ALCALDIA MAYOR

INFORME DE SEGUIMIENTO PERIODICO CONVENIOS
INFRAESTRUCTURA - PRESENTADO POR LA ESE

DE BOGOTA D.C.
SECRETARIA DE SALUD

Caédigo:

SDS-GTS-FT-034 | Fecha: | 2025/06/25 |Version: |2

FECHA DE PRESENTACION: Febrero 2026 PERIODO: Desde 01/01/2026 al 31/01/2026
CONVENIO INTERADMINSTRATIVO No. 2806257-2021 Suscrito entre la Subred Integrada de
Servicios de Salud Sur ESE y el Fondo Financiero Distrital de Salud — FFDS.

1. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO

1.1 GENERALIDADES:

Convenio Nro.:

CO1.PCCNTR.2806257 del 13 de septiembre 2021

Objeto:

Aunar esfuerzos, recursos administrativos, econdmicos y técnicos, que permitan efectuar las
acciones necesarias para el desarrollo del proyecto "Adecuacion, ampliacion, construccion,
demolicion, reforzamiento, reordenamiento y dotaciéon de los servicios de Urgencias,
Hospitalarios, Quirurgicos y de Apoyo Diagndstico y Terapéutico de la Unidad de Servicios
de Salud El Tunal’.

Valor del Convenio
inicial:

Valor Fuente Registro Presupuestal
RP #3601 de 31/08/2021 por
$99.101.940.000 valor de $23.610.024.440
$100.092.959.400 FFDS CDP VE 2023 por
75.491.915.560 COP
$991.019.400 ESE

Adiciones: () — Fecha
Excedentes al Convenio
2806257 de 2022.
Autorizado por el FFDS el
20/04/2024

MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL
NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($1.647.224.934,00), para respaldar la mayor
permanencia del personal de la interventoria de obra, por 5 meses y 5 dias calendario.

Excedentes al Convenio
2806257 de 2022.
Autorizado por el FFDS el
22/11/2024

CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL
NOVENTA Y CUATRO PESOS MCTE. - ($4.144.363.094), para respaldar la mayor permanencia del
personal de la interventoria, por trece (13) meses hasta el 26 de diciembre del afio 2025.

Adiciones: (1) — Fecha
Excedentes al Convenio
2806257 de 2022.
Autorizado por el FFDS el
20/12/2025

VEINTITRES MIL OCHENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS
TREINTA Y UN PESOS ($ 23.086.331.631). Dicha suma comprende, saldo de la Interventoria para
seguimiento y control del contrato 5008-2022, los valores debidamente sustentados para el componente
de dotacion (Resonador magnético y Angiodgrafo), la ejecucién de las obras de adecuaciéon del
Resonador magnético, la modernizacion de la subestacion eléctrica, ampliacion de la interventoria de
dichas obras y la liquidacion de los contratos derivados del convenio.

Valor actual del

$ 100.092.959.400 valor inicial + $6.144.055.345. indexacion de vigencias futuras + adicion
No.1 $23.086.331.631, Valor actual: $129.323.346.376

convenio:
Fecha Suscripcion: 31/08/2021 |
43 meses:
Fase | Preconstruccion:
20 meses
Pl . e Fase Il Construccion:
azo de ejecucion Inicial:
18 meses
Fecha de inicio: 13/09/2021 Fase Il Alistamiento y

puesta en servicio:
5 meses

48 meses y 5 dias
Fase I: 20 meses
Fase Il:

Plazo de ejecucion- Modificatorio
No. 1:
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18 meses + 5 mesesy 5
dias= 23 meses y 5 dias
Fase lll: 5 meses

57 meses y 13 dias

Fase I: 18 meses + 8 dias
Plazo de ejecucion modificatorio- | Fase Il: (23 meses +5 dias
Modificatorio No. 2: +11 meses)=34 meses + 5
dias

Fase lll: 5 meses

57 meses y 13 dias
Fase I: 18 meses + 8 dias

Plazo de ejecucién — Actual — Fase II: (23 meses +5 dias
Modificatorio No. 3: +11 meses)=34 meses + 5
dias

Fase lll: 5 meses

68 meses y 18 dias

Fase I: 18 meses + 8 dias
Plazo de ejecucién — Actual — Fase II: (23 meses + 5 dias
Modificatorio No. 4: +11 meses + 03 meses + 9
dias) =37 meses + 14 dias
Fase Ill: 5 meses

Fecha de terminacion

inicial: 12/04/2025 Prérrogas acumuladas: Fecha
No meses:
57 meses y 13 dias (fase Del Al AA-MM-DD
I, 11y Il

Prorroga No 1

Del 13/04/2025 Al 26/06/2026

14 meses y 13 dias 2024/11/22

Prorroga No 2

11 meses y 5 dias Del 27/06/2025 Al 31/05/2027 2025/12/22

Fecha de terminacién
actual:

31/05/2027

Estado del convenio:

Vigente

Descripcion estado del
Convenio.

El Convenio se encuentra en ejecucion de la Fase Il1-Construccion:

Fecha de Suscripcion de Contratos No. 5008 de 2022 de obra e Interventoria de Obra No.
5009 de 2022, el 20/05/2022

Firma de Actas de inicio del Contrato obra No. 5008 de 2022 y de Interventoria de obra No
5009 de 2022, el 20/05/2022

Como se registra en los items correspondientes a cada uno de estos contratos, estos fueron
suspendidos por gestion de Cesién del Contrato 5008 de 2022. El dia 21 de febrero 2024,
se reiniciaron los contratos 5008-22 y 5009-22.

El dia 26 de febrero 2024, se firmo la cesion del contrato 5008-2022 al Cesionario

DAVID LEONARDO MORALES GALAN Representante legal del CONSORCIO HOSPITAL
conformado por: INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DE LA ORINOQUIA S.AS
NIT:900497601-4 y ESTUDIOS CONSULTORIAS Y OBRAS S.A.S NIT 901438268-6.

Modificaciones / aclaraciones / otrosi

Aclaraciones

*Nota aclaratoria: Teniendo en cuenta que el proceso licitatorio inicial (Convocatoria Abierta CA 003 de
2021), se declaré desierto y debido a que el proceso de interventoria, es accesorio del proceso de obra:
“lo accesorio sigue la suerte de lo principal”’, mediante la Resolucion 0059 del 21 de enero de 2022 se
suspende temporalmente la Convocatoria Meritoria CM 004 de 2021 (a Cargo de la EGAT), para
contratar la Interventoria.

Posteriormente, se adelanté un segundo proceso licitatorio (Convocatoria abierta CA-001-2022) y el 6
de abril de 2022, se emitié la Resolucion de adjudicacién No. 385 por medio de la cual se adjudica la
Convocatoria Abierta CA-001-2022 Obra, se reinicia la Convocatoria Meritoria No. CM -004 de 2021,
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culminando con la Resolucién No. 386 por medio de la cual se adjudica la Convocatoria Meritoria No.
CM -004 de 2021. Iniciando los contratos el 20 mayo de 2022.

El 16 de noviembre 2023, se radica actualizacion del proyecto "Adecuacion, ampliacién, construccion,
demolicién, reforzamiento, reordenamiento y dotacion de los servicios de Urgencias, Hospitalarios,
Quirdrgicos y de Apoyo Diagnostico y Terapéutico de la Unidad de Servicios de Salud El Tunal”, con
radicado No. 2023ER39226.

La actualizacion en mencidn se realiza con el fin se hacer uso de excedentes del Convenio, para cubrir
la mayor permanencia de la firma interventora por efecto de la autorizacion de la prorroga del contrato
de Interventoria No. 5009-2021 (por parte de la Subred Sur después de evaluadas las solicitudes
presentadas por el Contratista de Obra y la Interventoria, se autoriza prérroga de los contratos No. 5008-
2022 de Obra y No. 5009-2022 de Interventoria, asi como la adicién de este ultimo contrato 5009 de
2022).

El dia 17 de noviembre de 2023, por ajuste en el valor de adicion a interventoria, mediante oficio con
Rad No. 2023ER, se hace entrega del alcance al Rad No. 2023ER39226

Por la intencion de Cesién del contrato de Obra se revierte la necesidad presentada a la SDS de uso de
excedentes y se devuelve el proceso por parte de la SDS.

El 21 de diciembre 2023 se suspendieron los contratos de obra e interventoria dado que no se ha
conseguido un cesionario que cumplan con los requerimientos iniciales del pliego de condiciones, la
suspension se realizo por un término de 2 meses contados desde el 21 de diciembre.

El 14 de febrero del 2024, mediante el Comité de Contratacion de la Subred Sur, se aprobé la cesion
del Contrato No. 5008 de 2022, del CONSORCIO TUNAL 2022 al CONSORCIO HOSPITAL, cuyo
representante legal DAVID LEONARDO MORALES GALAN, se identifica con la Cédula de Ciudadania
No. 1.121.952.959. EI CONSORCIO HOSPITAL estda conformado por: INGENIERIA Y
CONSTRUCCIONES DE LA ORINOQUIA S.AS NIT:900497601-4 (90%) y ESTUDIOS
CONSULTORIAS Y OBRAS S.A.S NIT 901438268-6 (10%), dicha aprobaciéon se realiza una vez
verificado que cumple con los requerimientos exigidos por la EGAT en la Convocatoria Inicial CA 001
de 2022. Mediante documento de fecha 08 de noviembre de 2024 la entidad acepto la cesién de la
totalidad de los derechos econdmicos del contrato realizada por el Consorcio Hospital (cedente) a favor
de Jema obras civiles e inmobiliaria S.A.S (cesionario).

Previo a la Cesion del Contrato No. 5008 de 2022 y su aprobacion el 26 de febrero 2024 en SECOP 2,
se dio reinicié a este Contrato el dia 21 de febrero de 2024. El mismo dia 21 de febrero de 2024, se
reinicio el contrato No 5009 de 2022 de Interventoria.

La gestion de los contratos de obra No. 5008 de 2022 y de Interventoria de Obra No 5009 de 2022, se
continlia describiendo en el Numeral 2. Contratacion derivada del Convenio.

Modificatorio No. 1

MODIFICAR la CLAUSULA SEGUNDA — ALCANCE DEL OBJETO del convenio
interadministrativo No. 2806257-2021, respecto a prorrogar el PLAZO DE
EJECUCION DE LA FASE DE CONSTRUCCION DEL CONVENIO en un término de
en cinco (5) meses y cinco (5) dias calendario, con el fin de ampliar la fase de
construccion a veintitrés (23) meses y 5 dias calendario, o hasta recibir a satisfaccion
por parte de la Subred la Obra y la dotacidon hospitaliza instalada lista para su
operacion y funcionamiento acorde con los requerimientos normativos vigentes para
la utilizaciéon segura de los equipos biomédicos.

20/04/2024

Modificatorio No. 2

CLAUSULAS:

PRIMERA: MODIFICAR la CLAUSULA SEGUNDA — ALCANCE DEL OBJETO del
convenio interadministrativo No. 2806257-2021, respecto a prorrogar el PLAZO DE
EJECUCION DE LA FASE DE CONSTRUCCION DEL CONVENIO en un término de
ONCE (11) MESES, con el fin de ampliar la fase de construccién a treinta y cuatro
22/11/2024 (34) meses, o hasta recibir a satisfaccion por parte de la Subred la Obra y la dotacion
hospitalaria instalada lista para su operacion y funcionamiento acorde con los
requerimientos normativos vigentes para la utilizacion segura de los equipos
biomédicos.

SEGUNDA: MODIFICAR LA CLAUSULA SEPTIMA DEL CONVENIO — PLAZO DEL
CONVENIO: PRORROGAR El plazo del convenio interadministrativo por CATORCE

Informe de seguimiento convenio 2806257-2021 - Periodo: 01-01-2026 al 31-01-2026 3




ALCALDIA MAYOR

INFORME DE SEGUIMIENTO PERIODICO CONVENIOS
INFRAESTRUCTURA - PRESENTADO POR LA ESE

DE BOGOTA D.C.

7 .
SECRETARIA DE SALUD COdlgo.

SDS-GTS-FT-034 | Fecha: | 2025/06/25 |Version: |2

Convenio Nro.:

CO1.PCCNTR.2806257 del 13 de septiembre 2021

(14) MESES Y TRECE (13) DIAS, es decir del TRECE (13) DE ABRIL DEL 2025
HASTA EL VEINTISEIS (26) DE JUNIO DE 2026, conforme con lo anterior quedara
asi: CLAUSULA SEPTIMA: PLAZO DEL CONVENIO: El plazo de ejecucion para el
presente convenio es de CINCUENTA Y SIETE (57) MESES Y TRECE (13) DIAS,
contados a partir del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucion del convenio.

Modificatorio No. 3 -
Convenio tesoral para la
administracion delegada
de los recursos

07/11/2025

CLAUSULAS:

PRIMERA: EI presente convenio tesoral para la administracion delegada de los
recursos tiene por objeto facultar por parte de EL FFDS-SDS y LA SUBRED, a la
SDH-DDT la administracion tesoral de los recursos asignados y que en el futuro se
lleguen a asignar para el desarrollo integral del proyecto No. 2021 20 02 35 del 02 de
julio de 2021, CONVENIO 2806257-2021 USS TUNAL INFRAESTRUCTURA, asi
como definir las condiciones y los procedimientos especificos para llevar a cabo la
administracion tesoral por parte de LA SDH-DDT.

Modificatorio No. 4

22/12/2025

PRIMERA: MODIFICAR, para todos los efectos, la CLAUSULA SEGUNDA —
ALCANCE DEL OBJETO del Convenio Interadministrativo No. 2806257-2021, en el
sentido de admitir la inversion en edificios previstos para las siguientes etapas que
hacen parte del complejo USS TUNAL, armonizado con el proyecto actual, y con el
objeto del convenio, para lo cual su primer inciso quedard asi:

“CLAUSULA SEGUNDA. - ALCANCE DEL OBJETO: A través de este convenio se
aunaran esfuerzos entre el FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD -
SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD Y LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS
DE SALUD SUR E.S.E. Conviene precisar que, pese a que la obra contempla tres
etapas, mediante el Plan Distrital de Desarrollo 2020-2024, se priorizaron recursos
inicialmente para la primera de ellas, sin perjuicio que de las necesidades
identificadas se puedan ejecutar actividades de las etapas posteriores y en general
en cualquier espacio del complejo acorde con el proyecto de inversion y el objeto del
convenio. .”

SEGUNDA: MODIFICAR la CLAUSULA SEGUNDA — ALCANCE DEL OBJETO del
convenio interadministrativo No. 2806257-2021, respecto a prorrogar el PLAZO DE
EJECUCION DE LA FASE DE CONSTRUCCION DEL CONVENIO en un término de
TRES (03) MESES Y NUEVE (9) DIAS CALENDARIO, con el fin de ampliar la fase
de construccion a TREINTA'Y SIETE (37) MESES y NUEVE (9) dias calendario, o
hasta recibir a satisfaccion por parte de la Subred la Obra y la dotacién hospitalaria
instalada lista para su operacién y funcionamiento acorde con los requerimientos
normativos vigentes para la utilizacion segura de los equipos biomédicos.

TERCERA: PRORROGA: Prorrogar el plazo del convenio interadministrativo No.
2806257-2021 por once (11) meses y cinco (5) dias calendario, es decir del
veintisiete (27) de junio de 2026 hasta el treinta y uno (31) de mayo de 2027

CUARTA: AUTORIZAR EL USO DE EXCEDENTES por valor de MIL CIENTO
NOVENTA'Y TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS
DIEZ PESOS M/CTE. ($1.193.771.510) resultante de la suma de los valores a
adicionar al contrato de interventoria de Obra, para respaldar parte del valor de la
mayor permanencia del personal de la interventoria, hasta el 31 de mayo de 2026.

QUINTA: ADICIONAR al valor del convenio la suma de VEINTITRES MIL OCHENTA
Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA'Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTAY
UN PESOS M/CTE. $ 23.086.331.631

AUTORIZACION DE USO
DE EXCEDENTES No. 1

20/04/2024

AUTORIZAR EL USO DE EXCEDENTES por valor de MIL SEISCIENTOS
CUARENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL
NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($1.647.224.934,00),
resultante de la suma de los valores a adicionar al contrato de interventoria de Obra,
para respaldar la mayor permanencia del personal de la interventoria, por 5 meses y
5 dias calendario, requeridos y avalados por la Interventoria.
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AUTORIZACION DE USO
DE EXCEDENTES No. 2

22/11/2024

AUTORIZAR EL USO DE EXCEDENTES por valor de CUATRO MIL CIENTO
CUARENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL
NOVENTA Y CUATRO PESOS MCTE. - ($4.144.363.094) resultante de la suma de
los valores a adicionar al contrato de interventoria de Obra, para respaldar la mayor
permanencia del personal de la interventoria, por trece (13) meses hasta el 26 de
diciembre del afio 2025.

AUTORIZACION DE USO
DE EXCEDENTES No. 3

AUTORIZAR EL USO DE EXCEDENTES por valor de MIL CIENTO NOVENTA Y
TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS

20/12/2025 M/CTE. ($1.193.771.510) resultante de la suma de los valores a adicionar al contrato

de interventoria de Obra, para respaldar parte del valor de la mayor permanencia del
personal de la interventoria, hasta el 31 de mayo de 2026.

1.2 SUPERVISION

NOMBRE

CARGO TELEFONO

Viviana Marcela Clavijo

Gerente

Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 7300000

Claudia Esperanza Amézquita
Sandoval

Directora de Infraestructura y Tecnologia 3649090

1.2.1 Conformacion del Comité Operativo y comités que exige el desarrollo del convenio.

NOMBRE CARGO CORREO ELECTRONICO
Viviana Marcela Gerente Subred Integrada de Servicios de |subredsur@saludcapital.gov.co
Clavijo Salud Sur E.S.E.

Claudia Esperanza

Amezquita Sandoval | Directora de Infraestructura y Tecnologia Cesamezquita@saludcapital.gov.co
(Integrante 1)

Gloria Garrido Referente del proyecto- Componente de gsgarrido@saludcapital.gov.co
(Integrante 2) dotacion - Direccion de Infraestructura y

Tecnologia SDS

1.2.2 Seguimiento a obligaciones de la Subred

| Enumerar cada una de las obligaciones [ Cumplimiento | Avance de actividades (desarrolladas | Evidencias y |
generales descritas en el convenio 2 <« |en el periodo objeto del informe- soporte
— o |5 | o2 |referente ala obligacién) (Especificar ruta
|1z g |278 de ubicacién en el
< < -
o CD digital)
1. Cumplir a cabalidad con el objeto del El  cumplimiento del objeto del | Informes de
convenio, observando en todo momento, el convenio se registra en el desarrollo de | Seguimiento mensual.

régimen de contratacion; acatando la
Constitucion, la Ley y demas normas
pertinentes.

Link: INFORMES
Link obligaciones:
1.2.2. Obligaciones

hitos y de las obligaciones especificas
del Convenio

Asi mismp se anexa Iir.1ll< de c!rive donde | | .k ADICION
se trabaj6 para el modificatorio No. 4 de | CONVENIO  TUNAL-
adicion 'y prérroga al convenio | NOV__ 2025-RM-ANG-
interadministrativo. PRORR INTE TUT
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| Enumerar cada una de las obligaciones [ Cumplimiento | Avance de actividades (desarrolladas | Evidencias y
generales descritas en el convenio en el periodo objeto del informe- soporte
referente a la obligacion) (Especificar ruta
de ubicacién en el
CD digital)

AL

o
z

NO
APLICA

@

PARCI

2. Reportar cualquier novedad o anomalia, Las novedades se han reportado y
de manera inmediata al supervisor y/o gestionado oportunamente (entre otras | ENERO
interventor del convenio. Modificatorios, prérrogas)

En el acta de seguimiento de obra No
179 del 25 de abril 2025, en la cual se
contd6  con acompafiamiento  de
profesionales de la SDS, se registra lo
correspondiente al deslizamiento de
talud (se anexa acta en el informe No 43
de seguimiento al presente convenio
2806257-21)

Asi mismo, se conmina al contratista a
terminar las obras  estructurales
cercanas al talud con el fin de confinar el
talud, por parte de la Oficina Asesora de
Desarrollo  Institucional se envia
agilsalud No. 2025300-010592,
solicitando acciones de mitigacion al
contratista, (se anexa copia del agilsalud
en el informe de seguimiento No 43 del
presente Convenio).

Durante el mes de junio 2025, el
contratista solicitd prorroga del contrato,
a cual, actualmente se encuentra en
revisién por parte de la interventoria,
X quien solicita se le adjunte el
correspondiente cronograma de
ejecucion.

Durante el mes de julio 2025, la
interventoria emitié conceptos técnicos,
juridicos y financieros relacionados con
la solicitud de prorroga del contratista de
Obra para ampliacion del plazo para la
finalizacion del proyecto.

Durante el mes de agosto 2025, una vez
realizado el respectivo analisis de la
Interventoria, se dio viabilidad a la
solicitud de prérroga presentada por el
contratista de obra con concepto enviado
a la subred el 12 de agosto, la subred
realizé el modificatorio al contrato de
obra mediante prérroga No. 6 para
ampliacion del plazo del contrato a partir
del 26 de agosto de 2025 y hasta el 31
de mayo de 2026.

Durante el mes de septiembre la Subred
Sur realiz6 el modificatorio al Contrato de
Obra mediante prérroga No.6 para
ampliacion del plazo del contrato a partir
del 26 de septiembre de 2025 y hasta el
31 de mayo de 2026.
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Durante el mes de octubre ya se
encontraba aprobada la prorroga del
contrato de obra.

Durante el mes de noviembre de 2025 se
comenzé a realizar el documento
modificatorio del convenio; asi mismo,
este abarca la prorroga y adicién al
contrato de interventoria debido a que se
encuentra con fecha de terminacion de
22 de diciembre de 2025.

Debido al atraso en el avance general de
la obra el contratista de Obra esta
implementando planes de contingencia
semanales de las actividades criticas
atrasadas, estos planes fueron enviados
via correo electrénico y se realizaba el
seguimiento respectivo en los comités de
obra semanales.

Durante el mes de diciembre de 2025 el
contratista de obra siguid enviado por
correo electrénico planes de
contingencia semanales, pero no se
evidencia un avance significativo en
esas actividades criticas, se sigue
notando un atraso mayor.

Durante el mes de enero de 2026 el
contratista de obra envio via correo
electrénico un plan de intencién, como
solucién para disminuir el atraso en
actividades criticas de la obra, asi mismo
se anexan las actas de comité y los
temas tratados en los comités del mes.

3. Acatar las directrices que durante el
desarrollo del convenio le imparta la
Secretaria Distrital de Salud - Fondo
Financiero Distrital de Salud, a través del
supervisor.

Se ha acatado las directrices que
durante el desarrollo del convenio ha
dado la Secretaria Distrital de Salud en
Comités Operativos y mesas de trabajo

Acta y presentacion de
comité operativo:
Enero

4. Realizar los aportes del convenio en la
forma pactada.

Los aportes del convenio se realizaron
en la forma pactada, y en su momento
hasta completar lo pactado se adjunto la
matriz de cofinanciacién en informes de
seguimiento mensual.

Es importante aclarar que esta matriz se
alimenta con base en la informaciéon que
aporta Talento Humano, debido a que el
costo registrado en ella, corresponde al
valor de las horas utilizadas por el
personal  correspondiente en el
desarrollo de las actividades de apoyo al
Convenio.

Matriz de
cofinanciacion:
ENERO
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5. Salvaguardar la informacion confidencial El archivo documental del Convenio se | Link de soportes del
gue obtenga o conozca en el desarrollo de encuentra organizado en  medio | convenio:  Convenio
sus actividades, salvo requerimiento magnético y fisico, de acuerdo con las 2806257-21 Urgencias
expreso de autoridad competente normas archivisticas. Reordenamiento Tunal
La estructura funcional del Subproceso
Gestion de Proyectos, incluye a la jefe
del Subproceso y personal de apoyo
x como el Gerente de Proyectos, Lider de
Proyectos y Gestores de Proyectos. Este
equipo de trabajo maneja diferentes
niveles de complejidad de la informacion
que se archiva en equipos de cémputo
con claves de acceso que siguen las
directrices de seguridad de Ia
informacion.
6. No acceder a peticiones o amenazas de No se han presentado peticiones o | No aplica.
quienes actuen por fuera de la Ley con el amenazas de quienes actuen por fuera
fin de obligarlos a hacer u omitir algun acto de la Ley
o hecho, debiendo informar
inmediatamente a la Secretaria Distrital de
Salud - Fonda Financiero Distrital de Salud,
a través de la persona responsable del x
control en la ejecucion del convenio, acerca
de la ocurrencia de tales peticiones o
amenazas y a las demas autoridades
competentes, para que se adopten las
medidas y correctivos que fueren
necesarios.
7. Pagar por su cuenta las salarios, La Subred ha pagado los salarios, | Link de soporte pagos
subsidios, prestaciones sociales, afiliacion subsidios,  prestaciones  sociales, | parafiscales: ENERO
y pago de las contribuciones al Sistema afiliacion y pago de las contribuciones al
Integral de Seguridad Social - EPS, Sistema Integral de Seguridad Social -
Pension y ARL- y de las Aportes EPS, Pension y ARL- y de las Aportes
Parafiscales - SENA, ICBF, Cajas de Parafiscales - SENA, ICBF, Cajas de
Compensacion-, y Subsidio Familiar, a que Compensacion-, y Subsidio Familiar, a
hubiere lugar, de todos sus empleados, en x que hubiere lugar.
especial del personal destinado para el
cumplimiento del objeto del presente
convenio, de acuerdo con las disposiciones
del Régimen Laboral Colombiano,
debiendo presentar en su oportunidad, la
respectiva certificacién de cumplimiento,
expedida por el Revisor Fiscal o su
representante legal - segun el caso.
8. Responder ante terceros por los dafios No se han presentado los dafios que se No aplica
que se ocasionen y que provengan de x ocasionen y que provengan de causas
causas que le sean imputables. que le sean imputables
9. Desempeniar las demas actividades que Las actividades necesarias para el | Se anexa informe
sean necesarias para lograr un total y cumplimiento de compromisos  del | mensual de la
adecuado cumplimiento de sus convenio, se registra en el desarrollo de '”terl"i”torl'taadonqe
compromisos, aunque no estén hitos y de las obligaciones especificas 22 ge'eenmcuéntgagna
especificamente sefialadas y que sean de % del Convenio trazabilidad de

la naturaleza del convenio.

El 16 de junio 2025, se recibié en obra
visita técnica por parte de ENEL donde
se verificé fisicamente el punto de
conexion cerca de la biblioteca y estado

tramites y servicios
publicos : ENERO
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de ubicacion en el
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de la red M.T. Se visitaron las dos
subestaciones del Hospital para revision.
ENEL indicé que si el proyecto se
desarrolla sobre el mismo predio del
actual Hospital se debe proyectar la red
para la Torre

Julio de 2025:

El 15 de julio de 2025 se sostuvo
reunion con Enel para diligenciar los
formatos de la factibilidad, permitiendo
al Consorcio Hospital radicar la solicitud
ese mismo dia. Aprobada la factibilidad
eléctrica por Enel con radicado
#1500282735, vigencia hasta el 23 de
julio de 2026.

Agosto de 2025:

Aprobada la factibilidad eléctrica por
Enel con radicado #1500282735,
vigencia hasta el 23 de julio de 2026,
con punto de conexion desde
subestacion existente del Hospital
Tunal. Habiendo confirmado el nuevo
punto de conexion, el Consorcio
Hospital debe realizar la actualizacion
del plano serie 3 para presentar a ENEL
con los documentos de tradicion del
predio del Hospital, poder autorizando el
tramite por parte del propietario y la
documentacion y planos de la
Subestacion existente.

El 12 de septiembre 2025 el Consorcio
Hospital remite por correo el borrador
del plano serie 3 actualizado a Ing. Juan
Guapacha de ENEL para revision.

En reunién con Enel y el Contratista de
Obra, realizada el 22 de octubre de
2025, se requirio

presentar disefio Serie 1 (Redes de
media tension), lo cual, en reuniones
anteriores no habia

sido requerido.

En reunién del 22 de octubre de 2025
con el grupo de disefio del Consorcio
Hospital, presento las soluciones a las
observaciones emitidas por VANTI. La
Interventoria solicité la radicacion de
dicha informacién antes de la radicacion
a la Entidad.

Se programé una reunion con VANTI
para el 27 de octubre de 2025, para
revision de la subsanacion de las
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observaciones al disefio emitidas el 29
de septiembre de 2025.

06 de octubre de 2025 el Consorcio
Hospital radicé derecho de peticion a la
SDA para emitir Auto de inicio para
iniciar tratamiento silvicultural (tala) de
26 individuos.

29-10-2025 Respuesta de SDA con
aprobacion de solicitud- pendiente fecha
estimada para visita a revision de
individuos arboreos a retirar.

EI 06 de nov radicé el Consorcio. La
interventoria envié observaciones el 11
a informacion que fue radicada con
concepto de la Especialista 'y
observaciones

Se programé una reunién con VANTI
para el 7 de noviembre de 2025, para
revision de la subsanacién de las
observaciones al disefio.
Pendiente respuesta de
actualizacion Consorcio Hospital.

Vanti,

Durante el mes de noviembre de 2025 no
se concretd de parte del Consorcio
Hospital reunion con Vanti ni se
entregaron a la Interventoria los ajustes
al disefio. Se encuentra pendiente contar
con evidencia de radicacion de ajustes a
Vanti, en continuidad del tramite para
revisiéon y aprobacion.

El dia 02 de diciembre de 2025,
Consorcio Hospital remiti6 por correo
carta de aprobacion del disefio por parte
de VANTI. Pendiente entrega del disefio
firmado version final con memorias de
célculo sellado por VANTI, carta de
aprobacion  firmada  por  VANTI,
disponibilidad del servicio actualizada.

El 20 de enero de 2026 se efectud la
entrega fisica de los disefios y memorias
técnicas, debidamente firmados y
aprobados por VANTI, a la Interventoria
para su respectiva revisién y archivo, los
avances respecto a los tramites ante las
diferentes entidades se detallan en el
punto 2.3.6 del presente informe.

10. Utilizar los mecanismos que sean
necesarios para poder garantizar la
autenticidad, integridad y conservacion de

El archivo documental del Convenio se
encuentra organizado en medio
magnético y fisico, de acuerdo con las
normas archivisticas

Link de soportes del
convenio: Convenio

2806257-21 Urgencias
Reordenamiento Tunal
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los documentos electrénicos, cuando a ello
hubiere lugar
11. Contar con sus equipos de cémputo y Cada profesional cuenta con sus | Puestos de trabajo de
herramientas de trabajo para la correcta equipos de computo y herramientas de | la Oficina  Asesora
ejecucion del objeto del convenio, cuando a trabajo para la correcta ejecucion del 23;2&0”0 é”usrt'tucé‘::fe'
ello hubiere lugar. x objgto del convenio, cuando a ello administrativa el Tunal
hubiere lugar — Segundo piso —
direccion: Carrera
24C # 54 - 47 Sur,
Bogotd, Colombia
12. Garantizar que los compromisos, La ejecucion del Convenio se realiza | Informes de
productos, acciones, intervenciones y dando cumplimiento a los Lineamientos | Seguimiento mensual:
demas aspectos técnicos, se ejecuten y politicas establecidos por la Secretaria Link: INFORMES
dando pleno cumplimiento a los Distrital de Salud-Fondo Financiero Link de so
) . ro . . \ . portes de
Lineamientos y politicas establecidos porla | * Distrital de Salud ya las instrucciones | |55 gpligaciones: 1.2.2.
Secretaria Distrital de Salud-Fondo que se impartan a través del supervisor | Obligaciones
Financiero Distrital de Salud y a las y/o interventor, como se registra en hitos
instrucciones que se impartan a través del y en las obligaciones especificas.
supervisor y/o interventor.
13. Constituir la garantia Unica, si a ello Se cuenta con Pdliza de | Link de pdliza vigente
hubiere lugar, de conformidad con lo Responsabilidad Civil Profesionales de | hasta el 26 de febrero
establecido en el Estudio Previo y el Instituciones Médicas la cual se ha gg gggg %
convenio, y mantenerla vigente hasta su estado actualizando desde 2017. Wﬁa"
liquidacion, segun lo establecido en el T
articulo 60 de la Ley 80 de 1993. En el informe No 30, se adjunta Pdliza en
mencién No. 33-03-101027154 con
vigencia del 31 de enero al 29 de febrero
de 2024 y la No. 33-03-101031734 con
vigencia del 29 de febrero al 03 de enero
de 2025.
En el informe No 39, se adjunta Pdliza en
mencion No. 33-03-101031734 con
vigencia del 3 de enero al 22 de febrero
x de 2025.

En el informe No 41, se adjunta Pdliza en
menciéon No. 33-03-101031734 con
vigencia del 22 de febrero de 2025 al 22
de abril 2025.

En el informe No 43, se adjunta pdliza de
responsabilidad civil de clinicas vy
hospitales No. 33-03-101031734 anexo
5y 6 con vigencia hasta 20/06/2025.

En el informe No 44, se adjunta pdliza de
responsabilidad civil de clinicas vy
hospitales No. 33-03-101036110 con
vigencia del 20/06/2025, al 26/02/2026
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| Enumerar cada una de las obligaciones |

Cumplimiento

Avance de actividades (desarrolladas |

Evidencias y

generales descritas en el convenio 2 < |en el periodo objeto del informe- soporte
zlelc|e g referente a la obligacion) (Especificar ruta
Z |z |2g de ubicacién en el
o < CD digital)
14. Los demas compromisos que se X Los demas compromisos se pueden Acta comité operativo:
deriven de las caracteristicas técnicas, verificar en el acta de comité operativo | ENERO
estudios previos, anexo técnico, insumos y del mes en mencion.
de la propuesta presentada, documentos
que forman parte integral del presente
convenio y aquellas que estén
directamente relacionadas con el objeto del
convenio.
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ Avance de actividades (desarrolladas en Evidencias y
Enumerar cada una de las obligaciones Ll el periodo objeto del informe-referente a soporte
especificas del convenio < % la obligacién) (Especificar ruta
s 2 2 & de ubicacion en el
e) CD digital)
z
1. Incorporar los recursos recibidos del FFDS | x El 30 de noviembre de 2021, el CONFIS | Link de acuerdo

realizando todos los tramites administrativos,
financieros y logisticos que permitan ejecutar
las fases precontractuales, contractual y
post contractual para el desarrollo del
proyecto

Distrital en sesion No 20, autorizé vigencias
excepcionales 2022-2023 a la Subred Sur.

El 15/03/2022 con radicado de SDS No
2022EE30243 se emite Concepto Técnico
de Viabilidad para la Ejecucion de Proyectos
de Inversion: Favorable.

Se solicit6 al FFDS giro de recursos al
convenio, los recursos ingresan a la Subred
el dia 17 de julio de 2022, con recibo de caja
No 286203 por valor de $6.487.805.450 y
recibo de caja No 286175 por valor de
$56.955.328.560.

El 25/04/2023 ingresan recursos a la Subred
con el recibo de caja No 367950 por un valor
de $12.048.781.000. El 25/04/2023 ingresan
recursos a la Subred con el recibo de caja
No 367957 por un valor de $550. De esta
forma se tiene el total girado de
$12.048.781.550

EI 22/08/2023 ingresan recursos a la Subred
con el recibo de caja No 401689 por un valor
de $2.578.551.214.

En el mes de septiembre se empez6 a
realizar un borrador del documento del
acuerdo tesoral.

En el mes de octubre se estaban
subsanando observaciones del documento
final de acuerdo tesoral.

En el mes de noviembre quedo firmado el
acuerdo tesoral el dia 07 de noviembre de
2025, se anexa documento.

tesoral: NOVIEMBRE

Soportes de pagos de
los contratos
derivados: Obligacién
Especifica No 16
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2. Adelantar la fase de pre construccion, X
construccion y alistamiento - puesta en
funcionamiento.

PARCIAL
NO APLICA

Avance de actividades (desarrolladas en
el periodo objeto del informe-referente a
la obligacién)

El 31 de marzo de 2022, se realizé
Audiencia Publica de determinacion del
orden de elegibilidad, revisién del sobre de
la oferta econémica y adjudicacion del
proceso de seleccion por convocatoria
abierta ca-001-2022, cuyo objeto es
“ELABORACION, ACTUALIZACION Y
AJUSTE A LOS ESTUDIOS Y DISENOS Y
ADECUACION, AMPLIACION
CONSTRUCCION DEMOLICION
REFORZAMIENTO REORDENAMIENTO
DOTACION Y ALISTAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE URGENCIAS
HOSPITALARIOS QUIRURGICOS Y DE
APOYO DIAGNOSTICO Y TERAPEUTICO
DE LA UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD
EL TUNAL". Se adjudica dicho proceso al
proponente  CONSORCIO TUNAL 2022,
representado legalmente por el sefior
CARLOS ANDRES NARANJO DUARTE,
identificado con cédula de ciudadania No.
5.820.653, conformada por C&C
ARQUITECTURA E NGENIERIA SA EN
REORGANIZACION con un porcentaje de
participacion del 50%, ORGANIZACION
LUIS FERNANDO ROMERO SANDOVAL
INGENIEROS SAS con un porcentaje de
participacion del 45% y YELSIN EMILSON
REINOSO PEREZ con un porcentaje de
participacion del 5% por un valor de
OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS
VEINTITRES TRES MILLONES CIENTO
OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS
CUATRO PESOS ($89.323.181.304,00)
Incluido todos los costos directos e
indirectos, por un plazo inicial de veinte (20)
Meses.

El 31 de marzo de 2022, el Representante
Legal de la Entidad de Gestion
Administrativa y Técnica — EGAT emite acta
de recomendacién de  adjudicacion
convocatoria abierta EGAT-CA No. 001 de
2022, recomienda adjudicar el proceso de
seleccion por Convocatoria Abierta No. CA-
001-2022, al proponente CONSORCIO
TUNAL 2022.

El 05 de abril de 2022, el Representante
Legal de la Entidad de Gestion
Administrativa y Técnica — EGAT emite acta
de recomendacién de  adjudicacion
convocatoria meritoria No. CM-004-2021,
recomienda adjudicar el proceso al
proponente CONSORCIO TUNAL SALUD
FUTURA, conformado por  PLANHO

Evidencias y
soporte

(Especificar ruta
de ubicacion en el
CD digital)

Acta de temas de
comité de enero de
2026 e informe
mensual de
interventoria: ENERO
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PARCIAL
NO APLICA

Avance de actividades (desarrolladas en
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CONSULTORES SLP CIF con un porcentaje de
participacion del 30% y TALLER DE
ARQUITECTURA SANCHEZHORNEROS SLP
SUCURSAL COLOMBIA con un porcentaje de
participacion del 70%, representado
legalmente por el sefior LUIS SANCHEZ
HORNEROS VIVER-SANCHEZ, identificado
con cédula de extranjeria No. 437.592, por
un valor de SIETE MIL DOSCIENTOS
CATORCE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA
Y UN MIL CIENTO CINCUENTA'Y CINCO PESOS
($7.214.261.155.00) M/CTE Incluido todos
los costos directos e indirectos, por un plazo
inicial de veinte (20) meses

El 6 de abril de 2022, se emite la Resolucién
de adjudicacion No. 385 por medio de la cual
se adjudica la Convocatoria Abierta CA-001-
2022 y la Resolucion No. 386 por medio de
la cual se adjudica la Convocatoria Meritoria
No. CM -004 de 2021. Iniciando la fase de
construccion con la firma de acta de inicio de
los contratos el 20 mayo de 2022.

El 24/10/2023, se firma Acta de constancia
de cierre de la Fase | de Estudios y Disefios
La fase de preconstruccion termina el dia
24/11/2023, con la Licencia ejecutoriada,
con la solicitud de revalidacion y
modificacion de la licencia inicial.

El Contratista de obra, manifesté la intencion
de ceder el contrato de obra, se
suspendieron los contratos de obra 5008-22
e interventoria 5009-22 y se iniciaron las
evaluaciones de los posibles cesionarios de
dicho contrato.

El dia 21 de febrero 2024, se reiniciaron los
contratos 5008-22 y 5009-22. El dia 26 de
febrero 2024, se firmo la cesién del contrato
5008

En el mes de marzo 2024, se realizd
prérroga por un (1) mes, contado desde el
21 de marzo hasta el 20 de abril del 2024, a
los contratos 5008-22 de obra y 5009-22 de
interventoria de obra.

En el mes de abril, se realiz6 prorroga 2y 3
a los contratos derivados, la primera por un
término de 8 dias contados desde el 21 de
abril hasta el 28 de abril del 2024 y la
segunda por un término de 5 meses y 5 dias,
contados desde el 29 de abril hasta el 4 de
octubre del 2024, junto a esta proérroga al
contrato 5009 se realiz6 una adicion por un
valor de MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y
SIETE MILLONES DOSCIENTOS
VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA
Y CUATRO PESOS ($1.647.224.934) M/CTE.

Evidencias y
soporte

(Especificar ruta
de ubicacion en el
CD digital)
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Avance de actividades (desarrolladas en
el periodo objeto del informe-referente a
la obligacién)

Respecto a la obra, con corte a septiembre
2024, se inicié con el armado del fendlico y
los puntales para la placa del primer piso,
ademas se adelantd el 80% de los
micropilotes para la estabilizacion del talud,
se fundié la placa de los ejes 14 a 11.

En el mes de octubre del 2024 se realizé la
fundida de la placa de zona A, sumado a las
columnas del piso 1 de la misma zona, la
terminacién de los micropilotes para la
estabilizacién del talud y se dio inicio al
movimiento de tierras para los tanques y la
planta de tratamiento.

En el mes de noviembre 2024; se continué
con la construcciéon de la estructura del
proyecto, realizandose el armado de aceros
y formaleteria para la fundicion de columnas
del piso 2 de la zona A, de igual forma en la
zona B. Las columnas de la Zona A estarian
fundidas para principios del mes de
diciembre 2024, y la Zona B para finales de
diciembre, inicios de enero de 2025.

En diciembre de 2024 se logré la fundicion
parcial en las zonas A y B de la placa de
segundo piso, asi como los tramos centrales
de la placa de primer piso.

Con el fin de cumplir con la programacion
del proyecto, y en calidad de plan de
contingencia, el contratista se comprometio
a incorporar un nuevo subcontratista de
estructura, con un minimo de 30 personas.

En enero 2025 se hace intervencién en el
eje C-1 excavacibn manual en la
cimentacion; instalacion de tuberias de
desaglie entre los ejes 1 C-D; Se amarra el
hierro para el muro 1y 2 piso 1 en la zona
A; formatear, amarado de hierro y fundicién
de la placa del piso 2 zona B entre los ejes
2-7, A-E; fundicién del dado en concreto
ciclépeo para el dado de la torre grua;
amarado de formaleta placa piso 2 zona A
ejes A-J 8-12. Entre otras actividades se
encuentran iluminacion provisional, manejo

de material de excavacion, acopio de
materiales.
En el mes de febrero 2025: se hace

intervencion en el eje 1 parte norte haciendo
la cimentacion, y dos secciones de placas
flotantes, dos secciones de muros de

Evidencias y
soporte

(Especificar ruta
de ubicacion en el
CD digital)
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contencioén, una seccién de la placa a nivel
piso No.1. en la zona A se funden las
columnas del piso do 2 a 3, y se arma
camilla para la placa del piso No. 3. En la
zona B se terminan las columnas del piso 2
al 3. Se inicia muros de mamposteria del
sétano. Otras actividades: construccion de
la torre grua, almacenamiento de material,
manejo de agua saturacion.

En el mes de marzo 2025 se interviene el eje
No. 1 fundiendo la placa del primer piso, el
muro de contencion con la entrada, en la
zona a se funden la placa del 3 piso las
columnas del tercer al cuarto piso y se arma
el hierro y la formaleta para la placa del 4
piso, en la zona B se e funde la placa del 3
piso y columnas del 3 al cuarto piso, se
funden dos escaleras del sé6tano al primer
piso.

En el mes de abril 2025, se realizé control y
en seguimiento al Plan de contingencia
presentado por el contratista de obra el 12
de diciembre de 2024, se tiene un CPTP
(Costo Proyectado del trabajo Programado)
de $46.496°262.500 (52,05%) y un CPTR
(Costo Proyectado del Trabajo Realizado de
$32.141°942.644 (35,98%). La desviacion
por -$14.354°319.856 corresponde al valor
de las actividades que se encuentran
atrasadas segun cronograma.

Se avanz6 en Zona B en actividades de
intervencion del eje 1, excavacion mecanica
y manual por el costado ejes A-B. Se trabajo
en armado de vigas del eje B y viguetas,
armado de aceros de vigas y dado zapata
eje B-2, armado de aceros muro de
contencion en sentido hacia el eje 1. Se
trabajé en armado de formaleta y acero de
refuerzo para placa piso 4 ejes (B-F) (7-4).
En zona A se trabajé en mamposteria de
muros interiores con el armado de acero de
refuerzo para vigas intermedias, ejes (A’-H)
(13-8) Se trabajé en armado de acero de
refuerzo para escalera eje J (9-10). Se
trabaja en maquillaje estructura en concreto
a la vista en soétano. Se continda con
actividades de redes sanitarias descolgadas
en sétano, apertura de saca nucleos entre
ejes 14 y 11 e instalacion de tuberias
sanitarias, ramales de bafios
correspondientes a piso 1.

Durante la ultima semana de abril 2025, se
continia con la atencion prioritaria de la

Evidencias y
soporte

(Especificar ruta
de ubicacion en el
CD digital)
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contingencia por inestabilidad del talud en la
zona comprendida entre los ejes A-B y 1-3.
El contratista mantiene frentes de trabajo
activos en turnos extendidos y festivos
realizando labores de cimentaciéon, manejo
de aguas y fundida de cimentacion. Se
prevé continuar con estas labores hasta
garantizar la estabilidad total del terreno y
liberar el frente para reactivar las obras
civiles en esta zona critica. Partiendo del
proceso de descarga generado y a la baja
consistencia del material, se realiz6 sobre

excavacion mas alla del eje uno en una
proporcién de al menos cinco metros, lo cual
genero verticalizacion del talud y una falla de
caracter superficial pero tendiente a
profundizarse. Afectando el talud vy
ocasionando deformaciones en la losa de
acabado de la zona dura de la cima de este.
Esta situacion encaminada a buscar
transitabilidad de la excavadora sin generar
su bloqueo o hundimiento por la baja
consistencia del terreno. Adicionalmente,
respecto del estado de verticalidad de los
elementos de contenciéon construidos, se
visualizé un ligero desplazamiento en visita
del 24 de abril en horas de la mafana,
condicién que se modificd en horas de la
tarde del 25 de abril en los 10 elementos
mas externos del costado suroriental,
coincidiendo con el flanco occidental de los
desplazamientos presentados el 24 de abril,
indicando un proceso de ampliacion de la
falla en sentido occidental, aspecto
verificado en la mafana del 26 de abril en
visita conjunta con la interventoria, aspecto
que implica la necesidad de una
contingencia respecto de la ejecucién y las
medidas a ejecutar. El desplazamiento
evidenciado el dia 25 de abril en horas de la
tarde coincidié con el descenso de la placa
de acabado de la cima, que ya se habia
evidenciado desplazada y que tenia
instrucciones para su desmonte. Este
desplazamiento  genero impacto y
sobrecarga sobre la cabeza de los
micropilotes, generando desplazamiento en
cabeza de al menos unos 50cm. Si bien son
evidentes las deformaciones previas en esta
franja, teniendo presente los antecedentes
de esta excavacién que datan del ultimo
trimestre de 2023 y que ha requerido la
generacion de distintas recomendaciones
para su control, es requerido en la
actualidad realizar esfuerzos para conminar

Evidencias y
soporte

(Especificar ruta
de ubicacion en el
CD digital)

Informe de seguimiento convenio 2806257-2021 - Periodo: 01-01-2026 al 31-01-2026 17




i AT+ +THA

:

"?

ALCALDIA MAYOR

INFORME DE SEGUIMIENTO PERIODICO CONVENIOS
INFRAESTRUCTURA - PRESENTADO POR LA ESE

DE BOGOTA D.C.
SECRETARIA DE SALUD

Cédigo: | SDS-GTS-FT-034 | Fecha: | 2025/06/25 | Version: | 2

Enumerar cada una de las obligaciones
especificas del convenio

7

o
z

PARCIAL
NO APLICA

Avance de actividades (desarrolladas en
el periodo objeto del informe-referente a
la obligacién)

las actividades de cimentacién y contencion
pendientes, las cuales controlaran el
potencial de falla profunda del talud, su
ampliacién hacia los flancos y potencial de
retrogresion que pueda afectar las
edificaciones vecinas

En el mes de mayo 2025

El reporte de control de programacion al
corte del 27 de mayo de 2025 indica que
durante el mes se ha tenido una tendencia
de incremento del atraso llegando a
acumular 13,5 semanas en el cronograma
general del plan de contingencia, incluyendo
el control de la fase de construccion y la fase
de dotacién. La Interventoria en su labor de
seguimiento y control al contrato de obra ha
venido alertando en comités de obra,
correos electrénicos y oficios al contratista
sobre las actividades que estan causando
mayor impacto en el atraso y que no estan
logrando los rendimientos requeridos para
avanzar conforme al cronograma ni mucho
menos para recuperar el atraso presentado.
La situacion particular de afectacién en el
avance en cronograma se centra en que el
contratista de obra ha manifestado en
comités de obra que la disponibilidad del
rubro presupuestal para los capitulos de
obra negra y acabados como de redes
técnicas no son suficientes para cerrar sus
negociaciones de materiales y mano de obra
con precios de referencia del mercado
actual.

Para el mes de julio de 2025 se realiza
control de programaciéon sobre el plan de
contingencia presentado por el contratista el
12 de diciembre-24, el cual, a corte del 29
de julio de 2025 reporta un avance fisico
esperado del 83,36% y un % fisico
ejecutado del 45,26%, presentando una
desviacién de -38,10%, que en términos de
costos representa un atraso de $
34.027°954.169 que no se han ejecutado
conforme con el plan de contingencia.

En el mes de agosto de 2025

El avance de obra a corte de 26 de agosto
fue el 46,04%, sin embargo, se debe tener
en cuenta que para el 25 de agosto debian
estar al 100% vy llegando a tener un retraso
de 24 semanas, el atraso en el cronograma
conllevé a un informe de incumplimiento
presentado a la subred por la interventoria,

Evidencias y
soporte

(Especificar ruta
de ubicacion en el
CD digital)
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el cual, se tom6 como soporte para llevar a
cabo por parte de la entidad una audiencia
de presunto incumplimiento que concluy6 en
un proceso sancionatorio de acuerdo con lo
estipulado en el contrato de obra .

Debido a la prorroga No. 6 los porcentajes
de avance de obra se reajustaron de
acuerdo a la nueva programacion, por
consiguiente, el porcentaje 46,04% es con el
que comienzan la nueva programacion que
esta desde el 26/08/2025 a fecha final
30/05/2026.

En el mes de septiembre 2025 se realiza
control de la nueva programacion, el cual, a
corte del 30 de septiembre de 2025 reporta
un avance fisico esperado del 48,02 % y un
% fisico ejecutado del 48%, presentando
una desviacion de -0,02%.

Para el mes de octubre de 2025 con fecha
de corte de 28 de octubre se reporta un
avance fisico esperado del 55,43% y un %
fisico ejecutado del 49,24% presentando
una desviacion del -6,19%.

Para el mes de noviembre de 2025, al dia 25
de noviembre se reporta un avance fisico
esperado del 61,59% contra un %ejecutado
del 49,60%, presentando una desviacion del
-12% en el cronograma general, se adjunta
actas de comité de obra enviada por parte
de interventoria, donde se pueden revisar
avances y demas temas pertinentes, y el
informe mensual de la interventoria donde
se puede evidenciar los avances,
rendimientos, atrasos, personal, tramites y
demas items relacionados con la obra.

Para el mes de diciembre de 2025, al dia 30
de diciembre se reporta un avance fisico
esperado del 68,85% contra un % ejecutado
del 49,73%, presentando una desviacién del
-19,12% en el cronograma general, se
adjunta actas de comité de obra enviada por
parte de interventoria, donde se pueden
revisar avances y demas temas pertinentes,
y el informe mensual de la interventoria
donde se puede evidenciar los avances,
rendimientos, atrasos, personal, tramites y
demas items relacionados con la obra.

Para el mes de enero de 2026, al dia 27 de
enero se reporta un avance fisico esperado
del 74.62% contra un % ejecutado del

Evidencias y
soporte

(Especificar ruta
de ubicacion en el
CD digital)
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49,77%, presentando una desviacion del -
24.85% en el cronograma general, se
adjunta actas de comité de obra enviada por
parte de interventoria, donde se pueden
revisar avances y demas temas pertinentes,
y el informe mensual de la interventoria
donde se puede evidenciar los avances,
rendimientos, atrasos, personal, tramites y
demas items relacionados con la obra.

Evidencias y
soporte

(Especificar ruta
de ubicacion en el
CD digital)

3. Elaborar un plan de trabajo que incluya las
actividades, productos, responsables y
cronograma requeridos en el cumplimiento
del objeto contractual y presentarlo a
aprobacion del Comité Operativo dentro de
las diez (10) dias habiles siguientes a la
suscripcion del acta de inicio del Convenio.

El 22 de junio de 2022 se realiz6 Comité
Operativo Extraordinario del Convenio para
presentacion del Plan de Trabajo, se socializé
respecto a los ajustes propuestos, sin
embargo, se decide que una vez el contratista
de obra entregue el cronograma del proyecto,
se presentara nuevamente el plan de trabajo
ante el Comité Operativo para su aprobacion.
En el informe No 20 se anexé Plan de Trabajo
para revision y aprobacion en Comité
Operativo. SDS. Sin embargo, debido a que el
PMA tuvo que ser actualizado conforme a los
requerimientos recibidos, para cubrir el area en
m2 de espacio asistencial. Debido a esto la
huella del edificio a disefar por el consorcio
tuvo que ser replanteada; huella que fue
aprobada por la entidad mediante oficio

2022030000209701 con fecha 27 de
septiembre de 2022.
Dado que no se cumplieron los

compromisos pactados con la Subred Sur
(terminar los cimientos y sétano al 30 de
noviembre de 2023), el Contratista
manifesto la intencién de ceder el contrato
de obra, para esto se iniciaron las
evaluaciones de los posibles cesionarios del
contrato, una vez se realicen y aprueben
dichas evaluaciones se procedera con la
actualizacién del plan de trabajo teniendo
como punto de partida la programacion de
obra que entregue el cesionario a quien se
le adjudique el contrato.

En el mes de enero 2024, se recibio la
propuesta de una unidn temporal
conformada por 3 empresas, se realizé la
evaluacién técnica y no cumplen con el
pliego de condiciones dado que cada
integrante de la propuesta debe aportar
experiencia, luego de esto se recibio oftra
propuesta de dos empresas y se esta
evaluando los documentos entregados, que
inicialmente cumplen con los pliegos de
condiciones a la espera de la subsanacion
de las observaciones realizadas.

El 14 de febrero del 2024, mediante el
Comité de Contratacion de la Subred Sur, se
aprobd la cesion del Contrato No. 5008 de

Link de cronograma
del convenio y
cronograma de obra
contractual:
DICIEMBRE
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2022, del CONSORCIO TUNAL 2022 al
CONSORCIO HOSPITAL, cuyo
representante legal DAVID LEONARDO
MORALES GALAN, se identifica con la
Cédula de Ciudadania No. 1.121.952.959.
El CONSORCIO HOSPITAL  esta
conformado  por: INGENIERIA Y
CONSTRUCCIONES DE LA ORINOQUIA
S.A.S NIT:900497601-4 (90%) y ESTUDIOS
CONSULTORIAS Y OBRAS S.AS NIT
901438268-6 (10%), dicha aprobacién se
realiza una vez verificado que cumple con
los requerimientos exigidos por la EGAT en
la Convocatoria Inicial CA 001 de 2022
Previo a la Cesion del Contrato No. 5008 de
2022 y su aprobacion el 26 de febrero 2024
en SECOP 2, se dio reinicio a éste, Contrato
el dia 21 de febrero de 2024.

Con esto el dia 27 de febrero se presentd a
la interventoria la programacion y el
porcentaje de ajuste al valor del contrato
para su evaluacion y posterior aprobacion.
En el mes de marzo 2024, se iniciaron las
actividades de verificacion del estado de las
obras ejecutadas por el consorcio anterior,
en cuanto a las excavaciones de las vigas
de cimentacién, estado y capacidad del
suelo, estado y distribucion del acero,
estado de los disefios, verificacion del talud,
levantamiento de ejes y verificacion de los
mismos, junto a lo anterior se realizé la
entrega de las hojas de vida de los
profesionales y programacioén de obra.

En Comité Operativo del 24 de abril 2024, se
presenta y aprueba el Plan de Trabajo del
Convenio 2806257-2021, en este mes se
adelantaron las actividades de fundida de
vigas y zapatas de cimentacion, armado de
acero, formaleta.

Dentro del comité del 29 de mayo del 2024
se realizo el seguimiento al Plan de Trabajo
del Convenio, donde se explicé que tanto la
fase de obra como la fase de dotacion estan
en ejecucion.

Dentro del comité del 26 de junio del 2024
se realizo el seguimiento al Plan de Trabajo
del Convenio el cual fue aprobado en el mes
de abril del 2024, donde se explicé que tanto
la fase de obra como la fase de dotacion
estan en ejecucion.

En julio 2024 se realizd el seguimiento al
Plan de Trabajo del Convenio el cual fue

Evidencias y
soporte

(Especificar ruta
de ubicacion en el
CD digital)
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aprobado en el mes de abril del 2024, donde
se explicé que tanto la fase de obra como la
fase de dotacion estan en ejecucion.

El seguimiento al plan de trabajo se viene
haciendo con el que se aval6 en el mes de
abril 2024, no se ha presentado un plan de
trabajo nuevo hasta que no se haga efectivo
el uso de excedentes para la adicion al
contrato de interventoria.

En el mes de septiembre 2024, se realizé |
Comité Operativo extraordinario, el 16 de
septiembre del 2024 con el fin de autorizar
el uso de excedentes del Convenio
2806257-21, para adicionar el contrato
5009-2022, en este Comité, se dio aval por
los supervisores del Convenio a la solicitud
realizada por la Subred Integrada de
Servicios de Salud Sur el dia13 de
septiembre del 2024.

En este mismo mes, se realizé el Comité
Operativo el dia 25 de septiembre del 2024,
donde se dio parte del avance en la
ejecucion de los contratos derivados.

El comité de octubre se reprogramoé para el
dia 1 de noviembre 2024, donde se socializd
el avance de los contratos derivados y se
expuso la solicitud de adicién al convenio
2806257-21, con las condiciones solicitadas
por la Secretaria Distrital de Salud

En noviembre 2024, al actualizar el
proyecto, en el componente dotacion
equipos biomédicos extracontractuales, con
radicado No.2024ER42012 del 26/11/2024,
se realizd Plan de trabajo de este
componente.

El Contratista presenté una solicitud de
reprogramacion teniendo en cuenta las
supuestas afectaciones por la suspension
del contrato de obra e interventoria, sin
embargo, la Interventoria conceptud que el
tiempo suspendido no generd afectaciones
importantes como para realizar una
reprogramacion 1.5 meses. El Contratista
manifesté que daria alcance a su solicitud,
frente al concepto emitido por la
Interventoria

A diciembre de 2024 el Plan de Trabajo del
Convenio se encuentra vigente vy
debidamente aprobado por el Comité
Operativo.

Evidencias y
soporte

(Especificar ruta
de ubicacion en el
CD digital)
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En enero y febrero 2025, continta vigente el
ultimo Plan de Trabajo del Convenio
mencionado previamente, debidamente
aprobado por el Comité Operativo, del cual,
mas adelante, se presenta pantallazo en
“Reporte grafico del avance del Plan de
Trabajo de la etapa en desarrollo”

En el mes de marzo 2025 Se hacen ajustes
a las actividades corriendo las fechas de
entrega sin alterar el plan de contingencia,
sin embargo, es evidente el atraso que
llevan y la necesidad de solicitar una
prérroga, tema que se ha tomado en los
comités de seguimiento

En el mes de abril 2025, permanecié estable
de acuerdo a lo reportado en el mes de
marzo 2025 sin embargo, se evidencio
nuevamente el atraso que llevan y la
necesidad de solicitar una prorroga, tema
que se llevé a cabo en los comités de
seguimiento.

Igualmente, en el mes de abril de 2025, la
interventoria remite lo pertinente mediante el
documento  denominado DESEMPENO
AMBIENTAL, SST Y SOCIAL INFORME
ANUAL DE SEGUIMIENTO (AMR) con
informe  correspondiente  al  periodo
evaluado (mes abril 2025). Se anexa
documento.

En el mes de mayo 2025, Se continta
manteniendo una constante en las
actividades criticas debido al no inicio
oportuno por parte del contratista de obra
conforme a las fechas del plan de
contingencia, los avances durante este mes
de mayo 2025, se registran en los
numerales 1.3 Descripcion y 2.1.5.
Descripcion, del presente informe.

Asi mismo en el mes de mayo 2025, se tiene
pendiente el cronograma que incluya la
compra de equipos biomédicos
contractuales detallando las actividades
para que el biomédico realice seguimiento
como lo solicita la SDS.

El reporte de control de programacion al
corte del 24 de junio de 2025 indica que
durante el mes se ha tenido un incremento
significativo en el atraso del proyecto frente

Evidencias y
soporte

(Especificar ruta
de ubicacion en el
CD digital)
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al plan de contingencia, llegando a acumular
17,33 semanas incluyendo el control de la
fase de construccion y la fase de dotacion.
En comparaciéon con el mes de mayo de
2025 cuyo atraso reportado fue de 13,5
semanas, se puede concluir que en el mes
se presentd un atraso de -3,83 semanas.

Para el mes de julio de 2025 se realiza
control de programacion sobre el plan de
contingencia presentado por el contratista el
12 de diciembre-24, el cual, a corte del 29
de julio de 2025 reporta un avance fisico
esperado del 83,36% y un % fisico
ejecutado del 45,26%, presentando una
desviacion de -38,10%, que en términos de
costos representa un atraso de $
34.027°954.169 que no se han ejecutado
conforme con el plan de contingencia.

En el mes de agosto de 2025 se realiza
control de programacion sobre el plan de
contingencia presentado por el contratista el
12 de diciembre-24, el cual, a corte del 26
de agosto de 2025 debia reportar un avance
fisico esperado del 100% y un % fisico
ejecutado del 46,04%, presentando una
desviacion de 53,96%, cuyo porcentaje en
semanas es de 24 semanas de atraso, sin
embargo, ddebido a la prérroga No. 6 los
porcentajes de avance de obra se
reajustaron de acuerdo a la nueva
programacién, por  consiguiente, el
porcentaje 46,04% es con el que comienzan
la nueva programacion que esta desde el
26/08/2025 a fecha final 30/05/2026.

En el mes de septiembre 2025 se realiza
control de la nueva programacion, el cual, a
corte del 30 de septiembre de 2025 reporta
un avance fisico esperado del 48,02 % y un
% fisico ejecutado del 48%, presentando
una desviacion de -0,02%.

Para el mes de octubre de 2025 con fecha
de corte de 28 de octubre se reporta un
avance fisico esperado del 55,43% y un %
fisico ejecutado del 49,24% presentando
una desviacion del -6,19%.

Para el mes de noviembre de 2025 con
fecha de corte de 25 de noviembre, se
reporta un avance fisico esperado del
61,59% y un % fisico ejecutado del 49,60%
presentando una desviacion del -12% del

Evidencias y
soporte

(Especificar ruta
de ubicacion en el
CD digital)
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cronograma general de avance de obra. Se
anexa link donde se encuentra cronograma
de obra y cronograma del plan de trabajo
con SDS.

Para el mes de diciembre de 2025 con fecha
de corte de 30 de diciembre, se reporta un
avance fisico esperado del 68,85% y un %
fisico ejecutado del 49,73% presentando
una desviacion del -19,12% del cronograma
general de avance de obra. Se anexa link
donde se encuentra cronograma de obra y
cronograma del plan de trabajo con SDS.

Para el mes de enero de 2026 con fecha de
corte de 27 de enero, se reporta un avance
fisico esperado del 74.62% contra un %
ejecutado del 49,77%, presentando una
desviacion del -24.85% en el cronograma
general. Se anexa link donde se encuentra
cronograma de obra y cronograma del plan
de trabajo con SDS.

Evidencias y
soporte

(Especificar ruta
de ubicacion en el
CD digital)

4. Incorporar las Directrices Anticorrupcion de
MIGA (Organismo Multilateral de Garantia de
Inversiones) en sus pliegos de licitacién y
acatar las todas normas y documentos de
desempenio establecidos por dicha entidad.

Se incorporaron a los pliegos de licitacion
las Directrices Anticorrupcion de MIGA
(Organismo Multilateral de Garantia de
inversiones) y se acataron las todas normas
y documentos de desempefio establecidos
por dicha entidad. Se anexaron en el informe
No. 8 copia de los pliegos y adendas.

La Subred Sur, en comunicado del 01 de
agosto del 2022, radicado en la SDS,
registra que se ha cumplido con estas
directrices, quedando pactado que los
documentos de desempefio que fueron
remitidos al  constructor para su
cumplimiento.

Se adjunta: soporte de las comunicaciones
a través de las cuales se certifica el
cumplimiento de esta obligacién para el mes
de enero de 2025. Oficios N°CTSF-620-
OBR-2025

En el mes de febrero 2025, Se adjunta:
soporte de las comunicaciones a través de
las cuales se certifica el cumplimiento de
esta obligacion para el mes de febrero de
2025. Oficios N°CTSF-641- OBRA 2025.

Se adjunta: soporte de las comunicaciones
a través de las cuales se certifica el
cumplimiento de esta obligacion para el mes
marzo de 2025. Oficios N.° CTSF--OBR-
651-OBR-2025

Para el mes de abril de 2025, la interventoria
remite lo pertinente mediante el documento

Link informe AMR:
ENERO
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denominado DESEMPENO AMBIENTAL,
SST Y SOCIAL INFORME ANUAL DE
SEGUIMIENTO (AMR) con informe
correspondiente al periodo evaluado (mes
abril 2025). Se anexa documento.

Para el mes de mayo de 2025, se adjuntan
las planillas del Consorcio Hospital y los
subcontratistas relacionados. La
Interventoria evidencié y reportd al
Consorcio Hospital con copia a la Subred
Sur, la falta de pago de planillas (ARL, EPS,
AFP) de los siguientes contratistas HVAC,
Operador de Torre gria y Gases
medicinales, a los cuales, se impide y no se
autoriza el ingreso a la obra por no
cumplimiento de requisitos normativos en
seguridad y salud en el trabajo. Se ha
informado mediante correo CTSF-465-INT-
2025 y los comités de obra del mes de mayo
de 2025. La Interventoria ha venido
reportando este incumplimiento durante
todo el mes de mayo mediante correos y
realiza seguimiento a la entrega del radicado
de planillas de pago por parte del contratista
de obra. Desde la interventoria se ha venido
solicitando al contratista de obra la entrega
de soportes del pago FIC (Fondo de la
Industria y la Construccién) de todos los
Subcontratistas, de los cuales no se cuenta
con evidencia.

Para el mes de junio de 2025, se adjuntan
las planillas del Consorcio Hospital y los
subcontratistas relacionados al proyecto, se
realizaron los pagos en los tiempos
indicados por la norma. Desde la
interventoria se solicitaron los soportes de
pago de prima media los cuales tenian como
ultima fecha el 30 de junio del 2025.
Ademas, los soportes de pagos FIC los
cuales se deben cancelar dentro los
primeros tres (3) dias habiles. A la fecha de
cierre de este informe el consorcio Hospital
no radicé a la Interventoria los documentos
soporte. Se realizara seguimiento durante el
mes de julio.

Para el mes de julio de 2025, la interventoria
remite lo pertinente mediante el documento
denominado DESEMPENO AMBIENTAL,
SST Y SOCIAL INFORME ANUAL DE
SEGUIMIENTO (AMR) con informe
correspondiente al periodo evaluado (mes
julio 2025). Se anexa documento.

Evidencias y
soporte

(Especificar ruta
de ubicacion en el
CD digital)
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Para el mes de agosto de 2025, la
interventoria remite lo pertinente mediante el
documento  denominado DESEMPENO
AMBIENTAL, SST Y SOCIAL INFORME
ANUAL DE SEGUIMIENTO (AMR) con
informe  correspondiente  al  periodo
evaluado (mes agosto 2025). Se anexa
documento.

Para el mes de septiembre de 2025, la
interventoria remite lo pertinente mediante el
documento  denominado DESEMPENO
AMBIENTAL, SST Y SOCIAL INFORME
ANUAL DE SEGUIMIENTO (AMR) con
informe  correspondiente  al  periodo
evaluado (mes septiembre 2025). Se anexa
documento.

Para el mes de octubre de 2025, la
interventoria remite lo pertinente mediante el
documento  denominado DESEMPENO
AMBIENTAL, SST Y SOCIAL INFORME
ANUAL DE SEGUIMIENTO (AMR) con
informe  correspondiente  al  periodo
evaluado (mes octubre 2025). Se anexa
documento.

Para el mes de noviembre de 2025, la
interventoria remite lo pertinente mediante el
documento  denominado DESEMPENO
AMBIENTAL, SST Y SOCIAL INFORME
ANUAL DE SEGUIMIENTO (AMR) con
informe  correspondiente  al  periodo
evaluado (mes noviembre 2025). Se anexa
documento.

Para el mes de diciembre de 2025, la
interventoria remite lo pertinente mediante el
documento  denominado DESEMPENO
AMBIENTAL, SST Y SOCIAL INFORME
ANUAL DE SEGUIMIENTO (AMR) con
informe  correspondiente  al  periodo
evaluado (mes diciembre 2025). Se anexa
documento.

Para el mes de enero de 2026, la
interventoria remite lo pertinente mediante el
documento  denominado DESEMPENO
AMBIENTAL, SST Y SOCIAL INFORME
ANUAL DE SEGUIMIENTO (AMR) con
informe  correspondiente  al  periodo
evaluado (mes enero 2025). Se anexa
documento.

Evidencias y
soporte

(Especificar ruta
de ubicacion en el
CD digital)
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Enumerar cada una de las obligaciones
especificas del convenio

5. Adelantar los procedimientos de seleccion
de los contratistas, en armonia con lo
dispuesto por el paragrafo 3° del articulo 98
del Plan de Desarrollo, que se requieran para
el logro del objeto y alcance del convenio,
previo concepto técnico favorable del Comité
Operativo de Seguimiento al Proceso
Contractual en lo que respecta a las pliegos,
evaluaciones y recomendaciones al Gerente
de conformidad con las normas que en
materia de contratacion apliquen. Se debe
tener en cuenta lo sefialado en el Decreto
2090 de 1989 el articulo 1.1.4 Propiedad
intelectual del proyecto arquitecténico "El
anteproyecto y proyecto arquitectonico
son de propiedad intelectual del arquitecto, y,
por consiguiente, solamente pueden usarse
en la construccion del edificio para el cual
fueron elaborados. Ninguna persona podra
desarrollar anteproyectos ni cambiar
proyectos, so pena de violar las disposiciones
de la Ley 23 de 1982, sobre derechos de
autor, excepto en el caso que el anteproyecto
haya sido elaborado directamente par la
entidad contratante. No se podran utilizar
anteproyectos y proyectos en obras
diferentes a aquellas para las cuales fueron
contratados".

7

o
z

PARCIAL
NO APLICA

Avance de actividades (desarrolladas en
el periodo objeto del informe-referente a
la obligacién)

Los documentos fueron elaborados y fue la
EGAT quien adelanto el proceso de
seleccion para la Construccion del proyecto,
se adelantaron teniendo en cuenta el d
cumplimiento a lo dispuesto Plan de
Desarrollo

Se firmé el contrato respectivo No 5008 de
2022, del dia 21 de abril de 2022

El Contratista de obra, manifest6 la intencion
de ceder el contrato de obra, se
suspendieron los contratos de obra 5008-22
e interventoria 5009-22 y se iniciaron las
evaluaciones de los posibles cesionarios de
dicho contrato.

El dia 21 de febrero 2024, se reiniciaron los
contratos 5008-22 y 5009-22. El dia 26 de
febrero 2024, se firmo la cesion del contrato
5008

En el mes de marzo 2024, se realizd
prérroga por un (1) mes, contado desde el
21 de marzo hasta el 20 de abril del 2024, a
los contratos 5008-22 de obra y 5009-22 de
interventoria de obra.

En el mes de marzo 2024, se realizé
prérroga por un (1) mes, contado desde el
21 de marzo hasta el 20 de abril del 2024, a
los contratos 5008-22 de obra y 5009-22 de
interventoria de obra.

En el mes de marzo 2024, se iniciaron las
actividades de verificacion del estado de las
obras ejecutadas por el consorcio anterior,
en cuanto a las excavaciones de las vigas
de cimentacién, estado y capacidad del
suelo, estado y distribucion del acero,
estado de los disefios, verificacion del talud,
levantamiento de ejes y verificacion de los
mismos, junto a lo anterior se realizé la
entrega de las hojas de vida de los
profesionales y programacioén de obra.

En el mes de abril, se realiz6 prorroga 2y 3
a los contratos derivados, la primera por un
término de 8 dias contados desde el 21 de
abril hasta el 28 de abril del 2024 y la
segunda por un término de 5 meses y 5 dias,
contados desde el 29 de abril hasta el 4 de
octubre del 2024, junto a esta prorroga al
contrato 5009 se realiz6 una adicion por un
valor de MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y
SIETE MILLONES DOSCIENTOS
VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS
TREINTA Y CUATRO PESOS
($1.647.224.934) M/CTE.

Durante los meses de mayo 2024 al mes de
enero del 2026, no se adelantaron

Evidencias y
soporte

(Especificar ruta
de ubicacion en el
CD digital)

Link Secop Il 5008-
2022:
https://community.sec
op.gov.co/Public/Tend
ering/ContractNoticeP
hases/View?PPI=CO1
.PPI1.182379288&isFro
mPublicArea=True&is
Modal=False
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PARCIAL
NO APLICA

Avance de actividades (desarrolladas en
el periodo objeto del informe-referente a
la obligacién)

actividades relacionadas esta

obligacion.

con

Se anexa link de Secop Il del contrato de
obra No. 5008-2022

Evidencias y
soporte

(Especificar ruta
de ubicacion en el
CD digital)

6. Adelantar el proceso de seleccion de la
interventoria requerida y designar el
supervisor necesario y adecuado para el
correcto seguimiento y control del
cumplimiento de las obligaciones adquiridas
en virtud de los contratos que se celebren en
desarrollo del presente convenio, de
conformidad con las normas que sobre
contratacién se apliquen y en armonia con lo
dispuesto por el paragrafo 3° del articulo 98
del Plan de Desarrollo.

Se firmé el contrato respectivo No 5009 de
2022, del dia 21 de abril de 2022

Debido a que el Contratista de obra,
manifesté la intencion de ceder el contrato
de obra, se suspendieron los contratos tanto
de obra 5008-22 como el de interventoria
5009-22 y se iniciaron las evaluaciones de
los posibles cesionarios de dicho contrato.

El dia 21 de febrero 2024, se reiniciaron los
contratos 5008-22 y 5009-22. El dia 26 de
febrero 2024, se firmé la cesion del contrato
5008

En el mes de marzo 2024, se realizd
prorroga por un (1) mes, contado desde el
21 de marzo hasta el 20 de abril del 2024, a
los contratos 5008-22 de obra y 5009-22 de
interventoria de obra.

En el mes de abril, se realiz6 prorroga 2y 3
a los contratos derivados, la primera por un
término de 8 dias contados desde el 21 de
abril hasta el 28 de abril del 2024 y la
segunda por un término de 5 meses y 5 dias,
contados desde el 29 de abril hasta el 4 de
octubre del 2024, junto a esta prérroga al
contrato 5009 se realizé una adicién por un
valor de MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y
SIETE MILLONES DOSCIENTOS
VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS
TREINTA Y CUATRO PESOS
($1.647.224.934) M/CTE.

Durante los meses de mayo 2024 al mes de
enero del 2026, no se adelantaron
actividades relacionadas con esta
obligacion.

Se anexa link de Secop Il del contrato de
interventoria No. 5009-2022

Link Secop Il contrato
5009-2022:

https://community.sec
op.gov.co/Public/Tend

ering/ContractNoticeP
hases/View?PPI=CO1

.PPI1.18238534&isFro
mPublicArea=True&is
Modal=False

7. Descalificar del proceso de seleccion a
cualquier proveedor que se encuentre en la
Lista de Empresas e Individuos No Elegibles
de la WBG (World Bank
Group).(https://www.worldbank.org/en/project
ooperations/procuremenUdebarred-firm. s).

La EGAT dio cumplimiento a esta obligacion
en el proceso de contratacion.

La Subred Sur, en comunicado del 01 de
agosto del 2022, radicado en la SDS,
registra que se ha cumplido con estas
directrices, quedando pactado que los
documentos de desempefio que fueron
remitidos al  constructor para su
cumplimiento.

Link Secop Il contrato
5009-2022:
https://community.sec
op.gov.co/Public/Tend
ering/ContractNoticeP
hases/View?PPI=CO1
.PPI1.18238534&isFro
mPublicArea=True&is
Modal=False
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Enumerar cada una de las obligaciones
especificas del convenio

PARCIAL
NO APLICA

Avance de actividades (desarrolladas en
el periodo objeto del informe-referente a
la obligacién)

En el mes de noviembre de 2025 no se ha
presentado un cambio para la obligacion
especifica.

En el mes de diciembre de 2025 no se ha
presentado un cambio para la obligacion
especifica.

En el mes de enero de 2026 no se ha
presentado un cambio para la obligacion
especifica.

Evidencias y
soporte

(Especificar ruta
de ubicacion en el
CD digital)

Link Secop 5008-
2022:
https://community.sec
op.gov.co/Public/Tend

ering/ContractNoticeP
hases/View?PPI=CO1
.PP1.18237928&isFro
mPublicArea=True&is
Modal=False

Link Secop convenio:
https://www.secop.gov
.co/CO1BusinessLine/
Tendering/ContractNot
iceView/Index?prevCt
xLbl=Buscar+proceso
s&prevCixUrl=https%3

2%2f%2fwww.secop.g
0v.c0%3a443%2fCO1

BusinessLine%2fTend
ering%2fContractNotic
eManagement%2finde
x&notice=CO1.NTC.2
209631

8. Presentar a la SDS para revision y
aprobacion los procesos de contratacion y
ejecucion para proyectos que se encuentren
en y/o por encima cinco (5) millones de
dolares (US$5.000.000), para lo cual la
Subred presentara los estudios previos,
analisis de sector y los demas documentos
inherente al proceso de seleccién. Sin dicha
aprobacion la Subred no podra publicar los
documentos precontractuales.

Este paso se surti6 con anterioridad al
proceso de seleccion, la Secretaria Distrital
de Salud-FFDS, valido, aprobo y asigné los
recursos respectivos.

En su momento la Subred presento todo el
proceso de contratacion, estudios previos,
analisis de sector y los demas documentos
inherente al proceso de seleccién de obra e
interventoria para el cumplimiento del objeto
del convenio.

Link Secop Il contrato
5009-2022:
https://community.sec
op.gov.co/Public/Tend
ering/ContractNoticeP
hases/View?PPI=CO1
.PP1.18238534&isFro
mPublicArea=True&is
Modal=False

9. La Subred notificara y garantizara a la SDS
que el proceso de contratacion se completd
de acuerdo con la normatividad vigente y los
estandares de desempefio (Norma de
Desemperio 1: Evaluacion y gestion de los
riesgos e impactos ambientales y sociales;
Norma de Desempefio 2: Trabajo y
condiciones laborales; Norma de Desempefio
3: Eficiencia del uso de los recursos y
prevencion de la contaminacién; Norma de
Desempefio 4: Salud y seguridad de la
comunidad; Norma de Desempefio 5:
Adquisicion de tierras y reasentamiento
involuntario; Norma de Desempefio 6:
Conservacion de la biodiversidad y gestion
sostenible de los recursos naturales vivos;
Norma de Desempefio 7: Pueblos indigenas;
Norma de Desempefio 8: Patrimonio cultura)
que haran parte integral del presente
convenio, y que el adjudicatario ha aceptado
acatarlas.

El proceso de contratacion se encuentra
debidamente surtido, notificado a la SDS vy
publicado en el SECOP IlI, atendiendo la
normatividad para este tipo de contratacion.

Link de Secop I
contrato  5008-2022:
https://community.sec
op.gov.co/Public/Tend

ering/ContractNoticeP
hases/View?PPI=CO1

.PPI1.18237928&isFro
mPublicArea=True&is
Modal=False

Link de Secop |
contrato  5009-2022:
https://community.sec
op.gov.co/Public/Tend

ering/ContractNoticeP
hases/View?PPI=CO1

.PP1.18238534&isFro
mPublicArea=True&is
Modal=False
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Enumerar cada una de las obligaciones

especificas del convenio

10. Proporcionar mensualmente a la SDS un
informe consolidado de adquisicion y
contratacion derivada con todos los soportes
necesarios (contratos, actas de corte,
facturas, soporte de pago, soporte del pago
de los aportes al sistema general de
seguridad social de los empleados, soporte
de SENA-Fondo de apoyo de la industria a la
construccion) y demas documentos
necesarios e inherentes a la ejecucion.

PARCIAL
NO APLICA

Avance de actividades (desarrolladas en
el periodo objeto del informe-referente a
la obligacién)

El informe No. 52 del mes de enero de 2026
fue subido al drive dispuesto por la SDS el
dia 24 de febrero de 2026.

La segunda version del informe No. 52 del
mes de enero de 2026 fue subido al drive
dispuesto por la SDS el dia 16 de abril de
2026. Se recibieron observaciones por parte
de la SDS el dia 19 de mayo de 2026, en
vista de que estaba haciendo la revision y
susbsanacion de los informes mensuales de
los meses de noviembre y diciembre de
2025.

La tercera version del informe No. 52 del
mes de enero de 2026 con todas las
observaciones subsanadas fue subido al
drive dispuesto por la SDS el dia 26 de mayo
de 2026.

Evidencias y
soporte

(Especificar ruta
de ubicacion en el
CD digital)

Link informe enero de
2026: Enero

Link obligaciones:
1.2.2. Obligaciones

11. Cumplir con la normatividad que regula la
construccion para las instituciones
Prestadoras de Servicios de Salud, entre
ellas los estandares de habilitacién de
acuerdo con la Resolucién 3100 de 2019 del
Ministerio de Salud y Proteccién Social , "por
la cual se definen los procedimientos y
condiciones de inscripcion de los prestadores
de servicios de salud y de habilitacion de los
servicios de salud y se adopta el Manual de
inscripcién de Prestadores y Habilitacion de
Servicios de Salud" y/o demas normas que la
deroguen, modifiquen adicionen o
complementen.

Los estudios y disefios que se vienen
ejecutando, cumplen con los estandares de
habilitaciéon de acuerdo con la

Resolucién 3100 de 2019 del Ministerio de
Salud y Proteccién Social

El dia 24 de octubre del 2023 se firmé el acta
de cierre de los disefios donde se aclara que
los Unicos tramites pendientes son los
correspondientes por entidades externas.

En el mes de noviembre de 2025 se sigue
con la falta de aprobacién por parte de la
interventoria de los disefios finales referente
a BIM y LEED, desde la supervision se
solicitdé las actas de aprobaciéon y la
trazabilidad de la aprobacion de disefios.

En el mes de diciembre de 2025 se sigue
con la falta de aprobacién por parte de la
interventoria de los disefios finales referente
a BIM y LEED, desde la supervision se
solicitdé las actas de aprobaciéon y la
trazabilidad de la aprobacion de disefios.

En el mes de enero de 2026 se sigue con la
falta de aprobacion por parte de la
interventoria de los disefios finales referente
a BIM y LEED, desde la supervision se
solicité las actas de aprobacion y la
trazabilidad de la aprobacién de disefios en
el mes de octubre 2025 y son los soportes
que se anexan a la presente obligacién.

Link de oficio de
solicitud y respuesta
de anexos:
OCTUBRE -
NOVIEMBRE -
DICIEMBRE

12. Realizar las acciones necesarias que
permitan garantizar la sujecion de las
diferentes fases para el proceso de

El proyecto durante su etapa precontractual
se sujetd a la Ley 80 de 1993 y sus decretos
reglamentarios y a los manuales de

Informes de
seguimiento mensual.
Link: INFORMES
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Avance de actividades (desarrolladas en

Evidencias y

Enumerar cada una de las obligaciones ol el periodo objeto del informe-referente a soporte
especificas del convenio < g la obligacién) (Especificar ruta
5 2 9 gz de ubicacién en el
) CD digital)
-4
adecuacion, reforzamiento y reorganizacion contratacion de la EGAT. Asi mismo, | Link obligaciones:
de los servicios de la UMHES en la durante las siguientes etapas continuara | 1:2.2. Obligaciones
edificacion actual como de las intervenciones realizando las acciones que sean
a ejecutar, conforme a la normatividad necesarias para continuar garantizando la
vigente. sujecion de las diferentes fases.
13. Abrir una cuenta Unica para el manejo de | x El 17 de septiembre de 2021, se realiza | Cuenta bancaria: 2021
los recursos del Convenio. apertura de la cuenta de ahorros No.
0550004800460919  Davivienda,  para g‘;{efd‘?, . ‘eS‘,’fFa':
recursos del presente convenio. ﬁw
Desde el mes de noviembre no se generan
mas certificaciones bancarias de
rendimientos debido a la firma del acuerdo
tesoral el 07 de noviembre de 2025
14. No hacer unidad de caja con los recursos | x No se ha realizado unidad de caja con los | Acuerdo tesoral:
girados. recursos girados al convenio. g_blzgmm
[e]
Desde el mes de nlolvierpbre de 2025,. NO Se | p.ndimientos vigendia
generan mas certificaciones bancarias de | 5025: 2025
rendimientos debido a la firma del acuerdo o
tesoral del 07 de noviembre de 2025.
15. Mantener separada la contabilidad de los | x Se adjunta Certificado expedido por el | Link: NOVIEMBRE
recursos desembolsados a través del Subgerente Corporativo, la Lider de
presente Convenio por parte de la Secretaria Presupuesto, la Tesorera y el Profesional
Distrital de Salud de la contabilidad propia de Universitario de Contabilidad de la Subred
la Subred. - Fondo Financiero Distrital de Integrada de Servicios de Salud Sur, en el
Salud y reembolsar al Fondo Financiero cual registra que se mantiene separada la
Distrital de Salud los saldos no ejecutados al contabilidad de los recursos desembolsados
finalizar el plazo de ejecucién del Convenio. a través del presente Convenio por parte de
la Secretaria Distrital de Salud de la
contabilidad propia de la Subred. - Fondo
Financiero Distrital de Salud.
Desde el mes de noviembre de 2025, no se
generan mas certificaciones bancarias de
rendimientos, debido a la firma del acuerdo
tesoral el 07 de noviembre de 2025, y debido
a lo anterior desde la Subred Sur se
transfirieron los saldos a la SDH. En el
momento de finalizar el plazo de ejecucion
del convenio se reembolsara al Fondo
Financiero Distrital de Salud los saldos no
ejecutados del convenio.
16. invertir los recursos destinados en el X Los recursos destinados en el presente | Link: Obligacion
presente convenio de forma exclusiva para el Convenio se han invertido de forma | Especifica No 16
cumplimiento de su objeto, de tal manera que exclusiva para el cumplimiento de su objeto Link reembolsos:
conlleven al desarrollo de las acciones de dicho Convenio 2806257 de 2021. REEMBOLSOS
requeridas para el logro de los objetivos -
establecidos en el presente Convenio y de Asi mismo se anexa link, donde estan los
conformidad con lo establecido en el proyecto soportes de los reembolsos realizados para
de inversién viabilizado y aprobado. Tics, mobiliario y dotacion.
17. Presentar al Comité Operativo los X El informe No. 52 correspondiente a la | Acta de comité

informes de seguimiento de ejecucion del
Convenio dentro de los diez (10) primeros

ejecucion del mes de enero de 2026, fue
cargado en el drive dispuesto por la SDS.

operativo: ENERO
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Avance de actividades (desarrolladas en

Evidencias y

Enumerar cada una de las obligaciones ol el periodo objeto del informe-referente a soporte
especificas del convenio < g la obligacién) (Especificar ruta
g % de ubicacién en el
) CD digital)
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dias calendario de cada mes, durante la Informes de
ejecucion del mismo. seguimiento mensual.
Link: INFORMES
18. Informar al FONDO dentro de los diez X | No aplica para el periodo evaluado. No aplica
(10) dias habiles siguientes a la finalizacion
del Convenio sobre la ejecucion a través de
quienes ejerzan la vigilancia y control de
seguimiento en el cumplimiento de las
obligaciones contraidas y reintegrar los
valores no ejecutados dentro del plazo
anterior.
19. Presentar a quien ejerce la vigilancia y X | No aplica para el periodo evaluado. No aplica
control de la ejecucion del Convenio por parte
del FONDO dentro de las treinta (30) dias
siguientes a la terminacion del convenio, el
informe final, respecto al desarrollo, ejecucién
y alcance del objeto, especificando los
compromisos u obligaciones.
20. Designar el responsable del seguimiento El 14 de septiembre de 2021 |la Subred Sur, | Designacion ~ 2021:
a la ejecucién del convenio que se encargue designa responsable del seguimiento a la [ 2021
de coordinar las acciones propias de la ejecucion del Convenio 5;25'59“,\7“;” marzo
ejecucion y presentar los informes de CO1.PCCNTR.2806257 de 2021 mediante Desiénaﬁ
requeridos por EL FONDO. oficio con N° de radicado 202103000036053 | ,oviembre 2025,
a la Médica Especialista de Gestion de | Noviembre
Proyectos.
El dia 08 de marzo de 2025 se generé6 acta
de posesién como supervisor del contrato al
nuevo Jefe de Oficina de desarrollo
Institucional Ing. Fredy Orlando Corredor
Camargo.
El dia 07 de noviembre de 2025 se generd
acta de posesion como supervisor del
contrato al nuevo Jefe de Oficina de
desarrollo Institucional Doctor Nicolas
Suarez Casallas.
21. Cumplir con las normas legales de En Estudios Previos y Pliegos de | Notificacion inicio
proteccion al media ambiente vigente en Condiciones, se han tenido en cuenta las | trémite administrativo:
Agosto

Colombia, asi coma con los procedimientos
establecidos por la Empresa Social del
Estado, relacionadas con el deber de
proteccion al media ambiente y de los
recursos naturales, en especial con la
Resolucion 1115 de 2012 expedida por la
Secretaria Distrital de Ambiente y demas
normas que apliquen, igualmente
implementar las medidas necesarias para la
mitigacion del impacto ambiental negativo
generado por la ejecucién de las obras tales
coma ruidos, material particulado, manejo de

normas legales vigentes en Colombia,
referentes a la proteccion al medio
ambiente, asi como con los procedimientos
establecidos por la Empresa Social del
Estado, relacionadas con el deber de
proteccion al medio ambiente
Obligacién incluida en pliegos del contrato
de consultoria de estudios y disefios
faltantes y de obra.

Se dio inicio al tramite administrativo
ambiental mediante el auto No. 044174 del

Derecho de peticion y
anexos: Octubre

Informe de seguimiento convenio 2806257-2021 - Periodo: 01-01-2026 al 31-01-2026 33



https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/AnlisisdeDatosSDS/subplaneacion/Documentos%20compartidos/DIT/PROYECTOS/SUBRED%20SUR/SOPORTES%20SUBRED%20EJECUCION%20CONVENIO/Convenio%202806257-21%20Urgencias%20Reordenamiento%20Tunal/0.%20Informes/INFORMES?csf=1&web=1&e=UD6Kyx
https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/AnlisisdeDatosSDS/subplaneacion/Documentos%20compartidos/DIT/PROYECTOS/SUBRED%20SUR/SOPORTES%20SUBRED%20EJECUCION%20CONVENIO/Convenio%202806257-21%20Urgencias%20Reordenamiento%20Tunal/1.2.2.%20Obligaciones/Obligaciones%20Espec%C3%ADficas/Obligaci%C3%B3n%20Espec%C3%ADfica%20No%2020/2021?csf=1&web=1&e=mcjnYo
https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/AnlisisdeDatosSDS/subplaneacion/Documentos%20compartidos/DIT/PROYECTOS/SUBRED%20SUR/SOPORTES%20SUBRED%20EJECUCION%20CONVENIO/Convenio%202806257-21%20Urgencias%20Reordenamiento%20Tunal/1.2.1.%20Supervisi%C3%B3n/2025/Marzo?csf=1&web=1&e=LrodAM
https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/AnlisisdeDatosSDS/subplaneacion/Documentos%20compartidos/DIT/PROYECTOS/SUBRED%20SUR/SOPORTES%20SUBRED%20EJECUCION%20CONVENIO/Convenio%202806257-21%20Urgencias%20Reordenamiento%20Tunal/1.2.1.%20Supervisi%C3%B3n/2025/Noviembre?csf=1&web=1&e=rP7h43
https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/AnlisisdeDatosSDS/subplaneacion/Documentos%20compartidos/DIT/PROYECTOS/SUBRED%20SUR/SOPORTES%20SUBRED%20EJECUCION%20CONVENIO/Convenio%202806257-21%20Urgencias%20Reordenamiento%20Tunal/1.2.2.%20Obligaciones/Obligaciones%20Espec%C3%ADficas/Obligaci%C3%B3n%20Espec%C3%ADfica%20No%2021/2025/Agosto?csf=1&web=1&e=xZ3nrd
https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/AnlisisdeDatosSDS/subplaneacion/Documentos%20compartidos/DIT/PROYECTOS/SUBRED%20SUR/SOPORTES%20SUBRED%20EJECUCION%20CONVENIO/Convenio%202806257-21%20Urgencias%20Reordenamiento%20Tunal/1.2.2.%20Obligaciones/Obligaciones%20Espec%C3%ADficas/Obligaci%C3%B3n%20Espec%C3%ADfica%20No%2021/2025/Octubre?csf=1&web=1&e=gIRsPo

i AT+ +THA

:

"?

ALCALDIA MAYOR

INFORME DE SEGUIMIENTO PERIODICO CONVENIOS
INFRAESTRUCTURA - PRESENTADO POR LA ESE

DE BOGOTA D.C.
SECRETARIA DE SALUD

Cédigo: | SDS-GTS-FT-034 | Fecha: | 2025/06/25 | Version: | 2

Enumerar cada una de las obligaciones
especificas del convenio

escombros, sefializacion, emision de gases,
seguridad industrial y seguridad ocupacional
entre otros.

7

o
z

PARCIAL
NO APLICA

Avance de actividades (desarrolladas en
el periodo objeto del informe-referente a
la obligacién)

30 de junio de 2025 expedido a favor de la
Subred Sur, donde se inicia tramite para la
intervencion de 26 individuos arbdreos, se
programara visita técnica de evaluacion del
arbolado por parte de la SDA.

06 de octubre de 2025 el Consorcio Hospital
radicé derecho de peticion a la SDA para
emitir Auto de inicio para iniciar tratamiento
silvicultural (tala) de 26 individuos.
29-10-2025 Respuesta de SDA con
aprobacion de solicitud- pendiente fecha
estimada para visita a revision de individuos
arboreos a retirar.

En el mes de noviembre de 2025 la SDA no
programo visita para revision de los
individuos arbéreos.

En el mes de diciembre de 2025 la SDA no
programo visita para revision de los
individuos arboreos.

En el mes de enero de 2026 la SDA no
programo visita para revision de los
individuos arbéreos.

Evidencias y
soporte

(Especificar ruta
de ubicacion en el
CD digital)

22. Acatar las recomendaciones y
aprobaciones del Comité Operativo
Contractual

El 4 de abril de 2022, se realizé Comité

Operativo del Convenio
CO1.PCCNTR.2806257-2021, en donde se
realizd presentacion de la

Recomendaciones de adjudicacion de obra
e interventoria, acatando las
recomendaciones correspondientes.

El ultimo miércoles de cada mes se asiste a
Comité de Convenios de Infraestructura y
dotacion de la Subred Sur, de forma virtual,
y se acatan las recomendaciones que
correspondan.

El 24/04/2024, se realiz6 Comité Operativo
de Convenios donde se dio a conocer el
estado de los Convenios, se realizd
socializacién del Plan de Trabajo y las
modificaciones en las fases del Convenio,
quedando la fase de obra de 23 meses y 5
dias

El 29 de mayo 2024, se realizd el comité
operativo de Convenios donde se dio a
conocer el estado de los Convenios y se
realiz6 seguimiento al Plan de Trabajo de las
fases de dotacion y obra

Acta y presentacion
comité operativo
noviembre: ENERO
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Avance de actividades (desarrolladas en
el periodo objeto del informe-referente a
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Dentro del comité del 26 de junio del 2024
se realizo el seguimiento al Plan de Trabajo
del Convenio el cual fue aprobado en el mes
de abril del 2024, donde se explicé que tanto
la fase de obra como la fase de dotacion
estan en ejecucion.

Dentro del comité del 31 de julio del 2024 se
realizd, seguimiento al Plan de Trabajo del
Convenio, el cual fue aprobado en el mes de
abril del 2024, donde se explicé que tanto la
fase de obra como la fase de dotacion se
encuentran en ejecucion

Dentro del comité del 28 de agosto del 2024
se realizd, seguimiento al Plan de Trabajo
del Convenio, de parte de SDS se aclar6 el
paso a seguir para prorrogar el convenio y
los contratos derivados

Dentro del Comité del 25 de septiembre del
2024 se realizd, seguimiento al Plan de
Trabajo del Convenio, de parte de SDS se
aclar6 el paso a seguir para prorrogar el
Convenio y los contratos derivados

El Comité del mes de octubre 2024, se
reprogramé para el dia 1 de noviembre
2024, donde se socializé el avance de los
contratos derivados y se expuso la solicitud
de adicion al convenio 2806257-21con las
condiciones solicitadas por la Secretaria
Distrital de Salud.

Durante el mes de noviembre 2024, se
presenté al Comité Operativo la solicitud de
prorroga y uso de excedentes para adicion
al contrato de Interventoria, obteniéndose la
maodificacion 2 del Convenio, y la suscripcion
de la proérroga con fecha final del Convenio
26/06/2026 y uso de excedentes para la
adicion del contrato de interventoria, para
respaldar la mayor permanencia de dicha
interventoria.

En cumplimiento de esta obligacién, se
realizé el respectivo Comité operativo el 23
de diciembre de 2024, y se han acatado las
recomendaciones del mismo.

El 29 de enero 2025, se realiz6 el respectivo
Comité operativo, en donde se hizo
seguimiento a los diferentes Convenios
incluido este Convenio 2806257-21, y se
han acatado las recomendaciones del
mismo.

Evidencias y
soporte

(Especificar ruta
de ubicacion en el
CD digital)
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El 19 de febrero 2025, se realizd el
respectivo Comité operativo, en donde se
hizo seguimiento a los diferentes Convenios
incluido este Convenio 2806257-21, y se
han acatado las recomendaciones del
mismo.

El 13 de marzo de 2025, se realizé6 Comité
Operativo Extraordinario CV 2906257 -
2021 de Urgencias Tunal, con tema solicitud
de inclusién para la administracion Tesoral
de recursos del Convenio. Se aprueba la
solicitud de modificacién y la inclusién en el
Convenio interadministrativo 2806257-21, el
tramite para la administracion tesoral de
recursos.

El 25 de marzo 2025, se realiz6 el respectivo
Comité operativo, en donde se hizo
seguimiento a los diferentes Convenios
incluido este Convenio 2806257-21, y se
han acatado las recomendaciones del
mismo.

El 23 de abril 2025, se realiz6 el respectivo
Comité operativo, en donde se hizo
seguimiento a los diferentes Convenios
incluido este Convenio 2806257-21, y se
han acatado las recomendaciones del
mismo.

El 21 de mayo 2025, se realizo el respectivo
Comité operativo, en donde se hizo
seguimiento a los diferentes Convenios
incluido este Convenio 2806257-21, y se
han acatado las recomendaciones del
mismo.

Para el mes de junio 2025, se realiza
Renovacién factibilidad ENEL y aprobacién
definitiva de energia eléctrica: EI Consorcio
Hospital inform6é en febrero de 2025 su
decision de desistir de la solicitud de
acometida eléctrica provisional.
Argumentaron que ya se cuenta con servicio
en el predio y que la torre grua operara con
una planta eléctrica propia, no requiriendo
mayor carga. (como antecedente, el 23 de
abril de 2025, el Consorcio Hospital emitio el
comunicado CE-CH-132-REMISION
DOCUMENTOS FACTIBILIDAD
CODENSA, donde solicito la firma del
formulario y poder para el tramite de
factibilidad ante la Subred).

Evidencias y
soporte

(Especificar ruta
de ubicacion en el
CD digital)
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El 02 de septiembre 2025, se realiz6 el
respectivo Comité operativo de agosto 2025,
en donde se hizo seguimiento a los
diferentes Convenios incluido este Convenio
2806257-21, y se han acatado las
recomendaciones del mismo.

El 30 de septiembre 2025, se realizd el
respectivo Comité operativo de agosto 2025,
en donde se hizo seguimiento a los
diferentes Convenios incluido este Convenio
2806257-21, y se han acatado las
recomendaciones del mismo.

El 10 de noviembre se realiz6 el respectivo
comité operativo de seguimiento al mes de
octubre 2025 del cual se derivaron
recomendaciones las cuales se han venido
teniendo en cuenta

El 01 de diciembre se realizé el respectivo
comité operativo de seguimiento al mes de
noviembre 2025 del cual se derivaron
recomendaciones las cuales se han venido
teniendo en cuenta.

El 29 de diciembre se realiz el respectivo
comité operativo de seguimiento al mes de
diciembre 2025 del cual se derivaron
recomendaciones las cuales se han venido
teniendo en cuenta.

El 28 de enero de 2026 se realizo el
respectivo comité operativo de seguimiento
al mes de enero de 2026 del cual se
derivaron recomendaciones las cuales se
han venido teniendo en cuenta.

Evidencias y
soporte

(Especificar ruta
de ubicacion en el
CD digital)

23. Adelantar todos los tramites que se
requieran para la ejecucion del objeto del
presente Convenio.

Gestién para autorizacion de vigencias
futuras. El 30 de noviembre de 2021: El
CONFIS autorizé vigencias excepcionales
2022-2023 a la Subred Sur

Gestion para Concepto Técnico de
Viabilidad para la Ejecucion de Proyectos de
Inversién: El 15/03/2022 con radicado de
SDS No 2022EE30243 se emite Concepto
Técnico de Viabilidad para la Ejecucion de
Proyectos de Inversién: Favorable.

En el mes de agosto no se adelantaron
tramites

El dia 13 de septiembre del 2024 la Subred
Integrada de Servicios de Salud Sur realizo
la radicacion de autorizacion de uso de
excedentes del convenio No. 2806257-21

Se anexa informe
mensual realizado por
la Interventoria donde
en el item 4.2 se
encuentra toda la
trazabilidad de los
tramites ante las
diferentes entidades:
ENERO
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mediante el radicado 2024300-025778-1
donde se solicitaba prérroga de dicho
Convenio, modificacién de las fases del
Convenio y la autorizacion del uso de
excedentes para adicionar el contrato de
interventoria, lo anterior con el fin de que
realiza la supervision y control del contrato
5008 del 2022 hasta el mes de noviembre
del 2025.

En el mes de octubre 2024, se sigue
avanzando en la gestion para la el uso de
excedentes del Convenio 2806257-21.

Durante el mes de noviembre 2024, se
presenté al Comité Operativo la solicitud de
prorroga y uso de excedentes para adicion
al contrato de Interventoria, obteniéndose la
modificacién 2 del Convenio, y la suscripcion
de la prorroga y uso de excedentes para la
adicion del contrato de interventoria, para
respaldar la mayor permanencia de dicha
interventoria.

Durante el mes de febrero del 2025; quedé
proyectada la solicitud para la licencia de
construccion, para radicar en la curaduria
No. 1. En el seguimiento del mes de marzo
2025 se anexara radicado de dicha solicitud,
adicionalmente, se gestiona con la EAAB lo
correspondiente para contar con las
conexiones definitivas, con ENEL
presentando solicitud relacionada con las
conexiones eléctricas provisionales 'y
definitivas. ENEL registra las siguientes
razones del rechazo de la solicitud:

1. Por favor diligenciar en su totalidad el
formato E1, (Coordenada X, Coordenada Y,
Distancia actual del predio a la red mas
cercana, Carga existente en kVA, Carga
maxima requerida en kVA, Nivel de tension
solicitado). 2. Documento legal del
propietario que aparece en el certificado de
tradicion y libertad (DISTRITO CAPITAL DE
SANTAFE DE BOGOTA). 3. Volver a enviar
toda la documentacién completa.

Se espera que, para el mes de marzo 2025,
se presente el formato ajustado con los
soportes solicitados

En marzo 2025 queda la prérroga de la
licencia de construccion con la curaduria No.

1; se gestiona con la EAAB o
correspondiente para contar con las
conexiones definitivas; con ENEL

Evidencias y
soporte

(Especificar ruta
de ubicacion en el
CD digital)
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presentando solicitud relacionada con las
conexiones eléctricas provisionales 'y
definitivas. Se radica la prorroga a la licencia
de Construccion ante la Curaduria Urbana 1.
Durante el mes de mayo de 2025, se han
tenido avances importantes, pero no
suficientes, en la gestiéon de tramites vy
permisos ante entidades de servicios
publicos por parte del Consorcio Hospital. A
continuacion, se detalla el estado actual de
cada tramite:

*Renovacion factibilidad ENEL: Se radico el
15 de mayo solicitud de factibilidad en
ENEL, caso No. 788190794, El 29 de mayo
se recibio respuesta de rechazo a solicitud
por parte de ENEL debido a que es
necesario evaluar la cargabilidad de los
circuitos aledafios a la zona y cronograma
de entrada de cargas. Con base en lo
anterior, la Interventoria en comités de obra
ha recalcado al Consorcio Hospital la
necesidad de solicitar reunién con ENEL
para revisar las condiciones de servicio y
tipo de conexiéon para la definitiva del
proyecto.

* Definitiva de Energia Eléctrica: Si bien se
cuenta con los planos del proyecto serie 3
para la subestacién del proyecto, la
Interventoria  dej6  recomendacién  al
Consorcio Hospital en correo electrénico del
24 de abril para socializar en reunion con
Codensa el estado de tradicion del predio
del Hospital teniendo en cuenta que al ser
un solo predio englobado donde se

desarrolla la obra se podria requerir
presentar un proyecto Serie 1 para
incremento de carga con la actual

subestacion que tiene el Hospital el Tunal.
Contintia sin radicarse el proyecto serie 3
para la subestacion del proyecto.
Actualmente depende de aprobacién de
condiciones del servicio (factibilidad) vy
definir si se requiere radicar proyecto Serie
3 o Serie 1 (Pendiente programar reunién
ENEL).

* Provisional de Acueducto TPO: Contintia
pendiente la construccion alcantarillado, que
sigue en cotizacion y requisitos por parte del
Consorcio Hospital para instalacion de la
tuberia con topo. La Interventoria por su
parte advierte frecuentemente sobre el
riesgo de multas por no contar con la TPO
desde el inicio de actividades de obra.

* Definitiva Acueducto: Se cuenta con
concepto técnico de redes, se tramitara

Evidencias y
soporte

(Especificar ruta
de ubicacion en el
CD digital)
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cuando el proyecto cuente con un avance
del 70% segun consulté el Consorcio
Hospital con la EAAB.

* Definitiva gas Natural: Se realizé reunién
virtual con Vanti el 27 de mayo para
socializacién de los ajustes al disefio,
reubicacion cuarta de calderas y desfogue.
El Consorcio Hospital envio planos finales a
Vanti el 28 de mayo para aprobacion. Se
encuentra pendiente de respuesta de
aprobacion al disefio por parte de Vanti.

* Inventario forestal: ElI Consorcio Hospital
informd que radicé la solicitud en la SDA el
30 de abril y remitid por correo el soporte.
Numero de radicado Forest 2025ER92135.
El 20 de mayo se recibi6 oficio de SDA en el
que solicitan aclaraciones a individuos ar-
boéreos ubicados en espacio publico vy
suministrar informacion adicional
relacionada con el predio. Pendiente
correcciones y nueva radicacion por parte
de Consorcio Hospital.

* Licencia de Construccién: Se cuenta con
licencia de construccion 11001-1-23-2576,
revalidada por 1 afio hasta el 17 de abril de
2026. En abril 2025 se reporta con fecha 31
de marzo de 2025 la notificacion de la
prorroga a la licencia de construccion
mediante Resolucion 11001-1-25-0331 del
12 de marzo de 2025.

*PMT: Se cuenta con plan de manejo de
transito actualizado hasta el 31 de julio de
2025, COI No. 26725.

* Plan De regularizacién y manejo PRM: Se
realizo reunion el 15 de mayo para socializar
la solicitud de licencia de intervencion de
espacio publico y se concluyé que:

-El PRM es un instrumento que habilita las
obras y no se requiere tramitar licencia de
espacio publico para ello. - Las entidades
implicadas en la ejecucion del PRM deben
realizar acompafamiento durante las obras.
Lo anterior esta contenido segun requisitos
Decreto 072 de 2023. - Para las obras
requeridas por fuera del area de PRM se
requiere tramitar licencia de intervencién de
espacio publico. - Se requiere realizar
acercamiento con curaduria #1 y DADEP,
conocer titularidad del predio y confirmar
pertinencia de licencia de urbanismo. - 27
de mayo se realiz6 reunion en curaduria #1,
se confirmé que la vigencia de la etapa | se
vence el 24 de diciembre de 2026 y que no
se requiere licencia de urbanismo.

Evidencias y
soporte

(Especificar ruta
de ubicacion en el
CD digital)
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- Pendiente confirmacién reuniones DADEP
y Alcaldia Local Tunjuelito. - Pendiente
Consorcio Hospital entrega de cronograma
actualizado para construccién de urbanismo
y socializacion con Hospital.

La Interventoria continda manifestando su
alerta y preocupacion tanto en los informes
de programacion como en comités de obra
acerca de falta de gestion del contratista de
obra con relacion al extenso tiempo que ha
tomado el Consorcio Hospital en los tramites
de permisos de licencias y servicios publicos
que se vienen gestionando desde el mes de
agosto de 2024 y que a la fecha no cuentan
con avance en la aprobacién ni reporte de
estado por parte del contratista, como son,
factibilidad de la definitiva eléctrica,
aprobacion de proyecto serie 3 de
subestacion  eléctrica, reubicacion de
caldera y aprobacion de disefio gas natural
por Vanti. Si bien, estas actividades no se
monitorean en el cronograma, tienen un
impacto colateral en las actividades
necesarias para las acometidas de servicios
y construccion del urbanismo.

Para junio 2025 Provisional de acueducto
TPO: EI Consorcio Hospital radicod la
documentacion para la  acometida
provisional de obra ante la Empresa de
Acueducto y Alcantarillado de Bogota
(EAAB) el 19 de marzo de 2025, adjuntando
disefio y memorias.

Con relacién a los tramites para el mes de
julio 2025, licencias y servicios publicos, la
Interventoria realiza vigilancia y control
permanente al contratista sobre los
requisitos normativos y legales referente a
los tramites y permisos necesarios para la
conexién y entrada en operaciéon del
proyecto, verificacion del vencimiento de las
vigencias de permisos en curso. La
Interventoria realiza seguimiento semanal al
contratista de obra en relacién con el avance
en los procesos en curso para tramites de
servicios provisionales y definitivos, asi
como de los permisos y autorizaciones por
entidades distritales y nacionales para
desarrollo de las obras. Ver anexo CTSF-
757-OBR-2025 con asunto: Solicitud de plan
de accion inmediato para mitigar retrasos en
redes y gestion de obra.

Evidencias y
soporte

(Especificar ruta
de ubicacion en el
CD digital)
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En el mes de agosto 2025

En cuanto a ftramites ante diferentes
entidades, el estado de avance en la gestion
de tramites y permisos antes entidades de
servicios publicos por parte del consorcio
hospital:

-Renovacién factibilidad ENEL y aprobacién
definitiva de energia eléctrica: Aprobada la
factibilidad eléctrica por Enel con radicado
#1500282735, vigencia hasta el 23 de julio
de 2026. Interventoria envié al Consorcio
Hospital correo electrénico con la lista de
chequeo documental para radicar proyecto
Serie 3. Aprobada la factibilidad eléctrica
por Enel con radicado #1500282735,
vigencia hasta el 23 de julio de 2026, con
punto de conexion desde subestacion
existente del Hospital Tunal.

Habiendo confirmado el nuevo punto de
conexiéon, el Consorcio Hospital debe
realizar la actualizacion del plano serie 3
para presentar a ENEL con los documentos
de tradicion del predio del Hospital, poder
autorizando el tramite por parte del
propietario y la documentacion y planos de
la Subestacion existente.

-Provisional de acueducto TPO: Se
radicaron documentos el 23 de julio de 2025
al acueducto. Por parte de obra se realizd
la construccién de la tapa de inspeccion del
pozo interno existente.

El 13 de agosto de 2025 se recibié acto
administrativo No. S-2025-241500 para
aprobacion de EAAB a solicitud de servicio
temporal. Se realizé instalacion acometida
provisional el 23 de agosto por parte de
E.A.AAB., quedando aprobado y en
funcionamiento el servicio para la obra.
-Definitiva Acueducto: Se cuenta con
concepto técnico de redes. Se tramitara
cuando el proyecto cuente con un avance

del 70% segun consulté el Consorcio
Hospital con la EAAB.
-Definitiva Gas Natural: El Consorcio

Hospital informé en comités de obra
finalizando el mes, que se encuentra
realizando actualizacion del disefio con base
en coordinacion BIM y requisitos LEED, por
lo que presentara el nuevo disefio a Vanti.
Se programo reunion por parte de Vanti para
el 08 de septiembre de 2025 con el finde
revisar avances en los ajustes al disefio, que
posteriormente, se reprogramo para el 28 de
septiembre de 2025.

Evidencias y
soporte

(Especificar ruta
de ubicacion en el
CD digital)
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-Inventario Forestal: 04 de agosto de 2025
el Consorcio Hospital envié a la SDA oficio
para consulta sobre el estado del tramite.
-PMT: Se cuenta con PMT aprobado por la
Secretaria de Movilidad desde el 18 de julio
de 2025, COI 29 con vigencia hasta el 30 de
julio de 2026.

-PRM: Se desarroll6 reunion el 13 de agosto
con entidades para socializacion del
proyecto y revisar pertinencia en la
ejecucion y recibo de las obras, donde
también participo el area encargada de SDS
como apoyo técnico. Los compromisos
quedaron soportados mediante acta de
reunioén, que se anexa al presente informe.

Respecto al acuerdo tesoral el dia 25 de
agosto 2025, se radico antes la Secretaria
Distrital de Salud el documento para revision
por parte de SDS, radicado No. 025300-
017234-1, se anexa radicacion.

En septiembre 2025

Renovacion factibiidad ENEL: 12 de
septiembre Consorcio Hospital remite por
correo el borrador del plano Serie 3
actualizado a Ing. Juan Guapacha de ENEL
para revision.

Provisional TPO: El mes anterior se realizé
la instalacién acometida provisional por
parte de la EAAB.

Definitivo acueducto: Se cuenta con
concepto técnico de redes. Se tramitara
cuando el proyecto cuente con un avance
del 70% segun consulté el Consorcio
Hospital con la EAAB.

Conexiéon definitiva gas natural: reunién
citada por Vanti para el 29 de septiembre —
Consorcio Hospital debera tener disefio
ajustado.

Inventario Forestal: En el mes no se
presentan avances en este tramite.

PMT: Se encuentra aprobado por la
Secretaria de movilidad desde el 18 de julio
de 2025 con vigencia hasta el 30 de julio de
2026.

Licencia de construccién: Se cuenta con
esta licencia hasta el 17 de abril de 2026.

Evidencias y
soporte

(Especificar ruta
de ubicacion en el
CD digital)
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PRM: Se tenia programada reunién 12 de
septiembre con entidades, sin embargo, no
asistieron al proyecto. Consorcio Hospital
informo 12 de septiembre que ya ha hecho
acercamiento con Carol Colmenares de IDU
quien envio requisitos para radicar el disefio
de Urbanismo. Se programara mesa de
trabajo. Consorcio Hospital indicd en comité
del 12 de septiembre que a partir de la
semana del 15 al 19 de sept. Iniciaba
estudio de Transito (Duracién 1 mes). Atraso
-2 semanas. El 23 de septiembre se realizd
reunién virtual con IDU con el fin de revisar
requisitos documentales y de disefo
(Urbanismo-PRM) para radicacion del
proyecto de urbanismo para revision.

En noviembre de 2025:

Renovacién factibilidad ENEL y aprobacién
definitiva de energia eléctrica: El Consorcio
Hospital no ha realizado la entrega de los
disefios ajustados, incluyendo el disefio del
proyecto Serie 3 y Serie 1, lo cual, es
necesario para adelantar la radicacién ante
ENEL para aprobacién de la Subestacion
eléctrica del proyecto.

Definitiva Acueducto y Alcantarillado: Se
cuenta con concepto técnico de redes. Se
tramitara cuando el proyecto cuente con un
avance del 70% segun consulté el
Consorcio Hospital con la EAAB. Se
encuentra pendiente que el Consorcio
hospital presente los disefios ajustados
incluyendo las conexiones a red publica de
acueducto y alcantarillado, asi como los
requisitos de redes para urbanismo.

SDA: se inici6 el acto administrativo de
tramite ambiental, se anexa documento.

PMT: Se cuenta con PMT aprobado por la
Secretaria de Movilidad desde el 18 de julio
de 2025, COI 29 con vigencia hasta el 30 de
julio de 2026.

Licencia de Construccion: Licencia de
Construccion: Se cuenta con licencia LIC:
11001-1-23-2576, revalidada por 1 afio
hasta el 17 de abril de 2026.

Plan de Regularizacion y Manejo PRM: El 11
de noviembre se realiz6 reunion virtual con
el IDU para aclaraciéon de inquietudes y

Evidencias y
soporte

(Especificar ruta
de ubicacion en el
CD digital)
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revision de avance en
documentos para radicacion.
Se solicita ademas por parte del IDU como
adicionales:

-Concepto de movilidad donde indique que
el estudio de transito realizado en 2020 para
PRM continua vigente

-Radicacion de disefio sefalizacion vertical
y horizontal ante Subdireccion de
Sefializacion

recopilaciéon

Bomberos: Para el mes de noviembre no
hubo respuesta del cuerpo oficial de
bomberos de Bogota.

En diciembre de 2025:

Enel: El Consorcio Hospital no ha realizado
la entrega de los disefios ajustados,
incluyendo el disefio del proyecto Serie 3 y
Serie 1,

Definitiva Acueducto y Alcantarillado: Se
cuenta con concepto técnico de redes. Se
tramitara cuando el proyecto cuente con un
avance del 70%

SDA: se inici6 el acto administrativo de
tramite ambiental.

Definitiva Gas Natural:

02 diciembre Consorcio Hospital remitié por
correo carta de aprobacion del disefio por
parte de VANTI. Pendiente entrega del
disefio firmado version final con memorias
de calculo sellado por VANTI, carta de
aprobacion firmada por VANTI,
disponibilidad del servicio actualizada.

PMT:

Se cuenta con PMT aprobado por la
Secretaria de Movilidad desde el 18 de julio
de 2025, COI 29 con vigencia hasta el 30 de
julio de 2026.

PRM:

La Interventoria ha venido reiterando de
manera constante en comités de obra que
no se han adelantado las gestiones de
consulta con las demas entidades, requisito
indispensable para poder radicar el disefio
de Urbanismo para revisiéon y aprobacion
por parte del IDU, lo cual, afectara
notablemente el cronograma de ejecucion
de estas actividades.

Evidencias y
soporte

(Especificar ruta
de ubicacion en el
CD digital)
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Bomberos:

El 11 de diciembre se emitié respuesta por
parte del Cuerpo Oficial de Bomberos
dejando 3 recomendaciones y
observaciones principales, acorde con el
tipo de edificacion hospitalaria:

* Recomendacién de incorporar tomas de
bomberos 1 %" (Gabinete tipo 1).

* Revisar y ajustar caudal equipo bombeo
que cumpla NFPA14 y NTC 1669 Sistemas
de proteccion deben ser autosuficientes.

En enero 2026

Inventario Forestal:

Con corte a 31 de enero de 2026 continta
pendiente la asignacion del profesional
técnico y programacion de visita de
evaluacion silvicultural por parte de la
Secretaria Distrital de Ambiente.

PMT:

Se cuenta con PMT aprobado por la
Secretaria de Movilidad desde el 18 de julio
de 2025, COI 29 con vigencia hasta el 30 de
julio de 2026.

PRM:

La Interventoria ha venido reiterando de
manera constante en comités de obra que
no se han adelantado las gestiones de
consulta con las demas entidades, requisito
indispensable para poder radicar el disefio
de Urbanismo para revisiéon y aprobacion
por parte del IDU, lo cual, afectara
notablemente el cronograma de ejecucion
de estas actividades.

Bomberos:

El 11 de diciembre se emitié respuesta por
parte del Cuerpo Oficial de Bomberos
dejando 3 recomendaciones y
observaciones principales, acorde con el
tipo de edificacién hospitalaria:

* Recomendaciéon de incorporar tomas de
bomberos 1 72" (Gabinete tipo 1).

* Revisar y ajustar caudal equipo bombeo
que cumpla NFPA14 y NTC 1669 Sistemas
de proteccién deben ser autosuficientes

Definitiva Gas Natural:

el 20 de enero, se efectud la entrega fisica
de los disefios y memorias técnicas,
debidamente firmados y aprobados por

Evidencias y
soporte

(Especificar ruta
de ubicacion en el
CD digital)
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VANTI, a la Interventoria para su respectiva
revision y archivo.

Acueducto y Alcantarillado:

pendiente a la fecha, que el Consorcio
hospital presente los disefios ajustados
incluyendo las conexiones a red publica de
acueducto y alcantarillado, asi como los
requisitos de redes para urbanismo.

ENEL

Al mes de enero de 2026, ElI Consorcio
Hospital no ha realizado la entrega de los
disefios ajustados, incluyendo los
correspondientes al Proyecto Serie 3 y Serie
1, los cuales son indispensables para
adelantar el proceso de radicacién ante
ENEL para la aprobacion de la Subestacion
eléctrica del proyecto, situacion que
continlua generando retrasos en dicho
tramite.

Evidencias y
soporte

(Especificar ruta
de ubicacion en el
CD digital)

24. Analizar y de ser el caso acatar las
observaciones que le formule la Secretaria
Distrital de Salud - Fondo Financiero Distrital
de Salud en el marco del Comité Operativo,
subsanando de inmediato cualquier
deficiencia en la ejecucion del Convenio
Interadministrativo.

En el marco del Comité Operativo y la
ejecucion del Convenio Interadministrativo,
se han acatado las sugerencias por parte de
la SDS-Secretaria Distrital de Salud y EGAT.

El soporte es el mismo
que la obligacién
especifica No. 22:
ENERO

25. Asistir a las reuniones de coordinacion
planteadas por la Secretaria Distrital de Salud
de acuerdo con las fechas y sitios que se
programen

A la fecha se ha asistido a las reuniones
virtuales que programa la Secretaria Distrital
de Salud.

El ultimo miércoles de cada mes, se asiste a
Comité de Convenios de Infraestructura y
dotacion de la Subred Sur, de forma virtual,
y se acatan las recomendaciones que
correspondan.

El 29 de mayo 2024, se realiz6 el Comité
Operativo de Convenios, donde se dio a
conocer el estado de los Convenios y se
realizé seguimiento al Plan de Trabajo de las
fases de dotacion y obra.

Dentro del comité del 26 de junio del 2024
se realiz6 el seguimiento al Plan de Trabajo
del Convenio el cual fue aprobado en el mes
de abril del 2024, donde se explicéd que tanto
la fase de obra como la fase de dotacion
estan en ejecucion.

Dentro del comité del 31 de julio del 2024 se
realizd, seguimiento al Plan de Trabajo del
Convenio, el cual fue aprobado en el mes de
abril del 2024, donde se explicé que tanto la

El soporte es el mismo
que la obligacion
especifica No. 22:
ENERO
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fase de obra como la fase de dotacion se
encuentran en ejecucion

En el mes de agosto 2024, se programaron
reuniones para definir los recursos
necesarios para la prorroga del convenio y
los contratos derivados, junto con el comité
operativo del dia 28.

En el mes de septiembre 2024, se realizé |
Comité Operativo extraordinario, el 16 de
septiembre del 2024 con el fin de autorizar
el uso de excedentes del Convenio
2806257-21, para adicionar el contrato
5009-2022, en este Comité, se dio aval por
los supervisores del Convenio a la solicitud
realizada por la Subred Integrada de
Servicios de Salud Sur el dia13 de
septiembre del 2024.

En este mismo mes, se realizé el Comité
Operativo el dia 25 de septiembre del 2024,
donde se dio parte del avance en la
ejecucion de los contratos derivados.

El comité de octubre se reprogramoé para el
dia 1 de noviembre 2024, donde se socializé
el avance de los contratos derivados y se
expuso la solicitud de adicién al convenio
2806257-21, con las condiciones solicitadas
por la Secretaria Distrital de Salud

Durante el mes de noviembre 2024, se
atendieron las reuniones solicitadas por la
SDS, entre ellas la asistencia virtual al
Comité Operativo de seguimiento a
Convenios de fecha 27 de noviembre 2024

En cumplimiento de esta obligacién, se
realizo el respectivo Comité operativo el 23
de diciembre de 2024, y se han acatado las
recomendaciones del mismo.

El 29 de enero 2025, se realizé el respectivo
Comité operativo, en donde se hizo
seguimiento a los diferentes Convenios
incluido este Convenio 2806257-21, y se
han acatado las recomendaciones del
mismo.

El 19 de febrero 2025, se realiz6 el
respectivo Comité operativo, en donde se
hizo seguimiento a los diferentes Convenios
incluido este Convenio 2806257-21, y se
han acatado las recomendaciones del
mismo.

Evidencias y
soporte

(Especificar ruta
de ubicacion en el
CD digital)
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El 13 de marzo de 2025, se realizé6 Comité
Operativo Extraordinario CV 2906257 -
2021 de Urgencias Tunal, con tema solicitud
de inclusién para la administracion Tesoral
de recursos del Convenio. Se aprueba la
solicitud de modificacién y la inclusién en el
Convenio interadministrativo 2806257-21, el
tramite para la administracion Tesoral de
recursos.

El 25 de marzo 2025, se realiz6 el respectivo
Comité operativo, en donde se hizo
seguimiento a los diferentes Convenios
incluido este Convenio 2806257-21, y se
han acatado las recomendaciones del
mismo

El 23 de abril 2025, se realiz6 el respectivo
Comité operativo, en donde se hizo
seguimiento a los diferentes Convenios
incluido este Convenio 2806257-21, y se
han acatado las recomendaciones del
mismo.

El 21 de mayo 2025, se realiz6 el respectivo
Comité operativo, en donde se hizo
seguimiento a los diferentes Convenios
incluido este Convenio 2806257-21, y se
han acatado las recomendaciones del
mismo.

El 01 de junio 2025 y otro el 30 de junio
2025, se realizaron los respectivo Comité
operativos (extraordinario para aprobar lo
correspondiente al Acuerdo Tesoral y
Comité Ordinario del mes de junio 2025) en
donde se hizo seguimiento al Convenio
2806257-21, y se han acatado las
recomendaciones del mismo

El 1 de julio de 2025, se realizé el Comité
operativos extraordinario para aprobar lo
correspondiente al Acuerdo Tesoral y el 31
de julio de 2025, se realizo el
correspondiente  Comité Ordinario de
seguimiento mes de julio 2025, en donde se
hizo seguimiento al Convenio 2806257-21, y
se han acatado las recomendaciones del
mismo.

El comité de agosto 2025, por cruce de
agenda, se reprogramd para el 2 de
septiembre 2025

Evidencias y
soporte

(Especificar ruta
de ubicacion en el
CD digital)
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El 30 de septiembre 2025, se realiz6 el
respectivo Comité operativo, en donde se
hizo seguimiento a los diferentes Convenios
incluido este Convenio 2806257-21, y se
han acatado las recomendaciones del
mismo.

El 10 de noviembre 2025, se realizo el
respectivo Comité operativo del mes de
octubre en donde se hizo seguimiento a los
diferentes Convenios incluido este Convenio
2806257-21, y se han acatado las
recomendaciones del mismo.

El 01 de diciembre 2025, se realizo el
respectivo Comité operativo del mes de
noviembre en donde se hizo seguimiento a
los diferentes Convenios incluido este
Convenio 2806257-21, y se han acatado las
recomendaciones del mismo.

El 29 de diciembre 2025, se realizd el
respectivo Comité operativo del mes de
diciembre en donde se hizo seguimiento a
los diferentes Convenios incluido este
Convenio 2806257-21, y se han acatado las
recomendaciones de este.

El 28 de enero de 2026, se realiz6 el
respectivo Comité operativo del mes de
enero, en donde se hizo seguimiento a los
diferentes Convenios incluido este Convenio
2806257-21, y se han acatado las
recomendaciones del mismo.

Evidencias y
soporte

(Especificar ruta
de ubicacion en el
CD digital)

26. Atender los requerimientos u
observaciones que le presente la Secretaria
Distrital de Salud por conducto del
Supervisor.

En atencién del radicado 2023EE111176 del
30 de agosto de 2023, correspondiente a la
solicitud de informacién del convenio
interadministrativo No0.2806257 de 2021,
cuyo objetivo es “Aunar esfuerzos ,recursos
administrativos, econémicos y técnicos, que
permitan efectuar las acciones necesarias
para el desarrollo del proyecto adecuacion ,
ampliacién,  construccién,  demolicion,
reforzamiento, reordenamiento y dotacion
de los servicios de urgencias hospitalarios ,
quirdrgicos y de apoyo de diagndstico y
terapéutico de la Unidad de Servicios de
Salud en Tunal ; Se genera respuesta por
medio del radicado 2023-ER19149 el 11 de
septiembre de 2023 a cada uno de los
puntos mencionados

En el mes de noviembre 2023, se realizé
mesa de trabajo en la cual participo el
personal asistencial de la Subred, en la cual
se definié6 la dotaciéon total de equipos

Solicitudes de
informacion: ENERO
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biomédicos contractuales y no

contractuales, se adjunta acta.

En el mes de enero 2024, se realizé reunién
en la Secretaria Distrital de Salud con la
Ingeniera Biomédica, referente para la
Subred Sur, en la cual se validé el PMA
actual para el proyecto.

El 24 de abril de 2024, se realizé Comité de
Convenios donde se dio a conocer el estado
de los Convenios.

El 29 de mayo de 2024, se realizé el Comité
Operativo de Convenios, donde se dio a
conocer el estado de los Convenios y se
realizé seguimiento al Plan de Trabajo de las
fases de dotacion y obra.

Dentro del comité del 26 de junio del 2024
se realizo el seguimiento al Plan de Trabajo
del Convenio el cual fue aprobado en el mes
de abril del 2024, donde se explicé que tanto
la fase de obra como la fase de dotacion
estan en ejecucion.

Dentro del comité del 31 de julio del 2024 se
realiz6, seguimiento al Plan de Trabajo del
Convenio, el cual fue aprobado en el mes de
abril del 2024, donde se explicé que tanto la
fase de obra como la fase de dotacion se
encuentran en ejecucion

En el mes de agosto 2024, se programaron
reuniones para definir los recursos
necesarios para la prorroga del convenio y
los contratos derivados, junto con el comité
operativo del dia 28.

En el mes de septiembre 2024, se realizé |
Comité Operativo extraordinario, el 16 de
septiembre del 2024 con el fin de autorizar
el uso de excedentes del Convenio
2806257-21, para adicionar el contrato
5009-2022, en este Comité, se dio aval por
los supervisores del Convenio a la solicitud
realizada por la Subred Integrada de
Servicios de Salud Sur el dia13 de
septiembre del 2024.

En este mismo mes, se realizé el Comité
Operativo el dia 25 de septiembre del 2024,
donde se dio parte del avance en la
ejecucion de los contratos derivados

Evidencias y
soporte

(Especificar ruta
de ubicacion en el
CD digital)
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El comité de octubre se reprogramoé para el
dia 1 de noviembre 2024, donde se socializé
el avance de los contratos derivados.

Asi mismo el 27 de noviembre 2024, se
realizd el Comité Operativo, donde se
socializd el avance de los contratos
derivados (corte noviembre 2024) y se
expuso la solicitud de adicién al convenio
2806257-21, con las condiciones solicitadas
por la Secretaria Distrital de Salud

En cumplimiento de esta obligacion, se
realizé el respectivo Comité operativo el 23
de diciembre de 2024, y se han acatado las
recomendaciones del mismo.

El 29 de enero 2025, se realizé el respectivo
Comité operativo, en donde se hizo
seguimiento a los diferentes Convenios
incluido este Convenio 2806257-21, y se
han acatado las recomendaciones del
mismo.

El 19 de febrero 2025, se realiz6 el
respectivo Comité operativo, en donde se
hizo seguimiento a los diferentes Convenios
incluido este Convenio 2806257-21, y se
han acatado las recomendaciones del
mismo.

El 13 de marzo de 2025, se realizé6 Comité
Operativo Extraordinario CV 2906257 -
2021 de Urgencias Tunal, con tema solicitud
de inclusién para la administracion Tesoral
de recursos del Convenio. Se aprueba la
solicitud de modificacién y la inclusién en el
Convenio interadministrativo 2806257-21, el
tramite para la administracion Tesoral de
recursos.

El 25 de marzo 2025, se realiz6 el respectivo
Comité operativo, en donde se hizo
seguimiento a los diferentes Convenios
incluido este Convenio 2806257-21, y se
han acatado las recomendaciones del
mismo

El 23 de abril de 2025, se realiz6 el
respectivo Comité operativo, en donde se
hizo seguimiento a los diferentes Convenios
incluido este Convenio 2806257-21, y se
han acatado las recomendaciones del
mismo.

Evidencias y
soporte

(Especificar ruta
de ubicacion en el
CD digital)
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El 21 de mayo de 2025, se realizé el
respectivo Comité operativo, en donde se
hizo seguimiento a los diferentes Convenios
incluido este Convenio 2806257-21, y se
han acatado las recomendaciones del
mismo.

El 01 de junio 2025 y otro el 30 de junio
2025, se realizaron los respectivo Comité
operativos (extraordinario para aprobar lo
correspondiente al Acuerdo Tesoral y
Comité Ordinario del mes de junio 2025) en
donde se hizo seguimiento al Convenio
2806257-21, y se han acatado las
recomendaciones del mismo.

El 1 de julio de 2025, se realizd el Comité
operativos extraordinario para aprobar lo
correspondiente al Acuerdo Tesoral y el 31
de julio de 2025, se realizdé el
correspondiente  Comité Ordinario de
seguimiento mes de julio 2025, en donde se
hizo seguimiento al Convenio 2806257-21, y
se han acatado las recomendaciones del
mismo.

El 02 de septiembre 2025, se realizd el
respectivo Comité operativo del mes de
agosto 2025, en donde se hizo seguimiento
a los diferentes Convenios incluido este
Convenio 2806257-21, y se han acatado las
recomendaciones del mismo.

El 30 de septiembre 2025, se realiz6 el
respectivo Comité operativo, en donde se
hizo seguimiento a los diferentes Convenios
incluido este Convenio 2806257-21, y se
han acatado las recomendaciones del
mismo.

El 10 de noviembre 2025, se realizd el
respectivo Comité operativo del mes de
octubre en donde se hizo seguimiento a los
diferentes Convenios incluido este Convenio
2806257-21, y se han acatado las
recomendaciones del mismo.

El 01 de diciembre de 2025, se realizé el
respectivo Comité operativo del mes de
noviembre en donde se hizo seguimiento a
los diferentes Convenios incluido este
Convenio 2806257-21, y se han acatado las
recomendaciones del mismo.

Evidencias y
soporte

(Especificar ruta
de ubicacion en el
CD digital)
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El 29 de diciembre de 2025, se realizé el
respectivo Comité operativo del mes de
diciembre en donde se hizo seguimiento a
los diferentes Convenios incluido este
Convenio 2806257-21, y se han acatado las
recomendaciones del mismo.

El 28 de enero de 2026, se realizé el
respectivo Comité operativo del mes de
enero de 2026 en donde se hizo
seguimiento a los diferentes Convenios
incluido este Convenio 2806257-21, y se
han acatado las recomendaciones del
mismo.

Evidencias y
soporte

(Especificar ruta
de ubicacion en el
CD digital)

27. Solicitar y adelantar los tramites
necesarios para obtener los permisos,
licencias o autorizaciones a que haya lugar.

Se gestiond ante Curaduria No 1 la
revalidacion de la Licencia y el 31 de enero
de 2023 la Curaduria Urbana 1, emitié el
acto administrativo 11001-1-23-0540, la cual
concede Revalidacién de la Licencia de
Construccion aprobada mediante Acto
Administrativo 11001-1-20-0270 del 24 de
enero de 2020.

En el mes de septiembre 2023, se pagaron
las expensas de la licencia y se estuvo a la
espera de la emision de la licencia, a la cual
se realiz6 una modificacion y revalidacion
ante la Curaduria Urbana No1. La
modificacién consistié en la actualizacién de
los disefios arquitecténicos, debido a la
articulacion del sétano y los pisos 1y 2 con
los estudios y disefios de los pisos 3,4 y 5.
El 3 de octubre 2023, la Curaduria Urbana
No 1, expide Licencia con fecha de
Ejecutoria 24 de noviembre 2023
(Modificacion de Licencia Vigente No.
11001-1-23-2576, con No de Radicacién
11001-1-23-0069 y fecha de Radicacion 07
de febrero 2023.

Esta ultima licencia tiene vigencia hasta el
17 de abril del 2025.

En el mes de febrero 2025, quedd
proyectada la solicitud para radicar en la
curaduria No. 1. En el seguimiento del mes
de marzo 2025 se anexara radicado de
dicha solicitud.

En marzo 2025 queda la prérroga de la
licencia de construccion con la curaduria No.
1

En abril 2025, se reporta con fecha 31 de
marzo de 2025 la notificacion de la prérroga
a la licencia de construccion mediante

El anexo es igual que
la obligacion
especifica No. 23 se
anexa informe
mensual realizado por
la Interventoria donde
en el item 4.2 se
encuentra toda la
trazabilidad de los
tramites ante las
diferentes entidades:

ENERO
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Resolucién 11001-1-25-0331 del
marzo de 2025.

12 de

El mes de junio 2025 Definitiva Acueducto:
Se cuenta con concepto técnico de redes.
Se tramitara cuando el proyecto cuente con
un avance del 70% segun consultd el
Consorcio Hospital con la EAAB.

Definitiva Gas Natural: Se realizé reunién
virtual con Vanti el 27 de mayo, para
socializacion de los ajustes al disefio,
reubicacién cuarta de calderas y desfogue

Para el mes de Julio 2025 el Consorcio
Hospital presenta continuas deficiencias en
la gestiobn de permisos y tramites ante
entidades de servicios publicos como ENEL,
EAAB y Vanti desde agosto de 2024. A
pesar de las gestiones realizadas, persisten
demoras que comprometen el cronograma.
Esta situacion, sumada a la falta de
informacion, afecta directamente la ruta
critca del proyecto. Tramites Criticos
Atrasados ¢« TPO Provisional de Obra
(EAAB): Se ha postergado una visita debido
a la falta de instalacion de registros,
evidenciando una gestion deficiente desde
marzo. * Factibilidad Energética (ENEL-
Codensa): La solicitud ha sido rechazada en
multiples ocasiones, con demoras que se
remontan a noviembre de 2024.
Recientemente fue aprobada el 23 de julio
de 2025. » Red de Gas Natural (Vanti): El
consorcio no ha presentado un plan de
calidad, lo que detiene el avance a pesar de
que el disefio fue aprobado el 28 de julio de
2025. Ver anexo CTSF-757-OBR-2025 con
asunto: Solicitud de plan de accién
inmediato para mitigar retrasos en redes y
gestion de obra.

En el mes de agosto 2025

En cuanto a trdmites ante diferentes
entidades, el estado de avance en la gestion
de tramites y permisos antes entidades de
servicios publicos por parte del consorcio
hospital:

-Renovacion factibilidad ENEL y aprobacion
definitiva de energia eléctrica: Aprobada la
factibilidad eléctrica por Enel con radicado
#1500282735, vigencia hasta el 23 de julio
de 2026. Interventoria envié al Consorcio
Hospital correo electrénico con la lista de
chequeo documental para radicar proyecto
Serie 3. Aprobada la factibilidad eléctrica

Evidencias y
soporte

(Especificar ruta
de ubicacion en el
CD digital)
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por Enel con radicado #1500282735,

vigencia hasta el 23 de julio de 2026, con
punto de conexion desde subestacion
existente del Hospital Tunal.

Habiendo confirmado el nuevo punto de
conexiéon, el Consorcio Hospital debe
realizar la actualizaciéon del plano serie 3
para presentar a ENEL con los documentos
de tradicion del predio del Hospital, poder
autorizando el tramite por parte del
propietario y la documentacion y planos de
la Subestacion existente.

-Provisional de acueducto TPO: Se
radicaron documentos el 23 de julio de 2025
al acueducto. Por parte de obra se realizd
la construccion de la tapa de inspeccion del
pozo interno existente.

El 13 de agosto de 2025 se recibié acto
administrativo No. S-2025-241500 para
aprobacion de EAAB a solicitud de servicio
temporal. Se realizé instalacion acometida
provisional el 23 de agosto por parte de
E.A.AAB., quedando aprobado y en
funcionamiento el servicio para la obra.
-Definitiva Acueducto: Se cuenta con
concepto técnico de redes. Se tramitara
cuando el proyecto cuente con un avance

del 70% segun consulté el Consorcio
Hospital con la EAAB.
-Definitiva Gas Natural: El Consorcio

Hospital informé en comités de obra
finalizando el mes, que se encuentra
realizando actualizacion del disefio con base
en coordinacion BIM y requisitos LEED, por
lo que presentara el nuevo disefio a Vanti.
Se programo reunion por parte de Vanti para
el 08 de septiembre de 2025 con el finde
revisar avances en los ajustes al disefio, que
posteriormente, se reprogramo para el 28 de
septiembre de 2025.

-Inventario Forestal: 04 de agosto de 2025
el Consorcio Hospital envié a la SDA oficio
para consulta sobre el estado del tramite.
-PMT: Se cuenta con PMT aprobado por la
Secretaria de Movilidad desde el 18 de julio
de 2025, COI 29 con vigencia hasta el 30 de
julio de 2026.

-PRM: Se desarrollé reunién el 13 de agosto
con entidades para socializacion del
proyecto y revisar pertinencia en la
ejecucion y recibo de las obras, donde
también particip6 el area encargada de SDS
como apoyo técnico. Los compromisos

Evidencias y
soporte

(Especificar ruta
de ubicacion en el
CD digital)
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quedaron soportados mediante acta de
reunion, que se anexa al presente informe.

Respecto al acuerdo tesoral el dia 25 de
agosto 2025, se radico antes la Secretaria
Distrital de Salud el documento para revision
por parte de SDS, radicado No. 025300-
017234-1, se anexa radicacion.

En septiembre 2025

Renovaciéon factibiidad ENEL: 12 de
septiembre Consorcio Hospital remite por
correo el borrador del plano Serie 3
actualizado a Ing. Juan Guapacha de ENEL
para revision.

Provisional TPO: El mes anterior se realizé
la instalacién acometida provisional por
parte de la EAAB.

Definitivo acueducto: Se cuenta con
concepto técnico de redes. Se tramitara
cuando el proyecto cuente con un avance
del 70% segun consulté el Consorcio
Hospital con la EAAB.

Conexién definitiva gas natural: reunion
citada por Vanti para el 29 de septiembre —
Consorcio Hospital debera tener disefio
ajustado.

Inventario Forestal: En el mes no se
presentan avances en este tramite.

PMT: Se encuentra aprobado por la
Secretaria de movilidad desde el 18 de julio
de 2025 con vigencia hasta el 30 de julio de
2026.

Licencia de construccién: Se cuenta con
esta licencia hasta el 17 de abril de 2026.

PRM: Se tenia programada reunién 12 de
septiembre con entidades, sin embargo, no
asistieron al proyecto. Consorcio Hospital
informo6 12 de septiembre que ya ha hecho
acercamiento con Carol Colmenares de IDU
quien envio requisitos para radicar el disefio
de Urbanismo. Se programara mesa de
trabajo. Consorcio Hospital indicd en comité
del 12 de septiembre que a partir de la
semana del 15 al 19 de sept. Iniciaba
estudio de Transito (Duracién 1 mes). Atraso
-2 semanas. El 23 de septiembre se realizd
reunién virtual con IDU con el fin de revisar

Evidencias y
soporte

(Especificar ruta
de ubicacion en el
CD digital)
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requisitos documentales y de disefo
(Urbanismo-PRM) para radicacion del
proyecto de urbanismo para revision.

Respecto al acuerdo tesoral en el mes de
septiembre se sigue trabajando en el
documento con la supervisiéon del Ing.
Camilo Vanegas de la SDS.

En octubre de 2025:

Renovacién factibilidad ENEL y aprobacién
definitiva de energia eléctrica:

En reunién con Enel y el Contratista de
Obra, realizada el 22 de octubre de 2025, se
requirié presentar disefio Serie 1 (Redes de
media tensién), lo cual, en reuniones
anteriores no habia sido requerido.

En mesa de trabajo con la Interventoria,
realizada el 22 de octubre de 2025, el
Consocio Hospital se comprometio a realizar
la entrega de los disefios ajustados para el
12 de noviembre de 2025.

Definitiva Acueducto y Alcantarillado: Se
cuenta con concepto técnico de redes. Se
tramitara cuando el proyecto cuente con un
avance del 70% segun consultd el
Consorcio Hospital con la EAAB.

Definitiva Gas Natural:

En reunién del 22 de octubre de 2025 con el
grupo de disefo del Consorcio Hospital, se
presentaron las correcciones a las
observaciones emitidas por VANTI. La
Interventoria solicité su entrega para
revision, previo a la radicacién a la Entidad.
Se programd una reunién con VANTI para el
27 de octubre de 2025, con el fin de revisar
el disefio ajustado con la subsanacion de las
observaciones al disefio emitidas el 29 de
septiembre de 2025. Dicha reuniéon se
reprogramo para el 07 de noviembre.

Inventario forestal:

Ante la no respuesta por parte de la SDA,
una vez agotado el tiempo de respuesta
inicial, el 06 de octubre de 2025 el Consorcio
Hospital radicé derecho de peticion ala SDA
solicitando emitir Auto de inicio para la
revision del informe de tratamiento
silvicultural para tala de 26 individuos.

El 29 de octubre de 2025 la SDA remite
respuesta a derecho de peticion
2025ER234130 del 06 de octubre de 2025

Evidencias y
soporte

(Especificar ruta
de ubicacion en el
CD digital)
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PMT: Se cuenta con PMT aprobado por la
Secretaria de Movilidad desde el 18 de julio
de 2025, COI 29 con vigencia hasta el 30 de
julio de 2026.

Licencia de Construccion: Licencia de
Construccion: Se cuenta con licencia LIC:
11001-1-23-2576, revalidada por 1 afo
hasta el 17 de abril de 2026.

Plan de Regularizaciéon y Manejo PRM:

El 21 de octubre de 2025 se adelanté
reuniéon con el IDU, donde se realizé la
verificaciéon de las etapas a seguir en
correspondencia con los tramites con las
demas entidades, de acuerdo con lo
indicado en el formato FO-CI-7 1 version 7.
Asimismo, se definié la aplicacion del
MANUAL DE GESTION  MANUAL
“INTERVENCION DE URBANIZADORES
Y/O TERCEROS” EJECUCION DE
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
VIAL Y DE ESPACIO PUBLICO EN EL
DISTRITO CAPITAL EN CUMPLIMIENTO
DE OBLIGACIONES URBANISTICAS Y DE
MOVILIDAD versién 6. El 30 de octubre de
2025 el Consorcio Hospital remite como
informativo a la Interventoria y Subred,
documento con la trazabilidad de las
gestiones ante las diferentes entidades que
intervienen en el PRM. Sin embargo, a la
fecha solamente se ha tenido acercamiento
de consulta con la Curaduria para concepto
formal de que no se requiere licencia
urbanistica para ejecutar el urbanismo,
reuniones con IDU y acercamiento con
Movilidad para la solicitud del PMT. La
Interventoria ha venido reiterando de
manera constante en comités de obra que
no se han adelantado las gestiones de
consulta con las demas entidades, requisito
indispensable para poder radicar el disefio
de Urbanismo para revisién y aprobacion
por parte del IDU, lo cual, afectara
notablemente el cronograma de ejecucion
de estas actividades.

Respecto al acuerdo tesoral en el mes de
octubre se realizan subsanaciones de
observaciones al documento final.

En noviembre de 2025:

Renovacion factibilidad ENEL y aprobacion
definitiva de energia eléctrica: El Consorcio

Evidencias y
soporte

(Especificar ruta
de ubicacion en el
CD digital)
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Hospital no ha realizado la entrega de los
disefios ajustados, incluyendo el disefio del
proyecto Serie 3 y Serie 1, lo cual, es
necesario para adelantar la radicaciéon ante
ENEL para aprobacion de la Subestacion
eléctrica del proyecto.

Definitiva Acueducto y Alcantarillado: Se
cuenta con concepto técnico de redes. Se
tramitara cuando el proyecto cuente con un
avance del 70% segun consulté el
Consorcio Hospital con la EAAB. Se
encuentra pendiente que el Consorcio
hospital presente los disefios ajustados
incluyendo las conexiones a red publica de
acueducto y alcantarillado, asi como los
requisitos de redes para urbanismo.

SDA: se inicid el acto administrativo de
tramite ambiental, se anexa documento.

PMT: Se cuenta con PMT aprobado por la
Secretaria de Movilidad desde el 18 de julio
de 2025, COI 29 con vigencia hasta el 30 de
julio de 2026.

Licencia de Construccion: Licencia de
Construccion: Se cuenta con licencia LIC:
11001-1-23-2576, revalidada por 1 afo
hasta el 17 de abril de 2026.

Plan de Regularizacion y Manejo PRM: El 11
de noviembre se realizé reunion virtual con
el IDU para aclaracion de inquietudes y
revision de avance en recopilacion
documentos para radicacion.

Se solicita ademas por parte del IDU como
adicionales:

-Concepto de movilidad donde indique que
el estudio de transito realizado en 2020 para
PRM continua vigente

-Radicacion de disefio sefalizacion vertical
y horizontal ante Subdirecciéon de
Sefalizacion

Bomberos: Para el mes de noviembre no
hubo respuesta del cuerpo oficial de
bomberos de Bogota.

En diciembre de 2025:

Enel: El Consorcio Hospital no ha realizado
la entrega de los disefios ajustados,
incluyendo el disefio del proyecto Serie 3 y
Serie 1, lo cual, es necesario para adelantar

Evidencias y
soporte

(Especificar ruta
de ubicacion en el
CD digital)
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la radicacion ante ENEL para aprobacion de
la Subestacion eléctrica del proyecto.
Definitiva acueducto y alcantarillado:
Continia pendiente a la fecha, que el
Consorcio hospital presente los disefios
ajustados incluyendo las conexiones a red
publica de acueducto y alcantarillado, asi
como los requisitos de redes para
urbanismo.

Definitiva Gas Natural:

02 diciembre Consorcio Hospital remitié por
correo carta de aprobacion del disefio por
parte de VANTI. Pendiente entrega del
disefio firmado versién final con memorias
de calculo sellado por VANTI, carta de
aprobacion firmada por VANTI,
disponibilidad del servicio actualizada.

Inventario Forestal:

La Subred remitié el 18 de diciembre el Auto
No0.0417 de 2025 con notificacién de inicio
del Acto administrativo ambiental. (Fecha
Auto 30 junio de 2025). Fecha notificacion
04 nov 2025).

PMT:

Se cuenta con PMT aprobado por la
Secretaria de Movilidad desde el 18 de julio
de 2025, COI 29 con vigencia hasta el 30 de
julio de 2026.

PRM:

La Interventoria ha venido reiterando de
manera constante en comités de obra que
no se han adelantado las gestiones de
consulta con las demas entidades, requisito
indispensable para poder radicar el disefio
de Urbanismo para revisiéon y aprobacion
por parte del IDU, lo cual, afectara
notablemente el cronograma de ejecucion
de estas actividades.

Bomberos:

El 11 de diciembre se emitié respuesta por
parte del Cuerpo Oficial de Bomberos
dejando 3 recomendaciones y
observaciones principales, acorde con el
tipo de edificacién hospitalaria:

* Recomendacién de incorporar tomas de
bomberos 1 %" (Gabinete tipo 1).

* Revisar y ajustar caudal equipo bombeo
que cumpla NFPA14 y NTC 1669 Sistemas
de proteccion deben ser autosuficientes

Evidencias y
soporte

(Especificar ruta
de ubicacion en el
CD digital)
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En enero 2026

Inventario Forestal:

Con corte a 31 de enero de 2026 continta
pendiente la asignacion del profesional
técnico y programacion de visita de
evaluacién silvicultural por parte de la
Secretaria Distrital de Ambiente.

PMT:

Se cuenta con PMT aprobado por la
Secretaria de Movilidad desde el 18 de julio
de 2025, COI 29 con vigencia hasta el 30 de
julio de 2026.

PRM:

La Interventoria ha venido reiterando de
manera constante en comités de obra que
no se han adelantado las gestiones de
consulta con las demas entidades, requisito
indispensable para poder radicar el disefio
de Urbanismo para revisiéon y aprobacion
por parte del IDU, lo cual, afectara
notablemente el cronograma de ejecucion
de estas actividades.

Bomberos:

El 11 de diciembre se emitié respuesta por
parte del Cuerpo Oficial de Bomberos
dejando 3 recomendaciones y
observaciones principales, acorde con el
tipo de edificacién hospitalaria:

* Recomendacién de incorporar tomas de
bomberos 1 72" (Gabinete tipo 1).

* Revisar y ajustar caudal equipo bombeo
que cumpla NFPA14 y NTC 1669 Sistemas
de proteccién deben ser autosuficientes

Definitiva Gas Natural:

el 20 de enero de 2026, se efectud la
entrega fisica de los disefios y memorias
técnicas, debidamente  firmados y
aprobados por VANTI, a la Interventoria
para su respectiva revision y archivo.

Acueducto y Alcantarillado:

pendiente a la fecha, que el Consorcio
hospital presente los disefios ajustados
incluyendo las conexiones a red publica de
acueducto y alcantarillado, asi como los
requisitos de redes para urbanismo.

ENEL
Al mes de enero de 2026, ElI Consorcio
Hospital no ha realizado la entrega de los

Evidencias y
soporte

(Especificar ruta
de ubicacion en el
CD digital)
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disefios ajustados, incluyendo los
correspondientes al Proyecto Serie 3 y Serie
1, los cuales son indispensables para
adelantar el proceso de radicaciéon ante
ENEL para la aprobacion de la Subestacion
eléctrica del proyecto, situacion que
continla generando retrasos en dicho
tramite.

Evidencias y
soporte

(Especificar ruta
de ubicacion en el
CD digital)

28. Mantener en forma permanente altos X
niveles de eficiencia técnica y profesional
para atender sus obligaciones.

La Subred Sur ha mantenido los niveles de
eficiencia técnica y profesional para atender
sus obligaciones, ya que internamente se
realiza un cargue de informacion en la
plataforma Almera donde se plasman los
avances, retrasos, acciones que se han
realizado al seguimiento y control de la obra
Tunal, asi mismo la direccion de control
interno hace auditoria interna al subproceso
de infraestructura de la oficina Asesora de
desarrollo institucional.

Por lo anterior se anexan link de las
designaciones de los profesionales como
encargados y supervisores del seguimiento
y control a los contratos derivados del
convenio.

Designacion 2021:
2021
Designacion
2025: Marzo
Designacion
noviembre
Noviembre

marzo

2025;

29. Reportar en caso de cualquier anomalia o | x
novedad, la situacion de forma inmediata, al
supervisor del Convenio, por escrito.

En el periodo evaluado dado que no se
presentan observaciones por parte del
consorcio Tunal 2022, con las fichas
técnicas realizadas por parte de la Subred
en conjunto con la interventoria de los
equipos contractuales, se da aval para
iniciar estudio de mercado de los equipos
contractuales.

Debido a que no se presentaron
observaciones, no se reporta al Supervisor
del Convenio por parte de la SDS.

Dado que no se cumplieron los
compromisos pactados con la Alcaldia
Mayor de Bogota (terminar los cimientos y
sétano al 30 de noviembre de 2023), el
Contratista manifestd la intencion de ceder
el contrato de obra, el dia 28 de noviembre
de 2023 iniciando las evaluaciones de los
posibles cesionarios del contrato, una vez se
realicen y aprueben dichas evaluaciones se
procedera con la actualizaciéon del plan de
trabajo teniendo como punto de partida la
programacion de obra que entregue el
cesionario a quien se le adjudique el
contrato. En el mes de enero se recibio la
propuesta de una unidn temporal
conformada por 3 empresas, se realizo la
evaluacién técnica y no cumplen con el
pliego de condiciones dado que cada

Link Secop Il contrato
5009-2022:

https://community.sec
op.gov.co/Public/Tend

ering/ContractNoticeP
hases/View?PPI=CO1

.PPI1.18238534&isFro
mPublicArea=True&is
Modal=False

Link
2022:
https://community.sec
op.gov.co/Public/Tend
ering/ContractNoticeP
hases/View?PPI=CO1
.PPI1.182379288&isFro
mPublicArea=True&is
Modal=False

Secop  5008-

Informes de
seguimiento mensual.
Link: INFORMES

Link obligaciones:
1.2.2. Obligaciones

Link oficios: ENERO
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integrante de la propuesta debe aportar
experiencia, luego de esto se recibié otra
propuesta de dos empresas y se esta
evaluando los documentos entregados, que
inicialmente cumplen con los pliegos de
condiciones a la espera de la subsanacion
de las observaciones realizadas.

El 14 de febrero del 2024, mediante el
Comité de Contratacion de la Subred Sur, se
aprobd la cesién del Contrato No. 5008 de
2022, del CONSORCIO TUNAL 2022 al
CONSORCIO HOSPITAL, cuyo
representante legal DAVID LEONARDO
MORALES GALAN, se identifica con la
Cédula de Ciudadania No. 1.121.952.959.
El CONSORCIO HOSPITAL  esta
conformado  por: INGENIERIA Y
CONSTRUCCIONES DE LA ORINOQUIA
S.A.S NIT:900497601-4 (90%) y ESTUDIOS
CONSULTORIAS Y OBRAS S.AS NIT
901438268-6 (10%), dicha aprobacion se
realiza una vez verificado que cumple con
los requerimientos exigidos por la EGAT en
la Convocatoria Inicial CA 001 de 2022
Previo a la Cesion del Contrato No. 5008 de
2022 y su aprobacion el 26 de febrero 2024
en SECOP 2, se dio reinicio a éste, Contrato
el dia 21 de febrero de 2024.

Con esto el dia 27 de febrero se presenté a
la interventoria la programacion y el
porcentaje de ajuste al valor del contrato
para su evaluacion y posterior aprobacion.
En el mes de marzo 2024, se iniciaron las
actividades de verificacion del estado de las
obras ejecutadas por el consorcio anterior,
en cuanto a las excavaciones de las vigas
de cimentacion, estado y capacidad del
suelo, estado y distribucion del acero,
estado de los disefios, verificacion del talud,
levantamiento de ejes y verificacion de los
mismos, junto a lo anterior se realizé la
entrega de las hojas de vida de los
profesionales y programacioén de obra.

En Comité Operativo del 24 de abril 2024, se
presenta y aprueba el Plan de Trabajo del
Convenio 2806257-202, en este mes se
adelantaron las actividades de fundida de
vigas y zapatas de cimentacion, armado de
acero, formaleta.

Ademas, se realizé prorrogas 2 y 3 a los
contratos derivados la primera por un
término de 8 dias contados desde el 21 de
abril hasta el 28 de abril del 2024 y la
segunda por un término de 5 meses y 5 dias,
contados desde el 29 de abril hasta el 4 de

Evidencias y
soporte

(Especificar ruta
de ubicacion en el
CD digital)
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octubre del 2024, junto a esta prérroga al
contrato 5009 se realiz6é una adicion por un
valor de MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y

SIETE MILLONES DOSCIENTOS
VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS
TREINTA Y CUATRO PESOS

($1.647.224.934) M/CTE.

En el mes de mayo 2024 no se realizaron
actividades relacionadas con esta
obligacion.

En el mes de julio 2024, no se realizaron
actividades relacionadas con esta
obligacion.

En el mes de agosto 2024, no se realizaron
actividades  relacionadas con  esta
obligacion

El dia 13 de septiembre del 2024 la Subred
Integrada de Servicios de Salud Sur realizo
la radicacion de autorizacion de uso de
excedentes del Convenio No. 2806257-21
mediante el radicado 2024300-025778-1
donde se solicitaba prérroga del Convenio,
modificacién de las fases del convenio y la
autorizacién del uso de excedentes para
adicionar el contrato de interventoria, lo
anterior con el fin de que realiza la
supervision y control del contrato 5008 del
2022 hasta el mes de noviembre del 2025

El dia 28 de octubre 2024, la Subred realizo
alcance a la solicitud anterior con el
siguiente radicado 2024300-030914-1 y el
dia 31 de octubre mediante oficio 2024300-
031555-1 se realiz6 la solicitud de adicion al
Convenio 2806257-21, por la suma de
$19,969,971,252, de acuerdo con la
justificacién realizada por parte de la
Secretaria Distrital de Salud ante el
CONFIS, con el fin de adicionar el listado de
equipos biomédicos.

En los meses de noviembre a diciembre
2024, y de enero a febrero 2025, no se
presenté anomalia alguna que debiera
reportarse al Supervisor del Convenio.

Durante los meses de enero a marzo de
2025, no se adelantaron actividades
relacionadas con esta obligacion.

En abril 2025, durante la semana del 21 de
abril _al 25 de abril, se presenta un

Evidencias y
soporte

(Especificar ruta
de ubicacion en el
CD digital)
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deslizamiento de talud, el cual es intervenido
con apuntalamiento por parte del contratista.

En el acta de seguimiento de obra No 179
del 25 de abril 2025, en la cual se cont6 con
acompafamiento de profesionales de la
SDS, se registra lo correspondiente al
deslizamiento de talud (se anexa acta en el
informe No 43 de seguimiento al presente
convenio 2806257-21)

Asi mismo, se conmina al contratista a
terminar las obras estructurales cercanas al
talud con el fin de confinar el talud, por parte
de la Oficina Asesora de Desarrollo
Institucional se envia agilsalud No.
2025300-010592, solicitando acciones de
mitigacion informe de seguimiento No 43 del
presente Convenio). Con relacién a la
contingencia presentada en el mes de abril
relacionado con el talud del eje A-1 vy
afectacion en al contratista, (se anexa copia
del agilsalud en el infraestructura de zonas
duras de la Unidad Renal del Hospital, hacia
el 22 de mayo se logré cerrar la cimentacion
del edificio y construir los muros de
contencion en la escuadra entre los ejes A —
1, lo que permite contener la masa de
terreno que se venia desbancando con la
exposicion a cielo abierto y las lluvias que se
han presentado durante el primer semestre
de 2025. Posterior a ello, con las
recomendaciones del especialista
geotécnico se ha manejado un control
pasivo provisional reponiendo al talud
material de la excavacion. Respecto de este
tema, la Interventoria mediante oficio CTSF-
670-OBR-2025 del 07 de mayo, remite el
oficio CH-5008-HT-0175-2025 del
Consorcio Hospital en el cual informa todas
las acciones realizadas por el contratista
que en resumen son: 1. Instalacién de
limatones con separacion de 60cm en dos
filas construidas en sistemas tres bolillos
que ayudaron a la contencién del talud. 2.
Sellado de juntas en las losas de contrapiso
del area afectada del Hospital Tunal para
evitar filtraciones al talud. 3. Traslado de
cerramiento e instalacion de plastico para
proteccion del talud expuesto. 4. Instalacion
de dianas para realizar control de
verticalidad diaria segun recomendaciones
geotécnicas. 5. Instalacién de inclindmetro
con profundidad de 20 m al frente de la
Unidad Renal. 6. Contencién de la zona de

Evidencias y
soporte

(Especificar ruta
de ubicacion en el
CD digital)
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cimentacion con tablestacado en madera
que permitiera realizar los trabajos de
armado de acero de refuerzo de vigas y
dado de cimentacion y su posterior fundida
para ayudar a la contencién del talud. 7.
Fundir placas de cimentacion por tramos
cortos que ayuden a reforzar la contencién
de la base del talud. 8. Construccion de los
muros de contencién tras la fundida de la
placa de cimentacién por tramos cortos.

La SDS esta pendiente de las obras de
mitigacion realizadas por el contratista y e
igual manera se plantea en el edificio
asistencial (unidad renal) tomar acciones
para evitar la circulacion de personas cerca
al talud.

En mayo 2025 Definicion del listado de
equipos biomédicos para iniciar la gestion
de compra por parte del contratista, tema
que se encuentra en revision de la
Interventoria con relacion al listado de
equipos propuestos a suministrar por el
Consorcio Hospital.

Complementar la informacién de la matriz de
dotacion requerida dentro de la forma de
pago de la Dotacién con el fin de realizar
seguimiento a los pagos de esta fase del
proyecto. Si bien esta matriz se firmé entre
el contratista de obra y la Interventoria en el
mes de mayo, se envié a la Subred para
aprobacion, quien no acepté al no contar
con el desglose de equipos del componente
de dotacion biomédica

Teniendo en cuenta el atraso que se
presenta en el plan de contingencia la
Interventoria ha venido alertando que no se
cumplira la finalizaciéon del proyecto en la
fecha contractual del 25de agosto de 2025.
A razoén de ello la Interventoria radicé en el
mes de abril y mayo los hechos que
justifican el presunto incumplimiento del
contratista de obra, lo cual, se encuentra en
evaluacion de la entidad. Por otra parte, el
contratista radicé una solicitud de prorroga
del contrato de obra por 15 meses hasta el
30 de noviembre de 2026, lo cual, se
encuentra en evaluacion de la Interventoria

Para el mes de Junio Se viene realizando
seguimiento y control al reporte del avance
del cronograma de obra y plan de
contingencia, identificando y alertando al

Evidencias y
soporte

(Especificar ruta
de ubicacion en el
CD digital)
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contratista y a la Subred Sur de las
actividades criticas de programacion,
atrasos, rendimientos y situaciones que
puedan afectar el cronograma del proyecto.

Para el mes de julio de 2025 se realizé
control 'y seguimiento al plan de
contingencia presentado por el contratista
de obra el 12 de diciembre de 2024. En
informes semanales y de control de
presupuesto y programacion la Interventoria
ha remitido al Contratista de Obra y Subred
Sur el analisis sobre el estado del proyecto,
reportando atrasos altamente significativos
en la ejecucién de obra para el mes de junio
de 2025. Asimismo, se han identificado las
situaciones criticas como falta de materiales
y personal para las actividades en curso y
las que no se han iniciado conforme con el
cronograma. De igual forma, se han
aportado recomendaciones y alternativas a
considerar por parte del contratista de obra
en pro de poder mejorar los rendimientos y
reducir los atrasos.

Para el mes de agosto de 2025 se realizé
control 'y seguimiento al plan de
contingencia presentado por el contratista
de obra el 12 de diciembre de 2024. En
informes semanales y de control de
presupuesto y programacion la Interventoria
ha remitido al Contratista de Obra y Subred
Sur el analisis sobre el estado del proyecto,
reportando atrasos altamente significativos
en la ejecucién de obra para el mes de
agosto de 2025. Asimismo, se han
identificado las situaciones criticas como
falta de materiales y personal para las
actividades en curso y las que no se han
iniciado conforme con el cronograma. De
igual forma, se han aportado
recomendaciones y  alternativas a
considerar por parte del contratista de obra
en pro de poder mejorar los rendimientos y
reducir los atrasos, el dia 26/08/2025 se
inici6 una nueva programacion de obra
hasta el 31/05/2026, debido a esto el
porcentaje esperado es el mismo que el
ejecutado a final del mes de agosto, siendo
46,04%.

Para el mes de septiembre de 2025 se
realizd control y seguimiento a la
programacion presentada por el contratista
con la nueva prorroga del contrato de obra.

Evidencias y
soporte

(Especificar ruta
de ubicacion en el
CD digital)
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Asi mismo, en informes semanales y de
control de presupuesto y programacion la
Interventoria ha remitido al Contratista de
Obra y Subred Sur el analisis sobre el
estado del proyecto, reportando a final de
mes un atraso en la ejecucion de obra para
el mes de septiembre de 2025. Asimismo, se
han identificado las situaciones criticas
como falta de materiales y personal para las
actividades en curso y las que no se han
iniciado conforme con el cronograma. De
igual forma, se han aportado
recomendaciones y  alternativas a
considerar por parte del contratista de obra
en pro de poder mejorar los rendimientos y
reducir los atrasos, el dia 26/08/2025 se
inici6 una nueva programacion de obra
hasta el 31/05/2026, debido a esto el
porcentaje esperado es 48,02% vs
ejecutado a final del mes de septiembre,
siendo 48%, con desviacion de -0,02%

Durante el mes de octubre de 2025 por parte
de la interventoria se reiterado la necesidad
al Consorcio para gestionar los recursos de
materiales y personal para las actividades
que estan presentando atraso en la
reprogramacion; que al no tener respuesta
inmediata han generado el incremento del
atraso en la programacion de obra la cual
Deberia estar en un avance del 53,43%
contra lo ejecutado para el mes de octubre
con un 49,24% presentando una desviacion
del -6,19%.

Durante el mes de noviembre de 2025 por
parte de la interventoria se ha reiterado la
necesidad al Consorcio para gestionar los
recursos de materiales y personal, para las
actividades que estan presentando atraso
en la reprogramaciéon; que al no tener
respuesta inmediata han generado el
incremento del atraso en la programacion de
obra la cual deberia estar en un avance del
61,59% contra lo ejecutado para el mes de
octubre con un 49,60% presentando una
desviacion del -11,99%, se anexan links de
secop de los 2 contratos derivados y link de
informes y sus obligaciones
correspondientes.

Durante el mes de diciembre de 2025 por
parte de la interventoria se reiterado la
necesidad al Consorcio para gestionar los
recursos de materiales y personal para las

Evidencias y
soporte

(Especificar ruta
de ubicacion en el
CD digital)
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actividades que estan presentando atraso
en la reprogramacion; que al no tener
respuesta inmediata han generado el
incremento del atraso en la programacion de
obra la cual deberia estar en un avance del
68,85% contra lo ejecutado para el mes de
diciembre con un 49,73% presentando una
desviacion del -19,12%, se anexan links de
secop de los 2 contratos derivados y link de
informes y sus obligaciones
correspondientes.

Durante el mes de enero de 2026 por parte
de la interventoria se reiterado la necesidad
al Consorcio para gestionar los recursos de
materiales y personal para las actividades
que estan presentando atraso en la
reprogramacion; que al no tener respuesta
inmediata han generado el incremento del
atraso en la programacion de obra la cual
deberia estar en un avance del 74,62%
contra lo ejecutado para el mes de enero de
2026 con un 49,77% presentando una
desviacion del -24.85%. Se anexa link de
comunicaciones oficiales de seguimiento al
contrato 5008-2022.

Evidencias y
soporte

(Especificar ruta
de ubicacion en el
CD digital)

30. Llevar debidamente organizado y
actualizado de conformidad con las normas
archivisticas, el archivo documental (fisico y
digital), de todos los antecedentes y demas
actuaciones desarrolladas en ejecucion del
Convenio y del proyecto objeto del mismo.

El archivo documental del convenio se
encuentra organizado en medio fisico, de
acuerdo con las normas archivisticas, asi
como de forma magnética.

Los informes se trabajaran unicamente de
manera digital en el drive dispuesto por la
SDS desde el mes de enero de 2025 debido
a la politica de cero papel de la entidad.

Los informes de seguimiento periddico de
los Convenio, se continuaran radicando en
medio digital, Plataforma Agilsalud, esto de
acuerdo con la directriz por parte de la SDS.

Por lo anterior, se anexa link de Drive
dispuesto por la SDS donde reposan los
informes y los anexos correspondientes

Link del convenio:
Convenio 2806257-21

Urgencias
Reordenamiento Tunal

31. Proyectar y presentar oportunamente, las
respuestas a los requerimientos que en
relacion con el Convenio y el proyecto objeto
del mismo, se formulen por los organismos
de control o por cualquier otra autoridad o
persona natural o juridica.

En el periodo evaluado, respecto al radicado
2023REE111176 del 30 de agosto de 2023,
se continla con los mismos avances
presentados en el mes de noviembre 2023,
cuando se realizé mesa de trabajo en la cual
participd el personal asistencial de la
Subred, en la cual se definié la dotacion total
de equipos biomédicos contractuales y no
contractuales, se adjunta acta.

Respuestas a
solicitudes de
informacion: ENERO
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El 2 de enero de 2024 se remitié respuesta
a solicitud hecha por Contraloria,
relacionada con avance del proyecto, en el
marco del programa Vamos a la Obra, con
corte 31 de diciembre de 2023.

Durante los meses de febrero 2024 a
septiembre 2024, se ha dado respuesta a la
solicitud de Contraloria frente al avance del
proyecto, en el marco del programa Vamos
ala Obra

Durante los meses de febrero 2024 a
octubre 2024, se ha dado respuesta a la
solicitud de Contraloria frente al avance del
proyecto, en el marco del programa Vamos
a la Obra, en octubre 2024 se entregé a la
entidad de control el dia 4 de este mes, con
recibido 1-2024-24681.

El 25 de noviembre de 2024 mediante el
oficio CTSF-584-OBR-2024, la Interventoria
de obra, da traslado al oficio recibido del
Consorcio Hospital, el dia 18 de noviembre
de 2024, para solicitud de informacion
biomédica del proyecto. La Subred se
encuentra en revision de lo correspondiente
para emitir respuesta

En diciembre de 2024 se entregaron las
fichas mensuales que solicita la Contraloria
de Bogota D.C., respecto a la ejecucién de
los contratos derivados. Se adjuntan.

El 5 de febrero de 2025, se entregaron las
fichas, respuesta a la solicitud de
Contraloria frente al avance del proyecto, en
el marco del programa Vamos a la Obra,
mediante el agilsalud No. 2025300-002752-
1

El 8 de enero de 2025, se entregaron las
fichas, respuesta a la solicitud de
Contraloria frente al avance del proyecto, en
el marco del programa Vamos a la Obra,
mediante el agilsalud No. 2025300-000251-
1

El 10 de marzo de 2025, se entregaron las
fichas, respuesta a la solicitud de
Contraloria frente al avance del proyecto, en
el marco del programa Vamos a la Obra,
mediante el agilsalud No 2025300-006032-1

Evidencias y
soporte

(Especificar ruta
de ubicacion en el
CD digital)
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El 1 de abril de 2025, se entregaron las
fichas, respuesta a la solicitud de
Contraloria frente al avance del proyecto, en
el marco del programa Vamos a la Obra,
mediante el &gilsalud No 2025300-008432-
1

El 5 de junio de 2025, se entregaron las
fichas, respuesta a la solicitud de
Contraloria del 28 de mayo de 2025, frente
al avance del proyecto, en el marco del
programa Vamos a la Obra, mediante el
agilsalud No 2025300-014527-1

El 3 de julio de 2025, se entregaron las
fichas, respuesta a la solicitud de
Contraloria frente al avance del proyecto, en
el marco del programa Vamos a la Obra,
mediante el 4gilsalud No. 2025300-017408-
1

El 31 de julio de 2025, se entregaron las
fichas, respuesta a la solicitud de
Contraloria frente al avance del proyecto, en
el marco del programa Vamos a la Obra,
mediante radicado de contraloria radicado
1-2025-18894

El 4 de septiembre de 2025, se entregaron
las fichas, respuesta a la solicitud de
Contraloria con No. de radicado 2-2025-
18300 del 27 de agosto de 2025, frente al
avance del proyecto, en el marco del
programa Vamos a la Obra, mediante el
agilsalud de la Subred No. 2025300-
023470-1

EI 01 de octubre de 2025, se entregaron las
fichas, respuesta a la solicitud de
Contraloria frente al avance del proyecto, en
el marco del programa Vamos a la Obra,
mediante el agilsalud de la Subred No.
2025300-026263-1

El 31 de octubre de 2025, se entregaron las
fichas, respuesta a la solicitud de
Contraloria frente al avance del proyecto, en
el marco del programa Vamos a la Obra,
mediante el &gilsalud de la Subred No.
2025300-029177-1

El 03 de diciembre de 2025, se entregaron
las fichas, respuesta a la solicitud de
Contraloria frente al avance del proyecto, en
el marco del programa Vamos a la Obra

Evidencias y
soporte

(Especificar ruta
de ubicacion en el
CD digital)
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mediante agilsalud de la Subred No

2025300-032477-1

El 29 de diciembre de 2025, se entregaron
las fichas, respuesta a la solicitud de
Contraloria frente al avance del proyecto, en
el marco del programa Vamos a la Obra
mediante agilsalud de la Subred No
2025300-034552-1

Evidencias y
soporte

(Especificar ruta
de ubicacion en el
CD digital)

32. Dar estricto cumplimiento a la
normatividad aplicable para el logro del
objeto contractual.

La Subred Sur, ha dado cumplimiento a la
normatividad aplicable para el logro del
objeto contractual, en referencia a la
resolucion 3100 de 2019 de habilitacion
hospitalaria.

En el mes de diciembre se realizé el
modificatorio No. 4 del convenio
interadministrativa entre la SDS y la Subred
Sur ampliando su plazo y adicionando
recursos a dicho convenio.

Link: Obligacidén
Especifica No 32

33. Contar, en caso de requerirse, con el
concepto técnico favorable de la Secretaria
Distrital de Salud, adelantar los tramites y
demas requisitos exigidos para la ejecucion
de la obra.

No aplica para el periodo evaluado. Proceso
no iniciado

se anexa de igual manera la ultima prorroga
del contrato de obra desde el 26 de agosto
de 2025 hasta el 31 de mayo de 2026, y la
prérroga de interventoria del 23 de
noviembre de 2024 hasta el 22 de diciembre
de 2025

se anexa de igual manera la ultima prorroga
y adicién del contrato de interventoria desde
el 23 de diciembre de 2025 hasta el 14 de
abril de 2026.

Link Obligacion
Especifica No 33 -

Link minuta prérroga
y adicién
interventoria
DICIEMBRE

34. Debera contar con los estudios
respectivos que exige las normas legales
vigentes de acuerdo con numeral Ill. Aspecto
Legal del Sector del analisis del sector, el
cual hace parte integral del estudio previo y
demas normativa vigente que se encuentre al
momento de la ejecucion de los estudios y
disefios y adicionalmente con: a) Programa
médico arquitecténico b) Certificado de
tradicion del inmueble objeto de la obra
actualizado, c) Los permisos y respuestas a
las consultas previas emitidas por las
entidades competentes tales coma
Planeacion, Empresa de Teléfonos de
Bogota, Empresa de Acueducto y
Alcantarillado de Bogota, Empresa de
Energia de Bogota y/o Codensa, Gas Natural
(en caso que aplique), Curadurias Urbanas y
demas (en caso que aplique), d) Cuadro
General de Areas, e) Pianos arquitecténicos
actualizados (Localizacién , plantas, fachadas

Para adelantar el proceso de contratacion se
dio cumplimiento a esta obligacién, toda vez
que se cuenta con los Estudios, Disefios,
Licencia y Permisos necesarios para dar
inicio a la ejecucion del proyecto.

El contrato de obra es de tipo llave en mano
e incluye la totalidad de obligaciones
descritas en este numeral, debido a lo
anterior se anexa link donde se encuentran
el acta de cierre firmado de la fase de
estudios y disefios, informe de aprobacién y
demas soportes correspondientes.

Link: Obligacién
Especifica No 34
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Avance de actividades (desarrolladas en

Evidencias y

Enumerar cada una de las obligaciones ol el periodo objeto del informe-referente a soporte

especificas del convenio < g la obligacién) (Especificar ruta
5 2 9 o de ubicacion en el

g ) CD digital)

y cortes, detalles constructivos), f) Lista de

materiales que se van a utilizar y precios de

mercado, g) Pianos de ingenieria coma:

Pianos eléctricos, pianos de red contra

incendio, pianos de red de voz y datos,

pianos CCTV, y pianos de redes

hidrosanitarias.

35. Dar cumplimiento a lo establecido por la X La Subred da cumplimiento a lo establecido | Link: ENERO

Secretaria Distrital de Planeacion en el marco
del instrumento de planeamiento - Plan de
Regularizacion y Manejo - segun Resolucion
N°0467 del 9 de abril de 2021-PRM.

por la Secretaria Distrital de Planeacion en
el marco del instrumento de planeamiento -
Plan de Regularizacion y Manejo,
Resolucién N°0467 del 9 de abril de 2021-
PRM, al contratar y ejecutar las obras
contempladas en dicho instrumento de
planeamiento.

La fase 1 del PRM se vencio el 9 de abril de
2023, y para la solicitud de la prérroga de
esta fase 1, El 3 de octubre 2023, la
Curaduria Urbana No 1, expide Licencia con
fecha de Ejecutoria 24 de noviembre 2023
(Modificacion de Licencia Vigente No.
11001-1-23-2576, con No de Radicacion
11001-1-23-0069 y fecha de Radicacién 07
de febrero 2023.

En el mes de noviembre 2023, dadas las
condiciones actuales de contrato se solicito
la cesioén del contrato.

En el mes de diciembre 2023, dado que no
se concreto el cesionario que cumpla con los
requerimientos  técnicos, financieros y
juridicos, se procedi6 a realizar la
suspension de los contratos tanto de obra
como de interventoria, por un término de 2
meses o hasta que se realice la cesién del
contrato, valida hasta el 20 de febrero de

2024
En el mes de enero 2024, se recibio la
propuesta de una uniébn temporal

conformada por 3 empresas, se realizé la
evaluacion técnica y no cumplen con el
pliego de condiciones dado que cada
integrante de la propuesta debe aportar
experiencia, luego de esto se recibid otra
propuesta de dos empresas y se esta
evaluando los documentos entregados, que
inicialmente cumplen con los pliegos de
condiciones a la espera de la subsanacion
de las observaciones realizadas.

El 14 de febrero del 2024, mediante el
Comité de Contratacion de la Subred Sur, se
aprobé la cesién del Contrato No. 5008 de
2022, del CONSORCIO TUNAL 2022 al
CONSORCIO HOSPITAL, cuyo
representante legal DAVID LEONARDO
MORALES GALAN, se identifica con la
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Cédula de Ciudadania No. 1.121.952.959.
El CONSORCIO HOSPITAL  esta
conformado  por:  INGENIERIA Y
CONSTRUCCIONES DE LA ORINOQUIA
S.A.S NIT:900497601-4 (90%) y ESTUDIOS
CONSULTORIAS Y OBRAS S.AS NIT
901438268-6 (10%), dicha aprobacién se
realiza una vez verificado que cumple con
los requerimientos exigidos por la EGAT en
la Convocatoria Inicial CA 001 de 2022
Previo a la Cesion del Contrato No. 5008 de
2022 y su aprobacion el 26 de febrero 2024
en SECOP 2, se dio reinicio a éste, Contrato
el dia 21 de febrero de 2024.

Con esto el dia 27 de febrero se presento a
la interventoria la programacion y el
porcentaje de ajuste al valor del contrato
para su evaluacion y posterior aprobacion
En el mes de marzo, 2024, se iniciaron las
actividades de verificacion del estado de las
obras ejecutadas por el consorcio anterior,
en cuanto a las excavaciones de las vigas
de cimentacion, estado y capacidad del
suelo, estado y distribucion del acero,
estado de los disefios, verificacion del talud,
levantamiento de ejes y verificacion de los
mismos, junto a lo anterior se realizé la
entrega de las hojas de vida de los
profesionales y programacion de obra.
ademas de realizar todos los tramites
correspondientes ante empresas externas,
como lo es la actualizacion del PMR, que se
espera para el 30 de mayo radicar la
solicitud de actualizacién del mismos, con
base en la programacioén del proyecto, que
actualmente se encuentra ultimando
detalles.

En Comité Operativo del 24 de abril 2024, se
presenta y aprueba el Plan de Trabajo del
Convenio 2806257-202, en este mes se
adelantaron las actividades de fundida de
vigas y zapatas de cimentacion, armado de
acero, formaleta.

Ademas, se realizé prorrogas 2 y 3 a los
contratos derivados la primera por un
término de 8 dias contados desde el 21 de
abril hasta el 28 de abril del 2024 y la
segunda por un término de 5 meses y 5 dias,
contados desde el 29 de abril hasta el 4 de
octubre del 2024, junto a esta prorroga al
contrato 5009 se realizé una adicién por un
valor de MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y
SIETE MILLONES DOSCIENTOS
VEINTICUATRO MIL  NOVECIENTOS

Evidencias y
soporte

(Especificar ruta
de ubicacion en el
CD digital)

Informe de seguimiento convenio 2806257-2021 - Periodo: 01-01-2026 al 31-01-2026 75




i AT+ +THA

:

"?

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

SECRETARIA DE SALUD

INFORME DE SEGUIMIENTO PERIODICO CONVENIOS
INFRAESTRUCTURA - PRESENTADO POR LA ESE

Cédigo: | SDS-GTS-FT-034 | Fecha: | 2025/06/25 | Version: | 2

Enumerar cada una de las obligaciones

especificas del convenio

7

o
z

PARCIAL
NO APLICA

Avance de actividades (desarrolladas en

el periodo objeto del informe-referente a
la obligacién)
TREINTA Y CUATRO PESOS

($1.647.224.934) M/CTE.

En el mes de julio 2024, se realizé la
radicacion ante la secretaria de planeacion
para la prérroga del PRM del proyecto con
radicado N° 2024300-021604-1
(actualizacion de todas fases).

En el mes de agosto 2024, se tuvo
respuesta por parte de la secretaria de
planeacién mediante oficio 2-2024-47772
donde solicitan adjuntar certificado de
tradicion y libertad, decreto  de
nombramiento y acta de posesion de la Dra
Viviana y plan de trabajo para las fases del
PMR

En el mes de septiembre 2024, no se tuvo
respuesta por parte de la secretaria de
planeacion.

En el mes de octubre 2024, ante la
Secretaria de Planeacion, se radico alcance
a la solicitud mediante oficio 2024300-
029893-1 solicitar la prorroga del plazo total
hasta el afio 2032, tiempo en el cual se
cumpliran las fases 1, 2 y 3 del Plan de
Regularizacion 'y Manejo (PRM) del
proyecto.

Durante el mes de noviembre 2024, se
solicité apoyo a la Direccion de Planes
Maestros de la SDP respecto a este tramite,
mediante oficio con radicado de entrada
SDP N° 1-2024-40797 del 30 de julio de
2024, mediante el cual la Subred Integrada
de Servicios de Salud Sur E.S.E. solicita la
ampliacién del cronograma de ejecucion del
Plan de Regularizacion y Manejo del
Equipamiento de Salud Hospital El Tunal -
hoy “Unidad de Servicios de Salud El Tunal”
otorgado mediante la Resolucién No. 0467
del 09 de abril de 2021

El 24 de diciembre de 2024, se recibe
respuesta de la SDP al radicado de entrada
SDP N° 1-2024-40797 del 30 de julio de
2024, mediante el oficio con No. Radicacion:
2-2024-73520 y con asunto: Madificacién
del Cronograma de Ejecucion del Plan de
Regularizacién y Manejo del Equipamiento
de Salud Hospital El Tunal - hoy “Unidad de
Servicios de Salud El Tunal” ubicado en la
localidad de Tunjuelito.

Evidencias y
soporte

(Especificar ruta
de ubicacion en el
CD digital)
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En el oficio de respuesta en mencién, se
decide: Modificar el articulo 7 de Ila
Resolucién No. 0467 del 09 de abril de 2021,
en cuanto a prorrogar en dos (2) afios el
plazo de ejecucion del cronograma para el
cumplimiento de las acciones y obras de
mitigacion previstas en el Plan de
Regularizacién y Manejo del Equipamiento
de Salud Hospital El Tunal - hoy “Unidad
de Servicios de Salud El Tunal”, plazo que
se contara a partir del vencimiento del
término inicialmente concedido

Durante el mes de mayo 2025 se realizd
reunion el 15 de mayo para socializar la
solicitud de licencia de intervencion de
espacio publico y se concluyo6 que: El PRM
es un instrumento que habilita las obras y no
se requiere tramitar licencia de espacio
publico para ello.

Las entidades implicadas en la ejecucion del
PRM deben realizar acompafiamiento
durante las obras.

Lo anterior esta contenido segun requisitos
Decreto 072 de 2023. Para las obras
requeridas por fuera del area de PRM se
requiere tramitar licencia de intervencion de
espacio publico. Se requiere realizar
acercamiento con curaduria #1 y DADEP,
conocer titularidad del predio y confirmar
pertinencia de licencia de urbanismo.

27 de mayo se realizé reunion en curaduria
#1, se confirmé que la vigencia de la etapa |
se vence el 24 de diciembre de 2026 y que
no se requiere licencia de urbanismo.
Pendiente confirmacién reuniones DADEP y
Alcaldia Local Tunjuelito. Pendiente
Consorcio Hospital entrega de cronograma
actualizado para construccion de urbanismo
y socializacién con Hospital.

Durante el mes de Junio 2025,la
Interventoria continla manifestando su
alerta y preocupacion tanto en los informes
de programacion como en comités de obra
acerca de falta de gestién del contratista de
obra con relacion al extenso tiempo que ha
tomado el Consorcio Hospital en los tramites
de permisos de licencias y servicios publicos
que se vienen gestionando desde el mes de
agosto de 2024 y que a la fecha no cuentan
con avance en la aprobacion ni reporte de
estado por parte del contratista, como son,
factibilidad de la definitiva eléctrica,

Evidencias y
soporte

(Especificar ruta
de ubicacion en el
CD digital)
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aprobacion de proyecto serie 3 de

subestacion eléctrica, reubicacion de
caldera y aprobacion de disefio gas natural
por Vanti. Si bien, estas actividades no se
monitorean en el cronograma, tienen un
impacto colateral en las actividades
necesarias para las acometidas de servicios
y construccion del urbanismo.

Se realizd reunion el 03 de julio de 2025, con
Subred Sur, area ambiental Hospital,
Contratista e Interventoria para mesa
técnica revision PRM y Urbanismo con el fin
de realizar seguimiento a vigencias
ejecucion, etapas y preliminares para
coordinacion intervencién zona hospital.
Consorcio Hospital convoco a las entidades
y empresas relacionadas con el PRM e
intervencién del urbanismo del proyecto
para el 13 de agosto de 2025 socializar en
el sitio de obra las condiciones y
requerimientos para la intervencion vy
entrega del alcance en la ejecucion del
urbanismo del proyecto.

Para el mes de agosto 2025, respecto al
plan de regularizacién y manejo PRM, Se
desarrollé6 reunién el 13 de agosto con
entidades para socializacion del proyecto y
revisar pertinencia en la ejecucion y recibo
de las obras, donde también particip6 el
area encargada de SDS como apoyo
técnico. Los compromisos quedaron
soportados mediante acta de reunion, que
se anexa al presente informe.

En septiembre 2025 respecto al plan de
regularizacion y manejo PRM, se tenia
programada reunién 12 de septiembre con
entidades, sin embargo, no asistieron al
proyecto. Consorcio Hospital informé 12 de
septiembre que ya ha hecho acercamiento
con Carol Colmenares de IDU quien envié
requisitos para radicar el disefio de
Urbanismo. Se programara mesa de trabajo.
Consorcio Hospital indicé en comité del 12
de septiembre que a partir de la semana del
15 al 19 de sept. Iniciaba estudio de Transito
(Duracién 1 mes). Atraso -2 semanas. El 23
de septiembre se realizé reunion virtual con
IDU con el fin de revisar requisitos
documentales y de disefio (Urbanismo-
PRM) para radicacién del proyecto de
urbanismo para revision. Se requiere contar
con conceptos de:

Evidencias y
soporte

(Especificar ruta
de ubicacion en el
CD digital)
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» Movilidad (PMT, sefializacién, pompeyano,
estabilizacion via V-5)

 Transmilenio (Paradero actual y nuevo)

* UAESP (alumbrado Publico)

* EAAB (Manejo drenaje vias)

* DADEP (Espacio Publico)

+ Jardin Botanico (Concepto Paisajismo)

» Secretaria Distrital de Ambiente (Tala de
arboles)

En octubre de 2025:

El 30 de octubre de 2025 el Consorcio
Hospital remite como informativo a la
Interventoria y Subred, documento con la
trazabilidad de las gestiones ante las
diferentes entidades que intervienen en el
PRM. Sin embargo, a la fecha solamente se
ha tenido acercamiento de consulta con la
Curaduria para concepto formal de que no
se requiere licencia urbanistica para
ejecutar el urbanismo, reuniones con IDU y
acercamiento con Movilidad para la solicitud
del PMT. La Interventoria ha venido
reiterando de manera constante en comités
de obra que no se han adelantado las
gestiones de consulta con las demas
entidades, requisito indispensable para
poder radicar el disefio de Urbanismo para
revision y aprobacién por parte del IDU, lo
cual, afectara notablemente el cronograma
de ejecucion de estas actividades.

En noviembre de 2025 respecto al PRM El
11 de noviembre de 2025 se sostuvo
reunion virtual con el IDU para aclaracion de
inquietudes y revision de avance en
recopilacion documentos para radicacion.
Consorcio Hospital contintia sin evidenciar
gestiones con demas entidades: « Curaduria
» Movilidad (PMT, sefializacién, pompeyano,
estabilizacién via V-5) Pendiente radicacién
de ajustes observaciones. ¢ Transmilenio
(Paradero actual y nuevo) « UAESP
(alumbrado Publico) « EAAB (Manejo
drenaje vias) « DADEP (Espacio Publico) ¢
Jardin Botanico (Concepto Paisajismo) ¢
Secretaria Distrital de Ambiente (Tala de
arboles) IDU solicité en reunién del 11 de
noviembre como adicionales: - - Concepto
Movilidad donde indique que el estudio de
Transito realizado en 2020 para PRM
continla vigente. Radicacion de disefio
sefializacion vertical y horizontal ante
Subdireccion de  Senalizacion. La
Interventoria _ha venido reiterando de

Evidencias y
soporte

(Especificar ruta
de ubicacion en el
CD digital)
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manera constante en comités de obra que
no se han adelantado las gestiones de
consulta con las demas entidades, requisito
indispensable para poder radicar el disefio
de Urbanismo para revisiéon y aprobacion
por parte del IDU, lo cual, afectara
notablemente el cronograma de ejecucion
de estas actividades.

En diciembre de 2025 respecto al PRM La
Interventoria ha venido reiterando de
manera constante en comités de obra que
no se han adelantado las gestiones de
consulta con las demas entidades, requisito
indispensable para poder radicar el disefio
de Urbanismo para revisién y aprobacion
por parte del IDU, lo cual, afectara
notablemente el cronograma de ejecucion
de estas actividades.

Enero de 2026

La Interventoria ha venido reiterando de
manera constante en comités de obra que
no se han adelantado las gestiones de
consulta con las demas entidades, requisito
indispensable para poder radicar el disefio
de Urbanismo para revisiéon y aprobacion
por parte del IDU, lo cual, afectara
notablemente el cronograma de ejecucion
de estas actividades.

Evidencias y
soporte

(Especificar ruta
de ubicacion en el
CD digital)

36. Socializar del proyecto a la comunidad en
general, conforme a lo sefialado en el
Articulo 8 de la Ley 1437 de 2011.

El 10 de septiembre de 2025, se realizd
reunion de veedores del proyecto, donde se
realiz6 socializacién del avance de obra del
proyecto, con un recorrido por obra y
socializacion.

El 11 de septiembre de 2025, se realizé
reunion de veedores del proyecto, donde se
realizé socializacion del Convenio de
dotacion Biomédica del proyecto Urgencias-
Reordenamiento Tunal, el cual tiene fecha
de inicio el 23 de diciembre 2024 y fecha de
terminacion actual febrero 22 de 2026.

EI 08 de octubre de 2025, se realizé reunion
de veedores del proyecto, donde se realizd
socializacion del Convenio de dotacion
Biomédica del proyecto Urgencias-
Reordenamiento Tunal, el cual tiene fecha
de inicio el 23 de diciembre 2024 y fecha de
terminacion actual junio 26 de 2026.

El 12 de noviembre de 2025, se realizd
reunion de veedores del proyecto, donde se

No aplica
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Enumerar cada una de las obligaciones ol el periodo objeto del informe-referente a soporte
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5 2 9 gz de ubicacién en el
g o CD digital)
realizé socializacion del Convenio de
proyecto Urgencias-Reordenamiento Tunal.
El 10 de diciembre de 2025, se realizé
reunion de veedores del proyecto, donde se
realizd socializacion del Convenio de
proyecto Urgencias - Reordenamiento Tunal
En enero de 2026 no se realizé reunion con
veedores, se programo para el miércoles 11
de febrero de 2026.
37. Adelantar acciones de prevencion en la La supervision e interventoria de contratos | Link trabajo infantil:
ejecucion de los contratos derivados del X amparados por el Convenio, realizan | ENERO
presente Convenio para que no se presenten seguimiento mensual, sin recibir hasta el
conductas que atenten o promuevan la momento, quejas al respecto contratos
violencia de género, incluyendo acoso derivados suspendidos.
sexual; de igual forma implementara
mecanismos tales como buzones de quejas
de facil acceso a los empleados y/o
contratistas y/o interesados, realizando
seguimiento continuo para garantizar el
restablecimiento de los derechos afectados.
38. Desarrollar acciones de prevencion en la La supervision e interventoria de contratos | Link trabajo infantil:
ejecucion de los contratos derivados del X amparados por el Convenio, realizan | ENERO
presente convenio para que no se presenten seguimiento mensual Contratos

situaciones de trabajo infantil, trabajo forzoso;
de igual forma implementara mecanismos tal
coma buzones de quejas de facil acceso a
los a los empleados y/o contratistas y/o
interesados, realizando seguimiento continuo
para garantizar el restablecimiento de los
derechos afectados.

suspendidos

En la revision diaria de personal y reporte
diario que entrega la interventoria a la
Subred, en la obra no hay evidencia de
trabajo infantil.

En el mes de febrero 2025, se emite oficio
por parte de la interventoria, informando que
no se han presentado situaciones de trabajo
infantil, trabajo forzoso. Se adjunta: soporte
de las comunicaciones a través de las
cuales se certifica el cumplimiento de esta
obligacién para el mes de febrero 2025
Oficio CTSF-639-OBR-2025 -Obra anexo
comunicado

En el mes de marzo 2025, se emite oficio por
parte de la interventoria, informando que no
se han presentado situaciones de trabajo
infantil, trabajo forzoso. Se adjunta: soporte
de las comunicaciones a través de las
cuales se certifica el cumplimiento de esta
obligacién para el mes de marzo 2025 Oficio
CTSF-651-OBR-2025-Obra, del 2 de abril
2025, anexo comunicado.

En abril 2025, se emite oficio por parte de la
interventoria, informando que no se han
presentado_situaciones de trabajo infantil,
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especificas del convenio

7

o
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PARCIAL
NO APLICA

Avance de actividades (desarrolladas en
el periodo objeto del informe-referente a
la obligacién)

trabajo forzoso. Se adjunta: soporte de las
comunicaciones a través de las cuales se
certifica el cumplimiento de esta obligacién
para el mes de abril 2025 Oficio CTSF-668-
OBR, emitido el 5 de mayo 2025

En el mes de mayo 2025 se emite oficio por
parte de la interventoria, informando que no
se han presentado situaciones de trabajo
infantil, trabajo forzoso. Se adjunta: soporte
de las comunicaciones a través de las
cuales se certifica el cumplimiento de esta
obligacién para el mes de mayo 2025 Oficio
CTSF-695-OBR, CTSF-696-OBR emitido el
10 de junio 2025.

En el mes de julio 2025 se emite oficio por
parte de la interventoria, informando que no
se han presentado situaciones de trabajo
infantil, trabajo forzoso. Se adjunta: soporte
de las comunicaciones a través de las
cuales se certifica el cumplimiento de esta
obligacién para el mes de julio 2025 Oficio
CTSF-737-OBR-2025, emitido el 8 de
agosto.

En el mes de agosto 2025 se emite oficio por
parte de la interventoria, informando que no
se han presentado situaciones de trabajo
infantil, trabajo forzoso. Se adjunta: soporte
de las comunicaciones a través de las
cuales se certifica el cumplimiento de esta
obligacién para el mes de julio 2025 Oficio
CTSF-761-OBR-2025, emitido el 8 de
septiembre.

En el mes de septiembre 2025 se emite
oficio por parte de la interventoria,
informando que no se han presentado
situaciones de trabajo infantil, trabajo
forzoso. Se adjunta: soporte de las
comunicaciones a través de las cuales se
certifica el cumplimiento de esta obligacién
para el mes de septiembre 2025 Oficio
CTSF-782-OBR-2025, emitido el 25 de
septiembre.

En el mes de octubre 2025 se emite oficio
por parte de la interventoria, informando que
no se han presentado situaciones de trabajo
infantil, trabajo forzoso. Se adjunta: soporte
de las comunicaciones a través de las
cuales se certifica el cumplimiento de esta
obligacién para el mes de octubre 2025

Evidencias y
soporte

(Especificar ruta
de ubicacion en el
CD digital)
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7

o
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Oficio CTSF-796-OBR-2025, emitido el 05
de noviembre.

En el mes de noviembre de 2025 se emite
oficio por parte de la interventoria,
informando que no se han presentado
situaciones de trabajo infantil, trabajo
forzoso. Se adjunta: soporte de las
comunicaciones a través de las cuales se
certifica el cumplimiento de esta obligacién
para el mes de noviembre 2025 Oficio
CTSF-817-OBR-2025, emitido el 09 de
diciembre de 2025

En el mes de diciembre de 2025 se emite
oficio por parte de la interventoria,
informando que no se han presentado
situaciones de trabajo infantil, trabajo
forzoso. Se adjunta: soporte de las
comunicaciones a través de las cuales se
certifica el cumplimiento de esta obligacién
para el mes de diciembre 2025 Oficio CTSF-
831-OBR-2025, emitido el 06 de enero de
2025.

En el mes de enero de 2026 se emite oficio
por parte de la interventoria, informando que
no se han presentado situaciones de trabajo
infantil, trabajo forzoso. Se adjunta: soporte
de las comunicaciones a través de las
cuales se certifica el cumplimiento de esta
obligaciéon para el mes de enero de 2026
Oficio CTSF-860-OBR-2026, emitido el 09
de febrero de 2026.

Evidencias y
soporte

(Especificar ruta
de ubicacion en el
CD digital)

39. Recibir la totalidad de documentos que
garanticen el paz y salvo y liquidacién de
obligaciones contraidas por la Subred.

No aplica para el periodo evaluado. Proceso
no iniciado

No aplica

40. La Subred Integrada de Servicios de
Salud Sur debera presentar ante la Direccion
de Tecnologias de la Informacion y las
Comunicaciones -TIC de la Subsecretaria
Corporativa el proyecto de inversion
actualizado del equipamiento tecnolégico
para su revision y aprobacion y adelantar los
procesos de contratacién correspondientes.

No aplica para el periodo evaluado. Proceso
no iniciado

No aplica

41. Estructurar y presentar la implementacion
del "Plan de Contingencia de la Prestacion de
Servicios de Salud" de acuerdo al Numeral 5
de la Circular No.028 del 2017 - Plan de
Contingencia - Traslado o Cierre de
Servicios.

Plan de Contingencia de la Prestacion de
Servicios de Salud, ajustado de acuerdo a
observaciones por parte de SDS, radicado
para su revision y aval, con No.
2022ER17191 del 25 de abril de 2022.
Actualmente el Plan de Contingencia se
encuentra en ejecucion.

El 15 de junio de 2022, la SDS mediante el
radicado No. 2022EE71012, da respuesta al
radicado 2022ER17191 del 25 de abril de

Se anexa plan de
intencion entregado
por el contratista de
obra: ENERO
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o
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2022 en mencién, en el cual registran que
las observaciones fueron subsanadas. Se
adjunta respuesta en el informe No 12 de
seguimiento al Convenio 2806257 de 2021.

En el mes de julio se seguia trabajando con
el plan de contingencia presentado por el
consorcio en diciembre de 2024

En el mes de agosto debido a la Prérroga
No.6 al contrato de obra, se generé una
reprogramacion al cronograma desde el dia
26/08/2025 al 31/05/2026 siendo este el
plan de contingencia actual.

En septiembre 2025
reprogramacion,  ni
contingencia a la obra.

no
ningun

se genero
plan de

En octubre 2025
reprogramacion,  ni
contingencia a la obra.

no
ningun

se generd

plan de

En noviembre de 2025 se empezaron a
enviar cronogramas semanales como
planes de contingencia respecto a las
actividades a ejecutar.

En diciembre de 2025 se continuo con
cronogramas semanales como planes de
contingencia respecto a las actividades a
ejecutar.

En enero de 2026 el contratista de obra hizo
entrega por correo electronico un plan de
intencion con la finalidad de disminuir el
atraso de las actividades criticas a la fecha.

Evidencias y
soporte

(Especificar ruta
de ubicacion en el
CD digital)

42. Recibir la totalidad de documentos que
garanticen la paz y salvo y liquidacion de
obligaciones contraidas por la Subred.

No aplica para el periodo evaluado. Proceso
no iniciado

No aplica

43. Adelantar consulta ante la EGAT de
manera previa al inicio de cada fase y de ser
el caso suscribir contrato interadministrativo
con la EGAT (Entidad de Gestion
Administrativa y Técnica) con el fin de
adelantar objeto y alcance del Convenio en
cumplimiento del Acuerdo Distrital No.761 de
2020.

El 29/10/2021 se realiza suscripcion del
contrato 7801 con EGAT para etapa Pre-
Contractual. (Acuerdo de adhesion No.
7801 de 2021 al Acuerdo marco
Interadministrativo No. 7407 de 2021,
celebrado entre la Entidad de Gestién
Administrativa y Técnica — EGAT y la
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur
E.S.E.), cuyo objeto consiste en:
“REALIZAR EL  ACOMPANAMIENTO
INTEGRAL Y APOYO A LA GESTION EN
EL DESARROLLO DE LA ETAPA
PRECONTRACTUAL PARA CONTRATAR
LA OBRA LLAVE EN MANO Y LA
INTERVENTORIA DE OBRA PARA LA

Link: 2021
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ADECUACION,
CONSTRUCCION, DEMOLICION,
REFORZAMIENTO, REORDENAMIENTO
Y DOTACION DE LOS SERVICIOS DE
URGENCIAS, HOSPITALARIOS,
QUIRURGICOS Y DE APOYO
DIAGNOSTICOS Y TERAPEUTICO DE LA
USS EL TUNAL DE LA SUBRED
INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD
SURE.S.E.”

AMPLIACION,

El 31 de marzo de 2022, el Representante
Legal de la Entidad de Gestion
Administrativa y Técnica — EGAT emite acta
de recomendacién de  adjudicacion
convocatoria abierta EGAT-CA No. 001 de
2022, recomienda adjudicar el proceso de
seleccion por Convocatoria Abierta No. CA-
001-2022, al proponente CONSORCIO
TUNAL 2022.

El 05 de abril de 2022, el Representante
Legal de la Entidad de Gestion
Administrativa y Técnica — EGAT emite acta
de recomendacién de  adjudicacion
convocatoria meritoria No. CM-004-2021,
recomienda adjudicar el proceso al
proponente CONSORCIO TUNAL SALUD
FUTURA, conformado por PLANHO
CONSULTORES SLP CIF con un
porcentaje de participacion del 30% y
TALLER DE ARQUITECTURA
SANCHEZHORNEROS SLP SUCURSAL
COLOMBIA con un porcentaje de
participacion del 70%, representado
legalmente por el sefior LUIS SANCHEZ
HORNEROS VIVER-SANCHEZ,
identificado con cédula de extranjeria No.
437.592, por un valor de SIETE MIL
DOSCIENTOS CATORCE MILLONES
DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL
CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS
($7.214.261.155.00) M/CTE Incluido todos
los costos directos e indirectos, por un plazo
inicial de veinte (20) meses.

Al tener el acta de recomendacién de
adjudicacion por parte de la EGAT se da por
terminado el convenio con dicha entidad con
los documentos en mencién.

Evidencias y
soporte

(Especificar ruta
de ubicacion en el
CD digital)

44. Vincular y mantener dentro del equipo
que se disponga para la ejecucion del
presente Convenio, mujeres conforme al
porcentaje indicado en el articulo 3° del
Decreto 332 de 2020 de la Alcaldia Mayor de

La Subred instruyé al contratista e
interventor, para que adopten las medidas
necesarias para dar cumplimiento a esta
observacion, la cual es revisada diariamente

Link: ENERO
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5 2 9 gz de ubicacién en el
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Bogota, garantizando que la vinculacion se y registrada en el reporte que entrega la
realizara con plena observancia de las interventoria a la Subred.
normas laborales o contractuales aplicables,
para lo cual se debera remitir a la Supervision En la pagina No 10 del informe mensual de
una manifestacion semestral bajo juramento interventoria se encuentra la relacion de
del facultado,,, donde se indique el personal mujeres empleadas en el mes de enero de
vinculado, para corroborar la contratacion de 2026
las mujeres durante el periodo de ejecucion
del Convenio en los porcentajes indicados.
45. Garantizar el reporte establecido en el La Subred instruyé al contratista e
paragrafo 6° del articulo 3° del Decreto X interventor, para que adopten las medidas | Link: ENERO
Distrital 332 de 2020 de la Alcaldia Mayor de necesarias para dar cumplimiento a esta
Bogota. obligacion
En la pagina No 09 del informe mensual de
interventoria se encuentra en el item 2.3 la
gestion del personal en el mes de enero de
2026
46. Adoptar medidas para prevenir, corregiry | X La Subred instruyé al contratista e | Link: ENERO

denunciar el hostigamiento sexual, la
violencia y la discriminacion contra las
mujeres, en sus actividades empresariales y
cadena de suministro en el marco de la
ejecucion del presente Convenio. En caso de
ser testigo de / alguna de las situaciones
enunciadas debera informar de manera
inmediata a la Supervisiéon quien dara
traslado a la autoridad competente.

interventor para que adopten las medidas
necesarias para dar cumplimiento a esta
observacion.

A la fecha la interventoria no ha reportado
situaciones descritas en la presente
obligacion.

Con corte al mes de octubre 2024, se emite
oficio por parte de la interventoria,
informando, que no se ha presentado
hostigamiento sexual, ni violencia ni
discriminacioén contra las mujeres.

Mediante oficio CTSF-591-OBR-2024 la
interventoria certifico que durante el mes de
noviembre de 2024 se adoptaron las
medidas para prevenir, corregir y denunciar
el hostigamiento sexual, la violencia y la
discriminacion contra las mujeres.

Se adjunta: soporte de comunicaciones a
través de las cuales se certifica el
cumplimiento de esta obligacion para el mes
de febrero de 2025. Oficios N°CTSF—652 -
OBR-2025 del 2 de abril de 2025.

Se adjunta: soporte de comunicaciones a
través de las cuales se certifica el
cumplimiento de esta obligacién para el mes
de abril 2025 Oficio CTSF--669-OBR- 2025
del 5 de mayo de 2025.

Se adjunta: soporte de comunicaciones a
través de las cuales se certifica el
cumplimiento de esta obligacién para el mes
de junio 2025 Oficio CTSF-562-INT-2025
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Se adjunta: soporte de comunicaciones a
través de las cuales se certifica el
cumplimiento de esta obligacion para el mes
de junio 2025 Oficio CTSF-738-OBR-2025

Se adjunta: soporte de comunicaciones a
través de las cuales se certifica el
cumplimiento de esta obligacion para el mes
de agosto 2025 Oficio CTSF-762-OBR-2025

Se adjunta: soporte de comunicaciones a
través de las cuales se certifica el
cumplimiento de esta obligacion para el mes
de septiembre 2025 Oficio CTSF-783-OBR-
2025

Se adjunta: soporte de comunicaciones a
través de las cuales se certifica el
cumplimiento de esta obligacion para el mes
de octubre 2025 Oficio CTSF-797-OBR-
2025.

Se adjunta: soporte de comunicaciones a
través de las cuales se certifica el
cumplimiento de esta obligacion para el mes
de noviembre 2025 Oficio CTSF-818-OBR-
2025.

Se adjunta: soporte de comunicaciones a
través de las cuales se certifica el
cumplimiento de esta obligacion para el mes
de diciembre 2025 Oficio CTSF-832-OBR-
2025.

Se adjunta: soporte de comunicaciones a
través de las cuales se certifica el
cumplimiento de esta obligacion para el mes
de enero 2026 Oficio CTSF-861-OBR-2026.

Evidencias y
soporte

(Especificar ruta
de ubicacion en el
CD digital)

47. Las demas que sean necesarias para el
cabal cumplimiento del objeto del Convenio

En el mes de diciembre de 2025 se realizo
modificatorio de adicién y prérroga al
convenio interadministrativo de la SDS y la
Subred Sur.

Link del plan de intencién presentado por el
contratista de obra con el fin de colocarse al
dia en actividades criticas retrasadas.

Link: ADICION
CONVENIO TUNAL-
NOV_ 2025-RM-ANG-
PRORR INTE TUT

Link plan de intencién:
ENERO

1.3 MANEJO DE RECURSOS DEL CONVENIO

1.3.1 Giros del FFDS a ESE
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INFORME DE SEGUIMIENTO PERIODICO CONVENIOS
INFRAESTRUCTURA - PRESENTADO POR LA ESE

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C. 1 —
TR i Cddigo: | SDS-GTS-FT-034 | Fecha: | 2025/06/25 |Versién: |2
DESCRIPCION VALOR REGISTRO Nro. FECHA OBSERVACIONES
Giro No. 1 $23.610.024.440 3601 31/08/2021 Contrapartida 2020
Giro No. 2 $56.955.328.560 300 1/06/2022 Vigencia futura 2022
Giro No. 3 $6.487.805.450 301 1/06/2022 Vigencia futura 2022
$1.662.209.309 2810 7/12/2022
. $1.708.659.857 2811 7/12/2022
ro No. 4
Giro No $194.634.165 2812 7/12/2022
$800 5375 7/12/2022
$3.565.504.131 Indexacion de la vigencia
Total Giro No 4 futura 2022
$63.443.134.010
Giro No. 5 $12.048.781.550 25/04/2023
$2.578.551.214 Indexacion de la vigencia
Giro No. 6 22/08/2023 futura 2023
$12.048.781.550

Total General

$ 105.245.995.345

REPORTE EJECUCION APORTES SUBRED MENSUAL Y ACUMULADO

EJECUTADO ACUMULADO AL PERIODO ANTERIOR

VALOR ($)

PORCENTAJE (%)

$426.094.516,46

43.00%

OBSERVACIONES: Se adjunta matriz (Cuadro Cofinanciacién Reordenamiento) con valor y porcentaje ejecutado.

DESCRIPCION PRESENTE PERIODO VALOR/MES EJECUCION PERIODO (%) SUBTOTAL
EJECUTADO MES ENERO 2026 $10.668.451,21 1.08 $10.668.451,21
TOTAL $10.668.451,21 1.08 $10.668.451,21

enero de 2025

OBSERVACIONES: Se ajusta el valor de la cofinanciacién a partir de los ajustes salariales y de honorarios, aplicados a partir de

TOTAL, ACUMULADO
A LA FECHA DE
CORTE

VALOR ($)

PORCENTAJE (%)

$ 436.762.967,68

44.07%

OBSERVACIONES: En el informe No 31, se ajusta el valor acumulado a partir del ajuste de los salarios y honorarios, aplicados
desde el mes de abril de 2024, retroactivo para enero a marzo 2024.

En el informe No 43, se ajusta el valor acumulado a partir del ajuste de los salarios y honorarios, aplicados desde el mes de abril
de 2025, retroactivo para enero a marzo 2025.

Nota: Inicialmente se ajusto la cofinanciacion del 2022 (personal de contrato incrementa en 3% vy el
de planta en 7.12%) Decreto 056/2022 Alcaldia de Bogota, D.C. del 8 de febrero de 2022. A partir
del informe No 20 correspondiente al mes de mayo 2023, se actualiza la cofinanciacién de acuerdo
con el incremento salarial para la vigencia 2023.

En el mes de abril 2024, se ajusta la matriz de cofinanciacién, teniendo presente que los salarios de
los perfiles asociados a dicha cofinanciacion sufrieron variacién a partir del 1° de enero de 2024, por
lo que en el informe No 31, correspondiente al mes de abril 2024, se anexa la matriz en mencion,

actualizada con retroactivo a enero 2024.

Se actualizé la matriz de cofinanciacion para el mes de ENERO 2026, mes correspondiente que se

esta presentando en el presente informe.
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ALCALDIA MAYOR

INFORME DE SEGUIMIENTO PERIODICO CONVENIOS
INFRAESTRUCTURA - PRESENTADO POR LA ESE

DE BOGOTA D.C.
SECRETARIA DE SALUD

Caédigo:

SDS-GTS-FT-034

Fecha:

2025/06/25

Version: |2

1.4 SEGUIMIENTO PLAN DE TRABAJO DE EJECUCION DEL CONVENIO:

1.4.1 Relacion de Hitos del Convenio:

I

DESCRIPCION | FECHA
ACTIVIDAD/HITO PROGRAMADA EJECUTADA
INICIAL FINAL INICIAL FINAL

Concepto técnico Primera semana El proyecto se inscribe en el

favorable e de julio de 2021 BPP de SDS con el cédigo

inscripcion en el No. 2021 20 02 35, el 2 de

BPP de la SDS julio de 2021.

Suscripciéon de Primera Cuarta semana de 31/08/2021

Convenio semana de agosto 2021

agosto
2021
Firma acta de inicio Segunda semana El 13 de septiembre de
de convenio de septiembre 2021
2021

Perfeccionamiento Tercera Primera semana | Tercera semana de septiembre |El 17 de septiembre de

del convenio semana de | de octubre 2021 | 2021 2021, se realiza apertura de

(Pdlizas- apertura de | septiembre la cuenta de ahorros No.

cuenta) 2021 0550004800460919 para
recursos del presente
convenio.

Presentacion de Tercera semana El 22 de septiembre de

Plan de Trabajo ante de septiembre 2021, se aprob¢ el Plan de

comité operativo del 2021 trabajo en Comité

convenio y Operativo del Convenio

aprobacion del

mismo

Presentacion del Tercera semana | El 24 /09/2021, Acuerdo 103 de | El 21/10/2021, Acuerdo

proyecto y el de octubre 2021 | 2021, para solicitud de 113 de 2021, para

convenio ante Junta apalancar 15%. La Secretaria aprobacién de solicitud de

Directiva para Distrital de Hacienda no Vigencias Futuras

aprobacién de viabilizd Excepcionales.

Solicitud de

Vigencias Futuras

Solicitud de Aval Cuarta Segunda semana El 01/10/2021, mediante el

Fiscal ante CONFIS | semana de de noviembre radicado No.

para Vigencias octubre 2021 2021ER17294. Se radico

Futuras 2021 solicitud de aval fiscal para
autorizacion de VF 2022-
2023 por $99.101.940.000

Aval Fiscal del ultima semana de El 30 de noviembre de

CONFIS para noviembre 2021 2021, el CONFIS Distrital

Vigencias Futuras en sesion No 20, autorizd
vigencias  excepcionales
2022-2023 a la Subred Sur.

Suscripcion de Ultima semana de 05/10/2021 se firma

contrato con EGAT octubre 2021 Acuerdo Marco 7407 de

para etapa pre- 2021

contractual El 29/10/2021 se realiza
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INFORME DE SEGUIMIENTO PERIODICO CONVENIOS
INFRAESTRUCTURA - PRESENTADO POR LA ESE

ALCALDIA MAYOR
E BOGOTA D.C. T i 7
S[;CRETAR,ADE SALUD Cédigo: | SDS-GTS-FT-034 | Fecha: | 2025/06/25 |Version: |2
| DESCRIPCION | FECHA
ACTIVIDAD/HITO PROGRAMADA EJECUTADA
INICIAL FINAL INICIAL FINAL

suscripcion del contrato
7801 con EGAT para etapa
Pre-Contractual.

Elaboracion de| Primera | Segunda semana | Ultima semana de noviembre El 29 de diciembre de 2021

Estudios y Pliegos
para Consultoria e
Interventoria y
aprobacién de
Estudios y Pliegos
por SDS

semana de
noviembre
2021

de diciembre 2021

2021 se entrega a EGAT el
borrador de Estudios y Pliegos
para Consultoria e Interventoria

se realiz6 Comité Operativo

del Convenio
CO1.PCCNTR. 2806257-
2021, para la presentacion
y aprobacion de los pliegos
definitivos para la
interventoria del proyecto
amparado por el Convenio
en mencion. Se adjunta
pantallazo de invitacion al
comité. Acta en firmas.

Respecto a los pliegos
definitivos para la Obra
hubo  maodificacion en
dichos pliegos definitivos
que se publicaron el 24 de
diciembre y dichos cambios
fueron avisados a la SDS
de caracter informativo en
el comité del 29 de
diciembre 2021.

Apertura proceso pre
contractual -
recepcion  ofertas-
Evaluacién de
ofertas, validacion
por comité operativo
del convenio y comité
de contratacion

Primera
semana de
noviembre

2021

Ultima semana de
marzo 2022

La Subred Integrada de
Servicios de Salud SurE.S.E., a
través de la Entidad de Gestion
Administrativa y Técnica
EGAT, realiza el proceso de
seleccion EGAT-CA-001-2022,
para la adjudicacioén del contrato
de obra, por valor estimado de
$90.401.149.745.

El cronograma inicia con:

*Publicacion del Aviso: 28 de
enero de 2022.

El cronograma continta
con:

*Publicacion de estudios
previos: 28 de enero de
2022.

*Plazo observaciones al
proyecto de Pliego de
Condiciones: 04 de febrero
de 2022.

*Respuesta observaciones
Pliego de Condiciones: 14
de febrero de 2022.
*Publicacion de estudios
previos y proyecto de pliego
de condiciones: 15 de
febrero de 2022.
*Presentacién de Ofertas:
07 de marzo de 2022.
*Apertura del sobre 1: 07 de
marzo de 1022.
*Publicacion del informe de
verificacion o evaluacion:
15 de marzo de 2022.
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INFORME DE SEGUIMIENTO PERIODICO CONVENIOS

INFRAESTRUCTURA - PRESENTADO POR LA ESE

ALCALDIA MAYOR
E BOGOTA D.C. < 1: y
S[;CRETAR,ADESALUD Cédigo: | SDS-GTS-FT-034 | Fecha: | 2025/06/25 |Version: |2
| DESCRIPCION | FECHA
ACTIVIDAD/HITO PROGRAMADA EJECUTADA
INICIAL _ FINAL INICIAL FINAL
Proceso de| Primera | Ultima semana de | EI31de marzo de 2022, se adjudica | Publicacion Acto
Adjudicacion semana de marzo 2022 proceso  de  seleccion  por| Administrativo de
noviembre convocatoria abierta CA-001-2022, adjudicacion 0 de
2021 al proponente CONSORCIO TUNAL | o riaratoria de  Desierto:

2022, representado legalmente por
el sefior CARLOS ANDRES NARANJO
DUARTE, conformada por: *C&C
ARQUITECTURA E INGENIERIA SA EN
REORGANIZACION con un
porcentaje de participacion del 50%,
*ORGANIZACION LUIS FERNANDO
ROMERO SANDOVAL INGENIEROS
SAS con un porcentaje de
participacion del 45% y * YELSIN
EMILSON REINOSO PEREZ con un
porcentaje de participacion del 5%
por un valor de OCHENTA Y NUEVE
MIL TRESCIENTOS VEINTITRES TRES
MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN
MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS
($89.323.181.304,00) Incluido todos
los costos directos e indirectos, por
un plazo inicial de veinte (20)
Meses.

El 31 de marzo de 2022, el
Representante Legal de la Entidad
de Gestion Administrativa y Técnica
- EGAT emite acta de
recomendacion de adjudicaciéon
convocatoria abierta EGAT-CA No.
001 de 2022, recomienda adjudicar
el proceso de selecciobn por
Convocatoria Abierta No. CA-001-
2022, al proponente CONSORCIO
TUNAL 2022.

El 05 de abril de 2022, el
Representante Legal de la Entidad
de Gestion Administrativa y Técnica
- EGAT emite acta de
recomendacion de adjudicaciéon
convocatoria meritoria No. CM-004-
2021, recomienda adjudicar el
proceso al proponente
CONSORCIO TUNAL SALUD
FUTURA, conformado por PLANHO
CONSULTORES SLP CIF con
un porcentaje de participacion

del 30% y TALLER DE
ARQUITECTURA SANCHEZ
HORNEROS SLP SUCURSAL

COLOMBIA con un porcentaje de
participacion del 70%, representado
legalmente por el sefior LUIS
SANCHEZ HORNEROS VIVER-
SANCHEZ, identificado con cédula
de extranjeria No. 437.592, por un
valor de SIETE MIL DOSCIENTOS
CATORCE MILLONES DOSCIENTOS
SESENTA Y UN MIL CIENTO

01 de abril de 2022.

El 6 de abril de 2022, se
emite la Resolucion de
adjudicacion No. 385 por
medio de la cual se
adjudica la Convocatoria
Abierta CA-001-2022 y la
Resolucion No. 386 por
medio de la cual se
adjudica la Convocatoria
Meritoria No. CM -004 de
2021.

Firma del Contrato obra
No. 5008 de 2022:
21/04/2022

Firma de Acta de inicio del
Contrato obra No. 5008 de
2022: 20/05/2022

Firma del Contrato
Interventoria No. 5009 de
2022: 21/04/2022

Firma de Acta de inicio del
Contrato Interventoria No.
5009 de 2022: 20/05/2022
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ALCALDIA MAYOR
DEBOGOTADS. | Codigo: | SDS-GTS-FT-034 | Fecha: | 2025/06/25 |Version: |2
| DESCRIPCION | FECHA
ACTIVIDAD/HITO PROGRAMADA EJECUTADA
INICIAL FINAL INICIAL FINAL
CINCUENTA Y CINCO PESOS
($7.214.261.155.00) M/CTE Incluido
todos los costos directos e
indirectos, por un plazo inicial de
veinte (20) meses.
Legalizacion de Primera 'y
contratos segunda semana 20/05/2022
de abril 2022
Apropiacion de Ultima Tercera semana
Estudios y Disefios | semana de julio 2022 21 de mayo de 2022 31 mayo de 2022
mayo 2022
Ejecucion de Cuarta Ultima semana de 21 de mayo 2022 El porcentaje de ejecucion

Estudios y Disefios
complementarios

semana de
mayo 2022

mayo 2023

de los diserfios es del
98,53% teniendo en cuenta
que la certificacién LEED,
la integracion en la
plataforma BIM y los
tramites de las acometidas
definitivas de servicios
publicos, se alcanzan en
su totalidad durante la
etapa de construccion y
dotacion. Es decir, aun
falta la culminacion
certificacion LEED y
modelo BIM, como esta
consignado en el acta de
cierre de la fase |.

Licencias

Ultima
semana de
septiembre
2022

Ultima semana de
junio 2023

El 15 de noviembre 2022,
mediante el radicado No.
11001-1-22-3304, en Curaduria
Urbana No 1, se presentd la
solicitud de  prorroga o
revalidacion de licencia vy
adicionalmente, solicitud de
licencia nueva como lo pidié
curaduria.

El 10 de noviembre de 2022,
mediante el radicado 11001-1-
22- 3256, en Curaduria Urbana
No 1, se pagd expensas por
valor de $1.131.523

el 31 de enero de 2023 la
Curaduria Urbana 1, emitié el
acto administrativo 11001-1-23-

0540, la cual concede
Revalidacion de la Licencia de
Construccion aprobada

mediante Acto Administrativo
11001-1-20-0270 del 24 de
enero de 2020.

El dia 24 de noviembre
2023, salié ejecutoriada la
Licencia con la solicitud de
revalidacion y modificacion
de la licencia inicial.

Se cuenta con licencia LIC:
11001-1-23-2576
revalidada hasta el 17 de
abril de 2026.

Informe de seguimiento convenio 2806257-2021 - Periodo: 01-01-2026 al 31-01-2026 92




INFORME DE SEGUIMIENTO PERIODICO CONVENIOS
INFRAESTRUCTURA - PRESENTADO POR LA ESE

ALCALDIA MAYOR
E BOGOTA D.C. ; = .z
S[;CRETAR,ADE SALUD Cédigo: | SDS-GTS-FT-034 | Fecha: | 2025/06/25 |Version: |2
| DESCRIPCION | FECHA
ACTIVIDAD/HITO PROGRAMADA EJECUTADA
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Licencia de Construcciéon: Se
cuenta con licencia LIC: 11001
1-23-2576, revalidada por 1 afio
hasta el 17 de abril de 2026.

Aprobacion de Ultima semana El 24 de octubre del 2023

Productos junio 2023 se realiz6 la firma del acta
de cierre de fase 1
(Estudios y Diserios)

Inicio de Primera | Ultima semana de 6 junio 2022

Demoliciones semana de | diciembre 2022 31 de diciembre de 2022

julio 2022

Ejecucion de Obra Cuarta Ultima semana de | En febrero del 2024 se cambié NA

Etapa 1 (Edificio A| semana de agosto 2025 la propuesta por un consorcio

que Incluye entre| octubre conformado en su 90%

otros: Urgencia, 2022 construcciones de la Orinoquia

Hospitalizacién, UCI,
QX. Obra e
interventoria de obra

y el 10% por -consultorias,
disefios y obras, una vez
evaluada la propuesta de este
consorcio se determiné que
cumplen con los requerimientos
exigidos por la EGAT, por lo que
el 14 de febrero 2024, mediante
comité de contratacion de la
subred se aprobd la cesion del
contrato al CONSORCIO
HOSPITAL, para realizar la
cesion se reinicio el contrato el
dia 21 de febrero y el dia 26 de
febrero 2024, se firmé en el
SECOP 2 la cesién. Con esto el
dia 27 de febrero se presento a
la interventoria la programacion
y el porcentaje de ajuste al valor
del contrato para su evaluacién
y posterior aprobacion.

En el mes de marzo se iniciaron
las actividades de verificacion
del estado de las obras
ejecutadas por el consorcio
anterior, en cuanto a las
excavaciones de las vigas de
cimentacion, estado y
capacidad del suelo, estado y
distribucion del acero, estado de
los disefios, verificacion del
talud, levantamiento de ejes y
verificacion de los mismos, junto
a lo anterior se realiz6 la entrega
de las hojas de vida de los
profesionales y programacion
de obra.

Informe de seguimiento convenio 2806257-2021 - Periodo: 01-01-2026 al 31-01-2026 93




INFORME DE SEGUIMIENTO PERIODICO CONVENIOS
INFRAESTRUCTURA - PRESENTADO POR LA ESE

ALCALDIA MAYOR

DPEBOGOTADC. | codigo: | SDS-GTS-FT-034 | Fecha: | 2025/06/25 | Version: |2

| DESCRIPCION | FECHA

ACTIVIDAD/HITO PROGRAMADA EJECUTADA

INICIAL FINAL INICIAL FINAL

En el mes de abril 2024, se
adelantaron las actividades de
fundida de vigas y zapatas de
cimentacion, armado de acero,

formaleta.
Ademas, como se describio
previamente, se realizod

prorrogas 2 y 3 a los contratos
derivados de obra e
interventoria de obra y adicion a
este ultimo por valor
$1.647.224.934

En septiembre 2024 se inicid
con el armado del fendlico y los
puntales para la placa del primer
piso, ademas se adelanto el
80% de los micropilotes para la
estabilizacion del talud, se
fundié la placa de los ejes 14 a
11

En el mes de octubre 2024 se
realiz6 la fundida de la pasa de
la zona A junto con las
columnas de la misma zonay se
dio inicio al movimiento de
tierras para los tanques de
almacenamiento y la planta de
tratamiento

En el mes de noviembre 2024;
se continud con la construccion
de la estructura del proyecto,
realizandose el armado de
aceros y formaleteria para la
fundicion de columnas del piso 2
de la zona A, de igual forma en
la zona B. Las columnas de la
Zona A estarian fundidas para
principios del mes de diciembre
2024, y la Zona B para finales
de diciembre 2024, inicios de
enero de 2025

En diciembre de 2024 se logré
la fundicién parcial en las zonas
A y B de la placa de segundo
piso, asi como los tramos
centrales de la placa de primer
piso.

Con el fin de cumplir con la
programacion del proyecto, y en
calidad de plan de contingencia,
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el contratista se comprometié a
incorporar un nuevo

subcontratista de estructura,
con un minimo de 30 personas.

Con el fin de cumplir con el plan
de contingencia del contratista,
se tiene un promedio de 45
operarios, dos maquinas un
minicargador, y una retro
pajarita, se hace la instalacion
de la torre graa.

Marzo 2025 para el
cumplimiento con el plan de
contingencia del contratista, se
tiene un promedio de 55
operarios, dos maquinas un
minicargador, y una retro
pajarita, y una torre grua.

Para el presente periodo Julio
2025, de control se acumulan 21
semanas de atraso en el
cronograma general del plan de
contingencia, incluyendo el
control de la fase de
construccion y la fase de
dotacion. En comparacion con
el mes de junio de 2025 cuyo
atraso reportado fue de 17,13
semanas, se puede concluir que
en el mes se presento un atraso
de -3,87 semanas.

Para el mes de agosto de 2025,
no se tiene retraso, debido a la
prorroga No 6 que inicio desde
el 26/08/2025 hasta el
31/05/2026.

Con corte a 30 de septiembre de
2025, se esperada un avance
de 48,02% vs un ejecutado de
48%, una desviacion de -0,02%

Con corte a 31 de octubre de
2025, se esperada un avance
de 55,43% vs un ejecutado de
49,24%, una desviacion de -
6,19%.
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Con corte a 30 de noviembre de
2025, se presenta un avance del
61,59% vs un ejecutado del
49,60% y una desviacién del -
11,59%

Con corte a 31 de diciembre de
2025, se presenta un avance del
68,85% vs un ejecutado del
49,73% y una desviacion del -
19,12%

Con corte a 27 de enero de
2026, se presenta un avance del
74.62% vs un ejecutado del
49,77% y una desviacién del -

24.,85%
Entrega de Obra 31 de mayo de | El contrato de obra con la N/A para el periodo
2026. prorroga No. 6 tiene fecha
desde el 26/08/2025 al
31/05/2026.
Dotacion Mayo 2025 el mes de diciembre 2024, se
retoma la actualizacion del N/A

componente de dotacién con las
contrapartes, con el fin de
ajustar y dejar el cronograma
definitivo de este componente,
que establezca en detalle cada
una de las actividades.

En el mes de junio 2025, se
recibié un informe de dotacion
por parte de la interventoria de
conformidad con el listado de
equipos propuestos por el
consorcio Tunal, el cual se
encuentra en revision por parte
de la Subred para evaluar la
viabilidad de la propuesta
recibida.

En el mes de Julio 2025, en
mesa de trabajo se verifica la
matriz de dotacién entregada
por parte del consorcio y se
realizaron observaciones
relacionados a las marcas
presentadas, por la experiencia
presentada en las diferentes
sedes de las Subred,
solicitando reevaluar; adicional
se pide aclaracion del AlU del
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30 %, presente en la matriz de
dotacion.

En el mes de agosto 2025, la
Interventoria remitio
requerimiento al Contratista de
Obra mediante oficio CTSF-
735-OBR-2025 del 04 de
agosto-25 para correccién de
cuatro items especificos que se
evidenciaron deben ser
ajustados el numero de equipos
con base en requerimiento de
PMA.

Por su parte el Contratista de
Obra remitié6 matriz de equipos
ajustada el 05 de agosto
mediante oficio CH-5008-HT-
0239-2025.

En el mes de septiembre 2025
se envia una matriz con la
dotacién mas representativa por
el presupuesto asignado, se
adjunta cotizaciones para la
verificacion por parte de la
interventoria de los equipos
propuestos.

En el mes de octubre 2025 se
recibe matriz con cotizaciones y
marcas propuestas por la
interventoria para revision vy
visto bueno de los valores y
marcas propuestas para la
dotacién biomédica.

En el mes de noviembre se da
respuesta a la interventoria Al
comunicado CTSF-802-OBR-
2025 relacionado con
“Reiteracioén de la
improcedencia de la aplicacion
del AlU sobre el componente de
dotacion, observaciones a la
matriz de costos y presentacion
de propuesta de matriz para
aprobacién  conjunta”  con
numero de radicado 2025-00-
031128-1.
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En el mes de diciembre la
Subred da respuesta a la
interventoria sobre la inclusion
del porcentaje del 8.26% dentro
del valor unitario de los equipos
y se presenta la matriz
consolidad donde se incorporan
los ajustes, accediendo a la
solicitud realizada mediante
comunicado CH-5008-HT-0316-
2025.

Durante el mes de enero de
2026 se recibid6 comunicacion
del Consorcio mediante oficio
CTSF-834-OBR-2025 del 5 de
enero de 2026, solicitando
aclaraciones relacionadas con
las especificaciones técnicas de
la ldmpara de cirugia y el
monitor multiparametros.
Posteriormente, se recibieron
observaciones por parte del
especialista médico y referente
de cuidado intensivo, derivadas
del incremento en la
complejidad asistencial y de los
nuevos lineamientos de la
Secretaria de Salud y Desarrollo
Institucional para la atencién de
pacientes neurocriticos y
posoperatorios
cardiovasculares. En atencioén a
lo anterior, se realiz6 el ajuste y
actualizacion de las fichas
técnicas de ventiladores,
monitores 'y maquinas de
anestesia, trabajo desarrollado
conjuntamente entre los
especialistas clinicos y la
Subred. Adicionalmente, se
llevaron a cabo mesas técnicas
con el ingeniero del consorcio y
la interventoria para la
verificacion de especificaciones
y priorizacion de equipos para
una primera adquisicion,
correspondiente a  camas,
camillas, carros de paro y
mesas de cirugia.

Informe de seguimiento convenio 2806257-2021 - Periodo: 01-01-2026 al 31-01-2026 98



INFORME DE SEGUIMIENTO PERIODICO CONVENIOS
INFRAESTRUCTURA - PRESENTADO POR LA ESE

ALCALDIA MAYOR

DE BOGOTA D.C.

e Cédigo: | SDS-GTS-FT-034 | Fecha: | 2025/06/25 |Version: |2

| DESCRIPCION | FECHA
ACTIVIDAD/HITO PROGRAMADA EJECUTADA
INICIAL FINAL INICIAL FINAL
Habilitacion de los| Primera | Cuarta semana de | El contrato de obra con la
Servicios: Acreditar | semana de | junio 2026 prorroga No. 6 tiene fecha N/A para el periodo
los documentos | octubre desde el 26/08/2025 al
necesarios donde 2023 31/05/2026.
conste el
cumplimiento de la
norma
* Amerita ajuste al Plan de trabajo SI_X_ NO Nota: Se ajusta Plan de Trabajo, el cual se present6 y aprobd en el
Comité Operativo realizado el 18 de diciembre de 2025. Se anexa dicho Plan de Trabajo, en el informe No 51, con prérroga del
contrato de interventoria y adicién del contrato.

Reporte grafico del avance del Plan de Trabajo de la etapa en desarrollo.

FLAN DE
TRABAJO b1 ?
.- Secretaria de Salud PROYECTO: Y
Subred Integrada de Servicios de Salud “Adecuacion, .o o o

= ampliacién, OE BOGOTA O.C.

| | SurE.S.E. construccion, ===gimeis o e

Inicic de Demaliciones

Ejecucion de Dbra Etapa 1 [Edificio &, que Incloge]
rgencia, Hospitalizacidn, UCL G . Obral
a de obra

FASE Il En

CONSTRUCCIO

N T DOTACION
(18 MESES)

e
ETAPA OBRA |

Entrega de Obra

- En
Ditacién
desarrollo

FASE Il
ALIETARiENT | ALISTAMIENT

0 T PUESTA | O Y PUESTA |Hsbilitacidn de los Servicios © Acreditar los

EN EN documentos  necessrios  donde  conste  EL|

FUNCIONAMIE | FUNCIONAMIE | CURPLIMIEMTO DE LA MORMA,
NTO

(5 MESES)

Fuente: Plan de Trabajo, ajustado de acuerdo a las observaciones realizadas por la SDS.

1.5 DESCRIPCION

Acciones Realizadas en el Periodo

Obra

Durante el mes de enero de 2026 en la labor de seguimiento y control de la supervision al contrato de Obra e
Interventoria se realizaron semanalmente comités de obra para la verificacion de avances en la fase Il de la obra, que
a corte de 27 de enero de 2026 se obtuvo un avance fisico ejecutado de 49,77% vs un avance fisico esperado de
74,62% representado una desviacion del cronograma general de 24,85%, de la fase 2 que hace referencia a
construccion el control del mes fue el siguiente:

FASE 2 CONSTRUCCION
Fechacorle | % Fisico | Cnamiento | o reiee |rondimients | o dimiento .
Semana programacién| esperado semanal ejecutado semanal semanal real Desviacion
esperado ejecutado
176 30-dic-25 79,85% 1,67% 62,67% 0,00% 0,00% -17,18%
177 6-ene-26 81,51% 1,66% 62,68% 0,01% 0,60% -18,83%
178 13-ene-26 83,39% 1,88% 62,70% 0,02% 1,06% -20,69%
179 20-ene-26 85,16% 1.77% 62.71% 0,01% 0,56% -22,45%
180 27-ene-26 86,62% 1,46% 62,74% 0,03% 2,05% .23,88%

Asi mismo, se realizaron mesas de trabajo conjuntamente con Contratista de obra, interventoria, Subred y Secretaria
de Salud con el tema que manifiesta el contratista de “desequilibrio financiero” debido a que el contratista no ha
demostrado con soportes y Apus su solicitud.
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Biomédica:

Durante el mes de enero de 2026 se recibié comunicacién del Consorcio mediante oficio CTSF-834-OBR-2025 del 5
de enero de 2026, solicitando aclaraciones relacionadas con las especificaciones técnicas de la lampara de cirugia y
el monitor multiparametros. Posteriormente, se recibieron observaciones por parte del especialista médico y referente
de cuidado intensivo, derivadas del incremento en la complejidad asistencial y de los nuevos lineamientos de la
Secretaria de Salud y Desarrollo Institucional para la atencién de pacientes neurocriticos y posoperatorios
cardiovasculares. En atencién a lo anterior, se realizé el ajuste y actualizacion de las fichas técnicas de ventiladores,
monitores y maquinas de anestesia, trabajo desarrollado conjuntamente entre los especialistas clinicos y la Subred.
Adicionalmente, se llevaron a cabo mesas técnicas con el ingeniero del consorcio y la interventoria para la verificacion
de especificaciones y priorizacion de equipos para una primera adquisicion, correspondiente a camas, camillas, carros
de paro y mesas de cirugia.

Mobiliario:

Para el mes de enero se ha seguido conminando al contratista de obra del envi6 de soportes que evidencien el avance
y adquisicion de los equipos de la fase de dotacién. Por parte de la interventoria remitieron el oficio CH-5008-HT-336-
2026 donde indican de manera general que los equipos producto de reembolsos girados se suministraran en obra entre
los meses de abril y mayo de 2026.

Acciones a Realizar en el Siguiente Periodo

Obra:

Para el mes de febrero de 2026 con el compromiso del Contratista con el plan de intencién que presento en los comités
de obra se hara supervision exhaustiva con este plan de intencion con la finalidad de que al 31 de mayo de 2026 se
encuentre el cronograma de obra en un avance del 80%, por otra parte, se continuara con las mesas de trabajo con
Contratista, Interventoria, Subred y Secretaria Distrital para el tema de “desequilibrio financiero” solicitado por el
contratista.

Dotacion:

Biomédica:

Para el mes de febrero se proyecta la entrega de las fichas técnicas consolidadas correspondientes a ventiladores,
maquinas de anestesia y monitores multiparametros, las cuales incorporan las especificaciones y requerimientos
definidos por los especialistas clinicos de la Subred. Dichos documentos seran remitidos para revisiéon técnica,
validacién y ajuste conjunto con la interventoria y el Consorcio Tunal, con el fin de garantizar la alineaciéon de las
caracteristicas técnicas con las necesidades asistenciales y los lineamientos establecidos en el convenio.

Matriz aprobada por el consorcio y la interventoria:

VALOR TOTAL DE
CANTIDAD A EQUIPDS A ADQUIRIR POR EL INVERSICN + IVA
ENTREGAR POR | CONSORCIO SUGERIDD POR EQUIPOS A
CANTIDA PARTE DEL LA SUBRED ADQUIRIR POR EL
ITEM EQUIPO MARCA TIPO O PMA CONSORCIO (Walor unitario + IVA) CONSORCIO
COTIZACION
1 CAMA CUATRO PLANDS ADJUNTA 1 101 ¥ 15140951 ¢ 1.529.236.063
2 CAMILLA CON BARANDAS MEDISA TRANSCARE 105 26 ¥ 25.102.500) # 552664333
3 +DESFIBRILADDR+ MINDRAY L5-850E 11 13 ¥ 63.306.767( # 1.202. 826,576
4 ECOGRAFO PORTATIL SONOSCAPE 58 EXP 4 4 * 122.347.330( # 431,783,320
5 ELECTROBISTURI ADJUNTA T 7 ¥ 45955172 & 342 686 204
[ ELECTROCARDIOGRAFO COMEN CM1200 il n ¥ 11.009.566( % 121108528
T ESTERILIZADOR A VAPOR MATACHANA 51008 E-2 1 1 ¥ 833633902 ¢ 883,693,902
8 SATELITE ADJUNTA T T ¥ 89.206.501) % 624,445 506
b MAQUINA DE ANESTESIA ADJUNTA T T ¥ 236.203.552| # 1.653.424.662
MESA QUIRURGICA
10 ELECTROHIDRAHULICA GENERAL MINDRAY HYBASEG100 PLUS 3 k) ¥ Z204.170.353( # 1.020.651 765
MESA QUIRURGICA
LU ELECTROHIDRAHULICA NEURD MINDRAY HYBASEG100 PLUS 1 1 ¥ 410.268.046| # 410,268 046
12 MESA QUIRURGICA ORTOPEDIA MINDRAY HYBASEG100 PLUS 1 1 ¥ 228.272.514| % 228.272.814
MONITOR MULTIPARAMETROS COTIZACION
13 AVANZADD ADJUNTA 53 23 ¥ 40.637.207( # 2.156.951.335
14 SIERRA CORTA YESOS ADJUNTA 1 1 * 5.747.853) # 5. 747853
15 SUCCIONADDR QUIBURGICO CAMI NEW HOSPIVAL 350 3 3 ¥ 76305357 & 22.891.071
16 TERMODESINFECTADORA MATACHANA EP D55 IMP 1 1 ¥ 359.093.007 % 359.093.007
17 VENTILADOR MECANICD ADJUNTA 39 21 ¥ ES.702.934| ¢ 1.373.762.874
TOTAL EQUIPOS 133 269 ¥ 13.085.717.373
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Mobiliario:

Para el mes de febrero de 2026 se seguira haciendo seguimiento y control a los reembolsos realizados respecto a la
dotacién de mobiliario fijo y no fijo, y dotacién de TICS

1.6 RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Acumulados al Presente Periodo

N/A Periodo Reportado N/A

distrital

Cuenta No. Cuenta Unica

N/A | Rendimiento: mes (los recursos del
convenio fueron traslados el 19 de
noviembre de 2025 a la Cuenta Unica
Distrital de Hacienda, por un valor de
53.189.359.451 COP, y la cuenta del
convenio fue cancelada el 28/11/2025 por
tanto, no se tienen rendimientos financieros,
a partir del mes de enero de 2026.

Tipo de Cuenta:
Ahorros

2. CONTRATACION DERIVADA DEL CONVENIO

21. Ejecuciéon del componente consultoria y/o estudios: Ejecucién del Contrato Llave en

Mano:
2.1.1. Informacién basica diseio: Informacion basica del Contrato Llave en Mano:
Proceso de seleccion No. Convocatoria Abierta- CA- 001-2022
Numero del contrato 5008-2022
Estado actual del Contrato: Vigente

Objeto

Elaboracion, actualizacién y ajuste a los estudios y disefios y adecuacion, ampliacion,
construccion, demolicién, reforzamiento, reordenamiento, dotacién y alistamiento de los servicios
de Urgencias, Hospitalarios, Quirurgicos y de Apoyo Diagnéstico y Terapéutico de la Unidad de
Servicios de Salud El Tunal.

Contratista

Inicialmente el contratista fue CONSORCIO TUNAL 2022, CONFORMADO POR; C & C
ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A. EN REORGANIZACIO NIT 890.324.384-3.
ORGANIZACION LUIS FERNANDO ROMERO SANDOVAL INGENIEROS S.AS NIT
822.006.084-8 YELSIN EMILSON REINOSO PEREZ NIT 72.180.977-3

Surtido el proceso de cesion del contrato el contratista actual es Cesionario: CONSORCIO
HOSPITAL, cuyo representante legal DAVID LEONARDO MORALES GALAN, se identifica con
la Cédula de Ciudadania No. 1.121.952.959. El CONSORCIO HOSPITAL esta conformado por:
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DE LA ORINOQUIA S.A.S NIT:900497601-4 (90%) y
ESTUDIOS CONSULTORIAS Y OBRAS S.A.S NIT 901438268-6 (10%),

Supervisor Jefe Oficina Asesora de Desarrollo Institucional

Valor $89.323.181.304 Duracion —inicial | 55 oqes
(meses)

Fecha de iniciacion: Fecha de

(Con fecha de suscripcion 21/04/2022) 20/05/2022 terminacion inicial: 19/01/2024
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Proceso de selecciéon No.

Convocatoria Abierta- CA- 001-2022

Prérrogas. 1

Desde el 21 de marzo de 2024 hasta el 20 de abril del 2024

Prérrogas No.

Desde el 21 de abril de 2024 hasta el 28 de abril de 2024

Prérrogas No.

Desde el 29 de abril de 2024 al 4 de octubre de 2024

Prérrogas No.

Desde el 5 de octubre de 2024 hasta el 12 de abril de 2025

Prérrogas No.

oG B|WIN

Desde el 13 de abril de 2025 hasta el 25 de agosto de 2025

Prérrogas No.

Desde el 26 de agosto de 2025 hasta el 31 de mayo de 2026

Suspensiones: (1)21/12/2023

Del 21/12/2023 al 20/02/2024 (En aras de poder obtener una solucién de cesion de contrato con
posibles cesionarios que se ajusten a las reglas de participacion emitidas en su momento en la
etapa precontractual)

Reinicio (1) 20/02/2024

Reinicio del contrato a partir del Veintiuno (21) de febrero de 2024.

Adiciones:1) - Fecha

NA

Modificaciones / aclaraciones /
otrosi (1) 20/02/2024

Otrosi Modificatorio No.01, se realizoé el cambio del Representante Legal conforme a solicitud
presentada por el Supervisor No del Contrato.

El 14 de febrero del 2024, mediante el Comité de Contratacién de la Subred Sur, se aprobd la
cesiéon del Contrato No. 5008 de 2022, del CONSORCIO TUNAL 2022 al CONSORCIO
HOSPITAL, cuyo representante legal DAVID LEONARDO MORALES GALAN, se identifica con la
Cédula de Ciudadania No. 1.121.952.959. E| CONSORCIO HOSPITAL esta conformado por:
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DE LA ORINOQUIA S.A.S NIT:900497601-4 (90%) y
ESTUDIOS CONSULTORIAS Y OBRAS S.A.S NIT 901438268-6 (10%), dicha aprobacién se
realiza una vez verificado que cumple con los requerimientos exigidos por la EGAT en la
Convocatoria Inicial CA 001 de 2022

Previo a la Cesion del Contrato No. 5008 de 2022 y su aprobacion el 26 de febrero 2024 en
SECOP 2, se dio reinici6 a éste, Contrato el dia 21 de febrero de 2024.

Tanto el contrato de obra 5008-22 como el contrato de interventoria 5009-22, se prorrogaron por
1 (un) mes contado desde el 21 de marzo hasta el 20 de abril del 2024

Otrosi Aclaratorio No. 01

ACLARAR: La parte resolutiva de la Cesion del Contrato, en el sentido de aclarar que el valor
objeto de la cesion es por la sumade SETENTAY CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA'YY NUEVE
MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS
($75.639.706.285) M/CTE., de conformidad con las consideraciones expuestas por el Supervisor
del Contrato.

Fecha Actual Terminaciéon

31/05/2026

Valor Actual Contrato

$89.323.181.304

2.1.2. Relacién de pagos e indicadores de avance
Valor contrato: $ 89.323.181.304

VALOR % AVANCE % AVANCE
AﬁIA FECHA | FACTURA Factura SE“‘JLE%%TP ﬂ.f FiSICO FiSICO
(Valor bruto) PROGRAMADO | EJECUTADO

1 20/00/2022 | CTH $1.154.233.376 | _$ 88.168.947.928

2 1111/2022 | CTa $ 960272433 | $87.208.675.495

3 14/12/2022 | CT5 $754.058.482 | $86.454.617.013

4 1471272022 | CT6 $478.869.098 | $85.975.747.915

5 1/03/2023 CcT7 $618.676.495 | $85.357.071.420

6 25/05/2023 | CT10 | $2.495.163.918 | $82.861.907.502

7 28/06/2023 | CT12 | $1.919.647.789 | $80.942.259.713

8 27/07/2023 | CT13 | $1.956.237.104 | $78.986.022.609 74.62% 49.77%

9 20/08/2023 | CT15 | $1.228.326.752 | $77.757.695.857

10 | 28/09/2023 | _CT17 $613.008.378 | $77.144.687.479

11 | 28/09/2023 | _CT18 $252.141.930 | _$76.892.545.549

12 | 21/05/2024 | CH1 $419.020.007 | _$ 76.473.525.542

13 | 14/06/2024 | Chd $1.032.746.022 | _$ 75.440.779.520

14| 04/07/2024 | CH5 $253.803.354 $75.186.976.166

15 | 11/07/2024 | _CH®6 $998.113.744 $74.188.862.422

16 | 15/08/2024 | CHT $320.000.000 | _$ 73.868.862.422
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VALOR % AVANCE % AVANCE
AﬁIA FECHA | FACTURA Factura SE‘}'I'E%?; f; FiSICO FiSICO
(Valor bruto) PROGRAMADO | EJECUTADO
17 | 15/08/2024 | CH8 $876.849.101 72.992.013.321
18 9/09/2024 CHO $ 283.470.225 72.708.543.096
19 | 12/09/2024 | _CH11 $873.820.704 | $71.834.713.392
20 | 19/09/2024 | _CH12 $261.431.793 | _$71.573.281.599
21 7/10/2024 | CH13 $812.150.711 $70.761.130.888
22 | 28/11/2024 | _CH15 | $1.114.960.190 | _$ 69.646.170.698
X 19/11/2024 | Res. 1202 | $1.252.839.264 | _ $68.393.331.434
23 | 28/11/2024 | CH16 $504.118.124 | $67.889.213.310
24 | 18/12/2024 | CH17 $659.813.764 | _$ 67.229.399.546
25 | 27/12/2024 | _CH18 $448.252.075 | _$ 66.781.147.471
X | 28/01/2025 | CH19 $876.598.115 $65.904.558.356
X | 28/01/2025 | _CH20 $549.925.576 $65.354.623.780
X 20/02/2025 g:g; $2.609.700.200 | $62:744.923.580
x 13/03/2025 g:g:: 52,607 208,920 | $60-047.624.660
26 | 31/03/2025 | CHO5 | $1.176.468.897 | $56.871.155.763
27 | 21/04/2025 | CHO6 | $1.044.603.671 | _$ 57.826.552.092
28 | 24/04/2025 | CHO7 | $1.243.147.514 | _$ 56.583.404.578
29 | 14/05/2025 | _CHO8 $968.252.375 | $55.615.152.203
30 9/06/2025 | CHO11 | $1.167.089.592 | $ 54.448.062.611
X | 26/06/2025 | CHO12 | $1.842.189.756 | $52.605.872.855
31 | 01/07/2025 | CHO13 | $1.174.896.587 | _ $51.430.976.268
32 | 17/07/2025 | CHO14 | $1.246.051.201 | _ $50.184.925.067
33 | 30/07/2025 | CHO15 | $795.618.880 $49.389.306.187
34 | 15/08/2025 | CHO16 | $614.041.749 $48.775.064 438
35 9/09/2025 | CHO17 | $1.047.435706 | $47.527.628.732
36 | 21/10/2025 | CHO18 | $1.461.510.181 | _$46.066.118.551
37 | 26/11/2025 | CHO19 | $537.124.571 $45.528.993.980
38 | 11/12/2025 | CHO20 | $473.615.540 $45.055.378.440
TOTAL $44.267.802.864

Fuente: Ejecucion financiera Desarrollo institucional con corte a 31 de enero de 2026.

Nota:

1. El porcentaje de avance fisico programado y ejecutado, esta de acuerdo a la reprogramaciéon
del Plan de contingencia

COMPROBANTE DE VALOR FINAL
e FACTURA i IVA | RETENCION RETEIVA RETEICA TOTAL, GIRADO
416946 CT1 $ - $ - $ $
1.154.233.376,00 23.084.668,00 8.218.142,00 944.024.392,00
428596 CT4 $ - $ - $ $
960.272.433,00 19.205.449,00 6.837.140,00 35.993.624,00
428597 $
749.393.993,00
434306 CT5 $ - $ - $ $
754.058.482,00 15.081.170,00 5.368.896,00 616.729.352,00
435729 CT6 $ - $ - $ $
478.869.098,00 9.577.382,00 3.409.548,00 391.657.458,00
447848 CT7 $ $ $ $
618.676.495,00 12.373.530,00 4.553.459,00 505.854.649,00
467177 CT10 $ - $ - $
2.495.163.918,00 49.903.278,00 18.364.406,00 | 1.122.080.204,00
473265 CT10 EMBARGO - - - - $
918.065.622,00
473260 CT12 $ - $ - $ $
1.919.647.789,00 38.392.956,00 14.128.608,00 | 1.569.580.818,00
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COMPROBANTE DE VALOR FINAL
EGRESO FACTURA FACTURA IVA | RETENCION RETEIVA RETEICA TOTAL, GIRADO
479460 CT13 $ - $ - $
1.956.237.104,00 39.124.742,00 14.397.905,00 | 1.599.497.706,00
485698 CT 15 $ - $ - $ $
1.228.326.752,00 24.566.535,00 9.040.485,00 | 1.004.329.085,00
491954 CT 17 $ - $ - $ $
613.008.378,00 12.260.168,00 4.511.742,00 501.220.169,00
CT 18 $ - $ - $ $
252.141.930,00 5.042.839,00 1.855.765,00 206.161.326,00
546353 CH1 $419,020,007 - $ - $ $
8.380.400,00 3.184.552,00 342.506.954,00
551710 CH4 $ - $ - $ $
1.032.746.022,00 20.654.920,00 7.848.870,00 947.441.201,00
552815 CH5 $ - $ $ $.269.017,00 $
253.803.354,00 5.076.067,00 | 1.928.905,00 232.839.197,00
57577 CH6 $ - $ $ $4.990.569,00 $
998.113.744,00 19.962.275,00 | 7.585.664,00 815.858.175,00
562978 CH7 $ 320.000.000,00 | - $ - $ 2.432.000,00 $
6.400.000,00 293.568.000,00
562979 CH8 $ 876.849.101,00 | - $ - $ 6.664.053,00 $
17.536.982,00 716.736.455,00
564026 CH9 $ - $ - $2.154.374,00 $
283.470.225,00 5.669.405,00 231.708.561,00
568351 CH11 $ - $ - $6.641.106,00 $
873.829.704,00 17.476.594,00 801.651.370,00
568584 CH12 $ - $ - $ $
261.431.793,00 5.228.636,00 1.986.882,00 213.694.347,00
573680 CH13 $ - $ - $ $
812.150.711,00 16.243.014,00 6.172.345,00 663.851.992,00
574830 CH15 $ - $ - $ 8.473.697,00 $
1.114.960.190,00 22.299.204,00 911.368.459,00
579993 Res. 1202 $ - $ - $9.521.578,00 $
1.252.839.264,00 25.056.785,00 1.149.354.742,00
580812 CH16 $ - $ - $ 3.831.298,00 $
504.118.124,00 10.082.362,00 412.066.155,00
585341 CH17 $ - $ - $
659.813.764,00 13.196.275,00 5.014.585,00 | $539.331.771,00
590411 CH18 $ - $ - $ $
448.252.075,00 8.965.042,00 3.406.716,00 366.401.245,00
CH19 $ - $ - $ $
876.598.115,00 17.531.962,00 6.662.146,00 716.531.498,00
506461 CH20 $ - $ - $ $
549.925.576,00 10.998.512,00 4.179.434,00 449.509.165,00
CHO1 $ - $ - $ $
2.609.700.200,00 19.626.878,00 7.458.213,00 802.150.487,00
604254 CH02 - $ - $ $
32.567.126,00 12.375.508,00 | 1.331.018.457,00
608637 CHO3 $ - $ - $ $
258.359.172,00 5.167.183,00 1.963.530,00 211.182.787,00
CHO4 $ - $ - $ $
2.438.939.748,00 48.778.795,00 18.535.942,00 | 1.993.589.350,00
609731 CHO5 $ - $ - $ $
1.176.468.897,00 23.529.378,00 8.941.164,00 961.645.676,00
614206 CHO6 $1.044.603.671,00 | - $ - $ $
20.892.073,00 7.938.988,00 853.859.041,00
614371 CHO7 $ - $ - $ $
1.243.147.514,00 24.862.950,00 9.447.921,00 | 1.016.148.778,00
619649 CH08 $ - $ - $ $791.449.490,00
968.252.375,00 19.365.048,00 7.358.718,00
620687 CHO11 $1.167.089.592 - $23.341.792 - $8.869.881 $953.979.032
626086 CHO12 $1.842.189.756 - $36.843.795 - $14.000.642 $1.505.805.906
626265 CHO13 $1.174.896.587 $23.497.932 $8.929.214 $960.360.470
630875 CHO14 $1.246.051.201 $24.921.024 $9.469.989 $1.018.522.252
631724 CHO15 $795.618.880 $15.912.378 $6.046.703 $650.338.873
636425 CHO16 $614.241.749 $12.284.835 $4.668.237 $502.081.206
641830 CHO17 $1.247.435.706 $24.948.714 $9.480.511 $1.019.653.946
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EGRESO FACTURA FACTURA IVA | RETENCION RETEIVA RETEICA TOTAL, GIRADO
648138 CHO18 $1.461.510.181 $29.230.204 $11.107.477 $1.194.638.422
658253 CHO19 $537.124.571 $10.742.491 $4.144.374 $492.758.081
658254 CHO20 $473.615.540 $11.840.388 $3.599.478 $434.494.896
2.1.3. Pdlizas suscritas por el contratista
VIGENCIA Validacién de las Pdlizas
; POLIZA . Fecha de la | Fecha de | Fecha de
DESCRIPCION | ASEGURADORA No Desde Hasta CUANTIA modificacion | aprobacion | publicacion
) contractual de la pdliza | poliza
(dd/mm/aa) (dd/mm/aa) | (dd/mm/aa)
SC:r'\',?;g del 22/12/2022 | 22/12/2025 | $859.574.760,00 2/5/22 28/a/22
Cumplimiento 22/04/2022 | 22/06/2023 | $573.049.840,00 215122 28/4122
del contrato
galgo_ de 400040130 2/5122 28/4/22
e e | Nadona e
sociales e Seguros 22/04/2022 | 22/12/2025 | $143.262.460,00
indemnizaciones
laborales
Poliza de 2/5122 28/4/22
Responsabilidad 400040134 | 22/04/2022 | 22/12/2023 | $141.896.900,62
Civil
VIGENCIA Validacion de las Pélizas
POLIZA . Fecha de la | Fecha de | Fecha de
DESCRIPCION | ASEGURADORA No Desd Hast CUANTIA modificacién | aprobacién | publicacién
) esue aste contractual de la pdliza | pdliza
(dd/mm/aa) (dd/mm/aa) | (dd/mm/aa)
Cumplimiento 2/5/22 28/4/22
del contrato 22/04/2022 | 22/06/2024 | $20.376.403.531,20
Pago de 2/5/22 28/4/22
Salarios,
prestaciones 22/04/2022 | 22/12/2026 | $3.396.067.255,20
sociales e
indemnizaciones
laborales
Suministro de | Nacional de | 400040133 | 22/12/2023 | 22/12/2028 | $3.707.317.400,00 2/5/22 | 28/4/22
repuestos Seguros
Estabilidad de a 20/12/2023 | 22/12/2028 | $33.960.672.552,00 2/5/22 | 28/4f22
Calidad y 2/5/22 28/4/22
correcto
funclonamiento 22/12/2023 | 22/12/2024 | $3.707.317.400,00
de los Bienes y
equipos
suministrados

OBSERVACIONES: (Registre toda la informacién necesaria respecto a las pdlizas, modificaciones en valor en vigencia etc.)

Se anexan los documentos y soportes del contrato antes mencionado en __ folios.

RCE
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VIGENCIA Validacién de las Pélizas
. POLIZA . Fecha de la | Fecha de | Fecha de
ESCRIPCION No Desde Hasta CUANTIA modificacién | aprobacion | publicacion
) contractual de la pdliza | pdliza
(dd/mm/aa) (dd/mm/aa) | (dd/mm/aa)
ASEGURADOR
Poliza de A
Responsabilidad Civil
Extracontractual 400040134 OO | 220 | $17.864.636.261,00
Derivada de
Cumplimiento
VIGENCIA Validacién de las Pélizas
n a Fecha de la | Fecha de | Fecha de
DESCRIPCION ASEGURA POLIZA No. Desde Hasta ; modificacion | aprobacion publicacion
DORA CUANTIA contractual | de la pdliza poliza
(dd/mm/aa) | (dd/mm/aa) (dd/mm/aa)
Cumplimiento del 8/09/2022 22/06/2023 | $ 573.049.840,00
contrato
Pago de Salarios, 8/09/2022 22/12/2025 | $ 143.262.460,00
prestaciones Nacional de
sociales e Seguros 400040130
indemnizaciones
laborales
Calidad del servicio 22/12/2022 22/12/2025 | $ 859.574.760,00

OBSERVACIONES: MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE ACLARA'Y SE DEJA CONSTANCIA QUE SE INCLUYE DENTRO DEL AMPARO LO ESTABLECIDO EN
EL OTROSI DE CESION DE DERECHOS ECONOMICOS PARCIAL DEL CONTRATO DE OBRA LLAVE EN MANO N 5008 DE 2022 CELEBRADO ENTRE LA SUBRED

INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE Y EL CONSORCIO TUNAL 2022.
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y SIN MODIFICAR
VIGENCIA Validacién de las Pélizas
POLIZA . Fecha de la | Fecha de | Fecha de
DESCRIPCION ASEGURADORA No Desd Hast CUANTIA modificacién | aprobacién | publicacion
) Esoe asia contractual de la pdliza | pdliza
(dd/mm/aa) (dd/mm/aa) | (dd/mm/aa)
Poliza de
Responsabilidad Civil .
Nacional De 26/2/ 11/5/
Extr_acontractual Sequros 400054634 2024 2026 $11.420.623.857
Derivada de
Cumplimiento
VIGENCIA Validacién de las Pélizas
. POLIZA . Fecha de la | Fecha de | Fecha de
DESCRIPCION ASEGURADORA No Desd Hast CUANTIA modificacién | aprobacion publicacion
) ESCE EEE] contractual de la péliza pdliza
(dd/mm/aa) (dd/mm/aa) (dd/mm/aa)
Cumplimiento 22/04/2022 | 10/11/2026 | $20.376.403.531,20 21111/2024
del contrato
Pago de 27/11/2024
Salarios,
prestaciones Nacional de | 40004013 | 550412022 | 10/05/2029 | $3.396.067.255,20
sociales e | Seguros 3
indemnizaciones
laborales
Suministro - de 22/12/2023 | 10/05/2031 | $3.708.505.442,68 2711112024
repuestos
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VIGENCIA Validacion de las Pdlizas
. POLIZA . Fecha de la | Fecha de | Fecha de
DESCRIPCION ASEGURADORA No Desd Hast CUANTIA modificacién | aprobacién publicacién
) Gl asia contractual de la pdliza poliza
(dd/mm/aa) (dd/mm/aa) (dd/mm/aa)
Establidad de fa 20/12/2023 | 10/05/2031 | $33.960.672.552,00 271172024
Calidad y 27/11/2024
correcto
funcionamiento
de los Bienes y 22/12/2023 | 10/05/2027 $3.707.317.400,00
equipos
suministrados
VIGENCIA Validacién de las Pélizas
Fecha Fecha de | Fecha de
de la aprobacion de publicacién
" dific la pdliza poliza
DESCRIPCION | ASEGURADORA | POLIZA No. CUANTIA acion | (@ammiaa) | (dcmmiaa)
Desde Hasta contract
ual
(dd/mm
/aa)
Cumplimiento $20.376.403.531,2 11/9/2025
del contrato 22/04/2022 05/07/2028 0
Pago de 11/9/2025
Salarios,
prestaciones 22/04/2022 | 05/01/2031 | $3.396.067.255,20
sociales e
indemnizaciones
laborales
Suministro  de | Nacional de 11/9/2025
repuestos Seguros 400040133 22/12/2023 05/01/2033 $3.707.317.400,00
Estabilidad de la 20/12/2023 05/01/2033 $33.960.672.552,0 11/9/2025
obra 0
Calidad y
correcto
funcionamiento 11/9/2025
de los Bienes y 22/12/2023 05/01/2029 $3.707.317.400,00
equipos
suministrados
RCE
VIGENCIA Validacién de las Pélizas
(‘) Fechadela Fecha de Fecha de
, POLIZA . maodificacié aprobacion de la publicaci
ESCRIPCION CUANTIA n péliza 6n péliza
No. Desde Hasta contractual (ddI/me/aa) (dd/mr:/
(dd/mm/aa aa)
)
ASEGURADORA
Poliza de
Responsabilidad Civil 40004013
Extracontractual 4 25/08/2025 05/01/2028 | $11,420,623,857.00 11/09/2025
Derivada de
Cumplimiento

2.1.4. Cuadro de consolidacion de informacién de los contratos del componente consultoria
y/o estudios: Cuadro de consolidacion de informacion del Contrato Llave en Mano:
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ALCALDIA MAYOR

D oy | Cédigo: | SDS-GTS-FT-034

# INFORME DE SEGUIMIENTO PERIODICO CONVENIOS
INFRAESTRUCTURA - PRESENTADO POR LA ESE

Fecha: | 2025/06/25

Version: |2

CONTRATO NO.

OBJETO

VALOR

FISICA

% DE EJECUCION

% POR EJECUTAR

5008 de 2022

Elaboracion, actualizaciéon y ajuste a los estudios y
disefios y adecuacién, ampliacion, construccion,
demolicién, reforzamiento, reordenamiento, dotacién y
alistamiento de los servicios de Urgencias, Hospitalarios,
Quirdrgicos y de Apoyo Diagndstico y Terapéutico de la
Unidad de Servicios de Salud El Tunal.

$89.323.181.304

49.77%

50.23%

OBSERVACIONES: el Consorcio Tunal 2022, realizé un avance del 15% en la fase de obra, antes de la cesién del contrato

2.1. 5. Descripcion

Acciones Realizadas en el Periodo de reporte

Obra:

Del reporte de programacién con corte al 27 de enero de 2026 se concluye que en el cronograma general de obra v.2. tiene una
desviacion de -24,85% de acuerdo con el avance mensual esperado de la programacién, sin embargo, se cuenta con un adelanto en
algunas actividades, que principalmente son las que compensan la nivelacién en el avance del cronograma general, asi:

Informe de seguimiento convenio 2806257-2021 - Periodo: 01-01-2026 al 31-01-2026 108




INFORME DE SEGUIMIENTO PERIODICO CONVENIOS
INFRAESTRUCTURA - PRESENTADO POR LA ESE

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

e e Cédigo: | SDS-GTS-FT-034 | Fecha: | 2025/06/25 |Version: |2

ACTIVIDAD FECHA FECHA % ESPERADO % DESVIACION
INICIO FIN EJECUTADO Y
TANQUE Mo 1 (Agua 06movi2sd | 12/dic/25 100% 1,38% -90,0%
Potable)
Mamposteria Interna 06uni2s | 20/dic/25 100% 48.91% -51,08%
Mamposteria Fachada 03juli2s 19/novi25 100% 66, 15% -33,85%
Parnete Muros 25/agoi2s | 18/dic/25 100% 11,86% =88, 14%
Wuros Secos 16/sep/2s | 27/ene/26 76,97% 0,92% -76,06%
Estuco v pintura IMloct’25 | 13/may/26 13,76% 0% -13,76%
Enchapes Muros - Panete 02isep/26 | 18/feb/26 77 T6% 0, 58% =17, 18%
Alistados de Piso y acabados | 12/ago/25 | 30/may/26 41,56% 0% =41, 56%
Redes suministro agua fria Od4isep/25 | 13/mar/26 55,81% 0% -55,81%
Redes suministro agua Misep/25 | 13/man/26 61,03% 0% -61,03%
calient
Redes suministro agua 04/sep/25 | 13/mar/26 64, 81% 0% -64 81%
tratada
Red sanitaria D2may/25 | 13/mar/26 62, 59% 16,73% -45 85%
Red contra incendio 29/agol25 | 18/may/26 B0.56% B 14% -T2 42%
Red Gases medicinales 180und25 | 0F/may/26 44 10% 8,75% -34,35%
Redes eléctricas 290uli24 | 18/'may/26 35 60% 15,23% -20,37%
Redes Complementarias 25/5ep/25 26- 36,64% 1,16% =35, 48%
mayi26
Correo Meumatico 21/novi2s | 19mar/26 21,89% 0% -21,80%
Ventilacion Mecanica (HVAC) | 19/sep/25 | 12/May/26 55,18% 15 66% -39,52%
conexian Domiciliarias EAAB | 08/sep/26 | 29/abr 26 19,18% 12, 85% -6,33%
Circulacion vertical (Fosos) | 29ago/25 | 17idic/25 100% 34.5% =65, 50%
Carp. Metalica, madera. alum | 12/novi26 | 28/may/26 4 97% 0% -4 97%
Impermeabilizacion cubiertas | 03octi2s | 11/abrf26 85,71% 0% -85,71%
Obras de Urbanismo 23dic25 | 29may/26 0,09% 0% 0,09%
Equipos construccian O5/agoi24 | 30/may/26 53.41% 34, 26% =19, 15%
Dotacion Equipos 11/may24 | 30/may/26 50,00% 22 91% =27,09%
Biomédicos

Las actividades relacionadas presentan atraso principalmente por falta de personal y materiales en obra, los cuales, estan
condicionados por el Consorcio Hospital a la solicitud de adicion econdmica, sin embargo, es importante resaltar que, dentro de las
obligaciones del Contrato de Obra, el Contratista debe garantizar el cumplimiento del cronograma, mas aun, considerando que el
contrato cuenta con recursos actualmente para ejecucion.

Acciones a Realizar en el Siguiente Periodo

Obra

Del reporte de programacion con corte al 27 de enero de 2026 se concluye que en el cronograma general de obra v.2. tiene una
desviacion de -24.85% de acuerdo con el avance mensual esperado de la programacion, sin embargo, de la revisidn particular de los
capitulos y actividades que conforman el cronograma:

Fechacote | %Fisico | % fisico . Rendmienln | RENdImenty | ¢ imiento -
Semana N ) Periodo semanal semanal Deswvacion

programacion | esperado | eecutado spoinky | eemisdo semanal real
176 J0edic-25 68,85% 49,73
177 Bene-26 70.03% 49.?4% del 30 de diciembrad25 al 06 de anend2E i .130'5 0.01% 1% -212!.29"-5
178 13-ene-26 71,44% 49,75% del 07 de gneen al 13 de eneni2é 1.41% 0.01% 1% =21.69%
178 20-ene-26 73.23% 45.?5‘5‘3 del 14 de gnseo al 20 de enem2d i .?9“.'5 0.01% 1% -23-.4?“.'5
180 2T-ene-26 T4 62% 49??% del 21 de gnsn al 27 de enemi26 i 380{': 0.01% 1% -2435”{1

| Rendimiento en el mes del crorograma general, core 2 27 de erer-25 | 5. 07T% | 0,04% |

De la anterior tabla se concluye que, el avance general del cronograma durante el mes de enero de 2026 fue del 0,04% con relacién a
un esperado un 5.77%, es decir, que el rendimiento real durante el mes fue del 0,69%, lo cual, muestra un avance muy por debajo de
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lo requerido para finalizacion del proyecto dentro del plazo contractual. Debido a esta situacién el contratista se compromete en los
comités de obra, en buscar soluciones y alternativas, con un plan de intencién para ponerse al dia en las actividades que se
encuentran en atraso y buscando llegar al 80% de avance a fecha de 31 de mayo de 2026.

2.1.6. Informacion basica Interventoria:

Proceso de seleccion No. Invitacion Publica Meritoria CM-004-2021
Numero del contrato 5009-2022
Estado actual del Contrato: Vigente
Interventoria Técnica, Administrativa, Juridica, Financiera y Ambiental para la elaboracion,
Objeto actualizacion y ajuste a los estudios y disefios y adecuacién, ampliacién, construccién, demolicion,

reforzamiento, reordenamiento, dotacion y alistamiento de los servicios de Urgencias, Hospitalarios,
Quirurgicos y de Apoyo Diagnéstico y Terapéutico de la Unidad de Servicios de Salud El Tunal.

CONSORCIO TUNAL SALUD FUTURA. Conformado por; PLANHO CONSULTORES SLP CIF B - 41879701

Contratista PARTICIPACION 30% Y TALLER DE ARQUITECTURA SANCHEZ — HORNEROS SLP SUCURSAL COLOMBIA
NIT 900.635.213-2 PARTICIPACION 70%
Supervisor Jefe Oficina Asesora de Desarrollo Institucional
Valor $7.214.261.155 Duracion inicial | 55 oces
(meses)
Fecha de iniciacion: Fech_a ‘e de
(Con fecha de suscripciéon 21/04/2022) 20/05/2022 :ﬁ:':;al?:acwn 19/01/2024
Prérrogas No 1 (20/03/2024) Desde el 21 de marzo 2024 hasta el 20 de abril del 2024
Prérrogas No 2 (19/04/2024) Desde el 21 de abril al 28 de abril de 2024
Prérrogas No 3 (25/04/2024) Desde el 29 de abril al 4 de octubre de 2024. (cinco (5) meses y cinco (5) dias
Prérrogas No 4 (4/10/2024) Desde el 5 de octubre del 2024 hasta el 12 de octubre del 2024.
Prérrogas No 5 (12/10/2024) Desde el 13 de octubre del 2024 hasta el 20 de octubre del 2024.
Prérrogas No 6 (19/10/2024) Desde el 21 de octubre del 2024 hasta el 25 de octubre del 2024.
Prérrogas No 7 (25/10/2024) Desde el 26 de octubre del 2024 hasta el 31 de octubre del 2024.
Prérrogas No 8 (6/11/2024) Desde el 1 de noviembre del 2024 hasta el 7 de noviembre del 2024.
Prérrogas No 9 (7/11/2024) Desde el 8 de noviembre del 2024 hasta el 14 de noviembre del 2024.
Prérrogas No 10 (14/11/2024) Desde el 15 de noviembre del 2024 hasta el 19 de noviembre del 2024.
Prérrogas No 11 (22/11/2024) Desde el 23 de noviembre del 2024 hasta el 22 de diciembre del 2025.
Prorrogas No 12 (20/12/2025) Desde el 23 de diciembre del 2025 hasta el 14 de abril del 2026.
Del 21/12/2023 al 20/02/2024 (En aras de poder obtener una soluciéon de cesién de contrato con
Suspensiones: (1) 21/12/2023 posibles que se ajusten a las reglas de participacion emitidas en su momento en la etapa
precontractual)
Suspensiones: (2) 19/11/2024 Del 19/11/2024 al 25/11/2024
Reinicio (1) 20/02/2024 Reinicio del contrato a partir del Veintiuno (21) de febrero de 2024.
Reinicio (2) 22/11/2024 Reinicio del contrato a partir del Veintidos (22) de noviembre de 2024.

Adicion No 1 (25/04/2024) (Uso excedentes

CV 2806257-22) $1.647.224.934 cesionarios

Adiciéon No 2 (22/11/2024) (Uso excedentes

CV 2806257-22) $4.144.363.094

Adiciéon No 3 (20/12/2025) (Uso excedentes

CV 2806257-22) $1,190,176,068

Otrosi 1:

MODIFICACION No. 1 y AUTORIZACION DE USO DE EXCEDENTES No. 1 AL CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO en mencién, (...) AUTORIZAR EL USO DE EXCEDENTES por valor de MIL
SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL
NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($1.647.224.934,00).

El 25/04/2024, la Subred Sur realiza adicion 1y prérroga No 3, al Contrato de Interventoria de Obra
No 5009-2022: PRORROGAR el contrato de interventoria Nro. 5009 de 2022. por el termino de cinco
(5) meses y cinco (5) dias, desde el 29 de abril al 4 de octubre de 2024. ADICIONAR el contrato de
interventoria No 5009 de 2022 por un valor de MIL SEISCIENTOS CUARENTA'Y SIETE MILLONES
DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS MCTE
($1.647.224.934,00)".

Modificaciones / aclaraciones / otrosi (1)
25/04/2024
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ALCALDIA MAYOR

INFORME DE SEGUIMIENTO PERIODICO CONVENIOS

INFRAESTRUCTURA - PRESENTADO POR LA ESE

DE BOGOTAD.C. Codigo:
SECRETARIA DE SALUD o Igo.

SDS-GTS-FT-034 | Fecha: | 2025/06/25 |Version: |2

Proceso de seleccion No.

Invitacion Publica Meritoria CM-004-2021

Numero del contrato

5009-2022

Modificaciones / aclaraciones / otrosi (2)
22/11/2024

Otrosi 2: MODIFICACION No. 2

El 22/11/2024, la Subred Sur realiza adicion 2 y prorroga No 11, al Contrato de Interventoria de Obra
No 5009-2022:

ADICIONAR el valor del contrato la suma de CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO
MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE
($4.144.363.094,00). PRORROGAR el plazo de ejecucién del presente contrato a partir del veintitrés
(23) de noviembre de 2024 hasta el veintidds (22) de diciembre de 2025

Modificaciones / aclaraciones / otrosi (3)
20/12/2025

Otrosi 3: MODIFICACION No. 3

El 20/12/2025, la Subred Sur realiza adicion 3 y prorroga No 12, al Contrato de Interventoria de Obra
No 5009-2022:

ADICIONAR el valor del contrato la suma de MIL CIENTO NOVENTA MILLONES CIENTO SETENTA
Y SEIS MIL SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($1,190,176,068.00). PRORROGAR el plazo de
ejecucion del presente contrato a partir del veintitrés (23) de diciembre de 2025 hasta el catorce (14)
de abril de 2026.

Fecha Actual Terminaciéon

14/04/2026 (prérroga No 13)

Valor Actual Contrato

$14,196,025,251

2.1.7. Relacion de pagos e indicadores de avance

Valor: $13.005.849.183

VALOR SALDOPOR | FISICO. | FISICO
ACTA No FECHA FACTURA Factura EJECUTAR PROGRAMAD | EJECUTAD
(Valor bruto) o o
1 27/07/2022 FE 5 $ 132.142.459 $7.082.118.696
2 11/08/2022 FE 6 $ 360.713.059 $ 6.721.405.637
3 30/08/2022 FE7 $ 360.713.059 $ 6.360.692.578
4 27/09/2022 FE 8 $ 360.713.059 $ 5.999.979.519
5 1/11/2022 FE 9 $ 360.713.059 $ 5.639.266.460
6 14/12/2022 FE 10 $ 312.954.648 $5.326.311.812
7 14/12/2022 FE 12 $ 312.954.648 $5.013.357.164
8 17/02/2023 FE 14 $ 297.663.988 $4.715.693.176
9 24/02/2023 FE 17 $ 305.329.174 $ 4.410.364.002
10 24/03/2023 FE 19 $ 330.372.707 $ 4.079.991.295
1 28/04/2023 FE 20 $ 275.820.264 $ 3.804.171.031
12 16/05/2023 FE 23 $ 231.696.853 $ 3.572.474.178
13 28/06/2023 FE 24 $224.026.033 $ 3.348.448.145
14 28/07/2023 FE 25 $224.869.345 $ 3.123.578.800
15 29/08/2023 FE 27 $ 216.966.601 $2.906.612.199
16 28/09/2023 FE 28 $ 206.564.139 $ 2.700.048.060 74,62% 49.77%
17 30/10/2023 FE29 $185.392.590 $ 2.514.655.470
18 21/11/2023 FE-31 $213.949.778 $ 2.300.705.692
19 21/11/2023 FE-32 $181.737.326 $2.118.968.366
20 6/12/2023 FE-33 $179.669.530 $ 1.939.298.836
21 3/01/2024 FE-36 $124.820.036 $1.814.478.800
22 27/03/2024 FE-38 $ 1.477.694.301 $$336.784.499
23 15/04/2024 FE-39 $144.285.227 $ 192.499.272
ADICION
N°1
(25/04/2024 1.647.224.934
)
NUEVO SALDO
$ 1.839.724.206
24 9/05/2024 FE-41 $31.881.772 $ 1.807.842.434
25 22/05/2024 FE-42 $192.499.273 $ 1.615.343.161
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; ¢ INFORME DE SEGUIMIENTO PERIODICO CONVENIOS
o INFRAESTRUCTURA - PRESENTADO POR LA ESE
O~
ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C. P .z
CEORETARIA DE ShLLn Cédigo: | SDS-GTS-FT-034 | Fecha: | 2025/06/25 |Version: |2
VALOR % AVANCE % AVANCE
SALDO POR Fisico Fisico
ACTA No FECHA FACTURA Factura e D || ST
(Valor bruto) o o
26 06/07/2024 FE-44 $314.241.396 $1.301.101.765
27 08/07/2024 FE-45 $310.760.243 $990.341.522
28 27/08/2024 FE-46 $302.411.084 $687.930.438
29 20/09/2024 FE-47 $ 293.775.456 $ 394.154.982
30 21/10/2024 FE 48 $317.120.383 $ 77.034.599
ADICION
N°2 $4.144.363.094
(22/11/2024
NUEVO SALDO
$ 4.221.397.693
31 18/12/2024 :zggg $101.968.702 $4.119.428.991
28/02/2025 FE54 $609.352.202 $ 3.510.076.789
32 FE55
33 31/03/2025 FE057 $270.226.262 $ 3.239.850.527
34 21/03/2025 FES59 $261.463.594 $ 2.978.386.933
35 13/06/2025 FE61 $225.931.548 $ 2.752.455.385
36 11/07/2025 FEG63 $228.238.152 $2.524.217.233
37 01/08/2025 FE65 $155.832.003 $2.368.385.230
38 19/08/2025 FE66
$159.190.216 $2.209.195.014
39 16/09/2025 FE68 $136.485.034 $2.072.702.980
40 10/10/2025 FE70 $318.717.494 $1.753.992.486
41 07/11/2025 FE71 $159.527.648 $1.594.464.838
42 01/12/2025 FE73 $138.697.466 $1.455.767.372
ADICION
N°3 $1.190.176.068
(19/12/2025
NUEVO SALDO
$2.645.943.440
43 02/01/2026 FE75 $131.615.434 $2.514.328.006
TOTAL $11.681.697.245
COMPROBANTE VALOR FINAL
DE EGRESO FACTURA EACTURA IVA RETENCION RETEIVA RETEICA TOTAL, GIRADO
404985 FE-5 $ 132.142.459 $21.098.376 $ 6.662.645 $3.164.756 $961.642 $107.583.950
410029 FE-6 360.713.059 57.592.841 18.187.213 8.638.926 2.625.021 293.674.992
411064 FE-7 360.713.059 57.592.841 18.187.213 8.638.926 2.625.021 293.674.992
416935 FE-8 360.713.059 57.592.841 18.187.213 8.638.926 2.625.021 293.674.992
423748 FE-9 360.713.059 57.592.841 18.187.213 8.638.926 2.625.021 293.674.992
434784 FE-10 312.954.648 49.967.549 15.779.226 7.495.132 2.277.468 254.792.421
434805 FE-12 312.954.648 49.967.549 15.779.226 7.495.132 2.277.468 254.792.421
447005 FE-14 297.663.988 47.526.183 15.008.268 7.128.927 2.166.193 242.343.511
447807 FE-17 305.329.174 48.750.036 15.394.748 7.312.505 2.221.975 248.584.132
453935 FE-19 $ 330.372.707 52.748.583 $16.657.44 7.912.288 2.404.225 268.973.355
460213 FE-20 $ 275.820.264 44.038.529 13.906.904 6.605.779 2.007.230 224.559.415
467169 FE-23 $ 231.696.853 36.993.615 11.682.194 5.549.042 1.686.130 188.636.286
473261 FE-24 $ 224.026.033 35.768.862 11.295.430 5.365.329 1.630.307 182.391.078
479485 FE25 224.869.345 35.903.509 11.337.950 5.385.526 1.636.444 183.077.661
485699 FE27 216.966.601 34.641.726 10.939.493 5.196.259 1.578.933 176.643.632
1491992 FE28 206.564.139 32.980.829 10.414.999 4.947.124 1.503.231 168.174.454
498342 FE-29 185.392.590 29.600.498 11.475.646 4.440.075 1.349.160 150.937.609
503829 FE-31 $213.949.778 40.650.459 7.723.587 5.124.007 1.556.979 174.187.481
503829 FE-32 $ 181.737.326 34.530.093 6.560.718 4.352.533 1.322.559 147.961.672
509874 FE-33 $ 179.669.530 28.686.732 9.058.968 4.303.010 1.307.511 146.278.174
521965 FE-36 $ 124.820.036 19.929.250 6.293.447 2.989.387 $908.354 101.622.390
534166 FE-38 $ 1.477.694.301 $235.934.384 $74.505.595 $35.390.158 $10.753.641 $1.203.066.667
540324 FE39 $ 144.285.227 $23.037.137 $7.274.885 $3.455.571 $1.050.008 117.469.999
546543 FE41 $ 31.881.772 $ 5.090.367 $1.607.484 $763.555 $232.014 156.723.525
546543 FE42 $ 192.499.273 $30.735.178 $9.705.846 $4.610.277 $1.400.877 156.723.525
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INFORME DE SEGUIMIENTO PERIODICO CONVENIOS
INFRAESTRUCTURA - PRESENTADO POR LA ESE

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C. T - 7
e Cédigo: | SDS-GTS-FT-034 | Fecha: | 2025/06/25 |Version: |2
557578 FE44 314.241.396 50.172.996 15.844.104 $7.525.949 $ 2.286.832 $ 255.840.029
557578 FE45 310.760.243 49.617.182 15.668.584 7.442.577 $ 2.261.499 $ 253.005.844
563850 FE 46 302.411.084 48.284.123 15.247.618 7.242.618 2.200.739 246.208.366
568583 FE-47 293.775.456 46.905.325 14.812.208 7.035.799 $2.137.895 239.177.657
573826 FE 48 317.120.383 50.632.666 15.989.263 7.594.900 $2.307.784 258.183.959
585342 FE 50 $80.714.187 12.887.139 $4.069.623 $1.933.071 $ 587.382 65.713.557
FE 52 $21.254.515 $3.393.578 $1.071.656 $ 509.037 $ 154.676 17.304.389
604255 FE 54 $46.565.524 14.704.902 6.984.829 $ 2.122.408 237.444.95
FE 55 $291.647.228 $50.726.004 16.018.738 7.608.901 $2.312.038 $ 258.659.905
609728 FE057 270.226.262 43.145.370 13.624.854 6.471.805 $1.966.521 $220.005.051
614205 FE59 261.463.594 41.746.288 13.183.038 6.261.943 $ 1.902.752 212.870.915
625234 FE61 225.931.548 36.073.104 $11.391.507 5.410.966 1.644.174 183.942.454
630874 FE 63 228.238.152 36.441.386 $11.507.806 5.466.208 1.660.960 185.820.379
636408 FE 65 155.832.003 24.880.740 7.857.076 3.732.111 1.134.038 126.870.822
637165 FE 66 159.190.216 25.416.925 8.026.397 3.812.539 1.158.477 129.604.915
641888 FE68 114.693.305 21.791.728 6.881.598 3.268.759 $993.244 111.119.463
647366 FE70 267.829.826 50.887.667 $16.069.790 7.633.150 $2.319.406 259.484.250
658251 FE71 134.056.847 25.470.800 8.043.411 3.820.620 1.160.932 145.832.401
658252 FE73 116.552.492 22.144.973 6.993.150 3.321.746 $1.009.345 138.697.466
FE-75 110.601.205 21.014.229 $6.636.072 3.152.134 $957.806 131.615.434
Fuente: Ejecucion financiera Desarrollo institucional corte a 31 de enero de 2026
2.1.8. Podlizas suscritas por el contratista
VIGENCIA Validacion de las Pélizas
A . Fecha de la | Fecha de | Fecha de
DESCRIPCION ASEGRLLRADO PONLC:ZA Desd Hast CUANTIA modificacién | aprobacién | publicacién
) Cel2 asta contractual | de la pdliza | pdliza
(dd/mm/aa) | (dd/mm/aa) | (dd/mm/aa)
Cumplimiento del contrato 21/04/2022 | 21/06/2024 | $2.164.278.346.50 2/05/2022 | 30/04/2022
Estabiidad y calidad de la 21/12/2023 | 21/12/2028 | $ 1.607.130.577,50 2/05/2022 | 30/04/2022
Pago de Salarios,
prestaciones sociales e 21/04/2022 | 21/12/2026 $ 360.713.057,75 2/05/2022 | 30/04/2022
indemnizaciones laborales | Se9uros  del | 15-44-
- Estado 101261758
Calidad y correcto
fB“.”C'O”am'e”to de los 21/12/2023 | 21/12/2024 | $ 1.442.852.231,00 2/05/2022 | 30/04/2022
ienes y equipos
suministrados
Provisiones de Repuestos 21/12/2023 | 21/12/2028 | $ 1.442.852.231,00 2/05/2022 | 30/04/2022
RCE
VIGENCIA Validacion de las Polizas
POLIZA . Fecha de la | Fecha de | Fecha de
DESCRIPCION | ASEGURADORA No. Desd Hast CUANTIA modificacién | aprobacién | publicaciéon
Esoe @sia contractual de la pdliza | pdliza
(dd/mm/aa) (dd/mm/aa) | (dd/mm/aa)
Predios 2/5/22 30/4/22
laborales y 21/04/2022 | 21/12/2023 | $1.442.852.231,00
operaciones Seguros del
Contratistas y 15-40- 2/5/22 30/4/22
Subcontratistas Estado 101078316 21/14/2022 | 21/12/2023 | $1.442.852.231,00
Vehiculos 2/5/22 30/4/22
propios y no 21/04/2022 | 21/12/2023 | $1.442.852.231,00
propio
OBSERVACIONES: (Registre toda la informacién necesaria respecto a las pdlizas, modificaciones en valor en vigencia etc.)
Se anexan los documentos y soportes del contrato antes mencionado en __ folios
VIGENCIA Validacién de las Pélizas
A . Fecha de la | Fecha de | Fecha de
DESCRIPCION ASEOG“I;J:AD P?‘:::ZA Desd Hast CUANTIA modificacién | aprobacién | publicacion
. Eel2 asta contractual | de la pdliza | péliza
(dd/mm/aa) | (dd/mm/aa) | (dd/mm/aa)
Cumplimiento del contrato 21/04/2022 | 04/04/2025 | $2.658.445.826.70
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. ¢ INFORME DE SEGUIMIENTO PERIODICO CONVENIOS
INFRAESTRUCTURA - PRESENTADO POR LA ESE
ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C. ; = .z
= e Cédigo: | SDS-GTS-FT-034 | Fecha: | 2025/06/25 |Version: |2
VIGENCIA Validacién de las Pélizas
. A . Fecha de la | Fecha de | Fecha de
DESCRIPCION ASEO(';';JARAD P?‘JLIZA Desd Hast CUANTIA modificacién | aprobacién | publicacion
O, eSCS asia contractual | de la pdliza | péliza
(dd/mm/aa) | (dd/mm/aa) | (dd/mm/aa)
E;::b'“dad y calidad de la 21/04/2022 | 04/10/2027 | $4.430.743.044,50
Pago de Salarios,
prestaciones  sociales e Sequros  del | 15-44- 04/10/2024 | 21/12/2028 $ 443,074,044,50
indemnizaciones laborales Estgado 101261758
Calidad y correcto
funcionamiento de los Bienes 04/10/2024 | 04/10/2025 | $1.772.297.217,80
y equipos suministrados
Provisiones de Repuestos 04/10/2024 | 21/12/2028 | $1.772.297.217,80
RCE
VIGENCIA Validacion de las Pélizas
POLIZA . Fecha de la | Fecha de | Fecha de
DESCRIPCION | ASEGURADORA No. Desde Hasta CUANTIA modificacién | aprobacion publicacion
contractual de la pdliza | pdliza
(dd/mm/aa) (dd/mm/aa) | (dd/mm/aa)
Predios
laborales y 21/04/2022 | 12/10/2024 | $1.772.297.217,80
operaciones Seguros del
Contratistas y 15-40-
Subcontratistas Estado 101078316 21/04/2022 | 12/10/2024 | $1.772.297.217,80
Vehiculos
propios y no 21/04/2022 | 12/10/2024 | $1.772.297.217,80
propio
RCE
VIGENCIA Validacion de las Pélizas
POLIZA q Fecha de la | Fecha de | Fecha de
DESCRIPCION | ASEGURADORA No. Desde Hasta CUANTIA modificacién | aprobacién | publicacién
contractual de la pdliza | pdliza
(dd/mm/aa) (dd/mm/aa) | (dd/mm/aa)
Predios
laborales y 21/04/2022 | 20/04/2024 | $1.772.297.217,80
operaciones Seguros del
Contratistas y 15-40-
Subcontratistas Estado 101078316 21/04/2022 | 20/04/2024 | $1.772.297.217,80
Vehiculos
propios y no 21/04/2022 | 20/04/2024 | $1.772.297.217,80
propio
VIGENCIA Validacién de las Pdlizas
Fecha de
la
, .. . | Fecha de | Fecha de
DESCRIPCION ASEGURADO POLIZA CUANTIA (r;nnodlflcam aprobacion | publicacion
RA No. Desde Hasta contractua de la pdliza | pdliza
|
Sd’mm’a (dd/mm/aa) | (dd/mm/aa)
Cumplimiento del contrato 21/04/2022 | 12/04/2025 $2.658.445.826.70
Pago de Salarios,
prestaciones sociales e |Seguros  del | 15-44- 21/04/2022 | 12/10/2027 $443,074,044,50
indemnizaciones laborales | Estado 101261758
Establidad y calidad de fa 04/10/2024 | 21/12/2028 | § 4.430.743.044,50
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3 ¢ INFORME DE SEGUIMIENTO PERIODICO CONVENIOS
INFRAESTRUCTURA - PRESENTADO POR LA ESE
ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C. P .z
= e Cédigo: | SDS-GTS-FT-034 | Fecha: | 2025/06/25 |Version: |2
VIGENCIA Validacién de las Pélizas
Fecha de
. 2 dificaci Fecha de | Fecha de
DESCRIPCION ASEGURADO POLIZA CUANTIA émno fiicacl aprobacion | publicacion
RA No. Desde Hasta contractua de la pdliza | pdliza
|
(ad)d’mm’a (dd/mm/aa) | (dd/mm/aa)
Calidad y correcto
funcionamiento  de _los 04/10/2024 | 04/10/2025 | $1.772.207.217,80
ienes y equipos
suministrados
Provisiones de Repuestos 04/10/2024 | 21/12/2029 $1.772.297.217,80
RCE
VIGENCIA Validacion de las Pélizas
2 POLIZA . Fecha de la | Fecha de | Fecha de
DESCRIPCION | ASEGURADORA No. Desde Hasta CUANTIA modificacion | aprobacion | publicacion
contractual de la pdliza | poliza
(dd/mm/aa) (dd/mm/aa) | (dd/mm/aa)
Predios
laborales y 21/04/2022 | 20/10/2024 | $1.772.297.217,80
operaciones Seguros del
Contratistas y 15-40-
Subcontratistas Estado 101078316 21/04/2022 | 20/10/2024 | $1.772.297.217,80
Vehiculos
propios y no 21/04/2022 | 20/10/2024 | $1.772.297.217,80
propio
VIGENCIA Validacién de las Pélizas
Fecha de
Inawdificaci Fecha de | Fecha de
DESCRIPCION ASEGURADO POLIZA CUANTIA a0 aprobagig’m pgplicacién
RA No. Desde Hasta contractua | 9€ 12 pdliza | péliza
|
g’)d’mm’a (dd/mm/aa) | (dd/mm/aa)
Cumplimiento del contrato 21/04/2022 | 25/04/2025 $2.658.445.826.70
Pago de Salarios,
prestaciones sociales e 21/04/2022 | 25/10/2027 $ 443,074,044,50
indemnizaciones laborales
5;::1’""’3" y calidad de 1a | g0 05 del | 15-44- 04/10/2024 | 21/12/2029 |  $4.430.743.044,50
Estado 101261758
Calidad y correcto
funcionamiento  de los 04/10/2024 | 04/10/2025 | $ 1.772.207.217,80
Bienes y equipos
suministrados
Provisiones de Repuestos 04/10/2024 | 21/12/2029 $1.772.297.217,80
VIGENCIA Validacién de las Pélizas
Fecha de
la
. .. . | Fecha de | Fecha de
DESCRIPCION ASEGURADO POLIZA CUANTIA gnnodlﬁcam aprobagién lejll)Iicacic'm
RA No. Desde Hasta contractua de la pdliza | pdliza
|
Sd’mm’a (dd/mm/aa) | (dd/mm/aa)
Cumplimiento del contrato 21/04/2022 | 30/04/2025 $2.658.445.826.70
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3 ¢ INFORME DE SEGUIMIENTO PERIODICO CONVENIOS
INFRAESTRUCTURA - PRESENTADO POR LA ESE
ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C. P .z
= e Cédigo: | SDS-GTS-FT-034 | Fecha: | 2025/06/25 |Version: |2
VIGENCIA Validacién de las Pélizas
Fecha de
5 Inawdificaci Fecha de|Fecha de
DESCRIPCION ASECURADO | PQUZA | e Hast CUANTIA | on aprobacidn | publicacion
o. esde asta TR e la poliza | pdliza
|
g’)d/mm/a (dd/mm/aa) | (dd/mmaa)
Pago de Salarios,
prestaciones sociales e 21/04/2022 | 31/10/2027 $ 443,074,044,50
indemnizaciones laborales
Estapiidad y calidad de fa 04/10/2024 | 04/10/2029 | $ 4.430.743.044,50
obra Seguros  del | 15-44-
Calidad y correcto | Estado 101261758
funcionamiento de _ los 04/10/2024 | 04/10/2025 |  $1.772.207.217,80
Bienes y equipos
suministrados
Provisiones de Repuestos 04/10/2024 | 04/10/2029 $1.772.297.217,80
VIGENCIA Validacién de las Pélizas
Fecha de
6 Inawdificaci Fecha de|Fecha de
DESCRIPCION ASECURADO | POLEA | Hast CUANTIA  [¢n aprobacion | publioacion
O. esde asta contractua | 9€ 12 Poliza | poliza
|
(dd/mm/a | 4/mm/aa) | (ddimm/aa)
a)
Cumplimiento del contrato 21/04/2022 | 20/04/2025 $2.658.445.826.70
Pago de Salarios,
prestaciones sociales e 21/04/2022 | 20/10/2027 $ 443,074,044,50
indemnizaciones laborales
Establidad y calidad de 18| sequros  del | 15-44- 04/10/2024 | 04/10/2029 | $ 4.430.743.044,50
Estado 101261758
Calidad y correcto
fB“.”C'O”am'e”to de los 04/10/2024 | 04/10/2025 | $ 1.772.297.217,80
ienes y equipos
suministrados
Provisiones de Repuestos 04/10/2024 | 04/10/2029 $1.772.297.217,80
RCE
VIGENCIA Validacién de las Pélizas
- POLIZA . Fecha de la | Fecha de | Fecha de
DESCRIPCION | ASEGURADORA No. Desd Hast CUANTIA modificacion | aprobacién | publicaciéon
esce @sta contractual de la pdliza | pdliza
(dd/mm/aa) (dd/mm/aa) | (dd/mm/aa)
Predios
laborales y 21/04/2022 | 25/10/2024 | $1.772.297.217,80
operaciones Seguros del
Contratistas y 15-40-
Subcontratistas Estado 101078316 21/04/2022 | 25/10/2024 | $1.772.297.217,80
Vehiculos
propios 'y no 21/04/2022 | 25/10/2024 | $1.772.297.217,80
propio
RCE
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3 ¢ INFORME DE SEGUIMIENTO PERIODICO CONVENIOS
INFRAESTRUCTURA - PRESENTADO POR LA ESE
ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C. ; = .z
= e Cédigo: | SDS-GTS-FT-034 | Fecha: | 2025/06/25 |Version: |2
VIGENCIA Validacién de las Pélizas
A POLIZA e Fecha de la | Fecha de | Fecha de
DESCRIPCION | ASEGURADORA No. Desde Hasta CUANTIA modificacién | aprobacion publicacion
contractual de la pdliza | pdliza
(dd/mm/aa) (dd/mm/aa) | (dd/mm/aa)
Predios
laborales y 21/04/2022 | 31/10/2024 | $1.772.297.217,80
operaciones Seguros del
Contratistas y 15-40-
Subcontratistas Estado 101078316 21/04/2022 | 31/10/2024 | $1.772.297.217,80
Vehiculos
propios y no 21/04/2022 | 31/10/2024 | $1.772.297.217,80
propio
VIGENCIA Validacién de las Pdlizas
Fecha de
L Iniodificaci Fecha de | Fecha de
DESCRIPCION ASEGURADO |  POLIZA CUANTIA  |6n aprobacién | publicacién
RA No. Desde Hasta ST de la pdliza | pdliza
|
g:;d/mm/a (dd/mm/aa) | (dd/mm/aa)
Cumplimiento del contrato 21/04/2022 | 07/05/2025 $2.658.445.826.70
Pago de Salarios,
prestaciones sociales e 21/04/2022 | 07/11/2027 $ 443,074,044,50
indemnizaciones laborales
Esﬁgb”'dad y calidad de la | g0 005 del | 15-44- 04/10/2024 | 04/10/2029 | $4.430.743.044,50
Estado 101261758
Calidad y correcto
funcionamiento de _ los 04/10/2024 | 04/10/2025 |  $1.772.207.217,80
Bienes y equipos
suministrados
Provisiones de Repuestos 04/10/2024 | 04/10/2029 $1.772.297.217,80
VIGENCIA Validacién de las Pélizas
Fecha de
Inawdificaci Fecha de | Fecha de
DESCRIPCION ASEGURADO POLIZA CUANTIA a0 aprobagig’)n pL'Jt?Iicacién
RA No. Desde Hasta contractua | 9€ 12 pdliza | péliza
|
gd’mm’a (dd/mmiaa) | (dd/mm/aa)
Cumplimiento del contrato 21/04/2022 | 14/05/2025 $2.658.445.826.70
Pago de Salarios,
prestaciones sociales e 21/04/2022 | 14/11/2027 $ 443,074,044,50
indemnizaciones laborales
Estabilidad y calidad de 1| sequros  del | 15-44- 04/10/2024 | 04/10/2029 | § 4.430.743.044,50
Estado 101261758
Calidad y correcto
funclonamlento  de _los 04/10/2024 | 04/10/2025 | $1.772.297.217,80
Bienes y equipos
suministrados
Provisiones de Repuestos 04/10/2024 | 04/10/2029 $1.772.297.217,80
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3 ¢ INFORME DE SEGUIMIENTO PERIODICO CONVENIOS
INFRAESTRUCTURA - PRESENTADO POR LA ESE
ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C. T .z
secremminnesuon | COdigo: | SDS-GTS-FT-034 | Fecha: | 2025/06/25 | Version: |2
VIGENCIA Validacién de las Pélizas
Fecha de
5 modificaci | Fecha _de | Fecha _ de
DESCRIPCION ASECURADO | PQUZA | e Hast CUANTIA | on aprobacidn | publicacion
0. esde asta TR e la poliza | pdliza
|
g’)d/mm/a (dd/mm/aa) | (dd/mmaa)
Cumplimiento del contrato 21/04/2022 | 19/05/2025 $2.658.445.826.70
Pago de Salarios,
prestaciones sociales e 21/04/2022 | 19/11/2027 $ 443,074,044,50
indemnizaciones laborales
Establidad y calidad de 18| sequros  del | 15-44- 04/10/2024 | 04/10/2029 | $ 4.430.743.044,50
Estado 101261758
Calidad y correcto
fB“.”C'O”am'e”to de los 04/10/2024 | 04/10/2025 |  $1.772.207.217,80
ienes y equipos
suministrados
Provisiones de Repuestos 04/10/2024 | 04/10/2029 $1.772.297.217,80
VIGENCIA Validacién de las Poélizas
Fecha de
la
.. . | Fecha de | Fecha de
A modificaci ) o
DESCRIPCION ASEGRli‘RADO PONL'ZA E_— T CUANTIA o gprlobagzllpn ptgltgllcamon
o. esde asta contractua | 8¢ 12 péliza | poliza
|
gd/mm/a (dd/mm/aa) | (dd/mm/aa)
Cumplimiento del contrato 21/04/2022 | 19/05/2025 $3.901.754.754.90
Pago de Salarios,
prestaciones sociales e 21/04/2022 | 19/11/2027 $ 650.292.459,15
indemnizaciones laborales
Establidad y calidad de 8| sequros  del | 15-44- 04/10/2024 | 04/10/2029 |  $ 6,502,924,591.50
Estado 101261758
Calidad y correcto
funcionamiento de  los 04/10/2024 | 04/10/2025 | $2,601,169,836.60
Bienes y equipos
suministrados
Provisiones de Repuestos 04/10/2024 | 04/10/2029 $2,601,169,836.60
Cumplimiento del contrato 21/04/2022 | 22/06/2025 $3.901.754.754.90
Pago de Salarios,
prestaciones sociales e 21/04/2022 | 22/12/2028 $ 650.292.459,15
indemnizaciones laborales
Ef):gb”'dad y calidad de la| o005 del | 15-44- 04/10/2024 | 04/10/2029 | $ 6,502,924,591.50
Estado 101261758
Calidad y correcto
funcionamiento  de _10s 04/10/2024 | 04/10/2025 |  $2,601,169,836.60
ienes y equipos
suministrados
Provisiones de Repuestos 04/10/2024 | 04/10/2029 $2,601,169,836.60

RCE
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3 ¢ INFORME DE SEGUIMIENTO PERIODICO CONVENIOS
INFRAESTRUCTURA - PRESENTADO POR LA ESE
ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C. P .z
T Cédigo: | SDS-GTS-FT-034 | Fecha: | 2025/06/25 |Version: |2
VIGENCIA Validacién de las Pélizas
A POLIZA e Fecha de la | Fecha de | Fecha de
DESCRIPCION | ASEGURADORA No. Desde Hasta CUANTIA modificacién | aprobacion publicacion
contractual de la pdliza | pdliza
(dd/mm/aa) (dd/mm/aa) | (dd/mm/aa)
Predios
laborales y 21/04/2022 | 19/11/2024 | $2,601,169,836.60
operaciones Seguros del
Contratistas y 15-40-
Subcontratistas Estado 101078316 21/04/2022 | 19/11/2024 | $2,601,169,836.60
Vehiculos
propios y no 21/04/2022 | 19/11/2024 | $2,601,169,836.60
propio
RCE
VIGENCIA Validacion de las Polizas
POLIZA e Fecha de la | Fecha de | Fecha de
DESCRIPCION | ASEGURADORA No. Desd Hast CUANTIA modificacién | aprobacion publicacion
ESuC asta contractual de la pdliza | pdliza
(dd/mm/aa) (dd/mm/aa) | (dd/mm/aa)
Predios
laborales y 21/04/2022 | 22/12/2025 | $2,601,169,836.60
operaciones Seguros del
Contratistas y 15-40-
Subcontratistas Estado 101078316 21/04/2022 | 22/12/2025 | $2,601,169,836.60
Vehiculos
propios y no 21/04/2022 | 22/12/2025 | $2,601,169,836.60
propio
VIGENCIA Validacién de las Pdlizas
Fecha de
la
. .. . | Fecha de | Fecha de
DESCRIPCION e CUANTIA | o o2 | aprobacien | publicacien
RA No. Desde Hasta contractua de la pdliza | pdliza
|
g;d/mm/a (dd/mm/aa) | (dd/mm/aa)
Cumplimiento del contrato 21/04/2022 | 22/06/2026 $3.901.754.754.90
Pago de Salarios,
prestaciones sociales e 21/04/2022 | 22/12/2028 $ 650.292.459,15
indemnizaciones laborales
Establidad y calidad de 18| sequros  del | 15-44- 04/10/2024 | 04/10/2029 |  $ 6,502,924,591.50
Estado 101261758
Calidad y correcto
luncionamiento  de _los 04/10/2024 | 04/10/2025 |  $2,601,169,836.60
ienes y equipos
suministrados
Provisiones de Repuestos 04/10/2024 | 04/10/2029 $2,601,169,836.60
RCE
VIGENCIA Validacion de las Polizas
POLIZA q Fecha de la | Fecha de | Fecha de
DESCRIPCION | ASEGURADORA No. Desde Hasta CUANTIA modificacién | aprobacién | publicacién
contractual de la pdliza | pdliza
(dd/mm/aa) (dd/mm/aa) | (dd/mm/aa)
Predios
laborales y | Seguros del 15-40- 21/04/2022 | 22/12/2025 | $2,601,169,836.60
e
N 21/04/2022 | 22/12/2025 $2,601,169,836.60
Subcontratistas
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ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

INFORME DE SEGUIMIENTO PERIODICO CONVENIOS
INFRAESTRUCTURA - PRESENTADO POR LA ESE

e e Cédigo: | SDS-GTS-FT-034 | Fecha: | 2025/06/25 |Version: |2

VIGENCIA Validacién de las Pélizas
. 5 . Fecha de la | Fecha de | Fecha de
DESCRIPCION | ASEGURADORA PONI::_ZA Desde Hasta CUANTIA modificacién | aprobacion publicacion
contractual de la pdliza | pdliza
(dd/mm/aa) (dd/mm/aa) | (dd/mm/aa)
Vehiculos
propios y no 21/04/2022 | 22/12/2025 | $2,601,169,836.60
propio

2.1.9. Cuadro de consolidacion de informacion de los contratos del componente consultoria y/o
estudios: Cuadro de consolidacion de informacién del contrato de Interventoria del Contrato de
obra Llave en Mano:

CONTRA-
TO NO.

FINANCIERO

OBJETO VALOR % DE

EJECUCION % POR EJECUTAR

5009-2022

Interventoria  Técnica, Administrativa,  Juridica,
Financiera y Ambiental para la elaboracion,
actualizacion y ajuste a los estudios y disefios y
adecuacién, ampliaciéon, construccion, demolicion,
reforzamiento, reordenamiento, dotacion y alistamiento
de los servicios de Urgencias, Hospitalarios,
Quirargicos y de Apoyo Diagnostico y Terapéutico de la
Unidad de Servicios de Salud El Tunal.

$14.196.025.251 82.29% 17.71%

OBSERVACIONES:

2.1.10. Descripcion actividades Interventoria

Acciones Realizadas en el Periodo

Durante el mes de enero de 2026 la Interventoria en su labor de seguimiento y control ha venido advirtiendo y solicitado al
Contratista de obra en comités de proyecto a que se presente un plan de recuperacién por semanas que evidencie una
recuperacion del atraso presentado, el Contratista habla de un plan de intencién para llegar al 80% de avance al 31 de
mayo de 2026. Otras actividades realizadas por la interventoria son:

Se realiza el diligenciamiento diario de la bitacora de obra. Con relacién a las anotaciones del mes de enero de
2026 se anexa al presente informe.

Se realiza verificacién y aprobacién de equipos para trabajo en alturas, revisando cumplimiento de vigencia y
normativa para andamios y escaleras.

Se realiza revision y aprobacion de las actas de pago del contratista de obra verificando en memorias de campo y
con base en la comprobacién del estado real de ejecucién de obra se cumpla con la cantidades y valores
cobrados.

Verificacion y seguimiento a la adecuada disposicion de los RCD generados por la construccion del proyecto.

Se levantaron actas de las reuniones y comités realizados durante el mes.

La Interventoria realiza seguimiento semanal al contratista de obra en relacién con el avance en los procesos en
curso para tramites de servicios provisionales y definitivos, asi como de los permisos y autorizaciones por
entidades distritales y nacionales para desarrollo de las obras.

La Interventoria supervisa y verifica constantemente el cumplimiento de requisitos y obligaciones establecidas en
el contrato de obra 5008 de 2022, y documento Cesion del contrato de 26 de febrero de 2024 y demas
actividades que se encuentran estipuladas en el contrato 5009 de 2022.

Acciones a Realizar en el Siguiente Periodo

La interventoria seguira oficiando al contratista de obra los incumplimientos en los diferentes aspectos del proyecto donde
no se ve avance, o se nota el atraso en actividades criticas para el avance y ejecucion del proyecto.
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ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

SECRETARIA DE SALUD

INFORME DE SEGUIMIENTO PERIODICO CONVENIOS
INFRAESTRUCTURA - PRESENTADO POR LA ESE

Caédigo:

SDS-GTS-FT-034

Fecha:

2025/06/25

Version: |2

2.2 Ejecucion del componente

Nota: Debido a que el presente Convenio, comprende el Contrato Llave en Mano No 5008-22, la
informacion correspondiente a los numerales 2.2 Ejecucion del componente (obra) hasta 2.2.10.
Descripcion. se registrd previamente, desde el numeral 2. CONTRATACION DERIVADA DEL

CONVENIO hasta el 2.1.10 Descripcion (actividades Interventoria del Contrato Llave en Mano).

2.2.1 Informacion basica:

Proceso de seleccion No.

Nuamero del contrato

Estado actual del Contrato:

Seleccione el estado actual del contrato.

Objeto

Contratista

Supervisor

Valor

Duracién inicial (meses)

Fecha de iniciacion:

Fecha de terminacion inicial:

Prérrogas: (1) - Fecha

(2) - Fecha

(3) - Fecha

Suspensiones: (1) - Fecha

(2) - Fecha

(3) - Fecha

Adiciones: (1) - Fecha

(2) - Fecha

(3) - Fecha

Modificaciones / aclaraciones /
otrosi (1) - Fecha

Fecha Actual Terminacion

Valor Actual Contrato

2.2.2. Relacion de pagos e indicadores de avance

VALOR SALDO POR % AVANCE FiSICO % AVANCE FiSICO
G P AL PAGADO EJECUTAR PROGRAMADO EJECUTADO
$ $
TOTAL $ $
2.2.3. Polizas suscritas por el contratista
UIGENGIL Validacion de las Pdlizas
DESCRIPCION ASEGURADORA POLIZA Desde Hasta CUANTIA Fechg d.e’ la Fecha ”de Fecha ”de
No. maodificacion aprobacién publicacién
contractual de la péliza pdliza
(dd/mm/aa) (dd/mm/aa) (dd/mm/aa)
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INFORME DE SEGUIMIENTO PERIODICO CONVENIOS
INFRAESTRUCTURA - PRESENTADO POR LA ESE

ALCALDIA MAYOR

DE BOGOTA D.C.

e | codigo: | SDS-GTS-FT-034 | Fecha: | 2025/06/25 | Versién: |2

OBSERVACIONES: (Registre toda la informacion necesaria respecto a las pdlizas, modificaciones en valor en vigencia etc.)

Se anexan los documentos y soportes del contrato antes mencionado en () folios.

2.2.4. Cuadro de consolidacion de informacion de los contratos del componente Obra:

FISICA

CONTRATO NO. OBJETO VALOR % DE % POR
EJECUCION EJECUTAR

OBSERVACIONES:

2.2.5. Descripcion

Acciones Realizadas en el Periodo

Acciones a Realizar en el Siguiente Periodo

2.2.6. Informacioén basica Interventoria:

Proceso de seleccion No.

Numero del contrato

Estado actual del Contrato: Seleccione el estado actual del contrato.

Objeto

Contratista

Supervisor

Valor Duracién inicial (meses)

Fecha de iniciacién: Fecha de terminacién inicial:

Prorrogas: (1) - Fecha

(2) - Fecha

(3) - Fecha

Suspensiones: (1) - Fecha

(2) - Fecha

(3) - Fecha

Adiciones: (1) - Fecha

(2) - Fecha

(3) - Fecha

Modificaciones / aclaraciones / otrosi
(1) - Fecha

Fecha Actual Terminaciéon

Valor Actual Contrato

2.2.7. Relacién de pagos e indicadores de avance

VALOR SALDO POR | % AVANCE FISICO | % AVANCE FISICO
T FECHA | FACTURA |  pacapo EJECUTAR PROGRAMADO EJECUTADO

$ $

$ $

TOTAL $ $
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INFORME DE SEGUIMIENTO PERIODICO CONVENIOS

INFRAESTRUCTURA - PRESENTADO POR LA ESE

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C. JOR T .z
e Cédigo: | SDS-GTS-FT-034 | Fecha: | 2025/06/25 |Version: |2
2.2.8. Polizas suscritas por el contratista
A Validacion de las Polizas
DESCRIPCION ASEGURADORA | POLZA | Desde | Hasta | cyantia | Fecha de la [ Fecha de [ Fecha de
No. maodificaciéon aprobacion publicacion
contractual de la pdliza poliza
(dd/mm/aa) (dd/mm/aa) (dd/mm/aa)

OBSERVACIONES: (Registre toda la informacion necesaria respecto a las pdlizas, modificaciones en valor en vigencia etc.)

Se anexan los documentos y soportes del contrato antes mencionado en () folios.

2.2.9. Cuadro de consolidacién de informacion de los contratos del componente Obra:

CONTRATO NO.

OBJETO

FiSICA
VALOR

% DE EJECUCION

% POR EJECUTAR

OBSERVACIONES:

2.2.10. Descripcion

Acciones Realizadas en el Periodo

Acciones a Realizar en el Siguiente Periodo

2.3 Ejecucion del componente dotacion
Para cada contrato de dotacién suministrar la siguiente informacion:

Nota: Debido a que, como se registré anteriormente, en la ejecucion del presente Convenio, se
suscribié contrato Llave en Mano que incluye dotacion, no se registra la informacién correspondiente
a los numerales desde el 2.3.1 hasta 2.3.4., la cual NA

2.3.1 Informacioén basica:

Proceso de seleccion No.

Nuamero del contrato

Estado actual del Contrato:

Seleccione el estado actual del contrato o contratos.

Objeto

Contratista

Supervisor

Valor

Duracion inicial (meses)

Fecha de iniciacion:

Fecha de terminacion inicial:

Prorrogas: (1) - Fecha

(2) - Fecha
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INFORME DE SEGUIMIENTO PERIODICO CONVENIOS
INFRAESTRUCTURA - PRESENTADO POR LA ESE

ALCALDIA MAYOR
DEBoSoTADC | cédigo: | SDS-GTS-FT-034 | Fecha: | 2025/06/25 | Version: |2
(3) - Fecha
Suspensiones: (1) - Fecha
(2) - Fecha
(3) - Fecha
Adiciones: (1) - Fecha
(2) - Fecha
(3) - Fecha
Fecha Actual Terminacion
Valor Actual Contrato

2.3.2. Relacion de pagos e indicadores de avance

AiToA d§°’ FecHA | FACTURA VALOR SALDO POR | % AVANCE FiSICO | % AVANCE FiSICO
PAGADO EJECUTAR PROGRAMADO EJECUTADO
Contrato
$ $
$ $
TOTAL $ $

PROVEEDOR |COMPROBANTE| FACTURA |VALOR FINAL TOTAL
No de Contrato | DE EGRESO |(Noy Fecha)| FACTURA | 'VA |RETENCION | RETEIVA \RETEICA| 5 papo

2.3.3. Polizas suscritas por el contratista

VIGENCIA

Validacion de las Pdlizas

DESCRIPCION | ASEGURADORA | POLIZA | Desde | Hasta | GcyaNTiA [Focha de 1a | Focha de | Fecha  de

No. e Iy Y
modificaciéon aprobacion publicacion
contractual de la pdliza pdliza
(dd/mm/aa) (dd/mm/aa) (dd/mm/aa)

OBSERVACIONES: (Registre toda la informacion necesaria respecto a las pdlizas, modificaciones en valor en vigencia etc.)

Se anexan los documentos y soportes del contrato antes mencionado en __ Folios.

2.3.4. Cuadro de consolidacion de informacion de los contratos del componente dotacion:

FisiCA

CONTRATO NO. OBJETO VALOR % DE

EJECUCION % POR EJECUTAR

OBSERVACIONES:

2.3.5. Descripcion Dotacion

Acciones Realizadas en el Periodo informado
Biomédica:
Durante el mes de enero de 2026 se recibié comunicacion del Consorcio mediante oficio CTSF-834-OBR-2025 del
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5 de enero de 2026, solicitando aclaraciones relacionadas con las especificaciones técnicas de la lampara de cirugia
y el monitor multiparametros. Posteriormente, se recibieron observaciones por parte del especialista médico y
referente de cuidado intensivo, derivadas del incremento en la complejidad asistencial y de los nuevos lineamientos
de la Secretaria de Salud y Desarrollo Institucional para la atencion de pacientes neurocriticos y posoperatorios
cardiovasculares. En atencion a lo anterior, se realizé el ajuste y actualizacion de las fichas técnicas de ventiladores,
monitores y maquinas de anestesia, trabajo desarrollado conjuntamente entre los especialistas clinicos y la Subred.
Adicionalmente, se llevaron a cabo mesas técnicas con el ingeniero del consorcio y la interventoria para la
verificacion de especificaciones y priorizacién de equipos para una primera adquisicion, correspondiente a camas,
camillas, carros de paro y mesas de cirugia.

Mobiliario:

Se llevaron a cabo mesas de trabajo para revision de la actualizacion de fichas técnicas de los equipos aprobados.
Durante el mes de enero de 2026 la Interventoria remitié oficio CTSF-850-OBR-2026 con apremio al Consorcio
Hospital para entrega de soportes que evidencien el avance en adquisicion de equipos de la fase de dotacion.
Asimismo, se envi6 oficio CTSF-855-OBR-2026 a la Subred Sur con el reporte a la fecha de informes y visitas de
la Interventoria del afio 2025, para seguimiento a proveedores en fabricacién de elementos de la dotacion. El
Consorcio Hospital por su parte remitid el 26 de enero el oficio CH-5008-HT-336-2026 donde se indica que de
manera general, todos los equipos producto de reembolsos girados se suministraran en obra entre los meses de
abril y mayo de 2026.

Acciones a Realizar en el Siguiente Periodo informado

Dotacion:

Biomédica:

Para el mes de febrero se proyecta la entrega de las fichas técnicas consolidadas correspondientes a ventiladores,
maquinas de anestesia y monitores multiparametros, las cuales incorporan las especificaciones y requerimientos
definidos por los especialistas clinicos de la Subred. Dichos documentos seran remitidos para revision técnica,
validacion y ajuste conjunto con la interventoria y el Consorcio Tunal, con el fin de garantizar la alineacién de las
caracteristicas técnicas con las necesidades asistenciales y los lineamientos establecidos en el convenio.

Matriz aprobada por el consorcio y la interventoria:

VALOR TOTAL DE
CANTIDAD A |EQUIPDS A ADQUIRIR POREL | |NVERSICN + IVA
ENTREGAR POR | CONSODRCID SUGERIDD POR EQUIPDS &
CANTIDA PARTE DEL LA SUBRED ADQUIRIR POR EL
ITEM EQUIFD MARCA TIPD DPMA CONSORCIO [(Valor unitario + IVA) CONSORCIO
COTIZACION
1 CAMA CUATRO PLANDS ADJUNTA o 101 k3 15.140.951 % 1523.236.063
2 CAMILLA CON BARANDAS MEDISA TRANSCARE 105 26 ¥ 25.102.500) # 552,664,335
3 +DESFIBRILADDR+ MINDRAY L5-850E 19 13 # 63.306.767| % 1. 202.626.576
4 ECOGRAFD PORTATIL SONOSCAPE 58 EXP 4 4 ¥ 122.347.5330| % 431.789.320
5 ELECTROBISTURI ADJUNTA T 7 ¥ 43955172 ¢ 342 686,204
[ ELECTROCARDIOGRAFO COMEN CM1200 n n # 1.003.566( ¢ 121108528
T ESTERILIZADDR A YAPOR MATACHANA 51008 E-2 1 1 ¥ G§53.693.902 & G53.693. 302
8 SATELITE ADJUNTA T T ¥ §3.206.501) # 524,445,506
bl MAQUINA DE ANESTESIA ADJUNTA T 7 ¥ 236.203.552| % 1653.424 862
MESA QUIRURGICA
10 ELECTROHIDRAHULICA GENERAL MINDRAY HYBASEG100 PLUS 5 5 ¥ 204.170.353( ¢ 1.020.851. 765
MESA QUIRURGICA
LU ELECTROHIDRAHULICA NEURO MINDRAY HYBASEG100 PLUS 1 1 # 410.265.046) % 410,268, 046
12 MESA QUIRURGICA DRTOPEDIA MINDRAY HYBASEG100 PLUS 1 1 ¥ 225272 61| % 228272814
MONITOR MULTIPARAMETROS COTIZACION
13 AVANZADD ADJUNTA 53 53 ¥ 40.637.207( # £.156.951.935
14 SIERRA CORTA YESOS ADJUNTA 1 1 # 5.747.853) # 5.747.853
15 SUCCIONADOR QUIRURGICO CAMI NEW HOSPIVAC 350 3 3 ¥ 76305357 & 22.891.071
16 TERMODESINFECTADORA MATACHANA EP 055 IMP 1 1 ¥ 359.093.007| ¢ 359.093.007
17 VENTILADOR MECANICO ADJUNTA 39 21 # ES.702.934( 1373762874
TOTAL EQUIPDS 133 263 ¥ 13.085.717.373
Mobiliario:

En el mes de febrero de 2026 se espera obtener los soportes que evidencien el avance en adquisicion de la fase
de dotacion debido a que el contratista de obra manifesté en el oficio CH-5008-HT-336-2026 que de manera
general, todos los equipos producto de reembolsos girados se suministraran en obra entre los meses de abril y
mayo de 2026.
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2.3.6 Seguimiento a Licencias, permisos y servicios Publicos

LICENCIAS y/o PERMISO

COMENTARIOS

VIGENCIA

Bomberos

Se encuentra en proceso de revision y
respuesta por parte de los especialistas del
Consorcio Hospital y la Interventoria.

Licencia de Construccion

Licencia de Construcciéon: Se cuenta con
licencia LIC: 11001- 1-23-2576

Revalidada por 1 afio hasta el 17 de abril de
2026.

PMT

Se cuenta con PMT aprobado por la
Secretaria de Movilidad desde el 18 de julio
de 2025, COI 29 con vigencia hasta el 30 de
julio de 2026.

30 de julio de 2026

PRM

La Interventoria ha venido reiterando de
manera constante en comités de obra que no
se han adelantado las gestiones de consulta
con las demas entidades, requisito
indispensable para poder radicar el disefio de
Urbanismo para revisiéon y aprobacion por
parte del IDU, lo cual, afectara notablemente
el cronograma de ejecucion de estas
actividades. El Consorcio Hospital no ha
dado respuesta satisfactoria a las solicitudes
de la Interventoria

Diciembre de 2026

SERVICIOS

CONEXION PROVISIONAL

FACTIBILIDAD

ESTADO TRAMITE
CONEXION DEFINITIVA

VIGENCIA

EAAB

Provisional de acueducto
TPO

Se cuenta con concepto
técnico de redes. Se
tramitara cuando el
proyecto cuente con un
avance del 70% segun
consultd6 el Consorcio
Hospital con la EAAB. Se
encuentra pendiente que
el Consorcio hospital
presente los  disefios
ajustados incluyendo las
conexiones a red publica
de acueducto y
alcantarillado, asi como
los requisitos de redes
para urbanismo.

ENEL

Aprobacion definitiva

Renovacion
factibilidad

Al mes de enero de 2026,
El Consorcio Hospital no
ha realizado la entrega de
los disefios ajustados,
incluyendo los
correspondientes al
Proyecto Serie 3 y Serie 1,
los cuales son
indispensables para
adelantar el proceso de
radicaciéon ante ENEL
para la aprobacién de la
Subestacion eléctrica del
proyecto, situacién que
continda generando
retrasos en dicho tramite.

EAAB

Definitivo acueducto

Continla pendiente a la
fecha, que el Consorcio
hospital  presente los
disefios ajustados
incluyendo las conexiones
a red publica de
acueducto y
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alcantarillado, asi como
los requisitos de redes
para urbanismo.

VANTI

Definitivo gas natural

el 20 de enero, se efectud
la entrega fisica de los
disefios 'y  memorias
técnicas, debidamente
firmados y aprobados por
VANTI, a la Interventoria
para su respectiva
revisién y archivo.

Inventario Forestal

A la fecha de este informe
continla pendiente la
asignacion del profesional
técnico y programacion de
visita de  evaluacién
silvicultural por parte de la
Secretaria Distrital de

Ambiente.

Con relacion a los tramites, licencias y servicios publicos, la Interventoria realiza vigilancia y control permanente
al contratista sobre los requisitos normativos y legales referente a los tramites y permisos necesarios para la
conexion y entrada en operacion del proyecto, verificacion del vencimiento de las vigencias de permisos en
curso. La Interventoria realiza seguimiento semanal al contratista de obra en relacién con el avance en los
procesos en curso para tramites de servicios provisionales y definitivos, asi como de los permisos y
autorizaciones por entidades distritales y nacionales para desarrollo de las obras.

3.EJECUCION

3.1 Resumen de la ejecucion del Convenio a la fecha:

Fecha de Porcentaje
LEEE CO Ee ] G compromiso Ve Valor Fisico Valor Fisico Fisico
del convenio p Compromiso . . Y
. L . (RP) Facturado Ejecutado Pagado Ejecucién a
interadministrativo No. (RP)
la fecha
Valor del convenio | RP #3601 del
(FFDS) (Incluye vr de | 31/08/2021 por valor
Indexacion de VF) de $23.610.024.440 $
CDP VF 2023 por 105.245.995.345
$75.491.915.560
Gastos del convenio
Contrato Llave en mano:
(No 5008/2022) Fase 1y 2: Fase 1y 2:
; $32.457.490.349
1. Estudios y $32.457.490.349
disefios Reembolsos Reembolsos
2. Obra dotacion: dotacion:
3. Dotacién ‘ $2.480.379.080,50
$2.480.379.080,50 49.56%
. Reembolsos
CRP  #13925 del Reembolsos Equipos :
21/04/2022 $89.323.181.304 Industriales: lnf&;'rﬁ’:lz .
$7.044.443.113,15 $7.044.443.113,15
Total, Reembolsos:
. Total, Reembolsos:
$9.524.822.193,65 $9.524.822.193,65
Total, pagado a
Corte enero: ngh:z%zfg a
$44.267.802.864 $44.267.802.864
Interventoria CRP  #13903 del $14.196.025.251 $11.681.697.245 $11.681.697.245 82.29%
(No 5009/2022) 20/04/2022
Otros (discriminar el NA
objeto del gasto)
Gastos administrativos
para contratacion
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Fecha de Porcentaje
LEZUBCD CETEIETLES compromiso VELE Valor Fisico Valor Fisico Fisico
del convenio p Compromiso h h o
. . . (RP) Facturado Ejecutado Pagado Ejecucién a
interadministrativo No. (RP) la fecha

estudios disefos, obras
e interventoria (EGAT) $1.723.193.348 $1.723.193.348 $1.723.193.348 100%
Gastos administrativos
para contratacion de
Dotacion y mobiliario

(EGAT)
Total, gastos del $105.242.399.903 $57.541.078.023 $57.541.078.023 57.35%
convenio
Saldo del convenio $3.595.442
Rendimientos
financieros acumulados $9.343.092.453,94 Devolucién
de rendimientos financieros, con la NA
firma del acuerdo tesoral el dia
19/11/2025

OBSERVACIONES: El porcentaje total registrado, corresponde al promedio de los dos componentes del Convenio (contrato llave en mano
e Interventoria) y refiere el avance en la ejecucion fisica del proyecto.

3.2 REPORTE DEL PROYECTO EN LA MATRIZ DE SEGUIMIENTO:

Indicador N°3: Avanzar en 85% en la Culminaciéon de la construccion de 5 infraestructuras de
Unidades de Servicios de Salud.

CRITERIOS DE Adjudicacion de Ejecucién en Adjudic.af:ién Dotacion C.élc.ulo del
INDICADOR obra Obra dotacion Entregada indicador
(%) (%) (%) (%) (%)
Programado 100% 67,66% 0% 0%
Ejecutado * 100% 49,73% 0% 0%

*Linea base Segplan 15%

*Nota: Es importante aclarar que el Consorcio Tunal 2022, realizo un avance del 15% en la fase
de obra.

4. OTROS:

4.1. Relacién de visitas de entes de control: A continuacion, debera relacionar las visitas recibidas
por estos organismos durante el periodo de tiempo informado, agregue las filas que sean necesarias

Ente de control Fecha de Hallazgos Resumen del plan de accién adoptado o
visita acciones adelantadas
NA NA NA NA

(NOTA: si no se recibieron visitas de entes de control registrar los espacios con no aplica).

e Elinforme No. 50 del mes de noviembre de 2025 radicado.

e Informe No. 51 diciembre 2025: 1 cargue 09 de febrero de 2026, observaciones 25 de marzo
de 2026, 2 cargue 30 de marzo de 2026, observaciones 15 de abril de 2026 y 3 cargue 16
de abril de 2026, observaciones 21 de abril de 2026. Ya fue radicado con aval por parte de
SDS.
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Registro fotografico avances enero de 2026:

| S B

BORDILLO PARA MURD SECO PISO 3 | MAMPOSTERIA EXTERIOR  PISO 3 | FACHADA ORIENTAL FACHADA ORIENTAL PISO 1

ZONAB FACHADA ORIENTAL
HE

VIGAS DE  AMARRE  INTERMEDIA
MAMPOSTERIA INTERIOR PISO 1 ZONA A

L

MAESTRAS PARA PANETE ESCALERA E-2
SOTANO

_ = EMPUJE DEL TERRENO SOBRE LOS |PISO 5 ZONA A SIN ACTIVIDAD DE OBRA
MAESTRAS PARA PANETE ESCALERA E-1 PILOTES EN EL TALUD DE LA UNIDAD | CIVIL
SBTANG FACHADAS SUR Y ORIENTAL BN
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{ A T
VIVIANA MARCELA&I)AVIJO
Gerente

NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR POR LA ESE

Nombre : Fecha

Elaborado por: Diana Esmeralda Sarmiento Hernandez — ~N [ o
Profesional Universitario Profesional Universitario o = 10 julio 2026
Elaborado por: Brayan Bernardo Barragan Zambrano- Ingeniero W
Profesional administrativo Gestién de Proyectos 10 julio 2026
Elaborado por Heinny Cadena Oyuela-Ingeniera Biomédica 1 7 o
Profesional SISS ESE (Componente Técnico dotacion): 10 julio 2026
Revisado por Profesional SISS ESE (Componente Técnico Claudia Grimaldo— Gerente Proyectos 10 iulio 2026
(infraestructura y/o dotacion): J
Revisado por Profesional SISS ESE (Componente Luis Alfredo Pérez Martin— Asesor Financiero N\ 10 iulio 2026
Financiero): Proyectos S Vﬁrc z_ Jufio

Julian Felipe Pérez Sarmiento. — Referente ’/ o
Revisado por Profesional SISS ESE Gestion de proyectos ~ 10 julio 2026
Aprobado por: Nicolas Suarez Casallas - Jefe Oficina Asesora / ﬂ; .
(Afadir filas abajo segun necesidad) de Desarrollo Institucional = 10 julio 2026

bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente

documento y lo encontramos ajustado a las normas

y disposiciones legales vigen

tes y por lo tanto,

Nombre Firma Fecha
Ing. Johanna Gémez Canchdén
Revisado por Profesional SDS-DIYT (Componente Técnico Contratista o
(infraestructura y/o dotacion): 14 julio 2026
Revisado por Profesional SDS-DIYT (Componente Técnico Ing. quria Garrido - \'“’(Q‘
(infraestructura y/o dotacién): Contratista un 14 julio 2026

Revisado por Profesional SDS-DIYT (Componente
Financiero):

Revisado por Profesional SDS-DIYT (Componente Juridico):

(NOTA: El informe debe radicarse en original anexando todos los soportes impresos correspondientes al cumplimiento de los compromisos y
en un CD. En el caso que corresponda al informe final, adicionalmente se debe radicar un informe ejecutivo.)

Informe de seguimiento convenio 2806257-2021 - Periodo: 01-01-2026 al 31-01-2026 130



Mobile User





