ALCALDIA MAYOR

INFORME DE SEGUIMIENTO PERIODICO CONVENIOS
INFRAESTRUCTURA - PRESENTADO POR LA ESE

DE BOGOTA D.C.
SECRETARIA DE SALUD

Caédigo:

SDS-GTS-FT-034 | Fecha: | 2025/06/25 |Version: |2

FECHA DE PRESENTACION: Junio 2026 PERIODO: Desde 01/05/2026 al 31/05/2026
CONVENIO INTERADMINSTRATIVO No. 2806257-2021 Suscrito entre la Subred Integrada de
Servicios de Salud Sur ESE y el Fondo Financiero Distrital de Salud — FFDS.

1. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO

1.1 GENERALIDADES:

Convenio Nro.:

CO1.PCCNTR.2806257 del 13 de septiembre 2021

Objeto:

Aunar esfuerzos, recursos administrativos, econdmicos y técnicos, que permitan efectuar las
acciones necesarias para el desarrollo del proyecto "Adecuacion, ampliacién, construccion,
demolicion, reforzamiento, reordenamiento y dotaciéon de los servicios de Urgencias,
Hospitalarios, Quirurgicos y de Apoyo Diagndstico y Terapéutico de la Unidad de Servicios
de Salud El Tunal’.

Valor del Convenio
inicial:

Valor Fuente Registro Presupuestal
RP #3601 de 31/08/2021 por
$99.101.940.000 valor de $23.610.024.440
$100.092.959.400 FFDS CDP VE 2023 por
75.491.915.560 COP
$991.019.400 ESE

Adiciones: Fecha
Excedentes al Convenio
2806257 de 2022.
Autorizado por el FFDS el
20/04/2024

MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL
NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($1.647.224.934,00), para respaldar la mayor
permanencia del personal de la interventoria de obra, por 5 meses y 5 dias calendario.

Excedentes al Convenio
2806257 de 2022.
Autorizado por el FFDS el
22/11/2024

CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL
NOVENTA Y CUATRO PESOS MCTE. - ($4.144.363.094), para respaldar la mayor permanencia del
personal de la interventoria, por trece (13) meses hasta el 26 de diciembre del afio 2025.

Adiciones: — Fecha
Excedentes al Convenio
2806257 de 2022.
Autorizado por el FFDS el
20/12/2025

VEINTITRES MIL OCHENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS
TREINTA Y UN PESOS ($ 23.086.331.631). Dicha suma comprende, saldo de la Interventoria para
seguimiento y control del contrato 5008-2022, los valores debidamente sustentados para el componente
de dotacion (Resonador magnético y Angiodgrafo), la ejecucién de las obras de adecuaciéon del
Resonador magnético, la modernizacion de la subestacion eléctrica, ampliacion de la interventoria de
dichas obras y la liquidacién de los contratos derivados del convenio.

Valor actual del
convenio:

$ 100.092.959.400 valor inicial + $6.144.055.345. indexacion de vigencias futuras + adicion
No.1 $23.086.331.631, Valor actual: $129.323.346.376

Fecha Suscripcion:

31/08/2021

Fecha de inicio:

43 meses:

Fase | Preconstruccion:
20 meses

Fase Il Construccion:
18 meses

Fase Il Alistamiento y

puesta en servicio:
5 meses

Plazo de ejecucion Inicial:

13/09/2021

48 meses y 5 dias

Fase |: 20 meses

Fase IlI:

18 meses + 5 mesesy 5
dias= 23 meses y 5 dias

Plazo de ejecucion- Modificatorio
No. 1:
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Fase lll: 5 meses

57 meses y 13 dias

Fase I: 18 meses + 8 dias
Plazo de ejecucion modificatorio- | Fase Il: (23 meses +5 dias
Modificatorio No. 2: +11 meses)=34 meses + 5
dias

Fase lll: 5 meses

57 meses y 13 dias
Fase I: 18 meses + 8 dias

Plazo de ejecucién — Actual — Fase II: (23 meses +5 dias
Modificatorio No. 3: +11 meses)=34 meses + 5
dias

Fase lll: 5 meses

68 meses y 18 dias

Fase I: 18 meses + 8 dias
Plazo de ejecucién — Actual — Fase II: (23 meses + 5 dias
Modificatorio No. 4: +11 meses + 03 meses + 9
dias) =37 meses + 14 dias
Fase Ill: 5 meses

Fecha de terminacion

inicial: 12/04/2025 Prérrogas acumuladas: Fecha
No meses:
57 meses y 13 dias (fase Del Al AA-MM-DD
I, 11yl

Prorroga No 1

Del 13/04/2025 Al 26/06/2026

14 meses y 13 dias 2024/11/22

Prorroga No 2

11 meses y 5 dias Del 27/06/2025 Al 31/05/2027 2025/12/22

Fecha de terminacién
actual:

31/05/2027

Estado del convenio:

Vigente

Descripcion estado del
Convenio.

El Convenio se encuentra en ejecucion de la Fase II-Construccion:

Fecha de Suscripcion de Contratos No. 5008 de 2022 de obra e Interventoria de Obra No.
5009 de 2022, el 20/05/2022

Firma de Actas de inicio del Contrato obra No. 5008 de 2022 y de Interventoria de obra No
5009 de 2022, el 20/05/2022

Como se registra en los items correspondientes a cada uno de estos contratos, estos fueron
suspendidos por gestion de Cesion del Contrato 5008 de 2022. El dia 21 de febrero 2024,
se reiniciaron los contratos 5008-22 y 5009-22.

El dia 26 de febrero 2024, se firmo la cesion del contrato 5008-2022 al Cesionario

DAVID LEONARDO MORALES GALAN Representante legal del CONSORCIO HOSPITAL
conformado por: INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DE LA ORINOQUIA S.AS
NIT:900497601-4 y ESTUDIOS CONSULTORIAS Y OBRAS S.A.S NIT 901438268-6,
Contractualmente el convenio en su modificatorio No. 4 se prorroga hasta el 31 de mayo de
2027, dicha modificacién se encuentra en Secop |l publicada el dia 22 de diciembre de 2025

Modificaciones / aclaraciones / otrosi

Aclaraciones

*Nota aclaratoria: Teniendo en cuenta que el proceso licitatorio inicial (Convocatoria Abierta CA 003 de
2021), se declaré desierto y debido a que el proceso de interventoria, es accesorio del proceso de obra:
“lo accesorio sigue la suerte de lo principal”’, mediante la Resolucion 0059 del 21 de enero de 2022 se
suspende temporalmente la Convocatoria Meritoria CM 004 de 2021 (a Cargo de la EGAT), para
contratar la Interventoria.

Posteriormente, se adelanté un segundo proceso licitatorio (Convocatoria abierta CA-001-2022) y el 6
de abril de 2022, se emitié la Resolucion de adjudicacién No. 385 por medio de la cual se adjudica la
Convocatoria Abierta CA-001-2022 Obra, se reinicia la Convocatoria Meritoria No. CM -004 de 2021,
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culminando con la Resolucién No. 386 por medio de la cual se adjudica la Convocatoria Meritoria No.
CM -004 de 2021. Iniciando los contratos el 20 mayo de 2022.

El 16 de noviembre 2023, se radica actualizacion del proyecto "Adecuacion, ampliacién, construccion,
demolicién, reforzamiento, reordenamiento y dotacion de los servicios de Urgencias, Hospitalarios,
Quirdrgicos y de Apoyo Diagnostico y Terapéutico de la Unidad de Servicios de Salud El Tunal”, con
radicado No. 2023ER39226.

La actualizacién en mencion se realiza con el fin se hacer uso de excedentes del Convenio, para cubrir
la mayor permanencia de la firma interventora por efecto de la autorizacion de la prorroga del contrato
de Interventoria No. 5009-2021 (por parte de la Subred Sur después de evaluadas las solicitudes
presentadas por el Contratista de Obra y la Interventoria, se autoriza prérroga de los contratos No. 5008-
2022 de Obra y No. 5009-2022 de Interventoria, asi como la adicién de este ultimo contrato 5009 de
2022).

El dia 17 de noviembre de 2023, por ajuste en el valor de adicion a interventoria, mediante oficio con
Rad No. 2023ER, se hace entrega del alcance al Rad No. 2023ER39226

Por la intencion de Cesién del contrato de Obra se revierte la necesidad presentada a la SDS de uso de
excedentes y se devuelve el proceso por parte de la SDS.

El 21 de diciembre 2023 se suspendieron los contratos de obra e interventoria dado que no se ha
conseguido un cesionario que cumplan con los requerimientos iniciales del pliego de condiciones, la
suspension se realizé por un término de 2 meses contados desde el 21 de diciembre.

El 14 de febrero del 2024, mediante el Comité de Contratacion de la Subred Sur, se aprobé la cesion
del Contrato No. 5008 de 2022, del CONSORCIO TUNAL 2022 al CONSORCIO HOSPITAL, cuyo
representante legal DAVID LEONARDO MORALES GALAN, se identifica con la Cédula de Ciudadania
No. 1.121.952.959. EI CONSORCIO HOSPITAL estda conformado por: INGENIERIA Y
CONSTRUCCIONES DE LA ORINOQUIA S.AS NIT:900497601-4 (90%) y ESTUDIOS
CONSULTORIAS Y OBRAS S.A.S NIT 901438268-6 (10%), dicha aprobacion se realiza una vez
verificado que cumple con los requerimientos exigidos por la EGAT en la Convocatoria Inicial CA 001
de 2022. Mediante documento de fecha 08 de noviembre de 2024 la entidad acepto la cesién de la
totalidad de los derechos econdmicos del contrato realizada por el Consorcio Hospital (cedente) a favor
de Jema obras civiles e inmobiliaria S.A.S (cesionario).

Previo a la Cesion del Contrato No. 5008 de 2022 y su aprobacion el 26 de febrero 2024 en SECOP 2,
se dio reinicié a este Contrato el dia 21 de febrero de 2024. El mismo dia 21 de febrero de 2024, se
reinicio el contrato No 5009 de 2022 de Interventoria.

La gestion de los contratos de obra No. 5008 de 2022 y de Interventoria de Obra No 5009 de 2022, se
continla describiendo en el Numeral 2. Contratacion derivada del Convenio.

Modificatorio No. 1

MODIFICAR la CLAUSULA SEGUNDA — ALCANCE DEL OBJETO del convenio
interadministrativo No. 2806257-2021, respecto a prorrogar el PLAZO DE
EJECUCION DE LA FASE DE CONSTRUCCION DEL CONVENIO en un término de
en cinco (5) meses y cinco (5) dias calendario, con el fin de ampliar la fase de
construccion a veintitrés (23) meses y 5 dias calendario, o hasta recibir a satisfaccion
por parte de la Subred la Obra y la dotacidon hospitaliza instalada lista para su
operacion y funcionamiento acorde con los requerimientos normativos vigentes para
la utilizaciéon segura de los equipos biomédicos.

20/04/2024

Modificatorio No. 2

CLAUSULAS:

PRIMERA: MODIFICAR la CLAUSULA SEGUNDA — ALCANCE DEL OBJETO del
convenio interadministrativo No. 2806257-2021, respecto a prorrogar el PLAZO DE
EJECUCION DE LA FASE DE CONSTRUCCION DEL CONVENIO en un término de
ONCE (11) MESES, con el fin de ampliar la fase de construccién a treinta y cuatro
22/11/2024 (34) meses, o hasta recibir a satisfaccion por parte de la Subred la Obra y la dotacion
hospitalaria instalada lista para su operacion y funcionamiento acorde con los
requerimientos normativos vigentes para la utilizacion segura de los equipos
biomédicos.

SEGUNDA: MODIFICAR LA CLAUSULA SEPTIMA DEL CONVENIO — PLAZO DEL
CONVENIO: PRORROGAR El plazo del convenio interadministrativo por CATORCE
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(14) MESES Y TRECE (13) DIAS, es decir del TRECE (13) DE ABRIL DEL 2025
HASTA EL VEINTISEIS (26) DE JUNIO DE 2026, conforme con lo anterior quedara
asi: CLAUSULA SEPTIMA: PLAZO DEL CONVENIO: El plazo de ejecucion para el
presente convenio es de CINCUENTA Y SIETE (57) MESES Y TRECE (13) DIAS,
contados a partir del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucion del convenio.

Modificatorio No. 3 -
Convenio tesoral para la
administracion delegada
de los recursos

07/11/2025

CLAUSULAS:

PRIMERA: EI presente convenio tesoral para la administracion delegada de los
recursos tiene por objeto facultar por parte de EL FFDS-SDS y LA SUBRED, a la
SDH-DDT la administracion tesoral de los recursos asignados y que en el futuro se
lleguen a asignar para el desarrollo integral del proyecto No. 2021 20 02 35 del 02 de
julio de 2021, CONVENIO 2806257-2021 USS TUNAL INFRAESTRUCTURA, asi
como definir las condiciones y los procedimientos especificos para llevar a cabo la
administracion tesoral por parte de LA SDH-DDT.

Modificatorio No. 4

22/12/2025

PRIMERA: MODIFICAR, para todos los efectos, la CLAUSULA SEGUNDA —
ALCANCE DEL OBJETO del Convenio Interadministrativo No. 2806257-2021, en el
sentido de admitir la inversion en edificios previstos para las siguientes etapas que
hacen parte del complejo USS TUNAL, armonizado con el proyecto actual, y con el
objeto del convenio, para lo cual su primer inciso quedard asi:

“CLAUSULA SEGUNDA. - ALCANCE DEL OBJETO: A través de este convenio se
aunaran esfuerzos entre el FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD -
SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD Y LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS
DE SALUD SUR E.S.E. Conviene precisar que, pese a que la obra contempla tres
etapas, mediante el Plan Distrital de Desarrollo 2020-2024, se priorizaron recursos
inicialmente para la primera de ellas, sin perjuicio que de las necesidades
identificadas se puedan ejecutar actividades de las etapas posteriores y en general
en cualquier espacio del complejo acorde con el proyecto de inversion y el objeto del
convenio. .”

SEGUNDA: MODIFICAR la CLAUSULA SEGUNDA — ALCANCE DEL OBJETO del
convenio interadministrativo No. 2806257-2021, respecto a prorrogar el PLAZO DE
EJECUCION DE LA FASE DE CONSTRUCCION DEL CONVENIO en un término de
TRES (03) MESES Y NUEVE (9) DIAS CALENDARIO, con el fin de ampliar la fase
de construccion a TREINTA'Y SIETE (37) MESES y NUEVE (9) dias calendario, o
hasta recibir a satisfaccion por parte de la Subred la Obra y la dotacién hospitalaria
instalada lista para su operacién y funcionamiento acorde con los requerimientos
normativos vigentes para la utilizacion segura de los equipos biomédicos.

TERCERA: PRORROGA: Prorrogar el plazo del convenio interadministrativo No.
2806257-2021 por once (11) meses y cinco (5) dias calendario, es decir del
veintisiete (27) de junio de 2026 hasta el treinta y uno (31) de mayo de 2027

CUARTA: AUTORIZAR EL USO DE EXCEDENTES por valor de MIL CIENTO
NOVENTA'Y TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS
DIEZ PESOS M/CTE. ($1.193.771.510) resultante de la suma de los valores a
adicionar al contrato de interventoria de Obra, para respaldar parte del valor de la
mayor permanencia del personal de la interventoria, hasta el 31 de mayo de 2026.

QUINTA: ADICIONAR al valor del convenio la suma de VEINTITRES MIL OCHENTA
Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA'Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTAY
UN PESOS M/CTE. $ 23.086.331.631

AUTORIZACION DE USO
DE EXCEDENTES No. 1

20/04/2024

AUTORIZAR EL USO DE EXCEDENTES por valor de MIL SEISCIENTOS
CUARENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL
NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($1.647.224.934,00),
resultante de la suma de los valores a adicionar al contrato de interventoria de Obra,
para respaldar la mayor permanencia del personal de la interventoria, por 5 meses y
5 dias calendario, requeridos y avalados por la Interventoria.
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Convenio Nro.: CO1.PCCNTR.2806257 del 13 de septiembre 2021
AUTORIZAR EL USO DE EXCEDENTES por valor de CUATRO MIL CIENTO
. CUARENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL
AUTORIZACION DE USO 22/11/2024 NOVENTA Y CUATRO PESOS MCTE. - ($4.144.363.094) resultante de la suma de
DE EXCEDENTES No. 2 los valores a adicionar al contrato de interventoria de Obra, para respaldar la mayor
permanencia del personal de la interventoria, por trece (13) meses hasta el 26 de
diciembre del afio 2025.
AUTORIZAR EL USO DE EXCEDENTES por valor de MIL CIENTO NOVENTA Y
. TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS
AUTORIZACION DE USO | ;155055 M/CTE. ($1.193.771.510) resultante de la suma de los valores a adicionar al contrato
DE EXCEDENTES No. 3 - ! )
de interventoria de Obra, para respaldar parte del valor de la mayor permanencia del
personal de la interventoria, hasta el 31 de mayo de 2026.
1.2 SUPERVISION
NOMBRE CARGO TELEFONO
Viviana Marcela Clavijo Gerente
I 7300000

Subred Integrada de Servicios de Salud Sur

Claudia Esperanza Amézquita
Sandoval

Directora de Infraestructura y Tecnologia 3649090

1.2.1 Conformacion del Comité Operativo y comités que exige el desarrollo del convenio.

NOMBRE CARGO CORREO ELECTRONICO
Viviana Marcela Gerente Subred Integrada de Servicios de |subredsur@saludcapital.gov.co
Clavijo Salud Sur E.S.E.

Claudia Esperanza

Amézquita Sandoval | Directora de Infraestructura y Tecnologia -

Cesamezquita@saludcapital.gov.co

(Integrante 1) SDS
Gloria Garrido Referente del proyecto- Componente de gsgarrido@saludcapital.gov.co
(Integrante 2) dotacion - Direccion de Infraestructura y

Tecnologia SDS
Johanna Gémez Referente Técnico j3gomez@saludcapital.gov.co
(Integrante 3) Direccién de Infraestructura y Tecnologia SDS

1.2.2 Seguimiento a obligaciones de la Subred

| Enumerar cada una de las obligaciones

Cumplimiento | Avance de actividades (desarrolladas | Evidenciasy |

generales descritas en el convenio 3 <« |en el periodo objeto del informe- soporte
— |o |G | 08 |referente ala obligacion) (Especificar ruta
@z gz a de ubicacién en el
a | < CD digital)
1. Cumplir a cabalidad con el objeto del El  cumplimiento del objeto del | Informes de

régimen de contratacion; acatando la
Constitucion, la Ley y demas normas
pertinentes.

convenio, observando en todo momento, el

convenio se registra en el desarrollo de | Seguimiento mensual.
hitos y de las obligaciones especificas | Link: INFORMES

del Convenio Link _obllg_amones:
1.2.2. Obligaciones
Asi mismo se anexa link de drive donde | Link: ADICION
se trabajo para el modificatorio No. 4 de | CONVENIO  TUNAL-
adicion 'y prérroga al  convenio | NOV__2025-RM-ANG-
interadministrativo. PRORR INTE TUT
Se esta trabajando en el documento Link: Modificatorio §
borrador, para realizar la solicitud de
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| Enumerar cada una de las obligaciones Cumplimiento Avance de actividades (desarrolladas | Evidencias y
generales descritas en el convenio en el periodo objeto del informe- soporte
referente a la obligacion) (Especificar ruta
de ubicacion en el
CD digital)

AL

o
z

NO
APLICA

@

PARCI

adicién No. 2 al Convenio
Interadministrativo debido a que el 14 de
abril de 2026, llegd solicitud del
contratista de obra, con una reclamacién
financiera por mayor onerosidad, que
incluye ademas el analisis técnico,
juridico y financiero de items no
previstos, donde la interventoria emitio
su concepto de aprobacion de dicha
solicitud y remiti6 para su revisiéon y
aprobacion a la SISS Sur. Se anexa link
de carpeta donde se esté trabajando en
el modificatorio 5.

2. Reportar cualquier novedad o anomalia, Las novedades se han reportado y|
de manera inmediata al supervisor y/o gestionado oportunamente (entre otras | Link: MAYO
interventor del convenio. Modificatorios, prérrogas).

En el acta de seguimiento de obra No
179 del 25 de abril 2025, en la cual se
conté  con acompafamiento  de
profesionales de la SDS, se registra lo
correspondiente al deslizamiento de
talud (se anexa acta en el informe No 43
de seguimiento al presente convenio
2806257-21).

Asi mismo, se conmina al contratista a
terminar las obras  estructurales
cercanas al talud con el fin de confinar el
talud, por parte de la Oficina Asesora de
Desarrollo  Institucional se envia
agilsalud No. 2025300-010592,
solicitando acciones de mitigacion al
contratista, (se anexa copia del agilsalud
en el informe de seguimiento No. 43 del
presente Convenio).

Durante el mes de junio 2025, el
contratista solicitd prorroga del contrato,
a cual, actualmente se encuentra en
revisién por parte de la interventoria,
quien solicita se le adjunte el
correspondiente cronograma de
ejecucion.

Durante el mes de julio 2025, la
interventoria emitié conceptos técnicos,
juridicos y financieros relacionados con
la solicitud de prérroga del contratista de
Obra para ampliacion del plazo para la
finalizaciéon del proyecto.

Durante el mes de agosto 2025, una vez
realizado el respectivo andlisis de la
Interventoria, se dio viabilidad a la
solicitud de prérroga presentada por el
contratista de obra con concepto enviado
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a la subred el 12 de agosto, la subred
realizd el modificatorio al contrato de
obra mediante prérroga No. 6 para
ampliacion del plazo del contrato a partir
del 26 de agosto de 2025 y hasta el 31
de mayo de 2026.

Durante el mes de septiembre la Subred
Sur realiz6 el modificatorio al Contrato de
Obra mediante prorroga No.6 para
ampliacion del plazo del contrato a partir
del 26 de septiembre de 2025 y hasta el
31 de mayo de 2026.

Durante el mes de octubre ya se
encontraba aprobada la prérroga del
contrato de obra.

Durante el mes de noviembre de 2025 se
comenzé a realizar el documento
modificatorio del convenio; asi mismo,
este abarca la prorroga y adiciéon al
contrato de interventoria debido a que se
encuentra con fecha de terminacion de
22 de diciembre de 2025.

Debido al atraso en el avance general de
la obra el contratista de Obra esta
implementando planes de contingencia
semanales de las actividades criticas
atrasadas, estos planes fueron enviados
via correo electrénico y se realizaba el
seguimiento respectivo en los comités de
obra semanales.

Durante el mes de diciembre de 2025 el
contratista de obra siguié enviado por
correo electrénico planes de
contingencia semanales, pero no se
evidencia un avance significativo en
esas actividades criticas, se sigue
notando un atraso mayor.

Durante el mes de enero de 2026 el
contratista de obra enviado via correo
electrénico un plan de intencion como
solucién para disminuir el atraso en
actividades criticas de la obra, asi mismo
se anexan las actas de comité y los
temas tratados en los comités del mes.

Durante el mes de febrero de 2026 en los
comités de obra se realizé el respectivo
seguimiento y control al plan de intencién
enviado por el contratista de obra, se
anexan las actas de comité y los temas
tratados en los comités del mes.

Informe de seguimiento convenio 2806257-2021 - Periodo: 01-05-2026 al 31-05-2026 7



ALCALDIA MAYOR

INFORME DE SEGUIMIENTO PERIODICO CONVENIOS
INFRAESTRUCTURA - PRESENTADO POR LA ESE

DE BOGOTA D.C.
SECRETARIA DE SALUD

Caédigo:

SDS-GTS-FT-034

Fecha: | 2025/06/25 | Version:

2

| Enumerar cada una de las obligaciones
generales descritas en el convenio

Cumplimiento

@

o
z

AL

PARCI

NO
APLICA

Avance de actividades (desarrolladas |

en el periodo objeto del informe-
referente a la obligacién)

Evidencias y
soporte
(Especificar ruta
de ubicacion en el
CD digital)

Durante el mes de marzo de 2026 en los
comités de obra se realiz6 el respectivo
seguimiento y control al plan de intencién
enviado por el contratista de obra, se
anexan las actas de comité y los temas
tratados en los comités del mes.

Durante el mes de abril de 2026 en los
comités de obra se realizé el respectivo
seguimiento y control a los avances de la
obra, se anexan las actas de comité y los
temas tratados en los comités del mes.

Durante el mes de mayo de 2026 en los
comités de obra se realizé el respectivo
seguimiento y control a los avances de la
obra, se anexan las actas de comité y los
temas tratados en los comités del mes.

3. Acatar las directrices que durante el
desarrollo del convenio le imparta la
Secretaria Distrital de Salud - Fondo
Financiero Distrital de Salud, a través del
supervisor.

Se ha acatado las directrices que
durante el desarrollo del convenio ha
dado la Secretaria Distrital de Salud en
Comités Operativos y mesas de trabajo

Acta y presentacion de
comité operativo:
Mayo

4. Realizar los aportes del convenio en la
forma pactada.

Los aportes del convenio se realizaron
en la forma pactada, y en su momento
hasta completar lo pactado se adjunto la
matriz de cofinanciacion en informes de
seguimiento mensual.

Es importante aclarar que esta matriz se
alimenta con base en la informacién que
aporta Talento Humano, debido a que el
costo registrado en ella, corresponde al
valor de las horas utilizadas por el
personal  correspondiente en el
desarrollo de las actividades de apoyo al
Convenio.

Matriz de
cofinanciacion: MAYO

5. Salvaguardar la informacién confidencial
que obtenga o conozca en el desarrollo de
sus actividades, salvo requerimiento
expreso de autoridad competente

El archivo documental del Convenio se
encuentra  organizado en medio
magnético y fisico, de acuerdo con las
normas archivisticas.

La estructura funcional del Subproceso
Gestiéon de Proyectos, incluye a la jefe
del Subproceso y personal de apoyo
como el Gerente de Proyectos, Lider de
Proyectos y Gestores de Proyectos. Este
equipo de trabajo maneja diferentes
niveles de complejidad de la informacion
que se archiva en equipos de cémputo
con claves de acceso que siguen las
directrices de seguridad de Ia
informacién.

Link de soportes del
convenio: Convenio

2806257-21 Urgencias
Reordenamiento Tunal

6. No acceder a peticiones 0 amenazas de
quienes actuen por fuera de la Ley con el
fin de obligarlos a hacer u omitir algun acto
o hecho, debiendo informar
inmediatamente a la Secretaria Distrital de
Salud - Fonda Financiero Distrital de Salud,

No se han presentado peticiones o
amenazas de quienes actlen por fuera
de la Ley

No aplica.
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a través de la persona responsable del
control en la ejecucion del convenio, acerca
de la ocurrencia de tales peticiones o
amenazas y a las demas autoridades
competentes, para que se adopten las
medidas y correctivos que fueren
necesarios.
7. Pagar por su cuenta las salarios, La Subred ha pagado los salarios, | Link de soporte pagos
subsidios, prestaciones sociales, afiliacién subsidios,  prestaciones  sociales, | parafiscales: MAYO
y pago de las contribuciones al Sistema afiliacion y pago de las contribuciones al
Integral de Seguridad Social - EPS, Sistema Integral de Seguridad Social -
Pension y ARL- y de las Aportes EPS, Pension y ARL- y de las Aportes
Parafiscales - SENA, ICBF, Cajas de Parafiscales - SENA, ICBF, Cajas de
Compensacion-, y Subsidio Familiar, a que Compensacion-, y Subsidio Familiar, a
hubiere lugar, de todos sus empleados, en >< que hubiere lugar.
especial del personal destinado para el
cumplimiento del objeto del presente
convenio, de acuerdo con las disposiciones
del Régimen Laboral Colombiano,
debiendo presentar en su oportunidad, la
respectiva certificacién de cumplimiento,
expedida por el Revisor Fiscal o su
representante legal - segun el caso.
8. Responder ante terceros por los dafios No se han presentado los dafios que se | No aplica
que se ocasionen y que provengan de x ocasionen y que provengan de causas
causas que le sean imputables. que le sean imputables
9. Desempeniar las demas actividades que Las actividades necesarias para el | Se anexa informe
sean necesarias para lograr un total y cumplimiento de compromisos del | mensual de la
adecuado cumplimiento de sus convenio, se registra en el desarrollo de | interventoria, donde
g A N . . o en el item 4.4 pagina
compromisos, aunque no estén hitos y de las obligaciones especificas 53 se encuentra Ia
especificamente sefialadas y que sean de del Convenio trazabilidad de
la naturaleza del convenio. tramites y servicios
El 16 de junio 2025, se recibié en obra | publicos: MAYO
visita técnica por parte de ENEL donde
se verificé fisicamente el punto de
conexion cerca de la biblioteca y estado
de la red M.T. Se visitaron las dos
subestaciones del Hospital para revision.
ENEL indic6 que si el proyecto se
desarrolla sobre el mismo predio del
actual Hospital se debe proyectar la red
x para la Torre
Julio de 2025:
El 15 de julio de 2025 se sostuvo
reunién con Enel para diligenciar los
formatos de la factibilidad, permitiendo
al Consorcio Hospital radicar la solicitud
ese mismo dia. Aprobada la factibilidad
eléctrica por Enel con radicado
#1500282735, vigencia hasta el 23 de
julio de 2026.
Agosto de 2025:
Aprobada la factibilidad eléctrica por
Enel con radicado #1500282735,
vigencia hasta el 23 de julio de 2026,
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con punto de conexion desde
subestacion existente del Hospital
Tunal. Habiendo confirmado el nuevo
punto de conexion, el Consorcio
Hospital debe realizar la actualizacion
del plano serie 3 para presentar a ENEL
con los documentos de tradicion del
predio del Hospital, poder autorizando el
tramite por parte del propietario y la
documentacion y planos de la
Subestacion existente.

El 12 de septiembre 2025 el Consorcio
Hospital remite por correo el borrador
del plano serie 3 actualizado a Ing. Juan
Guapacha de ENEL para revision.

En reunién con Enel y el Contratista de
Obra, realizada el 22 de octubre de
2025, se requirio

presentar disefio Serie 1 (Redes de
media tension), lo cual, en reuniones
anteriores no habia

sido requerido.

En reunién del 22 de octubre de 2025
con el grupo de disefio del Consorcio
Hospital, presento las soluciones a las
observaciones emitidas por VANTI. La
Interventoria solicitd la radicacion de
dicha informacién antes de la radicacion
a la Entidad.

Se programo una reunién con VANTI
para el 27 de octubre de 2025, para
revision de la subsanacion de las
observaciones al disefio emitidas el 29
de septiembre de 2025.

06 de octubre de 2025 el Consorcio
Hospital radicé derecho de peticion a la
SDA para emitir Auto de inicio para
iniciar tratamiento silvicultural (tala) de
26 individuos.

29-10-2025 Respuesta de SDA con
aprobacion de solicitud- pendiente fecha
estimada para visita a revision de
individuos arboreos a retirar.

EIl 06 de nov radicé el Consorcio. La
interventoria envié observaciones el 11
a informacién que fue radicada con
concepto de la Especialista 'y
observaciones
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Se program6 una reunion con VANTI
para el 7 de noviembre de 2025, para
revision de la subsanacién de las
observaciones al disefo.
Pendiente respuesta de
actualizacion Consorcio Hospital.

Vanti,

Durante el mes de noviembre no se
concreto6 de parte del Consorcio Hospital
reuniéon con Vanti ni se entregaron a la
Interventoria los ajustes al disefio. Se
encuentra  pendiente  contar con
evidencia de radicacion de ajustes a
Vanti, en continuidad del tramite para
revision y aprobacion.

El dia 02 de diciembre Consorcio
Hospital remiti6 por correo carta de
aprobacion del disefio por parte de
VANTI. Pendiente entrega del disefio
firmado versién final con memorias de
célculo sellado por VANTI, carta de
aprobacion  firmada  por  VANTI,
disponibilidad del servicio actualizada.

El 20 de enero de 2026 se efectud la
entrega fisica de los disefios y memorias
técnicas, debidamente firmados y
aprobados por VANTI, a la Interventoria
para su respectiva revision y archivo, los
avances respecto a los tramites ante las
diferentes entidades se detallan en el
punto 2.3.6 del presente informe.

Para el mes de febrero de 2026 se
detallan en el punto 4.4 del presente
informe los avances de tramites y
servicios publicos.

Para el mes de marzo de 2026 se
detallan en el punto 4.4 del presente
informe los avances de ftramites y
servicios publicos.

Para el mes de abril de 2026 se detallan
en el punto 4.4 del presente informe los
avances de tramites y servicios publicos.
Desde la pag. 53 hasta la pag. 68 del
informe mensual de interventoria.

Para el mes de mayo de 2026 se detallan
en el punto 4.4 del presente informe los
avances de tramites y servicios publicos.
Desde la pag. 54 hasta la pag. 69 del
informe mensual de interventoria.

10. Utilizar los mecanismos que sean
necesarios para poder garantizar la
autenticidad, integridad y conservacion de

El archivo documental del Convenio se
encuentra organizado en medio

Link de soportes del
convenio: Convenio
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los documentos electrénicos, cuando a ello magnético y fisico, de acuerdo con las | 2806257-21 Urgencias
hubiere lugar normas archivisticas Reordenamiento Tunal
11. Contar con sus equipos de cémputo y Cada profesional cuenta con sus | Puestos de trabajo de
herramientas de trabajo para la correcta equipos de computo y herramientas de | la Oficina  Asesora
ejecucion del objeto del convenio, cuando a trabajo para la correcta ejecucion del gﬁ;fégo”o é”usr“tucs';‘::fe'
ello hubiere lugar. x objgto del convenio, cuando a ello administrativa el Tunal
hubiere lugar — Segundo piso —
direccion: Carrera
24C # 54 - 47 Sur,
Bogotd, Colombia
12. Garantizar que los compromisos, La ejecucién del Convenio se realiza | Informes de
productos, acciones, intervenciones y dando cumplimiento a los lineamientos y | seguimiento mensual:
demas aspectos técnicos, se ejecuten politicas establecidos por la Secretaria Link: INFORMES
dando pleno cumplimiento a los Distrital de Salud-Fondo Financiero Link de so
) . re . s . . portes de
Lineamientos y politicas establecidos porla | * Distrital de Salud ya las instrucciones | |55 obligaciones: 1.2.2.
Secretaria Distrital de Salud-Fondo que se impartan a traves del supervisor | Opligaciones
Financiero Distrital de Salud y a las y/o interventor, como se registra en hitos
instrucciones que se impartan a través del y en las obligaciones especificas.
supervisor y/o interventor.
13. Constituir la garantia Unica, si a ello Se cuenta con Pdliza de | Link de pdliza vigente
hubiere lugar, de conformidad con lo Responsabilidad Civil Profesionales de | desde el 26 de febrero
establecido en el Estudio Previo y el Instituciones Médicas la cual se ha | de 2026 hastael 26 de
convenio, y mantenerla vigente hasta su estado actualizando desde 2017. g1arzo de 2027: Poliza
T L , . el 26-02-2026 hasta
liquidacion, segun lo establecido en el 26-032027
articulo 60 de la Ley 80 de 1993. En el informe No 30, se adjunta Pdliza en
mencién No. 33-03-101027154 con
vigencia del 31 de enero al 29 de febrero
de 2024 y la No. 33-03-101031734 con
vigencia del 29 de febrero al 03 de enero
de 2025.
En el informe No 39, se adjunta Pdliza en
mencion No. 33-03-101031734 con
x vigencia del 3 de enero al 22 de febrero

de 2025.

En el informe No 41, se adjunta Pdliza en
mencién No. 33-03-101031734 con
vigencia del 22 de febrero de 2025 al 22
de abril 2025.

En el informe No 43, se adjunta pdliza de
responsabilidad civil de clinicas y
hospitales No. 33-03-101031734 anexo
5y 6 con vigencia hasta 20/06/2025.

En el informe No 44, se adjunta pdliza de
responsabilidad civil de clinicas vy
hospitales No. 33-03-101036110 con
vigencia del 20/06/2025, al 26/02/2026
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| Enumerar cada una de las obligaciones

Cumplimiento

Avance de actividades (desarrolladas |

Evidencias y

generales descritas en el convenio 2 < |en el periodo objeto del informe- soporte
zlelc|e g referente a la obligacion) (Especificar ruta
Z |z |2g de ubicacién en el
o < CD digital)
14. Los demas compromisos que se X Los demas compromisos se pueden Acta comité operativo:
deriven de las caracteristicas técnicas, verificar en el acta de comité operativo | MAYO
estudios previos, anexo técnico, insumos y del mes en mencion.
de la propuesta presentada, documentos
que forman parte integral del presente
convenio y aquellas que estén
directamente relacionadas con el objeto del
convenio.
Avance de actividades Evidencias y
Enumerar cada una de las obligaciones ol (desarrolladas en el periodo objeto soporte
especificas del convenio < L:’ del informe-referente a la obligacion) | (Especificar ruta
s 2 ¢g¢ de ubicacioén en el
S o CD digital)
z
1. Incorporar los recursos recibidos del X EI 30 de noviembre de 2021, el CONFIS | Link de acuerdo

FFDS realizando todos los tramites
administrativos, financieros y logisticos que
permitan ejecutar las fases
precontractuales, contractual y post
contractual para el desarrollo del proyecto

Distrital en sesion No 20, autorizé
vigencias excepcionales 2022-2023 a la
Subred Sur.

El 15/03/2022 con radicado de SDS No
2022EE30243 se emite Concepto
Técnico de Viabilidad para la Ejecuciéon
de Proyectos de Inversion: Favorable.

Se solicité al FFDS giro de recursos al
convenio, los recursos ingresan a la
Subred el dia 17 de julio de 2022, con
recibo de caja No 286203 por valor de
$6.487.805.450 y recibo de caja No
286175 por valor de $56.955.328.560.

El 25/04/2023 ingresan recursos a la
Subred con el recibo de caja No 367950
por un valor de $12.048.781.000. El
25/04/2023 ingresan recursos a la
Subred con el recibo de caja No 367957
por un valor de $550. De esta forma se
tiene el total girado de $12.048.781.550.

El 22/08/2023 ingresan recursos a la
Subred con el recibo de caja No 401689
por un valor de $2.578.551.214.

En el mes de septiembre de 2025, se
empezé a realizar un borrador del
documento del acuerdo tesoral.

En el mes de octubre de 2025, se
estaban subsanando observaciones del
documento final de acuerdo tesoral.

En el mes de noviembre de 2025, quedo
firmado el acuerdo tesoral el dia 07 de

tesoral: NOVIEMBRE

Soportes de pagos de
los contratos
derivados: Obligacién
Especifica No 16
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noviembre de 2025, se anexa
documento.

2. Adelantar la fase de pre construccion,
construccion y alistamiento - puesta en
funcionamiento.

El 31 de marzo de 2022, se realizd
Audiencia Publica de determinacion del
orden de elegibilidad, revision del sobre
de la oferta econémica y adjudicacion
del proceso de seleccion  por
convocatoria abierta ca-001-2022, cuyo
objeto es “ELABORACION,
ACTUALIZACION Y AJUSTE A LOS
ESTUDIOS Y DISENOS Y
ADECUACION, AMPLIACION
CONSTRUCCION DEMOLICION
REFORZAMIENTO
REORDENAMIENTO DOTACION Y
ALISTAMIENTO DE LOS SERVICIOS
DE URGENCIAS HOSPITALARIOS
QUIRURGICOS Y DE APOYO
DIAGNOSTICO Y TERAPEUTICO DE
LA UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD
EL TUNAL". Se adjudica dicho proceso
al proponente CONSORCIO TUNAL
2022, representado legalmente por el
sefior CARLOS ANDRES NARANJO
DUARTE, identificado con cédula de
ciudadania No. 5.820.653, conformada
por C&C  ARQUITECTURA E
NGENIERIA SA EN
REORGANIZACION con un porcentaje
de participacion del 50%,
ORGANIZACION LUIS FERNANDO
ROMERO SANDOVAL INGENIEROS
SAS con un porcentaje de participacion
del 45% y YELSIN EMILSON REINOSO
PEREZ con un porcentaje de
participacion del 5% por un valor de
OCHENTA Y NUEVE MIL
TRESCIENTOS VEINTITRES TRES
MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN
MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS
($89.323.181.304,00) Incluido todos los
costos directos e indirectos, por un
plazo inicial de veinte (20) Meses.

El 31 de marzo de 2022, el
Representante Legal de la Entidad de
Gestion Administrativa y Técnica —
EGAT emite acta de recomendacién de
adjudicacion  convocatoria  abierta
EGAT-CA No. 001 de 2022, recomienda
adjudicar el proceso de seleccion por
Convocatoria Abierta No. CA-001-2022,
al proponente CONSORCIO TUNAL
2022.

EI 05 de abril de 2022, el Representante
Legal de la Entidad de Gestion
Administrativa y Técnica — EGAT emite
acta de recomendacion de adjudicacion
convocatoria meritoria  No. CM-004-
2021, recomienda adjudicar el proceso
al  proponente CONSORCIO  TUNAL

Acta de temas de
comité de mayo de
2026 e informe
mensual de
interventoria: MAYO
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SALUD FUTURA, conformado por
PLANHO CONSULTORES SLP CIF con un
porcentaje de participacion del 30% y
TALLER DE ARQUITECTURA
SANCHEZHORNEROS SLP SUCURSAL

COLOMBIA con un porcentaje de
participacion del 70%, representado
legalmente por el sefior LUIS SANCHEZ
HORNEROS VIVER-SANCHEZ,
identificado con cédula de extranjeria
No. 437.592, por un valor de SIETE MIL
DOSCIENTOS CATORCE MILLONES
DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO
CINCUENTA Y CINCO PESOS
($7.214.261.155.00) M/CTE Incluido
todos los costos directos e indirectos,
por un plazo inicial de veinte (20) meses
El 6 de abril de 2022, se emite la
Resolucién de adjudicacién No. 385 por
medio de la cual se adjudica la
Convocatoria Abierta CA-001-2022 y la
Resolucién No. 386 por medio de la cual
se adjudica la Convocatoria Meritoria
No. CM -004 de 2021. Iniciando la fase
de construccion con la firma de acta de
inicio de los contratos el 20 mayo de
2022.

El 24/10/2023, se firma Acta de
constancia de cierre de la Fase | de
Estudios y Disefios

La fase de preconstruccion termina el
dia 24/11/2023, con la Licencia
ejecutoriada, con la solicitud de
revalidacion y modificacion de la licencia
inicial.

El Contratista de obra, manifestd la
intencion de ceder el contrato de obra,
se suspendieron los contratos de obra
5008-22 e interventoria 5009-22 y se
iniciaron las evaluaciones de los
posibles cesionarios de dicho contrato.
El dia 21 de febrero 2024, se reiniciaron
los contratos 5008-22 y 5009-22. El dia
26 de febrero 2024, se firmo la cesion
del contrato 5008

En el mes de marzo 2024, se realizé
prérroga por un (1) mes, contado desde
el 21 de marzo hasta el 20 de abril del
2024, a los contratos 5008-22 de obra y
5009-22 de interventoria de obra.

En el mes de abril, se realizé prérroga 2
y 3 alos contratos derivados, la primera
por un término de 8 dias contados desde
el 21 de abril hasta el 28 de abril del
2024 y la segunda por un término de 5
meses y 5 dias, contados desde el 29 de
abril hasta el 4 de octubre del 2024,
junto a esta prérroga al contrato 5009 se
realizd una adicién por un valor de MIL
SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE
MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO
MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO
PESOS ($1.647.224.934) M/CTE.
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Respecto a la obra, con corte a
septiembre 2024, se inicid6 con el
armado del fendlico y los puntales para
la placa del primer piso, ademas se
adelanté el 80% de los micropilotes para
la estabilizacion del talud, se fundié la
placa de los ejes 14 a 11.

En el mes de octubre del 2024 se realiz6
la fundida de la placa de zona A,
sumado a las columnas del piso 1 de la
misma zona, la terminacién de los
micropilotes para la estabilizacion del
talud y se dio inicio al movimiento de
tierras para los tanques y la planta de
tratamiento.

En el mes de noviembre 2024; se
continué con la construccion de la
estructura del proyecto, realizandose el
armado de aceros y formaleteria para la
fundiciéon de columnas del piso 2 de la
zona A, de igual forma en la zona B. Las
columnas de la Zona A estarian
fundidas para principios del mes de
diciembre 2024, y la Zona B para finales
de diciembre, inicios de enero de 2025.

En diciembre de 2024 se logré la
fundicién parcial en las zonas A 'y B de
la placa de segundo piso, asi como los
tramos centrales de la placa de primer
piso.

Con el fin de cumplir con la
programacion del proyecto, y en calidad
de plan de contingencia, el contratista
se comprometié a incorporar un nuevo
subcontratista de estructura, con un
minimo de 30 personas.

En enero 2025 se hace intervencién en
el eje C-1 excavaciéon manual en la
cimentacion; instalacion de tuberias de
desague entre los ejes 1 C-D; Se amarra
el hierro para el muro 1y 2 piso 1 en la
zona A, formatear, amarado de hierro y
fundicién de la placa del piso 2 zona B
entre los ejes 2-7, A-E; fundicién del
dado en concreto ciclépeo para el dado
de la torre grda; amarado de formaleta
placa piso 2 zona A ejes A-J 8-12. Entre
otras actividades se encuentran
iluminaciéon provisional, manejo de
material de excavacion, acopio de
materiales.

En el mes de febrero 2025: se hace
intervencion en el eje 1 parte norte
haciendo la cimentacién, y dos
secciones de placas flotantes, dos
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secciones de muros de contencion, una
seccion de la placa a nivel piso No.1. en
la zona A se funden las columnas del
piso do 2 a 3, y se arma camilla para la
placa del piso No. 3. En la zona B se
terminan las columnas del piso 2 al 3.
Se inicia muros de mamposteria del
so6tano. Otras actividades: construccion
de la torre grua, almacenamiento de
material, manejo de agua saturacion.

En el mes de marzo 2025 se interviene
el eje No. 1 fundiendo la placa del primer
piso, el muro de contenciéon con la
entrada, en la zona a se funden la placa
del 3 piso las columnas del tercer al
cuarto piso y se arma el hierro y la
formaleta para la placa del 4 piso, en la
zona B se e funde la placa del 3 piso y
columnas del 3 al cuarto piso, se funden
dos escaleras del s6tano al primer piso.

En el mes de abril 2025, se realizé
control y en seguimiento al Plan de
contingencia  presentado por el
contratista de obra el 12 de diciembre de
2024, se tiene un CPTP (Costo
Proyectado del trabajo Programado) de
$46.496'262.500 (52,05%) y un CPTR
(Costo  Proyectado del Trabajo
Realizado de $32.141°942.644
(35,98%). La desviacion por -
$14.354°319.856 corresponde al valor
de las actividades que se encuentran
atrasadas segun cronograma.

Se avanzo en Zona B en actividades de
intervencion del eje 1, excavacion
mecanica y manual por el costado ejes
A-B. Se trabajé en armado de vigas del
eje B y viguetas, armado de aceros de
vigas y dado zapata eje B-2, armado de
aceros muro de contencién en sentido
hacia el eje 1. Se trabaj6 en armado de
formaleta y acero de refuerzo para placa
piso 4 ejes (B-F) (7-4).

En zona A se trabajé en mamposteria de
muros interiores con el armado de acero
de refuerzo para vigas intermedias, ejes
(A’-H) (13-8) Se trabajo en armado de
acero de refuerzo para escalera eje J (9-
10). Se trabaja en maquillaje estructura
en concreto a la vista en so6tano. Se
continla con actividades de redes
sanitarias descolgadas en sétano,
apertura de saca nucleos entre ejes 14
y 11 e instalacion de tuberias sanitarias,
ramales de bafios correspondientes a
piso 1.

Durante la ultima semana de abril 2025,
se continta con la atencion prioritaria de
la contingencia por inestabilidad del
talud en la zona comprendida entre los
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ejes A-B y 1-3. El contratista mantiene
frentes de trabajo activos en turnos
extendidos y festivos realizando labores
de cimentacion, manejo de aguas y
fundida de cimentacion. Se prevé
continuar con estas labores hasta
garantizar la estabilidad total del terreno
y liberar el frente para reactivar las obras
civiles en esta zona critica. Partiendo
del proceso de descarga generado y a
la baja consistencia del material, se
realiz6 sobre

excavacion mas alla del eje uno en una
proporcién de al menos cinco metros, lo
cual generd verticalizacion del talud y
una falla de caracter superficial pero
tendiente a profundizarse. Afectando el
talud y ocasionando deformaciones en
la losa de acabado de la zona dura de la
cima de este. Esta situacion
encaminada a buscar transitabilidad de
la excavadora sin generar su bloqueo o
hundimiento por la baja consistencia del
terreno. Adicionalmente, respecto del
estado de verticalidad de los elementos
de contencion construidos, se visualizd
un ligero desplazamiento en visita del 24
de abril en horas de la mafana,
condiciéon que se modificé en horas de
la tarde del 25 de abril en los 10
elementos mas externos del costado
suroriental, coincidiendo con el flanco
occidental de los desplazamientos
presentados el 24 de abril, indicando un
proceso de ampliaciéon de la falla en
sentido occidental, aspecto verificado
en la mafana del 26 de abril en visita
conjunta con la interventoria, aspecto
que implica la necesidad de una
contingencia respecto de la ejecucion y
las medidas a ejecutar. El
desplazamiento evidenciado el dia 25
de abril en horas de la tarde coincidio
con el descenso de la placa de acabado
de la cima, que ya se habia evidenciado
desplazada y que tenia instrucciones
para su desmonte. Este desplazamiento
genero impacto y sobrecarga sobre la
cabeza de los micropilotes, generando
desplazamiento en cabeza de al menos
unos 50cm. Si bien son evidentes las
deformaciones previas en esta franja,
teniendo presente los antecedentes de
esta excavacion que datan del ultimo
trimestre de 2023 y que ha requerido la
generacion de distintas
recomendaciones para su control, es
requerido en la actualidad realizar
esfuerzos para conminar las actividades
de cimentacion y contencién
pendientes, las cuales controlaran el
potencial de falla profunda del talud, su
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ampliacién hacia los flancos y potencial
de retrogresion que pueda afectar las
edificaciones vecinas

En el mes de mayo 2025

El reporte de control de programacion al
corte del 27 de mayo de 2025 indica que
durante el mes se ha tenido una
tendencia de incremento del atraso
llegando a acumular 13,5 semanas en el
cronograma general del plan de
contingencia, incluyendo el control de la
fase de construccion y la fase de
dotacion. La Interventoria en su labor de
seguimiento y control al contrato de obra
ha venido alertando en comités de obra,
correos electronicos y oficios al
contratista sobre las actividades que
estan causando mayor impacto en el
atraso y que no estan logrando los
rendimientos requeridos para avanzar
conforme al cronograma ni mucho
menos para recuperar el atraso
presentado. La situacion particular de
afectacion en el avance en cronograma
se centra en que el contratista de obra
ha manifestado en comités de obra que
la disponibilidad del rubro presupuestal
para los capitulos de obra negra y
acabados como de redes técnicas no
son suficientes para cerrar sus
negociaciones de materiales y mano de
obra con precios de referencia del
mercado actual.

Para el mes de julio de 2025 se realiza
control de programacién sobre el plan
de contingencia presentado por el
contratista el 12 de diciembre-24, el
cual, a corte del 29 de julio de 2025
reporta un avance fisico esperado del
83,36% y un % fisico ejecutado del
45,26%, presentando una desviacién de
-38,10%, que en términos de costos
representa un atraso de $
34.027°954.169 que no se han
ejecutado conforme con el plan de
contingencia.

En el mes de agosto de 2025

El avance de obra a corte de 26 de
agosto fue el 46,04%, sin embargo, se
debe tener en cuenta que para el 25 de
agosto debian estar al 100% y llegando
a tener un retraso de 24 semanas, el
atraso en el cronograma conllevé a un
informe de incumplimiento presentado a
la subred por la interventoria, el cual, se
tomd como soporte para llevar a cabo
por parte de la entidad una audiencia de
presunto incumplimiento que concluyd
en un proceso sancionatorio de acuerdo

Informe de seguimiento convenio 2806257-2021 - Periodo: 01-05-2026 al 31-05-2026 19




o AT+ STH

:

¢ INFORME DE SEGUIMIENTO PERIODICO CONVENIOS

INFRAESTRUCTURA - PRESENTADO POR LA ESE

ALCALDIA MAYOR

DPEBOGOTADS. [ Codigo: | SDS-GTS-FT-034 | Fecha: | 2025/06/25 |Versién: |2

con lo estipulado en el contrato de obra

Debido a la prorroga No. 6 los
porcentajes de avance de obra se
reajustaron de acuerdo a la nueva
programacion, por consiguiente, el
porcentaje 46,04% es con el que
comienzan la nueva programacion que
esta desde el 26/08/2025 a fecha final
30/05/2026.

En el mes de septiembre 2025 se realiza
control de la nueva programacion, el
cual, a corte del 30 de septiembre de
2025 reporta un avance fisico esperado
del 48,02 % y un % fisico ejecutado del
48%, presentando una desviacién de -
0,02%.

Para el mes de octubre de 2025 con
fecha de corte de 28 de octubre se
reporta un avance fisico esperado del
55,43% y un % fisico ejecutado del
49,24% presentando una desviacion del
-6,19%.

Para el mes de noviembre de 2025, al
dia 25 de noviembre se reporta un
avance fisico esperado del 61,59%
contra un %ejecutado del 49,60%,
presentando una desviacion del -12%
en el cronograma general, se adjunta
actas de comité de obra enviada por
parte de interventoria, donde se pueden
revisar avances y demas temas
pertinentes, y el informe mensual de la
interventoria donde se puede evidenciar
los avances, rendimientos, atrasos,
personal, tramites y demas items
relacionados con la obra.

Para el mes de diciembre de 2025, al dia
30 de diciembre se reporta un avance
fisico esperado del 68,85% contra un %
ejecutado del 49,73%, presentando una
desviacion del -19,12% en el
cronograma general, se adjunta actas
de comité de obra enviada por parte de
interventoria, donde se pueden revisar
avances y demas temas pertinentes, y
el informe mensual de la interventoria
donde se puede evidenciar los avances,

rendimientos, atrasos, personal,
tramites y demas items relacionados
con la obra.

Para el mes de enero de 2026, al dia 27
de enero se reporta un avance fisico
esperado del 74.62% contra un %
ejecutado del 49,77%, presentando una
desviacion del -24.85% en el
cronograma general, se adjunta actas
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de comité de obra enviada por parte de
interventoria, donde se pueden revisar
avances y demas temas pertinentes, y
el informe mensual de la interventoria
donde se puede evidenciar los avances,

rendimientos, atrasos, personal,
tramites y demas items relacionados
con la obra.

Para el mes de febrero de 2026, al dia
27 de febrero se reporta un avance
fisico esperado del 78.36% contra un %
ejecutado del 49.86%, presentando una
desviacion del -28.50% en el
cronograma general, se adjunta actas
de comité de obra enviada por parte de
interventoria, donde se pueden revisar
avances y demas temas pertinentes, y
el informe mensual de la interventoria
donde se puede evidenciar los avances,

rendimientos, atrasos, personal,
tramites y demas items relacionados
con la obra.

Para el mes de marzo de 2026, al dia 24
de marzo se reporta un avance fisico
esperado del 81.79% contra un
ejecutado del 49.97%, presentando una
desviacion del -31.82% en el
cronograma general, se adjunta actas
de comité de obra enviada por parte de
interventoria, donde se pueden revisar
avances y demas temas pertinentes, y
el informe mensual de la interventoria
donde se puede evidenciar los avances,

rendimientos, atrasos, personal,
tramites y demas items relacionados
con la obra.

Para el mes de abril de 2026, al dia 28
de abril se reporta un avance fisico
esperado del 91.9% contra un ejecutado
del 51.94%, presentando una
desviacion del -39.96% en el
cronograma general, se adjunta actas
de comité de obra enviada por parte de
interventoria, donde se pueden revisar
avances y demas temas pertinentes, y
el informe mensual de la interventoria
donde se puede evidenciar los avances,

rendimientos, atrasos, personal,
tramites y demas items relacionados
con la obra.

Para el mes de mayo de 2026, al dia 26
de mayo se reporta un avance fisico
esperado del 99.42% contra un
ejecutado del 52.62%, presentando una
desviacion del -46.8% en el cronograma
general, se adjunta actas de comité de
obra enviada por parte de interventoria,
donde se pueden revisar avances y
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demas temas pertinentes, y el informe
mensual de la interventoria donde se
puede evidenciar los avances,
rendimientos, atrasos, personal,
tramites y demas items relacionados
con la obra.

3. Elaborar un plan de trabajo que incluya
las actividades, productos, responsables y
cronograma requeridos en el cumplimiento
del objeto contractual y presentarlo a
aprobacion del Comité Operativo dentro de
las diez (10) dias habiles siguientes a la
suscripcion del acta de inicio del Convenio.

El 22 de junio de 2022 se realizé6 Comité
Operativo Extraordinario del Convenio
para presentacion del Plan de Trabajo,
se socializd respecto a los ajustes
propuestos, sin embargo, se decide que
una vez el contratista de obra entregue
el cronograma del proyecto, se
presentara nuevamente el plan de
trabajo ante el Comité Operativo para su
aprobacion.

En el informe No 20 se anexé Plan de
Trabajo para revisiéon y aprobaciéon en
Comité Operativo. SDS. Sin embargo,
debido a que el PMA tuvo que ser
actualizado conforme a los
requerimientos recibidos, para cubrir el
area en m2 de espacio asistencial.
Debido a esto la huella del edificio a
disefiar por el consorcio tuvo que ser
replanteada; huella que fue aprobada
por la entidad mediante oficio
2022030000209701 con fecha 27 de
septiembre de 2022.

Dado que no se cumplieron los
compromisos pactados con la Subred
Sur (terminar los cimientos y sétano al
30 de noviembre de 2023), el
Contratista manifesté la intencién de
ceder el contrato de obra, para esto se
iniciaron las evaluaciones de los
posibles cesionarios del contrato, una
vez se realicen y aprueben dichas
evaluaciones se procedera con la
actualizaciéon del plan de trabajo
teniendo como punto de partida la
programacion de obra que entregue el
cesionario a quien se le adjudique el
contrato.

En el mes de enero 2024, se recibio la
propuesta de una union temporal
conformada por 3 empresas, se realizé
la evaluacion técnica y no cumplen con
el pliego de condiciones dado que cada
integrante de la propuesta debe aportar
experiencia, luego de esto se recibid
otra propuesta de dos empresas y se
estd evaluando los documentos
entregados, que inicialmente cumplen
con los pliegos de condiciones a la
espera de la subsanacion de las
observaciones realizadas.

El 14 de febrero del 2024, mediante el
Comité de Contrataciéon de la Subred
Sur, se aprobd la cesién del Contrato
No. 5008 de 2022, del CONSORCIO
TUNAL 2022 al CONSORCIO

Link de cronograma
del convenio:
DICIEMBRE

Link de cronograma
del contratista de obra:
MAYO
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HOSPITAL, cuyo representante legal
DAVID LEONARDO MORALES
GALAN, se identifica con la Cédula de
Ciudadania No. 1.121.952.959. EI
CONSORCIO HOSPITAL esta
conformado por: INGENIERIA Y
CONSTRUCCIONES DE LA
ORINOQUIA S.A.S NIT:900497601-4
(90%) y ESTUDIOS CONSULTORIAS Y
OBRAS S.A.S NIT 901438268-6 (10%),
dicha aprobacion se realiza una vez
verificado que cumple con los
requerimientos exigidos por la EGAT en
la Convocatoria Inicial CA 001 de 2022
Previo a la Cesion del Contrato No. 5008
de 2022 y su aprobacion el 26 de febrero
2024 en SECOP 2, se dio reinici6 a éste,
Contrato el dia 21 de febrero de 2024.
Con esto el dia 27 de febrero se
presenté a la interventoria la
programacion y el porcentaje de ajuste
al valor del contrato para su evaluaciéon
y posterior aprobacion.

En el mes de marzo 2024, se iniciaron
las actividades de verificacion del
estado de las obras ejecutadas por el
consorcio anterior, en cuanto a las
excavaciones de las vigas de
cimentacion, estado y capacidad del
suelo, estado y distribucién del acero,
estado de los disefios, verificaciéon del
talud, levantamiento de ejes y
verificacién de estos, junto a lo anterior
se realizd la entrega de las hojas de vida
de los profesionales y programacion de
obra.

En Comité Operativo del 24 de abril
2024, se presenta y aprueba el Plan de
Trabajo del Convenio 2806257-2021, en
este mes se adelantaron las actividades
de fundida de vigas y zapatas de
cimentaciéon, armado de acero,
formaleta.

Dentro del comité del 29 de mayo del
2024 se realizd el seguimiento al Plan
de Trabajo del Convenio, donde se
explicé que tanto la fase de obra como
la fase de dotacion estan en ejecucion.

Dentro del comité del 26 de junio del
2024 se realiz6 el seguimiento al Plan
de Trabajo del Convenio el cual fue
aprobado en el mes de abril del 2024,
donde se explicd que tanto la fase de
obra como la fase de dotacion estan en
ejecucion.

En julio 2024 se realizé el seguimiento
al Plan de Trabajo del Convenio el cual
fue aprobado en el mes de abril del
2024, donde se explicé que tanto la fase
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de obra como la fase de dotacion estan
en ejecucion.

El seguimiento al plan de trabajo se
viene haciendo con el que se avalé en el
mes de abril 2024, no se ha presentado
un plan de trabajo nuevo hasta que no
se haga efectivo el uso de excedentes
para la adicion al contrato de
interventoria.

En el mes de septiembre 2024, se
realizd Comité Operativo extraordinario,
el 16 de septiembre del 2024 con el fin
de autorizar el uso de excedentes del
Convenio 2806257-21, para adicionar el
contrato 5009-2022, en este Comité, se
dio aval por los supervisores del
Convenio a la solicitud realizada por la
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur el dia13 de septiembre del 2024.

En este mismo mes, se realizé el Comité
Operativo el dia 25 de septiembre del
2024, donde se dio parte del avance en
la ejecucion de los contratos derivados.

El comité de octubre se reprogramé
para el dia 1 de noviembre 2024, donde
se socializo el avance de los contratos
derivados y se expuso la solicitud de
adicion al convenio 2806257-21, con las
condiciones solicitadas por la Secretaria
Distrital de Salud

En noviembre 2024, al actualizar el
proyecto, en el componente dotacion
equipos biomédicos extracontractuales,
con radicado No.2024ER42012 del
26/11/2024, se realizd Plan de trabajo
de este componente.

El Contratista presenté una solicitud de
reprogramacion teniendo en cuenta las
supuestas  afectaciones por la
suspension del contrato de obra e
interventoria, sin embargo, la
Interventoria conceptué que el tiempo
suspendido no generd afectaciones
importantes como para realizar una
reprogramaciéon 1.5 meses. El
Contratista manifesté que daria alcance
a su solicitud, frente al concepto emitido
por la Interventoria

A diciembre de 2024 el Plan de Trabajo
del Convenio se encuentra vigente y
debidamente aprobado por el Comité
Operativo.

En enero y febrero 2025, continta
vigente el ultimo Plan de Trabajo del
Convenio mencionado previamente,
debidamente aprobado por el Comité
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Operativo, del cual, mas adelante, se
presenta pantallazo en “Reporte grafico
del avance del Plan de Trabajo de la
etapa en desarrollo”

En el mes de marzo 2025 Se hacen
ajustes a las actividades corriendo las
fechas de entrega sin alterar el plan de
contingencia, sin embargo, es evidente
el atraso que llevan y la necesidad de
solicitar una prérroga, tema que se ha
tomado en los comités de seguimiento

En el mes de abril 2025, permanecié
estable de acuerdo a lo reportado en el
mes de marzo 2025 sin embargo, se
evidencio nuevamente el atraso que
llevan y la necesidad de solicitar una
prérroga, tema que se llevé a cabo en
los comités de seguimiento.

Igualmente, en el mes de abril de 2025,
la interventoria remite lo pertinente
mediante el documento denominado
DESEMPENO AMBIENTAL, SST Y
SOCIAL INFORME ANUAL DE
SEGUIMIENTO (AMR) con informe
correspondiente al periodo evaluado
(mes abril 2025). Se anexa documento.

En el mes de mayo 2025, Se continta
manteniendo una constante en las
actividades criticas debido al no inicio
oportuno por parte del contratista de
obra conforme a las fechas del plan de
contingencia, los avances durante este
mes de mayo 2025, se registran en los
numerales 1.3 Descripcion y 2.1.5.
Descripcion, del presente informe.

Asi mismo en el mes de mayo 2025, se
tiene pendiente el cronograma que
incluya la compra de equipos
biomédicos contractuales detallando las
actividades para que el biomédico
realice seguimiento como lo solicita la
SDS.

El reporte de control de programacion al
corte del 24 de junio de 2025 indica que
durante el mes se ha tenido un
incremento significativo en el atraso del
proyecto frente al plan de contingencia,
llegando a acumular 17,33 semanas
incluyendo el control de la fase de
construccion y la fase de dotacion. En
comparacion con el mes de mayo de
2025 cuyo atraso reportado fue de 13,5
semanas, se puede concluir que en el
mes se presentd un atraso de -3,83
semanas.
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Para el mes de julio de 2025 se realiza
control de programaciéon sobre el plan
de contingencia presentado por el
contratista el 12 de diciembre-24, el
cual, a corte del 29 de julio de 2025
reporta un avance fisico esperado del
83,36% y un % fisico ejecutado del
45,26%, presentando una desviacion de
-38,10%, que en términos de costos
representa un atraso de @ $
34.027°954.169 que no se han
ejecutado conforme con el plan de
contingencia.

En el mes de agosto de 2025 se realiza
control de programacién sobre el plan
de contingencia presentado por el
contratista el 12 de diciembre-24, el
cual, a corte del 26 de agosto de 2025
debia reportar un avance fisico
esperado del 100% y un % fisico
ejecutado del 46,04%, presentando una
desviacion de 53,96%, cuyo porcentaje
en semanas es de 24 semanas de
atraso, sin embargo, ddebido a la
prérroga No. 6 los porcentajes de
avance de obra se reajustaron de
acuerdo a la nueva programacion, por
consiguiente, el porcentaje 46,04% es
con el que comienzan la nueva
programaciéon que esta desde el
26/08/2025 a fecha final 30/05/2026.

En el mes de septiembre 2025 se realiza
control de la nueva programacion, el
cual, a corte del 30 de septiembre de
2025 reporta un avance fisico esperado
del 48,02 % y un % fisico ejecutado del
48%, presentando una desviacion de -
0,02%.

Para el mes de octubre de 2025 con
fecha de corte de 28 de octubre se
reporta un avance fisico esperado del
55,43% y un % fisico ejecutado del
49,24% presentando una desviacion del
-6,19%.

Para el mes de noviembre de 2025 con
fecha de corte de 25 de noviembre, se
reporta un avance fisico esperado del
61,59% y un % fisico ejecutado del
49,60% presentando una desviacién del
-12% del cronograma general de
avance de obra. Se anexa link donde se
encuentra cronograma de obra y
cronograma del plan de trabajo con
SDS.

Para el mes de diciembre de 2025 con
fecha de corte de 30 de diciembre, se
reporta un avance fisico esperado del
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68,85% y un % fisico ejecutado del
49,73% presentando una desviacion del
-19,12% del cronograma general de
avance de obra. Se anexa link donde se
encuentra cronograma de obra vy
cronograma del plan de trabajo con
SDS.

Para el mes de enero de 2026 con fecha
de corte de 27 de enero, se reporta un
avance fisico esperado del 74.62%
contra un % ejecutado del 49,77%,
presentando una desviacién del -
24.85% en el cronograma general. Se
anexa link donde se encuentra
cronograma de obra y cronograma del
plan de trabajo con SDS.

Para el mes de febrero de 2026, al dia
27 de febrero se reporta un avance
fisico esperado del 78.36% contra un %
ejecutado del 49.86%, presentando una
desviacion del -28.50% en el
cronograma general, se adjunta actas
de comité de obra enviada por parte de
interventoria, donde se pueden revisar
avances y demas temas pertinentes, y
el informe mensual de la interventoria
donde se puede evidenciar los avances,

rendimientos, atrasos, personal,
tramites y demas items relacionados
con la obra.

Para el mes de marzo de 2026, al dia 24
de marzo se reporta un avance fisico
esperado del 81.79% contra ejecutado
del 49.97%, presentando una
desviacion del -31.82% en el
cronograma general, se adjunta actas
de comité de obra enviada por parte de
interventoria, donde se pueden revisar
avances y demas temas pertinentes, y
el informe mensual de la interventoria
donde se puede evidenciar los avances,

rendimientos, atrasos, personal,
tramites y demas items relacionados
con la obra.

Para el mes de abril de 2026, al dia 28
de abril de 2026 se reporta un avance
fisico esperado del 91.9% contra
ejecutado del 51.94%, presentando una
desviacion del -39.96% en el
cronograma general, se adjunta actas
de comité de obra enviada por parte de
interventoria, donde se pueden revisar
avances y demas temas pertinentes, y
el informe mensual de la interventoria
donde se puede evidenciar los avances,

rendimientos, atrasos, personal,
tramites y demas items relacionados
con la obra.
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Para el mes de mayo de 2026, al dia 26
de mayo se reporta un avance fisico
esperado del 99.42% contra un
ejecutado del 52.62%, presentando una
desviacion del -46.80% en el
cronograma general, se adjunta actas
de comité de obra enviada por parte de
interventoria, donde se pueden revisar
avances y demas temas pertinentes, y
el informe mensual de la interventoria
donde se puede evidenciar los avances,

rendimientos, atrasos, personal,
tramites y demas items relacionados
con la obra.
4. Incorporar las Directrices Anticorrupcion X Se incorporaron a los pliegos de | Linkinforme AMR:
de MIGA (Organismo Multilateral de licitacion las Directrices Anticorrupcién | MAYO
Garantia de Inversiones) en sus pliegos de de MIGA (Organismo Multilateral de
licitacién y acatar las todas normas y Garantia de inversiones) y se acataron
documentos de desempefio establecidos las todas normas y documentos de
por dicha entidad. desempefio establecidos por dicha

entidad. Se anexaron en el informe No.
8 copia de los pliegos y adendas.

La Subred Sur, en comunicado del 01
de agosto del 2022, radicado en la SDS,
registra que se ha cumplido con estas
directrices, quedando pactado que los
documentos de desempefio que fueron
remitidos al constructor para su
cumplimiento.

Se  adjunta: soporte  de las
comunicaciones a través de las cuales
se certifica el cumplimiento de esta
obligacién para el mes de enero de
2025. Oficios N°CTSF-620-OBR-2025
En el mes de febrero 2025, Se adjunta:
soporte de las comunicaciones a través
de las cuales se certifica el
cumplimiento de esta obligacién para el
mes de febrero de 2025. Oficios
N°CTSF-641- OBRA 2025.

Se  adjunta: soporte  de las
comunicaciones a través de las cuales
se certifica el cumplimiento de esta
obligacién para el mes marzo de 2025.
Oficios N.° CTSF--OBR-651-OBR-2025

Para el mes de abril de 2025, la
interventoria remite lo  pertinente
mediante el documento denominado
DESEMPENO AMBIENTAL, SST Y
SOCIAL INFORME ANUAL DE
SEGUIMIENTO (AMR) con informe
correspondiente al periodo evaluado
(mes abril 2025). Se anexa documento.

Para el mes de mayo de 2025, se
adjuntan las planillas del Consorcio
Hospital y los subcontratistas
relacionados. La Interventoria evidencio
y reporté al Consorcio Hospital con
copia a la Subred Sur, la falta de pago
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de planillas (ARL, EPS, AFP) de los
siguientes contratistas HVAC, Operador
de Torre gria y Gases medicinales, a
los cuales, se impide y no se autoriza el
ingreso a la obra por no cumplimiento de
requisitos normativos en seguridad y
salud en el trabajo. Se ha informado
mediante correo CTSF-465-INT-2025 y
los comités de obra del mes de mayo de
2025. La Interventoria ha venido
reportando este incumplimiento durante
todo el mes de mayo mediante correos
y realiza seguimiento a la entrega del
radicado de planillas de pago por parte
del contratista de obra. Desde Ila
interventoria se ha venido solicitando al
contratista de obra la entrega de
soportes del pago FIC (Fondo de la
Industria y la Construccion) de todos los
Subcontratistas, de los cuales no se
cuenta con evidencia.

Para el mes de junio de 2025, se
adjuntan las planillas del Consorcio
Hospital y los subcontratistas
relacionados al proyecto, se realizaron
los pagos en los tiempos indicados por
la norma. Desde la interventoria se
solicitaron los soportes de pago de
prima media los cuales tenian como
ultima fecha el 30 de junio del 2025.
Ademas, los soportes de pagos FIC los
cuales se deben cancelar dentro los
primeros tres (3) dias habiles. A la fecha
de cierre de este informe el consorcio
Hospital no radicé a la Interventoria los
documentos soporte. Se realizara
seguimiento durante el mes de julio.

Para el mes de julio de 2025, la
interventoria remite lo  pertinente
mediante el documento denominado
DESEMPENO AMBIENTAL, SST Y
SOCIAL INFORME ANUAL DE
SEGUIMIENTO (AMR) con informe
correspondiente al periodo evaluado
(mes julio 2025). Se anexa documento.

Para el mes de agosto de 2025, la
interventoria remite lo  pertinente
mediante el documento denominado
DESEMPENO AMBIENTAL, SST Y
SOCIAL INFORME ANUAL DE
SEGUIMIENTO (AMR) con informe
correspondiente al periodo evaluado
(mes agosto 2025). Se anexa
documento.

Para el mes de septiembre de 2025, la
interventoria remite lo  pertinente
mediante el documento denominado
DESEMPENO AMBIENTAL, SST Y

Informe de seguimiento convenio 2806257-2021 - Periodo: 01-05-2026 al 31-05-2026 29




INFORME DE SEGUIMIENTO PERIODICO CONVENIOS
INFRAESTRUCTURA - PRESENTADO POR LA ESE

ALCALDIA MAYOR

DPEBOGOTADS. [ Codigo: | SDS-GTS-FT-034 | Fecha: | 2025/06/25 |Versién: |2

SOCIAL INFORME ANUAL DE
SEGUIMIENTO (AMR) con informe
correspondiente al periodo evaluado
(mes septiembre 2025). Se anexa
documento.

Para el mes de octubre de 2025, la
interventoria remite lo  pertinente
mediante el documento denominado
DESEMPENO AMBIENTAL, SST Y
SOCIAL INFORME ANUAL DE
SEGUIMIENTO (AMR) con informe
correspondiente al periodo evaluado
(mes octubre 2025). Se anexa
documento.

Para el mes de noviembre de 2025, la
interventoria remite lo  pertinente
mediante el documento denominado
DESEMPENO AMBIENTAL, SST Y
SOCIAL INFORME ANUAL DE
SEGUIMIENTO (AMR) con informe
correspondiente al periodo evaluado
(mes noviembre 2025). Se anexa
documento.

Para el mes de diciembre de 2025, la
interventoria remite lo  pertinente
mediante el documento denominado
DESEMPENO AMBIENTAL, SST Y
SOCIAL INFORME ANUAL DE
SEGUIMIENTO (AMR) con informe
correspondiente al periodo evaluado
(mes diciembre 2025). Se anexa
documento.

Para el mes de enero de 2026, la
interventoria remite lo  pertinente
mediante el documento denominado
DESEMPENO AMBIENTAL, SST Y
SOCIAL INFORME ANUAL DE
SEGUIMIENTO (AMR) con informe
correspondiente al periodo evaluado
(mes enero 2026). Se anexa
documento.

Para el mes de febrero de 2026, la
interventoria remite lo  pertinente
mediante el documento denominado
DESEMPENO AMBIENTAL, SST Y
SOCIAL INFORME ANUAL DE
SEGUIMIENTO (AMR) con informe
correspondiente al periodo evaluado
(mes febrero 2026). Se anexa
documento.

Para el mes de marzo de 2026, la
interventoria remite lo  pertinente
mediante el documento denominado
DESEMPENO AMBIENTAL, SST Y
SOCIAL INFORME ANUAL DE
SEGUIMIENTO (AMR) con informe
correspondiente al periodo evaluado
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(mes marzo 2026). Se anexa
documento.

Para el mes de abril de 2026, la
interventoria remite lo  pertinente
mediante el documento denominado
DESEMPENO AMBIENTAL, SST Y
SOCIAL INFORME ANUAL DE
SEGUIMIENTO (AMR) con informe
correspondiente al periodo evaluado
(mes abril 2026). Se anexa documento.

Para el mes de mayo de 2026, la
interventoria remite lo  pertinente
mediante el documento denominado
DESEMPENO AMBIENTAL, SST Y
SOCIAL INFORME ANUAL DE
SEGUIMIENTO (AMR) con informe
correspondiente al periodo evaluado
(mes mayo 2026). Se anexa
documento.

5. Adelantar los procedimientos de
seleccion de los contratistas, en armonia
con lo dispuesto por el paragrafo 3° del
articulo 98 del Plan de Desarrollo, que se
requieran para el logro del objeto y alcance
del convenio, previo concepto técnico
favorable del Comité Operativo de
Seguimiento al Proceso Contractual en lo
que respecta a las pliegos, evaluaciones y
recomendaciones al Gerente de
conformidad con las normas que en materia
de contratacion apliquen. Se debe tener en
cuenta lo sefialado en el Decreto 2090 de
1989 el articulo 1.1.4 Propiedad intelectual
del proyecto arquitecténico "El anteproyecto
y proyecto arquitecténico son de
propiedad intelectual del arquitecto, y, por
consiguiente, solamente pueden usarse en
la construccion del edificio para el cual
fueron elaborados. Ninguna persona podra
desarrollar anteproyectos ni cambiar
proyectos, so pena de violar las
disposiciones de la Ley 23 de 1982, sobre
derechos de autor, excepto en el caso que
el anteproyecto haya sido elaborado
directamente par la entidad contratante. No
se podran utilizar anteproyectos y
proyectos en obras diferentes a aquellas
para las cuales fueron contratados".

Los documentos fueron elaborados y
fue la EGAT quien adelanto el proceso
de seleccién para la Construccion del
proyecto, se adelantaron teniendo en
cuenta el d cumplimiento a lo dispuesto
Plan de Desarrollo

Se firmo6 el contrato respectivo No 5008
de 2022, del dia 21 de abril de 2022

El Contratista de obra, manifestd la
intencion de ceder el contrato de obra,
se suspendieron los contratos de obra
5008-22 e interventoria 5009-22 y se
iniciaron las evaluaciones de los
posibles cesionarios de dicho contrato.
El dia 21 de febrero 2024, se reiniciaron
los contratos 5008-22 y 5009-22. El dia
26 de febrero 2024, se firmo la cesion
del contrato 5008

En el mes de marzo 2024, se realizé
prérroga por un (1) mes, contado desde
el 21 de marzo hasta el 20 de abril del
2024, a los contratos 5008-22 de obra y
5009-22 de interventoria de obra.

En el mes de marzo 2024, se realizé
prérroga por un (1) mes, contado desde
el 21 de marzo hasta el 20 de abril del
2024, a los contratos 5008-22 de obra y
5009-22 de interventoria de obra.

En el mes de marzo 2024, se iniciaron
las actividades de verificacion del
estado de las obras ejecutadas por el
consorcio anterior, en cuanto a las
excavaciones de las vigas de
cimentacion, estado y capacidad del
suelo, estado y distribucion del acero,
estado de los disefos, verificacion del
talud, levantamiento de ejes vy
verificaciéon de estos, junto a lo anterior
se realizd la entrega de las hojas de vida
de los profesionales y programacion de
obra.

Link Secop Il 5008-
2022:
https://community.sec
op.gov.co/Public/Tend

ering/ContractNoticeP
hases/View?PPI=CO1

.PPI1.18237928&isFro
mPublicArea=True&is
Modal=False
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En el mes de abril, se realizé prérroga 2
y 3 alos contratos derivados, la primera
por un término de 8 dias contados desde
el 21 de abril hasta el 28 de abril del
2024 y la segunda por un término de 5
meses y 5 dias, contados desde el 29 de
abril hasta el 4 de octubre del 2024,
junto a esta prérroga al contrato 5009 se
realizd una adicion por un valor de MIL
SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE
MILLONES DOSCIENTOS
VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS
TREINTA Y CUATRO PESOS
($1.647.224.934) M/CTE.

Durante los meses de mayo 2024 al mes
de abril del 2026, no se adelantaron
actividades relacionadas con esta
obligacion.

En el mes de mayo de 2026 se realiza
prérroga No. 07 al contrato de obra
hasta el 31 de diciembre de 2026. Se
anexa link de Secop Il del contrato de
obra No. 5008-2022.

6. Adelantar el proceso de seleccion de la
interventoria requerida y designar el
supervisor necesario y adecuado para el
correcto seguimiento y control del
cumplimiento de las obligaciones
adquiridas en virtud de los contratos que se
celebren en desarrollo del presente
convenio, de conformidad con las normas
que sobre contratacién se apliquen y en
armonia con lo dispuesto por el paragrafo
3° del articulo 98 del Plan de Desarrollo.

Se firmoé el contrato respectivo No 5009
de 2022, del dia 21 de abril de 2022
Debido a que el Contratista de obra,
manifesté la intencion de ceder el
contrato de obra, se suspendieron los
contratos tanto de obra 5008-22 como el
de interventoria 5009-22 y se iniciaron
las evaluaciones de los posibles
cesionarios de dicho contrato.

El dia 21 de febrero 2024, se reiniciaron
los contratos 5008-22 y 5009-22. El dia
26 de febrero 2024, se firmé la cesién
del contrato 5008

En el mes de marzo 2024, se realizé
prérroga por un (1) mes, contado desde
el 21 de marzo hasta el 20 de abril del
2024, a los contratos 5008-22 de obra y
5009-22 de interventoria de obra.

En el mes de abril, se realizé prérroga 2
y 3 a los contratos derivados, la primera
por un término de 8 dias contados desde
el 21 de abril hasta el 28 de abril del
2024 y la segunda por un término de 5
meses y 5 dias, contados desde el 29 de
abril hasta el 4 de octubre del 2024,
junto a esta proérroga al contrato 5009 se
realizd una adicion por un valor de MIL
SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE
MILLONES DOSCIENTOS
VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS
TREINTA Y CUATRO PESOS
($1.647.224.934) M/CTE.

Link Secop Il contrato
5009-2022:
https://community.sec
op.gov.co/Public/Tend
ering/ContractNoticeP
hases/View?PPI=CO1
.PP1.18238534&isFro
mPublicArea=True&is
Modal=False
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Durante los meses de mayo 2024 al mes
de febrero del 2026, no se adelantaron
actividades relacionadas con esta
obligacion.

Se realiz6 adicion y prérroga al contrato
de interventoria desde el 15 de abril de
2026 hasta el 31 de mayo de 2026.

Se realiz6 adicion y prérroga al contrato
de interventoria el 28 de mayo de 2026
desde el 01 de junio de 2026 hasta el 30
de junio de 2026. Se anexa link de
Secop Il del contrato de interventoria
No. 5009-2022.

7. Descalificar del proceso de seleccion a
cualquier proveedor que se encuentre en la
Lista de Empresas e Individuos No
Elegibles de la WBG (World Bank
Group).(https://www.worldbank.org/en/proje
ctooperations/procuremenUdebarred-firm.
s).

La EGAT dio cumplimiento a esta
obligacion en el proceso de
contratacion.

La Subred Sur, en comunicado del 01
de agosto del 2022, radicado en la SDS,
registra que se ha cumplido con estas
directrices, quedando pactado que los
documentos de desempefio que fueron
remitidos al constructor para su
cumplimiento.

En el mes de noviembre de 2025 no se
ha presentado un cambio para la
obligacién especifica.

En el mes de diciembre de 2025 no se
ha presentado un cambio para la
obligacién especifica.

En el mes de enero de 2026 no se ha
presentado un cambio para la obligacion
especifica.

En el mes de febrero de 2026 no se ha
presentado un cambio para la obligacion
especifica.

En el mes de marzo de 2026 no se ha
presentado un cambio para la obligacion
especifica.

En el mes de abril de 2026 no se ha
presentado un cambio para la obligacion
especifica.

En el mes de mayo de 2026 no se ha
presentado un cambio para la obligacion
especifica.

Link Secop Il contrato
5009-2022:
https://community.sec
op.gov.co/Public/Tend
ering/ContractNoticeP
hases/View?PPI=CO1
.PP1.18238534&isFro
mPublicArea=True&is
Modal=False

Link Secop 5008-
2022:
https://community.sec
op.gov.co/Public/Tend
ering/ContractNoticeP
hases/View?PPI=CO1
.PPI1.182379288&isFro
mPublicArea=True&is
Modal=False

Link Secop convenio:
https://www.secop.gov
.co/CO1BusinessLine/
Tendering/ContractNot
iceView/Index?prevCt
xLbl=Buscar+proceso
s&prevCixUrl=https%3

2%2f%2fwww.secop.g
0v.c0%3a443%2fCO1

BusinessLine%2fTend
ering%2fContractNotic

eManagement%?2finde
x&notice=CO1.NTC.2

209631

8. Presentar a la SDS para revision y
aprobacion los procesos de contratacion y
ejecucion para proyectos que se
encuentren en y/o por encima cinco (5)
millones de dolares (US$5.000.000), para
lo cual la Subred presentara los estudios
previos, analisis de sector y los demas
documentos inherente al proceso de
seleccion. Sin dicha aprobacién la Subred

Este paso se surtié con anterioridad al
proceso de seleccion, la Secretaria
Distrital de Salud-FFDS, valido, aprobd
y asigno los recursos respectivos.

En su momento la Subred presento todo
el proceso de contratacion, estudios
previos, analisis de sector y los demas
documentos inherente al proceso de

Link Secop Il contrato
5009-2022:

https://community.sec
op.gov.co/Public/Tend

ering/ContractNoticeP
hases/View?PPI=CO1

.PPI1.18238534&isFro
mPublicArea=True&is
Modal=False
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no podra publicar los documentos
precontractuales.

seleccion de obra e interventoria para el
cumplimiento del objeto del convenio.

9. La Subred notificara y garantizara a la
SDS que el proceso de contratacion se
completé de acuerdo con la normatividad
vigente y los estandares de desempefio
(Norma de

Desemperio 1: Evaluacion y gestién de los
riesgos e impactos ambientales y sociales;
Norma de Desempefio 2: Trabajo y
condiciones laborales; Norma de
Desemperio 3: Eficiencia del uso de los
recursos y prevencion de la contaminacion;
Norma de Desempefio 4: Salud y seguridad
de la comunidad; Norma de Desempefio 5:
Adquisicion de tierras y reasentamiento
involuntario; Norma de Desempefio 6:
Conservacion de la biodiversidad y gestion
sostenible de los recursos naturales vivos;
Norma de Desempefio 7: Pueblos
indigenas; Norma de Desempefio 8:
Patrimonio cultura) que haran parte integral
del presente convenio, y que el
adjudicatario ha aceptado acatarlas.

El proceso de contratacion se encuentra
debidamente surtido, notificado a la
SDS y publicado en el SECOP |IlI,
atendiendo la normatividad para este
tipo de contratacion.

Link de Secop |
contrato  5008-2022:
https://community.sec
op.gov.co/Public/Tend

ering/ContractNoticeP
hases/View?PPI=CO1

.PP1.18237928&isFro
mPublicArea=True&is
Modal=False

Link de Secop |l
contrato  5009-2022:
https://community.sec
op.gov.co/Public/Tend

ering/ContractNoticeP
hases/View?PPI=CO1

.PP1.18238534&isFro
mPublicArea=True&is
Modal=False

10. Proporcionar mensualmente a la SDS
un informe consolidado de adquisicion y
contratacion derivada con todos los
soportes necesarios (contratos, actas de
corte, facturas, soporte de pago, soporte
del pago de los aportes al sistema general
de seguridad social de los empleados,
soporte de SENA-Fondo de apoyo de la
industria a la construccién) y demas
documentos necesarios e inherentes a la
ejecucion.

El informe No. 56 del mes de mayo de
2026 fue subido al drive dispuesto por la
SDS, el dia 01 de julio de 2026.

Link informe mayo de
2026: Mayo

Link obligaciones:
1.2.2. Obligaciones

11. Cumplir con la normatividad que regula
la construccion para las instituciones
Prestadoras de Servicios de Salud, entre
ellas los estandares de habilitacion de
acuerdo con la Resolucion 3100 de 2019
del Ministerio de Salud y Proteccién Social ,
"por la cual se definen los procedimientos y
condiciones de inscripcion de los
prestadores de servicios de salud y de
habilitacion de los servicios de salud y se
adopta el Manual de inscripcion de
Prestadores y Habilitacion de Servicios de
Salud" y/o demas normas que la deroguen,
modifiquen adicionen o complementen.

Los estudios y disefios que se vienen
ejecutando, cumplen con los estandares
de habilitacion de acuerdo con la
Resolucién 3100 de 2019 del Ministerio
de Salud y Proteccién Social

El dia 24 de octubre del 2023 se firmo el
acta de cierre de los disefios donde se
aclara que los Unicos tramites
pendientes son los correspondientes
por entidades externas.

En el mes de noviembre de 2025 se
sigue con la falta de aprobacién por
parte de la interventoria de los disefios
finales referente a BIMy LEED, desde la
supervision se solicitd las actas de
aprobacion y la trazabilidad de la
aprobacion de disefios.

En el mes de diciembre de 2025 se
sigue con la falta de aprobacion por
parte de la interventoria de los disefios
finales referente a BIMy LEED, desde la
supervision se solicité las actas de
aprobacion y la trazabilidad de la
aprobacion de disefios.

Link de oficio de
solicitud y respuesta
de anexos:
OCTUBRE -
NOVIEMBRE -
DICIEMBRE

Link: MAYO
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En el mes de enero de 2026 se sigue
con la falta de aprobacion por parte de
la interventoria de los disefios finales
referente a BIM y LEED, desde la
supervision se solicité las actas de
aprobacion y la trazabilidad de la
aprobacion de disefios en el mes de
octubre 2025 y son los soportes que se
anexan a la presente obligacion.

En el mes de febrero de 2026 se sigue
con la falta de aprobacioén por parte de
la interventoria de los disefios finales
referente a BIM y LEED, por lo anterior
se retomaron mesas de trabajo entre la
Interventoria y contratista. Se anexa
informe mensual de la interventoria,
desde la pag. 150 hasta la pag. 153 se
encuentra la relacion de dicha
obligacion.

En el mes de marzo de 2026 se sigue
con la falta de aprobacioén por parte de
la interventoria de los disefios finales
referente a BIM y LEED, por lo anterior
se retomaron mesas de trabajo entre la
Interventoria y contratista Se anexa
informe mensual de la interventoria,
desde la pag. 155 hasta la pag. 156 se
encuentra la relacion de dicha
obligacion.

En el mes de abril de 2026 se sigue con
la falta de aprobacion por parte de la
interventoria de los disefios finales
referente a BIM y LEED, por lo anterior
se retomaron mesas de trabajo entre la
Interventoria y contratista. Se anexa
informe mensual de la interventoria,
desde la pag. 170 hasta la pag. 171 se
encuentra la relacion de dicha
obligacion.

En el mes de mayo de 2026 se sigue
con la falta de aprobacién por parte de
la interventoria de los disefios finales
referente a BIM y LEED, por lo anterior
se realizan mesas de trabajo entre la
Interventoria y contratista los martes y
jueves en horas de la tarde. Se anexa
informe mensual de la interventoria,
desde la pag. 167 hasta la pag. 169 se
encuentra la relacion de dicha
obligacion.

12. Realizar las acciones necesarias que
permitan garantizar la sujecion de las
diferentes fases para el proceso de
adecuacion, reforzamiento y reorganizacion
de los servicios de la UMHES en la
edificacién actual como de las

El proyecto durante su etapa
precontractual se sujeté a la Ley 80 de
1993 y sus decretos reglamentarios y a
los manuales de contratacion de la
EGAT. Asi mismo, durante Ilas
siguientes etapas continuara realizando
las acciones que sean necesarias para

Informes de
seguimiento mensual.
Link: INFORMES

Link obligaciones:
1.2.2. Obligaciones
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intervenciones a ejecutar, conforme a la
normatividad vigente.

continuar garantizando la sujecion de
las diferentes fases.

13. Abrir una cuenta unica para el manejo
de los recursos del Convenio.

El 17 de septiembre de 2021, se realiza
apertura de la cuenta de ahorros No.
0550004800460919 Davivienda, para
recursos del presente convenio.

Desde el mes de noviembre no se
generan mas certificaciones bancarias
de rendimientos debido a la firma del
acuerdo tesoral el 07 de noviembre de
2025

Cuenta bancaria: 2021

Acuerdo tesoral:

Obligacién Especifica
No 1

14. No hacer unidad de caja con los
recursos girados.

No se ha realizado unidad de caja con
los recursos girados al convenio.

Desde el mes de noviembre no se
generan mas certificaciones bancarias
de rendimientos debido a la firma del
acuerdo tesoral el 07 de noviembre de
2025.

Acuerdo tesoral:

Obligaciéon Especifica
No 1

Rendimientos vigencia
2025: 2025

15. Mantener separada la contabilidad de
los recursos desembolsados a través del
presente Convenio por parte de la
Secretaria Distrital de Salud de la
contabilidad propia de la Subred. - Fondo
Financiero Distrital de Salud y reembolsar
al Fondo Financiero Distrital de Salud los
saldos no ejecutados al finalizar el plazo de
ejecucioén del Convenio.

Se adjunta Certificado expedido por el
Subgerente Corporativo, la Lider de
Presupuesto, la Tesorera y el
Profesional Universitario de
Contabilidad de la Subred Integrada de
Servicios de Salud Sur, en el cual
registra que se mantiene separada la
contabilidad de los recursos
desembolsados a través del presente
Convenio por parte de la Secretaria
Distrital de Salud de la contabilidad
propia de la Subred. - Fondo Financiero
Distrital de Salud.

Desde el mes de noviembre de 2025, no
se generan mas certificaciones
bancarias de rendimientos debido a la
firma del acuerdo tesoral el 07 de
noviembre de 2025, y debido a lo
anterior desde la Subred Sur se
transfirieron los saldos a la SDH. En el
momento de finalizar el plazo de
ejecucion del convenio se reembolsara
al Fondo Financiero Distrital de Salud
los saldos no ejecutados del convenio.

Link: NOVIEMBRE

16. Invertir los recursos destinados en el
presente convenio de forma exclusiva para
el cumplimiento de su objeto, de tal manera
que conlleven al desarrollo de las acciones
requeridas para el logro de los objetivos
establecidos en el presente Convenio y de
conformidad con lo establecido en el
proyecto de inversion viabilizado y
aprobado.

Los recursos destinados en el presente
Convenio se han invertido de forma
exclusiva para el cumplimiento de su
objeto de dicho Convenio 2806257 de
2021.

Asi mismo se anexa link donde estan los
soportes de los reembolsos realizados
para Tics, mobiliario y dotacién.

Link: Obligacién
Especifica No 16

Link reembolsos:
REEMBOLSOS

17. Presentar al Comité Operativo los
informes de seguimiento de ejecucion del
Convenio dentro de los diez (10) primeros
dias calendario de cada mes, durante la
ejecucion del mismo.

El informe No. 56 correspondiente a la
ejecucion del mes de mayo de 2026, fue
cargado en el drive dispuesto por la
SDS, el 01 de junio de 2026.

Acta de comité
operativo: MAYO

Informes de
seguimiento mensual.
Link: INFORMES
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18. Informar al FONDO dentro de los diez
(10) dias habiles siguientes a la finalizacién
del Convenio sobre la ejecucién a través de
quienes ejerzan la vigilancia y control de
seguimiento en el cumplimiento de las
obligaciones contraidas y reintegrar los
valores no ejecutados dentro del plazo
anterior.

X

No aplica para el periodo evaluado.

No aplica

19. Presentar a quien ejerce la vigilancia y
control de la ejecucion del Convenio por
parte del FONDO dentro de las treinta (30)
dias siguientes a la terminacion del
convenio, el informe final, respecto al
desarrollo, ejecucion y alcance del objeto,
especificando los compromisos u
obligaciones.

No aplica para el periodo evaluado.

No aplica

20. Designar el responsable del
seguimiento a la ejecucion del convenio
que se encargue de coordinar las acciones
propias de la ejecucion y presentar los
informes de requeridos por EL FONDO.

El 14 de septiembre de 2021 la Subred
Sur, designa responsable del
seguimiento a la ejecucion del Convenio
CO1.PCCNTR.2806257 de 2021
mediante oficio con N° de radicado
202103000036053 a la  Meédica
Especialista de Gestién de Proyectos.

El dia 08 de marzo de 2025 se generd
acta de posesion como supervisor del
contrato al nuevo Jefe de Oficina de
desarrollo Institucional Ing. Fredy
Orlando Corredor Camargo.

El dia 07 de noviembre de 2025 se
gener6 acta de posesion como
supervisor del contrato al nuevo Jefe de
Oficina de desarrollo Institucional Doctor
Nicolas Suarez Casallas.

Designacion 2021:
2021

Designacion marzo
2025: Marzo
Designacion
noviembre 2025;
Noviembre

21. Cumplir con las normas legales de
proteccion al media ambiente vigente en
Colombia, asi coma con los procedimientos
establecidos por la Empresa Social del
Estado, relacionadas con el deber de
proteccion al media ambiente y de los
recursos naturales, en especial con la
Resolucién 1115 de 2012 expedida por la
Secretaria Distrital de Ambiente y demas
normas que apliquen, igualmente
implementar las medidas necesarias para
la mitigacion del impacto ambiental
negativo generado por la ejecucion de las
obras tales coma ruidos, material
particulado, manejo de escombros,
sefializacién, emision de gases, seguridad
industrial y seguridad ocupacional entre
otros.

En Estudios Previos y Pliegos de
Condiciones, se han tenido en cuenta
las normas legales vigentes en
Colombia, referentes a la proteccién al
medio ambiente, asi como con los
procedimientos establecidos por la

Empresa Social del Estado,
relacionadas con el deber de proteccion
al medio ambiente

Obligacién incluida en pliegos del
contrato de consultoria de estudios y
disefios faltantes y de obra.

Se dio inicio al tramite administrativo
ambiental mediante el auto No. 044174
del 30 de junio de 2025 expedido a favor
de la Subred Sur, donde se inicia tramite
para la intervencién de 26 individuos
arboéreos, se programara visita técnica
de evaluacion del arbolado por parte de
la SDA.

06 de octubre de 2025 el Consorcio
Hospital radicé derecho de peticion a la

Link: MAYO
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SDA para emitir Auto de inicio para
iniciar tratamiento silvicultural (tala) de
26 individuos.

29-10-2025 Respuesta de SDA con
aprobacion de solicitud- pendiente fecha
estimada para visita a revision de
individuos arboreos a retirar.

En el mes de noviembre de 2025 la SDA
no programo visita para revision de los
individuos arboreos.

En el mes de diciembre de 2025 la SDA
no programo visita para revision de los
individuos arboéreos.

En el mes de enero de 2026 la SDA no
programo visita para revision de los
individuos arbéreos.

En el mes de febrero de 2026 la SDA
programo visita, para revision de los
individuos arbéreos para el dia 02 de
marzo de 2026.

En el mes de marzo de 2026, la SDA
llevd a cabo la visita el dia 02 de marzo
de 2026.

En el mes de abril de 2026 el contratista
de obra radicé ante la SDA, informacion
complementaria de la visita técnica de la
visita silvicultural.

En el mes de mayo de 2026 la SDA no
dio respuesta sobre la aprobacion de la
resolucion del radicado del mes de abril
de 2026.

22. Acatar las recomendaciones y X
aprobaciones del Comité Operativo

Contractual

El 4 de abril de 2022, se realizé6 Comité
Operativo del Convenio
CO1.PCCNTR.2806257-2021, en
donde se realizd presentacion de la
Recomendaciones de adjudicacion de
obra e interventoria, acatando las
recomendaciones correspondientes.

El dltimo miércoles de cada mes se
asiste a Comité de Convenios de
Infraestructura y dotacién de la Subred
Sur, de forma virtual, y se acatan las
recomendaciones que correspondan.

El 24/04/2024, se realizd Comité
Operativo de Convenios donde se dio a
conocer el estado de los Convenios, se
realiz6 socializacion del Plan de Trabajo
y las modificaciones en las fases del
Convenio, quedando la fase de obra de
23 meses y 5 dias

El 29 de mayo 2024, se realiz6 el comité
operativo de Convenios donde se dio a

Acta y presentacion
comité operativo mayo
de 2026: MAYO
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conocer el estado de los Convenios y se
realiz6 seguimiento al Plan de Trabajo
de las fases de dotacion y obra

Dentro del comité del 26 de junio del
2024 se realizd el seguimiento al Plan
de Trabajo del Convenio el cual fue
aprobado en el mes de abril del 2024,
donde se explicd que tanto la fase de
obra como la fase de dotacion estan en
ejecucion.

Dentro del comité del 31 de julio del
2024 se realizd, seguimiento al Plan de
Trabajo del Convenio, el cual fue
aprobado en el mes de abril del 2024,
donde se explicd que tanto la fase de
obra como la fase de dotacion se
encuentran en ejecucion

Dentro del comité del 28 de agosto del
2024 se realizo, seguimiento al Plan de
Trabajo del Convenio, de parte de SDS
se aclaro el paso a seguir para prorrogar
el convenio y los contratos derivados

Dentro del Comité del 25 de septiembre
del 2024 se realizo, seguimiento al Plan
de Trabajo del Convenio, de parte de
SDS se aclar6 el paso a seguir para
prorrogar el Convenio y los contratos
derivados

El Comité del mes de octubre 2024, se
reprogramé para el dia 1 de noviembre
2024, donde se socializé el avance de
los contratos derivados y se expuso la
solicitud de adicion al convenio
2806257-21con las condiciones
solicitadas por la Secretaria Distrital de
Salud.

Durante el mes de noviembre 2024, se
presenté al Comité Operativo la solicitud
de prorroga y uso de excedentes para
adicion al contrato de Interventoria,
obteniéndose la modificacion 2 del
Convenio, y la suscripcion de la
prorroga con fecha final del Convenio
26/06/2026 y uso de excedentes para la
adicion del contrato de interventoria,
para respaldar la mayor permanencia de
dicha interventoria.

En cumplimiento de esta obligacién, se
realizo el respectivo Comité operativo el
23 de diciembre de 2024, y se han
acatado las recomendaciones de este.

El 29 de enero 2025, se realizd el
respectivo Comité operativo, en donde
se hizo seguimiento a los diferentes
Convenios _incluido este Convenio
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2806257-21, y se han acatado las
recomendaciones de este.

El 19 de febrero 2025, se realizé el
respectivo Comité operativo, en donde
se hizo seguimiento a los diferentes
Convenios incluido este Convenio
2806257-21, y se han acatado las
recomendaciones de este.

El 13 de marzo de 2025, se realizé
Comité Operativo Extraordinario CV
2906257 — 2021 de Urgencias Tunal,
con tema solicitud de inclusion para la
administraciéon Tesoral de recursos del
Convenio. Se aprueba la solicitud de
modificaciéon y la inclusion en el
Convenio interadministrativo 2806257-
21, el trdmite para la administracion
tesoral de recursos.

El 25 de marzo 2025, se realizd el
respectivo Comité operativo, en donde
se hizo seguimiento a los diferentes
Convenios incluido este Convenio
2806257-21, y se han acatado las
recomendaciones de este.

El 23 de abril 2025, se realiz6 el
respectivo Comité operativo, en donde
se hizo seguimiento a los diferentes
Convenios incluido este Convenio
2806257-21, y se han acatado las
recomendaciones de este.

El 21 de mayo 2025, se realizé el
respectivo Comité operativo, en donde
se hizo seguimiento a los diferentes
Convenios incluido este Convenio
2806257-21, y se han acatado las
recomendaciones de este.

Para el mes de junio 2025, se realiza
Renovacion  factibilidad ENEL vy
aprobacion  definiva de energia
eléctrica: El Consorcio Hospital informé
en febrero de 2025 su decision de
desistir de la solicitud de acometida
eléctrica provisional. Argumentaron que
ya se cuenta con servicio en el predio y
que la torre grda operara con una planta
eléctrica propia, no requiriendo mayor
carga. (como antecedente, el 23 de abril
de 2025, el Consorcio Hospital emiti6 el
comunicado CE-CH-132-REMISION
DOCUMENTOS FACTIBILIDAD
CODENSA, donde solicito la firma del
formulario y poder para el tramite de
factibilidad ante la Subred).

El 02 de septiembre 2025, se realizo el
respectivo Comité operativo de agosto
2025, en donde se hizo seguimiento a
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los diferentes Convenios incluido este
Convenio 2806257-21, y se han acatado
las recomendaciones de este.

El 30 de septiembre 2025, se realizo el
respectivo Comité operativo de agosto
2025, en donde se hizo seguimiento a
los diferentes Convenios incluido este
Convenio 2806257-21, y se han acatado
las recomendaciones de este.

El 10 de noviembre de 2025 se realiz
el respectivo comité operativo de
seguimiento al mes de octubre 2025 del
cual se derivaron recomendaciones las
cuales se han venido teniendo en
cuenta

EI 01 de diciembre de 2025 se realizo el
respectivo  comité  operativo de
seguimiento al mes de noviembre 2025
del cual se derivaron recomendaciones
las cuales se han venido teniendo en
cuenta.

El 29 de diciembre de 2025, se realiz6 el
respectivo comité  operativo de
seguimiento al mes de diciembre 2025
del cual se derivaron recomendaciones
las cuales se han venido teniendo en
cuenta.

El 28 de enero de 2026, se realiz6 el
respectivo comité  operativo de
seguimiento al mes de enero de 2026
del cual se derivaron recomendaciones
las cuales se han venido teniendo en
cuenta.

El 26 de febrero de 2026, se realiz6 el
respectivo comité  operativo de
seguimiento al mes de febrero de 2026
del cual se derivaron recomendaciones
las cuales se han venido teniendo en
cuenta.

El 30 de marzo de 2026, se realiz6 el
respectivo comité  operativo de
seguimiento al mes de marzo de 2026
del cual se derivaron recomendaciones
las cuales se han venido teniendo en
cuenta.

El 04 de mayo de 2026 se realizé el
respectivo comité  operativo de
seguimiento al mes de abril de 2026 del
cual se derivaron recomendaciones las
cuales se han venido teniendo en
cuenta.

El 01 de junio de 2026 se realiz6 el
respectivo  comité  operativo  de
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seguimiento al mes de mayo de 2026
del cual se derivaron recomendaciones
las cuales se han venido teniendo en
cuenta.

23. Adelantar todos los tramites que se
requieran para la ejecucion del objeto del
presente Convenio.

Gestion para autorizacién de vigencias
futuras. EI 30 de noviembre de 2021: El
CONFIS autorizé vigencias
excepcionales 2022-2023 a la Subred
Sur

Gestion para Concepto Técnico de
Viabilidad para la Ejecucion de
Proyectos de Inversion: ElI 15/03/2022
con radicado de SDS No 2022EE30243
se emite Concepto Técnico de
Viabilidad para la Ejecucion de
Proyectos de Inversion: Favorable.

En el mes de agosto no se adelantaron
tramites

El dia 13 de septiembre del 2024 la
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur realizo la radicacion de autorizacion
de uso de excedentes del convenio No.
2806257-21 mediante el radicado
2024300-025778-1 donde se solicitaba
prorroga de dicho Convenio,
modificacion de las fases del Convenio
y la autorizacion del uso de excedentes
para adicionar el contrato de
interventoria, lo anterior con el fin de que
realiza la supervision y control del
contrato 5008 del 2022 hasta el mes de
noviembre del 2025.

En el mes de octubre 2024, se sigue
avanzando en la gestion para la el uso
de excedentes del Convenio 2806257-
21.

Durante el mes de noviembre 2024, se
presenté al Comité Operativo la solicitud
de prorroga y uso de excedentes para
adicion al contrato de Interventoria,
obteniéndose la modificacion 2 del
Convenio, y la suscripcion de la
prérroga y uso de excedentes para la
adicién del contrato de interventoria,
para respaldar la mayor permanencia de
dicha interventoria.

Durante el mes de febrero del 2025;
quedd proyectada la solicitud para la
licencia de construccion, para radicar en
la curaduria No. 1. En el seguimiento del
mes de marzo 2025 se anexara
radicado de dicha solicitud,
adicionalmente, se gestiona con la
EAAB lo correspondiente para contar
con las conexiones definitivas, con
ENEL presentando solicitud relacionada
con las conexiones eléctricas
provisionales y definitivas. ENEL

Se anexa informe
mensual realizado por
la Interventoria donde
en el item 4.4 se
encuentra toda la
trazabilidad de los
tramites ante las
diferentes entidades:

MAYO
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registra las siguientes razones del
rechazo de la solicitud:

1. Por favor diligenciar en su totalidad el
formato E1, (Coordenada X,
Coordenada Y, Distancia actual del
predio a la red mas cercana, Carga
existente en kVA, Carga maxima
requerida en kVA, Nivel de tension
solicitado). 2. Documento legal del
propietario que aparece en el certificado
de ftradiciéon y libertad (DISTRITO
CAPITAL DE SANTAFE DE BOGOTA).
3. Volver a enviar toda Ia
documentacién completa.

Se espera que, para el mes de marzo
2025, se presente el formato ajustado
con los soportes solicitados

En marzo 2025 queda la prérroga de la
licencia de construccion con la
curaduria No. 1; se gestiona con la
EAAB lo correspondiente para contar
con las conexiones definitivas; con
ENEL presentando solicitud relacionada
con las  conexiones eléctricas
provisionales y definitivas. Se radica la
prérroga a la licencia de Construccion
ante la Curaduria Urbana 1.

Durante el mes de mayo de 2025, se
han tenido avances importantes, pero
no suficientes, en la gestion de tramites
y permisos ante entidades de servicios
publicos por parte del Consorcio
Hospital. A continuacion, se detalla el
estado actual de cada tramite:
*Renovacion factibilidad ENEL: Se
radicé el 15 de mayo solicitud de
factibiidad en ENEL, caso No.
788190794, El 29 de mayo se recibio
respuesta de rechazo a solicitud por
parte de ENEL debido a que es
necesario evaluar la cargabilidad de los
circuitos aledafios a la zona vy
cronograma de entrada de cargas. Con
base en lo anterior, la Interventoria en
comités de obra ha recalcado al
Consorcio Hospital la necesidad de
solicitar reunién con ENEL para revisar
las condiciones de servicio y tipo de
conexion para la definitiva del proyecto.
* Definitiva de Energia Eléctrica: Si bien
se cuenta con los planos del proyecto
serie 3 para la subestacion del proyecto,
la Interventoria dejo recomendacion al
Consorcio Hospital en correo
electronico del 24 de abril para
socializar en reunién con Codensa el
estado de tradicion del predio del
Hospital teniendo en cuenta que al ser
un solo predio englobado donde se
desarrolla la obra se podria requerir
presentar un proyecto Serie 1 para
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incremento de carga con la actual
subestacion que tiene el Hospital el
Tunal. Continla sin radicarse el
proyecto serie 3 para la subestacion del
proyecto. Actualmente depende de
aprobacion de condiciones del servicio
(factibilidad) y definir si se requiere
radicar proyecto Serie 3 o Serie 1
(Pendiente programar reunion ENEL).

* Provisional de Acueducto TPO:
Continia pendiente la construccion
alcantarillado, que sigue en cotizacion y
requisitos por parte del Consorcio
Hospital para instalacion de la tuberia
con topo. La Interventoria por su parte
advierte frecuentemente sobre el riesgo
de multas por no contar con la TPO
desde el inicio de actividades de obra.

* Definitiva Acueducto: Se cuenta con
concepto técnico de redes, se tramitara
cuando el proyecto cuente con un
avance del 70% segun consultd el
Consorcio Hospital con la EAAB.

* Definitiva gas Natural: Se realizo
reunién virtual con Vanti el 27 de mayo
para socializacion de los ajustes al
disefio, reubicacion cuarta de calderas y
desfogue. El Consorcio Hospital envio
planos finales a Vanti el 28 de mayo
para aprobacién. Se  encuentra
pendiente de respuesta de aprobacion
al disefio por parte de Vanti.

* Inventario forestal: EI Consorcio
Hospital informé que radicé la solicitud
en la SDA el 30 de abril y remitié por
correo el soporte. Numero de radicado
Forest 2025ER92135. El 20 de mayo se
recibié oficio de SDA en el que solicitan
aclaraciones a individuos ar-béreos
ubicados en espacio publico vy
suministrar informacién adicional
relacionada con el predio. Pendiente
correcciones y nueva radicaciéon por
parte de Consorcio Hospital.

* Licencia de Construccién: Se cuenta
con licencia de construccion 11001-1-
23-2576, revalidada por 1 afio hasta el
17 de abril de 2026. En abril 2025 se
reporta con fecha 31 de marzo de 2025
la notificacion de la prérroga a la licencia
de construccion mediante Resoluciéon
11001-1-25-0331 del 12 de marzo de
2025.

*PMT: Se cuenta con plan de manejo de
transito actualizado hasta el 31 de julio
de 2025, COI No. 26725.

* Plan De regularizacién y manejo PRM:
Se realizo reunion el 15 de mayo para
socializar la solicitud de licencia de
intervencion de espacio publico y se
concluy6 que:
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-El PRM es un instrumento que habilita
las obras y no se requiere tramitar
licencia de espacio publico para ello. -
Las entidades implicadas en la
ejecucion del PRM deben realizar
acompafamiento durante las obras. Lo
anterior esta contenido segun requisitos
Decreto 072 de 2023. - Para las obras
requeridas por fuera del area de PRM se
requiere tramitar licencia de
intervencion de espacio publico. - Se
requiere realizar acercamiento con
curaduria #1 y DADEP, conocer
titularidad del predio y confirmar
pertinencia de licencia de urbanismo. -
27 de mayo se realizé6 reunién en
curaduria #1, se confimé que la
vigencia de la etapa | se vence el 24 de
diciembre de 2026 y que no se requiere
licencia de urbanismo.

- Pendiente confirmaciéon reuniones
DADEP y Alcaldia Local Tunjuelito. -
Pendiente Consorcio Hospital entrega
de cronograma actualizado para
construccion de urbanismo y
socializaciéon con Hospital.

La Interventoria continla manifestando
su alerta y preocupacién tanto en los
informes de programacion como en
comités de obra acerca de falta de
gestion del contratista de obra con
relacion al extenso tiempo que ha
tomado el Consorcio Hospital en los
tramites de permisos de licencias y
servicios publicos que se Vvienen
gestionando desde el mes de agosto de
2024 y que a la fecha no cuentan con
avance en la aprobacién ni reporte de
estado por parte del contratista, como
son, factibilidad de la definitiva eléctrica,
aprobacion de proyecto serie 3 de
subestacion eléctrica, reubicacion de
caldera y aprobacion de disefio gas
natural por Vanti. Si bien, estas
actividades no se monitorean en el
cronograma, tienen un impacto colateral
en las actividades necesarias para las
acometidas de servicios y construccion
del urbanismo.

Para junio 2025 Provisional de
acueducto TPO: El Consorcio Hospital
radicé la documentacion para la
acometida provisional de obra ante la
Empresa de Acueducto y Alcantarillado
de Bogota (EAAB) el 19 de marzo de
2025, adjuntando disefio y memorias.

Con relacién a los tramites para el mes
de julio 2025, licencias y servicios
publicos, la Interventoria realiza
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vigilancia y control permanente al
contratista  sobre los  requisitos
normativos y legales referente a los
tramites y permisos necesarios para la
conexion y entrada en operacion del
proyecto, verificacion del vencimiento
de las vigencias de permisos en curso.
La Interventoria realiza seguimiento
semanal al contratista de obra en
relacion con el avance en los procesos
en curso para tramites de servicios
provisionales y definitivos, asi como de
los permisos y autorizaciones por
entidades distritales y nacionales para
desarrollo de las obras. Ver anexo
CTSF-757-OBR-2025 con  asunto:
Solicitud de plan de accién inmediato
para mitigar retrasos en redes y gestion
de obra.

En el mes de agosto 2025

En cuanto a tramites ante diferentes
entidades, el estado de avance en la
gestion de tramites y permisos antes
entidades de servicios publicos por
parte del consorcio hospital:
-Renovacién  factibiidad ENEL vy
aprobacion  definitva de energia
eléctrica: Aprobada la factibilidad
eléctrica por Enel con radicado
#1500282735, vigencia hasta el 23 de
julio de 2026. Interventoria envi6 al
Consorcio Hospital correo electronico
con la lista de chequeo documental para
radicar proyecto Serie 3. Aprobada la
factibilidad eléctrica por Enel con
radicado #1500282735, vigencia hasta
el 23 de julio de 2026, con punto de
conexion desde subestacion existente
del Hospital Tunal.

Habiendo confirmado el nuevo punto de
conexion, el Consorcio Hospital debe
realizar la actualizacion del plano serie
3 para presentar a ENEL con los
documentos de tradicion del predio del
Hospital, poder autorizando el tramite
por parte del propietario y la
documentacion 'y planos de la
Subestacion existente.

-Provisional de acueducto TPO: Se
radicaron documentos el 23 de julio de
2025 al acueducto. Por parte de obra se
realizd la construccion de la tapa de
inspeccién del pozo interno existente.

El 13 de agosto de 2025 se recibid acto
administrativo No. S-2025-241500 para
aprobacion de EAAB a solicitud de
servicio temporal. Se realizé instalacién
acometida provisional el 23 de agosto
por parte de E.A.AB., quedando
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aprobado y en funcionamiento el
servicio para la obra.

-Definitiva Acueducto: Se cuenta con
concepto técnico de redes. Se tramitara
cuando el proyecto cuente con un
avance del 70% segun consulto el
Consorcio Hospital con la EAAB.
-Definitiva Gas Natural: EI Consorcio
Hospital informd en comités de obra
finalizando el mes, que se encuentra
realizando actualizacién del disefio con
base en coordinacion BIM y requisitos
LEED, por lo que presentara el nuevo
disefio a Vanti. Se programé reunién por
parte de Vanti para el 08 de septiembre
de 2025 con el finde revisar avances en
los ajustes al disefio, que
posteriormente, se reprogramé para el
28 de septiembre de 2025.

-Inventario Forestal: 04 de agosto de
2025 el Consorcio Hospital envié a la
SDA oficio para consulta sobre el estado
del tramite.

-PMT: Se cuenta con PMT aprobado por
la Secretaria de Movilidad desde el 18
de julio de 2025, COI 29 con vigencia
hasta el 30 de julio de 2026.

-PRM: Se desarroll6 reunion el 13 de
agosto con entidades para socializaciéon
del proyecto y revisar pertinencia en la
ejecucion y recibo de las obras, donde
también participo el area encargada de
SDS como apoyo técnico. Los
compromisos quedaron soportados
mediante acta de reunion, que se anexa
al presente informe.

Respecto al acuerdo tesoral el dia 25 de
agosto 2025, se radico antes la
Secretaria Distrital de Salud el
documento para revision por parte de
SDS, radicado No. 025300-017234-1,
se anexa radicacion.

En septiembre 2025
Renovacion factibilidad ENEL: 12 de
septiembre Consorcio Hospital remite
por correo el borrador del plano Serie 3
actualizado a Ing. Juan Guapacha de
ENEL para revision.

Provisional TPO: El mes anterior se
realizé la instalacion acometida
provisional por parte de la EAAB.

Definitivo acueducto: Se cuenta con
concepto técnico de redes. Se tramitara
cuando el proyecto cuente con un
avance del 70% segun consulté el
Consorcio Hospital con la EAAB.
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Conexion definitiva gas natural: reunion
citada por Vanti para el 29 de
septiembre — Consorcio Hospital debera
tener disefio ajustado.

Inventario Forestal: En el mes no se
presentan avances en este tramite.

PMT: Se encuentra aprobado por la
Secretaria de movilidad desde el 18 de
julio de 2025 con vigencia hasta el 30 de
julio de 2026.

Licencia de construccion: Se cuenta con
esta licencia hasta el 17 de abril de
2026.

PRM: Se tenia programada reunion 12
de septiembre con entidades, sin
embargo, no asistieron al proyecto.
Consorcio Hospital informé 12 de
septiembre que ya ha hecho
acercamiento con Carol Colmenares de
IDU quien envio requisitos para radicar
el disefio de Urbanismo. Se programara
mesa de trabajo. Consorcio Hospital
indicé en comité del 12 de septiembre
que a partir de la semana del 15 al 19 de
sept. Iniciaba estudio de Transito
(Duracioén 1 mes). Atraso -2 semanas. El
23 de septiembre se realizd reunién
virtual con IDU con el fin de revisar
requisitos documentales y de disefio
(Urbanismo-PRM) para radicacion del
proyecto de urbanismo para revision.

En noviembre de 2025:

Renovacién  factibilidad ENEL vy
aprobacion  definitva de energia
eléctrica: El Consorcio Hospital no ha
realizado la entrega de los disefios
ajustados, incluyendo el disefio del
proyecto Serie 3 y Serie 1, lo cual, es
necesario para adelantar la radicacion
ante ENEL para aprobacién de la
Subestacién eléctrica del proyecto.

Definitiva Acueducto y Alcantarillado: Se
cuenta con concepto técnico de redes.
Se

tramitara cuando el proyecto cuente con
un avance del 70% segun consulté el
Consorcio Hospital con la EAAB. Se
encuentra pendiente que el Consorcio
hospital presente los disefios ajustados
incluyendo las conexiones a red publica
de acueducto y alcantarillado, asi como
los requisitos de redes para urbanismo.

SDA: se inici6 el acto administrativo de
tramite ambiental, se anexa documento.
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PMT: Se cuenta con PMT aprobado por
la Secretaria de Movilidad desde el 18
de julio de 2025, COI 29 con vigencia
hasta el 30 de julio de 2026.

Licencia de Construccion: Licencia de
Construcciéon: Se cuenta con licencia
LIC: 11001-1-23-2576, revalidada por 1
afo hasta el 17 de abril de 2026.

Plan de Regularizacion y Manejo PRM:
El 11 de noviembre se realiz6é reunion
virtual con el IDU para aclaracién de
inquietudes y revision de avance en
recopilacion documentos para
radicacion.

Se solicita ademas por parte del IDU
como adicionales:

-Concepto de movilidad donde indique
que el estudio de transito realizado en
2020 para PRM continua vigente
-Radicacion de disefio sefializacion
vertical y horizontal ante Subdireccién
de Senalizacion

Bomberos: Para el mes de noviembre
no hubo respuesta del cuerpo oficial de
bomberos de Bogota.

En diciembre de 2025:

Enel: ElI Consorcio Hospital no ha
realizado la entrega de los disefios
ajustados, incluyendo el disefio del
proyecto Serie 3 y Serie 1,

Definitiva Acueducto y Alcantarillado: Se
cuenta con concepto técnico de redes.
Se

tramitara cuando el proyecto cuente con
un avance del 70%

SDA: se inici6 el acto administrativo de
tramite ambiental.

Definitiva Gas Natural:

02 diciembre Consorcio Hospital remitio
por correo carta de aprobacion del
disefio por parte de VANTI. Pendiente
entrega del disefio firmado version final
con memorias de calculo sellado por
VANTI, carta de aprobacion firmada por
VANTI, disponibilidad del servicio
actualizada.

PMT:

Se cuenta con PMT aprobado por la
Secretaria de Movilidad desde el 18 de
julio de 2025, COI 29 con vigencia hasta
el 30 de julio de 2026.

PRM:
La Interventoria ha venido reiterando de
manera constante en comités de obra
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que no se han adelantado las gestiones
de consulta con las demas entidades,
requisito indispensable para poder
radicar el disefio de Urbanismo para
revision y aprobacion por parte del IDU,
lo cual, afectard notablemente el
cronograma de ejecucién de estas
actividades.

Bomberos:

El 11 de diciembre se emiti6é respuesta
por parte del Cuerpo Oficial de
Bomberos dejando 3 recomendaciones
y observaciones principales, acorde con
el tipo de edificacion hospitalaria:

* Recomendacion de incorporar tomas
de bomberos 1 2" (Gabinete tipo 1).

* Revisar y ajustar caudal equipo
bombeo que cumpla NFPA14 y NTC
1669 Sistemas de proteccion deben ser
autosuficientes.

En enero 2026

Inventario Forestal:

Con corte a 31 de enero de 2026
continia pendiente la asignacion del
profesional técnico y programacion de
visita de evaluacion silvicultural por
parte de la Secretaria Distrital de
Ambiente.

PMT:

Se cuenta con PMT aprobado por la
Secretaria de Movilidad desde el 18 de
julio de 2025, COI 29 con vigencia hasta
el 30 de julio de 2026.

PRM:

La Interventoria ha venido reiterando de
manera constante en comités de obra
que no se han adelantado las gestiones
de consulta con las demas entidades,
requisito indispensable para poder
radicar el disefio de Urbanismo para
revisiéon y aprobacion por parte del IDU,
lo cual, afectarda notablemente el
cronograma de ejecucion de estas
actividades.

Bomberos:

El 11 de diciembre se emiti6 respuesta
por parte del Cuerpo Oficial de
Bomberos dejando 3 recomendaciones
y observaciones principales, acorde con
el tipo de edificacion hospitalaria:

* Recomendacion de incorporar tomas
de bomberos 1 %" (Gabinete tipo 1).

* Revisar y ajustar caudal equipo
bombeo que cumpla NFPA14 y NTC
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1669 Sistemas de proteccion deben ser
autosuficientes

Definitiva Gas Natural:

el 20 de enero, se efectud la entrega
fisica de los disefios y memorias
técnicas, debidamente firmados y
aprobados por VANTI, a la Interventoria
para su respectiva revision y archivo.

Acueducto y Alcantarillado:

pendiente a la fecha, que el Consorcio
hospital presente los disefios ajustados
incluyendo las conexiones a red publica
de acueducto y alcantarillado, asi como
los requisitos de redes para urbanismo.
ENEL

Al mes de enero de 2026, El Consorcio
Hospital no ha realizado la entrega de
los disefios ajustados, incluyendo los
correspondientes al Proyecto Serie 3 y
Serie 1, los cuales son indispensables
para adelantar el proceso de radicacion
ante ENEL para la aprobacion de la
Subestacion eléctrica del proyecto,
situacion que continua generando
retrasos en dicho tramite.

En el mes de febrero de 2026:

Enel: A espera de concepto de Ing.
Guapacha de Enel.

Acueducto: Pendiente presentacion
disefios por parte de Consorcio hospital.
Gas Natural: El 20 de enero, se efectuo
la entrega fisica de los disefios vy
memorias

técnicas, debidamente firmados y
aprobados por VANTI.

Inventario forestal: Visita programada
para el 02 de marzo de 2026.
Bomberos: En proceso de revisiéon y
respuesta por parte de los especialistas
del Consorcio Hospital y la Interventoria.

Se anexa informe mensual de
Interventoria, en el item 4.4. se
encuentra toda la trazabilidad de los
tramites ante entidades.

En el mes de marzo de 2026:

Enel: El Consorcio Hospital radicé los
disefios Serie 1y Serie 3 a ENEL el 20
de marzo.

Acueducto: Pendiente presentacion
disefios por parte de Consorcio hospital.
Gas Natural: El 20 de enero, se efectud
la entrega fisica de los disefios vy
memorias

técnicas, debidamente firmados vy
aprobados por VANTI.

Inventario forestal: se realizd visita a
obra el 02 de marzo de 2026 con
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acompafiamiento de la  Subred.
Pendiente respuesta al Auto por parte
de la entidad.

Bomberos: Se radicaron conceptos en
Bomberos el 12 de marzo.

Se anexa informe mensual de
Interventoria, en el item 4.4. se
encuentra toda la trazabilidad de los
tramites ante entidades.

En el mes de abril de 2026:

Enel: Consorcio indicé el 24 de abril de
2026, se envio disefio Serie 6 a UAESP
(Alumbrado publico).

Acueducto: Pendiente presentacion
disefios por parte de Consorcio
Hospital.

Gas Natural: El 20 de enero de 2026, se
efectud la entrega fisica de los disefios
y memorias técnicas, debidamente
firmados y aprobados por VANTI.
Inventario forestal: Se encuentra
pendiente respuesta de la Entidad sobre
aprobacion de la resolucion.

Bomberos: ElI 06 de abril de 2026 el
Consorcio Hospital remiti6 comunicado
de respuesta del Cuerpo oficial de
Bomberos, donde se aceptan las
justificaciones entregadas desde los
especialistas de obra. Comunicado —

radicado E-01052-2026001766-
UAECOB Id: 258287 del 31 de marzo de
2026.

Se anexa informe mensual de
Interventoria, en el item 4.4. se
encuentra toda la trazabilidad de los
tramites ante entidades.

En el mes de mayo de 2026:

Enel: No se obtuvo avance, ni respuesta
de UAESP del radicado del mes
anterior.

Acueducto: Pendiente presentacion
disefios por parte de Consorcio
Hospital.

Gas Natural: EI 20 de enero de 2026, se
efectud la entrega fisica de los disefios
y memorias técnicas, debidamente
firmados y aprobados por VANTI.
Inventario forestal: Se encuentra
pendiente respuesta de la Entidad sobre
aprobacion de la resolucion.

Se anexa informe mensual de
Interventoria, en el item 4.4. se
encuentra toda la trazabilidad de los
tramites ante entidades.
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24. Analizar y de ser el caso acatar las
observaciones que le formule la Secretaria
Distrital de Salud - Fondo Financiero
Distrital de Salud en el marco del Comité
Operativo, subsanando de inmediato
cualquier deficiencia en la ejecucion del
Convenio Interadministrativo.

En el marco del Comité Operativo y la
ejecucion del Convenio
Interadministrativo, se han acatado las
sugerencias por parte de la SDS -
Secretaria Distrital de Salud y EGAT.

El soporte es el mismo
que la obligacion
especifica No. 22:
MAYO

25. Asistir a las reuniones de coordinacion
planteadas por la Secretaria Distrital de
Salud de acuerdo con las fechas y sitios
gue se programen

A la fecha se ha asistido a las reuniones
virtuales que programa la Secretaria
Distrital de Salud.

El ultimo miércoles de cada mes, se
asiste a Comité de Convenios de
Infraestructura y dotacién de la Subred
Sur, de forma virtual, y se acatan las
recomendaciones que correspondan.

El 29 de mayo 2024, se realiz6 el Comité
Operativo de Convenios, donde se dio a
conocer el estado de los Convenios y se
realizd seguimiento al Plan de Trabajo
de las fases de dotacién y obra.

Dentro del comité del 26 de junio del
2024 se realizd el seguimiento al Plan
de Trabajo del Convenio el cual fue
aprobado en el mes de abril del 2024,
donde se explicé que tanto la fase de
obra como la fase de dotacion estan en
ejecucion.

Dentro del comité del 31 de julio del
2024 se realizo, seguimiento al Plan de
Trabajo del Convenio, el cual fue
aprobado en el mes de abril del 2024,
donde se explicé que tanto la fase de
obra como la fase de dotacion se
encuentran en ejecucion

En el mes de agosto 2024, se
programaron reuniones para definir los
recursos necesarios para la prérroga del
convenio y los contratos derivados,
junto con el comité operativo del dia 28.

En el mes de septiembre 2024, se
realizé | Comité Operativo
extraordinario, el 16 de septiembre del
2024 con el fin de autorizar el uso de
excedentes del Convenio 2806257-21,
para adicionar el contrato 5009-2022, en
este Comité, se dio aval por los
supervisores del Convenio a la solicitud
realizada por la Subred Integrada de
Servicios de Salud Sur el dia13 de
septiembre del 2024.

En este mismo mes, se realiz6 el Comité
Operativo el dia 25 de septiembre del
2024, donde se dio parte del avance en
la ejecucion de los contratos derivados.

El soporte es el mismo
que la obligacion
especifica No. 22:
MAYO
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El comité de octubre se reprogramé
para el dia 1 de noviembre 2024, donde
se socializé el avance de los contratos
derivados y se expuso la solicitud de
adicioén al convenio 2806257-21, con las
condiciones solicitadas por la Secretaria
Distrital de Salud

Durante el mes de noviembre 2024, se
atendieron las reuniones solicitadas por
la SDS, entre ellas la asistencia virtual al
Comité Operativo de seguimiento a
Convenios de fecha 27 de noviembre
2024

En cumplimiento de esta obligacion, se
realizo el respectivo Comité operativo el
23 de diciembre de 2024, y se han
acatado las recomendaciones del
mismo.

El 29 de enero 2025, se realizd el
respectivo Comité operativo, en donde
se hizo seguimiento a los diferentes
Convenios incluido este Convenio
2806257-21, y se han acatado las
recomendaciones del mismo.

El 19 de febrero 2025, se realizd el
respectivo Comité operativo, en donde
se hizo seguimiento a los diferentes
Convenios incluido este Convenio
2806257-21, y se han acatado las
recomendaciones del mismo.

El 13 de marzo de 2025, se realizd
Comité Operativo Extraordinario CV
2906257 — 2021 de Urgencias Tunal,
con tema solicitud de inclusion para la
administracion Tesoral de recursos del
Convenio. Se aprueba la solicitud de
modificacién 'y la inclusion en el
Convenio interadministrativo 2806257-
21, el trdmite para la administracion
Tesoral de recursos.

El 25 de marzo 2025, se realizd el
respectivo Comité operativo, en donde
se hizo seguimiento a los diferentes
Convenios incluido este Convenio
2806257-21, y se han acatado las
recomendaciones del mismo

El 23 de abril 2025, se realiz6 el
respectivo Comité operativo, en donde
se hizo seguimiento a los diferentes
Convenios incluido este Convenio
2806257-21, y se han acatado las
recomendaciones del mismo.

El 21 de mayo 2025, se realizé el
respectivo Comité operativo, en donde
se hizo seguimiento a los diferentes
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Convenios incluido este Convenio
2806257-21, y se han acatado las
recomendaciones del mismo.

El 01 de junio 2025 y otro el 30 de junio
2025, se realizaron los respectivo
Comité operativos (extraordinario para
aprobar lo correspondiente al Acuerdo
Tesoral y Comité Ordinario del mes de
junio 2025) en donde se hizo
seguimiento al Convenio 2806257-21, y
se han acatado las recomendaciones
del mismo

El 1 de julio de 2025, se realizo el
Comité operativos extraordinario para
aprobar lo correspondiente al Acuerdo
Tesoral y el 31 de julio de 2025, se
realizd el correspondiente Comité
Ordinario de seguimiento mes de julio
2025, en donde se hizo seguimiento al
Convenio 2806257-21, y se han acatado
las recomendaciones del mismo.

El comité de agosto 2025, por cruce de
agenda, se reprogramé para el 2 de
septiembre 2025

El 30 de septiembre 2025, se realizo el
respectivo Comité operativo, en donde
se hizo seguimiento a los diferentes
Convenios incluido este Convenio
2806257-21, y se han acatado las
recomendaciones del mismo.

El 10 de noviembre 2025, se realiz6 el
respectivo Comité operativo del mes de
octubre en donde se hizo seguimiento a
los diferentes Convenios incluido este
Convenio 2806257-21, y se han acatado
las recomendaciones del mismo.

El 01 de diciembre 2025, se realizo el
respectivo Comité operativo del mes de
noviembre en donde se hizo
seguimiento a los diferentes Convenios
incluido este Convenio 2806257-21, y
se han acatado las recomendaciones
del mismo.

El 29 de diciembre 2025, se realiz6 el
respectivo Comité operativo del mes de
diciembre en donde se hizo seguimiento
a los diferentes Convenios incluido este
Convenio 2806257-21, y se han acatado
las recomendaciones del mismo.

El 28 de enero de 2026, se realizo el
respectivo Comité operativo del mes de
enero en donde se hizo seguimiento a
los diferentes Convenios incluido este
Convenio 2806257-21, y se han acatado
las recomendaciones del mismo.
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El 26 de febrero de 2026, se realizo el
respectivo Comité operativo del mes de
febrero en donde se hizo seguimiento a
los diferentes Convenios incluido este
Convenio 2806257-21, y se han acatado
las recomendaciones del mismo.

El 30 de marzo de 2026, se realiz6 el
respectivo Comité operativo del mes de
marzo en donde se hizo seguimiento a
los diferentes Convenios incluido este
Convenio 2806257-21, y se han acatado
las recomendaciones del mismo.

El 04 de mayo de 2026, se realiz6 el
respectivo Comité operativo del mes de
abril en donde se hizo seguimiento a los
diferentes Convenios incluido este
Convenio 2806257-21, y se han acatado
las recomendaciones del mismo.

El 01 de junio de 2026, se realizé el
respectivo Comité operativo del mes de
mayo en donde se hizo seguimiento a
los diferentes Convenios incluido este
Convenio 2806257-21, y se han acatado
las recomendaciones del mismo.

26. Atender los requerimientos u
observaciones que le presente la Secretaria
Distrital de Salud por conducto del
Supervisor.

En atencion del radicado
2023EE111176 del 30 de agosto de
2023, correspondiente a la solicitud de
informacion del convenio
interadministrativo  N0.2806257 de
2021, cuyo objetivo es “Aunar esfuerzos
,recursos administrativos, econémicos y
técnicos, que permitan efectuar las
acciones necesarias para el desarrollo
del proyecto adecuacion , ampliacion,
construccion, demolicion,
reforzamiento, reordenamiento y
dotacion de los servicios de urgencias
hospitalarios , quirrgicos y de apoyo de
diagnéstico y terapéutico de la Unidad
de Servicios de Salud en Tunal ; Se
genera respuesta por medio del
radicado 2023-ER19149 el 11 de
septiembre de 2023 a cada uno de los
puntos mencionados.

En el mes de noviembre 2023, se realizé
mesa de trabajo en la cual participd el
personal asistencial de la Subred, en la
cual se definié la dotacion total de
equipos biomédicos contractuales y no
contractuales, se adjunta acta.

En el mes de enero 2024, se realizd
reunién en la Secretaria Distrital de
Salud con la Ingeniera Biomédica,
referente para la Subred Sur, en la cual
se valido el PMA actual para el proyecto.

Solicitudes de
informacion: MAYO
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El 24 de abril de 2024, se realiz6 Comité
de Convenios donde se dio a conocer el
estado de los Convenios.

El 29 de mayo de 2024, se realizd el
Comité Operativo de Convenios, donde
se dio a conocer el estado de los
Convenios y se realizé seguimiento al
Plan de Trabajo de las fases de dotacion
y obra.

Dentro del comité del 26 de junio del
2024 se realizd el seguimiento al Plan
de Trabajo del Convenio el cual fue
aprobado en el mes de abril del 2024,
donde se explicé que tanto la fase de
obra como la fase de dotacion estan en
ejecucion.

Dentro del comité del 31 de julio del
2024 se realizo, seguimiento al Plan de
Trabajo del Convenio, el cual fue
aprobado en el mes de abril del 2024,
donde se explicé que tanto la fase de
obra como la fase de dotacion se
encuentran en ejecucion

En el mes de agosto 2024, se
programaron reuniones para definir los
recursos necesarios para la prérroga del
convenio y los contratos derivados,
junto con el comité operativo del dia 28.
En el mes de septiembre 2024, se
realizé | Comité Operativo
extraordinario, el 16 de septiembre del
2024 con el fin de autorizar el uso de
excedentes del Convenio 2806257-21,
para adicionar el contrato 5009-2022, en
este Comité, se dio aval por los
supervisores del Convenio a la solicitud
realizada por la Subred Integrada de
Servicios de Salud Sur el dia13 de
septiembre del 2024.

En este mismo mes, se realizé el Comité
Operativo el dia 25 de septiembre del
2024, donde se dio parte del avance en
la ejecucion de los contratos derivados

El comité de octubre se reprogramé
para el dia 1 de noviembre 2024, donde
se socializé el avance de los contratos
derivados.

Asi mismo el 27 de noviembre 2024, se
realizé el Comité Operativo, donde se
socializé el avance de los contratos
derivados (corte noviembre 2024) y se
expuso la solicitud de adicion al
convenio  2806257-21, con las
condiciones solicitadas por la Secretaria
Distrital de Salud
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En cumplimiento de esta obligacioén, se
realizo el respectivo Comité operativo el
23 de diciembre de 2024, y se han
acatado las recomendaciones de este.

El 29 de enero 2025, se realiz6 el
respectivo Comité operativo, en donde
se hizo seguimiento a los diferentes
Convenios incluido este Convenio
2806257-21, y se han acatado las
recomendaciones de este.

El 19 de febrero 2025, se realizd el
respectivo Comité operativo, en donde
se hizo seguimiento a los diferentes
Convenios incluido este Convenio
2806257-21, y se han acatado las
recomendaciones del mismo.

El 13 de marzo de 2025, se realizé
Comité Operativo Extraordinario CV
2906257 — 2021 de Urgencias Tunal,
con tema solicitud de inclusion para la
administracion Tesoral de recursos del
Convenio. Se aprueba la solicitud de
modificacion y la inclusion en el
Convenio interadministrativo 2806257-
21, el tramite para la administracion
Tesoral de recursos.

El 25 de marzo 2025, se realizé el
respectivo Comité operativo, en donde
se hizo seguimiento a los diferentes
Convenios incluido este Convenio
2806257-21, y se han acatado las
recomendaciones de este

El 23 de abril de 2025, se realizé el
respectivo Comité operativo, en donde
se hizo seguimiento a los diferentes
Convenios incluido este Convenio
2806257-21, y se han acatado las
recomendaciones de este.

El 21 de mayo de 2025, se realizo el
respectivo Comité operativo, en donde
se hizo seguimiento a los diferentes
Convenios incluido este Convenio
2806257-21, y se han acatado las
recomendaciones de este.

EI 01 de junio 2025 y otro el 30 de junio
2025, se realizaron los respectivo
Comité operativos (extraordinario para
aprobar lo correspondiente al Acuerdo
Tesoral y Comité Ordinario del mes de
junio 2025) en donde se hizo
seguimiento al Convenio 2806257-21, y
se han acatado las recomendaciones de
este.
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El 1 de julio de 2025, se realizé el
Comité operativos extraordinario para
aprobar lo correspondiente al Acuerdo
Tesoral y el 31 de julio de 2025, se
realizd el correspondiente Comité
Ordinario de seguimiento mes de julio
2025, en donde se hizo seguimiento al
Convenio 2806257-21, y se han acatado
las recomendaciones del mismo.

El 02 de septiembre 2025, se realizo el
respectivo Comité operativo del mes de
agosto 2025, en donde se hizo
seguimiento a los diferentes Convenios
incluido este Convenio 2806257-21, y
se han acatado las recomendaciones
del mismo.

El 30 de septiembre 2025, se realizo el
respectivo Comité operativo, en donde
se hizo seguimiento a los diferentes
Convenios incluido este Convenio
2806257-21, y se han acatado las
recomendaciones de este.

El 10 de noviembre 2025, se realiz6 el
respectivo Comité operativo del mes de
octubre en donde se hizo seguimiento a
los diferentes Convenios incluido este
Convenio 2806257-21, y se han acatado
las recomendaciones del mismo.

EI 01 de diciembre de 2025, se realiz6 el
respectivo Comité operativo del mes de
noviembre en donde se hizo
seguimiento a los diferentes Convenios
incluido este Convenio 2806257-21, y
se han acatado las recomendaciones
del mismo.

El 29 de diciembre de 2025, se realiz6 el
respectivo Comité operativo del mes de
diciembre en donde se hizo seguimiento
a los diferentes Convenios incluido este
Convenio 2806257-21, y se han acatado
las recomendaciones del mismo.

El 28 de enero de 2026, se realizé el
respectivo Comité operativo del mes de
enero de 2026 en donde se hizo
seguimiento a los diferentes Convenios
incluido este Convenio 2806257-21, y
se han acatado las recomendaciones
del mismo.

El 26 de febrero de 2026, se realizé el
respectivo Comité operativo del mes de
febrero de 2026 en donde se hizo
seguimiento a los diferentes Convenios
incluido este Convenio 2806257-21, y
se han acatado las recomendaciones
del mismo, asi mismo se anexan las
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respuestas enviadas a la SDS con
requerimientos.

El 30 de marzo de 2026, se realiz6 el
respectivo Comité operativo del mes de
marzo de 2026 en donde se hizo
seguimiento a los diferentes Convenios
incluido este Convenio 2806257-21, y
se han acatado las recomendaciones de
este, asi mismo se anexan las
respuestas enviadas a la SDS con
requerimientos.

El 04 de mayo de 2026, se realiz6 el
respectivo Comité operativo del mes de
abril de 2026 en donde se hizo
seguimiento a los diferentes Convenios
incluido este Convenio 2806257-21, y
se han acatado las recomendaciones de
este, asi mismo se anexan las
respuestas enviadas a la SDS con
requerimientos.

El 01 de junio de 2026, se realizé el
respectivo Comité operativo del mes de
mayo de 2026 en donde se hizo
seguimiento a los diferentes Convenios
incluido este Convenio 2806257-21, y
se han acatado las recomendaciones de
este, asi mismo se anexan las
respuestas enviadas a la SDS con
requerimientos.

27. Solicitar y adelantar los tramites
necesarios para obtener los permisos,

licencias o autorizaciones a que haya lugar.

Se gestion6 ante Curaduria No 1 la
revalidacion de la Licencia y el 31 de
enero de 2023 la Curaduria Urbana 1,
emitié el acto administrativo 11001-1-
23-0540, la cual concede Revalidacién
de la Licencia de Construccién
aprobada mediante Acto Administrativo
11001-1-20-0270 del 24 de enero de
2020.

En el mes de septiembre 2023, se
pagaron las expensas de la licencia y se
estuvo a la espera de la emision de la
licencia, a la cual se realizd una
modificacion y revalidacion ante la
Curaduria Urbana No1. La modificacion
consisti6 en la actualizacion de los
disefios arquitectonicos, debido a la
articulacion del sotano y los pisos 1y 2
con los estudios y disefios de los pisos
34y5.

El 3 de octubre 2023, la Curaduria
Urbana No 1, expide Licencia con fecha
de Ejecutoria 24 de noviembre 2023
(Modificaciéon de Licencia Vigente No.
11001-1-23-2576, con No de
Radicacién 11001-1-23-0069 y fecha de
Radicacion 07 de febrero 2023.

Esta ultima licencia tiene vigencia hasta
el 17 de abril del 2025.

El anexo es igual que
la obligacion
especifica No. 23 se
anexa informe
mensual realizado por
la Interventoria donde
en el item 4.4 se
encuentra toda la
trazabilidad de los
tramites ante las
diferentes entidades:
MAYO
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En el mes de febrero 2025, quedé
proyectada la solicitud para radicar en la
curaduria No. 1. En el seguimiento del
mes de marzo 2025 se anexara
radicado de dicha solicitud.

En marzo 2025 queda la prorroga de la
licencia de construccion con la
curaduria No. 1

En abril 2025, se reporta con fecha 31
de marzo de 2025 la notificacion de la
prérroga a la licencia de construccion
mediante Resolucion 11001-1-25-0331
del 12 de marzo de 2025.

El mes de junio 2025 Definitiva
Acueducto: Se cuenta con concepto
técnico de redes. Se tramitara cuando el
proyecto cuente con un avance del 70%
segun consulté el Consorcio Hospital
con la EAAB.

Definitva Gas Natural: Se realizé
reunion virtual con Vanti el 27 de mayo,
para socializacion de los ajustes al
disefio, reubicacion cuarta de calderas y
desfogue

Para el mes de Julio 2025 el Consorcio
Hospital presenta continuas deficiencias
en la gestion de permisos y tramites
ante entidades de servicios publicos
como ENEL, EAAB y Vanti desde
agosto de 2024. A pesar de las
gestiones realizadas, persisten demoras
que comprometen el cronograma. Esta
situacion, sumada a la falta de
informacion, afecta directamente la ruta
critica del proyecto. Tramites Criticos
Atrasados « TPO Provisional de Obra
(EAAB): Se ha postergado una visita
debido a la falta de instalacién de
registros, evidenciando una gestion
deficiente desde marzo. « Factibilidad
Energética (ENEL-Codensa): La
solicitud ha sido rechazada en multiples
ocasiones, con demoras que se
remontan a noviembre de 2024.
Recientemente fue aprobada el 23 de
julio de 2025. + Red de Gas Natural
(Vanti): El consorcio no ha presentado
un plan de calidad, lo que detiene el
avance a pesar de que el disefio fue
aprobado el 28 de julio de 2025. Ver
anexo CTSF-757-OBR-2025 con
asunto: Solicitud de plan de accién
inmediato para mitigar retrasos en redes
y gestién de obra.

En el mes de agosto 2025
En cuanto a tramites ante diferentes
entidades, el estado de avance en la
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gestion de tramites y permisos antes
entidades de servicios publicos por
parte del consorcio hospital:
-Renovacién  factibiidad ENEL vy
aprobacion  definiva de energia
eléctrica: Aprobada la factibilidad
eléctrica por Enel con radicado
#1500282735, vigencia hasta el 23 de
julio de 2026. Interventoria envié al
Consorcio Hospital correo electronico
con la lista de chequeo documental para
radicar proyecto Serie 3. Aprobada la
factibilidad eléctrica por Enel con
radicado #1500282735, vigencia hasta
el 23 de julio de 2026, con punto de
conexion desde subestacion existente
del Hospital Tunal.

Habiendo confirmado el nuevo punto de
conexion, el Consorcio Hospital debe
realizar la actualizaciéon del plano serie
3 para presentar a ENEL con los
documentos de tradicién del predio del
Hospital, poder autorizando el tramite
por parte del propietario y la
documentacion 'y planos de la
Subestacion existente.

-Provisional de acueducto TPO: Se
radicaron documentos el 23 de julio de
2025 al acueducto. Por parte de obra se
realizd la construccidon de la tapa de
inspeccién del pozo interno existente.
El 13 de agosto de 2025 se recibi6 acto
administrativo No. S-2025-241500 para
aprobacion de EAAB a solicitud de
servicio temporal. Se realizé instalacion
acometida provisional el 23 de agosto
por parte de E.A.AB., quedando
aprobado y en funcionamiento el
servicio para la obra.

-Definitiva Acueducto: Se cuenta con
concepto técnico de redes. Se tramitara
cuando el proyecto cuente con un
avance del 70% segun consultd el
Consorcio Hospital con la EAAB.
-Definitiva Gas Natural: EI Consorcio
Hospital informé en comités de obra
finalizando el mes, que se encuentra
realizando actualizacién del disefio con
base en coordinacién BIM y requisitos
LEED, por lo que presentara el nuevo
disefio a Vanti. Se programé reunién por
parte de Vanti para el 08 de septiembre
de 2025 con el finde revisar avances en
los ajustes al disefio, que
posteriormente, se reprogramé para el
28 de septiembre de 2025.

-Inventario Forestal: 04 de agosto de
2025 el Consorcio Hospital envio a la
SDA oficio para consulta sobre el estado
del tramite.
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-PMT: Se cuenta con PMT aprobado por
la Secretaria de Movilidad desde el 18
de julio de 2025, COI 29 con vigencia
hasta el 30 de julio de 2026.

-PRM: Se desarroll6 reunién el 13 de
agosto con entidades para socializaciéon
del proyecto y revisar pertinencia en la
ejecucion y recibo de las obras, donde
también participo el area encargada de
SDS como apoyo técnico. Los
compromisos quedaron soportados
mediante acta de reunion, que se anexa
al presente informe.

Respecto al acuerdo tesoral el dia 25 de
agosto 2025, se radico antes la
Secretaria Distrital de Salud el
documento para revision por parte de
SDS, radicado No. 025300-017234-1,
se anexa radicacion.

En septiembre 2025
Renovacién factibilidad ENEL: 12 de
septiembre Consorcio Hospital remite
por correo el borrador del plano Serie 3
actualizado a Ing. Juan Guapacha de
ENEL para revision.

Provisional TPO: El mes anterior se
realizd la instalacion acometida
provisional por parte de la EAAB.

Definitivo acueducto: Se cuenta con
concepto técnico de redes. Se tramitara
cuando el proyecto cuente con un
avance del 70% segun consultd el
Consorcio Hospital con la EAAB.

Conexidn definitiva gas natural: reunion
citada por Vanti para el 29 de
septiembre — Consorcio Hospital debera
tener disefio ajustado.

Inventario Forestal: En el mes no se
presentan avances en este tramite.

PMT: Se encuentra aprobado por la
Secretaria de movilidad desde el 18 de
julio de 2025 con vigencia hasta el 30 de
julio de 2026.

Licencia de construccion: Se cuenta con
esta licencia hasta el 17 de abril de
2026.

PRM: Se tenia programada reunion 12
de septiembre con entidades, sin
embargo, no asistieron al proyecto.
Consorcio Hospital informé 12 de
septiembre que ya ha hecho
acercamiento con Carol Colmenares de
IDU quien envio requisitos para radicar
el disefio de Urbanismo. Se programara
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mesa de trabajo. Consorcio Hospital
indicé en comité del 12 de septiembre
que a partir de la semana del 15 al 19 de
sept. Iniciaba estudio de Transito
(Duracién 1 mes). Atraso -2 semanas. El
23 de septiembre se realizd reunién
virtual con IDU con el fin de revisar
requisitos documentales y de disefio
(Urbanismo-PRM) para radicacion del
proyecto de urbanismo para revision.

Respecto al acuerdo tesoral en el mes
de septiembre se sigue trabajando en el
documento con la supervision del Ing.
Camilo Vanegas de la SDS.

En octubre de 2025:

Renovacién  factibilidad ENEL vy
aprobacion  definiva de energia
eléctrica:

En reunién con Enel y el Contratista de
Obra, realizada el 22 de octubre de
2025, se requirio presentar disefio Serie
1 (Redes de media tension), lo cual, en
reuniones anteriores no habia sido
requerido.

En mesa de trabajo con la Interventoria,
realizada el 22 de octubre de 2025, el
Consocio Hospital se comprometié a
realizar la entrega de los disefios
ajustados para el 12 de noviembre de
2025.

Definitiva Acueducto y Alcantarillado: Se
cuenta con concepto técnico de redes.
Se

tramitara cuando el proyecto cuente con
un avance del 70% segun consulté el
Consorcio Hospital con la EAAB.

Definitiva Gas Natural:

En reunién del 22 de octubre de 2025
con el grupo de disefio del Consorcio
Hospital, se

presentaron las correcciones a las
observaciones emitidas por VANTI. La
Interventoria solicitd su entrega para
revision, previo a la radicacion a la
Entidad.

Se programé una reuniéon con VANTI
para el 27 de octubre de 2025, con el fin
de revisar el disefio ajustado con la
subsanacién de las observaciones al
disefio emitidas el 29 de

septiembre de 2025. Dicha reunién se
reprogramé para el 07 de noviembre.

Inventario forestal:

Ante la no respuesta por parte de la
SDA, una vez agotado el tiempo de
respuesta inicial, el 06 de octubre de
2025 el Consorcio Hospital radicé
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derecho de peticion a la SDA solicitando
emitir Auto de inicio para la revisién del
informe de tratamiento silvicultural para
tala de 26 individuos.

El 29 de octubre de 2025 la SDA remite
respuesta a derecho de peticion
2025ER234130 del 06 de octubre de
2025

PMT: Se cuenta con PMT aprobado por
la Secretaria de Movilidad desde el 18
de julio de 2025, COI 29 con vigencia
hasta el 30 de julio de 2026.

Licencia de Construccion: Licencia de
Construccion: Se cuenta con licencia
LIC: 11001-1-23-2576, revalidada por 1
afo hasta el 17 de abril de 2026.

Plan de Regularizacion y Manejo PRM:
El 21 de octubre de 2025 se adelanté
reunién con el IDU, donde se realizé la
verificacién de las etapas a seguir en
correspondencia con los tramites con
las demas entidades, de acuerdo con lo
indicado en el formato FO-CI-7 1 version
7. Asimismo, se definioé la aplicacion del
MANUAL DE GESTION MANUAL
“INTERVENCION DE
URBANIZADORES Y/O TERCEROS”
EJECUCION DE PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE
ESPACIO PUBLICO EN EL DISTRITO
CAPITAL EN CUMPLIMIENTO DE
OBLIGACIONES URBANISTICAS Y DE
MOVILIDAD version 6. EI 30 de octubre
de 2025 el Consorcio Hospital remite
como informativo a la Interventoria y
Subred, documento con la trazabilidad
de las gestiones ante las diferentes
entidades que intervienen en el PRM.
Sin embargo, a la fecha solamente se ha
tenido acercamiento de consulta con la
Curaduria para concepto formal de que
no se requiere licencia urbanistica para
ejecutar el urbanismo, reuniones con
IDU y acercamiento con Movilidad para
la solicitud del PMT. La Interventoria ha
venido reiterando de manera constante
en comités de obra que no se han
adelantado las gestiones de consulta
con las demas entidades, requisito
indispensable para poder radicar el
disefio de Urbanismo para revisiéon y
aprobacion por parte del IDU, lo cual,
afectara notablemente el cronograma
de ejecucion de estas actividades.

Respecto al acuerdo tesoral en el mes
de octubre se realizan subsanaciones
de observaciones al documento final.
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En noviembre de 2025:

Renovacion  factibiidad ENEL vy
aprobacion  definitva de energia
eléctrica: ElI Consorcio Hospital no ha
realizado la entrega de los disefios
ajustados, incluyendo el disefio del
proyecto Serie 3 y Serie 1, lo cual, es
necesario para adelantar la radicacion
ante ENEL para aprobacion de la
Subestacion eléctrica del proyecto.

Definitiva Acueducto y Alcantarillado: Se
cuenta con concepto técnico de redes.
Se

tramitara cuando el proyecto cuente con
un avance del 70% segun consult6 el
Consorcio Hospital con la EAAB. Se
encuentra pendiente que el Consorcio
hospital presente los disefios ajustados
incluyendo las conexiones a red publica
de acueducto y alcantarillado, asi como
los requisitos de redes para urbanismo.

SDA: se inici6 el acto administrativo de
tramite ambiental, se anexa documento.

PMT: Se cuenta con PMT aprobado por
la Secretaria de Movilidad desde el 18
de julio de 2025, COI 29 con vigencia
hasta el 30 de julio de 2026.

Licencia de Construccion: Licencia de
Construccion: Se cuenta con licencia
LIC: 11001-1-23-2576, revalidada por 1
afo hasta el 17 de abril de 2026.

Plan de Regularizacion y Manejo PRM:
El 11 de noviembre se realizé reunion
virtual con el IDU para aclaracién de
inquietudes y revisiébn de avance en
recopilacion documentos para
radicacion.

Se solicita ademas por parte del IDU
como adicionales:

-Concepto de movilidad donde indique
que el estudio de transito realizado en
2020 para PRM continua vigente
-Radicacién de disefio sefializacion
vertical y horizontal ante Subdireccién
de Sefalizacion

Bomberos: Para el mes de noviembre
no hubo respuesta del cuerpo oficial de
bomberos de Bogota.

En diciembre de 2025:

Enel: ElI Consorcio Hospital no ha
realizado la entrega de los disefios
ajustados, incluyendo el disefio del
proyecto Serie 3 y Serie 1, lo cual, es
necesario para adelantar la radicacion
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ante ENEL para aprobacion de la
Subestacion eléctrica del proyecto.
Definitiva acueducto y alcantarillado:
Continta pendiente a la fecha, que el
Consorcio hospital presente los disefios
ajustados incluyendo las conexiones a
red publica de acueducto 'y
alcantarillado, asi como los requisitos de
redes para urbanismo.

Definitiva Gas Natural:

02 diciembre Consorcio Hospital remitio
por correo carta de aprobacion del
disefio por parte de VANTI. Pendiente
entrega del disefio firmado versién final
con memorias de calculo sellado por
VANTI, carta de aprobacién firmada por
VANTI, disponibilidad del servicio
actualizada.

Inventario Forestal:

La Subred remiti6 el 18 de diciembre el
Auto No.0417 de 2025 con notificacion
de inicio del Acto administrativo
ambiental. (Fecha Auto 30 junio de
2025). Fecha notificacion 04 nov 2025).

PMT:

Se cuenta con PMT aprobado por la
Secretaria de Movilidad desde el 18 de
julio de 2025, COI 29 con vigencia hasta
el 30 de julio de 2026.

PRM:

La Interventoria ha venido reiterando de
manera constante en comités de obra
que no se han adelantado las gestiones
de consulta con las demas entidades,
requisito indispensable para poder
radicar el disefio de Urbanismo para
revisiéon y aprobacion por parte del IDU,
lo cual, afectarda notablemente el
cronograma de ejecucion de estas
actividades.

Bomberos:

El 11 de diciembre se emitio respuesta
por parte del Cuerpo Oficial de
Bomberos dejando 3 recomendaciones
y observaciones principales, acorde con
el tipo de edificacion hospitalaria:

* Recomendacién de incorporar tomas
de bomberos 1 %" (Gabinete tipo 1).

* Revisar y ajustar caudal equipo
bombeo que cumpla NFPA14 y NTC
1669 Sistemas de proteccion deben ser
autosuficientes

En enero 2026

Inventario Forestal:

Con corte a 31 de enero de 2026
continda pendiente la asignacion del
profesional técnico y programacion de
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visita de evaluacién silvicultural por
parte de la Secretaria Distrital de
Ambiente.

PMT:

Se cuenta con PMT aprobado por la
Secretaria de Movilidad desde el 18 de
julio de 2025, COI 29 con vigencia hasta
el 30 de julio de 2026.

PRM:

La Interventoria ha venido reiterando de
manera constante en comités de obra
que no se han adelantado las gestiones
de consulta con las demas entidades,
requisito indispensable para poder
radicar el disefio de Urbanismo para
revisiéon y aprobacion por parte del IDU,
lo cual, afectarda notablemente el
cronograma de ejecucion de estas
actividades.

Bomberos:

El 11 de diciembre se emitio respuesta
por parte del Cuerpo Oficial de
Bomberos dejando 3 recomendaciones
y observaciones principales, acorde con
el tipo de edificacion hospitalaria:

* Recomendacioén de incorporar tomas
de bomberos 1 2" (Gabinete tipo 1).

* Revisar y ajustar caudal equipo
bombeo que cumpla NFPA14 y NTC
1669 Sistemas de proteccion deben ser
autosuficientes

Definitiva Gas Natural:

el 20 de enero, se efectud la entrega
fisica de los disefios y memorias
técnicas, debidamente firmados y
aprobados por VANTI, a la Interventoria
para su respectiva revision y archivo.

Acueducto y Alcantarillado:

pendiente a la fecha, que el Consorcio
hospital presente los disefios ajustados
incluyendo las conexiones a red publica
de acueducto y alcantarillado, asi como
los requisitos de redes para urbanismo.

ENEL

Al mes de enero de 2026, EI Consorcio
Hospital no ha realizado la entrega de
los disefios ajustados, incluyendo los
correspondientes al Proyecto Serie 3 y
Serie 1, los cuales son indispensables
para adelantar el proceso de radicacion
ante ENEL para la aprobaciéon de la
Subestacion eléctrica del proyecto,
situacion que continda generando
retrasos en dicho tramite.
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En el mes de febrero de 2026:

Enel: A espera de concepto de Ing.
Guapacha de Enel.

Acueducto: Pendiente presentacion
disefios por parte de Consorcio hospital.
Gas Natural: El 20 de enero, se efectud
la entrega fisica de los disefios vy
memorias

técnicas, debidamente firmados y
aprobados por VANTI.

Inventario forestal: Visita programada
para el 02 de marzo de 2026.
Bomberos: En proceso de revision y
respuesta por parte de los especialistas
del Consorcio Hospital y la Interventoria.

Se anexa informe mensual de
Interventoria, en el item 4.4. se
encuentra toda la trazabilidad de los
tramites ante entidades.

En el mes de marzo de 2026:

Enel: El Consorcio Hospital radicé los
disefios Serie 1y Serie 3 a ENEL el 20
de marzo.

Acueducto: Pendiente presentacion
disefios por parte de Consorcio hospital.
Gas Natural: EI 20 de enero de 2026, se
efectud la entrega fisica de los disefios
y memorias técnicas, debidamente
firmados y aprobados por VANTI.
Inventario forestal: se realizé visita a
obra el 02 de marzo de 2026 con
acompafamiento de la  Subred.
Pendiente respuesta al Auto por parte
de la entidad.

Bomberos: Se radicaron conceptos en
Bomberos el 12 de marzo de 2026.

Se anexa informe mensual de
Interventoria, en el item 4.4. se
encuentra toda la trazabilidad de los
tramites ante entidades

En el mes de abril de 2026:

Enel: Consorcio indicé el 24 de abril de
2026 que se envié disefio Serie 6 a
UAESP (Alumbrado publico).
Acueducto: Pendiente presentacion
disefios por parte de Consorcio hospital.
Gas Natural: EI 20 de enero de 2026, se
efectud la entrega fisica de los disefios
y memorias técnicas, debidamente
firmados y aprobados por VANTI.
Inventario forestal: Se encuentra
pendiente respuesta de la entidad sobre
aprobacion de la resolucion.

Bomberos: El 06 de abril de 2026 el
Consorcio Hospital remiti6 comunicado
de respuesta del Cuerpo oficial de
Bomberos, donde se aceptan las
justificaciones entregadas desde los
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especialistas de obra. Comunicado —
radicado E-01052-2026001766-
UAECOB Id: 258287 del 31 de marzo de
2026.

Se anexa informe mensual de
Interventoria, en el item 4.4. se
encuentra toda la trazabilidad de los
tramites ante entidades.

En el mes de mayo de 2026:

Enel: No se obtuvo avance, ni respuesta
de UAESP del radicado del mes
anterior.

Acueducto: Pendiente presentacion
disefios por parte de Consorcio
Hospital.

Gas Natural: El 20 de enero de 2026, se
efectud la entrega fisica de los disefios
y memorias técnicas, debidamente
firmados y aprobados por VANTI.
Inventario forestal: Se encuentra
pendiente respuesta de la Entidad sobre
aprobacion de la resolucion.

Se anexa informe mensual de
Interventoria, en el item 4.4. se
encuentra toda la trazabilidad de los
tramites ante entidades.

28. Mantener en forma permanente altos
niveles de eficiencia técnica y profesional
para atender sus obligaciones.

La Subred Sur ha mantenido los niveles
de eficiencia técnica y profesional para
atender sus obligaciones, ya que
internamente se realiza un cargue de
informacion en la plataforma Almera
donde se plasman los avances,
retrasos, acciones que se han realizado
al seguimiento y control de la obra
Tunal, asi mismo la direccién de control
interno  hace auditoria interna al
subproceso de infraestructura de la
oficina Asesora de desarrollo
institucional.

Por lo anterior se anexan link de las
designaciones de los profesionales
como encargados y supervisores del
seguimiento y control a los contratos
derivados del convenio.

Designacion 2021:
2021

Designacion marzo
2025: Marzo
Designacion
noviembre 2025;
Noviembre

29. Reportar en caso de cualquier anomalia
o novedad, la situacién de forma inmediata,

al supervisor del Convenio, por escrito.

En el periodo evaluado dado que no se
presentan observaciones por parte del
consorcio Tunal 2022, con las fichas
técnicas realizadas por parte de la
Subred en conjunto con la interventoria
de los equipos contractuales, se da aval
para iniciar estudio de mercado de los
equipos contractuales.

Debido a que no se presentaron
observaciones, no se reporta al
Supervisor del Convenio por parte de la
SDS.

Dado que no se cumplieron los
compromisos pactados con la Alcaldia

Link Secop Il contrato
5009-2022:
https://community.sec
op.gov.co/Public/Tend
ering/ContractNoticeP
hases/View?PPI=CO1
.PPI1.182385344&isFro
mPublicArea=True&is
Modal=False

Link Secop 5008-
2022:
https://community.sec
op.gov.co/Public/Tend

ering/ContractNoticeP
hases/View?PPI=CO1
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Mayor de Bogoté (terminar los cimientos
y sé6tano al 30 de noviembre de 2023),
el Contratista manifesté la intencion de
ceder el contrato de obra, el dia 28 de
noviembre de 2023 iniciando las
evaluaciones de los posibles
cesionarios del contrato, una vez se
realicen y aprueben dichas
evaluaciones se procedera con la
actualizacién del plan de trabajo
teniendo como punto de partida la
programacion de obra que entregue el
cesionario a quien se le adjudique el
contrato. En el mes de enero se recibid
la propuesta de una unién temporal
conformada por 3 empresas, se realizd
la evaluacion técnica y no cumplen con
el pliego de condiciones dado que cada
integrante de la propuesta debe aportar
experiencia, luego de esto se recibio
otra propuesta de dos empresas y se
estd evaluando los documentos
entregados, que inicialmente cumplen
con los pliegos de condiciones a la
espera de la subsanacion de las
observaciones realizadas.

El 14 de febrero del 2024, mediante el
Comité de Contratacion de la Subred
Sur, se aprobd la cesién del Contrato
No. 5008 de 2022, del CONSORCIO
TUNAL 2022 al CONSORCIO
HOSPITAL, cuyo representante legal
DAVID LEONARDO MORALES
GALAN, se identifica con la Cédula de
Ciudadania No. 1.121.952.959. EI
CONSORCIO HOSPITAL esta
conformado por: INGENIERIA Y
CONSTRUCCIONES DE LA
ORINOQUIA S.A.S NIT:900497601-4
(90%) y ESTUDIOS CONSULTORIAS Y
OBRAS S.A.S NIT 901438268-6 (10%),
dicha aprobacion se realiza una vez
verificado que cumple con los
requerimientos exigidos por la EGAT en
la Convocatoria Inicial CA 001 de 2022
Previo a la Cesion del Contrato No. 5008
de 2022 y su aprobacion el 26 de febrero
2024 en SECOP 2, se dio reinici6 a éste,
Contrato el dia 21 de febrero de 2024.
Con esto el dia 27 de febrero se
presenté a la interventoria la
programacion y el porcentaje de ajuste
al valor del contrato para su evaluacién
y posterior aprobacion.

En el mes de marzo 2024, se iniciaron
las actividades de verificacion del
estado de las obras ejecutadas por el
consorcio anterior, en cuanto a las
excavaciones de las vigas de
cimentacion, estado y capacidad del
suelo, estado y distribucion del acero,
estado de los disenos, verificacion del
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talud, levantamiento de ejes y
verificacion de estos, junto a lo anterior
se realizd la entrega de las hojas de vida
de los profesionales y programacion de
obra.

En Comité Operativo del 24 de abril
2024, se presenta y aprueba el Plan de
Trabajo del Convenio 2806257-202, en
este mes se adelantaron las actividades
de fundida de vigas y zapatas de
cimentacién, armado de acero,
formaleta.

Ademas, se realiz6 prorrogas 2y 3 a los
contratos derivados la primera por un
término de 8 dias contados desde el 21
de abril hasta el 28 de abril del 2024 y la
segunda por un término de 5 meses y 5
dias, contados desde el 29 de abril
hasta el 4 de octubre del 2024, junto a
esta prérroga al contrato 5009 se realizo
una adicion por un valor de MIL
SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE
MILLONES DOSCIENTOS
VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS
TREINTA Y CUATRO PESOS
($1.647.224.934) M/CTE.

En el mes de mayo 2024 no se
realizaron actividades relacionadas con
esta obligacion.

En el mes de julio 2024, no se realizaron
actividades relacionadas con esta
obligacion.

En el mes de agosto 2024, no se
realizaron actividades relacionadas con
esta obligacion

El dia 13 de septiembre del 2024 la
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur realizo la radicacion de autorizacion
de uso de excedentes del Convenio No.
2806257-21 mediante el radicado
2024300-025778-1 donde se solicitaba
prérroga del Convenio, modificaciéon de
las fases del convenio y la autorizacion
del uso de excedentes para adicionar el
contrato de interventoria, lo anterior con
el fin de que realiza la supervision y
control del contrato 5008 del 2022 hasta
el mes de noviembre del 2025

El dia 28 de octubre 2024, la Subred
realizo alcance a la solicitud anterior con
el siguiente radicado 2024300-030914-
1y el dia 31 de octubre mediante oficio
2024300-031555-1 se realizo la solicitud
de adicion al Convenio 2806257-21, por
la suma de $19,969,971,252, de
acuerdo con la justificacion realizada
por parte de la Secretaria Distrital de
Salud ante el CONFIS, con el fin de
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adicionar el listado de equipos
biomédicos.

En los meses de noviembre a diciembre
2024, y de enero a febrero 2025, no se
presentdé anomalia alguna que debiera
reportarse al Supervisor del Convenio.

Durante los meses de enero a marzo de
2025, no se adelantaron actividades
relacionadas con esta obligacion.

En abril 2025, durante la semana del 21
de abril al 25 de abril, se presenta un
deslizamiento de talud, el cual es
intervenido con apuntalamiento por
parte del contratista.

En el acta de seguimiento de obra No
179 del 25 de abril 2025, en la cual se
cont6 con acompafiamiento de
profesionales de la SDS, se registra lo
correspondiente al deslizamiento de
talud (se anexa acta en el informe No 43
de seguimiento al presente convenio
2806257-21)

Asi mismo, se conmina al contratista a
terminar las obras estructurales
cercanas al talud con el fin de confinar
el talud, por parte de la Oficina Asesora
de Desarrollo Institucional se envia
agilsalud No. 2025300-010592,
solicitando acciones de mitigacion
informe de seguimiento No 43 del
presente Convenio). Con relacién a la
contingencia presentada en el mes de
abril relacionado con el talud del eje A’-
1 y afectaciéon en al contratista, (se
anexa copia del agilsalud en el
infraestructura de zonas duras de la
Unidad Renal del Hospital, hacia el 22
de mayo se logré cerrar la cimentacion
del edificio y construir los muros de
contencién en la escuadra entre los ejes
A — 1, lo que permite contener la masa
de terreno que se venia desbancando
con la exposicion a cielo abierto y las
lluvias que se han presentado durante el
primer semestre de 2025. Posterior a
ello, con las recomendaciones del
especialista geotécnico se ha manejado
un control pasivo provisional reponiendo
al talud material de la excavacion.
Respecto de este tema, la Interventoria
mediante oficio CTSF-670-OBR-2025
del 07 de mayo, remite el oficio CH-
5008-HT-0175-2025 del Consorcio
Hospital en el cual informa todas las
acciones realizadas por el contratista
que en resumen son: 1. Instalacion de
limatones con separacién de 60cm en

Informe de seguimiento convenio 2806257-2021 - Periodo: 01-05-2026 al 31-05-2026 73




o AT+ STH

:

¢ INFORME DE SEGUIMIENTO PERIODICO CONVENIOS

INFRAESTRUCTURA - PRESENTADO POR LA ESE

ALCALDIA MAYOR

DE BOGOTA D.C.

S Cédigo: | SDS-GTS-FT-034 | Fecha: | 2025/06/25 |Version: |2

dos filas construidas en sistemas tres
bolillos que ayudaron a la contencién del
talud. 2. Sellado de juntas en las losas
de contrapiso del area afectada del
Hospital Tunal para evitar filtraciones al
talud. 3. Traslado de cerramiento e
instalacién de plastico para proteccion
del talud expuesto. 4. Instalacién de
dianas para realizar control de
verticalidad diaria segun
recomendaciones  geotécnicas. 5.
Instalacion  de  inclinémetro  con
profundidad de 20 m al frente de la
Unidad Renal. 6. Contencion de la zona
de cimentacion con tablestacado en
madera que permitiera realizar los
trabajos de armado de acero de
refuerzo de vigas y dado de cimentacion
y su posterior fundida para ayudar a la
contencion del talud. 7. Fundir placas de
cimentacion por tramos cortos que
ayuden a reforzar la contencion de la
base del talud. 8. Construccién de los
muros de contencién tras la fundida de
la placa de cimentacion por tramos
cortos.

La SDS esta pendiente de las obras de
mitigacion realizadas por el contratista y
e igual manera se plantea en el edificio
asistencial  (unidad renal) tomar
acciones para evitar la circulacién de
personas cerca al talud.

En mayo 2025 Definicion del listado de
equipos biomédicos para iniciar la
gestion de compra por parte del
contratista, tema que se encuentra en
revision de la Interventoria con relacion
al listado de equipos propuestos a
suministrar por el Consorcio Hospital.
Complementar la informacion de la
matriz de dotacion requerida dentro de
la forma de pago de la Dotacién con el
fin de realizar seguimiento a los pagos
de esta fase del proyecto. Si bien esta
matriz se firmo entre el contratista de
obra y la Interventoria en el mes de
mayo, se envio a la Subred para
aprobacion, quien no acepté al no
contar con el desglose de equipos del
componente de dotacion biomédica

Teniendo en cuenta el atraso que se
presenta en el plan de contingencia la
Interventoria ha venido alertando que no
se cumplira la finalizacién del proyecto
en la fecha contractual del 25de agosto
de 2025. A razoén de ello la Interventoria
radicé en el mes de abril y mayo los
hechos que justifican el presunto
incumplimiento del contratista de obra,

Informe de seguimiento convenio 2806257-2021 - Periodo: 01-05-2026 al 31-05-2026 74




o AT+ STH

:

¢ INFORME DE SEGUIMIENTO PERIODICO CONVENIOS

INFRAESTRUCTURA - PRESENTADO POR LA ESE

ALCALDIA MAYOR

DPEBOGOTADS. [ Codigo: | SDS-GTS-FT-034 | Fecha: | 2025/06/25 |Versién: |2

lo cual, se encuentra en evaluacion de
la entidad. Por otra parte, el contratista
radicod una solicitud de prorroga del
contrato de obra por 15 meses hasta el
30 de noviembre de 2026, lo cual, se
encuentra en evaluacion de la
Interventoria

Para el mes de Junio Se viene
realizando seguimiento y control al
reporte del avance del cronograma de
obra 'y plan de contingencia,
identificando y alertando al contratista y
a la Subred Sur de las actividades
criticas de programacion, atrasos,
rendimientos y situaciones que puedan
afectar el cronograma del proyecto.

Para el mes de julio de 2025 se realizé
control y seguimiento al plan de
contingencia  presentado por el
contratista de obra el 12 de diciembre de
2024. En informes semanales y de
control de presupuesto y programacion
la Interventoria ha remitido al
Contratista de Obra y Subred Sur el
analisis sobre el estado del proyecto,
reportando atrasos altamente
significativos en la ejecucién de obra
para el mes de junio de 2025. Asimismo,
se han identificado las situaciones
criticas como falta de materiales vy
personal para las actividades en curso y
las que no se han iniciado conforme con
el cronograma. De igual forma, se han
aportado recomendaciones y
alternativas a considerar por parte del
contratista de obra en pro de poder
mejorar los rendimientos y reducir los
atrasos.

Para el mes de agosto de 2025 se
realizd control y seguimiento al plan de
contingencia  presentado por el
contratista de obra el 12 de diciembre de
2024. En informes semanales y de
control de presupuesto y programacion
la Interventoria ha remitido al
Contratista de Obra y Subred Sur el
analisis sobre el estado del proyecto,
reportando atrasos altamente
significativos en la ejecucion de obra
para el mes de agosto de 2025.
Asimismo, se han identificado las
situaciones criticas como falta de
materiales y personal para las
actividades en curso y las que no se han
iniciado conforme con el cronograma.
De igual forma, se han aportado
recomendaciones y alternativas a
considerar por parte del contratista de
obra en pro de poder mejorar los
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rendimientos y reducir los atrasos, el dia
26/08/2025 se inici6 una nueva
programacion de obra hasta el
31/05/2026, debido a esto el porcentaje
esperado es el mismo que el ejecutado
a final del mes de agosto, siendo
46,04%.

Para el mes de septiembre de 2025 se
realizé control y seguimiento a la
programaciéon  presentada por el
contratista con la nueva prérroga del
contrato de obra. Asi mismo, en
informes semanales y de control de
presupuesto y  programacion la
Interventoria ha remitido al Contratista
de Obra y Subred Sur el analisis sobre
el estado del proyecto, reportando a
final de mes un atraso en la ejecucion de
obra para el mes de septiembre de
2025. Asimismo, se han identificado las
situaciones criticas como falta de
materiales y personal para las
actividades en curso y las que no se han
iniciado conforme con el cronograma.
De igual forma, se han aportado
recomendaciones y alternativas a
considerar por parte del contratista de
obra en pro de poder mejorar los
rendimientos y reducir los atrasos, el dia
26/08/2025 se inici6 una nueva
programaciéon de obra hasta el
31/05/2026, debido a esto el porcentaje
esperado es 48,02% vs ejecutado a final
del mes de septiembre, siendo 48%, con
desviacion de -0,02%

Durante el mes de octubre de 2025 por
parte de la interventoria se reiterado la
necesidad al Consorcio para gestionar
los recursos de materiales y personal
para las actividades que estan
presentando atraso en la
reprogramacion; que al no tener
respuesta inmediata han generado el
incremento del atraso en la
programacion de obra la cual

Deberia estar en un avance del 53,43%
contra lo ejecutado para el mes de
octubre con un 49,24% presentando
una desviacién del -6,19%.

Durante el mes de noviembre de 2025
por parte de la interventoria se ha
reiterado la necesidad al Consorcio para
gestionar los recursos de materiales y
personal, para las actividades que estan
presentando atraso en la
reprogramacion; que al no tener
respuesta inmediata han generado el
incremento del atraso en la
programacién de obra la cual deberia
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estar en un avance del 61,59% contra lo
ejecutado para el mes de octubre con un
49,60% presentando una desviacion del
-11,99%, se anexan links de secop de
los 2 contratos derivados y link de
informes y sus obligaciones
correspondientes.

Durante el mes de diciembre de 2025
por parte de la interventoria se reiterado
la necesidad al Consorcio para
gestionar los recursos de materiales y
personal para las actividades que estan
presentando atraso en la
reprogramacion; que al no tener
respuesta inmediata han generado el
incremento del atraso en la
programacion de obra la cual deberia
estar en un avance del 68,85% contra lo
ejecutado para el mes de diciembre con
un 49,73% presentando una desviacion
del -19,12%, se anexan links de secop
de los 2 contratos derivados y link de
informes y sus obligaciones
correspondientes.

Durante el mes de enero de 2026 por
parte de la interventoria se reiterado la
necesidad al Consorcio para gestionar
los recursos de materiales y personal
para las actividades que estan
presentando atraso en la
reprogramacién; que al no tener
respuesta inmediata han generado el
incremento del atraso en |la
programacion de obra la cual deberia
estar en un avance del 74,62% contra lo
ejecutado para el mes de enero de 2026
con un 49,77% presentando una
desviacion del -24.85%. Se anexa link
de comunicaciones oficiales de
seguimiento al contrato 5008-2022.

Durante el mes de febrero de 2026 por
parte de la interventoria se reiterado la
necesidad al Consorcio para gestionar
los recursos de materiales y personal
para las actividades que estan
presentando atraso en la
reprogramacion; que al no tener
respuesta inmediata han generado el
incremento del atraso en la
programaciéon de obra la cual deberia
estar en un avance del 78,36% contra lo
ejecutado para el mes de febrero de
2026 con un 49,86% presentando una
desviacion del -28.50%. Se anexa link
de comunicaciones oficiales de
seguimiento al contrato 5008-2022.

Durante el mes de marzo de 2026 por
parte de la interventoria se reiterado la
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necesidad al Consorcio para gestionar
los recursos de materiales y personal
para las actividades que estan
presentando atraso en la
reprogramacion; que al no tener
respuesta inmediata han generado el
incremento del atraso en la
programaciéon de obra la cual deberia
estar en un avance del 81,79% contra lo
ejecutado para el mes de marzo de 2026
con un 49.97% presentando una
desviacion del -31.82%. Se anexa link
de comunicaciones oficiales de
seguimiento al contrato 5008-2022

Durante el mes de abril de 2026 por
parte de la Subred Sur se realiz6 el dia
13 de abril de 2026 la prorroga y adicién
al contrato de interventoria desde el 15
de abril de 2026 hasta el 31 de mayo de
2026. Por otra parte, la interventoria ha
reiterado la necesidad al Consorcio para
gestionar los recursos de materiales y
personal para las actividades que estan
presentando atraso en la
reprogramacion; que al no tener
respuesta inmediata han generado el
incremento del atraso en la
programaciéon de obra la cual deberia
estar en un avance del 91.90% contra lo
ejecutado para el mes de marzo de 2026
con un 51.94% presentando una
desviacion del -39.96% con corte 28 de
abril de 2026.

Durante el mes de mayo de 2026 por
parte de la Subred Sur se realiz6 el dia
27 de mayo de 2026 la prorroga al
contrato de obra desde el 01 de junio de
2026 hasta el 31 de diciembre de 2026.
Por otra parte, se realiz6 el dia 28 de
mayo de 2026 la prérroga y adicion al
contrato de interventoria desde el 01 de
junio de 2026 hasta el 30 de junio de
2026. Asi mismo, la interventoria ha
reiterado la necesidad al Consorcio para
gestionar los recursos de materiales y
personal para las actividades que estan
presentando atraso en la
reprogramacion; que al no tener
respuesta inmediata han generado el
incremento del atraso en la
programaciéon de obra la cual deberia
estar en un avance del 99,42% contra lo
ejecutado para el mes de mayo de 2026
con un 52.63% presentando una
desviacién del -46.8% con corte 26 de
mayo de 2026.

30. Llevar debidamente organizado y

actualizado de conformidad con las normas
archivisticas, el archivo documental (fisico y
digital), de todos los antecedentes y demas

El archivo documental del convenio se
encuentra organizado en medio fisico,
de acuerdo con las normas

Link del convenio:
Convenio 2806257-21

Urgencias
Reordenamiento Tunal
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actuaciones desarrolladas en ejecucion del archivisticas, asi como de forma
Convenio y del proyecto objeto del mismo. magnética.

Los informes se trabajaran unicamente
de manera digital en el drive dispuesto
por la SDS desde el mes de enero de
2025 debido a la politica de cero
papeles de la entidad.

Los informes de seguimiento periddico
de los Convenio, se continuaran
radicando en medio digital, Plataforma
Agilsalud, esto de acuerdo con la
directriz por parte de la SDS.

Por lo anterior, se anexa link de Drive
dispuesto por la SDS donde reposan los
informes y los anexos correspondientes

31. Proyectar y presentar oportunamente, X En el periodo evaluado, respecto al | Respuestas a

las respuestas a los requerimientos que en radicado 2023REE111176 del 30 de | Solicitudes de
relacién con el Convenio y el proyecto agosto de 2023, se continta con los | informacion: MAYO
objeto del mismo, se formulen por los mismos avances presentados en el mes

organismos de control o por cualquier otra de noviembre 2023, cuando se realizo

autoridad o persona natural o juridica. mesa de trabajo en la cual participo el

personal asistencial de la Subred, en la
cual se definid la dotacion total de
equipos biomédicos contractuales y no
contractuales, se adjunta acta.

El 2 de enero de 2024 se remitid
respuesta a solicitud hecha por
Contraloria, relacionada con avance del
proyecto, en el marco del programa
Vamos a la Obra, con corte 31 de
diciembre de 2023.

Durante los meses de febrero 2024 a
septiembre 2024, se ha dado respuesta
a la solicitud de Contraloria frente al
avance del proyecto, en el marco del
programa Vamos a la Obra

Durante los meses de febrero 2024 a
octubre 2024, se ha dado respuesta a la
solicitud de Contraloria frente al avance
del proyecto, en el marco del programa
Vamos a la Obra, en octubre 2024 se
entregd a la entidad de control el dia 4
de este mes, con recibido 1-2024-
24681.

El 25 de noviembre de 2024 mediante el
oficio CTSF-584-OBR-2024, la
Interventoria de obra, da traslado al
oficio recibido del Consorcio Hospital, el
dia 18 de noviembre de 2024, para
solicitud de informacion biomédica del
proyecto. La Subred se encuentra en
revision de lo correspondiente para
emitir respuesta
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En diciembre de 2024 se entregaron las
fichas mensuales que solicita la
Contraloria de Bogota D.C., respecto a
la ejecucion de los contratos derivados.
Se adjuntan.

El 5 de febrero de 2025, se entregaron
las fichas, respuesta a la solicitud de
Contraloria frente al avance del
proyecto, en el marco del programa
Vamos a la Obra, mediante el agilsalud
No. 2025300-002752-1

El 8 de enero de 2025, se entregaron las
fichas, respuesta a la solicitud de
Contraloria frente al avance del
proyecto, en el marco del programa
Vamos a la Obra, mediante el agilsalud
No. 2025300-000251-1

El 10 de marzo de 2025, se entregaron
las fichas, respuesta a la solicitud de
Contraloria frente al avance del
proyecto, en el marco del programa
Vamos a la Obra, mediante el agilsalud
No 2025300-006032-1

El 1 de abril de 2025, se entregaron las
fichas, respuesta a la solicitud de
Contraloria frente al avance del
proyecto, en el marco del programa
Vamos a la Obra, mediante el agilsalud
No 2025300-008432-1

El 5 de junio de 2025, se entregaron las
fichas, respuesta a la solicitud de
Contraloria del 28 de mayo de 2025,
frente al avance del proyecto, en el
marco del programa Vamos a la Obra,
mediante el agilsalud No 2025300-
014527-1

El 3 de julio de 2025, se entregaron las
fichas, respuesta a la solicitud de
Contraloria frente al avance del
proyecto, en el marco del programa
Vamos a la Obra, mediante el agilsalud
No. 2025300-017408-1

El 31 de julio de 2025, se entregaron las
fichas, respuesta a la solicitud de
Contraloria frente al avance del
proyecto, en el marco del programa
Vamos a la Obra, mediante radicado de
contraloria radicado 1-2025-18894

El 4 de septiembre de 2025, se
entregaron las fichas, respuesta a la
solicitud de Contraloria con No. de
radicado 2-2025-18300 del 27 de agosto
de 2025, frente al avance del proyecto,
en el marco del programa Vamos a la
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Obra, mediante el 3agilsalud de la
Subred No. 2025300-023470-1

El 01 de octubre de 2025, se entregaron
las fichas, respuesta a la solicitud de
Contraloria frente al avance del
proyecto, en el marco del programa
Vamos a la Obra, mediante el agilsalud
de la Subred No. 2025300-026263-1

El 31 de octubre de 2025, se entregaron
las fichas, respuesta a la solicitud de
Contraloria frente al avance del
proyecto, en el marco del programa
Vamos a la Obra, mediante el agilsalud
de la Subred No. 2025300-029177-1

El 03 de diciembre de 2025, se
entregaron las fichas, respuesta a la
solicitud de Contraloria frente al avance
del proyecto, en el marco del programa
Vamos a la Obra mediante agilsalud de
la Subred No 2025300-032477-1.

El 29 de diciembre de 2025, se
entregaron las fichas, respuesta a la
solicitud de Contraloria frente al avance
del proyecto, en el marco del programa
Vamos a la Obra mediante agilsalud de
la Subred No 2025300-034552-1.

El 05 de febrero de 2026 se entregaron
las fichas, respuesta a la solicitud de
Contraloria frente al avance del
proyecto, en el marco del programa
Vamos a la Obra mediante agilsalud de
la Subred No 2026300-002209-1.

ElI 09 de marzo de 2026 se entregaron
las fichas, respuesta a la solicitud de
Contraloria frente al avance del
proyecto, en el marco del programa
Vamos a la Obra mediante agilsalud de
la Subred No 2026300-005659-1.

EI 09 de abril de 2026 se entregaron las
fichas, respuesta a la solicitud de
Contraloria frente al avance del
proyecto, en el marco del programa
Vamos a la Obra respecto al mes de
marzo de 2026 mediante agilsalud de la
Subred No 2026300- 008800-1Asi
mismo se anexan respuestas enviadas
sobre solicitudes de informacion
allegadas en el mes.

El 07 de mayo de 2026 se entregaron
las fichas, respuesta a la solicitud de
Contraloria frente al avance del
proyecto, en el marco del programa
Vamos a la Obra para el mes de abril de
2026 mediante agilsalud de la Subred
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No 2026300- 012386-1. Asi mismo se
anexan respuestas enviadas sobre
solicitudes de informacién allegadas en
el mes.

32. Dar estricto cumplimiento a la
normatividad aplicable para el logro del
objeto contractual.

La Subred Sur, ha dado cumplimiento a
la normatividad aplicable para el logro
del objeto contractual, en referencia a la
resolucion 3100 de 2019 de habilitacion
hospitalaria.

En el mes de diciembre de 2025 se
realizd el modificatorio No. 4 del
convenio interadministrativo entre la
SDS y la Subred Sur ampliando su plazo
y adicionando recursos a dicho
convenio.

Link: Obligacién
Especifica No 32

33. Contar, en caso de requerirse, con el
concepto técnico favorable de la Secretaria
Distrital de Salud, adelantar los tramites y
demas requisitos exigidos para la ejecucion
de la obra.

No aplica para el periodo evaluado.
Proceso no iniciado

Se anexa minuta prérroga contrato de
obra 5008-2022 realizada el 27 de mayo
de 2026.

Se anexa minuta prérroga y adicion
contrato de interventoria 5009-2022
realizada el 28 de mayo de 2026.

Link Obligacién
Especifica No 33 -

Link minuta contrato
obra: Mayo

Link minuta contrato
Interventoria: MAYO

34. Debera contar con los estudios
respectivos que exige las normas legales
vigentes de acuerdo con numeral ll.
Aspecto Legal del Sector del analisis del
sector, el cual hace parte integral del
estudio previo y demas normativa vigente
que se encuentre al momento de la
ejecucion de los estudios y disefios y
adicionalmente con: a) Programa médico
arquitectonico b) Certificado de tradicion del
inmueble objeto de la obra actualizado, c)
Los permisos y respuestas a las consultas
previas emitidas por las entidades
competentes tales coma Planeacion,
Empresa de Teléfonos de Bogota, Empresa
de Acueducto y Alcantarillado de Bogota,
Empresa de Energia de Bogota y/o
Codensa, Gas Natural (en caso que
aplique), Curadurias Urbanas y demas (en
caso que aplique), d) Cuadro General de
Areas, e) Pianos arquitecténicos
actualizados (Localizacion , plantas,
fachadas y cortes, detalles constructivos), f)
Lista de materiales que se van a utilizar y
precios de mercado, g) Pianos de
ingenieria coma: Pianos eléctricos, pianos
de red contra incendio, pianos de red de
voz y datos, pianos CCTV, y pianos de
redes hidrosanitarias.

Para adelantar el proceso de
contratacion se dio cumplimiento a esta
obligacion, toda vez que se cuenta con
los Estudios, Disefios, Licencia y
Permisos necesarios para dar inicio a la
ejecucion del proyecto.

El contrato de obra es de tipo llave en
mano e incluye la totalidad de
obligaciones descritas en este numeral,
debido a lo anterior se anexa link donde
se encuentran el acta de cierre firmado
de la fase de estudios y disefios, informe
de aprobacién y demas soportes
correspondientes.

Link: Obligacién
Especifica No 34

35. Dar cumplimiento a lo establecido por la
Secretaria Distrital de Planeacion en el
marco del instrumento de planeamiento -
Plan de Regularizacion y Manejo - segun
Resolucién N°0467 del 9 de abril de 2021-
PRM.

La Subred da cumplimiento a lo
establecido por la Secretaria Distrital de
Planeacién en el marco del instrumento
de planeamiento - Plan de
Regularizacion y Manejo, Resolucion
N°0467 del 9 de abril de 2021-PRM, al
contratar y ejecutar las  obras

Link: MAYO
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contempladas en dicho instrumento de
planeamiento.

La fase 1 del PRM se vencio el 9 de abril
de 2023, y para la solicitud de la
prorroga de esta fase 1, El 3 de octubre
2023, la Curaduria Urbana No 1, expide
Licencia con fecha de Ejecutoria 24 de
noviembre 2023 (Modificacién de
Licencia Vigente No. 11001-1-23-2576,
con No de Radicacion 11001-1-23-0069
y fecha de Radicacion 07 de febrero
2023.

En el mes de noviembre 2023, dadas las
condiciones actuales de contrato se
solicitd la cesion del contrato.

En el mes de diciembre 2023, dado que
no se concreto el cesionario que cumpla
con los requerimientos técnicos,
financieros y juridicos, se procedié a
realizar la suspensién de los contratos
tanto de obra como de interventoria, por
un término de 2 meses o hasta que se
realice la cesion del contrato, valida
hasta el 20 de febrero de 2024

En el mes de enero 2024, se recibio la
propuesta de una uniéon temporal
conformada por 3 empresas, se realizd
la evaluacion técnica y no cumplen con
el pliego de condiciones dado que cada
integrante de la propuesta debe aportar
experiencia, luego de esto se recibio
otra propuesta de dos empresas y se
estd evaluando los documentos
entregados, que inicialmente cumplen
con los pliegos de condiciones a la
espera de la subsanacion de las
observaciones realizadas.

El 14 de febrero del 2024, mediante el
Comité de Contrataciéon de la Subred
Sur, se aprobd la cesiéon del Contrato
No. 5008 de 2022, del CONSORCIO
TUNAL 2022 al CONSORCIO
HOSPITAL, cuyo representante legal
DAVID LEONARDO MORALES
GALAN, se identifica con la Cédula de
Ciudadania No. 1.121.952.959. EI
CONSORCIO HOSPITAL esta
conformado por: INGENIERIA Y
CONSTRUCCIONES DE LA
ORINOQUIA S.A.S NIT:900497601-4
(90%) y ESTUDIOS CONSULTORIAS Y
OBRAS S.A.S NIT 901438268-6 (10%),
dicha aprobacion se realiza una vez
verificado que cumple con los
requerimientos exigidos por la EGAT en
la Convocatoria Inicial CA 001 de 2022
Previo a la Cesion del Contrato No. 5008
de 2022 y su aprobacion el 26 de febrero
2024 en SECOP 2, se dio reinicio a éste,
Contrato el dia 21 de febrero de 2024.
Con esto el dia 27 de febrero se
presenté a la interventoria la
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programacion y el porcentaje de ajuste
al valor del contrato para su evaluaciéon
y posterior aprobacion

En el mes de marzo, 2024, se iniciaron
las actividades de verificacion del
estado de las obras ejecutadas por el
consorcio anterior, en cuanto a las
excavaciones de las vigas de
cimentacion, estado y capacidad del
suelo, estado y distribucion del acero,
estado de los disefios, verificacién del
talud, levantamiento de ejes y
verificacion de los mismos, junto a lo
anterior se realizé la entrega de las
hojas de vida de los profesionales y
programacion de obra.

ademas de realizar todos los tramites
correspondientes ante empresas
externas, como lo es la actualizacién del
PMR, que se espera para el 30 de mayo
radicar la solicitud de actualizaciéon del
mismos, con base en la programacion
del proyecto, que actualmente se
encuentra ultimando detalles.

En Comité Operativo del 24 de abril
2024, se presenta y aprueba el Plan de
Trabajo del Convenio 2806257-202, en
este mes se adelantaron las actividades
de fundida de vigas y zapatas de
cimentaciéon, armado de acero,
formaleta.

Ademas, se realizé prorrogas 2y 3 a los
contratos derivados la primera por un
término de 8 dias contados desde el 21
de abril hasta el 28 de abril del 2024 y la
segunda por un término de 5 meses y 5
dias, contados desde el 29 de abril
hasta el 4 de octubre del 2024, junto a
esta prérroga al contrato 5009 se realizo
una adicion por un valor de MIL
SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE
MILLONES DOSCIENTOS
VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS
TREINTA Y CUATRO PESOS
($1.647.224.934) M/CTE.

En el mes de julio 2024, se realiz6 la
radicacion ante la secretaria de
planeacién para la prérroga del PRM del
proyecto con radicado N° 2024300-
021604-1 (actualizaciéon de todas
fases).

En el mes de agosto 2024, se tuvo
respuesta por parte de la secretaria de
planeacién mediante oficio 2-2024-
47772 donde  solicitan  adjuntar
certificado de tradicion y libertad,
decreto de nombramiento y acta de
posesion de la Dra. Viviana y plan de
trabajo para las fases del PMR
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En el mes de septiembre 2024, no se
tuvo respuesta por parte de la secretaria
de planeacion.

En el mes de octubre 2024, ante la
Secretaria de Planeacion, se radico
alcance a la solicitud mediante oficio
2024300-029893-1 solicitar la prérroga
del plazo total hasta el afio 2032, tiempo
en el cual se cumpliran las fases 1, 2y
3 del Plan de Regularizacién y Manejo
(PRM) del proyecto.

Durante el mes de noviembre 2024, se
solicité apoyo a la Direcciéon de Planes
Maestros de la SDP respecto a este
tramite, mediante oficio con radicado de
entrada SDP N° 1-2024-40797 del 30 de
julio de

2024, mediante el cual la Subred
Integrada de Servicios de Salud Sur
E.S.E. solicita la

ampliacion del cronograma de ejecucion
del Plan de Regularizacién y Manejo del
Equipamiento de Salud Hospital El
Tunal - hoy “Unidad de Servicios de
Salud El Tunal”

otorgado mediante la Resolucién No.
0467 del 09 de abril de 2021

El 24 de diciembre de 2024, se recibe
respuesta de la SDP al radicado de
entrada SDP N° 1-2024-40797 del 30 de
julio de 2024, mediante el oficio con No.
Radicacion: 2-2024-73520 y con asunto:
Modificacion del Cronograma de
Ejecucion del Plan de Regularizacion y
Manejo del Equipamiento de Salud
Hospital EI Tunal - hoy “Unidad de
Servicios de Salud El Tunal” ubicado en
la localidad de Tunjuelito.

En el oficio de respuesta en mencion, se
decide: Modificar el articulo 7 de la
Resolucién No. 0467 del 09 de abril de
2021, en cuanto a prorrogar en dos (2)
afios el plazo de ejecucion del
cronograma para el

cumplimiento de las acciones y obras de
mitigacion previstas en el Plan de
Regularizacién y Manejo del
Equipamiento de Salud Hospital EI
Tunal - hoy “Unidad

de Servicios de Salud El Tunal”, plazo
que se contara a partir del vencimiento
del

término inicialmente concedido

Durante el mes de mayo 2025 se realizé
reunion el 15 de mayo para socializar la
solicitud de licencia de intervencion de
espacio publico y se concluy6 que: E/
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PRM es un instrumento que habilita las
obras y no se requiere tramitar licencia
de espacio publico para ello.

Las entidades implicadas en la
ejecucion del PRM deben realizar
acompafiamiento durante las obras.

Lo anterior esta contenido segin
requisitos Decreto 072 de 2023. Para
las obras requeridas por fuera del area
de PRM se requiere tramitar licencia de
intervenciéon de espacio publico. Se
requiere realizar acercamiento con
curaduria #1 y DADEP, conocer
titularidad del predio y confirmar
pertinencia de licencia de urbanismo.
27 de mayo se realiz6 reunion en
curaduria #1, se confirmé que la
vigencia de la etapa | se vence el 24 de
diciembre de 2026 y que no se requiere
licencia de urbanismo.

Pendiente  confirmacién  reuniones
DADEP y Alcaldia Local Tunjuelito.
Pendiente Consorcio Hospital entrega
de cronograma actualizado para
construccion de urbanismo y
socializacion con Hospital.

Durante el mes de Junio 2025,la
Interventoria continia manifestando su
alerta y preocupacion tanto en los
informes de programacién como en
comités de obra acerca de falta de
gestion del contratista de obra con
relacion al extenso tiempo que ha
tomado el Consorcio Hospital en los
tramites de permisos de licencias y
servicios publicos que se vienen
gestionando desde el mes de agosto de
2024 y que a la fecha no cuentan con
avance en la aprobacién ni reporte de
estado por parte del contratista, como
son, factibilidad de la definitiva eléctrica,
aprobacion de proyecto serie 3 de
subestacion eléctrica, reubicacion de
caldera y aprobacion de disefio gas
natural por Vanti. Si bien, estas
actividades no se monitorean en el
cronograma, tienen un impacto colateral
en las actividades necesarias para las
acometidas de servicios y construccion
del urbanismo.

Se realizé reunioén el 03 de julio de 2025,
con Subred Sur, &area ambiental
Hospital, Contratista e Interventoria
para mesa técnica revision PRM vy
Urbanismo con el fin de realizar
seguimiento a vigencias ejecucion,
etapas y preliminares para coordinaciéon
intervencion zona hospital. Consorcio
Hospital convocé a las entidades y
empresas relacionadas con el PRM e
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intervencion del urbanismo del proyecto
para el 13 de agosto de 2025 socializar
en el sitio de obra las condiciones y
requerimientos para la intervencion y
entrega del alcance en la ejecucion del
urbanismo del proyecto.

Para el mes de agosto 2025, respecto al
plan de regularizaciéon y manejo PRM,
Se desarrollé reunion el 13 de agosto
con entidades para socializacién del
proyecto y revisar pertinencia en la
ejecucion y recibo de las obras, donde
también participo el area encargada de
SDS como apoyo técnico. Los
compromisos quedaron soportados
mediante acta de reunion, que se anexa
al presente informe.

En septiembre 2025 respecto al plan de
regularizacion y manejo PRM, se tenia
programada reunion 12 de septiembre
con entidades, sin embargo, no
asistieron al proyecto. Consorcio
Hospital informé 12 de septiembre que
ya ha hecho acercamiento con Carol
Colmenares de IDU quien envio
requisitos para radicar el disefio de
Urbanismo. Se programara mesa de
trabajo. Consorcio Hospital indicd en
comité del 12 de septiembre que a partir
de la semana del 15 al 19 de sept.
Iniciaba estudio de Transito (Duracién 1
mes). Atraso -2 semanas. El 23 de
septiembre se realizé reunion virtual con
IDU con el fin de revisar requisitos
documentales y de disefio (Urbanismo-
PRM) para radicacion del proyecto de
urbanismo para revisién. Se requiere
contar con conceptos de:

* Movilidad (PMT, sefalizacion,
pompeyano, estabilizacién via V-5)

* Transmilenio (Paradero actual y
nuevo)

* UAESP (alumbrado Publico)

* EAAB (Manejo drenaje vias)

* DADEP (Espacio Publico)

« Jardin Botanico (Concepto Paisajismo)
» Secretaria Distrital de Ambiente (Tala
de arboles)

En octubre de 2025:

El 30 de octubre de 2025 el Consorcio
Hospital remite como informativo a la
Interventoria y Subred, documento con
la trazabilidad de las gestiones ante las
diferentes entidades que intervienen en
el PRM. Sin embargo, a la fecha
solamente se ha tenido acercamiento de
consulta con la Curaduria para concepto
formal de que no se requiere licencia
urbanistica para ejecutar el urbanismo,
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reuniones con IDU y acercamiento con
Movilidad para la solicitud del PMT. La
Interventoria ha venido reiterando de
manera constante en comités de obra
que no se han adelantado las gestiones
de consulta con las demas entidades,
requisito indispensable para poder
radicar el disefio de Urbanismo para
revisiéon y aprobacion por parte del IDU,
lo cual, afectard notablemente el
cronograma de ejecucién de estas
actividades.

En noviembre de 2025 respecto al PRM
El 11 de noviembre de 2025 se sostuvo
reunién virtual con el IDU para
aclaracion de inquietudes y revision de
avance en recopilacion documentos
para radicacion. Consorcio Hospital
continlia sin evidenciar gestiones con
demas entidades: + Curaduria -
Movilidad (PMT, sefalizacion,
pompeyano, estabilizaciéon via V-5)
Pendiente radicacién de ajustes
observaciones. . Transmilenio
(Paradero actual y nuevo) ¢« UAESP
(alumbrado Publico) « EAAB (Manejo
drenaje vias) + DADEP (Espacio
Publico) « Jardin Botanico (Concepto
Paisajismo) < Secretaria Distrital de
Ambiente (Tala de arboles) IDU solicitd
en reunion del 11 de noviembre como
adicionales: - - Concepto Movilidad
donde indique que el estudio de Transito
realizado en 2020 para PRM continta
vigente.  Radicacion de  disefio
sefalizacion vertical y horizontal ante
Subdireccion de Sefalizacion. La
Interventoria ha venido reiterando de
manera constante en comités de obra
que no se han adelantado las gestiones
de consulta con las demas entidades,
requisito indispensable para poder
radicar el disefio de Urbanismo para
revision y aprobacion por parte del IDU,
lo cual, afectard notablemente el
cronograma de ejecucion de estas
actividades.

En diciembre de 2025 respecto al PRM
La Interventoria ha venido reiterando de
manera constante en comités de obra
que no se han adelantado las gestiones
de consulta con las demas entidades,
requisito indispensable para poder
radicar el disefio de Urbanismo para
revision y aprobacion por parte del IDU,
lo cual, afectarda notablemente el
cronograma de ejecucion de estas
actividades.

Enero de 2026

Informe de seguimiento convenio 2806257-2021 - Periodo: 01-05-2026 al 31-05-2026 88




o AT+ STH

:

¢ INFORME DE SEGUIMIENTO PERIODICO CONVENIOS

INFRAESTRUCTURA - PRESENTADO POR LA ESE

ALCALDIA MAYOR

DPEBOGOTADS. [ Codigo: | SDS-GTS-FT-034 | Fecha: | 2025/06/25 |Versién: |2

La Interventoria ha venido reiterando de
manera constante en comités de obra
que no se han adelantado las gestiones
de consulta con las demas entidades,
requisito indispensable para poder
radicar el disefio de Urbanismo para
revisiéon y aprobacion por parte del IDU,
lo cual, afectara notablemente el
cronograma de ejecucién de estas
actividades.

Febrero de 2026:

La Interventoria ha venido reiterando el
tema de tramites, para el plan de
regularizacion y manejo de PRM se
encuentra la trazabilidad desde Ila
pagina 48 hasta la 54 del informe
mensual de interventoria.

Marzo de 2026:

La Interventoria ha venido reiterando el
tema de tramites, para el plan de
regularizacion y manejo de PRM se
encuentra la trazabilidad desde Ila
pagina 61 hasta la 67 del informe
mensual de interventoria.

Abril de 2026:

La Interventoria ha venido reiterando el
tema de tramites, para el plan de
regularizacion y manejo de PRM se
encuentra la trazabilidad desde la
pagina 61 hasta la 67 del informe
mensual de interventoria.

Mayo de 2026:

La Interventoria ha venido reiterando el
tema de tramites, para el plan de
regularizacion y manejo de PRM se
encuentra la trazabilidad desde la
pagina 62 hasta la 69 del informe
mensual de interventoria.

36. Socializar del proyecto a la comunidad X El 10 de septiembre de 2025, se realiz6 | Link: MAYO
en general, conforme a lo sefialado en el reunion de veedores del proyecto,
Articulo 8 de la Ley 1437 de 2011. donde se realizd socializacion del

avance de obra del proyecto, con un
recorrido por obra y socializacion.

El 11 de septiembre de 2025, se realizé
reunion de veedores del proyecto,
donde se realizd socializacion del
Convenio de dotacién Biomédica del
proyecto  Urgencias-Reordenamiento
Tunal, el cual tiene fecha de inicio el 23
de diciembre 2024 y fecha de
terminacion actual febrero 22 de 2026.

El 08 de octubre de 2025, se realizé
reunion de veedores del proyecto,
donde se realizd socializacion del
Convenio de dotaciéon Biomédica del
proyecto  Urgencias-Reordenamiento
Tunal, el cual tiene fecha de inicio el 23
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de diciembre 2024 y fecha de
terminacion actual junio 26 de 2026.

El 12 de noviembre de 2025, se realizé
reunion de veedores del proyecto,
donde se realizd socializacion del
Convenio de proyecto Urgencias-
Reordenamiento Tunal.

El 10 de diciembre de 2025, se realizé
reunion de veedores del proyecto,
donde se realizé socializacion del
Convenio de proyecto Urgencias -
Reordenamiento Tunal

En enero de 2026 no se realizé reunion
con veedores, se programé para el
miércoles 11 de febrero de 2026.

En febrero de 2026 se realizdé reunion
con veedores el miércoles 11 de febrero
de 2026.

En marzo de 2026 se realizé reunion
con veedores el miércoles 11 de marzo
de 2026.

En abril de 2026 se realiz6 reunion con
veedores el miércoles 08 de abril de
2026.

En mayo de 2026 se realiz6 reunién con
veedores el miércoles 13 de mayo de
2026.

37. Adelantar acciones de prevencion en la
ejecucion de los contratos derivados del
presente Convenio para que no se
presenten conductas que atenten o
promuevan la violencia de género,
incluyendo acoso sexual; de igual forma
implementara mecanismos tales como
buzones de quejas de facil acceso a los
empleados y/o contratistas y/o interesados,
realizando seguimiento continuo para
garantizar el restablecimiento de los
derechos afectados.

La supervision e interventoria de
contratos amparados por el Convenio,
realizan seguimiento mensual, sin
recibir hasta el momento, quejas al
respecto contratos derivados
suspendidos.

Link trabajo infantil:
MAYO

38. Desarrollar acciones de prevencién en
la ejecucion de los contratos derivados del
presente convenio para que no se
presenten situaciones de trabajo infantil,
trabajo forzoso; de igual forma
implementara mecanismos tal coma
buzones de quejas de facil acceso a los a
los empleados y/o contratistas y/o
interesados, realizando seguimiento
continuo para garantizar el restablecimiento
de los derechos afectados.

La supervision e interventoria de
contratos amparados por el Convenio,
realizan seguimiento mensual Contratos
suspendidos

En la revision diaria de personal y
reporte  diario que entrega la
interventoria a la Subred, en la obra no
hay evidencia de trabajo infantil.

En el mes de febrero 2025, se emite
oficio por parte de la interventoria,
informando que no se han presentado
situaciones de trabajo infantil, trabajo
forzoso. Se adjunta: soporte de las
comunicaciones a través de las cuales
se certifica el cumplimiento de esta
obligacién para el mes de febrero 2025

Link trabajo infantil y
atenciéon comunidad:
MAYO
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Oficio CTSF-639-OBR-2025 -Obra
anexo comunicado

En el mes de marzo 2025, se emite
oficio por parte de la interventoria,
informando que no se han presentado
situaciones de trabajo infantil, trabajo
forzoso. Se adjunta: soporte de las
comunicaciones a través de las cuales
se certifica el cumplimiento de esta
obligacién para el mes de marzo 2025
Oficio CTSF-651-OBR-2025-Obra, del 2
de abril 2025, anexo comunicado.

En abril 2025, se emite oficio por parte
de la interventoria, informando que no
se han presentado situaciones de
trabajo infantil, trabajo forzoso. Se
adjunta: soporte de las comunicaciones
a través de las cuales se certifica el
cumplimiento de esta obligacién para el
mes de abril 2025 Oficio CTSF-668-
OBR, emitido el 5 de mayo 2025

En el mes de mayo 2025 se emite oficio
por parte de la interventoria, informando
que no se han presentado situaciones
de trabajo infantil, trabajo forzoso. Se
adjunta: soporte de las comunicaciones
a través de las cuales se certifica el
cumplimiento de esta obligacién para el
mes de mayo 2025 Oficio CTSF-695-
OBR, CTSF-696-OBR emitido el 10 de
junio 2025.

En el mes de julio 2025 se emite oficio
por parte de la interventoria, informando
que no se han presentado situaciones
de trabajo infantil, trabajo forzoso. Se
adjunta: soporte de las comunicaciones
a través de las cuales se certifica el
cumplimiento de esta obligacién para el
mes de julio 2025 Oficio CTSF-737-
OBR-2025, emitido el 8 de agosto.

En el mes de agosto 2025 se emite
oficio por parte de la interventoria,
informando que no se han presentado
situaciones de trabajo infantil, trabajo
forzoso. Se adjunta: soporte de las
comunicaciones a través de las cuales
se certifica el cumplimiento de esta
obligacién para el mes de julio 2025
Oficio CTSF-761-OBR-2025, emitido el
8 de septiembre.

En el mes de septiembre 2025 se emite
oficio por parte de la interventoria,
informando que no se han presentado
situaciones de trabajo infantil, trabajo
forzoso. Se adjunta: soporte de las
comunicaciones a través de las cuales
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se certifica el cumplimiento de esta
obligacién para el mes de septiembre
2025 Oficio CTSF-782-OBR-2025,
emitido el 25 de septiembre.

En el mes de octubre 2025 se emite
oficio por parte de la interventoria,
informando que no se han presentado
situaciones de trabajo infantil, trabajo
forzoso. Se adjunta: soporte de las
comunicaciones a través de las cuales
se certifica el cumplimiento de esta
obligacién para el mes de octubre 2025
Oficio CTSF-796-OBR-2025, emitido el
05 de noviembre.

En el mes de noviembre de 2025 se
emite oficio por parte de la interventoria,
informando que no se han presentado
situaciones de trabajo infantil, trabajo
forzoso. Se adjunta: soporte de las
comunicaciones a través de las cuales
se certifica el cumplimiento de esta
obligacién para el mes de noviembre
2025 Oficio CTSF-817-OBR-2025,
emitido el 09 de diciembre de 2025

En el mes de diciembre de 2025 se
emite oficio por parte de la interventoria,
informando que no se han presentado
situaciones de trabajo infantil, trabajo
forzoso. Se adjunta: soporte de las
comunicaciones a través de las cuales
se certifica el cumplimiento de esta
obligacion para el mes de diciembre
2025 Oficio CTSF-831-OBR-2025,
emitido el 06 de enero de 2025.

En el mes de enero de 2026 se emite
oficio por parte de la interventoria,
informando que no se han presentado
situaciones de trabajo infantil, trabajo
forzoso. Se adjunta: soporte de las
comunicaciones a través de las cuales
se certifica el cumplimiento de esta
obligacion para el mes de enero de 2026
Oficio CTSF-860-OBR-2026, emitido el
09 de febrero de 2026.

En el mes de febrero de 2026 se emite
oficio por parte de la interventoria,
informando que no se han presentado
situaciones de trabajo infantil, trabajo
forzoso. Se adjunta: soporte de las
comunicaciones a través de las cuales
se certifica el cumplimiento de esta
obligacién para el mes de febrero de
2026 Oficio CTSF-876-OBR-2026 vy
Oficio CTSF-877-OBR-2026, emitido el
16 de marzo de 2026.

En el mes de marzo de 2026 se emite
oficio por parte de la interventoria,
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informando que no se han presentado
situaciones de trabajo infantil, trabajo
forzoso. Se adjunta: soporte de las
comunicaciones a través de las cuales
se certifica el cumplimiento de esta
obligacién para el mes de marzo de
2026 Oficio CTSF-889-OBR-2026 vy
Oficio CTSF-890-OBR-2026, emitido el
14 de abril de 2026.

En el mes de abril de 2026 se emite
oficio por parte de la interventoria,
informando que no se han presentado
situaciones de trabajo infantil, trabajo
forzoso. Se adjunta: soporte de las
comunicaciones a través de las cuales
se certifica el cumplimiento de esta
obligacién para el mes de abril de 2026
Oficio CTSF-914-OBR-2026 y Oficio
CTSF-890-OBR-2026, emitido el 08 de
mayo de 2026.

En el mes de mayo de 2026 se emite
oficio por parte de la interventoria,
informando que no se han presentado
situaciones de trabajo infantil, trabajo
forzoso. Se adjunta: soporte de las
comunicaciones a través de las cuales
se certifica el cumplimiento de esta
obligacién para el mes de mayo de 2026
Oficio CTSF-945-OBR-2026 y Oficio
CTSF-946-OBR-2026, emitido el 28 de
mayo de 2026.

39. Recibir la totalidad de documentos que No aplica para el periodo evaluado. | No aplica
garanticen el paz y salvo y liquidacion de Proceso no iniciado

obligaciones contraidas por la Subred.

40. La Subred Integrada de Servicios de No aplica para el periodo evaluado. | No aplica

Salud Sur debera presentar ante la
Direccién de Tecnologias de la Informacién
y las Comunicaciones -TIC de la
Subsecretaria Corporativa el proyecto de
inversion actualizado del equipamiento
tecnoldgico para su revision y aprobacion y
adelantar los procesos de contratacion
correspondientes.

Proceso no iniciado

41. Estructurar y presentar la
implementacion del "Plan de Contingencia
de la Prestacién de Servicios de Salud" de
acuerdo al Numeral 5 de la Circular No.028
del 2017 - Plan de Contingencia - Traslado
o Cierre de Servicios.

Plan de Contingencia de la Prestacion
de Servicios de Salud, ajustado de
acuerdo con observaciones por parte de
SDS, radicado para su revision y aval,
con No. 2022ER17191 del 25 de abril de
2022. Actualmente el Plan de
Contingencia se  encuentra en
ejecucion.

El 15 de junio de 2022, la SDS mediante
el radicado No. 2022EE71012, da
respuesta al radicado 2022ER17191 del
25 de abril de 2022 en mencion, en el
cual registran que las observaciones
fueron subsanadas. Se adjunta
respuesta en el informe No 12 de

En informe mensual
de interventoria se
encuentra las
actividades realizadas
para el evento
presentado con el
desprendimiento del
talud: MAYO
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seguimiento al Convenio 2806257 de
2021.

En el mes de julio de 2025, se seguia
trabajando con el plan de contingencia
presentado por el consorcio en
diciembre de 2024

En el mes de agosto de 2025, debido a
la Prérroga No.6 al contrato de obra, se
gener6 una  reprogramacién  al
cronograma desde el dia 26/08/2025 al
31/05/2026 siendo este el plan de
contingencia actual.

En septiembre 2025 no se genero
reprogramacién, ni ningun plan de
contingencia a la obra.

En octubre 2025 no se generd
reprogramacién, ni ningun plan de
contingencia a la obra.

En noviembre de 2025 se empezaron a
enviar cronogramas semanales como
planes de contingencia respecto a las
actividades a ejecutar.

En diciembre de 2025 se continuo con
cronogramas semanales como planes
de contingencia respecto a las
actividades a ejecutar.

En enero de 2026 el contratista de obra
hizo entrega por correo electronico un
plan de intencién con la finalidad de
disminuir el atraso de las actividades
criticas a la fecha.

En febrero de 2026 el manejo de talud
de la unidad renal desestabilizado
durante la excavacion para la
cimentacion se encuentra en el informe
mensual de la interventoria desde la
pagina 91 hasta la pagina 92. Asi mismo
el contratista de obra realizé la entrega
via correo electronico de un plan de
intencion para mitigar los atrasos en
actividades criticas, sin embargo, el
atraso continto siendo mayor. Se anexa
plan de intencion y oficio de
observaciones de atrasos.

En marzo de 2026 el manejo de talud de
la unidad renal desestabilizado durante
la excavacion para la cimentacion se
encuentra en el informe mensual de la
interventoria desde la pagina 102 hasta
la pagina 103. Asi mismo el contratista
de obra realizé la entrega via correo
electrénico de un plan de intencién para
mitigar los atrasos en actividades

Informe de seguimiento convenio 2806257-2021 - Periodo: 01-05-2026 al 31-05-2026 94




o AT+ STH

:

¢ INFORME DE SEGUIMIENTO PERIODICO CONVENIOS

INFRAESTRUCTURA - PRESENTADO POR LA ESE

ALCALDIA MAYOR

DE BOGOTA D.C.

S Cédigo: | SDS-GTS-FT-034 | Fecha: | 2025/06/25 |Version: |2

criticas, sin embargo, el atraso continto
siendo mayor. En el comité del 19 de
marzo de 2026 se dejo en claro que no
se seguira haciendo seguimiento al plan
de intencién presentado por el
contratista debido a que los avances
eran minimos, y no se notaba una
gestion real para cumplir dicho plan.

En abril de 2026 el manejo de talud de
la unidad renal desestabilizado durante
la excavacion para la cimentacién se
encuentra en el informe mensual de la
interventoria desde la pagina 103 hasta
la pagina 105. Por lo mencionado en el
mes anterior ya no se tiene mas en
cuenta el plan de intenciéon entregado
por el contratista de obra en el mes de
febrero de 2026, por lo anterior no se
reportara mas informacion respecto a
dicho plan.

En mayo de 2026 el manejo de talud de
la unidad renal desestabilizado durante
la excavacion para la cimentacion se
encuentra en el informe mensual de la
interventoria desde la pagina 102 hasta
la pagina 103. Por lo mencionado en el
mes anterior ya no se tiene mas en
cuenta el plan de intenciéon entregado
por el contratista de obra en el mes de
febrero de 2026, por lo anterior no se
reportara mas informacién respecto a

dicho plan.
42. Recibir la totalidad de documentos que X No aplica para el periodo evaluado. | No aplica
garanticen la paz y salvo y liquidacion de Proceso no iniciado
obligaciones contraidas por la Subred.
43. Adelantar consulta ante la EGAT de X El 29/10/2021 se realiza suscripcién del
manera previa al inicio de cada fase y de contrato 7801 con EGAT para etapa | Link: 2021
ser el caso suscribir contrato Pre-Contractual. (Acuerdo de adhesion
interadministrativo con la EGAT (Entidad de No. 7801 de 2021 al Acuerdo marco
Gestiéon Administrativa y Técnica) con el fin Interadministrativo No. 7407 de 2021,
de adelantar objeto y alcance del Convenio celebrado entre la Entidad de Gestion
en cumplimiento del Acuerdo Distrital Administrativa y Técnica — EGAT y la
No.761 de 2020. Subred Integrada de Servicios de Salud

Sur E.S.E.), cuyo objeto consiste en:
“REALIZAR EL ACOMPANAMIENTO
INTEGRAL Y APOYO A LA GESTION
EN EL DESARROLLO DE LA ETAPA
PRECONTRACTUAL PARA
CONTRATAR LA OBRA LLAVE EN
MANO Y LA INTERVENTORIA DE
OBRA PARA LA ADECUACION,
AMPLIACION, CONSTRUCCION,
DEMOLICION, REFORZAMIENTO,
REORDENAMIENTO Y DOTACION DE
LOS SERVICIOS DE URGENCIAS,
HOSPITALARIOS, QUIRURGICOS Y
DE APOYO DIAGNOSTICOS Y
TERAPEUTICO DE LA USS EL TUNAL
DE LA SUBRED INTEGRADA DE
SERVICIOS DE SALUD SURE.S.E”
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El 31 de marzo de 2022, el
Representante Legal de la Entidad de
Gestion Administrativa y Técnica —
EGAT emite acta de recomendacién de
adjudicacion  convocatoria  abierta
EGAT-CA No. 001 de 2022, recomienda
adjudicar el proceso de seleccién por
Convocatoria Abierta No. CA-001-2022,
al proponente CONSORCIO TUNAL
2022.

El 05 de abril de 2022, el Representante
Legal de la Entidad de Gestion
Administrativa y Técnica — EGAT emite
acta de recomendacion de adjudicacion
convocatoria meritoria No. CM-004-
2021, recomienda adjudicar el proceso
al proponente CONSORCIO TUNAL
SALUD FUTURA, conformado por
PLANHO CONSULTORES SLP CIF con
un porcentaje de participacion del 30%
y TALLER DE ARQUITECTURA
SANCHEZHORNEROS SLP
SUCURSAL COLOMBIA con un
porcentaje de participacién del 70%,
representado legalmente por el sefior
LUIS SANCHEZ HORNEROS VIVER-
SANCHEZ, identificado con cédula de
extranjeria No. 437.592, por un valor de
SIETE MIL DOSCIENTOS CATORCE
MILLONES DOSCIENTOS SESENTAY
UN MIL CIENTO CINCUENTAY CINCO
PESOS ($7.214.261.155.00) M/CTE
Incluido todos los costos directos e
indirectos, por un plazo inicial de veinte
(20) meses.

Al tener el acta de recomendaciéon de
adjudicacion por parte de la EGAT se da
por terminado el convenio con dicha
entidad con los documentos en
mencion.

44. Vincular y mantener dentro del equipo

La Subred instruyé al contratista e

que se disponga para la ejecucion del interventor, para que adopten las | Link: MAYO
presente Convenio, mujeres conforme al medidas necesarias para dar
porcentaje indicado en el articulo 3° del cumplimiento a esta observacion, la cual
Decreto 332 de 2020 de la Alcaldia Mayor es revisada diariamente y registrada en
de Bogotd, garantizando que la vinculacion el reporte que entrega la interventoria a
se realizara con plena observancia de las la Subred.
normas laborales o contractuales
aplicables, para lo cual se debera remitir a En la pagina No 12 del informe mensual
la Supervision una manifestacién semestral de interventoria se encuentra la relaciéon
bajo juramento del facultado,,, donde se de mujeres empleadas en el mes de
indique el personal vinculado, para mayo de 2026.
corroborar la contratacion de las mujeres
durante el periodo de ejecucion del
Convenio en los porcentajes indicados.
45. Garantizar el reporte establecido en el La Subred instruyé al contratista e
Link: MAYO

paragrafo 6° del articulo 3° del Decreto
Distrital 332 de 2020 de la Alcaldia Mayor
de Bogota.

interventor, para que adopten las
medidas necesarias para dar
cumplimiento a esta obligacién
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En la pagina No 10 hasta la No 12 del
informe mensual de interventoria se
encuentra en el item 2.3 la gestion del
personal en el mes de mayo de 2026

46. Adoptar medidas para prevenir, corregir | X La Subred instruyé al contratista e |Link: MAYO
y denunciar el hostigamiento sexual, la interventor para que adopten las

violencia y la discriminacion contra las medidas necesarias para dar

mujeres, en sus actividades empresariales cumplimiento a esta observacion.

y cadena de suministro en el marco de la A la fecha la interventoria no ha

ejecucion del presente Convenio. En caso reportado situaciones descritas en la

de ser testigo de / alguna de las situaciones presente obligacion.

enunciadas debera informar de manera Con corte al mes de octubre 2024, se

inmediata a la Supervision quien dara emite oficio por parte de la interventoria,

traslado a la autoridad competente. informando, que no se ha presentado

hostigamiento sexual, ni violencia ni
discriminacion contra las mujeres.

Mediante oficio CTSF-591-OBR-2024 la
interventoria certifico que durante el
mes de noviembre de 2024 se
adoptaron las medidas para prevenir,
corregir y denunciar el hostigamiento
sexual, la violencia y la discriminacion
contra las mujeres.

Se adjunta: soporte de comunicaciones
a través de las cuales se certifica el
cumplimiento de esta obligacién para el
mes de febrero de 2025. Oficios N.°
CTSF—652 -OBR-2025 del 2 de abril de
2025.

Se adjunta: soporte de comunicaciones
a través de las cuales se certifica el
cumplimiento de esta obligacién para el
mes de abril 2025 Oficio CTSF--669-
OBR- 2025 del 5 de mayo de 2025.

Se adjunta: soporte de comunicaciones
a través de las cuales se certifica el
cumplimiento de esta obligacién para el
mes de junio 2025 Oficio CTSF-562-
INT-2025

Se adjunta: soporte de comunicaciones
a través de las cuales se certifica el
cumplimiento de esta obligacién para el
mes de junio 2025 Oficio CTSF-738-
OBR-2025

Se adjunta: soporte de comunicaciones
a través de las cuales se certifica el
cumplimiento de esta obligacién para el
mes de agosto 2025 Oficio CTSF-762-
OBR-2025

Se adjunta: soporte de comunicaciones
a través de las cuales se certifica el
cumplimiento de esta obligacién para el
mes de septiembre 2025 Oficio CTSF-
783-OBR-2025
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Se adjunta: soporte de comunicaciones
a través de las cuales se certifica el
cumplimiento de esta obligacion para el
mes de octubre 2025 Oficio CTSF-797-
OBR-2025.

Se adjunta: soporte de comunicaciones
a través de las cuales se certifica el
cumplimiento de esta obligacién para el
mes de noviembre 2025 Oficio CTSF-
818-OBR-2025.

Se adjunta: soporte de comunicaciones
a través de las cuales se certifica el
cumplimiento de esta obligacion para el
mes de diciembre 2025 Oficio CTSF-
832-OBR-2025.

Se adjunta: soporte de comunicaciones
a través de las cuales se certifica el
cumplimiento de esta obligacién para el
mes de enero 2026 Oficio CTSF-861-
OBR-2026.

Se adjunta: soporte de comunicaciones
a través de las cuales se certifica el
cumplimiento de esta obligacién para el
mes de febrero 2026 Oficio CTSF-877-
OBR-2026.

Se adjunta: soporte de comunicaciones
a través de las cuales se certifica el
cumplimiento de esta obligacién para el
mes de marzo 2026 Oficio CTSF-890-
OBR-2026.

Se adjunta: soporte de comunicaciones
a través de las cuales se certifica el
cumplimiento de esta obligacién para el
mes de abril 2026 Oficio CTSF-914-
OBR-2026.

Se adjunta: soporte de comunicaciones
a través de las cuales se certifica el
cumplimiento de esta obligacién para el
mes de mayo 2026 Oficio CTSF-946-
OBR-2026.
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47. Las demas que sean necesarias para el
cabal cumplimiento del objeto del Convenio

X

En el mes de diciembre de 2025 se
realizé modificatorio de adicion vy
prérroga al convenio interadministrativo
de la SDS y la Subred Sur.

El plan de intencién no se cumplié asi
que no se siguié haciendo seguimiento
En el mes de marzo de 2026 por
solicitud de la contraloria de Bogota
D.C. agendo mesa de seguimiento a la
obra, dicha reunion fue programada
para el dia 09 de abril de 2026.

En el mes de mayo de 2026 el
contratista de obra realizo alcances a la
solicitud de adicion al contrato de obra
manifestando items no previstos, se
anexan oficios radicados por el
contratista, conceptos de la
interventoria y demas pertinentes

Link: ADICION
CONVENIO TUNAL-
NOV_ 2025-RM-ANG-
PRORR INTE TUT

Anexos: MAYO

1.3 MANEJO DE RECURSOS DEL CONVENIO

1.3.1 Giros del FFDS a ESE

DESCRIPCION VALOR REGISTRO Nro. FECHA OBSERVACIONES
Giro No. 1 $23.610.024.440 3601 31/08/2021 Contrapartida 2020
Giro No. 2 $56.955.328.560 300 1/06/2022 Vigencia futura 2022
Giro No. 3 $6.487.805.450 301 1/06/2022 Vigencia futura 2022
$1.662.209.309 2810 7/12/2022
Giro No. 4 $1.708.659.857 2811 7/12/2022 }Et"u‘i’;acm e v
$194.634.165 2812 7112/2022 $63.443.134.010
$800 5375 7/12/2022
Giro No. 5 $12.048.781.550 25/04/2023
$2.578.551.214 Indexacion de la vigencia
Giro No. 6 22/08/2023 futura 2023
$12.048.781.550
$15.269.953.224 Adicion al  convenio
Giro No. 7 380727 20/02/2026 realizada en diciembre
de 2025.
$7.816.378.407 Adicion al  convenio
Giro No. 8 380728 20/02/2026 realizada en diciembre
de 2025.
Total General $ 128.332.326.976

REPORTE EJECUCION APORTES SUBRED MENSUAL Y ACUMULADO

EJECUTADO ACUMULADO AL PERIODO ANTERIOR

VALOR ($)

PORCENTAJE (%)

$468.768.321,31

47.30%

OBSERVACIONES: Se adjunta matriz (Cuadro Cofinanciacidén Reordenamiento) con valor y porcentaje ejecutado.

DESCRIPCION PRESENTE PERIODO

VALOR/MES

EJECUCION PERIODO (%)

SUBTOTAL

EJECUTADO MES MAYO 2026

$10.668.451,21

1.08

$10.668.451,21
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TOTAL

OBSERVACIONES: Se
enero de 2025

TOTAL, ACUMULADO
A LA FECHA DE
CORTE

| $10.668.451,21 | 1.08 | $10.668.451,21
ajusta el valor de la cofinanciacion a partir de los ajustes salariales y de honorarios, aplicados a partir de
VALOR ($) PORCENTAJE (%)
$479.436.772,52 48.38%

desde el mes de abril de

OBSERVACIONES: En el informe No 31, se ajusta el valor acumulado a partir del ajuste de los salarios y honorarios, aplicados

2024, retroactivo para enero a marzo 2024.

En el informe No 43, se ajusta el valor acumulado a partir del ajuste de los salarios y honorarios, aplicados desde el mes de abril
de 2025, retroactivo para enero a marzo 2025.

Nota: Inicialmente se ajusto la cofinanciacion del 2022 (personal de contrato incrementa en 3% y el
de planta en 7.12%) Decreto 056/2022 Alcaldia de Bogota, D.C. del 8 de febrero de 2022. A partir
del informe No 20 correspondiente al mes de mayo 2023, se actualiza la cofinanciacién de acuerdo
con el incremento salarial para la vigencia 2023.

Se actualizé la matriz de cofinanciacion para el mes de MAYO 2026, que se esta presentando en el

presente informe.

1.4 SEGUIMIENTO PLAN DE TRABAJO DE EJECUCION DEL CONVENIO:

1.4.1 Relaciéon de Hitos del Convenio:

DESCRIPCION FECHA
ACTIVIDAD/HITO PROGRAMADA EJECUTADA
INICIAL FINAL INICIAL FINAL

Concepto técnico Primera semana El proyecto se inscribe en el

favorable e de julio de 2021 BPP de SDS con el codigo

inscripcion en el No. 2021 20 02 35, el 2 de

BPP de la SDS julio de 2021.

Suscripcion de Primera Cuarta semana de 31/08/2021

Convenio semana de agosto 2021

agosto
2021
Firma acta de inicio Segunda semana El 13 de septiembre de
de convenio de septiembre 2021
2021

Perfeccionamiento Tercera Primera semana | Tercera semana de septiembre |El 17 de septiembre de

del convenio semana de | de octubre 2021 | 2021 2021, se realiza apertura de

(Pdlizas- apertura de | septiembre la cuenta de ahorros No.

cuenta) 2021 0550004800460919 para
recursos del presente
convenio.

Presentacion de Tercera semana El 22 de septiembre de

Plan de Trabajo ante de septiembre 2021, se aprob¢ el Plan de

comité operativo del 2021 trabajo en Comité

convenio y Operativo del Convenio

aprobacion del

mismo

Presentacion del Tercera semana | El 24 /09/2021, Acuerdo 103 de | El 21/10/2021, Acuerdo

proyecto y el de octubre 2021 | 2021, para solicitud de 113 de 2021, para

convenio ante Junta apalancar 15%. La Secretaria aprobacién de solicitud de

Directiva para Distrital de Hacienda no Vigencias Futuras

aprobacién de viabilizd Excepcionales.
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DESCRIPCION FECHA
ACTIVIDAD/HITO PROGRAMADA EJECUTADA
INICIAL FINAL INICIAL FINAL

Solicitud de

Vigencias Futuras

Solicitud de Aval Cuarta Segunda semana El 01/10/2021, mediante el

Fiscal ante CONFIS | semana de de noviembre radicado No.

para Vigencias octubre 2021 2021ER17294. Se radico

Futuras 2021 solicitud de aval fiscal para
autorizacion de VF 2022-
2023 por $99.101.940.000

Aval Fiscal del ultima semana de El 30 de noviembre de

CONFIS para noviembre 2021 2021, el CONFIS Distrital

Vigencias Futuras en sesion No 20, autorizd
vigencias  excepcionales
2022-2023 a la Subred Sur.

Suscripcion de Ultima semana de 05/10/2021 se firma

contrato con EGAT octubre 2021 Acuerdo Marco 7407 de

para etapa pre- 2021

contractual El 29/10/2021 se realiza
suscripcion del contrato
7801 con EGAT para etapa
Pre-Contractual.

Elaboracién de| Primera | Segundasemana | Ultima semana de noviembre El 29 de diciembre de 2021

Estudios y Pliegos | semana de | de diciembre 2021 | 2021 se entrega a EGAT el se realiz6 Comité Operativo

para Consultoria e | noviembre borrador de Estudios y Pliegos | del Convenio

Interventoria y 2021 para Consultoria e Interventoria | CO1.PCCNTR. 2806257-

aprobacién de 2021, para la presentacion

Estudios y Pliegos
por SDS

y aprobacion de los pliegos
definitivos para la
interventoria del proyecto
amparado por el Convenio
en mencion. Se adjunta
pantallazo de invitaciéon al
comité. Acta en firmas.

Respecto a los pliegos
definitivos para la Obra
hubo  maodificacion en
dichos pliegos definitivos
que se publicaron el 24 de
diciembre y dichos cambios
fueron avisados a la SDS
de caracter informativo en
el comité del 29 de
diciembre 2021.
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DESCRIPCION FECHA
ACTIVIDAD/HITO PROGRAMADA EJECUTADA
INICIAL FINAL INICIAL FINAL
Apertura proceso pre | Primera | Ultima semanade | La Subred Integrada de|El cronograma continGa
contractual - | semana de marzo 2022 Servicios de Salud Sur E.S.E., a | con:
recepcion  ofertas- | noviembre través de la Entidad de Gestion | *Publicacion de estudios
Evaluacién de 2021 Administrativa y Técnica —|previos: 28 de enero de
ofertas,  validacion EGAT, realiza el proceso de |2022.
por comité operativo seleccion EGAT-CA-001-2022, | Plazo observaciones al
del convenio y comité para la adjudicacioén del contrato | proyecto de Pliego de
de contratacion de obra, por valor estimado de | Condiciones: 04 de febrero
$90.401.149.745. de 2022.
*Respuesta observaciones
El cronograma inicia con: Pliego de Condiciones: 14
de febrero de 2022.
*Publicacion del Aviso: 28 de | *Publicacién de estudios
enero de 2022. previos y proyecto de pliego
de condiciones: 15 de
febrero de 2022.
*Presentacion de Ofertas:
07 de marzo de 2022.
*Apertura del sobre 1: 07 de
marzo de 1022.
*Publicacion del informe de
verificacion o evaluacion:
15 de marzo de 2022.
Proceso de| Primera | Ultima semana de | EI 31 de marzo de 2022, se adjudica | Publicacién Acto
Adjudicacion semana de marzo 2022 |proceso de  seleccion  por | Administrativo de
noviembre convocatoria abierta CA-001-2022, adjudicacion o de
2021 al proponente CONSORCIO TUNAL | poriaratoria de  Desierto:

2022, representado legalmente por
el sefior CARLOS ANDRES NARANJO
DUARTE, conformada por: *C&C
ARQUITECTURA E INGENIERIA SA EN
REORGANIZACION con un
porcentaje de participacion del 50%,
*ORGANIZACION LUIS FERNANDO
ROMERO SANDOVAL INGENIEROS
SAS con un porcentaje de
participacion del 45% y * YELSIN
EMILSON REINOSO PEREZ con un
porcentaje de participacion del 5%
por un valor de OCHENTA Y NUEVE
MIL TRESCIENTOS VEINTITRES TRES
MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN
MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS
($89.323.181.304,00) Incluido todos
los costos directos e indirectos, por
un plazo inicial de veinte (20)
Meses.

El 31 de marzo de 2022, el
Representante Legal de la Entidad
de Gestion Administrativa y Técnica
— EGAT emite acta de
recomendacion de adjudicacion
convocatoria abierta EGAT-CA No.
001 de 2022, recomienda adjudicar
el proceso de selecciébn por
Convocatoria Abierta No. CA-001-

01 de abril de 2022.

El 6 de abril de 2022, se
emite la Resolucion de
adjudicacion No. 385 por
medio de la cual se
adjudica la Convocatoria
Abierta CA-001-2022 y la
Resolucion No. 386 por
medio de la cual se
adjudica la Convocatoria
Meritoria No. CM -004 de
2021.

Firma del Contrato obra
No. 5008 de 2022:
21/04/2022

Firma de Acta de inicio del
Contrato obra No. 5008 de
2022: 20/05/2022

Firma del Contrato
Interventoria No. 5009 de
2022: 21/04/2022
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2022, al proponente CONSORCIO
TUNAL 2022.

El 05 de abril de 2022, el
Representante Legal de la Entidad
de Gestion Administrativa y Técnica
— EGAT emite acta de
recomendacién de adjudicacién
convocatoria meritoria No. CM-004-
2021, recomienda adjudicar el
proceso al proponente
CONSORCIO TUNAL SALUD
FUTURA, conformado por PLANHO
CONSULTORES SLP CIF con
un porcentaje de participacion
del 30% y TALLER DE
ARQUITECTURA SANCHEZ
HORNEROS SLP SUCURSAL
COLOMBIA con un porcentaje de
participacion del 70%, representado
legalmente por el sefior LUIS
SANCHEZ HORNEROS VIVER-
SANCHEZ, identificado con cédula
de extranjeria No. 437.592, por un
valor de SIETE MIL DOSCIENTOS
CATORCE MILLONES DOSCIENTOS
SESENTA Y UN MIL CIENTO
CINCUENTA Y CINCO PESOS
($7.214.261.155.00) M/CTE Incluido
todos los costos directos e
indirectos, por un plazo inicial de
veinte (20) meses.

Firma de Acta de inicio del
Contrato Interventoria No.
5009 de 2022: 20/05/2022

Legalizacion de

contratos

Primera 'y
segunda semana
de abril 2022

20/05/2022

Apropiacion de
Estudios y Disefios

Ultima
semana de
mayo 2022

Tercera semana
julio 2022

21 de mayo de 2022

31 mayo de 2022

Ejecucion de
Estudios y Disefios
complementarios

Cuarta
semana de
mayo 2022

Ultima semana de
mayo 2023

21 de mayo 2022

El porcentaje de ejecucion
de los disefios es del
98,53% teniendo en cuenta
que la certificacion LEED,
la integracioén en la
plataforma BIM y los
tramites de las acometidas
definitivas de servicios
publicos, se alcanzan en
su totalidad durante la
etapa de construccion y
dotacion. Es decir, aun
falta la culminacion
certificacion LEED y
modelo BIM, como esta
consignado en el acta de
cierre de la fase |.
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Licencias

Ultima
semana de
septiembre
2022

Ultima semana de
junio 2023

El 15 de noviembre 2022,
mediante el radicado No.
11001-1-22-3304, en Curaduria
Urbana No 1, se presentd la
solicitud de  prorroga o
revalidacion de licencia vy
adicionalmente, solicitud de
licencia nueva como lo pidio
curaduria.

El 10 de noviembre de 2022,
mediante el radicado 11001-1-
22- 3256, en Curaduria Urbana
No 1, se pagd expensas por
valor de $1.131.523

el 31 de enero de 2023 la
Curaduria Urbana 1, emitié el
acto administrativo 11001-1-23-
0540, la cual concede
Revalidacion de la Licencia de
Construccion aprobada
mediante Acto Administrativo
11001-1-20-0270 del 24 de
enero de 2020.

Licencia de Construcciéon: Se
cuenta con revalidacion hasta el
17 de abril de 2027)

El dia 24 de noviembre
2023, salié ejecutoriada la
Licencia con la solicitud de
revalidacion y modificacion
de la licencia inicial.

Se cuenta con licencia LIC:
11001-1-23-2576
revalidada hasta el 17 de
abril de 2027.

Aprobacion de

Productos

Ultima semana
junio 2023

El 24 de octubre del 2023
se realiz6 la firma del acta
de cierre de fase 1
(Estudios y Diserios)

Inicio de
Demoliciones

Primera
semana de
julio 2022

Ultima semana de
diciembre 2022

6 junio 2022

31 de diciembre de 2022

Ejecucion de Obra
Etapa 1 (Edificio A
que Incluye entre
otros: Urgencia,
Hospitalizacién, UCI,
QX. Obra e
interventoria de obra

Cuarta
semana de
octubre
2022

Ultima semana de
agosto 2025

En febrero del 2024 se cambid
la propuesta por un consorcio
conformado en su 90%
construcciones de la Orinoquia
y el 10% por consultorias,
disefios y obras, una vez
evaluada la propuesta de este
consorcio se determind que
cumplen con los requerimientos
exigidos por la EGAT, por lo que
el 14 de febrero 2024, mediante
comité de contratacion de la
subred se aprobé la cesion del
contrato al CONSORCIO
HOSPITAL, para realizar la
cesion se reinicio el contrato el
dia 21 de febrero y el dia 26 de
febrero 2024, se firmd en el

NA
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SECOP 2 la cesioén. Con esto el
dia 27 de febrero se presento a
la interventoria la programacion
y el porcentaje de ajuste al valor
del contrato para su evaluacién
y posterior aprobacion.

En el mes de marzo se iniciaron
las actividades de verificacion
del estado de las obras
ejecutadas por el consorcio
anterior, en cuanto a las
excavaciones de las vigas de
cimentacion, estado y
capacidad del suelo, estado y
distribucion del acero, estado de
los disefios, verificacion del
talud, levantamiento de ejes y
verificacion de los mismos, junto
a lo anterior se realiz6 la entrega
de las hojas de vida de los
profesionales y programacion
de obra.

En el mes de abril 2024, se
adelantaron las actividades de
fundida de vigas y zapatas de
cimentacion, armado de acero,

formaleta.
Ademas, como se describid
previamente, se realizod

prorrogas 2 y 3 a los contratos
derivados de obra e
interventoria de obra y adicion a
este ultimo por valor
$1.647.224.934

En septiembre 2024 se inicid
con el armado del fendlico y los
puntales para la placa del primer
piso, ademas se adelanto el
80% de los micropilotes para la
estabilizacion del talud, se
fundio la placa de los ejes 14 a
11

En el mes de octubre 2024 se
realizé la fundida de la pasa de
la zona A junto con las
columnas de la misma zona y se
dio inicio al movimiento de
tierras para los tanques de
almacenamiento y la planta de
tratamiento

En el mes de noviembre 2024;
se continud con la construccién
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de la estructura del proyecto,
realizandose el armado de
aceros y formaleteria para la
fundicion de columnas del piso 2
de la zona A, de igual forma en
la zona B. Las columnas de la
Zona A estarian fundidas para
principios del mes de diciembre
2024, y la Zona B para finales
de diciembre 2024, inicios de
enero de 2025

En diciembre de 2024 se logré
la fundicidn parcial en las zonas
A y B de la placa de segundo
piso, asi como los tramos
centrales de la placa de primer
piso.

Con el fin de cumplir con la
programacion del proyecto, y en
calidad de plan de contingencia,
el contratista se comprometié a
incorporar un nuevo
subcontratista de estructura,
con un minimo de 30 personas.

Con el fin de cumplir con el plan
de contingencia del contratista,
se tiene un promedio de 45
operarios, dos maquinas un
minicargador, y una retro
pajarita, se hace la instalacion
de la torre graa.

Marzo 2025 para el
cumplimiento con el plan de
contingencia del contratista, se
tiene un promedio de 55
operarios, dos maquinas un
minicargador, 'y una retro
pajarita, y una torre grua.

Para el presente periodo Julio
2025, de control se acumulan 21
semanas de atraso en el
cronograma general del plan de
contingencia, incluyendo el
control de la fase de
construcciéon y la fase de
dotacion. En comparacién con
el mes de junio de 2025 cuyo
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atraso reportado fue de 17,13
semanas, se puede concluir que
en el mes se presento6 un atraso
de -3,87 semanas.

Para el mes de agosto no se
tiene retraso, debido a Ia
prorroga No 6 que inicio desde
el 26/08/2025 hasta el
31/05/2026.

Con corte a 30 de septiembre se
esperada un avance de 48,02%
vs un ejecutado de 48%, una
desviacion de -0,02%.

Con corte a 31 de octubre se
esperada un avance de 55,43%
vs un ejecutado de 49,24%, una
desviacioén de -6,19%.

Con corte a 30 de noviembre se
presenta un avance del 61,59%
vs un ejecutado del 49,60% y
una desviacion del -11,59%.

Con corte a 31 de diciembre se
presenta un avance del 68,85%
vs un ejecutado del 49,73% y
una desviacion del -19,12%.

Con corte a 27 de enero se
presenta un avance esperado
del 74.62% vs un ejecutado del
49,77% y una desviacion del -
24,85%.

Con corte a 24 de febrero de
2026se presenta un avance
esperado del 78.36% vs un
ejecutado del 49,86% y una
desviacion del -28,50%.

Con corte a 24 de marzo de
2026 se esperaba un avance de
81.79% vs avance observado
de 49.97%, desviacion del -
31.82%

Con corte a 28 de abril de 2026
se esperaba un avance de
91,90% vs avance observado
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de 51,94%, desviacion del -
39,96%

Con corte a 26 de mayo de 2026
se esperaba un avance de
99,42% vs avance observado
de 52,62%, desviacion del -

46,8%
Entrega de Obra 31 de mayo de | El contrato de obra con la N/A para el periodo
2026. prorroga No. 7 tiene fecha
desde el 01/06/2026 al
31/12/2026.
Dotacion Mayo 2025 el mes de diciembre 2024, se
retoma la actualizacion del N/A

componente de dotacién con las
contrapartes, con el fin de
ajustar y dejar el cronograma
definitivo de este componente,
que establezca en detalle cada
una de las actividades.

En el mes de junio 2025, se
recibié un informe de dotacion
por parte de la interventoria de
conformidad con el listado de
equipos propuestos por el
consorcio Tunal, el cual se
encuentra en revisién por parte
de la Subred para evaluar la
viabilidad de la propuesta
recibida.

En el mes de Julio 2025, en
mesa de trabajo se verifica la
matriz de dotacion entregada
por parte del consorcio y se
realizaron observaciones
relacionados a las marcas
presentadas, por la experiencia
presentada en las diferentes
sedes de las Subred,
solicitando reevaluar; adicional
se pide aclaracion del AlU del
30 %, presente en la matriz de
dotacion.

En el mes de agosto 2025, la
Interventoria remitid
requerimiento al Contratista de
Obra mediante oficio CTSF-
735-OBR-2025 del 04 de
agosto-25 para correccién de
cuatro items especificos que se
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evidenciaron deben ser
ajustados el numero de equipos
con base en requerimiento de
PMA.

Por su parte el Contratista de
Obra remitié6 matriz de equipos
ajustada el 05 de agosto
mediante oficio CH-5008-HT-
0239-2025.

En el mes de septiembre 2025
se envia una matriz con la
dotacién mas representativa por
el presupuesto asignado, se
adjunta cotizaciones para la
verificacion por parte de la
interventoria de los equipos
propuestos.

En el mes de octubre 2025 se
recibe matriz con cotizaciones y
marcas propuestas por la
interventoria para revision vy
visto bueno de los valores y
marcas propuestas para la
dotacién biomédica.

En el mes de noviembre se da
respuesta a la interventoria Al
comunicado CTSF-802-OBR-
2025 relacionado con
“Reiteracion de la
improcedencia de la aplicacion
del AlU sobre el componente de
dotacion, observaciones a la
matriz de costos y presentacion
de propuesta de matriz para
aprobacién  conjunta”  con
numero de radicado 2025-00-
031128-1.

En el mes de diciembre la
Subred da respuesta a Ila
interventoria sobre la inclusién
del porcentaje del 8.26% dentro
del valor unitario de los equipos
y se presenta la matriz
consolidad donde se incorporan
los ajustes, accediendo a la
solicitud realizada mediante
comunicado CH-5008-HT-0316-
2025.

Informe de seguimiento convenio 2806257-2021 - Periodo: 01-05-2026 al 31-05-2026 109




INFORME DE SEGUIMIENTO PERIODICO CONVENIOS
INFRAESTRUCTURA - PRESENTADO POR LA ESE

ALCALDIA MAYOR

DPEBOGOTADS. [ Codigo: | SDS-GTS-FT-034 | Fecha: | 2025/06/25 |Versién: |2

DESCRIPCION FECHA

ACTIVIDAD/HITO PROGRAMADA EJECUTADA

INICIAL FINAL INICIAL FINAL

Durante el mes de enero de
2026 se recibié comunicacién
del Consorcio mediante oficio
CTSF-834-OBR-2025 del 5 de
enero de 2026, solicitando
aclaraciones relacionadas con
las especificaciones técnicas de
la ldmpara de cirugia y el
monitor multiparametros.
Posteriormente, se recibieron
observaciones por parte del
especialista médico y referente
de cuidado intensivo, derivadas
del incremento en la
complejidad asistencial y de los
nuevos lineamientos de la
Secretaria de Salud y Desarrollo
Institucional para la atencién de
pacientes neurocriticos y
posoperatorios
cardiovasculares. En atencién a
lo anterior, se realiz6 el ajuste y
actualizacion de las fichas
técnicas de ventiladores,
monitores 'y maquinas de
anestesia, trabajo desarrollado
conjuntamente entre los
especialistas clinicos y la
Subred. Adicionalmente, se
llevaron a cabo mesas técnicas
con el ingeniero del consorcio y
la interventoria para la
verificacion de especificaciones
y priorizacion de equipos para
una primera adquisicion,
correspondiente  a  camas,
camillas, carros de paro y
mesas de cirugia.

Para el mes de febrero de 2026:
Se dio continuidad a las mesas
de trabajo técnicas con los
ingenieros de la interventoria y
del consorcio, orientadas a la
revision, validaciéon y ajuste de
las especificaciones técnicas de
los equipos biomédicos
correspondientes a ecografos,
lamparas Cieliticas y sierras
corta yesos.
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De manera paralela, se efectud
la verificacion de la

documentacion asociada al
proceso de desembolso, asi
como de las certificaciones y
comunicaciones emitidas por
distribuidores y fabricantes, en
las cuales se informa el inicio
del proceso de fabricacion de
los equipos: camas, camillas,
carros de paro mesas de
cirugia.

Adicionalmente, se llevaron a
cabo reuniones con la
Secretaria de Salud, con el
proposito de  verificar el
cumplimiento de las actividades
de revision técnica y el
desarrollo de las mesas de
trabajo. En este marco, la
interventoria realizé la solicitud
formal de las actas
correspondientes, como soporte
documental de las revisiones y
ajustes efectuados a las
especificaciones técnicas de los
equipos aprobados dentro del
proceso de dotaciébn de
equipamiento biomédico.

Para el mes de abril de 2026 se
continuo con las mesas de
trabajo y se revisaron fichas
técnicas de la
termodesinfectadora, ventilador
mecanico y Esterilizador,
terminando asi la revision de los
equipos consignados en la
matriz de dotacion aprobada.

Para el mes de mayo de 2026,
se realiza mesa de Trabajo No.
15 final, donde se socializan la
justificacién de cambio de las
marcas y modelos iniciales.

Se dejan claras las marcas y
modelos de los equipos con su
respectiva justificacion. Acta de
trabajo No. 15

Habilitacion de los| Primera |Cuarta semana de | El contrato de obra con la
Servicios: Acreditar | semana de | junio 2026 prorroga No. 7 tiene fecha N/A para el periodo
los documentos
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necesarios donde | octubre desde el 01/06/2026 al
conste el 2023 31/12/2026.
cumplimiento de la
norma
* Amerita ajuste al Plan de trabajo SI _X_ NO ___ Nota: Se ajusta Plan de Trabajo, el cual se presentd y aprobé en el

Comité Operativo realizado el 18 de diciembre de 2025. Se anexa dicho Plan de Trabajo, en el informe No 51, con prorroga del
contrato de interventoria y adicion del contrato.

Reporte grafico del avance del Plan de Trabajo de la etapa en desarrollo.

FLAN UE

TRABAJO
.- Secretaria de Salud PROYECTO:
Subred Integrada de Servicios de Salud “Adecuacion, ., . oia sevor
L. ampliacion, DE B o.c
SurE.S.E. construccion, -
1
DAD
) ) ) 0 )
0
Inicio de Demaliciones
Ejecucian de Obra Etapa 1 [Edificio &, que Incluye]
st entre otrosdrgencis, Hospitalizacisn, UC], @3 . Obra) En
consTRucCIG| oo en s e . P s UL L desarrol o
H T DOTACION 2 interventoria de obra
(18 MESES) Entrega de Obra
- En
Dotacian desarrol o
FASE Il
ansTamient | ALISTAMIENT .
0 Y PUESTA | DY PUESTA |Habiltacidn de los Servicios : Acreditar los]
En EN documen tos  necesaios  donde  conste  EL|
FUNCIONAMIE | FUNCIONAMIE | CURMPLIRIERITO DE LA MORMA
(5 MESES) NTO

Fuente: Plan de Trabajo, ajustado de acuerdo con las observaciones realizadas por la SDS.

1.5 DESCRIPCION

Acciones Realizadas en el Periodo

Obra

Durante el mes de mayo de 2026 en la labor de seguimiento y control de la supervision al contrato de Obra e
Interventoria se realizaron semanalmente comités de obra para la verificacion de avances en la fase Il de la obra, que
a corte de 26 de mayo de 2026 se obtuvo un avance general del proyecto ejecutado de 52,62% vs un avance general
del proyecto esperado de 99,42% representado una desviacién del cronograma general de —46.80%, equivalente a -
31,3 semanas; por otra parte, de la fase 2 de construccion se tiene el siguiente cuadro, el cual hace referencia al control
del mes de mayo de 2026:

FASE 2 CONSTRUCCION
Fechacorte | % Fisico | Endmiento | o geiee |RENMIMieNto | o dimiento -
Semana . semanal ) semanal Desviacidn

programacién| esperado esperado ejecutado elecutado semanal real
193 28-abr-26 98,54% 0,63% 64,13% 0,72% 114,28% -34,41%
194 5-may-26 99 16% 0.62% 64,27% 0,14% 22 58% -34.89%
195 12-may-26 99,64% 0,48% 65,05% 0,78% 162,50% -34,59%
196 19-may-26 99.88% 0.24% 65,27% 0,22% 91.67% -34.61%
107 2A.mav. 2R QQ G0%,. n11% AR 3%, N NA% 54 5R9, -34 RR%

Para el reporte de seguimiento al mes de mayo de 2026 es evidente la alta variacion del atraso en cronograma con
relacion al avance esperado, donde faltando 5 semanas para la finalizacién del plazo contractual del contrato de obra,
se deberia tener un avance considerable en actividades de obra blanca, instalaciones técnicas e instalacion de equipos
y mobiliario con avances proximos al 100%. El contratista de obra envié solicitud de prérroga del contrato 5008-2022
que tuvo concepto de viabilidad por parte de la Interventoria, asi que el dia 27 de mayo de 2026 en Secop Il se publicé
la Prérroga No. 07 al contrato de obra hasta el 31 de diciembre de 2026.
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Biomédica:

Durante el mes de mayo de 2026, se realiza mesa de Trabajo No. 15 final, donde se socializan la justificacion de cambio
de las marcas y modelos iniciales, para la cama hospitalaria y camillas de transporte, se cambia la marca inicial por
una, mejorando la calidad del equipo.., pPara el carro de paro se realiza el cambio de la marca y el modelo ya que la
referencia inicial no correspondia, se cambia modelo de las mesas de cirugia ya que el que se habia contemplado
inicialmente, fabrica notifica que la fabricacion se descontinuara., pPara el ecografo portatil se actualiza a un modelo
X5 que ofrece mejores caracteristicas, para las lampara Cieliticas se cambia modelo, ya que de acuerdo a la necesidad
del servicio no se incluira la camara de video ni el panel de pared, adicional estos elementos generan un costo elevado
que sobre pasa el valor establecido en la matriz, para la sierra corta yesos se cambia modelo por una que trabaje a
120VAC, se ajusta la marca y el modelo de la maquina de anestesia por una marca competitiva y mejorando las
caracteristicas técnicas, se ajusta el modelo de la temodesinfectadora ya que la propuesta no correspondia con el
equipo y finalmente se cambia marca y modelo del ventilador mecanico ya que por los requerimientos de la entidad se

deben tener en cuenta, algunas caracteristicas por la atencion de los pacientes neurocriticos.

Se dejan claras las marcas y modelos de los equipos con su respectiva justificacion. Acta de trabajo No. 15 En la mesa
de trabajo No. 15, presentan las fichas técnicas de los equipos mencionados, se realiza solicitud de allegar la
documentacion soporte presentada, quedando como compromiso entregar la documentacién soporte de
todos lo equipos revisados.

Para la matriz de Excel se solicita, enviar de manera formal con firma del consorcio y la interventoria el soporte ya
ajustado con las marcas, modelos trabajados.

Mobiliario:
Para el mes de mayo de 2026 se encentra asi el tema de mobiliario, siendo una de las actividades mas criticas con
retraso el siguiente recuadro:

ACTIVIDAD FECHA FECHA [ % ESPERADO % DESVIACION
INICIO FIN EJECUTADO Y
Dotacién Mobiliario No fijo 24/mar/26 | 29/may/26 86,92% 0% -86,52%
Dotacién Mobiliario fijo 24/mar/26 | 13/mav/26 100% 0% -100%
Dotacién TICs 24/mari26 | 13/may/26 89,89% 0% -89,89%

El Consorcio Hospital ha venido postergando el suministro de equipos industriales y de dotacion de mobiliario y TICs,
considerando el estado de avance actual de la obra. Es indispensable que para el mes de junio el Contratista presente
nuevas evidencias sobre el avance en la fabricacién y compra de equipos, dado el tiempo transcurrido desde la
aprobacion de los reembolsos.

Asi mismo, seguin cronograma el suministro e instalacion de mobiliario de bolardos, bancas, canecas y mobiliario tenia
inicio el 11 de abril de 2026 y finalizacién el 15 de mayo de 2026. Debido a los atrasos y demas temas justificados por
el contratista y avalados por la interventoria se realizé prérroga No. 07 al contrato de obra hasta el 31 de diciembre de
2026.

Con base en compromisos adquiridos por el Consorcio Hospital se tiene proyectado que los equipos lleguen a la bodega
del proveedor en la ciudad de Bogota para la primera semana del mes de junio de 2026.

La subred acompanfard las visitas programadas para verificacion de fabricacion de los equipos.

Acciones a Realizar en el Siguiente Periodo

Obra:

Para el mes de junio de 2026 con el compromiso del Contratista en los comités de obra, se hara supervision exhaustiva
a llegar al 70% en la fase 2 construccion; sin embargo, con el plan de intencién entregado por el contratista en el mes
de enero de 2026 y a corte de mayo no tuvo avances significativos, por lo anterior en comité de obra del 18 de abril de
2026 se dejo en acta que no se seguira haciendo seguimiento a dicho plan. Por otra parte, se radico la solicitud de
adicion al convenio desde la Subred Sur a la Secretaria Distrital de Salud el dia 07 de mayo de 2026 con radicado No.
2026300-012435-1.
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Se seguira revisando e instando al contratista a cumplir las metas establecidas al 31 de diciembre de 2026
conjuntamente con el apoyo técnico, juridico, administrativo, financiero y ambiental de la interventoria.

Dotacion:

Biomédica:

Para el mes de junio de 2026 se realizara la revision de las actas de mesa de trabajo con sus respectivos soportes
para firma final y aprobacién por parte de la Subred y seguimiento de los compromisos derivados de las mesas de
trabajo suscritas entre las partes. Asi mismo, se solicitara al Consorcio y a la Interventoria la entrega de la
documentacion soporte correspondiente, incluyendo las fichas técnicas de los equipos biomédicos y las matrices en

formato Excel que fueron objeto de revision y validacion conjunta.
Se realizara seguimiento al proceso de fabricacion y entrega de los equipos correspondientes al primer reembolso
generado por la Subred Sur (Camas hospitalarias, mesas de cirugia general, ortopedia y neuro, camillas de transporte

y carros de paro dotado)

Mobiliario:

Para el mes de junio de 2026 se seguira conminando con oficios a la interventoria y al consorcio Hospital en el
suministro de equipos industriales y de dotacion de mobiliario y TICS, en el seguimiento semanal de comités operativos,
y el cumplimiento de sus obligaciones contractuales respecto a la programacién con los items de mobiliario fijo, no fijo
y TICS.

1.6 RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Acumulados al Presente N/A Periodo Reportado N/A
Periodo

N/A | Rendimiento: mes (los recursos del
convenio fueron traslados el 19 de
Cuenta Unica Distrital Tipo de Cuenta: noviembre de 2025 a la Cuenta Unica
Ahorros Distrital de Hacienda, por un valor de
53.189.359.451 COP, y la cuenta del
convenio fue cancelada el 28/11/2025 por
tanto, no se tienen rendimientos financieros,
a partir del mes de enero de 2026.

2. CONTRATACION DERIVADA DEL CONVENIO

21. Ejecucién del componente consultoria y/o estudios: Ejecuciéon del Contrato Llave en
Mano:

2.1.1. Informacion basica disefio: Informaciéon basica del Contrato Llave en Mano:

Proceso de seleccion No. Convocatoria Abierta- CA- 001-2022
Numero del contrato 5008-2022
Estado actual del Contrato: Vigente

Elaboracion, actualizacion y ajuste a los estudios y disefios y adecuacion, ampliacion,
construccién, demolicion, reforzamiento, reordenamiento, dotacién y alistamiento de los servicios
de Urgencias, Hospitalarios, Quirtrgicos y de Apoyo Diagnéstico y Terapéutico de la Unidad de
Servicios de Salud El Tunal.

Objeto

Inicialmente el contratista fue CONSORCIO TUNAL 2022, CONFORMADO POR; C & C
ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A. EN REORGANIZACIO NIT 890.324.384-3.
Contratista ORGANIZACION LUIS FERNANDO ROMERO SANDOVAL INGENIEROS S.AS NIT
822.006.084-8 YELSIN EMILSON REINOSO PEREZ NIT 72.180.977-3
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Proceso de selecciéon No.

Convocatoria Abierta- CA- 001-2022

Surtido el proceso de cesion del contrato el contratista actual es Cesionario: CONSORCIO
HOSPITAL, cuyo representante legal DAVID LEONARDO MORALES GALAN, se identifica con
la Cédula de Ciudadania No. 1.121.952.959. El CONSORCIO HOSPITAL esta conformado por:
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DE LA ORINOQUIA S.A.S NIT:900497601-4 (90%) y
ESTUDIOS CONSULTORIAS Y OBRAS S.A.S NIT 901438268-6 (10%),

Supervisor Jefe Oficina Asesora de Desarrollo Institucional
Duracion inicial
Valor $89.323.181.304 (meses) 20 meses
Fecha de iniciacion: Fecha de
(Con fecha de suscripcion 21/04/2022) 20/05/2022 terminacion inicial: 19/01/2024

Prérrogas. 1

Desde el 21 de marzo de 2024 hasta el 20 de abril del 2024

Prérrogas No.

Desde el 21 de abril de 2024 hasta el 28 de abril de 2024

Prorrogas No.

Desde el 29 de abril de 2024 al 4 de octubre de 2024

Prérrogas No.

Desde el 5 de octubre de 2024 hasta el 12 de abril de 2025

Prorrogas No.

Desde el 13 de abril de 2025 hasta el 25 de agosto de 2025

Prérrogas No.

Desde el 26 de agosto de 2025 hasta el 31 de mayo de 2026

N g~ WIN

Prérrogas No.

Desde el 01 de junio de 2026 hasta el 31 de diciembre de 2026

Suspensiones: (1)21/12/2023

Del 21/12/2023 al 20/02/2024 (En aras de poder obtener una solucién de cesion de contrato con
posibles cesionarios que se ajusten a las reglas de participacion emitidas en su momento en la
etapa precontractual)

Reinicio (1) 20/02/2024

Reinicio del contrato a partir del Veintiuno (21) de febrero de 2024.

Adiciones:1) - Fecha

NA

Modificaciones / aclaraciones /
otrosi (1) 20/02/2024

Otrosi Modificatorio No.01, se realizoé el cambio del Representante Legal conforme a solicitud
presentada por el Supervisor No del Contrato.

El 14 de febrero del 2024, mediante el Comité de Contratacién de la Subred Sur, se aprobd la
cesiéon del Contrato No. 5008 de 2022, del CONSORCIO TUNAL 2022 al CONSORCIO
HOSPITAL, cuyo representante legal DAVID LEONARDO MORALES GALAN, se identifica con la
Cédula de Ciudadania No. 1.121.952.959. EIl CONSORCIO HOSPITAL esta conformado por:
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DE LA ORINOQUIA S.A.S NIT:900497601-4 (90%) y
ESTUDIOS CONSULTORIAS Y OBRAS S.A.S NIT 901438268-6 (10%), dicha aprobacién se
realiza una vez verificado que cumple con los requerimientos exigidos por la EGAT en la
Convocatoria Inicial CA 001 de 2022

Previo a la Cesion del Contrato No. 5008 de 2022 y su aprobacion el 26 de febrero 2024 en
SECOP 2, se dio reinici6 a éste, Contrato el dia 21 de febrero de 2024.

Tanto el contrato de obra 5008-22 como el contrato de interventoria 5009-22, se prorrogaron por
1 (un) mes contado desde el 21 de marzo hasta el 20 de abril del 2024

Otrosi Aclaratorio No. 01

ACLARAR: La parte resolutiva de la Cesion del Contrato, en el sentido de aclarar que el valor
objeto de la cesion es por la sumade SETENTAY CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA'YY NUEVE
MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS
($75.639.706.285) M/CTE., de conformidad con las consideraciones expuestas por el Supervisor
del Contrato.

Fecha Actual Terminaciéon

31/12/2026

Valor Actual Contrato

$89.323.181.304

2.1.2. Relacién de pagos e indicadores de avance
Valor contrato: $ 89.323.181.304

VALOR % AVANCE | % AVANCE
ITEM FEcHa | FACTU pacion SALDO POR FiSICO FisiCO
No RA EJECUTAR PROGRAMAD | EJECUTAD
(Valor bruto) o o
1 29/09/2022 | _CT1 $ 1.154.233.376 $ 88.168.947 928
2 1111/2022 | CT4 $ 960.272.433 $ 87.208.675.495
3 1412/2022 | _CT5 $754.058.482 $86.454.617.013 99.42% 52.62%
4 1412/2022 | CT6 $478.869.098 $85.975.747.915
5 1/03/2023 CT7 $618.676.495 $ 85.357.071.420
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VALOR %AVANCE | % AVANCE
ITEM FEcHa | FACTU po-OR SALDO POR FiSICO FisICO
No RA EJECUTAR PROGRAMAD | EJECUTAD
(Valor bruto) o o
6 25/05/2023 | CT10 $2.495.163.918 $ 82.861.907.502
7 28/06/2023 | CT12 $1.919.647.789 $80.942.259.713
8 27/07/2023 | CT13 $1.956.237.104 $ 78.986.022.609
9 29/08/2023 | _CT15 $1.228.326.752 $77.757.695.857
10 28/09/2023 | CT17 $ 613.008.378 77.144.687.479
11 28/09/2023 | CT18 $ 252.141.930 76.892.545.549
12 21/05/2024 | CH1 $419.020.007 $76.473.525.542
13 14/06/2024 | CH4 $1.032.746.022 $ 75.440.779.520
14 04/07/2024 | _CH5 $253.803.354 $75.186.976.166
15 11/07/2024 | _CH®6 5998.113.744 $74.188.862.422
16 15/08/2024 | CH7 5320.000.000 $ 73.868.862.422
17 15/08/2024 | CH8 $876.849.101 $72.992.013.321
18 9/09/2024 CHO $ 283.470.225 $72.708.543.096
19 12/09/2024 | CH11 $ 873.829.704 $71.834.713.392
20 10/09/2024 | CH12 $ 261.431.793 $71.573.281.599
21 7/10/2024 | CHA13 $812.150.711 $70.761.130.888
22 28/11/2024 | CH15 $1.114.960.190 $ 69.646.170.698
23 19/11/2024 ?2652' $1.252.839.264 $68.393.331.434
24 28/1172024 | CH16 $504.118.124 $67.889.213.310
25 18/12/2024 | CH17 $659.813.764 $ 67.229.399.546
26 27/12/2024 | CH18 $448.252.075 $66.781.147 471
27 28/01/2025 | CHA9 $876.598.115 $65.904.558.356
28 28/01/2025 | CH20 $549.925.576 $65.354.623.780
2 20/02/2025 gﬂg; $2.609.700.200 $62.744.923.580
30 13/03/2025 gﬂg‘z $2.697.298.920 $60.047.624.660
31 31/03/2025 | CHO5 $1.176.468.897 $58.871.155.763
32 21/04/2025 | CHO6 $1.044.603.671 $ 57.826.552.092
33 24/04/2025 | CHO7 $1.043.147.514 $ 56.583.404.578
34 14/05/2025 | CHO8 $ 968.252.375 $55.615.152.203
35 9/06/2025 | CHO11 $1.167.089.592 $ 54.448.062.611
36 26/06/2025 | CHO12 | _ $1.842.189.756 $ 52.605.872.855
37 01/07/2025 | CHO13 | _ $1.174.896.587 $51.430.976.268
38 17/07/2025 | CHO14 | $1.246.051.201 $50.184.925.067
39 30/07/2025 | CHO15 $795.618.880 $49.389.306.187
40 15/08/2025 | CHO16 $614.241.749 $48.775.064.438
41 9/09/2025 | CHO17 | _ $1.247.435.706 $47 527.628.732
42 21/10/2025 | CHO18 | _ $1.461.510.181 $46.066.118.551
43 26/11/2025 | CHO19 $537.124 571 $45.528.993.980
44 1112/2025 | CHO20 $473.615.540 $45.055.378.440
45 02/02/2026 | CHOZ23 160.901.536 $44.894.476.004
46 09/02/2026 | CHO22 | $2.522.061.124 $42.372.415.780
47 07/04/2026 | CHO24 $209.579.123 $42.162.836.657
48 17/04/2026 | CHO25 $514.634.819 $41.648.201.838
49 02/05/2026 | CHO26 $1.206.329.197 $40.441.872.641
50 29/05/2026 | CHOZ27 $725.946.346 $39.715.926.295
TOTAL $49.607.255.009

Fuente: Ejecucion financiera Desarrollo institucional con corte a 31 de mayo de 2026.

Nota:
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1. El porcentaje de avance fisico programado y ejecutado, estda de acuerdo con la
reprogramacion del Plan de contingencia

COMPROBANTE DE VALOR FINAL
EGRESO FACTURA FACTURA IVA | RETENCION | RETEIVA RETEICA TOTAL, GIRADO
416946 CT1 $1.154.233.376 - | $23.084.668 - $
$8.218.142,00 | 944.024.392,00
428596 CT4 - - $35.993.624
428597 $960.272.433 $19.205.449 $6.837.140 $749.393.993
434806 CT5 $754.058.482 - | $15.081.170 - $5.368.896 $616.729.352
435729 CT6 $478.869.098 - $9.577.382 - $3.409.548 $391.657.458
447848 CT17 $618.676.495 $12.373.530 $4.553.459 $505.854.649
467177 CT10 $2.495.163.918 - | $49.903.278 - $18.364.406 $1.122.080.204
473265 CT10 EMBARGO - - - - $918.065.622
473260 CT12 $1.919.647.789 - | $38.392.956 - $14.128.608 $1.569.580.818
479460 CT13 $1.956.237.104 $39.124.742 $14.397.905 $1.599.497.706
485698 CT 15 $1.228.326.752 - | $24.566.535 - $9.040.485 $1.004.329.085
CT17 $613.008.378 - | $12.260.168 - $4.511.742 $501.220.169
491954 CT 18 $252.141.930 - $5.042.839 - $1.855.765 $206.161.326
546353 CH1 $419,020,007 - $8.380.400 - $3.184.552 $342.506.954
551710 CH4 $1.032.746.022 - | $20.654.920 - $7.848.870 $947.441.201
552815 CH5 $ 253.803.354 - $5.076.067 | $1.928.905, $.269.017 $232.839.197
57577 CH6 $998.113.744 - | $19.962.275 | $7.585.664 $4.990.569 $815.858.175
562978 CH7 $320.000.000 - $6.400.000 - $2.432.000 $293.568.000
562979 CHS8 $876.849.101 - | $17.536.982 - $6.664.053 $716.736.455
564026 CH9 $283.470.225 - $5.669.405 - $2.154.374 $231.708.561
568351 CH11 $ 873.829.704 - | $17.476.594 - $6.641.106 $801.651.370
568584 CH12 $261.431.793 - $5.228.636 - $1.986.882 $213.694.347
573680 CH13 $812.150.711 - | $16.243.014 - $6.172.345 $663.851.992
574830 CH15 $1.114.960.190 - | $22.299.204 - $8.473.697 $911.368.459
579993 Res. 1202 $1.252.839.264 - | $25.056.785 - $9.521.578 $1.149.354.742
580812 CH16 $504.118.124 - | $10.082.362 - $3.831.298 $412.066.155
585341 CH17 $659.813.764 - | $13.196.275 - $5.014.585 $539.331.771
590411 CH18 $448.252.075 - $8.965.042 - $3.406.716
$366.401.245
CH19 $876.598.115 - | $17.531.962 - $6.662.146 $716.531.498
596461 CH20 $549.925.576 - | $10.998.512 - $4.179.434 $449.509.165
CHO1 $2.609.700.200 - | $19.626.878 - $7.458.213 $802.150.487
604254 CHO02 - | $32.567.126 - $12.375.508 $.331.018.457
608637 CHO03 $258.359.172 - $5.167.183 - $1.963.530 $211.182.787
CHO4 $2.438.939.748 - | $48.778.795 - $18.535.942 $1.993.589.350
609731 CHO5 $1.176.468.897 - | $23.529.378 - $8.941.164 $961.645.676
614206 CHO6 $1.044.603.671 - | $20.892.073 - $7.938.988 $853.859.041
614371 CHO7 $1.243.147.514 - | $24.862.950 - $9.447.921 $1.016.148.778
619649 CHo08 $968.252.375 - | $19.365.048 - $7.358.718 $791.449.490
620687 CHO11 $1.167.089.592 - | $23.341.792 - $8.869.881 $953.979.032
626086 CHO12 $1.842.189.756 - | $36.843.795 - $14.000.642 $1.505.805.906
626265 CHO13 $1.174.896.587 - | $23.497.932 $8.929.214 $960.360.470
630875 CHO14 $1.246.051.201 - | $24.921.024 $9.469.989 $1.018.522.252
631724 CHO15 $795.618.880 - | $15.912.378 $6.046.703 $650.338.873
636425 CHO16 $614.241.749 - | $12.284.835 $4.668.237 $502.081.206
641830 CHO17 $1.247.435.706 - | $24.948.714 $9.480.511 $1.019.653.946
648138 CHO18 $1.461.510.181 - | $29.230.204 $11.107.477 $1.194.638.422
658253 CHO19 $537.124.571 - | $10.742.491 $4.144.374 $492.758.081
658254 CHO20 $473.615.540 - | $11.840.388 $3.599.478 $434.494.896
674868 CHO23 $160.901.536 b $3.218.031 $1.222.852 $147.611.609
674867 CHO22 $2.522.061.124 - | $50.441.222 $19.167.665 $2.313.738.875
684916 CHO24 $209.579.123 b $4.191.582 $3.911.225 $192.267.887
684951 CHO25 $514.634.819 - | $10.292.696 $9.168.102 $472.125.983
685963 CHO26 $1.206.329.197 - | $24.126.584 $9.168.102 $1.106.686.405
691620 CHO27 $725.946.346 - | $14.518.927 $5.517.192 $665.983.178
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2.1.3. Pdlizas suscritas por el contratista
VIGENCIA Validacién de las Pélizas
; POLIZA . Fecha de la | Fecha de | Fecha de
DESCRIPCION | ASEGURADORA No Desd Hast CUANTIA modificacion | aprobacién | publicacion
) Gl asia contractual de la pdliza | poliza
(dd/mm/aa) (dd/mm/aa) | (dd/mm/aa)
Caldad  del 22112/2022 | 22/12/2025 | $859.574.760,00 215122 28/4122
Cumplimiento 22/04/2022 | 22/06/2023 | $573.049.840,00 2/5/22 28/4/22
del contrato
Pago de 400040130 2/5/22 28/4/22
S e | Naoral o
P . Seguros 22/04/2022 | 22/12/2025 | $143.262.460,00
sociales e
indemnizaciones
laborales
Poliza de 2/5/22 28/4/22
Responsabilidad 400040134 | 22/04/2022 | 22/12/2023 | $141.896.900,62
Civil
VIGENCIA Validacion de las Pdlizas
POLIZA . Fecha de la | Fecha de | Fecha de
DESCRIPCION | ASEGURADORA No Desd Hast CUANTIA modificacién | aprobacién | publicacién
. Gl asia contractual de la pdliza | pdliza
(dd/mm/aa) (dd/mm/aa) | (dd/mm/aa)
Cumplimiento 22/04/2022 | 22/06/2024 | $20.376.403.531,20 2/5i22 | 28/4/22
del contrato
Pago de 2/5122 28/4/22
Salarios,
prestaciones 22/04/2022 | 22/12/2026 | $3.396.067.255,20
sociales e
indemnizaciones
laborales
Suministro  de | Nacional de | 400040133 | 22/12/2023 | 22/12/2028 | $3.707.317.400,00 2/5/22 | 28/4/22
repuestos Seguros
Estabidad de fa 29/112/2023 | 22/12/2028 | $33.960.672.552,00 2bi22 | 28/4l22
Calidad y 2/5/22 28/4/22
correcto
funcionamiento 22/12/2023 | 22/12/2024 | $3.707.317.400,00
de los Bienes y
equipos
suministrados

OBSERVACIONES: (Registre toda la informacién necesaria respecto a las pdlizas, modificaciones en valor en vigencia etc.)

Se anexan los documentos y soportes del contrato antes mencionado en __ folios.

RCE
VIGENCIA Validacién de las Pélizas
. Fecha de la | Fecha de | Fecha de
ESCRIPCION P?}::ZA Desde Hasta CUANTIA modificacién | aprobacién | publicacién
) contractual de la pdliza | pdliza
(dd/mm/aa) (dd/mm/aa) | (dd/mm/aa)
. ASEGURADOR
Poliza de A
Responsabilidad Civil
Extracontractual 400040134 | 09991 2211201 $17.864.636.261,00
Derivada de
Cumplimiento

Informe de seguimiento convenio 2806257-2021 - Periodo: 01-05-2026 al 31-05-2026 118




INFORME DE SEGUIMIENTO PERIODICO CONVENIOS
INFRAESTRUCTURA - PRESENTADO POR LA ESE

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C. T . ..
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VIGENCIA Validacion de las Pdlizas
" a Fecha de la | Fecha de | Fecha de
DESCRIPCION ASEGURA POLIZA No. Desde Hasta . modificacion | aprobacion publicacion
DORA CUANTIA contractual | de la péliza poliza
(dd/mm/aa) | (dd/mm/aa) (dd/mm/aa)
Cumplimiento del 8/09/2022 22/06/2023 | $ 573.049.840,00
contrato
Pago de Salarios, 8/09/2022 22/12/2025 | $ 143.262.460,00
prestaciones Nacional de
sociales e Seguros 400040130
indemnizaciones
laborales
Calidad del servicio 22/12/2022 22/12/2025 | $ 859.574.760,00

OBSERVACIONES: MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE ACLARA'Y SE DEJA CONSTANCIA QUE SE INCLUYE DENTRO DEL AMPARO LO ESTABLECIDO EN
EL OTROSI DE CESION DE DERECHOS ECONOMICOS PARCIAL DEL CONTRATO DE OBRA LLAVE EN MANO N 5008 DE 2022 CELEBRADO ENTRE LA SUBRED

INTEGRADA DE SERVICIOS SALUD SUR ESE Y EL CONSORCIO TUNAL 2022.
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y SIN MODIFICAR
VIGENCIA Validacién de las Pélizas
POLIZA . Fecha de la | Fecha de | Fecha de
DESCRIPCION ASEGURADORA No Desde Hasta CUANTIA modificacién | aprobacién | publicacién
: contractual de la poliza | pdliza
(dd/mm/aa) (dd/mm/aa) | (dd/mm/aa)
Poliza de
Responsabilidad Civil .
Extracontractual SN:CL‘;Q:' De | 400054634 il $11.420.623.857
Derivada de 9
Cumplimiento
VIGENCIA Validacion de las Pélizas
. POLIZA . Fecha de la | Fecha de | Fecha de
DESCRIPCION ASEGURADORA No Desd Hast CUANTIA modificacién | aprobacion publicacién
) Gl asia contractual de la pdliza poliza
(dd/mm/aa) (dd/mm/aa) (dd/mm/aa)
Cumplimiento 22/04/2022 | 10/11/2026 | $20.376.403.531,20 271172024
del contrato
Pago de 27/11/2024
Salarios,
prestaciones 22/04/2022 | 10/05/2029 | $3.396.067.255,20
sociales e
indemnizaciones
laborales
Suministro  de | Nacional de | 40004013 22/12/2023 | 10/05/2031 $3.708.505.442,68 27/11/2024
repuestos Seguros 3
Estabilidad de la 20/12/2023 | 10/05/2031 | $33.960.672.552,00 2711112024
Calidad y 27/11/2024
correcto
funcionamiento 22/12/2023 | 10/05/2027 | $3.707.317.400,00
de los Bienes y
equipos
suministrados
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VIGENCIA Validacién de las Pélizas
Fecha Fecha de Fecha de
de la aprobacion de publicacion
. , - difi la poli 6li
DESCRIPCION | ASEGURADORA | POLIZA No. Desde Hasta CUANTIA acon | (dammiaa) | (dommiaa)
tract
i
(dd/mm
/aa)
Cumplimiento 22/04/2022 05/07/2028 $20.376.403.531,2 11/9/2025
del contrato 0
Pago de 11/9/2025
Salarios,
prestaciones 22/04/2022 | 05/01/2031 | $3.396.067.255,20
sociales e
indemnizaciones
laborales
Suministro  de | Nacional de 11/9/2025
repuestos Seguros 400040133 22/12/2023 05/01/2033 $3.707.317.400,00
Et?::bmdad de la 29/12/2023 05/01/2033 $33.960.672.552,8 11/9/2025
Calidad y
correcto
funcionamiento 22/12/2023 | 05/01/2029 | $3.707.317.400,00 117912025
de los Bienes y
equipos
suministrados
RCE
VIGENCIA Validacién de las Pélizas
. Fechade la Fecha de Fecha de
, POLIZA . maodificacié aprobacion de la publicaci
ESCRIPCION CUANTIA 5li 5n poli
No. Desde Hasta gontractual ?;dllzn?m/aa) ?;d?r?'ﬂl':/a
(dd/mm/aa aa)
)
ASEGURADORA
Poliza de
Responsabilidad Civil 40004013
Extr.acontractual 4 25/08/2025 05/01/2028 | $11,420,623,857.00 11/09/2025
Derivada de
Cumplimiento

2.1.4. Cuadro de consolidacion de informacién de los contratos del componente consultoria
y/o estudios: Cuadro de consolidacion de informacion del Contrato Llave en Mano:
FiSICA
CONTRATO NO. OBJETO VALOR % DE EJECUCION | % POR EJECUTAR
Elaboracion, actualizacion y ajuste a los estudios y
disefios y adecuacion, ampliacidon, construccion,
> ) : - o o
5008 de 2022 demolicién, reforzamiento, reordenamiento, dotacion y $2.865.249.200 92.5% 7.5%

alistamiento de los servicios de Urgencias, Hospitalarios,
Quirargicos y de Apoyo Diagnéstico y Terapéutico de la
Unidad de Servicios de Salud El Tunal.

OBSERVACIONES: Acta de cierre de la fase de estudios y disefos el dia 24 de octubre de 2023. Sin embargo, se deja la claridad que en el
acta de recibo a satisfaccion de la fase 1 donde se verific6é el cumplimiento de los requisitos y contenido minimo de productos, el total de
productos es de 40, donde 37 productos fueron aprobados o aprobados con observaciones, y 3 productos no estan terminados o cerrados
como son: BIM, certificacion LEED, gestién aprobaciones Empresas Servicios. (Se anexan actas en la obligacion especifica No. 47)

2.1. 5. Descripcion
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Acciones Realizadas en el Periodo de reporte

Obra:

Del reporte de programacion con corte al 26 de mayo de 2026 se concluye que en el cronograma general de obra v.2. tiene una
desviacion de -46,80% de acuerdo con el avance mensual esperado de la programacion; sin embargo, se cuenta a continuacion con las
actividades mas criticas en retraso:

ACTIVIDAD FECHA FECHA FIN | % ESPERADO | % EJECUTADO | DESVIACION
INICIO %
TANQUE No 1 (Agua Potable) 08/nov/25 12/dic/25 100% 75% -25%
Mamposteria Interna 06/juni25 20/dic/25 100% 60,19% -39.681%
Mamposteria Fachada 03/juli2s 19/novi25 100% 86,80% -13,20%
Pafiete Muros 25/ago/25 18/dic/25 100% 35% -65%
Muros Secos 16/5ep/25 27/ene/26 100% 7% -93,32%
Estuco y pintura 31/octi2d 13/may/26 100% 0% -99.49%
Enchapes Muros - Pafiete 02/sepi25 18/feb/26 100% 18,99% -81,01%
Alistados de Piso y acabados 12/age/25 | 30/may/26 99,3% 0% -99.3%
Cielo Raso 19/ene/26 | 13/may/26 100% 0% -100%
Redes suministro agua fria D4/sepi2s 13/mar/26 100% 4.28% -95,72%
Redes suministro agua calient 04/sepi25 13/mar/26 100% 0% -100%
Redes suministro agua tratada 04/sepi2d 13/mar/26 100% 0% -100%
Red sanitaria 02/may/25 13/mar/26 100% 44, 63% -55,.37%
Red contra incendio 29/ago/25 18/may/26 100% 15,96% -84,04%
Red Gases medicinales 19/jun/25 07/may/26 100% 10% -90,00%
Redes eléctricas 29/Jul/24 15/may/26 100% 15,42% -84,42%
Redes Complementarias 25/sepi25 | 26-may/26 99.65% 2.58% -97.08%
Correo Neumatico 21/novi25 19/mar/26 100% 0% -100%
Ventilacién Mecanica (HVAC) 19/5ep/25 | 12/May/26 100% 20,28% -79.72%
conexion Domiciliarias EAAB 08/sep/25 29/abr/26 100% 13,42% -86,58%
Instalacién de aparatos bafios 23/ebl26 19/05/26 99,42% 0% -99,42%
Circulacion vertical (Fosos) 29/ago/25 17/dic/25 100% 46 31% -53,69%
Carp. Metalica, madera, alum 12/nov/25 | 25/may/26 99,03% 0% -99,03%
Fachada envolvente y materas 10/mar/26 21/may/26 96,34% 0% -96,34%
Impermeabilizacién cubiertas 03/octi25 11/abr/26 100% 0% -100%
Obras de Urbanismo 23/dic/25 29/mavy/26 96.09% 0% -96.09%
Sefialetica 07/feb/26 20/may/26 95,98% 0% -95,98%
Aseo 24/mar/26 | 21/may/26 95.42% 0% -96,42%
Sum e inst. equipos H&S 05/enef26 | 25/may/26 76,20% 2.97% -73.23%
Sum e inst. equipos RCI 02/ene/26 | 22/may/26 79,45% 0% -79,45%
Sum e inst. equipos Gas med. 03/dic/25 23/may/26 97.95% 0% -97.95%
S#n?p?eﬁsethg?igfos Redes 15/ene/26 | 30/may/26 94,42% 0% -94,42%
Sum e inst. equipos HVAC 21/nowi25 | 27/may/26 7297% 0% -72.97%
o © st equipos transp. 25/novi25 | 29/may/26 71,11% 0% T111%
Sum e inst. equipos Eléctricos 24/dic/25 19/may/26 98,73% 0% -98,73%
Sum e inst. equipos Gas natural 05/dic/25 28/ene/26 100% 0% -100%

La Desviacion en el cronograma de la Fase de Construccion es del 34,66% entre lo esperado y lo fisico ejecutado, representado en 31
semanas de atraso aproximadamente. Por su parte el Contratista de Obra ha justificado el atraso en dificultades financieras y
administrativas por causa del desequilibrio econémico que ha manifestado en la solicitud de adicién econémica que se viene tramitando
desde el mes de agosto de 2025.

No obstante, el Contratista de Obra adquiri6 a comienzo del afio 2026, unos compromisos directamente con la Subred Sur, para
garantizar inicialmente un 80% de avance ejecutado en la fase de Construccion para antes de finalizar el mes de mayo y que,
posteriormente, ante el bajo avance reportado se comprometioé a cumplir con el 70%, lo cual no se cumplié, cerrando el avance real en
el 65,33% ejecutado.

El reporte de avances y rendimientos semanales del cronogramada general se presenta de la siguiente manera:
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Rendimiento | Rendimiento

Semana Fecha corte ELE L Periodo semanal semanal Rendimiento Deswacion
programacion | esperado ejecutado esperado eiecutado | SEmanalreal
193 28-abr-26 91.90% £1.94%
194 S-may-26 9383% £2.00% 1,73% 0,08% 3% -41,83%
195 12-may-26 9536% 52.46% 1.73% 0.46% 27% -42,90%
196 19-may-26 97.12% 52.58% d 1.76% 0.12% 7% -44,54%
197 26.may-26 99,42% 52.62% 4o do may2é 2.30% 0,04% 2% -45.80%
| Rendimianto en &l mes del cronoamma generd. core 3 28 de mave-2B | 7 829% | 0 6R% |

De la anterior tabla se concluye que, el avance general del cronograma durante el mes de mayo de 2026 fue del 0,68% con relacion a
un esperado del 7,52%, es decir, que el rendimiento real durante el mes fue del 9,04% sobre un 100%, lo cual, muestra un bajo avance
con relacion a lo requerido para finalizacion del proyecto dentro del plazo contractual.

Acciones a Realizar en el Siguiente Periodo

Obra

Para el mes de junio de 2026 se espera que con la prérroga No. 07 al contrato de obra que fue publicada en Secop Il el 27 de mayo
de 2026 y con concepto favorable de la interventoria la obra tenga un avance significativo, incremento de personal, de avances en
redes técnicas, compra de materiales, de llegada de equipos y demas que el cronograma presentado no empiece a tener retrasos.

2.1.6. Informacion basica Interventoria:

Proceso de seleccion No. Invitacion Publica Meritoria CM-004-2021

Numero del contrato 5009-2022

Estado actual del Contrato: Vigente
Interventoria Técnica, Administrativa, Juridica, Financiera y Ambiental para la elaboracion,

Obijet actualizacion y ajuste a los estudios y disefios y adecuacién, ampliacion, construccion, demolicion,

jeto . A ! : - Lo ; . ;

reforzamiento, reordenamiento, dotacion y alistamiento de los servicios de Urgencias, Hospitalarios,
Quirdrgicos y de Apoyo Diagnéstico y Terapéutico de la Unidad de Servicios de Salud El Tunal.
CONSORCIO TUNAL SALUD FUTURA. Conformado por; PLANHO CONSULTORES SLP CIF B - 41879701

Contratista PARTICIPACION 30% Y TALLER DE ARQUITECTURA SANCHEZ — HORNEROS SLP SUCURSAL COLOMBIA
NIT 900.635.213-2 PARTICIPACION 70%

Supervisor Jefe Oficina Asesora de Desarrollo Institucional

Valor $7.214.261.155 Duracion —inicial | 55 oqes

(meses)

Fecha de iniciacion: Fech_a ‘e de

(Con fecha de suscripciéon 21/04/2022) 20/05/2022 :ﬁz':;alrl'l:acmn 19/01/2024

Prérrogas No 1 (20/03/2024) Desde el 21 de marzo 2024 hasta el 20 de abril del 2024

Prérrogas No 2 (19/04/2024) Desde el 21 de abril al 28 de abril de 2024

Prérrogas No 3 (25/04/2024) Desde el 29 de abril al 4 de octubre de 2024. (cinco (5) meses y cinco (5) dias

Prérrogas No 4 (4/10/2024) Desde el 5 de octubre del 2024 hasta el 12 de octubre del 2024.

Prérrogas No 5 (12/10/2024) Desde el 13 de octubre del 2024 hasta el 20 de octubre del 2024.

Prérrogas No 6 (19/10/2024) Desde el 21 de octubre del 2024 hasta el 25 de octubre del 2024.

Prérrogas No 7 (25/10/2024) Desde el 26 de octubre del 2024 hasta el 31 de octubre del 2024.

Prérrogas No 8 (6/11/2024) Desde el 1 de noviembre del 2024 hasta el 7 de noviembre del 2024.

Prérrogas No 9 (7/11/2024) Desde el 8 de noviembre del 2024 hasta el 14 de noviembre del 2024.

Prérrogas No 10 (14/11/2024) Desde el 15 de noviembre del 2024 hasta el 19 de noviembre del 2024.

Prérrogas No 11 (22/11/2024) Desde el 23 de noviembre del 2024 hasta el 22 de diciembre del 2025.

Prérrogas No 12 (20/12/2025) Desde el 23 de diciembre del 2025 hasta el 14 de abril del 2026.

Prérrogas No 13 (13/04/2026) Desde el 15 de abril del 2026 hasta el 31 de mayo del 2026.

Prérrogas No 14 (28/05/2026) Desde el 01 de junio del 2026 hasta el 30 de junio del 2026.
Del 21/12/2023 al 20/02/2024 (En aras de poder obtener una soluciéon de cesién de contrato con

Suspensiones: (1) 21/12/2023 posibles que se ajusten a las reglas de participacién emitidas en su momento en la etapa
precontractual)

Suspensiones: (2) 19/11/2024 Del 19/11/2024 al 25/11/2024

Reinicio (1) 20/02/2024 Reinicio del contrato a partir del Veintiuno (21) de febrero de 2024.
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Proceso de seleccion No.

Invitacion Publica Meritoria CM-004-2021

Numero del contrato

5009-2022

Reinicio (2) 22/11/2024

Reinicio del contrato a partir del Veintidos (22) de noviembre de 2024.

Adiciéon No 1 (25/04/2024) (Uso excedentes
CV 2806257-22)

$1.647.224.934 cesionarios

Adiciéon No 2 (22/11/2024) (Uso excedentes
CV 2806257-22)

$4.144.363.094

Adiciéon No 3 (20/12/2025) (Uso excedentes
CV 2806257-22)

$1,190,176,068

Adicion No 4 (13/04/2026)

$488,822,314

Adicién No 5 (28/05/2026)

$318,797,161

Modificaciones / aclaraciones / otrosi (1)
25/04/2024

Otrosi 1:

MODIFICACION No. 1 y AUTORIZACION DE USO DE EXCEDENTES No. 1 AL CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO en mencion, (...) AUTORIZAR EL USO DE EXCEDENTES por valor de MIL
SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL
NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($1.647.224.934,00).

El 25/04/2024, la Subred Sur realiza adicion 1y prérroga No 3, al Contrato de Interventoria de Obra
No 5009-2022: PRORROGAR el contrato de interventoria Nro. 5009 de 2022. por el termino de cinco
(5) meses y cinco (5) dias, desde el 29 de abril al 4 de octubre de 2024. ADICIONAR el contrato de
interventoria No 5009 de 2022 por un valor de MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES
DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS MCTE
($1.647.224.934,00)".

Modificaciones / aclaraciones / otrosi (2)
22/11/2024

Otrosi 2: MODIFICACION No. 2

El 22/11/2024, la Subred Sur realiza adicién 2 y prorroga No 11, al Contrato de Interventoria de Obra
No 5009-2022:

ADICIONAR el valor del contrato la suma de CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO
MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE
($4.144.363.094,00). PRORROGAR el plazo de ejecucion del presente contrato a partir del veintitrés
(23) de noviembre de 2024 hasta el veintidds (22) de diciembre de 2025

Modificaciones / aclaraciones / otrosi (3)
20/12/2025

Otrosi 3: MODIFICACION No. 3

El 20/12/2025, la Subred Sur realiza adicion 3 y prorroga No 12, al Contrato de Interventoria de Obra
No 5009-2022:

ADICIONAR el valor del contrato la suma de MIL CIENTO NOVENTA MILLONES CIENTO SETENTA
Y SEIS MIL SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($1,190,176,068.00). PRORROGAR el plazo de
ejecucion del presente contrato a partir del veintitrés (23) de diciembre de 2025 hasta el catorce (14)
de abril de 2026.

Modificaciones / aclaraciones / otrosi (4)
13/05/2026

Otrosi 3: MODIFICACION No. 4

El 13/04/2025, la Subred Sur realiza adicion 4 y prérroga No 13 al Contrato de Interventoria de Obra
No 5009-2022:

ADICIONAR el valor del contrato la suma de CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES
OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL TRECIENTOS CATORCE PESOS M/CTE ($488,822,314).
PRORROGAR el plazo de ejecucién del presente contrato a partir del quince (15) de abril de 2026
hasta el treinta y uno (31) de mayo de 2026.

Fecha Actual Terminacién

30/06/2026 (prérroga No 14)

Valor Actual Contrato

$15,003,644,726

2.1.7. Relacién de pagos e indicadores de avance

Valor: $15,003,644,726

% AVANCE
VALOR SALDO POR % AVANCE FisICO
ACTA No FECHA | FACTURA Factura i FiSICO £ oo
(Valor bruto) PROGRAMADO o
1 27/0772022| _FE5 $ 132.142.459 $7.082.118.696
2 11/08/2022| _FE 6 $ 360.713.059 $ 6.721.405.637 . .
3 30/08/2022 | FE7 $ 360.713.059 $6.360.692.578 99.42% 52.62%
4 27/09/2022 | FE8 $ 360.713.059 $5.999.979.519
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INFORME DE SEGUIMIENTO PERIODICO CONVENIOS
INFRAESTRUCTURA - PRESENTADO POR LA ESE

ALCALDIA MAYOR
DEBOGOTADS. | cédigo: | SDS-GTS-FT-034 | Fecha: | 2025/06/25 |Version: | 2
0,
VALOR SALDO POR %AVANCE | " E
ACTA No FECHA FACTURA Factura EJECUTAR FISICO EJECUTAD
(Valor bruto) PROGRAMADO o
5 1/11/2022 FE 9 $ 360.713.059 $ 5.639.266.460
6 14/12/2022 FE 10 $ 312.954.648 $5.326.311.812
7 14/12/2022 FE 12 $ 312.954.648 $5.013.357.164
8 17/02/2023 FE 14 $ 297.663.988 $4.715.693.176
9 24/02/2023 FE 17 $ 305.329.174 4.410.364.002
10 24/03/2023 FE 19 $ 330.372.707 4.079.991.295
11 28/04/2023 FE 20 $ 275.820.264 $ 3.804.171.031
12 16/05/2023 FE 23 $ 231.696.853 $ 3.572.474.178
13 28/06/2023 FE 24 $224.026.033 $ 3.348.448.145
14 28/07/2023 FE 25 $224.869.345 $ 3.123.578.800
15 29/08/2023 FE 27 $ 216.966.601 $ 2.906.612.199
16 28/09/2023 FE 28 $ 206.564.139 $ 2.700.048.060
17 30/10/2023 FE29 $185.392.590 $ 2.514.655.470
18 21/11/2023 FE-31 $213.949.778 $ 2.300.705.692
19 21/11/2023 FE-32 $181.737.326 $2.118.968.366
20 6/12/2023 FE-33 $179.669.530 $ 1.939.298.836
21 3/01/2024 FE-36 $124.820.036 $1.814.478.800
22 27/03/2024 FE-38 $ 1.477.694.301 $$336.784.499
23 15/04/2024 FE-39 $144.285.227 $ 192.499.272
ADICION N°1
(25/04/2024) 1.647.224.934
NUEVO SALDO
$ 1.839.724.206
24 9/05/2024 FE-41 $31.881.772 $ 1.807.842.434
25 22/05/2024 FE-42 $192.499.273 $ 1.615.343.161
26 06/07/2024 FE-44 $314.241.396 $ 1.301.101.765
27 08/07/2024 FE-45 $310.760.243 $990.341.522
28 27/08/2024 FE-46 $302.411.084 $ 687.930.438
29 20/09/2024 FE-47 $ 293.775.456 $ 394.154.982
30 21/10/2024 FE 48 $317.120.383 $ 77.034.599
ADICION N°2
(22111/2024) $4.144.363.094
NUEVO SALDO
$ 4.221.397.693
31 18/12/2024 Eggg $101.968.702 $4.119.428.991
28/02/2025 FE54 $609.352.202 $ 3.510.076.789
32 FE55
33 31/03/2025 FEQ57 $270.226.262 $ 3.239.850.527
34 21/03/2025 FE59 $261.463.594 $ 2.978.386.933
35 13/06/2025 FE61 $225.931.548 $ 2.752.455.385
36 11/07/2025 FE63 $228.238.152 $2.524.217.233
37 01/08/2025 FE65 $155.832.003 $2.368.385.230
38 19/08/2025 FE66
$159.190.216 $2.209.195.014
39 16/09/2025 FE68 $136.485.034 $2.072.702.980
40 10/10/2025 FE70 $318.717.494 $1.753.992.486
41 07/11/2025 FE71 $159.527.648 $1.594.464.838
42 01/12/2025 FE73 $138.697.466 $1.455.767.372
ADICION N°3
(19/12/2025) $1.190.176.068
NUEVO SALDO
$2.645.943.440
43 02/01/2026 FE75 $131.615.434 $2.514.328.006
44 05/02/2026 FE76 $128.844.883 $2.385.483.123
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INFORME DE SEGUIMIENTO PERIODICO CONVENIOS
INFRAESTRUCTURA - PRESENTADO POR LA ESE

ALCALDIA MAYOR

DPEBOGOTADS. [ Codigo: | SDS-GTS-FT-034 | Fecha: | 2025/06/25 |Versién: |2

0,
VALOR SALDO POR %AVANCE | " E
ACTA No FECHA FACTURA Factura EJECUTAR FISICO EJECUTAD
(Valor bruto) PROGRAMADO o
45 04/03/2026 FE77 $132.121.818 $2.253.361.305
46 01/04/2026 FE78 $133.653.153 $2.119.708.152
o
ORICIONI $488.822.314
(13/04/2026)
NUEVO SALDO
$2.608.530.466
47 06/05/2026 FE79 $164.790.698 $2.443.739.768
o
ARICIONI $318.797.161
(28/05/2026)
NUEVO SALDO
$2.762.536.929
TOTAL $ 12.241.107.797
COMPROBANTE VALOR FINAL
DE EGRESO FACTURA FACTURA IVA RETENCION RETEIVA RETEICA TOTAL, GIRADO
404985 FE-5 $ 132.142.459 $21.098.376 $ 6.662.645 $3.164.756 $961.642 $107.583.950
410029 FE-6 360.713.059 57.592.841 18.187.213 8.638.926 2.625.021 293.674.992
411064 FE-7 360.713.059 57.592.841 18.187.213 8.638.926 2.625.021 293.674.992
416935 FE-8 360.713.059 57.592.841 18.187.213 8.638.926 2.625.021 293.674.992
423748 FE-9 360.713.059 57.592.841 18.187.213 8.638.926 2.625.021 293.674.992
434784 FE-10 312.954.648 49.967.549 15.779.226 7.495.132 2.277.468 254.792.421
434805 FE-12 312.954.648 49.967.549 15.779.226 7.495.132 2.277.468 254.792.421
447005 FE-14 297.663.988 47.526.183 15.008.268 7.128.927 2.166.193 242.343.511
447807 FE-17 305.329.174 48.750.036 15.394.748 7.312.505 2.221.975 248.584.132
453935 FE-19 330.372.707 52.748.583 $16.657.44 7.912.288 2.404.225 268.973.355
460213 FE-20 275.820.264 44.038.529 13.906.904 6.605.779 2.007.230 224.559.415
467169 FE-23 231.696.853 36.993.615 11.682.194 5.549.042 1.686.130 188.636.286
473261 FE-24 224.026.033 35.768.862 11.295.430 5.365.329 1.630.307 182.391.078
479485 FE25 224.869.345 35.903.509 11.337.950 5.385.526 1.636.444 183.077.661
485699 FE27 216.966.601 34.641.726 10.939.493 5.196.259 1.578.933 176.643.632
491992 FE28 206.564.139 32.980.829 10.414.999 4.947.124 1.503.231 168.174.454
498342 FE-29 185.392.590 29.600.498 11.475.646 4.440.075 1.349.160 150.937.609
503829 FE-31 213.949.778 40.650.459 7.723.587 5.124.007 1.556.979 174.187.481
503829 FE-32 181.737.326 34.530.093 6.560.718 4.352.533 1.322.559 147.961.672
509874 FE-33 179.669.530 28.686.732 9.058.968 4.303.010 1.307.511 146.278.174
521965 FE-36 124.820.036 19.929.250 6.293.447 2.989.387 $908.354 101.622.390
534166 FE-38 $1.477.694.301 | $235.934.384 $74.505.595 $35.390.158 | $10.753.641 $1.203.066.667
540324 FE39 $ 144.285.227 $23.037.137 $7.274.885 $3.455.571 $1.050.008 $117.469.999
546543 FE41 $ 31.881.772 $ 5.090.367 $1.607.484 $763.555 $232.014 $156.723.525
546543 FE42 192.499.273 30.735.178 $9.705.846 $4.610.277 | $1.400.877 $156.723.525
557578 FE44 314.241.396 50.172.996 15.844.104 $7.525.949 | $2.286.832 $ 255.840.029
557578 FE45 310.760.243 49.617.182 15.668.584 7.442.577 | $2.261.499 $ 253.005.844
563850 FE 46 302.411.084 48.284.123 15.247.618 7.242.618 2.200.739 246.208.366
568583 FE-47 293.775.456 46.905.325 14.812.208 7.035.799 | $2.137.895 239.177.657
573826 FE 48 317.120.383 50.632.666 15.989.263 7.594.900 [ $2.307.784 258.183.959
585342 FE 50 $80.714.187 $12.887.139 $4.069.623 $1.933.071 $ 587.382 $65.713.557
FE 52 $ 21.254.515 $3.393.578 $1.071.656 $ 509.037 $ 154.676 $17.304.389
604255 FE 54 $46.565.524 14.704.902 6.984.829 | $2.122.408 $237.444.95
FE 55 $291.647.228 $50.726.004 16.018.738 7.608.901 $2.312.038 $ 258.659.905
609728 FE057 $ 270.226.262 $43.145.370 13.624.854 6.471.805 | $1.966.521 $220.005.051
614205 FE59 261.463.594 41.746.288 13.183.038 6.261.943 | $1.902.752 212.870.915
625234 FE61 225.931.548 36.073.104 $11.391.507 5.410.966 1.644.174 183.942.454
630874 FE 63 228.238.152 36.441.386 $11.507.806 5.466.208 1.660.960 185.820.379
636408 FE 65 155.832.003 24.880.740 $7.857.076 3.732.111 1.134.038 126.870.822
637165 FE 66 $ 159.190.216 $25.416.925 $8.026.397 3.812.539 1.158.477 129.604.915
641888 FE68 114.693.305 $21.791.728 $6.881.598 3.268.759 $993.244 111.119.463
647366 FE70 267.829.826 50.887.667 $16.069.790 7.633.150 $2.319.406 259.484.250
658251 FE71 134.056.847 25.470.800 8.043.411 3.820.620 1.160.932 145.832.401
658252 FE73 116.552.492 22.144.973 6.993.150 3.321.746 $1.009.345 138.697.466
674869 FE-75 110.601.205 21.014.229 6.636.072 3.152.134 $957.806 131.615.434
674870 FE-76 $108.273.011 $20.571.872 $6.496.381 $3.085.781 $937.644 $117.783.712
679236 FE-77 $111.026.738 $21.095.080 $6.661.604 $3.164.262 $961.492 $120.779.327
684915 FE-78 $112.313.574 $21.339.579 $6.738.814 $3.200.937 $972.636 $122.179.198
690646 FE-79 $138.479.578 $26.311.120 $8.308.775 $3.946.668 $1.199.233 $134.164.554

Fuente: Ejecucion financiera Desarrollo institucional corte a 31 de mayo de 2026
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ALCALDIA MAYOR

INFORME DE SEGUIMIENTO PERIODICO CONVENIOS
INFRAESTRUCTURA - PRESENTADO POR LA ESE

DE BOGOTAD.C.

ot AR TE BALOG Cédigo: | SDS-GTS-FT-034 | Fecha: | 2025/06/25

Version: |2

2.1.8. Podlizas suscritas por el contratista

VIGENCIA Validacién de las Pélizas
, A . Fecha de la | Fecha de |Fecha de
DESCRIPCION ASEG;’ARADO PON"'ZA Desd Hast GUANTIA | modificacién | aprobackén | publicacién
O Gl asta contractual | de la pdliza | pdliza
(dd/mm/aa) | (dd/mm/aa) | (dd/mm/aa)
Cumplimiento del contrato 21/04/2022 | 21/06/2024 | $2.164.278.346.50 2/05/2022 | 30/04/2022
E;::b"'dad y calidad de la 21/12/2023 | 21/12/2028 | $ 1.607.130.577,50 2/05/2022 | 30/04/2022
Pago de Salarios,
_prestac!one_s sociales e Seguros del | 15-44- 21/04/2022 | 21/12/2026 $ 360.713.057,75 2/05/2022 | 30/04/2022
indemnizaciones laborales
- Estado 101261758
Calidad y correcto
fB‘J.”C'o”am'e”to de  los 21/12/2023 | 21/12/2024 | $ 1.442.852.231,00 2/05/2022 | 30/04/2022
ienes y equipos
suministrados
Provisiones de Repuestos 21/12/2023 | 21/12/2028 | $ 1.442.852.231,00 2/05/2022 | 30/04/2022
RCE
VIGENCIA Validacién de las Pélizas
. POLIZA . Fecha de la | Fecha de | Fecha de
DESCRIPCION | ASEGURADORA No. Desde Hasta CUANTIA modificacion | aprobacién | publicaciéon
contractual de la pdliza | pdliza
(dd/mm/aa) (dd/mm/aa) | (dd/mm/aa)
Predios 2/5/22 30/4/22
laborales y 21/04/2022 | 21/12/2023 | $1.442.852.231,00
operaciones Seguros del
Contratistas  y 15-40- 2/5/22 30/4/22
Subcontratistas Estado 101078316 21/14/2022 | 21/12/2023 | $1.442.852.231,00
Vehiculos 2/5/22 30/4/22
propios 'y no 21/04/2022 | 21/12/2023 | $1.442.852.231,00
propio

OBSERVACIONES: (Registre toda la informacién necesaria respecto a las pélizas, modificaciones en valor en vigencia etc.)

Se anexan los documentos y soportes del contrato antes mencionado en __ folios

VIGENCIA Validacion de las Pélizas
. A . Fecha de la | Fecha de |Fecha de
DESCRIPCION ASECRD | PQUZA | oed Hast CUANTIA | modificacién | aprobacién | publicacién
. ESCE asta contractual | de la pdliza | pdliza
(dd/mm/aa) | (dd/mm/aa) | (dd/mm/aa)
Cumplimiento del contrato 21/04/2022 | 04/04/2025 | $2.658.445.826.70

Estabilidad y calidad de la
obra

21/04/2022 | 04/10/2027 | $ 4.430.743.044,50

Pago de Salarios,

prestaciones  sociales e | Seguros del | 15-44- 04/10/2024 | 21/12/2028 $443,074,044,50

indemnizaciones laborales Estado 101261758

Calidad y correcto

funcionamiento de los Bienes 04/10/2024 | 04/10/2025 | $1.772.297.217,80

y equipos suministrados

Provisiones de Repuestos 04/10/2024 | 21/12/2028 | $1.772.297.217,80

RCE
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INFORME DE SEGUIMIENTO PERIODICO CONVENIOS
INFRAESTRUCTURA - PRESENTADO POR LA ESE

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C. ; = .z
e e Cédigo: | SDS-GTS-FT-034 | Fecha: | 2025/06/25 |Version: |2
VIGENCIA Validacién de las Pélizas
A POLIZA e Fecha de la | Fecha de | Fecha de
DESCRIPCION | ASEGURADORA No. Desde Hasta CUANTIA modificacién | aprobacion publicacion
contractual de la pdliza | pdliza
(dd/mm/aa) (dd/mm/aa) | (dd/mm/aa)
Predios
laborales y 21/04/2022 | 12/10/2024 $1.772.297.217,80
operaciones Seguros del
Contratistas y 15-40-
Subcontratistas Estado 101078316 21/04/2022 | 12/10/2024 $1.772.297.217,80
Vehiculos
propios y no 21/04/2022 | 12/10/2024 | $1.772.297.217,80
propio
RCE
VIGENCIA Validacion de las Polizas
POLIZA e Fecha de la | Fecha de | Fecha de
DESCRIPCION | ASEGURADORA No. Desd Hast CUANTIA modificacién | aprobacion publicacion
ESuC asta contractual de la pdliza | pdliza
(dd/mm/aa) (dd/mm/aa) | (dd/mm/aa)
Predios
laborales y 21/04/2022 | 20/04/2024 $1.772.297.217,80
operaciones Seguros del
Contratistas y 15-40-
Subcontratistas Estado 101078316 21/04/2022 | 20/04/2024 $1.772.297.217,80
Vehiculos
propios y no 21/04/2022 | 20/04/2024 | $1.772.297.217,80
propio
VIGENCIA Validacién de las Pdlizas
Fecha de
la
. .. . |Fecha de|Fecha de
DESCRIPCION ASEGURADO POLIZA CUANTIA 21nod|f|ca0| aproba,cilc'm plljt?licacién
RA No. Desde Hasta contractua de la pdliza | pdliza
|
g;d/mm/a (dd/mm/aa) | (dd/mm/aa)
Cumplimiento del contrato 21/04/2022 | 12/04/2025 $2.658.445.826.70
Pago de Salarios,
prestaciones sociales e 21/04/2022 | 12/10/2027 $443,074,044,50
indemnizaciones laborales
Ets):zb"'dad y calidad de 1a | go0i05  del | 15-44- 04/10/2024 | 21/12/2028 | $ 4.430.743.044,50
Estado 101261758
Calidad y correcto
luncionamiento  de _los 04/10/2024 | 04/10/2025 | $1.772.207.217,80
ienes y equipos
suministrados
Provisiones de Repuestos 04/10/2024 | 21/12/2029 $1.772.297.217,80
RCE
VIGENCIA Validacion de las Polizas
POLIZA q Fecha de la | Fecha de | Fecha de
DESCRIPCION | ASEGURADORA No Desd Hast CUANTIA modificacién | aprobacién | publicacién
’ EE @sia contractual de la pdliza | pdliza
(dd/mm/aa) (dd/mm/aa) | (dd/mm/aa)
Predios Seguros del 15-40-
Iaboralgs y | Estado 101078316 21/04/2022 | 20/10/2024 | $1.772.297.217,80
operaciones
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INFORME DE SEGUIMIENTO PERIODICO CONVENIOS
INFRAESTRUCTURA - PRESENTADO POR LA ESE

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C. ; = .z
e e Cédigo: | SDS-GTS-FT-034 | Fecha: | 2025/06/25 |Version: |2
VIGENCIA Validacién de las Pélizas
A POLIZA e Fecha de la | Fecha de | Fecha de
DESCRIPCION | ASEGURADORA No. Desde Hasta CUANTIA modificacién | aprobacion publicacion
contractual de la pdliza | pdliza
(dd/mm/aa) (dd/mm/aa) | (dd/mm/aa)
Contratistas y 21/04/2022 | 20/10/2024 | $1.772.207.217,80
Subcontratistas
Vehiculos
propios y no 21/04/2022 | 20/10/2024 | $1.772.297.217,80
propio
VIGENCIA Validacion de las Pélizas
Fecha de
L Iniodificaci Fecha de | Fecha de
DESCRIPCION ASEGURADO | POLIZA CUANTIA  |on sgialsze G | lieain
RA No. Desde Hasta contractua | 9€ 12 pdliza | peliza
|
(ac;d/mm/a (dd/mm/aa) | (dd/mm/aa)
Cumplimiento del contrato 21/04/2022 | 25/04/2025 $2.658.445.826.70
Pago de Salarios,
prestaciones sociales e 21/04/2022 | 25/10/2027 $ 443,074,044,50
indemnizaciones laborales
Esﬁgb”'dad y calidad de la | g0 005 del | 15-44- 04/10/2024 | 21/12/2029 | $4.430.743.044,50
Estado 101261758
Calidad y correcto
funcionamiento de  los 04/10/2024 | 04/10/2025 |  §1.772.297.217,80
Bienes y equipos
suministrados
Provisiones de Repuestos 04/10/2024 | 21/12/2029 $1.772.297.217,80
VIGENCIA Validacién de las Pélizas
Fecha de
Inawdificaci Fecha de | Fecha de
DESCRIPCION ASEGURADO POLIZA CUANTIA a0 aprobagig’)n pL'Jt?Iicacién
RA No. Desde Hasta contractua | 9€ 12 pdliza | péliza
|
gd’mm’a (dd/mmiaa) | (dd/mm/aa)
Cumplimiento del contrato 21/04/2022 | 30/04/2025 $2.658.445.826.70
Pago de Salarios,
prestaciones sociales e 21/04/2022 | 31/10/2027 $ 443,074,044,50
indemnizaciones laborales
Estabilidad y calidad de la
obra Seguros del | 15-44- 04/10/2024 | 04/10/2029 $4.430.743.044,50
Calidad y correcto Estado 101261758
funcionamiento  de _los 04/10/2024 | 04/10/2025 |  $ 1.772.297.217,80
Bienes y equipos
suministrados
Provisiones de Repuestos 04/10/2024 | 04/10/2029 $1.772.297.217,80
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INFORME DE SEGUIMIENTO PERIODICO CONVENIOS
INFRAESTRUCTURA - PRESENTADO POR LA ESE
ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C. ; = .z
e e Cédigo: | SDS-GTS-FT-034 | Fecha: | 2025/06/25 |Version: |2
VIGENCIA Validacién de las Pélizas
Fecha de
P Iriodificaci Fecha de|Fecha de
DESCRIPCION ASEGURADO | POLIZA CUANTIA  |on aprobacién | publicacion
RA No. Desde Hasta contractua de la pdliza | pdliza
|
g’)d/mm/a (dd/mmiaa) | (dd/mm/aa)
Cumplimiento del contrato 21/04/2022 | 20/04/2025 $2.658.445.826.70
Pago de Salarios,
prestaciones sociales e 21/04/2022 | 20/10/2027 $ 443,074,044,50
indemnizaciones laborales
Estabiidad y calidad de | sequros  del | 15-44- 04/10/2024 | 04/110/2029 | § 4.430.743.044,50
Estado 101261758
Calidad y correcto
fB“.”C'O”am'e”to de los 04/10/2024 | 04/10/2025 | § 1.772.297.217,80
ienes y equipos
suministrados
Provisiones de Repuestos 04/10/2024 | 04/10/2029 $1.772.297.217,80
RCE
VIGENCIA Validacion de las Pélizas
2 POLIZA . Fecha de la | Fecha de | Fecha de
DESCRIPCION | ASEGURADORA No. Desde Hasta CUANTIA modificacion | aprobacion | publicacion
contractual de la pdliza | poliza
(dd/mm/aa) (dd/mm/aa) | (dd/mm/aa)
Predios
laborales y 21/04/2022 | 25/10/2024 | $1.772.297.217,80
operaciones Seguros del
Contratistas y 15-40-
Subcontratistas Estado 101078316 21/04/2022 | 25/10/2024 | $1.772.297.217,80
Vehiculos
propios y no 21/04/2022 | 25/10/2024 | $1.772.297.217,80
propio
RCE
VIGENCIA Validacién de las Pélizas
5 POLIZA . Fecha de la | Fecha de | Fecha de
DESCRIPCION | ASEGURADORA No. Desd Hast CUANTIA modificacion | aprobacion | publicacion
€sce aste contractual de la pdliza | pdliza
(dd/mm/aa) (dd/mm/aa) | (dd/mm/aa)
Predios
laborales y 21/04/2022 | 31/10/2024 | $1.772.297.217,80
operaciones Seguros del
Contratistas y 15-40-
Subcontratistas Estado 101078316 21/04/2022 | 31/10/2024 | $1.772.297.217,80
Vehiculos
propios y no 21/04/2022 | 31/10/2024 | $1.772.297.217,80
propio
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INFORME DE SEGUIMIENTO PERIODICO CONVENIOS
INFRAESTRUCTURA - PRESENTADO POR LA ESE

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C. P .z
e e Cédigo: | SDS-GTS-FT-034 | Fecha: | 2025/06/25 |Version: |2
VIGENCIA Validacién de las Pélizas
Fecha de
, Ir?\odificaci Fecha de | Fecha de
DESCRIPCION ASEGURADO POLIZA CUANTIA on aprobacién | publicacién
RA No. Desde Hasta contractua de la pdliza | pdliza
|
(ad)d’mm’a (dd/mm/aa) | (dd/mm/aa)
Cumplimiento del contrato 21/04/2022 | 07/05/2025 $2.658.445.826.70
Pago de Salarios,
prestaciones sociales e 21/04/2022 | 07/11/2027 $ 443,074,044,50
indemnizaciones laborales
Establidad y calidad de 18| sequros  del | 15-44- 04/10/2024 | 04/10/2029 | $ 4.430.743.044,50
Estado 101261758
Calidad y correcto
funcionamiento  de _los 04/10/2024 | 04/10/2025 |  $1.772.207.217,80
ienes y equipos
suministrados
Provisiones de Repuestos 04/10/2024 | 04/10/2029 $1.772.297.217,80
VIGENCIA Validacién de las Pdlizas
Fecha de
la
, .. . | Fecha de | Fecha de
DESCRIPCION ASEGURADO POLIZA CUANTIA ?nOd'flcaC' aprobacion | publicacion
RA No. Desde Hasta ST de la pdliza | pdliza
|
gd/mm/a (dd/mm/aa) | (dd/mm/aa)
Cumplimiento del contrato 21/04/2022 | 14/05/2025 $2.658.445.826.70
Pago de Salarios,
prestaciones sociales e 21/04/2022 | 14/11/2027 $443,074,044,50
indemnizaciones laborales
Establidad y calidad de 8| sequros  del | 15-44- 04/10/2024 | 04/10/2029 | $ 4.430.743.044,50
Estado 101261758
Calidad y correcto
funcionamiento de  los 04/10/2024 | 04/10/2025 |  $1.772.207.217,80
Bienes y equipos
suministrados
Provisiones de Repuestos 04/10/2024 | 04/10/2029 $1.772.297.217,80
VIGENCIA Validacién de las Pélizas
Fecha de
Inawdificaci Fecha de | Fecha de
DESCRIPCION ASEGURADO POLIZA CUANTIA o aprobacion | publicacion
RA No. Desde Hasta contractua | 9€ 12 pdliza | peliza
|
g;d/mm/a (dd/mm/aa) | (dd/mm/aa)
Cumplimiento del contrato 21/04/2022 | 19/05/2025 $2.658.445.826.70
Pago de Salarios,
prestaciones sociales e 21/04/2022 | 19/11/2027 $ 443,074,044,50
indemnizaciones laborales
Estabilidad y calidad de 1| sequros  del | 15-44- 04/10/2024 | 04/10/2029 | § 4.430.743.044,50
Estado 101261758
Calidad y correcto
funcionamiento de los 04/10/2024 | 04/10/2025 |  $ 1.772.297.217,80
Bienes y equipos
suministrados
Provisiones de Repuestos 04/10/2024 | 04/10/2029 $1.772.297.217,80
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VIGENCIA Validacion de las Pélizas
Fecha de
, Iriodificaci Fecha 'de Fecha . de
DESCRIPCION e CUANTIA | on aprobacion | publicacion
RA No. Desde Hasta contractua de la pdliza | pdliza
|
g’)d/mm/a (dd/mm/aa) | (dd/mmaa)
Cumplimiento del contrato 21/04/2022 | 19/05/2025 $3.901.754.754.90
Pago de Salarios,
prestaciones sociales e 21/04/2022 | 19/11/2027 $650.292.459,15
indemnizaciones laborales
Establidad y calidad de 18| sequros  del | 15-44- 04/10/2024 | 04/10/2029 | $ 6,502,924,591.50
Estado 101261758
Calidad y correcto
el R 04/10/2024 | 04/10/2025 |  $2,601,169,836.60
Bienes y equipos
suministrados
Provisiones de Repuestos 04/10/2024 | 04/10/2029 $2,601,169,836.60
Cumplimiento del contrato 21/04/2022 | 22/06/2025 $3.901.754.754.90
Pago de Salarios,
prestaciones sociales e 21/04/2022 | 22/12/2028 $ 650.292.459,15
indemnizaciones laborales
Esablidad y calidad de 8| sequros  del | 15-44- 04/10/2024 | 04/10/2029 |  $ 6,502,924,591.50
Estado 101261758
Calidad y correcto
funcionamiento de  los 04/10/2024 | 04/10/2025 | $2,601,169,836.60
Bienes y equipos
suministrados
Provisiones de Repuestos 04/10/2024 | 04/10/2029 $2,601,169,836.60
RCE
VIGENCIA Validacion de las Pélizas
POLIZA . Fecha de la | Fecha de | Fecha de
DESCRIPCION | ASEGURADORA No. Desde Hasta CUANTIA modificacién | aprobacién | publicacién
contractual de la pdliza | pdliza
(dd/mm/aa) (dd/mm/aa) | (dd/mm/aa)
Predios
laborales y 21/04/2022 | 19/11/2024 | $2,601,169,836.60
operaciones Seguros del
Contratistas y 15-40-
Subcontratistas Estado 101078316 21/04/2022 | 19/11/2024 | $2,601,169,836.60
Vehiculos
propios y no 21/04/2022 | 19/11/2024 | $2,601,169,836.60
propio
RCE
VIGENCIA Validacion de las Polizas
POLIZA q Fecha de la | Fecha de | Fecha de
DESCRIPCION | ASEGURADORA No. Desde Hasta CUANTIA modificacién | aprobacién | publicacién
contractual de la pdliza | pdliza
(dd/mm/aa) (dd/mm/aa) | (dd/mm/aa)
Predios
laborales y | Seguros del 15-40- 21/04/2022 | 22/12/2025 | $2,601,169,836.60
operaciones Estado 101078316
Contratistas y 21/04/2022 | 22/12/2025 | $2,601,169,836.60
Subcontratistas
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INFORME DE SEGUIMIENTO PERIODICO CONVENIOS
INFRAESTRUCTURA - PRESENTADO POR LA ESE

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C. ; = .z
e Cédigo: | SDS-GTS-FT-034 | Fecha: | 2025/06/25 |Version: |2
VIGENCIA Validacién de las Pélizas
A POLIZA e Fecha de la | Fecha de | Fecha de
DESCRIPCION | ASEGURADORA No. Desde Hasta CUANTIA modificacion | aprobacién | publicacion
contractual de la pdliza | pdliza
(dd/mm/aa) (dd/mm/aa) | (dd/mm/aa)
Vehiculos
propios y no 21/04/2022 | 22/12/2025 | $2,601,169,836.60
propio
VIGENCIA Validacion de las Pélizas
Fecha de
la
. . . | Fecha de | Fecha de
DESCRIPCION ASEGURADO POLIZA CUANTIA ?nOd'flcaC' aproba(’:ilc'm pl’Jtl:Iicacién
RA No. Desde Hasta ST de la pdliza | pdliza
|
gd/mm/a (dd/mm/aa) | (dd/mm/aa)
Cumplimiento del contrato 21/04/2022 | 22/06/2026 $3.901.754.754.90
Pago de Salarios,
prestaciones sociales e 21/04/2022 | 22/12/2028 $ 650.292.459,15
indemnizaciones laborales
Establidad y calidad de 18| sequros  del | 15-44- 04/10/2024 | 04/10/2029 | $ 6,602,924,591.50
Estado 101261758
Calidad y correcto
funcionamiento de _ los 04/10/2024 | 04/10/2025 | $2,601,169,836.60
Bienes y equipos
suministrados
Provisiones de Repuestos 04/10/2024 | 04/10/2029 $2,601,169,836.60
RCE
VIGENCIA Validacion de las Polizas
POLIZA . Fecha de la | Fecha de | Fecha de
DESCRIPCION | ASEGURADORA No. Desde Hasta CUANTIA modificacién | aprobacién | publicacién
contractual de la pdliza | pdliza
(dd/mm/aa) (dd/mm/aa) | (dd/mm/aa)
Predios
laborales y 21/04/2022 | 22/12/2025 | $2,601,169,836.60
operaciones Seguros del
Contratistas y 15-40-
Subcontratistas Estado 101078316 21/04/2022 | 22/12/2025 | $2,601,169,836.60
Vehiculos
propios y no 21/04/2022 | 22/12/2025 | $2,601,169,836.60
propio
2.1.9. Cuadro de consolidacion de informacion de los contratos del componente consultoria y/o
estudios: Cuadro de consolidacion de informacion del contrato de Interventoria del Contrato de
obra Llave en Mano:
FINANCIERO
CONTRATO
OBJETO VALOR % DE o
NO. EJECUCION % POR EJECUTAR
Interventoria Técnica, Administrativa, Juridica,
Financiera y Ambiental para la elaboracion,
actualizacion y ajuste a los estudios y disefios y
5009-2022 adecuacion, ampliacion, construccién, demolicion, $15.003.644.726 81.59% 18.41%
reforzamiento, reordenamiento, dotacion vy
alistamiento de los servicios de Urgencias,
Hospitalarios, Quirdrgicos y de Apoyo Diagnéstico
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y Terapéutico de la Unidad de Servicios de Salud
El Tunal.

OBSERVACIONES:

2.1.10. Descripcion actividades Interventoria

Acciones Realizadas en el Periodo

Durante el mes de mayo de 2026 la Interventoria en su labor de seguimiento y control ha venido advirtiendo y solicitado al
Contratista de obra en comités de proyecto, a que se presente un plan de recuperacion por semanas que evidencie una
recuperacion del atraso presentado, el Contratista en la Fase Il construccion debe llegar al menos al 70% que fue un
compromiso adquirido a comienzo de 2026. Otras actividades realizadas por la interventoria son:

e Se realiza el diligenciamiento diario de la bitacora de obra. Con relacion a las anotaciones del mes de mayo de
2026.

¢ Informes semanales y de control de presupuesto y programacion donde la Interventoria presenta el analisis sobre
el estado del proyecto con el reporte de avance del proyecto sobre la ejecucién del Contrato de Obra.

e Realizo revision y aprobacion de las actas de pago del contratista de obra verificando en memorias de campo y con
base en la comprobacion del estado real de ejecucién de obra se cumpla con la cantidades y valores cobrados.

e Entrega de informes semanales, de control de programacion y de reporte de avances de la ejecucion del Contrato
de Obra, dejando constancia del estado de avance de los trabajos y correctivos a tomar en cuenta por parte del
Contratista de Obra para la adecuada ejecucion del contrato.

e Verificacién y seguimiento a la adecuada disposicion de los RCD generados por la construccion del proyecto.

e Levantaron actas de las reuniones y comités realizados durante el mes.

e Particip6 activamente en reuniones y mesas de trabajo de especialidades técnicas y principalmente en revision y
actualizacion de fichas técnicas biomédicas, donde se desarrollaron siete mesas de trabajo.

e Por disposicion de funcionarios de la Secretaria Distrital de Salud que asisten a los comités de obra del proyecto,
se convoco y participd, junto con la Subred Sur y el Contratista de Obra, de siete mesas de trabajo conjuntas para
revisién de la solicitud de adicion econdémica del contrato de obra, solicitada por el Consorcio Hospital.

Acciones a Realizar en el Siguiente Periodo

La interventoria seguira oficiando al contratista de obra los incumplimientos en los diferentes aspectos del proyecto donde
no se ve avance, o se nota el atraso en actividades criticas para el avance y ejecucion del proyecto.

Por otra parte, se debe realizar la prérroga y adicion al contrato de interventoria 5009-2022, lo cual es un tramite interno con
la Direccion de Presupuesto y contratacion de la Subred Sur; sin embargo, el insumo base para realizar dicha modificacion
es la solicitud por parte de la interventoria. Asi mismo, se debe seguir realizando el tramite de la solicitud de adicion al
convenio con la SDS, para dar continuidad al seguimiento y control por parte de la Interventoria al contrato de obra.

2.2 Ejecucién del componente

Nota: Debido a que el presente Convenio, comprende el Contrato Llave en Mano No 5008-22, la
informacion correspondiente a los numerales 2.2 Ejecuciéon del componente (obra) hasta 2.2.10.
Descripcioén. se registré previamente, desde el numeral 2. CONTRATACION DERIVADA DEL
CONVENIO hasta el 2.1.10 Descripcion (actividades Interventoria del Contrato Llave en Mano).

2.2.1 Informacion basica:

Proceso de seleccién No.
Numero del contrato
Estado actual del Contrato: Seleccione el estado actual del contrato.
Objeto
Contratista
Supervisor
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Valor Duracién inicial (meses)

Fecha de iniciacion:

Fecha de terminacion inicial:

Prorrogas: (1) - Fecha

(2) - Fecha

(3) - Fecha

Suspensiones: (1) - Fecha

(2) - Fecha

(3) - Fecha

Adiciones: (1) - Fecha

(2) - Fecha

(3) - Fecha

Modificaciones / aclaraciones /
otrosi (1) - Fecha

Fecha Actual Terminacion

Valor Actual Contrato

2.2.2. Relacion de pagos e indicadores de avance

VALOR SALDO POR % AVANCE FiSICO % AVANCE FiSICO
el T e N e EJECUTAR PROGRAMADO EJECUTADO
$ $
TOTAL $ $
2.2.3. Podlizas suscritas por el contratista
VIGENCIA Validacion de las Polizas
DESCR'PC'()N ASEGURADORA POLIZA Desde Hasta CUANTiA Fecr.\a} de’ la Fecha ”de Fecha ”de
No. modificacion aprobacién publicacién
contractual de la pdliza pdliza
(dd/mm/aa) (dd/mm/aa) (dd/mm/aa)

OBSERVACIONES: (Registre toda la informacién necesaria respecto a las pdlizas, modificaciones en valor en vigencia etc.)

Se anexan los documentos y soportes del contrato antes mencionado en () folios.

2.2.4. Cuadro de consolidacion de informacion de los contratos del componente Obra:

CONTRATO NO.

OBJETO

VALOR

FiSICA

% DE _
EJECUCION

% POR
EJECUTAR

OBSERVACIONES:

2.2.5. Descripcion

Acciones Realizadas en el Periodo

Acciones a Realizar en el Siguiente Periodo
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DE BOGOTA D.C.
SECRETARIA DE SALUD

Caédigo:

SDS-GTS-FT-034

Fecha: | 2025/06/25 Versic’)n:\z

2.2.6. Informacion basica Interventoria:

Proceso de selecciéon No.

Numero del contrato

Estado actual del Contrato:

Seleccione el estado actual del contrato.

Objeto

Contratista

Supervisor

Valor

Duracién inicial (meses)

Fecha de iniciacién:

Fecha de terminacién inicial:

Prérrogas: (1) - Fecha

(2) - Fecha

(3) - Fecha

Suspensiones: (1) - Fecha

(2) - Fecha

(3) - Fecha

Adiciones: (1) - Fecha

(2) - Fecha

(3) - Fecha

(1) - Fecha

Modificaciones / aclaraciones / otrosi

Fecha Actual Terminacion

Valor Actual Contrato

2.2.7. Relacion de pagos e indicadores de avance

VALOR SALDO POR | % AVANCE FiSICO | % AVANCE FisICO
AP FECHA | FACTURA | 5, GaADO EJECUTAR PROGRAMADO EJECUTADO
$ $
$ $
TOTAL $ $
2.2.8. Polizas suscritas por el contratista
VIGENCIA Validacion de las Pdlizas
DESCRIPCION ASEGURADORA P%L'ZA Desde | Hasta | cyanTia | Fecha de la | Fecha de | Fecha de
o. modificacion aprobacion publicacién
contractual de la pdliza pdliza
(dd/mm/aa) (dd/mm/aa) (dd/mm/aa)

OBSERVACIONES: (Registre toda la informacion necesaria respecto a las pélizas, modificaciones en valor en vigencia etc.)

Se anexan los documentos y soportes del contrato antes mencionado en () folios.

2.2.9. Cuadro de consolidacion de informacion de los contratos del componente Obra:

CONTRATO NO.

OBJETO

VALOR

FISICA

% DE EJECUCION

% POR EJECUTAR
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OBSERVACIONES:

2.2.10. Descripcion

Acciones Realizadas en el Periodo

Acciones a Realizar en el Siguiente Periodo

2.3 Ejecucion del componente dotacion
Para cada contrato de dotacién suministrar la siguiente informacion:

Nota: Debido a que, como se registré6 anteriormente, en la ejecucion del presente Convenio, se
suscribié contrato Llave en Mano que incluye dotacion, no se registra la informacién correspondiente
a los numerales desde el 2.3.1 hasta 2.3.4., la cual NA

2.3.1 Informacioén basica:

Proceso de seleccion No.
Nuamero del contrato

Estado actual del Contrato: Seleccione el estado actual del contrato o contratos.
Objeto

Contratista

Supervisor

Valor Duracion inicial (meses)

Fecha de iniciacién: Fecha de terminacion inicial:

Prérrogas: (1) - Fecha

(2) - Fecha

(3) - Fecha

Suspensiones: (1) - Fecha
(2) - Fecha

(3) - Fecha

Adiciones: (1) - Fecha

(2) - Fecha

(3) - Fecha

Fecha Actual Terminacion

Valor Actual Contrato

2.3.2. Relacién de pagos e indicadores de avance

AiToAdL“’ Fecia | FACTURA VALOR SALDO POR | % AVANCE FIiSICO | % AVANCE FiSICO
c PAGADO EJECUTAR PROGRAMADO EJECUTADO
ontrato
$ $
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| | $ $
TOTAL $ $
PROVEEDOR |COMPROBANTE| FACTURA | VALOR FINAL TOTAL
No de Contrato | DE EGRESO |(Noy Fecha)| FACTURA | 'VA |RETENCION | RETEIVA |RETEICA| g papo

2.3.3. Polizas suscritas por el contratista

VIGENCIA
Validacion de las Pdlizas
DESCRIPCION | ASEGURADORA P%:ZA Desde | Hasta | GcyANTIA [Fecha de 1a | Fecha de | Fecha  de
. modificaciéon aprobacion publicacion
contractual de la pdliza pdliza
(dd/mm/aa) (dd/mm/aa) (dd/mm/aa)

OBSERVACIONES: (Registre toda la informacién necesaria respecto a las pdlizas, modificaciones en valor en vigencia etc.)

Se anexan los documentos y soportes del contrato antes mencionado en __ Folios.

2.3.4. Cuadro de consolidacion de informacion de los contratos del componente dotacién:

FiSICA

CONTRATO NO. OBJETO VALOR % DE

EJECUCION % POR EJECUTAR

OBSERVACIONES:

2.3.5. Descripcion Dotacion

Acciones Realizadas en el Periodo informado

Biomédica:

Durante el mes de mayo de 2026, se realiza mesa de Trabajo No. 15 final, donde se socializan la justificacion de
cambio de las marcas y modelos iniciales, para la cama hospitalaria y camillas de transporte, se cambia la marca
inicial por una mejorando la calidad del equipo, para el carro de paro se realiza el cambio de la marca y el modelo
ya que la referencia inicial no correspondia, se cambia modelo de las mesas de cirugia ya que el que se habia
contemplado inicialmente fabrica notifica que la fabricacion se descontinuara, para el ecografo portatil se actualiza
a un modelo X5 que ofrece mejores caracteristicas, para las lampara Cieliticas se cambia modelo, ya que de
acuerdo a la necesidad del servicio no se incluira la camara de video ni el panel de pared, adicional estos elementos
generan un costo elevado que sobre pasa el valor establecido en la matriz, para la sierra corta yesos se cambia
modelo por una que trabaje a 120VAC, se ajusta la marca y el modelo de la maquina de anestesia por una marca
competitiva y mejorando las caracteristicas técnicas, se ajusta el modelo de la temodesinfectadora ya que la
propuesta no correspondia con el equipo y finalmente se cambia marca y modelo del ventilador mecanico ya que
por los requerimientos de la entidad se deben tener algunas caracteristicas por la atencion de los pacientes
neurocriticos.

Se dejan claras las marcas y modelos de los equipos con su respectiva justificacion. Acta de trabajo No. 15

Mobiliario:
Para el mes de mayo de 2026 se encuentra asi el tema de mobiliario, siendo una de las actividades mas criticas
con retraso el siguiente recuadro:
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ACTIVIDAD FECHA FECHA | % ESPERADO % DESVIACION
INICIO FIN EJECUTADO Y
Dotacién Mobiliario Mo fijo 24/mar/26 | 29/mav/26 96.52% 0% -86,52%
Dotacién Mobiliario fijo 24/mar/26 | 13/may/26 100% 0% -100%
Dotacion TICs 24/mar/26 | 13/may/26 89,89% 0% -89,89%

El Consorcio Hospital ha venido postergando el suministro de equipos industriales y de dotacién de mobiliario y
TICs, considerando el estado de avance actual de la obra. Es indispensable que para el mes de junio el Contratista
presente nuevas evidencias sobre el avance en la fabricacion y compra de equipos, dado el tiempo transcurrido
desde la aprobacion de los reembolsos.

Asi mismo segun cronograma el suministro e instalacion de mobiliario de bolardos, bancas, canecas y mobiliario
tenia inicio el 11 de abril de 2026 y finalizacion el 15 de mayo de 2026. Debido a los atrasos y demas temas
justificados por el contratista y avalados por la interventoria se realizé prérroga No. 07 al contrato de obra hasta el
31 de diciembre de 2026.

Con base en compromisos adquiridos por el Consorcio Hospital se tiene proyectado que los equipos lleguen a la
bodega del proveedor en la ciudad de Bogota para la primera semana del mes de junio de 2026.

La subred acompanfara las visitas programadas para verificacion de fabricacion de los equipos

Acciones a Realizar en el Siguiente Periodo informado

Dotacion:

Biomédica:

Para el mes de junio de 2026 se realizara la revision de las actas de mesa de trabajo con sus respectivos soportes
para firma y seguimiento de los compromisos derivados de las mesas de trabajo suscritas entre las partes. Asi
mismo, se solicitara al Consorcio y a la Interventoria la entrega de la documentacién soporte correspondiente,
incluyendo las fichas técnicas de los equipos biomédicos y las matrices en formato Excel que fueron objeto de
revisién y validacion conjunta.

Mobiliario:

Para el mes de junio de 2026 se seguira conminando con oficios a la interventoria y al consorcio Hospital en el
suministro de equipos industriales y de dotacion de mobiliario y TICS, en el seguimiento semanal de comités
operativos, y el cumplimiento de sus obligaciones contractuales respecto a la programacion con los items de
mobiliario fijo, no fijo y TICS

2.3.6 Seguimiento a Licencias, permisos y servicios Publicos

LICENCIAS y/o PERMISO COMENTARIOS VIGENCIA

Bomberos El 06 de abril el Consorcio Hospital remitié | -
comunicado de respuesta del Cuerpo oficial
de Bomberos, donde se aceptan las
justificaciones  entregadas desde los
especialistas de obra. Comunicado -
radicado E-01052-2026001766-UAECOB Id:
258287 del 31 de marzo de 2026.

Licencia de Construccion Aprobada por la Curaduria No. 1 mediante | 1 afio (hasta el 17 de abril de 2027).
resolucién No.11001-1-26-0373 para
prérroga por 12 meses a partir del 17 de abril
de 2026.

PMT Se cuenta con PMT aprobado por la 30 de julio de 2026
Secretaria de Movilidad desde el 18 de julio
de 2025, COI 29 con vigencia hasta el 30 de
julio de 2026.

PRM Se realiz6 reunion virtual el 05 de mayo por | Diciembre de 2026
solicitud del C.H para consulta sobre
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requisitos y alcance del componente social,
sin embargo, la reunién se centré en discutir
inquietudes acerca de la pertinencia de la
licencia urbanistica.

El 14 de mayo de 2026 se realizd reunion
presencial con la Arg. Martha Z. Murillo R.,
con la participacion de representantes del
Constructor y de la Interventoria. Se
revisaron los alcances y se establecieron
compromisos para el seguimiento.

El 19 de mayo de 2026 se realiz6 reunion con
el IDU, para revisar el tema de gestion social.
Se revisaron los alcances basicos y se
establecieron ~ compromisos para el
seguimiento. IDU informé en la reunién que
el proyecto se puede radicar y revisar por
etapas.

El 20 de mayo de 2026 se realiz6
acercamiento a la Curaduria 1 por parte del
Consorcio Hospital para solicitar el concepto
formal sobre la necesidad de licencia de
urbanismo para el proyecto, concluyendo
que no es requerido, reiterado sobre consulta
anterior del afio pasado. La curaduria emitira
concepto por escrito.

Se mantienen reuniones semanales de
seguimiento a tramites semanalmente entre
la Interventoria y el Contratista y se verifica
el cumplimiento de requisitos a través de la
matriz de seguimiento a tramites técnicos,
documentales y juridicos que se deben
documentar y radicar en el IDU, junto con los
disefios del urbanismo, para revisiéon vy
aprobacién del proyecto.

SERVICIOS CONEXION PROVISIONAL FACTIBILIDAD ESTADO TRAMITE VIGENCIA
CONEXION DEFINITIVA
EAAB Provisional de acueducto | - Se cuenta con concepto | -
TPO técnico de redes. Se

tramitara cuando el
proyecto cuente con un
avance del 70% segun
consult6 el Consorcio
Hospital con la EAAB. Se
encuentra pendiente que
el Consorcio hospital
presente los disefios
ajustados incluyendo las
conexiones a red publica
de acueducto y
alcantarillado, asi como
los requisitos de redes
para urbanismo.

ENEL Aprobacion definitiva Renovacién y | El Consorcio Hospital -
factibilidad indico el 24 de abril de
2026 que se envid disefio
Serie 6 a UAESP
(Alumbrado publico).

Se ha realizado
seguimiento al Contratista
en el mes de mayo a
través de comités de
obra, sin tener respuesta
concreta de avances y/o
respuesta sobre la
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revision de los disefios.
No se cuenta con una
gestion de consulta por
parte del Contratista para
respuesta sobre los
disefios aprobados.

EAAB Definitivo acueducto Continla pendiente a la
fecha, que el Consorcio
hospital presente los
diserios ajustados
incluyendo las conexiones
a red publica de
acueducto y
alcantarillado, asi como
los requisitos de redes
para urbanismo.

VANTI Definitivo gas natural el 20 de enero, se efectud
la entrega fisica de los
diseflos 'y  memorias
técnicas, debidamente
firmados y aprobados por
VANTI, a la Interventoria
para su respectiva
revision y archivo.

Inventario Forestal El 17 de abril el Consorcio
Hospital radico en SDA
respuestas a
observaciones de ajustes
cartografia en planos
presentados y aclaracion
a 2 individuos no
encontrados fisicamente.

A la fecha continda
pendiente respuesta de la
entidad sobre aprobacion
de la resolucién.

Con relacion a los tramites, licencias y servicios publicos, la Interventoria realiza vigilancia y control permanente
al contratista sobre los requisitos normativos y legales referente a los tramites y permisos necesarios para la
conexion y entrada en operacion del proyecto, verificacion del vencimiento de las vigencias de permisos en
curso. La Interventoria realiza seguimiento semanal al contratista de obra en relacién con el avance en los
procesos en curso para tramites de servicios provisionales y definitivos, asi como de los permisos y
autorizaciones por entidades distritales y nacionales para desarrollo de las obras.

3.EJECUCION

3.1 Resumen de la ejecucion del Convenio a la fecha:

Detalle de componentes FeEla Valor S
d N compromiso . Valor Fisico Valor Fisico Fisico
el convenio Compromiso i " Y
. s N (RP) Facturado Ejecutado Pagado Ejecucién a
interadministrativo No. (RP) T -
Valor del convenio (FFDS) | RP #3601 del
(Incluye vr de Indexacién | 31/08/2021 por
de VF) valor de | $128.332.326.976
$23.610.024.440
CDP VF 2023 por
$75.491.915.560
Gastos del convenio
Contrato Llave en mano:
(No 5008/2022) Fase 1y 2: Fase 1y 2:
CRP #13925 del $32.457.490.349 $32.457.490.349
1. Estudios  y | 21/04/2022 $89.323.181.304
disefios Reembolsos Reembolsos dotacion:
2. Obra dotacion: $2.480.379.080,50
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Fecha de Porcentaje
2D e O e compromiso eler Valor Fisico Valor Fisico Fisico
del convenio RP Compromiso e Eiecutado Pagad Ei o
interadministrativo No. (RP) (RP) acturado Jecutado Fagado Jf°“°'°“ a
a fecha
3. Dotacion $2.480.379.080,50
Reembolsos Reembolsos
Equipos Equipos
Industriales: Industriales:
$7.044.443.113,15 $7.044.443.113,15
Total, Total, 55.54%
Reembolsos: Reembolsos:
$9.524.822.193,65 $9.524.822.193,65
Total, Tramite a Total, pagado a Corte
Corte Mayo: Mayo:
$49.607.255.009 $49.607.255.009
Interventoria CRP #13903 del $15.003.644.726 $12.241.107.797 $12.241.107.797 81.59%
(No 5009/2022) 20/04/2022
Otros (discriminar el NA
objeto del gasto)
Gastos administrativos
para contratacion
estudios disefos, obras e
interventoria (EGAT) $1.723.193.348 $1.723.193.348 $1.723.193.348 100%
Gastos  administrativos
para contratacion de
Dotacion y mobiliario
(EGAT)
Total, gastos del $106.050.019.378 $63.571.556.154 $63.571.556.154 59.94%
convenio
Saldo del convenio $22.282.307.598
Rendimientos financieros
acumulados $9.343.092.453,94 Devolucion
de rendimientos financieros, con la NA
firma del acuerdo tesoral el dia
19/11/2025
OBSERVACIONES: El porcentaje total registrado, corresponde al promedio de los dos componentes del Convenio (contrato llave en mano
e Interventoria) y refiere el avance en la ejecucion fisica del proyecto.

3.2 REPORTE DEL PROYECTO EN LA MATRIZ DE SEGUIMIENTO:

Indicador N°3: Avanzar en 85% en la Culminacién de la construccion de 5 infraestructuras de
Unidades de Servicios de Salud.

CRITERIOS DE Adjudicacion de Ejecucién en Adjudic_af:ién Dotacion C.élclulo del
INDICADOR obra Obra dotacion Entregada indicador
(%) (%) (%) (%) (%)
Programado 100% 52.63% 0% 0%
Ejecutado * 100% 52,63% 0% 0%

*Linea base Segplan 15%

*Nota: Es importante aclarar que el Consorcio Tunal 2022, realizo un avance del 16% en la fase
de obra. — Se realizé Prérroga No. 07 al contrato de obra 5008-2022 hasta el 31 de diciembre de
2026 por lo que los porcentajes tienen una nueva programacion.

4. OTROS:

4.1. Relacion de visitas de entes de control: A continuacion, debera relacionar las visitas recibidas
por estos organismos durante el periodo de tiempo informado, agregue las filas que sean necesarias
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Ente de control Fecha de Hallazgos Resumen del plan de accién adoptado o
visita acciones adelantadas
NA NA NA NA

(NOTA: si no se recibieron visitas de entes de control registrar los espacios con no aplica).

A la fecha el estado del informe No. 52 del mes de enero de 2026 en proceso de radicacion.
A la fecha el estado del informe No. 53 del mes de febrero de 2026 en proceso de radicacion.
A la fecha el estado del informe No. 54 del mes de marzo de 2026 en proceso de radicacion.
A la fecha el estado del informe No. 55 del mes de abril de 2026 falta por aprobacion de

parte biomédica, por infraestructura ya se encuentra avalado.

Registro fotografico avances mayo de 2026

‘.

Fachada Norte Zona A

Fachada Oriental
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Muro Seco Piso 2 Zona A — Estructura y
Laminado 1 cara

Muro Seco Piso 3 Zona B — Estructura y
Laminado 1 cara

Bordillo para muro seco Piso 5 Zona A
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Mamposteria Exterior Piso 5 zona B Mamposteria Antepecho Vacio Cubierta
Do bl

VIVIANA MARCELA £LAVIJO

Gerente

NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR POR LA ESE

Nombre Firma Fecha
Elaborado por: Diane} Esmeralda Sgrmiento ("\;(LWZQ
Profesional Universitario Hernandez — Profesional o i 10 de julio de 2026
Universitario )
Elaborado por: Brayan Bernardo Barragan )
Profesional administrativo Zambrano- Ingeniero Gestion de /ﬁ_,; Zé,‘;—?i— 10 de julio de 2026
Proyectos - )
Elaborado por Heinny Cadena Oyuela-Ingeniera o
Profesional SISS ESE (Componente Técnico | Biomeédica W Cﬂ 10 de julio de 2026
dotacion):
Revisado por Profesional siss ESe Claudia Grimaldo— Gerente \ [
(Componente Técnico (infraestructura y/o Proyectos % 10 de julio de 2026
dotacioén):
Revisado por Profesional siss ESe Luis Alfredo Pérez Martin— Asesor T\ 10 de ulio do 2026
(Componente Financiero): Financiero Proyectos IS 69(5’ Z_ e Julio de
. . Julian Felipe Pérez Sarmiento. — g o
Revisado por Profesional siss ESE Referente Gestion de proyectos - 10 de julio de 2026
Aprobado por: Nicolas Suarez Casallas- Jefe /
(ARadir filas abajo segun necesidad) Oficina Asesora de Desarrollo @&@j 10 de julio de 2026
Institucional
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales
vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma

Nombre Firma Fecha

. . Ing. Johanna Gémez Canchén
Revisado por Profesional SDS- | Referente Técnico

DIYT (Componente Técnico Direccién de Infraestructura y Tecnologia \ﬁ 14 de julio de 2026
(infraestructura y/o dotacion): Contratista

(Afadir filas abajo segun necesidad)

Revisado por Profesional sps- | Ing. Gloria Garrido

DIYT (Componente Técnico eferente Dotacion Biomédica (IDA;»\,M(()« 14 de iulio de 2026
(infraestructura y/o dotacion): Direccion de Infraestructura y Tecnologia !
(Afadir filas abajo segun necesidad) Contratista
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