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FECHA DE PRESENTACIÓN: Julio 2026 PERIODO: Desde 01/06/2026 al 30/06/2026 

CONVENIO INTERADMINSTRATIVO No. 2806257-2021 Suscrito entre la Subred Integrada de 

Servicios de Salud Sur ESE y el Fondo Financiero Distrital de Salud – FFDS. 

 

1. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 
 

1.1 GENERALIDADES: 
 

Convenio Nro.:  CO1.PCCNTR.2806257 del 13 de septiembre 2021 

Objeto: 

Aunar esfuerzos, recursos administrativos, económicos y técnicos, que permitan efectuar las 
acciones necesarias para el desarrollo del proyecto "Adecuación, ampliación, construcción, 
demolición, reforzamiento, reordenamiento y dotación de los servicios de Urgencias, 
Hospitalarios, Quirúrgicos y de Apoyo Diagnóstico y Terapéutico de la Unidad de Servicios 
de Salud El Tunal”. 

Valor del Convenio 
inicial: $100.092.959.400 

Valor Fuente Registro Presupuestal 

$99.101.940.000 
 FFDS 

RP #3601 de 31/08/2021 por 
valor de $23.610.024.440   
CDP VF 2023 por 
75.491.915.560 COP 

$991.019.400 ESE  
 Adiciones:  Fecha 
Excedentes al Convenio 
2806257 de 2022. 
Autorizado por el FFDS el 
20/04/2024 

MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL 
NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($1.647.224.934,00), para respaldar la mayor 
permanencia del personal de la interventoría de obra, por 5 meses y 5 días calendario. 

Excedentes al Convenio 
2806257 de 2022. 
Autorizado por el FFDS el 
22/11/2024 

CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL 
NOVENTA Y CUATRO PESOS MCTE. - ($4.144.363.094), para respaldar la mayor permanencia del 
personal de la interventoría, por trece (13) meses hasta el 26 de diciembre del año 2025. 

 Adiciones: – Fecha 
Excedentes al Convenio 
2806257 de 2022. 
Autorizado por el FFDS el 
20/12/2025 

VEINTITRÉS MIL OCHENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS 
TREINTA Y UN PESOS ($ 23.086.331.631). Dicha suma comprende, saldo de la Interventoría para 
seguimiento y control del contrato 5008-2022, los valores debidamente sustentados para el componente 
de dotación (Resonador magnético y Angiógrafo), la ejecución de las obras de adecuación del 
Resonador magnético, la modernización de la subestación eléctrica, ampliación de la interventoría de 
dichas obras y la liquidación de los contratos derivados del convenio. 

Valor actual del 
convenio: 

$ 100.092.959.400 valor inicial + $6.144.055.345. indexación de vigencias futuras + adición 
No.1 $23.086.331.631, Valor actual: $129.323.346.376 

Fecha Suscripción: 31/08/2021  

Fecha de inicio: 13/09/2021 

Plazo de ejecución Inicial: 

43 meses: 
Fase I Preconstrucción:  
           20 meses   
Fase II Construcción:  
           18 meses  
Fase II Alistamiento y 
puesta en servicio:   
           5 meses 

Plazo de ejecución- Modificatorio 
No. 1: 

48 meses y 5 días 
Fase I:  20 meses   
Fase II:  
18 meses + 5 meses y 5 
días= 23 meses y 5 días  
Fase III: 5 meses 
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Convenio Nro.:  CO1.PCCNTR.2806257 del 13 de septiembre 2021 

Plazo de ejecución modificatorio- 
Modificatorio No. 2: 

57 meses y 13 días 
Fase I:  18 meses  + 8 dias 
Fase II: (23 meses +5 días 
+11 meses)=34 meses + 5 
días 
Fase III:  5 meses 

  Plazo de ejecución – Actual – 
Modificatorio No. 3: 

57 meses y 13 días 
Fase I:  18 meses  + 8 dias 
Fase II: (23 meses +5 días 
+11 meses)=34 meses + 5 
días 
Fase III:  5 meses 

  Plazo de ejecución – Actual – 
Modificatorio No. 4: 

68 meses y 18 días 
Fase I: 18 meses + 8 dias 
Fase II: (23 meses + 5 días 
+11 meses + 03 meses + 9 
dias) =37 meses + 14 días 
Fase III:  5 meses 

Fecha de terminación 
inicial: 12/04/2025 Prórrogas acumuladas: Fecha 

 
No meses: 
 57 meses y 13 días (fase 
I, II y III) 

Del _______Al_______ AA-MM-DD 

Prorroga No 1 14 meses y 13 días Del 13/04/2025 Al 26/06/2026  
 2024/11/22 

Prorroga No 2 11 meses y 5 días Del 27/06/2025 Al 31/05/2027  
 2025/12/22 

Fecha de terminación 
actual: 31/05/2027 

Estado del convenio: Vigente 
 

Descripción estado del 
Convenio. 

El Convenio se encuentra en ejecución de la Fase II-Construcción:   
Fecha de Suscripción de Contratos No. 5008 de 2022 de obra e Interventoría de Obra No. 
5009 de 2022, el 20/05/2022 
Firma de Actas de inicio del Contrato obra No. 5008 de 2022 y de Interventoría de obra No 
5009 de 2022, el 20/05/2022 
Como se registra en los ítems correspondientes a cada uno de estos contratos, estos fueron 
suspendidos por gestión de Cesión del Contrato 5008 de 2022. El día 21 de febrero 2024, 
se reiniciaron los contratos 5008-22 y 5009-22.  
El día 26 de febrero 2024, se firmó la cesión del contrato 5008-2022 al Cesionario 
DAVID LEONARDO MORALES GALÁN Representante legal del CONSORCIO HOSPITAL 
conformado por: INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DE LA ORINOQUIA S.A.S 
NIT:900497601-4 y ESTUDIOS CONSULTORIAS Y OBRAS S.A.S NIT 901438268-6, 
Contractualmente el convenio en su modificatorio No. 4 se prórroga hasta el 31 de mayo de 
2027, dicha modificación se encuentra en Secop II publicada el día 22 de diciembre de 2025 

Modificaciones / aclaraciones / otrosí 

Aclaraciones 
 

*Nota aclaratoria: Teniendo en cuenta que el proceso licitatorio inicial (Convocatoria Abierta CA 003 de 
2021), se declaró desierto y debido a que el proceso de interventoría, es accesorio del proceso de obra: 
“lo accesorio sigue la suerte de lo principal”, mediante la Resolución 0059 del 21 de enero de 2022 se 
suspende temporalmente la Convocatoria Meritoria CM 004 de 2021 (a Cargo de la EGAT), para 
contratar la Interventoría. 
 
Posteriormente, se adelantó un segundo proceso licitatorio (Convocatoria abierta CA-001-2022) y el 6 
de abril de 2022, se emitió la Resolución de adjudicación No. 385 por medio de la cual se adjudica la 
Convocatoria Abierta CA-001-2022 Obra, se reinicia la Convocatoria Meritoria No. CM -004 de 2021, 



  

INFORME DE SEGUIMIENTO PERIÓDICO CONVENIOS 
INFRAESTRUCTURA - PRESENTADO POR LA ESE 

Código: SDS-GTS-FT-034 Fecha: 2025/06/25 Versión: 2  
 

Informe de seguimiento convenio 2806257-2021 - Periodo:   01-06-2026 al 30-06-2026 3 

Convenio Nro.:  CO1.PCCNTR.2806257 del 13 de septiembre 2021 
culminando con la Resolución No. 386 por medio de la cual se adjudica la Convocatoria Meritoria No. 
CM -004 de 2021. Iniciando los contratos el 20 mayo de 2022. 

El 16 de noviembre 2023, se radica actualización del proyecto "Adecuación, ampliación, construcción, 
demolición, reforzamiento, reordenamiento y dotación de los servicios de Urgencias, Hospitalarios, 
Quirúrgicos y de Apoyo Diagnóstico y Terapéutico de la Unidad de Servicios de Salud El Tunal”, con 
radicado No. 2023ER39226. 
 
La actualización en mención se realiza con el fin se hacer uso de excedentes del Convenio, para cubrir 
la mayor permanencia de la firma interventora por efecto de la autorización de la prórroga del contrato 
de Interventoría No. 5009-2021 (por parte de la Subred Sur después de evaluadas las solicitudes 
presentadas por el Contratista de Obra y la Interventoría, se autoriza prórroga de los contratos No. 5008-
2022 de Obra y No. 5009-2022 de Interventoría, así como la adición de este último contrato 5009 de 
2022). 
 
El día 17 de noviembre de 2023, por ajuste en el valor de adición a interventoría, mediante oficio con 
Rad No. 2023ER, se hace entrega del alcance al Rad No. 2023ER39226 
 
Por la intención de Cesión del contrato de Obra se revierte la necesidad presentada a la SDS de uso de 
excedentes y se devuelve el proceso por parte de la SDS. 
 
El 21 de diciembre 2023 se suspendieron los contratos de obra e interventoría dado que no se ha 
conseguido un cesionario que cumplan con los requerimientos iniciales del pliego de condiciones, la 
suspensión se realizó por un término de 2 meses contados desde el 21 de diciembre.  
 
El 14 de febrero del 2024, mediante el Comité de Contratación de la Subred Sur, se aprobó la cesión 
del Contrato No. 5008 de 2022, del CONSORCIO TUNAL 2022 al CONSORCIO HOSPITAL, cuyo 
representante legal DAVID LEONARDO MORALES GALÁN, se identifica con la Cédula de Ciudadanía 
No. 1.121.952.959. El CONSORCIO HOSPITAL está conformado por: INGENIERÍA Y 
CONSTRUCCIONES DE LA ORINOQUÍA S.A.S NIT:900497601-4 (90%) y ESTUDIOS 
CONSULTORIAS Y OBRAS S.A.S NIT 901438268-6 (10%), dicha aprobación se realiza una vez 
verificado que cumple con los requerimientos exigidos por la EGAT en la Convocatoria Inicial CA 001 
de 2022. Mediante documento de fecha 08 de noviembre de 2024 la entidad acepto la cesión de la 
totalidad de los derechos económicos del contrato realizada por el Consorcio Hospital (cedente) a favor 
de Jema obras civiles e inmobiliaria S.A.S (cesionario). 
 
Previo a la Cesión del Contrato No. 5008 de 2022 y su aprobación el 26 de febrero 2024 en SECOP 2, 
se dio reinició a este Contrato el día 21 de febrero de 2024. El mismo día 21 de febrero de 2024, se 
reinició el contrato No 5009 de 2022 de Interventoría.  
 
La gestión de los contratos de obra No. 5008 de 2022 y de Interventoría de Obra No 5009 de 2022, se 
continúa describiendo en el Numeral 2. Contratación derivada del Convenio. 

Modificatorio No. 1  20/04/2024 

MODIFICAR la CLÁUSULA SEGUNDA – ALCANCE DEL OBJETO del convenio 
interadministrativo No. 2806257-2021, respecto a prorrogar el PLAZO DE 
EJECUCIÓN DE LA FASE DE CONSTRUCCION DEL CONVENIO en un término de 
en cinco (5) meses y cinco (5) días calendario, con el fin de ampliar la fase de 
construcción a veintitrés (23) meses y 5 días calendario, o hasta recibir a satisfacción 
por parte de la Subred la Obra y la dotación hospitaliza instalada lista para su 
operación y funcionamiento acorde con los requerimientos normativos vigentes para 
la utilización segura de los equipos biomédicos. 

Modificatorio No. 2 22/11/2024 

CLÁUSULAS: 
PRIMERA: MODIFICAR la CLÁUSULA SEGUNDA – ALCANCE DEL OBJETO del 
convenio interadministrativo No. 2806257-2021, respecto a prorrogar el PLAZO DE 
EJECUCIÓN DE LA FASE DE CONSTRUCCION DEL CONVENIO en un término de 
ONCE (11) MESES, con el fin de ampliar la fase de construcción a treinta y cuatro 
(34) meses, o hasta recibir a satisfacción por parte de la Subred la Obra y la dotación 
hospitalaria instalada lista para su operación y funcionamiento acorde con los 
requerimientos normativos vigentes para la utilización segura de los equipos 
biomédicos.  
SEGUNDA: MODIFICAR LA CLAUSULA SEPTIMA DEL CONVENIO – PLAZO DEL 
CONVENIO: PRORROGAR El plazo del convenio interadministrativo por CATORCE 
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Convenio Nro.:  CO1.PCCNTR.2806257 del 13 de septiembre 2021 
(14) MESES Y TRECE (13) DÍAS, es decir del TRECE (13) DE ABRIL DEL 2025 
HASTA EL VEINTISEIS (26) DE JUNIO DE 2026, conforme con lo anterior quedara 
así: CLAUSULA SÉPTIMA: PLAZO DEL CONVENIO: El plazo de ejecución para el 
presente convenio es de CINCUENTA Y SIETE (57) MESES Y TRECE (13) DÍAS, 
contados a partir del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución del convenio. 

Modificatorio No. 3 - 
Convenio tesoral para la 
administración delegada 
de los recursos 

07/11/2025 

CLAUSULAS: 
PRIMERA: El presente convenio tesoral para la administración delegada de los 
recursos tiene por objeto facultar por parte de EL FFDS-SDS y LA SUBRED, a la 
SDH-DDT la administración tesoral de los recursos asignados y que en el futuro se 
lleguen a asignar para el desarrollo integral del proyecto No. 2021 20 02 35 del 02 de 
julio de 2021, CONVENIO 2806257-2021 USS TUNAL INFRAESTRUCTURA, así 
como definir las condiciones y los procedimientos específicos para llevar a cabo la 
administración tesoral por parte de LA SDH-DDT.  

Modificatorio No. 4 22/12/2025 

PRIMERA: MODIFICAR, para todos los efectos, la CLÁUSULA SEGUNDA – 
ALCANCE DEL OBJETO del Convenio Interadministrativo No. 2806257-2021, en el 
sentido de admitir la inversión en edificios previstos para las siguientes etapas que 
hacen parte del complejo USS TUNAL, armonizado con el proyecto actual, y con el 
objeto del convenio, para lo cual su primer inciso quedará así: 
 
“CLÁUSULA SEGUNDA. - ALCANCE DEL OBJETO: A través de este convenio se 
aunarán esfuerzos entre el FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD - 
SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD Y LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS 
DE SALUD SUR E.S.E. Conviene precisar que, pese a que la obra contempla tres 
etapas, mediante el Plan Distrital de Desarrollo 2020-2024, se priorizaron recursos 
inicialmente para la primera de ellas, sin perjuicio que de las necesidades 
identificadas se puedan ejecutar actividades de las etapas posteriores y en general 
en cualquier espacio del complejo acorde con el proyecto de inversión y el objeto del 
convenio. .” 
 
SEGUNDA: MODIFICAR la CLÁUSULA SEGUNDA – ALCANCE DEL OBJETO del 
convenio interadministrativo No. 2806257-2021, respecto a prorrogar el PLAZO DE 
EJECUCIÓN DE LA FASE DE CONSTRUCCION DEL CONVENIO en un término de  
TRES (03) MESES Y NUEVE (9) DÍAS CALENDARIO, con el fin de ampliar la fase 
de construcción a TREINTA Y SIETE  (37) MESES y NUEVE  (9) días calendario, o 
hasta recibir a satisfacción por parte de la Subred la Obra y la dotación hospitalaria 
instalada lista para su operación y funcionamiento acorde con los requerimientos 
normativos vigentes para la utilización segura de los equipos biomédicos.  
 
 TERCERA: PRORROGA: Prorrogar el plazo del convenio interadministrativo No. 
2806257-2021 por once (11) meses y cinco (5) días calendario, es decir del 
veintisiete (27) de junio de 2026 hasta el treinta y uno (31) de mayo de 2027 
 
CUARTA: AUTORIZAR EL USO DE EXCEDENTES por valor de MIL CIENTO 
NOVENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS 
DIEZ PESOS M/CTE. ($1.193.771.510) resultante de la suma de los valores a 
adicionar al contrato de interventoría de Obra, para respaldar parte del valor de la 
mayor permanencia del personal de la interventoría, hasta el 31 de mayo de 2026. 
 
QUINTA: ADICIONAR al valor del convenio la suma de VEINTITRÉS MIL OCHENTA 
Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y 
UN PESOS M/CTE. $ 23.086.331.631 

AUTORIZACIÓN DE USO 
DE EXCEDENTES No. 1 20/04/2024 

AUTORIZAR EL USO DE EXCEDENTES por valor de MIL SEISCIENTOS 
CUARENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL 
NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($1.647.224.934,00), 
resultante de la suma de los valores a adicionar al contrato de interventoría de Obra, 
para respaldar la mayor permanencia del personal de la interventoría, por 5 meses y 
5 días calendario, requeridos y avalados por la Interventoría. 



  

INFORME DE SEGUIMIENTO PERIÓDICO CONVENIOS 
INFRAESTRUCTURA - PRESENTADO POR LA ESE 

Código: SDS-GTS-FT-034 Fecha: 2025/06/25 Versión: 2  
 

Informe de seguimiento convenio 2806257-2021 - Periodo:   01-06-2026 al 30-06-2026 5 

Convenio Nro.:  CO1.PCCNTR.2806257 del 13 de septiembre 2021 

AUTORIZACIÓN DE USO 
DE EXCEDENTES No. 2 22/11/2024 

AUTORIZAR EL USO DE EXCEDENTES por valor de CUATRO MIL CIENTO 
CUARENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL 
NOVENTA Y CUATRO PESOS MCTE. - ($4.144.363.094) resultante de la suma de 
los valores a adicionar al contrato de interventoría de Obra, para respaldar la mayor 
permanencia del personal de la interventoría, por trece (13) meses hasta el 26 de 
diciembre del año 2025. 

AUTORIZACIÓN DE USO 
DE EXCEDENTES No. 3 20/12/2025 

AUTORIZAR EL USO DE EXCEDENTES por valor de MIL CIENTO NOVENTA Y 
TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS 
M/CTE. ($1.193.771.510) resultante de la suma de los valores a adicionar al contrato 
de interventoría de Obra, para respaldar parte del valor de la mayor permanencia del 
personal de la interventoría, hasta el 31 de mayo de 2026. 

 
1.2  SUPERVISIÓN 
 

 NOMBRE CARGO TELÉFONO 
Viviana Marcela Clavijo 
 

Gerente  
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 7300000 

Claudia Esperanza Amézquita 
Sandoval Directora de Infraestructura y Tecnología  3649090 

 
1.2.1 Conformación del Comité Operativo y comités que exige el desarrollo del convenio. 
 

NOMBRE  CARGO  CORREO ELECTRÓNICO 
Viviana Marcela 
Clavijo  

Gerente Subred Integrada de Servicios de 
Salud Sur E.S.E. 

subredsur@saludcapital.gov.co 

Claudia Esperanza 
Amézquita 
Sandoval 
 (Integrante 1) 

 
Directora de Infraestructura y Tecnología - 
SDS 

 
Cesamezquita@saludcapital.gov.co 

Gloria Garrido 
(Integrante 2) 

Referente del proyecto- Componente de 
dotación - Dirección de Infraestructura y 
Tecnología SDS 

gsgarrido@saludcapital.gov.co 

Johanna Gómez 
(Integrante 3) 

Referente Técnico  
Dirección de Infraestructura y Tecnología SDS 

j3gomez@saludcapital.gov.co 

 
1.2.2 Seguimiento a obligaciones de la Subred  

Enumerar cada una de las obligaciones 
generales descritas en el convenio 

Cumplimiento Avance de actividades (desarrolladas 
en el periodo objeto del informe-
referente a la obligación) 

Evidencias y 
soporte 

(Especificar ruta 
de ubicación en el 

CD digital) 

SI
 

N
O

 

PA
R

C
IA

L 

N
O

 
A

PL
IC

A
 

1. Cumplir a cabalidad con el objeto del 
convenio, observando en todo momento, el 
régimen de contratación; acatando la 
Constitución, la Ley y demás normas 
pertinentes. 

x       

El cumplimiento del objeto del 
convenio se registra en el desarrollo de 
hitos y de las obligaciones específicas 
del Convenio 
 
Así mismo se anexa link de drive donde 
se trabajó para el modificatorio No. 4 de 
adición y prórroga al convenio 
interadministrativo. 
 
Se está trabajando en el documento 
borrador de solicitud de modificación al 
convenio, para realizar la solicitud de 

Informes de 
seguimiento mensual. 
Link: INFORMES  
Link obligaciones: 
1.2.2. Obligaciones 
 
Link: ADICIÓN 
CONVENIO TUNAL-
NOV 2025-RM-ANG-
PRORR INTE TUT 
 
Link: Modificatorio 5 
 
  

mailto:subredsur@saludcapital.gov.co
https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/AnlisisdeDatosSDS/subplaneacion/Documentos%20compartidos/DIT/PROYECTOS/SUBRED%20SUR/SOPORTES%20SUBRED%20EJECUCION%20CONVENIO/Convenio%202806257-21%20Urgencias%20Reordenamiento%20Tunal/0.%20Informes/INFORMES?csf=1&web=1&e=UD6Kyx
https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/AnlisisdeDatosSDS/subplaneacion/Documentos%20compartidos/DIT/PROYECTOS/SUBRED%20SUR/SOPORTES%20SUBRED%20EJECUCION%20CONVENIO/Convenio%202806257-21%20Urgencias%20Reordenamiento%20Tunal/1.2.2.%20Obligaciones?csf=1&web=1&e=tYm0fo
https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/AnlisisdeDatosSDS/subplaneacion/Documentos%20compartidos/DIT/PROYECTOS/SUBRED%20SUR/SOPORTES%20SUBRED%20EJECUCION%20CONVENIO/ADICI%C3%93N%20CONVENIO%20TUNAL-NOV%202025-RM-ANG-PRORR%20INTE%20TUT?csf=1&web=1&e=J4p75w
https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/AnlisisdeDatosSDS/subplaneacion/Documentos%20compartidos/DIT/PROYECTOS/SUBRED%20SUR/SOPORTES%20SUBRED%20EJECUCION%20CONVENIO/ADICI%C3%93N%20CONVENIO%20TUNAL-NOV%202025-RM-ANG-PRORR%20INTE%20TUT?csf=1&web=1&e=J4p75w
https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/AnlisisdeDatosSDS/subplaneacion/Documentos%20compartidos/DIT/PROYECTOS/SUBRED%20SUR/SOPORTES%20SUBRED%20EJECUCION%20CONVENIO/ADICI%C3%93N%20CONVENIO%20TUNAL-NOV%202025-RM-ANG-PRORR%20INTE%20TUT?csf=1&web=1&e=J4p75w
https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/AnlisisdeDatosSDS/subplaneacion/Documentos%20compartidos/DIT/PROYECTOS/SUBRED%20SUR/SOPORTES%20SUBRED%20EJECUCION%20CONVENIO/ADICI%C3%93N%20CONVENIO%20TUNAL-NOV%202025-RM-ANG-PRORR%20INTE%20TUT?csf=1&web=1&e=J4p75w
https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/AnlisisdeDatosSDS/subplaneacion/Documentos%20compartidos/DIT/PROYECTOS/SUBRED%20SUR/SOPORTES%20SUBRED%20EJECUCION%20CONVENIO/Convenio%202806257-21%20Urgencias%20Reordenamiento%20Tunal/1.1.%20Convenio/Modificatorio%205?csf=1&web=1&e=RMz3wq
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adición No. 2 al Convenio 
Interadministrativo debido a que el 14 de 
abril de 2026, llegó solicitud del 
contratista de obra, con una reclamación 
financiera por mayor onerosidad, que 
incluye además el análisis técnico, 
jurídico y financiero de ítems no 
previstos, donde la interventoría emitió 
su concepto de aprobación de dicha 
solicitud y remitió para su revisión y 
aprobación a la SISS Sur. Se anexa link 
de carpeta donde se está trabajando en 
el modificatorio 5. 

2. Reportar cualquier novedad o anomalía, 
de manera inmediata al supervisor y/o 
interventor del convenio. 

x 
       

Las novedades se han reportado y 
gestionado oportunamente (entre otras 
Modificatorios, prórrogas). 
 
En el acta de seguimiento de obra No 
179 del 25 de abril 2025, en la cual se 
contó con acompañamiento de 
profesionales de la SDS, se registra lo 
correspondiente al deslizamiento de 
talud (se anexa acta en el informe No 43 
de seguimiento al presente convenio 
2806257-21). 
 
Así mismo, se conmina al contratista a 
terminar las obras estructurales 
cercanas al talud con el fin de confinar el 
talud, por parte de la Oficina Asesora de 
Desarrollo Institucional se envía 
agilsalud No. 2025300-010592, 
solicitando acciones de mitigación al 
contratista, (se anexa copia del agilsalud 
en el informe de seguimiento No. 43 del 
presente Convenio). 
 
Durante el mes de junio 2025, el 
contratista solicitó prórroga del contrato, 
a cuál, actualmente se encuentra en 
revisión por parte de la interventoría, 
quien solicita se le adjunte el 
correspondiente cronograma de 
ejecución. 
 
Durante el mes de julio 2025, la 
interventoría emitió conceptos técnicos, 
jurídicos y financieros relacionados con 
la solicitud de prórroga del contratista de 
Obra para ampliación del plazo para la 
finalización del proyecto. 
 
Durante el mes de agosto 2025, una vez 
realizado el respectivo análisis de la 
Interventoría, se dio viabilidad a la 
solicitud de prórroga presentada por el 
contratista de obra con concepto enviado 

 
Link: JUNIO 
  
 
  

https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/AnlisisdeDatosSDS/subplaneacion/Documentos%20compartidos/DIT/PROYECTOS/SUBRED%20SUR/SOPORTES%20SUBRED%20EJECUCION%20CONVENIO/Convenio%202806257-21%20Urgencias%20Reordenamiento%20Tunal/1.2.2.%20Obligaciones/Obligaciones%20Generales/Obligaci%C3%B3n%20General%20No%202/2026/JUNIO?csf=1&web=1&e=HSqAhp
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a la subred el 12 de agosto, la subred 
realizó el modificatorio al contrato de 
obra mediante prórroga No. 6 para 
ampliación del plazo del contrato a partir 
del 26 de agosto de 2025 y hasta el 31 
de mayo de 2026. 
 
Durante el mes de septiembre la Subred 
Sur realizó el modificatorio al Contrato de 
Obra mediante prórroga No.6 para 
ampliación del plazo del contrato a partir 
del 26 de septiembre de 2025 y hasta el 
31 de mayo de 2026. 
 
Durante el mes de octubre ya se 
encontraba aprobada la prórroga del 
contrato de obra. 
 
Durante el mes de noviembre de 2025 se 
comenzó a realizar el documento 
modificatorio del convenio; así mismo, 
este abarca la prórroga y adición al 
contrato de interventoría debido a que se 
encuentra con fecha de terminación de 
22 de diciembre de 2025. 
 
Debido al atraso en el avance general de 
la obra el contratista de Obra está 
implementando planes de contingencia 
semanales de las actividades criticas 
atrasadas, estos planes fueron enviados 
vía correo electrónico y se realizaba el 
seguimiento respectivo en los comités de 
obra semanales. 
 
Durante el mes de diciembre de 2025 el 
contratista de obra siguió enviado por 
correo electrónico planes de 
contingencia semanales, pero no se 
evidencia un avance significativo en 
esas actividades críticas, se sigue 
notando un atraso mayor. 
 
Durante el mes de enero de 2026 el 
contratista de obra enviado vía correo 
electrónico un plan de intención como 
solución para disminuir el atraso en 
actividades críticas de la obra, así mismo 
se anexan las actas de comité y los 
temas tratados en los comités del mes. 
 
Durante el mes de febrero de 2026 en los 
comités de obra se realizó el respectivo 
seguimiento y control al plan de intención 
enviado por el contratista de obra, se 
anexan las actas de comité y los temas 
tratados en los comités del mes. 
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Durante el mes de marzo de 2026 en los 
comités de obra se realizó el respectivo 
seguimiento y control al plan de intención 
enviado por el contratista de obra, se 
anexan las actas de comité y los temas 
tratados en los comités del mes. 
 
Durante el mes de abril de 2026 en los 
comités de obra se realizó el respectivo 
seguimiento y control a los avances de la 
obra, se anexan las actas de comité y los 
temas tratados en los comités del mes. 
 
Durante el mes de mayo de 2026 en los 
comités de obra se realizó el respectivo 
seguimiento y control a los avances de la 
obra, se anexan las actas de comité y los 
temas tratados en los comités del mes. 
 
Durante el mes de junio de 2026 en los 
comités de obra se realizó el respectivo 
seguimiento y control a los avances de la 
obra, se anexan las actas de comité y los 
temas tratados en los comités del mes. 

3. Acatar las directrices que durante el 
desarrollo del convenio le imparta la 
Secretaria Distrital de Salud - Fondo 
Financiero Distrital de Salud, a través del 
supervisor. 

x 
       

 Se ha acatado las directrices que 
durante el desarrollo del convenio ha 
dado la Secretaría Distrital de Salud en 
Comités Operativos y mesas de trabajo 

Acta y presentación de 
comité operativo: 
Junio 
 

  
4. Realizar los aportes del convenio en la 
forma pactada. 

x 
       

 Los aportes del convenio se realizaron 
en la forma pactada, y en su momento 
hasta completar lo pactado se adjuntó la 
matriz de cofinanciación en informes de 
seguimiento mensual. 
Es importante aclarar que esta matriz se 
alimenta con base en la información que 
aporta Talento Humano, debido a que el 
costo registrado en ella, corresponde al 
valor de las horas utilizadas por el 
personal correspondiente en el 
desarrollo de las actividades de apoyo al 
Convenio.   

Matriz de 
cofinanciación: JUNIO 
 
 
 
 
 
 
  

5. Salvaguardar la información confidencial 
que obtenga o conozca en el desarrollo de 
sus actividades, salvo requerimiento 
expreso de autoridad competente 

x    

El archivo documental del Convenio se 
encuentra organizado en medio 
magnético y físico, de acuerdo con las 
normas archivísticas. 
La estructura funcional del Subproceso 
Gestión de Proyectos, incluye a la jefe 
del Subproceso y personal de apoyo 
como el Gerente de Proyectos, Líder de 
Proyectos y Gestores de Proyectos. Este 
equipo de trabajo maneja diferentes 
niveles de complejidad de la información 
que se archiva en equipos de cómputo 
con claves de acceso que siguen las 
directrices de seguridad de la 
información. 

Link de soportes del 
convenio: Convenio 
2806257-21 Urgencias 
Reordenamiento Tunal 
 

 

https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/AnlisisdeDatosSDS/subplaneacion/Documentos%20compartidos/DIT/PROYECTOS/SUBRED%20SUR/SOPORTES%20SUBRED%20EJECUCION%20CONVENIO/Convenio%202806257-21%20Urgencias%20Reordenamiento%20Tunal/1.2.2.%20Obligaciones/Obligaciones%20Generales/Obligaci%C3%B3n%20General%20No%203/2026/Junio?csf=1&web=1&e=lmU7s4
https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/AnlisisdeDatosSDS/subplaneacion/Documentos%20compartidos/DIT/PROYECTOS/SUBRED%20SUR/SOPORTES%20SUBRED%20EJECUCION%20CONVENIO/Convenio%202806257-21%20Urgencias%20Reordenamiento%20Tunal/1.2.2.%20Obligaciones/Obligaciones%20Generales/Obligaci%C3%B3n%20General%20No%204/2026/JUNIO?csf=1&web=1&e=5rr9va
https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/AnlisisdeDatosSDS/subplaneacion/Documentos%20compartidos/DIT/PROYECTOS/SUBRED%20SUR/SOPORTES%20SUBRED%20EJECUCION%20CONVENIO/Convenio%202806257-21%20Urgencias%20Reordenamiento%20Tunal?csf=1&web=1&e=bJavOg
https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/AnlisisdeDatosSDS/subplaneacion/Documentos%20compartidos/DIT/PROYECTOS/SUBRED%20SUR/SOPORTES%20SUBRED%20EJECUCION%20CONVENIO/Convenio%202806257-21%20Urgencias%20Reordenamiento%20Tunal?csf=1&web=1&e=bJavOg
https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/AnlisisdeDatosSDS/subplaneacion/Documentos%20compartidos/DIT/PROYECTOS/SUBRED%20SUR/SOPORTES%20SUBRED%20EJECUCION%20CONVENIO/Convenio%202806257-21%20Urgencias%20Reordenamiento%20Tunal?csf=1&web=1&e=bJavOg
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6. No acceder a peticiones o amenazas de 
quienes actúen por fuera de la Ley con el 
fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto 
o hecho, debiendo informar 
inmediatamente a la Secretaria Distrital de 
Salud - Fonda Financiero Distrital de Salud, 
a través de la persona responsable del 
control en la ejecución del convenio, acerca 
de la ocurrencia de tales peticiones o 
amenazas y a las demás autoridades 
competentes, para que se adopten las 
medidas y correctivos que fueren 
necesarios. 

   x 

No se han presentado peticiones o 
amenazas de quienes actúen por fuera 
de la Ley 

No aplica. 

7. Pagar por su cuenta las salarios, 
subsidios, prestaciones sociales, afiliación 
y pago de las contribuciones al Sistema 
Integral de Seguridad Social - EPS, 
Pensión y ARL- y de las Aportes 
Parafiscales - SENA, ICBF, Cajas de 
Compensación-, y Subsidio Familiar, a que 
hubiere lugar, de todos sus empleados, en 
especial del personal destinado para el 
cumplimiento del objeto del presente 
convenio, de acuerdo con las disposiciones 
del Régimen Laboral Colombiano, 
debiendo presentar en su oportunidad, la 
respectiva certificaci6n de cumplimiento, 
expedida por el Revisor Fiscal o su 
representante legal - según el caso.  

x       
La Subred ha pagado los salarios, 
subsidios, prestaciones sociales, 
afiliación y pago de las contribuciones al 
Sistema Integral de Seguridad Social - 
EPS, Pensión y ARL- y de las Aportes 
Parafiscales - SENA, ICBF, Cajas de 
Compensación-, y Subsidio Familiar, a 
que hubiere lugar. 
 
 

Link de soporte pagos 
parafiscales: JUNIO 
  

8. Responder ante terceros por los daños 
que se ocasionen y que provengan de 
causas que le sean imputables.  

       x
 No se han presentado los daños que se 

ocasionen y que provengan de causas 
que le sean imputables 

No aplica 

9. Desempeñar las demás actividades que 
sean necesarias para lograr un total y 
adecuado cumplimiento de sus 
compromisos, aunque no estén 
específicamente señaladas y que sean de 
la naturaleza del convenio.  

x 
       

Las actividades necesarias para el 
cumplimiento de compromisos del 
convenio, se registra en el desarrollo de 
hitos y de las obligaciones específicas 
del Convenio 
 
El 16 de junio 2025, se recibió en obra 
visita técnica por parte de ENEL donde 
se verificó físicamente el punto de 
conexión cerca de la biblioteca y estado 
de la red M.T. Se visitaron las dos 
subestaciones del Hospital para revisión. 
ENEL indicó que si el proyecto se 
desarrolla sobre el mismo predio del 
actual Hospital se debe proyectar la red 
para la Torre 
 
Julio de 2025: 
El 15 de julio de 2025 se sostuvo 
reunión con Enel para diligenciar los 
formatos de la factibilidad, permitiendo 
al Consorcio Hospital radicar la solicitud 
ese mismo día.  Aprobada la factibilidad 
eléctrica por Enel con radicado 

Se anexa informe 
mensual de la 
interventoría, donde 
en el ítem 4.4 página 
53 se encuentra la 
trazabilidad de 
trámites y servicios 
públicos: JUNIO 
 

 
 
 

 
 
 
  

https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/AnlisisdeDatosSDS/subplaneacion/Documentos%20compartidos/DIT/PROYECTOS/SUBRED%20SUR/SOPORTES%20SUBRED%20EJECUCION%20CONVENIO/Convenio%202806257-21%20Urgencias%20Reordenamiento%20Tunal/1.2.2.%20Obligaciones/Obligaciones%20Generales/Obligaci%C3%B3n%20General%20No%207/2026/JUNIO?csf=1&web=1&e=qwC9bf
https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/AnlisisdeDatosSDS/subplaneacion/Documentos%20compartidos/DIT/PROYECTOS/SUBRED%20SUR/SOPORTES%20SUBRED%20EJECUCION%20CONVENIO/Convenio%202806257-21%20Urgencias%20Reordenamiento%20Tunal/1.2.2.%20Obligaciones/Obligaciones%20Generales/Obligaci%C3%B3n%20General%20No%209/2026/JUNIO?csf=1&web=1&e=PS6CGP
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#1500282735, vigencia hasta el 23 de 
julio de 2026. 
 
Agosto de 2025: 
Aprobada la factibilidad eléctrica por 
Enel con radicado #1500282735, 
vigencia hasta el 23 de julio de 2026, 
con punto de conexión desde 
subestación existente del Hospital 
Tunal.  Habiendo confirmado el nuevo 
punto de conexión, el Consorcio 
Hospital debe realizar la actualización 
del plano serie 3 para presentar a ENEL 
con los documentos de tradición del 
predio del Hospital, poder autorizando el 
trámite por parte del propietario y la 
documentación y planos de la 
Subestación existente. 
 
El 12 de septiembre 2025 el Consorcio 
Hospital remite por correo el borrador 
del plano serie 3 actualizado a Ing. Juan 
Guapachá de ENEL para revisión. 
 
En reunión con Enel y el Contratista de 
Obra, realizada el 22 de octubre de 
2025, se requirió 
presentar diseño Serie 1 (Redes de 
media tensión), lo cual, en reuniones 
anteriores no había 
sido requerido. 
 
En reunión del 22 de octubre de 2025 
con el grupo de diseño del Consorcio 
Hospital, presentó las soluciones a las 
observaciones emitidas por VANTI. La 
Interventoría solicitó la radicación de 
dicha información antes de la radicación 
a la Entidad. 
  
Se programó una reunión con VANTI 
para el 27 de octubre de 2025, para 
revisión de la subsanación de las 
observaciones al diseño emitidas el 29 
de septiembre de 2025. 
 
06 de octubre de 2025 el Consorcio 
Hospital radicó derecho de petición a la 
SDA para emitir Auto de inicio para 
iniciar tratamiento silvicultural (tala) de 
26 individuos. 
 
29-10-2025 Respuesta de SDA con 
aprobación de solicitud- pendiente fecha 
estimada para visita a revisión de 
individuos arbóreos a retirar. 
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El 06 de nov radicó el Consorcio. La 
interventoría envió observaciones el 11 
a información que fue radicada con 
concepto de la Especialista y 
observaciones 
 
Se programó una reunión con VANTI 
para el 7 de noviembre de 2025, para 
revisión de la subsanación de las 
observaciones al diseño. 
Pendiente respuesta de Vanti, 
actualización Consorcio Hospital. 
 
Durante el mes de noviembre no se 
concretó de parte del Consorcio Hospital 
reunión con Vanti ni se entregaron a la 
Interventoría los ajustes al diseño. Se 
encuentra pendiente contar con 
evidencia de radicación de ajustes a 
Vanti, en continuidad del trámite para 
revisión y aprobación. 
 
El día 02 de diciembre Consorcio 
Hospital remitió por correo carta de 
aprobación del diseño por parte de 
VANTI. Pendiente entrega del diseño 
firmado versión final con memorias de 
cálculo sellado por VANTI, carta de 
aprobación firmada por VANTI, 
disponibilidad del servicio actualizada. 
 
El 20 de enero de 2026 se efectuó la 
entrega física de los diseños y memorias 
técnicas, debidamente firmados y 
aprobados por VANTI, a la Interventoría 
para su respectiva revisión y archivo, los 
avances respecto a los tramites ante las 
diferentes entidades se detallan en el 
punto 2.3.6 del presente informe. 
Para el mes de febrero de 2026 se 
detallan en el punto 4.4 del presente 
informe los avances de trámites y 
servicios públicos. 
 
Para el mes de marzo de 2026 se 
detallan en el punto 4.4 del presente 
informe los avances de trámites y 
servicios públicos. 
 
Para el mes de abril de 2026 se detallan 
en el punto 4.4 del presente informe los 
avances de trámites y servicios públicos. 
Desde la pág. 53 hasta la pág. 68 del 
informe mensual de interventoría. 
 
Para el mes de mayo de 2026 se detallan 
en el punto 4.4 del presente informe los 
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avances de trámites y servicios públicos. 
Desde la pág. 54 hasta la pág. 69 del 
informe mensual de interventoría. 
 
Para el mes de junio de 2026 se detallan 
en el punto 4.4 del presente informe los 
avances de trámites y servicios públicos. 
Desde la pág. 54 hasta la pág. 69 del 
informe mensual de interventoría. 

10. Utilizar los mecanismos que sean 
necesarios para poder garantizar la 
autenticidad, integridad y conservación de 
los documentos electrónicos, cuando a ello 
hubiere lugar  

x 
       

El archivo documental del Convenio se 
encuentra organizado en medio 
magnético y físico, de acuerdo con las 
normas archivísticas. 

Link de soportes del 
convenio: Convenio 
2806257-21 Urgencias 
Reordenamiento Tunal 
  

11. Contar con sus equipos de cómputo y 
herramientas de trabajo para la correcta 
ejecución del objeto del convenio, cuando a 
ello hubiere lugar. x    

Cada profesional cuenta con sus 
equipos de cómputo y herramientas de 
trabajo para la correcta ejecución del 
objeto del convenio, cuando a ello 
hubiere lugar 

Puestos de trabajo de 
la Oficina Asesora 
Desarrollo Institucional 
Subred Sur Sede 
administrativa el Tunal 
– Segundo piso – 
dirección:   Carrera 
24C # 54 - 47 Sur, 
Bogotá, Colombia 

12. Garantizar que los compromisos, 
productos, acciones, intervenciones y 
demás aspectos técnicos, se ejecuten 
dando pleno cumplimiento a los 
Lineamientos y políticas establecidos por la 
Secretaria Distrital de Salud-Fondo 
Financiero Distrital de Salud y a las 
instrucciones que se impartan a través del 
supervisor y/o interventor.  

 x
       

 La ejecución del Convenio se realiza 
dando cumplimiento a los lineamientos y 
políticas establecidos por la Secretaría 
Distrital de Salud-Fondo Financiero 
Distrital de Salud ya las instrucciones 
que se impartan a través del supervisor 
y/o interventor, como se registra en hitos 
y en las obligaciones específicas. 

Informes de 
seguimiento mensual: 
Link: INFORMES 
 
Link de soportes de 
las obligaciones: 1.2.2. 
Obligaciones 
  

13. Constituir la garantía única, si a ello 
hubiere lugar, de conformidad con lo 
establecido en el Estudio Previo y el 
convenio, y mantenerla vigente hasta su 
liquidación, según lo establecido en el 
artículo 60 de la Ley 80 de 1993.  

x 
       

Se cuenta con Póliza de 
Responsabilidad Civil Profesionales de 
Instituciones Médicas la cual se ha 
estado actualizando desde 2017. 
 
En el informe No 30, se adjunta Póliza en 
mención No. 33-03-101027154 con 
vigencia del 31 de enero al 29 de febrero 
de 2024 y la No. 33-03-101031734 con 
vigencia del 29 de febrero al 03 de enero 
de 2025. 
 
En el informe No 39, se adjunta Póliza en 
mención No. 33-03-101031734 con 
vigencia del 3 de enero al 22 de febrero 
de 2025. 
 
En el informe No 41, se adjunta Póliza en 
mención No. 33-03-101031734 con 
vigencia del 22 de febrero de 2025 al 22 
de abril 2025. 
 
En el informe No 43, se adjunta póliza de 
responsabilidad civil de clínicas y 
hospitales No. 33-03-101031734 anexo 
5 y 6 con vigencia hasta 20/06/2025. 

Link de póliza vigente 
desde el 26 de febrero 
de 2026 hasta el 26 de 
marzo de 2027: Póliza 
del 26-02-2026 hasta 
26-03-2027 
  

https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/AnlisisdeDatosSDS/subplaneacion/Documentos%20compartidos/DIT/PROYECTOS/SUBRED%20SUR/SOPORTES%20SUBRED%20EJECUCION%20CONVENIO/Convenio%202806257-21%20Urgencias%20Reordenamiento%20Tunal?csf=1&web=1&e=bJavOg
https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/AnlisisdeDatosSDS/subplaneacion/Documentos%20compartidos/DIT/PROYECTOS/SUBRED%20SUR/SOPORTES%20SUBRED%20EJECUCION%20CONVENIO/Convenio%202806257-21%20Urgencias%20Reordenamiento%20Tunal?csf=1&web=1&e=bJavOg
https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/AnlisisdeDatosSDS/subplaneacion/Documentos%20compartidos/DIT/PROYECTOS/SUBRED%20SUR/SOPORTES%20SUBRED%20EJECUCION%20CONVENIO/Convenio%202806257-21%20Urgencias%20Reordenamiento%20Tunal?csf=1&web=1&e=bJavOg
https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/AnlisisdeDatosSDS/subplaneacion/Documentos%20compartidos/DIT/PROYECTOS/SUBRED%20SUR/SOPORTES%20SUBRED%20EJECUCION%20CONVENIO/Convenio%202806257-21%20Urgencias%20Reordenamiento%20Tunal/0.%20Informes/INFORMES?csf=1&web=1&e=UD6Kyx
https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/AnlisisdeDatosSDS/subplaneacion/Documentos%20compartidos/DIT/PROYECTOS/SUBRED%20SUR/SOPORTES%20SUBRED%20EJECUCION%20CONVENIO/Convenio%202806257-21%20Urgencias%20Reordenamiento%20Tunal/1.2.2.%20Obligaciones?csf=1&web=1&e=sVVHGr
https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/AnlisisdeDatosSDS/subplaneacion/Documentos%20compartidos/DIT/PROYECTOS/SUBRED%20SUR/SOPORTES%20SUBRED%20EJECUCION%20CONVENIO/Convenio%202806257-21%20Urgencias%20Reordenamiento%20Tunal/1.2.2.%20Obligaciones?csf=1&web=1&e=sVVHGr
https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/AnlisisdeDatosSDS/subplaneacion/Documentos%20compartidos/DIT/PROYECTOS/SUBRED%20SUR/SOPORTES%20SUBRED%20EJECUCION%20CONVENIO/Convenio%202806257-21%20Urgencias%20Reordenamiento%20Tunal/1.2.2.%20Obligaciones/Obligaciones%20Generales/Obligaci%C3%B3n%20General%20No%2013/2026/Poliza%20del%2026-02-2026%20hasta%2026-03-2027?csf=1&web=1&e=c5L8dy
https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/AnlisisdeDatosSDS/subplaneacion/Documentos%20compartidos/DIT/PROYECTOS/SUBRED%20SUR/SOPORTES%20SUBRED%20EJECUCION%20CONVENIO/Convenio%202806257-21%20Urgencias%20Reordenamiento%20Tunal/1.2.2.%20Obligaciones/Obligaciones%20Generales/Obligaci%C3%B3n%20General%20No%2013/2026/Poliza%20del%2026-02-2026%20hasta%2026-03-2027?csf=1&web=1&e=c5L8dy
https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/AnlisisdeDatosSDS/subplaneacion/Documentos%20compartidos/DIT/PROYECTOS/SUBRED%20SUR/SOPORTES%20SUBRED%20EJECUCION%20CONVENIO/Convenio%202806257-21%20Urgencias%20Reordenamiento%20Tunal/1.2.2.%20Obligaciones/Obligaciones%20Generales/Obligaci%C3%B3n%20General%20No%2013/2026/Poliza%20del%2026-02-2026%20hasta%2026-03-2027?csf=1&web=1&e=c5L8dy
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Enumerar cada una de las obligaciones 
generales descritas en el convenio 

Cumplimiento Avance de actividades (desarrolladas 
en el periodo objeto del informe-
referente a la obligación) 

Evidencias y 
soporte 

(Especificar ruta 
de ubicación en el 

CD digital) 

SI
 

N
O

 

PA
R

C
IA

L 

N
O

 
A

PL
IC

A
 

En el informe No 44, se adjunta póliza de 
responsabilidad civil de clínicas y 
hospitales No. 33-03-101036110 con 
vigencia del 20/06/2025, al 26/02/2026 

14. Los demás compromisos que se 
deriven de las características técnicas, 
estudios previos, anexo técnico, insumos y 
de la propuesta presentada, documentos 
que forman parte integral del presente 
convenio y aquellas que estén 
directamente relacionadas con el objeto del 
convenio. 

      x  Los demás compromisos se pueden 
verificar en el acta de comité operativo 
del mes en mención. 

Acta comité operativo: 
JUNIO 
  

 
 
  

 
 

 
Enumerar cada una de las obligaciones 
específicas del convenio 

SI
 

N
O

 

PA
R

C
IA

L 

N
O

 A
PL

IC
A

 

Avance de actividades 
(desarrolladas en el periodo objeto 
del informe-referente a la obligación) 

Evidencias y 
soporte 

(Especificar ruta 
de ubicación en el 

CD digital) 

1. Incorporar los recursos recibidos del 
FFDS realizando todos los trámites 
administrativos, financieros y logísticos que 
permitan ejecutar las fases   
precontractuales, contractual y post 
contractual para el desarrollo del proyecto 
  

x       El 30 de noviembre de 2021, el CONFIS 
Distrital en sesión No 20, autorizó 
vigencias excepcionales 2022-2023 a la 
Subred Sur. 
 
El 15/03/2022 con radicado de SDS No 
2022EE30243 se emite Concepto 
Técnico de Viabilidad para la Ejecución 
de Proyectos de Inversión: Favorable. 
 
Se solicitó al FFDS giro de recursos al 
convenio, los recursos ingresan a la 
Subred el día 17 de julio de 2022, con 
recibo de caja No 286203 por valor de 
$6.487.805.450 y recibo de caja No 
286175 por valor de $56.955.328.560. 
 
El 25/04/2023 ingresan recursos a la 
Subred con el recibo de caja No 367950 
por un valor de $12.048.781.000. El 
25/04/2023 ingresan recursos a la 
Subred con el recibo de caja No 367957 
por un valor de $550. De esta forma se 
tiene el total girado de $12.048.781.550. 
 
El 22/08/2023 ingresan recursos a la 
Subred con el recibo de caja No 401689 
por un valor de $2.578.551.214. 
 
En el mes de septiembre se empezó a 
realizar un borrador del documento del 
acuerdo tesoral. 
 
En el mes de octubre de 2025, se 
estaban subsanando observaciones del 
documento final de acuerdo tesoral. 

Link de acuerdo 
tesoral: NOVIEMBRE 
 
Soportes de pagos de 
los contratos 
derivados: Obligación 
Específica No 16  

https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/AnlisisdeDatosSDS/subplaneacion/Documentos%20compartidos/DIT/PROYECTOS/SUBRED%20SUR/SOPORTES%20SUBRED%20EJECUCION%20CONVENIO/Convenio%202806257-21%20Urgencias%20Reordenamiento%20Tunal/1.2.2.%20Obligaciones/Obligaciones%20Generales/Obligaci%C3%B3n%20General%20No%2014/2026/JUNIO?csf=1&web=1&e=9k44Xd
https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/AnlisisdeDatosSDS/subplaneacion/Documentos%20compartidos/DIT/PROYECTOS/SUBRED%20SUR/SOPORTES%20SUBRED%20EJECUCION%20CONVENIO/Convenio%202806257-21%20Urgencias%20Reordenamiento%20Tunal/1.2.2.%20Obligaciones/Obligaciones%20Espec%C3%ADficas/Obligaci%C3%B3n%20Espec%C3%ADfica%20No%201/2025/NOVIEMBRE?csf=1&web=1&e=ni1X7t
https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/AnlisisdeDatosSDS/subplaneacion/Documentos%20compartidos/DIT/PROYECTOS/SUBRED%20SUR/SOPORTES%20SUBRED%20EJECUCION%20CONVENIO/Convenio%202806257-21%20Urgencias%20Reordenamiento%20Tunal/1.2.2.%20Obligaciones/Obligaciones%20Espec%C3%ADficas/Obligaci%C3%B3n%20Espec%C3%ADfica%20No%2016?csf=1&web=1&e=xxDJwN
https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/AnlisisdeDatosSDS/subplaneacion/Documentos%20compartidos/DIT/PROYECTOS/SUBRED%20SUR/SOPORTES%20SUBRED%20EJECUCION%20CONVENIO/Convenio%202806257-21%20Urgencias%20Reordenamiento%20Tunal/1.2.2.%20Obligaciones/Obligaciones%20Espec%C3%ADficas/Obligaci%C3%B3n%20Espec%C3%ADfica%20No%2016?csf=1&web=1&e=xxDJwN
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En el mes de noviembre de 2025, quedo 
firmado el acuerdo tesoral el día 07 de 
noviembre de 2025, se anexa 
documento. 

2. Adelantar la fase de pre construcción, 
construcción y alistamiento - puesta en 
funcionamiento. 

 x   
 

  El 31 de marzo de 2022, se realizó 
Audiencia Pública de determinación del 
orden de elegibilidad, revisión del sobre 
de la oferta económica y adjudicación 
del proceso de selección por 
convocatoria abierta ca-001-2022, cuyo 
objeto es “ELABORACION, 
ACTUALIZACION Y AJUSTE A LOS 
ESTUDIOS Y DISEÑOS Y 
ADECUACION, AMPLIACIÓN 
CONSTRUCCION DEMOLICIÓN 
REFORZAMIENTO 
REORDENAMIENTO DOTACIÓN Y 
ALISTAMIENTO DE LOS SERVICIOS 
DE URGENCIAS HOSPITALARIOS 
QUIRÚRGICOS Y DE APOYO 
DIAGNÓSTICO Y TERAPEUTICO DE 
LA UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD 
EL TUNAL”. Se adjudica dicho proceso 
al proponente CONSORCIO TUNAL 
2022, representado legalmente por el 
señor CARLOS ANDRES NARANJO 
DUARTE, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 5.820.653, conformada 
por C&C ARQUITECTURA E 
NGENIERIA SA EN 
REORGANIZACIÓN con un porcentaje 
de participación del 50%, 
ORGANIZACIÓN LUIS FERNANDO 
ROMERO SANDOVAL INGENIEROS 
SAS con un porcentaje de participación 
del 45% y YELSIN EMILSON REINOSO 
PEREZ con un porcentaje de 
participación del 5% por un valor de 
OCHENTA Y NUEVE MIL 
TRESCIENTOS VEINTITRES TRES 
MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN 
MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS 
($89.323.181.304,00) Incluido todos los 
costos directos e indirectos, por un 
plazo inicial de veinte (20) Meses. 

El 31 de marzo de 2022, el 
Representante Legal de la Entidad de 
Gestión Administrativa y Técnica – 
EGAT emite acta de recomendación de 
adjudicación convocatoria abierta 
EGAT-CA No. 001 de 2022, recomienda 
adjudicar el proceso de selección por 
Convocatoria Abierta No. CA-001-2022, 
al proponente CONSORCIO TUNAL 
2022. 

El 05 de abril de 2022, el Representante 
Legal de la Entidad de Gestión 
Administrativa y Técnica – EGAT emite 
acta de recomendación de adjudicación 
convocatoria meritoria No. CM-004-

Acta de temas de 
comité de mayo de 
2026 e informe 
mensual de 
interventoría: JUNIO 

 
 

 
 
  

https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/AnlisisdeDatosSDS/subplaneacion/Documentos%20compartidos/DIT/PROYECTOS/SUBRED%20SUR/SOPORTES%20SUBRED%20EJECUCION%20CONVENIO/Convenio%202806257-21%20Urgencias%20Reordenamiento%20Tunal/1.2.2.%20Obligaciones/Obligaciones%20Espec%C3%ADficas/Obligaci%C3%B3n%20Espec%C3%ADfica%20No%202/2026/JUNIO?csf=1&web=1&e=C5VYQJ
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2021, recomienda adjudicar el proceso 
al proponente CONSORCIO TUNAL 
SALUD FUTURA, conformado por 
PLANHO CONSULTORES SLP CIF con un 
porcentaje de participación del 30% y 
TALLER DE ARQUITECTURA 
SANCHEZHORNEROS SLP SUCURSAL 
COLOMBIA con un porcentaje de 
participación del 70%, representado 
legalmente por el señor LUIS SANCHEZ 
HORNEROS VIVER-SANCHEZ, 
identificado con cédula de extranjería 
No. 437.592, por un valor de SIETE MIL 
DOSCIENTOS CATORCE MILLONES 
DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO 
CINCUENTA Y CINCO PESOS 
($7.214.261.155.00) M/CTE Incluido 
todos los costos directos e indirectos, 
por un plazo inicial de veinte (20) meses 
El 6 de abril de 2022, se emite la 
Resolución de adjudicación No. 385 por 
medio de la cual se adjudica la 
Convocatoria Abierta CA-001-2022 y la 
Resolución No. 386 por medio de la cual 
se adjudica la Convocatoria Meritoria 
No. CM -004 de 2021. Iniciando la fase 
de construcción con la firma de acta de 
inicio de los contratos el 20 mayo de 
2022. 
El 24/10/2023, se firma Acta de 
constancia de cierre de la Fase I de 
Estudios y Diseños 
La fase de preconstrucción termina el 
día 24/11/2023, con la Licencia 
ejecutoriada, con la solicitud de 
revalidación y modificación de la licencia 
inicial. 
El Contratista de obra, manifestó la 
intención de ceder el contrato de obra, 
se suspendieron los contratos de obra 
5008-22 e interventoría 5009-22 y se 
iniciaron las evaluaciones de los 
posibles cesionarios de dicho contrato. 
El día 21 de febrero 2024, se reiniciaron 
los contratos 5008-22 y 5009-22. El día 
26 de febrero 2024, se firmó la cesión 
del contrato 5008 
En el mes de marzo 2024, se realizó 
prórroga por un (1) mes, contado desde 
el 21 de marzo hasta el 20 de abril del 
2024, a los contratos 5008-22 de obra y 
5009-22 de interventoría de obra. 
En el mes de abril, se realizó prórroga 2 
y 3 a los contratos derivados, la primera 
por un término de 8 días contados desde 
el 21 de abril hasta el 28 de abril del 
2024 y la segunda por un término de 5 
meses y 5 días, contados desde el 29 de 
abril hasta el 4 de octubre del 2024, 
junto a esta prórroga al contrato 5009 se 
realizó una adición por un valor de MIL 
SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE 
MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO 
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MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO 
PESOS ($1.647.224.934) M/CTE. 
 
Respecto a la obra, con corte a 
septiembre 2024, se inició con el 
armado del fenólico y los puntales para 
la placa del primer piso, además se 
adelantó el 80% de los micropilotes para 
la estabilización del talud, se fundió la 
placa de los ejes 14 a 11. 
 
En el mes de octubre del 2024 se realizó 
la fundida de la placa de zona A, 
sumado a las columnas del piso 1 de la 
misma zona, la terminación de los 
micropilotes para la estabilización del 
talud y se dio inicio al movimiento de 
tierras para los tanques y la planta de 
tratamiento. 
 
En el mes de noviembre 2024; se 
continuó con la construcción de la 
estructura del proyecto, realizándose el 
armado de aceros y formaletería para la 
fundición de columnas del piso 2 de la 
zona A, de igual forma en la zona B. Las 
columnas de la Zona A estarían 
fundidas para principios del mes de 
diciembre 2024, y la Zona B para finales 
de diciembre, inicios de enero de 2025. 
 
En diciembre de 2024 se logró la 
fundición parcial en las zonas A y B de 
la placa de segundo piso, así como los 
tramos centrales de la placa de primer 
piso. 
 
Con el fin de cumplir con la 
programación del proyecto, y en calidad 
de plan de contingencia, el contratista 
se comprometió a incorporar un nuevo 
subcontratista de estructura, con un 
mínimo de 30 personas. 
 
En enero 2025 se hace intervención en 
el eje C-1 excavación manual en la 
cimentación; instalación de tuberías de 
desagüe entre los ejes 1 C-D; Se amarra 
el hierro para el muro 1 y 2 piso 1 en la 
zona A; formatear, amarado de hierro y 
fundición de la placa del piso 2 zona B 
entre los ejes 2-7, A-E; fundición del 
dado en concreto ciclópeo para el dado 
de la torre grúa; amarado de formaleta 
placa piso 2 zona A ejes A-J 8-12. Entre 
otras actividades se encuentran 
iluminación provisional, manejo de 
material de excavación, acopio de 
materiales. 
 
En el mes de febrero 2025: se hace 
intervención en el eje 1 parte norte 
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haciendo la cimentación, y dos 
secciones de placas flotantes, dos 
secciones de muros de contención, una 
sección de la placa a nivel piso No.1. en 
la zona A se funden las columnas del 
piso do 2 a 3, y se arma camilla para la 
placa del piso No. 3. En la zona B se 
terminan las columnas del piso 2 al 3.  
Se inicia muros de mampostería del 
sótano. Otras actividades: construcción 
de la torre grúa, almacenamiento de 
material, manejo de agua saturación.  
En el mes de marzo 2025 se interviene 
el eje No. 1 fundiendo la placa del primer 
piso, el muro de contención con la 
entrada, en la zona a se funden la placa 
del 3 piso las columnas del tercer al 
cuarto piso y se arma el hierro y la 
formaleta para la placa del 4 piso, en la 
zona B se e funde la placa del 3 piso y 
columnas del 3 al cuarto piso, se funden 
dos escaleras del sótano al primer piso. 
 
En el mes de abril 2025, se realizó 
control y en seguimiento al Plan de 
contingencia presentado por el 
contratista de obra el 12 de diciembre de 
2024, se tiene un CPTP (Costo 
Proyectado del trabajo Programado) de 
$46.496´262.500 (52,05%) y un CPTR 
(Costo Proyectado del Trabajo 
Realizado de $32.141´942.644 
(35,98%). La desviación por -
$14.354´319.856 corresponde al valor 
de las actividades que se encuentran 
atrasadas según cronograma. 
 
Se avanzó en Zona B en actividades de 
intervención del eje 1, excavación 
mecánica y manual por el costado ejes 
A-B. Se trabajó en armado de vigas del 
eje B y viguetas, armado de aceros de 
vigas y dado zapata eje B-2, armado de 
aceros muro de contención en sentido 
hacia el eje 1. Se trabajó en armado de 
formaleta y acero de refuerzo para placa 
piso 4 ejes (B-F) (7-4). 
En zona A se trabajó en mampostería de 
muros interiores con el armado de acero 
de refuerzo para vigas intermedias, ejes 
(A´-H) (13-8) Se trabajó en armado de 
acero de refuerzo para escalera eje J (9-
10). Se trabaja en maquillaje estructura 
en concreto a la vista en sótano. Se 
continúa con actividades de redes 
sanitarias descolgadas en sótano, 
apertura de saca núcleos entre ejes 14 
y 11 e instalación de tuberías sanitarias, 
ramales de baños correspondientes a 
piso 1. 
Durante la última semana de abril 2025, 
se continúa con la atención prioritaria de 
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la contingencia por inestabilidad del 
talud en la zona comprendida entre los 
ejes A-B y 1-3. El contratista mantiene 
frentes de trabajo activos en turnos 
extendidos y festivos realizando labores 
de cimentación, manejo de aguas y 
fundida de cimentación. Se prevé 
continuar con estas labores hasta 
garantizar la estabilidad total del terreno 
y liberar el frente para reactivar las obras 
civiles en esta zona crítica. Partiendo 
del proceso de descarga generado y a 
la baja consistencia del material, se 
realizó sobre 
excavación más allá del eje uno en una 
proporción de al menos cinco metros, lo 
cual generó verticalización del talud y 
una falla de carácter superficial pero 
tendiente a profundizarse. Afectando el 
talud y ocasionando deformaciones en 
la losa de acabado de la zona dura de la 
cima de este. Esta situación 
encaminada a buscar transitabilidad de 
la excavadora sin generar su bloqueo o 
hundimiento por la baja consistencia del 
terreno. Adicionalmente, respecto del 
estado de verticalidad de los elementos 
de contención construidos, se visualizó 
un ligero desplazamiento en visita del 24 
de abril en horas de la mañana, 
condición que se modificó en horas de 
la tarde del 25 de abril en los 10 
elementos más externos del costado 
suroriental, coincidiendo con el flanco 
occidental de los desplazamientos 
presentados el 24 de abril, indicando un 
proceso de ampliación de la falla en 
sentido occidental, aspecto verificado 
en la mañana del 26 de abril en visita 
conjunta con la interventoría, aspecto 
que implica la necesidad de una 
contingencia respecto de la ejecución y 
las medidas a ejecutar. El 
desplazamiento evidenciado el día 25 
de abril en horas de la tarde coincidió 
con el descenso de la placa de acabado 
de la cima, que ya se había evidenciado 
desplazada y que tenía instrucciones 
para su desmonte. Este desplazamiento 
genero impacto y sobrecarga sobre la 
cabeza de los micropilotes, generando 
desplazamiento en cabeza de al menos 
unos 50cm. Si bien son evidentes las 
deformaciones previas en esta franja, 
teniendo presente los antecedentes de 
esta excavación que datan del último 
trimestre de 2023 y que ha requerido la 
generación de distintas 
recomendaciones para su control, es 
requerido en la actualidad realizar 
esfuerzos para conminar las actividades 
de cimentación y contención 
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pendientes, las cuales controlaran el 
potencial de falla profunda del talud, su 
ampliación hacia los flancos y potencial 
de retrogresión que pueda afectar las 
edificaciones vecinas 
 
En el mes de mayo 2025 
El reporte de control de programación al 
corte del 27 de mayo de 2025 indica que 
durante el mes se ha tenido una 
tendencia de incremento del atraso 
llegando a acumular 13,5 semanas en el 
cronograma general del plan de 
contingencia, incluyendo el control de la 
fase de construcción y la fase de 
dotación. La Interventoría en su labor de 
seguimiento y control al contrato de obra 
ha venido alertando en comités de obra, 
correos electrónicos y oficios al 
contratista sobre las actividades que 
están causando mayor impacto en el 
atraso y que no están logrando los 
rendimientos requeridos para avanzar 
conforme al cronograma ni mucho 
menos para recuperar el atraso 
presentado. La situación particular de 
afectación en el avance en cronograma 
se centra en que el contratista de obra 
ha manifestado en comités de obra que 
la disponibilidad del rubro presupuestal 
para los capítulos de obra negra y 
acabados como de redes técnicas no 
son suficientes para cerrar sus 
negociaciones de materiales y mano de 
obra con precios de referencia del 
mercado actual. 
 
Para el mes de julio de 2025 se realiza 
control de programación sobre el plan 
de contingencia presentado por el 
contratista el 12 de diciembre-24, el 
cual, a corte del 29 de julio de 2025 
reporta un avance físico esperado del 
83,36% y un % físico ejecutado del 
45,26%, presentando una desviación de 
-38,10%, que en términos de costos 
representa un atraso de $ 
34.027´954.169 que no se han 
ejecutado conforme con el plan de 
contingencia. 
 
En el mes de agosto de 2025 
El avance de obra a corte de 26 de 
agosto fue el 46,04%, sin embargo, se 
debe tener en cuenta que para el 25 de 
agosto debían estar al 100% y llegando 
a tener un retraso de 24 semanas, el 
atraso en el cronograma conllevó a un 
informe de incumplimiento presentado a 
la subred por la interventoría, el cual, se 
tomó como soporte para llevar a cabo 
por parte de la entidad una audiencia de 
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presunto incumplimiento que concluyó 
en un proceso sancionatorio de acuerdo 
con lo estipulado en el contrato de obra 
. 
Debido a la prórroga No. 6 los 
porcentajes de avance de obra se 
reajustaron de acuerdo a la nueva 
programación, por consiguiente, el 
porcentaje 46,04% es con el que 
comienzan la nueva programación que 
esta desde el 26/08/2025 a fecha final 
30/05/2026. 
 
En el mes de septiembre 2025 se realiza 
control de la nueva programación, el 
cual, a corte del 30 de septiembre de 
2025 reporta un avance físico esperado 
del 48,02 % y un % físico ejecutado del 
48%, presentando una desviación de -
0,02%. 
 
Para el mes de octubre de 2025 con 
fecha de corte de 28 de octubre se 
reporta un avance físico esperado del 
55,43% y un % físico ejecutado del 
49,24% presentando una desviación del 
-6,19%.  
 
Para el mes de noviembre de 2025, al 
día 25 de noviembre se reporta un 
avance físico esperado del 61,59% 
contra un %ejecutado del 49,60%, 
presentando una desviación del -12% 
en el cronograma general, se adjunta 
actas de comité de obra enviada por 
parte de interventoría, donde se pueden 
revisar avances y demás temas 
pertinentes, y el informe mensual de la 
interventoría donde se puede evidenciar 
los avances, rendimientos, atrasos, 
personal, tramites y demás ítems 
relacionados con la obra. 
  
Para el mes de diciembre de 2025, al día 
30 de diciembre se reporta un avance 
físico esperado del 68,85% contra un % 
ejecutado del 49,73%, presentando una 
desviación del -19,12% en el 
cronograma general, se adjunta actas 
de comité de obra enviada por parte de 
interventoría, donde se pueden revisar 
avances y demás temas pertinentes, y 
el informe mensual de la interventoría 
donde se puede evidenciar los avances, 
rendimientos, atrasos, personal, 
tramites y demás ítems relacionados 
con la obra. 
 
Para el mes de enero de 2026, al día 27 
de enero se reporta un avance físico 
esperado del 74.62% contra un % 
ejecutado del 49,77%, presentando una 
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desviación del -24.85% en el 
cronograma general, se adjunta actas 
de comité de obra enviada por parte de 
interventoría, donde se pueden revisar 
avances y demás temas pertinentes, y 
el informe mensual de la interventoría 
donde se puede evidenciar los avances, 
rendimientos, atrasos, personal, 
tramites y demás ítems relacionados 
con la obra. 
 
Para el mes de febrero de 2026, al día 
27 de febrero se reporta un avance 
físico esperado del 78.36% contra un % 
ejecutado del 49.86%, presentando una 
desviación del -28.50% en el 
cronograma general, se adjunta actas 
de comité de obra enviada por parte de 
interventoría, donde se pueden revisar 
avances y demás temas pertinentes, y 
el informe mensual de la interventoría 
donde se puede evidenciar los avances, 
rendimientos, atrasos, personal, 
tramites y demás ítems relacionados 
con la obra. 
 
Para el mes de marzo de 2026, al día 24 
de marzo se reporta un avance físico 
esperado del 81.79% contra un 
ejecutado del 49.97%, presentando una 
desviación del -31.82% en el 
cronograma general, se adjunta actas 
de comité de obra enviada por parte de 
interventoría, donde se pueden revisar 
avances y demás temas pertinentes, y 
el informe mensual de la interventoría 
donde se puede evidenciar los avances, 
rendimientos, atrasos, personal, 
tramites y demás ítems relacionados 
con la obra. 
 
Para el mes de abril de 2026, al día 28 
de abril se reporta un avance físico 
esperado del 91.9% contra un ejecutado 
del 51.94%, presentando una 
desviación del -39.96% en el 
cronograma general, se adjunta actas 
de comité de obra enviada por parte de 
interventoría, donde se pueden revisar 
avances y demás temas pertinentes, y 
el informe mensual de la interventoría 
donde se puede evidenciar los avances, 
rendimientos, atrasos, personal, 
tramites y demás ítems relacionados 
con la obra. 
 
Para el mes de mayo de 2026, al día 26 
de mayo se reporta un avance físico 
esperado del 99.42% contra un 
ejecutado del 52.62%, presentando una 
desviación del -46.8% en el cronograma 
general, se adjunta actas de comité de 
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obra enviada por parte de interventoría, 
donde se pueden revisar avances y 
demás temas pertinentes, y el informe 
mensual de la interventoría donde se 
puede evidenciar los avances, 
rendimientos, atrasos, personal, 
tramites y demás ítems relacionados 
con la obra. 
 
Para el mes de junio de 2026, al día 23 
de junio se reporta un avance físico 
esperado del 57.21% contra un 
ejecutado del 52.72%, presentando una 
desviación del -4.49% en el cronograma 
general, se adjunta actas de comité de 
obra enviada por parte de interventoría, 
donde se pueden revisar avances y 
demás temas pertinentes, y el informe 
mensual de la interventoría donde se 
puede evidenciar los avances, 
rendimientos, atrasos, personal, 
tramites y demás ítems relacionados 
con la obra. 

3. Elaborar un plan de trabajo que incluya 
las actividades, productos, responsables y 
cronograma requeridos en el cumplimiento 
del objeto contractual y presentarlo a 
aprobación del Comité Operativo dentro de 
las diez (1O) días hábiles siguientes a la 
suscripción del acta de inicio del Convenio. 

x       El 22 de junio de 2022 se realizó Comité 
Operativo Extraordinario del Convenio 
para presentación del Plan de Trabajo, 
se socializó respecto a los ajustes 
propuestos, sin embargo, se decide que 
una vez el contratista de obra entregue 
el cronograma del proyecto, se 
presentará nuevamente el plan de 
trabajo ante el Comité Operativo para su 
aprobación.  
En el informe No 20 se anexó Plan de 
Trabajo para revisión y aprobación en 
Comité Operativo. SDS. Sin embargo, 
debido a que el PMA tuvo que ser 
actualizado conforme a los 
requerimientos recibidos, para cubrir el 
área en m2 de espacio asistencial. 
Debido a esto la huella del edificio a 
diseñar por el consorcio tuvo que ser 
replanteada; huella que fue aprobada 
por la entidad mediante oficio 
2022030000209701 con fecha 27 de 
septiembre de 2022. 
Dado que no se cumplieron los 
compromisos pactados con la Subred 
Sur (terminar los cimientos y sótano al 
30 de noviembre de 2023), el 
Contratista manifestó la intención de 
ceder el contrato de obra, para esto se 
iniciaron las evaluaciones de los 
posibles cesionarios del contrato, una 
vez se realicen y aprueben dichas 
evaluaciones se procederá con la 
actualización del plan de trabajo 
teniendo como punto de partida la 
programación de obra que entregue el 
cesionario a quien se le adjudique el 
contrato. 

Link de cronograma 
del convenio: 
DICIEMBRE 
 
 
Link de cronograma 
del contratista de obra 
quedo desde mayo de 
2026 hasta 31 de 
diciembre de 2026: 
MAYO  

https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/AnlisisdeDatosSDS/subplaneacion/Documentos%20compartidos/DIT/PROYECTOS/SUBRED%20SUR/SOPORTES%20SUBRED%20EJECUCION%20CONVENIO/Convenio%202806257-21%20Urgencias%20Reordenamiento%20Tunal/1.2.2.%20Obligaciones/Obligaciones%20Espec%C3%ADficas/Obligaci%C3%B3n%20Espec%C3%ADfica%20No%203/2025/DICIEMBRE?csf=1&web=1&e=U191mF
https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/AnlisisdeDatosSDS/subplaneacion/Documentos%20compartidos/DIT/PROYECTOS/SUBRED%20SUR/SOPORTES%20SUBRED%20EJECUCION%20CONVENIO/Convenio%202806257-21%20Urgencias%20Reordenamiento%20Tunal/1.2.2.%20Obligaciones/Obligaciones%20Espec%C3%ADficas/Obligaci%C3%B3n%20Espec%C3%ADfica%20No%203/2026/MAYO?csf=1&web=1&e=keNber
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En el mes de enero 2024, se recibió la 
propuesta de una unión temporal 
conformada por 3 empresas, se realizó 
la evaluación técnica y no cumplen con 
el pliego de condiciones dado que cada 
integrante de la propuesta debe aportar 
experiencia, luego de esto se recibió 
otra propuesta de dos empresas y se 
está evaluando los documentos 
entregados, que inicialmente cumplen 
con los pliegos de condiciones a la 
espera de la subsanación de las 
observaciones realizadas. 
El 14 de febrero del 2024, mediante el 
Comité de Contratación de la Subred 
Sur, se aprobó la cesión del Contrato 
No. 5008 de 2022, del CONSORCIO 
TUNAL 2022 al CONSORCIO 
HOSPITAL, cuyo representante legal 
DAVID LEONARDO MORALES 
GALÁN, se identifica con la Cédula de 
Ciudadanía No. 1.121.952.959. El 
CONSORCIO HOSPITAL está 
conformado por: INGENIERÍA Y 
CONSTRUCCIONES DE LA 
ORINOQUÍA S.A.S NIT:900497601-4 
(90%) y ESTUDIOS CONSULTORIAS Y 
OBRAS S.A.S NIT 901438268-6 (10%), 
dicha aprobación se realiza una vez 
verificado que cumple con los 
requerimientos exigidos por la EGAT en 
la Convocatoria Inicial CA 001 de 2022 
Previo a la Cesión del Contrato No. 5008 
de 2022 y su aprobación el 26 de febrero 
2024 en SECOP 2, se dio reinició a éste, 
Contrato el día 21 de febrero de 2024. 
Con esto el día 27 de febrero se 
presentó a la interventoría la 
programación y el porcentaje de ajuste 
al valor del contrato para su evaluación 
y posterior aprobación. 
En el mes de marzo 2024, se iniciaron 
las actividades de verificación del 
estado de las obras ejecutadas por el 
consorcio anterior, en cuanto a las 
excavaciones de las vigas de 
cimentación, estado y capacidad del 
suelo, estado y distribución del acero, 
estado de los diseños, verificación del 
talud, levantamiento de ejes y 
verificación de los mismos, junto a lo 
anterior se realizó la entrega de las 
hojas de vida de los profesionales y 
programación de obra. 
En Comité Operativo del 24 de abril 
2024, se presenta y aprueba el Plan de 
Trabajo del Convenio 2806257-2021, en 
este mes se adelantaron las actividades 
de fundida de vigas y zapatas de 
cimentación, armado de acero, 
formaleta. 
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Dentro del comité del 29 de mayo del 
2024 se realizó el seguimiento al Plan 
de Trabajo del Convenio, donde se 
explicó que tanto la fase de obra como 
la fase de dotación están en ejecución.  
 
Dentro del comité del 26 de junio del 
2024 se realizó el seguimiento al Plan 
de Trabajo del Convenio el cual fue 
aprobado en el mes de abril del 2024, 
donde se explicó que tanto la fase de 
obra como la fase de dotación están en 
ejecución. 
 
En julio 2024 se realizó el seguimiento 
al Plan de Trabajo del Convenio el cual 
fue aprobado en el mes de abril del 
2024, donde se explicó que tanto la fase 
de obra como la fase de dotación están 
en ejecución. 
El seguimiento al plan de trabajo se 
viene haciendo con el que se avaló en el 
mes de abril 2024, no se ha presentado 
un plan de trabajo nuevo hasta que no 
se haga efectivo el uso de excedentes 
para la adición al contrato de 
interventoría. 
 
En el mes de septiembre 2024, se 
realizó l Comité Operativo 
extraordinario, el 16 de septiembre del 
2024 con el fin de autorizar el uso de 
excedentes del Convenio 2806257-21, 
para adicionar el contrato 5009-2022, en 
este Comité, se dio aval por los 
supervisores del Convenio a la solicitud 
realizada por la Subred Integrada de 
Servicios de Salud Sur el dia13 de 
septiembre del 2024. 
En este mismo mes, se realizó el Comité 
Operativo el día 25 de septiembre del 
2024, donde se dio parte del avance en 
la ejecución de los contratos derivados. 
 
El comité de octubre se reprogramó 
para el día 1 de noviembre 2024, donde 
se socializó el avance de los contratos 
derivados y se expuso la solicitud de 
adición al convenio 2806257-21, con las 
condiciones solicitadas por la Secretaria 
Distrital de Salud 
 
En noviembre 2024, al actualizar el 
proyecto, en el componente dotación 
equipos biomédicos extracontractuales, 
con radicado No.2024ER42012 del 
26/11/2024, se realizó Plan de trabajo 
de este componente. 
 
El Contratista presentó una solicitud de 
reprogramación teniendo en cuenta las 
supuestas afectaciones por la 
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suspensión del contrato de obra e 
interventoría, sin embargo, la 
Interventoría conceptuó que el tiempo 
suspendido no generó afectaciones 
importantes como para realizar una 
reprogramación 1.5 meses. El 
Contratista manifestó que daría alcance 
a su solicitud, frente al concepto emitido 
por la Interventoría 
 
A diciembre de 2024 el Plan de Trabajo 
del Convenio se encuentra vigente y 
debidamente aprobado por el Comité 
Operativo. 
 
En enero y febrero 2025, continúa 
vigente el último Plan de Trabajo del 
Convenio mencionado previamente, 
debidamente aprobado por el Comité 
Operativo, del cual, más adelante, se 
presenta pantallazo en “Reporte gráfico 
del avance del Plan de Trabajo de la 
etapa en desarrollo” 
 
En el mes de marzo 2025 Se hacen 
ajustes a las actividades corriendo las 
fechas de entrega sin alterar el plan de 
contingencia, sin embargo, es evidente 
el atraso que llevan y la necesidad de 
solicitar una prórroga, tema que se ha 
tomado en los comités de seguimiento  
 
En el mes de abril 2025, permaneció 
estable de acuerdo a lo reportado en el 
mes de marzo 2025 sin embargo, se 
evidencio nuevamente el atraso que 
llevan y la necesidad de solicitar una 
prórroga, tema que se llevó a cabo en 
los comités de seguimiento. 
 
Igualmente, en el mes de abril de 2025, 
la interventoría remite lo pertinente 
mediante el documento denominado 
DESEMPEÑO AMBIENTAL, SST Y 
SOCIAL INFORME ANUAL DE 
SEGUIMIENTO (AMR) con informe 
correspondiente al periodo evaluado 
(mes abril 2025). Se anexa documento. 
 
En el mes de mayo 2025, Se continúa 
manteniendo una constante en las 
actividades críticas debido al no inicio 
oportuno por parte del contratista de 
obra conforme a las fechas del plan de 
contingencia, los avances durante este 
mes de mayo 2025, se registran en los 
numerales 1.3 Descripción y 2.1.5. 
Descripción, del presente informe. 
 
Así mismo en el mes de mayo 2025, se 
tiene pendiente el cronograma que 
incluya la compra de equipos 
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biomédicos contractuales detallando las 
actividades para que el biomédico 
realice seguimiento como lo solicita la 
SDS. 
 
El reporte de control de programación al 
corte del 24 de junio de 2025 indica que 
durante el mes se ha tenido un 
incremento significativo en el atraso del 
proyecto frente al plan de contingencia, 
llegando a acumular 17,33 semanas 
incluyendo el control de la fase de 
construcción y la fase de dotación. En 
comparación con el mes de mayo de 
2025 cuyo atraso reportado fue de 13,5 
semanas, se puede concluir que en el 
mes se presentó un atraso de -3,83 
semanas. 
 
Para el mes de julio de 2025 se realiza 
control de programación sobre el plan 
de contingencia presentado por el 
contratista el 12 de diciembre-24, el 
cual, a corte del 29 de julio de 2025 
reporta un avance físico esperado del 
83,36% y un % físico ejecutado del 
45,26%, presentando una desviación de 
-38,10%, que en términos de costos 
representa un atraso de $ 
34.027´954.169 que no se han 
ejecutado conforme con el plan de 
contingencia. 
 
En el mes de agosto de 2025 se realiza 
control de programación sobre el plan 
de contingencia presentado por el 
contratista el 12 de diciembre-24, el 
cual, a corte del 26 de agosto de 2025 
debía reportar un avance físico 
esperado del 100% y un % físico 
ejecutado del 46,04%, presentando una 
desviación de 53,96%, cuyo porcentaje 
en semanas es de 24 semanas de 
atraso, sin embargo, ddebido a la 
prórroga No. 6 los porcentajes de 
avance de obra se reajustaron de 
acuerdo a la nueva programación, por 
consiguiente, el porcentaje 46,04% es 
con el que comienzan la nueva 
programación que esta desde el 
26/08/2025 a fecha final 30/05/2026. 
 
En el mes de septiembre 2025 se realiza 
control de la nueva programación, el 
cual, a corte del 30 de septiembre de 
2025 reporta un avance físico esperado 
del 48,02 % y un % físico ejecutado del 
48%, presentando una desviación de -
0,02%. 
 
Para el mes de octubre de 2025 con 
fecha de corte de 28 de octubre se 
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reporta un avance físico esperado del 
55,43% y un % físico ejecutado del 
49,24% presentando una desviación del 
-6,19%.  
 
Para el mes de noviembre de 2025 con 
fecha de corte de 25 de noviembre, se 
reporta un avance físico esperado del 
61,59% y un % físico ejecutado del 
49,60% presentando una desviación del 
-12% del cronograma general de 
avance de obra. Se anexa link donde se 
encuentra cronograma de obra y 
cronograma del plan de trabajo con 
SDS. 
 
Para el mes de diciembre de 2025 con 
fecha de corte de 30 de diciembre, se 
reporta un avance físico esperado del 
68,85% y un % físico ejecutado del 
49,73% presentando una desviación del 
-19,12% del cronograma general de 
avance de obra. Se anexa link donde se 
encuentra cronograma de obra y 
cronograma del plan de trabajo con 
SDS. 
 
Para el mes de enero de 2026 con fecha 
de corte de 27 de enero, se reporta un 
avance físico esperado del 74.62% 
contra un % ejecutado del 49,77%, 
presentando una desviación del -
24.85% en el cronograma general. Se 
anexa link donde se encuentra 
cronograma de obra y cronograma del 
plan de trabajo con SDS. 
Para el mes de febrero de 2026, al día 
27 de febrero se reporta un avance 
físico esperado del 78.36% contra un % 
ejecutado del 49.86%, presentando una 
desviación del -28.50% en el 
cronograma general, se adjunta actas 
de comité de obra enviada por parte de 
interventoría, donde se pueden revisar 
avances y demás temas pertinentes, y 
el informe mensual de la interventoría 
donde se puede evidenciar los avances, 
rendimientos, atrasos, personal, 
tramites y demás ítems relacionados 
con la obra. 
 
Para el mes de marzo de 2026, al día 24 
de marzo se reporta un avance físico 
esperado del 81.79% contra ejecutado 
del 49.97%, presentando una 
desviación del -31.82% en el 
cronograma general, se adjunta actas 
de comité de obra enviada por parte de 
interventoría, donde se pueden revisar 
avances y demás temas pertinentes, y 
el informe mensual de la interventoría 
donde se puede evidenciar los avances, 
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rendimientos, atrasos, personal, 
tramites y demás ítems relacionados 
con la obra. 
 
Para el mes de abril de 2026, al día 28 
de abril de 2026 se reporta un avance 
físico esperado del 91.9% contra 
ejecutado del 51.94%, presentando una 
desviación del -39.96% en el 
cronograma general, se adjunta actas 
de comité de obra enviada por parte de 
interventoría, donde se pueden revisar 
avances y demás temas pertinentes, y 
el informe mensual de la interventoría 
donde se puede evidenciar los avances, 
rendimientos, atrasos, personal, 
tramites y demás ítems relacionados 
con la obra. 
 
Para el mes de mayo de 2026, al día 26 
de mayo se reporta un avance físico 
esperado del 99.42% contra un 
ejecutado del 52.62%, presentando una 
desviación del -46.8% en el cronograma 
general, se adjunta actas de comité de 
obra enviada por parte de interventoría, 
donde se pueden revisar avances y 
demás temas pertinentes, y el informe 
mensual de la interventoría donde se 
puede evidenciar los avances, 
rendimientos, atrasos, personal, 
tramites y demás ítems relacionados 
con la obra. 
 
Para el mes de junio de 2026, al día 25 
de junio se reporta un avance físico 
esperado del 57.21% contra un 
ejecutado del 52.72%, presentando una 
desviación del -4.49% en el cronograma 
general, se adjunta actas de comité de 
obra enviada por parte de interventoría, 
donde se pueden revisar avances y 
demás temas pertinentes, y el informe 
mensual de la interventoría donde se 
puede evidenciar los avances, 
rendimientos, atrasos, personal, 
tramites y demás ítems relacionados 
con la obra. 

4. lncorporar las Directrices Anticorrupción 
de MIGA (Organismo Multilateral de 
Garantía de lnversiones) en sus pliegos de 
licitación y acatar las todas normas y 
documentos de desempeño establecidos 
por dicha entidad. 

X    
 

  Se incorporaron a los pliegos de 
licitación las Directrices Anticorrupción 
de MIGA (Organismo Multilateral de 
Garantía de inversiones) y se acataron 
las todas normas y documentos de 
desempeño establecidos por dicha 
entidad. Se anexaron en el informe No. 
8 copia de los pliegos y adendas. 
La Subred Sur, en comunicado del 01 
de agosto del 2022, radicado en la SDS, 
registra que se ha cumplido con estas 
directrices, quedando pactado que los 
documentos de desempeño que fueron 

Link informe AMR: 
JUNIO 
 
 
  

  

https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/AnlisisdeDatosSDS/subplaneacion/Documentos%20compartidos/DIT/PROYECTOS/SUBRED%20SUR/SOPORTES%20SUBRED%20EJECUCION%20CONVENIO/Convenio%202806257-21%20Urgencias%20Reordenamiento%20Tunal/1.2.2.%20Obligaciones/Obligaciones%20Espec%C3%ADficas/Obligaci%C3%B3n%20Espec%C3%ADfica%20No%204/2026/JUNIO?csf=1&web=1&e=faemwj
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remitidos al constructor para su 
cumplimiento. 
Se adjunta: soporte de las 
comunicaciones a través de las cuales 
se certifica el cumplimiento de esta 
obligación para el mes de enero de 
2025. Oficios NºCTSF-620-OBR-2025 
En el mes de febrero 2025, Se adjunta: 
soporte de las comunicaciones a través 
de las cuales se certifica el 
cumplimiento de esta obligación para el 
mes de febrero de 2025. Oficios 
NºCTSF-641- OBRA 2025. 
 
Se adjunta: soporte de las 
comunicaciones a través de las cuales 
se certifica el cumplimiento de esta 
obligación para el mes marzo de 2025. 
Oficios N.º CTSF--OBR-651-OBR-2025 
 
Para el mes de abril de 2025, la 
interventoría remite lo pertinente 
mediante el documento denominado 
DESEMPEÑO AMBIENTAL, SST Y 
SOCIAL INFORME ANUAL DE 
SEGUIMIENTO (AMR) con informe 
correspondiente al periodo evaluado 
(mes abril 2025). Se anexa documento. 
 
Para el mes de mayo de 2025, se 
adjuntan las planillas del Consorcio 
Hospital y los subcontratistas 
relacionados. La Interventoría evidenció 
y reportó al Consorcio Hospital con 
copia a la Subred Sur, la falta de pago 
de planillas (ARL, EPS, AFP) de los 
siguientes contratistas HVAC, Operador 
de Torre grúa y Gases medicinales, a 
los cuales, se impide y no se autoriza el 
ingreso a la obra por no cumplimiento de 
requisitos normativos en seguridad y 
salud en el trabajo. Se ha informado 
mediante correo CTSF-465-INT-2025 y 
los comités de obra del mes de mayo de 
2025. La Interventoría ha venido 
reportando este incumplimiento durante 
todo el mes de mayo mediante correos 
y realiza seguimiento a la entrega del 
radicado de planillas de pago por parte 
del contratista de obra. Desde la 
interventoría se ha venido solicitando al 
contratista de obra la entrega de 
soportes del pago FIC (Fondo de la 
Industria y la Construcción) de todos los 
Subcontratistas, de los cuales no se 
cuenta con evidencia.  
 
Para el mes de junio de 2025, se 
adjuntan las planillas del Consorcio 
Hospital y los subcontratistas 
relacionados al proyecto, se realizaron 
los pagos en los tiempos indicados por 
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la norma. Desde la interventoría se 
solicitaron los soportes de pago de 
prima media los cuales tenían como 
última fecha el 30 de junio del 2025. 
Además, los soportes de pagos FIC los 
cuales se deben cancelar dentro los 
primeros tres (3) días hábiles. A la fecha 
de cierre de este informe el consorcio 
Hospital no radicó a la Interventoría los 
documentos soporte. Se realizará 
seguimiento durante el mes de julio. 
 
Para el mes de julio de 2025, la 
interventoría remite lo pertinente 
mediante el documento denominado 
DESEMPEÑO AMBIENTAL, SST Y 
SOCIAL INFORME ANUAL DE 
SEGUIMIENTO (AMR) con informe 
correspondiente al periodo evaluado 
(mes julio 2025). Se anexa documento. 
 
Para el mes de agosto de 2025, la 
interventoría remite lo pertinente 
mediante el documento denominado 
DESEMPEÑO AMBIENTAL, SST Y 
SOCIAL INFORME ANUAL DE 
SEGUIMIENTO (AMR) con informe 
correspondiente al periodo evaluado 
(mes agosto 2025). Se anexa 
documento. 
 
Para el mes de septiembre de 2025, la 
interventoría remite lo pertinente 
mediante el documento denominado 
DESEMPEÑO AMBIENTAL, SST Y 
SOCIAL INFORME ANUAL DE 
SEGUIMIENTO (AMR) con informe 
correspondiente al periodo evaluado 
(mes septiembre 2025). Se anexa 
documento. 
 
Para el mes de octubre de 2025, la 
interventoría remite lo pertinente 
mediante el documento denominado 
DESEMPEÑO AMBIENTAL, SST Y 
SOCIAL INFORME ANUAL DE 
SEGUIMIENTO (AMR) con informe 
correspondiente al periodo evaluado 
(mes octubre 2025). Se anexa 
documento. 
 
Para el mes de noviembre de 2025, la 
interventoría remite lo pertinente 
mediante el documento denominado 
DESEMPEÑO AMBIENTAL, SST Y 
SOCIAL INFORME ANUAL DE 
SEGUIMIENTO (AMR) con informe 
correspondiente al periodo evaluado 
(mes noviembre 2025). Se anexa 
documento. 
Para el mes de diciembre de 2025, la 
interventoría remite lo pertinente 
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mediante el documento denominado 
DESEMPEÑO AMBIENTAL, SST Y 
SOCIAL INFORME ANUAL DE 
SEGUIMIENTO (AMR) con informe 
correspondiente al periodo evaluado 
(mes diciembre 2025). Se anexa 
documento. 
 
Para el mes de enero de 2026, la 
interventoría remite lo pertinente 
mediante el documento denominado 
DESEMPEÑO AMBIENTAL, SST Y 
SOCIAL INFORME ANUAL DE 
SEGUIMIENTO (AMR) con informe 
correspondiente al periodo evaluado 
(mes enero 2026). Se anexa 
documento. 
 
Para el mes de febrero de 2026, la 
interventoría remite lo pertinente 
mediante el documento denominado 
DESEMPEÑO AMBIENTAL, SST Y 
SOCIAL INFORME ANUAL DE 
SEGUIMIENTO (AMR) con informe 
correspondiente al periodo evaluado 
(mes febrero 2026). Se anexa 
documento. 
 
Para el mes de marzo de 2026, la 
interventoría remite lo pertinente 
mediante el documento denominado 
DESEMPEÑO AMBIENTAL, SST Y 
SOCIAL INFORME ANUAL DE 
SEGUIMIENTO (AMR) con informe 
correspondiente al periodo evaluado 
(mes marzo 2026). Se anexa 
documento. 
 
Para el mes de abril de 2026, la 
interventoría remite lo pertinente 
mediante el documento denominado 
DESEMPEÑO AMBIENTAL, SST Y 
SOCIAL INFORME ANUAL DE 
SEGUIMIENTO (AMR) con informe 
correspondiente al periodo evaluado 
(mes abril 2026). Se anexa documento. 
 
Para el mes de mayo de 2026, la 
interventoría remite lo pertinente 
mediante el documento denominado 
DESEMPEÑO AMBIENTAL, SST Y 
SOCIAL INFORME ANUAL DE 
SEGUIMIENTO (AMR) con informe 
correspondiente al periodo evaluado 
(mes mayo 2026). Se anexa 
documento. 
 
Para el mes de junio de 2026, la 
interventoría remite lo pertinente 
mediante el documento denominado 
DESEMPEÑO AMBIENTAL, SST Y 
SOCIAL INFORME ANUAL DE 
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SEGUIMIENTO (AMR) con informe 
correspondiente al periodo evaluado 
(mes junio 2026). Se anexa documento. 

5. Adelantar los procedimientos de 
selección de los contratistas, en armonía 
con lo dispuesto por el parágrafo 3° del 
artículo 98 del Plan de Desarrollo, que se 
requieran para el logro del objeto y alcance 
del convenio, previo concepto técnico 
favorable del Comité Operativo de 
Seguimiento al Proceso Contractual en lo 
que respecta a las pliegos, evaluaciones y 
recomendaciones al Gerente de 
conformidad con las normas que en materia 
de contratación apliquen. Se debe tener en 
cuenta lo señalado en el Decreto 2090 de 
1989 el artículo 1.1.4 Propiedad intelectual 
del proyecto arquitectónico "El anteproyecto 
y proyecto        arquitectónico son de 
propiedad intelectual del arquitecto, y, por 
consiguiente, solamente pueden usarse en 
la construcción del edificio para el cual 
fueron elaborados. Ninguna persona podrá 
desarrollar anteproyectos ni cambiar 
proyectos, so pena de violar las 
disposiciones de la Ley 23 de 1982, sobre 
derechos de autor, excepto en el caso que 
el anteproyecto haya sido elaborado 
directamente par la entidad contratante. No 
se podrán utilizar anteproyectos y 
proyectos en obras diferentes a aquellas 
para las cuales fueron contratados". 

 X   
 

  Los documentos fueron elaborados y 
fue la EGAT quien adelanto el proceso 
de selección para la Construcción del 
proyecto, se adelantaron teniendo en 
cuenta el d cumplimiento a lo dispuesto 
Plan de Desarrollo.   
Se firmó el contrato respectivo No 5008 
de 2022, del día 21 de abril de 2022 
El Contratista de obra, manifestó la 
intención de ceder el contrato de obra, 
se suspendieron los contratos de obra 
5008-22 e interventoría 5009-22 y se 
iniciaron las evaluaciones de los 
posibles cesionarios de dicho contrato. 
El día 21 de febrero 2024, se reiniciaron 
los contratos 5008-22 y 5009-22. El día 
26 de febrero 2024, se firmó la cesión 
del contrato 5008 
En el mes de marzo 2024, se realizó 
prórroga por un (1) mes, contado desde 
el 21 de marzo hasta el 20 de abril del 
2024, a los contratos 5008-22 de obra y 
5009-22 de interventoría de obra. 
En el mes de marzo 2024, se realizó 
prórroga por un (1) mes, contado desde 
el 21 de marzo hasta el 20 de abril del 
2024, a los contratos 5008-22 de obra y 
5009-22 de interventoría de obra. 
En el mes de marzo 2024, se iniciaron 
las actividades de verificación del 
estado de las obras ejecutadas por el 
consorcio anterior, en cuanto a las 
excavaciones de las vigas de 
cimentación, estado y capacidad del 
suelo, estado y distribución del acero, 
estado de los diseños, verificación del 
talud, levantamiento de ejes y 
verificación de los mismos, junto a lo 
anterior se realizó la entrega de las 
hojas de vida de los profesionales y 
programación de obra.  
En el mes de abril, se realizó prórroga 2 
y 3 a los contratos derivados, la primera 
por un término de 8 días contados desde 
el 21 de abril hasta el 28 de abril del 
2024 y la segunda por un término de 5 
meses y 5 días, contados desde el 29 de 
abril hasta el 4 de octubre del 2024, 
junto a esta prórroga al contrato 5009 se 
realizó una adición por un valor de MIL 
SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE 
MILLONES DOSCIENTOS 
VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS 
TREINTA Y CUATRO PESOS 
($1.647.224.934) M/CTE. 
 
Durante los meses de mayo 2024 al mes 
de abril del 2026, no se adelantaron 

Link Secop II 5008-
2022: 
https://community.sec
op.gov.co/Public/Tend
ering/ContractNoticeP
hases/View?PPI=CO1
.PPI.18237928&isFro
mPublicArea=True&is
Modal=False  
  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.18237928&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.18237928&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.18237928&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.18237928&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.18237928&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.18237928&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.18237928&isFromPublicArea=True&isModal=False
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actividades relacionadas con esta 
obligación.  
En el mes de mayo de 2026 se realiza 
prórroga No. 07 al contrato de obra 
hasta el 31 de diciembre de 2026. Se 
anexa link de Secop II del contrato de 
obra No. 5008-2022.  

6. Adelantar el proceso de selección de la 
interventoría requerida y designar el 
supervisor necesario y adecuado para el 
correcto seguimiento y control del 
cumplimiento de las obligaciones 
adquiridas en virtud de los contratos que se 
celebren en desarrollo del presente 
convenio, de conformidad con las normas 
que sobre contrataci6n se apliquen y en 
armonía con lo dispuesto por el parágrafo 
3° del artículo 98 del Plan de Desarrollo. 

X      
 

Se firmó el contrato respectivo No 5009 
de 2022, del día 21 de abril de 2022 
Debido a que el Contratista de obra, 
manifestó la intención de ceder el 
contrato de obra, se suspendieron los 
contratos tanto de obra 5008-22 como el 
de interventoría 5009-22 y se iniciaron 
las evaluaciones de los posibles 
cesionarios de dicho contrato. 
 
El día 21 de febrero 2024, se reiniciaron 
los contratos 5008-22 y 5009-22. El día 
26 de febrero 2024, se firmó la cesión 
del contrato 5008  
 
En el mes de marzo 2024, se realizó 
prórroga por un (1) mes, contado desde 
el 21 de marzo hasta el 20 de abril del 
2024, a los contratos 5008-22 de obra y 
5009-22 de interventoría de obra. 
 
En el mes de abril, se realizó prórroga 2 
y 3 a los contratos derivados, la primera 
por un término de 8 días contados desde 
el 21 de abril hasta el 28 de abril del 
2024 y la segunda por un término de 5 
meses y 5 días, contados desde el 29 de 
abril hasta el 4 de octubre del 2024, 
junto a esta prórroga al contrato 5009 se 
realizó una adición por un valor de MIL 
SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE 
MILLONES DOSCIENTOS 
VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS 
TREINTA Y CUATRO PESOS 
($1.647.224.934) M/CTE. 
 
Durante los meses de mayo 2024 al mes 
de febrero del 2026, no se adelantaron 
actividades relacionadas con esta 
obligación. 
 
Se realizó adición y prórroga al contrato 
de interventoría desde el 15 de abril de 
2026 hasta el 31 de mayo de 2026. 
 
Se realizó adición y prórroga al contrato 
de interventoría el 28 de mayo de 2026 
desde el 01 de junio de 2026 hasta el 30 
de junio de 2026. Se anexa link de 
Secop II del contrato de interventoría 
No. 5009-2022 
 
Se realizó adición y prórroga al contrato 
de interventoría el 30 de junio de 2026 
desde el 01 de julio de 2026 hasta el 31 

Link Secop II contrato 
5009-2022: 
https://community.sec
op.gov.co/Public/Tend
ering/ContractNoticeP
hases/View?PPI=CO1
.PPI.18238534&isFro
mPublicArea=True&is
Modal=False 
  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.18238534&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.18238534&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.18238534&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.18238534&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.18238534&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.18238534&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.18238534&isFromPublicArea=True&isModal=False


  

INFORME DE SEGUIMIENTO PERIÓDICO CONVENIOS 
INFRAESTRUCTURA - PRESENTADO POR LA ESE 

Código: SDS-GTS-FT-034 Fecha: 2025/06/25 Versión: 2  
 

Informe de seguimiento convenio 2806257-2021 - Periodo:   01-06-2026 al 30-06-2026 34 

de julio de 2026. Se anexa link de Secop 
II del contrato de interventoría No. 5009-
2022.  

7. Descalificar del proceso de selección a 
cualquier proveedor que se encuentre en la 
Lista de Empresas e lndividuos No 
Elegibles de la WBG (World Bank 
Group).(https://www.worldbank.org/en/proje
ctooperations/procuremenUdebarred-firm. 
s). 

x      
 

La EGAT dio cumplimiento a esta 
obligación en el proceso de 
contratación. 
La Subred Sur, en comunicado del 01 
de agosto del 2022, radicado en la SDS, 
registra que se ha cumplido con estas 
directrices, quedando pactado que los 
documentos de desempeño que fueron 
remitidos al constructor para su 
cumplimiento. 
 
En el mes de noviembre de 2025 no se 
ha presentado un cambio para la 
obligación especifica. 
 
En el mes de diciembre de 2025 no se 
ha presentado un cambio para la 
obligación especifica. 
 
En el mes de enero de 2026 no se ha 
presentado un cambio para la obligación 
especifica. 
 
En el mes de febrero de 2026 no se ha 
presentado un cambio para la obligación 
especifica. 
 
En el mes de marzo de 2026 no se ha 
presentado un cambio para la obligación 
especifica. 
 
En el mes de abril de 2026 no se ha 
presentado un cambio para la obligación 
especifica. 
 
En el mes de mayo de 2026 no se ha 
presentado un cambio para la obligación 
especifica. 

 Link Secop II contrato 
5009-2022: 
https://community.sec
op.gov.co/Public/Tend
ering/ContractNoticeP
hases/View?PPI=CO1
.PPI.18238534&isFro
mPublicArea=True&is
Modal=False  
 
Link Secop 5008-
2022: 
https://community.sec
op.gov.co/Public/Tend
ering/ContractNoticeP
hases/View?PPI=CO1
.PPI.18237928&isFro
mPublicArea=True&is
Modal=False  
 
Link Secop convenio: 
https://www.secop.gov
.co/CO1BusinessLine/
Tendering/ContractNot
iceView/Index?prevCt
xLbl=Buscar+proceso
s&prevCtxUrl=https%3
a%2f%2fwww.secop.g
ov.co%3a443%2fCO1
BusinessLine%2fTend
ering%2fContractNotic
eManagement%2fInde
x&notice=CO1.NTC.2
209631 

8. Presentar a la SDS para revisión y 
aprobación los procesos de contratación y 
ejecución para proyectos que se 
encuentren en y/o por encima cinco (5) 
millones de dólares (US$5.000.000), para 
lo cual la Subred presentará los estudios 
previos, análisis de sector y los demás 
documentos inherente al proceso de 
selección. Sin dicha aprobación la Subred 
no podrá publicar los documentos 
precontractuales. 

 X      Este paso se surtió con anterioridad al 
proceso de selección, la Secretaría 
Distrital de Salud-FFDS, validó, aprobó 
y asignó los recursos respectivos. 
 
En su momento la Subred presento todo 
el proceso de contratación, estudios 
previos, análisis de sector y los demás 
documentos inherente al proceso de 
selección de obra e interventoría para el 
cumplimiento del objeto del convenio. 

Link Secop II contrato 
5009-2022: 
https://community.sec
op.gov.co/Public/Tend
ering/ContractNoticeP
hases/View?PPI=CO1
.PPI.18238534&isFro
mPublicArea=True&is
Modal=False  
: 

9. La Subred notificará y garantizará a la 
SDS que el proceso de contratación se 
completó de acuerdo con la normatividad 
vigente y los estándares de desempeño 
(Norma de  
Desempeño 1: Evaluación y gestión de los 
riesgos e impactos ambientales y sociales; 
Norma de Desempeño 2: Trabajo y 
condiciones laborales; Norma de 
Desempeño 3: Eficiencia del uso de los 

 X      El proceso de contratación se encuentra 
debidamente surtido, notificado a la 
SDS y publicado en el SECOP II, 
atendiendo la normatividad para este 
tipo de contratación. 

Link de Secop II 
contrato 5008-2022: 
https://community.sec
op.gov.co/Public/Tend
ering/ContractNoticeP
hases/View?PPI=CO1
.PPI.18237928&isFro
mPublicArea=True&is
Modal=False 
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recursos y prevención de la contaminación; 
Norma de Desempeño 4: Salud y seguridad 
de la comunidad; Norma de Desempeño 5: 
Adquisición de tierras y reasentamiento 
involuntario; Norma de Desempeño 6: 
Conservación de la biodiversidad y gestión 
sostenible de los recursos naturales vivos; 
Norma de Desempeño 7: Pueblos 
indígenas; Norma de Desempeño 8: 
Patrimonio cultura) que harán parte integral 
del presente convenio, y que el 
adjudicatario ha aceptado acatarlas. 

Link de Secop II 
contrato 5009-2022: 
https://community.sec
op.gov.co/Public/Tend
ering/ContractNoticeP
hases/View?PPI=CO1
.PPI.18238534&isFro
mPublicArea=True&is
Modal=False  
 

10. Proporcionar mensualmente a la SDS 
un informe consolidado de adquisición y 
contratación derivada con todos los 
soportes necesarios (contratos, actas de 
corte, facturas, soporte de pago, soporte 
del pago de los aportes al sistema general 
de seguridad social de los empleados, 
soporte de SENA-Fondo de apoyo de la 
industria a la construcción) y demás 
documentos necesarios e inherentes a la 
ejecución. 

 X     
 

El informe No. 57 del mes de junio de 
2026 fue subido al drive dispuesto por la 
SDS, el día 02 de julio de 2026. 

Link informe mayo de 
2026: Junio 
  
 
 
 
Link obligaciones: 
1.2.2. Obligaciones  

11. Cumplir con la normatividad que regula 
la construcción para las instituciones 
Prestadoras de Servicios de Salud, entre 
ellas los estándares de habilitación de 
acuerdo con la Resolución 3100 de 2019 
del Ministerio de Salud y Protección Social , 
"por la cual se definen los procedimientos y 
condiciones de inscripción de los 
prestadores de servicios de salud y de 
habilitación de los servicios de salud y se 
adopta el Manual de inscripción de 
Prestadores y Habilitación de Servicios de 
Salud" y/o demás normas que la deroguen, 
modifiquen adicionen o complementen. 

X      
 

Los estudios y diseños que se vienen 
ejecutando, cumplen con los estándares 
de habilitación de acuerdo con la  
Resolución 3100 de 2019 del Ministerio 
de Salud y Protección Social 
 
El día 24 de octubre del 2023 se firmó el 
acta de cierre de los diseños donde se 
aclara que los únicos trámites 
pendientes son los correspondientes 
por entidades externas. 
 
En el mes de noviembre de 2025 se 
sigue con la falta de aprobación por 
parte de la interventoría de los diseños 
finales referente a BIM y LEED, desde la 
supervisión se solicitó las actas de 
aprobación y la trazabilidad de la 
aprobación de diseños. 
 
En el mes de diciembre de 2025 se 
sigue con la falta de aprobación por 
parte de la interventoría de los diseños 
finales referente a BIM y LEED, desde la 
supervisión se solicitó las actas de 
aprobación y la trazabilidad de la 
aprobación de diseños. 
 
En el mes de enero de 2026 se sigue 
con la falta de aprobación por parte de 
la interventoría de los diseños finales 
referente a BIM y LEED, desde la 
supervisión se solicitó las actas de 
aprobación y la trazabilidad de la 
aprobación de diseños en el mes de 
octubre 2025 y son los soportes que se 
anexan a la presente obligación. 
 

Link de oficio de 
solicitud y respuesta 
de anexos: 
 OCTUBRE - 
NOVIEMBRE - 
DICIEMBRE 
 
 
Link: JUNIO 
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En el mes de febrero de 2026 se sigue 
con la falta de aprobación por parte de 
la interventoría de los diseños finales 
referente a BIM y LEED, por lo anterior 
se retomaron mesas de trabajo entre la 
Interventoría y contratista. Se anexa 
informe mensual de la interventoría, 
desde la pág. 150 hasta la pág. 153 se 
encuentra la relación de dicha 
obligación. 
 
En el mes de marzo de 2026 se sigue 
con la falta de aprobación por parte de 
la interventoría de los diseños finales 
referente a BIM y LEED, por lo anterior 
se retomaron mesas de trabajo entre la 
Interventoría y contratista Se anexa 
informe mensual de la interventoría, 
desde la pág. 155 hasta la pág. 156 se 
encuentra la relación de dicha 
obligación. 
 
En el mes de abril de 2026 se sigue con 
la falta de aprobación por parte de la 
interventoría de los diseños finales 
referente a BIM y LEED, por lo anterior 
se retomaron mesas de trabajo entre la 
Interventoría y contratista. Se anexa 
informe mensual de la interventoría, 
desde la pág. 170 hasta la pág. 171 se 
encuentra la relación de dicha 
obligación. 
 
En el mes de mayo de 2026 se sigue 
con la falta de aprobación por parte de 
la interventoría de los diseños finales 
referente a BIM y LEED, por lo anterior 
se realizan mesas de trabajo entre la 
Interventoría y contratista los martes y 
jueves en horas de la tarde. Se anexa 
informe mensual de la interventoría, 
desde la pág. 167 hasta la pág. 169 se 
encuentra la relación de dicha 
obligación. 
 
En el mes de junio de 2026 se sigue con 
la falta de aprobación por parte de la 
interventoría de los diseños finales 
referente a BIM y LEED, por lo anterior 
se realizan mesas de trabajo entre la 
Interventoría y contratista los martes y 
jueves en horas de la tarde. Se anexa 
informe mensual de la interventoría, 
desde la pág. 167 hasta la pág. 169 se 
encuentra la relación de dicha 
obligación.  

12. Realizar las acciones necesarias que 
permitan garantizar la sujeción de las 
diferentes fases para el proceso de 
adecuación, reforzamiento y reorganización 
de los servicios de la UMHES en la 
edificación actual como de las 

x       El proyecto durante su etapa 
precontractual se sujetó a la Ley 80 de 
1993 y sus decretos reglamentarios y a 
los manuales de contratación de la 
EGAT. Así mismo, durante las 
siguientes etapas continuará realizando 

Informes de 
seguimiento mensual. 
Link: INFORMES  
Link obligaciones: 
1.2.2. Obligaciones  

https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/AnlisisdeDatosSDS/subplaneacion/Documentos%20compartidos/DIT/PROYECTOS/SUBRED%20SUR/SOPORTES%20SUBRED%20EJECUCION%20CONVENIO/Convenio%202806257-21%20Urgencias%20Reordenamiento%20Tunal/0.%20Informes/INFORMES?csf=1&web=1&e=UD6Kyx
https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/AnlisisdeDatosSDS/subplaneacion/Documentos%20compartidos/DIT/PROYECTOS/SUBRED%20SUR/SOPORTES%20SUBRED%20EJECUCION%20CONVENIO/Convenio%202806257-21%20Urgencias%20Reordenamiento%20Tunal/1.2.2.%20Obligaciones?csf=1&web=1&e=tYm0fo
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intervenciones a ejecutar, conforme a la 
normatividad vigente. 

las acciones que sean necesarias para 
continuar garantizando la sujeción de 
las diferentes fases. 

13. Abrir una cuenta única para el manejo 
de los recursos del Convenio. 

x       El 17 de septiembre de 2021, se realiza 
apertura de la cuenta de ahorros No. 
0550004800460919 Davivienda, para 
recursos del presente convenio. 
 
Desde el mes de noviembre no se 
generan más certificaciones bancarias 
de rendimientos debido a la firma del 
acuerdo tesoral el 07 de noviembre de 
2025 

Cuenta bancaria: 2021 
 
Acuerdo tesoral: 
Obligación Específica 
No 1  

14. No hacer unidad de caja con los 
recursos girados. 

x       No se ha realizado unidad de caja con 
los recursos girados al convenio.  
 
Desde el mes de noviembre no se 
generan más certificaciones bancarias 
de rendimientos debido a la firma del 
acuerdo tesoral el 07 de noviembre de 
2025.  

Acuerdo tesoral: 
Obligación Específica 
No 1 
 
Rendimientos vigencia 
2025: 2025 
  

15. Mantener separada la contabilidad de 
los recursos desembolsados a través del 
presente Convenio por parte de la 
Secretaría Distrital de Salud de la 
contabilidad propia de la Subred. - Fondo 
Financiero Distrital de Salud y reembolsar 
al Fondo Financiero Distrital de Salud los 
saldos no ejecutados al finalizar el plazo de 
ejecución del Convenio. 

x       Se adjunta Certificado expedido por el 
Subgerente Corporativo, la Líder de 
Presupuesto, la Tesorera y el 
Profesional Universitario de 
Contabilidad de la Subred Integrada de 
Servicios de Salud Sur, en el cual 
registra que se mantiene separada la 
contabilidad de los recursos 
desembolsados a través del presente 
Convenio por parte de la Secretaría 
Distrital de Salud de la contabilidad 
propia de la Subred. - Fondo Financiero 
Distrital de Salud. 
 
Desde el mes de noviembre de 2025 no 
se generan más certificaciones 
bancarias de rendimientos debido a la 
firma del acuerdo tesoral el 07 de 
noviembre de 2025, y debido a lo 
anterior desde la Subred Sur se 
transfirieron los saldos a la SDH. En el 
momento de finalizar el plazo de 
ejecución del convenio se reembolsará 
al Fondo Financiero Distrital de Salud 
los saldos no ejecutados del convenio. 

Link: NOVIEMBRE 
 

16. Invertir los recursos destinados en el 
presente convenio de forma exclusiva para 
el cumplimiento de su objeto, de tal manera 
que conlleven al desarrollo de las acciones 
requeridas para el logro de los objetivos 
establecidos en el presente Convenio y de 
conformidad con lo establecido en el 
proyecto de inversión viabilizado y 
aprobado. 

 x     
 

Los recursos destinados en el presente 
Convenio se han invertido de forma 
exclusiva para el cumplimiento de su 
objeto de dicho Convenio 2806257 de 
2021. 
 
Así mismo se anexa link donde están los 
soportes de los reembolsos realizados 
para Tics, mobiliario y dotación. 

 Link: Obligación 
Específica No 16  
 
Link reembolsos: 
REEMBOLSOS 
  

17. Presentar al Comité Operativo los 
informes de seguimiento de ejecución del 
Convenio dentro de los diez (10) primeros 
días calendario de cada mes, durante la 
ejecución del mismo. 

x      El informe No. 57 correspondiente a la 
ejecución del mes de junio de 2026, fue 
cargado en el drive dispuesto por la 
SDS, el 02 de julio de 2026. Con 
observaciones por SDS el día 03 de julio 
de 2026 y el 06 de julio es cargado por 
2 vez para revisión de SDS. 

Acta de comité 
operativo: JUNIO 
 
Informes de 
seguimiento mensual. 
Link: INFORMES 
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18. Informar al FONDO dentro de los diez 
(10) días hábiles siguientes a la finalización 
del Convenio sobre la ejecución a través de 
quienes ejerzan la vigilancia y control de 
seguimiento en el cumplimiento de las 
obligaciones contraídas y reintegrar los 
valores no ejecutados dentro del plazo 
anterior. 

      X No aplica para el periodo evaluado.  No aplica  

19. Presentar a quien ejerce la vigilancia y 
control de la ejecución del Convenio por 
parte del FONDO dentro de las treinta (30) 
días siguientes a la terminación del 
convenio, el informe final, respecto al 
desarrollo, ejecución y alcance del objeto, 
especificando los compromisos u 
obligaciones. 

      X No aplica para el periodo evaluado.  No aplica  

20. Designar el responsable del 
seguimiento a la ejecución del convenio 
que se encargue de coordinar las acciones 
propias de la ejecución y presentar los 
informes de requeridos por EL FONDO. 

x       El 14 de septiembre de 2021 la Subred 
Sur, designa responsable del 
seguimiento a la ejecución del Convenio 
CO1.PCCNTR.2806257 de 2021 
mediante oficio con N° de radicado 
202103000036053 a la Médica 
Especialista de Gestión de Proyectos. 
 
El día 08 de marzo de 2025 se generó 
acta de posesión como supervisor del 
contrato al nuevo Jefe de Oficina de 
desarrollo Institucional Ing. Fredy 
Orlando Corredor Camargo. 
El día 07 de noviembre de 2025 se 
generó acta de posesión como 
supervisor del contrato al nuevo Jefe de 
Oficina de desarrollo Institucional Doctor 
Nicolas Suarez Casallas. 

Designación 2021: 
2021 
Designación marzo 
2025: Marzo 
Designación 
noviembre 2025: 
Noviembre  
  

21. Cumplir con las normas legales de 
protección al media ambiente vigente en 
Colombia, así coma con los procedimientos 
establecidos por la Empresa Social del 
Estado, relacionadas con el deber de 
protección al media ambiente y de los 
recursos naturales, en especial con la 
Resolución 1115 de 2012 expedida por la 
Secretaria Distrital de Ambiente y demás 
normas que apliquen, igualmente 
implementar las medidas necesarias para 
la mitigación del impacto ambiental 
negativo generado por la ejecución de las 
obras tales coma ruidos, material 
particulado, manejo de escombros, 
señalización, emisión de gases, seguridad 
industrial y seguridad ocupacional entre 
otros. 

 X   
 

  En Estudios Previos y Pliegos de 
Condiciones, se han tenido en cuenta 
las normas legales vigentes en 
Colombia, referentes a la protección al 
medio ambiente, así como con los 
procedimientos establecidos por la 
Empresa Social del Estado, 
relacionadas con el deber de protección 
al medio ambiente 
Obligación incluida en pliegos del 
contrato de consultoría de estudios y 
diseños faltantes y de obra. 
 
Se dio inicio al trámite administrativo 
ambiental mediante el auto No. 044174 
del 30 de junio de 2025 expedido a favor 
de la Subred Sur, donde se inicia trámite 
para la intervención de 26 individuos 
arbóreos, se programará visita técnica 
de evaluación del arbolado por parte de 
la SDA. 
 
06 de octubre de 2025 el Consorcio 
Hospital radicó derecho de petición a la 
SDA para emitir Auto de inicio para 
iniciar tratamiento silvicultural (tala) de 
26 individuos. 

 
Link: JUNIO 
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29-10-2025 Respuesta de SDA con 
aprobación de solicitud- pendiente fecha 
estimada para visita a revisión de 
individuos arbóreos a retirar. 
 
En el mes de noviembre de 2025 la SDA 
no programo visita para revisión de los 
individuos arbóreos. 
 
En el mes de diciembre de 2025 la SDA 
no programo visita para revisión de los 
individuos arbóreos. 
 
En el mes de enero de 2026 la SDA no 
programo visita para revisión de los 
individuos arbóreos. 
 
En el mes de febrero de 2026 la SDA 
programo visita, para revisión de los 
individuos arbóreos para el día 02 de 
marzo de 2026. 
 
En el mes de marzo de 2026, la SDA 
llevó a cabo la visita el día 02 de marzo 
de 2026. 
 
En el mes de abril de 2026 el contratista 
de obra radicó ante la SDA, información 
complementaria de la visita técnica de la 
visita silvicultural. 
 
En el mes de mayo de 2026 la SDA no 
dio respuesta sobre la aprobación de la 
resolución del radicado del mes de abril 
de 2026. 
 
En el mes de junio de 2026 la SDA no 
dio respuesta sobre la aprobación de la 
resolución del radicado del mes de abril 
de 2026, la SDS hizo un radicado el día 
9 de junio de 2026 en la que solicitaron 
pronunciamiento de respuesta de la 
SDA al radicado de abril. 

22. Acatar las recomendaciones y 
aprobaciones del Comité Operativo 
Contractual 

X       El 4 de abril de 2022, se realizó Comité 
Operativo del Convenio 
CO1.PCCNTR.2806257-2021, en 
donde se realizó presentación de la 
Recomendaciones de adjudicación de 
obra e interventoría, acatando las 
recomendaciones correspondientes. 
 
El último miércoles de cada mes se 
asiste a Comité de Convenios de 
Infraestructura y dotación de la Subred 
Sur, de forma virtual, y se acatan las 
recomendaciones que correspondan. 
 
El 24/04/2024, se realizó Comité 
Operativo de Convenios donde se dio a 
conocer el estado de los Convenios, se 
realizó socialización del Plan de Trabajo 
y las modificaciones en las fases del 

Acta y presentación 
comité operativo: 
JUNIO 
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Convenio, quedando la fase de obra de 
23 meses y 5 días  
 
El 29 de mayo 2024, se realizó el comité 
operativo de Convenios donde se dio a 
conocer el estado de los Convenios y se 
realizó seguimiento al Plan de Trabajo 
de las fases de dotación y obra 
 
Dentro del comité del 26 de junio del 
2024 se realizó el seguimiento al Plan 
de Trabajo del Convenio el cual fue 
aprobado en el mes de abril del 2024, 
donde se explicó que tanto la fase de 
obra como la fase de dotación están en 
ejecución. 
 
Dentro del comité del 31 de julio del 
2024 se realizó, seguimiento al Plan de 
Trabajo del Convenio, el cual fue 
aprobado en el mes de abril del 2024, 
donde se explicó que tanto la fase de 
obra como la fase de dotación se 
encuentran en ejecución 
 
Dentro del comité del 28 de agosto del 
2024 se realizó, seguimiento al Plan de 
Trabajo del Convenio, de parte de SDS 
se aclaró el paso a seguir para prorrogar 
el convenio y los contratos derivados 
 
Dentro del Comité del 25 de septiembre 
del 2024 se realizó, seguimiento al Plan 
de Trabajo del Convenio, de parte de 
SDS se aclaró el paso a seguir para 
prorrogar el Convenio y los contratos 
derivados 
 
El Comité del mes de octubre 2024, se 
reprogramó para el día 1 de noviembre 
2024, donde se socializó el avance de 
los contratos derivados y se expuso la 
solicitud de adición al convenio 
2806257-21con las condiciones 
solicitadas por la Secretaria Distrital de 
Salud. 
 
Durante el mes de noviembre 2024, se 
presentó al Comité Operativo la solicitud 
de prorroga y uso de excedentes para 
adición al contrato de Interventoría, 
obteniéndose la modificación 2 del 
Convenio, y la suscripción de la 
prórroga con fecha final del Convenio 
26/06/2026 y uso de excedentes para la 
adición del contrato de interventoría, 
para respaldar la mayor permanencia de 
dicha interventoría. 
En cumplimiento de esta obligación, se 
realizó el respectivo Comité operativo el 
23 de diciembre de 2024, y se han 
acatado las recomendaciones de este. 
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El 29 de enero 2025, se realizó el 
respectivo Comité operativo, en donde 
se hizo seguimiento a los diferentes 
Convenios incluido este Convenio 
2806257-21, y se han acatado las 
recomendaciones del mismo. 
 
El 19 de febrero 2025, se realizó el 
respectivo Comité operativo, en donde 
se hizo seguimiento a los diferentes 
Convenios incluido este Convenio 
2806257-21, y se han acatado las 
recomendaciones del mismo. 
 
El 13 de marzo de 2025, se realizó 
Comité Operativo Extraordinario CV 
2906257 – 2021 de Urgencias Tunal, 
con tema solicitud de inclusión para la 
administración Tesoral de recursos del 
Convenio. Se aprueba la solicitud de 
modificación y la inclusión en el 
Convenio interadministrativo 2806257-
21, el trámite para la administración 
tesoral de recursos. 
 
El 25 de marzo 2025, se realizó el 
respectivo Comité operativo, en donde 
se hizo seguimiento a los diferentes 
Convenios incluido este Convenio 
2806257-21, y se han acatado las 
recomendaciones del mismo. 
 
El 23 de abril 2025, se realizó el 
respectivo Comité operativo, en donde 
se hizo seguimiento a los diferentes 
Convenios incluido este Convenio 
2806257-21, y se han acatado las 
recomendaciones del mismo. 
 
El 21 de mayo 2025, se realizó el 
respectivo Comité operativo, en donde 
se hizo seguimiento a los diferentes 
Convenios incluido este Convenio 
2806257-21, y se han acatado las 
recomendaciones del mismo. 
Para el mes de junio 2025, se realiza 
Renovación factibilidad ENEL y 
aprobación definitiva de energía 
eléctrica: El Consorcio Hospital informó 
en febrero de 2025 su decisión de 
desistir de la solicitud de acometida 
eléctrica provisional. Argumentaron que 
ya se cuenta con servicio en el predio y 
que la torre grúa operará con una planta 
eléctrica propia, no requiriendo mayor 
carga. (como antecedente, el 23 de abril 
de 2025, el Consorcio Hospital emitió el 
comunicado CE-CH-132-REMISIÓN 
DOCUMENTOS FACTIBILIDAD 
CODENSA, donde solicito la firma del 
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formulario y poder para el trámite de 
factibilidad ante la Subred). 
 
El 02 de septiembre 2025, se realizó el 
respectivo Comité operativo de agosto 
2025, en donde se hizo seguimiento a 
los diferentes Convenios incluido este 
Convenio 2806257-21, y se han acatado 
las recomendaciones de este. 
 
El 30 de septiembre 2025, se realizó el 
respectivo Comité operativo de agosto 
2025, en donde se hizo seguimiento a 
los diferentes Convenios incluido este 
Convenio 2806257-21, y se han acatado 
las recomendaciones de este. 
 
El 10 de noviembre de 2025 se realizó 
el respectivo comité operativo de 
seguimiento al mes de octubre 2025 del 
cual se derivaron recomendaciones las 
cuales se han venido teniendo en 
cuenta 
 
El 01 de diciembre de 2025 se realizó el 
respectivo comité operativo de 
seguimiento al mes de noviembre 2025 
del cual se derivaron recomendaciones 
las cuales se han venido teniendo en 
cuenta. 
 
El 29 de diciembre de 2025, se realizó el 
respectivo comité operativo de 
seguimiento al mes de diciembre 2025 
del cual se derivaron recomendaciones 
las cuales se han venido teniendo en 
cuenta. 
 
El 28 de enero de 2026, se realizó el 
respectivo comité operativo de 
seguimiento al mes de enero de 2026 
del cual se derivaron recomendaciones 
las cuales se han venido teniendo en 
cuenta. 
 
El 26 de febrero de 2026, se realizó el 
respectivo comité operativo de 
seguimiento al mes de febrero de 2026 
del cual se derivaron recomendaciones 
las cuales se han venido teniendo en 
cuenta. 
 
El 30 de marzo de 2026, se realizó el 
respectivo comité operativo de 
seguimiento al mes de marzo de 2026 
del cual se derivaron recomendaciones 
las cuales se han venido teniendo en 
cuenta. 
 
El 04 de mayo de 2026 se realizó el 
respectivo comité operativo de 
seguimiento al mes de abril de 2026 del 
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cual se derivaron recomendaciones las 
cuales se han venido teniendo en 
cuenta. 
 
El 01 de junio de 2026 se realizó el 
respectivo comité operativo de 
seguimiento al mes de mayo de 2026 
del cual se derivaron recomendaciones 
las cuales se han venido teniendo en 
cuenta. 
 
El 02 de julio de 2026 se realizó el 
respectivo comité operativo de 
seguimiento al mes de junio de 2026 del 
cual se derivaron recomendaciones las 
cuales se han venido teniendo en 
cuenta. 

23. Adelantar todos los trámites que se 
requieran para la ejecución del objeto del 
presente Convenio. 

x      Gestión para autorización de vigencias 
futuras.  El 30 de noviembre de 2021: El 
CONFIS autorizó vigencias 
excepcionales 2022-2023 a la Subred 
Sur 
Gestión para Concepto Técnico de 
Viabilidad para la Ejecución de 
Proyectos de Inversión: El 15/03/2022 
con radicado de SDS No 2022EE30243 
se emite Concepto Técnico de 
Viabilidad para la Ejecución de 
Proyectos de Inversión: Favorable. 
 En el mes de agosto no se adelantaron 
tramites 
 
El día 13 de septiembre del 2024 la 
Subred Integrada de Servicios de Salud 
Sur realizo la radicación de autorización 
de uso de excedentes del convenio No. 
2806257-21 mediante el radicado 
2024300-025778-1 donde se solicitaba 
prórroga de dicho Convenio, 
modificación de las fases del Convenio 
y la autorización del uso de excedentes 
para adicionar el contrato de 
interventoría, lo anterior con el fin de que 
realiza la supervisión y control del 
contrato 5008 del 2022 hasta el mes de 
noviembre del 2025. 
 
En el mes de octubre 2024, se sigue 
avanzando en la gestión para la el uso 
de excedentes del Convenio 2806257-
21.  
 
Durante el mes de noviembre 2024, se 
presentó al Comité Operativo la solicitud 
de prorroga y uso de excedentes para 
adición al contrato de Interventoría, 
obteniéndose la modificación 2 del 
Convenio, y la suscripción de la 
prórroga y uso de excedentes para la 
adición del contrato de interventoría, 
para respaldar la mayor permanencia de 
dicha interventoría. 

Se anexa informe 
mensual realizado por 
la Interventoría donde 
en el ítem 4.4 se 
encuentra toda la 
trazabilidad de los 
trámites ante las 
diferentes entidades:  
JUNIO 
  
 
  
 

https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/AnlisisdeDatosSDS/subplaneacion/Documentos%20compartidos/DIT/PROYECTOS/SUBRED%20SUR/SOPORTES%20SUBRED%20EJECUCION%20CONVENIO/Convenio%202806257-21%20Urgencias%20Reordenamiento%20Tunal/1.2.2.%20Obligaciones/Obligaciones%20Espec%C3%ADficas/Obligaci%C3%B3n%20Espec%C3%ADfica%20No%2023/2026/JUNIO?csf=1&web=1&e=lgavRC
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Durante el mes de febrero del 2025; 
quedó proyectada la solicitud para la 
licencia de construcción, para radicar en 
la curaduría No. 1. En el seguimiento del 
mes de marzo 2025 se anexará 
radicado de dicha solicitud, 
adicionalmente, se gestiona con la 
EAAB lo correspondiente para contar 
con las conexiones definitivas, con 
ENEL presentando solicitud relacionada 
con las conexiones eléctricas 
provisionales y definitivas. ENEL 
registra las siguientes razones del 
rechazo de la solicitud: 
1. Por favor diligenciar en su totalidad el 
formato E1, (Coordenada X, 
Coordenada Y, Distancia actual del 
predio a la red más cercana, Carga 
existente en kVA, Carga máxima 
requerida en kVA, Nivel de tensión 
solicitado). 2. Documento legal del 
propietario que aparece en el certificado 
de tradición y libertad (DISTRITO 
CAPITAL DE SANTAFE DE BOGOTA). 
3. Volver a enviar toda la 
documentación completa. 
Se espera que, para el mes de marzo 
2025, se presente el formato ajustado 
con los soportes solicitados 
 
En marzo 2025 queda la prórroga de la 
licencia de construcción con la 
curaduría No. 1; se gestiona con la 
EAAB lo correspondiente para contar 
con las conexiones definitivas; con 
ENEL presentando solicitud relacionada 
con las conexiones eléctricas 
provisionales y definitivas. Se radica la 
prórroga a la licencia de Construcción 
ante la Curaduría Urbana 1. 
Durante el mes de mayo de 2025, se 
han tenido avances importantes, pero 
no suficientes, en la gestión de trámites 
y permisos ante entidades de servicios 
públicos por parte del Consorcio 
Hospital. A continuación, se detalla el 
estado actual de cada trámite: 
*Renovación factibilidad ENEL: Se 
radicó el 15 de mayo solicitud de 
factibilidad en ENEL, caso No. 
788190794, El 29 de mayo se recibió 
respuesta de rechazo a solicitud por 
parte de ENEL debido a que es 
necesario evaluar la cargabilidad de los 
circuitos aledaños a la zona y 
cronograma de entrada de cargas. Con 
base en lo anterior, la Interventoría en 
comités de obra ha recalcado al 
Consorcio Hospital la necesidad de 
solicitar reunión con ENEL para revisar 
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las condiciones de servicio y tipo de 
conexión para la definitiva del proyecto. 
* Definitiva de Energía Eléctrica: Si bien 
se cuenta con los planos del proyecto 
serie 3 para la subestación del proyecto, 
la Interventoría dejó recomendación al 
Consorcio Hospital en correo 
electrónico del 24 de abril para 
socializar en reunión con Codensa el 
estado de tradición del predio del 
Hospital teniendo en cuenta que al ser 
un solo predio englobado donde se 
desarrolla la obra se podría requerir 
presentar un proyecto Serie 1 para 
incremento de carga con la actual 
subestación que tiene el Hospital el 
Tunal. Continúa sin radicarse el 
proyecto serie 3 para la subestación del 
proyecto. Actualmente depende de 
aprobación de condiciones del servicio 
(factibilidad) y definir si se requiere 
radicar proyecto Serie 3 o Serie 1 
(Pendiente programar reunión ENEL). 
* Provisional de Acueducto TPO: 
Continúa pendiente la construcción 
alcantarillado, que sigue en cotización y 
requisitos por parte del Consorcio 
Hospital para instalación de la tubería 
con topo. La Interventoría por su parte 
advierte frecuentemente sobre el riesgo 
de multas por no contar con la TPO 
desde el inicio de actividades de obra. 
* Definitiva Acueducto: Se cuenta con 
concepto técnico de redes, se tramitará 
cuando el proyecto cuente con un 
avance del 70% según consultó el 
Consorcio Hospital con la EAAB. 
* Definitiva gas Natural: Se realizó 
reunión virtual con Vanti el 27 de mayo 
para socialización de los ajustes al 
diseño, reubicación cuarta de calderas y 
desfogue. El Consorcio Hospital envió 
planos finales a Vanti el 28 de mayo 
para aprobación. Se encuentra 
pendiente de respuesta de aprobación 
al diseño por parte de Vanti. 
* Inventario forestal: El Consorcio 
Hospital informó que radicó la solicitud 
en la SDA el 30 de abril y remitió por 
correo el soporte. Número de radicado 
Forest 2025ER92135. El 20 de mayo se 
recibió oficio de SDA en el que solicitan 
aclaraciones a individuos ar-bóreos 
ubicados en espacio público y 
suministrar información adicional 
relacionada con el predio. Pendiente 
correcciones y nueva radicación por 
parte de Consorcio Hospital.  
* Licencia de Construcción: Se cuenta 
con licencia de construcción 11001-1-
23-2576, revalidada por 1 año hasta el 
17 de abril de 2026. En abril 2025 se 
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reporta con fecha 31 de marzo de 2025 
la notificación de la prórroga a la licencia 
de construcción mediante Resolución 
11001-1-25-0331 del 12 de marzo de 
2025.  
*PMT: Se cuenta con plan de manejo de 
tránsito actualizado hasta el 31 de julio 
de 2025, COI No. 26725. 
* Plan De regularización y manejo PRM: 
Se realizo reunión el 15 de mayo para 
socializar la solicitud de licencia de 
intervención de espacio público y se 
concluyó que: 
 -El PRM es un instrumento que habilita 
las obras y no se requiere tramitar 
licencia de espacio público para ello. - 
Las entidades implicadas en la 
ejecución del PRM deben realizar 
acompañamiento durante las obras. Lo 
anterior está contenido según requisitos 
Decreto 072 de 2023. - Para las obras 
requeridas por fuera del área de PRM se 
requiere tramitar licencia de 
intervención de espacio público. - Se 
requiere realizar acercamiento con 
curaduría #1 y DADEP, conocer 
titularidad del predio y confirmar 
pertinencia de licencia de urbanismo. -  
27 de mayo se realizó reunión en 
curaduría #1, se confirmó que la 
vigencia de la etapa I se vence el 24 de 
diciembre de 2026 y que no se requiere 
licencia de urbanismo.  
- Pendiente confirmación reuniones 
DADEP y Alcaldía Local Tunjuelito. - 
Pendiente Consorcio Hospital entrega 
de cronograma actualizado para 
construcción de urbanismo y 
socialización con Hospital. 

 
La Interventoría continúa manifestando 
su alerta y preocupación tanto en los 
informes de programación como en 
comités de obra acerca de falta de 
gestión del contratista de obra con 
relación al extenso tiempo que ha 
tomado el Consorcio Hospital en los 
trámites de permisos de licencias y 
servicios públicos que se vienen 
gestionando desde el mes de agosto de 
2024 y que a la fecha no cuentan con 
avance en la aprobación ni reporte de 
estado por parte del contratista, como 
son, factibilidad de la definitiva eléctrica, 
aprobación de proyecto serie 3 de 
subestación eléctrica, reubicación de 
caldera y aprobación de diseño gas 
natural por Vanti. Si bien, estas 
actividades no se monitorean en el 
cronograma, tienen un impacto colateral 
en las actividades necesarias para las 
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acometidas de servicios y construcción 
del urbanismo. 
 
Para junio 2025 Provisional de 
acueducto TPO: El Consorcio Hospital 
radicó la documentación para la 
acometida provisional de obra ante la 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado 
de Bogotá (EAAB) el 19 de marzo de 
2025, adjuntando diseño y memorias. 
 
Con relación a los trámites para el mes 
de julio 2025, licencias y servicios 
públicos, la Interventoría realiza 
vigilancia y control permanente al 
contratista sobre los requisitos 
normativos y legales referente a los 
trámites y permisos necesarios para la 
conexión y entrada en operación del 
proyecto, verificación del vencimiento 
de las vigencias de permisos en curso. 
La Interventoría realiza seguimiento 
semanal al contratista de obra en 
relación con el avance en los procesos 
en curso para trámites de servicios 
provisionales y definitivos, así como de 
los permisos y autorizaciones por 
entidades distritales y nacionales para 
desarrollo de las obras. Ver anexo 
CTSF-757-OBR-2025 con asunto: 
Solicitud de plan de acción inmediato 
para mitigar retrasos en redes y gestión 
de obra. 
 
En el mes de agosto 2025  
En cuanto a trámites ante diferentes 
entidades, el estado de avance en la 
gestión de trámites y permisos antes 
entidades de servicios públicos por 
parte del consorcio hospital: 
-Renovación factibilidad ENEL y 
aprobación definitiva de energía 
eléctrica: Aprobada la factibilidad 
eléctrica por Enel con radicado 
#1500282735, vigencia hasta el 23 de 
julio de 2026.  Interventoría envió al 
Consorcio Hospital correo electrónico 
con la lista de chequeo documental para 
radicar proyecto Serie 3.  Aprobada la 
factibilidad eléctrica por Enel con 
radicado #1500282735, vigencia hasta 
el 23 de julio de 2026, con punto de 
conexión desde subestación existente 
del Hospital Tunal.  
Habiendo confirmado el nuevo punto de 
conexión, el Consorcio Hospital debe 
realizar la actualización del plano serie 
3 para presentar a ENEL con los 
documentos de tradición del predio del 
Hospital, poder autorizando el trámite 
por parte del propietario y la 
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documentación y planos de la 
Subestación existente. 
 
-Provisional de acueducto TPO: Se 
radicaron documentos el 23 de julio de 
2025 al acueducto.  Por parte de obra se 
realizó la construcción de la tapa de 
inspección del pozo interno existente.  
El 13 de agosto de 2025 se recibió acto 
administrativo No. S-2025-241500 para 
aprobación de EAAB a solicitud de 
servicio temporal.  Se realizó instalación 
acometida provisional el 23 de agosto 
por parte de E.A.A.B., quedando 
aprobado y en funcionamiento el 
servicio para la obra. 
-Definitiva Acueducto: Se cuenta con 
concepto técnico de redes. Se tramitará 
cuando el proyecto cuente con un 
avance del 70% según consultó el 
Consorcio Hospital con la EAAB. 
-Definitiva Gas Natural: El Consorcio 
Hospital informó en comités de obra 
finalizando el mes, que se encuentra 
realizando actualización del diseño con 
base en coordinación BIM y requisitos 
LEED, por lo que presentará el nuevo 
diseño a Vanti. Se programó reunión por 
parte de Vanti para el 08 de septiembre 
de 2025 con el finde revisar avances en 
los ajustes al diseño, que 
posteriormente, se reprogramó para el 
28 de septiembre de 2025. 
-Inventario Forestal: 04 de agosto de 
2025 el Consorcio Hospital envió a la 
SDA oficio para consulta sobre el estado 
del trámite. 
-PMT: Se cuenta con PMT aprobado por 
la Secretaría de Movilidad desde el 18 
de julio de 2025, COI 29 con vigencia 
hasta el 30 de julio de 2026. 
-PRM: Se desarrolló reunión el 13 de 
agosto con entidades para socialización 
del proyecto y revisar pertinencia en la 
ejecución y recibo de las obras, donde 
también participó el área encargada de 
SDS como apoyo técnico. Los 
compromisos quedaron soportados 
mediante acta de reunión, que se anexa 
al presente informe. 
 
Respecto al acuerdo tesoral el día 25 de 
agosto 2025, se radico antes la 
Secretaria Distrital de Salud el 
documento para revisión por parte de 
SDS, radicado No. 025300-017234-1, 
se anexa radicación. 
 
En septiembre 2025 
Renovación factibilidad ENEL: 12 de 
septiembre Consorcio Hospital remite 
por correo el borrador del plano Serie 3 
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actualizado a Ing. Juan Guapachá de 
ENEL para revisión. 
 
Provisional TPO: El mes anterior se 
realizó la instalación acometida 
provisional por parte de la EAAB. 
 
Definitivo acueducto: Se cuenta con 
concepto técnico de redes. Se tramitará 
cuando el proyecto cuente con un 
avance del 70% según consultó el 
Consorcio Hospital con la EAAB. 
 
Conexión definitiva gas natural: reunión 
citada por Vanti para el 29 de 
septiembre – Consorcio Hospital deberá 
tener diseño ajustado. 

 
Inventario Forestal: En el mes no se 
presentan avances en este trámite.  
 
PMT: Se encuentra aprobado por la 
Secretaría de movilidad desde el 18 de 
julio de 2025 con vigencia hasta el 30 de 
julio de 2026. 
 
Licencia de construcción: Se cuenta con 
esta licencia hasta el 17 de abril de 
2026. 
 
PRM: Se tenía programada reunión 12 
de septiembre con entidades, sin 
embargo, no asistieron al proyecto. 
Consorcio Hospital informó 12 de 
septiembre que ya ha hecho 
acercamiento con Carol Colmenares de 
IDU quien envió requisitos para radicar 
el diseño de Urbanismo. Se programará 
mesa de trabajo. Consorcio Hospital 
indicó en comité del 12 de septiembre 
que a partir de la semana del 15 al 19 de 
sept. Iniciaba estudio de Tránsito 
(Duración 1 mes). Atraso -2 semanas. El 
23 de septiembre se realizó reunión 
virtual con IDU con el fin de revisar 
requisitos documentales y de diseño 
(Urbanismo-PRM) para radicación del 
proyecto de urbanismo para revisión. 
 
En noviembre de 2025: 
Renovación factibilidad ENEL y 
aprobación definitiva de energía 
eléctrica: El Consorcio Hospital no ha 
realizado la entrega de los diseños 
ajustados, incluyendo el diseño del 
proyecto Serie 3 y Serie 1, lo cual, es 
necesario para adelantar la radicación 
ante ENEL para aprobación de la 
Subestación eléctrica del proyecto. 
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Definitiva Acueducto y Alcantarillado: Se 
cuenta con concepto técnico de redes. 
Se  
tramitará cuando el proyecto cuente con 
un avance del 70% según consultó el 
Consorcio Hospital con la EAAB. Se 
encuentra pendiente que el Consorcio 
hospital presente los diseños ajustados 
incluyendo las conexiones a red pública 
de acueducto y alcantarillado, así como 
los requisitos de redes para urbanismo. 
 
SDA: se inició el acto administrativo de 
trámite ambiental, se anexa documento. 
 
PMT: Se cuenta con PMT aprobado por 
la Secretaría de Movilidad desde el 18 
de julio de 2025, COI 29 con vigencia 
hasta el 30 de julio de 2026. 
 
Licencia de Construcción: Licencia de 
Construcción: Se cuenta con licencia 
LIC: 11001-1-23-2576, revalidada por 1 
año hasta el 17 de abril de 2026. 
 
Plan de Regularización y Manejo PRM: 
El 11 de noviembre se realizó reunión 
virtual con el IDU para aclaración de 
inquietudes y revisión de avance en 
recopilación documentos para 
radicación. 
Se solicita además por parte del IDU 
como adicionales: 
-Concepto de movilidad donde indique 
que el estudio de tránsito realizado en 
2020 para PRM continua vigente 
-Radicación de diseño señalización 
vertical y horizontal ante Subdirección 
de Señalización 
 
Bomberos: Para el mes de noviembre 
no hubo respuesta del cuerpo oficial de 
bomberos de Bogotá. 
 
En diciembre de 2025: 
Enel: El Consorcio Hospital no ha 
realizado la entrega de los diseños 
ajustados, incluyendo el diseño del 
proyecto Serie 3 y Serie 1,  
Definitiva Acueducto y Alcantarillado: Se 
cuenta con concepto técnico de redes. 
Se  
tramitará cuando el proyecto cuente con 
un avance del 70%  
 
SDA: se inició el acto administrativo de 
trámite ambiental. 
 
Definitiva Gas Natural: 
02 diciembre Consorcio Hospital remitió 
por correo carta de aprobación del 
diseño por parte de VANTI. Pendiente 
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entrega del diseño firmado versión final 
con memorias de cálculo sellado por 
VANTI, carta de aprobación firmada por 
VANTI, disponibilidad del servicio 
actualizada. 
 
PMT:  
Se cuenta con PMT aprobado por la 
Secretaría de Movilidad desde el 18 de 
julio de 2025, COI 29 con vigencia hasta 
el 30 de julio de 2026. 
 
PRM:  
La Interventoría ha venido reiterando de 
manera constante en comités de obra 
que no se han adelantado las gestiones 
de consulta con las demás entidades, 
requisito indispensable para poder 
radicar el diseño de Urbanismo para 
revisión y aprobación por parte del IDU, 
lo cual, afectará notablemente el 
cronograma de ejecución de estas 
actividades. 
 
Bomberos: 
El 11 de diciembre se emitió respuesta 
por parte del Cuerpo Oficial de 
Bomberos dejando 3 recomendaciones 
y observaciones principales, acorde con 
el tipo de edificación hospitalaria:  
  
* Recomendación de incorporar tomas 
de bomberos 1 ½” (Gabinete tipo 1).  
* Revisar y ajustar caudal equipo 
bombeo que cumpla NFPA14 y NTC 
1669 Sistemas de protección deben ser 
autosuficientes. 
 
En enero 2026 
Inventario Forestal: 
Con corte a 31 de enero de 2026 
continúa pendiente la asignación del 
profesional técnico y programación de 
visita de evaluación silvicultural por 
parte de la Secretaría Distrital de 
Ambiente.  
 
PMT:  
Se cuenta con PMT aprobado por la 
Secretaría de Movilidad desde el 18 de 
julio de 2025, COI 29 con vigencia hasta 
el 30 de julio de 2026. 
 
PRM:  
La Interventoría ha venido reiterando de 
manera constante en comités de obra 
que no se han adelantado las gestiones 
de consulta con las demás entidades, 
requisito indispensable para poder 
radicar el diseño de Urbanismo para 
revisión y aprobación por parte del IDU, 
lo cual, afectará notablemente el 
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cronograma de ejecución de estas 
actividades. 
 
Bomberos: 
El 11 de diciembre se emitió respuesta 
por parte del Cuerpo Oficial de 
Bomberos dejando 3 recomendaciones 
y observaciones principales, acorde con 
el tipo de edificación hospitalaria:  
  
* Recomendación de incorporar tomas 
de bomberos 1 ½” (Gabinete tipo 1).  
* Revisar y ajustar caudal equipo 
bombeo que cumpla NFPA14 y NTC 
1669 Sistemas de protección deben ser 
autosuficientes 
 
Definitiva Gas Natural: 
el 20 de enero, se efectuó la entrega 
física de los diseños y memorias 
técnicas, debidamente firmados y 
aprobados por VANTI, a la Interventoría 
para su respectiva revisión y archivo.  
 
Acueducto y Alcantarillado: 
pendiente a la fecha, que el Consorcio 
hospital presente los diseños ajustados 
incluyendo las conexiones a red pública 
de acueducto y alcantarillado, así como 
los requisitos de redes para urbanismo. 
ENEL 
Al mes de enero de 2026, El Consorcio 
Hospital no ha realizado la entrega de 
los diseños ajustados, incluyendo los 
correspondientes al Proyecto Serie 3 y 
Serie 1, los cuales son indispensables 
para adelantar el proceso de radicación 
ante ENEL para la aprobación de la 
Subestación eléctrica del proyecto, 
situación que continúa generando 
retrasos en dicho trámite. 
 
En el mes de febrero de 2026: 
Enel: A espera de concepto de Ing. 
Guapacha de Enel. 
Acueducto: Pendiente presentación 
diseños por parte de Consorcio hospital. 
Gas Natural: El 20 de enero, se efectuó 
la entrega física de los diseños y 
memorias  
técnicas, debidamente firmados y 
aprobados por VANTI. 
Inventario forestal: Visita programada 
para el 02 de marzo de 2026. 
Bomberos: En proceso de revisión y 
respuesta por parte de los especialistas 
del Consorcio Hospital y la Interventoría. 
 
Se anexa informe mensual de 
Interventoría, en el ítem 4.4. se 
encuentra toda la trazabilidad de los 
trámites ante entidades. 
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En el mes de marzo de 2026: 
Enel: El Consorcio Hospital radicó los 
diseños Serie 1 y Serie 3 a ENEL el 20 
de marzo.  
Acueducto: Pendiente presentación 
diseños por parte de Consorcio hospital. 
Gas Natural: El 20 de enero, se efectuó 
la entrega física de los diseños y 
memorias  
técnicas, debidamente firmados y 
aprobados por VANTI. 
Inventario forestal: se realizó visita a 
obra el 02 de marzo de 2026 con 
acompañamiento de la Subred. 
Pendiente respuesta al Auto por parte 
de la entidad. 
Bomberos: Se radicaron conceptos en 
Bomberos el 12 de marzo. 
 
Se anexa informe mensual de 
Interventoría, en el ítem 4.4. se 
encuentra toda la trazabilidad de los 
trámites ante entidades. 
 
En el mes de abril de 2026: 
Enel: Consorcio indicó el 24 de abril de 
2026, se envió diseño Serie 6 a UAESP 
(Alumbrado público). 
Acueducto: Pendiente presentación 
diseños por parte de Consorcio 
Hospital. 
Gas Natural: El 20 de enero de 2026, se 
efectuó la entrega física de los diseños 
y memorias técnicas, debidamente 
firmados y aprobados por VANTI. 
Inventario forestal: Se encuentra 
pendiente respuesta de la Entidad sobre 
aprobación de la resolución. 
Bomberos: El 06 de abril de 2026 el 
Consorcio Hospital remitió comunicado 
de respuesta del Cuerpo oficial de 
Bomberos, donde se aceptan las 
justificaciones entregadas desde los 
especialistas de obra. Comunicado – 
radicado E-01052-2026001766-
UAECOB Id: 258287 del 31 de marzo de 
2026. 
 
Se anexa informe mensual de 
Interventoría, en el ítem 4.4. se 
encuentra toda la trazabilidad de los 
trámites ante entidades. 
 
En el mes de mayo de 2026: 
Enel: No se obtuvo avance, ni respuesta 
de UAESP del radicado del mes 
anterior. 
Acueducto: Pendiente presentación 
diseños por parte de Consorcio 
Hospital. 
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Gas Natural: El 20 de enero de 2026, se 
efectuó la entrega física de los diseños 
y memorias técnicas, debidamente 
firmados y aprobados por VANTI. 
Inventario forestal: Se encuentra 
pendiente respuesta de la Entidad sobre 
aprobación de la resolución. 
 
Se anexa informe mensual de 
Interventoría, en el ítem 4.4. se 
encuentra toda la trazabilidad de los 
trámites ante entidades. 
 
En el mes de junio de 2026: 
Enel: No se obtuvo avance, ni respuesta 
de UAESP del radicado del mes 
anterior. 
Acueducto: Pendiente presentación 
diseños por parte de Consorcio 
Hospital. 
Gas Natural: El 20 de enero de 2026, se 
efectuó la entrega física de los diseños 
y memorias técnicas, debidamente 
firmados y aprobados por VANTI. 
Inventario forestal: Se encuentra 
pendiente respuesta de la Entidad sobre 
aprobación de la resolución. 
 
Se anexa informe mensual de 
Interventoría, en el ítem 4.4. se 
encuentra toda la trazabilidad de los 
trámites ante entidades. 

24. Analizar y de ser el caso acatar las 
observaciones que le formule la Secretaria 
Distrital de Salud - Fondo Financiero 
Distrital de Salud en el marco del Comité 
Operativo, subsanando de inmediato 
cualquier deficiencia en la ejecución del 
Convenio Interadministrativo. 

x       En el marco del Comité Operativo y la 
ejecución del Convenio 
Interadministrativo, se han acatado las 
sugerencias por parte de la SDS - 
Secretaría Distrital de Salud y EGAT. 

El soporte es el mismo 
que la obligación 
especifica No. 22: 
JUNIO 
 

25. Asistir a las reuniones de coordinación 
planteadas por la Secretaria Distrital de 
Salud de acuerdo con las fechas y sitios 
que se programen 

x       A la fecha se ha asistido a las reuniones 
virtuales que programa la Secretaría 
Distrital de Salud. 
 
El último miércoles de cada mes, se 
asiste a Comité de Convenios de 
Infraestructura y dotación de la Subred 
Sur, de forma virtual, y se acatan las 
recomendaciones que correspondan.  
 
El 29 de mayo 2024, se realizó el Comité 
Operativo de Convenios, donde se dio a 
conocer el estado de los Convenios y se 
realizó seguimiento al Plan de Trabajo 
de las fases de dotación y obra. 
 
Dentro del comité del 26 de junio del 
2024 se realizó el seguimiento al Plan 
de Trabajo del Convenio el cual fue 
aprobado en el mes de abril del 2024, 
donde se explicó que tanto la fase de 
obra como la fase de dotación están en 
ejecución. 

El soporte es el mismo 
que la obligación 
especifica No. 22:  
JUNIO 
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Dentro del comité del 31 de julio del 
2024 se realizó, seguimiento al Plan de 
Trabajo del Convenio, el cual fue 
aprobado en el mes de abril del 2024, 
donde se explicó que tanto la fase de 
obra como la fase de dotación se 
encuentran en ejecución 
 
En el mes de agosto 2024, se 
programaron reuniones para definir los 
recursos necesarios para la prórroga del 
convenio y los contratos derivados, 
junto con el comité operativo del día 28. 
 
En el mes de septiembre 2024, se 
realizó l Comité Operativo 
extraordinario, el 16 de septiembre del 
2024 con el fin de autorizar el uso de 
excedentes del Convenio 2806257-21, 
para adicionar el contrato 5009-2022, en 
este Comité, se dio aval por los 
supervisores del Convenio a la solicitud 
realizada por la Subred Integrada de 
Servicios de Salud Sur el dia13 de 
septiembre del 2024. 
 
En este mismo mes, se realizó el Comité 
Operativo el día 25 de septiembre del 
2024, donde se dio parte del avance en 
la ejecución de los contratos derivados. 
El comité de octubre se reprogramó 
para el día 1 de noviembre 2024, donde 
se socializó el avance de los contratos 
derivados y se expuso la solicitud de 
adición al convenio 2806257-21, con las 
condiciones solicitadas por la Secretaria 
Distrital de Salud 
 
Durante el mes de noviembre 2024, se 
atendieron las reuniones solicitadas por 
la SDS, entre ellas la asistencia virtual al 
Comité Operativo de seguimiento a 
Convenios de fecha 27 de noviembre 
2024 
En cumplimiento de esta obligación, se 
realizó el respectivo Comité operativo el 
23 de diciembre de 2024, y se han 
acatado las recomendaciones del 
mismo. 
 
El 29 de enero 2025, se realizó el 
respectivo Comité operativo, en donde 
se hizo seguimiento a los diferentes 
Convenios incluido este Convenio 
2806257-21, y se han acatado las 
recomendaciones del mismo. 
 
El 19 de febrero 2025, se realizó el 
respectivo Comité operativo, en donde 
se hizo seguimiento a los diferentes 
Convenios incluido este Convenio 



  

INFORME DE SEGUIMIENTO PERIÓDICO CONVENIOS 
INFRAESTRUCTURA - PRESENTADO POR LA ESE 

Código: SDS-GTS-FT-034 Fecha: 2025/06/25 Versión: 2  
 

Informe de seguimiento convenio 2806257-2021 - Periodo:   01-06-2026 al 30-06-2026 56 

2806257-21, y se han acatado las 
recomendaciones del mismo. 
 
El 13 de marzo de 2025, se realizó 
Comité Operativo Extraordinario CV 
2906257 – 2021 de Urgencias Tunal, 
con tema solicitud de inclusión para la 
administración Tesoral de recursos del 
Convenio. Se aprueba la solicitud de 
modificación y la inclusión en el 
Convenio interadministrativo 2806257-
21, el trámite para la administración 
Tesoral de recursos. 
 
El 25 de marzo 2025, se realizó el 
respectivo Comité operativo, en donde 
se hizo seguimiento a los diferentes 
Convenios incluido este Convenio 
2806257-21, y se han acatado las 
recomendaciones de este 
 
El 23 de abril 2025, se realizó el 
respectivo Comité operativo, en donde 
se hizo seguimiento a los diferentes 
Convenios incluido este Convenio 
2806257-21, y se han acatado las 
recomendaciones de este. 
 
El 21 de mayo 2025, se realizó el 
respectivo Comité operativo, en donde 
se hizo seguimiento a los diferentes 
Convenios incluido este Convenio 
2806257-21, y se han acatado las 
recomendaciones de este. 
 
El 01 de junio 2025 y otro el 30 de junio 
2025, se realizaron los respectivo 
Comité operativos (extraordinario para 
aprobar lo correspondiente al Acuerdo 
Tesoral y Comité Ordinario del mes de 
junio 2025) en donde se hizo 
seguimiento al Convenio 2806257-21, y 
se han acatado las recomendaciones de 
este 
El 1 de julio de 2025, se realizó el 
Comité operativos extraordinario para 
aprobar lo correspondiente al Acuerdo 
Tesoral y el 31 de julio de 2025, se 
realizó el correspondiente Comité 
Ordinario de seguimiento mes de julio 
2025, en donde se hizo seguimiento al 
Convenio 2806257-21, y se han acatado 
las recomendaciones de este. 
 
El comité de agosto 2025, por cruce de 
agenda, se reprogramó para el 2 de 
septiembre 2025 
 
El 30 de septiembre 2025, se realizó el 
respectivo Comité operativo, en donde 
se hizo seguimiento a los diferentes 
Convenios incluido este Convenio 
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2806257-21, y se han acatado las 
recomendaciones de este. 
 
El 10 de noviembre 2025, se realizó el 
respectivo Comité operativo del mes de 
octubre en donde se hizo seguimiento a 
los diferentes Convenios incluido este 
Convenio 2806257-21, y se han acatado 
las recomendaciones de este. 
 
El 01 de diciembre 2025, se realizó el 
respectivo Comité operativo del mes de 
noviembre en donde se hizo 
seguimiento a los diferentes Convenios 
incluido este Convenio 2806257-21, y 
se han acatado las recomendaciones 
del mismo. 
El 29 de diciembre 2025, se realizó el 
respectivo Comité operativo del mes de 
diciembre en donde se hizo seguimiento 
a los diferentes Convenios incluido este 
Convenio 2806257-21, y se han acatado 
las recomendaciones de este. 
 
El 28 de enero de 2026, se realizó el 
respectivo Comité operativo del mes de 
enero en donde se hizo seguimiento a 
los diferentes Convenios incluido este 
Convenio 2806257-21, y se han acatado 
las recomendaciones del mismo. 
 
El 26 de febrero de 2026, se realizó el 
respectivo Comité operativo del mes de 
febrero en donde se hizo seguimiento a 
los diferentes Convenios incluido este 
Convenio 2806257-21, y se han acatado 
las recomendaciones del mismo. 
 
El 30 de marzo de 2026, se realizó el 
respectivo Comité operativo del mes de 
marzo en donde se hizo seguimiento a 
los diferentes Convenios incluido este 
Convenio 2806257-21, y se han acatado 
las recomendaciones del mismo. 
 
El 04 de mayo de 2026, se realizó el 
respectivo Comité operativo del mes de 
abril en donde se hizo seguimiento a los 
diferentes Convenios incluido este 
Convenio 2806257-21, y se han acatado 
las recomendaciones del mismo. 
 
El 01 de junio de 2026, se realizó el 
respectivo Comité operativo del mes de 
mayo en donde se hizo seguimiento a 
los diferentes Convenios incluido este 
Convenio 2806257-21, y se han acatado 
las recomendaciones del mismo. 
 
El 02 de julio de 2026, se realizó el 
respectivo Comité operativo del mes de 
junio en donde se hizo seguimiento a los 
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diferentes Convenios incluido este 
Convenio 2806257-21, y se han acatado 
las recomendaciones del mismo.  

26. Atender los requerimientos u 
observaciones que le presente la Secretaria 
Distrital de Salud por conducto del 
Supervisor. 

x       En atención del radicado 
2023EE111176 del 30 de agosto de 
2023, correspondiente a la solicitud de 
información del convenio 
interadministrativo No.2806257 de 
2021, cuyo objetivo es “Aunar esfuerzos 
,recursos administrativos, económicos y 
técnicos, que permitan efectuar las 
acciones necesarias para el desarrollo 
del proyecto adecuación , ampliación, 
construcción, demolición, 
reforzamiento, reordenamiento y 
dotación de los servicios de urgencias 
hospitalarios , quirúrgicos y de apoyo de 
diagnóstico y terapéutico de la Unidad 
de Servicios de Salud en Tunal ; Se 
genera respuesta por medio del 
radicado 2023-ER19149 el 11 de 
septiembre de 2023 a cada uno de los 
puntos mencionados. 
 
En el mes de noviembre 2023, se realizó 
mesa de trabajo en la cual participó el 
personal asistencial de la Subred, en la 
cual se definió la dotación total de 
equipos biomédicos contractuales y no 
contractuales, se adjunta acta. 
 
En el mes de enero 2024, se realizó 
reunión en la Secretaria Distrital de 
Salud con la Ingeniera Biomédica, 
referente para la Subred Sur, en la cual 
se validó el PMA actual para el proyecto. 
 
El 24 de abril de 2024, se realizó Comité 
de Convenios donde se dio a conocer el 
estado de los Convenios. 
 
El 29 de mayo de 2024, se realizó el 
Comité Operativo de Convenios, donde 
se dio a conocer el estado de los 
Convenios y se realizó seguimiento al 
Plan de Trabajo de las fases de dotación 
y obra. 
 
Dentro del comité del 26 de junio del 
2024 se realizó el seguimiento al Plan 
de Trabajo del Convenio el cual fue 
aprobado en el mes de abril del 2024, 
donde se explicó que tanto la fase de 
obra como la fase de dotación están en 
ejecución. 
 
Dentro del comité del 31 de julio del 
2024 se realizó, seguimiento al Plan de 
Trabajo del Convenio, el cual fue 
aprobado en el mes de abril del 2024, 
donde se explicó que tanto la fase de 

Solicitudes de 
información: JUNIO 
 
 
 

  

https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/AnlisisdeDatosSDS/subplaneacion/Documentos%20compartidos/DIT/PROYECTOS/SUBRED%20SUR/SOPORTES%20SUBRED%20EJECUCION%20CONVENIO/Convenio%202806257-21%20Urgencias%20Reordenamiento%20Tunal/1.2.2.%20Obligaciones/Obligaciones%20Espec%C3%ADficas/Obligaci%C3%B3n%20Espec%C3%ADfica%20No%2026/2026/JUNIO?csf=1&web=1&e=d6nW35


  

INFORME DE SEGUIMIENTO PERIÓDICO CONVENIOS 
INFRAESTRUCTURA - PRESENTADO POR LA ESE 

Código: SDS-GTS-FT-034 Fecha: 2025/06/25 Versión: 2  
 

Informe de seguimiento convenio 2806257-2021 - Periodo:   01-06-2026 al 30-06-2026 59 

obra como la fase de dotación se 
encuentran en ejecución 
 
En el mes de agosto 2024, se 
programaron reuniones para definir los 
recursos necesarios para la prórroga del 
convenio y los contratos derivados, 
junto con el comité operativo del día 28. 
En el mes de septiembre 2024, se 
realizó l Comité Operativo 
extraordinario, el 16 de septiembre del 
2024 con el fin de autorizar el uso de 
excedentes del Convenio 2806257-21, 
para adicionar el contrato 5009-2022, en 
este Comité, se dio aval por los 
supervisores del Convenio a la solicitud 
realizada por la Subred Integrada de 
Servicios de Salud Sur el dia13 de 
septiembre del 2024. 
 
En este mismo mes, se realizó el Comité 
Operativo el día 25 de septiembre del 
2024, donde se dio parte del avance en 
la ejecución de los contratos derivados 
 
El comité de octubre se reprogramó 
para el día 1 de noviembre 2024, donde 
se socializó el avance de los contratos 
derivados.  
 
Así mismo el 27 de noviembre 2024, se 
realizó el Comité Operativo, donde se 
socializó el avance de los contratos 
derivados (corte noviembre 2024) y se 
expuso la solicitud de adición al 
convenio 2806257-21, con las 
condiciones solicitadas por la Secretaria 
Distrital de Salud 
 
En cumplimiento de esta obligación, se 
realizó el respectivo Comité operativo el 
23 de diciembre de 2024, y se han 
acatado las recomendaciones del 
mismo. 
 
El 29 de enero 2025, se realizó el 
respectivo Comité operativo, en donde 
se hizo seguimiento a los diferentes 
Convenios incluido este Convenio 
2806257-21, y se han acatado las 
recomendaciones del mismo. 
 
El 19 de febrero 2025, se realizó el 
respectivo Comité operativo, en donde 
se hizo seguimiento a los diferentes 
Convenios incluido este Convenio 
2806257-21, y se han acatado las 
recomendaciones del mismo. 
 
El 13 de marzo de 2025, se realizó 
Comité Operativo Extraordinario CV 
2906257 – 2021 de Urgencias Tunal, 
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con tema solicitud de inclusión para la 
administración Tesoral de recursos del 
Convenio. Se aprueba la solicitud de 
modificación y la inclusión en el 
Convenio interadministrativo 2806257-
21, el trámite para la administración 
Tesoral de recursos. 
 
El 25 de marzo 2025, se realizó el 
respectivo Comité operativo, en donde 
se hizo seguimiento a los diferentes 
Convenios incluido este Convenio 
2806257-21, y se han acatado las 
recomendaciones del mismo 
 
El 23 de abril de 2025, se realizó el 
respectivo Comité operativo, en donde 
se hizo seguimiento a los diferentes 
Convenios incluido este Convenio 
2806257-21, y se han acatado las 
recomendaciones del mismo. 
 
El 21 de mayo de 2025, se realizó el 
respectivo Comité operativo, en donde 
se hizo seguimiento a los diferentes 
Convenios incluido este Convenio 
2806257-21, y se han acatado las 
recomendaciones del mismo. 
 
El 01 de junio 2025 y otro el 30 de junio 
2025, se realizaron los respectivo 
Comité operativos (extraordinario para 
aprobar lo correspondiente al Acuerdo 
Tesoral y Comité Ordinario del mes de 
junio 2025) en donde se hizo 
seguimiento al Convenio 2806257-21, y 
se han acatado las recomendaciones 
del mismo. 
 
El 1 de julio de 2025, se realizó el 
Comité operativos extraordinario para 
aprobar lo correspondiente al Acuerdo 
Tesoral y el 31 de julio de 2025, se 
realizó el correspondiente Comité 
Ordinario de seguimiento mes de julio 
2025, en donde se hizo seguimiento al 
Convenio 2806257-21, y se han acatado 
las recomendaciones del mismo. 
 
El 02 de septiembre 2025, se realizó el 
respectivo Comité operativo del mes de 
agosto 2025, en donde se hizo 
seguimiento a los diferentes Convenios 
incluido este Convenio 2806257-21, y 
se han acatado las recomendaciones 
del mismo. 
 
El 30 de septiembre 2025, se realizó el 
respectivo Comité operativo, en donde 
se hizo seguimiento a los diferentes 
Convenios incluido este Convenio 
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2806257-21, y se han acatado las 
recomendaciones del mismo. 
 
El 10 de noviembre 2025, se realizó el 
respectivo Comité operativo del mes de 
octubre en donde se hizo seguimiento a 
los diferentes Convenios incluido este 
Convenio 2806257-21, y se han acatado 
las recomendaciones del mismo. 
 
El 01 de diciembre de 2025, se realizó el 
respectivo Comité operativo del mes de 
noviembre en donde se hizo 
seguimiento a los diferentes Convenios 
incluido este Convenio 2806257-21, y 
se han acatado las recomendaciones 
del mismo. 
 
El 29 de diciembre de 2025, se realizó el 
respectivo Comité operativo del mes de 
diciembre en donde se hizo seguimiento 
a los diferentes Convenios incluido este 
Convenio 2806257-21, y se han acatado 
las recomendaciones del mismo. 
 
El 28 de enero de 2026, se realizó el 
respectivo Comité operativo del mes de 
enero de 2026 en donde se hizo 
seguimiento a los diferentes Convenios 
incluido este Convenio 2806257-21, y 
se han acatado las recomendaciones 
del mismo. 
 
El 26 de febrero de 2026, se realizó el 
respectivo Comité operativo del mes de 
febrero de 2026 en donde se hizo 
seguimiento a los diferentes Convenios 
incluido este Convenio 2806257-21, y 
se han acatado las recomendaciones 
del mismo, así mismo se anexan las 
respuestas enviadas a la SDS con 
requerimientos. 
 
El 30 de marzo de 2026, se realizó el 
respectivo Comité operativo del mes de 
marzo de 2026 en donde se hizo 
seguimiento a los diferentes Convenios 
incluido este Convenio 2806257-21, y 
se han acatado las recomendaciones de 
este, así mismo se anexan las 
respuestas enviadas a la SDS con 
requerimientos. 
 
El 04 de mayo de 2026, se realizó el 
respectivo Comité operativo del mes de 
abril de 2026 en donde se hizo 
seguimiento a los diferentes Convenios 
incluido este Convenio 2806257-21, y 
se han acatado las recomendaciones de 
este, así mismo se anexan las 
respuestas enviadas a la SDS con 
requerimientos.  
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El 01 de junio de 2026, se realizó el 
respectivo Comité operativo del mes de 
mayo de 2026 en donde se hizo 
seguimiento a los diferentes Convenios 
incluido este Convenio 2806257-21, y 
se han acatado las recomendaciones de 
este, así mismo se anexan las 
respuestas enviadas a la SDS con 
requerimientos. 
 
El 02 de julio de 2026, se realizó el 
respectivo Comité operativo del mes de 
junio de 2026 en donde se hizo 
seguimiento a los diferentes Convenios 
incluido este Convenio 2806257-21, y 
se han acatado las recomendaciones de 
este, así mismo se anexan las 
respuestas enviadas a la SDS con 
requerimientos. 

27. Solicitar y adelantar los trámites 
necesarios para obtener los permisos, 
licencias o autorizaciones a que haya lugar. 

x      
 

Se gestionó ante Curaduría No 1 la 
revalidación de la Licencia y el 31 de 
enero de 2023 la Curaduría Urbana 1, 
emitió el acto administrativo 11001-1-
23-0540, la cual concede Revalidación 
de la Licencia de Construcción 
aprobada mediante Acto Administrativo 
11001-1-20-0270 del 24 de enero de 
2020. 
En el mes de septiembre 2023, se 
pagaron las expensas de la licencia y se 
estuvo a la espera de la emisión de la 
licencia, a la cual se realizó una 
modificación y revalidación ante la 
Curaduría Urbana No1. La modificación 
consistió en la actualización de los 
diseños arquitectónicos, debido a la 
articulación del sótano y los pisos 1 y 2 
con los estudios y diseños de los pisos 
3,4 y 5. 
El 3 de octubre 2023, la Curaduría 
Urbana No 1, expide Licencia con fecha 
de Ejecutoria 24 de noviembre 2023 
(Modificación de Licencia Vigente No. 
11001-1-23-2576, con No de 
Radicación 11001-1-23-0069 y fecha de 
Radicación 07 de febrero 2023. 
Esta última licencia tiene vigencia hasta 
el 17 de abril del 2025. 
 
En el mes de febrero 2025, quedó 
proyectada la solicitud para radicar en la 
curaduría No. 1. En el seguimiento del 
mes de marzo 2025 se anexará 
radicado de dicha solicitud. 
 
En marzo 2025 queda la prórroga de la 
licencia de construcción con la 
curaduría No. 1 
 
En abril 2025, se reporta con fecha 31 
de marzo de 2025 la notificación de la 
prórroga a la licencia de construcción 

El anexo es igual que 
la obligación 
especifica No. 23 se 
anexa informe 
mensual realizado por 
la Interventoría donde 
en el ítem 4.4 se 
encuentra toda la 
trazabilidad de los 
trámites ante las 
diferentes entidades:  
JUNIO 
 
 
 
  

 
  

https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/AnlisisdeDatosSDS/subplaneacion/Documentos%20compartidos/DIT/PROYECTOS/SUBRED%20SUR/SOPORTES%20SUBRED%20EJECUCION%20CONVENIO/Convenio%202806257-21%20Urgencias%20Reordenamiento%20Tunal/1.2.2.%20Obligaciones/Obligaciones%20Espec%C3%ADficas/Obligaci%C3%B3n%20Espec%C3%ADfica%20No%2027/2026/JUNIO?csf=1&web=1&e=tePhpT
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mediante Resolución 11001-1-25-0331 
del 12 de marzo de 2025. 
 
El mes de junio 2025 Definitiva 
Acueducto: Se cuenta con concepto 
técnico de redes. Se tramitará cuando el 
proyecto cuente con un avance del 70% 
según consultó el Consorcio Hospital 
con la EAAB.  
Definitiva Gas Natural: Se realizó 
reunión virtual con Vanti el 27 de mayo, 
para socialización de los ajustes al 
diseño, reubicación cuarta de calderas y 
desfogue 
 
Para el mes de Julio 2025 el Consorcio 
Hospital presenta continuas deficiencias 
en la gestión de permisos y trámites 
ante entidades de servicios públicos 
como ENEL, EAAB y Vanti desde 
agosto de 2024. A pesar de las 
gestiones realizadas, persisten demoras 
que comprometen el cronograma. Esta 
situación, sumada a la falta de 
información, afecta directamente la ruta 
crítica del proyecto. Trámites Críticos 
Atrasados • TPO Provisional de Obra 
(EAAB): Se ha postergado una visita 
debido a la falta de instalación de 
registros, evidenciando una gestión 
deficiente desde marzo. • Factibilidad 
Energética (ENEL-Codensa): La 
solicitud ha sido rechazada en múltiples 
ocasiones, con demoras que se 
remontan a noviembre de 2024. 
Recientemente fue aprobada el 23 de 
julio de 2025. • Red de Gas Natural 
(Vanti): El consorcio no ha presentado 
un plan de calidad, lo que detiene el 
avance a pesar de que el diseño fue 
aprobado el 28 de julio de 2025. Ver 
anexo CTSF-757-OBR-2025 con 
asunto: Solicitud de plan de acción 
inmediato para mitigar retrasos en redes 
y gestión de obra. 
 
En el mes de agosto 2025  
En cuanto a trámites ante diferentes 
entidades, el estado de avance en la 
gestión de trámites y permisos antes 
entidades de servicios públicos por 
parte del consorcio hospital: 
-Renovación factibilidad ENEL y 
aprobación definitiva de energía 
eléctrica: Aprobada la factibilidad 
eléctrica por Enel con radicado 
#1500282735, vigencia hasta el 23 de 
julio de 2026.  Interventoría envió al 
Consorcio Hospital correo electrónico 
con la lista de chequeo documental para 
radicar proyecto Serie 3.  Aprobada la 
factibilidad eléctrica por Enel con 
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radicado #1500282735, vigencia hasta 
el 23 de julio de 2026, con punto de 
conexión desde subestación existente 
del Hospital Tunal.  
Habiendo confirmado el nuevo punto de 
conexión, el Consorcio Hospital debe 
realizar la actualización del plano serie 
3 para presentar a ENEL con los 
documentos de tradición del predio del 
Hospital, poder autorizando el trámite 
por parte del propietario y la 
documentación y planos de la 
Subestación existente. 
 
-Provisional de acueducto TPO: Se 
radicaron documentos el 23 de julio de 
2025 al acueducto.  Por parte de obra se 
realizó la construcción de la tapa de 
inspección del pozo interno existente.  
El 13 de agosto de 2025 se recibió acto 
administrativo No. S-2025-241500 para 
aprobación de EAAB a solicitud de 
servicio temporal.  Se realizó instalación 
acometida provisional el 23 de agosto 
por parte de E.A.A.B., quedando 
aprobado y en funcionamiento el 
servicio para la obra. 
-Definitiva Acueducto: Se cuenta con 
concepto técnico de redes. Se tramitará 
cuando el proyecto cuente con un 
avance del 70% según consultó el 
Consorcio Hospital con la EAAB. 
-Definitiva Gas Natural: El Consorcio 
Hospital informó en comités de obra 
finalizando el mes, que se encuentra 
realizando actualización del diseño con 
base en coordinación BIM y requisitos 
LEED, por lo que presentará el nuevo 
diseño a Vanti. Se programó reunión por 
parte de Vanti para el 08 de septiembre 
de 2025 con el finde revisar avances en 
los ajustes al diseño, que 
posteriormente, se reprogramó para el 
28 de septiembre de 2025. 
-Inventario Forestal: 04 de agosto de 
2025 el Consorcio Hospital envió a la 
SDA oficio para consulta sobre el estado 
del trámite. 
-PMT: Se cuenta con PMT aprobado por 
la Secretaría de Movilidad desde el 18 
de julio de 2025, COI 29 con vigencia 
hasta el 30 de julio de 2026. 
-PRM: Se desarrolló reunión el 13 de 
agosto con entidades para socialización 
del proyecto y revisar pertinencia en la 
ejecución y recibo de las obras, donde 
también participó el área encargada de 
SDS como apoyo técnico. Los 
compromisos quedaron soportados 
mediante acta de reunión, que se anexa 
al presente informe. 
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Respecto al acuerdo tesoral el día 25 de 
agosto 2025, se radico antes la 
Secretaria Distrital de Salud el 
documento para revisión por parte de 
SDS, radicado No. 025300-017234-1, 
se anexa radicación. 
 
En septiembre 2025 
Renovación factibilidad ENEL: 12 de 
septiembre Consorcio Hospital remite 
por correo el borrador del plano Serie 3 
actualizado a Ing. Juan Guapachá de 
ENEL para revisión. 
 
Provisional TPO: El mes anterior se 
realizó la instalación acometida 
provisional por parte de la EAAB. 
 
Definitivo acueducto: Se cuenta con 
concepto técnico de redes. Se tramitará 
cuando el proyecto cuente con un 
avance del 70% según consultó el 
Consorcio Hospital con la EAAB. 
 
Conexión definitiva gas natural: reunión 
citada por Vanti para el 29 de 
septiembre – Consorcio Hospital deberá 
tener diseño ajustado. 

 
Inventario Forestal: En el mes no se 
presentan avances en este trámite.  
 
PMT: Se encuentra aprobado por la 
Secretaría de movilidad desde el 18 de 
julio de 2025 con vigencia hasta el 30 de 
julio de 2026. 
Licencia de construcción: Se cuenta con 
esta licencia hasta el 17 de abril de 
2026. 
 
PRM: Se tenía programada reunión 12 
de septiembre con entidades, sin 
embargo, no asistieron al proyecto. 
Consorcio Hospital informó 12 de 
septiembre que ya ha hecho 
acercamiento con Carol Colmenares de 
IDU quien envió requisitos para radicar 
el diseño de Urbanismo. Se programará 
mesa de trabajo. Consorcio Hospital 
indicó en comité del 12 de septiembre 
que a partir de la semana del 15 al 19 de 
sept. Iniciaba estudio de Tránsito 
(Duración 1 mes). Atraso -2 semanas. El 
23 de septiembre se realizó reunión 
virtual con IDU con el fin de revisar 
requisitos documentales y de diseño 
(Urbanismo-PRM) para radicación del 
proyecto de urbanismo para revisión. 
 
Respecto al acuerdo tesoral en el mes 
de septiembre se sigue trabajando en el 
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documento con la supervisión del Ing. 
Camilo Vanegas de la SDS. 
 
En octubre de 2025: 
Renovación factibilidad ENEL y 
aprobación definitiva de energía 
eléctrica: 
En reunión con Enel y el Contratista de 
Obra, realizada el 22 de octubre de 
2025, se requirió presentar diseño Serie 
1 (Redes de media tensión), lo cual, en 
reuniones anteriores no había sido 
requerido. 
En mesa de trabajo con la Interventoría, 
realizada el 22 de octubre de 2025, el 
Consocio Hospital se comprometió a 
realizar la entrega de los diseños 
ajustados para el 12 de noviembre de 
2025. 
 
Definitiva Acueducto y Alcantarillado: Se 
cuenta con concepto técnico de redes. 
Se  
tramitará cuando el proyecto cuente con 
un avance del 70% según consultó el 
Consorcio Hospital con la EAAB. 
 
Definitiva Gas Natural: 
En reunión del 22 de octubre de 2025 
con el grupo de diseño del Consorcio 
Hospital, se  
presentaron las correcciones a las 
observaciones emitidas por VANTI. La 
Interventoría solicitó su entrega para 
revisión, previo a la radicación a la 
Entidad. 
Se programó una reunión con VANTI 
para el 27 de octubre de 2025, con el fin 
de revisar el diseño ajustado con la 
subsanación de las observaciones al 
diseño emitidas el 29 de  
septiembre de 2025. Dicha reunión se 
reprogramó para el 07 de noviembre. 
 
Inventario forestal: 
Ante la no respuesta por parte de la 
SDA, una vez agotado el tiempo de 
respuesta inicial, el 06 de octubre de 
2025 el Consorcio Hospital radicó 
derecho de petición a la SDA solicitando 
emitir Auto de inicio para la revisión del 
informe de tratamiento silvicultural para 
tala de 26 individuos. 
El 29 de octubre de 2025 la SDA remite 
respuesta a derecho de petición 
2025ER234130 del 06 de octubre de 
2025  
 
PMT: Se cuenta con PMT aprobado por 
la Secretaría de Movilidad desde el 18 
de julio de 2025, COI 29 con vigencia 
hasta el 30 de julio de 2026. 
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Licencia de Construcción: Licencia de 
Construcción: Se cuenta con licencia 
LIC: 11001-1-23-2576, revalidada por 1 
año hasta el 17 de abril de 2026. 
 
Plan de Regularización y Manejo PRM: 
El 21 de octubre de 2025 se adelantó 
reunión con el IDU, donde se realizó la 
verificación de las etapas a seguir en 
correspondencia con los trámites con 
las demás entidades, de acuerdo con lo 
indicado en el formato FO-CI-7 1 versión 
7. Asimismo, se definió la aplicación del 
MANUAL DE GESTIÓN MANUAL 
“INTERVENCIÓN DE 
URBANIZADORES Y/O TERCEROS” 
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE 
ESPACIO PÚBLICO EN EL DISTRITO 
CAPITAL EN CUMPLIMIENTO DE 
OBLIGACIONES URBANÍSTICAS Y DE 
MOVILIDAD versión 6. El 30 de octubre 
de 2025 el Consorcio Hospital remite 
como informativo a la Interventoría y 
Subred, documento con la trazabilidad 
de las gestiones ante las diferentes 
entidades que intervienen en el PRM. 
Sin embargo, a la fecha solamente se ha 
tenido acercamiento de consulta con la 
Curaduría para concepto formal de que 
no se requiere licencia urbanística para 
ejecutar el urbanismo, reuniones con 
IDU y acercamiento con Movilidad para 
la solicitud del PMT. La Interventoría ha 
venido reiterando de manera constante 
en comités de obra que no se han 
adelantado las gestiones de consulta 
con las demás entidades, requisito 
indispensable para poder radicar el 
diseño de Urbanismo para revisión y 
aprobación por parte del IDU, lo cual, 
afectará notablemente el cronograma 
de ejecución de estas actividades. 
 
Respecto al acuerdo tesoral en el mes 
de octubre se realizan subsanaciones 
de observaciones al documento final. 
 
En noviembre de 2025: 
Renovación factibilidad ENEL y 
aprobación definitiva de energía 
eléctrica: El Consorcio Hospital no ha 
realizado la entrega de los diseños 
ajustados, incluyendo el diseño del 
proyecto Serie 3 y Serie 1, lo cual, es 
necesario para adelantar la radicación 
ante ENEL para aprobación de la 
Subestación eléctrica del proyecto. 
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Definitiva Acueducto y Alcantarillado: Se 
cuenta con concepto técnico de redes. 
Se  
tramitará cuando el proyecto cuente con 
un avance del 70% según consultó el 
Consorcio Hospital con la EAAB. Se 
encuentra pendiente que el Consorcio 
hospital presente los diseños ajustados 
incluyendo las conexiones a red pública 
de acueducto y alcantarillado, así como 
los requisitos de redes para urbanismo. 
 
SDA: se inició el acto administrativo de 
trámite ambiental, se anexa documento. 
 
PMT: Se cuenta con PMT aprobado por 
la Secretaría de Movilidad desde el 18 
de julio de 2025, COI 29 con vigencia 
hasta el 30 de julio de 2026. 
 
Licencia de Construcción: Licencia de 
Construcción: Se cuenta con licencia 
LIC: 11001-1-23-2576, revalidada por 1 
año hasta el 17 de abril de 2026. 
 
Plan de Regularización y Manejo PRM: 
El 11 de noviembre se realizó reunión 
virtual con el IDU para aclaración de 
inquietudes y revisión de avance en 
recopilación documentos para 
radicación. 
Se solicita además por parte del IDU 
como adicionales: 
-Concepto de movilidad donde indique 
que el estudio de tránsito realizado en 
2020 para PRM continua vigente 
-Radicación de diseño señalización 
vertical y horizontal ante Subdirección 
de Señalización 
 
Bomberos: Para el mes de noviembre 
no hubo respuesta del cuerpo oficial de 
bomberos de Bogotá. 
 
En diciembre de 2025: 
Enel: El Consorcio Hospital no ha 
realizado la entrega de los diseños 
ajustados, incluyendo el diseño del 
proyecto Serie 3 y Serie 1, lo cual, es 
necesario para adelantar la radicación 
ante ENEL para aprobación de la 
Subestación eléctrica del proyecto. 
Definitiva acueducto y alcantarillado: 
Continúa pendiente a la fecha, que el 
Consorcio hospital presente los diseños 
ajustados incluyendo las conexiones a 
red pública de acueducto y 
alcantarillado, así como los requisitos de 
redes para urbanismo. 
 
Definitiva Gas Natural: 
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02 diciembre Consorcio Hospital remitió 
por correo carta de aprobación del 
diseño por parte de VANTI. Pendiente 
entrega del diseño firmado versión final 
con memorias de cálculo sellado por 
VANTI, carta de aprobación firmada por 
VANTI, disponibilidad del servicio 
actualizada. 
 
Inventario Forestal: 
La Subred remitió el 18 de diciembre el 
Auto No.0417 de 2025 con notificación 
de inicio del Acto administrativo 
ambiental. (Fecha Auto 30 junio de 
2025). Fecha notificación 04 nov 2025). 
 
PMT:  
Se cuenta con PMT aprobado por la 
Secretaría de Movilidad desde el 18 de 
julio de 2025, COI 29 con vigencia hasta 
el 30 de julio de 2026. 
PRM:  
La Interventoría ha venido reiterando de 
manera constante en comités de obra 
que no se han adelantado las gestiones 
de consulta con las demás entidades, 
requisito indispensable para poder 
radicar el diseño de Urbanismo para 
revisión y aprobación por parte del IDU, 
lo cual, afectará notablemente el 
cronograma de ejecución de estas 
actividades. 
 
Bomberos: 
El 11 de diciembre se emitió respuesta 
por parte del Cuerpo Oficial de 
Bomberos dejando 3 recomendaciones 
y observaciones principales, acorde con 
el tipo de edificación hospitalaria:  
* Recomendación de incorporar tomas 
de bomberos 1 ½” (Gabinete tipo 1).  
* Revisar y ajustar caudal equipo 
bombeo que cumpla NFPA14 y NTC 
1669 Sistemas de protección deben ser 
autosuficientes 
 
En enero 2026 
Inventario Forestal: 
Con corte a 31 de enero de 2026 
continúa pendiente la asignación del 
profesional técnico y programación de 
visita de evaluación silvicultural por 
parte de la Secretaría Distrital de 
Ambiente.  
 
PMT:  
Se cuenta con PMT aprobado por la 
Secretaría de Movilidad desde el 18 de 
julio de 2025, COI 29 con vigencia hasta 
el 30 de julio de 2026. 
 
PRM:  
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La Interventoría ha venido reiterando de 
manera constante en comités de obra 
que no se han adelantado las gestiones 
de consulta con las demás entidades, 
requisito indispensable para poder 
radicar el diseño de Urbanismo para 
revisión y aprobación por parte del IDU, 
lo cual, afectará notablemente el 
cronograma de ejecución de estas 
actividades. 
 
Bomberos: 
El 11 de diciembre se emitió respuesta 
por parte del Cuerpo Oficial de 
Bomberos dejando 3 recomendaciones 
y observaciones principales, acorde con 
el tipo de edificación hospitalaria:  
  
* Recomendación de incorporar tomas 
de bomberos 1 ½” (Gabinete tipo 1).  
* Revisar y ajustar caudal equipo 
bombeo que cumpla NFPA14 y NTC 
1669 Sistemas de protección deben ser 
autosuficientes 
 
Definitiva Gas Natural: 
el 20 de enero, se efectuó la entrega 
física de los diseños y memorias 
técnicas, debidamente firmados y 
aprobados por VANTI, a la Interventoría 
para su respectiva revisión y archivo.  
 
Acueducto y Alcantarillado: 
pendiente a la fecha, que el Consorcio 
hospital presente los diseños ajustados 
incluyendo las conexiones a red pública 
de acueducto y alcantarillado, así como 
los requisitos de redes para urbanismo. 
 
ENEL 
Al mes de enero de 2026, El Consorcio 
Hospital no ha realizado la entrega de 
los diseños ajustados, incluyendo los 
correspondientes al Proyecto Serie 3 y 
Serie 1, los cuales son indispensables 
para adelantar el proceso de radicación 
ante ENEL para la aprobación de la 
Subestación eléctrica del proyecto, 
situación que continúa generando 
retrasos en dicho trámite. 
 
En el mes de febrero de 2026: 
Enel: A espera de concepto de Ing. 
Guapacha de Enel. 
Acueducto: Pendiente presentación 
diseños por parte de Consorcio hospital. 
Gas Natural: El 20 de enero, se efectuó 
la entrega física de los diseños y 
memorias  
técnicas, debidamente firmados y 
aprobados por VANTI. 
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Inventario forestal: Visita programada 
para el 02 de marzo de 2026. 
Bomberos: En proceso de revisión y 
respuesta por parte de los especialistas 
del Consorcio Hospital y la Interventoría. 
 
Se anexa informe mensual de 
Interventoría, en el ítem 4.4. se 
encuentra toda la trazabilidad de los 
trámites ante entidades. 
 
En el mes de marzo de 2026: 
Enel: El Consorcio Hospital radicó los 
diseños Serie 1 y Serie 3 a ENEL el 20 
de marzo.  
Acueducto: Pendiente presentación 
diseños por parte de Consorcio hospital. 
Gas Natural: El 20 de enero de 2026, se 
efectuó la entrega física de los diseños 
y memorias técnicas, debidamente 
firmados y aprobados por VANTI. 
Inventario forestal: se realizó visita a 
obra el 02 de marzo de 2026 con 
acompañamiento de la Subred. 
Pendiente respuesta al Auto por parte 
de la entidad. 
Bomberos: Se radicaron conceptos en 
Bomberos el 12 de marzo de 2026. 
 
Se anexa informe mensual de 
Interventoría, en el ítem 4.4. se 
encuentra toda la trazabilidad de los 
trámites ante entidades 
 
En el mes de abril de 2026: 
Enel: Consorcio indicó el 24 de abril de 
2026 que se envió diseño Serie 6 a 
UAESP (Alumbrado público). 
Acueducto: Pendiente presentación 
diseños por parte de Consorcio hospital. 
Gas Natural: El 20 de enero de 2026, se 
efectuó la entrega física de los diseños 
y memorias técnicas, debidamente 
firmados y aprobados por VANTI. 
Inventario forestal: Se encuentra 
pendiente respuesta de la entidad sobre 
aprobación de la resolución. 
Bomberos: El 06 de abril de 2026 el 
Consorcio Hospital remitió comunicado 
de respuesta del Cuerpo oficial de 
Bomberos, donde se aceptan las 
justificaciones entregadas desde los 
especialistas de obra. Comunicado – 
radicado E-01052-2026001766-
UAECOB Id: 258287 del 31 de marzo de 
2026. 
 
Se anexa informe mensual de 
Interventoría, en el ítem 4.4. se 
encuentra toda la trazabilidad de los 
trámites ante entidades. 
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En el mes de mayo de 2026: 
Enel: No se obtuvo avance, ni respuesta 
de UAESP del radicado del mes 
anterior. 
Acueducto: Pendiente presentación 
diseños por parte de Consorcio 
Hospital. 
Gas Natural: El 20 de enero de 2026, se 
efectuó la entrega física de los diseños 
y memorias técnicas, debidamente 
firmados y aprobados por VANTI. 
Inventario forestal: Se encuentra 
pendiente respuesta de la Entidad sobre 
aprobación de la resolución. 
 
Se anexa informe mensual de 
Interventoría, en el ítem 4.4. se 
encuentra toda la trazabilidad de los 
trámites ante entidades. 
 
En el mes de junio de 2026: 
Enel: No se obtuvo avance, ni respuesta 
de UAESP del radicado del mes 
anterior. 
Acueducto: Pendiente presentación 
diseños por parte de Consorcio 
Hospital. 
Gas Natural: El 20 de enero de 2026, se 
efectuó la entrega física de los diseños 
y memorias técnicas, debidamente 
firmados y aprobados por VANTI. 
Inventario forestal: Se encuentra 
pendiente respuesta de la Entidad sobre 
aprobación de la resolución. 
 
Se anexa informe mensual de 
Interventoría, en el ítem 4.4. se 
encuentra toda la trazabilidad de los 
trámites ante entidades. 

28. Mantener en forma permanente altos 
niveles de eficiencia técnica y profesional 
para atender sus obligaciones. 

x       La Subred Sur ha mantenido los niveles 
de eficiencia técnica y profesional para 
atender sus obligaciones, ya que 
internamente se realiza un cargue de 
información en la plataforma Almera 
donde se plasman los avances, 
retrasos, acciones que se han realizado 
al seguimiento y control de la obra 
Tunal, así mismo la dirección de control 
interno hace auditoría interna al 
subproceso de infraestructura de la 
oficina Asesora de desarrollo 
institucional. 
 
Por lo anterior se anexan link de las 
designaciones de los profesionales 
como encargados y supervisores del 
seguimiento y control a los contratos 
derivados del convenio. 

 Designación 2021: 
2021 
Designación marzo 
2025: Marzo 
Designación 
noviembre 2025: 
Noviembre  
  

29. Reportar en caso de cualquier anomalía 
o novedad, la situación de forma inmediata, 
al supervisor del Convenio, por escrito. 

x       En el periodo evaluado dado que no se 
presentan observaciones por parte del 
consorcio Tunal 2022, con las fichas 
técnicas realizadas por parte de la 

Link Secop II contrato 
5009-2022: 
https://community.sec
op.gov.co/Public/Tend
ering/ContractNoticeP

https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/AnlisisdeDatosSDS/subplaneacion/Documentos%20compartidos/DIT/PROYECTOS/SUBRED%20SUR/SOPORTES%20SUBRED%20EJECUCION%20CONVENIO/Convenio%202806257-21%20Urgencias%20Reordenamiento%20Tunal/1.2.2.%20Obligaciones/Obligaciones%20Espec%C3%ADficas/Obligaci%C3%B3n%20Espec%C3%ADfica%20No%2020/2021?csf=1&web=1&e=mcjnYo
https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/AnlisisdeDatosSDS/subplaneacion/Documentos%20compartidos/DIT/PROYECTOS/SUBRED%20SUR/SOPORTES%20SUBRED%20EJECUCION%20CONVENIO/Convenio%202806257-21%20Urgencias%20Reordenamiento%20Tunal/1.2.1.%20Supervisi%C3%B3n/2025/Marzo?csf=1&web=1&e=LrodAM
https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/AnlisisdeDatosSDS/subplaneacion/Documentos%20compartidos/DIT/PROYECTOS/SUBRED%20SUR/SOPORTES%20SUBRED%20EJECUCION%20CONVENIO/Convenio%202806257-21%20Urgencias%20Reordenamiento%20Tunal/1.2.1.%20Supervisi%C3%B3n/2025/Noviembre?csf=1&web=1&e=rP7h43
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.18238534&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.18238534&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.18238534&isFromPublicArea=True&isModal=False
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Subred en conjunto con la interventoría 
de los equipos contractuales, se da aval 
para iniciar estudio de mercado de los 
equipos contractuales. 
Debido a que no se presentaron 
observaciones, no se reporta al 
Supervisor del Convenio por parte de la 
SDS. 
Dado que no se cumplieron los 
compromisos pactados con la Alcaldía 
Mayor de Bogotá (terminar los cimientos 
y sótano al 30 de noviembre de 2023), 
el Contratista manifestó la intención de 
ceder el contrato de obra, el día 28 de 
noviembre de 2023 iniciando las 
evaluaciones de los posibles 
cesionarios del contrato, una vez se 
realicen y aprueben dichas 
evaluaciones se procederá con la 
actualización del plan de trabajo 
teniendo como punto de partida la 
programación de obra que entregue el 
cesionario a quien se le adjudique el 
contrato. En el mes de enero se recibió 
la propuesta de una unión temporal 
conformada por 3 empresas, se realizó 
la evaluación técnica y no cumplen con 
el pliego de condiciones dado que cada 
integrante de la propuesta debe aportar 
experiencia, luego de esto se recibió 
otra propuesta de dos empresas y se 
está evaluando los documentos 
entregados, que inicialmente cumplen 
con los pliegos de condiciones a la 
espera de la subsanación de las 
observaciones realizadas. 
El 14 de febrero del 2024, mediante el 
Comité de Contratación de la Subred 
Sur, se aprobó la cesión del Contrato 
No. 5008 de 2022, del CONSORCIO 
TUNAL 2022 al CONSORCIO 
HOSPITAL, cuyo representante legal 
DAVID LEONARDO MORALES 
GALÁN, se identifica con la Cédula de 
Ciudadanía No. 1.121.952.959. El 
CONSORCIO HOSPITAL está 
conformado por: INGENIERÍA Y 
CONSTRUCCIONES DE LA 
ORINOQUÍA S.A.S NIT:900497601-4 
(90%) y ESTUDIOS CONSULTORIAS Y 
OBRAS S.A.S NIT 901438268-6 (10%), 
dicha aprobación se realiza una vez 
verificado que cumple con los 
requerimientos exigidos por la EGAT en 
la Convocatoria Inicial CA 001 de 2022 
Previo a la Cesión del Contrato No. 5008 
de 2022 y su aprobación el 26 de febrero 
2024 en SECOP 2, se dio reinició a éste, 
Contrato el día 21 de febrero de 2024. 
Con esto el día 27 de febrero se 
presentó a la interventoría la 
programación y el porcentaje de ajuste 

hases/View?PPI=CO1
.PPI.18238534&isFro
mPublicArea=True&is
Modal=False  
 
Link Secop 5008-
2022: 
https://community.sec
op.gov.co/Public/Tend
ering/ContractNoticeP
hases/View?PPI=CO1
.PPI.18237928&isFro
mPublicArea=True&is
Modal=False  
 
Informes de 
seguimiento mensual. 
Link: INFORMES  
 
Link obligaciones: 
1.2.2. Obligaciones 
 
Link oficios: JUNIO 
 
 
 
  
  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.18238534&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.18238534&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.18238534&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.18238534&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.18237928&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.18237928&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.18237928&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.18237928&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.18237928&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.18237928&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.18237928&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/AnlisisdeDatosSDS/subplaneacion/Documentos%20compartidos/DIT/PROYECTOS/SUBRED%20SUR/SOPORTES%20SUBRED%20EJECUCION%20CONVENIO/Convenio%202806257-21%20Urgencias%20Reordenamiento%20Tunal/0.%20Informes/INFORMES?csf=1&web=1&e=UD6Kyx
https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/AnlisisdeDatosSDS/subplaneacion/Documentos%20compartidos/DIT/PROYECTOS/SUBRED%20SUR/SOPORTES%20SUBRED%20EJECUCION%20CONVENIO/Convenio%202806257-21%20Urgencias%20Reordenamiento%20Tunal/1.2.2.%20Obligaciones?csf=1&web=1&e=tYm0fo
https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/AnlisisdeDatosSDS/subplaneacion/Documentos%20compartidos/DIT/PROYECTOS/SUBRED%20SUR/SOPORTES%20SUBRED%20EJECUCION%20CONVENIO/Convenio%202806257-21%20Urgencias%20Reordenamiento%20Tunal/1.2.2.%20Obligaciones/Obligaciones%20Espec%C3%ADficas/Obligaci%C3%B3n%20Espec%C3%ADfica%20No%2029/2026/JUNIO?csf=1&web=1&e=nmwLwl
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al valor del contrato para su evaluación 
y posterior aprobación. 
En el mes de marzo 2024, se iniciaron 
las actividades de verificación del 
estado de las obras ejecutadas por el 
consorcio anterior, en cuanto a las 
excavaciones de las vigas de 
cimentación, estado y capacidad del 
suelo, estado y distribución del acero, 
estado de los diseños, verificación del 
talud, levantamiento de ejes y 
verificación de los mismos, junto a lo 
anterior se realizó la entrega de las 
hojas de vida de los profesionales y 
programación de obra.  
En Comité Operativo del 24 de abril 
2024, se presenta y aprueba el Plan de 
Trabajo del Convenio 2806257-202, en 
este mes se adelantaron las actividades 
de fundida de vigas y zapatas de 
cimentación, armado de acero, 
formaleta. 
Además, se realizó prórrogas 2 y 3 a los 
contratos derivados la primera por un 
término de 8 días contados desde el 21 
de abril hasta el 28 de abril del 2024 y la 
segunda por un término de 5 meses y 5 
días, contados desde el 29 de abril 
hasta el 4 de octubre del 2024, junto a 
esta prórroga al contrato 5009 se realizó 
una adición por un valor de MIL 
SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE 
MILLONES DOSCIENTOS 
VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS 
TREINTA Y CUATRO PESOS 
($1.647.224.934) M/CTE. 
 
En el mes de mayo 2024 no se 
realizaron actividades relacionadas con 
esta obligación. 
 
En el mes de julio 2024, no se realizaron 
actividades relacionadas con esta 
obligación. 
 
En el mes de agosto 2024, no se 
realizaron actividades relacionadas con 
esta obligación 
El día 13 de septiembre del 2024 la 
Subred Integrada de Servicios de Salud 
Sur realizo la radicación de autorización 
de uso de excedentes del Convenio No. 
2806257-21 mediante el radicado 
2024300-025778-1 donde se solicitaba 
prórroga del Convenio, modificación de 
las fases del convenio y la autorización 
del uso de excedentes para adicionar el 
contrato de interventoría, lo anterior con 
el fin de que realiza la supervisión y 
control del contrato 5008 del 2022 hasta 
el mes de noviembre del 2025 
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El día 28 de octubre 2024, la Subred 
realizo alcance a la solicitud anterior con 
el siguiente radicado 2024300-030914-
1 y el día 31 de octubre mediante oficio 
2024300-031555-1 se realizó la solicitud 
de adición al Convenio 2806257-21, por 
la suma de $19,969,971,252, de 
acuerdo con la justificación realizada 
por parte de la Secretaria Distrital de 
Salud ante el CONFIS, con el fin de 
adicionar el listado de equipos 
biomédicos. 
 
En los meses de noviembre a diciembre 
2024, y de enero a febrero 2025, no se 
presentó anomalía alguna que debiera 
reportarse al Supervisor del Convenio. 
 
Durante los meses de enero a marzo de 
2025, no se adelantaron actividades 
relacionadas con esta obligación. 
 
En abril 2025, durante la semana del 21 
de abril al 25 de abril, se presenta un 
deslizamiento de talud, el cual es 
intervenido con apuntalamiento por 
parte del contratista. 
 
En el acta de seguimiento de obra No 
179 del 25 de abril 2025, en la cual se 
contó con acompañamiento de 
profesionales de la SDS, se registra lo 
correspondiente al deslizamiento de 
talud (se anexa acta en el informe No 43 
de seguimiento al presente convenio 
2806257-21) 
 
Así mismo, se conmina al contratista a 
terminar las obras estructurales 
cercanas al talud con el fin de confinar 
el talud, por parte de la Oficina Asesora 
de Desarrollo Institucional se envía 
agilsalud No. 2025300-010592, 
solicitando acciones de mitigación 
informe de seguimiento No 43 del 
presente Convenio). Con relación a la 
contingencia presentada en el mes de 
abril relacionado con el talud del eje A´-
1 y afectación en al contratista, (se 
anexa copia del agilsalud en el 
infraestructura de zonas duras de la 
Unidad Renal del Hospital, hacia el 22 
de mayo se logró cerrar la cimentación 
del edificio y construir los muros de 
contención en la escuadra entre los ejes 
A – 1, lo que permite contener la masa 
de terreno que se venía desbancando 
con la exposición a cielo abierto y las 
lluvias que se han presentado durante el 
primer semestre de 2025. Posterior a 
ello, con las recomendaciones del 
especialista geotécnico se ha manejado 



  

INFORME DE SEGUIMIENTO PERIÓDICO CONVENIOS 
INFRAESTRUCTURA - PRESENTADO POR LA ESE 

Código: SDS-GTS-FT-034 Fecha: 2025/06/25 Versión: 2  
 

Informe de seguimiento convenio 2806257-2021 - Periodo:   01-06-2026 al 30-06-2026 76 

un control pasivo provisional reponiendo 
al talud material de la excavación. 
Respecto de este tema, la Interventoría 
mediante oficio CTSF-670-OBR-2025 
del 07 de mayo, remite el oficio CH-
5008-HT-0175-2025 del Consorcio 
Hospital en el cual informa todas las 
acciones realizadas por el contratista 
que en resumen son: 1. Instalación de 
limatones con separación de 60cm en 
dos filas construidas en sistemas tres 
bolillos que ayudaron a la contención del 
talud. 2. Sellado de juntas en las losas 
de contrapiso del área afectada del 
Hospital Tunal para evitar filtraciones al 
talud. 3. Traslado de cerramiento e 
instalación de plástico para protección 
del talud expuesto. 4. Instalación de 
dianas para realizar control de 
verticalidad diaria según 
recomendaciones geotécnicas. 5. 
Instalación de inclinómetro con 
profundidad de 20 m al frente de la 
Unidad Renal. 6. Contención de la zona 
de cimentación con tablestacado en 
madera que permitiera realizar los 
trabajos de armado de acero de 
refuerzo de vigas y dado de cimentación 
y su posterior fundida para ayudar a la 
contención del talud. 7. Fundir placas de 
cimentación por tramos cortos que 
ayuden a reforzar la contención de la 
base del talud. 8. Construcción de los 
muros de contención tras la fundida de 
la placa de cimentación por tramos 
cortos. 
 
La SDS está pendiente de las obras de 
mitigación realizadas por el contratista y 
e igual manera se plantea en el edificio 
asistencial (unidad renal) tomar 
acciones para evitar la circulación de 
personas cerca al talud. 
 
En mayo 2025 Definición del listado de 
equipos biomédicos para iniciar la 
gestión de compra por parte del 
contratista, tema que se encuentra en 
revisión de la Interventoría con relación 
al listado de equipos propuestos a 
suministrar por el Consorcio Hospital.  
Complementar la información de la 
matriz de dotación requerida dentro de 
la forma de pago de la Dotación con el 
fin de realizar seguimiento a los pagos 
de esta fase del proyecto. Si bien esta 
matriz se firmó entre el contratista de 
obra y la Interventoría en el mes de 
mayo, se envió a la Subred para 
aprobación, quien no aceptó al no 
contar con el desglose de equipos del 
componente de dotación biomédica 
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Teniendo en cuenta el atraso que se 
presenta en el plan de contingencia la 
Interventoría ha venido alertando que no 
se cumplirá la finalización del proyecto 
en la fecha contractual del 25de agosto 
de 2025. A razón de ello la Interventoría 
radicó en el mes de abril y mayo los 
hechos que justifican el presunto 
incumplimiento del contratista de obra, 
lo cual, se encuentra en evaluación de 
la entidad. Por otra parte, el contratista 
radicó una solicitud de prórroga del 
contrato de obra por 15 meses hasta el 
30 de noviembre de 2026, lo cual, se 
encuentra en evaluación de la 
Interventoría 
 
Para el mes de Junio Se viene 
realizando seguimiento y control al 
reporte del avance del cronograma de 
obra y plan de contingencia, 
identificando y alertando al contratista y 
a la Subred Sur de las actividades 
críticas de programación, atrasos, 
rendimientos y situaciones que puedan 
afectar el cronograma del proyecto.  
 
Para el mes de julio de 2025 se realizó 
control y seguimiento al plan de 
contingencia presentado por el 
contratista de obra el 12 de diciembre de 
2024. En informes semanales y de 
control de presupuesto y programación 
la Interventoría ha remitido al 
Contratista de Obra y Subred Sur el 
análisis sobre el estado del proyecto, 
reportando atrasos altamente 
significativos en la ejecución de obra 
para el mes de junio de 2025. Asimismo, 
se han identificado las situaciones 
críticas como falta de materiales y 
personal para las actividades en curso y 
las que no se han iniciado conforme con 
el cronograma. De igual forma, se han 
aportado recomendaciones y 
alternativas a considerar por parte del 
contratista de obra en pro de poder 
mejorar los rendimientos y reducir los 
atrasos. 
 
Para el mes de agosto de 2025 se 
realizó control y seguimiento al plan de 
contingencia presentado por el 
contratista de obra el 12 de diciembre de 
2024. En informes semanales y de 
control de presupuesto y programación 
la Interventoría ha remitido al 
Contratista de Obra y Subred Sur el 
análisis sobre el estado del proyecto, 
reportando atrasos altamente 
significativos en la ejecución de obra 
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para el mes de agosto de 2025. 
Asimismo, se han identificado las 
situaciones críticas como falta de 
materiales y personal para las 
actividades en curso y las que no se han 
iniciado conforme con el cronograma. 
De igual forma, se han aportado 
recomendaciones y alternativas a 
considerar por parte del contratista de 
obra en pro de poder mejorar los 
rendimientos y reducir los atrasos, el día 
26/08/2025 se inició una nueva 
programación de obra hasta el 
31/05/2026, debido a esto el porcentaje 
esperado es el mismo que el ejecutado 
a final del mes de agosto, siendo 
46,04%. 
 
Para el mes de septiembre de 2025 se 
realizó control y seguimiento a la 
programación presentada por el 
contratista con la nueva prórroga del 
contrato de obra. Así mismo, en 
informes semanales y de control de 
presupuesto y programación la 
Interventoría ha remitido al Contratista 
de Obra y Subred Sur el análisis sobre 
el estado del proyecto, reportando a 
final de mes un atraso en la ejecución de 
obra para el mes de septiembre de 
2025. Asimismo, se han identificado las 
situaciones críticas como falta de 
materiales y personal para las 
actividades en curso y las que no se han 
iniciado conforme con el cronograma. 
De igual forma, se han aportado 
recomendaciones y alternativas a 
considerar por parte del contratista de 
obra en pro de poder mejorar los 
rendimientos y reducir los atrasos, el día 
26/08/2025 se inició una nueva 
programación de obra hasta el 
31/05/2026, debido a esto el porcentaje 
esperado es 48,02% vs ejecutado a final 
del mes de septiembre, siendo 48%, con 
desviación de -0,02% 
 
Durante el mes de octubre de 2025 por 
parte de la interventoría se reiterado la 
necesidad al Consorcio para gestionar 
los recursos de materiales y personal 
para las actividades que están 
presentando atraso en la 
reprogramación; que al no tener 
respuesta inmediata han generado el 
incremento del atraso en la 
programación de obra la cual  
Debería estar en un avance del 53,43% 
contra lo ejecutado para el mes de 
octubre con un 49,24% presentando 
una desviación del -6,19%. 
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Durante el mes de noviembre de 2025 
por parte de la interventoría se ha 
reiterado la necesidad al Consorcio para 
gestionar los recursos de materiales y 
personal, para las actividades que están 
presentando atraso en la 
reprogramación; que al no tener 
respuesta inmediata han generado el 
incremento del atraso en la 
programación de obra la cual debería 
estar en un avance del 61,59% contra lo 
ejecutado para el mes de octubre con un 
49,60% presentando una desviación del 
-11,99%, se anexan links de secop de 
los 2 contratos derivados y link de 
informes y sus obligaciones 
correspondientes. 
 
Durante el mes de diciembre de 2025 
por parte de la interventoría se reiterado 
la necesidad al Consorcio para 
gestionar los recursos de materiales y 
personal para las actividades que están 
presentando atraso en la 
reprogramación; que al no tener 
respuesta inmediata han generado el 
incremento del atraso en la 
programación de obra la cual debería 
estar en un avance del 68,85% contra lo 
ejecutado para el mes de diciembre con 
un 49,73% presentando una desviación 
del -19,12%, se anexan links de secop 
de los 2 contratos derivados y link de 
informes y sus obligaciones 
correspondientes. 
 
Durante el mes de enero de 2026 por 
parte de la interventoría se reiterado la 
necesidad al Consorcio para gestionar 
los recursos de materiales y personal 
para las actividades que están 
presentando atraso en la 
reprogramación; que al no tener 
respuesta inmediata han generado el 
incremento del atraso en la 
programación de obra la cual debería 
estar en un avance del 74,62% contra lo 
ejecutado para el mes de enero de 2026 
con un 49,77% presentando una 
desviación del -24.85%. Se anexa link 
de comunicaciones oficiales de 
seguimiento al contrato 5008-2022. 
 
Durante el mes de febrero de 2026 por 
parte de la interventoría se reiterado la 
necesidad al Consorcio para gestionar 
los recursos de materiales y personal 
para las actividades que están 
presentando atraso en la 
reprogramación; que al no tener 
respuesta inmediata han generado el 
incremento del atraso en la 
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programación de obra la cual debería 
estar en un avance del 78,36% contra lo 
ejecutado para el mes de febrero de 
2026 con un 49,86% presentando una 
desviación del -28.50%. Se anexa link 
de comunicaciones oficiales de 
seguimiento al contrato 5008-2022. 
 
Durante el mes de marzo de 2026 por 
parte de la interventoría se reiterado la 
necesidad al Consorcio para gestionar 
los recursos de materiales y personal 
para las actividades que están 
presentando atraso en la 
reprogramación; que al no tener 
respuesta inmediata han generado el 
incremento del atraso en la 
programación de obra la cual debería 
estar en un avance del 81,79% contra lo 
ejecutado para el mes de marzo de 2026 
con un 49.97% presentando una 
desviación del -31.82%. Se anexa link 
de comunicaciones oficiales de 
seguimiento al contrato 5008-2022 
 
Durante el mes de abril de 2026 por 
parte de la Subred Sur se realizó el día 
13 de abril de 2026 la prórroga y adición 
al contrato de interventoría desde el 15 
de abril de 2026 hasta el 31 de mayo de 
2026. Por otra parte, la interventoría ha 
reiterado la necesidad al Consorcio para 
gestionar los recursos de materiales y 
personal para las actividades que están 
presentando atraso en la 
reprogramación; que al no tener 
respuesta inmediata han generado el 
incremento del atraso en la 
programación de obra la cual debería 
estar en un avance del 91.90% contra lo 
ejecutado para el mes de marzo de 2026 
con un 51.94% presentando una 
desviación del -39.96% con corte 28 de 
abril de 2026. 
 
Durante el mes de mayo de 2026 por 
parte de la Subred Sur se realizó el día 
27 de mayo de 2026 la prórroga al 
contrato de obra desde el 01 de junio de 
2026 hasta el 31 de diciembre de 2026. 
Por otra parte, se realizó el día 28 de 
mayo de 2026 la prórroga y adición al 
contrato de interventoría desde el 01 de 
junio de 2026 hasta el 30 de junio de 
2026. Así mismo, la interventoría ha 
reiterado la necesidad al Consorcio para 
gestionar los recursos de materiales y 
personal para las actividades que están 
presentando atraso en la 
reprogramación; que al no tener 
respuesta inmediata han generado el 
incremento del atraso en la 
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programación de obra la cual debería 
estar en un avance del 99,42% contra lo 
ejecutado para el mes de mayo de 2026 
con un 52.63% presentando una 
desviación del -46.8% con corte 26 de 
mayo de 2026. 
 
Durante el mes de junio de 2026 por 
parte de la Subred Sur se realizó el día 
30 de junio de 2026 la prórroga y adición 
al contrato de interventoría desde el 01 
de julio de 2026 hasta el 31 de julio de 
2026. Así mismo, la interventoría ha 
reiterado la necesidad al Consorcio, 
para gestionar los recursos de 
materiales y personal para las 
actividades que están presentando 
atraso en la reprogramación; que al no 
tener respuesta inmediata han 
generado el incremento del atraso en la 
programación de obra la cual debería 
estar en un avance del 57.21% contra lo 
ejecutado para el mes de junio de 2026 
con un 52.73% presentando una 
desviación del -4.49% con corte 23 de 
junio de 2026. 

30. Llevar debidamente organizado y 
actualizado de conformidad con las normas 
archivísticas, el archivo documental (físico y 
digital), de todos los antecedentes y demás 
actuaciones desarrolladas en ejecución del 
Convenio y del proyecto objeto del mismo. 

x       El archivo documental del convenio se 
encuentra organizado en medio físico, 
de acuerdo con las normas 
archivísticas, así como de forma 
magnética. 
 
Los informes se trabajarán únicamente 
de manera digital en el drive dispuesto 
por la SDS desde el mes de enero de 
2025 debido a la política de cero 
papeles de la entidad. 
 
Los informes de seguimiento periódico 
de los Convenio, se continuarán 
radicando en medio digital, Plataforma 
Agilsalud, esto de acuerdo con la 
directriz por parte de la SDS. 
 
Por lo anterior, se anexa link de Drive 
dispuesto por la SDS donde reposan los 
informes y los anexos correspondientes 

Link del convenio: 
Convenio 2806257-21 
Urgencias 
Reordenamiento Tunal  

31. Proyectar y presentar oportunamente, 
las respuestas a los requerimientos que en 
relación con el Convenio y el proyecto 
objeto del mismo, se formulen por los 
organismos de control o por cualquier otra 
autoridad o persona natural o jurídica. 

x       En el periodo evaluado, respecto al 
radicado 2023REE111176 del 30 de 
agosto de 2023, se continúa con los 
mismos avances presentados en el mes 
de noviembre 2023, cuando se realizó 
mesa de trabajo en la cual participó el 
personal asistencial de la Subred, en la 
cual se definió la dotación total de 
equipos biomédicos contractuales y no 
contractuales, se adjunta acta. 
 
El 2 de enero de 2024 se remitió 
respuesta a solicitud hecha por 
Contraloría, relacionada con avance del 
proyecto, en el marco del programa 

Respuestas a 
solicitudes de 
información: JUNIO  

https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/AnlisisdeDatosSDS/subplaneacion/Documentos%20compartidos/DIT/PROYECTOS/SUBRED%20SUR/SOPORTES%20SUBRED%20EJECUCION%20CONVENIO/Convenio%202806257-21%20Urgencias%20Reordenamiento%20Tunal?csf=1&web=1&e=bJavOg
https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/AnlisisdeDatosSDS/subplaneacion/Documentos%20compartidos/DIT/PROYECTOS/SUBRED%20SUR/SOPORTES%20SUBRED%20EJECUCION%20CONVENIO/Convenio%202806257-21%20Urgencias%20Reordenamiento%20Tunal?csf=1&web=1&e=bJavOg
https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/AnlisisdeDatosSDS/subplaneacion/Documentos%20compartidos/DIT/PROYECTOS/SUBRED%20SUR/SOPORTES%20SUBRED%20EJECUCION%20CONVENIO/Convenio%202806257-21%20Urgencias%20Reordenamiento%20Tunal?csf=1&web=1&e=bJavOg
https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/AnlisisdeDatosSDS/subplaneacion/Documentos%20compartidos/DIT/PROYECTOS/SUBRED%20SUR/SOPORTES%20SUBRED%20EJECUCION%20CONVENIO/Convenio%202806257-21%20Urgencias%20Reordenamiento%20Tunal/1.2.2.%20Obligaciones/Obligaciones%20Espec%C3%ADficas/Obligaci%C3%B3n%20Espec%C3%ADfica%20No%2031/2026/JUNIO?csf=1&web=1&e=bfLG4k
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Vamos a la Obra, con corte 31 de 
diciembre de 2023. 
 
Durante los meses de febrero 2024 a 
septiembre 2024, se ha dado respuesta 
a la solicitud de Contraloría frente al 
avance del proyecto, en el marco del 
programa Vamos a la Obra 
 
Durante los meses de febrero 2024 a 
octubre 2024, se ha dado respuesta a la 
solicitud de Contraloría frente al avance 
del proyecto, en el marco del programa 
Vamos a la Obra, en octubre 2024 se 
entregó a la entidad de control el día 4 
de este mes, con recibido 1-2024-
24681. 
 
El 25 de noviembre de 2024 mediante el 
oficio CTSF-584-OBR-2024, la 
Interventoría   de obra, da traslado al 
oficio recibido del Consorcio Hospital, el 
día 18 de noviembre de 2024, para 
solicitud de información biomédica del 
proyecto. La Subred se encuentra en 
revisión de lo correspondiente para 
emitir respuesta 
 
En diciembre de 2024 se entregaron las 
fichas mensuales que solicita la 
Contraloría de Bogotá D.C., respecto a 
la ejecución de los contratos derivados. 
Se adjuntan. 
 
El 5 de febrero de 2025, se entregaron 
las fichas, respuesta a la solicitud de 
Contraloría frente al avance del 
proyecto, en el marco del programa 
Vamos a la Obra, mediante el ágilsalud 
No. 2025300-002752-1 
 
El 8 de enero de 2025, se entregaron las 
fichas, respuesta a la solicitud de 
Contraloría frente al avance del 
proyecto, en el marco del programa 
Vamos a la Obra, mediante el ágilsalud 
No. 2025300-000251-1 
 
El 10 de marzo de 2025, se entregaron 
las fichas, respuesta a la solicitud de 
Contraloría frente al avance del 
proyecto, en el marco del programa 
Vamos a la Obra, mediante el ágilsalud 
No 2025300-006032-1 
 
El 1 de abril de 2025, se entregaron las 
fichas, respuesta a la solicitud de 
Contraloría frente al avance del 
proyecto, en el marco del programa 
Vamos a la Obra, mediante el ágilsalud 
No   2025300-008432-1 
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El 5 de junio de 2025, se entregaron las 
fichas, respuesta a la solicitud de 
Contraloría del 28 de mayo de 2025, 
frente al avance del proyecto, en el 
marco del programa Vamos a la Obra, 
mediante el ágilsalud No 2025300-
014527-1 
 
El 3 de julio de 2025, se entregaron las 
fichas, respuesta a la solicitud de 
Contraloría frente al avance del 
proyecto, en el marco del programa 
Vamos a la Obra, mediante el ágilsalud 
No. 2025300-017408-1  
 
El 31 de julio de 2025, se entregaron las 
fichas, respuesta a la solicitud de 
Contraloría frente al avance del 
proyecto, en el marco del programa 
Vamos a la Obra, mediante radicado de 
contraloría radicado 1-2025-18894 
 
El 4 de septiembre de 2025, se 
entregaron las fichas, respuesta a la 
solicitud de Contraloría con No. de 
radicado 2-2025-18300 del 27 de agosto 
de 2025, frente al avance del proyecto, 
en el marco del programa Vamos a la 
Obra, mediante el ágilsalud de la 
Subred No. 2025300-023470-1 
 
El 01 de octubre de 2025, se entregaron 
las fichas, respuesta a la solicitud de 
Contraloría frente al avance del 
proyecto, en el marco del programa 
Vamos a la Obra, mediante el ágilsalud 
de la Subred No. 2025300-026263-1 
 
El 31 de octubre de 2025, se entregaron 
las fichas, respuesta a la solicitud de 
Contraloría frente al avance del 
proyecto, en el marco del programa 
Vamos a la Obra, mediante el ágilsalud 
de la Subred No. 2025300-029177-1 
 
El 03 de diciembre de 2025, se 
entregaron las fichas, respuesta a la 
solicitud de Contraloría frente al avance 
del proyecto, en el marco del programa 
Vamos a la Obra mediante agilsalud de 
la Subred No 2025300-032477-1. 
 
El 29 de diciembre de 2025, se 
entregaron las fichas, respuesta a la 
solicitud de Contraloría frente al avance 
del proyecto, en el marco del programa 
Vamos a la Obra mediante agilsalud de 
la Subred No 2025300-034552-1. 
 
El 05 de febrero de 2026 se entregaron 
las fichas, respuesta a la solicitud de 
Contraloría frente al avance del 
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proyecto, en el marco del programa 
Vamos a la Obra mediante agilsalud de 
la Subred No 2026300-002209-1. 
 
El 09 de marzo de 2026 se entregaron 
las fichas, respuesta a la solicitud de 
Contraloría frente al avance del 
proyecto, en el marco del programa 
Vamos a la Obra mediante agilsalud de 
la Subred No 2026300-005659-1. 
 
El 09 de abril de 2026 se entregaron las 
fichas, respuesta a la solicitud de 
Contraloría frente al avance del 
proyecto, en el marco del programa 
Vamos a la Obra respecto al mes de 
marzo de 2026 mediante agilsalud de la 
Subred No 2026300- 008800-1Así 
mismo se anexan respuestas enviadas 
sobre solicitudes de información 
allegadas en el mes. 
 
El 07 de mayo de 2026 se entregaron 
las fichas, respuesta a la solicitud de 
Contraloría frente al avance del 
proyecto, en el marco del programa 
Vamos a la Obra para el mes de abril de 
2026 mediante agilsalud de la Subred 
No 2026300- 012386-1. Así mismo se 
anexan respuestas enviadas sobre 
solicitudes de información allegadas en 
el mes. 
 
El 04 de junio de 2026 se entregaron las 
fichas, respuesta a la solicitud de 
Contraloría frente al avance del 
proyecto, en el marco del programa 
Vamos a la Obra para el mes de mayo 
de 2026 mediante agilsalud de la 
Subred No 2026300- 015280-1. Así 
mismo se anexan respuestas enviadas 
sobre solicitudes de información 
allegadas en el mes.  

32. Dar estricto cumplimiento a la 
normatividad aplicable para el logro del 
objeto contractual. 

x       La Subred Sur, ha dado cumplimiento a 
la normatividad aplicable para el logro 
del objeto contractual, en referencia a la 
resolución 3100 de 2019 de habilitación 
hospitalaria. 
 
En el mes de diciembre de 2025 se 
realizó el modificatorio No. 4 del 
convenio interadministrativo entre la 
SDS y la Subred Sur ampliando su plazo 
y adicionando recursos a dicho 
convenio. 

Link: Obligación 
Específica No 32 
  

33. Contar, en caso de requerirse, con el 
concepto técnico favorable de la Secretaria 
Distrital de Salud, adelantar los trámites y 
demás requisitos exigidos para la ejecución 
de la obra. 

      X No aplica para el periodo evaluado. 
Proceso no iniciado 
 
Se anexa minuta prórroga contrato de 
obra 5008-2022 realizada el 27 de mayo 
de 2026. 
 

  
Link Obligación 
Específica No 33 -  
 
Link minuta contrato 
obra:  Mayo 
 

https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/AnlisisdeDatosSDS/subplaneacion/Documentos%20compartidos/DIT/PROYECTOS/SUBRED%20SUR/SOPORTES%20SUBRED%20EJECUCION%20CONVENIO/Convenio%202806257-21%20Urgencias%20Reordenamiento%20Tunal/1.2.2.%20Obligaciones/Obligaciones%20Espec%C3%ADficas/Obligaci%C3%B3n%20Espec%C3%ADfica%20No%2032?csf=1&web=1&e=4kFgrK
https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/AnlisisdeDatosSDS/subplaneacion/Documentos%20compartidos/DIT/PROYECTOS/SUBRED%20SUR/SOPORTES%20SUBRED%20EJECUCION%20CONVENIO/Convenio%202806257-21%20Urgencias%20Reordenamiento%20Tunal/1.2.2.%20Obligaciones/Obligaciones%20Espec%C3%ADficas/Obligaci%C3%B3n%20Espec%C3%ADfica%20No%2032?csf=1&web=1&e=4kFgrK
https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/AnlisisdeDatosSDS/subplaneacion/Documentos%20compartidos/DIT/PROYECTOS/SUBRED%20SUR/SOPORTES%20SUBRED%20EJECUCION%20CONVENIO/Convenio%202806257-21%20Urgencias%20Reordenamiento%20Tunal/1.2.2.%20Obligaciones/Obligaciones%20Espec%C3%ADficas/Obligaci%C3%B3n%20Espec%C3%ADfica%20No%2033?csf=1&web=1&e=Hhhcug
https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/AnlisisdeDatosSDS/subplaneacion/Documentos%20compartidos/DIT/PROYECTOS/SUBRED%20SUR/SOPORTES%20SUBRED%20EJECUCION%20CONVENIO/Convenio%202806257-21%20Urgencias%20Reordenamiento%20Tunal/1.2.2.%20Obligaciones/Obligaciones%20Espec%C3%ADficas/Obligaci%C3%B3n%20Espec%C3%ADfica%20No%2033?csf=1&web=1&e=Hhhcug
https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/AnlisisdeDatosSDS/subplaneacion/Documentos%20compartidos/DIT/PROYECTOS/SUBRED%20SUR/SOPORTES%20SUBRED%20EJECUCION%20CONVENIO/Convenio%202806257-21%20Urgencias%20Reordenamiento%20Tunal/1.2.2.%20Obligaciones/Obligaciones%20Espec%C3%ADficas/Obligaci%C3%B3n%20Espec%C3%ADfica%20No%2033/5008-2022/2026/Mayo?csf=1&web=1&e=bKycDW
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Se anexa minuta prórroga y adición 
contrato de interventoría 5009-2022 
realizada el 30 de junio de 2026. 

Link minuta contrato 
Interventoría: JUNIO  

34. Deberá contar con los estudios 
respectivos que exige las normas legales 
vigentes de acuerdo con numeral Ill. 
Aspecto Legal del Sector del análisis del 
sector, el cual hace parte integral del 
estudio previo y demás normativa vigente 
que se encuentre al momento de la 
ejecución de los estudios y diseños y 
adicionalmente con: a) Programa médico 
arquitectónico b) Certificado de tradición del 
inmueble objeto de la obra actualizado, c) 
Los permisos y respuestas a las consultas 
previas emitidas por las entidades 
competentes tales coma Planeación, 
Empresa de Teléfonos de Bogotá, Empresa 
de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, 
Empresa de Energía de Bogotá y/o 
Codensa, Gas Natural (en caso que 
aplique), Curadurías Urbanas y demás (en 
caso que aplique), d) Cuadro General de 
Áreas, e) Pianos arquitectónicos 
actualizados (Localización , plantas, 
fachadas y cortes, detalles constructivos), f) 
Lista de materiales que se van a utilizar y 
precios de mercado, g) Pianos de 
ingeniería coma: Pianos eléctricos, pianos 
de red contra incendio, pianos de red de 
voz y datos, pianos CCTV, y pianos de 
redes hidrosanitarias. 

X   
 

Para adelantar el proceso de 
contratación se dio cumplimiento a esta 
obligación, toda vez que se cuenta con 
los Estudios, Diseños, Licencia y 
Permisos necesarios para dar inicio a la 
ejecución del proyecto.  
 
El contrato de obra es de tipo llave en 
mano e incluye la totalidad de 
obligaciones descritas en este numeral, 
debido a lo anterior se anexa link donde 
se encuentran el acta de cierre firmado 
de la fase de estudios y diseños, informe 
de aprobación y demás soportes 
correspondientes.  

 
Link: Obligación 
Específica No 34  

https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/AnlisisdeDatosSDS/subplaneacion/Documentos%20compartidos/DIT/PROYECTOS/SUBRED%20SUR/SOPORTES%20SUBRED%20EJECUCION%20CONVENIO/Convenio%202806257-21%20Urgencias%20Reordenamiento%20Tunal/1.2.2.%20Obligaciones/Obligaciones%20Espec%C3%ADficas/Obligaci%C3%B3n%20Espec%C3%ADfica%20No%2033/5009-2022/2026/JUNIO?csf=1&web=1&e=GEqev5
https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/AnlisisdeDatosSDS/subplaneacion/Documentos%20compartidos/DIT/PROYECTOS/SUBRED%20SUR/SOPORTES%20SUBRED%20EJECUCION%20CONVENIO/Convenio%202806257-21%20Urgencias%20Reordenamiento%20Tunal/1.2.2.%20Obligaciones/Obligaciones%20Espec%C3%ADficas/Obligaci%C3%B3n%20Espec%C3%ADfica%20No%2034?csf=1&web=1&e=rfY2Z7
https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/AnlisisdeDatosSDS/subplaneacion/Documentos%20compartidos/DIT/PROYECTOS/SUBRED%20SUR/SOPORTES%20SUBRED%20EJECUCION%20CONVENIO/Convenio%202806257-21%20Urgencias%20Reordenamiento%20Tunal/1.2.2.%20Obligaciones/Obligaciones%20Espec%C3%ADficas/Obligaci%C3%B3n%20Espec%C3%ADfica%20No%2034?csf=1&web=1&e=rfY2Z7
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35. Dar cumplimiento a lo establecido por la 
Secretaria Distrital de Planeación en el 
marco del instrumento de planeamiento - 
Plan de Regularización y Manejo - según 
Resolución N°0467 del 9 de abril de 2021-
PRM. 

 x   
 

  La Subred da cumplimiento a lo 
establecido por la Secretaria Distrital de 
Planeación en el marco del instrumento 
de planeamiento - Plan de 
Regularización y Manejo, Resolución 
N°0467 del 9 de abril de 2021-PRM, al 
contratar y ejecutar las obras 
contempladas en dicho instrumento de 
planeamiento. 
La fase 1 del PRM se venció el 9 de abril 
de 2023, y para la solicitud de la 
prórroga de esta fase 1, El 3 de octubre 
2023, la Curaduría Urbana No 1, expide 
Licencia con fecha de Ejecutoria 24 de 
noviembre 2023 (Modificación de 
Licencia Vigente No. 11001-1-23-2576, 
con No de Radicación 11001-1-23-0069 
y fecha de Radicación 07 de febrero 
2023. 
En el mes de noviembre 2023, dadas las 
condiciones actuales de contrato se 
solicitó la cesión del contrato.  
En el mes de diciembre 2023, dado que 
no se concretó el cesionario que cumpla 
con los requerimientos técnicos, 
financieros y jurídicos, se procedió a 
realizar la suspensión de los contratos 
tanto de obra como de interventoría, por 
un término de 2 meses o hasta que se 
realice la cesión del contrato, valida 
hasta el 20 de febrero de 2024 
En el mes de enero 2024, se recibió la 
propuesta de una unión temporal 
conformada por 3 empresas, se realizó 
la evaluación técnica y no cumplen con 
el pliego de condiciones dado que cada 
integrante de la propuesta debe aportar 
experiencia, luego de esto se recibió 
otra propuesta de dos empresas y se 
está evaluando los documentos 
entregados, que inicialmente cumplen 
con los pliegos de condiciones a la 
espera de la subsanación de las 
observaciones realizadas. 
El 14 de febrero del 2024, mediante el 
Comité de Contratación de la Subred 
Sur, se aprobó la cesión del Contrato 
No. 5008 de 2022, del CONSORCIO 
TUNAL 2022 al CONSORCIO 
HOSPITAL, cuyo representante legal 
DAVID LEONARDO MORALES 
GALÁN, se identifica con la Cédula de 
Ciudadanía No. 1.121.952.959. El 
CONSORCIO HOSPITAL está 
conformado por: INGENIERÍA Y 
CONSTRUCCIONES DE LA 
ORINOQUÍA S.A.S NIT:900497601-4 
(90%) y ESTUDIOS CONSULTORIAS Y 
OBRAS S.A.S NIT 901438268-6 (10%), 
dicha aprobación se realiza una vez 
verificado que cumple con los 

Link: JUNIO 
 
 
 
 
  

https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/AnlisisdeDatosSDS/subplaneacion/Documentos%20compartidos/DIT/PROYECTOS/SUBRED%20SUR/SOPORTES%20SUBRED%20EJECUCION%20CONVENIO/Convenio%202806257-21%20Urgencias%20Reordenamiento%20Tunal/1.2.2.%20Obligaciones/Obligaciones%20Espec%C3%ADficas/Obligaci%C3%B3n%20Espec%C3%ADfica%20No%2035/2026/JUNIO?csf=1&web=1&e=kjWX7X
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requerimientos exigidos por la EGAT en 
la Convocatoria Inicial CA 001 de 2022 
Previo a la Cesión del Contrato No. 5008 
de 2022 y su aprobación el 26 de febrero 
2024 en SECOP 2, se dio reinició a éste, 
Contrato el día 21 de febrero de 2024. 
Con esto el día 27 de febrero se 
presentó a la interventoría la 
programación y el porcentaje de ajuste 
al valor del contrato para su evaluación 
y posterior aprobación 
En el mes de marzo, 2024, se iniciaron 
las actividades de verificación del 
estado de las obras ejecutadas por el 
consorcio anterior, en cuanto a las 
excavaciones de las vigas de 
cimentación, estado y capacidad del 
suelo, estado y distribución del acero, 
estado de los diseños, verificación del 
talud, levantamiento de ejes y 
verificación de estos, junto a lo anterior 
se realizó la entrega de las hojas de vida 
de los profesionales y programación de 
obra.  
además de realizar todos los trámites 
correspondientes ante empresas 
externas, como lo es la actualización del 
PMR, que se espera para el 30 de mayo 
radicar la solicitud de actualización del 
mismos, con base en la programación 
del proyecto, que actualmente se 
encuentra ultimando detalles. 
En Comité Operativo del 24 de abril 
2024, se presenta y aprueba el Plan de 
Trabajo del Convenio 2806257-202, en 
este mes se adelantaron las actividades 
de fundida de vigas y zapatas de 
cimentación, armado de acero, 
formaleta. 
Además, se realizó prorrogas 2 y 3 a los 
contratos derivados la primera por un 
término de 8 días contados desde el 21 
de abril hasta el 28 de abril del 2024 y la 
segunda por un término de 5 meses y 5 
días, contados desde el 29 de abril 
hasta el 4 de octubre del 2024, junto a 
esta prórroga al contrato 5009 se realizó 
una adición por un valor de MIL 
SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE 
MILLONES DOSCIENTOS 
VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS 
TREINTA Y CUATRO PESOS 
($1.647.224.934) M/CTE. 
 
En el mes de julio 2024, se realizó la 
radicación ante la secretaria de 
planeación para la prórroga del PRM del 
proyecto con radicado N° 2024300-
021604-1 (actualización de todas 
fases). 
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En el mes de agosto 2024, se tuvo 
respuesta por parte de la secretaria de 
planeación mediante oficio 2-2024-
47772 donde solicitan adjuntar 
certificado de tradición y libertad, 
decreto de nombramiento y acta de 
posesión de la Dra. Viviana y plan de 
trabajo para las fases del PMR 
 
En el mes de septiembre 2024, no se 
tuvo respuesta por parte de la secretaria 
de planeación. 
 
En el mes de octubre 2024, ante la 
Secretaría de Planeación, se radico 
alcance a la solicitud mediante oficio 
2024300-029893-1 solicitar la prórroga 
del plazo total hasta el año 2032, tiempo 
en el cual se cumplirán las fases 1, 2 y 
3 del Plan de Regularización y Manejo 
(PRM) del proyecto. 
 
Durante el mes de noviembre 2024, se 
solicitó apoyo a la Dirección de Planes 
Maestros de la SDP respecto a este 
trámite, mediante oficio con radicado de 
entrada SDP N° 1-2024-40797 del 30 de 
julio de 
2024, mediante el cual la Subred 
Integrada de Servicios de Salud Sur 
E.S.E. solicita la 
ampliación del cronograma de ejecución 
del Plan de Regularización y Manejo del 
Equipamiento de Salud Hospital El 
Tunal - hoy “Unidad de Servicios de 
Salud El Tunal” 
otorgado mediante la Resolución No. 
0467 del 09 de abril de 2021 
 
El 24 de diciembre de 2024, se recibe 
respuesta de la SDP al radicado de 
entrada SDP N° 1-2024-40797 del 30 de 
julio de 2024, mediante el oficio con No. 
Radicación: 2-2024-73520 y con asunto: 
Modificación del Cronograma de 
Ejecución del Plan de Regularización y 
Manejo del Equipamiento de Salud 
Hospital El Tunal - hoy “Unidad de 
Servicios de Salud El Tunal” ubicado en 
la localidad de Tunjuelito. 
 
En el oficio de respuesta en mención, se 
decide: Modificar el artículo 7 de la 
Resolución No. 0467 del 09 de abril de 
2021, en cuanto a prorrogar en dos (2) 
años el plazo de ejecución del 
cronograma para el 
cumplimiento de las acciones y obras de 
mitigación previstas en el Plan de 
Regularización y Manejo del 
Equipamiento de Salud Hospital El 
Tunal - hoy “Unidad 
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de Servicios de Salud El Tunal”, plazo 
que se contará a partir del vencimiento 
del 
término inicialmente concedido 
 
Durante el mes de mayo 2025 se realizó 
reunión el 15 de mayo para socializar la 
solicitud de licencia de intervención de 
espacio público y se concluyó que:  El 
PRM es un instrumento que habilita las 
obras y no se requiere tramitar licencia 
de espacio público para ello.  
Las entidades implicadas en la 
ejecución del PRM deben realizar 
acompañamiento durante las obras.  
Lo anterior está contenido según 
requisitos Decreto 072 de 2023. Para 
las obras requeridas por fuera del área 
de PRM se requiere tramitar licencia de 
intervención de espacio público. Se 
requiere realizar acercamiento con 
curaduría #1 y DADEP, conocer 
titularidad del predio y confirmar 
pertinencia de licencia de urbanismo.  
27 de mayo se realizó reunión en 
curaduría #1, se confirmó que la 
vigencia de la etapa I se vence el 24 de 
diciembre de 2026 y que no se requiere 
licencia de urbanismo.  
Pendiente confirmación reuniones 
DADEP y Alcaldía Local Tunjuelito. 
Pendiente Consorcio Hospital entrega 
de cronograma actualizado para 
construcción de urbanismo y 
socialización con Hospital. 
 
Durante el mes de Junio 2025,la 
Interventoría continúa manifestando su 
alerta y preocupación tanto en los 
informes de programación como en 
comités de obra acerca de falta de 
gestión del contratista de obra con 
relación al extenso tiempo que ha 
tomado el Consorcio Hospital en los 
trámites de permisos de licencias y 
servicios públicos que se vienen 
gestionando desde el mes de agosto de 
2024 y que a la fecha no cuentan con 
avance en la aprobación ni reporte de 
estado por parte del contratista, como 
son, factibilidad de la definitiva eléctrica, 
aprobación de proyecto serie 3 de 
subestación eléctrica, reubicación de 
caldera y aprobación de diseño gas 
natural por Vanti. Si bien, estas 
actividades no se monitorean en el 
cronograma, tienen un impacto colateral 
en las actividades necesarias para las 
acometidas de servicios y construcción 
del urbanismo.  
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Se realizó reunión el 03 de julio de 2025, 
con Subred Sur, área ambiental 
Hospital, Contratista e Interventoría 
para mesa técnica revisión PRM y 
Urbanismo con el fin de realizar 
seguimiento a vigencias ejecución, 
etapas y preliminares para coordinación 
intervención zona hospital. Consorcio 
Hospital convocó a las entidades y 
empresas relacionadas con el PRM e 
intervención del urbanismo del proyecto 
para el 13 de agosto de 2025 socializar 
en el sitio de obra las condiciones y 
requerimientos para la intervención y 
entrega del alcance en la ejecución del 
urbanismo del proyecto. 
 
Para el mes de agosto 2025, respecto al 
plan de regularización y manejo PRM, 
Se desarrolló reunión el 13 de agosto 
con entidades para socialización del 
proyecto y revisar pertinencia en la 
ejecución y recibo de las obras, donde 
también participó el área encargada de 
SDS como apoyo técnico. Los 
compromisos quedaron soportados 
mediante acta de reunión, que se anexa 
al presente informe. 
 
En septiembre 2025 respecto al plan de 
regularización y manejo PRM, se tenía 
programada reunión 12 de septiembre 
con entidades, sin embargo, no 
asistieron al proyecto. Consorcio 
Hospital informó 12 de septiembre que 
ya ha hecho acercamiento con Carol 
Colmenares de IDU quien envió 
requisitos para radicar el diseño de 
Urbanismo. Se programará mesa de 
trabajo. Consorcio Hospital indicó en 
comité del 12 de septiembre que a partir 
de la semana del 15 al 19 de sept. 
Iniciaba estudio de Tránsito (Duración 1 
mes). Atraso -2 semanas. El 23 de 
septiembre se realizó reunión virtual con 
IDU con el fin de revisar requisitos 
documentales y de diseño (Urbanismo-
PRM) para radicación del proyecto de 
urbanismo para revisión. Se requiere 
contar con conceptos de:  
• Movilidad (PMT, señalización, 
pompeyano, estabilización vía V-5)  
• Transmilenio (Paradero actual y 
nuevo)  
• UAESP (alumbrado Público)  
• EAAB (Manejo drenaje vías)  
• DADEP (Espacio Público)  
• Jardín Botánico (Concepto Paisajismo)  
• Secretaría Distrital de Ambiente (Tala 
de árboles) 
 
En octubre de 2025: 
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El 30 de octubre de 2025 el Consorcio 
Hospital remite como informativo a la 
Interventoría y Subred, documento con 
la trazabilidad de las gestiones ante las 
diferentes entidades que intervienen en 
el PRM. Sin embargo, a la fecha 
solamente se ha tenido acercamiento de 
consulta con la Curaduría para concepto 
formal de que no se requiere licencia 
urbanística para ejecutar el urbanismo, 
reuniones con IDU y acercamiento con 
Movilidad para la solicitud del PMT. La 
Interventoría ha venido reiterando de 
manera constante en comités de obra 
que no se han adelantado las gestiones 
de consulta con las demás entidades, 
requisito indispensable para poder 
radicar el diseño de Urbanismo para 
revisión y aprobación por parte del IDU, 
lo cual, afectará notablemente el 
cronograma de ejecución de estas 
actividades. 
 
En noviembre de 2025 respecto al PRM 
El 11 de noviembre de 2025 se sostuvo 
reunión virtual con el IDU para 
aclaración de inquietudes y revisión de 
avance en recopilación documentos 
para radicación. Consorcio Hospital 
continúa sin evidenciar gestiones con 
demás entidades: • Curaduría • 
Movilidad (PMT, señalización, 
pompeyano, estabilización vía V-5) 
Pendiente radicación de ajustes 
observaciones. • Transmilenio 
(Paradero actual y nuevo) • UAESP 
(alumbrado Público) • EAAB (Manejo 
drenaje vías) • DADEP (Espacio 
Público) • Jardín Botánico (Concepto 
Paisajismo) • Secretaría Distrital de 
Ambiente (Tala de árboles) IDU solicitó 
en reunión del 11 de noviembre como 
adicionales: - - Concepto Movilidad 
donde indique que el estudio de Tránsito 
realizado en 2020 para PRM continúa 
vigente. Radicación de diseño 
señalización vertical y horizontal ante 
Subdirección de Señalización. La 
Interventoría ha venido reiterando de 
manera constante en comités de obra 
que no se han adelantado las gestiones 
de consulta con las demás entidades, 
requisito indispensable para poder 
radicar el diseño de Urbanismo para 
revisión y aprobación por parte del IDU, 
lo cual, afectará notablemente el 
cronograma de ejecución de estas 
actividades. 
 
En diciembre de 2025 respecto al PRM 
La Interventoría ha venido reiterando de 
manera constante en comités de obra 
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que no se han adelantado las gestiones 
de consulta con las demás entidades, 
requisito indispensable para poder 
radicar el diseño de Urbanismo para 
revisión y aprobación por parte del IDU, 
lo cual, afectará notablemente el 
cronograma de ejecución de estas 
actividades. 
 
Enero de 2026 
La Interventoría ha venido reiterando de 
manera constante en comités de obra 
que no se han adelantado las gestiones 
de consulta con las demás entidades, 
requisito indispensable para poder 
radicar el diseño de Urbanismo para 
revisión y aprobación por parte del IDU, 
lo cual, afectará notablemente el 
cronograma de ejecución de estas 
actividades. 
 
Febrero de 2026: 
La Interventoría ha venido reiterando el 
tema de trámites, para el plan de 
regularización y manejo de PRM se 
encuentra la trazabilidad desde la 
página 48 hasta la 54 del informe 
mensual de interventoría. 
 
Marzo de 2026: 
La Interventoría ha venido reiterando el 
tema de trámites, para el plan de 
regularización y manejo de PRM se 
encuentra la trazabilidad desde la 
página 61 hasta la 67 del informe 
mensual de interventoría. 
 
Abril de 2026: 
La Interventoría ha venido reiterando el 
tema de trámites, para el plan de 
regularización y manejo de PRM se 
encuentra la trazabilidad desde la 
página 61 hasta la 67 del informe 
mensual de interventoría. 
 
Mayo de 2026: 
La Interventoría ha venido reiterando el 
tema de trámites, para el plan de 
regularización y manejo de PRM se 
encuentra la trazabilidad desde la 
página 62 hasta la 69 del informe 
mensual de interventoría. 
 
Junio de 2026: 
La Interventoría ha venido reiterando el 
tema de trámites, para el plan de 
regularización y manejo de PRM se 
encuentra la trazabilidad desde la 
página 62 hasta la 69 del informe 
mensual de interventoría. 
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36. Socializar del proyecto a la comunidad 
en general, conforme a lo señalado en el 
Artículo 8 de la Ley 1437 de 2011. 

x       El 10 de septiembre de 2025, se realizó 
reunión de veedores del proyecto, 
donde se realizó socialización del 
avance de obra del proyecto, con un 
recorrido por obra y socialización.  

El 11 de septiembre de 2025, se realizó 
reunión de veedores del proyecto, 
donde se realizó socialización del 
Convenio de dotación Biomédica del 
proyecto Urgencias-Reordenamiento 
Tunal, el cual tiene fecha de inicio el 23 
de diciembre 2024 y fecha de 
terminación actual febrero 22 de 2026. 

El 08 de octubre de 2025, se realizó 
reunión de veedores del proyecto, 
donde se realizó socialización del 
Convenio de dotación Biomédica del 
proyecto Urgencias-Reordenamiento 
Tunal, el cual tiene fecha de inicio el 23 
de diciembre 2024 y fecha de 
terminación actual junio 26 de 2026. 

El 12 de noviembre de 2025, se realizó 
reunión de veedores del proyecto, 
donde se realizó socialización del 
Convenio de proyecto Urgencias-
Reordenamiento Tunal. 

El 10 de diciembre de 2025, se realizó 
reunión de veedores del proyecto, 
donde se realizó socialización del 
Convenio de proyecto Urgencias - 
Reordenamiento Tunal 

En enero de 2026 no se realizó reunión 
con veedores, se programó para el 
miércoles 11 de febrero de 2026. 

En febrero de 2026 se realizó reunión 
con veedores el miércoles 11 de febrero 
de 2026. 

En marzo de 2026 se realizó reunión 
con veedores el miércoles 11 de marzo 
de 2026. 

En abril de 2026 se realizó reunión con 
veedores el miércoles 08 de abril de 
2026. 

En mayo de 2026 se realizó reunión con 
veedores el miércoles 13 de mayo de 
2026. 

En junio de 2026 se realizó reunión con 
veedores el miércoles 10 de junio de 
2026. 

Link: JUNIO  

https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/AnlisisdeDatosSDS/subplaneacion/Documentos%20compartidos/DIT/PROYECTOS/SUBRED%20SUR/SOPORTES%20SUBRED%20EJECUCION%20CONVENIO/Convenio%202806257-21%20Urgencias%20Reordenamiento%20Tunal/1.2.2.%20Obligaciones/Obligaciones%20Espec%C3%ADficas/Obligaci%C3%B3n%20Espec%C3%ADfica%20No%2036/2026/JUNIO?csf=1&web=1&e=foXwvi
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37. Adelantar acciones de prevención en la 
ejecución de los contratos derivados del 
presente Convenio para que no se 
presenten conductas que atenten o 
promuevan la violencia de género, 
incluyendo acoso sexual; de igual forma 
implementara mecanismos tales como 
buzones de quejas de fácil acceso a los 
empleados y/o contratistas y/o interesados, 
realizando seguimiento continuo para 
garantizar el restablecimiento de los 
derechos afectados. 

 X     
 

La supervisión e interventoría de 
contratos amparados por el Convenio, 
realizan seguimiento mensual, sin 
recibir hasta el momento, quejas al 
respecto contratos derivados 
suspendidos. 

Link trabajo infantil: 
JUNIO 
 
 
 
  

 
  

38. Desarrollar acciones de prevención en 
la ejecución de los contratos derivados del 
presente convenio para que no se 
presenten situaciones de trabajo infantil, 
trabajo forzoso; de igual forma 
implementara mecanismos tal coma 
buzones de quejas de fácil acceso a los a 
los empleados y/o contratistas y/o 
interesados, realizando seguimiento 
continuo para garantizar el restablecimiento 
de los derechos afectados. 

 X     
 

La supervisión e interventoría de 
contratos amparados por el Convenio, 
realizan seguimiento mensual Contratos 
suspendidos 
En la revisión diaria de personal y 
reporte diario que entrega la 
interventoría a la Subred, en la obra no 
hay evidencia de trabajo infantil. 
 
En el mes de febrero 2025, se emite 
oficio por parte de la interventoría, 
informando que no se han presentado 
situaciones de trabajo infantil, trabajo 
forzoso. Se adjunta: soporte de las 
comunicaciones a través de las cuales 
se certifica el cumplimiento de esta 
obligación para el mes de febrero 2025 
Oficio CTSF-639-OBR-2025 -Obra 
anexo comunicado 
 
En el mes de marzo 2025, se emite 
oficio por parte de la interventoría, 
informando que no se han presentado 
situaciones de trabajo infantil, trabajo 
forzoso. Se adjunta: soporte de las 
comunicaciones a través de las cuales 
se certifica el cumplimiento de esta 
obligación para el mes de marzo 2025 
Oficio CTSF-651-OBR-2025-Obra, del 2 
de abril 2025, anexo comunicado. 
 
En abril 2025, se emite oficio por parte 
de la interventoría, informando que no 
se han presentado situaciones de 
trabajo infantil, trabajo forzoso. Se 
adjunta: soporte de las comunicaciones 
a través de las cuales se certifica el 
cumplimiento de esta obligación para el 
mes de abril 2025 Oficio CTSF-668-
OBR, emitido el 5 de mayo 2025 
 
En el mes de mayo 2025 se emite oficio 
por parte de la interventoría, informando 
que no se han presentado situaciones 
de trabajo infantil, trabajo forzoso. Se 
adjunta: soporte de las comunicaciones 
a través de las cuales se certifica el 
cumplimiento de esta obligación para el 
mes de mayo 2025 Oficio CTSF-695-

Link trabajo infantil y 
atención comunidad:  
JUNIO 
 
 
 
  
 

   

https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/AnlisisdeDatosSDS/subplaneacion/Documentos%20compartidos/DIT/PROYECTOS/SUBRED%20SUR/SOPORTES%20SUBRED%20EJECUCION%20CONVENIO/Convenio%202806257-21%20Urgencias%20Reordenamiento%20Tunal/1.2.2.%20Obligaciones/Obligaciones%20Espec%C3%ADficas/Obligaci%C3%B3n%20Espec%C3%ADfica%20No%2037/2026/JUNIO?csf=1&web=1&e=sYDfsR
https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/AnlisisdeDatosSDS/subplaneacion/Documentos%20compartidos/DIT/PROYECTOS/SUBRED%20SUR/SOPORTES%20SUBRED%20EJECUCION%20CONVENIO/Convenio%202806257-21%20Urgencias%20Reordenamiento%20Tunal/1.2.2.%20Obligaciones/Obligaciones%20Espec%C3%ADficas/Obligaci%C3%B3n%20Espec%C3%ADfica%20No%2038/2026/JUNIO?csf=1&web=1&e=6D8a0k
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OBR, CTSF-696-OBR emitido el 10 de 
junio 2025. 
 
En el mes de julio 2025 se emite oficio 
por parte de la interventoría, informando 
que no se han presentado situaciones 
de trabajo infantil, trabajo forzoso. Se 
adjunta: soporte de las comunicaciones 
a través de las cuales se certifica el 
cumplimiento de esta obligación para el 
mes de julio 2025 Oficio CTSF-737-
OBR-2025, emitido el 8 de agosto. 
 
En el mes de agosto 2025 se emite 
oficio por parte de la interventoría, 
informando que no se han presentado 
situaciones de trabajo infantil, trabajo 
forzoso. Se adjunta: soporte de las 
comunicaciones a través de las cuales 
se certifica el cumplimiento de esta 
obligación para el mes de julio 2025 
Oficio CTSF-761-OBR-2025, emitido el 
8 de septiembre. 
 
En el mes de septiembre 2025 se emite 
oficio por parte de la interventoría, 
informando que no se han presentado 
situaciones de trabajo infantil, trabajo 
forzoso. Se adjunta: soporte de las 
comunicaciones a través de las cuales 
se certifica el cumplimiento de esta 
obligación para el mes de septiembre 
2025 Oficio CTSF-782-OBR-2025, 
emitido el 25 de septiembre. 
 
En el mes de octubre 2025 se emite 
oficio por parte de la interventoría, 
informando que no se han presentado 
situaciones de trabajo infantil, trabajo 
forzoso. Se adjunta: soporte de las 
comunicaciones a través de las cuales 
se certifica el cumplimiento de esta 
obligación para el mes de octubre 2025 
Oficio CTSF-796-OBR-2025, emitido el 
05 de noviembre. 
 
En el mes de noviembre de 2025 se 
emite oficio por parte de la interventoría, 
informando que no se han presentado 
situaciones de trabajo infantil, trabajo 
forzoso. Se adjunta: soporte de las 
comunicaciones a través de las cuales 
se certifica el cumplimiento de esta 
obligación para el mes de noviembre 
2025 Oficio CTSF-817-OBR-2025, 
emitido el 09 de diciembre de 2025 
 
En el mes de diciembre de 2025 se 
emite oficio por parte de la interventoría, 
informando que no se han presentado 
situaciones de trabajo infantil, trabajo 
forzoso. Se adjunta: soporte de las 
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comunicaciones a través de las cuales 
se certifica el cumplimiento de esta 
obligación para el mes de diciembre 
2025 Oficio CTSF-831-OBR-2025, 
emitido el 06 de enero de 2025. 
 
En el mes de enero de 2026 se emite 
oficio por parte de la interventoría, 
informando que no se han presentado 
situaciones de trabajo infantil, trabajo 
forzoso. Se adjunta: soporte de las 
comunicaciones a través de las cuales 
se certifica el cumplimiento de esta 
obligación para el mes de enero de 2026 
Oficio CTSF-860-OBR-2026, emitido el 
09 de febrero de 2026. 
 
En el mes de febrero de 2026 se emite 
oficio por parte de la interventoría, 
informando que no se han presentado 
situaciones de trabajo infantil, trabajo 
forzoso. Se adjunta: soporte de las 
comunicaciones a través de las cuales 
se certifica el cumplimiento de esta 
obligación para el mes de febrero de 
2026 Oficio CTSF-876-OBR-2026 y 
Oficio CTSF-877-OBR-2026, emitido el 
16 de marzo de 2026. 
 
En el mes de marzo de 2026 se emite 
oficio por parte de la interventoría, 
informando que no se han presentado 
situaciones de trabajo infantil, trabajo 
forzoso. Se adjunta: soporte de las 
comunicaciones a través de las cuales 
se certifica el cumplimiento de esta 
obligación para el mes de marzo de 
2026 Oficio CTSF-889-OBR-2026 y 
Oficio CTSF-890-OBR-2026, emitido el 
14 de abril de 2026. 
 
En el mes de abril de 2026 se emite 
oficio por parte de la interventoría, 
informando que no se han presentado 
situaciones de trabajo infantil, trabajo 
forzoso. Se adjunta: soporte de las 
comunicaciones a través de las cuales 
se certifica el cumplimiento de esta 
obligación para el mes de abril de 2026 
Oficio CTSF-914-OBR-2026 y Oficio 
CTSF-890-OBR-2026, emitido el 08 de 
mayo de 2026. 
 
En el mes de mayo de 2026 se emite 
oficio por parte de la interventoría, 
informando que no se han presentado 
situaciones de trabajo infantil, trabajo 
forzoso. Se adjunta: soporte de las 
comunicaciones a través de las cuales 
se certifica el cumplimiento de esta 
obligación para el mes de mayo de 2026 
Oficio CTSF-945-OBR-2026 y Oficio 
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CTSF-946-OBR-2026, emitido el 28 de 
mayo de 2026. 
 
En el mes de junio de 2026 se emite 
oficio por parte de la interventoría, 
informando que no se han presentado 
situaciones de trabajo infantil, trabajo 
forzoso. Se adjunta: soporte de las 
comunicaciones a través de las cuales 
se certifica el cumplimiento de esta 
obligación para el mes de junio de 2026 
Oficio CTSF-958-OBR-2026 y Oficio 
CTSF-959-OBR-2026, emitido el 01 de 
julio de 2026.  

39. Recibir la totalidad de documentos que 
garanticen el paz y salvo y liquidación de 
obligaciones contraídas por la Subred. 

      X No aplica para el periodo evaluado. 
Proceso no iniciado 

 No aplica 

40. La Subred Integrada de Servicios de 
Salud Sur deberá presentar ante la 
Dirección de Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones -TIC de la 
Subsecretaria Corporativa el proyecto de 
inversión actualizado del equipamiento 
tecnológico para su revisión y aprobación y 
adelantar los procesos de contratación 
correspondientes. 

      X No aplica para el periodo evaluado. 
Proceso no iniciado 

 No aplica 

41. Estructurar y presentar la 
implementación del "Plan de Contingencia 
de la Prestación de Servicios de Salud" de 
acuerdo al Numeral 5 de la Circular No.028 
del 2017 - Plan de Contingencia - Traslado 
o Cierre de Servicios. 

 x   
 

  Plan de Contingencia de la Prestación 
de Servicios de Salud, ajustado de 
acuerdo a observaciones por parte de 
SDS, radicado para su revisión y aval, 
con No. 2022ER17191 del 25 de abril de 
2022. Actualmente el Plan de 
Contingencia se encuentra en 
ejecución.  
El 15 de junio de 2022, la SDS mediante 
el radicado No. 2022EE71012, da 
respuesta al radicado 2022ER17191 del 
25 de abril de 2022 en mención, en el 
cual registran que las observaciones 
fueron subsanadas. Se adjunta 
respuesta en el informe No 12 de 
seguimiento al Convenio 2806257 de 
2021. 
 
En el mes de julio de 2025, se seguía 
trabajando con el plan de contingencia 
presentado por el consorcio en 
diciembre de 2024 

 
En el mes de agosto de 2025, debido a 
la Prórroga No.6 al contrato de obra, se 
generó una reprogramación al 
cronograma desde el día 26/08/2025 al 
31/05/2026 siendo este el plan de 
contingencia actual. 
 
En septiembre 2025 no se generó 
reprogramación, ni ningún plan de 
contingencia a la obra. 
 

En informe mensual 
de interventoría se 
encuentra las 
actividades realizadas 
para el evento 
presentado con el 
desprendimiento del 
talud: JUNIO 
 
 

 
 
 

https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/AnlisisdeDatosSDS/subplaneacion/Documentos%20compartidos/DIT/PROYECTOS/SUBRED%20SUR/SOPORTES%20SUBRED%20EJECUCION%20CONVENIO/Convenio%202806257-21%20Urgencias%20Reordenamiento%20Tunal/1.2.2.%20Obligaciones/Obligaciones%20Espec%C3%ADficas/Obligaci%C3%B3n%20Espec%C3%ADfica%20No%2041/2026/JUNIO?csf=1&web=1&e=rlipVl
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En octubre 2025 no se generó 
reprogramación, ni ningún plan de 
contingencia a la obra. 
 
En noviembre de 2025 se empezaron a 
enviar cronogramas semanales como 
planes de contingencia respecto a las 
actividades a ejecutar. 
 
En diciembre de 2025 se continuo con 
cronogramas semanales como planes 
de contingencia respecto a las 
actividades a ejecutar. 
 
En enero de 2026 el contratista de obra 
hizo entrega por correo electrónico un 
plan de intención con la finalidad de 
disminuir el atraso de las actividades 
críticas a la fecha. 
 
En febrero de 2026 el manejo de talud 
de la unidad renal desestabilizado 
durante la excavación para la 
cimentación se encuentra en el informe 
mensual de la interventoría desde la 
página 91 hasta la página 92. Así mismo 
el contratista de obra realizó la entrega 
vía correo electrónico de un plan de 
intención para mitigar los atrasos en 
actividades críticas, sin embargo, el 
atraso continúo siendo mayor. Se anexa 
plan de intención y oficio de 
observaciones de atrasos. 
 
En marzo de 2026 el manejo de talud de 
la unidad renal desestabilizado durante 
la excavación para la cimentación se 
encuentra en el informe mensual de la 
interventoría desde la página 102 hasta 
la página 103. Así mismo el contratista 
de obra realizó la entrega vía correo 
electrónico de un plan de intención para 
mitigar los atrasos en actividades 
críticas, sin embargo, el atraso continúo 
siendo mayor. En el comité del 19 de 
marzo de 2026 se dejó en claro que no 
se seguirá haciendo seguimiento al plan 
de intención presentado por el 
contratista debido a que los avances 
eran mínimos, y no se notaba una 
gestión real para cumplir dicho plan. 
 
En abril de 2026 el manejo de talud de 
la unidad renal desestabilizado durante 
la excavación para la cimentación se 
encuentra en el informe mensual de la 
interventoría desde la página 103 hasta 
la página 105. Por lo mencionado en el 
mes anterior ya no se tiene más en 
cuenta el plan de intención entregado 
por el contratista de obra en el mes de 
febrero de 2026, por lo anterior no se 
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reportará más información respecto a 
dicho plan. 
 
En mayo de 2026 el manejo de talud de 
la unidad renal desestabilizado durante 
la excavación para la cimentación se 
encuentra en el informe mensual de la 
interventoría desde la página 102 hasta 
la página 103. Por lo mencionado en el 
mes anterior ya no se tiene más en 
cuenta el plan de intención entregado 
por el contratista de obra en el mes de 
febrero de 2026, por lo anterior no se 
reportará más información respecto a 
dicho plan. 
 
En junio de 2026 el manejo de talud de 
la unidad renal desestabilizado durante 
la excavación para la cimentación se 
encuentra en el informe mensual de la 
interventoría desde la página 102 hasta 
la página 103.   

42. Recibir la totalidad de documentos que 
garanticen la paz y salvo y liquidación de 
obligaciones contraídas por la Subred. 

      X No aplica para el periodo evaluado. 
Proceso no iniciado 

 No aplica 

43. Adelantar consulta ante la EGAT de 
manera previa al inicio de cada fase y de 
ser el caso suscribir contrato 
interadministrativo con la EGAT (Entidad de 
Gestión Administrativa y Técnica) con el fin 
de adelantar objeto y alcance del Convenio 
en cumplimiento del Acuerdo Distrital 
No.761 de 2020. 

 x       El 29/10/2021 se realiza suscripción del 
contrato 7801 con EGAT para etapa 
Pre-Contractual.  (Acuerdo de adhesión 
No. 7801 de 2021 al Acuerdo marco 
Interadministrativo No. 7407 de 2021, 
celebrado entre la Entidad de Gestión 
Administrativa y Técnica – EGAT y la 
Subred Integrada de Servicios de Salud 
Sur E.S.E.), cuyo objeto consiste en: 
“REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO 
INTEGRAL Y APOYO A LA GESTIÓN 
EN EL DESARROLLO DE LA ETAPA 
PRECONTRACTUAL PARA 
CONTRATAR LA OBRA LLAVE EN 
MANO Y LA INTERVENTORÍA DE 
OBRA PARA LA ADECUACIÓN, 
AMPLIACIÓN, CONSTRUCCIÓN, 
DEMOLICIÓN, REFORZAMIENTO, 
REORDENAMIENTO Y DOTACIÓN DE 
LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, 
HOSPITALARIOS, QUIRÚRGICOS Y 
DE APOYO DIAGNÓSTICOS Y 
TERAPÉUTICO DE LA USS EL TUNAL 
DE LA SUBRED INTEGRADA DE 
SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.” 
 
El 31 de marzo de 2022, el 
Representante Legal de la Entidad de 
Gestión Administrativa y Técnica – 
EGAT emite acta de recomendación de 
adjudicación convocatoria abierta 
EGAT-CA No. 001 de 2022, recomienda 
adjudicar el proceso de selección por 
Convocatoria Abierta No. CA-001-2022, 
al proponente CONSORCIO TUNAL 
2022. 
 

  
Link: 2021  

https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/AnlisisdeDatosSDS/subplaneacion/Documentos%20compartidos/DIT/PROYECTOS/SUBRED%20SUR/SOPORTES%20SUBRED%20EJECUCION%20CONVENIO/Convenio%202806257-21%20Urgencias%20Reordenamiento%20Tunal/1.2.2.%20Obligaciones/Obligaciones%20Espec%C3%ADficas/Obligaci%C3%B3n%20Espec%C3%ADfica%20No%2043/2021?csf=1&web=1&e=iK1OUt
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El 05 de abril de 2022, el Representante 
Legal de la Entidad de Gestión 
Administrativa y Técnica – EGAT emite 
acta de recomendación de adjudicación 
convocatoria meritoria No. CM-004-
2021, recomienda adjudicar el proceso 
al proponente CONSORCIO TUNAL 
SALUD FUTURA, conformado por 
PLANHO CONSULTORES SLP CIF con 
un porcentaje de participación del 30% 
y TALLER DE ARQUITECTURA 
SANCHEZHORNEROS SLP 
SUCURSAL COLOMBIA con un 
porcentaje de participación del 70%, 
representado legalmente por el señor 
LUIS SANCHEZ HORNEROS VIVER-
SANCHEZ, identificado con cédula de 
extranjería No. 437.592, por un valor de 
SIETE MIL DOSCIENTOS CATORCE 
MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y 
UN MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO 
PESOS ($7.214.261.155.00) M/CTE 
Incluido todos los costos directos e 
indirectos, por un plazo inicial de veinte 
(20) meses. 
 
Al tener el acta de recomendación de 
adjudicación por parte de la EGAT se da 
por terminado el convenio con dicha 
entidad con los documentos en 
mención.  

44. Vincular y mantener dentro del equipo 
que se disponga para la ejecución del 
presente Convenio, mujeres conforme al 
porcentaje indicado en el artículo 3° del 
Decreto 332 de 2020 de la Alcaldía Mayor 
de Bogotá, garantizando que la vinculación 
se realizará con plena observancia de las 
normas laborales o contractuales 
aplicables, para lo cual se deberá remitir a 
la Supervisión una manifestación semestral 
bajo juramento del facultado,,, donde se 
indique el personal vinculado, para 
corroborar la contratación de las mujeres 
durante el periodo de ejecución del 
Convenio en los porcentajes indicados. 

 X     
 

La Subred instruyó al contratista e 
interventor, para que adopten las 
medidas necesarias para dar 
cumplimiento a esta observación, la cual 
es revisada diariamente y registrada en 
el reporte que entrega la interventoría a 
la Subred. 
 
En la página No 12 del informe mensual 
de interventoría se encuentra la relación 
de mujeres empleadas en el mes de 
junio de 2026. 

  
Link: JUNIO 
 
  

  
 
  

45. Garantizar el reporte establecido en el 
parágrafo 6° del artículo 3° del Decreto 
Distrital 332 de 2020 de la Alcaldía Mayor 
de Bogotá. 

 X     
 

La Subred instruyó al contratista e 
interventor, para que adopten las 
medidas necesarias para dar 
cumplimiento a esta obligación 
 
En la página No 10 hasta la No 12 del 
informe mensual de interventoría se 
encuentra en el ítem 2.3 la gestión del 
personal en el mes de junio de 2026  

  
Link: JUNIO 
  

46. Adoptar medidas para prevenir, corregir 
y denunciar el hostigamiento sexual, la 
violencia y la discriminación contra las 
mujeres, en sus actividades empresariales 

X      
 

La Subred instruyó al contratista e 
interventor para que adopten las 
medidas necesarias para dar 
cumplimiento a esta observación. 

Link: JUNIO 
 
 
 
  

https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/AnlisisdeDatosSDS/subplaneacion/Documentos%20compartidos/DIT/PROYECTOS/SUBRED%20SUR/SOPORTES%20SUBRED%20EJECUCION%20CONVENIO/Convenio%202806257-21%20Urgencias%20Reordenamiento%20Tunal/1.2.2.%20Obligaciones/Obligaciones%20Espec%C3%ADficas/Obligaci%C3%B3n%20Espec%C3%ADfica%20No%2044/2026/JUNIO?csf=1&web=1&e=na4wic
https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/AnlisisdeDatosSDS/subplaneacion/Documentos%20compartidos/DIT/PROYECTOS/SUBRED%20SUR/SOPORTES%20SUBRED%20EJECUCION%20CONVENIO/Convenio%202806257-21%20Urgencias%20Reordenamiento%20Tunal/1.2.2.%20Obligaciones/Obligaciones%20Espec%C3%ADficas/Obligaci%C3%B3n%20Espec%C3%ADfica%20No%2045/2026/JUNIO?csf=1&web=1&e=qVvuuk
https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/AnlisisdeDatosSDS/subplaneacion/Documentos%20compartidos/DIT/PROYECTOS/SUBRED%20SUR/SOPORTES%20SUBRED%20EJECUCION%20CONVENIO/Convenio%202806257-21%20Urgencias%20Reordenamiento%20Tunal/1.2.2.%20Obligaciones/Obligaciones%20Espec%C3%ADficas/Obligaci%C3%B3n%20Espec%C3%ADfica%20No%2046/2026/JUNIO?csf=1&web=1&e=geRj5T
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y cadena de suministro en el marco de la 
ejecución del presente Convenio. En caso 
de ser testigo de / alguna de las situaciones 
enunciadas deberá informar de manera 
inmediata a la Supervisión quien dará 
traslado a la autoridad competente. 

A la fecha la interventoría no ha 
reportado situaciones descritas en la 
presente obligación. 
Con corte al mes de octubre 2024, se 
emite oficio por parte de la interventoría, 
informando, que no se ha presentado 
hostigamiento sexual, ni violencia ni 
discriminación contra las mujeres. 
 
Mediante oficio CTSF-591-OBR-2024 la 
interventoría certifico que durante el 
mes de noviembre de 2024 se 
adoptaron las medidas para prevenir, 
corregir y denunciar el hostigamiento 
sexual, la violencia y la discriminación 
contra las mujeres. 
 
Se adjunta: soporte de comunicaciones 
a través de las cuales se certifica el 
cumplimiento de esta obligación para el 
mes de febrero de 2025. Oficios N.º 
CTSF—652 -OBR-2025 del 2 de abril de 
2025. 
 
Se adjunta: soporte de comunicaciones 
a través de las cuales se certifica el 
cumplimiento de esta obligación para el 
mes de abril 2025 Oficio CTSF--669-
OBR- 2025 del 5 de mayo de 2025.  
 
Se adjunta: soporte de comunicaciones 
a través de las cuales se certifica el 
cumplimiento de esta obligación para el 
mes de junio 2025 Oficio CTSF-562-
INT-2025 
 
Se adjunta: soporte de comunicaciones 
a través de las cuales se certifica el 
cumplimiento de esta obligación para el 
mes de junio 2025 Oficio CTSF-738-
OBR-2025 
 
Se adjunta: soporte de comunicaciones 
a través de las cuales se certifica el 
cumplimiento de esta obligación para el 
mes de agosto 2025 Oficio CTSF-762-
OBR-2025 
 
Se adjunta: soporte de comunicaciones 
a través de las cuales se certifica el 
cumplimiento de esta obligación para el 
mes de septiembre 2025 Oficio CTSF-
783-OBR-2025 
 
Se adjunta: soporte de comunicaciones 
a través de las cuales se certifica el 
cumplimiento de esta obligación para el 
mes de octubre 2025 Oficio CTSF-797-
OBR-2025. 
 
Se adjunta: soporte de comunicaciones 
a través de las cuales se certifica el 
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cumplimiento de esta obligación para el 
mes de noviembre 2025 Oficio CTSF-
818-OBR-2025. 
 
Se adjunta: soporte de comunicaciones 
a través de las cuales se certifica el 
cumplimiento de esta obligación para el 
mes de diciembre 2025 Oficio CTSF-
832-OBR-2025. 
 
Se adjunta: soporte de comunicaciones 
a través de las cuales se certifica el 
cumplimiento de esta obligación para el 
mes de enero 2026 Oficio CTSF-861-
OBR-2026. 
 
Se adjunta: soporte de comunicaciones 
a través de las cuales se certifica el 
cumplimiento de esta obligación para el 
mes de febrero 2026 Oficio CTSF-877-
OBR-2026. 
 
Se adjunta: soporte de comunicaciones 
a través de las cuales se certifica el 
cumplimiento de esta obligación para el 
mes de marzo 2026 Oficio CTSF-890-
OBR-2026. 
 
Se adjunta: soporte de comunicaciones 
a través de las cuales se certifica el 
cumplimiento de esta obligación para el 
mes de abril 2026 Oficio CTSF-914-
OBR-2026. 
 
Se adjunta: soporte de comunicaciones 
a través de las cuales se certifica el 
cumplimiento de esta obligación para el 
mes de mayo 2026 Oficio CTSF-946-
OBR-2026. 
 
Se adjunta: soporte de comunicaciones 
a través de las cuales se certifica el 
cumplimiento de esta obligación para el 
mes de junio 2026 Oficio CTSF-958-
OBR-2026. 
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1.3 MANEJO DE RECURSOS DEL CONVENIO 

 
1.3.1 Giros del FFDS a ESE 

DESCRIPCIÓN VALOR REGISTRO Nro.  FECHA OBSERVACIONES 
Giro No. 1 $23.610.024.440 3601 31/08/2021 Contrapartida 2020 
Giro No. 2 $56.955.328.560 300 1/06/2022 Vigencia futura 2022 
Giro No. 3 $6.487.805.450 301 1/06/2022 Vigencia futura 2022 

Giro No. 4 
 

$1.662.209.309 2810 7/12/2022 
Indexación de la vigencia 
futura 2022 
$63.443.134.010 

$1.708.659.857 2811 7/12/2022 
$194.634.165 2812 7/12/2022 

$800 5375 7/12/2022 
Giro No. 5 $12.048.781.550  25/04/2023  

Giro No. 6 
$2.578.551.214 

 22/08/2023 
Indexación de la vigencia 
futura 2023 
$12.048.781.550 

Giro No. 7 
$15.269.953.224 

380727 20/02/2026 
Adición al convenio 
realizada en diciembre 
de 2025. 

Giro No. 8 
$7.816.378.407 

380728 20/02/2026 
Adición al convenio 
realizada en diciembre 
de 2025. 

Total General $ 128.332.326.976 
  

 
 REPORTE EJECUCIÓN APORTES SUBRED MENSUAL Y ACUMULADO 

 

EJECUTADO ACUMULADO AL PERIODO ANTERIOR  
VALOR ($) PORCENTAJE (%) 

$468.768.321,31 
 

47.30% 
 

OBSERVACIONES: Se adjunta matriz (Cuadro Cofinanciación Reordenamiento) con valor y porcentaje ejecutado. 
 

DESCRIPCIÓN PRESENTE PERIODO VALOR/MES EJECUCIÓN PERIODO (%) SUBTOTAL 

EJECUTADO MES MAYO 2026 $10.668.451,21  1.08 $10.668.451,21   
 

TOTAL $10.668.451,21 1.08 $10.668.451,21  

47. Las demás que sean necesarias para el 
cabal cumplimiento del objeto del Convenio 

      X En el mes de diciembre de 2025 se 
realizó modificatorio de adición y 
prórroga al convenio interadministrativo 
de la SDS y la Subred Sur. 
El plan de intención no se cumplió así 
que no se siguió haciendo seguimiento 
En el mes de marzo de 2026 por 
solicitud de la contraloría de Bogotá 
D.C. agendo mesa de seguimiento a la 
obra, dicha reunión fue programada 
para el día 09 de abril de 2026. 
 
En el mes de junio de 2026 el contratista 
de obra realizo alcances a la solicitud de 
adición al contrato de obra 
manifestando ítems no previstos, se 
anexan oficios radicados por el 
contratista, conceptos de la 
interventoría y demás pertinentes  

 Link: ADICIÓN 
CONVENIO TUNAL-
NOV 2025-RM-ANG-
PRORR INTE TUT 
 
Anexos: JUNIO 
 
 

  

https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/AnlisisdeDatosSDS/subplaneacion/Documentos%20compartidos/DIT/PROYECTOS/SUBRED%20SUR/SOPORTES%20SUBRED%20EJECUCION%20CONVENIO/ADICI%C3%93N%20CONVENIO%20TUNAL-NOV%202025-RM-ANG-PRORR%20INTE%20TUT?csf=1&web=1&e=3FVzR2
https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/AnlisisdeDatosSDS/subplaneacion/Documentos%20compartidos/DIT/PROYECTOS/SUBRED%20SUR/SOPORTES%20SUBRED%20EJECUCION%20CONVENIO/ADICI%C3%93N%20CONVENIO%20TUNAL-NOV%202025-RM-ANG-PRORR%20INTE%20TUT?csf=1&web=1&e=3FVzR2
https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/AnlisisdeDatosSDS/subplaneacion/Documentos%20compartidos/DIT/PROYECTOS/SUBRED%20SUR/SOPORTES%20SUBRED%20EJECUCION%20CONVENIO/ADICI%C3%93N%20CONVENIO%20TUNAL-NOV%202025-RM-ANG-PRORR%20INTE%20TUT?csf=1&web=1&e=3FVzR2
https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/AnlisisdeDatosSDS/subplaneacion/Documentos%20compartidos/DIT/PROYECTOS/SUBRED%20SUR/SOPORTES%20SUBRED%20EJECUCION%20CONVENIO/ADICI%C3%93N%20CONVENIO%20TUNAL-NOV%202025-RM-ANG-PRORR%20INTE%20TUT?csf=1&web=1&e=3FVzR2
https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/AnlisisdeDatosSDS/subplaneacion/Documentos%20compartidos/DIT/PROYECTOS/SUBRED%20SUR/SOPORTES%20SUBRED%20EJECUCION%20CONVENIO/Convenio%202806257-21%20Urgencias%20Reordenamiento%20Tunal/1.2.2.%20Obligaciones/Obligaciones%20Espec%C3%ADficas/Obligaci%C3%B3n%20Espec%C3%ADfica%20No%2047/2026/JUNIO?csf=1&web=1&e=gEkOo6
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OBSERVACIONES: Se ajusta el valor de la cofinanciación a partir de los ajustes salariales y de honorarios, aplicados a partir de 
enero de 2025 

 

TOTAL, ACUMULADO 
A LA FECHA DE 

CORTE 

VALOR ($) PORCENTAJE (%)  
$ 479.436.772,52 

 
48.38%  

OBSERVACIONES: En el informe No 31, se ajusta el valor acumulado a partir del ajuste de los salarios y honorarios, aplicados 
desde el mes de abril de 2024, retroactivo para enero a marzo 2024.  
 
En el informe No 43, se ajusta el valor acumulado a partir del ajuste de los salarios y honorarios, aplicados desde el mes de abril 
de 2025, retroactivo para enero a marzo 2025.  

 

 
            
Nota: Inicialmente se ajustó la cofinanciación del 2022 (personal de contrato incrementa en 3% y el 
de planta en 7.12%) Decreto 056/2022 Alcaldía de Bogotá, D.C. del 8 de febrero de 2022. A partir 
del informe No 20 correspondiente al mes de mayo 2023, se actualiza la cofinanciación de acuerdo 
con el incremento salarial para la vigencia 2023. 
 
Se actualizó la matriz de cofinanciación para el mes de JUNIO 2026, que se está presentando en el 
presente informe. 
 
1.4 SEGUIMIENTO PLAN DE TRABAJO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO: 
 

1.4.1  Relación de Hitos del Convenio: 
DESCRIPCIÓN 

ACTIVIDAD/HITO 
FECHA 

PROGRAMADA EJECUTADA 
INICIAL FINAL INICIAL FINAL 

Concepto técnico 
favorable e 
inscripción en el 
BPP de la SDS 

  Primera semana 
de julio de 2021 

  El proyecto se inscribe en el 
BPP de SDS con el código 
No. 2021 20 02 35, el 2 de 
julio de 2021. 

Suscripción de 
Convenio 

Primera 
semana de 
agosto 
2021 

Cuarta semana de 
agosto 2021 

  31/08/2021 

Firma acta de inicio 
de convenio  

   Segunda semana 
de septiembre 
2021 

  El 13 de septiembre de 
2021 

Perfeccionamiento 
del convenio 
(Pólizas- apertura de 
cuenta) 

Tercera 
semana de 
septiembre 
2021 

Primera semana 
de octubre 2021 

Tercera semana de septiembre 
2021 

El 17 de septiembre de 
2021, se realiza apertura de 
la cuenta de ahorros No. 
0550004800460919 para 
recursos del presente 
convenio. 

Presentación de 
Plan de Trabajo ante 
comité operativo del 
convenio y 
aprobación del 
mismo  

  Tercera semana 
de septiembre 

2021 

  El 22 de septiembre de 
2021, se aprobó el Plan de 
trabajo en Comité 
Operativo del Convenio 

Presentación del 
proyecto y el 
convenio ante Junta 
Directiva para 
aprobación de 

  Tercera semana 
de octubre 2021 

El 24 /09/2021, Acuerdo 103 de 
2021, para solicitud de 
apalancar 15%. La Secretaria 
Distrital de Hacienda no 
viabilizó 

El 21/10/2021, Acuerdo 
113 de 2021, para 
aprobación de solicitud de 
Vigencias Futuras 
Excepcionales. 



  

INFORME DE SEGUIMIENTO PERIÓDICO CONVENIOS 
INFRAESTRUCTURA - PRESENTADO POR LA ESE 

Código: SDS-GTS-FT-034 Fecha: 2025/06/25 Versión: 2  
 

Informe de seguimiento convenio 2806257-2021 - Periodo:   01-06-2026 al 30-06-2026 105 

DESCRIPCIÓN 
ACTIVIDAD/HITO 

FECHA 
PROGRAMADA EJECUTADA 

INICIAL FINAL INICIAL FINAL 
Solicitud de 
Vigencias Futuras  

Solicitud de Aval 
Fiscal ante CONFIS 
para Vigencias 
Futuras 

Cuarta 
semana de 

octubre 
2021 

Segunda semana 
de noviembre 

2021 

  El 01/10/2021, mediante el 
radicado No. 
2021ER17294. Se radicó 
solicitud de aval fiscal para 
autorización de VF 2022-
2023 por $99.101.940.000 
  

Aval Fiscal del 
CONFIS para 
Vigencias Futuras 

  última semana de 
noviembre 2021 

  El 30 de noviembre de 
2021, el CONFIS Distrital 
en sesión No 20, autorizó 
vigencias excepcionales 
2022-2023 a la Subred Sur.  

Suscripción de 
contrato con EGAT 
para etapa pre-
contractual  

  Última semana de 
octubre 2021 

  05/10/2021 se firma 
Acuerdo Marco 7407 de 
2021  
El 29/10/2021 se realiza 
suscripción del contrato 
7801 con EGAT para etapa 
Pre-Contractual.  
  

Elaboración de 
Estudios y Pliegos 
para Consultoría e 
Interventoría y 
aprobación de 
Estudios y Pliegos 
por SDS  

Primera 
semana de 
noviembre 

2021 

Segunda semana 
de diciembre 2021 

Última semana de noviembre 
2021 se entrega a EGAT el 
borrador de Estudios y Pliegos 
para Consultoría e Interventoría  

El 29 de diciembre de 2021  
se realizó Comité Operativo 
 del Convenio 
CO1.PCCNTR. 2806257-
2021, para la presentación 
y aprobación de los pliegos 
definitivos para la 
interventoría del proyecto 
amparado por el Convenio 
en mención. Se adjunta 
pantallazo de invitación al 
comité. Acta en firmas. 
 
Respecto a los pliegos 
definitivos para la Obra 
hubo modificación en 
dichos pliegos definitivos 
que se publicaron el 24 de 
diciembre y dichos cambios 
fueron avisados a la SDS 
de carácter informativo en 
el comité del 29 de 
diciembre 2021. 
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DESCRIPCIÓN 
ACTIVIDAD/HITO 

FECHA 
PROGRAMADA EJECUTADA 

INICIAL FINAL INICIAL FINAL 
Apertura proceso pre 
contractual - 
recepción ofertas- 
Evaluación de 
ofertas, validación 
por comité operativo 
del convenio y comité 
de contratación 

Primera 
semana de 
noviembre 

2021 

Última semana de 
marzo 2022 

 La Subred Integrada de 
Servicios de Salud Sur E.S.E., a 
través de la Entidad de Gestión 
Administrativa y Técnica – 
EGAT, realiza el proceso de 
selección EGAT-CA-001-2022, 
para la adjudicación del contrato 
de obra, por valor estimado de 
$90.401.149.745. 
 
El cronograma inicia con: 
 
•Publicación del Aviso: 28 de 
enero de 2022.  

El cronograma continúa 
con: 
•Publicación de estudios 
previos: 28 de enero de 
2022. 
•Plazo observaciones al 
proyecto de Pliego de 
Condiciones: 04 de febrero 
de 2022. 
•Respuesta observaciones 
Pliego de Condiciones: 14 
de febrero de 2022.  
•Publicación de estudios 
previos y proyecto de pliego 
de condiciones: 15 de 
febrero de 2022.  
•Presentación de Ofertas: 
07 de marzo de 2022. 
•Apertura del sobre 1: 07 de 
marzo de 1022. 
•Publicación del informe de 
verificación o evaluación: 
15 de marzo de 2022. 

Proceso de 
Adjudicación 

Primera 
semana de 
noviembre 

2021 

Última semana de 
marzo   2022 

El 31 de marzo de 2022, se  adjudica 
proceso de selección por 
convocatoria abierta CA-001-2022, 
al proponente CONSORCIO TUNAL 
2022, representado legalmente por 
el señor CARLOS ANDRES NARANJO 
DUARTE, conformada por: *C&C 
ARQUITECTURA E INGENIERIA SA EN 
REORGANIZACIÓN con un 
porcentaje de participación del 50%, 
*ORGANIZACIÓN LUIS FERNANDO 
ROMERO SANDOVAL INGENIEROS 
SAS con un porcentaje de 
participación del 45% y * YELSIN 
EMILSON REINOSO PEREZ con un 
porcentaje de participación del 5% 
por un valor de OCHENTA Y NUEVE 
MIL TRESCIENTOS VEINTITRES TRES 
MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN 
MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS 
($89.323.181.304,00) Incluido todos 
los costos directos e indirectos, por 
un plazo inicial de veinte (20) 
Meses. 
El 31 de marzo de 2022, el 
Representante Legal de la Entidad 
de Gestión Administrativa y Técnica 
– EGAT emite acta de 
recomendación de adjudicación 
convocatoria abierta EGAT-CA No. 
001 de 2022, recomienda adjudicar 
el proceso de selección por 
Convocatoria Abierta No. CA-001-

Publicación Acto 
Administrativo de 
adjudicación o de 
Declaratoria de Desierto: 
01 de abril de 2022. 
 
El 6 de abril de 2022, se 
emite la Resolución de 
adjudicación No. 385 por 
medio de la cual se 
adjudica la Convocatoria 
Abierta CA-001-2022 y la 
Resolución No. 386 por 
medio de la cual se 
adjudica la Convocatoria 
Meritoria No. CM -004 de 
2021. 
 
Firma del Contrato obra 
No. 5008 de 2022: 
21/04/2022 
 
Firma de Acta de inicio del 
Contrato obra No. 5008 de 
2022: 20/05/2022 
 
Firma del Contrato 
Interventoría No. 5009 de 
2022: 21/04/2022 
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DESCRIPCIÓN 
ACTIVIDAD/HITO 

FECHA 
PROGRAMADA EJECUTADA 

INICIAL FINAL INICIAL FINAL 
2022, al proponente CONSORCIO 
TUNAL 2022. 
 
El 05 de abril de 2022, el 
Representante Legal de la Entidad 
de Gestión Administrativa y Técnica 
– EGAT emite acta de 
recomendación de adjudicación 
convocatoria meritoria No. CM-004-
2021, recomienda adjudicar el 
proceso al proponente 
CONSORCIO TUNAL SALUD 
FUTURA, conformado por PLANHO 
CONSULTORES SLP CIF con 
un porcentaje de participación 
del 30% y TALLER DE 
ARQUITECTURA SANCHEZ 
HORNEROS SLP SUCURSAL 
COLOMBIA con un porcentaje de 
participación del 70%, representado 
legalmente por el señor LUIS 
SANCHEZ HORNEROS VIVER-
SANCHEZ, identificado con cédula 
de extranjería No. 437.592, por un 
valor de SIETE MIL DOSCIENTOS 
CATORCE MILLONES DOSCIENTOS 
SESENTA Y UN MIL CIENTO 
CINCUENTA Y CINCO PESOS 
($7.214.261.155.00) M/CTE Incluido 
todos los costos directos e 
indirectos, por un plazo inicial de 
veinte (20) meses. 

 
Firma de Acta de inicio del 
Contrato Interventoría No. 
5009 de 2022: 20/05/2022 
 
 

Legalización de 
contratos 

  Primera y 
segunda semana 

de abril 2022  

 
 

20/05/2022 
  

Apropiación de 
Estudios y Diseños 

Última 
semana de 
mayo 2022 

Tercera semana 
julio 2022  

 
21 de mayo de 2022 

 
31 mayo de 2022 

Ejecución de 
Estudios y Diseños 
complementarios 

Cuarta 
semana de 
mayo 2022 

Última semana de 
mayo 2023 

21 de mayo 2022 El porcentaje de ejecución 
de los diseños es del 
98,53% teniendo en cuenta 
que la certificación LEED, 
la integración en la 
plataforma BIM y los 
trámites de las acometidas 
definitivas de servicios 
públicos, se alcanzan en 
su totalidad durante la 
etapa de construcción y 
dotación.  Es decir, aún 
falta la culminación 
certificación LEED y 
modelo BIM, como esta 
consignado en el acta de 
cierre de la fase I. 
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Licencias   Última 

semana de 
septiembre 
2022 

Última semana de 
junio 2023 

El 15 de noviembre 2022, 
mediante el radicado No. 
11001-1-22-3304, en Curaduría 
Urbana No 1, se presentó la 
solicitud de prórroga o 
revalidación de licencia y 
adicionalmente, solicitud de 
licencia nueva como lo pidió 
curaduría. 
El 10 de noviembre de 2022, 
mediante el radicado 11001-1-
22- 3256, en Curaduría Urbana 
No 1, se pagó expensas por 
valor de $1.131.523 
el 31 de enero de 2023 la 
Curaduría Urbana 1, emitió el 
acto administrativo 11001-1-23-
0540, la cual concede 
Revalidación de la Licencia de 
Construcción aprobada 
mediante Acto Administrativo 
11001-1-20-0270 del 24 de 
enero de 2020. 
 
Licencia de Construcción: Se 
cuenta con revalidación hasta el 
17 de abril de 2027)  

El día 24 de noviembre 
2023, salió ejecutoriada la 
Licencia con la solicitud de 
revalidación y modificación 
de la licencia inicial. 
 
Se cuenta con licencia LIC: 
11001-1-23-2576 
revalidada hasta el 17 de 
abril de 2027. 

Aprobación de 
Productos 

  Última semana 
junio 2023 

  El 24 de octubre del 2023 
se realizó la firma del acta 
de cierre de fase 1 
(Estudios y Diseños)  

Inicio de 
Demoliciones 

Primera 
semana de 
julio 2022 

Última semana de 
diciembre 2022 

6 junio 2022  
31 de diciembre de 2022 

Ejecución de Obra 
Etapa 1 (Edificio A 
que Incluye entre 
otros: Urgencia, 
Hospitalización, UCI, 
QX. Obra e 
interventoría de obra 

Cuarta 
semana de 

octubre 
2022 

Última semana de 
agosto 2025 

 

En febrero del 2024 se cambió 
la propuesta por un consorcio 
conformado en su 90% 
construcciones de la Orinoquia 
y el 10% por consultorías, 
diseños y obras, una vez 
evaluada la propuesta de este 
consorcio se determinó que 
cumplen con los requerimientos 
exigidos por la EGAT, por lo que 
el 14 de febrero 2024, mediante 
comité de contratación de la 
subred se aprobó la cesión del 
contrato al CONSORCIO 
HOSPITAL, para realizar la 
cesión se reinició el contrato el 
día 21 de febrero y el día 26 de 
febrero 2024, se firmó en el 

NA 
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SECOP 2 la cesión. Con esto el 
día 27 de febrero se presentó a 
la interventoría la programación 
y el porcentaje de ajuste al valor 
del contrato para su evaluación 
y posterior aprobación. 
En el mes de marzo se iniciaron 
las actividades de verificación 
del estado de las obras 
ejecutadas por el consorcio 
anterior, en cuanto a las 
excavaciones de las vigas de 
cimentación, estado y 
capacidad del suelo, estado y 
distribución del acero, estado de 
los diseños, verificación del 
talud, levantamiento de ejes y 
verificación de estos, junto a lo 
anterior se realizó la entrega de 
las hojas de vida de los 
profesionales y programación 
de obra. 
En el mes de abril 2024, se 
adelantaron las actividades de 
fundida de vigas y zapatas de 
cimentación, armado de acero, 
formaleta. 
Además, como se describió 
previamente, se realizó 
prórrogas 2 y 3 a los contratos 
derivados de obra e 
interventoría de obra y adición a 
este último por valor 
$1.647.224.934  
En septiembre 2024 se inició 
con el armado del fenólico y los 
puntales para la placa del primer 
piso, además se adelantó el 
80% de los micropilotes para la 
estabilización del talud, se 
fundió la placa de los ejes 14 a 
11 
En el mes de octubre 2024 se 
realizó la fundida de la pasa de 
la zona A junto con las 
columnas de la misma zona y se 
dio inicio al movimiento de 
tierras para los tanques de 
almacenamiento y la planta de 
tratamiento 
En el mes de noviembre 2024; 
se continuó con la construcción 
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INICIAL FINAL INICIAL FINAL 
de la estructura del proyecto, 
realizándose el armado de 
aceros y formaletería para la 
fundición de columnas del piso 2 
de la zona A, de igual forma en 
la zona B. Las columnas de la 
Zona A estarían fundidas para 
principios del mes de diciembre 
2024, y la Zona B para finales 
de diciembre 2024, inicios de 
enero de 2025 
 
En diciembre de 2024 se logró 
la fundición parcial en las zonas 
A y B de la placa de segundo 
piso, así como los tramos 
centrales de la placa de primer 
piso. 
 
Con el fin de cumplir con la 
programación del proyecto, y en 
calidad de plan de contingencia, 
el contratista se comprometió a 
incorporar un nuevo 
subcontratista de estructura, 
con un mínimo de 30 personas. 
 
Con el fin de cumplir con el plan 
de contingencia del contratista, 
se tiene un promedio de 45 
operarios, dos máquinas un 
minicargador, y una retro 
pajarita, se hace la instalación 
de la torre grúa.  
 
Marzo 2025 para el 
cumplimiento con el plan de 
contingencia del contratista, se 
tiene un promedio de 55 
operarios, dos máquinas un 
minicargador, y una retro 
pajarita, y una torre grúa.  
 
Para el presente periodo Julio 
2025, de control se acumulan 21 
semanas de atraso en el 
cronograma general del plan de 
contingencia, incluyendo el 
control de la fase de 
construcción y la fase de 
dotación. En comparación con 
el mes de junio de 2025 cuyo 
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INICIAL FINAL INICIAL FINAL 
atraso reportado fue de 17,13 
semanas, se puede concluir que 
en el mes se presentó un atraso 
de -3,87 semanas. 
 
Para el mes de agosto no se 
tiene retraso, debido a la 
prórroga No 6 que inicio desde 
el 26/08/2025 hasta el 
31/05/2026. 
 
Con corte a 30 de septiembre se 
esperada un avance de 48,02% 
vs un ejecutado de 48%, una 
desviación de -0,02%. 
 
Con corte a 31 de octubre se 
esperada un avance de 55,43% 
vs un ejecutado de 49,24%, una 
desviación de -6,19%. 
 
Con corte a 30 de noviembre se 
presenta un avance del 61,59% 
vs un ejecutado del 49,60% y 
una desviación del -11,59%. 
 
Con corte a 31 de diciembre se 
presenta un avance del 68,85% 
vs un ejecutado del 49,73% y 
una desviación del -19,12%. 
 
Con corte a 27 de enero se 
presenta un avance esperado 
del 74.62% vs un ejecutado del 
49,77% y una desviación del -
24,85%. 
 
Con corte a 24 de febrero de 
2026se presenta un avance 
esperado del 78.36% vs un 
ejecutado del 49,86% y una 
desviación del -28,50%. 
 
Con corte a 24 de marzo de 
2026 se esperaba un avance de 
81.79% vs avance observado 
de 49.97%, desviación del -
31.82%  
 
Con corte a 28 de abril de 2026 
se esperaba un avance de 
91,90% vs avance observado 
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de 51,94%, desviación del -
39,96% 
 
Con corte a 26 de mayo de 2026 
se esperaba un avance de 
99,42% vs avance observado 
de 52,62%, desviación del -
46,8% 
 
Con corte a 23 de junio de 2026 
se esperaba un avance de 
57,21% vs avance observado 
de 52,72%, desviación del -
4,49% 

Entrega de Obra   31 de mayo de 
2026. 

 
 

El contrato de obra con la 
prórroga No. 7 tiene fecha 
desde el 01/06/2026 al 
31/12/2026. 

N/A para el periodo 

Dotación Mayo 2025   el mes de diciembre 2024, se 
retoma la   actualización del 
componente de dotación con las 
contrapartes, con el fin de 
ajustar y dejar el cronograma 
definitivo de este componente, 
que establezca en detalle cada 
una de las actividades. 
En el mes de junio 2025, se 
recibió un informe de dotación 
por parte de la interventoría de 
conformidad con el listado de 
equipos propuestos por el 
consorcio Tunal, el cual se 
encuentra en revisión por parte 
de la Subred para evaluar la 
viabilidad de la propuesta 
recibida. 
  
En el mes de Julio 2025, en 
mesa de trabajo se verifica la 
matriz de dotación entregada 
por parte del consorcio y se 
realizaron observaciones 
relacionados a las marcas 
presentadas, por la experiencia 
presentada en las diferentes 
sedes de las Subred, 
solicitando reevaluar; adicional 
se pide aclaración del AIU del 
30 %, presente en la matriz de 
dotación.  
 

 
N/A  
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En el mes de agosto 2025, la 
Interventoría remitió 
requerimiento al Contratista de 
Obra mediante oficio CTSF-
735-OBR-2025 del 04 de 
agosto-25 para corrección de 
cuatro ítems específicos que se 
evidenciaron deben ser 
ajustados el número de equipos 
con base en requerimiento de 
PMA.  
Por su parte el Contratista de 
Obra remitió matriz de equipos 
ajustada el 05 de agosto 
mediante oficio CH-5008-HT-
0239-2025.  
 
En el mes de septiembre 2025 
se envía una matriz con la 
dotación más representativa por 
el presupuesto asignado, se 
adjunta cotizaciones para la 
verificación por parte de la 
interventoría de los equipos 
propuestos. 
 
En el mes de octubre 2025 se 
recibe matriz con cotizaciones y 
marcas propuestas por la 
interventoría para revisión y 
visto bueno de los valores y 
marcas propuestas para la 
dotación biomédica. 
 
En el mes de noviembre se da 
respuesta a la interventoría Al 
comunicado CTSF-802-OBR-
2025 relacionado con 
“Reiteración de la 
improcedencia de la aplicación 
del AIU sobre el componente de 
dotación, observaciones a la 
matriz de costos y presentación 
de propuesta de matriz para 
aprobación conjunta” con 
número de radicado 2025-00-
031128-1. 
 
En el mes de diciembre la 
Subred da respuesta a la 
interventoría sobre la inclusión 
del porcentaje del 8.26% dentro 
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del valor unitario de los equipos 
y se presenta la matriz 
consolidad donde se incorporan 
los ajustes, accediendo a la 
solicitud realizada mediante 
comunicado CH-5008-HT-0316-
2025. 
 
Durante el mes de enero de 
2026 se recibió comunicación 
del Consorcio mediante oficio 
CTSF-834-OBR-2025 del 5 de 
enero de 2026, solicitando 
aclaraciones relacionadas con 
las especificaciones técnicas de 
la lámpara de cirugía y el 
monitor multiparámetros. 
Posteriormente, se recibieron 
observaciones por parte del 
especialista médico y referente 
de cuidado intensivo, derivadas 
del incremento en la 
complejidad asistencial y de los 
nuevos lineamientos de la 
Secretaría de Salud y Desarrollo 
Institucional para la atención de 
pacientes neurocríticos y 
posoperatorios 
cardiovasculares. En atención a 
lo anterior, se realizó el ajuste y 
actualización de las fichas 
técnicas de ventiladores, 
monitores y máquinas de 
anestesia, trabajo desarrollado 
conjuntamente entre los 
especialistas clínicos y la 
Subred. Adicionalmente, se 
llevaron a cabo mesas técnicas 
con el ingeniero del consorcio y 
la interventoría para la 
verificación de especificaciones 
y priorización de equipos para 
una primera adquisición, 
correspondiente a camas, 
camillas, carros de paro y 
mesas de cirugía. 
 
Para el mes de febrero de 2026: 
Se dio continuidad a las mesas 
de trabajo técnicas con los 
ingenieros de la interventoría y 
del consorcio, orientadas a la 
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revisión, validación y ajuste de 
las especificaciones técnicas de 
los equipos biomédicos 
correspondientes a ecógrafos, 
lámparas Cielíticas y sierras 
corta yesos. 
De manera paralela, se efectuó 
la verificación de la 
documentación asociada al 
proceso de desembolso, así 
como de las certificaciones y 
comunicaciones emitidas por 
distribuidores y fabricantes, en 
las cuales se informa el inicio 
del proceso de fabricación de 
los equipos: camas, camillas, 
carros de paro mesas de 
cirugía.  
Adicionalmente, se llevaron a 
cabo reuniones con la 
Secretaría de Salud, con el 
propósito de verificar el 
cumplimiento de las actividades 
de revisión técnica y el 
desarrollo de las mesas de 
trabajo. En este marco, la 
interventoría realizó la solicitud 
formal de las actas 
correspondientes, como soporte 
documental de las revisiones y 
ajustes efectuados a las 
especificaciones técnicas de los 
equipos aprobados dentro del 
proceso de dotación de 
equipamiento biomédico. 
 
Para el mes de abril de 2026 se 
continuo con las mesas de 
trabajo y se revisaron fichas 
técnicas de la 
termodesinfectadora, ventilador 
mecánico y Esterilizador, 
terminando así la revisión de los 
equipos consignados en la 
matriz de dotación aprobada. 
 
Para el mes de mayo de 2026, 
se realiza mesa de Trabajo No. 
15 final, donde se socializan la 
justificación de cambio de las 
marcas y modelos iniciales. 
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Se dejan claras las marcas y 
modelos de los equipos con su 
respectiva justificación. Acta de 
trabajo No. 15 
 
Para el mes de junio de 2026 se 
realiza mesa de trabajo en 
compañía de secretaria de 
salud, especialistas técnicos en 
habilitación, las áreas 
asistenciales y proveedores de 
equipamiento biomédico, para 
verificar en obra y en planos las 
áreas de esterilización y unidad 
de cuidado intensivo, con el fin 
de validar los procesos y la 
dotación biomédica de acuerdo 
a la capacidad instalada, de 
estas mesas se identificaron, 
necesidades para la realización 
y ajuste en obra de algunas 
recepciones de material en el 
caso de esterilización y manejo 
de ropa sucia, ubicación de 
carros de paro, centrales de 
enfermería,  de manera general 
para el caso de las unidades de 
cuidado intensivo, para esto 
último estamos a la espera del 
acta de visita por parte de la 
visita de secretaría de salud.  

Habilitación de los 
Servicios: Acreditar 
los documentos 
necesarios donde 
conste el 
cumplimiento de la 
norma  

Primera 
semana de 

octubre 
2023 

Cuarta semana de 
junio 2026 

El contrato de obra con la 
prórroga No. 7 tiene fecha 
desde el 01/06/2026 al 
31/12/2026. 

 
N/A para el periodo 

* Amerita ajuste al Plan de trabajo   SI _X_   NO ____ Nota: Se ajusta Plan de Trabajo, el cual se presentó y aprobó en el 
Comité Operativo realizado el 18 de diciembre de 2025. Se anexa dicho Plan de Trabajo, en el informe No 51, con prórroga del 
contrato de interventoría y adición del contrato.  

 
Reporte gráfico del avance del Plan de Trabajo de la etapa en desarrollo.  
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   Fuente: Plan de Trabajo, ajustado de acuerdo con las observaciones realizadas por la SDS. 
 
1.5 DESCRIPCIÓN 

 
Acciones Realizadas en el Periodo 
Obra  
Durante el mes de junio de 2026 en la labor de seguimiento y control de la supervisión al contrato de Obra e Interventoría 
se realizaron semanalmente comités de obra para la verificación de avances en la fase II de la obra, que a corte de 23 
de junio de 2026 se obtuvo un avance físico ejecutado de 52,72% vs un avance físico esperado de 57,21% representado 
una desviación del cronograma general de -4,49%, equivalente a 2.9 semanas; por otra parte, el siguiente recuadro 
hace referencia a corte 23 de junio de 2026:  

 

   
 
Para el reporte de seguimiento al mes de junio de 2026 es evidente nuevamente el atraso en cronograma con relación 
al avance esperado, donde en un (1) mes de realizada la prórroga No. 07 al contrato de obra del plazo contractual del 

Semana Fecha corte 
programación

% Fisico 
esperado

Rendimiento 
semanal 
esperado

% fisico 
ejecutado

Rendimiento 
semanal 

ejecutado

Rendimiento 
semanal real Desviación

190 7-abr-26 85,11% 2,07% 50,02% 0,00% 0,00% -35,09%
191 14-abr-26 87,53% 2,42% 50,12% 0,10% 4,13% -37,41%
192 21-abr-26 89,92% 2,39% 51,53% 1,41% 59,00% -38,39%
193 28-abr-26 91,90% 1,98% 51,94% 0,41% 20,71% -39,96%
194 5-may-26 93,63% 1,73% 52,00% 0,06% 3,47% -41,63%
195 12-may-26 95,36% 1,73% 52,46% 0,46% 26,59% -42,90%
196 19-may-26 97,12% 1,76% 52,58% 0,12% 6,82% -44,54%
197 26-may-26 99,42% 2,30% 52,62% 0,04% 1,74% -46,80%
198 2-jun-26 52,62% - 52,62% 0,00% - 0,00% Prórroga No. 7
199 9-jun-26 54,04% 1,42% 52,66% 0,04% 2,82% -1,38%
200 16-jun-26 55,45% 1,41% 52,69% 0,03% 2,13% -2,76%
201 23-jun-26 57,21% 1,76% 52,72% 0,03% 1,70% -4,49%

Nombre de tarea Comienzo Fin %_ Esperado %_ Ejecutado % Desviación %_ Semana Ant

REPROGRAMACIÓN GENERAL H_TUNAL_20-08-2025 vie 20/05/22 jue 31/12/26 57,21% 52,72% -4,49% 55,45%
   FASE I ESTUDIOS Y DISEÑOS vie 20/05/22 mié 31/07/24 100,00% 100,00% 100,00%

      PROGRAMACIÓN_FASE II DE CONSTRUCCIÓN HOSPITAL TUNAL vie 20/05/22 jue 31/12/26 68,85% 65,52% -3,33% 67,52%

      PROGRAMACIÓN FASE II DE DOTACIÓN EQUIPOS CONSTRUCCIÓN vie 21/11/25 jue 31/12/26 0,69% 0,51% -0,18% 0,69%

      PROGRAMACIÓN FASE II DE DOTACIÓN EQUIPOS BIOMEDICOS Y MOBILIARIO mar 24/03/26 jue 31/12/26

         DOTACIÓN EQUIPOS BIOMEDICOS mié 1/04/26 mié 28/10/26
         DOTACIÓN MOBILIARIO Y TICS HOSPITAL TUNAL mar 24/03/26 mar 15/12/26
  FASE II. ALISTAMIENTO mié 18/02/26 mie 30/12/26

Fin sáb 30/05/26 mie 30/12/26
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contrato, se debería tener un avance considerable en actividades de obra blanca, instalaciones técnicas e instalación 
de equipos y mobiliario con avances próximos al 100%. El día 27 de mayo de 2026 en Secop II se publicó la Prórroga 
No. 07 al contrato de obra hasta el 31 de diciembre de 2026. 
 
Biomédica: 
 
Durante el mes de junio de 2026 se llevaron a cabo mesas de trabajo con la participación de la Secretaría de Salud, 
especialistas técnicos en habilitación, área asistencial de la Subred y proveedores de equipamiento biomédico, con el 
propósito de verificar en obra y planos las áreas de Esterilización y la Unidad de Cuidado Intensivo (UCI). Estas jornadas 
permitieron validar los flujos de proceso y la dotación biomédica requerida, de acuerdo con la capacidad instalada 
proyectada. 
 
Como resultado de estas mesas de trabajo, se identificaron necesidades de ajuste tanto en diseño como en obra, 
principalmente relacionadas con algunas áreas de recepción de materiales en Esterilización, el manejo de ropa sucia, 
así como la ubicación de carros de paro y centrales de enfermería en las unidades de cuidado intensivo. Respecto a 
este último aspecto, se encuentra pendiente la recepción del acta de visita emitida por la Secretaría Distrital de Salud – 
Dirección de Calidad, documento que permitirá formalizar las observaciones y recomendaciones correspondientes. 
Adicionalmente, se compartieron con el profesional biomédico del Consorcio el estudio de mercado, las fichas técnicas 
y las cotizaciones correspondientes al angiógrafo y al resonador magnético, con el fin de realizar la validación técnica y 
presupuestal de estos equipos, verificando su concordancia con los resultados del estudio de mercado y los 
requerimientos establecidos por la entidad. 
 
De igual manera, se revisaron las actas de las mesas de trabajo y la documentación técnica de los equipos biomédicos 
analizados. Durante esta revisión se evidenció que no se encontraban disponibles las fichas técnicas en formato Excel, 
las cuales contienen las especificaciones técnicas detalladas requeridas para cada equipo. En consecuencia, se solicitó 
formalmente su entrega a la Interventoría durante el Comité de Obra, junto con el cronograma de seguimiento para la 
fabricación, suministro y entrega de los equipos biomédicos correspondientes al primer reembolso, con el fin de 
garantizar el adecuado control y seguimiento de los compromisos establecidos. 
 
Se remitió la matriz consolidada de dotación biomédica con el fin de solicitar la ampliación de la respuesta al comunicado 
No. 2026-EE-60566 del 3 de junio de 2026, relacionado con la dotación biomédica requerida para la Nueva Torre de 
Urgencias del Hospital El Tunal. 
 
En dicha comunicación se detallaron las condiciones y requerimientos de preinstalación necesarios para la adecuada 
implementación de los equipos biomédicos, así como la dotación solicitada a la Secretaría Distrital de Salud (SDS) por 
cada capa hospitalaria, conforme a la capacidad instalada y las necesidades operativas del proyecto. 
 
Adicionalmente, se incluyó la relación de la dotación biomédica requerida para la puesta en funcionamiento de las áreas 
de Resonancia Magnética y Angiografía, especificando los requerimientos técnicos y de infraestructura asociados, con 
el propósito de garantizar la correcta planeación, adquisición e instalación de los equipos contemplados para estos 
servicios especializados 
 
 
Mobiliario:  
 
Para el mes de junio de 2026 se encuentra así el tema de mobiliario, siendo una de las actividades más críticas con 
retraso el siguiente recuadro: 
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El Consorcio Hospital ha venido postergando el suministro de equipos industriales y de dotación de mobiliario y TICs, 
considerando el estado de avance actual de la obra. Es indispensable que para el mes de junio el Contratista presente 
nuevas evidencias sobre el avance en la fabricación y compra de equipos, dado el tiempo transcurrido desde la 
aprobación de los reembolsos. 
 
Con base en compromisos adquiridos por el Consorcio Hospital, se tiene proyectado que los equipos lleguen a la bodega 
del proveedor en la ciudad de Bogotá para la primera semana del mes de junio de 2026. 
 
La subred acompañará las visitas programadas para verificación de fabricación de los equipos  
 
Acciones a Realizar en el Siguiente Periodo 
Obra: 
Para el mes de julio de 2026 con el compromiso del Contratista en los comités de obra, se hará supervisión exhaustiva 
a llegar al 70% en la fase 2 construcción.  

 
Se seguirá revisando e instando al contratista a cumplir las metas establecidas al 31 de diciembre de 2026 
conjuntamente con el apoyo técnico, jurídico, administrativo, financiero y ambiental de la interventoría. 
 
Dotación:   
Biomédica:  
Para el mes de julio de 2026 se realizará la revisión de las fichas técnicas compartidas por parte del consorcio, para los 
equipos Angiografo y Resonador, se enviará a la interventoría el consolidado de equipos biomédico del área del tercer 
piso, cirugía y esterilización, para revisar temas de preinstalación de dotación biomédica, se continuarán con las mesas 
de trabajo para revisión de las observaciones dadas durante los recorridos en el área de esterilización y cuidado intensivo 
para revisar en compañía del personal técnico tanto de la interventoría como del consorcio.  
 
Se dará respuesta final a la solicitud realizada por SDS al comunicado No. 2026-EE-60566 en la primera semana de 
Julio. 
 
Se continuará con las revisiones de los equipos requeridos en las áreas del 3 y 4 piso para los servicios de Esterilización, 
cirugía y Unidad de Cuidado Intensivo. 
 
Mobiliario: 
Para el mes de julio de 2026 se seguirá conminando con oficios a la interventoría y al consorcio Hospital en el suministro 
de equipos industriales y de dotación de mobiliario y TICS, en el seguimiento semanal de comités operativos, y el 
cumplimiento de sus obligaciones contractuales respecto a la programación con los ítems de mobiliario fijo, no fijo y 
TICS. 

 
1.6 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 

 
Acumulados al Presente 

Periodo 
N/A 

 
Periodo Reportado N/A 

 
 

Cuenta Única Distrital 

 
 

Tipo de Cuenta: 
Ahorros 

N/A Rendimiento: mes (los recursos del 
convenio fueron traslados el 19 de 
noviembre de 2025 a la Cuenta Única 
Distrital de Hacienda, por un valor de 
53.189.359.451 COP, y la cuenta del 
convenio fue cancelada el 28/11/2025 por 
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tanto, no se tienen rendimientos financieros, 
a partir del mes de enero de 2026. 

 
2. CONTRATACIÓN DERIVADA DEL CONVENIO  

 
2.1.      Ejecución del componente consultoría y/o estudios: Ejecución del Contrato Llave en 

Mano: 
 

2.1.1. Información básica diseño: Información básica del Contrato Llave en Mano: 
 

Proceso de selección No. Convocatoria Abierta- CA- 001-2022 
Número del contrato 5008-2022 
Estado actual del Contrato: Vigente 

Objeto 
Elaboración, actualización y ajuste a los estudios y diseños y adecuación, ampliación, 
construcción, demolición, reforzamiento, reordenamiento, dotación y alistamiento de los servicios 
de Urgencias, Hospitalarios, Quirúrgicos y de Apoyo Diagnóstico y Terapéutico de la Unidad de 
Servicios de Salud El Tunal. 

Contratista  

Inicialmente el contratista fue CONSORCIO TUNAL 2022, CONFORMADO POR; C & C 
ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A. EN REORGANIZACIO NIT 890.324.384-3. 
ORGANIZACIÓN LUIS FERNANDO ROMERO SANDOVAL INGENIEROS S.A.S NIT 
822.006.084-8 YELSIN EMILSON REINOSO PEREZ NIT 72.180.977-3 
 
Surtido el proceso de cesión del contrato el contratista actual es Cesionario: CONSORCIO 
HOSPITAL, cuyo representante legal DAVID LEONARDO MORALES GALÁN, se identifica con 
la Cédula de Ciudadanía No. 1.121.952.959. El CONSORCIO HOSPITAL está conformado por: 
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES DE LA ORINOQUÍA S.A.S NIT:900497601-4 (90%) y 
ESTUDIOS CONSULTORIAS Y OBRAS S.A.S NIT 901438268-6 (10%), 

Supervisor Jefe Oficina Asesora de Desarrollo Institucional 

Valor $89.323.181.304 Duración inicial 
(meses) 20 meses 

Fecha de iniciación: 
(Con fecha de suscripción 21/04/2022) 20/05/2022 Fecha de 

terminación inicial: 19/01/2024 

Prórrogas. 1 Desde el 21 de marzo de 2024 hasta el 20 de abril del 2024 
Prórrogas No. 2 Desde el 21 de abril de 2024 hasta el 28 de abril de 2024 
Prórrogas No. 3 Desde el 29 de abril de 2024 al 4 de octubre de 2024 
Prórrogas No. 4 Desde el 5 de octubre de 2024 hasta el 12 de abril de 2025  
Prórrogas No. 5 Desde el 13 de abril de 2025 hasta el 25 de agosto de 2025  
Prórrogas No. 6 Desde el 26 de agosto de 2025 hasta el 31 de mayo de 2026  
Prórrogas No. 7 Desde el 01 de junio de 2026 hasta el 31 de diciembre de 2026  
Suspensiones: (1)21/12/2023 

Del 21/12/2023 al 20/02/2024 (En aras de poder obtener una solución de cesión de contrato con 
posibles cesionarios que se ajusten a las reglas de participación emitidas en su momento en la 
etapa precontractual) 

Reinicio (1) 20/02/2024 Reinicio del contrato a partir del Veintiuno (21) de febrero de 2024. 
Adiciones:1) - Fecha NA 

Modificaciones / aclaraciones / 
otrosí (1) 20/02/2024 

Otrosí Modificatorio No.01, se realizó el cambio del Representante Legal conforme a solicitud 
presentada por el Supervisor No del Contrato. 
 
El 14 de febrero del 2024, mediante el Comité de Contratación de la Subred Sur, se aprobó la 
cesión del Contrato No. 5008 de 2022, del CONSORCIO TUNAL 2022 al CONSORCIO 
HOSPITAL, cuyo representante legal DAVID LEONARDO MORALES GALÁN, se identifica con la 
Cédula de Ciudadanía No. 1.121.952.959. El CONSORCIO HOSPITAL está conformado por: 
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES DE LA ORINOQUÍA S.A.S NIT:900497601-4 (90%) y 
ESTUDIOS CONSULTORIAS Y OBRAS S.A.S NIT 901438268-6 (10%), dicha aprobación se 
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Proceso de selección No. Convocatoria Abierta- CA- 001-2022 
realiza una vez verificado que cumple con los requerimientos exigidos por la EGAT en la 
Convocatoria Inicial CA 001 de 2022 
 
Previo a la Cesión del Contrato No. 5008 de 2022 y su aprobación el 26 de febrero 2024 en 
SECOP 2, se dio reinició a éste, Contrato el día 21 de febrero de 2024.  
 
Tanto el contrato de obra 5008-22 como el contrato de interventoría 5009-22, se prorrogaron por 
1 (un) mes contado desde el 21 de marzo hasta el 20 de abril del 2024 

Otrosí Aclaratorio No. 01 

ACLARAR: La parte resolutiva de la Cesión del Contrato, en el sentido de aclarar que el valor 
objeto de la cesión es por la suma de SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE 
MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 
($75.639.706.285) M/CTE., de conformidad con las consideraciones expuestas por el Supervisor 
del Contrato. 

Fecha Actual Terminación 31/12/2026 
Valor Actual Contrato $89.323.181.304 

 
2.1.2. Relación de pagos e indicadores de avance 
Valor contrato: $ 89.323.181.304 
 

ITEM 
No FECHA FACTU

RA 
VALOR   
Factura 

(Valor bruto) 
SALDO POR 
EJECUTAR 

% AVANCE 
FÍSICO 

PROGRAMAD
O 

% AVANCE 
FÍSICO 

EJECUTAD
O  

1 29/09/2022 CT1 $ 1.154.233.376 $ 88.168.947.928 

57,21% 
 

52,72% 
 

2 11/11/2022 CT4 $ 960.272.433 $ 87.208.675.495 
3 14/12/2022 CT5 $754.058.482 $ 86.454.617.013 
4 14/12/2022 CT6 $478.869.098 $ 85.975.747.915 
5 1/03/2023 CT7 $ 618.676.495 $ 85.357.071.420 
6 25/05/2023 CT10 $ 2.495.163.918 $ 82.861.907.502 
7 28/06/2023 CT12 $1.919.647.789 $ 80.942.259.713 
8 27/07/2023 CT13 $1.956.237.104 $ 78.986.022.609 
9 29/08/2023 CT15 $ 1.228.326.752 $ 77.757.695.857 

10 28/09/2023 CT17 $ 613.008.378 $ 77.144.687.479 
11 28/09/2023 CT18 $ 252.141.930 $ 76.892.545.549 
12 21/05/2024 CH1 $419.020.007 $ 76.473.525.542 
13 14/06/2024 CH4 $1.032.746.022 $ 75.440.779.520 
14 04/07/2024 CH5 $253.803.354 $75.186.976.166 
15 11/07/2024 CH6 $998.113.744 $74.188.862.422 
16 15/08/2024 CH7 $320.000.000 $ 73.868.862.422 
17 15/08/2024 CH8 $876.849.101 $ 72.992.013.321 
18 9/09/2024 CH9 $ 283.470.225 $ 72.708.543.096 
19 12/09/2024 CH11 $ 873.829.704 $ 71.834.713.392 
20 19/09/2024 CH12 $ 261.431.793 $ 71.573.281.599 
21 7/10/2024 CH13 $812.150.711   $ 70.761.130.888  
22 28/11/2024 CH15 $1.114.960.190 $ 69.646.170.698 
23 19/11/2024 Res. 

1202 $1.252.839.264 $68.393.331.434 

24 28/11/2024 CH16 $504.118.124 $ 67.889.213.310 
25 18/12/2024 CH17 $659.813.764 $ 67.229.399.546 
26 27/12/2024 CH18 $448.252.075 $ 66.781.147.471 
27 28/01/2025 CH19 $876.598.115 $65.904.558.356 
28 28/01/2025 CH20 $549.925.576 $65.354.623.780 
29 20/02/2025 CH01 $2.609.700.200 $62.744.923.580 

 CH02 

30 13/03/2025 CH03 $2.697.298.920 $60.047.624.660 
 CHO4 

31 31/03/2025 CHO5 $1.176.468.897 $ 58.871.155.763 
32 21/04/2025 CHO6 $1.044.603.671 $ 57.826.552.092 
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ITEM 
No FECHA FACTU

RA 
VALOR   
Factura 

(Valor bruto) 
SALDO POR 
EJECUTAR 

% AVANCE 
FÍSICO 

PROGRAMAD
O 

% AVANCE 
FÍSICO 

EJECUTAD
O  

33 24/04/2025 CHO7 $1.243.147.514 $ 56.583.404.578 
34 14/05/2025 CH08 $ 968.252.375 $ 55.615.152.203 
35 9/06/2025 CH011 $1.167.089.592 $ 54.448.062.611 
36 26/06/2025 CHO12 $1.842.189.756 $ 52.605.872.855 
37 01/07/2025 CHO13 $1.174.896.587 $51.430.976.268 
38 17/07/2025 CHO14 $1.246.051.201  $50.184.925.067  
39 30/07/2025 CHO15 $795.618.880 $49.389.306.187 
40 15/08/2025 CHO16 $614.241.749 $48.775.064.438 
41 9/09/2025 CHO17 $1.247.435.706 $47.527.628.732 
42 21/10/2025 CHO18 $1.461.510.181 $46.066.118.551 
43 26/11/2025 CHO19 $537.124.571 $45.528.993.980 
44 11/12/2025 CHO20 $473.615.540 $45.055.378.440 
45 02/02/2026 CHO23 160.901.536  $44.894.476.904   
46 09/02/2026 CHO22 $2.522.061.124 $42.372.415.780 
47 07/04/2026 CHO24 $209.579.123 $42.162.836.657 
48 17/04/2026 CHO25 $514.634.819 $41.648.201.838 
49 02/05/2026 CHO26      $1.206.329.197  $40.441.872.641 
50 29/05/2026 CHO27 $725.946.346 $39.715.926.295 
51 27/06/2026 CHO28 $70.850.797 $39.645.075.498 
52 27/06/2026 CHO29 $443.979.093 $39.201.096.405 

TOTAL                                                       $50.122.084.899  

Fuente:  Ejecución financiera Desarrollo institucional con corte a 30 de junio de 2026. 
 
Nota:  

1. El porcentaje de avance físico programado y ejecutado, está de acuerdo con la 
reprogramación del Plan de contingencia 

 
COMPROBANTE DE 

EGRESO FACTURA VALOR FINAL 
FACTURA IVA RETENCION RETEIVA RETEICA TOTAL, GIRADO 

416946 CT1  $1.154.233.376  -   $23.084.668   -   
$8.218.142,00  

 $ 
944.024.392,00  

428596 CT4  
 $960.272.433 

 -    
$19.205.449  

 -   
 $6.837.140 

 $35.993.624 
428597  $749.393.993 
434806 CT5  $754.058.482  -   $15.081.170   -   $5.368.896   $616.729.352 
435729 CT6  $478.869.098   -   $9.577.382   -   $3.409.548   $391.657.458 
447848 CT7  $618.676.495  .   $12.373.530   .   $4.553.459   $505.854.649 
467177 CT10  $2.495.163.918  -   $49.903.278   -   $18.364.406   $1.122.080.204 
473265 CT10  EMBARGO   -   -   -   -   $918.065.622 
473260 CT12 $1.919.647.789 - $38.392.956 - $14.128.608 $1.569.580.818 

 
479460 

 
CT13 

 
$1.956.237.104 

-  
$39.124.742 

-  
$14.397.905 

 
$1.599.497.706 

485698 CT 15 $1.228.326.752 - $24.566.535 - $9.040.485 $1.004.329.085 
 

491954 
CT 17  $613.008.378  -   $12.260.168   -   $4.511.742   $501.220.169 
CT 18  $252.141.930  -   $5.042.839   -   $1.855.765   $206.161.326 

546353 CH1  $419,020,007   -   $8.380.400   -     $3.184.552   $342.506.954 
551710 CH4  $1.032.746.022   -   $20.654.920   -   $7.848.870  $947.441.201 
552815 CH5 $   253.803.354 - $5.076.067 $1.928.905, $.269.017 $232.839.197 
57577 CH6  $998.113.744   -   $19.962.275   $7.585.664   $4.990.569   $815.858.175 
562978 CH 7  $320.000.000  -   $6.400.000   -   $2.432.000   $293.568.000 
562979 CH 8  $876.849.101   -   $17.536.982   -   $6.664.053   $716.736.455 
564026 CH9  $283.470.225  -   $5.669.405   -   $2.154.374   $231.708.561 
568351 CH11  $ 873.829.704   -   $17.476.594   -   $6.641.106   $801.651.370 
568584 CH12  $261.431.793   -   $5.228.636  -   $1.986.882   $213.694.347  
573680 CH13  $812.150.711   -   $16.243.014   -   $ 6.172.345   $663.851.992 
574830 CH15  $1.114.960.190   -   $22.299.204   -   $8.473.697   $911.368.459 
579993 Res. 1202  $1.252.839.264   -   $25.056.785   -   $9.521.578   $1.149.354.742  
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COMPROBANTE DE 
EGRESO FACTURA VALOR FINAL 

FACTURA IVA RETENCION RETEIVA RETEICA TOTAL, GIRADO 

580812 CH16  $504.118.124  -   $10.082.362   -   $3.831.298   $412.066.155  
585341 CH17  $659.813.764  -   $13.196.275   -   $5.014.585        $539.331.771 
590411 CH18  $448.252.075  -   $8.965.042   -   $3.406.716         

$366.401.245   
  CH19  $876.598.115   -   $17.531.962   -   $6.662.146   $716.531.498 

596461 CH20  $549.925.576  -   $10.998.512   -   $4.179.434   $449.509.165 
  CH01 $2.609.700.200   -   $19.626.878   -   $7.458.213   $802.150.487 

604254 CH02  -   $32.567.126   -   $12.375.508   $.331.018.457 
608637 CH03  $258.359.172  -   $5.167.183   -   $1.963.530   $211.182.787 

CHO4  $2.438.939.748   -   $48.778.795   -   $18.535.942   $1.993.589.350 
609731 CHO5  $1.176.468.897   -   $23.529.378   -   $8.941.164   $961.645.676 
614206 CHO6  $1.044.603.671   -   $20.892.073   -   $7.938.988   $853.859.041  
614371 CHO7  $1.243.147.514   -   $24.862.950   -   $9.447.921   $1.016.148.778 
619649 CH08  $968.252.375  -   $19.365.048   -   $7.358.718   $791.449.490  
620687 CH011 $1.167.089.592             - $23.341.792 - $8.869.881 $953.979.032 
626086 CHO12 $1.842.189.756            - $36.843.795 - $14.000.642 $1.505.805.906 
626265 CHO13 $1.174.896.587 - $23.497.932  $8.929.214 $960.360.470 
630875 CHO14 $1.246.051.201 - $24.921.024  $9.469.989 $1.018.522.252 
631724 CHO15 $795.618.880 - $15.912.378  $6.046.703 $650.338.873 
636425 CHO16 $614.241.749 - $12.284.835  $4.668.237 $502.081.206 
641830 CHO17 $1.247.435.706 - $24.948.714  $9.480.511 $1.019.653.946 
648138 CHO18 $1.461.510.181 - $29.230.204  $11.107.477 $1.194.638.422 
658253 CHO19 $537.124.571 - $10.742.491  $4.144.374 $492.758.081 
658254 CHO20 $473.615.540 - $11.840.388  $3.599.478 $434.494.896 
674868 CHO23 $160.901.536 - $3.218.031  $1.222.852 $147.611.609 
674867 CHO22 $2.522.061.124 - $50.441.222  $19.167.665 $2.313.738.875 
684916 CHO24 $209.579.123 - $4.191.582  $3.911.225 $192.267.887 
684951 CHO25 $514.634.819 - $10.292.696  $9.168.102 $472.125.983 
685963 CHO26 $1.206.329.197 - $24.126.584  $9.168.102 $1.106.686.405 
691620 CHO27 $725.946.346 - $14.518.927  $5.517.192 $665.983.178 

 CHO28 $70.850.797  $1.417.016  $538.466 $64.998.521 
 CHO29 $443.979.093  $8.879.582  $3.374.241 $362.908.511 

 
2.1.3. Pólizas suscritas por el contratista (Agregue la totalidad de pólizas, incluyendo las de modificaciones 
contractuales) 

DESCRIPCIÓN ASEGURADORA PÓLIZA 
No. 

VIGENCIA 

CUANTÍA 

Validación de las Pólizas 

Desde Hasta 
Fecha de la 
modificación 
contractual 
(dd/mm/aa) 

Fecha de 
aprobación 
de la póliza 
(dd/mm/aa) 

Fecha de 
publicación 
póliza  
(dd/mm/aa) 

Calidad del 
servicio 

Nacional de 
Seguros  

400040130 

22/12/2022 22/12/2025 $859.574.760,00  2/5/22 28/4/22 

Cumplimiento 
del contrato 22/04/2022 22/06/2023 $573.049.840,00  2/5/22 28/4/22 

Pago de 
Salarios, 
prestaciones 
sociales e 
indemnizaciones 
laborales 

22/04/2022 22/12/2025 $143.262.460,00 

 2/5/22 28/4/22 

Póliza de 
Responsabilidad 
Civil 

400040134 22/04/2022 22/12/2023 $141.896.900,62 
 2/5/22 28/4/22 

 

DESCRIPCIÓN ASEGURADORA PÓLIZA 
No. 

VIGENCIA 

CUANTÍA 

Validación de las Pólizas 

Desde Hasta 
Fecha de la 
modificación 
contractual 
(dd/mm/aa) 

Fecha de 
aprobación 
de la póliza 
(dd/mm/aa) 

Fecha de 
publicación 
póliza  
(dd/mm/aa) 

Cumplimiento 
del contrato 

Nacional de 
Seguros  400040133 22/04/2022 22/06/2024 $20.376.403.531,20  2/5/22 28/4/22 
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DESCRIPCIÓN ASEGURADORA PÓLIZA 
No. 

VIGENCIA 

CUANTÍA 

Validación de las Pólizas 

Desde Hasta 
Fecha de la 
modificación 
contractual 
(dd/mm/aa) 

Fecha de 
aprobación 
de la póliza 
(dd/mm/aa) 

Fecha de 
publicación 
póliza  
(dd/mm/aa) 

Pago de 
Salarios, 
prestaciones 
sociales e 
indemnizaciones 
laborales 

22/04/2022 22/12/2026 $3.396.067.255,20 

 2/5/22 28/4/22 

Suministro de 
repuestos 22/12/2023 22/12/2028 $3.707.317.400,00  2/5/22 28/4/22 

Estabilidad de la 
obra 29/12/2023 22/12/2028 $33.960.672.552,00  2/5/22 28/4/22 

Calidad y 
correcto 
funcionamiento 
de los Bienes y 
equipos 
suministrados 

22/12/2023 22/12/2024 $3.707.317.400,00 

 2/5/22 28/4/22 

 OBSERVACIONES: (Registre toda la información necesaria respecto a las pólizas, modificaciones en valor en vigencia etc.) 
Se anexan los documentos y soportes del contrato antes mencionado en __ folios. 
 
RCE 

ESCRIPCIÓN 

ASEGURADOR
A 

PÓLIZA 
No. 

VIGENCIA 

CUANTÍA 

Validación de las Pólizas 

Desde Hasta 
Fecha de la 
modificación 
contractual 
(dd/mm/aa) 

Fecha de 
aprobación 
de la póliza 
(dd/mm/aa) 

Fecha de 
publicación 
póliza  
(dd/mm/aa) 

Póliza de 
Responsabilidad Civil 
Extracontractual 
Derivada de 
Cumplimiento  

400040134 09/09/ 
2022 

22/12/ 
2023 

 
 
 

$17.864.636.261,00 

   

 

 
 

DESCRIPCIÓN 

 
 

ASEGURA
DORA 

 
 

PÓLIZA No. 

VIGENCIA  
 
 

CUANTÍA 

Validación de las Pólizas 

 
Desde 

 
Hasta 

Fecha de la 
modificación 
contractual 

Fecha de 
aprobación 
de la póliza 

Fecha de 
publicación 
póliza  

(dd/mm/aa) (dd/mm/aa) (dd/mm/aa) 

Cumplimiento del 
contrato 

Nacional de 
Seguros  400040130 

8/09/2022 22/06/2023 $ 573.049.840,00       

Pago de Salarios, 
prestaciones 
sociales e 
indemnizaciones 
laborales 

8/09/2022 22/12/2025 $ 143.262.460,00       

Calidad del servicio 22/12/2022 22/12/2025 $ 859.574.760,00       
 OBSERVACIONES: MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE ACLARA Y SE DEJA CONSTANCIA QUE SE INCLUYE DENTRO DEL AMPARO LO ESTABLECIDO EN 
EL OTROSI DE CESION DE DERECHOS ECONOMICOS PARCIAL DEL CONTRATO DE OBRA LLAVE EN MANO N 5008 DE 2022 CELEBRADO ENTRE LA SUBRED 
INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE Y EL CONSORCIO TUNAL 2022. 
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y SIN MODIFICAR 
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DESCRIPCIÓN ASEGURADORA PÓLIZA 
No. 

VIGENCIA 

CUANTÍA 

Validación de las Pólizas 

Desde Hasta 
Fecha de la 
modificación 
contractual 
(dd/mm/aa) 

Fecha de 
aprobación 
de la póliza 
(dd/mm/aa) 

Fecha de 
publicación 
póliza  
(dd/mm/aa) 

Póliza de 
Responsabilidad Civil 
Extracontractual 
Derivada de 
Cumplimiento  

Nacional De 
seguros 400054634 26/2/ 

2024 
11/5/ 

2026 

 
 
 

$11.420.623.857 

   

 

DESCRIPCIÓN ASEGURADORA PÓLIZA 
No. 

VIGENCIA 

CUANTÍA 

Validación de las Pólizas 

Desde Hasta 
Fecha de la 
modificación 
contractual 
(dd/mm/aa) 

Fecha de 
aprobación 
de la póliza 
(dd/mm/aa) 

Fecha de 
publicación 
póliza  
(dd/mm/aa) 

Cumplimiento 
del contrato 

Nacional de 
Seguros  

40004013
3 

22/04/2022 10/11/2026 $20.376.403.531,20  27/11/2024  

Pago de 
Salarios, 
prestaciones 
sociales e 
indemnizaciones 
laborales 

22/04/2022 10/05/2029 $3.396.067.255,20 

 27/11/2024  

Suministro de 
repuestos 22/12/2023 10/05/2031 $3.708.505.442,68  27/11/2024  

Estabilidad de la 
obra 29/12/2023 10/05/2031 $33.960.672.552,00  27/11/2024  

Calidad y 
correcto 
funcionamiento 
de los Bienes y 
equipos 
suministrados 

22/12/2023 10/05/2027 $3.707.317.400,00 

 27/11/2024  

 

DESCRIPCIÓN ASEGURADORA PÓLIZA No. 

VIGENCIA 

CUANTÍA 

Validación de las Pólizas 

Desde Hasta 

Fecha 
de la 
modific
ación 
contract
ual 
(dd/mm
/aa) 

Fecha de 
aprobación de 
la póliza 
(dd/mm/aa) 

Fecha de 
publicación 
póliza  
(dd/mm/aa) 

Cumplimiento 
del contrato 

Nacional de 
Seguros  400040133 

22/04/2022 05/07/2028 $20.376.403.531,2
0 

 11/9/2025  

Pago de 
Salarios, 
prestaciones 
sociales e 
indemnizaciones 
laborales 

22/04/2022 05/01/2031 $3.396.067.255,20 

 11/9/2025  

Suministro de 
repuestos 22/12/2023 05/01/2033 $3.707.317.400,00  11/9/2025  

Estabilidad de la 
obra 29/12/2023 05/01/2033 $33.960.672.552,0

0 
 11/9/2025  

Calidad y 
correcto 
funcionamiento 
de los Bienes y 
equipos 
suministrados 

22/12/2023 05/01/2029 $3.707.317.400,00 

  
 

11/9/2025 
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RCE 

ESCRIPCIÓN 

ASEGURADORA 

PÓLIZA 
No. 

VIGENCIA 

CUANTÍA 

Validación de las Pólizas 

Desde Hasta 

Fecha de la 
modificació
n 
contractual 
(dd/mm/aa
) 

Fecha de 
aprobación de la 
póliza 
(dd/mm/aa) 

Fecha de 
publicaci
ón póliza  
(dd/mm/
aa) 

Póliza de 
Responsabilidad Civil 
Extracontractual 
Derivada de 
Cumplimiento  

40004013
4 25/08/2025 05/01/2028 

 
 

 
$11,420,623,857.00 

  
 
 

11/09/2025 

 

 
 
2.1.4. Cuadro de consolidación de información de los contratos del componente consultoría 

y/o estudios: Cuadro de consolidación de información del Contrato Llave en Mano:  

CONTRATO NO. OBJETO VALOR FÍSICA 
% DE EJECUCIÓN % POR EJECUTAR 

5008 de 2022 

Elaboración, actualización y ajuste a los estudios y 
diseños y adecuación, ampliación, construcción, 
demolición, reforzamiento, reordenamiento, dotación y 
alistamiento de los servicios de Urgencias, Hospitalarios, 
Quirúrgicos y de Apoyo Diagnóstico y Terapéutico de la 
Unidad de Servicios de Salud El Tunal. 

$89.323.181.304 

 
 

92.5% 

 
 

7.5% 

OBSERVACIONES: Acta de cierre de la fase de estudios y diseños el día 24 de octubre de 2023. Sin embargo, se deja la claridad que en el 
acta de recibo a satisfacción de la fase 1 donde se verifico el cumplimiento de los requisitos y contenido mínimo de productos, el total de 
productos es de 40, donde 37 productos fueron aprobados o aprobados con observaciones, y 3 productos no están terminados o cerrados 
como son: BIM, certificación LEED, gestión aprobaciones Empresas Servicios. (Se anexan actas en la obligación especifica No. 47 

 
2.1. 5.  Descripción 
 

Acciones Realizadas en el Periodo de reporte 
Obra:  
Del reporte de programación con corte al 23 de junio de 2026 se concluye que en el cronograma general de obra v.3. tiene una desviación 
de -4,49% de acuerdo con el avance mensual esperado de la programación; sin embargo, se cuenta a continuación con las actividades 
más críticas en retraso: 
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La Desviación en el cronograma de la Fase de Construcción es del 3,33% entre lo esperado y lo físico ejecuta 
do. Por su parte el Contratista de Obra ha justificado el atraso en dificultades financieras y administrativas por causa del desequilibrio 
económico que ha manifestado en la solicitud de adición económica que se viene tramitando desde el mes de agosto de 2025. 
 
No obstante, el Contratista de Obra adquirió a comienzos del año 2026 unos compromisos directamente con la Subred Sur, para 
garantizar inicialmente un 80% de avance ejecutado en la fase de Construcción para antes de finalizar el mes de mayo y que, 
posteriormente, ante el bajo avance reportado se comprometió a cumplir con el 70%, lo cual no se cumplió, cerrando el avance real en 
el 65,52% ejecutado. 
 
Se concluye que, el avance general del cronograma durante el mes de junio de 2026 fue del 0.10% es decir, que el rendimiento real 
durante el mes no fue el esperado, ya que se encuentra con una desviación del 4,49% a la reprogramación realizada a finales de mayo 
de 2026 y con fecha final 31 de diciembre de 2026. Lo cual, muestra un bajo avance con relación a lo requerido para finalización del 
proyecto dentro del plazo contractual. 
Acciones a Realizar en el Siguiente Periodo 
Obra 
Para el mes de julio de 2026 se espera que con la prórroga No. 07 al contrato de obra que fue publicada en Secop II el 27 de mayo de 
2026 y con concepto favorable de la interventoría la obra tenga un avance significativo, incremento de personal, de avances en redes 
técnicas, compra de materiales, de llegada de equipos y demás que el cronograma presentado no empiece a tener retrasos mayores a 
los que ya presenta con corte a 23 de junio de 2026. 
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2.1.6. Información básica Interventoría: 

 
Proceso de selección No. Invitación Pública Meritoria CM-004-2021 
Número del contrato 5009-2022 
Estado actual del Contrato: Vigente 

Objeto 
Interventoría Técnica, Administrativa, Jurídica, Financiera y Ambiental para la elaboración, 
actualización y ajuste a los estudios y diseños y adecuación, ampliación, construcción, demolición, 
reforzamiento, reordenamiento, dotación y alistamiento de los servicios de Urgencias, Hospitalarios, 
Quirúrgicos y de Apoyo Diagnóstico y Terapéutico de la Unidad de Servicios de Salud El Tunal. 

Contratista  
CONSORCIO TUNAL SALUD FUTURA. Conformado por; PLANHO CONSULTORES SLP CIF B - 41879701 
PARTICIPACION 30% Y TALLER DE ARQUITECTURA SANCHEZ – HORNEROS SLP SUCURSAL COLOMBIA 
NIT 900.635.213-2 PARTICIPACION 70% 

Supervisor Jefe Oficina Asesora de Desarrollo Institucional 

Valor $7.214.261.155 Duración inicial 
(meses) 20 meses  

Fecha de iniciación: 
(Con fecha de suscripción 21/04/2022) 20/05/2022 

Fecha de 
terminación 
inicial: 

19/01/2024 

Prórrogas No 1 (20/03/2024) Desde el 21 de marzo 2024   hasta el 20 de abril del 2024 
Prórrogas No 2 (19/04/2024) Desde el 21 de abril al 28 de abril de 2024 
Prórrogas No 3 (25/04/2024) Desde el 29 de abril al 4 de octubre de 2024.                      (cinco (5) meses y cinco (5) días 
Prórrogas No 4 (4/10/2024) Desde el 5 de octubre del 2024 hasta el 12 de octubre del 2024. 
Prórrogas No 5 (12/10/2024) Desde el 13 de octubre del 2024 hasta el 20 de octubre del 2024. 
Prórrogas No 6 (19/10/2024) Desde el 21 de octubre del 2024 hasta el 25 de octubre del 2024. 
Prórrogas No 7 (25/10/2024) Desde el 26 de octubre del 2024 hasta el 31 de octubre del 2024. 
Prórrogas No 8 (6/11/2024) Desde el 1 de noviembre del 2024 hasta el 7 de noviembre del 2024. 
Prórrogas No 9 (7/11/2024) Desde el 8 de noviembre del 2024 hasta el 14 de noviembre del 2024. 
Prórrogas No 10 (14/11/2024) Desde el 15 de noviembre del 2024 hasta el 19 de noviembre del 2024. 
Prórrogas No 11 (22/11/2024) Desde el 23 de noviembre del 2024 hasta el 22 de diciembre del 2025. 
Prórrogas No 12 (20/12/2025) Desde el 23 de diciembre del 2025 hasta el 14 de abril del 2026. 
Prórrogas No 13 (13/04/2026) Desde el 15 de abril del 2026 hasta el 31 de mayo del 2026. 
Prórrogas No 14 (28/05/2026) Desde el 01 de junio del 2026 hasta el 30 de junio del 2026. 
Prórrogas No 15 (30/06/2026) Desde el 01 de julio del 2026 hasta el 31 de julio del 2026. 

Suspensiones: (1) 21/12/2023 
Del 21/12/2023 al 20/02/2024 (En aras de poder obtener una solución de cesión de contrato con 
posibles que se ajusten a las reglas de participación emitidas en su momento en la etapa 
precontractual) 

Suspensiones: (2) 19/11/2024 Del 19/11/2024 al 25/11/2024  
Reinicio (1) 20/02/2024 Reinicio del contrato a partir del Veintiuno (21) de febrero de 2024. 
Reinicio (2) 22/11/2024 Reinicio del contrato a partir del Veintidós (22) de noviembre de 2024. 
Adición No 1 (25/04/2024) (Uso excedentes 
CV 2806257-22) $1.647.224.934 cesionarios 
Adición No 2 (22/11/2024) (Uso excedentes 
CV 2806257-22) $4.144.363.094  

Adición No 3 (20/12/2025) (Uso excedentes 
CV 2806257-22) $1,190,176,068 

Adición No 4 (13/04/2026)  $488,822,314 
Adición No 5 (28/05/2026)  $318,797,161 
Adición No 6 (30/06/2026)  $318,797,161 

Modificaciones / aclaraciones / otrosí (1) 
25/04/2024 

Otrosí 1:  
MODIFICACIÓN No. 1 y AUTORIZACIÓN DE USO DE EXCEDENTES No. 1 AL CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO en mención, (…) AUTORIZAR EL USO DE EXCEDENTES por valor de MIL 
SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL 
NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($1.647.224.934,00). 
El 25/04/2024, la Subred Sur realiza adición 1 y prórroga No 3, al Contrato de Interventoría de Obra 
No 5009-2022: PRORROGAR el contrato de interventoría Nro. 5009 de 2022. por el termino de cinco 
(5) meses y cinco (5) días, desde el 29 de abril al 4 de octubre de 2024. ADICIONAR el contrato de 
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Proceso de selección No. Invitación Pública Meritoria CM-004-2021 
Número del contrato 5009-2022 

interventoría No 5009 de 2022 por un valor de MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES 
DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS MCTE 
($1.647.224.934,00)”. 

Modificaciones / aclaraciones / otrosí (2) 
22/11/2024 

Otrosí 2: MODIFICACIÓN No. 2 
El 22/11/2024, la Subred Sur realiza adición 2 y prórroga No 11, al Contrato de Interventoría de Obra 
No 5009-2022:  
ADICIONAR el valor del contrato la suma de CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO 
MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE 
($4.144.363.094,00). PRORROGAR el plazo de ejecución del presente contrato a partir del veintitrés 
(23) de noviembre de 2024 hasta el veintidós (22) de diciembre de 2025  

Modificaciones / aclaraciones / otrosí (3) 
20/12/2025 

Otrosí 3: MODIFICACIÓN No. 3 
El 20/12/2025, la Subred Sur realiza adición 3 y prórroga No 12, al Contrato de Interventoría de Obra 
No 5009-2022:  
ADICIONAR el valor del contrato la suma de MIL CIENTO NOVENTA MILLONES CIENTO SETENTA 
Y SEIS MIL SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($1,190,176,068.00). PRORROGAR el plazo de 
ejecución del presente contrato a partir del veintitrés (23) de diciembre de 2025 hasta el catorce (14) 
de abril de 2026. 

Modificaciones / aclaraciones / otrosí (4) 
13/04/2026 

Otrosí 4: MODIFICACIÓN No. 4 
El 13/04/2025, la Subred Sur realiza adición 4 y prórroga No 13 al Contrato de Interventoría de Obra 
No 5009-2022:  
ADICIONAR el valor del contrato la suma de CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES 
OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL TRECIENTOS CATORCE PESOS M/CTE ($488,822,314). 
PRORROGAR el plazo de ejecución del presente contrato a partir del quince (15) de abril de 2026 
hasta el treinta y uno (31) de mayo de 2026. 

Modificaciones / aclaraciones / otrosí (5) 
28/05/2026 

Otrosí 5: MODIFICACIÓN No. 5 
El 28/05/2025, la Subred Sur realiza adición 5 y prórroga No 14 al Contrato de Interventoría de Obra 
No 5009-2022:  
ADICIONAR el valor del contrato la suma de TRECIENTOS DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS 
NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y UNO PESOS M/CTE ($318,797,161). PRORROGAR 
el plazo de ejecución del presente contrato a partir del quince (1) de junio de 2026 hasta el treinta (30) 
de junio de 2026. 

Modificaciones / aclaraciones / otrosí (6) 
30/06/2026 

Otrosí 6: MODIFICACIÓN No. 6 
El 30/06/2025, la Subred Sur realiza adición 6 y prórroga No 15 al Contrato de Interventoría de Obra 
No 5009-2022:  
ADICIONAR el valor del contrato la suma de TRECIENTOS DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS 
NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y UNO PESOS M/CTE ($318,797,161). PRORROGAR 
el plazo de ejecución del presente contrato a partir del quince (1) de julio de 2026 hasta el treinta y 
uno (31) de julio de 2026. 

Fecha Actual Terminación 31/07/2026 (prórroga No 15) 
Valor Actual Contrato $15,322.441.887 

 
 
2.1.7.  Relación de pagos e indicadores de avance 
                                                                                                                             Valor: $15,322.441.887 
 

ACTA No FECHA FACTURA 
VALOR   
Factura 

(Valor bruto) 
SALDO POR 
EJECUTAR 

% AVANCE 
FÍSICO 

PROGRAMAD
O 

% AVANCE 
FÍSICO 

EJECUTAD
O  

1 27/07/2022 FE 5 $ 132.142.459   $7.082.118.696  

99.42%  52.62%  

2 11/08/2022 FE 6 $ 360.713.059  $ 6.721.405.637  
3 30/08/2022 FE 7 $ 360.713.059  $ 6.360.692.578  
4 27/09/2022 FE 8 $ 360.713.059  $ 5.999.979.519  
5 1/11/2022 FE 9 $ 360.713.059  $ 5.639.266.460  
6 14/12/2022 FE 10 $ 312.954.648   $5.326.311.812  
7 14/12/2022 FE 12 $ 312.954.648  $ 5.013.357.164  
8 17/02/2023 FE 14 $ 297.663.988  $ 4.715.693.176  
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ACTA No FECHA FACTURA 
VALOR   
Factura 

(Valor bruto) 
SALDO POR 
EJECUTAR 

% AVANCE 
FÍSICO 

PROGRAMAD
O 

% AVANCE 
FÍSICO 

EJECUTAD
O  

9 24/02/2023 FE 17 $ 305.329.174  $ 4.410.364.002  
10 24/03/2023 FE 19 $ 330.372.707  $ 4.079.991.295  
11 28/04/2023 FE 20 $ 275.820.264  $ 3.804.171.031  
12 16/05/2023 FE 23 $ 231.696.853  $ 3.572.474.178  
13 28/06/2023 FE 24 $224.026.033  $ 3.348.448.145  
14 28/07/2023 FE 25 $224.869.345  $ 3.123.578.800  
15 29/08/2023 FE 27 $ 216.966.601  $ 2.906.612.199  
16 28/09/2023 FE 28 $ 206.564.139 $ 2.700.048.060  
17 30/10/2023 FE29 $185.392.590 $ 2.514.655.470  
18 21/11/2023 FE-31 $213.949.778   $ 2.300.705.692  
19 21/11/2023 FE-32 $181.737.326   $2.118.968.366  
20 6/12/2023 FE-33 $179.669.530 $ 1.939.298.836  
21 3/01/2024 FE-36 $124.820.036   $1.814.478.800  
22 27/03/2024 FE-38 $ 1.477.694.301 $$336.784.499 
23 15/04/2024 FE-39 $144.285.227 $ 192.499.272 

ADICION N°1 
(25/04/2024)  1.647.224.934 

    NUEVO SALDO 
    $ 1.839.724.206 

24 9/05/2024 FE-41  $31.881.772  $ 1.807.842.434 
25 22/05/2024 FE-42  $192.499.273  $ 1.615.343.161 
26 06/07/2024 FE-44 $314.241.396 $ 1.301.101.765 
27 08/07/2024 FE-45 $310.760.243 $ 990.341.522 
28 27/08/2024 FE-46 $302.411.084 $ 687.930.438 
29 20/09/2024 FE-47 $ 293.775.456 $ 394.154.982 
30 21/10/2024 FE 48 $317.120.383 $ 77.034.599 

ADICION N°2 
(22/11/2024)    $4.144.363.094 

    NUEVO SALDO 
    $ 4.221.397.693 

31 18/12/2024 FE50 $101.968.702 $4.119.428.991 FE52 

32 28/02/2025 FE54 $609.352.202 $ 3.510.076.789 
 FE55 

33 31/03/2025 FE057 $270.226.262 $ 3.239.850.527 
34 21/03/2025 FE59 $261.463.594 $ 2.978.386.933 
35 13/06/2025 FE61 $225.931.548             $ 2.752.455.385 
36 11/07/2025 FE63 $228.238.152 $2.524.217.233 
37 01/08/2025 FE65 $155.832.003 $2.368.385.230 

38 19/08/2025 FE66        
$159.190.216  $2.209.195.014 

39 16/09/2025 FE68 $136.485.034 $2.072.702.980 
40 10/10/2025 FE70 $318.717.494 $1.753.992.486 
41 07/11/2025 FE71 $159.527.648 $1.594.464.838 
42 01/12/2025 FE73 $138.697.466 $1.455.767.372 

ADICION N°3 
(19/12/2025)    $1.190.176.068 

    NUEVO SALDO 

  

    $2.645.943.440 
43 02/01/2026 FE75 $131.615.434 $2.514.328.006 
44 05/02/2026 FE76 $128.844.883 $2.385.483.123 
45 04/03/2026 FE77 $132.121.818 $2.253.361.305 
46 01/04/2026 FE78 $133.653.153 $2.119.708.152 

ADICION N°4 
(13/04/2026)    $488.822.314 
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ACTA No FECHA FACTURA 
VALOR   
Factura 

(Valor bruto) 
SALDO POR 
EJECUTAR 

% AVANCE 
FÍSICO 

PROGRAMAD
O 

% AVANCE 
FÍSICO 

EJECUTAD
O  

    NUEVO SALDO 
    $2.608.530.466 

47 06/05/2026 FE79 $164.790.698 $2.443.739.768   
ADICION N°5 
(28/05/2026)    $318.797.161   

    NUEVO SALDO   
    $2.762.536.929   

48 03/06/2026 FE80 $144.815.306 $2.617.721.623   
ADICION N°6 
(24/06/2026)    $318.797.161   

    NUEVO SALDO   
    $2.936.518.784   

TOTAL   $ 12.385.923.103    
 
 
COMPROBANTE 

DE EGRESO  FACTURA  VALOR FINAL 
FACTURA  IVA  RETENCION  RETEIVA  RETEICA  TOTAL, GIRADO  

404985 FE-5 $ 132.142.459 $21.098.376 $ 6.662.645 $3.164.756 $961.642 $107.583.950 
410029 FE-6 $ 360.713.059 $57.592.841 $18.187.213 $8.638.926 $2.625.021 $293.674.992 
411064 FE-7 $ 360.713.059 $57.592.841 $18.187.213 $8.638.926 $2.625.021 $293.674.992 
416935 FE-8 $ 360.713.059 $57.592.841 $18.187.213 $8.638.926 $2.625.021 $293.674.992 
423748 FE-9 $ 360.713.059 $57.592.841 $18.187.213 $8.638.926 $2.625.021 $293.674.992 
434784 FE-10 $ 312.954.648 $49.967.549 $15.779.226 $7.495.132 $2.277.468 $254.792.421 
434805 FE-12 $ 312.954.648 $49.967.549 $15.779.226 $7.495.132 $2.277.468 $254.792.421 
447005 FE-14 $ 297.663.988 $47.526.183 $15.008.268 $7.128.927 $2.166.193 $242.343.511 
447807 FE-17 $ 305.329.174 $48.750.036 $15.394.748 $7.312.505 $2.221.975 $248.584.132 
453935 FE-19 $ 330.372.707 $52.748.583 $16.657.44 $7.912.288 $2.404.225 $268.973.355 
460213 FE-20 $ 275.820.264 $44.038.529 $13.906.904 $6.605.779 $2.007.230 $224.559.415 
467169 FE-23 $ 231.696.853 $36.993.615 $11.682.194 $5.549.042 $1.686.130 $188.636.286 
473261 FE-24 $ 224.026.033 $35.768.862 $11.295.430 $5.365.329 $1.630.307 $182.391.078 
479485 FE25 $ 224.869.345 $35.903.509 $11.337.950 $5.385.526 $1.636.444 $183.077.661 
485699 FE27 $ 216.966.601 $34.641.726 $10.939.493 $5.196.259 $1.578.933 $176.643.632 
.491992 FE28 $ 206.564.139 $32.980.829 $10.414.999 $4.947.124 $1.503.231 $168.174.454 
498342 FE-29 $ 185.392.590 $29.600.498 $11.475.646 $4.440.075 $1.349.160 $150.937.609 
503829 FE-31 $ 213.949.778 $40.650.459 $7.723.587 $5.124.007 $1.556.979 $174.187.481 
503829 FE-32 $ 181.737.326 $34.530.093 $6.560.718 $4.352.533 $1.322.559 $147.961.672 
509874 FE-33 $ 179.669.530 $28.686.732 $9.058.968 $4.303.010 $1.307.511 $146.278.174 
521965 FE-36 $ 124.820.036 $19.929.250 $6.293.447 $2.989.387 $908.354 $101.622.390 
534166 FE-38 $ 1.477.694.301 $235.934.384 $74.505.595 $35.390.158 $10.753.641 $1.203.066.667 
540324 FE39 $ 144.285.227 $23.037.137 $7.274.885 $3.455.571 $1.050.008 $117.469.999 
546543 FE41 $ 31.881.772 $ 5.090.367 $1.607.484 $763.555 $232.014 $156.723.525 
546543 FE42 $ 192.499.273 $30.735.178 $9.705.846 $ 4.610.277 $1.400.877 $156.723.525 
557578 FE44 $ 314.241.396 $50.172.996 $15.844.104 $7.525.949 $ 2.286.832 $ 255.840.029 
557578 FE45 $ 310.760.243 $49.617.182 $15.668.584 $ 7.442.577 $ 2.261.499 $ 253.005.844 
563850 FE 46 $ 302.411.084 $48.284.123 $15.247.618 $ 7.242.618 2.200.739 $246.208.366 
568583 FE-47 $ 293.775.456 $46.905.325 $14.812.208 $ 7.035.799 $2.137.895 $239.177.657 
573826 FE 48 $ 317.120.383 $50.632.666 $15.989.263 $ 7.594.900 $ 2.307.784 $258.183.959 
585342 FE 50 $ 80.714.187 $12.887.139 $4.069.623 $1.933.071 $ 587.382 $65.713.557 

FE 52 $ 21.254.515 $3.393.578 $1.071.656 $ 509.037 $ 154.676 $17.304.389 
604255 FE 54  

$ 291.647.228 
$46.565.524 $ 14.704.902 $ 6.984.829 $ 2.122.408 $237.444.95 

FE 55 $50.726.004 $ 16.018.738 $ 7.608.901 $2.312.038 $ 258.659.905 
609728 FE057 $ 270.226.262 $43.145.370 $ 13.624.854 $ 6.471.805 $1.966.521 $220.005.051  
614205 FE59 $ 261.463.594 $41.746.288 $ 13.183.038 $ 6.261.943 $ 1.902.752 $212.870.915 
625234 FE61 $ 225.931.548 $36.073.104 $11.391.507 $5.410.966 $1.644.174 $183.942.454 
630874  FE 63 $ 228.238.152 $36.441.386 $11.507.806 $5.466.208 $1.660.960 $185.820.379 
636408  FE 65 $ 155.832.003 $24.880.740 $7.857.076 $3.732.111 $1.134.038 $126.870.822 
637165 FE 66 $ 159.190.216 $25.416.925 $8.026.397 $3.812.539 $1.158.477 $129.604.915 
641888 FE68 $114.693.305 $21.791.728 $6.881.598 $3.268.759 $993.244 $111.119.463 
647366 FE70 $267.829.826 $50.887.667 $16.069.790 $7.633.150 $2.319.406 $259.484.250 
658251 FE71 $134.056.847 $25.470.800 $8.043.411 $3.820.620 1.160.932 $145.832.401 
658252 FE73 $116.552.492 $22.144.973 $6.993.150 $3.321.746 $1.009.345 $138.697.466 
674869 FE-75 $110.601.205 $21.014.229 $6.636.072 $3.152.134 $957.806 $131.615.434 
674870 FE-76 $108.273.011 $20.571.872 $6.496.381 $3.085.781 $937.644 $117.783.712 
679236 FE-77 $111.026.738 $21.095.080 $6.661.604 $3.164.262 $961.492 $120.779.327 
684915 FE-78 $112.313.574 $21.339.579 $6.738.814 $3.200.937 $972.636 $ 122.179.198 
690646 FE-79 $138.479.578 $26.311.120 $8.308.775 $3.946.668 $1.199.233 $134.164.554 
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 FE-80 $121.693.534 $23.121.771 $7.301.612 $3.468.266 $1.053.866 $117.901.563 

Fuente:  Ejecución financiera Desarrollo institucional corte a 30 de junio de 2026 
 
2.1.8. Pólizas suscritas por el contratista (Agregue la totalidad de pólizas, incluyendo las de modificaciones 
 

DESCRIPCIÓN ASEGURADO
RA 

PÓLIZA 
No. 

VIGENCIA 

CUANTÍA 

Validación de las Pólizas 

Desde Hasta 
Fecha de la 
modificación 
contractual 

Fecha de 
aprobación 
de la póliza 

Fecha de 
publicación 
póliza  

(dd/mm/aa) (dd/mm/aa) (dd/mm/aa) 
Cumplimiento del contrato 

Seguros del 
Estado 

15-44-
101261758 

21/04/2022 21/06/2024 $2.164.278.346.50   2/05/2022 30/04/2022 
Estabilidad y calidad de la 
obra 21/12/2023 21/12/2028 $ 1.607.130.577,50   2/05/2022 30/04/2022 

Pago de Salarios, 
prestaciones sociales e 
indemnizaciones laborales 

21/04/2022 21/12/2026 $ 360.713.057,75   2/05/2022 30/04/2022 

Calidad y correcto 
funcionamiento de los 
Bienes y equipos 
suministrados 

21/12/2023 21/12/2024 $ 1.442.852.231,00   2/05/2022 30/04/2022 

Provisiones de Repuestos 21/12/2023 21/12/2028 $ 1.442.852.231,00   2/05/2022 30/04/2022 
         

 
RCE 

DESCRIPCIÓN ASEGURADORA PÓLIZA 
No. 

VIGENCIA 

CUANTÍA 

Validación de las Pólizas 

Desde Hasta 
Fecha de la 
modificación 
contractual 
(dd/mm/aa) 

Fecha de 
aprobación 
de la póliza 
(dd/mm/aa) 

Fecha de 
publicación 
póliza  
(dd/mm/aa) 

Predios 
laborales y 
operaciones Seguros del 

Estado 
 

15-40-
101078316 

21/04/2022 21/12/2023 $1.442.852.231,00 
 2/5/22 30/4/22 

Contratistas y 
Subcontratistas 21/14/2022 21/12/2023 $1.442.852.231,00  2/5/22 30/4/22 

Vehículos 
propios y no 
propio 

21/04/2022 21/12/2023 $1.442.852.231,00 
 2/5/22 30/4/22 

OBSERVACIONES: (Registre toda la información necesaria respecto a las pólizas, modificaciones en valor en vigencia etc.) 
Se anexan los documentos y soportes del contrato antes mencionado en __ folios 
 

DESCRIPCIÓN ASEGURAD
ORA 

PÓLIZA 
No. 

VIGENCIA 

CUANTÍA 

Validación de las Pólizas 

Desde Hasta 
Fecha de la 
modificación 
contractual 

Fecha de 
aprobación 
de la póliza 

Fecha de 
publicación 
póliza  

(dd/mm/aa) (dd/mm/aa) (dd/mm/aa) 
Cumplimiento del contrato 

Seguros del 
Estado 

15-44-
101261758 

21/04/2022 04/04/2025 $2.658.445.826.70     
Estabilidad y calidad de la 
obra 21/04/2022 04/10/2027 $ 4.430.743.044,50     

Pago de Salarios, 
prestaciones sociales e 
indemnizaciones laborales 

04/10/2024 21/12/2028 $ 443,074,044,50     

Calidad y correcto 
funcionamiento de los Bienes 
y equipos suministrados 

04/10/2024 04/10/2025 $ 1.772.297.217,80     

Provisiones de Repuestos 04/10/2024 21/12/2028 $ 1.772.297.217,80     
         

RCE 
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DESCRIPCIÓN ASEGURADORA PÓLIZA 
No. 

VIGENCIA 

CUANTÍA 

Validación de las Pólizas 

Desde Hasta 
Fecha de la 
modificación 
contractual 
(dd/mm/aa) 

Fecha de 
aprobación 
de la póliza 
(dd/mm/aa) 

Fecha de 
publicación 
póliza  
(dd/mm/aa) 

Predios 
laborales y 
operaciones Seguros del 

Estado 
 

15-40-
101078316 

21/04/2022 12/10/2024 $ 1.772.297.217,80     

Contratistas y 
Subcontratistas 21/04/2022 12/10/2024 $ 1.772.297.217,80     

Vehículos 
propios y no 
propio 

21/04/2022 12/10/2024 $ 1.772.297.217,80     

 
RCE 

DESCRIPCIÓN ASEGURADORA PÓLIZA 
No. 

VIGENCIA 

CUANTÍA 

Validación de las Pólizas 

Desde Hasta 
Fecha de la 
modificación 
contractual 
(dd/mm/aa) 

Fecha de 
aprobación 
de la póliza 
(dd/mm/aa) 

Fecha de 
publicación 
póliza  
(dd/mm/aa) 

Predios 
laborales y 
operaciones Seguros del 

Estado 
 

15-40-
101078316 

21/04/2022 20/04/2024 $ 1.772.297.217,80     

Contratistas y 
Subcontratistas 21/04/2022 20/04/2024 $ 1.772.297.217,80     

Vehículos 
propios y no 
propio 

21/04/2022 20/04/2024 $ 1.772.297.217,80     

 

DESCRIPCIÓN ASEGURADO
RA 

PÓLIZA 
No. 

VIGENCIA 

CUANTÍA 

Validación de las Pólizas 

Desde Hasta 

Fecha de 
la 
modificaci
ón 
contractua
l 

Fecha de 
aprobación 
de la póliza 

Fecha de 
publicación 
póliza  

(dd/mm/a
a) (dd/mm/aa) (dd/mm/aa) 

Cumplimiento del contrato 

Seguros del 
Estado 

15-44-
101261758 

21/04/2022 12/04/2025 $2.658.445.826.70     
Pago de Salarios, 
prestaciones sociales e 
indemnizaciones laborales 

21/04/2022 12/10/2027 $ 443,074,044,50     

Estabilidad y calidad de la 
obra 04/10/2024 21/12/2028 $ 4.430.743.044,50     

Calidad y correcto 
funcionamiento de los 
Bienes y equipos 
suministrados 

04/10/2024 04/10/2025 $ 1.772.297.217,80     

Provisiones de Repuestos 04/10/2024 21/12/2029 $ 1.772.297.217,80     
         

 
RCE 

DESCRIPCIÓN ASEGURADORA PÓLIZA 
No. 

VIGENCIA 

CUANTÍA 

Validación de las Pólizas 

Desde Hasta 
Fecha de la 
modificación 
contractual 
(dd/mm/aa) 

Fecha de 
aprobación 
de la póliza 
(dd/mm/aa) 

Fecha de 
publicación 
póliza  
(dd/mm/aa) 

Predios 
laborales y 
operaciones 

Seguros del 
Estado 
 

15-40-
101078316 21/04/2022 20/10/2024 $ 1.772.297.217,80     
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DESCRIPCIÓN ASEGURADORA PÓLIZA 
No. 

VIGENCIA 

CUANTÍA 

Validación de las Pólizas 

Desde Hasta 
Fecha de la 
modificación 
contractual 
(dd/mm/aa) 

Fecha de 
aprobación 
de la póliza 
(dd/mm/aa) 

Fecha de 
publicación 
póliza  
(dd/mm/aa) 

Contratistas y 
Subcontratistas 21/04/2022 20/10/2024 $ 1.772.297.217,80     

Vehículos 
propios y no 
propio 

21/04/2022 20/10/2024 $ 1.772.297.217,80     

 

DESCRIPCIÓN ASEGURADO
RA 

PÓLIZA 
No. 

VIGENCIA 

CUANTÍA 

Validación de las Pólizas 

Desde Hasta 

Fecha de 
la 
modificaci
ón 
contractua
l 

Fecha de 
aprobación 
de la póliza 

Fecha de 
publicación 
póliza  

(dd/mm/a
a) (dd/mm/aa) (dd/mm/aa) 

Cumplimiento del contrato 

Seguros del 
Estado 

15-44-
101261758 

21/04/2022 25/04/2025 $2.658.445.826.70     
Pago de Salarios, 
prestaciones sociales e 
indemnizaciones laborales 

21/04/2022 25/10/2027 $ 443,074,044,50     

Estabilidad y calidad de la 
obra 04/10/2024 21/12/2029 $ 4.430.743.044,50     

Calidad y correcto 
funcionamiento de los 
Bienes y equipos 
suministrados 

04/10/2024 04/10/2025 $ 1.772.297.217,80     

Provisiones de Repuestos 04/10/2024 21/12/2029 $ 1.772.297.217,80     

 

DESCRIPCIÓN ASEGURADO
RA 

PÓLIZA 
No. 

VIGENCIA 

CUANTÍA 

Validación de las Pólizas 

Desde Hasta 

Fecha de 
la 
modificaci
ón 
contractua
l 

Fecha de 
aprobación 
de la póliza 

Fecha de 
publicación 
póliza  

(dd/mm/a
a) (dd/mm/aa) (dd/mm/aa) 

Cumplimiento del contrato 

Seguros del 
Estado 

15-44-
101261758 

21/04/2022 30/04/2025 $2.658.445.826.70     
Pago de Salarios, 
prestaciones sociales e 
indemnizaciones laborales 

21/04/2022 31/10/2027 $ 443,074,044,50     

Estabilidad y calidad de la 
obra 04/10/2024 04/10/2029 $ 4.430.743.044,50     

Calidad y correcto 
funcionamiento de los 
Bienes y equipos 
suministrados 

04/10/2024 04/10/2025 $ 1.772.297.217,80     

Provisiones de Repuestos 04/10/2024 04/10/2029 $ 1.772.297.217,80     
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DESCRIPCIÓN ASEGURADO
RA 

PÓLIZA 
No. 

VIGENCIA 

CUANTÍA 

Validación de las Pólizas 

Desde Hasta 

Fecha de 
la 
modificaci
ón 
contractua
l 

Fecha de 
aprobación 
de la póliza 

Fecha de 
publicación 
póliza  

(dd/mm/a
a) (dd/mm/aa) (dd/mm/aa) 

Cumplimiento del contrato 

Seguros del 
Estado 

15-44-
101261758 

21/04/2022 20/04/2025 $2.658.445.826.70     
Pago de Salarios, 
prestaciones sociales e 
indemnizaciones laborales 

21/04/2022 20/10/2027 $ 443,074,044,50     

Estabilidad y calidad de la 
obra 04/10/2024 04/10/2029 $ 4.430.743.044,50     

Calidad y correcto 
funcionamiento de los 
Bienes y equipos 
suministrados 

04/10/2024 04/10/2025 $ 1.772.297.217,80     

Provisiones de Repuestos 04/10/2024 04/10/2029 $ 1.772.297.217,80     
         

 
RCE 

DESCRIPCIÓN ASEGURADORA PÓLIZA 
No. 

VIGENCIA 

CUANTÍA 

Validación de las Pólizas 

Desde Hasta 
Fecha de la 
modificación 
contractual 
(dd/mm/aa) 

Fecha de 
aprobación 
de la póliza 
(dd/mm/aa) 

Fecha de 
publicación 
póliza  
(dd/mm/aa) 

Predios 
laborales y 
operaciones Seguros del 

Estado 
 

15-40-
101078316 

21/04/2022 25/10/2024 $ 1.772.297.217,80     

Contratistas y 
Subcontratistas 21/04/2022 25/10/2024 $ 1.772.297.217,80     

Vehículos 
propios y no 
propio 

21/04/2022 25/10/2024 $ 1.772.297.217,80     

 
RCE 

DESCRIPCIÓN ASEGURADORA PÓLIZA 
No. 

VIGENCIA 

CUANTÍA 

Validación de las Pólizas 

Desde Hasta 
Fecha de la 
modificación 
contractual 
(dd/mm/aa) 

Fecha de 
aprobación 
de la póliza 
(dd/mm/aa) 

Fecha de 
publicación 
póliza  
(dd/mm/aa) 

Predios 
laborales y 
operaciones Seguros del 

Estado 
 

15-40-
101078316 

21/04/2022 31/10/2024 $ 1.772.297.217,80     

Contratistas y 
Subcontratistas 21/04/2022 31/10/2024 $ 1.772.297.217,80     

Vehículos 
propios y no 
propio 

21/04/2022 31/10/2024 $ 1.772.297.217,80     
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DESCRIPCIÓN ASEGURADO
RA 

PÓLIZA 
No. 

VIGENCIA 

CUANTÍA 

Validación de las Pólizas 

Desde Hasta 

Fecha de 
la 
modificaci
ón 
contractua
l 

Fecha de 
aprobación 
de la póliza 

Fecha de 
publicación 
póliza  

(dd/mm/a
a) (dd/mm/aa) (dd/mm/aa) 

Cumplimiento del contrato 

Seguros del 
Estado 

15-44-
101261758 

21/04/2022 07/05/2025 $2.658.445.826.70     
Pago de Salarios, 
prestaciones sociales e 
indemnizaciones laborales 

21/04/2022 07/11/2027 $ 443,074,044,50     

Estabilidad y calidad de la 
obra 04/10/2024 04/10/2029 $ 4.430.743.044,50     

Calidad y correcto 
funcionamiento de los 
Bienes y equipos 
suministrados 

04/10/2024 04/10/2025 $ 1.772.297.217,80     

Provisiones de Repuestos  04/10/2024 04/10/2029 $ 1.772.297.217,80     

 

DESCRIPCIÓN ASEGURADO
RA 

PÓLIZA 
No. 

VIGENCIA 

CUANTÍA 

Validación de las Pólizas 

Desde Hasta 

Fecha de 
la 
modificaci
ón 
contractua
l 

Fecha de 
aprobación 
de la póliza 

Fecha de 
publicación 
póliza  

(dd/mm/a
a) (dd/mm/aa) (dd/mm/aa) 

Cumplimiento del contrato 

Seguros del 
Estado 

15-44-
101261758 

21/04/2022 14/05/2025 $2.658.445.826.70     
Pago de Salarios, 
prestaciones sociales e 
indemnizaciones laborales 

21/04/2022 14/11/2027 $ 443,074,044,50     

Estabilidad y calidad de la 
obra 04/10/2024 04/10/2029 $ 4.430.743.044,50     

Calidad y correcto 
funcionamiento de los 
Bienes y equipos 
suministrados 

04/10/2024 04/10/2025 $ 1.772.297.217,80     

Provisiones de Repuestos  04/10/2024 04/10/2029 $ 1.772.297.217,80     

 

DESCRIPCIÓN ASEGURADO
RA 

PÓLIZA 
No. 

VIGENCIA 

CUANTÍA 

Validación de las Pólizas 

Desde Hasta 

Fecha de 
la 
modificaci
ón 
contractua
l 

Fecha de 
aprobación 
de la póliza 

Fecha de 
publicación 
póliza  

(dd/mm/a
a) (dd/mm/aa) (dd/mm/aa) 

Cumplimiento del contrato 

Seguros del 
Estado 

15-44-
101261758 

21/04/2022 19/05/2025 $2.658.445.826.70     
Pago de Salarios, 
prestaciones sociales e 
indemnizaciones laborales 

21/04/2022 19/11/2027 $ 443,074,044,50     

Estabilidad y calidad de la 
obra 04/10/2024 04/10/2029 $ 4.430.743.044,50     

Calidad y correcto 
funcionamiento de los 
Bienes y equipos 
suministrados 

04/10/2024 04/10/2025 $ 1.772.297.217,80     

Provisiones de Repuestos  04/10/2024 04/10/2029 $ 1.772.297.217,80     
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DESCRIPCIÓN ASEGURADO
RA 

PÓLIZA 
No. 

VIGENCIA 

CUANTÍA 

Validación de las Pólizas 

Desde Hasta 

Fecha de 
la 
modificaci
ón 
contractua
l 

Fecha de 
aprobación 
de la póliza 

Fecha de 
publicación 
póliza  

(dd/mm/a
a) (dd/mm/aa) (dd/mm/aa) 

Cumplimiento del contrato 

Seguros del 
Estado 

15-44-
101261758 

21/04/2022 19/05/2025 $3.901.754.754.90     
Pago de Salarios, 
prestaciones sociales e 
indemnizaciones laborales 

21/04/2022 19/11/2027 $ 650.292.459,15     

Estabilidad y calidad de la 
obra 04/10/2024 04/10/2029 $ 6,502,924,591.50     

Calidad y correcto 
funcionamiento de los 
Bienes y equipos 
suministrados 

04/10/2024 04/10/2025 $ 2,601,169,836.60     

Provisiones de Repuestos  04/10/2024 04/10/2029 $ 2,601,169,836.60     
Cumplimiento del contrato 

Seguros del 
Estado 

15-44-
101261758 

21/04/2022 22/06/2025 $3.901.754.754.90     
Pago de Salarios, 
prestaciones sociales e 
indemnizaciones laborales 

21/04/2022 22/12/2028 $ 650.292.459,15     

Estabilidad y calidad de la 
obra 04/10/2024 04/10/2029 $ 6,502,924,591.50     

Calidad y correcto 
funcionamiento de los 
Bienes y equipos 
suministrados 

04/10/2024 04/10/2025 $ 2,601,169,836.60     

Provisiones de Repuestos  04/10/2024 04/10/2029 $ 2,601,169,836.60     

 
RCE 

DESCRIPCIÓN ASEGURADORA PÓLIZA 
No. 

VIGENCIA 

CUANTÍA 

Validación de las Pólizas 

Desde Hasta 
Fecha de la 
modificación 
contractual 
(dd/mm/aa) 

Fecha de 
aprobación 
de la póliza 
(dd/mm/aa) 

Fecha de 
publicación 
póliza  
(dd/mm/aa) 

Predios 
laborales y 
operaciones Seguros del 

Estado 
 

15-40-
101078316 

21/04/2022 19/11/2024 $ 2,601,169,836.60     

Contratistas y 
Subcontratistas 21/04/2022 19/11/2024 $ 2,601,169,836.60     

Vehículos 
propios y no 
propio 

21/04/2022 19/11/2024 $ 2,601,169,836.60     

 
RCE 

DESCRIPCIÓN ASEGURADORA PÓLIZA 
No. 

VIGENCIA 

CUANTÍA 

Validación de las Pólizas 

Desde Hasta 
Fecha de la 
modificación 
contractual 
(dd/mm/aa) 

Fecha de 
aprobación 
de la póliza 
(dd/mm/aa) 

Fecha de 
publicación 
póliza  
(dd/mm/aa) 

Predios 
laborales y 
operaciones 

Seguros del 
Estado 
 

15-40-
101078316 

21/04/2022 22/12/2025 $ 2,601,169,836.60     

Contratistas y 
Subcontratistas 21/04/2022 22/12/2025 $ 2,601,169,836.60     
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DESCRIPCIÓN ASEGURADORA PÓLIZA 
No. 

VIGENCIA 

CUANTÍA 

Validación de las Pólizas 

Desde Hasta 
Fecha de la 
modificación 
contractual 
(dd/mm/aa) 

Fecha de 
aprobación 
de la póliza 
(dd/mm/aa) 

Fecha de 
publicación 
póliza  
(dd/mm/aa) 

Vehículos 
propios y no 
propio 

21/04/2022 22/12/2025 $ 2,601,169,836.60     

 

DESCRIPCIÓN ASEGURADO
RA 

PÓLIZA 
No. 

VIGENCIA 

CUANTÍA 

Validación de las Pólizas 

Desde Hasta 

Fecha de 
la 
modificaci
ón 
contractua
l 

Fecha de 
aprobación 
de la póliza 

Fecha de 
publicación 
póliza  

(dd/mm/a
a) (dd/mm/aa) (dd/mm/aa) 

Cumplimiento del contrato 

Seguros del 
Estado 

15-44-
101261758 

21/04/2022 22/06/2026 $3.901.754.754.90     
Pago de Salarios, 
prestaciones sociales e 
indemnizaciones laborales 

21/04/2022 22/12/2028 $ 650.292.459,15     

Estabilidad y calidad de la 
obra 04/10/2024 04/10/2029 $ 6,502,924,591.50     

Calidad y correcto 
funcionamiento de los 
Bienes y equipos 
suministrados 

04/10/2024 04/10/2025 $ 2,601,169,836.60     

Provisiones de Repuestos  04/10/2024 04/10/2029 $ 2,601,169,836.60     

 
RCE 

DESCRIPCIÓN ASEGURADORA PÓLIZA 
No. 

VIGENCIA 

CUANTÍA 

Validación de las Pólizas 

Desde Hasta 
Fecha de la 
modificación 
contractual 
(dd/mm/aa) 

Fecha de 
aprobación 
de la póliza 
(dd/mm/aa) 

Fecha de 
publicación 
póliza  
(dd/mm/aa) 

Predios 
laborales y 
operaciones Seguros del 

Estado 
 

15-40-
101078316 

21/04/2022 22/12/2025 $ 2,601,169,836.60     

Contratistas y 
Subcontratistas 21/04/2022 22/12/2025 $ 2,601,169,836.60     

Vehículos 
propios y no 
propio 

21/04/2022 22/12/2025 $ 2,601,169,836.60     

 
2.1.9. Cuadro de consolidación de información de los contratos del componente consultoría y/o 
estudios: Cuadro de consolidación de información del contrato de Interventoría del Contrato de 
obra Llave en Mano:   
 

CONTRATO 
NO. OBJETO VALOR 

FÍNANCIERO 
% DE 

EJECUCIÓN % POR EJECUTAR 

5009-2022 

Interventoría Técnica, Administrativa, Jurídica, 
Financiera y Ambiental para la elaboración, 
actualización y ajuste a los estudios y diseños y 
adecuación, ampliación, construcción, demolición, 
reforzamiento, reordenamiento, dotación y 
alistamiento de los servicios de Urgencias, 
Hospitalarios, Quirúrgicos y de Apoyo Diagnóstico 

$15.322.441.887 80.84%  19.16%  
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y Terapéutico de la Unidad de Servicios de Salud 
El Tunal. 

OBSERVACIONES:    
 
2.1.10. Descripción actividades Interventoría  
 

Acciones Realizadas en el Período 

Durante el mes de junio de 2026 la Interventoría en su labor de seguimiento y control ha venido advirtiendo y solicitado al 
Contratista de obra en comités de proyecto, a que se presente un plan de recuperación por semanas que evidencie una 
recuperación del atraso presentado, el Contratista en la Fase II construcción debe llegar al menos al 70% que fue un 
compromiso adquirido a comienzo de 2026. Otras actividades realizadas por la interventoría son: 

• Se realiza el diligenciamiento diario de la bitácora de obra. Con relación a las anotaciones del mes de junio de 
2026. 

• Informes semanales y de control de presupuesto y programación donde la Interventoría presenta el análisis sobre 
el estado del proyecto con el reporte de avance del proyecto sobre la ejecución del Contrato de Obra. 

• Realizó revisión y aprobación de las actas de pago del contratista de obra verificando en memorias de campo y con 
base en la comprobación del estado real de ejecución de obra se cumpla con la cantidades y valores cobrados. 

• Entrega de informes semanales, de control de programación y de reporte de avances de la ejecución del Contrato 
de Obra, dejando constancia del estado de avance de los trabajos y correctivos a tomar en cuenta por parte del 
Contratista de Obra para la adecuada ejecución del contrato. 

• Verificación y seguimiento a la adecuada disposición de los RCD generados por la construcción del proyecto. 
• Levantaron actas de las reuniones y comités realizados durante el mes. 
• Participó activamente en reuniones y mesas de trabajo de especialidades técnicas y principalmente en revisión y 

actualización de fichas técnicas biomédicas, donde se desarrollaron siete mesas de trabajo. 
• Por disposición de funcionarios de la Secretaría Distrital de Salud que asisten a los comités de obra del proyecto, 

se convocó y participó, junto con la Subred Sur y el Contratista de Obra, de siete mesas de trabajo conjuntas para 
revisión de la solicitud de adición económica del contrato de obra, solicitada por el Consorcio Hospital. 

Acciones a Realizar en el Siguiente Periodo 
La interventoría seguirá oficiando al contratista de obra los incumplimientos en los diferentes aspectos del proyecto donde 
no se ve avance, o se nota el atraso en actividades críticas para el avance y ejecución del proyecto. 
 
Por otra parte, se debe realizar la prórroga y adición al contrato de interventoría 5009-2022, lo cual es un trámite interno con 
la Dirección de Presupuesto y contratación de la Subred Sur; sin embargo, el insumo base para realizar dicha modificación 
es la solicitud por parte de la interventoría. Así mismo, se debe seguir realizando el trámite de la solicitud de adición al 
convenio con la SDS, para dar continuidad al seguimiento y control por parte de la Interventoría al contrato de obra. 

 
2.2 Ejecución del componente  

 
Nota: Debido a que el presente Convenio, comprende el Contrato Llave en Mano No 5008-22, la 
información correspondiente a los numerales 2.2 Ejecución del componente (obra) hasta 2.2.10. 
Descripción. se registró previamente, desde el numeral 2. CONTRATACIÓN DERIVADA DEL 
CONVENIO hasta el 2.1.10 Descripción (actividades Interventoría del Contrato Llave en Mano). 
 
 
2.2.1 Información básica: 
 
Proceso de selección No.  
Número del contrato  
Estado actual del Contrato: Seleccione el estado actual del contrato. 
Objeto  
Contratista   
Supervisor  
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Valor  Duración inicial (meses)  
Fecha de iniciación:  Fecha de terminación inicial:  
Prórrogas: (1) - Fecha  
(2) - Fecha  
(3) - Fecha  
Suspensiones: (1) - Fecha  
(2) - Fecha  
(3) - Fecha  
Adiciones: (1) - Fecha  
(2) - Fecha  
(3) - Fecha  
Modificaciones / aclaraciones / 
otrosí  (1) - Fecha  

Fecha Actual Terminación  
Valor Actual Contrato  
 
2.2.2. Relación de pagos e indicadores de avance 
 

ACTA No  FECHA FACTURA VALOR 
PAGADO 

SALDO POR 
EJECUTAR 

% AVANCE FÍSICO 
PROGRAMADO 

% AVANCE FÍSICO 
EJECUTADO  

   $ $   
TOTAL $ $   

 
2.2.3. Pólizas suscritas por el contratista (Agregue la totalidad de pólizas, incluyendo las de modificaciones 
contractuales) 
 

DESCRIPCIÓN ASEGURADORA PÓLIZA 
No. 

VIGENCIA 

 
CUANTÍA 

 

Validación de las Pólizas  
Desde 

 
Hasta Fecha de la 

modificación 
contractual 
(dd/mm/aa) 

Fecha de 
aprobación 
de la póliza 
(dd/mm/aa) 

Fecha de 
publicación 
póliza  
(dd/mm/aa) 

         
         
OBSERVACIONES: (Registre toda la información necesaria respecto a las pólizas, modificaciones en valor en vigencia etc.) 

Se anexan los documentos y soportes del contrato antes mencionado en () folios. 
 
2.2.4. Cuadro de consolidación de información de los contratos del componente Obra:  
 

CONTRATO NO. OBJETO VALOR 
FÍSICA 

% DE 
EJECUCIÓN 

% POR 
EJECUTAR 

     
OBSERVACIONES: 

 
2.2.5. Descripción 
 

Acciones Realizadas en el Período 
 
 
 
Acciones a Realizar en el Siguiente Período 
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2.2.6. Información básica Interventoría: 
 

Proceso de selección No.  
Número del contrato  
Estado actual del Contrato: Seleccione el estado actual del contrato. 
Objeto  
Contratista   
Supervisor  
Valor  Duración inicial (meses)  
Fecha de iniciación:  Fecha de terminación inicial:  
Prórrogas: (1) - Fecha  
(2) - Fecha  
(3) - Fecha  
Suspensiones: (1) - Fecha  
(2) - Fecha  
(3) - Fecha  
Adiciones: (1) - Fecha  
(2) - Fecha  
(3) - Fecha  
Modificaciones / aclaraciones / otrosí 
(1) - Fecha  

Fecha Actual Terminación  
Valor Actual Contrato  

 
2.2.7. Relación de pagos e indicadores de avance 
 
ACTA No  FECHA FACTURA VALOR 

PAGADO 
SALDO POR 
EJECUTAR 

% AVANCE FÍSICO 
PROGRAMADO 

% AVANCE FÍSICO 
EJECUTADO  

   $ $   
   $ $   
TOTAL $ $   

 
 2.2.8. Pólizas suscritas por el contratista (Agregue la totalidad de pólizas, incluyendo las de modificaciones 
contractuales) 
 

DESCRIPCIÓN ASEGURADORA PÓLIZA 
No. 

VIGENCIA 

 
CUANTÍA 

 

Validación de las Pólizas  
Desde 

 
Hasta Fecha de la 

modificación 
contractual 
(dd/mm/aa) 

Fecha de 
aprobación 
de la póliza 
(dd/mm/aa) 

Fecha de 
publicación 
póliza  
(dd/mm/aa) 

         
         
OBSERVACIONES: (Registre toda la información necesaria respecto a las pólizas, modificaciones en valor en vigencia etc.) 

Se anexan los documentos y soportes del contrato antes mencionado en () folios. 
 
2.2.9. Cuadro de consolidación de información de los contratos del componente Obra:  
 

CONTRATO NO. OBJETO VALOR 
FÍSICA 

 
% DE EJECUCIÓN % POR EJECUTAR 
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OBSERVACIONES: 

 
2.2.10. Descripción 
 

Acciones Realizadas en el Período 
 
 
 
Acciones a Realizar en el Siguiente Período 
 
 
 

 
2.3 Ejecución del componente dotación 
Para cada contrato de dotación suministrar la siguiente información: 
 
Nota: Debido a que, como se registró anteriormente, en la ejecución del presente Convenio, se 
suscribió contrato Llave en Mano que incluye dotación, no se registra la información correspondiente 
a los numerales desde el 2.3.1 hasta 2.3.4., la cual NA 
 
2.3.1 Información básica: 

 
 

Proceso de selección No.  
Número del contrato  
Estado actual del Contrato: Seleccione el estado actual del contrato o contratos. 
Objeto  
Contratista   
Supervisor  
Valor  Duración inicial (meses)  
Fecha de iniciación:  Fecha de terminación inicial:  
Prórrogas: (1) - Fecha  
(2) - Fecha  
(3) - Fecha  
Suspensiones: (1) - Fecha  
(2) - Fecha  
(3) - Fecha  
Adiciones: (1) - Fecha  
(2) - Fecha  
(3) - Fecha  
Fecha Actual Terminación  
Valor Actual Contrato  

 
2.3.2. Relación de pagos e indicadores de avance 
 
ACTA No/ 

No de 
Contrato 

FECHA FACTURA VALOR 
PAGADO 

SALDO POR 
EJECUTAR 

% AVANCE FÍSICO 
PROGRAMADO 

% AVANCE FÍSICO 
EJECUTADO  

   $ $   
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   $ $   
TOTAL $ $   
 
PROVEEDOR 

No de Contrato 
COMPROBANTE 

DE EGRESO 
FACTURA 

(No y Fecha) 
VALOR FINAL 

FACTURA IVA RETENCION RETEIVA RETEICA TOTAL 
GIRADO 

         
(Agregue a información de los pagos reali zados durante el periodo reportado) 
 
2.3.3. Pólizas suscritas por el contratista (Agregue la totalidad de pólizas, incluyendo las de modificaciones 
contractuales) 
 

DESCRIPCIÓN ASEGURADORA PÓLIZA 
No. 

VIGENCIA 

 
CUANTÍA 

 

Validación de las Pólizas  
Desde 

 
Hasta Fecha de la 

modificación 
contractual 
(dd/mm/aa) 

Fecha de 
aprobación 
de la póliza 
(dd/mm/aa) 

Fecha de 
publicación 
póliza 
(dd/mm/aa) 

         
         
OBSERVACIONES: (Registre toda la información necesaria respecto a las pólizas, modificaciones en valor en vigencia etc.) 

Se anexan los documentos y soportes del contrato antes mencionado en __ Folios. 
 
2.3.4. Cuadro de consolidación de información de los contratos del componente dotación: 
 

CONTRATO NO. OBJETO VALOR 
FÍSICA 

% DE 
EJECUCIÓN % POR EJECUTAR 

     
OBSERVACIONES: 
 
2.3.5. Descripción Dotación 
 

Acciones Realizadas en el Período informado 
Biomédica: 
Durante el mes de junio de 2026 se llevaron a cabo mesas de trabajo con la participación de la Secretaría de Salud, 
especialistas técnicos en habilitación, área asistencial de la Subred  y proveedores de equipamiento biomédico, con 
el propósito de verificar en obra y planos las áreas de Esterilización y la Unidad de Cuidado Intensivo (UCI). Estas 
jornadas permitieron validar los flujos de proceso y la dotación biomédica requerida, de acuerdo con la capacidad 
instalada proyectada.  
Como resultado de estas mesas de trabajo, se identificaron necesidades de ajuste tanto en diseño como en obra, 
principalmente relacionadas con algunas áreas de recepción de materiales en Esterilización, el manejo de ropa 
sucia, así como la ubicación de carros de paro y centrales de enfermería en las unidades de cuidado intensivo. 
Respecto a este último aspecto, se encuentra pendiente la recepción del acta de visita emitida por la Secretaría 
Distrital de Salud – Dirección de Calidad, documento que permitirá formalizar las observaciones y recomendaciones 
correspondientes.  
Adicionalmente, se compartieron con el profesional biomédico del Consorcio el estudio de mercado, las fichas 
técnicas y las cotizaciones correspondientes al angiógrafo y al resonador magnético, con el fin de realizar la 
validación técnica y presupuestal de estos equipos, verificando su concordancia con los resultados del estudio de 
mercado y los requerimientos establecidos por la entidad.  
De igual manera, se revisaron las actas de las mesas de trabajo y la documentación técnica de los equipos 
biomédicos analizados. Durante esta revisión se evidenció que no se encontraban disponibles las fichas técnicas 
en formato Excel, las cuales contienen las especificaciones técnicas detalladas requeridas para cada equipo. En 
consecuencia, se solicitó formalmente su entrega a la Interventoría durante el Comité de Obra, junto con el 
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cronograma de seguimiento para la fabricación, suministro y entrega de los equipos biomédicos correspondientes 
al primer reembolso, con el fin de garantizar el adecuado control y seguimiento de los compromisos establecidos.  

Se remitió la matriz consolidada de dotación biomédica con el fin de solicitar la ampliación de la respuesta al 
comunicado No. 2026-EE-60566 del 3 de junio de 2026, relacionado con la dotación biomédica requerida para la 
Nueva Torre de Urgencias del Hospital El Tunal.  

En dicha comunicación se detallaron las condiciones y requerimientos de preinstalación necesarios para la 
adecuada implementación de los equipos biomédicos, así como la dotación solicitada a la Secretaría Distrital de 
Salud (SDS) por cada capa hospitalaria, conforme a la capacidad instalada y las necesidades operativas del 
proyecto.  

Adicionalmente, se incluyó la relación de la dotación biomédica requerida para la puesta en funcionamiento de las 
áreas de Resonancia Magnética y Angiografía, especificando los requerimientos técnicos y de infraestructura 
asociados, con el propósito de garantizar la correcta planeación, adquisición e instalación de los equipos 
contemplados para estos servicios especializados 
 
Mobiliario:  
Para el mes de junio de 2026 se encuentra así el tema de mobiliario, siendo una de las actividades más críticas con 
retraso el siguiente recuadro: 

 

 

 
 
El Consorcio Hospital ha venido postergando el suministro de equipos industriales y de dotación de mobiliario y 
TICs, considerando el estado de avance actual de la obra. Es indispensable que para el mes de junio el Contratista 
presente nuevas evidencias sobre el avance en la fabricación y compra de equipos, dado el tiempo transcurrido 
desde la aprobación de los reembolsos. 
 
Así mismo según cronograma el suministro e instalación de mobiliario de bolardos, bancas, canecas y mobiliario 
tenía inicio el 11 de abril de 2026 y finalización el 15 de mayo de 2026. Debido a los atrasos y demás temas 
justificados por el contratista y avalados por la interventoría se realizó prórroga No. 07 al contrato de obra hasta el 
31 de diciembre de 2026. 
 
Con base en compromisos adquiridos por el Consorcio Hospital se tiene proyectado que los equipos lleguen a la 
bodega del proveedor en la ciudad de Bogotá para la primera semana del mes de julio de 2026. 
 
La subred acompañará las visitas programadas para verificación de fabricación de los equipos.  
 
Acciones a Realizar en el Siguiente Período informado 
Dotación:   
Biomédica:  
Para el mes de julio de 2026 se realizará la revisión de las fichas técnicas compartidas por parte del consorcio, para 
los equipos Angiografo y Resonador, se enviará a la interventoría el consolidado de equipos biomédico del área del 
tercer piso, cirugía y esterilización, para revisar temas de preinstalación de dotación biomédica, se continuarán con 
las mesas de trabajo para revisión de las observaciones dadas durante los recorridos en el área de esterilización y 
cuidado intensivo para revisar en compañía del personal técnico tanto de la interventoría como del consorcio.   
  
Se dará respuesta final a la solicitud realizada por SDS al comunicado No. 2026-EE-60566 en la primera semana 
de Julio.  
 



  

INFORME DE SEGUIMIENTO PERIÓDICO CONVENIOS 
INFRAESTRUCTURA - PRESENTADO POR LA ESE 

Código: SDS-GTS-FT-034 Fecha: 2025/06/25 Versión: 2  
 

Informe de seguimiento convenio 2806257-2021 - Periodo:   01-06-2026 al 30-06-2026 145 

Se continuará con las revisiones de los equipos requeridos en las áreas del 3 y 4 piso para los servicios de 
Esterilización, cirugía y Unidad de Cuidado Intensivo. 
 
Mobiliario: 
Para el mes de julio de 2026 se seguirá conminando con oficios a la interventoría y al consorcio Hospital en el 
suministro de equipos industriales y de dotación de mobiliario y TICS, en el seguimiento semanal de comités 
operativos, y el cumplimiento de sus obligaciones contractuales respecto a la programación con los ítems de 
mobiliario fijo, no fijo y TICS 

 
2.3.6 Seguimiento a Licencias, permisos y servicios Públicos 
 
 

LICENCIAS y/o PERMISO COMENTARIOS VIGENCIA 
Bomberos El 06 de abril el Consorcio Hospital remitió 

comunicado de respuesta del Cuerpo oficial 
de Bomberos, donde se aceptan las 
justificaciones entregadas desde los 
especialistas de obra. Comunicado – 
radicado E-01052-2026001766-UAECOB Id: 
258287 del 31 de marzo de 2026. 

- 

Licencia de Construcción Aprobada por la Curaduría No. 1 mediante 
resolución No.11001-1-26-0373 para 
prórroga por 12 meses a partir del 17 de abril 
de 2026. 

1 año (hasta el 17 de abril de 2027). 

PMT Se cuenta con PMT aprobado por la 
Secretaría de Movilidad desde el 18 de julio 
de 2025, COI 29 con vigencia hasta el 30 de 
julio de 2026.  

30 de julio de 2026 

PRM Consorcio Hospital tenía compromiso de 
radicación en IDU el 12 de junio de 2026, no 
se ha realizado. 
 
No se han entregado ajustes de diseño 
señalización horizontal y vertical exterior 
 
No se cuenta con avances en componente 
social. 

Diciembre de 2026 

 
 

SERVICIOS CONEXIÓN PROVISIONAL FACTIBILIDAD ESTADO TRÁMITE 
CONEXIÓN DEFINITIVA 

VIGENCIA 

EAAB Provisional de acueducto 
TPO 

- Se cuenta con concepto 
técnico de redes. Se 
tramitará cuando el 
proyecto cuente con un 
avance del 70% según 
consultó el Consorcio 
Hospital con la EAAB. Se 
encuentra pendiente que 
el Consorcio hospital 
presente los diseños 
ajustados incluyendo las 
conexiones a red pública 
de acueducto y 
alcantarillado, así como 
los requisitos de redes 
para urbanismo. 

- 

ENEL Aprobación definitiva Renovación y 
factibilidad 

El Consorcio Hospital 
radicó los diseños Serie 1 
y Serie 3 a ENEL el 20 de 
marzo. 
 
Consorcio indicó el 24 de 
abril que se envió diseño 
Serie 6 a UAESP 
(Alumbrado público). 

- 
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El trámite continúa 
pendiente de respuesta 
de las empresas 
operadoras.  

EAAB Definitivo acueducto  Continúa pendiente a la 
fecha, que el Consorcio 
hospital presente los 
diseños ajustados 
incluyendo las conexiones 
a red pública de 
acueducto y 
alcantarillado, así como 
los requisitos de redes 
para urbanismo. 

 

VANTI Definitivo gas natural  el 20 de enero, se efectuó 
la entrega física de los 
diseños y memorias 
técnicas, debidamente 
firmados y aprobados por 
VANTI, a la Interventoría 
para su respectiva 
revisión y archivo.  

 

Inventario Forestal   El 17 de abril el Consorcio 
Hospital radicó en SDA 
respuestas a 
observaciones de ajustes 
cartografía en planos 
presentados y aclaración 
a 2 individuos no 
encontrados físicamente. 
 
A la fecha continúa 
pendiente respuesta de la 
entidad sobre aprobación 
de la resolución. – La SDS 
envió alcance para que la 
entidad (SDA) de 
respuesta al radicado del 
consorcio. 

 

 
Con relación a los trámites, licencias y servicios públicos, la Interventoría realiza vigilancia y control permanente 
al contratista sobre los requisitos normativos y legales referente a los trámites y permisos necesarios para la 
conexión y entrada en operación del proyecto, verificación del vencimiento de las vigencias de permisos en 
curso. La Interventoría realiza seguimiento semanal al contratista de obra en relación con el avance en los 
procesos en curso para trámites de servicios provisionales y definitivos, así como de los permisos y 
autorizaciones por entidades distritales y nacionales para desarrollo de las obras. 

 
3.EJECUCIÓN 

 
3.1 Resumen de la ejecución del Convenio a la fecha: 
 

Detalle de componentes 
del convenio 

interadministrativo No. 

Fecha de 
compromiso 

(RP)  

Valor 
Compromiso  

(RP) 
Valor Físico 
Facturado 

Valor Físico 
Ejecutado Pagado 

Porcentaje 
Físico 

Ejecución a 
la fecha 

Valor del convenio (FFDS) 
(Incluye vr de Indexación 
de VF) 

RP #3601 del 
31/08/2021 por 
valor de 
$23.610.024.440   
CDP VF 2023 por 
$75.491.915.560 

 
 
$128.332.326.976 

 

   

Gastos del convenio 
Contrato Llave en mano: 
(No 5008/2022) 

 

 
CRP #13925 del 
21/04/2022 

$89.323.181.304 
 

Fase 1 y 2:  
$32.457.490.349 

 
Fase 1 y 2: 

$32.457.490.349 
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Detalle de componentes 
del convenio 

interadministrativo No. 

Fecha de 
compromiso 

(RP)  

Valor 
Compromiso  

(RP) 
Valor Físico 
Facturado 

Valor Físico 
Ejecutado Pagado 

Porcentaje 
Físico 

Ejecución a 
la fecha 

1. Estudios y 
diseños 

2. Obra 
3. Dotación 

  
Reembolsos 

dotación: 
$2.480.379.080,50 

 
Reembolsos 

Equipos 
Industriales: 

$7.044.443.113,15 
 

Total, 
Reembolsos: 

$9.524.822.193,65 
 

Total, Tramite a 
Corte Junio: 

$50.122.084.899 

 
Reembolsos dotación: 

$2.480.379.080,50 
 
 

Reembolsos  
Equipos  

Industriales: 
$7.044.443.113,15 

 
Total,  

Reembolsos: 
$9.524.822.193,65 

 
Total, pagado a Corte 

Junio: 
$49.607.255.009 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

56.11% 

Interventoría  
(No 5009/2022) 

CRP #13903 del 
20/04/2022 

$15.322.441.887 $12.385.923.103 $12.385.923.103 80.84% 

Otros (discriminar el 
objeto del gasto) 

    NA 

Gastos administrativos 
para contratación 
estudios diseños, obras e 
interventoría (EGAT) 

  
 
 

$1.723.193.348 

 
 
 

$1.723.193.348 

 
 
 

$1.723.193.348 

 
 
 

100% 
 Gastos administrativos 

para contratación de 
Dotación y mobiliario 
(EGAT) 

Total, gastos del 
convenio 

 $106.368.816.539 $64.231.201.350 $63.716.371.460 60.39% 

Saldo del convenio   $21.963.510.437      
Rendimientos financieros 
acumulados 

 
$9.343.092.453,94 

 
Devolución 

de rendimientos financieros, con la 
firma del acuerdo tesoral el día 

19/11/2025 

 
 

NA 

 

OBSERVACIONES: El porcentaje total registrado, corresponde al promedio de los dos componentes del Convenio (contrato llave en mano 
e Interventoría) y refiere el avance en la ejecución física del proyecto. 
 

 
3.2 REPORTE DEL PROYECTO EN LA MATRIZ DE SEGUIMIENTO: 

 
Indicador N°3: Avanzar en 85% en la Culminación de la construcción de 5 infraestructuras de 
Unidades de Servicios de Salud. 
 

CRITERIOS DE 
INDICADOR 

Adjudicación de 
obra  
(%) 

Ejecución en 
Obra 
(%) 

Adjudicación 
dotación 

(%) 

Dotación 
Entregada 

(%) 

Cálculo del 
indicador 

(%) 
Programado 100% 57,21% 0% 0%  

Ejecutado * 100% 52,73% 0% 0%  

        *Línea base Segplan 15%  

*Nota: Es importante aclarar que el Consorcio Tunal 2022, realizo un avance del 16% en la fase 
de obra. – Se realizó Prórroga No. 07 al contrato de obra 5008-2022 hasta el 31 de diciembre de 
2026 por lo que los porcentajes tienen una nueva programación. 

 
4. OTROS: 
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4.1. Relación de visitas de entes de control: A continuación, deberá relacionar las visitas recibidas 
por estos organismos durante el periodo de tiempo informado, agregue las filas que sean necesarias 
 

 
Ente de control 

 
Fecha de 

visita 

 
Hallazgos 

 
Resumen del plan de acción adoptado o 

acciones adelantadas 
NA 

 
NA NA NA 

(NOTA: si no se recibieron visitas de entes de control registrar los espacios con no aplica). 
 

 
• A la fecha el estado del informe No. 52 del mes de enero de 2026 en proceso de radicación. 
• A la fecha el estado del informe No. 53 del mes de febrero de 2026 en proceso de radicación. 
• A la fecha el estado del informe No. 54 del mes de marzo de 2026 en proceso de radicación. 
• A la fecha el estado del informe No. 55 del mes de abril de 2026 falta por aprobación de 

parte biomédica, por infraestructura ya se encuentra avalado. 
• A la fecha el estado del informe No. 56 del mes de mayo de 2026 está en revisión por parte 

de SDS, cargado el día 01 de julio de 2026. 
 

 
Registro fotográfico avances junio de 2026 
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Visita a bodegas para revisar ascensores y equipos de gases medicinales 
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