ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

SECRETARIA DE SALUD

INFORME DE SEGUIMIENTO PERIODICO CONVENIOS
INFRAESTRUCTURA - PRESENTADO POR LA ESE

Cédigo: | SDS-GTS-FT-034 | Fecha: | 2025/06/25 |Version: |2

FECHA DE PRESENTACION: Marzo 2026 PERIODO: Desde 01/02/2026 al 28/02/2026
CONVENIO INTERADMINSTRATIVO No. 2806257-2021 Suscrito entre la Subred Integrada de
Servicios de Salud Sur ESE y el Fondo Financiero Distrital de Salud — FFDS.

1. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO

1.1 GENERALIDADES:

Convenio Nro.:

CO1.PCCNTR.2806257 del 13 de septiembre 2021

Objeto:

Aunar esfuerzos, recursos administrativos, econémicos y técnicos, que permitan efectuar las
acciones necesarias para el desarrollo del proyecto "Adecuacion, ampliacién, construccion,
demolicion, reforzamiento, reordenamiento y dotacién de los servicios de Urgencias,
Hospitalarios, Quirurgicos y de Apoyo Diagndstico y Terapéutico de la Unidad de Servicios de
Salud El Tunal”.

Valor del Convenio
inicial:

Valor Fuente Registro Presupuestal
RP #3601 de 31/08/2021 por
$99.101.940.000 valor de $23.610.024.440
$100.092.959.400 FFDS CDP VE 2023 por
75.491.915.560 COP
$991.019.400 ESE

Adiciones: () — Fecha
Excedentes al Convenio
2806257 de 2022.
Autorizado por el FFDS el
20/04/2024

MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS
TREINTA'Y CUATRO PESOS M/CTE ($1.647.224.934,00), para respaldar la mayor permanencia del personal
de la interventoria de obra, por 5 meses y 5 dias calendario.

Excedentes al Convenio
2806257 de 2022.
Autorizado por el FFDS el
22/11/2024

CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL
NOVENTA Y CUATRO PESOS MCTE. - ($4.144.363.094), para respaldar la mayor permanencia del personal
de la interventoria, por trece (13) meses hasta el 26 de diciembre del afio 2025.

Adiciones: (1) — Fecha
Excedentes al Convenio
2806257 de 2022.
Autorizado por el FFDS el
20/12/2025

VEINTITRES MIL OCHENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS
TREINTA Y UN PESOS ($ 23.086.331.631). Dicha suma comprende, saldo de la Interventoria para
seguimiento y control del contrato 5008-2022, los valores debidamente sustentados para el componente de
dotaciéon (Resonador magnético y Angiégrafo), la ejecucion de las obras de adecuacion del Resonador
magnético, la modernizacion de la subestacion eléctrica, ampliacion de la interventoria de dichas obras y la
liquidacién de los contratos derivados del convenio.

Valor actual del

$ 100.092.959.400 valor inicial + $6.144.055.345. indexacion de vigencias futuras + adicion No.1
$23.086.331.631, Valor actual: $129.323.346.376

convenio:
Fecha Suscripcion: 31/08/2021 |
43 meses:
Fase | Preconstruccion:
20 meses
PI . oL Fase Il Construccion:
azo de ejecucion Inicial:
18 meses
Fecha de inicio: 13/09/2021 Fase Il Alistamiento y

puesta en servicio:
5 meses

48 meses y 5 dias
Fase I: 20 meses
Fase Il:

Plazo de ejecucion- Modificatorio No. 1:
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18 meses + 5 mesesy 5
dias= 23 meses y 5 dias
Fase lll: 5 meses

57 meses y 13 dias

Fase I: 18 meses + 8 dias
Fase Il: (23 meses +5 dias
+11 meses)=34 meses + 5
dias

Fase lll: 5 meses

Plazo de ejecucion modificatorio-
Modificatorio No. 2:

57 meses y 13 dias

Fase I: 18 meses + 8 dias
Fase Il: (23 meses +5 dias
+11 meses)=34 meses + 5
dias

Fase lll: 5 meses

Plazo de ejecucion — Actual —
Modificatorio No. 3:

68 meses y 18 dias

Fase I: 18 meses + 8 dias
Fase Il: (23 meses + 5 dias
+11 meses + 03 meses + 9
dias) =37 meses + 14 dias
Fase lll: 5 meses

Plazo de ejecucion — Actual —
Modificatorio No. 4:

Fecha de terminacion

inicial: 12/04/2025 Prérrogas acumuladas: Fecha
No meses:
57 meses y 13 dias (fase Del Al AA-MM-DD
[, 1y 1)

Prorroga No 1 14 meses y 13 dias Del 13/04/2025 Al 26/06/2026 2024/11/22

Prorroga No 2 11 meses y 5 dias Del 27/06/2025 Al 31/05/2027 2025/12/22

Fecha de terminacion
actual:

31/05/2027

Estado del convenio:

] Vigente

Descripcion estado del
Convenio.

El Convenio se encuentra en ejecucion de la Fase II-Construccion:

Fecha de Suscripcion de Contratos No. 5008 de 2022 de obra e Interventoria de Obra No. 5009
de 2022, el 20/05/2022

Firma de Actas de inicio del Contrato obra No. 5008 de 2022 y de Interventoria de obra No 5009
de 2022, el 20/05/2022

Como se registra en los items correspondientes a cada uno de estos contratos, estos fueron
suspendidos por gestion de Cesién del Contrato 5008 de 2022. El dia 21 de febrero 2024, se
reiniciaron los contratos 5008-22 y 5009-22.

El dia 26 de febrero 2024, se firmo la cesion del contrato 5008-2022 al Cesionario

DAVID LEONARDO MORALES GALAN Representante legal del CONSORCIO HOSPITAL
conformado por: INGENIERIAY CONSTRUCCIONES DE LA ORINOQUIA S.A.S NIT:900497601-
4 y ESTUDIOS CONSULTORIAS Y OBRAS S.A.S NIT 901438268-6

Modificaciones / aclaraciones / otrosi

Aclaraciones

*Nota aclaratoria: Teniendo en cuenta que el proceso licitatorio inicial (Convocatoria Abierta CA 003 de 2021),
se declar6 desierto y debido a que el proceso de interventoria, es accesorio del proceso de obra: “lo accesorio
sigue la suerte de lo principal’”, mediante la Resolucion 0059 del 21 de enero de 2022 se suspende
temporalmente la Convocatoria Meritoria CM 004 de 2021 (a Cargo de la EGAT), para contratar la
Interventoria.

Posteriormente, se adelant6 un segundo proceso licitatorio (Convocatoria abierta CA-001-2022) y el 6 de abril
de 2022, se emitié la Resolucion de adjudicacion No. 385 por medio de la cual se adjudica la Convocatoria
Abierta CA-001-2022 Obra, se reinicia la Convocatoria Meritoria No. CM -004 de 2021, culminando con la
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Resolucion No. 386 por medio de la cual se adjudica la Convocatoria Meritoria No. CM -004 de 2021. Iniciando
los contratos el 20 mayo de 2022.

El 16 de noviembre 2023, se radica actualizacion del proyecto "Adecuacion, ampliacién, construccion,
demolicién, reforzamiento, reordenamiento y dotacion de los servicios de Urgencias, Hospitalarios,
Quirdrgicos y de Apoyo Diagnostico y Terapéutico de la Unidad de Servicios de Salud El Tunal”, con
radicado No. 2023ER39226.

La actualizaciéon en mencioén se realiza con el fin se hacer uso de excedentes del Convenio, para cubrir la
mayor permanencia de la firma interventora por efecto de la autorizacion de la prérroga del contrato de
Interventoria No. 5009-2021 (por parte de la Subred Sur después de evaluadas las solicitudes presentadas
por el Contratista de Obra y la Interventoria, se autoriza prérroga de los contratos No. 5008-2022 de Obra y
No. 5009-2022 de Interventoria, asi como la adicion de este ultimo contrato 5009 de 2022).

El dia 17 de noviembre de 2023, por ajuste en el valor de adicién a interventoria, mediante oficio con Rad No.
2023ER, se hace entrega del alcance al Rad No. 2023ER39226

Por la intencién de Cesion del contrato de Obra se revierte la necesidad presentada a la SDS de uso de
excedentes y se devuelve el proceso por parte de la SDS.

El 21 de diciembre 2023 se suspendieron los contratos de obra e interventoria dado que no se ha conseguido
un cesionario que cumplan con los requerimientos iniciales del pliego de condiciones, la suspension se realizd
por un término de 2 meses contados desde el 21 de diciembre.

El 14 de febrero del 2024, mediante el Comité de Contratacion de la Subred Sur, se aprob6 la cesion del
Contrato No. 5008 de 2022, del CONSORCIO TUNAL 2022 al CONSORCIO HOSPITAL, cuyo representante
legal DAVID LEONARDO MORALES GALAN, se identifica con la Cédula de Ciudadania No. 1.121.952.959.
El CONSORCIO HOSPITAL est4 conformado por: INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DE LA ORINOQUIA
S.A.S NIT:900497601-4 (90%) y ESTUDIOS CONSULTORIAS Y OBRAS S.A.S NIT 901438268-6 (10%),
dicha aprobacién se realiza una vez verificado que cumple con los requerimientos exigidos por la EGAT en la
Convocatoria Inicial CA 001 de 2022. Mediante documento de fecha 08 de noviembre de 2024 la entidad
acepto la cesion de la totalidad de los derechos econdémicos del contrato realizada por el Consorcio Hospital
(cedente) a favor de Jema obras civiles e inmobiliaria S.A.S (cesionario).

Previo a la Cesion del Contrato No. 5008 de 2022 y su aprobacion el 26 de febrero 2024 en SECOP 2, se dio
reinicio a este Contrato el dia 21 de febrero de 2024. EI mismo dia 21 de febrero de 2024, se reinicio6 el contrato
No 5009 de 2022 de Interventoria.

La gestion de los contratos de obra No. 5008 de 2022 y de Interventoria de Obra No 5009 de 2022, se contintia
describiendo en el Numeral 2. Contratacion derivada del Convenio.

Modificatorio No. 1

MODIFICAR la CLAUSULA SEGUNDA — ALCANCE DEL OBJETO del convenio
interadministrativo No. 2806257-2021, respecto a prorrogar el PLAZO DE EJECUCION DE
LA FASE DE CONSTRUCCION DEL CONVENIO en un término de en cinco (5) meses y
cinco (5) dias calendario, con el fin de ampliar la fase de construccién a veintitrés (23)
meses y 5 dias calendario, o hasta recibir a satisfaccion por parte de la Subred la Obra y la
dotacion hospitaliza instalada lista para su operaciéon y funcionamiento acorde con los
requerimientos normativos vigentes para la utilizacion segura de los equipos biomédicos.

20/04/2024

Modificatorio No. 2

CLAUSULAS:

PRIMERA: MODIFICAR la CLAUSULA SEGUNDA — ALCANCE DEL OBJETO del
convenio interadministrativo No. 2806257-2021, respecto a prorrogar el PLAZO DE
EJECUCION DE LA FASE DE CONSTRUCCION DEL CONVENIO en un término de ONCE
(11) MESES, con el fin de ampliar la fase de construccion a treinta y cuatro (34) meses, o
hasta recibir a satisfacciéon por parte de la Subred la Obra y la dotacién hospitalaria
instalada lista para su operaciéon y funcionamiento acorde con los requerimientos
normativos vigentes para la utilizacion segura de los equipos biomédicos.

SEGUNDA: MODIFICAR LA CLAUSULA SEPTIMA DEL CONVENIO - PLAZO DEL
CONVENIO: PRORROGAR EI plazo del convenio interadministrativo por CATORCE (14)
MESES Y TRECE (13) DIAS, es decir del TRECE (13) DE ABRIL DEL 2025 HASTA EL
VEINTISEIS (26) DE JUNIO DE 2026, conforme con lo anterior quedara asi: CLAUSULA
SEPTIMA: PLAZO DEL CONVENIO: El plazo de ejecucion para el presente convenio es

22/11/2024
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de CINCUENTA Y SIETE (57) MESES Y TRECE (13) DIAS, contados a partir del acta de
inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del convenio.

Modificatorio No. 3 -
Convenio tesoral para la
administracion delegada
de los recursos

07/11/2025

CLAUSULAS:

PRIMERA: El presente convenio tesoral para la administracion delegada de los recursos
tiene por objeto facultar por parte de EL FFDS-SDS y LA SUBRED, a la SDH-DDT la
administracién tesoral de los recursos asignados y que en el futuro se lleguen a asignar
para el desarrollo integral del proyecto No. 2021 20 02 35 del 02 de julio de 2021,
CONVENIO 2806257-2021 USS TUNAL INFRAESTRUCTURA, asi como definir las
condiciones y los procedimientos especificos para llevar a cabo la administracion tesoral
por parte de LA SDH-DDT.

Modificatorio No. 4

22/12/2025

PRIMERA: MODIFICAR, para todos los efectos, la CLAUSULA SEGUNDA — ALCANCE
DEL OBJETO del Convenio Interadministrativo No. 2806257-2021, en el sentido de admitir
la inversion en edificios previstos para las siguientes etapas que hacen parte del complejo
USS TUNAL, armonizado con el proyecto actual, y con el objeto del convenio, para lo cual
su primer inciso quedara asi:

“CLAUSULA SEGUNDA. - ALCANCE DEL OBJETO: A través de este convenio se aunaran
esfuerzos entre el FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD - SECRETARIA
DISTRITAL DE SALUD Y LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR
E.S.E. Conviene precisar que, pese a que la obra contempla tres etapas, mediante el Plan
Distrital de Desarrollo 2020-2024, se priorizaron recursos inicialmente para la primera de
ellas, sin perjuicio que de las necesidades identificadas se puedan ejecutar actividades de
las etapas posteriores y en general en cualquier espacio del complejo acorde con el
proyecto de inversién y el objeto del convenio. .”

SEGUNDA: MODIFICAR la CLAUSULA SEGUNDA — ALCANCE DEL OBJETO del
convenio interadministrativo No. 2806257-2021, respecto a prorrogar el PLAZO DE
EJECUCION DE LA FASE DE CONSTRUCCION DEL CONVENIO en un término de TRES
(03) MESES Y NUEVE (9) DIAS CALENDARIO, con el fin de ampliar la fase de
construccion a TREINTA Y SIETE (37) MESES y NUEVE (9) dias calendario, o hasta
recibir a satisfaccion por parte de la Subred la Obra y la dotacion hospitalaria instalada lista
para su operacion y funcionamiento acorde con los requerimientos normativos vigentes
para la utilizacion segura de los equipos biomédicos.

TERCERA: PRORROGA: Prorrogar el plazo del convenio interadministrativo No. 2806257-
2021 por once (11) meses y cinco (5) dias calendario, es decir del veintisiete (27) de junio
de 2026 hasta el treinta y uno (31) de mayo de 2027

CUARTA: AUTORIZAR EL USO DE EXCEDENTES por valor de MIL CIENTO NOVENTA
Y TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS
M/CTE. ($1.193.771.510) resultante de la suma de los valores a adicionar al contrato de
interventoria de Obra, para respaldar parte del valor de la mayor permanencia del personal
de la interventoria, hasta el 31 de mayo de 2026.

QUINTA: ADICIONAR al valor del convenio la suma de VEINTITRES MIL OCHENTA Y
SEIS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN
PESOS M/CTE. $ 23.086.331.631

AUTORIZACION DE USO
DE EXCEDENTES No. 1

20/04/2024

AUTORIZAR EL USO DE EXCEDENTES por valor de MIL SEISCIENTOS CUARENTA'Y
SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y
CUATRO PESOS M/CTE ($1.647.224.934,00), resultante de la suma de los valores a
adicionar al contrato de interventoria de Obra, para respaldar la mayor permanencia del
personal de la interventoria, por 5 meses y 5 dias calendario, requeridos y avalados por la
Interventoria.

AUTORIZACION DE USO
DE EXCEDENTES No. 2

22/11/2024

AUTORIZAR EL USO DE EXCEDENTES por valor de CUATRO MIL CIENTO CUARENTA
Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVENTA Y CUATRO
PESOS MCTE. - ($4.144.363.094) resultante de la suma de los valores a adicionar al
contrato de interventoria de Obra, para respaldar la mayor permanencia del personal de la
interventoria, por trece (13) meses hasta el 26 de diciembre del afio 2025.
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AUTORIZACION DE USO

DE EXCEDENTES No. 3 20/12/2025

AUTORIZAR EL USO DE EXCEDENTES por valor de MIL CIENTO NOVENTA Y TRES
MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS M/CTE.
($1.193.771.510) resultante de la suma de los valores a adicionar al contrato de
interventoria de Obra, para respaldar parte del valor de la mayor permanencia del personal
de la interventoria, hasta el 31 de mayo de 2026.

1.2 SUPERVISION

NOMBRE CARGO TELEFONO
Viviana Marcela Clavijo Gerente
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 7300000
Claudia Esperanza Amézquita Directora de Infraestructura y Tecnologia 3649090
Sandoval

1.2.1 Conformacion del Comité Operativo y comités que exige el desarrollo del convenio.
NOMBRE CARGO CORREO ELECTRONICO
Viviana Marcela Gerente Subred Integrada de Servicios de |subredsur@saludcapital.gov.co
Clavijo Salud Sur E.S.E.

Claudia Esperanza
Amézquita Sandoval
(Integrante 1)

Directora de Infraestructura y Tecnologia

cesamezquita@saludcapital.gov.co

Gloria Garrido
(Integrante 2)

Referente del proyecto- Componente de
dotacion - Direccidn de Infraestructura 'y

gsgarrido@saludcapital.gov.co

Tecnologia SDS

Johanna Gémez
Canchon

Referente Técnico - Direccion de
Infraestructura y Tecnologia SDS

j3gomez@saludcapital.gov.co

(Integrante 3)

1.2.2 Seguimiento a obligaciones de la Subred

| Enumerar cada una de las obligaciones |

generales descritas en el convenio

régimen de contratacion; acatando la
Constitucién, la Ley y demas normas
pertinentes.

1. Cumplir a cabalidad con el objeto del
convenio, observando en todo momento, el

Cumplimiento

Avance de actividades (desarrolladas |

objeto  del

convenio

3 <« |en el periodo objeto del informe-
zlelale % referente a la obligacion)
P4 [v4 z o
Z <
El  cumplimiento  del
convenio se registra en el desarrollo de
hitos y de las obligaciones especificas
del Convenio
Asi mismo se anexa link de drive donde
x se trabaj6 para el modificatorio No. 4 de
adicion 'y prorroga al
interadministrativo.

Evidencias y
soporte
(Especificar ruta
de ubicacion en el
CD digital)
Informes de
seguimiento mensual.

Link: INFORMES
Link obligaciones:
1.2.2. Obligaciones

Link:
ADICION
CONVENIO
TUNAL-NOV
2025-RM-
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| Enumerar cada una de las obligaciones |

generales descritas en el convenio

Cumplimiento

@

o
z

AL

PARCI

NO
APLICA

Avance de actividades (desarrolladas |

en el periodo objeto del informe-
referente a la obligacién)

Evidencias y
soporte
(Especificar ruta
de ubicacion en el
CD digital)

ANG-
PRORR
INTE TUT

de manera inmediata al supervisor y/o
interventor del convenio.

2. Reportar cualquier novedad o anomalia,

Las novedades se han reportado y
gestionado oportunamente (entre otras
Modificatorios, prérrogas)

En el acta de seguimiento de obra No
179 del 25 de abril 2025, en la cual se
conté  con acompafamiento  de
profesionales de la SDS, se registra lo
correspondiente al deslizamiento de
talud (se anexa acta en el informe No 43
de seguimiento al presente convenio
2806257-21)

Asi mismo, se conmina al contratista a
terminar las obras estructurales
cercanas al talud con el fin de confinar el
talud, por parte de la Oficina Asesora de
Desarrollo  Institucional se envia
agilsalud No. 2025300-010592,
solicitando acciones de mitigacion al
contratista, (se anexa copia del agilsalud
en el informe de seguimiento No 43 del
presente Convenio).

Durante el mes de junio 2025, el
contratista solicitd prorroga del contrato,
a cudl, actualmente se encuentra en
revision por parte de la interventoria,

quien solicita se le adjunte el
correspondiente cronograma de
ejecucion.

Durante el mes de julio 2025, la

interventoria emitié conceptos técnicos,
juridicos y financieros relacionados con
la solicitud de prérroga del contratista de
Obra para ampliacién del plazo para la
finalizaciéon del proyecto.

Durante el mes de agosto 2025, una vez
realizado el respectivo andlisis de la
Interventoria, se dio viabilidad a la
solicitud de prérroga presentada por el
contratista de obra con concepto enviado
a la subred el 12 de agosto, la subred
realizé el modificatorio al contrato de
obra mediante prérroga No. 6 para
ampliacion del plazo del contrato a partir
del 26 de agosto de 2025 y hasta el 31
de mayo de 2026.

FEBRERO
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| Enumerar cada una de las obligaciones |

generales descritas en el convenio

Cumplimiento

@

o
z

AL

PARCI

NO
APLICA

Avance de actividades (desarrolladas |

en el periodo objeto del informe-
referente a la obligacién)

Evidencias y
soporte
(Especificar ruta
de ubicacion en el
CD digital)

Durante el mes de septiembre la Subred
Sur realiz6 el modificatorio al Contrato de
Obra mediante prérroga No.6 para
ampliacion del plazo del contrato a partir
del 26 de septiembre de 2025 y hasta el
31 de mayo de 2026.

Durante el mes de octubre ya se
encontraba aprobada la prorroga del
contrato de obra.

Durante el mes de noviembre de 2025 se
comenzé a realizar el documento
modificatorio del convenio; asi mismo,
este abarca la prorroga y adicién al
contrato de interventoria debido a que se
encuentra con fecha de terminacion de
22 de diciembre de 2025.

Debido al atraso en el avance general de
la obra el contratista de Obra esta
implementando planes de contingencia
semanales de las actividades criticas
atrasadas, estos planes fueron enviados
via correo electrénico y se realizaba el
seguimiento respectivo en los comités de
obra semanales.

Durante el mes de diciembre de 2025 el
contratista de obra siguid enviado por
correo electrénico planes de
contingencia semanales, pero no se
evidencia un avance significativo en
esas actividades criticas, se sigue
notando un atraso mayor.

Durante el mes de enero de 2026 el
contratista de obra enviado via correo
electrénico un plan de intencion como
solucién para disminuir el atraso en
actividades criticas de la obra, asi mismo
se anexan las actas de comité y los
temas tratados en los comités del mes.

Durante el mes de febrero de 2026 en los
comités de obra se realizé el respectivo
seguimiento y control al plan de intencién
enviado por el contratista de obra, se
anexan las actas de comité y los temas
tratados en los comités del mes.

3. Acatar las directrices que durante el
desarrollo del convenio le imparta la
Secretaria Distrital de Salud - Fondo
Financiero Distrital de Salud, a través del
supervisor.

Se ha acatado las directrices que
durante el desarrollo del convenio ha
dado la Secretaria Distrital de Salud en
Comités Operativos y mesas de trabajo

Acta y presentacion de
comité operativo:

Febrero
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| Enumerar cada una de las obligaciones | Cumplimiento | Avance de actividades (desarrolladas |  Evidencias y
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o < CD digital)
4. Realizar los aportes del convenio en la Los aportes del convenio se realizaron | Matriz de
forma pactada. en la forma pactada, y en su momento | cofinanciacion:
hasta completar lo pactado se adjunté la FEBRERO
matriz de cofinanciacion en informes de
seguimiento mensual.
Es importante aclarar que esta matriz se
x alimenta con base en la informacion que
aporta Talento Humano, debido a que el
costo registrado en ella, corresponde al
valor de las horas utilizadas por el
personal  correspondiente en el
desarrollo de las actividades de apoyo al
Convenio.
5. Salvaguardar la informacién confidencial El archivo documental del Convenio se | Link de soportes del
que obtenga o conozca en el desarrollo de encuentra  organizado en  medio | convenio:  Convenio
sus actividades, salvo requerimiento magnético y fisico, de acuerdo con las | 2806257-21 Urgencias
expreso de autoridad competente normas archivisticas. Reordenamiento Tunal

La estructura funcional del Subproceso
Gestion de Proyectos, incluye a la jefe
del Subproceso y personal de apoyo
x como el Gerente de Proyectos, Lider de
Proyectos y Gestores de Proyectos. Este
equipo de trabajo maneja diferentes
niveles de complejidad de la informacion
que se archiva en equipos de cémputo
con claves de acceso que siguen las
directrices de seguridad de Ia

informacion.
6. No acceder a peticiones 0 amenazas de No se han presentado peticiones o | No aplica.
quienes actuen por fuera de la Ley con el amenazas de quienes actien por fuera
fin de obligarlos a hacer u omitir algun acto de la Ley
o hecho, debiendo informar
inmediatamente a la Secretaria Distrital de
Salud - Fonda Financiero Distrital de Salud,
a través de la persona responsable del x
control en la ejecucion del convenio, acerca
de la ocurrencia de tales peticiones o
amenazas y a las demas autoridades
competentes, para que se adopten las
medidas y correctivos que fueren
necesarios.
7. Pagar por su cuenta las salarios, La Subred ha pagado los salarios, | Link de soporte pagos
subsidios, prestaciones sociales, afiliacion subsidios, prestaciones  sociales, | parafiscales:
y pago de las contribuciones al Sistema afiliacion y pago de las contribuciones al FEBRERO
Integral de Seguridad Social - EPS, Sistema Integral de Seguridad Social -
Pension y ARL- y de las Aportes EPS, Pension y ARL- y de las Aportes
Parafiscales - SENA, ICBF, Cajas de Parafiscales - SENA, ICBF, Cajas de
Compensacion-, y Subsidio Familiar, a que Compensacion-, y Subsidio Familiar, a

hubiere lugar, de todos sus empleados, en
especial del personal destinado para el
cumplimiento del objeto del presente
convenio, de acuerdo con las disposiciones
del Régimen Laboral Colombiano,
debiendo presentar en su oportunidad, la
respectiva certificacién de cumplimiento,
expedida por el Revisor Fiscal o su
representante legal - segun el caso.

que hubiere lugar.
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generales descritas en el convenio

8. Responder ante terceros por los dafios
gue se ocasionen y que provengan de
causas que le sean imputables.

Cumplimiento

@

o
z

AL

PARCI

NO
APLICA

Avance de actividades (desarrolladas |

en el periodo objeto del informe-
referente a la obligacién)

No se han presentado los dafios que se
ocasionen y que provengan de causas
que le sean imputables

Evidencias y
soporte
(Especificar ruta
de ubicacion en el
CD digital)

No aplica

sean necesarias para lograr un total y
adecuado cumplimiento de sus
compromisos, aunque no estén
especificamente sefialadas y que sean de
la naturaleza del convenio.

9. Desempefiar las demas actividades que

Las actividades necesarias para el
cumplimiento de compromisos del
convenio, se registra en el desarrollo de
hitos y de las obligaciones especificas
del Convenio.

El 16 de junio 2025, se recibié en obra
visita técnica por parte de ENEL donde
se verifico fisicamente el punto de
conexion cerca de la biblioteca y estado
de la red M.T. Se visitaron las dos
subestaciones del Hospital para revision.
ENEL indic6 que si el proyecto se
desarrolla sobre el mismo predio del
actual Hospital se debe proyectar la red
para la Torre.

Julio de 2025:

El 15 de julio de 2025 se sostuvo
reunion con Enel para diligenciar los
formatos de la factibilidad, permitiendo
al Consorcio Hospital radicar la solicitud
ese mismo dia. Aprobada la factibilidad
eléctrica por Enel con radicado
#1500282735, vigencia hasta el 23 de
julio de 2026.

Agosto de 2025:

Aprobada la factibilidad eléctrica por
Enel con radicado #1500282735,
vigencia hasta el 23 de julio de 2026,
con punto de conexion desde
subestacion existente del Hospital
Tunal. Habiendo confirmado el nuevo
punto de conexion, el Consorcio
Hospital debe realizar la actualizacion
del plano serie 3 para presentar a ENEL
con los documentos de tradicién del
predio del Hospital, poder autorizando el
tramite por parte del propietario y la
documentacion y planos de la
Subestacion existente.

El 12 de septiembre 2025 el Consorcio
Hospital remite por correo el borrador
del plano serie 3 actualizado a Ing. Juan
Guapacha de ENEL para revision.

En reunién con Enel y el Contratista de
Obra, realizada el 22 de octubre de
2025, se requirio

presentar disefio Serie 1 (Redes de
media tension), lo cual, en reuniones
anteriores no habia

Se anexa informe
mensual de la
interventoria, donde
en el item 4.4 pagina
43 se encuentra la
trazabilidad de
tramites y servicios
publicos: FEBRERO
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sido requerido.

En reunién del 22 de octubre de 2025
con el grupo de disefio del Consorcio
Hospital, presento las soluciones a las
observaciones emitidas por VANTI. La
Interventoria solicito la radicacion de
dicha informacién antes de la radicacion
a la Entidad.

Se programo una reunién con VANTI
para el 27 de octubre de 2025, para
revision de la subsanacion de las
observaciones al disefio emitidas el 29
de septiembre de 2025.

06 de octubre de 2025 el Consorcio
Hospital radico derecho de peticion a la
SDA para emitir Auto de inicio para
iniciar tratamiento silvicultural (tala) de
26 individuos.

29-10-2025 Respuesta de SDA con
aprobacion de solicitud- pendiente fecha
estimada para visita a revision de
individuos arboreos a retirar.

El 06 de nov radicé el Consorcio. La
interventoria envié observaciones el 11
a informacién que fue radicada con
concepto de la Especialista y
observaciones

Se program6 una reunién con VANTI
para el 7 de noviembre de 2025, para
revision de la subsanacion de las
observaciones al disefio.

Pendiente respuesta de  Vanti,
actualizaciéon Consorcio Hospital.

Durante el mes de noviembre no se
concreté de parte del Consorcio Hospital
reuniéon con Vanti ni se entregaron a la
Interventoria los ajustes al disefio. Se
encuentra  pendiente contar con
evidencia de radicacion de ajustes a
Vanti, en continuidad del tramite para
revision y aprobacion.

El dia 02 de diciembre Consorcio
Hospital remiti6 por correo carta de
aprobacion del disefio por parte de
VANTI. Pendiente entrega del disefio
firmado version final con memorias de
calculo sellado por VANTI, carta de
aprobacion  firmada  por  VANTI,
disponibilidad del servicio actualizada.
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[ Enumerar cada una de las obligaciones |

Cumplimiento

Avance de actividades (desarrolladas |

Evidencias y

generales descritas en el convenio 2 < |en el periodo objeto del informe- soporte
zlelc|e g referente a la obligacion) (Especificar ruta
Z |z |2g de ubicacién en el
o < CD digital)
El 20 de enero de 2026 se efectud la
entrega fisica de los disefios y memorias
técnicas, debidamente firmados y
aprobados por VANTI, a la Interventoria
para su respectiva revision y archivo, los
avances respecto a los tramites ante las
diferentes entidades se detallan en el
punto 2.3.6 del presente informe.
Para el mes de febrero de 2026 se
detallan en el punto 4.4 del presente
informe los avances de tramites vy
servicios publicos.
10. Utilizar los mecanismos que sean El archivo documental del Convenio se | Link de soportes del
necesarios para poder garantizar la encuentra organizado en medio | convenio:  Convenio
autenticidad, integridad y conservacion de x magnético y fisico, de acuerdo con las 2806257-21 Urgencias
los documentos electronicos, cuando a ello normas archivisticas Reordenamiento Tunal
hubiere lugar
11. Contar con sus equipos de cémputo y Cada profesional cuenta con sus | Puestos de trabajo de
herramientas de trabajo para la correcta equipos de computo y herramientas de | la Oficina  Asesora
ejecucion del objeto del convenio, cuando a trabajo para la correcta ejecucion del gﬁsf‘ég"m é”usrt'tucé‘;’:ﬂ
ello hubiere lugar. x obje_to del convenio, cuando a ello administrativa el Tunal
hubiere lugar — Segundo piso —
direccion: Carrera
24C # 54 - 47 Sur,
Bogotd, Colombia
12. Garantizar que los compromisos, La ejecucion del Convenio se realiza | Informes de
productos, acciones, intervenciones y dando cumplimiento a los Lineamientos | Seguimiento mensual:
demas aspectos técnicos, se ejecuten y politicas establecidos por la Secretaria Link: INFORMES
dando pleno cumplimiento a los Distrital de Salud-Fondo Financiero Link de so
. . re . s . . portes de
Lineamientos y politicas establecidos por la | * Distrital de Salud ya las instrucciones | a5 obligaciones: 1.2.2.
Secretaria Distrital de Salud-Fondo que se impartan a traves del supervisor | Obligaciones
Financiero Distrital de Salud y a las y/o interventor, como se registra en hitos
instrucciones que se impartan a través del y en las obligaciones especificas.
supervisor y/o interventor.
13. Constituir la garantia Unica, si a ello Se cuenta con Pdliza de | Link de pdliza vigente
hubiere lugar, de conformidad con lo Responsabilidad Civil Profesionales de | desde el 26 de febrero
establecido en el Estudio Previo y el Instituciones Médicas la cual se ha | de 2026 hasta el 26 de
convenio, y mantenerla vigente hasta su estado actualizando desde 2017. g‘arzo de 2027: Poliza
L . ., . el 26-02-2026 hasta
liquidacion, segun lo establecido en el 26-03-2027
articulo 60 de la Ley 80 de 1993. En el informe No 30, se adjunta Pdliza en
menciéon No. 33-03-101027154 con
vigencia del 31 de enero al 29 de febrero
de 2024 y la No. 33-03-101031734 con
vigencia del 29 de febrero al 03 de enero
x de 2025.

En el informe No 39, se adjunta Pdliza en
mencién No. 33-03-101031734 con
vigencia del 3 de enero al 22 de febrero
de 2025.

En el informe No 41, se adjunta Pdliza en
mencion No. 33-03-101031734 con
vigencia del 22 de febrero de 2025 al 22
de abril 2025.
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| Enumerar cada una de las obligaciones [ Cumplimiento | Avance de actividades (desarrolladas | Evidencias y
generales descritas en el convenio 2 < |en el periodo objeto del informe- soporte
— | o | 5 | o8 |referente ala obligacién) (Especificar ruta
® = z = z de ubicacién en el
o < CD digital)
En el informe No 43, se adjunta poliza de
responsabilidad civil de clinicas y
hospitales No. 33-03-101031734 anexo
5y 6 con vigencia hasta 20/06/2025.
En el informe No 44, se adjunta poliza de
responsabilidad civil de clinicas vy
hospitales No. 33-03-101036110 con
vigencia del 20/06/2025, al 26/02/2026
14. Los demas compromisos que se X Los demas compromisos se pueden Acta comité operativo:
deriven de las caracteristicas técnicas, verificar en el acta de comité operativo | FEEBRERO
estudios previos, anexo técnico, insumos y del mes en mencion.
de la propuesta presentada, documentos
que forman parte integral del presente
convenio y aquellas que estén
directamente relacionadas con el objeto del
convenio.
‘ ‘ ‘ Avance de actividades (desarrolladas en Evidencias y
Enumerar cada una de las obligaciones ol el periodo objeto del informe-referente a soporte
especificas del convenio < L:’ la obligacion) (Especificar ruta
» 2 8¢ de ubicacién en el
) CD digital)
z
1. Incorporar los recursos recibidos del FFDS | x El 30 de noviembre de 2021, el CONFIS | Link de acuerdo

realizando todos los tramites administrativos,
financieros y logisticos que permitan ejecutar
las fases precontractuales, contractual y
post contractual para el desarrollo del
proyecto

Distrital en sesion No 20, autorizé vigencias
excepcionales 2022-2023 a la Subred Sur.

El 15/03/2022 con radicado de SDS No
2022EE30243 se emite Concepto Técnico
de Viabilidad para la Ejecucién de Proyectos
de Inversion: Favorable.

Se solicito al FFDS giro de recursos al
convenio, los recursos ingresan a la Subred
el dia 17 de julio de 2022, con recibo de caja
No 286203 por valor de $6.487.805.450 y
recibo de caja No 286175 por valor de
$56.955.328.560.

El 25/04/2023 ingresan recursos a la Subred
con el recibo de caja No 367950 por un valor
de $12.048.781.000. El 25/04/2023 ingresan
recursos a la Subred con el recibo de caja
No 367957 por un valor de $550. De esta
forma se tiene el total girado de
$12.048.781.550

El 22/08/2023 ingresan recursos a la Subred
con el recibo de caja No 401689 por un valor
de $2.578.551.214.

tesoral: NOVIEMBRE

Soportes de pagos de
los contratos
derivados: Obligacién
Especifica No 16
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DEBosoTA>C | codigo: | SDS-GTS-FT-034 | Fecha: | 2025/06/25 |Version: |2

Avance de actividades (desarrolladas en

Evidencias y

Enumerar cada una de las obligaciones ol el periodo objeto del informe-referente a soporte
especificas del convenio < g la obligacion) (Especificar ruta
5 2 9 gz de ubicacién en el
g g CD digital)
En el mes de septiembre de 2025 se
empezé a realizar un borrador del
documento del acuerdo tesoral.
En el mes de octubre de 2025 se estaban
subsanando observaciones del documento
final de acuerdo tesoral.
En el mes de noviembre de 2025 queddé
firmado el acuerdo tesoral el dia 07 de
noviembre de 2025, se anexa documento.
2. Adelantar la fase de pre construccion, X El 31 de marzo de 2022, se realiz6 | Actade temas de

construccion y alistamiento - puesta en
funcionamiento.

Audiencia Publica de determinacion del
orden de elegibilidad, revisiéon del sobre de
la oferta economica y adjudicacion del
proceso de seleccion por convocatoria
abierta ca-001-2022, cuyo objeto es
“ELABORACION, ACTUALIZACION Y
AJUSTE A LOS ESTUDIOS Y DISENOS Y
ADECUACION, AMPLIACION
CONSTRUCCION DEMOLICION
REFORZAMIENTO REORDENAMIENTO
DOTACION Y ALISTAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE URGENCIAS
HOSPITALARIOS QUIRURGICOS Y DE
APOYO DIAGNOSTICO Y TERAPEUTICO
DE LA UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD
EL TUNAL”. Se adjudica dicho proceso al
proponente  CONSORCIO TUNAL 2022,
representado legalmente por el sefior
CARLOS ANDRES NARANJO DUARTE,
identificado con cédula de ciudadania No.
5.820.653, conformada por C&C
ARQUITECTURA E NGENIERIA SA EN
REORGANIZACION con un porcentaje de
participacion del 50%, ORGANIZACION
LUIS FERNANDO ROMERO SANDOVAL
INGENIEROS SAS con un porcentaje de
participacion del 45% y YELSIN EMILSON
REINOSO PEREZ con un porcentaje de
participacion del 5% por un valor de
OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS
VEINTITRES TRES MILLONES CIENTO
OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS
CUATRO PESOS ($89.323.181.304,00)
Incluido todos los costos directos e
indirectos, por un plazo inicial de veinte (20)
Meses.

El 31 de marzo de 2022, el Representante
Legal de la Entidad de Gestion
Administrativa y Técnica — EGAT emite acta
de recomendacién de  adjudicacion
convocatoria abierta EGAT-CA No. 001 de
2022, recomienda adjudicar el proceso de

comité de febrero de
2026 e informe
mensual de
interventoria:
FEBRERO
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Enumerar cada una de las obligaciones
especificas del convenio

7

o
z

PARCIAL
NO APLICA

Avance de actividades (desarrolladas en
el periodo objeto del informe-referente a
la obligacién)

seleccion por Convocatoria Abierta No. CA-

001-2022, al proponente CONSORCIO
TUNAL 2022.

El 05 de abril de 2022, el Representante
Legal de la Entidad de Gestion

Administrativa y Técnica — EGAT emite acta
de recomendacién de  adjudicacion
convocatoria meritoria No. CM-004-2021,
recomienda adjudicar el proceso al
proponente  CONSORCIO TUNAL SALUD
FUTURA, conformado por  PLANHO
CONSULTORES SLP CIF con un porcentaje de
participacion del 30% vy TALLER DE
ARQUITECTURA SANCHEZHORNEROS SLP
SUCURSAL COLOMBIA con un porcentaje de
participacion del 70%, representado
legalmente por el sefior LUIS SANCHEZ
HORNEROS VIVER-SANCHEZ, identificado
con cédula de extranjeria No. 437.592, por
un valor de SIETE MIL DOSCIENTOS
CATORCE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA
Y UNMIL CIENTO CINCUENTA'Y CINCO PESOS
($7.214.261.155.00) M/CTE Incluido todos
los costos directos e indirectos, por un plazo
inicial de veinte (20) meses

El 6 de abril de 2022, se emite la Resolucion
de adjudicacion No. 385 por medio de la cual
se adjudica la Convocatoria Abierta CA-001-
2022 y la Resolucion No. 386 por medio de
la cual se adjudica la Convocatoria Meritoria
No. CM -004 de 2021. Iniciando la fase de
construccioén con la firma de acta de inicio de
los contratos el 20 mayo de 2022.

El 24/10/2023, se firma Acta de constancia
de cierre de la Fase | de Estudios y Disefios
La fase de preconstruccion termina el dia
24/11/2023, con la Licencia ejecutoriada,
con la solicitud de revalidacion y
modificacién de la licencia inicial.

El Contratista de obra, manifesté la intencion
de ceder el contrato de obra, se
suspendieron los contratos de obra 5008-22
e interventoria 5009-22 y se iniciaron las
evaluaciones de los posibles cesionarios de
dicho contrato.

El dia 21 de febrero 2024, se reiniciaron los
contratos 5008-22 y 5009-22. El dia 26 de
febrero 2024, se firmo la cesién del contrato
5008

En el mes de marzo 2024, se realizd
prérroga por un (1) mes, contado desde el
21 de marzo hasta el 20 de abril del 2024, a
los contratos 5008-22 de obra y 5009-22 de
interventoria de obra.

Evidencias y
soporte

(Especificar ruta
de ubicacion en el
CD digital)
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En el mes de abril, se realizé prérroga 2 'y 3
a los contratos derivados, la primera por un
término de 8 dias contados desde el 21 de
abril hasta el 28 de abril del 2024 y la
segunda por un término de 5 meses y 5 dias,
contados desde el 29 de abril hasta el 4 de
octubre del 2024, junto a esta prorroga al
contrato 5009 se realiz6é una adiciéon por un
valor de MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y
SIETE MILLONES DOSCIENTOS
VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA
Y CUATRO PESOS ($1.647.224.934) M/CTE.

Respecto a la obra, con corte a septiembre
2024, se inicié con el armado del fendlico y
los puntales para la placa del primer piso,
ademas se adelantd el 80% de los
micropilotes para la estabilizacion del talud,
se fundié la placa de los ejes 14 a 11.

En el mes de octubre del 2024 se realiz6 la
fundida de la placa de zona A, sumado a las
columnas del piso 1 de la misma zona, la
terminacion de los micropilotes para la
estabilizacién del talud y se dio inicio al
movimiento de tierras para los tanques y la
planta de tratamiento.

En el mes de noviembre 2024; se continud
con la construccion de la estructura del
proyecto, realizandose el armado de aceros
y formaleteria para la fundicién de columnas
del piso 2 de la zona A, de igual forma en la
zona B. Las columnas de la Zona A estarian
fundidas para principios del mes de
diciembre 2024, y la Zona B para finales de
diciembre, inicios de enero de 2025.

En diciembre de 2024 se logré la fundicion
parcial en las zonas A y B de la placa de
segundo piso, asi como los tramos centrales
de la placa de primer piso.

Con el fin de cumplir con la programacion
del proyecto, y en calidad de plan de
contingencia, el contratista se comprometio
a incorporar un nuevo subcontratista de
estructura, con un minimo de 30 personas.

En enero 2025 se hace intervencion en el
eje C-1 excavacibn manual en la
cimentacion; instalaciéon de tuberias de
desague entre los ejes 1 C-D; Se amarra el
hierro para el muro 1y 2 piso 1 en la zona
A; formatear, amarado de hierro y fundicién

Evidencias y
soporte

(Especificar ruta
de ubicacion en el
CD digital)
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de la placa del piso 2 zona B entre los ejes
2-7, A-E; fundicion del dado en concreto
ciclépeo para el dado de la torre grua;
amarado de formaleta placa piso 2 zona A
ejes A-J 8-12. Entre otras actividades se
encuentran iluminacién provisional, manejo

de material de excavacion, acopio de
materiales.
En el mes de febrero 2025: se hace

intervencion en el eje 1 parte norte haciendo
la cimentacion, y dos secciones de placas
flotantes, dos secciones de muros de
contencion, una seccién de la placa a nivel
piso No.1. en la zona A se funden las
columnas del piso do 2 a 3, y se arma
camilla para la placa del piso No. 3. En la
zona B se terminan las columnas del piso 2
al 3. Se inicia muros de mamposteria del
sétano. Otras actividades: construccion de
la torre grua, almacenamiento de material,
manejo de agua saturacion.

En el mes de marzo 2025 se interviene el eje
No. 1 fundiendo la placa del primer piso, el
muro de contencion con la entrada, en la
zona a se funden la placa del 3 piso las
columnas del tercer al cuarto piso y se arma
el hierro y la formaleta para la placa del 4
piso, en la zona B se e funde la placa del 3
piso y columnas del 3 al cuarto piso, se
funden dos escaleras del sétano al primer
piso.

En el mes de abril 2025, se realizé control y
en seguimiento al Plan de contingencia
presentado por el contratista de obra el 12
de diciembre de 2024, se tiene un CPTP
(Costo Proyectado del trabajo Programado)
de $46.496°262.500 (52,05%) y un CPTR
(Costo Proyectado del Trabajo Realizado de
$32.141°942.644 (35,98%). La desviaciéon
por -$14.354°319.856 corresponde al valor
de las actividades que se encuentran
atrasadas segun cronograma.

Se avanzé en Zona B en actividades de
intervencion del eje 1, excavacion mecanica
y manual por el costado ejes A-B. Se trabajo
en armado de vigas del eje B y viguetas,
armado de aceros de vigas y dado zapata
eje B-2, armado de aceros muro de
contencién en sentido hacia el eje 1. Se
trabajé en armado de formaleta y acero de
refuerzo para placa piso 4 ejes (B-F) (7-4).

Evidencias y
soporte

(Especificar ruta
de ubicacion en el
CD digital)
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En zona A se trabajé en mamposteria de
muros interiores con el armado de acero de
refuerzo para vigas intermedias, ejes (A"-H)
(13-8) Se trabajé en armado de acero de
refuerzo para escalera eje J (9-10). Se
trabaja en maquillaje estructura en concreto
a la vista en sétano. Se continia con
actividades de redes sanitarias descolgadas
en soétano, apertura de saca nucleos entre
ejes 14 y 11 e instalacion de tuberias
sanitarias, ramales de bafios
correspondientes a piso 1.

Durante la ultima semana de abril 2025, se
continla con la atencion prioritaria de la
contingencia por inestabilidad del talud en la
zona comprendida entre los ejes A-B y 1-3.
El contratista mantiene frentes de trabajo
activos en turnos extendidos y festivos
realizando labores de cimentacion, manejo
de aguas y fundida de cimentacion. Se
prevé continuar con estas labores hasta
garantizar la estabilidad total del terreno y
liberar el frente para reactivar las obras
civiles en esta zona critica. Partiendo del
proceso de descarga generado y a la baja
consistencia del material, se realizd sobre
excavacion mas alla del eje uno en una
proporcion de al menos cinco metros, lo cual
genero verticalizacion del talud y una falla de
caracter superficial pero tendiente a
profundizarse. Afectando el talud vy
ocasionando deformaciones en la losa de
acabado de la zona dura de la cima de este.
Esta situacion encaminada a buscar
transitabilidad de la excavadora sin generar
su bloqueo o hundimiento por la baja
consistencia del terreno. Adicionalmente,
respecto del estado de verticalidad de los
elementos de contencidn construidos, se
visualizé un ligero desplazamiento en visita
del 24 de abril en horas de la mafnana,
condicion que se modificd en horas de la
tarde del 25 de abril en los 10 elementos
mas externos del costado suroriental,
coincidiendo con el flanco occidental de los
desplazamientos presentados el 24 de abril,
indicando un proceso de ampliacion de la
falla en sentido occidental, aspecto
verificado en la mafana del 26 de abril en
visita conjunta con la interventoria, aspecto
que implica la necesidad de una
contingencia respecto de la ejecucién y las
medidas a ejecutar. El desplazamiento
evidenciado el dia 25 de abril en horas de la
tarde coincidié con el descenso de la placa

Evidencias y
soporte

(Especificar ruta
de ubicacion en el
CD digital)
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de acabado de la cima, que ya se habia
evidenciado desplazada y que tenia
instrucciones para su desmonte. Este
desplazamiento genero impacto y
sobrecarga sobre la cabeza de los
micropilotes, generando desplazamiento en
cabeza de al menos unos 50cm. Si bien son
evidentes las deformaciones previas en esta
franja, teniendo presente los antecedentes
de esta excavacion que datan del ultimo
trimestre de 2023 y que ha requerido la
generacion de distintas recomendaciones
para su control, es requerido en la
actualidad realizar esfuerzos para conminar
las actividades de cimentacion y contencion
pendientes, las cuales controlaran el
potencial de falla profunda del talud, su
ampliacién hacia los flancos y potencial de
retrogresion que pueda afectar las
edificaciones vecinas

En el mes de mayo 2025

El reporte de control de programacion al
corte del 27 de mayo de 2025 indica que
durante el mes se ha tenido una tendencia
de incremento del atraso llegando a
acumular 13,5 semanas en el cronograma
general del plan de contingencia, incluyendo
el control de la fase de construccioén y la fase
de dotacién. La Interventoria en su labor de
seguimiento y control al contrato de obra ha
venido alertando en comités de obra,
correos electrénicos y oficios al contratista
sobre las actividades que estan causando
mayor impacto en el atraso y que no estan
logrando los rendimientos requeridos para
avanzar conforme al cronograma ni mucho
menos para recuperar el atraso presentado.
La situacién particular de afectacion en el
avance en cronograma se centra en que el
contratista de obra ha manifestado en
comités de obra que la disponibilidad del
rubro presupuestal para los capitulos de
obra negra y acabados como de redes
técnicas no son suficientes para cerrar sus
negociaciones de materiales y mano de obra
con precios de referencia del mercado
actual.

Para el mes de julio de 2025 se realiza
control de programaciéon sobre el plan de
contingencia presentado por el contratista el
12 de diciembre-24, el cual, a corte del 29
de julio de 2025 reporta un avance fisico
esperado del 83,36% y un % fisico

Evidencias y
soporte

(Especificar ruta
de ubicacion en el
CD digital)
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ejecutado del 45,26%, presentando una
desviacion de -38,10%, que en términos de
costos representa un atraso de $
34.027°954.169 que no se han ejecutado
conforme con el plan de contingencia.

En el mes de agosto de 2025

El avance de obra a corte de 26 de agosto
fue el 46,04%, sin embargo, se debe tener
en cuenta que para el 25 de agosto debian
estar al 100% y llegando a tener un retraso
de 24 semanas, el atraso en el cronograma
conllevé a un informe de incumplimiento
presentado a la subred por la interventoria,
el cual, se tom6 como soporte para llevar a
cabo por parte de la entidad una audiencia
de presunto incumplimiento que concluyé en
un proceso sancionatorio de acuerdo con lo
estipulado en el contrato de obra .

Debido a la prérroga No. 6 los porcentajes
de avance de obra se reajustaron de
acuerdo con la nueva programacion, por
consiguiente, el porcentaje 46,04% es con el
que comienzan la nueva programacion que
esta desde el 26/08/2025 a fecha final
30/05/2026.

En el mes de septiembre 2025 se realiza
control de la nueva programacion, el cual, a
corte del 30 de septiembre de 2025 reporta
un avance fisico esperado del 48,02 % y un
% fisico ejecutado del 48%, presentando
una desviacién de -0,02%.

Para el mes de octubre de 2025 con fecha
de corte de 28 de octubre se reporta un
avance fisico esperado del 55,43% y un %
fisico ejecutado del 49,24% presentando
una desviacion del -6,19%.

Para el mes de noviembre de 2025, al dia 25
de noviembre se reporta un avance fisico
esperado del 61,59% contra un %ejecutado
del 49,60%, presentando una desviacién del
-12% en el cronograma general, se adjunta
actas de comité de obra enviada por parte
de interventoria, donde se pueden revisar
avances y demas temas pertinentes, y el
informe mensual de la interventoria donde
se puede evidenciar los avances,
rendimientos, atrasos, personal, tramites y
demas items relacionados con la obra.

Para el mes de diciembre de 2025, al dia 30
de diciembre se reporta un avance fisico

Evidencias y
soporte

(Especificar ruta
de ubicacion en el
CD digital)
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esperado del 68,85% contra un % ejecutado
del 49,73%, presentando una desviacion del
-19,12% en el cronograma general, se
adjunta actas de comité de obra enviada por
parte de interventoria, donde se pueden
revisar avances y demas temas pertinentes,
y el informe mensual de la interventoria
donde se puede evidenciar los avances,
rendimientos, atrasos, personal, tramites y
demas items relacionados con la obra.

Para el mes de enero de 2026, al dia 27 de
enero se reporta un avance fisico esperado
del 74.62% contra un % ejecutado del
49,77%, presentando una desviacion del -
24.85% en el cronograma general, se
adjunta actas de comité de obra enviada por
parte de interventoria, donde se pueden
revisar avances y demas temas pertinentes,
y el informe mensual de la interventoria
donde se puede evidenciar los avances,
rendimientos, atrasos, personal, tramites y
demas items relacionados con la obra.

Para el mes de febrero de 2026, al dia 27 de
febrero se reporta un avance fisico esperado
del 78.36% contra un % ejecutado del
49.86%, presentando una desviacion del -
28.50% en el cronograma general, se
adjunta actas de comité de obra enviada por
parte de interventoria, donde se pueden
revisar avances y demas temas pertinentes,
y el informe mensual de la interventoria
donde se puede evidenciar los avances,
rendimientos, atrasos, personal, tramites y
demas items relacionados con la obra.

Evidencias y
soporte

(Especificar ruta
de ubicacion en el
CD digital)

3. Elaborar un plan de trabajo que incluya las
actividades, productos, responsables y
cronograma requeridos en el cumplimiento
del objeto contractual y presentarlo a
aprobacion del Comité Operativo dentro de
las diez (10) dias habiles siguientes a la
suscripcion del acta de inicio del Convenio.

El 22 de junio de 2022 se realiz6 Comité
Operativo Extraordinario del Convenio para
presentacion del Plan de Trabajo, se
socializd respecto a los ajustes propuestos,
sin embargo, se decide que una vez el
contratista de obra entregue el cronograma
del proyecto, se presentara nuevamente el
plan de trabajo ante el Comité Operativo
para su aprobacion.

En el informe No 20 se anexdé Plan de
Trabajo para revision y aprobacién en
Comité Operativo. SDS. Sin embargo,
debido a que el PMA tuvo que ser
actualizado conforme a los requerimientos
recibidos, para cubrir el area en m2 de
espacio asistencial. Debido a esto la huella
del edificio a disefiar por el consorcio tuvo
que ser replanteada; huella que fue
aprobada por la entidad mediante oficio

Link de cronograma
del convenio y
cronograma de obra
contractual:
DICIEMBRE
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2022030000209701 con fecha 27 de
septiembre de 2022.

Dado que no se cumplieron los
compromisos pactados con la Subred Sur
(terminar los cimientos y soétano al 30 de
noviembre de 2023), el Contratista
manifesto la intencion de ceder el contrato
de obra, para esto se iniciaron las
evaluaciones de los posibles cesionarios del
contrato, una vez se realicen y aprueben
dichas evaluaciones se procedera con la
actualizacion del plan de trabajo teniendo
como punto de partida la programacion de
obra que entregue el cesionario a quien se
le adjudique el contrato.

En el mes de enero 2024, se recibio la
propuesta de una unién temporal
conformada por 3 empresas, se realizé la
evaluacion técnica y no cumplen con el
pliego de condiciones dado que cada
integrante de la propuesta debe aportar
experiencia, luego de esto se recibié otra
propuesta de dos empresas y se esta
evaluando los documentos entregados, que
inicialmente cumplen con los pliegos de
condiciones a la espera de la subsanacion
de las observaciones realizadas.

El 14 de febrero del 2024, mediante el
Comité de Contratacion de la Subred Sur, se
aprobd la cesién del Contrato No. 5008 de
2022, del CONSORCIO TUNAL 2022 al
CONSORCIO HOSPITAL, cuyo
representante legal DAVID LEONARDO
MORALES GALAN, se identifica con la
Cédula de Ciudadania No. 1.121.952.959.
El CONSORCIO HOSPITAL  esta
conformado  por:  INGENIERIA Y
CONSTRUCCIONES DE LA ORINOQUIA
S.A.S NIT:900497601-4 (90%) y ESTUDIOS
CONSULTORIAS Y OBRAS S.AS NIT
901438268-6 (10%), dicha aprobacién se
realiza una vez verificado que cumple con
los requerimientos exigidos por la EGAT en
la Convocatoria Inicial CA 001 de 2022
Previo a la Cesion del Contrato No. 5008 de
2022 y su aprobacion el 26 de febrero 2024
en SECOP 2, se dio reinici6 a éste, Contrato
el dia 21 de febrero de 2024.

Con esto el dia 27 de febrero se presenté a
la interventoria la programacion y el
porcentaje de ajuste al valor del contrato
para su evaluacion y posterior aprobacion.
En el mes de marzo 2024, se iniciaron las
actividades de verificacion del estado de las
obras ejecutadas por el consorcio anterior,

Evidencias y
soporte

(Especificar ruta
de ubicacion en el
CD digital)

Informe de seguimiento convenio 2806257-2021 - Periodo: 01-02-2026 al 28-02-2026 21




i AT+ +THA

:

c_?

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

SECRETARIA DE SALUD

INFORME DE SEGUIMIENTO PERIODICO CONVENIOS
INFRAESTRUCTURA - PRESENTADO POR LA ESE

Cédigo: | SDS-GTS-FT-034 | Fecha: | 2025/06/25 | Version: | 2

Enumerar cada una de las obligaciones

especificas del convenio

7

o
z

PARCIAL
NO APLICA

Avance de actividades (desarrolladas en
el periodo objeto del informe-referente a
la obligacién)

en cuanto a las excavaciones de las vigas
de cimentacion, estado y capacidad del
suelo, estado y distribucion del acero,
estado de los disefios, verificacion del talud,
levantamiento de ejes y verificacion de estos
, junto a lo anterior se realizé la entrega de
las hojas de vida de los profesionales y
programacion de obra.

En Comité Operativo del 24 de abril 2024, se
presenta y aprueba el Plan de Trabajo del
Convenio 2806257-2021, en este mes se
adelantaron las actividades de fundida de
vigas y zapatas de cimentacién, armado de
acero, formaleta.

Dentro del comité del 29 de mayo del 2024
se realiz6 el seguimiento al Plan de Trabajo
del Convenio, donde se explicé que tanto la
fase de obra como la fase de dotacion estan
en ejecucion.

Dentro del comité del 26 de junio del 2024
se realiz6 el seguimiento al Plan de Trabajo
del Convenio el cual fue aprobado en el mes
de abril del 2024, donde se explicé que tanto
la fase de obra como la fase de dotacion
estan en ejecucion.

En julio 2024 se realizé el seguimiento al
Plan de Trabajo del Convenio el cual fue
aprobado en el mes de abril del 2024, donde
se explicé que tanto la fase de obra como la
fase de dotacion estan en ejecucion.

El seguimiento al plan de trabajo se viene
haciendo con el que se avalé en el mes de
abril 2024, no se ha presentado un plan de
trabajo nuevo hasta que no se haga efectivo
el uso de excedentes para la adicion al
contrato de interventoria.

En el mes de septiembre 2024, se realizé |
Comité Operativo extraordinario, el 16 de
septiembre del 2024 con el fin de autorizar
el uso de excedentes del Convenio
2806257-21, para adicionar el contrato
5009-2022, en este Comité, se dio aval por
los supervisores del Convenio a la solicitud
realizada por la Subred Integrada de
Servicios de Salud Sur el dia13 de
septiembre del 2024.

En este mismo mes, se realizé el Comité
Operativo el dia 25 de septiembre del 2024,
donde se dio parte del avance en la
ejecucion de los contratos derivados.

Evidencias y
soporte

(Especificar ruta
de ubicacion en el
CD digital)
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El comité de octubre se reprogramé para el
dia 1 de noviembre 2024, donde se socializé
el avance de los contratos derivados y se
expuso la solicitud de adicién al convenio
2806257-21, con las condiciones solicitadas
por la Secretaria Distrital de Salud

En noviembre 2024, al actualizar el
proyecto, en el componente dotacion
equipos biomédicos extracontractuales, con
radicado No.2024ER42012 del 26/11/2024,
se realizd Plan de trabajo de este
componente.

El Contratista presenté una solicitud de
reprogramacion teniendo en cuenta las
supuestas afectaciones por la suspension
del contrato de obra e interventoria, sin
embargo, la Interventoria conceptu6 que el
tiempo suspendido no generd afectaciones
importantes como para realizar una
reprogramacion 1.5 meses. El Contratista
manifesté que daria alcance a su solicitud,
frente al concepto emitido por Ia
Interventoria

A diciembre de 2024 el Plan de Trabajo del
Convenio se encuentra vigente vy
debidamente aprobado por el Comité
Operativo.

En enero y febrero 2025, contintia vigente el
Ultimo Plan de Trabajo del Convenio
mencionado previamente, debidamente
aprobado por el Comité Operativo, del cual,
mas adelante, se presenta pantallazo en
“Reporte grafico del avance del Plan de
Trabajo de la etapa en desarrollo”

En el mes de marzo 2025 Se hacen ajustes
a las actividades corriendo las fechas de
entrega sin alterar el plan de contingencia,
sin embargo, es evidente el atraso que
llevan y la necesidad de solicitar una
prorroga, tema que se ha tomado en los
comités de seguimiento

En el mes de abril 2025, permanecié estable
de acuerdo a lo reportado en el mes de
marzo 2025 sin embargo, se evidencio
nuevamente el atraso que llevan y la
necesidad de solicitar una prorroga, tema
que se llevdo a cabo en los comités de
seguimiento.

Evidencias y
soporte

(Especificar ruta
de ubicacion en el
CD digital)
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Igualmente, en el mes de abril de 2025, la
interventoria remite lo pertinente mediante el
documento  denominado DESEMPENO
AMBIENTAL, SST Y SOCIAL INFORME
ANUAL DE SEGUIMIENTO (AMR) con

informe  correspondiente  al  periodo
evaluado (mes abril 2025). Se anexa
documento.

En el mes de mayo 2025, Se continta
manteniendo una constante en las
actividades criticas debido al no inicio
oportuno por parte del contratista de obra
conforme a las fechas del plan de
contingencia, los avances durante este mes
de mayo 2025, se registran en los
numerales 1.3 Descripcion y 2.1.5.
Descripcion, del presente informe.

Asi mismo en el mes de mayo 2025, se tiene
pendiente el cronograma que incluya la
compra de equipos biomédicos
contractuales detallando las actividades
para que el biomédico realice seguimiento
como lo solicita la SDS.

El reporte de control de programacion al
corte del 24 de junio de 2025 indica que
durante el mes se ha tenido un incremento
significativo en el atraso del proyecto frente
al plan de contingencia, llegando a acumular
17,33 semanas incluyendo el control de la
fase de construccioén y la fase de dotacion.
En comparaciéon con el mes de mayo de
2025 cuyo atraso reportado fue de 13,5
semanas, se puede concluir que en el mes
se presenté un atraso de -3,83 semanas.

Para el mes de julio de 2025 se realiza
control de programacion sobre el plan de
contingencia presentado por el contratista el
12 de diciembre-24, el cual, a corte del 29
de julio de 2025 reporta un avance fisico
esperado del 83,36% y un % fisico
ejecutado del 45,26%, presentando una
desviacién de -38,10%, que en términos de
costos representa un atraso de $
34.027°954.169 que no se han ejecutado
conforme con el plan de contingencia.

En el mes de agosto de 2025 se realiza
control de programacion sobre el plan de
contingencia presentado por el contratista el
12 de diciembre-24, el cual, a corte del 26
de agosto de 2025 debia reportar un avance

Evidencias y
soporte

(Especificar ruta
de ubicacion en el
CD digital)
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fisico esperado del 100% y un % fisico
ejecutado del 46,04%, presentando una
desviacion de 53,96%, cuyo porcentaje en
semanas es de 24 semanas de atraso, sin
embargo, ddebido a la prérroga No. 6 los
porcentajes de avance de obra se
reajustaron de acuerdo a la nueva
programacién, por  consiguiente, el
porcentaje 46,04% es con el que comienzan
la nueva programacion que esta desde el
26/08/2025 a fecha final 30/05/2026.

En el mes de septiembre 2025 se realiza
control de la nueva programacion, el cual, a
corte del 30 de septiembre de 2025 reporta
un avance fisico esperado del 48,02 % y un
% fisico ejecutado del 48%, presentando
una desviacion de -0,02%.

Para el mes de octubre de 2025 con fecha
de corte de 28 de octubre se reporta un
avance fisico esperado del 55,43% y un %
fisico ejecutado del 49,24% presentando
una desviacion del -6,19%.

Para el mes de noviembre de 2025 con
fecha de corte de 25 de noviembre, se
reporta un avance fisico esperado del
61,59% y un % fisico ejecutado del 49,60%
presentando una desviacion del -12% del
cronograma general de avance de obra. Se
anexa link donde se encuentra cronograma
de obra y cronograma del plan de trabajo
con SDS.

Para el mes de diciembre de 2025 con fecha
de corte de 30 de diciembre, se reporta un
avance fisico esperado del 68,85% y un %
fisico ejecutado del 49,73% presentando
una desviacion del -19,12% del cronograma
general de avance de obra. Se anexa link
donde se encuentra cronograma de obra y
cronograma del plan de trabajo con SDS.

Para el mes de enero de 2026 con fecha de
corte de 27 de enero, se reporta un avance
fisico esperado del 74.62% contra un %
ejecutado del 49,77%, presentando una
desviacion del -24.85% en el cronograma
general. Se anexa link donde se encuentra
cronograma de obra y cronograma del plan
de trabajo con SDS.

Para el mes de febrero de 2026, al dia 27 de
febrero se reporta un avance fisico esperado

Evidencias y
soporte

(Especificar ruta
de ubicacion en el
CD digital)
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del 78.36% contra un % ejecutado del
49.86%, presentando una desviacion del -
28.50% en el cronograma general, se
adjunta actas de comité de obra enviada por
parte de interventoria, donde se pueden
revisar avances y demas temas pertinentes,
y el informe mensual de la interventoria
donde se puede evidenciar los avances,
rendimientos, atrasos, personal, tramites y
demas items relacionados con la obra.

Evidencias y
soporte

(Especificar ruta
de ubicacion en el
CD digital)

4. Incorporar las Directrices Anticorrupcion de
MIGA (Organismo Multilateral de Garantia de
Inversiones) en sus pliegos de licitaciéon y
acatar las todas normas y documentos de
desempenio establecidos por dicha entidad.

Se incorporaron a los pliegos de licitacion
las Directrices Anticorrupcion de MIGA
(Organismo Multilateral de Garantia de
inversiones) y se acataron las todas normas
y documentos de desempefio establecidos
por dicha entidad. Se anexaron en el informe
No. 8 copia de los pliegos y adendas.

La Subred Sur, en comunicado del 01 de
agosto del 2022, radicado en la SDS,
registra que se ha cumplido con estas
directrices, quedando pactado que los
documentos de desempefio que fueron
remitidos al  constructor para su
cumplimiento.

Se adjunta: soporte de las comunicaciones
a través de las cuales se certifica el
cumplimiento de esta obligacion para el mes
de enero de 2025. Oficios N°CTSF-620-
OBR-2025

En el mes de febrero 2025, Se adjunta:
soporte de las comunicaciones a través de
las cuales se certifica el cumplimiento de
esta obligacion para el mes de febrero de
2025. Oficios N°CTSF-641- OBRA 2025.

Se adjunta: soporte de las comunicaciones
a través de las cuales se certifica el
cumplimiento de esta obligacion para el mes
marzo de 2025. Oficios N.° CTSF--OBR-
651-OBR-2025

Para el mes de abril de 2025, la interventoria
remite lo pertinente mediante el documento
denominado DESEMPENO AMBIENTAL,
SST Y SOCIAL INFORME ANUAL DE
SEGUIMIENTO (AMR) con informe
correspondiente al periodo evaluado (mes
abril 2025). Se anexa documento.

Para el mes de mayo de 2025, se adjuntan
las planillas del Consorcio Hospital y los
subcontratistas relacionados. La
Interventoria evidenci6 y reportd al
Consorcio Hospital con copia a la Subred
Sur, la falta de pago de planillas (ARL, EPS,

Link informe AMR:
FEBRERO
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Avance de actividades (desarrolladas en
el periodo objeto del informe-referente a
la obligacién)

AFP) de los siguientes contratistas HVAC,
Operador de Torre grua y Gases
medicinales, a los cuales, se impide y no se
autoriza el ingreso a la obra por no
cumplimiento de requisitos normativos en
seguridad y salud en el trabajo. Se ha
informado mediante correo CTSF-465-INT-
2025y los comités de obra del mes de mayo
de 2025. La Interventoria ha venido
reportando este incumplimiento durante
todo el mes de mayo mediante correos y
realiza seguimiento a la entrega del radicado
de planillas de pago por parte del contratista
de obra. Desde la interventoria se ha venido
solicitando al contratista de obra la entrega
de soportes del pago FIC (Fondo de la
Industria y la Construccion) de todos los
Subcontratistas, de los cuales no se cuenta
con evidencia.

Para el mes de junio de 2025, se adjuntan
las planillas del Consorcio Hospital y los
subcontratistas relacionados al proyecto, se
realizaron los pagos en los tiempos
indicados por la norma. Desde Ila
interventoria se solicitaron los soportes de
pago de prima media los cuales tenian como
ultima fecha el 30 de junio del 2025.
Ademas, los soportes de pagos FIC los
cuales se deben cancelar dentro los
primeros tres (3) dias habiles. A la fecha de
cierre de este informe el consorcio Hospital
no radicé a la Interventoria los documentos
soporte. Se realizara seguimiento durante el
mes de julio.

Para el mes de julio de 2025, la interventoria
remite lo pertinente mediante el documento
denominado DESEMPENO AMBIENTAL,
SST Y SOCIAL INFORME ANUAL DE
SEGUIMIENTO (AMR) con informe
correspondiente al periodo evaluado (mes
julio 2025). Se anexa documento.

Para el mes de agosto de 2025, la
interventoria remite lo pertinente mediante el
documento  denominado DESEMPENO
AMBIENTAL, SST Y SOCIAL INFORME
ANUAL DE SEGUIMIENTO (AMR) con
informe  correspondiente  al  periodo
evaluado (mes agosto 2025). Se anexa
documento.

Para el mes de septiembre de 2025, la
interventoria remite lo pertinente mediante el

Evidencias y
soporte

(Especificar ruta
de ubicacion en el
CD digital)
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documento  denominado DESEMPENO
AMBIENTAL, SST Y SOCIAL INFORME
ANUAL DE SEGUIMIENTO (AMR) con
informe  correspondiente  al  periodo
evaluado (mes septiembre 2025). Se anexa
documento.

Para el mes de octubre de 2025, la
interventoria remite lo pertinente mediante el
documento  denominado DESEMPENO
AMBIENTAL, SST Y SOCIAL INFORME
ANUAL DE SEGUIMIENTO (AMR) con
informe  correspondiente  al  periodo
evaluado (mes octubre 2025). Se anexa
documento.

Para el mes de noviembre de 2025, la
interventoria remite lo pertinente mediante el
documento  denominado DESEMPENO
AMBIENTAL, SST Y SOCIAL INFORME
ANUAL DE SEGUIMIENTO (AMR) con
informe  correspondiente  al  periodo
evaluado (mes noviembre 2025). Se anexa
documento.

Para el mes de diciembre de 2025, la
interventoria remite lo pertinente mediante el
documento  denominado DESEMPENO
AMBIENTAL, SST Y SOCIAL INFORME
ANUAL DE SEGUIMIENTO (AMR) con
informe  correspondiente  al  periodo
evaluado (mes diciembre 2025). Se anexa
documento.

Para el mes de enero de 2026, la
interventoria remite lo pertinente mediante el
documento  denominado DESEMPENO
AMBIENTAL, SST Y SOCIAL INFORME
ANUAL DE SEGUIMIENTO (AMR) con
informe  correspondiente  al  periodo
evaluado (mes enero 2026). Se anexa
documento.

Para el mes de febrero de 2026, la
interventoria remite lo pertinente mediante el
documento  denominado DESEMPENO
AMBIENTAL, SST Y SOCIAL INFORME
ANUAL DE SEGUIMIENTO (AMR) con
informe  correspondiente  al  periodo
evaluado (mes febrero 2026). Se anexa
documento.

Evidencias y
soporte

(Especificar ruta
de ubicacion en el
CD digital)

5. Adelantar los procedimientos de seleccion
de los contratistas, en armonia con lo
dispuesto por el paragrafo 3° del articulo 98
del Plan de Desarrollo, que se requieran para
el logro del objeto y alcance del convenio,

Los documentos fueron elaborados y fue la
EGAT quien adelanto el proceso de
seleccion para la Construccion del proyecto,
se adelantaron teniendo en cuenta el d

Link Secop Il 5008-
2022:
https://community.sec
op.gov.co/Public/Tend

ering/ContractNoticeP
hases/View?PPI=CO1
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previo concepto técnico favorable del Comité
Operativo de Seguimiento al Proceso
Contractual en lo que respecta a las pliegos,
evaluaciones y recomendaciones al Gerente
de conformidad con las normas que en
materia de contratacion apliquen. Se debe
tener en cuenta lo sefialado en el Decreto
2090 de 1989 el articulo 1.1.4 Propiedad
intelectual del proyecto arquitecténico "El
anteproyecto y proyecto arquitectonico
son de propiedad intelectual del arquitecto, y,
por consiguiente, solamente pueden usarse
en la construccion del edificio para el cual
fueron elaborados. Ninguna persona podra
desarrollar anteproyectos ni cambiar
proyectos, so pena de violar las disposiciones
de la Ley 23 de 1982, sobre derechos de
autor, excepto en el caso que el anteproyecto
haya sido elaborado directamente par la
entidad contratante. No se podran utilizar
anteproyectos y proyectos en obras
diferentes a aquellas para las cuales fueron
contratados".

7

o
z

PARCIAL
NO APLICA

Avance de actividades (desarrolladas en
el periodo objeto del informe-referente a
la obligacién)

cumplimiento a
Desarrollo

Se firmé el contrato respectivo No 5008 de
2022, del dia 21 de abril de 2022

El Contratista de obra, manifest6 la intencion
de ceder el contrato de obra, se
suspendieron los contratos de obra 5008-22
e interventoria 5009-22 y se iniciaron las
evaluaciones de los posibles cesionarios de
dicho contrato.

El dia 21 de febrero 2024, se reiniciaron los
contratos 5008-22 y 5009-22. El dia 26 de
febrero 2024, se firmo la cesién del contrato
5008

En el mes de marzo 2024, se realizd
prérroga por un (1) mes, contado desde el
21 de marzo hasta el 20 de abril del 2024, a
los contratos 5008-22 de obra y 5009-22 de
interventoria de obra.

En el mes de marzo 2024, se realizd
prérroga por un (1) mes, contado desde el
21 de marzo hasta el 20 de abril del 2024, a
los contratos 5008-22 de obra y 5009-22 de
interventoria de obra.

En el mes de marzo 2024, se iniciaron las
actividades de verificacion del estado de las
obras ejecutadas por el consorcio anterior,
en cuanto a las excavaciones de las vigas
de cimentacion, estado y capacidad del
suelo, estado y distribucion del acero,
estado de los disefios, verificacion del talud,
levantamiento de ejes y verificacion de estos
, junto a lo anterior se realizd la entrega de
las hojas de vida de los profesionales y
programacion de obra.

lo dispuesto Plan de

En el mes de abril de 2024, se realizdé
prorroga 2 y 3 a los contratos derivados, la
primera por un término de 8 dias contados
desde el 21 de abril hasta el 28 de abril del
2024 y la segunda por un término de 5
meses y 5 dias, contados desde el 29 de
abril hasta el 4 de octubre del 2024, junto a
esta prérroga al contrato 5009 se realizé una
adicion por un valor de MIL SEISCIENTOS
CUARENTA Y SIETE  MILLONES
DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL
NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO
PESOS ($1.647.224.934) M/CTE.

Durante los meses de mayo 2024 al mes de

febrero del 2026, no se adelantaron
actividades relacionadas con esta
obligacion.

Evidencias y
soporte

(Especificar ruta
de ubicacion en el
CD digital)

.PP1.18237928&isFro
mPublicArea=True&is
Modal=False

Informe de seguimiento convenio 2806257-2021 - Periodo: 01-02-2026 al 28-02-2026 29



https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.18237928&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.18237928&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.18237928&isFromPublicArea=True&isModal=False

ALCALDIA MAYOR

INFORME DE SEGUIMIENTO PERIODICO CONVENIOS
INFRAESTRUCTURA - PRESENTADO POR LA ESE

DE BOGOTA D.C.
SECRETARIA DE SALUD

Cédigo: | SDS-GTS-FT-034 | Fecha: | 2025/06/25 | Version: | 2

Enumerar cada una de las obligaciones

especificas del convenio

PARCIAL
NO APLICA

Avance de actividades (desarrolladas en
el periodo objeto del informe-referente a
la obligacién)

Se anexa link de Secop Il del contrato de
obra No. 5008-2022

Evidencias y
soporte

(Especificar ruta
de ubicacion en el
CD digital)

6. Adelantar el proceso de seleccioén de la
interventoria requerida y designar el
supervisor necesario y adecuado para el
correcto seguimiento y control del
cumplimiento de las obligaciones adquiridas
en virtud de los contratos que se celebren en
desarrollo del presente convenio, de
conformidad con las normas que sobre
contratacién se apliquen y en armonia con lo
dispuesto por el paragrafo 3° del articulo 98
del Plan de Desarrollo.

Se firmé el contrato respectivo No 5009 de
2022, del dia 21 de abril de 2022

Debido a que el Contratista de obra,
manifesté la intencion de ceder el contrato
de obra, se suspendieron los contratos tanto
de obra 5008-22 como el de interventoria
5009-22 y se iniciaron las evaluaciones de
los posibles cesionarios de dicho contrato.

El dia 21 de febrero 2024, se reiniciaron los
contratos 5008-22 y 5009-22. El dia 26 de
febrero 2024, se firmé la cesion del contrato
5008

En el mes de marzo 2024, se realizd
prorroga por un (1) mes, contado desde el
21 de marzo hasta el 20 de abril del 2024, a
los contratos 5008-22 de obra y 5009-22 de
interventoria de obra.

En el mes de abril, se realiz6 prorroga 2y 3
a los contratos derivados, la primera por un
término de 8 dias contados desde el 21 de
abril hasta el 28 de abril del 2024 y la
segunda por un término de 5 meses y 5 dias,
contados desde el 29 de abril hasta el 4 de
octubre del 2024, junto a esta prérroga al
contrato 5009 se realizé una adicién por un
valor de MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y

SIETE MILLONES DOSCIENTOS
VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS
TREINTA Y CUATRO PESOS

($1.647.224.934) M/CTE.

Durante los meses de mayo 2024 al mes de

febrero del 2026, no se adelantaron
actividades relacionadas con esta
obligacion.

Se anexa link de Secop Il del contrato de
interventoria No. 5009-2022

Link Secop Il contrato
5009-2022:

https://community.sec
op.gov.co/Public/Tend

ering/ContractNoticeP
hases/View?PPI=CO1

.PPI1.18238534&isFro
mPublicArea=True&is
Modal=False

7. Descalificar del proceso de seleccion a
cualquier proveedor que se encuentre en la
Lista de Empresas e Individuos No Elegibles
de la WBG (World Bank
Group).(https://www.worldbank.org/en/project
ooperations/procuremenUdebarred-firm. s).

La EGAT dio cumplimiento a esta obligacion
en el proceso de contratacion.

La Subred Sur, en comunicado del 01 de
agosto del 2022, radicado en la SDS,
registra que se ha cumplido con estas
directrices, quedando pactado que los
documentos de desempefio que fueron
remitidos al  constructor para su
cumplimiento.

Link Secop Il contrato
5009-2022:
https://community.sec
op.gov.co/Public/Tend
ering/ContractNoticeP
hases/View?PPI=CO1
.PPI1.18238534&isFro
mPublicArea=True&is
Modal=False
Link Secop 5008-
2022:

https://community.sec
op.gov.co/Public/Tend
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En el mes de noviembre de 2025 no se ha
presentado un cambio para la obligacion
especifica.

En el mes de diciembre de 2025 no se ha
presentado un cambio para la obligacion
especifica.

En el mes de enero de 2026 no se ha
presentado un cambio para la obligacion
especifica.

En el mes de febrero de 2026 no se ha
presentado un cambio para la obligacion
especifica.

Evidencias y
soporte

(Especificar ruta
de ubicacion en el
CD digital)

ering/ContractNoticeP
hases/View?PPI=CO1

.PP1.18237928&isFro
mPublicArea=True&is
Modal=False

Link Secop convenio:
https://www.secop.gov
.co/CO1BusinessLine/
Tendering/ContractNot
iceView/Index?prevCt
xLbl=Buscar+proceso
s&prevCixUrl=https%3

a%2f%2fwww.secop.q
0v.c0%3a443%2fCO1

BusinessLine%2fTend
ering%2fContractNotic

eManagement%?2finde
x&notice=CO1.NTC.2
209631

8. Presentar a la SDS para revision y
aprobacion los procesos de contratacion y
ejecucion para proyectos que se encuentren
en y/o por encima cinco (5) millones de
ddlares (US$5.000.000), para lo cual la
Subred presentara los estudios previos,
analisis de sector y los demas documentos
inherente al proceso de seleccion. Sin dicha
aprobacion la Subred no podra publicar los
documentos precontractuales.

Este paso se surti6 con anterioridad al
proceso de seleccion, la Secretaria Distrital
de Salud-FFDS, valido, aprobd y asigno los
recursos respectivos.

En su momento la Subred presento todo el
proceso de contratacion, estudios previos,
analisis de sector y los demas documentos
inherente al proceso de seleccién de obra e
interventoria para el cumplimiento del objeto
del convenio.

Link Secop Il contrato
5009-2022:

https://community.sec
op.gov.co/Public/Tend

ering/ContractNoticeP
hases/View?PPI=CO1

.PP1.18238534&isFro
mPublicArea=True&is
Modal=False

9. La Subred notificara y garantizara a la SDS
que el proceso de contratacion se completd
de acuerdo con la normatividad vigente y los
estandares de desempefio (Norma de
Desemperio 1: Evaluacion y gestion de los
riesgos e impactos ambientales y sociales;
Norma de Desempefio 2: Trabajo y
condiciones laborales; Norma de Desempefio
3: Eficiencia del uso de los recursos y
prevencion de la contaminacién; Norma de
Desempefio 4: Salud y seguridad de la
comunidad; Norma de Desempefio 5:
Adquisicion de tierras y reasentamiento
involuntario; Norma de Desempefio 6:
Conservacion de la biodiversidad y gestion
sostenible de los recursos naturales vivos;
Norma de Desempefio 7: Pueblos indigenas;
Norma de Desempefio 8: Patrimonio cultura)
que haran parte integral del presente
convenio, y que el adjudicatario ha aceptado
acatarlas.

El proceso de contratacion se encuentra
debidamente surtido, notificado a la SDS vy
publicado en el SECOP II, atendiendo la
normatividad para este tipo de contratacion.

Link de Secop |l
contrato  5008-2022:
https://community.sec
op.gov.co/Public/Tend

ering/ContractNoticeP
hases/View?PPI=CO1

.PPI1.18237928&isFro
mPublicArea=True&is
Modal=False

Link de Secop I
contrato  5009-2022:
https://community.sec
op.gov.co/Public/Tend

ering/ContractNoticeP
hases/View?PPI=CO1

.PP1.18238534&isFro
mPublicArea=True&is
Modal=False

10. Proporcionar mensualmente a la SDS un
informe consolidado de adquisicion y
contratacion derivada con todos los soportes
necesarios (contratos, actas de corte,
facturas, soporte de pago, soporte del pago

El informe No. 53 del mes de febrero de
2026 fue subido al drive por la Subred Sur,
dispuesto para revision de la SDS el dia 24
de abril de 2026.

Link informe febrero
de 2026: Febrero

Link obligaciones:
1.2.2. Obligaciones
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Avance de actividades (desarrolladas en

Evidencias y

Enumerar cada una de las obligaciones ol el periodo objeto del informe-referente a soporte
especificas del convenio < g la obligacién) (Especificar ruta
5 2 9 gz de ubicacién en el
g o CD digital)
de los aportes al sistema general de El dia 28 de mayo de 2026 se reciben
seguridad social de los empleados, soporte observaciones por parte de la SDS.
de SENA-Fondo de apoyo de la industria a la
construccién) y demas documentos Los dias 01, 04 y 16 de junio de 2026, se
necesarios e inherentes a la ejecucion. carga en el Drive las respuestas a las
observaciones, por parte de la Subred Sur.
11. Cumplir con la normatividad que regulala | X Los estudios y disefios que se vienen |Link de oficio de
construccion para las instituciones ejecutando, cumplen con los estandares de | solicitud y respuesta
Prestadoras de Servicios de Salud, entre habilitacion de acuerdo con la dg (??SEOSE
ellas los estandares de habilitacion de Resolucion 3100 de 2019 del Ministerio de | 5viEmBRE )
acuerdo con la Resolucién 3100 de 2019 del Salud y Proteccion Social DICIEMBRE
Ministerio de Salud y Proteccién Social , "por -
la cual se definen los procedimientos y El dia 24 de octubre del 2023 se firmé el acta | Informe mensual:
condiciones de inscripcion de los prestadores de cierre de los disefios donde se aclara que | FEBRERO
de servicios de salud y de habilitacion de los los unicos tramites pendientes son los
servicios de salud y se adopta el Manual de correspondientes por entidades externas.
inscripcién de Prestadores y Habilitacion de
Servicios de Salud" y/o demas normas que la En el mes de noviembre de 2025 se sigue
deroguen, modifiquen adicionen o con la falta de aprobacién por parte de la
complementen. interventoria de los disefios finales referente
a BIM y LEED, desde la supervision se
solicitdé las actas de aprobacion y la
trazabilidad de la aprobacion de disefios.
En el mes de diciembre de 2025 se sigue
con la falta de aprobacién por parte de la
interventoria de los disefios finales referente
a BIM y LEED, desde la supervision se
solicitdé las actas de aprobaciéon y la
trazabilidad de la aprobacion de disefios.
En el mes de enero de 2026 se sigue con la
falta de aprobacién por parte de Ila
interventoria de los disefios finales referente
a BIM y LEED, desde la supervision se
solicitdé las actas de aprobacién y la
trazabilidad de la aprobacion de disefios en
el mes de octubre 2025 y son los soportes
que se anexan a la presente obligacion.
En el mes de febrero de 2026 se sigue con
la falta de aprobaciéon por parte de la
interventoria de los disefios finales referente
a BIM y LEED, por lo anterior se retomaron
mesas de trabajo entre la Interventoria y
contratista. Se anexa informe mensual de la
interventoria, desde la pag. 150 hasta la
pag. 153 se encuentra la relacion de dicha
obligacion.
12. Realizar las acciones necesarias que X El proyecto durante su etapa precontractual | Informes de

permitan garantizar la sujecion de las
diferentes fases para el proceso de
adecuacion, reforzamiento y reorganizacion
de los servicios de la UMHES en la
edificacién actual como de las intervenciones

se sujetd a la Ley 80 de 1993 y sus decretos
reglamentarios y a los manuales de
contratacion de la EGAT. Asi mismo,
durante las siguientes etapas continuara
realizando las acciones que sean

seguimiento mensual.
Link: INFORMES

Link obligaciones:
1.2.2. Obligaciones
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5 2 9 gz de ubicacién en el
g Q CD digital)
a ejecutar, conforme a la normatividad necesarias para continuar garantizando la
vigente. sujecion de las diferentes fases.
13. Abrir una cuenta unica para el manejo de | x El 17 de septiembre de 2021, se realiza | Cuenta bancaria: 2021
los recursos del Convenio. apertura de la cuenta de ahorros No.
0550004800460919  Davivienda,  para gcu_efd‘?, ‘es‘?ffa':
recursos del presente convenio. %gw
Desde el mes de noviembre de 2025, no se
generan mas certificaciones bancarias de
rendimientos debido a la firma del acuerdo
tesoral el 07 de noviembre de 2025.
14. No hacer unidad de caja con los recursos | x No se ha realizado unidad de caja con los | Acuerdo tesoral:
girados. recursos girados al convenio. %QMI'—WW
[o]
Desde el mes de n_o_viembre de 2025,_ NO S€ | pondimientos vigencia
generan mas certificaciones bancarias de | og25: 2025
rendimientos debido a la firma del acuerdo
tesoral el 07 de noviembre de 2025.
15. Mantener separada la contabilidad de los | x Se adjunta Certificado expedido por el | Link: NOVIEMBRE
recursos desembolsados a través del Subgerente Corporativo, la Lider de
presente Convenio por parte de la Secretaria Presupuesto, la Tesorera y el Profesional
Distrital de Salud de la contabilidad propia de Universitario de Contabilidad de la Subred
la Subred. - Fondo Financiero Distrital de Integrada de Servicios de Salud Sur, en el
Salud y reembolsar al Fondo Financiero cual registra que se mantiene separada la
Distrital de Salud los saldos no ejecutados al contabilidad de los recursos desembolsados
finalizar el plazo de ejecucién del Convenio. a través del presente Convenio por parte de
la Secretaria Distrital de Salud de la
contabilidad propia de la Subred. - Fondo
Financiero Distrital de Salud.
Desde el mes de noviembre de 2025, no se
generan mas certificaciones bancarias de
rendimientos debido a la firma del acuerdo
tesoral el 07 de noviembre de 2025, y debido
a lo anterior desde la Subred Sur se
transfirieron los saldos a la Secretaria
Distrital de Hacienda. En el momento de
finalizar el plazo de ejecucion del convenio
se reembolsara al Fondo Financiero Distrital
de Salud los saldos no ejecutados del
convenio.
16. invertir los recursos destinados en el X Los recursos destinados en el presente | Link: Obligacion
presente convenio de forma exclusiva para el Convenio se han invertido de forma | Especifica No 16
cumplimiento de su objeto, de tal manera que exclusiva para el cumplimiento de su objeto Link reembolsos:
conlleven al desarrollo de las acciones de dicho Convenio 2806257 de 2021. REEMBOLSOS
requeridas para el logro de los objetivos -
establecidos en el presente Convenio y de Asi mismo se anexa link donde estan los
conformidad con lo establecido en el proyecto soportes de los reembolsos realizados para
de inversién viabilizado y aprobado. Tics, mobiliario y dotacion.
17. Presentar al Comité Operativo los X El informe No. 53 correspondiente a la | Acta de comité

informes de seguimiento de ejecucion del
Convenio dentro de los diez (10) primeros
dias calendario de cada mes, durante la
ejecucion del mismo.

ejecucion del mes de febrero de 2026, fue
cargado en el drive dispuesto por la SDS el
24 de abril de 2026, para su revision.

operativo: FEBRERO

Informes de
seguimiento mensual.
Link: INFORMES
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18. Informar al FONDO dentro de los diez X | No aplica para el periodo evaluado. No aplica
(10) dias habiles siguientes a la finalizacion
del Convenio sobre la ejecucion a través de
quienes ejerzan la vigilancia y control de
seguimiento en el cumplimiento de las
obligaciones contraidas y reintegrar los
valores no ejecutados dentro del plazo
anterior.
19. Presentar a quien ejerce la vigilancia y X | No aplica para el periodo evaluado. No aplica
control de la ejecucion del Convenio por parte
del FONDO dentro de las treinta (30) dias
siguientes a la terminacion del convenio, el
informe final, respecto al desarrollo, ejecucién
y alcance del objeto, especificando los
compromisos u obligaciones.
20. Designar el responsable del seguimiento | x El 14 de septiembre de 2021 |la Subred Sur, | Designacion ~ 2021:
a la ejecucion del convenio que se encargue designa responsable del seguimiento a la | 2021 »
de coordinar las acciones propias de la ejecucion del Convenio ggggnﬁggg marzo
ejecucion y presentar los informes de CO1.PCCNTR.2806257 de 2021 mediante Desim
requeridos por EL FONDO. oficio con N° de radicado 202103000036053 | oviembre 2025:
a la Médica Especialista de Gestion de | Noviembre -
Proyectos.
El dia 08 de marzo de 2025 se generé6 acta
de posesién como supervisor del contrato al
nuevo Jefe de Oficina de desarrollo
Institucional Ing. Fredy Orlando Corredor
Camargo.
El dia 07 de noviembre de 2025 se generd
acta de posesion como supervisor del
contrato al nuevo Jefe de Oficina de
desarrollo Institucional Doctor Nicolas
Suarez Casallas,_el cual se mantiene en su
cargo hasta el cierre del presente informe.
21. Cumplir con las normas legales de En Estudios Previos y Pliegos de | Se anexa actadela
proteccion al medio ambiente vigente en X Condiciones, se han tenido en cuenta las | Visita realizada el 03

Colombia, asi coma con los procedimientos
establecidos por la Empresa Social del
Estado, relacionadas con el deber de
proteccion al media ambiente y de los
recursos naturales, en especial con la
Resolucion 1115 de 2012 expedida por la
Secretaria Distrital de Ambiente y demas
normas que apliquen, igualmente
implementar las medidas necesarias para la
mitigacion del impacto ambiental negativo
generado por la ejecucién de las obras tales
coma ruidos, material particulado, manejo de
escombros, sefializacién, emision de gases,
seguridad industrial y seguridad ocupacional
entre otros.

normas legales vigentes en Colombia,
referentes a la proteccion al medio
ambiente, asi como con los procedimientos
establecidos por la Empresa Social del
Estado, relacionadas con el deber de
proteccion al medio ambiente
Obligacién incluida en pliegos del contrato
de consultoria de estudios y disefios
faltantes y de obra.

Se dio inicio al tramite administrativo
ambiental mediante el auto No. 044174 del
30 de junio de 2025 expedido a favor de la
Subred Sur, donde se inicia tramite para la
intervencién de 26 individuos arbdreos, se

de marzo de 2026:
FEBRERO
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programara visita técnica de evaluacion del
arbolado por parte de la SDA.

06 de octubre de 2025 el Consorcio Hospital
radicé derecho de peticion a la SDA para
emitir Auto de inicio para iniciar tratamiento
silvicultural (tala) de 26 individuos.
29-10-2025 Respuesta de SDA con
aprobacion de solicitud- pendiente fecha
estimada para visita a revision de individuos
arboreos a retirar.

En el mes de noviembre de 2025 la SDA no
programo visita para revision de los
individuos arbéreos.

En el mes de diciembre de 2025 la SDA no
programo visita para revision de los
individuos arboreos.

En el mes de enero de 2026 la SDA no
programo visita para revision de los
individuos arboreos.

En el mes de febrero de 2026 la SDA
programo visita para revision de los
individuos arbdreos para el dia 03 de marzo
de 2026.

Evidencias y
soporte

(Especificar ruta
de ubicacion en el
CD digital)

22. Acatar las recomendaciones y
aprobaciones del Comité Operativo
Contractual

El 4 de abril de 2022, se realizé6 Comité

Operativo del Convenio
CO1.PCCNTR.2806257-2021, en donde se
realizd presentacion de la

Recomendaciones de adjudicacién de obra
e interventoria, acatando las
recomendaciones correspondientes.

El ultimo miércoles de cada mes se asiste a
Comité de Convenios de Infraestructura y
dotacién de la Subred Sur, de forma virtual,
y se acatan las recomendaciones que
correspondan.

El 24/04/2024, se realiz6 Comité Operativo
de Convenios donde se dio a conocer el
estado de los Convenios, se realizd
socializacién del Plan de Trabajo y las
modificaciones en las fases del Convenio,
quedando la fase de obra de 23 meses y 5
dias

El 29 de mayo 2024, se realiz6 el comité
operativo de Convenios donde se dio a
conocer el estado de los Convenios y se
realizé seguimiento al Plan de Trabajo de las
fases de dotacion y obra

Acta y presentacion
comité operativo
noviembre:
FEBRERO
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Dentro del comité del 26 de junio del 2024
se realizo el seguimiento al Plan de Trabajo
del Convenio el cual fue aprobado en el mes
de abril del 2024, donde se explicé que tanto
la fase de obra como la fase de dotacion
estan en ejecucion.

Dentro del comité del 31 de julio del 2024 se
realiz6, seguimiento al Plan de Trabajo del
Convenio, el cual fue aprobado en el mes de
abril del 2024, donde se explicé que tanto la
fase de obra como la fase de dotacién se
encuentran en ejecucion

Dentro del comité del 28 de agosto del 2024
se realizd, seguimiento al Plan de Trabajo
del Convenio, de parte de SDS se aclaro6 el
paso a seguir para prorrogar el convenio y
los contratos derivados

Dentro del Comité del 25 de septiembre del
2024 se realizd, seguimiento al Plan de
Trabajo del Convenio, de parte de SDS se
aclar6 el paso a seguir para prorrogar el
Convenio y los contratos derivados

El Comité del mes de octubre 2024, se
reprogramé para el dia 1 de noviembre
2024, donde se socializé el avance de los
contratos derivados y se expuso la solicitud
de adicion al convenio 2806257-21con las
condiciones solicitadas por la Secretaria
Distrital de Salud.

Durante el mes de noviembre 2024, se
presenté al Comité Operativo la solicitud de
prorroga y uso de excedentes para adicion
al contrato de Interventoria, obteniéndose la
modificacién 2 del Convenio, y la suscripcion
de la proérroga con fecha final del Convenio
26/06/2026 y uso de excedentes para la
adicion del contrato de interventoria, para
respaldar la mayor permanencia de dicha
interventoria.

En cumplimiento de esta obligacion, se
realizé el respectivo Comité operativo el 23
de diciembre de 2024, y se han acatado las
recomendaciones de este.

EI 29 de enero 2025, se realizé el respectivo
Comité operativo, en donde se hizo
seguimiento a los diferentes Convenios
incluido este Convenio 2806257-21, y se
han acatado las recomendaciones de este..

Evidencias y
soporte

(Especificar ruta
de ubicacion en el
CD digital)
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El 19 de febrero 2025, se realizd el
respectivo Comité operativo, en donde se
hizo seguimiento a los diferentes Convenios
incluido este Convenio 2806257-21, y se
han acatado las recomendaciones de este.

El 13 de marzo de 2025, se realizé6 Comité
Operativo Extraordinario CV 2906257 -
2021 de Urgencias Tunal, con tema solicitud
de inclusion para la administracion Tesoral
de recursos del Convenio. Se aprueba la
solicitud de modificacién y la inclusién en el
Convenio interadministrativo 2806257-21, el
tramite para la administracion tesoral de
recursos.

EI 25 de marzo 2025, se realiz6 el respectivo
Comité operativo, en donde se hizo
seguimiento a los diferentes Convenios
incluido este Convenio 2806257-21, y se
han acatado las recomendaciones de este..

El 23 de abril 2025, se realiz6 el respectivo
Comité operativo, en donde se hizo
seguimiento a los diferentes Convenios
incluido este Convenio 2806257-21, y se
han acatado las recomendaciones de este.

El 21 de mayo 2025, se realizo el respectivo
Comité operativo, en donde se hizo
seguimiento a los diferentes Convenios
incluido este Convenio 2806257-21, y se
han acatado las recomendaciones de este.
Para el mes de junio 2025, se realiza
Renovacion factibilidad ENEL y aprobacion
definitiva de energia eléctrica: EI Consorcio
Hospital informé en febrero de 2025 su
decision de desistir de la solicitud de
acometida eléctrica provisional.
Argumentaron que ya se cuenta con servicio
en el predio y que la torre grda operara con
una planta eléctrica propia, no requiriendo
mayor carga. (como antecedente, el 23 de
abril de 2025, el Consorcio Hospital emitio el
comunicado CE-CH-132-REMISION
DOCUMENTOS FACTIBILIDAD
CODENSA, donde solicito la firma del
formulario y poder para el tramite de
factibilidad ante la Subred).

El 02 de septiembre 2025, se realizo el
respectivo Comité operativo de agosto 2025,
en donde se hizo seguimiento a los
diferentes Convenios incluido este Convenio

Evidencias y
soporte

(Especificar ruta
de ubicacion en el
CD digital)
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2806257-21, y se han
recomendaciones de este.

acatado las

El 30 de septiembre 2025, se realiz6 el
respectivo Comité operativo de agosto 2025,
en donde se hizo seguimiento a los
diferentes Convenios incluido este Convenio
2806257-21, y se han acatado las
recomendaciones de este.

El 10 de noviembre de 2025, se realiz6 el
respectivo comité operativo de seguimiento
al mes de octubre 2025 del cual se derivaron
recomendaciones las cuales se han venido
teniendo en cuenta.

El 01 de diciembre de 2025, se realizé el
respectivo comité operativo de seguimiento
al mes de noviembre 2025 del cual se
derivaron recomendaciones las cuales se
han venido teniendo en cuenta.

El 29 de diciembre de 2025, se realizé el
respectivo comité operativo de seguimiento
al mes de diciembre 2025 del cual se
derivaron recomendaciones las cuales se
han venido teniendo en cuenta.

El 28 de enero de 2026 se realizd el
respectivo comité operativo de seguimiento
al mes de enero de 2026 del cual se
derivaron recomendaciones las cuales se
han venido teniendo en cuenta.

El 26 de febrero de 2026 se realizd el
respectivo comité operativo de seguimiento
al mes de febrero de 2026 del cual se
derivaron recomendaciones las cuales se
han venido teniendo en cuenta.

Evidencias y
soporte

(Especificar ruta
de ubicacion en el
CD digital)

23. Adelantar todos los tramites que se
requieran para la ejecucion del objeto del
presente Convenio.

Gestién para autorizacién de vigencias
futuras. El 30 de noviembre de 2021: El
CONFIS autorizé vigencias excepcionales
2022-2023 a la Subred Sur

Gestion para Concepto Técnico de
Viabilidad para la Ejecucion de Proyectos de
Inversién: El 15/03/2022 con radicado de
SDS No 2022EE30243 se emite Concepto
Técnico de Viabilidad para la Ejecucion de
Proyectos de Inversion: Favorable.

En el mes de agosto no se adelantaron
tramites

El dia 13 de septiembre del 2024 la Subred
Integrada de Servicios de Salud Sur realizo
la_radicacién de autorizaciéon de uso de

Se anexa informe
mensual realizado por
la Interventoria donde
en el item 4.4 se
encuentra toda la
trazabilidad de los
tramites ante las
diferentes entidades:

FEBRERO
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excedentes del convenio No. 2806257-21
mediante el radicado 2024300-025778-1
donde se solicitaba prérroga de dicho
Convenio, modificacion de las fases del
Convenio y la autorizacion del uso de
excedentes para adicionar el contrato de
interventoria, lo anterior con el fin de que
realiza la supervision y control del contrato
5008 del 2022 hasta el mes de noviembre
del 2025.

En el mes de octubre 2024, se sigue
avanzando en la gestion para la el uso de
excedentes del Convenio 2806257-21.

Durante el mes de noviembre 2024, se
presenté al Comité Operativo la solicitud de
prorroga y uso de excedentes para adicion
al contrato de Interventoria, obteniéndose la
modificacién 2 del Convenio, y la suscripcion
de la prorroga y uso de excedentes para la
adicion del contrato de interventoria, para
respaldar la mayor permanencia de dicha
interventoria.

Durante el mes de febrero del 2025; quedé
proyectada la solicitud para la licencia de
construccion, para radicar en la curaduria
No. 1. En el seguimiento del mes de marzo
2025 se anexara radicado de dicha solicitud,
adicionalmente, se gestiona con la EAAB lo
correspondiente para contar con las
conexiones  definitivas,  con ENEL
presentando solicitud relacionada con las
conexiones eléctricas provisionales 'y
definitivas. ENEL registra las siguientes
razones del rechazo de la solicitud:

1. Por favor diligenciar en su totalidad el
formato E1, (Coordenada X, Coordenada Y,
Distancia actual del predio a la red mas
cercana, Carga existente en kVA, Carga
maxima requerida en kVA, Nivel de tension
solicitado). 2. Documento legal del
propietario que aparece en el certificado de
tradicion y libertad (DISTRITO CAPITAL DE
SANTAFE DE BOGOTA). 3. Volver a enviar
toda la documentacién completa.

Se espera que, para el mes de marzo 2025,
se presente el formato ajustado con los
soportes solicitados

En marzo 2025 queda la prérroga de la
licencia de construccién con la curaduria No.
1, se gestiona con la EAAB o
correspondiente para contar con las

Evidencias y
soporte

(Especificar ruta
de ubicacion en el
CD digital)
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conexiones definitivas; con ENEL

presentando solicitud relacionada con las
conexiones eléctricas provisionales 'y
definitivas. Se radica la prorroga a la licencia
de Construccion ante la Curaduria Urbana 1.
Durante el mes de mayo de 2025, se han
tenido avances importantes, pero no
suficientes, en la gestiéon de tramites vy
permisos ante entidades de servicios
publicos por parte del Consorcio Hospital. A
continuacion, se detalla el estado actual de
cada tramite:

*Renovacion factibilidad ENEL: Se radico el
15 de mayo solicitud de factibilidad en
ENEL, caso No. 788190794, El 29 de mayo
se recibio respuesta de rechazo a solicitud
por parte de ENEL debido a que es
necesario evaluar la cargabilidad de los
circuitos aledafios a la zona y cronograma
de entrada de cargas. Con base en lo
anterior, la Interventoria en comités de obra
ha recalcado al Consorcio Hospital la
necesidad de solicitar reunién con ENEL
para revisar las condiciones de servicio y
tipo de conexién para la definitiva del
proyecto.

* Definitiva de Energia Eléctrica: Si bien se
cuenta con los planos del proyecto serie 3
para la subestacion del proyecto, la
Interventoria  dejé recomendacién  al
Consorcio Hospital en correo electrénico del
24 de abril para socializar en reunion con
Codensa el estado de tradicion del predio
del Hospital teniendo en cuenta que al ser
un solo predio englobado donde se

desarrolla la obra se podria requerir
presentar un proyecto Serie 1 para
incremento de carga con la actual

subestacion que tiene el Hospital el Tunal.
Contintia sin radicarse el proyecto serie 3
para la subestacion del proyecto.
Actualmente depende de aprobacion de
condiciones del servicio (factibilidad) vy
definir si se requiere radicar proyecto Serie
3 o Serie 1 (Pendiente programar reunion
ENEL).

* Provisional de Acueducto TPO: Contintia
pendiente la construccién alcantarillado, que
sigue en cotizacion y requisitos por parte del
Consorcio Hospital para instalacion de la
tuberia con topo. La Interventoria por su
parte advierte frecuentemente sobre el
riesgo de multas por no contar con la TPO
desde el inicio de actividades de obra.

Evidencias y
soporte

(Especificar ruta
de ubicacion en el
CD digital)
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*

Definitiva Acueducto: Se cuenta con
concepto técnico de redes, se tramitara
cuando el proyecto cuente con un avance
del 70% segun consulté el Consorcio
Hospital con la EAAB.

* Definitiva gas Natural: Se realizd reunién
virtual con Vanti el 27 de mayo para
socializacién de los ajustes al disefio,
reubicacién cuarta de calderas y desfogue.
El Consorcio Hospital envioé planos finales a
Vanti el 28 de mayo para aprobacién. Se
encuentra pendiente de respuesta de
aprobacion al disefio por parte de Vanti.

* Inventario forestal: EI Consorcio Hospital
informo que radicé la solicitud en la SDA el
30 de abril y remitid por correo el soporte.
Numero de radicado Forest 2025ER92135.
El 20 de mayo se recibio oficio de SDA en el
que solicitan aclaraciones a individuos ar-
boéreos ubicados en espacio publico vy
suministrar informacion adicional
relacionada con el predio. Pendiente
correcciones y nueva radicacion por parte
de Consorcio Hospital.

* Licencia de Construccién: Se cuenta con
licencia de construccion 11001-1-23-2576,
revalidada por 1 afio hasta el 17 de abril de
2026. En abril 2025 se reporta con fecha 31
de marzo de 2025 la notificacion de la
prérroga a la licencia de construccion
mediante Resolucion 11001-1-25-0331 del
12 de marzo de 2025.

*PMT: Se cuenta con plan de manejo de
transito actualizado hasta el 31 de julio de
2025, COI No. 26725.

* Plan De regularizacion y manejo PRM: Se
realizo reunion el 15 de mayo para socializar
la solicitud de licencia de intervencion de
espacio publico y se concluyé que:

-El PRM es un instrumento que habilita las
obras y no se requiere tramitar licencia de
espacio publico para ello. - Las entidades
implicadas en la ejecucion del PRM deben
realizar acompafiamiento durante las obras.
Lo anterior estd contenido segun requisitos
Decreto 072 de 2023. - Para las obras
requeridas por fuera del area de PRM se
requiere tramitar licencia de intervencién de
espacio publico. - Se requiere realizar
acercamiento con curaduria #1 y DADEP,
conocer titularidad del predio y confirmar
pertinencia de licencia de urbanismo. - 27
de mayo se realizd reunién en curaduria #1,
se confirmo que la vigencia de la etapa | se

Evidencias y
soporte

(Especificar ruta
de ubicacion en el
CD digital)
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vence el 24 de diciembre de 2026 y que no
se requiere licencia de urbanismo.

- Pendiente confirmacion reuniones DADEP
y Alcaldia Local Tunjuelito. - Pendiente
Consorcio Hospital entrega de cronograma
actualizado para construccion de urbanismo
y socializacién con Hospital.

La Interventoria continda manifestando su
alerta y preocupacion tanto en los informes
de programacion como en comités de obra
acerca de falta de gestion del contratista de
obra con relacion al extenso tiempo que ha
tomado el Consorcio Hospital en los tramites
de permisos de licencias y servicios publicos
que se vienen gestionando desde el mes de
agosto de 2024 y que a la fecha no cuentan
con avance en la aprobacion ni reporte de
estado por parte del contratista, como son,

factibilidad de la definitiva eléctrica,
aprobacion de proyecto serie 3 de
subestacion  eléctrica, reubicacién de

caldera y aprobacion de disefio gas natural
por Vanti. Si bien, estas actividades no se
monitorean en el cronograma, tienen un
impacto colateral en las actividades
necesarias para las acometidas de servicios
y construccion del urbanismo.

Para junio 2025 Provisional de acueducto
TPO: EI Consorcio Hospital radicod la
documentacion para la  acometida
provisional de obra ante la Empresa de
Acueducto y Alcantarillado de Bogota
(EAAB) el 19 de marzo de 2025, adjuntando
disefio y memorias.

Con relacion a los tramites para el mes de
julio 2025, licencias y servicios publicos, la
Interventoria realiza vigilancia y control
permanente al contratista sobre los
requisitos normativos y legales referente a
los tramites y permisos necesarios para la
conexion y entrada en operacion del
proyecto, verificacion del vencimiento de las
vigencias de permisos en curso. La
Interventoria realiza seguimiento semanal al
contratista de obra en relacién con el avance
en los procesos en curso para tramites de
servicios provisionales y definitivos, asi
como de los permisos y autorizaciones por
entidades distritales y nacionales para
desarrollo de las obras. Ver anexo CTSF-
757-OBR-2025 con asunto: Solicitud de plan

Evidencias y
soporte
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de accion inmediato para mitigar retrasos en
redes y gestiéon de obra.

En el mes de agosto 2025

En cuanto a tramites ante diferentes
entidades, el estado de avance en la gestion
de tramites y permisos antes entidades de
servicios publicos por parte del consorcio
hospital:

-Renovacién factibilidad ENEL y aprobacién
definitiva de energia eléctrica: Aprobada la
factibilidad eléctrica por Enel con radicado
#1500282735, vigencia hasta el 23 de julio
de 2026. Interventoria envié al Consorcio
Hospital correo electrénico con la lista de
chequeo documental para radicar proyecto
Serie 3. Aprobada la factibilidad eléctrica
por Enel con radicado #1500282735,
vigencia hasta el 23 de julio de 2026, con
punto de conexion desde subestacion
existente del Hospital Tunal.

Habiendo confirmado el nuevo punto de
conexiéon, el Consorcio Hospital debe
realizar la actualizacion del plano serie 3
para presentar a ENEL con los documentos
de tradicion del predio del Hospital, poder
autorizando el tramite por parte del
propietario y la documentacion y planos de
la Subestacion existente.

-Provisional de acueducto TPO: Se
radicaron documentos el 23 de julio de 2025
al acueducto. Por parte de obra se realizd
la construccién de la tapa de inspeccion del
pozo interno existente.

El 13 de agosto de 2025 se recibidé acto
administrativo No. S-2025-241500 para
aprobacion de EAAB a solicitud de servicio
temporal. Se realizé instalacion acometida
provisional el 23 de agosto por parte de
E.A.AAB., quedando aprobado y en
funcionamiento el servicio para la obra.
-Definitiva Acueducto: Se cuenta con
concepto técnico de redes. Se tramitara
cuando el proyecto cuente con un avance

del 70% segun consulté el Consorcio
Hospital con la EAAB.
-Definitiva Gas Natural: El Consorcio

Hospital informé en comités de obra
finalizando el mes, que se encuentra
realizando actualizacion del disefio con base
en coordinacion BIM y requisitos LEED, por
lo que presentara el nuevo disefio a Vanti.
Se programo reunion por parte de Vanti para
el 08 de septiembre de 2025 con el finde

Evidencias y
soporte
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revisar avances en los ajustes al disefio, que
posteriormente, se reprogramo para el 28 de
septiembre de 2025.

-Inventario Forestal: 04 de agosto de 2025
el Consorcio Hospital envié a la SDA oficio
para consulta sobre el estado del tramite.
-PMT: Se cuenta con PMT aprobado por la
Secretaria de Movilidad desde el 18 de julio
de 2025, COI 29 con vigencia hasta el 30 de
julio de 2026.

-PRM: Se desarrollé reunién el 13 de agosto
con entidades para socializacion del
proyecto y revisar pertinencia en la
ejecucion y recibo de las obras, donde
también participo el area encargada de SDS
como apoyo técnico. Los compromisos
quedaron soportados mediante acta de
reunioén, que se anexa al presente informe.

Respecto al acuerdo tesoral el dia 25 de
agosto 2025, se radico antes la Secretaria
Distrital de Salud el documento para revisién
por parte de SDS, radicado No. 025300-
017234-1, se anexa radicacion.

En septiembre 2025

Renovacion factibilidad ENEL: 12 de
septiembre Consorcio Hospital remite por
correo el borrador del plano Serie 3
actualizado a Ing. Juan Guapacha de ENEL
para revision.

Provisional TPO: El mes anterior se realizé
la instalacién acometida provisional por
parte de la EAAB.

Definitivo acueducto: Se cuenta con
concepto técnico de redes. Se tramitara
cuando el proyecto cuente con un avance
del 70% segun consulté el Consorcio
Hospital con la EAAB.

Conexiéon definitiva gas natural: reunién
citada por Vanti para el 29 de septiembre —
Consorcio Hospital debera tener disefio
ajustado.

Inventario Forestal: En el mes no se
presentan avances en este tramite.

PMT: Se encuentra aprobado por la
Secretaria de movilidad desde el 18 de julio
de 2025 con vigencia hasta el 30 de julio de
2026.

Evidencias y
soporte
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Licencia de construccién: Se cuenta con
esta licencia hasta el 17 de abril de 2026.

PRM: Se tenia programada reunion 12 de
septiembre con entidades, sin embargo, no
asistieron al proyecto. Consorcio Hospital
informo 12 de septiembre que ya ha hecho
acercamiento con Carol Colmenares de IDU
quien envio requisitos para radicar el disefio
de Urbanismo. Se programara mesa de
trabajo. Consorcio Hospital indicd en comité
del 12 de septiembre que a partir de la
semana del 15 al 19 de sept. Iniciaba
estudio de Transito (Duracién 1 mes). Atraso
-2 semanas. El 23 de septiembre se realizd
reunién virtual con IDU con el fin de revisar
requisitos documentales y de disefo
(Urbanismo-PRM) para radicacion del
proyecto de urbanismo para revision.

En noviembre de 2025:

Renovacién factibilidad ENEL y aprobacién
definitiva de energia eléctrica: El Consorcio
Hospital no ha realizado la entrega de los
disefios ajustados, incluyendo el disefio del
proyecto Serie 3 y Serie 1, lo cual, es
necesario para adelantar la radicacién ante
ENEL para aprobacién de la Subestacion
eléctrica del proyecto.

Definitiva Acueducto y Alcantarillado: Se
cuenta con concepto técnico de redes. Se
tramitara cuando el proyecto cuente con un
avance del 70% segun consulté el
Consorcio Hospital con la EAAB. Se
encuentra pendiente que el Consorcio
hospital presente los disefios ajustados
incluyendo las conexiones a red publica de
acueducto y alcantarillado, asi como los
requisitos de redes para urbanismo.

SDA: se inici6 el acto administrativo de
tramite ambiental, se anexa documento.

PMT: Se cuenta con PMT aprobado por la
Secretaria de Movilidad desde el 18 de julio
de 2025, COI 29 con vigencia hasta el 30 de
julio de 2026.

Licencia de Construccion: Licencia de
Construccion: Se cuenta con licencia LIC:
11001-1-23-2576, revalidada por 1 afio
hasta el 17 de abril de 2026.

Evidencias y
soporte
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Plan de Regularizaciéon y Manejo PRM: El 11
de noviembre se realiz6 reunion virtual con
el IDU para aclaracion de inquietudes y
revision de avance en recopilacion
documentos para radicacion.

Se solicita ademas por parte del IDU como
adicionales:

-Concepto de movilidad donde indique que
el estudio de transito realizado en 2020 para
PRM continua vigente

-Radicacién de disefio sefalizacion vertical
y horizontal ante Subdireccion de
Sefializacion

Bomberos: Para el mes de noviembre no
hubo respuesta del cuerpo oficial de
bomberos de Bogota.

En diciembre de 2025:

Enel: El Consorcio Hospital no ha realizado
la entrega de los disefios ajustados,
incluyendo el disefio del proyecto Serie 3 y
Serie 1,

Definitiva Acueducto y Alcantarillado: Se
cuenta con concepto técnico de redes. Se
tramitara cuando el proyecto cuente con un
avance del 70%

SDA: se inici6 el acto administrativo de
tramite ambiental.

Definitiva Gas Natural:

02 diciembre Consorcio Hospital remitié por
correo carta de aprobacion del disefio por
parte de VANTI. Pendiente entrega del
disefio firmado version final con memorias
de calculo sellado por VANTI, carta de
aprobacion firmada por VANTI,
disponibilidad del servicio actualizada.

PMT:

Se cuenta con PMT aprobado por la
Secretaria de Movilidad desde el 18 de julio
de 2025, COI 29 con vigencia hasta el 30 de
julio de 2026.

PRM:

La Interventoria ha venido reiterando de
manera constante en comités de obra que
no se han adelantado las gestiones de
consulta con las demas entidades, requisito
indispensable para poder radicar el disefio
de Urbanismo para revisiéon y aprobacion
por parte del IDU, lo cual, afectara

Evidencias y
soporte
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notablemente el cronograma de ejecucion
de estas actividades.

Bomberos:

El 11 de diciembre se emitié respuesta por
parte del Cuerpo Oficial de Bomberos
dejando 3 recomendaciones y
observaciones principales, acorde con el
tipo de edificacion hospitalaria:

* Recomendaciéon de incorporar tomas de
bomberos 1 %" (Gabinete tipo 1).

* Revisar y ajustar caudal equipo bombeo
que cumpla NFPA14 y NTC 1669 Sistemas
de proteccion deben ser autosuficientes.

En enero 2026

Inventario Forestal:

Con corte a 31 de enero de 2026 continlia
pendiente la asignacion del profesional
técnico y programacion de visita de
evaluacion silvicultural por parte de la
Secretaria Distrital de Ambiente.

PMT:

Se cuenta con PMT aprobado por la
Secretaria de Movilidad desde el 18 de julio
de 2025, COI 29 con vigencia hasta el 30 de
julio de 2026.

PRM:

La Interventoria ha venido reiterando de
manera constante en comités de obra que
no se han adelantado las gestiones de
consulta con las demas entidades, requisito
indispensable para poder radicar el disefio
de Urbanismo para revisién y aprobacion
por parte del IDU, lo cual, afectara
notablemente el cronograma de ejecucion
de estas actividades.

Bomberos:

El 11 de diciembre se emitié respuesta por
parte del Cuerpo Oficial de Bomberos
dejando 3 recomendaciones y
observaciones principales, acorde con el
tipo de edificacién hospitalaria:

* Recomendacién de incorporar tomas de
bomberos 1 72" (Gabinete tipo 1).

* Revisar y ajustar caudal equipo bombeo
que cumpla NFPA14 y NTC 1669 Sistemas
de proteccién deben ser autosuficientes

Definitiva Gas Natural:

Evidencias y
soporte

(Especificar ruta
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el 20 de enero, se efectud la entrega fisica
de los disefios y memorias técnicas,
debidamente firmados y aprobados por
VANTI, a la Interventoria para su respectiva
revision y archivo.

Acueducto y Alcantarillado:

pendiente a la fecha, que el Consorcio
hospital presente los disefios ajustados
incluyendo las conexiones a red publica de
acueducto y alcantarillado, asi como los
requisitos de redes para urbanismo.

ENEL

Al mes de enero de 2026, ElI Consorcio
Hospital no ha realizado la entrega de los
disefios ajustados, incluyendo los
correspondientes al Proyecto Serie 3 y Serie
1, los cuales son indispensables para
adelantar el proceso de radicacién ante
ENEL para la aprobacién de la Subestaciéon
eléctrica del proyecto, situacion que
continla generando retrasos en dicho
tramite.

En el mes de febrero de 2026:

Enel: A espera de concepto de
Guapacha de Enel.

Acueducto: Pendiente presentacion disefios
por parte de Consorcio hospital.

Gas Natural: El 20 de enero de 2026, se
efectud la entrega fisica de los disefios y
memoriastécnicas, debidamente firmados y
aprobados por VANTI.

Inventario forestal: Visita programada para
el 02 de marzo de 2026.

Bomberos: En proceso de revision y
respuesta por parte de los especialistas del
Consorcio Hospital y la Interventoria.

Ing.

Se anexa informe mensual de Interventoria,
en el item 4.4. se encuentra toda la
trazabilidad de los tramites ante entidades.

Evidencias y
soporte

(Especificar ruta
de ubicacion en el
CD digital)

24. Analizar y de ser el caso acatar las
observaciones que le formule la Secretaria
Distrital de Salud - Fondo Financiero Distrital
de Salud en el marco del Comité Operativo,
subsanando de inmediato cualquier
deficiencia en la ejecucion del Convenio
Interadministrativo.

En el marco del Comité Operativo y la
ejecucion del Convenio Interadministrativo,
se han acatado las sugerencias por parte de
la SDS-Secretaria Distrital de Salud y EGAT.

El soporte es el mismo
que la obligacién
especifica No. 22:
FEBRERO

25. Asistir a las reuniones de coordinacion
planteadas por la Secretaria Distrital de Salud
de acuerdo con las fechas y sitios que se
programen

A la fecha se ha asistido a las reuniones
virtuales que programa la Secretaria Distrital
de Salud.

El ultimo miércoles de cada mes, se asiste a
Comité de Convenios de Infraestructura y

El soporte es el mismo
que la obligacién
especifica No. 22:
FEBRERO
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dotacion de la Subred Sur, de forma virtual,
y se acatan las recomendaciones que
correspondan.

El 29 de mayo 2024, se realizé el Comité
Operativo de Convenios, donde se dio a
conocer el estado de los Convenios y se
realiz6 seguimiento al Plan de Trabajo de las
fases de dotacion y obra.

Dentro del comité del 26 de junio del 2024
se realizo el seguimiento al Plan de Trabajo
del Convenio el cual fue aprobado en el mes
de abril del 2024, donde se explicé que tanto
la fase de obra como la fase de dotacion
estan en ejecucion.

Dentro del comité del 31 de julio del 2024 se
realiz6, seguimiento al Plan de Trabajo del
Convenio, el cual fue aprobado en el mes de
abril del 2024, donde se explicé que tanto la
fase de obra como la fase de dotacién se
encuentran en ejecucion

En el mes de agosto 2024, se programaron
reuniones para definir los recursos
necesarios para la prorroga del convenio y
los contratos derivados, junto con el comité
operativo del dia 28.

En el mes de septiembre 2024, se realizé |
Comité Operativo extraordinario, el 16 de
septiembre del 2024 con el fin de autorizar
el uso de excedentes del Convenio
2806257-21, para adicionar el contrato
5009-2022, en este Comité, se dio aval por
los supervisores del Convenio a la solicitud
realizada por la Subred Integrada de
Servicios de Salud Sur el dia13 de
septiembre del 2024.

En este mismo mes, se realizé el Comité
Operativo el dia 25 de septiembre del 2024,
donde se dio parte del avance en la
ejecucion de los contratos derivados.

El comité de octubre se reprogramoé para el
dia 1 de noviembre 2024, donde se socializé
el avance de los contratos derivados y se
expuso la solicitud de adicién al convenio
2806257-21, con las condiciones solicitadas
por la Secretaria Distrital de Salud

Durante el mes de noviembre 2024, se
atendieron las reuniones solicitadas por la
SDS, entre ellas la asistencia virtual al

Evidencias y
soporte

(Especificar ruta
de ubicacion en el
CD digital)
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Comité Operativo de seguimiento a

Convenios de fecha 27 de noviembre 2024

En cumplimiento de esta obligacion, se
realiz6 el respectivo Comité operativo el 23
de diciembre de 2024, y se han acatado las
recomendaciones del mismo.

El 29 de enero 2025, se realizé el respectivo
Comité operativo, en donde se hizo
seguimiento a los diferentes Convenios
incluido este Convenio 2806257-21, y se
han acatado las recomendaciones del
mismo.

El 19 de febrero 2025, se realizd el
respectivo Comité operativo, en donde se
hizo seguimiento a los diferentes Convenios
incluido este Convenio 2806257-21, y se
han acatado las recomendaciones del
mismo.

El 13 de marzo de 2025, se realizé6 Comité
Operativo Extraordinario CV 2906257 -
2021 de Urgencias Tunal, con tema solicitud
de inclusién para la administracion Tesoral
de recursos del Convenio. Se aprueba la
solicitud de modificacién y la inclusién en el
Convenio interadministrativo 2806257-21, el
tramite para la administracion Tesoral de
recursos.

El 25 de marzo 2025, se realiz6 el respectivo
Comité operativo, en donde se hizo
seguimiento a los diferentes Convenios
incluido este Convenio 2806257-21, y se
han acatado las recomendaciones del
mismo

El 23 de abril 2025, se realiz6 el respectivo
Comité operativo, en donde se hizo
seguimiento a los diferentes Convenios
incluido este Convenio 2806257-21, y se
han acatado las recomendaciones del
mismo.

El 21 de mayo 2025, se realizo el respectivo
Comité operativo, en donde se hizo
seguimiento a los diferentes Convenios
incluido este Convenio 2806257-21, y se
han acatado las recomendaciones del
mismo.

El 01 de junio 2025 y otro el 30 de junio
2025, se realizaron los respectivo Comité

Evidencias y
soporte

(Especificar ruta
de ubicacion en el
CD digital)
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operativos (extraordinario para aprobar lo
correspondiente al Acuerdo Tesoral vy
Comité Ordinario del mes de junio 2025) en
donde se hizo seguimiento al Convenio
2806257-21, y se han acatado las
recomendaciones del mismo

El 1 de julio de 2025, se realiz6 el Comité
operativos extraordinario para aprobar lo
correspondiente al Acuerdo Tesoral y el 31
de julio de 2025, se realizd6 el
correspondiente  Comité Ordinario de
seguimiento mes de julio 2025, en donde se
hizo seguimiento al Convenio 2806257-21, y
se han acatado las recomendaciones del
mismo.

El comité de agosto 2025, por cruce de
agenda, se reprogramé para el 2 de
septiembre 2025

El 30 de septiembre 2025, se realizd el
respectivo Comité operativo, en donde se
hizo seguimiento a los diferentes Convenios
incluido este Convenio 2806257-21, y se
han acatado las recomendaciones del
mismo.

El 10 de noviembre 2025, se realizd el
respectivo Comité operativo del mes de
octubre en donde se hizo seguimiento a los
diferentes Convenios incluido este Convenio
2806257-21, y se han acatado las
recomendaciones del mismo.

El 01 de diciembre 2025, se realiz6 el
respectivo Comité operativo del mes de
noviembre en donde se hizo seguimiento a
los diferentes Convenios incluido este
Convenio 2806257-21, y se han acatado las
recomendaciones del mismo.

El 29 de diciembre 2025, se realizé el
respectivo Comité operativo del mes de
diciembre en donde se hizo seguimiento a
los diferentes Convenios incluido este
Convenio 2806257-21, y se han acatado las
recomendaciones del mismo.

El 28 de enero de 2026, se realiz6 el
respectivo Comité operativo del mes de
diciembre en donde se hizo seguimiento a
los diferentes Convenios incluido este
Convenio 2806257-21, y se han acatado las
recomendaciones del mismo.

Evidencias y
soporte

(Especificar ruta
de ubicacion en el
CD digital)
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5 2 9 gz de ubicacién en el
g Q CD digital)
El 26 de febrero de 2026, se realizd el
respectivo Comité operativo del mes de
diciembre en donde se hizo seguimiento a
los diferentes Convenios incluido este
Convenio 2806257-21, y se han acatado las
recomendaciones del mismo.
26. Atender los requerimientos u X En atencion del radicado 2023EE111176 del | Solicitudes de

observaciones que le presente la Secretaria
Distrital de Salud por conducto del
Supervisor.

30 de agosto de 2023, correspondiente a la
solicitud de informacion del convenio
interadministrativo No0.2806257 de 2021,
cuyo objetivo es “Aunar esfuerzos ,recursos
administrativos, econdmicos y técnicos, que
permitan efectuar las acciones necesarias
para el desarrollo del proyecto adecuacion ,
ampliacion, construccion, demolicion,
reforzamiento, reordenamiento y dotacion
de los servicios de urgencias hospitalarios ,
quirdrgicos y de apoyo de diagndstico y
terapéutico de la Unidad de Servicios de
Salud en Tunal ; Se genera respuesta por
medio del radicado 2023-ER19149 el 11 de
septiembre de 2023 a cada uno de los
puntos mencionados

En el mes de noviembre 2023, se realizé
mesa de trabajo en la cual participo el
personal asistencial de la Subred, en la cual
se definié6 la dotacion total de equipos
biomédicos contractuales y no
contractuales, se adjunta acta.

En el mes de enero 2024, se realizé reunién
en la Secretaria Distrital de Salud con la
Ingeniera Biomédica, referente para la
Subred Sur, en la cual se validé el PMA
actual para el proyecto.

El 24 de abril de 2024, se realizé Comité de
Convenios donde se dio a conocer el estado
de los Convenios.

El 29 de mayo de 2024, se realiz6 el Comité
Operativo de Convenios, donde se dio a
conocer el estado de los Convenios y se
realiz6 seguimiento al Plan de Trabajo de las
fases de dotacion y obra.

Dentro del comité del 26 de junio del 2024
se realiz6 el seguimiento al Plan de Trabajo
del Convenio el cual fue aprobado en el mes
de abril del 2024, donde se explicéd que tanto
la fase de obra como la fase de dotacion
estan en ejecucion.

informacion:
FEBRERO
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Dentro del comité del 31 de julio del 2024 se
realizd, seguimiento al Plan de Trabajo del
Convenio, el cual fue aprobado en el mes de
abril del 2024, donde se explicd que tanto la
fase de obra como la fase de dotacion se
encuentran en ejecucion

En el mes de agosto 2024, se programaron
reuniones para definir los recursos
necesarios para la prérroga del convenio y
los contratos derivados, junto con el comité
operativo del dia 28.

En el mes de septiembre 2024, se realizé |
Comité Operativo extraordinario, el 16 de
septiembre del 2024 con el fin de autorizar
el uso de excedentes del Convenio
2806257-21, para adicionar el contrato
5009-2022, en este Comité, se dio aval por
los supervisores del Convenio a la solicitud
realizada por la Subred Integrada de
Servicios de Salud Sur el dia13 de
septiembre del 2024.

En este mismo mes, se realizé el Comité
Operativo el dia 25 de septiembre del 2024,
donde se dio parte del avance en la
ejecucion de los contratos derivados

El comité de octubre se reprogramoé para el
dia 1 de noviembre 2024, donde se socializé
el avance de los contratos derivados.

Asi mismo el 27 de noviembre 2024, se
realizé el Comité Operativo, donde se
socializd el avance de los contratos
derivados (corte noviembre 2024) y se
expuso la solicitud de adicién al convenio
2806257-21, con las condiciones solicitadas
por la Secretaria Distrital de Salud

En cumplimiento de esta obligacién, se
realizo el respectivo Comité operativo el 23
de diciembre de 2024, y se han acatado las
recomendaciones de este.

El 29 de enero 2025, se realizé el respectivo
Comité operativo, en donde se hizo
seguimiento a los diferentes Convenios
incluido este Convenio 2806257-21, y se
han acatado las recomendaciones de este.

El 19 de febrero 2025, se realizd el
respectivo Comité operativo, en donde se
hizo seguimiento a los diferentes Convenios

Evidencias y
soporte

(Especificar ruta
de ubicacion en el
CD digital)
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incluido este Convenio 2806257-21, y se
han acatado las recomendaciones de este.

El 13 de marzo de 2025, se realizé6 Comité
Operativo Extraordinario CV 2906257 -
2021 de Urgencias Tunal, con tema solicitud
de inclusion para la administracion Tesoral
de recursos del Convenio. Se aprueba la
solicitud de modificacién y la inclusién en el
Convenio interadministrativo 2806257-21, el
tramite para la administracion Tesoral de
recursos.

El 25 de marzo 2025, se realiz6 el respectivo
Comité operativo, en donde se hizo
seguimiento a los diferentes Convenios
incluido este Convenio 2806257-21, y se
han acatado las recomendaciones de este.

El 23 de abril de 2025, se realiz6 el
respectivo Comité operativo, en donde se
hizo seguimiento a los diferentes Convenios
incluido este Convenio 2806257-21, y se
han acatado las recomendaciones de este .

El 21 de mayo de 2025, se realiz6 el
respectivo Comité operativo, en donde se
hizo seguimiento a los diferentes Convenios
incluido este Convenio 2806257-21, y se
han acatado las recomendaciones de este.

El 01 de junio 2025 y otro el 30 de junio
2025, se realizaron los respectivo Comité
operativos (extraordinario para aprobar lo
correspondiente al Acuerdo Tesoral y
Comité Ordinario del mes de junio 2025) en
donde se hizo seguimiento al Convenio
2806257-21, y se han acatado las
recomendaciones de este.

El 1 de julio de 2025, se realiz6 el Comité
operativos extraordinario para aprobar lo
correspondiente al Acuerdo Tesoral y el 31
de julio de 2025, se realizo el
correspondiente  Comité Ordinario de
seguimiento mes de julio 2025, en donde se
hizo seguimiento al Convenio 2806257-21, y
se han acatado las recomendaciones de
este.

El 02 de septiembre 2025, se realizd el
respectivo Comité operativo del mes de
agosto 2025, en donde se hizo seguimiento
a los diferentes Convenios incluido este

Evidencias y
soporte

(Especificar ruta
de ubicacion en el
CD digital)
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Convenio 2806257-21, y se han acatado las
recomendaciones del mismo.

El 30 de septiembre 2025, se realiz6 el
respectivo Comité operativo, en donde se
hizo seguimiento a los diferentes Convenios
incluido este Convenio 2806257-21, y se
han acatado las recomendaciones de este.

El 10 de noviembre 2025, se realizd el
respectivo Comité operativo del mes de
octubre en donde se hizo seguimiento a los
diferentes Convenios incluido este Convenio
2806257-21, y se han acatado las
recomendaciones de este.

El 01 de diciembre de 2025, se realizé el
respectivo Comité operativo del mes de
noviembre en donde se hizo seguimiento a
los diferentes Convenios incluido este
Convenio 2806257-21, y se han acatado las
recomendaciones de este.

El 29 de diciembre de 2025, se realiz6 el
respectivo Comité operativo del mes de
diciembre en donde se hizo seguimiento a
los diferentes Convenios incluido este
Convenio 2806257-21, y se han acatado las
recomendaciones del mismo.

El 28 de enero de 2026, se realizé el
respectivo Comité operativo del mes de
enero de 2026 en donde se hizo
seguimiento a los diferentes Convenios
incluido este Convenio 2806257-21, y se
han acatado las recomendaciones del
mismo.

El 26 de febrero de 2026, se realizd el
respectivo Comité operativo del mes de
febrero de 2026 en donde se hizo
seguimiento a los diferentes Convenios
incluido este Convenio 2806257-21, y se
han acatado las recomendaciones del
mismo, asi mismo se anexan las respuestas
enviadas a la SDS con requerimientos.

Evidencias y
soporte

(Especificar ruta
de ubicacion en el
CD digital)

27. Solicitar y adelantar los tramites
necesarios para obtener los permisos,
licencias o autorizaciones a que haya lugar.

Se gestion6 ante Curaduria No 1 la
revalidacion de la Licencia y el 31 de enero
de 2023 la Curaduria Urbana 1, emitio el
acto administrativo 11001-1-23-0540, la cual
concede Revalidacién de la Licencia de
Construccién aprobada mediante Acto
Administrativo 11001-1-20-0270 del 24 de
enero de 2020.

El anexo es igual que
la obligacion
especifica No. 23 se
anexa informe
mensual realizado por
la Interventoria donde
en el item 4.4 se
encuentra toda la
trazabilidad de los
tramites ante las
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En el mes de septiembre 2023, se pagaron
las expensas de la licencia y se estuvo a la
espera de la emision de la licencia, a la cual
se realiz6 una modificaciéon y revalidacién
ante la Curaduria Urbana No1. La
modificacion consistio en la actualizacion de
los disefios arquitectonicos, debido a la
articulacion del sétano y los pisos 1y 2 con
los estudios y disefios de los pisos 3,4 y 5.
El 3 de octubre 2023, la Curaduria Urbana
No 1, expide Licencia con fecha de
Ejecutoria 24 de noviembre 2023
(Modificacion de Licencia Vigente No.
11001-1-23-2576, con No de Radicacion
11001-1-23-0069 y fecha de Radicaciéon 07
de febrero 2023.

Esta ultima licencia tiene vigencia hasta el
17 de abril del 2025.

En el mes de febrero 2025, quedd
proyectada la solicitud para radicar en la
curaduria No. 1. En el seguimiento del mes
de marzo 2025 se anexara radicado de
dicha solicitud.

En marzo 2025 queda la prérroga de la
licencia de construccién con la curaduria No.
1

En abril 2025, se reporta con fecha 31 de
marzo de 2025 la notificacion de la prérroga
a la licencia de construccion mediante
Resolucién 11001-1-25-0331 del 12 de
marzo de 2025.

El mes de junio 2025 Definitiva Acueducto:
Se cuenta con concepto técnico de redes.
Se tramitara cuando el proyecto cuente con
un avance del 70% segun consultd el
Consorcio Hospital con la EAAB.

Definitiva Gas Natural: Se realiz6 reunion
virtual con Vanti el 27 de mayo, para
socializacién de los ajustes al disefio,
reubicacion cuarta de calderas y desfogue

Para el mes de Julio 2025 el Consorcio
Hospital presenta continuas deficiencias en
la gestiébn de permisos y tramites ante
entidades de servicios publicos como ENEL,
EAAB y Vanti desde agosto de 2024. A
pesar de las gestiones realizadas, persisten
demoras que comprometen el cronograma.
Esta situacién, sumada a la falta de
informacion, afecta directamente la ruta
critica del proyecto. Tramites Criticos

Evidencias y
soporte

(Especificar ruta
de ubicacion en el
CD digital)

diferentes entidades:
FEBRERO
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Atrasados ¢« TPO Provisional de Obra
(EAAB): Se ha postergado una visita debido
a la falta de instalacion de registros,
evidenciando una gestion deficiente desde
marzo. * Factibilidad Energética (ENEL-
Codensa): La solicitud ha sido rechazada en
multiples ocasiones, con demoras que se
remontan a noviembre de 2024.
Recientemente fue aprobada el 23 de julio
de 2025. » Red de Gas Natural (Vanti): El
consorcio no ha presentado un plan de
calidad, lo que detiene el avance a pesar de
que el disefio fue aprobado el 28 de julio de
2025. Ver anexo CTSF-757-OBR-2025 con
asunto: Solicitud de plan de accién
inmediato para mitigar retrasos en redes y
gestion de obra.

En el mes de agosto 2025

En cuanto a tramites ante diferentes
entidades, el estado de avance en la gestién
de tramites y permisos antes entidades de
servicios publicos por parte del consorcio
hospital:

-Renovacién factibilidad ENEL y aprobacién
definitiva de energia eléctrica: Aprobada la
factibilidad eléctrica por Enel con radicado
#1500282735, vigencia hasta el 23 de julio
de 2026. Interventoria envié al Consorcio
Hospital correo electrénico con la lista de
chequeo documental para radicar proyecto
Serie 3. Aprobada la factibilidad eléctrica
por Enel con radicado #1500282735,
vigencia hasta el 23 de julio de 2026, con
punto de conexién desde subestacion
existente del Hospital Tunal.

Habiendo confirmado el nuevo punto de
conexién, el Consorcio Hospital debe
realizar la actualizacion del plano serie 3
para presentar a ENEL con los documentos
de tradicion del predio del Hospital, poder
autorizando el tramite por parte del
propietario y la documentacion y planos de
la Subestacion existente.

-Provisional de acueducto TPO: Se
radicaron documentos el 23 de julio de 2025
al acueducto. Por parte de obra se realizd
la construccioén de la tapa de inspeccion del
pozo interno existente.

El 13 de agosto de 2025 se recibi6 acto
administrativo No. S-2025-241500 para
aprobacion de EAAB a solicitud de servicio
temporal. Se realizé instalacion acometida
provisional el 23 de agosto por parte de

Evidencias y
soporte

(Especificar ruta
de ubicacion en el
CD digital)
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E.A.AAB., quedando aprobado vy
funcionamiento el servicio para la obra.
-Definitiva Acueducto: Se cuenta con
concepto técnico de redes. Se tramitara
cuando el proyecto cuente con un avance

en

del 70% segun consulté el Consorcio
Hospital con la EAAB.
-Definitva Gas Natural: EI Consorcio

Hospital informé en comités de obra
finalizando el mes, que se encuentra
realizando actualizacion del disefio con base
en coordinacion BIM y requisitos LEED, por
lo que presentara el nuevo disefio a Vanti.
Se programo reunion por parte de Vanti para
el 08 de septiembre de 2025 con el finde
revisar avances en los ajustes al disefio, que
posteriormente, se reprogramo para el 28 de
septiembre de 2025.

-Inventario Forestal: 04 de agosto de 2025
el Consorcio Hospital envié a la SDA oficio
para consulta sobre el estado del tramite.
-PMT: Se cuenta con PMT aprobado por la
Secretaria de Movilidad desde el 18 de julio
de 2025, COI 29 con vigencia hasta el 30 de
julio de 2026.

-PRM: Se desarrollé reunién el 13 de agosto
con entidades para socializacion del
proyecto y revisar pertinencia en la
ejecucion y recibo de las obras, donde
también participo el area encargada de SDS
como apoyo técnico. Los compromisos
quedaron soportados mediante acta de
reunion, que se anexa al presente informe.

Respecto al acuerdo tesoral el dia 25 de
agosto 2025, se radico antes la Secretaria
Distrital de Salud el documento para revision
por parte de SDS, radicado No. 025300-
017234-1, se anexa radicacion.

En septiembre 2025

Renovacion factibiidad ENEL: 12 de
septiembre Consorcio Hospital remite por
correo el borrador del plano Serie 3
actualizado a Ing. Juan Guapacha de ENEL
para revision.

Provisional TPO: El mes anterior se realizé
la instalacién acometida provisional por
parte de la EAAB.

Definitivo acueducto: Se cuenta con
concepto técnico de redes. Se tramitara
cuando el proyecto cuente con un avance

Evidencias y
soporte

(Especificar ruta
de ubicacion en el
CD digital)
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del 70% segun consulté el Consorcio

Hospital con la EAAB.

Conexion definitiva gas natural: reunion
citada por Vanti para el 29 de septiembre —
Consorcio Hospital debera tener disefio
ajustado.

Inventario Forestal: En el mes no se
presentan avances en este tramite.

PMT: Se encuentra aprobado por la
Secretaria de movilidad desde el 18 de julio
de 2025 con vigencia hasta el 30 de julio de
2026.

Licencia de construccién: Se cuenta con
esta licencia hasta el 17 de abril de 2026.

PRM: Se tenia programada reunioén 12 de
septiembre con entidades, sin embargo, no
asistieron al proyecto. Consorcio Hospital
informo 12 de septiembre que ya ha hecho
acercamiento con Carol Colmenares de IDU
quien envio requisitos para radicar el disefio
de Urbanismo. Se programara mesa de
trabajo. Consorcio Hospital indicd en comité
del 12 de septiembre que a partir de la
semana del 15 al 19 de sept. Iniciaba
estudio de Transito (Duracion 1 mes). Atraso
-2 semanas. El 23 de septiembre se realizd
reunién virtual con IDU con el fin de revisar
requisitos documentales y de disefio
(Urbanismo-PRM) para radicacion del
proyecto de urbanismo para revision.

Respecto al acuerdo tesoral en el mes de
septiembre se sigue trabajando en el
documento con la supervision del Ing.
Camilo Vanegas de la SDS.

En octubre de 2025:

Renovacién factibilidad ENEL y aprobacién
definitiva de energia eléctrica:

En reunién con Enel y el Contratista de
Obra, realizada el 22 de octubre de 2025, se
requirio presentar disefio Serie 1 (Redes de
media tensién), lo cual, en reuniones
anteriores no habia sido requerido.

En mesa de trabajo con la Interventoria,
realizada el 22 de octubre de 2025, el
Consocio Hospital se comprometio a realizar
la entrega de los disefios ajustados para el
12 de noviembre de 2025.

Evidencias y
soporte

(Especificar ruta
de ubicacion en el
CD digital)
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Definitiva Acueducto y Alcantarillado: Se
cuenta con concepto técnico de redes. Se
tramitara cuando el proyecto cuente con un
avance del 70% segun consulté el
Consorcio Hospital con la EAAB.

Definitiva Gas Natural:

En reunion del 22 de octubre de 2025 con el
grupo de disefio del Consorcio Hospital, se
presentaron las correcciones a las
observaciones emitidas por VANTI. La
Interventoria solicité su entrega para
revision, previo a la radicacion a la Entidad.
Se programd una reunién con VANTI para el
27 de octubre de 2025, con el fin de revisar
el disefio ajustado con la subsanacion de las
observaciones al disefio emitidas el 29 de
septiembre de 2025. Dicha reunion se
reprogramé para el 07 de noviembre.

Inventario forestal:

Ante la no respuesta por parte de la SDA,
una vez agotado el tiempo de respuesta
inicial, el 06 de octubre de 2025 el Consorcio
Hospital radicé derecho de peticion a la SDA
solicitando emitir Auto de inicio para la
revision del informe de tratamiento
silvicultural para tala de 26 individuos.

El 29 de octubre de 2025 la SDA remite
respuesta a derecho de peticion
2025ER234130 del 06 de octubre de 2025

PMT: Se cuenta con PMT aprobado por la
Secretaria de Movilidad desde el 18 de julio
de 2025, COI 29 con vigencia hasta el 30 de
julio de 2026.

Licencia de Construccion: Licencia de
Construccion: Se cuenta con licencia LIC:
11001-1-23-2576, revalidada por 1 afio
hasta el 17 de abril de 2026.

Plan de Regularizacion y Manejo PRM:

El 21 de octubre de 2025 se adelanté
reunion con el IDU, donde se realizé la
verificaciéon de las etapas a seguir en
correspondencia con los tramites con las
demas entidades, de acuerdo con lo
indicado en el formato FO-CI-7 1 version 7.
Asimismo, se definié la aplicacién del
MANUAL DE GESTION  MANUAL
“INTERVENCION DE URBANIZADORES
Y/O TERCEROS” EJECUCION DE
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
VIAL Y DE ESPACIO PUBLICO EN EL

Evidencias y
soporte

(Especificar ruta
de ubicacion en el
CD digital)
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DISTRITO CAPITAL EN CUMPLIMIENTO
DE OBLIGACIONES URBANISTICAS Y DE
MOVILIDAD versién 6. El 30 de octubre de
2025 el Consorcio Hospital remite como
informativo a la Interventoria y Subred,
documento con la trazabilidad de las
gestiones ante las diferentes entidades que
intervienen en el PRM. Sin embargo, a la
fecha solamente se ha tenido acercamiento
de consulta con la Curaduria para concepto
formal de que no se requiere licencia
urbanistica para ejecutar el urbanismo,
reuniones con IDU y acercamiento con
Movilidad para la solicitud del PMT. La
Interventoria ha venido reiterando de
manera constante en comités de obra que
no se han adelantado las gestiones de
consulta con las demas entidades, requisito
indispensable para poder radicar el disefio
de Urbanismo para revisién y aprobacion
por parte del IDU, lo cual, afectara
notablemente el cronograma de ejecucion
de estas actividades.

Respecto al acuerdo tesoral en el mes de
octubre se realizan subsanaciones de
observaciones al documento final.

En noviembre de 2025:

Renovacién factibilidad ENEL y aprobacién
definitiva de energia eléctrica: El Consorcio
Hospital no ha realizado la entrega de los
disefios ajustados, incluyendo el disefio del
proyecto Serie 3 y Serie 1, lo cual, es
necesario para adelantar la radicacién ante
ENEL para aprobacién de la Subestacion
eléctrica del proyecto.

Definitiva Acueducto y Alcantarillado: Se
cuenta con concepto técnico de redes. Se
tramitara cuando el proyecto cuente con un
avance del 70% segun consulté el
Consorcio Hospital con la EAAB. Se
encuentra pendiente que el Consorcio
hospital presente los disefios ajustados
incluyendo las conexiones a red publica de
acueducto y alcantarillado, asi como los
requisitos de redes para urbanismo.

SDA: se inici6 el acto administrativo de
tramite ambiental, se anexa documento.

PMT: Se cuenta con PMT aprobado por la
Secretaria de Movilidad desde el 18 de julio

Evidencias y
soporte

(Especificar ruta
de ubicacion en el
CD digital)
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de 2025, COI 29 con vigencia hasta el 30 de
julio de 2026.

Licencia de Construccion: Licencia de
Construccion: Se cuenta con licencia LIC:
11001-1-23-2576, revalidada por 1 afo
hasta el 17 de abril de 2026.

Plan de Regularizacién y Manejo PRM: El 11
de noviembre se realiz6 reunion virtual con
el IDU para aclaracion de inquietudes y
revision de avance en recopilacion
documentos para radicacion.

Se solicita ademas por parte del IDU como
adicionales:

-Concepto de movilidad donde indique que
el estudio de transito realizado en 2020 para
PRM continua vigente

-Radicacién de disefio sefalizacion vertical
y horizontal ante Subdirecciéon de
Senalizacion

Bomberos: Para el mes de noviembre no
hubo respuesta del cuerpo oficial de
bomberos de Bogota.

En diciembre de 2025:

Enel: EI Consorcio Hospital no ha realizado
la entrega de los disefios ajustados,
incluyendo el disefio del proyecto Serie 3 y
Serie 1, lo cual, es necesario para adelantar
la radicacion ante ENEL para aprobacion de
la Subestacion eléctrica del proyecto.
Definitiva acueducto y alcantarillado:
Continta pendiente a la fecha, que el
Consorcio hospital presente los disefios
ajustados incluyendo las conexiones a red
publica de acueducto y alcantarillado, asi
como los requisitos de redes para
urbanismo.

Definitiva Gas Natural:

02 diciembre Consorcio Hospital remitié por
correo carta de aprobacion del disefio por
parte de VANTI. Pendiente entrega del
disefio firmado version final con memorias
de calculo sellado por VANTI, carta de
aprobacion firmada por VANTI,
disponibilidad del servicio actualizada.

Inventario Forestal:

La Subred remitié el 18 de diciembre el Auto
No0.0417 de 2025 con notificacién de inicio
del Acto administrativo ambiental. (Fecha

Evidencias y
soporte

(Especificar ruta
de ubicacion en el
CD digital)
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Auto 30 junio de 2025). Fecha notificacion
04 nov 2025).

PMT:

Se cuenta con PMT aprobado por la
Secretaria de Movilidad desde el 18 de julio
de 2025, COI 29 con vigencia hasta el 30 de
julio de 2026.

PRM:

La Interventoria ha venido reiterando de
manera constante en comités de obra que
no se han adelantado las gestiones de
consulta con las demas entidades, requisito
indispensable para poder radicar el disefio
de Urbanismo para revisiéon y aprobacion
por parte del IDU, lo cual, afectara
notablemente el cronograma de ejecucion
de estas actividades.

Bomberos:

El 11 de diciembre se emitié respuesta por
parte del Cuerpo Oficial de Bomberos
dejando 3 recomendaciones y
observaciones principales, acorde con el
tipo de edificacién hospitalaria:

* Recomendacién de incorporar tomas de
bomberos 1 %" (Gabinete tipo 1).

* Revisar y ajustar caudal equipo bombeo
que cumpla NFPA14 y NTC 1669 Sistemas
de proteccion deben ser autosuficientes

En enero 2026

Inventario Forestal:

Con corte a 31 de enero de 2026 continva
pendiente la asignaciéon del profesional
técnico y programacion de visita de
evaluacion silvicultural por parte de la
Secretaria Distrital de Ambiente.

PMT:

Se cuenta con PMT aprobado por la
Secretaria de Movilidad desde el 18 de julio
de 2025, COI 29 con vigencia hasta el 30 de
julio de 2026.

PRM:

La Interventoria ha venido reiterando de
manera constante en comités de obra que
no se han adelantado las gestiones de
consulta con las demas entidades, requisito
indispensable para poder radicar el disefio
de Urbanismo para revisién y aprobacion
por parte del IDU, lo cual, afectara
notablemente el cronograma de ejecucion
de estas actividades.

Evidencias y
soporte

(Especificar ruta
de ubicacion en el
CD digital)
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Bomberos:

El 11 de diciembre se emitié respuesta por
parte del Cuerpo Oficial de Bomberos
dejando 3 recomendaciones y
observaciones principales, acorde con el
tipo de edificacion hospitalaria:

* Recomendacién de incorporar tomas de
bomberos 1 72" (Gabinete tipo 1).

* Revisar y ajustar caudal equipo bombeo
que cumpla NFPA14 y NTC 1669 Sistemas
de proteccion deben ser autosuficientes

Definitiva Gas Natural:

el 20 de enero, se efectud la entrega fisica
de los disefios y memorias técnicas,
debidamente firmados y aprobados por
VANTI, a la Interventoria para su respectiva
revision y archivo.

Acueducto y Alcantarillado:

pendiente a la fecha, que el Consorcio
hospital presente los disefios ajustados
incluyendo las conexiones a red publica de
acueducto y alcantarillado, asi como los
requisitos de redes para urbanismo.

ENEL

Al mes de enero de 2026, El Consorcio
Hospital no ha realizado la entrega de los
disefios ajustados, incluyendo los
correspondientes al Proyecto Serie 3 y Serie
1, los cuales son indispensables para
adelantar el proceso de radicacion ante
ENEL para la aprobacion de la Subestacion
eléctrica del proyecto, situacion que
continla generando retrasos en dicho
tramite.

En el mes de febrero de 2026:

Enel: A espera de concepto de
Guapacha de Enel.

Acueducto: Pendiente presentacion disefios
por parte de Consorcio hospital.

Gas Natural: El 20 de enero de 2026, se
efectud la entrega fisica de los disefios y
memoriastécnicas, debidamente firmados y
aprobados por VANTI.

Inventario forestal: Visita programada para
el 02 de marzo de 2026.

Bomberos: En proceso de revision y
respuesta por parte de los especialistas del
Consorcio Hospital y la Interventoria.

Ing.

Evidencias y
soporte

(Especificar ruta
de ubicacion en el
CD digital)
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Evidencias y

Enumerar cada una de las obligaciones ol el periodo objeto del informe-referente a soporte
especificas del convenio < g la obligacion) (Especificar ruta
5 2 9 gz de ubicacién en el
g o CD digital)
Se anexa informe mensual de Interventoria,
en el item 4.4. se encuentra toda la
trazabilidad de los tramites ante entidades.
28. Mantener en forma permanente altos X La Subred Sur ha mantenido los niveles de
niveles de eficiencia técnica y profesional eficiencia técnica y profesional para atender | Designacion 2021:
para atender sus obligaciones. sus obligaciones, ya que internamente se | 2021
realiza un cargue de informacion en la | Designacién  marzo
plataforma Almera donde se plasman los 2D°25M
avances, retraso_s,_ acciones que se han nfjgﬂiﬁ:” 2025;
realizado al seguimiento y control de la obra | Noviembre

Tunal, asi mismo la direcciéon de control
interno hace auditoria interna al subproceso
de infraestructura de la oficina Asesora de
desarrollo institucional.

Por lo anterior se anexan link de las
designaciones de los profesionales como
encargados y supervisores del seguimiento
y control a los contratos derivados del
convenio.

29. Reportar en caso de cualquier anomalia o | x
novedad, la situaciéon de forma inmediata, al
supervisor del Convenio, por escrito.

En el periodo evaluado dado que no se
presentan observaciones por parte del
consorcio Tunal 2022, con las fichas
técnicas realizadas por parte de la Subred
en conjunto con la interventoria de los
equipos contractuales, se da aval para
iniciar estudio de mercado de los equipos
contractuales.

Debido a que no se presentaron
observaciones, no se reporta al Supervisor
del Convenio por parte de la SDS.

Dado que no se cumplieron los
compromisos pactados con la Alcaldia
Mayor de Bogota (terminar los cimientos y
sétano al 30 de noviembre de 2023), el
Contratista manifestoé la intencion de ceder
el contrato de obra, el dia 28 de noviembre
de 2023 iniciando las evaluaciones de los
posibles cesionarios del contrato, una vez se
realicen y aprueben dichas evaluaciones se
procedera con la actualizacion del plan de
trabajo teniendo como punto de partida la
programacion de obra que entregue el
cesionario a quien se le adjudique el
contrato. En el mes de enero se recibio la
propuesta de una unidn temporal
conformada por 3 empresas, se realizé la
evaluacién técnica y no cumplen con el
pliego de condiciones dado que cada
integrante de la propuesta debe aportar
experiencia, luego de esto se recibio otra
propuesta de dos empresas y se esta
evaluando los documentos entregados, que
inicialmente cumplen con los pliegos de

Link Secop Il contrato
5009-2022:

https://community.sec
op.gov.co/Public/Tend

ering/ContractNoticeP
hases/View?PPI=CO1

.PPI1.18238534&isFro
mPublicArea=True&is
Modal=False

Link
2022:
https://community.sec
op.gov.co/Public/Tend
ering/ContractNoticeP
hases/View?PPI=CO1
.PP1.18237928&isFro
mPublicArea=True&is
Modal=False

Secop  5008-

Informes de
seguimiento mensual.
Link: INFORMES

Link obligaciones:
1.2.2. Obligaciones

Link oficios:

FEBRERO

Informe de seguimiento convenio 2806257-2021 - Periodo: 01-02-2026 al 28-02-2026 65



https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/AnlisisdeDatosSDS/subplaneacion/Documentos%20compartidos/DIT/PROYECTOS/SUBRED%20SUR/SOPORTES%20SUBRED%20EJECUCION%20CONVENIO/Convenio%202806257-21%20Urgencias%20Reordenamiento%20Tunal/1.2.2.%20Obligaciones/Obligaciones%20Espec%C3%ADficas/Obligaci%C3%B3n%20Espec%C3%ADfica%20No%2020/2021?csf=1&web=1&e=mcjnYo
https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/AnlisisdeDatosSDS/subplaneacion/Documentos%20compartidos/DIT/PROYECTOS/SUBRED%20SUR/SOPORTES%20SUBRED%20EJECUCION%20CONVENIO/Convenio%202806257-21%20Urgencias%20Reordenamiento%20Tunal/1.2.1.%20Supervisi%C3%B3n/2025/Marzo?csf=1&web=1&e=LrodAM
https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/AnlisisdeDatosSDS/subplaneacion/Documentos%20compartidos/DIT/PROYECTOS/SUBRED%20SUR/SOPORTES%20SUBRED%20EJECUCION%20CONVENIO/Convenio%202806257-21%20Urgencias%20Reordenamiento%20Tunal/1.2.1.%20Supervisi%C3%B3n/2025/Noviembre?csf=1&web=1&e=rP7h43
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.18238534&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.18238534&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.18238534&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.18238534&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.18238534&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.18238534&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.18238534&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.18237928&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.18237928&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.18237928&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.18237928&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.18237928&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.18237928&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.18237928&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/AnlisisdeDatosSDS/subplaneacion/Documentos%20compartidos/DIT/PROYECTOS/SUBRED%20SUR/SOPORTES%20SUBRED%20EJECUCION%20CONVENIO/Convenio%202806257-21%20Urgencias%20Reordenamiento%20Tunal/0.%20Informes/INFORMES?csf=1&web=1&e=UD6Kyx
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condiciones a la espera de la subsanacion
de las observaciones realizadas.

El 14 de febrero del 2024, mediante el
Comité de Contratacion de la Subred Sur, se
aprobd la cesion del Contrato No. 5008 de
2022, del CONSORCIO TUNAL 2022 al
CONSORCIO HOSPITAL, cuyo
representante legal DAVID LEONARDO
MORALES GALAN, se identifica con la
Cédula de Ciudadania No. 1.121.952.959.
El CONSORCIO HOSPITAL esta
conformado  por:  INGENIERIA Y
CONSTRUCCIONES DE LA ORINOQUIA
S.A.S NIT:900497601-4 (90%) y ESTUDIOS
CONSULTORIAS Y OBRAS S.AS NIT
901438268-6 (10%), dicha aprobacién se
realiza una vez verificado que cumple con
los requerimientos exigidos por la EGAT en
la Convocatoria Inicial CA 001 de 2022
Previo a la Cesion del Contrato No. 5008 de
2022 y su aprobacion el 26 de febrero 2024
en SECOP 2, se dio reinicio a éste, Contrato
el dia 21 de febrero de 2024.

Con esto el dia 27 de febrero se presento a
la interventoria la programacion y el
porcentaje de ajuste al valor del contrato
para su evaluacion y posterior aprobacion.
En el mes de marzo 2024, se iniciaron las
actividades de verificacion del estado de las
obras ejecutadas por el consorcio anterior,
en cuanto a las excavaciones de las vigas
de cimentacion, estado y capacidad del
suelo, estado y distribucion del acero,
estado de los disefios, verificacion del talud,
levantamiento de ejes y verificacién de
estos, junto a lo anterior se realizé la entrega
de las hojas de vida de los profesionales y
programacion de obra.

En Comité Operativo del 24 de abril 2024, se
presenta y aprueba el Plan de Trabajo del
Convenio 2806257-202, en este mes se
adelantaron las actividades de fundida de
vigas y zapatas de cimentacién, armado de
acero, formaleta.

Ademas, se realizé prérrogas 2 y 3 a los
contratos derivados la primera por un
término de 8 dias contados desde el 21 de
abril hasta el 28 de abril del 2024 y la
segunda por un término de 5 meses y 5 dias,
contados desde el 29 de abril hasta el 4 de
octubre del 2024, junto a esta proérroga al
contrato 5009 se realiz6 una adicion por un
valor de MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y
SIETE MILLONES DOSCIENTOS
VEINTICUATRO MIL  NOVECIENTOS

Evidencias y
soporte

(Especificar ruta
de ubicacion en el
CD digital)
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el periodo objeto del informe-referente a
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TREINTA Y CUATRO PESOS

($1.647.224.934) M/CTE.

En el mes de mayo 2024 no se realizaron
actividades  relacionadas con  esta
obligacion.

En el mes de julio 2024, no se realizaron
actividades  relacionadas con  esta
obligacion.

En el mes de agosto 2024, no se realizaron
actividades relacionadas con esta
obligacion

El dia 13 de septiembre del 2024 la Subred
Integrada de Servicios de Salud Sur realizo
la radicacion de autorizacion de uso de
excedentes del Convenio No. 2806257-21
mediante el radicado 2024300-025778-1
donde se solicitaba prérroga del Convenio,
modificacion de las fases del convenio y la
autorizacion del uso de excedentes para
adicionar el contrato de interventoria, lo
anterior con el fin de que realiza la
supervision y control del contrato 5008 del
2022 hasta el mes de noviembre del 2025

El dia 28 de octubre 2024, la Subred realizo
alcance a la solicitud anterior con el
siguiente radicado 2024300-030914-1 y el
dia 31 de octubre mediante oficio 2024300-
031555-1 se realiz6 la solicitud de adicion al
Convenio 2806257-21, por la suma de
$19,969,971,252, de acuerdo con la
justificacién realizada por parte de la
Secretaria Distrital de Salud ante el
CONFIS, con el fin de adicionar el listado de
equipos biomédicos.

En los meses de noviembre a diciembre
2024, y de enero a febrero 2025, no se
presenté anomalia alguna que debiera
reportarse al Supervisor del Convenio.

Durante los meses de enero a marzo de
2025, no se adelantaron actividades
relacionadas con esta obligacion.

En abril 2025, durante la semana del 21 de
abril al 25 de abril, se presenta un
deslizamiento de talud, el cual es intervenido
con apuntalamiento por parte del contratista.

En el acta de seguimiento de obra No 179
del 25 de abril 2025, en la cual se conté con

Evidencias y
soporte

(Especificar ruta
de ubicacion en el
CD digital)
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acompafamiento de profesionales de la
SDS, se registra lo correspondiente al
deslizamiento de talud (se anexa acta en el
informe No 43 de seguimiento al presente
convenio 2806257-21)

Asi mismo, se conmina al contratista a
terminar las obras estructurales cercanas al
talud con el fin de confinar el talud, por parte
de la Oficina Asesora de Desarrollo
Institucional se envia agilsalud No.
2025300-010592, solicitando acciones de
mitigacion informe de seguimiento No 43 del
presente Convenio). Con relacién a la
contingencia presentada en el mes de abril
relacionado con el talud del eje A-1 y
afectacion en al contratista, (se anexa copia
del agilsalud en el infraestructura de zonas
duras de la Unidad Renal del Hospital, hacia
el 22 de mayo se logré cerrar la cimentacion
del edificio y construir los muros de
contencion en la escuadra entre los ejes A —
1, lo que permite contener la masa de
terreno que se venia desbancando con la
exposicion a cielo abierto y las lluvias que se
han presentado durante el primer semestre
de 2025. Posterior a ello, con las
recomendaciones del especialista
geotécnico se ha manejado un control
pasivo provisional reponiendo al talud
material de la excavacion. Respecto de este
tema, la Interventoria mediante oficio CTSF-
670-OBR-2025 del 07 de mayo, remite el
oficio CH-5008-HT-0175-2025 del
Consorcio Hospital en el cual informa todas
las acciones realizadas por el contratista
que en resumen son: 1. Instalacién de
limatones con separacion de 60cm en dos
filas construidas en sistemas tres bolillos
que ayudaron a la contencion del talud. 2.
Sellado de juntas en las losas de contrapiso
del area afectada del Hospital Tunal para
evitar filtraciones al talud. 3. Traslado de
cerramiento e instalacién de plastico para
proteccion del talud expuesto. 4. Instalacion
de dianas para realizar control de
verticalidad diaria segun recomendaciones
geotécnicas. 5. Instalaciéon de inclinémetro
con profundidad de 20 m al frente de la
Unidad Renal. 6. Contencién de la zona de
cimentacion con tablestacado en madera
que permitiera realizar los trabajos de
armado de acero de refuerzo de vigas y
dado de cimentacion y su posterior fundida
para ayudar a la contencién del talud. 7.

Evidencias y
soporte

(Especificar ruta
de ubicacion en el
CD digital)
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Fundir placas de cimentacion por tramos
cortos que ayuden a reforzar la contencion
de la base del talud. 8. Construccion de los
muros de contencién tras la fundida de la
placa de cimentacion por tramos cortos.

La SDS esta pendiente de las obras de
mitigacion realizadas por el contratista y e
igual manera se plantea en el edificio
asistencial (unidad renal) tomar acciones
para evitar la circulacion de personas cerca
al talud.

En mayo 2025 Definicion del listado de
equipos biomédicos para iniciar la gestion
de compra por parte del contratista, tema
que se encuentra en revision de la
Interventoria con relacion al listado de
equipos propuestos a suministrar por el
Consorcio Hospital.

Complementar la informacion de la matriz de
dotacion requerida dentro de la forma de
pago de la Dotacién con el fin de realizar
seguimiento a los pagos de esta fase del
proyecto. Si bien esta matriz se firmé entre
el contratista de obra y la Interventoria en el
mes de mayo, se envié a la Subred para
aprobacion, quien no acepté al no contar
con el desglose de equipos del componente
de dotacion biomédica

Teniendo en cuenta el atraso que se
presenta en el plan de contingencia la
Interventoria ha venido alertando que no se
cumplira la finalizaciéon del proyecto en la
fecha contractual del 25de agosto de 2025.
A razén de ello la Interventoria radico en el
mes de abril y mayo los hechos que
justifican el presunto incumplimiento del
contratista de obra, lo cual, se encuentra en
evaluacion de la entidad. Por otra parte, el
contratista radicé una solicitud de prérroga
del contrato de obra por 15 meses hasta el
30 de noviembre de 2026, lo cual, se
encuentra en evaluacion de la Interventoria

Para el mes de Junio Se viene realizando
seguimiento y control al reporte del avance
del cronograma de obra y plan de
contingencia, identificando y alertando al
contratista y a la Subred Sur de las
actividades criticas de programacion,
atrasos, rendimientos y situaciones que
puedan afectar el cronograma del proyecto.

Evidencias y
soporte

(Especificar ruta
de ubicacion en el
CD digital)
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Para el mes de julio de 2025 se realizé
control 'y seguimiento al plan de
contingencia presentado por el contratista
de obra el 12 de diciembre de 2024. En
informes semanales y de control de
presupuesto y programacion la Interventoria
ha remitido al Contratista de Obra y Subred
Sur el andlisis sobre el estado del proyecto,
reportando atrasos altamente significativos
en la ejecucién de obra para el mes de junio
de 2025. Asimismo, se han identificado las
situaciones criticas como falta de materiales
y personal para las actividades en curso y
las que no se han iniciado conforme con el
cronograma. De igual forma, se han
aportado recomendaciones y alternativas a
considerar por parte del contratista de obra
en pro de poder mejorar los rendimientos y
reducir los atrasos.

Para el mes de agosto de 2025 se realizé
control 'y seguimiento al plan de
contingencia presentado por el contratista
de obra el 12 de diciembre de 2024. En
informes semanales y de control de
presupuesto y programacion la Interventoria
ha remitido al Contratista de Obra y Subred
Sur el andlisis sobre el estado del proyecto,
reportando atrasos altamente significativos
en la ejecucion de obra para el mes de
agosto de 2025. Asimismo, se han
identificado las situaciones criticas como
falta de materiales y personal para las
actividades en curso y las que no se han
iniciado conforme con el cronograma. De
igual forma, se han aportado
recomendaciones y  alternativas a
considerar por parte del contratista de obra
en pro de poder mejorar los rendimientos y
reducir los atrasos, el dia 26/08/2025 se
inici6 una nueva programacion de obra
hasta el 31/05/2026, debido a esto el
porcentaje esperado es el mismo que el
ejecutado a final del mes de agosto, siendo
46,04%.

Para el mes de septiembre de 2025 se
realiz6 control y seguimiento a la
programacion presentada por el contratista
con la nueva prorroga del contrato de obra.
Asi mismo, en informes semanales y de
control de presupuesto y programacion la
Interventoria ha remitido al Contratista de
Obra y Subred Sur el andlisis sobre el
estado del proyecto, reportando a final de

Evidencias y
soporte

(Especificar ruta
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CD digital)
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mes un atraso en la ejecucion de obra para
el mes de septiembre de 2025. Asimismo, se
han identificado las situaciones criticas
como falta de materiales y personal para las
actividades en curso y las que no se han
iniciado conforme con el cronograma. De
igual forma, se han aportado
recomendaciones y  alternativas a
considerar por parte del contratista de obra
en pro de poder mejorar los rendimientos y
reducir los atrasos, el dia 26/08/2025 se
inici6 una nueva programaciéon de obra
hasta el 31/05/2026, debido a esto el
porcentaje esperado es 48,02% vs
ejecutado a final del mes de septiembre,
siendo 48%, con desviacion de -0,02%

Durante el mes de octubre de 2025 por parte
de la interventoria se reiterado la necesidad
al Consorcio para gestionar los recursos de
materiales y personal para las actividades
que estan presentando atraso en la
reprogramacion; que al no tener respuesta
inmediata han generado el incremento del
atraso en la programacion de obra la cual
Deberia estar en un avance del 53,43%
contra lo ejecutado para el mes de octubre
con un 49,24% presentando una desviacion
del -6,19%.

Durante el mes de noviembre de 2025 por
parte de la interventoria se ha reiterado la
necesidad al Consorcio para gestionar los
recursos de materiales y personal, para las
actividades que estan presentando atraso
en la reprogramacion; que al no tener
respuesta inmediata han generado el
incremento del atraso en la programacion de
obra la cual deberia estar en un avance del
61,59% contra lo ejecutado para el mes de
octubre con un 49,60% presentando una
desviacion del -11,99%, se anexan links de
secop de los 2 contratos derivados y link de
informes y sus obligaciones
correspondientes.

Durante el mes de diciembre de 2025 por
parte de la interventoria se reiterado la
necesidad al Consorcio para gestionar los
recursos de materiales y personal para las
actividades que estan presentando atraso
en la reprogramacion; que al no tener
respuesta inmediata han generado el
incremento del atraso en la programacion de
obra la cual deberia estar en un avance del

Evidencias y
soporte

(Especificar ruta
de ubicacion en el
CD digital)
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68,85% contra lo ejecutado para el mes de
diciembre con un 49,73% presentando una
desviacion del -19,12%, se anexan links de
secop de los 2 contratos derivados y link de
informes y sus obligaciones
correspondientes.

Durante el mes de enero de 2026 por parte
de la interventoria se reiterado la necesidad
al Consorcio para gestionar los recursos de
materiales y personal para las actividades
que estan presentando atraso en la
reprogramacion; que al no tener respuesta
inmediata han generado el incremento del
atraso en la programacion de obra la cual
deberia estar en un avance del 74,62%
contra lo ejecutado para el mes de enero de
2026 con un 49,77% presentando una
desviacion del -24.85%. Se anexa link de
comunicaciones oficiales de seguimiento al
contrato 5008-2022.

Durante el mes de febrero de 2026, por
parte de la interventoria se reiterado la
necesidad al Consorcio para gestionar los
recursos de materiales y personal para las
actividades que estan presentando atraso
en la reprogramaciéon; que al no tener
respuesta inmediata han generado el
incremento del atraso en la programacion de
obra la cual deberia estar en un avance del
78,36% contra lo ejecutado para el mes de
febrero de 2026 con un 49,86% presentando
una desviacion del -28.50%. Se anexa link
de comunicaciones oficiales de seguimiento
al contrato 5008-2022.

Evidencias y
soporte

(Especificar ruta
de ubicacion en el
CD digital)

30. Llevar debidamente organizado y
actualizado de conformidad con las normas
archivisticas, el archivo documental (fisico y
digital), de todos los antecedentes y demas
actuaciones desarrolladas en ejecucion del
Convenio y del proyecto objeto del mismo.

El archivo documental del convenio se
encuentra organizado en medio fisico, de
acuerdo con las normas archivisticas, asi
como de forma magnética.

Los informes se trabajaran Unicamente de
manera digital en el drive dispuesto por la
SDS desde el mes de enero de 2025 debido
a la politica de cero papel de la entidad.

Los informes de seguimiento periédico de
los Convenio, se continuaran radicando en
medio digital, Plataforma Agilsalud, esto de
acuerdo con la directriz por parte de la SDS.

Por lo anterior, se anexa link de Drive
dispuesto por la SDS donde reposan los
informes y los anexos correspondientes

Link del convenio:
Convenio 2806257-21

Urgencias
Reordenamiento Tunal
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En el periodo evaluado, respecto al radicado
2023REE111176 del 30 de agosto de 2023,
se continla con los mismos avances
presentados en el mes de noviembre 2023,
cuando se realizé mesa de trabajo en la cual
participé el personal asistencial de la
Subred, en la cual se definié la dotacion total
de equipos biomédicos contractuales y no
contractuales, se adjunta acta.

El 2 de enero de 2024 se remitié respuesta
a solicitud hecha por Contraloria,
relacionada con avance del proyecto, en el
marco del programa Vamos a la Obra, con
corte 31 de diciembre de 2023.

Durante los meses de febrero 2024 a
septiembre 2024, se ha dado respuesta a la
solicitud de Contraloria frente al avance del
proyecto, en el marco del programa Vamos
ala Obra

Durante los meses de febrero 2024 a
octubre 2024, se ha dado respuesta a la
solicitud de Contraloria frente al avance del
proyecto, en el marco del programa Vamos
a la Obra, en octubre 2024 se entregd a la
entidad de control el dia 4 de este mes, con
recibido 1-2024-24681.

El 25 de noviembre de 2024 mediante el
oficio CTSF-584-OBR-2024, la Interventoria
de obra, da traslado al oficio recibido del
Consorcio Hospital, el dia 18 de noviembre
de 2024, para solicitud de informacién
biomédica del proyecto. La Subred se
encuentra en revision de lo correspondiente
para emitir respuesta

En diciembre de 2024 se entregaron las
fichas mensuales que solicita la Contraloria
de Bogota D.C., respecto a la ejecucion de
los contratos derivados. Se adjuntan.

El 5 de febrero de 2025, se entregaron las
fichas, respuesta a la solicitud de
Contraloria frente al avance del proyecto, en
el marco del programa Vamos a la Obra,
mediante el agilsalud No. 2025300-002752-
1

El 8 de enero de 2025, se entregaron las
fichas, respuesta a la solicitud de
Contraloria frente al avance del proyecto, en
el marco del programa Vamos a la Obra,

Evidencias y
soporte

(Especificar ruta
de ubicacion en el
CD digital)

Respuestas a
solicitudes de
informacion:
FEBRERO
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mediante el agilsalud No. 2025300-000251-
1

El 10 de marzo de 2025, se entregaron las
fichas, respuesta a la solicitud de
Contraloria frente al avance del proyecto, en
el marco del programa Vamos a la Obra,
mediante el &gilsalud No 2025300-006032-1

El 1 de abril de 2025, se entregaron las
fichas, respuesta a la solicitud de
Contraloria frente al avance del proyecto, en
el marco del programa Vamos a la Obra,
mediante el 4gilsalud No 2025300-008432-
1

El 5 de junio de 2025, se entregaron las
fichas, respuesta a la solicitud de
Contraloria del 28 de mayo de 2025, frente
al avance del proyecto, en el marco del
programa Vamos a la Obra, mediante el
agilsalud No 2025300-014527-1

El 3 de julio de 2025, se entregaron las
fichas, respuesta a la solicitud de
Contraloria frente al avance del proyecto, en
el marco del programa Vamos a la Obra,
mediante el 4gilsalud No. 2025300-017408-
1

El 31 de julio de 2025, se entregaron las
fichas, respuesta a la solicitud de
Contraloria frente al avance del proyecto, en
el marco del programa Vamos a la Obra,
mediante radicado de contraloria radicado
1-2025-18894

El 4 de septiembre de 2025, se entregaron
las fichas, respuesta a la solicitud de
Contraloria con No. de radicado 2-2025-
18300 del 27 de agosto de 2025, frente al
avance del proyecto, en el marco del
programa Vamos a la Obra, mediante el
agilsalud de la Subred No. 2025300-
023470-1

EI 01 de octubre de 2025, se entregaron las
fichas, respuesta a la solicitud de
Contraloria frente al avance del proyecto, en
el marco del programa Vamos a la Obra,
mediante el agilsalud de la Subred No.
2025300-026263-1

El 31 de octubre de 2025, se entregaron las
fichas, respuesta a la solicitud de

Evidencias y
soporte

(Especificar ruta
de ubicacion en el
CD digital)
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Contraloria frente al avance del proyecto, en
el marco del programa Vamos a la Obra,
mediante el &gilsalud de la Subred No.
2025300-029177-1

El 03 de diciembre de 2025, se entregaron
las fichas, respuesta a la solicitud de
Contraloria frente al avance del proyecto, en
el marco del programa Vamos a la Obra
mediante agilsalud de la Subred No
2025300-032477-1

El 29 de diciembre de 2025, se entregaron
las fichas, respuesta a la solicitud de
Contraloria frente al avance del proyecto, en
el marco del programa Vamos a la Obra
mediante agilsalud de la Subred No
2025300-034552-1

El 05 de febrero de 2026 se entregaron las
fichas, respuesta a la solicitud de
Contraloria frente al avance del proyecto, en
el marco del programa Vamos a la Obra
mediante agilsalud de la Subred No
2026300-002209-1

Se entregaran las fichas, respuesta a la
solicitud de Contraloria frente al avance del
proyecto para el mes de febrero, en el marco
del programa Vamos a la Obra

Evidencias y
soporte

(Especificar ruta
de ubicacion en el
CD digital)

32. Dar estricto cumplimiento a la
normatividad aplicable para el logro del
objeto contractual.

La Subred Sur, ha dado cumplimiento a la
normatividad aplicable para el logro del
objeto contractual, en referencia a la
resolucion 3100 de 2019 de habilitacion
hospitalaria.

En el mes de diciembre de 2025, se realizd
el modificatorio No. 4 del convenio
interadministrativa entre la SDS y la Subred
Sur ampliando su plazo y adicionando
recursos a dicho convenio.

Link: Obligacidén
Especifica No 32

33. Contar, en caso de requerirse, con el
concepto técnico favorable de la Secretaria
Distrital de Salud, adelantar los tramites y
demas requisitos exigidos para la ejecucion
de la obra.

No aplica para el periodo evaluado. Proceso
no iniciado

se anexa de igual manera la Ultima prérroga
del contrato de obra desde el 26 de agosto
de 2025 hasta el 31 de mayo de 2026, y la
prorroga de interventoria del 23 de
noviembre de 2024 hasta el 22 de diciembre
de 2025

se anexa de igual manera la ultima prorroga
y adicién del contrato de interventoria desde
el 23 de diciembre de 2025 hasta el 14 de
abril de 2026.

Link Obligacion
Especifica No 33 -

Link minuta prérroga
y adicidén
interventoria
DICIEMBRE
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34. Debera contar con los estudios X Para adelantar el proceso de contratacién se

respectivos que exige las normas legales dio cumplimiento a esta obligacién, todavez | o

vigentes de acuerdo con numeral lll. Aspecto que se cuenta con los Estudios, Disefios, | Linki ~ Obligacion

Legal del Sector del analisis del sector, el Licencia y Permisos necesarios para dar Especifica No 34

cual hace parte integral del estudio previo y inicio a la ejecucion del proyecto.

demas normativa vigente que se encuentre al

momento de la ejecucion de los estudios y El contrato de obra es de tipo llave en mano

disefios y adicionalmente con: a) Programa e incluye la totalidad de obligaciones

médico arquitecténico b) Certificado de descritas en este numeral, debido a lo

tradicion del inmueble objeto de la obra anterior se anexa link donde se encuentran

actualizado, c) Los permisos y respuestas a el acta de cierre firmado de la fase de

las consultas previas emitidas por las estudios y disefios, informe de aprobacién y

entidades competentes tales coma demas soportes correspondientes.

Planeacién, Empresa de Teléfonos de

Bogota, Empresa de Acueducto y

Alcantarillado de Bogota, Empresa de

Energia de Bogota y/o Codensa, Gas Natural

(en caso que aplique), Curadurias Urbanas y

demas (en caso que aplique), d) Cuadro

General de Areas, e) Pianos arquitecténicos

actualizados (Localizacion , plantas, fachadas

y cortes, detalles constructivos), f) Lista de

materiales que se van a utilizar y precios de

mercado, g) Pianos de ingenieria coma:

Pianos eléctricos, pianos de red contra

incendio, pianos de red de voz y datos,

pianos CCTV, y pianos de redes

hidrosanitarias.

35. Dar cumplimiento a lo establecido por la X La Subred da cumplimiento a lo establecido | Link: FEBRERO

Secretaria Distrital de Planeacion en el marco
del instrumento de planeamiento - Plan de
Regularizacion y Manejo - segun Resolucion
N°0467 del 9 de abril de 2021-PRM.

por la Secretaria Distrital de Planeacion en
el marco del instrumento de planeamiento -
Plan de Regularizacion y Manejo,
Resolucién N°0467 del 9 de abril de 2021-
PRM, al contratar y ejecutar las obras
contempladas en dicho instrumento de
planeamiento.

La fase 1 del PRM se vencio el 9 de abril de
2023, y para la solicitud de la prérroga de
esta fase 1, El 3 de octubre 2023, la
Curaduria Urbana No 1, expide Licencia con
fecha de Ejecutoria 24 de noviembre 2023
(Modificacion de Licencia Vigente No.
11001-1-23-2576, con No de Radicacién
11001-1-23-0069 y fecha de Radicacion 07
de febrero 2023.

En el mes de noviembre 2023, dadas las
condiciones actuales de contrato se solicitd
la cesion del contrato.

En el mes de diciembre 2023, dado que no
se concreto el cesionario que cumpla con los
requerimientos  técnicos, financieros y
juridicos, se procedi6 a realizar la
suspension de los contratos tanto de obra
como de interventoria, por un término de 2
meses o hasta que se realice la cesién del
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contrato, valida hasta el 20 de febrero de

2024
En el mes de enero 2024, se recibid la
propuesta de una unién temporal

conformada por 3 empresas, se realizo la
evaluacién técnica y no cumplen con el
pliego de condiciones dado que cada
integrante de la propuesta debe aportar
experiencia, luego de esto se recibio otra
propuesta de dos empresas y se esta
evaluando los documentos entregados, que
inicialmente cumplen con los pliegos de
condiciones a la espera de la subsanacion
de las observaciones realizadas.

El 14 de febrero del 2024, mediante el
Comité de Contratacion de la Subred Sur, se
aprobé la cesién del Contrato No. 5008 de
2022, del CONSORCIO TUNAL 2022 al
CONSORCIO HOSPITAL, cuyo
representante legal DAVID LEONARDO
MORALES GALAN, se identifica con la
Cédula de Ciudadania No. 1.121.952.959.
El CONSORCIO HOSPITAL  esta
conformado  por: INGENIERIA Y
CONSTRUCCIONES DE LA ORINOQUIA
S.A.S NIT:900497601-4 (90%) y ESTUDIOS
CONSULTORIAS Y OBRAS S.AS NIT
901438268-6 (10%), dicha aprobacién se
realiza una vez verificado que cumple con
los requerimientos exigidos por la EGAT en
la Convocatoria Inicial CA 001 de 2022
Previo a la Cesion del Contrato No. 5008 de
2022 y su aprobacion el 26 de febrero 2024
en SECOP 2, se dio reinicio a éste, Contrato
el dia 21 de febrero de 2024.

Con esto el dia 27 de febrero se presento a
la interventoria la programacion y el
porcentaje de ajuste al valor del contrato
para su evaluacion y posterior aprobacion
En el mes de marzo, 2024, se iniciaron las
actividades de verificacion del estado de las
obras ejecutadas por el consorcio anterior,
en cuanto a las excavaciones de las vigas
de cimentacion, estado y capacidad del
suelo, estado y distribucion del acero,
estado de los disefios, verificacion del talud,
levantamiento de ejes y verificacién de
estos, junto a lo anterior se realiz6 la entrega
de las hojas de vida de los profesionales y
programacion de obra.

ademas de realizar todos los tramites
correspondientes ante empresas externas,
como lo es la actualizacion del PMR, que se
espera para el 30 de mayo radicar la
solicitud de actualizacién del mismos, con

Evidencias y
soporte

(Especificar ruta
de ubicacion en el
CD digital)
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base en la programacion del proyecto, que
actualmente se encuentra ultimando
detalles.

En Comité Operativo del 24 de abril 2024, se
presenta y aprueba el Plan de Trabajo del
Convenio 2806257-202, en este mes se
adelantaron las actividades de fundida de
vigas y zapatas de cimentacion, armado de
acero, formaleta.

Ademas, se realizé prorrogas 2 y 3 a los
contratos derivados la primera por un
término de 8 dias contados desde el 21 de
abril hasta el 28 de abril del 2024 y la
segunda por un término de 5 meses y 5 dias,
contados desde el 29 de abril hasta el 4 de
octubre del 2024, junto a esta prorroga al
contrato 5009 se realizé una adiciéon por un
valor de MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y

SIETE MILLONES DOSCIENTOS
VEINTICUATRO MIL  NOVECIENTOS
TREINTA Y CUATRO PESOS

($1.647.224.934) M/CTE.

En el mes de julio 2024, se realiz6 la
radicacion ante la secretaria de planeacion
para la prérroga del PRM del proyecto con
radicado N° 2024300-021604-1
(actualizacion de todas fases).

En el mes de agosto 2024, se tuvo
respuesta por parte de la secretaria de
planeacién mediante oficio 2-2024-47772
donde solicitan adjuntar certificado de
tradicion vy libertad, decreto  de
nombramiento y acta de posesion de la Dra
Viviana y plan de trabajo para las fases del
PMR

En el mes de septiembre 2024, no se tuvo
respuesta por parte de la secretaria de
planeacion.

En el mes de octubre 2024, ante la
Secretaria de Planeacion, se radico alcance
a la solicitud mediante oficio 2024300-
029893-1 solicitar la prorroga del plazo total
hasta el afio 2032, tiempo en el cual se
cumpliran las fases 1, 2 y 3 del Plan de
Regularizacion 'y Manejo (PRM) del
proyecto.

Durante el mes de noviembre 2024, se
solicité apoyo a la Direccion de Planes
Maestros de la SDP respecto a este tramite,

Evidencias y
soporte

(Especificar ruta
de ubicacion en el
CD digital)
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mediante oficio con radicado de entrada
SDP N° 1-2024-40797 del 30 de julio de
2024, mediante el cual la Subred Integrada
de Servicios de Salud Sur E.S.E. solicita la
ampliacién del cronograma de ejecucion del
Plan de Regularizaciéon y Manejo del
Equipamiento de Salud Hospital El Tunal -
hoy “Unidad de Servicios de Salud El Tunal”
otorgado mediante la Resolucién No. 0467
del 09 de abril de 2021

El 24 de diciembre de 2024, se recibe
respuesta de la SDP al radicado de entrada
SDP N° 1-2024-40797 del 30 de julio de
2024, mediante el oficio con No. Radicacion:
2-2024-73520 y con asunto: Madificacién
del Cronograma de Ejecucion del Plan de
Regularizacion y Manejo del Equipamiento
de Salud Hospital El Tunal - hoy “Unidad de
Servicios de Salud El Tunal” ubicado en la
localidad de Tunjuelito.

En el oficio de respuesta en mencién, se
decide: Modificar el articulo 7 de la
Resolucién No. 0467 del 09 de abril de 2021,
en cuanto a prorrogar en dos (2) afos el
plazo de ejecucion del cronograma para el
cumplimiento de las acciones y obras de
mitigacion previstas en el Plan de
Regularizacién y Manejo del Equipamiento
de Salud Hospital El Tunal - hoy “Unidad
de Servicios de Salud El Tunal”, plazo que
se contara a partir del vencimiento del
término inicialmente concedido

Durante el mes de mayo 2025 se realizdé
reunion el 15 de mayo para socializar la
solicitud de licencia de intervenciéon de
espacio publico y se concluyo que: El PRM
es un instrumento que habilita las obras y no
se requiere tramitar licencia de espacio
publico para ello.

Las entidades implicadas en la ejecucion del
PRM deben realizar acompafiamiento
durante las obras.

Lo anterior esta contenido segun requisitos
Decreto 072 de 2023. Para las obras
requeridas por fuera del area de PRM se
requiere tramitar licencia de intervencion de
espacio publico. Se requiere realizar
acercamiento con curaduria #1 y DADEP,
conocer titularidad del predio y confirmar
pertinencia de licencia de urbanismo.

27 de mayo se realizé reunion en curaduria
#1, se confirmé que la vigencia de la etapa |

Evidencias y
soporte

(Especificar ruta
de ubicacion en el
CD digital)
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Avance de actividades (desarrolladas en
el periodo objeto del informe-referente a
la obligacién)

se vence el 24 de diciembre de 2026 y que
no se requiere licencia de urbanismo.
Pendiente confirmacion reuniones DADEP y
Alcaldia Local Tunjuelito.  Pendiente
Consorcio Hospital entrega de cronograma
actualizado para construccion de urbanismo
y socializacién con Hospital.

Durante el mes de Junio 2025,a
Interventoria continia manifestando su
alerta y preocupacion tanto en los informes
de programacion como en comités de obra
acerca de falta de gestién del contratista de
obra con relacion al extenso tiempo que ha
tomado el Consorcio Hospital en los tramites
de permisos de licencias y servicios publicos
que se vienen gestionando desde el mes de
agosto de 2024 y que a la fecha no cuentan
con avance en la aprobacién ni reporte de
estado por parte del contratista, como son,

factibilidad de la definitiva eléctrica,
aprobacion de proyecto serie 3 de
subestacion eléctrica, reubicacién de

caldera y aprobacion de disefio gas natural
por Vanti. Si bien, estas actividades no se
monitorean en el cronograma, tienen un
impacto colateral en las actividades
necesarias para las acometidas de servicios
y construccion del urbanismo.

Se realizé reunién el 03 de julio de 2025, con
Subred Sur, area ambiental Hospital,
Contratista e Interventoria para mesa
técnica revision PRM y Urbanismo con el fin
de realizar seguimiento a vigencias
ejecucion, etapas y preliminares para
coordinaciéon intervencion zona hospital.
Consorcio Hospital convoco a las entidades
y empresas relacionadas con el PRM e
intervencion del urbanismo del proyecto
para el 13 de agosto de 2025 socializar en
el sitio de obra las condiciones vy
requerimientos para la intervencion y
entrega del alcance en la ejecucion del
urbanismo del proyecto.

Para el mes de agosto 2025, respecto al
plan de regularizacién y manejo PRM, Se
desarrollé reunién el 13 de agosto con
entidades para socializacion del proyecto y
revisar pertinencia en la ejecucion y recibo
de las obras, donde también participo el
area encargada de SDS como apoyo
técnico. Los compromisos quedaron

Evidencias y
soporte

(Especificar ruta
de ubicacion en el
CD digital)
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soportados mediante acta de reunién, que
se anexa al presente informe.

En septiembre 2025 respecto al plan de
regularizacién y manejo PRM, se tenia
programada reunién 12 de septiembre con
entidades, sin embargo, no asistieron al
proyecto. Consorcio Hospital informé 12 de
septiembre que ya ha hecho acercamiento
con Carol Colmenares de IDU quien envid
requisitos para radicar el disefio de
Urbanismo. Se programara mesa de trabajo.
Consorcio Hospital indicé en comité del 12
de septiembre que a partir de la semana del
15 al 19 de sept. Iniciaba estudio de Transito
(Duracién 1 mes). Atraso -2 semanas. El 23
de septiembre se realizé reunion virtual con
IDU con el fin de revisar requisitos
documentales y de disefio (Urbanismo-
PRM) para radicacién del proyecto de
urbanismo para revision. Se requiere contar
con conceptos de:

» Movilidad (PMT, sefializacién, pompeyano,
estabilizacion via V-5)

* Transmilenio (Paradero actual y nuevo)

* UAESP (alumbrado Publico)

* EAAB (Manejo drenaje vias)

* DADEP (Espacio Publico)

« Jardin Botanico (Concepto Paisajismo)

» Secretaria Distrital de Ambiente (Tala de
arboles)

En octubre de 2025:

El 30 de octubre de 2025 el Consorcio
Hospital remite como informativo a la
Interventoria y Subred, documento con la
trazabilidad de las gestiones ante las
diferentes entidades que intervienen en el
PRM. Sin embargo, a la fecha solamente se
ha tenido acercamiento de consulta con la
Curaduria para concepto formal de que no
se requiere licencia urbanistica para
ejecutar el urbanismo, reuniones con IDU y
acercamiento con Movilidad para la solicitud
del PMT. La Interventoria ha venido
reiterando de manera constante en comités
de obra que no se han adelantado las
gestiones de consulta con las demas
entidades, requisito indispensable para
poder radicar el disefio de Urbanismo para
revisiéon y aprobacion por parte del IDU, lo
cual, afectard notablemente el cronograma
de ejecucion de estas actividades.

Evidencias y
soporte

(Especificar ruta
de ubicacion en el
CD digital)
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En noviembre de 2025 respecto al PRM El
11 de noviembre de 2025 se sostuvo
reunion virtual con el IDU para aclaracion de
inquietudes y revision de avance en
recopilaciéon documentos para radicacion.
Consorcio Hospital contintia sin evidenciar
gestiones con demas entidades: » Curaduria
» Movilidad (PMT, sefalizaciéon, pompeyano,
estabilizacion via V-5) Pendiente radicacion
de ajustes observaciones. « Transmilenio
(Paradero actual y nuevo) <« UAESP
(alumbrado Publico) « EAAB (Manejo
drenaje vias) « DADEP (Espacio Publico) *
Jardin Botanico (Concepto Paisajismo) ¢
Secretaria Distrital de Ambiente (Tala de
arboles) IDU solicité en reunién del 11 de
noviembre como adicionales: - - Concepto
Movilidad donde indique que el estudio de
Transito realizado en 2020 para PRM
continla vigente. Radicacion de disefio
sefializacién vertical y horizontal ante
Subdireccion de Sefalizacion. La
Interventoria ha venido reiterando de
manera constante en comités de obra que
no se han adelantado las gestiones de
consulta con las demas entidades, requisito
indispensable para poder radicar el disefio
de Urbanismo para revisién y aprobacion
por parte del IDU, lo cual, afectara
notablemente el cronograma de ejecucion
de estas actividades.

En diciembre de 2025 respecto al PRM La
Interventoria ha venido reiterando de
manera constante en comités de obra que
no se han adelantado las gestiones de
consulta con las demas entidades, requisito
indispensable para poder radicar el disefio
de Urbanismo para revisiéon y aprobacion
por parte del IDU, lo cual, afectara
notablemente el cronograma de ejecucion
de estas actividades.

Enero de 2026

La Interventoria ha venido reiterando de
manera constante en comités de obra que
no se han adelantado las gestiones de
consulta con las demas entidades, requisito
indispensable para poder radicar el disefio
de Urbanismo para revisién y aprobacion
por parte del IDU, lo cual, afectara
notablemente el cronograma de ejecucion
de estas actividades.

Febrero de 2026:

Evidencias y
soporte

(Especificar ruta
de ubicacion en el
CD digital)
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la obligacién)

La Interventoria ha venido reiterando el
tema de tramites para el plan de
regularizacion y manejo - PRM se encuentra
la trazabilidad desde la pagina 48 hasta la
54 del informe mensual de interventoria
(adjunto).

Evidencias y
soporte

(Especificar ruta
de ubicacion en el
CD digital)

36. Socializar del proyecto a la comunidad en
general, conforme a lo sefialado en el
Articulo 8 de la Ley 1437 de 2011.

El 10 de septiembre de 2025, se realizé
reunion de veedores del proyecto, donde se
realiz6 socializacion del avance de obra del
proyecto, con un recorrido por obra y
socializacion.

El 11 de septiembre de 2025, se realizé
reunion de veedores del proyecto, donde se
realizd socializacion del Convenio de
dotacion Biomédica del proyecto Urgencias-
Reordenamiento Tunal, el cual tiene fecha
de inicio el 23 de diciembre 2024 y fecha de
terminacion actual febrero 22 de 2026.

EI 08 de octubre de 2025, se realizé reunion
de veedores del proyecto, donde se realizd
socializacién del Convenio de dotacion
Biomédica del proyecto  Urgencias-
Reordenamiento Tunal, el cual tiene fecha
de inicio el 23 de diciembre 2024 y fecha de
terminacion actual junio 26 de 2026.

El 12 de noviembre de 2025, se realizdé
reunion de veedores del proyecto, donde se
realizd socializacion del Convenio de
proyecto Urgencias-Reordenamiento Tunal.

El 10 de diciembre de 2025, se realizé
reunion de veedores del proyecto, donde se
realizé socializacion del Convenio de
proyecto Urgencias - Reordenamiento Tunal

En enero de 2026 no se realizé reunién con
veedores, se programo para el miércoles 11
de febrero de 2026.

En febrero de 2026 se realizé reunion con
veedores el miércoles 11 de febrero de
2026.

Link: FEBRERO

37. Adelantar acciones de prevencion en la
ejecucion de los contratos derivados del
presente Convenio para que no se presenten
conductas que atenten o promuevan la
violencia de género, incluyendo acoso
sexual; de igual forma implementara
mecanismos tales como buzones de quejas
de facil acceso a los empleados y/o
contratistas y/o interesados, realizando
seguimiento continuo para garantizar el
restablecimiento de los derechos afectados.

La supervision e interventoria de contratos
amparados por el Convenio, realizan
seguimiento mensual, sin recibir hasta el
momento, quejas al respecto contratos
derivados suspendidos.

Link trabajo infantil:
FEBRERO
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38. Desarrollar acciones de prevencioén en la
ejecucion de los contratos derivados del
presente convenio para que no se presenten
situaciones de trabajo infantil, trabajo forzoso;
de igual forma implementara mecanismos tal
coma buzones de quejas de facil acceso a
los a los empleados y/o contratistas y/o
interesados, realizando seguimiento continuo
para garantizar el restablecimiento de los
derechos afectados.
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PARCIAL
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Avance de actividades (desarrolladas en
el periodo objeto del informe-referente a
la obligacién)

La supervision e interventoria de contratos
amparados por el Convenio, realizan
seguimiento mensual Contratos
suspendidos

En la revision diaria de personal y reporte
diario que entrega la interventoria a la
Subred, en la obra no hay evidencia de
trabajo infantil.

En el mes de febrero 2025, se emite oficio
por parte de la interventoria, informando que
no se han presentado situaciones de trabajo
infantil, trabajo forzoso. Se adjunta: soporte
de las comunicaciones a través de las
cuales se certifica el cumplimiento de esta
obligacién para el mes de febrero 2025
Oficio CTSF-639-OBR-2025 -Obra anexo
comunicado

En el mes de marzo 2025, se emite oficio por
parte de la interventoria, informando que no
se han presentado situaciones de trabajo
infantil, trabajo forzoso. Se adjunta: soporte
de las comunicaciones a través de las
cuales se certifica el cumplimiento de esta
obligacién para el mes de marzo 2025 Oficio
CTSF-651-OBR-2025-Obra, del 2 de abril
2025, anexo comunicado.

En abril 2025, se emite oficio por parte de la
interventoria, informando que no se han
presentado situaciones de trabajo infantil,
trabajo forzoso. Se adjunta: soporte de las
comunicaciones a través de las cuales se
certifica el cumplimiento de esta obligacién
para el mes de abril 2025 Oficio CTSF-668-
OBR, emitido el 5 de mayo 2025

En el mes de mayo 2025 se emite oficio por
parte de la interventoria, informando que no
se han presentado situaciones de trabajo
infantil, trabajo forzoso. Se adjunta: soporte
de las comunicaciones a través de las
cuales se certifica el cumplimiento de esta
obligacién para el mes de mayo 2025 Oficio
CTSF-695-OBR, CTSF-696-OBR emitido el
10 de junio 2025.

En el mes de julio 2025 se emite oficio por
parte de la interventoria, informando que no
se han presentado situaciones de trabajo
infantil, trabajo forzoso. Se adjunta: soporte
de las comunicaciones a través de las
cuales se certifica el cumplimiento de esta
obligacién para el mes de julio 2025 Oficio

Evidencias y
soporte

(Especificar ruta
de ubicacion en el
CD digital)

Link trabajo infantil y
atenciéon comunidad:
FEBRERO
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CTSF-737-OBR-2025,
agosto.

emitido el 8 de

En el mes de agosto 2025 se emite oficio por
parte de la interventoria, informando que no
se han presentado situaciones de trabajo
infantil, trabajo forzoso. Se adjunta: soporte
de las comunicaciones a través de las
cuales se certifica el cumplimiento de esta
obligacién para el mes de julio 2025 Oficio
CTSF-761-OBR-2025, emitido el 8 de
septiembre.

En el mes de septiembre 2025 se emite
oficio por parte de la interventoria,
informando que no se han presentado
situaciones de trabajo infantil, trabajo
forzoso. Se adjunta: soporte de las
comunicaciones a través de las cuales se
certifica el cumplimiento de esta obligacién
para el mes de septiembre 2025 Oficio
CTSF-782-OBR-2025, emitido el 25 de
septiembre.

En el mes de octubre 2025 se emite oficio
por parte de la interventoria, informando que
no se han presentado situaciones de trabajo
infantil, trabajo forzoso. Se adjunta: soporte
de las comunicaciones a través de las
cuales se certifica el cumplimiento de esta
obligacién para el mes de octubre 2025
Oficio CTSF-796-OBR-2025, emitido el 05
de noviembre.

En el mes de noviembre de 2025 se emite
oficio por parte de la interventoria,
informando que no se han presentado
situaciones de trabajo infantil, trabajo
forzoso. Se adjunta: soporte de las
comunicaciones a través de las cuales se
certifica el cumplimiento de esta obligacién
para el mes de noviembre 2025 Oficio
CTSF-817-OBR-2025, emitido el 09 de
diciembre de 2025

En el mes de diciembre de 2025 se emite
oficio por parte de la interventoria,
informando que no se han presentado
situaciones de trabajo infantil, trabajo
forzoso. Se adjunta: soporte de las
comunicaciones a través de las cuales se
certifica el cumplimiento de esta obligacién
para el mes de diciembre 2025 Oficio CTSF-
831-OBR-2025, emitido el 06 de enero de
2025.

Evidencias y
soporte

(Especificar ruta
de ubicacion en el
CD digital)
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En el mes de enero de 2026 se emite oficio
por parte de la interventoria, informando que
no se han presentado situaciones de trabajo
infantil, trabajo forzoso. Se adjunta: soporte
de las comunicaciones a través de las
cuales se certifica el cumplimiento de esta
obligaciéon para el mes de enero de 2026
Oficio CTSF-860-OBR-2026, emitido el 09
de febrero de 2026.
En el mes de febrero de 2026 se emite oficio
por parte de la interventoria, informando que
no se han presentado situaciones de trabajo
infantil, trabajo forzoso. Se adjunta: soporte
de las comunicaciones a través de las
cuales se certifica el cumplimiento de esta
obligacién para el mes de febrero de 2026
Oficio CTSF-876-OBR-2026 y Oficio CTSF-
877-OBR-2026, emitido el 16 de marzo de
2026.
39. Recibir la totalidad de documentos que X | No aplica para el periodo evaluado. Proceso | No aplica
garanticen el paz y salvo y liquidacion de no iniciado
obligaciones contraidas por la Subred.
40. La Subred Integrada de Servicios de X | No aplica para el periodo evaluado. Proceso | No aplica
Salud Sur debera presentar ante la Direccion no iniciado
de Tecnologias de la Informacion y las
Comunicaciones -TIC de la Subsecretaria
Corporativa el proyecto de inversion
actualizado del equipamiento tecnoldgico
para su revision y aprobacion y adelantar los
procesos de contratacién correspondientes.
41. Estructurar y presentar la implementacion | x Plan de Contingencia de la Prestacion de | En informe mensual

del "Plan de Contingencia de la Prestacién de
Servicios de Salud" de acuerdo al Numeral 5
de la Circular No.028 del 2017 - Plan de
Contingencia - Traslado o Cierre de
Servicios.

Servicios de Salud, ajustado de acuerdo a
observaciones por parte de SDS, radicado
para su revision y aval, con No.
2022ER17191 del 25 de abril de 2022.
Actualmente el Plan de Contingencia se
encuentra en ejecucion.

El 15 de junio de 2022, la SDS mediante el
radicado No. 2022EE71012, da respuesta al
radicado 2022ER17191 del 25 de abril de
2022 en mencion, en el cual registran que
las observaciones fueron subsanadas. Se
adjunta respuesta en el informe No 12 de
seguimiento al Convenio 2806257 de 2021.

En el mes de julio se seguia trabajando con
el plan de contingencia presentado por el
consorcio en diciembre de 2024

En el mes de agosto debido a la Prérroga
No.6 al contrato de obra, se generé una
reprogramacion al cronograma desde el dia
26/08/2025 al 31/05/2026 siendo este el
plan de contingencia actual.

de interventoria se
encuentra las
actividades realizadas
para el evento
presentado con el
desprendimiento del
talud: FEBRERO
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En septiembre 2025
reprogramacion,  ni
contingencia a la obra.

no
ningun

se genero
plan de

En octubre 2025
reprogramacion,  ni
contingencia a la obra.

no
ningun

se generd

plan de

En noviembre de 2025 se empezaron a
enviar cronogramas semanales como
planes de contingencia respecto a las
actividades a ejecutar.

En diciembre de 2025 se continuo con
cronogramas semanales como planes de
contingencia respecto a las actividades a
ejecutar.

En enero de 2026 el contratista de obra hizo
entrega por correo electronico un plan de
intencion con la finalidad de disminuir el
atraso de las actividades criticas a la fecha.

En febrero de 2026 el manejo de talud de la
unidad renal desestabilizado durante la
excavacion para la cimentacion se
encuentra en el informe mensual de la
interventoria desde la pagina 91 hasta la
pagina 92. Asi mismo, el contratista de obra
realiz la entrega via correo electronico de
un plan de intencion para mitigar los atrasos
en actividades criticas, sin embargo, el
atraso continio siendo mayor. Se anexa
plan de intencién y oficio de observaciones
de atrasos.

Evidencias y
soporte

(Especificar ruta
de ubicacion en el
CD digital)

42. Recibir la totalidad de documentos que
garanticen la paz y salvo y liquidacion de
obligaciones contraidas por la Subred.

No aplica para el periodo evaluado. Proceso
no iniciado

No aplica

43. Adelantar consulta ante la EGAT de
manera previa al inicio de cada fase y de ser
el caso suscribir contrato interadministrativo
con la EGAT (Entidad de Gestion
Administrativa y Técnica) con el fin de
adelantar objeto y alcance del Convenio en
cumplimiento del Acuerdo Distrital No.761 de
2020.

El 29/10/2021 se realiza suscripcion del
contrato 7801 con EGAT para etapa Pre-
Contractual. (Acuerdo de adhesion No.
7801 de 2021 al Acuerdo marco
Interadministrativo No. 7407 de 2021,
celebrado entre la Entidad de Gestién
Administrativa y Técnica — EGAT y la
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur
E.S.E.), cuyo objeto consiste en:
“REALIZAR EL  ACOMPANAMIENTO
INTEGRAL Y APOYO A LA GESTION EN
EL DESARROLLO DE LA ETAPA
PRECONTRACTUAL PARA CONTRATAR
LA OBRA LLAVE EN MANO Y LA
INTERVENTORIA DE OBRA PARA LA
ADECUACION, AMPLIACION,

Link: 2021
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Enumerar cada una de las obligaciones
especificas del convenio

7

o
z

PARCIAL
NO APLICA

Avance de actividades (desarrolladas en
el periodo objeto del informe-referente a
la obligacién)

CONSTRUCCION, DEMOLICION,
REFORZAMIENTO, REORDENAMIENTO
Y DOTACION DE LOS SERVICIOS DE
URGENCIAS, HOSPITALARIOS,
QUIRURGICOS Y DE APOYO
DIAGNOSTICOS Y TERAPEUTICO DE LA
USS EL TUNAL DE LA SUBRED
INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD
SURE.S.E.”

El 31 de marzo de 2022, el Representante
Legal de la Entidad de Gestion
Administrativa y Técnica — EGAT emite acta
de recomendacién de  adjudicacion
convocatoria abierta EGAT-CA No. 001 de
2022, recomienda adjudicar el proceso de
seleccion por Convocatoria Abierta No. CA-
001-2022, al proponente CONSORCIO
TUNAL 2022.

El 05 de abril de 2022, el Representante
Legal de la Entidad de Gestion
Administrativa y Técnica — EGAT emite acta
de recomendacién de  adjudicacion
convocatoria meritoria No. CM-004-2021,
recomienda adjudicar el proceso al
proponente CONSORCIO TUNAL SALUD
FUTURA, conformado por PLANHO
CONSULTORES SLP CIF con un
porcentaje de participacion del 30% vy
TALLER DE ARQUITECTURA
SANCHEZHORNEROS SLP SUCURSAL
COLOMBIA con un porcentaje de
participacion del 70%, representado
legalmente por el sefior LUIS SANCHEZ
HORNEROS VIVER-SANCHEZ,
identificado con cédula de extranjeria No.
437.592, por un valor de SIETE MIL
DOSCIENTOS CATORCE MILLONES
DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL
CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS
($7.214.261.155.00) M/CTE Incluido todos
los costos directos e indirectos, por un plazo
inicial de veinte (20) meses.

Al tener el acta de recomendacién de
adjudicacion por parte de la EGAT se da por
terminado el convenio con dicha entidad con
los documentos en mencién.

Evidencias y
soporte

(Especificar ruta
de ubicacion en el
CD digital)

44. Vincular y mantener dentro del equipo
que se disponga para la ejecucion del
presente Convenio, mujeres conforme al
porcentaje indicado en el articulo 3° del
Decreto 332 de 2020 de la Alcaldia Mayor de
Bogota, garantizando que la vinculacién se

La Subred instruyé al contratista e
interventor, para que adopten las medidas
necesarias para dar cumplimiento a esta
observacion, la cual es revisada diariamente
y registrada en el reporte que entrega la
interventoria a la Subred.

Link: FEBRERO
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Avance de actividades (desarrolladas en

Evidencias y

Enumerar cada una de las obligaciones ol el periodo objeto del informe-referente a soporte
especificas del convenio < g la obligacién) (Especificar ruta
5 2 9 gz de ubicacién en el
g Q CD digital)
realizara con plena observancia de las
normas laborales o contractuales aplicables, En la pagina No 10 del informe mensual de
para lo cual se debera remitir a la Supervision interventoria se encuentra la relacion de
una manifestacion semestral bajo juramento mujeres empleadas en el mes de enero de
del facultado,,, donde se indique el personal 2026.
vinculado, para corroborar la contratacion de
las mujeres durante el periodo de ejecucion
del Convenio en los porcentajes indicados.
45. Garantizar el reporte establecido en el La Subred instruyé al contratista e
paragrafo 6° del articulo 3° del Decreto X interventor, para que adopten las medidas | Link: FEBRERO
Distrital 332 de 2020 de la Alcaldia Mayor de necesarias para dar cumplimiento a esta
Bogota. obligacién
En la pagina No 09 y No 10 del informe
mensual de interventoria se encuentra en el
item 2.3 la gestion del personal en el mes de
enero de 2026
46. Adoptar medidas para prevenir, corregiry | X La Subred instruyé6 al contratista e |Link: FEBRERO

denunciar el hostigamiento sexual, la
violencia y la discriminacion contra las
mujeres, en sus actividades empresariales y
cadena de suministro en el marco de la
ejecucion del presente Convenio. En caso de
ser testigo de / alguna de las situaciones
enunciadas debera informar de manera
inmediata a la Supervisiéon quien dara
traslado a la autoridad competente.

interventor para que adopten las medidas
necesarias para dar cumplimiento a esta
observacion.

A la fecha la interventoria no ha reportado
situaciones descritas en la presente
obligacion.

Con corte al mes de octubre 2024, se emite
oficio por parte de la interventoria,
informando, que no se ha presentado
hostigamiento sexual, ni violencia ni
discriminacion contra las mujeres.

Mediante oficio CTSF-591-OBR-2024 la
interventoria certifico que durante el mes de
noviembre de 2024 se adoptaron las
medidas para prevenir, corregir y denunciar
el hostigamiento sexual, la violencia y la
discriminacion contra las mujeres.

Se adjunta: soporte de comunicaciones a
través de las cuales se certifica el
cumplimiento de esta obligacion para el mes
de febrero de 2025. Oficios N°CTSF—652 -
OBR-2025 del 2 de abril de 2025.

Se adjunta: soporte de comunicaciones a
través de las cuales se certifica el
cumplimiento de esta obligacion para el mes
de abril 2025 Oficio CTSF--669-OBR- 2025
del 5 de mayo de 2025.

Se adjunta: soporte de comunicaciones a
través de las cuales se certifica el
cumplimiento de esta obligacion para el mes
de junio 2025 Oficio CTSF-562-INT-2025
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Enumerar cada una de las obligaciones

especificas del convenio

7

o
z

PARCIAL
NO APLICA

Avance de actividades (desarrolladas en
el periodo objeto del informe-referente a
la obligacién)

Se adjunta: soporte de comunicaciones a
través de las cuales se certifica el
cumplimiento de esta obligacion para el mes
de junio 2025 Oficio CTSF-738-OBR-2025

Se adjunta: soporte de comunicaciones a
través de las cuales se certifica el
cumplimiento de esta obligacion para el mes
de agosto 2025 Oficio CTSF-762-OBR-2025

Se adjunta: soporte de comunicaciones a
través de las cuales se certifica el
cumplimiento de esta obligacion para el mes
de septiembre 2025 Oficio CTSF-783-OBR-
2025

Se adjunta: soporte de comunicaciones a
través de las cuales se certifica el
cumplimiento de esta obligacion para el mes
de octubre 2025 Oficio CTSF-797-OBR-
2025.

Se adjunta: soporte de comunicaciones a
través de las cuales se certifica el
cumplimiento de esta obligacion para el mes
de noviembre 2025 Oficio CTSF-818-OBR-
2025.

Se adjunta: soporte de comunicaciones a
través de las cuales se certifica el
cumplimiento de esta obligacion para el mes
de diciembre 2025 Oficio CTSF-832-OBR-
2025.

Se adjunta: soporte de comunicaciones a
través de las cuales se certifica el
cumplimiento de esta obligacion para el mes
de enero 2026 Oficio CTSF-861-OBR-2026.

Se adjunta: soporte de comunicaciones a
través de las cuales se certifica el
cumplimiento de esta obligacién para el mes
de febrero 2026 Oficio CTSF-877-OBR-
2026.

Evidencias y
soporte

(Especificar ruta
de ubicacion en el
CD digital)

47. Las demas que sean necesarias para el
cabal cumplimiento del objeto del Convenio

En el mes de diciembre de 2025 se realizé
modificatorio de adicién y prérroga al
convenio interadministrativo de la SDS y la
Subred Sur.

Link del plan de intencion presentado por el
contratista de obra con el fin de colocarse al
dia en actividades criticas retrasadas.

Link: ADICION

CONVENIO _TUNAL-
NOV__2025-RM-ANG-
PRORR INTE TUT

Link plan de intencién:
ENERO

Jal Tunjuelito:
FEBRERO
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Enumerar cada una de las obligaciones
especificas del convenio

Sl
NO

NO APLICA

PARCIAL

Avance de actividades (desarrolladas en
el periodo objeto del informe-referente a
la obligacién)

Evidencias y
soporte
(Especificar ruta
de ubicacion en el

CD digital)
En el mes de febrero de 2026 se realiz6
reunion con la JAL de Tunjuelito el dia 17 de
febrero de 2026.
1.3 MANEJO DE RECURSOS DEL CONVENIO
1.3.1 Giros del FFDS a ESE
DESCRIPCION VALOR REGISTRO Nro. FECHA OBSERVACIONES
Giro No. 1 $23.610.024.440 3601 31/08/2021 Contrapartida 2020
Giro No 2 $56.955.328.560 300 1/06/2022 Vigencia futura 2022
GiroNo 3 $6.487.805.450 301 1/06/2022 Vigencia futura 2022
$1.662.209.309 2810 7/12/2022
. $1.708.659.857 2811 7/12/2022
Giro No 4
$194.634.165 2812 7/12/2022
$800 5375 7/12/2022
$3.565.504.131 Indexacion de la vigencia
Total, Giro No 4 futura 2022
$63.443.134.010
Giro No.5 $12.048.781.550 25/04/2023
$2.578.551.214 Indexacion de la vigencia
Giro No. 6 22/08/2023 futura 2023
$12.048.781.550
$15.269.953.224 Adicion al  convenio
Giro No. 7 380727 20/02/2026 realizada en diciembre
de 2025.
$7.816.378.407 Adicion al  convenio
Giro No. 8 380728 20/02/2026 realizada en diciembre
de 2025.

Total General

$ 129.323.346.376

REPORTE EJECUCION APORTES SUBRED MENSUAL Y ACUMULADO

EJECUTADO ACUMULADO AL PERIODO ANTERIOR

VALOR ($)

PORCENTAJE (%)

$436.762.967,68

44.07%

OBSERVACIONES: Se adjunta matriz (Cuadro Cofinanciacidén Reordenamiento) con valor y porcentaje ejecutado.

DESCRIPCION PRESENTE PERIODO VALOR/MES EJECUCION PERIODO (%) SUBTOTAL
EJECUTADO MES ENERO 2026 $10.668.451,21 1.08 $10.668.451,21
TOTAL $10.668.451,21 1.08 $10.668.451,21

enero de 2025

OBSERVACIONES: Se ajusta el valor de la cofinanciacién a partir de los ajustes salariales y de honorarios, aplicados a partir de
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TOTAL, ACUMULADO
A LA FECHA DE
CORTE

VALOR ($)

PORCENTAJE (%)

$447.431.418,89

45.15%

OBSERVACIONES: En el informe No 31, se ajusta el valor acumulado a partir del ajuste de los salarios y honorarios, aplicados
desde el mes de abril de 2024, retroactivo para enero a marzo 2024.

En el informe No 43, se ajusta el valor acumulado a partir del ajuste de los salarios y honorarios, aplicados desde el mes de abril
de 2025, retroactivo para enero a marzo 2025.

Nota: Inicialmente se ajustd la cofinanciacion del 2022 (personal de contrato incrementa en 3% vy el
de planta en 7.12%) Decreto 056/2022 Alcaldia de Bogota, D.C. del 8 de febrero de 2022. A partir
del informe No 20 correspondiente al mes de mayo 2023, se actualiza la cofinanciacién de acuerdo
con el incremento salarial para la vigencia 2023.

Se actualizo la matriz de cofinanciacién para el mes de FEBRERO 2026, mes correspondiente que
se esta presentando en el presente informe.

1.4 SEGUIMIENTO PLAN DE TRABAJO DE EJECUCION DEL CONVENIO:

1.4.1 Relacion de Hitos del Convenio:

| DESCRIPCION
ACTIVIDAD/HITO

Concepto técnico

FECHA

PROGRAMADA

EJECUTADA

INICIAL

FINAL

INICIAL

FINAL

Primera semana

El proyecto se inscribe en el

favorable e de julio de 2021 BPP de SDS con el codigo
inscripcion en el No. 2021 20 02 35, el 2 de
BPP de la SDS julio de 2021.
Suscripcion de Primera Cuarta semana de 31/08/2021
Convenio semana de agosto 2021

agosto

2021
Firma acta de inicio Segunda semana El 13 de septiembre de
de convenio de septiembre 2021

2021

Perfeccionamiento Tercera Primera semana | Tercera semana de septiembre |El 17 de septiembre de
del convenio semana de | de octubre 2021 | 2021 2021, se realiza apertura de
(Pdlizas- apertura de | septiembre la cuenta de ahorros No.
cuenta) 2021 0550004800460919 para

recursos  del

convenio.

presente

Presentacién de
Plan de Trabajo ante
comité operativo del
convenio y
aprobacion del
mismo

Tercera semana
de septiembre
2021

El 22 de septiembre de
2021, se aprob¢ el Plan de
trabajo en Comité
Operativo del Convenio

Presentacion del
proyecto y el
convenio ante Junta
Directiva para
aprobacién de
Solicitud de
Vigencias Futuras

Tercera semana
de octubre 2021

El 24 /09/2021, Acuerdo 103 de

2021, para solicitud de
apalancar 15%. La Secretaria
Distrital de Hacienda no
viabilizd

El 21/10/2021, Acuerdo
113 de 2021, para
aprobacién de solicitud de
Vigencias Futuras
Excepcionales.
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| DESCRIPCION | FECHA
ACTIVIDAD/HITO PROGRAMADA EJECUTADA
INICIAL FINAL INICIAL FINAL
Solicitud de Aval Cuarta Segunda semana El 01/10/2021, mediante el
Fiscal ante CONFIS | semana de de noviembre radicado No.
para Vigencias octubre 2021 2021ER17294. Se radico
Futuras 2021 solicitud de aval fiscal para
autorizacion de VF 2022-
2023 por $99.101.940.000
Aval Fiscal del ultima semana de El 30 de noviembre de
CONFIS para noviembre 2021 2021, el CONFIS Distrital
Vigencias Futuras en sesion No 20, autorizd
vigencias  excepcionales
2022-2023 a la Subred Sur.
Suscripcion de Ultima semana de 05/10/2021 se firma
contrato con EGAT octubre 2021 Acuerdo Marco 7407 de
para etapa pre- 2021
contractual El 29/10/2021 se realiza
suscripcion del contrato
7801 con EGAT para etapa
Pre-Contractual.
Elaboracién de| Primera | Segundasemana | Ultima semana de noviembre El 29 de diciembre de 2021

Estudios y Pliegos
para Consultoria e
Interventoria y
aprobacién de
Estudios y Pliegos
por SDS

semana de
noviembre
2021

de diciembre 2021

2021 se entrega a EGAT el

borrador de Estudios y Pliegos
para Consultoria e Interventoria

se realiz6 Comité Operativo

del Convenio
CO1.PCCNTR. 2806257-
2021, para la presentacion
y aprobacion de los pliegos
definitivos para la
interventoria del proyecto
amparado por el Convenio
en mencién. Se adjunta
pantallazo de invitacion al
comité. Acta en firmas.

Respecto a los pliegos
definitivos para la Obra
hubo  modificacion en
dichos pliegos definitivos
que se publicaron el 24 de
diciembre y dichos cambios
fueron avisados a la SDS
de caracter informativo en
el comité del 29 de
diciembre 2021.
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| DESCRIPCION | FECHA
ACTIVIDAD/HITO PROGRAMADA EJECUTADA
INICIAL FINAL INICIAL FINAL
Apertura proceso pre | Primera | Ultima semanade | La Subred Integrada de|El cronograma continGa
contractual - | semana de marzo 2022 Servicios de Salud Sur E.S.E., a | con:
recepcion  ofertas- | noviembre través de la Entidad de Gestion | *Publicacion de estudios
Evaluacién de 2021 Administrativa y Técnica —|previos: 28 de enero de
ofertas,  validacion EGAT, realiza el proceso de |2022.
por comité operativo seleccion EGAT-CA-001-2022, | Plazo observaciones al
del convenio y comité para la adjudicacioén del contrato | proyecto de Pliego de
de contratacion de obra, por valor estimado de | Condiciones: 04 de febrero
$90.401.149.745. de 2022.
*Respuesta observaciones
El cronograma inicia con: Pliego de Condiciones: 14
de febrero de 2022.
*Publicacion del Aviso: 28 de | *Publicacién de estudios
enero de 2022. previos y proyecto de pliego
de condiciones: 15 de
febrero de 2022.
*Presentacion de Ofertas:
07 de marzo de 2022.
*Apertura del sobre 1: 07 de
marzo de 1022.
*Publicacion del informe de
verificacion o evaluacion:
15 de marzo de 2022.
Proceso de| Primera | Ultima semana de | EI 31 de marzo de 2022, se adjudica | Publicacién Acto
Adjudicacion semana de marzo 2022 |proceso de  seleccion  por | Administrativo de
noviembre convocatoria abierta CA-001-2022, adjudicacion o de
2021 al proponente CONSORCIO TUNAL | poriaratoria de  Desierto:

2022, representado legalmente por
el sefior CARLOS ANDRES NARANJO
DUARTE, conformada por: *C&C
ARQUITECTURA E INGENIERIA SA EN
REORGANIZACION con un
porcentaje de participacion del 50%,
*ORGANIZACION LUIS FERNANDO
ROMERO SANDOVAL INGENIEROS
SAS con un porcentaje de
participacion del 45% y * YELSIN
EMILSON REINOSO PEREZ con un
porcentaje de participacion del 5%
por un valor de OCHENTA Y NUEVE
MIL TRESCIENTOS VEINTITRES TRES
MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN
MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS
($89.323.181.304,00) Incluido todos
los costos directos e indirectos, por
un plazo inicial de veinte (20)
Meses.

El 31 de marzo de 2022, el
Representante Legal de la Entidad
de Gestion Administrativa y Técnica
EGAT emite acta de
recomendacion de adjudicacion
convocatoria abierta EGAT-CA No.
001 de 2022, recomienda adjudicar
el proceso de selecciébn por
Convocatoria Abierta No. CA-001-

01 de abril de 2022.

El 6 de abril de 2022, se
emite la Resolucion de
adjudicacion No. 385 por
medio de la cual se
adjudica la Convocatoria
Abierta CA-001-2022 y la
Resolucion No. 386 por
medio de la cual se
adjudica la Convocatoria
Meritoria No. CM -004 de
2021.

Firma del Contrato obra
No. 5008 de 2022:
21/04/2022

Firma de Acta de inicio del
Contrato obra No. 5008 de
2022: 20/05/2022

Firma del Contrato
Interventoria No. 5009 de
2022: 21/04/2022
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2022, al proponente CONSORCIO
TUNAL 2022.

El 05 de abril de 2022, el
Representante Legal de la Entidad
de Gestion Administrativa y Técnica
— EGAT emite acta de
recomendacién de adjudicacién
convocatoria meritoria No. CM-004-
2021, recomienda adjudicar el
proceso al proponente
CONSORCIO TUNAL SALUD
FUTURA, conformado por PLANHO
CONSULTORES SLP CIF con
un porcentaje de participacion
del 30% y TALLER DE
ARQUITECTURA SANCHEZ
HORNEROS SLP SUCURSAL
COLOMBIA con un porcentaje de
participacion del 70%, representado
legalmente por el sefior LUIS
SANCHEZ HORNEROS VIVER-
SANCHEZ, identificado con cédula
de extranjeria No. 437.592, por un
valor de SIETE MIL DOSCIENTOS
CATORCE MILLONES DOSCIENTOS
SESENTA Y UN MIL CIENTO
CINCUENTA Y CINCO PESOS
($7.214.261.155.00) M/CTE Incluido
todos los costos directos e
indirectos, por un plazo inicial de
veinte (20) meses.

Firma de Acta de inicio del
Contrato Interventoria No.
5009 de 2022: 20/05/2022

Legalizacion de

contratos

Primera 'y
segunda semana
de abril 2022

20/05/2022

Apropiacion de
Estudios y Disefios

Ultima
semana de
mayo 2022

Tercera semana
julio 2022

21 de mayo de 2022

31 mayo de 2022

Ejecucion de
Estudios y Disefios
complementarios

Cuarta
semana de
mayo 2022

Ultima semana de
mayo 2023

21 de mayo 2022

El porcentaje de ejecucion
de los disefios es del
98,53% teniendo en cuenta
que la certificacion LEED,
la integracioén en la
plataforma BIM y los
tramites de las acometidas
definitivas de servicios
publicos, se alcanzan en
su totalidad durante la
etapa de construccion y
dotacion. Es decir, aun
falta la culminacion
certificacion LEED y
modelo BIM, como esta
consignado en el acta de
cierre de la fase |.
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Ultima

semana de
septiembre

2022

Ultima semana de
junio 2023

El 15 de noviembre 2022,
mediante el radicado No.
11001-1-22-3304, en Curaduria
Urbana No 1, se presentd la
solicitud de  prorroga o
revalidacion de licencia vy
adicionalmente, solicitud de
licencia nueva como lo pidio
curaduria.

El 10 de noviembre de 2022,
mediante el radicado 11001-1-
22- 3256, en Curaduria Urbana
No 1, se pagd expensas por
valor de $1.131.523

el 31 de enero de 2023 la
Curaduria Urbana 1, emitié el
acto administrativo 11001-1-23-
0540, la cual concede
Revalidacion de la Licencia de
Construccion aprobada
mediante Acto Administrativo
11001-1-20-0270 del 24 de
enero de 2020.

Licencia de Construcciéon: Se
cuenta con licencia LIC: 11001
1-23-2576, revalidada por 1 afio
hasta el 17 de abril de 2026.

El dia 24 de noviembre
2023, salié ejecutoriada la
Licencia con la solicitud de
revalidacion y modificacion
de la licencia inicial.

Se cuenta con licencia LIC:
11001-1-23-2576
revalidada hasta el 17 de
abril de 2026.

Aprobacion de

Productos

Ultima semana
junio 2023

El 24 de octubre del 2023
se realiz6 la firma del acta
de cierre de fase 1
(Estudios y Disefios)

Inicio de
Demoliciones

Primera
semana de
julio 2022

Ultima semana de
diciembre 2022

6 junio 2022

31 de diciembre de 2022

Ejecucion de Obra
Etapa 1 (Edificio A
que Incluye entre
otros: Urgencia,
Hospitalizacion, UCI,
QX. Obra e
interventoria de obra

Cuarta

semana de

octubre
2022

Ultima semana de
agosto 2025

En febrero del 2024 se cambid
la propuesta por un consorcio
conformado en su 90%
construcciones de la Orinoquia
y el 10% por -consultorias,
disefios y obras, una vez
evaluada la propuesta de este
consorcio se determiné que
cumplen con los requerimientos
exigidos por la EGAT, por lo que
el 14 de febrero 2024, mediante
comité de contratacion de la
subred se aprobé la cesion del
contrato al CONSORCIO
HOSPITAL, para realizar la
cesion se reinicio el contrato el
dia 21 de febrero y el dia 26 de

NA
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febrero 2024, se firmoé en el
SECOP 2 la cesién. Con esto el
dia 27 de febrero se presento a
la interventoria la programacion
y el porcentaje de ajuste al valor
del contrato para su evaluacioén
y posterior aprobacion.

En el mes de marzo se iniciaron
las actividades de verificacion
del estado de las obras
ejecutadas por el consorcio
anterior, en cuanto a las
excavaciones de las vigas de
cimentacion, estado y
capacidad del suelo, estado y
distribucion del acero, estado de
los disefos, verificacion del
talud, levantamiento de ejes y
verificacion de los mismos, junto
a lo anterior se realiz6 la entrega
de las hojas de vida de los
profesionales y programacion
de obra.

En el mes de abril 2024, se
adelantaron las actividades de
fundida de vigas y zapatas de
cimentacion, armado de acero,

formaleta.
Ademas, como se describid
previamente, se realizod

prorrogas 2 y 3 a los contratos
derivados de obra e
interventoria de obra y adicion a
este ultimo por valor
$1.647.224.934

En septiembre 2024 se inicid
con el armado del fendlico y los
puntales para la placa del primer
piso, ademas se adelanto el
80% de los micropilotes para la
estabilizacion del talud, se
fundio la placa de los ejes 14 a
11

En el mes de octubre 2024 se
realizé la fundida de la pasa de
la zona A junto con las
columnas de la misma zona y se
dio inicio al movimiento de
tierras para los tanques de
almacenamiento y la planta de
tratamiento
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En el mes de noviembre 2024;
se continud con la construccion
de la estructura del proyecto,
realizandose el armado de
aceros y formaleteria para la
fundicion de columnas del piso 2
de la zona A, de igual forma en
la zona B. Las columnas de la
Zona A estarian fundidas para
principios del mes de diciembre
2024, y la Zona B para finales
de diciembre 2024, inicios de
enero de 2025

En diciembre de 2024 se logré
la fundicidn parcial en las zonas
A y B de la placa de segundo
piso, asi como los tramos
centrales de la placa de primer
piso.

Con el fin de cumplir con la
programacion del proyecto, y en
calidad de plan de contingencia,
el contratista se comprometié a
incorporar un nuevo
subcontratista de estructura,
con un minimo de 30 personas.

Con el fin de cumplir con el plan
de contingencia del contratista,
se tiene un promedio de 45
operarios, dos maquinas un
minicargador, y una retro
pajarita, se hace la instalacion
de la torre graa.

Marzo 2025 para el
cumplimiento con el plan de
contingencia del contratista, se
tiene un promedio de 55
operarios, dos maquinas un
minicargador, y una retro
pajarita, y una torre grua.

Para el presente periodo Julio
2025, de control se acumulan 21
semanas de atraso en el
cronograma general del plan de
contingencia, incluyendo el
control de la fase de
construcciéon 'y la fase de
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dotacion. En comparacién con
el mes de junio de 2025 cuyo
atraso reportado fue de 17,13
semanas, se puede concluir que
en el mes se presento un atraso
de -3,87 semanas.

Para el mes de agosto no se
tiene retraso, debido a la
prorroga No 6 que inicio desde
el 26/08/2025 hasta el
31/05/2026.

Con corte a 30 de septiembre se
esperada un avance de 48,02%
vs un ejecutado de 48%, una
desviacion de -0,02%.

Con corte a 31 de octubre se
esperada un avance de 55,43%
vs un ejecutado de 49,24%, una
desviacién de -6,19%.

Con corte a 30 de noviembre se
presenta un avance del 61,59%
vs un ejecutado del 49,60% y
una desviacion del -11,59%.

Con corte a 31 de diciembre se
presenta un avance del 68,85%
vs un ejecutado del 49,73% y
una desviacion del -19,12%.

Con corte a 27 de enero se
presenta un avance esperado
del 74.62% vs un ejecutado del
49,77% y una desviacion del -
24,85%.

Con corte a 24 de febrero se
presenta un avance esperado
del 78.36% vs un ejecutado del
49,86% y una desviacién del -

28,50%.
Entrega de Obra 31 de mayo de | El contrato de obra con la N/A para el periodo
2026. prorroga No. 6 tiene fecha
desde el 26/08/2025 al
31/05/2026.
Dotacién Mayo 2025 el mes de diciembre 2024, se
retoma la actualizacion del N/A

componente de dotacién con las
contrapartes, con el fin de
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ajustar y dejar el cronograma
definitivo de este componente,
que establezca en detalle cada
una de las actividades.

En el mes de junio 2025, se
recibié un informe de dotacion
por parte de la interventoria de
conformidad con el listado de
equipos propuestos por el
consorcio Tunal, el cual se
encuentra en revisién por parte
de la Subred para evaluar la
viabilidad de la propuesta
recibida.

En el mes de Julio 2025, en
mesa de trabajo se verifica la
matriz de dotacién entregada
por parte del consorcio y se
realizaron observaciones
relacionados a las marcas
presentadas, por la experiencia
presentada en las diferentes
sedes de las Subred,
solicitando reevaluar; adicional
se pide aclaracion del AlU del
30 %, presente en la matriz de
dotacion.

En el mes de agosto 2025, la
Interventoria remitio
requerimiento al Contratista de
Obra mediante oficio CTSF-
735-OBR-2025 del 04 de
agosto-25 para correccién de
cuatro items especificos que se
evidenciaron deben ser
ajustados el numero de equipos
con base en requerimiento de
PMA.

Por su parte el Contratista de
Obra remitié matriz de equipos
ajustada el 05 de agosto
mediante oficio CH-5008-HT-
0239-2025.

En el mes de septiembre 2025
se envia una matriz con la
dotacidén mas representativa por
el presupuesto asignado, se
adjunta cotizaciones para la
verificacion por parte de la
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interventoria de los equipos
propuestos.

En el mes de octubre 2025 se
recibe matriz con cotizaciones y
marcas propuestas por la
interventoria para revisién y
visto bueno de los valores y
marcas propuestas para la
dotacién biomédica.

En el mes de noviembre se da
respuesta a la interventoria Al
comunicado CTSF-802-OBR-
2025 relacionado con
“Reiteracion de la
improcedencia de la aplicacion
del AlU sobre el componente de
dotacion, observaciones a la
matriz de costos y presentacion
de propuesta de matriz para
aprobacién  conjunta”  con
numero de radicado 2025-00-
031128-1.

En el mes de diciembre la
Subred da respuesta a la
interventoria sobre la inclusién
del porcentaje del 8.26% dentro
del valor unitario de los equipos
y se presenta la matriz
consolidad donde se incorporan
los ajustes, accediendo a la
solicitud realizada mediante
comunicado CH-5008-HT-0316-
2025.

Durante el mes de enero de
2026 se recibié comunicacion
del Consorcio mediante oficio
CTSF-834-OBR-2025 del 5 de
enero de 2026, solicitando
aclaraciones relacionadas con
las especificaciones técnicas de
la ldampara de cirugia y el
monitor multiparametros.
Posteriormente, se recibieron
observaciones por parte del
especialista médico y referente
de cuidado intensivo, derivadas
del incremento en la
complejidad asistencial y de los
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nuevos lineamientos de la
Secretaria de Salud y Desarrollo
Institucional para la atencién de
pacientes neurocriticos y
posoperatorios
cardiovasculares. En atencién a
lo anterior, se realiz6 el ajuste y
actualizacion de las fichas
técnicas de ventiladores,
monitores 'y maquinas de
anestesia, trabajo desarrollado
conjuntamente entre los
especialistas clinicos y la
Subred. Adicionalmente, se
llevaron a cabo mesas técnicas
con el ingeniero del consorcio y
la interventoria para la
verificacion de especificaciones
y priorizacidon de equipos para
una primera adquisicion,
correspondiente  a  camas,
camillas, carros de paro y
mesas de cirugia.

Para el mes de febrero de 2026:
Se dio continuidad a las mesas
de trabajo técnicas con los
ingenieros de la interventoria y
del consorcio, orientadas a la
revision, validaciéon y ajuste de
las especificaciones técnicas de
los equipos biomédicos
correspondientes a ecodgrafos,
lamparas Cieliticas y sierras

corta yesos.
De manera paralela, se efectud
la verificacién de la

documentacion asociada al
proceso de desembolso, asi
como de las certificaciones y
comunicaciones emitidas por
distribuidores y fabricantes, en
las cuales se informa el inicio
del proceso de fabricacion de
los equipos: camas, camillas,
carros de paro mesas de
cirugia.

Adicionalmente, se llevaron a
cabo reuniones  con la
Secretaria de Salud, con el
propdsito de verificar el
cumplimiento de las actividades
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de revision técnica y el
desarrollo de las mesas de
trabajo. En este marco, la
interventoria realizé la solicitud
formal de las actas
correspondientes, como soporte
documental de las revisiones y
ajustes efectuados a las
especificaciones técnicas de los
equipos aprobados dentro del
proceso de dotaciébn de
equipamiento biomédico.

Habilitacion de los| Primera | Cuarta semana de | El contrato de obra con la

Servicios: Acreditar | semana de | junio 2026 prorroga No. 6 tiene fecha N/A para el periodo

los documentos | octubre desde el 26/08/2025 al

necesarios donde 2023 31/05/2026.

conste el

cumplimiento de la

norma

* Amerita ajuste al Plan de trabajo SI_X_ NO ___ Nota: Se ajusta Plan de Trabajo, el cual se presenté y aprobd en

el Comité Operativo realizado el 18 de diciembre de 2025. Se anexa dicho Plan de Trabajo, en el informe No 51, con
prérroga del contrato de interventoria y adicion del contrato.

FLAN UE

Reporte grafico del avance del Plan de Trabajo de la etapa en desarrollo.

TRABAJO 2|
. Secretaria de Salud PROYECTO:
- Subred Integrada de Servicios de Salud “Adecuacion, _ =
. ampliacién, ~©e
SurE.S.E. construccion, :

Inicio de Demaliciones

FASE I Ejecucion de Obra Etapa 1 (Edificio &, que Inchye]
COMSTRUCCIG entre cuosUrgencia, Hospitalizacién, UCL @ . Obra
M v poTacion| ETAPA DBRA | o interuentoria de obrs

(18 MESES)

En

Entrega de Obra

Dotacian

FASE IN
ALsTAMENT | ALISTAMIENT

O v PUESTA | O ¥ PUESTA |Habilitacidn de los Servisios : Acreditar los]
EN document tos  necesarios donde  conste  EL|

FUNCIONAMIE | FUNCIONAMIE | CUNMPLIMIERITO DE LA MORRA

NTO

(5 MESES)

Fuente: Plan de Trabajo, ajustado de acuerdo con las observaciones realizadas por la SDS.

1.5 DESCRIPCION

Acciones Realizadas en el Periodo

Obra

Durante el mes de febrero de 2026 en la labor de seguimiento y control de la supervision al contrato de Obra e
Interventoria se realizaron semanalmente comités de obra para la verificacién de avances en la fase Il de la obra, que
a corte de 24 de febrero de 2026 se obtuvo un avance fisico ejecutado de 49,86% vs un avance fisico esperado de
78,36% representado una desviacion del cronograma general de 28,50%, de la fase 2 que hace referencia a
construccion el control del mes fue el siguiente:
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FASE 2 CONSTRUCCION
Fechacorte | % Fisico | cramienio | o figieg  [RENdIMiento | oo imiento -
Semana programacién| esperado semanal ejecutado semanal semanal real Desviacion
esperado ejecutado
181 3-feb-26 87,87% 1,25% 62,76% 0,02% 2,05% -25,11%
182 10-feb-26 88,87% 1,00% 62,81% 0.05% 2,058% -26,06%
183 17-feb-26 89,85% 0,98% 62,84% 0,03% 2,05% -27,01%
184 24-feb-26 90,84% 0,99% 62,90% 0.06% 2.05% -27,94%

Asi mismo, se realizaron mesas de trabajo conjuntamente con el Contratista de obra, interventoria, Subred Sur y
Secretaria Distrital de Salud, sobre el tema que manifiesta el contratista de “desequilibrio financiero”, es preciso dejar
claro que, el contratista no ha demostrado con soportes y Apus su solicitud.

Biomédica:

Durante el mes de febrero de 2026, Se dio continuidad a las mesas de trabajo técnicas con los ingenieros de la
interventoria y del consorcio, orientadas a la revision, validacion y ajuste de las especificaciones técnicas de los equipos
biomédicos correspondientes a ecografos, lamparas Cieliticas y sierras corta yesos.

De manera paralela, se efectud la verificacién de la documentacién asociada al proceso de desembolso, asi como de
las certificaciones y comunicaciones emitidas por distribuidores y fabricantes, en las cuales se informa el inicio del
proceso de fabricacion de los equipos: camas, camillas, carros de paro mesas de cirugia, monitor multiparametros y
ecografo portatil, lamparas de cirugia y electrobisturi.

Adicionalmente, se llevaron a cabo reuniones con la Secretaria de Salud, con el propésito de verificar el cumplimiento
de las actividades de revisién técnica y el desarrollo de las mesas de trabajo. En este marco, la interventoria realizé la
solicitud formal de las actas correspondientes, como soporte documental de las revisiones y ajustes efectuados a las
especificaciones técnicas de los equipos aprobados dentro del proceso de dotacién de equipamiento biomédico.

El avance en el proceso de revisién de fichas técnicas fue de: Camas hospitalarias, camillas, carro de paro, mesas
quirdrgicas, monitor multiparametros y ecografo portatil, lAmparas de cirugia y electrobisturi. Quedando algunas
observaciones como, por ejemplo: algunas caracteristicas deben estar soportadas con certificaciones de fabricante,
accesorios asociados a las mesas de cirugia, estas observaciones y las especificaciones o aclaraciones se evidencian
en el acta de la mesa de trabajo No. 1- 6.

Mobiliario:

Para el mes de febrero de 2026 El Consorcio Hospital ha venido postergando el suministro de equipos industriales y
de dotacion de mobiliario y TICs, considerando el estado de avance actual de la obra. Es indispensable que para el
mes de abril y mayo el Contratista presente nuevas evidencias sobre el avance en la fabricaciéon y compra de equipos,
dado el tiempo transcurrido desde la aprobacién de los reembolsos.

Acciones a Realizar en el Siguiente Periodo

Obra:

Para el mes de marzo de 2026 con el compromiso del Contratista con el plan de intencion que presento en los comités
de obra se hara supervision exhaustiva con este plan de intencién con la finalidad de que, al 31 de mayo de 2026; sin
embargo, el plan de intencion con corte de 28 de febrero de 2026 no ha tenido avances significativos. Por otra parte,
se continuara con las mesas de trabajo con Contratista, Interventoria, Subred y Secretaria Distrital para el tema de
“desequilibrio financiero” solicitado por el contratista. El plan de intencion a la fecha de corte no se esta cumpliendo:
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PLAN DE INTENCION PARA INVERSION EJECUCION DE OBRAS A 31 MAYO DE 2026

Actividades Inicio Fin
Construccidn de tangues 100% con llenos generales contra taludes 15/02/2026 x 31/05/2026
Suministro e instalacion de ductos de Extraccidn y Suministro HVAC con recubrimiento instalados de
; ' : ki b ) ; : 2 En efecucién Piso 2 31/05/2026
sdtaqno a cubberta al 100%
suministro e instalacién de redes de gases Medicinales de pisos S6tano, Piso 1 y Plso 2 al 100% "
. ' : g 1 P ¥ Y 23/02/2026 31/05/2026
Salidas de punlod empotradas en Muros de Piso 3, 4 y 5 para Liberacidn de muros
Suministro e instalackén de red contra incendio de pisos S6tano, Pso 1 y Piso 2 al 100% En gjecucidn Sétano x 3105,/ 2026
Suminisiro @ instalacién de salidas de Mures &n de Mampaoasteria y Muros Secos red Hidraulica y
) . " . En ejecucion Bordillos Pisol 31/05/2026
Sanitaria de pisos 50tano & Cubkertd para liberadidon de munod
Suministro e instalacién de redes Hidraulica y Sanltaria bajo placa de plsos Sétano a piso 5 303 2026 3105,/ 2026
Suministro & instalackon de salidas de Muros en de Mampostéria y Muros Secos redis Electricas y En ejecucion con 31/05/2026
complementarias de pisos Sotano a Cublerta para liberacidn de miuiras Mamposteria
i || | di r T n I
Suministro e |f15l:a aciin de 100% bandeas redes Electricas y complementarias de pisos S4tano a piso /032026 31/05/2026
2 para liberacién de muros
Ejecuciin de Mamposteria Interna al 100% de Nivel de 50tano a Cublerta En gjécucion 31/05/2026
Efecuciin de Mamposteria de Fachada al 100% de Nivel de S6tano a Piso 5 En ejecucidn 31/05/2026
Ejecuciin de Muros Secos al 100% de Nivel de S4tano a Piso 5 15/02/2026 x 31/05/2026
Ejecuciin de pafietes internos al 100% de Nivel de S4tano 3 Piso 3 En ejecucion 31/05/2026

Se seguira revisando e instando al contratista a cumplir las metas establecidas al 31 de mayo dé 2026 conjuntamente
con el apoyo técnico, juridico, administrativo, financiero y ambiental de la interventoria.

Dotacion:

Biomédica:

Para el mes de marzo de 2026, Se dara continuidad a las mesas de trabajo técnicas orientadas a la revision, validacion
y ajuste de las especificaciones consignadas en las fichas técnicas de los equipos biomédicos correspondientes a
monitores multiparametro, electrobisturies, electrocardidgrafos y succionadores quirtrgicos.

De manera complementaria, se realizaran consultas técnicas con especialistas clinicos, con el fin de validar y ajustar
las especificaciones requeridas conforme a los lineamientos actualizados emitidos por la Secretaria de Salud y
Desarrollo Institucional, particularmente en lo relacionado con la atencién de pacientes neurocriticos y en posoperatorio
cardiovascular para el monitor multiparametro.

Asimismo, se atenderan y resolveran las observaciones e inquietudes técnicas identificadas durante las mesas de
trabajo desarrolladas en el mes de febrero, garantizando la trazabilidad y coherencia de los ajustes realizados en el
proceso de definicidon de las especificaciones técnicas.

Mobiliario:

Para el mes de marzo de 2026 se seguira conminando al consorcio Hospital en el suministro de equipos industriales
y de dotacion de mobiliario y TICS, en el seguimiento semanal de comités operativos y en envi6 de oficios por parte
de la interventoria como de la supervision por parte de la Subred Sur.

1.6 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
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Acumulados al Presente Periodo N/A Periodo Reportado N/A
N/A | Rendimiento: mes (los recursos del
convenio fueron traslados el 19 de

distrital

Cuenta No. Cuenta Unica

noviembre de 2025 a la Cuenta Unica
Distrital de Hacienda, por un valor de
53.189.359.451 COP, y la cuenta del
convenio fue cancelada el 28/11/2025 por
tanto, no se tienen rendimientos financieros,
a partir del mes de enero de 2026.

Tipo de Cuenta:
Ahorros

2. CONTRATACION DERIVADA DEL CONVENIO

2.1. Ejecucion del componente consultoria y/o estudios: Ejecucion del Contrato Llave en
Mano:
2.1.1. Informacioén basica diseio: Informacién basica del Contrato Llave en Mano:
Proceso de seleccién No. Convocatoria Abierta- CA- 001-2022
Numero del contrato 5008-2022
Estado actual del Contrato: Vigente

Objeto

Elaboracion, actualizacién y ajuste a los estudios y disefios y adecuacion, ampliacion,
construccién, demolicion, reforzamiento, reordenamiento, dotacion y alistamiento de los servicios
de Urgencias, Hospitalarios, Quirurgicos y de Apoyo Diagnéstico y Terapéutico de la Unidad de
Servicios de Salud El Tunal.

Contratista

Inicialmente el contratista fue CONSORCIO TUNAL 2022, CONFORMADO POR; C & C
ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A. EN REORGANIZACIO NIT 890.324.384-3.
ORGANIZACION LUIS FERNANDO ROMERO SANDOVAL INGENIEROS S.AS NIT
822.006.084-8 YELSIN EMILSON REINOSO PEREZ NIT 72.180.977-3

Surtido el proceso de cesion del contrato el contratista actual es Cesionario: CONSORCIO
HOSPITAL, cuyo representante legal DAVID LEONARDO MORALES GALAN, se identifica con
la Cédula de Ciudadania No. 1.121.952.959. El CONSORCIO HOSPITAL esta conformado por:
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DE LA ORINOQUIA S.A.S NIT:900497601-4 (90%) y
ESTUDIOS CONSULTORIAS Y OBRAS S.A.S NIT 901438268-6 (10%),

Supervisor Jefe Oficina Asesora de Desarrollo Institucional
Duraciéon inicial
Valor $89.323.181.304 (meses) 20 meses
Fecha de iniciacion: Fecha de
(Con fecha de suscripcion 21/04/2022) 20/05/2022 terminacion inicial: 19/01/2024

Prorrogas. 1

Desde el 21 de marzo de 2024 hasta el 20 de abril del 2024

Prérrogas No.

Desde el 21 de abril de 2024 hasta el 28 de abril de 2024

Prorrogas No.

Desde el 29 de abril de 2024 al 4 de octubre de 2024

Prérrogas No.

Desde el 5 de octubre de 2024 hasta el 12 de abril de 2025

Prérrogas No.

Desde el 13 de abril de 2025 hasta el 25 de agosto de 2025

(<2305, E NI ] N

Prorrogas No.

Desde el 26 de agosto de 2025 hasta el 31 de mayo de 2026

Suspensiones: (1)21/12/2023

Del 21/12/2023 al 20/02/2024 (En aras de poder obtener una solucién de cesiéon de contrato con
posibles cesionarios que se ajusten a las reglas de participacion emitidas en su momento en la
etapa precontractual)

Reinicio (1) 20/02/2024

Reinicio del contrato a partir del Veintiuno (21) de febrero de 2024.

Adiciones:1) - Fecha

NA

Modificaciones / aclaraciones /
otrosi (1) 20/02/2024

Otrosi Modificatorio No.01, se realizé el cambio del Representante Legal conforme a solicitud
presentada por el Supervisor No del Contrato.
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Proceso de selecciéon No.

Convocatoria Abierta- CA- 001-2022

El 14 de febrero del 2024, mediante el Comité de Contratacién de la Subred Sur, se aprobd la
cesion del Contrato No. 5008 de 2022, del CONSORCIO TUNAL 2022 al CONSORCIO
HOSPITAL, cuyo representante legal DAVID LEONARDO MORALES GALAN, se identifica con la
Cédula de Ciudadania No. 1.121.952.959. EI CONSORCIO HOSPITAL esta conformado por:
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DE LA ORINOQUIA S.A.S NIT:900497601-4 (90%) y
ESTUDIOS CONSULTORIAS Y OBRAS S.A.S NIT 901438268-6 (10%), dicha aprobacion se
realiza una vez verificado que cumple con los requerimientos exigidos por la EGAT en la
Convocatoria Inicial CA 001 de 2022

Previo a la Cesion del Contrato No. 5008 de 2022 y su aprobacion el 26 de febrero 2024 en
SECOP 2, se dio reinicio a éste, Contrato el dia 21 de febrero de 2024.

Tanto el contrato de obra 5008-22 como el contrato de interventoria 5009-22, se prorrogaron por
1 (un) mes contado desde el 21 de marzo hasta el 20 de abril del 2024

Otrosi Aclaratorio No. 01

ACLARAR: La parte resolutiva de la Cesién del Contrato, en el sentido de aclarar que el valor
objeto de la cesion es por la suma de SETENTAY CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTAY NUEVE
MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS
($75.639.706.285) M/CTE., de conformidad con las consideraciones expuestas por el Supervisor
del Contrato.

Fecha Actual Terminacion

31/05/2026

Valor Actual Contrato

$89.323.181.304

2.1.2. Relacién de pagos e indicadores de avance
Valor contrato: $ 89.323.181.304

VALOR % AVANCE % AVANCE
AﬁIA FECHA | FACTURA Factura séﬁ'é%%? :’; FiSICO FiSICO
(Valor bruto) PROGRAMADO | EJECUTADO

29/09/2022 | CTA $

1 $1.154.233376 | oo b oo
T1A1/2022 | CT4 $

2 $960.272.433 | g7 505 675.495
14M12/2022 | CT5 $

3 $754.058.482 | g6 454'617.013
1412/2022 | CT6 $

4 $478.869.098 | georeour s
1/03/2023 cT7 $

5 $618.676495 | oo S o0
25/05/2023 | CT10 $

6 $2.495.163.918 | ) g54 907,502
28/06/2023 | CT12 $

7 $1.919.647.789 | g/ 945 259 713 78.36% 49.86%

27/07/2023 | CT13 $

8 $1.956.237.104 | oo b o
29/08/2023 | CT15 $

9 $1.228326752 | % o
0| 280972023 | CTi7 $

$613.008.378 | 77.144.687.479
11| 2800972023 | CTi8 $

$252141.930 | 76.892.545549
| 21/05/2024 | CHI $

$419.020.007 | 76.473.525.542
3| 1410612024 | Cha $

$1.032.746.022 | 75.440.779.520

14 | 04/07/2024 | __CH5 $253.803.354 | $75.186.976.166

15 | 11/07/2024 | CH®6 $998.113.744 | $74.188.862.422
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VALOR % AVANCE % AVANCE
AﬁIA FECHA | FACTURA Factura Slsﬁ'é'i’:%f fg FiSICO FiSICO
(Valor bruto) PROGRAMADO | EJECUTADO
6 | 15082024 | CHT $
$320.000.000 | 73.868.862.422
7| 1500872024 | CHB $
$876.849.101 | 72.992.013.321
18 9/09/2024 CHO $
$283.470225 | L0080
19 | 12/0972024 | CH11 $
$873.829.704 | 74 534743302
20 | 19/00/2024 | CH12 $
$261.431.793 | 74 57381 599
21 $
711002024 | CH13 se12.450711 | oo S oo
22 $
28/11/2024 | CH15 $1.114.960190 | oo i’ 20 con
X | 19/11/2024 | Res. 1202 | $1.252.839.264 | $68.393.331.434
23 $
28/11/2024 | CH16 $504.118.124 | groecd oo
24 $
18/12/2024 |  CH17 $659.813.764 | o ooodoc e
25 $
2712/2024 | CH18 $448.252.075 | oo ¥
X | 28/01/2025 | CH19 $876.598.115 | $65.904.558.356
X | 28/01/2025 | CH20 $549.925.576 | $65.354.623.780
X | 2000212025 gﬂg; $2.609.700.200 | $62.744.923.580
| 13/032025 | _CHO3 $2.607 208,920 | $60.047.624.660
CHO4
31/03/2025 | CHO5 $
26 $1.176468.807 | oo b
21/04/2025 | CHOB $
27 $1.044.603671 | oo 8o o
24104/2025 | CHO7 $
28 $1243.047.514 | oot o
Jo | 140572025 | CHOB $ 968.252.375 $
55.615.152.203
” 9/06/2025 | CHO11 | $1.167.089.592 $
54.448.062.611
« | 26/06/2025 | CHOT2 | §$1.842.180.756 $
52.605.872.855
31 | 01/07/2025 | CHO13 | $1.174.896.587 | $51.430.976.268
sy | 17/07/2025 | CHO14 | $1.246.051.201
$50.184.925.067
33 | 30/07/2025 | CHO15 $795.618.880 | $49.389.306.187
34 | 15/08/2025 | CHO16 $614.241.749 | $48.775.064.438
35 | 9/09/2025 | CHO17 | $1.247.435706 | $47.527.628.732
36 | 21/10/2025 | CHO18 | $1.461.510.181 | $46.066.118.551
37 | 26/11/2025 | CHO19 $537.124.571 | $45.528.993.980
38 | 11/12/2025 | CHO20 $473.615.540 | $45.055.378.440
39 02-feb-26 | CHOZ3 160.001.536 | $44.894.476.904
40 09-feb-26 | CHO22 | $2.522.061.124 | $42.372.415.780
TOTAL $46.950.765.524

Fuente: Ejecucion financiera Desarrollo institucional con corte a 28 de febrero de 2026.

Nota:
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1. El porcentaje de avance fisico programado y ejecutado, esta de acuerdo a la reprogramacion
del Plan de contingencia

COMPROBANTE DE VALOR FINAL
EGRESO FACTURA EACTURA IVA | RETENCION RETEIVA RETEICA TOTAL, GIRADO
416946 CT1 $ - $ - $ $
1.154.233.376,00 23.084.668,00 8.218.142,00 944.024.392,00
428596 CT4 $ - $ - $ $
960.272.433,00 19.205.449,00 6.837.140,00 35.993.624,00
428597 $
749.393.993,00
434806 CT5 $ - $ - $ $
754.058.482,00 15.081.170,00 5.368.896,00 616.729.352,00
435729 CT6 $ - $ - $ $
478.869.098,00 9.577.382,00 3.409.548,00 391.657.458,00
447848 CT7 $ $ $ $
618.676.495,00 12.373.530,00 4.553.459,00 505.854.649,00
467177 CT10 $ - $ - $ $
2.495.163.918,00 49.903.278,00 18.364.406,00 | 1.122.080.204,00
473265 CT10 EMBARGO - - - - $
918.065.622,00
473260 CT12 $ - $ - $ $
1.919.647.789,00 38.392.956,00 14.128.608,00 | 1.569.580.818,00
479460 CT13 $ - $ - $
1.956.237.104,00 39.124.742,00 14.397.905,00 | 1.599.497.706,00
485698 CT 15 $ - $ - $ $
1.228.326.752,00 24.566.535,00 9.040.485,00 | 1.004.329.085,00
491954 CT 17 $ - $ - $ $
613.008.378,00 12.260.168,00 4.511.742,00 501.220.169,00
CT 18 $ - $ - $ $
252.141.930,00 5.042.839,00 1.855.765,00 206.161.326,00
546353 CH1 $419,020,007 - $ - $ $
8.380.400,00 3.184.552,00 342.506.954,00
551710 CH4 $ - $ - $ $
1.032.746.022,00 20.654.920,00 7.848.870,00 947.441.201,00
552815 CH5 $ - $ $ $.269.017,00 $
253.803.354,00 5.076.067,00 | 1.928.905,00 232.839.197,00
57577 CH6 $ - $ $ $ 4.990.569,00 $
998.113.744,00 19.962.275,00 | 7.585.664,00 815.858.175,00
562978 CH7 $ 320.000.000,00 | - $ - $ 2.432.000,00 $
6.400.000,00 293.568.000,00
562979 CH8 $ 876.849.101,00 | - $ - $ 6.664.053,00 $
17.536.982,00 716.736.455,00
564026 CH9 $ - $ - $2.154.374,00 $
283.470.225,00 5.669.405,00 231.708.561,00
568351 CH11 $ - $ - $6.641.106,00 $
873.829.704,00 17.476.594,00 801.651.370,00
568584 CH12 $ - $ - $ $
261.431.793,00 5.228.636,00 1.986.882,00 213.694.347,00
573680 CH13 $ - $ - $ $
812.150.711,00 16.243.014,00 6.172.345,00 663.851.992,00
574830 CH15 $ - $ - $ 8.473.697,00 $
1.114.960.190,00 22.299.204,00 911.368.459,00
579993 Res. 1202 $ - $ - $9.521.578,00 $
1.252.839.264,00 25.056.785,00 1.149.354.742,00
580812 CH16 $ - $ - $ 3.831.298,00 $
504.118.124,00 10.082.362,00 412.066.155,00
585341 CH17 $ - $ - $
659.813.764,00 13.196.275,00 5.014.585,00 | $539.331.771,00
590411 CH18 $ - $ - $ $
448.252.075,00 8.965.042,00 3.406.716,00 366.401.245,00
CH19 $ - $ - $ $
876.598.115,00 17.531.962,00 6.662.146,00 716.531.498,00
596461 CH20 - $ - $ $
549.925.576,00 10.998.512,00 4.179.434,00 449.509.165,00
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COMPROBANTE DE VALOR FINAL
EGRESO FACTURA FACTURA IVA | RETENCION RETEIVA RETEICA TOTAL, GIRADO
CHO1 $ - $ - $ $
2.609.700.200,00 19.626.878,00 7.458.213,00 802.150.487,00
604254 CHO02 - $ - $ $
32.567.126,00 12.375.508,00 1.331.018.457,00
608637 CHO3 $ - $ - $ $
258.359.172,00 5.167.183,00 1.963.530,00 211.182.787,00
CHO4 $ - $ - $ $
2.438.939.748,00 48.778.795,00 18.535.942,00 1.993.589.350,00
609731 CHO5 $ - $ - $ $
1.176.468.897,00 23.529.378,00 8.941.164,00 961.645.676,00
614206 CHO6 $ 1.044.603.671,00 - $ - $ $
20.892.073,00 7.938.988,00 853.859.041,00
614371 CHO7 $ - $ - $ $
1.243.147.514,00 24.862.950,00 9.447.921,00 1.016.148.778,00
619649 CHO08 $ - $ - $ $ 791.449.490,00
968.252.375,00 19.365.048,00 7.358.718,00
620687 CHO11 $1.167.089.592 - $23.341.792 - $8.869.881 $953.979.032
626086 CHO12 $1.842.189.756 - $36.843.795 - $14.000.642 $1.505.805.906
626265 CHO13 $1.174.896.587 $23.497.932 $8.929.214 $960.360.470
630875 CHO14 $1.246.051.201 $24.921.024 $9.469.989 $1.018.522.252
631724 CHO15 $795.618.880 $15.912.378 $6.046.703 $650.338.873
636425 CHO16 $614.241.749 $12.284.835 $4.668.237 $502.081.206
641830 CHO17 $1.247.435.706 $24.948.714 $9.480.511 $1.019.653.946
648138 CHO18 $1.461.510.181 $29.230.204 $11.107.477 $1.194.638.422
658253 CHO19 $537.124.571 $10.742.491 $4.144.374 $492.758.081
658254 CHO20 $473.615.540 $11.840.388 $3.599.478 $434.494.896
2.1.3. Pdlizas suscritas por el contratista
VIGENCIA Validacién de las Pdlizas
. POLIZA . Fecha de la | Fecha de | Fecha de
DESCRIPCION | ASEGURADORA No Desde Hasta CUANTIA modificacion | aprobacion | publicacion
. contractual de la pdliza | pdliza
(dd/mm/aa) (dd/mm/aa) | (dd/mm/aa)
SC:rI\I/cIj;g del 22/12/2022 | 22/12/2025 | $859.574.760,00 215122 28/4/22
g”mp“m'e”to 22/04/2022 | 22/06/2023 | $573.049.840,00 2/5/22 28/4/22
el contrato
g:lgac;ios de 400040130 2/5/22 28/4/22
prestaciones gchrgil o 22/04/2022 | 22/12/2025 | $143.262.460,00
sociales e 9 ’ ’ ’
indemnizaciones
laborales
Pdliza de 2/5/22 28/4/22
Responsabilidad 400040134 | 22/04/2022 | 22/12/2023 | $141.896.900,62
Civil
VIGENCIA Validacion de las Pdlizas
POLIZA . Fecha de la | Fecha de | Fecha de
DESCRIPCION | ASEGURADORA No Desde Hasta CUANTIA modificacién | aprobacién | publicacién
. contractual de la pdliza | pdliza
(dd/mm/aa) (dd/mm/aa) | (dd/mm/aa)
Cumplimiento 221042022 | 22/06/2024 | $20.376.403.531,20 2/b22 | 28/4l22
el contrato
gggorios de gggt)rgzl de 400040133 2/5/22 28/4/22
> 22/04/2022 | 22/12/2026 $3.396.067.255,20
prestaciones
sociales e

Informe de seguimiento convenio 2806257-2021 - Periodo: 01-02-2026 al 28-02-2026 110




INFORME DE SEGUIMIENTO PERIODICO CONVENIOS
INFRAESTRUCTURA - PRESENTADO POR LA ESE

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C. P .z
e Cédigo: | SDS-GTS-FT-034 | Fecha: | 2025/06/25 |Version: |2
VIGENCIA Validacion de las Pdlizas
. POLIZA . Fecha de la | Fecha de | Fecha de
DESCRIPCION | ASEGURADORA No Desd Hast CUANTIA modificacién | aprobacién | publicacion
) Gl asta contractual de la pdliza | pdliza
(dd/mm/aa) (dd/mm/aa) | (dd/mm/aa)
indemnizaciones
laborales
Suministro - de 2211212023 | 22/12/2028 | $3.707.317.400,00 25/22 | 28/4122
repuestos
Estabilidad de la 2011212023 | 22/12/2028 | $33.960.672.552,00 2522 | 28/4122
Calidad y 2/5/22 28/4/22
correcto
funcionamiento 22/12/2023 | 22/12/2024 | $3.707.317.400,00
de los Bienes y
equipos
suministrados
OBSERVACIONES: (Registre toda la informacién necesaria respecto a las pdlizas, modificaciones en valor en vigencia etc.)
En el informe mensual de la interventoria se encuentra toda la relacion de las pélizas desde la pag. 17 hasta la pag. 42.
RCE
VIGENCIA Validacién de las Pdlizas
. POLIZA . Fecha de la | Fecha de | Fecha de
ESCRIPCION No Desde Hasta CUANTIA modificacion | aprobacion | publicacion
) contractual de la pdliza | pdliza
(dd/mm/aa) (dd/mm/aa) | (dd/mm/aa)
ASEGURADOR
Pdliza de A
Responsabilidad Civil
Extracontractual 400040134 0%0292/ 2%1223{ $17.864.636.261,00
Derivada de
Cumplimiento
VIGENCIA Validacién de las Pélizas
Fecha de la | Fecha de | Fecha de
DESCRIPCION ASEGURA POLIZA No. Desde Hasta . modificacion | aprobacion publicacion
DORA CUANTIA contractual | delapdliza | péliza
(dd/mm/aa) | (dd/mm/aa) (dd/mm/aa)
Cumplimiento del 8/09/2022 22/06/2023 | $ 573.049.840,00
contrato
Pago de Salarios, 8/09/2022 22/12/2025 | $ 143.262.460,00
prestaciones Nacional de
sociales e| Seguros 400040130
indemnizaciones
laborales
Calidad del servicio 22/12/2022 22/12/2025 | $ 859.574.760,00

OBSERVACIONES: MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE ACLARA'Y SE DEJA CONSTANCIA QUE SE INCLUYE DENTRO DEL AMPARO LO ESTABLECIDO EN
EL OTROSI DE CESION DE DERECHOS ECONOMICOS PARCIAL DEL CONTRATO DE OBRA LLAVE EN MANO N 5008 DE 2022 CELEBRADO ENTRE LA SUBRED

INTEGRADA DE

SERVICIOS

DE

SALUD

SUR ESE

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y SIN MODIFICAR

Y EL

CONSORCIO

TUNAL

2022.

Informe de seguimiento convenio 2806257-2021 - Periodo: 01-02-2026 al 28-02-2026 111




INFORME DE SEGUIMIENTO PERIODICO CONVENIOS

INFRAESTRUCTURA - PRESENTADO POR LA ESE

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C. T .z
e Cédigo: | SDS-GTS-FT-034 | Fecha: | 2025/06/25 |Version: |2
VIGENCIA Validacién de las Pélizas
. POLIZA . Fecha de la | Fecha de | Fecha de
DESCRIPCION ASEGURADORA No Desde Hasta CUANTIA modificacién | aprobacion | publicacion
: contractual de la pdliza | pdliza
(dd/mm/aa) (dd/mm/aa) | (dd/mm/aa)
Pdliza de
Responsabilidad Civil .
Extracontractual '::C"?Q:' De | 400054634 il $11.420.623.857
Derivada de gu
Cumplimiento
VIGENCIA Validacién de las Pélizas
POLIZA . Fecha de la | Fecha de | Fecha de
DESCRIPCION ASEGURADORA No Desde Hasta CUANTIA modificacién | aprobacion publicacion
. contractual de la péliza péliza
(dd/mm/aa) (dd/mm/aa) (dd/mm/aa)
Cumplimiento 22/04/2022 | 10/11/2026 | $20.376.403.531,20 271172024
del contrato
Pago de 27/11/2024
Salarios,
prestaciones 22/04/2022 | 10/05/2029 | $3.396.067.255,20
sociales e
indemnizaciones
laborales
Suministro  de | Nacional de | 40004013 27/11/2024
repuestos Seguros 3 22/12/2023 | 10/05/2031 $3.708.505.442,68
Ets)::b"'dad de la 20/12/2023 | 10/05/2031 | $33.960.672.552,00 271172024
Calidad y 27/11/2024
correcto
funcionamiento
de los Bienes y 22/12/2023 | 10/05/2027 $3.707.317.400,00
equipos
suministrados
VIGENCIA Validacién de las Poélizas
Fecha Fecha de Fecha de
de la aprobacion de publicacion
- = - modific la pdliza poliza
DESCRIPCION ASEGURADORA | POLIZA No. CUANTIA i6 dd/mm/ dd/mm/
Desde Hasta e (M) (M)
ual
(dd/mm
/aa)
Cumplimiento 22/04/2022 05/07/2028 $20.376.403.531,2 11/9/2025
del contrato 0
Pago de 11/9/2025
Salarios,
prestaciones 22/04/2022 | 05/01/2031 | $3.396.067.255,20
sociales e
indemnizaciones
laborales
Suministro - de | Nacional de | 400040133 | 22/12/2023 | 05/01/2033 | $3.707.317.400,00 117912025
repuestos Seguros
Es::bmdad de la 20/12/2023 05/01/2033 $33.960.672.552,8 11/9/2025
Calidad y
correcto
funcionamiento 22/12/2023 | 05/01/2029 | $3.707.317.400,00 117912025
de los Bienes y
equipos
suministrados
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RCE
VIGENCIA Validacién de las Pélizas
. Fechadela | Fecha de | Fechade
a POLIZA 7 modificacié | aprobacién de la | publicaci
ESCRIPCION CUANTIA n péliza 6n poliza
No. Desde Hasta contractual (dd/mm/aa) (dd/mm/
(dd/mm/aa aa)
)
ASEGURADORA
Pdliza de
Responsabilidad Civil 40004013
Extracontractual 4 25/08/2025 | 05/01/2028 | $11,420,623,857.00 11/09/2025
Derivada de
Cumplimiento

2.1.4.

Cuadro de consolidacién de informacion de los contratos del componente consultoria

y/o estudios: Cuadro de consolidacién de informacion del Contrato Llave en Mano:

CONTRATO NO.

OBJETO

FiSICA

VALOR

% DE EJECUCION

% POR EJECUTAR

5008 de 2022

disefios

Elaboracion, actualizaciéon y ajuste a los estudios y
y adecuacion,
demolicién, reforzamiento, reordenamiento, dotacién y
alistamiento de los servicios de Urgencias, Hospitalarios,
Quirargicos y de Apoyo Diagnéstico y Terapéutico de la

ampliacion,

Unidad de Servicios de Salud El Tunal.

construccion,

$89.323.181.304

49.86%

50.14%

OBSERVACIONES: el Consorcio Tunal 2022, realizé un avance del 16% en la fase de obra, antes de la cesién del contrato

2.1. 5. Descripciéon

Acciones Realizadas en el Periodo de reporte

Obra:

Del reporte de programacion con corte al 24 de febrero de 2026 se concluye que en el cronograma general de obra v.2. tiene una
desviacion de -28,50% de acuerdo con el avance mensual esperado de la programacion; sin embargo, se cuenta con trabajo minimo
en algunas actividades, pero no compensan la nivelacion en el avance del cronograma general:
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ACTIVIDAD Ted | FESHA | %EsPERADO | % EJECUTADD | DESVJACION
TANQUE No ;) (Agua | bemovias | 12/dici2s 100% 1,38% -98,62%
Mamposteria Interna 06/jun/25 | 20/dic/25 100% 51,62% -48,38%
Mamposteria Fachada 03/juli25 19/novi25 100% 74,73% -25,27%
Pafiete Muros 25/ago/25 | 18/dic/25 100% 17.14% -82,86%
Muros Secos 16/sep/25 | 27/ene/26 100% 1.18% -98,82%
Estuco y pintura 31/octi256 | 13/may/26 50,83% 0% -50,83%
Enchapes Muros - Pafete 02/sep/25 | 18/feb/26 100% 5,80% -94,20%
Alistados de Piso vy acabados | 12/ago/25 | 30/may/26 77.27% 0% -77.27%
Cielo Raso 19/ene/26 | 13/may/26 25,84% 0% -25.84%
Redes suministro agua fria 04/sep/25 | 13/mar/26 95,02% 0% -95,02%
Redes SUMInISro 4048 | oassepi25 | 13mani26 | 96,51% 0% -96.51%
Redes SUmine\080Ua | oajsepf25 | 13imari26 | 97.18% 0% -97,18%
Red sanitaria 02/may/25 | 13/mar/26 96,08% 18,42% -77,65%
Red contra incendio 29/ago/25 | 18/may/26 95,18% 9.87% -85,31%
Red Gases medicinales 19/jun/25 | 07/may/26 54,78% 10% -44,78%
Redes eléctricas 29/julfi24 | 15/may/26 74.32% 15,31% -59.01%
i 26- 0, 0, - L7
Redes Complementarias 25/sep/25 may/26 74.75% 1.17% 73,58%
Correo Neumatico 21/nov/25 | 19/mar/26 83.47% 0% -83,47%
Ventilacién Mecanica (HVAC) | 19/sep/25 | 12/May/26 92,90% 15,66% -77,24%
conexion Domiciliarias EAAB | 08/sep/25 | 29/abr/26 34,05 13,04% -21.01%
'l:‘:r_:‘:‘,fc“’” de aparatos 23/feb/26 | 19/05/26 0.70% 0% 0,70%
Circulacién vertical (Fosos) | 29/agof25 | 17/dic/25 100% 34,5% -65,50%
Carp. Metdlica, madera, alum | 12/now/25 | 25/may/26 43,55% 0% -43,55%
Impermeabilizacion cubiertas | 03/oct/25 | 11/abr/26 85,71% 0% -85,71%
Obras de Urbanismo 23/dic/25 | 29/may/26 21,08% 0% -21,08%
Senaletica 07/febl26 | 20/may/26 14,29% 0% -14,29%

Las actividades relacionadas presentan atraso principalmente por falta de personal y materiales en obra, los cuales, estan condicionados
por el Consorcio Hospital a la solicitud de adicion econémica; sin embargo, es importante resaltar que, dentro de las obligaciones del
Contrato de Obra, el Contratista debe garantizar el cumplimiento del cronograma; mas aun, considerando que el contrato cuenta con
recursos actualmente para ejecucion.

Acciones a Realizar en el Siguiente Periodo

Obra

Del reporte de programacion con corte al 24 de febrero de 2026 se concluye que en el cronograma general de obra v.2. tiene una
desviacion de -28.50% de acuerdo con el avance mensual esperado de la programacion, sin embargo, de la revisién particular de los
capitulos y actividades que conforman el cronograma:

Facha corte % Fisico % fisico Risndimlerto | Renchrient Rendimianio )
Samana ) Pariodo samanal samanal Dasuaciaon
programacian aesparado aecutada — sjscutads samanal real
180 2i-ana-25 T4.629% 49, 77%
181 31ab-26 75 65% 49, T8% del 30 do didembre’®s ol 06 de cne 26 1,03%, 0,01% 19 -25 BT%
182 10-fab- 26 T8 56% 49 81% del OF de erem al 13 de enero/26 0,91% 0,058% 3% -26 T5%
183 17-lab-26 77 47T% 49,83% el 14 de enem al 20 de ener o6 0,91% 0,02 % 2 -27 64%
184 24-1ab- 26 78,36% 49,86% dal 21 de enem al 27 de ener o6 0,89% 0,03% 3% -28,50%
I Rendimizrma & & mes del cronagrama ganeral, corte a 24 de febeeno- 26 | 3,74% I 0,08% |

De la anterior tabla se concluye que, el avance general del cronograma durante el mes de febrero de 2026 fue del 0,09% con relacion
a un esperado un 3.74%; es decir, que el rendimiento real durante el mes fue del 2,41% sobre un 100%, lo cual, muestra un avance
practicamente nulo con relacién a lo requerido para finalizacion del proyecto dentro del plazo contractual.

2.1.6. Informacion basica Interventoria:

Proceso de seleccion No. Invitacion Publica Meritoria CM-004-2021
Numero del contrato 5009-2022
Estado actual del Contrato: Vigente

Interventoria Técnica, Administrativa, Juridica, Financiera y Ambiental para la elaboracion,

Objeto e ) : S - s s
actualizacion y ajuste a los estudios y disefios y adecuacién, ampliacién, construccién, demolicion,
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Proceso de seleccion No.

Invitacion Publica Meritoria CM-004-2021

Numero del contrato

5009-2022

reforzamiento, reordenamiento, dotacion y alistamiento de los servicios de Urgencias, Hospitalarios,
Quirurgicos y de Apoyo Diagnéstico y Terapéutico de la Unidad de Servicios de Salud El Tunal.

Contratista

CONSORCIO TUNAL SALUD FUTURA. Conformado por; PLANHO CONSULTORES SLP CIF B - 41879701
PARTICIPACION 30% Y TALLER DE ARQUITECTURA SANCHEZ — HORNEROS SLP SUCURSAL COLOMBIA
NIT 900.635.213-2 PARTICIPACION 70%

Supervisor Jefe Oficina Asesora de Desarrollo Institucional

Valor $7.214.261.155 Duracién inicial | 5 oqeq
(meses)

Fecha de iniciacion: Fecha de

(Con fecha de suscripcion 21/04/2022) 20/05/2022 :ﬁz-;?;?acnon 19/01/2024

Prérrogas No 1 (20/03/2024)

Desde el 21 de marzo 2024 hasta el 20 de abril del 2024

Prérrogas No 2 (19/04/2024)

Desde el 21 de abril al 28 de abril de 2024

Prérrogas No 3 (25/04/2024)

Desde el 29 de abril al 4 de octubre de 2024. (cinco (5) meses y cinco (5) dias

Prérrogas No 4 (4/10/2024)

Desde el 5 de octubre del 2024 hasta el 12 de octubre del 2024.

Prérrogas No 5 (12/10/2024)

Desde el 13 de octubre del 2024 hasta el 20 de octubre del 2024.

Prorrogas No 6 (19/10/2024)

Desde el 21 de octubre del 2024 hasta el 25 de octubre del 2024.

Prérrogas No 7 (25/10/2024)

Desde el 26 de octubre del 2024 hasta el 31 de octubre del 2024.

Prérrogas No 8 (6/11/2024)

Desde el 1 de noviembre del 2024 hasta el 7 de noviembre del 2024.

Prérrogas No 9 (7/11/2024)

Desde el 8 de noviembre del 2024 hasta el 14 de noviembre del 2024.

Prérrogas No 10 (14/11/2024)

Desde el 15 de noviembre del 2024 hasta el 19 de noviembre del 2024.

Prérrogas No 11 (22/11/2024)

Desde el 23 de noviembre del 2024 hasta el 22 de diciembre del 2025.

Prérrogas No 12 (20/12/2025)

Desde el 23 de diciembre del 2025 hasta el 14 de abril del 2026.

Suspensiones: (1) 21/12/2023

Del 21/12/2023 al 20/02/2024 (En aras de poder obtener una soluciéon de cesién de contrato con
posibles que se ajusten a las reglas de participacion emitidas en su momento en la etapa
precontractual)

Suspensiones: (2) 19/11/2024

Del 19/11/2024 al 25/11/2024

Reinicio (1) 20/02/2024

Reinicio del contrato a partir del Veintiuno (21) de febrero de 2024.

Reinicio (2) 22/11/2024

Reinicio del contrato a partir del Veintidds (22) de noviembre de 2024.

Adicion No 1 (25/04/2024) (Uso excedentes
CV 2806257-22)

$1.647.224.934 cesionarios

Adicion No 2 (22/11/2024) (Uso excedentes
CV 2806257-22)

$4.144.363.094

Adicion No 3 (20/12/2025) (Uso excedentes
CV 2806257-22)

$1,190,176,068

Modificaciones / aclaraciones / otrosi (1)
25/04/2024

Otrosi 1:

MODIFICACION No. 1 y AUTORIZACION DE USO DE EXCEDENTES No. 1 AL CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO en mencion, (...) AUTORIZAR EL USO DE EXCEDENTES por valor de MIL
SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL
NOVECIENTOS TREINTA'Y CUATRO PESOS M/CTE ($1.647.224.934,00).

El 25/04/2024, la Subred Sur realiza adicion 1y prérroga No 3, al Contrato de Interventoria de Obra
No 5009-2022: PRORROGAR el contrato de interventoria Nro. 5009 de 2022. por el termino de cinco
(5) meses y cinco (5) dias, desde el 29 de abril al 4 de octubre de 2024. ADICIONAR el contrato de
interventoria No 5009 de 2022 por un valor de MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES
DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS MCTE
($1.647.224.934,00)".

Modificaciones / aclaraciones / otrosi (2)
22/11/2024

Otrosi 2: MODIFICACION No. 2

El 22/11/2024, la Subred Sur realiza adicion 2 y prorroga No 11, al Contrato de Interventoria de Obra
No 5009-2022:

ADICIONAR el valor del contrato la suma de CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO
MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE
($4.144.363.094,00). PRORROGAR el plazo de ejecucion del presente contrato a partir del veintitrés
(23) de noviembre de 2024 hasta el veintidds (22) de diciembre de 2025

Modificaciones / aclaraciones / otrosi (3)
20/12/2025

Otrosi 3: MODIFICACION No. 3
El 20/12/2025, la Subred Sur realiza adicion 3 y prorroga No 12, al Contrato de Interventoria de Obra
No 5009-2022:
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convenio 2806257-2021 - Periodo: 01-02-2026 al 28-02-2026 115




INFORME DE SEGUIMIENTO PERIODICO CONVENIOS
INFRAESTRUCTURA - PRESENTADO POR LA ESE

ALCALDIA MAYOR

DPEBOGOTADC. | codigo: | SDS-GTS-FT-034 | Fecha: | 2025/06/25 | Version: |2

Proceso de seleccion No. Invitacion Publica Meritoria CM-004-2021

Numero del contrato 5009-2022

ADICIONAR el valor del contrato la suma de MIL CIENTO NOVENTA MILLONES CIENTO SETENTA
Y SEIS MIL SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($1,190,176,068.00). PRORROGAR el plazo de
ejecucion del presente contrato a partir del veintitrés (23) de diciembre de 2025 hasta el catorce (14)
de abril de 2026.

Fecha Actual Terminacion 14/04/2026 (prérroga No 13)

Valor Actual Contrato $14,196,025,251

2.1.7. Relacion de pagos e indicadores de avance
Valor: $14,196,025,251

Lo SALDO POR % lfi\sli?g:E * lfi\shlo(‘:bg:E
Alealle AR AL I EJECUTAR PROGRAMAD | EJECUTAD
(Valor bruto) o o
1 27/07/2022 FE5 $ 132.142.459 $7.082.118.696
2 11/08/2022 FE 6 $360.713.059 $ 6.721.405.637
3 30/08/2022 FE 7 $ 360.713.059 $6.360.692.578
4 27/09/2022 FE8 $360.713.059 $5.999.979.519
5 111/2022 FE 9 $360.713.059 $ 5.639.266.460
6 14M12/2022| _FE 10 $ 312.954.648 $5.326.311.812
7 1412/2022| _FE 12 $ 312.954.648 $ 5.013.357.164
8 17/02/2023 | _FE 14 $ 297.663.988 $4.715.693.176
9 24/02/2023 | FE 17 $305.329.174 $ 4.410.364.002
10 24/03/2023 | FE 19 5 330.372.707 $4.079.991.295
11 28/04/2023 | FE 20 5 275.820.264 $3.804.171.031
12 16/05/2023 | __FE 23 $ 231.696.853 $ 3572474178
13 28/06/2023 | FE 24 $224.026.033 $ 3.348.448.145
14 28/07/2023 | FE 25 $224.869.345 $3.123.578.800
15 29/08/2023 | FE 27 $ 216.966.601 $2.906.612.199
16 28/09/2023 | FE 28 $ 206.564.139 $ 2.700.048.060
17 30/10/2023 FE29 $185.392.590 $2.514.655470
18 21/11/2023 FE-31 $213.949.778 $2.300.705.692
19 21/11/2023 FE-32 $181.737.326 $2.118.968.366
20 6/12/2023 FE-33 $179.669.530 $ 1.939.298.836
21 3/01/2024 FE-36 $124.820.036 $1.814.478.800 78.36% 49.86%
22 27/0312024 FE-38 $1.477.694.301 $$336.784.499
23 15/04/2024 FE-39 $144.285.227 $ 192.499.272
ADICION
N°1
Pt 1.647.224.934
)
NUEVO SALDO
$ 1.839.724.206
24 9/05/2024 FE-41 $31.881.772 $ 1.807.842.434
25 22/05/2024 FE-42 $192.499.273 $1.615.343.161
26 06/07/2024 FE-44 $314.241.396 $1.301.101.765
27 08/07/2024 FE-45 $310.760.243 $ 990.341.522
28 27/08/2024 FE-46 $302.411.084 $ 687.930.438
29 20/09/2024 FE-47 $ 293.775.456 $ 394.154.982
30 21/10/2024 FE 48 $317.120.383 $ 77.034.599
ADICION
N°2 $4.144.363.094
(22/11/2024
NUEVO SALDO
$ 4.221.397.693
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e Cédigo: | SDS-GTS-FT-034 | Fecha: | 2025/06/25 |Version: |2

VALOR % AVANCE | % AVANCE
SALDO POR Fisico Fisico
UL Al Fle it EJECUTAR PROGRAMAD | EJECUTAD
(Valor bruto) o o
31 18/12/2024 Eggg $101.968.702 $4.119.428.991
28/02/2025 FE54 $609.352.202 $ 3.510.076.789
32
FE55
33 31/03/2025 FE057 270.226.262 $ 3.239.850.527
34 21/03/2025 FE59 261.463.594 $ 2.978.386.933
35 13/06/2025 FE61 $225.931.548 $ 2.752.455.385
36 11/07/2025 FE63 $228.238.152 $2.524.217.233
37 01/08/2025 FE65 $155.832.003 $2.368.385.230
38 19/08/2025 FE66
$159.190.216 $2.209.195.014
39 16/09/2025 FE68 $136.485.034 $2.072.702.980
40 10/10/2025 FE70 $318.717.494 $1.753.992.486
M 07/11/2025 FE71 $159.527.648 $1.594.464.838
42 01/12/2025 FE73 $138.697.466 $1.455.767.372
ADICION
N°3 $1.190.176.068
(19/112/2025
NUEVO SALDO
$2.645.943.440
43 02/01/2026 FE75 $131.615.434 $2.514.328.006
44 05/02/2026 FE76 $128.844.883 $2.385.483.123
TOTAL $ 11.810.542.128
COMPROBANTE VALOR FINAL
DE EGRESO FACTURA FACTURA IVA RETENCION RETEIVA RETEICA TOTAL, GIRADO
404985 FE-5 132.142.459 21.098.376 $ 6.662.645 3.164.756 $961.642 107.583.950
410029 FE-6 360.713.059 57.592.841 18.187.213 8.638.926 2.625.021 293.674.992
411064 FE-7 360.713.059 57.592.841 18.187.213 8.638.926 2.625.021 293.674.992
416935 FE-8 360.713.059 57.592.841 18.187.213 8.638.926 2.625.021 293.674.992
423748 FE-9 360.713.059 57.592.841 18.187.213 8.638.926 2.625.021 293.674.992
434784 FE-10 312.954.648 49.967.549 15.779.226 7.495.132 2.277.468 254.792.421
434805 FE-12 312.954.648 49.967.549 15.779.226 7.495.132 2.277.468 254.792.421
447005 FE-14 297.663.988 47.526.183 15.008.268 7.128.927 2.166.193 242.343.511
447807 FE-17 305.329.174 48.750.036 15.394.748 7.312.505 2.221.975 248.584.132
453935 FE-19 330.372.707 52.748.583 $16.657.44 7.912.288 2.404.225 268.973.355
460213 FE-20 275.820.264 44.038.529 $13.906.904 6.605.779 2.007.230 224.559.415
467169 FE-23 231.696.853 36.993.615 $11.682.194 5.549.042 1.686.130 188.636.286
473261 FE-24 224.026.033 35.768.862 11.295.430 5.365.329 1.630.307 182.391.078
479485 FE25 224.869.345 35.903.509 11.337.950 5.385.526 1.636.444 183.077.661
485699 FE27 216.966.601 34.641.726 10.939.493 5.196.259 1.578.933 176.643.632
491992 FE28 206.564.139 32.980.829 10.414.999 4.947.124 1.503.231 168.174.454
498342 FE-29 185.392.590 29.600.498 11.475.646 4.440.075 1.349.160 150.937.609
503829 FE-31 213.949.778 40.650.459 $7.723.587 5.124.007 1.556.979 174.187.481
503829 FE-32 181.737.326 34.530.093 $6.560.718 4.352.533 1.322.559 147.961.672
509874 FE-33 179.669.530 28.686.732 $9.058.968 4.303.010 1.307.511 146.278.174
521965 FE-36 $ 124.820.036 $19.929.250 $6.293.447 $2.989.387 $908.354 $101.622.390
534166 FE-38 $ 1.477.694.301 $235.934.384 $74.505.595 $35.390.158 $10.753.641 $1.203.066.667
540324 FE39 $ 144.285.227 $23.037.137 7.274.885 $3.455.571 $1.050.008 117.469.999
546543 FE41 $ 31.881.772 $ 5.090.367 1.607.484 $763.555 $232.014 156.723.525
546543 FE42 192.499.273 30.735.178 9.705.846 $4.610.277 $1.400.877 156.723.525
557578 FE44 314.241.396 50.172.996 15.844.104 $7.525.949 $ 2.286.832 $ 255.840.029
557578 FE45 310.760.243 49.617.182 15.668.584 $7.442.577 $ 2.261.499 $ 253.005.844
563850 FE 46 302.411.084 48.284.123 15.247.618 $7.242.618 2.200.739 $246.208.366
568583 FE-47 $ 293.775.456 46.905.325 $14.812.208 $ 7.035.799 $2.137.895 $239.177.657
573826 FE 48 $317.120.383 50.632.666 $15.989.263 $ 7.594.900 $ 2.307.784 $258.183.959
585342 FE 50 $80.714.187 12.887.139 $4.069.623 $1.933.071 $ 587.382 65.713.557
FE 52 $ 21.254.515 $3.393.578 $1.071.656 $ 509.037 $ 154.676 17.304.389
604255 FE 54 $46.565.524 14.704.902 6.984.829 $ 2.122.408 237.444.95
FE 55 $291.647.228 $50.726.004 16.018.738 7.608.901 $2.312.038 $ 258.659.905
609728 FE057 $ 270.226.262 $43.145.370 13.624.854 6.471.805 $1.966.521 $220.005.051
614205 FE59 $ 261.463.594 $41.746.288 13.183.038 6.261.943 $ 1.902.752 $212.870.915
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625234 FE61 225.931.548 36.073.104 $11.391.507 5.410.966 1.644.174 183.942.454
630874 FE 63 228.238.152 36.441.386 $11.507.806 5.466.208 1.660.960 185.820.379
636408 FE 65 155.832.003 24.880.740 7.857.076 3.732.111 1.134.038 126.870.822
637165 FE 66 159.190.216 25.416.925 8.026.397 3.812.539 1.158.477 129.604.915
641888 FE68 114.693.305 21.791.728 6.881.598 3.268.759 $993.244 111.119.463
647366 FE70 267.829.826 50.887.667 $16.069.790 7.633.150 $2.319.406 259.484.250
658251 FE71 134.056.847 25.470.800 8.043.411 3.820.620 1.160.932 145.832.401
658252 FE73 116.552.492 22.144.973 6.993.150 3.321.746 $1.009.345 138.697.466
FE-75 110.601.205 21.014.229 6.636.072 3.152.134 $957.806 131.615.434
Fuente: Ejecucion financiera Desarrollo institucional corte a 28 de febrero de 2026
2.1.8. Polizas suscritas por el contratista
VIGENCIA Validacién de las Pélizas
. . Fecha de la | Fecha de |Fecha de
DESCRIPCION ASEG;’ARADO PON'"ZA Desd Hast CUANTIA | modificacion | aprobacion | publicacion
©x G2 asid contractual | de la pdliza | pdliza
(dd/mm/aa) | (dd/mm/aa) | (dd/mm/aa)
Cumplimiento del contrato 21/04/2022 | 21/06/2024 | $2.164.278.346.50 2/05/2022 | 30/04/2022
Estabilidad y calidad de la 21/12/2023 | 21/12/2028 | $1.607.130.577,50 2/05/2022 | 30/04/2022
Pago de Salarios,
prestac!one§ sociales e Seguros del | 15-44- 21/04/2022 | 21/12/2026 $360.713.057,75 2/05/2022 | 30/04/2022
indemnizaciones laborales
- Estado 101261758
Calidad y correcto
funcionamiento  de  los 21/12/2023 | 21/12/2024 | $ 1.442.852.231,00 2/05/2022 | 30/04/2022
Bienes y equipos
suministrados
Provisiones de Repuestos 21/12/2023 | 21/12/2028 | $ 1.442.852.231,00 2/05/2022 | 30/04/2022
RCE
VIGENCIA Validacién de las Pdlizas
X POLIZA . Fecha de la | Fecha de | Fecha de
DESCRIPCION | ASEGURADORA No. Desd Hast CUANTIA modificacion | aprobacién | publicaciéon
esue aste contractual de la pdliza | pdliza
(dd/mm/aa) (dd/mm/aa) | (dd/mm/aa)
Predios 2/5/22 30/4/22
laborales y 21/04/2022 | 21/12/2023 | $1.442.852.231,00
operaciones Seguros del
Contratistas y 15-40- 2/5/22 30/4/22
Subcontratistas Estado 101078316 21/14/2022 | 21/12/2023 | $1.442.852.231,00
Vehiculos 2/5/22 30/4/22
propios y no 21/04/2022 | 21/12/2023 | $1.442.852.231,00
propio
OBSERVACIONES: (Registre toda la informacién necesaria respecto a las pélizas, modificaciones en valor en vigencia etc.)
Se anexan los documentos y soportes del contrato antes mencionado en ___ folios
VIGENCIA Validacién de las Pélizas
. . Fecha de la | Fecha de |Fecha de
DESCRIPCION ASEOGéJARAD P?‘JLIZA Desd Hast CUANTIA modificacién | aprobacién | publicacion
©5 ESUS EEE contractual | de la pdliza | pdliza
(dd/mm/aa) | (dd/mm/aa) | (dd/mm/aa)
Cumplimiento del contrato 21/04/2022 | 04/04/2025 | $2.658.445.826.70
(E)E::b"'dad y calidad de la 21/04/2022 | 04/10/2027 | $ 4.430.743.044,50
Pago de Salarios,
prestaciones  sociales e | Seguros del | 15-44- 04/10/2024 | 21/12/2028 $443,074,044,50
indemnizaciones laborales Estado 101261758
Calidad y correcto
funcionamiento de los Bienes 04/10/2024 | 04/10/2025 | $1.772.297.217,80
y equipos suministrados
Provisiones de Repuestos 04/10/2024 | 21/12/2028 | $ 1.772.297.217,80
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SECRETARIA DE SALUD Cédigo: | SDS-GTS-FT-034 | Fecha: | 2025/06/25 |Version: |2
VIGENCIA Validacion de las Pélizas
, A . Fecha de la | Fecha de | Fecha de
DESCRIPCION ASEO(';';JARAD P?‘:::ZA Desd Hast CUANTIA modificacién | aprobacién | publicacion
) ESCE asta contractual | de la péliza | péliza
(dd/mm/aa) | (dd/mm/aa) | (dd/mm/aa)
RCE
VIGENCIA Validacion de las Pélizas
n POLIZA . Fecha de la | Fecha de | Fecha de
DESCRIPCION | ASEGURADORA No. Desd Hast CUANTIA modificacion | aprobacion | publicacion
esue asia contractual de la pdliza | poliza
(dd/mm/aa) (dd/mm/aa) | (dd/mm/aa)
Predios
laborales y 21/04/2022 | 12/10/2024 | $1.772.297.217,80
operaciones Seguros del
Contratistas y 15-40-
Subcontratistas Estado 101078316 21/04/2022 | 12/10/2024 | $1.772.297.217,80
Vehiculos
propios y no 21/04/2022 | 12/10/2024 | $1.772.297.217,80
propio
RCE
VIGENCIA Validacion de las Pélizas
. POLIZA . Fecha de la | Fecha de | Fecha de
DESCRIPCION | ASEGURADORA No. Desde Hasta CUANTIA modificacion | aprobacién | publicaciéon
contractual de la pdliza | pdliza
(dd/mm/aa) (dd/mm/aa) | (dd/mm/aa)
Predios
laborales y 21/04/2022 | 20/04/2024 | $1.772.297.217,80
operaciones Seguros del
Contratistas y 15-40-
Subcontratistas Estado 101078316 21/04/2022 | 20/04/2024 | $1.772.297.217,80
Vehiculos
propios y no 21/04/2022 | 20/04/2024 | $1.772.297.217,80
propio
VIGENCIA Validacién de las Pélizas
Fecha de
Iniodiﬁcaci Fecha de | Fecha de
DESCRIPCION PERELRAED | ez CUANTIA  |6n CECREEL || PUETEEH
RA No. Desde Hasta contractua | 9€ 12 pdliza | péliza
|
(ad)d/mm/a (dd/mm/aa) | (dd/mm/aa)
Cumplimiento del contrato 21/04/2022 | 12/04/2025 $2.658.445.826.70
Pago de Salarios,
prestaciones sociales e 21/04/2022 | 12/10/2027 $443,074,044,50
indemnizaciones laborales
Esﬁgb”'dad y calidad de la| go0ros  del | 15-44- 04/10/2024 | 21/12/2028 | $ 4.430.743.044.50
Estado 101261758
Calidad y correcto
g{”"'o”am'e”to de los 04/10/2024 | 04/10/2025 |  $1.772.297.217,80
ienes y equipos
suministrados
Provisiones de Repuestos 04/10/2024 | 21/12/2029 $1.772.297.217,80

RCE
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SECRETARIA DE SALUD Cédigo: | SDS-GTS-FT-034 | Fecha: | 2025/06/25 |Version: |2
VIGENCIA Validacién de las Pélizas
A POLIZA e Fecha de la | Fecha de | Fecha de
DESCRIPCION | ASEGURADORA No. Desde Hasta CUANTIA modificacién | aprobacion publicacion
contractual de la pdliza | pdliza
(dd/mm/aa) (dd/mm/aa) | (dd/mm/aa)
Predios
laborales y 21/04/2022 | 20/10/2024 | $1.772.297.217,80
operaciones Seguros del
Contratistas y 15-40-
Subcontratistas Estado 101078316 21/04/2022 | 20/10/2024 | $1.772.297.217,80
Vehiculos
propios y no 21/04/2022 | 20/10/2024 | $1.772.297.217,80
propio
VIGENCIA Validacién de las Pdlizas
Fecha de
L Iniodificaci Fecha de | Fecha de
DESCRIPCION ASEGURADO POLIZA CUANTIA & aproba(’:ilc'm pl’Jtl:Iicacién
RA No. Desde Hasta ST de la pdliza | pdliza
|
g:;d/mm/a (dd/mm/aa) | (dd/mm/aa)
Cumplimiento del contrato 21/04/2022 | 25/04/2025 $2.658.445.826.70
Pago de Salarios,
prestaciones sociales e 21/04/2022 | 25/10/2027 $ 443,074,044,50
indemnizaciones laborales
Esﬁgb”'dad y calidad de la | g0 005 del | 15-44- 04/10/2024 | 21/12/2029 | $4.430.743.044,50
Estado 101261758
Calidad y correcto
funcionamiento de _ los 04/10/2024 | 04/10/2025 |  $1.772.207.217,80
Bienes y equipos
suministrados
Provisiones de Repuestos 04/10/2024 | 21/12/2029 $1.772.297.217,80
VIGENCIA Validacién de las Pélizas
Fecha de
Inawdificaci Fecha de | Fecha de
DESCRIPCION PERELRAED | ez CUANTIA  |6n CECREEL || PUETEEH
RA No. Desde Hasta contractua | 9€ 12 pdliza | péliza
|
gd’mm’a (dd/mmiaa) | (dd/mm/aa)
Cumplimiento del contrato 21/04/2022 | 30/04/2025 $2.658.445.826.70
Pago de Salarios,
prestaciones sociales e 21/04/2022 | 31/10/2027 $ 443,074,044,50
indemnizaciones laborales
Estabilidad y calidad de la
obra Seguros del | 15-44- 04/10/2024 | 04/10/2029 $4.430.743.044,50
Calidad y correcto Estado 101261758
funclonamlento  de _los 04/10/2024 | 04/10/2025 | $1.772.297.217,80
Bienes y equipos
suministrados
Provisiones de Repuestos 04/10/2024 | 04/10/2029 $1.772.297.217,80
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ALCALDIA MAYOR
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SECRETARIA DE SALUD Cédigo: | SDS-GTS-FT-034 | Fecha: | 2025/06/25 |Version: |2
VIGENCIA Validacién de las Pélizas
Fecha de
ASEGURADO POLIZA Iriodificaci Fecha 'fie Fecha .,de
DESCRIPCION A 5 ] T CUANTIA 6n SRl EEe | P EE
o. esde asta TR e la poliza | pdliza
|
g’)d/mm/a (dd/mm/aa) | (dd/mmyaa)
Cumplimiento del contrato 21/04/2022 | 20/04/2025 $2.658.445.826.70
Pago de Salarios,
prestaciones sociales e 21/04/2022 | 20/10/2027 $ 443,074,044,50
indemnizaciones laborales
Estabiidad y calidad de | sequros  del | 15-44- 04/10/2024 | 04/110/2029 | § 4.430.743.044,50
Estado 101261758
Calidad y correcto
fB“.”C'O”am'e”to de los 04/10/2024 | 04/10/2025 | § 1.772.297.217,80
ienes y equipos
suministrados
Provisiones de Repuestos 04/10/2024 | 04/10/2029 $1.772.297.217,80
RCE
VIGENCIA Validacion de las Pélizas
2 POLIZA . Fecha de la | Fecha de | Fecha de
DESCRIPCION | ASEGURADORA No. Desde Hasta CUANTIA modificacion | aprobacion | publicacion
contractual de la pdliza | poliza
(dd/mm/aa) (dd/mm/aa) | (dd/mm/aa)
Predios
laborales y 21/04/2022 | 25/10/2024 | $1.772.297.217,80
operaciones Seguros del
Contratistas y 15-40-
Subcontratistas Estado 101078316 21/04/2022 | 25/10/2024 | $1.772.297.217,80
Vehiculos
propios y no 21/04/2022 | 25/10/2024 | $1.772.297.217,80
propio
RCE
VIGENCIA Validacién de las Pélizas
- POLIZA . Fecha de la | Fecha de | Fecha de
DESCRIPCION | ASEGURADORA No. Desd Hast CUANTIA modificacion | aprobacion | publicacion
€sce aste contractual de la pdliza | pdliza
(dd/mm/aa) (dd/mm/aa) | (dd/mm/aa)
Predios
laborales y 21/04/2022 | 31/10/2024 | $1.772.297.217,80
operaciones Seguros del
Contratistas y 15-40-
Subcontratistas Estado 101078316 21/04/2022 | 31/10/2024 | $1.772.297.217,80
Vehiculos
propios y no 21/04/2022 | 31/10/2024 | $1.772.297.217,80
propio
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SECRETARIA DE SALUD Cédigo: | SDS-GTS-FT-034 | Fecha: | 2025/06/25 |Version: |2
VIGENCIA Validacién de las Pélizas
Fecha de
, Ir?\odificaci Fecha de | Fecha de
DESCRIPCION ASEGURADO POLIZA CUANTIA on aprobacion | publicacion
RA No. Desde Hasta contractua de la pdliza | pdliza
|
(ad)d’mm’a (dd/mm/aa) | (dd/mm/aa)
Cumplimiento del contrato 21/04/2022 | 07/05/2025 $2.658.445.826.70
Pago de Salarios,
prestaciones sociales e 21/04/2022 | 07/11/2027 $ 443,074,044,50
indemnizaciones laborales
Estabiidad y calidad de | sequros  del | 15-44- 04/10/2024 | 04/110/2029 | § 4.430.743.044,50
Estado 101261758
Calidad y correcto
funcionamiento de los
Bienes y equipos 04/10/2024 | 04/10/2025 $1.772.297.217,80
suministrados
Provisiones de Repuestos 04/10/2024 | 04/10/2029 $1.772.297.217,80
VIGENCIA Validacién de las Pdlizas
Fecha de
la
, .. . | Fecha de | Fecha de
DESCRIPCION ASEGURADO POLIZA CUANTIA ?nOd'flcaC' aprobacig’m puplicaoién
RA No. Desde Hasta ST de la pdliza | pdliza
|
gd/mm/a (dd/mm/aa) | (dd/mm/aa)
Cumplimiento del contrato 21/04/2022 | 14/05/2025 $2.658.445.826.70
Pago de Salarios,
prestaciones sociales e 21/04/2022 | 14/11/2027 $443,074,044,50
indemnizaciones laborales
Establidad y calidad de 8| sequros  del | 15-44- 04/10/2024 | 04/10/2029 | $ 4.430.743.044,50
Estado 101261758
Calidad y correcto
funcionamiento de los
Bienes y equipos 04/10/2024 | 04/10/2025 $1.772.297.217,80
suministrados
Provisiones de Repuestos 04/10/2024 | 04/10/2029 $1.772.297.217,80
VIGENCIA Validacién de las Pélizas
Fecha de
Inawdificaci Fecha de | Fecha de
DESCRIPCION ASEGURADO POLIZA CUANTIA o aprobagig’m pgplicacién
RA No. Desde Hasta contractua | 9€ 12 pdliza | peliza
|
g;d/mm/a (dd/mm/aa) | (dd/mm/aa)
Cumplimiento del contrato 21/04/2022 | 19/05/2025 $2.658.445.826.70
Pago de Salarios,
prestaciones sociales e 21/04/2022 | 19/11/2027 $ 443,074,044,50
indemnizaciones laborales
Estabilidad y calidad de 1| sequros  del | 15-44- 04/10/2024 | 04/10/2029 | § 4.430.743.044,50
Estado 101261758
Calidad y correcto
funcionamiento de los
Bienes y equipos 04/10/2024 | 04/10/2025 $1.772.297.217,80
suministrados
Provisiones de Repuestos 04/10/2024 | 04/10/2029 $1.772.297.217,80
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INFORME DE SEGUIMIENTO PERIODICO CONVENIOS
INFRAESTRUCTURA - PRESENTADO POR LA ESE
ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C. P .z
SECRETARIA DE SALUD Cédigo: | SDS-GTS-FT-034 | Fecha: | 2025/06/25 |Version: |2
VIGENCIA Validacion de las Pélizas
Fecha de
, Iriodificaci Fecha 'de Fecha . de
DESCRIPCION e CUANTIA | on aprobacion | publicacion
RA No. Desde Hasta contractua de la pdliza | pdliza
|
g’)d/mm/a (dd/mm/aa) | (dd/mmaa)
Cumplimiento del contrato 21/04/2022 | 19/05/2025 $3.901.754.754.90
Pago de Salarios,
prestaciones sociales e 21/04/2022 | 19/11/2027 $650.292.459,15
indemnizaciones laborales
Establidad y calidad de 18| sequros  del | 15-44- 04/10/2024 | 04/10/2029 | $ 6,502,924,591.50
Estado 101261758
Calidad y correcto
el R 04/10/2024 | 04/10/2025 |  $2,601,169,836.60
Bienes y equipos
suministrados
Provisiones de Repuestos 04/10/2024 | 04/10/2029 $2,601,169,836.60
Cumplimiento del contrato 21/04/2022 | 22/06/2025 $3.901.754.754.90
Pago de Salarios,
prestaciones sociales e 21/04/2022 | 22/12/2028 $ 650.292.459,15
indemnizaciones laborales
Esablidad y calidad de 8| sequros  del | 15-44- 04/10/2024 | 04/10/2029 |  $ 6,502,924,591.50
Estado 101261758
Calidad y correcto
funcionamiento de  los 04/10/2024 | 04/10/2025 | $2,601,169,836.60
Bienes y equipos
suministrados
Provisiones de Repuestos 04/10/2024 | 04/10/2029 $2,601,169,836.60
RCE
VIGENCIA Validacion de las Pélizas
POLIZA . Fecha de la | Fecha de | Fecha de
DESCRIPCION | ASEGURADORA No. Desde Hasta CUANTIA modificacién | aprobacién | publicacién
contractual de la pdliza | pdliza
(dd/mm/aa) (dd/mm/aa) | (dd/mm/aa)
Predios
laborales y 21/04/2022 | 19/11/2024 | $2,601,169,836.60
operaciones Seguros del
Contratistas y 15-40-
Subcontratistas Estado 101078316 21/04/2022 | 19/11/2024 | $2,601,169,836.60
Vehiculos
propios y no 21/04/2022 | 19/11/2024 | $2,601,169,836.60
propio
RCE
VIGENCIA Validacion de las Polizas
POLIZA q Fecha de la | Fecha de | Fecha de
DESCRIPCION | ASEGURADORA No. Desde Hasta CUANTIA modificacién | aprobacién | publicacién
contractual de la pdliza | pdliza
(dd/mm/aa) (dd/mm/aa) | (dd/mm/aa)
Predios
laborales y | Seguros del 15-40- 21/04/2022 | 22/12/2025 | $2,601,169,836.60
operaciones Estado 101078316
Contratistas y 21/04/2022 | 22/12/2025 | $2,601,169,836.60
Subcontratistas

Informe de seguimiento convenio 2806257-2021 - Periodo: 01-02-2026 al 28-02-2026 123




INFORME DE SEGUIMIENTO PERIODICO CONVENIOS
INFRAESTRUCTURA - PRESENTADO POR LA ESE

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C. ; = .z
R i Cédigo: | SDS-GTS-FT-034 | Fecha: | 2025/06/25 |Version: |2
VIGENCIA Validacién de las Pélizas
A POLIZA e Fecha de la | Fecha de | Fecha de
DESCRIPCION | ASEGURADORA No. Desde Hasta CUANTIA modificacién | aprobacion publicacion
contractual de la pdliza | pdliza
(dd/mm/aa) (dd/mm/aa) | (dd/mm/aa)
Vehiculos
propios y no 21/04/2022 | 22/12/2025 | $2,601,169,836.60
propio
VIGENCIA Validacién de las Pélizas
Fecha de
la
. . . |Fecha de|Fecha de
DESCRIPCION ASEGURADO POLIZA CUANTIA ?nOd'flcaC' aproba(’:ilc'm pl’Jtl:Iicacién
RA No. Desde Hasta ST de la pdliza | pdliza
|
gd/mm/a (dd/mm/aa) | (dd/mm/aa)
Cumplimiento del contrato 21/04/2022 | 22/06/2026 $3.901.754.754.90
Pago de Salarios,
prestaciones sociales e 21/04/2022 | 22/12/2028 $ 650.292.459,15
indemnizaciones laborales
Establidad y calidad de 18| sequros  del | 15-44- 04/10/2024 | 04/10/2029 | $ 6,602,924,591.50
Estado 101261758
Calidad y correcto
funcionamiento de _ los 04/10/2024 | 04/10/2025 |  $2,601,169,836.60
Bienes y equipos
suministrados
Provisiones de Repuestos 04/10/2024 | 04/10/2029 $2,601,169,836.60
RCE
VIGENCIA Validacion de las Polizas
POLIZA . Fecha de la | Fecha de | Fecha de
DESCRIPCION | ASEGURADORA No. Desde Hasta CUANTIA modificacién | aprobacién | publicacién
contractual de la pdliza | pdliza
(dd/mm/aa) (dd/mm/aa) | (dd/mm/aa)
Predios
laborales y 21/04/2022 | 22/12/2025 | $2,601,169,836.60
operaciones Seguros del
Contratistas y 15-40-
Subcontratistas Estado 101078316 21/04/2022 | 22/12/2025 | $2,601,169,836.60
Vehiculos
propios y no 21/04/2022 | 22/12/2025 | $2,601,169,836.60
propio
2.1.9. Cuadro de consolidacion de informacion de los contratos del componente consultoria y/o
estudios: Cuadro de consolidacion de informacion del contrato de Interventoria del Contrato de
obra Llave en Mano:
FINANCIERO
CONTRA-
OBJETO VALOR % DE o
TO NO. EJECUCION % POR EJECUTAR
Interventoria  Técnica, Administrativa, Juridica,
Financiera y Ambiental para la elaboracion,
actualizacion y ajuste a los estudios y disefios y
5009-2022 | 3decuacion, ampliacion, ~construccion, - demolicion, | ¢4, 496 025 251 83.20% 16.80%
reforzamiento, reordenamiento, dotacion y alistamiento
de los servicios de Urgencias, Hospitalarios,
Quirdrgicos y de Apoyo Diagndstico y Terapéutico de la
Unidad de Servicios de Salud El Tunal.
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OBSERVACIONES:

2.1.10. Descripcion actividades Interventoria

Acciones Realizadas en el Periodo

Durante el mes de febrero de 2026 la Interventoria en su labor de seguimiento y control ha venido advirtiendo y solicitado
al Contratista de obra en comités de proyecto a que se presente un plan de recuperacion por semanas que evidencie una
recuperacion del atraso presentado, el Contratista habla de un plan de intencion para llegar al 80% de avance al 31 de

mayo
[ ]

de 2026. Otras actividades realizadas por la interventoria son:
Se realiza el diligenciamiento diario de la bitacora de obra. Con relacion a las anotaciones del mes de febrero de
2026 se anexa al presente informe.
Realizo revisién y aprobacion de las actas de pago del contratista de obra verificando en memorias de campo y
con base en la comprobacién del estado real de ejecucion de obra se cumpla con la cantidades y valores
cobrados.
Entrega de informes semanales, de control de programacion y de reporte de avances de la ejecucion del Contrato
de Obra, dejando constancia del estado de avance de los trabajos y correctivos a tomar en cuenta por parte del
Contratista de Obra para la adecuada ejecucion del contrato.
Verificacion y seguimiento a la adecuada disposicién de los RCD generados por la construccion del proyecto.
Levantaron actas de las reuniones y comités realizados durante el mes.
Particip6 activamente en reuniones y mesas de trabajo de especialidades técnicas y principalmente en revision y
actualizacion de fichas técnicas biomédicas, donde se desarrollaron siete mesas de trabajo.
Por disposicion de funcionarios de la Secretaria Distrital de Salud que asisten a los comités de obra del proyecto,
se convoco y participo, junto con la Subred Sur y el Contratista de Obra, de siete mesas de trabajo conjuntas para
revision de la solicitud de adicion econdmica del contrato de obra, solicitada por el Consorcio Hospital.

Acciones a Realizar en el Siguiente Periodo

La interventoria seguira oficiando al contratista de obra los incumplimientos en los diferentes aspectos del proyecto donde

no se

ve avance, o se nota el atraso en actividades criticas para el avance y ejecucion del proyecto.

2.2 Ejecucién del componente

Nota: Debido a que el presente Convenio, comprende el Contrato Llave en Mano No 5008-22, la
informacion correspondiente a los numerales 2.2 Ejecuciéon del componente (obra) hasta 2.2.10.
Descripcioén. se registré previamente, desde el numeral 2. CONTRATACION DERIVADA DEL
CONVENIO hasta el 2.1.10 Descripcion (actividades Interventoria del Contrato Llave en Mano).

2.2.1 Informacioén basica:

Proceso de seleccion No.

Numero del contrato

Estado actual del Contrato: Seleccione el estado actual del contrato.
Objeto

Contratista

Supervisor

Valor Duracion inicial (meses)

Fecha de iniciacién: Fecha de terminacion inicial:

Prorrogas: (1) - Fecha

(2) - Fecha

(3) - Fecha

Suspensiones: (1) - Fecha
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(2) - Fecha
(3) - Fecha
Adiciones: (1) - Fecha
(2) - Fecha
(3) - Fecha
Modificaciones / aclaraciones /
otrosi (1) - Fecha
Fecha Actual Terminacion
Valor Actual Contrato
2.2.2. Relacién de pagos e indicadores de avance
VALOR SALDO POR % AVANCE FiSICO % AVANCE FiSICO
ACTANo | FECHA | FACTURA |  pagaDO EJECUTAR PROGRAMADO EJECUTADO
$ $
TOTAL $ $
2.2.3. Podlizas suscritas por el contratista
VIGENCIA Validacion de las Pélizas
DESCRIPCION ASEGURADORA POLIZA Desde Hasta CUANTIA Fecha de la Fecha de Fecha de
No. modificacion aprobacién publicacion
contractual de la pdliza poliza
(dd/mm/aa) (dd/mm/aa) (dd/mm/aa)

OBSERVACIONES: (Registre toda la informacién necesaria respecto a las pdlizas, modificaciones en valor en vigencia etc.)

Se anexan los documentos y soportes del contrato antes mencionado en () folios.

2.2.4. Cuadro de consolidacion de informacion de los contratos del componente Obra:

CONTRATO NO.

OBJETO

VALOR

FISICA

% DE _
EJECUCION

% POR
EJECUTAR

OBSERVACIONES:

2.2.5. Descripcion

Acciones Realizadas en el Periodo

Acciones a Realizar en el Siguiente Periodo

2.2.6. Informacion basica Interventoria:

Proceso de seleccion No.

Numero del contrato

Informe de seguimiento convenio 2806257-2021 - Periodo: 01-02-2026 al 28-02-2026 126




ALCALDIA MAYOR

INFORME DE SEGUIMIENTO PERIODICO CONVENIOS
INFRAESTRUCTURA - PRESENTADO POR LA ESE

DE BOGOTA D.C.
SECRETARIA DE SALUD

Caédigo:

SDS-GTS-FT-034

Fecha:

2025/06/25

Version: |2

Estado actual del Contrato:

Seleccione el estado actual del contrato.

Objeto

Contratista

Supervisor

Valor

Duracién inicial (meses)

Fecha de iniciacion:

Fecha de terminacion inicial:

Prérrogas: (1) - Fecha

(2) - Fecha

(3) - Fecha

Suspensiones: (1) - Fecha

(2) - Fecha

(3) - Fecha

Adiciones: (1) - Fecha

(2) - Fecha

(3) - Fecha

Modificaciones / aclaraciones / otrosi
(1) - Fecha

Fecha Actual Terminacion

Valor Actual Contrato

2.2.7. Relacion de pagos e indicadores de avance

VALOR SALDO POR % AVANCE FiSICO % AVANCE FisICO
B L FECHA | FACTURA | paGaADO EJECUTAR PROGRAMADO EJECUTADO
$ $
$ $
TOTAL $ $
2.2.8. Polizas suscritas por el contratista
VIGENCIA Validacion de las Pdlizas
DESCRIPCION ASEGURADORA | POLIZA | Desde | Hasta | cyawtia | Fecha de la [ Fecha de [ Fecha de
0. modificacion aprobacion publicacién
contractual de la pdliza poliza
(dd/mm/aa) (dd/mm/aa) (dd/mm/aa)

OBSERVACIONES: (Registre toda la informacion necesaria respecto a las pdlizas, modificaciones en valor en vigencia etc.)

Se anexan los documentos y soportes del contrato antes mencionado en () folios.

2.2.9. Cuadro de consolidacién de informacion de los contratos del componente Obra:

CONTRATO NO.

OBJETO

VALOR

FISICA

% DE EJECUCION

% POR EJECUTAR

OBSERVACIONES:

2.2.10. Descripcion

Acciones Realizadas en el Periodo
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Acciones a Realizar en el Siguiente Periodo

2.3 Ejecucién del componente dotacién
Para cada contrato de dotacion suministrar la siguiente informacién:

Nota: Debido a que, como se registré6 anteriormente, en la ejecucion del presente Convenio, se
suscribié contrato Llave en Mano que incluye dotacién, no se registra la informacién correspondiente
a los numerales desde el 2.3.1 hasta 2.3.4., la cual NA

231

Informacion basica:

Proceso de seleccion No.

Numero del contrato

Estado actual del Contrato:

Seleccione el estado actual del contrato o contratos.

Objeto

Contratista

Supervisor

Valor

Duracién inicial (meses)

Fecha de iniciacion:

Fecha de terminacion inicial:

Prérrogas: (1) - Fecha

(2) - Fecha

(3) - Fecha

Suspensiones: (1) - Fecha

(2) - Fecha

(3) - Fecha

Adiciones: (1) - Fecha

(2) - Fecha

(3) - Fecha

Fecha Actual Terminacion

Valor Actual Contrato

2.3.2. Relacion de pagos e indicadores de avance

AiToA d:°’ recia | FACTURA VALOR SALDO POR | % AVANCE FiSICO | % AVANCE FiSICO
cNode PAGADO EJECUTAR PROGRAMADO EJECUTADO
$ $
$ $
TOTAL $ $
PROVEEDOR |COMPROBANTE| FACTURA | VALOR FINAL TOTAL
No de Contrato | DE EGRESO |(Noy Fecha)| FACTURA | 'YA |RETENCION | RETEIVA |RETEICA| 5 papo
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2.3.3. Polizas suscritas por el contratista

VIGENCIA

Validacion de las Pdlizas

DESCRIPCION | ASEGURADORA | POLIZA | Desde | Hasta | cyantia [Fecha do 1a | Fecha do | Fecha  do

No. P L Y
modificacion aprobacion publicacion
contractual de la pdliza pdliza
(dd/mm/aa) (dd/mm/aa) (dd/mm/aa)

OBSERVACIONES: (Registre toda la informacién necesaria respecto a las pdlizas, modificaciones en valor en vigencia etc.)

Se anexan los documentos y soportes del contrato antes mencionado en __ Folios.

2.3.4. Cuadro de consolidacion de informacion de los contratos del componente dotacion:

FiSICA

CONTRATO NO. OBJETO VALOR % DE

EJECUCION % POR EJECUTAR

OBSERVACIONES:

2.3.5. Descripcion Dotacion

Acciones Realizadas en el Periodo informado

Biomédica:

Durante el mes de febrero de 2026 El Consorcio Hospital ha venido postergando el suministro de equipos
industriales y de dotacion de mobiliario y TICs, considerando el estado de avance actual de la obra. Es indispensable
que para el mes de abril y mayo el Contratista presente nuevas evidencias sobre el avance en la fabricacion y
compra de equipos, dado el tiempo transcurrido desde la aprobacion de los reembolsos.

Mobiliario:

El Consorcio Hospital ha venido postergando el suministro de equipos industriales y de dotacién de mobiliario y
TICs, considerando el estado de avance actual de la obra. Es indispensable que para el mes de abril y mayo el
Contratista presente nuevas evidencias sobre el avance en la fabricacién y compra de equipos, dado el tiempo
transcurrido desde la aprobacion de los reembolsos.

Acciones a Realizar en el Siguiente Periodo informado

Dotacion:

Biomédica:

Para el mes de marzo de 2026 , Se dara continuidad a las mesas de trabajo técnicas orientadas a la revision,
validacion y ajuste de las especificaciones consignadas en las fichas técnicas de los equipos biomédicos
correspondientes a monitores multiparametro, electrobisturies, electrocardidgrafos y succionadores quirirgicos.
De manera complementaria, se realizaran consultas técnicas con especialistas clinicos, con el fin de validar y ajustar
las especificaciones requeridas conforme a los lineamientos actualizados emitidos por la Secretaria de Salud y
Desarrollo Institucional, particularmente en lo relacionado con la atencion de pacientes neurocriticos y en
posoperatorio cardiovascular para el monitor multiparametro.

Asimismo, se atenderan y resolveran las observaciones e inquietudes técnicas identificadas durante las mesas de
trabajo desarrolladas en el mes de febrero, garantizando la trazabilidad y coherencia de los ajustes realizados en
el proceso de definicion de las especificaciones técnicas.

Mobiliario:
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En el mes de marzo de 2026 se seguira conminando al contratista para obtener los soportes que evidencien el
avance en adquisicion de la fase de dotacion debido a que el contratista de obra manifesto en el oficio CH-5008-
HT-336-2026 que, de manera general, todos los equipos producto de reembolsos girados se suministraran en
obra entre los meses de abril y mayo de 2026.

2.3.6 Seguimiento a Licencias, permisos y servicios Publicos

LICENCIAS y/o PERMISO

COMENTARIOS

VIGENCIA

Bomberos

Se encuentra en proceso de revision y
respuesta por parte de los especialistas del
Consorcio Hospital y |a Interventoria.

Licencia de Construccion

Licencia de Construcciéon: Se cuenta con
licencia LIC: 11001- 1-23-2576

Revalidada por 1 afio hasta el 17 de abril de
2026.

PMT

Se cuenta con PMT aprobado por la
Secretaria de Movilidad desde el 18 de julio
de 2025, COI 29 con vigencia hasta el 30 de
julio de 2026.

30 de julio de 2026

mediante el correo No.
CH-CE-344 -
“Trazabilidad Entrega
Revision Disefos Serie 1y
Serie 3 Ingeniero ENEL
CODENSA”, remitié y
compartié la planimetria
correspondiente a los
disefios en formato DWG.
La informacion fue
recibida y radicada el 26
de enero al Ing. Juan
Guapacha para su
respectiva revision técnica
y posterior entrega formal
y radicacion ante ENEL; a

PRM La Interventoria ha venido reiterando de | Diciembre de 2026
manera constante en comités de obra que no
se han adelantado las gestiones de consulta
con las demas entidades, requisito
indispensable para poder radicar el disefio de
Urbanismo para revisiéon y aprobaciéon por
parte del IDU, lo cual, afectara notablemente
el cronograma de ejecucion de estas
actividades. El Consorcio Hospital no ha
dado respuesta satisfactoria a las solicitudes
de la Interventoria
SERVICIOS CONEXION PROVISIONAL FACTIBILIDAD ESTADO TRAMITE VIGENCIA
CONEXION DEFINITIVA
EAAB Provisional de acueducto | - Se cuenta con concepto
TPO técnico de redes. Se
tramitara cuando el
proyecto cuente con un
avance del 70% segun
consult6 el Consorcio
Hospital con la EAAB. Se
encuentra pendiente que
el Consorcio hospital
presente los  disefios
ajustados incluyendo las
conexiones a red publica
de acueducto y
alcantarillado, asi como
los requisitos de redes
para urbanismo.
ENEL Aprobacion definitiva Renovacién El dia 04 de febrero de
factibilidad 2026, el Consorcio,

Informe de seguimiento convenio 2806257-2021 - Periodo: 01-02-2026 al 28-02-2026 130




ALCALDIA MAYOR

INFORME DE SEGUIMIENTO PERIODICO CONVENIOS
INFRAESTRUCTURA - PRESENTADO POR LA ESE

DE BOGOTA D.C.
SECRETARIA DE SALUD

Caédigo:

SDS-GTS-FT-034

Fecha:

2025/06/25

Version: |2

la fecha, se contintia a la
espera del concepto por
parte del ingeniero.

EAAB

Definitivo acueducto

Continla pendiente a la
fecha, que el Consorcio
hospital presente los
diserios ajustados
incluyendo las conexiones
a red publica de
acueducto y
alcantarillado, asi como
los requisitos de redes
para urbanismo.

VANTI

Definitivo gas natural

el 20 de enero, se efectud
la entrega fisica de los
disefios 'y  memorias
técnicas, debidamente
firmados y aprobados por
VANTI, a la Interventoria
para su respectiva
revisién y archivo.

Inventario Forestal

La Subred remiti6 el 18 de
diciembre el Auto No.0417
de 2025 con natificacion
de inicio del Acto
administrativo ambiental.
(Fecha Auto 30 junio de
2025). Fecha natificacion

04 nov 2025).

Con relacion a los tramites, licencias y servicios publicos, la Interventoria realiza vigilancia y control permanente
al contratista sobre los requisitos normativos y legales referente a los tramites y permisos necesarios para la
conexion y entrada en operacion del proyecto, verificacion del vencimiento de las vigencias de permisos en
curso. La Interventoria realiza seguimiento semanal al contratista de obra en relacién con el avance en los
procesos en curso para tramites de servicios provisionales y definitivos, asi como de los permisos y
autorizaciones por entidades distritales y nacionales para desarrollo de las obras.

3.EJECUCION

3.1 Resumen de la ejecucion del Convenio a la fecha:

Fecha de Porcentaje
LEEE GO Eel G E compromiso Ve Valor Fisico Valor Fisico Fisico
del convenio p Compromiso . . Y
. L . (RP) Facturado Ejecutado Pagado Ejecucién a
interadministrativo No. (RP)
la fecha
Valor del convenio | RP #3601 del
(FFDS) (Incluye vr de | 31/08/2021 por valor
Indexacion de VF) de $23.610.024.440 $
CDP VF 2023 por 105.245.995.345
$75.491.915.560
Gastos del convenio
Contrato Llave en mano:
(No 5008/2022) Fase 1y 2: Fase 1y 2:
; $32.457.490.349
1.  Estudios y $32.457.490.349
disefios Reembolsos Reembolsos
2. Obra dotacion: dotacion:
3. Dotacion $2.480.379.080,50 $2.480.379.080,50 .
CRP  #13925 del $89.323.181.304 52.56%
21/04/2022 e ) Reembolsos
Reembolsos Equipos Equi
; . quipos
Industriales: Industriales:
$7.044.443.113,15 $7.044.443.113,15
Total, Reembolsos:
. Total, Reembolsos:
$9.524.822.193,65 $9.524.822.193,65
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Fecha de Porcentaje
DL € compromiso Ll Valor Fisico Valor Fisico Fisico
del convenio Compromiso h h o
interadministrativo No. (RP) (RP) Facturado Ejecutado Pagado Ej:ecucuon a
a fecha
Total, Tramite a Total, pagado a
Corte febrero: Corte febrero:
$46.950.765.524 $44.267.802.864

Interventoria CRP  #13903 del $14.196.025.251 $11.810.542.128 $11.681.697.245 83.20%
(No 5009/2022) 20/04/2022
Otros (discriminar el NA
objeto del gasto)
Gastos administrativos
para contratacion
estudios disefos, obras
e interventoria (EGAT) $1.723.193.348 $1.723.193.348 $1.723.193.348 100%
Gastos administrativos
para contratacion de
Dotacion y mobiliario
(EGAT)

Total, gastos del $105.242.399.903 $60.484.501.000 $57.541.078.023 57.47%

convenio
Saldo del convenio $3.595.442
Rendimientos
financieros acumulados $9.343.092.453,94 Devolucion
de rendimientos financieros, con la NA
firma del acuerdo tesoral el dia
19/11/2025

OBSERVACIONES: El porcentaje total registrado, corresponde al promedio de los dos componentes del Convenio (contrato llave en mano
e Interventoria) y refiere el avance en la ejecucion fisica del proyecto.

3.2 REPORTE DEL PROYECTO EN LA MATRIZ DE SEGUIMIENTO:

Indicador N°3: Avanzar en 85% en la Culminacién de la construccion de 5 infraestructuras de
Unidades de Servicios de Salud.

Adjudicacion de Ejecucién en Adjudicacion Dotacion Calculo del
cmyfg AODggE obra Obra dotacion Entregada indicador
(%) (%) (%) (%) (%)
Programado 100% 78,36% 0% 0%
Ejecutado * 100% 49,86% 0% 0%

*Linea base Segplan 15%

*Nota: Es importante aclarar que el Consorcio Tunal 2022, realizo un avance del 15% en la fase
de obra.

4. OTROS:

4.1. Relacion de visitas de entes de control: A continuacion, debera relacionar las visitas recibidas
por estos organismos durante el periodo de tiempo informado, agregue las filas que sean necesarias

Ente de control Fecha de Hallazgos Resumen del plan de accion adoptado o
visita acciones adelantadas
NA NA NA NA

(NOTA: si no se recibieron visitas de entes de control registrar los espacios con no aplica).
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e El informe No. 50 del mes de noviembre de 2025 esta en tramite de radicacion.

A la fecha se esta a la espera de revision del informe No. 51 del mes de diciembre de 2025, el cual
fue cargado en el Drive en su version No. 1 el 09/02/2026.
e Alafecha se esta a la espera de revision del informe No. 52 del mes de enero de 2026, el
cual fue cargado en el Drive en su version No. 1 el 24/02/2026.

Registro fotografico avances febrero de 2026:

Mamposteria interior: Vigas Intermedias Zona
B Piso 2

Muro Seco: Bordillos Zona A Piso 3 Muro Seco: Bordillos Zona A Piso 4
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SECRETARIA DE SALUD

Cédigo:

SDS-GTS-FT-034 | Fecha:

Version: |2

my |y

mn'mm\

Fachada Oriental

suelto

{ el i
VIVIANA MARCELA/CLAVIJO

Gerente

Retroexcavadora para movimiento de material

suelto

NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR POR LA ESE

Minicargador para movimiento de material

Nombre

Firma

Fecha

Elaborado por:
Profesional Universitario

Diana Esmeralda Sarmiento
Hernandez — Profesional
Universitario

10 de julio de 2026

Elaborado por:
Profesional administrativo

Brayan Bernardo Barragan
Zambrano- Ingeniero Gestion de
Proyectos

/ﬁ?zé”;zg‘-

10 de julio de 2026

Elaborado por

Heinny Cadena Oyuela-Ingeniera

Profesional SISS ESE (Componente Técnico
dotacion):

Biomédica

0

10 de julio de 2026

Revisado por Profesional siss ESE
(Componente Técnico (infraestructura y/o
dotacién):

Claudia Grimaldo— Gerente
Proyectos

D

10 de julio de 2026

Revisado por Profesional siss ESE
(Componente Financiero):

Luis Alfredo Pérez Martin— Asesor
Financiero Proyectos

j(é ez

10 de julio de 2026

Revisado por Profesional siSs ESE

Julian Felipe Pérez Sarmiento. —
Referente Gestion de proyectos

7

10 de julio de 2026

Aprobado por:

(Anadir filas abajo segtin necesidad)

Nicolas Suarez Casallas- Jefe
Oficina Asesora de Desarrollo
Institucional

/8

10 de julio de 2026

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales
vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma

Nombre

Firma

Fecha

Revisado por Profesional sps-
DIYT (Componente Técnico
(infraestructura y/o dotacién):

(Afadir filas abajo segun necesidad)

Ing. Johanna Gémez Canchén

Referente Técnico

Direccion de Infraestructura y Tecnologia
Contratista

1

14 de julio de 2026

Revisado por Profesional sps-
DIYT (Componente Técnico
(infraestructura y/o dotacion):

(Afadir filas abajo segun necesidad)

Ing. Gloria Garrido

Referente Dotacion Biomédica

Direccion de Infraestructura y Tecnologia
Contratista

(Ip;p\,w(()‘

14 de julio de 2026

(NOTA: El informe debe radicarse en original anexando todos los soportes impresos correspondientes al cumplimiento de los compromisos y
en un CD. En el caso que corresponda al informe final, adicionalmente se debe radicar un informe ejecutivo.)
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