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Oficio No. 246-GNGEI-SAF-2026  

Bogotá, 2026-07-09 

 

 

Doctor 
FREDDY ANANIAS URREGO GARZON 
Secretario General 
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses 
Ciudad 
 
 
 
Asunto: Solicitud modificación contractual 
 
 
Referencia: Contrato 189-SG-2025 “REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO 
RESULTANTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA REALIZAR EL 
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE SEDES A NIVEL 
NACIONAL.LOTE 1” 

 

 

 

Cordial saludo, Dr. Urrego 

 

De manera atenta, nos permitimos remitir para su estudio y aprobación la solicitud de modificación 

del contrato N° 189-SG-2025, suscrito con la firma CONSTRUCTORA GILLI SAS, la cual se 

fundamente en los documentos anexos a la presente comunicación 

 

La presente solicitud incluye: 

 

 Balance de personal para el frente de Pereira con nueva fecha de terminación el 27 de agosto 

de 2026. 

 La adición de recursos al contrato de interventoría por valor de $ 54.250.635,00 con el fin de 

cubrir los mayores costos derivados del incremento en las dedicaciones y permanencias del 

personal asignado al frente de obra de Pereira, como consecuencia de las prórrogas otorgadas 

al Contrato de Obra No. 153-SG-2025 mediante los Otrosís 3 y 4. 

 

En consecuencia, se somete a consideración la viabilidad de la modificación contractual en los 

términos anteriormente expuestos. 

 

Documentos anexos al presente requerimiento: 

1. Solicitud de prórroga del contratista GILLISAS-CI-189-SG-2025-108-2026 en tres (3) folios.  

2. Calculo dedicaciones ajustadas en un (1) folio. 
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3. Comunicación GILLISAS-CI-189-SG-2025-099-2026: concepto técnico favorable y 

recomendación de prórroga por 17 días calendario. 

4. Comunicación GILLISAS-CI-189-SG-2025-107-2026: concepto técnico favorable y 

recomendación de prórroga por 26 días calendario. 

5. Redam del contratista 

6.  Solicitud de modificación del contrato. 

 

 

Cordialmente, 

 

 

 
 
OSCAR LONDOÑO MUÑOZ 
Profesional Especializado 
Grupo Nacional de Gestión de Infraestructura 

                                    

  Nombre  Firma  Fecha  

Proyectó Revisó 
y Aprobó  

Oscar Londoño Muñoz – Profesional 
Especializado GNGEI 

  2026-07-09 

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas 
y disposiciones legales vigentes, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.  

 


