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1. INFORMACIÓN GENERAL 

Contrato No. 2000.13.05.003- 2022 

Objeto: 

EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PÚBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE 
PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA “CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE 
CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL 
ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS 
DE GINEBRA Y GUACARÍ EN EL VALLE DEL CAUCA” 

Valor del Contrato: 
VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES OCHENTA 
MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS ($29.432.080.933) M/CTE 

Valor adición 
reformulación: 

DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS 
MIL SEISCIENTOS DIECISEIS PESOS ($2.571.146.616) M/CTE 

Valor total del Contrato: 
TREINTA Y DOS MIL TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL 
QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS ($32.003.227.549) M/CTE 

Contratante: VALLECAUCANA DE AGUAS S.A E.S.P 

Contratista: CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE 

Interventor: CONSORCIO INTERGUACARÍ 

Fecha de Iniciación: 1 de diciembre de 2022 

Fecha de Terminación: 1 de enero de 2024 

Plazo de ejecución del 
proyecto: 

Trece (13) meses contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio 

Suspensión No.1: Dos (2) meses a partir del 27 julio de 2023. 

Prórroga No. 1 
Suspensión No. 1: 

Un mes a partir del 27 de octubre de 2023 

Prórroga No. 2  
Suspensión No. 1: 

Un mes a partir del 27 de septiembre de 2023 

Prórroga No. 3 
Suspensión No. 1: 

Cuarenta y cinco (45) días a partir del 27 de noviembre de 2023 

Adicional en Tiempo No.1: Nueve (9) meses a partir del 14 de junio de 2024 

Nueva fecha de 
terminación: 

14 de marzo de 2025 

 
 
 

INFORME CON CORTE A: 30 de junio de 2024 
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2. ASPECTOS TÉCNICOS 

2.1 LOCALIZACIÓN DE LAS OBRAS 

Las obras objeto del contrato están localizadas en el departamento del Valle del Cauca en 
los municipios de Ginebra y Guacarí. 
 

● GINEBRA: 
El municipio de Ginebra se encuentra ubicado en el piedemonte de la cordillera 
central, a 60 km de la ciudad de Santiago de Cali, capital del Departamento del Valle 
del Cauca (ver ilustración 1). 
 
La jurisdicción actual del Municipio de Ginebra, de acuerdo con los límites 
establecidos en la Ordenanza Departamental No. 9 de 1954 “Por medio de la cual 
se confirma la creación del Municipio de Ginebra” está definida de la siguiente 
manera. 
 
Por el Norte: el río Guabas, desde el puente del ferrocarril del Pacífico sobre dicho 
río hasta encontrarse con el camino nacional antiguo y de este hasta encontrarse 
con el acequia de Guabitas y de este hasta encontrar su nacimiento con el río 
Guabas, siguiendo arriba el curso de éste hasta la quebrada de Los Lulos, todo lo 
anterior limita con el Municipio de Guacarí, de este siguiendo la misma quebrada 
arriba hasta encontrar el cerro de Pan de Azúcar, límite con el Municipio de Buga y 
siguiendo la línea oriental por la cordillera límite con el Municipio de Cerrito.  
Por el Oriente: Desde donde termina la línea quebrada hasta encontrar el 
nacimiento del río Sabaletas, Límite con el Municipio de Cerrito.   
Por el Sur: Desde el nacimiento del río Sabaletas hasta el Puente del Ferrocarril del 
Pacífico sobre el mismo río, Límite con el Municipio de Cerrito.  
Por el Occidente: La vía férrea desde el río Sabaletas hasta el Río Guabas, límites 
con el Municipio de Guacarí.  
Ginebra cuenta con diferentes climas en la totalidad de su superficie desde cálido 
hasta páramo. Se encuentra a una altura promedio de 1.100 m.s.n.m, y tiene una 
temperatura media de 23°C. En términos geográficos se encuentra localizado en las 
coordenadas: 3º45’50” Latitud N 76º16.7’20” Longitud O. 
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Ilustración 1  Municipio de Ginebra 

● GUACARÍ: 
Ubicado en el centro del Departamento del Valle del Cauca, aproximadamente a 
cuarentaicinco (45 Km) kilómetros de la ciudad de Santiago de Cali (ver Ilustración 
2).  
Guacarí se encuentra a una altura promedio de 976 m.s.n.m, y una temperatura 
media de 23°C. En términos geográficos se encuentra localizado a Coordenadas: 
3º45’55” Latitud N 76º20’1” Longitud O. 
El municipio de Guacarí limita por el Norte con: Guadalajara de Buga, Sur: Cerrito, 
por el Oriente con Ginebra; por el Occidente con Yotoco, sirviéndole de límite el río 
Cauca. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ilustración 2  Municipio de Guacarí 

I
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2.2 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

El presente proyecto tiene como objetivo la optimización del sistema de abastecimiento 
(captación-aducción-conducción-PTAP) de los acueductos del casco urbano de los 
Municipios de Ginebra y Guacarí, que permita brindar un servicio que garantice condiciones 
óptimas de cantidad, continuidad, cobertura y calidad, mejorando la calidad de vida de los 
habitantes del sector.   
 
Para cumplir con este objetivo, se construirán las estructuras requeridas: bocatoma, 
desarenador, Macromedidor, cámara de distribución de caudal, líneas de aducción y 
conducción, tanques de almacenamiento e intervenciones en las PTAPS de los Municipios 
de Ginebra y Guacarí. 

 

2.2.1 CAPÍTULOS DEL CONTRATO 

● Preliminares. 
● Bocatoma. 
● Línea de aducción. 
● Desarenador. 
● Macromedidor. 
● Línea de conducción. 
● Cámara de quiebre. 
● Cámaras de purga. 
● Cámara distribuidora de caudal. 
● Intervenciones en la PTAP de Ginebra. 
● Intervenciones en la PTAP de Guacarí. 
● Tanque de almacenamiento Ginebra. 
● Manejo salud ocupacional, calidad, seguridad y ambiental. 

 

2.3 ESTADO LEGAL DE LA POLIZAS Y AVANCES PRESUPUESTAL. 

Según las exigencias contractuales el contratista debe amparar la ejecución del proyecto 
y actividades bajo las siguientes especificaciones.  

 Cumplimiento del contrato. 
 Buen manejo y correcta inversión del anticipo. 
 Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales. 
 Estabilidad y calidad de la obra. 
 Responsabilidad civil extracontractual. 
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En la siguiente Tabla se muestra el tipo de amparo, las fechas de cobertura y los valores 
asegurados, expedidas por Seguros Mundial, de las pólizas actualizadas con las últimas 
modificaciones del contrato. 
 
 

AMPARO FECHA DE COBERTURA 
VALOR 

ASEGURADO 
PÓLIZA ANEXO 

Cumplimiento 14/06/2024 - 14/09/2025 $6.400.645.515,80 C-100050102 8 

Buen manejo del 
anticipo 

14/06/2024 - 14/09/2025   $8.829.624.297,90 C-100050102 8 

Prestaciones 
sociales   

14/06/2024 - 14/03/2028 $1.600.161.378,95 C-100050102 8 

Estabilidad de la 
obra   

14/03/2025 - 14/03/2030 $9.600.968.273,70 C-100050102 8 

Responsabilidad 
civil 
extracontractual   

31/10/2022 - 14/03/2025 $1.600.161.377,45 C-100012551 
7 
 

 

2.4 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA 

Durante el período de tiempo correspondiente al presente informe, se realizaron las 
siguientes actividades: 
 

● Topografía:  
Durante el mes de junio la comisión de topografía ha realizado acompañamiento 
a todas las labores e intervenciones realizadas en los frentes de obras que se 
están interviniendo en el proyecto: 

1. Instalación de Tubería en Tramo 3 (entre la CADICA y la PTAP Guacarí),  
2. Intervenciones en la Planta de Tratamiento de Agua potable del 

Municipio de Ginebra (Obras en los Sedimentadores). 
3. Excavación del tanque de Almacenamiento en la PTAP Ginebra. 
4. Excavación muro de contención del tanque de Almacenamiento en la 

PTAP Ginebra.  
5. Intervenciones en la Planta de Tratamiento de Agua potable del 

Municipio de Guacarí (Obras en los Sedimentadores). 
 

❖ En el Frente De Obra De La Instalación De Tubería, se ha realizado el 
acompañamiento para la instalación de la tubería en donde se ha identificado 
todos los accesorios instalados, los pasos obligados donde está pendiente 
instalar la tubería (Sifones invertidos) y todos los puntos importantes para 
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los planos récords (Este frente de obra se ha suspendido por la resistencia 
civil que se opone al proyecto). 
 
A continuación, se describen los pases con sus notas y observaciones. 

 
Tabla 1.  Relación de los Pases encontrados durante los recorridos y el replanteo con la comisión de 

topografía (Ninguno de estos pases fueron tenidos en cuenta en el Diseño). 

 

 
 
 

1 P1 k7+910 (Alcantarilla Novafort de Tubería 32”) planta Guacarí. Estado: Colmatado.

2 P1' k7+810 (Alcantarilla Novafort de Tubería 14”) Cerca a la planta Guacarí. Estado: Colmatado.

3 P2 k7+123 (Alcantarilla Concreto una pacha de 2 tubos de 18") El uval. Estado: Operativo.

4 P3 k7+031 (Alcantarilla en Concreto de 20"). Estado: Operativo.

5 T1 k6+911 Diámetro Interno 10"

6 P4 k6+749 (Alcantarillado Concreto Tubería de 18"). Estado: Colmatado y Dañado

7

8 T2 k6+597 Diámetro Interno 10"

9 P5 k6+590 (Alcantarilla de Concreto Tubería de 18") Ya se paso la Tubería.

10 P6 k6+545
(Alcantarilla Concreto de 18" ) Condenada por Solicitud de ingenió 
Pichichi. 

Ya se paso la Tubería.

11 T3 y T4 k6+422 Diámetro Interno 8"

12 T5 k6+419 Diámetro Interno 12"

13 P7 k6+355 (Alcantarillado Concreto de Tubería de 18'). Estado: Operativo.

14 P8 k5+949 (Alcantarillado en concreto de tubería de 24"). Estado: Operativo

15 P9 k5+935 (Alcantarillado en concreto de tubería de 22”). Estado: Operativo.

16 T6 k5+835 Diámetro Interno 20"

17 T7 k5+680 Diámetro Interno 10"

18 P9.1 k5+430 (Alcantarillado en concreto tubería de 16") Estado: 
Totalmente Colmatado con 

sedimento. 

19 P10 k5+349 (Alcantarillado en concreto de tubería de 22") Estado: Operativo.

20 P11 k5+285 (Box Culvert de 1,50 m x 1,50). Estado: Operativo.

21 T8 k5+277 Diámetro Interno 20"

22 P11.1 k4+730 (Alcantarillado en concreto Tipo canal elevado de tubería de 10”). Estado: Operativo.

23 P12 k4+452 (alcantarillado en concreto, tubería de 22") Estado: operativo

24 P13 k4+220 (Alcantarillado en concreto tubería de 32") 
Estado: Totalmente 

Colmatado con sedimento. 

25 P14 k3+695
(Alcantarillado en concreto de Tubería de 30") Canal distribuidor de agua 
en concreto del Ingenio.

Estado: Operativo.

26 P15 k3+622 (Alcantarillado en concreto tubería de 32") Estado: Operativo.

27 T9 k3+244 Diámetro Interno 10"

28 T10 k3+031 Diámetro Interno 10"

29 P16 k2+605 (Canal en Concreto con tubo de 42") la Acequia del Amor. Estado: Operativo.

30 P17 k2+490 (Alcantarillado Novafort de 14"). Estado: Operativo.

31 T11 k2+389 Diámetro Interno 10"

32 P18 k1+970 (Alcantarillado en concreto tubería de 32") Estado: Operativo.

33 P19 k1+880 (Alcantarillado en concreto tubería de 26") Estado: Operativo.

34 P20 k1+380 (Alcantarillado en concreto de tubería de 24").
Estado: Totalmente 

Colmatado con sedimento. 

35 P21 k1+300 (Alcantarillado en concreto de tubería de 24").
Estado: Totalmente 

Colmatado con sedimento. 

OBSERVACIONESNo.

Tabla 3. Pases y Tuberías localizados en el tramo 3.

ID ABSCISA
NOTA
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❖ Se está materializando en campo las niveletas con las cuales se realiza la 
instalación de la tubería de 14” sobre el tramo 3.  
Se lleva el control de las profundidades y los volúmenes de excavación y 
relleno que se han utilizado durante el mes en el tramo 3, también se registra 
la trazabilidad de la tubería utilizada en este tramo, como de los accesorios 
instalados (uniones electrofusión de 14”, tapones de 14”, silletas, collarines 
de 8”), entre otros datos importantes para los planos As-built. 
 

❖ En el Frente de obra del Tanque de Almacenamiento de Agua Potable de 
la PTAP Ginebra, se realiza un seguimiento a las excavaciones realizadas 
en el área donde se llevará a cabo la construcción del tanque, se han 
verificado las pendientes de los taludes y se ha evaluado los sobreanchos 
necesarios para la construcción tanto de la losa inferior como de los muros. 
También, se calculan todos los cortes y rellenos realizados en el área donde 
se construirá el tanque de almacenamiento de agua en la PTAP Ginebra, se 
lleva un control de los viajes que se han retirado y los volúmenes de 
excavación que están pendientes para llegar a la cota solicitada en los 
diseños entregados. 
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❖ En el Frente de obra de Intervenciones en la Planta Ginebra, se han 
realizado todos los levantamientos necesarios para las adecuaciones e 
intervenciones en las plantas para su optimización. 

▪ Se ha localizado el área donde serán depositados los lodos y 
evacuados por la válvula de 4”. 

▪ Se ubican las dos pantallas que estarán soportando los módulos de 
sedimentación. 

▪ Se verifica la ortogonalidad del tanque para la instalación de los 
barrelodos, debido al estado de los muros, es necesario escarificar y 
repellarlos. 

▪ Se replantea la caja interna de la losa inferior. 
▪ Se verifican los realces de los muros del sedimentador No. 3. 
▪ Se verifica la ubicación de las ventanas donde estarán ubicadas y 

apoyadas las canaletas. 
  

❖ En el frente de obra del Muro de Contención en la PTAP Ginebra se ha 
realizado el replanteo del muro, se ha iniciado con la excavación para llegar 
al nivel de la rasante de la losa inferior, se calcula el volumen de la 
excavación y se verifica con la interventoría la cota de desplante.  
 

❖ Realizan el levantamiento de las casetas de sopladores para filtros y 
eléctricas en las dos plantas de tratamiento de agua potable (Ginebra y 
Guacarí). 

 
❖ En el Frente de obra de Intervenciones en la Planta Guacarí, se han 

realizado todos los levantamientos necesarios para las adecuaciones e 
intervenciones en la planta para su optimización. 

▪ Se verifica la ortogonalidad del tanque para la instalación de los 
barrelodos, debido al estado de los muros, es necesario escarificar y 
repellarlos. 

▪ Se replantea el tanque actual y se verifica la información entregada 
por el diseñador. 

▪ Se replantea la caja interna de la losa inferior. 
▪ Se verifican los realces de los muros del sedimentador No. 1. 
▪ Se ubican las dos pantallas que estarán soportando los módulos de 

sedimentación. 
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● Laboratorios:  
 

❖ Para algunos casos particulares fue necesario realizar un diseño de mezcla 
con los mismos proveedores de materiales pétreos y cemento Argos.  

❖ Se toman muestras de concreto en las estructuras fundidas durante el mes 
de junio, como las zapatas, pedestales, vigas de cimentación, columnas y 
losa inferior caseta eléctrica, también en las intervenciones de la planta se 
tomaron muestras en la pantalla, caja de la losa y la losa de fondo del 
sedimentador No. 3. (se anexan las remisiones y los resultados de los 
ensayos realizados este mes). 

 
● Bodegaje:  

Se cuentan con las bodegas y sitios de acopio temporal para las actividades de 
instalación de tubería y construcción del tanque, en este momento se encuentran 
acopiado material y equipos mientras las actividades se encuentra suspendidas por 
resistencia civil, a continuación, se mencionan las bodegas: 

❖ Bodega No. 1 “Hacienda la Esmeralda” (Tubería y Maquinaria). 

❖ Bodega No. 2 “Bodega Acuavalle Guacarí” (Tubería y Maquinaria). 
 

● Alternativas Placa Huella:  

Durante el mes de junio no se ha podido realizar visita con las empresas interesadas 
en realizar esta actividad debido que la comunidad del sector de Puente Rojo y los 
alrededores de los balnearios continúan con la resistencia civil y no dejan que ningún 
integrante del consorcio transite del sector de Puente Rojo aguas arriba. 

 

● Socializaciones:  
Durante el transcurso de este mes, se suspende todo tipo de socialización 
con la comunidad de Ginebra y Guacarí, debido a las actitudes hostiles que 
han tenido algunos opositores del proyecto . 
 
Por esta razón se suspenden las reuniones y socializaciones con líderes de 
los sectores que serán beneficiados con el proyecto y sectores donde se 
realizará la intervención de las obras. 

 
● Actividades Constructivas en Frente Ginebra: 

 

❖ Tanque PTAP Ginebra. 
▪ Se hace seguimiento a los volúmenes de excavación del Tanque de 
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Almacenamiento nuevo. 
▪ Excavación para construcción del tanque de almacenamiento nuevo. 
▪ Excavación para muro de Contención. 
▪ Lleno con material seleccionado de la excavación del tanque nuevo 

a la sobre excavación realizada para la construcción del tanque. 
▪ Se realiza la rampa para acceso al tanque. 
▪ Se inicia con las obras de estabilización del talud con malla anclada 

y mortero (Champeado de Talud). 
▪ Constantemente se achica por medio de bombeo, el agua del nivel 

freático y escorrentía que entra a la excavación de tanque. 
 

❖ Caseta Eléctrica (Ginebra): 
▪ Se realiza el lleno perimetral de la caseta eléctrica para conformación 

de andén. 
▪ Se realiza la construcción del andén perimetral. 
▪ Se construyen las escaleras de acceso lateral de la caseta. 
▪ Llegan los bloques cerámicos para iniciar con la construcción de los 

muros. 
▪ Se define con el operador (Acuavalle) la ubicación de las ventanas y 

puerta. 
 

❖ Caseta de Sopladores para filtros (Ginebra): 
▪ Se realiza el replanteo de la caseta de sopladores y se inicia con el 

descapote del área para la construcción de la caseta. 
▪ Se realiza el relleno con material importado y se compacta. 
▪ Se funde el solado para las zapatas. 
▪ Se instala el acero de la cimentación y el pedestal, se libera y se 

funde la cimentación. 
▪ Se retiran las raíces encontradas en el área para poder continuar con 

la construcción de la caseta eléctrica. 
 

❖ Intervenciones en Plantas. 
PTAP GINEBRA: 

▪ Se instala el acero de refuerzo, se encofran y se funden las pantallas 
inclinadas. 

▪ Se realizan adecuaciones de taponamiento a los canales de entrada 
y salida para evitar el ingreso del agua al sedimentador.  Previa 
coordinación de suspensión del servicio con el operador Acuavalle. 

▪ Se retiran las válvulas de fondo del canal de entrada, para revisión. 
▪ Se adecuan las ventanas para la instalación de las canaletas con 

vertederos, previo chequeo con topografía. 
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▪ Sello de filtraciones con aditivos. 
▪ Impermeabilización de muros. 

 
PTAP GUACARÍ: 

▪ Se realiza la construcción de las unidades sanitarias para los 
colaboradores del proyecto. 

▪ Se ubica en sitio el contenedor operativo para almacenamiento de 
materiales. 

▪ Se realiza la demolición de muros y losas.  Se observa un desplome 
considerable de los muros existentes, lo cual implica mayor 
demolición en esta estructura. 
Escarificación de muros. 

 
● Actividades Constructivas en Tramo 3 (Desde CADICA hasta PTAP Guacarí) : 

 

❖ Continúan con el trasiego de la tubería sobre el tramo 3 (CADICA hasta la 
PTAP Guacarí) para realizar las pegas y continuar con la instalación de la 
tubería de 14” PEAD. 

❖ Continúan con la instalación de tubería de 14” PEAD desde la planta de 
Guacarí hacia la CADICA. 

❖ La tubería Instalada hasta el mes de junio es de 5738 metros lineales.  

❖ Instalación de accesorios para pruebas hidrostáticas en el tramo 3 K6+758 
a la K7+020. 

❖ Adecuación de vías: Conformación, compactación y mejoramiento del área 
de intervención de desde la Glorieta del Ingenio Pichichi hasta el Balneario 
la Esmeralda.  Estas actividades se realizaron de acuerdo a las condiciones 
climáticas, ya que el terreno se satura y no es posible llevar a cabo estas 
labores. 

❖ Se realiza prueba hidrostática del tramo de tubería comprendido entre las 
abscisas K6+758 a la K7+020, con resultado positivo.  Aprobado por 
interventoría. 

2.4.1 GESTIÓN DOCUMENTAL 

Se realiza entrega de los siguientes documentos para revisión y aprobación de la interventoría: 

● Informe Mensual Mayo. 
● Bitácora de obra. 
● Solicitud de aprobación precios INP 
● Pólizas actualizadas. 
● Acta parcial No. 6 
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2.4.2 GESTIÓN DE PERMISOS 

2.4.2.1 Alcaldías de Ginebra y Guacarí: 
 

Se encuentra pendiente por parte de las alcaldías de los municipios de Ginebra y Guacarí, dar 
respuesta a las solicitudes de los permisos de rotura de vía, necesarios para las intervenciones 
de instalación de tubería en los tramos que se encuentran construidos con pavimento. 
 

2.4.2.2 Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC: 
 
2.4.2.2.1 Aprovechamiento Forestal PTAP 

 
Durante el transcurso del mes fue entregado la prórroga del permiso de aprovechamiento forestal. 
 

2.4.2.2.2 Aprovechamiento Forestal Bocatoma 
 

Este trámite se encuentra pendiente de respuesta por parte de la Corporación Autónoma Regional 
del Valle del Cauca - CVC. 

2.4.3 REUNIONES, RECORRIDOS Y VISITAS DE OBRA CON ENTIDADES. 

Durante el mes de junio de 2024 se realizaron las siguientes reuniones con las partes 
interesadas: 

 
● Junio 04: Se realiza Comité de obra en la oficina de Contratista “Consorcio Redes y 

PTAPS Valle” en el Corregimiento de Costa Rica, conto con la asistencia de supervisión 
de Vallecaucana Aguas S.A E.S.P, interventoría, el operador de la planta (Acuavalle) 
y contratista.  En donde se exponen algunos temas contractuales, se evalúa el avance 
de la etapa uno del proyecto y se asignan los compromisos. 
 

 
Ilustración 3. Comité de obra del 04 de junio del 2024. 
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● Junio 7: Se realiza Comité de Veeduría (Ginebra) en la oficina de Contratista 
“Consorcio Redes y PTAPS Valle” en el Corregimiento de Costa Rica, conto con la 
asistencia de la interventoría, los miembros del comité de veeduría de Ginebra y 
contratista.  En donde se los avances y la etapa actual del proyecto, también se 
menciona las problemáticas que entorpecen la buena ejecución del contrato.  

        
Ilustración 4. Comité de veeduría de Ginebra el 07 de junio del 2024. 

 
● Junio 11: Se presentan en el frente de trabajo de la instalación de la tubería (tramo 3),  

algunas personas de la comunidad opositora del proyecto quienes amenazaban con 
daños materiales a los equipos, maquinaria, materiales e integridad del personal del 
proyecto, se escucharon los argumentos por los cuales están en oposición y obligaron 
a la suspensión de actividades en este frente de obra.  

 

       
Ilustración 5. Comunidad opositora al proyecto obliga a que el contratista suspenda las actividades en el 

frente de obra del tramo 3. 

  
● Junio 15: Se realiza reunión en el despacho de la Alcaldía de Ginebra en el Municipio 

de Ginebra, contando con la asistencia del alcalde del municipio de Ginebra, 
secretarios de los diferentes despachos de la Alcaldía de Ginebra, los concejales de 
Ginebra, Asesoría Jurídica de Ginebra, la supervisión de Vallecaucana Aguas S.A 
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E.S.P, interventoría y contratista.  Se presenta el proyecto, el avance de la obra y se 
exponen las problemáticas actuales con la comunidad. 

 

        
Ilustración 6. Reunión en el despacho del Acalde de Ginebra el día 15 de junio del 2024. 

● Junio 18: Se realiza Comité de obra en la oficina de Vallecaucana de Aguas en la 
Ciudad de Santiago de Cali, contó con la asistencia de supervisión de Vallecaucana 
Aguas S.A E.S.P, interventoría, el operador de la planta (Acuavalle) y contratista.  Se 
exponen algunos temas contractuales, se evalúa el avance de la etapa del proyecto y 
se asignan los compromisos. 

 

        
Ilustración 7. Comité de obra del 18 de junio del 2024. 

 
Se han realizado diversas reuniones para atender las necesidades del proyecto, también atender 
las sugerencias, inquietudes y recomendaciones de la interventoría y del operador de las plantas 
(Acuavalle).  
También se realizan reuniones con proveedores y empresas subcontratadas para evaluar los 
avances y tiempos de entrega. 

2.5 COSTOS Y ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO 

2.5.1 DESEMBOLSOS DE ANTICIPO 

A continuación, se resumen los desembolsos de anticipo realizados.  A la fecha, ya se realizaron 
los desembolsos de todo el anticipo. 
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Tabla 2  Resumen desembolsos anticipo 

CUADRO RESUMEN DESEMBOLSOS ANTICIPO 

DESEMBOLSO FECHA NIT. O CÉDULA BENEFICIARIO 
DESEMBOLSO 

CONCEPTO VR. 
DESEMBOLSADO 

No. 1 
ENERO 23 
DE 2023 

901.378.127-8 CAL SAS Bocatoma, línea de aducción y 
macromedidor 

 $ 1.330.764.263  

900.521.827-4 CONSTRUCTORA NBI SAS Tanque de almacenamiento 
Ginebra  $ 825.783.347  

805.030.454-9 CONINGENIERÍA SAS 
Sum. e instalación pantallas 
deflectoras en fibra, canaletas.  $ 1.744.905.660  

No. 2 FEBRERO 
22 DE 2023 

900.618.239-1 INGENIERÍA Y 
SOLUCIONES CIVILES SAS 

Suministro accesorios y tubería 
PEAD 

 $ 2.955.952.978  

900.618.239-1 
INGENIERÍA Y 
SOLUCIONES CIVILES SAS 

Obras, instalación tubería 
conducción  $ 423.162.896  

No. 4 MARZO 4 
DE 2024 

900.521.827-4 CONSTRUCTORA NBI SAS Suministro e Instalación de 
Sopladores 

 $ 237.610.687  

805.030.454-9 CONINGENIERÍA SAS 
Sum.  e Instalación de Barrelodos 
plantas Ginebra y Guacarí 

 $ 752.820.600  

805.030.454-9 CONINGENIERÍA SAS 
Suministro e Instalación de 
Floculadores mecánicos  $ 106.599.963  

        TOTAL  $ 8.377.600.394  

2.5.2 AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO 

Teniendo en cuenta las actas parciales facturadas, la amortización del anticipo se encuentra de 
la siguiente manera: 
 

Tabla 3  Resumen amortización anticipo 

ACTA No. FECHA CORTE VR. AMORTIZACIÓN 
      
1 31/05/2023  $                  2.511.320.053  
2 30/06/2023  $                     265.804.757  
3 31/01/2024  $                     272.313.639  
4 31/03/2024  $                     151.167.886  
5 30/04/2024  $                     110.785.818  
6 31/05/2024  $                  2.211.334.610  
  TOTA AMORTIZADO A LA FECHA  $                  5.522.726.763  

    
  VALOR TOTAL ANTICIPO  $            8.829.624.279,90  

    

  
VALOR PENDIENTE POR 

AMORTIZAR 
 $            3.306.897.516,90  
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2.5.3 AVANCE FINANCIERO 

En la siguiente tabla se indican las actas parciales facturadas a Vallecaucana de Aguas S.A 
E.S.P. 
 

Tabla 4  Actas parciales facturadas 
ACTA No. FECHA CORTE VR. FACTURADO VR. AMORTIZACIÓN % AVANCE 

          
1 31/05/2023  $                  8.371.066.842   $           2.511.320.053  28,44% 
2 30/06/2023  $                     886.015.856   $              265.804.757  31,45% 
3 31/01/2024  $                     907.712.127   $              272.313.639  31,76% 
4 31/03/2024  $                     503.892.952   $              151.167.886  33,34% 
5 30/04/2024  $                     369.286.058   $              110.785.818  34,49% 
6 31/05/2024  $                  7.371.115.364   $           2.211.334.610  57,52% 
          

  
VALORES TOTALES 

A LA FECHA  $               18.409.089.199   $           5.522.726.763  57,52% 
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2.6 PERSONAL, EQUIPOS Y MAQUINARIA UTILIZADOS EN OBRA 

Se cuenta con el personal idóneo, cumpliendo con los requisitos solicitados en el Capítulo 7. 
Información sobre el personal Profesional, en el numeral a. Requisitos del personal, en 
donde se exigen cumplir y acreditar un mínimo de requisitos de formación y experiencias de los 
colaboradores, a continuación, se presenta en la Tabla No. 5 Personal del Consorcio. 
 

Tabla 5  Personal CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE 

Nombre completo Identificación  Cargo Formación 

CARLOS ANDRES LEYVA 
BERNAL 

89.008.184 
INGENIERO DIRECTOR 

DEL PROYECTO 

INGENIERO CIVIL. 
ESPECIALISTA EN SISTEMAS 

GERENCIALES DE INGENIERIA. 

LINA MARCELA BURITICÁ 
LONDOÑO 42.136.662 

COORDINADORA DE 
OBRA INGENIERA CIVIL 

DIANA MARCELA ECHAVARRIA 
CASILIMAS 

31.658.574 
INGENIERO 

ESPECIALISTA 
AMBIENTAL 

INGENIERIA AMBIENTAL 

GINA LEIDY LÓPEZ PAREDES 1.144.140.957 INGENIERA RESIDENTE 
HIDRÁULICA INGENIERA SANITARIA Y AMBIENTAL 

DARIO ENRIQUE FLOREZ 
TRUJILLO 

1.026.277.221 
INGENIERO RESIDENTE 

DE OBRA 

INGENIERO CIVIL 
ESPECIALISTA EN INGENIERIA DE 

FUNDACIONES. 

FLOR MARÍA MARTÍNEZ 
CUERVO 31.644.927 PROFESIONAL SST PROFESIONAL SST 

MARIA FERNANDA MARTINEZ 
BRICEÑO 38.856.496 

PROFESIONAL EN EL 
TRABAJO SOCIAL 

TRABAJO SOCIAL 
ESPECIALIZACION EN GERENCIA SOCIAL 
ESPECIALIZACION EN ADMINISTRACION 
DE SERVICIOS DE SALUD CON ENFASIS 

EN DESARROLLO EMPRESARIAL. 

JIMMY JAVIER SINISTERRA 
ORTIZ 

14.636.383 TOPÓGRAFO TECNOLOGO EN TOPOGRAFIA 

LILIBETH MORA DUARTE 1.083.008.701 TÉCNICO EN 
CONSTRUCCIÓN TECNÓLOGO EN OBRAS CIVILES 

DIANA MARCELA MURIEL 
FLOR 

1.144.186.900 AUXILIAR AMBIENTAL INGENIERA AMBIENTAL 
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Adicionalmente, se cuenta con otros profesionales y personal de apoyo para aportar su 
conocimiento, como lo son el ingeniero Forestal, la auxiliar administrativa, la ingeniera de costos 
y presupuestos y algunos especialistas, también se cuenta con algunos ingenieros de apoyo, los 
asesores de la instalación de la tubería, los asesores eléctricos, personal de apoyo en compra y 
suministro de equipos, asesores legales, entre otros. 
Por último, se cuenta con una comisión de topografía (topógrafo y cadenero) para atender las 
necesidades que se requieran en la ejecución. 
 

2.7 AVANCE DE OBRA. 

2.7.1 AVANCE FÍSICO 
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2.7.2 ACTIVIDADES EJECUTADAS 

 
A continuación, se describen todas las actividades realizadas durante este periodo: 

 
● Se ha realizado seguimiento a los trámites de los permisos y licencias solicitados a las 

entidades y las administraciones locales, hasta el momento se cuenta con las dos licencias 
de intervención de espacio público, los permisos de movilidad y el permiso de 
aprovechamiento forestal de la PTAP de Ginebra, el permiso de ocupación del cauce se 
encuentra en proceso de prórroga, el permiso de aprovechamiento forestal de la bocatoma 
se encuentra en trámite.   

 
● Se trabaja en el balance de obra para reformulación No. 2, en donde se evalúan varias 

actividades en los tanques, obras adicionales del componente eléctrico, ítems no previstos y 
mayores cantidades de obra, por otro lado, se evaluará la posibilidad de realizar 
perforaciones dirigidas en puntos neurálgicos del proyecto para no realizar afectaciones en 
las infraestructuras existentes o en algunos puntos de inestabilidad de taludes que ameriten 
realizar instalación de tubería sin zanja. 

 
● Se cuenta con una comisión de topografía (topógrafo y cadenero) para atender las 

necesidades que se requieran en la ejecución: 
 

 Se han realizado chequeos en las estructuras existentes en las dos plantas para poder 
revisar los diseños, y el levantamiento topográfico del terreno entre la PTAP de Ginebra y 
Guacarí. 

 También todo el acompañamiento de la instalación de la tubería (se anexa en el presente 
informe certificado del equipo de topografía utilizado). 

 Sumado a esto, se realizan los chequeos a las cotas del tanque que se proyecta en la 
planta de Ginebra, evaluando las cantidades de lleno y excavación que se necesitan para 
iniciar la ejecución de este frente de obra. 

 Por otro lado, se han identificado todos los pasos y tuberías encontrados durante los 
recorridos con los fontaneros y operadores de las plantas. 

 Se realiza el chequeo de las dimensiones y cotas para la construcción de las casetas 
eléctricas y de sopladores para filtros en las dos PTAPS (Ginebra y Guacarí). 

 Atienden todas las necesidades del proyecto. 
 

2.7.3 TANQUE DE ALMACENAMIENTO GINEBRA 

● Se chequean los aceros y cantidades para la construcción del muro de contención. 
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● Se inicia con la figuración del acero existente para aprovecharlo en el tanque de 
almacenamiento nuevo. 

● Se realiza la excavación para la construcción del tanque, se perfilan los taludes y se 
verifican los niveles de excavación para llegar a la profundidad deseada, se encuentra el 
95% del volumen excavado. 

● Se realiza una excavación adicional para acceso a la subrasante de la losa inferior del 
tanque. 

● Se inicia con la actividad de estabilización de los taludes del tanque para evitar 
deslizamientos en la temporada de invierno, para esta actividad se ancla a los taludes una 
malla y se realiza la protección del talud con un mortero (chapeado del talud). 

● Diariamente se ha realizado manejo de aguas con bombeo en el fondo de la excavación, 
ya que el nivel freático y las escorrentías mantienen inundada el área de intervención. 

 

2.7.4 INTERVENCIONES EN LA PTAP DE GINEBRA 

Durante el mes de junio se han realizado diversas actividades en la PTAP Ginebra. 
 Continúan con la construcción de la caseta eléctrica. 
 Inician con la construcción de la caseta de sopladores para los filtros. 
 Intervenciones de obra civil en el sedimentador No. 3, se realizan las siguientes 

actividades: demoliciones, escarificación de muros, repello, tapones temporales en 
canales de entrada y salida, impermeabilización, fundición de pantallas. 

 Se identifican condiciones de las estructuras no contempladas en el diseño las cuales han 
implicado la ejecución de mayores cantidades de obra como también actividades 
adicionales. 

 Se programa para el siguiente mes iniciar con la instalación de los Barrelodos en el 
sedimentador No. 3. 

 Se programa para el siguiente mes iniciar con la instalación de los módulos de 
sedimentación en el sedimentador No. 3. 

 
Se llevan a cabo reuniones con los subcontratistas de los suministros de elementos en las 
estructuras a intervenir en la PTAP, barrelodos, módulos de sedimentación, falsos fondos, con 
quienes se resuelven dudas y evalúan el estado de avance para su instalación.  
 

2.7.5 INTERVENCIONES EN LA PTAP DE GUACARÍ 

Durante el mes de junio se han realizado diversas actividades en la PTAP Guacarí: 
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 Inician con las Intervenciones en el sedimentador No. 3, se realiza la demolición de las 
estructuras internas en el sedimentador y se retira el escombro, se inicia la escarificación 
de muros. 

 Se identifican condiciones de las estructuras no contempladas en el diseño (desplome de 
muros, falta de ortogonalidad, entre otras), las cuales han implicado la ejecución de 
mayores cantidades de obra.  

 Se inicia con la construcción de las dos unidades sanitarias. 
 
Se adelantan reuniones con los subcontratistas de los suministros de elementos en las 
estructuras a intervenir en la PTAP, barrelodos, módulos de sedimentación, falsos fondos, con 
quienes se resuelven dudas y evalúan el estado de avance para su instalación.  
 

2.7.6 LÍNEA DE CONDUCCIÓN 

 Se realizó instalación de señalización móvil en el sitio de trabajo al inicio de las labores 
diarias de obra. 
 

 Se realizó excavación a máquina en el tramo 3, encontrando material conglomerado.  
 

 Las excavaciones han presentado un ancho promedio de 1 m.  
 

 En las excavaciones fue necesario saltarse unos tramos, correspondientes a unos pases 
de tuberías o canales que atraviesan la vía, los cuales es necesario definir el proceso de 
intervención en estos puntos, como también socializar con el ingenio Pichichí para la 
suspensión temporal del paso del agua con el fin de facilitar la instalación de la tubería.  
La ejecución de actividades en estos puntos, requiere de ítems no previstos, los cuales 
deben ser aprobados previamente. 
 
En la siguiente tabla se relaciona el daño ocasionado en tubería existente durante las 
actividades de excavación.   
 

Fecha del 
daño 

Descripción Fecha de 
reparación 

Observación 

21/05/2024 Tubería de riego 
de 10” PVC del 
ingenio Pichichi 

4/06/2024 Se informó y coordinó la reparación 
con personal del ingenio Pichichi. Se 
aclara que esta tubería se 
encontraba fuera de servicio al 
momento del daño.  

 
 Previo a la instalación de la tubería, se hizo instalación de colchón de material de filtro.  
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 Se realizó trasiego de tubería PEAD de 14” desde la planta de tratamiento de agua (PTAP) 

de Guacarí hasta el sitio de trabajo. 
 

 Se realizaron pegas de tubería PEAD de 14” por termofusión.  
 

 A la fecha se han instalado 5738 ml de tubería PEAD de 14”. 
 

 Se instalan 1 tapón para prueba hidrostáticas en la abscisa k7+137 
 

 Se instalan silletas por termofusión para pruebas hidrostáticas.  
 

 Se realizan pruebas hidrostáticas en el tramo k6+758-k7+020 y el tramo del uval.  
 

 Para las zanjas con material de excavación conglomerado, se instaló colchón de material 
seleccionado de 10 cm de espesor y se rellenó la tubería con el mismo material hasta 15 
cm por encima de la cota clave. 
 

 Se instaló cinta testigo aproximadamente a 30 cm por encima de la cota clave de la tubería 
PEAD instalada. 
 

 Se realizó compactación de los rellenos. En las partes donde se generan asentamientos 
posteriormente, se complementa el relleno y se compacta.  Esta actividad se ha visto 
afectada debido a las lluvias constantes, las cuales saturan el terreno. 
 

 Se realiza toma de densidades. Se presentan resultados bajos debido al alto porcentaje 
de humedad del terreno, esto debido a las lluvias constantes que han impedido que el 
terreno se encuentre seco y óptimo para la toma de estos ensayos. 
 

 Al finalizar cada jornada laboral, se dejó señalizado el tramo de la zanja que quedó abierto 
y se dejó la vía en buenas condiciones para el paso vehicular.  
 

 Se ha realizado el retiro de material sobrante de las excavaciones. 
 

 El 11 de junio de 2024 alrededor de las 10:00 am se presenta en el frente de trabajo tramo 
3, un grupo de personas de la comunidad de Puente Rojo, su representante, presidenta 
de la junta de acción comunal, entrega una carta al personal del consorcio y exigen parar 
las actividades de obra, en medio del comportamiento hostil y trato irrespetuoso hacia el 
personal del consorcio, se oponen a la instalación de la tubería previamente pegada por 
termofusión, por lo que fue necesario volver a tapar la zanja excavada, sin instalar la 
tubería.  
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Debido a que no se pudo realizar la instalación de la tubería, se realizó el corte de los 5 
tubos que ya estaban pegados, se retiró una de las retroexcavadoras del frente de obra y 
se trasladó a la PTAP de Ginebra el material de filtro utilizado para colchón.  Este tramo 
excavado y con relleno, no fue posible compactarlo. 

 
Ilustración 8. Perfiles aprobados por la interventoría para los llenos del Tramo 3 (desde la CADICA hasta la planta 

Guacarí 

 

2.7.7 REGISTRO DE LLUVIAS 

Se ha tomado el registro de las precipitaciones presentadas durante el mes de junio, las cuales 
son resumidas en la siguiente tabla. 
Ver anexo 
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Tabla 6  Registro de precipitaciones mes de junio 2024. 

 

2.8 PROGRAMACIÓN Y FLUJO ECONÓMICO. 

Para el mes de junio se actualizó la programación de acuerdo a la nueva prórroga del proyecto, 
que extiende el plazo de ejecución hasta el 14 de marzo del 2025, esto garantizando el tiempo 
necesario para realizar las intervenciones en las dos PTAPS (Ginebra y Guacarí) y poder realizar 
la construcción del tanque de almacenamiento. 
 
Es importante tener en cuenta que las actividades de la bocatoma, desarenador, macromedidor, 
línea de conducción de diámetro 18”, válvulas de purga, válvulas ventosas, cámaras de quiebre 
y cámara de distribución, se incluyen en esta programación, pero NO se tiene certeza de la fecha 
exacta del inicio de su ejecución, ya que la problemática social presentada desde el año 2023 
aún no ha sido resuelta y la comunidad impide todo tipo de actividad por parte del Consorcio en 
esta zona.   
 
Estos tiempos de ejecución están sujetos a que se resuelva la problemática social, el clima y la 
aprobación de la reformulación para continuar con la correcta ejecución del contrato. 
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Ilustración 9  Programación frentes de trabajo Actualizado a la nueva fecha de terminación el 14 de marzo del 2025. 

 
Por otro lado, se ha realizado una programación específica para evaluar los rendimientos en la 
ejecución de las intervenciones de las dos plantas de tratamiento de agua potable (PTAP) del 
municipio  de Ginebra y Guacarí, esto con el fin de tener claro los rendimientos y poder garantizar 
que las intervenciones se realicen dentro del plazo estipulado; con esta programación también se 
podrán programar los subcontratista que realizarán actividades específicas en las plantas como 
lo es la instalación de los Barrelodos, los módulos de sedimentación, los filtros, las pasarelas, 
entre otras. 
En el presente informe se anexa las dos programaciones en sus anexos y flujo económico.  
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Ilustración 10. Programación de intervenciones en las dos PTAPS (Ginebra y Guacarí). 

 

2.9 AFECTACIONES EXTERNAS EN LA EJECUCIÓN DE OBRA 

A la fecha continúan situaciones pendientes por resolver, ajenas a nuestra gestión, las cuales 
están afectando la programación de la obra y el flujo económico del proyecto.  A continuación, se 
detallan las condiciones presentadas: 

 

 Permiso de aprovechamiento forestal para la construcción de la bocatoma, desarenador, 
Macromedidor y aducción. 

 
 Estudio de socavación local y general para construcción de la bocatoma, de acuerdo a lo 

solicitado en las obligaciones de la resolución de ocupación del cauce expedida por la 
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca.  Este estudio es necesario para 
definir la totalidad de las obras a ejecutar en la bocatoma. 
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 Permiso de intervención instalación tubería diámetro 10”:  para la instalación de la tubería 

de llegada a la PTAP de Ginebra en el tramo de servidumbre de la señora Blum, se 
encuentra pendiente la ejecución de algunos compromisos previamente pactados por 
Acuavalle, los cuales a la fecha no han sido ejecutados, por lo tanto, la propietaria no 
autoriza la intervención hasta no sea resuelto este pendiente. 
 

 Servidumbre por parte del Ingenio Pichichi para la instalación de un tramo de tubería 
PEAD de diámetro 14” (aproximadamente 500ml). 
 

 Rediseño de los viaductos sobre la línea de conducción, ya que los diseños contractuales 
no cumplen con la norma sismo resistente vigente.  Esto puede implicar relocalización y 
por lo tanto legalización de servidumbres. 
 

 Problemática social con las comunidades de los sectores Puente Rojo y parte alta (área 
bocatoma), donde se presentaron los inconvenientes durante el año 2023 y persisten 
durante el año en curso.  Ante la grave situación presentada y en aplicación del principio 
de precaución, el personal del Consorcio se abstendrá de realizar actividades de orden 
social en el marco del contrato, dada la alta conflictividad de los sectores de influencia del 
proyecto, hasta tanto Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P. garantice, con los Entes 
Territoriales y las autoridades competentes la seguridad de todo el personal del Consorcio.  
Esto afecta directamente la ejecución de los capítulos del contrato: Bocatoma, 
desarenador, macromedidor, línea de conducción de diámetro 18”, válvulas de purga, 
válvulas ventosas, cámaras de quiebre y cámara de distribución. 
 

 Suspensión de actividades de instalación de tubería en el tramo 3 por la resistencia civil 
que realizan los opositores del proyecto quienes amenazan con generar daños tanto en 
los equipos, máquinas y tubos para evitar que continuemos con las actividades de ese 
tramo, solicitan reunirse con los gerentes de la entidad contratante para negociar el 
reinicio de las actividades. 
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2.10 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 

  

 

 
Fotografía 1.  Continúan con la excavación en material 
Conglomerado para instalación de tubería de 14” PEAD en el 
tramo 3. 

 Fotografía 2.  Instalación de cama con materia de importado 
para instalación de tubería de 14’. 
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Fotografía 3.  Continúan con la instalación de tubería de 14” 
sobre el tramo 3, se instala la cinta de prevención y se realiza 
el lleno como se concilio con la interventoría. 

 Fotografía 4. El material sobrante de la excavación es retirado 
al sitio de disposición final. 

 

 

 
Fotografía 5.  Continúan con la excavación para la 
construcción del tanque de almacenamiento de agua en la 
PTAP Ginebra. 

 Fotografía 6. Continúan con las intervenciones en el 
sedimentador No. 3 de la PTAP Ginebra. 
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Fotografía 7.  Rocas de gran tamaño en la excavación para 
construcción del tanque de almacenamiento en la PTAP 
Ginebra. 

 Fotografía 8. Llegan las canaletas para los tres 
sedimentadores en la PTAP Ginebra 

 

 

 
Fotografía 9.  Se realizan las pruebas hidrostáticas para 
liberar la tubería instalada en el tramo 3. 

 Fotografía 10. Se realiza la construcción de las pantallas que 
soportaran los módulos de sedimentación. 

 

 

  
Fotografía 11. Se revisa el acero y se chequea los anclajes 
realizados en los muros para garantizar la calidad y 
durabilidad de las intervenciones. 

 Fotografía 12. Se realiza seguimiento a todas las pruebas 
hidrostáticas realizadas para liberación de los tramos de la 
tubería (Tres pruebas hidrostáticas este mes). 
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Fotografía 13.  Se funde las pantallas del Sedimentador No. 3 
de la PTAP Ginebra. 
 

 Fotografía 14.   Continúan con la instalación de tubería de 14” 
sobre el tramo 3, se instala la cinta de prevención y se realiza 
el lleno como se concilio con la interventoría. 

    

 

 
Fotografía 15.   Relleno con material Seleccionado para 
construcción de Anden de la caseta Eléctrica en la PTAP 
Ginebra. 

 Fotografía 16.   El material sobrante de la excavación es 
retirado al sitio de disposición final. 

 

 

 
Fotografía 17.   Continúan con la excavación en material 
Conglomerado para instalación de tubería de 14” PEAD en el 
tramo 3. 

 Fotografía 18. Fundición de anden en la caseta eléctrica de la 
PTAP Ginebra. 
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Fotografía 19.  Recorrido de obra con los supervisores del 
contrato, la interventoría y el operador donde se muestran 
los avances en los frentes de obra. 

 Fotografía 20.    Se realiza Comité de obra en la oficina del 
contratista en el corregimiento de Costa Rica. 

 

 

 
Fotografía 21. La comunidad que está en oposición al 
proyecto realiza resistencia civil en el tramo 3 y genera la 
suspensión de estas actividades. 

 Fotografía 22. Realizan las pruebas de densidades para 
evaluar la compactación del material (las humedades son muy 
altas y esto provoca que los resultados no sean los óptimos). 

 

 

 
Fotografía 23.   Instalación de Accesorios en el Tramo 3 
(Tubería de 4") para realización de pruebas hidrostáticas. 

 Fotografía 24.   Se han realizado las perforaciones para la 
demolición de las rocas con Cemento Expansivo para 
continuar con la excavación del tanque en la PTAP Ginebra. 
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Fotografía 25. Suministro de láminas y soportaría para la los 
módulos de sedimentación de la PTAP Ginebra. 

 Fotografía 26.   Demolición para construcción de pantalla que 
suspenderá el servicio de la canal en el sedimentador No. 3. 

 

 

 
Fotografía 27.  Aplicación de los productos solicitados en 
diseño para la optimización e intervenciones de la PTAP 
Ginebra. 

 Fotografía 28.   Sedimentador No. 2 el cual fue suspendido 
para poder resanar las filtraciones que retrasan las 
intervenciones en el sedimentador No. 3 de la PTAP Ginebra. 

 

 

 
Fotografía 29.   Recorrido de obra con los supervisores del 
contrato. 

 Fotografía 30. Construcción de pantalla con ventanas para 
instalación de las canales del sedimentador No.3 de la PTAP 
Ginebra. 
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Fotografía 31.   Trasiego de aceros para construcción del 
tanque de almacenamiento de la PTAP Ginebra. 

 Fotografía 32. Aplicación de producto Sika 101 para 
impermeabilización del Sedimentador No.3 de la PTAP 
Ginebra. 

 

 

 
Fotografía 33.   Demolición de pasarela existente para realizar 
intervenciones en el canal de llegada en el sedimentador No.3 
de la PTAP Ginebra. 

 Fotografía 34. Encofrado para Escaleras de la Caseta Eléctrica 
de la PTAP Ginebra. 
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Fotografía 35. Instalación de refuerzo para realce de pantalla 
en el sedimentador No. 3 de la PTAP Ginebra. 

 Fotografía 36. Filtraciones del sedimentador No. 2 al 
sedimentador No.3, generan retrasos y bajos rendimientos. 

 

 

 
Fotografía 37.   Se realizan las pruebas hidrostáticas para 
liberar la tubería instalada en el tramo 3. 

 Fotografía 38. Recorrido para revisar cotas de la entrega de la 
bocatoma existente a las tuberías de la PTAP Guacarí. 

 

 

  
Fotografía 39.    Bocatoma actual de la PTAP Guacarí.  Fotografía 40. Aplicación de producto para 

impermeabilización del Sedimentador No.3 de la PTAP 
Ginebra. 
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Fotografía 41. Continúan con la excavación para construcción 
del tanque de almacenamiento del Tanque en PTAP Ginebra, 
el material sobrante se lleva al sitio de disposición final.  

 Fotografía 42. impermeabilización del Sedimentador No.3 de 
la PTAP Ginebra. 

 

 

 

Fotografía 43. Perforaciones para realce de muro en el 
sedimentador No. 3 de la PTAP Ginebra. 

 Fotografía 44. Realizan las carteras de los muros realzados en 
el sedimentador No. 3 de la PTAP Ginebra. 
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Fotografía 45. Se evidencian filtraciones generadas del mal 
estado del sedimentador No.2 lo cual genera retrasos en las 
intervenciones del sedimentador No. 3 de la PTAP Ginebra. 

 Fotografía 46.  Achique de Agua empozada en la excavación 
del tanque de almacenamiento de la PTAP Ginebra. 
 

  

 

 
Fotografía 47. Se inicia con la actividad de figuración de acero 
para tanque de almacenamiento de la PTAP Ginebra. 
 

 Fotografía 48. Realce de muro del sedimentador No. 3 de la 
PTAP Ginebra. 
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Fotografía 49. Realizan todas las impermeabilizaciones del 
sedimentador No. 3 para poder iniciar con la instalación de 
los Barrelodos.  

 Fotografía 50. Instalación de pasamuro del fondo del tanque 
para evacuar los lodos en el sedimentador No. 3 de la PTAP 
Ginebra. 

 

 

 
Fotografía 51. Continúan con la perforación de las rocas que 
han aflorado en la excavación para poder culminar con la 
rasante del tanque. 

 Fotografía 52. Recorrido en los frentes de obra para evaluar 
los avances de obra en las dos PTAPS (Guacarí y Ginebra). 
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Fotografía 53. Revisión de las actividades ejecutadas durante 
el mes. 

 Fotografía 54. Comités internos para evaluar las actividades, 
avances y lecciones aprendidas. 

 

 

 

Fotografía 55. Recorrido en los frentes de obra para evaluar 
los avances de obra en las dos PTAPS (Guacarí y Ginebra). 

 Fotografía 56. Suministro de insumos de impermeabilización 
y optimización para las intervenciones en la Plantas. 

  

 

 
Fotografía 57. Se retira todo el escombro generado de la 
demolición en el sedimentador No. 3 de la PTAP Guacarí.  
 

 Fotografía 58. Instalación de tubería para construcción de 
baños provisionales en la PTAP Guacarí. 
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Fotografía 59. Para poder trabajar en el sedimentador No 3 
es necesario construir unas ventanas para suspender el 
aguan en la canal. 

 Fotografía 60. Demolición de la pantalla de sedimentación 
en el sedimentador No. 3 en la PTAP Guacarí. 

 

 

 
Fotografía 61. Llegan las canaletas para los sedimentadores 
de la PTAP Guacarí. 

 Fotografía 62. Se construye ventanas para poder suspender 
el ingreso del agua de la canaleta de descarga del 
sedimentador No. 3 de la PTAP Guacarí. 

 

 

 

Fotografía 63. Suministro de Elementos para la instalación 
del Barrelodos en la PTAP de Guacarí. 

 Fotografía 64. Continúan con la excavación de los muros, 
pantallas y canaletas en el Sedimentador No. 3 en la PTAP 
Guacarí. 
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Fotografía 65. Construcción de Caja para entrega de aguas 
residuales del baño provisional construido en la PTAP 
Guacarí. 

 Fotografía 66. Fundición de la losa para construcción del 
baño provisional en la PTAP Guacarí. 

  
Fotografía 67. Excavación a maquina 

  
Fotografía 68. Instalación de colchón de material de filtro 

   
Fotografía 69. Instalación de tubería PEAD de 14” 
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Fotografía 70. Instalación de cinta guía 

 
Fotografía 71. Relleno con material de sitio 

 

 
Fotografía 72. Relleno de zanja sin instalación de tubería por 

presión de la comunidad 
Fotografía 73. Relleno con material de filtro 

  
Fotografía 74. Compactación con minicompactador y vibrocompactador 
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Fotografía 75. Pega de tubería PEAD de 14” por termofusión 

  
Fotografía 76. Prueba hidrostática tramo k7+020-k6+758  

  
Fotografía 77. Prueba hidrostática tramo uval 

  
Fotografía 78. Toma de densidades Fotografía 79.  Instalación tapón y silleta 
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3. PLAN DE GESTIÓN SOCIAL 

3.1 ACTIVIDADES GESTIÓN SOCIAL 

El siguiente cuadro describe las actividades realizadas por el contratista durante la vigencia del 
presente informe. 
 
Dichas actividades se realizaron entre el 1 y el 30 de junio del 2024 en los municipios de Ginebra 
y Guacarí.   

 
Tabla 7  Actividades realizadas Gestión Social 

DESCRIPCIÓN 
AVANCES / 
LOGROS 

PERIODICIDAD CUMPLIMIENTO 
REGISTRO 

/VERIFICACIÓN 
Para efectos de 
que la comunidad 
participe en la 
fiscalización del 
uso de los recursos 
aportados por el 
fondo para el 
desarrollo del 
objeto contractual, 
según los 
lineamientos 
definidos para tal 
fin en la Estrategia 
de Auditorías 
Visibles.  

Durante este 
periodo se 
solicitó apoyo a 
las entidades 
territoriales de los 
municipios 
Ginebra y 
Guacarí a 
realizar 
reuniones 
informativas con 
la comunidad por 
los problemas 
sociales que hay 
en la parte rural 

 se solicitó a los entes 
municipales realizar 
convocatoria para realizar 
reuniones informativas a las 
organizaciones sociales del 
casco urbano de los dos 
municipios por la problemática 
social que hay en puente rojo 
que no está de acuerdo con la 
ejecución del proyecto porque 
el consorcio en enero del 2023 
hasta el 2024 realizo 
socializaciones en los dos 
municipios.  

Se ha dado 
cumplimiento a los 
compromisos que 
desde el contrato y 
el plan de gestión 
social tiene 

visita 

 

 

Se convocó al 
comité de veeduría 
del municipio de 
Ginebra a reunión 
informativa y de 
control social  

Se ha8ce 
convocatoria y 
volante 

Se entrega volante Se realiza reunión 
de control social 
con comité de 
veeduría ciudadana 
del municipio de 
ginebra 

Acta de reunión-
asistencia  

 

Reconocimiento 
del territorio donde 
se ejecutará el 
proyecto  

Se hace recorrido 
de las plantas de 
tratamiento de 
los dos 
municipios con 
entidad 
contratante, 
interventoría y 
contratista quien 
ejecutará el 
proyecto 

Una sola vez y en el sector de 
la esmeralda  

Se realiza visita de 
reconocimiento 

Visita lideres  

 

Recorrido para 
reconocimiento del 
sitio de 
construcción de la 
bocatoma como 

 se realiza 
recorrido solo en 
el sector cercano 
a la planta de 
Ginebra por 

Una vez (1) en etapa de 
Construcción 

La actividad solo se 
realiza 
parcialmente 
porque el grupo de 
resistencia 
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DESCRIPCIÓN 
AVANCES / 
LOGROS 

PERIODICIDAD CUMPLIMIENTO 
REGISTRO 

/VERIFICACIÓN 
población aledaña 
a la obra. 

haber conflicto 
con los 
moradores que 
no están de 
acuerdo con el 
proyecto por 
evitar riesgos 

civil impide paso a 
área de bocatoma y 
donde el consorcio 
debe hacer obras.  

Foro inicial de 
presentación del 
proyecto y 
socialización ante 
la comunidad y la 
administración 
municipal.  

La actividad no 
se realiza 

 Una vez (1) en etapa de 
Construcción.                           
                                     

La actividad no se 
realiza. Esta 
actividad se realizó 
en meses 
anteriores   

 

 

 

3.2 INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN 

3.2.1 SERVICIO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO – SAC  

Se continúa prestando el servicio de atención en los horarios establecidos, los días martes de 
08:00 am a 12m y viernes 1:00 pm a 4:00 pm. Estos horarios son conocidos por todos los líderes 
y habitantes del sector de influencia al proyecto, la oficina se encuentra ubicada en la calle 11 # 
4-37, tercer piso, edificio la piscina barrio el centro, perteneciente al corregimiento de Costa Rica, 
municipio Ginebra, Valle del Cauca. 
 
Durante el mes de junio las actividades están centradas  en realizar visitas a los secretarios de 
convivencia ciudadana y secretarias de gobierno para buscar el apoyo en la convocatoria definida 
por los  alcaldes y el gerente de Vallecaucana ante los conflictos que se vienen generando con 
los líderes del sector rural de puente rojo y  que insisten en que la bocatoma no se debe realizar 
en el sector definido por el proyecto que es puente piedra -sector regaderos, y que hace parte del 
municipio de Guacarí.  
 
Además, se solicita también el apoyo a los alcaldes de los municipios de Ginebra y Guacarí para 
realizar convocatorias que se harán conjuntamente y con fecha probable del 19 de junio 2024. 
 
El día 14 de junio se realizan los encuentros con cada uno de los alcaldes de los municipios antes 
mencionados, quienes quedan comprometidos a través de la secretaria de gobierno y convivencia 
a realizar el proceso de convocatoria, quedando pendiente la definición del sitio que permita el 
acceso para que los lideres invitados de los dos municipios puedan asistir. Como resultado de 
dicha reunión con el alcalde de Ginebra, solicita apoyo del consorcio e interventoría para la 
asistencia y presentación del proyecto a la reunión que tiene programada para el 15 de junio en 
su despacho con los concejales y equipo de secretarios de la administración municipal.  
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                              Ilustración 11  Asistencia reunión alcalde con secretarios y concejales 

 
Se participó en reunión convocada por el alcalde del municipio de Ginebra del día 15 de junio con 
el alcalde y su equipo de secretarios infraestructura, planeación, jurídica, convivencia etc., con el 
fin de socializar los avances de obra ejecutados por el contratista como también las áreas sin 
avance donde no se ha intervenido por el conflicto social que se ha generado en el sector de 
Puente Rojo. 
 
Lográndose en esta reunión sensibilizar a los asistentes a la reunión la importancia de apoyar el 
proyecto por las siguientes razones: 
 
El agua que están tomando los pobladores del municipio de Ginebra por calidad, no es apta para 
para el consumo humano por los sedimentos y otros vertimientos que llevan por sector turístico 
y otros sectores. 
 
Los participantes llegan a la conclusión que las razones que defiende el grupo de Puente Rojo 
no están soportadas en argumentos técnicos , si no en interés de algunas personas o grupos que 
viven el sector y desarrollan actividades que generan contaminación a las fuentes hídricas como 
son sector turístico trucha, criaderos de especies menores donde no hay manejo de los residuos 
de dichas actividades. 
 
Las acequias de donde se toma el agua para distribución del líquido en las plantas de tratamiento 
en pocos años no cubrirán la demanda que tienen estos municipios. Por lo tanto, este proyecto 
busca abastecer a la zona urbana de los dos municipios por 20 años garantizándose calidad en 
el agua y continuidad del servicio en los momentos que se presente turbiedad. 
 
Por lo que es de vital importancia este proyecto y debe ser apoyado por el municipio y el grupo 
de concejales que deben garantizar a la población del casco urbano cuente con servicio de agua 
con calidad y oportunidad. 
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Las alcaldías de cada municipio realizarán reuniones con las juntas de acción comunal del área 
urbana explicando las razones por las cuales el proyecto debe ejecutarse dónde está diseñado, 
tal como ha sido concebido y aprobado, el contratista ejecuta las obras de acuerdo al contrato. 
Es importante tener claro en las socializaciones que el aforo aprobado por la CVC para tomar el 
agua cuando se construya la bocatoma no implica un riesgo en el caudal del río, ya que se tomará 
aproximadamente el 18,4 % en verano y en época de invierno el 5 % . 

 
En la siguiente imagen, se evidencia la cartelera informativa de las actividades que se han 
realizado de información hacia la comunidad, esta cartelera está ubicada en la oficina de atención 
al público en la cual se consignó el volante de convocatoria para reunión del comité de veeduría. 

 
 

 
Ilustración 12  Cartelera informativa 
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3.2.2 BUZÓN DE SUGERENCIAS 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 13  Buzón de sugerencias Costa Rica 

Se inspecciona el correcto funcionamiento del buzón de sugerencias, ubicado en la Carrera 5 No. 
10-46, primer piso, en el corregimiento de Costa Rica, municipio de Ginebra, con la respectiva 
identificación, durante el mes de mayo   no se ha recibido ningún PQRS. como tampoco por el 
correo electrónico. 
 
Cuando se permita la movilización al sector de Puente Rojo, se realizará la instalación del 
segundo buzón de sugerencias en el sector. Pero a la fecha no han presentado ningún PQRS al 
contratista.  Han enviado oficio a través de correo electrónico a la entidad contratante solicitando 
la reunión entre alcaldes, gerente de Vallecaucana, los líderes que hacen oposición y los 
beneficiarios del proyecto que están siendo nuevamente informados por los alcaldes de cada 
municipio a través de las reuniones que vienen programando de manera separada cada 
administración municipal. 
 

3.2.3 ATENCIÓN Y DIVULGACIÓN A LA COMUNIDAD 
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Tabla 8  Trazabilidad del programa de información y divulgación a la comunidad 

 
Actividad 

 
Programado 

 
Ejecutado 

 
Pendiente 

Porcentaje 
de 

Ejecución 
Distribución entrega de volantes 
de 
Inicio de elaboración de actas 

0 0 0 100% 

Reunión inicial (Socialización del 
proyecto) 0 0   

Reuniones con la veeduría 
ciudadana 1 1  100% 

 

3.3 CONTROL SOCIAL SEGÚN ESTRATEGIA DE AUDITORÍAS VISIBLES 

3.3.1 CONFORMACION DEL COMITÉ DE VEEDURIA PARA SEGUIMIENTO Y 

ACOMPAÑAMIENTO.  

 

 
Ilustración 14  Reunión de comité de Veeduría 

 
Se realiza reunión con el comité de veeduría el 7 de junio a las 8:30 A.M. en la oficina del 
consorcio, pues esta reunión se había programado y convocada para el 4 de junio, pero se tuvo 
que suspender el mismo 4 de junio ya que el sitio solicitado no estaba disponible, cambiándose 
la fecha y el sitio. 
 
Se realizó la reunión del comité con los integrantes, como la participación de la social de 
interventoría y el grupo del consorcio Ing. sanitaria, residente social y residente en seguridad en 
salud y trabajo. 
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Se realizó el informe del componente ambiental donde se explican los permisos que se requieren 
para ejecutar las actividades en obra, como el plan de aprovechamiento forestal para la 
erradicación de las especies que están alrededor de donde se construirá la bocatoma. 
 
De la parte social se informa que el consorcio ha realizado el cumplimiento de sus actividades 
como es plan de gestión en ejecución, socializaciones en el área urbana y rural de los dos 
municipios, con un total 13 reuniones en el año 2023 y 2 reuniones en el 2024 en el área rural de 
Guacarí, sector Guabitas. reuniones con secretarios de gobiernos, secretario de convivencia y 
personeros para organizar las actividades de conformación del comité de veeduría   sin embargo 
no fue posible el apoyo en dichas convocatorias, suministraron el listado de las organizaciones 
locales activas de cada municipio. Además, a esto se suma que el municipio de Ginebra aún no 
ha contratado un enlace de juntas de acción comunal para convocar a las organizaciones sociales 
del área urbana y rural cuando se requiera su participación. 
 
La secretaria de gobierno y su equipo se comprometen hacer la convocatoria para la reunión 
definida con alcaldes. 

 

3.4 ELABORACIÓN DE ACTAS DE VECINDAD - CONSERVACION DEL PATRIMONIO 

INMOBILIARIO PÚBLICO Y PRIVADO 

El objetivo de este programa es garantizar la protección al patrimonio (propiedades inmobiliarias) 
de las personas que se encuentran en el Área de Influencia Directa e Indirecta del proyecto a ser 
ejecutado. 
 
Este objetivo se ha ejecutado en un 72.85% por medio de la “ELABORACIÓN DEL ACTA DE 
VECINDAD O ACTA DE FACHADA” el cual es un instrumento de recolección de información que 
tiene como objeto conocer el estado de los inmuebles antes del inicio de las obras en cada sector, 
esta se levanta una a una de las propiedades, se debe tomar registro fotográfico para percibir el 
deterioro o daño preexistente para que así no sea imputada ninguna responsabilidad a la 
ejecución del proyecto. 
 
Actualmente se han realizado las siguientes actas: 

 
 
 
 
  
   

Continua pendiente Puente Rojo, sector turístico y vereda, hasta que se solucione la problemática 
con la comunidad del sector.  

Regaderos Ginebra   15 actas de inicio 
Sector Puente Amarillo 6 actas de inicio 
Tramo 3 Sector la Esmeralda 23 actas de inicio  
Tramo 2 Planta Ginebra 3 actas de inicio 
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Tabla 9  Trazabilidad del programa de conservación del patrimonio inmobiliario público y privado 

ACTIVIDAD PROGRAMADO EJECUTADO PENDIENTE 
PORCENTAJE 

DE EJECUCIÓN 

Levantamiento de Actas 
de Vecindad y Fachada 
de apertura 

 
70 

 
51 

 
19 

 
72,85% 

 

 

3.5 REUNIONES DE SOCIALIZACIÓN Y RECORRIDOS 

Este programa se orienta a transferir información a la comunidad de los municipios de Ginebra y 
Guacarí del sector urbano que son los beneficiarios directos del proyecto. sin embargo, debido a 
las situaciones presentadas con la comunidad, se espera que sea la administración municipal 
quien ejecute estrategias que contribuyan a la aceptación del proyecto en sus diferentes sectores 
y con sus funcionarios, apoyando la labor que viene haciendo el contratista con las diferentes 
organizaciones comunitarias.  
 
El escenario con el que cuenta hoy el programa de socialización es el siguiente: 
 

 
Ilustración 15  Protesta grupo resistencia en obra 

  
Ante el conflicto social que se sigue presentado y donde las acciones de hecho siguen afectando  
a los trabajadores del consorcio, donde se obstaculiza la ejecución de las actividades en el sector 
de la esmeralda (sector Tramo 3 ) el día  11 de junio,  por un grupo denominado resistencia civil,  
que están ubicados en  Puente Rojo y su líder,  manifiestan no aceptar el proyecto y que se 
construya  la bocatoma en el sector aprobado  por Vallecaucana  de aguas, sector regaderos -
Puente Piedra;  dichas posturas y acciones de hecho obstaculizan las labores que se realizaban 
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en vía  para  la instalación de la tubería de conducción que llevarán el agua a los habitantes de 
los municipios.  Expresan la necesidad de reunirse con el gerente de Vallecaucana de Aguas y 
los alcaldes de los municipios de Ginebra y Guacarí , pues para ellos de acuerdo a la reunión que 
se celebró el día 3 de mayo de 2023, donde no se llegó a ningún acuerdo, pero quedo abierto por 
parte de Vallecaucana revisar otras opciones sobre otros sitios para la Bocatoma .  
 
Sin embargo, de esta reunión no se levantó acta pues la convocatoria fue del grupo pro territorio 
y ellos asumieron tomar nota de lo que se presentó en dicha reunión del 3 de mayo de 2023. A 
la fecha no se tiene acta de esta reunión. 
 
En las acciones de hecho del día 11 de junio del presente año, el grupo de resistencia civil hace 
entrega del oficio de manera informal, donde solicitan a Vallecaucana de Aguas suspensión de 
las actividades y reunión con alcaldes y gerente de Vallecaucana se anexa oficio. 
 
Por el WhatsApp personal de la residente social del consorcio envían oficio del cabildo indígena, 
donde solicitan suspender la obra. Se orienta que él envío debe ser a la entidad Vallecaucana de 
Aguas y se les suministra el correo electrónico de la entidad.   
 
Las acciones por parte de los líderes en el tramo 3 fue hostil y se presentaron actitudes agresivas 
contra el residente de obra Ing. Darío Flórez.  Decidiendo el consorcio a través de su 
representante legal suspender labores en el sector y centrar sus actividades en las plantas de 
tratamiento, evitando así la confrontación y colocar en riesgo al personal del consorcio, llevando 
a comité técnico dicha situación para definir estrategias sobre el manejo de dicha problemática 
social por Vallecaucana de Aguas quien es la entidad quien es la entidad contratante.  
 

3.5.1 REUNIONES CON LA COMUNIDAD 

Durante el mes de junio no se llevaron a cabo reuniones con la comunidad. 
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3.6 COMITÉ TÉCNICO 

 
Ilustración 16  Asistencia a Comité Técnico Cali 

 
Se participa en los comités técnicos que se realizaron los días 4 y 18 de junio del 2024.  Donde 
se deja un informe de los conflictos sociales que hay en el territorio sector Puente Rojo que hace 
parte del municipio de Guacarí y la necesidad de la vinculación de la entidad contratante para 
que se establezcan diálogos con los grupos que hoy se oponen al proyecto. 
 
Se informa además que en el proceso de seguimiento que realizan las residentes sociales de 
interventoría y consorcio, a las actividades que están organizando los alcaldes para la reunión 
con las comunidades de los dos municipios.  Realizando visita a los dos alcaldes y en reunión 
con el secretario de convivencia y bienestar social del municipio de Ginebra de manera verbal el 
señor José Fernando Cobo expresa no colaborar en dicha convocatoria por los problemas que 
ha evidenciado del sector de Puente Rojo con el proyecto. 
 
En reunión de comité se informa por parte del representante legal y la coordinadora del proyecto 
que el personal del consorcio no asistirá a dichas convocatorias que realizaran las alcaldías por 
el rechazo que hay hacia la obra y la actitud hostil que mantienen en contra.  Además, que, de 
acuerdo a las responsabilidades, el contratista ha cumplido con las socializaciones, las cuales no 
han logrado que el grupo opositor cambie su actitud y genere canales de diálogo y conciliación.  
Se espera que, en las reuniones agendadas por los alcaldes de los municipios, se tenga el 
acompañamiento de la entidad contratante. Además, el consorcio seguirá sus labores en obra 
que se centrarán en las intervenciones de las plantas de tratamiento, construcción de tanque de 
almacenamiento y otras obras, se realizarán las actividades concernientes del componente 
ambiental, social y de seguridad y salud en el trabajo. 
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Se cancela fecha probable de reunión con alcalde y líderes por el proceso de reuniones que tiene 
los alcaldes en cada municipio, el cual es lento ya que se han tenido que crear estrategias que 
les permitan buena asistencia a dichas reuniones. 

 

3.7 VINCULACIÓN DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA  

La razón de ser y de existir de este programa es fomentar y fortalecer la vinculación laboral del 
personal del área de influencia directa del proyecto, contribuyendo así al mejoramiento de las 
condiciones socioeconómicas de las familias de la región en disminución del desempleo, y en 
generación de empleos directo e indirectos en el tiempo de ejecución de la obra. 
 
Los líderes de las juntas de acción comunal que participaron en las socializaciones en 
convocadas por el consorcio tienen la información sobre la necesidad del recurso humano no 
calificado y se ha orientado a que dichas hojas de vida se recepcionan en la oficina ubicada en 
el corregimiento de Costa rica del municipio de Ginebra.  
 
Se realiza acercamientos con el secretario de convivencia ciudadana la necesidad de recurso 
humano no calificado que tiene el Consorcio Redes y PTAPS, para las actividades de obra que 
se están ejecutando con el fin   de poder contar con un banco de hojas de vida del sector y poder 
seleccionar el recurso humano que se vaya necesitando a la fecha solo se tienen hojas de vidas 
enviadas por los líderes de la junta de acción comunal de los diferentes barrios del área rural de 
Guabas y Guabitas, dicha información está consolidada en el informe de SST en el mes de junio 
donde hay vinculación de mano de obra no calificada de cinco de Ginebra y siete de  Costa Rica  
 

3.8 CONCLUSIÓN ÁREA SOCIAL 

Los conflictos sociales que se han visibilizado con la ejecución de este proyecto han generado 
en el proceso de obra que los avances de obra sean menores y estén centrados solo en los 
espacios y áreas donde el contratista pueda realizar labor como son las plantas de tratamiento 
que tienen los dos municipios, evidenciándose en los lideres que hacen oposición un rechazo al 
proyecto.  Estos líderes no presentan una actitud de generar espacios de diálogo que permita 
hablar de los argumentos técnicos que sustentan el proyecto, pues los argumentos que mantiene 
el grupo opositor,  no tienen una sustentación técnica, esto ha traído consecuencias que están 
afectando el proyecto en la ejecución de obra por su rol radical, donde no se garantiza la libre 
movilidad de las personas que trabajan en el consorcio, se coarta la libertad y el derecho del otro.  
Para los habitantes del área urbana se mejorará la calidad del agua y por ende la calidad de vida 
de sus habitantes. 
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El realizar proyectos de saneamiento básico no requieren consulta previa a las comunidades y 
más si es de garantizar agua potable que es un derecho que tienen las comunidades que 
presentan problemas de continuidad y calidad en agua. 
 
La constitución es clara y centra su acción en el derecho y oportunidad para todos, sin embargo, 
la realidad muestra que los líderes hoy tienen posturas que van en contradicción, como su papel 
de representantes de una organización o comunidad, que es el de velar por el bienestar de la 
comunidad, buscar la conciliación, el acceso de servicios a las comunidades que no  tienen 
calidad y continuidad como es el caso del municipio de Ginebra y Guacarí, para estos grupos 
priman intereses personales o particulares de algunos sectores, sobre los de toda una 
comunidad. 
 
Dentro del plan de gestión social el contratista ha cumplido con la parte de incorporación de mano 
de obra no calificada de la zona para generar más fuentes de empleo en el territorio, pero esto 
no es garantía para que los que hoy se oponen al proyecto lo acepten y lo vean como otro valor 
agregado que ha traído beneficios al municipio y poder continuar con la obra de manera eficiente 
y adecuada.  El impacto social y el beneficio para la comunidad es innegable.  
 
Por lo anterior el consorcio se ve en riesgo por los conflictos sociales si la solución que se plantea 
desde las entidades gubernamentales no logra solucionar las situaciones presentadas con este 
grupo específico.  
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4. PROGRAMA SST 

En el periodo comprendido entre el 01 de junio hasta el 30 de junio del 2024, se evidencia el 
cumplimiento de las actividades realizadas por el CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE, sujetas 
a la documentación concerniente al desarrollo de la implementación del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.  
 

4.1 OBJETIVOS 

 

● Informar a la dirección del proyecto “LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, 
ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA 
LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARÍ” sobre las medidas 
de prevención para así minimizar los accidentes de trabajo y/o enfermedades laborales que 
se puedan presentar durante la ejecución del proyecto. 
 

● Realizar implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-
SST), basado en la mejora continua con el fin de prevenir accidentes y enfermedades 
laborales. 

 

● Evidenciar el uso adecuado de los recursos asignados para el Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 

● Realizar la entrega de los avances o actividades desarrolladas mes a mes en temas de 
seguridad y salud en el trabajo que se han implementado en el proyecto. 

 

4.2 ALCANCE 

La implementación del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo para el 
CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE durante LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE 
CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y 
PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARÍ, está 
orientado para el mejoramiento de las condiciones de trabajo y la prevención de riesgos y 
peligros para los colaboradores en cada uno de sus procesos constructivos, este debe dar 
cobertura a todo el personal directo, contratistas  y subcontratistas con el fin de controlar los 
factores de riesgos que pueden generar condiciones subestándar. 
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4.3 DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

Tabla 10  Documentos de referencia 

DOCUMENTO 
NORMA de 
referencia 

Manual del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo SG-
SST 

Decreto 1072/2015 

Estándares mínimos del sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 

Res. 0312/2019 

Guía trabajo Seguro en excavaciones 2014, comisión nacional de salud 
ocupacional del sector de la construcción 

Ministerio de trabajo 

Por la cual se establece los requisitos mínimos de seguridad para el 
desarrollo de trabajos en espacios confinados 

Res. 0491/ 2020 

Por la cual se establece los requisitos mínimos de seguridad para el 
desarrollo de trabajo en alturas 

Res. 4272 / 2021 

 

4.4 RELACIÓN PERSONAL  

Tabla 11  Relación personal administrativo y operativo 

PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DEL CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE 

No. NOMBRE No. CÉDULA 

FECHA 

CARGO 

SGSS 

(dd-mm-aa) 
EPS ARL AFP 

Ingreso Retiro 

1 Aldo Gutiérrez 79.699.673  N/A  Consorciado Sura Sura Colpensiones 

2 
Carlos Andrés 
Leyva 

89.008.184  N/A  
Director de la 
Obra 

Sura Sura Protección 

3 
Lina Marcela 
Buriticá 

42.136.662 01/12/2022  
Coordinadora 
de proyectos 

S.O.S. Sura Colpensiones 

4 
Gina Leidy 
López 

1.144.140.957 17/02/2023  
Residente 
Obra 

S.O.S. Sura Porvenir 

5 
Ana Fernanda 
Rosero 
Cajigas 

36.759.739 17/01/2024  
Ing. 
Presupuesto 

Sanitas Sura Colpensiones 

6 
Lilibeth Mora 
Duarte 

1.083.008.701 22/01/2024  
Inspectora de 
obra 

N.EPS Sura Porvenir 

7 
Flor María 
Martínez 

31.644.927 25/02/2023  
Profesional-
SST 

S.O.S. Sura Colpensiones 
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8 
Darío Enrique 
Flórez 

1.026.277.221 05/02/2024  
Residente 
Obra 

Sura Sura Colfondos 

9 
Ana Milena 
Martínez 

1.144.081.242 05/02/2024  
Aux 
administrativa 

Sanitas Sura Colpensiones 

10 
Diana Marcela 
Echavarría 

31.658.574 01/02/2023  
Ingeniera 
Ambiental 

N EPS  Colpensiones 

11 
María 
Fernanda 
Martínez 

38.856.496 05/01/2023  
Profesional 
social 

Sura Sura Colpensiones 

12 
Diana Marcela 
Muriel Flor 

1.144.186.900 15/02/2024  Ing. Ambiental Sanitas Sura Porvenir 

13 
Franciner 
Solarte 

6.320.286 28/02/2024 12/06/24 Aux vial SOS 
 

Sura 
 

Porvenir 

14 
Rodrigo 
Preciado 

16.550.802 05/03/2024  
Ayudante de 
obra 

N EPS  
Sura 

 
Porvenir 

15 
José Hilder 
López 

7.551.673 11/03/2024  Almacenista 
Sanida
d ponal 

 
Sura 

N/A 

16 
Alexander 
Agudelo 
Llanos 

6.316.885 22/04/2024 06/06/24 
Ayudante de 
obra 

Emssa
nar 

Sura Porvenir 

17 
José Arles 
Espinosa 

1.114.894.279 23/05/2024  
Ayudante de 
obra 

Salud 
Total 

Sura Porvenir 

18 
Yeison 
Castellanos 

1083008367 11/06/2024  Inspector obra 
Coosal
ud 

Sura Porvenir 

 
Tabla 12  Relación personal operativo 

PERSONAL OPERATIVO TOPOGRAFÍA 

No. NOMBRE No. CÉDULA 

FECHA 

CARGO 

SGSS 

(dd-mm-aa) 
EPS ARL AFP 

Ingreso Retiro 

1 
Jimmy 
Sinisterra 

14.636.383 24/01/2023  Topógrafo S.O.S. Colmena Protección 

2 
Jeiner Andrés 
Bustos 
Echeverri 

1.097.401.400 07/02/2024  Topógrafo Salud total Positiva Porvenir 

3 
Jonathan 
Espinoza 
Menza 

1006248624 28/05/2024  Cadenero Emssanar Positiva Porvenir 
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PERSONAL GRUPO 10 LOGISTICA SAS 

No
. 

NOMBRE No. 
CÉDULA 

FECHA 

CARGO 

SGSS 

(dd-mm-aa) 
EPS ARL AFP 

Ingreso Retiro 

1 
María Orlenis 
Campiño 

1.112.966.233 02/04/2024  
Vigilante 
nocturno 

N EPS Sura Porvenir 

2 
Roberth 
Francisco 
Cárdenas 

16.282.513 23/03/2024  
Vigilante 
fin de 
semana 

Asmet 
salud 

Sura 
Colpensio
nes 

3 

Martin 
Norberto 
Giraldo 
Giraldo 

6.501.546 24/05/2024  Vigilante 
Nocturno 

Emssanar Sura Porvenir 

 

PERSONAL OPERATIVO INGENIERIA Y SOLUCIONES CIVILES 

No
. 

NOMBRE No. CÉDULA 

FECHA 

CARGO 

SGSS 

(dd-mm-aa) 
EPS ARL AFP 

Ingreso Retiro 

1 
Rubens 
Benítez 

94.427.406 15/02/2024  Supervisor Sura Sura Porvenir 

2 
Guillermo 
Álvarez 

94.302.942 
15/02/2024 

 
Operador 
Maquina 

S.O.S Sura Porvenir 

3 
Enilson 
Correa 

72.344.983 
15/02/2024 

12/06/2024 Ayudante 
Comfenal
co 

Sura Porvenir 

4 Julio Hurtado 94.041.167 
15/02/2024 

 Ayudante S.O.S Sura Porvenir 

5 Diego Toloza 1.107.076.071 
15/02/2024 

12/06/2024 Oficial S.O.S Sura Porvenir 

6 Jhon 
Cedeño 

1.118.295.266 
15/02/2024 

 
Conductor 
turbo 

Sura Sura Protección 

7 
Lady Mariana 
Mosquera 

1.144.046.196 
15/02/2024 

 
Inspector 
SST 

Sura Sura Porvenir 

8 
Diego 
Caicedo 

1.143.956.165 
04/03/2024 

12/06/2024 Ayudante Sura Sura Porvenir 

9 
Albeiro 
Arango Ipia 

94.474.251 
04/03/2024 

11/06/2024 
Operador 
Maquina 

SOS 
Colm
ena 

Colpension
es 
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10 
Leonardo 
Flórez 

94.542.901 
08/04/2024 12/06/-

2024 
Operador 
vibro 

Sanitas 
Sura 

Porvenir 

11 Delis Garrido 82.140.827 
11/04/2024 

12/06/2024 
Operador 
mini 

N EPS Sura Colfondos 

 

PERSONAL CONSTRUCTORA CYC PALMIRAB ESCOBAR SAS 

No. NOMBRE No. CÉDULA 

FECHA 

CARGO 

SGSS 

(dd-mm-aa) 
EPS ARL AFP 

Ingreso Retiro 

1 
Oscar Ignacio 
Carabali 

16.277.004 08/04/2024  Maestro Salud Total Colmena 
Colpension
es 

2 
Ermilson 
Rubio Porras 

6.445.528 
08/04/2024 

08/06/2024 Oficial Emssanar 
Colmena 

Porvenir 

3 
Johan 
Ermilson 
Rubio 

1113.697.672 
08/04/2024 

08/06/2024 Ayudante Emssanar 
Colmena 

Porvenir 

4 

Carlos 
Andrés 
Ponton 
Medina 

1.112.967.262 

15/04/2024 

15/06/2024 Ayudante SOS 

Colmena 

Porvenir 

5 
Dagoberto 
Lozada 

17.666.678 
15/04/2024 

 Ayudante Sura 
Colmena Colpension

es 

6 
Eider Flórez 
Torrez 

1.114.621.798 
17/04/2024 

15/06/2024 Ayudante Emssanar 
Colmena 

Porvenir 

7 
Iván Andrés 
Escobar 

1.113.625.142 
23/04/2024 

 Ayudante Emssanar 
Colmena 

Porvenir 

8 
José Mario 
Caballero 

16.264.803 
25/04/2024 
 
 

 
Inspector 
SST 

N .EPS 
Colmena 

N/A 

9 
Alberto José 
Hidalgo 

1.090.485.336 
25/04/2024 

15/06/2024 Oficial N .EPS 
Colmena 

Porvenir 

10 
Juliany 
Juliaska Ruiz 

1.092.391.482 
15/05/2024 

 
Ing. 
auxiliar 

Sanitas 
Colmena 

Porvenir 

11 
José Gildardo 
Reyes 

17.287.367 
17/05/2024 

 Ayudante N EPS 
Colmena 

Porvenir 

12 
Fredy 
Martínez 

6.319.632 
17/06/2024 

 Oficial N EPS 
Colmena 

Protección 

 13   
Jorge Luis 
Aponte 

1.112.098.988 
17/06/2024 

 Ayudante N EPS 
Colmena 

Porvenir 

14 
Julián Andrés 
Caicedo 

1.003.371.014 
18/06/2024 

 Ayudante N EPS 
Colmena 

Protección 
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15 
Jorge Álvaro 
Gómez 

10.691.240 
18/06/2024 

 Oficial SOS 
Colmena 

Porvenir 

16 
Yeison 
Belalcázar 

100295703 
19/06/2024 

 Ayudante SOS 
Colmena 

Porvenir 

 
 

PERSONAL PERZA CONSTRUCIONES SAS 

No. NOMBRE No. CÉDULA 

FECHA 

CARGO 

SGSS 

(dd-mm-aa) 
EPS ARL AFP 

Ingreso Retiro 

1 
Alberto 
Perlaza 

13028075 20/06/2024  Maestro SOS Sura 
Colpension
es 

2 
Jarminson 
Caicedo 

1.089.539.391 
20/06/2024 

 Ayudante Emssanar  
Sura 

Porvenir 

3 
Juan José 
Caicedo 

1004746701 
20/06/2024 

 Oficial Sanitas  
Sura 

Porvenir 

4 
Willian 
Manuel 
Manyoma 

1109546836 
20/06/2024 

 Ayudante SOS 
Sura 

Porvenir 

5 
Johana 
Martínez 

31655641 
24/06/2024 

 Insp. SST Emssanar 
Sura 

Porvenir 

6 
Yofer 
Oberman 
Caicedo 

1004746700 
24/06/2024 

 Oficial Emssanar  
Sura 

Protección 

 
 

4.5 ACTIVIDADES DESARROLLADAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

4.5.1 INFORME DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (COPASST) 

Durante el mes de junio del 2024 el comité de seguridad y salud en el trabajo realiza la verificación de 
cumplimiento al programa de capacitación e inspecciones supervisión a las diferentes actividades en los 
centros de trabajo. 
 
Anexo 
Acta de reunión del COPASST 
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4.5.2 VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL 

En el periodo comprendido entre el 01 de junio al 30 de junio del 2024, se realiza verificación 
del pago oportuno de la seguridad social integral del personal administrativo y operativo. 
 
 

Tabla 13  Aportes a la Seguridad Social Integral 

NIT EMPRESA 
O 

DOCUMENTO 
PERSONA 
NATURAL 

CONTRATISTA FECHA DE 
VENCIMIENTO 

FECHA DE 
PAGO 

OPERADOR 

89.008.184 
CARLOS ANDRES 
LEYVA BERNAL 16/05/2024 16/05/2024 

 
  Enlace 

 
901648319 

CONSORCIO REDES 
Y PTAPS VALLE     07/06/2024 

 
11/06/2024 

 
 Enlace 

38. 856.496 
MARIA FERNANDA 
MARTINEZ 

26/06/2024 21/06/2024 Aportes en línea 

31.658.574 
DIANA MARCELA 
ECHAVARRÍA 

    11/06/2024 11/06/2024  Enlace 

805030454 CONINGENIERIA S.A.S 13/06/2024 12/06/2024 Aportes en Línea 

14.636.383 

 
JIMMY SINISTERRA 
 

24/06/2024 21/06/2024 Aportes en línea 

900618239 
INGENIERIA Y 
SOLUCIONES CIVILES 13/06/2024 13/06/2024 Aportes en línea 

901088237 
GRUPO 10 LOGISTICA 
SAS (vigilancia) 13/06/2024 11/06/2024  Aportes en línea 

900833661 HECONSER SAS 14/06/2024 20/06/2024 SOI 

14.650.512 
LUIS HUMBERTO 
VASQUEZ 06/06/2024 11/06/2024 Aportes en línea 

901825176 
ALEXANDER 
GONZALEZ 10/06/2024 17/06/2024 Enlace 

16.277.004 
CONSTRUCTORA CYC 
PALMIRA 04/05/2024 04/06/2024  Enlace 

901045986 
PERZA 
CONSTRUCIONES SAS 24/06/2024 25/06/-2024 Aportes en Línea 

 

Ver Anexo SST 

Planillas de Aportes a la Seguridad Social integral. 
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4.5.3 PROGRAMA DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN  

En el mes de junio del 2024, se realizó la respectiva Inducción en SST, como medida de 
cumplimiento a la normativa colombiana. Los temas tratados durante la inducción fueron los 
siguientes: 

 
▪ Políticas de seguridad y salud en el trabajo y política no al consumo de alcohol, 

sustancias psicoactivas y tabaco del CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE. 
▪ Reglamentos de higiene y seguridad industrial y reglamento interno de trabajo. 
▪ Definición de accidente y enfermedad laboral y otras definiciones en SST. 
▪ Clasificación de residuos sólidos. 
▪ Rutas de evacuación y puntos de encuentro. 

 
 

 

 

Fotografías.  Inducción  

     
 

Ver Anexo SST 
Registros de inducción 

4.5.4 PLAN DE CAPACITACIÓN FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO 

 
En el mes de junio del 2024, se realizan las siguientes charlas 

● Higiene postural, manejo de carga y movimiento repetitivo 
● Riesgos derivados de las vibraciones 
● ATS demolición de pasarela 
● ATS fundición gradas caseta 
● ATS demolición de placas y pantallas sedimentador 
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● ATS impermeabilización de sedimentador 
● ATS demolición sedimentador Guacarí 
● ATS Flejado de hierro y perforación de rocas 
● ATS Corte de acero 
● Chequeo tubería sedimentador 3 
● Charla de seguridad (uso adecuado de protectores auditivos) 

 
 
 

  

 

 

 

 

 
Fotografías. Capacitación personal administrativo y operativo 

     

Ver Anexo SST 
Registros de charlas capacitaciones 
ATS-ARO 
Certificados de TSA 
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4.5.5 PROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO 

Durante el mes de junio del 2024, se verifico el examen médico de ingreso y periódico del personal 
contratista y subcontratista que ingreso durante este mes. 

 

NOMBRE Y 
APELLIDO 

DOCUMENTO FECHA DE 
EMO 

CONCEPTO 
MEDICO 

CONTRATISTA 
SUBCONTRATISTA 

Jonathan 
Espinosa 

1006248624 
27/05/2024 Cumple con el perfil del 

cargo 
Topografía 

Yeison David 
Castellanos 

1083008367 
07/06/2024 Sin limitaciones o 

restricciones para el 
cargo 

Consorcio Redes y PTAP 
Valle 

Fredy Martínez 6.319.632 
13/06/2024 Apto para el cargo sin 

restricciones 
Constructora CYC 

Jorge Luis 
Aponte   

1.112.098.988 
13/06/2024 Apto para el cargo sin 

restricciones 
Constructora CYC 

Juan Andrés 
Caicedo 

1.003.371.014 14/06/2024 Apto para el cargo sin 
restricciones 

Constructora CY C 

Jorge Álvaro 
Gómez 

10.691.240 17/06/2024 Apto para el cargo sin 
restricciones 

Constructora CY C 

Yeison 
Belalcázar Rojas 

1.002.952.703 18/06/2024 Apto para el cargo sin 
restricciones 

Constructora CYC  

Jarninson J 
Caicedo 

1089539391 08/06/2024 Apto para el cargo sin 
restricciones 

Perza Construcciones SAS 

Juan José 
Caicedo 

1004746701 11/06/2024 

 

Apto para el cargo sin 
restricciones 

Perza Construcciones SAS 

Willian Manyoma 
110956836 08/06/2024 Apto para el cargo sin 

restricciones 
Perza Construcciones SAS 

Yofer Caicedo 
1004746700 08/06/2024 Apto para el cargo sin 

restricciones 
Perza Construcciones SAS 

Johana Martínez 
31655641 20/06/2024 Apto para el cargo sin 

restricciones 
Perza Construcciones SAS 
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Durante el mes de junio del 2024, se realizan las pausas activas con el objetivo de Prevenir 
trastornos osteo -musculares causados por los factores de riesgo de cargas estáticas y dinámicas 
como las posturas prolongadas, los movimientos repetitivos y vibraciones mecánicas. 

Como también a romper la monotonía laboral, disminuir los niveles de estrés ocupacional y 
propiciar la integración grupal. 

 

 

 

 

 

 
Fotografía. Pausas Activas 

     

Ver Anexo  
Registros de pausas activas  
 

4.5.6 PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 

Durante el mes de junio del 2024, se entrega dotación personal y elementos de protección 
personal acorde a actividades realizadas, se verifica documentos de maquinaria, equipos y se 
realiza las siguientes inspecciones: 
 

● Inspección a Máquina Retro excavadora 
● Inspección de orden y aseo almacén y oficinas 
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● Inspección a extintores 
● Inspección a botiquín primero auxilios 
● Inspección maquina termofusión (FT-Ing. y soluciones civiles) 
● Inspección EPP  
● Inspección mezclador de concreto  

 
Relación maquinaria, equipos y herramientas empleadas para las actividades durante el mes de 
junio del 2024. 
 

Tabla 14  Maquinaria, equipos y herramientas 

MAQUINARIA EQUIPO U/O 
HERRAMIENTA 

CANTIDAD 
MARCA  

SERIE - PLACA 

Retroexcavadora llantas 2 CAT-420E-  

Equipos de topografía 
2 Estación – 

 2 Nivel 
NIKON 
SNDWAY 

Máquina termo fusión 1  

Volquetas 3 (TMA840-UFK231) 

Vibro compactador 3 ton 1 WOMAN 

Taladro demoledor 3  

Pulidoras 2  

 Sierra circular para corte de madera 1  

Planta Generadora  6.5 1 ELITE- NUEVA 

Motobomba 2 pulgadas 1 BARNES 

Mezcladora de concreto  2 TOOLCRAFT 

Vibrador eléctrico 1 
BOSCH 2.8 HP-
NUEVO 

Taladros manuales 3  

Martillo demoledor 1 SIEFKEN 

Rotomartillo 1 SIEFKEN 

Pulidora 1 DEWALT 

Buggy 7 Herragro- Toolcraft 

Herramienta menor (palas, picas, martillo, 
cancel, barra, machete, destornillador, 
alicate) 
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Fotografía. Inspección a almacén  Fotografía. Inspección Bodega 

 

 

 
Fotografía. Señalización   Fotografía. Cerramiento 

 

 

 
Fotografía. Señalización  Fotografía. Demarcación 
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Ver Anexos 
Formatos de Inspecciones 
Formatos entrega de EPP 

 

 

 
Fotografía. Inspección de equipos   Fotografía. Uso adecuado de EPP 

 

 

 
Fotografía. Entrega de EPP- Dotación  Fotografía. Entrega de EPP 

 

 

Fotografía. Uso adecuado de equipos protección caídas 
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Formato de entrega dotación personal 
Permisos de trabajo 
 

4.5.7 INDICADORES DE ACCIDENTALIDAD 

 
En el mes de junio del 2024, no se presentaron accidentes de trabajo, se describen fórmulas para 
medir el índice de accidentalidad en caso de presentarse. 
 

● Índice de accidentalidad 

 
I.F = AT en el mes de diciembre *100 
          Trabajadores   
 
I.F= % 
 
 

● Índice de severidad 

 
I.S = días de incapacidad    * 100 
            Trabajadores     
 
I.S= % 
 

4.5.8 AUSENTISMO  

Durante el mes de junio del 2024, se presentó incapacidad medica de origen común 
 
 

FECHA MONBRE ORIGEN TEIMPO DE 
AUSENCIA 

CONTRATISTA 

05/06/2024-
06/06/2024 

Iván Andrés 
Escobar 

Enfermedad 
común 

2 días Constructora CyC 

06/06/2024-
08/06/2024 

Ana Fernanda 
Rosero 

Enfermedad 
común 

3 días Consorcio Redes y 
PTAPS Valle 

21/06/2024- 
23/06/2024 

José Gildardo 
Reyes 

Enfermedad 
común 

3 días Constructora CyC 
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Ausentismo por causa médica 
 

 
ACM= 8 días EC_________________   *100 
           23 días mes junio *20 
 
ACM= _8 días                                  *100 
             23 días *20T 
 
ACM=     8 días              *100 
               460 días programados 
 
ACM= 1.7% 
 
*En el consorcio REDES Y PTAPS VALLE, durante el mes de junio de 2024, se perdieron 8 
días programados de trabajo por incapacidad médica de origen común, equivalente al 1.7% 

 

Ver Anexo SST 
Incapacidad medica 

4.5.9  PLAN DE CONTINGENCIA Y EMERGENCIAS 

Durante el mes de junio del 2024, se implementa rutas de evacuación, puntos de encuentro e 
instalación de elementos para atención de emergencias en obra y oficinas.  
 

 

 

 
Topografía. Elementos para atención de emergencias 
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Fotografía. Punto de encuentro PTAP Ginebra  Fotografía. Punto de encuentro sede administrativa 

 

 

 
Fotografía. Punto de hidratación 
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5. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

Dentro del componente ambiental, en el mes de junio del presente año se continua con el 
seguimiento a los trámites legales que se han venido adelantando. En lo requerido, se llevaron a 
cabo los acercamientos personalmente con las entidades de carácter territorial como las Alcaldías 
para obtener mejor respuesta y confirmación de la información. 

5.1 CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES 

A continuación, se muestra una tabla donde se evidencia la cantidad de cada uno de los permisos 
y licencias que se han otorgado y los que se encuentran en proceso. 
 

Tabla 15  Resumen de permisos y licencias del área ambiental 

PERMISO 
LICENCIA 

CANT. 
ESTADO 

/VIGENCIA 
ENTIDAD 

OBSERVACIÓN 

Permiso de Concesión 
de aguas 

1 
Otorgado / 2030        
(10 años) 

CVC VIGENTE 

Permiso de Ocupación 
de Cauce 

1 
Otorgado / 31 
mayo de 2025          
(1 año) 

CVC 

SE RECIBE AUTORIZACIÓN DE 
PRÓRROGA 

Nota 2: Acuavalle realizó pago el 12 de 
abril de 2024 por evaluación y 
seguimiento para prórroga. 
Nota 1: Acuavalle radicó oficio ante CVC 
el día 27 de febrero de 2024. No. 
Radicado 207602024 

Permiso de 
Aprovechamiento 

Forestal 

1 
- PTAP Ginebra: 
Otorgado.  

CVC 

INTERVENCIÓN FORESTAL 
EJECUTADA 

Nota 1: Se recibió de parte de CVC 
Prórroga de Aprovechamiento Forestal 
mediante Resolución No. 0740 No. 0741 
0381 del 29 de abril de 2024.  
El aprovechamiento forestal fue realizado 
el 16 de mayo del 2024.  

1 
-Bocatoma 
Ginebra: En 
Proceso 

CVC 

EN ESPERA DE RESPUESTA POR 
CVC 

 
Nota 1: Alcaldía radicó oficio ante CVC el 
día 27 de febrero de 2024, No. 
Radicado 206392024 

Licencia de Espacio 
Público 

2 Otorgado  
Planeación Municipal 

Ginebra y Guacarí 
VIGENTE 

Plan de Manejo de 
tránsito 

2 Otorgado 
Alcaldías 

Municipales de 
Ginebra y Guacarí 

VIGENTE 

Permiso de rotura 2 Pendientes 
Alcaldías 

Municipales de 
Ginebra y Guacarí 

Se recibe el 22 de mayo 2024 
documentación por el director del 
Departamento Administrativo de 

Planeación sobre la solicitud ante la 
Alcaldía de Guacarí. 
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En la siguiente tabla, se muestran los indicadores de seguimiento y monitoreo, donde se obtiene 
como resultado el 70% de los permisos están otorgados hasta el momento. 

 
Tabla 16  Indicadores de seguimiento y Monitoreo 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

NOMBRE INDICADOR MEDICIÓN FRECUENCIA 
TIPO DE 

REGISTRO 
Verificación por parte 
de la interventoría de 
las gestiones y 
radicados ante las 
autoridades 
competentes. 

(No. de permisos otorgados 
/ No. de permisos 
requeridos por etapa) * 100 
 

(7/10) * 100 = 70% 
% Mensual 

Informe 
mensual 

5.2 CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES 

El proyecto cuenta con la concesión de aguas superficiales a nombre de Acuavalle S.A E.S.P., 
con la cantidad equivalente a 232 lt/seg. 

5.3 PERMISO OCUPACIÓN DE CAUCES 

El día 7 de marzo de 2023 se realiza la notificación del acto administrativo por el cual se prorroga 
el permiso de ocupación de cauce otorgado en la Resolución 0740 N° 0741 01430 del 9 de 
diciembre de 2021. El tiempo del permiso de ocupación de cauce se extendió un (01) año a partir 
de la fecha de notificación de este acto administrativo. 
 
Cabe destacar que durante este periodo de junio no se han adelantado actividades de ocupación 
del cauce ni desvío del mismo. 
 
Respecto a la vigencia del permiso, se recalca que la entidad Acuavalle S.A E.S.P radicó el oficio 
AC - 19002024 ante la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC solicitando la 
prórroga del permiso de Ocupación de Cauce, con número de radicado 207602024 del 27 de 
febrero de 2024. 
 
Después que Acuavalle recibió el 19 de marzo del 2024 por parte de CVC el cobro por EVALUACIÓN 
Y SEGUIMIENTO a la solicitud de prórroga, realizaron el pago mediante cheque el día 12 de abril del 
2024. Se pudo tener hasta el día 14 de mayo del presente año la visita técnica ambiental por parte 
de CVC con el fin de evaluar la solicitud de prórroga del Permiso de Ocupación de Cauce.  
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Por consiguiente, se recibe el 5 de junio por parte del Ingeniero Iroldo Andrés Gómez de la entidad 
contratante Acuavalle el documento de autorización de prórroga del permiso de ocupación de cauce 
por medio de la RESOLUCIÓN 0740 No. 0741 0502 del 31 de mayo de 2024. (Documento Adjunto) 

5.4 PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO - PMT 

Se resalta que el proyecto contempla los permisos otorgados por las Secretarías de Tránsito de 
los Municipios de Ginebra y Guacarí. En el tiempo de avance de ejecución de la obra siempre se 
revisó la disponibilidad de la señalización móvil informativa, las cuales se acopian muy cerca del 
punto de trabajo para ser ubicadas en el sector de intervención para así velar por la seguridad y 
prevención de la movilidad vehicular y peatonal de la zona. A continuación, se relacionan las 
fotografías de la señalización transitoria que se sitúa en el punto de trabajo donde se desarrollaron 
las labores de instalación de la tubería conforme al PMT. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 17 Señalización PMT 
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Nota: Hasta el 11 de junio del 2024 se pudieron realizar actividades de instalación de tubería por 
los factores conocidos con la comunidad del sector. 

 

5.5 MANEJO SILVICULTURAL (INTERVENCIÓN FORESTAL) 
 

Entre los permisos solicitados a la entidad ambiental Corporación Autónoma Regional del Valle 
del Cauca-CVC, se comprende la Resolución emitida por la CVC No. 0740 No. 0741 0381 del 
29 de abril de 2024, “POR MEDIO DE LA CUAL SE PRORROGA UN PERMISO DE 
APROVECHAMIENTO FORESTAL UNICO EN EL PREDIO PLANTA DE TRATAMIENTO DE 
AGUA POTABLE PTAP, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE GINEBRA, DEPARTAMENTO DEL 
VALLE DEL CAUCA”.  
 
Para este periodo el indicador relacionado al manejo silvicultural aplica, ya que en el mes de mayo 
se logró ejecutar la intervención autorizada por la CVC en la PTAP de Acuavalle en Ginebra. Sin 
embargo, se está en la espera que avance con la misma autoridad ambiental, la solicitud del 
permiso de intervención forestal en el área donde se construirá la Bocatoma. 

 
Tabla 17  Manejo silvicultural (Intervención forestal) 

INDICADORES META TIPO DE REGISTRO 

(No. De árboles erradicados según 
programación/No. De árboles a erradicar 
según resolución de la autoridad 
ambiental) * 100 
 

 

100% Mensual 

Cumplimiento de las obligaciones 
impuestas en el permiso forestal % 

100% 
Depende del avance de las 
actividades de erradicación 

 
 

Conforme a lo anterior, en los próximos ítems se presenta con mayor detalle las actividades 
correspondientes al Permiso de Aprovechamiento Forestal de la PTAP Ginebra.  

5.5.1 PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL PTAP GINEBRA 

El día 9 de junio del 2023 la CVC emite la resolución de aprovechamiento forestal N° 0741-0723 
“Por medio de la cual se autoriza un permiso de aprovechamiento forestal único en el predio 
planta de tratamiento de agua potable PTAP, ubicado en el municipio de Ginebra, departamento 
del Valle del Cauca”. Este permiso de aprovechamiento forestal autoriza la intervención de ocho 
(08) individuos arbóreos para erradicación distribuidos en las siguientes especies: tres (03) de la 
especie Mango, dos (02) de la especie Gualanday, uno (01) de la especie Noni, uno (01) de la 
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especie Guayaba pera y uno (01) de la especie Palma de coco. Y poda de equilibrio de un (01) 
árbol de Mango. Para un volumen total de veinte punto sesenta y uno metros cúbicos (20,61m3). 
 
El subcontratista forestal contratado para la ejecución realiza el INFORME TÉCNICO DE 
CUMPLIMIENTO A LA INTERVENCIÓN ARBÓREA en PTAP Acuavalle GINEBRA, contiene el 
Certificado de Aprovechamiento de los Residuos Vegetales. Y este informe se remitió al Ingeniero 
Iroldo Gómez de Acuavalle para que sea radicado ante la entidad CVC, siendo necesario definir 
el punto de siembra de 19 individuos arbóreos de las especies Gualanday (Jacaranda 
mimosifolia), Casco de Buey (Bauhinia variegata) y Acacia Lluvia de Oro (Cassia fistula). 

5.5.2 PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL BOCATOMA 

 
Tomando en consideración el pago realizado el 20 de marzo de 2024 para la evaluación y 
seguimiento del permiso, Acuavalle recibió el día 1 de abril del presente año notificación de parte 
de la CVC para programación de la visita ocular el día 9 de abril de 2024 del permiso de 
aprovechamiento forestal de árboles aislados que comprende el proyecto la construcción de la 
bocatoma, sedimentador, macromedidor y línea de aducción en el Municipio de Ginebra, sector 
de Puente Piedra y Puente Colgante. 
 
Se realizó consulta al arquitecto Diego Quintero de la CVC sobre esta solicitud, a la fecha del 
periodo de junio aún se está en la espera de que la entidad ambiental emita la resolución que 
autorice el permiso de aprovechamiento forestal.  

5.6 SITIO DE DISPOSICIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD) 
 
Durante el mes de junio en el tramo 3 (Puente Rojo – PTAP Guacarí) se llevó a cabo el 
aprovechamiento y disposición final del material sobrante de la excavación realizada para la 
instalación de tubería, sin embargo, el material que se identifica adecuado es aprovechado en la 
misma actividad para el lleno. Y, además, se inició excavación de zona de tanque en la Planta de 
Acuavalle. 
Se cuenta con sitios autorizados para la disposición final de Tierra y Residuos de Construcción y 
Demolición (RCD): 
 

● Relleno Sanitario Regional Presidente, en el municipio de San Pedro, cuenta con una 
Licencia Ambiental otorgada por la Corporación autónoma Regional del Valle del Cauca 
– CVC. 

 
● SERVI TRANSPORTES LÓPEZ Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL S.A.S, en el municipio 

de Palmira, el cual cuenta con una capacidad de recepción de 85.000 m3 para disposición 
final de RCD avalado por Corporación autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC. 
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El material proveniente de las excavaciones se dispuso de la siguiente manera:  
 

Tabla 18  Resumen disposición material sobrante 

SITIO DE DISPOSICIÓN 
CANTIDAD 

(m3) 
SOPORTE 

SERVITRANSPORTES LOPEZ Y 
RECUPERACIÓN AMBIENTAL (TIERRA) 

1669 Certificado de disposición final 

TOTAL 1669  
 

Tabla 19  Indicadores de seguimiento y monitoreo 
INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

NOMBRE INDICADOR META FRECUENCIA TIPO DE 
REGISTRO 

Reutilización de 
material de 
excavación 

% material de 
excavación 
reutilizado en obra / 
material total extraído 
 
 

% 
Mensual y al 

final 

Registro 
fotográfico 

Informe 
mensual 

Material de 
excavación 
dispuesto 
apropiadamente 

% Material sobrante 
de excavación 
dispuesto 
apropiadamente / 
Total material 
sobrante de 
excavación. 
 
1669/1669=100% 

% Permanente 

Registro 
fotográfico 

Informe 
mensual 

 
 
Nota: Se relaciona en este informe los Certificados de Disposición Final correspondientes al 
periodo de abril y de mayo, que hacían falta por entregar. Los certificados del periodo de junio se 
entregan en el próximo informe. (Documento Adjunto) 
 
Se muestra registro fotográfico de las actividades de recolección en volqueta del material 
sobrante de la excavación para ser llevado para aprovechamiento y disposición final a sitio 
autorizado. 
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Ilustración 18  Manejo de Material de Excavación 

5.7 MANEJO DE RESIDUOS ORDINARIOS 

De conformidad con la nueva normatividad (Resolución 2148 de 2019) frente al nuevo código de 
colores para la separación de residuos en la fuente, en este periodo de junio se cuenta con tres 
(03) puntos ecológicos. 
 
Uno es el que se encuentra ubicado en la oficina, con el fin de mantener las áreas de trabajo libre 
de desechos, y dar manejo apropiado a los residuos generados en las actividades diariamente 
desarrolladas, en las instalaciones administrativas de la obra. Como se muestra a continuación. 
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Ilustración 19 Punto ecológico oficina 

 
Y para las actividades de obra en el caso de la PTAP Ginebra de Acuavalle se tiene instalado un 
punto ecológico. 
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 Ilustración 20 Punto Ecológico PTAP Ginebra 

Respecto al material que llegó a obra en el mes de junio, se enfatiza lo siguiente: 
 
-Aparte del material de acero que se encuentra acopiado en la PTAP Ginebra, aún no ha llegado 
nueva cantidad, pero éste sigue siendo cubierto y apilado en alturas que no superen los 1.5 
metros, sobre caballetes elaborados con guadua, y cubierto para la protección de la lluvia y el 
sol.  
 
 
 
 
 



                     
 

88 
 

INFORME MENSUAL No. 2 
Diciembre 2020 

INFORME MENSUAL No. 14 
Junio de 2024  

CONSORCIO 
REDES Y PTAPS 

VALLE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 21 Acopio de Material Acero 

- Los materiales pétreos y de construcción que se comprenden durante este periodo en uno de 
los frentes de trabajo que es la PTAP Ginebra se comprenden así:  Arena, Grava, y Cemento. 
De lo cual, se realiza protección con plástico al material más fino, y se recalca que estos 
materiales triturados provienen de la Cantera Bermejal ubicada en el Municipio de Yumbo 
autorizada por la Corporación Autónoma de Occidente para la EXPLOTACIÓN DE MATERIALES 
DE CONSTRUCCIÓN, contrato de concesión minero No. 18449.  

 
Acopio Materiales Pétreos Y Materiales Construcción 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Ilustración 22 Acopio de Material Pétreo y de Construcción 
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-El material pétreo (Mixto) para los llenos en la instalación de la tubería fue llevado de manera temporal 
y ordenada a los puntos de trabajo en las PTAPS. 
 
- Los materiales pétreos y de construcción que se comprenden durante este periodo en un nuevo 
frente de trabajo que es la PTAP Guacarí se comprenden así:  Arena, Grava, y Balastro. De lo cual, 
se comenzará a aplicar la protección con el plástico, y estos materiales también son provenientes de 
la Cantera Bermejal. 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

Ilustración 23 Acopio de Material Pétreo y de Construcción 
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5.8 CAPACITACIÓN O SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL 

A lo largo del presente periodo, se realizó capacitación al personal operativo de la Constructora 
CYC Palmira S.A.S, y del nuevo subcontratista Perza Construcciones S.A.S, donde se manejan 
los temas del uso del punto ecológico y adecuada separación de residuos en la fuente, acopios 
temporales, y aprovechamiento de residuos de obra. 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 24 Avisos informativos Área Ambiental-PTAP Ginebra 

 
Se adjuntan el REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACIÓN AMBIENTAL realizada durante 
el periodo de junio. (Documento Adjunto) 
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6. ANEXOS 

Se anexan al presente informe los siguientes documentos: 

1. Anexo Técnico 

● Diseño de mezclas 

● Resultados laboratorio 

● Registro del clima 

● Ensayos materiales 

● Liberación de actividades 

● Pruebas hidrostáticas 

● Programación de obra y flujo económico 

 

2. Anexo Documental: 

 Bitácora. 
 Oficio aprobación precios ítems no previstos. 

 Pólizas actualizadas 
 

3. Anexo SST 

 Acta reunión COPASST 
 Planillas de Aportes a la Seguridad Social integral. 
 Registros de inducción. 
 Registros capacitación 
 Formatos de inspección. 

 Formatos pausas activas. 
 Registros ATS- ARO 
 Permisos de trabajo 
 Registros entrega de EPP- dotación personal 
 Incapacidad medica 

 

4. Anexo Ambiental 

 Prórroga del permiso de ocupación de cauce por medio de la RESOLUCIÓN 0740 
No. 0741 0502 del 31 de mayo de 2024. 

 Certificados de Disposición Final de material de excavación Mes de Abril y mayo 
de 2024. 

 Registro de Asistencia a Capacitación Ambiental. 
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5. Anexo Social 

 Oficio comunidad Puente Rojo 

 Comunicado cabildo  
 

6. Certificado pago de aportes. 

 

 

 

 


