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1. INFORMACIÓN GENERAL 

Contrato No. 2000.13.05.003- 2022 

Objeto: 

EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PÚBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS 

UNITARIOS FIJOS, PARA “CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, 

ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP 

PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARÍ EN 

EL VALLE DEL CAUCA” 

Valor del Contrato: 
VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES OCHENTA 

MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS ($29.432.080.933) M/CTE 

Valor adición 

reformulación: 

DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS 

MIL SEISCIENTOS DIECISEIS PESOS ($2.571.146.616) M/CTE 

Valor total del Contrato: 
TREINTA Y DOS MIL TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL 

QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS ($32.003.227.549) M/CTE 

Contratante: VALLECAUCANA DE AGUAS S.A E.S.P 

Contratista: CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE 

Interventor: CONSORCIO INTERGUACARÍ 

Fecha de Iniciación: 1 de diciembre de 2022 

Fecha de Terminación: 1 de enero de 2024 

Plazo de ejecución del 

proyecto: 
Trece (13) meses contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio 

Suspensión No.1: Dos (2) meses a partir del 27 julio de 2023. 

Prórroga No. 1 

Suspensión No. 1: 
Un mes a partir del 27 de octubre de 2023 

Prórroga No. 2  

Suspensión No. 1: 
Un mes a partir del 27 de septiembre de 2023 

Prórroga No. 3 

Suspensión No. 1: 
Cuarenta y cinco (45) días a partir del 27 de noviembre de 2023 

Fecha de Reinicio: 10 de enero de 2024 

Fecha de Terminación: 14 de junio de 2024 

Prórroga No. 4 Trecientos treinta y cuatro (334) días a partir del 14 de junio de 2024 

Nueva fecha de 

terminación: 
14 de marzo de 2025 

 

 

INFORME CON CORTE A: 30 de septiembre de 2024 
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2. ASPECTOS TÉCNICOS 

2.1 LOCALIZACIÓN DE LAS OBRAS 

Las obras objeto del contrato están localizadas en el departamento del Valle del Cauca en 

los municipios de Ginebra y Guacarí. 

 

● GINEBRA: 

El municipio de Ginebra se encuentra ubicado en el piedemonte de la cordillera 

central, a 60 km de la ciudad de Santiago de Cali, capital del Departamento del Valle 

del Cauca (ver ilustración 1). 

 

La jurisdicción actual del Municipio de Ginebra, de acuerdo con los límites 

establecidos en la Ordenanza Departamental No. 9 de 1954 “Por medio de la cual 

se confirma la creación del Municipio de Ginebra” está definida de la siguiente 

manera. 

 

Por el Norte: el río Guabas, desde el puente del ferrocarril del Pacífico sobre dicho 

río hasta encontrarse con el camino nacional antiguo y de este hasta encontrarse 

con el acequia de Guabitas y de este hasta encontrar su nacimiento con el río 

Guabas, siguiendo arriba el curso de éste hasta la quebrada de Los Lulos, todo lo 

anterior limita con el Municipio de Guacarí, de este siguiendo la misma quebrada 

arriba hasta encontrar el cerro de Pan de Azúcar, límite con el Municipio de Buga y 

siguiendo la línea oriental por la cordillera límite con el Municipio de Cerrito.  

Por el Oriente: Desde donde termina la línea quebrada hasta encontrar el 

nacimiento del río Sabaletas, Límite con el Municipio de Cerrito.   

Por el Sur: Desde el nacimiento del río Sabaletas hasta el Puente del Ferrocarril del 

Pacífico sobre el mismo río, Límite con el Municipio de Cerrito.  

Por el Occidente: La vía férrea desde el río Sabaletas hasta el Río Guabas, límites 

con el Municipio de Guacarí.  

Ginebra cuenta con diferentes climas en la totalidad de su superficie desde cálido 

hasta páramo. Se encuentra a una altura promedio de 1.100 m.s.n.m, y tiene una 

temperatura media de 23°C. En términos geográficos se encuentra localizado en las 

coordenadas: 3º45’50” Latitud N 76º16.7’20” Longitud O. 
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Ilustración 1  Municipio de Ginebra 

● GUACARÍ: 

Ubicado en el centro del Departamento del Valle del Cauca, aproximadamente a 

cuarentaicinco (45 Km) kilómetros de la ciudad de Santiago de Cali (ver Ilustración 

2).  

Guacarí se encuentra a una altura promedio de 976 m.s.n.m, y una temperatura 

media de 23°C. En términos geográficos se encuentra localizado a Coordenadas: 

3º45’55” Latitud N 76º20’1” Longitud O. 

El municipio de Guacarí limita por el Norte con: Guadalajara de Buga, Sur: Cerrito, 

por el Oriente con Ginebra; por el Occidente con Yotoco, sirviéndole de límite el río 

Cauca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 2  Municipio de Guacarí 
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2.2 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

El presente proyecto tiene como objetivo la optimización del sistema de abastecimiento 

(captación-aducción-conducción-PTAP) de los acueductos del casco urbano de los 

Municipios de Ginebra y Guacarí, que permita brindar un servicio que garantice condiciones 

óptimas de cantidad, continuidad, cobertura y calidad, mejorando la calidad de vida de los 

habitantes del sector.   

 

Para cumplir con este objetivo, se construirán las estructuras requeridas: bocatoma, 

desarenador, Macromedidor, cámara de distribución de caudal, líneas de aducción y 

conducción, tanques de almacenamiento e intervenciones en las PTAPS de los Municipios 

de Ginebra y Guacarí. 

 

2.2.1 CAPÍTULOS DEL CONTRATO 

● Preliminares. 

● Bocatoma. 

● Línea de aducción. 

● Desarenador. 

● Macromedidor. 

● Línea de conducción. 

● Cámara de quiebre. 

● Cámaras de purga. 

● Cámara distribuidora de caudal. 

● Intervenciones en la PTAP de Ginebra. 

● Intervenciones en la PTAP de Guacarí. 

● Tanque de almacenamiento Ginebra. 

● Manejo salud ocupacional, calidad, seguridad y ambiental. 

 

2.3 ESTADO LEGAL DE LA POLIZAS Y AVANCES PRESUPUESTAL. 

Según las exigencias contractuales el contratista debe amparar la ejecución del proyecto 
y actividades bajo las siguientes especificaciones.  

• Cumplimiento del contrato. 

• Buen manejo y correcta inversión del anticipo. 

• Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales. 

• Estabilidad y calidad de la obra. 

• Responsabilidad civil extracontractual. 
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En la siguiente Tabla se muestra el tipo de amparo, las fechas de cobertura y los valores 
asegurados, expedidas por Seguros Mundial, de las pólizas actualizadas con las últimas 
modificaciones del contrato. 
 

AMPARO 
FECHA DE 

COBERTURA 

VALOR 

ASEGURADO 
PÓLIZA ANEXO 

Cumplimiento 14/06/2024 - 14/09/2025 $6.400.645.515,80 C-100050102 8 

Buen manejo del 

anticipo 
14/06/2024 - 14/09/2025   $8.829.624.297,90 C-100050102 8 

Prestaciones 

sociales   
14/06/2024 - 14/03/2028 $1.600.161.378,95 C-100050102 8 

Estabilidad de la 

obra   
14/03/2025 - 14/03/2030 $9.600.968.273,70 C-100050102 8 

Responsabilidad civil 

extracontractual   
31/10/2022 - 14/03/2025 $1.600.161.377,45 C-100012551 7 

 

2.4 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA 

Durante el período de tiempo correspondiente al presente informe, se realizaron las 

siguientes actividades: 

 

● Topografía:  

Durante el mes de septiembre la comisión de topografía ha realizado 

acompañamiento a todas las labores e intervenciones realizadas en los frentes 

de obras que se están interviniendo en el proyecto: 

1. Intervenciones en la Planta de Tratamiento de Agua potable del 

Municipio de Ginebra (Obras en los Sedimentadores y construcción 

Casetas). 

2. Construcción del tanque de Almacenamiento en la PTAP Ginebra. 

3. Intervenciones en la Planta de Tratamiento de Agua potable del 

Municipio de Guacarí (Obras en los Sedimentadores y construcción 

casetas). 

4. Actividades Adicionales. 

a. Levantamiento Alternativa de cambio de alineamiento. 

b. Levantamiento para corte de material para acceso de vía a la 

planta de agua potable de Ginebra. 

c. Levantamiento final del Tramo 3. 

d. Levantamiento de bypass de los Sedimentadores de la PTAP 

Ginebra. 
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❖ En el Frente de obra de Intervenciones en la Planta Ginebra 

(Sedimentador No. 2 y Sedimentador No. 3), se han realizado todos los 

levantamientos necesarios para las adecuaciones e intervenciones en las 

plantas para su optimización. 

▪ Se chequean los niveles y puntos para ubicación de las cerchas de 

soporte de las canales del Sedimentador No.3. 

▪ Se chequean los niveles de los realces y los módulos de 

sedimentación del Sedimentador No.3 para entrega y puesta en 

operación por parte de Acuavalle. 

▪ Se toman las medidas de las estructuras existentes para poder 

calcular la cantidad de demolición del sedimentador No.2. 

▪ Se marcan los niveles de acabado de la losa de piso para el realce 

de la estructura del Sedimentador No.2. 

▪ Se ubican los puntos para construcción de caja ciega del 

Sedimentador No.2. 

▪ Se chequea ortogonalidad de los muros del sedimentador No.2. 

▪ Se ubica canal de recepción de lodos para construcción de muro e 

iniciar con relleno para realce. 

 

❖ Por otro lado, se ha realizado acompañamiento para la construcción de las 

casetas en la Planta de Ginebra (Caseta Eléctrica y de Sopladores): 

▪ Caseta Eléctrica: Se ha realizado acompañamiento en la 

construcción de la mampostería de la caseta, se realiza la instalación 

de la cubierta, puerta y ventanas de la caseta y se libera las 

actividades con la interventoría 

▪ Caseta de Sopladores: Durante este mes no se han realizado más 

actividades debido a que en las cantidades contractuales no se tiene 

contemplado la construcción de esta caseta, por esta razón se 

espera la aprobación de la reformulación No. 2 para poder continuar 

con la construcción de esta.  

 

❖ En el frente de obra del Muro de Contención en la PTAP Ginebra se ha 

realizado el replanteo del muro. Se calcula el volumen de la excavación y se 

verifica con la interventoría la cota de desplante. 

 
 

❖ En el Frente de obra del Tanque de Almacenamiento de Agua Potable de 

la PTAP Ginebra, se realiza un seguimiento a la construcción del tanque, se 

supervisa la Instalación de los pasamuros para el tanque de almacenamiento 

de la planta de Ginebra tanto en la cámara de llegada como en la cámara de 

salida del tanque, también se chequean los niveles para la fundición de los 
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muros del tanque de almacenamiento de la PTAP Ginebra, la cual se realiza 

en dos tramos, esto con el fin de optimizar los equipos y la formaleta 

metálica, se libera el plomo de las formaletas y los niveles de recubrimiento 

del acero de refuerzo en las estructuras a fundir, se chequean los niveles de 

para los cajones de las vigas de la losa superior, se libera el acero instalado 

de los muros, se verifican los apuntalamientos y alineación del muro y se 

autoriza la fundición de la estructura: 

▪ Lunes 06 de septiembre del 2024, fundición del primer tramo de los 

muros del Tanque. 

▪ Sábado 21 de septiembre del 2024, fundición del segundo tramo de 

los muros del Tanque. 

 

❖ También, en el Frente de obra del Tanque de Almacenamiento de Agua 

Potable de la PTAP Ginebra se realizó la actividad de instalación de 

pasamuros, los cuales fueron debidamente instalados con las cotas 

solicitadas  por el diseño, también se verifican los niveles de acabado de los 

muros para la construcción de la losa superior y los cajones de las vigas 

aéreas, se chequea la pendiente de bombeo y todas las actividades previas 

para la construcción del tanque de Ginebra, para finalmente realizar la  

liberación de actividades por parte de la interventoría, la cual se anexa en el 

presente informe. 

 

❖ En el Frente de obra de Intervenciones en la Planta Guacarí 

(Sedimentador No. 1), se ha realizado acompañamiento en todas las 

actividades realizadas. 

▪ Se chequea y marcan los ejes para el montaje del barrelodos en el 

Sedimentador no.1. 

▪ Se verifica la nivelación de los ejes de los motores para instalación 

de cadenas del barrelodos en el Sedimentador no.1. 

▪ Se chequea el alineamiento de las guías para la instalación de 

cadenas del barrelodos. 

▪ Se chequea los niveles de realce para la puesta de operación del 

sedimentador No.1. 

▪ Se marca los puntos donde se instalarán las cerchas de apoyo de las 

canaletas. 

 

❖ Por otro lado, se ha realizado acompañamiento para la construcción de las 

casetas en la Planta de Guacarí (Caseta Eléctrica y de Sopladores): 

▪ Caseta Eléctrica: Se ha realizado la construcción de la cimentación 

de la caseta (Zapatas, pedestales y Viga de Cimentación), se realiza 

el lleno estructural con material importado y se inicia con la 
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instalación de refuerzo de las columnas.  

▪ Caseta de Sopladores: se ha replanteado la caseta de sopladores, 

durante este mes no se han realizado más actividades debido a que 

en las cantidades contractuales no se tiene contemplado la 

construcción de esta caseta, por esta razón se espera la aprobación 

de la reformulación No. 2 para poder continuar con la construcción 

de esta.  

 

❖ Frente de Obra de instalación de Tubería: No se realizaron actividades en 

este frente de obra debido a la resistencia civil realizada por los líderes y 

comunidades que se encuentra en oposición al proyecto. 

▪ Se verifican los registros de trazabilidad de la tubería utilizada en este 

tramo, como de los accesorios instalados (uniones electrofusión de 

14”, tapones de 14”, silletas, collarines de 8”), entre otros datos 

importantes para los planos As-built. 

 

❖ Por último, como Actividades Varias se han realizado las siguientes: 

▪ Levantamiento Alternativa de cambio de alineamiento: 

Se realiza las tomas aéreas del alineamiento nuevo desde el Puente 

la Magdalena hasta la Bocatoma para luego alimentar estas tomas 

con el levantamiento topográfico y poder identificar las cotas, los 

cambios de nivel, los puntos críticos, las diferencias de cotas y todos 

los datos necesarios para evaluar el componente hidráulico, 

estructural y presupuestal de la nueva alternativa. 

 

▪ Levantamiento para corte de material para acceso de vía a la planta 

de Ginebra: 

Para el suministro de concreto para la construcción del tanque de 
almacenamiento de agua en la PTAP Ginebra se recomendó realizar 
unas adecuaciones en la vía para poder garantizar el acceso de los 
vehículos (Mixer y Autobomba) los cuales necesitan un radio de giro 
mayor al normal, por esta razón fue necesario realizar un 
levantamiento en uno de los puntos más críticos para poder realizar 
unos cortes al talud y garantizar que los vehículos puedan ingresar 
para suministrar el concreto, esto como requisito para que el 
proveedor autorizara el despacho del hormigón. 
 

▪ Levantamiento final del Tramo 3: 
Al finalizar la instalación de tubería de 14” en el tramo 3 que conduce 
el agua de la CADICA a la PTAP Guacarí, se realizó el levantamiento 
para evaluar las cantidades reales de retiro, ya que en la vía se 
encontraban acopios de materiales y algunos jarillones que al 
momento de realizar la instalación de la tubería fue necesario retirar 
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para continuar con la correcta ejecución del tramo (se anexa cortes 
donde se calcula las cantidades adicionales de retiro). 
 

▪ Levantamiento de Bypass de los Sedimentadores de la PTAP 
Ginebra. 
Para la construcción del Bypass en los sedimentadores de la planta 
de Ginebra, fue necesario realizar levantamiento del sitio y 
pendientes de la tubería con el fin de no generar alteraciones en el 
tratamiento de las aguas que salen de los floculadores y que realizan 
un proceso de separación de partículas por gravedad y que al 
ingresar al Bypass puede alterar este procesos, por esta razón se 
calculó la pendiente óptima para que este proceso no fuera alterado 
y que se entregara el agua al canal de ingreso a los sedimentadores 
de la manera adecuada. 
 

▪ Elaboración de planos para secretarias de Planeación de Ginebra y 
Guacarí: 
Se realiza la elaboración de planos para el secretario de planeación 
de Ginebra y Guacarí quienes han solicitado como anexo en la 
solicitud de permiso de rotura, esto con el fin de tener claras las 
coordenadas de los tramos donde el proyecto realizará las 
intervenciones para la instalación de tubería de 18” (Tramo 1) Tubería 
de 10” (Tramo 2”) y Tubería de 14” (Tramo 3). 
 

 
Ilustración 3. Levantamiento Alternativa de cambio de alineamiento. 
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Ilustración 4. Levantamiento para corte de material para acceso de vía a Planta. 
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Ilustración 5. Se realiza levantamiento de la secciones final del Tramo 3: 

 

 
Ilustración 6. Plano solicitado por el secretario de planeación de Ginebra y Guacarí para anexar en el permiso de 

rotura de vías.  
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● Compras:  

❖ Se ha concretado la compra de todos los materiales, insumos y herramientas 

para realizar las intervenciones en las dos Plantas de Tratamiento de Agua 

Potable (Ginebra y Guacarí). 

❖ Se compran las herramientas necesarias y de uso diario para la optimización 

de las Plantas de Tratamiento de Agua Potable (Ginebra y Guacarí). 

❖ Visita por parte de proveedores de Toxement, Sika y Mapei para suministro 

de productos para intervenciones civiles. 

 

● Laboratorios:  

❖ Durante el mes no se ha realizado ningún diseño de mezcla nuevo, hasta la 

fecha se cuenta con 4 diseños de mezclas en donde se evalúan los 

materiales pétreos (arena y triturado) provenientes de la cantera Bermejal 

del municipio de Buga, se utilizará cemento Argos y Holcim, y se solicita que 

la resistencia de diseño sea de 3000 y 4000 PSI. (Anexos del presente 

Informe). 

Se tienen a la fecha 4 diseños de mezclas. 

❖ Se cuenta con el ensayo de Proctor modificado de siete materiales en el 

tramo 3 para poder identificar el material y obtener las características y la 

compactación óptima de estos, ya que el suelo es variable en diferentes 

tramos. 

 

 
Ilustración 7. Curva de Compactación Obtenida en uno de los materiales a los cuales se realizó la prueba del Proctor 

Modificado (Muestra No.6). 
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❖ Por otro lado, se han tomado densidades en el tramo No. 3 (Entre la el 

crucero de Ginebra y la Glorieta del Ingenio de Pichichi), esto con el fin de 

verificar el estado de la vía y la compactación del material de este tramo. (se 

anexan los resultados de los ensayos realizados este mes). 

 

❖ Se toman muestras de concreto en las estructuras fundidas durante el mes 

de septiembre, se toman muestras de las intervenciones civiles realizadas 

en la PTAP Ginebra (Bypass, sedimentador no.2 y No,3, también en la 

caseta eléctrica y la construcción del tanque de almacenamiento de agua 

potable de la PTAP), las intervenciones civiles de la PTAP Guacarí 

(Sedimentador No 1, Caseta Eléctrica), y se chequean que los resultados 

cumplan con las resistencias solicitadas por el diseñador (se anexan las 

remisiones y los resultados de los ensayos realizados este mes). 

 

 
Ilustración 8. Ensayo de compresión de cilindros en una de las muestras enviadas al laboratorio (Pantalla 
del sedimentador No.1 de la PTAP Guacarí) en donde se evidencia que a los 28 días se está cumpliendo 

con la resistencia solicitada en el diseño.  
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● Bodegaje:  

Se cuentan con las bodegas y sitios de acopio temporal para las actividades de 

instalación de tubería y construcción del tanque, en este momento se encuentran 

acopiado material y equipos mientras las actividades se encuentra suspendidas por 

resistencia civil, a continuación, se mencionan las bodegas: 

❖ Bodega No. 1 “Hacienda la Esmeralda” (Tubería y Maquinaria). 

❖ Bodega No. 2 “Bodega Acuavalle Guacarí” (Tubería y Maquinaria). 

 

Las Bodegas No.1 y No. 2 se encuentran durante el mes de septiembre operativas, 

y de esta bodega es que se ha suministrado toda la tubería de 14” instalada sobre 

el tramo 3 (CADICA hasta PTAP Guacarí). 

 

● Alternativas Placa Huella:  

Durante el mes de septiembre se ha realizado un primer acercamiento con algunos 

líderes y comunidad opositora al proyecto, en donde se ha debatido las posibles 

alternativas para poder mitigar el impacto en las intervenciones a realizar en las 

placa huellas del sector de Puente Rojo, de acuerdo a la reunión realizada el 3 de 

agosto del 2024 y el recorrido realizado el 06 de agosto del mismo año, han salido 

las siguientes alternativas que están en estudio. 

▪ Alternativa 1: Cambio de alineamiento desde el puente la Magdalena 

hasta la escuela rural del corregimiento de Puente Rojo (pasando por 

predios privados del Ingenio Pichichi) y finalmente atravesando una calle 

de la reubicación de este corregimiento. 

▪ Alternativa 2: La perforación dirigida en este tramo demoliendo paños 

puntales y no generando tanto impacto en las intervenciones en la placa 

huella existente. 

▪ Alternativa 3: realizar la demolición de la franja del tramo de la placa huella 

y realizar la reposición como lo establezca la entidad encargada de otorgar 

el permiso de rotura de vía y no generando sobrecostos en cambio de 

alineamiento o perforaciones dirigida. 

Cabe resaltar que todas estas alternativas se deben evaluar los permisos 

necesarios (Servidumbres), el levantamiento Topográfico, el comportamiento 

hidráulico (Diseño Hidráulico), el rediseño estructural para los viaductos y finalmente 

la evaluación presupuestal para poder evaluar estas alternativas como viables.   
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● Socializaciones:  

 

❖ Durante el transcurso de este mes no se llevan a cabo actividades de 

socialización con la comunidad de Ginebra y Guacarí, debido a las 

situaciones presentadas anteriormente. 

● Se realiza reunión con líderes de Puente Rojo para evaluar los 

avances de los diálogos que podrían levantar la resistencia civil. 

● Se realiza comité de veeduría para mostrar los avances de obra en 

las intervenciones en las plantas de Ginebra y Guacarí y la 

construcción del tanque de Almacenamiento de la PTAP Ginebra.  

● Se realiza reunión con un concejal del municipio de Ginebra quien 

está a cargo de los diálogos con los líderes de la resistencia civil y 

quien informa los avances de esta mesa de trabajo para levantar el 

paro que afecta la correcta ejecución del contrato. 

 

 

● Actividades Constructivas en Frente Ginebra: 

 

❖ Tanque PTAP Ginebra. 

▪ Se realiza la instalación de todo el acero de refuerzo de los muros del 

tanque. 

▪ Se inicia con la instalación de la formaleta metálica para la fundición 

del tramo 1 de los muros del tanque. 

▪ Se instala la cinta PVC en los muros, se verifica y libera por parte de 

la interventoría. 

▪ Se libera por parte de la interventoría el acero, la formaleta metálica 

y todas las actividades para la fundición del tramo 1 de los muros, se 

chequea que la formaleta esta aplomada, los recubrimientos del 

acero y el alineamiento de los muros, también se chequea el 

apuntalamiento de los muros. 

▪ El realiza la fundición del tramo 1 de los muros del tanque (la 

fundición se realiza el 09 de septiembre del 2024). 

▪ Se desencofra la estructura fundida y se inicia con el proceso de 

curado, se aplica Antisol y se hidrata los muros tres veces al día (En 

la mañana, la medio día y en la tarde). 

▪ Se inicia con la instalación de la formaleta metálica para la fundición 

del tramo 2 de los muros del tanque. 

▪ Se libera por parte de la interventoría el acero, la formaleta metálica 

y todas las actividades para la fundición del tramo 2 de los muros, se 

chequea que la formaleta esta aplomada, los recubrimientos del 

acero y el alineamiento de los muros, también se chequea el 
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apuntalamiento de los muros. 

▪ El realiza la fundición del tramo 2 de los muros del tanque (la 

fundición se realiza el 21 de septiembre del 2024). 

▪ Se desencofra la estructura fundida y se inicia con el proceso de 

curado, se aplica Antisol y se hidrata los muros tres veces al día (En 

la mañana, el medio día y en la tarde). 

 

❖ Caseta Eléctrica (Ginebra): 

▪ Se finaliza con la construcción de las vigas aéreas y las vigas cintas. 

▪ Se realiza la fabricación e instalación de la puerta abatible de la 

caseta. 

▪ Se realiza la fabricación e instalación de las ventanas de la caseta. 

▪ Se realiza la construcción de la estructura metálica de la cubierta. 

▪ Se realiza la instalación de la tejas metálicas para culminar con las 

instalación de la cubierta de la caseta. 

 

❖ Caseta de Sopladores para filtros (Ginebra): 

▪ Durante el mes no se realizan actividades en este frente de obra 

mientras se definen temas técnicos y presupuestales. 

 

❖ Intervenciones en Planta “PTAP Ginebra”: 

▪ Se realiza la instalación de las cerchas de apoyo de las canales de 

sedimentación del sedimentador No.3. 

▪ Instalación de provisional eléctrica en Sedimentador No.2. 

▪ Construcción de bypass para poder sacar de operación el 

sedimentador No.2 y continuar con la ejecución de las intervenciones 

civiles en la Planta. 

▪ Se instalan compuertas para suspensión de servicio de manera 

independiente en la PTAP. 

● 2 en los Floculadores (Acceso a Bypass y Acceso a 

Sedimentador 1). 

● 2 en canal de ingreso a los Sedimentadores (En el 

Sedimentador No.2 y Sedimentador No.3). 

● 2 en canal de ingreso a los Filtros (En el Sedimentador No.2 

y Sedimentador No.3). 

▪ Mantenimiento e instalación de las válvulas de la canal de ingreso del 

sedimentador No. 3 (dos válvulas de fondo). 

▪ Durante el mes se entrega el sedimentador No.3 a los operadores de 

la PTAP y el Ingeniero hidráulico a cargo de la planta para iniciar con 

la operación en este sedimentador y entregar el Sedimentador No. 2 

para iniciar con las intervenciones de las obras civiles de su 
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optimización. 

▪ Inician con la demolición de las estructuras internas existentes del 

sedimentador No.2. 

▪ Se desmonta la válvula de fondo para desagüe del sedimentador No. 

2. 

▪ Se inicia con la construcción de la caja ciega e instalación de tubería 

de 8” para iniciar con el realce del piso del sedimentador. 

▪ Realce en los muros del sedimentador No.1 y No.2. 

▪ Realce provisional en estructura interna del Sedimentador No.1 para 

garantizar su correcto funcionamiento. 

▪ Instalación de provisional eléctrica en Sedimentador No.2. 

▪ Relleno con material triturado para realce de losa del muro de la 

pantalla perforada. 

▪ Realce de losa de piso del muro perforado. 

▪ Impermeabilización de losa de piso de la pantalla perforada. 

 
● Actividades Constructivas en Tramo 3 (Desde CADICA hasta PTAP Guacarí): 

 

❖ Debido a la suspensión obligada de actividades causadas por la resistencia 

civil que están en oposición al proyecto, no se ha podido continuar con la 

instalación de tubería en el tramo 3, como también pasa desde hace más de 

un año en el tramo 1 (Entre la Bocatoma y la CADICA) y tramo 2(entre la 

CADICA y la PTAP Ginebra). 

❖ Adecuación de vías: Conformación, compactación y mejoramiento del área 

de intervención de desde la Glorieta del Ingenio Pichichi hasta el Balneario 

la Esmeralda. 

❖ Se realiza el retiro de material sobrante que fue acopiado a lo largo del borde 

de vía y se realiza mejoramiento en los puntos donde se presentaron 

asentamientos por reacomodación de material presentado en algunos 

puntos muy específicos. 

❖ Se realiza el ensayo de proctor modificado a cuatro materiales más en el 
tramo 3 para poder identificar el material y obtener las características y la 
compactación optima de estos, esto teniendo en cuenta la diferencia de 
suelo en varios tramos, (se tienen a la fecha 7 ensayos de Proctor Modificado 
en el Tramo 3). 

❖ Se toman densidades de campo para evaluar el estado de compactación 

sobre el tramo donde se realizó la instalación de la tubería. 
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● Actividades Constructivas en Frente Guacarí: 

 

❖ Caseta Eléctrica (Ginebra): 

▪ Fundición de Cimentación (Zapatas, Pedestales y vigas de 

cimentación). 

▪ Lleno con materia importado (Roca Muerta) en el contorno de las 

vigas e internamente para continuar con la construcción de pisos y 

andenes de la caseta. 

▪ Instalación de acero de refuerzo de las columnas de la caseta. 

 

❖ Caseta de Sopladores para filtros (Ginebra): 

▪ Durante el mes no se realizan actividades en este frente de obra 

mientras se definen temas técnicos y presupuestales. 

 

❖ Intervenciones en Plantas “PTAP Guacarí”: 

▪ Relleno con material triturado para realce de losa del muro de la 

pantalla perforada. 

▪ Realce de losa de piso del muro perforado. 

▪ Impermeabilización de losa de piso de la pantalla perforada. 

▪ Impermeabilización de muros y piso del sedimentador No.1 

▪ Durante todo el mes el equipo de metalmecánica ha realizado labores 

para el montaje del barrelodos en el Sedimentador No.1. 

● Instalación de Guías. 

● Instalación de Ejes. 

● Instalación de Cadenas. 

● Instalación de Chumaceras. 

● Instalación de soportaría de traviesas. 

● Instalación de soportes de motor 

● Instalación de motor. 

● Entre otras actividades para la puesta en operación del 

Barrelodos. 

▪ Inicio de instalación de soportaría para plataformas nuevas. 

2.4.1 GESTIÓN DOCUMENTAL 

Se realiza entrega de los siguientes documentos para revisión y aprobación de la interventoría: 

● Informe mensual agosto. 

● Bitácora de obra. 

● Oficios invitación comité de veeduría. 
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2.4.2 GESTIÓN DE PERMISOS 

2.4.2.1 Alcaldías de Ginebra y Guacarí: 

 

Se encuentra pendiente por parte de las alcaldías de los municipios de Ginebra y Guacarí, dar 

respuesta a las solicitudes de los permisos de rotura de vía, necesarios para las intervenciones 

de instalación de tubería en los tramos que se encuentran construidos con pavimento. 

 

En la alcaldía de Ginebra se ha tramitado por segunda vez el permiso de rotura para dos tramos 

que se deben intervenir para cumplir con el objeto del contrato, estos tramos son: 

 

1. Tramo 1: inicia desde la Bocatoma y finaliza en Puente Amarillo. 

2. Tramo 2: desde Puente Rojo y finaliza en el acceso a la PTAP Ginebra (Finca Índigo). 

 

A la fecha no se tiene respuesta por parte de planeación acerca de este permiso, se programa 

reunión con el secretario de planeación para darle celeridad a la solicitud del permiso. 

 

Por otro lado, en la Alcaldía de Guacarí se ha tramitado nuevamente el permiso de rotura para el 

tramo que se requiere intervenir con el fin de cumplir con el objeto del contrato, este tramo es el 

siguiente: 

 

1. Tramo 1: inicia entre el Puente Amarillo y finaliza en Puente Rojo. 

 

Por último, en la Gobernación del Valle de Cauca se ha tramitado el permiso de rotura para el 

tramo que se requiere intervenir con el fin de cumplir con el objeto del contrato, este tramo es el 

siguiente: 

 

2. Tramo 3: Inicia desde la Abscisa K7+420 (Vía entre los corregimientos de Guabitas y el 

Placer) hasta la Planta de Guacarí. 

 

Se espera que durante el transcurso del siguiente mes se dé respuesta a estos permisos 

 

 

2.4.2.2 Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC: 

 

2.4.2.2.1 Aprovechamiento Forestal PTAP 

 

Durante el mes pasado se realizó visita a predio de la alcaldía de Ginebra para realizar la 

compensación forestal de las especies arbóreas que fueron aprovechadas en la PTAP Ginebra. 

Se está a la espera de comunicado de la CVC para aprobación del nuevo predio y su 

recomendación para poder realizar esta compensación. 
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2.4.2.2.2 Aprovechamiento Forestal Bocatoma 

 

Este trámite se encuentra pendiente de respuesta por parte de la Corporación Autónoma Regional 

del Valle del Cauca - CVC. 

2.4.3 REUNIONES, RECORRIDOS Y VISITAS DE OBRA CON ENTIDADES. 

Durante el mes de septiembre de 2024 se realizaron las siguientes reuniones con las partes 

interesadas: 

 

● Septiembre 04: Se acompaña a la reunión realizada en Chicuco vereda de Puente 

Rojo del Municipio de Guacarí, en donde se reúnen todos los líderes opositores al 

proyecto evaluar los avances para levantar la resistencia civil y evaluar las propuestas 

que fueron entregadas a la Gobernación para levantar el paro, se deja claro que todo 

cambio de alineamiento se debe evaluar los componentes estructurales, hidráulicos y 

presupuestalmente para ser aprobados para su ejecución. 

 

 
Ilustración 9. Reunión en Chicuco del 04 de septiembre con las comunidades y líderes opositores al proyecto. 

 
● Septiembre 17: Se realiza reunión con asesores de la gobernación para revisar el 

tramo de vía que se está solicitando el permiso de rotura para la instalación de la 

tubería para conectar desde la CADICA hasta la PTAP de Guacarí, se revisan los 

planos y los documentos entregados por el contratista a la gobernación, la reunión se 

realizó en la PTAP de Guacarí con los asesores de la Gobernación, la supervisión 

técnica de Vallecaucana, la interventoría e integrantes del contratista. 
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Ilustración 10. Reunión con asesores de la gobernación para revisar tramites de permisos de rotura del tramo 

de llegada a la PTAP Guacarí. 

 

    
Ilustración 11. Recorrido con asesores de la gobernación para revisar tramites de permisos de rotura del 

tramo de llegada a la PTAP Guacarí. 

  

● Septiembre 25: Reunión interna con concejal del municipio de Ginebra para consultar 

sobre los avances de los diálogos con la comunidad opositora del proyecto y poder 

evaluar la posible fecha en donde se levante la resistencia civil y el consorcio pueda 

reanudar las actividades para la correcta ejecución del proyecto.   

 

        
Ilustración 12. Reunión interna con concejal del municipio e integrantes del Consorcio. 
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● Septiembre 27: Se realiza Comité de veeduría en la oficina del consorcio ubicada en 

el corregimiento de Costa Rica del municipio de Ginebra, se contó con la asistencia de 

la interventoría, el contratista, representante de la secretaria de planeación del 

Municipio de Guacarí e integrantes del comité de veeduría.  En donde informa sobre 

las actividades realizadas durante el periodo, los temas contractuales y se evalúa el 

avance de la etapa del proyecto. 

 

          
Ilustración 13. Comité de veeduría 27 de septiembre del 2024. 

 
Se han realizado diversas reuniones de manera informal para atender las necesidades del 

proyecto, también atender las sugerencias, inquietudes y recomendaciones de la interventoría y 

del operador de las plantas (Acuavalle).  

 

También se realizan reuniones con proveedores y empresas subcontratadas para evaluar los 

avances y tiempos de entrega, a continuación, el registro fotográfico de algunas de las 

actividades. 

 

● Septiembre 03: Se realiza reunión interna en la PTAP Ginebra en el corregimiento de 

Costa Rica, donde se contó con la asistencia del gerente de proyectos de Coningenieria 

y todos los integrantes del área técnica del consorcio para evaluar los avances, 

recomendaciones y acciones de mejora para continuar con la correcta ejecución del 

contrato. 
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Ilustración 14. Comité de obra interno con Personal técnico del contratista. 

● Septiembre 12: recorrido de obra en área donde se tiene proyectado la construcción 

del segundo tanque de almacenamiento de agua potable en el sector conocido como 

Villa Jhons en el Municipio de Ginebra, este recorrido se realiza con el fin de evaluar 

las cantidades reales que se tienen programadas tramitar en la reformulación No.2, se 

realiza acompañamiento a la comisión de topografía para la toma de medidas y 

levantamiento del sitio. 

        
Ilustración 15. Visita a Predio donde se proyecta la construcción del segundo tanque de almacenamiento en Ginebra. 

● Septiembre 26: Durante el mes se han recibido varias visitas por parte de los 

proveedores de servicio de impermeabilización del tanque de almacenamiento de Agua 

potable de la PTAP Ginebra, se revisa todos los temas para la presentación de la 

propuesta por parte de los Proveedores de Toxement, Sika y Mapei. 
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Ilustración 16. Visita de obra para acompañamiento a proveedores de productos impermeabilizantes de Toxement, 

Sika y Mapei. 

2.5 COSTOS Y ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO 

2.5.1 DESEMBOLSOS DE ANTICIPO 

A continuación, se resumen los desembolsos de anticipo realizados. 
 
 

Tabla 1  Resumen desembolsos anticipo 

CUADRO RESUMEN DESEMBOLSOS ANTICIPO 

DESEMBOLSO FECHA NIT. O CÉDULA 
BENEFICIARIO 
DESEMBOLSO 

CONCEPTO 
VR. 

DESEMBOLSADO 

No. 1 
ENERO 23 
DE 2023 

901.378.127-8 CAL SAS 
Bocatoma, línea de aducción y 
macromedidor 

 $ 1.330.764.263  

900.521.827-4 CONSTRUCTORA NBI SAS 
Tanque de almacenamiento 
Ginebra 

 $ 825.783.347  

805.030.454-9 CONINGENIERÍA SAS 
Sum. e instalación pantallas 
deflectoras en fibra, canaletas. 

 $ 1.744.905.660  

No. 2 
FEBRERO 

22 DE 2023 

900.618.239-1 
INGENIERÍA Y 
SOLUCIONES CIVILES SAS 

Suministro accesorios y tubería 
PEAD 

 $ 2.955.952.978  

900.618.239-1 
INGENIERÍA Y 
SOLUCIONES CIVILES SAS 

Obras, instalación tubería 
conducción 

 $ 423.162.896  

No. 4 
MARZO 4 
DE 2024 

900.521.827-4 CONSTRUCTORA NBI SAS 
Suministro e Instalación de 
Sopladores 

 $ 237.610.687  

805.030.454-9 CONINGENIERÍA SAS 
Sum.  e Instalación de Barrelodos 
plantas Ginebra y Guacarí 

 $ 752.820.600  

805.030.454-9 CONINGENIERÍA SAS 
Suministro e Instalación de 
Floculadores mecánicos 

 $ 106.599.963  

        TOTAL  $ 8.377.600.394  
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2.5.2 AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO 

Teniendo en cuenta las actas parciales facturadas, la amortización del anticipo se encuentra de 

la siguiente manera: 

 

Tabla 2  Resumen amortización anticipo 

ACTA No. FECHA CORTE VR. AMORTIZACIÓN 

1 31/05/2023  $                  2.511.320.053  

2 30/06/2023  $                     265.804.757  

3 31/01/2024  $                     272.313.639  

4 31/03/2024  $                     151.167.886  

5 30/04/2024  $                     110.785.818  

6 31/05/2024  $                  2.211.334.610  

7 31/07/2024  $                     181.239.470  

8 31/08/2024  $                     115.636.686  

9 30/09/2024  $                     206.702.983  

TOTA AMORTIZADO A LA FECHA  $                  6.026.305.902  

    

 VALOR TOTAL ANTICIPO  $            8.829.624.279,90  

    

 VALOR PENDIENTE POR AMORTIZAR  $            2.803.318.377,90  

2.5.3 FACTURACIÓN 

En la siguiente tabla se indican las actas parciales facturadas a Vallecaucana de Aguas S.A 
E.S.P. 
 

Tabla 3  Actas parciales facturadas 

ACTA No. FECHA CORTE VR. FACTURADO VR. AMORTIZACIÓN % AVANCE 

1 31/05/2023  $                  8.371.066.842   $           2.511.320.053  28,44% 

2 30/06/2023  $                     886.015.856   $              265.804.757  31,45% 

3 31/01/2024  $                     907.712.127   $              272.313.639  31,76% 

4 31/03/2024  $                     503.892.952   $              151.167.886  33,34% 

5 30/04/2024  $                     369.286.058   $              110.785.818  34,49% 

6 31/05/2024  $                  7.371.115.364   $           2.211.334.610  57,52% 

7 31/07/2024  $                     604.131.566   $              181.239.470  59,41% 

8 31/08/2024  $                     385.455.620   $              115.636.686  60,61% 

9 30/09/2024  $                     689.009.944   $              206.702.983  62,77% 

          

VALORES TOTALES A LA FECHA  $               20.087.686.329   $           6.026.305.902  62,77% 
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Ilustración 17  Curva S - Avance financiero 

 

2.6 PERSONAL, EQUIPOS Y MAQUINARIA UTILIZADOS EN OBRA 

Se cuenta con el personal idóneo, cumpliendo con los requisitos solicitados en el Capítulo 7. 

Información sobre el personal Profesional, en el numeral a. Requisitos del personal, en 

donde se exigen cumplir y acreditar un mínimo de requisitos de formación y experiencias de los 

colaboradores, a continuación, se presenta en la Tabla No. 4 Personal del Consorcio. 
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Tabla 4  Personal CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE 

Nombre completo Identificación  Cargo Formación 

CARLOS ANDRES LEYVA 
BERNAL 

89.008.184 
INGENIERO DIRECTOR 

DEL PROYECTO 

INGENIERO CIVIL. 
ESPECIALISTA EN SISTEMAS 

GERENCIALES DE INGENIERIA. 

LINA MARCELA BURITICÁ 
LONDOÑO 

42.136.662 
COORDINADORA DE 

OBRA 
INGENIERA CIVIL 

DIANA MARCELA ECHAVARRIA 
CASILIMAS 

31.658.574 
INGENIERO 

ESPECIALISTA 
AMBIENTAL 

INGENIERIA AMBIENTAL 

GINA LEIDY LÓPEZ PAREDES 1.144.140.957 
INGENIERA RESIDENTE 

HIDRÁULICA 
INGENIERA SANITARIA Y AMBIENTAL 

DARIO ENRIQUE FLOREZ 
TRUJILLO 

1.026.277.221 
INGENIERO RESIDENTE 

DE OBRA 

INGENIERO CIVIL 
ESPECIALISTA EN INGENIERIA DE 

FUNDACIONES. 

FLOR MARÍA MARTÍNEZ 
CUERVO 

31.644.927 PROFESIONAL SST PROFESIONAL SST 

MARIA FERNANDA MARTINEZ 
BRICEÑO 

38.856.496 
PROFESIONAL EN EL 

TRABAJO SOCIAL 

TRABAJO SOCIAL 
ESPECIALIZACION EN GERENCIA SOCIAL 
ESPECIALIZACION EN ADMINISTRACION 
DE SERVICIOS DE SALUD CON ENFASIS 

EN DESARROLLO EMPRESARIAL. 

JIMMY JAVIER SINISTERRA 
ORTIZ 

14.636.383 TOPÓGRAFO TECNÓLOGO EN TOPOGRAFIA 

LILIBETH MORA DUARTE 1.083.008.701 
TÉCNICO EN 

CONSTRUCCIÓN 
TECNÓLOGO EN OBRAS CIVILES 

VANESSA ESTRADA WILSON 
WHITE 

29.676.981 AUXILIAR AMBIENTAL INGENIERA AMBIENTAL 

 

 

Adicionalmente, se cuenta con otros profesionales y personal de apoyo para aportar su 

conocimiento, como lo son el ingeniero forestal, la auxiliar administrativa, el ingeniero de costos 

y presupuestos y algunos especialistas, también se cuenta con algunos ingenieros de apoyo, los 

asesores de la instalación de la tubería, los asesores eléctricos, personal de apoyo en compra y 

suministro de equipos, asesores legales, entre otros. 

Por último, se cuenta con una comisión de topografía (topógrafo y cadenero) para atender las 

necesidades que se requieran en la ejecución. 
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2.7 AVANCE DE OBRA. 

2.7.1 AVANCE FÍSICO 

El avance físico de la obra a la fecha se encuentra en el 47%.  Existe una diferencia del 15.77% 

con respecto al porcentaje de avance financiero, debido al pago del suministro de la tubería de 

polietileno de diámetro 250mm y 450mm, la cual no ha sido posible realizar su instalación, debido 

a la problemática social presentada desde el inicio del contrato y la cual a la fecha aún no ha sido 

resuelta por la entidad contratante.   

 

Adicionalmente, se presenta un retraso del 6% en la ejecución, debido a que en la programación 

proyectada a la fecha se deberían estar ejecutando los capítulos de bocatoma, instalación de 

tuberías de diámetro 250mm y 450mm de la línea de conducción, los cuales, por inconvenientes 

con la comunidad, persistentes desde el inicio del contrato, a la fecha no han sido aún resueltos 

y afectan directamente la programación de obra. 

 
 

 
Ilustración 18  Curva S - Avance físico 
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2.7.2 ACTIVIDADES EJECUTADAS 

 

A continuación, se describen todas las actividades realizadas durante este periodo: 

 

2.7.2.1 ACTIVIDADES VARIAS 

 

● Se ha realizado seguimiento a los trámites de los permisos y licencias solicitados a las 

entidades y las administraciones locales, hasta el momento se cuenta con las dos licencias 

de intervención de espacio público, los permisos de movilidad, el permiso de 

aprovechamiento forestal de la PTAP de Ginebra y el permiso de ocupación del cauce, el 

permiso de aprovechamiento forestal de la bocatoma se encuentra en trámite.   

 
● Se trabaja en el balance de obra para reformulación No. 2, en donde se evalúan varias 

actividades en los tanques, obras adicionales del componente eléctrico, ítems no previstos y 

mayores cantidades de obra, por otro lado, se evaluará la posibilidad de realizar 

perforaciones dirigidas en puntos neurálgicos del proyecto para no realizar afectaciones en 

las infraestructuras existentes o en algunos puntos de inestabilidad de taludes que ameriten 

realizar instalación de tubería sin zanja. 

 
● Se cuenta con una comisión de topografía (topógrafo y cadenero) para atender las 

necesidades que se requieran en la ejecución. 

 

2.7.3 TANQUE DE ALMACENAMIENTO GINEBRA 

● Se revisó con el topógrafo los niveles de los pasamuros del tanque de almacenamiento 

de Ginebra, tanto en planos como en obra. 

 

● Se realiza seguimiento a la construcción del tanque, se supervisa la instalación de los 

pasamuros para el tanque de almacenamiento de la planta de Ginebra tanto en la cámara 

de llegada como en la cámara de salida del tanque. 

 
● Continúan con la figuración del acero existente para instalar en el tanque de 

almacenamiento nuevo. 

 
● También se chequean los niveles para la fundición de los muros del tanque de 

almacenamiento de la PTAP Ginebra. 
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● Se libera el plomo de las formaletas y los niveles de recubrimiento del acero de refuerzo 

en las estructuras a fundir, se chequean los niveles de para los cajones de las vigas de la 

losa superior. 

 
● Se libera el acero instalado de los muros, se verifican los apuntalamientos y alineación del 

muro y se autoriza la fundición de la estructura: 

▪ Lunes 06 de septiembre del 2024, fundición del primer tramo de los 

muros del Tanque. 

▪ Sábado 21 de septiembre del 2024, fundición del segundo tramo de 

los muros del Tanque. 

 

● Con el topógrafo se revisó en campo la longitud y las cotas de la tubería de desagüe 

proyectada para el tanque que se está construyendo en la planta de Ginebra. Se revisaron 

las cotas en la acequia que recibirá el desagüe. 

 

● Construcción del puente y andamiaje para poder continuar con la instalación del acero de 

refuerzo de los muros del tanque, formaleta metálica y plataformas para la fundición de 

los muros.  

 

2.7.4 INTERVENCIONES EN LA PTAP DE GINEBRA 

Durante el mes de septiembre se han realizado diversas actividades en la PTAP Ginebra: 

 

Se revisó con el topógrafo las cotas de fondo del canal de agua floculada y canal de entrada a 

sedimentadores y demás niveles necesarios para la instalación del bypass de los sedimentadores 

de Ginebra.  

 

Se realizaron cálculos hidráulicos para determinar el caudal a transportar y la pendiente a utilizar 

en la instalación del bypass de los sedimentadores de la PTAP de Ginebra.  

 

En la optimización de los sedimentadores de la planta de Ginebra, se necesita aislar la estructura 

que se va a intervenir sin interrumpir la operación del resto de unidades de sedimentación. Debido 

a que los tres sedimentadores se llenan de agua a través de un canal común que no contaba con 

las condiciones para individualizar cada estructura, se hizo necesario implementar un bypass, 

para permitir el paso del agua directo desde el canal de agua floculada hasta el sedimentador #3, 

permitiendo, además, llenar el sedimentador #2 mediante el uso de una compuerta.  
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Ilustración 19  Bypass sedimentadores de PTAP Ginebra 

Se realizó acompañamiento en recorrido por el predio de ACUAVALLE (la Albania), donde se 

construirá el tanque de almacenamiento de 1000m3. Se revisó la tubería existente para el llenado 

del tanque, localización de tuberías existentes en el sitio de excavación y los espacios para 

circulación de maquinaria.  

 

• Se ha realizado acompañamiento para la construcción de las casetas en la Planta de 

Ginebra (Caseta Eléctrica y de Sopladores): 

o En la Caseta Eléctrica se ha realizado acompañamiento en la construcción de la 

mampostería de la caseta, se realiza la instalación de la cubierta, puerta y 

ventanas de la caseta y se libera las actividades con la interventoría 

o En la Caseta de Sopladores durante este mes no se han realizado más actividades 

debido a que en las cantidades contractuales no se tiene contemplado la 

construcción de esta caseta, por esta razón se espera la aprobación de la 

reformulación No. 2 para poder continuar con la construcción de esta.  

• Intervenciones en el sedimentador No. 3 (Avance de un 100% en las intervenciones 

civiles). 

o Finalizan con la aplicación del impermeabilizante en todas las caras internas, losa 

inferior, pantallas y canales del sedimentador No.3 (impermeabilizante Sika 101 

Mortero Plus Recubrimiento impermeable Gris). 

 

• Se chequean los niveles y puntos para ubicación de las cerchas de soporte de las canales 

del Sedimentador No.3. 

 

• Se chequean los niveles de los realces y los módulos de sedimentación del Sedimentador 

No.3 para entrega y puesta en operación por parte de Acuavalle. 
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• Se toman las medidas de las estructuras existentes para poder calcular la cantidad de 

demolición del sedimentador No.2. 

 

• Se marcan los niveles de acabado de la losa de piso para el realice de la estructura del 

Sedimentador No.2. 

 

• Se ubican los puntos para construcción de caja ciega del Sedimentador No.2. 

 

• Se chequea Ortogonalidad de los muros del sedimentador No.2. 

 

• Se ubica canal de recepción de lodos para construcción de muro e iniciar con relleno para 

realce. 

 

Adicional, se llevan a cabo reuniones con los subcontratistas de los suministros de elementos en 

las estructuras a intervenir en la PTAP, barrelodos, módulos de sedimentación, falsos fondos, 

con quienes se resuelven dudas y evalúan el estado de avance para su instalación.  

 

2.7.5 INTERVENCIONES EN LA PTAP DE GUACARÍ 

Durante el mes de septiembre se han realizado diversas actividades en la PTAP Guacarí: 

 

Se hizo actualización del plano de obra de la PTAP de Guacarí: ajuste de pantallas inclinadas, 
ajuste de medidas tomadas en campo, ajuste de losa de fondo, ajuste de cotas, inclusión del 
realce de la losa de fondo de la zona de entrada de los sedimentadores. Se ajustan todos los 
cortes del plano.   

 
Se realizo acompañamiento al equipo de topografía en el levantamiento de cotas rasantes en 
estructuras como filtros, canales, tanque de contacto de cloro, tanques de almacenamiento, 
tanque de lavado de filtros, cotas vertedero, cotas clave y cotas batea de las tuberías de conexión 
entre cámaras y estructuras de toda la PTAP de Guacarí.  

 
Elaboración de plano de la PTAP de Guacarí con la información levantada con el equipo de 
topografía.  
 

• Inician con las Intervenciones en el sedimentador No. 1 (intervenciones civiles). 

o Finalizan con la aplicación del impermeabilizante en todas las caras internas, losa 

inferior, pantallas y canales del sedimentador No.3 (impermeabilizante Sika 101 

Mortero Plus Recubrimiento impermeable Gris). 

o Se entrega el Sedimentador No.1 al equipo de metalmecánica para iniciar con la 

construcción y montaje del barrelodos. 
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• Se entrega al equipo de metalmecanica para iniciar con la instalación y montaje del 

barrelodos, durante el mes realizan las siguientes actividades: 

o Se chequea y marcan los ejes para el ensamblaje del Barrelodos en el 

Sedimentador No.1. 

o Se verifica la nivelación de los ejes de los motores para instalación de cadenas del 

Barrelodos en el Sedimentador No.1. 

o Se chequea el alineamiento de las guías para la instalación de cadenas del 

Barrelodos. 

o Se chequea los niveles de realce para la puesta de operación del sedimentador 

No.1. 

o Se marca los puntos donde se instalarán las cerchas de apoyo de las canaletas. 

 

 

• Por otro lado, se ha realizado acompañamiento para la construcción de las casetas en la 

Planta de Guacarí (Caseta Eléctrica y de Sopladores): 

 
o En la Caseta Eléctrica se ha realizado la construcción de la cimentación de la 

caseta (Zapatas, pedestales y Viga de Cimentación), se realiza el lleno estructural 

con material importado y se inicia con la instalación de refuerzo de las columnas. 

  

o En la Caseta de Sopladores se ha replanteado la Planta de sopladores, durante 

este mes no se han realizado más actividades debido a que en las cantidades 

contractuales no se tiene contemplado la construcción de esta caseta, por esta 

razón se espera la aprobación de la reformulación No. 2 para poder continuar con 

la construcción de esta.  

 

2.7.6 LÍNEA DE CONDUCCIÓN 

A partir del 11 de junio del 2024 se encuentran suspendidas las actividades de instalación de 

tubería en el tramo 3, esto debido a la resistencia civil que están en oposición al proyecto, no se 

ha podido continuar con la instalación de tubería en el tramo 3, como también pasa desde hace 

más de un año en el tramo 1 (Entre la Bocatoma y la CADICA) y tramo 2(entre la CADICA y la 

PTAP Ginebra), lo cual afecta la correcta ejecución del proyecto y cumplir con el objeto 

contractual. 

Durante el mes de septiembre se realizó toma de densidades en el tramo 3 en las siguientes 

abscisas:  

19 de septiembre de 2024: k5+390 - k5+790. Resultados en el rango 97.5% a 100.3%.  
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Se realizó recorrido en la vía pavimentada del tramo 3, con el acompañamiento de la interventoría 

y funcionarios de la gobernación, como parte de la gestión y trámite para obtener el permiso de 

rotura de vías.  

  

• Durante el mes se ha realizado el mejoramiento de la vía en los tramos que fueron 

intervenidos para la instalación de la tubería PEAD de 14 Pulgadas PN 10. 

 

• Toma de densidades.  

 

• Se verifican los registros de trazabilidad de la tubería utilizada en este tramo, como de los 

accesorios instalados (uniones electrofusión de 14”, tapones de 14”, silletas, collarines de 

8”), entre otros datos importantes para los planos As-built. 

 

• Se realiza las tomas aéreas del alineamiento nuevo desde el Puente la Magdalena hasta 

la Bocatoma para luego alimentar estas tomas con el levantamiento topográfico y poder 

identificar las cotas, los cambios de nivel, los puntos críticos, las diferencias de cotas y 

todos los datos necesarios para evaluar el componente hidráulico, estructural y 

presupuestal de la nueva alternativa. 

 

2.7.7 REGISTRO DE LLUVIAS 

Se ha tomado el registro de las precipitaciones presentadas durante el mes de septiembre, las 

cuales son resumidas en la siguiente tabla (durante el mes no se han presentado lluvias). 

Ver anexo 
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Tabla 5  Registro de precipitaciones mes de septiembre 2024. 

 

 

2.8 PROGRAMACIÓN Y FLUJO ECONÓMICO. 

Para el mes de septiembre se realizaron las actividades de acuerdo a la programación, 

observando mayor tiempo de ejecución en las adecuaciones de obra civil en las estructuras en 

intervención en las plantas de Ginebra y Guacarí, esto debido a las diferencias encontradas en 

las estructuras tanto de medidas como de las condiciones (desniveles, desplomes), lo cual ha 

implicado realizar chequeos hidráulicos y verificación de estos con el Ing. Farid Montenegro 

(Acuavalle) con el fin de realizar los ajustes necesarios.  Estas diferencias afectan directamente 

la programación de obra, ya que se generan retrasos y ejecución de actividades no contempladas 

en algunas estructuras. 

 

Se presenta un retraso en la ejecución de las actividades debido a que en la programación 

proyectada a la fecha se deberían estar ejecutando los capítulos de bocatoma, instalación de 

tuberías de diámetro 250mm y 450mm de la línea de conducción, los cuales, por inconvenientes 

con la comunidad, persistentes desde el inicio del contrato, a la fecha no han sido aún resueltos 

y afectan directamente la programación de obra. 

 

Es importante tener en cuenta que las actividades de la bocatoma, desarenador, Macromedidor, 

línea de conducción de diámetro 18”, válvulas de purga, válvulas ventosas, cámaras de quiebre 

        Hora            Fecha DIA
TOTAL

lluvia

TOTAL Tiempo 

perdido por lluvia
V/B DE INTERVENTORIA OBSERVACIONES

1-Sep Domingo -           -                    
2-Sep Lunes -           -                    
3-Sep Martes -           -                    
4-Sep Miércoles -           -                    
5-Sep Jueves -           -                    
6-Sep Viernes -           -                    
7-Sep Sábado -           -                    
8-Sep Domingo -           -                    
9-Sep Lunes -           -                    

10-Sep Martes -                  -                              

11-Sep Miércoles -                  -                              

12-Sep Jueves -                  -                              

13-Sep Viernes -                  -                              

14-Sep Sábado -                  -                              

15-Sep Domingo -                  -                              

16-Sep Lunes -                  -                              

17-Sep Martes -                  -                              

18-Sep Miércoles -                  -                              

19-Sep Jueves -                  -                              

20-Sep Viernes -                  -                              

21-Sep Sábado -                  -                              

22-Sep Domingo -                  -                              

23-Sep Lunes -                  -                              

24-Sep Martes -                  -                              

25-Sep Miércoles -                  -                              

26-Sep Jueves -                  -                              

27-Sep Viernes -                  -                              

28-Sep Sábado -                  -                              

29-Sep Domingo -                  -                              

30-Sep Lunes -                  -                              

-                  -                              

-                -                          

-                

Convensiones Luz de dia

Noche -                

X Tiempo de lluvia

Y Tiempo perdido despues de lluvia

TOTAL

TOTAL

DIAS PERDIDOS

23
:0

0

17
:0

0

18
:0

0

19
:0

0

20
:0

0

21
:0

0

22
:0

0

16
:0

0

5:
00

6:
00

7:
00

8:
00

9:
00

10
:0

0

11
:0

0

12
:0

0

13
:0

0

14
:0

0

15
:0

0

CUADRO DE LLUVIAS  - CONTRATO DE OBRA No. 2000.13.05.003- 2022 

EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PÚBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA “CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN 

Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARÍ EN EL VALLE DEL CAUCA”

Septiembre de 2024

0:
00

1:
00

2:
00

3:
00

4:
00

CONSORCIO 

REDES Y PTAPS 
VALLE
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y cámara de distribución, incluidas en la programación, a la fecha NO se tiene certeza del inicio 

de su ejecución, ya que la problemática social presentada desde el año 2023 aún no ha sido 

resuelta y la comunidad impide todo tipo de actividad por parte del Consorcio en esta zona.   

 

Adicionalmente, una vez sea resuelto el tema de la problemática social, se requiere ejecutar 

actividades previas como el rediseño de viaductos, estudio de socavación local y general en el 

área de la bocatoma, revisión del diseño estructural de la bocatoma, reubicación de CADICA, 

entre otros.  Estas actividades previas afectan directamente la programación de la obra. 

 

Todas estas situaciones presentadas han aumentado considerablemente el tiempo de ejecución 

del proyecto, generando sobre costos y desequilibrio económico en el contrato. 

 

 

 
Ilustración 20  Programación frentes de trabajo Actualizado a la nueva fecha de terminación el 14 de marzo del 2025. 

 
En el presente informe se anexa las programaciones en sus anexos.  
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Ilustración 21. Programación específica de intervenciones en las dos PTAPs (Ginebra y Guacarí). 

 

2.9 AFECTACIONES EXTERNAS EN LA EJECUCIÓN DE OBRA 

A la fecha continúan situaciones pendientes por resolver, ajenas a nuestra gestión, las cuales 

están afectando la programación de la obra y el flujo económico del proyecto.  A continuación, se 

detallan las condiciones presentadas: 

• Permiso de aprovechamiento forestal para la construcción de la bocatoma, desarenador, 

Macromedidor y aducción. 

 

• Estudio de socavación local y general para construcción de la bocatoma, de acuerdo a lo 

solicitado en las obligaciones de la resolución de ocupación del cauce expedida por la 

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca.  Este estudio es necesario para 

definir la totalidad de las obras a ejecutar en la bocatoma. 
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• Permiso de intervención instalación tubería diámetro 10”:  para la instalación de la tubería 

de llegada a la PTAP de Ginebra en el tramo de servidumbre de la señora Blum, se 

encuentra pendiente la ejecución de algunos compromisos previamente pactados por 

Acuavalle, los cuales a la fecha no han sido ejecutados, por lo tanto, la propietaria no 

autoriza la intervención hasta no sea resuelto este pendiente. 

 

• Servidumbre por parte del Ingenio Pichichi para la instalación de un tramo de tubería 

PEAD de diámetro 14” (500 metros lineales). 

 

• Rediseño de los viaductos sobre la línea de conducción, ya que los diseños contractuales 

no cumplen con la norma sismo resistente vigente.  Esto puede implicar relocalización y 

por lo tanto legalización de servidumbres. 

 

• Problemática social con las comunidades de los sectores Puente Rojo y parte alta (área 

bocatoma), donde se presentaron los inconvenientes durante el año 2023 y persisten 

durante el año en curso.   

 

• Suspensión de actividades de instalación de tubería en el tramo 3 por la resistencia civil 

que realizan los opositores del proyecto quienes amenazan con generar daños tanto en 

los equipos, máquinas y tubos para evitar que continuemos con las actividades de ese 

tramo, y también impiden cualquier tipo de actividad sobre el sector de Puente Rojo hasta 

Puente Piedra, donde se deben ejecutar las obras de bocatoma, desarenador, línea de 

conducción de diámetro 18”, cámaras de quiebre, viaductos, entre otras. 

2.10 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS  

  

 

   

 

Fotografía 1 Suministro de materiales (Cemento) para 

ejecución de actividades Civiles en PTAP Ginebra.  

 Fotografía 2. Restauración de Reja y vástago de portón de 

acceso a la planta. 
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Fotografía 3.  Traslado de Canaletas para iniciar con la 

construcción de Bypass en PTAP Ginebra. 

 Fotografía 4. Desmonte de encofrado del realce de la losa del 

sedimentador No. 1 de la PTAP Guacarí. 

 

 

 
Fotografía 5.  Instalación de Formaleta metálica y 
apuntalamiento de estas para fundición de la etapa 1 de los 
muros del tanque de almacenamiento de agua de la PTAP 
Ginebra. 

 Fotografía 6. Realce de muros del sedimentador 1 y 2 de la 
PTAP Ginebra. 

 

 

  
Fotografía 7.   Instalación de aceros anclados para realce de 

muros del sedimentador 1 y 2 de la PTAP Ginebra. 

 Fotografía 8. Fundición de apoyos de las cerchas de apoyo de 

las canales del sedimentador No.3 de la PTAP Ginebra.  
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Fotografía 9.  Instalación de acero de refuerzo para los muros 
del tanque de almacenamiento de agua de la PTAP Ginebra. 
 

 Fotografía 10. Se libera la cantidad de acero de los muros para 

la construcción del tanque de almacenamiento de agua de la 

PTAP Ginebra. 

 

 

  

Fotografía 11. Instalación de pasamuros para la construcción 
del tanque de almacenamiento de agua de la PTAP Ginebra. 

 Fotografía 12. Chequeo de medidas y ubicación de puntos 

para que el equipo de metalmecánica inicie con su montaje 

del Barrelodos en el Sedimentador No.1 de la PTAP Guacarí.  

 
 

 

 

Fotografía 13.  Chequeo de medidas para intervenciones 
civiles en PTAP Guacarí. 

 Fotografía 14.   Mejoramiento e impermeabilización en 
superficies del Sedimentador No.1 para inicio de actividades 
de equipo de metalmecánica. 
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Fotografía 15 toma de medidas para chequeos hidráulicos en 

PTAP Guacarí.   

 Fotografía 16.  Instalación de acero de refuerzo de la losa 

inferior del sedimentador No.1 de la PTAP Guacarí. 

 

 

 
Fotografía 17.   Instalación de Cinta PVC para fundición de 

muros del tanque de almacenamiento de agua de la PTAP 

Ginebra.  

 Fotografía 18. Instalación de encofrada de muros del tanque 

de almacenamiento de agua de la PTAP Ginebra. 

 

 

 

Fotografía 19.  Encofrado de muros de la primera etapa para 

la fundición de concreto del tanque de almacenamiento de 

agua de la PTAP Ginebra. 

 Fotografía 20.    Encofrado de vigas de cimentación de la 

caseta eléctrica de la PTAP Guacarí. 
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Fotografía 21. Fabricación de canaletas metálicas para 

sedimentadores de la PTAP Guacarí. 

 Fotografía 22. Instalación de Bypass para sedimentadores de 
la PTAP de Ginebra. 

 

 

 

Fotografía 23.   Instalación de acero de refuerzo para los 

muros del tanque de almacenamiento de agua de la PTAP 

Ginebra. 

 Fotografía 24.  Chequeo de medidas para ensamblaje de 

Barrelodos en PTAP Guacarí. 

 

 

 
Fotografía 25. Fabricación de canaletas metálicas para 

sedimentadores de la PTAP Guacarí. 

 Fotografía 26.   Chequeo de niveles para acabados de muros 

del tanque de almacenamiento de agua de la PTAP Ginebra. 
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Fotografía 27.  Ubicación estratégica del vehículo Autobomba 
para fundición del segundo tramo de los muros del tanque de 
almacenamiento de agua de la PTAP Ginebra. 

 Fotografía 28.   Fundición de la etapa uno de los muros del 

tanque de almacenamiento de agua de la PTAP Ginebra. 

 

 

 
Fotografía 29.  Fundición de la etapa uno de los muros del 

tanque de almacenamiento de agua de la PTAP Ginebra. 

 Fotografía 30. Ejecución en la PTAP Ginebra, Intervención en 

sedimentadores, Construcción del tanque y caseta eléctrica. 

 

 

   
Fotografía 31.   Fundición de las vigas de cimentación de la 
caseta eléctrica de Guacarí. 

 Fotografía 32. Lavado y limpieza para entrega e inicio de 
operación del sedimentador No.3 de la PTAP Ginebra. 
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Fotografía 33.   Instalación de formaleta metálica para 
fundición de la segunda etapa de los muros del tanque de 
almacenamiento de agua de la PTAP Ginebra. 

 Fotografía 34. Desencofrado de muros de la primera etapa de 

fundición de los muros del tanque de almacenamiento de 

agua de la PTAP Ginebra. 

 

 

 
Fotografía 35. Traslado de materiales para orden y aseo en 

las intervenciones civiles de la PTAP Ginebra. 

 Fotografía 36. Traslado de Canaletas para construcción de 

Bypass de los sedimentadores de la PTAP Ginebra.   

 

 

 
Fotografía 37.   Instalación de válvulas por parte del equipo 

de metalmecánica en la Planta Ginebra (Sedimentador No.3). 

 Fotografía 38. Hidratación de muros tanque almacenamiento 
PTAP Ginebra.  
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Fotografía 39.    Desencofrado de vigas de cimentación de la 
caseta eléctrica de Guacarí. 

 Fotografía 40. Instalación de guías para barrelodos del 

sedimentador No.1 de la PTAP Guacarí. 

 

 

 
Fotografía 41. Suministro de Roca muerta para rellenos en la 
caseta eléctrica de la PTAP Guacarí.   

 Fotografía 42. Suministro de materiales para intervenciones 

civiles en la Planta Guacarí. 

 

 

 
Fotografía 43. Suministro de material para ejecución de 

actividades civiles en PTAP Guacarí.  

 Fotografía 44. Relleno con material importado (Roca Muerta) 

para construcción de caseta eléctrica de la PTAP Guacarí. 
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Fotografía 45. Instalación de ejes para ensamblaje de 

barrelodos del Sedimentador No.1 de la PTAP Guacarí. 

 Fotografía 46.  Instalación de ejes para ensamblaje de 
barrelodos del Sedimentador No.1 de la PTAP Guacarí. 

 

 

 
Fotografía 47. Toma de medidas para revisión de diseños 

hidráulicos de la PTAP Guacarí.  

 Fotografía 48. Relleno y realce de piso de pantalla perforada 

PTAP Guacarí.  

 

 

 
Fotografía 49. Suministro de material importado (Roca 

Muerta) Para intervenciones en la PTAP Guacarí.   

 Fotografía 50. Ensamblaje de Barrelodos del Sedimentador 

No.1 de la PTAP Guacarí.  
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Fotografía 51. Relleno con material importado (Roca Muerta) 

para construcción de caseta eléctrica de la PTAP Guacarí.  

 Fotografía 52. Instalación de Bypass para suspensión de 

servicio del sedimentador No. 2 PTAP Ginebra  

 

 

 
Fotografía 53. Instalación de compuertas para suspensión de 

servicio en las canales de sedimentadores de la PTAP Ginebra. 

 Fotografía 54. Instalación de Bypass para suspensión de 

servicio del sedimentador No. 2 PTAP Ginebra 

 

 

 

Fotografía 55. Encofrado de muros para fundición de los 

muros del tanque de almacenamiento de la PTAP Ginebra 

 Fotografía 56. Instalación de compuertas para suspensión de 

servicio en las canales de los sedimentadores PTAP Ginebra. 
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Fotografía 57. Taponamiento de puntos de anclaje de la 
formaleta de los muros del tanque de la PTAP Ginebra 

 Fotografía 58. Instalación de formaleta para fundición de la 

segunda etapa de los muros del tanque de la PTAP Ginebra 

 

 

 
Fotografía 59. Estibas para adecuación de área de acopio de 
módulos de sedimentación PTAP Guacarí. 

 Fotografía 60. Instalación de Señalización vial para 

cumplimiento del PMT. 

 

 

 
Fotografía 61. Ubicación autobomba para fundición de los 
muros del tanque de la PTAP Ginebra.  

 Fotografía 62. Humectación de vía ingreso PTAP Ginebra 
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Fotografía 63. Inician con la demolición de la estructura 
internas existentes del sedimentador No. 2 de la PTAP 
Ginebra. 

 Fotografía 64. Toma de densidades de campo en el tramo 3 

donde ya se instaló la tubería de 14”. 

 

 

 

Fotografía 65. Chequeo de plomo y recubrimiento del acero 
de los muros del tanque de la PTAP Ginebra. 

 Fotografía 66. Demolición de la estructura internas 

existentes del sedimentador No. 2 de la PTAP Ginebra. 

 

 

 

Fotografía 67. Fundición de los muros del tanque de 
almacenamiento de agua de la PTAP Ginebra. 

 Fotografía 68.  Pruebas de calidad del concreto suministrado 

por Holcim para la fundición de los muros del tanque de 

almacenamiento de agua de la PTAP Ginebra. 



                     
 

56 
 

INFORME MENSUAL No. 2 
Diciembre 2020 

INFORME MENSUAL No. 17 
Septiembre de 2024  

CONSORCIO 

REDES Y PTAPS 
VALLE 

 

 

 
Fotografía 69. Continúan con la demolición de la estructura 
internas existentes del sedimentador No. 2 de la PTAP 
Ginebra. 

 Fotografía 70. Instalación de Ventanas, Puerta y cubierta de 

la caseta eléctrica de la PTAP Ginebra. 

 

 

 
Fotografía 71. Revisión de niveles para instalación de bypass 
de sedimentadores Ginebra 

 Fotografía 72. Revisión pasamuros caja de entrada a tanque 

de almacenamiento Ginebra 

 

 

 

 
Fotografía 73. Toma de cotas en la PTAP Guacarí con el 
equipo de Topografía (tuberías) 

 Fotografía 74. Toma de densidades tramo #3 
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Fotografía 75. Actualización de plano de la PTAP Guacarí 

 
Fotografía 76. Plano con las cotas y niveles levantadas por el equipo de topografía  
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3. PLAN DE GESTIÓN SOCIAL 

3.1 ACTIVIDADES GESTIÓN SOCIAL 

 
El siguiente cuadro describe las actividades realizadas por el contratista durante la vigencia del 

presente informe. 

 
Las actividades se realizaron entre el 1 y el 30 de septiembre del 2024 en los municipios de 

Ginebra y Guacarí, Valle del Cauca    

 
Tabla 6  Actividades realizadas Gestión Social 

DESCRIPCIÓN 
AVANCES / 
LOGROS 

PERIODICIDAD CUMPLIMIENTO 
REGISTRO 

/VERIFICACIÓN 

Para efectos de 
que la 
comunidad 
participe en la 
fiscalización del 
uso de los 
recursos 
aportados por el 
fondo para el 
desarrollo del 
objeto 
contractual, 
según los 
lineamientos 
definidos para tal 
fin en la 
Estrategia de 
Auditorías 
Visibles.  

Durante este 
periodo se 
solicitó apoyo a 
las entidades 
territoriales de 
los municipios 
Ginebra y 
Guacarí para 
organizar la 
convocatoria 
de 
conformación 
del comité de 
veeduría 
ciudadano en el 
municipio de 
Guacarí. 

 Se realizaron encuentros 
con la personería del 
municipio de Guacarí para 
coordinación convocatoria 
de conformación de la 
veeduría en el municipio   

Se ha dado 
cumplimiento a 
los compromisos 
que desde el 
contrato y el plan 
de gestión social 
tiene 

foto 

 

 

Se convocó al 
comité de 
veeduría del 
municipio de 
Ginebra a 
reunión 
informativa y de 
control social  

Se hace 
convocatoria a 
través de 
volante 

Se entrega volante Se realiza reunión 
de control social 
con comité de 
veeduría 
ciudadana del 
municipio de 
ginebra 

Acta de reunión-
asistencia 
volante 

 

 

Reconocimiento 
del territorio 
donde se 
ejecutará el 
proyecto  

Se hace 
recorrido con 
lideres para 
conocer 
avances de 
obra en las dos 

Se realiza reunión con 
grupo delegado de 
proterritorio con el fin de 
conocer los compromisos 
de la entidad que realiza la 
supervisión y analizar el 

Se realiza visita 
de 
reconocimiento 
en compañía de 
lideres, 
interventoría, 

Visita lideres con 
evidencia 
fotográfica  

http://sitio.fondoadaptacion.gov.co/
http://sitio.fondoadaptacion.gov.co/
http://sitio.fondoadaptacion.gov.co/
http://sitio.fondoadaptacion.gov.co/
http://sitio.fondoadaptacion.gov.co/
http://sitio.fondoadaptacion.gov.co/
http://sitio.fondoadaptacion.gov.co/
http://sitio.fondoadaptacion.gov.co/
http://sitio.fondoadaptacion.gov.co/
http://sitio.fondoadaptacion.gov.co/
http://sitio.fondoadaptacion.gov.co/
http://sitio.fondoadaptacion.gov.co/
http://sitio.fondoadaptacion.gov.co/
http://sitio.fondoadaptacion.gov.co/
http://sitio.fondoadaptacion.gov.co/
http://sitio.fondoadaptacion.gov.co/
http://sitio.fondoadaptacion.gov.co/
http://sitio.fondoadaptacion.gov.co/
http://sitio.fondoadaptacion.gov.co/
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DESCRIPCIÓN 
AVANCES / 
LOGROS 

PERIODICIDAD CUMPLIMIENTO 
REGISTRO 

/VERIFICACIÓN 

plantas con 
entidad 
contratante, 
interventoría y 
contratista y 
comunidad  

tiempo de entrega de las 
posibles propuestas que 
serán evaluadas por 
vallecaucana y buscan la no 
intervención en placa huella 

vallecaucana de 
aguas y 
integrantes del 
consorcio 

Recorrido para 
reconocimiento 
del sitio de 
construcción de 
la bocatoma 
como población 
aledaña a la 
obra. 

 se realiza 
recorrido solo 
en el sector 
cercano a la 
planta de 
Ginebra por 
haber conflicto 
con los 
moradores que 
no están de 
acuerdo con el 
proyecto por 
evitar riesgos 

Una vez (1) en etapa de 
Construcción 

La actividad solo 
se realiza 
parcialmente, 
solo en las 
plantas de 
tratamiento de 
Ginebra y 
Guacarí. 

 

 

Foro inicial de 
presentación del 
proyecto y 
socialización 
ante la 
comunidad y la 
administración 
municipal.  

La actividad no 
se realiza 

 Una vez (1) en etapa de 
Construcción.                      
                                          

La actividad no se 
realiza. Esta 
actividad se 
realizó en meses 
anteriores   

 

 

 

3.2 INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN 

3.2.1 SERVICIO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO – SAC  

Se continúa prestando el servicio de atención en los horarios establecidos, los días martes de 

08:00 am a 12m y viernes 1:00 pm a 4:00 pm. Estos horarios son conocidos por todos los líderes 

y habitantes del sector de influencia al proyecto, la oficina se encuentra ubicada en la calle 11 # 

4-37, tercer piso, edificio la piscina barrio el centro, perteneciente al corregimiento de Costa Rica, 

municipio Ginebra, Valle del Cauca. Donde se han realizado las reuniones con el comité de 

veeduría ciudadano del municipio de Ginebra. 
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Ilustración 22  Oficina de atención a la comunidad 

Durante el mes de septiembre las actividades están centradas en coordinar, programar la 

convocatoria para la conformación del comité de veeduría del municipio de Guacarí y convocar 

para la reunión del comité de veeduría de Ginebra. 

Se realizan visitas a la personería del municipio de Guacarí los días 13 y 24 de septiembre con 

el fin de establecer cómo se haría la convocatoria de conformación del comité de veeduría 

ciudadana, donde se define lo siguiente: 

 

• Se hará la convocatoria con los líderes que han asistido a las diferentes socializaciones 

desde que se dio inicio a la obra, como son Puente Rojo, Floresta, Guabas y barrios del 

área urbana como Ceibas Azules, el Cairo, San Pedro y Barrio el Centro. 

 

Se realizó visita al señor Sergio Salazar los días 13 y 20 de septiembre con el fin de solicitarle su 

apoyo a la convocatorias del municipio de Guacarí para que a través de las redes sociales el 

realice la divulgación de la información sobre dicha actividad, la cual se llevará a cabo el día 30 

de septiembre a las 2:30 p.m.    Se envió al enlace el señor Sergio Salazar, volante de 

convocatoria para la conformación del comité de veeduría de control social. 

 

Dentro de las actividades que deben dar cumplimiento al plan de Gestion Social está mantener 

actualizada la cartelera informativa para que las personas que ingresan a la oficina de atencion a 

la comunidad esten informadas de las actividades a ejecutar y realizadas. 

 

De igual manera para la reunión del 27  de septiembre  se realizó volante informativo, el cual se 

entregó  por medio virtual al presidente del comité y sus diferentes miembros para su socializacion 

e información, se hace volante de convocatoria para la conformación del comité el dia 30 de 

septiembre, se  envió por whatsaap a los lideres que participaron de las socializaciones  y se  
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entrega  oficio a contratista encargado de de informar a las organizaciones comunitarias locales 

del municipio de Guacari - Sergio Salazar . 

 

 
Ilustración 23  Volante de convocatoria a comité de veeduría 

 

En la ilustración se muestra la pieza informativa para la convocatoria a la reunión del comité de  

veeduría el 27 y el 30 de septiembre, hora 2:30 p.m. 

 

 

 
Ilustración 24  Cartelera informativa 
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En la imagen, se evidencia la cartelera informativa de las actividades que se han realizado de 

información hacia la comunidad, esta cartelera está ubicada en la oficina de atención al público 

en la cual se consignó el volante de convocatoria para reunión del comité de veeduría. 

 

3.2.2 BUZÓN DE SUGERENCIAS 

 

 
Ilustración 25  Buzón de sugerencias Costa Rica 

 

Se inspecciona el correcto funcionamiento del buzón de sugerencias, ubicado en la Carrera 5 No. 

10-46, primer piso, en el corregimiento de Costa Rica, municipio de Ginebra, con la respectiva 

identificación, durante el mes de septiembre no se ha recibido ningún PQRS en buzones, como 

tampoco por el correo electrónico. 

 

Se realiza el día 20 de septiembre visita al punto donde está instalado el buzón de sugerencia 

del municipio de Ginebra en la carrera 2 # 5-06, se encuentra un PQRS  del señor  Luis Néstor 

Tascón, donde solicitan  una solución al alcantarillado  para el sector de la carrera 4 al ingreso 

del municipio de Ginebra frente a las canchas sintéticas, esta PQR no corresponde a actividades 

relacionadas con el proyecto en ejecución por el Consorcio. 
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Ilustración 26  Buzón de sugerencias Ginebra 

 

En las ilustraciones se observan los buzones de sugerencias que hay instalados en los dos 

municipios de Ginebra y Costa Rica, no se presentan PQRS. 

 

3.2.3 ATENCIÓN Y DIVULGACIÓN A LA COMUNIDAD 

Tabla 7  Trazabilidad del programa de información y divulgación a la comunidad 

 
Actividad 

 
Programado 

 
Ejecutado 

 
Pendiente 

Porcentaje 
de 

Ejecución 

Distribución entrega de volantes de 
Inicio de elaboración de actas 2 2 0 100% 

Reunión inicial (Socialización del 
proyecto) 

0 0   

Reuniones con la veeduría 
ciudadana 1 1  100% 

Convocatoria conformación comité 
de veeduría Guacarí  1    
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3.3 CONTROL SOCIAL SEGÚN ESTRATEGIA DE AUDITORÍAS VISIBLES 

3.3.1 CONFORMACION DEL COMITÉ DE VEEDURIA PARA SEGUIMIENTO Y 

ACOMPAÑAMIENTO.  

Se realiza reunión con el comité de veeduría el día 27 de septiembre a las 9 a.m., en la oficina 

del consorcio, donde se han convocado funcionarios de la secretaria de planeación de Guacarí, 

representantes del comité de veeduría, con el fin de conocer avance de obra en las plantas de 

tratamiento de Ginebra y Guacarí  

En dicha reunión se logró informar y socializar los avances de obra en los diferentes componentes 

técnico, social, ambiental y de seguridad en el trabajo. 

 

 
Ilustración 27  Volante para la reunión comité de veeduría municipio de Ginebra 27 de septiembre 

De igual manera el control social que deben realizar las organizaciones sociales al proceso de 

obra que se ejecutan con  dineros públicos, se viene implementando en el municipio de Ginebra 

de manera permanente y de acuerdo a lo que ha establecido la ley, a través del comité de 

veeduría ciudadana, en donde este ejercicio transparente que informa a la comunidad sobre los 

alcances y logros en el proceso de obra ha permitido que otros actores sociales quieran participar 

para conocer el avance del proyecto y tener claridad sobre el alcance del mismo, volviéndose 

esto un espacio para que la comunidad pueda recibir respuesta a sus inquietudes  y  pueda 

retroalimentar a su comunidad sobre lo que se informa en dicho comité  

Se realiza con el acompañamiento de la personera del municipio de Guacarí Íngrid Moreno   y 
con el  apoyo del enlace del municipio  Sergio Salazar, que ha  sido contratado por la 
administración municipal para que realice las convocatorias con las organizaciones comunitarias 

re
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cuando se requiere dar información de interés para la comunidad, como es el caso de conformar 
el comité de veeduría ciudadana para el municipio de Guacarí, dicha convocatoria está 
programada para el día 30 de septiembre a las 2:30 p.m.    

 

 
Ilustración 28  Volante convocatoria conformación de comité de veeduría 

 

Este tipo de volantes dan cumplimientos a las pautas de divulgación que se deben implementar 

para informar a la comunidad sobre actividades que el contratista realiza u así dar cumplimiento 

al plan de gestión social. 

 

3.4 ELABORACIÓN DE ACTAS DE VECINDAD - CONSERVACION DEL PATRIMONIO 

INMOBILIARIO PÚBLICO Y PRIVADO 

 
El objetivo de este programa es garantizar la protección al patrimonio (propiedades inmobiliarias) 

de las personas que se encuentran en el Área de Influencia Directa e Indirecta del proyecto a ser 

ejecutado. 

 

Este objetivo se ha ejecutado en un 72,85 % por medio de la “ELABORACIÓN DEL ACTA DE 

VECINDAD O ACTA DE FACHADA” el cual es un instrumento de recolección de información que 

tiene como objeto conocer el estado de los inmuebles antes del inicio de las obras en cada sector, 

esta se levanta una a una de las propiedades, se debe tomar registro fotográfico para percibir el 

re
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deterioro o daño preexistente para que así no sea imputada ninguna responsabilidad a la 

ejecución del proyecto. 

 

Actualmente se han realizado las siguientes actas: 

 

Continúa pendiente Puente Rojo, sector turístico y vereda, hasta que se brinde una solución a la 

problemática con la comunidad del sector.  

 
Tabla 8  Trazabilidad del programa de conservación del patrimonio inmobiliario público y privado 

ACTIVIDAD PROGRAMADO EJECUTADO PENDIENTE 
PORCENTAJE 

DE EJECUCIÓN 

Levantamiento de Actas 
de Vecindad y Fachada 
de apertura 

 
70 

 
51 

 
19 

 
72,85% 

 

 

3.5 REUNIONES DE SOCIALIZACIÓN Y RECORRIDOS 

Este programa se orienta a transferir información a la comunidad de los municipios de Ginebra y 

Guacarí del sector urbano que son los beneficiarios directos del proyecto, sin embargo, con el fin 

de mejorar la información se sigue haciendo contacto y llevando información a los líderes del 

sector rural y urbano de Ginebra que apoyan el proyecto, se espera que las administraciones 

municipales de los dos municipios ejecuten estrategias que contribuyan a la aceptación del 

proyecto en sus diferentes sectores y con sus funcionarios, apoyando la labor que viene haciendo 

el contratista con las diferentes organizaciones comunitarias.  

 

El escenario con el que cuenta hoy el programa de socialización es el siguiente: 

 

El consorcio ha dejado claro que su responsabilidad de acuerdo al plan de Gestión Social se ha 

cumplido en un 100 % frente a socializar e informar a la comunidad sobre el proyecto desde sus 

inicios hasta la fecha.  

Dentro de las actividades a desarrollar con el fin de mejorar y mantener una comunicación abierta 

con los líderes de proterritorio se realiza reunión el 4 de septiembre en el balneario de Chicuco 

con el fin de conocer su percepción sobre el proyecto, evidenciándose disponibilidad y aceptación 

al mismo, esperan que Vallecaucana de Aguas firme el  acuerdo que se logró en reunión del 3 

Regaderos Ginebra   15 actas de inicio 

Sector Puente Amarillo 6 actas de inicio 

Tramo 3 Sector la Esmeralda 23 actas de inicio  

Tramo 2 Planta Ginebra 7 actas de inicio 
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de agosto donde quedaron establecidos unos compromisos por parte de la entidad, condición 

para que se pueda dar vía libre a la terminación de la instalación de la tubería que se viene 

instalando para el acueducto en el tramo 3, como también se pueda conocer la propuesta de no 

intervenir la placa huella, las cuales son alternativas que deben ser evaluadas por Vallecaucana 

de Aguas e interventoría, a la luz del alcance de obra y la contratación.  

 
Ilustración 29 Reunión 4 de septiembre grupo Proterritorio 

En la ilustración se evidencia la participación de los líderes y representantes de Proterritorio, 

consorcio e interventoría analizando los compromisos que Vallecaucana de Aguas ha expresado 

se ejecutarán en el sector de Puente Rojo. 

3.6 COMITÉ TÉCNICO 

 
Ilustración 30  Asistencia a Comité Técnico 

Se participa en los comités técnicos que se realizaron en el mes de septiembre del 2024, donde 
se informa de las actividades realizadas con el grupo Proterritorio y comité de veeduría de 
Ginebra. 
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3.7 VINCULACIÓN DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA  

La razón de ser y de existir de este programa es fomentar y fortalecer la vinculación laboral del 

personal del área de influencia directa del proyecto, contribuyendo así al mejoramiento de las 

condiciones socioeconómicas de las familias de la región en disminución del desempleo, y en 

generación de empleos directo e indirectos en el tiempo de ejecución de la obra. 

 

En el mes de septiembre se siguen recibiendo hojas de vida en la oficina ubicada en Costa Rica, 

el personal será convocado cuando el consorcio lo requiera y cumpla con el perfil requerido.  

 

Se realiza taller de crecimiento personal el día 12 de septiembre a los funcionarios del área 

administrativa con el fin de fortalecer herramientas que contribuyan a visibilizar y construir un 

proyecto de vida que le permita alcanzar sus metas a corto y mediano plazo. 

De igual manera estos espacios de reflexión contribuyen a mejorar los canales de comunicación 

entre los funcionarios. 

3.8 CONCLUSIÓN ÁREA SOCIAL 

Los encuentros realizados con los líderes de Puente Rojo han permitido que se reestablezca un 

canal de comunicación restableciendo la  confianza y aceptación del proyecto que viene 

ejecutando el consorcio, este restablecimiento esta mediado por el cumplimiento de los acuerdos 

que se establecieron en reuniones anteriores con dicho grupo opositor y la entidad contratante 

Vallecaucana de Aguas, por lo tanto la agilidad en la consecución de los recursos para ejecutar 

dichos acuerdos son la base fundamental para que se fortalezca  la buena voluntad y la 

credibilidad por parte de este grupo con la institucionalidad. 

 

De igual manera el grupo Proterritorio  observa de  manera clara como el consorcio ha sido 

respetuoso en las peticiones que estos han expresado, pero también han entendido que el 

proyecto está regido por un marco legal que solo permite realizar lo que está definido para el 

contratista y que la comunidad puede presentar propuestas  las cuales  podrán ser escuchadas 

y analizadas, pero la viabilidad de estas solo pueden ser si están dentro del alcance de la obra 

en las actividades contratadas y que el costo este en el presupuesto de lo que se tiene 

proyectado. 

 

El camino para seguir avanzando en el proceso constructivo a pesar de ser un hilo débil hoy, es 

claro para ellos como líderes que el proyecto por su impacto social y por el beneficio que irradia, 

se necesita para los habitantes del área urbana de los municipios de Ginebra y Guacarí, se debe 

ejecutar porque este garantiza mejorar el servicio de suministro de agua con calidad a la 

población. 
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4. PROGRAMA SST 

En el periodo comprendido entre el 01 de septiembre hasta el 30 de septiembre del 2024, se 

evidencia el cumplimiento de las actividades realizadas por el CONSORCIO REDES Y PTAPS 

VALLE, sujetas a la documentación concerniente al desarrollo de la implementación del Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.  

 

4.1 OBJETIVOS 

 

● Informar a la dirección del proyecto “LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, 

ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA 

LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARÍ” sobre las medidas 

de prevención para así minimizar los accidentes de trabajo y/o enfermedades laborales que 

se puedan presentar durante la ejecución del proyecto. 

 

● Realizar implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-

SST), basado en la mejora continua con el fin de prevenir accidentes y enfermedades 

laborales. 

 

● Evidenciar el uso adecuado de los recursos asignados para el Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

● Realizar la entrega de los avances o actividades desarrolladas mes a mes en temas de 

seguridad y salud en el trabajo que se han implementado en el proyecto. 

 

4.2 ALCANCE 

La implementación del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo para el 

CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE durante LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE 

CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y 

PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARÍ, está 

orientado para el mejoramiento de las condiciones de trabajo y la prevención de riesgos y 

peligros para los colaboradores en cada uno de sus procesos constructivos, este debe dar 

cobertura a todo el personal directo, contratistas  y subcontratistas con el fin de controlar los 

factores de riesgos que pueden generar condiciones subestándar. 
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4.3 DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

Tabla 9  Documentos de referencia 

DOCUMENTO 
NORMA de 
referencia 

Manual del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo SG-
SST 

Decreto 1072/2015 

Estándares mínimos del sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 

Res. 0312/2019 

Guía trabajo Seguro en excavaciones 2014, comisión nacional de salud 
ocupacional del sector de la construcción 

Ministerio de trabajo 

Por la cual se establece los requisitos mínimos de seguridad para el 
desarrollo de trabajos en espacios confinados 

Res. 0491/ 2020 

Por la cual se establece los requisitos mínimos de seguridad para el 
desarrollo de trabajo en alturas 

Res. 4272 / 2021 

 

4.4 RELACIÓN PERSONAL  

Tabla 10  Relación personal administrativo y operativo 

PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DEL CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE 

No. NOMBRE No. CÉDULA 

FECHA 

CARGO 

SGSS 

(dd-mm-aa) 
EPS ARL AFP 

Ingreso Retiro 

1 Aldo Gutiérrez 79.699.673  N/A  Consorciado Sura Sura Colpensiones 

2 
Carlos Andrés 
Leyva 

89.008.184  N/A  
Director de la 
Obra 

Sura Sura Protección 

3 
Lina Marcela 
Buriticá 

42.136.662 01/12/22  
Coordinadora 
de proyectos 

S.O.S. Sura Colpensiones 

4 
Gina Leidy 
López 

1.144.140.957 17/02/23  
Residente 
Obra 

S.O.S. Sura Porvenir 

5 
Ana Fernanda 
Rosero 
Cajigas 

36.759.739 17/01/24  
Ing. 
Presupuesto 

Sanitas Sura Colpensiones 

6 
Lilibeth Mora 
Duarte 

1.083.008.701 22/01/24  
Inspectora de 
obra 

N.EPS Sura Porvenir 

7 
Flor María 
Martínez 

31.644.927 25/02/23  
Profesional-
SST 

S.O.S. Sura Colpensiones 
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8 
Darío Enrique 
Flórez 

1.026.277.221 05/02/24  
Residente 
Obra 

Sura Sura Colfondos 

9 
Ana Milena 
Martínez 

1.144.081.242 05/02/24  
Aux 
administrativa 

Sanitas Sura Colpensiones 

10 
Diana Marcela 
Echavarría 

31.658.574 01/02/23  
Ingeniera 
Ambiental 

N EPS Sura Colpensiones 

11 
María 
Fernanda 
Martínez 

38.856.496 05/01/23  
Profesional 
social 

Sura Sura Colpensiones 

12 
Vanessa 
Estrada Wilson 

29.676.981 01/08/24  Ing. Ambiental Sura   Colpensiones 

13 
Rodrigo 
Preciado 

16.550.802 05/03/24  
Ayudante de 
obra 

N EPS  
Sura 

 
Porvenir 

14 
José Hilder 
López 

7.551.673 11/03/24  Almacenista 
Sanidad 
ponal 

 
Sura 

N/A 

15 
Yeison 
Castellanos 

1083008367 11/06/24  Inspector obra Coosalud 
Sura Porvenir 

16 Jorge Aponte 1.112.098.988 02/09/2024  
Ayudante de 
obra 

N EPS  
Sura 

 
Porvenir 

 
Tabla 11  Relación personal operativo 

PERSONAL OPERATIVO TOPOGRAFÍA 

No. NOMBRE No. CÉDULA 

FECHA 

CARGO 

SGSS 

(dd-mm-aa) 
EPS ARL AFP 

Ingreso Retiro 

1 
Jimmy 
Sinisterra 

14.636.383 24/01/23  Topógrafo S.O.S. Colmena Protección 

2 
Jeiner Andrés 
Bustos 
Echeverri 

1.097.401.400 07/02/24  Topógrafo 
Salud 
total 

Positiva Porvenir 

4 
José Arles 
Espinosa 

1.114.894.279 

 
14/08/24  Cadenero 

Salud 
total 

 
positiva Porvenir 
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PERSONAL GRUPO 10 LOGISTICA SAS 

No. NOMBRE No. CÉDULA 

FECHA 

CARGO 

SGSS 

(dd-mm-aa) 
EPS ARL AFP 

Ingreso Retiro 

1 
María Orlenis 
Campiño 

1.112.966.233 02/04/2024  
Vigilante 
nocturno 

N EPS Sura Porvenir 

2 
Roberth 
Francisco 
Cárdenas 

16.282.513 23/03/2024  
Vigilante 
fin de 
semana 

Asmet 
salud 

Sura Colpensiones 

3 
Martin Norberto 
Giraldo Giraldo 

6.501.546 24/05/2024  
Vigilante 
Nocturno 

Emssanar Sura Porvenir 

4 
Cesar stiven 
Monsalve 

1112969617 01/08/2024  
Vigilante 
turnos 

Emssanar Sura Porvenir 

 
 

PERSONAL CONSTRUCTORA CYC PALMIRAB ESCOBAR SAS 

No. NOMBRE No. CÉDULA 

FECHA 

CARGO 

SGSS 

(dd-mm-aa) 
EPS ARL AFP 

Ingreso Retiro 

1 
Oscar Ignacio 
Carabali 

16.277.004 08/04/24  Maestro Salud Total Colmena Colpensiones 

2 
José Mario 
Caballero 

16.264.803 
 
25/04/24 
 

 
Inspector 
SST 

N .EPS 
Colmena 

N/A 

3 
Fredy 
Martínez 

6.319.632 
 
17/06/24  Oficial N EPS 

Colmena 
Protección 

4 
Jorge Álvaro 
Gómez 

10.691.240 
 
18/06/24  Oficial SOS 

Colmena 
Porvenir 

5 
Ober Pino 
Vega 

15.272.172 
 
09/07/24  Oficial Emssanar 

Colmena 
Porvenir 

6 
German 
Andrés 
Gamboa 

1.094.903.964 
 
18/07/24  

Ayudante 
de obra 

SOS 
Colmena 

Porvenir 

7 
Luis Enrique 
Rivas  

2.571.111 
01/09//24 

 
Ayudante 
de obra 

Emssanar 
Colmena 

Colpensiones 

8 
Humberto 
Osorio Rodas 

6.465.392 
01/09/24 

 
Ayudante 
de obra 

N EPS 
Colmena 

Colpensiones 

9 
Elkin Javier 
Pacheco 

1.041.261.991 
24/09/24 

 Oficial N EPS 
Colmena 

Porvenir 
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PERSONAL PERZA CONSTRUCIONES SAS 

No. NOMBRE No. CÉDULA 

FECHA 

CARGO 

SGSS 

(dd-mm-aa) 
EPS ARL AFP 

Ingreso Retiro 

1 
Alberto 
Perlaza 

13028075 20/06/24  Maestro SOS Sura 
Colpension
es 

2 
Jarminson 
Caicedo 

1.089.539.391 
20/06/24 

13/09/24 Ayudante Emssanar  
Sura 

Porvenir 

3 
Juan José 
Caicedo 

1004746701 
20/06/24 

21/09/24 Oficial Sanitas  
Sura 

Porvenir 

4 
Willian 
Manuel 
Manyoma 

1109546836 
20/06/24 

13/09/20
24 

Ayudante SOS 
Sura 

Porvenir 

5 
Johana 
Martínez 

31655641 
24/06/24 

13/09/24 Insp. SST Emssanar 
Sura 

Porvenir 

6 
Humberto 
Asprilla 
España 

16.496.125 
22/07/24 

 Maestro N EPS 
Sura 

Porvenir 

7 
David Alberto 
Perlaza 

100.461.918 
 
23/07/24  Oficial SOS 

Sura 
Protección 

8 
Manuel 
Antonio Arcos 

16.733.521 
 
12/08/24  Oficial Salud total 

Sura 
Colfondos 

9 
Luis  Antonio 
Preciado 

12.913.416 
12/08/24 

 Oficial Sanitas 
Sura 

Porvenir 

10 
Miller Andres 
Hurtado 

1.087.110.338 
12/08/24 

 Ayudante SOS 
Sura 

Porvenir 

11 
Jhoan 
Alfonso 
Prado 

1.087.110.082 
23/0118/24 

 Ayudante  
Sura 

Porvenir 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                     
 

74 
 

INFORME MENSUAL No. 2 
Diciembre 2020 

INFORME MENSUAL No. 17 
Septiembre de 2024  

CONSORCIO 

REDES Y PTAPS 
VALLE 

PERSONAL METALMECANICA CONINGENIERIA SAS 

No. NOMBRE No. CÉDULA 

FECHA 

CARGO 

SGSS 

(dd-mm-aa) 
EPS ARL AFP 

Ingreso Retiro 

1 
Carlos 
Labrada 

16.746.176 08/07/24  Supervisor 
Comfenalc
o 

Sura Porvenir 

2 
Felipe Rivas 
López 

119.347.428 
08/07/24 

 Ayudante Sanitas 
Sura Porvenir 

3 
Ferney 
Quintero 
Rodríguez 

16.274.047 
30/08/24 

 
Armador 

N EPS 
Sura Colpension

es 

4 
Luis Miguel 
Montaño 

1.114.835.053 
30/08/24 

 
Ayudante 

SOS 
Sura Porvenir 

5 Diego Valor 16.861.728 
06/08/24 

 
Soldador 

N EPS 
Sura Colpension

es 

 

4.5 ACTIVIDADES DESARROLLADAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

4.5.1 INFORME DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (COPASST) 

Durante el mes de septiembre del 2024 el comité de seguridad y salud en el trabajo realiza la 

verificación de cumplimiento al programa de capacitación y plan de trabajo, supervisión a las 

diferentes actividades en los centros de trabajo. 

 

Anexo 
Acta de reunión del COPASST 

 

4.5.2 VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL 

En el periodo comprendido entre el 01 al 30 de septiembre del 2024, se realiza verificación del 

pago oportuno de la seguridad social integral del personal administrativo y operativo. 
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Tabla 12  Aportes a la Seguridad Social Integral 

NIT EMPRESA 
O 

DOCUMENTO 
PERSONA 
NATURAL 

CONTRATISTA FECHA DE 
VENCIMIENTO 

FECHA DE 
PAGO 

OPERADOR 

89.008.184 
CARLOS ANDRES 
LEYVA BERNAL 19/09/24 12/09/24 

 
  Enlace 

 
901648319 

CONSORCIO REDES 
Y PTAPS VALLE 

    05/09/24 
 

12/09/24 
 

 Enlace 

38. 856.496 
MARIA FERNANDA 
MARTINEZ 

23/09/24 23/09/24 Aportes en línea 

31.658.574 
DIANA MARCELA 
ECHAVARRÍA 

    11/0/24 29/07/24 Enlace 

805030454 CONINGENIERIA S.A.S 12/09/24 12/09/24 Aportes en Línea 

14.636.383 

 
JIMMY SINISTERRA 
 

19/09/24 19/09/24 Aportes en línea 

901088237 
GRUPO 10 LOGISTICA 
SAS (vigilancia) 10/09/024 09/09/24 Aportes en línea 

900833661 HECONSER SAS 13/09/24 13/09/24 SOI 

14.650.512 
LUIS HUMBERTO 
VASQUEZ 04/09/24 12/09/24 Aportes en línea 

901825176 
ALEXANDER 
GONZALEZ 18/09/24 18/09/24 Enlace 

16.277.004 
CONSTRUCTORA CYC 
PALMIRA 03/09/24 03/09/24  Enlace 

901045986 
PERZA 
CONSTRUCIONES SAS 19/09/24 26/09/24 Aportes en Línea 

29.676.981 VANESSA ESTRADA 18/09/24 19/09/24 Pago simple 

 

Ver Anexo SST 

Planillas de Aportes a la Seguridad Social integral. 

4.5.3 PROGRAMA DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN 

En el mes de septiembre del 2024, se realizó la respectiva Inducción en SST, como medida de 

cumplimiento a la normativa colombiana. Los temas tratados durante la inducción fueron los 

siguientes: 

▪ Políticas de seguridad y salud en el trabajo y política no al consumo de alcohol, 

sustancias psicoactivas y tabaco del CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE. 

▪ Reglamentos de higiene y seguridad industrial y reglamento interno de trabajo. 

▪ Definición de accidente y enfermedad laboral y otras definiciones en SST. 
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▪ Clasificación de residuos sólidos. 

▪ Rutas de evacuación y puntos de encuentro. 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografías.  Inducción  

     

 

Ver Anexo SST 
Registros de inducción 

4.5.4 PLAN DE CAPACITACIÓN FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO 

 

En el mes de septiembre del 2024, se realizan las siguientes capacitaciones y charlas de 

seguridad 

● Capacitación en simulacro de evacuación 

● Capacitación en riesgos psicosociales 

● Charlas de seguridad diaria 

● Análisis de trabajo seguro (ATS) 

● Certificados de TSA 
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Fotografías. Capacitación personal administrativo y operativo 

Ver Anexo SST 
Registros de charlas diaria 
ATS 
Certificados de TSA 
Registro de asistencia a capacitaciones 
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4.5.5 PROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO 

Durante el mes de septiembre del 2024, se verifico el examen médico de ingreso y periódico del 

personal contratista y subcontratista que ingreso durante este mes. 

 

NOMBRE Y 

APELLIDO 

DOCUMENTO FECHA DE 

EMO 

CONCEPTO 

MEDICO 

CONTRATISTA 

SUBCONTRATISTA 

Jorge Luis 

Aponte 

1.112.098.988 28/08/24 Sin restricciones para 

el cargo 

Consorcio Redes y PTAPS 

Humberto Osorio 

Rodas 
6.465.392 29/08/24 

Apto para el cargo 
CONSTRUCTORA CYC 

Luis Enrique 

Rivas 
2.571.111 

29/08/24 Apto para el cargo 
CONSTRUCTORA CYC 

Elkin Javier 

Pacheco 
1.041.261.991 

23/09/24 Apto para el cargo CONSTRUCTORA CYC 

 

Durante el mes de septiembre del 2024, se realizan las pausas activas con el objetivo de Prevenir 

trastornos osteo -musculares causados por los factores de riesgo de cargas estáticas y dinámicas 

como las posturas prolongadas, los movimientos repetitivos y vibraciones mecánicas. 

Como también a romper la monotonía laboral, disminuir los niveles de estrés ocupacional y 

propiciar la integración grupal. 
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Fotografía. Pausas Activas 

     

Ver Anexo  
Registros de pausas activas  
 

4.5.6 PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 

Durante el mes de septiembre del 2024, se entrega dotación personal y elementos de protección 

personal acorde a actividades realizadas, se verifica documentos de maquinaria, equipos y se 

realiza las siguientes inspecciones: 

 

● Inspección de orden y aseo contenedores, campamentos y oficinas 

● Inspección a extintores 

● Inspección a botiquín primero auxilios 

● Inspección EPP  

● Inspección mezclador de concreto  

● Inspección Pulidora - Taladro 

 

Relación maquinaria, equipos y herramientas empleadas para las actividades durante el mes de 

septiembre del 2024. 
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Tabla 13  Maquinaria, equipos y herramientas 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ver Anexos 
Formatos de Preoperacionales 
Formatos entrega de EPP 
Formato de entrega dotación personal 
Permisos de trabajo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAQUINARIA EQUIPO U/O 
HERRAMIENTA 

CANTIDAD 
MARCA  

SERIE - PLACA 

Equipos de topografía 
 Estación – 

 Nivel 
NIKON 
SNDWAY 

Volquetas 1 (UFK231) 

Taladro demoledor 3  

Pulidora 2 DELWAT 

 Sierra circular para corte de madera 1  

Planta Generadora  6.5 2 ELITE- NUEVA 

Motobomba 2 pulgadas 1 BARNES 

Mezcladora de concreto  3 TOOLCRAFT 

Vibrador eléctrico 2 
BOSCH 2.8 HP-
NUEVO 

Taladros manuales 3  

Martillo demoledor 1 SIEFKEN 

Rotomartillo 1 SIEFKEN 

Buggy 7 Herragro- Toolcraft 

Herramienta menor (palas, picas, martillo, 
cancel, barra, machete, destornillador, 
alicate) 
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Fotografía. Inspección a almacén  Fotografía. Inspección almacén 

 

 

 

Fotografía. Señalización  Fotografía. Señalización 

 

 

 

Fotografía.   Demarcación de áreas  
Fotografía.  Demarcación de áreas 
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Fotografía.  Limpieza de equipos  Fotografía.  Uso adecuado de EPP 

 

 

 
Fotografía. Entrega de dotación  Fotografía. Entrega de dotación 

 

 

 

Fotografía. Uso adecuado de equipos protección caídas 
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4.5.7 INDICADORES DE ACCIDENTALIDAD 

 
En el mes de septiembre del 2024, no se presentaron accidentes de trabajo, se describen 

fórmulas para medir el índice de accidentalidad en caso de presentarse. 

 
● Índice de accidentalidad 

 
 

● Índice de severidad 

 

 

4.5.8 AUSENTISMO 

Durante el mes de septiembre del 2024, se presentaron dos incapacidades, con 5 días de 

ausencia por enfermedad común 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ausentismo por causa médica 

 
 

ACM= 5 días EC_________________   *100 

           25 días mes septiembre *20 

 

ACM= _5 días                                  *100 

             25 días *20T 

 

FECHA MONBRE ORIGEN 
TEIMPO DE 
AUSENCIA 

CONTRATISTA 

 
10/09/24-11/09/24 

Lilibeth Mora 
Enfermedad 
común 

2día 
Consorcio Redes y 
PTAPS Valle 

24/09/24-26/09/24 Lilibeth Mora 
Enfermedad 
común 

3día 
Consorcio Redes y 
PTAPS Valle 
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ACM=     5 días              *100 

               500 días programados 

 

ACM= 1% 

 

*En el consorcio REDES Y PTAPS VALLE, durante el mes de septiembre de 2024, se perdieron 

5 días programados de trabajo por incapacidad médica de origen común, equivalente al 1% del 

tiempo programado. 

 

Ver Anexo SST 
Incapacidad medica 

4.5.9 PLAN DE CONTINGENCIA Y EMERGENCIAS 

Durante el mes de septiembre del 2024, se implementa rutas de evacuación, puntos de encuentro 
e instalación de elementos para atención de emergencias en obra y oficinas.  
 

  

 

 
Fotografía. Elementos para atención de emergencias 

 

 

 
Fotografía. Punto de encuentro PTAP Guacarí  Fotografía. Punto de encuentro PTAP Ginebra 
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Fotografía. Rutas de Evacuación 

 

 

 
Fotografía. Punto de hidratación 
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5. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

En el presente capítulo se describen las actividades desarrolladas por el CONSORCIO REDES Y 

PTAPS VALLE, en el marco de las obligaciones Ambientales del proyecto “CONSTRUCCIÓN DEL 

SISTEMA DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL 

ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y 

GUACARÍ EN EL VALLE DEL CAUCA”, durante el período comprendido entre el 01 al 31 de 

agosto de 2024. 

 

Las actividades ambientales realizadas durante el periodo reportado en el presente informe están 

orientadas a prevenir, mitigar, controlar y compensar los principales impactos que podrían 

presentarse durante el desarrollo de las actividades constructivas en cada una de sus etapas pre 

construcción (ya culminada), construcción (actualmente en desarrollo) y puesta en marcha (aún 

sin iniciar). 

 

5.1 PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

La implementación del Plan de Medidas de Manejo Ambiental – PMMA del proyecto está a cargo 

del Residente Ambiental del CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE, dicho profesional es el 

encargado de adelantar, entre otras, las siguientes actividades: 

 

- Gestionar oportunamente ante la autoridad ambiental competente los permisos necesarios para 

la ejecución del proyecto. 

- Elaborar el Plan de Medidas de Manejo Ambiental – PMMA de acuerdo a las necesidades del 

proyecto. 

- Implementar las medidas de manejo ambiental necesarias de acuerdo al avance del proyecto 

y a la ejecución de las actividades de obra y hacer seguimiento al alcance de las mismas como 

parte del desarrollo del PMMA. 

- Presentar los informes requeridos por la interventoría, la autoridad ambiental competente y 

demás entidades encargadas del seguimiento al proyecto.   

- Asistir a los comités de obra con el fin de informar el avance en la implementación del PMMA 

del proyecto. 

- Capacitar al personal de obra en temas ambientales. 

 

A continuación, se relaciona la correspondencia enviada y recibida para el periodo del presente 

informe como parte de la implementación del PMMA y de la gestión ambiental del proyecto: 
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Tabla 14  Correspondencia Enviada y Recibida 

 

TIPO DE DOCUMENTO CONSECUTIVO FECHA ASUNTO 

Correspondencia Enviada 
CRYPV-COP2000.13.05.003-2022-

Cons102-2024 
22/07/2024 

Solicitud permiso de uso de vías y/o 
espacio público a cargo del 
Departamento del Valle del Cauca. 

Correspondencia Enviada 
CRYPV-COP2000.13.05.003-2022-

Cons109-2024 
08/08/2024 

Segundo requerimiento - solicitud 
permiso de rotura de vía y/o espacio 
público. (Municipio de Ginebra)  

Correspondencia Enviada 
CRYPV-COP2000.13.05.003-2022-

Cons108-2024 
08/08/2024 

Segundo requerimiento - solicitud 
permiso de rotura de vía y/o espacio 
público. (Municipio de Guacarí) 

Correspondencia 
Recibida 

300-60-3-395 
Departamento Administrativo de 

Planeación - Guacarí 
28/08/2024 

Repuesta solicitud de Permiso de 
rotura de vía y/o Espacio Público.  

 

5.2 PROGRAMA DE REQUISITOS LEGALES 

Durante la ejecución del proyecto será necesario el uso y aprovechamiento de recursos naturales, 

para lo cual se han tramitado ante las autoridades ambientales competentes y la Administración 

Municipal los diferentes permisos necesarios para la ejecución de las actividades de obra. A 

continuación, se relacionan los permisos otorgados al proyecto y su respectiva vigencia: 

 

 
Tabla 15  Permisos Consorcio Redes y PTAPS Valle 

PERMISOS – CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE 

TIPO DE PERMISO RESOLUCIÓN 
AUTORIDAD 

COMPETENTE 
VIGENCIA ESTADO 

Concesión de 
Aguas Superficiales 

Resolución 0740 No.  
0741 0000576 

10-07-2020 
CVC 10-07-2030 

“Por medio de la cual se otorga una 
Concesión de Aguas Superficiales a 
favor de ACUAVALLE S.A. E.S.P. NIT. 
890399032-8 para Los acueductos 
de los municipios de Ginebra y 
Guacarí, Departamento del Valle del 
Cauca” 

VIGENTE 
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PERMISOS – CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE 

TIPO DE PERMISO RESOLUCIÓN 
AUTORIDAD 

COMPETENTE 
VIGENCIA ESTADO 

Permiso de 
Ocupación de 

Cauce 

Resolución 740 No.  
0741 0502 
31-05-2024 

CVC 31-05-2025 

“Por medio de la cual se prorroga un 
permiso de Ocupación de Cauce y 
Obras Hidráulicas otorgado en la 
Resolución 740 No. 0741 0245 del 
07/03/2023” 

VIGENTE 

Aprovechamiento 
Forestal 

Resolución 740 No.  
0741 0381 
29-04-2024 

CVC 08-06-2026 

Entrega del informe de 
aprovechamiento forestal a la CVC 
por parte de ACUAVALLE S.A. Se 
espera asignación de compensación 
forestal y aprobación del predio 
propuesto para la siembra por parte 
de esta entidad. 

VIGENTE 

Aprovechamiento 
Forestal 

EN TRAMITE  CVC EN TRAMITE 

Solicitud de Permiso de 
Aprovechamiento Forestal por 
parte del Municipio de Ginebra para 
el sector de la Bocatoma.  

AUTO DE INICIACION 
TRAMITE O DERECHO AMBIENTAL 

11/03/2024 

Licencia de Espacio 
Público 

Resolución No.  
004-01 2023 
26-01-2023 

Planeación 
Municipal 
Ginebra 

26-01-2025 

“Por medio de la cual se aprueba 
una licencia urbanística de 
intervención y ocupación del 
espacio público” 

VIGENTE 

Licencia de Espacio 
Público 

Resolución No.  
PM. 300-42.02-001 

03-02-2023 

Planeación 
Municipal 

Guacarí 
03-02-2025 

“Por la cual se expide una licencia de 
intervención del espacio público 
para desarrollar un proyecto” 

VIGENTE 

PMT Resolución No.  
Secretaría de 

Movilidad 
Ginebra 

Duración del 
Proyecto 

“Por medio de la cual se aprueba 
el Plan de Manejo de Tránsito – 
PMT presentado por el 
Consorcio Redes y PTAPS Valle” 

PMT 
Resolución No.  

900-50-020 
20-03-2023 

Secretaría de 
Movilidad y 
Transporte 

Guacarí 

Duración del 
Proyecto 

“Por medio de la cual se aprueba 
el Plan de Manejo de Tránsito – 
PMT presentado por el 
Consorcio Redes y PTAPS Valle” 

Permiso  
Rotura de Vías 

EN TRAMITE 
Planeación 
Municipal 
Ginebra 

EN TRAMITE 

Mediante oficio CRYPV-
COP2000.13.05.003-2022-Cons109-
2024 de fecha 08/08/2024 se radico 
el segundo requerimiento - solicitud 
permiso de rotura de vía y/o espacio 
público. (Municipio de Ginebra) 
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PERMISOS – CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE 

TIPO DE PERMISO RESOLUCIÓN 
AUTORIDAD 

COMPETENTE 
VIGENCIA ESTADO 

Permiso  
Rotura de Vías 

EN TRAMITE 
Planeación 
Municipal 

Guacarí 
EN TRAMITE 

Mediante oficio CRYPV-
COP2000.13.05.003-2022-Cons108-
2024 de fecha 08/08/2024 se radico 
el segundo requerimiento - solicitud 
permiso de rotura de vía y/o espacio 
público. (Municipio de Guacarí) 

 

Indicador: 
 

𝑪𝒖𝒎𝒑𝒍𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒓𝒆𝒒𝒖𝒆𝒓𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐𝒔 𝒍𝒆𝒈𝒂𝒍𝒆𝒔 (%)

=
𝑵𝒐. 𝒅𝒆 𝑷𝒆𝒓𝒎𝒊𝒔𝒐𝒔 𝒐𝒕𝒐𝒓𝒈𝒂𝒅𝒐𝒔 (𝒅𝒆𝒍 𝒑𝒓𝒐𝒚𝒆𝒄𝒕𝒐 𝒐 𝒅𝒆 𝒕𝒆𝒓𝒄𝒆𝒓𝒐𝒔) 

𝑵𝒐. 𝒅𝒆 𝒑𝒆𝒓𝒎𝒊𝒔𝒐𝒔 𝒓𝒆𝒒𝒖𝒆𝒓𝒊𝒅𝒐𝒔 (𝒅𝒆𝒍 𝒑𝒓𝒐𝒚𝒆𝒄𝒕𝒐 𝒐 𝒅𝒆 𝒕𝒆𝒓𝒄𝒆𝒓𝒐𝒔)
∗ 𝟏𝟎𝟎 

 
 
Permisos del Proyecto: 
 

𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑙𝑒𝑔𝑎𝑙𝑒𝑠 (%) =
7 

10
∗ 100 

 
𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑙𝑒𝑔𝑎𝑙𝑒𝑠 (%) = 70% 

 

 

A continuación, se relaciona la información de los proveedores de servicios con los que cuenta el 

proyecto con sus respectivos permisos, concesiones y/o autorizaciones de las autoridades 

ambientales competentes. 

 
Tabla 16  Permisos Tercerizados Consorcio Redes y PTAPS 

PERMISOS TERCERIZADOS – CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE 

PROVEEDOR SERVICIO  TIPO DE PERMISO AUTORIDAD AMBIENTAL 

CANTERA EL 
BERMEJAL 

Suministro de 
materiales de 
construcción.  

Licencias ambientales y 
Títulos Mineros 

CVC / Plan de Manejo 
Ambiental Vigente. 
Agencia Nacional de 
Minería/ Titulo Minero 
Vigente. 

VEOLIA ASEO BUGA 
S.A. E.S.P. 

Gestor de Residuos de 
Construcción y 

Demolición - RCD 

Permisos sitios de 
disposición final escombros 

y sobrantes de obra 

CVC / Inscripción vigente 
como gestor RCD 
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PERMISOS TERCERIZADOS – CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE 

PROVEEDOR SERVICIO  TIPO DE PERMISO AUTORIDAD AMBIENTAL 

SERVI TRANSPORTES 
LÓPEZ Y 

RECUPERACIÓN 
AMBIENTAL S.A.S. 

Gestor de Residuos de 
Construcción y 

Demolición - RCD 

Permisos sitios de 
disposición final escombros 

y sobrantes de obra 

CVC / Inscripción vigente 
como gestor RCD 

Centro de Reciclaje 
BANCANAIMA 

Gestor RCD no pétreos 
(madera, plástico, 

metal, vidrio, textiles, 
cartón y papel) 

Inscripción como Gestor de 
residuos de demolición y 

construcción - RCD no 
pétreos 

Administración Municipal / 
Inscripción vigente como 
gestor RCD no pétreo  

 

 

Permisos del Proyecto (Terceros): 
 

𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑙𝑒𝑔𝑎𝑙𝑒𝑠 (%) =
4 

4
∗ 100 

 
𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑙𝑒𝑔𝑎𝑙𝑒𝑠 (%) = 100% 

 

5.3 PROGRAMA DE MANEJO SILVICULTURAL 

5.3.1 PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL – PTAP GINEBRA 

 

Mediante oficio AC-75722024 de fecha 30 de julio de 2024, la empresa ACUAVALLE radicó ante 

la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC, el informe de las actividades de 

aprovechamiento forestal que se ejecutaron en la PTAP de Ginebra en cumplimiento a la 

Resolución 740 No. 0741 0381 del 29 de abril del 2024 “Por medio de la cual se prorroga un 

permiso de aprovechamiento forestal único en el predio Planta de Tratamiento de Agua Potable 

PTAP ubicado en el Municipio de Ginebra, Departamento del Valle del Cauca”, permiso que 

autoriza la erradicación de ocho (8) individuos arbóreos y la poda de un (1) individuos arbóreo. 

 

Igualmente, con el fin de dar cumplimiento a la compensación forestal establecida en el permiso 

mencionado correspondiente a la siembra de 19 individuos arbóreos, la empresa ACUAVALLE 

solicita mediante la comunicación escrita mencionada, aprobación para realizar dicha siembra en 

el predio conocido como Barranco Bajo – Alto ubicado en el Corregimiento la Novillera de 

propiedad del Municipio de Ginebra, predio que presenta afectación a causa de un incendio y 

requiere de acciones para la restauración ambiental del mismo. A la fecha se espera respuesta 

por parte de la entidad. 
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Indicador: 
 

𝐴𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝐸𝑟𝑟𝑎𝑑𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠(%) =
𝑁𝑜. 𝑑𝑒𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠𝑓𝑜𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠𝑒𝑟𝑟𝑎𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑁𝑜. 𝑑𝑒𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠𝑓𝑜𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠𝑎𝑒𝑟𝑟𝑎𝑑𝑖𝑐𝑎𝑟𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑝𝑒𝑟𝑚𝑖𝑠𝑜𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙
∗ 100 

 
 

𝐴𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝐸𝑟𝑟𝑎𝑑𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 (%) =
8

8
∗ 100 = 100% 

 

5.3.2 PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL – BOCATOMA 

Mediante Auto de Iniciación de Tramite o Derecho Ambiental de fecha 11 de marzo de 2024, la 

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC, da respuesta a la solicitud de permiso 

de aprovechamiento forestal para el sector donde será construida la bocatoma del proyecto, 

realizada por la Administración Municipal del Municipio de Ginebra mediante comunicación escrita 

con radicado No. 206392024 de fecha 27 de febrero de 2024. 

 

Mediante comunicación escrita 0740-206392024 de fecha 1 de abril de 2024, la CVC informa a la 

Administración Municipal del Municipio de Ginebra que se realizara la visita ocular al predio 

denominado Planta de Tratamiento Agua Potable - PTAR Jurisdicción del Municipio de Ginebra 

Departamento del Valle del Cauca, el día 9 de abril de 2024, con el fin de verificar la información 

recibida y determinar la viabilidad o no del derecho solicitado. A la fecha se está en la espera de 

que la autoridad ambiental emita la resolución que autorice el permiso de aprovechamiento 

forestal.  

5.4 PROGRAMA DE MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL SOBRANTE Y RCD 

Durante el periodo correspondiente al mes de septiembre 2024 no se presentó generación de 

Residuos de Construcción y Demolición - RCD. 

 

El sitio actual utilizado para la disposición final de RCD, se encuentra ubicado en el barrio 

Coronado en el municipio de Palmira, el cual es administrado por SERVI TRANSPORTES LÓPEZ 

Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL S.A.S., gestor de residuos de construcción y demolición inscrito 

ante la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC. 

 

Así mismo se tiene contemplado realizar la disposición final de RCD en el Parque Tecnológico 

Ambiental Presidente, Vereda Arenales, Corregimiento de Presidente en el Municipio de San 

Pedro - Valle del Cauca, administrado por VEOLIA ASEO BUGA S.A. E.S.P. empresa que se 

encuentra inscrita como Gestor de Residuos de Construcción y Demolición - RCD ante La 

Corporación Autónoma Regional Del Valle Del Cauca CVC. 
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Los residuos RCD no pétreos tales como madera, plástico, metal, vidrio, cartón y papel son 

entregados al gestor Centro de Reciclaje BANCANAIMA ubicado en el Corregimiento de Costa 

Rica en el Municipio de Ginebra – Valle del Cauca. 

 
Tabla 17  Programa de Manejo Ambiental RCD 

MANEJO AMBIENTAL RCD – CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE 

PERIODO 
TIPO DE RESIDUO 

RCD 
VOLUMEN 

(m3) 
GESTOR RCD TRATAMIENTO CERTIFICADO 

Junio de 
2024 

RCD susceptibles de aprovechamiento 
(material sobrante de excavaciones y 

demoliciones) 
1512 

SERVI TRANSPORTES 
LÓPEZ Y 

RECUPERACIÓN 
AMBIENTAL S.A.S. 

Disposición 
Final 

Anexo 

Julio de 
2024 

RCD susceptibles de aprovechamiento 
(material sobrante de excavaciones y 

demoliciones) 
801 

SERVI TRANSPORTES 
LÓPEZ Y 

RECUPERACIÓN 
AMBIENTAL S.A.S. 

Disposición 
Final 

Anexo 

Agosto 
2024 

RCD susceptibles de aprovechamiento 
(material sobrante de excavaciones y 

demoliciones) 
468 

SERVI TRANSPORTES 
LÓPEZ Y 

RECUPERACIÓN 
AMBIENTAL S.A.S. 

Disposición 
Final 

Anexo 

 
Indicador:  
 
RCD pétreos 

𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 (%) =
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛  𝐶𝑒𝑟𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜 (𝑚3) 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛  𝑑𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐ℎ𝑎𝑑𝑜 (𝑚3)
∗ 100 

 

𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 (%) =
468 (𝑚3) 

468 (𝑚3)
∗ 100 = 100% 

 

5.5 PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS CONVENCIONALES 

Para la recolección de los residuos sólidos convencionales en el proyecto se cuenta con (3) puntos 

ecológicos ubicados en la PTAP Ginebra, en la PTAP Guacarí y en la Oficina Principal del proyecto 

en el Corregimiento de Guacarí, en cada uno de los cuales estarán dispuestos contenedores de 

colores según el tipo de residuo cumpliendo con el código de colores establecido en la Resolución 

No. 2184 de 2019, para realizar la separación en la fuente: 

 

Color Verde para depositar residuos orgánicos aprovechables como restos de comida (cáscaras 

de frutas, verduras y restos de alimentos). 

Color Blanco para depositar los residuos aprovechables como Plástico, vidrio, metales, papel y 

cartón. 
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Color Negro para depositar los residuos no aprovechables como como servilletas, papeles 

metalizados y cartones contaminados con comida, papel higiénico, residuos COVID-19 

(tapabocas, guantes, etc.) 

Color Rojo para depositar residuos peligrosos. 

 

Los residuos sólidos convencionales que se generan en los diferentes frentes de obra como lo 

son papel, cartón, empaques de alimentos, envases plásticos y envases de vidrio entre otros, son 

entregados a VEOLIA, empresa encargada de realizar la recolección, el transporte, el 

aprovechamiento y la disposición final de los residuos sólidos en los Municipios de Ginebra y 

Guacarí. La recolección de residuos por esta empresa para el sector donde se encuentra ubicado 

el proyecto se realiza con una frecuencia de tres (3) veces por semana los días martes, jueves y 

sábado, dichos residuos son dispuestos de manera adecuada en el relleno sanitario de 

Presidente, administrado por la empresa VEOLIA ASEO BUGA S.A. E.S.P., gestor autorizado 

por la CVC. Los residuos peligrosos serán recolectados por un gestor autorizado. 

 

5.6 PROGRAMA DE MANEJO DE CAMPAMENTOS, ALMACENES, ACOPIOS Y 

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

El proyecto cuenta con un campamento de obra en ambos frentes de trabajo, PTAP Ginebra y en 

la PTAP Guacarí, constituido por un contenedor localizado dentro del predio a intervenir. Estos 

frentes de trabajo cuentan con disponibilidad de servicios públicos correspondiente a energía 

eléctrica, alcantarillado y agua potable. En lo correspondiente a los baños para el personal en obra 

se dispone de dos (2) baterías sanitarias fijas con su correspondiente lavamanos en cada frente 

de trabajo, conectados a la red de servicios públicos. En cada uno de los frentes, la obra cuenta 

con un cerramiento perimetral existente compuesto por un muro de concreto y malla eslabonada, 

el cual permite el aislamiento de la zona a intervenir, de manera que no pueda ingresar personal 

ajeno al proyecto. 

 

El campamento tanto en la PTAP Ginebra como en la PTAP Guacarí, cuenta con un sitio para el 

almacenamiento de los materiales y equipos debidamente señalizado donde permanecen bajo 

techo protegidos de los factores ambientales, también con una caseta para el almacenamiento de 

combustible construida con un techo en zinc, piso en concreto y un cerramiento en malla. 

Igualmente, se cuenta con una zona de parqueadero para los vehículos particulares. Los acopios 

de materiales pétreos como la grava y arena, así como los acopios de residuos RCD permanecen 

cubiertos para evitar la generación de material particulado por acción del viento. 

 

Los campamentos cuentan con la señalización informativa y preventiva correspondiente para los 

baños, oficinas, puntos ecológicos, almacén, sitios de acopio, parqueaderos, almacenamiento de 

combustibles, además de los avisos y cartelera informativa. 
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5.7 PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS LÍQUIDOS, COMBUSTIBLES, GRASAS Y 

ACEITES 

Dentro de las actividades que generan residuos líquidos, se encuentra el uso de baños y 

lavamanos por parte del personal que se encuentra en la obra, para evitar contaminación del 

suelo, aguas superficiales y aguas subterráneas, el proyecto cuenta con cuatro (4) unidades 

de baños fijos, dos (2) lavamanos, los cuales están conectados a la red de servicios públicos. 

 

Para el adecuado manejo de los combustibles se acondicionó un sitio para el almacenamiento 

de los mismos, el cual consiste en una caseta con techo, piso en concreto y un cerramiento 

en malla eslabonada. Este punto de almacenamiento se dotará con kit antiderrame y contará 

con la señalización correspondiente de acuerdo a la sustancia almacenada. A la fecha no se 

han presentado derrames de combustible en el proyecto. 

 

Para el lavado de las canaletas de los vehículos mezcladores de concreto se cuenta con una 

pileta de secado, para la cual se determinó un área donde se realizó una pequeña excavación 

que se recubrió previamente con un material impermeable para evitar el contacto directo del 

efluente del lavado con el suelo a la espera de que el agua se evapore y que el concreto residual 

fragüe. Una vez terminada la obra, la pileta será demolida y los residuos serán transportados 

hacia el sitio de disposición final de RCD autorizado. 

 

5.8 PROGRAMA DE CONTROL DE RUIDO Y EMISIONES ATMOSFÉRICAS 

Dentro de las medidas de manejo que se están implementando para el control y la reducción de 

emisiones de material particulado y ruido en el proyecto, se encuentra que los vehículos de carga 

cuentan con el respectivo certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes 

vigente. Sumado a lo anterior, la maquinaria y equipos utilizados cumplen con el mantenimiento 

mecánico preventivo garantizando la buena sincronización y carburación de los motores. (Informe 

componente SST) 

 

Se realizan charlas y capacitaciones a los conductores y operadores de maquinaria, enfatizando 

en la conducción vehicular responsablemente dentro y fuera de la zona del proyecto, evitando 

ruidos como cornetas, pitos, frenos y motores desajustados. (Informe componente SST) 

 

Los vehículos que transportan materiales sobrantes son cubiertos con lonas resistentes antes de 

salir de la obra, con el fin de evitar emisiones de material particulado durante el transporte de 

estos. Igualmente, los sitios de almacenamiento temporal de materiales granulares y de acopio 

de material sobrante de excavación permanecen cubiertos con lona o plástico con el fin de evitar 

que se dispersen por efectos del viento. En ningún caso se deberá incinerar los residuos 
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originados, estos se deben manejar según el programa de manejo de residuos sólidos 

convencionales y especiales.  

 

5.9 REGISTRO FOTOGRÁFICO – COMPONENTE AMBIENTAL 

  
Foto 1. Mantenimiento Punto Ecológico – PTAP Ginebra Foto 2. Baños – PTAP Ginebra 

  
Foto 3. Baños – PTAP Ginebra Foto 4. Acopio Materiales de Construcción 
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Foto 5. Acopio de Escombros – PTAP Ginebra Foto 6. Equipo para derrames - PTAP Ginebra 

  

Foto 7. Almacenamiento de Combustible – PTAP Ginebra 
Foto 8. Mantenimiento sitio lavado mixer –  

PTAP Ginebra 

  

Foto 9. Sitio lavado mixer – PTAP Ginebra 
Foto 10. Humectación de vías –  

control material particulado PTAP Ginebra 
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Foto 11. Retiro Escombros – PTAP Ginebra Foto 12. Señalización PMT – PTAP Ginebra 
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6. ANEXOS 

Se anexan al presente informe los siguientes documentos: 

1. Anexo Técnico 

● Calibración de equipos:  Topografía y laboratorio 

● Cartera y corte excavación tanque 

● Certificados de calidad 

● Fichas técnicas 

● Liberación de actividades 

● Registro del clima 

● Programación de obra  

● Resultados laboratorio: cilindros y densidades 

2. Anexo Documental: 

• Bitácoras. 

• Oficios invitación comité de veeduría. 

3. Anexo SST 

● Acta reunión COPASST 

● Planillas de Aportes a la Seguridad Social integral. 

● Registros de inducción. 

● Registros capacitación 

● Certificados TSA 

● Preoperacionales. 

● Formatos pausas activas. 

● Registros ATS 

● Permisos de trabajo 

● Registros entrega de EPP- dotación personal 

● Incapacidad medica 

4. Anexo Ambiental 

● Oficio AC -75722024 Radicado ante CVC de Informe Técnico de Cumplimiento 
Intervención Silvicultural en la PTAP Acuavalle GINEBRA. 

● Oficio CRYPV-Cons102-2024 Solicitud permiso de uso de vías 

● Oficio CRYPV-Cons108-2024 Segundo Requerimiento - Guacarí. 
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● Oficio CRYPV-Cons109-2024 Segundo Requerimiento – Ginebra 

● Oficio No. 300-60-3-395 Departamento Administrativo de Planeación - Guacarí. 

● Certificados RCD 

5. Anexo Social 

• Actas de comité de veeduría 

 
 

 

 

 

 

 


