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1. INFORMACIÓN GENERAL 

Contrato No. 2000.13.05.003- 2022 

Objeto: 

EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PÚBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS 

UNITARIOS FIJOS, PARA “CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, 

ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP 

PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARÍ EN 

EL VALLE DEL CAUCA” 

Valor del Contrato: 
VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES OCHENTA 

MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS ($29.432.080.933) M/CTE 

Valor adición 

reformulación: 

DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS 

MIL SEISCIENTOS DIECISEIS PESOS ($2.571.146.616) M/CTE 

Valor total del Contrato: 
TREINTA Y DOS MIL TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL 

QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS ($32.003.227.549) M/CTE 

Contratante: VALLECAUCANA DE AGUAS S.A E.S.P 

Contratista: CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE 

Interventor: CONSORCIO INTERGUACARÍ 

Fecha de Iniciación: 1 de diciembre de 2022 

Fecha de Terminación: 1 de enero de 2024 

Plazo de ejecución del 

proyecto: 
Trece (13) meses contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio 

Suspensión No.1: Dos (2) meses a partir del 27 julio de 2023. 

Prórroga No. 1 

Suspensión No. 1: 
Un mes a partir del 27 de octubre de 2023 

Prórroga No. 2  

Suspensión No. 1: 
Un mes a partir del 27 de septiembre de 2023 

Prórroga No. 3 

Suspensión No. 1: 
Cuarenta y cinco (45) días a partir del 27 de noviembre de 2023 

Fecha de Reinicio: 10 de enero de 2024 

Fecha de Terminación: 14 de junio de 2024 

Prórroga No. 4 Trecientos treinta y cuatro (334) días a partir del 14 de junio de 2024 

Nueva fecha de 

terminación: 
14 de marzo de 2025 

 

 

INFORME CON CORTE A: 31 de octubre de 2024 
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2. ASPECTOS TÉCNICOS 

2.1 LOCALIZACIÓN DE LAS OBRAS 

Las obras objeto del contrato están localizadas en el departamento del Valle del Cauca en 

los municipios de Ginebra y Guacarí. 

 

● GINEBRA: 

El municipio de Ginebra se encuentra ubicado en el piedemonte de la cordillera 

central, a 60 km de la ciudad de Santiago de Cali, capital del Departamento del Valle 

del Cauca (ver ilustración 1). 

 

La jurisdicción actual del Municipio de Ginebra, de acuerdo con los límites 

establecidos en la Ordenanza Departamental No. 9 de 1954 “Por medio de la cual 

se confirma la creación del Municipio de Ginebra” está definida de la siguiente 

manera. 

 

Por el Norte: el río Guabas, desde el puente del ferrocarril del Pacífico sobre dicho 

río hasta encontrarse con el camino nacional antiguo y de este hasta encontrarse 

con el acequia de Guabitas y de este hasta encontrar su nacimiento con el río 

Guabas, siguiendo arriba el curso de éste hasta la quebrada de Los Lulos, todo lo 

anterior limita con el Municipio de Guacarí, de este siguiendo la misma quebrada 

arriba hasta encontrar el cerro de Pan de Azúcar, límite con el Municipio de Buga y 

siguiendo la línea oriental por la cordillera límite con el Municipio de Cerrito.  

Por el Oriente: Desde donde termina la línea quebrada hasta encontrar el 

nacimiento del río Sabaletas, Límite con el Municipio de Cerrito.   

Por el Sur: Desde el nacimiento del río Sabaletas hasta el Puente del Ferrocarril del 

Pacífico sobre el mismo río, Límite con el Municipio de Cerrito.  

Por el Occidente: La vía férrea desde el río Sabaletas hasta el Río Guabas, límites 

con el Municipio de Guacarí.  

Ginebra cuenta con diferentes climas en la totalidad de su superficie desde cálido 

hasta páramo. Se encuentra a una altura promedio de 1.100 m.s.n.m, y tiene una 

temperatura media de 23°C. En términos geográficos se encuentra localizado en las 

coordenadas: 3º45’50” Latitud N 76º16.7’20” Longitud O. 
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Ilustración 1  Municipio de Ginebra 

● GUACARÍ: 

Ubicado en el centro del Departamento del Valle del Cauca, aproximadamente a 

cuarentaicinco (45 Km) kilómetros de la ciudad de Santiago de Cali (ver Ilustración 

2).  

Guacarí se encuentra a una altura promedio de 976 m.s.n.m, y una temperatura 

media de 23°C. En términos geográficos se encuentra localizado a Coordenadas: 

3º45’55” Latitud N 76º20’1” Longitud O. 

El municipio de Guacarí limita por el Norte con: Guadalajara de Buga, Sur: Cerrito, 

por el Oriente con Ginebra; por el Occidente con Yotoco, sirviéndole de límite el río 

Cauca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 2  Municipio de Guacarí 
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2.2 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

El presente proyecto tiene como objetivo la optimización del sistema de abastecimiento 

(captación-aducción-conducción-PTAP) de los acueductos del casco urbano de los 

Municipios de Ginebra y Guacarí, que permita brindar un servicio que garantice condiciones 

óptimas de cantidad, continuidad, cobertura y calidad, mejorando la calidad de vida de los 

habitantes del sector.   

 

Para cumplir con este objetivo, se construirán las estructuras requeridas: bocatoma, 

desarenador, Macromedidor, cámara de distribución de caudal, líneas de aducción y 

conducción, tanques de almacenamiento e intervenciones en las PTAPS de los Municipios 

de Ginebra y Guacarí. 

 

2.2.1 CAPÍTULOS DEL CONTRATO 

● Preliminares. 

● Bocatoma. 

● Línea de aducción. 

● Desarenador. 

● Macromedidor. 

● Línea de conducción. 

● Cámara de quiebre. 

● Cámaras de purga. 

● Cámara distribuidora de caudal. 

● Intervenciones en la PTAP de Ginebra. 

● Intervenciones en la PTAP de Guacarí. 

● Tanque de almacenamiento Ginebra. 

● Manejo salud ocupacional, calidad, seguridad y ambiental. 

 

2.3 ESTADO LEGAL DE LA POLIZAS Y AVANCES PRESUPUESTAL. 

Según las exigencias contractuales el contratista debe amparar la ejecución del proyecto y 
actividades bajo las siguientes especificaciones.  

• Cumplimiento del contrato. 

• Buen manejo y correcta inversión del anticipo. 

• Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales. 

• Estabilidad y calidad de la obra. 

• Responsabilidad civil extracontractual. 
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En la siguiente Tabla se muestra el tipo de amparo, las fechas de cobertura y los valores 
asegurados, expedidas por Seguros Mundial, de las pólizas actualizadas con las últimas 
modificaciones del contrato. 

 

AMPARO 
FECHA DE 

COBERTURA 

VALOR 

ASEGURADO 
PÓLIZA ANEXO 

Cumplimiento 14/06/2024 - 14/09/2025 $6.400.645.515,80 C-100050102 8 

Buen manejo del 

anticipo 
14/06/2024 - 14/09/2025   $8.829.624.297,90 C-100050102 8 

Prestaciones 

sociales   
14/06/2024 - 14/03/2028 $1.600.161.378,95 C-100050102 8 

Estabilidad de la 

obra   
14/03/2025 - 14/03/2030 $9.600.968.273,70 C-100050102 8 

Responsabilidad civil 

extracontractual   
31/10/2022 - 14/03/2025 $1.600.161.377,45 C-100012551 7 

 

2.4 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA 

Durante el período de tiempo correspondiente al presente informe, se realizaron las 

siguientes actividades: 

 

● Topografía:  

Durante el mes de octubre la comisión de topografía ha realizado 

acompañamiento a todas las labores e intervenciones realizadas en los frentes 

de obras que se están interviniendo en el proyecto: 

1. Intervenciones en la Planta de Tratamiento de Agua potable del 

Municipio de Ginebra (Obras en los Sedimentadores y construcción 

Casetas). 

2. Construcción del tanque de Almacenamiento en la PTAP Ginebra. 

3. Intervenciones en la Planta de Tratamiento de Agua potable del 

Municipio de Guacarí (Obras en los Sedimentadores y construcción 

casetas). 

4. Actividades Adicionales. 

a. Levantamiento alternativa de cambio de alineamiento. 

b. Levantamiento final del Tramo 3. 

c. Chequeos Hidráulicos del sistema de Floculación, sedimentación 

y cotas de lámina de agua en las dos plantas. 

d. Se realiza nuevamente el replanteo desde la Bocatoma hasta las 

dos plantas para actualizar la información del replanteo inicial y 

las condiciones actuales del terreno. (Información para la 

Reformulación No.2). 
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❖ En el Frente de obra de Intervenciones en la Planta Ginebra 

(Sedimentador No.2), se han realizado todos los levantamientos necesarios 

para las adecuaciones e intervenciones en las plantas para su optimización. 

▪ Se toman las medidas de las estructuras existentes para poder 

calcular la cantidad de demolición del sedimentador No.2. 

▪ Se marcan los niveles de acabado de la losa de piso para el realce 

de la estructura del Sedimentador No.2. 

▪ Se ubican los puntos para construcción de caja ciega del 

Sedimentador No.2. 

▪ Se chequea ortogonalidad de los muros del sedimentador No.2. 

▪ Se ubica canal de recepción de lodos para construcción de muro e 

iniciar con relleno para realce. 

▪ Se chequean los niveles del realce de la losa del piso del 

Sedimentador No.2 y se hace acompañamiento en la fundición de la 

losa. 

▪ Se revisa la ortogonalidad de los muros internos y se verifican los 

plomos de los repellos aplicados en las paredes internas del 

sedimentador. 

▪ Se marcan las pantallas internas para la instalación del acero de 

refuerzo anclado a los muros existentes. 

▪ Se chequean los niveles del realce de los muros. 

▪ Se marcan las ventanas de las canaletas que se instalaran en la 

canal de repartición a los filtros. 

 

❖ Por otro lado, se ha realizado acompañamiento para la construcción de las 

casetas en la Planta de Ginebra (Caseta Eléctrica y de Sopladores): 

▪ Caseta Eléctrica: Se ha realizado acompañamiento en la 

construcción de la mampostería de la caseta, se realiza la instalación 

de la cubierta, puerta y ventanas de la caseta y se libera las 

actividades con la interventoría, solo se encuentra pendiente la 

instalación de la mampostería en la celosía.  

▪ Caseta de Sopladores: Durante este mes no se han realizado más 

actividades debido a que en las cantidades contractuales no se tiene 

contemplado la construcción de esta caseta, por esta razón se 

espera la aprobación de la reformulación No. 2 para poder continuar 

con la construcción de esta.  

 

❖ En el Frente de obra del Tanque de Almacenamiento de Agua Potable de 

la PTAP Ginebra, se realiza un seguimiento a la construcción del tanque, se 

chequean los niveles para la fundición de la losa superior. Se realiza el 

relleno de los apuntalamientos de las formaletas metálicas para poder 
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garantizar que el tanque quede totalmente sellado, esto se hace con tapones 

de PVC y aplicando mortero de alta resistencia con impermeabilizante para 

garantizar que por estos orificios no entre ni salga agua; luego se inicia con 

la construcción de la obra falsa la cual está constituida por andamios de 

carga y cercha para realizar el tendido de la formaleta metálica al nivel de la 

cara inferior de la viga e instalar casetones en madera y formaleta metálica 

para la cara inferior de la losa superior, se instala el acero de refuerzo de las 

vigas y se inicia con la figuración de todo el acero de refuerzo de la losa 

superior, vigas y flejes; se chequean los niveles de acabado de la losa 

superior y la liberación de aceros, niveles y cantidades de esta estructura. 

 

❖ En el Frente de obra de Intervenciones en la Planta Guacarí 

(Sedimentador No. 1), se ha realizado acompañamiento en todas las 

actividades realizadas. 

▪ Se chequea y marcan los ejes para el montaje del barrelodos en el 

Sedimentador no.1. 

▪ Se verifica la nivelación de los ejes de los motores para instalación 

de cadenas del barrelodos en el Sedimentador no.1. 

▪ Se chequea el alineamiento de las guías para la instalación de 

cadenas del barrelodos. 

▪ Se chequean los niveles de realce para la puesta de operación del 

sedimentador No.1. 

▪ Se marca los puntos donde se instalarán las cerchas de apoyo de las 

canaletas. 

▪ Se realiza el montaje del barrelodos y se hacen pruebas para su 

operación, en donde se mide el amperaje y voltaje del motor, 

verificando que todo el sistema funcione óptimamente. 

▪ Se realiza la instalación de los módulos tipo colmena en el 

sedimentador y se revisan las cotas de estos módulos. 

▪ Se marcan los puntos para la instalación de las cerchas y se 

chequean las cotas de las cerchas instaladas. 

▪ Se marcan los ejes y cotas de las ventanas donde se instalará las 

canales y se instalan las canaletas con sus vértices donde se 

chequea su pendiente, cotas y ejes para su puesta en operación. 

 

❖ Por otro lado, se ha realizado acompañamiento para la construcción de las 

casetas en la Planta de Guacarí (Caseta Eléctrica y de Sopladores): 

▪ Caseta Eléctrica: Se ha realizado la construcción de la cimentación 

de la caseta (Zapatas, pedestales y Viga de Cimentación), se realiza 

el lleno estructural con material importado y se inicia con la 

instalación de refuerzo de las columnas, durante el mes se ha 
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suspendido la construcción ya que falta definir algunas áreas y 

puntos por parte del área eléctrica para la conexión de los equipos y 

tableros. 

▪ Caseta de Sopladores: se ha replanteado la caseta de sopladores, 

durante este mes no se han realizado más actividades debido a que 

en las cantidades contractuales no se tiene contemplado la 

construcción de esta caseta, por esta razón se espera la aprobación 

de la reformulación No. 2 para poder continuar con la construcción 

de esta.  

 

❖ Frente de Obra de instalación de Tubería: No se realizaron actividades en 

este frente de obra debido a la resistencia civil realizada por los líderes y 

comunidades que se encuentra en oposición al proyecto. 

▪ Se verifican los registros de trazabilidad de la tubería utilizada en este 

tramo, como de los accesorios instalados (uniones electrofusión de 

14”, tapones de 14”, silletas, collarines de 8”), entre otros datos 

importantes para los planos As-built. 

 

❖ Por último, como Actividades Varias se han realizado las siguientes: 

 

▪ Levantamiento Alternativa de cambio de alineamiento: 

Se realizan las tomas aéreas del alineamiento nuevo desde el Puente 

la Magdalena hasta la Bocatoma para luego alimentar estas tomas 

con el levantamiento topográfico y poder identificar las cotas, los 

cambios de nivel, los puntos críticos, las diferencias de cotas y todos 

los datos necesarios para evaluar el componente hidráulico, 

estructural y presupuestal de la nueva alternativa. 

Se obtiene plano donde se muestra las tres posibles alternativas en 

donde la primera y más viable es la del trazado original, ya que las 

pendientes y retos técnicos son menores y los costos son similares a 

los contractuales (se anexan planos). 

 

▪ Levantamiento final del Tramo 3: 

Al finalizar la instalación de tubería de 14” en el tramo 3 que conduce 

el agua de la CADICA a la PTAP Guacarí, se realizó el levantamiento 

para evaluar las cantidades reales de retiro, teniendo en cuenta las 

diferencias en la topografía del terreno (se anexan cortes donde se 

calculan las cantidades adicionales de retiro). 

 

 



                     
 

15 
 

INFORME MENSUAL No. 2 
Diciembre 2020 

INFORME MENSUAL No. 18 
Octubre de 2024  

CONSORCIO 

REDES Y PTAPS 
VALLE 

 

 
Ilustración 3. Levantamiento Alternativa de cambio de alineamiento. 

 

 
Ilustración 4. Perfiles de las tres Alternativa de cambio de alineamiento. 
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● Compras:  

❖ Se ha concretado la compra de todos los materiales, insumos y herramientas 

para realizar las intervenciones en las dos Plantas de Tratamiento de Agua 

Potable (Ginebra y Guacarí). 

❖ Se compran las herramientas necesarias y de uso diario para la optimización 

de las Plantas de Tratamiento de Agua Potable (Ginebra y Guacarí). 

❖ Visita por parte de proveedores de Toxement, Sika y Mapei para suministro 

de productos para intervenciones civiles. 

 

● Laboratorios:  

❖ Durante el mes no se ha realizado ningún diseño de mezcla nuevo, hasta la 

fecha se cuenta con 4 diseños de mezclas en donde se evalúan los 

materiales pétreos (arena y triturado) provenientes de la cantera Bermejal 

del municipio de Buga, se utilizará cemento Argos y Holcim, y se solicita que 

la resistencia de diseño sea de 3000 y 4000 PSI. (Anexos del presente 

Informe). 

Se tienen a la fecha 4 diseños de mezclas. 

❖ Se cuenta con el ensayo de Proctor modificado de siete materiales en el 

tramo 3 para poder identificar el material y obtener las características y la 

compactación óptima de estos, ya que el suelo es variable en diferentes 

tramos. 

 

 
Ilustración 5. Curva de Compactación Obtenida en uno de los materiales a los cuales se realizó la prueba del Proctor 

Modificado (Muestra No.6). 
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❖ Se toman muestras de concreto en las estructuras fundidas durante el mes 

de octubre, se toman muestras de las intervenciones civiles realizadas en la 

PTAP Ginebra (sedimentador no.2 y la construcción del tanque de 

almacenamiento de agua potable de la PTAP), las intervenciones civiles de 

la PTAP Guacarí (Sedimentador No 1, Caseta Eléctrica), y se chequean que 

los resultados cumplan con las resistencias solicitadas por el diseñador (se 

anexan las remisiones y los resultados de los ensayos realizados este mes). 

 

 
Ilustración 6. Ensayo de compresión de cilindros en una de las muestras enviadas al laboratorio (Pantalla 
del sedimentador No.1 de la PTAP Guacarí) en donde se evidencia que a los 28 días se está cumpliendo 

con la resistencia solicitada en el diseño.  

● Bodegaje:  

Se cuentan con las bodegas y sitios de acopio temporal para las actividades de 

instalación de tubería y construcción del tanque, en este momento se encuentran 

acopiado material y equipos mientras las actividades se encuentra suspendidas por 

resistencia civil, a continuación, se mencionan las bodegas: 
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❖ Bodega No. 1 “Hacienda la Esmeralda” (Tubería y Maquinaria). 

❖ Bodega No. 2 “Bodega Acuavalle Guacarí” (Tubería y Maquinaria). 

 

Las Bodegas No.1 y No. 2 se encuentran durante el mes de octubre operativas, y 

esta bodega es que se ha suministrado toda la tubería de 14” instalada sobre el 

tramo 3 (CADICA hasta PTAP Guacarí). 

 

 

● Alternativas Placa Huella:  

Durante el mes de octubre y de acuerdo a la reunión realizada el 3 de agosto del 

2024 y el recorrido realizado el 06 de agosto del mismo año, han salido las 

siguientes posibles alternativas para no intervenir las placa huellas existentes. 

▪ Alternativa 1: Cambio de alineamiento desde el puente la Magdalena 

hasta la escuela rural del corregimiento de Puente Rojo (pasando por 

predios privados del Ingenio Pichichi) y finalmente atravesando una calle 

de la reubicación de este corregimiento. 

▪ Alternativa 2: La perforación dirigida en este tramo demoliendo paños 

puntales, disminuyendo el impacto en las intervenciones en la placa huella 

existente. 

▪ Alternativa 3: realizar la demolición de la franja del tramo de la placa huella 

y realizar la reposición como lo establezca la entidad encargada de otorgar 

el permiso de rotura de vía y no generando sobrecostos en cambio de 

alineamiento o perforaciones dirigida. 

Cabe resaltar que en todas estas alternativas se deben evaluar los permisos 

necesarios (Servidumbres), el levantamiento Topográfico, el chequeo hidráulico 

(Diseño Hidráulico), el rediseño estructural para los viaductos y finalmente la 

evaluación presupuestal para poder evaluar estas alternativas como viables.   

 

 

● Socializaciones:  

 

❖ Durante el transcurso de este mes no se llevan a cabo actividades de 

socialización con la comunidad de Ginebra y Guacarí, debido a las 

situaciones presentadas anteriormente. 

● Se realiza reunión con líderes de Puente Rojo para evaluar los 

avances de los diálogos que podrían levantar la resistencia civil. 

● Se realiza comité de veeduría para mostrar los avances de obra en 

las intervenciones en las plantas de Ginebra y Guacarí y la 

construcción del tanque de Almacenamiento de la PTAP Ginebra.  
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● Se realiza reunión con un concejal del municipio de Ginebra quien 

está a cargo de los diálogos con los líderes de la resistencia civil y 

quien informa los avances de esta mesa de trabajo para levantar el 

paro que afecta la correcta ejecución del contrato. 

 

 

● Actividades Constructivas en Frente Ginebra: 

 

❖ Tanque PTAP Ginebra. 

▪ Se desencofra el tramo de muros fundido y se inicia con el proceso 

de curado, se aplica antisol y se hidratan los muros tres veces al día 

(En la mañana, al medio día y en la tarde). 

▪ Se realiza el resane de los orificios donde se instaló el tornillo de las 

formaletas metálicas, se utiliza mortero de alta resistencia, se tapona 

los orificios con tapas de PVC y se aplica impermeabilizante para 

evitar fugas y filtraciones en estos puntos. 

▪ Se limpia la escoria y rebabas de concreto generadas por las 

fundiciones de los muros del tanque, también se retiran todos los 

anclajes y estructuras para alineamiento y apuntalamiento para la 

fundición de los muros. 

▪ Se inicia con la construcción de la obra falsa para la fundición de la 

losa superior del tanque, esta se realizará con andamios de carga, 

cerchas, tendido de formaleta metálica y casetones en madera. 

▪ Se inicia con la instalación de acero de refuerzo de las vigas del 

tanque las cuales se encuentra embebidas en la losa superior. 

▪ Se inicia con la instalación de acero de la losa superior del tanque de 

almacenamiento de agua potable de la PTAP Ginebra. 

▪ Se inicia con el lleno estructural para la construcción de la caja de 

entrada del tanque de almacenamiento. 

▪ Se chequean los niveles y cotas para la instalación de tubería de 

alimentación del tanque. 

 

❖ Caseta Eléctrica (Ginebra): 

▪ Se realiza la fabricación e instalación de la puerta abatible de la 

caseta. 

▪ Se realiza la fabricación e instalación de las ventanas de la caseta. 

▪ Se realiza la construcción e instalación de la estructura metálica de 

la cubierta. 

▪ Se realiza la instalación de las tejas para culminar con la instalación 

de la cubierta de la caseta. 
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❖ Caseta de Sopladores para filtros (Ginebra): 

▪ Durante el mes no se realizan actividades en este frente de obra 

mientras se definen temas técnicos y presupuestales. 

 

 

❖ Intervenciones en Planta “PTAP Ginebra”: 

▪ Finalizan con la demolición de las estructuras internas existentes del 

sedimentador No.2. 

▪ Se desmontan las válvulas de fondo del sedimentador No. 2. 

▪ Se realiza la construcción de la caja ciega e instalación de tubería de 

8” para iniciar con el realce del piso del sedimentador. 

▪ Realce en los muros del sedimentador No.1 y No.2. 

▪ Realce provisional en estructura interna del Sedimentador No.1 para 

garantizar su correcto funcionamiento. 

▪ Instalación de provisional eléctrica en Sedimentador No.2. 

▪ Se realiza el lleno de material filtrante para realce de la losa del 

sedimentador No.2. 

▪ Se instala el acero de refuerzo de la losa inferior del sedimentador 

No.2. 

▪ Se libera el acero de refuerzo y se funde la losa inferior del 

sedimentador No.2. 

▪ Se escarifica los muros internos del sedimentador No.2 y se retira el 

escombro. 

▪ Se inicia con el repello del sedimentador No.2 aplicando producto de 

adherencia, impermeabilizantes y todas las recomendaciones dadas 

por el diseñador. 

▪ Se realiza la demolición de las pasarelas del Sedimentador No.2. 

▪ Se inicia con la instalación de acero de refuerzo de las pantallas 

internas del sedimentador No.2. 

 
● Actividades Constructivas en Tramo 3 (Desde CADICA hasta PTAP Guacarí): 

 

❖ Debido a la suspensión obligada de actividades causadas por la resistencia 

civil que están en oposición al proyecto, no se ha podido continuar con la 

instalación de tubería en el tramo 3, como también pasa desde hace más de 

un año en el tramo 1 (Entre la Bocatoma y la CADICA) y tramo 2(entre la 

CADICA y la PTAP Ginebra). 

❖ Se realiza el retiro de material sobrante que fue acopiado a lo largo del borde 

de vía y se realiza mejoramiento en los puntos donde se presentaron 

asentamientos por reacomodación de material presentado en algunos 

puntos muy específicos. 
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● Actividades Constructivas en Frente Guacarí: 

 

❖ Caseta Eléctrica (Ginebra): 

▪ No se realizan actividades debido a que el diseñador eléctrico está 

suministrando información para las áreas y conexiones internas 

necesarias para continuar con la correcta ejecución de esta caseta 

eléctrica acaparando todas las necesidades de las nuevas demandas 

de la planta y cumpliendo con todas las normas RETIE solicitadas 

por CELSIA.  

 

❖ Caseta de Sopladores para filtros (Ginebra): 

▪ Durante el mes no se realizan actividades en este frente de obra 

mientras se definen temas técnicos y presupuestales. 

 

❖ Intervenciones en Plantas “PTAP Guacarí”: 

▪ Se realiza la conexión eléctrica provisional para el barrelodos del 

Sedimentador No.1. 

▪ Se finaliza con la construcción y montaje del barrelodos del 

Sedimentador No.1, se hacen pruebas de operatividad para su 

entrega y se revisan voltajes y amperajes del motor. 

▪ Se instalan todos los soportes para la instalación de los módulos de 

sedimentación tipo Colmena. 

▪ Se realiza la instalación de los módulos de sedimentación tipo 

colmena en el Sedimentador No.1. 

▪ Instalación de cerchas de soporte de las canaletas, se chequea 

niveles y ubicación, se liberan por parte de la interventoría y se aplica 

Sika grouting para los puntos de anclaje. 

▪ Instalación de las canaletas del sedimentador No.1, se liberan ejes, 

pendiente y cotas para luego aplicar Sika grouting de nivelación. 

▪ Instalación de la pasarela metálica transversal donde va la torre de 

manejo de la válvula de fondo en el Sedimentador No.1. 

2.4.1 GESTIÓN DOCUMENTAL 

Se realiza entrega de los siguientes documentos para revisión y aprobación de la interventoría: 

● Informe mensual septiembre. 

● Bitácora de obra. 

● Oficios:   

▪ Propuesta balance presupuestal obras tanque La Albania. 
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2.4.2 GESTIÓN DE PERMISOS 

2.4.2.1 Alcaldías de Ginebra y Guacarí: 

 

Se encuentra pendiente por parte de las alcaldías de los municipios de Ginebra y Guacarí, dar 

respuesta a las solicitudes de los permisos de rotura de vía, necesarios para las intervenciones 

de instalación de tubería en los tramos que se encuentran construidos con pavimento. 

 

En la alcaldía de Ginebra se ha tramitado por segunda vez el permiso de rotura para dos tramos 

que se deben intervenir para cumplir con el objeto del contrato, estos tramos son: 

 

1. Tramo 1: inicia desde la Bocatoma y finaliza en Puente Amarillo. 

2. Tramo 2: desde Puente Rojo y finaliza en el acceso a la PTAP Ginebra (Finca Índigo). 

 

A la fecha no se tiene respuesta por parte de planeación acerca de este permiso, se programa 

reunión con el secretario de planeación para darle celeridad a la solicitud del permiso. 

 

Por otro lado, en la Alcaldía de Guacarí se ha tramitado nuevamente el permiso de rotura para el 

tramo que se requiere intervenir con el fin de cumplir con el objeto del contrato, este tramo es el 

siguiente: 

 

1. Tramo 1: inicia entre el Puente Amarillo y finaliza en Puente Rojo. 

 

Se espera que durante el transcurso del siguiente mes se dé respuesta a estos permisos 

 

 

2.4.2.2 Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC: 

 

2.4.2.2.1 Aprovechamiento Forestal PTAP 

 

Se está a la espera de la respuesta por parte de la CVC para aprobación del predio para realizar 

la compensación forestal, así como también el cambio de especies solicitado por Acuavalle, 

quienes son los encargados de realizar este trámite ante la entidad. 

 

 

2.4.2.2.2 Aprovechamiento Forestal Bocatoma 

 

La resolución ya fue enviada por la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC.  

Se anexa en el presente informe. 
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2.4.3 REUNIONES, RECORRIDOS Y VISITAS DE OBRA CON ENTIDADES. 

Durante el mes de octubre de 2024 se realizaron las siguientes reuniones con las partes 

interesadas: 

 

● Octubre 01: Se realiza Comité de obra en el contenedor ubicado en la PTAP de 

Ginebra, conto con la asistencia de la Interventoría, el operador de la planta (Acuavalle) 

y contratista.  En donde se exponen algunos temas contractuales, se evalúa el avance 

de la etapa del proyecto y se asignan los compromisos. 

 

 
Ilustración 7. Comité de obra del 01 de octubre del 2024. 

 

● Octubre 07: Se realiza reunión con asesora jurídica de Vallecaucana de Aguas para 

revisar la solicitud de servidumbre con el Ingenio Pichichi para la instalación de tubería 

de 14” PEAD en el tramo de 500 metros pendientes por instalar en el tramo 3, se solicita 

información para la descripción catastral y se espera gestión por parte de la entidad, 

esta reunión contó con la participación de la interventoría y el contratista. 

 

 
Ilustración 8. Reunión para revisión de avances en solicitud de servidumbre con Ingenio Pichichi. 
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● Octubre 16: Se realiza Comité de obra en la oficina de Vallecaucana de Aguas en la 

Ciudad de Santiago de Cali, con la asistencia de supervisión de Vallecaucana Aguas 

S.A E.S.P, interventoría, el operador de la planta (Acuavalle) y contratista.  En donde 

se exponen algunos temas contractuales, se evalúa el avance de la etapa del proyecto 

y se asignan los compromisos. 

 

 
Ilustración 9. Comité de obra del 16 de octubre del 2024. 

 
● Octubre 18: Se realiza reunión con asesora legal de la Gobernación del Valle del 

Cauca, Gerente de Vallecaucana de Aguas, Interventoría, Contratista y Comunidad 

opositora para poder sentar mesa de diálogos para levantar la resistencia civil que ha 

afectado la correcta ejecución del contrato, la reunión fue realizada en el Auditorio de 

los Bomberos en el corregimiento de Costa Rica. 

 

          
Ilustración 10. Mesa de dialogo con Gobernación, Vallecaucana de Aguas, Interventoría, contratista y Lideres 

de la oposición al proyecto. 

● Octubre 18: Se realiza reunión con funcionario de Acuavalle y Contratista para definir 

temas operativos de las plantas de Ginebra y Guacarí y la puesta en operación del 
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sedimentador No.1 de la PTAP Guacarí, esta reunión se realizó en las instalación del 

contratista en la PTAP Ginebra. 

    
Ilustración 11. Reunión con funcionario de Acuavalle para Operación de las PTAP Ginebra y Guacarí. 

  

● Octubre 22: Reunión interna con equipo de trabajo administrativo del consorcio para 

evaluar actividades pendientes, asignar tareas y compromisos para continuar con la 

buena ejecución del contrato. 

 

        
Ilustración 12. Reunión interna con equipo de trabajo del Consorcio. 

● Octubre 22: Se realiza Comité de veeduría en la oficina del consorcio ubicada en el 

corregimiento de Costa Rica del municipio de Ginebra, se contó con la asistencia de la 

interventoría, el contratista, representante de la secretaria de planeación del Municipio 

de Guacarí, secretario de planeación del Municipio de Ginebra e integrantes del comité 

de veeduría.  En donde informa sobre las actividades realizadas durante el periodo, los 

temas contractuales y se evalúa el avance de la etapa del proyecto. 
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Ilustración 13. Comité de veeduría 22 de octubre del 2024. 

● Octubre 23: Reunión con funcionario de la Contraloría Nacional, Supervisión de 

Vallecaucana de Aguas, Interventoría y Contratista, se realiza esta reunión en la Planta 

de tratamiento de Aguas potable del Municipio de Ginebra y se revisan todos los temas 

concernientes al avance de obra.   

 

        
Ilustración 14. Reunión con funcionario de la Contraloría Nacional. 

 
● Octubre 23: Recorrido de obra con funcionario de la Contraloría Nacional, Supervisión 

de Vallecaucana de Aguas, Interventoría y Contratista, se revisan todos los frentes de 

obra y se revisa las cantidades y medidas de las obras intervenidas. 
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Ilustración 15. Recorrido a los frentes de obra con funcionario de la Contraloría Nacional. 

 
Se han realizado diversas reuniones de manera informal para atender las necesidades del 

proyecto, también atender las sugerencias, inquietudes y recomendaciones de la interventoría y 

del operador de las plantas (Acuavalle).  

 

También se realizan reuniones con proveedores y empresas subcontratadas para evaluar los 

avances y tiempos de entrega, a continuación, el registro fotográfico de algunas de las 

actividades. 

 

 

● Octubre 07: Recorrido a las placa-huellas y vías pavimentadas desde el sector 

regadero (Tramo 1) hasta Puente Rojo para identificar las posibles alternativas de 

instalación de tubería de 18” PEAD y revisar la ubicación de los viaductos, también se 

actualiza la información para el balance y reformulación del proyecto. 

 

        
Ilustración 16. Recorrido desde Sector Regaderos hasta Puente Rojo para chequear estado actual. 
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● Octubre 15: Recorrido con personal del Contratista y proveedor de la formaleta para 

definir las posibles alternativas para la fundición de la losa superior del tanque de 

almacenamiento de agua potable de la PTAP Ginebra. 

 

  
Ilustración 17. Visita técnica en Tanque de almacenamiento de agua potable de la PTAP Ginebra. 

 
● Octubre 25: Reunión con funcionario de Acuavalle para solicitar puesta en operación 

del sedimentador No.1 de la PTAP Guacarí y revisar tema de instalación de canaletas 

y pasillos en esta PTAP. 

 

        
Ilustración 18. Reunión y recorrido con funcionario de Acuavalle. 
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2.5 COSTOS Y ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO 

2.5.1 DESEMBOLSOS DE ANTICIPO 

A continuación, se resumen los desembolsos de anticipo realizados. 
 
 

Tabla 1  Resumen desembolsos anticipo 

CUADRO RESUMEN DESEMBOLSOS ANTICIPO 

DESEMBOLSO FECHA NIT. O CÉDULA 
BENEFICIARIO 
DESEMBOLSO 

CONCEPTO 
VR. 

DESEMBOLSADO 

No. 1 
ENERO 23 
DE 2023 

901.378.127-8 CAL SAS 
Bocatoma, línea de aducción y 
macromedidor 

 $ 1.330.764.263  

900.521.827-4 CONSTRUCTORA NBI SAS 
Tanque de almacenamiento 
Ginebra 

 $ 825.783.347  

805.030.454-9 CONINGENIERÍA SAS 
Sum. e instalación pantallas 
deflectoras en fibra, canaletas. 

 $ 1.744.905.660  

No. 2 
FEBRERO 

22 DE 2023 

900.618.239-1 
INGENIERÍA Y 
SOLUCIONES CIVILES SAS 

Suministro accesorios y tubería 
PEAD 

 $ 2.955.952.978  

900.618.239-1 
INGENIERÍA Y 
SOLUCIONES CIVILES SAS 

Obras, instalación tubería 
conducción 

 $ 423.162.896  

No. 4 
MARZO 4 
DE 2024 

900.521.827-4 CONSTRUCTORA NBI SAS 
Suministro e Instalación de 
Sopladores 

 $ 237.610.687  

805.030.454-9 CONINGENIERÍA SAS 
Sum.  e Instalación de Barrelodos 
plantas Ginebra y Guacarí 

 $ 752.820.600  

805.030.454-9 CONINGENIERÍA SAS 
Suministro e Instalación de 
Floculadores mecánicos 

 $ 106.599.963  

        TOTAL  $ 8.377.600.394  

2.5.2 AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO 

Teniendo en cuenta las actas parciales facturadas, la amortización del anticipo se encuentra de 

la siguiente manera: 
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Tabla 2  Resumen amortización anticipo 

ACTA No. FECHA CORTE VR. AMORTIZACIÓN 

1 31/05/2023  $                  2.511.320.053  

2 30/06/2023  $                     265.804.757  

3 31/01/2024  $                     272.313.639  

4 31/03/2024  $                     151.167.886  

5 30/04/2024  $                     110.785.818  

6 31/05/2024  $                  2.211.334.610  

7 31/07/2024  $                     181.239.470  

8 31/08/2024  $                     115.636.686  

9 30/09/2024  $                     206.702.983  

TOTA AMORTIZADO A LA FECHA  $                  6.026.305.902  

    

 VALOR TOTAL ANTICIPO  $            8.829.624.279,90  

    

 VALOR PENDIENTE POR AMORTIZAR  $            2.803.318.377,90  

2.5.3 FACTURACIÓN 

En la siguiente tabla se indican las actas parciales facturadas a Vallecaucana de Aguas S.A 
E.S.P. 
 

Tabla 3  Actas parciales facturadas 

ACTA No. FECHA CORTE VR. FACTURADO VR. AMORTIZACIÓN % AVANCE 

1 31/05/2023  $                  8.371.066.842   $           2.511.320.053  28,44% 

2 30/06/2023  $                     886.015.856   $              265.804.757  31,45% 

3 31/01/2024  $                     907.712.127   $              272.313.639  31,76% 

4 31/03/2024  $                     503.892.952   $              151.167.886  33,34% 

5 30/04/2024  $                     369.286.058   $              110.785.818  34,49% 

6 31/05/2024  $                  7.371.115.364   $           2.211.334.610  57,52% 

7 31/07/2024  $                     604.131.566   $              181.239.470  59,41% 

8 31/08/2024  $                     385.455.620   $              115.636.686  60,61% 

9 30/09/2024  $                     689.009.944   $              206.702.983  62,77% 

          

VALORES TOTALES A LA FECHA  $               20.087.686.329   $           6.026.305.902  62,77% 
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Ilustración 19  Curva S - Avance financiero 

 

2.6 PERSONAL, EQUIPOS Y MAQUINARIA UTILIZADOS EN OBRA 

Se cuenta con el personal idóneo, cumpliendo con los requisitos solicitados en el Capítulo 7. 

Información sobre el personal Profesional, en el numeral a. Requisitos del personal, en 

donde se exigen cumplir y acreditar un mínimo de requisitos de formación y experiencias de los 

colaboradores, a continuación, se presenta en la Tabla No. 4 Personal del Consorcio. 
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Tabla 4  Personal CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE 

Nombre completo Identificación  Cargo Formación 

CARLOS ANDRES LEYVA 
BERNAL 

89.008.184 
INGENIERO DIRECTOR 

DEL PROYECTO 

INGENIERO CIVIL. 
ESPECIALISTA EN SISTEMAS 

GERENCIALES DE INGENIERIA. 

LINA MARCELA BURITICÁ 
LONDOÑO 

42.136.662 
COORDINADORA DE 

OBRA 
INGENIERA CIVIL 

DIANA MARCELA ECHAVARRIA 
CASILIMAS 

31.658.574 
INGENIERO 

ESPECIALISTA 
AMBIENTAL 

INGENIERIA AMBIENTAL 

GINA LEIDY LÓPEZ PAREDES 1.144.140.957 
INGENIERA RESIDENTE 

HIDRÁULICA 
INGENIERA SANITARIA Y AMBIENTAL 

DARIO ENRIQUE FLOREZ 
TRUJILLO 

1.026.277.221 
INGENIERO RESIDENTE 

DE OBRA 

INGENIERO CIVIL 
ESPECIALISTA EN INGENIERIA DE 

FUNDACIONES. 

FLOR MARÍA MARTÍNEZ 
CUERVO 

31.644.927 PROFESIONAL SST PROFESIONAL SST 

MARIA FERNANDA MARTINEZ 
BRICEÑO 

38.856.496 
PROFESIONAL EN EL 

TRABAJO SOCIAL 

TRABAJO SOCIAL 
ESPECIALIZACION EN GERENCIA SOCIAL 
ESPECIALIZACION EN ADMINISTRACION 
DE SERVICIOS DE SALUD CON ENFASIS 

EN DESARROLLO EMPRESARIAL. 

JIMMY JAVIER SINISTERRA 
ORTIZ 

14.636.383 TOPÓGRAFO TECNÓLOGO EN TOPOGRAFIA 

LILIBETH MORA DUARTE 1.083.008.701 
TÉCNICO EN 

CONSTRUCCIÓN 
TECNÓLOGO EN OBRAS CIVILES 

VANESSA ESTRADA WILSON 
WHITE 

29.676.981 AUXILIAR AMBIENTAL INGENIERA AMBIENTAL 

 

 

Adicionalmente, se cuenta con otros profesionales y personal de apoyo para aportar su 

conocimiento, como lo son el ingeniero forestal, la auxiliar administrativa, el ingeniero de costos 

y presupuestos y algunos especialistas, también se cuenta con algunos ingenieros de apoyo, los 

asesores de la instalación de la tubería, los asesores eléctricos, personal de apoyo en compra y 

suministro de equipos, asesores legales, entre otros. 

Por último, se cuenta con una comisión de topografía (topógrafo y cadenero) para atender las 

necesidades que se requieran en la ejecución. 
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2.7 AVANCE DE OBRA. 

2.7.1 ACTIVIDADES EJECUTADAS 

 

A continuación, se describen todas las actividades realizadas durante este periodo: 

 

2.7.1.1 ACTIVIDADES VARIAS 

 

● Se ha realizado seguimiento a los trámites de los permisos y licencias solicitados a las 

entidades y las administraciones locales, hasta el momento se cuenta con las dos licencias 

de intervención de espacio público, los permisos de movilidad, el permiso de 

aprovechamiento forestal de la PTAP de Ginebra y bocatoma y el permiso de ocupación del 

cauce, los permisos de rotura de vías se encuentran en trámite.   

 
● Se trabaja en el balance de obra para reformulación No. 2, en donde se evalúan varias 

actividades en los tanques, obras adicionales del componente eléctrico, ítems no previstos y 

mayores cantidades de obra, por otro lado, se evaluará la posibilidad de realizar 

perforaciones dirigidas en puntos neurálgicos del proyecto para no realizar afectaciones en 

las infraestructuras existentes o en algunos puntos de inestabilidad de taludes que ameriten 

realizar instalación de tubería sin zanja. 

 
● Se cuenta con una comisión de topografía (topógrafo y cadenero) para atender las 

necesidades que se requieran en la ejecución. 

 
● Se adelantan todos los preliminares para inicio de actividades para la construcción del tanque 

de almacenamiento de agua potable en el predio de Acuavalle en el sector conocido como 

Villa Jhons, el cual tendrá una capacidad de 1.000 m3 de agua. 

 

2.7.2 TANQUE DE ALMACENAMIENTO GINEBRA 

 

● Continúan con la figuración del acero existente para instalar en el tanque de 

almacenamiento nuevo. 

 
● También se chequean los niveles para la fundición de los muros del tanque de 

almacenamiento de la PTAP Ginebra. 

 
● Se desencofra la estructura fundida en donde es necesario realizar el relleno de los 

apuntalamientos de las formaletas metálicas para poder garantizar que el tanque quede 
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totalmente sellado, esto se hace con tapones de PVC y aplicando mortero de alta 

resistencia con impermeabilizante para garantizar que por estos orificios no se presenten 

filtraciones y fugas.  

 
● Se limpia la escoria y rebabas de concreto generadas por las fundiciones de los muros 

del tanque, también se retira todos los anclajes y estructuras para alineamiento y 

apuntalamiento para la fundición de los muros. 

 
● Se inicia con la construcción de la obra falsa la cual está constituida por andamios de 

carga y cercha para realizar el tendido de la formaleta metálica al nivel de la cara inferior 

de la viga e instalar casetones en madera y formaleta metálica para la cara inferior de la 

losa superior. 

 
● Se instala el acero de refuerzo de las vigas y se inicia con la figuración de todo el acero 

de refuerzo de la losa superior, vigas y flejes.  

 
● Se inicia con la instalación de acero de la losa superior del tanque de almacenamiento de 

agua potable de la PTAP Ginebra. 

 
● Se chequean los niveles de acabado de la losa superior y la liberación de aceros, niveles 

y cantidades de esta estructura. 

 
● Se inicia con el lleno estructural para la construcción de la caja de entrada del tanque de 

almacenamiento. 

 
● Se chequean los niveles y cotas para la instalación de tubería de alimentación del tanque. 

 

2.7.3 INTERVENCIONES EN LA PTAP DE GINEBRA 

Durante el mes de octubre se han realizado diversas actividades en la PTAP Ginebra: 

 

• Inician con las Intervenciones en el sedimentador No. 2  (intervenciones civiles). 

 

o Se toman las medidas de las estructuras existentes para poder calcular la cantidad 

de demolición del sedimentador No.2, también se marcan los niveles de acabado 

de la losa de piso para el realce de la estructura del Sedimentador No.2. 

 

o Se ubican los puntos para construcción de caja ciega del Sedimentador No.2 y se 

chequea ortogonalidad de los muros del sedimentador No.2. 
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o Se ubica el canal de recepción de lodos para construcción de muro e iniciar con 

relleno para realce y se chequean los niveles del realce de la losa del piso del 

Sedimentador No.2 y se hace acompañamiento en la fundición de la losa. 

o Se marcan las pantallas internas para la instalación del acero de refuerzo anclado 

a los muros existentes y se chequean los niveles del realce de los muros. 

 

• Se ha realizado acompañamiento para la construcción de las casetas en la Planta de 

Ginebra (Caseta Eléctrica y de Sopladores): 

o En la Caseta Eléctrica se ha realizado acompañamiento en la construcción de la 

mampostería de la caseta, se realiza la instalación de la cubierta, puerta y 

ventanas de la caseta y se libera las actividades con la interventoría. 

 

o En la Caseta de Sopladores durante este mes no se han realizado más actividades 

debido a que en las cantidades contractuales no se tiene contemplado la 

construcción de esta caseta, por esta razón se espera la aprobación de la 

reformulación No. 2 para poder continuar con la construcción de esta.  

 

• El equipo de topografía realizó el levantamiento de cotas rasantes, cotas fondo, cotas 

vertederos, cotas placas y niveles de agua en los floculadores hidráulicos, canal de agua 

floculada, sedimentadores, canal de reparto a sedimentadores, orificios de canaletas y 

filtros de la PTAP de Ginebra.  

 

• Se elaboró un plano con cortes longitudinal y transversal de los floculadores hidráulicos 

de la PTAP de Ginebra, incluyendo corte longitudinal de sedimentador y filtro, con sus 

respectivos niveles de agua y demás cotas levantadas con el topógrafo.  

 

• Se realizaron dos reuniones para revisar la información de cotas y niveles levantados en 

los floculadores, canales y sedimentadores de la PTAP de Ginebra y así definir la 

ubicación del fondo, la altura y los vértices de las canaletas.  

 

• En la última reunión de revisión de diseño, se concluyó que las canaletas deben tener una 

altura de 15 cm entre el fondo interior y el vértice inferior del vertedero, además, el fondo 

exterior se debe desplazar 3 cm por debajo de su ubicación actual. Las canaletas se 

deben instalar al final para evitar que se ahoguen los floculadores con las condiciones de 

operación actuales, en las cuales el sedimentador No. 3 se llena a través de un bypass.  

 

• Los niveles de agua actuales son producto de la operación del bypass, el funcionamiento 

de dos sedimentadores No. 1 y No. 3 y la falta de canaletas en el sedimentador No. 3, los 

niveles de agua finales se conocerán una vez se instalen las canaletas y se operen las 

estructuras en condiciones normales, es decir, se llenen mediante el canal de reparto a 

sedimentadores y se suspenda el bypass.  
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• El 13 de octubre de 2024 se realizó el desagüe de lodos del sedimentador No. 3 de 

Ginebra, en este proceso se dejó en funcionamiento el barrelodos durante 1 hora, 

posteriormente se abrió la válvula de desagüe a 1/3 de su capacidad y el vaciado de la 

totalidad de lodos duró 50 minutos.  

 

• El 18 de octubre se realizó una reunión con el ingeniero Diego Corrales de Acuavalle, para 
revisar el tema de desagüe de lodos y vaciado de los sedimentadores de Ginebra y definir 
el diámetro del accesorio de desagüe.    
 

• El 27 de octubre de 2024 se realizó una prueba de vaciado del sedimentador No. 3 de 
Ginebra con la válvula de desagüe abierta en su totalidad. El sedimentador tardó 51 
minutos 26 segundos en vaciarse. Este dato es importante para definir el diámetro del 
accesorio de desagüe para los sedimentadores No. 2 y No. 3. 
 

• En el plano de la PTAP Ginebra se ajustaron las medidas y ángulos de las pantallas 
inclinadas, así como las alturas y medidas horizontales de canaletas dentadas, esto 
teniendo en cuenta el ángulo de los módulos de sedimentación y los chequeos hidráulicos 
realizados. 
 

• Se realizó la verificación de las medidas internas del sedimentador No. 2 para la 
instalación del barrelodos.  

 

Adicional, se llevan a cabo reuniones con los subcontratistas de los suministros de elementos en 

las estructuras a intervenir en la PTAP, barrelodos, módulos de sedimentación, falsos fondos, 

con quienes se resuelven dudas y evalúan el estado de avance para su instalación.  

 

2.7.4 INTERVENCIONES EN LA PTAP DE GUACARÍ 

Durante el mes de octubre se han realizado diversas actividades en la PTAP Guacarí: 

 
Elaboración de plano de la PTAP de Guacarí con la información levantada con el equipo de 
topografía.  
 

• Finalizan con las Intervenciones en el sedimentador No. 1 (intervenciones civiles). 

o Finalizan con la aplicación del impermeabilizante en todas las caras internas, losa 

inferior, pantallas y canales del sedimentador No.3 (impermeabilizante Sika 101 

Mortero Plus Recubrimiento impermeable Gris). 

o Se entrega el Sedimentador No.1 al equipo de metalmecánica para iniciar con la 

construcción y montaje del barrelodos. 

o Se instala todos los soportes para la instalación de los módulos de sedimentación 
tipo Colmena. 
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o Se realiza la instalación de los módulos tipo colmena en el sedimentador y se 

revisan las cotas de estos módulos. 

o Se realiza la conexión eléctrica provisional para el funcionamiento del barrelodos 
del Sedimentador No.1. 
 

• Se entrega al equipo de metalmecánica para iniciar con la instalación y montaje del 

barrelodos, durante el mes realizan las siguientes actividades: 

 

o Se chequean y marcan los ejes para el montaje del barrelodos en el Sedimentador 

no.1 y se verifica la nivelación de los ejes de los motores para instalación de 

cadenas del barrelodos en el Sedimentador no.1. 

o Se chequea el alineamiento de las guías para la instalación de cadenas del 

barrelodos. 

o Se chequean los niveles de realce para la puesta de operación del sedimentador 

No.1. 

o Se marcan los puntos donde se instalarán las cerchas de apoyo de las canaletas. 

o Se realiza el montaje del barrelodos y se hacen pruebas para su operación, en 

donde se mide el amperaje y voltaje del motor y que todo el sistema funcione 

óptimamente. 

o Se marcan los puntos para la instalación de las cerchas y se chequean las cotas 

de las cerchas instaladas. 

o Se marcan los ejes y cotas de las ventanas donde se instalará las canales y se 

instalan las canaletas con sus vértices donde se chequea su pendiente, cotas y 

ejes para su puesta en operación. 

o Inicio de instalación de pasarelas metálicas en el Sedimentador No.1. 
 

• Por otro lado, se ha realizado acompañamiento para la construcción de las casetas en la 

Planta de Guacarí (Caseta Eléctrica y de Sopladores): 

 
o En la Caseta Eléctrica durante el mes no se realizan actividades debido a que el 

diseñador eléctrico está suministrando información para las áreas y conexiones 

internas necesarias para continuar con la correcta ejecución de esta caseta 

eléctrica acaparando todas las necesidades de las nuevas demandas de la planta 

y cumpliendo con todas las normas RETIE solicitadas por CELSIA.  

  

o En la Caseta de Sopladores se ha replanteado la Planta de sopladores, durante 

este mes no se han realizado más actividades debido a que en las cantidades 

contractuales no se tiene contemplado la construcción de esta caseta, por esta 

razón se espera la aprobación de la reformulación No. 2 para poder continuar con 

la construcción de esta.  
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• El equipo de topografía realizó el levantamiento de cotas rasantes, cotas fondo y niveles de 
agua en los floculadores mecánicos, sedimentadores y canal de reparto a filtros de la PTAP 
de Guacarí.  

 

• Se elaboró un plano floculador-sedimentador de la PTAP de Guacarí con los niveles 
levantados con el equipo de topografía.  

 

• Como se había manifestado en informes anteriores, en las intervenciones del sedimentador 
número No. 1 de la PTAP de Guacarí se encontró que las pendientes transversales existentes 
reducían la altura total requerida para la optimización de la estructura, por lo que fue necesario 
ajustar las alturas para los barrelodos, módulos de sedimentación, canaletas y borde libre.  

 
Para ajustar la ubicación de las canaletas, fue necesario realizar chequeos hidráulicos de 
niveles de agua en los filtros, en el canal común que recoge el agua sedimentada, en las 
canaletas, en el sedimentador y en el canal de agua floculada. 
  
Para complementar lo anterior, se realizó una revisión general de cotas y niveles en las 
estructuras existentes, en la cámara de distribución de filtros, cámara de distribución de 
tanques y tuberías.  
 
Se realizaron dos reuniones para revisar la información de cotas y niveles levantados en los 
floculadores, canales y sedimentadores de la PTAP de Guacarí y así definir la ubicación del 
fondo, la altura y los vértices de las canaletas.  

 
Como resultado de todo lo anterior, se obtuvo lo siguiente:  
 

 
Ilustración 20  Alturas finales en el sedimentador No. 1 Guacarí 
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Ilustración 21  Alturas iniciales en el sedimentador No. 1 Guacarí 

 

 
Ilustración 22  Sedimentador Final 

 
Ilustración 23  Sedimentador inicial 
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• El equipo de topografía realizó la marcación de niveles para la instalación de soportes y 
módulos tipo colmena en el sedimentador No. 1 de PTAP Guacarí.  

 

• Se realizó la verificación de los niveles de los módulos tipo colmena ya instalados en el 
sedimentador No. 1 de la PTAP de Guacarí. 

 

• Con el equipo de topografía se realizó acompañamiento al personal de metalmecánica en la 
ubicación de niveles para instalación de cerchas y fondo de canaletas del sedimentador No. 
1 de la PTAP de Guacarí.   

 

• Se ajustó en plano las distancias entre canaletas y canaleta-muro de los sedimentadores de 
la PTAP de Guacarí y posteriormente se marcaron dichas distancias en el muro transversal 
del sedimentador No. 1, donde van instaladas las canaletas.  

 

• Se instalan las canaletas en el sedimentador No.1. 
 

• Se instala la pasarela transversal del sedimentador No.1 donde se encuentra la torre de 
manejo de la válvula de fondo. 

 

2.7.5 LÍNEA DE CONDUCCIÓN 

A partir del 11 de junio del 2024 se encuentran suspendidas las actividades de instalación de 

tubería en el tramo 3, esto debido a la resistencia civil que están en oposición al proyecto, no se 

ha podido continuar con la instalación de tubería en el tramo 3, como también pasa desde hace 

más de un año en el tramo 1 (Entre la Bocatoma y la CADICA) y tramo 2(entre la CADICA y la 

PTAP Ginebra), lo cual afecta la correcta ejecución del proyecto y cumplir con el objeto 

contractual. 

Durante el mes de octubre se realizó:  

• Se verifican los registros de trazabilidad de la tubería utilizada en este tramo, como de los 

accesorios instalados (uniones electrofusión de 14”, tapones de 14”, silletas, collarines de 

8”), entre otros datos importantes para los planos As-built. 

 

• Se realiza las tomas aéreas del alineamiento nuevo desde el Puente la Magdalena hasta 

la Bocatoma para luego alimentar estas tomas con el levantamiento topográfico y poder 

identificar las cotas, los cambios de nivel, los puntos críticos, las diferencias de cotas y 

todos los datos necesarios para evaluar el componente hidráulico, estructural y 

presupuestal de la nueva alternativa. 

 

• Se realizó recorrido para revisión de posibles alternativas para el paso de la tubería PEAD 
por los viaductos de la Magdalena y Puente Rojo.  
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2.7.6 REGISTRO DE LLUVIAS 

Se ha tomado el registro de las precipitaciones presentadas durante el mes de octubre, las cuales 

son resumidas en la siguiente tabla (durante el mes no se han presentado lluvias). 

Ver anexo 

 
Tabla 5  Registro de precipitaciones mes de octubre 2024. 

 

 

2.8 PROGRAMACIÓN Y FLUJO ECONÓMICO. 

Para el mes de octubre se realizaron las actividades de acuerdo a la programación, observando 

mayor tiempo de ejecución en las adecuaciones de obra civil en las estructuras en intervención 

en las plantas de Ginebra y Guacarí, esto debido a las diferencias encontradas en las estructuras 

tanto de medidas como de las condiciones (desniveles, desplomes), lo cual ha implicado realizar 

chequeos hidráulicos y verificación de estos con los ingenieros encargados de la operación de 

las plantas por parte de Acuavalle, con el fin de realizar los ajustes necesarios.  Estas diferencias 

afectan directamente la programación de obra, ya que se generan retrasos y ejecución de 

actividades no contempladas en algunas estructuras. 

 

        Hora            Fecha DIA
TOTAL

lluvia

TOTAL Tiempo 

perdido por lluvia
V/B DE INTERVENTORIA OBSERVACIONES

1-Oct Martes X X X X X X X X X 3.5            3.5                    
2-Oct Miércoles X X X X X X X X 4.0            4.0                    
3-Oct Jueves X X X X X X X X X X X X 6.0            6.0                    
4-Oct Viernes X X X X X X X X X X X X 6.0            6.0                    
5-Oct Sábado X X X X X X 2.0            2.0                    
6-Oct Domingo -           -                    
7-Oct Lunes X X X X 2.0            2.0                    
8-Oct Martes X X X X 2.0            2.0                    
9-Oct Miércoles X X X X X X 3.0            3.0                    

10-Oct Jueves X X X X X X X X X 4.5            4.5                    
11-Oct Viernes -           -                    
12-Oct Sábado X X X X X X 2.0            2.0                    
13-Oct Domingo -           -                    
14-Oct Lunes -           -                    
15-Oct Martes -           -                    
16-Oct Miércoles -           -                    
17-Oct Jueves -           -                    
18-Oct Viernes -           -                    
19-Oct Sábado -           -                    
20-Oct Domingo -           -                    
21-Oct Lunes X X X X X X X X X 4.5            4.5                    
22-Oct Martes X X X X X X X X X 4.5            4.5                    
23-Oct Miércoles -           -                    
24-Oct Jueves -           -                    
25-Oct Viernes -           -                    
26-Oct Sábado -           -                    
27-Oct Domingo -           -                    
28-Oct Lunes -           -                    
29-Oct Martes -                  -                              

30-Oct Miércoles -                  -                              

31-Oct Jueves -                  -                              

44.0             44.0                        

44.0             

Convensiones Luz de dia

Noche 5.5                

X Tiempo de lluvia

Y Tiempo perdido despues de lluvia

TOTAL

TOTAL

DIAS PERDIDOS
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0
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16
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0
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0
CUADRO DE LLUVIAS  - CONTRATO DE OBRA No. 2000.13.05.003- 2022 
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Se presenta un retraso en la ejecución de las actividades debido a que en la programación 

proyectada a la fecha se deberían estar ejecutando los capítulos de bocatoma, instalación de 

tuberías de diámetro 250mm y 450mm de la línea de conducción, los cuales, por inconvenientes 

con la comunidad, persistentes desde el inicio del contrato, a la fecha no han sido aún resueltos 

y afectan directamente la programación de obra.  Teniendo en cuenta esto, se presenta en este 

informe una reprogramación de obra, modificando las fechas de inicio de las actividades que aún 

no ha sido posible ejecutar, sin embargo, esta reprogramación se realiza con fechas supuestas 

de inicio y reduciendo los tiempos de ejecución, ajustándolos a la fecha de terminación actual del 

contrato. 

 

Es importante tener en cuenta que las actividades de la bocatoma, desarenador, Macromedidor, 

línea de conducción de diámetro 18”, válvulas de purga, válvulas ventosas, cámaras de quiebre 

y cámara de distribución, incluidas en la programación, a la fecha NO se tiene certeza del inicio 

de su ejecución, ya que la problemática social presentada desde el año 2023 aún no ha sido 

resuelta y la comunidad impide todo tipo de actividad por parte del Consorcio en esta zona.   

 

Adicionalmente, una vez sea resuelto el tema de la problemática social, se requiere ejecutar 

actividades previas como el rediseño de viaductos, estudio de socavación local y general en el 

área de la bocatoma, revisión del diseño estructural de la bocatoma, reubicación de CADICA, 

entre otros.  Estas actividades previas afectan directamente la programación de la obra. 

 

Todas estas situaciones presentadas han aumentado considerablemente el tiempo de ejecución 

del proyecto, generando sobre costos y desequilibrio económico en el contrato. 
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Ilustración 24  Reprogramación actividades de obra  

 
En el presente informe se anexa la reprogramación en sus anexos.  

 

2.9 AFECTACIONES EXTERNAS EN LA EJECUCIÓN DE OBRA 

A la fecha continúan situaciones pendientes por resolver, ajenas a nuestra gestión, las cuales 

están afectando la programación de la obra y el flujo económico del proyecto.  A continuación, se 

detallan las condiciones presentadas: 

 

• Estudio de socavación local y general para construcción de la bocatoma, de acuerdo a lo 

solicitado en las obligaciones de la resolución de ocupación del cauce expedida por la 

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca.  Este estudio es necesario para 

definir la totalidad de las obras a ejecutar en la bocatoma. 
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• Permiso de intervención instalación tubería diámetro 10”:  para la instalación de la tubería 

de llegada a la PTAP de Ginebra en el tramo de servidumbre de la señora Blum, se 

encuentra pendiente la ejecución de algunos compromisos previamente pactados por 

Acuavalle, los cuales a la fecha no han sido ejecutados, por lo tanto, la propietaria no 

autoriza la intervención hasta no sea resuelto este pendiente. 

 

• Servidumbre por parte del Ingenio Pichichi para la instalación de un tramo de tubería 

PEAD de diámetro 14” (500 metros lineales). 

 

• Rediseño de los viaductos sobre la línea de conducción, ya que los diseños contractuales 

no cumplen con la norma sismo resistente vigente.  Esto puede implicar relocalización y 

por lo tanto legalización de servidumbres. 

 

• Problemática social con las comunidades de los sectores Puente Rojo y parte alta (área 

bocatoma), donde se presentaron los inconvenientes durante el año 2023 y persisten 

durante el año en curso.   

 

• Suspensión de actividades de instalación de tubería en el tramo 3 por la resistencia civil 

que realizan los opositores del proyecto quienes amenazan con generar daños tanto en 

los equipos, máquinas y tubos para evitar que continuemos con las actividades de ese 

tramo, y también impiden cualquier tipo de actividad sobre el sector de Puente Rojo hasta 

Puente Piedra, donde se deben ejecutar las obras de bocatoma, desarenador, línea de 

conducción de diámetro 18”, cámaras de quiebre, viaductos, entre otras. 

2.10 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS  

   

   

 
Fotografía 1 Continúan con la construcción de la caseta 

eléctrica de la PTAP Guacarí.  

 Fotografía 2. Continúan con la construcción del Barrelodos del 

Sedimentador No.1 de la PTAP Guacarí. 
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Fotografía 3.  Chequeo y puesta en marcha del barrelodos 

del sedimentador No. 1 de la PTAP Guacarí. 

 Fotografía 4. Construcción de módulos tipo colmena para ser 

instalados en el Sedimentador No.1 de Guacarí. 

 

 

 

Fotografía 5.  Instalación de módulos tipo colmena para el 
Sedimentador No.1 de Guacarí. 

 Fotografía 6. Chequeo de niveles de los módulos tipo colmena 
instalados en el Sedimentador No.1 de Guacarí. 

 

 

  

Fotografía 7.   Llega el material “Filtralite” a la PTAP 

Guacarí para la intervención de las dos Plantas. 

 Fotografía 8. Suministro de material “Filtralite” para 

intervención en los filtros en las dos PTAP (Ginebra y Guacarí). 
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Fotografía 9.  Se realiza la conexión de la provisional 
eléctrica para la conexión del barrelodos del sedimentador 
1 de la PTAP Guacarí. 

 Fotografía 10. Se descarga todo el material filtrante 

“Filtralite” para la intervenciones en los filtros de las dos 

PTAPs. 

 

 

  
Fotografía 11. Se cubre todo el material “Filtralite” para su 
protección y saturación.  

 Fotografía 12. se instalan todos los andamios de carga y sus 

niveladores para llegar a la altura deseada para la fundición 

de la losa del tanque.   

 

 

 
Fotografía 13.  Se desencofra toda la estructura interna y 
externa de los muros del tanque. 

 Fotografía 14.   Se resana todos los puntos donde se ha 
instalado tonillos de la formaleta metálica con tapones y 
mortero con impermeabilizante. 
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Fotografía 15 se instalan los andamios de carga y sus 

niveladores para llegar a la altura de fundición de la losa.   

 Fotografía 16.  Se instala el tendido de la formaleta para la 

fundición de la losa superior del tanque de almacenamiento. 

 

 

 
Fotografía 17.   Resane de puntos de instalación de la 

formaleta, con tapones y mortero con impermeabilizante. 

 Fotografía 18. Se desencofra toda la estructura interna y 

externa de los muros del tanque. 

 

 

 
Fotografía 19.  Recorrido para revisión de las placas huellas 

y cunetas que pueden ser intervenidas por el proyecto. 

 Fotografía 20.    .  Recorrido para revisión de las placas huellas 

y cunetas que pueden ser intervenidas por el proyecto. 
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Fotografía 21. Replanteo de línea de conducción desde las 

PTAPs Ginebra y Guacarí hasta la Bocatoma. 

 Fotografía 22. Toma de coordenadas con equipo de precisión 
RTK, línea de conducción desde Bocatoma hasta las plantas. 

 

 

 

Fotografía 23.   Replanteo de línea de conducción desde 

las PTAPs Ginebra y Guacarí hasta la Bocatoma. 

 Fotografía 24.  Construcción de Caja ciega del sedimentador 

No. 2 de la PTAP Ginebra. 

 

 

 
Fotografía 25. Relleno con material filtrante para 

nivelación y realce de losa del sedimentador No.2. 

 Fotografía 26.   Construcción de tapa para caja Ciega del 

sedimentador No. 2 de la PTAP Ginebra. 
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Fotografía 27.  Instalación de acero de refuerzo para la losa 
inferior del sedimentador No.2 de la PTAP Ginebra. 

 Fotografía 28.   Instalación de acero de refuerzo para la losa 

inferior del sedimentador No.2 de la PTAP Ginebra. 

 

 

 
Fotografía 29.  Relleno con material filtrante para 

nivelación y realce de losa del sedimentador No.2. 

 Fotografía 30. Fundición de la losa inferior del sedimentador 

No.2 de la PTAP Ginebra. 

 

 

   
Fotografía 31.   Fundición de la losa inferior del 
sedimentador No.2 de la PTAP Ginebra. 

 Fotografía 32. Lavado y limpieza para entrega e inicio de 
operación del sedimentador No.3 de la PTAP Ginebra. 
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Fotografía 33.   Reunión concejal para mostrar avances de 
las alternativas para no afectar las placas huellas. 

 Fotografía 34. Reunión con el concejal para mostrar avances 

de las alternativas para no afectar la placas huellas. 

 

 

 
Fotografía 35. Reunión con comité de Veeduría, 

funcionarios de la alcaldía de Guacarí y Líderes de la 

comunidad. 

 Fotografía 36. Reunión con el área legal de Vallecaucana, 

Contratista e interventoría. Tema servidumbre predio de 

Pichichi.   

 

 

 
Fotografía 37.   Comités internos para evaluación de 

compromisos y tareas internas. 

 Fotografía 38. Reunión líderes de la oposición, Gerencia de 
Vallecaucana, delegados de Gobernación, Interventoría y 
contratista para solucionar temas de resistencia civil. 



                     
 

51 
 

INFORME MENSUAL No. 2 
Diciembre 2020 

INFORME MENSUAL No. 18 
Octubre de 2024  

CONSORCIO 

REDES Y PTAPS 
VALLE 

 

 

   
Fotografía 39.    Reunión con Lideres de la oposición, 
Gerencia de Vallecaucana, delegados de Gobernación, 
Interventoría y contratista para solucionar temas sociales 

 Fotografía 40. Comité de Obra en Oficina de Vallecaucana en 

Cali para evaluar los avances y compromisos. 

 

 

 
Fotografía 41. Reunión con funcionario de Acuavalle para 
programar operación de Barrelodos en Sedimentador No.3 
en la PTAP Ginebra. 

 Fotografía 42. Comités internos para evaluación de 

compromisos y tareas internas. 

 

 

 
Fotografía 43. Se verifican las medidas y cantidades con el 

funcionario de la contraloría.  

 Fotografía 44. El supervisor y funcionario de la contraloría 

verifican las cantidades y materiales suministrados en la obra. 



                     
 

52 
 

INFORME MENSUAL No. 2 
Diciembre 2020 

INFORME MENSUAL No. 18 
Octubre de 2024  

CONSORCIO 

REDES Y PTAPS 
VALLE 

 

 

 
Fotografía 45. Recorrido funcionario de la contraloría para 

evaluar los avances en todos los frentes de trabajo. 

 Fotografía 46.  Reunión con funcionario de la Contraloría para 
evaluar la obra y sus avances a la fecha. 

 

 

 

Fotografía 47. Comité de obra realizad en la PTAP Ginebra 

para evaluación de compromisos y avance de obra.  

 Fotografía 48. Recorrido de obra con Supervisión, 

interventoría y contratista para evidenciar los avances. 

 

 

 

 

Fotografía 49. Módulos de sedimentación Sedimentador 

No.1 de Guacarí. 

 Fotografía 50. La Brigada de emergencia realiza simulacro de 

evacuación.  
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Fotografía 51. Levantamiento de cotas y niveles en los 

floculadores y sedimentadores PTAP Guacarí 

 Fotografía 52. Marcación de niveles para la instalación de 

soportes y módulos tipo colmena 

 
 

 

 
 

Fotografía 53.  Revisión de alturas de canaletas para 

definir ubicación de fondos y vértices 

 Fotografía 54. Reunión con el ingeniero Diego Corrales para 

revisar tema de purga y vaciado de los sedimentadores de 

Ginebra 

 

 

 
Fotografía 55.  Verificación de medidas internas del 
sedimentador #2 de Ginebra para instalación de 
barrelodos 

 Fotografía 56. Verificación de niveles para instalación de 
cerchas y fondos de canaletas 
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Fotografía 57.  Fundición muro para instalación de 

canaletas 

 Fotografía 58. Instalación de canaletas 

 
Fotografía 59.  Plano con cotas y niveles de floculadores y sedimentadores PTAP Ginebra 
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3. PLAN DE GESTIÓN SOCIAL 

3.1 ACTIVIDADES GESTIÓN SOCIAL 

 
El siguiente cuadro describe las actividades realizadas por el contratista durante la vigencia del 

presente informe. 

 
Las actividades se realizaron entre el 1 y el 31 de octubre del 2024 en los municipios de Ginebra 

y Guacarí, Valle del Cauca    

 
Tabla 6  Actividades realizadas Gestión Social 

DESCRIPCIÓN 
AVANCES / 
LOGROS 

PERIODICIDAD CUMPLIMIENTO 
REGISTRO 

/VERIFICACIÓN 

Para efectos de 
que la 
comunidad 
participe en la 
fiscalización del 
uso de los 
recursos 
aportados por el 
fondo para el 
desarrollo del 
objeto 
contractual, 
según los 
lineamientos 
definidos para tal 
fin en la 
Estrategia de 
Auditorías 
Visibles.  

Durante este 
periodo se 
solicitó apoyo a 
las entidades 
territoriales de 
los municipios 
Ginebra y 
Guacarí para 
organizar la 
convocatoria 
de 
conformación 
del comité de 
veeduría 
ciudadano en el 
municipio de 
Guacarí. 

 Se realizaron encuentros 
con la secretaria de 
gobierno del municipio de 
Guacarí para nuevamente 
realizar la coordinación 
convocatoria de 
conformación de la 
veeduría en el municipio   

Se ha dado 
cumplimiento a 
los compromisos 
que desde el 
contrato y el plan 
de gestión social 
tiene 

Oficio y volante de 
convocatoria 

 

 

Se convocó al 
comité de 
veeduría del 
municipio de 
Ginebra a 
reunión 
informativa y de 
control social  

Se hace 
convocatoria a 
través de 
volante 

Se entrega volante Se realiza reunión 
de control social 
con comité de 
veeduría 
ciudadana del 
municipio de 
ginebra 

Acta de reunión-
asistencia 
volante 

 

 

Reconocimiento 
del territorio 
donde se 
ejecutará el 
proyecto  

Se hace 
recorrido con 
lideres para 
conocer 
avances de 
obra en las dos 

Se realiza reunión con 
grupo delegado de 
proterritorio con el fin de 
conocer los compromisos 
de la entidad que realiza la 
supervisión y analizar el 

Se realiza reunión 
lideres, 
interventoría, 
vallecaucana de 
aguas y 

evidencia 
fotográfica 

 

http://sitio.fondoadaptacion.gov.co/
http://sitio.fondoadaptacion.gov.co/
http://sitio.fondoadaptacion.gov.co/
http://sitio.fondoadaptacion.gov.co/
http://sitio.fondoadaptacion.gov.co/
http://sitio.fondoadaptacion.gov.co/
http://sitio.fondoadaptacion.gov.co/
http://sitio.fondoadaptacion.gov.co/
http://sitio.fondoadaptacion.gov.co/
http://sitio.fondoadaptacion.gov.co/
http://sitio.fondoadaptacion.gov.co/
http://sitio.fondoadaptacion.gov.co/
http://sitio.fondoadaptacion.gov.co/
http://sitio.fondoadaptacion.gov.co/
http://sitio.fondoadaptacion.gov.co/
http://sitio.fondoadaptacion.gov.co/
http://sitio.fondoadaptacion.gov.co/
http://sitio.fondoadaptacion.gov.co/
http://sitio.fondoadaptacion.gov.co/
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DESCRIPCIÓN 
AVANCES / 
LOGROS 

PERIODICIDAD CUMPLIMIENTO 
REGISTRO 

/VERIFICACIÓN 

plantas con 
entidad 
contratante, 
interventoría y 
contratista y 
comunidad  

tiempo de entrega de las 
posibles propuestas que 
serán evaluadas por 
vallecaucana y buscan la no 
intervención en placa huella 

integrantes del 
consorcio 

Recorrido para 
reconocimiento 
del sitio de 
construcción de 
la bocatoma 
como población 
aledaña a la 
obra. 

 se realiza 
recorrido solo 
en el sector 
cercano a la 
planta de 
Ginebra por 
haber conflicto 
con los 
moradores que 
no están de 
acuerdo con el 
proyecto por 
evitar riesgos 

Una vez (1) en etapa de 
Construcción 

La actividad solo 
se realiza 
parcialmente, 
solo en las 
plantas de 
tratamiento de 
Ginebra y 
Guacarí. 

 

 

Foro inicial de 
presentación del 
proyecto y 
socialización 
ante la 
comunidad y la 
administración 
municipal.  

La actividad no 
se realiza 

 Una vez (1) en etapa de 
Construcción.                      
                                          

La actividad no se 
realiza. Esta 
actividad se 
realizó en meses 
anteriores   

 

 

 

3.2 INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN 

3.2.1 SERVICIO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO – SAC  

Se continúa prestando el servicio de atención en los horarios establecidos, los días martes de 

08:00 am a 12m y viernes 1:00 pm a 4:00 pm. Estos horarios son conocidos por todos los líderes 

y habitantes del sector de influencia al proyecto, la oficina se encuentra ubicada en la calle 11 # 

4-37, tercer piso, edificio la piscina barrio el centro, perteneciente al corregimiento de Costa Rica, 

municipio Ginebra, Valle del Cauca. Donde se han realizado las reuniones con el comité de 

veeduría ciudadano del municipio de Ginebra. A la fecha del informe no se presentó ningún 

habitante del sector, solo se hicieron presentes los miembros del comité de veeduría el 22 de 

octubre. 
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Ilustración 25  Oficina de atención a la comunidad 

Durante el mes de octubre las actividades están planificadas en coordinar y programar la 

convocatoria para la conformación del comité de veeduría del municipio de Guacarí y convocar 

para la reunión del comité de veeduría de Ginebra. 

Se realizan contacto y visita a la oficina de la Secretaria de Gobierno del municipio de Guacarí y 

poder  establecer comunicación con la secretaria de ese despacho  e informarle sobre la 

necesidad de volver a realizar convocatoria, pues las acciones realizadas en el mes de 

septiembre con la personería no se logró la convocatoria y asistencia que se requería  para la 

conformación del comité de veeduría Ciudadana, por ello se define nuevamente hacerla a través 

de esta secretaria  y se realizan contactos los días 1 y 4 de octubre con el fin de establecer cómo 

se haría la convocatoria de conformación del comité de veeduría ciudadana, se define lo 

siguiente: 

 

• Se hará la convocatoria a todos los lideres del sector urbano y rural a través del señor 

Sergio Salazar quien es la persona contratada por la alcaldía para hacer las citaciones o 

encuentros con las organizaciones sociales del municipio de Guacarí. 

• El consorcio entregará por medio virtual la convocatoria a la persona encargada de para 

que realice la citación, se define realizar esta reunión el 19 de octubre a las 2:30 p.m en 

el SACUDETE AL PARQUE frente al cementerio civil.  

 

Se realizó contacto señor Sergio Salazar los días 16 y 17 de octubre por medio virtual para 

recordarle la entrega de la convocatoria a los líderes para la reunión del 19 de octubre del 

presente año. Se envía oficio por medio virtual desde la oficina del consorcio para la convocatoria 

de la reunión mensual del comité de veeduría de Ginebra a la secretaria de planeación y por 

redes a los integrantes del comité. De igual manera desde la oficina del consorcio se envía de 

manera virtual a la secretaria de gobierno, planeación e infraestructura para la citación a la 

reunión de conformación del comité de veeduría del municipio de Ginebra.  
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Ilustración 26  Volante de convocatoria para conformación comité de veeduría municipio Guacarí  

 

Como se puede observar en la ilustración, se cumple con lo definido en el plan de gestión social 

informar a la comunidad sobre los eventos que el consorcio realizará para que la comunidad esté 

informada y participe con la convocatoria para el día 19 de octubre. 

 

Se hacen presente lideres de Guabas, Guabitas y del sector urbano del municipio de Guacari, sin 

embargo expresan no querer hacer parte del comité de veeduria ciudadana que se quiere 

conformar para hacer acompañamiento al contrato de obra del Consorcio Redes y PTAPS Valle 

,expresando las siguientes razones: 

 

- Experiencias negativas con entregas de obras como la PTAP guabas donde  la comunidad 

no quedó contenta con lo ejecutado, para ellos esta  presenta deficiencias y no se han 

resuelto. 

- Ser presidente requiere estar en muchas reuniones y los demás miembros no participan, 

no quieren estar por los conflictos que se generan con obras que la comunidad no queda 

satisfecha . 

- Los comités de veeduría que se han conformado no han sido convocados y no se les da 

la informacion como es el caso de la PTAP Guabas, por ello no creen en esos espacios 

para hacer veeduría y seguimiento a los contratos de obra pública. 

- Ante esta situación se da por terminada la reunion y se define analizar otras estrategias 

de convocatoria. 

re

ENTIDAD CONTRATANTE  VALLECAUCANA DE AGUAS S A E S P
OBJETO   CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN,
ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL
ALMACENAMIENTO Y PTAPS PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS
MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARI EN EL VALLE DEL CAUCA 
CONTRATISTA  CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE

CONTRATO  CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N  
                   

                                 

            

                              

               

                  
REUNION PARA LA CONFORMACION

COMIT  DE VEEDURIA CIUDADANA

 ARRIOS DEL AREA UR ANA  

SECTOR RURAL PUENTE ROJO  

GUA AS

INVITACION REUNION DE CONFORMACION
COMIT  DE VEEDURIA CIUDADANA
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Ilustración 27  Convocatoria conformacion veeduria 19 de octubre  

 

De igual manera para la reunión del 22  de octubre  se realizó volante informativo, el cual se 

entregó  por medio virtual al presidente del comité y sus diferentes miembros para su socializacion 

e información, se hace volante de convocatoria para la conformación del comité el 19 de octubre. 

 

Dentro de las actividades que deben dar cumplimiento al plan de Gestion Social está mantener 

actualizada la cartelera informativa para que las personas que ingresan a la oficina de atencion a 

la comunidad esten informadas de las actividades realizadas y por ejecutar. 

 

 
Ilustración 28  Cartelera informativa 

 
En la imagen, se evidencia la cartelera informativa de las actividades que se han realizado de 

información hacia la comunidad, esta cartelera está ubicada en la oficina de atención al público 

en la cual se consignó el volante de convocatoria para reunión del comité de veeduría. 
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3.2.2 BUZÓN DE SUGERENCIAS 

 
Ilustración 29  Buzón de sugerencias Costa Rica 

 

Se inspecciona el correcto funcionamiento del buzón de sugerencias, ubicado en la Carrera 5 No. 

10-46, primer piso, en el corregimiento de Costa Rica, municipio de Ginebra, con la respectiva 

identificación, durante el mes de octubre no se ha recibido ninguna PQR en buzones, como 

tampoco por el correo electrónico. 

 

El día 23 de octubre se visita el punto donde está instalado el buzón de sugerencia del municipio 

de Ginebra en la carrera 2 # 5-06, no se encuentra PQRS.   

 

 
Ilustración 30 Buzón de sugerencias Ginebra 
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En las ilustraciones se observan los buzones de sugerencias que hay instalados en los dos 

municipios de Ginebra y Costa Rica, no se presentan PQRS. 

 

3.2.3 ATENCIÓN Y DIVULGACIÓN A LA COMUNIDAD 

Tabla 7  Trazabilidad del programa de información y divulgación a la comunidad 

 
Actividad 

 
Programado 

 
Ejecutado 

 
Pendiente 

Porcentaje 
de 

Ejecución 

Distribución entrega de volantes de 
Inicio de elaboración de actas 2 2 0 100% 

Reunión inicial (Socialización del 
proyecto) 

0 0   

Reuniones con la veeduría 
ciudadana 1 1  100% 

Convocatoria conformación comité 
de veeduría Guacarí  1    

 

3.3 CONTROL SOCIAL SEGÚN ESTRATEGIA DE AUDITORÍAS VISIBLES 

3.3.1 CONFORMACION DEL COMITÉ DE VEEDURIA PARA SEGUIMIENTO Y 

ACOMPAÑAMIENTO.  

Se realiza reunión con el comité de veeduría el día 22 de octubre a las 9 a.m., en la oficina del 

consorcio, donde se han convocado funcionarios de la secretaria de planeación de los municipios 

de Guacarí y Ginebra, representantes del comité de veeduría, con el fin de conocer avance de 

obra en las plantas de tratamiento de Ginebra y Guacarí  

 

En esta reunión se logró informar y socializar los avances de obra en los diferentes componentes 

técnico, social, ambiental y de seguridad en el trabajo. 
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Ilustración 31  Volante para la reunión comité de veeduría municipio de Ginebra 22 de octubre  

 

 
Ilustración 32  Reunión comité de veeduría municipio de Ginebra 22 de octubre 

 
Se evidencia en la gráfica que el comité de veeduría de Ginebra realiza seguimiento a la ejecución 

de obra en las plantas de tratamiento de los municipios de Ginebra y Guacarí al hacerse la reunión 

programada para esa fecha.  

 

De igual manera el control social que deben realizar las organizaciones sociales al proceso de 

obra que se ejecutan con  dineros públicos, se viene implementando en el municipio de Ginebra, 

se hace de manera permanente y de acuerdo a lo que ha establecido la ley, a través del comité 

de veeduría ciudadana, en donde este ejercicio transparente que informa a la comunidad sobre 

los alcances y logros en el proceso de obra ha permitido que otros actores sociales quieran 

participar para conocer el avance del proyecto y tener claridad sobre el alcance del mismo, 

volviéndose esto un espacio para que la comunidad pueda recibir respuesta a sus inquietudes  y  

pueda retroalimentar a su comunidad sobre lo que se informa en dicho comité  
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3.4 ELABORACIÓN DE ACTAS DE VECINDAD - CONSERVACION DEL PATRIMONIO 

INMOBILIARIO PÚBLICO Y PRIVADO 

 
El objetivo de este programa es garantizar la protección al patrimonio (propiedades inmobiliarias) 

de las personas que se encuentran en el Área de Influencia Directa e Indirecta del proyecto a ser 

ejecutado. 

 

Este objetivo se ha ejecutado en un 72,85 % por medio de la “ELABORACIÓN DEL ACTA DE 

VECINDAD O ACTA DE FACHADA” el cual es un instrumento de recolección de información que 

tiene como objeto conocer el estado de los inmuebles antes del inicio de las obras en cada sector, 

esta se levanta una a una de las propiedades, se debe tomar registro fotográfico para percibir el 

deterioro o daño preexistente para que así no sea imputada ninguna responsabilidad a la 

ejecución del proyecto. 

 

Actualmente se han realizado las siguientes actas: 

 

Continúa pendiente Puente Rojo, sector turístico y vereda, hasta que se brinde una solución a la 

problemática con la comunidad del sector.  

 
Tabla 8  Trazabilidad del programa de conservación del patrimonio inmobiliario público y privado 

ACTIVIDAD PROGRAMADO EJECUTADO PENDIENTE 
PORCENTAJE 

DE EJECUCIÓN 

Levantamiento de Actas 
de Vecindad y Fachada 
de apertura 

 
70 

 
51 

 
19 

 
72,85% 

 

 

3.5 REUNIONES DE SOCIALIZACIÓN Y RECORRIDOS 

Este programa se orienta a transferir información a la comunidad de los municipios de Ginebra y 

Guacarí del sector urbano que son los beneficiarios directos del proyecto, sin embargo, con el fin 

de mejorar la información se sigue haciendo contacto y llevando información a los líderes del 

sector rural y urbano de Ginebra que apoyan el proyecto, se espera que las administraciones 

municipales de los dos municipios ejecuten estrategias que contribuyan a la aceptación del 

Regaderos Ginebra   15 actas de inicio 

Sector Puente Amarillo 6 actas de inicio 

Tramo 3 Sector la Esmeralda 23 actas de inicio  

Tramo 2 Planta Ginebra 7 actas de inicio 
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proyecto en sus diferentes sectores y con sus funcionarios, apoyando la labor que viene haciendo 

el contratista con las diferentes organizaciones comunitarias.  

 

El escenario con el que cuenta hoy el programa de socialización es el siguiente: 

 

El consorcio ha dejado claro que su responsabilidad de acuerdo al plan de Gestión Social se ha 

cumplido en un 100 % frente a socializar e informar a la comunidad sobre el proyecto desde sus 

inicios hasta la fecha.  Dejando claramente una ruta con la evidencia de las convocatorias 

realizadas para la conformación de los comités de veeduría en los dos municipios  

Dentro de las actividades a desarrollar con el fin de mejorar y mantener una comunicación abierta 

con los líderes de Pro-territorio se realiza reunión el 18 de octubre a las 10:00 a.m. en la sede de 

los Bomberos voluntarios de Costa rica, con el fin de revisar documentos y avances de los 

compromisos definidos para cada uno de los participantes. Se reitera por parte de los 

participantes la condición para que se pueda dar vía libre a la terminación de la instalación de la 

tubería que se venía instalando en el tramo 3, cuando se firme el documento de compromisos 

por parte de Vallecaucana de Aguas y la Gobernación del Valle. 

Se hace en la reunión un chequeo de compromisos pendientes que debe entregar la comunidad 

para analizar, uno de los puntos que tiene el documento son las zonas de reserva y para ello se 

requiere una actualización de los usos de suelo y las personas que allí viven.  Se llega al acuerdo 

por parte de los líderes de delegar a uno de los participantes para que consolide dicha información 

y la haga llegar a la entidad de manera rápida, pues esto es un anexo importante para la 

gobernación quien está haciendo análisis y organizando la documentación para el tema del área 

de reserva.  

En dicha reunión se define un delegado para revisar los documentos con el fin de disminuir costos 

a los integrantes que vienen de sectores alejados y no cuentan con transporte para dichas 

actividades. El delegado queda con el compromiso de informar a todos para que definan las 

acciones a seguir. 
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Ilustración 33 Reunión 18 de octubre grupo Proterritorio 

En la ilustración se evidencia la participación de los líderes y representantes de Pro-territorio, 

consorcio e interventoría analizando los compromisos que Vallecaucana de Aguas ha expresado 

se ejecutarán en el sector de Puente Rojo. 

3.6 COMITÉ TÉCNICO 

 
Ilustración 34  Asistencia a Comité Técnico 1,16  

Se participa en los comités técnicos que se realizaron en el mes los días 1 y 16 de octubre del 

2024, donde se informa de las actividades realizadas con el grupo Pro-territorio y comité de 

veeduría de Ginebra. 

3.7 VINCULACIÓN DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA  

La razón de ser y de existir de este programa es fomentar y fortalecer la vinculación laboral del 

personal del área de influencia directa del proyecto, contribuyendo así al mejoramiento de las 

condiciones socioeconómicas de las familias de la región en disminución del desempleo, y en 

generación de empleos directo e indirectos en el tiempo de ejecución de la obra. 
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En el mes de octubre se siguen recibiendo hojas de vida en la oficina ubicada en Costa Rica, el 

personal será convocado cuando el consorcio lo requiera y cumpla con el perfil requerido. Se 

informa al comité de veeduría de vincular mano de obra no calificada para la planta de Ginebra. 

 

 

 
Ilustración 35  Asistencia a visita de contraloría día 23 de octubre 

 

En la ilustración se evidencia la visita de contraloría y la asistencia de los diferentes actores que 

ejecutan el contrato: Vallecaucana de aguas, consorcio e interventoría. 

Se realiza acompañamiento a la visita que realiza la contraloría al contrato de obra, su papel 

como agente de control social, requiere conocer el proceso de ejecución de la obra en sus 

diferentes componentes técnico, social, ambiental y seguridad en el trabajo, donde el funcionario 

de la contraloría queda informado desde las diferentes áreas, las actividades realizadas en cada 

frente de trabajo y lo que se ha ejecutado a la fecha de la visita. 

En el componente social se realizó un recuento de los antecedentes que ha presentado el 

contrato durante la ejecución y las razones por las cuales el grupo que se oponía al proyecto, hoy 

ha ido cambiando, tomando una actitud de respaldo y espera que las inquietudes y necesidades 

que presentan las comunidades del sector de Puente Rojo queden visibilizadas en los 

conversatorios que viene realizando la gobernación para que sean incluidos en los presupuestos 

del año 2025 así como también en las administraciones municipales de Ginebra y Guacarí.  
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3.8 CONCLUSIÓN ÁREA SOCIAL 

En los encuentros realizados con los líderes de Puente Rojo por parte de Vallecaucana y la 

gobernación, donde el contratista y la interventoría han tenido una participación de 

acompañantes, aportando en los antecedentes que generaron los conflictos y la no aceptación 

del proyecto, desde sus inicios. Se ha logrado identificar puntos de interés de la comunidad como 

son: áreas de reserva, área turística que requiere manejo de los residuos que genera dicha 

actividad, los cuales son arrojados a las fuentes de agua, mejoramiento del puesto de salud y el 

acueducto veredal entre otros. Vallecaucana de Aguas y la gobernación con su equipo ha iniciado 

consultas que permitan avanzar en el proceso de análisis de las zonas reserva que han sido 

definidas por la entidad competente y han generado conflicto entre los habitantes que viven en 

esas áreas definidas como áreas de reserva, pero dichos pobladores tienen otro uso como es : 

criadero de trucha, cultivos y minería artesanal.   

De igual manera en los conversatorios planificados por la gobernación se han visibilizado 

proyectos que aporten a mejorar dichas necesidades desde el ámbito nacional, departamental y 

municipal.     

Frente a la conformación del comité de veeduría en el municipio de Guacarí, hay desconfianza 

en la institucionalidad y no se cree en los espacios que se deben generar para que la comunidad 

haga veeduría, y por razones expuestas por la comunidad que han sido registradas en este 

informe.  

El consorcio con la profesional social, evaluarán otras estrategias y se dejará la trazabilidad por 

parte del consorcio para que queden evidencias de las acciones realizadas frente a este 

compromiso que está dentro del plan de Gestión Social. 
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4. PROGRAMA SST 

En el periodo comprendido entre el 01 de octubre hasta el 31 de octubre del 2024, se evidencia 

el cumplimiento de las actividades realizadas por el CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE, 

sujetas a la documentación concerniente al desarrollo de la implementación del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.  

 

4.1 OBJETIVOS 

 

● Informar a la dirección del proyecto “LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, 

ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA 

LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARÍ” sobre las medidas 

de prevención para así minimizar los accidentes de trabajo y/o enfermedades laborales que 

se puedan presentar durante la ejecución del proyecto. 

 

● Realizar implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-

SST), basado en la mejora continua con el fin de prevenir accidentes y enfermedades 

laborales. 

 

● Evidenciar el uso adecuado de los recursos asignados para el Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

● Realizar la entrega de los avances o actividades desarrolladas mes a mes en temas de 

seguridad y salud en el trabajo que se han implementado en el proyecto. 

 

4.2 ALCANCE 

La implementación del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo para el 

CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE durante LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE 

CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y 

PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARÍ, está 

orientado para el mejoramiento de las condiciones de trabajo y la prevención de riesgos y 

peligros para los colaboradores en cada uno de sus procesos constructivos, este debe dar 

cobertura a todo el personal directo, contratistas  y subcontratistas con el fin de controlar los 

factores de riesgos que pueden generar condiciones subestándar. 
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4.3 DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

Tabla 9  Documentos de referencia 

DOCUMENTO 
NORMA de 
referencia 

Manual del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo SG-
SST 

Decreto 1072/2015 

Estándares mínimos del sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 

Res. 0312/2019 

Guía trabajo Seguro en excavaciones 2014, comisión nacional de salud 
ocupacional del sector de la construcción 

Ministerio de trabajo 

Por la cual se establece los requisitos mínimos de seguridad para el 
desarrollo de trabajos en espacios confinados 

Res. 0491/ 2020 

Por la cual se establece los requisitos mínimos de seguridad para el 
desarrollo de trabajo en alturas 

Res. 4272 / 2021 

 

4.4 RELACIÓN PERSONAL  

Tabla 10  Relación personal administrativo y operativo 

PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DEL CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE 

No. NOMBRE No. CÉDULA 

FECHA 

CARGO 

SGSS 

(dd-mm-aa) 
EPS ARL AFP 

Ingreso Retiro 

1 Aldo Gutiérrez 79.699.673  N/A  Consorciado Sura Sura Colpensiones 

2 
Carlos Andrés 
Leyva 

89.008.184  N/A  
Director de la 
Obra 

Sura Sura Protección 

3 
Lina Marcela 
Buriticá 

42.136.662 01/12/22  
Coordinadora 
de proyectos 

S.O.S. Sura Colpensiones 

4 
Gina Leidy 
López 

1.144.140.957 17/02/23  
Residente 
Obra 

S.O.S. Sura Porvenir 

5 
Ana Fernanda 
Rosero 
Cajigas 

36.759.739 17/01/24  
Ing. 
Presupuesto 

Sanitas Sura Colpensiones 

6 
Lilibeth Mora 
Duarte 

1.083.008.701 22/01/24  
Inspectora de 
obra 

N.EPS Sura Porvenir 

7 
Flor María 
Martínez 

31.644.927 25/02/23  
Profesional-
SST 

S.O.S. Sura Colpensiones 
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8 
Darío Enrique 
Flórez 

1.026.277.221 05/02/24  
Residente 
Obra 

Sura Sura Colfondos 

9 
Ana Milena 
Martínez 

1.144.081.242 05/02/24  
Aux 
administrativa 

Sanitas Sura Colpensiones 

10 
Diana Marcela 
Echavarría 

31.658.574 01/02/23  
Ingeniera 
Ambiental 

N EPS Sura Colpensiones 

11 
María 
Fernanda 
Martínez 

38.856.496 05/01/23  
Profesional 
social 

Sura Sura Colpensiones 

12 
Vanessa 
Estrada Wilson 

29.676.981 01/08/24  Ing. Ambiental Sura   Colpensiones 

13 
Rodrigo 
Preciado 

16.550.802 05/03/24  
Ayudante de 
obra 

N EPS  
Sura 

 
Porvenir 

14 
José Hilder 
López 

7.551.673 11/03/24  Almacenista 
Sanida
d ponal 

 
Sura 

N/A 

15 
Yeison 
Castellanos 

1083008367 11/06/24  Inspector obra 
Coosal
ud 

Sura Porvenir 

16 Jorge Aponte 1.112.098.988 02/09/2024  
Ayudante de 
obra 

N EPS  
Sura 

 
Porvenir 

17 
Andres Felipe 
Cabrales 

1045751398 
 

01/10/2024  
Ing. 
Presupuesto 

N EPS Sura Colfondos 

 
Tabla 11  Relación personal operativo 

PERSONAL OPERATIVO TOPOGRAFÍA 

No. NOMBRE No. CÉDULA 

FECHA 

CARGO 

SGSS 

(dd-mm-aa) 
EPS ARL AFP 

Ingreso Retiro 

1 
Jimmy 
Sinisterra 

14.636.383 24/01/23  Topógrafo S.O.S. Colmena Protección 

2 
Jeiner Andrés 
Bustos 
Echeverri 

1.097.401.400 07/02/24  Topógrafo 
Salud 
total 

Positiva Porvenir 

4 
José Arles 
Espinosa 

1.114.894.279 

 
14/08/24 23/10/24 Cadenero 

Salud 
total 

 
positiva Porvenir 
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PERSONAL GRUPO 10 LOGISTICA SAS 

No. NOMBRE 
No. 

CÉDULA 

FECHA 

CARGO 

SGSS 

(dd-mm-aa) 
EPS ARL AFP 

Ingreso Retiro 

1 
María Orlenis 
Campiño 

1.112.966.233 02/04/24  
Vigilante 
nocturno 

N EPS Sura Porvenir 

2 
Cesar stiven 
Monsalve 

1.112.969.617 01/08/24  
Vigilante fin 
de semana 

Emssanar Sura Porvenir 

3 
Brayan Alexander 
Navarrete 

1.010.151.246 01/08/24  
Vigilante 
nocturno 

Emssanar Sura Colfondos 

4 Yenni Mabel Bedoya 1.006.248.479 29/06/24  
Vigilante fin 
de semana 

Asmet 
salud 

Sura Porvenir 

 
 

PERSONAL CONSTRUCTORA CYC PALMIRAB ESCOBAR SAS 

No. NOMBRE No. CÉDULA 

FECHA 

CARGO 

SGSS 

(dd-mm-aa) 
EPS ARL AFP 

Ingreso Retiro 

1 
Oscar Ignacio 
Carabali 

16.277.004 08/04/24  Maestro Salud Total Colmena Colpensiones 

2 
José Mario 
Caballero 

16.264.803 
 
25/04/24 
 

 
Inspector 
SST 

N .EPS 
Colmena 

N/A 

3 
Fredy 
Martínez 

6.319.632 
 
17/06/24  Oficial N EPS 

Colmena 
Protección 

4 
Jorge Álvaro 
Gómez 

10.691.240 
 
18/06/24  Oficial SOS 

Colmena 
Porvenir 

5 
Ober Pino 
Vega 

15.272.172 
 
09/07/24  Oficial Emssanar 

Colmena 
Porvenir 

6 
German 
Andrés 
Gamboa 

1.094.903.964 
 
18/07/24 08/10/24 

Ayudante 
de obra 

SOS 
Colmena 

Porvenir 

7 
Luis Enrique 
Rivas  

2.571.111 
01/09//24 

 
Ayudante 
de obra 

Emssanar 
Colmena 

Colpensiones 

8 
Humberto 
Osorio Rodas 

6.465.392 
01/09/24 

08/10/24 
Ayudante 
de obra 

N EPS 
Colmena 

Colpensiones 

9 
Elkin Javier 
Pacheco 

1.041.261.991 
24/09/24 

08/10/24 Oficial N EPS 
Colmena 

Porvenir 

10 
Jhon Jairo 
satizabal 

1112966751 07/10/24 24/10/24 Ayudante Emssanar Colmena  
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PERSONAL PERZA CONSTRUCIONES SAS 

No. NOMBRE No. CÉDULA 

FECHA 

CARGO 

SGSS 

(dd-mm-aa) 
EPS ARL AFP 

Ingreso Retiro 

1 
Alberto 
Perlaza 

13028075 20/06/24  Maestro SOS Sura 
Colpension
es 

2 
Humberto 
Asprilla 
España 

16.496.125 
22/07/24 

 Maestro N EPS 
Sura 

Porvenir 

3 
David Alberto 
Perlaza 

100.461.918 
 
23/07/24 05/10/24 Oficial SOS 

Sura 
Protección 

4 
Manuel 
Antonio Arcos 

16.733.521 
 
12/08/24  Oficial Salud total 

Sura 
Colfondos 

5 
Luis Antonio 
Preciado 

12.913.416 
12/08/24 

 Oficial Sanitas 
Sura 

Porvenir 

6 
Miller Andres 
Hurtado 

1.087.110.338 
12/08/24 

 Ayudante SOS 
Sura 

Porvenir 

7 
Jhoan 
Alfonso 
Prado 

1.087.110.082 
23/08/24 

05/10/24 Ayudante  
Sura 

Porvenir 

 
 

PERSONAL METALMECANICA CONINGENIERIA SAS 

No. NOMBRE No. CÉDULA 

FECHA 

CARGO 

SGSS 

(dd-mm-aa) 
EPS ARL AFP 

Ingreso Retiro 

1 
Carlos 
Labrada 

16.746.176 08/07/24  Supervisor 
Comfenalc
o 

Sura Porvenir 

2 
Felipe Rivas 
López 

119.347.428 
08/07/24 

 Ayudante Sanitas 
Sura Porvenir 

3 
Ferney 
Quintero 
Rodríguez 

16.274.047 
30/08/24 

 
Armador 

N EPS 
Sura Colpension

es 

4 
Luis Miguel 
Montaño 

1.114.835.053 
30/08/24 

 
Ayudante 

SOS 
Sura Porvenir 

5 Diego Valor 16.861.728 
06/08/24 

 
Soldador 

N EPS 
Sura Colpension

es 
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4.5 ACTIVIDADES DESARROLLADAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

4.5.1 INFORME DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (COPASST) 

Durante el mes de octubre del 2024 el comité de seguridad y salud en el trabajo realiza la 
verificación de cumplimiento al programa de capacitación y plan de trabajo, inspección y 
supervisión a las diferentes actividades en los centros de trabajo. 
 

Anexo 
Acta de reunión del COPASST 

 

4.5.2 VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL 

En el periodo comprendido entre el 01 al 31 de octubre del 2024, se realiza verificación del pago 

oportuno de la seguridad social integral del personal administrativo y operativo. 

 

 
Tabla 12  Aportes a la Seguridad Social Integral 

NIT EMPRESA 
O 

DOCUMENTO 
PERSONA 
NATURAL 

CONTRATISTA FECHA DE 
VENCIMIENTO 

FECHA DE 
PAGO 

OPERADOR 

89.008.184 
CARLOS ANDRES 
LEYVA BERNAL 17/10/24 02/10/24 

 
  Enlace 

 
901648319 

CONSORCIO REDES 
Y PTAPS VALLE 

04/10/24 
 

09/10/24 
 

 Enlace 

38. 856.496 
MARIA FERNANDA 
MARTINEZ 

23/10/24 09/10/24 Aportes en línea 

31.658.574 
DIANA MARCELA 
ECHAVARRÍA 

11/09/24 29/09/24 Enlace 

805030454 CONINGENIERIA S.A.S 12/09/24 12/09/24 Aportes en Línea 

14.636.383 

 
JIMMY SINISTERRA 
 

21/10/24 21/10/24 Aportes en línea 

901088237 
GRUPO 10 LOGISTICA 
SAS (vigilancia) 09/10/24 10/10/24 Aportes en línea 

900833661 HECONSER SAS 15/10/24 15/10/24 SOI 

14.650.512 
LUIS HUMBERTO 
VASQUEZ 03/10/24 09/10/24 Aportes en línea 

901825176 
ALEXANDER 
GONZALEZ 17/10/24 09/10/24 Enlace 

16.277.004 
CONSTRUCTORA CYC 
PALMIRA 02/10/24 07/10/24  Enlace 
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901045986 

PERZA 
CONSTRUCCIONES 
SAS 

19/09/24 26/09/24 Aportes en Línea 

29.676.981 VANESSA ESTRADA 18/10/24 16/10/24 Pago simple 

900914585 EKOAGUAS SAS 19/09/24 19/09/24 Aportes en línea 

 

Ver Anexo SST 

Planillas de Aportes a la Seguridad Social integral. 

4.5.3 PROGRAMA DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN 

En el mes de octubre del 2024, se realizó la respectiva Inducción en SST, como medida de 

cumplimiento a la normativa colombiana. Los temas tratados durante la inducción fueron los 

siguientes: 

▪ Políticas de seguridad y salud en el trabajo y política no al consumo de alcohol, 

sustancias psicoactivas y tabaco del CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE. 

▪ Reglamentos de higiene y seguridad industrial y reglamento interno de trabajo. 

▪ Definición de accidente y enfermedad laboral y otras definiciones en SST. 

▪ Clasificación de residuos sólidos. 

▪ Rutas de evacuación y puntos de encuentro. 

 

 

 
Fotografías.  Inducción  

     

 

Ver Anexo SST 
Registros de inducción 
 



                     
 

75 
 

INFORME MENSUAL No. 2 
Diciembre 2020 

INFORME MENSUAL No. 18 
Octubre de 2024  

CONSORCIO 

REDES Y PTAPS 
VALLE 

4.5.4 PLAN DE CAPACITACIÓN FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO 

 

En el mes de octubre del 2024, se realizan las siguientes capacitaciones y charlas de seguridad 

● Capacitación en simulacro de evacuación 

● Capacitación en riesgos mecánico- biomecánico 

● Charlas de seguridad diaria 

● Análisis de trabajo seguro (ATS) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
Fotografías. Capacitación personal administrativo y operativo 

 

Ver Anexo SST 
Registros de charlas diaria 
ATS 
Registro de asistencia a capacitaciones 
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4.5.5 PROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO 

Durante el mes de octubre del 2024, se verifico el examen médico de ingreso del personal 

contratista y subcontratista que ingreso durante este mes. 

 

NOMBRE Y 

APELLIDO 
DOCUMENTO 

FECHA DE 

EMO 
CONCEPTO MEDICO 

CONTRATISTA 

SUBCONTRATISTA 

Andres Felipe 

Cabrales 
1045751398 20/09/24 

Condiciones de salud que 

no interfieren con la 

capacidad laboral del 

trabajador ni con los 

requerimientos del perfil 

del cargo. 

Consorcio Redes y PTAPS 

VALLE 

Jhon Jairo 

satizabal 
1112966751 04/10/24 

Con defecto físico o 

enfermedad que no 

disminuye su capacidad 

laboral para la labor 

asignada 

Constructora CYC 

 

Durante el mes de octubre del 2024, se realizan las pausas activas con el objetivo de Prevenir 

trastornos osteo -musculares causados por los factores de riesgo de cargas estáticas y dinámicas 

como las posturas prolongadas, los movimientos repetitivos y vibraciones mecánicas. 

Como también a romper la monotonía laboral, disminuir los niveles de estrés ocupacional y 

propiciar la integración grupal. 
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Fotografía. Pausas Activas 

     

Ver Anexo  
Registros de pausas activas  
 

4.5.6 PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 

Durante el mes de octubre del 2024, se entrega dotación personal y elementos de protección 

personal acorde a actividades realizadas, se verifica documentos de maquinaria, equipos y se 

realiza las siguientes inspecciones: 

 

● Inspección de orden y aseo contenedores, campamentos y oficinas 

● Inspección a extintores 

● Inspección a botiquín primero auxilios 

● Inspección EPP  

● Inspección mezclador de concreto  

 

Relación maquinaria, equipos y herramientas empleadas para las actividades durante el mes de 

octubre del 2024. 
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Tabla 13  Maquinaria, equipos y herramientas 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ver Anexos 
Formatos de Preoperacionales 
Formatos entrega de EPP 
Permisos de trabajo 
 
 

MAQUINARIA EQUIPO U/O 
HERRAMIENTA 

CANTIDAD 
MARCA  

SERIE - PLACA 

Equipos de topografía 
 Estación – 

 Nivel 
NIKON 
SNDWAY 

Volquetas 1 (UFK231) 

Taladro demoledor 3  

Pulidora 2 DELWAT 

Sierra circular para corte de madera 1  

Planta Generadora  6.5 2 ELITE- NUEVA 

Motobomba 2 pulgadas 1 BARNES 

Mezcladora de concreto  2 TOOLCRAFT 

Vibrador eléctrico 3 
BOSCH 2.8 HP-
NUEVO 

Taladros manuales 3  

Martillo demoledor 1 SIEFKEN 

Rotomartillo 1 SIEFKEN 

Buggy 7 Herragro- Toolcraft 

Herramienta menor (palas, picas, martillo, 
cancel, barra, machete, destornillador, 
alicate) 
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Fotografía. Señalización en obra 
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Fotografía. Uso adecuado de EPP 

 

4.5.7 INDICADORES DE ACCIDENTALIDAD 

 
En el mes de octubre del 2024, no se presentaron accidentes de trabajo, se describen fórmulas 

para medir el índice de accidentalidad en caso de presentarse. 

 
● Índice de accidentalidad 

 
 

 

● Índice de severidad 

 

4.5.8 AUSENTISMO 

Durante el mes de octubre del 2024, no se presentaron incapacidades médicas. 

 

Ausentismo por causa médica 
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4.5.9 PLAN DE CONTINGENCIA Y EMERGENCIAS 

Durante el mes de octubre del 2024, se realiza inspecciones a extintores y a botiquines de obra, 
el 02 del presente mes se participa del simulacro nacional de evacuación en las PTAP de Ginebra. 
 
 

Ver Anexos 
Informe de simulacro de evacuación 
 

 

 

 

 

Fotografía. Elementos para atención de emergencias 

 

 

 
Fotografía. Punto de encuentro PTAP Ginebra 
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Fotografía. Rutas de Evacuación 

 

 

 

Fotografía. Punto de hidratación 
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5. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

 
En el presente capítulo se describen las actividades desarrolladas por el CONSORCIO REDES Y 

PTAPS VALLE, en el marco de las obligaciones Ambientales del proyecto “CONSTRUCCIÓN DEL 

SISTEMA DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL 

ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y 

GUACARÍ EN EL VALLE DEL CAUCA”, durante el período comprendido entre el 01 al 31 de 

octubre de 2024. 

 

Las actividades ambientales realizadas durante el periodo reportado en el presente informe están 

orientadas a prevenir, mitigar, controlar y compensar los principales impactos que podrían 

presentarse durante el desarrollo de las actividades constructivas en cada una de sus etapas pre 

construcción (ya culminada), construcción (actualmente en desarrollo) y puesta en marcha (aún 

sin iniciar). 

 

5.1 PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 

La implementación del Plan de Medidas de Manejo Ambiental – PMMA del proyecto está a cargo 

del Residente Ambiental del CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE, dicho profesional es el 

encargado de adelantar, entre otras, las siguientes actividades: 

 

- Gestionar oportunamente ante la autoridad ambiental competente los permisos necesarios para 

la ejecución del proyecto. 

- Elaborar el Plan de Medidas de Manejo Ambiental – PMMA de acuerdo a las necesidades del 

proyecto. 

- Implementar las medidas de manejo ambiental necesarias de acuerdo al avance del proyecto 

y a la ejecución de las actividades de obra y hacer seguimiento al alcance de las mismas como 

parte del desarrollo del PMMA. 

- Presentar los informes requeridos por la interventoría, la autoridad ambiental competente y 

demás entidades encargadas del seguimiento al proyecto.   

- Asistir a los comités de obra con el fin de informar el avance en la implementación del PMMA 

del proyecto. 

- Capacitar al personal de obra en temas ambientales. 

 

A continuación, se relaciona la correspondencia enviada y recibida para el periodo del presente 

informe como parte de la implementación del PMMA y de la gestión ambiental del proyecto: 
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Tabla 14  Correspondencia Enviada y Recibida 

TIPO DE DOCUMENTO CONSECUTIVO FECHA ASUNTO 

Correspondencia  
Enviada 

CRYPV-COP2000.13.05.003-2022-
Cons102-2024 

22/07/2024 
Solicitud permiso de uso de vías y/o 
espacio público a cargo del 
Departamento del Valle del Cauca. 

Correspondencia  
Enviada 

CRYPV-COP2000.13.05.003-2022-
Cons109-2024 

08/08/2024 
Segundo requerimiento - solicitud 
permiso de rotura de vía y/o espacio 
público. (Municipio de Ginebra)  

Correspondencia  
Enviada 

CRYPV-COP2000.13.05.003-2022-
Cons108-2024 

08/08/2024 
Segundo requerimiento - solicitud 
permiso de rotura de vía y/o espacio 
público. (Municipio de Guacarí) 

Correspondencia 
Recibida 

300-60-3-395 
Departamento Administrativo de 

Planeación - Guacarí 
28/08/2024 

Repuesta solicitud de Permiso de 
rotura de vía y/o Espacio Público.  

Correspondencia 
Recibida 

1.360.128 
Infraestructura del Transporte 
Gobernación Valle del Cauca 

27/09/2024 
Repuesta solicitud de Permiso de 
rotura de vía y/o Espacio Público.  

Correspondencia  
Enviada 

CRYPV-COP2000.13.05.003-2022-
Cons125-2024 

22/10/2024 
Tercer requerimiento - solicitud 
permiso de rotura de vía y/o espacio 
público. (Municipio de Ginebra)  

Correspondencia  
Enviada 

CRYPV-COP2000.13.05.003-2022-
Cons126-2024 

22/10/2024 
Tercer requerimiento - solicitud 
permiso de rotura de vía y/o espacio 
público. (Municipio de Guacarí)  

 

5.2 PROGRAMA DE REQUISITOS LEGALES 

 

Durante la ejecución del proyecto será necesario el uso y aprovechamiento de recursos naturales, 

para lo cual se han tramitado ante las autoridades ambientales competentes y la Administración 

Municipal los diferentes permisos necesarios para la ejecución de las actividades de obra. A 

continuación, se relacionan los permisos otorgados al proyecto y su respectiva vigencia: 
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Tabla 15  Permisos Consorcio Redes y PTAPS Valle 

PERMISOS – CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE 

TIPO DE PERMISO RESOLUCIÓN 
AUTORIDAD 

COMPETENTE 
VIGENCIA ESTADO 

Concesión de 
Aguas Superficiales 

Resolución 0740 No.  
0741 0000576 

10-07-2020 
CVC 10-07-2020 

“Por medio de la cual se otorga una 
Concesión de Aguas Superficiales a 
favor de ACUAVALLE S.A. E.S.P. NIT. 
890399032-8 para Los acueductos 
de los municipios de Ginebra y 
Guacarí, Departamento del Valle del 
Cauca” 

VIGENTE 

Permiso de 
Ocupación de 

Cauce 

Resolución 740 No.  
0741 0502 
31-05-2024 

CVC 31-05-2024 

“Por medio de la cual se prorroga un 
permiso de Ocupación de Cauce y 
Obras Hidráulicas otorgado en la 
Resolución 740 No. 0741 0245 del 
07/03/2023” 

VIGENTE 

Aprovechamiento 
Forestal 

Planta ACUAVALLE 
Ginebra 

Resolución 740 No.  
0741 0381 
29-04-2024 

CVC 08-06-2026 

Entrega del informe de 
aprovechamiento forestal a la CVC 
por parte de ACUAVALLE S.A. Se 
espera asignación de compensación 
forestal y aprobación del predio 
propuesto para la siembra por parte 
de esta entidad. 

VIGENTE 

Aprovechamiento 
Forestal 

Sector Bocatoma 

Resolución 740 No.  
0741 0678 
23-07-2024 

CVC 23-07-2025 

“Por medio de la cual se autoriza un 
aprovechamiento forestal de 
árboles aislados predio planta PTAP 
ubicado en jurisdicción del 
Municipio de Ginebra, 
Departamento del Valle del Cauca” 

VIGENTE 

Licencia de Espacio 
Público 

Resolución No.  
004-01 2023 
26-01-2023 

Planeación 
Municipal 
Ginebra 

26-01-2025 

“Por medio de la cual se aprueba 
una licencia urbanística de 
intervención y ocupación del 
espacio público” 

VIGENTE 

Licencia de Espacio 
Público 

Resolución No.  
PM. 300-42.02-001 

03-02-2023 

Planeación 
Municipal 

Guacarí 
03-02-2025 

“Por la cual se expide una licencia de 
intervención del espacio público 
para desarrollar un proyecto” 

VIGENTE 

PMT Resolución No.  
Secretaría de 

Movilidad 
Ginebra 

Duración del 
Proyecto 

“Por medio de la cual se aprueba el 
Plan de Manejo de Tránsito – PMT 
presentado por el Consorcio Redes 
y PTAPS Valle” 
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PERMISOS – CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE 

TIPO DE PERMISO RESOLUCIÓN 
AUTORIDAD 

COMPETENTE 
VIGENCIA ESTADO 

PMT 
Resolución No.  

900-50-020 
20-03-2023 

Secretaría de 
Movilidad y 
Transporte 

Guacarí 

Duración del 
Proyecto 

“Por medio de la cual se aprueba el 
Plan de Manejo de Tránsito – PMT 
presentado por el Consorcio Redes 
y PTAPS Valle” 

Permiso  
Rotura de Vías 

EN TRAMITE 
Planeación 
Municipal 
Ginebra 

EN TRAMITE 

Mediante oficio CRYPV-
COP2000.13.05.003-2022-Cons125-
2024 de fecha 22/10/2024 se radico 
el Tercer Requerimiento - solicitud 
permiso de rotura de vía y/o espacio 
público. (Municipio de Ginebra) 

Permiso  
Rotura de Vías 

EN TRAMITE 
Planeación 
Municipal 

Guacarí 
EN TRAMITE 

Mediante oficio CRYPV-
COP2000.13.05.003-2022-Cons108-
2024 de fecha 08/08/2024 se radico 
el segundo requerimiento - solicitud 
permiso de rotura de vía y/o espacio 
público. (Municipio de Guacarí) 

 

 
Indicador: 
 

𝑪𝒖𝒎𝒑𝒍𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒓𝒆𝒒𝒖𝒆𝒓𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐𝒔 𝒍𝒆𝒈𝒂𝒍𝒆𝒔 (%)

=
𝑵𝒐. 𝒅𝒆 𝑷𝒆𝒓𝒎𝒊𝒔𝒐𝒔 𝒐𝒕𝒐𝒓𝒈𝒂𝒅𝒐𝒔 (𝒅𝒆𝒍 𝒑𝒓𝒐𝒚𝒆𝒄𝒕𝒐 𝒐 𝒅𝒆 𝒕𝒆𝒓𝒄𝒆𝒓𝒐𝒔) 

𝑵𝒐. 𝒅𝒆 𝒑𝒆𝒓𝒎𝒊𝒔𝒐𝒔 𝒓𝒆𝒒𝒖𝒆𝒓𝒊𝒅𝒐𝒔 (𝒅𝒆𝒍 𝒑𝒓𝒐𝒚𝒆𝒄𝒕𝒐 𝒐 𝒅𝒆 𝒕𝒆𝒓𝒄𝒆𝒓𝒐𝒔)
∗ 𝟏𝟎𝟎 

 
 
Permisos del Proyecto: 
 

𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑙𝑒𝑔𝑎𝑙𝑒𝑠 (%) =
8 

10
∗ 100 

 
𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑙𝑒𝑔𝑎𝑙𝑒𝑠 (%) = 80% 

 

 

A continuación, se relaciona la información de los proveedores de servicios con los que cuenta el 

proyecto con sus respectivos permisos, concesiones y/o autorizaciones de las autoridades 

ambientales competentes. 
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Tabla 16  Permisos Tercerizados Consorcio Redes y PTAPS 

PERMISOS TERCERIZADOS – CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE 

PROVEEDOR SERVICIO  TIPO DE PERMISO AUTORIDAD AMBIENTAL 

CANTERA EL 
BERMEJAL 

Suministro de 
materiales de 
construcción.  

Licencias ambientales y 
Títulos Mineros 

CVC / Plan de Manejo 
Ambiental Vigente. 
Agencia Nacional de 
Minería/ Titulo Minero 
Vigente. 

VEOLIA ASEO BUGA 
S.A. E.S.P. 

Gestor de Residuos de 
Construcción y 

Demolición - RCD 

Permisos sitios de 
disposición final escombros 

y sobrantes de obra 

CVC / Inscripción vigente 
como gestor RCD 

SERVI TRANSPORTES 
LÓPEZ Y 

RECUPERACIÓN 
AMBIENTAL S.A.S. 

Gestor de Residuos de 
Construcción y 

Demolición - RCD 

Permisos sitios de 
disposición final escombros 

y sobrantes de obra 

CVC / Inscripción vigente 
como gestor RCD 

Centro de Reciclaje 
BANCANAIMA 

Gestor RCD no pétreos 
(madera, plástico, 

metal, vidrio, textiles, 
cartón y papel) 

Inscripción como Gestor de 
residuos de demolición y 

construcción - RCD no 
pétreos 

Administración Municipal / 
Inscripción vigente como 
gestor RCD no pétreo  

 

 

Permisos del Proyecto (Terceros): 
 

𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑙𝑒𝑔𝑎𝑙𝑒𝑠 (%) =
4 

4
∗ 100 

 
𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑙𝑒𝑔𝑎𝑙𝑒𝑠 (%) = 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                     
 

88 
 

INFORME MENSUAL No. 2 
Diciembre 2020 

INFORME MENSUAL No. 18 
Octubre de 2024  

CONSORCIO 

REDES Y PTAPS 
VALLE 

5.3 PROGRAMA DE MANEJO SILVICULTURAL 

5.3.1 PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL – PTAP GINEBRA 

 

Mediante oficio AC-75722024 de fecha 30 de julio de 2024, la empresa ACUAVALLE radicó ante 

la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC, el informe de las actividades de 

aprovechamiento forestal que se ejecutaron en la PTAP de Ginebra en cumplimiento a la 

Resolución 740 No. 0741 0381 del 29 de abril del 2024 “Por medio de la cual se prorroga un 

permiso de aprovechamiento forestal único en el predio Planta de Tratamiento de Agua Potable 

PTAP ubicado en el Municipio de Ginebra, Departamento del Valle del Cauca”, permiso que 

autoriza la erradicación de ocho (8) individuos arbóreos y la poda de un (1) individuos arbóreo. 

 

Igualmente, con el fin de dar cumplimiento a la compensación forestal establecida en el permiso 

mencionado correspondiente a la siembra de 19 individuos arbóreos, la empresa ACUAVALLE 

solicita mediante la comunicación escrita mencionada, aprobación para realizar dicha siembra en 

el predio conocido como Barranco Bajo – Alto ubicado en el Corregimiento la Novillera de 

propiedad del Municipio de Ginebra, predio que presenta afectación a causa de un incendio y 

requiere de acciones para la restauración ambiental del mismo. A la fecha se espera respuesta 

por parte de la entidad. 

 

Indicador: 
 

𝐴𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝐸𝑟𝑟𝑎𝑑𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠(%) =
𝑁𝑜. 𝑑𝑒𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠𝑓𝑜𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠𝑒𝑟𝑟𝑎𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑁𝑜. 𝑑𝑒𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠𝑓𝑜𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠𝑎𝑒𝑟𝑟𝑎𝑑𝑖𝑐𝑎𝑟𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑝𝑒𝑟𝑚𝑖𝑠𝑜𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙
∗ 100 

 
 

𝐴𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝐸𝑟𝑟𝑎𝑑𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 (%) =
8

8
∗ 100 = 100% 

 

5.3.2 PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL – BOCATOMA 

 

Mediante Auto de Iniciación de Tramite o Derecho Ambiental de fecha 11 de marzo de 2024, la 

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC, da respuesta a la solicitud de permiso 

de aprovechamiento forestal para el sector donde será construida la bocatoma del proyecto, 

realizada por la Administración Municipal del Municipio de Ginebra mediante comunicación escrita 

con radicado No. 206392024 de fecha 27 de febrero de 2024. 
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Mediante comunicación escrita 0740-206392024 de fecha 1 de abril de 2024, la CVC informa a la 

Administración Municipal del Municipio de Ginebra que se realizara la visita ocular al predio 

denominado Planta de Tratamiento Agua Potable - PTAR Jurisdicción del Municipio de Ginebra 

Departamento del Valle del Cauca, el día 9 de abril de 2024, con el fin de verificar la información 

recibida y determinar la viabilidad o no del derecho solicitado. A la fecha se está en la espera de 

que la autoridad ambiental emita la resolución que autorice el permiso de aprovechamiento 

forestal.  

 

Mediante Resolución 740 No. 0741 0678 de fecha 23 de julio de 2024, la Corporación Autónoma 

Regional del Valle del Cauca – CVC autoriza un aprovechamiento forestal de árboles aislados 

predio planta PTAP ubicado en jurisdicción del Municipio de Ginebra, Departamento del Valle del 

Cauca. Este permiso tiene una vigencia de TRES (3) años contados a partir del auto ejecutorio, 

dentro de los cuales, en los primeros DOCE (12) meses se deberá realizar las actividades de 

aprovechamiento autorizadas y el cumplimiento de las obligaciones de siembra de compensación. 

En el tiempo restante se deberá realizar las labores de mantenimiento a fin de asegurar el buen 

desarrollo de las especies plantadas como compensación.  

 

5.4 PROGRAMA DE MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL SOBRANTE Y RCD 

 

Durante el periodo correspondiente al mes de octubre 2024 no se presentó generación de 

Residuos de Construcción y Demolición - RCD. 

 

El sitio actual utilizado para la disposición final de RCD, se encuentra ubicado en el barrio 

Coronado en el municipio de Palmira, el cual es administrado por SERVI TRANSPORTES LÓPEZ 

Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL S.A.S., gestor de residuos de construcción y demolición inscrito 

ante la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC. 

 

Así mismo se tiene contemplado realizar la disposición final de RCD en el Parque Tecnológico 

Ambiental Presidente, Vereda Arenales, Corregimiento de Presidente en el Municipio de San 

Pedro - Valle del Cauca, administrado por VEOLIA ASEO BUGA S.A. E.S.P. empresa que se 

encuentra inscrita como Gestor de Residuos de Construcción y Demolición - RCD ante La 

Corporación Autónoma Regional Del Valle Del Cauca CVC. 

 

Los residuos RCD no pétreos tales como madera, plástico, metal, vidrio, cartón y papel son 

entregados al gestor Centro de Reciclaje BANCANAIMA ubicado en el Corregimiento de Costa 

Rica en el Municipio de Ginebra – Valle del Cauca. 
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Tabla 17  Programa de Manejo Ambiental RCD 

MANEJO AMBIENTAL RCD – CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE 

PERIODO 
TIPO DE RESIDUO 

RCD 
VOLUMEN 

(m3) 
GESTOR RCD TRATAMIENTO CERTIFICADO 

Junio de 
2024 

RCD susceptibles de aprovechamiento 
(material sobrante de excavaciones y 

demoliciones) 
1512 

SERVI TRANSPORTES 
LÓPEZ Y 

RECUPERACIÓN 
AMBIENTAL S.A.S. 

Disposición 
Final 

Anexo 

Julio de 
2024 

RCD susceptibles de aprovechamiento 
(material sobrante de excavaciones y 

demoliciones) 
801 

SERVI TRANSPORTES 
LÓPEZ Y 

RECUPERACIÓN 
AMBIENTAL S.A.S. 

Disposición 
Final 

Anexo 

Agosto 
2024 

RCD susceptibles de aprovechamiento 
(material sobrante de excavaciones y 

demoliciones) 
468 

SERVI TRANSPORTES 
LÓPEZ Y 

RECUPERACIÓN 
AMBIENTAL S.A.S. 

Disposición 
Final 

Anexo 

 
Indicador:  
 
RCD pétreos 

𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 (%) =
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛  𝐶𝑒𝑟𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜 (𝑚3) 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛  𝑑𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐ℎ𝑎𝑑𝑜 (𝑚3)
∗ 100 

 

𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 (%) =
 2781 (𝑚3) 

 2781 (𝑚3)
∗ 100 = 100% 

 

5.5 PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS CONVENCIONALES 

 

Para la recolección de los residuos sólidos convencionales en el proyecto se cuenta con (3) puntos 

ecológicos ubicados en la PTAP Ginebra, en la PTAP Guacarí y en la Oficina Principal del proyecto 

en el Corregimiento de Guacarí, en cada uno de los cuales estarán dispuestos contenedores de 

colores según el tipo de residuo cumpliendo con el código de colores establecido en la Resolución 

No. 2184 de 2019, para realizar la separación en la fuente: 

 

Color Verde para depositar residuos orgánicos aprovechables como restos de comida (cáscaras 

de frutas, verduras y restos de alimentos). 

Color Blanco para depositar los residuos aprovechables como Plástico, vidrio, metales, papel y 

cartón. 

Color Negro para depositar los residuos no aprovechables como como servilletas, papeles 

metalizados y cartones contaminados con comida, papel higiénico, residuos COVID-19 

(tapabocas, guantes, etc.) 

Color Rojo para depositar residuos peligrosos. 
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Los residuos sólidos convencionales que se generan en los diferentes frentes de obra como lo 

son papel, cartón, empaques de alimentos, envases plásticos y envases de vidrio entre otros, son 

entregados a VEOLIA, empresa encargada de realizar la recolección, el transporte, el 

aprovechamiento y la disposición final de los residuos sólidos en los Municipios de Ginebra y 

Guacarí. La recolección de residuos por esta empresa para el sector donde se encuentra ubicado 

el proyecto se realiza con una frecuencia de tres (3) veces por semana los días martes, jueves y 

sábado, dichos residuos son dispuestos de manera adecuada en el relleno sanitario de 

Presidente, administrado por la empresa VEOLIA ASEO BUGA S.A. E.S.P., gestor autorizado 

por la CVC. Los residuos peligrosos serán recolectados por un gestor autorizado. 

 

5.6 PROGRAMA DE MANEJO DE CAMPAMENTOS, ALMACENES, ACOPIOS Y 

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

 

El proyecto cuenta con un campamento de obra en ambos frentes de trabajo, PTAP Ginebra y en 

la PTAP Guacarí, constituido por un contenedor localizado dentro del predio a intervenir. Estos 

frentes de trabajo cuentan con disponibilidad de servicios públicos correspondiente a energía 

eléctrica, alcantarillado y agua potable. En lo correspondiente a los baños para el personal en obra 

se dispone de dos (2) baterías sanitarias fijas con su correspondiente lavamanos en cada frente 

de trabajo, conectados a la red de servicios públicos. En cada uno de los frentes, la obra cuenta 

con un cerramiento perimetral existente compuesto por un muro de concreto y malla eslabonada, 

el cual permite el aislamiento de la zona a intervenir, de manera que no pueda ingresar personal 

ajeno al proyecto. 

 

El campamento tanto en la PTAP Ginebra como en la PTAP Guacarí, cuenta con un sitio para el 

almacenamiento de los materiales y equipos debidamente señalizado donde permanecen bajo 

techo protegidos de los factores ambientales, también con una caseta para el almacenamiento de 

combustible construida con un techo en zinc, piso en concreto y un cerramiento en malla. 

Igualmente, se cuenta con una zona de parqueadero para los vehículos particulares. Los acopios 

de materiales pétreos como la grava y arena, así como los acopios de residuos RCD permanecen 

cubiertos para evitar la generación de material particulado por acción del viento. 

 

Los campamentos cuentan con la señalización informativa y preventiva correspondiente para los 

baños, oficinas, puntos ecológicos, almacén, sitios de acopio, parqueaderos, almacenamiento de 

combustibles, además de los avisos y cartelera informativa. 
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5.7 PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS LÍQUIDOS, COMBUSTIBLES, GRASAS Y 

ACEITES 

Dentro de las actividades que generan residuos líquidos, se encuentra el uso de baños y 

lavamanos por parte del personal que se encuentra en la obra, para evitar contaminación del 

suelo, aguas superficiales y aguas subterráneas, el proyecto cuenta con cuatro (4) unidades 

de baños fijos, dos (2) lavamanos, los cuales están conectados a la red de servicios públicos. 

 

Para el adecuado manejo de los combustibles se acondicionó un sitio para el almacenamiento 

de los mismos, el cual consiste en una caseta con techo, piso en concreto y un cerramiento 

en malla eslabonada. Este punto de almacenamiento se dotará con kit antiderrame y contará 

con la señalización correspondiente de acuerdo a la sustancia almacenada. A la fecha no se 

han presentado derrames de combustible en el proyecto. 

 

Para el lavado de las canaletas de los vehículos mezcladores de concreto se cuenta con una 

pileta de secado, para la cual se determinó un área donde se realizó una pequeña excavación 

que se recubrió previamente con un material impermeable para evitar el contacto directo del 

efluente del lavado con el suelo a la espera de que el agua se evapore y que el concreto residual 

fragüe. Una vez terminada la obra, la pileta será demolida y los residuos serán transportados 

hacia el sitio de disposición final de RCD autorizado. 

5.8 PROGRAMA DE CONTROL DE RUIDO Y EMISIONES ATMOSFÉRICAS 

Dentro de las medidas de manejo que se están implementando para el control y la reducción de 

emisiones de material particulado y ruido en el proyecto, se encuentra que los vehículos de carga 

cuentan con el respectivo certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes 

vigente. Sumado a lo anterior, la maquinaria y equipos utilizados cumplen con el mantenimiento 

mecánico preventivo garantizando la buena sincronización y carburación de los motores. (Informe 

componente SST) 

 

Se realizan charlas y capacitaciones a los conductores y operadores de maquinaria, enfatizando 

en la conducción vehicular responsablemente dentro y fuera de la zona del proyecto, evitando 

ruidos como cornetas, pitos, frenos y motores desajustados. (Informe componente SST) 

 

Los vehículos que transportan materiales sobrantes son cubiertos con lonas resistentes antes de 

salir de la obra, con el fin de evitar emisiones de material particulado durante el transporte de 

estos. Igualmente, los sitios de almacenamiento temporal de materiales granulares y de acopio 

de material sobrante de excavación permanecen cubiertos con lona o plástico con el fin de evitar 

que se dispersen por efectos del viento. En ningún caso se deberá incinerar los residuos 

originados, estos se deben manejar según el programa de manejo de residuos sólidos 

convencionales y especiales.  
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5.9 REGISTRO FOTOGRÁFICO – COMPONENTE AMBIENTAL 

  
Foto 1. Punto Ecológico – PTAP Ginebra Foto 2. Baños Pesonal de Obra – PTAP Ginebra 

  
Foto 3. Cercos de Protección – PTAP Ginebra Foto 4. Retiro de Escombros – PTAP Ginebra 

  
Foto 5. Retiro de Escombros – PTAP Ginebra Foto 6. Almacenamiento de Cosbustible – PTAP Ginebra 
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Foto 7. Baños Pesonal de Obra – PTAP Guacarí Foto 8. Punto Ecológico – PTAP Guacarí 

  
Foto 9. Acopio Material Petreo – PTAP Guacarí Foto 10. Almacenamiento de Cosbustible – PTAP Guacarí 

  
Foto 11. Acopio Residuos Aprovechables – PTAP Guacarí Foto 12. Equipo Antiderrames – PTAP Guacarí 
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6. ANEXOS 

Se anexan al presente informe los siguientes documentos: 

1. Anexo Técnico 

● Calibración de equipos:  Topografía y laboratorio 

● Cartera y corte excavación tanque 

● Certificados de calidad 

● Fichas técnicas 

● Liberación de actividades 

● Registro del clima 

● Planos alternativas 

● Programación de obra  

● Resultados laboratorio: cilindros y densidades 

2. Anexo Documental: 

• Bitácoras. 

• Oficio entrega aprobación balance obras tanque La Albania 

3. Anexo SST 

• Acta reunión COPASST 

• Planillas de Aportes a la Seguridad Social integral. 

• Registros de inducción. 

• Registros capacitación 

• Preoperacionales. 

• Formatos pausas activas. 

• Registros ATS 

• Permisos de trabajo 

• Registros entrega de EPP 

• Informe simulacro 

4. Anexo Ambiental 

• Oficio AC -75722024 Radicado ante CVC de Informe Técnico de Cumplimiento 

Intervención Silvicultural en la PTAP Acuavalle GINEBRA. 

• Oficio CRYPV-Cons102-2024 Solicitud permiso de uso de vías 

• Oficio CRYPV-Cons108-2024 Segundo Requerimiento – Guacarí, solicitud 

permiso rotura de vía. 
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• Oficio CRYPV-Cons109-2024 Segundo Requerimiento – Ginebra, solicitud 

permiso rotura de vía. 

• Oficio No. 300-60-3-395 Departamento Administrativo de Planeación - Guacarí. 

• Certificados RCD 

• Oficio No. 1.360.128 – Respuesta Infraestructura, Gobernación del Valle del 

Cauca 

• Oficio CRYPV-Cons125-2024 Tercer Requerimiento – Ginebra, solicitud permiso 

rotura de vía.  

• Oficio CRYPV-Cons126-2024 Tercer Requerimiento – Guacarí, solicitud permiso 

rotura de vía.  

• Resolución 740 No. 0741 0678 del 23 de julio del 2024, Permiso Aprovechamiento 

Forestal – Bocatoma. 

 

5. Anexo Social 

• Actas de comité de veeduría 

• Oficios conformación veeduría y convocatorias. 

 

 

 


