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1. INFORMACIÓN GENERAL 

Contrato No. 2000.13.05.003- 2022 

Objeto: 

EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PÚBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS 

UNITARIOS FIJOS, PARA “CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, 

ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP 

PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARÍ EN 

EL VALLE DEL CAUCA” 

Valor del Contrato: 
VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES OCHENTA 

MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS ($29.432.080.933) M/CTE 

Valor adición 

reformulación: 

DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS 

MIL SEISCIENTOS DIECISEIS PESOS ($2.571.146.616) M/CTE 

Valor total del Contrato: 
TREINTA Y DOS MIL TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL 

QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS ($32.003.227.549) M/CTE 

Contratante: VALLECAUCANA DE AGUAS S.A E.S.P 

Contratista: CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE 

Interventor: CONSORCIO INTERGUACARÍ 

Fecha de Iniciación: 1 de diciembre de 2022 

Fecha de Terminación: 1 de enero de 2024 

Plazo de ejecución del 

proyecto: 
Trece (13) meses contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio 

Suspensión No.1: Dos (2) meses a partir del 27 julio de 2023. 

Prórroga No. 1 

Suspensión No. 1: 
Un mes a partir del 27 de octubre de 2023 

Prórroga No. 2  

Suspensión No. 1: 
Un mes a partir del 27 de septiembre de 2023 

Prórroga No. 3 

Suspensión No. 1: 
Cuarenta y cinco (45) días a partir del 27 de noviembre de 2023 

Fecha de Reinicio: 10 de enero de 2024 

Fecha de Terminación: 14 de junio de 2024 

Prórroga No. 4 Nueve (9) meses a partir del 14 de junio de 2024 

Nueva fecha de 

terminación: 
14 de marzo de 2025 

 

 

INFORME CON CORTE A: 31 de diciembre de 2024 
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2. ASPECTOS TÉCNICOS 

2.1 LOCALIZACIÓN DE LAS OBRAS 

Las obras objeto del contrato están localizadas en el departamento del Valle del Cauca en 

los municipios de Ginebra y Guacarí. 

 

● GINEBRA: 

El municipio de Ginebra se encuentra ubicado en el piedemonte de la cordillera 

central, a 60 km de la ciudad de Santiago de Cali, capital del Departamento del Valle 

del Cauca (ver ilustración 1). 

 

La jurisdicción actual del Municipio de Ginebra, de acuerdo con los límites 

establecidos en la Ordenanza Departamental No. 9 de 1954 “Por medio de la cual 

se confirma la creación del Municipio de Ginebra” está definida de la siguiente 

manera. 

 

Por el Norte: el río Guabas, desde el puente del ferrocarril del Pacífico sobre dicho 

río hasta encontrarse con el camino nacional antiguo y de este hasta encontrarse 

con el acequia de Guabitas y de este hasta encontrar su nacimiento con el río 

Guabas, siguiendo arriba el curso de éste hasta la quebrada de Los Lulos, todo lo 

anterior limita con el Municipio de Guacarí, de este siguiendo la misma quebrada 

arriba hasta encontrar el cerro de Pan de Azúcar, límite con el Municipio de Buga y 

siguiendo la línea oriental por la cordillera límite con el Municipio de Cerrito.  

Por el Oriente: Desde donde termina la línea quebrada hasta encontrar el 

nacimiento del río Sabaletas, Límite con el Municipio de Cerrito.   

Por el Sur: Desde el nacimiento del río Sabaletas hasta el Puente del Ferrocarril del 

Pacífico sobre el mismo río, Límite con el Municipio de Cerrito.  

Por el Occidente: La vía férrea desde el río Sabaletas hasta el Río Guabas, límites 

con el Municipio de Guacarí.  

Ginebra cuenta con diferentes climas en la totalidad de su superficie desde cálido 

hasta páramo. Se encuentra a una altura promedio de 1.100 m.s.n.m, y tiene una 

temperatura media de 23°C. En términos geográficos se encuentra localizado en las 

coordenadas: 3º45’50” Latitud N 76º16.7’20” Longitud O. 
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Ilustración 1  Municipio de Ginebra 

● GUACARÍ: 

Ubicado en el centro del Departamento del Valle del Cauca, aproximadamente a 

cuarentaicinco (45 Km) kilómetros de la ciudad de Santiago de Cali (ver Ilustración 

2).  

Guacarí se encuentra a una altura promedio de 976 m.s.n.m, y una temperatura 

media de 23°C. En términos geográficos se encuentra localizado a Coordenadas: 

3º45’55” Latitud N 76º20’1” Longitud O. 

El municipio de Guacarí limita por el Norte con: Guadalajara de Buga, Sur: Cerrito, 

por el Oriente con Ginebra; por el Occidente con Yotoco, sirviéndole de límite el río 

Cauca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 2  Municipio de Guacarí 
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2.2 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

El presente proyecto tiene como objetivo la optimización del sistema de abastecimiento 

(captación-aducción-conducción-PTAP) de los acueductos del casco urbano de los 

Municipios de Ginebra y Guacarí, que permita brindar un servicio que garantice condiciones 

óptimas de cantidad, continuidad, cobertura y calidad, mejorando la calidad de vida de los 

habitantes del sector.   

 

Para cumplir con este objetivo, se construirán las estructuras requeridas: bocatoma, 

desarenador, Macromedidor, cámara de distribución de caudal, líneas de aducción y 

conducción, tanques de almacenamiento e intervenciones en las PTAPS de los Municipios 

de Ginebra y Guacarí. 

 

2.2.1 CAPÍTULOS DEL CONTRATO 

● Preliminares. 

● Bocatoma. 

● Línea de aducción. 

● Desarenador. 

● Macromedidor. 

● Línea de conducción. 

● Cámara de quiebre. 

● Cámaras de purga. 

● Cámara distribuidora de caudal. 

● Intervenciones en la PTAP de Ginebra. 

● Intervenciones en la PTAP de Guacarí. 

● Tanque de almacenamiento Ginebra. 

● Manejo salud ocupacional, calidad, seguridad y ambiental. 

 

2.3 ESTADO LEGAL DE LA POLIZAS Y AVANCES PRESUPUESTAL. 

Según las exigencias contractuales el contratista debe amparar la ejecución del proyecto y 
actividades bajo las siguientes especificaciones.  

• Cumplimiento del contrato. 

• Buen manejo y correcta inversión del anticipo. 

• Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales. 

• Estabilidad y calidad de la obra. 

• Responsabilidad civil extracontractual. 
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En la siguiente Tabla se muestra el tipo de amparo, las fechas de cobertura y los valores 
asegurados, expedidas por Seguros Mundial, de las pólizas actualizadas con las últimas 
modificaciones del contrato. 

 

AMPARO 
FECHA DE 

COBERTURA 

VALOR 

ASEGURADO 
PÓLIZA ANEXO 

Cumplimiento 14/06/2024 - 14/09/2025 $6.400.645.515,80 C-100050102 8 

Buen manejo del 

anticipo 
14/06/2024 - 14/09/2025   $8.829.624.297,90 C-100050102 8 

Prestaciones 

sociales   
14/06/2024 - 14/03/2028 $1.600.161.378,95 C-100050102 8 

Estabilidad de la 

obra   
14/03/2025 - 14/03/2030 $9.600.968.273,70 C-100050102 8 

Responsabilidad civil 

extracontractual   
31/10/2022 - 14/03/2025 $1.600.161.377,45 C-100012551 7 

2.4 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA 

Durante el período de tiempo correspondiente al presente informe, se realizaron las 

siguientes actividades: 

 

● Topografía:  

Durante el mes de diciembre la comisión de topografía ha realizado 

acompañamiento a todas las labores e intervenciones realizadas en los frentes 

de obras que se están interviniendo en el proyecto: 

1. Intervenciones en la Planta de Tratamiento de Agua potable del 

Municipio de Ginebra (Obras en los Sedimentadores y construcción 

casetas). 

2. Construcción del tanque de Almacenamiento en la PTAP Ginebra. 

3. Intervenciones en la Planta de Tratamiento de Agua potable del 

Municipio de Guacarí (Obras en los Sedimentadores y construcción 

casetas). 

4. Construcción del tanque de Almacenamiento en el predio de Acuavalle 

en el Sector Villa Jhons. 

5. Actividades Adicionales. 

a. Levantamiento final del Tramo 1, 2 y 3. 

b. Levantamiento Bocatoma y Desarenador. 

c. Se realiza nuevamente el replanteo desde la Bocatoma hasta las 

dos plantas para actualizar la información del replanteo inicial y 

las condiciones actuales del terreno. 

d. Levantamiento e Información geográfica de la Servidumbre de 

Guacarí. 
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❖ En el Frente de obra de Intervenciones en la Planta Ginebra 

(Sedimentador No. 2 y No. 3), se han realizado todos los levantamientos 

necesarios para las adecuaciones e intervenciones en las plantas para su 

optimización. 

▪ Finalizan con el montaje del barrelodos del sedimentador No. 2, para 

esto se chequean los niveles y puntos para esta actividad. 

▪ Se instalan los soportes de los módulos tipo colmena de alta tasa 

para el sedimentador No.2. 

▪ Se instalan los módulos tipo colmena del sedimentador No.2. 

▪ Se realiza la conexión provisional para la operación del barrelodos 

del sedimentador No.2 de la PTAP. 

▪ Se marcan los ejes y cotas de las ventanas donde se instalarán las 

canales, se instalan las canaletas chequeando su pendiente, cotas y 

ejes para su puesta en operación. 

▪ Se ponen en operación el sedimentador No.2, se revisa como 

distribuyen el agua las canales y comportamiento de los módulos tipo 

colmena para la sedimentación del agua y los caudales de 

tratamiento. 

▪ Se revisa la operación del barrelodos en el Sedimentador no.2 y el 

comportamiento en los floculadores y todo el sistema. 

▪ Reparación de daños generados por la inadecuada operación del 

barrelodos del sedimentador No.3 

 

❖ Por otro lado, se ha realizado acompañamiento para la construcción de las 

casetas en la Planta de Ginebra (Caseta Eléctrica y de Sopladores): 

▪ Caseta Eléctrica: Se finaliza con la instalación de la mampostería en 

las culatas y se finalizan con las obras civiles en la caseta eléctrica.  

▪ Caseta de Sopladores: Durante este mes no se han realizado más 

actividades debido a que en las cantidades contractuales no se tiene 

contemplado la construcción de esta caseta, por esta razón se 

espera la aprobación de la reformulación No. 2 para poder continuar 

con la construcción de esta.  

 

❖ En el Frente de obra del Tanque de Almacenamiento de Agua Potable de 

la PTAP Ginebra, se realiza un seguimiento a la construcción del tanque, se 

chequean los niveles para la fundición de la cámara de entrada, se chequea 

y libera los aceros instalados, se funde los muros de la cámara de entrada y 

se realiza todo el desencofre de la obra falsa de la losa y vigas aéreas del 

tanque, también se desencofran los muros y se inicia con las pruebas de 

estanqueidad del tanque. 
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❖ En el Frente de obra de Intervenciones en la Planta Guacarí 

(Sedimentador No. 2), se ha realizado acompañamiento en todas las 

actividades realizadas. 

▪ Se libera el Sedimentador No.2 para iniciar con las obras Civiles. 

▪ Se inicia con la toma de medidas de las estructuras internas del 

sedimentador No.2 para calcular los volúmenes de demolición. 

▪ Inician con la escarificación de muros internos para garantizar 

ortogonalidad y perpendicularidad en los muros para la instalación 

del barrelodos y los elementos de la optimización del sedimentador. 

▪ Escarificación de la losa inferior para realce de la estructura y 

garantizar una pendiente de desagüe de lodos. 

▪ Se chequean los niveles del realce de los muros. 

▪ Se chequea la instalación del acero de refuerzo de la losa inferior del 

sedimentador No.2. 

▪ Se funde la losa inferior del sedimentador No.2 chequeando los 

niveles, pendientes y cotas. 

▪ Se realiza el repello de los muros internos del sedimentador No.2. 

▪ Se instala el acero de refuerzo de las pantallas internas del 

sedimentador No.2. 

▪ Se repella e impermeabilizan todas las paredes internas del 

sedimentador No.2. 

▪ Se rellena y realza el piso de la canal de entrega al sedimentador 

No.2. 

▪ Se finalizan con las obras civiles del sedimentador no. 2. 

▪ Se inicia con las intervenciones del equipo de metalmecánico para el 

montaje del barrelodos. 

 

❖ Por otro lado, se ha realizado acompañamiento para la construcción de las 

casetas en la Planta de Guacarí (Caseta Eléctrica y de Sopladores): 

▪ Caseta Eléctrica: Continúan con la fundición de las vigas de 

cimentación, columnas de la caseta eléctrica, se manda a fabricación 

la cubierta, puerta y ventanas, se espera que para el siguiente mes 

se finalicen con las actividades. 

▪ Caseta de Sopladores: se ha replanteado la caseta de sopladores, 

durante este mes no se han realizado más actividades debido a que 

en las cantidades contractuales no se tiene contemplado la 

construcción de esta caseta, por esta razón se espera la aprobación 

de la reformulación No. 2 para poder continuar con la construcción 

de esta.  
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❖ Frente de Obra de instalación de Tubería: No se realizaron actividades en 

este frente de obra debido a la resistencia civil realizada por los líderes y 

comunidades que se encuentra en oposición al proyecto. 

 

❖ Construcción del tanque de Almacenamiento en el predio de Acuavalle 

en el sector villa Jhons: se realiza la excavación para la construcción del 

tanque de almacenamiento de agua potable en el predio de Acuavalle en el 

sector Villa Jhons, se realiza carreteable para ingreso y salida de maquinaria, 

volquetas y materiales para la construcción de este tanque, se replantea la 

estructura y se realizan apiques para identificar el material, se inicia con el 

cajeo para retirar el material al sitio de disposición autorizado.  Se realiza la 

fundición del solado de limpieza.  Acopio del acero de refuerzo. 

 

 
Ilustración 3. Excavación para construcción del tanque de Almacenamiento en el predio de Acuavalle en el sector 

Villa Jhons. 

 

❖ Por último, como Actividades Varias se han realizado las siguientes: 

 

▪ Levantamiento Bocatoma y Desarenador: 

Realizan el levantamiento en la bocatoma y desarenador para 

replantear las estructuras e identificar los desafíos para la 

construcción de estas estructuras, se identifican los cambios 

realizados en estos predios y se proyecta el alineamiento de la línea 

de conducción de 18” para poder garantizar la correcta ejecución de 

estas actividades; por otro lado, se verifican las cotas para el 

chequeo de los diseños hidráulicos. 

 

▪ Levantamiento e Información geográfica de la Servidumbre de 
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Pichichi en el municipio de Guacarí: 

Por solicitud de la entidad, se ha realizado un levantamiento sobre el 

predio del ingenio Pichichi para identificar las coordenadas y linderos 

existentes a este alineamiento, esto con el fin de suministrar toda la 

información para el trámite de la servidumbre necesaria para 

continuar con la instalación de la línea de conducción del tramo 3 

(480 metros). 

 

 
Ilustración 4. Levantamiento e Información geográfica de la Servidumbre Pichichi en el municipio de 

Guacarí. 

 
● Compras:  

❖ Se ha concretado la compra de todos los materiales, insumos y herramientas 

para realizar las intervenciones en las dos Plantas de Tratamiento de Agua 

Potable (Ginebra y Guacarí). 

❖ Se compran las herramientas necesarias y de uso diario para la optimización 

de las Plantas de Tratamiento de Agua Potable (Ginebra y Guacarí). 

 

● Laboratorios:  

❖ Durante el mes no se ha realizado ningún diseño de mezcla nuevo, hasta la 

fecha se cuenta con 4 diseños de mezclas en donde se evalúan los 

materiales pétreos (arena y triturado) provenientes de la cantera Bermejal 

del municipio de Buga, se utilizará cemento Argos y Holcim, y se solicita que 
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la resistencia de diseño sea de 3000 y 4000 PSI. (Anexos del presente 

Informe). 

Se tienen a la fecha 4 diseños de mezclas. 

❖ Se cuenta con el ensayo de Proctor modificado de siete materiales en el 

tramo 3 para poder identificar el material y obtener las características y la 

compactación óptima de estos, ya que el suelo es variable en diferentes 

tramos. 

❖ Se realiza el Ensayo de Proctor modificado a material importado para lleno 

de tanque de almacenamiento de agua potable de la PTAP Ginebra. 

 

 
Ilustración 5. Curva de Compactación Obtenida en uno de los materiales a los cuales se realizó la prueba del Proctor 

Modificado (Muestra No.8). 

❖ Se toman muestras de concreto en las estructuras fundidas durante el mes 

de diciembre, se toman muestras de las intervenciones civiles realizadas en 

la PTAP Ginebra (sedimentador No.2 y la construcción del tanque de 

almacenamiento de agua potable de la PTAP), las intervenciones civiles de 

la PTAP Guacarí (Sedimentador No.2  y Caseta Eléctrica), y se chequean 

que los resultados cumplan con las resistencias solicitadas por el diseño (se 

anexan las remisiones y los resultados de los ensayos realizados este mes). 
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Ilustración 6. Ensayo de compresión de cilindros en una de las muestras enviadas al laboratorio (Losa 

superior del Tanque de la PTAP Ginebra) en donde se evidencia que a los 7 días está superando un 80%de 
su resistencia.  

● Bodegaje:  

Se cuentan con las bodegas y sitios de acopio temporal para las actividades de 

instalación de tubería y construcción del tanque, en este momento se encuentran 

acopiado material y equipos mientras las actividades se encuentra suspendidas por 

resistencia civil, a continuación, se mencionan las bodegas: 

❖ Bodega No. 1 “Hacienda la Esmeralda” (Tubería y Maquinaria). 

❖ Bodega No. 2 “Bodega Acuavalle Guacarí” (Tubería y Maquinaria). 
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● Socializaciones:  

 

❖ Durante el transcurso de este mes no se llevan a cabo actividades de 

socialización con la comunidad de Ginebra y Guacarí, debido a las 

situaciones presentadas anteriormente. 

 

● Se realiza comité de veeduría para mostrar los avances de obra en 

las intervenciones en las plantas de Ginebra y Guacarí y la 

construcción del tanque de Almacenamiento de la PTAP Ginebra.  

 

● Actividades Constructivas en Frente Ginebra: 

 

❖ Tanque PTAP Ginebra. 

▪ Se realiza el resane de los orificios donde se instalaron los tornillos 

de ajuste de las formaletas metálicas, se utiliza mortero estructural, 

se taponan los orificios con tapones de PVC y se aplica 

impermeabilizante para evitar fugas y filtraciones en estos puntos. 

▪ Se realiza todo el flejado del refuerzo necesario para la cámara de 

entrada (muros y losa superior de la cámara de entrada del tanque). 

▪ Se instalan todas las bridas ciegas para poder realizar la prueba de 

estanqueidad en el tanque de almacenamiento. 

▪ Se inicia con el desencofrado de la losa superior y vigas para entrega 

de los equipos alquilados. 

▪ Se funde los muros de la cámara de entrada del tanque de 

almacenamiento. 

▪ Se inicia con las pruebas de estanqueidad del tanque para liberar los 

llenos. 

▪ Se rellena la rampa y se realiza un acopio de material importado 

(Roca Muerta) para contar con todo el material para el lleno 

estructural del tanque enterrado.  

 

❖ Caseta Eléctrica (Ginebra): 

▪ Se finalizan las obras civiles. 

▪ Se realiza visita con los subcontratistas del componente eléctrico 

para la instalación de la planta de emergencia y los tableros. 

 

❖ Caseta de Sopladores para filtros (Ginebra): 

▪ Durante el mes no se realizan actividades en este frente de obra 

mientras se definen temas técnicos y presupuestales. 
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❖ Intervenciones en Planta “PTAP Ginebra”: 

▪ Se finalizan con las obras civiles en el Sedimentador No.2. 

▪ Se finaliza con el montaje del barrelodos del sedimentador No. 2. 

▪ Instalación de acometida provisional eléctrica en Sedimentador No.2. 

▪ Ingresa subcontratista de instalación de módulos de sedimentación 

de alta tasa tipo colmena para ensamblaje, instalación de soportes y 

módulos en el sedimentador No.2. 

▪ Realizan el montaje de los soportes para la instalación de los 

módulos tipo colmena del sedimentador No.2. 

▪ Finalizan con el montaje de los módulos tipo colmena de alta tasa en 

el sedimentador No.2. 

▪ Inician con la instalación de las cerchas metálicas que soportaran las 

canaletas del sedimentador No.2 y No.3. 

▪ Se adecuan ventanas de entrega al canal de salida del sedimentador 

No.2 y No.3. 

▪ Instalación de las canaletas del sedimentador No.2, se liberan ejes, 

pendiente y cotas para luego aplicar Sika grouting de nivelación. 

▪ Instalación de la pasarela metálica transversal donde va la torre de 

manejo de la válvula de fondo en el Sedimentador No.3 y pasarelas 

de los sedimentadores No. 2 y No. 3. 

▪ Se entrega el sedimentador No. 2 a los operadores para la puesta en 

operación de esta nueva línea, se chequean los caudales y el 

funcionamiento del sedimentador para poder dar vía libre a las 

intervenciones del sedimentador No.1. 

 
● Actividades Constructivas en Tramo 3 (Desde CADICA hasta PTAP Guacarí): 

 

❖ Debido a la suspensión obligada de actividades causadas por la resistencia 

civil que están en oposición al proyecto, no se ha podido continuar con la 

instalación de tubería en el tramo 3, como también pasa desde hace más de 

un año en el tramo 1 (Entre la Bocatoma y la CADICA) y tramo 2(entre la 

CADICA y la PTAP Ginebra). 

❖ Se adelanta trámite para instalación de tubería en predio del Ingenio Pichichi, 

se realiza levantamiento y toma de coordenadas e información necesaria 

para trámite de servidumbre (Tramo de 480 ml). 

 

● Actividades Constructivas en Frente Guacarí: 

 

❖ Caseta Eléctrica (Ginebra): 

▪ Reinician con la excavación para la construcción de las 

cimentaciones de la caseta eléctrica. 
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▪ Se funde solado de limpieza para instalación de acero de refuerzo de 

las cimentaciones, pedestales y viga de cimentación de la caseta 

eléctrica. 

▪ Se funden las dos zapatas faltantes para la construcción de la caseta 

eléctrica. 

▪ Continúan con la instalación de acero de refuerzo de los pedestales, 

viga de cimentación y columnas. 

▪ Se funden las vigas de cimentación de la caseta. 

▪ Se inicia con la fundición de las columnas de la caseta eléctrica. 

 

❖ Caseta de Sopladores para filtros (Ginebra): 

▪ Durante el mes no se realizan actividades en este frente de obra 

mientras se definen temas técnicos y presupuestales. 

 

❖ Intervenciones en Plantas “PTAP Guacarí”: 

▪ Se inician con las obras civiles del sedimentador No. 2. 

▪ Se toman todas las medias de las estructuras, se chequean plomos 

y ortogonalidad del sedimentador No. 2 para calcular cantidades de 

demolición y escarificación. 

▪ Se realizan las demoliciones de las estructuras internas del 

sedimentador No.2, se retira el escombro. 

▪ Se realiza la escarificación de los muros y losa inferior del 

sedimentador No.2. 

▪ Se instala acero de refuerzo de la losa inferior del sedimentador No.2. 

▪ Se libera el acero de refuerzo con las cotas, realce y pendiente 

necesario y solicitado por el diseñador. 

▪ Realizan la fundición de la losa inferior del sedimentador No.2. 

▪ Inician con la actividad de repellos de los muros internos del 

sedimentador No.2. 

▪ Inician con la instalación del acero de refuerzo de las pantallas del 

sedimentador No.2. 

▪ Se finaliza con la construcción de las dos pantallas internas del 

sedimentador No.2. 

▪ Se realiza el realce con material granular y fundición de la losa de la 

canal de ingreso del sedimentador No.2 (Canal de la Pantalla 

perforada). 

▪ Se realizan todos los repellos e impermeabilización de todos los 

muros internos del sedimentador No.2. 

▪ Se finalizan con las obras civiles del sedimentador no.2. 

▪ Inicia el equipo de metalmecanica para la toma de medidas para el 

montaje del equipo barrelodos del sedimentador No.2. 
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● Actividades Constructivas en Frente Villa Jhons: 

 

❖ Tanque de almacenamiento de agua potable Predio Acuavalle en sector 

Villa Jhons: 

▪ Se realiza la excavación para la construcción del tanque de 

almacenamiento. 

▪ Realizan carreteable para acceso de maquinaria y vehículos al 

predio. 

▪ Se alista área para recibir contenedores para la ejecución de las 

actividades administrativas y almacenamiento de materiales y 

herramientas. 

▪ Se realiza el traslado de tubería domiciliaria que atraviesa el área de 

excavación para la construcción del tanque. 

▪ Se realiza acta de entorno y actas de vecindad necesarias para el 

inicio de las actividades. 

▪ Se realizan las conexiones eléctricas para los contenedores del 

frente de obra (Contenedor de oficina y de bodega). 

▪ Se recibe en obra todo el acero de refuerzo del tanque. 

▪ Se funde el solado del limpieza. 

 

2.4.1 GESTIÓN DOCUMENTAL 

Se realiza entrega de los siguientes documentos para revisión y aprobación de la interventoría: 

● Informe mensual noviembre. 

● Bitácora de obra. 

● Oficios:   

▪ Oficio “Situación operación barrelodos Ginebra”. 

 

2.4.2 GESTIÓN DE PERMISOS 

2.4.2.1 Alcaldías de Ginebra y Guacarí: 

 

Se encuentra pendiente por parte de la alcaldía del municipio de Ginebra, dar respuesta a la 

solicitud del permiso de rotura de vía, necesario para las intervenciones de instalación de tubería 

en los tramos que se encuentran construidos con pavimento. 

 

1. Tramo 1: inicia desde la Bocatoma y finaliza en Puente Amarillo. 

2. Tramo 2: desde Puente Rojo y finaliza en el acceso a la PTAP Ginebra (Finca Índigo). 
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A la fecha no se tiene respuesta por parte de planeación acerca de este permiso, se solicita apoyo 

a Vallecaucana de Aguas para gestionar con el municipio y darle celeridad a este trámite 

 

Por otro lado, en la Alcaldía de Guacarí se ha tramitado nuevamente el permiso de rotura para el 

tramo que se requiere intervenir con el fin de cumplir con el objeto del contrato, este tramo es el 

siguiente: 

 

1. Tramo 1: inicia entre el Puente Amarillo y finaliza en Puente Rojo. 

2. Tramo 2: Inicia en la PTAP de Guacarí y finaliza 600 metros hacia la vereda el placer. 

 

Durante el transcurso del mes la secretaria de planeación de Guacarí envió la licencia de 

intervención en donde se está autorizando las intervenciones en los dos tramos, el documento ya 

se encuentra firmado y aprobado por todas las partes. 

 

 

2.4.2.2 Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC: 

 

2.4.2.2.1 Aprovechamiento Forestal PTAP 

 

Se está a la espera de la respuesta por parte de la CVC para aprobación del predio para realizar 

la compensación forestal, así como también el cambio de especies solicitado por Acuavalle, 

quienes son los encargados de realizar este trámite ante la entidad. 

 

2.4.2.2.2 Aprovechamiento Forestal Bocatoma 

 

La resolución ya fue enviada por la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC.  

Se anexa en el presente informe. 

2.4.3 REUNIONES, RECORRIDOS Y VISITAS DE OBRA CON ENTIDADES. 

Durante el mes de diciembre de 2024 se realizaron las siguientes reuniones con las partes 

interesadas: 

 

● Diciembre 04: Se realiza Comité de obra en la oficina de Vallecaucana de Aguas en 

la Ciudad de Santiago de Cali, con la asistencia de supervisión de Vallecaucana Aguas 

S.A E.S.P, interventoría y contratista.  En donde se exponen algunos temas 

contractuales, se evalúa el avance de la etapa del proyecto y se asignan los 

compromisos. 
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Ilustración 7. Comité de obra del 04 de diciembre del 2024. 

 

● Diciembre 09: Reunión interna con equipo de trabajo administrativo del consorcio para 

evaluar actividades pendientes, asignar tareas y compromisos para continuar con la 

buena ejecución del contrato. 

 

        
Ilustración 8. Reunión interna con equipo de trabajo del Consorcio. 

● Diciembre 12: Se realiza Comité de veeduría en la oficina del contratista en el 

corregimiento de Costa Rica, Municipio de Ginebra, se tuvo acompañamiento de 

funcionarios de la administración de los dos municipios, interventoría y comunidad, se 

evalúa el avance de la etapa del proyecto y se programa el próximo comité de veeduría. 
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Ilustración 9. Comité de veeduría del 12 de diciembre del 2024. 

 
Se han realizado diversas reuniones de manera informal para atender las necesidades del 

proyecto, también atender las sugerencias, inquietudes y recomendaciones de la interventoría y 

del operador de las plantas (Acuavalle).  

 

También se realizan reuniones con proveedores y empresas subcontratadas para evaluar los 

avances y tiempos de entrega, a continuación, el registro fotográfico de algunas de las 

actividades. 

 

● Diciembre 17: Puesta en operación del Barrelodos en el Sedimentador No.2 de la 

PTAP Ginebra, se contó con la participación de funcionario de la administración local, 

la interventoría, el Subcontratista de Metalmecánica y el contratista. 

 

        
Ilustración 10. Puesta en operación del Barrelodos del Sedimentador No.2 de la PTAP Ginebra. 

 

● Diciembre 13: Visita con subcontratista y proveedor de insumos de la Empresa Pavco 

para evaluar los retos que se tienen para el manejo de aguas y ataguía para la 

construcción de la bocatoma en el sector de Puente Piedra. 
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Ilustración 11. Visita técnica por parte de Asesores de Pavco y Subcontratista para evaluar condiciones en la 

Bocatoma. 

 
● Diciembre 16: Visita a cantera recomendada por funcionarios de la Empresa Acuavalle 

para revisar los materiales granulares que son requeridos para los filtros, se toman 

algunas muestras para presentar en el comité de obra. 

 

  
Ilustración 12. Visita técnica a la cantera en Amaime para tomar muestras del material granular recomendado para 

los filtros en la PTAPs Ginebra y Guacarí. 

 

2.5 COSTOS Y ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO 

2.5.1 DESEMBOLSOS DE ANTICIPO 

A continuación, se resumen los desembolsos de anticipo realizados. 
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Tabla 1  Resumen desembolsos anticipo 

CUADRO RESUMEN DESEMBOLSOS ANTICIPO 

DESEMBOLSO FECHA NIT. O CÉDULA 
BENEFICIARIO 
DESEMBOLSO 

CONCEPTO 
VR. 

DESEMBOLSADO 

No. 1 
ENERO 23 
DE 2023 

901.378.127-8 CAL SAS 
Bocatoma, línea de aducción y 
macromedidor 

 $ 1.330.764.263  

900.521.827-4 CONSTRUCTORA NBI SAS 
Tanque de almacenamiento 
Ginebra 

 $ 825.783.347  

805.030.454-9 CONINGENIERÍA SAS 
Sum. e instalación pantallas 
deflectoras en fibra, canaletas. 

 $ 1.744.905.660  

No. 2 
FEBRERO 

22 DE 2023 

900.618.239-1 
INGENIERÍA Y 
SOLUCIONES CIVILES SAS 

Suministro accesorios y tubería 
PEAD 

 $ 2.955.952.978  

900.618.239-1 
INGENIERÍA Y 
SOLUCIONES CIVILES SAS 

Obras, instalación tubería 
conducción 

 $ 423.162.896  

No. 4 
MARZO 4 
DE 2024 

900.521.827-4 CONSTRUCTORA NBI SAS 
Suministro e Instalación de 
Sopladores 

 $ 237.610.687  

805.030.454-9 CONINGENIERÍA SAS 
Sum.  e Instalación de Barrelodos 
plantas Ginebra y Guacarí 

 $ 752.820.600  

805.030.454-9 CONINGENIERÍA SAS 
Suministro e Instalación de 
Floculadores mecánicos 

 $ 106.599.963  

        TOTAL  $ 8.377.600.394  

2.5.2 AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO 

Teniendo en cuenta las actas parciales facturadas, la amortización del anticipo se encuentra de 

la siguiente manera: 

 
Tabla 2  Resumen amortización anticipo 

ACTA No. FECHA CORTE VR. AMORTIZACIÓN 

      

1 31/05/2023  $                  2.511.320.053  

2 30/06/2023  $                     265.804.757  

3 31/01/2024  $                     272.313.639  

4 31/03/2024  $                     151.167.886  

5 30/04/2024  $                     110.785.818  

6 31/05/2024  $                  2.211.334.610  

7 31/07/2024  $                     181.239.470  

8 31/08/2024  $                     115.636.686  

9 30/09/2024  $                     206.702.983  

10 31/10/2024  $                     364.968.330  

11 30/11/2024  $                     620.527.583  

      



                     
 

27 
 

INFORME MENSUAL No. 2 
Diciembre 2020 

INFORME MENSUAL No. 20 
Diciembre de 2024  

CONSORCIO 

REDES Y PTAPS 
VALLE 

 TOTA AMORTIZADO A LA FECHA  $                  7.011.801.815  

    

 VALOR TOTAL ANTICIPO  $            8.829.624.279,90  

    

VALOR PENDIENTE POR AMORTIZAR  $            1.817.822.464,90  

 

2.5.3 FACTURACIÓN 

En la siguiente tabla se indican las actas parciales facturadas a Vallecaucana de Aguas S.A 
E.S.P. 
 

Tabla 3  Actas parciales facturadas 

ACTA No. FECHA CORTE VR. FACTURADO 

      

1 31/05/2023  $                  8.371.066.842  

2 30/06/2023  $                     886.015.856  

3 31/01/2024  $                     907.712.127  

4 31/03/2024  $                     503.892.952  

5 30/04/2024  $                     369.286.058  

6 31/05/2024  $                  7.371.115.364  

7 31/07/2024  $                     604.131.566  

8 31/08/2024  $                     385.455.620  

9 30/09/2024  $                     689.009.943  

10 31/10/2024  $                  1.216.561.098  

11 30/11/2024  $                  2.068.353.769  

      

 VALOR TOTAL FACTURADO A LA FECHA  $               23.372.601.195  

    

 VALOR CONTRATO  $               32.003.227.549  

    

PENDIENTE POR FACTURAR  $                  8.630.626.354  
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Ilustración 13  Curva S - Avance financiero 

 

2.6 PERSONAL, EQUIPOS Y MAQUINARIA UTILIZADOS EN OBRA 

Se cuenta con el personal idóneo, cumpliendo con los requisitos solicitados en el Capítulo 7. 

Información sobre el personal Profesional, en el numeral a. Requisitos del personal, en 

donde se exigen cumplir y acreditar un mínimo de requisitos de formación y experiencias de los 

colaboradores, a continuación, se presenta en la Tabla No. 4 Personal del Consorcio. 
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Tabla 4  Personal CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE 

Nombre completo Identificación  Cargo Formación 

CARLOS ANDRES LEYVA 
BERNAL 

89.008.184 
INGENIERO DIRECTOR 

DEL PROYECTO 

INGENIERO CIVIL. 
ESPECIALISTA EN SISTEMAS 

GERENCIALES DE INGENIERIA. 

LINA MARCELA BURITICÁ 
LONDOÑO 

42.136.662 
COORDINADORA DE 

OBRA 
INGENIERA CIVIL 

DIANA MARCELA ECHAVARRIA 
CASILIMAS 

31.658.574 
INGENIERO 

ESPECIALISTA 
AMBIENTAL 

INGENIERIA AMBIENTAL 

GINA LEIDY LÓPEZ PAREDES 1.144.140.957 
INGENIERA RESIDENTE 

HIDRÁULICA 
INGENIERA SANITARIA Y AMBIENTAL 

DARIO ENRIQUE FLOREZ 
TRUJILLO 

1.026.277.221 
INGENIERO RESIDENTE 

DE OBRA 

INGENIERO CIVIL 
ESPECIALISTA EN INGENIERIA DE 

FUNDACIONES. 

FLOR MARÍA MARTÍNEZ 
CUERVO 

31.644.927 PROFESIONAL SST PROFESIONAL SST 

MARIA FERNANDA MARTINEZ 
BRICEÑO 

38.856.496 
PROFESIONAL EN EL 

TRABAJO SOCIAL 

TRABAJO SOCIAL 
ESPECIALIZACION EN GERENCIA SOCIAL 
ESPECIALIZACION EN ADMINISTRACION 
DE SERVICIOS DE SALUD CON ENFASIS 

EN DESARROLLO EMPRESARIAL. 

JIMMY JAVIER SINISTERRA 
ORTIZ 

14.636.383 TOPÓGRAFO TECNÓLOGO EN TOPOGRAFIA 

LILIBETH MORA DUARTE 1.083.008.701 
TÉCNICO EN 

CONSTRUCCIÓN 
TECNÓLOGO EN OBRAS CIVILES 

VANESSA ESTRADA WILSON 
WHITE 

29.676.981 AUXILIAR AMBIENTAL INGENIERA AMBIENTAL 

 

 

Adicionalmente, se cuenta con otros profesionales y personal de apoyo para aportar su 

conocimiento, como lo son el ingeniero forestal, la auxiliar administrativa, el ingeniero de costos 

y presupuestos y algunos especialistas, también se cuenta con algunos ingenieros de apoyo, los 

asesores de la instalación de la tubería, los asesores eléctricos, personal de apoyo en compra y 

suministro de equipos, asesores legales, entre otros. 

Por último, se cuenta con una comisión de topografía (topógrafo y cadenero) para atender las 

necesidades que se requieran en la ejecución. 
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2.7 AVANCE DE OBRA. 

2.7.1 ACTIVIDADES EJECUTADAS 

A continuación, se describen todas las actividades realizadas durante este periodo: 

 

2.7.1.1 ACTIVIDADES VARIAS 

 

● Se ha realizado seguimiento a los trámites de los permisos y licencias solicitados a las 

entidades y las administraciones locales, hasta el momento se cuenta con las dos licencias 

de intervención de espacio público, los permisos de movilidad, el permiso de 

aprovechamiento forestal de la PTAP de Ginebra y bocatoma y el permiso de ocupación del 

cauce, los permisos de rotura de vías se tiene aprobado el permiso del municipio de Guacarí 

y se encuentra pendiente el del municipio de Ginebra.   

 
● Se trabaja en el balance de obra para reformulación No. 3, en donde se evalúan varias 

actividades en los tramos 1 y 2 para la instalación de la línea de conducción, obras 

adicionales del frente de obra de la Bocatoma, ítems no previstos y mayores cantidades de 

obra, por otro lado, se evaluará la posibilidad de realizar perforaciones dirigidas en puntos 

neurálgicos del proyecto para no realizar afectaciones en las infraestructuras existentes o en 

algunos puntos de inestabilidad de taludes que ameriten realizar instalación de tubería sin 

zanja. 

 
● Se cuenta con una comisión de topografía (topógrafo y cadenero) para atender las 

necesidades que se requieran en la ejecución. 

 

2.7.2 TANQUE DE ALMACENAMIENTO GINEBRA 

 

● Se limpia la escoria y residuos de concreto generadas por las fundiciones de los muros, 

losa superior y muros de la cámara de salida del tanque, también se retiran todos los 

anclajes y estructuras para alineamiento y apuntalamiento para la fundición. 

 
● Se finaliza con el lleno estructural para la construcción de la caja de entrada del tanque 

de almacenamiento. 

 

● Se realiza todo el flejado del refuerzo necesario para la losa, muros y losa superior de la 

cámara de entrada del tanque. 
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● Se desencofra la estructura fundida en donde es necesario realizar el relleno de los 

apuntalamientos de las formaletas metálicas para garantizar que el tanque quede 

totalmente sellado, esto se hace con tapones de PVC y aplicando mortero estructural con 

impermeabilizante para garantizar que por estos orificios no se presenten filtraciones y 

fugas.  

 
● Se instalan todas las bridas ciegas para realizar las pruebas en el tanque de 

almacenamiento. 

 
● Se verifica con el topógrafo los niveles y la ubicación de las tuberías de salida de Villa 

Vanegas y la Floresta, para la fundición de la caja de salida del tanque de almacenamiento 

de Ginebra. 

 
● Se realiza el desencofrado de la losa superior y vigas para entrega de los equipos 

alquilados. 

 
● Se funden los muros de la cámara de entrada del tanque de almacenamiento. 

 
● Se inicia con las pruebas de estanqueidad del tanque para liberar los llenos. 

 
● Se rellena la rampa y se realiza un acopio de material importado (Roca Muerta) para 

contar con todo el material para el lleno estructural del tanque enterrado. 

 

2.7.3 INTERVENCIONES EN LA PTAP DE GINEBRA 

Durante el mes de diciembre se han realizado diversas actividades en la PTAP Ginebra: 

 

• Inician con las Intervenciones en el sedimentador No. 2 (obras civiles y metalmecánicas). 

 
o Se finaliza con el montaje del barrelodos. 

 

o Instalación de acometida provisional eléctrica en Sedimentador No.2. 

 

o Ingresa subcontratista de instalación de módulos de sedimentación de alta tasa 

tipo colmena para ensamblaje, instalación de soportes y módulos en el 

sedimentador No.2. 

 

o Finalizan con el montaje de los módulos tipo colmena de alta tasa en el 

sedimentador No.2. 
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o Inician con la instalación de las cerchas metálicas que soportaran las canaletas 

del sedimentador No.2 y No.3. 

 

o Realizan el montaje de los soportes para la instalación de los módulos tipo 

colmena del sedimentador No.2. 

 

o Se adecuan ventanas de entrega al canal de salida del sedimentador No.2 y No.3. 

 

o Instalación de las canaletas del sedimentador No.2, se liberan ejes, pendiente y 

cotas para luego aplicar Sika grauting de nivelación. 

 

o Instalación de la pasarela metálica transversal donde va la torre de manejo de la 

válvula de fondo en el Sedimentador No.3 y pasarelas de los sedimentadores no.2 

y no.3. 

 

o Se entrega el sedimentador No.2 a los operadores para la puesta en operación de 

esta nueva línea, se chequean los caudales y el funcionamiento del sedimentador 

para poder dar vía libre a las intervenciones del sedimentador No.1. 

 

o Con el equipo de topografía se verifica la cota de instalación de las cerchas y las 

canaletas de recolección de los sedimentadores No. 3 y No. 2.  

 

o En los sedimentadores No. 3 y No. 2, se verifican las alturas de las canaletas de 

recolección desde el fondo interno hasta el vértice inferior de los vertederos.  

 

o Con el topógrafo y el instalador, se verifican los niveles de instalación de los 

soportes y módulos tipo colmena en el sedimentador No. 2.  

 

o Se ponen en funcionamiento las canaletas de los sedimentadores No. 2 y No. 3. 

Se verifican los niveles de agua en los tres floculadores hidráulicos.  

 

• Se ha realizado acompañamiento para la construcción de las casetas en la Planta de 

Ginebra (Caseta Eléctrica y de Sopladores): 

 

o En la Caseta Eléctrica se ha realizado acompañamiento en la construcción de la 

caseta, durante el mes se finalizan las obras civiles en la caseta eléctrica e inician 

con compra de materiales para realizar las conexiones eléctricas, tableros e 

instalación de la planta de emergencia para atender las nuevas necesidades de la 

PTAP Ginebra. 
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o En la Caseta de Sopladores durante este mes no se han realizado más 

actividades debido a que en las cantidades contractuales no se tiene contemplado 

la construcción de esta caseta, por esta razón se espera la aprobación de la 

reformulación No. 2 para poder continuar con la construcción de esta.  

 

Adicional, se llevan a cabo reuniones con los subcontratistas de los suministros de elementos en 

las estructuras a intervenir en la PTAP, barrelodos, módulos de sedimentación, falsos fondos, 

con quienes se resuelven dudas y evalúan el estado de avance para su instalación.  

2.7.4 INTERVENCIONES EN LA PTAP DE GUACARÍ 

Durante el mes de diciembre se han realizado diversas actividades en la PTAP Guacarí: 

 
Elaboración de plano de la PTAP de Guacarí con la información levantada con el equipo de 
topografía.  
 

• Inician con las Intervenciones en el sedimentador No. 2 (obras civiles y metalmecánico). 

o Se toman las medidas de las estructuras existentes para poder calcular la cantidad 

de demolición del sedimentador No.2, también se marcan los niveles de acabado 

de la losa de piso para el realce de la estructura del Sedimentador No.2. 

o Se realizan las demoliciones de las estructuras internas del sedimentador No.2, se 

retira el escombro. 

o Se realiza la escarificación de los muros y losa inferior del sedimentador No.2. 

o Se instala acero de refuerzo de la losa inferior del sedimentador No.2, se libera el 

acero de refuerzo con las cotas, realce y pendiente necesario y solicitado por el 

diseñador. 

o Realizan la fundición de la losa inferior del sedimentador No.2. 

o Realizan la instalación del acero de refuerzo de las pantallas del sedimentador 

No.2. 

o Se finaliza con la construcción de las dos pantallas internas del sedimentador No.2. 

o Se realiza el realce con material granular y fundición de la losa de la canal de 

ingreso del sedimentador No.2 (Canal de la Pantalla perforada). 

o Se realizan todos los repellos e impermeabilización de todos los muros internos 

del sedimentador No.2. 

o Se finalizan con las obras civiles del sedimentador no.2. 

o Inicia el equipo de metalmecánico para la toma de medidas para el montaje del 

equipo barrelodos del sedimentador No.2. 

o Se calcula el volumen de grava gradada para los filtros de las plantas de Ginebra 

y Guacarí. Se utilizarán 3 capas de 6 cm de 3/8”, 1/4” y 1/8” y una capa de 7 cm 

de 1/2”. 
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• Por otro lado, se ha realizado acompañamiento para la construcción de las casetas en la 

Planta de Guacarí (Caseta Eléctrica y de Sopladores): 

 
o En la Caseta Eléctrica durante el mes se reinicia con la excavación para la 

construcción de las cimentaciones de la caseta eléctrica, se funde solado de 

limpieza para instalación de acero de refuerzo de las cimentaciones, pedestales y 

viga de cimentación de la caseta eléctrica, se funden las dos zapatas faltantes 

para la construcción de la caseta eléctrica y continúan con la instalación de acero 

de refuerzo de los pedestales, viga de cimentación y columnas. 

  

o En la Caseta de Sopladores se ha replanteado la Planta de sopladores, durante 

este mes no se han realizado más actividades debido a que en las cantidades 

contractuales no se tiene contemplado la construcción de esta caseta, por esta 

razón se espera la aprobación de la reformulación No. 2 para poder continuar con 

la construcción de esta.  

2.7.5 LÍNEA DE CONDUCCIÓN 

A partir del 11 de junio del 2024 se encuentran suspendidas las actividades de instalación de 

tubería en el tramo 3, esto debido a la resistencia civil que están en oposición al proyecto, no se 

ha podido continuar con la instalación de tubería en el tramo 3, como también pasa desde hace 

más de un año en el tramo 1 (Entre la Bocatoma y la CADICA) y tramo 2(entre la CADICA y la 

PTAP Ginebra), lo cual afecta la correcta ejecución del proyecto y cumplir con el objeto 

contractual. 

 

Se adelanta trámite para instalación de tubería en predio del Ingenio Pichichi, se realiza 

levantamiento y toma de coordenadas e información necesaria para trámite de servidumbre 

(Tramo de 480 ml). 

 

o El equipo de topografía realiza la localización del desarenador y el macromedidor, para la 

elaboración de chequeo hidráulico del tramo 1.  

 

o Se realiza recorrido desde el sitio de localización del desarenador hasta la casa del señor 

Danilo, para identificar otra alternativa de trazado de la tubería de 18” PEAD en ese tramo, 

puesto que el trazado original atraviesa el muro de contención de llantas que protege la 

vivienda.  

 

o Se realiza chequeo hidráulico de la alternativa de trazado propuesta, desde el desarenador 

hasta la abscisa 0+340, pasando por el predio del señor Danilo sin atravesar el muro de 

contención.   
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o Se realizan los cálculos de la línea piezométrica del tramo propuesto y se dibuja el perfil.   

 

2.7.6 TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE PREDIO ACUAVALLE EN SECTOR VILLA 

JHONS 

Durante el mes de diciembre se realizó:  

• Excavación para la construcción del tanque de almacenamiento. 
 

• Realizan carreteable para acceso de maquinaria y vehículos al predio. 
 

• Se adecua el área para recibir contenedores para la ejecución de las actividades 
administrativas y almacenamiento de materiales y herramientas. 
 

• Se realizan el traslado de tubería domiciliaria que atraviesa el área de excavación para la 
construcción del tanque. 
 

• Se realiza acta de entorno y actas de vecindad necesarias para el inicio de las actividades. 
 

• Se realizan las conexiones eléctricas para los contenedores del frente de obra 
(Contenedor de oficina y de bodega). 

 

• Acopio de todo el acero de refuerzo del tanque. 
 

• Se realiza fundición del solado de limpieza. 
 

2.7.7 REGISTRO DE LLUVIAS 

Se ha tomado el registro de las precipitaciones presentadas durante el mes de diciembre, las 

cuales son resumidas en la siguiente tabla. 

Ver anexo 
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Tabla 5.  Registro de precipitaciones mes de diciembre 2024. 

 

 
 

2.8 PROGRAMACIÓN Y FLUJO ECONÓMICO. 

Durante el mes de diciembre se ejecutaron las actividades de intervenciones de las plantas de 

Ginebra y Guacarí y tanques de almacenamiento, de acuerdo a la última programación entregada. 

Las actividades de la bocatoma, desarenador, macromedidor, línea de conducción de diámetro 

18”, válvulas de purga, válvulas ventosas, cámaras de quiebre y cámara de distribución aún no 

se ha iniciado su ejecución ya que debido a la problemática social presentada desde el año 2023 

la comunidad había impedido todo tipo de actividad por parte del Consorcio en esta zona.   

 

Por lo tanto, las fechas de estas actividades dentro de la programación corresponden solo a 

proyecciones y tiempos ajustados a la fecha de terminación contractual, la ejecución de estas 

obras requerirá de un tiempo mayor al actualmente especificado, esto teniendo en cuenta que 

solo hasta el día 18 de diciembre del presente año fue firmado el documento de compromisos por 

parte de Vallecaucana de Aguas y la comunidad del sector opositor. 

 

        Hora            Fecha DIA
TOTAL

lluvia

TOTAL Tiempo 

perdido por lluvia
V/B DE INTERVENTORIA OBSERVACIONES

1-Dec Domingo -           -                    
2-Dec Lunes -           -                    
3-Dec Martes X X X X X X X X 4.0            4.0                    
4-Dec Miércoles X X X X X X X X X 4.5            4.5                    
5-Dec Jueves X X X X X X X X 4.0            4.0                    
6-Dec Viernes X X X X X X X X X X 5.0            5.0                    
7-Dec Sábado -           -                    
8-Dec Domingo -           -                    
9-Dec Lunes -           -                    

10-Dec Martes -           -                    
11-Dec Miércoles X X X X X X X X X X 5.0            5.0                    
12-Dec Jueves -           -                    
13-Dec Viernes -           -                    
14-Dec Sábado -           -                    
15-Dec Domingo -           -                    
16-Dec Lunes X X X X X X X X X X 5.0            5.0                    
17-Dec Martes -           -                    
18-Dec Miércoles -           -                    
19-Dec Jueves -           -                    
20-Dec Viernes -           -                    
21-Dec Sábado -           -                    
22-Dec Domingo -           -                    
23-Dec Lunes -           -                    
24-Dec Martes -           -                    
25-Dec Miércoles -           -                    
26-Dec Jueves -           -                    
27-Dec Viernes -           -                    
28-Dec Sábado -           -                    
29-Dec Domingo -                  -                              

30-Dec Lunes -                  -                              

31-Dec Martes -                  -                              

27.5             27.5                        

27.5             

Convensiones Luz de dia

Noche 3.4                

X Tiempo de lluvia

Y Tiempo perdido despues de lluvia

TOTAL

TOTAL

DIAS PERDIDOS

2
3:

00

17
:0

0

18
:0

0
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:0

0

20
:0

0

2
1:

00

2
2:

00

11
:0

0

12
:0

0

13
:0

0

14
:0

0

15
:0

0

16
:0

0

5:
00

6:
00

7:
00

8:
00

9:
00

10
:0

0

CUADRO DE LLUVIAS  - CONTRATO DE OBRA No. 2000.13.05.003- 2022 

EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PÚBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA “CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN 

Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARÍ EN EL VALLE DEL CAUCA”

Diciembre de 2024
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00
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00

3:
00

4:
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REDES Y PTAPS 
VALLE
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Adicionalmente, se requiere ejecutar actividades previas como el rediseño de viaductos, estudio 

de socavación local y general en el área de la bocatoma, revisión del diseño estructural de la 

bocatoma, reubicación de CADICA, entre otros.  Estas actividades previas afectan directamente 

la programación y el presupuesto de la obra. 

 

Todas estas situaciones presentadas han aumentado considerablemente el tiempo de ejecución 

del proyecto, generando sobre costos y desequilibrio económico en el contrato. 

 

 
Ilustración 14  Reprogramación actividades de obra  

 
En el presente informe se anexa la reprogramación en sus anexos.  
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2.9 AFECTACIONES EXTERNAS EN LA EJECUCIÓN DE OBRA 

A la fecha continúan situaciones pendientes por resolver, ajenas a nuestra gestión, las cuales 

están afectando la programación de la obra y el flujo económico del proyecto.  A continuación, se 

detallan las condiciones presentadas: 

 

• Estudio de socavación local y general para construcción de la bocatoma, de acuerdo a lo 

solicitado en las obligaciones de la resolución de ocupación del cauce expedida por la 

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca.  Este estudio es necesario para 

definir la totalidad de las obras a ejecutar en la bocatoma. 

 

• Problemática social con las comunidades de los sectores Puente Rojo y parte alta (área 

bocatoma), donde se presentaron los inconvenientes durante el año 2023 y persistieron 

durante el año en curso.   

 

• Servidumbre por parte del Ingenio Pichichi para la instalación de un tramo de tubería 

PEAD de diámetro 14” (500 metros lineales). 

 

• Rediseño de los viaductos sobre la línea de conducción, ya que los diseños contractuales 

no cumplen con la norma sismo resistente vigente.  Esto puede implicar relocalización y 

por lo tanto legalización de servidumbres. 

 

• Suspensión de actividades de instalación de tubería en el tramo 3 por la resistencia civil 

que realizan los opositores del proyecto quienes amenazan con generar daños tanto en 

los equipos, máquinas y tubos para evitar que continuemos con las actividades de ese 

tramo, y también impiden cualquier tipo de actividad sobre el sector de Puente Rojo hasta 

Puente Piedra, donde se deben ejecutar las obras de bocatoma, desarenador, línea de 

conducción de diámetro 18”, cámaras de quiebre, viaductos, entre otras. 

 

• Durante el mes de diciembre se ha presentado una novedad en la PTAP Ginebra la cual 

corresponde a un daño en el equipo del barrelodos del Sedimentador No.3 el cual por la 

no verificación del área antes de ponerse en operación, generó daños afectando la 

operación de este equipo, por esta razón, durante el mes se realizaron actividades de 

reparación en algunos de los elementos ya instalados del barrelodos de este 

sedimentador. 

 

• Problemas de orden público donde se recibieron mensajes y llamadas de presunto grupo 

perteneciente a las disidencias de las Farc, amenazando la integridad del personal y 

equipos del Consorcio de ejecutar obras en el sector de Puente Rojo hacia Puente Piedra. 
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2.10 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS  

   

   

 

Fotografía 1 Reinician las actividades para la construcción 

de la caseta eléctrica de la PTAP Guacarí. 

 Fotografía 2. Se inician con las actividades para el montaje del 

Barrelodos No.2 de la PTAP Guacarí.  

 

  

 
Fotografía 3.  Se inicia con la actividad de encofrar las 

columnas para su fundición en la caseta eléctrica de la 

PTAP Guacarí. 

 Fotografía 4. Se instala el acero de refuerzo de las vigas y 

columnas de la caseta eléctrica de la PTAP Guacarí. 

 

 

 
Fotografía 5. Llegan los equipos Sopladores para las dos 
plantas de tratamiento, se almacenan en la PTAP Guacarí. 

 Fotografía 6.  Se descargan y almacenan los 4 sopladores en la 
PTAP Guacarí. 
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Fotografía 7.   Se funde la viga de cimentación de la caseta 

eléctrica de la PTAP Guacarí. 

 Fotografía 8. Se realiza el lleno de material importado para la 

construcción de la caseta eléctrica de la PTAP Guacarí. 

 

 

 
Fotografía 9. Se descargan y almacenan los 4 sopladores 
en la PTAP Guacarí. 

 Fotografía 10. Se encofra los castillos para la fundición de las 

columnas en la caseta eléctrica de la Se descargan y almacenan 

los 4 sopladores en la PTAP Guacarí. 

 

 

  

Fotografía 11. Instalación de acero de refuerzo para las 
pantallas internas del sedimentador No. 2 de la PTAP 
Guacarí.  

 Fotografía 12. Se encofra la estructura para fundir las pantallas 

internas del sedimentador No. 2 de la PTAP Guacarí. 
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Fotografía 13.  Relleno con material granular para realce 
de piso en canal de ingreso de la canal perforada del 
sedimentador No.2 de la PTAP Guacarí. 

 Fotografía 14.   Se desencofra las pantallas internas del 
sedimentador No. 2 de la PTAP Guacarí. 

    

 

 

Fotografía 15. Instalación de acero de refuerzo para las 

pantallas internas del sedimentador No. 2 de la PTAP 

Guacarí. 

 Fotografía 16.  Se desencofra las pantallas internas del 

sedimentador No. 2 de la PTAP Guacarí. 

 

 

 
Fotografía 17.   Se escarifica y genera rugosidad a la pared 

perforada del sedimentador No. 2 de la PTAP Guacarí para 

poder realizar el repello e impermeabilización.  

 Fotografía 18. Continúan con la actividad de excavación para 

la construcción del tanque de almacenamiento en el Predio 

Villa Jhons. 
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Fotografía 19.  Conexiones eléctricas en los contenedores 

del tanque de almacenamiento en el Predio Villa Jhons. 

 Fotografía 20.   Excavación para la construcción del tanque de 

almacenamiento en el Predio Villa Jhons. 

 

 

 

Fotografía 21.  Realizan las conexiones eléctricas en los 

contenedores del tanque de almacenamiento en el Predio 

Villa Jhons. 

 Fotografía 22. Continúan con la actividad de excavación para 
la construcción del tanque de almacenamiento en el Predio 
Villa Jhons. 

 

 

 
Fotografía 23.   Continúan con la actividad de excavación 

para la construcción del tanque de almacenamiento en el 

Predio Villa Jhons. 

 Fotografía 24.  Todo el material sobrante es enviado al 

botadero ubicado en Coronado en el municipio de Palmira. 
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Fotografía 25.  Realizan el mejoramiento de la rampa de 

acceso para la construcción del tanque de 

almacenamiento en el Predio Villa Jhons. 

 Fotografía 26.   Continúan con la actividad de excavación para 

la construcción del tanque de almacenamiento en el Predio 

Villa Jhons. 

 
 

 

 

Fotografía 27.  Inician con el cereo para poder aplicar el 
solado de limpieza para la construcción del tanque de 
almacenamiento en el Predio Villa Jhons. 

 Fotografía 28.   Se instalan las canales del sedimentador No.3 

de la PTAP Ginebra. 

 

 

 
Fotografía 29.  Continúan con el ensamblaje del 

barrelodos del sedimentador No.2 de la PTAP Ginebra. 

 Fotografía 30. Inician con la instalación de la plataforma y 

barandas de los sedimentadores no2 y no3 de la PTAP Ginebra. 
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Fotografía 31.   Construcción de las barandas de las 
pasarelas de los sedimentadores de la PTAP Ginebra. 

 Fotografía 32. Continúan con la construcción de las canaletas 
de los sedimentadores de la PTAP Ginebra. 

 

 

 
Fotografía 33.   Ensamblaje de los módulos de 
sedimentación. Sedimentador No. 2 de la PTAP Ginebra. 

 Fotografía 34.  Ensamblaje de los módulos de sedimentación. 

Sedimentador No. 2 de la PTAP Ginebra. 

 

 

 

Fotografía 35.  Chequeo de las medidas para la puesta en 

operación barrelodos sedimentador No. 2 PTAP Ginebra. 

 Fotografía 36.  Continúan con la instalación de la plataforma y 

barandas de los sedimentadores no2 y no3 de la PTAP Ginebra. 
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Fotografía 37.   Instalación de las canaletas del 

sedimentador No3 de la PTAP Ginebra. 

 Fotografía 38. Instalación de cerchas para la instalación de las 
canaletas del sedimentador No2 de la PTAP Ginebra. 

 

 

   
Fotografía 39.    Toma de niveles para acabados de la 
cámara de entrada del tanque de almacenamiento de la 
PTAP Ginebra. 

 Fotografía 40.  Encofrada de la cámara de entrada del tanque 

de almacenamiento de la PTAP Ginebra. 
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Fotografía 41. Plataforma para fundición de la cámara de 
entrada tanque de almacenamiento de la PTAP Ginebra. 

 Fotografía 42. Fundición de la cámara de entrada del tanque 

de almacenamiento de la PTAP Ginebra. 

 

 

 
Fotografía 43. Retiro encofrado losa superior tanque de 

almacenamiento de la PTAP Ginebra. 

 Fotografía 44. Toma de muestras de calidad del concreto para 

tanque de almacenamiento de la PTAP Ginebra. 

 

 

 
Fotografía 45. Supervisión para fundición de muros de 

cámara de entrada en PTAP Ginebra. 

 Fotografía 46.  Lleno con material importado para la 
construcción del tanque de almacenamiento de la PTAP 
Ginebra. 
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Fotografía 47. Visita a proveedor de material granular con 

alto sílice para filtro granular.  

 Fotografía 48. Recorrido con personal de Pavco para evaluar 

las condiciones del cauce para ataguía y obras de manejo de 

aguas para construcción de Bocatoma. 

 

 

 
Fotografía 49. Revisión de niveles en instalación de 

soportes para módulos del sedimentador No. 2-PTAP 

Ginebra 

 Fotografía 50. Revisión de distancias horizontales para 

instalación de canaletas en sedimentador No. 3 de PTAP 

Ginebra 

 

 

 

 

Fotografía 51. Revisión de alturas de fondo a vértice de 

vertederos en canaletas de sedimentadores PTAP Ginebra 

 Fotografía 52. Comité interno de obra 
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Fotografía 53.  Vivienda del señor Danilo y muro de 
contención  

 Fotografía 54. Revisión de alternativa de trazado de tubería 
18” PEAD  

 

Fotografía 55.  Trazado propuesto para tubería PEAD de 18” 

 

Fotografía 56. Perfil del trazado propuesto (línea de terreno, piezométrica y tubería PEAD 18”) 
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Fotografía 57. Cálculos piezométrica y tubería del trazado propuesto 
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3. PLAN DE GESTIÓN SOCIAL 

3.1 ACTIVIDADES GESTIÓN SOCIAL 

El siguiente cuadro describe las actividades realizadas por el contratista durante la vigencia del 

presente informe. 

 
Las actividades se realizaron entre el 1 y el 31 de diciembre del 2024 en los municipios de Ginebra 

y Guacarí, Valle del Cauca.    

 
Tabla 6  Actividades realizadas Gestión Social 

DESCRIPCIÓN 
AVANCES / 
LOGROS 

PERIODICIDAD CUMPLIMIENTO 
REGISTRO 

/VERIFICACIÓN 

Para efectos de 
que la 
comunidad 
participe en la 
fiscalización del 
uso de los 
recursos 
aportados por el 
fondo para el 
desarrollo del 
objeto 
contractual, 
según los 
lineamientos 
definidos para tal 
fin en la 
Estrategia de 
Auditorías 
Visibles.  

Durante este 
periodo se 
solicitó apoyo a 
las entidades 
territoriales de 
los municipios 
Ginebra y 
Guacarí para 
organizar la 
convocatoria 
de 
conformación 
del comité de 
veeduría 
ciudadano en el 
municipio de 
Guacarí. 

 Se realizaron encuentros 
con el grupo de líderes 
identificados para 
diligenciar el acta de 
conformación del comité de 
veeduría del municipio de 
Guacarí.   

Se ha dado 
cumplimiento a 
los compromisos 
que desde el 
contrato y el plan 
de gestión social 
tiene 

Registro 
fotográfico y 
asistencia  

 

Se convocó al 
comité de 
veeduría del 
municipio de 
Ginebra a 
reunión 
informativa y de 
control social  

Se hace 
convocatoria a 
través de 
volante 

Se entrega volante Se realiza reunión 
de control social 
con comité de 
veeduría 
ciudadana del 
municipio de 
ginebra 

Acta de reunión-
asistencia 
volante 

 

 

http://sitio.fondoadaptacion.gov.co/
http://sitio.fondoadaptacion.gov.co/
http://sitio.fondoadaptacion.gov.co/
http://sitio.fondoadaptacion.gov.co/
http://sitio.fondoadaptacion.gov.co/
http://sitio.fondoadaptacion.gov.co/
http://sitio.fondoadaptacion.gov.co/
http://sitio.fondoadaptacion.gov.co/
http://sitio.fondoadaptacion.gov.co/
http://sitio.fondoadaptacion.gov.co/
http://sitio.fondoadaptacion.gov.co/
http://sitio.fondoadaptacion.gov.co/
http://sitio.fondoadaptacion.gov.co/
http://sitio.fondoadaptacion.gov.co/
http://sitio.fondoadaptacion.gov.co/
http://sitio.fondoadaptacion.gov.co/
http://sitio.fondoadaptacion.gov.co/
http://sitio.fondoadaptacion.gov.co/
http://sitio.fondoadaptacion.gov.co/
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DESCRIPCIÓN 
AVANCES / 
LOGROS 

PERIODICIDAD CUMPLIMIENTO 
REGISTRO 

/VERIFICACIÓN 

Reconocimiento 
del territorio 
donde se 
ejecutará el 
proyecto  

No se realiza 
recorrido  

   

 

Recorrido para 
reconocimiento 
del sitio de 
construcción de 
la bocatoma 
como población 
aledaña a la 
obra. 

 se realiza 
recorrido solo 
en el sector 
cercano a la 
planta de 
Ginebra  

Una vez (1) en etapa de 
Construcción 

La actividad solo 
se realiza 
parcialmente, 
solo en las 
plantas de 
tratamiento de 
Ginebra y 
Guacarí. 

 

 

Foro inicial de 
presentación del 
proyecto y 
socialización 
ante la 
comunidad y la 
administración 
municipal.  

La actividad no 
se realiza 

 Una vez (1) en etapa de 
Construcción.                      
                                          

La actividad solo 
se realiza al inicio 
de obra.  

 

 

 

3.1 INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN 

3.1.1 SERVICIO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO – SAC  

Se continúa prestando el servicio de atención en los horarios establecidos, los días martes de 

08:00 am a 12m y viernes 1:00 pm a 4:00 pm. Estos horarios son conocidos por todos los líderes 

y habitantes del sector de influencia al proyecto, la oficina se encuentra ubicada en la calle 11 # 

4-37, tercer piso, edificio la piscina barrio el centro, perteneciente al corregimiento de Costa Rica, 

municipio de Ginebra, Valle del Cauca. Donde se han realizado las reuniones con el comité de 

veeduría ciudadano del municipio de Ginebra. A la fecha del informe no se presentó ningún 

habitante del sector, solo se hicieron presentes los miembros del comité de veeduría el 12 de 

diciembre del 2024. 

 



                     
 

52 
 

INFORME MENSUAL No. 2 
Diciembre 2020 

INFORME MENSUAL No. 20 
Diciembre de 2024  

CONSORCIO 

REDES Y PTAPS 
VALLE 

 
Ilustración 15  Oficina de atención a la comunidad 

En la ilustración se observa el punto de atención a la comunidad ubicado en Costa Rica 3 piso.   
Durante el mes de diciembre las actividades están dirigidas nuevamente a mantener 

comunicación frecuente y en coordinar con la oficina de secretaría de gobierno, estrategias que 

permitan que las personas interesadas en hacer parte del comité de veeduría del municipio de 

Guacarí asistan a la convocatoria de conformación del comité y a que se realice el comité de 

veeduría de Ginebra del mes de diciembre. 

 

Se realiza contacto y visita a la oficina de la Secretaria de Gobierno del municipio de Guacarí con 

el fin de lograr que las personas interesadas en hacer parte del comité lleven los documentos 

requeridos para el diligenciamiento del acta de conformación para el día 5 de diciembre en la 

oficina de la personería de Guacarí. 

 
Ilustración 16  REUNION CCPAL 
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En la ilustración se observa la asistencia de los lideres el día 5 de diciembre, donde se diligenció 

el acta de conformación del comité de veeduría, con líderes del área urbana y rural del municipio 

de Guacarí, cumpliéndose con el objetivo de conformar el comité de veeduría de este municipio 

como lo establece la ley 850/2003 cuando se ejecutan obras con recursos del estado. 

  

Se realiza convocatoria para citar a lideres y funcionarios a la reunión del comité de veeduría 

Ciudadana del municipio de Ginebra que estaba programado para el día 12 de diciembre a las 9 

am en las instalaciones de la planta de tratamiento de Guacarí, con el fin de ver los avances de 

obra y se da cumplimiento. Se realiza convocatoria a los lideres por volante en vía virtual y se 

envía oficio a los secretarios de planeación de Ginebra e infraestructura de Guacarí por correo 

institucional. 

 

 
Ilustración 17  Volante de convocatoria a Comité de veeduría municipio de Ginebra 

 

Como se puede observar en la gráfica se cumple con lo definido en el plan de gestión Social 

informar a la comunidad sobre los eventos que el consorcio realizará, para que la comunidad esté 

informada y participe. Con la convocatoria para el día 12 de diciembre, se realizó volante 

informativo, el cual se entregó  por medio virtual al presidente del comité y sus diferentes 

miembros para su socializacion e información. 

 

Dentro de las actividades que deben dar cumplimiento al plan de Gestion Social está mantener 

actualizada la cartelera informativa para que las personas que ingresan a la oficina de atencion a 

la comunidad esten informadas de las actividades a ejecutar y realizadas. 

re

ENTIDAD CONTRATANTE  VALLECAUCANA DE AGUAS S A E S P
OBJETO   CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN,
ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL
ALMACENAMIENTO Y PTAPS PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS
MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARI EN EL VALLE DEL CAUCA 
CONTRATISTA  CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE

CONTRATO  CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N  
                   

LUGAR : OFICINA REDES   PTAPS  COSTA RICA  
GINE RA
DIA :   DE DICIEM RE      
 ORA :   A M
CALLE          PISO TERCERO    ARRIO CENTRO

REUNION INFORMATIVA SO RE EL

PROCESO DE AVANCE EN O RA

ULTIMA REUNION DEL COMIT  DE

VEEDURIA A O     

INVITACION REUNION COMIT  DE VEEDURIA
CIUDADANA
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Ilustración 18  Cartelera informativa 

 
En la imagen, se evidencia la cartelera informativa de las actividades que se han realizado de 

información hacia la comunidad, esta cartelera está ubicada en la oficina de atención al público 

en la cual se consignó el volante de convocatoria para reunión del comité de veeduría del 

municipio de Ginebra.  

 

3.1.2 BUZÓN DE SUGERENCIAS 

 

 
Ilustración 19 Buzón de sugerencias Ginebra 
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En las ilustraciones se observan los buzones de sugerencias que hay instalados en los dos 

municipios de Ginebra y Costa Rica, no se presentan PQRS. 

 
El día 12 de diciembre se inspecciona el correcto funcionamiento del buzón de sugerencias, 

ubicado en la Carrera 5 No. 10-46, primer piso, en el corregimiento de Costa Rica, municipio de 

Ginebra, con la respectiva identificación, durante el mes de diciembre no se ha recibido ningún 

PQR en buzones, como tampoco por el correo electrónico. 

 

3.1.3 ATENCIÓN Y DIVULGACIÓN A LA COMUNIDAD 

 
Tabla 7  Trazabilidad del programa de información y divulgación a la comunidad 

 
Actividad 

 
Programado 

 
Ejecutado 

 
Pendiente 

Porcentaje 
de 

Ejecución 

Distribución entrega de volantes de 
Inicio de elaboración de actas 1 1 0 100% 

Reunión inicial (Socialización del 
proyecto) 

0 0   

Reuniones con la veeduría 
ciudadana 1 1  100% 

Convocatoria conformación comité 
de veeduría Guacarí  1 1  100% 

 

3.2 CONTROL SOCIAL SEGÚN ESTRATEGIA DE AUDITORÍAS VISIBLES 

3.2.1 CONFORMACION DEL COMITÉ DE VEEDURIA PARA SEGUIMIENTO Y 

ACOMPAÑAMIENTO.  

 

Se realiza reunión con el comité de veeduría el día 12 de diciembre a las 9 a.m., donde se 

informan los avances en obra en las plantas de tratamiento de Ginebra, Guacarí y el inicio de 

obra en el tanque de la Albania donde se esta en proceso de excavación para la construcción del 

mismo. 

De igual manera se informa del reinicio de las actividades de verificación y actualización de la 

parte topográfica en el sector de regaderos parte alta donde se construirá la bocatoma. 

La reunión del comité se realiza en la oficina del consorcio, donde se han convocado funcionarios 

de la secretaria de planeación de Guacarí y Ginebra, representantes del comité de veeduría, con 

el fin de conocer avance de obra en las plantas de tratamiento de Ginebra y Guacarí.  
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En dicha reunión se logró informar y socializar los avances de obra en los diferentes componentes 

técnico, social, ambiental y de seguridad en el trabajo. 

 

 

 
Ilustración 20  Volante para lideres sobre la necesidad de contratación personal no calificado 

 

 
Ilustración 21  Reunión comité de veeduría municipio de Ginebra el 12 de diciembre 

 
Se evidencia en la ilustración, que el comité de veeduría de Ginebra realiza seguimiento a la 

ejecución de obra en las plantan de tratamiento de los municipios de Ginebra y Guacarí al hacerse 

la reunión programada para esa fecha.  

 
De igual manera el control social que debe realizarse por los lideres del territorio donde se 

ejecutan obras con recurso del estado de cualquier orden nacional, departamental y municipal, 

re

ENTIDAD CONTRATANTE  VALLECAUCANA DE AGUAS S A E S P
OBJETO   CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN,
ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL
ALMACENAMIENTO Y PTAPS PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS
MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARI EN EL VALLE DEL CAUCA 
CONTRATISTA  CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE

CONTRATO  CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N  
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permite que la comunidad ejerza vigilancia y control, evidenciando los avances de las obras como 

las condiciones en que se ejecuta. 

3.3 ELABORACIÓN DE ACTAS DE VECINDAD - CONSERVACION DEL PATRIMONIO 

INMOBILIARIO PÚBLICO Y PRIVADO 

El objetivo de este programa es garantizar la protección al patrimonio (propiedades inmobiliarias) 

de las personas que se encuentran en el Área de Influencia Directa e Indirecta del proyecto a ser 

ejecutado. 

 

Este objetivo se ha ejecutado en un 75,71% por medio de la “ELABORACIÓN DEL ACTA DE 

VECINDAD O ACTA DE FACHADA” el cual es un instrumento de recolección de información que 

tiene como objeto conocer el estado de los inmuebles antes del inicio de las obras en cada sector, 

esta se levanta una a una de las propiedades, se debe tomar registro fotográfico para percibir el 

deterioro o daño preexistente para que así no sea imputada ninguna responsabilidad a la 

ejecución del proyecto. 

 

Actualmente se han realizado las siguientes actas: 

 

Continúa pendiente Puente Rojo, sector turístico y vereda, hasta que se brinde una solución a la 

problemática con la comunidad del sector.  

 
Tabla 8  Trazabilidad del programa de conservación del patrimonio inmobiliario público y privado 

ACTIVIDAD PROGRAMADO EJECUTADO PENDIENTE 
PORCENTAJE 

DE EJECUCIÓN 

Levantamiento de Actas 
de Vecindad y Fachada 
de apertura 

 
70 

 
53 

 
16 

 
75,71% 

 

 

 

 

 
 

Regaderos Ginebra   15 actas de inicio 

Sector Puente Amarillo 6 actas de inicio 

Tramo 3 Sector la Esmeralda 23 actas de inicio  

Tramo 2 Planta Ginebra 7 actas de inicio 

Tanque la Albania  2 actas de vecindad  

1 acta de entorno 
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3.4 REUNIONES DE SOCIALIZACIÓN Y RECORRIDOS 

Este programa se orienta a transferir información a la comunidad de los municipios de Ginebra y 

Guacarí del sector urbano que son los beneficiarios directos del proyecto, sin embargo, con el fin 

de mejorar la información se sigue haciendo contacto y llevando información a los líderes del 

sector rural y urbano de Ginebra que apoyan el proyecto, se espera que las administraciones 

municipales de los dos municipios ejecuten estrategias que contribuyan a la aceptación del 

proyecto en sus diferentes sectores y con sus funcionarios, apoyando la labor que viene haciendo 

el contratista con las diferentes organizaciones comunitarias.  

 

El escenario con el que cuenta hoy el programa de socialización es el siguiente: 

 

El consorcio ha dejado claro en las reuniones que se han realizado en las diferentes instancias 

donde ha sido citado sobre su responsabilidad de acuerdo al plan de Gestión Social se ha 

cumplido en un 100 % frente a socializar e informar a la comunidad sobre el proyecto desde sus 

inicios hasta la fecha.  Dejando claramente una ruta con la evidencia de las convocatorias 

realizadas para la conformación de los comités de veeduría en los dos municipios y asistiendo a 

las reuniones que son convocadas por la entidad que realiza la supervisión.   

 

A la fecha del informe se logra que el documento que la comunidad había elaborado desde el 

mes de octubre, solicitando se tuvieran en cuenta unas necesidades para el mejoramiento del 

sector, con los recursos de los municipios y de la Gobernación del Valle del Cauca,  se firmara el 

día 18 de diciembre del 2024 en la oficina de Vallecaucana de Aguas en Cali. 

 

De igual manera se realiza visita el día 5 de diciembre a la casa del señor Danilo Bermúdez quien 

ha construido sobre el área de protección del rio una vivienda donde realiza actividades de 

subsistencia, con el fin de solicitarle autorización para que la comisión de topografía realicen las 

labores que les permita actualizar la información topográfica, ya que debido al conflicto social 

presentado en la obra desde el mes de julio del 2023, se tenía prohibido visitar el área donde se 

realizará la bocatoma y sus alrededores. 

 

 
Ilustración 22  Visita predio Sr Danilo Bermúdez 
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En la ilustración se observa la vivienda que se visitó para pedir autorización para el ingreso de la 

comisión de topografía, para realizar las correspondientes actividades. 

 

3.5 COMITÉ TÉCNICO 

 
Ilustración 23  Asistencia a Comité Técnico  

Se participa en los comités técnicos que se realizaron en el mes de diciembre, donde se informa 

de las actividades realizadas con el grupo Proterritorio y la necesidad de la firma que estaba 

pendiente por Vallecaucana de Aguas y los alcaldes sobre esos compromisos que se han 

acordado.  Se informa sobre la reunión del comité de veeduría de Ginebra que se llevará a cabo 

el 12 de diciembre y la convocatoria para conformación del comité de veeduría en Guacarí el 5 

de diciembre. 

3.6 VINCULACIÓN DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA  

La razón de ser y de existir de este programa es fomentar y fortalecer la vinculación laboral del 

personal del área de influencia directa del proyecto, contribuyendo así al mejoramiento de las 

condiciones socioeconómicas de las familias de la región en disminución del desempleo, y en 

generación de empleos directo e indirectos en el tiempo de ejecución de la obra. 

 

En el mes de diciembre se cuenta con el banco de las hojas de vida en la oficina ubicada en 

Costa Rica, el personal será convocado cuando las actividades del consorcio así lo requieran y 

cumpla con el perfil. Se informa al comité de veeduría de vincular mano de obra no calificada para 

la planta de Ginebra y Guacarí. 
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3.7 CONCLUSIÓN ÁREA SOCIAL 

En el mes de diciembre se logra la firma de los compromisos aceptados y consensuados por 

parte de Vallecaucana de Aguas y los lideres Proterritorio para poder autorizar al contratista la 

ejecución de obra en el sector de Puente Rojo hacia la parte alta regaderos, que había sido vetado 

por algunos habitantes y grupos del sector. 

 

Frente a las labores del residente social que se iniciaron desde el año 2023 se ha observado 

dentro de los lideres posiciones radicales en sus inicios que no permitieron que el proyecto 

siguiera su curso de acuerdo a lo establecido en el contrato generando que la obra no se ejecute 

en los tiempos definidos por no lograr consenso entre los lideres del sector de Puente Rojo. 

 

La labor desde el área social y del contratista ha sido de respeto y escucha, buscando generar 

confianza y reiterando que nuestra función como contratista es ejecutar una obra, teniendo en 

cuenta el entorno social y dando cumplimiento a la ley frente a lo que esta en el plan de Gestión 

Social que se planteó para este contrato. 

 

Sin embargo, el día 17 de diciembre por medio del número celular personal de la residente social, 

mientras se desplazaba a la oficina donde el contratista realiza sus labores administrativas en el 

corregimiento de Costa Rica, fue contactada por un grupo que se identificó como parte del bloque 

Adán Izquierdo del grupo de las disidencias de las FARC, la persona que realiza la video llamada 

tenía indumentaria que lo identificaba como perteneciente a ese grupo.  En dicha video llamada 

y por medio de mensajes a su número celular, se le solicitó que llevara una información al gerente 

de la entidad Vallecaucana de Aguas donde se le informaba no visitar el sitio de la bocatoma por 

ningún personal que esté ejecutando este contrato y menos que se ingrese a la zona vetada 

maquinaria, equipos, como personal que realiza labores en campo o cualquier otra actividad 

porque serán objeto de atentados. Le sugieren a la residente social que por seguridad personal 

no debería continuar laborando en este contrato. 

 

De igual manera se contactan con la residente social los líderes de Proterritorio que han sido 

contactados por estas mismas personas, recibiendo presuntas amenazas, si firman el documento 

y comienzan hacerse peticiones de dinero. 

 

Frente a esta situación la residente social presenta su renuncia por amenazas contra su integridad 

personal. 

 

Estos acontecimientos generados por personas ajenas al proyecto reflejan lo siguiente: 

 

Reflejan la dicotomía entre los lideres que debían apoyar el proyecto por los beneficios que esto 

generaría a la comunidad en general, lo vieron como una oportunidad para poder visibilizar la 

problemática que ellos tenían para resolver y no habían sido escuchados por el estado, y los 
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lideres que se oponen al proyecto ya que ven en riesgo sus actividades económicas que puedan 

estar afectadas de manera negativa. Y los que no se identifican con el proyecto ejercen acciones 

de hecho que van en contra de los beneficios que aportan a la comunidad buscando mejorar la 

calidad de vida con proyectos de intervención en saneamiento básico como este. 

 

Se evidencia la desconfianza y poca credibilidad que tienen los líderes en las instituciones del 

estado de cualquier orden por acciones pasadas. La lógica como las instituciones enfrentan los 

conflictos y como resuelven los problemas es lenta por sus procesos de intervención interna y no 

evalúan de manera sinérgica las soluciones y los problemas que la comunidad visibiliza desde su 

manera de pensar. 

 

Sumado a esto, está el factor politiquero de lideres y algunos funcionarios que no separan su 

inclinación política que es un derecho, pero debe estar por encima la  función pública que 

representan, que es ejercer su papel como servidor público sirviendo y haciendo respetar los 

derechos de los ciudadanos, respetar la función del estado  que es la garante de derechos y es 

la que debe  actuar  con base a la constitución, resolviendo los problemas de la comunidad en 

sus necesidades básicas de agua potable, vivienda, salud educación etc. 
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4. PROGRAMA SST 

 
En el periodo comprendido entre el 01 de diciembre hasta el 31 de diciembre del 2024, se 

evidencia el cumplimiento de las actividades realizadas por el CONSORCIO REDES Y PTAPS 

VALLE, sujetas a la documentación concerniente al desarrollo de la implementación del Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.  

4.1 OBJETIVOS 

● Informar a la dirección del proyecto “LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, 

ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA 

LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARÍ” sobre las medidas 

de prevención para así minimizar los accidentes de trabajo y/o enfermedades laborales que 

se puedan presentar durante la ejecución del proyecto. 

 

● Realizar implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-

SST), basado en la mejora continua con el fin de prevenir accidentes y enfermedades 

laborales. 

 

● Evidenciar el uso adecuado de los recursos asignados para el Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

● Realizar la entrega de los avances o actividades desarrolladas mes a mes en temas de 

seguridad y salud en el trabajo que se han implementado en el proyecto. 

 

4.2 ALCANCE 

La implementación del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo para el 

CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE durante LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE 

CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y 

PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARÍ, está 

orientado para el mejoramiento de las condiciones de trabajo y la prevención de riesgos y 

peligros para los colaboradores en cada uno de sus procesos constructivos, este debe dar 

cobertura a todo el personal directo, contratistas  y subcontratistas con el fin de controlar los 

factores de riesgos que pueden generar condiciones subestándar. 
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4.3 DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

Tabla 9  Documentos de referencia 

DOCUMENTO 
NORMA de 
referencia 

Manual del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo SG-
SST 

Decreto 1072/2015 

Estándares mínimos del sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 

Res. 0312/2019 

Guía trabajo Seguro en excavaciones 2014, comisión nacional de salud 
ocupacional del sector de la construcción 

Ministerio de trabajo 

Por la cual se establece los requisitos mínimos de seguridad para el 
desarrollo de trabajos en espacios confinados 

Res. 0491/ 2020 

Por la cual se establece los requisitos mínimos de seguridad para el 
desarrollo de trabajo en alturas 

Res. 4272 / 2021 

 

4.4 RELACIÓN PERSONAL  

Tabla 10  Relación personal administrativo y operativo 

PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DEL CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE 

No. NOMBRE No. CÉDULA 

FECHA 

CARGO 

SGSS 

(dd-mm-aa) 
EPS ARL AFP 

Ingreso Retiro 

1 Aldo Gutiérrez 79.699.673  N/A  Consorciado Sura Sura Colpensiones 

2 
Carlos Andrés 
Leyva 

89.008.184  N/A  
Director de la 
Obra 

Sura Sura Protección 

3 
Lina Marcela 
Buriticá 

42.136.662 01/12/22  
Coordinadora 
de proyectos 

S.O.S. Sura Colpensiones 

4 
Gina Leidy 
López 

1.144.140.957 17/02/23  
Residente 
Obra 

S.O.S. Sura Porvenir 

5 
Ana Fernanda 
Rosero 
Cajigas 

36.759.739 17/01/24  
Ing. 
Presupuesto 

Sanitas Sura Colpensiones 

6 
Lilibeth Mora 
Duarte 

1.083.008.701 22/01/24  
Inspectora de 
obra 

N.EPS Sura Porvenir 

7 
Flor María 
Martínez 

31.644.927 25/02/23  
Profesional-
SST 

S.O.S. Sura Colpensiones 
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8 
Darío Enrique 
Flórez 

1.026.277.221 05/02/24  
Residente 
Obra 

Sura Sura Colfondos 

9 
Ana Milena 
Martínez 

1.144.081.242 05/02/24  
Aux 
administrativa 

Sanitas Sura Colpensiones 

10 
Diana Marcela 
Echavarría 

31.658.574 01/02/23  
Ingeniera 
Ambiental 

N EPS Sura Colpensiones 

11 
María 
Fernanda 
Martínez 

38.856.496 05/01/23  
Profesional 
social 

Sura Sura Colpensiones 

12 
Vanessa 
Estrada Wilson 

29.676.981 01/08/24  Ing. Ambiental Sura   Colpensiones 

13 
Rodrigo 
Preciado 

16.550.802 05/03/24  
Ayudante de 
obra 

N EPS  
Sura 

 
Porvenir 

14 
José Hilder 
López 

7.551.673 11/03/24  Almacenista 
Sanida
d ponal 

 
Sura 

N/A 

15 
Yeison 
Castellanos 

1083008367 11/06/24  Inspector obra 
Coosal
ud 

Sura Porvenir 

16 Jorge Aponte 1.112.098.988 02/09/2024  
Ayudante de 
obra 

N EPS  
Sura 

 
Porvenir 

17 
Andres Felipe 
Cabrales 

1045751398 
 

01/10/2024  
Ing. 
Presupuesto 

N EPS Sura  
Colfondos 

18 
Mauricio 
Fernando Soto 

14.652.613 14/11/24  Ayudante obra 
SOS Sura  

Porvenir 

19 
Jorge Hernán 
Ocampo 
Cortez 

9.858.689 26/11/24  Ayudante obra 
Emssa
nar 

Sura  
Porvenir 

 
Tabla 11  Relación personal operativo 

PERSONAL OPERATIVO TOPOGRAFÍA 

No. NOMBRE No. CÉDULA 

FECHA 

CARGO 

SGSS 

(dd-mm-aa) 
EPS ARL AFP 

Ingreso Retiro 

1 
Jimmy 
Sinisterra 

14.636.383 24/01/23  Topógrafo S.O.S. Colmena Protección 

2 
Jeiner Andrés 
Bustos 
Echeverri 

1.097.401.400 07/02/24  Topógrafo 
Salud 
total 

Positiva Porvenir 

3 
Jaime Ernesto 
Martínez 

1.112.970.271 

 
01/11/24  Cadenero N EPS 

 
positiva Porvenir 
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PERSONAL GRUPO 10 LOGISTICA SAS 

No
. 

NOMBRE 
No. 

CÉDULA 

FECHA 

CARGO 

SGSS 

(dd-mm-aa) 
EPS ARL AFP 

Ingreso Retiro 

1 
María Orlenis 
Campiño 

1.112.966.233 02/04/24  
Vigilante 
nocturno 

N EPS Sura Porvenir 

2 
Cesar stiven 
Monsalve 

1.112.969.617 01/08/24  
Vigilante 
fin de 
semana 

Emssanar Sura Porvenir 

3 
Brayan 
Alexander 
Navarrete 

1.010.151.246 01/08/24  
Vigilante 
nocturno 

Emssanar Sura Colfondos 

4 
Yenni Mabel 
Bedoya 

1.006.248.479 29/06/24  
Vigilante 
fin de 
semana 

Asmet 
salud 

Sura Porvenir 

 
 

PERSONAL CONSTRUCTORA CYC PALMIRAB ESCOBAR SAS 

No. NOMBRE No. CÉDULA 

FECHA 

CARGO 

SGSS 

(dd-mm-aa) 
EPS ARL AFP 

Ingreso Retiro 

1 
Oscar Ignacio 
Carabali 

16.277.004 08/04/24  Maestro Salud Total Colmena 
Colpensione
s 

2 
José Mario 
Caballero 

16.264.803 
 
25/04/24 
 

 
Inspector 
SST 

N .EPS 
Colmena 

N/A 

3 
Fredy 
Martínez 

6.319.632 
 
17/06/24 30/11/24 Oficial N EPS 

Colmena 
Protección 

4 
Jorge Álvaro 
Gómez 

10.691.240 
 
18/06/24  Oficial SOS 

Colmena 
Porvenir 

5 
Ober Pino 
Vega 

15.272.172 
 
09/07/24 20/11/24 Oficial Emssanar 

Colmena 
Porvenir 

6 
German 
Andrés 
Gamboa 

1.094.903.964 
 
18/07/24  

Ayudante 
de obra 

SOS 
Colmena 

Porvenir 

7 
Luis Enrique 
Rivas  

2.571.111 
01/09//24 

30/11/24 
Ayudante 
de obra 

Emssanar 
Colmena 

Colpensione
s 

8 
Humberto 
Osorio Rodas 

6.465.392 
01/09/24 

30/11/24 
Ayudante 
de obra 

N EPS 
Colmena 

Colpensione
s 

9 
Elkin Javier 
Pacheco 

1.041.261.991 
 
24/09/24 20/11/24 Oficial N EPS 

Colmena 
Porvenir 
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10 
Diego Andrés 
Cruz 

1.090.463.618 
 
01/11/24  Ing aux  

Colmena 
Porvenir 

11 
Samuel Eliab 
Pino 

1.113.068.392 
 
08/11/24  Ayudante Emssanar 

 
Colmena 

Colpensione
s 

12 
Brayan 
Enrique 
Restrepo 

1.113.679.286 
 
04/12/24  Ayudante N EPS 

Colmena 
Porvenir 

13 
Hamilton 
Castillo 

1.113.627.264 
 
07/12/24  

Ayudante 
de obra 

SOS 
Colmena 

Porvenir 

14 
Haminton 
Galiano 

1.113.652.339 
 
07/12/24  Oficial Emssanar 

Colmena 
Proteccion 

15 
Johan David 
Gil 

1.006.286.613 
 
12/12/24  Ayudante N EPS 

Colmena 
Porvenir 

 
 

PERSONAL PERZA CONSTRUCIONES SAS 

No. NOMBRE No. CÉDULA 

FECHA 

CARGO 

SGSS 

(dd-mm-aa) 
EPS ARL AFP 

Ingreso Retiro 

1 
Alberto 
Perlaza 

13028075 20/06/24 10/12/24 Maestro SOS Sura 
Colpension
es 

2 
Humberto 
Asprilla 
España 

16.496.125 
22/07/24 10/12/24 

Maestro N EPS 
Sura 

Porvenir 

3 
Miller Andres 
Hurtado 

1.087.110.338 
12/08/24 10/12/24 

Ayudante SOS 
Sura 

Porvenir 

4 
Jose Tomas 
Quiñonez 

2.590.027 
08/11/24 10/12/24 

Oficial SOS 
Sura 

Protección 

5 
Cristian 
Martinez 

1.004.610.970 
18/11/24 10/12/24 

Ayudante N EPS 
Sura 

Porvenir 
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PERSONAL METALMECANICA CONINGENIERIA SAS 

No. NOMBRE No. CÉDULA 

FECHA 

CARGO 

SGSS 

(dd-mm-aa) 
EPS ARL AFP 

Ingreso Retiro 

1 
Carlos 
Labrada 

16.746.176 
 

 08/07/24 
 

 Supervisor 
Comfenalc
o 

Sura Porvenir 

2 
Felipe Rivas 
López 

119.347.428 
 

08/07/24  Ayudante Sanitas 
Sura Porvenir 

3 
Luis Miguel 
Montaño 

1.114.835.053 
 

30/08/24  
 
Ayudante SOS 

Sura Porvenir 

4 Diego Valor 16.861.728 
 

06/08/24  
 
Soldador N EPS 

Sura Colpension
es 

5 
Carlos 
Andrés 
Castro  

1114.832.403 
 

01/11/24  
 
Ayudante SOS 

Sura Porvenir 

6 
Juan Diego 
Castro 

1.114.813.332 
 

01/11/24  
 
Ayudante N EPS 

Sura Porvenir 

7 
Brayan 
Andrés 
García 

1.113.641.466 
 

01/11/24  
 
Armador 

Comfenalc
o 

Sura Colpension
es 

8 
Jhon Fredy 
Rincon Marin 

1.113.629.201 
 

09/12/24  
 
Armador 

Comfenalc
o 

Sura Proteccion 

9 
Daniel 
Alberto 
Tarapues 

6.384.346 
 

09/12/24  
 
Soldador SOS 

Sura Porvenir 

10 
Jose Elias 
Murillo 

1.114.814.934 
 

09/12/24  
 
Soldador N EPS 

Sura Porvenir 

11 
Walberto 
Hurtado 

16.284.478 
 

11/12/24  
 
Pintor SOS 

Sura Porvenir 

12 
Juan David 
Diaz 

1.113.666.646 
 

11/12/24  
 
Ayudante Sanitas 

Sura Porvenir 
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PERSONAL EKOAGUAS SAS 

No. NOMBRE No. CÉDULA 

FECHA 

CARGO 

SGSS 

(dd-mm-aa) 
EPS ARL AFP 

Ingreso Retiro 

1 
Luciano 
Hernandez 

79.895.400 04/12/24  
Tecnico en 
montajes 

Sura Positiva Porvenir 

2 
Johan 
Sebastian 
Briñez 

1.023.040.648 04/12/24  Ayudante 
Capital 
Salud 

Positiva Porvenir 

 

4.5 ACTIVIDADES DESARROLLADAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

4.5.1 INFORME DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (COPASST) 

Durante el mes de diciembre del 2024 el comité de seguridad y salud en el trabajo realiza la 

revisión del del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo plan de Trabajo y realiza 

presupuesto y plan de trabajo para el año 2025. 

 
  

Anexo 
Acta de reunión del COPASST 

 

4.5.2 VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL 

En el periodo comprendido entre el 01 al 31 de diciembre del 2024, se realiza verificación del 

pago oportuno de la seguridad social integral del personal administrativo y operativo. 

 
 

Tabla 12  Aportes a la Seguridad Social Integral 

NIT EMPRESA 
O 

DOCUMENTO 
PERSONA 
NATURAL 

CONTRATISTA FECHA DE 
VENCIMIENTO 

FECHA DE 
PAGO 

OPERADOR 

89.008.184 
CARLOS ANDRES 
LEYVA BERNAL 07/11/24 07/11/24 

 
  Enlace 

 
901648319 

CONSORCIO REDES 
Y PTAPS VALLE 

05/12/24 
 
10/12/24 
 

 Enlace 

38. 856.496 
MARIA FERNANDA 
MARTINEZ 

23/12/24 09/12/24 Aportes en línea 
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31.658.574 
DIANA MARCELA 
ECHAVARRÍA 

07/11/24 07/11/24 Enlace 

805030454 CONINGENIERIA S.A.S 12/12/24 02/12/24 Aportes en Línea 

14.636.383 

 
JIMMY SINISTERRA 
 

22/11/24 25/11/24 Aportes en línea 

901088237 
GRUPO 10 LOGISTICA 
SAS (vigilancia) 10/12/24 10/12/24 Aportes en línea 

900833661 HECONSER SAS 12/12/24 16/12/24 SOI 

14.650.512 
LUIS HUMBERTO 
VASQUEZ 04/12/24 09/12/24 Aportes en línea 

901825176 
ALEXANDER 
GONZALEZ 18/12/24 09/12/24 Enlace 

16.277.004 
CONSTRUCTORA CYC 
PALMIRA 03/12/24 06/12/24  Enlace 

901045986 
PERZA 
CONSTRUCIONES SAS 22/11/24 29/12/24 Aportes en Línea 

29.676.981 VANESSA ESTRADA 18/12/24 18/12/24 Pago simple 

16231863 HARVY RAMIREZ 13/12/24 13/12/24 Aportes en línea 

900914585 EKOAGUAS SAS 22/11/24 20/11/24 Aportes en línea 

 

Ver Anexo SST 

Planillas de Aportes a la Seguridad Social integral. 

4.5.3 PROGRAMA DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN 

En el mes de diciembre del 2024, se realizó la respectiva Inducción en SST, como medida de 

cumplimiento a la normativa colombiana. Los temas tratados durante la inducción fueron los 

siguientes: 

▪ Políticas de seguridad y salud en el trabajo y política no al consumo de alcohol, 

sustancias psicoactivas y tabaco del CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE. 

▪ Reglamentos de higiene y seguridad industrial y reglamento interno de trabajo. 

▪ Definición de accidente y enfermedad laboral y otras definiciones en SST. 

▪ Clasificación de residuos sólidos. 

▪ Rutas de evacuación y puntos de encuentro. 
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Fotografías.  Inducción  

     

 

Ver Anexo SST 
Registros de inducción 
 

4.5.4 PLAN DE CAPACITACIÓN FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO 

 

En el mes de diciembre del 2024, se realizan las siguientes capacitaciones y charlas de seguridad 

● Charlas de seguridad diaria 

● Análisis de trabajo seguro (ATS) 
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Fotografías. Capacitación personal administrativo y operativo 

 

Ver Anexo SST 
Registros de charlas - capacitaciones 
ATS 

4.5.5 PROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO 

Durante el mes de diciembre del 2024, se verifico el examen médico de ingreso del personal 

contratista y subcontratista que ingreso durante este mes. 

NOMBRE Y 

APELLIDO 

DOCUMENTO FECHA DE 

EMO 

CONCEPTO 

MEDICO 

CONTRATISTA 

SUBCONTRATISTA 

Jorge Hernán 

Ocampo 

9.858.689 26/11/24 Apto para el cargo Consorcio Redes y PTAPS 

VALLE 
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Durante el mes de diciembre del 2024, se realizan las pausas activas con el objetivo de Prevenir 

trastornos osteo -musculares causados por los factores de riesgo de cargas estáticas y dinámicas 

como las posturas prolongadas, los movimientos repetitivos y vibraciones mecánicas. 

Como también a romper la monotonía laboral, disminuir los niveles de estrés ocupacional y 

propiciar la integración grupal. 

 

 

 

 

 

 
Fotografía. Pausas Activas 

     

Ver Anexo  
Registros de pausas activas  
 

4.5.6 PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 

Durante el mes de diciembre del 2024, se entrega dotación personal y elementos de protección 

personal acorde a actividades realizadas, se verifica documentos de maquinaria, equipos y se 

realiza las siguientes inspecciones: 
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● Inspección de orden y aseo contenedores, campamentos y oficinas 

● Inspección a extintores 

● Inspección a botiquín primero auxilios 

● Inspección EPP  

● Inspección mezclador de concreto  

● Inspección Pulidora - taladro 

 

Relación maquinaria, equipos y herramientas empleadas para las actividades durante el mes de 

diciembre del 2024. 

 
Tabla 13  Maquinaria, equipos y herramientas 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAQUINARIA EQUIPO U/O 
HERRAMIENTA 

CANTIDAD 
MARCA  

SERIE - PLACA 

Equipos de topografía Estación – Nivel 1 NIKON  - SNDWAY 

Retroexcavadora Llantas 1 CAT 

Retroexcavadora orugas 1 HYUNDAI 

Volquetas 1 (UFK231) 

Taladro demoledor 3  

Pulidora 2 DELWAT 

Sierra circular para corte de madera 1  

Planta Generadora  6.5 2 ELITE- NUEVA 

Motobomba 2 pulgadas 1 BARNES 

Motobomba 3 pulgadas 1  

Mezcladora de concreto  2 TOOLCRAFT 

Vibrador eléctrico 3 
BOSCH 2.8 HP-
NUEVO 

Taladros manuales 3  

Martillo demoledor 1 SIEFKEN 

Rotomartillo 1 SIEFKEN 

Buggy 7 Herragro- Toolcraft 

Herramienta menor (palas, picas, martillo, 
cancel, barra, machete, destornillador, 
alicate) 
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Ver Anexos 
Formatos de Preoperacionales 
Formatos entrega de EPP 
Permisos de trabajo 

 

 

 
Fotografía. Señalización en obra 

 

 

 

 

 

 

Fotografía. Uso adecuado de EPP 
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4.5.7 INDICADORES DE ACCIDENTALIDAD 

 
En el mes de diciembre del 2024, no se presentaron accidentes de trabajo, se describen fórmulas 

para medir el índice de accidentalidad en caso de presentarse. 

 
● Índice de accidentalidad 

 
 

 

● Índice de severidad 

 

4.5.8 AUSENTISMO 

Durante el mes de diciembre del 2024, no se presentaron incapacidades médicas. 

 

Ausentismo por causa médica 

 

 

4.5.9 PLAN DE CONTINGENCIA Y EMERGENCIAS 

Durante el mes de diciembre del 2024, se realiza inspecciones a extintores, botiquines, camillas 

y rutas de evacuación. 
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Fotografía. Elementos para atención de emergencias 

 

 

 

Fotografía. Punto de encuentro PTAP Ginebra-Guacarí 

 

 

 

Fotografía. Rutas de Evacuación 
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Fotografía. Punto de hidratación 
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5. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

 

En el presente capítulo se describen las actividades desarrolladas por el CONSORCIO REDES Y 

PTAPS VALLE, en el marco de las obligaciones Ambientales del proyecto “CONSTRUCCIÓN DEL 

SISTEMA DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL 

ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y 

GUACARÍ EN EL VALLE DEL CAUCA”, durante el período comprendido entre el 01 al 31 de 

diciembre de 2024. 

 

Las actividades ambientales realizadas durante el periodo reportado en el presente informe están 

orientadas a prevenir, mitigar, controlar y compensar los principales impactos que podrían 

presentarse durante el desarrollo de las actividades constructivas en cada una de sus etapas pre 

construcción (ya culminada), construcción (actualmente en desarrollo) y puesta en marcha (aún 

sin iniciar). 

5.1 PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

La implementación del Plan de Medidas de Manejo Ambiental – PMMA del proyecto está a cargo 

del Residente Ambiental del CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE, dicho profesional es el 

encargado de adelantar, entre otras, las siguientes actividades: 

 

- Gestionar oportunamente ante la autoridad ambiental competente los permisos necesarios para 

la ejecución del proyecto. 

- Elaborar el Plan de Medidas de Manejo Ambiental – PMMA de acuerdo a las necesidades del 

proyecto. 

- Implementar las medidas de manejo ambiental necesarias de acuerdo al avance del proyecto 

y a la ejecución de las actividades de obra y hacer seguimiento al alcance de las mismas como 

parte del desarrollo del PMMA. 

- Presentar los informes requeridos por la interventoría, la autoridad ambiental competente y 

demás entidades encargadas del seguimiento al proyecto.   

- Asistir a los comités de obra con el fin de informar el avance en la implementación del PMMA 

del proyecto. 

- Capacitar al personal de obra en temas ambientales. 

 

A continuación, se relaciona la correspondencia enviada y recibida para el periodo del presente 

informe como parte de la implementación del PMMA y de la gestión ambiental del proyecto: 
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Tabla 14  Correspondencia Enviada y Recibida 

TIPO DE DOCUMENTO CONSECUTIVO FECHA ASUNTO 

Correspondencia  
Enviada 

CRYPV-COP2000.13.05.003-2022-
Cons102-2024 

22/07/2024 
Solicitud permiso de uso de vías y/o 
espacio público a cargo del 
Departamento del Valle del Cauca. 

Correspondencia  
Enviada 

CRYPV-COP2000.13.05.003-2022-
Cons109-2024 

08/08/2024 
Segundo requerimiento - solicitud 
permiso de rotura de vía y/o espacio 
público. (Municipio de Ginebra)  

Correspondencia  
Enviada 

CRYPV-COP2000.13.05.003-2022-
Cons108-2024 

08/08/2024 
Segundo requerimiento - solicitud 
permiso de rotura de vía y/o espacio 
público. (Municipio de Guacarí) 

Correspondencia 
Recibida 

300-60-3-395 
Departamento Administrativo de 

Planeación - Guacarí 
28/08/2024 

Repuesta solicitud de Permiso de 
rotura de vía y/o Espacio Público.  

Correspondencia 
Recibida 

1.360.128 
Infraestructura del Transporte 
Gobernación Valle del Cauca 

27/09/2024 
Repuesta solicitud de Permiso de 
rotura de vía y/o Espacio Público.  

Correspondencia  
Enviada 

CRYPV-COP2000.13.05.003-2022-
Cons125-2024 

22/10/2024 
Tercer requerimiento - solicitud 
permiso de rotura de vía y/o espacio 
público. (Municipio de Ginebra)  

Correspondencia  
Enviada 

CRYPV-COP2000.13.05.003-2022-
Cons126-2024 

22/10/2024 
Tercer requerimiento - solicitud 
permiso de rotura de vía y/o espacio 
público. (Municipio de Guacarí)  

Correspondencia 
Recibida 

Correo Electrónico  
planeacion@guacari-valle.gov.co 

19/11/2024 
Respuesta solicitud permiso de 
rotura de vía y/o espacio público 
radicado interno No. CR 6435-2024. 

Correspondencia 
Recibida 

Correo Electrónico  
planeacion@guacari-valle.gov.co 

16/12/2024 

Notificación Licencia de Intervención 
de Espacio Público (Resolución No. 
PM.300-42-2-028 de fecha 18 Nov 
2024) 

 

 

 

 

 



                     
 

80 
 

INFORME MENSUAL No. 2 
Diciembre 2020 

INFORME MENSUAL No. 20 
Diciembre de 2024  

CONSORCIO 

REDES Y PTAPS 
VALLE 

5.2 PROGRAMA DE REQUISITOS LEGALES 

Durante la ejecución del proyecto será necesario el uso y aprovechamiento de recursos naturales, 

para lo cual se han tramitado ante las autoridades ambientales competentes y la Administración 

Municipal los diferentes permisos necesarios para la ejecución de las actividades de obra. A 

continuación, se relacionan los permisos otorgados al proyecto y su respectiva vigencia: 

 

 
Tabla 15  Permisos Consorcio Redes y PTAPS Valle 

PERMISOS – CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE 

TIPO DE PERMISO RESOLUCIÓN 
AUTORIDAD 

COMPETENTE 
VIGENCIA ESTADO 

Concesión de 
Aguas Superficiales 

Resolución 0740 No.  
0741 0000576 

10-07-2020 
CVC 10-07-2030 

“Por medio de la cual se otorga una 
Concesión de Aguas Superficiales a 
favor de ACUAVALLE S.A. E.S.P. NIT. 
890399032-8 para Los acueductos 
de los municipios de Ginebra y 
Guacarí, Departamento del Valle del 
Cauca” 

VIGENTE 

Permiso de 
Ocupación de 

Cauce 

Resolución 740 No.  
0741 0502 
31-05-2024 

CVC 31-05-2025 

“Por medio de la cual se prorroga un 
permiso de Ocupación de Cauce y 
Obras Hidráulicas otorgado en la 
Resolución 740 No. 0741 0245 del 
07/03/2023” 

VIGENTE 

Aprovechamiento 
Forestal 

Planta ACUAVALLE 
Ginebra 

Resolución 740 No.  
0741 0381 
29-04-2024 

CVC 08-06-2026 

Entrega del informe de 
aprovechamiento forestal a la CVC 
por parte de ACUAVALLE S.A. Se 
espera asignación de compensación 
forestal y aprobación del predio 
propuesto para la siembra por parte 
de esta entidad. 

VIGENTE 

Aprovechamiento 
Forestal 

Sector Bocatoma 

Resolución 740 No.  
0741 0678 
23-07-2024 

CVC 23-07-2025 

“Por medio de la cual se autoriza un 
aprovechamiento forestal de 
árboles aislados predio planta PTAP 
ubicado en jurisdicción del 
Municipio de Ginebra, 
Departamento del Valle del Cauca” 

VIGENTE 

Licencia de Espacio 
Público 

Resolución No.  
004-01 2023 
26-01-2023 

Planeación 
Municipal 
Ginebra 

26-01-2025 

“Por medio de la cual se aprueba 
una licencia urbanística de 
intervención y ocupación del 
espacio público” 

VIGENTE 
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PERMISOS – CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE 

TIPO DE PERMISO RESOLUCIÓN 
AUTORIDAD 

COMPETENTE 
VIGENCIA ESTADO 

Licencia de Espacio 
Público 

Resolución No.  
PM. 300-42.02-001 

03-02-2023 

Planeación 
Municipal 

Guacarí 
03-02-2025 

“Por la cual se expide una licencia de 
intervención del espacio público 
para desarrollar un proyecto” 

VIGENTE 

PMT Resolución No.  
Secretaría de 

Movilidad 
Ginebra 

Duración del 
Proyecto 

“Por medio de la cual se aprueba el 
Plan de Manejo de Tránsito – PMT 
presentado por el Consorcio Redes 
y PTAPS Valle” 

PMT 
Resolución No.  

900-50-020 
20-03-2023 

Secretaría de 
Movilidad y 
Transporte 

Guacarí 

Duración del 
Proyecto 

“Por medio de la cual se aprueba el 
Plan de Manejo de Tránsito – PMT 
presentado por el Consorcio Redes 
y PTAPS Valle” 

Permiso  
Rotura de Vías 

EN TRAMITE 
Planeación 
Municipal 
Ginebra 

EN TRAMITE 

Mediante oficio CRYPV-
COP2000.13.05.003-2022-Cons125-
2024 de fecha 22/10/2024 se radico 
el Tercer Requerimiento - solicitud 
permiso de rotura de vía y/o espacio 
público.  

Permiso  
Rotura de Vías 

Resolución No.  
PM.300-42-2-028  

18-11-2024 

Planeación 
Municipal 

Guacarí 
18-11-2026 

Mediante correo electrónico de 
fecha 16 dic 2024 se recibe 
Notificación Licencia de 
Intervención de Espacio Público 
(Resolución No. PM.300-42-2-028 
de fecha 18 Nov 2024) 

 

 

Indicador: 
 

𝑪𝒖𝒎𝒑𝒍𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒓𝒆𝒒𝒖𝒆𝒓𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐𝒔 𝒍𝒆𝒈𝒂𝒍𝒆𝒔 (%)

=
𝑵𝒐. 𝒅𝒆 𝑷𝒆𝒓𝒎𝒊𝒔𝒐𝒔 𝒐𝒕𝒐𝒓𝒈𝒂𝒅𝒐𝒔 (𝒅𝒆𝒍 𝒑𝒓𝒐𝒚𝒆𝒄𝒕𝒐 𝒐 𝒅𝒆 𝒕𝒆𝒓𝒄𝒆𝒓𝒐𝒔) 

𝑵𝒐. 𝒅𝒆 𝒑𝒆𝒓𝒎𝒊𝒔𝒐𝒔 𝒓𝒆𝒒𝒖𝒆𝒓𝒊𝒅𝒐𝒔 (𝒅𝒆𝒍 𝒑𝒓𝒐𝒚𝒆𝒄𝒕𝒐 𝒐 𝒅𝒆 𝒕𝒆𝒓𝒄𝒆𝒓𝒐𝒔)
∗ 𝟏𝟎𝟎 

 
 
Permisos del Proyecto: 
 

𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑙𝑒𝑔𝑎𝑙𝑒𝑠 (%) =
9 

10
∗ 100 

 
𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑙𝑒𝑔𝑎𝑙𝑒𝑠 (%) = 90% 
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A continuación, se relaciona la información de los proveedores de servicios con los que cuenta el 

proyecto con sus respectivos permisos, concesiones y/o autorizaciones de las autoridades 

ambientales competentes. 

 
Tabla 16  Permisos Tercerizados Consorcio Redes y PTAPS 

PERMISOS TERCERIZADOS – CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE 

PROVEEDOR SERVICIO  TIPO DE PERMISO AUTORIDAD AMBIENTAL 

CANTERA EL 
BERMEJAL 

Suministro de 
materiales de 
construcción.  

Licencias ambientales y 
Títulos Mineros 

CVC / Plan de Manejo 
Ambiental Vigente. 
Agencia Nacional de 
Minería/ Titulo Minero 
Vigente. 

VEOLIA ASEO BUGA 
S.A. E.S.P. 

Gestor de Residuos de 
Construcción y 

Demolición - RCD 

Permisos sitios de 
disposición final escombros 

y sobrantes de obra 

CVC / Inscripción vigente 
como gestor RCD 

SERVI TRANSPORTES 
LÓPEZ Y 

RECUPERACIÓN 
AMBIENTAL S.A.S. 

Gestor de Residuos de 
Construcción y 

Demolición - RCD 

Permisos sitios de 
disposición final escombros 

y sobrantes de obra 

CVC / Inscripción vigente 
como gestor RCD 

Centro de Reciclaje 
BANCANAIMA 

Gestor RCD no pétreos 
(madera, plástico, 

metal, vidrio, textiles, 
cartón y papel) 

Inscripción como Gestor de 
residuos de demolición y 

construcción - RCD no 
pétreos 

Administración Municipal / 
Inscripción vigente como 
gestor RCD no pétreo  

 

Permisos del Proyecto (Terceros): 
 

𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑙𝑒𝑔𝑎𝑙𝑒𝑠 (%) =
4 

4
∗ 100 

 
𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑙𝑒𝑔𝑎𝑙𝑒𝑠 (%) = 100% 

 

5.3 PROGRAMA DE MANEJO SILVICULTURAL 

5.3.1 PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL – PTAP GINEBRA 

Mediante oficio AC-75722024 de fecha 30 de julio de 2024, la empresa ACUAVALLE radicó ante 

la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC, el informe de las actividades de 

aprovechamiento forestal que se ejecutaron en la PTAP de Ginebra en cumplimiento a la 

Resolución 740 No. 0741 0381 del 29 de abril del 2024 “Por medio de la cual se prorroga un 
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permiso de aprovechamiento forestal único en el predio Planta de Tratamiento de Agua Potable 

PTAP ubicado en el Municipio de Ginebra, Departamento del Valle del Cauca”, permiso que 

autoriza la erradicación de ocho (8) individuos arbóreos y la poda de un (1) individuos arbóreo.  

Esta actividad ya fue ejecutada por el Consorcio. 

Igualmente, con el fin de dar cumplimiento a la compensación forestal establecida en el permiso 

mencionado correspondiente a la siembra de 19 individuos arbóreos, la empresa ACUAVALLE 

solicita mediante la comunicación escrita mencionada, aprobación para realizar dicha siembra en 

el predio conocido como Barranco Bajo – Alto ubicado en el Corregimiento la Novillera de 

propiedad del Municipio de Ginebra, predio que presenta afectación a causa de un incendio y 

requiere de acciones para la restauración ambiental del mismo. A la fecha se espera respuesta 

por parte de la entidad. 

 

Se realiza visita por parte de funcionarios de la CVC a la PTAP Ginebra, el día jueves 14 de 

noviembre de 2024, con el fin de corroborar las actividades silviculturales que se realizaron en 

cumplimiento al permiso de aprovechamiento forestal otorgado (Resolución 740 No. 0741 0381 

del 29 de abril del 2024. Queda pendiente de aprobación el predio propuesto para realizar la 

siembra por compensación correspondiente a este permiso, es necesario solicitar permiso por 

parte de la empresa ACUAVALLE al Municipio de Ginebra para la intervención del predio en 

mención.  

 

Indicador: 
 

𝐴𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝐸𝑟𝑟𝑎𝑑𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠(%) =
𝑁𝑜. 𝑑𝑒𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠𝑓𝑜𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠𝑒𝑟𝑟𝑎𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑁𝑜. 𝑑𝑒𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠𝑓𝑜𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠𝑎𝑒𝑟𝑟𝑎𝑑𝑖𝑐𝑎𝑟𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑝𝑒𝑟𝑚𝑖𝑠𝑜𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙
∗ 100 

 
 

𝐴𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝐸𝑟𝑟𝑎𝑑𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 (%) =
8

8
∗ 100 = 100% 

 

5.3.2 PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL – BOCATOMA 

 

Mediante Auto de Iniciación de Tramite o Derecho Ambiental de fecha 11 de marzo de 2024, la 

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC, da respuesta a la solicitud de permiso 

de aprovechamiento forestal para el sector donde será construida la bocatoma del proyecto, 

realizada por la Administración Municipal del Municipio de Ginebra mediante comunicación escrita 

con radicado No. 206392024 de fecha 27 de febrero de 2024. 

 

Mediante comunicación escrita 0740-206392024 de fecha 1 de abril de 2024, la CVC informa a la 

Administración Municipal del Municipio de Ginebra que se realizara la visita ocular al predio 

denominado Planta de Tratamiento Agua Potable - PTAR Jurisdicción del Municipio de Ginebra 
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Departamento del Valle del Cauca, el día 9 de abril de 2024, con el fin de verificar la información 

recibida y determinar la viabilidad o no del derecho solicitado. A la fecha se está en la espera de 

que la autoridad ambiental emita la resolución que autorice el permiso de aprovechamiento 

forestal.  

Mediante Resolución 740 No. 0741 0678 de fecha 23 de julio de 2024, la Corporación Autónoma 

Regional del Valle del Cauca – CVC autoriza un aprovechamiento forestal de árboles aislados 

predio construcción bocatoma ubicado en jurisdicción del Municipio de Ginebra, Departamento del 

Valle del Cauca. Este permiso tiene una vigencia de TRES (3) años contados a partir del auto 

ejecutorio, dentro de los cuales, en los primeros DOCE (12) meses se deberá realizar las 

actividades de aprovechamiento autorizadas y el cumplimiento de las obligaciones de siembra de 

compensación. En el tiempo restante se deberá realizar las labores de mantenimiento a fin de 

asegurar el buen desarrollo de las especies plantadas como compensación.  

 

5.4 PROGRAMA DE MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL SOBRANTE Y RCD 

 

El sitio actual utilizado para la disposición final de RCD, se encuentra ubicado en el barrio 

Coronado en el municipio de Palmira, el cual es administrado por SERVI TRANSPORTES LÓPEZ 

Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL S.A.S., gestor de residuos de construcción y demolición inscrito 

ante la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC. 

 

Así mismo se tiene contemplado realizar la disposición final de RCD en el Parque Tecnológico 

Ambiental Presidente, Vereda Arenales, Corregimiento de Presidente en el Municipio de San 

Pedro - Valle del Cauca, administrado por VEOLIA ASEO BUGA S.A. E.S.P. empresa que se 

encuentra inscrita como Gestor de Residuos de Construcción y Demolición - RCD ante La 

Corporación Autónoma Regional Del Valle Del Cauca CVC. 

 

Los residuos RCD no pétreos tales como madera, plástico, metal, vidrio, cartón y papel son 

entregados al gestor Centro de Reciclaje BANCANAIMA ubicado en el Corregimiento de Costa 

Rica en el Municipio de Ginebra – Valle del Cauca. 
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Tabla 17  Programa de Manejo Ambiental RCD 

MANEJO AMBIENTAL RCD – CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE 

PERIODO 
TIPO DE RESIDUO 

RCD 
VOLUMEN 

(m3) 
GESTOR RCD TRATAMIENTO CERTIFICADO 

Marzo 
2024 

RCD susceptibles de aprovechamiento 
(material sobrante de excavaciones y 

demoliciones) 
522 

SERVI TRANSPORTES 
LÓPEZ Y 

RECUPERACIÓN 
AMBIENTAL S.A.S. 

Disposición 
Final 

Anexo 
Certificado 

No.4 

Abril 
2024 

RCD susceptibles de aprovechamiento 
(material sobrante de excavaciones y 

demoliciones) 
999 

SERVI TRANSPORTES 
LÓPEZ Y 

RECUPERACIÓN 
AMBIENTAL S.A.S. 

Disposición 
Final 

Anexo 
Certificado 

No.5 

Mayo 
2024 

RCD susceptibles de aprovechamiento 
(material sobrante de excavaciones y 

demoliciones) 
1626 

SERVI TRANSPORTES 
LÓPEZ Y 

RECUPERACIÓN 
AMBIENTAL S.A.S. 

Disposición 
Final 

Anexo 
Certificado 

No.6 

Junio de 
2024 

RCD susceptibles de aprovechamiento 
(material sobrante de excavaciones y 

demoliciones) 
1512 

SERVI TRANSPORTES 
LÓPEZ Y 

RECUPERACIÓN 
AMBIENTAL S.A.S. 

Disposición 
Final 

Anexo 
Certificado 

No.7 

Julio de 
2024 

RCD susceptibles de aprovechamiento 
(material sobrante de excavaciones y 

demoliciones) 
801 

SERVI TRANSPORTES 
LÓPEZ Y 

RECUPERACIÓN 
AMBIENTAL S.A.S. 

Disposición 
Final 

Anexo 
Certificado 

No.8 

Agosto 
2024 

RCD susceptibles de aprovechamiento 
(material sobrante de excavaciones y 

demoliciones) 
522 

SERVI TRANSPORTES 
LÓPEZ Y 

RECUPERACIÓN 
AMBIENTAL S.A.S. 

Disposición 
Final 

Anexo 
Certificado 

No.9 

Septiembre 
2024 

RCD susceptibles de aprovechamiento 
(material sobrante de excavaciones y 

demoliciones) 
603 

SERVI TRANSPORTES 
LÓPEZ Y 

RECUPERACIÓN 
AMBIENTAL S.A.S. 

Disposición 
Final 

 

Octubre 
2024 

RCD susceptibles de aprovechamiento 
(material sobrante de excavaciones y 

demoliciones) 

SERVI TRANSPORTES 
LÓPEZ Y 

RECUPERACIÓN 
AMBIENTAL S.A.S. 

Disposición 
Final 

 

Noviembre 
2024 

RCD susceptibles de aprovechamiento 
(material sobrante de excavaciones y 

demoliciones) 
5238 

SERVI TRANSPORTES 
LÓPEZ Y 

RECUPERACIÓN 
AMBIENTAL S.A.S. 

Disposición 
Final 

 

Diciembre 
2024 

RCD susceptibles de aprovechamiento 
(material sobrante de excavaciones y 

demoliciones) 

SERVI TRANSPORTES 
LÓPEZ Y 

RECUPERACIÓN 
AMBIENTAL S.A.S. 

Disposición 
Final 

 

 
Indicador:  
 
RCD pétreos 

𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 (%) =
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛  𝐶𝑒𝑟𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜 (𝑚3) 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛  𝑑𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐ℎ𝑎𝑑𝑜 (𝑚3)
∗ 100 
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𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 (%) =
 11823 (𝑚3) 

 11823 (𝑚3)
∗ 100 = 100% 

 

5.5 PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS CONVENCIONALES 

Para la recolección de los residuos sólidos convencionales en el proyecto se cuenta con (3) puntos 

ecológicos ubicados en la PTAP Ginebra, en la PTAP Guacarí y en la Oficina Principal del proyecto 

en el Corregimiento de Guacarí, en cada uno de los cuales estarán dispuestos contenedores de 

colores según el tipo de residuo cumpliendo con el código de colores establecido en la Resolución 

No. 2184 de 2019, para realizar la separación en la fuente: 

 

Color Verde para depositar residuos orgánicos aprovechables como restos de comida (cáscaras 

de frutas, verduras y restos de alimentos). 

Color Blanco para depositar los residuos aprovechables como Plástico, vidrio, metales, papel y 

cartón. 

Color Negro para depositar los residuos no aprovechables como como servilletas, papeles 

metalizados y cartones contaminados con comida, papel higiénico, residuos COVID-19 

(tapabocas, guantes, etc.) 

Color Rojo para depositar residuos peligrosos. 

 

Los residuos sólidos convencionales que se generan en los diferentes frentes de obra como lo 

son papel, cartón, empaques de alimentos, envases plásticos y envases de vidrio entre otros, son 

entregados a VEOLIA, empresa encargada de realizar la recolección, el transporte, el 

aprovechamiento y la disposición final de los residuos sólidos en los Municipios de Ginebra y 

Guacarí. La recolección de residuos por esta empresa para el sector donde se encuentra ubicado 

el proyecto se realiza con una frecuencia de tres (3) veces por semana los días martes, jueves y 

sábado, dichos residuos son dispuestos de manera adecuada en el relleno sanitario de 

Presidente, administrado por la empresa VEOLIA ASEO BUGA S.A. E.S.P., gestor autorizado 

por la CVC. Los residuos peligrosos serán recolectados por un gestor autorizado. 

 

5.6 PROGRAMA DE MANEJO DE CAMPAMENTOS, ALMACENES, ACOPIOS Y 

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

El proyecto cuenta con un campamento de obra en ambos frentes de trabajo, PTAP Ginebra y en 

la PTAP Guacarí, constituido por un contenedor localizado dentro del predio a intervenir. Estos 

frentes de trabajo cuentan con disponibilidad de servicios públicos correspondiente a energía 

eléctrica, alcantarillado y agua potable. En lo correspondiente a los baños para el personal en obra 

se dispone de dos (2) baterías sanitarias fijas con su correspondiente lavamanos en cada frente 

de trabajo, conectados a la red de servicios públicos. En cada uno de los frentes, la obra cuenta 
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con un cerramiento perimetral existente compuesto por un muro de concreto y malla eslabonada, 

el cual permite el aislamiento de la zona a intervenir, de manera que no pueda ingresar personal 

ajeno al proyecto. 

 

El campamento tanto en la PTAP Ginebra como en la PTAP Guacarí, cuenta con un sitio para el 

almacenamiento de los materiales y equipos debidamente señalizado donde permanecen bajo 

techo protegidos de los factores ambientales, también con una caseta para el almacenamiento de 

combustible construida con un techo en zinc, piso en concreto y un cerramiento en malla. 

Igualmente, se cuenta con una zona de parqueadero para los vehículos particulares. Los acopios 

de materiales pétreos como la grava y arena, así como los acopios de residuos RCD permanecen 

cubiertos para evitar la generación de material particulado por acción del viento. 

 

Los campamentos cuentan con la señalización informativa y preventiva correspondiente para los 

baños, oficinas, puntos ecológicos, almacén, sitios de acopio, parqueaderos, almacenamiento de 

combustibles, además de los avisos y cartelera informativa. 

 

5.7 PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS LÍQUIDOS, COMBUSTIBLES, GRASAS Y 

ACEITES 

Dentro de las actividades que generan residuos líquidos, se encuentra el uso de baños y 

lavamanos por parte del personal que se encuentra en la obra, para evitar contaminación del suelo, 

aguas superficiales y aguas subterráneas, el proyecto cuenta con cuatro (4) unidades de baños 

fijos, dos (2) lavamanos, los cuales están conectados a la red de servicios públicos. 

 

Para el adecuado manejo de los combustibles se acondicionó un sitio para el almacenamiento de 

los mismos, el cual consiste en una caseta con techo, piso en concreto y un cerramiento en malla 

eslabonada. Este punto de almacenamiento se dotará con kit antiderrame y contará con la 

señalización correspondiente de acuerdo a la sustancia almacenada. A la fecha no se han 

presentado derrames de combustible en el proyecto. 

 

Para el lavado de las canaletas de los vehículos mezcladores de concreto se cuenta con una pileta 

de secado, para la cual se determinó un área donde se realizó una pequeña excavación que se 

recubrió previamente con un material impermeable para evitar el contacto directo del efluente del 

lavado con el suelo a la espera de que el agua se evapore y que el concreto residual fragüe. Una 

vez terminada la obra, la pileta será demolida y los residuos serán transportados hacia el sitio de 

disposición final de RCD autorizado. 
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5.8 PROGRAMA DE CONTROL DE RUIDO Y EMISIONES ATMOSFÉRICAS 

 
Dentro de las medidas de manejo que se están implementando para el control y la reducción de 

emisiones de material particulado y ruido en el proyecto, se encuentra que los vehículos de carga 

cuentan con el respectivo certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes 

vigente. Sumado a lo anterior, la maquinaria y equipos utilizados cumplen con el mantenimiento 

mecánico preventivo garantizando la buena sincronización y carburación de los motores. (Informe 

componente SST) 

 

Se realizan charlas y capacitaciones a los conductores y operadores de maquinaria, enfatizando 

en la conducción vehicular responsablemente dentro y fuera de la zona del proyecto, evitando 

ruidos como cornetas, pitos, frenos y motores desajustados. (Informe componente SST) 

 

Los vehículos que transportan materiales sobrantes son cubiertos con lonas resistentes antes de 

salir de la obra, con el fin de evitar emisiones de material particulado durante el transporte de 

estos. Igualmente, los sitios de almacenamiento temporal de materiales granulares y de acopio 

de material sobrante de excavación permanecen cubiertos con lona o plástico con el fin de evitar 

que se dispersen por efectos del viento. En ningún caso se deberá incinerar los residuos 

originados, estos se deben manejar según el programa de manejo de residuos sólidos 

convencionales y especiales.  

 

 
5.9 REGISTRO FOTOGRÁFICO – COMPONENTE AMBIENTAL 

 

  
Foto 1. Implementación PMT – Tanque Albania Foto 2. Implementación PMT – Tanque Albania 
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Foto 3. Manejo Adecuado Residuos  – PTAP Ginebra Foto 4. Almacenamiento Combustible – PTAP Ginebra 

  
Foto 5. Baños Campamento Obra – PTAP Ginebra Foto 6. Retiro RCD – PTAP Ginebra 

  
Foto 7. Almacenamiento Residuos Especiales –  

PTAP Ginebra 
Foto 8. Kit Control de Derrames – PTAP Ginebra 
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Foto 9. Almacenamiento de Cosbustible – PTAP Guacarí Foto 10. Manejo Adecuado Residuos – PTAP Guacarí 

  
Foto 11. Kit Control de Derrames – PTAP Guacarí Foto 12. Cubrimiento de Materiales – PTAP Guacarí 
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6. ANEXOS 

Se anexan al presente informe los siguientes documentos: 

1. Anexo Técnico 

• Calibración de equipos:  Topografía y laboratorio 

• Cartera y corte excavación tanque 

• Liberación de actividades 

• Registro del clima 

• Programación de obra  

• Resultados laboratorio 

2. Anexo Documental: 

• Bitácoras. 

• Oficios:   

▪ Situación operación barrelodos sedimentador No. 3 Ginebra 

3. Anexo SST 

• Acta reunión COPASST 

• Planillas de Aportes a la Seguridad Social integral. 

• Registros de inducción. 

• Registros capacitación 

• Preoperacionales. 

• Formatos pausas activas. 

• Registros ATS 

• Permisos de trabajo 

• Registros entrega de EPP 

4. Anexo Ambiental 

● Oficio AC -75722024 Radicado ante CVC de Informe Técnico de Cumplimiento 
Intervención Silvicultural en la PTAP Acuavalle GINEBRA. 

● Oficio CRYPV-Cons102-2024 Solicitud permiso de uso de vías 

● Oficio CRYPV-Cons108-2024 Segundo Requerimiento – Guacarí, solicitud 
permiso rotura de vía. 

● Oficio CRYPV-Cons109-2024 Segundo Requerimiento – Ginebra, solicitud 
permiso rotura de vía. 

● Oficio No. 300-60-3-395 Departamento Administrativo de Planeación - Guacarí. 

● Certificados RCD 
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CONSORCIO 

REDES Y PTAPS 
VALLE 

● Oficio No. 1.360.128 – Respuesta Infraestructura, Gobernación del Valle del 
Cauca 

● Oficio CRYPV-Cons125-2024 Tercer Requerimiento – Ginebra, solicitud permiso 
rotura de vía.  

● Oficio CRYPV-Cons126-2024 Tercer Requerimiento – Guacarí, solicitud permiso 
rotura de vía.  

● Resolución 740 No. 0741 0678 del 23 de julio del 2024, Permiso Aprovechamiento 
Forestal – Bocatoma. 

● Licencia de Intervención de Espacio Público (Resolución No. PM.300-42-2-028 de 
fecha 18 Nov 2024) 

 

5. Anexo Social 

• Acta de comité de veeduría. 

• Oficios convocatorias comité veeduría. 

 

 


