
 

 

MATRIZ DE RIESGOS  
 

MUNICIPIO DE COPACABANA  
 

CONCURSO DE MÉRITOS COPA-03001-04-0654-2026  
 

 
TIPO DE 
RIESGO 

ASIGNACIÓN DEL RIESGO ESTIMACIÓN DEL RIESGO 

No DESCRIPCIÓN DEL RIESGO ASIGNACIÓN DEL 
RIESGO PROBABILIDAD IMPACTO 

 
 
 

RIESGOS 
FINANCIEROS 

Y/O DE 
MERCADO 

1 Cambio en los indicadores 
financieros del contratista 

Riesgo que asume el 
MUNICIPIO 50% y el 
CONTRATISTA 50% 

Medio Medio 

 
2 

Cambios en la situación jurídica 
del contratista, que conlleva a la 
toma de decisiones por parte de la 
Superintendencia Financiera 

Riesgo que asume el 
MUNICIPIO 50% y el 
CONTRATISTA 50% 

 
Bajo 

 
Bajo 

3 
Necesidades de ajustar el proceso 
licitatorio de seguros para las 
vigencias subsiguientes 

Riesgo que asume el 
MUNICIPIO 50% y el 
CONTRATISTA 50% 

 
Bajo 

 
Bajo 

 
 
 
 
 
 
 
 

JURÍDICOS 
Y/O LEGALES 

4 
 

Ampliación de los contratos 
Riesgo que asume el 
MUNICIPIO 50% y el 
CONTRATISTA 50% 

 
Medio 

 
Medio 

5 
 

Violación de la confidencialidad Riesgo que asume el 
CONTRATISTA 100% 

 
Bajo 

 
Medio 

6 
 

No suscripción del contrato 
Riesgo que asume el 
MUNICIPIO 50% y el 
CONTRATISTA 50% 

 
Bajo 

 
Bajo 

7 
Retrasos en el perfeccionamiento 
del  contrato  por  reclamos  de 
terceros 

Riesgo que asumen 
los terceros100% 

 
Medio 

 
Medio 

8 No aplicación del marco normativo Riesgo que asume el 
MUNICIPIO 100% Improbable Improbable 

9 Necesidades de modificar el 
cronograma 

Riesgo que asume el 
MUNICIPIO 100% Bajo Bajo 

10 Declarar desierto el proceso Riesgo que asume el 
MUNIPIO 100% Bajo Bajo 

 
 

TÉCNICOS 
Y/O 

OPERATIVOS 

14 Incumplimiento de las obligaciones 
laborales 

Riesgo que asume el 
CONTRATISTA 100% Bajo Media 

15 
Modificación  de  las 
especificaciones técnicas del 
contrato 

Riesgo que asume el 
MUNICIPIO 100% Baja Baja 

16 Talento humano insuficiente, 
accidentes labores y/o ausentismo 

Riesgo que asume el 
CONTRATISTA 100% Bajo Medio 



 

 

 
 

TIPO DE 
RIESGO 

ASIGNACIÓN DEL RIESGO ESTIMACIÓN DEL RIESGO 

No DESCRIPCIÓN DEL RIESGO ASIGNACIÓN DEL 
RIESGO PROBABILIDAD IMPACTO 

 17 Pérdida de la información Riesgo que asume el 
CONTRATISTA 100% Bajo Bajo 

18 Fallas en las comunicaciones Riesgo que asume el 
CONTRATISTA 100% Bajo Bajo 

19 Pérdida o daño de equipos Riesgo que asume el 
CONTRATISTA 100% Bajo Bajo 

 
 

 


