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SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS

DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN
OBJETO DEL CONTRATO

CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUENTE ARANDA Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS, CORRESPONDIENTES A LAS OBRAS DE ADECUACIÓN
AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL CALLE 13 EN BOGOTÁ D.C

ALCANCE Construcción de la intersección a desnivel de Puente Aranda y demás obras complementarias, correspondiente a las obras de adecuación al Sistema TransMilenio
de la Troncal Calle 13 en Bogotá D.C.

CONTRATO No. IDU-1456-2023

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Norman Felipe Giraldo Patino - Apoyo Principal, Andres Camilo Velasquez Leon - Apoyo Principal

ESTADO DEL CONTRATO EN EJECUCION

% PLANEADO 36.0%

% EJECUTADO 34.6%

% VARIACIÓN -1.4%

ESTADO DEL CONTRATO

El proyecto registra un avance físico acumulado del 34,60 %, frente a un avance programado del 36,00 %, evidenciando un atraso aproximado de 1.4 % respecto al cronograma 
contractual. En términos generales, el estado del proyecto refleja un desempeño desigual entre los diferentes frentes de obra, con subhitos al día e incluso adelantados, especialmente 
en algunos componentes de la superestructura, mientras que persisten desviaciones significativas en actividades de la subestructura, particularmente en labores de cimentación y 
estructura inferior de los puentes, derivadas del inicio tardío y de la no ejecución de actividades programadas por parte del contratista, así como de dependencias constructivas e 
interferencias propias de la secuencia de ejecución. Actualmente continúan en desarrollo los principales frentes correspondientes a estructuras, pavimentos, puentes y redes de drenaje,
con avances importantes en cimentaciones, elementos estructurales y obras de urbanismo; sin embargo, el atraso acumulado mantiene riesgos para el cumplimiento de los plazos y 
metas contractuales. En este contexto, la interventoría continúa evaluando técnica y contractualmente el plan de acción presentado por el contratista para la recuperación del 
cronograma, realizando un seguimiento permanente a las actividades y a la implementación de medidas orientadas a mitigar los riesgos identificados, corregir las desviaciones 
existentes, proteger la ruta crítica del proyecto y optimizar la ejecución física y financiera de las obras.

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista CONSORCIO CC L1 Contratista CONSORCIO INTERSECCION 13 CR

Contrato No. IDU-1456-2023 Contrato No. IDU-1550-2023

Valor Inicial $ 477.834.784.322,00 Valor Inicial $ 28.384.241.814,00

Total Contrato $ 481.005.406.051,00 Total Contrato $ 28.801.032.066,00

Valor Pagado $ 201.755.395.028,00 Valor Pagado $ 10.233.908.272,00

Plazo Inicial 1080 días Plazo Inicial 1080 días

Plazo Actualizado 1320 días Plazo Actualizado 1320 días

Fecha de Iniciación 2023-06-22 Fecha de Iniciación 2023-06-22

Fecha de Terminación Actual 2028-01-18 Fecha de Terminación Actual 2028-01-18

No. Empleos generados 921 No. Empleos generados 65

INFORMACIÓN INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista CONSORCIO INTERSECCION 13 CR

Contrato No. IDU-1550-2023

Valor Inicial $ 28.384.241.814,00



Total Contrato $ 28.801.032.066,00

Valor Pagado $ 10.233.908.272,00

Plazo Inicial 1080 días

Plazo Actualizado 1320 días

Fecha de Iniciación 2023-06-22

Fecha de Terminación Actual 2028-01-18

No. Empleos generados 65

OBSERVACIONES -

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS

ETAPA DEL PROYECTO % PROGRAMADO FÍSICO
ACUMULADO 

% EJECUTADO FÍSICO
ACUMULADO

PROGRAMADO FINANCIERO
ACUMULADO

EJECUTADO FINANCIERO
ACUMULADO

Preconstrucción 100,00 100,00 $ 1.129.532.867,00 $ 1.027.167.974,00

Construcción 44,63 42,89 $ 170.871.243.152,12 $ 164.213.825.957,63

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

FRENTE/COMPONENTE PORCENTAJE PROGRAMADO PORCENTAJE EJECUTADO VARIACIÓN PORCENTUAL APROBACIÓN INTERVENTORÍA
(CUANDO APLIQUE)

1. REVISIÓN DE ESTUDIOS,
DISEÑOS DE DETALLE DEL

PROYECTO

100.0 100.0 0.0

2. APROBACIÓN DE PMT
ESPECÍFICOS

100.0 100.0 0.0

ESTUDIOS Y DISEÑOS 100.0 100.0 0.0

GESTIÓN AMBIENTAL Y SST 100.0 100.0 0.0

GESTION PMT (*INICIAL) 100.0 100.0 0.0

SEMAFORIZACIÓN 100.0 100.0 0.0

GESTIÓN DE CALIDAD 100.0 100.0 0.0

COMPONENTE H - COMPONENTE
DE DIÁLOGO CIUDADANO Y

COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA

100.0 100.0 0.0

COMPONENTE DE PATRIMONIO
CULTURAL

100.0 100.0 0.0

OTRAS ACTIVIDADES DE LA ETAPA
DE PRECONSTRUCCIÓN

100.0 100.0 0.0

PAVIMENTOS 5.85 5.28 -0.57

DEMOLICIÓN ESTRUCTURAS 100.0 100.0 0.0

SEGUNDO NIVEL DE LA
INTERSECCIÓN

73.79 63.16 -10.63

TERCER NIVEL DE LA
INTERSECCIÓN

74.42 77.59 3.17

BOX CULVERT CARRERA 50 -
Concreto grava común

42.85 0.0 -42.85

ACERO DE REFUERZO LISO PARA
PAVIMENTOS

0.0 0.0 0.0

ACERO DE REFUERZO
CORRUGADO PARA PAVIMENTOS

0.0 0.0 0.0

ACERO DE REFUERZO
CORRUGADO PARA

ESTRUCTURAS

74.98 71.73 -3.25

ACERO DE PREESFUERZO PARA
ESTRUCTURAS

3.57 0.2 -3.37

PRELIMINARES 100.0 100.0 0.0

METAS FÍSICAS

META FÍSICA META PLANEADA META EJECUTADA UNIDAD DE MEDIDA

Construir Glorieta a Nivel 1,00 0,09 Unit(s)

Construir Glorieta Elevada 1,00 0,55 Unit(s)

Construir Km-Carril de Malla Vial Arterial 18,54 0,96 Km_Carril

Construir Km-Carril de Malla Vial Troncal 3,50 0,00 Km_Carril



Espacio Público 21.078,74 0,00 m2

Construir m2 de zona verde 49.770,36 0,00 m2

Construir Km de Ciclorruta 1,80 0,00 Km

Construir Puentes vehiculares 5,00 2,74 Unit(s)

Construir Box coulvert 3,00 0,00 Unit(s)

Intersección semaforizada 4,00 0,00 Unit(s)

Construir Km de troncal 0,70 0,25 Km
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