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SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS

DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES

INFORME DE AVANCE CONTRATO DE INTERVENTORÍA EN EJECUCIÓN
OBJETO DEL CONTRATO

INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR VERDE DE LA CARRERA 7 DESDE LA CALLE 127 HASTA LA CALLE 183 (NO INCLUYE INTERSECCIÓN),
Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

ALCANCE CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR VERDE DE LA CARRERA 7 DESDE LA CALLE 127 HASTA LA CALLE 183 (NO INCLUYE INTERSECCIÓN) Y DEMÁS 
OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

CONTRATO No. IDU-1797-2023

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Doris Catalina Ospina Velandia - Apoyo Principal, Diana Constanza Bermeo Pinilla - Apoyo Principal, Maria Camila Serrano Caro - Apoyo Principal, Jairo Andres Rodrigez Novoa - 
Apoyo Principal

ESTADO DEL CONTRATO EN EJECUCION

% PLANEADO 1.08%

% EJECUTADO 0.94%

% VARIACIÓN -0.14%

ESTADO DEL CONTRATO

Se realizó el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de la interventoría en cada uno de los componentes, como consta en los informes mensuales revisados, verificados y
aprobados correspondientes al período comprendido entre 1 al 28 de febrero de 2026 , informe No. 22 radicado 202634600778441 del 02 de junio del 2026

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista CONSORCIO THC CORREDOR VERDE 99 Contratista CONSORCIO CORREDOR VERDE

Contrato No. IDU-1727-2023 Contrato No. IDU-1797-2023

Valor Inicial $ 556.028.077.752,00 Valor Inicial $ 40.601.044.402,00

Total Contrato $ 556.028.077.752,00 Total Contrato $ 43.891.146.203,00

Valor Pagado $ 11.757.143.474,00 Valor Pagado $ 3.388.689.636,00

Plazo Inicial 2220 días Plazo Inicial 2220 días

Plazo Actualizado 2640 días Plazo Actualizado 2640 días

Fecha de Iniciación 2024-02-19 Fecha de Iniciación 2024-02-19

Fecha de Terminación Actual 2032-01-05 Fecha de Terminación Actual 2032-01-05

No. Empleos generados 22 No. Empleos generados 44

INFORMACIÓN INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista CONSORCIO CORREDOR VERDE

Contrato No. IDU-1797-2023

Valor Inicial $ 40.601.044.402,00

Total Contrato $ 43.891.146.203,00

Valor Pagado $ 3.388.689.636,00

Plazo Inicial 2220 días

Plazo Actualizado 2640 días

Fecha de Iniciación 2024-02-19



Fecha de Terminación Actual 2032-01-05

No. Empleos generados 44

OBSERVACIONES El contrato se encuentra en etapa de preconstrucción y se estima realizar el cambio de etapa en el mes de abril de 2026, una vez se verifique el cumplimiento
de requisitos para realizar el cambio de etapa de acuerdo con lo establecido en el contrato de obra IDU-1727-2023.

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS

ETAPA DEL PROYECTO % PROGRAMADO FÍSICO
ACUMULADO 

% EJECUTADO FÍSICO
ACUMULADO

PROGRAMADO FINANCIERO
ACUMULADO

EJECUTADO FINANCIERO
ACUMULADO

Preconstrucción 77,06 71,90 $ 5.604.102.324,00 $ 5.228.494.637,00

Construcción 0,00 0,00 $ 0,00 $ 0,00

Mantenimiento 0,00 0,00 $ 0,00 $ 0,00

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

FRENTE/COMPONENTE PORCENTAJE PROGRAMADO PORCENTAJE EJECUTADO VARIACIÓN PORCENTUAL APROBACIÓN INTERVENTORÍA
(CUANDO APLIQUE)

ESTUDIOS Y DISEÑOS 82.0 82.0 0.0

RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS
INFORMACIÓN FACTIBILIDAD

100.0 100.0 0.0

TOPOGRAFÍA 100.0 100.0 0.0

ESTUDIO DE TRÁNSITO Y
TRANSPORTE

82.5 82.5 0.0

DISEÑO GEOMÉTRICO 100.0 100.0 0.0

URBANISMO Y ESPACIO PÚBLICO 100.0 100.0 0.0

DISEÑO DE REDES ACUEDUCTO,
ALCANTARILLADO

95.0 95.0 0.0

DISEÑO DE REDES ETB,
EPM,CODENSA,GAS NATURAL Y

TELECOM

90.8 90.8 0.0

ESTRUCTURAS 85.0 85.0 0.0

SUELOS Y GEOTECNIA 80.0 80.0 0.0

ESTUDIOS AMBIENTALES - SST -
FORESTAL

96.84 96.84 0.0

PAVIMENTOS 100.0 100.0 0.0

SOCIAL 100.0 100.0 0.0

METAS FÍSICAS

META FÍSICA META PLANEADA META EJECUTADA UNIDAD DE MEDIDA

Construcción de km de Corredor Verde 0,00 0,00 Km

Espacio Público 91.976,94 0,00 m2

Construir Km de Ciclorruta 6,64 0,00 Km

Construir Km-Carril de Malla Vial Arterial 31,45 0,00 Km_Carril

Construir Km-Carril de Malla Vial Troncal 20,01 0,00 Km_Carril

Construir m2 de zona verde 56.376,60 0,00 m2

Estaciones 8,00 0,00 Unit(s)

Construir Taquillas 19,00 0,00 Unit(s)

Implementar cicloparqueaderos 246,00 0,00 Unit(s)

Plazoletas 12,00 0,00 Unit(s)

Construir Km de troncal 6,64 0,00 Km
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