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Informe de Supervisión 
 

 
 

 

Contrato Interadministrativo No. 1223 de 2023 
 

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio  
Financiera de Desarrollo Territorial S.A., FINDETER 

 
  

“Prestar el servicio de asistencia técnica y 

administración de recursos para ejecutar los 
proyectos de Mejoramiento Integral de Barrios – 

PMIB y de Espacio Público – EP, en los municipios 
priorizados por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y 

Territorio, incluido el acompañamiento social 
necesario.” 

 

 
 

Presentado por: 
 

CLAUDIA ANDREA RAMÍREZ MONTILLA 

   Directora de Espacio Urbano y Territorial 
 

 
 
 

 
 

Bogotá, D.C., noviembre de 2024  
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1. INFORMACIÓN GENERAL 
 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1223 DE 2023 

 

Objeto:   Prestar el servicio de asistencia técnica y 
administración de recursos para ejecutar los 
proyectos de Mejoramiento Integral de Barrios 

– PMIB y de Espacio Público – EP, en los 
municipios priorizados por el Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y Territorio, incluido el 
acompañamiento social necesario. 

Fecha de suscripción:  20 de junio de 2023 

Fecha de Inicio:  28 de junio de 2023  
Fecha de terminación: 31 de diciembre de 2024  

 
Valor del contrato: $ 2.679.178.140 
 

Valor recursos a administrar: $ 35.579.178.140 
 

Valor proyectos MIB: $ 21.900.000.000 
 
Valor proyectos EP: $ 11.000.000.000 

 
 

2. EJECUCIÓN TÉCNICA 
 

2.1. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DE FINDETER 

 
Conforme a lo estipulado en la cláusula TERCERA: OBLIGACIONES A CARGO DE 

FINDETER, se presenta un resumen ejecutivo de las acciones adelantadas desde 
la suscripción del acta de inicio a la fecha: 

 

TABLA DE SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES 

Obligaciones Contractuales 
Cumple 

Observaciones 
Si No 

3.1. OBLIGACIONES GENERALES    

1 Cumplir con el objeto y obligaciones del contrato X  
De acuerdo con el estado de 
ejecución del contrato a la fecha, 
se ha cumplido con el objeto. 

2 
Adelantar oportunamente los trámites y cumplir 
los requisitos para la ejecución del contrato. 

X  
Findeter constituyó las garantías 
exigidas en la cláusula décima 
sexta del contrato 
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Obligaciones Contractuales 
Cumple 

Observaciones 
Si No 

3 
Presentar el (los) informe(s) de las actividades 
realizadas durante el mes o periodo 
correspondiente 

X  

Findeter ha entregado quince 
(15) informes mensuales de 
actividades del contrato.  

 
1.Acumulado Julio de 2023 – 

Revisado por el MVCT 
2.Agosto de 2023 – Revisado por 

el MVCT 
3.Septiembre de 2023 - 

Revisado por el MVCT 
4.Octubre 2023 – Revisado por 

el MVCT 
  
5.Noviembre 2023 - Revisado 

por el MVCT 
6.Diciembre 2023 - Revisado por 

el MVCT 
7.Enero 2024 - Enviadas 

observaciones por parte del 
MVCT 

8.Febrero 2024 - Enviadas 
observaciones por parte del 
MVCT   

9.Marzo 2024 - Enviadas 
observaciones por parte del 
MVCT 

10. Abril 2024 - Enviadas 
observaciones por parte del 
MVCT     

11. Mayo 2024 - Enviadas 
observaciones por parte del 
MVCT 

12. Junio 2024 - Enviadas 
observaciones por parte del 
MVCT  

13. Julio 2024 - Enviadas 

observaciones por parte del 
MVCT  

14. Agosto 2024 - Enviadas 
observaciones por parte del 
MVCT 

15. Septiembre 2024 - En 
revisión observaciones por 

parte del MVCT      

4 

Cumplir con los pagos correspondientes al 
Sistema General de Seguridad Social Integral y 
Parafiscales, de conformidad con lo establecido 
por la normatividad vigente 

X  
Se realiza de acuerdo con las 
normas vigentes. 

5 

Realizar la entrega de la documentación 
producida y recibida en ejecución del contrato y 
entregarla debidamente organizada y 
atendiendo a las tablas de retención documental 
TRD del MINISTERIO, de acuerdo con los 

formatos que éste determine 

NA  
No aplica para el periodo del 
informe.  
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Obligaciones Contractuales 
Cumple 

Observaciones 
Si No 

6 

Guardar la confidencialidad de toda la 
información que le sea entregada y que se 
encuentre bajo su custodia o que por cualquier 
otra circunstancia deba conocer o manipular y 
responderá civil y penalmente por los perjuicios 

de su divulgación y/o utilización indebida que 
por sí o por un tercero se cause a la 
administración o a terceros 

X  

Findeter ha cumplido con la 
obligación del manejo seguro de 
la información a través de la 

suscripción del contrato con una 
empresa especializada en manejo 
documental encargada de realizar 
la custodia y cuidado de la 
documentación generada en 
marco del presente contrato 

7 

Conocer y acatar lo dispuesto en el Manual de 

Contratación y demás directrices que imparta la 
Secretaría General o el supervisor del contrato. 

X  

A la fecha Findeter conoce el 
manual de contratación y ha 

atendido lo solicitado por la 
supervisión 

8 

Informar oportunamente de cualquier petición, 
amenaza de quien, actuando por fuera de la ley, 
pretenda obligarlo a hacer u omitir algún acto u 
ocultar hechos que afecten los intereses del 
MINISTERIO 

X  
No se ha evidenciado la situación 

descrita 

9 

Mantener actualizado su domicilio durante el 
plazo de ejecución del contrato y cuatro (4) 
meses más y presentarse al MINISTERIO, en el 
momento en que sea requerido por el mismo, 
para la suscripción de la correspondiente acta de 
liquidación, en los casos que aplique. 

NA  
No aplica para el periodo del 
informe. 

10 
Defender en todas sus actuaciones los intereses 
del MINISTERIO y obrar con lealtad y buena fe 

en todas las etapas contractuales. 
X  

No se han presentado 
inconvenientes a la fecha con la 

situación descrita.  

11 

Informar oportunamente cualquier anomalía o 

dificultad que advierta en el desarrollo del 
contrato y proponer alternativas de solución a 
las mismas. 

X  

Findeter ha informado en mesas 

de trabajo las dificultades 
presentadas en desarrollo del 
contrato. 

12 

Responder por la pérdida total y/o parcial de los 
documentos que, por motivo de sus obligaciones 

contractuales, deba custodiar y/o manipular y/o 
emplear 

X  
No se han presentado 
inconvenientes a la fecha con la 
situación descrita. 

13 

Asistir a los comités semanales de seguimiento 
y coordinación de proyecto señalados por el 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, con 

el fin de dar a conocer el avance de los proyectos 
(cuando aplique) 

X  
Findeter ha asistido a los comités 
de seguimiento citados por el 

MVCT. 

14 

Solicitar al Ministerio de Vivienda, Ciudad y 

Territorio, los ajustes o modificaciones que 
requiera el contrato en términos de plazo, 

cumplimiento o cualquier otro aspecto, lo cual 
debe constar por escrito 

NA  
No aplica para el periodo del 
informe. 

15 
Las demás que determine el supervisor y que se 
relacionen con su objeto contractual. 

NA  
No aplica para el periodo del 
informe. 

3.2. OBLIGACIONES ESPECIALES DE FINDETER    

3.2.

1 
EN CUANTO A LA ASISTENCIA TÉCNICA   
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Obligaciones Contractuales 
Cumple 

Observaciones 
Si No 

 

a. Elaborar los perfiles técnicos de los 
proyectos de Mejoramiento Integral de 

Barrios de conformidad con las directrices 
e información de los esquemas preliminares 
suministrados por el MVCT o las entidades 
territoriales y del análisis que se realice de 
la información documental, en el marco del 
conocimiento, la experiencia y la capacidad 

técnica de FINDETER. 

X  

- Turbo, Antioquia  
El 16 de septiembre de 2023 
fue aprobado el perfil 

definitivo.  
- Necoclí, Antioquia 

El 16 de septiembre de 2023 
fue aprobado el perfil 
definitivo.  

• Montería, Córdoba 

El 13 de marzo de 2024 fue 
aprobado el perfil definitivo.  

 

b. Viabilizar los proyectos de espacio 
público: Se requiere obtener de las 
entidades territoriales priorizadas, la 
información necesaria para viabilizar los 

proyectos de espacio público a ejecutar. 
Para proceder a la viabilización, se deberán 
verificar las condiciones jurídicas, técnicas 
y urbanísticas de los predios en los que se 
diseñarán y ejecutarán los proyectos y 
emitir un concepto escrito sobre la 
viabilidad o no viabilidad del proyecto, 

justificando su decisión. 
 

X  

• Mitú, Vaupés: el 28 de julio 
de 2023 se remitió la 
viabilidad técnica y jurídica del 

predio a intervenir. 
• Puerto Carreño, Vichada: el 

24 de julio de 2023 se remitió 
la viabilidad jurídica, y el 28 de 
julio de 2023 se remitió la 
viabilidad técnica del predio a 
intervenir. 

• Inírida, Guainía: el 10 de 
julio de 2023 se remitió la 
viabilidad jurídica, y el 22 de 
agosto de 2023 se remitió la 
viabilidad técnica del predio a 

intervenir. 
• Samaniego, Nariño: el 24 de 

julio de 2023 se remitió la 
viabilidad jurídica, y el 15 de 
agosto de 2023 se remitió la 
viabilidad técnica del predio a 
intervenir. 

• San José del Guaviare, 

Guaviare: el 4 de septiembre 
de 2023 se remitió la 
viabilidad jurídica y el 15 de 
agosto de 2023 se remitió la 
viabilidad técnica del predio a 
intervenir. 

• Tumaco, Nariño: el 4 de 

septiembre de 2023 se remitió 
la viabilidad técnica, y el 5 de 
septiembre de 2023 se remitió 
la viabilidad jurídica del predio 
a intervenir. 

• Argelia, Cauca: el 28 de julio 
de 2023 se remitió la 

viabilidad jurídica, y el 15 de 
agosto de 2023 se remitió la 
viabilidad técnica del predio a 
intervenir. 

• El Molino, La Guajira: el 8 de 
agosto de 2023 se remitió la 

viabilidad jurídica, y el 31 de 
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Obligaciones Contractuales 
Cumple 

Observaciones 
Si No 

agosto de 2023 se remitió la 
viabilidad técnica del predio a 
intervenir. 

• Valle del Guamuez, 
Putumayo: el 4 de diciembre 
de 2023, se dio la viabilidad 
jurídica, y el 29 de septiembre 
de 2023 se remitió la 
viabilidad técnica.  

• Quibdó, Chocó: el 1 de 
diciembre de 2023, se dio la 

viabilidad jurídica y el 4 de 
diciembre de 2023 la 
viabilidad técnica del predio a 
intervenir. 

• Arauquita, Arauca: el 13 de 

agosto de 2024, se dio la 
viabilidad jurídica y el 16 de 
agosto de 2024 la viabilidad 
técnica del predio a intervenir. 

 

c. En cuanto al acompañamiento social: 

Findeter deberá exigir en los documentos 
precontractuales y vigilar que el (los) 
contratista (s) de obra, ejecute las 
siguientes actividades, sin perjuicio de las 
actividades de seguimiento y control a 

cargo de las respectivas interventorías: 
 

i. Derivado de las reuniones focales, 
constituir el comité de sostenibilidad del 
proyecto con la participación de la 
comunidad del área de influencia, con el 
fin de trabajar con base en sus diferentes 
opiniones, actitudes y sugerencias frente 

al desarrollo del proyecto y/o programa a 
ejecutar. En este comité además deberá 
participar Findeter. 

ii. Identificar competencias técnicas al 
interior de la comunidad beneficiaria que 
orienten la vinculación laboral en el 
desarrollo de las labores propias de la 

ejecución del proyecto (mano de obra 
calificada y no calificada). 

iii. Garantizar los recursos necesarios para la 
movilidad, refrigerios, papelería, material 
didáctico y demás insumos necesarios 
para la ejecución de los talleres y 
reuniones. 

iv. Para todas las actividades que desarrolle, 
el(los) contratista(s) de obra debe(n) 
concertar el tiempo y horarios disponibles 
de las comunidades y elaborar una planilla 
de asistencia y un registro fotográfico. 

v. Diseñar una herramienta concordante con 

la realidad de la comunidad que permita 

X  

Findeter ha incluido, dentro de los 
Términos de Referencia para cada 
uno de los procesos de 
contratación de los estudios, 
diseños, obra e interventoría 

publicados, las consideraciones 
que cada contratista debe cumplir 
en los aspectos técnico, jurídico y 
social respecto a la ejecución de 

cada uno de los proyectos.   
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Obligaciones Contractuales 
Cumple 

Observaciones 
Si No 

evaluar el proceso de aprendizaje en las 
diferentes capacitaciones que se 
ejecuten. 

vi. Realizar reuniones con grupos focales, en 
donde se incluya y evidencie la 
participación de los diferentes tipos de 
población (niños, jóvenes, adultos, 
adultos mayores, personas con 
discapacidad, diferente raza y género), 

para identificar sus necesidades laborales, 
ocupacionales, recreativas, educativas, 

emocionales, de seguridad, apropiación 
entre otras, con el fin de buscar apoyo en 
las diferentes secretarías municipales, el 
SENA, fundaciones y entidades privadas. 

vii. Gestionar en conjunto con las entidades 

territoriales, capacitaciones y 
entrenamiento, para facilitar el acceso a 
diferentes áreas laborales a través del 
SENA y la alcaldía propendiendo por la 
empleabilidad inclusiva, buscando 
generar competencias técnicas en procura 
de la vinculación laboral de la comunidad 

beneficiaria. 
viii. A través del contratista de diseños y obra, 

previa caracterización del área de 

influencia del proyecto a ejecutar deberá 
apoyar a la comunidad en la generación 
de dos (2) iniciativas de emprendimiento 

social, con el objetivo de impulsar el 
mejoramiento del sector. Las personas de 
la comunidad del área de influencia que 
se postulen se denominarán, 
emprendedores sociales, y deberán 
desarrollar un (1) micro proyecto que 
garantice un cambio positivo en el 

entorno, que permita crear valor social, 
inclusión y protección de los derechos de 
las comunidades. 

ix. Gestionar el apoyo de la secretaría del 
deporte y de cultura municipal, en 

programas que vinculen a los niños y 
jóvenes del área de influencia para 

mejorar el aprovechamiento de los sitios 
de esparcimiento deportivo y capacitar a 
líderes juveniles para promover su 
participación e incidencia social, 
implementando estrategias que 
contribuyen a la convivencia pacífica 

mediante el buen uso del tiempo libre, el 
trabajo comunitario y la enseñanza de 
otras formas de expresión para contribuir 
desde la cultura.   

x. Diseñar y desarrollar al menos 1 
encuentro de convivencia por barrio del 
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Obligaciones Contractuales 
Cumple 

Observaciones 
Si No 

entorno del proyecto respectivo, para 
fomentar la paz, la cultura ciudadana y las 
buenas relaciones. 

 
Adicionalmente, FINDETER deberá cumplir la 
siguiente obligación: 
 

i. Realizar mesas de trabajo con la 
administración municipal y las 

comunidades beneficiaras con enfoque 
participativo en todas las etapas, con el 

fin de garantizar la apropiación de los 
espacios y sostenibilidad de los proyectos 
en el corto y mediano plazo. Se deben 
realizar mínimo 3 mesas de trabajo, las 
cuales podrán adelantarse de manera 

simultánea con los talleres de imaginarios 
y socialización de diseños y avance y 
finalización de las obras.  

 

 

d. Gestión Precontractual: Findeter 

adelantará las siguientes actividades: 
 

i. De acuerdo con el perfil técnico realizado 
para los proyectos de MIB, se debe 
proceder con la elaboración de los 

documentos precontractuales para la 
contratación de los estudios, diseños y la 

ejecución de las obras de Mejoramiento 
Integral de Barrios que sean priorizadas, 
con el acompañamiento social necesario.  

ii. Para el caso de los proyectos de espacio 
público, una vez se cuente con la 
viabilización de los lotes propuestos por los 

municipios y acordados con el MVCT, se 
procede a elaborar los documentos 
precontractuales, para la contratación de 
los estudios, diseños y la ejecución de las 
obras de espacio público que sean 
priorizadas, con el acompañamiento social 
necesario. 

iii. De igual manera, elaborar los documentos 
precontractuales para la contratación de las 
interventorías de los estudios y diseños y la 
ejecución de las obras de MIB y de EP. 

iv. Adelantar los procesos de selección 
respectivos. 

v. Brindar respuesta a las observaciones que 

formulen los posibles oferentes dentro de 
los procesos de selección para contratar los 
estudios, diseños y la ejecución de las 
obras, y la respectiva interventoría. 

vi. Poner a disposición las instalaciones 
requeridas y suficientes para garantizar el 

cierre de las convocatorias. 

X  

A la fecha de corte del informe, 

Findeter ha elaborado los perfiles 
definitivos de los proyectos, los 
cuales sirvieron de insumo para la 
elaboración de los estudios 
previos para la contratación de 

estudios, diseños, obra e 
interventoría de los proyectos 

MIB de Turbo, Necoclí y Montería 
cumpliendo con las actividades de 
gestión precontractual previstas. 
 
De igual forma, Findeter ha 
adelantado los procesos de 

viabilidades técnicas y jurídicas 
de los predios que serán 
intervenidos con proyectos de 
Espacio Público que fueron 
insumo para la elaboración de los 
documentos precontractuales de 
los procesos de contratación de 

los estudios, diseños, obras e 
interventorías para los proyectos 
en los municipios de Mitú, Puerto 
Carreño, Inírida, Argelia, 
Tumaco, Samaniego, San José 
del Guaviare, El Molino, Quibdó, 
Valle del Guamuez y Arauquita. 

 
El 30/10/23 se votó el comité 
técnico donde se aprobaron los 
documentos para la publicación 
de procesos de contratación de 
los proyectos MIB de Turbo y 

Necoclí y el primer grupo de 



 

 

 

 

 

  

Página 9 de 39 

 

Obligaciones Contractuales 
Cumple 

Observaciones 
Si No 

vii. Realizar la evaluación de las propuestas (en 
los aspectos jurídicos, técnicos y 
financieros, sociales y ambientales), que se 

presenten en el marco de los procesos de 
contratación de los estudios, diseños, la 
ejecución de las obras y la interventoría y 
establecer, conforme a dicha evaluación, el 
orden de elegibilidad para la selección de 
los contratistas por el Comité Fiduciario del 

Patrimonio Autónomo. 
viii. Poner a disposición la plataforma 

tecnológica para informar a la comunidad e 
interesados de los procesos de contratación 
de los estudios, diseños, la ejecución de las 
obras y la interventoría, de acuerdo con el 
Manual Operativo del Patrimonio 

Autónomo. 
ix. Convocar, a través del Patrimonio 

Autónomo, al MVCT a los Comités Técnicos 
y Fiduciarios, con el fin de aprobar el orden 
de elegibilidad para la selección de los 
contratistas. 

x. Gestionar ante el Patrimonio Autónomo la 

celebración, legalización y 
perfeccionamiento de los contratos para los 
estudios, diseños, ejecución de las obras y 

el de interventoría 

Espacio público (Mitú, Puerto 
Carreño, Inírida). 
 

Una vez realizada la evaluación 
de las propuestas recibidas para 
obra e interventoría de los 
proyectos de MIB a ejecutar en 
los municipios de Turbo y Necoclí, 
se determinó que el proceso para 

la contratación de estudios, 
diseños y obras para Necoclí 

debía ser declarado DESIERTO. 
La convocatoria privada para 
estos procesos se realizó en el 
mes de enero, con fecha de cierre 
y adjudicación del 29 de enero de 

2024. 
Para el caso de Montería, se abrió 
convocatoria en el mes de mayo 
de 2024, siendo finalmente 
adjudicada el 9 de julio mediante 
acta de comité fiduciario No 17 
 

Para el caso de los proyectos de 
Espacio Público se han 
adelantado los siguientes 

procesos de contratación por 
parte de FINDETER: 
 

• Valle del Guamuez: Obra e 
interventoría adjudicados el 8 
de febrero de 2024. 

• El Molino: Obra e interventoría 
adjudicados el 16 de enero de 
2024. 

• Quibdó:  Obra e interventoría 

adjudicados el 20 de febrero de 
2024. 

• Mitú: Obra e interventoría 
declaradas desiertas, se 
adelantó convocatoria privada 

de interventoría, suspendida 
desde el 27 de febrero y 

convocatoria privada de obra, 
desierta. Se cancela el proyecto 
por solicitud del municipio al no 
tener disponible el predio 
inicialmente postulado. 

• San José del Guaviare: Obra 

e interventoría adjudicados el 
20 de agosto de 2024. 

• Inírida:  Obra e interventoría 
adjudicados el 12 de julio de 
2024. 
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Obligaciones Contractuales 
Cumple 

Observaciones 
Si No 

• Puerto Carreño:   Obra e 
interventoría adjudicados el 12 
de julio de 2024.  

• Samaniego: Obra suspendida, 
interventoría declarada 
desierta. Se adelantó 
convocatoria privada, la cual 
está en revisión de Findeter 

• Tumaco: Obra suspendida, 

interventoría declarada 
desierta.   Se adelantó 

convocatoria privada, la cual 
está en revisión de Findeter 

• Argelia:  Obra suspendida, 
interventoría declarada 
desierta.   Se adelantó 

convocatoria privada, la cual 
está en revisión de Findeter. 

 
Durante el desarrollo del contrato 
se han adelantado 39 Comités 
técnicos para la contratación de 
estudios, diseños, obra e 

interventoría integral, tanto para 
proyectos de espacio público 
como para MIB, cuya relación y 

detalle pueden ser consulados en 
el numeral 3.3. del presente 
informe. 

 

e. Gestión Contractual y Supervisión a la 
ejecución de los Proyectos: Una vez el 
Patrimonio Autónomo haya contratado la 
ejecución de los proyectos para el MVCT, 
Findeter tendrá las siguientes obligaciones: 

 
i. Suscribir los convenios con los municipios 

priorizados y ejercer la supervisión de los 
mismos.  

ii. Realizar la supervisión a los contratos de 
interventoría a fin de verificar las 
obligaciones establecidas en los contratos, 

así como el cabal cumplimiento de las 
actividades y compromisos contratados. En 
el desarrollo de esta actividad, en ningún 
caso Findeter ostentará la condición de 
interventor. 

iii. Realizar el control y seguimiento de los 
proyectos a través de la herramienta 

tecnológica que para el efecto determine 
Findeter. 

iv. Gestionar las modificaciones, recomendar 
la aplicación de cláusulas de apremio al 
Comité Fiduciario, entre otros, que se 
deriven de la ejecución de los contratos que 

suscriba el Patrimonio Autónomo, así como 

X  

Se suscribieron a la fecha 13 
convenios interadministrativos 
entre FINDETER y los municipios 
priorizados y se designó el Gestor 
del contrato, cumpliendo con las 

actividades de gestión 
contractual previstas a la fecha. 
 
Se aclara que en virtud de que no 
fue posible suscribir el convenio 
con el municipio de Bucaramanga 
debido a que la administración 

municipal y el INVISBU no 
estuvieron de acuerdo con los 
términos establecidos en el 
convenio interadministrativo 
respecto a las obligaciones 
económicas que deberían asumir 
de no cumplir con lo establecido 

en el mismo, en reemplazo de 
este proyecto, se suscribe el 
convenio con el municipio de 
Montería. 
 
Se aclara que el proyecto en el 

municipio de Mitú fue cancelado 
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Obligaciones Contractuales 
Cumple 

Observaciones 
Si No 

las demás funciones que se establezcan en 
el respectivo Manual Operativo. 

v. Cumplir las funciones establecidas en el 

Manual Operativo del Patrimonio 
Autónomo. 

vi. Designar un Gestor del Contrato 
Interadministrativo e informar al MVCT, con 
la debida antelación cualquier cambio de 
este.  

vii. Dar un manejo seguro a todos los 
documentos relacionados con aspectos 

jurídicos, financieros, técnicos y 
administrativos que se generen con ocasión 
del desarrollo de los contratos, con sujeción 
a las normas de retención documental y 
archivo vigentes. 

viii. Se realizarán visitas técnicas de 
seguimiento a la ejecución de estudios, 
diseños y obras en compañía de los 
interventores, con el fin de verificar el 
avance y cumplimiento de las obligaciones. 
En caso de que como resultado de las 
visitas se evidencien observaciones, se 

emitirá un informe a las interventorías, 
quienes deberán solicitar la subsanación de 
estas a los contratistas de estudios, diseños 

u obra en un plazo a convenir. Se aclara 
que las visitas de seguimiento serán 
realizadas por los supervisores al contrato 

de interventoría o con el apoyo de 
profesionales idóneos de las regionales, 
zonales y oficinas con las cuales puede dar 
cobertura en todo el país. 

ix. Disponer y mantener la infraestructura 
física, logística, operativa, técnica y de 
recursos humanos requerido para la 

supervisión al contrato de interventoría de 
los proyectos, para los componentes 
técnicos, legales y financieros. 

x. Presentar al MVCT un informe de gestión 
mensual del contrato interadministrativo 

donde se incluya el avance de los proyectos 
de acuerdo con los informes de las 

interventorías, y el cual será entregado 
dentro los quince (15) días hábiles 
siguientes al mes que se reporta. La 
estructura de dicho informe será 
concertada previo al inicio del contrato 
interadministrativo, en caso de no 

acordarse dicha estructura, Findeter 
reportará acorde a la metodología 
establecida por la Entidad. 

xi. Asistir a las reuniones, talleres, comités y 
demás eventos que se realicen en el marco 
de los proyectos que se ejecutará con 

por solicitud del municipio, por lo 
cual el convenio inicialmente 
suscrito se encuentra en proceso 

de liquidación.  
  
Findeter ha entregado quince 
(15) informes mensuales de 
actividades del contrato.  
 

1. Acumulado Julio de 2023 – 
Revisado por el MVCT 

2. Agosto de 2023 – Revisado 
por el MVCT 

3. Septiembre de 2023 - 
Revisado por el MVCT 

4. Octubre 2023 – Revisado por 

el MVCT 
5. Noviembre 2023 - Revisado 

por el MVCT 
6. Diciembre 2023 - Revisado 

por el MVCT 
7. Enero 2024 - Enviadas 

observaciones por parte del 

MVCT 
8. Febrero 2024 - Enviadas 

observaciones por parte del 

MVCT   
9. Marzo 2024 - Enviadas 

observaciones por parte del 

MVCT 
10. Abril 2024 - Enviadas 

observaciones por parte del 
MVCT     

11. Mayo 2024 - Enviadas 
observaciones por parte del 
MVCT 

12. Junio 2024 - Enviadas 
observaciones por parte del 
MVCT  

13. Julio 2024 - Enviadas 
observaciones por parte del 

MVCT  
14. Agosto 2024 - Enviadas 

observaciones por parte del 
MVCT 

15. Septiembre 2024 - En 
revisión observaciones por 
parte del MVCT 
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Obligaciones Contractuales 
Cumple 

Observaciones 
Si No 

objeto de la presente propuesta, en los que 
se requiera su participación, y colaborará 
con el suministro de información y en la 

contestación de los requerimientos por 
parte de interesados.  

xii. Suministrar la información y/o respuestas a 
los requerimientos de terceros interesados 
o entes de control.  

xiii. Dar concepto respecto a los informes o 

respuestas que presente el contratista de 
interventoría, como consecuencia de las 

actividades de supervisión. 

 

f. Gestión Social y Reputacional: Findeter 
deberá: 

 
i. Implementar un plan de gestión social, por 

medio del cual, se tengan la(s) 

metodología(s) y estrategia(s) 
encaminadas a la realización de acciones 
con un enfoque de acción sin daño, para 
esto se llevará a cabo el conocimiento 
contextual del territorio y de las 
comunidades donde se hace presencia, de 
tal manera que se tenga un adecuado 

relacionamiento con la población local, 
siendo la hoja de ruta que permite una 

intervención pertinente.  
ii. Con base a lo anterior, se promoverán 

procesos de participación ciudadana y de 
fortalecimiento de capacidades en 

comunidades, con el fin de aportar al 
diálogo social y la construcción de tejido 
social respectivamente; de tal manera que 
se genere el sentido de pertenencia, la 
apropiación, empoderamiento y 
sostenibilidad de la comunidad frente a los 
proyectos de infraestructura priorizados por 

el Ministerio. 
iii. Sumado a esto, la implementación de la 

gestión social contempla la realización de 
actividades complementarias encaminadas 

a desplegar acciones afirmativas en 
derechos humanos. En este sentido, se 
promoverán actividades tendientes al 

respeto y garantía de la inclusión social, el 
enfoque diferencial, la equidad de género y 
la sostenibilidad económica de acuerdo con 
las realidades de cada comunidad y su 
territorio, impulsando el desarrollo 
económico a través de la generación de 

empleo de mano de obra local interesada 
junto a impulsar iniciativas sociales 
construidas en el marco del 
acompañamiento social comunitario.   

NA  

Para los proyectos de espacio 
público, en cumplimiento de los 

lineamientos establecidos en el 
plan de gestión social, se han 
adelantado las siguientes 
gestiones: 
 
• El Molino: Se realizó taller 

participativo con la 

comunidad del municipio de y 
se realizó la presentación del 
esquema básico 19 de marzo 
de 2024. 

• Quibdó: Se realizó el taller 

participativo con la 
comunidad el 19 de abril de 

2024.  
• Valle del Guamuez:  Se 

realizó el taller participativo 
el 16 de abril de 2024.  

• Inírida: Se realizó el taller 
participativo el 22 de octubre 

de 2024. 
• San José de Guaviare: Se 

realizó el taller participativo y 
se socializó el inicio de la 
etapa 1 con la comunidad de 
municipio el 21 de octubre de 
2024.  

 
Para MIB se han venido 
formulado e implementando los 
PGSR así: 
• Turbo: PGSR formulado y 
aprobado el 30 de mayo de 2024. 
• Necoclí: PGSR formulado y 

aprobado el 17 de junio de 2024 
mediante oficio DON-003-FTER-
131-2024. 
• Montería: PGSR formulado y 
aprobado mediante oficio No. 
CMNT-017-2024 del 2 de 

septiembre de 2024. 
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Obligaciones Contractuales 
Cumple 

Observaciones 
Si No 

iv. Así mismo, se propenderá por ejecutar 
acciones que permitan sentar bases para 
una comunicación para el desarrollo, 

encaminadas a realizar la comunicación y 
divulgación con el cual se integrarán 
distintos canales de diálogo social e 
información asertiva de acuerdo con las 
particularidades culturales y geográficas 
del territorio. 

v. Finalmente, en el marco de la asistencia 
técnica se llevarán a cabo las actividades de 

monitoreo y seguimiento tendiente a 
garantizar el adecuado cumplimiento de la 
implementación de la gestión social.  

 
 

 

 

 

g. Gestión Pos contractual - Actividades 
de Cierre y Liquidación. Findeter apoyará 
las gestiones pertinentes para la entrega y 
recibo de las obras por parte de los 
municipios, liquidará los contratos y 
convenios derivados suscritos en desarrollo 
del objeto contractual y presentará un 

informe final al cual anexará la información 
y documentos recopilados en desarrollo de 
su ejecución.  

 

NA  
No aplica para el periodo del 
informe. 

 

EN CUANTO A LA ADMINISTRACIÓN DE 

RECURSOS: 
 

  
 

 

i. Suscribir el Contrato de Fiducia Mercantil, 
de acuerdo con las consideraciones, 
requerimientos específicos y demás 

información entregada por el MVCT, dentro 
de los quince (15) días hábiles siguientes al 
inicio de la ejecución del contrato. 

ii. Elaborar el Manual Operativo, de acuerdo 
con las consideraciones, requerimientos 
específicos del MVCT, dentro de los quince 
(15) días hábiles siguientes al inicio de la 

ejecución del contrato. 
iii. Administrar los recursos transferidos por el 

MVCT para la asistencia técnica y ejecución 

de los proyectos priorizados, a través de 
cuentas bancarias o fondos de inversión 
colectiva con riesgo conservador. 

iv. Realizar el control de los desembolsos de 
los recursos del Contrato 
Interadministrativo, de los pagos de la 
asistencia técnica y de los pagos 
correspondientes a la contratación 
derivada, previa aprobación del interventor 
del contrato derivado.  

v. Instruir al Patrimonio Autónomo para 
reintegrar los rendimientos financieros 
generados en el marco del contrato, 
mensualmente dentro de los primeros días 

X  

FINDETER suscribió el CONTRATO 
DE FIDUCIA MERCANTIL 
IRREVOCABLE DE 
ADMINISTRACIÓN Y PAGOS No. 
3-1- 114561. 
 

Se aprobó el Manual Operativo de 
la Subcuenta MEJORAMIENTO 
INTEGRAL DE BARRIOS Y 
ESPACIO PÚBLICO.  
 
Se realizó un desembolso por 

valor de $15.235.000.000, a la 

cuenta del patrimonio autónomo 
el 30 de agosto de 2023. 
 
A la fecha se han recibido seis 
(13) informes financieros con 
corte a: 

 
- 30 de septiembre de 2023 

(información a corte 31 de 
agosto de 2023) 

- 31 de octubre de 2023 
(información a corte 30 de 
septiembre de 2023) 
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Obligaciones Contractuales 
Cumple 

Observaciones 
Si No 

del mes siguiente a su causación, a la 
cuenta que señale el Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio, previa instrucción por 

parte de éste del procedimiento a seguir, 
indicando los datos de las cuentas 
respectivas del Tesoro Nacional. 

vi. Revisar el Informe de Gestión presentado 
por el Patrimonio Autónomo, con el fin de 
conciliar las cuentas y reportar por medio 

de un informe de ejecución financiera, los 
pagos efectivos por fuente de recursos 

derivados de la ejecución del contrato 
interadministrativo. Este informe será 
enviado al ministerio la última semana del 
mes siguiente al que se reporta 

- 30 de noviembre de 2023 
(información a 31 de octubre de 
2023) 

- 27 de diciembre de 2023 
información a corte 30 de 
noviembre de 2024) 

- 30 de enero de 2024 
(información a corte 31 de 
diciembre de 2023) 

- 2 de marzo de 2024 
(información a corte 31 de 

enero de 2024) 
- 27 de marzo de 2024 

(información a corte 29 de 
febrero de 2024) 

- 30 de abril de 2024 información 

a corte 31 de marzo de 2024) 
- 31 de mayo de 2024 

información a corte 30 de abril 
de 2024) 

- 30 de junio de 2024 
información a corte 31 de mayo 
de 2024) 

- 31 de julio de 2024 información 
a corte 30 de junio de 2024) 

- 30 de agosto de 2024 

información a corte 31 de julio 
de 2024) 

- 30 de septiembre de 2024 

información a corte 31 de 
agosto de 2024) 

- 30 de octubre de 2024 
información a corte 30 de 
septiembre de 2024), el cual 
está siendo revisado y validado 
por equipo financiero de la 

DEUT para ser reportado y 
aprobado por la Subdirección de 
Finanzas y Presupuesto del 
MVCT. 

 
PRIORIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS 

INTERVENCIONES    

 

a. PRIORIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE 
INTERVENCIONES PARA PROYECTOS 
DE MIB  

 

NA  

A la fecha del presente informe se 
han priorizado obras para los 
proyectos de Turbo y Necoclí, los 
cuales se encuentran en 

ejecución. El proyecto de 
Montería se encuentra en etapa 
de estudios y diseños  

 

b. PRIORIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE 

INTERVENCIONES PARA PROYECTOS 
DE ESPACIO PÚBLICO  

 

X  

Con la viabilización técnica y 
jurídica de cada predio a 

intervenir, a partir de la ejecución 
de la etapa de estudios y diseños 
se definirá el programa 
arquitectónico de cada proyecto 
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3. CONTRATACIÓN DERIVADA  

 
En cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato 1223 de 2023, 
FINDETER suscribió CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE DE 

ADMINISTRACIÓN Y PAGOS No. 3-1- 114561. 
 

A la fecha del corte de este informe, se han suscrito entre FINDETER y los 
municipios 13 convenios interadministrativos para aunar los esfuerzos técnicos 
y administración para la ejecución de los proyectos de Mejoramiento Integral de 

Barrios y de Espacio Público, los cuales se presentan a continuación: 

 

No.  
No. 

Convenio 
Municipio Proyecto Fecha 

1 0082/23 TURBO 
Mejoramiento 

Integral de Barrios 
28/06/2023 

2 0088/23 PUERTO CARREÑO Espacio Público 28/06/2023 

3 0098/23 ARGELIA Espacio Público 28/06/2023 

4 0100/23 NECOCLÍ 
Mejoramiento 

Integral de Barrios 
28/06/2023 

5 0102/23 INÍRIDA Espacio Público 28/06/2023 

6 0104/23 EL MOLINO Espacio Público 28/06/2023 

7 0105/23 QUIBDÓ Espacio Público 28/06/2023 

8 0106/23 SAMANIEGO Espacio Público 28/06/2023 

9 0107/23 
SAN JOSÉ DEL 

GUAVIARE 
Espacio Público 28/06/2023 

10 0108/23 TUMACO Espacio Público 28/06/2023 

11 0109/23 VALLE DEL GUAMUEZ Espacio Público 28/06/2023 

12 056/24 MONTERÍA 
Mejoramiento 

Integral de Barrios 
09/02/2024 

13 0306/24 ARAUQUITA Espacio Público  2/10/2024 

 
De igual forma, se han suscrito los siguientes contratos derivados de Obra e 

interventoría, para la ejecución de los proyectos de Espacio Público y MIB: 

 

No. 
No. 

Contrato 
obra 

No. Contrato 
interventoría 

Municipio Proyecto 

1 002-2024 001-2024 EL MOLINO 
Espacio 
Público 

2 010-2024 009-2024 QUIBDÓ 
Espacio 
Público 

3 008-2024 007-2024 
VALLE DEL 
GUAMUEZ 

Espacio 
Público 

4 006-2024 005-2024 TURBO MIB 

Obligaciones Contractuales 
Cumple 

Observaciones 
Si No 

de Espacio Público que se 
construirá.  
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No. 
No. 

Contrato 

obra 

No. Contrato 
interventoría 

Municipio Proyecto 

5 004-2024 003-2024 NECOCLÍ MIB 

6 012-2024 011-2024 MONTERÍA MIB 

7 075-2024 056-2024 
INÍRIDA y 
PUERTO 

CARREÑO 

Espacio 
Público 

8 100-2024 101-2024 
SAN JOSÉ 

DE 
GUAVIARE 

Espacio 
Público 

 
3.1. ESTADO Y AVANCE DE LOS PROYECTOS CONTRATO 1223 DE 

2023 
 

A continuación, se relaciona el estado de cada proyecto a la fecha de corte del 
informe:  
 

a. PROYECTOS DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS: 
 

- Estudios, diseños y obras incluido el acompañamiento social 
necesario 

 
Proceso de selección Municipios Estado 

Convocatoria privada Turbo 
Contrato adjudicado, legalizado y 

en ejecución. 

Convocatoria privada Necoclí 
Contrato adjudicado, legalizado y 

en ejecución. 

Convocatoria pública 
 

Montería 

Contrato adjudicado, legalizado y 
en ejecución. 

 

- Interventoría integral 

 
Procesos de selección Municipio Estado 

Convocatoria pública Turbo 
Contrato adjudicado, legalizado y 

en ejecución. 

Convocatoria pública Necoclí 
Contrato adjudicado, legalizado y 

en ejecución. 

Convocatoria pública 
 

Montería 
Contrato adjudicado, legalizado y 

en ejecución. 

 
b. PROYECTOS DE ESPACIO PUBLICO 

 

- Estudios, diseños y obras incluido el acompañamiento social 
necesario 
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Procesos de 

selección 
Municipio Estado 

Convocatoria 

pública  

Puerto 

Carreño 

Convenio: firmado por el municipio. 

Convocatoria Obra: Declarada desierta 

Convocatoria interventoría: Declarada desierta 

Convocatoria 

privada 

Convocatoria Obra: Adjudicada 

Convocatoria interventoría: Adjudicada 

 

*Proyecto pendiente de inicio debido a la solicitud 

de cambio del área de implantación del proyecto 

por parte del municipio.  

Convocatoria 

pública  

Mitú 

Convenio: firmado por el municipio. 

Convocatoria Obra: Declarada desierta 

Convocatoria interventoría: Declarada desierta 

Convocatoria 

privada 

Convocatoria Obra: Declarada desierta, se recibe 

comunicado por parte de la alcaldía municipal 

solicitando el cambio de predio. 

Convocatoria interventoría: Cancelada 

 

*Se canceló el proyecto por solicitud del municipio 

y se remplazó por el municipio de Arauquita 

Convocatoria 

pública  

Inírida 

Convenio: firmado por el municipio. 

Convocatoria Obra: Declarada desierta 

Convocatoria interventoría: Declarada desierta 

Convocatoria 

privada 

Convocatoria Obra: Adjudicado 

Convocatoria interventoría: Adjudicado 

 

En ejecución de etapa 1 de estudios y diseños 

Convocatoria 

pública  
Argelia 

Convenio: firmado por el municipio. 

Convocatoria Obra: Suspendida 

Convocatoria interventoría: Declarada desierta 

Convocatoria 

privada 
Convocatoria interventoría: En proceso  

Convocatoria 

pública  San Andrés 

de Tumaco 

Convenio: firmado por el municipio. 

Convocatoria Obra: Suspendida 

Convocatoria interventoría: Declarada desierta 

Convocatoria 

privada 
Convocatoria interventoría: En proceso 

Convocatoria 

pública  
Samaniego 

Convenio: firmado por el municipio. 

Convocatoria Obra: Suspendida 

Convocatoria interventoría: Declarada desierta 

Convocatoria 

privada 
Convocatoria interventoría: En proceso 

Convocatoria 

pública  

San José del 

Guaviare 

Convenio: firmado por el municipio. 

Convocatoria Obra: Declarada Desierta 

Convocatoria interventoría: Adjudicada 
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Procesos de 

selección 
Municipio Estado 

Convocatoria 

privada 

Convocatoria Obra: Adjudicada 

 

En ejecución de etapa 1 de estudios y diseños 

Convocatoria 

pública  
Quibdó 

Convenio firmado por el municipio. 

Convocatoria Obra: Adjudicado 

Convocatoria interventoría: Adjudicado 

 

En ejecución de etapa 2 de Obra 

Convocatoria 

pública  
El Molino 

Convenio firmado por el municipio. 

Convocatoria Obra: Adjudicado 

Convocatoria interventoría: Adjudicado 

 

Proyecto terminado, en proceso de entrega al 

municipio. 

Convocatoria 

pública  

Valle del  

Guamuez 

Convenio firmado por el municipio. 

Convocatoria Obra: Adjudicado 

Convocatoria interventoría: Adjudicado 

 

En ejecución de etapa 2 de Obra. 

 
3.2. COMITÉS FIDUCIARIOS 

 
Durante la ejecución del Contrato 1223 de 2023 a la fecha se han realizado 22 
comités fiduciarios. A continuación, se relacionan los temas tratados: 

 
Número Fecha Temas tratados 

1 07/09/2023 Aprobación Manual Operativo Patrimonio Autónomo Aliados 
Findeter para la Asistencia Técnica y Administración de Recursos – 
SUBCUENTA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS Y ESPACIO 
PÚBLICO, contrato de fiducia mercantil 3-1-114561 de 2023 para 
el desarrollo del contrato interadministrativo No. 1223 de 2023. 

2 22/11/2023 Con fundamento en el Informe de Declaratoria de Desierta y, de 
conformidad con lo establecido en el Manual Operativo, la Jefatura 
de Contratación remite para aprobación del Comité Fiduciario, la 
recomendación de declaratoria de desierta emitida por el Comité 
Técnico No. 05 en sesión adelantada durante los días 20 y 21 de 
noviembre de 2023, para la Convocatoria PAF-MIB-O-084-2023, 

cuyo objeto es CONTRATAR “LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, 

DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO 
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MITÚ DEPARTAMENTO DEL 
VAUPÉS, UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL 
MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO DEPARTAMENTO DEL VICHADA 
Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE 
PUERTO INÍRIDA DEPARTAMENTO DE GUAINÍA”, de conformidad 

con la causal establecida en el subnumeral 1.38.1., del numeral 
1.38 CAUSALES PARA LA DECLARATORIA DE DESIERTA, del 
SUBCAPÍTULO I GENERALIDADES, del CAPÍTULO II 
DISPOSICIONES GENERALES de los términos de referencia, que 
consagra como causal de declaratoria de desierta de la convocatoria 
“Cuando no se presenten propuestas”. 
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Número Fecha Temas tratados 

3 06/12/2023 Aprobar la declaratoria de desierta de la CONVOCATORIA No. PAF-
MIB-O-086-2023, que tiene por objeto: OBJETO: CONTRATAR “LA 

EJECUCIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE 
LAS OBRAS PRIORIZADAS, INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO 
SOCIAL NECESARIO PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO 
INTEGRAL DE BARRIOS EN EL MUNICIPIO DE NECOCLÍ, 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”. 

4 11/12/2023 Aprobar la DECLARATORIA DE DESIERTA de la convocatoria PAF-

MIB-O-085-2023, que tiene por objeto: CONTRATAR “LA 
EJECUCIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE 
LAS OBRAS PRIORIZADAS, INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO 
SOCIAL NECESARIO PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO 

INTEGRAL DE BARRIOS EN LA COMUNA UNO DEL DISTRITO DE 
TURBO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”. 

5 26/12/2023 Aprobar   la DECLARATORIA DE DESIERTA de la convocatoria PAF-
MIB-O-109-2023 que tiene por objeto: CONTRATAR “LA 
EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN 
PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO SAN 
JOSÉ DEL GUAVIARE - DEPARTAMENTO DE GUAVIARE.” 

6 29/12/2023 Aprobar la declaratoria de desierta de la convocatoria PAF-MIB-I-
107-2023 que tiene por objeto CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA 
INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, 
AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE 
ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO 
DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ARGELIA 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA, UN PARQUE RECREO DEPORTIVO 

UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAMANIEGO DEPARTAMENTO DE 

NARIÑO Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL 
MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO DEPARTAMENTO DE 
NARIÑO”. 

7 09/01/2024 Aprobar el orden de elegibilidad y recomendar la adjudicación de la 

convocatoria PAF-MIB-O-110-2023, que tiene por 
objeto: CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y 
CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN 
EL MUNICIPIO EL MOLINO DEPARTAMENTO DE LA 
GUAJIRA” (Presentada en el comité de contratación 227 del 26 de 
diciembre de 2023).  

8 12/01/2024 Aprobar la adjudicación de la CONVOCATORIA No. PAF-MIB-I-102-
2023 que tiene por objeto CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA 
INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, 
AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A “LA EJECUCIÓN DE 
ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO 
DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO EL MOLINO - 

DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA”. 

9 12-01-2024 Aprobar los términos de referencia que tiene por objeto 
CONVOCATORIA PRIVADA "CONTRATAR LA “EJECUCIÓN DE LOS 
ESTUDIOS, DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS 
PRIORIZADAS, INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL 
NECESARIO PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE 

BARRIOS EN EL MUNICIPIO DE NECOCLÍ, DEPARTAMENTO DE 
ANTIOQUIA 

10 29/01/2023 1. Aprobar el orden de elegibilidad y adjudicar la Convocatoria 
PAF-MIB-O-123-2023, que tiene por objeto: CONTRATAR “LA 
EJECUCIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN 

DE LAS OBRAS PRIORIZADAS, INCLUIDO EL 
ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL NECESARIO PARA EL PROYECTO 
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DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS EN EL MUNICIPIO 
DE NECOCLÍ, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”. 

2. Aprobar el orden de elegibilidad y adjudicar la Convocatoria 
PAF-MIB-I-081-2023, que tiene por objeto: CONTRATAR LA 
“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA “LA 
EJECUCIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN 
DE LAS OBRAS PRIORIZADAS, INCLUIDO EL 
ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL NECESARIO PARA EL PROYECTO 

DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS EN EL MUNICIPIO 
DE NECOCLÍ, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”. 

11 31/01/2024 1. Aprobar la recomendación del Comité Técnico sobre el orden de 

elegibilidad y adjudicación de la convocatoria No. PAF-MIB-O-
126-2023 que tiene por objeto: CONTRATAR “LA EJECUCIÓN DE 

LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS 
PRIORIZADAS, INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL 
NECESARIO PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL 
DE BARRIOS EN LA COMUNA UNO DEL DISTRITO DE TURBO, 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”. 

2. Aprobar la recomendación del Comité Técnico sobre el orden de 
elegibilidad y adjudicación de la convocatoria No. PAF-MIB-I-

079-2023 que tiene por objeto: CONTRATAR LA 
“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA “LA 
EJECUCIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN 
DE LAS OBRAS PRIORIZADAS, INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO 
SOCIAL NECESARIO PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO 
INTEGRAL DE BARRIOS EN LA COMUNA UNO DEL DISTRITO DE 

TURBO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”. 

12 08/02/2024 Aprobar el ORDEN DE ELEGIBILIDAD Y LA ADJUDICACIÓN de la 
convocatoria No. PAF-MIB-I-126-2023, que tiene por 
objeto: CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL 
(ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, 

SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A “LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, 
DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO 
UBICADO EN EL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ – 
DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO.”  

13 16/02/24 Aprobar la declaratoria de desierta de la convocatoria PAF-MIB-O-
011-2024 que tiene por objeto CONTRATAR “LA EJECUCIÓN DE 

ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO 
DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MITÚ DEPARTAMENTO 
DEL VAUPÉS, UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL 
MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO DEPARTAMENTO DEL VICHADA 

Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE 
PUERTO INÍRIDA DEPARTAMENTO DE GUAINÍA.” 

14 20/02/24 1. Aprobar el orden de elegibilidad para la selección del 
proponente y adjudicar la convocatoria PAF-MIB-O-005-2024 
que tienen por objeto: CONTRATAR “LA EJECUCIÓN DE 
ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE 
RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE QUIBDÓ 
EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ” 

2. Aprobar el orden de elegibilidad para la selección del 
proponente y adjudicar la convocatoria PAF-MIB-I-005-2024 
que tienen por objeto:  CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA 
INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, 
AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A “LA EJECUCIÓN 
DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE 
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RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE QUIBDÓ 
EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ.” 

15 15/04/24 Se aprueba la declaratoria de desierta de la Convocatoria PAF-MIB-
O-039 2024, cuyo objeto es CONTRATAR “LA EJECUCIÓN DE 
ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO 
DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL GUAVIARE 
- DEPARTAMENTO DE GUAVIARE.”, según acta del 25 de abril de 
2024. 

16 19/06/24 Aprobar la declaratoria de desierta de la convocatoria PAF-MIB-I-
048-2024 que tiene por objeto CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA 
INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, 
AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE 

ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO 

DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ARGELIA 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA, UN PARQUE RECREO DEPORTIVO 
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAMANIEGO DEPARTAMENTO DE 
NARIÑO Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL 
MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO DEPARTAMENTO DE 
NARIÑO.” 

17 05/07/24 1. Aprobar la recomendación de adjudicación de la convocatoria 
pública PAF-MIB-O-055-2024, cuyo objeto es: CONTRATAR “LA 
EJECUCIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN 
DE LAS OBRAS PRIORIZADAS, INCLUIDO EL 
ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL NECESARIO PARA EL PROYECTO 
DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS EN EL MUNICIPIO 
DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA” 

2. Aprobar la recomendación de adjudicación de la convocatoria 

pública PAF-MIB-I-043-2024 cuyo objeto es: CONTRATAR LA 
“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA “LA 
EJECUCIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN 
DE LAS OBRAS PRIORIZADAS, INCLUIDO EL 

ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL NECESARIO PARA EL PROYECTO 
DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS EN EL MUNICIPIO 
DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.” 

18 12/07/24 1. Aprobar el orden de elegibilidad para la selección del 
proponente y adjudicar la convocatoria PAF-MIB-O-075-2024 
que tiene por objeto CONTRATAR “LA EJECUCIÓN DE 

ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE 
RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO 
CARREÑO DEPARTAMENTO DEL VICHADA Y UN PARQUE 
RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO 
INÍRIDA DEPARTAMENTO DE GUAINÍA.” 

2. Aprobar el orden de elegibilidad para la selección del 

proponente y adjudicar la convocatoria PAF-MIB-I-056-2024 
que tiene por objeto CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA 
INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, 
AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN 
DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE 
RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO 
CARREÑO DEPARTAMENTO DEL VICHADA Y UN PARQUE 

RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO 
INÍRIDA DEPARTAMENTO DE GUAINÍA”. 

19 13/08/24 
20/08/24 

1. Aprobar y recomendar al Comité Fiduciario la CONTRATACIÓN 
DIRECTA No. PAF-MIB-O-100-2024 –, del Contrato de Obra 
cuyo objeto consiste en Contratar “LA EJECUCIÓN DE 
ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE 
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RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO SAN JOSE 
DEL GUAVIARE- DEPARTAMENTO DE GUAVIARE”.  

2. Aprobar y recomendar al Comité Fiduciario la adjudicación de 
la CONVOCATORIA PÚBLICA No. PAF-MIB-I-101-2023 –, del 
Contrato de interventoría cuyo objeto consiste en Contratar 
“INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A “LA 
EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN 
PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO SAN 

JOSE DEL GUAVIARE – DEPARTAMENTO DE GUAVIARE”. (Julián 
Puentes)”. 

20 03/09/24 

05/09/24 

APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE INCUMPLIMIENTO AL 

CONTRATO DE OBRA No. 002-2024 (PAF-MIB-O-110-2023) Y 
COMO CONSECUENCIA HACER EXIGIBLE LA CLÁUSULA 

VIGESIMOPRIMERA. - APREMIO AL CONTRATISTA CONSORCIO 
RECREOGUAJIRA, POR VALOR DE VEINTIDÓS MILLONES 
SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y 
NUEVE PESOS M/CTE ($22.782.859,14) PARA EL PROYECTO DE 
PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO EL 
MOLINO DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA Aprobado en comité de 
contratación No. 018 del 01 de febrero de 2024 

21 4/10/2024 
 

RATIFICAR LA DECISIÓN DE HACER EXIGIBLE LA CLÁUSULA DE 
APREMIO AL CONSORCIO RECREOGUAJIRA, contratista del 
contrato de obra No. 002 - 2023 (PAF-MIB-O-110-2023), que tiene 
como objeto: “CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, 
DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO 
UBICADO EN EL MUNICIPIO EL MOLINO DEPARTAMENTO DE LA 

GUAJIRA”, por la suma de VEINTIDÓS MILLONES SETECIENTOS 
OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 
CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS ($22.782.859,75). 

22 8/10/2024 PRÓRROGA POR VEINTE (20) DÍAS CALENDARIO AL CONTRATO DE 
OBRA No. 002 DE 2024 (PAF-MIB-O-110-2023) suscrito con el 

CONSORCIO RECREOGUAJIRA Y PRÓRROGA POR VEINTE (20) DÍAS 
CALENDARIO AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 001 DE 2024 
(PAF-MIB-I-102-2023) suscrito con MARÍA FERNANDA DIAZ 
CORTES, SIN ADICIÓN DE RECURSOS para el proyecto que tiene 
por objeto: CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y 
CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN 
EL MUNICIPIO EL MOLINO DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA”. 

 
3.3. COMITÉS TÉCNICOS 

 
A la fecha de corte del informe, se realizaron los siguientes Comités Técnicos:  
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1 30/10/2023 - Aprobar los términos de referencia que tienen por objeto 
CONTRATAR “LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y 

CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO 
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MITÚ DEPARTAMENTO 
DEL VAUPÉS, UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO 
EN EL MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO DEPARTAMENTO 
DEL VICHADA Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO 
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO INÍRIDA 
DEPARTAMENTO DE GUAINÍA” 

- Aprobar los términos de referencia que tienen por objeto 
CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL 

- (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, 

AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA 
EJECUCIÓN DE 

- ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE 
RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE 

MITÚ DEPARTAMENTO DEL VAUPÉS, UN PARQUE RECREO 
DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO 
CARREÑO DEPARTAMENTO DEL VICHADA Y UN PARQUE 
RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE 
PUERTO INÍRIDA DEPARTAMENTO DE GUAINÍA” 

- Aprobar los términos de referencia que tienen por objeto 

CONTRATAR “LA EJECUCIÓN DE LOS ESTUDIOS, 
DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS 
PRIORIZADAS, INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL 
NECESARIO PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO 
INTEGRAL DE BARRIOS EN LA COMUNA UNO DEL 
DISTRITO DE TURBO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA” 

- Aprobar los términos de referencia que tienen por objeto 

CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, 
SOCIAL Y JURÍDICA PARA “LA EJECUCIÓN DE LOS 
ESTUDIOS, DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS 
PRIORIZADAS, INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL 
NECESARIO PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO 
INTEGRAL DE BARRIOS EN LA COMUNA UNO DEL 

DISTRITO DE TURBO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA” 
- Aprobar los términos de referencia que tienen por objeto 

CONTRATAR “LA EJECUCIÓN DE LOS ESTUDIOS, 
DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS 
PRIORIZADAS, INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL 
NECESARIO PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO 

INTEGRAL DE BARRIOS EN EL MUNICIPIO DE NECOCLÍ, 

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”. 

- Aprobar los términos de referencia que tienen por objeto 
CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, 
SOCIAL Y JURÍDICA PARA “LA EJECUCIÓN DE LOS 

ESTUDIOS, DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS 
PRIORIZADAS, INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL 
NECESARIO PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO 
INTEGRAL DE BARRIOS EN EL MUNICIPIO DE NECOCLÍ, 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA” 
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2 8/11/2023 - Aprobar los términos de referencia que tienen por objeto 
CONTRATAR “LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y 

CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO 
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ARGELIA DEPARTAMENTO 
DEL CAUCA, UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO 
EN EL MUNICIPIO DE SAMANIEGO DEPARTAMENTO DE 
NARIÑO Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN 
EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO 
DEPARTAMENTO DE NARIÑO”.  

- Aprobar los términos de referencia que tienen por objeto 
CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL 
(ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, 

AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA 
EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN 
DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL 
MUNICIPIO DE ARGELIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA, UN 

PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL 
MUNICIPIO DE SAMANIEGO DEPARTAMENTO DE NARIÑO 
Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL 
MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO 
DEPARTAMENTO DE NARIÑO” 

3 10/11/2023 - Aprobar adenda a los términos de referencia de la 
convocatoria PAF-MIB-I-079-2023 que tiene por objeto 
CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, 
SOCIAL Y JURÍDICA PARA “LA EJECUCIÓN DE LOS 
ESTUDIOS, DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS 
PRIORIZADAS, INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL 

NECESARIO PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO 
INTEGRAL DE BARRIOS EN LA COMUNA UNO DEL 
DISTRITO DE TURBO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”. 

- Aprobar adenda a los términos de referencia de la 
convocatoria PAF-MIB-I-080-2023 que tiene por objeto 
CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL 

(ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, 
AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA 
EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN 
DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL 
MUNICIPIO DE MITÚ DEPARTAMENTO DEL VAUPÉS, UN 
PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL 
MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO DEPARTAMENTO DEL 

VICHADA Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO 
EN EL MUNICIPIO DE PUERTO INÍRIDA DEPARTAMENTO 

DE GUAINÍA” -  
- Aprobar adenda a los términos de referencia de la 

convocatoria PAF-MIB-I-081-2023 que tiene por objeto 
CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, 

SOCIAL Y JURÍDICA PARA “LA EJECUCIÓN DE LOS 
ESTUDIOS, DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS 
PRIORIZADAS, INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL 
NECESARIO PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO 
INTEGRAL DE BARRIOS EN EL MUNICIPIO DE NECOCLÍ, 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA” 

4 20/11/2023 - Aprobar los Estudios previos y Términos de referencia de 
la Convocatoria pública que tienen por objeto: 
CONTRATAR “LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y 
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CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO 
UBICADO EN EL MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL GUAVIARE - 

DEPARTAMENTO DE GUAVIARE.”  
- Aprobar los Estudios previos y Términos de referencia de 

la Convocatoria pública que tienen por objeto: 
CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL 
(ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, 
AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A “LA 
EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN 

DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL 
MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL GUAVIARE - DEPARTAMENTO 
DE GUAVIARE.”  

- Aprobar los Estudios previos y Términos de referencia de 
la Convocatoria pública que tienen por objeto: 
CONTRATAR LA “LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS 
Y CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO 

UBICADO EN EL MUNICIPIO EL MOLINO DEPARTAMENTO 
DE LA GUAJIRA 

- Aprobar los Estudios previos y Términos de referencia de 
la Convocatoria pública que tienen por objeto: 
CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL 
(ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, 

AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A “LA 
EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN 
DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL 
MUNICIPIO EL MOLINO - DEPARTAMENTO DE LA 
GUAJIRA” 

5 20/11/2023 Aprobar y recomendar al Comité Fiduciario, la declaratoria de 

desierta de la convocatoria PAF-MIB-O-084-2023 que tiene 
por objeto CONTRATAR “LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, 
DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO 
DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MITÚ 
DEPARTAMENTO DEL VAUPÉS, UN PARQUE RECREO 
DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO 

CARREÑO DEPARTAMENTO DEL VICHADA Y UN PARQUE 
RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO 
INÍRIDA DEPARTAMENTO DE GUAINÍA”. 

6 05/12/2023 - Recomendar al Comité Fiduciario la Declaratoria de 
Desierta, con base en el Informe de Declaratoria de 
Desierta, de la Convocatoria No. PAF-MIB-O-086-2023 

que tiene por objeto: "CONTRATAR “LA EJECUCIÓN DE 
LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE LAS 
OBRAS PRIORIZADAS, INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO 

SOCIAL NECESARIO PARA EL PROYECTO DE 
MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS EN EL 
MUNICIPIO DE NECOCLÍ, DEPARTAMENTO DE 
ANTIOQUIA. 

7 07/12/2023 - Recomendar al Comité Fiduciario la Declaratoria de 
Desierta, con base en el Informe de Declaratoria de 
Desierta, de la Convocatoria PAF-MIB-O-085-2023, que 
tiene por objeto: CONTRATAR “LA EJECUCIÓN DE LOS 
ESTUDIOS, DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS 

PRIORIZADAS, INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL 
NECESARIO PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO 
INTEGRAL DE BARRIOS EN LA COMUNA UNO DEL 
DISTRITO DE TURBO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 
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8 21/12/2023 - Aprobar y recomendar al Comité Fiduciario la 
DECLARATORIA DE DESIERTA de la convocatoria PAF-

MIB-O-109-2023 que tiene por objeto: CONTRATAR “LA 
EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN 
DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL 
MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL GUAVIARE - DEPARTAMENTO 
DE GUAVIARE.” 

9 27/12/2023 - Aprobar los términos de referencia que tiene por objeto 

CONVOCATORIA PRIVADA “CONTRATAR LA EJECUCIÓN 
DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE LAS 
OBRAS PRIORIZADAS, INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO 
SOCIAL NECESARIO PARA EL PROYECTO DE 

MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS EN LA COMUNA 
UNO DEL DISTRITO DE TURBO, DEPARTAMENTO DE 

ANTIOQUIA”  
- Aprobar los términos de referencia que tiene por objeto 

CONVOCATORIA PRIVADA “CONTRATAR LA “EJECUCIÓN 
DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE LAS 
OBRAS PRIORIZADAS, INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO 
SOCIAL NECESARIO PARA EL PROYECTO DE 
MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS EN EL 

MUNICIPIO DE NECOCLÍ, DEPARTAMENTO DE 
ANTIOQUIA” 

10 27/12/2023 - Aprobar y recomendar al Comité Fiduciario, la 
declaratoria de desierta de la convocatoria PAF-MIB-I-
107-2023 que tiene por objeto CONTRATAR LA 
“INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, 

FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA 

Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y 
CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO 
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ARGELIA DEPARTAMENTO 
DEL CAUCA, UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO 
EN EL MUNICIPIO DE SAMANIEGO DEPARTAMENTO DE 

NARIÑO Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN 
EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO 
DEPARTAMENTO DE NARIÑO”. 

11 28/12/2023 - Aprobar el orden de elegibilidad y recomendar la 
adjudicación de la convocatoria PAF-MIB-O-110-2023, 
que tiene por objeto: CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE 

ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE 
RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO EL 
MOLINO DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA””.   

12 28/12/2023 - Aprobar y recomendar al Comité Fiduciario, la 

declaratoria de desierta de la convocatoria PAF-MIB-I-
080-2023 que tiene por objeto CONTRATAR LA 
“INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA 
Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y 
CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO 

UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MITÚ DEPARTAMENTO 
DEL VAUPÉS, UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO 
EN EL MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO DEPARTAMENTO 
DEL VICHADA Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO 
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO INÍRIDA 
DEPARTAMENTO DE GUAINÍA”. 
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13 29/12/2023 - Aprobar el orden de elegibilidad y recomendar al Comité 
Fiduciario la adjudicación de la convocatoria PAF-MIB-I-

102-2023, que tiene por objeto CONTRATAR LA 
“INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA 
Y TÉCNICA) A “LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y 
CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO 
UBICADO EN EL MUNICIPIO EL MOLINO - 
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA”. 

14 29/12/2023 - Aprobar los Estudios previos y Términos de referencia de 
la Convocatoria pública que tienen por objeto: 
CONTRATAR “LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y 

CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO 
UBICADO EN EL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ - 

DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO.” 
- Aprobar los Estudios previos y Términos de referencia de 

la Convocatoria pública que tienen por objeto: 
CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL 
(ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, 
AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A “LA 
EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN 

DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL 
MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ – DEPARTAMENTO DE 
PUTUMAYO.” 

15 12/01/2024 - Aprobar los estudios previos y términos de referencia que 
tienen por objeto: CONTRATAR “ESTUDIOS, DISEÑOS Y 
CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO 

UBICADO EN EL MUNICIPIO DE QUIBDÓ EN EL 

DEPARTAMENTO DE CHOCÓ”. 

16 12/01/2024 - Aprobar los términos de referencia que tienen por objeto 
contratar la “LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y 
CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO 

UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MITÚ DEPARTAMENTO 
DEL VAUPÉS, UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO 
EN EL MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO DEPARTAMENTO 
DEL VICHADA Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO 
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO INÍRIDA 
DEPARTAMENTO DE GUAINÍA.”   

17 15/01/2024 - Aprobar los estudios previos y términos de referencia que 
tienen por objeto: CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA 
INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, 
AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A “LA 
EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN 

DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL 

MUNICIPIO DE QUIBDÓ EN EL DEPARTAMENTO DE 
CHOCÓ.” 

18 24/01/2024 - Aprobar el orden de elegibilidad y adjudicación de la 
convocatoria PAF-MIB-O-123-2023, que tiene por objeto: 
CONTRATAR “LA EJECUCIÓN DE LOS ESTUDIOS, 
DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS 

PRIORIZADAS, INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL 
NECESARIO PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO 
INTEGRAL DE BARRIOS EN EL MUNICIPIO DE NECOCLÍ, 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”.   

- Aprobar el orden de elegibilidad y adjudicación de la 
convocatoria PAF-MIB-I-081-2023, que tiene por objeto: 
CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
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ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, 
SOCIAL Y JURÍDICA PARA “LA EJECUCIÓN DE LOS 

ESTUDIOS, DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS 
PRIORIZADAS, INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL 
NECESARIO PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO 
INTEGRAL DE BARRIOS EN EL MUNICIPIO DE NECOCLÍ, 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”. 

19 26/01/2024 - Aprobar y recomendar al Comité Fiduciario el orden de 

elegibilidad y adjudicación de la convocatoria No. PAF-
MIB-O-126-2023 que tiene por objeto: CONTRATAR “LA 
EJECUCIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, Y 
CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS, 

INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL NECESARIO 
PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE 

BARRIOS EN LA COMUNA UNO DEL DISTRITO DE TURBO, 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”. 

- Aprobar y recomendar al Comité Fiduciario el orden de 
elegibilidad y adjudicación de la convocatoria No. PAF-
MIB-I-079-2023 que tiene por objeto: CONTRATAR LA 
“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y 

JURÍDICA PARA “LA EJECUCIÓN DE LOS ESTUDIOS, 
DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS 
PRIORIZADAS, INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL 
NECESARIO PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO 
INTEGRAL DE BARRIOS EN LA COMUNA UNO DEL 
DISTRITO DE TURBO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”. 

20 30/01/2024 - Aprobar los términos de referencia que tienen por objeto 

“CONTRATAR “INTERVENTORÍA INTEGRAL 
(ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, 
AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA 
EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN 
DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL 

MUNICIPIO DE MITÚ DEPARTAMENTO DEL VAUPÉS, UN 
PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL 
MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO DEPARTAMENTO DEL 
VICHADA Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO 
EN EL MUNICIPIO DE PUERTO INÍRIDA DEPARTAMENTO 
DE GUAINÍA.” 

21 02/02/2024 - Aprobar y recomendar al Comité Fiduciario el orden de 
elegibilidad y adjudicación de la convocatoria No. PAF-
MIB-O-130-2023, que tiene por objeto: CONTRATAR “LA 
EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN 

DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL 
MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ - DEPARTAMENTO DE 
PUTUMAYO.”   

- Aprobar y recomendar al Comité Fiduciario el orden de 
elegibilidad y adjudicación de la convocatoria No. PAF-
MIB-I-126-2023, que tiene por objeto: CONTRATAR LA 
“INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA 
Y TÉCNICA) A “LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y 

CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO 
UBICADO EN EL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ – 
DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO.” 
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22 14/02/2024 - Aprobar la declaratoria de desierta de la convocatoria 

PAF-MIB-O-011-2024 que tiene por objeto CONTRATAR 
“LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y 
CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO 
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MITÚ DEPARTAMENTO 
DEL VAUPÉS, UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO 
EN EL MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO DEPARTAMENTO 
DEL VICHADA Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO 

UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO INÍRIDA 
DEPARTAMENTO DE GUAINÍA.”   

23 16/02/2024 - Aprobar la recomendación de selección de contratista de 
la Convocatoria PAF-MIB-O-005-2024 que tienen por 

objeto: CONTRATAR “LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, 
DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO 
DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE QUIBDÓ EN 
EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ” 

- Aprobar la recomendación de selección de contratista de 
la Convocatoria PAF-MIB-I-005-2024 que tienen por 
objeto:  CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL 

(ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, 
AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A “LA 
EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN 
DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL 
MUNICIPIO DE QUIBDÓ EN EL DEPARTAMENTO DE 
CHOCÓ.” 

24 28/02/2024 - Aprobar el estudio previo y términos de referencia de la 
convocatoria privada que tiene por objeto  CONTRATAR 

LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA 
Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y 

CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO 
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ARGELIA DEPARTAMENTO 
DEL CAUCA, UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO 
EN EL MUNICIPIO DE SAMANIEGO DEPARTAMENTO DE 
NARIÑO Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN 
EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO 
DEPARTAMENTO DE NARIÑO”. 

25 12/03/2024 - Aprobar los términos de referencia que tiene por objeto 
CONVOCATORIA PRIVADA PARA CONTRATAR “LA 
EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN 
DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL 

MUNICIPIO SAN JOSE DEL GUAVIARE - DEPARTAMENTO 
DE GUAVIARE.” (Presentado en comité de Contratación 

No. 35 de 27 de febrero de 2024)   

26 18/04/2024 - Se aprueba la declaratoria de desierta de la Convocatoria 
PAF-MIB-O-039 2024, cuyo objeto es CONTRATAR “LA 

EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN 
DE UN PARQUE DE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL 
MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL GUAVIARE - DEPARTAMENTO 
DE GUAVIARE.”, según acta del 25 de abril de 2024.   

27 19/04/2024 - Aprobar el estudio previo y términos de referencia de la 
convocatoria privada que tiene por objeto CONTRATAR LA 
EJECUCIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, Y 
CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS, 
INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL NECESARIO 
PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE 



 

 

 

 

 

  

Página 30 de 39 

 

Numero Fecha Temas tratados 

BARRIOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, 

DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA. 
- Aprobar el estudio previo y términos de referencia de la 

convocatoria privada que tiene por objeto CONTRATAR LA 
“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y 
JURÍDICA PARA “LA EJECUCIÓN DE LOS ESTUDIOS, 
DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS 

PRIORIZADAS, INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL 
NECESARIO PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO 
INTEGRAL DE BARRIOS PARA UNA GENERACIÓN DE PAZ 
EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE 

CÓRDOBA” 

28 9/05/2024 - Aprobar adenda por la cual se modifica el estudio previo 
de la convocatoria PAF-MIB-I-043-2024 que tiene por 
objeto CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, 
SOCIAL Y JURÍDICA PARA “LA EJECUCIÓN DE LOS 
ESTUDIOS, DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS 

PRIORIZADAS, INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL 
NECESARIO PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO 
INTEGRAL DE BARRIOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, 
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA” 

29 14/05/2024 - Aprobar el estudio previo y términos de referencia de la 
convocatoria privada que tiene por objeto CONTRATAR LA 
“INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA 

Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y 
CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO 
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ARGELIA DEPARTAMENTO 

DEL CAUCA, UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO 
EN EL MUNICIPIO DE SAMANIEGO DEPARTAMENTO DE 
NARIÑO Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN 
EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO 
DEPARTAMENTO DE NARIÑO”. 

30 30/05/2024 - Aprobar los estudios previos y los términos de referencia 
que tiene por objeto CONTRATAR LA “LA EJECUCIÓN DE 
ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE 
RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE 
PUERTO CARREÑO DEPARTAMENTO DEL VICHADA Y UN 
PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL 

MUNICIPIO DE PUERTO INÍRIDA DEPARTAMENTO DE 
GUAINÍA.” 

- Aprobar los estudios previos y los términos de referencia 
que tiene por objeto CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA 
INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, 
AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA 
EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN 

DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL 
MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO DEPARTAMENTO DEL 
VICHADA Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO 
EN EL MUNICIPIO DE PUERTO INÍRIDA DEPARTAMENTO 
DE GUAINÍA”. 
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31 17/06/2024 - Aprobar y recomendar al Comité Fiduciario, la 

declaratoria de desierta de la convocatoria PAF-MIB-I-
048-2024 que tiene por objeto CONTRATAR LA 
“INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA 
Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y 
CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO 
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ARGELIA DEPARTAMENTO 

DEL CAUCA, UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO 
EN EL MUNICIPIO DE SAMANIEGO DEPARTAMENTO DE 
NARIÑO Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN 
EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO 

DEPARTAMENTO DE NARIÑO.” 

32 02/07/2024 
04/07/2024 

- Aprobar la recomendación de adjudicación de la 
convocatoria pública PAF-MIB-O-055-2024, cuyo objeto 
es: CONTRATAR “LA EJECUCIÓN DE LOS ESTUDIOS, 
DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS 
PRIORIZADAS, INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL 
NECESARIO PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO 

INTEGRAL DE BARRIOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, 
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA” 

- Aprobar la recomendación de adjudicación de la 
convocatoria pública PAF-MIB-I-043-2024 cuyo objeto 
es: CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, 
SOCIAL Y JURÍDICA PARA “LA EJECUCIÓN DE LOS 

ESTUDIOS, DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS 
PRIORIZADAS, INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL 

NECESARIO PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO 
INTEGRAL DE BARRIOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, 
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.” 

33 03/07/2024 
04/07/2024 

- Aprobar el orden de elegibilidad y recomendar al Comité 
Fiduciario la adjudicación de la convocatoria PAF-MIB-O-
075-2024 que tiene por objeto CONTRATAR “LA 
EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN 
DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL 
MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO DEPARTAMENTO DEL 

VICHADA Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO 
EN EL MUNICIPIO DE PUERTO INÍRIDA DEPARTAMENTO 
DE GUAINÍA”. 

- Aprobar el orden de elegibilidad y recomendar al Comité 
Fiduciario la adjudicación de la convocatoria PAF-MIB-I-
056-2024 que tiene por objeto CONTRATAR LA 

“INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA 
Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y 
CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO 
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO 
DEPARTAMENTO DEL VICHADA Y UN PARQUE RECREO 
DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO 

INÍRIDA DEPARTAMENTO DE GUAINÍA”. 
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34 18/07/2024 

05/08/2024 

- Aprobar y recomendar al Comité Fiduciario la 

CONTRATACIÓN DIRECTA –, del Contrato de Obra cuyo 
objeto consiste en Contratar “LA EJECUCIÓN DE 
ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE 
RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO SAN 
JOSÉ DEL GUAVIARE DEPARTAMENTO DE GUAVIARE”.  

- Aprobar y recomendar al Comité Fiduciario la adjudicación 
de la CONVOCATORIA PÚBLICA –, del Contrato de Obra 

cuyo objeto consiste en Contratar “INTERVENTORÍA 
INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, 
AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A “LA 
EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN 

DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL 
MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL GUAVIARE – DEPARTAMENTO 

DE GUAVIARE”. 

35 26/08/2024 
28/08/2024 

- APLICACIÓN DE CLÁUSULA VIGÉSIMO PRIMERA. - 
APREMIO AL CONSORCIO RECREOGUAJIRA, 
CONTRATISTA DEL CONTRATO DE OBRA No. 002-2024 
(PAF-MIB-O-110-2023), POR VALOR DE VEINTIDÓS 

MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL 
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON 
SETENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE ($22.782.859,75) - 
PROYECTO DE PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO 
EN EL MUNICIPIO EL MOLINO DEPARTAMENTO DE LA 
GUAJIRA. 

36 26/09/2024 
27/09/2024 

- RATIFICACIÓN APREMIO HECHO EXIGIBLE AL 
CONTRATISTA CONSORCIO RECREOGUAJIRA - 

CONTRATO DE OBRA No. 002-2024 (PAF-MIB-O-110-
2023), POR VALOR DE VEINTIDÓS MILLONES 
SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS 

CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON SETENTA Y CINCO 
CENTAVOS M/CTE ($22.782.859,75) - PROYECTO DE 
PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL 
MUNICIPIO EL MOLINO DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA 

37 07/10/2024 - PRÓRROGA POR VEINTE (20) DÍAS CALENDARIO AL 
CONTRATO DE OBRA No. 002 DE 2024 (PAF-MIB-O-110-
2023) Y PRÓRROGA POR VEINTE (20) DÍAS CALENDARIO 
AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 001 DE 2024 
(PAF-MIB-I-102-2023), SIN ADICIÓN DE RECURSOS 

38 11/10/2024 - Modificación de la cantidad de áreas e inclusión de ítems 
no previstos a ejecutar dentro del proyecto ESTUDIOS, 
DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO 
DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO VALLE DEL 

GUAMUEZ - DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, 
correspondiente al contrato 008-2024. 

- Modificación de la CLÁUSULA SÉPTIMA. -FORMA DE 

PAGO, EN EL LITERAL C) IMPLEMENTACIÓN DEL 
COMPONENTE SOCIAL – RUTA DE LA SOSTENIBILIDAD 
SOCIAL Y APROVECHAMIENTO ECONÓMICO. SIN 
ADICIÓN DE RECURSOS NI MODIFICACIÓN DE PLAZO. 

39 21/10/2024 - Modificación a la cláusula sexta “Valor del contrato”, a la 
cláusula séptima “Forma de pago” y el ajuste de áreas e 
inclusión de ítems no previstos dentro del proyecto 
Parque Recreo Deportivo en el municipio del Molino, 
departamento de La Guajira, correspondiente al contrato 
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Numero Fecha Temas tratados 

No. 002 de 2024, sin adición de recursos ni modificación 

del alcance y plazo del contrato 

 
3.4. COMITÉS FINANCIEROS 

 
A la fecha de corte del informe, se ha realizado el siguiente Comité Financiero:  

 
Numero Fecha Temas tratados 

1 21/03/2024 Presentar y analizar las perspectivas del mercado financiero 
y definir si se trasladaban los recursos a Fondos de Inversión 
Colectiva (FICs). Esta propuesta no fue aceptada por el 

Ministerio. 

 
4. INFORMACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIO AUTÓNOMO 

 

De acuerdo con lo previsto en el contrato, el primer desembolso de los recursos 
de la vigencia 2023 se realizó el 30 de agosto de 2023, de acuerdo con el literal 

a) de la cláusula octava según el cual el Ministerio desembolsará: “En la vigencia 
2023, la suma de QUINCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES 
DE PESOS M/CTE ($15.235.000.000), incluido IVA y todos los costos e 

impuestos a que haya lugar, una vez se constituya el patrimonio autónomo, para 
lo cual FINDETER aportará la respectiva certificación de cuenta del Patrimonio 

Autónomo ante el MINISTERIO amparados presupuestalmente mediante el 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 73623 del 22 de febrero de 2023.”  

 

Al respecto es preciso mencionar lo siguiente: 
 

- El día 28 de junio de 2023 se celebró entre la FINANCIERA DE 
DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER Y LA SOCIEDAD FIDUCIARIA 
DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A. – FIDUAGRARIA S.A., el 

CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN 
Y PAGOS No. 3-1- 114561. 

 
- En la cláusula tercera del mencionado contrato se estableció: 

“CONSTITUCIÓN DEL FIDEICOMISO Y SEPARACIÓN 

PATRIMONIAL. - De conformidad con los artículos 1227, 1233 y 1238 
del Código de Comercio, con la celebración del presente Contrato de 

Fiducia Mercantil y la transferencia de los bienes fideicomitidos, se 
constituye un FIDEICOMISO o PATRIMONIO AUTÓNOMO separado o 

especial, cuya finalidad se ha estipulado en este contrato. Este 
FIDEICOMISO actúa con plenos efectos de separación patrimonial frente 
al FIDEICOMITENTE y frente a los terceros.  

 
Para todos los efectos legales y contractuales a que haya lugar, el 

presente FIDEICOMISO se denominará PATRIMONIO AUTÓNOMO 
ALIADOS FINDETER PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN 
DE RECURSOS. (…)”. 
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- En virtud de lo anterior, se elaboró, revisó y aprobó el Manual Operativo 

del “PATRIMONIO AUTÓNOMO ALIADOS FINDETER PARA LA ASISTENCIA 
TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS – SUBCUENTA 

MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS Y ESPACIO PÚBLICO, CONTRATO 
DE FIDUCIA MERCANTIL 3-1-114561 DE 2023”. 
 

4.1. EJECUCIÓN FINANCIERA 
 

A continuación, se presenta la información financiera del contrato 
interadministrativo No. 1223 de 2023 a la fecha: 
 

- Asignación de Recursos 

 

ASIGNACIÓN DE RECURSOS VALOR 

ASIGNACION RECURSOS NACIÓN $ 35.579.178.140 

TOTAL RECURSOS ASIGNADOS 2023-2024 $ 35.579.178.140 

Nota*: Según la cláusula NOVENA: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: El valor del presente contrato corresponde 
a la remuneración de servicios de asistencia técnica y administración por valor de $2.679.178.140 incluido IVA. 
Los recursos para la ejecución de los proyectos equivalen a la suma de $32.900.000.000 incluido IVA, para un 
total de $35.579.178.140 M/CTE. 
  

Rendimientos financieros Recursos Nación 

RENDIMIENTOS GENERADOS VALOR 

Rendimientos financieros generados  $1.514.361.186,88 

Rendimientos reintegrados a la DTN  $1.433.404.528,24 

Rendimientos pendientes de giro a la DTN  $80.956.658,64 

 

- El Saldo según extractos de la Fiduciaria es el siguiente 
 

Saldos extractos bancarios: 
 

ÍTEM  
No. 

CUENTA 
NOMBRE SALDO 

1 
256-

14443-7 

CUENTA DE AHORROS BANCO DE 

OCCIDENTE 
$12.324.641.148,69  

TOTAL     $12.324.641.148,69  

 

- Solicitud PAC - Giros  

 
En el mes de agosto de 2023 se realizó el primer giro por valor de 

$15.235.000.000,00 (recursos asignados con CDP No. 73623 de 22 de febrero 
de 2023), los cuales fueron desembolsados el 30 de agosto de 2023 y 
corresponden a la vigencia 2023. 
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Por otro lado, para la vigencia 2024 se tienen los recursos respaldados en los 
CDP No. 78724 y el registro presupuestal No. 11224 ambos del 6 de enero de 

2024, por valor de $20.344.178.140. 
 
CONCEPTO  VALOR 

ASIGNACIÓN RECURSOS NACIÓN  $ 35.579.178.140 

Primer giro desembolsado el 30 de agosto de 2023 $ 15.235.000.000 

Total girado a corte 31 de diciembre de 2023 $ 15.235.000.000 

Total pendiente de giro (vigencia 2024) $ 20.344.178.140 

 

• Pagos Facturación por asistencia técnica: 
 

Costos asistencia técnica: A la fecha se realizó el primer pago de 
remuneración asistencia técnica Findeter, teniendo en cuenta lo establecido en 
la cláusula SEXTA: FORMA DE PAGO del contrato N° 1223 de 2023:: 

 

Actividad % 

A la adjudicación de los contratos derivados 25% 

A la firma de las actas de Inicio de los 

Contratos derivados 
15% 

Al avance de ejecución del 20% de cada 

proyecto, certificado por la interventoría y la 

Supervisión. 

10% 

Al avance de ejecución del 40% de cada 

proyecto, certificado por la interventoría y la 

Supervisión. 

10% 

Al avance de ejecución del 60% de cada 

proyecto, certificado por la interventoría y la 

Supervisión. 

10% 

Al avance de ejecución del 80% de cada 

proyecto, certificado por la interventoría y la 

Supervisión. 

10% 

Al avance de ejecución del 100% de cada 

proyecto, certificado por la interventoría y la 

Supervisión. 

10% 

A la entrega del informe final y actas de 

liquidación de los convenios y contratos 

derivados. 

10% 

 

De acuerdo con lo anterior, se han realizado pagos por concepto de 

asistencia técnica, una vez se han adjudicado los contratos derivados, así: 
 

Costos asistencia técnica: 
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A la fecha de corte del informe se han pagado las siguientes facturas por 

costo de asistencia técnica del contrato, así 

 
Número de 

Factura  
Concepto Subtotal  Iva Total Factura 

FDTF - 5533 

COSTOS DE 

ASISTENCIA TÉCNICA 
JUNIO 2024 

489.972.555 93.094.785 583.067.340 

FDTF - 5612 
COSTOS DE 

ASISTENCIA TÉCNICA 

AGOSTO 2024 

162.525.812 30.879.904 193.405.716 

Total  652.498.367 123.974.689 776.473.056 

 

La remuneración asistencia técnica por proyectos de Espacio Público, se 

relaciona, así:  
 

Número de 
Factura  

Concepto Subtotal  Iva Total Factura 

FDTF - 5533 
COSTOS DE 

ASISTENCIA TÉCNICA 

JUNIO 2024 (PEP) 

90.330.135 17.162.726 107.492.861 

FDTF - 5612 
COSTOS DE 

ASISTENCIA TÉCNICA 
AGOSTO 2024 (PEP) 

37.637.556 7.151.136 44.788.692 

Total  127.967.691 24.313.862 152.281.553 

 

La remuneración asistencia técnica por proyectos de Mejoramiento 

Integral de Barrios, se relaciona, así:  
 

Número de 

Factura  
Concepto Subtotal  Iva Total Factura 

FDTF - 5533 
COSTOS DE 

ASISTENCIA TÉCNICA 
JUNIO 2024 (PMIB) 

399.642.420 75.932.060 475.574.479 

FDTF - 5612 
COSTOS DE 

ASISTENCIA TÉCNICA 
AGOSTO 2024 (PMIB) 

124.888.256 23.728.769 148.617.025 

Total  524.530.676 99.660.829 624.191.504 

 

El total del valor pagado por concepto remuneración asistencia técnica a 
Findeter según extracto bancario y reporte realizado al área contable de 

la Subdirección de Finanzas y Presupuesto del MVCT, asciende a 
$776.473.056. 

 
• Pagos Contratación Derivada: 

 
El total del valor pagado por concepto de contratación derivada según 

extracto bancario y reporte realizado al área contable de la Subdirección 
de Finanzas y Presupuesto del MVCT asciende a $2.232.693.875,27. 
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5. OTROS 
 

5.1. AVANCES DE LOS PROYECTOS DEL CONTRATO 
 

Con base en los perfiles técnicos de los proyectos de MIB y con la información 
para viabilizar proyectos de EP remitidos por el MVCT y los entes territoriales, 
FINDETER se encuentra en el trámite de publicación de las convocatorias de 

algunas contrataciones de estudios, diseños y las obras con las respectivas 
interventorías para los proyectos de MIB y de EP. A continuación, se detalla el 

estado de estas gestiones en cada proyecto: 
 

Municipio Tipo de 

intervención 

Estado 

Turbo MIB 
Contratos de diseño, obra e interventoría 
adjudicados, legalizados y en ejecución. 
Avance a la fecha: 29,67% 

Necoclí MIB 

Contratos de diseño, obra e interventoría 

adjudicados, legalizados y en ejecución. 
Avance a la fecha: 30,59% 

Montería MIB 
Contratos de diseño, obra e interventoría 
adjudicados, legalizados y en ejecución. 
Avance a la fecha: 4,79% 

Grupo 1: Mitú, 
Puerto Carreño, 

Puerto Inírida 

Espacio Público 

Procesos para la contratación de estudios, diseños, 
obra e interventoría de los tres municipios, 
declarados desiertos. 
 

FINDETER realizó la apertura de convocatorias 
privadas, pero el municipio de Mitú informó que el 

predio destinado para el desarrollo del proyecto ya 
no está disponible, por lo cual se procedió con la 
cancelación del proyecto y en su remplazo se 
priorizo el municipio de Arauquita. 
 
Los procesos de contratación para los estudios, 

diseños, obra e interventoría de los proyectos en los 
municipios de Inírida y Puerto Carreño fueron 
adjudicados el 12 de julio de 2024. 
 
Inírida: En ejecución de etapa 1 de estudios y 
diseños con un avance a la fecha del 27,82% 
 

Puerto Carreño: Pendiente de inicio de la etapa 1, 

la cual depende de la respuesta del municipio en 
relación con la solicitud de cabio del área de 
implantación del proyecto.  

Grupo 2: Argelia, 
San Andrés de 
Tumaco, Samaniego 

Espacio Público 

Proceso para la contratación de estudios, diseños y 
obra de los tres municipios, suspendido desde el 28 

de diciembre de 2023. 
 
Proceso para la contratación de interventoría para 
los tres municipios, declarado desierto. 
  
A la fecha FINDETER adelanta un nuevo proceso 

privado para la contratación de las interventorías.   

Grupo 3: San José 
del Guaviare 

Espacio Público 
Contratos de estudios, diseños, obra e interventoría 
adjudicados el 20 de agosto de 2024. 
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Municipio Tipo de 
intervención 

Estado 

En ejecución de etapa 1 de estudios y diseños con 
un avance a la fecha del 9,45% 

Grupo 4: Quibdó Espacio Público 

Contratos de estudios, diseños, obra e interventoría 
adjudicados el 20 de febrero de 2024. 
 
En ejecución de la etapa 2 de obra, con un avance 

del 39,37%. 

Grupo 5: El Molino Espacio Público 

Contratos de estudios, diseños, obra e interventoría 
adjudicados el 16 de enero de 2024. 

  
Proyecto terminado el 31 de octubre de 2024, 

pendiente entrega al municipio. 

Grupo 6: Valle del 
Guamuez 

Espacio Público 

Contratos de estudios, diseños, obra e interventoría 
adjudicados el 8 de febrero de 2024. 

  
En ejecución de la etapa 2 de obra, con un avance 
del 30,40%. 

Grupo 7: Arauquita Espacio Público 
En revisión del estudio previo por las partes, para 
apertura del proceso de contratación de estudios, 
diseños, obra e interventoría.  

 

5.2. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Logros a la fecha: 
 

- Suscripción del contrato entre la FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL 
S.A. - FINDETER y LA SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO 

AGROPECUARIO S.A. – FIDUAGRARIA S.A., el CONTRATO DE FIDUCIA 
MERCANTIL IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS No. 3-1- 114561.  

- Suscripción de 13 convenios interadministrativos con los municipios 

priorizados por el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, para la ejecución 
de proyectos de MIB y EP. 

- Aprobación del Manual Operativo del Patrimonio Autónomo Aliados Findeter 
para la Asistencia Técnica y Administración de Recursos – SUBCUENTA 
MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS Y ESPACIO PÚBLICO. 

- Inicio de la etapa de obra para los proyectos MIB de Turbo y Necoclí. 
- Los proyectos de mejoramiento integral de barrios de Turbo, Necoclí y 

Montería presentan avances por encima de lo programado. 
- Publicación de 6 procesos de diseño, obra e interventoría para proyectos MIB 

y 17 procesos de estudios, diseño, obra e interventoría para proyectos de 

Espacio público. 

- Adjudicación de 6 procesos de diseño, obra e interventoría para proyectos 

MIB y 10 procesos de diseño, obra e interventoría para proyectos de Espacio 

público. 

- Se iniciaron los proyectos MIB de Turbo, Necoclí y Montería. 

- Se dio inicio a la etapa 1 de estudios y diseños de los proyectos de espacio 
público en los municipios de Puerto Inírida y San José de Guaviare. 

- Se terminó la etapa 2 de obra el parque recreo deportivo en el municipio de 
El Molino. 
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Dificultades: 

• Baja participación de oferentes en los procesos de contratación publicados, 
lo que hizo que varios procesos fueran declarados desiertos y se debió volver 

a publicarlos a través de convocatorias privadas. 
• Por terminación de periodos de gobierno en alcaldías, se generó demora en 

la firma del convenio con Montería para la ejecución de un proyecto MIB. 
• Retiro del predio postulado por parte del municipio de Mitú y priorización del 

municipio de Arauquita en su remplazo, situación que atraso el inicio del 

proyecto.  
• El proceso de aprobación de la intervención a través de un pompeyano en el 

proyecto MIB Necoclí por parte del INVIAS ha tenido demoras que pueden 
empezar a impactar negativamente en el avance del proyecto. 

• Problemas de orden público en algunos municipios que han dificultado el 

desarrollo de algunos proyectos.  
• Cambio del área de implantación del proyecto por parte del municipio de 

Puerto Carreño, situación que ha impedido el inicio de la etapa 1 de estudios 
y diseños y podría ocasionar la cancelación del proyecto.  

Recomendaciones: 

• Considerando la duración estimada de los proyectos de MIB y EP, las demoras 

generadas en algunos proyectos y la necesidad de publicar nuevamente los 
procesos que han resultado desiertos, se recomienda tramitar la ampliación 
del plazo del contrato marco 1223/2023 hasta el 31 de diciembre de 2015, 

con el fin de tener cubiertos los plazos de ejecución de la totalidad de los 
contratos derivados de diseño, obra e interventoría.  

 
Atentamente, 
 

 

 

CLAUDIA ANDREA RAMÍREZ MONTILLA 

Directora de Espacio Urbano y Territorial 
Supervisora contrato  

 

Elaboró: Carolina Ma. González R. – Contratista  

 Omar Acevedo Castro – Contratista   
             Jessica Charry – Contratista  
 Angélica Martín B - Contratista 
 

Revisó: MV Cifuentes-Contratista  

           Claudia M. Dueñas V.  


