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Informe de Supervisión 
 

 
 

 

Contrato Interadministrativo No. 1223 de 2023 
 

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio  
Financiera de Desarrollo Territorial S.A., FINDETER 

 
  

“Prestar el servicio de asistencia técnica y 

administración de recursos para ejecutar los 
proyectos de Mejoramiento Integral de Barrios – 

PMIB y de Espacio Público – EP, en los municipios 
priorizados por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y 

Territorio, incluido el acompañamiento social 
necesario.” 

 

 
 

Presentado por: 
 

CLAUDIA ANDREA RAMÍREZ MONTILLA 

   Directora de Espacio Urbano y Territorial 
 

 
 
 

 
 

Bogotá, D.C., 5 de marzo de 2025  
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1. INFORMACIÓN GENERAL 
 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1223 DE 2023 

 

Objeto:   Prestar el servicio de asistencia técnica y 
administración de recursos para ejecutar los 
proyectos de Mejoramiento Integral de Barrios 

– PMIB y de Espacio Público – EP, en los 
municipios priorizados por el Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y Territorio, incluido el 
acompañamiento social necesario. 

Fecha de suscripción:  20 de junio de 2023 

Fecha de Inicio:  28 de junio de 2023  
Fecha de terminación: 31 de diciembre de 2025  

 
Valor del contrato: $ 2.679.178.140 
 

Valor recursos a administrar: $ 35.579.178.140 
 

Valor proyectos MIB: $ 21.900.000.000 
 
Valor proyectos EP: $ 11.000.000.000 

 
2. EJECUCIÓN TÉCNICA 

 
2.1. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DE FINDETER 

 

Conforme a lo estipulado en la cláusula TERCERA: OBLIGACIONES A CARGO DE 
FINDETER, se presenta un resumen ejecutivo de las acciones adelantadas desde 

la suscripción del acta de inicio a la fecha: 

 

TABLA DE SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES 

Obligaciones Contractuales 
Cumple 

Observaciones 
Si No 

3.1. OBLIGACIONES GENERALES    

1 Cumplir con el objeto y obligaciones del contrato X  
De acuerdo con el estado de 
ejecución del contrato a la fecha, 
se ha cumplido con el objeto. 

2 
Adelantar oportunamente los trámites y cumplir 
los requisitos para la ejecución del contrato. X  

Findeter ha constituido y 
actualizado las garantías exigidas 
en la cláusula décima sexta del 
contrato 
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Obligaciones Contractuales 
Cumple 

Observaciones 
Si No 

3 
Presentar el (los) informe(s) de las actividades 
realizadas durante el mes o periodo 
correspondiente 

X  

Findeter ha entregado diecinueve 
(19) informes mensuales de 
actividades del contrato.  

 
1. Acumulado Julio de 2023 – 

Revisado y aprobado por el 
MVCT 

2. Agosto de 2023 – Revisado 
y aprobado por el MVCT 

3. Septiembre de 2023 -  
Revisado y aprobado por el 

MVCT 
4. Octubre 2023 - Revisado y 

aprobado por el MVCT 
5. Noviembre 2023 - Revisado 

por el MVCT 

6. Diciembre 2023 - Revisado 
por el MVCT 

7. Enero 2024 - Revisado por 
el MVCT 

8. Febrero 2024 - Revisado por 
el MVCT    

9. Marzo 2024 - Revisado por 

el MVCT 
10. Abril 2024 - Revisado por el 

MVCT      

11. Mayo 2024 - Revisado por el 
MVCT 

12. Junio 2024 - Revisado por el 

MVCT 
13. Julio 2024 - Revisado por el 

MVCT   
14. Agosto 2024 - Revisado por 

el MVCT  
15. Septiembre 2024 - Revisado 

por el MVCT 

16. Octubre 2024 - Revisado 
por el MVCT  

17. Noviembre 2024 - Revisado 
por el MVCT 

18. Diciembre 2024 - Revisado 

por el MVCT  
19. Enero 2025 - Revisado por 

el MVCT 

4 

Cumplir con los pagos correspondientes al 
Sistema General de Seguridad Social Integral y 
Parafiscales, de conformidad con lo establecido 
por la normatividad vigente 

X  
Se realiza de acuerdo con las 
normas vigentes. 

5 

Realizar la entrega de la documentación 
producida y recibida en ejecución del contrato y 
entregarla debidamente organizada y 
atendiendo a las tablas de retención documental 
TRD del MINISTERIO, de acuerdo con los 

formatos que éste determine 

NA  
No aplica para el periodo del 
informe.  
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Obligaciones Contractuales 
Cumple 

Observaciones 
Si No 

6 

Guardar la confidencialidad de toda la 
información que le sea entregada y que se 
encuentre bajo su custodia o que por cualquier 
otra circunstancia deba conocer o manipular y 
responderá civil y penalmente por los perjuicios 

de su divulgación y/o utilización indebida que 
por sí o por un tercero se cause a la 
administración o a terceros 

X  

Findeter ha cumplido con la 
obligación del manejo seguro de 
la información a través de la 

suscripción del contrato con una 
empresa especializada en manejo 
documental encargada de realizar 
la custodia y cuidado de la 
documentación generada en 
marco del presente contrato 

7 

Conocer y acatar lo dispuesto en el Manual de 

Contratación y demás directrices que imparta la 
Secretaría General o el supervisor del contrato. 

X  

A la fecha Findeter conoce el 
manual de contratación y ha 

atendido lo solicitado por la 
supervisión 

8 

Informar oportunamente de cualquier petición, 
amenaza de quien, actuando por fuera de la ley, 
pretenda obligarlo a hacer u omitir algún acto u 
ocultar hechos que afecten los intereses del 
MINISTERIO 

X  
No se ha evidenciado la situación 

descrita 

9 

Mantener actualizado su domicilio durante el 
plazo de ejecución del contrato y cuatro (4) 
meses más y presentarse al MINISTERIO, en el 
momento en que sea requerido por el mismo, 
para la suscripción de la correspondiente acta de 
liquidación, en los casos que aplique. 

NA  
No aplica para el periodo del 
informe. 

10 
Defender en todas sus actuaciones los intereses 
del MINISTERIO y obrar con lealtad y buena fe 

en todas las etapas contractuales. 
X  

No se han presentado 
inconvenientes a la fecha con la 

situación descrita.  

11 

Informar oportunamente cualquier anomalía o 

dificultad que advierta en el desarrollo del 
contrato y proponer alternativas de solución a 
las mismas. 

X  

Findeter ha informado en mesas 

de trabajo las dificultades 
presentadas en desarrollo del 
contrato. 

12 

Responder por la pérdida total y/o parcial de los 
documentos que, por motivo de sus obligaciones 

contractuales, deba custodiar y/o manipular y/o 
emplear 

X  
No se han presentado 
inconvenientes a la fecha con la 
situación descrita. 

13 

Asistir a los comités semanales de seguimiento 
y coordinación de proyecto señalados por el 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, con 

el fin de dar a conocer el avance de los proyectos 
(cuando aplique) 

X  
Findeter ha asistido a los comités 
de seguimiento citados por el 

MVCT. 

14 

Solicitar al Ministerio de Vivienda, Ciudad y 

Territorio, los ajustes o modificaciones que 
requiera el contrato en términos de plazo, 

cumplimiento o cualquier otro aspecto, lo cual 
debe constar por escrito 

NA  
No aplica para el periodo del 
informe. 

15 
Las demás que determine el supervisor y que se 
relacionen con su objeto contractual. NA  

No aplica para el periodo del 
informe. 

3.2. OBLIGACIONES ESPECIALES DE FINDETER   
 

3.2.
1 

EN CUANTO A LA ASISTENCIA TÉCNICA   
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Obligaciones Contractuales 
Cumple 

Observaciones 
Si No 

 

a. Elaborar los perfiles técnicos de los 
proyectos de Mejoramiento Integral de 
Barrios de conformidad con las directrices 
e información de los esquemas preliminares 
suministrados por el MVCT o las entidades 

territoriales y del análisis que se realice de 
la información documental, en el marco del 
conocimiento, la experiencia y la capacidad 
técnica de FINDETER. 

X  

• Turbo, Antioquia El 16 de 
septiembre de 2023 fue 
aprobado el perfil definitivo.  

• Necoclí, Antioquia 
El 16 de septiembre de 2023 
fue aprobado el perfil 
definitivo.  

• Montería, Córdoba 
El 13 de marzo de 2024 fue 

aprobado el perfil definitivo.  

 

b. Viabilizar los proyectos de espacio 
público: Se requiere obtener de las 

entidades territoriales priorizadas, la 
información necesaria para viabilizar los 
proyectos de espacio público a ejecutar. 
Para proceder a la viabilización, se deberán 
verificar las condiciones jurídicas, técnicas 
y urbanísticas de los predios en los que se 

diseñarán y ejecutarán los proyectos y 
emitir un concepto escrito sobre la 
viabilidad o no viabilidad del proyecto, 
justificando su decisión. 

 

X  

• Mitú, Vaupés: el 28 de julio 

de 2023 se remitió la 
viabilidad técnica y jurídica del 
predio a intervenir. 

• Puerto Carreño, Vichada: el 
24 de julio de 2023 se remitió 
la viabilidad jurídica, y el 28 de 
julio de 2023 se remitió la 
viabilidad técnica del predio a 
intervenir. 

• Inírida, Guainía: el 10 de 

julio de 2023 se remitió la 
viabilidad jurídica, y el 22 de 
agosto de 2023 se remitió la 
viabilidad técnica del predio a 
intervenir. 

• Samaniego, Nariño: el 24 de 
julio de 2023 se remitió la 

viabilidad jurídica, y el 15 de 
agosto de 2023 se remitió la 
viabilidad técnica del predio a 
intervenir. 

• San José del Guaviare, 
Guaviare: el 4 de septiembre 

de 2023 se remitió la 
viabilidad jurídica y el 15 de 
agosto de 2023 se remitió la 
viabilidad técnica del predio a 
intervenir. 

• Tumaco, Nariño: el 4 de 
septiembre de 2023 se remitió 

la viabilidad técnica, y el 5 de 
septiembre de 2023 se remitió 
la viabilidad jurídica del predio 
a intervenir. 

• Argelia, Cauca: el 28 de julio 
de 2023 se remitió la 
viabilidad jurídica, y el 15 de 

agosto de 2023 se remitió la 
viabilidad técnica del predio a 
intervenir. 

• El Molino, La Guajira: el 8 de 
agosto de 2023 se remitió la 
viabilidad jurídica, y el 31 de 

agosto de 2023 se remitió la 
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Obligaciones Contractuales 
Cumple 

Observaciones 
Si No 

viabilidad técnica del predio a 
intervenir. 

• Valle del Guamuez, 

Putumayo: el 4 de diciembre 
de 2023, se dio la viabilidad 
jurídica, y el 29 de septiembre 
de 2023 se remitió la 
viabilidad técnica.  

• Quibdó, Chocó: el 1 de 

diciembre de 2023, se dio la 
viabilidad jurídica y el 4 de 

diciembre de 2023 la 
viabilidad técnica del predio a 
intervenir. 

• Arauquita, Arauca: el 13 de 
agosto de 2024, se dio la 

viabilidad jurídica y el 16 de 
agosto de 2024 la viabilidad 
técnica del predio a intervenir. 

 

c. En cuanto al acompañamiento social: 
Findeter deberá exigir en los documentos 

precontractuales y vigilar que el (los) 
contratista (s) de obra, ejecute las 
siguientes actividades, sin perjuicio de las 
actividades de seguimiento y control a 
cargo de las respectivas interventorías: 

 
i. Derivado de las reuniones focales, 

constituir el comité de sostenibilidad del 
proyecto con la participación de la 
comunidad del área de influencia, con el 
fin de trabajar con base en sus diferentes 
opiniones, actitudes y sugerencias frente 
al desarrollo del proyecto y/o programa a 

ejecutar. En este comité además deberá 
participar Findeter. 

ii. Identificar competencias técnicas al 
interior de la comunidad beneficiaria que 
orienten la vinculación laboral en el 
desarrollo de las labores propias de la 
ejecución del proyecto (mano de obra 

calificada y no calificada). 
iii. Garantizar los recursos necesarios para la 

movilidad, refrigerios, papelería, material 
didáctico y demás insumos necesarios 
para la ejecución de los talleres y 
reuniones. 

iv. Para todas las actividades que desarrolle, 

el(los) contratista(s) de obra debe(n) 
concertar el tiempo y horarios disponibles 
de las comunidades y elaborar una planilla 
de asistencia y un registro fotográfico. 

v. Diseñar una herramienta concordante con 
la realidad de la comunidad que permita 

evaluar el proceso de aprendizaje en las 

X  

Findeter ha incluido, dentro de los 
Términos de Referencia para cada 
uno de los procesos de 

contratación de los estudios, 
diseños, obra e interventoría 
publicados, las consideraciones 
que cada contratista debe cumplir 
en los aspectos técnico, jurídico y 
social respecto a la ejecución de 
cada uno de los proyectos.  De 

igual forma, ha desarrollado las 
actividades descritas en los 
lineamientos de gestión social, de 
acuerdo con el cronograma de 

ejecución aprobado para cada 
proyecto, así como las mesas de 
trabajo conjuntas con las 

administraciones municipales y 
las comunidades beneficiarias  
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Obligaciones Contractuales 
Cumple 

Observaciones 
Si No 

diferentes capacitaciones que se 
ejecuten. 

vi. Realizar reuniones con grupos focales, en 

donde se incluya y evidencie la 
participación de los diferentes tipos de 
población (niños, jóvenes, adultos, 
adultos mayores, personas con 
discapacidad, diferente raza y género), 
para identificar sus necesidades laborales, 

ocupacionales, recreativas, educativas, 
emocionales, de seguridad, apropiación 

entre otras, con el fin de buscar apoyo en 
las diferentes secretarías municipales, el 
SENA, fundaciones y entidades privadas. 

vii. Gestionar en conjunto con las entidades 
territoriales, capacitaciones y 

entrenamiento, para facilitar el acceso a 
diferentes áreas laborales a través del 
SENA y la alcaldía propendiendo por la 
empleabilidad inclusiva, buscando 
generar competencias técnicas en procura 
de la vinculación laboral de la comunidad 
beneficiaria. 

viii. A través del contratista de diseños y obra, 
previa caracterización del área de 
influencia del proyecto a ejecutar deberá 

apoyar a la comunidad en la generación 
de dos (2) iniciativas de emprendimiento 
social, con el objetivo de impulsar el 

mejoramiento del sector. Las personas de 
la comunidad del área de influencia que 
se postulen se denominarán, 
emprendedores sociales, y deberán 
desarrollar un (1) micro proyecto que 
garantice un cambio positivo en el 
entorno, que permita crear valor social, 

inclusión y protección de los derechos de 
las comunidades. 

ix. Gestionar el apoyo de la secretaría del 
deporte y de cultura municipal, en 
programas que vinculen a los niños y 

jóvenes del área de influencia para 
mejorar el aprovechamiento de los sitios 

de esparcimiento deportivo y capacitar a 
líderes juveniles para promover su 
participación e incidencia social, 
implementando estrategias que 
contribuyen a la convivencia pacífica 
mediante el buen uso del tiempo libre, el 

trabajo comunitario y la enseñanza de 
otras formas de expresión para contribuir 
desde la cultura.   

x. Diseñar y desarrollar al menos 1 
encuentro de convivencia por barrio del 
entorno del proyecto respectivo, para 
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Obligaciones Contractuales 
Cumple 

Observaciones 
Si No 

fomentar la paz, la cultura ciudadana y las 
buenas relaciones. 

 

Adicionalmente, FINDETER deberá cumplir la 
siguiente obligación: 
 

i. Realizar mesas de trabajo con la 
administración municipal y las 
comunidades beneficiaras con enfoque 

participativo en todas las etapas, con el 
fin de garantizar la apropiación de los 

espacios y sostenibilidad de los proyectos 
en el corto y mediano plazo. Se deben 
realizar mínimo 3 mesas de trabajo, las 
cuales podrán adelantarse de manera 
simultánea con los talleres de imaginarios 

y socialización de diseños y avance y 
finalización de las obras.  

 

d. Gestión Precontractual: Findeter 
adelantará las siguientes actividades: 
 

i. De acuerdo con el perfil técnico realizado 
para los proyectos de MIB, se debe 
proceder con la elaboración de los 
documentos precontractuales para la 
contratación de los estudios, diseños y la 

ejecución de las obras de Mejoramiento 
Integral de Barrios que sean priorizadas, 

con el acompañamiento social necesario.  
ii. Para el caso de los proyectos de espacio 

público, una vez se cuente con la 
viabilización de los lotes propuestos por los 
municipios y acordados con el MVCT, se 
procede a elaborar los documentos 

precontractuales, para la contratación de 
los estudios, diseños y la ejecución de las 
obras de espacio público que sean 
priorizadas, con el acompañamiento social 
necesario. 

iii. De igual manera, elaborar los documentos 
precontractuales para la contratación de las 

interventorías de los estudios y diseños y la 
ejecución de las obras de MIB y de EP. 

iv. Adelantar los procesos de selección 
respectivos. 

v. Brindar respuesta a las observaciones que 
formulen los posibles oferentes dentro de 
los procesos de selección para contratar los 

estudios, diseños y la ejecución de las 
obras, y la respectiva interventoría. 

vi. Poner a disposición las instalaciones 
requeridas y suficientes para garantizar el 
cierre de las convocatorias. 

vii. Realizar la evaluación de las propuestas (en 

los aspectos jurídicos, técnicos y 

X  

A la fecha de corte del informe, 
Findeter ha elaborado los perfiles 
definitivos de los proyectos, los 

cuales sirvieron de insumo para la 
elaboración de los estudios 
previos para la contratación de 
estudios, diseños, obra e 
interventoría de los proyectos 

MIB de Turbo, Necoclí y Montería 
cumpliendo con las actividades de 

gestión precontractual previstas. 
 
De igual forma, Findeter ha 
adelantado los procesos de 
viabilidades técnicas y jurídicas 
de los predios que serán 

intervenidos con proyectos de 
Espacio Público que fueron 
insumo para la elaboración de los 
documentos precontractuales de 
los procesos de contratación de 
los estudios, diseños, obras e 
interventorías para los proyectos 

en los municipios de Mitú, Puerto 
Carreño, Inírida, Argelia, 
Tumaco, Samaniego, San José 
del Guaviare, El Molino, Quibdó, 
Valle del Guamuez y Arauquita. 
 
El 30/10/23 se votó el comité 

técnico donde se aprobaron los 
documentos para la publicación 
de procesos de contratación de 
los proyectos MIB de Turbo y 
Necoclí y el primer grupo de 
Espacio público (Mitú, Puerto 

Carreño, Inírida), como base para 
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Obligaciones Contractuales 
Cumple 

Observaciones 
Si No 

financieros, sociales y ambientales), que se 
presenten en el marco de los procesos de 
contratación de los estudios, diseños, la 

ejecución de las obras y la interventoría y 
establecer, conforme a dicha evaluación, el 
orden de elegibilidad para la selección de 
los contratistas por el Comité Fiduciario del 
Patrimonio Autónomo. 

viii. Poner a disposición la plataforma 

tecnológica para informar a la comunidad e 
interesados de los procesos de contratación 

de los estudios, diseños, la ejecución de las 
obras y la interventoría, de acuerdo con el 
Manual Operativo del Patrimonio 
Autónomo. 

ix. Convocar, a través del Patrimonio 

Autónomo, al MVCT a los Comités Técnicos 
y Fiduciarios, con el fin de aprobar el orden 
de elegibilidad para la selección de los 
contratistas. 

x. Gestionar ante el Patrimonio Autónomo la 
celebración, legalización y 
perfeccionamiento de los contratos para los 

estudios, diseños, ejecución de las obras y 
el de interventoría 

la estructuración de las demás 
convocatorias.  
 

Una vez realizada la evaluación 
de las propuestas recibidas para 
obra e interventoría de los 
proyectos de MIB a ejecutar en 
los municipios de Turbo y Necoclí, 
se determinó que el proceso para 

la contratación de estudios, 
diseños y obras para Necoclí 

debía ser declarado DESIERTO. 
La convocatoria privada para 
estos procesos se realizó en el 
mes de enero, con fecha de cierre 
y adjudicación del 29 de enero de 

2024. 
 
Para el caso de Montería, se abrió 
convocatoria en el mes de mayo 
de 2024, siendo finalmente 
adjudicada el 9 de julio mediante 
acta de comité fiduciario No 17. 

 
Para el caso de los proyectos de 
Espacio Público se han 

adelantado los siguientes 
procesos de contratación por 
parte de FINDETER: 

 
• Valle del Guamuez: Obra e 

interventoría adjudicados el 8 
de febrero de 2024. 

• El Molino: Obra e interventoría 
adjudicados el 16 de enero de 
2024. 

• Quibdó:  Obra e interventoría 
adjudicados el 20 de febrero de 
2024. 

• Mitú: Obra e interventoría 
declaradas desiertas, se 

adelantó convocatoria privada 
de interventoría, suspendida 

desde el 27 de febrero y 
convocatoria privada de obra, 
desierta. Se cancela el proyecto 
por solicitud del municipio al no 
tener disponible el predio 
inicialmente postulado. 

• San José del Guaviare: Obra 
e interventoría adjudicados el 
20 de agosto de 2024. 

• Inírida:  Obra e interventoría 
adjudicados el 12 de julio de 
2024. 
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Obligaciones Contractuales 
Cumple 

Observaciones 
Si No 

• Puerto Carreño:   Obra e 
interventoría adjudicados el 12 
de julio de 2024.  

• Samaniego: Obra suspendida, 
interventoría declarada 
desierta. En estructuración de 
nuevo proceso de contratación 

• Tumaco: Obra suspendida, 
interventoría declarada 

desierta.    En estructuración de 
nuevo proceso de contratación 

• Argelia:  Obra suspendida, 
interventoría declarada 
desierta.    En estructuración de 
nuevo proceso de contratación. 

 

Durante el desarrollo del contrato 
se han adelantado 51 Comités 
técnicos para la contratación de 
estudios, diseños, obra e 
interventoría integral, tanto para 
proyectos de espacio público 
como para MIB, cuya relación y 

detalle pueden ser consulados en 
el numeral 3.3. del presente 
informe. 

 

e. Gestión Contractual y Supervisión a la 
ejecución de los Proyectos: Una vez el 
Patrimonio Autónomo haya contratado la 
ejecución de los proyectos para el MVCT, 

Findeter tendrá las siguientes obligaciones: 
 

i. Suscribir los convenios con los municipios 
priorizados y ejercer la supervisión de los 
mismos.  

ii. Realizar la supervisión a los contratos de 
interventoría a fin de verificar las 

obligaciones establecidas en los contratos, 
así como el cabal cumplimiento de las 
actividades y compromisos contratados. En 
el desarrollo de esta actividad, en ningún 

caso Findeter ostentará la condición de 
interventor. 

iii. Realizar el control y seguimiento de los 

proyectos a través de la herramienta 
tecnológica que para el efecto determine 
Findeter. 

iv. Gestionar las modificaciones, recomendar 
la aplicación de cláusulas de apremio al 
Comité Fiduciario, entre otros, que se 

deriven de la ejecución de los contratos que 
suscriba el Patrimonio Autónomo, así como 
las demás funciones que se establezcan en 
el respectivo Manual Operativo. 

X  

Se suscribieron a la fecha 13 
convenios interadministrativos 

entre FINDETER y los municipios 
priorizados y se designó el Gestor 
del contrato, cumpliendo con las 
actividades de gestión 
contractual previstas a la fecha. 
 

Se aclara que en virtud de que no 
fue posible suscribir el convenio 
con el municipio de Bucaramanga 
debido a que la administración 
municipal y el INVISBU no 
estuvieron de acuerdo con los 
términos establecidos en el 

convenio interadministrativo 
respecto a las obligaciones 
económicas que deberían asumir 
de no cumplir con lo establecido 
en el mismo, en reemplazo de 
este proyecto, se suscribe el 
convenio con el municipio de 

Montería. 
 
De igual forma, se aclara que el 
proyecto en el municipio de Mitú 
fue cancelado por solicitud del 
municipio, por lo cual el convenio 

inicialmente suscrito se 
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Obligaciones Contractuales 
Cumple 

Observaciones 
Si No 

v. Cumplir las funciones establecidas en el 
Manual Operativo del Patrimonio 
Autónomo. 

vi. Designar un Gestor del Contrato 
Interadministrativo e informar al MVCT, con 
la debida antelación cualquier cambio de 
este.  

vii. Dar un manejo seguro a todos los 
documentos relacionados con aspectos 

jurídicos, financieros, técnicos y 
administrativos que se generen con ocasión 

del desarrollo de los contratos, con sujeción 
a las normas de retención documental y 
archivo vigentes. 

viii. Se realizarán visitas técnicas de 
seguimiento a la ejecución de estudios, 

diseños y obras en compañía de los 
interventores, con el fin de verificar el 
avance y cumplimiento de las obligaciones. 
En caso de que como resultado de las 
visitas se evidencien observaciones, se 
emitirá un informe a las interventorías, 
quienes deberán solicitar la subsanación de 

estas a los contratistas de estudios, diseños 
u obra en un plazo a convenir. Se aclara 
que las visitas de seguimiento serán 

realizadas por los supervisores al contrato 
de interventoría o con el apoyo de 
profesionales idóneos de las regionales, 

zonales y oficinas con las cuales puede dar 
cobertura en todo el país. 

ix. Disponer y mantener la infraestructura 
física, logística, operativa, técnica y de 
recursos humanos requerido para la 
supervisión al contrato de interventoría de 
los proyectos, para los componentes 

técnicos, legales y financieros. 
x. Presentar al MVCT un informe de gestión 

mensual del contrato interadministrativo 
donde se incluya el avance de los proyectos 
de acuerdo con los informes de las 

interventorías, y el cual será entregado 
dentro los quince (15) días hábiles 

siguientes al mes que se reporta. La 
estructura de dicho informe será 
concertada previo al inicio del contrato 
interadministrativo, en caso de no 
acordarse dicha estructura, Findeter 
reportará acorde a la metodología 

establecida por la Entidad. 
xi. Asistir a las reuniones, talleres, comités y 

demás eventos que se realicen en el marco 
de los proyectos que se ejecutará con 
objeto de la presente propuesta, en los que 
se requiera su participación, y colaborará 

encuentra en proceso de 
liquidación.  
  

Findeter ha entregado 
diecinueve (19) informes 
mensuales de actividades del 
contrato.  
 

1. Acumulado Julio de 2023 – 

Revisado y aprobado por el 
MVCT 

2. Agosto de 2023 – Revisado 
y aprobado por el MVCT 

3. Septiembre de 2023 - 
Revisado y aprobado por el 
MVCT 

4. Octubre 2023 - Revisado y 
aprobado por el MVCT 

5. Noviembre 2023 - Revisado 
por el MVCT 

6. Diciembre 2023 - Revisado 
por el MVCT 

7. Enero 2024 - Revisado por 

el MVCT 
8. Febrero 2024 - Revisado por 

el MVCT    

9. Marzo 2024 - Revisado por 
el MVCT 

10. Abril 2024 - Revisado por el 

MVCT      
11. Mayo 2024 - Revisado por el 

MVCT 
12. Junio 2024 - Revisado por el 

MVCT 
13. Julio 2024 - Revisado por el 

MVCT   

14. Agosto 2024 - Revisado por 
el MVCT  

15. Septiembre 2024 - Revisado 
por el MVCT 

16. Octubre 2024 - Revisado 

por el MVCT  
17. Noviembre 2024 - Revisado 

por el MVCT 
18. Diciembre 2024 - Revisado 

por el MVCT  
19. Enero 2025 - Revisado por 

el MVCT 
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Obligaciones Contractuales 
Cumple 

Observaciones 
Si No 

con el suministro de información y en la 
contestación de los requerimientos por 
parte de interesados.  

xii. Suministrar la información y/o respuestas a 
los requerimientos de terceros interesados 
o entes de control.  

xiii. Dar concepto respecto a los informes o 
respuestas que presente el contratista de 
interventoría, como consecuencia de las 

actividades de supervisión. 

 

f. Gestión Social y Reputacional: Findeter 

deberá: 
 

i. Implementar un plan de gestión social, por 

medio del cual, se tengan la(s) 
metodología(s) y estrategia(s) 
encaminadas a la realización de acciones 
con un enfoque de acción sin daño, para 
esto se llevará a cabo el conocimiento 
contextual del territorio y de las 
comunidades donde se hace presencia, de 

tal manera que se tenga un adecuado 
relacionamiento con la población local, 
siendo la hoja de ruta que permite una 
intervención pertinente.  

ii. Con base a lo anterior, se promoverán 

procesos de participación ciudadana y de 
fortalecimiento de capacidades en 

comunidades, con el fin de aportar al 
diálogo social y la construcción de tejido 
social respectivamente; de tal manera que 
se genere el sentido de pertenencia, la 
apropiación, empoderamiento y 
sostenibilidad de la comunidad frente a los 

proyectos de infraestructura priorizados por 
el Ministerio. 

iii. Sumado a esto, la implementación de la 
gestión social contempla la realización de 
actividades complementarias encaminadas 
a desplegar acciones afirmativas en 
derechos humanos. En este sentido, se 

promoverán actividades tendientes al 
respeto y garantía de la inclusión social, el 
enfoque diferencial, la equidad de género y 
la sostenibilidad económica de acuerdo con 
las realidades de cada comunidad y su 
territorio, impulsando el desarrollo 
económico a través de la generación de 

empleo de mano de obra local interesada 
junto a impulsar iniciativas sociales 
construidas en el marco del 
acompañamiento social comunitario.   

iv. Así mismo, se propenderá por ejecutar 
acciones que permitan sentar bases para 

una comunicación para el desarrollo, 

X  

Para los proyectos de espacio 
público, en cumplimiento de los 
lineamientos establecidos en el 

plan de gestión social, se han 
adelantado las siguientes 
gestiones: 
 
• El Molino: Se realizó taller 

participativo con la 
comunidad del municipio de y 

se realizó la presentación del 
esquema básico 19 de marzo 
de 2024. 

• Quibdó: Se realizó el taller 
participativo con la 

comunidad el 19 de abril de 
2024.  

• Valle del Guamuez:  Se 
realizó el taller participativo 
el 16 de abril de 2024.  

• Inírida: Se realizó el taller 
participativo el 22 de octubre 
de 2024. 

• San José de Guaviare: Se 
realizó el taller participativo y 
se socializó el inicio de la 
etapa 1 con la comunidad de 
municipio el 21 de octubre de 
2024.  

• Puerto Carreño: Se realizó 

el taller participativo el 11 de 
diciembre de 2024. 

 
Para MIB se han venido 
formulado e implementando los 
PGSR, desarrollando acciones 
encaminadas a fortalecer el tejido 

social, la corresponsabilidad, la 
apropiación, sostenibilidad y el 
trabajo articulado con las 
entidades territoriales y otros 
actores institucionales:  
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Obligaciones Contractuales 
Cumple 

Observaciones 
Si No 

encaminadas a realizar la comunicación y 
divulgación con el cual se integrarán 
distintos canales de diálogo social e 

información asertiva de acuerdo con las 
particularidades culturales y geográficas 
del territorio. 

v. Finalmente, en el marco de la asistencia 
técnica se llevarán a cabo las actividades de 
monitoreo y seguimiento tendiente a 

garantizar el adecuado cumplimiento de la 
implementación de la gestión social.  

 

• Turbo: PGSR formulado y 
aprobado el 30 de mayo de 
2024: 

•  Socialización y taller de 
diseño participativo: 16 de 
abril con la participación de 
90 personas y se conformó el 
comité de sostenibilidad con 
11 personas. 

• Se culminó la ruta de 
sostenibilidad – proceso de 

formación y capacitación en 
iniciativas de 
emprendimiento social 
contando con una 
participación promedio de 20 

participantes en las líneas de: 
Repostería, Lencería y 
Productos de Aseo.  

• Se realizó articulación con la 
entidad territorial para llevar 
la oferta institucional y social 
a los barrios intervenidos con 

el proyecto MIB. 
• En total se desarrollaron 32 

espacios de encuentro y 

participación con la 
comunidad, entre los cuales 
se encuentran las reuniones y 

acciones con el comité de 
sostenibilidad, las sesiones 
de capacitación y los talleres 
de diseño participativo y la 
construcción de los nombres 
de los parques ubicados en 
los barrios Monterrey y 

Hoover Quintero intervenidos 
en el marco del proyecto. 
 

• Necoclí: PGSR formulado y 
aprobado el 17 de junio de 

2024 mediante oficio DON-
003-FTER-131-2024. 

 
• Socialización y taller de 

diseño participativo: 17 de 
abril con la participación de 
41 personas y se conformó el 
comité de sostenibilidad con 

11 personas. 
• Se culminó la 

implementación de la ruta de 
sostenibilidad – proceso de 
formación y capacitación en 
iniciativas de 
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Obligaciones Contractuales 
Cumple 

Observaciones 
Si No 

emprendimiento social de 
Turismo comunitario y 
gastronomía contando con 

una participación promedio 
de 25 emprendedores. 

• En total se desarrollaron 37 
espacios de encuentro y 
participación con la 
comunidad, entre los cuales 

se encuentran las reuniones y 
acciones con el comité de 

sostenibilidad, las sesiones 
de capacitación y los talleres 
de diseño participativo y la 
construcción del nombre del 
parque ubicado en el barrio 

Villa Alejandría intervenido 
en el marco del proyecto. 

•  Se ha realizado articulación 
con la entidad territorial para 
llevar la oferta institucional y 
social a los barrios 
intervenidos con el proyecto 

MIB. 
 
• Montería: PGSR formulado y 

aprobado mediante oficio No. 
CMNT-017-2024 del 2 de 
septiembre de 2024. 

• Socialización y taller de 
diseño participativo: 14 de 
septiembre de 2024 con la 
participación de 156 personas 
y se conformó el comité de 
sostenibilidad con 12 
personas. 

• Se culminó la ruta de la 
sostenibilidad de la fase de 
estudios y diseños, en la cual 
participaron en promedio 55 
personas, quienes eligieron 

continuar en el proceso de 
formación en las iniciativas 

de emprendimiento social de 
gastronomía cultural, 
modistería y belleza. 

• Se dio inicio a la 
implementación de la ruta de 
la sostenibilidad – proceso de 

formación contando a la 
fecha con una sesión en 
Belleza y una sesión de 
modistería, con una 
participación promedio de 15 
personas. 
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Obligaciones Contractuales 
Cumple 

Observaciones 
Si No 

• En el marco del desarrollo de 
los encuentros con el comité 
de sostenibilidad se a 

planeado y desarrollado de 
forma articulada con la 
entidad territorial acciones 
dirigidas a la comunidad en 
los temas de Salud mental, 
Raíces y Memorias, 

Fortalecimiento del tejido 
social y se incorporado como 

eje transversal en todos los 
encuentros el tema de 
prevención de violencia de 
género y economía del 
cuidado. 

• A la fecha se ha desarrollado 
18 espacios de participación. 

 

g. Gestión Pos contractual - Actividades 
de Cierre y Liquidación. Findeter apoyará 
las gestiones pertinentes para la entrega y 
recibo de las obras por parte de los 
municipios, liquidará los contratos y 

convenios derivados suscritos en desarrollo 
del objeto contractual y presentará un 

informe final al cual anexará la información 
y documentos recopilados en desarrollo de 
su ejecución.  

 

X  

Se adelanta por parte de Findeter 
la liquidación de los contratos y 
convenios derivados de los 

siguientes proyectos de espacio 
público, terminados y entregados 
a la fecha: 
 
• El Molino: Terminado el 31 

de octubre de 2024. 
• Valle del Guamuez: 

Terminado el 24 de 
noviembre de 2024. 

• Quibdó: Terminado el 16 de 
febrero de 2025. 

 
EN CUANTO A LA ADMINISTRACIÓN DE 

RECURSOS:    

 

i. Suscribir el Contrato de Fiducia Mercantil, 
de acuerdo con las consideraciones, 
requerimientos específicos y demás 
información entregada por el MVCT, dentro 

de los quince (15) días hábiles siguientes al 
inicio de la ejecución del contrato. 

ii. Elaborar el Manual Operativo, de acuerdo 

con las consideraciones, requerimientos 
específicos del MVCT, dentro de los quince 
(15) días hábiles siguientes al inicio de la 

ejecución del contrato. 
iii. Administrar los recursos transferidos por el 

MVCT para la asistencia técnica y ejecución 
de los proyectos priorizados, a través de 
cuentas bancarias o fondos de inversión 
colectiva con riesgo conservador. 

iv. Realizar el control de los desembolsos de 

los recursos del Contrato 
Interadministrativo, de los pagos de la 
asistencia técnica y de los pagos 
correspondientes a la contratación 

X  

FINDETER suscribió el CONTRATO 
DE FIDUCIA MERCANTIL 
IRREVOCABLE DE 
ADMINISTRACIÓN Y PAGOS No. 
3-1- 114561. 
 

Se aprobó el Manual Operativo de 

la Subcuenta MEJORAMIENTO 
INTEGRAL DE BARRIOS Y 
ESPACIO PÚBLICO.  
 
Se realizó un desembolso por 
valor de $15.235.000.000, a la 

cuenta del patrimonio autónomo 
el 30 de agosto de 2023. 
 
A la fecha se han recibido 
dieciocho (18) informes 
financieros con corte a:  
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Obligaciones Contractuales 
Cumple 

Observaciones 
Si No 

derivada, previa aprobación del interventor 
del contrato derivado.  

v. Instruir al Patrimonio Autónomo para 

reintegrar los rendimientos financieros 
generados en el marco del contrato, 
mensualmente dentro de los primeros días 
del mes siguiente a su causación, a la 
cuenta que señale el Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio, previa instrucción por 

parte de éste del procedimiento a seguir, 
indicando los datos de las cuentas 

respectivas del Tesoro Nacional. 
vi. Revisar el Informe de Gestión presentado 

por el Patrimonio Autónomo, con el fin de 
conciliar las cuentas y reportar por medio 
de un informe de ejecución financiera, los 

pagos efectivos por fuente de recursos 
derivados de la ejecución del contrato 
interadministrativo. Este informe será 
enviado al ministerio la última semana del 
mes siguiente al que se reporta 

- 30 de septiembre de 2023 
(información a corte 31 de 
agosto de 2023)  

- 31 de octubre de 2023 
(información a corte 30 de 
septiembre de 2023). 

- 30 de noviembre de 2023 
(información a 31 de octubre 
de 2023)  

- 27 de diciembre de 2023 
(información a corte 30 de 

noviembre de 2024)  
- 30 de enero de 2024 

(información a corte 31 de 
diciembre de 2023)  

- 2 de marzo de 2024 

(información a corte 31 de 
enero de 2024)  

- 27 de marzo de 2024 
(información a corte 29 de 
febrero de 2024)  

- 30 de abril de 2024 
(información a corte 31 de 

marzo de 2024)  
- 31 de mayo de 2024 

(información a corte 30 de 

abril de 2024)  
- 30 de junio de 2024 

(información a corte 31 de 

mayo de 2024)  
- 31 de julio de 2024 

(información a corte 30 de 
junio de 2024)  

- 30 de agosto de 2024 
(información a corte 31 de 
julio de 2024)  

- 30 de septiembre de 2024 
(información a corte 31 de 
agosto de 2024)  

- 29 de octubre de 2024 
(información a corte 30 de 

septiembre de 2024) 
- 29 de noviembre de 2024 

(información a corte 31 de 
octubre de 2024) 

- 23 de diciembre de 2024 
(información a corte 30 de 
noviembre de 2024) 

- 28 de enero de 2025 

(información a corte 31 de 
diciembre de 2024). Estos 
informes han tenido las 
revisiones y aprobaciones 
correspondientes. 
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3. CONTRATACIÓN DERIVADA  

 
En cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato 1223 de 2023, 

FINDETER suscribió CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE DE 
ADMINISTRACIÓN Y PAGOS No. 3-1- 114561. 
 

A la fecha del corte de este informe, se han suscrito entre FINDETER y los 
municipios 13 convenios interadministrativos para aunar los esfuerzos técnicos 

y administración para la ejecución de los proyectos de Mejoramiento Integral de 
Barrios y de Espacio Público, los cuales se presentan a continuación: 

 

No.  
No. 

Convenio 
Municipio Proyecto Fecha 

1 0082/23 TURBO 
Mejoramiento 

Integral de Barrios 
28/06/2023 

2 0088/23 PUERTO CARREÑO Espacio Público 28/06/2023 

3 0098/23 ARGELIA Espacio Público 28/06/2023 

4 0100/23 NECOCLÍ 
Mejoramiento 

Integral de Barrios 
28/06/2023 

Obligaciones Contractuales 
Cumple 

Observaciones 
Si No 

- 28 de febrero de 2025 
(información a corte 31 de 

enero de 2025) y el cual está 
siendo revisado y validado por 
equipo financiero de la DEUT 
para ser reportado y aprobado 
por la Subdirección de 
Finanzas y Presupuesto del 

MVCT.  

 
PRIORIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS 

INTERVENCIONES   
 

 

a. PRIORIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE 
INTERVENCIONES PARA PROYECTOS 
DE MIB  

 

X  

A la fecha del presente informe se 
han priorizado obras para los 
proyectos de Turbo, Necoclí y 
Montería de los cuales Turbo 
terminó la etapa de obra el 
pasado 16 de febrero de 2025. 

Los demás se encuentran en 
etapa de ejecución de obra.   

 

b. PRIORIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE 
INTERVENCIONES PARA PROYECTOS 
DE ESPACIO PÚBLICO  

 

X  

A la fecha del presente informe se 
han priorizado 10 proyectos de 
espacio público, de los cuales, 3 

se encuentran terminados (El 
Molino, Valle del Guamuez y 
Quibdó), 3 en ejecución (San José 

de Guaviare, Inírida y Puerto 
Carreño), 3 en proceso de 
contratación (Samaniego, 
Tumaco y Argelia) y 1 por 

convocar (Arauquita). 
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No.  
No. 

Convenio 
Municipio Proyecto Fecha 

5 0102/23 INIRIDA Espacio Público 28/06/2023 

 0104/23 EL MOLINO Espacio Público 28/06/2023 

7 0105/23 QUIBDÓ Espacio Público 28/06/2023 

8 0106/23 SAMANIEGO Espacio Público 28/06/2023 

9 0107/23 
SAN JOSÉ DEL 

GUAVIARE 
Espacio Público 28/06/2023 

10 0108/23 TUMACO Espacio Público 28/06/2023 

11 0109/23 VALLE DEL GUAMEZ Espacio Público 28/06/2023 

12 056/24 MONTERIA 
Mejoramiento 

Integral de Barrios 
09/02/2024 

13 0306/24 ARAUQUITA Espacio Público  2/10/2024 

 
De igual forma, se han suscrito los siguientes contratos derivados de Obra e 

interventoría, para la ejecución de los proyectos de Espacio Público y MIB: 

 

No. 
No. Contrato 

obra 

No. Contrato 

interventoría 
Municipio Proyecto 

1 002-2024 001-2024 El Molino Espacio Público 

2 010-2024 009-2024 Quibdó Espacio Público 

3 008-2024 007-2024 Valle del Guamuez Espacio Público 

4 006-2024 005-2024 Turbo MIB 

5 004-2024 003-2024 Necoclí MIB 

6 012-2024 011-2024 Montería MIB 

7 075-2024 056-2024 
Inírida y Puerto 

Carreño 
Espacio Público 

8 100-2024 101-2023 
San José De 

Guaviare 
Espacio Público 

 
3.1. ESTADO Y AVANCE DE LOS PROYECTOS CONTRATO 1223 DE 

2023 
 
A continuación, se relaciona el estado de cada proyecto a la fecha de corte del 

informe:  
 

a. PROYECTOS DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS: 
 

- Estudios, diseños y obras incluido el acompañamiento social 

necesario 
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Proceso de selección Municipios Estado 

Convocatoria privada Turbo 
Contrato adjudicado, legalizado y 

ejecutado. 

Convocatoria privada Necoclí 
Contrato adjudicado, legalizado y 

en ejecución. 

Convocatoria pública 
 

Montería 

Contrato adjudicado, legalizado y 

en ejecución. 

 

- Interventoría integral 
 

Procesos de selección Municipio Estado 

Convocatoria pública Turbo 
Contrato adjudicado, legalizado y 
en ejecución. 

Convocatoria pública Necoclí 
Contrato adjudicado, legalizado y 
en ejecución. 

Convocatoria pública 
 

Montería 
Contrato adjudicado, legalizado y 

en ejecución. 

 
b. PROYECTOS DE ESPACIO PUBLICO 

 

- Estudios, diseños y obras incluido el acompañamiento social 

necesario 
 

Procesos de 

selección 
Municipio Estado 

Convocatoria 

pública  

Puerto 

Carreño 

En trámite de permisos y licencias para inicio de 
la etapa 2 

Convocatoria 

pública  

Mitú 

Convenio: firmado por el municipio. 
Convocatoria Obra: Declarada desierta 
Convocatoria interventoría: Declarada desierta 

Convocatoria 

privada 

Convocatoria Obra: Declarada desierta, se 
recibe comunicado por parte de la alcaldía 

municipal solicitando el cambio de predio 
Convocatoria interventoría: Cancelada 
 

*Se cancela el proyecto por solicitud del 
municipio y se remplaza por el municipio de 
Arauquita 

Convocatoria 

pública  
Inírida En ejecución de la etapa 2 de obra 

Convocatoria 

pública  
Argelia 

Convenio: firmado por el municipio. 

Convocatoria Obra: Suspendida 
Convocatoria interventoría: Declarada desierta 

Convocatoria 

privada 
Convocatoria interventoría: Declarada desierta 
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Procesos de 

selección 
Municipio Estado 

Convocatoria 

pública  San Andrés 

de Tumaco 

Convenio: firmado por el municipio. 

Convocatoria Obra: Suspendida 
Convocatoria interventoría: Declarada desierta 

Convocatoria 

privada 
Convocatoria interventoría: Declarada desierta 

Convocatoria 

pública  
Samaniego 

Convenio: firmado por el municipio. 
Convocatoria Obra: Suspendida 
Convocatoria interventoría: Declarada desierta 

Convocatoria 

privada 
Convocatoria interventoría: Declarada desierta 

Convocatoria 

pública 

Interventoría y 

contratación 

directa de obra 

San José del 
Guaviare 

En ejecución de la etapa 2 de obra 

Convocatoria 

pública  
Quibdó Terminado, en proceso de entrega 

Convocatoria 

pública  
El Molino Terminado y entregado 

Convocatoria 

pública  
Valle del  

Guamuez 
Terminado y entregado 

 
3.2. COMITÉS FIDUCIARIOS 

 

Durante la ejecución del Contrato 1223 de 2023 a la fecha se han realizado 31 
comités fiduciarios. A continuación, se relacionan los temas tratados: 

 
Número Fecha Temas tratados 

1 07/09/2023 Aprobación Manual Operativo Patrimonio Autónomo 

Aliados Findeter para la Asistencia Técnica y 
Administración de Recursos – SUBCUENTA 
MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS Y ESPACIO 
PÚBLICO, contrato de fiducia mercantil 3-1-114561 
de 2023 para el desarrollo del contrato 
interadministrativo No. 1223 de 2023. 

2 22/11/2023 Con fundamento en el Informe de Declaratoria de 
Desierta y, de conformidad con lo establecido en el 
Manual Operativo, la Jefatura de Contratación remite 
para aprobación del Comité Fiduciario, la 

recomendación de declaratoria de desierta emitida 
por el Comité Técnico No. 05 en sesión adelantada 

durante los días 20 y 21 de noviembre de 2023, para 
la Convocatoria PAF-MIB-O-084-2023, cuyo objeto 
es CONTRATAR “LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, 
DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE 
RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE 
MITÚ DEPARTAMENTO DEL VAUPÉS, UN PARQUE 
RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE 

PUERTO CARREÑO DEPARTAMENTO DEL VICHADA Y 
UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL 
MUNICIPIO DE PUERTO INÍRIDA DEPARTAMENTO DE 
GUAINÍA”, de conformidad con la causal establecida 
en el subnumeral 1.38.1., del numeral 1.38 
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CAUSALES PARA LA DECLARATORIA DE DESIERTA, 
del SUBCAPÍTULO I GENERALIDADES, del CAPÍTULO 

II DISPOSICIONES GENERALES de los términos de 
referencia, que consagra como causal de declaratoria 
de desierta de la convocatoria “Cuando no se 
presenten propuestas”. 

3 06/12/2023 Aprobar la declaratoria de desierta de la 
CONVOCATORIA No. PAF-MIB-O-086-2023, que 

tiene por objeto: OBJETO: CONTRATAR “LA 
EJECUCIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, Y 
CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS, 
INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL 

NECESARIO PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO 
INTEGRAL DE BARRIOS EN EL MUNICIPIO DE 

NECOCLÍ, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”. 

4 11/12/2023 Aprobar la DECLARATORIA DE DESIERTA de la 
convocatoria PAF-MIB-O-085-2023, que tiene por 
objeto: CONTRATAR “LA EJECUCIÓN DE LOS 
ESTUDIOS, DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE LAS 
OBRAS PRIORIZADAS, INCLUIDO EL 

ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL NECESARIO PARA EL 
PROYECTO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE 
BARRIOS EN LA COMUNA UNO DEL DISTRITO DE 
TURBO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”. 

5 26/12/2023 Aprobar   la DECLARATORIA DE DESIERTA de la 
convocatoria PAF-MIB-O-109-2023 que tiene por 

objeto: CONTRATAR “LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, 

DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE 
RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO 
SAN JOSÉ DEL GUAVIARE - DEPARTAMENTO DE 
GUAVIARE.” 

6 29/12/2023 Aprobar la declaratoria de desierta de la 
convocatoria PAF-MIB-I-107-2023 que tiene por 
objeto CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL 
(ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, 
AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA 
EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y 
CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO 

DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE 
ARGELIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA, UN PARQUE 
RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE 
SAMANIEGO DEPARTAMENTO DE NARIÑO Y UN 
PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL 

MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE TUMACO 

DEPARTAMENTO DE NARIÑO”. 

7 09/01/2024 Aprobar el orden de elegibilidad y recomendar 
la adjudicación de la convocatoria PAF-MIB-O-110-
2023, que tiene por objeto: CONTRATAR LA 
EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y 
CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO 

DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO EL MOLINO 
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA” (Presentada en el 
comité de contratación 227 del 26 de diciembre de 
2023)  

8 12/01/2024 Aprobar la adjudicación de la CONVOCATORIA No. 
PAF-MIB-I-102-2023 que tiene por 

objeto CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL 
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(ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, 
AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A “LA 

EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y 
CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO 
DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO EL MOLINO 
- DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA”. 

9 12-01-2024 Aprobar los términos de referencia que tiene por 
objeto CONVOCATORIA PRIVADA "CONTRATAR LA 

“EJECUCIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, Y 
CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS, 
INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL 
NECESARIO PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO 

INTEGRAL DE BARRIOS EN EL MUNICIPIO DE 
NECOCLÍ, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. 

10 29/01/2023 Aprobar el orden de elegibilidad y adjudicar la 
Convocatoria PAF-MIB-O-123-2023, que tiene por 
objeto: CONTRATAR “LA EJECUCIÓN DE LOS 
ESTUDIOS, DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE LAS 
OBRAS PRIORIZADAS, INCLUIDO EL 
ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL NECESARIO PARA EL 

PROYECTO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE 
BARRIOS EN EL MUNICIPIO DE NECOCLÍ, 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”.  
Aprobar el orden de elegibilidad y adjudicar la 
Convocatoria PAF-MIB-I-081-2023, que tiene por 
objeto: CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, 

AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA “LA 
EJECUCIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, Y 
CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS, 
INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL 
NECESARIO PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO 
INTEGRAL DE BARRIOS EN EL MUNICIPIO DE 

NECOCLÍ, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”. 

11 31/01/2024 Aprobar la recomendación del Comité Técnico sobre 
el orden de elegibilidad y adjudicación de la 
convocatoria No. PAF-MIB-O-126-2023 que tiene por 
objeto: CONTRATAR “LA EJECUCIÓN DE LOS 
ESTUDIOS, DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE LAS 

OBRAS PRIORIZADAS, INCLUIDO EL 
ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL NECESARIO PARA EL 
PROYECTO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE 
BARRIOS EN LA COMUNA UNO DEL DISTRITO DE 

TURBO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”. 
Aprobar la recomendación del Comité Técnico sobre 
el orden de elegibilidad y adjudicación de la 

convocatoria No. PAF-MIB-I-079-2023 que tiene por 
objeto: CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, 
AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA “LA 
EJECUCIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, Y 
CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS, 

INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL 
NECESARIO PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO 
INTEGRAL DE BARRIOS EN LA COMUNA UNO DEL 
DISTRITO DE TURBO, DEPARTAMENTO DE 
ANTIOQUIA”. 
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12 08/02/2024 Aprobar el ORDEN DE ELEGIBILIDAD Y LA 
ADJUDICACIÓN de la convocatoria No. PAF-MIB-I-

126-2023, que tiene por objeto: CONTRATAR LA 
“INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, 
JURÍDICA Y TÉCNICA) A “LA EJECUCIÓN DE 
ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN 
PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL 
MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ – DEPARTAMENTO 

DE PUTUMAYO.” (abogado a cargo: CESAR EMILIO 
LEÓN) 

13 16/02/24 Aprobar la declaratoria de desierta de la 

convocatoria PAF-MIB-O-011-2024 que tiene por 
objeto CONTRATAR “LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, 

DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE 
RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE 
MITÚ DEPARTAMENTO DEL VAUPÉS, UN PARQUE 
RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE 
PUERTO CARREÑO DEPARTAMENTO DEL VICHADA Y 
UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL 
MUNICIPIO DE PUERTO INÍRIDA DEPARTAMENTO DE 

GUAINÍA.” 

14 20/02/24 Aprobar el orden de elegibilidad para la selección del 
proponente y adjudicar la convocatoria PAF-MIB-O-
005-2024 que tienen por objeto: CONTRATAR “LA 
EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y 
CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO 

DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE QUIBDÓ 
EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ” 
Aprobar el orden de elegibilidad para la selección del 
proponente y adjudicar la convocatoria PAF-MIB-I-
005-2024 que tienen por objeto:  CONTRATAR LA 
“INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, 

FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, 
JURÍDICA Y TÉCNICA) A “LA EJECUCIÓN DE 
ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN 
PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL 
MUNICIPIO DE QUIBDÓ EN EL DEPARTAMENTO DE 
CHOCÓ.” 

15 15/04/24 Se aprueba la declaratoria de desierta de la 
Convocatoria PAF-MIB-O-039 2024, cuyo objeto es 
CONTRATAR “LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, 
DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE 

RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO 
SAN JOSÉ DEL GUAVIARE - DEPARTAMENTO DE 
GUAVIARE.”, según acta del 25 de abril de 2024. 

16 19/06/24 Aprobar la declaratoria de desierta de la 
convocatoria PAF-MIB-I-048-2024 que tiene por 
objeto CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL 
(ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, 
AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA 

EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y 
CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO 
DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE 
ARGELIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA, UN PARQUE 
RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE 
SAMANIEGO DEPARTAMENTO DE NARIÑO Y UN 
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PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL 
MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO 

DEPARTAMENTO DE NARIÑO.” 

17 05/07/24 Aprobar la recomendación de adjudicación de la 
convocatoria pública PAF-MIB-O-055-2024, cuyo 
objeto es: CONTRATAR “LA EJECUCIÓN DE LOS 
ESTUDIOS, DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE LAS 
OBRAS PRIORIZADAS, INCLUIDO EL 

ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL NECESARIO PARA EL 
PROYECTO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE 
BARRIOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, 
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA” 

Aprobar la recomendación de adjudicación de la 
convocatoria pública PAF-MIB-I-043-2024 cuyo 

objeto es: CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA 
“LA EJECUCIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, Y 
CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS, 
INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL 
NECESARIO PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO 

INTEGRAL DE BARRIOS EN EL MUNICIPIO DE 
MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.” 

18 12/07/24 Aprobar el orden de elegibilidad para la selección del 
proponente y adjudicar la convocatoria PAF-MIB-O-
075-2024 que tiene por objeto CONTRATAR “LA 
EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y 

CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO 
DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO 
CARREÑO DEPARTAMENTO DEL VICHADA Y UN 
PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL 
MUNICIPIO DE PUERTO INÍRIDA DEPARTAMENTO DE 
GUAINÍA.” 

Aprobar el orden de elegibilidad para la selección del 
proponente y adjudicar la convocatoria PAF-MIB-I-
056-2024 que tiene por objeto CONTRATAR LA 
“INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, 
JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE 
ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN 

PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL 
MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO DEPARTAMENTO 
DEL VICHADA Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO 

UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO INÍRIDA 
DEPARTAMENTO DE GUAINÍA”. 

19 13/08/24 

20/08/24 

Aprobar y recomendar al Comité Fiduciario la 

CONTRATACIÓN DIRECTA No.PAF-MIB-O-100-2024 
–, del Contrato de Obra cuyo objeto consiste en 
Contratar “LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS 
Y CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUERECREO 
DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO SAN JOSÉ 
DEL GUAVIARE- DEPARTAMENTO DE GUAVIARE”. 

(Viviana Vargas) 
Aprobar y recomendar al Comité Fiduciario la 
adjudicación de la CONVOCATORIA PÚBLICA No. 
PAF-MIB-I-101-2023 –, del Contrato de interventoría 
cuyo objeto consiste en Contratar “INTERVENTORÍA 
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INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y 

TÉCNICA) A “LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, 
DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE 
RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO 
SAN JOSE DEL GUAVIARE – DEPARTAMENTO DE 
GUAVIARE”. (Julián Puentes)”. 

20 03/09/24 

05/09/24 

APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE 

INCUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA No. 002-
2024 (PAF-MIB-O-110-2023) Y COMO 
CONSECUENCIA HACER EXIGIBLE LA CLÁUSULA 
VIGÉSIMO PRIMERA. - APREMIO AL CONTRATISTA 

CONSORCIO RECREOGUAJIRA, POR VALOR DE 
VEINTIDÓS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y 

DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 
PESOS M/CTE ($22.782.859,14) PARA EL PROYECTO 
DE PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL 
MUNICIPIO EL MOLINO DEPARTAMENTO DE LA 
GUAJIRA Aprobado en comité de contratación No. 
018 del 01 de febrero de 2024. 

21  4/10/2024  RATIFICAR LA DECISIÓN DE HACER EXIGIBLE LA 
CLÁUSULA DE APREMIO AL CONSORCIO 
RECREOGUAJIRA, contratista del contrato de obra 
No. 002 - 2023 (PAF-MIB-O-110-2023), que tiene 
como objeto: “CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE 
ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN 
PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL 

MUNICIPIO EL MOLINO DEPARTAMENTO DE LA 
GUAJIRA”, por la suma de VEINTIDÓS MILLONES 
SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS 
CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON SETENTA Y CINCO 
CENTAVOS ($22.782.859,75).  

22 

8/10/2024  PRÓRROGA POR VEINTE (20) DÍAS CALENDARIO AL 
CONTRATO DE OBRA No. 002 DE 2024 (PAF-MIB-O-
110-2023) suscrito con el CONSORCIO 
RECREOGUAJIRA Y PRÓRROGA POR VEINTE (20) 
DÍAS CALENDARIO AL CONTRATO DE 
INTERVENTORÍA No. 001 DE 2024 (PAF-MIB-I-102-
2023) suscrito con MARÍA FERNANDA DIAZ CORTES, 

SIN ADICIÓN DE RECURSOS para el proyecto que 
tiene por objeto: CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE 
ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN 
PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL 

MUNICIPIO EL MOLINO DEPARTAMENTO DE LA 
GUAJIRA”.  

23 11 al 18 de 
noviembre del 

2024 

• Aprobar la prórroga por cuarenta y cinco (45) días 
calendario del contrato de obra No. 010-PAF-MIB-O-
005-2024, sin adición de recursos. 
• Aprobar la prórroga del contrato de interventoría 
No. 009-PAF-MIB-I-005- 2024 por cuarenta y cinco 

(45) días calendario y la adición por un valor de 
TREINTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS NUEVE 
MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON 
OCHENTA CENTAVOS M/CTE ($33.209.729,80) IVA 
incluido, Este valor será con cargo a los recursos del 
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1223 DE 
2023 que se encuentran en el PATRIMONIO 
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AUTÓNOMO ALIADOS FINDETER PARA LA 

ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE 
RECURSOS SUBCUENTA MEJORAMIENTO INTEGRAL 
DE BARRIOS Y ESPACIO PÚBLICO CONTRATO DE 
FIDUCIA MERCANTIL 3-1- 114561 DE 2023. Esta 
adición se pagará conforme lo establecido en la 
cláusula sexta de forma de pago del contrato de 
interventoría. 

24 5 al 10 de 
diciembre de 

2024 

A probar la modificación de la CLÁUSULA SEXTA – 
VALOR DEL CONTRATO del contrato de obra No. 012-
PAF-MIB-O-055-2024 cuyo objeto es LA EJECUCIÓN 
DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE 

LAS OBRAS PRIORIZADAS, INCLUIDO EL 
ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL NECESARIO PARA EL 
PROYECTO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE 
BARRIOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, 
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA. 

25 20 de diciembre 
de 2024 

SUSPENSION DEL CONTRATO DE OBRA No. 004 de 
2024 Y DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 003 
de 2024 al proyecto que tiene por objeto: 
“ESTUDIOS, DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE LAS 
OBRAS PRIORIZADAS, INCLUIDO EL 
ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL NECESARIO PARA EL 

PROYECTO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE 
BARRIOS EN EL MUNICIPIO DE NECOCLÍ, 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA” POR UN TERMINO 
DE 17 DÍAS CALENDARIO INICIANDO EL 21 DE 

DICIEMBRE DE 2024 HASTA EL 6 DE ENERO DE 
2025. 
SUSPENSION DEL CONTRATO DE OBRA No. 006 de 

2024 Y DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 005 
de 2024 al proyecto que tiene por objeto: 
“EJECUCIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, Y 
CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS, 
INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL 
NECESARIO PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO 
INTEGRAL DE BARRIOS EN LA COMUNA UNO DEL 

DISTRITO DE TURBO, DEPARTAMENTO DE 
ANTIOQUIA” POR UN TERMINO DE 17 DÍAS 
CALENDARIO INICIANDO EL 21 DE DICIEMBRE DE 
2024 HASTA EL 6 DE ENERO DE 2025. 

26 23 de diciembre 
2024 

Se solicita la suspensión por quince (15) días 
calendario del contrato de obra No. 010-PAF-MIB-O-

005-2024 desde el 23 de diciembre de 2024 hasta el 
6 de enero de 2024. 
Se solicita la suspensión por quince (15) días 
calendario del contrato de interventoría No. 009-
PAF-MIB-I-005-2024 desde el 23 de diciembre de 

2024 hasta el 6 de enero de 2024 

27 24 de diciembre de 
2024 

Dejar sin efectos COMITÉ FIDUCIARIO VIRTUAL No. 
26 - PA ALIADOS FINDETER SUBCUENTA 3307 
MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS Y ESPACIO 

PÚBLICO teniendo en cuenta que no se contaba con 
el quorum decisorio suficiente para aprobar la 
suspensión a partir del 23 de diciembre de 2024. 
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Solicitud: Suspensión por quince (15) días calendario 

del contrato de obra No. 010- PAF-MIB-O-005-2024 
a partir de la fecha de aprobación del comité para el 
proyecto que tiene por objeto: EJECUCIÓN DE 
ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN 
PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL 
MUNICIPIO DE QUIBDÓ EN EL DEPARTAMENTO DE 
CHOCÓ. 

Solicitud: suspensión por quince (15) días calendario 
del contrato de interventoría No. 009-PAF-MIB-I-
005-2024 a partir de la fecha de aprobación del 
comité para el proyecto que tiene por objeto: 

EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y 
CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO 

DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE QUIBDÓ 
EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ 

28 03 – 07 de enero 
del 2025 

Solicitud: Aprobar la declaratoria de desierta de la 
convocatoria privada PAF-MIB-I-139-2024 que tiene 
por objeto CONTRATAR LA "INTERVENTORÍA 

INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y 
TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS 
Y CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO 
DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE 
ARGELIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA, UN PARQUE 
RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE 

SAMANIEGO DEPARTAMENTO DE NARIÑO Y UN 

PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL 
MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE TUMACO 
DEPARTAMENTO DE NARIÑO". 

29 14 de enero del 
2025 

Prorrogar el plazo por quince (15) días calendario a 
la ETAPA 1 de estudios y diseños del contrato de obra 
016-PAF-MIB-O-100-2024 para el proyecto PARQUE 
RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO 
SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, DEPARTAMENTO DE 
GUAVIARE, sin adición. 
Prorrogar el plazo por quince (15) días calendario a 

la ETAPA 1 de estudios y diseños del contrato de 
interventoría 015-PAF-MIB-I-101-2023 para el 
proyecto PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN 
EL MUNICIPIO SAN JOSE DEL GUAVIARE, 
DEPARTAMENTO DE GUAVIARE. 
Adicionar el contrato de interventoría 015-PAF-MIB-

I-101-2023 en la suma de $9.123.383,00, valor que 
será asumido por el contratista de obra de 
conformidad con lo establecido en el numeral 22 de 
la CLAUSULA OCTAVA- Obligaciones generales del 
contratista del contrato de obra. 

30 21 – 22 de enero 
del 2025 

prórroga No. 2 por veinticinco (25) días calendario 
sin adición para el contrato de obra No. 010-PAF-
MIB-O-005-2024 que tiene por objeto: EJECUCIÓN 
DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN 
PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL 
MUNICIPIO DE QUIBDÓ EN EL DEPARTAMENTO DE 

CHOCÓ. 
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prórroga No. 2 por veinticinco (25) días calendario 

sin adición para el contrato de Interventoría No. 009-
PAF-MIB-I-005-2024 para el proyecto que tiene por 
objeto: EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y 
CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO 
DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE QUIBDÓ 
EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ. 

 
3.3. COMITÉS TÉCNICOS 

 
A la fecha de corte del informe, se realizaron los siguientes Comités Técnicos:  

 

Numero Fecha Temas tratados 

1 30/10/2023 - Aprobar los términos de referencia que tienen por objeto 

CONTRATAR “LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y 
CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO 
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MITÚ DEPARTAMENTO 
DEL VAUPÉS, UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO 
EN EL MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO DEPARTAMENTO 
DEL VICHADA Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO 
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO INÍRIDA 

DEPARTAMENTO DE GUAINÍA” 
- Aprobar los términos de referencia que tienen por objeto 

CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL 

- (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, 
AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA 
EJECUCIÓN DE 

- ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE 

RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE 
MITÚ DEPARTAMENTO DEL VAUPÉS, UN PARQUE RECREO 
DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO 
CARREÑO DEPARTAMENTO DEL VICHADA Y UN PARQUE 
RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE 
PUERTO INÍRIDA DEPARTAMENTO DE GUAINÍA” 

- Aprobar los términos de referencia que tienen por objeto 
CONTRATAR “LA EJECUCIÓN DE LOS ESTUDIOS, 
DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS 
PRIORIZADAS, INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL 
NECESARIO PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO 
INTEGRAL DE BARRIOS EN LA COMUNA UNO DEL 

DISTRITO DE TURBO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA” 

- Aprobar los términos de referencia que tienen por objeto 
CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, 
SOCIAL Y JURÍDICA PARA “LA EJECUCIÓN DE LOS 
ESTUDIOS, DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS 
PRIORIZADAS, INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL 
NECESARIO PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO 

INTEGRAL DE BARRIOS EN LA COMUNA UNO DEL 
DISTRITO DE TURBO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA” 

- Aprobar los términos de referencia que tienen por objeto 
CONTRATAR “LA EJECUCIÓN DE LOS ESTUDIOS, 
DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS 
PRIORIZADAS, INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL 
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NECESARIO PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO 
INTEGRAL DE BARRIOS EN EL MUNICIPIO DE NECOCLÍ, 

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA” 
- Aprobar los términos de referencia que tienen por objeto 

CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, 
SOCIAL Y JURÍDICA PARA “LA EJECUCIÓN DE LOS 
ESTUDIOS, DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS 

PRIORIZADAS, INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL 
NECESARIO PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO 
INTEGRAL DE BARRIOS EN EL MUNICIPIO DE NECOCLÍ, 

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA” 

2 8/11/2023 - Aprobar los términos de referencia que tienen por objeto 
CONTRATAR “LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y 

CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO 
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ARGELIA DEPARTAMENTO 
DEL CAUCA, UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO 
EN EL MUNICIPIO DE SAMANIEGO DEPARTAMENTO DE 
NARIÑO Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN 
EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE TUMACO 

DEPARTAMENTO DE NARIÑO”. 
- Aprobar los términos de referencia que tienen por objeto 

CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL 
(ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, 
AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA 
EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN 

DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL 

MUNICIPIO DE ARGELIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA, UN 
PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL 
MUNICIPIO DE SAMANIEGO DEPARTAMENTO DE NARIÑO 
Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL 
MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE TUMACO 
DEPARTAMENTO DE NARIÑO” 

3 10/11/2023 - Aprobar adenda a los términos de referencia de la 
convocatoria PAF-MIB-I-079-2023 que tiene por objeto 
CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, 
SOCIAL Y JURÍDICA PARA “LA EJECUCIÓN DE LOS 
ESTUDIOS, DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS 

PRIORIZADAS, INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL 
NECESARIO PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO 

INTEGRAL DE BARRIOS EN LA COMUNA UNO DEL 
DISTRITO DE TURBO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”. 

- Aprobar adenda a los términos de referencia de la 
convocatoria PAF-MIB-I-080-2023 que tiene por objeto 
CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL 

(ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, 
AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA 
EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN 
DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL 
MUNICIPIO DE MITÚ DEPARTAMENTO DEL VAUPÉS, UN 
PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL 
MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO DEPARTAMENTO DEL 

VICHADA Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO 
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EN EL MUNICIPIO DE PUERTO INÍRIDA DEPARTAMENTO 
DE GUAINÍA” -  

- Aprobar adenda a los términos de referencia de la 
convocatoria PAF-MIB-I-081-2023 que tiene por objeto 
CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, 
SOCIAL Y JURÍDICA PARA “LA EJECUCIÓN DE LOS 
ESTUDIOS, DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS 

PRIORIZADAS, INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL 
NECESARIO PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO 
INTEGRAL DE BARRIOS EN EL MUNICIPIO DE NECOCLÍ, 

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA” 

4 20/11/2023 - Aprobar los Estudios previos y Términos de referencia de 
la Convocatoria pública que tienen por objeto: 

CONTRATAR “LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y 
CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO 
UBICADO EN EL MUNICIPIO SAN JOSE DEL GUAVIARE - 
DEPARTAMENTO DE GUAVIARE.”  

- Aprobar los Estudios previos y Términos de referencia de 
la Convocatoria pública que tienen por objeto: 
CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL 

(ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, 
AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A “LA 
EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN 
DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL 
MUNICIPIO SAN JOSE DEL GUAVIARE - DEPARTAMENTO 

DE GUAVIARE.”  

- Aprobar los Estudios previos y Términos de referencia de 
la Convocatoria pública que tienen por objeto: 
CONTRATAR LA “LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS 
Y CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO 
UBICADO EN EL MUNICIPIO EL MOLINO DEPARTAMENTO 
DE LA GUAJIRA 

- Aprobar los Estudios previos y Términos de referencia de 

la Convocatoria pública que tienen por objeto: 
CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL 
(ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, 
AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A “LA 
EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN 
DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL 
MUNICIPIO EL MOLINO - DEPARTAMENTO DE LA 

GUAJIRA” 

5 20/11/2023 - Aprobar y recomendar al Comité Fiduciario, la 
declaratoria de desierta de la convocatoria PAF-MIB-O-
084-2023 que tiene por objeto CONTRATAR “LA 
EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN 

DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL 
MUNICIPIO DE MITÚ DEPARTAMENTO DEL VAUPÉS, UN 
PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL 
MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO DEPARTAMENTO DEL 
VICHADA Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO 
EN EL MUNICIPIO DE PUERTO INÍRIDA DEPARTAMENTO 
DE GUAINÍA”. 
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6 05/12/2023 - Recomendar al Comité Fiduciario la Declaratoria de 
Desierta, con base en el Informe de Declaratoria de 

Desierta, de la Convocatoria No. PAF-MIB-O-086-2023 
que tiene por objeto: "CONTRATAR “LA EJECUCIÓNDE 
LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE LAS 
OBRAS PRIORIZADAS, INCLUIDO EL 
ACOMPAÑAMIENTOSOCIAL NECESARIOPARA EL 
PROYECTO DE MEJORAMIENTO INTEGRALDE BARRIOS 

EN EL MUNICIPIO DE NECOCLÍ, DEPARTAMENTO DE 
ANTIOQUIA 

7 07/12/2023 - Recomendar al Comité Fiduciario la Declaratoria de 

Desierta, con base en el Informe de Declaratoria de 
Desierta, de la Convocatoria PAF-MIB-O-085-2023, que 
tiene por objeto: CONTRATAR “LA EJECUCIÓN DE LOS 

ESTUDIOS, DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS 
PRIORIZADAS, INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL 
NECESARIO PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO 
INTEGRAL DE BARRIOS EN LA COMUNA UNO DEL 
DISTRITO DE TURBO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

8 21/12/2023 - Aprobar y recomendar al Comité Fiduciario la 
DECLARATORIA DE DESIERTA de la convocatoria PAF-
MIB-O-109-2023 que tiene por objeto: CONTRATAR “LA 
EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN 
DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL 
MUNICIPIO SAN JOSE DEL GUAVIARE - DEPARTAMENTO 
DE GUAVIARE.” 

9 27/12/2023 - Aprobar los términos de referencia que tiene por objeto 
CONVOCATORIA PRIVADA “CONTRATAR LA EJECUCIÓN 
DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE LAS 
OBRAS PRIORIZADAS, INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO 
SOCIAL NECESARIO PARA EL PROYECTO DE 
MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS EN LA COMUNA 

UNO DEL DISTRITO DE TURBO, DEPARTAMENTO DE 
ANTIOQUIA”  

- Aprobar los términos de referencia que tiene por objeto 
CONVOCATORIA PRIVADA “CONTRATAR LA “EJECUCIÓN 
DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE LAS 
OBRAS PRIORIZADAS, INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO 

SOCIAL NECESARIO PARA EL PROYECTO DE 
MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS EN EL 
MUNICIPIO DE NECOCLÍ, DEPARTAMENTO DE 

ANTIOQUIA” 

10 27/12/2023 - Aprobar y recomendar al Comité Fiduciario, la 
declaratoria de desierta de la convocatoria PAF-MIB-I-

107-2023 que tiene por objeto CONTRATAR LA 
“INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA 
Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y 
CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO 
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ARGELIA DEPARTAMENTO 
DEL CAUCA, UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO 

EN EL MUNICIPIO DE SAMANIEGO DEPARTAMENTO DE 
NARIÑO Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN 
EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE TUMACO 
DEPARTAMENTO DE NARIÑO”. 
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11 28/12/2023 - Aprobar el orden de elegibilidad y recomendar la 
adjudicación de la convocatoria PAF-MIB-O-110-2023, 

que tiene por objeto: CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE 
ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE 
RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO EL 
MOLINO DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA””.   

12 28/12/2023 - Aprobar y recomendar al Comité Fiduciario, la 

declaratoria de desierta de la convocatoria PAF-MIB-I-
080-2023 que tiene por objeto CONTRATAR LA 
“INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA 

Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y 
CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO 
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MITÚ DEPARTAMENTO 

DEL VAUPÉS, UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO 
EN EL MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO DEPARTAMENTO 
DEL VICHADA Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO 
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO INÍRIDA 
DEPARTAMENTO DE GUAINÍA”. 

13 29/12/2023 - Aprobar el orden de elegibilidad y recomendar al Comité 
Fiduciario la adjudicación de la convocatoria PAF-MIB-I-
102-2023, que tiene por objeto CONTRATAR LA 
“INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA 
Y TÉCNICA) A “LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y 
CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO 

UBICADO EN EL MUNICIPIO EL MOLINO - 
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA”. 

14 29/12/2023 - Aprobar los Estudios previos y Términos de referencia de 
la Convocatoria pública que tienen por objeto: 
CONTRATAR “LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y 
CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO 

UBICADO EN EL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ - 
DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO.” 

- Aprobar los Estudios previos y Términos de referencia de 
la Convocatoria pública que tienen por objeto: 
CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL 
(ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, 

AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A “LA 
EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN 
DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL 

MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ – DEPARTAMENTO DE 
PUTUMAYO.” 

15 12/01/2024 - Aprobar los estudios previos y términos de referencia que 

tienen por objeto: CONTRATAR “ESTUDIOS, DISEÑOS Y 
CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO 
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE QUIBDÓ EN EL 
DEPARTAMENTO DE CHOCÓ”. 

16 12/01/2024 - Aprobar los términos de referencia que tienen por objeto 

contratar la “LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y 
CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO 
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MITÚ DEPARTAMENTO 
DEL VAUPÉS, UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO 
EN EL MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO DEPARTAMENTO 
DEL VICHADA Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO 
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UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO INÍRIDA 
DEPARTAMENTO DE GUAINÍA.”   

17 15/01/2024 - Aprobar los estudios previos y términos de referencia que 
tienen por objeto: CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA 
INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, 
AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A “LA 
EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN 

DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL 
MUNICIPIO DE QUIBDÓ EN EL DEPARTAMENTO DE 
CHOCÓ.” 

18 24/01/2024 - Aprobar el orden de elegibilidad y adjudicación de la 

convocatoria PAF-MIB-O-123-2023, que tiene por objeto: 
CONTRATAR “LA EJECUCIÓN DE LOS ESTUDIOS, 

DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS 
PRIORIZADAS, INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL 
NECESARIO PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO 
INTEGRAL DE BARRIOS EN EL MUNICIPIO DE NECOCLÍ, 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”.   

- Aprobar el orden de elegibilidad y adjudicación de la 

convocatoria PAF-MIB-I-081-2023, que tiene por objeto: 
CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, 
SOCIAL Y JURÍDICA PARA “LA EJECUCIÓN DE LOS 
ESTUDIOS, DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS 
PRIORIZADAS, INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL 
NECESARIO PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO 

INTEGRAL DE BARRIOS EN EL MUNICIPIO DE NECOCLÍ, 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”. 

19 26/01/2024 - Aprobar y recomendar al Comité Fiduciario el orden de 
elegibilidad y adjudicación de la convocatoria No. PAF-
MIB-O-126-2023 que tiene por objeto: CONTRATAR “LA 
EJECUCIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, Y 

CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS, 
INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL NECESARIO 
PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE 
BARRIOS EN LA COMUNA UNO DEL DISTRITO DE TURBO, 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”. 

- Aprobar y recomendar al Comité Fiduciario el orden de 

elegibilidad y adjudicación de la convocatoria No. PAF-
MIB-I-079-2023 que tiene por objeto: CONTRATAR LA 
“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 

FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y 
JURÍDICA PARA “LA EJECUCIÓN DE LOS ESTUDIOS, 
DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS 
PRIORIZADAS, INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL 

NECESARIO PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO 
INTEGRAL DE BARRIOS EN LA COMUNA UNO DEL 
DISTRITO DE TURBO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”. 

20 30/01/2024 - Aprobar los términos de referencia que tienen por objeto 
“CONTRATAR “INTERVENTORÍA INTEGRAL 
(ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, 

AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA 
EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN 
DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL 
MUNICIPIO DE MITÚ DEPARTAMENTO DEL VAUPÉS, UN 
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PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL 
MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO DEPARTAMENTO DEL 

VICHADA Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO 
EN EL MUNICIPIO DE PUERTO INÍRIDA DEPARTAMENTO 
DE GUAINÍA.”.   

21 02/02/2024 - Aprobar y recomendar al Comité Fiduciario el orden de 
elegibilidad y adjudicación de la convocatoria No. PAF-

MIB-O-130-2023, que tiene por objeto: CONTRATAR “LA 
EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN 
DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL 
MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ - DEPARTAMENTO DE 

PUTUMAYO.”   
- Aprobar y recomendar al Comité Fiduciario el orden de 

elegibilidad y adjudicación de la convocatoria No. PAF-

MIB-I-126-2023, que tiene por objeto: CONTRATAR LA 
“INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA 
Y TÉCNICA) A “LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y 
CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO 
UBICADO EN EL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ – 
DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO.” 

22 14/02/2024 - Aprobar la declaratoria de desierta de la convocatoria 
PAF-MIB-O-011-2024 que tiene por objeto CONTRATAR 
“LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y 
CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO 
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MITÚ DEPARTAMENTO 

DEL VAUPÉS, UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO 
EN EL MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO DEPARTAMENTO 
DEL VICHADA Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO 
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO INÍRIDA 
DEPARTAMENTO DE GUAINÍA.”   

23 16/02/2024 - Aprobar la recomendación de selección de contratista de 

la Convocatoria PAF-MIB-O-005-2024 que tienen por 
objeto: CONTRATAR “LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, 
DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO 
DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE QUIBDÓ EN 
EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ” 

- Aprobar la recomendación de selección de contratista de 

la Convocatoria PAF-MIB-I-005-2024 que tienen por 
objeto:  CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL 
(ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, 

AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A “LA 
EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN 
DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL 
MUNICIPIO DE QUIBDÓ EN EL DEPARTAMENTO DE 

CHOCÓ.” 

24 28/02/2024 - Aprobar el estudio previo y términos de referencia de la 
convocatoria privada que tiene por objeto  CONTRATAR 
LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA 
Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y 

CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO 
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ARGELIA DEPARTAMENTO 
DEL CAUCA, UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO 
EN EL MUNICIPIO DE SAMANIEGO DEPARTAMENTO DE 
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NARIÑO Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN 
EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO 

DEPARTAMENTO DE NARIÑO”. 

25 12/03/2024 - Aprobar los términos de referencia que tiene por objeto 
CONVOCATORIA PRIVADA PARA CONTRATAR “LA 

EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN 
DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL 
MUNICIPIO SAN JOSE DEL GUAVIARE - DEPARTAMENTO 
DE GUAVIARE.” (Presentado en comité de Contratación 
No. 35 de 27 de febrero de 2024)   

26 18/04/2024 - Se aprueba la declaratoria de desierta de la Convocatoria 

PAF-MIB-O-039 2024, cuyo objeto es CONTRATAR “LA 
EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN 
DE UN PARQUE DE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL 
MUNICIPIO SAN JOSE DEL GUAVIARE - DEPARTAMENTO 
DE GUAVIARE.”, según acta del 25 de abril de 2024.   

27 19/04/2024 - Aprobar el estudio previo y términos de referencia de la 
convocatoria privada que tiene por objeto CONTRATAR LA 
EJECUCIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, Y 
CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS, 
INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL NECESARIO 
PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE 
BARRIOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, 

DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA. 
- Aprobar el estudio previo y términos de referencia de la 

convocatoria privada que tiene por objeto CONTRATAR LA 

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y 
JURÍDICA PARA “LA EJECUCIÓN DE LOS ESTUDIOS, 
DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS 

PRIORIZADAS, INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL 
NECESARIO PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO 
INTEGRAL DE BARRIOS PARA UNA GENERACIÓN DE PAZ 
EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE 
CÓRDOBA” 

28 9/05/2024 - Aprobar adenda por la cual se modifica el estudio previo 
de la convocatoria PAF-MIB-I-043-2024 que tiene por 
objeto CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, 
SOCIAL Y JURÍDICA PARA “LA EJECUCIÓN DE LOS 
ESTUDIOS, DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS 

PRIORIZADAS, INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL 

NECESARIO PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO 
INTEGRAL DE BARRIOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, 
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA” 

29 14/05/2024 - Aprobar el estudio previo y términos de referencia de la 
convocatoria privada que tiene por objeto CONTRATAR LA 

“INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA 
Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y 
CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO 
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ARGELIA DEPARTAMENTO 
DEL CAUCA, UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO 
EN EL MUNICIPIO DE SAMANIEGO DEPARTAMENTO DE 

NARIÑO Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN 
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EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO 
DEPARTAMENTO DE NARIÑO”. 

30 30/05/2024 - Aprobar los estudios previos y los términos de referencia 
que tiene por objeto CONTRATAR LA “LA EJECUCIÓN DE 
ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE 
RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE 
PUERTO CARREÑO DEPARTAMENTO DEL VICHADA Y UN 

PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL 
MUNICIPIO DE PUERTO INÍRIDA DEPARTAMENTO DE 
GUAINÍA.” 

- Aprobar los estudios previos y los términos de referencia 

que tiene por objeto CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA 
INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, 
AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA 

EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN 
DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL 
MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO DEPARTAMENTO DEL 
VICHADA Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO 
EN EL MUNICIPIO DE PUERTO INÍRIDA DEPARTAMENTO 
DE GUAINÍA”. 

31 17/06/2024 - Aprobar y recomendar al Comité Fiduciario, la 
declaratoria de desierta de la convocatoria PAF-MIB-I-
048-2024 que tiene por objeto CONTRATAR LA 
“INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA 
Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y 

CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO 
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ARGELIA DEPARTAMENTO 
DEL CAUCA, UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO 
EN EL MUNICIPIO DE SAMANIEGO DEPARTAMENTO DE 
NARIÑO Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN 
EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO 
DEPARTAMENTO DE NARIÑO.” 

32 02/07/2024 
04/07/2024 

- Aprobar la recomendación de adjudicación de la 
convocatoria pública PAF-MIB-O-055-2024, cuyo objeto 
es: CONTRATAR “LA EJECUCIÓN DE LOS ESTUDIOS, 
DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS 
PRIORIZADAS, INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL 

NECESARIO PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO 
INTEGRAL DE BARRIOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, 
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA” 

- Aprobar la recomendación de adjudicación de la 
convocatoria pública PAF-MIB-I-043-2024 cuyo objeto 
es: CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, 

SOCIAL Y JURÍDICA PARA “LA EJECUCIÓN DE LOS 
ESTUDIOS, DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS 
PRIORIZADAS, INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL 
NECESARIO PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO 
INTEGRAL DE BARRIOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, 
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.” 

33 03/07/2024 
04/07/2024 

- Aprobar el orden de elegibilidad y recomendar al Comité 
Fiduciario la adjudicación de la convocatoria PAF-MIB-O-
075-2024 que tiene por objeto CONTRATAR “LA 
EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN 



 

 

 

 

 

  

Página 37 de 48 

 

Numero Fecha Temas tratados 

DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL 
MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO DEPARTAMENTO DEL 

VICHADA Y UN PARQUE RECREO”. 
- Aprobar el orden de elegibilidad y recomendar al Comité 

Fiduciario la adjudicación de la convocatoria PAF-MIB-I-
056-2024 que tiene por objeto CONTRATAR LA 
“INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA 

Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y 
CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO 
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO 

DEPARTAMENTO DEL VICHADA Y UN PARQUE RECREO 
DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO 
INÍRIDA DEPARTAMENTO DE GUAINÍA”. 

34 18/07/2024 
05/08/2024 

- Aprobar y recomendar al Comité Fiduciario la 
CONTRATACIÓN DIRECTA –, del Contrato de Obra cuyo 
objeto consiste en Contratar “LA EJECUCIÓN DE 
ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE 
RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO SAN 
JOSÉ DEL GUAVIARE DEPARTAMENTO DE GUAVIARE”.  

- Aprobar y recomendar al Comité Fiduciario la adjudicación 

de la CONVOCATORIA PÚBLICA –, del Contrato de Obra 
cuyo objeto consiste en Contratar “INTERVENTORÍA 
INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, 
AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A “LA 
EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN 

DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL 

MUNICIPIO SAN JOSE DEL GUAVIARE – DEPARTAMENTO 
DE GUAVIARE”. 

35 26/08/2024 
28/08/2024 

- APLICACIÓN DE CLÁUSULA VIGESIMO PRIMERA. - 
APREMIO AL CONSORCIO RECREOGUAJIRA, 
CONTRATISTA DEL CONTRATO DE OBRA No. 002-2024 
(PAF-MIB-O-110-2023), POR VALOR DE VEINTIDOS 

MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL 
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON 
SETENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE ($22.782.859,75) - 
PROYECTO DE PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO 
EN EL MUNICIPIO EL MOLINO DEPARTAMENTO DE LA 
GUAJIRA. 

36 26/09/2024 
27/09/2024 

- RATIFICACIÓN APREMIO HECHO EXIGIBLE AL 
CONTRATISTA CONSORCIO RECREOGUAJIRA - 

CONTRATO DE OBRA No. 002-2024 (PAF-MIB-O-110-
2023), POR VALOR DE VEINTIDOS MILLONES 
SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS 
CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON SETENTA Y CINCO 

CENTAVOS M/CTE ($22.782.859,75) - PROYECTO DE 
PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL 
MUNICIPIO EL MOLINO DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA  

37 07/10/2024 - PRÓRROGA POR VEINTE (20) DIAS CALENDARIO AL 
CONTRATO DE OBRA No. 002 DE 2024 (PAF-MIB-O-110-
2023) Y PRÓRROGA POR VEINTE (20) DIAS CALENDARIO 

AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 001 DE 2024 
(PAF-MIB-I-102-2023), SIN ADICIÓN DE RECURSOS. 

38 11/10/2024 - Modificación de la cantidad de áreas e inclusión de ítems 
no previstos a ejecutar dentro del proyecto ESTUDIOS, 
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DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO 
DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO VALLE DEL 

GUAMUEZ - DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, 
correspondiente al contrato 008-2024. 

- Modificación de la CLÁUSULA SÉPTIMA. -FORMA DE 
PAGO, EN EL LITERAL C) IMPLEMENTACIÓN DEL 
COMPONENTE SOCIAL – RUTA DE LA SOSTENIBILIDAD 
SOCIAL Y APROVECHAMIENTO ECONÓMICO. SIN 

ADICIÓN DE RECURSOS NI MODIFICACIÓN DE PLAZO. 

39 21/10/2024 - Modificación a la cláusula sexta “Valor del contrato”, a la 
cláusula séptima “Forma de pago” y el ajuste de áreas e 

inclusión de ítems no previstos dentro del proyecto 
Parque Recreo Deportivo en el municipio del Molino, 
departamento de La Guajira, correspondiente al contrato 

No. 002 de 2024, sin adición de recursos ni modificación 
del alcance y plazo del contrato 

40 8/11/2024 

- Solicitud: Aprobar la modificación de la cantidad de las 
áreas a ejecutar dentro del proyecto Parque Recreo 
Deportivo ubicado en el municipio de Quibdó en el 

departamento de Chocó, correspondiente al contrato 010-
PAF-MIB-O-005-2024, precisando que no implica 
variación del valor o plazo del contrato. 

- Solicitud: Aprobar la modificación de la CLÁUSULA 
SÉPTIMA. – FORMA DE PAGO, literal C) PLAN DE GESTIÓN 
SOCIAL del contrato 010-PAF-MIB-O-005-2024, en la 
etapa II, precisando que no implica variación del valor del 

componente social ni del valor total del contrato, Quibdó. 

41 8/11/2024 

- Solicitud: Aprobar la prórroga del contrato de 
interventoría No. 009-PAF-MIB-I-005-2024 por cuarenta 
y cinco (45) días calendario y la adición por un valor de 
TREINTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS NUEVE MIL 
SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON OCHENTA 

CENTAVOS M/CTE ($33.209.729,80) IVA incluido, Este 
valor será con cargo a los recursos del CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO No. 1223 DE 2023 que se 
encuentran en el PATRIMONIO AUTÓNOMO ALIADOS 
FINDETER PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA Y 
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS SUBCUENTA 

MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS Y ESPACIO 
PÚBLICO CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL  3-1-
114561 DE 2023. Esta adición se pagará conforme lo 

establecido en la cláusula sexta de forma de pago del 
contrato de interventoría. 

42 20/11/2024 

- Solicitud: INCLUSIÓN DE ITEMS NO PREVISTOS Y 

MODIFICACIÓN DE LA CLÁUSULA SÉPTIMA. - FORMA DE 
PAGO, EN EL LITERAL C) IMPLEMENTACIÓN DEL 
COMPONENTE SOCIAL – RUTA DE LA SOSTENIBILIDAD 
SOCIAL Y APROVECHAMIENTO ECONÓMICO, EN EL 
CONTRATO DE OBRA No. PAF-MIB-O-123-2023. SIN 
ADICIÓN DE RECURSOS NI MODIFICACIÓN DE PLAZO. 
Necoclí. 

- Solicitud: MODIFICACIÓN CLÁUSULA SÉPTIMA “FORMA 
DE PAGO”, EN EL LITERAL C) DEL COMPONENTE SOCIAL– 
RUTA DE LA SOSTENIBILIDAD SOCIAL Y 
APROVECHAMIENTO ECONÓMICO, EN EL CONTRATO DE 
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OBRA No. PAF-MIB-O-126-2023, SIN ADICIÓN DE 
RECURSOS NI MODIFICACIÓN DE PLAZO. Turbo 

43 4/12/2024 

- Solicitud: Aprobar la modificación de la CLÁUSULA SEXTA 
– VALOR DEL CONTRATO del contrato de obra No. 012-
PAF-MIB-O-055-2024 MIB Montería. 

- Solicitud: Aprobar la modificación de la CLÁUSULA 
SÉPTIMA. – FORMA DE PAGO, en lo referente a la 

IMPLEMENTACIÓN DEL COMPONENTE SOCIAL del 
contrato de obra No. 012-PAF-MIB-O-055-2024 MIB 
Montería. 

44 18/12/2024 

- Solicitud: SUSPENSION DEL CONTRATO DE OBRA No. 004 

de 2024 Y DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 003 
de 2024 al proyecto que tiene por objeto: “ESTUDIOS, 

DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS 
PRIORIZADAS, INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL 
NECESARIO PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO 
INTEGRAL DE BARRIOS EN EL MUNICIPIO DE NECOCLÍ, 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA” POR UN TERMINO DE 
17 DÍAS CALENDARIO INICIANDO EL 21 DE DICIEMBRE 

DE 2024 HASTA EL 6 DE ENERO DE 2025. 
- Solicitud: SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA No. 006 

de 2024 Y DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 005 
de 2024 al proyecto que tiene por objeto: “EJECUCIÓN 
DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE LAS 
OBRAS PRIORIZADAS, INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO 
SOCIAL NECESARIO PARA EL PROYECTO DE 

MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS EN LA COMUNA 
UNO DEL DISTRITO DE TURBO, DEPARTAMENTO DE 
ANTIOQUIA” POR UN TERMINO DE 17 DÍAS CALENDARIO 
INICIANDO EL 21 DE DICIEMBRE DE 2024 HASTA EL 6 
DE ENERO DE 2025. 

45 20/12/2024 

- Solicitud: Suspensión por quince (15) días calendario del 

contrato de obra No. 010-PAF-MIB-O-005-2024 desde el 
23 de diciembre de 2024 hasta el 6 de enero de 2024. 
Quibdó. 

- Solicitud: Suspensión por quince (15) días calendario del 
contrato de interventoría No. 009-PAF-MIB-I-005-2024 
desde el 23 de diciembre de 2024 hasta el 6 de enero de 

2024. Quibdó. 

46 24/12/2024 

- Solicitud: Dejar sin efectos el comité técnico no. 45 de 
conformidad a que se llevó a comité fiduciario pero no 

hubo quorum. 
- Solicitud: Suspensión por quince (15) días calendario del 

contrato de obra No. 010-PAF-MIB-O-005-2024 a partir 

de la fecha de aprobación del comité. Quibdó. 
- Solicitud: suspensión por quince (15) días calendario del 

contrato de interventoría No. 009-PAF-MIB-I-005-2024 a 
partir de la fecha de aprobación del comité. Quibdó 

47 27/12/2024 

-  Aprobar y recomendar al Comité Fiduciario la 

declaratoria desierta de la convocatoria privada que tiene 
por objeto: “CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL 
(ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, 
AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA 
EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN 
DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL 
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MUNICIPIO DE ARGELIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA, UN 
PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL 

MUNICIPIO DE SAMANIEGO DEPARTAMENTO DE NARIÑO 
Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL 
MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE TUMACO 
DEPARTAMENTO DE NARIÑO”. 

48 14/01/2025 

- Prorrogar el plazo por quince (15) días calendario a la 

ETAPA 1 de estudios y diseños del contrato de obra 016-
PAF-MIB-O-100-2024 para el proyecto PARQUE RECREO 
DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO SAN JOSE DEL 
GUAVIARE, DEPARTAMENTO DE GUAVIARE, sin adición. 

- Prorrogar el plazo por quince (15) días calendario a la 
ETAPA 1 de estudios y diseños del contrato de 
interventoría 015-PAF-MIB-I-101-2023 para el proyecto 

PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL 
MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, DEPARTAMENTO 
DE GUAVIARE. 

- Adicionar el contrato de interventoría 015-PAF-MIB-I-
101-2023 en la suma de $9.123.383,00, valor que será 
asumido por el contratista de obra de conformidad con lo 
establecido en el numeral 22 de la CLAUSULA OCTAVA- 

Obligaciones generales del contratista del contrato de 
obra. 

49 21/01/2025 

- prórroga No. 2 por veinticinco (25) días calendario sin 
adición para el contrato de obra No. 010-PAF-MIB-O-005-
2024 que tiene por objeto: EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, 

DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO 
DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE QUIBDÓ EN 
EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ. 

- prórroga No. 2 por veinticinco (25) días calendario sin 
adición para el contrato de Interventoría No. 009-PAF-
MIB-I-005-2024 para el proyecto que tiene por objeto: 
EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN 

DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL 
MUNICIPIO DE QUIBDÓ EN EL DEPARTAMENTO DE 
CHOCÓ 

50 27/01/2025 

- Solicitud: PARA EL CONTRATO DE OBRA NO. PAF-MIB-O-
126-2023: SOLICITUD INCLUSIÓN DE ITEMS NO 

PREVISTOS, PRÓRROGA POR EL PLAZO DE ONCE (11) 
DÍAS CALENDARIO SIN ADICIÓN Y MODIFICACIÓN DE LA 
CLÁUSULA SEXTA (turbo, Antioquia). 

- Solicitud: PARA EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 
PAF-MIB-I-079-2023: SOLICITUD DE PRÓRROGA POR EL 
PLAZO DE ONCE (11) DÍAS CALENDARIO SIN ADICIÓN 
(turbo, Antioquia). 

- Solicitud: PARA EL CONTRATO DE OBRA No. PAF-MIB-O-
123-2023: SOLICITUD DE INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO 
PREVISTOS, PRÓRROGA POR EL PLAZO DE UN (1) MES Y 
QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO SIN ADICIÓN Y 
MODIFICACIÓN DE LA CLÁUSULA SEXTA(Necoclí). 

- Solicitud: PARA EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 
PAF-MIB-I-081-2023: SOLICITUD DE PRÓRROGA POR EL 

PLAZO DE UN (1) MES Y QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO 
Y ADICIÓN POR VALOR DE CUARENTA Y CINCO 
MILLONES DE PESOS M/CTE ($45.000.000) CON CARGO 
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Numero Fecha Temas tratados 

A RECURSOS APORTADOS POR EL MUNICIPIO DE 
NECOCLÍ EN EL MARCO DEL CONVENIO 

INTERADMINISTRATIVO No. 0100 DE 2023, CELEBRADO 
ENTRE FINDETER Y EL MUNICIPIO DE NECOCLÍ, 
ANTIOQUIA. 

51 14/02/2025 

- Solicitud: INCLUSIÓN DE ITEMS NO PREVISTOS PARA EL 
CONTRATO DE OBRA NO. PAF-MIB-O-126-2023 QUE 

TIENE POR OBJETO: “EJECUCIÓN DE LOS ESTUDIOS, 
DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS 
PRIORIZADAS, INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL 
NECESARIO PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO 

INTEGRAL DE BARRIOS EN LA COMUNA UNO DEL 
DISTRITO DE TURBO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”- 

 
4. INFORMACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIO AUTÓNOMO 

 

De acuerdo con lo previsto en el contrato, el primer desembolso de los recursos 
de la vigencia 2023 se realizó el 30 de agosto de 2023, de acuerdo con el literal 

a) de la cláusula octava según el cual el Ministerio desembolsará: “En la vigencia 
2023, la suma de QUINCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES 
DE PESOS M/CTE ($15.235.000.000), incluido IVA y todos los costos e 

impuestos a que haya lugar, una vez se constituya el patrimonio autónomo, para 
lo cual FINDETER aportará la respectiva certificación de cuenta del Patrimonio 

Autónomo ante el MINISTERIO amparados presupuestalmente mediante el 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 73623 del 22 de febrero de 2023.”  

 

Al respecto es preciso mencionar lo siguiente: 
 

- El día 28 de junio de 2023 se celebró entre la FINANCIERA DE 
DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER Y LA SOCIEDAD FIDUCIARIA 

DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A. – FIDUAGRARIA S.A., el 
CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN 
Y PAGOS No. 3-1- 114561. 

 
- En la cláusula tercera del mencionado contrato se estableció: 

“CONSTITUCIÓN DEL FIDEICOMISO Y SEPARACIÓN 
PATRIMONIAL. - De conformidad con los artículos 1227, 1233 y 1238 
del Código de Comercio, con la celebración del presente Contrato de 

Fiducia Mercantil y la transferencia de los bienes fideicomitidos, se 
constituye un FIDEICOMISO o PATRIMONIO AUTÓNOMO separado o 

especial, cuya finalidad se ha estipulado en este contrato. Este 
FIDEICOMISO actúa con plenos efectos de separación patrimonial frente 
al FIDEICOMITENTE y frente a los terceros.  

 
Para todos los efectos legales y contractuales a que haya lugar, el 

presente FIDEICOMISO se denominará PATRIMONIO AUTÓNOMO 
ALIADOS FINDETER PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN 
DE RECURSOS. (…)”. 
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- En virtud de lo anterior, se elaboró, revisó y aprobó el Manual Operativo 
del “PATRIMONIO AUTÓNOMO ALIADOS FINDETER PARA LA ASISTENCIA 

TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS – SUBCUENTA 
MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS Y ESPACIO PÚBLICO, CONTRATO 

DE FIDUCIA MERCANTIL 3-1-114561 DE 2023”. 
 

4.1. EJECUCIÓN FINANCIERA 

 
A continuación, se presenta la información financiera del contrato 

interadministrativo No. 1223 de 2023 a 31 de enero de 2025, en razón a que la 
fiduciaria envía el informe de ejecución financiera los diez (10) primeros días del 
mes siguiente de la ejecución.: 
 

- Asignación de Recursos 

 

ASIGNACIÓN DE RECURSOS VALOR 

ASIGNACION RECURSOS NACIÓN $ 35.579.178.140 

TOTAL RECURSOS ASIGNADOS 2023-2024 $ 35.579.178.140 

Nota*: Según la cláusula NOVENA: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: El valor del presente contrato corresponde 
a la remuneración de servicios de asistencia técnica y administración por valor de $2.679.178.140 incluido IVA. 
Los recursos para la ejecución de los proyectos equivalen a la suma de $32.900.000.000 incluido IVA, para un 
total de $35.579.178.140 M/CTE. 
  

Rendimientos financieros Recursos Nación 

RENDIMIENTOS GENERADOS VALOR 

Rendimientos financieros generados  $1.713.726.224,56 

Rendimientos reintegrados a la DTN  $1.683.704.506,51 

Rendimientos pendientes de giro a la DTN  $30.021.718,05 

 

- El Saldo según extractos de la Fiduciaria es el siguiente 

 
Saldos extractos bancarios: 
 

ÍTEM  
No. 

CUENTA 
NOMBRE SALDO 

1 
256-

14443-7 

CUENTA DE AHORROS BANCO DE 

OCCIDENTE 
$4.286.428.689,82  

TOTAL     $4.286.428.689,82  

 

- Solicitud PAC - Giros  
 

En el mes de agosto de 2023 se realizó el primer giro por valor de 
$15.235.000.000,00 (recursos asignados con CDP No. 73623 de 22 de febrero 
de 2023), los cuales fueron desembolsados el 30 de agosto de 2023 y 

corresponden a la vigencia 2023.A 6 de marzo de 2025, se están solicitando 
recursos para un segundo desembolso, con el fin de poder cumplir con los 
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compromisos asumidos con la contratación derivada de los proyectos de MIB y 
EP, por valor de $10.792.626.663,4 

 
Por otro lado, para la vigencia 2024 se tienen los recursos respaldados en los 

CDP No. 78724 y el registro presupuestal No. 11224 ambos del 6 de enero de 
2024, por valor de $20.344.178.140. 
 
CONCEPTO  VALOR 

ASIGNACIÓN RECURSOS NACIÓN  $ 35.579.178.140 

Primer giro desembolsado el 30 de agosto de 2023 $ 15.235.000.000 

Total girado a corte 31 de diciembre de 2023 $ 15.235.000.000 

Total pendiente de giro (vigencia 2024) $ 20.344.178.140 

 

• Pagos Facturación por asistencia técnica: 
 

Costos asistencia técnica: Se han realizado los pagos de remuneración 
asistencia técnica Findeter, teniendo en cuenta lo establecido en la cláusula 

SEXTA: FORMA DE PAGO del contrato N° 1223 de 2023, así: 
 

Actividad % 

A la adjudicación de los contratos derivados 25% 

A la firma de las actas de Inicio de los 

Contratos derivados 
15% 

Al avance de ejecución del 20% de cada 

proyecto, certificado por la interventoría y la 

Supervisión. 

10% 

Al avance de ejecución del 40% de cada 

proyecto, certificado por la interventoría y la 

Supervisión. 

10% 

Al avance de ejecución del 60% de cada 

proyecto, certificado por la interventoría y la 

Supervisión. 

10% 

Al avance de ejecución del 80% de cada 

proyecto, certificado por la interventoría y la 

Supervisión. 

10% 

Al avance de ejecución del 100% de cada 

proyecto, certificado por la interventoría y la 

Supervisión. 

10% 

A la entrega del informe final y actas de 

liquidación de los convenios y contratos 

derivados. 

10% 

 

De acuerdo con lo anterior, se han realizado pagos por concepto de asistencia 
técnica, una vez se han adjudicado los contratos derivados, así: 
 

• Costos asistencia técnica: 
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A la fecha de corte del informe se han pagado las siguientes facturas por costo 
de asistencia técnica del contrato, así: 

 
Número de 

Factura  
Concepto Subtotal  Iva Total Factura 

FDTF - 5533 
COSTOS DE 

ASISTENCIA TÉCNICA 

JUNIO 2024 

489.972.555 93.094.785 583.067.340 

FDTF - 5612 
COSTOS DE 

ASISTENCIA TÉCNICA 
AGOSTO 2024 

162.525.812 30.879.904 193.405.716 

FDTF-5703 

COSTOS DE 

ASISTENCIA TÉCNICA 
OCTUBRE 2024 

120.098.021 22.818.624  142.916.645  

FDTF - 5734 
COSTOS DE 

ASISTENCIA TÉCNICA 
NOVIEMBRE 2024 

118.729.384  22.558.583 141.287.967  

FDTF-5771 
COSTOS DE 

ASISTENCIA TÉCNICA 

DICIEMBRE 2024 

186.476.985   35.430.627  221.907.612 

Total  1.077.802.757   204.782.523    1.282.585.280 

 

La remuneración asistencia técnica por proyectos de Espacio Público, se 
relaciona, así:  
 

Número de 
Factura  

Concepto Subtotal  Iva Total Factura 

FDTF - 5533 
COSTOS DE 

ASISTENCIA TÉCNICA 
JUNIO 2024 (PEP) 

90.330.135 17.162.726 107.492.861 

FDTF - 5612 
COSTOS DE 

ASISTENCIA TÉCNICA 
AGOSTO 2024 (PEP) 

37.637.556 7.151.136 44.788.692 

FDTF-5703 
COSTOS DE 

ASISTENCIA TÉCNICA 
OCTUBRE 2024 (PEP) 

45.165.067 8.581.363 
               

53.746.430 

FDTF - 5734 

COSTOS DE 

ASISTENCIA TÉCNICA 
NOVIEMBRE 2024(PEP) 

         
18.818.778  

             
3.575.568  

               
22.394.346 

FDTF-5771 
COSTOS DE 

ASISTENCIA TÉCNICA 

DICIEMBRE 2024(PEP) 

         
86.566.379  

           
16.447.612  

             
103.013.991 

Total  
  

 278.517.915  
 52.918.405  331.436.320 

 

La remuneración asistencia técnica por proyectos de Mejoramiento Integral de 
Barrios, se relaciona, así:  

 
Número de 

Factura  
Concepto Subtotal  Iva Total Factura 

FDTF - 5533 
COSTOS DE 

ASISTENCIA TÉCNICA 
JUNIO 2024 (PMIB) 

399.642.420 75.932.060 475.574.479 



 

 

 

 

 

  

Página 45 de 48 

 

Número de 
Factura  

Concepto Subtotal  Iva Total Factura 

FDTF - 5612 
COSTOS DE 

ASISTENCIA TÉCNICA 
AGOSTO 2024 (PMIB) 

124.888.256 23.728.769 148.617.025 

FDTF-5703 
COSTOS DE 

ASISTENCIA TÉCNICA 
OCTUBRE 2024 (PMIB) 

               
74.932.954  

           
14.237.261  

               
89.170.215 

FDTF - 5734 

COSTOS DE 

ASISTENCIA TÉCNICA 
NOVIEMBRE 2024(PMIB) 

               
99.910.606  

           
18.983.015  

             
118.893.621 

FDTF-5771 
COSTOS DE 

ASISTENCIA TÉCNICA 

DICIEMBRE 2024(PMIB) 

99.910.606 18.983.015 
      

118.893.621 

Total  
              

799.284.842  
          

151.864.120  
              

951.148.962 

 
El total del valor pagado por concepto remuneración asistencia técnica a Findeter 

según extracto bancario y reporte realizado al área contable de la Subdirección 
de Finanzas y Presupuesto del MVCT, asciende a $ 1.282.585.280. 

 
• Pagos Contratación Derivada: 

 
El total del valor pagado por concepto de contratación derivada según extracto 
bancario y reporte realizado al área contable de la Subdirección de Finanzas y 

Presupuesto del MVCT a 31 de enero de 2025, asciende a 
$10.141.759.222,33, lo cual equivale al 66.57% del valor desembolsado; sin 

embargo, de acuerdo con la certificación de saldos a 28 de febrero de 2025, los 
pagos por contratación ascienden a $13.333.861.597,82, lo que equivale a un 
87.5% 
 

5. OTROS 

 
5.1. AVANCES DE LOS PROYECTOS DEL CONTRATO 

 

Con base en los perfiles técnicos de los proyectos de MIB y con la información 
para viabilizar proyectos de EP remitidos por el MVCT y los entes territoriales, 

FINDETER se encuentra en el trámite de publicación de las convocatorias de 
algunas contrataciones de estudios, diseños y las obras con las respectivas 
interventorías para los proyectos de MIB y de EP. A continuación, se detalla el 

estado de estas gestiones en cada proyecto: 
 

Municipio Tipo de 

intervención 

Estado 

Turbo MIB 

Contratos de diseño, obra e interventoría 

adjudicados, legalizados y ejecutado 

Avance a la fecha: 100% 

Necoclí MIB 

Contratos de diseño, obra e interventoría 

adjudicados, legalizados y en ejecución. 

Avance a la fecha: 85,82% 
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Municipio Tipo de 

intervención 

Estado 

Montería MIB 

Contratos de diseño, obra e interventoría 

adjudicados, legalizados y en ejecución. 

Avance a la fecha: 9,18% 

Grupo 1: Mitú, 

Puerto Carreño, 

Puerto Inírida 

Espacio 

Público 

Procesos para la contratación de estudios, diseños, 

obra e interventoría de los tres municipios, 

declarados desiertos. 

 

FINDETER realizó la apertura de convocatorias 

privadas, pero el municipio de Mitú informó que el 

predio destinado para el desarrollo del proyecto ya 

no está disponible, por lo cual se procedió con la 

cancelación del proyecto y en su remplazo se 

priorizo el municipio de Arauquita. 

 

Los procesos de contratación para los estudios, 

diseños, obra e interventoría de los proyectos en 

los municipios de Inírida y Puerto Carreño fueron 

adjudicados el 12 de julio de 2024. 
 

Inírida: En ejecución de etapa 2 de obra, con un 

avance según el último reporte entregado por 

Findeter del 8,28% para la etapa. 

 

Puerto Carreño: En trámite de permisos y 

licencias. 

Grupo 2: 

Argelia, San 

Andrés de 

Tumaco, 

Samaniego 

Espacio 

Público 

Proceso para la contratación de estudios, diseños 

y obra de los tres municipios, suspendido desde el 

28 de diciembre de 2023. 

 

Proceso para la contratación de interventoría para 

los tres municipios, declarado desierto. 

  

A la fecha FINDETER estructura nuevo proceso 

para contratación directa.   

Grupo 3: San 

José del 

Guaviare 

Espacio 

Público 

Contratos de estudios, diseños, obra e 

interventoría adjudicados el 20 de agosto de 2024. 

 

En ejecución de etapa 2 de obra con un avance 

según el último reporte entregado por Findeter del 

8,12% para la etapa. 

Grupo 4: 

Quibdó 

Espacio 

Público 

Contratos de estudios, diseños, obra e 

interventoría adjudicados el 20 de febrero de 

2024. 

 

Proyecto terminado el 16 de febrero de 2025, 

pendiente entrega al municipio. 

Grupo 5: El 

Molino 

Espacio 

Público 

Contratos de estudios, diseños, obra e 

interventoría adjudicados el 16 de enero de 2024. 

  

Proyecto terminado el 31 de octubre de 2024 
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Municipio Tipo de 

intervención 

Estado 

Grupo 6: Valle 

del Guamuez 

Espacio 

Público 

Contratos de estudios, diseños, obra e 

interventoría adjudicados el 8 de febrero de 2024. 

  

Proyecto terminado el 24 de noviembre de 2024 

Grupo 7: 

Arauquita 

Espacio 

Público 

En estructuración del proceso de contratación de 

estudios, diseños, obra e interventoría.  

 

5.2. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Logros a la fecha: 
 

- Suscripción del contrato entre la FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL 
S.A. - FINDETER y LA SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO 

AGROPECUARIO S.A. – FIDUAGRARIA S.A., el CONTRATO DE FIDUCIA 
MERCANTIL IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS No. 3-1- 114561.  

- Suscripción de 13 convenios interadministrativos con los municipios 

priorizados por el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, para la ejecución 
de proyectos de MIB y EP. 

- Aprobación del Manual Operativo del Patrimonio Autónomo Aliados Findeter 
para la Asistencia Técnica y Administración de Recursos – SUBCUENTA 
MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS Y ESPACIO PÚBLICO. 

- Finalización etapa de obra para el proyecto MIB de Turbo. 
- Publicación de 6 procesos de diseño, obra e interventoría para proyectos MIB 

y 17 procesos de estudios, diseño, obra e interventoría para proyectos de 
Espacio público. 

- Adjudicación de 6 procesos de diseño, obra e interventoría para proyectos 

MIB y 10 procesos de diseño, obra e interventoría para proyectos de Espacio 
público. 

- Ejecución de la etapa de obra para los proyectos MIB de Necoclí y Montería 
sin contratiempos que afecten la programación del cumplimiento de metas 
asociadas a Plan Nacional de desarrollo 

- Terminación de la etapa de obra del 31% de 13 proyectos de MIB (Turbo) y 
EP (El Molino, Valle del Guamuez y Quibdó) previstos como parte del alcance 

del contrato. 
 
Dificultades: 

• Baja participación de oferentes en los procesos de contratación publicados, 
lo que hizo que varios procesos fueran declarados desiertos y se debió volver 
a publicarlos a través de convocatorias privadas. 

• Por terminación de periodos de gobierno en alcaldías, se generó demora en 
la firma del convenio con Montería para la ejecución de un proyecto MIB. 

• Retiro del predio postulado por parte del municipio de Mitú y priorización del 
municipio de Arauquita en su remplazo, situación que atraso el inicio del 
proyecto.  
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• El proceso de aprobación de la intervención de la ciclorruta sobre la vía 
nacional en el proyecto MIB Necoclí por parte del INVIAS no se dió en los 
tiempos esperados, lo cual obligó a cambiar el foco de la intervención sobre 

otras áreas previamente estudiadas para no afectar el curso normal del 
contrato, por lo cual se entregan al Municipio los diseños de la ciclorruta para 
una posterior ejecución a su cargo. 

• Problemas de orden público en algunos municipios que dificultaron el 
desarrollo de algunos proyectos y su terminación en la fecha inicialmente 

prevista  
• Cambio del área de implantación del proyecto por parte del municipio de 

Puerto Carreño, situación que impidió el inicio de la etapa 1 de estudios y 

diseños en la fecha prevista.  
• Demoras en el trámite de permisos de tala y aprovechamiento forestal en el 

municipio de Montería, lo cual ha obligado a reprogramar algunas actividades 
de obra previstas en dicho proyecto. 

 

Recomendaciones:  
 

• Continuar con el esquema de seguimiento al cumplimiento de hitos y 
actividades previstas en el cronograma de cada proyecto, así como a la 
ejecución presupuestal. 

• Realizar seguimiento a la solicitud de PAC previsto para ser desembolsado 
en el mes de abril, toda vez que dichos recursos son fundamentales para 

garantizar el normal desarrollo y posterior terminación de la etapa de obra 
de los proyectos. 

 

Atentamente, 
 

 

 

 

CLAUDIA ANDREA RAMÍREZ MONTILLA 

Directora de Espacio Urbano y Territorial 
Supervisora contrato  

 

Elaboró: Carolina Ma. González R. – Contratista  
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             Jessica Charry – Contratista  

Angélica Martín B – Contratista  
 
Revisó: MV Cifuentes-Contratista  
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