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Contrato Interadministrativo No. 1223 de 2023 
 

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio  
Financiera de Desarrollo Territorial S.A., FINDETER 

 
  

“Prestar el servicio de asistencia técnica y 

administración de recursos para ejecutar los 
proyectos de Mejoramiento Integral de Barrios – 

PMIB y de Espacio Público – EP, en los municipios 
priorizados por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y 

Territorio, incluido el acompañamiento social 
necesario.” 

 

 
 

Presentado por: 
 

CLAUDIA ANDREA RAMÍREZ MONTILLA 

   Directora de Espacio Urbano y Territorial 
 

 
 
 

 
 

Bogotá, D.C., agosto de 2025  
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1. INFORMACIÓN GENERAL 
 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1223 DE 2023 

 

Objeto:   Prestar el servicio de asistencia técnica y 
administración de recursos para ejecutar los 
proyectos de Mejoramiento Integral de Barrios 

– PMIB y de Espacio Público – EP, en los 
municipios priorizados por el Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y Territorio, incluido el 
acompañamiento social necesario. 

Fecha de suscripción:  20 de junio de 2023 

Fecha de Inicio:  28 de junio de 2023  
Fecha de terminación: 31 de diciembre de 2025  

 
Valor del contrato: $ 2.679.178.140 
 

Valor recursos a administrar: $ 35.579.178.140 
 

Valor proyectos MIB: $ 21.900.000.000 
 
Valor proyectos EP: $ 11.000.000.000 

 
 

2. EJECUCIÓN TÉCNICA 
 

2.1. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DE FINDETER 

 
Conforme a lo estipulado en la cláusula TERCERA: OBLIGACIONES A CARGO DE 

FINDETER, se presenta un resumen ejecutivo de las acciones adelantadas desde 
la suscripción del acta de inicio a la fecha: 

 

TABLA DE SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES 

Obligaciones Contractuales 
Cumple 

Observaciones 
Si No 

3.1. OBLIGACIONES GENERALES   
 

1 Cumplir con el objeto y obligaciones del contrato X  
De acuerdo con el estado de 
ejecución del contrato a la fecha, 
se ha cumplido con el objeto. 

2 
Adelantar oportunamente los trámites y cumplir 
los requisitos para la ejecución del contrato. X  

Findeter ha constituido y 
actualizado las garantías exigidas 
en la cláusula décima sexta del 
contrato. 
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Obligaciones Contractuales 
Cumple 

Observaciones 
Si No 

3 

Presentar el (los) informe(s) de las actividades 

realizadas durante el mes o periodo 
correspondiente 

X  

Findeter ha entregado 
veinticuatro (24) informes 
mensuales de actividades del 

contrato.  
 

1) Acumulado Julio de 2023 – 
Revisado y aprobado por el 
MVCT 

2) Agosto de 2023 – Revisado 

y aprobado por el MVCT 
3) Septiembre de 2023 - 

Revisado y aprobado por el 
MVCT 

4) Octubre 2023 - Revisado y 
aprobado por el MVCT 

5) Noviembre 2023 - Revisado 

por el MVCT 
6) Diciembre 2023 - Revisado 

por el MVCT 
7) Enero 2024 - Revisado por 

el MVCT 
8) Febrero 2024 - Revisado por 

el MVCT    

9) Marzo 2024 - Revisado por 
el MVCT 

10) Abril 2024 - Revisado por el 

MVCT      
11) Mayo 2024 - Revisado por el 

MVCT 

12) Junio 2024 - Revisado por el 
MVCT 

13) Julio 2024 - Revisado por el 
MVCT   

14) Agosto 2024 - Revisado por 
el MVCT  

15) Septiembre 2024 - Revisado 

por el MVCT 
16) Octubre 2024 - Revisado 

por el MVCT  
17) Noviembre 2024 - Revisado 

por el MVCT 

18) Diciembre 2024 - Revisado 
por el MVCT  

19) Enero 2025 - Revisado por 
el MVCT 

20) Febrero 2025 - Revisado por 
el MVCT    

21) Marzo 2025 - Revisado por 
el MVCT 

22) Abril 2025 - Revisado por el 
MVCT      

23) Mayo 2025 - Revisado por el 
MVCT 

24) Junio 2025 – En revisión   
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Obligaciones Contractuales 
Cumple 

Observaciones 
Si No 

4 

Cumplir con los pagos correspondientes al 
Sistema General de Seguridad Social Integral y 
Parafiscales, de conformidad con lo establecido 

por la normatividad vigente 

X  
Se realiza de acuerdo con las 
normas vigentes. 

5 

Realizar la entrega de la documentación 
producida y recibida en ejecución del contrato y 
entregarla debidamente organizada y 
atendiendo a las tablas de retención documental 

TRD del MINISTERIO, de acuerdo con los 
formatos que éste determine 

NA  
No aplica para el periodo del 
informe.  

6 

Guardar la confidencialidad de toda la 
información que le sea entregada y que se 
encuentre bajo su custodia o que por cualquier 
otra circunstancia deba conocer o manipular y 
responderá civil y penalmente por los perjuicios 

de su divulgación y/o utilización indebida que 
por sí o por un tercero se cause a la 
administración o a terceros 

X  

Findeter ha cumplido con la 

obligación del manejo seguro de 
la información a través de la 

suscripción del contrato con una 
empresa especializada en manejo 
documental encargada de realizar 
la custodia y cuidado de la 
documentación generada en 
marco del contrato 

7 

Conocer y acatar lo dispuesto en el Manual de 

Contratación y demás directrices que imparta la 
Secretaría General o el supervisor del contrato. 

X  

A la fecha Findeter conoce el 
manual de contratación y ha 
atendido lo solicitado por la 
supervisión 

8 

Informar oportunamente de cualquier petición, 
amenaza de quien, actuando por fuera de la ley, 
pretenda obligarlo a hacer u omitir algún acto u 

ocultar hechos que afecten los intereses del 
MINISTERIO 

X  
No se ha evidenciado la situación 

descrita. 

9 

Mantener actualizado su domicilio durante el 
plazo de ejecución del contrato y cuatro (4) 
meses más y presentarse al MINISTERIO, en el 
momento en que sea requerido por el mismo, 
para la suscripción de la correspondiente acta de 
liquidación, en los casos que aplique. 

NA  
No aplica para el periodo del 
informe. 

10 
Defender en todas sus actuaciones los intereses 
del MINISTERIO y obrar con lealtad y buena fe 
en todas las etapas contractuales. 

X  
No se han presentado 
inconvenientes a la fecha con la 
situación descrita.  

11 

Informar oportunamente cualquier anomalía o 

dificultad que advierta en el desarrollo del 
contrato y proponer alternativas de solución a 
las mismas. 

X  

Findeter ha informado en mesas 

de trabajo las dificultades 
presentadas en desarrollo del 
contrato. 

12 

Responder por la pérdida total y/o parcial de los 
documentos que, por motivo de sus obligaciones 

contractuales, deba custodiar y/o manipular y/o 
emplear 

X  
No se han presentado 
inconvenientes a la fecha con la 
situación descrita. 

13 

Asistir a los comités semanales de seguimiento 
y coordinación de proyecto señalados por el 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, con 

el fin de dar a conocer el avance de los proyectos 
(cuando aplique) 

X  
Findeter ha asistido a los comités 
de seguimiento citados por el 

MVCT. 

14 
Solicitar al Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio, los ajustes o modificaciones que 
requiera el contrato en términos de plazo, 

NA  
A la fechas se han suscrito los 
Otrosí Nos. 1 y 2. 
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Obligaciones Contractuales 
Cumple 

Observaciones 
Si No 

cumplimiento o cualquier otro aspecto, lo cual 
debe constar por escrito 

15 
Las demás que determine el supervisor y que se 
relacionen con su objeto contractual. NA  

No aplica para el periodo del 
informe. 

3.2. OBLIGACIONES ESPECIALES DE FINDETER   
 

3.2.
1 

EN CUANTO A LA ASISTENCIA TÉCNICA    

 

a. Elaborar los perfiles técnicos de los 
proyectos de Mejoramiento Integral de 

Barrios de conformidad con las directrices 

e información de los esquemas preliminares 
suministrados por el MVCT o las entidades 
territoriales y del análisis que se realice de 
la información documental, en el marco del 
conocimiento, la experiencia y la capacidad 
técnica de FINDETER. 

X  

• Turbo, Antioquia El 16 de 
septiembre de 2023 fue 

aprobado el perfil definitivo.  
• Necoclí, Antioquia 

El 16 de septiembre de 2023 
fue aprobado el perfil 
definitivo.  

• Montería, Córdoba 
El 13 de marzo de 2024 fue 
aprobado el perfil definitivo.  

 

b. Viabilizar los proyectos de espacio 
público: Se requiere obtener de las 
entidades territoriales priorizadas, la 
información necesaria para viabilizar los 

proyectos de espacio público a ejecutar. 
Para proceder a la viabilización, se deberán 
verificar las condiciones jurídicas, técnicas 
y urbanísticas de los predios en los que se 
diseñarán y ejecutarán los proyectos y 
emitir un concepto escrito sobre la 
viabilidad o no viabilidad del proyecto, 

justificando su decisión. 

 

X  

• Mitú, Vaupés: el 28 de julio 
de 2023 se remitió la 

viabilidad técnica y jurídica del 
predio a intervenir. 

• Puerto Carreño, Vichada: el 
24 de julio de 2023 se remitió 
la viabilidad jurídica, y el 28 de 
julio de 2023 se remitió la 

viabilidad técnica del predio a 
intervenir. 

• Inírida, Guainía: el 10 de 
julio de 2023 se remitió la 
viabilidad jurídica, y el 22 de 
agosto de 2023 se remitió la 
viabilidad técnica del predio a 

intervenir. 
• Samaniego, Nariño: el 24 de 

julio de 2023 se remitió la 
viabilidad jurídica, y el 15 de 
agosto de 2023 se remitió la 
viabilidad técnica del predio a 
intervenir. 

• San José del Guaviare, 

Guaviare: el 4 de septiembre 
de 2023 se remitió la 
viabilidad jurídica y el 15 de 
agosto de 2023 se remitió la 
viabilidad técnica del predio a 

intervenir. 
• Tumaco, Nariño: el 4 de 

septiembre de 2023 se remitió 
la viabilidad técnica, y el 5 de 
septiembre de 2023 se remitió 
la viabilidad jurídica del predio 
a intervenir. 
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Obligaciones Contractuales 
Cumple 

Observaciones 
Si No 

• Argelia, Cauca: el 28 de julio 
de 2023 se remitió la 
viabilidad jurídica, y el 15 de 

agosto de 2023 se remitió la 
viabilidad técnica del predio a 
intervenir. 

• El Molino, La Guajira: el 8 de 
agosto de 2023 se remitió la 
viabilidad jurídica, y el 31 de 

agosto de 2023 se remitió la 
viabilidad técnica del predio a 

intervenir. 
• Valle del Guamuez, 

Putumayo: el 4 de diciembre 
de 2023, se dio la viabilidad 
jurídica, y el 29 de septiembre 

de 2023 se remitió la 
viabilidad técnica.  

• Quibdó, Chocó: el 1 de 
diciembre de 2023, se dio la 
viabilidad jurídica y el 4 de 
diciembre de 2023 la 
viabilidad técnica del predio a 

intervenir. 
• Arauquita, Arauca: el 13 de 

agosto de 2024, se dio la 

viabilidad jurídica y el 16 de 

agosto de 2024 la viabilidad 

técnica del predio a intervenir. 

 

c. En cuanto al acompañamiento social: 
Findeter deberá exigir en los documentos 
precontractuales y vigilar que el (los) 
contratista (s) de obra, ejecute las 
siguientes actividades, sin perjuicio de las 

actividades de seguimiento y control a 
cargo de las respectivas interventorías: 

 
i. Derivado de las reuniones focales, 

constituir el comité de sostenibilidad del 
proyecto con la participación de la 

comunidad del área de influencia, con el 

fin de trabajar con base en sus diferentes 
opiniones, actitudes y sugerencias frente 
al desarrollo del proyecto y/o programa a 
ejecutar. En este comité además deberá 
participar Findeter. 

ii. Identificar competencias técnicas al 

interior de la comunidad beneficiaria que 
orienten la vinculación laboral en el 
desarrollo de las labores propias de la 
ejecución del proyecto (mano de obra 
calificada y no calificada). 

iii. Garantizar los recursos necesarios para la 
movilidad, refrigerios, papelería, material 

X  

Findeter ha incluido, dentro de los 
Términos de Referencia para cada 

uno de los procesos de 
contratación de los estudios, 
diseños, obra e interventoría 
publicados, las consideraciones 
que cada contratista debe cumplir 
en los aspectos técnico, jurídico y 

social respecto a la ejecución de 

cada uno de los proyectos.  De 
igual forma, ha desarrollado las 
actividades descritas en los 
lineamientos de gestión social, de 
acuerdo con el cronograma de 
ejecución aprobado para cada 

proyecto, así como las mesas de 
trabajo conjuntas con las 
administraciones municipales y 
las comunidades beneficiarias.  
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Obligaciones Contractuales 
Cumple 

Observaciones 
Si No 

didáctico y demás insumos necesarios 
para la ejecución de los talleres y 
reuniones. 

iv. Para todas las actividades que desarrolle, 
el(los) contratista(s) de obra debe(n) 
concertar el tiempo y horarios disponibles 
de las comunidades y elaborar una planilla 
de asistencia y un registro fotográfico. 

v. Diseñar una herramienta concordante con 

la realidad de la comunidad que permita 
evaluar el proceso de aprendizaje en las 

diferentes capacitaciones que se 
ejecuten. 

vi. Realizar reuniones con grupos focales, en 
donde se incluya y evidencie la 
participación de los diferentes tipos de 

población (niños, jóvenes, adultos, 
adultos mayores, personas con 
discapacidad, diferente raza y género), 
para identificar sus necesidades laborales, 
ocupacionales, recreativas, educativas, 
emocionales, de seguridad, apropiación 
entre otras, con el fin de buscar apoyo en 

las diferentes secretarías municipales, el 
SENA, fundaciones y entidades privadas. 

vii. Gestionar en conjunto con las entidades 

territoriales, capacitaciones y 
entrenamiento, para facilitar el acceso a 
diferentes áreas laborales a través del 

SENA y la alcaldía propendiendo por la 
empleabilidad inclusiva, buscando 
generar competencias técnicas en procura 
de la vinculación laboral de la comunidad 
beneficiaria. 

viii. A través del contratista de diseños y obra, 
previa caracterización del área de 

influencia del proyecto a ejecutar deberá 
apoyar a la comunidad en la generación 
de dos (2) iniciativas de emprendimiento 
social, con el objetivo de impulsar el 
mejoramiento del sector. Las personas de 

la comunidad del área de influencia que 
se postulen se denominarán, 

emprendedores sociales, y deberán 
desarrollar un (1) micro proyecto que 
garantice un cambio positivo en el 
entorno, que permita crear valor social, 
inclusión y protección de los derechos de 
las comunidades. 

ix. Gestionar el apoyo de la secretaría del 
deporte y de cultura municipal, en 
programas que vinculen a los niños y 
jóvenes del área de influencia para 
mejorar el aprovechamiento de los sitios 
de esparcimiento deportivo y capacitar a 
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Obligaciones Contractuales 
Cumple 

Observaciones 
Si No 

líderes juveniles para promover su 
participación e incidencia social, 
implementando estrategias que 

contribuyen a la convivencia pacífica 
mediante el buen uso del tiempo libre, el 
trabajo comunitario y la enseñanza de 
otras formas de expresión para contribuir 
desde la cultura.   

x. Diseñar y desarrollar al menos 1 

encuentro de convivencia por barrio del 
entorno del proyecto respectivo, para 

fomentar la paz, la cultura ciudadana y las 
buenas relaciones. 

 
Adicionalmente, FINDETER deberá cumplir la 
siguiente obligación: 

 
i. Realizar mesas de trabajo con la 

administración municipal y las 
comunidades beneficiaras con enfoque 
participativo en todas las etapas, con el 
fin de garantizar la apropiación de los 
espacios y sostenibilidad de los proyectos 

en el corto y mediano plazo. Se deben 
realizar mínimo 3 mesas de trabajo, las 
cuales podrán adelantarse de manera 

simultánea con los talleres de imaginarios 
y socialización de diseños y avance y 
finalización de las obras.  

 

d. Gestión Precontractual: Findeter 

adelantará las siguientes actividades: 
 

i. De acuerdo con el perfil técnico realizado 
para los proyectos de MIB, se debe 
proceder con la elaboración de los 
documentos precontractuales para la 
contratación de los estudios, diseños y la 

ejecución de las obras de Mejoramiento 
Integral de Barrios que sean priorizadas, 
con el acompañamiento social necesario.  

ii. Para el caso de los proyectos de espacio 

público, una vez se cuente con la 
viabilización de los lotes propuestos por los 
municipios y acordados con el MVCT, se 

procede a elaborar los documentos 
precontractuales, para la contratación de 
los estudios, diseños y la ejecución de las 
obras de espacio público que sean 
priorizadas, con el acompañamiento social 
necesario. 

iii. De igual manera, elaborar los documentos 
precontractuales para la contratación de las 
interventorías de los estudios y diseños y la 
ejecución de las obras de MIB y de EP. 

X  

A la fecha de corte del informe, 
Findeter ha elaborado los perfiles 
definitivos de los proyectos, los 
cuales sirvieron de insumo para la 
elaboración de los estudios 

previos para la contratación de 
estudios, diseños, obra e 
interventoría de los proyectos 
MIB de Turbo, Necoclí y Montería 
cumpliendo con las actividades de 
gestión precontractual previstas. 
 

De igual forma, Findeter ha 
adelantado los procesos de 
viabilidades técnicas y jurídicas 
de los predios que serán 
intervenidos con proyectos de 
Espacio Público que fueron 
insumo para la elaboración de los 

documentos precontractuales de 
los procesos de contratación de 
los estudios, diseños, obras e 
interventorías para los proyectos 
en los municipios de Mitú, Puerto 
Carreño, Inírida, Argelia, 

Tumaco, Samaniego, San José 
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Obligaciones Contractuales 
Cumple 

Observaciones 
Si No 

iv. Adelantar los procesos de selección 
respectivos. 

v. Brindar respuesta a las observaciones que 

formulen los posibles oferentes dentro de 
los procesos de selección para contratar los 
estudios, diseños y la ejecución de las 
obras, y la respectiva interventoría. 

vi. Poner a disposición las instalaciones 
requeridas y suficientes para garantizar el 

cierre de las convocatorias. 
vii. Realizar la evaluación de las propuestas (en 

los aspectos jurídicos, técnicos y 
financieros, sociales y ambientales), que se 
presenten en el marco de los procesos de 
contratación de los estudios, diseños, la 
ejecución de las obras y la interventoría y 

establecer, conforme a dicha evaluación, el 
orden de elegibilidad para la selección de 
los contratistas por el Comité Fiduciario del 
Patrimonio Autónomo. 

viii. Poner a disposición la plataforma 
tecnológica para informar a la comunidad e 
interesados de los procesos de contratación 

de los estudios, diseños, la ejecución de las 
obras y la interventoría, de acuerdo con el 
Manual Operativo del Patrimonio 

Autónomo. 
ix. Convocar, a través del Patrimonio 

Autónomo, al MVCT a los Comités Técnicos 

y Fiduciarios, con el fin de aprobar el orden 
de elegibilidad para la selección de los 
contratistas. 

x. Gestionar ante el Patrimonio Autónomo la 
celebración, legalización y 
perfeccionamiento de los contratos para los 
estudios, diseños, ejecución de las obras y 

el de interventoría 

del Guaviare, El Molino, Quibdó, 
Valle del Guamuez y Arauquita. 
 

El 30/10/23 se votó el comité 
técnico donde se aprobaron los 
documentos para la publicación 
de procesos de contratación de 
los proyectos MIB de Turbo y 
Necoclí y el primer grupo de 

Espacio público (Mitú, Puerto 
Carreño, Inírida), como base para 

la estructuración de las demás 
convocatorias.  
 
Una vez realizada la evaluación 
de las propuestas recibidas para 

obra e interventoría de los 
proyectos de MIB a ejecutar en 
los municipios de Turbo y Necoclí, 
se determinó que el proceso para 
la contratación de estudios, 
diseños y obras para Necoclí 
debía ser declarado DESIERTO. 

La convocatoria privada para 
estos procesos se realizó en el 
mes de enero, con fecha de cierre 

y adjudicación del 29 de enero de 
2024. 
 

Para el caso de Montería, se abrió 
convocatoria en el mes de mayo 
de 2024, siendo finalmente 
adjudicada el 9 de julio mediante 
acta de comité fiduciario No 17. 
 
Para el caso de los proyectos de 

Espacio Público se han 
adelantado los siguientes 
procesos de contratación por 
parte de FINDETER: 
 

• Valle del Guamuez: Obra e 
interventoría adjudicados el 8 

de febrero de 2024. 
• El Molino: Obra e interventoría 

adjudicados el 16 de enero de 
2024. 

• Quibdó:  Obra e interventoría 
adjudicados el 20 de febrero de 

2024. 
• Mitú: Obra e interventoría 

declaradas desiertas, se 
adelantó convocatoria privada 
de interventoría, suspendida 
desde el 27 de febrero y 
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Obligaciones Contractuales 
Cumple 

Observaciones 
Si No 

convocatoria privada de obra, 
desierta. Se canceló el proyecto 
debido a que el alcalde 

municipal manifestó que se le 
iba a dar otro uso al predio 
postulado. 

• San José del Guaviare: Obra 
e interventoría adjudicados el 
20 de agosto de 2024. 

• Inírida:  Obra e interventoría 
adjudicados el 12 de julio de 

2024. 
• Puerto Carreño:   Obra e 

interventoría adjudicados el 12 
de julio de 2024.  

• Samaniego:  Obra e 

interventoría adjudicados el 16 
de julio de 2025. 

• Tumaco:  Obra e interventoría 
adjudicados el 16 de julio de 
2025. 

• Argelia: Obra e interventoría 
adjudicados el 16 de julio de 

2025. 
 
Durante el desarrollo del contrato 

se han adelantado 61 Comités 
técnicos y 38 Comités 
Fiduciarios para la contratación 

de estudios, diseños, obra e 
interventoría integral, tanto para 
proyectos de espacio público 
como para MIB, cuya relación y 
detalle pueden ser consultados en 
el numeral 3.3. del presente 
informe. 

 

e. Gestión Contractual y Supervisión a la 
ejecución de los Proyectos: Una vez el 

Patrimonio Autónomo haya contratado la 
ejecución de los proyectos para el MVCT, 
Findeter tendrá las siguientes obligaciones: 

 
i. Suscribir los convenios con los municipios 

priorizados y ejercer la supervisión de los 
mismos.  

ii. Realizar la supervisión a los contratos de 
interventoría a fin de verificar las 
obligaciones establecidas en los contratos, 
así como el cabal cumplimiento de las 
actividades y compromisos contratados. En 
el desarrollo de esta actividad, en ningún 
caso Findeter ostentará la condición de 

interventor. 
iii. Realizar el control y seguimiento de los 

proyectos a través de la herramienta 

X  

Se suscribieron a la fecha 14 
convenios interadministrativos 

entre FINDETER y los municipios 
priorizados y se designó el Gestor 
del contrato, cumpliendo con las 

actividades de gestión 
contractual previstas a la fecha. 
El convenio con el municipio de 
Mitú se encuentra en proceso de 

terminación y liquidación debido 
a que la actual administración 
municipal manifestó que se iba a 
dar otro uso al predio postulado 
para ejecutar el proyecto. 
 
Se aclara que en virtud de que no 

fue posible suscribir el convenio 
con el municipio de Bucaramanga 
debido a que la administración 
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Obligaciones Contractuales 
Cumple 

Observaciones 
Si No 

tecnológica que para el efecto determine 
Findeter. 

iv. Gestionar las modificaciones, recomendar 

la aplicación de cláusulas de apremio al 
Comité Fiduciario, entre otros, que se 
deriven de la ejecución de los contratos que 
suscriba el Patrimonio Autónomo, así como 
las demás funciones que se establezcan en 
el respectivo Manual Operativo. 

v. Cumplir las funciones establecidas en el 
Manual Operativo del Patrimonio 

Autónomo. 
vi. Designar un Gestor del Contrato 

Interadministrativo e informar al MVCT, con 
la debida antelación cualquier cambio de 
este.  

vii. Dar un manejo seguro a todos los 
documentos relacionados con aspectos 
jurídicos, financieros, técnicos y 
administrativos que se generen con ocasión 
del desarrollo de los contratos, con sujeción 
a las normas de retención documental y 
archivo vigentes. 

viii. Se realizarán visitas técnicas de 
seguimiento a la ejecución de estudios, 
diseños y obras en compañía de los 

interventores, con el fin de verificar el 
avance y cumplimiento de las obligaciones. 
En caso de que como resultado de las 

visitas se evidencien observaciones, se 
emitirá un informe a las interventorías, 
quienes deberán solicitar la subsanación de 
estas a los contratistas de estudios, diseños 
u obra en un plazo a convenir. Se aclara 
que las visitas de seguimiento serán 
realizadas por los supervisores al contrato 

de interventoría o con el apoyo de 
profesionales idóneos de las regionales, 
zonales y oficinas con las cuales puede dar 
cobertura en todo el país. 

ix. Disponer y mantener la infraestructura 

física, logística, operativa, técnica y de 
recursos humanos requerido para la 

supervisión al contrato de interventoría de 
los proyectos, para los componentes 
técnicos, legales y financieros. 

x. Presentar al MVCT un informe de gestión 
mensual del contrato interadministrativo 
donde se incluya el avance de los proyectos 

de acuerdo con los informes de las 
interventorías, y el cual será entregado 
dentro los quince (15) días hábiles 
siguientes al mes que se reporta. La 
estructura de dicho informe será 
concertada previo al inicio del contrato 

municipal y el INVISBU no 
estuvieron de acuerdo con los 
términos establecidos en el 

convenio interadministrativo 
respecto a las obligaciones 
económicas que deberían asumir 
de no cumplir con lo establecido 
en el mismo, en reemplazo de 
este proyecto, se suscribió el 

convenio con el municipio de 
Montería. 

 
Findeter ha designado los 
funcionarios que ejercen la 
supervisión de las interventorías 
contratadas. 

 
Findeter ha entregado los 
veinticuatro (24) informes 
mensuales de actividades del 
contrato, reseñados 
anteriormente.  
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Obligaciones Contractuales 
Cumple 

Observaciones 
Si No 

interadministrativo, en caso de no 
acordarse dicha estructura, Findeter 
reportará acorde a la metodología 

establecida por la Entidad. 
xi. Asistir a las reuniones, talleres, comités y 

demás eventos que se realicen en el marco 
de los proyectos que se ejecutará con 
objeto de la presente propuesta, en los que 
se requiera su participación, y colaborará 

con el suministro de información y en la 
contestación de los requerimientos por 

parte de interesados.  
xii. Suministrar la información y/o respuestas a 

los requerimientos de terceros interesados 
o entes de control.  

xiii. Dar concepto respecto a los informes o 

respuestas que presente el contratista de 
interventoría, como consecuencia de las 
actividades de supervisión. 

 

f. Gestión Social y Reputacional: Findeter 
deberá: 

 
i. Implementar un plan de gestión social, por 

medio del cual, se tengan la(s) 
metodología(s) y estrategia(s) 
encaminadas a la realización de acciones 

con un enfoque de acción sin daño, para 
esto se llevará a cabo el conocimiento 
contextual del territorio y de las 

comunidades donde se hace presencia, de 
tal manera que se tenga un adecuado 
relacionamiento con la población local, 
siendo la hoja de ruta que permite una 
intervención pertinente.  

ii. Con base a lo anterior, se promoverán 
procesos de participación ciudadana y de 

fortalecimiento de capacidades en 
comunidades, con el fin de aportar al 
diálogo social y la construcción de tejido 
social respectivamente; de tal manera que 
se genere el sentido de pertenencia, la 

apropiación, empoderamiento y 
sostenibilidad de la comunidad frente a los 

proyectos de infraestructura priorizados por 
el Ministerio. 

iii. Sumado a esto, la implementación de la 
gestión social contempla la realización de 
actividades complementarias encaminadas 
a desplegar acciones afirmativas en 

derechos humanos. En este sentido, se 
promoverán actividades tendientes al 
respeto y garantía de la inclusión social, el 
enfoque diferencial, la equidad de género y 
la sostenibilidad económica de acuerdo con 
las realidades de cada comunidad y su 

X  

Para los proyectos de espacio 
público, en cumplimiento de los 
lineamientos establecidos en el 
plan de gestión social, se han 

adelantado las siguientes 
gestiones: 
 

• El Molino: Se realizó taller 
participativo con la 
comunidad del municipio y se 

realizó la presentación del 
esquema básico 19 de marzo 
de 2024. 
 
El 15 de abril de 2024 se 
conformó el comité de 
sostenibilidad. 

 
El 21 de noviembre de 2024 
fue desarrollada la Feria 
Social. 
 

Se culminó la ruta de 
sostenibilidad – proceso de 

formación y capacitación en 
iniciativas de 
emprendimiento social 
 

• Quibdó: Se realizó el taller 
participativo con la 

comunidad el 19 de abril de 
2024.  
 
El 26 de abril de 2024 se 
conformó el comité de 
sostenibilidad. 
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Obligaciones Contractuales 
Cumple 

Observaciones 
Si No 

territorio, impulsando el desarrollo 
económico a través de la generación de 
empleo de mano de obra local interesada 

junto a impulsar iniciativas sociales 
construidas en el marco del 
acompañamiento social comunitario.   

iv. Así mismo, se propenderá por ejecutar 
acciones que permitan sentar bases para 
una comunicación para el desarrollo, 

encaminadas a realizar la comunicación y 
divulgación con el cual se integrarán 

distintos canales de diálogo social e 
información asertiva de acuerdo con las 
particularidades culturales y geográficas 
del territorio. 

v. Finalmente, en el marco de la asistencia 

técnica se llevarán a cabo las actividades de 
monitoreo y seguimiento tendiente a 
garantizar el adecuado cumplimiento de la 
implementación de la gestión social.  

 

El 12 de marzo de 2025 fue 
desarrollada la Feria Social. 
 

Se culminó la ruta de 
sostenibilidad – proceso de 
formación y capacitación en 
iniciativas de 
emprendimiento social 
 

• Valle del Guamuez:  Se 
realizó el taller participativo 

el 16 de abril de 2024.  
 
El 17 de abril de 2024 se 
conformó el comité de 
sostenibilidad. 

 
El 21 de noviembre de 2024 
fue desarrollada la Feria 
Social. 
 
Se culminó la ruta de 
sostenibilidad – proceso de 

formación y capacitación en 
iniciativas de 
emprendimiento social, 

 
• Inírida: Se realizó el taller 

participativo el 22 de octubre 

de 2024. 
 
El 2 de octubre de 2024 se 
conformó el comité de 
sostenibilidad. 
 
19 de junio: Reunión con 

comité de sostenibilidad N° 9  
 
24 de julio: se hizo entrega 
del informe N°9 actividades 
componente social. 

 
• San José de Guaviare: Se 

realizó el taller participativo y 
se socializó el inicio de la 
etapa 1 con la comunidad de 
municipio el 21 de octubre de 
2024.  
 

El 10 de noviembre de 2024 
fue conformado el comité de 
sostenibilidad. 
 
14 de junio: Se avanzó en la 
construcción de la 
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Obligaciones Contractuales 
Cumple 

Observaciones 
Si No 

metodología del 
microproyecto "Línea de 
Belleza". 

 
• Puerto Carreño: Se realizó 

el taller participativo el 11 de 
diciembre de 2024. 
 
El 11 de diciembre de 2024 se 

conformó el comité de 
sostenibilidad. 

 
24 de junio: se llevó a cabo la 
revisión y aprobación del Plan 
de Capacitación, 
cronograma, presentaciones 

y el volante para la respectiva 
revisión de las IES de 
Estética.  
 
24 de julio: se elaboró el plan 
de Capacitación, 
cronograma, presentaciones 

y volante para la respectiva 
jornada de Manualidades y 
arte natural y Repostería de 

Alta Gama. 
 
Para los PMIB se han venido 

formulando e implementando los 
PGSR, desarrollando acciones 
encaminadas a fortalecer el tejido 
social, la corresponsabilidad, la 
apropiación, sostenibilidad y el 
trabajo articulado con las 
entidades territoriales y otros 

actores institucionales:  
 

PMIB TURBO:  
• PGSR formulado y aprobado 

el 30 de mayo de 2024. 

• Socialización y taller de 
diseño participativo: 16 de 

abril con la participación de 
90 personas y se conformó el 
comité de sostenibilidad con 
11 personas. 

• Se culminó la ruta de 
sostenibilidad – proceso de 

formación y capacitación en 
iniciativas de 
emprendimiento social 
contando con una 
participación promedio de 20 
participantes en las líneas de: 
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Obligaciones Contractuales 
Cumple 

Observaciones 
Si No 

Repostería, Lencería y 
Productos de Aseo.  

• Se realizó articulación con la 

entidad territorial para llevar 
la oferta institucional y social 
a los barrios intervenidos con 
el proyecto MIB. 

• En total se desarrollaron 32 
espacios de encuentro y 

participación con la 
comunidad, entre los cuales 

se encuentran las reuniones y 
acciones con el comité de 
sostenibilidad, las sesiones 
de capacitación y los talleres 
de diseño participativo y la 

construcción de los nombres 
de los parques ubicados en 
los barrios Monterrey y 
Hoover Quintero intervenidos 
en el marco del proyecto. 

• Se llevó a cabo la feria social 
de cierre en la cual se le hizo 

entrega a la comunidad y a la 
entidad territorial las 
intervenciones realizadas. Se 

contó con la participación de 
los habitantes quienes 
manifestaron su satisfacción 

por las obras y por el trabajo 
comunitarios y social 
realizado. 
 
PMIB NECOCLÍ:  

• PGSR formulado y aprobado 
el 17 de junio de 2024 

mediante oficio DON-003-
FTER-131-2024. 

• Socialización y taller de 
diseño participativo: 17 de 
abril con la participación de 

41 personas y se conformó el 
comité de sostenibilidad con 

11 personas. 
• Se culminó la 

implementación de la ruta de 
sostenibilidad – proceso de 
formación y capacitación en 
iniciativas de 

emprendimiento social de 
Turismo comunitario y 
gastronomía contando con 
una participación promedio 
de 25 emprendedores. 
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Obligaciones Contractuales 
Cumple 

Observaciones 
Si No 

• En total se desarrollaron 37 
espacios de encuentro y 
participación con la 

comunidad, entre los cuales 
se encuentran las reuniones y 
acciones con el comité de 
sostenibilidad, las sesiones 
de capacitación y los talleres 
de diseño participativo y la 

construcción del nombre del 
parque ubicado en el barrio 

Villa Alejandría intervenido 
en el marco del proyecto. 

• Se realizó articulación con la 
entidad territorial para llevar 
la oferta institucional y social 

a los barrios intervenidos con 
el proyecto MIB. 

• Se llevó a cabo la feria social 
de cierre en la cual se le hizo 
entrega a la comunidad y a la 
entidad territorial las 
intervenciones realizadas. Se 

contó con la participación de 
los habitantes quienes 
manifestaron su satisfacción 

por las obras y por el trabajo 
comunitario y social 
realizado.  

 
PMIB MONTERÍA:  

• PGSR formulado y aprobado 
mediante oficio No. CMNT-
017-2024 del 2 de 
septiembre de 2024. 

• Socialización y taller de 

diseño participativo: 14 de 
septiembre de 2024 con la 
participación de 156 personas 
y se conformó el comité de 
sostenibilidad con 12 

personas. 
• Se culminó la ruta de la 

sostenibilidad de la fase de 
estudios y diseños, en la cual 
participaron en promedio 55 
personas, quienes eligieron 
continuar en el proceso de 
formación en las iniciativas 

de emprendimiento social de 
gastronomía cultural, 
modistería y belleza. 

• Se dio inicio a la 
implementación de la ruta de 
la sostenibilidad – proceso de 
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Obligaciones Contractuales 
Cumple 

Observaciones 
Si No 

formación contando a la 
fecha con una sesión en 
Belleza y una sesión de 

modistería, con una 
participación promedio de 15 
personas. 

• En el marco del desarrollo de 
los encuentros con el comité 
de sostenibilidad se ha 

planeado y desarrollado de 
forma articulada con la 

entidad territorial acciones 
dirigidas a la comunidad en 
los temas de Salud mental, 
Raíces y Memorias, 
Fortalecimiento del tejido 

social y se incorporado como 
eje transversal en todos los 
encuentros el tema de 
prevención de violencia de 
género y economía del 
cuidado. 

• A la fecha se han desarrollado 

54 espacios de participación, 
• Se culminó la 

implementación de la ruta de 

sostenibilidad – proceso de 
formación y capacitación en 
iniciativas de 

emprendimiento social 
Gastronomía Ancestral, 
Modistería y Belleza, 
contando cada una con una 
participación 20 
emprendedores, en un 95% 
mujeres.  

• Se llevó a cabo la 
socialización de avance del 
50% a la comunidad en un 
encuentro presencial, el cual 
contó con la participación de 

lideres, participantes del 

comité y de la ruta de 
sostenibilidad, como 
representantes de la entidad 
territorial, el MVCT, 
Contratista, Interventoría y 
Findeter.  

 

g. Gestión Poscontractual - Actividades 
de Cierre y Liquidación. Findeter apoyará 
las gestiones pertinentes para la entrega y 
recibo de las obras por parte de los 
municipios, liquidará los contratos y 

convenios derivados suscritos en desarrollo 

X  

Se adelanta por parte de Findeter 
la liquidación de los contratos y 
convenios derivados de los 
siguientes proyectos de espacio 
público, terminados y entregados 

a la fecha: 
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Cumple 

Observaciones 
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del objeto contractual y presentará un 
informe final al cual anexará la información 
y documentos recopilados en desarrollo de 

su ejecución.  
 

 
• El Molino: Terminado el 31 de 

octubre de 2024. 

• Valle del Guamuez: 
Terminado el 24 de 
noviembre de 2024. 

• Quibdó: Terminado el 16 de 
febrero de 2025. 

 

Para los PMIB, Findeter gestionó 
las entregas y recibo de los 

proyectos de Turbo y Necoclí con 
los respectivos municipios. De la 
misma manera, se encuentra 

adelantando la liquidación de los 
contratos. 

 
EN CUANTO A LA ADMINISTRACIÓN DE 
RECURSOS: 
 

  
 

 

i. Suscribir el Contrato de Fiducia Mercantil, 
de acuerdo con las consideraciones, 
requerimientos específicos y demás 
información entregada por el MVCT, dentro 
de los quince (15) días hábiles siguientes al 

inicio de la ejecución del contrato. 
ii. Elaborar el Manual Operativo, de acuerdo 

con las consideraciones, requerimientos 
específicos del MVCT, dentro de los quince 
(15) días hábiles siguientes al inicio de la 
ejecución del contrato. 

iii. Administrar los recursos transferidos por el 

MVCT para la asistencia técnica y ejecución 
de los proyectos priorizados, a través de 
cuentas bancarias o fondos de inversión 
colectiva con riesgo conservador. 

iv. Realizar el control de los desembolsos de 
los recursos del Contrato 
Interadministrativo, de los pagos de la 

asistencia técnica y de los pagos 
correspondientes a la contratación 
derivada, previa aprobación del interventor 

del contrato derivado.  
v. Instruir al Patrimonio Autónomo para 

reintegrar los rendimientos financieros 

generados en el marco del contrato, 
mensualmente dentro de los primeros días 
del mes siguiente a su causación, a la 
cuenta que señale el Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio, previa instrucción por 
parte de éste del procedimiento a seguir, 
indicando los datos de las cuentas 

respectivas del Tesoro Nacional. 
vi. Revisar el Informe de Gestión presentado 

por el Patrimonio Autónomo, con el fin de 
conciliar las cuentas y reportar por medio 

X  

FINDETER suscribió el CONTRATO 
DE FIDUCIA MERCANTIL 
IRREVOCABLE DE 
ADMINISTRACIÓN Y PAGOS No. 

3-1- 114561. 
 

Se aprobó el Manual Operativo de 
la Subcuenta MEJORAMIENTO 
INTEGRAL DE BARRIOS Y 
ESPACIO PÚBLICO.  
 

A la fecha se ha desembolsado al 
patrimonio autónomo la totalidad 
de recursos del contrato por valor 
de $35.579.178.140 m/cte. 
 
A la fecha se han recibido 23 
informes financieros así:  

 
1) 30 de septiembre de 2023 

(información a corte 31 de 

agosto de 2023)  
2) 31 de octubre de 2023 

(información a corte 30 de 

septiembre de 2023). 
3) 30 de noviembre de 2023 

(información a 31 de octubre 
de 2023)  

4) 27 de diciembre de 2023 
(información a corte 30 de 
noviembre de 2024)  

5) 30 de enero de 2024 
(información a corte 31 de 
diciembre de 2023)  
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de un informe de ejecución financiera, los 
pagos efectivos por fuente de recursos 
derivados de la ejecución del contrato 

interadministrativo. Este informe será 
enviado al ministerio la última semana del 
mes siguiente al que se reporta 

6) 2 de marzo de 2024 
(información a corte 31 de 
enero de 2024)  

7) 27 de marzo de 2024 
(información a corte 29 de 
febrero de 2024)  

8) 30 de abril de 2024 
(información a corte 31 de 
marzo de 2024)  

9) 31 de mayo de 2024 
(información a corte 30 de 

abril de 2024)  
10) 30 de junio de 2024 

(información a corte 31 de 
mayo de 2024)  

11) 31 de julio de 2024 

(información a corte 30 de 
junio de 2024)  

12) 30 de agosto de 2024 
(información a corte 31 de 
julio de 2024)  

13) 30 de septiembre de 2024 
(información a corte 31 de 

agosto de 2024)  
14) 29 de octubre de 2024 

(información a corte 30 de 

septiembre de 2024) 
15) 29 de noviembre de 2024 

(información a corte 31 de 

octubre de 2024) 
16) 23 de diciembre de 2024 

(información a corte 30 de 
noviembre de 2024) 

17) 28 de enero de 2025 
(información a corte 31 de 
diciembre de 2024).  

18) 28 de febrero de 2025 
(información a corte 31 de 
enero de 2025)  

19) 31 de marzo de 2025 
(información a corte 28 de 

febrero de 2025,  
20) 29 de abril de 2025 

(información a corte 31 de 
marzo de 2025)  

21) 30 de mayo de 2025 
(información a corte 30 de 
abril de 2025).  

22) 26 de junio de 2025 

(información a corte 31 de 
mayo de 2025). 

23) 30 de julio de 2025 
(información a corte 30 de 
junio de 2025). 
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3. CONTRATACIÓN DERIVADA  

 
En cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato 1223 de 2023, 
FINDETER suscribió CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE DE 

ADMINISTRACIÓN Y PAGOS No. 3-1- 114561. 
 

A la fecha del corte de este informe, se han suscrito entre FINDETER y los 
municipios 14 convenios interadministrativos para aunar los esfuerzos técnicos 
y administración para la ejecución de los proyectos de Mejoramiento Integral de 

Barrios y de Espacio Público, de los cuales se encuentra en proceso de 
terminación anticipada y liquidación el convenio para el proyecto de EP del 

municipio de Mitú, tal y como se explicó anteriormente. Los convenios vigentes 
se presentan a continuación: 

 

No.  
No. 

Convenio 
Municipio Proyecto Fecha 

1 0082/23 TURBO 
Mejoramiento 

Integral de Barrios 
28/06/2023 

2 0088/23 PUERTO CARREÑO Espacio Público 28/06/2023 

3 0098/23 ARGELIA Espacio Público 28/06/2023 

4 0100/23 NECOCLÍ 
Mejoramiento 

Integral de Barrios 
28/06/2023 

5 0102/23 INÍRIDA Espacio Público 28/06/2023 

 0104/23 EL MOLINO Espacio Público 28/06/2023 

Obligaciones Contractuales 
Cumple 

Observaciones 
Si No 

Estos informes han tenido las 
revisiones y aprobaciones 
correspondiente y se han 

remitido a la Subdirección de 
Finanzas y Presupuesto. 

 
PRIORIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS 
INTERVENCIONES    

 

a. PRIORIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE 

INTERVENCIONES PARA PROYECTOS 

DE MIB  
 

X  

A la fecha del presente informe se 
han priorizado obras para los 
proyectos de Turbo, Necoclí y 
Montería, de los cuales Turbo y 

Necoclí ya han terminado su fase 
de obra, Montería se encuentra 

en ejecución.  

 

b. PRIORIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE 
INTERVENCIONES PARA PROYECTOS 
DE ESPACIO PÚBLICO  

 

X  

A la fecha del presente informe se 
han priorizado 10 proyectos de 
espacio público, de los cuales, 4 
se encuentran terminados (El 

Molino, Valle del Guamuez, 
Quibdó y San José del Guaviare), 
2 en ejecución (Inírida y Puerto 
Carreño), 3 en proceso de firma 
de contratos (Samaniego, 
Tumaco y Argelia) y 1 por 

convocar (Arauquita). 
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No.  
No. 

Convenio 
Municipio Proyecto Fecha 

7 0105/23 QUIBDÓ Espacio Público 28/06/2023 

8 0106/23 SAMANIEGO Espacio Público 28/06/2023 

9 0107/23 
SAN JOSÉ DEL 

GUAVIARE 
Espacio Público 28/06/2023 

10 0108/23 TUMACO Espacio Público 28/06/2023 

11 0109/23 VALLE DEL GUAMEZ Espacio Público 28/06/2023 

12 056/24 MONTERÍA 
Mejoramiento 

Integral de Barrios 
09/02/2024 

13 0306/24 ARAUQUITA Espacio Público  2/10/2024 

 
De igual forma, se han suscrito los siguientes contratos derivados de Obra e 

interventoría, para la ejecución de los proyectos de Espacio Público y MIB: 

 

No. 
No. Contrato 

obra 
No. Contrato 
interventoría 

Municipio Proyecto 

1 002-2024 001-2024 El Molino Espacio Público 

2 010-2024 009-2024 Quibdó Espacio Público 

3 008-2024 007-2024 Valle del Guamuez Espacio Público 

4 006-2024 005-2024 Turbo MIB 

5 004-2024 003-2024 Necoclí MIB 

6 012-2024 011-2024 Montería MIB 

7 075-2024 056-2024 
Inírida y Puerto 

Carreño 
Espacio Público 

8 100-2024 101-2023 
San José De 

Guaviare 
Espacio Público 

 
3.1. ESTADO Y AVANCE DE LOS PROYECTOS CONTRATO 1223 DE 

2023 
 

A continuación, se relaciona el estado de cada proyecto a la fecha de corte del 
informe:  

 
a. PROYECTOS DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS: 

 

- Estudios, diseños y obras incluido el acompañamiento social 
necesario 

 
Proceso de selección Municipios Estado 

Convocatoria privada Turbo 
Contrato adjudicado, legalizado y 

ejecutado. 

Convocatoria privada Necoclí 
Contrato adjudicado, legalizado y 

ejecutado. 

Convocatoria pública Montería 
Contrato adjudicado, legalizado y en 

ejecución. 
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- Interventoría integral 

 
Procesos de selección Municipio Estado 

Convocatoria pública Turbo 
Contrato adjudicado, legalizado y 

ejecutado. 

Convocatoria pública Necoclí 
Contrato adjudicado, legalizado y 

ejecutado. 

Convocatoria pública 
 

Montería 

Contrato adjudicado, legalizado y en 

ejecución. 

 

b. PROYECTOS DE ESPACIO PUBLICO 
 

- Estudios, diseños y obras incluido el acompañamiento social 
necesario 

 

Procesos de 

selección 
Municipio Estado 

Convocatoria 

pública  

Puerto 

Carreño 

Contrato adjudicado, legalizado y en ejecución de 

obra. 

Convocatoria 

pública  

Mitú 

Declarada desierta 

Convocatoria 

privada 

Declarada desierta, se recibe comunicado por 

parte de la alcaldía municipal solicitando el cambio 

de predio. 

 

*Se cancela el proyecto por solicitud del municipio 

y se remplaza por el municipio de Arauquita 

Convocatoria 

pública  
Inírida 

Contrato adjudicado, legalizado y en ejecución de 

obra. 

Convocatoria 

pública  
Argelia 

Adjudicada el 16/07/2025, en firma y legalización 

de contratos derivados. 

Convocatoria 

pública  

San Andrés 

de Tumaco 

Adjudicada el 16/07/2025, en firma y legalización 

de contratos derivados. 

Convocatoria 

pública  
Samaniego 

Adjudicada el 16/07/2025, en firma y legalización 

de contratos derivados. 

Contratación 

directa  

San José del 

Guaviare 
Contrato adjudicado, legalizado y finalizado. 

Convocatoria 

pública  
Quibdó Terminado, en proceso de liquidación 

Convocatoria 

pública  
El Molino Terminado, en proceso de liquidación 

Convocatoria 

pública  

Valle del  

Guamuez 
Terminado, en proceso de liquidación 

 

- Interventoría integral 
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Procesos de 

selección 
Municipio Estado 

Convocatoria 

pública  

Puerto 

Carreño 

Contrato adjudicado, legalizado y en ejecución de 

obra. 

Convocatorias 

pública y privada 
Mitú 

Convocatoria pública declarada desierta, se recibe 

comunicado por parte de la alcaldía municipal 

solicitando el cambio de predio. 

Convocatoria privada: Cancelada 

 

*Se cancela el proyecto por solicitud del municipio 

y se remplaza por el municipio de Arauquita 

Convocatoria 

pública  
Inírida 

Contrato adjudicado, legalizado y en ejecución de 

obra. 

Contratación 

directa 
Argelia 

Adjudicado el 16/07/2025, en firma y legalización 

de contrato. 

Contratación 

directa 

San Andrés 

de Tumaco 

Adjudicado el 16/07/2025, en firma y legalización 

de contrato. 

Contratación 

directa 
Samaniego 

Adjudicado el 16/07/2025, en firma y legalización 

de contrato. 

Convocatoria 

pública 

San José del 

Guaviare 
Terminado el 30 de julio de 2025. 

Convocatoria 

pública  
Quibdó Terminado, en proceso de liquidación 

Convocatoria 

pública  
El Molino Terminado, en proceso de liquidación 

Convocatoria 

pública  

Valle del  

Guamuez 
Terminado, en proceso de liquidación 

 
3.2. COMITÉS FIDUCIARIOS 

 
Durante la ejecución del Contrato 1223 de 2023 se han realizado 38 comités 
fiduciarios. A continuación, se relacionan los temas tratados: 

 
Número Fecha Temas tratados 

1 07/09/2023 - Aprobación Manual Operativo Patrimonio Autónomo Aliados Findeter 
para la Asistencia Técnica y Administración de Recursos – SUBCUENTA 
MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS Y ESPACIO PÚBLICO, contrato 
de fiducia mercantil 3-1-114561 de 2023 para el desarrollo del contrato 
interadministrativo No. 1223 de 2023. 

2 22/11/2023 - Con fundamento en el Informe de Declaratoria de Desierta y, de 
conformidad con lo establecido en el Manual Operativo, la Jefatura de 
Contratación remite para aprobación del Comité Fiduciario, la 
recomendación de declaratoria de desierta emitida por el Comité 
Técnico No. 05 en sesión adelantada durante los días 20 y 21 de 
noviembre de 2023, para la Convocatoria PAF-MIB-O-084-2023, cuyo 
objeto es CONTRATAR “LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y 
CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL 
MUNICIPIO DE MITÚ DEPARTAMENTO DEL VAUPÉS, UN PARQUE 
RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO 
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Número Fecha Temas tratados 

CARREÑO DEPARTAMENTO DEL VICHADA Y UN PARQUE RECREO 
DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO INÍRIDA 
DEPARTAMENTO DE GUAINÍA”, de conformidad con la causal 
establecida en el subnumeral 1.38.1., del numeral 1.38 CAUSALES 
PARA LA DECLARATORIA DE DESIERTA, del SUBCAPÍTULO I 
GENERALIDADES, del CAPÍTULO II DISPOSICIONES GENERALES de los 
términos de referencia, que consagra como causal de declaratoria de 
desierta de la convocatoria “Cuando no se presenten propuestas”. 

3 06/12/2023 - Aprobar la declaratoria de desierta de la CONVOCATORIA No. PAF-MIB-
O-086-2023, que tiene por objeto: OBJETO: CONTRATAR “LA 
EJECUCIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE LAS 
OBRAS PRIORIZADAS, INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL 
NECESARIO PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE 
BARRIOS EN EL MUNICIPIO DE NECOCLÍ, DEPARTAMENTO DE 
ANTIOQUIA”. 

4 11/12/2023 - Aprobar la DECLARATORIA DE DESIERTA de la convocatoria PAF-MIB-
O-085-2023, que tiene por objeto: CONTRATAR “LA EJECUCIÓN DE 
LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS 
PRIORIZADAS, INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL NECESARIO 
PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS EN LA 
COMUNA UNO DEL DISTRITO DE TURBO, DEPARTAMENTO DE 
ANTIOQUIA”. 

5 26/12/2023 - Aprobar la DECLARATORIA DE DESIERTA de la convocatoria PAF-MIB-
O-109-2023 que tiene por objeto: CONTRATAR “LA EJECUCIÓN DE 
ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO 
DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL GUAVIARE - 
DEPARTAMENTO DE GUAVIARE.” 

6 29/12/2023 - Aprobar la declaratoria de desierta de la convocatoria PAF-MIB-I-107-
2023 que tiene por objeto CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL 
(ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, 
JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y 
CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL 
MUNICIPIO DE ARGELIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA, UN PARQUE 
RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAMANIEGO 
DEPARTAMENTO DE NARIÑO Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO 
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO 
DEPARTAMENTO DE NARIÑO”. 

7 09/01/2024 - Aprobar el orden de elegibilidad y recomendar la adjudicación de la 
convocatoria PAF-MIB-O-110-2023, que tiene por objeto: CONTRATAR 
LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN 
PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO EL MOLINO 
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA” (Presentada en el comité de 
contratación 227 del 26 de diciembre de 2023). 

8 12/01/2024 - Aprobar la adjudicación de la CONVOCATORIA No. PAF-MIB-I-102-
2023 que tiene por objeto CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL 
(ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, 
JURÍDICA Y TÉCNICA) A “LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y 
CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL 
MUNICIPIO EL MOLINO - DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA”. 

9 12-01-2024 - Aprobar los términos de referencia que tiene por objeto 

CONVOCATORIA PRIVADA "CONTRATAR LA “EJECUCIÓN DE LOS 
ESTUDIOS, DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS 
PRIORIZADAS, INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL NECESARIO 
PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS EN EL 
MUNICIPIO DE NECOCLÍ, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. 

10 29/01/2023 - Aprobar el orden de elegibilidad y adjudicar la Convocatoria PAF-MIB-
O-123-2023, que tiene por objeto: CONTRATAR “LA EJECUCIÓN DE 
LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS 
PRIORIZADAS, INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL NECESARIO 
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PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS EN EL 
MUNICIPIO DE NECOCLÍ, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”. 

- Aprobar el orden de elegibilidad y adjudicar la Convocatoria PAF-MIB-
I-081-2023, que tiene por objeto: CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, 
SOCIAL Y JURÍDICA PARA “LA EJECUCIÓN DE LOS ESTUDIOS, 
DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS, INCLUIDO 
EL ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL NECESARIO PARA EL PROYECTO DE 
MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS EN EL MUNICIPIO DE 
NECOCLÍ, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”. 

11 31/01/2024 - Aprobar la recomendación del Comité Técnico sobre el orden de 
elegibilidad y adjudicación de la convocatoria No. PAF-MIB-O-126-
2023 que tiene por objeto: CONTRATAR “LA EJECUCIÓN DE LOS 

ESTUDIOS, DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS 
PRIORIZADAS, INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL NECESARIO 
PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS EN LA 
COMUNA UNO DEL DISTRITO DE TURBO, DEPARTAMENTO DE 
ANTIOQUIA”. 

- Aprobar la recomendación del Comité Técnico sobre el orden de 
elegibilidad y adjudicación de la convocatoria No. PAF-MIB-I-079-2023 
que tiene por objeto: CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y 
JURÍDICA PARA “LA EJECUCIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, Y 
CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS, INCLUIDO EL 
ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL NECESARIO PARA EL PROYECTO DE 
MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS EN LA COMUNA UNO DEL 
DISTRITO DE TURBO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”. 

12 08/02/2024 - Aprobar el ORDEN DE ELEGIBILIDAD Y LA ADJUDICACIÓN de la 
convocatoria No. PAF-MIB-I-126-2023, que tiene por objeto: 
CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) 
A “LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN 
PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO VALLE DEL 
GUAMUEZ – DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO.”  

13 16/02/24 - Aprobar la declaratoria de desierta de la convocatoria PAF-MIB-O-011-
2024 que tiene por objeto CONTRATAR “LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, 
DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO 
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MITÚ DEPARTAMENTO DEL VAUPÉS, 
UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE 
PUERTO CARREÑO DEPARTAMENTO DEL VICHADA Y UN PARQUE 
RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO INÍRIDA 
DEPARTAMENTO DE GUAINÍA.” 

14 20/02/24 - Aprobar el orden de elegibilidad para la selección del proponente y 
adjudicar la convocatoria PAF-MIB-O-005-2024 que tienen por objeto: 
CONTRATAR “LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y 
CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL 
MUNICIPIO DE QUIBDÓ EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ”. 

- Aprobar el orden de elegibilidad para la selección del proponente y 
adjudicar la convocatoria PAF-MIB-I-005-2024 que tienen por objeto:  
CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) 
A “LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN 
PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE QUIBDÓ 

EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ.” 

15 15/04/24 - Se aprueba la declaratoria de desierta de la Convocatoria PAF-MIB-O-
039 2024, cuyo objeto es CONTRATAR “LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, 
DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO 
UBICADO EN EL MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL GUAVIARE - 
DEPARTAMENTO DE GUAVIARE.”, según acta del 25 de abril de 2024. 

16 19/06/24 - Aprobar la declaratoria de desierta de la convocatoria PAF-MIB-I-048-
2024 que tiene por objeto CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL 
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(ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, 
JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y 
CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL 
MUNICIPIO DE ARGELIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA, UN PARQUE 
RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAMANIEGO 
DEPARTAMENTO DE NARIÑO Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO 
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO 
DEPARTAMENTO DE NARIÑO.” 

17 05/07/24 - Aprobar la recomendación de adjudicación de la convocatoria pública 
PAF-MIB-O-055-2024, cuyo objeto es: CONTRATAR “LA EJECUCIÓN DE 
LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS 
PRIORIZADAS, INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL NECESARIO 
PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS EN EL 
MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA” 

- Aprobar la recomendación de adjudicación de la convocatoria pública 
PAF-MIB-I-043-2024 cuyo objeto es: CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, 
SOCIAL Y JURÍDICA PARA “LA EJECUCIÓN DE LOS ESTUDIOS, 
DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS, INCLUIDO 
EL ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL NECESARIO PARA EL PROYECTO DE 
MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS EN EL MUNICIPIO DE 
MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.” 

18 12/07/24 - Aprobar el orden de elegibilidad para la selección del proponente y 
adjudicar la convocatoria PAF-MIB-O-075-2024 que tiene por objeto 
CONTRATAR “LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y 
CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL 

MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO DEPARTAMENTO DEL VICHADA Y UN 
PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO 
INÍRIDA DEPARTAMENTO DE GUAINÍA.” 

- Aprobar el orden de elegibilidad para la selección del proponente y 
adjudicar la convocatoria PAF-MIB-I-056-2024 que tiene por objeto 
CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) 
A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN 
PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO 
CARREÑO DEPARTAMENTO DEL VICHADA Y UN PARQUE RECREO 
DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO INÍRIDA 
DEPARTAMENTO DE GUAINÍA”. 

19 13/08/24 
20/08/24 

- Aprobar y recomendar al Comité Fiduciario la CONTRATACIÓN DIRECTA 
No. PAF-MIB-O-100-2024 –, del Contrato de Obra cuyo objeto consiste 
en Contratar “LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y 
CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL 
MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL GUAVIARE- DEPARTAMENTO DE 
GUAVIARE”.  

- Aprobar y recomendar al Comité Fiduciario la adjudicación de la 
CONVOCATORIA PÚBLICA No. PAF-MIB-I-101-2023 –, del Contrato de 
interventoría cuyo objeto consiste en Contratar “INTERVENTORÍA 
INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, 

SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A “LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, 
DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO 
UBICADO EN EL MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL GUAVIARE – 
DEPARTAMENTO DE GUAVIARE”. (Julián Puentes)”. 

20 03/09/24 
05/09/24 

- APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE INCUMPLIMIENTO AL 
CONTRATO DE OBRA No. 002-2024 (PAF-MIB-O-110-2023) Y COMO 
CONSECUENCIA HACER EXIGIBLE LA CLÁUSULA VIGÉSIMO PRIMERA. 
- APREMIO AL CONTRATISTA CONSORCIO RECREOGUAJIRA, POR 
VALOR DE VEINTIDÓS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL 
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($22.782.859,14) 
PARA EL PROYECTO DE PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL 
MUNICIPIO EL MOLINO DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA Aprobado en 
comité de contratación No. 018 del 01 de febrero de 2024 

21  4/10/2024  - RATIFICAR LA DECISIÓN DE HACER EXIGIBLE LA CLÁUSULA DE 
APREMIO AL CONSORCIO RECREOGUAJIRA, contratista del contrato de 



 

 

 

 

 

  

Página 27 de 51 

 

Número Fecha Temas tratados 

obra No. 002 - 2023 (PAF-MIB-O-110-2023), que tiene como objeto: 
“CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y 
CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL 
MUNICIPIO EL MOLINO DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA”, por la suma 
de VEINTIDÓS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL 
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON SETENTA Y CINCO 
CENTAVOS ($22.782.859,75).  

22 

8/10/2024  - PRÓRROGA POR VEINTE (20) DÍAS CALENDARIO AL CONTRATO DE 
OBRA No. 002 DE 2024 (PAF-MIB-O-110-2023) suscrito con el 
CONSORCIO RECREOGUAJIRA Y PRÓRROGA POR VEINTE (20) DÍAS 
CALENDARIO AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 001 DE 2024 
(PAF-MIB-I-102-2023) suscrito con MARÍA FERNANDA DIAZ CORTES, 
SIN ADICIÓN DE RECURSOS para el proyecto que tiene por objeto: 
CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y 
CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL 
MUNICIPIO EL MOLINO DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA”.  

23 11 al 18 de 
noviembre del 

2024 

- Aprobar la prórroga por cuarenta y cinco (45) días calendario del 
contrato de obra No. 010-PAF-MIB-O-005-2024, sin adición de 
recursos. 

- Aprobar la prórroga del contrato de interventoría No. 009-PAF-MIB-I-
005- 2024 por cuarenta y cinco (45) días calendario y la adición por un 
valor de TREINTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS NUEVE MIL 
SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON OCHENTA CENTAVOS M/CTE 
($33.209.729,80) IVA incluido, Este valor será con cargo a los recursos 
del CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1223 DE 2023 que se 
encuentran en el PATRIMONIO AUTÓNOMO ALIADOS FINDETER PARA 
LA ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
SUBCUENTA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS Y ESPACIO 
PÚBLICO CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL 3-1-114561 DE 2023. 
Esta adición se pagará conforme lo establecido en la cláusula sexta de 
forma de pago del contrato de interventoría. 

24 5 al 10 de 
diciembre de 

2024 

- Aprobar la modificación de la CLÁUSULA SEXTA – VALOR DEL 
CONTRATO del contrato de obra No. 012-PAF-MIB-O-055-2024 cuyo 
objeto es LA EJECUCIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y 
CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS, INCLUIDO EL 
ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL NECESARIO PARA EL PROYECTO DE 
MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS EN EL MUNICIPIO DE 
MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA. 

25 20 de diciembre 
de 2024 

- SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA No. 004 de 2024 Y DEL 
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 003 de 2024 al proyecto que tiene 
por objeto: “ESTUDIOS, DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS 
PRIORIZADAS, INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL NECESARIO 
PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS EN EL 

MUNICIPIO DE NECOCLÍ, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA” POR UN 
TERMINO DE 17 DÍAS CALENDARIO INICIANDO EL 21 DE DICIEMBRE 
DE 2024 HASTA EL 6 DE ENERO DE 2025. 

- SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA No. 006 de 2024 Y DEL 
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 005 de 2024 al proyecto que tiene 
por objeto: “EJECUCIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, Y 
CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS, INCLUIDO EL 
ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL NECESARIO PARA EL PROYECTO DE 
MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS EN LA COMUNA UNO DEL 
DISTRITO DE TURBO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA” POR UN 
TERMINO DE 17 DÍAS CALENDARIO INICIANDO EL 21 DE DICIEMBRE 
DE 2024 HASTA EL 6 DE ENERO DE 2025. 

26 23 de diciembre 
2024 

- Se solicita la suspensión por quince (15) días calendario del contrato 
de obra No. 010-PAF-MIB-O-005-2024 desde el 23 de diciembre de 
2024 hasta el 6 de enero de 2024. 

- Se solicita la suspensión por quince (15) días calendario del contrato 

de interventoría No. 009-PAF-MIB-I-005-2024 desde el 23 de diciembre 
de 2024 hasta el 6 de enero de 2024 
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27 24 de diciembre 
de 

2024 

- Dejar sin efectos COMITÉ FIDUCIARIO VIRTUAL No. 26 - PA ALIADOS 

FINDETER SUBCUENTA 3307 MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS 
Y ESPACIO PÚBLICO teniendo en cuenta que no se contaba con el 
quorum decisorio suficiente para aprobar la suspensión a partir del 23 
de diciembre de 2024. 

- Solicitud: Suspensión por quince (15) días calendario del contrato de 
obra No. 010- PAF-MIB-O-005-2024 a partir de la fecha de aprobación 
del comité para el proyecto que tiene por objeto: EJECUCIÓN DE 
ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO 
DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE QUIBDÓ EN EL 
DEPARTAMENTO DE CHOCÓ. 

- Solicitud: suspensión por quince (15) días calendario del contrato de 
interventoría No. 009-PAF-MIB-I-005-2024 a partir de la fecha de 
aprobación del comité para el proyecto que tiene por objeto: 
EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN 
PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE QUIBDÓ 
EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ 

28 03 – 07 de 
enero 

del 2025 

- Solicitud: Aprobar la declaratoria de desierta de la convocatoria privada 
PAF-MIB-I-139-2024 que tiene por objeto CONTRATAR LA 
"INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA 
EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN 
PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ARGELIA 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA, UN PARQUE RECREO DEPORTIVO 
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAMANIEGO DEPARTAMENTO DE 
NARIÑO Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL 
MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO DEPARTAMENTO DE 
NARIÑO". 

29 14 de enero del 
2025 

- Prorrogar el plazo por quince (15) días calendario a la ETAPA 1 de 
estudios y diseños del contrato de obra 016-PAF-MIB-O-100-2024 para 
el proyecto PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO 
SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, DEPARTAMENTO DE GUAVIARE, sin adición. 

- Prorrogar el plazo por quince (15) días calendario a la ETAPA 1 de 
estudios y diseños del contrato de interventoría 015-PAF-MIB-I-101-
2023 para el proyecto PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL 
MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, DEPARTAMENTO DE GUAVIARE. 

- Adicionar el contrato de interventoría 015-PAF-MIB-I-101-2023 en la 
suma de $9.123.383,00, valor que será asumido por el contratista de 
obra de conformidad con lo establecido en el numeral 22 de la 
CLAUSULA OCTAVA- Obligaciones generales del contratista del contrato 
de obra 

30 21 – 22 de 
enero 

del 2025 

- Prórroga No. 2 por veinticinco (25) días calendario sin adición para el 
contrato de obra No. 010-PAF-MIB-O-005-2024 que tiene por objeto: 
EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN 
PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE QUIBDÓ 
EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ. 

- Prórroga No. 2 por veinticinco (25) días calendario sin adición para el 
contrato de Interventoría No. 009-PAF-MIB-I-005-2024 para el 
proyecto que tiene por objeto: EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y 
CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL 
MUNICIPIO DE QUIBDÓ EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ. 

31 28 de enero de 
2025 

- PRÓRROGA POR EL PLAZO DE ONCE (11) DÍAS CALENDARIO SIN 
ADICIÓN Y MODIFICACIÓN DE LA CLÁUSULA SEXTA para el contrato 
PAF-MIB-O-126-2023 suscrito con CONCRECIVIL S.A.S. BIC y PARA EL 
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. PAF-MIB-I-079-2023 suscrito con 
CONSORCIO INTER-URABÁ PRÓRROGA POR EL PLAZO DE ONCE (11) 
DÍAS CALENDARIO SIN ADICIÓN para el proyecto que tiene por objeto: 
“LA EJECUCIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE 
LAS OBRAS PRIORIZADAS, INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL 
NECESARIO PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE 
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BARRIOS EN LA COMUNA UNO DEL DISTRITO DE TURBO, 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”. 

- PRÓRROGA POR EL PLAZO DE UN (1) MES Y QUINCE (15) DÍAS 

CALENDARIO SIN ADICIÓN Y MODIFICACIÓN DE LA CLÁUSULA SEXTA 
PARA EL CONTRATO DE OBRA PAF-MIB-O-123-2023 Y PARA EL 
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. PAF-MIB-I-081-2023: SOLICITUD 
DE PRÓRROGA POR EL PLAZO DE UN (1) MES Y QUINCE (15) DÍAS 
CALENDARIO Y ADICIÓN POR VALOR DE CUARENTA Y CINCO 
MILLONES DE PESOS M/CTE ($45.000.000) CON CARGO A RECURSOS 
APORTADOS POR EL MUNICIPIO DE NECOCLÍ EN EL MARCO DEL 
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 0100 DE 2023, CELEBRADO 
ENTRE FINDETER Y EL MUNICIPIO DE NECOCLÍ, ANTIOQUIA para el 
proyecto que tiene por objeto: “LA EJECUCIÓN DE LOS ESTUDIOS, 
DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS, INCLUIDO 
EL ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL NECESARIO PARA EL PROYECTO DE 
MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS EN EL MUNICIPIO DE 
NECOCLÍ, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”. 

32 30 – 31 de 
mayo de 2025 

- Solicitud: Prórroga No. 1 por el término de un (1) mes para la Etapa II 
del contrato de obra No. 016-PAF-MIB-O-100-2024 cuyo objeto es la 
“LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN 
PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO SAN JOSÉ 
DEL GUAVIARE - DEPARTAMENTO DE GUAVIARE”, sin adición de 
recursos. 

- Solicitud: Prórroga No. 1 por el término de un (1) mes y adición por un 

valor de QUINCE MILLONES DE PESOS ($15.000.000,00) para la Etapa 
II del contrato de interventoría No. 015- PAF-MIB-I-101-2023 cuyo 
objeto es la “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) 
A “LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN 
PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO SAN JOSÉ 
DEL GUAVIARE – DEPARTAMENTO DE GUAVIARE”, con cargo a los 
recursos del contratista de obra CARLOS DARÍO RODRÍGUEZ 
GONZÁLEZ. 

- Solicitud: APLICACIÓN DE LA CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA. – 
APREMIO AL CONTRATISTA DE OBRA CARLOS DARÍO RODRÍGUEZ 
GONZÁLEZ – EN EL MARCO DEL CONTRATO DE OBRA No. 016-PAF-
MIB-O-100-2024 por valor de $60.270.565,23. 

33 19 – 20 de 
junio de 2025 

- Solicitud: Prórroga por el término de un (01) mes y dieciocho días al 

contrato de obra No. 012-PAF-MIB-O-055- 2024, sin adición de 
recursos; es decir, desde el 22 de junio de 2025 hasta el 11 de agosto 
de 2025. 

- Solicitud: Prórroga por el término de un (01) mes y dieciocho días al 
contrato de interventoría No. 011-PAF-MIB-I-043-2024 y adición de 
recursos por valor de NOVENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS 
SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 
M/CTE ($ 96.465.475) con cargo a los recursos del contratista de obra 
DUMAR INGENIEROS S.A.S 

34 24-25 de junio 
de 2025 

- Solicitud de suspensión No. 1 por el término de quince (15) días para 
la Etapa II del contrato de obra No. 016-PAF-MIB-O-100-2024 cuyo 
objeto es la “LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y 
CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL 
MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL GUAVIARE - DEPARTAMENTO DE 
GUAVIARE”. 

- Solicitud de suspensión No. 1 por el término de quince (15) días para 

la Etapa II del contrato de interventoría No. 015- PAF-MIB-I-101-2023 
cuyo objeto es la “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) 
A “LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN 
PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO SAN JOSÉ 
DEL GUAVIARE – DEPARTAMENTO DE GUAVIARE”. 

35 1-2 de julio de 
2025 

- Suspensión No 2 del contrato de obra No. PAF-MIB-O-075-2024 por el 
término de veinte (20) días o antes de superar la situación que motiva 
la suspensión, para los proyectos ubicados en los municipios de Puerto 
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Inírida, Guainía y Puerto Carreño, Vichada, la cual iniciara una vez se 
apruebe por el órgano colegiado correspondiente, inclusive. 

- Suspensión No 2 del contrato de interventoría No. PAF-MIB-I-056-

2024, por el término de veinte (20) días o antes de superarse la 
situación que motiva la suspensión, para los proyectos ubicados en los 
municipios de Puerto Inírida y Puerto Carreño, la cual iniciara una vez 
se apruebe por el órgano colegiado correspondiente, inclusive. 

36 9-10 de julio de 
2025 

- Solicitud: prórroga a la suspensión No. 1 por el término de quince (15) 
días para la Etapa II del contrato de obra No. 016-PAF-MIB-O-100-2024 
cuyo objeto es la “LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y 
CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL 
MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL GUAVIARE - DEPARTAMENTO DE 
GUAVIARE”. 

- Solicitud: prórroga a la suspensión No. 1 por el término de quince (15) 
días para la Etapa II del contrato de interventoría No. 015- PAF-MIB-I-
101-2023 cuyo objeto es la “INTERVENTORÍA INTEGRAL 
(ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, 
JURÍDICA Y TÉCNICA) A “LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y 
CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL 

MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL GUAVIARE – DEPARTAMENTO DE 
GUAVIARE”. 

37 14-16 de julio 
de 2025 

- Aprobar el orden de elegibilidad y adjudicación de la convocatoria 
pública No. PAF-MIB-O-111-2023, que tiene por objeto: CONTRATAR 
“LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN 
PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ARGELIA 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA, UN PARQUE RECREO DEPORTIVO 
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAMANIEGO DEPARTAMENTO DE 
NARIÑO Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL 
MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO DEPARTAMENTO DE NARIÑO” 
al proponente UNIÓN TEMPORAL PRISMA, representado por NATALIA 
MARCELA ROSERO PALACIOS identificado con cedula de ciudadanía No. 
C. C. No. 59.312.287, integrado por (i) NATALIA MARCELA ROSERO 
PALACIOS identificado con cedula de ciudadanía No. C. C. No. 
59.312.287 con porcentaje de participación de 49%, (ii) SERGIO 
ARMANDO PANTOJA ORTIZ con CC. No. 12.748.072, con porcentaje de 
participación de 49% y (iii) JOSÉ EDMUNDO ROSERO ORTIZ con CC No. 
12.969.285 porcentaje de participación de 2% 

- Aprobar el orden de elegibilidad y adjudicar la Contratación Directa 

PAF-PMIB-I-045-2025 que tiene por objeto: CONTRATAR LA 
“INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA 
EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN 
PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ARGELIA 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA, UN PARQUE RECREO DEPORTIVO 
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAMANIEGO DEPARTAMENTO DE 
NARIÑO Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL 
MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO DEPARTAMENTO DE NARIÑO” 
a la UNIÓN TEMPORAL INTERPARQUES, representada por ZULAY 
YADIRA VÁSQUEZ PINO identificada con cedula de ciudadanía No. C. C. 
No. 60.373.700, integrada por (i)ZULAY YADIRA VÁSQUEZ PINO 
identificada con cedula de ciudadanía No. C. C. No. 60.373.700 con 
porcentaje de participación de 50%, Y (ii) PROCIVING SAS con NIT. 
900.905.675-0, representada legalmente por EDWIN JAVIER LINARES 
GARCÍA identificado con cedula de ciudadanía 1013623379 con 
porcentaje de participación de 50%. 

38 21 de julio - ADICIÓN No. 1 POR VALOR DE $ $21.790.646,00 Y PRORROGA POR 15 
DÍAS CALENDARIO AL CONTRATO DE OBRA No. 014- PAF-MIB-O-075-
2024 PARA EL PROYECTO PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN 
EL MUNICIPIO DE INÍRIDA, GUAINÍA.” 

- ADICIÓN No. 1 POR VALOR DE $ 8.332.787,00 Y PRORROGA POR 15 

DÍAS CALENDARIO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 013- PAF-
MIB-I-056-2024 PARA EL PROYECTO PARQUE RECREO DEPORTIVO 
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE INÍRIDA, GUAINÍA”. 
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3.3. COMITÉS TÉCNICOS 

 
A la fecha de corte del informe, se han realizado los siguientes Comités Técnicos:  

 
Numero Fecha Temas tratados 

1 30/10/2023 - Aprobar los términos de referencia que tienen por objeto CONTRATAR 
“LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN 
PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MITÚ 
DEPARTAMENTO DEL VAUPÉS, UN PARQUE RECREO DEPORTIVO 
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO DEPARTAMENTO 
DEL VICHADA Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL 
MUNICIPIO DE PUERTO INÍRIDA DEPARTAMENTO DE GUAINÍA” 

- Aprobar los términos de referencia que tienen por objeto CONTRATAR 
LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL 

- (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, 
JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE 

- ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO 
DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MITÚ DEPARTAMENTO DEL 
VAUPÉS, UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO 
DE PUERTO CARREÑO DEPARTAMENTO DEL VICHADA Y UN PARQUE 
RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO INÍRIDA 
DEPARTAMENTO DE GUAINÍA” 

- Aprobar los términos de referencia que tienen por objeto CONTRATAR 
“LA EJECUCIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE 
LAS OBRAS PRIORIZADAS, INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL 
NECESARIO PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE 
BARRIOS EN LA COMUNA UNO DEL DISTRITO DE TURBO, 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA” 

- Aprobar los términos de referencia que tienen por objeto CONTRATAR 
LA “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA “LA EJECUCIÓN DE 
LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS 
PRIORIZADAS, INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL NECESARIO 
PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS EN LA 
COMUNA UNO DEL DISTRITO DE TURBO, DEPARTAMENTO DE 
ANTIOQUIA”. 

- Aprobar los términos de referencia que tienen por objeto CONTRATAR 
“LA EJECUCIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE 

LAS OBRAS PRIORIZADAS, INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL 
NECESARIO PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE 
BARRIOS EN EL MUNICIPIO DE NECOCLÍ, DEPARTAMENTO DE 
ANTIOQUIA”. 

- Aprobar los términos de referencia que tienen por objeto CONTRATAR 
LA “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA “LA EJECUCIÓN DE 
LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS 
PRIORIZADAS, INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL NECESARIO 
PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS EN EL 
MUNICIPIO DE NECOCLÍ, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA” 
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2 8/11/2023 - Aprobar los términos de referencia que tienen por objeto CONTRATAR 
“LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN 
PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ARGELIA 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA, UN PARQUE RECREO DEPORTIVO 
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAMANIEGO DEPARTAMENTO DE 
NARIÑO Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL 
MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO DEPARTAMENTO DE 
NARIÑO”.  

- Aprobar los términos de referencia que tienen por objeto CONTRATAR 
LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA 
EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN 
PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ARGELIA 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA, UN PARQUE RECREO DEPORTIVO 
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAMANIEGO DEPARTAMENTO DE 
NARIÑO Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL 
MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO DEPARTAMENTO DE NARIÑO” 

3 10/11/2023 - Aprobar adenda a los términos de referencia de la convocatoria PAF-
MIB-I-079-2023 que tiene por objeto CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, 
SOCIAL Y JURÍDICA PARA “LA EJECUCIÓN DE LOS ESTUDIOS, 
DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS, INCLUIDO 
EL ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL NECESARIO PARA EL PROYECTO DE 
MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS EN LA COMUNA UNO DEL 
DISTRITO DE TURBO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”. - 

- Aprobar adenda a los términos de referencia de la convocatoria PAF-
MIB-I-080-2023 que tiene por objeto CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA 
INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, 
SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, 
DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO 
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MITÚ DEPARTAMENTO DEL VAUPÉS, 
UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE 
PUERTO CARREÑO DEPARTAMENTO DEL VICHADA Y UN PARQUE 
RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO INÍRIDA 
DEPARTAMENTO DE GUAINÍA”  

- Aprobar adenda a los términos de referencia de la convocatoria PAF-
MIB-I-081-2023 que tiene por objeto CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, 

SOCIAL Y JURÍDICA PARA “LA EJECUCIÓN DE LOS ESTUDIOS, 
DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS, INCLUIDO 
EL ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL NECESARIO PARA EL PROYECTO DE 
MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS EN EL MUNICIPIO DE 
NECOCLÍ, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA” 

4 20/11/2023 - Aprobar los Estudios previos y Términos de referencia de la 
Convocatoria pública que tienen por objeto: CONTRATAR “LA 
EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN 
PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO SAN JOSÉ 
DEL GUAVIARE -DEPARTAMENTO DE GUAVIARE.”  

- Aprobar los Estudios previos y Términos de referencia de la 
Convocatoria pública que tienen por objeto: CONTRATAR LA 
“INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A “LA 
EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN 
PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO SAN JOSÉ 
DEL GUAVIARE - DEPARTAMENTO DE GUAVIARE.”  

- Aprobar los Estudios previos y Términos de referencia de la 
Convocatoria pública que tienen por objeto: CONTRATAR LA “LA 
EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN 
PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO EL MOLINO 
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA 

- Aprobar los Estudios previos y Términos de referencia de la 
Convocatoria pública que tienen por objeto: CONTRATAR LA 
“INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
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CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A “LA 
EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN 
PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO EL MOLINO 
- DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA” 

5 20/11/2023 - Aprobar y recomendar al Comité Fiduciario, la declaratoria de desierta 
de la convocatoria PAF-MIB-O-084-2023 que tiene por objeto 
CONTRATAR “LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y 
CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL 
MUNICIPIO DE MITÚ DEPARTAMENTO DEL VAUPÉS, UN PARQUE 
RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO 
CARREÑO DEPARTAMENTO DEL VICHADA Y UN PARQUE RECREO 
DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO INÍRIDA 
DEPARTAMENTO DE GUAINÍA”. 

6 05/12/2023 - Recomendar al Comité Fiduciario la Declaratoria de Desierta, con base 
en el Informe de Declaratoria de Desierta, de la Convocatoria No. PAF-
MIB-O-086-2023 que tiene por objeto: "CONTRATAR “LA EJECUCIÓN 
DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS 
PRIORIZADAS, INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL NECESARIO 
PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS EN EL 
MUNICIPIO DE NECOCLÍ, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

7 07/12/2023 - Recomendar al Comité Fiduciario la Declaratoria de Desierta, con base 
en el Informe de Declaratoria de Desierta, de la Convocatoria PAF-MIB-
O-085-2023, que tiene por objeto: CONTRATAR “LA EJECUCIÓN DE 

LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS 
PRIORIZADAS, INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL NECESARIO 
PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS EN LA 
COMUNA UNO DEL DISTRITO DE TURBO, DEPARTAMENTO DE 
ANTIOQUIA 

8 21/12/2023 - Aprobar y recomendar al Comité Fiduciario la DECLARATORIA DE 
DESIERTA de la convocatoria PAF-MIB-O-109-2023 que tiene por 
objeto: CONTRATAR “LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y 
CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL 
MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL GUAVIARE - DEPARTAMENTO DE 
GUAVIARE.” 

9 27/12/2023 - Aprobar los términos de referencia que tiene por objeto 
CONVOCATORIA PRIVADA “CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LOS 
ESTUDIOS, DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS 
PRIORIZADAS, INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL NECESARIO 
PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS EN LA 
COMUNA UNO DEL DISTRITO DE TURBO, DEPARTAMENTO DE 
ANTIOQUIA”  

- Aprobar los términos de referencia que tiene por objeto 
CONVOCATORIA PRIVADA “CONTRATAR LA “EJECUCIÓN DE LOS 
ESTUDIOS, DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS 
PRIORIZADAS, INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL NECESARIO 
PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS EN EL 
MUNICIPIO DE NECOCLÍ, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA” 

10 27/12/2023 - Aprobar y recomendar al Comité Fiduciario, la declaratoria de desierta 
de la convocatoria PAF-MIB-I-107-2023 que tiene por objeto 
CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) 
A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN 
PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ARGELIA 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA, UN PARQUE RECREO DEPORTIVO 
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAMANIEGO DEPARTAMENTO DE 
NARIÑO Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL 
MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO DEPARTAMENTO DE 
NARIÑO”. 

11 28/12/2023 - Aprobar el orden de elegibilidad y recomendar la adjudicación de la 
convocatoria PAF-MIB-O-110-2023, que tiene por objeto: CONTRATAR 
LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN 
PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO EL MOLINO 
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.  
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12 28/12/2023 - Aprobar y recomendar al Comité Fiduciario, la declaratoria de desierta 
de la convocatoria PAF-MIB-I-080-2023 que tiene por objeto 
CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) 
A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN 
PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MITÚ 
DEPARTAMENTO DEL VAUPÉS, UN PARQUE RECREO DEPORTIVO 
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO DEPARTAMENTO 
DEL VICHADA Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL 
MUNICIPIO DE PUERTO INÍRIDA DEPARTAMENTO DE GUAINÍA”. 

13 29/12/2023 - Aprobar el orden de elegibilidad y recomendar al Comité Fiduciario la 
adjudicación de la convocatoria PAF-MIB-I-102-2023, que tiene por 
objeto CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL 
(ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, 
JURÍDICA Y TÉCNICA) A “LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y 
CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL 
MUNICIPIO EL MOLINO - DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA”. 

14 29/12/2023 - Aprobar los Estudios previos y Términos de referencia de la 
Convocatoria pública que tienen por objeto: CONTRATAR “LA 
EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN 
PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO VALLE DEL 
GUAMUEZ - DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO.” 

- Aprobar los Estudios previos y Términos de referencia de la 
Convocatoria pública que tienen por objeto: CONTRATAR LA 
“INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A “LA 
EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN 
PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO VALLE DEL 
GUAMUEZ – DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO.” 

15 12/01/2024 - Aprobar los estudios previos y términos de referencia que tienen por 
objeto: CONTRATAR “ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN 
PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE QUIBDÓ 
EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ”. 

16 12/01/2024 - Aprobar los términos de referencia que tienen por objeto contratar la 
“LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN 
PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MITÚ 
DEPARTAMENTO DEL VAUPÉS, UN PARQUE RECREO DEPORTIVO 
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO DEPARTAMENTO 
DEL VICHADA Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL 
MUNICIPIO DE PUERTO INÍRIDA DEPARTAMENTO DE GUAINÍA.”   

17 15/01/2024 - Aprobar los estudios previos y términos de referencia que tienen por 
objeto: CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL 
(ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, 
JURÍDICA Y TÉCNICA) A “LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y 
CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL 
MUNICIPIO DE QUIBDÓ EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ.” 

18 24/01/2024 - Aprobar el orden de elegibilidad y adjudicación de la convocatoria PAF-
MIB-O-123-2023, que tiene por objeto: CONTRATAR “LA EJECUCIÓN 
DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS 
PRIORIZADAS, INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL NECESARIO 
PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS EN EL 
MUNICIPIO DE NECOCLÍ, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”.   

- Aprobar el orden de elegibilidad y adjudicación de la convocatoria PAF-
MIB-I-081-2023, que tiene por objeto: CONTRATAR LA 
“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA “LA EJECUCIÓN DE 
LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS 
PRIORIZADAS, INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL NECESARIO 
PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS EN EL 
MUNICIPIO DE NECOCLÍ, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”. 
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19 26/01/2024 - Aprobar y recomendar al Comité Fiduciario el orden de elegibilidad y 
adjudicación de la convocatoria No. PAF-MIB-O-126-2023 que tiene por 
objeto: CONTRATAR “LA EJECUCIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, Y 
CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS, INCLUIDO EL 
ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL NECESARIO PARA EL PROYECTO DE 
MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS EN LA COMUNA UNO DEL 
DISTRITO DE TURBO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”. 

- Aprobar y recomendar al Comité Fiduciario el orden de elegibilidad y 
adjudicación de la convocatoria No. PAF-MIB-I-079-2023 que tiene por 
objeto: CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA “LA 
EJECUCIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE LAS 
OBRAS PRIORIZADAS, INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL 
NECESARIO PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE 
BARRIOS EN LA COMUNA UNO DEL DISTRITO DE TURBO, 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”. 

20 30/01/2024 - Aprobar los términos de referencia que tienen por objeto “CONTRATAR 
“INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA 
EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN 
PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MITÚ 
DEPARTAMENTO DEL VAUPÉS, UN PARQUE RECREO DEPORTIVO 
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO DEPARTAMENTO 
DEL VICHADA Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL 
MUNICIPIO DE PUERTO INÍRIDA DEPARTAMENTO DE GUAINÍA.”.   

21 02/02/2024 - Aprobar y recomendar al Comité Fiduciario el orden de elegibilidad y 
adjudicación de la convocatoria No. PAF-MIB-O-130-2023, que tiene 
por objeto: CONTRATAR “LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y 
CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL 
MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ - DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO.”   

- Aprobar y recomendar al Comité Fiduciario el orden de elegibilidad y 

adjudicación de la convocatoria No. PAF-MIB-I-126-2023, que tiene por 
objeto: CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL 
(ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, 
JURÍDICA Y TÉCNICA) A “LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y 
CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL 
MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ – DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO.” 

22 14/02/2024 - Aprobar la declaratoria de desierta de la convocatoria PAF-MIB-O-011-
2024 que tiene por objeto CONTRATAR “LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, 
DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO 
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MITÚ DEPARTAMENTO DEL VAUPÉS, 
UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE 
PUERTO CARREÑO DEPARTAMENTO DEL VICHADA Y UN PARQUE 
RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO INÍRIDA 
DEPARTAMENTO DE GUAINÍA.”   

23 16/02/2024 - Aprobar la recomendación de selección de contratista de la 
Convocatoria PAF-MIB-O-005-2024 que tienen por objeto: CONTRATAR 
“LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN 
PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE QUIBDÓ 
EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ”. 

- Aprobar la recomendación de selección de contratista de la 
Convocatoria PAF-MIB-I-005-2024 que tienen por objeto:  CONTRATAR 
LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A “LA 
EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN 
PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE QUIBDÓ 
EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ.” 

24 28/02/2024 - Aprobar el estudio previo y términos de referencia de la convocatoria 
privada que tiene por objeto  CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA 
INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, 
SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, 
DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO 
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ARGELIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA, 
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UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE 
SAMANIEGO DEPARTAMENTO DE NARIÑO Y UN PARQUE RECREO 
DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO 
DEPARTAMENTO DE NARIÑO”. 

25 12/03/2024 - Aprobar los términos de referencia que tiene por objeto 
CONVOCATORIA PRIVADA PARA CONTRATAR “LA EJECUCIÓN DE 
ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO 
DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL GUAVIARE - 
DEPARTAMENTO DE GUAVIARE.” (Presentado en comité de 
Contratación No. 35 de 27 de febrero de 2024)  

26 18/04/2024 - Se aprueba la declaratoria de desierta de la Convocatoria PAF-MIB-O-
039 2024, cuyo objeto es CONTRATAR “LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, 
DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE DE RECREO DEPORTIVO 
UBICADO EN EL MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL GUAVIARE - 
DEPARTAMENTO DE GUAVIARE.”, según acta del 25 de abril de 2024.   

27 19/04/2024 - Aprobar el estudio previo y términos de referencia de la convocatoria 
privada que tiene por objeto CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LOS 
ESTUDIOS, DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS 
PRIORIZADAS, INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL NECESARIO 
PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS EN EL 
MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA. 

- Aprobar el estudio previo y términos de referencia de la convocatoria 
privada que tiene por objeto CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA 

TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, 
SOCIAL Y JURÍDICA PARA “LA EJECUCIÓN DE LOS ESTUDIOS, 
DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS, INCLUIDO 
EL ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL NECESARIO PARA EL PROYECTO DE 
MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS PARA UNA GENERACIÓN DE 
PAZ EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA” 

28 9/05/2024 - Aprobar adenda por la cual se modifica el estudio previo de la 
convocatoria PAF-MIB-I-043-2024 que tiene por objeto CONTRATAR LA 
“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA “LA EJECUCIÓN DE 
LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS 
PRIORIZADAS, INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL NECESARIO 
PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS EN EL 
MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA” 

29 14/05/2024 - Aprobar el estudio previo y términos de referencia de la convocatoria 
privada que tiene por objeto CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA 
INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, 
SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, 
DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO 
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ARGELIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA, 
UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE 
SAMANIEGO DEPARTAMENTO DE NARIÑO Y UN PARQUE RECREO 
DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO 
DEPARTAMENTO DE NARIÑO”. 

30 30/05/2024 - Aprobar los estudios previos y los términos de referencia que tiene por 
objeto CONTRATAR LA “LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y 
CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL 
MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO DEPARTAMENTO DEL VICHADA Y UN 
PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO 
INÍRIDA DEPARTAMENTO DE GUAINÍA.” 

- Aprobar los estudios previos y los términos de referencia que tiene por 
objeto CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL 
(ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, 
JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y 
CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL 
MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO DEPARTAMENTO DEL VICHADA Y UN 
PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO 
INÍRIDA DEPARTAMENTO DE GUAINÍA”. 
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31 17/06/2024 - Aprobar y recomendar al Comité Fiduciario, la declaratoria de desierta 
de la convocatoria PAF-MIB-I-048-2024 que tiene por objeto 
CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) 
A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN 
PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ARGELIA 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA, UN PARQUE RECREO DEPORTIVO 
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAMANIEGO DEPARTAMENTO DE 
NARIÑO Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL 
MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO DEPARTAMENTO DE 
NARIÑO.” 

32 02/07/2024 
04/07/2024 

- Aprobar la recomendación de adjudicación de la convocatoria pública 
PAF-MIB-O-055-2024, cuyo objeto es: CONTRATAR “LA EJECUCIÓN DE 
LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS 
PRIORIZADAS, INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL NECESARIO 
PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS EN EL 
MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA” 

- Aprobar la recomendación de adjudicación de la convocatoria pública 
PAF-MIB-I-043-2024 cuyo objeto es: CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, 
SOCIAL Y JURÍDICA PARA “LA EJECUCIÓN DE LOS ESTUDIOS, 
DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS, INCLUIDO 
EL ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL NECESARIO PARA EL PROYECTO DE 
MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS EN EL MUNICIPIO DE 
MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.” 

33 03/07/2024 
04/07/2024 

- Aprobar el orden de elegibilidad y recomendar al Comité Fiduciario la 
adjudicación de la convocatoria PAF-MIB-O-075-2024 que tiene por 
objeto CONTRATAR “LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y 
CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL 
MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO DEPARTAMENTO DEL VICHADA Y UN 
PARQUE RECREO”. 

- Aprobar el orden de elegibilidad y recomendar al Comité Fiduciario la 
adjudicación de la convocatoria PAF-MIB-I-056-2024 que tiene por 
objeto CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL 
(ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, 
JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y 
CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL 
MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO DEPARTAMENTO DEL VICHADA Y UN 
PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO 
INÍRIDA DEPARTAMENTO DE GUAINÍA”. 

34 18/07/2024 
05/08/2024 

- Aprobar y recomendar al Comité Fiduciario la CONTRATACIÓN 
DIRECTA–, del Contrato de Obra cuyo objeto consiste en Contratar “LA 
EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN 
PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO SAN JOSÉ 
DEL GUAVIARE DEPARTAMENTO DE GUAVIARE”.  

- Aprobar y recomendar al Comité Fiduciario la adjudicación de la 
CONVOCATORIA PÚBLICA –, del Contrato de Obra cuyo objeto consiste 
en Contratar “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) 
A “LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN 
PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO SAN JOSÉ 
DEL GUAVIARE – DEPARTAMENTO DE GUAVIARE”. 

35 26/08/2024 
28/08/2024 

- APLICACIÓN DE CLÁUSULA VIGÉSIMO PRIMERA. - APREMIO AL 
CONSORCIO RECREOGUAJIRA, CONTRATISTA DEL CONTRATO DE 
OBRA No. 002-2024 (PAF-MIB-O-110-2023), POR VALOR DE 
VEINTIDÓS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL 
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON SETENTA Y CINCO 
CENTAVOS M/CTE ($22.782.859,75) - PROYECTO DE PARQUE RECREO 
DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO EL MOLINO DEPARTAMENTO 
DE LA GUAJIRA. 

36 26/09/2024 
27/09/2024 

- RATIFICACIÓN APREMIO HECHO EXIGIBLE AL CONTRATISTA 
CONSORCIO RECREOGUAJIRA - CONTRATO DE OBRA No. 002-2024 
(PAF-MIB-O-110-2023), POR VALOR DE VEINTIDÓS MILLONES 
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SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y 
NUEVE PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE 
($22.782.859,75) - PROYECTO DE PARQUE RECREO DEPORTIVO 
UBICADO EN EL MUNICIPIO EL MOLINO DEPARTAMENTO DE LA 
GUAJIRA  

37 07/10/2024 - PRÓRROGA POR VEINTE (20) DÍAS CALENDARIO AL CONTRATO DE 
OBRA No. 002 DE 2024 (PAF-MIB-O-110-2023) Y PRÓRROGA POR 
VEINTE (20) DÍAS CALENDARIO AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 
001 DE 2024 (PAF-MIB-I-102-2023), SIN ADICIÓN DE RECURSOS. 

38 11/10/2024 - Modificación de la cantidad de áreas e inclusión de ítems no previstos 
a ejecutar dentro del proyecto ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN 
DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO 
VALLE DEL GUAMUEZ - DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, 
correspondiente al contrato 008-2024. 

- Modificación de la CLÁUSULA SÉPTIMA. -FORMA DE PAGO, EN EL 
LITERAL C) IMPLEMENTACIÓN DEL COMPONENTE SOCIAL – RUTA DE 
LA SOSTENIBILIDAD SOCIAL Y APROVECHAMIENTO ECONÓMICO. SIN 
ADICIÓN DE RECURSOS NI MODIFICACIÓN DE PLAZO. 

39 21/10/2024 - Modificación a la cláusula sexta “Valor del contrato”, a la cláusula 
séptima “Forma de pago” y el ajuste de áreas e inclusión de ítems no 
previstos dentro del proyecto Parque Recreo Deportivo en el municipio 
del Molino, departamento de La Guajira, correspondiente al contrato 
No. 002 de 2024, sin adición de recursos ni modificación del alcance y 

plazo del contrato. 

40 8/11/2024 

- Solicitud: Aprobar la modificación de la cantidad de las áreas a ejecutar 
dentro del proyecto Parque Recreo Deportivo ubicado en el municipio 
de Quibdó en el departamento de Chocó, correspondiente al contrato 
010-PAF-MIB-O-005-2024, precisando que no implica variación del 
valor o plazo del contrato. 

- Solicitud: Aprobar la modificación de la CLÁUSULA SÉPTIMA. – FORMA 
DE PAGO, literal C) PLAN DE GESTIÓN SOCIAL del contrato 010-PAF-
MIB-O-005-2024, en la etapa II, precisando que no implica variación 
del valor del componente social ni del valor total del contrato, Quibdó. 

41 8/11/2024 

- Solicitud: Aprobar la prórroga por cuarenta y cinco (45) días calendario 
del contrato de obra No. 010-PAF-MIB-O-005-2024, sin adición. 
Quibdó. 

- Solicitud: Aprobar la prórroga del contrato de interventoría No. 009-
PAF-MIB-I-005-2024 por cuarenta y cinco (45) días calendario y la 
adición por un valor de TREINTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS 
NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON OCHENTA 
CENTAVOS M/CTE ($33.209.729,80) IVA incluido, Este valor será con 
cargo a los recursos del CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1223 
DE 2023 que se encuentran en el PATRIMONIO AUTÓNOMO ALIADOS 
FINDETER PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE 
RECURSOS SUBCUENTA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS Y 
ESPACIO PÚBLICO CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL  3-1-114561 
DE 2023. Esta adición se pagará conforme lo establecido en la cláusula 
sexta de forma de pago del contrato de interventoría. 

42 20/11/2024 

- Solicitud: INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS Y MODIFICACIÓN DE 
LA CLÁUSULA SÉPTIMA. - FORMA DE PAGO, EN EL LITERAL C) 
IMPLEMENTACIÓN DEL COMPONENTE SOCIAL – RUTA DE LA 
SOSTENIBILIDAD SOCIAL Y APROVECHAMIENTO ECONÓMICO, EN EL 
CONTRATO DE OBRA No. PAF-MIB-O-123-2023. SIN ADICIÓN DE 
RECURSOS NI MODIFICACIÓN DE PLAZO. Necoclí. 

- Solicitud: MODIFICACIÓN CLÁUSULA SÉPTIMA “FORMA DE PAGO”, EN 
EL LITERAL C) DEL COMPONENTE SOCIAL– RUTA DE LA 
SOSTENIBILIDAD SOCIAL Y APROVECHAMIENTO ECONÓMICO, EN EL 
CONTRATO DE OBRA No. PAF-MIB-O-126-2023, SIN ADICIÓN DE 
RECURSOS NI MODIFICACIÓN DE PLAZO. Turbo. 

43 4/12/2024 
- Solicitud: Aprobar la modificación de la CLÁUSULA SEXTA – VALOR DEL 

CONTRATO del contrato de obra No. 012-PAF-MIB-O-055-2024 MIB 
Montería. 
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- Solicitud: Aprobar la modificación de la CLÁUSULA SÉPTIMA. – FORMA 
DE PAGO, en lo referente a la IMPLEMENTACIÓN DEL COMPONENTE 
SOCIAL del contrato de obra No. 012-PAF-MIB-O-055-2024 MIB 
Montería. 

44 18/12/2024 

- Solicitud: SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA No. 004 de 2024 Y 
DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 003 de 2024 al proyecto que 
tiene por objeto: “ESTUDIOS, DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE LAS 
OBRAS PRIORIZADAS, INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL 
NECESARIO PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE 
BARRIOS EN EL MUNICIPIO DE NECOCLÍ, DEPARTAMENTO DE 
ANTIOQUIA” POR UN TERMINO DE 17 DÍAS CALENDARIO INICIANDO 
EL 21 DE DICIEMBRE DE 2024 HASTA EL 6 DE ENERO DE 2025. 

- Solicitud: SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA No. 006 de 2024 Y 
DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 005 de 2024 al proyecto que 
tiene por objeto: “EJECUCIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, Y 
CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS, INCLUIDO EL 
ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL NECESARIO PARA EL PROYECTO DE 
MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS EN LA COMUNA UNO DEL 
DISTRITO DE TURBO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA” POR UN 
TERMINO DE 17 DÍAS CALENDARIO INICIANDO EL 21 DE DICIEMBRE 
DE 2024 HASTA EL 6 DE ENERO DE 2025. 

45 20/12/2024 

- Solicitud: Suspensión por quince (15) días calendario del contrato de 
obra No. 010-PAF-MIB-O-005-2024 desde el 23 de diciembre de 2024 
hasta el 6 de enero de 2024. Quibdó. 

- Solicitud: Suspensión por quince (15) días calendario del contrato de 
interventoría No. 009-PAF-MIB-I-005-2024 desde el 23 de diciembre 
de 2024 hasta el 6 de enero de 2024. Quibdó. 

46 24/12/2024 

- Solicitud: Dejar sin efectos el comité técnico no. 45 de conformidad a 
que se llevó a comité fiduciario pero no hubo quorum. 

- Solicitud: Suspensión por quince (15) días calendario del contrato de 
obra No. 010-PAF-MIB-O-005-2024 a partir de la fecha de aprobación 
del comité. Quibdó. 

- Solicitud: suspensión por quince (15) días calendario del contrato de 
interventoría No. 009-PAF-MIB-I-005-2024 a partir de la fecha de 
aprobación del comité. Quibdó. 

47 27/12/2024 

-  Aprobar y recomendar al Comité Fiduciario la declaratoria desierta de 
la convocatoria privada que tiene por objeto: “CONTRATAR LA 
“INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA 
EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN 
PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ARGELIA 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA, UN PARQUE RECREO DEPORTIVO 
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAMANIEGO DEPARTAMENTO DE 
NARIÑO Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL 
MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO DEPARTAMENTO DE 
NARIÑO”. 

48 14/01/2025 

- Prorrogar el plazo por quince (15) días calendario a la ETAPA 1 de 
estudios y diseños del contrato de obra 016-PAF-MIB-O-100-2024 para 
el proyecto PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO 
SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, DEPARTAMENTO DE GUAVIARE, sin adición. 

- Prorrogar el plazo por quince (15) días calendario a la ETAPA 1 de 
estudios y diseños del contrato de interventoría 015-PAF-MIB-I-101-
2023 para el proyecto PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL 

MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, DEPARTAMENTO DE GUAVIARE. 
- Adicionar el contrato de interventoría 015-PAF-MIB-I-101-2023 en la 

suma de $9.123.383,00, valor que será asumido por el contratista de 
obra de conformidad con lo establecido en el numeral 22 de la 
CLAUSULA OCTAVA- Obligaciones generales del contratista del contrato 
de obra. 

49 21/01/2025 
- prórroga No. 2 por veinticinco (25) días calendario sin adición para el 

contrato de obra No. 010-PAF-MIB-O-005-2024 que tiene por objeto: 
EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN 
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PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE QUIBDÓ 
EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ. 

- prórroga No. 2 por veinticinco (25) días calendario sin adición para el 
contrato de Interventoría No. 009-PAF-MIB-I-005-2024 para el 
proyecto que tiene por objeto: EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y 
CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL 
MUNICIPIO DE QUIBDÓ EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ 

50 27/01/2025 

- Solicitud: PARA EL CONTRATO DE OBRA NO. PAF-MIB-O-126-2023: 
SOLICITUD INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS, PRÓRROGA POR EL 
PLAZO DE ONCE (11) DÍAS CALENDARIO SIN ADICIÓN Y 
MODIFICACIÓN DE LA CLÁUSULA SEXTA (turbo, Antioquia). 

- Solicitud: PARA EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. PAF-MIB-I-079-
2023: SOLICITUD DE PRÓRROGA POR EL PLAZO DE ONCE (11) DÍAS 
CALENDARIO SIN ADICIÓN (turbo, Antioquia). 

- Solicitud: PARA EL CONTRATO DE OBRA No. PAF-MIB-O-123-2023: 
SOLICITUD DE INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS, PRÓRROGA POR 
EL PLAZO DE UN (1) MES Y QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO SIN 
ADICIÓN Y MODIFICACIÓN DE LA CLÁUSULA SEXTA(Necoclí). 

- Solicitud: PARA EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. PAF-MIB-I-081-
2023: SOLICITUD DE PRÓRROGA POR EL PLAZO DE UN (1) MES Y 
QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO Y ADICIÓN POR VALOR DE CUARENTA 
Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($45.000.000) CON CARGO A 
RECURSOS APORTADOS POR EL MUNICIPIO DE NECOCLÍ EN EL MARCO 
DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 0100 DE 2023, 
CELEBRADO ENTRE FINDETER Y EL MUNICIPIO DE NECOCLÍ, 
ANTIOQUIA. 

51 14/02/2025 

- Solicitud: INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS PARA EL CONTRATO 
DE OBRA NO. PAF-MIB-O-126-2023 QUE TIENE POR OBJETO: 
“EJECUCIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE LAS 
OBRAS PRIORIZADAS, INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL 
NECESARIO PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE 

BARRIOS EN LA COMUNA UNO DEL DISTRITO DE TURBO, 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”- 

52 7/03/2025 

- INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS AL CONTRATO DE OBRA NO. 
PAF-MIB-O-123-2023 para el proyecto que tiene como objeto: 
“ESTUDIOS, DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS 
PRIORIZADAS, INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL NECESARIO 
PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS EN EL 
MUNICIPIO DE NECOCLÍ, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.” 

53 20/03/2025 

- RECOMPOSICIÓN DE ÁREAS, INCLUSIÓN DE ÍTEM NO PREVISTO -
COMPONENTE DEPORTIVO PARA EL PROYECTO PARQUE PUERTO 
INÍRIDA, SIN ADICIÓN DE RECURSOS Y MODIFICACIÓN DE LA 
CLÁUSULA SÉPTIMA-FORMA DE PAGO DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL 
QUE HACE PARTE DEL CONTRATO DE OBRA No. 014- PAF-MIB-O-075-
2024. 

54 15/05/2025 

- SOLICITUD DE SUSPENSIÓN No. 1 DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 
No. 013- PAF-MIB-I-056-2024 POR EL TÉRMINO DE TREINTA (30) DÍAS 
O ANTES DE SUPERARSE LA CAUSAL QUE MOTIVA LA SUSPENSIÓN, 
PARA LOS PROYECTOS PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL 
MUNICIPIO DE INÍRIDA, GUAINÍA Y PARQUE RECREO DEPORTIVO 
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO, VICHADA. 

- SOLICITUD DE SUSPENSIÓN No. 1 DEL CONTRATO DE OBRA No. 014- 
PAF-MIB-O-075-2024 POR EL TÉRMINO DE TREINTA (30) DÍAS O 

ANTES DE SUPERARSE LA CAUSAL QUE MOTIVA LA SUSPENSIÓN, PARA 
LOS PROYECTOS PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL 
MUNICIPIO DE INÍRIDA, GUAINÍA Y PARQUE RECREO DEPORTIVO 
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO, VICHADA. 

55 30/05/2025 

- Prórroga No. 1 por el término de un (1) mes para la Etapa II del 
contrato de obra No. 016-PAF-MIB-O-100-2024 cuyo objeto es la “LA 
EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN 
PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO SAN JOSÉ 
DEL GUAVIARE - DEPARTAMENTO DE GUAVIARE”, sin adición de 
recursos. 
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- Solicitud: Prórroga No. 1 por el término de un (1) mes y adición por un 
valor de QUINCE MILLONES DE PESOS ($15.000.000,00) para la Etapa 
II del contrato de interventoría No. 015- PAF-MIB-I-101-2023 cuyo 
objeto es la “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) 
A “LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN 
PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO SAN JOSÉ 
DEL GUAVIARE – DEPARTAMENTO DE GUAVIARE”, con cargo a los 
recursos del contratista de obra CARLOS DARÍO RODRÍGUEZ 
GONZÁLEZ. 

- Solicitud: APLICACIÓN DE LA CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA. – 
APREMIO AL CONTRATISTA DE OBRA CARLOS DARÍO RODRÍGUEZ 
GONZÁLEZ – EN EL MARCO DEL CONTRATO DE OBRA No. 016-PAF-
MIB-O-100-2024 por valor de $60.270.565,23. 

56 19/06/2025 

- Solicitud: Prórroga por el término de un (01) mes y dieciocho días al 
contrato de obra No. 012-PAF-MIB-O-055- 2024, sin adición de 
recursos; es decir, desde el 22 de junio de 2025 hasta el 11 de agosto 
de 2025. Montería. 

- Solicitud: Prórroga por el término de un (01) mes y dieciocho días al 
contrato de interventoría No. 011-PAF-MIB-I-043-2024 y adición de 
recursos por valor de NOVENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS 
SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 
M/CTE ($ 96.465.475) con cargo a los recursos del contratista de obra 
DUMAR INGENIEROS S.A.S. Montería. 

 
 

57 

 
 

24/06/2025 

- Solicitud de suspensión No. 1 por el término de quince (15) días para 
la Etapa II del contrato de obra No. 016-PAF-MIB-O-100-2024 cuyo 
objeto es la “LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y 
CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL 
MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL GUAVIARE - DEPARTAMENTO DE 
GUAVIARE”. 

- Solicitud de suspensión No. 1 por el término de quince (15) días para 

la Etapa II del contrato de interventoría No. 015- PAF-MIB-I-101-2023 
cuyo objeto es la “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) 
A “LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN 
PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO SAN JOSÉ 
DEL GUAVIARE – DEPARTAMENTO DE GUAVIARE”. 

58 27/06/2025 

- Solicitud: Suspensión No 2 del contrato de obra No. PAF-MIB-O-075-
2024 por el término de veinte (20) días o antes de superar la situación 
que motiva la suspensión, para los proyectos ubicados en los municipios 
de Puerto Inírida, Guainía y Puerto Carreño, Vichada, el cual iniciara 
una vez se cuente con la aprobación mediante comité técnico. 

- Solicitud: Suspensión No 2 del contrato de interventoría No. PAF-MIB-
I-056-2024, por el término de veinte (20) días o antes de superarse la 
situación que motiva la suspensión, para los proyectos ubicados en los 
municipios de Puerto Inírida y Puerto Carreño, el cual iniciara una vez 
se cuente con la aprobación mediante comité técnico. 
Proposiciones y varios 

59 7/07/2025 

- Aprobar y recomendar al COMITÉ FIDUCIARIO el orden de elegibilidad 
y adjudicación de la convocatoria pública No. PAF-MIB-O-111-2023, 
que tiene por objeto: CONTRATAR “LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, 
DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO 
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ARGELIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA, 
UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE 
SAMANIEGO DEPARTAMENTO DE NARIÑO Y UN PARQUE RECREO 
DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO 
DEPARTAMENTO DE NARIÑO”. 

- Aprobar y recomendar al COMITÉ FIDUCIARIO la Contratación Directa 
que tiene por objeto: CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL 
(ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, 
JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y 

CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL 
MUNICIPIO DE ARGELIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA, UN PARQUE 
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RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAMANIEGO 
DEPARTAMENTO DE NARIÑO Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO 
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO 
DEPARTAMENTO DE NARIÑO”. 

60 9/07/2025 

- Solicitud: prórroga a la suspensión No. 1 por el término de quince (15) 
días para la Etapa II del contrato de obra No. 016-PAF-MIB-O-100-2024 
cuyo objeto es la “LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y 
CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL 
MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL GUAVIARE - DEPARTAMENTO DE 
GUAVIARE”. 

- Solicitud: prórroga a la suspensión No. 1 por el término de quince (15) 
días para la Etapa II del contrato de interventoría No. 015- PAF-MIB-I-
101-2023 cuyo objeto es la “INTERVENTORÍA INTEGRAL 
(ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, 
JURÍDICA Y TÉCNICA) A “LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y 
CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL 
MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL GUAVIARE – DEPARTAMENTO DE 
GUAVIARE”. 

61 21/07/2025 

- Solicitud: ADICIÓN No. 1 POR VALOR DE $21.790.646,00 Y PRORROGA 
POR 15 DÍAS CALENDARIO AL CONTRATO DE OBRA No. 014- PAF-MIB-
O-075-2024 PARA EL PROYECTO PARQUE RECREO DEPORTIVO 
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE INÍRIDA, GUAINÍA.” 

- Solicitud: ADICIÓN No. 1 POR VALOR DE $ 8.332.787,00 Y PRORROGA 
POR 15 DÍAS CALENDARIO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 
013- PAF-MIB-I-056-2024 PARA EL PROYECTO PARQUE RECREO 
DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE INÍRIDA, GUAINÍA. 

 
4. INFORMACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIO AUTÓNOMO 

 

Al respecto es preciso mencionar lo siguiente: 
 

- El día 28 de junio de 2023 se celebró entre la FINANCIERA DE 
DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER Y LA SOCIEDAD FIDUCIARIA 
DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A. – FIDUAGRARIA S.A., el 

CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN 
Y PAGOS No. 3-1- 114561. 

 
- En la cláusula tercera del mencionado contrato se estableció: 

“CONSTITUCIÓN DEL FIDEICOMISO Y SEPARACIÓN 

PATRIMONIAL. - De conformidad con los artículos 1227, 1233 y 1238 
del Código de Comercio, con la celebración del presente Contrato de 

Fiducia Mercantil y la transferencia de los bienes fideicomitidos, se 
constituye un FIDEICOMISO o PATRIMONIO AUTÓNOMO separado o 
especial, cuya finalidad se ha estipulado en este contrato. Este 

FIDEICOMISO actúa con plenos efectos de separación patrimonial frente 
al FIDEICOMITENTE y frente a los terceros.  

 
Para todos los efectos legales y contractuales a que haya lugar, el 
presente FIDEICOMISO se denominará PATRIMONIO AUTÓNOMO 

ALIADOS FINDETER PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN 
DE RECURSOS. (…)”. 
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- En virtud de lo anterior, se elaboró, revisó y aprobó el Manual Operativo 
del “PATRIMONIO AUTÓNOMO ALIADOS FINDETER PARA LA ASISTENCIA 

TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS – SUBCUENTA 
MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS Y ESPACIO PÚBLICO, CONTRATO 

DE FIDUCIA MERCANTIL 3-1-114561 DE 2023”. 
 

4.1. EJECUCIÓN FINANCIERA 

 
A continuación, se presenta la información financiera del contrato 

interadministrativo y las gestiones adelantadas por Findeter para obtener la 
facturación y pago de la ejecución de los proyectos. El valor de la facturación 
asciende a $17.630.218.934,86 para proyectos MIB y $4.558.876.376,42 para 

proyectos EP, para un total de $22.189.095.311,28, lo que representa un 68% 
de la ejecución financiera del Contrato. 

 

Programa Valor Total Valor Pagado 
Proyección Pagos a 

dic 2025 

MIB $ 21.500.568.467,00 $17.630.218.934,86 $ 3.878.353.134,71 

EP $ 11.225.828.305,80 $ 4.558.876.376,42 $ 2.658.073.125,37 

Totales $ 32.726.396.772,80 $ 22.189.095.311,28 $ 6.536.426.260,08 

 

Se estima que para el año 2026 se realice una ejecución financiera por valor 

total de $4.008.878.803,59 de proyectos de EP, lo que corresponde al 12% del 
valor administrado y con esto se terminaría ejecución de estos proyectos. 

 
 Asignación de Recursos 

 
ASIGNACIÓN DE RECURSOS VALOR 

ASIGNACIÓN RECURSOS NACIÓN $ 35.579.178.140 

TOTAL RECURSOS ASIGNADOS 2023-2024 $ 35.579.178.140 

Nota*: Según la cláusula NOVENA: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: El valor del presente contrato corresponde 
a la remuneración de servicios de asistencia técnica y administración por valor de $2.679.178.140 incluido IVA. 
Los recursos para la ejecución de los proyectos equivalen a la suma de $32.900.000.000 incluido IVA, para un 
total de $35.579.178.140 M/CTE. 
  

- Solicitud PAC - Giros  
 

A la fecha se ha desembolsado al patrimonio autónomo el 100% de los recursos 
del contrato interadministrativo 1223 de 2023, según el siguiente detalle: 
 

- El 30 de agosto de 2023 se realizó el primer giro por valor de 
$15.235.000.000 (recursos asignados con CDP No. 73623 de 22 de febrero 

de 2023 y RP 282823 del 20 de junio de 2023).  
- El 8 de mayo de 2025, se realizó el giro por valor de $10.762.626.663,43 

correspondiente al segundo desembolso. 

- El 24 de junio de 2025 se realizó el giro de los recursos del tercer desembolso 
por valor de $9.581.551.476,51 con el fin de poder cumplir con los 

compromisos asumidos con la contratación derivada de los proyectos de MIB 
y EP. Así las cosas, a la fecha se realizó el desembolso correspondiente a los 

recursos asignados respaldados en los CDP No. 78724 y el registro 
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presupuestal No. 11224 de fecha 6 de enero de 2024, por valor de 
$20.344.178.140. 

 
CONCEPTO VALOR 

ASIGNACIÓN RECURSOS NACIÓN  $ 35.579.178.140 

Primer giro desembolsado el 30 de agosto de 2023 $ 15.235.000.000 

Segundo giro desembolsado el 8 de mayo de 2025 $10.762.626.663,43 

Tercer giro desembolsado el 24 de junio de 2025 $9.581.551.476,51 

Total girado a corte 30 de junio de 2025 $ 35.579.178.140 

Total pendiente de giro  $ 0 

 
Rendimientos financieros Recursos Nación 
 

RENDIMIENTOS GENERADOS VALOR 

Rendimientos financieros generados  $1.846.766.778,14 

Rendimientos reintegrados a la DTN  $1.797.927.074,51 

Rendimientos pendientes de giro a la DTN  $48.839.703,63 

 

• Pagos remuneración por asistencia técnica: 
 
Pagos asistencia técnica: Se han realizado los pagos de remuneración 

asistencia técnica Findeter, teniendo en cuenta lo establecido en la cláusula 
SEXTA: FORMA DE PAGO del contrato N° 1223 de 2023, así: 

 

Actividad % 

A la adjudicación de los contratos derivados 25% 

A la firma de las actas de Inicio de los 

Contratos derivados 
15% 

Al avance de ejecución del 20% de cada 

proyecto, certificado por la interventoría y la 

Supervisión. 

10% 

Al avance de ejecución del 40% de cada 

proyecto, certificado por la interventoría y la 

Supervisión. 

10% 

Al avance de ejecución del 60% de cada 

proyecto, certificado por la interventoría y la 

Supervisión. 

10% 

Al avance de ejecución del 80% de cada 

proyecto, certificado por la interventoría y la 

Supervisión. 

10% 

Al avance de ejecución del 100% de cada 

proyecto, certificado por la interventoría y la 

Supervisión. 

10% 

A la entrega del informe final y actas de 

liquidación de los convenios y contratos 

derivados. 

10% 
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De acuerdo con lo anterior, se han realizado pagos por concepto de asistencia 
técnica, una vez se han adjudicado los contratos derivados, así: 
 

• Costos asistencia técnica: 
 

A la fecha de corte del informe se han pagado las siguientes facturas por costo 
de asistencia técnica del contrato, así: 

 
Número de 

Factura  
Concepto Subtotal  Iva Total Factura 

FDTF - 5533 
COSTOS DE 

ASISTENCIA TÉCNICA 

JUNIO 2024 

489.972.555 93.094.785 583.067.340 

FDTF - 5612 
COSTOS DE 

ASISTENCIA TÉCNICA 
AGOSTO 2024 

162.525.812 30.879.904 193.405.716 

FDTF-5703 
COSTOS DE 

ASISTENCIA TÉCNICA 
OCTUBRE 2024 

120.098.021 22.818.624  142.916.645  

FDTF - 5734 

COSTOS DE 

ASISTENCIA TÉCNICA 
NOVIEMBRE 2024 

118.729.384  22.558.583 141.287.967  

FDTF-5771 
COSTOS DE 

ASISTENCIA TÉCNICA 

DICIEMBRE 2024 

186.476.985   35.430.627  221.907.612 

FDTF-5879 

COSTOS DE 

ASISTENCIA TÉCNICA 
FEBRERO 2025 

107.438.116 20.413.242 127.851.358 

FDTF-5965 
COSTOS DE 

ASISTENCIA TÉCNICA 
MAYO 2025 

272.359.048,00 51.748.219,00 324.107.267,00 

Total  1.457.599.921 276.943.984 1.734.543.905 

 

La remuneración asistencia técnica por proyectos de Espacio Público, se 
relaciona, así:  
 

Número de 
Factura  

Concepto Subtotal  Iva Total Factura 

FDTF - 5533 
COSTOS DE 

ASISTENCIA TÉCNICA 

JUNIO 2024 (PEP) 

90.330.135 17.162.726 107.492.861 

FDTF - 5612 
COSTOS DE 

ASISTENCIA TÉCNICA 
AGOSTO 2024 (PEP) 

37.637.556 7.151.136 44.788.692 

FDTF-5703 
COSTOS DE 

ASISTENCIA TÉCNICA 
OCTUBRE 2024 (PEP) 

45.165.067 8.581.363 53.746.430 

FDTF - 5734 
COSTOS DE 

ASISTENCIA TÉCNICA 
NOVIEMBRE 2024(PEP) 

18.818.778 3.575.568 22.394.346 

FDTF-5771 
COSTOS DE 

ASISTENCIA TÉCNICA 

DICIEMBRE 2024(PEP) 

         

86.566.379  

           

16.447.612  

             

103.013.991 
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Número de 
Factura  

Concepto Subtotal  Iva Total Factura 

FDTF-5879 
COSTOS DE 

ASISTENCIA TÉCNICA 
FEBRERO 2025 (PEP) 

7.527.510 1.430.226 8.957.736  

FDTF-5965 
COSTOS DE 

ASISTENCIA TÉCNICA 
MAYO 2025 (PEP) 

22.582.533 4.290.681 26.873.214  

Total  308.627.958,00  58.639.312,00 367.267.270  

 

La remuneración asistencia técnica por proyectos de Mejoramiento Integral de 

Barrios, se relaciona, así:  

 
Número de 

Factura  
Concepto Subtotal  Iva Total Factura 

FDTF - 5533 
COSTOS DE 

ASISTENCIA TÉCNICA 
JUNIO 2024 (PMIB) 

399.642.420 75.932.060 475.574.479 

FDTF - 5612 

COSTOS DE 

ASISTENCIA TÉCNICA 
AGOSTO 2024 (PMIB) 

124.888.256 23.728.769 148.617.025 

FDTF-5703 
COSTOS DE 

ASISTENCIA TÉCNICA 
OCTUBRE 2024 (PMIB) 

               

74.932.954  

           

14.237.261  

               

89.170.215 

FDTF - 5734 
COSTOS DE 

ASISTENCIA TÉCNICA 
NOVIEMBRE 2024(PMIB) 

               

99.910.606  

           

18.983.015  

             

118.893.621 

FDTF-5771 
COSTOS DE 

ASISTENCIA TÉCNICA 
DICIEMBRE 2024(PMIB) 

99.910.606 18.983.015 
      

118.893.621 

FDTF-5879 

COSTOS DE 

ASISTENCIA TÉCNICA 
FEBRERO 2025 (PMIB) 

249.776.515 47.457.538 297.234.053  

FDTF-5965 
COSTOS DE 

ASISTENCIA TÉCNICA 

MAYO 2025 (PMIB) 

     99.910.606       18.983.015     118.893.621  

Total  1.148.971.963 218.304.673  1.367.276.635 

 
El total del valor pagado por concepto de remuneración asistencia técnica a 

Findeter asciende a $1.734.543.905. 

 
• Pagos Contratación Derivada: 

 

El total del valor pagado por concepto de contratación derivada de acuerdo con 
la facturación reportada por Findeter, asciende a $22.189.095.311,28, lo cual 
equivale al 68% del valor desembolsado. 

 
5. OTROS 

 
5.1. AVANCES DE LOS PROYECTOS DEL CONTRATO 
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Con base en los perfiles técnicos de los proyectos de MIB y con la información 
para viabilizar proyectos de EP remitidos por el MVCT y los entes territoriales, 

FINDETER se encuentra en el trámite de publicación de las convocatorias de 
algunas contrataciones de estudios, diseños y las obras con las respectivas 

interventorías para los proyectos de MIB y de EP. A continuación, se detalla el 
estado de estas gestiones en cada proyecto: 
 

Municipio Tipo de 

intervención 

Estado 

Turbo MIB 

Contratos de diseño, obra e interventoría 

adjudicados, legalizados y ejecutados. 

Avance a la fecha: 100%. En proceso de liquidación. 

Necoclí MIB 

Contratos de diseño, obra e interventoría 

adjudicados, legalizados y en ejecución. 

Avance a la fecha: 100%. En proceso de liquidación. 

Montería MIB 

Contratos de diseño, obra e interventoría 

adjudicados, legalizados y en ejecución. 

Avance a la fecha: 58,13% 

Grupo 1: 

Mitú, 

Puerto 

Carreño, 

Puerto 

Inírida 

Espacio Público 

Procesos para la contratación de estudios, diseños, 

obra e interventoría de los tres municipios, 

declarados desiertos. 

 

FINDETER realizó la apertura de convocatorias 

privadas, pero el municipio de Mitú informó que el 

predio destinado para el desarrollo del proyecto ya no 

está disponible, por lo cual se procedió con la 

cancelación del proyecto y en su remplazo se priorizó 

el municipio de Arauquita. 

 

Los procesos de contratación para los estudios, 

diseños, obra e interventoría de los proyectos en los 

municipios de Inírida y Puerto Carreño fueron 

adjudicados el 12 de julio de 2024. 
 

Puerto Inírida: En ejecución de etapa 2 de obra, con 

un avance según el último reporte entregado por 

Findeter del 93,77% para la etapa.  

 

Puerto Carreño: En ejecución de etapa 2 de obra, con 

un avance según el último reporte entregado por 

Findeter del 28,24% para la etapa. 

Grupo 2: 

Argelia, 

San Andrés 

de Tumaco, 

Samaniego 

Espacio Público 

Proceso para la contratación de estudios, diseños y 

obra de los tres municipios, suspendido desde el 28 

de diciembre de 2023. 

 

Proceso para la contratación de interventoría para los 

tres municipios, declarado desierto. Se realizó 

proceso para contratación directa. 

  

El 16 de julio de 2025 fueron adjudicados los 

contratos de obra e Interventoría; a la fecha se 
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Municipio Tipo de 

intervención 

Estado 

adelanta el proceso de suscripción y legalización de 

los contratos derivados.    

Grupo 3: 

San José 

del 

Guaviare 

Espacio Público 

Contratos de estudios, diseños, obra e interventoría 

adjudicados el 20 de agosto de 2024. 

 

Proyecto terminado el 30 de julio de 2025. 

Grupo 4: 

Quibdó 
Espacio Público 

Contratos de estudios, diseños, obra e interventoría 

adjudicados el 20 de febrero de 2024. 

Proyecto terminado el 16 de febrero de 2025, en 

proceso de liquidación. 

Grupo 5: El 

Molino 
Espacio Público 

Contratos de estudios, diseños, obra e interventoría 

adjudicados el 16 de enero de 2024. 

  

Proyecto terminado el 31 de octubre de 2024, en 

proceso de liquidación. 

Grupo 6: 

Valle del 

Guamuez 

Espacio Público 

Contratos de estudios, diseños, obra e interventoría 

adjudicados el 8 de febrero de 2024. 

  

Proyecto terminado el 24 de noviembre de 2024; en 

proceso de liquidación. 

Grupo 7: 

Arauquita 
Espacio Público 

En estructuración del proceso de contratación de 

estudios, diseños, obra e interventoría.  

 

5.2. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
Logros a la fecha: 
 

- Suscripción del contrato entre la FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL 
S.A. - FINDETER y LA SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO 

AGROPECUARIO S.A. – FIDUAGRARIA S.A., el CONTRATO DE FIDUCIA 
MERCANTIL IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS No. 3-1- 114561.  

- Suscripción de 14 convenios interadministrativos con los municipios 

priorizados por el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, para la ejecución 
de proyectos de MIB y EP. 

- Aprobación del Manual Operativo del Patrimonio Autónomo Aliados Findeter 
para la Asistencia Técnica y Administración de Recursos – SUBCUENTA 
MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS Y ESPACIO PÚBLICO. 

- Finalización etapa de obra de los proyectos MIB de Turbo y Necoclí. 
- Publicación de 6 procesos de diseño, obra e interventoría para proyectos MIB 

y 17 procesos de estudios, diseño, obra e interventoría para proyectos de 
Espacio público. 

- Adjudicación de 6 procesos de diseño, obra e interventoría para proyectos 

MIB y 12 procesos de diseño, obra e interventoría para proyectos de Espacio 
público. 

- Ejecución de la etapa de obra para el proyecto MIB de Montería sin 
contratiempos que afecten la programación del cumplimiento de metas 

asociadas a Plan Nacional de Desarrollo. 
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- Terminación de la etapa de obra de los proyectos de MIB (Turbo y Necoclí) y 
EP (El Molino, Valle del Guamuez, Quibdó y San José del Guaviare) previstos 

como parte del alcance del contrato. 
 

Dificultades: 
 
• Baja participación de oferentes en los procesos de contratación publicados, 

lo que trajo como consecuencia que varios procesos fueran declarados 
desiertos y se debió volver a adelantarlos a través de convocatorias privadas. 

• Por cambio en periodo de gobierno en alcaldía, se generó demora en la firma 
del convenio con Montería para la ejecución de un proyecto MIB. 

• Retiro del predio postulado por parte del municipio de Mitú y priorización del 

municipio de Arauquita en su remplazo, situación que atrasó el inicio del 
proyecto.  

• Problemas climáticos han requerido que se deban suspender algunos 
proyectos, afectando la programación de obras. 

 

Recomendaciones:  
 

• Continuar con el esquema de seguimiento al cumplimiento de hitos y 
actividades previstas en el cronograma de cada proyecto, así como a la 
ejecución presupuestal. 

 
• Se requiere prorrogar el contrato hasta el 31 de diciembre de 2026, lo 

cual no generará para el ministerio costos adicionales de Asistencia 
Técnica, toda vez que de conformidad con la cláusula sexta del contrato, 
el pago de la misma está establecido contra el cumplimiento de hitos, sin 

que se modifique su valor se sustenta en lo siguiente: 
 

En relación con los proyectos que contempla actualmente el Contrato 
Interadministrativo 1223 de 2023, se han presentado las siguientes 
situaciones que impidieron que éstos concluyan antes del 31 de diciembre 

de 2025: 
 

- Según el cronograma de ejecución estimado en la última solicitud de 
prórroga, se proyectaba el inicio de los proyectos de Espacio Público en 

los municipios de Argelia, Tumaco y Samaniego para el mes de julio del 
2024. No obstante, el 29 de diciembre de 2023 mediante Comité 
Fiduciario No. 6. Se aprobó la declaratoria de desierta de la 

convocatoria PAF-MIB-I-107-2023, cuyo objeto era “interventoría 
integral (administrativa, financiera, contable, ambiental, social, jurídica 

y técnica) a la ejecución de estudios, diseños y construcción de un 
parque recreo deportivo ubicado en el municipio de Argelia 
departamento del cauca, un parque recreo deportivo ubicado en el 

municipio de Samaniego departamento de Nariño y un parque recreo 
deportivo ubicado en el municipio de san Andrés de Tumaco 

departamento de Nariño”. 
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- Por lo anterior, se adelantó la convocatoria Privada No PAF-MIB-I-048-

2024, para la contratación de la interventoría. Sin embargo, mediante 
el INFORME DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y 

SOLICITUD DE SUBSANACIONES, se determinó el rechazo financiero 
del único proponente habilitado. En consecuencia, el 20 de junio 2024, 
mediante Comité Fiduciario No. 16, se declaró desierta dicha 

convocatoria. 
 

- Posteriormente, se adelantó una nueva convocatoria Privada, 
identificada como PAF-MIB-I-139-2024. No obstante, en el informe de 
verificación se concluyó el rechazo del único proponente habilitado, 

razón por la cual el 7 de enero 2025, a través del Comité Fiduciario No. 
28, se declaró nuevamente dicha convocatoria. 

 
- Agotadas las instancias previstas en Manual Operativo del Patrimonio 

Autónomo, y dada la reiterada declaración de desierta de las 

convocatoria privada, se procedió a adelantar la convocatoria directa 
PAF-PMIB-I-045-2025, la cual fue adjudicada el 16 de julio 2025 

mediante comité fiduciario No 37. Es importante señalar que, desde la 
apertura de la primera convocatoria hasta lograr la adjudicación, se 
llevaron a cabo múltiples ruedas de negocios y procesos de verificación 

de requisitos financieros, jurídicos y técnicos de diferentes posibles 
proponentes. Durante este proceso, se identificaron diversas 

dificultades relacionadas con las condiciones del territorio y la limitada 
capacidad operativa de los interesados, factores que influyeron en los 
resultados de las convocatorias previas y que representaron un reto 

significativo para alcanzar finalmente la adjudicación del contrato. 
 

En la misma sesión de comité, se adjudicó igualmente la convocatoria 
pública No. PAF-MIB-O-111-2023, cuyo objeto es la “ejecución de 
estudios, diseños y construcción de un parque recreo deportivo ubicado 

en el municipio de Argelia departamento del cauca, un parque recreo 
deportivo ubicado en el municipio de Samaniego departamento de 

Nariño y un parque recreo deportivo ubicado en el municipio de san 
Andrés de Tumaco departamento de Nariño” al proponente Unión 

Temporal Prisma.  
 

Actualmente, tanto los contratistas de obra como de interventoría se 

encuentran adelantando la vinculación SARLAF, requisito previo a la 
suscripción y legalización de los contratos, para proceder con el inicio 

de los proyectos previsto para el mes de septiembre 2025. 
 

- De otra parte, el proyecto de espacio público en el municipio de 

Arauquita inició con posterioridad respecto a otros municipios 
priorizados, debido a que su inclusión fue definida tras declararse la no 

viabilidad de intervención en el municipio de Mitú, ya que pese a haber 
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firmado el convenio con Findeter y a que se adelantaron los procesos 
de selección que fueron declarados desiertos, la actual administración 

municipal informó que le iba a dar una destinación diferente al predio, 
lo cual obligó al ministerio a priorizar al municipio de Arauquita, tal y 

como se lo informó a Findeter el 12 de julio de 2024. Lo anterior implicó 
necesariamente iniciar con el proceso de viabilidad técnica y jurídica del 
predio propuesto para la ejecución del proyecto y la firma del convenio 

entre FINDETER y el municipio de Arauquita.  
 

Adicionalmente, con la entrada en vigencia del Decreto de Barrios de 
Paz en diciembre de 2024, y en articulación con los lineamientos de la 
Política de Hábitat Biodiverso del MVCT, durante el primer semestre de 

2025 se desarrollaron mesas de trabajo interinstitucionales con el fin 
de definir, en función de los recursos disponibles, un alcance ajustado 

del proyecto que integrará criterios sociales, urbanísticos, ambientales 
y de paisajismo.  
 

Por lo anterior, el 21 de abril de 2025 se llevó a cabo una nueva visita 
de campo para validar las condiciones del predio. 

 
Actualmente, se adelantan las gestiones necesarias para iniciar el 
proceso de selección, el cual está supeditado a la aprobación del comité 

técnico y la posterior publicación de la convocatoria. Se estima que la 
ejecución del proyecto inicie en noviembre de 2025 y finalice en junio 

de 2026. 
 

- En lo que respecta a los proyectos en ejecución cuya finalización se 

proyectaba para el primer semestre del 2025, se han presentado 
suspensiones y prórrogas justificadas por condiciones climáticas 

adversas que han afectado significativamente los territorios, 
particularmente en los proyectos de MIB – Montería y EP de Puerto 
Inírida y Puerto Carreño.   

 
Atentamente, 
 

 

 

 

CLAUDIA ANDREA RAMÍREZ MONTILLA 

Directora de Espacio Urbano y Territorial 
Supervisora contrato  
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