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Informe de Supervisión 
 
 
 

 

Contrato Interadministrativo No. 1223 de 2023 
 

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio  

Financiera de Desarrollo Territorial S.A., FINDETER 
 
  

“Prestar el servicio de asistencia técnica y 

administración de recursos para ejecutar los 
proyectos de Mejoramiento Integral de Barrios – 

PMIB y de Espacio Público – EP, en los municipios 
priorizados por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y 

Territorio, incluido el acompañamiento social 

necesario.” 
 
 

 

Presentado por: 
 

CLAUDIA ANDREA RAMÍREZ MONTILLA 
   Directora de Espacio Urbano y Territorial 

 

 
 

 
 
 

Bogotá, D.C., marzo de 2026  
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1. INFORMACIÓN GENERAL 
 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1223 DE 2023 
 

Objeto:   Prestar el servicio de asistencia técnica y 
administración de recursos para ejecutar los 
proyectos de Mejoramiento Integral de Barrios 

– PMIB y de Espacio Público – EP, en los 
municipios priorizados por el Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y Territorio, incluido el 
acompañamiento social necesario. 

 

Fecha de suscripción:  20 de junio de 2023 
Fecha de inicio:  28 de junio de 2023    

Fecha de terminación: 31 de diciembre de 2026 
 
Valor inicial del contrato: $ 2.679.178.140 

Valor del contrato según     
Otrosí No. 31:                           $ 3.886.317.834 

 
Valor recursos a administrar: $ 35.579.178.140 
Valor recursos a administrar     

según Otrosí No. 3: $ 52.974.317.834 
 

Valor inicial proyectos MIB: $ 21.900.000.000 
Valor del contrato según     
Otrosí No. 3:                            $ 38.088.000.000 

 
Valor proyectos EP: $ 11.000.000.000 

 
2. EJECUCIÓN TÉCNICA 

 

2.1. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DE FINDETER 
 

Conforme a lo estipulado en la cláusula TERCERA: OBLIGACIONES A CARGO DE 
FINDETER, se presenta un resumen ejecutivo de las acciones adelantadas desde 

la suscripción del acta de inicio a la fecha: 

 

TABLA DE SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES 

 
1 Suscrito el 25 de septiembre de 2025. 

Obligaciones Contractuales 
Cumple 

Observaciones 
Si No 

3.1. OBLIGACIONES GENERALES   
 

1 
Cumplir con el objeto y obligaciones del 
contrato X  

De acuerdo con el estado de ejecución 

del contrato a la fecha, se ha cumplido 
con el objeto. 



 

 

 

 

 

  

Página 3 de 60 

 

Obligaciones Contractuales 
Cumple 

Observaciones 
Si No 

2 
Adelantar oportunamente los trámites y 
cumplir los requisitos para la ejecución del 
contrato. 

X  
Findeter ha constituido y actualizado 
las garantías exigidas en la cláusula 
décima sexta del contrato. 

3 
Presentar el (los) informe(s) de las 
actividades realizadas durante el mes o 
periodo correspondiente 

X  

Findeter ha entregado treinta y dos 
(32) informes mensuales de 
actividades del contrato.  
 
1) Acumulado Julio de 2023 – 

Revisado y aprobado por el MVCT 
2) Agosto de 2023 – Revisado y 

aprobado por el MVCT 

3) Septiembre de 2023 - Revisado y 
aprobado por el MVCT 

4) Octubre 2023 - Revisado y 

aprobado por el MVCT 
5) Noviembre 2023 - Revisado por el 

MVCT 
6) Diciembre 2023 - Revisado por el 

MVCT 
7) Enero 2024 - Revisado por el 

MVCT 

8) Febrero 2024 - Revisado por el 
MVCT    

9) Marzo 2024 - Revisado por el 
MVCT 

10) Abril 2024 - Revisado por el MVCT      

11) Mayo 2024 - Revisado por el 
MVCT 

12) Junio 2024 - Revisado y aprobado 
por el MVCT 

13) Julio 2024 - Revisado y aprobado 
por el MVCT   

14) Agosto 2024 - Revisado por el 
MVCT  

15) Septiembre 2024 - Revisado por 
el MVCT 

16) Octubre 2024 - Revisado por el 
MVCT  

17) Noviembre 2024 - Revisado por el 
MVCT 

18) Diciembre 2024 - Revisado por el 

MVCT  
19) Enero 2025 - Revisado por el 

MVCT 
20) Febrero 2025 - Revisado por el 

MVCT    
21) Marzo 2025 - Revisado por el 

MVCT 

22) Abril 2025 - Revisado por el MVCT      
23) Mayo 2025 - Revisado por el 

MVCT 
24) Junio 2025 – - Revisado por el 

MVCT 
25) Julio de 2025 - Revisado por el 

MVCT 
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Obligaciones Contractuales 
Cumple 

Observaciones 
Si No 

26) Agosto de 2025 - Revisado por el 
MVCT 

27) Septiembre de 2025 - Revisado 

por el MVCT 
28) Octubre de 2025 - Revisado por el 

MVCT 
29) Noviembre de 2025 - Revisado 

por el MVCT 
30) Diciembre de 2025 - Revisado por 

el MVCT 
31) Enero de 2026 - Revisado por el 

MVCT 
32) Febrero de 2026 – En revisión  

4 

Cumplir con los pagos correspondientes al 

Sistema General de Seguridad Social 
Integral y Parafiscales, de conformidad con 
lo establecido por la normatividad vigente 

X  
Se realiza de acuerdo con las normas 
vigentes. 

5 

Realizar la entrega de la documentación 
producida y recibida en ejecución del 

contrato y entregarla debidamente 
organizada y atendiendo a las tablas de 
retención documental TRD del MINISTERIO, 
de acuerdo con los formatos que éste 
determine 

NA  No aplica para el periodo del informe.  

6 

Guardar la confidencialidad de toda la 
información que le sea entregada y que se 

encuentre bajo su custodia o que por 
cualquier otra circunstancia deba conocer o 
manipular y responderá civil y penalmente 
por los perjuicios de su divulgación y/o 
utilización indebida que por sí o por un 

tercero se cause a la administración o a 
terceros 

X  

Findeter ha cumplido con la obligación 

del manejo seguro de la información a 
través de la suscripción del contrato 
con una empresa especializada en 
manejo documental encargada de 
realizar la custodia y cuidado de la 

documentación generada en marco del 
presente contrato 

7 

Conocer y acatar lo dispuesto en el Manual 
de Contratación y demás directrices que 
imparta la Secretaría General o el supervisor 

del contrato. 

X  
A la fecha Findeter conoce el manual de 
contratación y ha atendido lo solicitado 

por la supervisión 

8 

Informar oportunamente de cualquier 
petición, amenaza de quien, actuando por 
fuera de la ley, pretenda obligarlo a hacer u 
omitir algún acto u ocultar hechos que 

afecten los intereses del MINISTERIO 

X  
No se ha evidenciado la situación 
descrita. 

9 

Mantener actualizado su domicilio durante el 
plazo de ejecución del contrato y cuatro (4) 
meses más y presentarse al MINISTERIO, en 
el momento en que sea requerido por el 

mismo, para la suscripción de la 
correspondiente acta de liquidación, en los 
casos que aplique. 

NA  No aplica para el periodo del informe. 

10 
Defender en todas sus actuaciones los 
intereses del MINISTERIO y obrar con lealtad 

y buena fe en todas las etapas contractuales. 
X  No se han presentado inconvenientes a 

la fecha con la situación descrita.  

11 
Informar oportunamente cualquier anomalía 
o dificultad que advierta en el desarrollo del X  

Findeter ha informado en mesas de 
trabajo las dificultades presentadas en 
desarrollo del contrato. 
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Obligaciones Contractuales 
Cumple 

Observaciones 
Si No 

contrato y proponer alternativas de solución 
a las mismas. 

12 

Responder por la pérdida total y/o parcial de 
los documentos que, por motivo de sus 
obligaciones contractuales, deba custodiar 
y/o manipular y/o emplear 

X  
No se han presentado inconvenientes a 
la fecha con la situación descrita. 

13 

Asistir a los comités semanales de 
seguimiento y coordinación de proyecto 
señalados por el Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio, con el fin de dar a 

conocer el avance de los proyectos (cuando 

aplique) 

X  
Findeter ha asistido a los comités de 
seguimiento citados a la fecha. 

14 

Solicitar al Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio, los ajustes o modificaciones que 
requiera el contrato en términos de plazo, 
cumplimiento o cualquier otro aspecto, lo 

cual debe constar por escrito 

X  
A la fecha se han suscrito los Otrosí Nos 
1, 2 y 3. 

15 
Las demás que determine el supervisor y 
que se relacionen con su objeto contractual. NA  No aplica para el periodo del informe. 

3.2. 
OBLIGACIONES ESPECIALES DE 
FINDETER   

 

3.2.
1 

EN CUANTO A LA ASISTENCIA TÉCNICA   
 

 

a. Elaborar los perfiles técnicos de los 
proyectos de Mejoramiento 
Integral de Barrios de conformidad 
con las directrices e información de los 
esquemas preliminares suministrados 
por el MVCT o las entidades territoriales 

y del análisis que se realice de la 
información documental, en el marco 
del conocimiento, la experiencia y la 
capacidad técnica de FINDETER. 

X  

Una vez revisada y validada la 

información remitida por cada 
municipio, se cuenta con los perfiles 

definitivos de los siguientes proyectos 
MIB, los cuales fueron aprobados por la 
supervisión, previa revisión por el 
equipo técnico y jurídico de apoyo: 
 
• Turbo, Antioquia. El 16 de 

septiembre de 2023 fue aprobado el 
perfil definitivo.  

• Necoclí, Antioquia. El 16 de 
septiembre de 2023 fue aprobado el 
perfil definitivo.  

• Montería, Córdoba. El 13 de marzo 

de 2024 fue aprobado el perfil 

definitivo.  
 
De otra parte, se encuentran en 

proceso los siguientes: 

 
• Uribia: Findeter remitió el perfil 

técnico definitivo y se realizaron 

observaciones y solicitudes de ajuste 
que están en proceso de elaboración. 
Cúcuta: Findeter informó que no ha 
podido culminar la elaboración del 
perfil técnico, toda vez que el 
municipio no ha remitido la totalidad 
de los documentos solicitados. 
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Obligaciones Contractuales 
Cumple 

Observaciones 
Si No 

 

 

b. Viabilizar los proyectos de espacio 
público: Se requiere obtener de las 
entidades territoriales priorizadas, la 
información necesaria para viabilizar los 
proyectos de espacio público a ejecutar. 

Para proceder a la viabilización, se 
deberán verificar las condiciones 

jurídicas, técnicas y urbanísticas de los 
predios en los que se diseñarán y 
ejecutarán los proyectos y emitir un 
concepto escrito sobre la viabilidad o no 
viabilidad del proyecto, justificando su 
decisión. 

 

X  

A la fecha del presente informe, se 
cuenta con las viabilidades técnicas y 
jurídicas de los diez (10) predios a 
intervenir con proyectos de Espacio 
Público en los siguientes municipios: 
 
• Mitú, Vaupés: el 28 de julio de 

2023 se remitió la viabilidad técnica 
y jurídica del predio a intervenir. 

• Puerto Carreño, Vichada: el 24 

de julio de 2023 se remitió la 
viabilidad jurídica, y el 28 de julio de 
2023 se remitió la viabilidad técnica 

del predio a intervenir. 
• Inírida, Guainía: el 10 de julio de 

2023 se remitió la viabilidad 
jurídica, y el 22 de agosto de 2023 
se remitió la viabilidad técnica del 
predio a intervenir. 

• Samaniego, Nariño: el 24 de julio 

de 2023 se remitió la viabilidad 
jurídica, y el 15 de agosto de 2023 
se remitió la viabilidad técnica del 
predio a intervenir. 

• San José del Guaviare, 

Guaviare: el 4 de septiembre de 
2023 se remitió la viabilidad jurídica 

y el 15 de agosto de 2023 se remitió 
la viabilidad técnica del predio a 
intervenir. 

• Tumaco, Nariño: el 4 de 
septiembre de 2023 se remitió la 
viabilidad técnica, y el 5 de 

septiembre de 2023 se remitió la 
viabilidad jurídica del predio a 
intervenir. 

• Argelia, Cauca: el 28 de julio de 
2023 se remitió la viabilidad 
jurídica, y el 15 de agosto de 2023 
se remitió la viabilidad técnica del 

predio a intervenir. 
• El Molino, La Guajira: el 8 de 

agosto de 2023 se remitió la 
viabilidad jurídica, y el 31 de agosto 
de 2023 se remitió la viabilidad 
técnica del predio a intervenir. 

• Valle del Guamuez, Putumayo: 

el 4 de diciembre de 2023, se dio la 
viabilidad jurídica, y el 29 de 
septiembre de 2023 se remitió la 
viabilidad técnica.  

• Quibdó, Chocó: el 1 de diciembre 
de 2023, se dio la viabilidad jurídica 

y el 4 de diciembre de 2023 la 
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Obligaciones Contractuales 
Cumple 

Observaciones 
Si No 

viabilidad técnica del predio a 
intervenir. 

• Arauquita, Arauca: el 13 de 

agosto de 2024, se dio la viabilidad 
jurídica y el 16 de agosto de 2024 la 
viabilidad técnica del predio a 
intervenir. 

 

c. En cuanto al acompañamiento 

social: Findeter deberá exigir en los 
documentos precontractuales y vigilar 
que el (los) contratista (s) de obra, 

ejecute las siguientes actividades, sin 
perjuicio de las actividades de 
seguimiento y control a cargo de las 

respectivas interventorías: 
 

i. Derivado de las reuniones focales, 
constituir el comité de sostenibilidad 
del proyecto con la participación de la 
comunidad del área de influencia, con 
el fin de trabajar con base en sus 

diferentes opiniones, actitudes y 
sugerencias frente al desarrollo del 
proyecto y/o programa a ejecutar. En 
este comité además deberá participar 
Findeter. 

ii. Identificar competencias técnicas al 
interior de la comunidad beneficiaria 

que orienten la vinculación laboral en 
el desarrollo de las labores propias de 
la ejecución del proyecto (mano de 
obra calificada y no calificada). 

iii. Garantizar los recursos necesarios 
para la movilidad, refrigerios, 

papelería, material didáctico y demás 
insumos necesarios para la ejecución 
de los talleres y reuniones. 

iv. Para todas las actividades que 
desarrolle, el(los) contratista(s) de 
obra debe(n) concertar el tiempo y 
horarios disponibles de las 

comunidades y elaborar una planilla 
de asistencia y un registro fotográfico. 

v. Diseñar una herramienta concordante 
con la realidad de la comunidad que 
permita evaluar el proceso de 
aprendizaje en las diferentes 
capacitaciones que se ejecuten. 

vi. Realizar reuniones con grupos focales, 
en donde se incluya y evidencie la 
participación de los diferentes tipos de 
población (niños, jóvenes, adultos, 
adultos mayores, personas con 
discapacidad, diferente raza y 

género), para identificar sus 

X  

Findeter ha incluido, dentro de los 
Términos de Referencia para cada uno 
de los procesos de contratación de los 

estudios, diseños, obra e interventoría 
publicados, las consideraciones que 

cada contratista debe cumplir en los 
aspectos técnico, jurídico y social 
respecto a la ejecución de cada uno de 
los proyectos.  De igual forma, ha 

desarrollado las actividades descritas 
en los lineamientos de gestión social, 
de acuerdo con el cronograma de 
ejecución aprobado para cada 
proyecto, así como las mesas de 
trabajo conjuntas con las 
administraciones municipales y las 

comunidades beneficiarias.  
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Obligaciones Contractuales 
Cumple 

Observaciones 
Si No 

necesidades laborales, ocupacionales, 
recreativas, educativas, emocionales, 
de seguridad, apropiación entre otras, 

con el fin de buscar apoyo en las 
diferentes secretarías municipales, el 
SENA, fundaciones y entidades 
privadas. 

vii. Gestionar en conjunto con las 
entidades territoriales, capacitaciones 

y entrenamiento, para facilitar el 
acceso a diferentes áreas laborales a 

través del SENA y la alcaldía 
propendiendo por la empleabilidad 
inclusiva, buscando generar 
competencias técnicas en procura de 
la vinculación laboral de la comunidad 

beneficiaria. 
viii. A través del contratista de diseños y 

obra, previa caracterización del área 
de influencia del proyecto a ejecutar 
deberá apoyar a la comunidad en la 
generación de dos (2) iniciativas de 
emprendimiento social, con el objetivo 

de impulsar el mejoramiento del 
sector. Las personas de la comunidad 
del área de influencia que se postulen 

se denominarán, emprendedores 
sociales, y deberán desarrollar un (1) 
micro proyecto que garantice un 

cambio positivo en el entorno, que 
permita crear valor social, inclusión y 
protección de los derechos de las 
comunidades. 

ix. Gestionar el apoyo de la secretaría del 
deporte y de cultura municipal, en 
programas que vinculen a los niños y 

jóvenes del área de influencia para 
mejorar el aprovechamiento de los 
sitios de esparcimiento deportivo y 
capacitar a líderes juveniles para 
promover su participación e incidencia 

social, implementando estrategias que 
contribuyen a la convivencia pacífica 

mediante el buen uso del tiempo libre, 
el trabajo comunitario y la enseñanza 
de otras formas de expresión para 
contribuir desde la cultura.   

x. Diseñar y desarrollar al menos 1 
encuentro de convivencia por barrio 

del entorno del proyecto respectivo, 
para fomentar la paz, la cultura 
ciudadana y las buenas relaciones. 

 
Adicionalmente, FINDETER deberá cumplir la 
siguiente obligación: 
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Obligaciones Contractuales 
Cumple 

Observaciones 
Si No 

 
i. Realizar mesas de trabajo con la 

administración municipal y las 

comunidades beneficiaras con 
enfoque participativo en todas las 
etapas, con el fin de garantizar la 
apropiación de los espacios y 
sostenibilidad de los proyectos en el 
corto y mediano plazo. Se deben 

realizar mínimo 3 mesas de trabajo, 
las cuales podrán adelantarse de 

manera simultánea con los talleres de 
imaginarios y socialización de diseños 
y avance y finalización de las obras.  

 

d. Gestión Precontractual: Findeter 
adelantará las siguientes actividades: 
 

i. De acuerdo con el perfil técnico 
realizado para los proyectos de MIB, se 
debe proceder con la elaboración de los 
documentos precontractuales para la 

contratación de los estudios, diseños y 
la ejecución de las obras de 
Mejoramiento Integral de Barrios que 
sean priorizadas, con el 
acompañamiento social necesario.  

ii. Para el caso de los proyectos de espacio 
público, una vez se cuente con la 

viabilización de los lotes propuestos por 
los municipios y acordados con el MVCT, 
se procede a elaborar los documentos 
precontractuales, para la contratación 
de los estudios, diseños y la ejecución 
de las obras de espacio público que sean 

priorizadas, con el acompañamiento 
social necesario. 

iii. De igual manera, elaborar los 
documentos precontractuales para la 
contratación de las interventorías de los 
estudios y diseños y la ejecución de las 
obras de MIB y de EP. 

iv. Adelantar los procesos de selección 
respectivos. 

v. Brindar respuesta a las observaciones 
que formulen los posibles oferentes 
dentro de los procesos de selección para 
contratar los estudios, diseños y la 
ejecución de las obras, y la respectiva 

interventoría. 
vi. Poner a disposición las instalaciones 

requeridas y suficientes para garantizar 
el cierre de las convocatorias. 

vii. Realizar la evaluación de las propuestas 
(en los aspectos jurídicos, técnicos y 

financieros, sociales y ambientales), 

X  

A la fecha de corte del informe, 
Findeter ha elaborado los perfiles 
definitivos de los proyectos, los cuales 
sirvieron de insumo para la elaboración 
de los estudios previos para la 
contratación de estudios, diseños, obra 
e interventoría de los proyectos MIB de 

Turbo, Necoclí y Montería cumpliendo 
con las actividades de gestión 
precontractual previstas. 
 
De igual forma, Findeter ha adelantado 

los procesos de viabilidades técnicas y 
jurídicas de los predios que serán 

intervenidos con proyectos de Espacio 
Público que fueron insumo para la 
elaboración de los documentos 
precontractuales de los procesos de 
contratación de los estudios, diseños, 
obras e interventorías para los 

proyectos en los municipios de Mitú, 
Puerto Carreño, Inírida, Argelia, 
Tumaco, Samaniego, San José del 
Guaviare, El Molino, Quibdó, Valle del 
Guamuez y Arauquita. 
 
El 30/10/23 se votó el comité técnico 

donde se aprobaron los documentos 
para la publicación de procesos de 
contratación de los proyectos MIB de 
Turbo y Necoclí y el primer grupo de 
Espacio público (Mitú, Puerto Carreño, 
Inírida), como base para la 
estructuración de las demás 

convocatorias.  
 
Una vez realizada la evaluación de las 
propuestas recibidas para obra e 
interventoría de los proyectos de MIB a 
ejecutar en los municipios de Turbo y 

Necoclí, se determinó que el proceso 
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Obligaciones Contractuales 
Cumple 

Observaciones 
Si No 

que se presenten en el marco de los 
procesos de contratación de los 
estudios, diseños, la ejecución de las 

obras y la interventoría y establecer, 
conforme a dicha evaluación, el orden 
de elegibilidad para la selección de los 
contratistas por el Comité Fiduciario del 
Patrimonio Autónomo. 

viii. Poner a disposición la plataforma 

tecnológica para informar a la 
comunidad e interesados de los 

procesos de contratación de los 
estudios, diseños, la ejecución de las 
obras y la interventoría, de acuerdo con 
el Manual Operativo del Patrimonio 
Autónomo. 

ix. Convocar, a través del Patrimonio 
Autónomo, al MVCT a los Comités 
Técnicos y Fiduciarios, con el fin de 
aprobar el orden de elegibilidad para la 
selección de los contratistas. 

x. Gestionar ante el Patrimonio Autónomo 
la celebración, legalización y 

perfeccionamiento de los contratos para 
los estudios, diseños, ejecución de las 
obras y el de interventoría 

para la contratación de estudios, 
diseños y obras para Necoclí debía ser 
declarado DESIERTO. La convocatoria 

privada para estos procesos se realizó 
en el mes de enero, con fecha de cierre 
y adjudicación del 29 de enero de 
2024. 
 
Para el caso de Montería, se abrió 

convocatoria en el mes de mayo de 
2024, siendo finalmente adjudicada el 

9 de julio mediante acta de comité 
fiduciario No 17. 
 
Para los proyectos de Espacio Público 
se han adelantado los siguientes 

procesos de contratación por parte de 
FINDETER: 
 
• Valle del Guamuez: Obra e 

interventoría adjudicados el 8 de 
febrero de 2024. 

• El Molino: Obra e interventoría 

adjudicados el 16 de enero de 2024. 
• Quibdó:  Obra e interventoría 

adjudicados el 20 de febrero de 

2024. 
• Mitú: Obra e interventoría 

declaradas desiertas, se adelantó 

convocatoria privada de 
interventoría, suspendida desde el 
27 de febrero y convocatoria privada 
de obra, desierta. Se canceló el 
proyecto debido a que el alcalde 
municipal manifestó que se le iba a 
dar otro uso al predio postulado. 

• San José del Guaviare: Obra e 
interventoría adjudicados el 20 de 
agosto de 2024. 

• Inírida:  Obra e interventoría 
adjudicados el 12 de julio de 2024. 

• Puerto Carreño:   Obra e 
interventoría adjudicados el 12 de 

julio de 2024.  
• Samaniego:  Obra e interventoría 

adjudicados el 16 de julio de 2025. 
• Tumaco:  Obra e interventoría 

adjudicados el 16 de julio de 2025. 
• Argelia: Obra e interventoría 

adjudicados el 16 de julio de 2025. 
• Arauquita: Obra adjudicada el 11 de 

noviembre de 2025, interventoría 
declarada desierta en 3 
oportunidades, se adelanta un nuevo 
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proceso de contratación privado por 
parte de Findeter 

 

Se encuentra pendiente el envío de los 
perfiles técnicos definitivos de Uribia y 
Cúcuta para iniciar el proceso de 
contratación derivada respectivo. 
 
Durante el desarrollo del contrato se 

han adelantado 74 Comités técnicos 
y 45 Comités Fiduciarios para la 

contratación de estudios, diseños, obra 
e interventoría integral, tanto para 
proyectos de espacio público como para 
MIB, cuya relación y detalle pueden ser 
consultados en el numeral 3.3. del 

presente informe. 
 

 

e. Gestión Contractual y Supervisión a 
la ejecución de los Proyectos: Una 
vez el Patrimonio Autónomo haya 
contratado la ejecución de los proyectos 
para el MVCT, Findeter tendrá las 
siguientes obligaciones: 

 
i. Suscribir los convenios con los 

municipios priorizados y ejercer la 
supervisión de los mismos.  

ii. Realizar la supervisión a los contratos 
de interventoría a fin de verificar las 

obligaciones establecidas en los 
contratos, así como el cabal 
cumplimiento de las actividades y 
compromisos contratados. En el 
desarrollo de esta actividad, en ningún 
caso Findeter ostentará la condición de 
interventor. 

iii. Realizar el control y seguimiento de los 
proyectos a través de la herramienta 
tecnológica que para el efecto 
determine Findeter. 

iv. Gestionar las modificaciones, 
recomendar la aplicación de cláusulas 
de apremio al Comité Fiduciario, entre 

otros, que se deriven de la ejecución de 
los contratos que suscriba el Patrimonio 
Autónomo, así como las demás 
funciones que se establezcan en el 
respectivo Manual Operativo. 

v. Cumplir las funciones establecidas en el 

Manual Operativo del Patrimonio 
Autónomo. 

vi. Designar un Gestor del Contrato 
Interadministrativo e informar al MVCT, 

X  

Se suscribieron a la fecha 16 
convenios interadministrativos entre 
FINDETER y los municipios priorizados 

y se designó el Gestor del contrato, 
cumpliendo con las actividades de 
gestión contractual previstas a la 
fecha. El convenio con el municipio de 
Mitú fue terminado anticipadamente 

debido a que la actual administración 
municipal manifestó que se iba a dar 

otro uso al predio postulado para 
ejecutar el proyecto, por lo cual el 
convenio inicialmente suscrito se 
encuentra en proceso de liquidación.  
 
Se aclara que en virtud de que no fue 

posible suscribir el convenio con el 
municipio de Bucaramanga debido a 
que la administración municipal y el 
INVISBU no estuvieron de acuerdo con 
los términos establecidos en el 
convenio interadministrativo respecto 
a las obligaciones económicas que 

deberían asumir de no cumplir con lo 
establecido en el mismo, en reemplazo 
de este proyecto, se suscribió el 
convenio con el municipio de Montería. 
 
Findeter ha designado los funcionarios 
que ejercen la supervisión de las 

interventorías contratadas. 
 
Findeter ha entregado los treinta y 
dos (32) informes mensuales de 
actividades del contrato, reseñados 
anteriormente.  
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con la debida antelación cualquier 
cambio de este.  

vii. Dar un manejo seguro a todos los 

documentos relacionados con aspectos 
jurídicos, financieros, técnicos y 
administrativos que se generen con 
ocasión del desarrollo de los contratos, 
con sujeción a las normas de retención 
documental y archivo vigentes. 

viii. Se realizarán visitas técnicas de 
seguimiento a la ejecución de estudios, 

diseños y obras en compañía de los 
interventores, con el fin de verificar el 
avance y cumplimiento de las 
obligaciones. En caso de que como 
resultado de las visitas se evidencien 

observaciones, se emitirá un informe a 
las interventorías, quienes deberán 
solicitar la subsanación de estas a los 
contratistas de estudios, diseños u obra 
en un plazo a convenir. Se aclara que 
las visitas de seguimiento serán 
realizadas por los supervisores al 

contrato de interventoría o con el apoyo 
de profesionales idóneos de las 
regionales, zonales y oficinas con las 

cuales puede dar cobertura en todo el 
país. 

ix. Disponer y mantener la infraestructura 

física, logística, operativa, técnica y de 
recursos humanos requerido para la 
supervisión al contrato de interventoría 
de los proyectos, para los componentes 
técnicos, legales y financieros. 

x. Presentar al MVCT un informe de 
gestión mensual del contrato 

interadministrativo donde se incluya el 
avance de los proyectos de acuerdo con 
los informes de las interventorías, y el 
cual será entregado dentro los quince 
(15) días hábiles siguientes al mes que 

se reporta. La estructura de dicho 
informe será concertada previo al inicio 

del contrato interadministrativo, en 
caso de no acordarse dicha estructura, 
Findeter reportará acorde a la 
metodología establecida por la Entidad. 

xi. Asistir a las reuniones, talleres, comités 
y demás eventos que se realicen en el 

marco de los proyectos que se ejecutará 
con objeto de la presente propuesta, en 
los que se requiera su participación, y 
colaborará con el suministro de 
información y en la contestación de los 
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requerimientos por parte de 
interesados.  

xii. Suministrar la información y/o 

respuestas a los requerimientos de 
terceros interesados o entes de control.  

xiii. Dar concepto respecto a los informes o 
respuestas que presente el contratista 
de interventoría, como consecuencia de 
las actividades de supervisión. 

 

 

f. Gestión Social y Reputacional: 
Findeter deberá: 

 
i. Implementar un plan de gestión social, 

por medio del cual, se tengan la(s) 
metodología(s) y estrategia(s) 
encaminadas a la realización de 

acciones con un enfoque de acción sin 
daño, para esto se llevará a cabo el 
conocimiento contextual del territorio y 
de las comunidades donde se hace 
presencia, de tal manera que se tenga 
un adecuado relacionamiento con la 
población local, siendo la hoja de ruta 

que permite una intervención 
pertinente.  

ii. Con base a lo anterior, se promoverán 
procesos de participación ciudadana y 
de fortalecimiento de capacidades en 
comunidades, con el fin de aportar al 

diálogo social y la construcción de tejido 
social respectivamente; de tal manera 
que se genere el sentido de 
pertenencia, la apropiación, 
empoderamiento y sostenibilidad de la 
comunidad frente a los proyectos de 
infraestructura priorizados por el 

Ministerio. 
iii. Sumado a esto, la implementación de la 

gestión social contempla la realización 
de actividades complementarias 

encaminadas a desplegar acciones 
afirmativas en derechos humanos. En 
este sentido, se promoverán 

actividades tendientes al respeto y 
garantía de la inclusión social, el 
enfoque diferencial, la equidad de 
género y la sostenibilidad económica de 
acuerdo con las realidades de cada 
comunidad y su territorio, impulsando 

el desarrollo económico a través de la 
generación de empleo de mano de obra 
local interesada junto a impulsar 
iniciativas sociales construidas en el 

X  

Para los proyectos de espacio público, 

en cumplimiento de los lineamientos 
establecidos en el plan de gestión 
social, se han adelantado las siguientes 

gestiones: 
 
• El Molino: Se realizó taller 

participativo con la comunidad del 
municipio y se realizó la 
presentación del esquema básico 
19 de marzo de 2024. 

 
El 15 de abril de 2024 se conformó 
el comité de sostenibilidad. 
 
El 21 de noviembre de 2024 fue 

desarrollada la Feria Social, la cual 
estuvo orientada a fortalecer la 

apropiación comunitaria del 
proyecto y promover el sentido de 
pertenencia de la población 
beneficiaria frente al proyecto 
entregado. 
 

Se culminó la ruta de sostenibilidad 
– proceso de formación y 
capacitación en iniciativas de 
emprendimiento social 
 

• Quibdó: Se realizó el taller 
participativo con la comunidad el 

19 de abril de 2024. Este contó con 
la participación de 100 personas. 
El 27 de julio de 2024 se desarrolló 
la reunión de socialización de 
diseños definitivos, se contó con la 
participación de 82 personas.  
 

El 26 de abril de 2024 se conformó 
el comité de sostenibilidad 
integrado por 12 personas lídere 
del barrio 2 de mayo. 

 
Se culminó la ruta de sostenibilidad 

– proceso de formación y 
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marco del acompañamiento social 
comunitario.   

iv. Así mismo, se propenderá por ejecutar 

acciones que permitan sentar bases 
para una comunicación para el 
desarrollo, encaminadas a realizar la 
comunicación y divulgación con el cual 
se integrarán distintos canales de 
diálogo social e información asertiva de 

acuerdo con las particularidades 
culturales y geográficas del territorio. 

v. Finalmente, en el marco de la asistencia 
técnica se llevarán a cabo las 
actividades de monitoreo y seguimiento 
tendiente a garantizar el adecuado 
cumplimiento de la implementación de 

la gestión social.  
 

capacitación en iniciativas de 
emprendimiento social, en octubre 
de 2024, en la cual se logró la 

formación de 57 personas en áreas 
como Estética, Finanzas y atención 
al cliente. 
 
El 10 de octubre de 2024, se 
desarrolló una actividad 

denominada “Soñando con nuestro 
parque” en la cual participaron a 

Niños, niñas y adolescentes. 
 
El 11 de noviembre de 2024 se 
desarrolló taller en el cual de 
manera colectiva se propuso el 

Nombre del parque “La resiliencia” 
contando con la participación de 42 
habitantes del barrio 2 de mayo. 
 
El 12 de marzo de 2025 en el 
marco de la entrega del Parque 
Recreo deportivo La Resiliencia, se 

desarrolló una Feria Social con la 
participación de la comunidad en 
general, incluyendo mujeres 

formadas en iniciativas de 
emprendimiento social dentro de la 
ruta de sostenibilidad, niños, niñas 

y jóvenes del barrio, así como 
jóvenes pertenecientes a grupos 
artísticos y culturales. De igual 
manera, se contó con la 
participación del Ejército Nacional, 
la entidad territorial y los demás 
actores que se vincularon de 

manera efectiva en la ejecución del 
proyecto. 
 
Este espacio permitió reconocer el 
aporte de la comunidad en el 

proceso, promoviendo un acto 
simbólico de apropiación y 

resignificación del parque como 
escenario de encuentro, 
construcción de paz, convivencia y 
fortalecimiento del tejido social. 
 

• Valle del Guamuez:  Se realizó el 

taller participativo el 16 de abril de 
2024 en el cual participaron 62 
personas y se contó con 
acompañamiento de enlaces de la 
entidad territorial.  
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El 17 de abril de 2024 se conformó 
el comité de sostenibilidad. 

 

La ruta de sostenibilidad se llevó a 
cabo a partir de la implementación 
de 12 sesiones de formación, 
teniendo como resultado la 
formación en gastronomía de 25 
personas, confección y modistería 

13 personas y peluquería y 
barbería 18 personas, este proceso 

finalizó el 26 de octubre de 2024.  
 

El 29 de octubre de 2024 se 
adelantó taller en el cual 30 
habitantes de los barrios 

beneficiarios del proyecto 
propusieron el nombre del parque.  
 
El 10 de diciembre de 2024 fue 
desarrollada la Feria Social, en la 
cual participaron 180 personas y se 
vincularon diferentes secretarias 

de la entidad territorial. Como 
parte de esta actividad, se realizó 
siembra de árboles como parte del 

ejercicio de apropiación social y 
sostenibilidad de los espacios. 
Participaron los integrantes de la 

ruta de sostenibilidad y el comité y 
se contó con muestras artísticas y 
culturales de la región. 

 
• Inírida: Se realizó el taller 

participativo el 22 de octubre de 
2024. 

 
El 2 de octubre de 2024 se 
conformó el comité de 
sostenibilidad. 
 

19 de junio de 2025: Reunión con 
comité de sostenibilidad N° 9  

 
24 de julio de 2025: se hizo 
entrega del informe N° 9 
actividades componente social. 
 
El 5 de noviembre de 2025 se llevó   

a cabo la feria social en articulación 
con la entidad territorial, la cual 
contó con la participación de 128 
personas, entre comunidad, 
líderes, entidades y actores del 
proyecto. Durante esta actividad se 
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presentó una muestra de 
gastronomía, artesanías de la 
región y presentaciones culturales 

por parte de la comunidad 
beneficiada.  
 

• San José de Guaviare: Se realizó 
el taller participativo y se socializó 
el inicio de la etapa 1 con la 

comunidad de municipio el 21 de 
octubre de 2024.  

 
El 10 de noviembre de 2024 fue 
conformado el comité de 
sostenibilidad. 
 

14 de junio de 2025: Se avanzó en 
la construcción de la metodología 
del microproyecto "Línea de 
Belleza". 
 
Para el mes de marzo de 2026, se 
encuentra pendiente la realización 

de la feria social. 
 

• Puerto Carreño: Se realizó el 

taller participativo el 11 de 
diciembre de 2024. 
 

El 11 de diciembre de 2024 se 
conformó el comité de 
sostenibilidad. 
 
24 de junio: se llevó a cabo la 
revisión y aprobación del Plan de 
Capacitación, cronograma, 

presentaciones y el volante para la 
respectiva revisión de las IES de 
Estética.  
 
24 de julio de 2025: se elaboró el 

plan de Capacitación, cronograma, 
presentaciones y volante para la 

respectiva jornada de 
Manualidades y arte natural y 
Repostería de Alta Gama. 
 
El 17 de diciembre de 2025 se llevó   
a cabo la feria social en articulación 

con la entidad territorial, la cual 
contó con la participación de los 
integrantes de la ruta de 
sostenibilidad y del comité de 
sostenibilidad. Como parte de esta 
actividad, se realizó un partido de 
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voleibol como actividad de 
integración comunitaria y de 
apropiación del espacio público 

entregado, de igual forma se 
exhibieron productos de tres 
emprendimientos comunitarios 
desarrollados por la comunidad 
beneficiada.  
 

• Argelia: Se realizó el taller 
participativo el 17 de enero de 

2026 con la participación de 49 
personas de la comunidad y partes 
interesadas. 
 
El 17 de enero del 2026 se 

conformó el comité de 
sostenibilidad con 13 personas. 
 
Como iniciativas productivas la 
comunidad priorizó: 
 
- Gastronomía y Repostería 

Innovadora. 
- Elaboración de Artesanías y 

Productos Creativos 

(Souvenires). 
- Huertas Aromáticas y 

Transformación Sostenible. 

 
• Tumaco:  Se realizó el taller 

participativo en dos sesiones 
llevadas a cabo el 15 y el 24 de 
enero de 2026 con la participación 
de 14 personas y 77 personas 
respectivamente, logrando cumplir 

con el objetivo de la actividad. 
 
El 24 de enero de 2026 se 
conformó el comité de 
sostenibilidad con 15 personas. 

 
Como iniciativas productivas la 

comunidad priorizó: 
 
- Gastronomía Innovadora. 
- Belleza y Cuidado Personal. 
- Turismo Empresarial y 

Territorial. 

 
• Samaniego:  Se realizó el taller 

participativo el 18 de enero de 
2026 con la participación de 44 
personas de la comunidad y 
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delegados de las entidades 
involucradas.  
 

El 18 de enero del 2026 se 
conformó el comité de 
sostenibilidad con 12 personas. 

 
Como iniciativas productivas la 
comunidad priorizó: 

 
- Gastronomía y Repostería 

Innovadora. 
- Modistería. 
- Elaboración y Comercialización 

de Velas Artesanales. 
 

Para los PMIB se han venido 
formulando e implementando los 
PGSR, desarrollando acciones 
encaminadas a fortalecer el tejido 
social, la corresponsabilidad, la 
apropiación, sostenibilidad y el trabajo 
articulado con las entidades 

territoriales y otros actores 
institucionales:  
 

PMIB TURBO:  
• PGSR formulado y aprobado el 30 

de mayo de 2024. 

• Socialización y taller de diseño 
participativo: 16 de abril con la 
participación de 90 personas y se 
conformó el comité de 
sostenibilidad con 11 personas. 

• Se culminó la ruta de sostenibilidad 
– proceso de formación y 

capacitación en iniciativas de 
emprendimiento social contando 
con una participación promedio de 
20 participantes en las líneas de: 
Repostería, Lencería y Productos 

de Aseo.  
• Se realizó articulación con la 

entidad territorial para llevar la 
oferta institucional y social a los 
barrios intervenidos con el 
proyecto MIB. 

• En total se desarrollaron 32 
espacios de encuentro y 

participación con la comunidad, 
entre los cuales se encuentran las 
reuniones y acciones con el comité 
de sostenibilidad, las sesiones de 
capacitación y los talleres de 
diseño participativo y la 
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construcción de los nombres de los 
parques ubicados en los barrios 
Monterrey y Hoover Quintero 

intervenidos en el marco del 
proyecto. 

• Se llevó a cabo la feria social de 
cierre en la cual se le hizo entrega 
a la comunidad y a la entidad 
territorial las intervenciones 

realizadas. Se contó con la 
participación de los habitantes 

quienes manifestaron su 
satisfacción por las obras y por el 
trabajo comunitarios y social 
realizado. 
 

PMIB NECOCLÍ:  
• PGSR formulado y aprobado el 17 

de junio de 2024 mediante oficio 
DON-003-FTER-131-2024. 

• Socialización y taller de diseño 
participativo: 17 de abril con la 
participación de 41 personas y se 

conformó el comité de 
sostenibilidad con 11 personas. 

• Se culminó la implementación de la 

ruta de sostenibilidad – proceso de 
formación y capacitación en 
iniciativas de emprendimiento 

social de Turismo comunitario y 
gastronomía contando con una 
participación promedio de 25 
emprendedores. 

• En total se desarrollaron 37 
espacios de encuentro y 
participación con la comunidad, 

entre los cuales se encuentran las 
reuniones y acciones con el comité 
de sostenibilidad, las sesiones de 
capacitación y los talleres de 
diseño participativo y la 

construcción del nombre del 
parque ubicado en el barrio Villa 

Alejandría intervenido en el marco 
del proyecto. 

• Se realizó articulación con la 
entidad territorial para llevar la 
oferta institucional y social a los 
barrios intervenidos con el 

proyecto MIB. 
• Se llevó a cabo la feria social de 

cierre en la cual se le hizo entrega 
a la comunidad y a la entidad 
territorial las intervenciones 
realizadas. Se contó con la 
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participación de los habitantes 
quienes manifestaron su 
satisfacción por las obras y por el 

trabajo comunitarios y social 
realizado.   

 
PMIB MONTERÍA:  

• PGSR formulado y aprobado 
mediante oficio No. CMNT-017-

2024 del 2 de septiembre de 2024. 
• Socialización y taller de diseño 

participativo: 14 de septiembre de 
2024 con la participación de 156 
personas y se conformó el comité 
de sostenibilidad con 12 personas. 

• Se culminó la ruta de la 

sostenibilidad de la fase de 
estudios y diseños, en la cual 
participaron en promedio 55 
personas, quienes eligieron 
continuar en el proceso de 
formación en las iniciativas de 
emprendimiento social de 

gastronomía cultural, modistería y 
belleza. 

• Se inició la implementación de la 

ruta de la sostenibilidad – proceso 
de formación contando a la fecha 
con una sesión en Belleza y una 

sesión de modistería, con una 
participación promedio de 15 
personas. 

• En el marco del desarrollo de los 
encuentros con el comité de 
sostenibilidad se ha planeado y 
desarrollado de forma articulada 

con la entidad territorial acciones 
dirigidas a la comunidad en los 
temas de Salud mental, Raíces y 
Memorias, Fortalecimiento del 
tejido social y se incorporado como 

eje transversal en todos los 
encuentros el tema de prevención 

de violencia de género y economía 
del cuidado. 

• A la fecha se han desarrollado 54 
espacios de participación. 

• Se culminó la implementación de la 
ruta de sostenibilidad – proceso de 

formación y capacitación en 
iniciativas de emprendimiento 
social Gastronomía Ancestral, 
Modistería y Belleza, contando 
cada una con una participación 20 
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emprendedores, en un 95% 
mujeres.  

• Se llevó a cabo la socialización de 

avance del 50% a la comunidad en 
un encuentro presencial, el cual 
contó con la participación de 
lideres, participantes del comité y 
de la ruta de sostenibilidad, como 
representantes de la entidad 

territorial, el MVCT, Contratista, 
Interventoría y Findeter.  

 

 

g. Gestión Poscontractual - 

Actividades de Cierre y Liquidación. 
Findeter apoyará las gestiones 

pertinentes para la entrega y recibo de 
las obras por parte de los municipios, 
liquidará los contratos y convenios 
derivados suscritos en desarrollo del 

objeto contractual y presentará un 
informe final al cual anexará la 
información y documentos recopilados 
en desarrollo de su ejecución.  

 

X  

Se adelanta por parte de Findeter la 
liquidación de los contratos y convenios 

derivados de los siguientes proyectos 
de espacio público, terminados y 
entregados a la fecha: 
 
• El Molino: Terminado el 31 de 

octubre de 2024. 
• Valle del Guamuez: Terminado el 

24 de noviembre de 2024. 
• Quibdó: Terminado el 16 de 

febrero de 2025. 
• San José de Guaviare: Terminado 

el 30 de julio de 2025. 

• Inírida: Terminado el 6 de agosto 
de 2025 

• Puerto Carreño: Terminado el 15 
de octubre de 2025.  

 
Para los MIB, Findeter gestionó las 
entregas y recibo de los proyectos de 
Turbo, Montería y Necoclí con los 

respectivos municipios, así como la 
liquidación de todos los contratos 
derivados. 
 
Findeter remitió el expediente digital 
con toda la documentación de 
liquidación del proyecto MIB Turbo y se 

realizaron requerimientos de 
documentación faltante que no ha sido 
respondida por dicha entidad. No se ha 
recibido documentación (física ni 
digital) de liquidación de los proyectos 
MIB Necoclí y Montería 

 
EN CUANTO A LA ADMINISTRACIÓN DE 
RECURSOS: 
 

  
 

 

i. Suscribir el Contrato de Fiducia 

Mercantil, de acuerdo con las 
consideraciones, requerimientos 
específicos y demás información 
entregada por el MVCT, dentro de los 

X  

FINDETER suscribió el CONTRATO DE 

FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE DE 
ADMINISTRACIÓN Y PAGOS No. 3-1- 
114561. 
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Obligaciones Contractuales 
Cumple 

Observaciones 
Si No 

quince (15) días hábiles siguientes al 
inicio de la ejecución del contrato. 

ii. Elaborar el Manual Operativo, de 

acuerdo con las consideraciones, 
requerimientos específicos del MVCT, 
dentro de los quince (15) días hábiles 
siguientes al inicio de la ejecución del 
contrato. 

iii. Administrar los recursos transferidos 

por el MVCT para la asistencia técnica y 
ejecución de los proyectos priorizados, 

a través de cuentas bancarias o fondos 
de inversión colectiva con riesgo 
conservador. 

iv. Realizar el control de los desembolsos 
de los recursos del Contrato 

Interadministrativo, de los pagos de la 
asistencia técnica y de los pagos 
correspondientes a la contratación 
derivada, previa aprobación del 
interventor del contrato derivado.  

v. Instruir al Patrimonio Autónomo para 
reintegrar los rendimientos financieros 

generados en el marco del contrato, 
mensualmente dentro de los primeros 
días del mes siguiente a su causación, a 

la cuenta que señale el Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio, previa 
instrucción por parte de éste del 

procedimiento a seguir, indicando los 
datos de las cuentas respectivas del 
Tesoro Nacional. 

vi. Revisar el Informe de Gestión 
presentado por el Patrimonio 
Autónomo, con el fin de conciliar las 
cuentas y reportar por medio de un 

informe de ejecución financiera, los 
pagos efectivos por fuente de recursos 
derivados de la ejecución del contrato 
interadministrativo. Este informe será 
enviado al ministerio la última semana 

del mes siguiente al que se reporta 

Se aprobó el Manual Operativo de la 
Subcuenta MEJORAMIENTO INTEGRAL 
DE BARRIOS Y ESPACIO PÚBLICO.  

 
A la fecha se ha desembolsado al 
patrimonio autónomo la totalidad de 
recursos del contrato, incluyendo el 
valor adicionado en el otrosí 3, por 
valor total de $52.974.317.834 m/cte. 

 
A la fecha se han recibido 31 informes 

financieros así:  
 
1) 30 de septiembre de 2023 

(información a corte 31 de agosto 
de 2023)  

2) 31 de octubre de 2023 
(información a corte 30 de 
septiembre de 2023). 

3) 30 de noviembre de 2023 
(información a 31 de octubre de 
2023)  

4) 27 de diciembre de 2023 

(información a corte 30 de 
noviembre de 2024)  

5) 30 de enero de 2024 (información 

a corte 31 de diciembre de 2023)  
6) 2 de marzo de 2024 (información a 

corte 31 de enero de 2024)  

7) 27 de marzo de 2024 (información 
a corte 29 de febrero de 2024)  

8) 30 de abril de 2024 (información a 
corte 31 de marzo de 2024)  

9) 31 de mayo de 2024 (información 
a corte 30 de abril de 2024)  

10) 30 de junio de 2024 (información a 

corte 31 de mayo de 2024)  
11) 31 de julio de 2024 (información a 

corte 30 de junio de 2024)  
12) 30 de agosto de 2024 (información 

a corte 31 de julio de 2024)  

13) 30 de septiembre de 2024 
(información a corte 31 de agosto 

de 2024)  
14) 29 de octubre de 2024 

(información a corte 30 de 
septiembre de 2024) 

15) 29 de noviembre de 2024 
(información a corte 31 de octubre 

de 2024) 
16) 23 de diciembre de 2024 

(información a corte 30 de 
noviembre de 2024) 

17) 28 de enero de 2025 (información 
a corte 31 de diciembre de 2024).  
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Obligaciones Contractuales 
Cumple 

Observaciones 
Si No 

18) 28 de febrero de 2025 (información 
a corte 31 de enero de 2025)  

19) 31 de marzo de 2025 (información 

a corte 28 de febrero de 2025,  
20) 29 de abril de 2025 (información a 

corte 31 de marzo de 2025)  
21) 30 de mayo de 2025 (información 

a corte 30 de abril de 2025).  
22) 26 de junio de 2025 (información a 

corte 31 de mayo de 2025). 
23) 30 de julio de 2025 (información a 

corte 30 de junio de 2025) 
24) 28 de agosto de 2025 (información 

a corte 31 de julio de 2025) 
25)  25 de septiembre de 2025 

(información a corte 31 de agosto 

de 2025) 
26)  28 de octubre de 2025 

(información a corte 30 de 
septiembre de 2025) 

27) 26 de noviembre de 2025 
(información a corte 31 de octubre 
de 2025) 

28) 24 de diciembre de 2025 
(información a corte 30 de 
noviembre de 2025) 

29) 29 de enero de 2026 (información 
a corte 31 de diciembre de 2025) 

30) 24 de febrero (información a corte 

31 de enero de 2026) 
31) 30 de marzo de 2026 (información 

a corte 28 de febrero de 2026) 
 
Estos informes han tenido las 
revisiones y aprobaciones 
correspondiente y se han remitido a la 

Subdirección de Finanzas y 
Presupuesto. 

 
PRIORIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS 
INTERVENCIONES   

 

 

a. PRIORIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE 
INTERVENCIONES PARA 
PROYECTOS DE MIB  

 

X  

A la fecha del presente informe se han 

priorizado obras para los proyectos de 
Turbo, Necoclí y Montería, de los cuales 
Turbo y Necoclí ya han terminado su 
fase de obra, Montería se encuentra en 

ejecución.  

 

b. PRIORIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE 
INTERVENCIONES PARA 

PROYECTOS DE ESPACIO PÚBLICO  
 

X  

A la fecha del presente informe se han 
priorizado 10 proyectos de espacio 
público, de los cuales, 6 se encuentran 
terminados (El Molino, Valle del 

Guamuez, Quibdó, San José de 
Guaviare, Inírida y Puerto Carreño), 3 
en ejecución de la etapa 1 de estudios 
y diseños (Samaniego, Tumaco y 
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3. CONTRATACIÓN DERIVADA  

 
En cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato 1223 de 2023, 
FINDETER suscribió CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE DE 

ADMINISTRACIÓN Y PAGOS No. 3-1- 114561. 
 

A la fecha del corte de este informe, se han suscrito entre FINDETER y los 
municipios 16 convenios interadministrativos para aunar los esfuerzos técnicos 
y administración para la ejecución de los proyectos de Mejoramiento Integral de 

Barrios y de Espacio Público, de los cuales fue necesario terminar 
anticipadamente el convenio para el proyecto de EP del municipio de Mitú, tal y 

como se explicó anteriormente. Los convenios vigentes se presentan a 
continuación: 
 

No.  
No. 

Convenio 
Municipio Proyecto Fecha 

1 0082/23 Turbo 
Mejoramiento 

Integral de Barrios 
28/06/2023 

2 0088/23 Puerto Carreño Espacio Público 28/06/2023 

3 0098/23 Argelia Espacio Público 28/06/2023 

4 0100/23 Necoclí 
Mejoramiento 

Integral de Barrios 
28/06/2023 

5 0102/23 Inírida Espacio Público 28/06/2023 

6 0104/23 El Molino Espacio Público 28/06/2023 

7 0105/23 Quibdó Espacio Público 28/06/2023 

8 0106/23 Samaniego Espacio Público 28/06/2023 

9 0107/23 San José de Guaviare Espacio Público 28/06/2023 

10 0108/23 Tumaco Espacio Público 28/06/2023 

11 0109/23 Valle del Guamuez Espacio Público 28/06/2023 

12 056/24 Montería 
Mejoramiento 

Integral de Barrios 
09/02/2024 

13 0306/24 Arauquita Espacio Público  2/10/2024 

14 360/25 Uribia 
Mejoramiento 

Integral de Barrios 
7/11/2025 

15 362/25 Cúcuta 
Mejoramiento 

Integral de Barrios 
7/11/2025 

 
De igual forma, se han suscrito los siguientes contratos derivados de Obra e 
interventoría, para la ejecución de los proyectos de Espacio Público y MIB: 

 

Obligaciones Contractuales 
Cumple 

Observaciones 
Si No 

Argelia) y 1 en proceso de contratación 
(Arauquita). 
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No. 
No. Contrato 

obra 
No. Contrato 
interventoría 

Municipio Proyecto 

1 002-2024 001-2024 El Molino Espacio Público 

2 010-2024 009-2024 Quibdó Espacio Público 

3 008-2024 007-2024 Valle del Guamuez Espacio Público 

4 006-2024 005-2024 Turbo MIB 

5 004-2024 003-2024 Necoclí MIB 

6 012-2024 011-2024 Montería MIB 

7 075-2024 056-2024 
Inírida y Puerto 

Carreño 
Espacio Público 

8 100-2024 101-2023 
San José De 

Guaviare 
Espacio Público 

9 111-2023 045-2025 
Argelia, Samaniego y 

Tumaco 
Espacio Público 

 
3.1. ESTADO Y AVANCES DE LOS PROYECTOS CONTRATO 1223 DE 

2023 

 
A continuación, se relaciona el estado de cada proyecto a la fecha de corte del 
informe:  

 
a. PROYECTOS DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS: 

 
Municipio Alcance Estado 

Turbo 

Contrato de estudios, diseño 

y obra (1) 

 

Contrato de interventoría (1) 

Contratos de diseño, obra e 

interventoría adjudicados, 

legalizados y ejecutados. 

Avance a la fecha: 100%. 

Liquidado. 

Necoclí 

Contrato de estudios, diseño 

y obra (1) 

 

Contrato de interventoría (1) 

Contratos de diseño, obra e 

interventoría adjudicados, 

legalizados y ejecutados. 

Avance a la fecha: 100%. En 

proceso de liquidación. 

Montería 

Contrato de estudios, diseño 

y obra (1) 

Contrato de interventoría (1) 

Contratos de diseño, obra e 

interventoría adjudicados, 

legalizados y ejecutados. 

Avance a la fecha: 100%. En 

proceso de liquidación. 

Uribia NA 

En elaboración de perfil técnico 

definitivo para iniciar el proceso de 

contratación derivada.  

Cúcuta NA 

En elaboración de perfil técnico 

definitivo para iniciar el proceso de 

contratación derivada. 

 

b. PROYECTOS DE ESPACIO PÚBLICO: 
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Municipio Alcance Estado 

Puerto 

Carreño 

Contrato de estudios, diseño 

y obra (1) 

 

Contrato de interventoría (1) 

Los procesos de contratación para los 

estudios, diseños, obra e interventoría 

de los proyectos en los municipios de 

Inírida y Puerto Carreño fueron 

adjudicados el 12 de julio de 2024. 
 

Proyecto terminado el 15/10/2025. 

 

Avance a la fecha: 100%. En proceso 

de liquidación. 

Puerto Inírida 

Contrato de estudios, diseño 

y obra (1) 

 

Contrato de interventoría (1) 

Proyecto terminado el 06/08/2025. 

Avance a la fecha: 100%. En proceso 

de liquidación 

Argelia 

Contrato de estudios, diseño 

y obra (1) 

 

Contrato de interventoría (1) 

El 16 de julio de 2025 fueron 

adjudicados los contratos de obra e 

Interventoría. 

 

Proyecto en ejecución de etapa 1 de 

estudio y diseños, con fecha de inicio 

el 31/12/2025 y fecha de terminación 

proyectada para el 15/04/2026. 

Avance a la fecha: 85%. 

 

San Andrés 

de Tumaco 

Contrato de estudios, diseño 

y obra (1) 

 

Contrato de interventoría (1) 

El 16 de julio de 2025 fueron 

adjudicados los contratos de obra e 

Interventoría. 

 

Proyecto en ejecución de etapa 1 de 

estudio y diseños, con fecha de inicio 

el 31/12/2025 y fecha de terminación 

proyectada para el 15/04/2026. 

 

Avance a la fecha: 85%. 

Samaniego 

Contrato de estudios, diseño 

y obra (1) 

 

Contrato de interventoría (1) 

El 16 de julio de 2025 fueron 

adjudicados los contratos de obra e 

Interventoría. 

 

Proyecto en ejecución de etapa 1 de 

estudio y diseños, con fecha de inicio 

el 31/12/2025 y fecha de terminación 

proyectada para el 15/04/2026. 

Avance a la fecha: 85%. 

San José del 

Guaviare 

Contrato de estudios, diseño 

y obra (1) 

 

Contrato de interventoría (1) 

Contratos de estudios, diseños, obra e 

interventoría adjudicados el 20 de 

agosto de 2024. 

 

Proyecto terminado el 30/07/2025. 

 

Avance a la fecha: 100%. En proceso 

de liquidación. 
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Quibdó 

Contrato de estudios, diseño 

y obra (1) 

 

Contrato de interventoría (1) 

Contratos de estudios, diseños, obra e 

interventoría adjudicados el 20 de 

febrero de 2024. 

 

Proyecto terminado el 16/02/2025. 

Avance a la fecha: 100%. En proceso 

de liquidación. 

El Molino 

Contrato de estudios, diseño 

y obra (1) 

 

Contrato de interventoría (1) 

Contratos de estudios, diseños, obra e 

interventoría adjudicados el 16 de 

enero de 2024. 

 

Proyecto terminado el 31/10/202. 

Avance a la fecha: 100%. En proceso 

de liquidación. 

Valle del  

Guamuez 

Contrato de estudios, diseño 

y obra (1) 

 

Contrato de interventoría (1) 

Contratos de estudios, diseños, obra e 

interventoría adjudicados el 8 de 

febrero de 2024. 

 

Proyecto terminado el 24/11/2024. 

Avance a la fecha: 100%. En proceso 

de liquidación. 

Arauquita 

Contrato de estudios, diseño 

y obra (1) 

 

Contrato de interventoría (1) 

Proceso de contratación de obra 

adjudicado el 11 de noviembre de 

2025. Proceso de contratación de 

interventoría declarada desierta en 3 

oportunidades, se adelanta un nuevo 

proceso de contratación privado por 

parte de Findeter 

 
3.2. COMITÉS FIDUCIARIOS 

 

Durante la ejecución del Contrato 1223 de 2023 se han realizado los siguientes 
comités fiduciarios:  

 
Número Fecha Temas tratados 

1 07/09/2023 - Aprobación Manual Operativo Patrimonio Autónomo Aliados Findeter 

para la Asistencia Técnica y Administración de Recursos – 
SUBCUENTA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS Y ESPACIO 
PÚBLICO, contrato de fiducia mercantil 3-1-114561 de 2023 para el 

desarrollo del contrato interadministrativo No. 1223 de 2023. 

2 22/11/2023 - Con fundamento en el Informe de Declaratoria de Desierta y, de 

conformidad con lo establecido en el Manual Operativo, la Jefatura de 
Contratación remite para aprobación del Comité Fiduciario, la 
recomendación de declaratoria de desierta emitida por el Comité 
Técnico No. 05 en sesión adelantada durante los días 20 y 21 de 
noviembre de 2023, para la Convocatoria PAF-MIB-O-084-2023, cuyo 
objeto es CONTRATAR “LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y 

CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN 
EL MUNICIPIO DE MITÚ DEPARTAMENTO DEL VAUPÉS, UN PARQUE 
RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO 
CARREÑO DEPARTAMENTO DEL VICHADA Y UN PARQUE RECREO 
DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO INÍRIDA 
DEPARTAMENTO DE GUAINÍA”, de conformidad con la causal 



 

 

 

 

 

  

Página 28 de 60 

 

Número Fecha Temas tratados 

establecida en el subnumeral 1.38.1., del numeral 1.38 CAUSALES 
PARA LA DECLARATORIA DE DESIERTA, del SUBCAPÍTULO I 

GENERALIDADES, del CAPÍTULO II DISPOSICIONES GENERALES de 
los términos de referencia, que consagra como causal de declaratoria 
de desierta de la convocatoria “Cuando no se presenten propuestas”. 

3 06/12/2023 - Aprobar la declaratoria de desierta de la CONVOCATORIA No. PAF-
MIB-O-086-2023, que tiene por objeto: OBJETO: CONTRATAR “LA 

EJECUCIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE LAS 
OBRAS PRIORIZADAS, INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL 
NECESARIO PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE 
BARRIOS EN EL MUNICIPIO DE NECOCLÍ, DEPARTAMENTO DE 
ANTIOQUIA”. 

4 11/12/2023 - Aprobar la DECLARATORIA DE DESIERTA de la convocatoria PAF-
MIB-O-085-2023, que tiene por objeto: CONTRATAR “LA EJECUCIÓN 
DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS 
PRIORIZADAS, INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL 
NECESARIO PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE 
BARRIOS EN LA COMUNA UNO DEL DISTRITO DE TURBO, 

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”. 

5 26/12/2023 - Aprobar la DECLARATORIA DE DESIERTA de la convocatoria PAF-
MIB-O-109-2023 que tiene por objeto: CONTRATAR “LA EJECUCIÓN 
DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO 
DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL GUAVIARE - 

DEPARTAMENTO DE GUAVIARE.” 

6 29/12/2023 - Aprobar la declaratoria de desierta de la convocatoria PAF-MIB-I-
107-2023 que tiene por objeto CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA 
INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, 

AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE 

ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO 
DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ARGELIA 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA, UN PARQUE RECREO DEPORTIVO 
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAMANIEGO DEPARTAMENTO DE 
NARIÑO Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL 
MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE TUMACO DEPARTAMENTO DE 

NARIÑO”. 

7 09/01/2024 - Aprobar el orden de elegibilidad y recomendar la adjudicación de la 
convocatoria PAF-MIB-O-110-2023, que tiene por objeto: 
CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y 
CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN 

EL MUNICIPIO EL MOLINO DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA” 
(Presentada en el comité de contratación 227 del 26 de diciembre de 
2023) 

8 12/01/2024 - Aprobar la adjudicación de la CONVOCATORIA No. PAF-MIB-I-102-

2023 que tiene por objeto CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA 

INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, 
AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A “LA EJECUCIÓN DE 
ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO 
DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO EL MOLINO - 
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA”. 

9 12-01-2024 - Aprobar los términos de referencia que tiene por objeto 
CONVOCATORIA PRIVADA "CONTRATAR LA “EJECUCIÓN DE LOS 
ESTUDIOS, DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS 
PRIORIZADAS, INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL 
NECESARIO PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE 
BARRIOS EN EL MUNICIPIO DE NECOCLÍ, DEPARTAMENTO DE 

ANTIOQUIA. 



 

 

 

 

 

  

Página 29 de 60 

 

Número Fecha Temas tratados 

10 29/01/2023 - Aprobar el orden de elegibilidad y adjudicar la Convocatoria PAF-MIB-

O-123-2023, que tiene por objeto: CONTRATAR “LA EJECUCIÓN DE 
LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS 
PRIORIZADAS, INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL 
NECESARIO PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE 
BARRIOS EN EL MUNICIPIO DE NECOCLÍ, DEPARTAMENTO DE 
ANTIOQUIA”. 

- Aprobar el orden de elegibilidad y adjudicar la Convocatoria PAF-MIB-

I-081-2023, que tiene por objeto: CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, 
SOCIAL Y JURÍDICA PARA “LA EJECUCIÓN DE LOS ESTUDIOS, 
DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS, 

INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL NECESARIO PARA EL 
PROYECTO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS EN EL 

MUNICIPIO DE NECOCLÍ, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”. 

11 31/01/2024 - Aprobar la recomendación del Comité Técnico sobre el orden de 
elegibilidad y adjudicación de la convocatoria No. PAF-MIB-O-126-
2023 que tiene por objeto: CONTRATAR “LA EJECUCIÓN DE LOS 

ESTUDIOS, DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS 
PRIORIZADAS, INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL 
NECESARIO PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE 
BARRIOS EN LA COMUNA UNO DEL DISTRITO DE TURBO, 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”. 

- Aprobar la recomendación del Comité Técnico sobre el orden de 

elegibilidad y adjudicación de la convocatoria No. PAF-MIB-I-079-
2023 que tiene por objeto: CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, 
SOCIAL Y JURÍDICA PARA “LA EJECUCIÓN DE LOS ESTUDIOS, 

DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS, 
INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL NECESARIO PARA EL 
PROYECTO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS EN LA 

COMUNA UNO DEL DISTRITO DE TURBO, DEPARTAMENTO DE 
ANTIOQUIA”. 

12 08/02/2024 - Aprobar el ORDEN DE ELEGIBILIDAD Y LA ADJUDICACIÓN de la 
convocatoria No. PAF-MIB-I-126-2023, que tiene por objeto: 
CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, 

FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y 
TÉCNICA) A “LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y 
CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN 
EL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ – DEPARTAMENTO DE 
PUTUMAYO.” (abogado a cargo: CESAR EMILIO LEÓN) 

13 16/02/24 - Aprobar la declaratoria de desierta de la convocatoria PAF-MIB-O-
011-2024 que tiene por objeto CONTRATAR “LA EJECUCIÓN DE 

ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO 
DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MITÚ DEPARTAMENTO 
DEL VAUPÉS, UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL 
MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO DEPARTAMENTO DEL VICHADA Y 

UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE 
PUERTO INÍRIDA DEPARTAMENTO DE GUAINÍA.” 

14 20/02/24 - Aprobar el orden de elegibilidad para la selección del proponente y 
adjudicar la convocatoria PAF-MIB-O-005-2024 que tienen por 
objeto: CONTRATAR “LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y 

CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN 
EL MUNICIPIO DE QUIBDÓ EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ”. 

- Aprobar el orden de elegibilidad para la selección del proponente y 
adjudicar la convocatoria PAF-MIB-I-005-2024 que tienen por objeto:  
CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, 
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FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y 
TÉCNICA) A “LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y 

CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN 
EL MUNICIPIO DE QUIBDÓ EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ.” 

15 15/04/24 - Se aprueba la declaratoria de desierta de la Convocatoria PAF-MIB-
O-039 2024, cuyo objeto es CONTRATAR “LA EJECUCIÓN DE 
ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO 

DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL GUAVIARE - 
DEPARTAMENTO DE GUAVIARE.”, según acta del 25 de abril de 2024. 

16 19/06/24 - Aprobar la declaratoria de desierta de la convocatoria PAF-MIB-I-
048-2024 que tiene por objeto CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA 
INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, 

AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE 
ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO 
DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ARGELIA 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA, UN PARQUE RECREO DEPORTIVO 
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAMANIEGO DEPARTAMENTO DE 
NARIÑO Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL 

MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO DEPARTAMENTO DE 
NARIÑO.” 

17 05/07/24 - Aprobar la recomendación de adjudicación de la convocatoria pública 
PAF-MIB-O-055-2024, cuyo objeto es: CONTRATAR “LA EJECUCIÓN 
DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS 

PRIORIZADAS, INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL 
NECESARIO PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE 
BARRIOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE 
CÓRDOBA” 

- Aprobar la recomendación de adjudicación de la convocatoria pública 
PAF-MIB-I-043-2024 cuyo objeto es: CONTRATAR LA 

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA “LA EJECUCIÓN 
DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS 
PRIORIZADAS, INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL 
NECESARIO PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE 
BARRIOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE 

CÓRDOBA.” 

18 12/07/24 - Aprobar el orden de elegibilidad para la selección del proponente y 
adjudicar la convocatoria PAF-MIB-O-075-2024 que tiene por objeto 
CONTRATAR “LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y 
CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN 

EL MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO DEPARTAMENTO DEL VICHADA 
Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE 
PUERTO INÍRIDA DEPARTAMENTO DE GUAINÍA.” 

- Aprobar el orden de elegibilidad para la selección del proponente y 
adjudicar la convocatoria PAF-MIB-I-056-2024 que tiene por objeto 
CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, 

FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y 
TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y 
CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN 
EL MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO DEPARTAMENTO DEL VICHADA 
Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE 
PUERTO INÍRIDA DEPARTAMENTO DE GUAINÍA”. 

19 13/08/24 
20/08/24 

- Aprobar y recomendar al Comité Fiduciario la CONTRATACIÓN 
DIRECTA No. PAF-MIB-O-100-2024 –, del Contrato de Obra cuyo 
objeto consiste en Contratar “LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, 
DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUERECREO DEPORTIVO 
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UBICADO EN EL MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL GUAVIARE- 
DEPARTAMENTO DE GUAVIARE”.  

- Aprobar y recomendar al Comité Fiduciario la adjudicación de la 
CONVOCATORIA PÚBLICA No. PAF-MIB-I-101-2023 –, del Contrato 
de interventoría cuyo objeto consiste en Contratar “INTERVENTORÍA 
INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, 
AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A “LA EJECUCIÓN DE 
ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO 

DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO SAN JOSE DEL GUAVIARE – 
DEPARTAMENTO DE GUAVIARE”. (Julián Puentes)”. 

20 03/09/24 
05/09/24 

- APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE INCUMPLIMIENTO AL 
CONTRATO DE OBRA No. 002-2024 (PAF-MIB-O-110-2023) Y COMO 

CONSECUENCIA HACER EXIGIBLE LA CLÁUSULA VIGÉSIMO 

PRIMERA. - APREMIO AL CONTRATISTA CONSORCIO 
RECREOGUAJIRA, POR VALOR DE VEINTIDÓS MILLONES 
SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y 
NUEVE PESOS M/CTE ($22.782.859,14) PARA EL PROYECTO DE 
PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO EL 
MOLINO DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA Aprobado en comité de 

contratación No. 018 del 01 de febrero de 2024 

21  4/10/2024  - RATIFICAR LA DECISIÓN DE HACER EXIGIBLE LA CLÁUSULA DE 
APREMIO AL CONSORCIO RECREOGUAJIRA, contratista del contrato 
de obra No. 002 - 2023 (PAF-MIB-O-110-2023), que tiene como 
objeto: “CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y 

CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN 
EL MUNICIPIO EL MOLINO DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA”, por la 
suma de VEINTIDÓS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL 

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON SETENTA Y CINCO 
CENTAVOS ($22.782.859,75).  

22 

8/10/2024  - PRÓRROGA POR VEINTE (20) DÍAS CALENDARIO AL CONTRATO DE 

OBRA No. 002 DE 2024 (PAF-MIB-O-110-2023) suscrito con el 
CONSORCIO RECREOGUAJIRA Y PRÓRROGA POR VEINTE (20) DÍAS 
CALENDARIO AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 001 DE 2024 
(PAF-MIB-I-102-2023) suscrito con MARÍA FERNANDA DIAZ CORTES, 
SIN ADICIÓN DE RECURSOS para el proyecto que tiene por objeto: 

CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y 
CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN 
EL MUNICIPIO EL MOLINO DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA”.  

23 11 al 18 de 
noviembre del 

2024 

- Aprobar la prórroga por cuarenta y cinco (45) días calendario del 
contrato de obra No. 010-PAF-MIB-O-005-2024, sin adición de 

recursos. 
- Aprobar la prórroga del contrato de interventoría No. 009-PAF-MIB-

I-005- 2024 por cuarenta y cinco (45) días calendario y la adición por 

un valor de TREINTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS NUEVE MIL 
SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON OCHENTA CENTAVOS 
M/CTE ($33.209.729,80) IVA incluido, Este valor será con cargo a los 

recursos del CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1223 DE 2023 
que se encuentran en el PATRIMONIO AUTÓNOMO ALIADOS 
FINDETER PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE 
RECURSOS SUBCUENTA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS Y 
ESPACIO PÚBLICO CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL 3-1-114561 
DE 2023. Esta adición se pagará conforme lo establecido en la 
cláusula sexta de forma de pago del contrato de interventoría. 

24 5 al 10 de 
diciembre de 

2024 

- Aprobar la modificación de la CLÁUSULA SEXTA – VALOR DEL 
CONTRATO del contrato de obra No. 012-PAF-MIB-O-055-2024 cuyo 
objeto es LA EJECUCIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y 
CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS, INCLUIDO EL 
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ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL NECESARIO PARA EL PROYECTO DE 
MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS EN EL MUNICIPIO DE 

MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA. 

25 20 de 
diciembre 
de 2024 

- SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA No. 004 de 2024 Y DEL 
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 003 de 2024 al proyecto que 
tiene por objeto: “ESTUDIOS, DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE LAS 
OBRAS PRIORIZADAS, INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL 

NECESARIO PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE 
BARRIOS EN EL MUNICIPIO DE NECOCLÍ, DEPARTAMENTO DE 
ANTIOQUIA” POR UN TERMINO DE 17 DÍAS CALENDARIO INICIANDO 
EL 21 DE DICIEMBRE DE 2024 HASTA EL 6 DE ENERO DE 2025. 

- SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA No. 006 de 2024 Y DEL 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 005 de 2024 al proyecto que 

tiene por objeto: “EJECUCIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, Y 
CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS, INCLUIDO EL 
ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL NECESARIO PARA EL PROYECTO DE 
MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS EN LA COMUNA UNO DEL 
DISTRITO DE TURBO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA” POR UN 
TERMINO DE 17 DÍAS CALENDARIO INICIANDO EL 21 DE DICIEMBRE 

DE 2024 HASTA EL 6 DE ENERO DE 2025. 

26 23 de 
diciembre 

2024 

- Se solicita la suspensión por quince (15) días calendario del contrato 
de obra No. 010-PAF-MIB-O-005-2024 desde el 23 de diciembre de 
2024 hasta el 6 de enero de 2024. 

- Se solicita la suspensión por quince (15) días calendario del contrato 

de interventoría No. 009-PAF-MIB-I-005-2024 desde el 23 de 
diciembre de 2024 hasta el 6 de enero de 2024 

27 24 de 

diciembre de 
2024 

- Dejar sin efectos COMITÉ FIDUCIARIO VIRTUAL No. 26 - PA ALIADOS 

FINDETER SUBCUENTA 3307 MEJORAMIENTO INTEGRAL DE 

BARRIOS Y ESPACIO PÚBLICO teniendo en cuenta que no se contaba 
con el quorum decisorio suficiente para aprobar la suspensión a partir 
del 23 de diciembre de 2024. 

- Solicitud: Suspensión por quince (15) días calendario del contrato de 
obra No. 010- PAF-MIB-O-005-2024 a partir de la fecha de 
aprobación del comité para el proyecto que tiene por objeto: 

EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN 
PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE 
QUIBDÓ EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ. 

- Solicitud: suspensión por quince (15) días calendario del contrato de 
interventoría No. 009-PAF-MIB-I-005-2024 a partir de la fecha de 

aprobación del comité para el proyecto que tiene por objeto: 
EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN 
PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE 
QUIBDÓ EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ 

28 3 al–7 de 
enero 

del 2025 

- Solicitud: Aprobar la declaratoria de desierta de la convocatoria 

privada PAF-MIB-I-139-2024 que tiene por objeto CONTRATAR LA 
"INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA 
EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN 
PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE 
ARGELIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA, UN PARQUE RECREO 
DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAMANIEGO 

DEPARTAMENTO DE NARIÑO Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO 
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE TUMACO 
DEPARTAMENTO DE NARIÑO", 

29 14 de enero 
del 

2025 

- Prorrogar el plazo por quince (15) días calendario a la ETAPA 1 de 
estudios y diseños del contrato de obra 016-PAF-MIB-O-100-2024 

para el proyecto PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL 
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MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, DEPARTAMENTO DE 
GUAVIARE, sin adición. 

- Prorrogar el plazo por quince (15) días calendario a la ETAPA 1 de 
estudios y diseños del contrato de interventoría 015-PAF-MIB-I-101-
2023 para el proyecto PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL 
MUNICIPIO SAN JOSE DEL GUAVIARE, DEPARTAMENTO DE 
GUAVIARE. 

- Adicionar el contrato de interventoría 015-PAF-MIB-I-101-2023 en la 

suma de $9.123.383,00, valor que será asumido por el contratista de 
obra de conformidad con lo establecido en el numeral 22 de la 
CLAUSULA OCTAVA- Obligaciones generales del contratista del 
contrato de obra 

30 21 – 22 de 

enero 
del 2025 

- Prórroga No. 2 por veinticinco (25) días calendario sin adición para el 

contrato de obra No. 010-PAF-MIB-O-005-2024 que tiene por objeto: 
EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN 
PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE 
QUIBDÓ EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ. 

- Prórroga No. 2 por veinticinco (25) días calendario sin adición para el 

contrato de Interventoría No. 009-PAF-MIB-I-005-2024 para el 
proyecto que tiene por objeto: EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS 
Y CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN 
EL MUNICIPIO DE QUIBDÓ EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ. 

31 28 de enero 

de 2025 

- PRÓRROGA POR EL PLAZO DE ONCE (11) DÍAS CALENDARIO SIN 

ADICIÓN Y MODIFICACIÓN DE LA CLÁUSULA SEXTA para el contrato 
PAF-MIB-O-126-2023 suscrito con CONCRECIVIL S.A.S. BIC y PARA 
EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. PAF-MIB-I-079-2023 suscrito 
con CONSORCIO INTER-URABÁ PRÓRROGA POR EL PLAZO DE ONCE 

(11) DÍAS CALENDARIO SIN ADICIÓN para el proyecto que tiene por 
objeto: “LA EJECUCIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, Y 

CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS, INCLUIDO EL 
ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL NECESARIO PARA EL PROYECTO DE 
MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS EN LA COMUNA UNO DEL 
DISTRITO DE TURBO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”. 

- PRÓRROGA POR EL PLAZO DE UN (1) MES Y QUINCE (15) DÍAS 
CALENDARIO SIN ADICIÓN Y MODIFICACIÓN DE LA CLÁUSULA 

SEXTA PARA EL CONTRATO DE OBRA PAF-MIB-O-123-2023 Y PARA 
EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. PAF-MIB-I-081-2023: 
SOLICITUD DE PRÓRROGA POR EL PLAZO DE UN (1) MES Y QUINCE 
(15) DÍAS CALENDARIO Y ADICIÓN POR VALOR DE CUARENTA Y 
CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($45.000.000) CON CARGO A 
RECURSOS APORTADOS POR EL MUNICIPIO DE NECOCLÍ EN EL 

MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 0100 DE 2023, 
CELEBRADO ENTRE FINDETER Y EL MUNICIPIO DE NECOCLÍ, 

ANTIOQUIA para el proyecto que tiene por objeto: “LA EJECUCIÓN 
DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS 
PRIORIZADAS, INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL 
NECESARIO PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE 
BARRIOS EN EL MUNICIPIO DE NECOCLÍ, DEPARTAMENTO DE 

ANTIOQUIA”. 

32 30 – 31 de 
mayo de 2025 

- Solicitud: Prórroga No. 1 por el término de un (1) mes para la Etapa 
II del contrato de obra No. 016-PAF-MIB-O-100-2024 cuyo objeto es 
la “LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN 
PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO SAN JOSÉ 

DEL GUAVIARE - DEPARTAMENTO DE GUAVIARE”, sin adición de 
recursos. 

- Solicitud: Prórroga No. 1 por el término de un (1) mes y adición por 
un valor de QUINCE MILLONES DE PESOS ($15.000.000,00) para la 
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Etapa II del contrato de interventoría No. 015- PAF-MIB-I-101-2023 
cuyo objeto es la “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, 

FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y 
TÉCNICA) A “LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y 
CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN 
EL MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL GUAVIARE – DEPARTAMENTO DE 
GUAVIARE”, con cargo a los recursos del contratista de obra CARLOS 
DARÍO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ. 

- Solicitud: APLICACIÓN DE LA CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA. – 

APREMIO AL CONTRATISTA DE OBRA CARLOS DARÍO RODRÍGUEZ 
GONZÁLEZ – EN EL MARCO DEL CONTRATO DE OBRA No. 016-PAF-
MIB-O-100-2024 por valor de $60.270.565,23. 

33 19 – 20 de 
junio de 2025 

- Solicitud: Prórroga por el término de un (01) mes y dieciocho días al 

contrato de obra No. 012-PAF-MIB-O-055- 2024, sin adición de 
recursos; es decir, desde el 22 de junio de 2025 hasta el 11 de agosto 
de 2025. 

- Solicitud: Prórroga por el término de un (01) mes y dieciocho días al 
contrato de interventoría No. 011-PAF-MIB-I-043-2024 y adición de 

recursos por valor de NOVENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS 
SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 
M/CTE ($ 96.465.475) con cargo a los recursos del contratista de 
obra DUMAR INGENIEROS S.A.S 

34 24-25 de 
junio de 2025 

- Solicitud de suspensión No. 1 por el término de quince (15) días para 

la Etapa II del contrato de obra No. 016-PAF-MIB-O-100-2024 cuyo 
objeto es la “LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y 
CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN 
EL MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL GUAVIARE - DEPARTAMENTO DE 

GUAVIARE”. 
- Solicitud de suspensión No. 1 por el término de quince (15) días para 

la Etapa II del contrato de interventoría No. 015- PAF-MIB-I-101-
2023 cuyo objeto es la “INTERVENTORÍA INTEGRAL 
(ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, 
JURÍDICA Y TÉCNICA) A “LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y 
CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN 
EL MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL GUAVIARE – DEPARTAMENTO DE 
GUAVIARE”. 

35 1-2 de julio 
de 2025 

- Suspensión No 2 del contrato de obra No. PAF-MIB-O-075-2024 por 
el término de veinte (20) días o antes de superar la situación que 
motiva la suspensión, para los proyectos ubicados en los municipios 
de Puerto Inírida, Guainía y Puerto Carreño, Vichada, la cual iniciara 

una vez se apruebe por el órgano colegiado correspondiente, 
inclusive. 

- Suspensión No 2 del contrato de interventoría No. PAF-MIB-I-056-

2024, por el término de veinte (20) días o antes de superarse la 
situación que motiva la suspensión, para los proyectos ubicados en 
los municipios de Puerto Inírida y Puerto Carreño, la cual iniciara una 

vez se apruebe por el órgano colegiado correspondiente, inclusive. 

36 9-10 de julio 
de 2025 

- Solicitud: prórroga a la suspensión No. 1 por el término de quince 
(15) días para la Etapa II del contrato de obra No. 016-PAF-MIB-O-
100-2024 cuyo objeto es la “LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS 
Y CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN 

EL MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL GUAVIARE - DEPARTAMENTO DE 
GUAVIARE”. 

- Solicitud: prórroga a la suspensión No. 1 por el término de quince 
(15) días para la Etapa II del contrato de interventoría No. 015- PAF-
MIB-I-101-2023 cuyo objeto es la “INTERVENTORÍA INTEGRAL 
(ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, 
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JURÍDICA Y TÉCNICA) A “LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y 
CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN 

EL MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL GUAVIARE – DEPARTAMENTO DE 
GUAVIARE”. 

37 14-16 de julio 
de 2025 

- Aprobar el orden de elegibilidad y adjudicación de la convocatoria 
pública No. PAF-MIB-O-111-2023, que tiene por objeto: CONTRATAR 
“LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN 

PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE 
ARGELIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA, UN PARQUE RECREO 
DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAMANIEGO 
DEPARTAMENTO DE NARIÑO Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO 
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO 

DEPARTAMENTO DE NARIÑO” al proponente UNIÓN TEMPORAL 
PRISMA, representado por NATALIA MARCELA ROSERO PALACIOS 

identificado con cedula de ciudadanía No. C. C. No. 59.312.287, 
integrado por (i) NATALIA MARCELA ROSERO PALACIOS identificado 
con cedula de ciudadanía No. C. C. No. 59.312.287 con porcentaje 
de participación de 49%, (ii) SERGIO ARMANDO PANTOJA ORTIZ con 
CC. No. 12.748.072, con porcentaje de participación de 49% y (iii) 
JOSÉ EDMUNDO ROSERO ORTIZ con CC No. 12.969.285 porcentaje 

de participación de 2% 
- Aprobar el orden de elegibilidad y adjudicar la Contratación Directa 

PAF-PMIB-I-045-2025 que tiene por objeto: CONTRATAR LA 
“INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA 
EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN 

PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE 
ARGELIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA, UN PARQUE RECREO 

DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAMANIEGO 
DEPARTAMENTO DE NARIÑO Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO 
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO 
DEPARTAMENTO DE NARIÑO” a la UNIÓN TEMPORAL 
INTERPARQUES, representada por ZULAY YADIRA VÁSQUEZ PINO 

identificada con cedula de ciudadanía No. C. C. No. 60.373.700, 
integrada por (i)ZULAY YADIRA VÁSQUEZ PINO identificada con 
cedula de ciudadanía No. C. C. No. 60.373.700 con porcentaje de 
participación de 50%, Y (ii)PROCIVING SAS con NIT. 900.905.675-0, 
representada legalmente por EDWIN JAVIER LINARES GARCÍA 
identificado con cedula de ciudadanía 1013623379 con porcentaje de 

participación de 50%. 

38 21 de julio de 
2025 

- ADICIÓN No. 1 POR VALOR DE $ $21.790.646,00 Y PRORROGA POR 
15 DÍAS CALENDARIO AL CONTRATO DE OBRA No. 014- PAF-MIB-O-
075-2024 PARA EL PROYECTO PARQUE RECREO DEPORTIVO 

UBICADO EN EL MUNICIPIO DE INÍRIDA, GUAINÍA.” 

- ADICIÓN No. 1 POR VALOR DE $ 8.332.787,00 Y PRORROGA POR 15 
DÍAS CALENDARIO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 013- 
PAF-MIB-I-056-2024 PARA EL PROYECTO PARQUE RECREO 
DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE INÍRIDA, GUAINÍA”. 

39 15 de 

septiembre de 
2025 

- Solicitud: PRORROGA POR 15 DIAS CALENDARIO AL CONTRATO DE 

OBRA No. 014- PAF-MIB-O-075-2024 PARA EL PROYECTO PARQUE 
RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO 
CARREÑO, VICHADA 

- Solicitud: PRORROGA POR 15 DIAS Y ADICION POR MAYOR 
PERMANENCIA No.1 POR VALOR DE $ 4.000.000,00 ASUMIDA POR 

EL CONTRATISTA DE OBRA No. 014- PAF-MIB-O-075-2024 AL 
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 013- PAF-MIB-I-056-2024 PARA 
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EL PROYECTO PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL 
MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO, VICHADA 

40 30 de 
septiembre de 

2025 

- Solicitud: PRORROGA No 2 POR 15 DÍAS Y ADICIÓN POR MAYOR 
PERMANENCIA No .2 POR VALOR DE $ 4.000.000,00 AL CONTRATO 
DE INTERVENTORÍA No. 013- PAF-MIB-I-056-2024 PARA EL 
PROYECTO PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO 
DE PUERTO CARREÑO, VICHADA. 

- Solicitud: PRORROGA No 2 POR 15 DÍAS CALENDARIO AL CONTRATO 
DE OBRA No. 014- PAF-MIB-O-075-2024 PARA EL PROYECTO 
PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE 
PUERTO CARREÑO, VICHADA. 

41 7 al 8 de 

octubre de 
2025 

- Solicitud: Con base en la recomendación del comité técnico, aprobar 

la declaratoria de desierta de la Convocatoria Publica No. PAF-MIB-I-
060-2025, cuyo objeto es: CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA 
INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, 
AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA ELABORACIÓN DE 
ESTUDIOS, DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO 

DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ARAUQUITA, 
DEPARTAMENTO DE ARAUCA.” 

42 7 al 11 de 
noviembre de 

2025 

- Solicitud: Aprobar el orden de elegibilidad y adjudicar la convocatoria 
pública PAF-MIB-O-054-2025, que tiene por objeto: CONTRATAR LA 
“EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN 

PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE 
ARAUQUITA DEPARTAMENTO DE ARAUCA”. 

43 26 de 
diciembre de 
2025 al 13 de 

enero de 

2026 

- Solicitud: Con base en la recomendación del comité técnico, aprobar 
la declaratoria de desierta de la Convocatoria Publica No. PAF-MIB-I-
080-2025, cuyo objeto es: CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA 

INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, 
AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA ELABORACIÓN DE 
ESTUDIOS, DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO 
DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ARAUQUITA, 
DEPARTAMENTO DE ARAUCA.” (Abogado a cargo Marco Díaz) 

44 30 de enero 
de 2026 

- Con fundamento en la solicitud de contratación directa realizada por 
la Vicepresidencia Técnica y la Gerencia de Infraestructura, los 
estudios previos que contienen entre otros, la necesidad de la 
contratación, las condiciones generales del contrato, el objeto y su 
alcance, y las verificaciones de idoneidad, condiciones técnicas, 
jurídicas y financieras realizadas por la Vicepresidencia Técnica, la 

Gerencia de Infraestructura y la Coordinación de Contratación 
Derivada y de conformidad con lo establecido en el Manual Operativo, 
la Dirección de Asuntos Contractuales remite para aprobación del 
Comité Fiduciario, la recomendación emitida por el Comité Técnico 
del PATRIMONIO AUTÓNOMO ALIADOS FINDETER PARA LA 

ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS, para su 
aprobación y de esta forma recomiende al Comité Fiduciario, la 

Contratación Directa No. PAF-MIB-I-009-2026 que tiene por objeto 
realizar la “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y 
TÉCNICA) A LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y LA 
CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN 
EL MUNICIPIO DE ARAUQUITA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA”, con la 

UNIÓN TEMPORAL PARQUES DEPORTIVOS 2026, representada por el 
señor ROLANDO DAVID ACUÑA PÁEZ, identificado con C.C. No. 
79.351.166, e integrada por (i) INVERSIONES CCO SAS, con NIT. 
900.737.150-5, representada por LEIDY JOHANNA DIAZ 
SARMIENTO, identificada con C. C. No. 63.552.035 y con un 
porcentaje de participación del 40%, (ii) por MPT ASOCIADOS S.A.S., 
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con NIT 900.792.233-1, representada legalmente por CARLOS 
AUGUSTO PARRA SANCHEZ, identificado con C.C. No. 91.157.998 y 

con un porcentaje de participación del 30% y (iii) por INGENIEROS 
CONSULTORES Y DISTRIBUIDORES S.A.S. – DINCOD S.A.S., con NIT 
900159353-3, representada legalmente por FERNANDO MEZA 
MORALES, identificado con C.C. No. 13544871 y con un porcentaje 
de participación del 30%, por el valor de la propuesta económica 
ajustada por redondeo, la cual corresponde a la suma de CIENTO 
NOVENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL 

SETECIENTOS NUEVE PESOS ($192.403.709,00) M/CTE., incluido 
IVA y todos los costos, gastos, impuestos y contribuciones de orden 
nacional y local en que deba incurrir el contratista para la ejecución 

del objeto contractual y honorarios. 

45 11 al 12 de 

marzo de 
2026 

- Aprobar la declaratoria de desierta de la Convocatoria Privada No. 

PAF-MIB-I-016-2026 que tiene por objeto: CONTRATAR LA 
“INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA 
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE UN 
PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE 
ARAUQUITA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA”. 

 
3.3. COMITÉS TÉCNICOS 

 
A la fecha de corte del informe, se han realizado los siguientes Comités Técnicos:  

 

Numero Fecha Temas tratados 

1 30/10/2023 - Aprobar los términos de referencia que tienen por objeto CONTRATAR 
“LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN 
PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MITÚ 
DEPARTAMENTO DEL VAUPÉS, UN PARQUE RECREO DEPORTIVO 

UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO DEPARTAMENTO 
DEL VICHADA Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL 
MUNICIPIO DE PUERTO INÍRIDA DEPARTAMENTO DE GUAINÍA” 

- Aprobar los términos de referencia que tienen por objeto CONTRATAR 
LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL 

- (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, 
JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE 

- ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO 
DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MITÚ DEPARTAMENTO 
DEL VAUPÉS, UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL 

MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO DEPARTAMENTO DEL VICHADA Y 
UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE 
PUERTO INÍRIDA DEPARTAMENTO DE GUAINÍA” 

- Aprobar los términos de referencia que tienen por objeto CONTRATAR 

“LA EJECUCIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE 
LAS OBRAS PRIORIZADAS, INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL 
NECESARIO PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE 
BARRIOS EN LA COMUNA UNO DEL DISTRITO DE TURBO, 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA” 

- Aprobar los términos de referencia que tienen por objeto CONTRATAR 

LA “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA “LA EJECUCIÓN DE 
LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS 
PRIORIZADAS, INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL NECESARIO 
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PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS EN 
LA COMUNA UNO DEL DISTRITO DE TURBO, DEPARTAMENTO DE 
ANTIOQUIA” 

- Aprobar los términos de referencia que tienen por objeto CONTRATAR 
“LA EJECUCIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE 

LAS OBRAS PRIORIZADAS, INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL 
NECESARIO PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE 
BARRIOS EN EL MUNICIPIO DE NECOCLÍ, DEPARTAMENTO DE 
ANTIOQUIA” 

- Aprobar los términos de referencia que tienen por objeto CONTRATAR 
LA “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA “LA EJECUCIÓN DE 

LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS 
PRIORIZADAS, INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL NECESARIO 
PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS EN EL 
MUNICIPIO DE NECOCLÍ, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA” 

2 8/11/2023 - Aprobar los términos de referencia que tienen por objeto 

CONTRATAR “LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y 
CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL 
MUNICIPIO DE ARGELIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA, UN PARQUE 
RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAMANIEGO 
DEPARTAMENTO DE NARIÑO Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO 
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE TUMACO 
DEPARTAMENTO DE NARIÑO”.  

- Aprobar los términos de referencia que tienen por objeto 
CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) 

A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN 
PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE 
ARGELIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA, UN PARQUE RECREO 
DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAMANIEGO 

DEPARTAMENTO DE NARIÑO Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO 
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE TUMACO 
DEPARTAMENTO DE NARIÑO” 

3 10/11/2023 - Aprobar adenda a los términos de referencia de la convocatoria PAF-
MIB-I-079-2023 que tiene por objeto CONTRATAR LA 

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA “LA EJECUCIÓN DE 
LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS 
PRIORIZADAS, INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL NECESARIO 
PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS EN 
LA COMUNA UNO DEL DISTRITO DE TURBO, DEPARTAMENTO DE 

ANTIOQUIA”. -  

- Aprobar adenda a los términos de referencia de la convocatoria PAF-
MIB-I-080-2023 que tiene por objeto CONTRATAR LA 
“INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA 
EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN 
PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MITÚ 

DEPARTAMENTO DEL VAUPÉS, UN PARQUE RECREO DEPORTIVO 
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO DEPARTAMENTO 
DEL VICHADA Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL 
MUNICIPIO DE PUERTO INÍRIDA DEPARTAMENTO DE GUAINÍA” -  

- Aprobar adenda a los términos de referencia de la convocatoria PAF-
MIB-I-081-2023 que tiene por objeto CONTRATAR LA 
“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 



 

 

 

 

 

  

Página 39 de 60 

 

Numero Fecha Temas tratados 

CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA “LA EJECUCIÓN DE 
LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS 
PRIORIZADAS, INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL NECESARIO 
PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS EN EL 
MUNICIPIO DE NECOCLÍ, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA” 

4 20/11/2023 - Aprobar los Estudios previos y Términos de referencia de la 
Convocatoria pública que tienen por objeto: CONTRATAR “LA 

EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN 
PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO SAN JOSE 
DEL GUAVIARE - DEPARTAMENTO DE GUAVIARE.”  

- Aprobar los Estudios previos y Términos de referencia de la 
Convocatoria pública que tienen por objeto: CONTRATAR LA 
“INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 

CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A “LA 
EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN 
PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO SAN JOSE 
DEL GUAVIARE - DEPARTAMENTO DE GUAVIARE.”  

- Aprobar los Estudios previos y Términos de referencia de la 
Convocatoria pública que tienen por objeto: CONTRATAR LA “LA 
EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN 

PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO EL MOLINO 
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA 

- Aprobar los Estudios previos y Términos de referencia de la 
Convocatoria pública que tienen por objeto: CONTRATAR LA 
“INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A “LA 

EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN 

PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO EL MOLINO 
- DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA” 

5 20/11/2023 - Aprobar y recomendar al Comité Fiduciario, la declaratoria de desierta 
de la convocatoria PAF-MIB-O-084-2023 que tiene por objeto 
CONTRATAR “LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y 

CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL 
MUNICIPIO DE MITÚ DEPARTAMENTO DEL VAUPÉS, UN PARQUE 
RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO 
CARREÑO DEPARTAMENTO DEL VICHADA Y UN PARQUE RECREO 
DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO INÍRIDA 
DEPARTAMENTO DE GUAINÍA”. 

6 05/12/2023 - Recomendar al Comité Fiduciario la Declaratoria de Desierta, con base 
en el Informe de Declaratoria de Desierta, de la Convocatoria No. PAF-
MIB-O-086-2023 que tiene por objeto: "CONTRATAR “LA 

EJECUCIÓNDE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE LAS 
OBRAS PRIORIZADAS, INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTOSOCIAL 
NECESARIOPARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO INTEGRALDE 

BARRIOS EN EL MUNICIPIO DE NECOCLÍ, DEPARTAMENTO DE 
ANTIOQUIA 

7 07/12/2023 - Recomendar al Comité Fiduciario la Declaratoria de Desierta, con base 
en el Informe de Declaratoria de Desierta, de la Convocatoria PAF-
MIB-O-085-2023, que tiene por objeto: CONTRATAR “LA EJECUCIÓN 
DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS 

PRIORIZADAS, INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL NECESARIO 
PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS EN 
LA COMUNA UNO DEL DISTRITO DE TURBO, DEPARTAMENTO DE 
ANTIOQUIA 
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8 21/12/2023 - Aprobar y recomendar al Comité Fiduciario la DECLARATORIA DE 
DESIERTA de la convocatoria PAF-MIB-O-109-2023 que tiene por 
objeto: CONTRATAR “LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y 
CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL 
MUNICIPIO SAN JOSE DEL GUAVIARE - DEPARTAMENTO DE 

GUAVIARE.” 

9 27/12/2023 - Aprobar los términos de referencia que tiene por objeto 
CONVOCATORIA PRIVADA “CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LOS 
ESTUDIOS, DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS 
PRIORIZADAS, INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL NECESARIO 
PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS EN 

LA COMUNA UNO DEL DISTRITO DE TURBO, DEPARTAMENTO DE 

ANTIOQUIA”  
- Aprobar los términos de referencia que tiene por objeto 

CONVOCATORIA PRIVADA “CONTRATAR LA “EJECUCIÓN DE LOS 
ESTUDIOS, DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS 
PRIORIZADAS, INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL NECESARIO 

PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS EN EL 
MUNICIPIO DE NECOCLÍ, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA” 

10 27/12/2023 - Aprobar y recomendar al Comité Fiduciario, la declaratoria de desierta 
de la convocatoria PAF-MIB-I-107-2023 que tiene por objeto 
CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) 

A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN 
PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE 
ARGELIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA, UN PARQUE RECREO 
DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAMANIEGO 

DEPARTAMENTO DE NARIÑO Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO 
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE TUMACO 

DEPARTAMENTO DE NARIÑO”. 

11 28/12/2023 - Aprobar el orden de elegibilidad y recomendar la adjudicación de la 
convocatoria PAF-MIB-O-110-2023, que tiene por objeto: CONTRATAR 
LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN 
PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO EL MOLINO 
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA””.   

12 28/12/2023 - Aprobar y recomendar al Comité Fiduciario, la declaratoria de desierta 
de la convocatoria PAF-MIB-I-080-2023 que tiene por objeto 
CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) 
A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN 
PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MITÚ 

DEPARTAMENTO DEL VAUPÉS, UN PARQUE RECREO DEPORTIVO 

UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO DEPARTAMENTO 
DEL VICHADA Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL 
MUNICIPIO DE PUERTO INÍRIDA DEPARTAMENTO DE GUAINÍA”. 

13 29/12/2023 - Aprobar el orden de elegibilidad y recomendar al  Comité Fiduciario la 

adjudicación de la convocatoria PAF-MIB-I-102-2023, que tiene por 
objeto CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL 
(ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, 
JURÍDICA Y TÉCNICA) A “LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y 
CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL 
MUNICIPIO EL MOLINO - DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA”. 

14 29/12/2023 - Aprobar los Estudios previos y Términos de referencia de la 
Convocatoria pública que tienen por objeto: CONTRATAR “LA 
EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN 
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PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO VALLE DEL 
GUAMUEZ - DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO.” 

- Aprobar los Estudios previos y Términos de referencia de la 
Convocatoria pública que tienen por objeto: CONTRATAR LA 
“INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 

CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A “LA 
EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN 
PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO VALLE DEL 
GUAMUEZ – DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO.” 

15 12/01/2024 - Aprobar los estudios previos y términos de referencia que tienen por 
objeto: CONTRATAR “ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN 

PARQUE  RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE 

QUIBDÓ EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ”. 

16 12/01/2024 - Aprobar los términos de referencia que tienen por objeto contratar la 
“LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN 
PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MITÚ 

DEPARTAMENTO DEL VAUPÉS, UN PARQUE RECREO DEPORTIVO 
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO DEPARTAMENTO 
DEL VICHADA Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL 
MUNICIPIO DE PUERTO INÍRIDA DEPARTAMENTO DE GUAINÍA.”   

17 15/01/2024 - Aprobar los estudios previos y términos de referencia que tienen por 
objeto: CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL 

(ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, 
JURÍDICA Y TÉCNICA) A “LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y 
CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL 
MUNICIPIO DE QUIBDÓ EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ.” 

18 24/01/2024 - Aprobar el orden de elegibilidad y adjudicación de la convocatoria PAF-

MIB-O-123-2023, que tiene por objeto: CONTRATAR “LA EJECUCIÓN 
DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS 
PRIORIZADAS, INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL NECESARIO 
PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS EN EL 
MUNICIPIO DE NECOCLÍ, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”.   

- Aprobar el orden de elegibilidad y adjudicación de la convocatoria PAF-
MIB-I-081-2023, que tiene por objeto: CONTRATAR LA 

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA “LA EJECUCIÓN DE 
LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS 
PRIORIZADAS, INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL NECESARIO 
PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS EN EL 
MUNICIPIO DE NECOCLÍ, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”. 

19 26/01/2024 - Aprobar y recomendar al Comité Fiduciario el orden de elegibilidad y 
adjudicación de la convocatoria No. PAF-MIB-O-126-2023 que tiene 

por objeto: CONTRATAR “LA EJECUCIÓN DE LOS ESTUDIOS, 
DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS, 
INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL NECESARIO PARA EL 
PROYECTO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS EN LA 

COMUNA UNO DEL DISTRITO DE TURBO, DEPARTAMENTO DE 
ANTIOQUIA”. 

- Aprobar y recomendar al Comité Fiduciario el orden de elegibilidad y 
adjudicación de la convocatoria No. PAF-MIB-I-079-2023 que tiene por 
objeto: CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y 
JURÍDICA PARA “LA EJECUCIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, Y 

CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS, INCLUIDO EL 
ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL NECESARIO PARA EL PROYECTO DE 
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MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS EN LA COMUNA UNO DEL 
DISTRITO DE TURBO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”. 

20 30/01/2024 - Aprobar los términos de referencia que tienen por objeto “CONTRATAR 
“INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 

CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA 
EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN 
PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MITÚ 
DEPARTAMENTO DEL VAUPÉS, UN PARQUE RECREO DEPORTIVO 
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO DEPARTAMENTO 
DEL VICHADA Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL 
MUNICIPIO DE PUERTO INÍRIDA DEPARTAMENTO DE GUAINÍA.”.   

21 02/02/2024 - Aprobar y recomendar al Comité Fiduciario el orden de elegibilidad y 

adjudicación de la convocatoria No. PAF-MIB-O-130-2023, que tiene 
por objeto: CONTRATAR “LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y 
CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL 
MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ - DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO.”   

- Aprobar y recomendar al Comité Fiduciario el orden de elegibilidad y 
adjudicación de la convocatoria No. PAF-MIB-I-126-2023, que tiene 
por objeto: CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL 
(ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, 
JURÍDICA Y TÉCNICA) A “LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y 
CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL 
MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ – DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO.” 

22 14/02/2024 - Aprobar la declaratoria de desierta de la convocatoria PAF-MIB-O-011-
2024 que tiene por objeto CONTRATAR “LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, 
DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO 
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MITÚ DEPARTAMENTO DEL VAUPÉS, 

UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE 

PUERTO CARREÑO DEPARTAMENTO DEL VICHADA Y UN PARQUE 
RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO INÍRIDA 
DEPARTAMENTO DE GUAINÍA.”   

23 16/02/2024 - Aprobar la recomendación de selección de contratista de la 
Convocatoria PAF-MIB-O-005-2024 que tienen por objeto: 
CONTRATAR “LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y 

CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL 
MUNICIPIO DE QUIBDÓ EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ” 

- Aprobar la recomendación de selección de contratista de la 
Convocatoria PAF-MIB-I-005-2024 que tienen por objeto:  
CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) 
A “LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN 

PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE QUIBDÓ 

EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ.” 

24 28/02/2024 - Aprobar el estudio previo y términos de referencia de la convocatoria 
privada que tiene por objeto  CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA 
INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, 

SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, 
DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO 
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ARGELIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA, 
UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE 
SAMANIEGO DEPARTAMENTO DE NARIÑO Y UN PARQUE RECREO 
DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO 
DEPARTAMENTO DE NARIÑO”. 

25 12/03/2024 - Aprobar los términos de referencia que tiene por objeto 
CONVOCATORIA PRIVADA PARA CONTRATAR “LA EJECUCIÓN DE 
ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO 
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DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO SAN JOSE DEL GUAVIARE - 
DEPARTAMENTO DE GUAVIARE.” (Presentado en comité de 
Contratación No. 35 de 27 de febrero de 2024)   

26 18/04/2024 - Se aprueba la declaratoria de desierta de la Convocatoria PAF-MIB-O-

039 2024, cuyo objeto es CONTRATAR “LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, 
DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE DE RECREO DEPORTIVO 
UBICADO EN EL MUNICIPIO SAN JOSE DEL GUAVIARE - 
DEPARTAMENTO DE GUAVIARE.”, según acta del 25 de abril de 2024.   

27 19/04/2024 - Aprobar el estudio previo y términos de referencia de la convocatoria 

privada que tiene por objeto CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LOS 
ESTUDIOS, DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS 
PRIORIZADAS, INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL NECESARIO 

PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS EN EL 
MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA. 

- Aprobar el estudio previo y términos de referencia de la convocatoria 
privada que tiene por objeto CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA 

TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, 
SOCIAL Y JURÍDICA PARA “LA EJECUCIÓN DE LOS ESTUDIOS, 
DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS, 
INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL NECESARIO PARA EL 
PROYECTO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS PARA UNA 
GENERACIÓN DE PAZ EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, 
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA” 

28 9/05/2024 - Aprobar adenda por la cual se modifica el estudio previo de la 
convocatoria PAF-MIB-I-043-2024 que tiene por objeto CONTRATAR 
LA “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA “LA EJECUCIÓN DE 

LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS 

PRIORIZADAS, INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL NECESARIO 
PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS EN EL 
MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA” 

29 14/05/2024 - Aprobar el estudio previo y términos de referencia de la convocatoria 
privada que tiene por objeto CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA 
INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, 

SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, 
DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO 
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ARGELIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA, 
UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE 
SAMANIEGO DEPARTAMENTO DE NARIÑO Y UN PARQUE RECREO 
DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO 
DEPARTAMENTO DE NARIÑO”. 

30 30/05/2024 - Aprobar los estudios previos y los términos de referencia que tiene por 

objeto CONTRATAR LA “LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y 
CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL 
MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO DEPARTAMENTO DEL VICHADA Y 
UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE 

PUERTO INÍRIDA DEPARTAMENTO DE GUAINÍA.” 
- Aprobar los estudios previos y los términos de referencia que tiene por 

objeto CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL 
(ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, 
JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y 
CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL 
MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO DEPARTAMENTO DEL VICHADA Y 

UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE 
PUERTO INÍRIDA DEPARTAMENTO DE GUAINÍA”. 



 

 

 

 

 

  

Página 44 de 60 

 

Numero Fecha Temas tratados 

31 17/06/2024 - Aprobar y recomendar al Comité Fiduciario, la declaratoria de desierta 
de la convocatoria PAF-MIB-I-048-2024 que tiene por objeto 
CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) 
A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN 

PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE 
ARGELIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA, UN PARQUE RECREO 
DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAMANIEGO 
DEPARTAMENTO DE NARIÑO Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO 
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO 
DEPARTAMENTO DE NARIÑO.” 

32 02/07/2024 

04/07/2024 

- Aprobar la recomendación de adjudicación de la convocatoria pública 

PAF-MIB-O-055-2024, cuyo objeto es: CONTRATAR “LA EJECUCIÓN 
DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS 
PRIORIZADAS, INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL NECESARIO 
PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS EN EL 
MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA” 

- Aprobar la recomendación de adjudicación de la convocatoria pública 
PAF-MIB-I-043-2024 cuyo objeto es: CONTRATAR LA 
“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA “LA EJECUCIÓN DE 
LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS 
PRIORIZADAS, INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL NECESARIO 
PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS EN EL 

MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.” 

33 03/07/2024 
04/07/2024 

- Aprobar el orden de elegibilidad y recomendar al Comité Fiduciario la 
adjudicación de la convocatoria PAF-MIB-O-075-2024 que tiene por 

objeto CONTRATAR “LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y 
CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL 

MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO DEPARTAMENTO DEL VICHADA Y 
UN PARQUE RECREO”. 

- Aprobar el orden de elegibilidad y recomendar al Comité Fiduciario la 
adjudicación de la convocatoria PAF-MIB-I-056-2024 que tiene por 
objeto CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL 
(ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, 
JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y 

CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL 
MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO DEPARTAMENTO DEL VICHADA Y 
UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE 
PUERTO INÍRIDA DEPARTAMENTO DE GUAINÍA”. 

34 18/07/2024 
05/08/2024 

- Aprobar y recomendar al Comité Fiduciario la CONTRATACIÓN 
DIRECTA–, del Contrato de Obra cuyo objeto consiste en Contratar “LA 

EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN 
PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO SAN JOSÉ 
DEL GUAVIARE DEPARTAMENTO DE GUAVIARE”.  

- Aprobar y recomendar al Comité Fiduciario la adjudicación de la 
CONVOCATORIA PÚBLICA –, del Contrato de Obra cuyo objeto consiste 
en Contratar “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, 

FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) 
A “LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN 
PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO SAN JOSE 
DEL GUAVIARE – DEPARTAMENTO DE GUAVIARE”. 

35 26/08/2024 
28/08/2024 

- APLICACIÓN DE CLÁUSULA VIGESIMO PRIMERA. - APREMIO AL 
CONSORCIO RECREOGUAJIRA, CONTRATISTA DEL CONTRATO DE 

OBRA No. 002-2024 (PAF-MIB-O-110-2023), POR VALOR DE 
VEINTIDOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL 
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OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON SETENTA Y CINCO 
CENTAVOS M/CTE ($22.782.859,75) - PROYECTO DE PARQUE RECREO 
DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO EL MOLINO DEPARTAMENTO 
DE LA GUAJIRA. 

36 26/09/2024 
27/09/2024 

- RATIFICACIÓN APREMIO HECHO EXIGIBLE AL CONTRATISTA 
CONSORCIO RECREOGUAJIRA - CONTRATO DE OBRA No. 002-2024 
(PAF-MIB-O-110-2023), POR VALOR DE VEINTIDOS MILLONES 
SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y 
NUEVE PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE 
($22.782.859,75) - PROYECTO DE PARQUE RECREO DEPORTIVO 
UBICADO EN EL MUNICIPIO EL MOLINO DEPARTAMENTO DE LA 

GUAJIRA  

37 07/10/2024 - PRÓRROGA POR VEINTE (20) DIAS CALENDARIO AL CONTRATO DE 
OBRA No. 002 DE 2024 (PAF-MIB-O-110-2023) Y PRÓRROGA POR 
VEINTE (20) DIAS CALENDARIO AL CONTRATO DE INTERVENTORIA 
No. 001 DE 2024 (PAF-MIB-I-102-2023), SIN ADICIÓN DE RECURSOS. 

38 11/10/2024 - Modificación de la cantidad de áreas e inclusión de ítems no previstos 
a ejecutar dentro del proyecto ESTUDIOS, DISEÑOS Y 
CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL 
MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ - DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, 
correspondiente al contrato 008-2024. 

- Modificación de la CLÁUSULA SÉPTIMA. -FORMA DE PAGO, EN EL 

LITERAL C) IMPLEMENTACIÓN DEL COMPONENTE SOCIAL – RUTA DE 
LA SOSTENIBILIDAD SOCIAL Y APROVECHAMIENTO ECONÓMICO. SIN 
ADICIÓN DE RECURSOS NI MODIFICACIÓN DE PLAZO. 

39 21/10/2024 - Modificación a la cláusula sexta “Valor del contrato”, a la cláusula 
séptima “Forma de pago” y el ajuste de áreas e inclusión de ítems no 

previstos dentro del proyecto Parque Recreo Deportivo en el municipio 
del Molino, departamento de La Guajira, correspondiente al contrato 
No. 002 de 2024, sin adición de recursos ni modificación del alcance y 
plazo del contrato. 

40 8/11/2024 

- Solicitud: Aprobar la modificación de la cantidad de las áreas a ejecutar 
dentro del proyecto Parque Recreo Deportivo ubicado en el municipio 

de Quibdó en el departamento de Chocó, correspondiente al contrato 
010-PAF-MIB-O-005-2024, precisando que no implica variación del 
valor o plazo del contrato. 

- Solicitud: Aprobar la modificación de la CLÁUSULA SÉPTIMA. – FORMA 
DE PAGO, literal C) PLAN DE GESTIÓN SOCIAL del contrato 010-PAF-
MIB-O-005-2024, en la etapa II, precisando que no implica variación 

del valor del componente social ni del valor total del contrato, Quibdó. 

41 8/11/2024 

- Solicitud: Aprobar la prórroga por cuarenta y cinco (45) días calendario 
del contrato de obra No. 010-PAF-MIB-O-005-2024, sin adición. 

Quibdó. 
- Solicitud: Aprobar la prórroga del contrato de interventoría No. 009-

PAF-MIB-I-005-2024 por cuarenta y cinco (45) días calendario y la 

adición por un valor de TREINTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS 
NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON OCHENTA 
CENTAVOS M/CTE ($33.209.729,80) IVA incluido, Este valor será con 
cargo a los recursos del CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1223 
DE 2023 que se encuentran en el PATRIMONIO AUTÓNOMO ALIADOS 
FINDETER PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE 
RECURSOS SUBCUENTA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS Y 

ESPACIO PÚBLICO CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL  3-1-114561 
DE 2023. Esta adición se pagará conforme lo establecido en la cláusula 
sexta de forma de pago del contrato de interventoría. 
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42 20/11/2024 

- Solicitud: INCLUSIÓN DE ITEMS NO PREVISTOS Y MODIFICACIÓN DE 
LA CLÁUSULA SÉPTIMA. - FORMA DE PAGO, EN EL LITERAL C) 
IMPLEMENTACIÓN DEL COMPONENTE SOCIAL – RUTA DE LA 
SOSTENIBILIDAD SOCIAL Y APROVECHAMIENTO ECONÓMICO, EN EL 
CONTRATO DE OBRA No. PAF-MIB-O-123-2023. SIN ADICIÓN DE 

RECURSOS NI MODIFICACIÓN DE PLAZO. Necoclí. 
- Solicitud: MODIFICACIÓN CLÁUSULA SÉPTIMA “FORMA DE PAGO”, EN 

EL LITERAL C) DEL COMPONENTE SOCIAL– RUTA DE LA 
SOSTENIBILIDAD SOCIAL Y APROVECHAMIENTO ECONÓMICO, EN EL 
CONTRATO DE OBRA No. PAF-MIB-O-126-2023, SIN ADICIÓN DE 
RECURSOS NI MODIFICACIÓN DE PLAZO. Turbo. 

43 4/12/2024 

- Solicitud: Aprobar la modificación de la CLÁUSULA SEXTA – VALOR 

DEL CONTRATO del contrato de obra No. 012-PAF-MIB-O-055-2024 
MIB Montería. 

- Solicitud: Aprobar la modificación de la CLÁUSULA SÉPTIMA. – FORMA 
DE PAGO, en lo referente a la IMPLEMENTACIÓN DEL COMPONENTE 
SOCIAL del contrato de obra No. 012-PAF-MIB-O-055-2024 MIB 

Montería. 

44 18/12/2024 

- Solicitud: SUSPENSION DEL CONTRATO DE OBRA No. 004 de 2024 Y 
DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 003 de 2024 al proyecto que 
tiene por objeto: “ESTUDIOS, DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE LAS 
OBRAS PRIORIZADAS, INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL 
NECESARIO PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE 

BARRIOS EN EL MUNICIPIO DE NECOCLÍ, DEPARTAMENTO DE 
ANTIOQUIA” POR UN TERMINO DE 17 DÍAS CALENDARIO INICIANDO 
EL 21 DE DICIEMBRE DE 2024 HASTA EL 6 DE ENERO DE 2025. 

- Solicitud: SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA No. 006 de 2024 Y 

DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 005 de 2024 al proyecto que 
tiene por objeto: “EJECUCIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, Y 

CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS, INCLUIDO EL 
ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL NECESARIO PARA EL PROYECTO DE 
MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS EN LA COMUNA UNO DEL 
DISTRITO DE TURBO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA” POR UN 
TERMINO DE 17 DÍAS CALENDARIO INICIANDO EL 21 DE DICIEMBRE 
DE 2024 HASTA EL 6 DE ENERO DE 2025. 

45 20/12/2024 

- Solicitud: Suspensión por quince (15) días calendario del contrato de 
obra No. 010-PAF-MIB-O-005-2024 desde el 23 de diciembre de 2024 
hasta el 6 de enero de 2024. Quibdó. 

- Solicitud: Suspensión por quince (15) días calendario del contrato de 
interventoría No. 009-PAF-MIB-I-005-2024 desde el 23 de diciembre 
de 2024 hasta el 6 de enero de 2024. Quibdó. 

46 24/12/2024 

- Solicitud: Dejar sin efectos el comité técnico no. 45 de conformidad a 

que se llevó a comité fiduciario, pero no hubo quorum. 
- Solicitud: Suspensión por quince (15) días calendario del contrato de 

obra No. 010-PAF-MIB-O-005-2024 a partir de la fecha de aprobación 
del comité. Quibdó. 

- Solicitud: suspensión por quince (15) días calendario del contrato de 

interventoría No. 009-PAF-MIB-I-005-2024 a partir de la fecha de 
aprobación del comité. Quibdó. 

47 27/12/2024 

-  Aprobar y recomendar al Comité Fiduciario la declaratoria desierta de 
la convocatoria privada que tiene por objeto: “CONTRATAR LA 
“INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA 

EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN 
PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE 
ARGELIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA, UN PARQUE RECREO 
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DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAMANIEGO 
DEPARTAMENTO DE NARIÑO Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO 
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE TUMACO 
DEPARTAMENTO DE NARIÑO”. 

48 14/01/2025 

- Prorrogar el plazo por quince (15) días calendario a la ETAPA 1 de 
estudios y diseños del contrato de obra 016-PAF-MIB-O-100-2024 
para el proyecto PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL 
MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, DEPARTAMENTO DE GUAVIARE, 
sin adición. 

- Prorrogar el plazo por quince (15) días calendario a la ETAPA 1 de 
estudios y diseños del contrato de interventoría 015-PAF-MIB-I-101-

2023 para el proyecto PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL 

MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, DEPARTAMENTO DE GUAVIARE. 
- Adicionar el contrato de interventoría 015-PAF-MIB-I-101-2023 en la 

suma de $9.123.383,00, valor que será asumido por el contratista de 
obra de conformidad con lo establecido en el numeral 22 de la 
CLAUSULA OCTAVA- Obligaciones generales del contratista del 

contrato de obra. 

49 21/01/2025 

- prórroga No. 2 por veinticinco (25) días calendario sin adición para el 
contrato de obra No. 010-PAF-MIB-O-005-2024 que tiene por objeto: 
EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN 
PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE QUIBDÓ 
EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ. 

- prórroga No. 2 por veinticinco (25) días calendario sin adición para el 
contrato de Interventoría No. 009-PAF-MIB-I-005-2024 para el 
proyecto que tiene por objeto: EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y 
CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL 

MUNICIPIO DE QUIBDÓ EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ 

50 27/01/2025 

- Solicitud: PARA EL CONTRATO DE OBRA NO. PAF-MIB-O-126-2023: 
SOLICITUD INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS, PRÓRROGA POR EL 
PLAZO DE ONCE (11) DÍAS CALENDARIO SIN ADICIÓN Y 
MODIFICACIÓN DE LA CLÁUSULA SEXTA (turbo, Antioquia). 

- Solicitud: PARA EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. PAF-MIB-I-
079-2023: SOLICITUD DE PRÓRROGA POR EL PLAZO DE ONCE (11) 
DÍAS CALENDARIO SIN ADICIÓN (turbo, Antioquia). 

- Solicitud: PARA EL CONTRATO DE OBRA No. PAF-MIB-O-123-2023: 
SOLICITUD DE INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS, PRÓRROGA POR 
EL PLAZO DE UN (1) MES Y QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO SIN 
ADICIÓN Y MODIFICACIÓN DE LA CLÁUSULA SEXTA(Necoclí). 

- Solicitud: PARA EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. PAF-MIB-I-
081-2023: SOLICITUD DE PRÓRROGA POR EL PLAZO DE UN (1) MES 
Y QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO Y ADICIÓN POR VALOR DE 

CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($45.000.000) CON 
CARGO A RECURSOS APORTADOS POR EL MUNICIPIO DE NECOCLÍ EN 
EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 0100 DE 
2023, CELEBRADO ENTRE FINDETER Y EL MUNICIPIO DE NECOCLÍ, 
ANTIOQUIA. 

51 14/02/2025 

- Solicitud: INCLUSIÓN DE ITEMS NO PREVISTOS PARA EL CONTRATO 
DE OBRA NO. PAF-MIB-O-126-2023 QUE TIENE POR OBJETO: 
“EJECUCIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE LAS 
OBRAS PRIORIZADAS, INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL 
NECESARIO PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE 
BARRIOS EN LA COMUNA UNO DEL DISTRITO DE TURBO, 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”- 

52 7/03/2025 
- INCLUSIÓN DE ITEMS NO PREVISTOS AL CONTRATO DE OBRA NO. 

PAF-MIB-O-123-2023 para el proyecto que tiene como objeto: 
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“ESTUDIOS, DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS 
PRIORIZADAS, INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL NECESARIO 
PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS EN EL 
MUNICIPIO DE NECOCLÍ, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.” 

53 20/03/2025 

- RECOMPOSICIÓN DE ÁREAS, INCLUSION DE ÍTEM NO PREVISTO -
COMPONENTE DEPORTIVO PARA EL PROYECTO PARQUE PUERTO 
INIRIDA, SIN ADICIÓN DE RECURSOS Y MODIFICACIÓN DE LA 
CLÁUSULA SÉPTIMA-FORMA DE PAGO DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL 
QUE HACE PARTE DEL CONTRATO DE OBRA No. 014- PAF-MIB-O-075-
2024. 

54 15/05/2025 

- SOLICITUD DE SUSPENSIÓN No.1 DEL CONTRATO DE 
INTERVENTORÍA No. 013- PAF-MIB-I-056-2024 POR EL TÉRMINO DE 

TREINTA (30) DÍAS O ANTES DE SUPERARSE LA CAUSAL QUE MOTIVA 
LA SUSPENSIÓN, PARA LOS PROYECTOS PARQUE RECREO 
DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE INÍRIDA, GUAINÍA Y 
PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO 

CARREÑO, VICHADA. 
- SOLICITUD DE SUSPENSIÓN No.1 DEL CONTRATO DE OBRA No. 014- 

PAF-MIB-O-075-2024 POR EL TÉRMINO DE TREINTA (30) DÍAS O 
ANTES DE SUPERARSE LA CAUSAL QUE MOTIVA LA SUSPENSIÓN, 
PARA LOS PROYECTOS PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL 
MUNICIPIO DE INÍRIDA, GUAINÍA Y PARQUE RECREO DEPORTIVO 
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO, VICHADA. 

55 30/05/2025 

- Prórroga No. 1 por el término de un (1) mes para la Etapa II del 
contrato de obra No. 016-PAF-MIB-O-100-2024 cuyo objeto es la “LA 
EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN 
PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO SAN JOSÉ 

DEL GUAVIARE - DEPARTAMENTO DE GUAVIARE”, sin adición de 

recursos. 
- Solicitud: Prórroga No. 1 por el término de un (1) mes y adición por 

un valor de QUINCE MILLONES DE PESOS ($15.000.000,00) para la 
Etapa II del contrato de interventoría No. 015- PAF-MIB-I-101-2023 
cuyo objeto es la “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) 
A “LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN 

PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO SAN JOSÉ 
DEL GUAVIARE – DEPARTAMENTO DE GUAVIARE”, con cargo a los 
recursos del contratista de obra CARLOS DARÍO RODRÍGUEZ 
GONZÁLEZ. 

- Solicitud: APLICACIÓN DE LA CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA. – 
APREMIO AL CONTRATISTA DE OBRA CARLOS DARÍO RODRÍGUEZ 
GONZÁLEZ – EN EL MARCO DEL CONTRATO DE OBRA No. 016-PAF-

MIB-O-100-2024 por valor de $60.270.565,23. 

56 19/06/2025 

- Solicitud: Prórroga por el término de un (01) mes y dieciocho días al 
contrato de obra No. 012-PAF-MIB-O-055- 2024, sin adición de 
recursos; es decir, desde el 22 de junio de 2025 hasta el 11 de agosto 
de 2025. Montería. 

- Solicitud: Prórroga por el término de un (01) mes y dieciocho días al 
contrato de interventoría No. 011-PAF[1]MIB-I-043-2024 y adición de 
recursos por valor de NOVENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS 
SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 
M/CTE ($ 96.465.475) con cargo a los recursos del contratista de obra 
DUMAR INGENIEROS S.A.S. Montería. 

 
 

57 
24/06/2025 

- Solicitud de suspensión No. 1 por el término de quince (15) días para 
la Etapa II del contrato de obra No. 016-PAF-MIB-O-100-2024 cuyo 
objeto es la “LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y 
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CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL 
MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL GUAVIARE - DEPARTAMENTO DE 
GUAVIARE”. 

- Solicitud de suspensión No. 1 por el término de quince (15) días para 
la Etapa II del contrato de interventoría No. 015- PAF-MIB-I-101-2023 

cuyo objeto es la “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) 
A “LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN 
PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO SAN JOSÉ 
DEL GUAVIARE – DEPARTAMENTO DE GUAVIARE”. 

58 27/06/2025 

- Solicitud: Suspensión No 2 del contrato de obra No. PAF-MIB-O-075-

2024 por el término de veinte (20) días o antes de superar la situación 

que motiva la suspensión, para los proyectos ubicados en los 
municipios de Puerto Inírida, Guainía y Puerto Carreño, Vichada, el 
cual iniciara una vez se cuente con la aprobación mediante comité 
técnico. 

- Solicitud: Suspensión No 2 del contrato de interventoría No. PAF-MIB-

I-056-2024, por el término de veinte (20) días o antes de superarse 
la situación que motiva la suspensión, para los proyectos ubicados en 
los municipios de Puerto Inírida y Puerto Carreño, el cual iniciara una 
vez se cuente con la aprobación mediante comité técnico. 

59 7/07/2025 

- Aprobar y recomendar al COMITÉ FIDUCIARIO el orden de elegibilidad 
y adjudicación de la convocatoria pública No. PAF-MIB-O-111-2023, 

que tiene por objeto: CONTRATAR “LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, 
DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO 
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ARGELIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA, 
UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE 

SAMANIEGO DEPARTAMENTO DE NARIÑO Y UN PARQUE RECREO 
DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO 

DEPARTAMENTO DE NARIÑO”. 
- Aprobar y recomendar al COMITÉ FIDUCIARIO la Contratación Directa 

que tiene por objeto: CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL 
(ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, 
JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y 
CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL 
MUNICIPIO DE ARGELIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA, UN PARQUE 

RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAMANIEGO 
DEPARTAMENTO DE NARIÑO Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO 
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO 
DEPARTAMENTO DE NARIÑO”. 

60 9/07/2025 

- Solicitud: prórroga a la suspensión No. 1 por el término de quince (15) 
días para la Etapa II del contrato de obra No. 016-PAF-MIB-O-100-

2024 cuyo objeto es la “LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y 
CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL 
MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL GUAVIARE - DEPARTAMENTO DE 
GUAVIARE”. 

- Solicitud: prórroga a la suspensión No. 1 por el término de quince (15) 
días para la Etapa II del contrato de interventoría No. 015- PAF-MIB-

I-101-2023 cuyo objeto es la “INTERVENTORÍA INTEGRAL 
(ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, 
JURÍDICA Y TÉCNICA) A “LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y 
CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL 
MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL GUAVIARE – DEPARTAMENTO DE 
GUAVIARE”. 

61 21/07/2025 
- Solicitud: ADICIÓN No. 1 POR VALOR DE $21.790.646,00 Y 

PRORROGA POR 15 DÍAS CALENDARIO AL CONTRATO DE OBRA No. 
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014- PAF-MIB-O-075-2024 PARA EL PROYECTO PARQUE RECREO 
DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE INÍRIDA, GUAINÍA.” 

- Solicitud: ADICIÓN No. 1 POR VALOR DE $ 8.332.787,00 Y PRORROGA 
POR 15 DÍAS CALENDARIO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 
013- PAF-MIB-I-056-2024 PARA EL PROYECTO PARQUE RECREO 

DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE INÍRIDA, GUAINÍA. 

62 8/08/2025 

- Solicitud: inclusión “ítems no previstos” en el contrato de obra No. 
012-PAF-MIB-O-055-2024 cuyo objeto es la “LA EJECUCIÓN DE LOS 
ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS 
PRIORIZADAS, INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL NECESARIO 
PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS EN EL 

MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA”, conforme 

a las justificaciones, los análisis de precios unitarios y las 
especificaciones técnicas validadas por la interventoría. 

63 14/08/2025 

- Solicitud: CIERRE Y ARCHIVO DEL PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN 
DE LA CLÁUSULA DE APREMIO ESTABLECIDA EN LA CLÁUSULA 

VIGÉSIMA PRIMERA. - APREMIO DEL CONTRATO DE OBRA No. 002-
2024 (PAF-MIB-O-110-2023) CUYO OBJETO ES “CONTRATAR LA 
EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN 
PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO EL MOLINO 
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA”. 

64 01/09/2025 

- Aprobar los Términos de Referencia que tienen por objeto: 

CONTRATAR LA “EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y 
CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL 
MUNICIPIO DE ARAUQUITA DEPARTAMENTO DE ARAUCA”.  

- Aprobar los Términos de Referencia que tienen por objeto: 
CONTRATAR “LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, 

FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) 

A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN 
PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE 
ARAUQUITA DEPARTAMENTO DE ARAUCAA” 

65 12/09/2025 

- Solicitud: PRORROGA POR 15 DIAS CALENDARIO AL CONTRATO DE 
OBRA No. 014- PAF-MIB-O-075-2024 PARA EL PROYECTO PARQUE 
RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO 

CARREÑO, VICHADA 
- Solicitud: PRORROGA POR 15 DIAS Y ADICION POR MAYOR 

PERMANENCIA No.1 POR VALOR DE $ 4.000.000,00 AL CONTRATO DE 
INTERVENTORÍA No. 013- PAF-MIB-I-056-2024 PARA EL PROYECTO 
PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO 
CARREÑO, VICHADA 

66 30/09/2025 

- PRORROGA No 2 POR 15 DIAS Y ADICION POR MAYOR PERMANENCIA 
No.2 POR VALOR DE $ 4.000.000,00 AL CONTRATO DE 

INTERVENTORÍA No. 013- PAF-MIB-I-056-2024 PARA EL PROYECTO 
PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO 
CARREÑO, VICHADA. 

- PRORROGA No 2 POR 15 DIAS CALENDARIO AL CONTRATO DE OBRA 

No. 014- PAF-MIB-O-075-2024 PARA EL PROYECTO PARQUE RECREO 
DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO, 
VICHADA. 

67 7/10/2025 

- Recomendar al COMITÉ FIDUCIARIO la declaratoria de desierta de la 
Convocatoria Publica No. PAF-MIB-I-060-2025, cuyo objeto es: 
CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, 

FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) 
A LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN 
DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE 
ARAUQUITA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.” 
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68 6/11/2025 

- Aprobar el orden de elegibilidad y recomendar al comité Fiduciario la 
adjudicación de la convocatoria PAF-MIB-O-054-2025, cuyo objeto es: 
CONTRATAR LA “EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y 
CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL 
MUNICIPIO DE ARAUQUITA DEPARTAMENTO DE ARAUCA”. 

69 26/11/2025 

- Aprobar los Estudios Previos y Términos de Referencia de la 
convocatoria pública que tiene por objeto: CONTRATAR 
“INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA 
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE UN 
PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE 

ARAUQUITA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.”  

70 22/12/2025 

- Recomendar al COMITÉ FIDUCIARIO la declaratoria de desierta de la 
Convocatoria Privada No. PAF-MIB-I-080-2025, cuyo objeto es: 
CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) 

A LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN 
DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE 
ARAUQUITA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.”   

71 31/01/2026 

- Aprobar el informe de contratación directa y recomendar al COMITÉ 
FIDUCIARIO la Contratación Directa que tiene por objeto realizar la 
“INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 

CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDI-CA Y TÉCNICA) A LA 
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE UN 
PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE 
ARAUQUITA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA”, con la UNIÓN TEMPORAL 
PARQUES DEPORTIVOS 2026, representada por el señor ROLANDO 

DAVID ACUÑA PÁEZ, identificado con C. C. No.79.351.166, e integrado 

por (i) INVERSIONES CCO SAS, con NIT. 900.737.150-5, representada 
por LEIDY JOHANNA DIAZ SARMIENTO, identificada con C. C. No. 
63.552.035 y con un porcentaje de participación del 40%, (ii) por MPT 
ASOCIADOS SAS, identificada con NIT 900.792.233-1, representada 
legalmente por CARLOS AUGUSTO PARRA SANCHEZ, identificado con 
C. C. No. 91.157.998 y con un porcentaje de participación del 30% y 
(iii) por INGENIEROS CONSULTORES Y DISTRIBUIDORES S.A.S. – 

DINCOD S.A.S., con NIT 900159353-3, representada legalmente por 
FERNANDO MEZA MORALES, identificado con C.C. 13544871 y con un 
porcentaje de participación del 30%, por el valor de la propuesta 
económica ajustada por redondeo, la cual corresponde a la suma de 
CIENTO NOVENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL 
SETECIENTOS NUEVE PESOS M/CTE. ($ 192.403.709,00), incluido IVA 
y todos los costos, gastos, impuestos y contribuciones de orden 

nacional y local en que deba incurrir el contratista para la ejecución 
del objeto contractual y honorarios. 

72 25/02/2026 

- Aprobar los términos de referencia de la Convocatoria Privada que 
tiene por objeto: CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL 
(ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, 

JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y 
LA CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN 
EL MUNICIPIO DE ARAUQUITA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA”. 

73 11/03/2026 

- Aprobar y recomendar la declaratoria de desierta de la Convocatoria 
Privada No. PAF-MIB-I-016-2026 que tiene por objeto: CONTRATAR 
LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 

CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA 
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE UN 
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Numero Fecha Temas tratados 

PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE 
ARAUQUITA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA”. 

74 31/03/2026 

- Aprobar los términos de referencia de la Convocatoria Pública que tiene 
por objeto: CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL 

(ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, 
JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y 
LA CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN 
EL MUNICIPIO DE ARAUQUITA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA”. 

 

4. INFORMACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIO AUTÓNOMO 
 

De acuerdo con lo estipulado en la cláusula octava del contrato – 

DESEMBOLSO RECURSOS OBJETO DE ADMINISTRACIÓN, se pactó lo 
siguiente:  
 
“(…) Los recursos se desembolsarán por EL MINISTERIO en los siguientes términos: 

 

a. En la vigencia 2023, la suma de QUINCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO 

MILLONES DE PESOS M/CTE ($15.235.000.000), incluido IVA y todos los costos 

e impuestos a que haya lugar, una vez se constituya el patrimonio autónomo, para 

lo cual FINDETER aportará la respectiva certificación de cuenta del Patrimonio 

Autónomo ante EL MINISTERIO amparados presupuestalmente mediante 

Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 73623 del 22 de febrero de 2023.  

 

b. Los recursos de la vigencia 2024, que ascienden a la suma de VEINTE MIL 

TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO 

MIL CIENTO CUARENTA PESOS M/CTE ($20.344.178.140), incluido IVA y 

todos los costos e impuestos a que haya lugar, será desembolsada así: (i) 

Mensualmente según los avances de los proyectos, previa presentación del informe 

de avance respectivo, reporte de los pagos efectuados con los debidos soportes en 

virtud de los contratos derivados, y recibo a satisfacción por parte de la supervisión, 

amparados mediante oficio radicado 2-2023-019465 del 24 de abril de 2023, 

mediante el cual el Ministerio de Hacienda y Crédito Público autorizó cupo de 

vigencias futuras ordinarias 2024. (…)”.  

  

Mediante el Otrosí No. 3 del 25 de septiembre de 2025, se adicionó el contrato en la 

suma de DIECISIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES CIENTO 

TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 

($17.395.139.694) M/CTE. 

 
Al respecto es preciso mencionar lo siguiente: 
 

- El día 28 de junio de 2023 se celebró entre la FINANCIERA DE 
DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER Y LA SOCIEDAD FIDUCIARIA 
DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A. – FIDUAGRARIA S.A., el 

CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN 
Y PAGOS No. 3-1- 114561. 
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- En la cláusula tercera del mencionado contrato se estableció: 
“CONSTITUCIÓN DEL FIDEICOMISO Y SEPARACIÓN PATRIMONIAL. - De 

conformidad con los artículos 1227, 1233 y 1238 del Código de Comercio, con la 

celebración del presente Contrato de Fiducia Mercantil y la transferencia de los 

bienes fideicomitidos, se constituye un FIDEICOMISO o PATRIMONIO AUTÓNOMO 

separado o especial, cuya finalidad se ha estipulado en este contrato. Este 

FIDEICOMISO actúa con plenos efectos de separación patrimonial frente al 

FIDEICOMITENTE y frente a los terceros.  

 

Para todos los efectos legales y contractuales a que haya lugar, el presente 

FIDEICOMISO se denominará PATRIMONIO AUTÓNOMO ALIADOS FINDETER 

PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS. (…)”. 

 

- En virtud de lo anterior, con la constitución del patrimonio autónomo se 
cumplió la condición para autorizar y realizar el desembolso por la suma 

de QUINCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS 
M/CTE ($15.235.000.000), el cual fue efectuado el 30 de agosto de 2023. 

 

- En cuanto a los recursos de la vigencia 2024 por la suma de 
$20.344.178.140, que corresponden a los recursos de la reserva de la 

vigencia 2025, estos fueron transferidos al patrimonio autónomo 
mediante dos desembolsos en la vigencia 2025. 
 

- Respecto de los recursos de la vigencia 2025 por la suma de 
$17.395.139.694, fueron desembolsados el 24 de marzo de 2026.  

 
4.1. EJECUCIÓN FINANCIERA 
 

A continuación, se presenta la información financiera del contrato 
interadministrativo No. 1223 de 2023 a 31 de marzo de 2026: 

 
- Asignación de Recursos 

 

ASIGNACIÓN DE RECURSOS VALOR 

ASIGNACION RECURSOS NACIÓN 2023 – 2024* $ 35.579.178.140 

ASIGNACION RECURSOS NACIÓN 2025** $ 17.395.139.694 

TOTAL RECURSOS ASIGNADOS 2023-2024-2025 $ 52.974.317.834 

Nota*: Según la cláusula NOVENA: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: El valor del presente contrato corresponde 
a la remuneración de servicios de asistencia técnica y administración por valor de $2.679.178.140 incluido IVA. 
Los recursos para la ejecución de los proyectos equivalen a la suma de $32.900.000.000 incluido IVA, para un 
total de $35.579.178.140 M/CTE. 
Nota**: Según la cláusula SEGUNDA del otrosí 3: ADICIONAR al CONTRATO en la suma de hasta DIECISIETE 
MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y 
CUATRO (17.395.139.694). El valor correspondiente a la adición de la remuneración de servicios de asistencia 
técnica y administración por valor de $1.207.139.694 incluido IVA. Los recursos adicionados para la ejecución de 
proyectos equivalen a la suma de $ 16.188.000.000 incluido IVA, para un total de $17.395.139.694 M/CTE. 
  

- Solicitud PAC - Giros  
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A la fecha se ha desembolsado al patrimonio autónomo el 100% de los recursos 
del contrato interadministrativo 1223 de 2023, según el siguiente detalle: 

 
- El 30 de agosto de 2023 se realizó el primer giro por valor de 

$15.235.000.000 (recursos asignados con CDP No. 73623 de 22 de febrero 
de 2023 y RP 282823 del 20 de junio de 2023).  
 

- En cuanto a los recursos de la vigencia 2024 por valor de $20.344.178.140 
respaldados con los CDP No. 78724 y el registro   presupuestal No. 11224 de 

fecha 6 de enero de 2024, constituidos como reserva presupuestal 2025, 
fueron desembolsados así: 
 

(i) El 8 de mayo de 2025, se realizó el giro por valor de 
$10.762.626.663,43. 

(ii) El 24 de junio de 2025 se realizó el giro de los recursos por valor de 
$9.581.551.476,51 con el fin de cumplir con los compromisos 
asumidos con la contratación derivada de los proyectos de MIB y EP.  

 

- El 24 de marzo de 2026 se realizó el giro de los recursos correspondiente a 
la adición del otrosí 3 por valor de $17.395.139.694, respaldados en los 

CDP No. 741725 y el registro presupuestal No. 154325 de fecha 18 de julio 
de 2025. 

 
CONCEPTO VALOR 

ASIGNACIÓN RECURSOS NACIÓN  $ 52.974.317.834 

Primer giro desembolsado el 30 de agosto de 2023 $ 15.235.000.000 

Segundo giro desembolsado el 8 de mayo de 2025 $10.762.626.663,43 

Tercer giro desembolsado el 24 de junio de 2025 $9.581.551.476,51 

Cuarto giro desembolsado el 24 de marzo de 2026 $17.395.139.694 

Total girado a corte 31 de marzo de 2026 $ 52.974.317.834 

Total pendiente de giro  $ 0 

 
Rendimientos financieros Recursos Nación 
 

RENDIMIENTOS GENERADOS VALOR 

Rendimientos financieros generados  $ 2.342.997.972,76 

Rendimientos reintegrados a la DTN a 31 de marzo de 2026 $ 2.272.007.195,20 

Rendimientos pendientes de giro a la DTN a 31 de marzo de 2026 $ 70.990.777,56 

 
- El Saldo según extractos de la Fiduciaria es el siguiente 

 
Saldos extractos bancarios a 31 de marzo de 2026: 

 

ÍTEM  No. CUENTA NOMBRE SALDO 

1 256-14443-7 
CUENTA DE AHORROS BANCO DE 

OCCIDENTE 
$25.119.755.065,46  
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ÍTEM  No. CUENTA NOMBRE SALDO 

TOTAL     $ 25.119.755.065,46 

 
• Pagos remuneración por asistencia técnica: 

 
Según lo establecido en la cláusula SEXTA: FORMA DE PAGO del contrato N° 

1223 de 2023, modificada mediante el Otrosí No. 3, los pagos de los servicios 
de asistencia técnica y administración de recursos se cancelan en los siguientes 
términos: 

 
“El MINISTERIO pagará los valores del presente contrato Interadministrativo a 

FINDETER correspondientes a la remuneración de servicios de asistencia técnica y 

administración, los cuales serán remunerados sobre y con los recursos que el 

MINISTERIO transfiera a través del esquema fiduciario constituido para el efecto, en 

los siguientes términos: 

 

Actividad 

Porcentaje del 

Valor del Servicio 

de Asistencia 

Técnica y 

Administración de 

Recursos 

Valor Total 

(Sin IVA) 

A la adjudicación de los Contratos 

Derivados 
25% 

 $               786.979.362

  

A la firma del Acta de Inicio de los 

Contratos Derivados 
15% 

 $               472.187.617

  

Al avance de ejecución del 20% de 

cada proyecto, certificado por la 

Interventoría y la Supervisión. 

10% 
 $               314.791.745

  

Al avance de ejecución del 40% de 

cada proyecto, certificado por la 

Interventoría y la Supervisión. 

10% 
 $               314.791.745

  

Al avance de ejecución del 60% de 

cada proyecto, certificado por la 

Interventoría y la Supervisión. 

10% 
 $               314.791.745

  

Al avance de ejecución del 80% de 

cada proyecto, certificado por la 

Interventoría y la Supervisión. 

10% 
 $               314.791.745

  

Al avance de ejecución del 100% de 

cada proyecto, certificado por la 

Interventoría y la Supervisión. 

10% 
 $               314.791.745

  

A la entrega del Informe Final 

incluida la liquidación de los 

contratos derivados. 

10% 
 $               314.791.745

  

SUBTOTAL  $         3.147.917.446  

IVA (19%)  $              738.400.388  

TOTAL COSTOS  $          3.886.317.834 

 

(…)”. 
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De acuerdo con lo anterior, se han realizado pagos por concepto de asistencia 
técnica, una vez se han adjudicado los contratos derivados, así: 
 

• Pagos asistencia técnica: 
 

A la fecha de corte del informe se han pagado las siguientes facturas por costos 
de asistencia técnica del contrato, así: 

 
Número de 

Factura  
Concepto Subtotal  Iva Total Factura 

FDTF - 5533 

COSTOS DE 

ASISTENCIA 

TÉCNICA JUNIO 
2024 

489.972.555 93.094.785 583.067.340 

FDTF - 5612 

COSTOS DE 
ASISTENCIA 

TÉCNICA AGOSTO 
2024 

162.525.812 30.879.904 193.405.716 

FDTF-5703 

COSTOS DE 
ASISTENCIA 

TÉCNICA OCTUBRE 
2024 

120.098.021 22.818.624  142.916.645  

FDTF - 5734 

COSTOS DE 
ASISTENCIA 

TÉCNICA 
NOVIEMBRE 2024 

118.729.384  22.558.583 141.287.967  

FDTF-5771 

COSTOS DE 
ASISTENCIA 

TÉCNICA 
DICIEMBRE 2024 

186.476.985   35.430.627  221.907.612 

FDTF-5879 

COSTOS DE 
ASISTENCIA 

TÉCNICA FEBRERO 
2025 

107.438.116 20.413.242 127.851.358 

FDTF-5965 

COSTOS DE 
ASISTENCIA 

TÉCNICA MAYO 

2025 

272.359.048 51.748.219 324.107.267 

FDTF 6018 
COBRO ASISTENCIA 

TECNICA 
AGOSTO 2025 

194.004.498 36.860.855,00 230.865.353 

FDTF 6049 
COBRO ASISTENCIA 

TECNICA 
SEPTIEMBRE 2025 

 
 137.548.160  

 
 26.134.150  

 
 163.682.310  

FDTF 6089 
COBRO ASISTENCIA 

TECNICA 
OCTUBRE 2025 

 
15.055.023 

  
2.860.454 

  
17.915.477 

FDTF 6241 
COBRO ASISTENCIA 

TECNICA 
ENERO 2026 

  

41.401.312  

  

7.866.249  

  

49.267.561  

Total   1.845.608.914  350.665.692,67  2.196.274.606,67  
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La remuneración asistencia técnica por proyectos de Espacio Público, se 
relaciona, así:  
 

Número de 
Factura  

Concepto Subtotal  Iva Total Factura 

FDTF - 5533 
COSTOS DE 

ASISTENCIA TÉCNICA 

JUNIO 2024 (PEP) 

90.330.135 17.162.726 107.492.861 

FDTF - 5612 
COSTOS DE 

ASISTENCIA TÉCNICA 

AGOSTO 2024 (PEP) 

37.637.556 7.151.136 44.788.692 

FDTF-5703 
COSTOS DE 

ASISTENCIA TÉCNICA 

OCTUBRE 2024 (PEP) 

45.165.067 8.581.363 53.746.430 

FDTF - 5734 

COSTOS DE 
ASISTENCIA TÉCNICA 

NOVIEMBRE 

2024(PEP) 

18.818.778 3.575.568 22.394.346 

FDTF-5771 
COSTOS DE 

ASISTENCIA TÉCNICA 

DICIEMBRE 2024(PEP) 

         
86.566.379  

           
16.447.612  

             
103.013.991 

FDTF-5879 
COSTOS DE 

ASISTENCIA TÉCNICA 

FEBRERO 2025 (PEP) 

7.527.510 1.430.226 8.957.736  

FDTF-5965 
COSTOS DE 

ASISTENCIA TÉCNICA 
MAYO 2025 (PEP) 

22.582.533 4.290.681 26.873.214  

FDTF 6018 COSTOS DE 
ASISTENCIA TÉCNICA 
AGOSTO 2025 (PEP) 

  
94.093.892,00  

  
17.877.839,48  

  
111.971.731,48  

FDTF 6049 COSTOS DE 
ASISTENCIA TÉCNICA 

SEPTIEMBRE 2025 

(PEP) 

 
37.637.555,00  

 
7.151.135,45  

 
44.788.690,45  

FDTF 6089 COSTOS DE 
ASISTENCIA TÉCNICA 
OCTUBRE 2025 (PEP) 

  
15.055.023  

 
 2.860.454  

  
17.915.477  

FDTF 6241 COSTOS DE 
ASISTENCIA TÉCNICA 

ENERO 2026 (PEP) 

 
 41.401.312  

 
 7.866.249  

 
49.267.561  

Total   496.815.740  94.394.990,58  591.210.730,58  

 

La remuneración asistencia técnica por proyectos de Mejoramiento Integral de 
Barrios, se relaciona, así:  

 
Número 

de 
Factura  

Concepto Subtotal  Iva Total Factura 

FDTF - 

5533 

COSTOS DE 
ASISTENCIA TÉCNICA 
JUNIO 2024 (PMIB) 

399.642.420 75.932.060 475.574.479 

FDTF - 
5612 

COSTOS DE 
ASISTENCIA TÉCNICA 
AGOSTO 2024 (PMIB) 

124.888.256 23.728.769 148.617.025 
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Número 

de 
Factura  

Concepto Subtotal  Iva Total Factura 

FDTF-
5703 

COSTOS DE 

ASISTENCIA TÉCNICA 
OCTUBRE 2024 (PMIB) 

74.932.954 14.237.261 89.170.215 

FDTF - 

5734 

COSTOS DE 
ASISTENCIA TÉCNICA 

NOVIEMBRE 
2024(PMIB) 

99.910.606 18.983.015 118.893.621 

FDTF-
5771 

COSTOS DE 

ASISTENCIA TÉCNICA 
DICIEMBRE 

2024(PMIB) 

99.910.606 18.983.015 118.893.621 

FDTF-
5879 

COSTOS DE 
ASISTENCIA TÉCNICA 
FEBRERO 2025 (PMIB) 

249.776.515 47.457.538 297.234.053 

FDTF-
5965 

COSTOS DE 

ASISTENCIA TÉCNICA 
MAYO 2025 (PMIB) 

99.910.606 18.983.015 118.893.621 

FDTF 

6018 

COSTOS DE 

ASISTENCIA TÉCNICA 
AGOSTO 2025 (PMIB) 

99.910.606 18.983.015 118.893.621 

FDTF 

6049 

COSTOS DE 

ASISTENCIA TÉCNICA 
SEPTIEMBRE 2025 

(PMIB) 

99.910.606 18.983.015 118.893.621 

FDTF 

6089 

COSTOS DE 

ASISTENCIA TÉCNICA 
OCTUBRE 2025 (PMIB) 

0  

0 

 

0 

FDTF 

6241 

COSTOS DE 

ASISTENCIA TÉCNICA 
ENERO 2026 (PMIB) 

 

0 

 

0 

 

0 

Total  1.348.793.174 256.270.703,09  1.605.063.876,09 

 
El total del valor pagado por concepto de remuneración asistencia técnica a 
Findeter según extracto bancario y reporte realizado al área contable de la 
Subdirección de Finanzas y Presupuesto del MVCT, asciende a 

$2.196.274.606,67. 

 
• Pagos Contratación Derivada: 

 

El total del valor pagado por concepto de contratación derivada según extracto 
bancario y reporte realizado al área contable de la Subdirección de Finanzas y 
Presupuesto del MVCT a 31 de marzo de 2026, asciende a 

$25.729.278.939,37, lo cual equivale al 52.41% del valor desembolsado. 
 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

5.1. Logros a la fecha: 
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Se han adelantado las actividades legales, presupuestales y técnicas necesarias 
para los procesos precontractuales y la selección de los contratistas para la 

ejecución de los estudios, diseños, obras e interventoría de los proyectos MIB y 
EP. Entre las principales actividades se destacan las siguientes: 

 
- Suscripción del contrato entre la FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL 

S.A. - FINDETER y LA SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO 

AGROPECUARIO S.A. – FIDUAGRARIA S.A., el CONTRATO DE FIDUCIA 
MERCANTIL IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS No. 3-1- 114561. 

  
- Suscripción de 16 convenios interadministrativos con los municipios 

priorizados por el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, para la ejecución 

de proyectos de MIB y EP. 
- Aprobación del Manual Operativo del Patrimonio Autónomo Aliados Findeter 

para la Asistencia Técnica y Administración de Recursos – SUBCUENTA 
MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS Y ESPACIO PÚBLICO. 
 

- Liquidación del proyecto MIB de Turbo, cumpliendo con las metas PND 
previstas. 

 
- Publicación de 6 procesos de diseño, obra e interventoría para proyectos MIB 

y 26 procesos de estudios, diseño, obra e interventoría para proyectos de 

Espacio público. 
 

- Adjudicación de 6 procesos de diseño, obra e interventoría para proyectos 
MIB y 12 procesos de diseño, obra e interventoría para proyectos de Espacio 
público. 

 
- Terminación de la etapa de obra de los proyectos de MIB (Turbo y Necoclí) y 

EP (El Molino, Valle del Guamuez, Quibdó, San José de Guaviare, Inírida y 
Puerto Carreño), previstos como parte del alcance del contrato. 

 

- Inclusión de dos nuevos proyectos MIB a desarrollarse en los municipios de 
Uribia y Cúcuta. 

 
5.2. Dificultades: 

 
- Atrasos en la contratación del proyecto de espacio público en el municipio de 

Arauquita, debido a la declaratoria de desierta de 3 procesos de contratación 

de la interventoría integral.  
 

- Demoras por parte de Findeter en la entrega de los perfiles técnicos 
definitivos para los proyectos MIB Uribia y Cúcuta argumentando 
incumplimientos de los municipios en la entrega de documentos requeridos 

para su validación, lo que ha impedido iniciar el proceso de contratación 
derivada respectivo. 

 
5.3. Recomendaciones:  
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- Dadas las demoras expuestas en los proyectos MIB Uribia y Cúcuta, se hace 

necesario ampliar el plazo contractual del contrato 1223/23 para cubrir los 
tiempos requeridos para ejecutar los diseños, obras y realizar la liquidación 

de los mismos. 
 

- Continuar con el esquema de seguimiento al cumplimiento de hitos y 

actividades previstas en el cronograma de cada proyecto, así como a la 
ejecución presupuestal. 

 
- Realizar seguimiento al proceso de liquidación de los contratos derivados de 

los proyectos MIB Necoclí y Monteria dado que su terminación se dio hace 

más de 6 meses. 
 

 
Atentamente, 
 

 

 

 

CLAUDIA ANDREA RAMÍREZ MONTILLA 

Directora de Espacio Urbano y Territorial 
Supervisora contrato  

 

Elaboró: Carolina Ma. González R. – Contratista  
 Omar Acevedo Castro – Contratista   
             Angélica Martín B – Contratista  

Jennifer Ramírez Donoso – Contratista   

Liz Carolina Rodríguez Beltrán – Contratista  

Revisó:  Claudia M. Dueñas V. - Contratista  
 

 

 


