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ACTA DE INICIO 
 

 

 
FECHA 

D M A 

FECHA INICIO 14 07 2026 

FECHA TERMINACIÓN 13 10 2026 

DEPENDENCIA SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA 

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.8729786 

FECHA SUSCRIPCIÓN 
DEL CONTRATO 

24 DE DICIEMBRE DE 2025 

OBJETO 

MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA CASA 
BLANCA A LA VEREDA PATIO BONITO SECTOR SAN JOAQUÍN DEL 
MUNICIPIO DE NEMOCÓN, CUNDINAMARCA EN MARCO DEL 
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO 
DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA-ICCU Y 
EL MUNICIPIO DE NEMOCÓN No. ICCU 1166 DE 2025 

CONTRATISTA J.R. FONSECA INGENIERIA S.A.S. 

IDENTIFICACIÓN 825.001.618-9 

REPRESENTANTE 
LEGAL 

JOSE RUBÉN FONSECA LÓPEZ 

IDENTIFICACIÓN C.C. 1.020.757.338 de Bogotá 

SUPERVISOR ARQ. ANDREA NATALY RODRÍGUEZ PENAGOS 

PLAZO DE EJECUCIÓN 
DEL CONTRATO 

TRES (03) MESES 

VALOR DEL CONTRATO 
CIENTO NOVENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL 
TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS MONEDA CORRIENTE 
($196.302.319,00) M/CTE 

APROBACIÓN DE 
PÓLIZAS 

14 DE JULIO DE 2026 

No CDP No. RP Código Imputación Presupuestal Valor 

924 1543 
23.24.2402.0600.24 

022.2402042.203.202 
4254860060.06 

104 
TRANSFERENCIAS DE 

CAPITAL DE OTRAS 
ENTIDADES DEL GOBIERNO 

GENERAL – CONVENIOS 
DEPARTAMENTALES 

$ 196.302.319,00 

Las partes firman la presente acta en la fecha arriba indicada, y dejan constancia que han revisado el 
clausulado del contrato, el mismo cumple para iniciar el proceso de ejecución. 

Dada en Nemocón a los 14 días de julio de 2026 

POR LA ADMINISTRACIÓN – SUPERVISIÓN POR EL CONTRATISTA 

 
 

 
 

  

ANDREA NATALY RODRÍGUEZ PENAGOS 
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E 

INFRAESTRUCTURA 

JOSE RUBÉN FONSECA LÓPEZ  
C.C. 1.020.757.338 de Bogotá 

REPRESENTANTE LEGAL 
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