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1. INTRODUCCIÓN 

 
El contrato No. 1223 de 2023 suscrito entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y La 

Financiera de Desarrollo Territorial S.A. cuyo Objeto es: “Prestar el servicio de asistencia 

técnica y administración de recursos para ejecutar los proyectos de Mejoramiento Integral de 

Barrios -PIMB y de Espacio Público -EP, en los municipios priorizados por el Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y Territorio, incluido el acompañamiento social necesario”, se celebra con el 

fin de satisfacer las necesidades definidas o evidenciadas en los estudios previos realizados 

por la dirección de Espacio urbano y Territorial del Ministerio. Estos estudios previos justifican 

y describen la necesidad de elaborar un contrato interadministrativo, en alianza con el 

Ministerio, que preste el servicio de asistencia técnica y administración de recursos para la 

ejecución de tres proyectos de Mejoramiento Integral de Barrios (MIB) y diez proyectos 

Espacio Público. 

De acuerdo con el documento Conpes 3604 de 2009, en el cual se definen los lineamientos 

para el Mejoramiento Integral de Barrios MIB, se deben crear estrategias que reduzcan la 

pobreza urbana, implementando acciones físicas, sociales, ambientales, económicas y 

jurídico-legales, que garanticen la integración e inclusión de asentamientos precarios 

existentes dentro de la estructura funcional y productiva de la ciudad.  

En consecuencia, se busca que el desarrollo de las actividades propuestas esté inmerso en 

los componentes, que forman parte de los lineamientos estipulados para la política de 

mejoramiento integral de barrios (MIB), descritos a continuación: 

• Ordenamiento territorial, legalización, regularización de barrios y procesos de 
reasentamientos. 

• Infraestructura básica y servicios públicos, redes de acueducto, alcantarillado 
pluvial y sanitario, redes de energía eléctrica, entre otras. 

• Obras y acciones de protección ambiental, arborización, control de erosión, 
estabilización de suelos y protección natural de taludes, recuperación y/o canales 
de drenaje de obras de mitigación de riesgo. 

• Accesibilidad y movilidad, vías de conexión del barrio. 
• Vivienda, coordinación de acciones e intervenciones con programas de 

mejoramiento de vivienda, titulación de predios y proceso de reasentamiento. 
• Espacio público y equipamientos, obras de espacio público del barrios y 

equipamientos vecinales. 
• Desarrollo social, acompañamiento social, planeación participativa, organización 

social, seguridad y convivencia. 

 
Dando cumplimiento a lo pactado en la cláusula Tercera: Obligaciones a cargo de Findeter, 

numeral 3.1. OBLIGACIONES GENERALES, acápite 3. Presentar el (los) informe (s) de las 

actividades realizadas durante el mes o periodo correspondiente y numeral 3.2.1 EN CUANTO 

A LA ASISTENCIA TÉCNICA acapite d. Gestión Contractual y Supervisión a la ejecución de 

los proyectos. (…) 

 



 

 

x. Presentar al MINISTERIO un informe de gestión mensual del contrato interadministrativo 

donde se incluya el avance de los proyectos de acuerdo con los informes de las interventorías, 

y el cual será entregado dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al mes que se 

reporta. (…) 

Procedemos a entregar el informe de gestión correspondiente al periodo 28 de junio a 31 de 

julio de 2023. 

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 
 

2.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 
 

Contrato 1223 de 2023 

Objeto 

Prestar el servicio de asistencia técnica y 
administración de recursos para ejecutar los 
proyectos de Mejoramiento Integral de Barrios -
PIMB y de Espacio Público -EP, en los 
municipios priorizados por el Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio, incluido el 
acompañamiento social necesario 

Contratante Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 

Contratista Financiera de Desarrollo Territorial FINDETER 

Fecha de suscripción 20 de junio de 2023 

Fecha de inicio 28 de junio de 2023 

Fecha de Terminación 31 de diciembre de 2024 

Municipios beneficiados 

1. Necoclí – Antioquia 
2. Turbo - Antioquia 
3. Argelia – Cauca 
4. Quibdó – Choco 
5. Inírida – Guainía 
6. San Jose del Guaviare – Guaviare 
7. El Molino – La Guajira 
8. Samaniego – Nariño 
9. San Andres de Tumaco - Nariño 
10. Valle del Guamuez – Putumayo 
11. Mitú – Vaupés 
12. Puerto Carreño - Vichada 

Aportantes y Aportes MVCT $35.579.178.140 

Valor Recursos Para Administrar $ 35.579.178.140 

Recursos para proyectos $ 32.900.000.000 

Valor Asistencia Técnica $2.679.178.140 

 

2.1.1 Personal vinculado en el proyecto 

 



 

 

Para el contrato 1223 de 2023 se presenta el siguiente esquema organizacional, con los 

profesionales asignados al mismo. Vale la pena aclarar que a través de la Vicepresidencia 

Técnica se cuenta con un equipo de profesionales para la ejecución de los proyectos, la cual 

cuenta con más de 200 profesionales de carácter multidisciplinario en áreas técnicas, 

jurídicas, financieras, administrativas, sociales, entre otras. 

 

2.1.2 Seguimiento pólizas 

 
Para el presente contrato y dando cumplimiento a lo estipulado en la cláusula Decimosexta: 

“Garantías”, del mismo, se cuenta con las pólizas que se relacionan a continuación, las cuales 

se actualizaron con el acta de inicio del contrato 

 

No. Cargo Profesión Nombre 

1 Vicepresidente Técnico 
Administrador de 

Empresas 
Martha Patricia Martínez 

2 Gerente de Infraestructura Ingeniero Civil  Wilmar Enrique Sepúlveda 

3 

Gerente de Desarrollo 

Territorial (E). Supervisor 

Contrato  

Economista Jorge Alexander Vargas 

4 

Especialista Mejoramiento 

Integral de Barrios. Gerencia 

Infraestructura 

Ingeniero Civil Andrés Lozada Herrera 

5 
Coordinador o gerente de los 

proyectos 
Arquitecta Mavic Xiomara Hernández 

6 
Gestor Mejoramiento Integral 

de Barrios. Gestor contrato  
Arquitecta Nally Yohana Amezquita  

7 Gestor Espacio Publico Ingeniero Civil Carlos Rene Tovar 

8 
Supervisor convenios – 

municipios MIB 
Arquitecta María Constanza Saade 

9 
Apoyo a la Supervisión 

Proyectos EP 
Arquitecta Ana María Ciro 

10 
Apoyo a la Supervisión 

Proyectos EP 
Ingeniero Civil Héctor Elías Lara 

11 
Abogado Contratación 

Derivada 
Abogado Diana Carolina Charry 

12 Abogado Abogado Jickson Stevens Rodríguez 

13 
Profesional Financiero. 

Fiducia 
Financiera 

Jeimy Nataly González 

Cárdenas  

14 Profesional Social Politóloga Nathalia Jiménez 

15 Apoyo Coordinación  Arquitecta Paula Ximena Orjuela 

16 Apoyo Administrativo 
Sharoon Vanessa 

Rodríguez 

17 Apoyo Administrativo Yesica Carolina Camacho 



 

 

Póliza de seguro de cumplimiento entidad estatal 

No. 33-44-101239702 

Amparos Porcentaje Valor Vigencias 

Cumplimiento del contrato 20% $535.835.628 14/06/2023 30/06/2025 

Pago de salarios, prestaciones sociales 

legales e indemnizaciones laborales 
5% $133.958.907 14/06/2023 30/06/2025 

 

2.2 COMPONENTES DEL CONTRATO 

 

El contrato cuenta con dos componentes, Mejoramiento Integral de Barrios MIB y 
Espacio Público, a continuación, se describen las actividades realizadas para cada 
uno de los componentes. 
 

2.2.1 Proyectos de Mejoramiento Integral. 

En la cláusula Segunda: ALCANCE AL OBJETO, se contempla la asistencia técnica y 
administración de tres proyectos de Mejoramiento Integral de Barrios (Bucaramanga, Turbo y 
Necoclí) se suscribieron convenios con los municipios de Turbo y Necoclí, sin embargo, con 
Bucaramanga no se suscribió, el municipio manifestó la no suscripción del mismo; se está a 
la espera del reemplazo por parte del MVCT. 
 

2.2.1.1 Información convenios 

Findeter, en conformidad con el numeral 3.2.1 de la cláusula Tercera, que indica: “Suscribir 
los convenios con los municipios priorizados y ejercer la supervisión de los mismos”. Suscribió 
los convenios que se relacionan a continuación: 

 

Convenio 0082 de 2023 

Municipio Turbo - Antioquia 

Objeto 

Aunar esfuerzos técnicos y administrativos para la ejecución de un 
proyecto de mejoramiento integral de barrios en el municipio de 
Turbo, en sus fases de estudios, diseños definitivos y construcción 
de obras que sean priorizadas y el acompañamiento social 
necesario en cada una de las fases del proyecto. 

Alcance 

Realizar las actividades necesarias para la ejecución del proyecto 
de mejoramiento integral de barrios en la comuna uno del Distrito 
de Turbo Antioquia, en sus fases de estudios y diseños definitivos 
y construcción de las obras que sean priorizadas por el Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio conjuntamente con Findeter.  
 
Incluirá componentes como estudios, diseños y construcción de 
obra. Adicional a esto, se incluye el desarrollo de un componente 
social durante la ejecución del proyecto. Se desarrollarán obras que 
incluyan la recuperación y pavimentación de las vías, construcción 



 

 

Convenio 0082 de 2023 

y/o rehabilitación de vías, de ciclorrutas y andenes; construcción de 
parques, espacio público y acompañamiento o gestión social. 
 

Plazo 

El plazo de ejecución será el plazo de ejecución del proyecto de 
mejoramiento integral de barrios objeto del presente convenio y 
cuatro (4) meses más contados a partir del día siguiente a la fecha 
en que se haya liquidado el último de los contratos celebrados para 
para tales efectos. En todo caso, el plazo no podrá exceder el del 
Contrato Interadministrativo No.1223 de 2023 suscrito entre 
FINDETER y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.  

Aportantes y 
Aportes 

La ENTIDAD TERRITORIAL aportará la totalidad de los recursos 
que se generen para la consecución de los permisos, licencias y 
autorizaciones que sean solicitados por el contratista para la 
ejecución del proyecto y que se encuentren a cargo de la ENTIDAD 
TERRITORIAL. 

Supervisores 

Municipio: El municipio a la fecha no ha designado al supervisor 
técnico y supervisor social para el proyecto. 

Findeter: Arquitecta María Constanza Saade Rivera. Designada 
como supervisora mediante comunicado del 29 de junio de 2023. 

 
 

No. Convenio 0100 de 2023 

Municipio Necoclí - Antioquia 

Objeto 

Aunar esfuerzos técnicos y administrativos para la ejecución de un 
proyecto de mejoramiento integral de barrios en el municipio de 
Necoclí, en sus fases de estudios, diseños definitivos y 
construcción de obras que sean priorizadas y el acompañamiento 
social necesario en cada una de las fases del proyecto. 

Alcance 

Realizar las actividades necesarias para la ejecución del proyecto 
de mejoramiento integral de barrios de Paz en el municipio de 
Necoclí Antioquia, en sus fases de estudios y diseños definitivos y 
construcción de las obras que sean priorizadas por el Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio conjuntamente con Findeter. 
 
Incluirá componentes como estudios, diseños y construcción de 
obra. Adicional a esto, se incluye el desarrollo de un componente 
social durante la ejecución del proyecto. Se desarrollarán obras 
que incluyan la recuperación y pavimentación de las vías, 
construcción y/o rehabilitación de vías, de ciclorrutas y andenes; 
construcción de parques, espacio público y acompañamiento o 
gestión social. 

Plazo 

El plazo de ejecución será el plazo de ejecución del proyecto de 
mejoramiento integral de barrios objeto del presente convenio y 
cuatro (4) meses más contados a partir del día siguiente a la fecha 
en que se haya liquidado el último de los contratos celebrados para 
para tales efectos. En todo caso, el plazo no podrá exceder el del 



 

 

No. Convenio 0100 de 2023 

Contrato Interadministrativo No.1223 de 2023 suscrito entre 
FINDETER y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.  

Aportantes y 
Aportes 

La ENTIDAD TERRITORIAL aportará la totalidad de los recursos 
que se generen para la consecución de los permisos, licencias y 
autorizaciones que sean solicitados por el contratista para la 
ejecución del proyecto y que se encuentren a cargo de la ENTIDAD 
TERRITORIAL. 

Supervisores 

Municipio: El municipio a la fecha no ha designado al supervisor 
técnico y supervisor social para el proyecto. 

Findeter:  Arquitecta María Constanza Saade Rivera. Designada 
como supervisora mediante comunicado del 29 de junio de 2023. 

 

2.2.1.2 Personal vinculado  
 
A la fecha los Municipios de Turbo y Necoclí no han designado a los supervisores técnicos y 
sociales de los convenios, se remitió oficio con radicado No. 2202351306973 del 24 de julio 
al Municipio de Turbo y con No. 2202351306960 de la misma fecha al municipio de Necoclí 
solicitando esta información. Sin embargo, no se recibió respuesta. 

 

2.2.2 Proyectos de espacio Público 
 
En la cláusula Segunda: ALCANCE AL OBJETO, se contempla la asistencia técnica y 
administración de recursos para diez (10) proyectos de Espacio Público (Parques 
Recreodeportivos) en los municipios de Puerto Carreño, San José del Guaviare, Mitú, Puerto 
Inírida, Samaniego, Guapi, López de Micay, Timbiquí y Quibdó (2 proyectos), o los municipios 
que resulten según la viabilización de los lotes, manteniéndose en todo caso el número de 
proyectos mencionados.  
 
Conforme a la verificación realizada por el Ministerio de la información de los proyectos en los 
municipios de Guapi, López de Micay, Timbiquí y Quibdó (1 proyecto), estos no cumplen con 
lo requerido para viabilizar y por ende fueron remplazados por el Ministerio por los siguientes 
municipios según la priorización previamente realizada: Tumaco, Argelia, Valle del Guamuez, 
y El Molino.  
 

2.2.2.1 Información de los convenios derivados. 
 

Findeter, en conformidad con el numeral 3.2.1 de la cláusula Tercera, que indica: “Suscribir 

los convenios con los municipios priorizados y ejercer la supervisión de los mismos”. Suscribió 

los convenios que se relacionan a continuación: 

 

Convenio 0105 de 2023 

Municipio Quibdó - Chocó 

Objeto 
Aunar esfuerzos técnicos y administrativos para la 
ejecución del proyecto de espacio público “Parque Recreo 
Deportivo (PRD)” en el municipio de Quibdó, Chocó, en sus fases 



 

 

Convenio 0105 de 2023 

Municipio Quibdó - Chocó 

de estudios, diseños definitivos y construcción con el 
acompañamiento social necesario en cada una de las fases del 
proyecto. 

Alcance 

Realizar las actividades necesarias para la ejecución del proyecto 
de Espacio Público, Parque recreo deportivo (PRD) en el municipio 
de Quibdó Chocó, en sus fases de estudios y diseños definitivos y 
construcción, incluida la gestión social necesaria, con su 
correspondiente interventoría integral, con el fin de contribuir a 
mejorar las condiciones físicas y sociales a través de mejoras en 
su infraestructura urbana y la oferta de servicios sociales. 

Plazo 

El plazo de ejecución del presente convenio será el plazo de 
ejecución del proyecto de Espacio Público objeto del mismo y 
cuatro (4) meses más contados a partir del día siguiente a la fecha 
en que se haya liquidado el último de los contratos celebrados para 
para tales efectos. En todo caso, el plazo no podrá exceder el del 
Contrato Interadministrativo No.1223 del 20 de junio del 2023 
suscrito entre FINDETER y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio 

Aportantes y 
Aportes 

El ENTE TERRITORIAL, pondrá a disposición de FINDETER el 
predio o predios previamente postulados de manera formal por el 
ente territorial y que cuenten con la viabilización técnica y jurídica 
por parte de FINDETER. La ENTIDAD TERRITORIAL aportará la 
totalidad de los recursos que se generen para la consecución de 
los permisos, licencias y autorizaciones que sean solicitados por el 
contratista para la ejecución del proyecto y que se encuentren a 
cargo de la ENTIDAD TERRITORIAL. 

Supervisores 

Municipio: El municipio a la fecha no ha designado al supervisor 
técnico y supervisor social para el proyecto. 

Findeter: Gerente de Infraestructura 

 

Convenio 0098 de 2023 

Municipio Argelia - Cauca 

Objeto 

Aunar esfuerzos técnicos y administrativos para la ejecución del 
proyecto de espacio público “Parque Recreo Deportivo (PRD)” en 
el municipio de Argelia Cauca, en sus fases de estudios, diseños 
definitivos y construcción con el acompañamiento social necesario 
en cada una de las fases del proyecto. 

Alcance 

Realizar las actividades necesarias para la ejecución del proyecto 
de Espacio Público, Parque recreo deportivo (PRD) en el municipio 
de Argelia Cauca, en sus fases de estudios y diseños definitivos y 
construcción, incluida la gestión social necesaria, con su 
correspondiente interventoría integral, con el fin de contribuir a 
mejorar las condiciones físicas y sociales a través de mejoras en 
su infraestructura urbana y la oferta de servicios sociales. 

Aportantes y 
Aportes 

El ENTE TERRITORIAL, pondrá a disposición de FINDETER el 
predio o predios previamente postulados de manera formal por el 



 

 

ente territorial y que cuenten con la viabilización técnica y jurídica 
por parte de FINDETER. La ENTIDAD TERRITORIAL aportará la 
totalidad de los recursos que se generen para la consecución de 
los permisos, licencias y autorizaciones que sean solicitados por el 
contratista para la ejecución del proyecto y que se encuentren a 
cargo de la ENTIDAD TERRITORIAL. 

Plazo 

El plazo de ejecución del presente convenio será el plazo de 
ejecución del proyecto de Espacio Público objeto del mismo y 
cuatro (4) meses más contados a partir del día siguiente a la fecha 
en que se haya liquidado el último de los contratos celebrados para 
para tales efectos. En todo caso, el plazo no podrá exceder el del 
Contrato Interadministrativo No.1223 del 20 de junio del 2023 
suscrito entre FINDETER y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio. 

Supervisores 

Municipio: El municipio a la fecha no ha designado al supervisor 
técnico y supervisor social para el proyecto. 

Findeter: Gerente de Infraestructura 

 

Convenio 0102 de 2023 

Municipio Puerto Inírida- Guainía 

Objeto Aunar esfuerzos técnicos y administrativos para la ejecución del 
proyecto de espacio público “Parque Recreo Deportivo (PRD)” en 
el municipio de Inírida Guainía, en sus fases de estudios, diseños 
definitivos y construcción con el acompañamiento social 
necesario en cada una de las fases del proyecto 

Alcance Realizar las actividades necesarias para la ejecución del proyecto 
de Espacio Público, Parque recreo deportivo (PRD) en el municipio 
de Inírida Guainía, en sus fases de estudios y diseños definitivos y 
construcción, incluida la gestión social necesaria, con su 
correspondiente interventoría integral, con el fin de contribuir a 
mejorar las condiciones físicas y sociales a través de mejoras en 
su infraestructura urbana y la oferta de servicios sociales. 

Aportantes y 
Aportes 

El ENTE TERRITORIAL, pondrá a disposición de FINDETER el 
predio o predios previamente postulados de manera formal por el 
ente territorial y que cuenten con la viabilización técnica y jurídica 
por parte de FINDETER. La ENTIDAD TERRITORIAL aportará la 
totalidad de los recursos que se generen para la consecución de 
los permisos, licencias y autorizaciones que sean solicitados por el 
contratista para la ejecución del proyecto y que se encuentren a 
cargo de la ENTIDAD TERRITORIAL. 

Plazo 

El plazo de ejecución del presente convenio será el plazo de 
ejecución del proyecto de Espacio Público objeto del mismo y 
cuatro (4) meses más contados a partir del día siguiente a la fecha 
en que se haya liquidado el último de los contratos celebrados para 
para tales efectos. En todo caso, el plazo no podrá exceder el del 
Contrato Interadministrativo No.1223 del 20 de junio del 2023 



 

 

Convenio 0102 de 2023 

suscrito entre FINDETER y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio.  
Para los contratos de interventoría se tendría para la etapa de 
ejecución 2 meses más, para el proceso de liquidación 

Supervisores Municipio: El municipio a la fecha no ha designado al supervisor 
técnico y supervisor social para el proyecto.  

Findeter: Gerente de Infraestructura 

 

Convenio 0107 de 2023 

Municipio San José del Guaviare - Guaviare 

Objeto Aunar esfuerzos técnicos y administrativos para la ejecución del 
proyecto de espacio público “Parque Recreo Deportivo (PRD)” en 
el municipio de San José del Guaviare, en sus fases de estudios, 
diseños definitivos y construcción con el acompañamiento social 
necesario en cada una de las fases del proyecto 

Alcance Realizar las actividades necesarias para la ejecución del proyecto 
de Espacio Público, Parque recreo deportivo (PRD) en el municipio 
de San José del Guaviare en sus fases de estudios y diseños 
definitivos y construcción, incluida la gestión social necesaria, con 
su correspondiente interventoría integral, con el fin de contribuir a 
mejorar las condiciones físicas y sociales a través de mejoras en 
su infraestructura urbana y la oferta de servicios sociales. 

Aportantes y 
Aportes 

El ENTE TERRITORIAL, pondrá a disposición de FINDETER el 
predio o predios previamente postulados de manera formal por el 
ente territorial y que cuenten con la viabilización técnica y jurídica 
por parte de FINDETER. La ENTIDAD TERRITORIAL aportará la 
totalidad de los recursos que se generen para la consecución de 
los permisos, licencias y autorizaciones que sean solicitados por el 
contratista para la ejecución del proyecto y que se encuentren a 
cargo de la ENTIDAD TERRITORIAL. 

Plazo El plazo de ejecución del presente convenio será el plazo de 
ejecución del proyecto de Espacio Público objeto del mismo y 
cuatro (4) meses más contados a partir del día siguiente a la fecha 
en que se haya liquidado el último de los contratos celebrados para 
para tales efectos. En todo caso, el plazo no podrá exceder el del 
Contrato Interadministrativo No.1223 del 20 de junio del 2023 
suscrito entre FINDETER y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio. 
Para los contratos de interventoría se tendría para la etapa de 
ejecución 2 meses más, para el proceso de liquidación 

Supervisores Municipio: El municipio a la fecha no ha designado al supervisor 
técnico y supervisor social para el proyecto. 

Findeter: Gerente de Infraestructura 

 



 

 

Convenio 0104 de 2023 

Municipio El Molino - Guajira 

Objeto Aunar esfuerzos técnicos y administrativos para la ejecución del 
proyecto de espacio público “Parque Recreo Deportivo (PRD)” en 
el municipio de El Molino, Guajira, en sus fases de estudios, 
diseños definitivos y construcción con el acompañamiento social 
necesario en cada una de las fases del proyecto 

Alcance Realizar las actividades necesarias para la ejecución del proyecto 
de Espacio Público, Parque recreo deportivo (PRD) en el municipio 
de El Molino Guajira en sus fases de estudios y diseños definitivos 
y construcción, incluida la gestión social necesaria, con su 
correspondiente interventoría integral, con el fin de contribuir a 
mejorar las condiciones físicas y sociales a través de mejoras en 
su infraestructura urbana y la oferta de servicios sociales. 

Aportantes y 
Aportes 

El ENTE TERRITORIAL, pondrá a disposición de FINDETER el 
predio o predios previamente postulados de manera formal por el 
ente territorial y que cuenten con la viabilización técnica y jurídica 
por parte de FINDETER. La ENTIDAD TERRITORIAL aportará la 
totalidad de los recursos que se generen para la consecución de 
los permisos, licencias y autorizaciones que sean solicitados por el 
contratista para la ejecución del proyecto y que se encuentren a 
cargo de la ENTIDAD TERRITORIAL. 

Plazo El plazo de ejecución del presente convenio será el plazo de 
ejecución del proyecto de Espacio Público objeto del mismo y 
cuatro (4) meses más contados a partir del día siguiente a la fecha 
en que se haya liquidado el último de los contratos celebrados para 
para tales efectos. En todo caso, el plazo no podrá exceder el del 
Contrato Interadministrativo No.1223 del 20 de junio del 2023 
suscrito entre FINDETER y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio 

Supervisores 

Municipio: El municipio a la fecha no ha designado al supervisor 
técnico y supervisor social para el proyecto. 

Findeter: Gerente de Infraestructura 

 

Convenio 0106 de 2023 

Municipio Samaniego - Nariño 

Objeto Aunar esfuerzos técnicos y administrativos para la ejecución del 
proyecto de espacio público “Parque Recreo Deportivo (PRD)” en 
el municipio de Samaniego - Nariño, en sus fases de estudios, 
diseños definitivos y construcción con el acompañamiento social 
necesario en cada una de las fases del proyecto 

Alcance Realizar las actividades necesarias para la ejecución del proyecto 
de Espacio Público, Parque recreo deportivo (PRD) en el municipio 
de Samaniego Nariño en sus fases de estudios y diseños 
definitivos y construcción, incluida la gestión social necesaria, con 
su correspondiente interventoría integral, con el fin de contribuir a 



 

 

Convenio 0106 de 2023 

mejorar las condiciones físicas y sociales a través de mejoras en 
su infraestructura urbana y la oferta de servicios sociales. 

Aportantes y 
Aportes 

El ENTE TERRITORIAL, pondrá a disposición de FINDETER el 
predio o predios previamente postulados de manera formal por el 
ente territorial y que cuenten con la viabilización técnica y jurídica 
por parte de FINDETER. La ENTIDAD TERRITORIAL aportará la 
totalidad de los recursos que se generen para la consecución de 
los permisos, licencias y autorizaciones que sean solicitados por el 
contratista para la ejecución del proyecto y que se encuentren a 
cargo de la ENTIDAD TERRITORIAL. 

Plazo El plazo de ejecución del presente convenio será el plazo de 
ejecución del proyecto de Espacio Público objeto del mismo y 
cuatro (4) meses más contados a partir del día siguiente a la fecha 
en que se haya liquidado el último de los contratos celebrados para 
para tales efectos. En todo caso, el plazo no podrá exceder el del 
Contrato Interadministrativo No.1223 del 20 de junio del 2023 
suscrito entre FINDETER y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio 

Supervisores Municipio: El municipio a la fecha no ha designado al supervisor 
técnico y supervisor social para el proyecto. 

Findeter: Gerente de infraestructura 

 

Convenio 0108 de 2023 

Municipio Tumaco - Nariño 

Objeto Aunar esfuerzos técnicos y administrativos para la ejecución del 
proyecto de espacio público “Parque Recreo Deportivo (PRD)” en el 
municipio de Tumaco - Nariño, en sus fases de estudios, diseños 
definitivos y construcción con el acompañamiento social necesario 
en cada una de las fases del proyecto 

Alcance Realizar las actividades necesarias para la ejecución del proyecto 
de Espacio Público, Parque recreo deportivo (PRD) en el municipio 
de Tumaco Nariño en sus fases de estudios y diseños definitivos y 
construcción, incluida la gestión social necesaria, con su 
correspondiente interventoría integral, con el fin de contribuir a 
mejorar las condiciones físicas y sociales a través de mejoras en su 
infraestructura urbana y la oferta de servicios sociales. 

Aportantes y 
Aportes 

El ENTE TERRITORIAL, pondrá a disposición de FINDETER el 
predio o predios previamente postulados de manera formal por el 
ente territorial y que cuenten con la viabilización técnica y jurídica 
por parte de FINDETER. La ENTIDAD TERRITORIAL aportará la 
totalidad de los recursos que se generen para la consecución de los 
permisos, licencias y autorizaciones que sean solicitados por el 
contratista para la ejecución del proyecto y que se encuentren a 
cargo de la ENTIDAD TERRITORIAL. 

Plazo El plazo de ejecución del presente convenio será el plazo de 
ejecución del proyecto de Espacio Público objeto del mismo y cuatro 



 

 

Convenio 0108 de 2023 

(4) meses más contados a partir del día siguiente a la fecha en que 
se haya liquidado el último de los contratos celebrados para para 
tales efectos. En todo caso, el plazo no podrá exceder el del 
Contrato Interadministrativo No.1223 del 20 de junio del 2023 
suscrito entre FINDETER y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio 

Supervisores Municipio: El municipio a la fecha no ha designado al supervisor 
técnico y supervisor social para el proyecto. 

Findeter: Gerente de infraestructura 

 

Convenio 0109 de 2023 

Municipio Valle del Guamuez - Putumayo 

Objeto 

Aunar esfuerzos técnicos y administrativos para la ejecución del 
proyecto de espacio público “Parque Recreo Deportivo (PRD)” en 
el municipio de Valle del Guamuez - Putumayo, en sus fases de 
estudios, diseños definitivos y construcción con el 
acompañamiento social necesario en cada una de las fases del 
proyecto 

Alcance 

Realizar las actividades necesarias para la ejecución del proyecto 
de Espacio Público, Parque recreo deportivo (PRD) en el municipio 
de Valle del Guamuez Putumayo en sus fases de estudios y 
diseños definitivos y construcción, incluida la gestión social 
necesaria, con su correspondiente interventoría integral, con el fin 
de contribuir a mejorar las condiciones físicas y sociales a través 
de mejoras en su infraestructura urbana y la oferta de servicios 
sociales. 

Aportantes y 
Aportes 

El ENTE TERRITORIAL, pondrá a disposición de FINDETER el 
predio o predios previamente postulados de manera formal por el 
ente territorial y que cuenten con la viabilización técnica y jurídica 
por parte de FINDETER. La ENTIDAD TERRITORIAL aportará la 
totalidad de los recursos que se generen para la consecución de 
los permisos, licencias y autorizaciones que sean solicitados por el 
contratista para la ejecución del proyecto y que se encuentren a 
cargo de la ENTIDAD TERRITORIAL. 

Plazo 

El plazo de ejecución del presente convenio será el plazo de 
ejecución del proyecto de Espacio Público objeto del mismo y 
cuatro (4) meses más contados a partir del día siguiente a la fecha 
en que se haya liquidado el último de los contratos celebrados para 
para tales efectos. En todo caso, el plazo no podrá exceder el del 
Contrato Interadministrativo No.1223 del 20 de junio del 2023 
suscrito entre FINDETER y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio 

Supervisores 

Municipio: El municipio a la fecha no ha designado al supervisor 
técnico y supervisor social para el proyecto. 

Findeter: Gerente de infraestructura 



 

 

 

Convenio 0103 de 2023 

Municipio Mitú - Vaupés 

Objeto 

Aunar esfuerzos técnicos y administrativos para la ejecución del 
proyecto de espacio público “Parque Recreo Deportivo (PRD)” en el 
municipio de Mitú - Vaupés, en sus fases de estudios, diseños 
definitivos y construcción con el acompañamiento social necesario 
en cada una de las fases del proyecto 

Alcance 

Realizar las actividades necesarias para la ejecución del proyecto 
de Espacio Público, Parque recreo deportivo (PRD) en el municipio 
de Mitú Vaupés en sus fases de estudios y diseños definitivos y 
construcción, incluida la gestión social necesaria, con su 
correspondiente interventoría integral, con el fin de contribuir a 
mejorar las condiciones físicas y sociales a través de mejoras en su 
infraestructura urbana y la oferta de servicios sociales. 

Aportantes y 
Aportes 

El ENTE TERRITORIAL, pondrá a disposición de FINDETER el 
predio o predios previamente postulados de manera formal por el 
ente territorial y que cuenten con la viabilización técnica y jurídica 
por parte de FINDETER. La ENTIDAD TERRITORIAL aportará la 
totalidad de los recursos que se generen para la consecución de los 
permisos, licencias y autorizaciones que sean solicitados por el 
contratista para la ejecución del proyecto y que se encuentren a 
cargo de la ENTIDAD TERRITORIAL. 

Plazo 

El plazo de ejecución del presente convenio será el plazo de 
ejecución del proyecto de Espacio Público objeto del mismo y cuatro 
(4) meses más contados a partir del día siguiente a la fecha en que 
se haya liquidado el último de los contratos celebrados para para 
tales efectos. En todo caso, el plazo no podrá exceder el del 
Contrato Interadministrativo No.1223 del 20 de junio del 2023 
suscrito entre FINDETER y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio 

Supervisores 

Municipio: El municipio a la fecha no ha designado al supervisor 
técnico y supervisor social para el proyecto. 

Findeter: Gerente de infraestructura 

 

Convenio 0088 de 2023 

Municipio Puerto Carreño - Vichada 

Objeto 

Aunar esfuerzos técnicos y administrativos para la ejecución del 
proyecto de espacio público “Parque Recreo Deportivo (PRD)” en el 
municipio de Puerto Carreño - Vichada, en sus fases de estudios, 
diseños definitivos y construcción con el acompañamiento social 
necesario en cada una de las fases del proyecto 

Alcance 

Realizar las actividades necesarias para la ejecución del proyecto 
de Espacio Público, Parque recreo deportivo (PRD) en el municipio 
de Puerto Carreño, Vichada en sus fases de estudios y diseños 
definitivos y construcción, incluida la gestión social necesaria, con 
su correspondiente interventoría integral, con el fin de contribuir a 



 

 

Convenio 0088 de 2023 

Municipio Puerto Carreño - Vichada 

mejorar las condiciones físicas y sociales a través de mejoras en su 
infraestructura urbana y la oferta de servicios sociales. 

Aportantes y 
Aportes 

El ENTE TERRITORIAL, pondrá a disposición de FINDETER el 
predio o predios previamente postulados de manera formal por el 
ente territorial y que cuenten con la viabilización técnica y jurídica 
por parte de FINDETER. La ENTIDAD TERRITORIAL aportará la 
totalidad de los recursos que se generen para la consecución de los 
permisos, licencias y autorizaciones que sean solicitados por el 
contratista para la ejecución del proyecto y que se encuentren a 
cargo de la ENTIDAD TERRITORIAL. 

Plazo 

El plazo de ejecución del presente convenio será el plazo de 
ejecución del proyecto de Espacio Público objeto del mismo y cuatro 
(4) meses más contados a partir del día siguiente a la fecha en que 
se haya liquidado el último de los contratos celebrados para para 
tales efectos. En todo caso, el plazo no podrá exceder el del 
Contrato Interadministrativo No.1223 del 20 de junio del 2023 
suscrito entre FINDETER y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio. 

Supervisores 

Municipio: El municipio a la fecha no ha designado al supervisor 
técnico y supervisor social para el proyecto. 

Findeter: Gerente de Infraestructura 

 

2.2.2.2 Personal vinculado  
 
En lo referente al personal técnico que estará en el proceso de supervisión a la ejecución de 
cada uno de los proyectos, por parte de los municipios no se ha recibido las respectivas 
designaciones, toda vez que aún no se han obtenido las viabilizaciones técnicas y jurídicas 
con las cuales se confirma la continuidad de los proyectos. Por parte de Findeter, se ha 
mantenido el equipo transversal durante el periodo a reportar con los profesionales que se 
han requerido para las visitas de verificación en campo de cada predio, Así como los demás 
en los procesos de viabilizaciones y estructuración de los proyectos y convocatorias. Los 
profesionales que serán supervisores de los contratos de interventoría serán asignados una 
vez se cuente con los respectivos contratos adjudicados. 

 

2.3 MODIFICACIONES AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 
 
En el periodo reportado no se han realizado modificaciones al contrato interadministrativo No. 
1223 de 2023. 
 

2.4 COMITÉS TÉCNICOS OPERATIVOS  

 
Para el presente contrato interadministrativo se conformarán el comité fiduciario, comité 
técnico, comité financiero de acuerdo con lo establecido en el Manual Operativo del Patrimonio 
Autónomo en proceso de revisión y aprobación. 



 

 

 
A la fecha se cuenta con el Contrato de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos No. 3-1-
114561 suscrito el 28 de junio de 2023 entre el Findeter y la Sociedad Fiduciaria de Desarrollo 
Agropecuario S.A. - Fiduagraria S.A., cuyo objeto es: “(…) constituir un patrimonio autónomo 
con los recursos que transferirá EL FIDEICOMITENTE, o las diferentes Entidades Privadas o 
Públicas del nivel nacional, territorial o distrital con las que FINDETER suscriba CONTRATOS 
Y/O CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS, para que el FIDEICOMISO administre, pague, 
y celebre los contratos que se derivan del PATRIMONIO AUTÓNOMO y que el 
FIDEICOMITENTE instruya con cargo a los recursos fideicomitido” y por medio del cual se 
constituyó el PATRIMONIO AUTÓNOMO ALIADOS FINDETER PARA LA ASISTENCIA 
TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS.  

 
Contrato este en virtud del cual se instruyó la apertura de la Subcuenta denominada 
MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS Y ESPACIO PÚBLICO. 

 
El 17 de julio de 2024, mediante radicado No. 2202351306818 se remitió al MVCT el borrador 
del Manual Operativo del contrato para revisión y observaciones. 

Teniendo en cuenta que el Patrimonio Autónomo para el contrato se encuentra en proceso 
de contratación, para el periodo reportado no se cuenta con los Órganos Colegiados del PA 
conformados. 

 

2.4.1.1 COMITÉS TÉCNICO  

Para el periodo reportado y teniendo en cuenta que el Manual Operativo del Patrimonio 
Autónomo se encuentra en proceso de revisión y aprobación, no se han realizado comités 
técnicos. 
 

2.4.1.2 COMITÉS FIDUCIARIOS 

Para el periodo reportado y teniendo en cuenta que el Manual Operativo del Patrimonio 
Autónomo se encuentra en proceso de revisión y aprobación, no se han realizado comités 
Fiduciarios. 
 

2.4.1.3 COMITÉS FINANCIEROS 

Para el periodo reportado y teniendo en cuenta que el Manual Operativo del Patrimonio 
Autónomo se encuentra en proceso de revisión y aprobación, no se han realizado comités 
Fiduciarios. 
 

2.4.1.4 COMITÉS DE SEGUIMIENTO TÉCNICO/SOCIAL 

Para el periodo reportado y teniendo en cuenta que los proyectos se encuentran en proceso 
de estructuración para adelantar las respectivas convocatorias públicas y por ende no se 
cuenta con contratos derivados suscritos, no se han realizado comités técnicos/social. 
 

 



 

 

3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN LOS 
CONTRATOS DERIVADOS 

 

Para el periodo reportado, y teniendo en cuenta que aún no se cuenta con contratos derivados 

no se han realizado estas actividades. Sin embargo, en el marco de las obligaciones 

contractuales se realizaron las visitas que a continuación se realizaron a los municipios 

priorizados por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio: 

3.1 VISITAS A PROYECTOS 
 

No. Componente Nombre Destino Objeto Fecha 

1 MIB 
Stephanny 

Tolosa 
Turbo 

 Visita en la cual se realizó mesa de 
trabajo con referente social designado 
por la entidad territorial y recorrido de 
campo para el reconocimiento social de 
los barrios priorizados para el Proyecto. 
Lo anterior con el fin de identificar lideres 
sociales, organizaciones y empresa 
privada para establecer las bases para el 
trabajo articulado que oriente las 
acciones de corresponsabilidad y 
participación ciudadana. 

25/07/2023 

2 MIB 
Stephanny 

Tolosa 
Necoclí 

 Visita en la cual se realizó mesa de 
trabajo con referente social designado 
por la entidad territorial y recorrido de 
campo para el reconocimiento social de 
los barrios priorizados para el Proyecto. 
Lo anterior con el fin de identificar lideres 
sociales, organizaciones y empresa 
privada para establecer las bases para el 
trabajo articulado que oriente las 
acciones de corresponsabilidad y 
participación ciudadana. 

24/07/2023 

3 EP 
Ana Maria 

Ciro  
Mitú/Vaupés 

Visita técnica para la verificación de las 
características requeridas en el proceso 
de viabilidad a los predios propuestos 
para la ejecución de un parque recreo 
deportivo enmarcado en el contrato 
interadministrativo 1223 de 2023.  

28/06/2023 

4 EP Héctor Lara   
San José del 

Guaviare/Guaviare 

Visita técnica para la verificación de las 
características requeridas en el proceso 
de viabilidad a los predios propuestos 
para la ejecución de un parque recreo 
deportivo enmarcado en el contrato 
interadministrativo 1223 de 2023. 

28/06/2023 

5 EP 
Sandra 

Quintero   
Valle del 

Guamuez/Putumayo 

Visita técnica para la verificación de las 
características requeridas en el proceso 
de viabilidad a los predios propuestos 
para la ejecución de un parque recreo 
deportivo enmarcado en el contrato 
interadministrativo 1223 de 2023. 

28/06/2023 

5 EP 
Ana Maria 

Ciro  
Puerto 

Carreño/Vichada 

Visita técnica para la verificación de las 
características requeridas en el proceso 
de viabilidad a los predios propuestos 
para la ejecución de un parque recreo 
deportivo enmarcado en el contrato 
interadministrativo 1223 de 2023. 

28/06/2023 

7 EP 
Luis 

González  
Samaniego/Nariño 

Visita técnica para la verificación de las 
características requeridas en el proceso 
de viabilidad a los predios propuestos 
para la ejecución de un parque recreo 

28/06/2023 



 

 

No. Componente Nombre Destino Objeto Fecha 

deportivo enmarcado en el contrato 
interadministrativo 1223 de 2023. 

8 EP 
Ana Milena 

Zabaleta    
El Molino/La Guajira 

Visita técnica para la verificación de las 
características requeridas en el proceso 
de viabilidad a los predios propuestos 
para la ejecución de un parque recreo 
deportivo enmarcado en el contrato 
interadministrativo 1223 de 2023. 

28/06/2023 

9 EP 
Sandra 

Quintero   
Quibdó /Choco 

Visita técnica para la verificación de las 
características requeridas en el proceso 
de viabilidad a los predios propuestos 
para la ejecución de un parque recreo 
deportivo enmarcado en el contrato 
interadministrativo 1223 de 2023. 

18/07/2023 

10 EP 
Sandra 

Quintero   
Tumaco/Nariño 

Visita técnica para la verificación de las 
características requeridas en el proceso 
de viabilidad a los predios propuestos 
para la ejecución de un parque recreo 
deportivo enmarcado en el contrato 
interadministrativo 1223 de 2023. 

19/07/2023 

11 EP Héctor Lara   Argelia/Cauca 

Visita técnica para la verificación de las 
características requeridas en el proceso 
de viabilidad a los predios propuestos 
para la ejecución de un parque recreo 
deportivo enmarcado en el contrato 
interadministrativo 1223 de 2023. 

24/07/2023 

12 EP 
Sandra 

Quintero   
Inírida/Guainía 

Visita técnica para la verificación de las 
características requeridas en el proceso 
de viabilidad a los predios propuestos 
para la ejecución de un parque recreo 
deportivo enmarcado en el contrato 
interadministrativo 1223 de 2023. 

25/07/2023 

 

3.2  REVISIÓN DOCUMENTAL 

En el marco del presente contrato se ha revisado la documentación 
entregada por los Municipios como soporte de los perfiles preliminares para 
el cado de Mejoramiento Integral de Barrios y de las Viabilidades de los 
predios en el caso de Espacio público. 

 

A continuación, se describe el estado de la revisión de la documentación 
aportada. 

 

3.3 PERFILES BÁSICOS DE PROYECTOS 

Para el periodo reportado se realizó la revisión de la documentación entregada por los 
municipios de Turbo y Necoclí como soporte de los perfiles preliminares realizados por ellos, 
con radicado No. 2202351306973 del 24 de julio al municipio de Turbo y con No. 
2202351306960 de la misma fecha al municipio de Necoclí se solicitó ajustes o aclaración a 
la documentación presentada. 
 

3.4 VIABILIDAD DE PROYECTOS ESPACIO PÚBLICO 
 
Durante el periodo reportado, se realizó la revisión documental a los predios propuestos por 
los municipios para la obtención de las respectivas viabilidades técnicas y jurídicas 



 

 

 

Estado del proceso de Viabilización 

Municipios Departamentos técnica jurídica observación 

Mitú Vaupés Si Si 
viabilidad técnica y jurídica 

28/07/2023 

Puerto Carreño Vichada Si Si 
Viabilidad técnica:28/07/2023 

Viabilidad jurídica: 24/07/2023  

Puerto Inírida Guainía No No 
Documentación faltante solicitada al 

municipio.  

Samaniego Nariño No No 
Documentación faltante solicitada al 

municipio 

San Jose 

Guaviare 
Guaviare No No 

Documentación faltante solicitada al 

municipio 

Tumaco Nariño No No 
Documentación faltante solicitada al 

municipio 

Argelia Cauca No No 
Documentación faltante solicitada al 

municipio 

Valle del 

Guamuez 
Putumayo No No 

Documentación faltante solicitada al 

municipio 

El Molino La Guajira No No 
Documentación faltante solicitada al 

municipio 

Quibdó Choco No No 
Documentación faltante solicitada al 

municipio 

 

4. ACTIVIDADES CONTRACTUALES DE CONTRATOS DERIVADOS. 
 

4.1 CONVOCATORIAS EN PROCESO 
Teniendo en cuenta que Findeter tiene como obligación realizar los documentos 
precontractuales para la contratación de los estudios y diseños y obras con sus respectivas 
interventorías para los proyectos tanto de Espacio Público como de Mejoramiento Integral de 
Barrios, para el presente periodo esta actividad se encuentra en el siguiente estado: 
 

4.1.1 Convocatorias en proceso Proyectos de Mejoramiento Integral 
de Barrios 

 

Para el periodo reportado no se encuentran convocatorias en proceso. 
 

4.1.2 Convocatorias en proceso Proyectos de Espacio Publico 

Para el periodo reportado no se encuentran convocatorias en proceso. 

 



 

 

4.2  CONVOCATORIAS ADJUDICADAS EN EL PERIODO:  

Para el periodo reportado no se encuentran convocatorias adjudicadas. 
 

4.2.1 Convocatorias Adjudicadas Proyectos de Mejoramiento Integral 
de Barrios 

Para el periodo reportado no se encuentran convocatorias adjudicadas. 
 

4.2.2 Convocatorias Adjudicadas Proyectos de Espacio Publico 

Para el periodo reportado no se encuentran convocatorias adjudicadas. 
 

4.3 CONTRATOS DERIVADOS SUSCRITOS 

El Patrimonio Autónomo contratado para el presente contrato realizará la contratación 
derivada necesaria para la ejecución de los proyectos tanto de Mejoramiento Integral de 
Barrios como de Espacio Público, para el periodo reportado no se han suscrito contratos 
derivados. 
 

4.3.1 Contratos Suscritos Mejoramiento Integral de Barrios 

El Patrimonio Autónomo contratado para el presente contrato realizará la contratación 
derivada necesaria para la ejecución de los proyectos de Mejoramiento Integral de Barrios, 
para el periodo reportado no se ha realizado esta actividad. 

 

4.3.1.1 Información contratos 

En el periodo reportado no se cuenta con contratos suscritos. 

 

4.3.1.2 Seguimiento pólizas 

En el periodo reportado no se cuenta con contratos suscritos por tal motivo no se cuenta con 
pólizas. 
 

4.3.1.3 Seguimiento de productos/entregables  

Teniendo en cuenta que dentro del periodo reportado no se encuentra con contratación 
derivada, no se ha desarrollado esta actividad. 

 

4.3.1.4 Personal vinculado en el proyecto 

Teniendo en cuenta que dentro del periodo reportado no se cuenta con contratación derivada 
suscrita, por lo cual, no se cuenta con personal vinculado directo a los proyectos. 

 

4.3.2 Contratos Suscritos Espacio Público 



 

 

El Patrimonio Autónomo contratado para el presente contrato realizará la contratación 
derivada necesaria para la ejecución de los proyectos de Espacio Público. Para el periodo 
reportado no se han suscrito contratos derivados. 

 

4.3.2.1 Información contratos 

En el periodo reportado no se cuenta con contratos derivados suscritos. 

 

4.3.2.2 Seguimiento pólizas 

En el periodo reportado no se cuenta con contratos derivados suscritos por tal motivo no se 
cuenta con pólizas. 
 

4.3.2.3 Seguimiento de productos/entregables  

Teniendo en cuenta que dentro del periodo reportado no se encuentra con contratación 
derivada, no se ha desarrollado esta actividad. 
 

4.3.2.4 Personal vinculado en el proyecto 

Teniendo en cuenta que dentro del periodo reportado no se cuenta con contratación derivada 
suscrita, por lo cual, no se cuenta con personal vinculado directo a los proyectos. 
 

4.4 TALLERES Y REUNIONES CON LA COMUNIDAD 

 
Para el periodo reportado no se ha realizado esta actividad. 

 

5. ESTADO DE LOS PROYECTOS EN EL PERIODO DEL PRESENTE 
INFORME 

 

Para los proyectos de Espacio Público, para el presente periodo reportado se cuenta con el 

siguiente avance: 

• Parque recreo deportivo ubicado en el municipio de Mitú, departamento de 
Vaupés. 

 
o Durante el periodo reportado se realizó la suscripción del Convenio 

Interadministrativo 0103-2023 el 28 de junio de 2023.  
o Se realizo la visita técnica y verificación documental requerido en el proceso 

de viabilidad al predio propuesto por para la ejecución del PRD. 
o El día 28 de julio de 2023 se expide viabilidad técnica y jurídica al predio. 

 



 

 

   

Vista general del predio propuesto  Vista general del predio propuesto Vista general del predio propuesto 

 

•  Parque recreo deportivo ubicado en el municipio de Puerto Carreño, 
departamento de Vichada. 
 

o Durante el periodo reportado se realizó la suscripción del Convenio 
Interadministrativo 0088-2023 el 28 de junio de 2023.  

o Se realiza la visita técnica y verificación documental requerido en el proceso 
de viabilidad a los predios propuestos para la ejecución del PRD. 

o El día 24 de julio de 2023 se expide viabilidad jurídica, el 28 de julio de 2023 
se expide viabilidad técnica al predio. 

 

   

Vista general del predio propuesto  Vista general del predio propuesto Vista general del predio propuesto 

 

• Parque recreo deportivo ubicado en el municipio de Inírida, departamento de 
Guainía. 
 

o Durante el periodo reportado se realizó la suscripción del Convenio 
Interadministrativo 0088-2023 el 28 de junio de 2023.  

o Se realiza la visita técnica y verificación documental requerido en el proceso 
de viabilidad a los predios propuestos para la ejecución del PRD. A la fecha no 
se cuenta con la totalidad de la documentación para emitir las viabilidades. 

o El 28 de julio del 2023 se realiza la solicitud al municipio para la remisión de 
los documentos faltantes.   

 



 

 

   

Vista general del predio propuesto  Vista general del predio propuesto Vista general del predio propuesto 

 

• Parque recreo deportivo ubicado en el municipio de Samaniego, departamento 
de Nariño. 
 

o Durante el periodo reportado se realizó la suscripción del Convenio 
Interadministrativo 0106-2023 el 28 de junio de 2023.  

o Se realiza la visita técnica y verificación documental requerido en el proceso 
de viabilidad a los predios propuestos para la ejecución del PRD. A la fecha no 
se cuenta con la totalidad de la documentación para emitir las viabilidades. 

o El 28 de julio del 2023 se realiza la solicitud al municipio para la remisión de 
los documentos faltantes. 

 

 
  

Vista general del predio propuesto  Vista general del predio propuesto Vista general del predio propuesto 

 

• Parque recreo deportivo ubicado en el municipio de San Jose de Guaviare, 
departamento de Guaviare. 
 

o Durante el periodo reportado se realizó la suscripción del Convenio 
Interadministrativo 0107-2023 el 28 de junio de 2023.  

o Se realiza la visita técnica y verificación documental requerido en el proceso 
de viabilidad a los predios propuestos para la ejecución del PRD. A la fecha no 
se cuenta con la totalidad de la documentación para emitir las viabilidades. 

o El 28 de julio del 2023 se realiza la solicitud al municipio para la remisión de 
los documentos faltantes. 

 



 

 

   

Vista general del predio propuesto  Vista general del predio propuesto Vista general del predio propuesto 

 

• Parque recreo deportivo ubicado en el municipio de Tumaco, departamento de 
Nariño. 
 
Durante el periodo reportado se realizó la suscripción del Convenio Interadministrativo 
0108-2023 el 28 de junio de 2023.  
 
Se realiza la visita técnica y verificación documental requerido en el proceso de 
viabilidad a los predios propuestos para la ejecución del PRD. A la fecha no se cuenta 
con la totalidad de la documentación para emitir las viabilidades, 
 
El 27 de julio del 2023 se realiza la solicitud al municipio para la remisión de los 
documentos faltantes. 

 

   

Vista general del predio propuesto  Vista general del predio propuesto Vista general del predio propuesto 

 

• Parque recreo deportivo ubicado en el municipio de Argelia, departamento de 
Cauca. 
 
Durante el periodo reportado se realizó la suscripción del Convenio Interadministrativo 
0098-2023 el 28 de junio de 2023.  
 
Se realiza la visita técnica y verificación documental requerido en el proceso de 
viabilidad a los predios propuestos para la ejecución del PRD.  

 



 

 

  
 

Vista general del predio propuesto  Vista general del predio propuesto Vista general del predio propuesto 

 

• Parque recreo deportivo ubicado en el municipio de Valle del Guamuez, 
departamento de Putumayo. 
 

o Durante el periodo reportado se realizó la suscripción del Convenio 
Interadministrativo 0109-2023 el 28 de junio de 2023.  

o Se realiza la visita técnica y verificación documental requerido en el proceso 
de viabilidad a los predios propuestos para la ejecución del PRD. A la fecha no 
se cuenta con la totalidad de la documentación para emitir las viabilidades, 

o El 27 de julio del 2023 se realiza la solicitud al municipio para la remisión de 
los documentos faltantes. 

 

  
 

Vista general del predio 

propuesto  
Vista general del predio propuesto Vista general del predio propuesto 

 

• Parque recreo deportivo ubicado en el municipio de El Molino, departamento 
de La Guajira. 
 

o Durante el periodo reportado se realizó la suscripción del Convenio 
Interadministrativo 0104-2023 el 28 de junio de 2023.  

o Se realiza la visita técnica y verificación documental requerido en el proceso 
de viabilidad a los predios propuestos para la ejecución del PRD. A la fecha no 
se cuenta con la totalidad de la documentación para emitir las viabilidades. 

o El 28 de julio del 2023 se realiza la solicitud al municipio para la remisión de 
los documentos faltantes. 

 



 

 

  

 

Vista general del predio propuesto  Vista general del predio propuesto Vista general del predio propuesto 

 

• Parque recreo deportivo ubicado en el municipio de Quibdó, departamento de 
Choco. 
 

o Durante el periodo reportado se realizó la suscripción del Convenio 
Interadministrativo 0105-2023 el 28 de junio de 2023.  

o Se realiza la visita técnica y verificación documental requerido en el proceso 
de viabilidad a los predios propuestos para la ejecución del PRD. A la fecha no 
se cuenta con la totalidad de la documentación para emitir las viabilidades. 

o El 27 de julio del 2023 se realiza la solicitud al municipio para la remisión de 
los documentos faltantes. 

 

 
 

 

Vista general del predio propuesto  Vista general del predio propuesto 
Vista general del predio 

propuesto 

 

6. LICENCIAS Y PERMISOS 
 
Para el periodo reportado no se cuenta con licencias y permisos en trámite. 

 
7. FACTURACIÓN TRAMITADA  
 
De acuerdo con el contrato 1223 de 2023 y con la Cláusula Octava: Desembolsos 
de recursos objeto de administración, los recursos se desembolsarán por el MVCT 
en los siguientes términos: 
 

a) En la vigencia 2023, la suma de QUINCE MIL DOSCIENTOS TREINTA 
Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($15.235.000.000) M/CTE, 
incluido IVA y todos los costos e impuestos a que haya lugar, una vez se 



 

 

constituya el patrimonio autónomo, para lo cual FINDETER aportará la 
respectiva certificación de cuenta del patrimonio Autónomo ante el 
MINISTERIO amparados presupuestalmente mediante Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal No. 73623 del 22 de febrero de 2023. 

 
(…) 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Los desembolsos señalados se realizarán con 
sujeción al PAC y a la ubicación de fondos de la tesorería del MINISTERIO 
y según los avances de la contratación derivada (…) 

 
Conforme lo anterior, y teniendo en cuenta que se cumplió el requisito exigido, se 
solicitó mediante radicado No. 2202351306978 del 24 de julio de 2023 el primer 
desembolso para el contrato. 
 

7.1 Facturación Contratación Derivada 

 

En el periodo reportado no se cuenta con contratación derivada. 
 

7.2 Facturación Asistencia Técnica 

 

En el periodo reportado no se ha facturado asistencia técnica. 
 

8. REPORTE SEGÚN BALANCE FINANCIERO 

 

El informe de ejecución financiera se entregará al MVCT la última semana del mes 
siguiente al que se reporta dado lo estipulado en el contrato 1223/2023. Vale la pena 
aclarar que para el presente periodo no se han realizado desembolsos a la cuenta 
del Patrimonio Autónomo. 
 

9. CORRESPONDENCIA  

A continuación, se relaciona la correspondencia enviada y revivida en el marco del 
contrato. 

 

9.1 Correspondencia de Entrada 

 

Entrada Convenio  
Municipio 

Remitente Asunto  
Fecha Radicado  

27/07/2023 
Correo  

Electrónico  
N/A 

Juan Ricardo Villamizar Pena 
jvillamizar@minvivienda.gov.co 

Manual 
Operativo 

contrato 1223 
de 2023 

31/07/2023 
Correo  

Electrónico  
0100 de 2023 

Topografía planeación 
topoplaneacionnecocli@gmail.com 

Anexos y 
ficha MIB 
Necoclí 



 

 

31/07/2023 
Correo  

Electrónico  
0100 de 2023 

Topografía planeación 
topoplaneacionnecocli@gmail.com 

Anexos y 
ficha MIB 
Necoclí 

 

9.2 Correspondencia de Salida 

 

Entrada Convenio  
Municipio  

Destinatario Asunto  
Fecha Fecha 

18/07/2023 2202351306818 N/A 

dnoy@minvivienda.gov.
co  

jvillamizar@minviviend
a.gov.co 

cmgonzalez@minvivien
da.gov.co 

jmontejo@minvivienda.
gov.co 

 Manual Operativo contrato 
1223 de 2023 

24/07/2023 2202351306969 
0100 de 

2023 
planeacion@necocli-

antioquia.gov.co  

Convenio interadministrativo 
No. 0100 de 2023 – 

Observaciones al proyecto 
Mejoramiento integral de 

barrios para una generación 
de paz en el municipio de 

Necoclí, Antioquia 

24/07/2023 2202351306973 
082 de 
2023 

planeacion@turbo-
antioquia.gov.co 

darwinrobledo.bpid@g
mail.com 

Convenio interadministrativo 
0082 de 2023 – 

Observaciones Perfil Básico 
Proyecto de Mejoramiento 
Integral de Barrios en la 

Comuna Uno del Distrito de 
Turbo, Antioquia 

24/07/2023 2202351306978 N/A 
dnoy@minvivienda.gov.

co 

Contrato interadministrativo 
No. 1223 de 2023 – 

Solicitud de desembolso 

27/07/2023 2202351307170 
0105 de 

2023 

despacho@quibdo-
choco.gov.co 

planeación@quibdo-
choco.gov.co 

Solicitud de documentación 
para adelantar el estudio de 
viabilidad técnica y jurídica 
del predio a postular para la 

ejecución de un proyecto 
PARQUE RECREO 
DEPORTIVO EN EL 

MUNICIPIO DE QUIBDÓ. 

27/07/2023 2202351307171 
0109 de 

2023 

planeacion@valledelgu
amuez-

putumayo.gov.co 
alcaldia@valledelguam
uez-putumayo.gov.co 

Solicitud de documentación 
para adelantar el estudio de 
viabilidad técnica y jurídica 
del predio a postular para la 

ejecución de un proyecto 
PARQUE RECREO 
DEPORTIVO EN EL 

MUNICIPIO DE VALLE DEL 
GUAMUEZ 

27/07/2023 2202351307172 
0108 de 

2023 
secretariadeplaneacion
@tumaco-narino.gov.co 

Solicitud de documentación 
para adelantar el estudio de 

mailto:planeacion@necocli-antioquia.gov.co
mailto:planeacion@necocli-antioquia.gov.co
mailto:dnoy@minvivienda.gov.co
mailto:dnoy@minvivienda.gov.co


 

 

Entrada Convenio  
Municipio  

Destinatario Asunto  
Fecha Fecha 

bancodeproyectos@tu
maco-narino.gov.co 

viabilidad técnica y jurídica 
del predio a postular para la 

ejecución de un proyecto 
PARQUE RECREO 
DEPORTIVO EN EL 

MUNICIPIO DE TUMACO 

28/07/2023 2202351307215 
0104 de 

2023 

alcaldia@elmolino-
laguajira.gov.co 

secretariadeplaneacion
@elmolino-

laguajira.gov.co 

CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO 
0104/2023 - Solicitud de 

documentación para 
adelantar el 

estudio de viabilidad técnica 
y jurídica del predio a 

postular para la ejecución 
de un proyecto PARQUE 

RECREO DEPORTIVO EN 
EL MUNICIPIO DEL 

MOLINO, LA GUAJIRA. 

28/07/2023 2202351307219 
0106 de 

2023 

contactenos@samanie
go-narino.gov.co 

oscar.p.333@gmail.co
m 

planeacion@samanieg
o-narino.gov.co 

CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO 

0106/2023 Solicitud de 
documentación para 

adelantar el estudio de 
viabilidad técnica y jurídica 
del predio a postular para la 

ejecución de un 
proyecto PARQUE 

RECREO DEPORTIVO EN 
EL MUNICIPIO DE 

SAMANIEGO. 

28/07/2023 2202351307217 
0107 de 

2023 

contactenos@sanjosed
elguaviare-

guaviare.gov.co 
planeacion@sanjosedel

guaviare-
guaviare.gov.co 

CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO 
0107/2023 - Solicitud de 

documentación para 
adelantar el estudio de 

viabilidad técnica y jurídica 
del predio a postular para la 

ejecución de un proyecto 
PARQUE RECREO 
DEPORTIVO EN EL 

MUNICIPIO DE SAN JOSE 
DE GUAVIARE. 

 
 

10. REGISTRO FOTOGRÁFICO  

 
 
 



 

 

10.1 Visita Turbo 

 

                                        

Mesa de Trabajo con la alcaldía    Punto crítico de acumulación de basuras 

                  

 

Venta de verduras en casa Parque No. 1 Hoover Quintero 

 

 

Punto crítico de acumulación de basuras  

 

 

1 2

2

3 4 

5 



 

 

10.2 Visita Necoclí 

 

  

Mesa de trabajo con la Alcaldía          Caseta con venta de frutas sobre la vía 
Nacional 

                                      

Parque No. 1 Villa Alejandría             Punto Crítico de acumulación de basuras 

                   

 

Vía Nacional  

 

1 2 

3 4 

5 



 

 

11. REUNIONES  

 

Fecha  Temas tratados 

05/07/23 Presentación del perfil preliminar por parte del municipio de Necoclí 

07/07/23 Presentación del perfil preliminar por parte del municipio de Turbo 

12/07/23 Mesa de trabajo lineamientos técnicos 

14/07/23 Continuación mesa de trabajo lineamientos técnicos 

26/07/23 Mesa de trabajo lineamientos técnicos y sociales programa Barrios de Paz 

27/07/23 Mesa de trabajo lineamientos técnicos y sociales programa Barrios de Paz 

31/07/23 
Revisión de presupuesto de perfil preliminar presentado por el municipio de 

Necoclí 

27/07/23 
Revisión de presupuesto de perfil preliminar presentado por el municipio de 

Necoclí 

Se anexan al presente informe las actas de las reuniones realizadas.  

 

12. OBLIGACIONES DE FINDETER 
 

Descripción  Estado 

Elaborar los perfiles técnicos de los proyectos de 

Mejoramiento Integral de Barrios de 

conformidad con las directrices e información de 

los esquemas preliminares suministrados por el 

MVCT o las entidades territoriales y del análisis 

que se realice de la información documental, en 

el marco del conocimiento, la experiencia y la 

capacidad técnica de FINDETER. 

Se realizan mesas de trabajo con los Municipios 

sobre los perfiles básicos presentados por ellos, 

adicionalmente se remiten oficios con 

observaciones a la información presentada. 

 

• Acta de reunión 05 de julio 2023 Municipio de 
Necoclí. 

• Acta de reunión 07 de julio 2023 Municipio de 
Turbo. 

• Acta de reunión 31 de julio 2023 Municipio de 
Necoclí. 

• Acta de reunión 27 de julio 2023 Municipio de 
Turbo. 

• Oficio observaciones radicado No. 
2202351306969 

• Oficio observaciones radicado No. 
2202351306973 

Viabilizar los proyectos de espacio público: Se 

requiere obtener de las entidades territoriales 

priorizadas, la información necesaria para 

viabilizar los proyectos de espacio público a 

ejecutar. Para proceder a la viabilización, se 

deberán verificar las condiciones jurídicas, 

técnicas y urbanísticas de los predios en los que 

se diseñarán y ejecutarán los proyectos y emitir 

un concepto escrito sobre la viabilidad o no 

viabilidad del proyecto, justificando su decisión. 

Durante el presente periodo se realizan visitas de 

inspección a los predios propuestos. Se adelanta la 

verificación documental entregada por los 

municipios de Mitú (Vaupés), Puerto Carreño 

(Vichada), Inírida (Guainía), Samaniego (Nariño), 

San Jose del Guaviare (Guaviare), Tumaco 

(Nariño), Argelia (Cauca), Valle del Guamuez 

(Putumayo), El Molino (La Guajira) y Quibdó 

(Choco). La documentación faltante se le requirió a 

los diferentes municipios. 



 

 

Descripción  Estado 

En cuanto al acompañamiento social. 

Findeter deberá exigir en los documentos 

precontractuales y vigilar que el (los) contratista 

(s) de obra, ejecute las siguientes actividades, 

sin perjuicio de las actividades de seguimiento y 

control a cargo de las respectivas interventorías: 

I. Derivado de las reuniones focales, 
constituir el comité de sostenibilidad del 
proyecto con la participación de la 
comunidad del área de influencia, con el 
fin de trabajar con base en sus 
diferentes opiniones, actitudes y 
sugerencias frente al desarrollo del 
proyecto y/o programa a ejecutar. En 
este comité además deberá participar 
Findeter. 

II. Identificar competencias técnicas al 
interior de la comunidad beneficiaria 
que orienten la vinculación laboral en el 
desarrollo de las labores propias de la 
ejecución del proyecto (mano de obra 
calificada y no calificada). 

III. Garantizar los recursos necesarios para 
la movilidad, refrigerios, papelería, 
material didáctico y demás insumos 
necesarios para la ejecución de los 
talleres y reuniones. 

IV. Para todas las actividades que 
desarrolle, el(los) contratista(s) de obra 
debe(n) concertar el tiempo y horarios 
disponibles de las comunidades y 
elaborar una planilla de asistencia y un 
registro fotográfico. 

V. Diseñar una herramienta concordante 
con la realidad de la comunidad que 
permita evaluar el proceso de 
aprendizaje en las diferentes 
capacitaciones que se ejecuten. 

VI. Realizar reuniones con grupos focales, 
en donde se incluya y evidencie la 
participación de los diferentes tipos de 
población (niños, jóvenes, adultos, 
adultos mayores, personas con 
discapacidad, diferente raza y género), 
para identificar sus necesidades 
laborales, ocupacionales, recreativas, 
educativas, emocionales, de seguridad, 
apropiación entre otras, con el fin de 
buscar apoyo en las diferentes 
secretarías municipales, el SENA, 
fundaciones y entidades privadas. 

• Se realizaron mesas de trabajo con los 
municipios de Turbo y Necoclí de manera virtual. 

• Se realizó visita al municipio de Turbo el 24 de 
julio de 2023, en compañía de profesionales del 
MVCT y el Municipio. 

• Se realizó visita al municipio de Necoclí el 25 de 
julio de 2023, en compañía de profesionales del 
MVCT y el Municipio. 
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VII. Gestionar en conjunto con las entidades 
territoriales, capacitaciones y 
entrenamiento, para facilitar el acceso a 
diferentes áreas laborales a través del 
SENA y la alcaldía propendiendo por la 
empleabilidad inclusiva, buscando 
generar competencias técnicas en 
procura de la vinculación laboral de la 
comunidad beneficiaria. 

VIII. A través del contratista de diseños y 
obra, previa caracterización del área de 
influencia del proyecto a ejecutar 
deberá apoyar a la comunidad en la 
generación de dos (2) iniciativas de 
emprendimiento social, con el objetivo 
de impulsar el mejoramiento del sector. 
Las personas de la comunidad del área 
de influencia que se postulen se 
denominarán, emprendedores sociales, 
y deberán desarrollar un (1) 
microproyecto que garantice un cambio 
positivo en el entorno, que permita crear 
valor social, inclusión y protección de los 
derechos de las comunidades. 

IX. Gestionar el apoyo de la secretaría del 
deporte y de cultura municipal, en 
programas que vinculen a los niños y 
jóvenes del área de influencia para 
mejorar el aprovechamiento de los sitios 
de esparcimiento deportivo y capacitar a 
líderes juveniles para promover su 
participación e incidencia social, 
implementando estrategias que 
contribuyen a la convivencia pacífica 
mediante el buen uso del tiempo libre, el 
trabajo comunitario y la enseñanza de 
otras formas de expresión para 
contribuir desde la cultura.   

X. Diseñar y desarrollar al menos 1 
encuentro de convivencia por barrio del 
entorno del proyecto respectivo, para 
fomentar la paz, la cultura ciudadana y 
las buenas relaciones. 

XI. Adicionalmente, FINDETER deberá 
cumplir la siguiente obligación: 

XII. Realizar mesas de trabajo con la 
administración municipal y las 
comunidades beneficiaras con enfoque 
participativo en todas las etapas, con el 
fin de garantizar la apropiación de los 
espacios y sostenibilidad de los 
proyectos en el corto y mediano plazo. 
Se deben realizar mínimo 3 mesas de 
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trabajo, las cuales podrán adelantarse 
de manera simultánea con los talleres 
de imaginarios y socialización de 
diseños y avance y finalización de las 
obras.  

Gestión Precontractual: Findeter adelantará 
las siguientes actividades: 

 

I. De acuerdo con el perfil técnico 
realizado para los proyectos de MIB, se 
debe proceder con la elaboración de los 
documentos precontractuales para la 
contratación de los estudios, diseños y 
la ejecución de las obras de 
Mejoramiento Integral de Barrios que 
sean priorizadas, con el 
acompañamiento social necesario.  

II. Para el caso de los proyectos de 
espacio público, una vez se cuente con 
la viabilización de los lotes propuestos 
por los municipios y acordados con el 
MVCT, se procede a elaborar los 
documentos precontractuales, para la 
contratación de los estudios, diseños y 
la ejecución de las obras de espacio 
público que sean priorizadas, con el 
acompañamiento social necesario. 

III. De igual manera, elaborar los 
documentos precontractuales para la 
contratación de las interventorías de los 
estudios y diseños y la ejecución de las 
obras de MIB y de EP. 

IV. Adelantar los procesos de selección 
respectivos. 

V. Brindar respuesta a las observaciones 
que formulen los posibles oferentes 
dentro de los procesos de selección 
para contratar los estudios, diseños y la 
ejecución de las obras, y la respectiva 
interventoría. 

VI. Poner a disposición las instalaciones 
requeridas y suficientes para garantizar 
el cierre de las convocatorias. 

VII. Realizar la evaluación de las propuestas 
(en los aspectos jurídicos, técnicos y 
financieros, sociales y ambientales), 
que se presenten en el marco de los 
procesos de contratación de los 
estudios, diseños, la ejecución de las 
obras y la interventoría y establecer, 
conforme a dicha evaluación, el orden 
de elegibilidad para la selección de los 

Actividad en desarrollo 

• A 31 de julio del 2023, no se cuenta con la 
totalidad de las viabilidades técnicas y 
jurídicas de los municipios para los 
proyectos de EP. 

• Se presentaron al MVCT la información 
preliminar de los costeos de obra e 
interventoría de los diferentes proyectos de 
EP, a los cuales se recibieron 
observaciones para su atención y 
presentación nuevamente.  

• Una vez se cuente con las viabilizaciones 
de los proyectos de EP, se realizará la 
agrupación de los proyectos y la 
estructuración de los estudios previos de 
los diferentes grupos, de los cuales se 
derivará las convocatorias a aperturar 
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contratistas por el Comité Fiduciario del 
Patrimonio Autónomo. 

VIII. Poner a disposición la plataforma 
tecnológica para informar a la 
comunidad e interesados de los 
procesos de contratación de los 
estudios, diseños, la ejecución de las 
obras y la interventoría, de acuerdo con 
el Manual Operativo del Patrimonio 
Autónomo. 

IX. Convocar, a través del Patrimonio 
Autónomo, al MVCT a los Comités 
Técnicos y Fiduciarios, con el fin de 
aprobar el orden de elegibilidad para la 
selección de los contratistas. 

X. Gestionar ante el Patrimonio Autónomo 
la celebración, legalización y 
perfeccionamiento de los contratos para 
los estudios, diseños, ejecución de las 
obras y el de interventoría 

Gestión Contractual y Supervisión a la 

ejecución de los Proyectos. Una vez el 

Patrimonio Autónomo haya contratado la 

ejecución de los proyectos para el MVCT, 

Findeter tendrá las siguientes obligaciones: 

• Suscribir los convenios con los 
municipios priorizados y ejercer la 
supervisión de los mismos.  

• Realizar la supervisión a los contratos 
de interventoría a fin de verificar las 
obligaciones establecidas en los 
contratos, así como el cabal 
cumplimiento de las actividades y 
compromisos contratados. En el 
desarrollo de esta actividad, en ningún 
caso Findeter ostentará la condición de 
interventor. 

• Realizar el control y seguimiento de los 
proyectos a través de la herramienta 
tecnológica que para el efecto 
determine Findeter. 

• Gestionar las modificaciones, 
recomendar la aplicación de cláusulas 
de apremio al Comité Fiduciario, entre 
otros, que se deriven de la ejecución de 
los contratos que suscriba el Patrimonio 
Autónomo, así como las demás 
funciones que se establezcan en el 
respectivo Manual Operativo. 

• Cumplir las funciones establecidas en el 
Manual Operativo del Patrimonio 
Autónomo. 

• Teniendo en cuenta que en el periodo del 
presente informe de gestión no se tienen las 
viablizaciones técnicas y jurídicas de los 
proyectos de EP, no se han adelantado las 
respectivas convocatorias. 

• Teniendo en cuenta que en el periodo del 
presente informe de gestión no se cuenta con los 
perfiles técnicos definitivos de los proyectos MIB, 
no se han adelantado las respectivas 
convocatorias 

• Se suscribió convenio interadministrativo con el 
municipio de Argelia – Cauca 

• Se suscribió convenio interadministrativo con el 
municipio de Quibdó – Choco 

• Se suscribió convenio interadministrativo con el 
municipio de Inírida – Guainía. 

• Se suscribió convenio interadministrativo con el 
municipio de San Jose de Guaviare – Guaviare 

• Se suscribió convenio interadministrativo con el 
municipio de El Molino _ La Guajira. 

• Se suscribió convenio interadministrativo con el 
municipio de Samaniego _ Nariño 

• Se suscribió convenio interadministrativo con el 
municipio de Tumaco – Nariño 

• Se suscribió convenio interadministrativo con el 
municipio de Valle del Guamuez – Putumayo 

• Se suscribió convenio interadministrativo con el 
municipio de Mitú – Vaupés 

• Se suscribió convenio interadministrativo con el 
municipio de Puerto Carreño – Vichada 

• Se suscribió convenio interadministrativo con el 
municipio de Turbo – Antioquia 
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• Designar un Gestor del Contrato 
Interadministrativo e informar al MVCT, 
con la debida antelación cualquier 
cambio de este.  

• Dar un manejo seguro a todos los 
documentos relacionados con aspectos 
jurídicos, financieros, técnicos y 
administrativos que se generen con 
ocasión del desarrollo de los contratos, 
con sujeción a las normas de retención 
documental y archivo vigentes. 

• Se realizarán visitas técnicas de 
seguimiento a la ejecución de estudios, 
diseños y obras en compañía de los 
interventores, con el fin de verificar el 
avance y cumplimiento de las 
obligaciones. En caso de que como 
resultado de las visitas se evidencien 
observaciones, se emitirá un informe a 
las interventorías, quienes deberán 
solicitar la subsanación de estas a los 
contratistas de estudios, diseños u obra 
en un plazo a convenir. Se aclara que 
las visitas de seguimiento serán 
realizadas por los supervisores al 
contrato de interventoría o con el apoyo 
de profesionales idóneos de las 
regionales, zonales y oficinas con las 
cuales puede dar cobertura en todo el 
país. 

• Disponer y mantener la infraestructura 
física, logística, operativa, técnica y de 
recursos humanos requerido para la 
supervisión al contrato de interventoría 
de los proyectos, para los componentes 
técnicos, legales y financieros. 

• Presentar al MVCT un informe de 
gestión mensual del contrato 
interadministrativo donde se incluya el 
avance de los proyectos de acuerdo con 
los informes de las interventorías, y el 
cual será entregado dentro los quince 
(15) días hábiles siguientes al mes que 
se reporta. La estructura de dicho 
informe será concertada previo al inicio 
del contrato interadministrativo, en caso 
de no acordarse dicha estructura, 
Findeter reportará acorde a la 
metodología establecida por la Entidad. 

• Asistir a las reuniones, talleres, comités 
y demás eventos que se realicen en el 
marco de los proyectos que se ejecutará 
con objeto de la presente propuesta, en 

• Se suscribió convenio interadministrativo con el 
municipio de Necoclí – Antioquia. 

• Se designo al Gestor del Contrato. 

• Se realizaron mesas de trabajo con los 
municipios de Turbo y Necoclí de manera virtual. 

• Se realizaron mesas de trabajo y reuniones con 
los profesionales técnicos y sociales con el fin de 
discutir los lineamientos del Programa Barrios de 
Paz. 

• Findeter ha cumplido con la obligación del 
manejo seguro de la información a través de la 
suscripción del contrato con una empresa 
especializada en manejo documental encargada 
de realizar la custodia y cuidado de la 
documentación generada en marco del presente 
contrato 

• Al respecto de las visitas técnicas de los 
proyectos de EP, estas no se han realizado por 
no contar aun con los contratos derivados de 
ejecución. 

• Findeter ha venido cumpliendo 
permanentemente con la disposición de la oficina 
central en la ciudad de Bogotá, así como el 
equipo de profesional requerido para las 
gestiones pertinentes 

• Findeter ha atendido durante la vigencia del 
contrato interadministrativo todas las citaciones a 
reuniones requeridas por MVCT en el marco de 
las obligaciones del objeto del contrato 
Interadministrativo No. 1223/2023 

• Al respecto de atender requerimientos de 
terceros, en el presente periodo de informe de 
gestión, no se ha recibido requerimiento alguno. 

• Al respecto de dar concepto a las respuestas 
dadas por los interventores, esta obligación no se 
ha iniciado todavía que al periodo del presente 
informe de gestión, no se cuenta con contratos 
de interventoría suscritos. 
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los que se requiera su participación, y 
colaborará con el suministro de 
información y en la contestación de los 
requerimientos por parte de 
interesados.  

• Suministrar la información y/o 
respuestas a los requerimientos de 
terceros interesados o entes de control.  

• Dar concepto respecto a los informes o 
respuestas que presente el contratista 
de interventoría, como consecuencia de 
las actividades de supervisión. 

Gestión Social y Reputacional. Findeter 

deberá: 

I. Implementar un plan de gestión social, 
por medio del cual, se tengan la(s) 
metodología(s) y estrategia(s) 
encaminadas a la realización de 
acciones con un enfoque de acción sin 
daño, para esto se llevará a cabo el 
conocimiento contextual del territorio y 
de las comunidades donde se hace 
presencia, de tal manera que se tenga 
un adecuado relacionamiento con la 
población local, siendo la hoja de ruta 
que permite una intervención pertinente.  

II. Con base a lo anterior, se promoverán 
procesos de participación ciudadana y 
de fortalecimiento de capacidades en 
comunidades, con el fin de aportar al 
diálogo social y la construcción de tejido 
social respectivamente; de tal manera 
que se genere el sentido de 
pertenencia, la apropiación, 
empoderamiento y sostenibilidad de la 
comunidad frente a los proyectos de 
infraestructura priorizados por el 
Ministerio. 

III. Sumado a esto, la implementación de la 
gestión social contempla la realización 
de actividades complementarias 
encaminadas a desplegar acciones 
afirmativas en derechos humanos. En 
este sentido, se promoverán actividades 
tendientes al respeto y garantía de la 
inclusión social, el enfoque diferencial, 
la equidad de género y la sostenibilidad 
económica de acuerdo con las 
realidades de cada comunidad y su 
territorio, impulsando el desarrollo 
económico a través de la generación de 
empleo de mano de obra local 

• Se realizó visita a los Municipios de Turbo y 
Necoclí. 

• Durante el periodo se adelanta la estructuración 
de los contratos derivados por lo tanto la gestión 
social también se encuentra en desarrollo, 
específicamente a través de la definición de los 
Lineamientos de Gestión Social y Reputacional. 
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interesada junto a impulsar iniciativas 
sociales construidas en el marco del 
acompañamiento social comunitario.   

IV. Así mismo, se propenderá por ejecutar 
acciones que permitan sentar bases 
para una comunicación para el 
desarrollo, encaminadas a realizar la 
comunicación y divulgación con el cual 
se integrarán distintos canales de 
diálogo social e información asertiva de 
acuerdo con las particularidades 
culturales y geográficas del territorio. 

V. Finalmente, en el marco de la asistencia 
técnica se llevarán a cabo las 
actividades de monitoreo y seguimiento 
tendientes a garantizar el adecuado 
cumplimiento de la implementación de 
la gestión social.  

Gestión Poscontractual - Actividades de 
Cierre y Liquidación. Findeter apoyará las 
gestiones pertinentes para la entrega y recibo de 
las obras por parte de los municipios, liquidará 
los contratos y convenios derivados suscritos en 
desarrollo del objeto contractual y presentará un 
informe final al cual anexará la información y 
documentos recopilados en desarrollo de su 
ejecución.  

• Dentro del periodo reportado no aplica esta 
actividad. 

i. Suscribir el Contrato de Fiducia Mercantil, 
de acuerdo con las consideraciones, 
requerimientos específicos y demás 
información entregada por el MVCT, dentro 
de los quince (15) días hábiles siguientes al 
inicio de la ejecución del contrato. 

• Se suscribió CONTRATO DE FIDUCIA 
MERCANTIL IRREVOCABLE DE 
ADMINISTRACIÓN Y PAGOS No. 3-1- 114561. 

ii. Elaborar el Manual Operativo, de acuerdo 
con las consideraciones, requerimientos 
específicos del MVCT, dentro de los quince 
(15) días hábiles siguientes al inicio de la 
ejecución del contrato. 

• Se elaboró borrador de Manual Operativo de la 
Subcuenta MEJORAMIENTO INTEGRAL DE 
BARRIOS Y ESPACIO PÚBLICO el cual fue 
remitido al MVCT el 17 de julio 2023. 

iii. Administrar los recursos transferidos por el 
MVCT para la asistencia técnica y 
ejecución de los proyectos priorizados, a 
través de cuentas bancarias o fondos de 
inversión colectiva con riesgo conservador. 

• Se solicitó el primer desembolso para el 
Patrimonio Autónomo el 24 de julio de 2023. 

iv. Realizar el control de los desembolsos de 
los recursos del Contrato 
Interadministrativo, de los pagos de la 
asistencia técnica y de los pagos 
correspondientes a la contratación 
derivada, previa aprobación del interventor 
del contrato derivado.  

• En el periodo reportado no se han realizado 
desembolsos al PA. 

v. Instruir al Patrimonio Autónomo para 
reintegrar los rendimientos financieros 
generados en el marco del contrato, 

• En el periodo reportado no se han realizado 
desembolsos al PA. 
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mensualmente dentro de los primeros días 
del mes siguiente a su causación, a la 
cuenta que señale el Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio, previa 
instrucción por parte de éste del 
procedimiento a seguir, indicando los datos 
de las cuentas respectivas del Tesoro 
Nacional. 

vi. Revisar el Informe de Gestión presentado 
por el Patrimonio Autónomo, con el fin de 
conciliar las cuentas y reportar por medio 
de un informe de ejecución financiera, los 
pagos efectivos por fuente de recursos 
derivados de la ejecución del contrato 
interadministrativo. Este informe será 
enviado al ministerio la última semana del 
mes siguiente al que se reporta 

• En el periodo reportado no se han realizado 
informes de gestión por parte del PA. 

Priorización y ejecución de intervenciones para 
proyectos de MIB 

• Dentro del periodo reportado no aplica esta 
actividad. 

Priorización y ejecución de intervenciones para 
proyectos de Espacio Público  

• • Se adelanta en el periodo del presente 
informe, la gestión de recopilación de la 
información presentada y por subsanar de los 
diferentes municipios para la obtención de la 
respectiva viabilidad Jurídica y Técnica. 

 

Atentamente, 

 
 
 

JORGE ALEXANDER VARGAS 
Supervisor Contrato 1223-2023 

 
 
 
 

NALLY YOHANA AMEZQUITA PARDO 
Gestor (MIB) Contrato 1223-2023 

 
 
 
 

CARLOS TOVAR OLIVEROS 
Gestor (EP) Contrato 1223-2023 

 

Proyectó:  María Constanza Saade – Profesional Gerencia de desarrollo Territorial 
 Ana María Ciro – Profesional Gerencia de Infraestructura 
 Elsy Lorena Salamanca - Profesional Responsabilidad social 
 Valentina Yepes - Profesional Responsabilidad social 
 Stephanny Tolosa – Profesional Social  
Revisó: Diana Charry – Abogada Contratación Derivada  

Natalia Jiménez - Profesional Responsabilidad Social 
 
Aprobó:   Mavic Hernández - Profesional Gerencia de desarrollo Territorial 

Andrés Lozada - Profesional Gerencia de Infraestructura 

 



 

 

Anexos: 
https://findeterco.sharepoint.com/:f:/r/sites/BarriosDePaz/Documentos%20compartidos/Anexos%20InfGes%2001%20RP?csf=1&web=1&
e=sm4MLu  

https://findeterco.sharepoint.com/:f:/r/sites/BarriosDePaz/Documentos%20compartidos/Anexos%20InfGes%2001%20RP?csf=1&web=1&e=sm4MLu
https://findeterco.sharepoint.com/:f:/r/sites/BarriosDePaz/Documentos%20compartidos/Anexos%20InfGes%2001%20RP?csf=1&web=1&e=sm4MLu

