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Mosquera, 09 de Julio de 2026                                                              INVM-VLD -142-2022-775 

                                                                                                                         

Señores   
 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS 
ATN. ING. JHONNY ALFREDO MUÑOZ SOTO 
Secretario de infraestructura y obras publicas 
Carrera 2 # 2 - 68 Segundo Piso 
Tel: 8276366 Ext. 125 
ciudad 
 
Referencia: Contrato No. 142 - 2022 con objeto “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, 

FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURIDICA, EN EL MARCO DEL CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO COI-735-2021, SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LA 
EIC, PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL VELODROMO PARA EL MUNICIPIO DE MOSQUERA 
CUNDINAMARCA”  

Asunto:    SOLICITUD SUSPENSION AL CONTRATO DE OBRA 
                        

                                            
En atención al asunto, en cumplimiento a las obligaciones derivadas del contrato de la referencia, 

CONTRATO DE OBRA N.º 001 de 2022 PRIMERA. - OBJETO: “CONSTRUCCIÓN DEL 

VELODROMO PARA EL MUNICIPIO DE MOSQUERA CUNDINAMARCA, de acuerdo a la 

solicitud de suspensión presentada por el contratista el día 09 julio mediante oficio CCIMA-SA-

202612141, esta Interventoría se permite dar traslado de la misma para el análisis y decisión de 

la Entidad Contratante. Al respecto, y una vez revisadas las condiciones actuales de ejecución del 

contrato, esta Interventoría conceptúa que la solicitud de suspensión por 2 meses resulta 

técnicamente procedente, toda vez que a la fecha no se ha materializado la adición contractual 

requerida para garantizar la disponibilidad de los recursos necesarios para la culminación de las 

actividades pendientes de ejecución. Por tal motivo, mantener la ejecución del contrato sin que se 

haya formalizado dicha adición podría afectar el normal desarrollo del proyecto y generar riesgos 

de orden técnico, administrativo y financiero para las partes, razón por la cual se considera 

pertinente que la Entidad evalúe la solicitud de suspensión mientras se adelantan las gestiones 

necesarias para la aprobación de la adición. 

 

Agradecemos la atención y colaboración prestada  

 
Cordialmente 

 

________________________________                                    

ING. GUILLERMO ROJAS PIÑEROS                                 
Director de Interventoría     
 

ANEXOS:             Oficio CCIMA-SA-202612141 (4 folios)                                                                      


