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Fecha de Solicitud: 16 de julio de 2026 Área de Origen: Area de Gestion de Desarrollo Local 
I. RESUMEN CONTRACTUAL 

Número Contrato:  072-2026 
CPS-P (145932) 

Fecha de Suscripción: 15 de 
enero de 2026 

Tipo de Contrato:  Contratos 
de prestación de servicios  
profesionales 

Plazo Inicial: 6 meses Fecha de Inicio: 19 de enero 
de 2026 

Fecha de Terminación 
Inicial: 18 de julio de 2026 

Objeto: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE CARÁCTER JURÍDICO COMO 
ABOGADO JUNIOR I PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES INTEGRALES DE 
GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA ALCALDÍA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE. 
Contratista: JENNIFERS MARORY COLMENARES ARDILA 
Supervisor: DIANA CAROLINA SÁNCHEZ 
CASTILLO/ALCALDESA 
 
Apoyo a la supervisión: LILIANA ANGELICA RAMIREZ 
ALVAREZ 

Valor Inicial: $ 
33.300.000 

Número del proceso 
SECOP I o II:  
 
FDLRUU-CD-020-
2026 (145932) 

Fecha de publicación 
del proceso en SECOP 
I o II:  
 
1/9/2026 

Link del proceso en el SECOP I o II:  

II. INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN 
SOLICITADA  MODIFICACIÓN No. __1__ 

Adición Valor Prórroga Tiempo Modificación o aclaración otras cláusulas 

N/A 

Tiempo N/A Suspensión del contrato No. 01. Por el 
término de 20 días, entre el 16 de julio del 
2026 hasta 4 de agosto del 2026 con reinicio 5 
de agosto de 2026. 

Fecha Terminación Final: 7 de 
agosto de 2026 

 
III. INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES 

MODIFICACIÓN No. ____ 
Adición Valor Prórroga Tiempo Modificación o aclaración otras cláusulas 

Valor: N/A 
CDP No.: N/A 

Tiempo: N/A N/A 
Fecha Terminación Final: 
N/A 

 
ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO: 
 
Valor del Contrato:     $ 33.300.000 
Valor ejecutado:     $ 32.745.000 
Valor Pagado:     $ 29.970.000 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportunit
yDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9444955&isFromPublicAr
ea=True&isModal=False 
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Valor a Adicionar:     $ 0 
Valor total:      $ 33.300.000 
 
CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN:  
 
Mediante radicado No. 20266810082122, la contratista solicitó la suspensión del contrato de 
Prestación de Servicios No.  072-2026 CPS-P (145932), cuyo objeto es: “PRESTAR SERVICIOS 
PROFESIONALES DE CARÁCTER JURÍDICO COMO ABOGADO JUNIOR I PARA 
DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES INTEGRALES DE GESTIÓN CONTRACTUAL DE 
LA ALCALDÍA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE.”, como quiera que la contratista argumenta 
que existen motivos de índole personal que le impiden continuar con la ejecución de las obligaciones 
contractuales durante el período requerido. 
 

 
 
Atendiendo dicha solicitud, se verificó que el clausulado complementario del Contrato No. 072-2026 
CPS-P (145932) contempla esta posibilidad en su Cláusula Cuarta, cuyo contenido dispone:  
 

“CLÁUSULA CUARTA – SUSPENSIÓN DEL CONTRATO: El plazo de ejecución del 
contrato podrá suspenderse en los siguientes eventos: a) Por circunstancias de fuerza mayor, caso fortuito o de 
interés público que impidan su ejecución, cuya existencia corresponde calificar a la Secretaría. La parte 
contratante que resulte afectada por tales hechos y que no pueda por ello cumplir con las obligaciones 
contractuales, deberá notificar por escrito a la otra parte, inmediatamente al surgimiento y a la terminación de 
dichas condiciones. b) Por mutuo acuerdo, siempre que con ello no se causen perjuicios a la Entidad, ni deriven 
mayores costos para ésta. Como consecuencia de la suspensión, el contratista se obliga a prorrogar la vigencia 
de los amparos de la garantía única en proporción al término de la suspensión. El término de suspensión no se 
computará para efectos de los plazos del contrato  

 
Consideraciones Técnicas  
 
Revisada la documentación allegada por la contratista, se concluye que existe una justificación 
razonable y debidamente sustentada para suspender temporalmente la ejecución contractual. Las 
causas invocadas se enmarcan dentro de los supuestos establecidos en la cláusula contractual 
previamente transcrita, específicamente en lo relacionado con la suspensión por mutuo acuerdo.  
 
Con base en el análisis técnico, jurídico y financiero realizado, se considera viable y justificada la 
suspensión temporal del Contrato de Prestación de Servicios No  072-2026 CPS-P (145932). 
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En ese sentido, el contrato se suspenderá por el término 20 días, entre el 16 de julio del 2026 hasta 4 
de agosto del 2026 con reinicio 5 de agosto de 2026. 

 
IV. APROBACIONES 
Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de supervisora solicito la aprobación de la suspensión 
del Contrato de Prestación de Servicios No. 072-2026 CPS-P (145932). 
 
 
 
 
_____________________________________                                            
DIANA CAROLINA SANCHEZ CASTILLO.  
ALCALDESA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE.  
 
 
 
 
_____________________________________                                            
LILIANA ANGELICA RAMIREZ ALVAREZ.  
APOYO A LA SUPERVISION.  
 
Proyectó: Cristhian Vera Escobar – Profesional de Apoyo FDLRUU  
Revisó: Liliana Angelica Ramirez Alvarez – Abogado Contratista del FDLRUU 
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