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(Indicar el número en forma consecutiva 1, 2,3,…, etc.)

2112 de 2025  

(Indicar número de contrato y año)

2121 de 2025

(Indicar número de contrato y año)

26/diciembre/2025

(Indicar dia - mes - año)

RELACIÓN SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE LA SUSPENSIÓN:

DESDE

1 29/dic/2026 29/dic/2025

2 13/mar/2026 13/mar/2026

2 1 14/abr/2026 14/abr/2026

$ 43.730.349.093,00

31/julio/2026

CAUSAS QUE DAN ORÍGEN A LA SUSPENSIÓN:

14/may/2026 7/may/2026

El CONSORCIO DRAGADO PUERTO DE BUENAVENTURA 2025, mediante comunicación CDPBN-058-2026 del 15 de julio de 2026,  expuso las motivaciones de la solicitud de suspensión en los siguientes 

términos: 

 

Respecto del componente de gestión social, adelantado desde mayo de 2026, se han estructurado sucesivas versiones del acta de acuerdo social para la formulación, estructuración integral para la inversión 

social del Proyecto. Estas versiones han incorporado observaciones de la Entidad, la Interventoría y los Consejos Comunitarios, con el propósito de armonizar los intereses comunitarios con las obligaciones 

contractuales, financieras y de control derivadas del Contrato No. 2112 de 2025. No obstante, a la fecha no ha sido posible concurrir en una suscripción válida del instrumento mediante el cual se ejecutará el 

Programa de Gestión Social previsto en el Contrato de Obra No. 2112 de 2025. 

En este contexto, y considerando que se ha propuesto por parte de los consejos comunitarios, que la ejecución del Programa de Inversión Social se desarrolle mediante la participación de la Federación de 

Consejos Comunitarios del Valle y Otras Organizaciones de Colombia – FECCOVA, el Consorcio estima indispensable que, previo a la suscripción del Acta de Acuerdo, se encuentren plenamente acreditados 

los presupuestos jurídicos que soportan dicha estructura. Lo anterior, con el fin de garantizar la validez del instrumento, la adecuada administración de los recursos públicos y la seguridad jurídica de todas las 

partes intervinientes.

Con lo que, para poder suscribir el acta de acuerdo social para la formulación, estructuración integral para la inversión social, se requiere que los Consejos Comunitarios del área de influencia del proyecto 

aporten la siguiente información:

•El acta del órgano competente del respectivo Consejo Comunitario —de conformidad con la Ley 70 de 1993, el Decreto 1745 de 1995 y sus normas internas de funcionamiento— mediante la cual se autorice, 

cuando corresponda, el otorgamiento de facultades para la participación de FECCOVA en la suscripción y ejecución del Acta de Acuerdo.

•El alcance preciso de la autorización conferida, indicando expresamente si comprende la representación para la suscripción del instrumento, la administración de los recursos, la ejecución de las actividades y la 

rendición de cuentas derivadas del Acta de Acuerdo.

•La identificación del representante autorizado, el término de vigencia de la autorización y las condiciones bajo las cuales ejercerá dichas facultades. 

Información que se estima que los consejos comunitarios entregaran en un lapso de 28 días.

En este sentido, no se puede continuar con el contrato en ejecución hasta tanto no se aporten los documentos mencionados por parte de los consejos comunitarios, se considera necesario suspender el plazo 

contractual vigente, con el ánimo de evitar el consumo de dicho término sin ejecución efectiva. Esta medida permitiría contar con el tiempo requerido para la plena formalización de los instrumentos, y entrega de 

información por parte de los consejos, proceso que se estima puede tardar veintiocho (28) días calendario. con lo que se solicita la suspensión No.3 al contrato No.2112 de 2025, desde el 17 de julio de 2026 

hasta el 13 de agosto de 2026, reanudandose el 14 de agosto.

ACTA DE SUSPENSIÓN N°
ACTA DE AMPLIACIÓN 

SUSPENSIÓN N°
FECHA DEL ACTA

VERSIÓN 1

PÁGINA

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-11-FR-1

(Describir de manera clara y completa las causales que dan origen a la suspensión justificadas por el Contratista y aprobadas por la interventoría, teniendo en cuenta que las mismas no sean imputables a las partes contratantes.)

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Teniendo en cuenta las suspensiones anteriores sin incluir la presente suspensión)

2/feb/2026 3/feb/2026

13/abr/2026 14/abr/2026

(Nombre o razón social del Interventoria)

CONDICIONES DEL CONTRATO DE OBRA

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:

HASTA

PERIODO DE SUSPENSIÓN FECHA                         

REANUDACIÓN

(Nombre o razón social del Contratista)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°:  

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERDRAGADO BV

DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL CANAL DE ACCESO ALPUERTO DE BUENAVENTURA, EN EL

DEPARTAMENTO DE

VALLE DEL CAUCA.

4. Sin la suscripción en la plataforma del SECOP del Acta de Suspensión o Ampliación de la Suspensión por parte del funcionario competente según la resolución de delegación de funciones vigente, no se

considera suspendido el plazo contractual.

5. En el evento de que los representantes legales del Contratista o del Interventor otorguen poder para suscribir las Actas de Suspensión, este documento debe ser publicado igualmente en la plataforma del

Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP II o la versión que se encuentre vigente.

CONTRATO DE OBRA N°:

CONTRATISTA: CONSORCIO DRAGADO PUERTO DE BUENAVENTURA 2025 

RESPONSABILIDAD

1. Mediante la suscripción de la presente acta de suspensión o ampliación de la suspensión, el Contratista y el Interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida,

especialmente respecto a:

* Condiciones que justifiquen plenamente la necesidad de suspender o ampliar la suspensión del plazo contractual.

* Período solicitado de la suspensión o ampliación de la suspensión.

2. El Contratista de obra suspende las labores a partir de la fecha indicada en la plataforma del SECOP, comprometiéndose a reanudar la ejecución del contrato en la fecha acordada, bajo la responsabilidad

exclusiva del mismo.

3. El Interventor del contrato como representante del INVÍAS debe hacer el análisis de las causas que conllevan a la suspensión del contrato de obra y será solidariamente responsable con el Contratista de obra,

lo cual refrenda con su firma.

ACTA DE SUSPENSIÓN N° AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN N° N.A.

(Indicar el número de la ampliación de la correspondiente acta de suspensión en forma consecutiva 1, 2, 3,…, etc.)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION MARITIMA, FLUVIAL Y FERREA DIRECCIÓN TERRITORIAL: N.A

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ACTA DE SUSPENSIÓN O AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN CONTRATO DE OBRA



2 DE 2

VERSIÓN 1

PÁGINA

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-11-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ACTA DE SUSPENSIÓN O AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN CONTRATO DE OBRA

NOTAS:

FECHA DE SUSPENSIÓN INICIAL: 17 de

(Día)

FECHA DE REANUDACIÓN: 14 de

(Día)

NUEVA FECHA DE VENCIMIENTO: 28 de

(Día)

Para constancia de lo anterior, firman quienes en ella intervinieron:

Matrícula Profesional No.: 19022238071 CAU

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

Firma

Matricula Profesional No. 2520218181 CND

(Mes) (Año)

(Diligencie en este espacio la nueva fecha de vencimiento del contrato teniendo en cuenta la presente suspensión, según indicación dada en el instructivo correspondiente numeral IV-8.)

Nombre: CARLOS ANDRES MARTINEZ

Representante legal o su Apoderado

Interventoría

Matrícula Profesional N° 08202224422 ATL

Nombre: Ing. HOLBERT CORREDOR ROMERO Nombre: ING.CAMILO ANDRES ROA ROJAS

Representante legal o su Apoderado Subdirector de Marítima, Fluvial y Férrea

Contratista 

CON LA SUSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE ACTA EL CONTRATISTA DE MANERA LIBRE Y ESPONTÁNEA RENUNCIA EXPRESAMENTE A RECLAMAR JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE MAYORES

COSTOS GENERADOS POR LUCRO CESANTE Y/O DAÑO EMERGENTE; DESEQUILIBRIO ECONÓMICO POR: INTERRUPCIÓN DE SECUENCIA CONSTRUCTIVA, POR STAND BY DE EQUIPOS Y

MAQUINARIAS, POR DISPONIBILIDAD DE PERSONAL, EQUIPOS Y MAQUINARIA, POR MAYOR CANTIDAD DE DESPLAZAMIENTOS Y/O TRANSPORTE DE MAQUINARIA, EQUIPO O PERSONAL Y

POR MAYOR PERMANENCIA Y DISPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PROPIA DE LA EMPRESA, TODA VEZ QUE EL CONTRATISTA ES ENTERAMENTE LIBRE PARA DISPONER DE LOS

RECURSOS MENCIONADOS.

FIRMA DIGITAL A TRAVES DE PLATAFORMA DEL SECOP FIRMA DIGITAL A TRAVES DE PLATAFORMA DEL SECOP

(Mes) (Año)

La fecha de reanudación debe corresponder con la fecha de reactivación indicada en la plataforma del SECOP; en consecuencia prima la fecha indicada en la plataforma sobre la señalada en el presente

formato.

AGOSTO de 2026

(Mes) (Año)

La fecha de suspensión debe corresponder con  la fecha de suspensión indicada en la plataforma del SECOP; en consecuencia prima la fecha indicada en la plataforma sobre la señalada en el presente formato.

AGOSTO de 2026

5. No se entiende suspendido y reanudado el contrato sin la firma en la plataforma del SECOP del funcionario del INVIAS facultado para suscribir el acta de acuerdo con la delegación de funciones vigente.

NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO

JULIO de 2026

CONCEPTO DE LA INTERVENTORÍA:

1. Los motivos que dan origen a la presente suspensión y que imposibilitan de manera temporal el desarrollo del contrato no son imputables a las partes contratantes.

2. Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de reanudación, el CONTRATISTA se obliga a presentar al Instituto para su aprobación los certificados de modificación de la garantía única y el seguro

constituidos, en los cuales se tenga en cuenta la nueva fecha de vencimiento del plazo contractual. El incumplimiento de esta obligación acarrea el inicio de las acciones administrativas y judiciales a que haya

lugar.

3. El contrato debe reanudarse en la fecha indicada en la presente acta sin que sea necesaria la elaboración y suscripción de un acta de reanudación.

4. En el evento en que las causales de suspensión cesen con anterioridad a la fecha de reanudación indicada en la presente Acta, se debe diligenciar el formato MEPI-MN1-IN-11-FR-3 Acta de Reanudación del

Contrato de Obra.

En atención a la solicita la Suspensión No. 3 del Contrato de Obra No. 2112 de 2025, esta Interventoría realizó la revisión y análisis integral de la solicitud, de los documentos soporte y

del estado de ejecución del contrato, desde los componentes técnico, administrativo, financiero, jurídico, ambiental y social, obteniendo las siguientes conclusiones:

•El componente técnico del contrato fue ejecutado satisfactoriamente.

•Las actividades pendientes corresponden exclusivamente al componente de gestión social.

•Actualmente no existen las condiciones jurídicas necesarias para su ejecución.

•La suspensión evita el consumo del plazo contractual sin desarrollo efectivo de actividades.

Para poder suscribir el acta de acuerdo social para la formulación, estructuración integral para la inversión social, se requiere que los Consejos Comunitarios del área de influencia del

proyecto aporten la siguiente información:

•El acta del órgano competente del respectivo Consejo Comunitario —de conformidad con la Ley 70 de 1993, el Decreto 1745 de 1995 y sus normas internas de funcionamiento—

mediante la cual se autorice, cuando corresponda, el otorgamiento de facultades para la participación de FECCOVA en la suscripción y ejecución del Acta de Acuerdo.

•El alcance preciso de la autorización conferida, indicando expresamente si comprende la representación para la suscripción del instrumento, la administración de los recursos, la

ejecución de las actividades y la rendición de cuentas derivadas del Acta de Acuerdo.

•La identificación del representante autorizado, el término de vigencia de la autorización y las condiciones bajo las cuales ejercerá dichas facultades.

Información que se estima sera entregada por los consejos comunitarios en 28 dias

En ese sentido, esta Interventoría considera que la solicitud presentada por el contratista se encuentra debidamente sustentada y que la suspensión temporal del contrato constituye una

medida técnica, administrativa y jurídicamente procedente, toda vez que evita el consumo del plazo contractual sin ejecución efectiva de actividades, permitiendo que se consoliden las

condiciones necesarias para la culminación del componente social y, en consecuencia, del objeto contractual.

Por lo anterior, esta Interventoría emite concepto favorable y otorga la no objeción a la Solicitud de Suspensión No. 3 del Contrato de Obra No. 2112 de 2025, por el término de

VEINTIOCHO (28) días calendario, contados a partir del 17 de julio hasta el 13 de agosto de 2026, con reanudación el 14 de agosto de 2026.

Finalmente, teniendo en cuenta que el objeto del Contrato de Interventoría consiste en ejercer el seguimiento técnico, administrativo, financiero, jurídico, ambiental y social del Contrato

de Obra No. 2112 de 2025, y que durante el período solicitado no existirán actividades de ejecución contractual objeto de supervisión, esta Interventoría solicita respetuosamente al

Instituto Nacional de Vías – INVÍAS autorizar la suspensión del Contrato de Interventoría No. 2121 de 2025 por el mismo término de veinti ocho (28) días calendario, contados desde el

17 de julio hasta el 13 de agosto de 2026, con reanudación el 14 de agosto de 2026, garantizando así la correspondencia entre ambos contratos y evitando el consumo injustificado del

plazo contractual de la interventoría.

Firmado digitalmente 
por ROA ROJAS 
CAMILO ANDRES
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Barranquilla, 15 de julio de 2026 
 
CDPBN-058-2026 

Ingeniero 
CARLOS ANDRÉS MARTÍNEZ GUTIÉRREZ  
Representante Legal 
CONSORCIO INTERDRAGADO BV 
Interventoría 
Correo electrónico: carlos.martinez@inproyectos.com 

Ciudad  

 

REF: CONTRATO DE OBRA No. 2112 DE 2025 OBJETO: DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL CANAL DE 

ACCESO AL PUERTO DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA 

 

ASUNTO: Solicitud Suspensión No. 3 del plazo de ejecución contractual 

 

Respetado Ingeniero, 

 

En atención a las funciones de seguimiento, control y concepto que corresponden a esa Interventoría, me 

permito solicitar formalmente la Suspensión No. 3 del plazo de ejecución del Contrato de Obra No. 2112 de 

2025, suscrito con el Instituto Nacional de Vías – INVÍAS, con fundamento en las siguientes consideraciones:  

 

1. Marco contractual 

El Contrato de Obra No. 2112 de 2025 inició el 26 de diciembre de 2025. Durante su ejecución fue necesario 
adelantar suspensiones, reanudaciones y una prórroga inicial, originadas principalmente por la imposibilidad de 
iniciar oportunamente las actividades de dragado debido a la obtención de permisos, autorizaciones marítimas, 
certificaciones técnicas, trámites regulatorios y logísticos asociados a la movilización y habilitación de la draga 
XIN HAI LONG, circunstancias ajenas al control del Contratista y avaladas por la Interventoría. 

Una vez obtenidas las autorizaciones de la Dirección General Marítima – DIMAR y los demás requisitos 
operativos, el Contrato fue reanudado el 7 de mayo de 2026 y se ejecutaron las actividades de dragado 
conforme al programa establecido. 

Posteriormente, mediante Prórroga No. 2, aprobada el 26 de junio de 2026, el plazo contractual fue ampliado 
hasta el 31 de julio de 2026, con el propósito de culminar las actividades correspondientes al componente de 
gestión social, una vez finalizado el componente técnico de dragado. 

 

 

 

mailto:licitaciones@panamerican.com.co
mailto:licitaciones.sucursal@ccccsdc-co.com
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El estado contractual vigente se resume en la siguiente tabla: 

CONTRATO DE OBRA: 2112 DE 2025. 

OBJETO DEL CONTRATO: 
DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL CANAL DE ACCESO AL 

PUERTO DE BUENAVENTURA, EN EL DEPARTAMENTO DE 

VALLE DEL CAUCA 

CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS 

CONTRATISTA: CONSORCIO DRAGADOS PUERTO DE BUENAVENTURA 

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 26 DE DICIEMBRE DE 2025 

PLAZO INICIAL: 31 DE DICIEMBRE DE 2025 

FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1: 29 DE DICIEMBRE DE 2025 

REANUDACIÓN 1: 3 FEBRERO DE 2026 

PRORROGA No. 1 DEL 6 DE FEBRERO AL 6 DE MAYO DE 2026 

SUSPENSIÓN No 2: 13 MARZO 2026 

AMPLIACIÓN No. 1 A LA SUSPENSIÓN No. 2 14 ABRIL 2026 

REANUDACIÓN No. 2 07 DE MAYO DE 2026 

PRORROGA No. 2 DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2026 

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL 31 DE JULIO DE 2026 

 

De otra parte, y con fundamento en las mediciones batimétricas de control y de postdragado, se verificó el 

cumplimiento de las profundidades contractuales y el agotamiento de las cantidades de obra. Por esta razón, 

el 30 de junio de 2026 finalizó la etapa operativa de dragado y se cumplió el alcance técnico del Contrato. Esta 

situación fue informada al INVÍAS y a la Interventoría mediante comunicación CDPBN-053-2026 del 26 de junio 

de 2026. Posteriormente, el 1 de julio de 2026, la draga XIN HAI LONG efectuó su zarpe, previa obtención de 

las autorizaciones de la DIMAR y demás autoridades competentes. Desde esa fecha inició la verificación de las 

obras mediante batimetrías de postdragado, con acompañamiento de la Interventoría. En consecuencia, el 

componente técnico del Contrato se encuentra ejecutado y cumplido a satisfacción, quedando pendiente 

únicamente la ejecución integral del componente de gestión social. 

 

 

2. Imposibilidad de continuidad y ejecución del componente social del Contrato 

 

Respecto del componente de gestión social, adelantado desde mayo de 2026, se han estructurado sucesivas 

versiones del acta de acuerdo social para la formulación, estructuración integral para la inversión social del 

Proyecto. Estas versiones han incorporado observaciones de la Entidad, la Interventoría y los Consejos 

Comunitarios, con el propósito de armonizar los intereses comunitarios con las obligaciones contractuales, 

financieras y de control derivadas del Contrato No. 2112 de 2025. No obstante, a la fecha no ha sido posible 

concurrir en una suscripción válida del instrumento mediante el cual se ejecutará el Programa de Gestión Social 

previsto en el Contrato de Obra No. 2112 de 2025.  

 

En este contexto, y considerando que se ha propuesto por parte de los consejos comunitarios, que la ejecución 

del Programa de Inversión Social se desarrolle mediante la participación de la Federación de Consejos 

Comunitarios del Valle y Otras Organizaciones de Colombia – FECCOVA, el Consorcio estima indispensable 

que, previo a la suscripción del Acta de Acuerdo, se encuentren plenamente acreditados los presupuestos 

jurídicos que soportan dicha estructura. Lo anterior, con el fin de garantizar la validez del instrumento, la 

adecuada administración de los recursos públicos y la seguridad jurídica de todas las partes intervinientes. 

mailto:licitaciones@panamerican.com.co
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Con lo que, para poder suscribir el acta de acuerdo social para la formulación, estructuración integral para la 

inversión social, se requiere que los Consejos Comunitarios del área de influencia del proyecto aporten la 

siguiente información: 

 

•El acta del órgano competente del respectivo Consejo Comunitario —de conformidad con la Ley 70 de 1993, 

el Decreto 1745 de 1995 y sus normas internas de funcionamiento— mediante la cual se autorice, cuando 

corresponda, el otorgamiento de facultades para la participación de FECCOVA en la suscripción y ejecución 

del Acta de Acuerdo. 

•El alcance preciso de la autorización conferida, indicando expresamente si comprende la representación para 

la suscripción del instrumento, la administración de los recursos, la ejecución de las actividades y la rendición 

de cuentas derivadas del Acta de Acuerdo. 

•La identificación del representante autorizado, el término de vigencia de la autorización y las condiciones bajo 

las cuales ejercerá dichas facultades.  

 

Información que se estima que los consejos comunitarios entregaran en un lapso de 28 días. 

 

En este sentido, no se puede continuar con el contrato en ejecución hasta tanto no se aporten los documentos 

mencionados por parte de los consejos comunitarios, se considera necesario suspender el plazo contractual 

vigente, con el ánimo de evitar el consumo de dicho término sin ejecución efectiva. Esta medida permitiría contar 

con el tiempo requerido para la plena formalización de los instrumentos, y entrega de información por parte de 

los consejos, proceso que se estima puede tardar veintiocho (28) días calendario. 

 

 

4. Solicitud de suspensión No. 3 

 

Con fundamento en lo expuesto, y con el propósito de evitar el consumo de tiempo contractual sin ejecución 

efectiva de actividades asociadas al componente social, el CONSORCIO DRAGADO PUERTO DE 

BUENAVENTURA 2025 solicita respetuosamente la Suspensión No. 3 del plazo de ejecución del Contrato de 

Obra No. 2112 de 2025, por un término DE VEINTI OCHO (28) DÍAS CALENDARIO, contados a partir del 17 

de julio de 2026, es decir hasta el 13 de agosto, reanudándose el 14 de agosto. 

 

La presente solicitud se formula con el objetivo de preservar la adecuada ejecución del contrato, garantizar la 

implementación del componente de gestión social y asegurar el cumplimiento de los requerimientos 

establecidos en la Guía de Manejo Ambiental y en el apéndice social aplicable para el desarrollo y ejecución de 

los planes de gestión. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

HOLBERT CORREDOR ROMERO  
C.C. No. 19.440.176 
Director de obra – Apoderado 

mailto:licitaciones@panamerican.com.co
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CONSORCIO DRAGADO PUERTO DE BUENAVENTURA 2025 
 
CC.  Heliodoro Sánchez – Gestor Técnico del Proyecto – Instituto Nacional de Vías – INVIAS 
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