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En el marco del seguimiento financiero y operativo del Convenio, se destaca que tras la reactivación de las actividades el 15 de enero de 2026 —con una fecha estimada de finalización programada para el 31 de julio de 2026—, el proyecto registra un 

comportamiento dinámico y favorable en su ruta crítica. A la fecha de corte del presente comité, el avance en tiempo medido bajo una tasa de ejecución lineal se sitúa en el 59%. Al contrastar este indicador con el avance ideal de implementación 

programado para este periodo, el cual se proyectaba en un 39%, se evidencia un desempeño superior a lo planificado, reflejando una eficiencia operativa óptima en el cumplimiento del cronograma institucional. Este ritmo de ejecución sobresaliente se ve 

apalancado de manera significativa por el componente de Huertas y Escuelas de Campo, una de las líneas estratégicas del proyecto "Ella Alimenta el Mundo", la cual registra un avance sectorial del 59%, consolidándose como un motor clave en la 

transferencia técnica y el fortalecimiento de la seguridad alimentaria en el departamento de Boyacá.
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OBJETO: “AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA FORTALECER PEQUEÑAS UNIDADES PRODUCTIVAS DE MUJERES Y HOMBRES ASOCIADOS A LAS CADENAS

PRODUCTIVAS DE PAPA Y HORTALIZAS QUE PERMITAN EL ACCESO A MERCADOS INCLUSIVOS Y SOSTENIBLES EN EL MARCODEL PROYECTO“ELLA ALIMENTA AL MUNDO FASE II”
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SEGUIMIENTO A OBLIGACIONES LEGALES Y ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO O CONVENIO 

ACTIVIDADES PACTADAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

Resultado 3: Aumentar el acceso de las mujeres productoras a los mercados mediante cadenas de valor 

inclusivas.

A corte del 30 de abril, se han desarrollado 30 sesiones formativas en el marco de la estrategia de 

Escuelas de Campo y Negocios en los 3 municipios, búsqueda activa de asociaciones y participación 

mayoritaria de mujeres productoras. 

A la fecha, se cuenta con 11 asociaciones productoras de papa con firma de acta de compromiso (3 

asociaciones conformadas en abril) y 4 asociaciones en proceso de consolidación del grupo para las 

Escuelas de Campo, mes de mayo. Alcance de  598  personas que forman parte de las FFBS y en 

proceso formativo, 68,7% mujeres. 

Se hizo entrega de 5 kits de parcelas a grupos conformados. Se espera finalizar entrega de kits de 

parcelas en cuarta semana de mayo.

Registro Fotografico Listados de Asistencia y 

Actas de Entrega de Insumos 

VERIFICACIÓN 

EJECUCIÓN 
OBSERVACIONES Y SOPORTES (Cuando 

aplique)

Resultado 1: Mejorar las prácticas nutricionales en las comunidades.

A corte 30 de abril, se focalizaron 7 grupos para un total de 15 grupos comunitarios, con actas de 

compromiso para la conformación de las huertas comunitarias; alcance de 391 personas de los grupos 

de huertas, 65,6 % mujeres, y  más en proceso de consolidación en mes de mayo. 

Entrega de 7 Kits de huertas comunitarias y pie de cría, a la fecha, en los municipios priorizados. Entrega 

final de kits de las 20 huertas CARE, para la segunda semana de mayo.

Registro Fotografico Listados de Asistencia y 

Actas de Entrega de Insumos 

MODIFICATORIOS DEL CONTRATO O CONVENIO
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R.1 A.2 Huertas comunitarias para el autoconsumo y 

diversificación de fuentes alimentarias 

R3.A1. Desarrollo de Escuelas de Campo
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Resultado 3: Aumentar el acceso de las mujeres productoras a los mercados mediante cadenas de valor 

inclusivas. - Entrega de maquinaria

Análisis diagnóstico de 11 asociaciones focalizadas, evidenciando que:

Una de ellas cuenta actualmente con lavadora de papa.

La mayoría de las asociaciones prioriza la necesidad de motocultores, estacionarias y motores de riego. 

S inicia proceso de adquisiciones en mayo, se espera entrega de maquinaria durante los meses de junio 

y julio.

INFORME TÉCNICO

A corte del 30 de abril, se consolidaron las actas de compromiso de 7 nuevos grupos para alcanzar un total de 15 grupos comunitarios. Esto representa un alcance directo de 391 personas, con una participación mayoritaria de 

mujeres (65,6%).Se ejecutaron 30 sesiones formativas bajo la estrategia de Escuelas de Campo y Negocios en 3 municipios focalizados. El programa registra un alcance de 598 personas asociadas a las FFBS (Escuelas de 

Campo de Agricultores) y en proceso formativo, con un 68,7% de participación de mujeres productoras.Se cuenta con 11 asociaciones productoras de papa vinculadas mediante firma de acta de compromiso (3 de ellas 

formalizadas en abril y 4 en proceso de consolidación grupal proyectada para mayo). El proceso de compras se estructuró para iniciar en mayo, proyectando la entrega física de la maquinaria pesada durante los meses de junio y 

julio. Se desarrollaron 2 jornadas de capacitación virtual enfocadas en Gestión de Suelo (interpretación de análisis de suelo), con la participación de 24 integrantes de 6 grupos asociativos de papa provenientes de los municipios 

de Toca, Siachoque y Ventaquemada. El espacio abordó el manejo integral y recomendaciones técnicas para la elaboración de abonos orgánicos. Sinergia con la UPTC: Se articuló un espacio de acercamiento para 

capacitaciones enfocadas en la transformación de productos.Gobernanza y Alianzas Comerciales: Se avanzó en la construcción de la hoja de ruta para acciones de escalamiento (ajuste y socialización de la agenda de la mujer 

rural), consolidando simultáneamente el acercamiento con actores clave para el desarrollo de ferias financieras, ruedas de negocio y campañas de comunicación estratégica.

Registro Fotografico Listados de Asistencia y 

Actas de Entrega de Insumos 

Área de resultados 4: Desarrollo de alianzas estratégicas para multiplicar el impacto y mantener 

resultados positivos.

En el marco de la alianza con la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria – AGROSAVIA, 

se realizaron 2 jornadas de capacitación virtual sobre Gestión de Suelo (interpretación de análisis de 

suelo) donde participaron 24 integrantes de 6 grupos asociativos de papa de los municipios de Toca, 

Siachoque y Ventaquemada. Este espacio permitió dar a conocer estrategias de manejo integral de 

suelos para la producción de papa y recomendaciones para la elaboración de abonos orgánicos. Espacio 

con UPTC para acercamiento de capacitación en transformación de productos. Construcción de hoja de 

ruta de acciones de escalamiento- ajuste y socialización de agenda mujer rural – consolidación de 

acercamiento de actores clave para feria financiera, ruedas de negocio y campaña de comunicaciones.

Registro Fotografico Listados de Asistencia y 

Actas de Entrega de Insumos 
R4A2 Socialización con autoridades locales

R3.A1. Desarrollo de Escuelas de Campo
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CONTRATO/CONVENIO
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AVANCE DE EJECUCIÓN

CONTRATO O CONVENIO

CONTRATO O CONVENIO

CUENTA No. 

DESCRIPCIÓN
VALOR

NOMBRE DE CUENTA O FIDUCIA:

167-000102-18

INFORME JURÍDICO

CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA S.A.

PORCENTAJE

ACTA PARCIAL No.

ENTIDAD BANCARIA O FIDUCIARIA:

COOPERATIVE FOR ASSISTANCE AND RELIEF EVERYWHERE,

DESCRIPCION DETALLADA DE LA EJECUCION, AVANCE Y ESTADO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CON ESPECIFICACION EN CUANTO A LAS PARTICULARIDADES Y OBSERVACIONES PRESENTADAS 

EN EL DESARROLLO CONTRACTUAL

EJECUCION, AVANCE Y ESTADO

Al corte del informe, el convenio presenta un estado operativo altamente satisfactorio y con un ritmo de ejecución superior a lo programado, registrando un avance en tiempo del 44% frente a un indicador ideal de 

implementación del 39%. Este óptimo desempeño técnico se evidencia en el avance en la focalizacion de grupos de huertas y escuelas de campo ya que en este mes se concentra la mayor parte de entregas de 

insumos para Huertas y Escuelas de Campo, el cual alcanza un 50%  de ejecución inicialmente con los recros de CARE se focalizaron 7 grupos para un total de 15 grupos comunitarios, con actas de compromiso 

para la conformación de las huertas comunitarias; alcance de 391 personas de los grupos de huertas, 65,6 % mujeres, y  más en proceso de consolidación en mes de mayo. 

Entrega de 7 Kits de huertas comunitarias y pie de cría, a la fecha, en los municipios priorizados. A corte del 30 de abril, se han desarrollado 30 sesiones formativas en el marco de la estrategia de Escuelas de 

Campo y Negocios en los 3 municipios, búsqueda activa de asociaciones y participación mayoritaria de mujeres productoras. 

A la fecha, se cuenta con 11 asociaciones productoras de papa con firma de acta de compromiso (3 asociaciones conformadas en abril) y 4 asociaciones en proceso de consolidación del grupo para las Escuelas de 

Campo, mes de mayo. Alcance de  598  personas que forman parte de las FFBS y en proceso formativo, 68,7% mujeres. Se hizo entrega de 5 kits de parcelas a grupos conformados. Se espera finalizar entrega de 

kits de parcelas en cuarta semana de mayo.

A corte del mes de abril de 2026, el convenio registra un avance contractual/financiero del 44% frente a un 57% de tiempo cronológico transcurrido. Se deja expresa constancia técnica y jurídica de que dicha asincronía no 

constituye retraso ni riesgo de incumplimiento en la ejecución del objeto contractual. Bajo el principio de la primacía de la realidad sobre las formas, la supervisión constata que el componente operativo y de infraestructura en 

territorio se encuentra en un estado de normalidad y cumplimiento sustancial, habiéndose logrado la instalación y establecimiento del 80% de las parcelas productivas programadas.

Se solicito la ampliacion de polizas que cubran el tiempo total del convenio 

OBSERVACIONES:

FIDUCIA No.:

SEGUIMIENTO FINANCIERO

BANCO:

Nombre y Firma Supervisor o Interventor

$ 0,00TOTAL 

FECHA

(dd/mm/aaaa)

ACTA PARCIAL No.

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0%

% DE AVANCE CONTRATO/CONVENIO

% TIEMPO TRANSCURRIDO CONTRATO/CONVENIO

% PAGOS AUTORIZADOS

Página 4



FECHA: 26/Feb/2021

FORMATO

VERSIÓN: 1

CÓDIGO: A-AD-GC-F-029

INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN

REGISTRO FOTOGRAFICO 

 Entrega de Insumos para Huertas comunitaria Municipio de Ventaquemada y Pie de Cria

                                                                  Entrega de Insumos para Huertas comunitaria Municipio de Siachoque y Pie de Cria
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