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Referencia. CONTRATO 890-2025 CUYO OBJETO ES "CONTRATAR UNA
CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA LA ELABORACION DE LOS
ESTUDIOS Y DISENOS TECNICOS REQUERIDOS PARA LA
FORMULACION DE PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE PARQUES
DE PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL EN LA CIUDAD
DE BOGOTA D.C, EL ALCANCE INCLUYE TAMBIEN LOS ESTUDIOS Y
DISENOS PARA LA CONSTRUCCION DE UN MURO DE CONTENCION
PARA EL PARQUE DE PROXIMIDAD BUENOS AIRES CON CODIGO IDRD

04-166"

Ilr COP-890-2025
INGEDEUR N° 032

Asunto: Alcance Comunicado COP-890-2025-INGEDEUR No 029 Documentos
Acta de Cobro correspondiente al 20%

Cordial saludo,

La empresa Ingenieria y Desarrollo Urbanistico (INGEDEUR S.A.S.) en cumplimiento
de sus obligaciones contractuales y teniendo en cuenta las observaciones emitidas
por parte de la supervision del contrato correspondientes a la cuenta No |
radicada mediante comunicado COP-890-2025-INGEDEUR No 021 radicado el
26 de marzo y recibido en la entidad mediante radicado No 2026-541-002711-2
y el comunicado COP-890-2025-INGEDEUR No 026 y recibido en la entidad
mediante radicado No 2026-541-003881-2 el 22 de abril , comunicado COP-890-
2025-INGEDEUR No 029 y recibido en la entidad mediante radicado No 2026-
541-004522-2 de las cuales se generaron observaciones por parte de la supervision
enviadas el dia 11 de mayo debido a que se cambid la versidn de los formatos ,
esta firma contratista remite nuevamente la cuenta en su versién No 04 con los
ajustes solicitados y firmas originales.
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Se remite nuevamente conforme a la directriz dada por la supervisiéon en donde se
radica la presente documentacién de manera fisica para su previa revision y/o
aprobacién con el fin de gestionar la presente cuenta teniendo en cuenta los
avances presentados a la fecha del corte y los que se han venido presentando de
manera simultédnea en la ejecucién del proyecto a la supervision del contrato.

Se menciona una a una las observaciones las cuales fueron subsanadas y revisadas
previamente para el presente alcance:

1. No se encuentran los radicados ante las siguientes entidades:

AUTORIDADES COMPETENTES
UAESP  |IDRD ENEL VANT IDIGER _ |EAAB SDP DADEP __ [SDA
RADICACIONES AUTORIDADES COMPETENTES ) 0 ] (] ] e e ]
RESPUESTA AUTORIDADES COMPETENTES ] &) (] 2 ] 1© ) 0

RTA/ Mediante el presente oficio y sus respectivos anexos, se envian los radicados
de cada una de las siguientes entfidades: Unidad Administrativa Especial de
Servicios PUblicos (UAESP) e Instituto Distrital de Gestion de Riesgos y Cambio
Climdatico (IDIGER).

2. Se evidencian inconsistencias en los datos del cliente, toda vez que el correo
electrénico registrado no corresponde a CDl y la direccidn relacionada no
coincide con la direccién oficial de la Alcaldia.

FACTURA ELECTRONICA l
Nota: Datos del cliente con errores (email no corresponde a
CDI y direccion no corresponde a la de la alcaldia)

RTA/ En atencién a la observacion realizada, se informa que mediante el presente
oficio se remite nuevamente la factura 1-647 con los datos debidamente
subsanados y cormregidos, incluyendo el comeo electrénico y la direccion
correspondientes.
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DATOS DEL CLIENTE
Razon Social FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE
SAN CRISTOBAL
NIT 899999061
Obligacion IVA
Email cdi.scristobal@gobiernobogota.gov.co
Teléfono 363 66 60
Direccidn Av 1 de mayo # 1-40 sur
Ciudad, Depart. BOGOTA, D.C.. BOGOTA (CO)

3. Se evidencia que las planillas presentadas no corresponden al periodo de
ejecucioén relacionado en la documentacion aportada.

RTA/ En atencién a la observacién realizada, se informa que mediante el presente
oficio se remite nuevamente la factura 1647 con los datos debidamente
subsanados y corregidos, incluyendo el coreo electrénico y la direccion
correspondientes.

4. Se evidencia inconsistencia en la fecha de terminacion registrada, toda vez
que no coincide con la fecha comrespondiente al 18 de noviembre de 2023.

ACTA DE COBRO No. 1.

RTA/ En atencién a la observacién realizada, mediante el presente cormreo se remite
la documentacién corregida, aclarando que la fecha de tferminacidn
correspondiente es el 22 de JUNIO de 2026, la cual se encuentra debidamente
subsanada.
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Agradezco la atencién prestada y pronta respuesta,

/ .

DIANA CAROLINA CONTRERAS AVILA
Representante Legal INGEDEUR S.A.S.
Contrato de Obra N°. 890-2025

Archivo INGEDEUR.

Anexos: Los anteriormente descritos

CALLE 22 C# 20 - 02 Samper Mendoza Cel.: 3202800393
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