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INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCION
OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL RURAL PRINCIPAL Y/O PRIMARIA, EN LA
CIUDAD DE BOGOTA, D.C. ZONA 2

ALCANCE Conservacion Malla Vial Rural

CONTRATO No.  IDU-1502-2025

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISION

Alexander Cortes Gomez - Apoyo Principal, Julian David Contreras Fernandez - Apoyo Principal, Adriana Marcela Patino Nunez - Especialista de Apoyo, David Tellez Valencia -

Especialista de Apoyo, Omar Orlando Velasquez Cardenas - Especialista de Apoyo, Hugo Armando Pinilla Cardenas - Especialista de Apoyo, Brenda Astrid Castro Guerrero -
Especialista de Apoyo

ESTADO DEL CONTRATO EN EJECUCION

% PLANEADO 18.0%
% EJECUTADO 18.0%
% VARIACION 0.0%

ESTADO DEL CONTRATO

Se presenta un avance fisico programado del 18% y un avance fisico ejecutado del 18%, el avance ejecutado corresponde principalmente a las actividades de diagnosticos, Planes de
manejo de trafico - PMT’s, actividades de reaccién, mantenimiento rutinario y periédico Via a Choachi, mantenimiento rutinario Camino a Pasquilla, Via Troncal Bolivariana y Via Codito
— La Calera (Roceria y Limpieza de sumideros), actividades por reaccién en el corredor Via a Cota, a través de Suba y los componentes Social, Ambiental y SST.

INFORMACION CONTRACTUAL

OBSERVACIONES -

Contratista CONSORCIO VIAS OCM 2025 Contratista CONSORCIO UG-SIS MALLA VIAL
Contrato No. IDU-1502-2025 Contrato No. IDU-1512-2025

Valor Inicial $ 47.229.577.047,00 Valor Inicial $8.114.703.462,00

Total Contrato $ 47.229.577.047,00 Total Contrato $ 8.114.703.462,00

Valor Pagado $ 13.696.577.344,00 Valor Pagado $0,00

Plazo Inicial 720 dias Plazo Inicial 720 dias

Plazo Actualizado 720 dias Plazo Actualizado 720 dias

Fecha de Iniciacion 2025-12-15 Fecha de Iniciacion 2025-12-15

Fecha de Terminacién Actual 2027-12-14 Fecha de Terminacién Actual 2027-12-14

No. Empleos generados 68 No. Empleos generados 28

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

Via a Choachi

TIPO DE ELEMENTO

TIPO DE INTERVENCION

SUB ETAPAACTUAL

ESTADO ACTUAL

Calzada

MANTENIMIENTO PERIODICO

OBRA

EN EJECUCION




FECHAS AVANCES

Fecha de inicio programada de obra 2026-01-31 % Financiero de obra programado 12.92
acumulado

Fecha de inicio real de obra 2026-02-25 % Financiero de obra ejecutado 10.86
acumulado

cmha de finalizacion programada de 2027-02-11 % Fisico de obra programado acumulado | 24.0

obra

Fecha de finalizacion real de obra % Fisico de obra ejecutado acumulado 11.0

Dias de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecucion Financiera programada $ $ 769.038.604,00
Ejecucién Financiera Real $ $ 646.766.193,00

MATERIALES
TIPO DE PAVIMENTO FLEXIBLE

USO DE MATERIAL

MATERIAL CANTIDAD

AVANCES POR META FiSICA

METAFISICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO
Mantener Km-carril de Malla Vial Rural Km_Carril 0.0 0.4
VISOR
METAFISICA EN QUE SE TRABAJA
Mantener Km-carril de Malla Vial Rural Actividades de Rehabilitacion (Instalacion de mezcla asfaltica) - Actividades de Roceria
(Retamo liso y/o espinoso)

Avenida a Cota

TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCION SUB ETAPAACTUAL ESTADO ACTUAL
Calzada ATENCION DE EMERGENCIAS OBRA EN EJECUCION
FECHAS AVANCES
Fecha de inicio programada de obra 2026-01-31 % Financiero de obra programado 6.12
acumulado
Fecha de inicio real de obra 2026-05-05 % Financiero de obra ejecutado 53.81
acumulado
Fgcha de finalizacion programada de 2026-10-20 % Fisico de obra programado acumulado | 39.0
obra
Fecha de finalizacion real de obra % Fisico de obra ejecutado acumulado 54.0
Dias de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecucion Financiera programada $ $ 63.341.375,00
Ejecucién Financiera Real $ $ 557.297.411,00
MATERIALES
TIPO DE PAVIMENTO FLEXIBLE

USO DE MATERIAL

MATERIAL CANTIDAD

AVANCES POR META FiSICA

METAFISICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO
Mantener Km-carril de Malla Vial Rural Km_Carril 0.75 0.67
VISOR
METAFISICA EN QUE SE TRABAJA
Mantener Km-carril de Malla Vial Rural Actividades de conservacién por condicion de respuesta o de reaccion (Parcheos)

Via Troncal Bolivariana - Usme (Usme-Chorreras-Puente del Aguila a Col-Huila)

TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCION SUB ETAPAACTUAL ESTADO ACTUAL
Calzada MANTENIMIENTO RUTINARIO OBRA EN EJECUCION
FECHAS AVANCES
Fecha de inicio programada de obra 2026-02-12 % Financiero de obra programado 4.15
acumulado
Fecha de inicio real de obra 2026-04-10 % Financiero de obra ejecutado 1.04
acumulado




cmha de finalizacion programada de 2027-09-02 % Fisico de obra programado acumulado | 9.0
obra
Fecha de finalizacion real de obra % Fisico de obra ejecutado acumulado 1.0
Dias de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecucion Financiera programada $ $ 956.723.038,00
Ejecucién Financiera Real $ $ 239.139.402,00
MATERIALES
TIPO DE PAVIMENTO FLEXIBLE

USO DE MATERIAL

MATERIAL CANTIDAD
AVANCES POR METAFiSICA
METAFISICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO
Mantener Km-carril de Malla Vial Rural Km_Carril 0.0 0.0
VISOR
METAFISICA EN QUE SE TRABAJA

Mantener Km-carril de Malla Vial Rural

Actividades de Roceria (Mantenimiento Rutinario - "Derecho de Via")

Avenida Camino a Pasquilla

TIPO DE ELEMENTO

TIPO DE INTERVENCION

SUB ETAPA ACTUAL

ESTADO ACTUAL

Calzada MANTENIMIENTO RUTINARIO OBRA EN EJECUCION
FECHAS AVANCES

Fecha de inicio programada de obra 2026-02-07 % Financiero de obra programado 13.65

acumulado
Fecha de inicio real de obra 2026-02-24 % Financiero de obra ejecutado 20.0

acumulado
cmha de finalizacion programada de 2027-11-03 % Fisico de obra programado acumulado | 10.0
obra
Fecha de finalizacién real de obra % Fisico de obra ejecutado acumulado 20.0
Dias de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecucion Financiera programada $ $ 136.792.102,00

Ejecucién Financiera Real $ $ 200.498.138,00

MATERIALES
TIPO DE PAVIMENTO FLEXIBLE
USO DE MATERIAL
MATERIAL CANTIDAD
AVANCES POR METAFiSICA
METAFISICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO
Mantener Km-carril de Malla Vial Rural Km_Carril 0.0 0.0
VISOR
METAFISICA EN QUE SE TRABAJA
Mantener Km-carril de Malla Vial Rural Actividades de Roceria
Via a Choachi
TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCION SUB ETAPAACTUAL ESTADO ACTUAL
Calzada MANTENIMIENTO RUTINARIO OBRA EN EJECUCION
FECHAS AVANCES

Fecha de inicio programada de obra 2026-01-31 % Financiero de obra programado 10.21

acumulado
Fecha de inicio real de obra 2026-01-23 % Financiero de obra ejecutado 36.0

acumulado
cmha de finalizacion programada de 2027-11-03 % Fisico de obra programado acumulado | 10.0
obra
Fecha de finalizacién real de obra % Fisico de obra ejecutado acumulado 36.0
Dias de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecucion Financiera programada $ $ 102.373.808,00

Ejecucién Financiera Real $ $ 360.896.647,00




MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO

FLEXIBLE

USO DE MATERIAL

MATERIAL CANTIDAD
AVANCES POR METAFISICA
METAFISICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO
Mantener Km-carril de Malla Vial Rural Km_Carril 0.0 0.0
VISOR
METAFISICA EN QUE SE TRABAJA

Mantener Km-carril de Malla Vial Rural

Mantenimiento Rutinario - Limpieza de sumideros (incluye cargue, retiro y disposicion final
de sobrantes)

Via El Codito a La Calera

TIPO DE ELEMENTO

TIPO DE INTERVENCION

SUB ETAPAACTUAL ESTADO ACTUAL

Calzada MANTENIMIENTO RUTINARIO OBRA EN EJECUCION
FECHAS AVANCES

Fecha de inicio programada de obra 2025-12-31 % Financiero de obra programado 8.29

acumulado
Fecha de inicio real de obra 2026-03-17 % Financiero de obra ejecutado 1.0

acumulado
cmha de finalizacion programada de 2026-11-03 % Fisico de obra programado acumulado | 8.0
obra
Fecha de finalizacion real de obra % Fisico de obra ejecutado acumulado 1.0
Dias de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecucion Financiera programada $ $ 83.057.995,00

Ejecucion Financiera Real $ $ 18.546.078,00

MATERIALES
TIPO DE PAVIMENTO FLEXIBLE
USO DE MATERIAL
MATERIAL CANTIDAD
AVANCES POR METAFiSICA
METAFISICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO
Mantener Km-carril de Malla Vial Rural Km_Carril 0.0 0.0
VISOR
METAFISICA EN QUE SE TRABAJA
Mantener Km-carril de Malla Vial Rural Roceria - Actividad de mantenimiento rutinario denominada "Derecho de Via"
Via a Choachi
TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCION SUB ETAPAACTUAL ESTADO ACTUAL
Calzada ATENCION DE EMERGENCIAS OBRA EN EJECUCION
FECHAS AVANCES

Fecha de inicio programada de obra 2026-02-25 % Financiero de obra programado 100.0

acumulado
Fecha de inicio real de obra 2026-02-25 % Financiero de obra ejecutado 100.0

acumulado
cmha de finalizacion programada de 2026-03-06 % Fisico de obra programado acumulado | 100.0
obra
Fecha de finalizacion real de obra 2026-03-06 % Fisico de obra ejecutado acumulado 100.0
Dias de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecucion Financiera programada $ $72.368.347,00

Ejecucion Financiera Real $ $72.368.347,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO FLEXIBLE

USO DE MATERIAL

MATERIAL

CANTIDAD




AVANCES POR META FiSICA

METAFISICA

UNIDAD DE MEDIDA

AVANCE PROGRAMADO

AVANCE ACUMULADO

Mantener Km-carril de Malla Vial Rural

Km_Carril

0.071

0.07

VISOR

METAFISICA

EN QUE SE TRABAJA

Mantener Km-carril de Malla Vial Rural

Se realiza parcheo debido a dafio en la carpeta asfaltica (acciones de movilidad)




	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS
	STCSV - SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL
	INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

