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1. INTRODUCCIÓN 
El Gobierno se encuentra comprometido en la formulación y estructuración del 
Programa Barrios de Paz, el cual tendrá un nuevo enfoque en la provisión de 
infraestructura para el fortalecimiento del tejido social. A través de este enfoque, el 
objetivo no es la construcción de infraestructura en sí misma, sino los procesos de 
transformación social, de apropiación del territorio y de fortalecimiento comunitario 
que se pueden dar alrededor de la infraestructura. 
 
Este programa buscará proveer a las comunidades asentadas en barrios de origen 
informal legalizados o susceptibles de legalización, servicios públicos e 
intervenciones de mejoramiento de entornos, de la mano de organizaciones 
sociales y comunitarias lideradas por mujeres y población víctima del conflicto 
armado y demás grupos sujetos de especial protección constitucional. A partir de 
dichas intervenciones, se generarán espacios para que las comunidades 
construyan memorias colectivas que favorezcan la restauración de la paz y la 
convivencia, desde un enfoque diferencial, incorporándose a la ciudad formal, 
reconociendo los esfuerzos de autoconstrucción. 
 
El contrato No. 1223 de 2023 suscrito entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio y La Financiera de Desarrollo Territorial S.A, se celebra con el fin de con 
el fin de prestar el servicio de asistencia técnica en la planificación, gestión y 
ejecución de proyectos de mejoramiento integral de barrios y espacio público, 
aspecto fundamental para la implementación del Programa Barrios de Paz y la 
administración de los recursos para ejecutar 3 proyectos de mejoramiento integral 
de barrios (PMIB) y 10 proyectos de espacio público (EP) en los municipios 
priorizados por el MVCT. 
 
De acuerdo con el documento CONPES 3604 de 2009, en el cual se definen los 
lineamientos para el Mejoramiento Integral de Barrios MIB, se deben crear 
estrategias que reduzcan la pobreza urbana, implementando acciones físicas, 
sociales, ambientales, económicas y jurídico-legales, que garanticen la integración 
e inclusión de asentamientos precarios existentes dentro de la estructura funcional 
y productiva de la ciudad. 
 
En consecuencia, se busca que el desarrollo de las actividades propuestas, estén 
inmersas en los componentes que forman parte de los lineamientos estipulados 
para la política de mejoramiento integral de barrios (MIB), descritos a continuación: 
 

• Ordenamiento territorial, legalización, regularización de barrios y procesos de 
reasentamientos. 

• Infraestructura básica y servicios públicos, redes de acueducto, alcantarillado 
pluvial y sanitario, redes de energía eléctrica, entre otras. 



 
 

 

• Obras y acciones de protección ambiental, arborización, control de erosión, 
estabilización de suelos y protección natural de taludes, recuperación y/o 
canales de drenaje de obras de mitigación de riesgo. 

• Accesibilidad y movilidad, vías de conexión del barrio. 
• Vivienda, coordinación de acciones e intervenciones con programas de 

mejoramiento de vivienda, titulación de predios y proceso de reasentamiento. 
• Espacio público y equipamientos, obras de espacio público del barrios y 

equipamientos vecinales. 
• Desarrollo social, acompañamiento social, planeación participativa, 

organización social, seguridad y convivencia. 
 

Adicionalmente el artículo 2.2.3.1.5 del Decreto 1077 de 2015, dispone que el 
espacio público está conformado por el conjunto de los elementos constitutivos y 
complementarios allí enunciados. Dentro de los elementos constitutivos artificiales 
o construidos se establecen, entre otros, los siguientes: “(...) 1.2.2. Áreas 
articuladoras de espacio público y de encuentro, tales como. parques urbanos. 
zonas de cesión gratuita al municipio o distrito. plazas. plazoletas, escenarios 
deportivos, escenarios culturales y de espectáculos al aire libre. (...)”. 
 
Así, los proyectos de Espacio Público contemplan intervenciones dirigidas a la 
generación de espacios para la recreación pasiva y activa accesibles para los 
habitantes de todas las edades de los municipios beneficiados. 
 
Dando cumplimiento a lo pactado en la cláusula tercera: Obligaciones a cargo de 
Findeter, numeral 3.1. OBLIGACIONES GENERALES, acápite 3. Presentar el (los) 
informe (s) de las actividades realizadas durante el mes o periodo correspondiente 
y numeral 3.2.1 EN CUANTO A LA ASISTENCIA TÉCNICA acápite d. Gestión 
Contractual y Supervisión a la ejecución de los proyectos. 
 
(…) x. Presentar al MINISTERIO un informe de gestión mensual del contrato 
interadministrativo donde se incluya el avance de los proyectos de acuerdo con los 
informes de las interventorías, y el cual será entregado dentro de los quince (15) 
días hábiles siguientes al mes que se reporta. (…) 
 
  



 

 

 
 

2. ALCANCE 
A continuación, se reportan las actividades ejecutadas durante el periodo 
comprendido entre el del 01 de octubre al 31 de octubre de 2024 
 
 

2.1 OBJETO 
Prestar el servicio de Asistencia Técnica y Administración de Recursos para ejecutar 
los proyectos de Mejoramiento Integral de Barrios -PMIB y de Espacio Público -EP, 
en los municipios priorizados por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 
incluido el acompañamiento social necesario. 

 
 

2.2 MODIFICACIONES CONTRACTUALES 
A la fecha del presente informe se han adelantado las siguientes modificaciones 
contractuales: 
 

Modificación Fecha Objeto 

Otrosí No. 01 22 de diciembre de 2023 Modificar el alcance del objeto contractual 
incluyendo al municipio de Montería 

 
2.3 PÓLIZAS 

Para el presente contrato y dando cumplimiento a lo estipulado en la cláusula 
decimosexta “Garantías”, se cuenta con las pólizas que se relacionan a 
continuación:  
 

• Póliza de seguro de cumplimiento entidad estatal: No. 33-44-101239702 
• Tomador: Financiera de Desarrollo Territorial S.A Findeter 
• Asegurado/Beneficiario: Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio 

 
Amparos Valor Vigencias 

Cumplimiento del contrato $535.835.628 28/06/2023 14/07/2025 
Pago de salarios, prestaciones 

sociales legales e 
indemnizaciones laborales 

$133.958.907 28/06/2023 14/01/2028 

 
 

2.4 CONFORMACIÓN DEL EQUIPO 
Para el contrato de consultoría se presenta el siguiente esquema organizacional, 
con los profesionales asignados al mismo y presentados inicialmente. 



 
 

 

 
Estructura de Operación  

No. Cargo Perfil Profesión Nombre 

1 Profesional Gerencia de 
Infraestructura 

Coordinador o gerente 
de los proyectos Arquitecta Mavic Xiomara 

Hernández 

2 
Profesional 

Contratación derivada Abogado Abogado Claudia García 
Castro 

3 
Profesional 

Contratación derivada Supervisor urbano Abogado 
Jickson Stevens 

Rodríguez Algarra 

4 
Profesional de Dirección de 

Planeación de negocios 
fiduciarios 

Especialista Financiero 

Administradora de 
empresas 

Especialista en 
gestión financiera 

William Camilo 
Ramírez Sierra 

Mejoramiento Integral de Barrios 

5 
Profesional Gerencia de 

Desarrollo Territorial 

Profesional técnico MIB 
– Supervisor Montería 

desde 09/09/2024 
Arquitecta urbanista 

María Constanza 
Saade 

Espacio público 
 
6 

Profesional Gerencia 
Infraestructura 

Supervisor técnico EP Ingeniero Civil  Carlos Tovar Oliveros 

Componente social 
 
7 

Profesional Grupo de 
responsabilidad social 

Especialista Social Psicóloga Valentina Yepes 

 
Equipo adicional 

No. Cargo Rol Profesión Nombre 
Transversal 

1 
Profesional Gerencia de 

Desarrollo Territorial 
Apoyo Administrativo 

Técnico en asistencia 
administrativa 

Sharoon Vanessa 
Rodríguez 

2 
Profesional Gerencia de 

Infraestructura 
Apoyo Administrativo Est. Ing. Civil 

Diana Steffany 
Guerrero Trujillo 

3 
Profesional Gerencia de 

Desarrollo Territorial 
Apoyo Financiero Contadora 

Nayelitza Yurani 
Ojeda Serrano 

Mejoramiento Integral de Barrios 

4 
Profesional Gerencia 

Infraestructura 
Especialista técnico 

MIB 
Ingeniería Civil Andrés Lozada 

5 
Profesional Gerencia de 

Desarrollo Territorial 
Gestor componente 

MIB 
Ingeniería Civil 

Jorge Eliécer 
Viáfara Morales 

6 
Profesional Gerencia de 

Desarrollo Territorial 
Apoyo a la 
supervisión 

Arquitecta 
Isabella Castro 

Viveros 

7 
Profesional Gerencia de 

Desarrollo Territorial 
Apoyo a la 
supervisión 

Arquitecto 
Andrés Felipe 

Mendoza 



 

 

Equipo adicional 
No. Cargo Rol Profesión Nombre 

8 
Profesional Gerencia de 

Desarrollo Territorial 
Supervisor Turbo - 

Necoclí 
Arquitecto 

Diego Fernando 
Rojas 

Espacio público 

9 Profesional Gerencia 
Infraestructura 

Supervisor EP Puerto 
Inírida, Puerto Carreño, 

Argelia, Tumaco y 
Samaniego 

Arquitecta Ana María Ciro 
Calvo 

10 Profesional Gerencia 
Infraestructura 

Supervisor EP Valle 
del Guamuez, San 
José de Guaviare 

Ingeniero Civil y MBA 
Ana Paulina 

Bejarano 

11 Profesional Gerencia 
Infraestructura 

Supervisor EP El 
Molino 

Ingeniero Civil 
Luis Felipe 
González 

12 Profesional Gerencia 
Infraestructura 

Supervisor Quibdó Ingeniero Civil 
Sandra Liliana 

Quintero Oviedo 

13 Profesional Gerencia de 
Infraestructura 

Apoyo Administrativo Administrativa Geraldine Prada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

3. DESCRIPCIÓN METODOLÓGICA 
El proyecto se estableció por componentes técnicos a entregar “Mejoramiento 
integral de barrios” y “Espacio público” 
 
 

3.1 COMPONENTE DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS 
Los proyectos de Mejoramiento Integral de Barrios buscan fortalecer a los entes 
territoriales en la gestión urbana, con el propósito de mejorar las condiciones de 
hábitat de los hogares en asentamientos precarios, estableciendo estrategias y un 
plan de acción para su implementación, vinculando a diferentes niveles de gobierno, 
al sector privado y a la comunidad. 
 
Los proyectos de MIB incluyen el desarrollo de acciones dentro de los siguientes 
componentes: 1. Accesibilidad y movilidad: vías de conexión del barrio, ciclorrutas, 
escaleras y andenes; 2. Espacio público: Parques y senderos peatonales, 3. 
Desarrollo Social, acompañamiento social, planeación participativa, organización 
social, seguridad y convivencia. 
 
 

3.2 COMPONENTE DE ESPACIO PÚBLICO 
Mientras se desarrollan los proyectos de vivienda, se ha identificado la necesidad 
de crear espacios que faciliten a los usuarios, de dichas viviendas, actividades 
deportivas, recreación, aprovechamiento del tiempo libre, crecimiento cultural y la 
oportunidad de acceso a internet para promover su bienestar y mejorar la calidad 
de vida, por lo que se crea la necesidad de mejorar la gestión urbana, vinculando, 
en su actuación, a los diferentes niveles del gobierno, al sector privado y a la 
comunidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

4. RESULTADOS 
Los resultados del proyecto se presentan atendiendo las gestiones adelantadas 
durante el periodo del informe a reportar y enmarcado en avance físico por cada 
producto establecido como parte de los componentes técnicos, obligaciones 
contractuales y actividades de gestión desarrolladas. 
 
 

4.1 AVANCE FÍSICO 
 
A la fecha, el componente de Mejoramiento Integral de Barrios (MIB) se encuentra 
en etapa contractual para los proyectos de Turbo, Necoclí y Montería, 
presentándose un avance general para MIB del 58,77%, para el componente de 
Espacio Público (EP) se encuentra en etapa precontractual para los proyectos de 
Puerto Carreño, Argelia, San Andrés de Tumaco, Samaniego y en etapa contractual 
para los proyectos de Puerto Inírida, Quibdó, El Molino y Valle del Guamuez, 
presentándose un avance general para EP del 41,10%. Por último, el avance 
general corresponde a 51,70% 
 
 

4.2 OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE FINDETER 
 

A. ASISTENCIA TÉCNICA 
Obligación Estado 

Verificación en campo del proyecto. 

Mejoramiento Integral de Barrios: la verificación en 
campo de los proyectos MIB se realizó en los meses de 
julio de 2023 para Turbo y Necoclí, y en septiembre de 
2023 para Montería. 

 
Espacio Público: Se realizó la verificación en campo de 
las condiciones del predio postulado el 25 de julio de 2023 
para el municipio de Puerto Inírida, el 24 de mayo de 
2023 para el municipio de Puerto Carreño, el 24 de julio 
de 2023 para el municipio de Argelia, el 2 de junio de 2023 
para el municipio de Samaniego, el 19 de julio de 2023, 
para el municipio de Tumaco, el 28 de junio de 2023 para 
el municipio de San José de Guaviare, para el municipio 
de El Molino, el 23 de julio de 2023, para el municipio de 
Valle del Guamuez, el 26 de julio para el municipio de 
Quibdó y el 30 de julio de 2024 para el municipio 
Arauquita. 

Verificación de la titularidad en cabeza del 
municipio de los predios o zonas a intervenir, así 

como la verificación que dichos predios estén 
libres de ocupación. 

Mejoramiento Integral de Barrios: Se verificó la 
titularidad de los predios objeto de intervención en materia 
de espacio público, como consta en los perfiles técnicos 
aprobados para los municipios de Turbo, Necoclí y 
Montería. 

 



 
 

 

Obligación Estado 
Espacio Público: Se verificó la titularidad de los predios 
objeto de intervención como consta en las viabilidades 
jurídicas aprobadas para los municipios de Mitú, Puerto 
Carreño, Puerto Inírida, Samaniego, Argelia, San José del 
Guaviare, San Andrés de Tumaco, El Molino, Quibdó y Valle 
del Guamuez.  
 
El día 12 de julio mediante comunicado 2024EE0051449 
se recibió la notificación por el MVCT de reemplazo para 
el proyecto en Mitú – Vichada y la priorización del proyecto 
para el municipio de Arauquita – Arauca. El 17 de julio 
mediante correo electrónico se solicitó a la entidad 
territorial los documentos requeridos para la viabilidad del 
predio  

 
En visita técnica del 30 de julio de 2024 se recibieron la 
totalidad de los documentos técnicos y jurídicos 
requeridos para la viabilidad del predio. Así las cosas, se 
obtiene viabilidad jurídica el 13 de agosto de 2023 y 
técnica el 18 de agosto de 2024  

Determinación de la línea base con la cual se 
establecerán costos y presupuestos aproximados 
por componentes del programa de acuerdo con 
los recursos para la ejecución de los proyectos. 

Mejoramiento Integral de Barrios: Se modelaron los 
costos para la ejecución de los proyectos, estimando el 
presupuesto para el contratista de estudios, diseño y obra 
e interventorías, calculando el costo de la Etapa I y 
discriminando el costo del componente social conforme lo 
establecido en los documentos del contrato 
interadministrativo, dejando el recurso restante para la 
ejecución de obras priorizadas, así mismo, se modeló el 
costo de interventorías conforme equipo, dedicaciones y 
tiempo de ejecución del contrato, aspectos que fueron 
presentados al MVCT en el marco de la elaboración de los 
estudios previos durante septiembre y octubre de 2023, 
insumo empleado en las convocatorias de Turbo, Necoclí 
y Montería. 

 
Conforme con el ajuste al alcance del componente social 
establecido en los nuevos lineamientos de gestión social 
y reputacional, en octubre de 2024 los proyectos de Turbo, 
Necoclí y Montería ajustaron el valor de este componente, 
encontrándose en trámite para realizar otrosí de los 
contratos de obra. 

 
Espacio Público: Se modelaron los costos para la 
ejecución de los proyectos, estimando el presupuesto 
para obras e interventorías insumo empleado en las 
convocatorias 

Formulación del proyecto técnico (Perfil técnico 
definitivo) que contenga, una caracterización 
social y ambiental del entorno del proyecto, una 
revisión de aspectos normativos para el desarrollo 
del proyecto y de legalización del predio o predios, 
un diagnóstico de servicios públicos, 
equipamientos y vías, y una propuesta de 
intervención ajustada al presupuesto disponible. 

Se formularon los perfiles técnicos de los proyectos MIB, 
los cuales fueron aprobados por el MVCT mediante 
actas del 16 de septiembre de 2023 (Turbo – Necoclí) y 
del 13 de marzo de 2024 (Montería).  



 

 

Obligación Estado 

Viabilizar los proyectos de espacio público, se 
deberán verificar las condiciones jurídicas, 
técnicas y urbanísticas de los predios en los que 
se diseñarán y ejecutarán los proyectos, y emitir 
un concepto escrito sobre la viabilidad o no 
viabilidad del proyecto, justificando su decisión. 

Se viabilizaron técnica y jurídicamente los proyectos de 
espacio público aprobados por el MVCT mediante acta 
del 16 de septiembre de 2023.  

El día 12 de julio mediante comunicado 2024EE0051449 
se recibió la notificación por el MVCT de reemplazo para 
el proyecto en Mitú – Vichada y la priorización del proyecto 
para el municipio de Arauquita – Arauca. En visita técnica 
del 30 de julio de 2024 se recibieron la totalidad de los 
documentos técnicos y jurídicos requeridos para la 
viabilidad del predio. Así las cosas, se obtiene viabilidad 
jurídica el 13 de agosto de 2023 y técnica el 18 de agosto 
de 2024.  

Derivado de las reuniones focales, constituir el 
comité de sostenibilidad del proyecto con la 
participación de la comunidad del área de 
influencia, con el fin de trabajar con base en sus 
diferentes opiniones, actitudes y sugerencias 
frente al desarrollo del proyecto y/o programa a 
ejecutar. En este comité además deberá participar 
Findeter. 

Mejoramiento Integral de Barrios: En el caso de los 
proyectos MIB, se estableció que la conformación de los 
comités de sostenibilidad se realizaría en el marco de los 
talleres participativos. De acuerdo con lo anterior en abril 
de 2024 se conformaron los comités de sostenibilidad 
para Turbo y Necoclí y en septiembre de 2024 se 
conformó el comité de sostenibilidad para Montería  

 
 

Turbo: 
• El contratista convocó al tercer encuentro del Comité 

de Sostenibilidad con dos días hábiles de antelación, 
en coordinación con Findeter y la interventoría, 
comenzando la difusión el 8 de octubre de 2024.  

• El 9 de octubre, el equipo social realizó la 
convocatoria mediante llamadas telefónicas a los 
miembros del grupo de WhatsApp “Comité de 
Sostenibilidad”.  

• El encuentro, realizado el 10 de octubre, tuvo como 
objetivo informar a la comunidad sobre aspectos 
relevantes del proyecto y socializar la propuesta de 
trabajo para la segunda etapa. El comité se celebró a 
las 4:00 p.m. en la vivienda de la líder comunitaria 
Viadney Córdoba, con la asistencia de 6 personas, 4 
mujeres y 2 hombres, del área de influencia del 
proyecto. 

 
Necoclí: 

• El 17 de octubre, se llevó a cabo el encuentro, que 
incluyó un recorrido por los avances del proyecto con 
la intervención de la interventoría y la explicación de 
la profesional social del contratista, quien detalló el 
propósito del recorrido y resolvió dudas sobre 
aspectos técnicos, ambientales, de seguridad y 
sociales. 

 
       Montería 
• El 22 de octubre de 2024, se llevó a cabo la 

implementación de la primera acción de 
sostenibilidad derivada del plan de trabajo del comité, 
la cual fue una sensibilización y capacitación en 
materia de residuos sólidos la cual contó con la 



 
 

 

Obligación Estado 
participación de 30 asistentes y el apoyo de la 
empresa URBASER. 

• El 29 de octubre de 2024, se realizó la segunda 
sesión del comité de sostenibilidad la cual contó con 
la participación de 8 de sus miembros quienes 
solicitaron conocer previamente los criterios para 
selección de mano de obra y la vinculación de 
residentes del área para prestar servicios de 
alimentación (refrigerios y almuerzos). Así mismo, se 
planteó abordar el tema de salud mental articulado al 
desarrollo de una olla comunitaria durante la acción 
de sostenibilidad a realizar en noviembre de 2024. 

 
Espacio Público: Se conformó el comité de 
Sostenibilidad para los proyectos así: 

 
Molino: El 15 de abril de 2024 se conformó el comité de 
sostenibilidad de El Molino con 11 personas inscritas.  
 
Actividades realizadas: Las actividades realizadas con 
este comité se remiten a reuniones mensuales donde se 
garantizará la sostenibilidad del Parque La Primavera. 
Entre estas actividades se encuentran el embellecimiento 
del parque con los niños de la escuela Heliodoro Montero. 
Adicionalmente, se conformó este comité de 
sostenibilidad como un grupo de líderes enfocados en 
realizar actividades mensuales, cuyos miembros están 
altamente comprometidos con continuar las actividades 
de relacionamiento interinstitucional. 
 
Quibdó: El 26 de abril de 2024 se conformó el comité de 
sostenibilidad de Quibdó con 10 personas inscritas.  
 
Actividades realizadas: A la fecha, las actividades 
realizadas con este comité se han enfocado 
principalmente en actividades de logística y en 
acompañamiento a la obra. Se han llevado a cabo cuatro 
reuniones donde se ha generado un puente entre la 
comunidad y las profesionales sociales y gracias a esto se 
ha podido mejorar el relacionamiento con la comunidad y 
dentro del barrio. 
 
Valle del Guamuez: El 17 de abril de 2024 se conformó 
el comité de sostenibilidad de Valle del Guamuez con 14 
personas inscritas. 
 
Actividades realizadas: El comité de sostenibilidad se ha 
reunido cuatro veces. Durante estas reuniones se ha 
creado un plan de trabajo con acciones concretas a futuro, 
específicamente con grupos de danza de la zona, talleres 
de participación ciudadana, relacionamiento 
interinstitucional, logística y convocatoria a las diferentes 
socializaciones, esto con el fin de afianzar lazos con la 
comunidad para garantizar la sostenibilidad una vez 
finalice la obra.  



 

 

Obligación Estado 
 
San José de Guaviare: Para este período no ha sido 
conformado el comité de sostenibilidad. 
 
Puerto Inírida: El 2 de octubre de 2024 se conformó el 
comité de sostenibilidad con 11 personas inscritas. 
 
Actividades realizadas: Para el período de este informe 
el comité de sostenibilidad se encuentra realizado su plan 
de trabajo para ser implementado en etapa de obra. 
 

Identificar competencias técnicas al interior de la 
comunidad beneficiaria que orienten la 
vinculación laboral en el desarrollo de las labores 
propias de la ejecución del proyecto (mano de 
obra calificada y no calificada). 

Mejoramiento Integral de Barrios. Se recibieron hojas 
de vida para cada uno de estos proyectos así: 

 
• Turbo: 71 hojas de vida recibidas y evaluadas 

procedentes de comunidad de Turbo, 30 personas 
vinculada de las cuales 15 son mano de obra no 
calificada, 6 mano de obra calificada. De éstas, 9 
personas hacen parte del área de influencia del 
proyecto. 

• Necoclí: 68 hojas de vida recibidas y evaluadas 
procedentes de comunidad de Necoclí, 17 personas 
vinculadas, 7 mano de obra calificada y 10 mano de 
obra no calificada. De éstas, 8 personas hacen 
parte del área de influencia del proyecto. 

 
Para el caso del proyecto MIB de Montería, se instaló el 
Punto de Atención al Ciudadano – PAC virtual, mediante 
el cual se recogerán inquietudes de la comunidad y más 
adelante, se recibirán las hojas de vida de población del 
sector para su evaluación y posible vinculación en la etapa 
de ejecución de obra. 

 
Así mismo, en el marco del comité de sostenibilidad, en la 
segunda sesión llevada a cabo el 22 de octubre de 2024, 
se recogieron las inquietudes de la comunidad en relación 
con la vinculación de mano de obra al proyecto a raíz de 
lo cual se explicaron a nivel general los perfiles requeridos 
conforme el alcance esperado de la etapa de ejecución de 
obra y se recomendó la participación de mujeres en dicha 
convocatoria. Así mismo, los representantes de la 
comunidad plantearon la oportunidad para generación de 
ingresos para los emprendedores del sector gastronómico 
que puedan llegar a proveer sus servicios en la obra y 
eventos asociados al proyecto. 

 
Espacio Público. Se recibieron hojas de vida para cada 
uno de estos proyectos así: 

 
• Molino: 68 hojas de vida recibidas y evaluadas 

procedentes de comunidad de Molino, Villanueva y 
Valledupar, 27 personas vinculada de las cuales 19 
son mano de obra no calificada, 8 mano de obra 
calificada. De éstas, 22 personas hacen parte del 
área de influencia del proyecto. 

• Quibdó 30 hojas de vida recibidas y evaluadas 
procedentes de comunidad de Quibdó, barrio El 



 
 

 

Obligación Estado 
Reposo, 5 personas vinculadas de mano de obra no 
calificada, 29 son mano de obra no calificada, 1 
mano de obra calificada. Las 30 personas hacen 
parte del área de influencia del proyecto. 

• Valle el Guamuez: 77 hojas de vida recibidas y 
evaluadas procedentes de comunidad de La 
Hormiga, 32 personas vinculada de las cuales 17 
son mano de obra no calificada, 7 mano de obra 
calificada. De éstas, 10 personas hacen parte del 
área de influencia del proyecto. Para el mes de 
octubre contamos con 12 personas en obra como 
mano de obra no calificada y 4 profesionales. 

Garantizar los recursos necesarios para la 
movilidad, refrigerios, papelería, material didáctico 
y demás insumos necesarios para la ejecución de 
los talleres y reuniones. 

Durante el periodo reportado, tanto en los proyectos de 
MIB como de Espacio Público, para la ejecución de los 
talleres y reuniones con la comunidad se han garantizado 
todos los aspectos logísticos y de insumos necesarios por 
parte de los contratistas de obra e interventoría. 

 
Mejoramiento Integral de Barrios 

 
Necoclí: En octubre de 2024, se realizaron varias 
capacitaciones en turismo comunitario, organizadas por el 
contratista con el acompañamiento de la interventoría.  
 

• El 2 de octubre, clase en la Ensenada de 
Rionegro, guiada por "Mi huella en el Planeta", 
enfocada en la conservación sostenible y el 
turismo comunitario.  

• Visita a la comunidad indígena Tule-Cuna, en el 
resguard Caimán Nuevo.  

• El 9 de octubre, se realizó el último encuentro en 
el Parque Educativo Mar de Brisas, con 17 
participantes. 

• El 17 de octubre se realizó el encuentro, que 
consistió en un recorrido por los avances del 
proyecto, y con la posibilidad de resolver dudas 
sobre aspectos técnicos, ambientales, de 
seguridad y sociales. 

 
Turbo:  

 
• El 10 de octubre se realizó el comité de 

sostenibilidad, tuvo como objetivo informar a la 
comunidad sobre aspectos relevantes del 
proyecto y socializar la propuesta de trabajo para 
la segunda etapa con la asistencia de 6 
personas, 4 mujeres y 2 hombres, del área de 
influencia del proyecto. 

 
Montería: Durante octubre de 2024, se realizaron las 
actividades de: 
 
• 19/10/2024 Primera sesión de capacitación y 

formación en el marco de la RSS, 58 asistentes 
• 22/10/2024 Primer acción de sostenibilidad, 



 

 

Obligación Estado 
capacitación en manejo de residuos sólidos, 30 
asistentes 

• 26/10/2024 Segunda sesión de capacitación y 
formación en el marco de la RSS, 58 asistentes 

• 29/10/2024 Segunda sesión del comité de 
sostenibilidad social, 8 asistentes 

 
 
Espacio Público 

 
Molino: Para el período de este informe todas las 
actividades de la ruta de la sostenibilidad fueron 
completadas al igual que las referentes a la gestión social. 
Durante el mes de octubre se concentró la actividad en la 
planeación de la feria social, creación de atuendos a los 
emprendedores y comunicación con aliados del municipio 
para fijar la fecha definitiva de la ejecución de la feria.  

 
Quibdó:  

• El 8 de octubre de 2024 se realizó comité de 
sostenibilidad.  

• Se realizó la capacitación en la línea de 
emprendimiento de finanzas y atención al cliente 
el 7 y 8 de octubre de 2024. 

• Se realizó la actividad con los niños “soñando 
nuestro parque” el 10 de octubre de 2024. 

• Se realizó el taller de la línea de emprendimiento 
estética (uñas) el 22 de octubre de 2024. 

 
Valle del Guamuez:  El día 29 de octubre de 2024 se 
realizó el taller de la elección del nombre del parque en 
compañía de miembros del comité de sostenibilidad, 
estudiantes de la zona y comunidad del área de 
influencia directa. Lo anterior contando con la asistencia 
de 30 participantes y eligiendo el nombre Sueños 
Mágicos del Valle. 
 

Puerto Inírida:  El día 22 de octubre de 2024 se realizó el 
taller participativo de etapa 1 con la comunidad de la zona 
barrio indígena, con la asistencia de 42 participantes.  

 
San José de Guaviare El día 21 de octubre de 2024 se 
realizó el taller participativo de la Etapa I con la comunidad 
del Barrio Villa Andrea, área indirecta San Jorge I, San 
Jorge II, El Triunfo, con la participación de 40 personas de 
la comunidad y 4 del municipio. 

 
Para todas las actividades que desarrolle, el(los) 
contratista(s) de obra debe(n) concertar el tiempo 
y horarios disponibles de las comunidades y 
elaborar una planilla de asistencia y un registro 
fotográfico. 

Durante el periodo reportado tanto para el comité de 
sostenibilidad como las reuniones de la ruta de la 
sostenibilidad, se concertó con la comunidad a partir de 
los líderes y grupos existentes, la disponibilidad de 
horarios y fechas para su ejecución.  

Diseñar una herramienta concordante con la 
realidad de la comunidad que permita evaluar el 

La herramienta principal para esta implementación será 
un programa de capacitaciones, el cual se utilizará para 
fomentar el aprendizaje en la comunidad. Estas 



 
 

 

Obligación Estado 
proceso de aprendizaje en las diferentes 
capacitaciones que se ejecuten. 

capacitaciones constituirán la ruta de sostenibilidad en la 
etapa actual del proyecto. 

 
En el proyecto MIB de Montería, en el marco de la entrega 
del Plan Inicial de Capacitación y Formación de la Ruta de 
Sostenibilidad Social, cuya primera versión fue entregada 
el 9 de octubre de 2024, definió el formato base para la 
evaluación de cada sesión del plan inicial. Así mismo, en 
el marco de la entrega de la metodología de cada taller 
que componente las 4 sesiones del plan inicial, se acordó 
la entrega del formulario de evaluación específico de cada 
sesión, recibiéndose durante octubre las metodologías de 
las sesiones 1, 2 y 3, validando entre otros aspectos los 
formatos de evaluación y su implementación. 

Realizar reuniones con grupos focales, en donde 
se incluya y evidencie la participación de los 
diferentes tipos de población (niños, jóvenes, 
adultos, adultos mayores, personas con 
discapacidad, diferente raza y género), para 
identificar sus necesidades laborales, 
ocupacionales, recreativas, educativas, 
emocionales, de seguridad, apropiación entre 
otras, con el fin de buscar apoyo en las diferentes 
secretarías municipales, el SENA, fundaciones 
y entidades privadas. 

Mejoramiento Integral de Barrios: Durante el periodo 
reportado se dio continuidad a los diferentes componentes 
de divulgación establecidos en la estrategia de 
comunicaciones, y el fortalecimiento de capacidades y 
sostenibilidad, conforme con lo cual se realizaron las 
siguientes reuniones: 
 
Necoclí 

• 02/10/2024 Se realizó acompañamiento a una 
clase en la Ensenada de Rionegro, ubicada en 
el municipio de Necoclí, y guiada por el 
operador turístico "Mi Huella en el Planeta. 

• 03/10/2024 Se realizó la segunda salida de 
campo en el cual los participantes tuvieron la 
oportunidad de explorar la cultura y las 
costumbres de la comunidad indígena Tule 
Cuna, ubicada en el resguardo Caimán Nuevo, 
el cual queda ubicado en la vía Necoclí-Turbo. 

• 09/10/2024 Se realizó el último encuentro de la 
capacitación en turismo comunitario en el 
Parque Educativo Mar de Brisas, donde se 
llevó a cabo una evaluación y se entregaron los 
certificados a los 17 asistentes. 

• 17/10/2024 Se realizó el tercer encuentro del 
Comité de Sostenibilidad, que consistió en un 
recorrido por las obras ejecutadas, 
acompañado por la interventoría.  

 
Turbo 

• 10/10/2024 Tercera Reunión Comité de 
Sostenibilidad, Socializar los avances técnicos, 
sociales y ambientales del Proyecto 
Mejoramiento Integral. 

 
• 16/10/2024 Articulación interinstitucional 

Fundación HIAS, Implementar acciones para el 
fortalecimiento de la población beneficiaria del 
Proyecto que permita orientar la atención 
especializada a mujeres, inclusión económica, 
salud mental, crianza sin violencia, personas 



 

 

Obligación Estado 
con discapacidad y migrantes. 

 
Montería 

• 19/10/2024 Primera capacitación del plan 
inicial de la RSS, la cual contó con 58 
asistentes, tanto hombres como mujeres de 
diferentes rangos de edades. En esta se 
informó el alcance del proyecto MIB y de la 
RSS, a la vez que se socializaron los resultados 
de la caracterización social en materia de 
vocaciones formativas y emprendimientos, 
realizando una identificación preliminar de las 
posibles Iniciativas de Emprendimiento Social 
– IES a fomentar con capacitaciones y 
formación. 

• 22/10/2024 Implementación de la primera 
acción de sostenibilidad identificada en el plan 
de trabajo del comité de sostenibilidad 
orientada a sensibilización y capacitación en 
manejo de residuos sólidos, la cual contó con 
la participación de 30 asistentes de todas las 
edades. Para su ejecución el contratista 
gestionó el apoyo de la empresa URBASER 
quien dictó la capacitación. 

• 26/10/2024 Segunda capacitación del plan 
inicial de la RSS, la cual contó con 58 
asistentes tanto hombres como mujeres de 
diferentes rangos de edad. En esta se 
identificaron las capacidades y habilidades de 
emprendimiento existentes, impartiendo 
nociones y herramientas básicas para la 
formulación de un plan de emprendimiento. 

• 29/10/2024 Segunda sesión del comité de 
sostenibilidad que contó con la participación de 
8 sus miembros, quienes son replicadores de 
información y garantes del proceso social de 
este proyecto MIB. 

 
Espacio Público: Durante el período reportado, se 
implementó la ruta de la sostenibilidad, contando con la 
participación de diferentes personas de todos los grupos 
de edad, género y raza. Este enfoque diferencial permite 
una identificación de emprendimientos y dinámicas en el 
territorio. 
 
Molino:  

Durante el período de este informe no se realizaron 
actividades con el comité de sostenibilidad ya que se 
enfocó la actividad social en la planeación de la feria, si 
bien el comité participó activamente de estas 
actividades, no se tomó como una reunión mensual 
donde se trataron temas específicos.  
 

Quibdó:  



 
 

 

Obligación Estado 
• El 7 de octubre de 2024 se realizó el Taller No. 

2 de las líneas de emprendimiento de 
Gastronomía y Aseo, contando con un espacio 
de evaluación. 

• El 08 de octubre de 2024 se realizó comité de 
sostenibilidad.  

• El 8 de octubre de 2024, se desarrolló el Taller 
No. 3 de las líneas de emprendimiento de 
Gastronomía y Aseo. Se realizó el evento de 
graduación de 22 emprendedoras. 

• Se realizó la actividad con los niños “soñando 
nuestro parque” el 10 de octubre de 2024. 

• Se realizó el taller de la línea de 
emprendimiento estética (uñas) el 22 de 
octubre de 2024. 

 
Valle del Guamuez: Durante este período el comité de 
sostenibilidad no se reunió formalmente ya que se 
integraron a las actividades gestionadas por las 
profesionales sociales con los estudiantes de las 
instituciones educativas en jornadas de embellecimiento 
del parque.  

 
 San José de Guaviare: Para este período se conformó 
el comité de sostenibilidad el día 21 de octubre contando 
con 11 personas, lo anterior durante el taller participativo 
el cual contó con 50 asistentes de la comunidad. 

 
Puerto Inírida: El 2 de octubre de 2024 se conformó el 
comité de sostenibilidad con 11 personas inscritas. 

Gestionar en conjunto con las entidades 
territoriales, capacitaciones y entrenamiento, para 
facilitar el acceso a diferentes áreas laborales a 
través del SENA y la alcaldía propendiendo por la 
empleabilidad inclusiva, buscando generar 
competencias técnicas en procura de la 
vinculación laboral de la comunidad beneficiaria. 

Mejoramiento Integral de Barrios: Durante el periodo 
reportado para los proyectos MIB de Turbo y Necoclí, se 
mantuvo la comunicación con el Sena y se dio continuidad 
la implementación de la ruta de la sostenibilidad, 
convocando a la comunidad e informando los cambios 
efectuados en este componente. Así mismo, teniendo en 
cuenta las líneas o iniciativas de emprendimiento social 
(IES) identificadas en la primera Etapa, el contratista se 
encuentra gestionando los apoyos especializados para 
dar continuidad a la implementación de las 
profundizaciones en dichas IES y garantizar la adecuada 
formación y capacitación a la comunidad en cada temática 
seleccionada. 
 
En cuanto al proyecto MIB de Montería, durante octubre 
de 2024 el contratista formuló  el plan inicial de 
capacitaciones y formaciones en el marco de la Ruta de 
Sostenibilidad Social, así mismo ha venido acompañando 
su implementación durante las dos sesiones de 
capacitación y formación adelantadas en octubre, así: 

 
• 19/10/2024 Primera sesión: Contexto MIB y 

socialización resultado caracterización social con 
énfasis en intereses de formación y 



 

 

Obligación Estado 
emprendimiento, identificación preliminar de las IES 
(gastronomía, confecciones y belleza). 58 
asistentes. 

• 26/10/2024 Segunda sesión: Capacidades y 
habilidades de emprendimiento, nociones de 
emprendimiento y herramientas para formulación 
del plan de emprendimiento. 58 asistentes. 

 
En octubre se adelantó la primera acción de sostenibilidad 
el 22 de octubre de 2024, en materia ambiental orientada 
a la sensibilización y capacitación en manejo de residuos 
sólidos para lo cual el contratista de obra gestionó el 
apoyo de la empresa URBASER. 

 
Espacio Público: 

 
El Molino: Durante este período se realizó coordinación 
con la secretaría de planeación, secretaría de deporte y 
secretaría de cultura con el fin de garantizar su 
participación en la feria social.  
Quibdó:  

• El 7 de octubre de 2024 se realizó el Taller No. 2 
de las líneas de emprendimiento de Gastronomía 
y Aseo, contando con un espacio de evaluación. 

• El 8 de octubre de 2024, se desarrolló el Taller 
No. 3 de las líneas de emprendimiento de 
Gastronomía y Aseo. Se realizó el evento de 
graduación de 22 emprendedoras. 

 
Valle del Guamuez: 4 de octubre: Capacitación 
transversal de creación de logo y eslogan para 
emprendimientos en el marco de la ruta de la 
sostenibilidad 
10 octubre: capacitación de redes y fotografía en el marco 
de la ruta de la sostenibilidad 
12 octubre: capacitaciones en peluquería, barbería y 
gastronomía sesión 1. 
19 octubre: capacitación 2 de peluquería, barbería y 
gastronomía 
13 y 26 de octubre: capacitaciones 1 y 2 de confección y 
modistería en el marco de la ruta de la sostenibilidad.    
 
Puerto Inírida: Durante el mes de octubre se llevó a cabo 
el taller participativo el día 22 contando con la 
participación de 32 personas, adicionalmente se conformó 
el comité de sostenibilidad con 12 miembros 
 
San José del Guaviare: Se realizó el taller participativo el 
21 de octubre.  

A través del contratista de diseños y obra, previa 
caracterización del área de influencia del proyecto a 
ejecutar deberá apoyar a la comunidad en la 
generación de dos (2) iniciativas de 

Mejoramiento Integral de Barrios: 
 

Turbo: Durante el corte del presente informe se finalizó la 
implementación del Plan de Formación en Repostería 



 
 

 

Obligación Estado 
emprendimiento social, con el objetivo de impulsar 
el mejoramiento del sector. Las personas de la 
comunidad del área de influencia que se postulen 
se denominarán, emprendedores sociales, y 
deberán desarrollar un (1) microproyecto que 
garantice un cambio positivo en el entorno, que 
permita crear valor social, inclusión y protección de 
los derechos de las comunidades. 

Básica. Se contó con la asistencia de 17 personas del área 
de influencia del proyecto. Las cuales adquirieron 
conocimientos en repostería básica y comprensión del 
comportamiento de algunas de las preparaciones en 
repostería más utilizadas; para que así, las puedan 
desarrollar en su entorno sin ninguna dificultad. 
 
Necoclí:  Durante octubre, se llevaron a cabo varias 
capacitaciones en turismo comunitario: 
 

• El 2 de octubre de 2024, se realizó 
acompañamiento a una clase en la Ensenada de 
Rionegro, guiada por el operador turístico "Mi 
huella en el Planeta". El objetivo fue resaltar la 
riqueza natural de la zona y la importancia de su 
conservación sostenible, promoviendo así tipos 
de turismo comunitario en el municipio. 

 
• El 03 de octubre se realizó la segunda salida de 

campo, la interventoría acompañó a los 
integrantes de las capacitaciones en una visita a 
la comunidad indígena Tule-Cuna, en el 
resguardo Caimán Nuevo, ubicado en la vía 
Necoclí-Turbo. 

 
• El 9 de octubre de 2024, se realizó el último 

encuentro de la capacitación de turismo 
comunitario en el Parque Educativo Mar de 
Brisas, con la participación de 17 personas. 
Aunque no estaba previsto en el cronograma, se 
dedicaron dos horas a la evaluación y 
certificación debido a la amplitud de las salidas 
de campo. 

 
Montería: Durante octubre se llevó a cabo la formulación, 
revisión y ajuste del plan inicial de capacitaciones y 
formación de la RSS, a partir del cual se podrán identificar 
Iniciativas de Emprendimiento Social (IES) y a partir de 
estas, en la Etapa II, implementar las capacitaciones de 
profundización en dichas IES y cerrar con la ejecución de 
una Feria social donde se expongan los resultados finales 
de dichas capacitaciones. 
 
A la fecha de corte del presente informe, el contratista 
cuenta con el Plan Inicial de Capacitación y Formación de 
la RSS realizando ajustes menores de forma, y se ha 
llevado cabo la implementación de las dos primeras 
sesiones del mismo los días 19 y 26 de octubre de 2024. 
 
Espacio Público:  
 
Molino: De acuerdo con esta obligación, este proyecto ya 
cuenta con las iniciativas de emprendimiento elegidas y se 



 

 

Obligación Estado 
encuentra en planeación la culminación del micro proyecto 
en el marco de la feria social.  
 
Quibdó:  

• El 7 de octubre de 2024 se realizó el Taller No. 2 
de las líneas de emprendimiento de Gastronomía 
y Aseo, contando con un espacio de evaluación. 

• El 8 de octubre de 2024, se desarrolló el Taller 
No. 3 de las líneas de emprendimiento de 
Gastronomía y Aseo. Se realizó el evento de 
graduación de 22 emprendedoras. 

 
 
Valle del Guamuez: Durante el período de este informe se 
realizaron las siguientes capacitaciones de la ruta de la 
sostenibilidad:  
1-Atención al Cliente y Comercialización de Ventas. 
2-Creación de Logo y Eslogan. 
3- Gastronomía: Preparación de Postres Gourmet (Tres 
Leches y Maracuyá). 
4- Gastronomía: Elaboración y Conservación de Arequipe y 
Leche Condensada. 
5- Peluquería y Barbería: Pigmentación con Henna en 
Barba, Cejas y Cabello en Caballeros. 
6- Peluquería y Barbería: Depilación con Cera. 
7- Confección: Elaboración de Gorros en Satín. 
 

Gestionar el apoyo de la secretaría del deporte y 
de cultura municipal, en programas que vinculen 
a los niños y jóvenes del área de influencia 
para mejorar  el aprovechamiento de los sitios de 
esparcimiento deportivo y capacitar a líderes 
juveniles para promover su participación e 
incidencia social, implementando estrategias que 
contribuyen a la convivencia pacífica mediante el 
buen uso del tiempo libre, el trabajo comunitario y 
la enseñanza de otras formas de expresión para 
contribuir desde la cultura. 

Durante el periodo reportado en el presente informe, se 
han realizado estas actividades. 
 
MIB Turbo: Se realizó acercamiento con la 
Administración Municipal de Turbo, específicamente con 
la Secretaria de Desarrollo Económico, el día 21 de 
octubre. Con el propósito de realizar una alianza 
estratégica para el desarrollo de la feria social. 
 
Los compromisos adquiridos en este espacio, es 
nuevamente realizar una reunión con las Administración 
Municipal invitando a la secretaria de Cultura, 
Comunicación, e Inclusión. Lo anterior, se llevará a cabo 
al finalizar el mes de octubre. 
 
16/10/2024 Articulación interinstitucional Fundación HIAS, 
Implementar acciones para el fortalecimiento de la 
población beneficiaria del Proyecto que permita orientar la 
atención especializada a mujeres, inclusión económica, 
salud mental, crianza sin violencia, personas con 
discapacidad y migrantes. 
 
MIB Montería: Durante octubre el contratista llevó a cabo 
la implementación de la primera acción de sostenibilidad 
derivada del plan de trabajo del comité de sostenibilidad 
para lo cual gestionó el apoyo de la empresa URBASER, 
realizando la capacitación en manejo de residuos sólidos 
el 22 de octubre de 2024. 
 



 
 

 

Obligación Estado 
Molino: Se realizaron gestiones con la secretaría de 
planeación, deporte y cultura en el marco de la planeación 
de la ferai social.  
 
Quibdó: Para este período se realizó reunión con la 
secretaría de deporte con el fin de planear una actividad 
recreativa con estudiantes del barrio El Reposo 2  
 
Valle del Guamuez: Se realizaron gestiones con las 
secretarías de deporte, recreación y desarrollo para 
realizar actividades en el mes de octubre de 2024, 
relacionadas con la apropiación por parte de los colegios, 
del PRD. 

Diseñar y desarrollar al menos 1 encuentro de 
convivencia por barrio del entorno del proyecto 
respectivo, para fomentar la paz, la cultura 
ciudadana y las buenas relaciones. 

Durante el periodo reportado en el presente informe no se 
han realizado estas actividades. 

Realizar mesas de trabajo con la administración 
municipal y las comunidades beneficiaras con 
enfoque participativo en todas las etapas, con el 
fin de garantizar la apropiación de los espacios y 
sostenibilidad de los proyectos en el corto y 
mediano plazo. Se deben realizar mínimo 3 
mesas de trabajo, las cuales podrán adelantarse 
de manera simultánea con los talleres de 
imaginarios y socialización de diseños y avance 
y finalización de las obras. 

Mejoramiento Integral de Barrios:  
 
Turbo: 

• 10/10/2024 Tercera Reunión Comité de 
Sostenibilidad, Socializar los avances técnicos, 
sociales y ambientales del Proyecto 
Mejoramiento Integral. 

• 16/10/2024 Articulación interinstitucional 
Fundación HIAS, Implementar acciones para el 
fortalecimiento de la población beneficiaria del 
Proyecto que permita orientar la atención 
especializada a mujeres, inclusión económica, 
salud mental, crianza sin violencia, personas con 
discapacidad y migrantes. 

 
Necoclí: 

• 02/10/2024 Clase en la Ensenada de Rionegro, 
ubicada en el municipio de Necoclí, y guiada por 
el operador turístico "Mi Huella en el Planeta. 

• 03/10/2024 Se realizó la segunda salida de 
campo en el cual los participantes tuvieron la 
oportunidad de explorar la cultura y las 
costumbres de la comunidad indígena Tule 
Cuna, ubicada en el resguardo Caimán Nuevo, el 
cual queda ubicado en la vía Necoclí-Turbo. 

• 09/10/2024 Se realizó el último encuentro de la 
capacitación en turismo comunitario en el Parque 
Educativo Mar de Brisas. 

• 17/10/2024 Se realizó el tercer encuentro del 
Comité de Sostenibilidad, que consistió en un 
recorrido por las obras ejecutadas. 
 

Montería 
• 14/09/2024 Taller de diseño participativo, 156 

asistentes de todas las edades y géneros, 
pertenecientes a los 5 barrios que conforman el 
polígono de intervención. 



 

 

Obligación Estado 
• 19/09/2024 Primera sesión del comité de 

sostenibilidad para definir plan de trabajo, 22 
asistentes, con representantes de los 5 barrios 
conformantes del polígono de intervención. 

• 29/10/2024 Segunda sesión del comité de 
sostenibilidad en el cual se realizó seguimiento al 
plan de trabajo identificando próxima actividad a 
realizar y fecha de sesión del comité. 

 
Espacio Público:  
En Molino la administración municipal participó en los 
comités de obras del 2, 9, 16, 22 de octubre de 2024, 
realizando también acercamientos el proyecto. 
Adicionalmente se priorizó la planeación de la feria social. 
 
En Quibdó la administración municipal participó de todos 
los comités de obra del 1, 8, 22 y 31 de octubre de 2024 y 
se involucró directamente en el proyecto. Adicionalmente 
se llevaron a cabo tres  capacitaciones de la ruta de la 
sostenibilidad y una actividad con los niños del área de 
influencia de la zona  
 
En Valle del Guamuez la administración municipal 
participó de los comités de seguimiento a la ejecución 
celebrados los días 4, 11, 18 y 25 de octubre   de 2024 y 
se involucró directamente en el proyecto. Adicionalmente 
se eligió el nombre del parque y se llevaron a cabo tres 
capacitaciones de la ruta de la sostenibilidad. 
 
En Puerto Inírida El día 22 de octubre de 2024 se realizó 
el taller participativo de etapa 1 con la comunidad y 
municipio de la zona barrio indígena, con la asistencia de 
42 participantes. 
 
En San José de Guaviare: Se llevó a cabo el taller 
participativo el día 21 de octubre junto con la conformación 
de comité de sostenibilidad. 



 
 

 

 
B. GESTIÓN PRECONTRACTUAL 

Obligación Estado 

De acuerdo con el perfil técnico realizado para los 
proyectos de MIB, se debe proceder con la 
elaboración de los documentos precontractuales 
para la contratación de los estudios, diseños y la 
ejecución de las obras de Mejoramiento Integral de 
Barrios que sean priorizadas, con el 
acompañamiento social necesario. 

Turbo: Se elaboraron y aprobaron los documentos 
precontractuales para los estudios, diseños y obras del 
proyecto MIB convocatoria No. PAF-MIB-O-085-2023 la 
cual mediante acta de comité fiduciario No.4 de fecha 
12 de diciembre 2023 se declaró desierta. 
 
Con base en eso en diciembre se elaboraron y 
aprobaron los documentos precontractuales para la 
convocatoria No. PAF-MIB-O-126-2023, proceso que 
fue adjudicado mediante acta de comité Fiduciario 
No.11 de fecha 31 de enero 2024 a la empresa 
Concrecivil S.A.S. BIC. 
 
Necoclí: Se elaboraron y aprobaron los documentos 
precontractuales para los estudios, diseños y obras del 
proyecto MIB convocatoria No. PAF-MIB-O-086-2023 la 
cual mediante acta de comité fiduciario No.3 de fecha 7 
de diciembre 2023 se declaró desierta. 
 
Con base en eso en diciembre se elaboraron y 
aprobaron los documentos precontractuales para la 
convocatoria No. PAF-MIB-O-123-2023 proceso que 
fue adjudicado mediante acta de comité fiduciario No.10 
de fecha 30 de enero 2024 a la empresa Concrecivil 
S.A.S. BIC. 
 
Montería: Se elaboraron y aprobaron los documentos 
precontractuales para los estudios, diseños y obras del 
proyecto MIB convocatoria No. PAF-MIB-O-055-2024, 
los cuales fueron aprobados mediante acta de comité 
fiduciario No. 27. El 3 de mayo de 2024, se abrió el 
proceso de convocatoria para No. PAF-MIB-O-055-
2024. 
 
Con base en lo anterior, durante el mes de mayo y junio 
de 2024 se adelantó el proceso de evaluación 
correspondiente y el 9 de julio fue adjudicado mediante 
acta de comité fiduciario No. 17 el contrato de obra a 
DUMAR INGENIEROS S.A.S. 

Para el caso de los proyectos de espacio público, 
una vez se cuente con la viabilización de los lotes 
propuestos por los municipios y acordados con el 
MVCT, se procede a elaborar los documentos 
precontractuales, para la contratación de los 
estudios, diseños y la ejecución de las obras de 
espacio público que sean priorizadas, con el 
acompañamiento social necesario. 

Grupo 1. Puerto Carreño, Puerto Inírida, Mitú 
Declaratoria desierta del 16 de febrero de 2024, del 
proceso de convocatoria de obra PAF-MIB-O-011-2024. 
 
Nuevo Grupo 1. Puerto Carreño, Puerto Inírida 
Mediante comité fiduciario No. 18 de fecha 05/07/2024 
se da la aprobación y recomendación de adjudicación de 
la contratación pública de la obra e interventoría. El día 
28 de agosto de 2024 se suscribe contrato de obra No. 
014- PAF-MIB-O-075-2024 y se suscribe contrato de 
interventoría el 29 de agosto de 2024.  
 
Grupo 2. Argelia, Samaniego y Tumaco.  



 

 

Obligación Estado 
Se elaboraron y aprobaron los documentos 
precontractuales para realizar la convocatoria de obra 
pública No PAF-MIB-O-111-2023, suspendida desde el 
28/12/2023 hasta contar con la adjudicación de contrato 
de interventoría el cual se encuentra en revisión de 
empresas interesadas para la contratación privada. 
 
Grupo 3. San José del Guaviare.  
Mediante comité Técnico No. 34 de fecha 18/07/2024 al 
6/08/2024 se somete a considera la aprobación y 
recomendación de adjudicación de la contratación 
directa de la obra. Mediante Comité Fiduciario No. 19 
celebrado del 13/08/2024 al 20/08/2024, se aprueba la 
contratación directa con Carlos Darío Rodríguez 
González. 
 
Grupo 4. Quibdó.  
Se elaboraron y aprobaron los documentos 
precontractuales para contratar los estudios, diseños y 
obras del proyecto convocatoria No. PAF-MIB-O-005-
2024 y mediante Acta de Comité Fiduciario No. 14 del 19 
al 20 de febrero de 2024 se adjudica el proceso al 
Consorcio Infraestructura Parques ADI 
 
Grupo 5. El Molino.  
Se elaboraron y aprobaron los documentos 
precontractuales para contratar los estudios, diseños y 
obras del proyecto convocatoria No. PAF-MIB-O-110-
2023 y mediante acta de Comité Fiduciario de fecha 12 
de enero de 2024 se adjudica el proceso al Consorcio 
Recreoguajira. 
 
Grupo 6. Valle del Guamuez.  
Se elaboraron y aprobaron los documentos 
precontractuales para los estudios, diseños y obras del 
proyecto con número de convocatoria PAF-MIB-O-130-
2023 y mediante acta de comité fiduciario No. 12 
celebrado del 6 al 8 de febrero de 2024 en el que se 
adjudica el proceso a la firma Dejo Construcciones SAS. 

De igual manera, elaborar los documentos 
precontractuales para la contratación de las 
interventorías de los estudios y diseños y la 
ejecución de las obras de MIB y de EP. 

Mejoramiento Integral de Barrios 
 

Turbo: Se elaboraron y aprobaron los documentos 
precontractuales para la interventoría integral a los 
estudios, diseños y obras del proyecto MIB convocatoria 
No.PAF-MIB-I-079-2023, proceso que fue adjudicado 
mediante acta de comité fiduciario No.11 de fecha 31 de 
enero 2024 a la firma Consorcio Inter-Urabá. 
 
Necoclí: Se elaboraron y aprobaron los documentos 
precontractuales para la interventoría integral a los 
estudios, diseños y obras del proyecto MIB convocatoria 
No. PAF-MIB-I-081-2023 proceso que fue adjudicado 
mediante acta de comité fiduciario No.10 de fecha 30 de 
enero 2024 a la empresa Consultores Donovan S.A.S. 
 
Montería: Se elaboraron y aprobaron los documentos 
precontractuales para la interventoría integral a los 



 
 

 

Obligación Estado 
estudios, diseños y obras del proyecto MIB convocatoria 
PAF-MIB-I-043-2024 proceso que fue adjudicado 
mediante acta de comité fiduciario No. 17 de 05 de julio 
2024 al CONSORCIO MONTERÍA E.T. 
 
 
Espacio Público 
 
Grupo 1. Puerto Carreño, Puerto Inírida, Mitú: 
Teniendo en cuenta que no se recibió respuesta por 
parte del municipio de Mitú, el día 5 de abril de 2024 
mediante radicado No 2024EE0022687, el MVCT 
remitió oficio a la Alcaldía de Mitú con asunto 
“Comunicado de terminación – Proyecto de Espacio 
Público /Convenio 103 de 2023; se informa que desde la 
Dirección de Espacio Urbano y Territorial del MVCT se 
solicitará a la Gerencia de Infraestructura de Findeter 
iniciar el respectivo proceso para la terminación 
anticipada del Convenio No. 103-2023, con base en la 
Cláusula Décima Segunda del Convenio 
Interadministrativo No. 103 de 2023 – Causales de 
Terminación y la Cláusula Décima Tercera - Terminación 
Anticipada, teniendo en cuenta los gastos en que se ha 
incurrido para efectos de viabilizar el proyecto en el 
predio en mención y los recursos asignados se 
direccionarán para apoyar técnica y financieramente a 
otro municipio.” 
 
Conforme lo anterior, se procedió con la cancelación de 
la convocatoria de Interventoría PAF-MIB-I-012-2024 el 
día 14 de mayo de 2024, Así mismo se procedió con la 
citación de comité de contratación el día 28 de mayo de 
2024 y citación de comité técnico el día 30 de mayo de 
2024.  
 
Nuevo Grupo 1. Puerto Carreño, Puerto Inírida: Se 
elaboraron y aprobaron los documentos 
precontractuales para la interventoría convocatoria PAF-
MIB-I-056-2024, proceso que fue adjudicado mediante 
acta de comité fiduciario No.18 de fecha 12 de julio 2024 
a la firma CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 
2024 
 
Grupo 2. Argelia, Samaniego y Tumaco: Se adelanta 
la verificación jurídica y técnica de un total de 8 
proponentes presentados para la convocatoria privada; 
una vez se realizó la verificación por parte del área 
jurídica, se determinaron 4 empresas las cuales 
cumplen con los requisitos para proceder con la 
invitación.  
 
Grupo 3. San José del Guaviare:  Mediante comité 
Técnico No. 34 de fecha 18/07/2024 al 6/08/2024 se 
somete a considera la aprobación y recomendación de 
adjudicación de la Convocatoria Pública de la 



 

 

Obligación Estado 
interventoría. Mediante Comité Fiduciario No. 19 
celebrado del 13/08/2024 al 20/08/2024, se adjudica, la 
interventoría a Camilo Pedraza Diaz. 
 
Grupo 4. Quibdó: Se elaboraron y aprobaron los 
documentos precontractuales para contratar la 
interventoría integral a los estudios, diseños y obras del 
proyecto EP convocatoria No. PAF-MIB-I-005-2024 y 
mediante Acta de Comité Fiduciario No. 14 del 19 al 20 
de febrero de 2024 se adjudica el proceso a la UNIÓN 
TEMPORAL CHOCÓ 24. 
 
Grupo 5. El Molino: Se elaboraron y aprobaron los 
documentos precontractuales para contratar la 
interventoría integral a los estudios, diseños y obras del 
proyecto EP convocatoria No. PAF-MIB-I-102-2023 y 
mediante acta de Comité Fiduciario de fecha 12 de 
enero de 2024 se adjudica el proceso a la MARIA 
FERNANDA DIAZ CORTES. 
 
Grupo 6. Valle del Guamuez: Se elaboraron y 
aprobaron los documentos precontractuales para 
contratar la interventoría integral a los estudios, diseños 
y obras del proyecto EP convocatoria No. PAF-MIB-I-
126-2023 y mediante acta de comité fiduciario No.12 
celebrado del 6 al 8 de febrero 2024 se adjudica el 
proceso, al contratista Tecniplan Ingeniería SAS. 

Brindar respuesta a las observaciones que 
formulen los posibles oferentes dentro de los 
procesos de selección para contratar los estudios, 
diseños y la ejecución de las obras, y la respectiva 
interventoría. 

Mejoramiento Integral de Barrios 
 
Turbo 
PAF-MIB-I-079-2023: Desierto en diciembre 2023 
PAF-MIB-O-085-2023: Adjudicado en enero de 2024 
PAF-MIB-O-126-2023: Adjudicado en enero de 2024 
 
Necoclí  
PAF-MIB-I-081-2023: Desierto en diciembre 2023. 
PAF-MIB-O-086-2023: Adjudicado en enero de 2024 
PAF-MIB-O-123-2023: adjudicado en enero de 2024 
 
Montería 
PAF-MIB-0-055-2024: Adjudicado en julio de 2024 
PAF-MIB-I-043-2024: Adjudicado en julio de 2024 
 
Espacio Público 
 
Grupo 1. Puerto Carreño, Puerto Inírida, Mitú 
PAF-MIB-O-084-2023: Desierto en diciembre 2023. 
PAF-MIB-I-080-2023: Desierto diciembre de 2023. 
PAF-MIB-I-012-2023: Desierto en febrero de 2023. 
PAF-MIB-O-011-2023: Desierto en febrero de 2023. 
 
Grupo 1. Puerto Carreño, Puerto Inírida 
 
PAF-MIB-O-075-2024 No se presentaron observaciones 
PAF-MIB-I-056-2024 No se presentaron observaciones 
 
Grupo 2. Argelia, Samaniego y Tumaco  



 
 

 

Obligación Estado 
PAF-MIB-O-111-2023 No se presentaron observaciones, 
pendiente por adjudicar conforme contratación del 
contrato de interventoría 
PAF-MIB-I-107-2023 Desierto diciembre 2023 
PAF-MIB-I-048-2024 No se presentaron observaciones. 
Desierto en junio de 2024  
 
Grupo 3. San José del Guaviare 
PAF-MIB-O-039-2024.  El 20 de marzo de 2024 el 
invitado INNOVAR ARQUITECTURA E INGENIERÍA 
LTDA, presenta una observación a los TDR. 26 de 
marzo de 2024 se remite a los invitados la respuesta a 
la anterior observación, la cual se acoge mediante 
Adenda No. 1. 
PAF-MIB-I-101-2023 No se presentaron observaciones. 
 
Grupo 4. Quibdó 
PAF-MIB-O-005-2024: adjudicado en Comité Fiduciario 
del 19 al 20 de febrero de 2024. No se presentaron 
observaciones. 
PAF-MIB-I-005-2024 Adjudicado en Comité Fiduciario 
del 19 al 20 de febrero de 2024. No se presentaron 
observaciones. 
 
Grupo 5. El Molino 
PAF-MIB-O-110-2023: Adjudicado en Comité Fiduciario 
de fecha 12 de enero de 2024. No se presentaron 
observaciones. 
PAF-MIB-I-102-2023 Adjudicado en Comité Fiduciario 
de fecha 12 de enero de 2024. No se presentaron 
observaciones. 
 
Grupo 6. Valle del Guamuez 
PAF-MIB-O-130-2023: Adjudicado en comité fiduciario 
No.12 el 06/02/2024. En este proceso se presentó una 
observación a los TDR relacionada con; “Juegos 
infantiles (Según recomendaciones mínimas de 
construcción – incluye los elementos del parque de 
juegos y Espacio Motriz (Incluye muro escalable, 
rampas circulares, pista para skape, triciclos, bicicleta, 
patinaje, rodaderos, diferentes niveles)” La respuesta 
dada fue: “Una vez verificado el escrito se aclara al 
observante que, si bien su requerimiento no es claro, se 
recomienda dirigirse al documento de recomendaciones 
mínimas de construcción, el cual especifica y detalla lo 
que está incluido en los juegos infantiles y espacio 
Motriz.” 
PAF-MIB-I-126-2023: Adjudicado el 6 de febrero de 
2024, según consta en el Acta No. 12 del Comité 
Fiduciario, celebrado del 6 al 8/02/2024. 

Poner a disposición las instalaciones requeridas y 
suficientes para garantizar el cierre de las 
convocatorias. 

Durante la ejecución del contrato interadministrativo 1223 
de 2023, se ha puesto a disposición del MVCT las 
instalaciones de Findeter para atender las diferentes 
reuniones y seguimientos requeridos. 

Realizar la evaluación de las propuestas (en los 
aspectos jurídicos, técnicos y financieros, sociales 

Mejoramiento Integral de Barrios 
 



 

 

Obligación Estado 
y ambientales), que se presenten en el marco de 
los procesos de contratación de los estudios, 
diseños, la ejecución de las obras y la interventoría 
y establecer, conforme a dicha evaluación, el orden 
de elegibilidad para la selección de los contratistas 
por el Comité Fiduciario del Patrimonio Autónomo. 

Turbo 
PAF-MIB-I-079-2023. Evaluado, emitiendo informe de 
evaluación económica y asignación de puntaje el 30 de 
noviembre de 2023, y adjudicado mediante acta de 
comité fiduciario No. 11 del 31 de enero de 2024 a la 
firma Consorcio Inter-Urabá según el orden de 
elegibilidad resultado de la evaluación. 
PAF-MIB-O-085-2023. Evaluado y declarado desierto 
mediante acta de Comité Fiduciario No. 4 del 12 de 
diciembre de 2023. 
PAF-MIB-O-126-2023: Evaluado, emitiendo informe de 
evaluación económica y asignación de puntaje el 25 de 
enero de 2024, y adjudicado mediante acta de comité 
fiduciario No. 11 del 31 de enero de 2024 a la firma 
Concrecivil S.A.S.  BIC según el orden de elegibilidad 
resultado de la evaluación. 
 
Necoclí  
PAF-MIB-I-081-2023. Evaluado, emitiendo informe de 
evaluación económica y asignación de puntaje el 30 de 
noviembre de 2023, y adjudicado mediante acta de 
comité fiduciario No. 10 del 30 de enero de 2024 a la 
firma Consultores Donovan S.A.S. según el orden de 
elegibilidad resultado de la evaluación. 
PAF-MIB-O-086-2023: Evaluado y declarado desierto 
mediante acta de Comité Fiduciario No. 3 del 7 de 
diciembre de 2023. 
PAF-MIB-O-123-2023: Evaluado, emitiendo informe de 
evaluación económica y asignación de puntaje el 23 de 
enero de 2024, y adjudicado mediante acta de comité 
fiduciario No. 10 del 30 de enero de 2024 a la firma 
Concrecivil S.A.S. BIC según el orden de elegibilidad 
resultado de la evaluación. 
 
Montería 
12-PAF-MIB-O-055-2024: Evaluado, emitiendo informe 
de evaluación económica y asignación de puntaje el 28 
de junio 2024. Adjudicado: acta de comité fiduciario No. 
17 a DUMAR INGENIEROS S.A.S. según el orden de 
elegibilidad resultado de la evaluación. 
11-PAF-MIB-I-043-2024. Evaluado, emitiendo informe 
de evaluación económica y asignación de puntaje el 4 
de julio de 2024. Adjudicado: acta de comité fiduciario 
No. 17 CONSORCIO MONTERÍA E.T. según el orden 
de elegibilidad resultado de la evaluación. 
 
Espacio Público: 
 
Grupo 1. Puerto Carreño, Puerto Inírida, Mitú 
PAF-MIB-O-084-2023: Evaluado y declarada desierta el 
22 de noviembre de 2023 
PAF-MIB-O-011-2024: Evaluado y declarada desierta el 
16 de febrero de 2024. 
PAF-MIB-I-080-2023: Evaluado y Declarada desierta el 
29 de diciembre de 2023 
PAF-MIB-I-012-2023: Evaluado, suspendida el día 27 de 
febrero de 2024 y cancelada. 
 
Nuevo Grupo 1. Puerto Carreño, Puerto Inírida 



 
 

 

Obligación Estado 
PAF-MIB-O-075-2024: Evaluado y adjudicado mediante 
acta de Comité Fiduciario del 12 de julio de 2024 al 
CONSORCIO PARQUES IDESA 32 
PAF-MIB-I-056-2024: Evaluado y adjudicado mediante 
acta de Comité Fiduciario del 12 de julio de 2024 al 
CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024 
 
Grupo 2. Argelia, Samaniego y Tumaco 
PAF-MIB-O-111-2023 El 26 de diciembre de 2023 se 
habilita un proponente mediante el informe de 
evaluación económica y asignación de puntaje, se 
suspende el día 28 de diciembre de 2023 
PAF-MIB-I-107-2023 Evaluada y declarada desierta el 
29 de diciembre de 2023. 
PAF-MIB-I-048-2024: Evaluado y Declarada desierta el 
18 de junio de 2024. 
 
Grupo 3. San José del Guaviare 
PAF-MIB-O-100-2024. Evaluado y adjudicado en 
Comité Fiduciario No. 19 celebrado entre el 13/08/2024 
al 20/08/2024 a Carlos Darío Rodríguez González. 
PAF-MIB-I-101-2023. Evaluado y suspendida desde 21 
de diciembre de 2023, se adjudica en Comité Fiduciario 
No. 19 celebrado entre el 13/08/2024 al 20/08/2024 a 
Camilo Pedraza Diaz. 
 
Grupo 4. Quibdó 
PAF-MIB-O-005-2024 Evaluado y adjudicado mediante 
acta de Comité Fiduciario del 19 al 20 de febrero de 2024 
al Consorcio Infraestructura Parques ADI. 
PAF-MIB-I-005-2024 Evaluado y adjudicado mediante 
acta de Comité Fiduciario del 19 al 20 de febrero de 2024 
a la UNIÓN TEMPORAL CHOCÓ 24. 
 
Grupo 5. El Molino 
PAF-MIB.O-110-2023 evaluado y adjudicado mediante 
acta de Comité Fiduciario de fecha 12 de enero de 2024 
a la firma del Consorcio Recreoguajira. 
PAF-MIB-I-102-2023 evaluado y adjudicado mediante 
acta de Comité Fiduciario de fecha 12 de enero de 2024 
a la firma MARIA FERNANDA DIAZ CORTES 
 
Grupo 6. Valle del Guamuez 
PAF-MIB-O-130-2023 Evaluado y adjudicado mediante 
acta de comité fiduciario No. 12 celebrado del 6 al 8 de 
febrero de 2024 a la firma Dejo Construcciones SAS. 
PAF-MIB-I-126-2023 Evaluado y adjudicado mediante 
acta de comité fiduciario No. 12 celebrado del 6 al 12 de 
febrero de 2024 a la firma Tecniplan Ingeniería SAS. 

Poner a disposición la plataforma tecnológica 
para informar a la comunidad e interesados de 
los procesos de contratación de los estudios, 
diseños, la ejecución de las obras y la 
interventoría, de acuerdo con el Manual 
Operativo del Patrimonio Autónomo. 

Para la realización de las convocatorias públicas se ha 
empleado la plataforma del SECOP conforme lo 
establecido en el Manual Operativo, así mismo, para las 
convocatorias privadas, se ha puesto a disposición la 
plataforma y recursos tecnológicos de Findeter. A 
continuación, se detallan los procesos que se han 
adjudicado en el marco del contrato, así: 



 

 

Obligación Estado 
 

Mejoramiento Integral de Barrios 
 
Turbo 
PAF-MIB-I-079-2023 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Oppo
rtunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5128679&isFr
omPublicArea=True&isModal=False 
PAF-MIB-O-085-2023 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Oppo
rtunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5129915&isFr
omPublicArea=True&isModal=False 
PAF-MIB-O-126-2023 
Al ser convocatoria privada no cuenta con enlace de 
acceso a la información, la cual fue remitida vía correo 
electrónico a los invitados a participar. 
 
Necoclí  
PAF-MIB-I-081-2023 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Oppo
rtunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5129399&isFr
omPublicArea=True&isModal=False 
PAF-MIB-O-086-2023 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Oppo
rtunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5128986&isFr
omPublicArea=True&isModal=False 
PAF-MIB-O-123-2023 
Al ser convocatoria privada no cuenta con enlace de 
acceso a la información, la cual fue remitida vía correo 
electrónico a los invitados a participar. 
 
Montería 
PAF-MIB-I-043-2024 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Oppor
tunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6070936&isFro
mPublicArea=True&isModal=False 
PAF-MIB-O-055-2024 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Oppor
tunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6070764&isFro
mPublicArea=True&isModal=False 
 
Espacio Público 
 
Grupo 1. Puerto Carreño, Puerto Inírida, Mitú 
PAF-MIB-O-084-2023: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Oppor
tunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5129453&isFro
mPublicArea=True&isModal=False 
PAF-MIB-O-011-2024: Convocatoria Privada 
PAF-MIB-I-080-2023: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Oppor
tunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5129093&isFro
mPublicArea=True&isModal=False 
PAF-MIB-I-012-2024: Convocatoria Privada 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Oppor
tunityDetail/Index?noticeUI 
D=CO1.NTC.6222799&isFromPublicArea=True&isMod
al=False 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5128679&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5128679&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5128679&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5129915&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5129915&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5129915&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5129399&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5129399&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5129399&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5128986&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5128986&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5128986&isFromPublicArea=True&isModal=False


 
 

 

Obligación Estado 
PAF-EUC-I-056-2024: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Oppor
tunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6222029&isFro
mPublicArea=True&isModal=False 
 
Nuevo Grupo 1. Puerto Carreño, Puerto Inírida 
PAF-MIB-O-075-2024: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Oppor
tunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6222799&isFro
mPublicArea=True&isModal=False 
PAF-MIB-I-056-2024: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Oppor
tunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6222029&isFro
mPublicArea=True&isModal=False 
 
Grupo 2. Argelia, Samaniego y Tumaco.  
PAF-MIB-O-111-2023: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Oppor
tunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5250811&isFro
mPublicArea=True&isModal=False 
PAF-MIB-I-107-2023: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Oppor
tunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5250318&isFro
mPublicArea=True&isModal=False 
 
Grupo 3. San José del Guaviare.  
PAF-MIB-O-039-2024 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Oppor
tunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5250811&isFro
mPublicArea=True&isModal=False 
PAF-MIB-I-101-2023 
https://www.findeter.gov.co/convocatorias/convocatoria-
no-paf-mib-i-101-2023 
 
Grupo 4. Quibdó.  
https://community.secop.gov.co/Public/Common/Google
ReCaptcha/Index?previousUrl=https%3a%2f%2fcomm
unity.secop.gov.co%2fPublic%2fTendering%2fOpportun
ityDetail%2fIndex%3fnoticeUID%3dCO1.NTC.5462485
%26isFromPublicArea%3dTrue%26isModal%3dFalse 
 
https://community.secop.gov.co/Public/Common/Google
ReCaptcha/Index?previousUrl=https%3a%2f%2fcomm
unity.secop.gov.co%2fPublic%2fTendering%2fOpportun
ityDetail%2fIndex%3fnoticeUID%3dCO1.NTC.5463899
%26isFromPublicArea%3dTrue%26isModal%3dFalse 
 
Grupo 5. El Molino.  
PAF-MIB-O-110-2023 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Oppor
tunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5229020&isFro
mPublicArea=True&isModal=False 
PAF-MIB-I-102-2023 
community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityD
etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5228866&isFromPubli
cArea=True&isModal=False 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6222029&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6222029&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6222029&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://www.findeter.gov.co/convocatorias/convocatoria-no-paf-mib-i-101-2023
https://www.findeter.gov.co/convocatorias/convocatoria-no-paf-mib-i-101-2023
https://community.secop.gov.co/Public/Common/GoogleReCaptcha/Index?previousUrl=https%3a%2f%2fcommunity.secop.gov.co%2fPublic%2fTendering%2fOpportunityDetail%2fIndex%3fnoticeUID%3dCO1.NTC.5462485%26isFromPublicArea%3dTrue%26isModal%3dFalse
https://community.secop.gov.co/Public/Common/GoogleReCaptcha/Index?previousUrl=https%3a%2f%2fcommunity.secop.gov.co%2fPublic%2fTendering%2fOpportunityDetail%2fIndex%3fnoticeUID%3dCO1.NTC.5462485%26isFromPublicArea%3dTrue%26isModal%3dFalse
https://community.secop.gov.co/Public/Common/GoogleReCaptcha/Index?previousUrl=https%3a%2f%2fcommunity.secop.gov.co%2fPublic%2fTendering%2fOpportunityDetail%2fIndex%3fnoticeUID%3dCO1.NTC.5462485%26isFromPublicArea%3dTrue%26isModal%3dFalse
https://community.secop.gov.co/Public/Common/GoogleReCaptcha/Index?previousUrl=https%3a%2f%2fcommunity.secop.gov.co%2fPublic%2fTendering%2fOpportunityDetail%2fIndex%3fnoticeUID%3dCO1.NTC.5462485%26isFromPublicArea%3dTrue%26isModal%3dFalse
https://community.secop.gov.co/Public/Common/GoogleReCaptcha/Index?previousUrl=https%3a%2f%2fcommunity.secop.gov.co%2fPublic%2fTendering%2fOpportunityDetail%2fIndex%3fnoticeUID%3dCO1.NTC.5462485%26isFromPublicArea%3dTrue%26isModal%3dFalse
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5229020&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5229020&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5229020&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5228866&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5228866&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5228866&isFromPublicArea=True&isModal=False


 

 

Obligación Estado 
 
Grupo 6. Valle del Guamuez 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Oppor
tunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5368032&isFro
mPublicArea=True&isModal=False 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Oppor
tunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5367969&isFro
mPublicArea=True&isModal=False 

Convocar, a través del Patrimonio Autónomo, al 
MVCT a los Comités Técnicos y Fiduciarios, con el 
fin de aprobar el orden de elegibilidad para la 
selección de los contratistas. 

Mejoramiento Integral de Barrios 

Turbo 
PAF-MIB-O-126-2023. Aprobación orden de elegibilidad 
y adjudicación a Concrecivil S.A.S. BIC - Obra  
Comité técnico No. 19 del 29 de enero de 2024 
Comité Fiduciario No. 11 del 30 al 31 de enero de 2024 
PAF-MIB-I-079-2023. Aprobación orden de elegibilidad 
y adjudicación a Consorcio Inter-Urabá - Interventoría 
Comité técnico No. 19 del 29 de enero de 2024 
Comité Fiduciario No. 11 del 30 al 31 de enero de 2024  

Necoclí 
PAF-MIB-O-123-2023. Aprobación orden de elegibilidad 
y adjudicación a Concrecivil S.A.S. BIC - Obra  
Comité técnico No. 18 del 26 de enero de 2024 
Comité Fiduciario No. 10 del 29 al 30 de enero de 2024 
PAF MIB-I-081-2023. Aprobación orden de elegibilidad 
y adjudicación a Consultores Donovan S.A.S. - 
Interventoría 
Comité técnico No. 18 del 26 de enero de 2024 
Comité Fiduciario No. 10 del 29 al 30 de enero de 2024 

Montería  
PAF-MIB-O-055-2024. Aprobación orden de elegibilidad 
y adjudicación a DUMAR INGENIEROS S.A.S.  
Comité técnico No. 32 del 2 al 4 de julio de 2024 
Comité Fiduciario No. 17 del 5 al 9 de julio de 2024 
PAF MIB-I-043-2024. Aprobación orden de elegibilidad 
y adjudicación a Consorcio Montería E.T. - Interventoría 
Comité técnico No. 32 del 2 al 4 de julio de 2024. 
Comité Fiduciario No. 17 del 5 al 9 de julio de 2024 
 
Espacio Público 
 
Nuevo Grupo 1. Puerto Carreño, Puerto Inírida 
PAF-MIB-O-075-2024: Aprobación orden de elegibilidad 
y adjudicación al CONSORCIO PARQUES IDESA 32 – 
obra 
Comité técnico No. 33 del 3 de julio de 2024 
Comité Fiduciario No. 18 del 12 de julio de 2024 
 
PAF-MIB-I-056-2024: Aprobación orden de elegibilidad 
y adjudicación al CONSORCIO DEPORTIVO LOS 
PUERTOS 2024 - Interventoría 
Comité técnico No. 18 del 12 de julio de de 2024 
Comité Fiduciario No. 18 del 12 de julio de de 2024 
 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5368032&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5368032&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5368032&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5367969&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5367969&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5367969&isFromPublicArea=True&isModal=False


 
 

 

Obligación Estado 
Grupo 3 San José del Guaviare:  
PAF-MIB-O-100-2024: Aprobación orden de elegibilidad 
y adjudicación contratación directa de la obra a Carlos 
Dario Rodriguez Gonzalez. 
Comité Técnico No. 34 del 18/07/2024 al 6/08/2024 
Comité Fiduciario No. 19 del 13/08/2024 al 20/08/2024 
 
PAF-MIB-I-101-2023: Aprobación orden de elegibilidad y 
adjudicación contratación directa de la obra a Camilo 
Pedraza Díaz. 
Comité Técnico No. 34 del 18/07/2024 al 6/08/2024 
Comité Fiduciario No. 19 del 13/08/2024 al 20/08/2024 
 
Grupo 4. Quibdó.  
PAF-MIB-O-005-2024. Aprobación orden de elegibilidad 
y adjudicación al CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 
PARQUES ADI – obra  
Comité técnico No. 23 del 15 al 19 de febrero de 2024 
Comité Fiduciario No. 14 del 19 al 20 de febrero de 2024 
PAF-MIB-I-005-2024 Aprobación orden de elegibilidad y 
adjudicación a la UNIÓN TEMPORAL CHOCÓ 24- 
Interventoría 
Comité técnico No. 23 del 15 al 19 de febrero de 2024 
Comité Fiduciario No. 14 del 19 al 20 de febrero de 2024 
 
Grupo 5. El Molino.  
PAF-MIB-O-110-2023. Adjudicado al proponente 
CONSORCIO RECREOGUAJIRA - Obra 
Comité técnico No. 11 del 27 al 28 de diciembre de 2023 
Comité Fiduciario No. 07 del 09 al 16 de enero de 2024 
PAF-MIB-I-102-2023. Adjudicado al proponente MARIA 
FERNANDA DÍAZ CORTÉS - Interventoría 
Comité técnico No. 13 del 29 de diciembre de 2023 
Comité Fiduciario No. 08 del 12 de enero de 2024 
 
Grupo 6. Valle del Guamuez 
PAF-MIB-O-130-2023. Adjudicado al proponente Dejo 
Construcciones SAS -obra 
Comité Técnico No. 21 del 02 al 05 de febrero de 2024. 
Comité Fiduciario No. 12 del 6 al 8 de febrero de 2024  
PAF-MIB-I-126-2023. Adjudicado al proponente 
Tecniplan Ingeniería SAS -Interventoría 
Comité Técnico No. 21 del 02 al 05 de febrero de 2024. 
Comité Fiduciario No. 12 del 6 de febrero de 2024  

Gestionar ante el Patrimonio Autónomo la 
celebración, legalización y perfeccionamiento de 
los contratos para los estudios, diseños, 
ejecución de las obras y el de interventoría 

Mejoramiento Integral de Barrios.  

Turbo 
Contrato de obra No. 006 de 2024. 21 de febrero de 
2024 
Contrato de interventoría No. 005 de 2024. 3 de marzo 
de 2024 
Acta de inicio 20 de marzo de 2024 

Necoclí 



 

 

Obligación Estado 
Contrato de obra No. 004 de 2024. 21 de febrero de 
2024 
Contrato de interventoría No. 003 de 2024. 12 de febrero 
de 2024 
Acta de inicio 15 de marzo de 2024 
 
Montería 
Contrato de obra No. 12-PAF-MIB-O-055-2024. 12 de 
agosto de 2024. 
Contrato de interventoría No. 11-PAF-MIB-I-043-2024. 6 
de agosto de 2024 
Acta de inicio de obra e interventoría del 22 de agosto 
2024 
 
Espacio Público.  
 
Grupo 1. Puerto Carreño, Puerto Inírida 
El día 28 de agosto de 2024 se suscribe contrato de obra 
No. 014- PAF-MIB-O-075-2024 y se suscribe contrato de 
interventoría el 29 de agosto de 2024. Así mismo se 
adelanta el proceso de legalización y aprobación de 
pólizas para inicio de la Etapa 1.  
 
Grupo 3. San José del Guaviare 
Contrato de obra No. 016-PAF-MIB-O-100-2024 suscrito 
el 04 de septiembre de 2024. 
Contrato de interventoría No. 015-PAF-MIB-I-101-2023 
suscrito el 27 de agosto de 2024 
Acta de inicio 30 de septiembre de 2024 
 
Grupo 4. Quibdó 
Contrato de obra No. 010- PAF-MIB-O-005-2024 
suscrito el 08 de marzo de 2024. 
Contrato de interventoría No. 009- PAF-MIB-I-005-2024 
suscrito el 21 de marzo de 2024. 
Acta de inicio 08 de abril de 2024 
 
Grupo 5. El Molino  
Contrato de obra No. 002-2024 suscrito el 8 de enero de 
2024 
Contrato de interventoría No. 001-2024 suscrito el 18 de 
enero de 2024 
Acta de inicio 26 de febrero de 2024 
 
Grupo 6. Valle del Guamuez 
Contrato de obra No. 008 de 2024. 29 de febrero de 
2024 
Contrato de interventoría No. 007 de 2024. 7 de marzo 
de 2024 
Acta de inicio 8 de abril de 2024. 

Poner a disposición las instalaciones requeridas y 
suficientes para garantizar el cierre de las 
convocatorias. 

Durante la ejecución del contrato interadministrativo 
1223 de 2023, se ha puesto a disposición del MVCT las 
instalaciones de Findeter para atender las diferentes 
reuniones y seguimientos requeridos. 

 
 



 
 

 

C. GESTIÓN CONTRACTUAL 
Obligación Estado 

Suscribir los convenios con los municipios 
priorizados y ejercer la supervisión de estos 

Mejoramiento Integral de Barrios. 
 
Turbo – Antioquia. Convenio No. 0082 del 28 junio 
2023. Gestión realizada en el marco de la supervisión y las 
obligaciones del convenio: 

• El 01 de octubre se realizó reunión virtual con la 
presencia del municipio para realizar la 
socialización de las inconformidades comunidad 
MIB Turbo, especialmente la comunidad sobre la 
calle 108 y 108ª. 

• El 10 de octubre mediante comunicado OFICIO-
CC-TU-112 el contratista emitió a la alcaldía de 
Turbo solicitud de información necesaria para 
para la expedición de la licencia de construcción. 

• El 25 de octubre mediante comunicado el 
municipio de Turbo radico las solicitudes al 
contratista respecto a la certificación de 
paramentos de la placa deportiva de escenario 
deportivo Hoover Quintero. 

 
Necoclí – Antioquia. Convenio No. 100 del 28 junio 
2023. Gestión realizada en el marco de la supervisión y las 
obligaciones del convenio: 
 

• El 3 de octubre de 2024, mediante N° Radicado: 
2024I-VANT-072874 la Dirección Territorial 
Antioquia radicó a la Subdirección de 
Reglamentación Técnica e Innovación el informe 
que contiene los documentos de la solicitud para 
el permiso de uso de zona de vía. 
 

• El 19 de octubre de 2024, mediante N° Radicado: 
2024I-VBOG-078459 la Subdirección de 
Reglamentación Técnica e Innovación radicó a la 
Dirección Territorial Antioquia la respuesta al 
memorando No. 2024I-VANT-072874 del 3 de 
octubre de 2024 - Solicitud de permiso provisional 
de uso de zona de vía, en donde se evidenciaron 
observaciones, las cuales se solicita sean 
analizadas por parte de la Dirección Territorial 
desde el componente técnico y legal. 
 

• El 28 de octubre de 2024, mediante N° Radicado 
2024S-VBOG-079379 la Subdirección de 
Reglamentación Técnica e Innovación radicó al 
municipio de Necoclí, informando que se dio 
traslado a la Dirección Territorial Antioquia de las 
observaciones realizadas a los documentos que 
forman parte de los requisitos del procedimiento 
de permiso de uso de zona para la respectiva 
subsanación. 



 

 

Obligación Estado 
Montería - Córdoba. Convenio No. 056 del 9 de 
febrero de 2024. Gestión realizada en el marco de la 
supervisión y las obligaciones del convenio: 
 

• 01/10/2024 Se realizó la socialización de los 
esquemas básicos con los representantes de la 
Alcaldía de Montería, MVCT, Findeter, contratista 
de obra e interventoría. 

• 02/10/2024 Alcaldía envió oficio No. CE-SIM 
2630-2024 con la delegación de Angélica Flórez 
para la evaluación y selección del esquema 
básicos en representación de la secretaria de 
infraestructura. 

• 02/10/2024 Se realizó evaluación y selección de 
la Alternativa de esquema básico la cual contó 
con la representación de Angélica Flórez en 
representación de la secretaria de 
infraestructura, Carolina González en 
representación del MVCT y Mavic Xiomara 
Hernández en representación de Findeter. 

• 02/10/2024 Contratista de obra radicó ante 
Alcaldía el oficio CE-FIN055-2024-083 
solicitando aclaración y alcance en materia de 
estudios de gestión del riesgo requeridos, y uso 
del suelo del predio Furatena. 

• 07/10/2024 Findeter mediante comunicación 
directa con delegada de la Alcaldía realizó 
seguimiento a solicitud de alcance al concepto 
respecto a estudios de gestión del riesgo 
requerido por el contratista de obra, de igual 
forma solicitó su apoyo en la gestión para 
respuesta a los requerimientos de información 
elevados por el contratista de obra ante las 
empresas prestadoras de servicios públicos y de 
telecomunicaciones. 

• 08/10/2024 Findeter mediante comunicación 
directa con delegada por parte de la Alcaldía, 
reiteró necesidad de apoyo de la Alcaldía en 
gestión de respuesta por parte de las empresas 
prestadoras de SSPP y telecomunicaciones, así 
como respuestas pendientes de la Alcaldía en 
materia de BIC e información catastral de los 
predios objeto de intervención. 

• 08/10/2024 Se contó con presencia de delegados 
de la Alcaldía en el comité de seguimiento 
semanal No. 5. 

• 10/10/2024 Se realizó reunión con Alcaldía, 
Findeter, contratista de obra e interventoría para 
aclarar dudas de información catastral y gestión 
del riesgo. 

• 10/10/2024 Alcaldía envió oficio No. SPM 2170-
2024 dando alcance sobre requerimientos en 
materia de estudios de riesgos, no requerimiento 
de licencia de intervención y ocupación de 
espacio público, y aclaración de nomenclatura 
vial. 



 
 

 

Obligación Estado 
• 11/10/2024 Findeter vía correo electrónico 

remitió a la Alcaldía acta de la evaluación y 
selección de esquemas básicos para firma por 
parte de la Alcaldía. 

• 12/10/2024 Alcaldía envió oficio No. SPM 2171-
2024 frente al cual dio alcance y complemento al 
concepto frente a estudios de riesgo, uso del 
suelo del parque Furatena, nomenclatura de vías, 
requerimientos para intervención de áreas 
aledañas a canales, y no existencia de 
especificaciones para intervención de espacio 
público o manual de espacio público. 

• 15/10/2024 Se contó con presencia de delegados 
de la Alcaldía en el comité de seguimiento 
semanal No. 6. 

• 15 y 16/10/2024 Findeter mediante comunicación 
directa con delegada de la Alcaldía solicitó a ésta 
comunicarse con contratista de obra para aclarar 
dudas respecto a concepto de perfiles viales, en 
particular los colindantes a canales y la vía 
ubicada en el barrio La Candelaria. 

• 16/10/2024 Se realizó reunión con 
representantes de planeación municipal e 
infraestructura para aclarar dudas respecto a 
perfiles viales del proyecto. 

• 18/10/2024 Se realizó visita a territorio en 
compañía de la Alcaldía, contratista de obra e 
interventoría para verificar linderos de predios a 
intervenir. 

• 21/10/2024 Se realizó reunión con Alcaldía, 
Findeter, contratista de obra e interventoría para 
aclarar dudas persistentes frente a perfiles viales, 
gestión del riesgo y linderos. 

• 22/10/2024 Se realizó visita al predio Colina Real 
para medición y verificación de linderos en 
compañía de la Alcaldía, contratista de obra e 
interventoría. 

• 22/10/2024 Se contó con presencia de delegados 
de la Alcaldía en el comité de seguimiento 
semanal No. 7. 

• 28/10/2024 Secretaría de infraestructura remitió 
copia de correo electrónico emitido por la 
Secretaría de Planeación el 21 de octubre de 
2024, mediante el cual informa que los barrios 
objeto de intervención no tienen presencia de 
BIC. 

• 28/10/2024 Alcaldía envió oficio No. SPM 0743-
2024 mediante el cual realizó aclaraciones 
respecto al perfil de la vía a intervenir en el barrio 
La Candelaria. 

• 28/10/2024 Alcaldía envió oficio No. SPM 2246-
2024 mediante el cual emitió aprobación de los 
perfiles viales propuestos por el contratista de 
obra. 

• 29/10/2024 Se contó con presencia de delegados 



 

 

Obligación Estado 
de la Alcaldía en el comité de seguimiento 
semanal No. 8. 

• 31/10/2024 Alcaldía remite acta de evaluación y 
selección de esquemas básicos firmada. 

Espacio Público. Se suscribieron convenios con los 
siguientes municipios: 
 

1. No 0098 del 28 de junio de 2023 Argelia – 
Cauca: No se han realizado comités de 
seguimiento a esta CI, dado que está pendiente 
la contratación e inicio de los contratos de obra e 
interventoría. 

2. No 0102 del 28 de junio de 2023 Puerto Inírida 
– Guainía: No se han realizado comités de 
seguimiento a esta CI, dado que se inició la etapa 
1 del proyecto el día 25 de septiembre de 2024 y 
se adelanta la revisión de contratista para 
posteriores requerimientos al municipio. 

3. No. 107 del 28 de junio de 2023 San José del 
Guaviare – Guaviare: Se realizó comité de 
seguimiento a esta CI, con la participación del 
alcalde, el secretario de planeación y el secretario 
de obras públicas en el que se informaron las 
obligaciones que tienen el municipio para lograr 
que el proyecto se lleve a feliz término. 
Igualmente, el alcalde designa al secretario de 
obras como la persona que realizará la 
supervisión de este CI. 

4. No. 0104 del 28 de junio de 2023 El Molino – 
La Guajira: para el convenio con el municipio de 
el Molino se realizaron comités de seguimiento 
para la etapa II correspondiente a la ejecución de 
la obra los días 2, 9, 16 y 22 de octubre de 2024 

5. No 0106 del 28 de junio de 2023 Samaniego – 
Nariño: No se han realizado comités de 
seguimiento a esta CI, dado que está pendiente 
la contratación e inicio de los contratos de obra e 
interventoría. 

6. No 0108 del 28 de junio de 2023 San Andrés 
de Tumaco - Nariño: No se han realizado 
comités de seguimiento a esta CI, dado que está 
pendiente la contratación e inicio de los contratos 
de obra e interventoría. 

7. No. 109 del 28 de junio de 2023 Valle del 
Guamuez – Putumayo: En los comités de 
seguimiento realizados en el mes de octubre de 
2024, para el proyecto, se contó con la asistencia 
del MVCT., el Mpio. y Findeter con el contratista 
y la interventoría, se revisan las obligaciones del 
Municipio, consignadas en el Convenio 109-
2023, en los que se revisaron los siguientes 
temas: Avalúo y Titulación para Escrituración de 
lote contiguo, en proceso. Limpieza de 
Escorrentía, pendiente. Retiro de elementos en 
concreto, en proceso. Anden sobre Carrera 13, 
pendiente. Relleno en zona aledaña al parque, 



 
 

 

Obligación Estado 
del lado de la escorrentía, realizado. Arboles a 
ser donados por la corporación para ser instalada 
en la escorrentía, pendientes.  

8. No 0103 del 28 de junio de 2023 Mitú – Vaupés: 
No se han realizado comités de seguimiento a 
esta CI, dado que se encuentra en proceso de 
terminación anticipada.  

9. No 0088 del 28 de junio de 2023 Puerto 
Carreño – Vichada: Durante el presente mes se 
programó reunión con el municipio de Puerto 
Carreño, la cual se llevará a cabo el día 2 de 
octubre de 2024; con el fin de conocer la 
observación manifestada por el municipio 
respecto a cambio de ubicación del proyecto.  

10. Quibdó – Chocó. Convenio No. 105 2023: Para 
el Convenio con el municipio de Quibdó se 
realizaron reuniones de seguimiento a la etapa II: 
Construcción los días 1, 8, 22 y 31 de octubre de 
2024, en compañía del representante de la 
alcaldía, informando y solicitando apoyo con 
respecto a los problemas de orden público 
presentados durante la ejecución de actividades 
en el proyecto. 

11. Arauquita – Arauca. Convenio No. 306 de 
2024, Para el convenio con el municipio de 
Arauquita no se han realizado comités de 
seguimiento a esta CI, dado que se encuentra la 
elaboración de los estudios previos de los 
procesos de obra e interventoría. 

Realizar la supervisión a los contratos de 
interventoría a fin de verificar las obligaciones 
establecidas en los contratos, así como el cabal 
cumplimiento de las actividades y compromisos 
contratados. En el desarrollo de esta actividad, 
en ningún caso Findeter ostentará la condición de 
interventor. 

Mejoramiento Integral de Barrios. Durante el periodo 
reportado, se dio continuidad a las labores de supervisión 
a la ejecución de los contratos de interventoría, con base 
en lo cual se realizaron las siguientes actividades: 
 
Turbo: Se realizaron 4 comités de seguimiento, los días 3, 
10, 17 y 31 de octubre. En estos se realizó el seguimiento 
a compromisos, así como revisión y aprobación de actas 
del comité anterior de seguimiento, seguimiento a la 
programación y avance de obra, seguimiento a 
compromisos por parte de terceros, identificación de 
posibles situaciones problemáticas y estrategias para su 
manejo. 
 
Así mismo se realizó la recepción y aprobación de los 
informes semanales No 29,30,31 y 32 correspondientes al 
mes de octubre. 

 
Necoclí: Se realizaron 4 comités de seguimiento, los días 
3, 10, 17 y 31 de octubre. En estos se realizó el 
seguimiento a compromisos, así como revisión y 
aprobación de actas del comité anterior de seguimiento, 
seguimiento a la programación y entregables, seguimiento 
a compromisos por parte de terceros, identificación de 
posibles situaciones problemáticas y estrategias para su 
manejo. 



 

 

Obligación Estado 
 
Así mismo se realizó la recepción y aprobación de los 
informes semanales No 29,30,31 y 32 correspondientes al 
mes de octubre. 

 
Montería: Se realizaron 3 comités de seguimiento 
semanal técnicos y sociales los días 8, 15, 22 y 29 de 
octubre, en estos, se revisó el acta de los comités 
anteriores, y se realizó el seguimiento del avance al cierre 
de los productos de diagnóstico, y al avance en la 
formulación del anteproyecto y la formulación del plan 
inicial de capacitaciones de la RSS y su implementación, 
así como seguimiento a las demás acciones de 
sostenibilidad social. 

 
Adicionalmente, en el marco de la supervisión se 
realizaron las siguientes actividades 

• 01/10/2024 Se realizó reunión para socializar 
esquemas básicos con Alcaldía y MVCT, así 
como reunión con equipo MVCT y sus asesores 
para este fin. 

• 02/10/2024 Se llevó cabo comité de evaluación 
y selección de esquemas básicos. 

• 10/10/2024 Se realizó reunión con Alcaldía, 
Findeter, contratista de obra e interventoría para 
aclarar dudas de información catastral y gestión 
del riesgo. 

• 16/10/2024 Se realizó reunión para aclarar 
dudas respecto a perfiles viales con Alcaldía, 
Findeter, contratista de obra e interventoría. 

• 21/10/2024 Se realizó reunión con Alcaldía, 
Findeter, contratista de obra e interventoría para 
aclarar dudas persistentes frente a perfiles 
viales, gestión del riesgo y linderos. 

• 26/10/2024 Findeter realizó visita a territorio, 
comité técnico de seguimiento a anteproyecto y 
asistencia a segunda sesión de capacitación de 
la RSS en compañía del contratista de obra, 
interventoría y Alcaldía. 

 
Espacio Público.  
 
Quibdó 

- Revisión del cumplimiento de los compromisos 
establecidos en el cronograma de actividades 

- Revisión de informes semanales presentados por 
la interventoría. 

- Realización de comités semanales para el 
seguimiento de la ejecución de actividades en la 
etapa de obra los días 1, 8, 15, 22 y 31 de octubre 
de 2024.  

- Seguimiento de compromisos de los comités 
semanales. 

- Apoyo en gestión con la entidad territorial en 
cuanto a los problemas de orden público 



 
 

 

Obligación Estado 
presentados en el proyecto que impidieron el 
inicio de la etapa II. 
 

Molino  
- Revisión del cumplimiento de los compromisos 

establecidos en el cronograma de actividades 
- Revisión de informes semanales presentados por 

la interventoría.  
- Se realizaron 4 comités de seguimiento semanal, 

los cuales se realizaron los días 2, 9, 16 y 22 de 
octubre de 2024. En estos se realizó el 
seguimiento a compromisos del contratista frente 
a los avances y terminación de la obra.  

 
Valle del Guamuez: 

- Revisión del cumplimiento de los compromisos 
establecidos en el cronograma de actividades. 

- Revisión de informes semanales presentados 
por la interventoría, correspondientes a la Etapa 
II del proyecto, entregados los días 7, 15, 21, y 
28 de octubre de 2024 

- Realización de comités semanales para el 
seguimiento de las actividades de ejecución de 
la Etapa II, los días 4, 11, 18, y 25 de octubre de 
2024. En estos se realizó el seguimiento a 
compromisos del contratista frente a los avances 
de obra. 

- Seguimiento al CI 109 en el marco de los 
comités de seguimiento realizados en el mes de 
octubre, antes citados, a los cuales asistieron la 
secretaria de Planeación Municipal, Dra., 
Marilyn López y/o el Arq. Iván Perez, en los 
cuales se realizó seguimiento a los 
compromisos del municipio con el proyecto. 
 

San José de Guaviare:  
- Revisión del cumplimiento de los compromisos 

establecidos en el cronograma de actividades. 
- Revisión de informes semanales presentados por 

la interventoría, correspondientes a la Etapa I del 
proyecto, entregados los días 7, 15, 21 y 28 de 
octubre de 2024 

- Realización de comités semanales para el 
seguimiento de las actividades de ejecución de la 
Etapa I, los días 7, 15, 21 y 28 de octubre de 
2024. En estos se realizó el seguimiento a 
compromisos del contratista frente a los avances 
de la Etapa I, encontrando que el contratista 
presenta atraso en su contrato, por la no entrega 
de los documentos establecidos en el 
cronograma 

- Visita al proyecto, el 21 al 23 de octubre de 2024, 
en la cual se realizó el Taller de Diseño 
Participativo (21-10-2024) Comité de 



 

 

Obligación Estado 
seguimiento semanal, y comité social (22-10-
2024. Igualmente se realizó reunion con el 
alcalde el día 22-10-2024, en la que se le 
informaron sus obligaciones a la luz del Convenio 
107 del 2023. En esta reunión, el alcalde informó 
que la supervisión del citado convenio, la 
realizaría el secretario de Obras Públicas 
Municipales, Kevin Andrés Gutiérrez Gómez. 

- Seguimiento al CI 109; en el marco de la visita 
realizada en octubre de 2024, se llevó a cabo 
reunión con el alcalde y la participación del 
secretario de Obras Públicas Municipales, Kevin 
Andrés Gutiérrez Gómez. 

 
Puerto Carreño  

- Revisión del cumplimiento de los compromisos 
establecidos en el cronograma de actividades 

- Revisión de informe semanal No 2,3,4 y 5 
presentado por la interventoría.  

- Se realizaron comités de seguimiento los días   
2,9,16,23 y 30 de octubre de 2024 En estos se 
realizó el seguimiento a compromisos del 
contratista frente a los esquemas básicos y 
culminación de estudio de suelos, caracterización 
e informe de recopilación.  

 

Realizar el control y seguimiento de los proyectos a 
través de la herramienta tecnológica que para el 
efecto determine Findeter. 

FINDETER en el marco de su obligación realiza el 
control y seguimiento del proyecto en sus componentes 
a través de una herramienta digital denominada Core 
Técnico.  

 
Los supervisores del proyecto por parte de FINDETER 
reportan semanalmente los acontecimientos 
relevantes, asimismo, los avances en la ejecución de 
las actividades de estudios, diseño y obra, por cada uno 
de los municipios y proyectos. 

Gestionar las modificaciones, recomendar la 
aplicación de las cláusulas de apremio al Comité 
Fiduciario, entre otros, que se deriven de la 
ejecución de los contratos que suscriba el 
Patrimonio Autónomo, así como las demás 
funciones que se establezcan en el respectivo 
Manual Operativo. 

Durante el periodo del informe para los proyectos MIB 
no se han realizado modificaciones a los contratos 
derivados, no obstante, se inició el trámite para Otrosí 
al proyecto MIB de Necoclí, Turbo y Montería en 
articulación a los nuevos lineamientos de gestión social 
y reputacional. 
 
Espacio Público: 
 
Molino. El 8 de octubre de 2024 se tramito el otrosí No. 
1 para la prórroga por un plazo de 20 días calendario a 
los contratos de obra e interventoria y el otrosí No. 2 
para la modificación a la cláusula sexta – valor del 
contrato, clausula séptima - forma de pago y y ajuste de 
áreas e inclusión de ítems no previstos dentro del 
proyecto. 
 
Quibdó. Se realizó el trámite de solicitud de 



 
 

 

Obligación Estado 
modificación y prórroga por 45 días calendario del 
contrato de obra a partir del 25 de noviembre de 2024 y 
prórroga por 45 días calendario a partir del 25 de 
noviembre de 2024 y adición del contrato de 
interventoría. Se solicitó plan de contingencia al 
contratista de obra por el atraso presentado el 08 y 15 
de octubre de 2024.  
 
Valle del Guamuez. En cuanto al proyecto no se 
realizaron llamados de atención al contratista de obra o 
de interventoría toda vez que no se presentaron 
retrasos significativos en la programación establecida. 
Se aprueba la modificación contractual de nuevos ítems 
no previstos y cláusula de forma de pago del literal c, 
del contrato de obra, en Comité Técnico No 38 
celebrado del 12 al 15 de octubre de 2024. 
 
San José del Guaviare: En cuanto al proyecto, se 
realizaron llamados de atención al contratista de obra 
por parte de la interventoría y de la supervisión en los 
comités de seguimiento semanales, y se definió, 
conjuntamente con el Gestor y la Coordinación del 
Programa Barrios de Paz, hacer reuniones la primera 
semana de noviembre todos los días, con el fin de sacar 
adelante los esquemas básicos arquitectónico y que el 
retazo del 10,42% al 31 de octubre de 2024, se 
pudieran disminuir. 

Cumplir las funciones establecidas en el Manual 
Operativo del Patrimonio Autónomo 

A la fecha, Findeter está cumpliendo con los numerales 
y obligaciones consignadas en el Manual Operativo del 
programa. Se realizaron Comités Técnicos y Fiduciarios, 
instrumento definido para aprobar la Contratación 
Derivada, y se han surtido los plazos y procesos 
establecidos para realizar convocatorias públicas y 
privadas cuando se han declarado desiertas. Así mismo, 
para los proyectos que se encuentran adjudicados, se ha 
realizado la designación de supervisores y se ha ejercido 
la labor de supervisión a la interventoría conforme con lo 
dispuesto en el Manual Operativo. 

Designar un Gestor del Contrato Interadministrativo 
e informar al Ministerio, con la debida antelación, 
cualquier cambio de éste. 

1. Nally Yohana Amézquita Pardo 20 de junio de 
2023 

2. Mavic Xiomara Hernández Murcia 31 de octubre 
de 2023 

3. Jorge Eliecer Viáfara Morales 4 de febrero de 
2024 – A la fecha 

Dar un manejo seguro a todos los documentos 
relacionados con aspectos jurídicos, financieros, 
técnicos y administrativos que se generen con 
ocasión de (desarrollo de los contratos, con 
sujeción a las normas de retención documental y 
archivo vigentes. 

Findeter se encuentra cumpliendo toda la normatividad en 
materia archivística para el manejo de la información 
generada en el marco del contrato interadministrativo 1223 
de 2023. 



 

 

Obligación Estado 

Realizar visitas técnicas de seguimiento a la 
ejecución de estudios, diseños y obras en 
compañía de los interventores, con el fin de 
verificar el avance y cumplimiento de las 
obligaciones. En caso de que como resultado de 
las visitas se evidencien observaciones, se emitirá 
un informe a las interventorías, quienes deberán 
solicitar la subsanación de estas a los contratistas 
de estudios, diseños u obra en un plazo a convenir. 
Las visitas de seguimiento serán realizadas por los 
supervisores al contrato de interventoría o con el 
apoyo de profesionales idóneos de las regionales, 
zonales y oficinas con las cuales puede dar 
cobertura en todo el país. 

Mejoramiento Integral de Barrios 
 

 
Montería 

• El 26 de octubre de 2024, se realizó visita a 
territorio, comité técnico para revisión de avance 
de anteproyecto y asistencia a la segunda 
capacitación del plan inicial de la RSS. 

 
Espacio Público 

 
Molino 

• En el mes de octubre de 2024 se realizaron 
visitas técnicas el 31 para revisión de la 
terminación de las obras del parque recreo 
deportivo.  

San José del Guaviare: 
• Visita al municipio para realizar el Taller de 

diseño participativo, el 21 de octubre de 2024. 
Reunión alcalde el 22 de octubre de 2024, para 
informarle las obligaciones en el marco del 
convenio interadministrativo 197 de 2023. Comité 
de seguimiento y comité social, el 22 de octubre 
de 2024. 
 

Disponer y mantener la infraestructura física, 
logística, operativa, técnica y de recursos 
humanos requerido para la supervisión al contrato 
de interventoría de los proyectos, para los 
componentes técnicos, Legales y financieros. 

Findeter ha dispuesto toda la infraestructura y logística 
necesaria para la adecuada ejecución del contrato 
interadministrativo 1223 de 2023, conforme lo acordado 
con el MVCT, prestando sus instalaciones y plataformas 
tecnológicas para el desarrollo de reuniones, archivo y 
manejo de información, a la vez que ha dispuesto el 
equipo técnico necesario para la asistencia técnica. 

Presentar al MINISTERIO un informe de gestión 
mensual del contrato interadministrativo donde se 
incluya el avance de los proyectos de acuerdo con 
los informes de las interventorías, y el cual será 
entregado dentro los quince (15) días hábiles 
siguientes al mes que se reporta. La estructura de 
dicho informe será concertada previo al inicio del 
contrato interadministrativo. En caso de no 
acordarse dicha estructura, Findeter reportará 
acorde con la metodología establecida por la 
Entidad. 

El presente documento corresponde al informe mensual 
de gestión del contrato interadministrativo 1223 de 2023. 
Según eso, se presenta informe de gestión No. 16 de 
octubre de 2024. 

Asistir a las reuniones, talleres, comités y demás 
eventos realizados en los proyectos que se 
ejecutarán para este contrato, en los que se 
requiera su participación, y colaborará con el 
suministro de información y en la contestación de 
los requerimientos por parte de interesados. 

Findeter ha asistido a las reuniones, talleres, comités 
y demás eventos que se han realizado en el marco de 
los proyectos como ha sido señalado previamente para 
cada proyecto. 

Suministrar la información y/o respuestas a los 
requerimientos de terceros interesados o entes de 
control. 

Durante el periodo reportado, se han atendido las 
solicitudes de terceros en el marco de las convocatorias 
públicas y privadas adelantadas a la fecha, como se ha 
expuesto anteriormente, así como respuestas a 
derechos de petición interpuestos por terceros. 



 
 

 

Obligación Estado 

Dar concepto respecto a los informes o 
respuestas que presente el contratista de 
interventoría, como consecuencia de las 
actividades de supervisión 

Mejoramiento Integral de Barrios: 
 
Turbo: Se revisó el informe mensual No. 8 de 
interventoría realizando observaciones para su 
subsanación, así como revisión de los informes 
semanales No. 29, 30, 31 y 32. Así, se revisaron las 
actas de los comités semanales de los días 3, 10, 17 y 
31 de octubre, y la verificación de subsanaciones 
procediendo a su firma una vez se realizaron los ajustes 
requeridos. 
 
Necoclí: Se revisó el informe mensual No. 8 de 
interventoría realizando observaciones para su 
subsanación, así como revisión de los informes 
semanales No. 29, 30, 31 y 32 Así, se revisaron las actas 
de los comités semanales de los días 3, 10, 17 y 31 de 
octubre, y la verificación de subsanaciones procediendo 
a su firma una vez se hicieron los ajustes requeridos. 
 
Montería: Se revisó el informe mensual No. 2 y se 
revisaron y observaron los informes semanales No. 6, 
7, 8 y 9 verificando su subsanación. Así mismo, se 
revisaron y ajustaron las actas de los comités de 
seguimiento semanal y social No. 5, 6, 7 y 8. 
 
Espacio Público: 
 
El Molino: Se revisó el informe mensual No. 5 de 
interventoría de la etapa II de octubre y los informes 
semanales No. 17, 18, 19 y 20. 
 
Quibdó: Se realizó la revisión del informe mensual 7 y 
de los informes semanales de interventoría No. 26, 27, 
28 y 29. 
 
Valle del Guamuez: Se reciben los informes 
semanales No. 26, 27, 28 y 29, se revisan y se 
aprueban. 



 

 

D. GESTIÓN SOCIAL Y REPUTACIONAL 
Obligación Estado 

Implementar un plan de gestión social, por medio del 
cual se tengan la(s) metodología(s) y estrategia(s) 
encaminada(s) a la realización de acciones con un 
enfoque de acción ciudadana 

 
Para esto se llevará a cabo el conocimiento contextual 
del territorio y de las comunidades donde se hace 
presencia, de tal manera se tenga un adecuado 
relacionamiento con la población local, siendo la hoja 
de ruta que permite una intervención pertinente 

Mejoramiento Integral de Barrios 
 

• Turbo: PGSR formulado y aprobado el 30 de 
mayo de 2024. 

• Necoclí: PGSR formulado y aprobado el 17 de 
junio de 2024 mediante oficio DON-003-
FTER-131-2024. 

• Montería: PGSR formulado y aprobado 
mediante oficio No. CMNT-017-2024 del 2 de 
septiembre de 2024.  

 
Espacio Público 
 

• El Molino: Subsanado y aprobado el 6 de Julio 
2024 

• Quibdó: Subsanado y aprobado el 7 de julio 
de 2024 

• Valle del Guamuez: subsanado y aprobado el 
23 de Julio 2024    

 
Promover, con base en lo anterior, procesos de 
participación ciudadana y de fortalecimiento de   

capacidades en comunidades, con el fin de aportar al 
diálogo social y la construcción de tejido social 

respectivamente; de tal manera que se genere el 
sentido de pertenencia, la apropiación, 

empoderamiento y sostenibilidad de la comunidad 
frente a los proyectos de infraestructura priorizados 

por el Ministerio. 

Mejoramiento Integral de Barrios 
 
Necoclí:  
 

• 02-Oct/2024: clase en la Ensenada de 
Rionegro, guiada por "Mi huella en el 
Planeta", enfocada en la conservación 
sostenible y el turismo comunitario.  

• 03-Oct/2024: Visita a la comunidad 
indígena Tule-Cuna, en el resguard Caimán 
Nuevo.  

• 09-Oct/2024: se realizó el último encuentro 
en el Parque Educativo Mar de Brisas, con 
17 participantes. 

• 17-Oct/2024: Se realizó el tercer encuentro 
del Comité de Sostenibilidad, que consistió 
en un recorrido por las obras ejecutadas, 
acompañado por la interventoría.  
 

 
Turbo:  

 
• 10-Oct/2024: se realizó el comité de 

sostenibilidad, tuvo como objetivo informar 
a la comunidad sobre aspectos relevantes 
del proyecto y socializar la propuesta de 
trabajo para la segunda etapa. 

• 16/10/2024 Articulación interinstitucional 
Fundación HIAS, Implementar acciones 
para el fortalecimiento de la población 
beneficiaria del Proyecto.  
 

Montería 
• 19/10/2024 Primera sesión plan inicial de la 

RSS: Contexto MIB y socialización 



 
 

 

Obligación Estado 
resultado caracterización social con énfasis 
en intereses de formación y 
emprendimiento, identificación preliminar 
de las IES (gastronomía, confecciones y 
belleza). 58 asistentes. 

• 22/10/2024 Implementación de la primera 
acción de sostenibilidad identificada en el 
plan de trabajo del comité de sostenibilidad 
orientada a sensibilización y capacitación 
en manejo de residuos sólidos. 30 
asistentes. 

• 26/10/2024 Segunda sesión plan inicial de 
la RSS: se trató la temática de capacidades 
y habilidades de emprendimiento, nociones 
de emprendimiento y herramientas para 
formulación del plan de emprendimiento. 58 
asistentes.  

• 29/10/2024 Segunda sesión del comité de 
sostenibilidad. 8 asistentes. Identificaron 
siguiente acción de sostenibilidad a 
implementar en noviembre y posible fecha, 
así como inquietudes respecto a hojas de 
vida y perfiles requeridos durante la 
ejecución de obra. 

 
Espacio Público 
 
Para el proyecto de Quibdó el 7 de octubre de 2024 
se realizó el Taller No. 2 de las líneas de 
emprendimiento de Gastronomía y Aseo, contando 
con un espacio de evaluación. 
 
El 8 de octubre de 2024, se desarrolló el Taller No. 3 
de las líneas de emprendimiento de Gastronomía y 
Aseo. Se realizó el evento de graduación de 22 
emprendedoras. 
 
 
Para el proyecto del Molino, Se realizó la planeación 
de la Feria Social.  
 
Para el proyecto de Valle del Guamuez se realizó el 
taller de elección del nombre del parque, quedando por 
unanimidad Sueños Mágicos del Valle. 
 
Puerto Inírida Se realizó el taller participativo el día 22 
de octubre. 
 
San José del Guaviare Se realizó el taller participativo 
el 21 de octubre. 

Realizar actividades complementarias encaminadas a 
desplegar acciones afirmativas en derechos humanos, 
lo cual está contemplado en la implementación de la 
gestión social. En este sentido, se promoverán 
actividades tendientes al respeto y garantía de la 

Se generaron los análisis de las caracterizaciones para 
generar este tipo de contenidos en derechos humanos 
e inclusión. Se reitera el enfoque diferencial en los 
talleres de la ruta de la sostenibilidad. Se realizaron las 
capacitaciones en CONPES 4080. 



 

 

Obligación Estado 
inclusión social, el enfoque diferencial, la equidad de 
género y la sostenibilidad económica de acuerdo con 
las realidades de cada comunidad y su territorio; 
impulsando el desarrollo económico a través de la 
generación de empleo de mano de obra local 
interesada y las iniciativas sociales construidas en el 
marco del acompañamiento social comunitario. 

Propender por ejecutar acciones que permitan sentar 
bases para una comunicación para el desarrollo 
encaminadas a realizar la comunicación y divulgación, 
con el cual se integrarán distintos canales de diálogo 
social e información asertiva de acuerdo con las 
particularidades culturales y geográficas del territorio. 

Los profesionales sociales de los contratistas de obra 
continuaron el acercamiento y comunicación con los 
líderes de los proyectos EP El Molino, Quibdó, Valle 
del Guamuez y San José de Guaviare y MIB de Turbo, 
Necoclí y Montería, para formular e implementar la 
estrategia de comunicaciones.  
 
En todos los proyectos se ha implementado una 
estrategia de comunicaciones acorde con el contexto 
en el que se desarrolla el proyecto utilizando volantes, 
e-cards, llamadas telefónicas, oficios, perifoneos y voz 
a voz. Así mismo, se cuenta con comités de 
sostenibilidad conformados, los cuales sesionan 
regularmente, identificando dudas y recomendaciones 
de la comunidad, así como un plan de trabajo para la 
implementación de acciones de sostenibilidad, las 
cuales han sido señaladas previamente en cada 
proyecto para este periodo. 

Llevar a cabo las actividades de monitoreo y 
seguimiento tendientes a garantizar el adecuado 
cumplimiento de la implementación de la gestión social. 

Para el periodo reportado se ha realizado seguimiento 
y control a las actividades desarrolladas en los 
proyectos de MIB de Turbo, Necoclí y Montería, así 
como en los proyectos de Espacio Público de El 
Molino, Quibdó y Valle del Guamuez y San José de 
Guaviare, a partir de los comités de seguimiento 
semanal los cuales incluyen el componente social, 
buscando su articulación permanente con el 
componente técnico de los proyectos. 
 
 
Turbo: comités de seguimiento semanal técnico y 
social los días 3, 10, 17 y 31 de octubre de 2024. 
Necoclí: comités de seguimiento semanal técnico y 
social los días 3, 10, 17 y 31 de octubre de 2024. 
Montería: comités de seguimiento semanal técnico y 
social los días 8, 15, 22 y 29 de octubre de 2024, 
segunda sesión del comité de sostenibilidad el 29 de 
octubre de 2024. 
El Molino: 2, 9, 16 y 22 de octubre 
Quibdó: 1, 8, 15, 22 y 31 de octubre de 2024 
Valle del Guamuez: 4, 11, 18 y 25 de octubre de 2024. 
San José de Guaviare: 7, 15, 22, 28 de octubre de 
2024. 



 
 

 

E. GESTIÓN POSCONTRACTUAL 
Obligación Estado 

Findeter apoyará las gestiones pertinentes 
para la entrega y recibo de las obras por parte 
de los municipios, liquidará los contratos y 
convenios derivados suscritos en desarrollo 
del objeto del presente contrato, y presentará 
un informe final al cual anexará la 
información y documentos recopilados en 
desarrollo de su ejecución. 

 

 
Dentro del periodo reportado no aplica esta actividad. 

 
F. ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 

Obligación Estado 
Suscribir el Contrato de Fiducia Mercantil, de 
acuerdo con las consideraciones, requerimientos 
específicos y demás información entregada por EL 
MINISTERIO, dentro de Nos quince (15) días 
hábiles siguientes al inicio de la ejecución del 
contrato. 

Se suscribió CONTRATO DE FIDUCIA 
MERCANTIL IRREVOCABLE DE 
ADMINISTRACIÓN Y PAGOS No. 3-1- 114561. 

Elaborar el Manual Operativo, de acuerdo con las 
consideraciones y requerimientos específicos del 
MINISTERIO, dentro de los quince (15) días hábiles 
siguientes al inicio de la ejecución del contrato. 

Se elaboró el Manual Operativo de la Subcuenta 
MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS Y 
ESPACIO PÚBLICO el cual fue remitido al MVCT el 
17 de julio 2023. 

El 07 de septiembre en Comité Fiduciario No.01 se 
aprobó el Manual Operativo de la Subcuenta 
MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS Y 
ESPACIO PÚBLICO 

Administrar los recursos transferidos por el 
MINISTERIO para la asistencia técnica y ejecución 
de los proyectos priorizados, a través de cuentas 
bancarias o fondos de inversión colectiva con riesgo 
conservador 

Mediante correo electrónico del 31 de agosto de 2023, 
se recibió la confirmación de la entrada a la cuenta de 
la Fiduciaria un giro por $15.235.000.000. 

Realizar el control de los desembolsos de los 
recursos del Contrato Interadministrativo, de los 
pagos de la asistencia técnica y de los pagos 
correspondientes a la contratación derivada, previa 
aprobación del interventor del contrato derivado 

Mediante correo electrónico del 31 de agosto de 2023, 
se recibió la confirmación de la entrada a la cuenta de 
la Fiduciaria un giro por $15.235.000.000. En el 
periodo reportado no se han realizado pagos por parte 
PA. 

Instruir al Patrimonio Autónomo para reintegrar los 
rendimientos financieros generados en el marco del 
contrato, mensualmente dentro de los primeros días 
del mes siguiente a su causación, a la cuenta que 
señale el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 
previa instrucción por parte de este del procedimiento 
a seguir, indicando los datos de las cuentas 
respectivas del 
Tesoro Nacional. 

El 12 de septiembre de 2024 se realiza el giro de los 
rendimientos correspondiente a $ 93.984.587,76 por 
conceto de “RESTITUCION DE RENDIMIENTOS 
FINANCIEROS GENERADOS EN LA CTA DE AH BCO 
OCCIDENTE NO. 256-14443-7 
CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 
2024” 

A la fecha del informe financiero (30/09/24) se han 
generado rendimientos financieros por un valor de 
$1.514.361.186,88, discriminado mensualmente así: 
 

Agosto 2023: $ 8.524.444,15 
Septiembre 2023: $ 128.440.521,56 
Octubre 2023: $ 133.858.919,06 
Noviembre 2023: $ 130.650.632,30 



 

 

Obligación Estado 
Diciembre 2023: $ 134.995.884,81 
Enero 2024: $ 130.761.782,06 
Febrero 2024: $ 116.430.473,55 
Marzo 2024: $ 121.806.751,50 
Abril: $ 114.040.478,86 
Mayo: $ 111.406.587,33 
Junio: $ 106.768.372,75 
Julio: $ 101.735.092,55 
Agosto: $93.984.587,76 
Septiembre: $80.956.658,64 

 
Según lo anterior se ha realizado giro de los 
rendimientos por un valor de $1.433.404.528,24 al 
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 
Cuenta de ahorros 4000008198.  
 
Pendiente por giro un valor correspondiente a:  
$ 80.956.658,64 

Revisar el Informe de Gestión presentado por el 
Patrimonio Autónomo, con el fin de conciliar las 
cuentas y reportar por medio de un informe de 
ejecución financiera los pagos efectivos por fuente 
de recursos derivados de la ejecución del contrato 
interadministrativo. Este informe será enviado al 
Ministerio la última semana del mes siguiente al que 
se reporta 

Mediante radicado No. 2202463011632 del 29 de 
octubre 2024, se remite el informe de ejecución 
financiera correspondiente al mes de agosto 2024. 



 
 

 

G. PRIORIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE INTERVENCIONES 

1. Proyectos de Mejoramiento Integral de Barrios 
Obligación Estado 

Una vez se finalice la etapa de diseños, se 
priorizarán las obras a ejecutar de acuerdo con los 
recursos disponibles, de manera conjunta entre el 
MINISTERIO, el municipio, FINDETER y los 
contratistas. 

Necoclí 
• 26/07/2024: Comité de priorización de obras de 

Necoclí. Se priorizó la ejecución del Parque 
Perlas del Caribe, Tramo 1 (Sin bulevar de las 
Molas), y tramo 2, elementos que fueron 
ajustados en su diseño para acotarse al 
presupuesto disponible. La priorización de 
obras fue efectuada por MVCT, Alcaldía y 
Findeter. 

 
Turbo 
• 05/08/2024: Comité de priorización de obras de 

Turbo. Se priorizó la ejecución del parque 
Hoover Quintero (sin cubierta, ni cerramientos), 
la ejecución del parque Monterrey con algunos 
ajustes en alcance y los tramos viales 1 y 2 que 
conectan el Hoover Quintero con el Monterrey. 
La priorización de obras fue efectuada por 
MVCT, Alcaldía y Findeter. 
 

Montería 
• El proyecto MIB de Montería, inició el 22 de 

agosto de 2024, a la fecha de corte del presente 
informe, aún se encuentra en ejecución de la 
Etapa I – Fase 1 de diagnóstico y Fase 2 de 
desarrollo de operaciones. 

 

Previo a la iniciación de la elaboración de los 
estudios y diseños se debe realizar un taller con la 
participación de la comunidad, la administración 
municipal, FINDETER, las firmas constructora e 
interventora y el MINISTERIO, con el fin de socializar 
el proyecto y el alcance de las intervenciones a 
realizar, y conocer las expectativas de la comunidad 
y necesidades que puedan ser incorporadas en los 
diseños de las intervenciones 
(talleres diseño participativo con las comunidades). 

El 16 de abril de 2024 y el 17 de abril de 2024, se 
llevó a cabo el taller de diseño participativo para los 
proyectos MIB de Turbo y Necoclí respectivamente, 
al cual asistieron el MVCT, Findeter, representantes 
de las alcaldías, contratistas de obra e interventoría. 
 
La realización del taller de diseño participativo para 
el proyecto MIB de Montería se llevó a cabo el 14 de 
septiembre de 2024 contando con la asistencia del 
MVCT, Alcaldía, Findeter, contratista de obra e 
interventoría. Asistieron 156 personas quienes 
identificaron problemáticas y oportunidades para el 
desarrollo del proyecto, estableciendo aspectos a 
tener en cuenta en el diseño de las intervenciones, 
así como orientaciones para las acciones de 
sostenibilidad a implementar. 

Una vez elaborados los estudios y diseños, y previo 
al inicio de la ejecución de las obras, las firmas 
constructora e interventora deben realizar un 
segundo taller con la comunidad, el municipio, el 
MINISTERIO y FINDETER, con el fin de socializar los 
diseños correspondientes e iniciar la fase de 
ejecución de obras. 

El 8 de agosto de 2024 se llevó a cabo la 
socialización de los diseños y obras priorizadas e 
información del inicio de obra para la comunidad 
beneficiaria del proyecto MIB de Necoclí. Para el 
proyecto MIB de Turbo esta reunión se llevó a cabo 
el 9 de agosto de 2024. 
 
Para el proyecto MIB de Montería aún no se ha 
cumplido este hito, no obstante, se encuentra 



 

 

Obligación Estado 
establecido dentro de las obligaciones establecidas 
en los estudios previos de los contratos derivados. 

Cuando las obras se encuentren en un avance de 
ejecución del 50% se realizará un tercer taller con la 
participación de los mismos actores señalados, con 
el fin de dar a conocer los avances del proyecto. 

Toda vez que aún no se ha cumplido este hito, no se 
ha llevado a cabo esta obligación. No obstante, en 
los estudios previos de los contratos derivados, se 
encuentran obligaciones en esta materia, así como 
en los contratos de obra suscritos para los proyectos 

Finalmente, para la entrega de las obras se debe 
realizar un cuarto taller con la participación de los 
actores mencionados. 

Toda vez que aún no se ha cumplido este hito, no se 
ha llevado a cabo esta obligación. No obstante, 
dentro de las obligaciones establecidas en los 
estudios previos de los contratos derivados, se 
encuentran obligaciones en esta materia, así como 
en los contratos de obra suscritos para los proyectos  

Desde el inicio del proyecto, el contratista de obra 
debe conformar un Comité de Sostenibilidad 
integrado por miembros de la comunidad beneficiaria 
del proyecto y liderado por el especialista social del 
contratista, con el que se trabajarán microproyectos 
que beneficien directamente a la comunidad y a su 
entorno, los cuales generan beneficios ambientales y 
de mejora de la calidad de vida. Dichos trabajos con 
la comunidad tienen el propósito de generar un 
sentido de pertenencia del proyecto de Espacio 
Público y su entorno, de manera que se garantice su 
cuidado con posterioridad a la entrega al municipio. 

La formación del comité de sostenibilidad para los 
proyectos MIB de Turbo, Necoclí y Montería se llevó 
a cabo en el marco del taller de diseño participativo, 
el cual tuvo lugar el 16 de abril de 2024 para Turbo, 
el 17 de abril de 2024 para Necoclí, y el 14 de 
septiembre de 2024 para Montería. 
 
Para el caso de Montería este comité llevó a cabo la 
segunda sesión el 29 de octubre de 2024. 

 
2. Proyectos de Espacio Público 

Obligación Estado 
Es importante precisar, que las actividades y 
áreas a desarrollar serán el resultado de un 
taller que se realizará previo al inicio de la 
ejecución de la primera etapa del contrato 
(estudios y diseños), con la participación de la 
comunidad, del municipio, del MINISTERIO, 
FINDETER y las respectivas firmas 
contratadas. Con base en los requerimientos 
de la comunidad, se deben elaborar por la 
firma constructora 3 esquemas básicos que se 
deben revisar por FINDETER, el MINISTERIO 
y el municipio, con el fin de seleccionar un 
esquema único para efectos de elaborar los 
estudios y diseños. El proyecto arquitectónico 
debe tomar en cuenta las solicitudes de la 
comunidad, pero se debe ajustar al 
presupuesto contractual, teniendo en cuenta 
además el área disponible y las condiciones 
físicas del lote. 

Molino. Se realizó reunión de selección de 
esquemas entre MVCT, municipio y Findeter el 1 
de abril de 2024, dando aprobación al esquema 
No. 3 
 
Quibdó. Se realizó reunión de selección de 
esquemas entre MVCT, municipio y Findeter el 08 
de mayo de 2024, dando aprobación al esquema 
No. 3 
 
Valle del Guamuez. Se realizó reunión de 
selección de esquemas entre MVCT, municipio y 
Findeter el 3 de mayo de 2024, dando aprobación 
al esquema No. 2 relacionado con el pájaro de la 
región, según lo informado por la comunidad en el 
taller de diseño participativo. 

Elaborados los estudios y diseños, y previo al 
inicio de la ejecución de las obras, las firmas 
constructora e interventora deben realizar un 

Quibdó: Se realizó el 26 de julio de 2024 el Taller 
de Socialización del diseño definitivo e inicio de 
obra, con la participación del MVCT, alcalde 



 
 

 

Obligación Estado 
segundo taller con la comunidad, el municipio, 
el MINISTERIO y FINDETER, con el fin de 
socializar los diseños correspondientes e 
iniciar la fase II de ejecución de obras. 

Municipal, Contratista, Interventoría y Findeter, en 
el cual se realiza la presentación del diseño 
definitivo dejando claridad que el mismo incorporó 
las solicitudes de la comunidad acorde con el 
balance de áreas y los recursos disponibles para 
el contrato 010-2024. 
 
Molino: Se realizó el 17 de junio de 2024 el Taller 
de Socialización del diseño definitivo e inicio de 
obra, con la participación del MVCT, alcalde 
Municipal, Contratista, Interventoría y Findeter, en 
el cual se realiza la presentación del diseño 
definitivo dejando claridad que el mismo incorporó 
las solicitudes de la comunidad acorde con el 
balance de áreas y los recursos disponibles para 
el contrato 002-2024. 
 
Valle del Guamuez: Se realizó el 23 de julio de 
2024 el Taller de Socialización del diseño 
definitivo e inicio de obra, con la participación del 
MVCT, alcalde Municipal, Contratista, 
Interventoría y Findeter, en el cual se realiza la 
presentación del diseño definitivo dejando 
claridad que el mismo incorporó las solicitudes de 
la comunidad acorde con el balance de áreas y 
los recursos disponibles para el contrato 008-
2024. 

Cuando las obras se encuentren en un avance 
de ejecución del 50% se realizará un tercer 
taller con la participación de los mismos 
actores antes señalados, con el fin de dar a 
conocer los avances del proyecto. 

Molino: Se realizo el 20 de septiembre el taller 
de avance de las obras con la participación del 
MVCT, alcaldía municipal, contratista, 
interventoría y Findeter. 

Valle del Guamuez: Se realizó el 27 de 
septiembre el Taller de Avance del 50% de las 
obras con la participación del MVCT, alcaldía 
Municipal, Contratista, Interventoría y Findeter 
(solo asistió el Gestor), en el cual se realiza la 
presentación de los avances en cada 
componente realizados hasta la fecha. 

Finalmente, para la entrega de las obras se 
debe realizar un cuarto taller con la 
participación de los actores mencionados. 
desde el inicio del proyecto, el contratista de 
obra debe conformar un Comité de 
Sostenibilidad integrado por miembros de la 
comunidad beneficiaria del proyecto y liderado 
por el especialista social del contratista, con el 
que se trabajarán microproyectos que 
beneficien directamente a la comunidad y a su 
entorno, los cuales generan beneficios 

Toda vez que esta etapa no se ha iniciado, aún 
no se ha llevado a cabo esta obligación. 



 

 

Obligación Estado 
ambientales y de mejora de la calidad de vida. 
Dichos trabajos con la comunidad tienen el 
propósito de generar un sentido de pertenencia 
del proyecto de Espacio Público y su entorno, 
de manera que se garantice su cuidado con 
posterioridad a |a entrega al Municipio 

 
 

4.3 GESTIÓN DURANTE EL PERIODO 
 

4.3.1 COMPONENTE TÉCNICO 
 

A. MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS 
 
 
Proyecto de Mejoramiento Integral de Barrios Turbo – Antioquia 

 
1. CONVENIO 

Convenio No. 0082 de 2023 
Fecha de suscripción 28 de junio de 2023. 
Supervisor Findeter María Constanza Saade 
Fecha delegación supervisor de convenio 29 de junio de 2023. 
Supervisor Findeter Diego Fernando Rojas Cuervo (Actualmente) 
Fecha delegación supervisor de convenio 29 de julio de 2024. 
Estado En ejecución 

 
2. ETAPA PRECONTRACTUAL 

Perfil técnico Elaborado y aprobado 
16 de septiembre de 2023 

Estudios previos obra Elaborados y aprobados 
Comité técnico No. 9 27/12/2023 

Términos de referencia interventoría 
Elaborados y aprobados 
Comité técnico No. 1 30/10/2023 

Estudios, diseños y 
ejecución de las 

obras 

Código PAF-MIB-O-126-2023 
Fecha de publicación 28 de diciembre de 2023 

Fecha de cierre  15 de enero de 2024 
Fecha de adjudicación 31 de enero de 2024 
Adjudicatario Concrecivil S.A.S BIC 

Interventoría a los 
Estudios, diseños y 

ejecución de las 
obras 

Código PAF-MIB-I-079-2023 
Fecha de publicación 01 de noviembre de 2023 
Fecha de cierre 16 de noviembre de 2023 
Fecha de adjudicación 31 de enero de 2024 
Adjudicatario Consorcio Inter-Urabá 

 



 
 

 

3. ETAPA CONTRACTUAL 

Estudios, diseños y 
ejecución de las 

obras 

No. 006 de 2024 
Contratista Concrecivil S.A.S BIC 
Valor $ 6.517.023.087 
Plazo Diez meses 
Fecha acta de inicio 20 de marzo de 2024 
Fecha terminación 19 de enero de 2025 
Avance físico 29.67% 

Avance financiero 
13% 
$ 850,020,145.49 

Interventoría a los 
Estudios, diseños y 

ejecución de las 
obras 

No. No. 005 
Contratista Consorcio Inter-Urabá 
Valor $ 741.744.643 
Plazo Doce meses 
Fecha acta de inicio 20 de marzo de 2024 
Fecha terminación 19 de marzo de 2025 
Avance físico 29,67% 

Avance financiero 
41% 
$ 302,464,234.35 

 
Descripción del avance: Durante el mes de octubre de 2024, para el proyecto MIB 
de Turbo las labores desempeñadas desde la supervisión se centraron en el 
seguimiento a la programación aprobada y ajustada conforme la fecha del acta de 
inicio, realizando las gestiones necesarias para garantizar su adecuado 
cumplimiento, actividades que fueron ejecutadas mediante comunicación 
permanente con la interventoría y contratista de obra, y a través de los comités 
semanales de seguimiento técnico y social realizados. En particular, para el mes de 
septiembre se tenían programadas y se ejecutaron las siguientes actividades: 
 
Las actividades ejecutadas por el contratista a la fecha de corte del 31 de octubre 
de 2024 son: 
 
Actividades de ejecución de obra:  
 
Para el desarrollo de ejecución de obras se ha trabajado en los 3 frentes de trabajo 
realizando adelantos en actividades programadas para las semanas en curso lo que 
genera adelantos en los porcentajes de ejecución de obra. 
 
Hoover Quintero 

• Se realizó toma de ensayos de densidades, se inició con la instalación de 
capa de la base granular y se inició la excavación manual para la ejecución 
de viga de cimentación. 

• Se han realizado actividades correspondientes al armado de acero del muro 
de confinamiento, vaciado de solado de limpieza, vaciado de vigas de 



 

 

cimentación de muro de confinamiento y extensión – compactación de base 
en área de placa y juegos. 

• Se ejecutaron actividades correspondientes a la extensión y compactación 
de base en área de placa y juegos y se realizó el vaciado de concreto de 
4000 Psi para muro de contención. 

 
Tramo vial No.1 
Se realizó el suministro, la instalación y la compactación de la base, posterior a esto 
se realizó la respectiva toma de ensayos de densidades. 
Se realizó actividades correspondientes a la nivelación de terreno utilizando la 
motoniveladora, armado de acero de parrillas, vigas de cierre y canastillas, se 
realizó la instalación de formaleta para concreto de MR, vaciado de concreto plástico 
MR38 y como obra extra se realizó el realce de cuello y tapa MH. 
 
Tramo vial No.2 
Durante esta semana se llevaron a cabo diversas actividades, incluyendo la 
conformación, compactación y nivelación del área de trabajo; la excavación 
mecánica; la eliminación de material procedente de las excavaciones; la instalación 
de geotextil; la instalación y compactación de subbase granular; la instalación y 
compactación de base granular; la colocación de formaleta y acero para concreto 
MR38; y el vaciado de concreto de 3000 Psi, destinado a la vía y a reparaciones 
domiciliarias. 
 
Proyecto de Mejoramiento Integral de Barrios Necoclí – Antioquia 
 

1. CONVENIO 
Convenio No. 0100 de 2023 
Fecha de suscripción 28 de junio de 2023. 
Supervisor Findeter María Constanza Saade 
Fecha delegación supervisor de convenio 29 de junio de 2023. 
Supervisor Findeter Diego Fernando Rojas Cuervo (Actualmente) 
Fecha delegación supervisor de convenio 29 de julio de 2024. 
Estado En ejecución 
 

2. ETAPA PRECONTRACTUAL 

Perfil técnico Elaborado y aprobado 
16 de septiembre de 2023 

Estudios previos obra Elaborados y aprobados 
Comité técnico No. 1 30/10/2023 

Términos de referencia interventoría 
Elaborados y aprobados 
Comité técnico No. 1 30/10/2023 

Estudios, diseños 
y ejecución de las 

obras 

Código PAF-MIB-O-123-2023 
Fecha de publicación 28 de diciembre de 2023 
Fecha de cierre 15 de enero de 2024 
Fecha de adjudicación 31 de enero de 2024 



 
 

 

2. ETAPA PRECONTRACTUAL 
Adjudicatario Concrecivil S.A.S BIC 

Interventoría a los 
Estudios, diseños 
y ejecución de las 

obras 

Código PAF-MIB-I-081-2023 
Fecha de publicación 01 de noviembre de 2023 
Fecha de cierre 15 de enero de 2024 
Fecha de adjudicación 30 de enero de 2024 
Adjudicatario Consultores Donovan S.A.S. BIC 

 
3. ETAPA CONTRACTUAL 

Estudios, diseños y 
ejecución de las 

obras 

No. No. 004 
Contratista Concrecivil S.A.S. BIC 
Valor $ 6.517.023.087 
Plazo Diez meses 
Fecha acta de inicio 15 de marzo de 2024 
Fecha terminación 14 de enero de 2025 
Avance físico 30,59% 
Avance financiero 22% 

$ 1,415,312,581.15 

Interventoría a los 
Estudios, diseños y 

ejecución de las 
obras 

No. No. 003 
Contratista Consultores Donovan S.A.S. 
Valor $ 734.729.086 
Plazo Doce meses 
Fecha acta de inicio 15 de marzo de 2024 
Fecha terminación 14 de marzo de 2025 
Avance físico 30,59 % 
Avance financiero 43% 

$ 318,066,166.23 
 
Descripción del avance: Durante octubre para el proyecto MIB de Necoclí las 
labores desempeñadas desde la supervisión se centraron en el seguimiento a la 
programación aprobada y ajustada conforme la fecha del acta de inicio, realizando 
las gestiones necesarias para garantizar su adecuado cumplimiento, actividades 
que fueron ejecutadas mediante comunicación permanente con la interventoría y 
contratista de obra, y a través de los comités semanales de seguimiento técnico y 
social realizados. En particular, para el mes de septiembre se tenían programadas 
y se ejecutaron las siguientes actividades: 
 
Las actividades ejecutadas por el contratista a la fecha de corte del 31 de octubre 
de 2024 son: 
 
Tramo 1 
Se continua con actividades de obra en el tramo 1 en donde se desarrollaron las 
siguientes actividades por ejes: 
 



 

 

Eje 1 
• Excavaciones mecánicas y manuales en anden margen derecha. 
• Instalación de Concreto MR 38 
• Instalación de filtro en la margen izquierda del eje 1 tramo 1 
• Instalación de loseta táctil 
• Instalación de loseta visual 
• Bordillos margen izquierda 
• Suministro, Transporte y Construcción de concreto para cunetas. 

 
Eje 2 

• Replanteo e instalación de base en el sector de empalme con la vía nacional, 
• Excavaciones mecánica y manual adecuación canal margen derecha 
• Instalación subbase en el andén. 
• Vaciado de concreto de bordillos 
• Instalación de Concreto MR 38 

 
Cancha Perlas del Caribe 
Se ha desarrollado las siguientes actividades de obra en la cancha ubicada en el 
barrio Perlas del Caribe: 
 

• Excavación mecánica 
• Suministro, transporte e instalación de geotextil T2100 
• Suministro, transporte, colocación, conformación y compactación de Sub-

Base. (Circuito de trote) 
• Suministro, transporte, colocación, conformación y compactación de Base. 

(Circuito de trote) 
• Suministro, transporte e instalación de Concreto 3000psi losa de contrapiso. 

(Cancha deportiva) 
 
Proyecto de Mejoramiento Integral de Barrios Montería – Córdoba 
 

1. CONVENIO 
Convenio No. 056 de 2024 
Fecha de suscripción 9 de febrero de 2024 
Supervisor Findeter Isabella Castro Viveros  
Fecha delegación supervisor de convenio 11 de junio de 2024 
Supervisor Findeter María Constanza Saade (Actualmente) 
Fecha delegación supervisor de convenio 9 de septiembre de 2024 
Estado En ejecución 
 

2. ETAPA PRECONTRACTUAL 

Perfil técnico 
Elaborado y aprobado 
13 de marzo de 2024 

Estudios previos obra Elaborados y aprobados 



 
 

 

2. ETAPA PRECONTRACTUAL 
Comité técnico No. 27 Entre el 24 y 30 de abril de 2024 

Términos de referencia interventoría 
Elaborados y aprobados 
Comité técnico No. 27 Entre el 24 y 30 de abril de 2024 

Estudios, diseños 
y ejecución de las 

obras 

Código 012-PAF-MIB-O-055-2024 
Fecha de publicación 03 de mayo de 2024 
Fecha de cierre 27 de mayo de 2024 
Fecha de adjudicación 9 de julio de 2024 
Adjudicatario Dumar Ingenieros S.A.S. 

Interventoría a los 
Estudios, diseños 
y ejecución de las 

obras 

Código 011-PAF-MIB-I-043-2024 
Fecha de publicación 03 de mayo de 2024 
Fecha de cierre 15 de mayo de 2024 
Fecha de adjudicación 9 de julio de 2024 
Adjudicatario Consorcio Montería E.T.  

 
4. ETAPA CONTRACTUAL 

Estudios, diseños 
y ejecución de las 

obras 

No. No.012-PAF-MIB-O-055-2024 
Contratista Dumar Ingenieros S.A. 
Valor $ 6.255.710.150 
Plazo Diez meses 
Fecha acta de inicio 22 de agosto de 2024 
Fecha terminación 22 de junio de 2025 
Avance físico 4,95% 

Avance financiero (0%) 

Interventoría a los 
Estudios, diseños 
y ejecución de las 

obras 

No. No. 011-PAF-MIB-I-043-2024 
Contratista Consorcio Montería ET 
Valor $ 734.338.414 
Plazo Doce meses 
Fecha acta de inicio 22 de agosto de 2024 
Fecha terminación 22 de agosto de 2025 
Avance físico 4,95% 

Avance financiero (0%) 

 
Descripción del avance: Durante el periodo de octubre de 2024 se dio continuidad 
al cierre de la Fase 1 de diagnóstico el cual hace parte de la Etapa I, llevando a 
cabo la entrega de la lectura territorial y dentro de ésta del resultado del 
levantamiento de caracterización social y su sistematización, así como de los 
resultados de los indicadores físico-espaciales y la matriz de riesgos e impactos, la 
subsanación y complemento del documento de verificación del perfil técnico (no 
obstante, frente a éste existen aspectos pendientes de respuesta por parte del 
municipio que conllevarán a su posterior complemento y cierre), entrega del sistema 
de gestión en seguridad y salud en el trabajo (SG-SST). Así mismo, se avanzó en 
las actividades de la Fase 2 de desarrollo de operaciones de la Etapa I, 



 

 

particularmente lo referente a estudios preliminares, entrega, evaluación y selección 
de esquemas básicos, quedando seleccionado el esquema básico - circuito activo, 
y el inicio de las actividades relacionadas con el anteproyecto paisajístico, 
urbanístico y arquitectónico. 
 
Componente técnico: 
 

• Lectura territorial y Caracterización social: se realizó un total de 189 
caracterizaciones directas y 1.508 caracterizaciones indirectas para un total 
de 1.697 caracterizaciones levantadas, las cuales se encuentran levantadas 
y sistematizadas en un 100%, el 29 de octubre de 2024 la interventoría 
emitió aprobación de la sistematización de caracterización social mediante 
oficio No. CMNT-089-2024. 
 

• Verificación del perfil técnico: el 2 de octubre mediante oficio No. CE-
FIN055-2024-084 el contratista remitió subsanación de este documento. 
Teniendo en cuenta las diferentes solicitudes realizadas a la Alcaldía, mesas 
de trabajo e información recibida, la interventoría mediante oficio No. CMNT-
086-2024 del 29 de octubre solicitó al contratista dar alcance a este 
documento dejando la trazabilidad de las aclaraciones y condiciones pre-
existentes para el diseño y ejecución del proyecto. 
 

• Identificación de indicadores: En ajustes y verificación  
 

• Levantamiento topográfico: En ajustes y verificación 
 

• Plan de prospección geotécnica y estudio de suelos:  En ajustes y 
verificación. 

 
• Inventario de redes de SSPP: A la fecha de corte del periodo reportado en 

el presente informe el contratista de obra se encontraba adelantando la 
subsanación del inventario de redes de SSPP. 
 

• SG-SST: La interventoría emitió aprobación el 31 de octubre de 2024 
mediante oficio No. CMNT-097-2024. 
 

• Esquemas básicos: el 1 de octubre de 2024 se llevó a cabo la socialización 
de los esquemas básicos con la Alcaldía y el MVCT, conforme con eso, el 2 
de octubre de 2024 se llevó a cabo la evaluación y selección de esquemas 
básicos conforme con los criterios establecidos por el MVCT, quedando 



 
 

 

seleccionado el esquema activo, el cual se orienta al fortalecimiento de las 
dinámicas recreo-deportivas, lúdicas y de emprendimiento de la comunidad 
beneficiaria.  
 
Conforme con esto, el 7 de octubre de 2024, mediante oficio No. CE-FIN055-
2024-087, el contratista remitió a la interventoría documentación de memoria 
descriptiva e informe de selección de alternativa de esquema básico para su 
revisión, incluyendo matriz multicriterio de selección y evaluación. A la fecha 
de corte del periodo reportado en el presente informe el contratista de obra 
se encontraba adelantando la subsanación 
 

• Anteproyecto paisajístico, urbanístico y arquitectónico: durante octubre 
se avanzó en la formulación del anteproyecto paisajístico, urbanístico, 
arquitectónico y se inició el desarrollo de anteproyecto a nivel de 
especialidades. A la fecha de corte del periodo reportado en el presente 
informe el contratista de obra se encontraba adelantando la subsanación 

 
• Plan de Manejo Ambiental - PMA: el 23 de octubre de 2024 la interventoría 

mediante oficio No. CMNT-074-2024 solicitó al contratista el envío de 
avances respecto al PMA. 
 

• Comité de seguimiento: se realizó el comité de seguimiento semanal los 
días 8, 15, 22 y 29 de octubre de 2024, el cual contó con la participación del 
MVCT, representantes de la Alcaldía, Findeter, contratista de obra e 
interventoría. 

 
• Gestiones ante terceros: durante octubre se realizó seguimiento y gestión 

con la Alcaldía para la respuesta a solicitudes elevadas por el contratista 
tanto al ente territorial como a las empresas prestadoras de servicios públicos 
y telecomunicaciones, acorde con lo cual se llevaron a cabo las siguientes 
actividades: 

 
− El 4 de octubre la empresa Afinia dio respuesta a información respecto a 

redes mediante oficio No. 2024038300077381 y certificación No. 0006 de 
2024. 

− El 10 de octubre se realizó reunión con la Alcaldía de Montería, Findeter, 
contratista de obra e interventoría en la cual se revisaron los temas 
pendientes de respuesta por parte de la Alcaldía y las empresas 
prestadoras de servicios públicos y telecomunicaciones (información 



 

 

redes, estudios de riesgo, usos del suelo, información catastral de predios 
objeto de intervención y perfiles viales). 

− El 12 de octubre de 2024 la Alcaldía remitió oficios No. SPM 2170-2024, 
SPM 2171-2024 y SPM 665-2024 mediante los cuales dio respuesta a las 
inquietudes respecto a estudios de riesgo, nomenclatura de vías, uso del 
suelo y perfiles viales. 

− El 15 de octubre de 2024 el contratista remitió a la secretaría de 
planeación el oficio No. CE-FIN055-2024-111 solicitando alcance 
respecto a las aclaraciones frente a perfiles viales. 

− El 16 de octubre de 2024 se realizó reunión con la Alcaldía, Findeter, 
contratista de obra e interventoría, en la cual representantes de la 
secretaría de infraestructura y de la secretaría de planeación, para aclarar 
dudas respecto a perfiles viales y estudios de gestión del riesgo para 
encharcamientos. 

− El 18 de octubre de 2024 se realizó visita a terreno para verificación de 
linderos en predios objeto de intervención a la cual asistió Alcaldía, 
contratista de obra e interventoría. 

− El 21 de octubre de 2024a raíz de dudas surgidas en los linderos del 
predio de Colina Real, se realizó reunión con Alcaldía, Findeter, 
contratista de obra e interventoría para aclarar temas de vía colindante 
con este predio, así como frente a la respuesta recibida respecto a perfiles 
viales. 

− El 22 de octubre de 2024 se realizó segunda visita en territorio al predio 
de Colina Real, al cual asistieron Alcaldía, contratista de obra e 
interventoría, verificando linderos e información de vías, cotejando 
información EDIS, versus registro en campo. 

− El 28 de octubre de 2024 la alcaldía emitió certificación de no 
requerimiento de licencia de intervención y ocupación de espacio público 
para el proyecto MIB de Montería. 

− El 28 de octubre de 2024 la alcaldía remitió oficios No. SPM 0743-2024; 
No. SPM 0744-2024 y no. SPM 2246-2024 aclarando las dudas respecto 
a perfiles viales del proyecto y emitiendo su aprobación respecto a las 
propuestas de distribución y manejo de perfiles viales presentadas por el 
contratista. 

 
• Gestiones administrativas: el 24 de octubre mediante oficio No. CE-

FIN055-2024-132 el contratista de obra solicitó a la interventoría la 
modificación del contrato de obra No. 12-PAF-MIB-O-055-2024 en lo 
referente al valor y forma de pago del componente social, quien una vez 
evaluada la solicitud y encontrándola pertinente, remitió concepto y solicitud 



 
 

 

de modificación de estos aspectos ante la supervisión mediante oficio No. 
CMNT-096-2024 del 31 de octubre de 2024. 
 
De igual forma, el 25 de octubre de 2024 mediante oficio No. CE-FIN055-
2024-143 el contratista remitió reprogramación de las fechas de anteproyecto 
y proyecto, en aras de poder incorporar los ajustes surtidos en las 
aclaraciones con la Alcaldía respecto a linderos y perfiles viales, las cuales 
fueron revisadas y observadas en reunión entre Findeter, contratista de obra 
e interventoría, acorde con lo cual la interventoría remitió observaciones el 
28 de octubre de 2024 mediante oficios No. CMNT-088-2024 y CMNT-091-
2024, las cuales a la fecha de cierre del periodo reportado en el presente 
informe se encuentran en subsanación por parte del contratista de obra. 

 
 

B. COMPONENTE DE ESPACIO PÚBLICO 
 
Proyecto de espacio público Vichada – Puerto Carreño 
 

1. CONVENIO 
Convenio No. 0088 de 2023 
Fecha de suscripción 28 de junio de 2023 
Supervisor Findeter Hernán Pardo Botero 
Estado En ejecución 
 

2. ETAPA PRECONTRACTUAL 

Viabilidad técnica y jurídica Elaborado y aprobado 
16 de septiembre de 2023 

Estudios previos obra Elaborados y aprobados 
Comité técnico No. 30 30 de mayo 2024 

Términos de referencia interventoría 
Elaborados y aprobados 
Comité técnico No. 30 30 de mayo 2024 

Estudios, diseños y 
ejecución de las obras 

Código PAF-MIB-O-075-2024 
Fecha de publicación 04/06/2024 
Fecha de cierre 13/06/2024 
Fecha de adjudicación 03/07/2024 
Adjudicatario CONSORCIO PARQUES IDESA 32 

Interventoría a los Estudios, 
diseños y ejecución de las 

obras 

Código PAF-MIB-I-056-2024 
Fecha de publicación 04/06/2024 
Fecha de cierre 13/06/2024 
Fecha de adjudicación 03/07/2024 
Adjudicatario CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024 

 



 

 

Descripción del avance: Dado que se iniciaría con la etapa de estudios y diseños, 
el municipio manifestó la necesidad de cambio de ubicación del área de intervención 
del proyecto, adjuntado plano de localización disponible para el predio el día 25 de 
septiembre de 2024; así las cosas, se realizó reunión para el 2 de octubre de 2024, 
en la cual se manifestó por parte del municipio la necesidad de cambiar la ubicación 
del predio, findeter informa que el área propuesta por el municipio no es viable ya 
que no se cuenta con la accesibilidad y visibilidad requerida para el proyecto; 
finalmente el municipio indico que evaluaría la situación conforme las obligaciones 
del convenio.  
 
El día 9 de octubre de 2024 mediante comunicado 2202451310788, findeter solicita 
el pronunciamiento del municipio respecto a la ubicación del proyecto, informando 
la necesidad de dar inicio a la etapa de estudios y diseños. 
 
Proyecto de espacio público en Mitú – Vaupés 
 

1. CONVENIO 
Convenio No. 103 
Fecha de suscripción 28 de junio de 2023 
Supervisor Findeter Hernán Pardo Botero 
Estado En proceso de terminación 
 
Descripción del avance: En consolidación informe final y acta de liquidación. Así 
mismo radico comunicación el día 1 de agosto de 2024 con radicado No 
2202452007921, CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 0103 de 2023, en el 
cual Notifico la Terminación Anticipada de Proyecto "Parque Recreo Deportivo 
(PRD)" al municipio de Mitú; Se adelanta la elaboración del acta de terminación para 
remisión de firmas.  
 
Proyecto de espacio público Puerto Inírida – Guainía 

 
1. CONVENIO 

Convenio No. 102 
Fecha de suscripción 28 de junio de 2023 
Supervisor Findeter Hernán Pardo Botero 
Estado En ejecución 

 
2. ETAPA PRECONTRACTUAL 

Viabilidad técnica y jurídica Elaborado y aprobado 
16 de septiembre de 2023 

Estudios previos obra 
Elaborados y aprobados 
Comité técnico No. 30 30 de mayo 2024 

Términos de referencia interventoría Elaborados y aprobadosComité técnico No. 30 



 
 

 

2. ETAPA PRECONTRACTUAL 
30 de mayo 2024 

Estudios, diseños y 
ejecución de las obras 

Código PAF-MIB-O-075-2024 
Fecha de publicación 04/06/2024 
Fecha de cierre 13/06/2024 
Fecha de adjudicación 03/07/2024 
Adjudicatario CONSORCIO PARQUES IDESA 32 

Interventoría a los Estudios, 
diseños y ejecución de las 

obras 

Código PAF-MIB-I-056-2024 
Fecha de publicación 04/06/2024 
Fecha de cierre 13/06/2024 
Fecha de adjudicación 03/07/2024 
Adjudicatario CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 

2024 
 

3. ETAPA CONTRACTUAL 

Estudios, diseños y 
ejecución de las obras 

No. 014-PAF-MIB-O-075-2024 

Contratista CONSORCIO PARQUES IDESA 32 

Valor $ 896.347.969 
Plazo Ocho (8) meses y quince (15) días 

Fecha acta de inicio 25 de septiembre de 2024 

Fecha terminación 9 de febrero de 2025 

Avance físico  42,17%  

Avance financiero  0% etapa I 

Interventoría a los 
Estudios, diseños y 

ejecución de las obras 

No. 013-PAF-MIB-I-056-2024 

Contratista CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 
2024 

Valor $ 166.305.093 

Plazo Diez (10) meses y quince (15) días 

Fecha acta de inicio  25 de septiembre de 2024 

Fecha terminación  9 de febrero de 2025 

Avance físico 42,17% 

Avance financiero 0% etapa I 

 
Descripción del avance: El día 22 de octubre de 2024 se realizó el taller 
participativo de etapa 1 con la comunidad de la zona barrio indígena, con la 
asistencia de 42 participantes.  
 

• Se adelanta la revisión del estudio de suelos y plan de manejo ambiental por 
parte de la interventoría.  

• Se adelanta elaboración del informe preliminar de verificación de la 
información.  



 

 

• Se adelanta la memoria descriptiva de los esquemas básicos; y revisión de 
los requerimientos de la comunidad en el taller participativo.  

 
 
Proyecto de espacio público Argelia – Cauca 
 

1. CONVENIO 
Convenio No. 0098 de 2023 
Fecha de suscripción 28 de junio de 2023 
Supervisor Findeter Hernán Pardo Botero 
Estado En ejecución 
 

2. ETAPA PRECONTRACTUAL 

Viabilidad técnica y jurídica 
Elaborado y aprobado 
16 de septiembre de 2023 

Estudios previos obra Elaborados y aprobados 
Comité técnico No.2 del 9 de noviembre 2023 

Términos de referencia interventoría En elaboración para convocatoria directa 
Estudios, diseños y 

ejecución de las obras 
Código PAF-MIB-O-111-2023 
Fecha de publicación 28 de noviembre de 2023 
Fecha de cierre 19/12/2023 
Fecha de suspensión 28/12/2023 
Fecha de adjudicación Por adjudicar una vez reinicie 
Adjudicatario Por adjudicar una vez reinicie 

Interventoría a los Estudios, 
diseños y ejecución de las 

obras 

Código 

En elaboración para convocatoria privada 
Fecha de publicación 
Fecha de cierre 
Fecha de adjudicación 
Adjudicatario 

 
Descripción del avance: En proceso de revisión de documentación para 8 posibles 
invitados con el fin de adelantar convocatoria Privada del contrato de interventoría; 
así mismo se realiza verificación jurídica de las empresas postuladas con el fin de 
dar aval por parte del área jurídica y proceder con la citación del comité técnico y 
fiduciario para envío de invitaciones.  
 
Proyecto de espacio público San Andrés de Tumaco – Nariño 
 

1. CONVENIO 
Convenio No. 108 de 2023 
Fecha de suscripción 28 de junio de 2023 
Supervisor Findeter Hernán Pardo Botero 
Estado En ejecución 

 



 
 

 

2. ETAPA PRECONTRACTUAL 

Viabilidad técnica y jurídica 
Elaborado y aprobado 
16 de septiembre de 2023 

Estudios previos obra Elaborados y aprobados 
Comité técnico No.2 9 de noviembre 2023 

Términos de referencia interventoría En elaboración para convocatoria directa 
Estudios, diseños y 

ejecución de las obras 
Código PAF-MIB-O-111-2023 
Fecha de publicación 28 de noviembre de 2023 
Fecha de cierre 19/12/2023 
Fecha de suspensión 28/12/2023 
Fecha de adjudicación Por adjudicar una vez reinicie 
Adjudicatario Por adjudicar una vez reinicie 

Interventoría a los Estudios, 
diseños y ejecución de las 

obras 

Código 

En elaboración para convocatoria privada 
Fecha de publicación 
Fecha de cierre 
Fecha de adjudicación 
Adjudicatario 

 
Descripción del avance: En proceso de revisión de documentación para 8 posibles 
invitados con el fin de adelantar convocatoria Privada del contrato de interventoría; 
así mismo se realiza verificación jurídica de las empresas postuladas con el fin de 
dar aval por parte del área jurídica y proceder con la citación del comité técnico y 
fiduciario para envío de invitaciones. 
 
 
Proyecto de espacio público Samaniego – Cauca 

 
1. CONVENIO 

Convenio No. 106 de 2023 
Fecha de suscripción 28 de junio de 2023 
Supervisor Findeter Hernán Pardo Botero 
Estado En ejecución 

 
2. ETAPA PRECONTRACTUAL 

Viabilidad técnica y jurídica Elaborado y aprobado 
16 de septiembre de 2023 

Estudios previos obra Elaborados y aprobados 
Comité técnico No.2 9 de noviembre 2023 

Términos de referencia interventoría En elaboración para convocatoria directa 
Estudios, diseños y 

ejecución de las obras 
Código PAF-MIB-O-111-2023 
Fecha de publicación 28 de noviembre de 2023 
Fecha de cierre 19/12/2023 
Fecha de suspensión 28/12/2023 
Fecha de adjudicación Por adjudicar una vez reinicie 



 

 

2. ETAPA PRECONTRACTUAL 
Adjudicatario Por adjudicar una vez reinicie 

Interventoría a los 
Estudios, diseños y 

ejecución de las obras 

Código 

En elaboración para convocatoria privada 
Fecha de publicación 
Fecha de cierre 
Fecha de adjudicación 
Adjudicatario 

 
 
Descripción del avance: En proceso de revisión de documentación para 8 posibles 
invitados con el fin de adelantar convocatoria Privada del contrato de interventoría; 
así mismo se realiza verificación jurídica de las empresas postuladas con el fin de 
dar aval por parte del área jurídica y proceder con la citación del comité técnico y 
fiduciario para envío de invitaciones. 
 
 
Proyecto de espacio público San José del Guaviare – Guaviare 

 
1. CONVENIO 

Convenio No. 107 de 2023 
Fecha de suscripción 28 de junio de 2023 
Supervisor Findeter Hernán Pardo Botero 
Estado En ejecución 

 
2. ETAPA PRECONTRACTUAL 

Viabilidad técnica y jurídica Elaborado y aprobado 
16 de septiembre de 2023 

Estudios previos obra Elaborados y aprobados 
Comité técnico No. 34 18 de julio 2024 

Términos de referencia interventoría 
Elaborados y aprobados 
Comité técnico No.4 21 de noviembre 2023 

Estudios, diseños y 
ejecución de las obras 

Código 
PAF-MIB-0-100-2024, adjudicado en el CF No. 

19 celebrado entre el 13/08/20524 y el 
20/08/2024, a Carlos Darío Rodríguez González. 

Fecha de publicación 
Fecha de cierre 
Fecha de adjudicación 
Adjudicatario 

Interventoría a los 
Estudios, diseños y 

ejecución de las obras 

Código PAF-MIB-I-101-2023 
Fecha de publicación 23 de noviembre de 2023 
Fecha de cierre 5 diciembre de 2023 
Fecha de adjudicación Comité Fiduciario No. 19 celebrado del 

13/08/2024 al 20/08/2024, al contratista Camilo 
Pedraza Diaz. 

Adjudicatario 

 
3. ETAPA CONTRACTUAL 

Estudios, diseños y No. 016- PAF-MIB-O-100-2024 



 
 

 

3. ETAPA CONTRACTUAL 
ejecución de las obras Contratista CARLOS DARIO  

RODRIGUEZ GONZALEZ 
Valor $ 927.239.465 

Plazo 7 meses y 15 días 

Fecha acta de inicio 30/09/2024 

Fecha terminación 14/05/2025 

Avance físico 1,06% 

Avance financiero  0% 

Interventoría a los 
Estudios, diseños y 

ejecución de las obras 

No. PAF-MIB-I-101-2023 

Contratista CAMILO PEDRAZA DÍAZ 

Valor $ 164.030.896 

Plazo 9 meses y 15 días 

Fecha acta de inicio  30/09/2024 

Fecha terminación  14/07/2025 

Avance físico 1,06% 

Avance financiero 0% 

 
Descripción del avance: 
 

• 07/10/2024 se realiza Comité de seguimiento semanal. 
• 08/10/2024 Interventoría adjunta actualización de pólizas contra acta de 

inicio, de su contrato. 
• 09/10/2024 Interventoría remite aprobación de la programación, flujo de 

inversión y hojas de vida de los profesionales del contratista de obra.  
• 15/10/2024 Se realiza comité de seguimiento semanal. 
• 15/10/2024 Interventoría remite informe semanal No. 2 
• 15/10/2024 Interventoría adjunta la aprobación del cambio del profesional 

social del contratista de obra. 
• 17/10/2024 Interventoría remite los documentos relacionados con el taller de 

diseño participativo. 
• 17/10/2024 Interventoría adjunta oficio No. INT-GUAVIARE-CTO-101-009, 

posible incumplimiento del contratista de obra. 
• 22/10/2024 se realiza comité de seguimiento semanal virtual, desde San 

José de Guaviare. 
• 22/10/2024 Interventoría remite el informe semanal No. 3 
• 28/10/2024 Se realiza comité de seguimiento semanal. 
• 28/10/2024 Interventoría remite informe semanal No. 4. 

 



 

 

 
Proyecto de espacio público Quibdó – Chocó 
 

1. CONVENIO 
Convenio No. 0105 de 2023 
Fecha de suscripción 28 de junio de 2023 
Supervisor Findeter Hernán Pardo Botero 
Estado En ejecución 

 
2. ETAPA PRECONTRACTUAL 

Viabilidad técnica y jurídica Elaborado y aprobado 
4 de diciembre 2023 

Estudios previos obra Elaborados y aprobados 
Comité técnico No. 15 17 de enero 2024 

Términos de referencia interventoría 
Elaborados y aprobados 
Comité técnico No. 17 17 de enero 2024 

Estudios, diseños y 
ejecución de las obras 

Código PAF-MIB-O-005-2024 
Fecha de publicación 18 de enero de 2024 
Fecha de cierre 29 de enero de 2024 
Fecha de adjudicación 20 de febrero de 2024 Comité Fiduciario No. 14 
Adjudicatario CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES 

ADI 

Interventoría a los 
Estudios, diseños y 

ejecución de las obras 

Código PAF-MIB-I-005-2024 
Fecha de publicación 18 de enero de 2024 
Fecha de cierre 29 de enero de 2024 
Fecha de adjudicación 20 de febrero de 2024 Comité Fiduciario No. 14 
Adjudicatario UNIÓN TEMPORAL CHOCÓ 24  

 
3. ETAPA CONTRACTUAL 

Estudios, diseños y 
ejecución de las obras 

No. 010-PAF-MIB-O-005-2024 
Contratista CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES 

ADI  
Valor $ 913.717.258 
Plazo Siete (7) meses y quince (15) días 
Fecha acta de inicio 08 de abril de 2024 
Fecha terminación 24 de noviembre de 2024 

Avance físico 
Total 50,37% 
100% etapa I   48,75% etapa II 

Avance financiero Total 17,32% 
100% etapa I 

Interventoría a los 
Estudios, diseños y 

ejecución de las obras 

No. 009-PAF-MIB-I-005-2024 
Contratista UNION TEMPORAL CHOCO 24  
Valor $ 161.717.442 
Plazo Nueve (9) meses y quince (15) días 
Fecha acta de inicio  08 de abril de 2024 
Fecha terminación  23 de enero de 2025 



 
 

 

3. ETAPA CONTRACTUAL 
Avance físico Total 50,37% 

100% etapa I      48,75% etapa II 
Avance financiero 100% etapa I 

 
 
Descripción del avance:  
 

• El contratista realizó la solicitud de modificación y prórroga del contrato de 
obra. 

• Se realizó la dilatación en cancha múltiple, instalación de material de lleno 
zona cultural, compactación en área de juegos infantiles, vaciado y anclado 
de parales para cerramiento en zona de juegos, relleno de nivelación, 
compactación de lleno, encofrado, instalación de malla electrosoldada, 
vaciado de concreto en zona de juegos infantiles, dilataciones zona de 
cancha múltiple 

• Se continúan los acercamientos con las entidades involucradas en los 
diálogos de paz con el fin de lograr contar con el ingreso al sector donde se 
desarrolla el proyecto para continuar de manera efectiva las actividades en 
obra. 

 
Por motivos de seguridad el contratista no ha podido ejecutar de manera efectiva 
actividades en obra.  
 
 
Proyecto de espacio público El Molino – La Guajira 
 

1. CONVENIO 
Convenio No. 0104 de 2023 
Fecha de suscripción 28 de junio de 2023 
Supervisor Findeter Hernán Pardo Botero 
Estado Terminado 

 
2. ETAPA PRECONTRACTUAL 

Viabilidad técnica y jurídica Elaborado y aprobado 
16 de septiembre 2023 

Estudios previos obra Elaborados y aprobados 
Comité técnico No. 4 21 de noviembre 2024 

Términos de referencia interventoría 
Elaborados y aprobados 
Comité técnico No. 4 21 de noviembre 2024 

Estudios, diseños y 
ejecución de las obras 

Código PAF-MIB-O-110 
Fecha de publicación 23 de noviembre de 2023 
Fecha de cierre 22 de diciembre de 2023 
Fecha de adjudicación 16 de enero de 2024. Comité Fiduciario No. 07 



 

 

2. ETAPA PRECONTRACTUAL 
Adjudicatario Consorcio RecreoGuajira 

Interventoría a los 
Estudios, diseños y 

ejecución de las obras 

Código PAF-MIB-I-102 
Fecha de publicación 23 de noviembre de 2023 
Fecha de cierre 12 de diciembre de 2023 
Fecha de adjudicación 12 de enero de 2024. Comité Fiduciario No. 08 
Adjudicatario María Fernanda Díaz Cortés 

 
3. ETAPA CONTRACTUAL 

Estudios, diseños y 
ejecución de las obras 

No. 002-2024 
Contratista Consorcio RecreoGuajira 
Valor $ 898.732.137 
Plazo Siete meses y quince días 
Fecha acta de inicio 26/02/2024 
Fecha terminación 10/10/2024 
Avance físico 100% 
Avance financiero 93,21% 

Interventoría a los 
Estudios, diseños y 

ejecución de las obras 

No. 001-2024 
Contratista María Fernanda Díaz Cortés 
Valor $ 161.602.000 
Plazo Nueve meses y quince días 
Fecha acta de inicio  26/02/2024 
Fecha terminación 31/12/2024 
Avance físico 100 % 
Avance financiero  92,95% 

 
Descripción del avance: Durante el mes de octubre se terminaron las obras del 
parque recreo deportivo, se tramito el 8 de octubre de 2024 el otro si No.1 para la 
prórroga por un plazo de 20 días calendario para los contratos derivados de obra e 
interventoría para una nueva fecha de terminación al 31 de octubre de 2024, y el 
otro si No. 2 para la modificación a la Clausula Sexta – Valor del contrato, Clausula 
Séptima – Forma de pago y la modificación e inclusión de ítems no previstos al 
contrato de obra.  
 
El 31 de octubre de 2024 en visita técnica, se suscribió acta de terminación de la 
etapa II con pendientes para el contrato de obra, en la cual se dio un plazo no mayor 
a trece días al contratista de obra para la atención y subsanación de observaciones 
realizadas por la interventoría y la supervisión de Findeter. 
 
 
Proyecto de espacio público Valle del Guamuez – Putumayo 
 

1. CONVENIO 
Convenio No. 0109 de 2023 
Fecha de suscripción 28 de junio de 2023 



 
 

 

1. CONVENIO 
Supervisor Findeter ANA PAULINA BEJARANO GARCIA  
Estado En ejecución 

 
2. ETAPA PRECONTRACTUAL 

Viabilidad técnica y jurídica 
Elaborado y aprobado 
Viabilidad técnica 29 de septiembre de 2023 y 
Viabilidad jurídica 04 de diciembre de 2023. 

Estudios previos obra Elaborados y aprobados 
Comité técnico No. 14 29 de diciembre 2024 

Términos de referencia interventoría 
Elaborados y aprobados 
Comité técnico No. 14 29 de diciembre 2024 

Estudios, diseños y 
ejecución de las obras 

Código PAF-MIB-O-130-2023 
Fecha de publicación 29 de diciembre de 2023 
Fecha de cierre 18 de enero de 2024 
Fecha de adjudicación 6 de febrero de 2024 
Adjudicatario Dejo Construcciones S.A.S 

Interventoría a los 
Estudios, diseños y 

ejecución de las obras 

Código PAF-MIB-I-126-2023 
Fecha de publicación 29 de diciembre de 2023 
Fecha de cierre 18 de enero de 2024 
Fecha de adjudicación 6 de febrero de 2024 
Adjudicatario Tecniplan Ingeniería S.A.S. 

 
3. ETAPA CONTRACTUAL 

Estudios, diseños y 
ejecución de las obras 

No. 008-2024 
Contratista Dejo Construcciones S.A.S 
Valor $ 908.694.522 
Plazo SIETE (7) MESES Y QUINCE (15) DÍAS 

CALENDARIO 
Fecha acta de inicio 8 de abril de 2024 
Fecha terminación 24 de noviembre de 2024 
Avance físico 56,49%  
Avance financiero 41,55% 

Interventoría a los 
Estudios, diseños y 

ejecución de las obras 

No. 007-2024 
Contratista Tecniplan Ingeniería S.A.S 
Valor $ 161.420.138 
Plazo NUEVE (9) MESES Y QUINCE (15) DIAS 

CALENDARIO 
Fecha acta de inicio 8/04/2024 
Fecha terminación 23/01/2025 
Avance físico 50,37% 
Avance financiero N/A 

 
 
 



 

 

Descripción del avance: 
 

• 08/10/2024 se remite por interventoría Acta 1 Etapa II Costos fijos mes 1 y 2. 
• 11/10/2024 se cita CT No. 38 y se cierra el 15/10/2024. 
• 18/10/2024 se remite a Fiduagraria Acta de CT 38 y anexos solicitados. 
• 04, 11, 18 y 25 se realizan comités de seguimiento semanales. 
• 7,15,21 y 28 de reciben y aprueban informes semanales de interventoría. 

 
 

4.1 COMPONENTE SOCIAL 
 
Proyecto de espacio público El Molino – La Guajira 

• Tabulación caracterización social área indirecta y directa 
• Planeación metodología ruta sostenibilidad 
• Contacto con enlaces sociales de la alcaldía 
• Actividades con secretarías municipales 
• Planeación Feria Social 

 
Proyecto de espacio público Quibdó – Chocó 

• Mapeo de actores 
• Tabulación caracterización directa e indirecta 
• Planeación ruta de la sostenibilidad 
• Elección de dos líneas de producción - Estética y Gastronomía 
• Actividades con secretarías municipales 
• Articulación con enlaces de alcaldía 
• Capacitación Servicio al Cliente  
• Capacitación Finanzas 
• Actividad Soñando con nuestro parque 
• Capacitación Estética 

 
Proyecto de espacio público Valle del Guamuez– Putumayo  

• Tabulación caracterización social 
• Taller avance 
• Finalizar caracterización social área indirecta y directa 
• Planeación metodología ruta sostenibilidad 3 
• Contacto con enlaces sociales de la alcaldía 
• Elección de tres líneas de producción - Gastronomía, Artesanías, Confección 
• Capacitación Atención al Cliente y Comercialización de Ventas 
• Capacitación Creación logo y eslogan 
• Capacitación Redes Sociales y Fotografía 
• Capacitación Peluquería y Barbería 



 
 

 

• Capacitación Gastronomía 
• Capacitación Confección y Modistería 
• Elección del Parque 

 
Proyecto de espacio público Puerto Inírida– Guainía 

• Taller Participativo 
• Conformación comité de sostenibilidad 
• Primera reunión comité de sostenibilidad 

 
Proyecto de MIB Turbo 
 
Caracterización poblacional (social) 

• Durante el reporte del presente informe, el equipo social del contratista 
finalizó el componente de lectura territorial. Actualmente, se encuentra 
aprobado. 

 
Implementación Ruta de sostenibilidad social.  

• 16/10/2024 Articulación interinstitucional Fundación HIAS, Implementar 
acciones para el fortalecimiento de la población beneficiaria del Proyecto que 
permita orientar la atención especializada a mujeres, inclusión económica, 
salud mental, crianza sin violencia, personas con discapacidad y migrantes. 

• Durante el corte del presente informe se finalizó la implementación del Plan 
de Formación en Repostería Básica. Se contó con la asistencia de 17 
personas del área de influencia del proyecto. Las cuales adquirieron 
conocimientos en repostería básica y comprensión del comportamiento de 
algunas de las preparaciones en repostería más utilizadas; para que así, las 
puedan desarrollar en su entorno sin ninguna dificultad. 

 
Comité de sostenibilidad 

• El contratista convocó al tercer encuentro del Comité de Sostenibilidad con 
dos días hábiles de antelación, en coordinación con Findeter y la 
interventoría, comenzando la difusión el 8 de octubre de 2024.  

• El 9 de octubre, el equipo social realizó la convocatoria mediante llamadas 
telefónicas a los miembros del grupo de WhatsApp “Comité de 
Sostenibilidad”.  

• El encuentro, realizado el 10 de octubre, tuvo como objetivo informar a la 
comunidad sobre aspectos relevantes del proyecto y socializar la propuesta 
de trabajo para la segunda etapa. El comité se celebró a las 4:00 p.m. en la 
vivienda de la líder comunitaria Viadney Córdoba, con la asistencia de 6 
personas, 4 mujeres y 2 hombres, del área de influencia del proyecto. 



 

 

 
Proyecto de MIB Necoclí 

 
Caracterización poblacional (social) 

• Durante el reporte del presente informe, el equipo social del contratista 
finalizó el componente de lectura territorial. Actualmente, se encuentra 
aprobado. 

 
Implementación ruta de sostenibilidad social 

• El 2 de octubre, clase en la Ensenada de Rionegro, guiada por "Mi huella en 
el Planeta", enfocada en la conservación sostenible y el turismo comunitario.  

• El 3 de octubre se realizó visita a la comunidad indígena Tule-Cuna, en el 
resguardo Caimán Nuevo.  

• El 9 de octubre, se realizó el último encuentro en el Parque Educativo Mar de 
Brisas, con 17 participantes. 

 
Comité de sostenibilidad 

• El 17 de octubre, se llevó a cabo el encuentro de comité de sostenibilidad, 
que incluyó un recorrido por los avances del proyecto con la intervención de 
la interventoría y la explicación de la profesional social del contratista, quien 
detalló el propósito del recorrido y resolvió dudas sobre aspectos técnicos, 
ambientales, de seguridad y sociales. 
 

 
Proyecto de MIB Montería 
 
Componente social: 

• PGSR: aprobado el 2 de septiembre mediante oficio No. CMNT-017 de 2024. 
• Comité de sostenibilidad: fue conformado el 14 de septiembre de 2024 en 

el marco del taller de diseño participativo con 22 personas inscritas, plan de 
trabajo aprobado mediante comunicado No. CMNT-047-2024 del 27 de 
septiembre de 2024. 
Durante octubre se realizó la implementación de la primera acción de 
sostenibilidad social derivada del plan de trabajo del comité social, la cual 
tuvo lugar el 22 de octubre de 2024 con el apoyo de la empresa URBASER, 
quien realizó una capacitación a la comunidad para el manejo adecuado de 
los residuos sólidos, la cual contó con una asistencia de 30 personas. 
Así mismo, se llevó a cabo la segunda sesión del comité de sostenibilidad la 
cual tuvo lugar el 29 de octubre de 2024 con participación de 8 de sus 
integrantes. En esta se trataron temas de interés como la solicitud de informe 
oportuno de perfiles y recepción de hojas de vida, así como solicitud de 
vinculación de población del área beneficiaria para la prestación de servicios 



 
 

 

alimenticios durante la ejecución de las obras. De igual forma, se planteó la 
fecha y tema de la próxima acción de sostenibilidad a realizarse en 
noviembre de 2024. 

• Caracterización poblacional: finalizado levantamiento en campo el 17 de 
septiembre de 2024, se levantaron 189 viviendas en el área de influencia 
directa y 1.508 en el área de influencia indirecta para un total de 1.697 
caracterizaciones realizadas. A la fecha de corte del presente informe se 
cuenta con el 100% de la información sistematizada, y la aprobación de dicha 
información (oficio CMNT-089-2024 del 29 de octubre de 2024). 

• Lectura territorial: En su subsanación 
• Estrategia de comunicaciones: el 3 de octubre la interventoría emitió 

aprobación de este documento mediante oficio No. CMNT-058-2024. 
• Comité de seguimiento social: se realizó comité de seguimiento social los 

días 7, 8, 15, 22 y 29 de octubre de 2024. 
• Ruta de la Sostenibilidad Social – RSS: durante octubre el contratista llevó 

a cabo la formulación, entrega y subsanación del plan inicial de 
capacitaciones y formación de la RSS, obteniendo su aprobación por parte 
de la interventoría, así mismo, presentó la metodología y volante para las tres 
primeras sesiones de dicho plan y llevó a cabo la convocatoria y ejecución 
de las sesiones No. 1 y 2 del mismo, 

 
 

4.2 COMPONENTE FINANCIERO 
 

• CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL 
El Patrimonio Autónomo para el contrato interadministrativo No. 1223 de 2023, se 
suscribió el 28 de junio de 2023, mediante el contrato de fiducia mercantil No. 3-1-
11456. 
 
No.: 3-1-114561 
Objeto: Constituir un patrimonio autónomo con los recursos que transferirá EL 
FIDEICOMITENTE, o las diferentes Entidades Privadas o Públicas del nivel 
nacional, territorial o distrital con las que FINDETER suscriba CONTRATOS Y/O 
CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS, para que el FIDEICOMISO administre, 
pague, y celebre los contratos que se derivan del PATRIMONIO AUTÓNOMO y que 
el FIDEICOMITENTE instruya con cargo a los recursos fideicomitidos. 
Subcuenta: 3307 Mejoramiento Integral de Barrios y Espacio Público 
Fecha de suscripción: 28 de junio de 2023. 
Vigencia y Duración del Contrato Fiduciario: La vigencia del fideicomiso de 
conformidad a lo establecido contractualmente tendrá la duración necesaria para el 
cumplimiento del objeto, y en todo caso estará vigente hasta la terminación y 



 

 

liquidación de los contratos derivados y el agotamiento de los recursos. 
 

• MANUAL OPERATIVO 
En el marco del contrato de Fiducia mercantil No. 3-1-114561 entre Findeter y la 
Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A. - Fiduagraria S.A. se presentó 
el manual operativo con el propósito “de brindar una herramienta que permita 
atender adecuadamente la operación del Patrimonio Autónomo denominado 
PATRIMONIO AUTÓNOMO ALIADOS FINDETER PARA LA ASISTENCIA 
TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS enmarcado dentro del clausulado 
contractual y las obligaciones que surgen de las necesidades propias de la relación 
con FINDETER y demás involucrados en los diferentes procesos y actividades 
relacionados con la ejecución del PATRIMONIO AUTÓNOMO”, el cual se encuentra 
debidamente aprobado según Comité Fiduciario No. 1 del 7 de septiembre de 2023. 
 

• ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 
Desembolsos 
De acuerdo con el contrato 1223 de 2023 y con la Cláusula Octava “Desembolsos 
de recursos objeto de administración”, los recursos se desembolsarán por el MVCT 
en los siguientes términos: 
 

• Los recursos de la vigencia 2023, se desembolsarán así: La suma de QUINCE 
MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE 
($15.235.000.000) M/CTE, incluido IVA y todos los costos e impuestos a que 
haya lugar, una vez se constituya el patrimonio autónomo, para lo cual 
FINDETER aportará la respectiva certificación de cuenta del patrimonio 
Autónomo ante el MINISTERIO amparados presupuestalmente mediante 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 73623 del 22 de febrero de 
2023. 
 

• Los recursos de la vigencia 2024, se desembolsarán así: La suma de VEINTE 
MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO 
SESENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA PESOS ($20.344.178.140) 
M/CTE, incluido IVA y todos los costos e impuestos a que haya lugar, será 
desembolsada así: Mensualmente según los avances de los proyectos, previa 
presentación del informe de avance respectivo, reporte de los pagos 
efectuados con los debidos soportes en virtud de los contratos derivados, y 
recibo a satisfacción por parte de la supervisión. 

A la fecha, se reportan los siguientes desembolsos: 
 

Contrato 
interadministrativo CDP Vigencia fiscal Valor CDP Giro 1 Fecha del giro 

1223-2023 73623 2023 $15.235.000.000 $15.235.000.000 30/08/23 



 
 

 

 
Pagos Asistencia Técnica 
 
Durante el periodo reportado en el presente informe se adelantaron gestiones para 
los cobros de asistencia técnica, pagos bajo conceptos de administración derivada, 
el valor total por Asistencia Técnica corresponde a $2.679.178.140  

 
Contrato 

interadministrativ
o 

No. 
Factura 

Fecha 
Factura Concepto Valor Factura Fecha del 

Pago 

1223-2023 FDTF5533 07/06/2024 

Adjudicación y acta de 
inicio: 

- Turbo 
- Necoclí 
- Molino 
- Valle del 

Guamuez 
- Quibdó 

$583.067.340 21/06/24 

1223-2023 FDTF5612 02/08/2024 

Adjudicación: 
- Montería 
- Pto. Carreño 
- Pto. Inírida 

$193.405.716 22/08/24 

 
Total Pagado AT $776.473.056 Avance AT 

28.9% Saldo por pagar AT $1.902.705.084 

 
Pagos Administración de recursos 
Durante el periodo reportado en el presente informe se adelantaron gestiones para 
los pagos de la ejecución de los proyectos de mejoramiento integral de barrios y 
espacio público, pagos bajo conceptos de recursos objeto de administración, el valor 
total de los recursos corresponde a $32.900.000.000, para proyectos MIB 
$21.900.000.000 y proyectos EP $11.000.000.000 
 

Contrato  No. 
Factura 

Fecha 
Factura Concepto Valor Factura Fecha del 

Pago 

006-2024 FEVE72 02/08/2024 
Acta I Etapa I corresponde 
al 90% de la obra EYD: 

- Turbo 
$449.432.673,30 27/08/2024 

005-2024 FE2 16/08/2024 

Acta I Etapa I corresponde 
al 90% de la interventoría 
EYD: 

- Turbo 

$235.972.258,20 27/08/2024 

003-2024 CD 165 06/08/2024 

Acta I Etapa I corresponde 
al 90% de la interventoría 
EYD: 

- Necoclí 

$233.740.395,00 27/08/2024 

004-2024 FEVE74 17/08/2024 
Acta I Etapa I corresponde 
al 90% de la obra EYD: 

- Necoclí 
$449.432.673,30 27/08/2024 

004-2024 FEVE80 19/09/2024 
Acta I Etapa II corresponde 
al 5.08% de la obra: 

- Necoclí 
$331.546.128,44 25/09/2024 



 

 

Contrato  No. 
Factura 

Fecha 
Factura Concepto Valor Factura Fecha del 

Pago 

003-2024 CD 172 19/09/2024 

Acta I Etapa II corresponde  
al costo fijo y costo variable 
del 5.08% de la 
interventoría: 

- Necoclí 

$37.218.299,45 25/09/2024 

005-2024 FE3 3/09/2024 
Acta I Etapa II corresponde 
al 2.34% de la obra: 

- Turbo 
$31.133.598,49 23/09/2024 

006-2024 FEVE82 19/09/2024 

Acta I Etapa II corresponde  
al costo fijo y costo variable 
del 2.34% de la 
interventoría: 

- Turbo 

$136.228.115,26 25/09/2024 

 
Total Pagado MIB $1.904.704.141,44 Avance MIB 

8,7% Saldo por pagar MIB $19.995.295.858,56 

001-2024 FE167 02/08/2024 

Acta I Etapa I corresponde 
al 100% de la interventoría 
EYD: 

- Molino 

$48.195.000,00 27/08/2024 

002-2024 FVE-4 12/08/2024 
Acta I Etapa I corresponde 
al 100% de la obra EYD: 

- Molino 
$82.850.775,00 27/08/2024 

002-2024 FVE-2 02/08/2024 
Acta I Etapa II corresponde 
al 18.41% de la obra: 

- Molino 
$139.139.833,14 27/08/2024 

001-2024 FE-168 02/08/2024 

Acta I Etapa II corresponde 
al costo fijo y costo variable 
del 18.41% de la 
interventoría: 

- Molino 

$26.615.103,98 27/08/2024 

010-2024 FADI1 08/08/2024 

Acta I Etapa I corresponde 
al 90% de la obra EYD y plan 
de gestión social 
corresponde 
al 13%: 

- Quibdó 

$85.104.960,00 28/08/2024 

009-2024 UTC 1 08/08/2024 

Acta I Etapa I corresponde 
al 90% de la interventoría 
EYD: 

- Quibdó 

$43.361.915,40 27/08/2024 

007-2024 FE11 02/09/2024 

Acta I Etapa I corresponde 
al 100% de la interventoría 
EYD: 

- V. Guamuez 

$48.196.828,00 24/09/2024 

008-2024 DJ 5150 05/09/2024 
Acta I Etapa I corresponde 
al 100% de la obra EYD: 

- V. Guamuez 
$89.910.000,00 25/09/2024 

010-2024 UTC 3 06/09/2024 
Acta II Etapa I corresponde 
al 10% de la obra EYD: 

- Quibdó 
$4.817.990,60 20/09/2024 

009-2024 FADI2 09/09/2024 

Acta II Etapa I corresponde 
al 10% de la interventoría 
EYD: 

- Quibdó 

$8.589.440,00 20/09/2024 



 
 

 

Contrato  No. 
Factura 

Fecha 
Factura Concepto Valor Factura Fecha del 

Pago 

001-2024 FE 170 02/09/2024 

Acta II Etapa II corresponde 
al costo fijo y costo variable 
del 38.61% de la 
interventoría: 

- Molino 

$14.175.875,00 19/09/2024 

010-2024 FADI3 10/09/2024 

Acta I Etapa II corresponde 
al costo fijo y costo variable 
del 4.30% de la obra: 

- Quibdó 

$33.022.283,18 20/09/2024 

009-2024 UTC 5 13/09/2024 

Acta I Etapa II corresponde 
al costo fijo y costo variable 
del 3.61% de la 
interventoría: 

- Quibdó 

$11.414.655,93 25/09/2024 

 
Total Pagado EP $638.394.660,23 Avance EP 

5.8% Saldo por pagar EP $10.316.605.339,77 

 
Total Pagado $2.543.098.801,67 Avance 

7.7% Saldo por pagar $30.356.901.198,33 

 
 

• BALANCE FINANCIERO 
Mediante radicado No. 2202463011632 del 29 de octubre 2024, se remite el informe 
de ejecución financiera correspondiente al mes de septiembre 2024. Las cifras se 
expresan en pesos colombianos. 
 

1. DESEMBOLSOS RECURSOS NACIÓN 2. PAGOS NACIÓN 3. RENDIMIENTOS - NACIÓN 
4. SALDO 

DISPONIBLE 
CONTRATO  

Y/O CONVENIO              

1.1. 
DESEMBOLSOS 
ACUMULADOS 
HASTA EL MES 

ANTERIOR 

1.2. 
DESEMBOLSOS 

DEL MES 
ACTUAL 

1.3. SALDO  
(1.1  +  1.2 ) 

2.1. PAGOS 
ACUMULADOS 
HASTA EL MES 

ANTERIOR 

2.2. PAGADO 
MES ACTUAL 

2.3. PAGOS 
ACUMULADOS   

 (2.1.  +  2.2) 

3.1. 
RENDIMIENTOS 
ACUMULADOS  
HASTA EL MES 

ANTERIOR 

3.2. 
RENDIMIENTOS 

GENERADOS 
MES ACTUAL 

3.3. (MENOS) 
RENDIMIENTOS 

GIRADOS 

3.4. SALDO DE 
RENDIMIENTOS  
(3.1. + 3.2. - 3.3) 

15.235.000.000 - 15.235.000.000 2.216.971.044,24 $ 774.318.047,71 $ 2.991.289.091,95 $ 1.433.404.528,24 $ 80.956.658,64 $ 1.433.404.528,24 $ 80.956.658,64 $ 12.324.641.148,69 

 
 

• RENDIMIENTOS FINANCIEROS 
El 12 de septiembre de 2024 se realiza el giro de los rendimientos correspondiente 
a $ 93.984.587,76 por conceto de “RESTITUCION DE RENDIMIENTOS 
FINANCIEROS GENERADOS EN LA CTA DE AH BCO OCCIDENTE NO. 256-
14443-7 CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2024”. 
 
A la fecha del informe financiero (30/09/24) se han generado rendimientos 
financieros por un valor de $1.514.361.186,88, discriminado mensualmente así:  
  
Agosto 2023: $ 8.524.444,15  
Septiembre 2023: $ 128.440.521,56  
Octubre 2023: $ 133.858.919,06  
Noviembre 2023: $ 130.650.632,30  



 

 

Diciembre 2023: $ 134.995.884,81  
Enero 2024: $ 130.761.782,06  
Febrero 2024: $ 116.430.473,55  
Marzo 2024: $ 121.806.751,50  
Abril: $ 114.040.478,86  
Mayo: $ 111.406.587,33  
Junio: $ 106.768.372,75  
Julio: $ 101.735.092,55  
Agosto: $93.984.587,76 
Septiembre: $80.956.658,64 
  
Según lo anterior se ha realizado giro de los rendimientos por un valor de 
$1.433.404.528,24 al MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO Cuenta 
de ahorros 4000008198.  Pendiente por giro un valor correspondiente a $ 
80.956.658,64 
 
 

4.3 COMITÉS 
Comités Técnicos: Será el encargado de coordinar las acciones y tomar las 
decisiones de carácter técnico necesarias para el cabal cumplimiento del contrato. 
Para el periodo reportado se realizaron los comités técnicos relacionados a 
continuación: 
 

• Espacio Público 
No. Fecha Temas tratados 

39 18 al 21 de 
octubre del 2024 

La modificación a la cláusula sexta “Valor del contrato”, a la cláusula séptima  
“Forma de pago” y el ajuste de áreas e inclusión de ítems no previstos dentro del 
proyecto Parque Recreo Deportivo en el municipio del Molino, departamento de La 
Guajira, correspondiente al contrato No. 002 de 2024, sin adición de recursos ni 
modificación del alcance y plazo del contrato 

 
Comités Fiduciarios: Máximo órgano directivo del Patrimonio Autónomo, en el cual 
se tomarán las decisiones tendientes a la ejecución de los proyectos. Para el 
periodo no se requirieron gestiones para la realización de comités fiduciarios. 
 
Comités Financieros: Durante el periodo reportado no se requirieron gestiones 
para la realización de comités financieros. 
 

4.4 REUNIONES 
• Seguimiento del contrato: En el desarrollo del contrato y dentro del periodo 

reportado se realizaron los siguientes comités de seguimiento general al 
contrato No. 1223 de 2023.  
 

No. Comité Fecha 
31 11-10-2024 



 
 

 

No. Comité Fecha 
32 25-10-2024 

 
• Seguimiento contratación derivada: En el desarrollo del contrato y dentro 

del periodo reportado se realizaron las siguientes mesas de trabajo o 
reuniones. 

 
Mejoramiento Integral de Barrios  
 

Fecha Asunto Entidades participantes 
 

MIB NECOCLÍ 

03/10/2024 Comité semanal de seguimiento No. 30– 
MIB Necoclí 

MVCT, Findeter, Concrecivil S.A.S. y 
Consultores Donovan S.A.S. 

04/10/2024 Mesa técnica de trabajo permiso INVIAS Findeter, Concrecivil S.A.S. y Consultores 
Donovan S.A.S. 

10/10/2024 Comité semanal de seguimiento No. 31– 
MIB Necoclí 

MVCT, Findeter, Concrecivil S.A.S. y 
Consultores Donovan S.A.S. 

17/10/2024 Comité semanal de seguimiento No. 32– 
MIB Necoclí 

MVCT, Findeter, Concrecivil S.A.S. y 
Consultores Donovan S.A.S. 

22/10/2024 Plan de trabajo Permiso INVIAS Findeter, Concrecivil S.A.S. y Consultores 
Donovan S.A.S. 

30/10/2024 Reunión presencial temas varios 
directores de obra 

Findeter, Concrecivil S.A.S. y Consultores 
Donovan S.A.S. 

31/10/2024 Comité semanal de seguimiento No. 33– 
MIB Necoclí 

MVCT, Findeter, Concrecivil S.A.S. y 
Consultores Donovan S.A.S. 

MIB TURBO 

01/10/2024 Presentación inconformidades comunidad 
MIB Turbo 

MVCT, Findeter, Concrecivil S.A.S. y 
Consorcio Interurabá 

03/10/2024 Comité semanal de seguimiento No. 25 – 
MIB Turbo 

MVCT, Findeter, Concrecivil S.A.S. y 
Consorcio Interurabá 

10/10/2024 Comité semanal de seguimiento No. 26 – 
MIB Turbo 

MVCT, Findeter, Concrecivil S.A.S. y 
Consorcio Interurabá 

17/10/2024 Comité semanal de seguimiento No. 27 – 
MIB Turbo 

MVCT, Findeter, Concrecivil S.A.S. y 
Consorcio Interurabá 

30/10/2024 Reunión presencial temas varios 
directores de obra 

Findeter, Concrecivil S.A.S. y Consorcio 
Interurabá 

31/10/2024 Comité semanal de seguimiento No. 28 – 
MIB Turbo 

MVCT, Findeter, Concrecivil S.A.S. y 
Consorcio Interurabá 

MIB MONTERÍA 

01/10/2024 Socialización diseño esquemas básicos 
con Alcaldía 

MVCT, Alcaldía, Findeter, Dumar Ingenieros 
S.A.S. y Consorcio Montería ET 

01/10/2024 Socialización diseño esquemas básicos 
con MVCT y sus asesores 

MVCT, Findeter, Dumar Ingenieros S.A.S. y 
Consorcio Montería ET 

02/02/2024 Evaluación y selección esquemas básicos MVCT, Alcaldía, Findeter, Dumar Ingenieros 
S.A.S. y Consorcio Montería ET 



 

 

Fecha Asunto Entidades participantes 
 

07/10/2024 Comité social adicional MVCT, Findeter, Dumar Ingenieros S.A.S. y 
Consorcio Montería ET 

08/10/2024 Comité semanal de seguimiento MVCT, Alcaldía, Findeter, Dumar Ingenieros 
S.A.S. y Consorcio Montería ET 

15/10/2024 Comité de seguimiento semanal MVCT, Alcaldía, Findeter, Dumar 
Ingenieros S.A.S. y Consorcio Montería ET 

  

22/10/2024 Comité de seguimiento semanal MVCT, Alcaldía, Findeter, Dumar 
Ingenieros S.A.S. y Consorcio Montería ET 

  

29/10/2024 Comité de seguimiento semanal MVCT, Alcaldía, Findeter, Dumar 
Ingenieros S.A.S. y Consorcio Montería ET 

  

 
 
Espacio Público 

Fecha Asunto Entidades participantes 
02-10-2024 

Seguimiento semanal  
El Molino 

Findeter, Consorcio Recreoguajira y María Fernanda Diaz Cortes 
09-10-2024 Findeter, Consorcio Recreoguajira y María Fernanda Diaz Cortes 
16-10-2024 Findeter, Consorcio Recreoguajira y María Fernanda Diaz Cortes 
22-10-2024 Findeter, Consorcio Recreoguajira y María Fernanda Diaz Cortes 
04/10/2024 

Reunión de seguimiento 
semanal Valle del 

Guamuez 

MVCT, Findeter, contratista, interventoría 
11/10/2024 MVCT, Findeter, Municipio, contratista, interventoría 
18/10/2024 MVCT, Findeter, Municipio, contratista, interventoría 
22/10/2024 MVCT, Findeter, contratista, interventoría 
01/10/2024 

Seguimiento semanal 
PRD Quibdó 

MVCT, municipio de Quibdó, contratista, interventoría y Findeter 
08/10/2024 MVCT, municipio de Quibdó, contratista, interventoría y Findeter 
15/10/2024 MVCT, municipio de Quibdó, contratista, interventoría y Findeter 
22/10/2024 MVCT, municipio de Quibdó, contratista, interventoría y Findeter 
31/10/2024 MVCT, municipio de Quibdó, contratista, interventoría y Findeter 

07/10/2024 

Seguimiento semanal San 
José de Guaviare 

 

MVCT, Findeter, contratista, interventoría 
 

15/10/2024 MVCT, Findeter, contratista, interventoría 
 

22/10/2024 MVCT, Findeter, contratista, interventoría 
28/10/2024 MVCT, Findeter, contratista, interventoría 

 
 

4.5 CORRESPONDENCIA 
 

A continuación, se relaciona la correspondencia enviada y recibida en el marco del 
contrato interadministrativo No.1223 de 2023 para el periodo comprendido entre el 
1 de octubre de 2024 y el 31 de octubre de 2024. 
 
 
 



 
 

 

CORRESPONDENCIA DE SALIDA 
 

Salida  Convenio 
municipio  

Destinatario  Asunto  
Fecha  Radicado  Contrato 

Derivado  

9/10/2024 2202451310788 
0088/2023 

Puerto 
Carreño 

Jaime Ariel 
Alcalde 

INICIO ETAPA DE ESTUDIOS Y 
DISEÑOS -CONVENIO 

INTERADMINISTRATIVO 0088/2023 
– Proyecto: PARQUE RECREO 

DEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE 
PUERTO CARREÑO 

9/10/2024 2202451310839 043/2023 
Montería 

CONSORCIO 
MONTERÍA ET 

Respuesta solicitud cambio de 
profesionales contrato de interventoría 

No. 043 de 
2024, oficio No. CMNT-026-2024 

10/10/2024 2202451310836 MIB y EP 

CLAUDIA 
ANDREA 
RAMIREZ 
PONTILLA 

FACTURACIÓN ASISTENCIA 
TÉCNICA – INFORME DE 

FACTURACIÓN No. 3 – FACTURA 
FDTF-5703. 

21/10/2024 2202451011165 
0088/2023 

Puerto 
Carreño 

Jaime Ariel 
alcalde 

INICIO ETAPA DE ESTUDIOS Y 
DISEÑOS -CONVENIO 

INTERADMINISTRATIVO 0088/2023 
– Proyecto: PARQUE RECREO 

DEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE 
PUERTO CARREÑO 

28/10/2024 2202451011513 --- Consorcio inter-
Urabá 

Respuesta al oficio No. CSAI-158 de 
fecha 21 de octubre del 2024 y 

solicitud de revisión y análisis de 
productos ejecutados en la etapa 1 del 

componente de Implementación del 
Componente Social – Ruta de la 

Sostenibilidad 

28/10/2024 2202451011514 MIB 
Necoclí 

CONSULTORES 
DENOVAN 

S.A.S 

Solicitud de revisión y análisis de 
productos ejecutados en la etapa 1 del 

componente de Implementación del 
Componente Social – Ruta de la 

Sostenibilidad Social y 
Aprovechamiento Económico 

30/10/2024 2202451011646 MIB 

CONSORCIO 
DEPORTIVO 

LOS PUERTOS 
2024 

Contrato de Interventoría No.013- 
PAF-MIB-I-056-2024 - Proyecto: 

PARQUE RECREO DEPORTIVO / 
APROBACIÓN HOJAS DE VIDA 

ETAPA 1 

31/10/2024 

2202451011791 MIB-I-056 
Puerto Inírida 

CONSORCIO 
DEPORTIVO 

LOS PUERTOS 
2025 

Aprobación informes semanales 
ETAPA 1 - PRD PUERTO INIRIDA 

(Informe semanal 1,2,3,4) 

 
 
 



 

 

CORRESPONDENCIA DE ENTRADA 
 

• Proyecto MIB de Turbo 
Entrada Convenio 

municipio 

Contrato Derivado 
Remitente Asunto Fecha Radicado 

02/10/2024 CSAI-154 Cto. interventoría 
005 de 2024 

CONSORCIO INTER-
URABÁ 

Aprobación de acta 
parcial de obra No. 2. 
Etapa II (acta No.3 del 

contrato). 

02/10/2024 CSAI-155 Cto. interventoría 
005 de 2024 

CONSORCIO INTER-
URABÁ 

Aprobación de informe 
mensual No. 7. 

21/10/2024 1202424527847 Cto. interventoría 
005 de 2024 

CONSORCIO INTER-
URABÁ 

Revisión de actividades 
no previstas. 

24/10/2024 1202424528105 Cto. interventoría 
005 de 2024 

CONSORCIO INTER-
URABÁ 

Pronunciamiento frente a 
la modificación del 
componente social. 

31/10/2024 1202424528858 Cto. interventoría 
005 de 2024 

CONSORCIO INTER-
URABÁ 

Concepto de Interventoría 
frente a la suscripción del 
Otrosí No.2 al Contrato de 

Obra 
No.006-2024. 

 
• Proyecto MIB de Necoclí  

Entrada Convenio municipio 

Contrato Derivado 
Remitente Asunto Fecha Radicado 

3/10/2024 DON-003-FTER-
287-2024 

Cto. Interventoría No. 
003 de 2024 

CONSULTORES 
DONOVAN SAS 

remisión de acta de costos no. 3– 
contrato de interventoría 

3/10/2024 
DON-003-FTER-

292-2024 
Cto. Interventoría No. 

003 de 2024 
CONSULTORES 
DONOVAN SAS 

remisión de acta de costos no. 3– 
contrato de obra 

8/10/2024 DON-003-FTER-
297-2024 

Cto. Interventoría No. 
003 de 2024 

CONSULTORES 
DONOVAN SAS remisión informe semanal n.29 

15/10/2024 
DON-003-FTER-

302-2024 
Cto. Interventoría No. 

003 de 2024 
CONSULTORES 
DONOVAN SAS 

envió actas de comité meses de 
agosto y septiembre 

16/10/2024 DON-003-FTER-
304-2024 

Cto. Interventoría No. 
003 de 2024 

CONSULTORES 
DONOVAN SAS remisión informe semanal n.30 

17/10/2024 
DON-003-FTER-

306-2024 
Cto. Interventoría No. 

003 de 2024 
CONSULTORES 
DONOVAN SAS 

concepto de aprobación de ítems 
no previstos 

22/10/2024 
DON-003-FTER-

310-2024 
Cto. Interventoría No. 

003 de 2024 
CONSULTORES 
DONOVAN SAS remisión informe semanal n.31 

29/10/2024 DON-003-FTER-
316-2024 

Cto. Interventoría No. 
003 de 2024 

CONSULTORES 
DONOVAN SAS 

remisión plan de trabajo 
subsanación observaciones 

invias permiso de uso tramo 2 vía 
nacional. 

30/10/2024 
DON-003-FTER-

319-2024 
Cto. Interventoría No. 

003 de 2024 
CONSULTORES 
DONOVAN SAS remisión informe semanal n.32 

30/10/2024 DON-003-FTER-
320-2024 

Cto. Interventoría No. 
003 de 2024 

CONSULTORES 
DONOVAN SAS 

repuesta oficio rad findeter 
2202451011514, asunto: 

“solicitud de revisión y análisis de 
productos 

ejecutados en la etapa 1 del 



 
 

 

Entrada Convenio municipio 

Contrato Derivado 
Remitente Asunto Fecha Radicado 

componente de implementación 
del componente social – ruta de 

la 
sostenibilidad social y 

aprovechamiento económico” 
 

• Proyecto MIB Montería 
Entrada Convenio municipio 

Contrato Derivado 
Remitente Asunto Fecha Radicado 

01/10/2024 1202424525912 Contrato Interventoría No. 
011-PAF-MIB-I-043-2024 

CONSORCIO 
MONTERÍA E.T. 

Llamado a contratista 
cumplimiento 
programación 

02/10/2024 SE-CIM-2630-2024 Contrato de obra No. 012-
PAF-MIB-O-055-2024 ALCALDÍA 

Delegación voto 
secretaria 

infraestructura 

03/10/2024 1202424526232 Contrato Interventoría No. 
011-PAF-MIB-I-043-2024 

CONSORCIO 
MONTERÍA E.T. Informe mes 1 

03/10/2024 CMNT-058-2024 Contrato Interventoría No. 
011-PAF-MIB-I-043-2024 

CONSORCIO 
MONTERÍA E.T. 

Aprobación estrategia 
comunicaciones 

07/10/2024 1202424526571 Contrato Interventoría No. 
011-PAF-MIB-I-043-2024 

CONSORCIO 
MONTERÍA E.T. Pendientes Alcaldía 

07/10/2024 1202424526574 Contrato Interventoría No. 
011-PAF-MIB-I-043-2024 

CONSORCIO 
MONTERÍA E.T. 

Observaciones plan 
inicial RSS 

08/10/2024 1202424526691 Contrato de interventoría No. 
011-PAF-MIB-I-043-2024 

CONSORCIO 
MONTERÍA ET 

Observaciones informe 
topográfico e inventario 

redes SSPP 

10/10/2024 SPM-2170-2024 Contrato de obra No. 012-
PAF-MIB-O-055-2024 ALCALDÍA 

Respuesta uso del suelo 
y estudios de riesgos 

para predios Furatena y 
Colina Real 

12/10/2024 SPM-2171-2024 Contrato de obra No. 012-
PAF-MIB-O-055-2024 ALCALDÍA 

Aclaración usos del 
suelo predios Furatena y 

Colina Real 

15/10/2024 CMNT-064-2024 Contrato de interventoría No. 
011-PAF-MIB-I-043-2024 

CONSORCIO 
MONTERÍA ET 

Aprobación plan inicial 
RSS y metodología 

sesión 1 del plan inicial 
RSS 

17/10/2024 1202424527435 Contrato de interventoría No. 
011-PAF-MIB-I-043-2024 

CONSORCIO 
MONTERÍA ET 

Aprobación indicadores 
físico-espaciales 

17/10/2024 1202424527436 Contrato de interventoría No. 
011-PAF-MIB-I-043-2024 

CONSORCIO 
MONTERÍA ET 

Observaciones 
sistematización 

caracterización social 

17/10/2024 1202424527444 Contrato de interventoría No. 
011-PAF-MIB-I-043-2024 

CONSORCIO 
MONTERÍA ET 

Observaciones informe 
contratista de obra mes 

1 

17/10/2024 1202424527445 Contrato de interventoría No. 
011-PAF-MIB-I-043-2024 

CONSORCIO 
MONTERÍA ET 

Aprobación metodología 
sesión 2 plan inicial RSS 



 

 

Entrada Convenio municipio 

Contrato Derivado 
Remitente Asunto Fecha Radicado 

e informe comité de 
sostenibilidad 

22/10/2024 1202424527844 Contrato de interventoría No. 
011-PAF-MIB-I-043-2024 

CONSORCIO 
MONTERÍA ET 

Observaciones lectura 
territorial 

23/10/2024 CMNT-075-2024 Contrato de interventoría No. 
011-PAFMIB-I-043-2024 

CONSORCIO 
MONTERÍA ET 

Aprobación volante y 
metodología sesión 2 

plan inicial RSS 

24/10/2024 1202424528132 Contrato de interventoría No- 
011-PAF-MIB-I-043-2024 

CONSORCIO 
MONTERÍA ET Informe mes 2 

24/10/2024 1202424528169 Contrato de interventoría No. 
011-PAF-MIB-I-043-2024 

CONSORCIO 
MONTERÍA ET Informe semanal 8 

25/10/2024 1202424528261 Contrato de interventoría No. 
011-PAF-MIB-I-043-2024 

CONSORCIO 
MONTERÍA ET 

Respuesta no entrega 
de informes y actas 

28/10/2024 1202424528453 Contrato de interventoría No. 
011-PAF-MIB-I-043-2024 

CONSORCIO 
MONTERÍA ET 

Observaciones 
anteproyecto 

28/10/2024 SPM-0743-2024 Contrato de obra No. 12-
PAF-MIB-O-055-2024 ALCALDÍA Perfil vial barrio La 

Candelaria 

28/10/2024 SPM-2246-2024 Contrato de obra No. 012-
PAF-MIB-O-055-2024 ALCALDÍA Aprobación perfiles 

viales contratista 

28/10/2024 Certificado sin 
numerar 

Contrato de obra No. 12-
PAF-MIB-O-055-2024 

ALCALDÍA Certificado no 
requerimiento LIOEP 

28/10/2024 CI-SIM-1078-2024 Contrato de obra No. 012-
PAF-MIB-O-055-2024 ALCALDÍA Respuesta BIC 

29/10/2024 CMNT-083-2024 Contrato de interventoría No. 
011-PAF-MIB-I-043-2024 

CONSORCIO 
MONTERÍA ET 

Aprobación informe 
sesión 1 plan inicial RSS 

29/10/2024 1202424528483 Contrato de interventoría No. 
011-PAF-MIB-I-043-2024 

CONSORCIO 
MONTERÍA ET 

Observaciones 
inventario redes SSPP 

29/10/2024 1202424528478 Contrato de interventoría No. 
011-PAF-MIB-I-043-2024 

CONSORCIO 
MONTERÍA ET 

Observaciones volante y 
metodología sesión 3 

plan inicial RSS 

29/10/2024 1202424528494 Contrato de interventoría No. 
011-PAF-MIB-I-043-2024 

CONSORCIO 
MONTERÍA ET 

Observaciones 
verificación perfil técnico 

29/10/2024 1202424528604 Contrato de interventoría No. 
011-PAF-MIB-I-043-2024 

CONSORCIO 
MONTERÍA ET 

Aceptación manejo de 
residuos sólidos 

29/10/2024 1202424528617 Contrato de interventoría No. 
011-PAF-MIB-I-043-2024 

CONSORCIO 
MONTERÍA ET 

Aprobación 
sistematización 

caracterización social 

31/10/2024 CMNT-095-2024 Contrato de interventoría No. 
011-PAF-MIB-I-043-2024 

CONSORCIO 
MONTERÍA ET 

Aprobación plano inicial 
RSS ajustado 

31/10/2024 CMNT-096-2024 Contrato de interventoría No. 
011-PAF-MIB-I-043-2024 

CONSORCIO 
MONTERÍA ET 

Concepto solicitud 
modificación forma de 

pago y valor 
componente social y 

obra 

31/10/2024 1202424528930 Contrato de interventoría No. 
011-PAF-MIB-I-043-2024 

CONSORCIO 
MONTERÍA ET Aprobación SG-SST 

 
 

• Proyecto EP Molino  



 
 

 

Entrada Convenio 
municipio 

Contrato 
Derivado 

Remitente Asunto Fecha Radicado 

02/10/2024 CE-001-051-
2024 0104-2023 María Fernanda 

Diaz Cortés 
Radicación Acta 

Interventoría 3 EL 
Molino 

02/10/2024 CE-002-122-
2024 0104-2023 María Fernanda 

Diaz Cortés 

Radicación Acta 
Obra 2 Etapa II El 
Molino Etapa II El 

Molino 

03/10/2024 CE-001-052-
2024 0104-2023 María Fernanda 

Diaz Cortés 

Radicación Informe 
semanal 16 

Interventoría EL 
Molino 

07/10/2024 CE-001-053-
2024 0104-2023 María Fernanda 

Diaz Cortés 

Radicación Informe 
semanal 

Interventoría 17 PRD 
EL Molino 

16/10/2024 CE-001-056-
2024 0104-2023 María Fernanda 

Diaz Cortés 
Radicación Informe 

Semanal 18 EL 
Molino 

22/10/2024 CE-001-057-
2024 0104-2023 María Fernanda 

Diaz Cortés 

Radicación Informe 
Semanal 

Interventoría 19 El 
Molino 

24/10/2024 CE-O002-128-
2024 0104-2023 María Fernanda 

Diaz Cortés 

Remisión Informe 
Capacitaciones Ruta 
de Sostenibilidad El 

Molino 

28/10/2024 CE-001-058-
2024 0104-2023 María Fernanda 

Diaz Cortés 
Radicación Informe 

semanal 20 El 
Molino 

 
• Proyecto EP de Quibdó 

Entrada Convenio municipio 

Contrato Derivado 
Remitente Asunto Fecha Radicado 

07/10/2024 C.E. 88-07102024 Y 
C.E. 89-07102024 105-2023 Elizabeth Martínez 

Interventoría 
COMUNICADOS 

C.E. 88-07102024 Y 
C.E. 89-07102024 

09/10/2024 C.E. 90-09102024 105-2023 Elizabeth Martínez 
Interventoría 

INFORME 
MENSUAL No. 6 

09/10/2024 COMUNICADO C.E. 
87-04102024 105-2023 Elizabeth Martínez 

Interventoría 
COMUNICADO C.E. 

87-04102024 

09/10/2024 C.E. 91-09102024 Y 
C.E. 92-09102024 105-2023 Elizabeth Martínez 

Interventoría 
COMUNICADOS 

C.E. 91-09102024 Y 
C.E. 92-09102024 

11/10/2024 C.E. 16-15042024 105-2023 Elizabeth Martínez 
Interventoría 

COMUNICADOS 
C.E. 16-15042024 

11/10/2024 C.E. 91-09102024 
 105-2023 Elizabeth Martínez 

Interventoría 
COMUNICADOS 
C.E. 91-09102024 



 

 

Entrada Convenio municipio 

Contrato Derivado 
Remitente Asunto Fecha Radicado 

15/10/2024 C.E. 91-09102024 
 105-2023 Elizabeth Martínez 

Interventoría 
COMUNICADO C.E. 

91-09102024 

24/10/2024 C.E. 91-09102024 
 105-2023 Elizabeth Martínez 

Interventoría 
COMUNICADO C.E. 

91-09102024 

24/10/2024 C.E. 95-24102024 
 105-2023 Elizabeth Martínez 

Interventoría 
COMUNICADO C.E. 

95-24102024 

30/10/2024 C.E. 97-30102024 105-2023 Elizabeth Martínez 
Interventoría 

COMUNICADO C.E. 
97-30102024 

31/10/2024 C.E. 99-31102024 105-2023 Elizabeth Martínez 
Interventoría 

COMUNICADO C.E. 
99-31102024 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

5. CONCLUSIONES 
 

5.1 PROYECTOS MIB 
A continuación, se resume el estado, a corte del presente informe, de los proyectos 
correspondientes al programa de Mejoramiento Integral de Barrios. 
 

Proyecto Etapa 
Perfil 

técnico Estado TDR 
Avance 

físico 
Avance 

financiero 

Necoclí Antioquia Contractual Aprobado Aprobado Aprobado 30,59% 22% 

Turbo Antioquia Contractual Aprobado Aprobado Aprobado 29,67% 13% 

Montería Córdoba Contractual Aprobado Aprobado Aprobado 4,95% 0% 

 
5.2 PROYECTOS ESPACIO PÚBLICO 

A continuación, se resume el estado, a corte del presente informe, de los proyectos 
correspondientes al programa de Espacio público. 
 

Proyecto Etapa Viabilidad Estado TDR Avance 
físico 

Avance 
financiero 

Puerto Carreño 
Vichada 

En etapa 
precontractual Aprobado Aprobado Aprobado 0% 0% 

Mitú Vaupés En etapa 
precontractual Aprobado Por 

cancelación Por Cancelación 0% 0% 

Puerto Inírida 
Guainía 

En etapa 
precontractual Aprobado Aprobado Aprobado 42,17% 0% 

Argelia 
Cauca 

En etapa 
precontractual Aprobado Aprobado Aprobado 0% 0% 

San Andrés 
de Tumaco 

Nariño 
En etapa 

precontractual Aprobado Aprobado Aprobado 0% 0% 

Samaniego 
Cauca 

En etapa 
precontractual Aprobado Aprobado Aprobado 0% 0% 

San José del 
Guaviare En Etapa I Aprobada Aprobado Aprobados 1.06% 0% 

Quibdó 
Chocó En etapa II Aprobado Aprobado Aprobado 50,37% 17,32% 

El Molino 
La Guajira En etapa II Aprobado Aprobado Aprobado 100% 93,21% 
Valle del 
Guamuez 
Putumayo 

En etapa II Aprobado En ejecución Aprobado 56.49% 41.55% 

 
En conclusión, FINDETER realizó las actividades necesarias para cumplir las 
obligaciones contractuales. Durante el periodo, se están ejecutando los trámites 



 

 

administrativos “Precontractuales” con las convocatorias que están en proceso y las 
actividades contractuales con la ejecución de 6 proyectos (3 de mejoramiento 
integral de barrios y 3 de espacio público). El avance general del contrato es de 
51,70%. 
 
 

5.3 RECOMENDACIONES 

Los proyectos que se encuentran en la etapa 2 (Construcción) como son; Necoclí, 
Turbo, Quibdó y Valle del Guamuez se están ejecutando las obras con algunas 
dificultades de orden público, que implican tareas imprevistas de orden social que 
han sido resueltas con él acompañamiento continuo de las secretarías de gobierno 
de los municipios. 

Los presupuestos priorizados luego de pasar la etapa de estudios y diseños cobijan 
una porción del proyecto propuesto por el perfil técnico. Por lo tanto, el proyecto 
restante diseños, es una oportunidad que tiene el Municipio y el MVCT para 
continuar con la segunda parte y con ello mejorar los indicadores del programa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
6. ANEXOS 

 
• Cuadro detallado de avance 
• Comité de seguimiento semanal técnico todos los proyectos 
• Comité de seguimiento semanal social todos los proyectos 
• Comité fiduciario  
• Comité técnico 
• Informe semanal todos los proyectos 
• Informe mensual interventoría todos los proyectos 
• Informe financiero  
• Correspondencia de entrada 
• Correspondencia de salida 
• Control de facturación  
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