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1. INTRODUCCIÓN 
 

El Gobierno se encuentra comprometido en la formulación y estructuración del 
Programa Barrios de Paz, el cual tendrá un nuevo enfoque en la provisión de 
infraestructura para el fortalecimiento del tejido social. A través de este enfoque, el 
objetivo no es la construcción de infraestructura en sí misma, sino los procesos de 
transformación social, de apropiación del territorio y de fortalecimiento comunitario 
que se pueden dar alrededor de la infraestructura. 
 
Este programa buscará proveer a las comunidades asentadas en barrios de origen 
informal legalizados o susceptibles de legalización, servicios públicos e 
intervenciones de mejoramiento de entornos, de la mano de organizaciones 
sociales y comunitarias lideradas por mujeres y población víctima del conflicto 
armado y demás grupos sujetos de especial protección constitucional. A partir de 
dichas intervenciones, se generarán espacios para que las comunidades 
construyan memorias colectivas que favorezcan la restauración de la paz y la 
convivencia, desde un enfoque diferencial, incorporándose a la ciudad formal, 
reconociendo los esfuerzos de autoconstrucción. 
 
El contrato No. 1223 de 2023 suscrito entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio y La Financiera de Desarrollo Territorial S.A, se celebra con el fin de con 
el fin de prestar el servicio de asistencia técnica en la planificación, gestión y 
ejecución de proyectos de mejoramiento integral de barrios y espacio público, 
aspecto fundamental para la implementación del Programa Barrios de Paz y la 
administración de los recursos para ejecutar 3 proyectos de mejoramiento integral 
de barrios (PMIB) y 10 proyectos de espacio público (EP) en los municipios 
priorizados por el MVCT. 
 
De acuerdo con el documento CONPES 3604 de 2009, en el cual se definen los 
lineamientos para el Mejoramiento Integral de Barrios MIB, se deben crear 
estrategias que reduzcan la pobreza urbana, implementando acciones físicas, 
sociales, ambientales, económicas y jurídico-legales, que garanticen la integración 
e inclusión de asentamientos precarios existentes dentro de la estructura funcional 
y productiva de la ciudad. 
 
En consecuencia, se busca que el desarrollo de las actividades propuestas, estén 
inmersas en los componentes que forman parte de los lineamientos estipulados 
para la política de mejoramiento integral de barrios (MIB), descritos a continuación: 
 

• Ordenamiento territorial, legalización, regularización de barrios y procesos de 
reasentamientos. 

• Infraestructura básica y servicios públicos, redes de acueducto, alcantarillado 



 
 

 

pluvial y sanitario, redes de energía eléctrica, entre otras. 
• Obras y acciones de protección ambiental, arborización, control de erosión, 

estabilización de suelos y protección natural de taludes, recuperación y/o 
canales de drenaje de obras de mitigación de riesgo. 

• Accesibilidad y movilidad, vías de conexión del barrio. 
• Vivienda, coordinación de acciones e intervenciones con programas de 

mejoramiento de vivienda, titulación de predios y proceso de reasentamiento. 
• Espacio público y equipamientos, obras de espacio público del barrios y 

equipamientos vecinales. 
• Desarrollo social, acompañamiento social, planeación participativa, 

organización social, seguridad y convivencia. 
 

Adicionalmente el artículo 2.2.3.1.5 del Decreto 1077 de 2015, dispone que el 
espacio público está conformado por el conjunto de los elementos constitutivos y 
complementarios allí enunciados. Dentro de los elementos constitutivos artificiales 
o construidos se establecen, entre otros, los siguientes: “(...) 1.2.2. Áreas 
articuladoras de espacio público y de encuentro, tales como. parques urbanos. 
zonas de cesión gratuita al municipio o distrito. plazas. plazoletas, escenarios 
deportivos, escenarios culturales y de espectáculos al aire libre. (...)”. 
 
Así, los proyectos de Espacio Público contemplan intervenciones dirigidas a la 
generación de espacios para la recreación pasiva y activa accesibles para los 
habitantes de todas las edades de los municipios beneficiados. 
 
Dando cumplimiento a lo pactado en la cláusula tercera: Obligaciones a cargo de 
Findeter, numeral 3.1. OBLIGACIONES GENERALES, acápite 3. Presentar el (los) 
informe (s) de las actividades realizadas durante el mes o periodo correspondiente 
y numeral 3.2.1 EN CUANTO A LA ASISTENCIA TÉCNICA acápite d. Gestión 
Contractual y Supervisión a la ejecución de los proyectos. 
 
(…) x. Presentar al MINISTERIO un informe de gestión mensual del contrato 
interadministrativo donde se incluya el avance de los proyectos de acuerdo con los 
informes de las interventorías, y el cual será entregado dentro de los quince (15) 
días hábiles siguientes al mes que se reporta. (…) 
 
  



 

 

 
 

2. ALCANCE 
A continuación, se reportan las actividades ejecutadas durante el periodo 
comprendido entre el del 01 de noviembre al 30 de noviembre de 2024. 
 
 

2.1 OBJETO 
Prestar el servicio de Asistencia Técnica y Administración de Recursos para ejecutar 
los proyectos de Mejoramiento Integral de Barrios - PMIB y de Espacio Público - EP, 
en los municipios priorizados por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 
incluido el acompañamiento social necesario. 

 
 

2.2 MODIFICACIONES CONTRACTUALES 
A la fecha del presente informe se han adelantado las siguientes modificaciones 
contractuales: 
 

Modificación Fecha Objeto 

Otrosí No. 01 22 de diciembre de 2023 Modificar el alcance del objeto contractual 
incluyendo al municipio de Montería 

Mediante radicado No.2202451312048 del 7/11/24 se realizó solicitud de prórroga 
para el contrato de servicios de consultoría No.1223-2023.  

 
2.3 PÓLIZAS 

Para el presente contrato y dando cumplimiento a lo estipulado en la cláusula 
decimosexta “Garantías”, se cuenta con las pólizas que se relacionan a 
continuación:  
 

• Póliza de seguro de cumplimiento entidad estatal: No. 33-44-101239702 
• Tomador: Financiera de Desarrollo Territorial S.A Findeter 
• Asegurado/Beneficiario: Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio 

 
Amparos Valor Vigencias 

Cumplimiento del contrato $535.835.628 28/06/2023 14/07/2025 
Pago de salarios, prestaciones 

sociales legales e 
indemnizaciones laborales 

$133.958.907 28/06/2023 14/01/2028 

 
 

2.4 CONFORMACIÓN DEL EQUIPO 
Para el contrato de consultoría se presenta el siguiente esquema organizacional, 
con los profesionales asignados al mismo y presentados inicialmente. 



 
 

 

 
Estructura de Operación  

No. Cargo Perfil Profesión Nombre 

1 Profesional Gerencia de 
Infraestructura 

Coordinador o gerente 
de los proyectos Arquitecta Mavic Xiomara 

Hernández 

2 
Profesional 

Contratación derivada Abogado Abogado Claudia García 
Castro 

3 
Profesional 

Contratación derivada Supervisor urbano Abogado 
Jickson Stevens 

Rodríguez Algarra 

4 
Profesional de Dirección de 

Planeación de negocios 
fiduciarios 

Especialista Financiero 

Administradora de 
empresas 

Especialista en 
gestión financiera 

William Camilo 
Ramírez Sierra 

Mejoramiento Integral de Barrios 

5 
Profesional Gerencia de 

Desarrollo Territorial 

Profesional técnico MIB 
– Supervisor Montería 

desde 09/09/2024 
Arquitecta urbanista 

María Constanza 
Saade 

Espacio público 
 
6 

Profesional Gerencia 
Infraestructura 

Supervisor técnico EP Ingeniero Civil  Carlos Tovar Oliveros 

Componente social 
 
7 

Profesional Grupo de 
responsabilidad social 

Especialista Social Psicóloga Valentina Yepes 

 
Equipo adicional 

No. Cargo Rol Profesión Nombre 
Transversal 

1 
Profesional Gerencia de 

Desarrollo Territorial 
Apoyo Administrativo 

Técnico en asistencia 
administrativa 

Sharoon Vanessa 
Rodríguez 

2 
Profesional Gerencia de 

Infraestructura 
Apoyo Administrativo Est. Ing. Civil 

Diana Steffany 
Guerrero Trujillo 

3 
Profesional Gerencia de 

Desarrollo Territorial 
Apoyo Financiero Contadora 

Nayelitza Yurani 
Ojeda Serrano 

Mejoramiento Integral de Barrios 

4 
Profesional Gerencia 

Infraestructura 
Especialista técnico 

MIB 
Ingeniería Civil Andrés Lozada 

5 
Profesional Gerencia de 

Desarrollo Territorial 
Gestor componente 

MIB 
Ingeniería Civil 

Jorge Eliécer 
Viáfara Morales 

6 
Profesional Gerencia de 

Desarrollo Territorial 
Apoyo a la 
supervisión 

Arquitecta 
Isabella Castro 

Viveros 

7 
Profesional Gerencia de 

Desarrollo Territorial 
Apoyo a la 
supervisión 

Arquitecto 
Andrés Felipe 

Mendoza 



 

 

Equipo adicional 
No. Cargo Rol Profesión Nombre 

8 
Profesional Gerencia de 

Desarrollo Territorial 
Supervisor Turbo - 

Necoclí 
Arquitecto 

Diego Fernando 
Rojas 

Espacio público 

9 Profesional Gerencia 
Infraestructura 

Supervisor EP Puerto 
Inírida, Puerto Carreño, 

Argelia, Tumaco y 
Samaniego 

Arquitecta Ana María Ciro 
Calvo 

10 Profesional Gerencia 
Infraestructura 

Supervisor EP Valle 
del Guamuez, San 
José de Guaviare 

Ingeniero Civil y MBA 
Ana Paulina 

Bejarano 

11 Profesional Gerencia 
Infraestructura 

Supervisor EP El 
Molino 

Ingeniero Civil 
Luis Felipe 
González 

12 Profesional Gerencia 
Infraestructura 

Supervisor Quibdó Ingeniero Civil 
Sandra Liliana 

Quintero Oviedo 

13 Profesional Gerencia de 
Infraestructura 

Apoyo Administrativo Administrativa Geraldine Prada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
3. DESCRIPCIÓN METODOLÓGICA 

El proyecto se estableció por componentes técnicos a entregar “Mejoramiento 
integral de barrios” y “Espacio público” 
 
 

3.1 COMPONENTE DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS 
Los proyectos de Mejoramiento Integral de Barrios buscan fortalecer a los entes 
territoriales en la gestión urbana, con el propósito de mejorar las condiciones de 
hábitat de los hogares en asentamientos precarios, estableciendo estrategias y un 
plan de acción para su implementación, vinculando a diferentes niveles de gobierno, 
al sector privado y a la comunidad. 
 
Los proyectos de MIB incluyen el desarrollo de acciones dentro de los siguientes 
componentes: 1. Accesibilidad y movilidad: vías de conexión del barrio, ciclorrutas, 
escaleras y andenes; 2. Espacio público: Parques y senderos peatonales, 3. 
Desarrollo Social, acompañamiento social, planeación participativa, organización 
social, seguridad y convivencia. 
 
 

3.2 COMPONENTE DE ESPACIO PÚBLICO 
Mientras se desarrollan los proyectos de vivienda, se ha identificado la necesidad 
de crear espacios que faciliten a los usuarios, de dichas viviendas, actividades 
deportivas, recreación, aprovechamiento del tiempo libre, crecimiento cultural y la 
oportunidad de acceso a internet para promover su bienestar y mejorar la calidad 
de vida, por lo que se crea la necesidad de mejorar la gestión urbana, vinculando, 
en su actuación, a los diferentes niveles del gobierno, al sector privado y a la 
comunidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
4. RESULTADOS 

Los resultados del proyecto se presentan atendiendo las gestiones adelantadas 
durante el periodo del informe a reportar y enmarcado en avance físico por cada 
producto establecido como parte de los componentes técnicos, obligaciones 
contractuales y actividades de gestión desarrolladas. 
 
 

4.1 AVANCE FÍSICO 
A la fecha, el componente de Mejoramiento Integral de Barrios (MIB) se encuentra 
en etapa contractual para los proyectos de Turbo, Necoclí y Montería, 
presentándose un avance general para MIB del 67,92%, para el componente de 
Espacio Público (EP) se encuentra en etapa precontractual para los proyectos de 
Argelia, San Andrés de Tumaco, Samaniego y en etapa contractual para los 
proyectos de Puerto Carreño, Puerto Inírida, Quibdó, El Molino y Valle del Guamuez, 
presentándose un avance general para EP del 44,68%. Por último, el avance 
general corresponde a 58,63% 
 
 

4.2 OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE FINDETER 
 

A. ASISTENCIA TÉCNICA 
Obligación Estado 

Verificación en campo del proyecto. 

Mejoramiento Integral de Barrios: la verificación en 
campo de los proyectos MIB se realizó en los meses de 
julio de 2023 para Turbo y Necoclí, y en septiembre de 
2023 para Montería. 

 
Espacio Público: Se realizó la verificación en campo de 
las condiciones del predio postulado el 25 de julio de 2023 
para el municipio de Puerto Inírida, el 24 de mayo de 
2023 para el municipio de Puerto Carreño, el 24 de julio 
de 2023 para el municipio de Argelia, el 2 de junio de 2023 
para el municipio de Samaniego, el 19 de julio de 2023, 
para el municipio de Tumaco, el 28 de junio de 2023 para 
el municipio de San José de Guaviare, para el municipio 
de El Molino, el 23 de julio de 2023, para el municipio de 
Valle del Guamuez, el 26 de julio para el municipio de 
Quibdó y el 30 de julio de 2024 para el municipio 
Arauquita. 

Verificación de la titularidad en cabeza del 
municipio de los predios o zonas a intervenir, así 

como la verificación que dichos predios estén 
libres de ocupación. 

Mejoramiento Integral de Barrios: Se verificó la 
titularidad de los predios objeto de intervención en materia 
de espacio público, como consta en los perfiles técnicos 
aprobados para los municipios de Turbo, Necoclí y 
Montería. Conforme con esto los perfiles técnicos fueron 
aprobados mediante acta del 16 de septiembre de 2023 
(Turbo y Necoclí) y acta del 13 de marzo de 2024 
(Montería) 
 



 
 

 

Obligación Estado 
Espacio Público: Se verificó la titularidad de los predios 
objeto de intervención como consta en las viabilidades 
jurídicas aprobadas para los municipios de Mitú, Puerto 
Carreño, Puerto Inírida, Samaniego, Argelia, San José del 
Guaviare, San Andrés de Tumaco, El Molino, Quibdó y 
Valle del Guamuez.  
 
El día 12 de julio mediante comunicado 2024EE0051449 
se recibió la notificación por el MVCT de reemplazo para 
el proyecto en Mitú – Vichada y la priorización del proyecto 
para el municipio de Arauquita – Arauca. El 17 de julio 
mediante correo electrónico se solicitó a la entidad 
territorial los documentos requeridos para la viabilidad del 
predio  

 
En visita técnica del 30 de julio de 2024 se recibieron la 
totalidad de los documentos técnicos y jurídicos 
requeridos para la viabilidad del predio. Así las cosas, se 
obtiene viabilidad jurídica el 13 de agosto de 2023 y 
técnica el 18 de agosto de 2024  

Determinación de la línea base con la cual se 
establecerán costos y presupuestos aproximados 
por componentes del programa de acuerdo con 
los recursos para la ejecución de los proyectos. 

Mejoramiento Integral de Barrios: Se modelaron los 
costos para la ejecución de los proyectos, estimando el 
presupuesto para el contratista de estudios, diseño y obra 
e interventorías, calculando el costo de la Etapa I y 
discriminando el costo del componente social conforme lo 
establecido en los documentos del contrato 
interadministrativo, dejando el recurso restante para la 
ejecución de obras priorizadas, así mismo, se modeló el 
costo de interventorías conforme equipo, dedicaciones y 
tiempo de ejecución del contrato, aspectos que fueron 
presentados al MVCT en el marco de la elaboración de los 
estudios previos durante septiembre y octubre de 2023, 
insumo empleado en las convocatorias de Turbo, Necoclí 
y Montería. 

 
Conforme con el ajuste al alcance del componente social 
establecido en los nuevos lineamientos de gestión social 
y reputacional, en octubre de 2024 los proyectos de Turbo, 
Necoclí y Montería ajustaron el valor de este componente, 
encontrándose en trámite para realizar otrosí de los 
contratos de obra. 

 
Espacio Público: Se modelaron los costos para la 
ejecución de los proyectos, estimando el presupuesto 
para obras e interventorías insumo empleado en las 
convocatorias 

Formulación del proyecto técnico (Perfil técnico 
definitivo) que contenga, una caracterización 
social y ambiental del entorno del proyecto, una 
revisión de aspectos normativos para el desarrollo 
del proyecto y de legalización del predio o predios, 
un diagnóstico de servicios públicos, 
equipamientos y vías, y una propuesta de 
intervención ajustada al presupuesto disponible. 

Se formularon los perfiles técnicos de los proyectos MIB, 
los cuales fueron aprobados por el MVCT mediante actas 
del 16 de septiembre de 2023 (Turbo – Necoclí) y del 13 
de marzo de 2024 (Montería).  



 

 

Obligación Estado 

Viabilizar los proyectos de espacio público, se 
deberán verificar las condiciones jurídicas, 
técnicas y urbanísticas de los predios en los que 
se diseñarán y ejecutarán los proyectos, y emitir 
un concepto escrito sobre la viabilidad o no 
viabilidad del proyecto, justificando su decisión. 

Se viabilizaron técnica y jurídicamente los proyectos de 
espacio público aprobados por el MVCT mediante acta del 
16 de septiembre de 2023. 

 
El día 12 de julio mediante comunicado 2024EE0051449 
se recibió la notificación por el MVCT de reemplazo para 
el proyecto en Mitú – Vichada y la priorización del proyecto 
para el municipio de Arauquita – Arauca. En visita técnica 
del 30 de julio de 2024 se recibieron la totalidad de los 
documentos técnicos y jurídicos requeridos para la 
viabilidad del predio. Así las cosas, se obtiene viabilidad 
jurídica el 13 de agosto de 2023 y técnica el 18 de agosto 
de 2024.  

Derivado de las reuniones focales, constituir el 
comité de sostenibilidad del proyecto con la 
participación de la comunidad del área de 
influencia, con el fin de trabajar con base en sus 
diferentes opiniones, actitudes y sugerencias 
frente al desarrollo del proyecto y/o programa a 
ejecutar. En este comité además deberá participar 
Findeter. 

Mejoramiento Integral de Barrios: Durante noviembre 
de 2024 se realizaron las siguientes actividades en el 
marco del comité de sostenibilidad: 

 
Turbo: 

• El 13 de noviembre de 2024, se realizó el cuarto 
Comité de Sostenibilidad (CS) con el objetivo de 
informar a la comunidad sobre aspectos relevantes 
del proyecto, como los componentes civiles, 
ambiental, SST y social consistió en un recorrido por 
la obra para mostrar los avances. Asistieron 8 
personas (6 mujeres y 2 hombres) de la zona de 
influencia del proyecto. 

• El 22 de noviembre de 2024 se llevó a cabo una 
reunión extraordinaria del Comité de Sostenibilidad 
para definir el plan de trabajo de 2025, enfocado en 
el mantenimiento de la infraestructura y su 
vinculación con la Feria Social. Durante la reunión, se 
actualizó a los participantes y se consolidó un equipo 
de trabajo que llevará a cabo las acciones para el 
próximo año. 

 
Necoclí: 

• El 12 de noviembre se llevó a cabo el cuarto Comité 
de Sostenibilidad en el quiosco de Villa Alejandría. 
Asistieron cinco miembros del comité, representantes 
de FINDETER, la interventoría y el equipo profesional 
del contratista en las áreas social, civil y SST. Durante 
el encuentro, el profesional social del contratista 
presentó los avances de la obra en sus diferentes 
componentes y entregó a los asistentes un registro 
fotográfico impreso de las actividades realizadas. 

 
       Montería 
• El 22 de noviembre de 2024, se llevó a cabo la 

implementación de la segunda acción de 
sostenibilidad derivada del plan de trabajo del comité, 
la cual fue una sensibilización y capacitación en 
materia de salud mental la cual contó con la 
participación de 68 asistentes y el apoyo de la 
empresa FUNCREIN, y el desarrollo de una olla 



 
 

 

Obligación Estado 
comunitaria en articulación con la comunidad 
beneficiaria. 

• El 22 de noviembre de 2024, se realizó la tercera 
sesión del comité de sostenibilidad la cual contó con 
la participación de 7 de sus miembros. En esta se 
dieron a conocer los perfiles requeridos para la etapa 
de ejecución de obra y los canales para presentación 
de hojas de vida por parte de la comunidad 
beneficiaria, a la vez que se presentaron los avances 
del proyecto indicando que se encuentra en ejecución 
de estudios y diseños. Así mismo se planteó realizar 
para la siguiente acción de sostenibilidad la temática 
de puesta en valor de la comunidad de la tercera edad 
mediante actividades de historia local a partir de un 
museo viviente. 

 
Espacio Público: Durante noviembre de 2024 se 
realizaron las siguientes actividades en el marco del 
comité de sostenibilidad: 

 
Quibdó: Una vez realizada la articulación con el SENA y 
el CODE Chocó, la profesional social del contratista 
informó a algunos miembros del comité sobre los avances 
logrados y propuso organizar una nueva reunión para 
coordinar el cierre y la feria de emprendimientos 
asociados a dicho evento. Actualmente, se está a la 
espera de las respuestas de CODE Chocó y del SENA, 
así como de los insumos necesarios para definir la fecha 
en que se llevará a cabo esta actividad. Asimismo, se 
manifestó la sugerencia de no realizar el cierre el día 7, 
dado que coincide con un fin de semana con puente 
festivo, proponiendo ajustar el cronograma en 
consecuencia. 
 
Valle del Guamuez: El comité de sostenibilidad se ha 
reunido cuatro veces. Durante estas reuniones se ha 
creado un plan de trabajo con acciones concretas a futuro, 
específicamente con grupos de danza de la zona, talleres 
de participación ciudadana, relacionamiento 
interinstitucional, logística y convocatoria a las diferentes 
socializaciones, esto con el fin de afianzar lazos con la 
comunidad para garantizar la sostenibilidad una vez 
finalice la obra.  
 
San José de Guaviare: Se conformó el comité de 
sostenibilidad el 10 de noviembre con 23 participantes. 
 
Puerto Inírida: Para el período de este informe el comité 
de sostenibilidad se llevó a cabo 2 reuniones, 7 y 25 de 
noviembre. Durante estas reuniones se las 
responsabilidades de cada integrante , adicional se eligió 
al presidente, secretario y vocero, así mismo se estructuro 
el plan de trabajo, esto con el fin de afianzar lazos con la 
comunidad para garantizar la sostenibilidad una vez 
finalice la obra. 



 

 

Obligación Estado 

Identificar competencias técnicas al interior de la 
comunidad beneficiaria que orienten la 
vinculación laboral en el desarrollo de las labores 
propias de la ejecución del proyecto (mano de 
obra calificada y no calificada). 

Mejoramiento Integral de Barrios. Se recibieron hojas 
de vida para cada uno de estos proyectos así: 

 
• Turbo: 71 hojas de vida recibidas y evaluadas 

procedentes de comunidad de Turbo, 30 personas 
vinculada de las cuales 15 son mano de obra no 
calificada, 6 mano de obra calificada. De éstas, 9 
personas hacen parte del área de influencia del 
proyecto. 

• Necoclí: 68 hojas de vida recibidas y evaluadas 
procedentes de comunidad de Necoclí, 17 personas 
vinculadas, 7 mano de obra calificada y 10 mano de 
obra no calificada. De éstas, 8 personas hacen 
parte del área de influencia del proyecto. 

 
Para el caso del proyecto MIB de Montería, se dio 
continuidad el Punto de Atención al Ciudadano – PAC 
virtual, mediante el cual se han recibido hojas de vida vida 
de la población del sector para su evaluación y posible 
vinculación en la etapa de ejecución de obra. A la fecha 
de cierre del presente informe (30/11/2024), se han 
recibido 36 hojas de vida por parte de la comunidad 
beneficiaria, 10 de las cuales corresponden a mujeres. 
 
Así mismo, durante las actividades realizadas en 
noviembre en el marco del comité de sostenibilidad y la 
Ruta de Sostenibilidad Social - RSS, el compartir ha sido 
contratados a mujeres integrantes de la comunidad 
beneficiaria que ofrecen servicios alimenticios. 

 
Espacio Público. Se recibieron hojas de vida para cada 
uno de estos proyectos así: 

 
• Molino: 68 hojas de vida recibidas y evaluadas 

procedentes de comunidad de Molino, Villanueva y 
Valledupar, 27 personas vinculada de las cuales 19 
son mano de obra no calificada, 8 mano de obra 
calificada. De éstas, 22 personas hacen parte del 
área de influencia del proyecto. 

• Quibdó 30 hojas de vida recibidas y evaluadas 
procedentes de comunidad de Quibdó, barrio El 
Reposo, 5 personas vinculadas de mano de obra no 
calificada, 29 son mano de obra no calificada, 1 
mano de obra calificada. Las 30 personas hacen 
parte del área de influencia del proyecto. 

• Valle el Guamuez: 77 hojas de vida recibidas y 
evaluadas procedentes de comunidad de La 
Hormiga, 32 personas vinculada de las cuales 17 
son mano de obra no calificada, 7 mano de obra 
calificada. De éstas, 10 personas hacen parte del 
área de influencia del proyecto. Para el mes de 
noviembre72024 contamos con 25 personas en 
obra como mano de obra calificada y no calificada y 
10 profesionales. 

Garantizar los recursos necesarios para la 
movilidad, refrigerios, papelería, material didáctico 

Durante el periodo reportado, tanto en los proyectos de 
MIB como de Espacio Público, para la ejecución de los 
talleres y reuniones con la comunidad se han garantizado 



 
 

 

Obligación Estado 
y demás insumos necesarios para la ejecución de 
los talleres y reuniones. 

todos los aspectos logísticos y de insumos necesarios por 
parte de los contratistas de obra e interventoría. 

 
Mejoramiento Integral de Barrios 

 
Necoclí:  

 
• 12 de noviembre: Primera clase, con 24 

asistentes (18 mujeres y 6 hombres), que abordó 
conceptos básicos de cocina, técnicas de 
cocción, manejo de cuchillos y preparación de 
menús. 

• 13 de noviembre: Segunda clase, también con 24 
asistentes (20 mujeres y 4 hombres), enfocada 
en el reconocimiento de materias primas, 
utensilios y técnicas de corte y cocción. 

• 14 de noviembre: Tercera clase, con 24 
asistentes (19 mujeres y 5 hombres), centrada en 
repostería, tipos de batidos y horneado, 
promoviendo trabajo en equipo. 

• 15 de noviembre: Cuarta clase, con 25 
participantes (20 mujeres y 5 hombres), que se 
especializó en repostería avanzada y decoración 
de pasteles. 

• 18 de noviembre: Quinta clase, con 25 asistentes 
(20 mujeres y 5 hombres), dedicada a los 
principios básicos de coctelería, incluyendo 
estilos de cócteles y combinaciones creativas. 

• El programa culminó del 25 al 26 de noviembre 
con la entrega de certificaciones y recetarios 
digitales a los participantes. 

 
Turbo:  

 
Durante el periodo del informe, se inició formaciones en 
lencería y elaboración de productos de aseo con el fin de 
empoderar y capacitar a la comunidad. 

• 7 de noviembre de 2024 
• 12 de noviembre de 2024 
• 25 de noviembre de 2024 
• 26 de noviembre de 2024 

 
Formación en Elaboración de Productos de Aseo 

• 6 de noviembre de 2024 
• 13 de noviembre de 2024 
• 20 de noviembre de 2024 
• 23 de noviembre de 2024 

 
Estas actividades han tenido como objetivo mejorar las 
habilidades productivas y emprendedoras de la 
comunidad en áreas clave como la confección y la 
producción de productos de aseo. 

 
Montería: Durante noviembre de 2024, se realizaron las 
actividades de: 



 

 

Obligación Estado 
 
• 02/11/2024 Tercera sesión de capacitación y 

formación en el marco de la RSS, 40 asistentes 
• 09/11/2024 Cuarta sesión de capacitación y 

formación en el marco de la RSS, 68 asistentes 
• 22/11/2024 Tercera sesión del comité de 

sostenibilidad, 7 asistentes 
• 22/11/2024 Segunda acción de sostenibilidad, 

capacitación en salud mental, 68 asistentes 
 

 
Espacio Público 

 
Molino: Para el período de este informe todas las 
actividades de la ruta de la sostenibilidad fueron 
completadas al igual que las referentes a la gestión social. 
Durante el mes de noviembre se realizó la feria social, en 
la cual se presentaron los diferentes stands con los 
emprendimientos que surgieron de las capacitaciones de 
marketing y atención al cliente, dicha feria se realizó el 21 
de noviembre de 2024 con la asistencia del alcalde 
municipal y comunidad del Molino. 
 
Quibdó:  El 16 de noviembre se llevó a cabo una actividad 
de prevención del abuso sexual, en la cual participaron 30 
niñas, niños y adolescentes (NNA) del sector, en 
colaboración con la entidad MIRA. Posteriormente, el 23 
de noviembre se realizó una actividad con la Secretaría de 
Deporte, que contó con la participación de 
aproximadamente 50 NNA. 

 
Valle del Guamuez:  Para este período se realizaro 
actividades referentes a la feria social, organización de 
la misma, creación de atuendos para los emprendedores 
de la zona y enlaces con entidades municipales. 
 

Puerto Inírida:  Durante el período de este informe se 
realizaros dos reuniones con el comité de sostenibilidad 
los días 7 y 25 de noviembre. 

 
San José de Guaviare Durante este período no se 
realizaron actividades con la comunidad, sin embargo, 
está en proceso la contratación del experto para empezar 
la primera etapa de la ruta de la sostenibilidad.  

Para todas las actividades que desarrolle, el(los) 
contratista(s) de obra debe(n) concertar el tiempo 
y horarios disponibles de las comunidades y 
elaborar una planilla de asistencia y un registro 
fotográfico. 

Durante el periodo reportado tanto para el comité de 
sostenibilidad como las reuniones de la ruta de la 
sostenibilidad, se concertó con la comunidad a partir de 
los líderes y grupos existentes, la disponibilidad de 
horarios y fechas para su ejecución.  

Diseñar una herramienta concordante con la 
realidad de la comunidad que permita evaluar el 
proceso de aprendizaje en las diferentes 
capacitaciones que se ejecuten. 

La herramienta principal para esta implementación será 
un programa de capacitaciones, el cual se utilizará para 
fomentar el aprendizaje en la comunidad. Estas 
capacitaciones constituirán la ruta de sostenibilidad en la 
etapa actual del proyecto. 

 



 
 

 

Obligación Estado 
En el proyecto MIB de Montería, en el comité semanal de 
seguimiento del 5 de noviembre de 2024 se presentaron 
los resultados de la evaluación de las capacitaciones 
adelantadas a la fecha, corroborando el aprendizaje y 
satisfacción de la comunidad. 

Realizar reuniones con grupos focales, en donde 
se incluya y evidencie la participación de los 
diferentes tipos de población (niños, jóvenes, 
adultos, adultos mayores, personas con 
discapacidad, diferente raza y género), para 
identificar sus necesidades laborales, 
ocupacionales, recreativas, educativas, 
emocionales, de seguridad, apropiación entre 
otras, con el fin de buscar apoyo en las diferentes 
secretarías municipales, el SENA, fundaciones 
y entidades privadas. 

Mejoramiento Integral de Barrios:  
 
Necoclí 
• 12 de noviembre: Primera clase sobre conceptos 

básicos de cocina, técnicas de cocción, manejo de 
cuchillos y preparación de menús (24 asistentes: 18 
mujeres y 6 hombres). 

• 13 de noviembre: Segunda clase sobre 
reconocimiento de materias primas, utensilios y 
técnicas de corte y cocción (24 asistentes: 20 mujeres 
y 4 hombres). 

• 14 de noviembre: Tercera clase centrada en 
repostería, tipos de batidos y horneado, promoviendo 
el trabajo en equipo (24 asistentes: 19 mujeres y 5 
hombres). 

• 15 de noviembre: Cuarta clase sobre repostería 
avanzada y decoración de pasteles (25 participantes: 
20 mujeres y 5 hombres). 

• 18 de noviembre: Quinta clase sobre coctelería, 
incluyendo estilos de cócteles y combinaciones 
creativas (25 asistentes: 20 mujeres y 5 hombres). 

• 12 de noviembre se celebró el cuarto Comité de 
Sostenibilidad en el quiosco de Villa Alejandría a las 
10:00 a.m., con la participación de cinco miembros 
del comité, representantes de FINDETER, la 
interventoría y el equipo del contratista en las áreas 
social, civil y SST.  

 
Turbo 
• El 13 de noviembre de 2024, se realizó el cuarto 

Comité de Sostenibilidad (CS) con el objetivo de 
informar a la comunidad sobre aspectos relevantes 
del proyecto, como los componentes civiles, 
ambiental, SST y social. 

• El 19 de noviembre, con la Fundación HIAS, en el 
marco del comité de sostenibilidad y la feria social, 
con el objetivo de implementar acciones en el 
territorio para atender a mujeres, promover la 
inclusión económica, salud mental, crianza sin 
violencia, personas con discapacidad y migrantes.  

• El 20 de noviembre con la Administración Municipal 
de Turbo, específicamente con la Secretaría de 
Desarrollo Económico, en el marco de la Feria Social. 
El propósito fue coordinar acciones conjuntas para 
llevar a cabo la feria social en enero del próximo año. 

 
Montería 



 

 

Obligación Estado 
• 02/11/2024 Tercera capacitación del plan inicial de la 

RSS, la cual contó con 40 asistentes, tanto hombres 
como mujeres de diferentes rangos de edades. En 
esta se realizó la elaboración de un plan de 
emprendimiento para cada participante a partir de la 
herramienta Canvas, contando con la presentación 
de varios emprendedores de la región para aprender 
de su experiencia. Posteriormente con el apoyo de la 
capacitadora se ahondó en la identificación de 
posibles fuentes de financiación a nivel nacional y 
regional. 

• 09/11/2024 Cuarta capacitación del plan inicial de la 
RSS, la cual contó con 68 asistentes, tanto hombres 
como mujeres de diferentes rangos de edades. En 
esta los asistentes presentaron los planes de 
emprendimiento generados en la sesión anterior, y se 
realizaron preguntas críticas para su evaluación y 
fortalecimiento. Así mismo, se organizaron en torno a 
las temáticas identificadas para su fortalecimiento y 
profundización (Belleza, Gastronomía, confecciones, 
huertos y enlucimiento de fachadas), frente a las 
cuales se identificaron sus beneficios para la 
comunidad beneficiaria. 

• 22/11/2024 Implementación de la segunda acción de 
sostenibilidad identificada en el plan de trabajo del 
comité de sostenibilidad orientada a sensibilización y 
capacitación en materia de salud mental, la cual contó 
con la participación de 68 asistentes de todas las 
edades. Para su ejecución el contratista gestionó el 
apoyo de la empresa FUNCREIN quien dictó la 
capacitación. 

• 22/11/2024 Tercera sesión del comité de 
sostenibilidad que contó con la participación de 7 sus 
miembros, quienes son replicadores de información y 
garantes del proceso social de este proyecto MIB. 

 
Espacio Público:  
 
Molino:  
Durante el período de este informe no se realizaron 
actividades con el comité de sostenibilidad ya que 
únicamente se encontraba pendiente la realización de la 
feria, la cual surtió el 21 de noviembre de 2024 con la 
participación del municipio y comunidad Molinera.  

 
Quibdó:  
Durante este periodo no se realizaron reuniones con 
grupos focales, en donde se incluya y evidencie la 
participación de los diferentes tipos de población (niños, 
jóvenes, adultos, adultos mayores, personas con 
discapacidad, diferente raza y género). 
 
Valle del Guamuez: Durante este período el comité de 
sostenibilidad no se reunió formalmente ya que se 



 
 

 

Obligación Estado 
integraron a las actividades gestionadas por las 
profesionales sociales con los estudiantes de las 
instituciones educativas en jornadas de embellecimiento 
del parque.  

 
San José de Guaviare: Para este período se llevó a cabo 
la primera reunión del comité de sostenibilidad, contando 
con la participación de 23 personas.  

 
Puerto Inírida: El 2 de octubre de 2024 se conformó el 
comité de sostenibilidad con 11 personas inscritas. Así 
mismo los días 7 y 25 de noviembre se llevaron a cabo 
dos comités, con el fin de socializar inquietudes y 
determinar planes de acción.  

Gestionar en conjunto con las entidades 
territoriales, capacitaciones y entrenamiento, para 
facilitar el acceso a diferentes áreas laborales a 
través del SENA y la alcaldía propendiendo por la 
empleabilidad inclusiva, buscando generar 
competencias técnicas en procura de la 
vinculación laboral de la comunidad beneficiaria. 

Mejoramiento Integral de Barrios: Durante el periodo 
reportado para los proyectos MIB de Turbo y Necoclí, se 
mantuvo la comunicación con el Sena y se dio continuidad 
la implementación de la ruta de la sostenibilidad, 
convocando a la comunidad e informando los cambios 
efectuados en este componente. Así mismo, teniendo en 
cuenta las líneas o iniciativas de emprendimiento social 
(IES) identificadas en la primera Etapa, el contratista se 
encuentra gestionando los apoyos especializados para 
dar continuidad a la implementación de las 
profundizaciones en dichas IES y garantizar la adecuada 
formación y capacitación a la comunidad en cada temática 
seleccionada. 
 
En cuanto al proyecto MIB de Montería, durante 
noviembre de 2024 el contratista continuó con la 
implementación de las capacitaciones y formaciones en el 
marco de la Ruta de Sostenibilidad Social, así: 

 
• 02/11/2024 Tercera sesión: Plan de 

emprendimiento e identificación de fuentes de 
financiación. 40 asistentes. 

• 09/11/2024 Cuarta sesión: Socialización planes de 
emprendimiento e identificación de Iniciativas de 
Emprendimiento Social – IES priorizadas y su valor 
en la comunidad, organización de la comunidad por 
IES priorizadas. 58 asistentes. 



 

 

Obligación Estado 
 
En noviembre se adelantó mesa interinstitucional el 1 de 
noviembre de 2024 con la Secretaría de Vivienda y la 
Secretaría de gestión social para su apoyo y gestión en la 
implementación de las acciones de sostenibilidad del 
proyecto, así mismo, se llevó a cabo la segunda acción de 
sostenibilidad el 22 de noviembre de 2024, en materia de 
salud mental para lo cual el contratista de obra gestionó el 
apoyo de la empresa FUNCREIN. 

 
Espacio Público: 

 
El Molino: Durante este período no se realizó 
coordinación con la secretaría de planeación, secretaría 
de deporte y secretaría de cultura, toda vez que el 
proyecto finalizo el 31 de octubre de 2024. 
 
Quibdó: Una vez realizada la articulación con el SENA y 
el CODE Chocó, la profesional social del contratista 
informó a algunos miembros del comité sobre los avances 
logrados y propuso organizar una nueva reunión para 
coordinar el cierre y la feria de emprendimientos 
asociados a dicho evento. Actualmente, se está a la 
espera de las respuestas de CODE Chocó y del SENA, 
así como de los insumos necesarios para definir la fecha 
en que se llevará a cabo esta actividad. Asimismo, se 
manifestó la sugerencia de no realizar el cierre el día, dado 
que coincide con un fin de semana con puente festivo, 
proponiendo ajustar el cronograma en consecuencia. 
 
Valle del Guamuez: Durante este período no se 
reportaron actividades de la ruta de la sostenibilidad ya 
que esta fue finalizada. Actualmente se encuentra en 
proceso la logística para la feria social de cierre.  
 
Puerto Inírida: Durante el mes de noviembre se llevaron 
a cabo gestiones de contratación del experto para 
empezar la ruta de la sostenibilidad en su fase 1. 
 
San José del Guaviare: No se reportaron actividades 
para este período  

A través del contratista de diseños y obra, previa 
caracterización del área de influencia del proyecto a 
ejecutar deberá apoyar a la comunidad en la 
generación de dos (2) iniciativas de 
emprendimiento social, con el objetivo de impulsar 
el mejoramiento del sector. Las personas de la 
comunidad del área de influencia que se postulen 
se denominarán, emprendedores sociales, y 
deberán desarrollar un (1) microproyecto que 
garantice un cambio positivo en el entorno, que 
permita crear valor social, inclusión y protección de 
los derechos de las comunidades. 

Mejoramiento Integral de Barrios: 
 

Turbo: Se inició formaciones en lencería y elaboración de 
productos de aseo con el fin de empoderar y capacitar a 
la comunidad. 
 
Formación en Lencería: 7,12,25 y 26 de noviembre de 
2024 
 
Formación en Elaboración de Productos de Aseo: 6,13,20 
y 23 de noviembre de 2024. 
 



 
 

 

Obligación Estado 
Estas actividades han tenido como objetivo mejorar las 
habilidades productivas y emprendedoras de la 
comunidad en áreas clave como la confección y la 
producción de productos de aseo. 
 
Necoclí: 
Entre el 12 y el 26 de noviembre de 2024, se desarrolló un 
programa de gastronomía en el barrio Parroquial con 
varias clases prácticas: 

 
• 12 de noviembre: Primera clase, con 24 

asistentes (18 mujeres y 6 hombres), que abordó 
conceptos básicos de cocina, técnicas de 
cocción, manejo de cuchillos y preparación de 
menús. 

• 13 de noviembre: Segunda clase, también con 24 
asistentes (20 mujeres y 4 hombres), enfocada 
en el reconocimiento de materias primas, 
utensilios y técnicas de corte y cocción. 

• 14 de noviembre: Tercera clase, con 24 
asistentes (19 mujeres y 5 hombres), centrada en 
repostería, tipos de batidos y horneado, 
promoviendo trabajo en equipo. 

• 15 de noviembre: Cuarta clase, con 25 
participantes (20 mujeres y 5 hombres), que se 
especializó en repostería avanzada y decoración 
de pasteles. 

• 18 de noviembre: Quinta clase, con 25 asistentes 
(20 mujeres y 5 hombres), dedicada a los 
principios básicos de coctelería, incluyendo 
estilos de cócteles y combinaciones creativas. 

 
Montería: Durante noviembre se llevó a cabo la 
aprobación y continuidad en la implementación del plan 
inicial de capacitaciones y formación de la RSS, con base 
en el cual se podrán identificar Iniciativas de 
Emprendimiento Social (IES) y a partir de estas, en la 
Etapa II, implementar las capacitaciones de 
profundización en dichas IES y cerrar con la ejecución de 
una Feria social donde se expongan los resultados finales 
de dichas capacitaciones. 
 
A la fecha de corte del presente informe, el contratista 
cuenta con el Plan Inicial de Capacitación y Formación de 
la RSS realizando ajustes menores de forma, y se ha 
llevado cabo la implementación de las cuatro primeras 
sesiones del mismo los días 19 y 26 de octubre de 2024, 
y 2 y 9 de noviembre de 2024. Conforme con las cuales 
se seleccionaron las IES de: Belleza, Gastronomía y 
confecciones y dos complementarias de Huertos y 
enlucimiento de fachadas. Acorde con esto, el contratista 
presentó para evaluación de interventoría la hoja de vida 
para el capacitador en materia de confecciones y en 
materia de gastronomía. 
 
Espacio Público:  



 

 

Obligación Estado 
 
Molino: De acuerdo con esta obligación, este proyecto ya 
cuenta con las iniciativas de emprendimiento elegidas, las 
cuales fueron presentadas en la feria social el 21 de 
diciembre de 2024. 
 
Quibdó:  
La Ruta de Sostenibilidad se llevó a cabo en los meses de 
septiembre y octubre. La última actividad se realizó el 22 
de octubre, correspondiente a la línea estética, 
cumpliendo así con los objetivos planteados para la ruta. 
Las actividades previas se llevaron a cabo el 28 de 
septiembre, el 7 de octubre y, finalmente, el 8 de octubre, 
enfocadas en la ruta de aseo y atención al cliente. Para el 
periodo de noviembre se trabajó en la planeación de la 
feria social y creación de atuendos a los emprendedores. 
 
Valle del Guamuez: Durante el período de este informe se 
culminaron las capacitaciones y se dio paso a la realización 
de la logística de la feria social de cierre.  
San José de Guaviare:  En las acciones de este mes se 
reporta la contratación del experto para iniciar el proceso 
de la ruta de la sostenibilidad.  

Gestionar el apoyo de la secretaría del deporte y 
de cultura municipal, en programas que vinculen 
a los niños y jóvenes del área de influencia 
para mejorar  el aprovechamiento de los sitios de 
esparcimiento deportivo y capacitar a líderes 
juveniles para promover su participación e 
incidencia social, implementando estrategias que 
contribuyen a la convivencia pacífica mediante el 
buen uso del tiempo libre, el trabajo comunitario y 
la enseñanza de otras formas de expresión para 
contribuir desde la cultura. 

Durante el periodo reportado en el presente informe, se 
han realizado estas actividades. 
 
MIB Turbo:  
• El 19 de noviembre, con la Fundación HIAS, en el 

marco del comité de sostenibilidad y la feria social, 
con el objetivo de implementar acciones en el 
territorio para atender a mujeres, promover la 
inclusión económica, salud mental, crianza sin 
violencia, personas con discapacidad y migrantes.  

 
• El 20 de noviembre con la Administración Municipal 

de Turbo, específicamente con la Secretaría de 
Desarrollo Económico, en el marco de la Feria Social. 
El propósito fue coordinar acciones conjuntas para 
llevar a cabo la feria social en enero del próximo año. 

 
MIB Montería: Durante noviembre el contratista llevó a 
cabo la implementación de la segunda acción de 
sostenibilidad derivada del plan de trabajo del comité de 
sostenibilidad para lo cual gestionó el apoyo de la 
empresa FUNCREIN, realizando la capacitación en 
materia de salud mental el 22 de noviembre de 2024. 
 
Así mismo, el 1 de noviembre de 2024, realizó mesa 
interinstitucional con la Secretaría de Vivienda y la 
Secretaría de Gestión Social para el apoyo en las 
acciones de sostenibilidad del proyecto. 
 
Molino: Se realizaron gestiones con la secretaría de 
planeación, deporte y cultura en el marco de la realización 
de la feria social del 21 de noviembre de 2024.  



 
 

 

Obligación Estado 
 
Quibdó: Para este período no se realizaron reuniones con 
la secretaría del deporte y de cultura municipal, en 
programas que vinculen a los niños y jóvenes del 
área de influencia para mejorar  el aprovechamiento de 
los sitios de esparcimiento deportivo y capacitar a líderes 
juveniles. 
 
Valle del Guamuez: No se reportan actividades para este 
período. 
 
San José de Guaviare: No se reportan actividades para 
este período.   

Diseñar y desarrollar al menos 1 encuentro de 
convivencia por barrio del entorno del proyecto 
respectivo, para fomentar la paz, la cultura 
ciudadana y las buenas relaciones. 

Durante el periodo reportado en el presente informe no se 
han realizado estas actividades. 

Realizar mesas de trabajo con la administración 
municipal y las comunidades beneficiaras con 
enfoque participativo en todas las etapas, con el 
fin de garantizar la apropiación de los espacios y 
sostenibilidad de los proyectos en el corto y 
mediano plazo. Se deben realizar mínimo 3 
mesas de trabajo, las cuales podrán adelantarse 
de manera simultánea con los talleres de 
imaginarios y socialización de diseños y avance 
y finalización de las obras. 

Mejoramiento Integral de Barrios:  
 
Turbo: 
• El 13 de noviembre de 2024, se realizó el cuarto 

Comité de Sostenibilidad (CS) con el objetivo de 
informar a la comunidad sobre aspectos relevantes 
del proyecto, como los componentes civiles, 
ambiental, SST y social. 

• El 19 de noviembre, con la Fundación HIAS, en el 
marco del comité de sostenibilidad y la feria social, 
con el objetivo de implementar acciones en el 
territorio para atender a mujeres, promover la 
inclusión económica, salud mental, crianza sin 
violencia, personas con discapacidad y migrantes.  

• El 20 de noviembre con la Administración Municipal 
de Turbo, específicamente con la Secretaría de 
Desarrollo Económico, en el marco de la Feria Social. 
El propósito fue coordinar acciones conjuntas para 
llevar a cabo la feria social en enero del próximo año. 

 
Necoclí: 
• 12 de noviembre se celebró el cuarto Comité de 

Sostenibilidad en el quiosco de Villa Alejandría, con 
la participación de cinco miembros del comité, 
representantes de FINDETER, la interventoría y el 
equipo del contratista en las áreas social, civil y SST.  

 
Montería 

• 01/11/2024 Mesa interinstitucional con la 
Secretaría de Vivienda y la Secretaría de Gestión 
Social para fortalecer el apoyo en las acciones 
de sostenibilidad a implementar. 

• 22/11/2024 Tercera sesión del comité de 
sostenibilidad en el cual se realizó seguimiento al 
plan de trabajo identificando próxima actividad a 
realizar y fecha de sesión del comité. Se 



 

 

Obligación Estado 
presentaron perfiles requeridos para mano de 
obra de la comunidad durante la Etapa II y se 
presentaron avances del proyecto (estudios y 
diseños). 

 
Espacio Público:  
 
En Molino la administración municipal participó en la 
realización de la feria social el 21 de noviembre de 2024.  
 
En Quibdó la administración municipal participó de todos 
los comités de obra del 12, 19 y 26 de noviembre de 2024 
y el 7 asistió a la socialización del 50% de avance de las 
obras con la comunidad.  
 
En Valle del Guamuez la administración municipal 
participó de los comités de seguimiento a la ejecución 
celebrados los días 1, 8, 15 y 22 de noviembre de 2024. 
 
En Puerto Inírida Se realizó reunión con entidades 
municipales para discutir diseños de obra. 
 
En San José de Guaviare: No se reportaron actividades 
para el período de noviembre. 



 
 

 

 
B. GESTIÓN PRECONTRACTUAL 

Obligación Estado 

De acuerdo con el perfil técnico realizado para los 
proyectos de MIB, se debe proceder con la 
elaboración de los documentos precontractuales 
para la contratación de los estudios, diseños y la 
ejecución de las obras de Mejoramiento Integral de 
Barrios que sean priorizadas, con el 
acompañamiento social necesario. 

Turbo: Se elaboraron y aprobaron los documentos 
precontractuales para los estudios, diseños y obras del 
proyecto MIB convocatoria No. PAF-MIB-O-085-2023 la 
cual mediante acta de comité fiduciario No.4 de fecha 
12 de diciembre 2023 se declaró desierta. 
 
Con base en eso en diciembre se elaboraron y 
aprobaron los documentos precontractuales para la 
convocatoria No. PAF-MIB-O-126-2023, proceso que 
fue adjudicado mediante acta de comité Fiduciario 
No.11 de fecha 31 de enero 2024 a la empresa 
Concrecivil S.A.S. BIC. 
 
Necoclí: Se elaboraron y aprobaron los documentos 
precontractuales para los estudios, diseños y obras del 
proyecto MIB convocatoria No. PAF-MIB-O-086-2023 la 
cual mediante acta de comité fiduciario No.3 de fecha 7 
de diciembre 2023 se declaró desierta. 
 
Con base en eso en diciembre se elaboraron y 
aprobaron los documentos precontractuales para la 
convocatoria No. PAF-MIB-O-123-2023 proceso que 
fue adjudicado mediante acta de comité fiduciario No.10 
de fecha 30 de enero 2024 a la empresa Concrecivil 
S.A.S. BIC. 
 
Montería: Se elaboraron y aprobaron los documentos 
precontractuales para los estudios, diseños y obras del 
proyecto MIB convocatoria No. PAF-MIB-O-055-2024, 
los cuales fueron aprobados mediante acta de comité 
fiduciario No. 27. El 3 de mayo de 2024, se abrió el 
proceso de convocatoria para No. PAF-MIB-O-055-
2024. 
 
Con base en lo anterior, durante el mes de mayo y junio 
de 2024 se adelantó el proceso de evaluación 
correspondiente y el 9 de julio fue adjudicado mediante 
acta de comité fiduciario No. 17 el contrato de obra a 
DUMAR INGENIEROS S.A.S. 

Para el caso de los proyectos de espacio público, 
una vez se cuente con la viabilización de los lotes 
propuestos por los municipios y acordados con el 
MVCT, se procede a elaborar los documentos 
precontractuales, para la contratación de los 
estudios, diseños y la ejecución de las obras de 
espacio público que sean priorizadas, con el 
acompañamiento social necesario. 

Grupo 1. Puerto Carreño, Puerto Inírida, Mitú 
Declaratoria desierta del 16 de febrero de 2024, del 
proceso de convocatoria de obra PAF-MIB-O-011-2024. 
 
Nuevo Grupo 1. Puerto Carreño, Puerto Inírida 
Mediante comité fiduciario No. 18 de fecha 05/07/2024 
se da la aprobación y recomendación de adjudicación de 
la contratación pública de la obra para el CONSORCIO 
PARQUES IDESA e interventoría CONSORCIO 
DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024. El día 28 de agosto 
de 2024 se suscribe contrato de obra No. 014- PAF-MIB-
O-075-2024.  
 
Grupo 2. Argelia, Samaniego y Tumaco.  



 

 

Obligación Estado 
Se elaboraron y aprobaron los documentos 
precontractuales para realizar la convocatoria de obra 
pública No PAF-MIB-O-111-2023, suspendida desde el 
28/12/2023 hasta contar con la adjudicación de contrato 
de interventoría el cual se encuentra en revisión de 
empresas interesadas. 
 
Grupo 3. San José del Guaviare.  
Mediante comité Técnico No. 34 de fecha 18/07/2024 al 
6/08/2024 se somete a considera la aprobación y 
recomendación de adjudicación de la contratación 
directa de la obra. Mediante Comité Fiduciario No. 19 
celebrado del 13/08/2024 al 20/08/2024, se aprueba la 
contratación directa con Carlos Darío Rodríguez 
González. 
 
Grupo 4. Quibdó.  
Se elaboraron y aprobaron los documentos 
precontractuales para contratar los estudios, diseños y 
obras del proyecto convocatoria No. PAF-MIB-O-005-
2024 y mediante Acta de Comité Fiduciario No. 14 del 19 
al 20 de febrero de 2024 se adjudica el proceso al 
Consorcio Infraestructura Parques ADI 
 
Grupo 5. El Molino.  
Se elaboraron y aprobaron los documentos 
precontractuales para contratar los estudios, diseños y 
obras del proyecto convocatoria No. PAF-MIB-O-110-
2023 y mediante acta de Comité Fiduciario de fecha 12 
de enero de 2024 se adjudica el proceso al Consorcio 
Recreoguajira. 
 
Grupo 6. Valle del Guamuez.  
Se elaboraron y aprobaron los documentos 
precontractuales para los estudios, diseños y obras del 
proyecto con número de convocatoria PAF-MIB-O-130-
2023 y mediante comité técnico No. 21 surtido entre los 
días 02 y 05 de febrero de 2024 y acta de comité 
fiduciario No. 12 celebrado del 6 al 8 de febrero de 2024 
en el que se adjudica el proceso a la firma Dejo 
Construcciones SAS. 

De igual manera, elaborar los documentos 
precontractuales para la contratación de las 
interventorías de los estudios y diseños y la 
ejecución de las obras de MIB y de EP. 

Mejoramiento Integral de Barrios 
 

Turbo: Se elaboraron y aprobaron los documentos 
precontractuales para la interventoría integral a los 
estudios, diseños y obras del proyecto MIB convocatoria 
No.PAF-MIB-I-079-2023, proceso que fue adjudicado 
mediante acta de comité fiduciario No.11 de fecha 31 de 
enero 2024 a la firma Consorcio Inter-Urabá. 
 
Necoclí: Se elaboraron y aprobaron los documentos 
precontractuales para la interventoría integral a los 
estudios, diseños y obras del proyecto MIB convocatoria 
No. PAF-MIB-I-081-2023 proceso que fue adjudicado 
mediante acta de comité fiduciario No.10 de fecha 30 de 
enero 2024 a la empresa Consultores Donovan S.A.S. 
 



 
 

 

Obligación Estado 
Montería: Se elaboraron y aprobaron los documentos 
precontractuales para la interventoría integral a los 
estudios, diseños y obras del proyecto MIB convocatoria 
PAF-MIB-I-043-2024 proceso que fue adjudicado 
mediante acta de comité fiduciario No. 17 de 05 de julio 
2024 al CONSORCIO MONTERÍA E.T. 
 
 
Espacio Público 
 
Grupo 1. Puerto Carreño, Puerto Inírida: Se 
elaboraron y aprobaron los documentos 
precontractuales para la interventoría convocatoria PAF-
MIB-I-056-2024, proceso que fue adjudicado mediante 
acta de comité fiduciario No.18 de fecha 12 de julio 2024 
a la firma CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 
2024 
 
Grupo 2. Argelia, Samaniego y Tumaco: Durante el 
mes de noviembre se aprobó mediante comité técnico 
No 43 del 21 de noviembre de 2024. Y se encuentra en 
trámite la remisión de las invitaciones privadas. 
 
Grupo 3. San José del Guaviare:  Mediante comité 
Técnico No. 34 de fecha 18/07/2024 al 6/08/2024 se 
somete a considera la aprobación y recomendación de 
adjudicación de la Convocatoria Pública PAF-MIB-I-101-
2023 de la interventoría. Mediante Comité Fiduciario No. 
19 celebrado del 13/08/2024 al 20/08/2024, se adjudica, 
la interventoría a Camilo Pedraza Diaz. 
 
Grupo 4. Quibdó: Se elaboraron y aprobaron los 
documentos precontractuales para contratar la 
interventoría integral a los estudios, diseños y obras del 
proyecto EP convocatoria No. PAF-MIB-I-005-2024 y 
mediante Acta de Comité Fiduciario No. 14 del 19 al 20 
de febrero de 2024 se adjudica el proceso a la UNIÓN 
TEMPORAL CHOCÓ 24. 
 
Grupo 5. El Molino: Se elaboraron y aprobaron los 
documentos precontractuales para contratar la 
interventoría integral a los estudios, diseños y obras del 
proyecto EP convocatoria No. PAF-MIB-I-102-2023 y 
mediante acta de Comité Fiduciario de fecha 12 de 
enero de 2024 se adjudica el proceso a la MARIA 
FERNANDA DIAZ CORTES. 
 
Grupo 6. Valle del Guamuez: Se elaboraron y 
aprobaron los documentos precontractuales para 
contratar la interventoría integral a los estudios, diseños 
y obras del proyecto EP convocatoria No. PAF-MIB-I-
126-2023 y mediante acta de comité fiduciario No.12 
celebrado del 6 al 8 de febrero 2024 se adjudica el 
proceso, al contratista Tecniplan Ingeniería SAS. 
 



 

 

Obligación Estado 

Brindar respuesta a las observaciones que 
formulen los posibles oferentes dentro de los 
procesos de selección para contratar los estudios, 
diseños y la ejecución de las obras, y la respectiva 
interventoría. 

Mejoramiento Integral de Barrios 
 
Turbo 
PAF-MIB-I-079-2023: Desierto en diciembre 2023 
PAF-MIB-O-085-2023: Adjudicado en enero de 2024 
PAF-MIB-O-126-2023: Adjudicado en enero de 2024 
 
Necoclí  
PAF-MIB-I-081-2023: Desierto en diciembre 2023. 
PAF-MIB-O-086-2023: Adjudicado en enero de 2024 
PAF-MIB-O-123-2023: adjudicado en enero de 2024 
 
Montería 
PAF-MIB-0-055-2024: Adjudicado en julio de 2024 
PAF-MIB-I-043-2024: Adjudicado en julio de 2024 
 
 
Espacio Público 
 
Grupo 1. Puerto Carreño, Puerto Inírida, Mitú 
PAF-MIB-O-084-2023: Desierto en diciembre 2023. 
PAF-MIB-I-080-2023: Desierto diciembre de 2023. 
PAF-MIB-I-012-2023: Desierto en febrero de 2023. 
PAF-MIB-O-011-2023: Desierto en febrero de 2023. 
 
Grupo 1. Puerto Carreño, Puerto Inírida 
 
PAF-MIB-O-075-2024 No se presentaron observaciones 
PAF-MIB-I-056-2024 No se presentaron observaciones 
 
Grupo 2. Argelia, Samaniego y Tumaco  
PAF-MIB-O-111-2023 No se presentaron observaciones, 
pendiente por adjudicar conforme contratación del 
contrato de interventoría 
PAF-MIB-I-107-2023 Desierto diciembre 2023 
PAF-MIB-I-048-2024 No se presentaron observaciones. 
Desierto en junio de 2024  
 
Grupo 3. San José del Guaviare 
PAF-MIB-O-039-2024.  El 20 de marzo de 2024 el 
invitado INNOVAR ARQUITECTURA E INGENIERÍA 
LTDA, presenta una observación a los TDR. 26 de 
marzo de 2024 se remite a los invitados la respuesta a 
la anterior observación, la cual se acoge mediante 
Adenda No. 1. 
PAF-MIB-I-101-2023 No se presentaron observaciones. 
 
Grupo 4. Quibdó 
PAF-MIB-O-005-2024: adjudicado en Comité Fiduciario 
del 19 al 20 de febrero de 2024. No se presentaron 
observaciones. 
PAF-MIB-I-005-2024 Adjudicado en Comité Fiduciario 
del 19 al 20 de febrero de 2024. No se presentaron 
observaciones. 
 
Grupo 5. El Molino 



 
 

 

Obligación Estado 
PAF-MIB-O-110-2023: Adjudicado en Comité Fiduciario 
de fecha 12 de enero de 2024. No se presentaron 
observaciones. 
PAF-MIB-I-102-2023 Adjudicado en Comité Fiduciario 
de fecha 12 de enero de 2024. No se presentaron 
observaciones. 
 
Grupo 6. Valle del Guamuez 
PAF-MIB-O-130-2023: Adjudicado en comité fiduciario 
No.12 el 06/02/2024. En este proceso se presentó una 
observación a los TDR relacionada con; “Juegos 
infantiles (Según recomendaciones mínimas de 
construcción – incluye los elementos del parque de 
juegos y Espacio Motriz (Incluye muro escalable, 
rampas circulares, pista para skape, triciclos, bicicleta, 
patinaje, rodaderos, diferentes niveles)” La respuesta 
dada fue: “Una vez verificado el escrito se aclara al 
observante que, si bien su requerimiento no es claro, se 
recomienda dirigirse al documento de recomendaciones 
mínimas de construcción, el cual especifica y detalla lo 
que está incluido en los juegos infantiles y espacio 
Motriz.” 
PAF-MIB-I-126-2023: Adjudicado el 6 de febrero de 
2024, según consta en el Acta No. 12 del Comité 
Fiduciario, celebrado del 6 al 8/02/2024. 

Poner a disposición las instalaciones requeridas y 
suficientes para garantizar el cierre de las 
convocatorias. 

Durante la ejecución del contrato interadministrativo 1223 
de 2023, se ha puesto a disposición del MVCT las 
instalaciones de Findeter para atender las diferentes 
reuniones y seguimientos requeridos. 

Realizar la evaluación de las propuestas (en los 
aspectos jurídicos, técnicos y financieros, sociales 
y ambientales), que se presenten en el marco de 
los procesos de contratación de los estudios, 
diseños, la ejecución de las obras y la interventoría 
y establecer, conforme a dicha evaluación, el orden 
de elegibilidad para la selección de los contratistas 
por el Comité Fiduciario del Patrimonio Autónomo. 

Mejoramiento Integral de Barrios 
 
Turbo 
PAF-MIB-I-079-2023. Evaluado, emitiendo informe de 
evaluación económica y asignación de puntaje el 30 de 
noviembre de 2023, y adjudicado mediante acta de 
comité fiduciario No. 11 del 31 de enero de 2024 a la 
firma Consorcio Inter-Urabá según el orden de 
elegibilidad resultado de la evaluación. 
PAF-MIB-O-085-2023. Evaluado y declarado desierto 
mediante acta de Comité Fiduciario No. 4 del 12 de 
diciembre de 2023. 
PAF-MIB-O-126-2023: Evaluado, emitiendo informe de 
evaluación económica y asignación de puntaje el 25 de 
enero de 2024, y adjudicado mediante acta de comité 
fiduciario No. 11 del 31 de enero de 2024 a la firma 
Concrecivil S.A.S.  BIC según el orden de elegibilidad 
resultado de la evaluación. 
 
Necoclí  
PAF-MIB-I-081-2023. Evaluado, emitiendo informe de 
evaluación económica y asignación de puntaje el 30 de 
noviembre de 2023, y adjudicado mediante acta de 
comité fiduciario No. 10 del 30 de enero de 2024 a la 
firma Consultores Donovan S.A.S. según el orden de 
elegibilidad resultado de la evaluación. 
PAF-MIB-O-086-2023: Evaluado y declarado desierto 
mediante acta de Comité Fiduciario No. 3 del 7 de 



 

 

Obligación Estado 
diciembre de 2023. 
PAF-MIB-O-123-2023: Evaluado, emitiendo informe de 
evaluación económica y asignación de puntaje el 23 de 
enero de 2024, y adjudicado mediante acta de comité 
fiduciario No. 10 del 30 de enero de 2024 a la firma 
Concrecivil S.A.S. BIC según el orden de elegibilidad 
resultado de la evaluación. 
 
Montería 
12-PAF-MIB-O-055-2024: Evaluado, emitiendo informe 
de evaluación económica y asignación de puntaje el 28 
de junio 2024. Adjudicado: acta de comité fiduciario No. 
17 a DUMAR INGENIEROS S.A.S. según el orden de 
elegibilidad resultado de la evaluación. 
11-PAF-MIB-I-043-2024. Evaluado, emitiendo informe 
de evaluación económica y asignación de puntaje el 4 
de julio de 2024. Adjudicado: acta de comité fiduciario 
No. 17 CONSORCIO MONTERÍA E.T. según el orden 
de elegibilidad resultado de la evaluación. 
 
Espacio Público: 
 
Grupo 1. Puerto Carreño, Puerto Inírida, Mitú 
PAF-MIB-O-084-2023: Evaluado y declarada desierta el 
22 de noviembre de 2023 
PAF-MIB-O-011-2024: Evaluado y declarada desierta el 
16 de febrero de 2024. 
PAF-MIB-I-080-2023: Evaluado y Declarada desierta el 
29 de diciembre de 2023 
PAF-MIB-I-012-2023: Evaluado, suspendida el día 27 de 
febrero de 2024 y cancelada. 
 
Nuevo Grupo 1. Puerto Carreño, Puerto Inírida 
PAF-MIB-O-075-2024: Evaluado y adjudicado mediante 
acta de Comité Fiduciario del 12 de julio de 2024 al 
CONSORCIO PARQUES IDESA 32 
PAF-MIB-I-056-2024: Evaluado y adjudicado mediante 
acta de Comité Fiduciario del 12 de julio de 2024 al 
CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024 
 
Grupo 2. Argelia, Samaniego y Tumaco 
PAF-MIB-O-111-2023 El 26 de diciembre de 2023 se 
habilita un proponente mediante el informe de 
evaluación económica y asignación de puntaje, se 
suspende el día 28 de diciembre de 2023 
PAF-MIB-I-107-2023 Evaluada y declarada desierta el 
29 de diciembre de 2023. 
PAF-MIB-I-048-2024: Evaluado y Declarada desierta el 
18 de junio de 2024. 
 
Grupo 3. San José del Guaviare 
PAF-MIB-O-100-2024. Evaluado y adjudicado en 
Comité Fiduciario No. 19 celebrado entre el 13/08/2024 
al 20/08/2024 a Carlos Darío Rodríguez González. 
PAF-MIB-I-101-2023. Evaluado y suspendida desde 21 
de diciembre de 2023, se adjudica en Comité Fiduciario 



 
 

 

Obligación Estado 
No. 19 celebrado entre el 13/08/2024 al 20/08/2024 a 
Camilo Pedraza Diaz. 
 
Grupo 4. Quibdó 
PAF-MIB-O-005-2024 Evaluado y adjudicado mediante 
acta de Comité Fiduciario del 19 al 20 de febrero de 2024 
al Consorcio Infraestructura Parques ADI. 
PAF-MIB-I-005-2024 Evaluado y adjudicado mediante 
acta de Comité Fiduciario del 19 al 20 de febrero de 2024 
a la UNIÓN TEMPORAL CHOCÓ 24. 
 
Grupo 5. El Molino 
PAF-MIB.O-110-2023 evaluado y adjudicado mediante 
acta de Comité Fiduciario de fecha 12 de enero de 2024 
a la firma del Consorcio Recreoguajira. 
PAF-MIB-I-102-2023 evaluado y adjudicado mediante 
acta de Comité Fiduciario de fecha 12 de enero de 2024 
a la firma MARIA FERNANDA DIAZ CORTES 
 
Grupo 6. Valle del Guamuez 
PAF-MIB-O-130-2023 Evaluado y adjudicado mediante 
acta de comité fiduciario No. 12 celebrado del 6 al 8 de 
febrero de 2024 a la firma Dejo Construcciones SAS. 
PAF-MIB-I-126-2023 Evaluado y adjudicado mediante 
acta de comité fiduciario No. 12 celebrado del 6 al 12 de 
febrero de 2024 a la firma Tecniplan Ingeniería SAS. 

Poner a disposición la plataforma tecnológica 
para informar a la comunidad e interesados de 
los procesos de contratación de los estudios, 
diseños, la ejecución de las obras y la 
interventoría, de acuerdo con el Manual 
Operativo del Patrimonio Autónomo. 

Para la realización de las convocatorias públicas se ha 
empleado la plataforma del SECOP conforme lo 
establecido en el Manual Operativo, así mismo, para las 
convocatorias privadas, se ha puesto a disposición la 
plataforma y recursos tecnológicos de Findeter. A 
continuación, se detallan los procesos que se han 
adjudicado en el marco del contrato, así: 
 

Mejoramiento Integral de Barrios 
 
Turbo 
PAF-MIB-I-079-2023 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Oppo
rtunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5128679&isFr
omPublicArea=True&isModal=False 
PAF-MIB-O-085-2023 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Oppo
rtunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5129915&isFr
omPublicArea=True&isModal=False 
PAF-MIB-O-126-2023 
Al ser convocatoria privada no cuenta con enlace de 
acceso a la información, la cual fue remitida vía correo 
electrónico a los invitados a participar. 
 
Necoclí  
PAF-MIB-I-081-2023 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Oppo
rtunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5129399&isFr
omPublicArea=True&isModal=False 
PAF-MIB-O-086-2023 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Oppo

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5128679&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5128679&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5128679&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5129915&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5129915&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5129915&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5129399&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5129399&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5129399&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5128986&isFromPublicArea=True&isModal=False


 

 

Obligación Estado 
rtunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5128986&isFr
omPublicArea=True&isModal=False 
PAF-MIB-O-123-2023 
Al ser convocatoria privada no cuenta con enlace de 
acceso a la información, la cual fue remitida vía correo 
electrónico a los invitados a participar. 
 
Montería 
PAF-MIB-I-043-2024 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Oppor
tunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6070936&isFro
mPublicArea=True&isModal=False 
PAF-MIB-O-055-2024 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Oppor
tunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6070764&isFro
mPublicArea=True&isModal=False 
 
Espacio Público 
 
Grupo 1. Puerto Carreño, Puerto Inírida, Mitú 
PAF-MIB-O-084-2023: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Oppor
tunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5129453&isFro
mPublicArea=True&isModal=False 
PAF-MIB-O-011-2024: Convocatoria Privada 
PAF-MIB-I-080-2023: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Oppor
tunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5129093&isFro
mPublicArea=True&isModal=False 
PAF-MIB-I-012-2024: Convocatoria Privada 
 
Nuevo Grupo 1. Puerto Carreño, Puerto Inírida 
PAF-MIB-O-075-2024: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Oppor
tunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6222799&isFro
mPublicArea=True&isModal=False 
PAF-MIB-I-056-2024: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Oppor
tunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6222029&isFro
mPublicArea=True&isModal=False 
 
Grupo 2. Argelia, Samaniego y Tumaco.  
PAF-MIB-O-111-2023: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Oppor
tunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5250811&isFro
mPublicArea=True&isModal=False 
PAF-MIB-I-107-2023: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Oppor
tunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5250318&isFro
mPublicArea=True&isModal=False 
 
Grupo 3. San José del Guaviare.  
PAF-MIB-O-039-2024 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Oppor
tunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5250811&isFro
mPublicArea=True&isModal=False 
PAF-MIB-I-101-2023 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5128986&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5128986&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6070936&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6070936&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6070936&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6070764&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6070764&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6070764&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6222029&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6222029&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6222029&isFromPublicArea=True&isModal=False


 
 

 

Obligación Estado 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Oppor
tunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.523041 
6&isFromPublicArea=True&isModal=False  
 
Grupo 4. Quibdó.  
PAF-MIB-O-005-2024 
https://community.secop.gov.co/Public/Common/Google
ReCaptcha/Index?previousUrl=https%3a%2f%2fcomm
unity.secop.gov.co%2fPublic%2fTendering%2fOpportun
ityDetail%2fIndex%3fnoticeUID%3dCO1.NTC.5462485
%26isFromPublicArea%3dTrue%26isModal%3dFalse 
PAF-MIB-I-005-2024 
https://community.secop.gov.co/Public/Common/Google
ReCaptcha/Index?previousUrl=https%3a%2f%2fcomm
unity.secop.gov.co%2fPublic%2fTendering%2fOpportun
ityDetail%2fIndex%3fnoticeUID%3dCO1.NTC.5463899
%26isFromPublicArea%3dTrue%26isModal%3dFalse 
 
Grupo 5. El Molino.  
PAF-MIB-O-110-2023 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Oppor
tunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5229020&isFro
mPublicArea=True&isModal=False 
PAF-MIB-I-102-2023 
community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityD
etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5228866&isFromPubli
cArea=True&isModal=False 
 
Grupo 6. Valle del Guamuez 
PAF-MIB-O-130-2023 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Oppor
tunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5368032&isFro
mPublicArea=True&isModal=False 
PAF-MIB-I-126-2023 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Oppor
tunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5367969&isFro
mPublicArea=True&isModal=False 

Convocar, a través del Patrimonio Autónomo, al 
MVCT a los Comités Técnicos y Fiduciarios, con el 
fin de aprobar el orden de elegibilidad para la 
selección de los contratistas. 

Mejoramiento Integral de Barrios 

Turbo 
PAF-MIB-O-126-2023. Aprobación orden de elegibilidad 
y adjudicación a Concrecivil S.A.S. BIC - Obra  
Comité técnico No. 19 del 29 de enero de 2024 
Comité Fiduciario No. 11 del 30 al 31 de enero de 2024 
PAF-MIB-I-079-2023. Aprobación orden de elegibilidad 
y adjudicación a Consorcio Inter-Urabá - Interventoría 
Comité técnico No. 19 del 29 de enero de 2024 
Comité Fiduciario No. 11 del 30 al 31 de enero de 2024  

Necoclí 
PAF-MIB-O-123-2023. Aprobación orden de elegibilidad 
y adjudicación a Concrecivil S.A.S. BIC - Obra  
Comité técnico No. 18 del 26 de enero de 2024 
Comité Fiduciario No. 10 del 29 al 30 de enero de 2024 
PAF MIB-I-081-2023. Aprobación orden de elegibilidad 
y adjudicación a Consultores Donovan S.A.S. - 

https://community.secop.gov.co/Public/Common/GoogleReCaptcha/Index?previousUrl=https%3a%2f%2fcommunity.secop.gov.co%2fPublic%2fTendering%2fOpportunityDetail%2fIndex%3fnoticeUID%3dCO1.NTC.5462485%26isFromPublicArea%3dTrue%26isModal%3dFalse
https://community.secop.gov.co/Public/Common/GoogleReCaptcha/Index?previousUrl=https%3a%2f%2fcommunity.secop.gov.co%2fPublic%2fTendering%2fOpportunityDetail%2fIndex%3fnoticeUID%3dCO1.NTC.5462485%26isFromPublicArea%3dTrue%26isModal%3dFalse
https://community.secop.gov.co/Public/Common/GoogleReCaptcha/Index?previousUrl=https%3a%2f%2fcommunity.secop.gov.co%2fPublic%2fTendering%2fOpportunityDetail%2fIndex%3fnoticeUID%3dCO1.NTC.5462485%26isFromPublicArea%3dTrue%26isModal%3dFalse
https://community.secop.gov.co/Public/Common/GoogleReCaptcha/Index?previousUrl=https%3a%2f%2fcommunity.secop.gov.co%2fPublic%2fTendering%2fOpportunityDetail%2fIndex%3fnoticeUID%3dCO1.NTC.5462485%26isFromPublicArea%3dTrue%26isModal%3dFalse
https://community.secop.gov.co/Public/Common/GoogleReCaptcha/Index?previousUrl=https%3a%2f%2fcommunity.secop.gov.co%2fPublic%2fTendering%2fOpportunityDetail%2fIndex%3fnoticeUID%3dCO1.NTC.5462485%26isFromPublicArea%3dTrue%26isModal%3dFalse
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5229020&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5229020&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5229020&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5228866&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5228866&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5228866&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5368032&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5368032&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5368032&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5367969&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5367969&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5367969&isFromPublicArea=True&isModal=False


 

 

Obligación Estado 
Interventoría 
Comité técnico No. 18 del 26 de enero de 2024 
Comité Fiduciario No. 10 del 29 al 30 de enero de 2024 

Montería  
PAF-MIB-O-055-2024. Aprobación orden de elegibilidad 
y adjudicación a DUMAR INGENIEROS S.A.S.  
Comité técnico No. 32 del 2 al 4 de julio de 2024 
Comité Fiduciario No. 17 del 5 al 9 de julio de 2024 
PAF MIB-I-043-2024. Aprobación orden de elegibilidad 
y adjudicación a Consorcio Montería E.T. - Interventoría 
Comité técnico No. 32 del 2 al 4 de julio de 2024. 
Comité Fiduciario No. 17 del 5 al 9 de julio de 2024 
 
Espacio Público 
 
Nuevo Grupo 1. Puerto Carreño, Puerto Inírida 
PAF-MIB-O-075-2024: Aprobación orden de elegibilidad 
y adjudicación al CONSORCIO PARQUES IDESA 32 – 
obra 
Comité técnico No. 33 del 3 de julio de 2024 
Comité Fiduciario No. 18 del 12 de julio de 2024 
 
PAF-MIB-I-056-2024: Aprobación orden de elegibilidad 
y adjudicación al CONSORCIO DEPORTIVO LOS 
PUERTOS 2024 - Interventoría 
Comité técnico No. 18 del 12 de julio de de 2024 
Comité Fiduciario No. 18 del 12 de julio de de 2024 
 
Grupo 3 San José del Guaviare:  
PAF-MIB-O-100-2024: Aprobación orden de elegibilidad 
y adjudicación contratación directa de la obra a Carlos 
Dario Rodriguez Gonzalez. 
Comité Técnico No. 34 del 18/07/2024 al 6/08/2024 
Comité Fiduciario No. 19 del 13/08/2024 al 20/08/2024 
 
PAF-MIB-I-101-2023: Aprobación orden de elegibilidad y 
adjudicación contratación directa de la obra a Camilo 
Pedraza Díaz. 
Comité Técnico No. 34 del 18/07/2024 al 6/08/2024 
Comité Fiduciario No. 19 del 13/08/2024 al 20/08/2024 
 
Grupo 4. Quibdó.  
PAF-MIB-O-005-2024. Aprobación orden de elegibilidad 
y adjudicación al CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 
PARQUES ADI – obra  
Comité técnico No. 23 del 15 al 19 de febrero de 2024 
Comité Fiduciario No. 14 del 19 al 20 de febrero de 2024 
PAF-MIB-I-005-2024 Aprobación orden de elegibilidad y 
adjudicación a la UNIÓN TEMPORAL CHOCÓ 24- 
Interventoría 
Comité técnico No. 23 del 15 al 19 de febrero de 2024 
Comité Fiduciario No. 14 del 19 al 20 de febrero de 2024 
 
Grupo 5. El Molino.  



 
 

 

Obligación Estado 
PAF-MIB-O-110-2023. Adjudicado al proponente 
CONSORCIO RECREOGUAJIRA - Obra 
Comité técnico No. 11 del 27 al 28 de diciembre de 2023 
Comité Fiduciario No. 07 del 09 al 16 de enero de 2024 
PAF-MIB-I-102-2023. Adjudicado al proponente MARIA 
FERNANDA DÍAZ CORTÉS - Interventoría 
Comité técnico No. 13 del 29 de diciembre de 2023 
Comité Fiduciario No. 08 del 12 de enero de 2024 
 
Grupo 6. Valle del Guamuez 
PAF-MIB-O-130-2023. Adjudicado al proponente Dejo 
Construcciones SAS -obra 
Comité Técnico No. 21 del 02 al 05 de febrero de 2024. 
Comité Fiduciario No. 12 del 6 al 8 de febrero de 2024  
PAF-MIB-I-126-2023. Adjudicado al proponente 
Tecniplan Ingeniería SAS -Interventoría 
Comité Técnico No. 21 del 02 al 05 de febrero de 2024. 
Comité Fiduciario No. 12 del 6 de febrero de 2024  

Gestionar ante el Patrimonio Autónomo la 
celebración, legalización y perfeccionamiento de 
los contratos para los estudios, diseños, 
ejecución de las obras y el de interventoría 

Mejoramiento Integral de Barrios.  

Turbo 
Contrato de obra No. 006 de 2024. 21 de febrero de 
2024 
Contrato de interventoría No. 005 de 2024. 3 de marzo 
de 2024 
Acta de inicio 20 de marzo de 2024 

Necoclí 
Contrato de obra No. 004 de 2024. 21 de febrero de 
2024 
Contrato de interventoría No. 003 de 2024. 12 de febrero 
de 2024 
Acta de inicio 15 de marzo de 2024 
 
Montería 
Contrato de obra No. 12-PAF-MIB-O-055-2024. 12 de 
agosto de 2024. 
Contrato de interventoría No. 11-PAF-MIB-I-043-2024. 6 
de agosto de 2024 
Acta de inicio de obra e interventoría del 22 de agosto 
2024 
 
Espacio Público.  
 
Grupo 1. Puerto Carreño, Puerto Inírida 
El día 28 de agosto de 2024 se suscribe contrato de obra 
No. 014- PAF-MIB-O-075-2024 y se suscribe contrato de 
interventoría el 29 de agosto de 2024. Así mismo se 
adelantó el proceso de legalización y aprobación de 
pólizas para inicio de la Etapa 1.  
 
Grupo 3. San José del Guaviare 
Contrato de obra No. 016-PAF-MIB-O-100-2024 suscrito 
el 04 de septiembre de 2024. 



 

 

Obligación Estado 
Contrato de interventoría No. 015-PAF-MIB-I-101-2023 
suscrito el 27 de agosto de 2024 
Acta de inicio 30 de septiembre de 2024 
 
Grupo 4. Quibdó 
Contrato de obra No. 010- PAF-MIB-O-005-2024 
suscrito el 08 de marzo de 2024. 
Contrato de interventoría No. 009- PAF-MIB-I-005-2024 
suscrito el 21 de marzo de 2024. 
Acta de inicio 08 de abril de 2024 
 
Grupo 5. El Molino  
Contrato de obra No. 002-2024 suscrito el 8 de enero de 
2024 
Contrato de interventoría No. 001-2024 suscrito el 18 de 
enero de 2024 
Acta de inicio 26 de febrero de 2024 
 
Grupo 6. Valle del Guamuez 
Contrato de obra No. 008 de 2024. 29 de febrero de 
2024 
Contrato de interventoría No. 007 de 2024. 7 de marzo 
de 2024 
Acta de inicio 8 de abril de 2024. 

Poner a disposición las instalaciones requeridas y 
suficientes para garantizar el cierre de las 
convocatorias. 

Durante la ejecución del contrato interadministrativo 
1223 de 2023, se ha puesto a disposición del MVCT las 
instalaciones de Findeter para atender las diferentes 
reuniones y seguimientos requeridos. 

 
 

C. GESTIÓN CONTRACTUAL 
Obligación Estado 

Suscribir los convenios con los municipios 
priorizados y ejercer la supervisión de estos 

Mejoramiento Integral de Barrios. 
 
Turbo – Antioquia. Convenio No. 0082 del 28 junio 
2023. Gestión realizada en el marco de la supervisión y las 
obligaciones del convenio: 

• Para el mes de noviembre el contratista se 
encuentra realizando las gestiones necesarias 
para la obtención de la licencia de construcción. 

 
Necoclí – Antioquia. Convenio No. 100 del 28 junio 
2023. Gestión realizada en el marco de la supervisión y las 
obligaciones del convenio: 
 

− El 5 de noviembre de 2024 mediante reunión 
virtual se llevó a cabo mesa de trabajo con 
participación de INVIAS, FINDETER, Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio, interventoría, 
contratista y el municipio de Necoclí, con el objeto 
de aclarar temas pendientes. 

− El 12 de noviembre de 2024 mediante reunión 
virtual se llevó a cabo segunda mesa de trabajo 



 
 

 

Obligación Estado 
con participación de INVIAS, FINDETER, 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 
interventoría, contratista y el municipio de 
Necoclí. 

− El 14 de noviembre de 2024, el municipio de 
Necoclí radicó la documentación subsanada, 
requerida después de realizadas las mesas de 
trabajo con el fin de solicitar el permiso de uso de 
zona de vía ante la territorial de Antioquia, dando 
respuesta a la comunicación N° Radicado: 2024I-
VBOG-078459. 

− El 26 de noviembre se radico al municipio de 
Necocli la Solicitud de información necesaria 
para la ejecución de las obras por parte del 
municipio de Necoclí – Antioquia, en el marco del 
Convenio Interadministrativo 0100 de 2023 - 
Proyecto de “Mejoramiento Integral de Barrios en 
Necoclí”. 

 
Montería - Córdoba. Convenio No. 056 del 9 de 
febrero de 2024. Gestión realizada en el marco de la 
supervisión y las obligaciones del convenio: 
 

− 02/11/2024 Se realizó la tercera capacitación en 
el marco de la RSS, la cual contó con presencia 
de delegados por parte de la Alcaldía de 
Montería. 

− 05/11/2024 Se contó con presencia de delegados 
de la Alcaldía en el comité de seguimiento 
semanal No. 9. 

− 06/11/2024 Alcaldía remitió oficio No. SPM-2301-
2024 mediante el cual realizó aclaraciones 
respecto a estudios de riesgo en el tramo 3. 

− 09/11/2024 Se realizó la cuarta capacitación en 
el marco de la RSS, la cual contó con presencia 
de delegados por parte de la Alcaldía de 
Montería. 

− 12/11/2024 Se realizó reunión entre Alcaldía, 
contratista de obra e interventoría para aclaración 
de dudas respecto a la licencia de intervención y 
ocupación de espacio público, así como para el 
manejo de tala y compensación arbórea. 

− 12/11/2024 Se contó con presencia de delegados 
de la Alcaldía en el comité de seguimiento 
semanal No. 10. 

− 13/11/2024 La Alcaldía mediante oficio No. SPM-
2319-2024 dio respuesta oficial sobre los 
requerimientos en materia de cobertura arbórea 
y escala de parques. 

− 19/11/2024 La empresa Veolia mediante oficio 
No. VAM-OP-IPA-AL/24-11/07771 confirmó 
asistencia y delegado para acompañar el 
recorrido de reconocimiento de conexiones 
erradas. 



 

 

Obligación Estado 
− 19/11/2024 Se contó con presencia de delegados 

de la Alcaldía en el comité de seguimiento 
semanal No. 11. 

− 20/11/2024 Se realizó recorrido de 
reconocimiento de conexiones erradas por parte 
de la Alcaldía, empresa Veolia, contratista de 
obra e interventoría. 

− 21/11/2024 La Alcaldía mediante oficio No. CE-
AT-STTM-810-2024 emitió aprobación del Plan 
de Manejo de Tránsito a implementar durante la 
ejecución de las obras. 

− 22/11/2024 Delegados de la Alcaldía 
acompañaron la segunda acción de 
sostenibilidad la cual estuvo enfocada en salud 
mental. 

− 22/11/2024 Alcaldía mediante oficio CE-SIM-
2931-2024 agendó visita a sectores con 
presencia de conexiones erradas para el 26 de 
diciembre de 2024. 

− 25/11/2024 Alcaldía mediante oficio CE-SIM-
2937-2024 radico solicitud de permiso forestal 
ante la CVS. 

− 26/11/2024 Se realizó visita a sectores con 
conexiones erradas y sensibilización a la 
comunidad del área de influencia directa sobre el 
manejo de conexiones erradas en compañía de 
Alcaldía, empresa Veolia, contratista de obra e 
interventoría. 

Espacio Público. Se suscribieron convenios con los 
siguientes municipios: 
 

1. No 0098 del 28 de junio de 2023 Argelia – 
Cauca: No se han realizado comités de 
seguimiento a esta CI, dado que está pendiente 
la contratación e inicio de los contratos de obra e 
interventoría. 

2. No 0102 del 28 de junio de 2023 Puerto Inírida 
– Guainía: para el convenio con el municipio se 
realizaron comités de seguimiento con el 
acompañamiento del municipio para la etapa I 
correspondiente a la ejecución de estudios y 
diseños, los días 5,12, 19 y 25 de noviembre de 
2024. 

3. No. 107 del 28 de junio de 2023 San José del 
Guaviare – Guaviare: para el convenio con el 
municipio se realizaron comités de seguimiento 
para la etapa I correspondiente a la ejecución de 
estudios y diseños, los días 6,13,20 y 27 de 
noviembre de 2024. 

4. No. 0104 del 28 de junio de 2023 El Molino – 
La Guajira: para el convenio con el municipio de 
el Molino no se realizaron comités de 
seguimiento, toda vez que el proyecto culmino el 
pasado 31 de octubre de 2024 

5. No 0106 del 28 de junio de 2023 Samaniego – 
Nariño: No se han realizado comités de 



 
 

 

Obligación Estado 
seguimiento a esta CI, dado que está pendiente 
la contratación e inicio de los contratos de obra e 
interventoría. 

6. No 0108 del 28 de junio de 2023 San Andrés 
de Tumaco - Nariño: No se han realizado 
comités de seguimiento a esta CI, dado que está 
pendiente la contratación e inicio de los contratos 
de obra e interventoría. 

7. No. 109 del 28 de junio de 2023 Valle del 
Guamuez – Putumayo: En los comités de 
seguimiento realizados los días 1, 8, 15 y 22 de 
noviembre de 2024 para el proyecto, se contó con 
la asistencia del MVCT., el Mpio. y Findeter con 
el contratista y la interventoría, se revisan las 
obligaciones del Municipio, consignadas en el 
Convenio 109-2023, a saber: Avalúo y Titulación 
para Escrituración de lote contiguo, escritura en 
la Notaria de Valle de Guamuez, para 
posteriormente ser enviada la Oficina de registro 
e Instrumentos públicos de Puerto Asís. Limpieza 
de Escorrentía, pendiente. Retiro de elementos 
en concreto, realizado. Anden sobre Carrera 13, 
realizado. Relleno en zona aledaña al parque, del 
lado de la escorrentía, realizado. Arboles a ser 
donados por la corporación para ser instalada en 
la escorrentía, pendientes.  

8. No 0103 del 28 de junio de 2023 Mitú – Vaupés: 
No se han realizado comités de seguimiento a 
esta CI, dado que se encuentra en proceso de 
terminación anticipada.  

9. No 0088 del 28 de junio de 2023 Puerto 
Carreño – Vichada: Para el convenio con el 
municipio y conforme a la suscripción de inicio el 
21 de noviembre y se realizaron comités de 
seguimiento con el acompañamiento del 
municipio para la etapa I correspondiente a la 
ejecución de estudios y diseños, el día 25 de 
noviembre de 2024.  

10. Quibdó – Chocó. Convenio No. 105 2023: Para 
el Convenio con el municipio de Quibdó se 
realizaron reuniones de seguimiento a la etapa II: 
Construcción los días 1, 8, 22 y 31 de octubre de 
2024, en compañía del representante de la 
alcaldía, informando y solicitando apoyo con 
respecto a los problemas de orden público 
presentados durante la ejecución de actividades 
en el proyecto. 

11. Arauquita – Arauca. Convenio No. 306 de 
2024, Para el convenio con el municipio de 
Arauquita no se han realizado comités de 
seguimiento a esta CI, dado que se encuentra la 
elaboración de los estudios previos de los 
procesos de obra e interventoría. 



 

 

Obligación Estado 

Realizar la supervisión a los contratos de 
interventoría a fin de verificar las obligaciones 
establecidas en los contratos, así como el cabal 
cumplimiento de las actividades y compromisos 
contratados. En el desarrollo de esta actividad, 
en ningún caso Findeter ostentará la condición de 
interventor. 

Mejoramiento Integral de Barrios.  
 
Turbo: Se realizaron 4 comités de seguimiento, los días 7, 
14, 21 y 28 de noviembre. En estos se realizó el 
seguimiento a compromisos, así como revisión y 
aprobación de actas del comité anterior de seguimiento, 
seguimiento a la programación y avance de obra, 
seguimiento a compromisos por parte de terceros, 
identificación de posibles situaciones problemáticas y 
estrategias para su manejo. 
 
Así mismo se realizó la recepción y aprobación de los 
informes semanales No 33,34,35,36 y 37 
correspondientes al mes de noviembre. 

 
Necoclí: Se realizaron 4 comités de seguimiento, los días 
7, 14, 21 y 28 de noviembre. En estos se realizó el 
seguimiento a compromisos, así como revisión y 
aprobación de actas del comité anterior de seguimiento, 
seguimiento a la programación y entregables, seguimiento 
a compromisos por parte de terceros, identificación de 
posibles situaciones problemáticas y estrategias para su 
manejo. 
 
Así mismo se realizó la recepción y aprobación de los 
informes semanales No 33,34,35,36 y 37 
correspondientes al mes de noviembre. 

 
Montería: Se realizaron 3 comités de seguimiento 
semanal técnicos y sociales los días 5, 12, y 19 de 
noviembre, en estos, se revisó el acta de los comités 
anteriores, y se realizó el seguimiento del avance al cierre 
de los productos de diagnóstico, y al avance en la 
formulación del anteproyecto y la implementación de la 
RSS y el plan de trabajo del comité de sostenibilidad, así 
como seguimiento a las demás acciones de sostenibilidad 
social. 

 
Adicionalmente, en el marco de la supervisión se 
realizaron las siguientes actividades: 

• 07/11/2024 Se realizó socialización de 
anteproyecto con el MVCT. 

• Revisión de productos recibidos, así como actas 
e informes semanales, realizando su 
observación o validación según correspondiese. 

 
Espacio Público.  
 
Quibdó 

- Revisión del cumplimiento de los compromisos 
establecidos en el cronograma de actividades 

- Revisión de informes semanales presentados por 
la interventoría. 

- Realización de comités semanales para el 
seguimiento de la ejecución de actividades en la 



 
 

 

Obligación Estado 
etapa de obra los días 5, 12, 19 y 26 de 
noviembre de 2024.  

- Seguimiento de compromisos de los comités 
semanales. 

- Apoyo en gestión con la entidad territorial en 
cuanto a los problemas de orden público 
presentados en el proyecto que impidieron el 
inicio de la etapa II. 
 

Molino  
- Durante este periodo se realizó la gestión y 

organización de la feria social del 21 de 
noviembre de 2024 con alcaldía y la comunidad 
Molinera 

 
Valle del Guamuez: 

- Revisión del cumplimiento de los compromisos 
establecidos en el cronograma de actividades. 

- Revisión de informes semanales presentados 
por la interventoría, correspondientes a la Etapa 
II del proyecto 

- Realización de comités semanales para el 
seguimiento de las actividades de ejecución de 
la Etapa II. En estos se realizó el seguimiento a 
compromisos del contratista frente a los avances 
de obra. 

- Seguimiento al CI 109 en el marco de los 
comités de seguimiento realizados en el mes de 
octubre, antes citados, a los cuales asistieron la 
secretaria de Planeación Municipal, Dra., 
Marilyn López y/o el Arq. Iván Perez, en los 
cuales se realizó seguimiento a los 
compromisos del municipio con el proyecto. 
 

San José de Guaviare:  
- Revisión del cumplimiento de los compromisos 

establecidos en el cronograma de actividades. 
- Remisión de informes semanales presentados 

por la interventoría, correspondientes a la Etapa 
I del proyecto, entregados los días 5, 12, 18 y 25 
de noviembre de 2024. 

- Realización de comités semanales para el 
seguimiento de las actividades de ejecución de la 
Etapa I, los días 5, 12, 19, 25 de noviembre de 
2024. En estos se realizó el seguimiento a 
compromisos del contratista frente a los avances 
de la Etapa I, encontrando que el contratista 
presenta atraso en su contrato, por la no entrega 
de los documentos establecidos en el 
cronograma 

- Seguimiento al CI 109; en el marco de los 
seguimientos semanales no se han requerido 
actividades a cargo del municipio, dado que 
estamos en la elaboración del anteproyecto. 



 

 

Obligación Estado 
 

Puerto Inírida 
- Revisión del cumplimiento de los compromisos 

establecidos en el cronograma de actividades 
- Revisión de informe semanal No 6,7,8y 9 

presentado por la interventoría.  
- Se realizaron comités de seguimiento los días   

6,13,20 y 27 de noviembre 2024 En estos se 
realizó el seguimiento a compromisos del 
contratista frente a el anteproyecto y culminación 
de especialidades.   

Puerto Carreño 
- Revisión del cumplimiento de los compromisos 

establecidos en el cronograma de actividades 
- Revisión de informe semanal No 1 presentado 

por la interventoría.  
- Se realizo comité de seguimiento el día   27 de 

noviembre de 2024 En este se estableció como 
fecha para realización del taller participativo el día 
11 de diciembre.  

Realizar el control y seguimiento de los proyectos a 
través de la herramienta tecnológica que para el 
efecto determine Findeter. 

FINDETER en el marco de su obligación realiza el 
control y seguimiento del proyecto en sus componentes 
a través de una herramienta digital denominada Core 
Técnico.  

 
Los supervisores del proyecto por parte de FINDETER 
reportan semanalmente los acontecimientos 
relevantes, asimismo, los avances en la ejecución de 
las actividades de estudios, diseño y obra, por cada uno 
de los municipios y proyectos. 

Gestionar las modificaciones, recomendar la 
aplicación de las cláusulas de apremio al Comité 
Fiduciario, entre otros, que se deriven de la 
ejecución de los contratos que suscriba el 
Patrimonio Autónomo, así como las demás 
funciones que se establezcan en el respectivo 
Manual Operativo. 

Durante el periodo del informe para los proyectos MIB 
no se han realizado modificaciones a los contratos 
derivados, no obstante, se inició el trámite para Otrosí 
al proyecto MIB de Necoclí, Turbo y Montería en 
articulación a los nuevos lineamientos de gestión social 
y reputacional. 
 
Espacio Público: 
 
Molino. Durante el presente periodo del informe no se 
realizaron modificaciones a los contratos derivados, 
toda vez que el proyecto culminó el pasado 31 de 
octubre de 2024. 
 
Quibdó. El 8 de noviembre de 2024 se tramito el otrosí 
No. 1 para la modificación a la cláusula séptima - forma 
de pago y ajuste de áreas e inclusión de ítems no 
previstos dentro del proyecto y el 15 de noviembre de 
2024 prórroga por un plazo de 45 días calendario a los 
contratos de obra e interventoría. 
 
Valle del Guamuez. Durante el presente periodo del 
informe no se realizaron modificaciones a los contratos 
derivados. 



 
 

 

Obligación Estado 
 
San José del Guaviare: En cuanto al proyecto, se 
realizaron llamados de atención al contratista de obra 
por parte de la interventoría y de la supervisión en los 
comités de seguimiento semanales 

Cumplir las funciones establecidas en el Manual 
Operativo del Patrimonio Autónomo 

A la fecha, Findeter está cumpliendo con los numerales 
y obligaciones consignadas en el Manual Operativo del 
programa. Se realizaron Comités Técnicos y Fiduciarios, 
instrumento definido para aprobar la Contratación 
Derivada, y se han surtido los plazos y procesos 
establecidos para realizar convocatorias públicas y 
privadas cuando se han declarado desiertas. Así mismo, 
para los proyectos que se encuentran adjudicados, se ha 
realizado la designación de supervisores y se ha ejercido 
la labor de supervisión a la interventoría conforme con lo 
dispuesto en el Manual Operativo. 

Designar un Gestor del Contrato Interadministrativo 
e informar al Ministerio, con la debida antelación, 
cualquier cambio de éste. 

1. Nally Yohana Amézquita Pardo junio de 2023 
2. Mavic Xiomara Hernández Murcia octubre de 

2023 
3. Jorge Eliecer Viáfara Morales febrero de 2024 – 

A la fecha 

Dar un manejo seguro a todos los documentos 
relacionados con aspectos jurídicos, financieros, 
técnicos y administrativos que se generen con 
ocasión de (desarrollo de los contratos, con 
sujeción a las normas de retención documental y 
archivo vigentes. 

Findeter se encuentra cumpliendo toda la normatividad en 
materia archivística para el manejo de la información 
generada en el marco del contrato interadministrativo 1223 
de 2023. 

Realizar visitas técnicas de seguimiento a la 
ejecución de estudios, diseños y obras en 
compañía de los interventores, con el fin de 
verificar el avance y cumplimiento de las 
obligaciones. En caso de que como resultado de 
las visitas se evidencien observaciones, se emitirá 
un informe a las interventorías, quienes deberán 
solicitar la subsanación de estas a los contratistas 
de estudios, diseños u obra en un plazo a convenir. 
Las visitas de seguimiento serán realizadas por los 
supervisores al contrato de interventoría o con el 
apoyo de profesionales idóneos de las regionales, 
zonales y oficinas con las cuales puede dar 
cobertura en todo el país. 

Mejoramiento Integral de Barrios 

Necoclí 
• En el mes de noviembre se realizó visita técnica 

el día 12 de noviembre en el territorio por parte 
de Findeter con el objetivo de la revisión de 
avance del 25% de las obras. 

Turbo 
• En el mes de noviembre se realizó visita técnica 

el día 13 de noviembre en el territorio por parte 
de Findeter con el objetivo de la revisión de 
avance del 25% de las obras. 

 
Montería 

• Durante noviembre no se realizaron visitas a 
territorio por parte de Findeter, no obstante, se 
realizó seguimiento a las actividades realizadas 
en territorio por parte de la Alcaldía, contratista de 
obra e interventoría. 

 
Espacio Público 

 
Molino 



 

 

Obligación Estado 
• En el mes de noviembre de 2024 se realizaron 

visitas técnicas el 21 para evento de entrega y 
realización de la feria social con la comunidad 
 

Quibdó 
• En el mes de noviembre de 2024 se realizaron 

visitas técnicas el 7 socialización del 50% de 
avance de las obras, selección del nombre y 
revisión de la ejecución del proyecto.   

 

Disponer y mantener la infraestructura física, 
logística, operativa, técnica y de recursos 
humanos requerido para la supervisión al contrato 
de interventoría de los proyectos, para los 
componentes técnicos, Legales y financieros. 

Findeter ha dispuesto toda la infraestructura y logística 
necesaria para la adecuada ejecución del contrato 
interadministrativo 1223 de 2023, conforme lo acordado 
con el MVCT, prestando sus instalaciones y plataformas 
tecnológicas para el desarrollo de reuniones, archivo y 
manejo de información, a la vez que ha dispuesto el 
equipo técnico necesario para la asistencia técnica. 

Presentar al MINISTERIO un informe de gestión 
mensual del contrato interadministrativo donde se 
incluya el avance de los proyectos de acuerdo con 
los informes de las interventorías, y el cual será 
entregado dentro los quince (15) días hábiles 
siguientes al mes que se reporta. La estructura de 
dicho informe será concertada previo al inicio del 
contrato interadministrativo. En caso de no 
acordarse dicha estructura, Findeter reportará 
acorde con la metodología establecida por la 
Entidad. 

El presente documento corresponde al informe mensual 
de gestión del contrato interadministrativo 1223 de 2023. 
Según eso, se presenta informe de gestión No. 17 
noviembre de 2024. 

Asistir a las reuniones, talleres, comités y demás 
eventos realizados en los proyectos que se 
ejecutarán para este contrato, en los que se 
requiera su participación, y colaborará con el 
suministro de información y en la contestación de 
los requerimientos por parte de interesados. 

Findeter ha asistido a las reuniones, talleres, comités 
y demás eventos que se han realizado en el marco de 
los proyectos como ha sido señalado previamente para 
cada proyecto. 

Suministrar la información y/o respuestas a los 
requerimientos de terceros interesados o entes de 
control. 

Durante el periodo reportado, se han atendido las 
solicitudes de terceros en el marco de las convocatorias 
públicas y privadas adelantadas a la fecha, como se ha 
expuesto anteriormente, así como respuestas a 
derechos de petición interpuestos por terceros. 

Dar concepto respecto a los informes o 
respuestas que presente el contratista de 
interventoría, como consecuencia de las 
actividades de supervisión 

Mejoramiento Integral de Barrios: 
 
Turbo: Se revisó el informe mensual No. 9 de 
interventoría realizando observaciones para su 
subsanación, así como revisión de los informes 
semanales No. 33, 34, 35 ,36 y 37. Así, se revisaron las 
actas de los comités semanales de los días 7, 14, 21 y 
28 de noviembre, y la verificación de subsanaciones 
procediendo a su firma una vez se realizaron los ajustes 
requeridos. 
 
Necoclí: Se revisó el informe mensual No. 9 de 
interventoría realizando observaciones para su 
subsanación, así como revisión de los informes 
semanales No. 33, 34, 35,36 y 37 Así, se revisaron las 
actas de los comités semanales de los días 7, 14, 21 y 
28 de noviembre, y la verificación de subsanaciones 



 
 

 

Obligación Estado 
procediendo a su firma una vez se hicieron los ajustes 
requeridos. 
 
Montería: Se revisó el informe mensual No. 3 y se 
revisaron y observaron los informes semanales No. 10, 
11, 12 y 13 verificando su subsanación. Así mismo, se 
revisaron y ajustaron las actas de los comités de 
seguimiento semanal y social No. 9, 10, y 11. 
 
Espacio Público: 
 
El Molino: Durante este periodo no se realizó la 
revisión de informes, toda vez que el proyecto culmino 
el 31 de octubre de 2024 
 
Quibdó: Se realizó la revisión del informe mensual 7 y 
de los informes semanales de interventoría No. 30, 31, 
32 y 33. 
 
Valle del Guamuez: Se reciben los informes 
semanales No. 30 a 33, siendo este el último dada la 
terminación del plazo contractual del contrato de obra, 
se revisan y se observan. 



 

 

D. GESTIÓN SOCIAL Y REPUTACIONAL 
Obligación Estado 

Implementar un plan de gestión social, por medio del 
cual se tengan la(s) metodología(s) y estrategia(s) 
encaminada(s) a la realización de acciones con un 
enfoque de acción ciudadana 

 
Para esto se llevará a cabo el conocimiento contextual 
del territorio y de las comunidades donde se hace 
presencia, de tal manera se tenga un adecuado 
relacionamiento con la población local, siendo la hoja 
de ruta que permite una intervención pertinente 

Mejoramiento Integral de Barrios 
 

• Turbo: PGSR formulado y aprobado el 30 de 
mayo de 2024. 

• Necoclí: PGSR formulado y aprobado el 17 de 
junio de 2024 mediante oficio DON-003-
FTER-131-2024. 

• Montería: PGSR formulado y aprobado 
mediante oficio No. CMNT-017-2024 del 2 de 
septiembre de 2024.  
 

Espacio Público 
 

• El Molino: Subsanado y aprobado el 6 de Julio 
2024 

• Quibdó: Subsanado y aprobado el 7 de julio 
de 2024 

• Valle del Guamuez: subsanado y aprobado el 
23 de Julio 2024 

• San José de Guaviare. En proceso de 
elaboración.   

• Puerto Inírida: Aprobado el 5 de noviembre de 
2024 

 
Promover, con base en lo anterior, procesos de 
participación ciudadana y de fortalecimiento de   
capacidades en comunidades, con el fin de aportar al 
diálogo social y la construcción de tejido social 
respectivamente; de tal manera que se genere el 
sentido de pertenencia, la apropiación, 
empoderamiento y sostenibilidad de la comunidad 
frente a los proyectos de infraestructura priorizados por 
el Ministerio. 

Mejoramiento Integral de Barrios 
 
Necoclí:  
 

• El 12 de noviembre se celebró el cuarto 
Comité de Sostenibilidad en el quiosco de 
Villa Alejandría, con la participación de 
cinco miembros del comité, representantes 
de FINDETER, la interventoría y el equipo 
del contratista en áreas social, civil y SST.  

 
Turbo:  

 
• El 13 de noviembre de 2024 se celebró el 

cuarto Comité de Sostenibilidad, donde se 
presentó un informe sobre los avances del 
proyecto, incluyendo aspectos civiles, 
ambientales, de SST y sociales, con un 
recorrido por la obra.  
 

• El 22 de noviembre de 2024 se realizó una 
reunión extraordinaria del Comité para 
definir el plan de trabajo de 2025, 

 
• El 19 de noviembre, en el marco del Comité 

de Sostenibilidad y la Feria Social, se 
realizó una actividad con la Fundación HIAS 
para implementar acciones en el territorio 
dirigidas a atender a mujeres, promover la 
inclusión económica, la salud mental, la 
crianza sin violencia, así como a personas 
con discapacidad y migrantes. 



 
 

 

Obligación Estado 
Montería 

• 02/11/2024 Tercera sesión plan inicial de la 
RSS: se formuló el plan de emprendimiento 
y se identificaron fuentes de financiación. 40 
asistentes. 

• 09/11/2024 Cuarta sesión plan inicial de la 
RSS: se presentaron y retroalimentaron los 
planes de emprendimiento formulados, y se 
organizó la comunidad según las IES 
seleccionadas. 

• 22/11/2024 Implementación de la segunda 
acción de sostenibilidad identificada en el 
plan de trabajo del comité de sostenibilidad 
orientada a sensibilización y capacitación 
en materia de salud mental. 68 asistentes. 

• 22/11/2024 Tercera sesión del comité de 
sostenibilidad. 7 asistentes. Identificaron 
siguiente acción de sostenibilidad a 
implementar en diciembre y posible fecha, 
se divulgó el estado del proyecto y perfiles 
para presentación de hojas de vida por 
parte de la comunidad. 

 
Espacio Público 
 
Para el proyecto de Quibdó No se reportaron 
actividades para este período ya que actualmente se 
encuentra en planeación la feria social.  
 
Para el proyecto del Molino, Se realizó la Feria Social 
el 21 de noviembre de 2024.  
 
Valle del Guamuez No se reportan actividades para 
este componente durante este período. 
 
San José del Guaviare No se reportan actividades 
para este período. 

Realizar actividades complementarias encaminadas a 
desplegar acciones afirmativas en derechos humanos, 
lo cual está contemplado en la implementación de la 
gestión social. En este sentido, se promoverán 
actividades tendientes al respeto y garantía de la 
inclusión social, el enfoque diferencial, la equidad de 
género y la sostenibilidad económica de acuerdo con 
las realidades de cada comunidad y su territorio; 
impulsando el desarrollo económico a través de la 
generación de empleo de mano de obra local 
interesada y las iniciativas sociales construidas en el 
marco del acompañamiento social comunitario. 

Durante este periodo, se reiteró el enfoque diferencial 
en los talleres de la Ruta de la Sostenibilidad, 
destacando la importancia de la equidad de género, la 
inclusión social y la sostenibilidad económica, 
alineadas con los objetivos del CONPES 4080. 

Así mismo, para el proyecto MIB de Montería, en la 
tercera sesión del comité de sostenibilidad, se hizo 
énfasis a sus integrantes en la importancia de 
presentar mujeres en la convocatoria de mano de obra 
y el interés de generar oportunidades de empleo para 
la población femenina. 

Propender por ejecutar acciones que permitan sentar 
bases para una comunicación para el desarrollo 
encaminadas a realizar la comunicación y divulgación, 
con el cual se integrarán distintos canales de diálogo 

Los profesionales sociales de los contratistas de obra 
continuaron el acercamiento y comunicación con los 
líderes de los proyectos EP El Molino, Quibdó, Valle 
del Guamuez y San José de Guaviare y MIB de Turbo, 



 

 

Obligación Estado 
social e información asertiva de acuerdo con las 
particularidades culturales y geográficas del territorio. 

Necoclí y Montería, para formular e implementar la 
estrategia de comunicaciones.  
 
En todos los proyectos se ha implementado una 
estrategia de comunicaciones acorde con el contexto 
en el que se desarrolla el proyecto utilizando volantes, 
e-cards, llamadas telefónicas, oficios, perifoneos y voz 
a voz. Así mismo, se cuenta con comités de 
sostenibilidad conformados, los cuales sesionan 
regularmente, identificando dudas y recomendaciones 
de la comunidad, así como un plan de trabajo para la 
implementación de acciones de sostenibilidad, las 
cuales han sido señaladas previamente en cada 
proyecto para este periodo. 

Llevar a cabo las actividades de monitoreo y 
seguimiento tendientes a garantizar el adecuado 
cumplimiento de la implementación de la gestión social. 

Para el periodo reportado se ha realizado seguimiento 
y control a las actividades desarrolladas en los 
proyectos de MIB de Turbo, Necoclí y Montería, así 
como en los proyectos de Espacio Público de El 
Molino, Quibdó y Valle del Guamuez y San José de 
Guaviare, a partir de los comités de seguimiento 
semanal los cuales incluyen el componente social, 
buscando su articulación permanente con el 
componente técnico de los proyectos. 
 
 
Turbo: comités de seguimiento semanal técnico y 
social los días 7, 14, 21 y 28 de noviembre de 2024. 
 
Necoclí: comités de seguimiento semanal técnico y 
social los días 7, 14, 21 y 28 de noviembre de 2024. 
 
Montería: comités de seguimiento semanal técnico y 
social los días 5, 12 y 19 de noviembre de 2024, tercera 
sesión del comité de sostenibilidad el 22 de noviembre 
de 2024. 
El Molino: 21 de noviembre de 2024 
Quibdó: 5, 7, 12, 19 y 26 de noviembre de 2024 
Valle del Guamuez: 1, 8, 15 y 22 de noviembre de 
2024. 
San José de Guaviare: 5, 12, 19 y 25 de noviembre 
de 2024. 
Puerto Inírida: comités de seguimiento semanal 
técnico y social los días 6, 13, 20 y 27 de noviembre de 
2024. 
Puerto Carreño: comité de seguimiento semanal 
técnico y social el día 27 de noviembre de 2024. 
 



 
 

 

E. GESTIÓN POSCONTRACTUAL 
Obligación Estado 

Findeter apoyará las gestiones pertinentes 
para la entrega y recibo de las obras por parte 
de los municipios, liquidará los contratos y 
convenios derivados suscritos en desarrollo 
del objeto del presente contrato, y presentará 
un informe final al cual anexará la 
información y documentos recopilados en 
desarrollo de su ejecución. 

Molino: Se realizo evento de entrega del proyecto al municipio 
el 21 de noviembre de 2024. 

 
F. ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 

Obligación Estado 
Suscribir el Contrato de Fiducia Mercantil, de 
acuerdo con las consideraciones, requerimientos 
específicos y demás información entregada por EL 
MINISTERIO, dentro de Nos quince (15) días 
hábiles siguientes al inicio de la ejecución del 
contrato. 

Se suscribió CONTRATO DE FIDUCIA 
MERCANTIL IRREVOCABLE DE 
ADMINISTRACIÓN Y PAGOS No. 3-1- 114561. 

Elaborar el Manual Operativo, de acuerdo con las 
consideraciones y requerimientos específicos del 
MINISTERIO, dentro de los quince (15) días hábiles 
siguientes al inicio de la ejecución del contrato. 

Se elaboró el Manual Operativo de la Subcuenta 
MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS Y 
ESPACIO PÚBLICO el cual fue remitido al MVCT el 
17 de julio 2023. 

El 07 de septiembre en Comité Fiduciario No.01 se 
aprobó el Manual Operativo de la Subcuenta 
MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS Y 
ESPACIO PÚBLICO 

Administrar los recursos transferidos por el 
MINISTERIO para la asistencia técnica y ejecución 
de los proyectos priorizados, a través de cuentas 
bancarias o fondos de inversión colectiva con riesgo 
conservador 

Mediante correo electrónico del 31 de agosto de 2023, 
se recibió la confirmación de la entrada a la cuenta de 
la Fiduciaria un giro por $15.235.000.000. 

Realizar el control de los desembolsos de los 
recursos del Contrato Interadministrativo, de los 
pagos de la asistencia técnica y de los pagos 
correspondientes a la contratación derivada, previa 
aprobación del interventor del contrato derivado 

Mediante correo electrónico del 31 de agosto de 2023, 
se recibió la confirmación de la entrada a la cuenta de 
la Fiduciaria un giro por $15.235.000.000. En el 
periodo reportado no se han realizado pagos por parte 
PA. 

Instruir al Patrimonio Autónomo para reintegrar los 
rendimientos financieros generados en el marco del 
contrato, mensualmente dentro de los primeros días 
del mes siguiente a su causación, a la cuenta que 
señale el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 
previa instrucción por parte de este del procedimiento 
a seguir, indicando los datos de las cuentas 
respectivas del 
Tesoro Nacional. 

A la fecha del informe financiero (29/11/24) se han 
generado rendimientos financieros por un valor de 
$1.587.027.290,73, discriminado mensualmente así: 
 

Agosto 2023: $ 8.524.444,15 
Septiembre 2023: $ 128.440.521,56 
Octubre 2023: $ 133.858.919,06 
Noviembre 2023: $ 130.650.632,30 
Diciembre 2023: $ 134.995.884,81 
Enero 2024: $ 130.761.782,06 
Febrero 2024: $ 116.430.473,55 
Marzo 2024: $ 121.806.751,50 
Abril: $ 114.040.478,86 
Mayo: $ 111.406.587,33 
Junio: $ 106.768.372,75 
Julio: $ 101.735.092,55 



 

 

Obligación Estado 
Agosto: $93.984.587,76 
Septiembre: $80.956.658,64 
Octubre: $72.666.103,85 

 
Según lo anterior se ha realizado giro de los 
rendimientos por un valor de $1.514.361.186,88 al 
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 
Cuenta de ahorros 4000008198.  
 
Pendiente por giro un valor correspondiente a:  
$ 72.666.103,85 

Revisar el Informe de Gestión presentado por el 
Patrimonio Autónomo, con el fin de conciliar las 
cuentas y reportar por medio de un informe de 
ejecución financiera los pagos efectivos por fuente 
de recursos derivados de la ejecución del contrato 
interadministrativo. Este informe será enviado al 
Ministerio la última semana del mes siguiente al que 
se reporta 

Mediante radicado No. 2202463012918 del 29 de 
noviembre 2024, se remite el informe de ejecución 
financiera correspondiente al mes de octubre 2024. 



 
 

 

G. PRIORIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE INTERVENCIONES 

1. Proyectos de Mejoramiento Integral de Barrios 
Obligación Estado 

Una vez se finalice la etapa de diseños, se 
priorizarán las obras a ejecutar de acuerdo con los 
recursos disponibles, de manera conjunta entre el 
MINISTERIO, el municipio, FINDETER y los 
contratistas. 

Necoclí 
• 26/07/2024: Comité de priorización de obras de 

Necoclí. Se priorizó la ejecución del Parque 
Perlas del Caribe, Tramo 1 (Sin bulevar de las 
Molas), y tramo 2, elementos que fueron 
ajustados en su diseño para acotarse al 
presupuesto disponible. La priorización de 
obras fue efectuada por MVCT, Alcaldía y 
Findeter. 

 
Turbo 
• 05/08/2024: Comité de priorización de obras de 

Turbo. Se priorizó la ejecución del parque 
Hoover Quintero (sin cubierta, ni cerramientos), 
la ejecución del parque Monterrey con algunos 
ajustes en alcance y los tramos viales 1 y 2 que 
conectan el Hoover Quintero con el Monterrey. 
La priorización de obras fue efectuada por 
MVCT, Alcaldía y Findeter. 
 

Montería 
• El proyecto MIB de Montería, inició el 22 de 

agosto de 2024, a la fecha de corte del presente 
informe, aún se encuentra en ejecución de la 
Etapa I – Fase 1 de diagnóstico y Fase 2 de 
desarrollo de operaciones. 

 

Previo a la iniciación de la elaboración de los 
estudios y diseños se debe realizar un taller con la 
participación de la comunidad, la administración 
municipal, FINDETER, las firmas constructora e 
interventora y el MINISTERIO, con el fin de socializar 
el proyecto y el alcance de las intervenciones a 
realizar, y conocer las expectativas de la comunidad 
y necesidades que puedan ser incorporadas en los 
diseños de las intervenciones 
(talleres diseño participativo con las comunidades). 

El 16 de abril de 2024 y el 17 de abril de 2024, se 
llevó a cabo el taller de diseño participativo para los 
proyectos MIB de Turbo y Necoclí respectivamente, 
al cual asistieron el MVCT, Findeter, representantes 
de las alcaldías, contratistas de obra e interventoría. 
 
La realización del taller de diseño participativo para 
el proyecto MIB de Montería se llevó a cabo el 14 de 
septiembre de 2024 contando con la asistencia del 
MVCT, Alcaldía, Findeter, contratista de obra e 
interventoría. Asistieron 156 personas quienes 
identificaron problemáticas y oportunidades para el 
desarrollo del proyecto, estableciendo aspectos a 
tener en cuenta en el diseño de las intervenciones, 
así como orientaciones para las acciones de 
sostenibilidad a implementar. 

Una vez elaborados los estudios y diseños, y previo 
al inicio de la ejecución de las obras, las firmas 
constructora e interventora deben realizar un 
segundo taller con la comunidad, el municipio, el 
MINISTERIO y FINDETER, con el fin de socializar los 
diseños correspondientes e iniciar la fase de 
ejecución de obras. 

El 8 de agosto de 2024 se llevó a cabo la 
socialización de los diseños y obras priorizadas e 
información del inicio de obra para la comunidad 
beneficiaria del proyecto MIB de Necoclí. Para el 
proyecto MIB de Turbo esta reunión se llevó a cabo 
el 9 de agosto de 2024. 
 
Para el proyecto MIB de Montería aún no se ha 
cumplido este hito, no obstante, se encuentra 



 

 

Obligación Estado 
establecido dentro de las obligaciones establecidas 
en los estudios previos de los contratos derivados. 

Cuando las obras se encuentren en un avance de 
ejecución del 50% se realizará un tercer taller con la 
participación de los mismos actores señalados, con 
el fin de dar a conocer los avances del proyecto. 

Toda vez que aún no se ha cumplido este hito, no se 
ha llevado a cabo esta obligación. No obstante, en 
los estudios previos de los contratos derivados, se 
encuentran obligaciones en esta materia, así como 
en los contratos de obra suscritos para los proyectos 

Finalmente, para la entrega de las obras se debe 
realizar un cuarto taller con la participación de los 
actores mencionados. 

Toda vez que aún no se ha cumplido este hito, no se 
ha llevado a cabo esta obligación. No obstante, 
dentro de las obligaciones establecidas en los 
estudios previos de los contratos derivados, se 
encuentran obligaciones en esta materia, así como 
en los contratos de obra suscritos para los proyectos  

Desde el inicio del proyecto, el contratista de obra 
debe conformar un Comité de Sostenibilidad 
integrado por miembros de la comunidad beneficiaria 
del proyecto y liderado por el especialista social del 
contratista, con el que se trabajarán microproyectos 
que beneficien directamente a la comunidad y a su 
entorno, los cuales generan beneficios ambientales y 
de mejora de la calidad de vida. Dichos trabajos con 
la comunidad tienen el propósito de generar un 
sentido de pertenencia del proyecto de Espacio 
Público y su entorno, de manera que se garantice su 
cuidado con posterioridad a la entrega al municipio. 

La formación del comité de sostenibilidad para los 
proyectos MIB de Turbo, Necoclí y Montería se llevó 
a cabo en el marco del taller de diseño participativo, 
el cual tuvo lugar el 16 de abril de 2024 para Turbo, 
el 17 de abril de 2024 para Necoclí, y el 14 de 
septiembre de 2024 para Montería. 
 
Para el caso de Montería este comité llevó a cabo la 
tercera sesión el 22 de noviembre de 2024. 

 
2. Proyectos de Espacio Público 

Obligación Estado 
Es importante precisar, que las actividades y áreas 
a desarrollar serán el resultado de un taller que se 
realizará previo al inicio de la ejecución de la primera 
etapa del contrato (estudios y diseños), con la 
participación de la comunidad, del municipio, del 
MINISTERIO, FINDETER y las respectivas firmas 
contratadas. Con base en los requerimientos de la 
comunidad, se deben elaborar por la firma 
constructora 3 esquemas básicos que se deben 
revisar por FINDETER, el MINISTERIO y el 
municipio, con el fin de seleccionar un esquema 
único para efectos de elaborar los estudios y 
diseños. El proyecto arquitectónico debe tomar en 
cuenta las solicitudes de la comunidad, pero se 
debe ajustar al presupuesto contractual, teniendo en 
cuenta además el área disponible y las condiciones 
físicas del lote. 

Molino. Se realizó reunión de selección de esquemas 
entre MVCT, municipio y Findeter el 1 de abril de 2024, 
dando aprobación al esquema No. 3 
 
Quibdó. Se realizó reunión de selección de esquemas 
entre MVCT, municipio y Findeter el 08 de mayo de 
2024, dando aprobación al esquema No. 3 
 
Valle del Guamuez. Se realizó reunión de selección de 
esquemas entre MVCT, municipio y Findeter el 3 de 
mayo de 2024, dando aprobación al esquema No. 2 
relacionado con el pájaro de la región, según lo 
informado por la comunidad en el taller de diseño 
participativo. 

Elaborados los estudios y diseños, y previo al inicio 
de la ejecución de las obras, las firmas constructora 
e interventora deben realizar un segundo taller con 
la comunidad, el municipio, el MINISTERIO y 
FINDETER, con el fin de socializar los diseños 
correspondientes e iniciar la fase II de ejecución de 
obras. 

Quibdó: Se realizó el 26 de julio de 2024 el Taller de 
Socialización del diseño definitivo e inicio de obra, con 
la participación del MVCT, alcalde Municipal, 
Contratista, Interventoría y Findeter, en el cual se 
realiza la presentación del diseño definitivo dejando 
claridad que el mismo incorporó las solicitudes de la 



 
 

 

Obligación Estado 
comunidad acorde con el balance de áreas y los 
recursos disponibles para el contrato 010-2024. 
 
Molino: Se realizó el 17 de junio de 2024 el Taller de 
Socialización del diseño definitivo e inicio de obra, con 
la participación del MVCT, alcalde Municipal, 
Contratista, Interventoría y Findeter, en el cual se 
realiza la presentación del diseño definitivo dejando 
claridad que el mismo incorporó las solicitudes de la 
comunidad acorde con el balance de áreas y los 
recursos disponibles para el contrato 002-2024. 
 
Valle del Guamuez: Se realizó el 23 de julio de 2024 el 
Taller de Socialización del diseño definitivo e inicio de 
obra, con la participación del MVCT, alcalde Municipal, 
Contratista, Interventoría y Findeter, en el cual se 
realiza la presentación del diseño definitivo dejando 
claridad que el mismo incorporó las solicitudes de la 
comunidad acorde con el balance de áreas y los 
recursos disponibles para el contrato 008-2024. 

Cuando las obras se encuentren en un avance de 
ejecución del 50% se realizará un tercer taller con la 
participación de los mismos actores antes 
señalados, con el fin de dar a conocer los avances 
del proyecto. 

Molino: Se realizo el 20 de septiembre el taller de 
avance de las obras con la participación del MVCT, 
alcaldía municipal, contratista, interventoría y 
Findeter. 

Valle del Guamuez: Se realizó el 27 de septiembre 
el Taller de Avance del 50% de las obras con la 
participación del MVCT, alcaldía Municipal, 
Contratista, Interventoría y Findeter (solo asistió el 
Gestor), en el cual se realiza la presentación de los 
avances en cada componente realizados hasta la 
fecha. 

Quibdó: Se realizo el 7 de noviembre el taller de 
avance de las obras con la participación del MVCT, 
alcaldía municipal, contratista, interventoría y 
Findeter. 

Finalmente, para la entrega de las obras se debe 
realizar un cuarto taller con la participación de 
los actores mencionados. desde el inicio del 
proyecto, el contratista de obra debe conformar un 
Comité de Sostenibilidad integrado por miembros de 
la comunidad beneficiaria del proyecto y liderado por 
el especialista social del contratista, con el que se 
trabajarán microproyectos que beneficien 
directamente a la comunidad y a su entorno, los 
cuales generan beneficios ambientales y de mejora 
de la calidad de vida. Dichos trabajos con la 
comunidad tienen el propósito de generar un sentido 
de pertenencia del proyecto de Espacio Público y su 
entorno, de manera que se garantice su cuidado con 
posterioridad a |a entrega al Municipio 

Toda vez que esta etapa no se ha iniciado, aún no se 
ha llevado a cabo esta obligación. 

 
 



 

 

4.3 GESTIÓN DURANTE EL PERIODO 
 

4.3.1 COMPONENTE TÉCNICO 
 

A. MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS 
 
 
Proyecto de Mejoramiento Integral de Barrios Turbo – Antioquia 

 
1. CONVENIO 

Convenio No. 0082 de 2023 
Fecha de suscripción 28 de junio de 2023. 
Supervisor Findeter María Constanza Saade 
Fecha delegación supervisor de convenio 29 de junio de 2023. 
Supervisor Findeter Diego Fernando Rojas Cuervo (Actualmente) 
Fecha delegación supervisor de convenio 29 de julio de 2024. 
Estado En ejecución 

 
2. ETAPA PRECONTRACTUAL 

Perfil técnico Elaborado y aprobado 
16 de septiembre de 2023 

Estudios previos obra Elaborados y aprobados 
Comité técnico No. 9 27/12/2023 

Términos de referencia interventoría 
Elaborados y aprobados 
Comité técnico No. 1 30/10/2023 

Estudios, diseños y 
ejecución de las 

obras 

Código PAF-MIB-O-126-2023 
Fecha de publicación 28 de diciembre de 2023 

Fecha de cierre  15 de enero de 2024 
Fecha de adjudicación 31 de enero de 2024 
Adjudicatario Concrecivil S.A.S BIC 

Interventoría a los 
Estudios, diseños y 

ejecución de las 
obras 

Código PAF-MIB-I-079-2023 
Fecha de publicación 01 de noviembre de 2023 
Fecha de cierre 16 de noviembre de 2023 
Fecha de adjudicación 31 de enero de 2024 
Adjudicatario Consorcio Inter-Urabá 

 
3. ETAPA CONTRACTUAL 

Estudios, diseños y 
ejecución de las 

obras 

No. 006 de 2024 
Contratista Concrecivil S.A.S BIC 
Valor $ 6.517.023.087 
Plazo Diez meses 
Fecha acta de inicio 20 de marzo de 2024 
Fecha terminación 19 de enero de 2025 
Avance físico 48.18% 

Avance financiero 
27% 
$ 1,767,421,584.91 



 
 

 

3. ETAPA CONTRACTUAL 

Interventoría a los 
Estudios, diseños y 

ejecución de las 
obras 

No. No. 005 
Contratista Consorcio Inter-Urabá 
Valor $ 741.744.643 
Plazo Doce meses 
Fecha acta de inicio 20 de marzo de 2024 
Fecha terminación 19 de marzo de 2025 
Avance físico 48.18% 

Avance financiero 
48% 
$ 359,354,898.35 

 
Descripción del avance: Durante el mes de noviembre de 2024, para el proyecto 
MIB de Turbo las labores desempeñadas desde la supervisión se centraron en el 
seguimiento a la programación aprobada y ajustada conforme la fecha del acta de 
inicio, realizando las gestiones necesarias para garantizar su adecuado 
cumplimiento, actividades que fueron ejecutadas mediante comunicación 
permanente con la interventoría y contratista de obra, y a través de los comités 
semanales de seguimiento técnico y social realizados. En particular, para el mes de 
noviembre se tenían programadas y se ejecutaron las siguientes actividades: 
 
Las actividades ejecutadas por el contratista a la fecha de corte del 30 de noviembre 
de 2024 son: 
 
Actividades de ejecución de obra:  
Para el desarrollo de ejecución de obras se ha trabajado en los 3 frentes de trabajo 
realizando adelantos en actividades programadas para las semanas en curso lo que 
genera adelantos en los porcentajes de ejecución de obra. 
 
 
Parque Hoover Quintero: 
Se realizaron excavaciones, llenos, instalación de geotextil y conformación de 
subrasantes en los andenes perimetrales. Las fuertes lluvias nocturnas dificultaron 
el trabajo, ya que inundaron el área de trabajo, impidiendo la conformación de 
bases, subbases y las excavaciones. La capacidad de evacuación del agua fue 
insuficiente debido a la sobrecarga de los sistemas de drenaje. Esto ha generado 
retrasos en la ejecución de las actividades, lo que podría afectar los porcentajes de 
avance de la obra. Como respuesta, el contratista aumentó el personal para trabajar 
en varios frentes simultáneamente, tratando de mitigar los retrasos. 
 
Tramo vial No. 1: 
Se realizaron excavaciones mecánicas y manuales, instalación de subbase y base, 
colocación de geotextil, instalación de acero, losetas guía, podo táctiles y acero para 
la llave de confinamiento. 
 



 

 

Tramo vial No. 2: 
Se trabajó en la conformación, compactación y nivelación del área de trabajo, 
disposición del material de excavación, instalación de geotextil, subbase y base 
granular, colocación de formaleta y acero para concreto MR38, y vaciado de 
concreto para la vía y bordillos. También se realizó el retiro de aguas pluviales en 
todos los frentes. 
 
 
Proyecto de Mejoramiento Integral de Barrios Necoclí – Antioquia 
 

1. CONVENIO 
Convenio No. 0100 de 2023 
Fecha de suscripción 28 de junio de 2023. 
Supervisor Findeter María Constanza Saade 
Fecha delegación supervisor de convenio 29 de junio de 2023. 
Supervisor Findeter Diego Fernando Rojas Cuervo (Actualmente) 
Fecha delegación supervisor de convenio 29 de julio de 2024. 
Estado En ejecución 
 

2. ETAPA PRECONTRACTUAL 

Perfil técnico Elaborado y aprobado 
16 de septiembre de 2023 

Estudios previos obra Elaborados y aprobados 
Comité técnico No. 1 30/10/2023 

Términos de referencia interventoría 
Elaborados y aprobados 
Comité técnico No. 1 30/10/2023 

Estudios, diseños 
y ejecución de las 

obras 

Código PAF-MIB-O-123-2023 
Fecha de publicación 28 de diciembre de 2023 
Fecha de cierre 15 de enero de 2024 
Fecha de adjudicación 31 de enero de 2024 
Adjudicatario Concrecivil S.A.S BIC 

Interventoría a los 
Estudios, diseños 
y ejecución de las 

obras 

Código PAF-MIB-I-081-2023 
Fecha de publicación 01 de noviembre de 2023 
Fecha de cierre 15 de enero de 2024 
Fecha de adjudicación 30 de enero de 2024 
Adjudicatario Consultores Donovan S.A.S. BIC 

 
3. ETAPA CONTRACTUAL 

Estudios, diseños y 
ejecución de las 

obras 

No. No. 004 
Contratista Concrecivil S.A.S. BIC 
Valor $ 6.517.023.087 
Plazo Diez meses 
Fecha acta de inicio 15 de marzo de 2024 
Fecha terminación 14 de enero de 2025 
Avance físico 44,36% 
Avance financiero 34% 



 
 

 

3. ETAPA CONTRACTUAL 
$ 2,206,090,806.61 

Interventoría a los 
Estudios, diseños y 

ejecución de las 
obras 

No. No. 003 
Contratista Consultores Donovan S.A.S. 
Valor $ 734.729.086 
Plazo Doce meses 
Fecha acta de inicio 15 de marzo de 2024 
Fecha terminación 14 de marzo de 2025 
Avance físico 44,36% 
Avance financiero 50% 

$ 370,283,180.00 
 
Descripción del avance: Durante noviembre para el proyecto MIB de Necoclí las 
labores desempeñadas desde la supervisión se centraron en el seguimiento a la 
programación aprobada y ajustada conforme la fecha del acta de inicio, realizando 
las gestiones necesarias para garantizar su adecuado cumplimiento, actividades 
que fueron ejecutadas mediante comunicación permanente con la interventoría y 
contratista de obra, y a través de los comités semanales de seguimiento técnico y 
social realizados. En particular, para el mes de noviembre se tenían programadas y 
se ejecutaron las siguientes actividades: 
 
Las actividades ejecutadas por el contratista a la fecha de corte del 30 de noviembre 
de 2024 son: 
 
Resumen y Organización de Actividades de Obra: 
 
Tramo 1 
1. Concreto y Obras de Andenes. 
2. Concreto para Cimentación y Bordillos: 
 
Tramo 2 
1. Excavación y Preparación de Terreno: 
2. Base y Subbase: 
3. Concreto y Refuerzo: 
4. Tubería y Obras de Drenaje: 
 
Cancha Perlas del Caribe 
 
1. Demoliciones y Excavaciones: 
2. Preparación y Compactación de Base: 
3. Concreto, Refuerzo y Cimentación: 
4. Instalaciones de Postes y Tuberías: 
 
Bulevar de las Molas 



 

 

 
1. Replanteo y Excavación 
2. Nivelación y Compactación: 
3. Geotextil y Subbase 
 
Proyecto de Mejoramiento Integral de Barrios Montería – Córdoba 
 

1. CONVENIO 
Convenio No. 056 de 2024 
Fecha de suscripción 9 de febrero de 2024 
Supervisor Findeter Isabella Castro Viveros  
Fecha delegación supervisor de convenio 11 de junio de 2024 
Supervisor Findeter María Constanza Saade (Actualmente) 
Fecha delegación supervisor de convenio 9 de septiembre de 2024 
Estado En ejecución 
 

2. ETAPA PRECONTRACTUAL 

Perfil técnico Elaborado y aprobado 
13 de marzo de 2024 

Estudios previos obra Elaborados y aprobados 
Comité técnico No. 27 Entre el 24 y 30 de abril de 2024 

Términos de referencia interventoría 
Elaborados y aprobados 
Comité técnico No. 27 Entre el 24 y 30 de abril de 2024 

Estudios, diseños 
y ejecución de las 

obras 

Código 012-PAF-MIB-O-055-2024 
Fecha de publicación 03 de mayo de 2024 
Fecha de cierre 27 de mayo de 2024 
Fecha de adjudicación 9 de julio de 2024 
Adjudicatario Dumar Ingenieros S.A.S. 

Interventoría a los 
Estudios, diseños 
y ejecución de las 

obras 

Código 011-PAF-MIB-I-043-2024 
Fecha de publicación 03 de mayo de 2024 
Fecha de cierre 15 de mayo de 2024 
Fecha de adjudicación 9 de julio de 2024 
Adjudicatario Consorcio Montería E.T.  

 
4. ETAPA CONTRACTUAL 

Estudios, diseños 
y ejecución de las 

obras 

No. No.012-PAF-MIB-O-055-2024 
Contratista Dumar Ingenieros S.A. 
Valor $ 6.255.710.150 
Plazo Diez meses 
Fecha acta de inicio 22 de agosto de 2024 
Fecha terminación 22 de junio de 2025 
Avance físico 6,14% 

Avance financiero (0%) 
Interventoría a los 
Estudios, diseños 

No. No. 011-PAF-MIB-I-043-2024 
Contratista Consorcio Montería ET 



 
 

 

y ejecución de las 
obras 

Valor $ 734.338.414 
Plazo Doce meses 
Fecha acta de inicio 22 de agosto de 2024 
Fecha terminación 22 de agosto de 2025 
Avance físico 6,14% 

Avance financiero (0%) 

 
Descripción del avance: Durante el periodo de noviembre de 2024 se dio 
continuidad al cierre de la Fase 1 de diagnóstico el cual hace parte de la Etapa I. 
Así mismo, se avanzó en las actividades de la Fase 2 de desarrollo de operaciones 
de la Etapa I, particularmente lo referente a cierre de estudios preliminares, 
subsanación de documentos finales de esquemas básicos, y el avance en la 
formulación del anteproyecto paisajístico, urbanístico y arquitectónico.  
 
Componente técnico: 
 

• Lectura territorial y Caracterización social: el 29 de noviembre mediante 
oficio No. CMNT-153-2024 la interventoría aprobó la matriz de impactos y 
riesgos, y le desarrollo de indicadores 
 

• Verificación del perfil técnico: la interventoría aprobó este producto 
mediante oficio No. CMNT-149-2024 del 27 de noviembre de 2024. 
 

• Levantamiento topográfico: la interventoría emitió aprobación mediante 
oficio No. CMNT-121-2024 del 15 de noviembre de 2024. 
 

• Plan de prospección geotécnica y estudio de suelos: el contratista 
entregó versión subsanada el 30 de noviembre de 2024 mediante oficio No. 
CE-FIN055-2024-242, el cual se encuentra en revisión de interventoría a la 
fecha de corte del presente informe. 

 
• Inventario de redes de SSPP: la interventoría emitió aprobación el 15 de 

noviembre de 2024 mediante oficio No. CMNT-121-2024. 
 

• SG-SST: La interventoría emitió aprobación el 31 de octubre de 2024 
mediante oficio No. CMNT-097-2024. 
 

• Esquemas básicos: el contratista entregó documentación subsanada el 27 
de noviembre mediante oficio No. CE-FIN055-2024-234. 
 



 

 

• Anteproyecto paisajístico, urbanístico y arquitectónico: durante 
noviembre se dio continuidad a la formulación del anteproyecto y su 
desarrollo y articulación con especialidades. 

 
- Urbanístico y arquitectónico: El contratista entregó versión subsanada el 

25 de noviembre de 2024, en revisión de interventoría a la fecha de corte 
del presente informe. 

- Diseño estructural: A la fecha de corte del presente informe, el contratista 
se encuentra realizando su subsanación. 

- Diseño geométrico: A la fecha de corte del presente informe el contratista 
se encuentra subsanado estas observaciones. 

- Diseño eléctrico: El contratista entregó versión subsanada el 25 de 
noviembre, la cual se encuentra en revisión de interventoría a la fecha de 
corte del presente informe. 

- Diseño hidráulico: En revisión de interventoría a la fecha de corte del 
presente informe. Así mismo, en el marco de la verificación de este 
componente, se realizó el reconocimiento de conexiones erradas en 
compañía de la Alcaldía y la empresa Veolia. 

 
• Plan de Manejo Ambiental - PMA: durante noviembre el contratista de obra 

realizó la entrega de la estructura del PMA, así como avances frente al plan 
de manejo silvicultural. 
 

• Comité de seguimiento: se realizó el comité de seguimiento semanal los 
días 5, 12, y 19 de noviembre de 2024, el cual contó con la participación del 
MVCT, representantes de la Alcaldía, Findeter, contratista de obra e 
interventoría.  

 
• Gestiones ante terceros: durante noviembre se realizó seguimiento y 

gestión con la Alcaldía para la respuesta a solicitudes elevadas por el 
contratista tanto al ente territorial como a las empresas prestadoras de 
servicios públicos, así como seguimiento al acompañamiento de la Alcaldía 
a los talleres y capacitaciones del componente de gestión social. 

 
• Gestiones administrativas: durante noviembre Findeter adelantó concepto 

de supervisión para la modificación del contrato de obra No. 012-PAF-MIB-
O-055-2024 en lo relativo a la forma de pago y valor del componente de 
gestión social – ruta de la sostenibilidad social, así como frente al valor del 
componente de ejecución de obra. 
 



 
 

 

 
B. COMPONENTE DE ESPACIO PÚBLICO 

 
Proyecto de espacio público Vichada – Puerto Carreño 
 

1. CONVENIO 
Convenio No. 0088 de 2023 
Fecha de suscripción 28 de junio de 2023 
Supervisor Findeter Hernán Pardo Botero 
Estado En ejecución 
 

2. ETAPA PRECONTRACTUAL 

Viabilidad técnica y jurídica Elaborado y aprobado 
16 de septiembre de 2023 

Estudios previos obra Elaborados y aprobados 
Comité técnico No. 30 30 de mayo 2024 

Términos de referencia interventoría 
Elaborados y aprobados 
Comité técnico No. 30 30 de mayo 2024 

Estudios, diseños y 
ejecución de las obras 

Código PAF-MIB-O-075-2024 
Fecha de publicación 04/06/2024 
Fecha de cierre 13/06/2024 
Fecha de adjudicación 03/07/2024 
Adjudicatario CONSORCIO PARQUES IDESA 32 

Interventoría a los Estudios, 
diseños y ejecución de las 

obras 

Código PAF-MIB-I-056-2024 
Fecha de publicación 04/06/2024 
Fecha de cierre 13/06/2024 
Fecha de adjudicación 03/07/2024 
Adjudicatario CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024 

1. ETAPA CONTRACTUAL 

Estudios, diseños y 
ejecución de las obras 

No. 014-PAF-MIB-O-075-2024 

Contratista CONSORCIO PARQUES IDESA 32 

Valor $ 896.347.969 
Plazo Ocho (8) meses y quince (15) días 

Fecha acta de inicio 21 de noviembre de 2024 

Fecha terminación 5 de abril de 2025 

Avance físico  0%  

Avance financiero  0% etapa I 

Interventoría a los Estudios, 
diseños y ejecución de las 

obras 

No. 013-PAF-MIB-I-056-2024 

Contratista CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024 

Valor $ 166.305.093 

Plazo Diez (10) meses y quince (15) días 

Fecha acta de inicio  21 de octubre de 2024 



 

 

2. ETAPA PRECONTRACTUAL 
Fecha terminación  9 de abril de 2025 

Avance físico 0% 

Avance financiero 0% etapa I 

 
Descripción del avance: Se procedió con la suscripción del acta de inicio el día 21 
de noviembre de 2024; se iniciaron las labores de caracterización por parte de las 
profesionales sociales y se estableció como fecha para el desarrollo del taller 
participativo el día 11 de diciembre de 2024.  
 
Proyecto de espacio público en Mitú – Vaupés 
 

1. CONVENIO 
Convenio No. 103 
Fecha de suscripción 28 de junio de 2023 
Supervisor Findeter Hernán Pardo Botero 
Estado En proceso de terminación 
 
Descripción del avance: En consolidación informe final y acta de liquidación. Así 
mismo radico comunicación el día 1 de agosto de 2024 con radicado No 
2202452007921, CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 0103 de 2023, en el 
cual Notifico la Terminación Anticipada de Proyecto "Parque Recreo Deportivo 
(PRD)" al municipio de Mitú; Se adelanta la elaboración del acta de terminación para 
remisión de firmas.  
 
Proyecto de espacio público Puerto Inírida – Guainía 

 
2. CONVENIO 

Convenio No. 102 
Fecha de suscripción 28 de junio de 2023 
Supervisor Findeter Hernán Pardo Botero 
Estado En ejecución 

 
3. ETAPA PRECONTRACTUAL 

Viabilidad técnica y jurídica Elaborado y aprobado 
16 de septiembre de 2023 

Estudios previos obra Elaborados y aprobados 
Comité técnico No. 30 30 de mayo 2024 

Términos de referencia interventoría 
Elaborados y aprobadosComité técnico No. 30 
30 de mayo 2024 

Estudios, diseños y 
ejecución de las obras 

Código PAF-MIB-O-075-2024 
Fecha de publicación 04/06/2024 
Fecha de cierre 13/06/2024 



 
 

 

3. ETAPA PRECONTRACTUAL 
Fecha de adjudicación 03/07/2024 
Adjudicatario CONSORCIO PARQUES IDESA 32 

Interventoría a los Estudios, 
diseños y ejecución de las 

obras 

Código PAF-MIB-I-056-2024 
Fecha de publicación 04/06/2024 
Fecha de cierre 13/06/2024 
Fecha de adjudicación 03/07/2024 
Adjudicatario CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 

2024 
 

4. ETAPA CONTRACTUAL 

Estudios, diseños y 
ejecución de las obras 

No. 014-PAF-MIB-O-075-2024 

Contratista CONSORCIO PARQUES IDESA 32 

Valor $ 896.347.969 
Plazo Ocho (8) meses y quince (15) días 

Fecha acta de inicio 25 de septiembre de 2024 

Fecha terminación 9 de febrero de 2025 

Avance físico  57,42%  

Avance financiero  0% etapa I 

Interventoría a los 
Estudios, diseños y 

ejecución de las obras 

No. 013-PAF-MIB-I-056-2024 

Contratista CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 
2024 

Valor $ 166.305.093 

Plazo Diez (10) meses y quince (15) días 

Fecha acta de inicio  25 de septiembre de 2024 

Fecha terminación  9 de febrero de 2025 

Avance físico 57,42% 

Avance financiero 0% etapa I 

 
Descripción del avance: Durante el mes de noviembre se adelantó por parte del 
contratista la presentación de esquemas básicos con 3 alternativas y estas fueron 
socializadas y llevadas a votación el 13 de noviembre de 2024 con el 
acompañamiento de Ministerio, Findeter y Municipio, resultando elegido el esquema 
No. 2. 
 

• Se adelanto la elaboración de los productos de anteproyecto y detalles 
constructivos 

• Se adelanta la verificación y revisión de cotizaciones de juegos infantiles y 
equipos del parque.  

 
 



 

 

 
 
Proyecto de espacio público Argelia – Cauca 
 

1. CONVENIO 
Convenio No. 0098 de 2023 
Fecha de suscripción 28 de junio de 2023 
Supervisor Findeter Hernán Pardo Botero 
Estado En ejecución 
 

2. ETAPA PRECONTRACTUAL 

Viabilidad técnica y jurídica Elaborado y aprobado 
16 de septiembre de 2023 

Estudios previos obra Elaborados y aprobados 
Comité técnico No.2 del 9 de noviembre 2023 

Términos de referencia interventoría En elaboración para convocatoria directa 
Estudios, diseños y 

ejecución de las obras 
Código PAF-MIB-O-111-2023 
Fecha de publicación 28 de noviembre de 2023 
Fecha de cierre 19/12/2023 
Fecha de suspensión 28/12/2023 
Fecha de adjudicación Por adjudicar una vez reinicie 
Adjudicatario Por adjudicar una vez reinicie 

Interventoría a los Estudios, 
diseños y ejecución de las 

obras 

Código 

En elaboración para convocatoria privada 
Fecha de publicación 
Fecha de cierre 
Fecha de adjudicación 
Adjudicatario 

 
Descripción del avance: Durante el mes de noviembre se aprobó la contratación 
privada mediante comité técnico No.43 del 21 de noviembre de 2024, se encuentra 
en trámite la remisión de las invitaciones privadas a 4 proponentes.  
 
 
 
Proyecto de espacio público San Andrés de Tumaco – Nariño 
 

1. CONVENIO 
Convenio No. 108 de 2023 
Fecha de suscripción 28 de junio de 2023 
Supervisor Findeter Hernán Pardo Botero 
Estado En ejecución 

 
2. ETAPA PRECONTRACTUAL 

Viabilidad técnica y jurídica Elaborado y aprobado 
16 de septiembre de 2023 



 
 

 

2. ETAPA PRECONTRACTUAL 

Estudios previos obra 
Elaborados y aprobados 
Comité técnico No.2 9 de noviembre 2023 

Términos de referencia interventoría En elaboración para convocatoria directa 
Estudios, diseños y 

ejecución de las obras 
Código PAF-MIB-O-111-2023 
Fecha de publicación 28 de noviembre de 2023 
Fecha de cierre 19/12/2023 
Fecha de suspensión 28/12/2023 
Fecha de adjudicación Por adjudicar una vez reinicie 
Adjudicatario Por adjudicar una vez reinicie 

Interventoría a los Estudios, 
diseños y ejecución de las 

obras 

Código 

En elaboración para convocatoria privada 
Fecha de publicación 
Fecha de cierre 
Fecha de adjudicación 
Adjudicatario 

 
Descripción del avance: Durante el mes de noviembre se aprobó la contratación 
privada mediante comité técnico No.43 del 21 de noviembre de 2024, se encuentra 
en trámite la remisión de las invitaciones privadas a 4 proponentes. 
 
 
Proyecto de espacio público Samaniego – Cauca 

 
1. CONVENIO 

Convenio No. 106 de 2023 
Fecha de suscripción 28 de junio de 2023 
Supervisor Findeter Hernán Pardo Botero 
Estado En ejecución 

 
2. ETAPA PRECONTRACTUAL 

Viabilidad técnica y jurídica Elaborado y aprobado 
16 de septiembre de 2023 

Estudios previos obra Elaborados y aprobados 
Comité técnico No.2 9 de noviembre 2023 

Términos de referencia interventoría En elaboración para convocatoria directa 
Estudios, diseños y 

ejecución de las obras 
Código PAF-MIB-O-111-2023 
Fecha de publicación 28 de noviembre de 2023 
Fecha de cierre 19/12/2023 
Fecha de suspensión 28/12/2023 
Fecha de adjudicación Por adjudicar una vez reinicie 
Adjudicatario Por adjudicar una vez reinicie 

Interventoría a los 
Estudios, diseños y 

ejecución de las obras 

Código 
En elaboración para convocatoria privada Fecha de publicación 

Fecha de cierre 



 

 

2. ETAPA PRECONTRACTUAL 
Fecha de adjudicación 
Adjudicatario 

 
 
Descripción del avance: Durante el mes de noviembre se aprobó la contratación 
privada mediante comité técnico No.43 del 21 de noviembre de 2024, se encuentra 
en trámite la remisión de las invitaciones privadas a 4 proponentes. 
 
Proyecto de espacio público San José del Guaviare – Guaviare 

 
1. CONVENIO 

Convenio No. 107 de 2023 
Fecha de suscripción 28 de junio de 2023 
Supervisor Findeter Hernán Pardo Botero 
Estado En ejecución  

 
2. ETAPA PRECONTRACTUAL 

Viabilidad técnica y jurídica Elaborado y aprobado 
16 de septiembre de 2023 

Estudios previos obra Elaborados y aprobados 
Comité técnico No. 34 18 de julio 2024 

Términos de referencia interventoría 
Elaborados y aprobados 
Comité técnico No.4 21 de noviembre 2023 

Estudios, diseños y 
ejecución de las obras 

Código 
PAF-MIB-0-100-2024, adjudicado en el CF No. 

19 celebrado entre el 13/08/20524 y el 
20/08/2024, a Carlos Darío Rodríguez González. 

Fecha de publicación 
Fecha de cierre 
Fecha de adjudicación 
Adjudicatario 

Interventoría a los 
Estudios, diseños y 

ejecución de las obras 

Código PAF-MIB-I-101-2023 
Fecha de publicación 23 de noviembre de 2023 
Fecha de cierre 5 diciembre de 2023 
Fecha de adjudicación Comité Fiduciario No. 19 celebrado del 

13/08/2024 al 20/08/2024, al contratista Camilo 
Pedraza Diaz. 

Adjudicatario 

 
3. ETAPA CONTRACTUAL 

Estudios, diseños y 
ejecución de las obras 

No. 016- PAF-MIB-O-100-2024 

Contratista CARLOS DARIO  
RODRIGUEZ GONZALEZ 

Valor $ 927.239.465 

Plazo 7 meses y 15 días 

Fecha acta de inicio 30/09/2024 

Fecha terminación 14/05/2025 



 
 

 

3. ETAPA CONTRACTUAL 
Avance físico 4.96 
Avance financiero  0% 

Interventoría a los 
Estudios, diseños y 

ejecución de las obras 

No. PAF-MIB-I-101-2023 

Contratista CAMILO PEDRAZA DÍAZ 

Valor $ 164.030.896 

Plazo 9 meses y 15 días 

Fecha acta de inicio  30/09/2024 

Fecha terminación  14/07/2025 

Avance físico 4.96% 

Avance financiero 0% 

 
Descripción del avance: 
 

• 05/11/2024 Se realiza comité de seguimiento semanal. 
• 5/11/2024 Interventoría remite informe semanal 
• 12/11/2024 Interventoría remite informe semanal 
• 13/11/2024 Se realiza la selección de esquemas, quedando elegido el 

esquema dos, basado en los tejidos de la zona. 
• 19/11/2024 Se realiza comité de seguimiento semanal. 
• 19/11/2024 Interventoría remite informe semanal 
• 25/11/2024 se realiza comité de seguimiento semanal virtual, desde San 

José de Guaviare. 
• 25/11/2024 Interventoría remite informe semanal 

 
Proyecto de espacio público Quibdó – Chocó 
 

1. CONVENIO 
Convenio No. 0105 de 2023 
Fecha de suscripción 28 de junio de 2023 
Supervisor Findeter Hernán Pardo Botero 
Estado En ejecución 

 
2. ETAPA PRECONTRACTUAL 

Viabilidad técnica y jurídica Elaborado y aprobado 
4 de diciembre 2023 

Estudios previos obra 
Elaborados y aprobados 
Comité técnico No. 15 17 de enero 2024 

Términos de referencia interventoría 
Elaborados y aprobados 
Comité técnico No. 17 17 de enero 2024 

Estudios, diseños y Código PAF-MIB-O-005-2024 



 

 

2. ETAPA PRECONTRACTUAL 
ejecución de las obras Fecha de publicación 18 de enero de 2024 

Fecha de cierre 29 de enero de 2024 
Fecha de adjudicación 20 de febrero de 2024 Comité Fiduciario No. 14 
Adjudicatario CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES 

ADI 

Interventoría a los 
Estudios, diseños y 

ejecución de las obras 

Código PAF-MIB-I-005-2024 
Fecha de publicación 18 de enero de 2024 
Fecha de cierre 29 de enero de 2024 
Fecha de adjudicación 20 de febrero de 2024 Comité Fiduciario No. 14 
Adjudicatario UNIÓN TEMPORAL CHOCÓ 24  

 
3. ETAPA CONTRACTUAL 

Estudios, diseños y 
ejecución de las obras 

No. 010-PAF-MIB-O-005-2024 
Contratista CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES 

ADI  
Valor $ 913.717.258 
Plazo Siete (7) meses y quince (15) días 
Fecha acta de inicio 08 de abril de 2024 
Fecha terminación 08 de enero de 2025 

Avance físico 
Total 74,26% 
100% etapa I   77,18% etapa II 

Avance financiero Total 51,50% 
100% etapa I 
50,20% etapa II 

Interventoría a los 
Estudios, diseños y 

ejecución de las obras 

No. 009-PAF-MIB-I-005-2024 
Contratista UNION TEMPORAL CHOCO 24  
Valor $ 161.717.442 
Plazo Nueve (9) meses y quince (15) días 
Fecha acta de inicio  08 de abril de 2024 
Fecha terminación  23 de enero de 2025 
Avance físico Total 74,26% 

100% etapa I   77,18% etapa II 
Avance financiero 100% etapa I 

50,72% etapa II 
 
Descripción del avance:  
 

• Se suscribió Otrosí No. 1 al contrato de obra para la modificación e inclusión 
de ítems no previstos y modificación de la Clausula séptima – forma de pago 
para el componente social el 8 de noviembre de 2024. 

• El 7 de noviembre de 2024 se realizó visita técnica al proyecto en compañía 
del MVCT para la socialización del 50% de avance de la obra y selección del 
nombre del parque, el cual se seleccionó por la comunidad como el “Parque 
recreodeportivo La resiliencia” 

• Se suscribió el Otrosí No.2 al contrato de obra y otrosí No.1 al contrato de 



 
 

 

interventoría para la prórroga del plazo contractual de los contratos derivados 
por 45 días calendario el 15 de noviembre de 2024. 

• El contratista realizo la instalación de la estructura para la zona destinada 
como salón social, instalación de la malla contra impacto, cerramiento de 
juegos infantiles y fundición de graderías 

 
Durante este periodo y una vez prorrogados los contratos se espera que el 
contratista pueda continuar y ejecutar de manera efectiva las actividades de obra.  
 
Proyecto de espacio público El Molino – La Guajira 
 

1. CONVENIO 
Convenio No. 0104 de 2023 
Fecha de suscripción 28 de junio de 2023 
Supervisor Findeter Hernán Pardo Botero 
Estado Terminado 

 
2. ETAPA PRECONTRACTUAL 

Viabilidad técnica y jurídica Elaborado y aprobado 
16 de septiembre 2023 

Estudios previos obra Elaborados y aprobados 
Comité técnico No. 4 21 de noviembre 2024 

Términos de referencia interventoría 
Elaborados y aprobados 
Comité técnico No. 4 21 de noviembre 2024 

Estudios, diseños y 
ejecución de las obras 

Código PAF-MIB-O-110 
Fecha de publicación 23 de noviembre de 2023 
Fecha de cierre 22 de diciembre de 2023 
Fecha de adjudicación 16 de enero de 2024. Comité Fiduciario No. 07 
Adjudicatario Consorcio RecreoGuajira 

Interventoría a los 
Estudios, diseños y 

ejecución de las obras 

Código PAF-MIB-I-102 
Fecha de publicación 23 de noviembre de 2023 
Fecha de cierre 12 de diciembre de 2023 
Fecha de adjudicación 12 de enero de 2024. Comité Fiduciario No. 08 
Adjudicatario María Fernanda Díaz Cortés 

 
3. ETAPA CONTRACTUAL 

Estudios, diseños y 
ejecución de las obras 

No. 002-2024 
Contratista Consorcio RecreoGuajira 
Valor $ 898.732.137 
Plazo Siete meses y quince días 
Fecha acta de inicio 26/02/2024 
Fecha terminación 10/10/2024 
Avance físico 100% 
Avance financiero 93,21% 



 

 

3. ETAPA CONTRACTUAL 
Interventoría a los 

Estudios, diseños y 
ejecución de las obras 

No. 001-2024 
Contratista María Fernanda Díaz Cortés 
Valor $ 161.602.000 
Plazo Nueve meses y quince días 
Fecha acta de inicio  26/02/2024 
Fecha terminación 31/12/2024 
Avance físico 100 % 
Avance financiero  92,95% 

 
Descripción del avance: Durante el mes de noviembre se realizó la Feria social el 
21 de noviembre de 2024 con la asistencia de la comunidad y la alcaldía, en la cual 
se presentaron 7 stands con los emprendimientos que surgieron de las 
capacitaciones de la ruta de la sostenibilidad. 
 
Así mismo, el alcalde municipal suscribió el acta de entrega del parque, asumiendo 
desde la fecha el mantenimiento y custodia del proyecto. 
 
Proyecto de espacio público Valle del Guamuez – Putumayo 
 

1. CONVENIO 
Convenio No. 0109 de 2023 
Fecha de suscripción 28 de junio de 2023 
Supervisor Findeter ANA PAULINA BEJARANO GARCIA  
Estado En ejecución 

 
2. ETAPA PRECONTRACTUAL 

Viabilidad técnica y jurídica 
Elaborado y aprobado 
Viabilidad técnica 29 de septiembre de 2023 y 
Viabilidad jurídica 04 de diciembre de 2023. 

Estudios previos obra Elaborados y aprobados 
Comité técnico No. 14 29 de diciembre 2024 

Términos de referencia interventoría 
Elaborados y aprobados 
Comité técnico No. 14 29 de diciembre 2024 

Estudios, diseños y 
ejecución de las obras 

Código PAF-MIB-O-130-2023 
Fecha de publicación 29 de diciembre de 2023 
Fecha de cierre 18 de enero de 2024 
Fecha de adjudicación 6 de febrero de 2024 
Adjudicatario Dejo Construcciones S.A.S 

Interventoría a los 
Estudios, diseños y 

ejecución de las obras 

Código PAF-MIB-I-126-2023 
Fecha de publicación 29 de diciembre de 2023 
Fecha de cierre 18 de enero de 2024 
Fecha de adjudicación 6 de febrero de 2024 
Adjudicatario Tecniplan Ingeniería S.A.S. 

 



 
 

 

3. ETAPA CONTRACTUAL 

Estudios, diseños y 
ejecución de las obras 

No. 008-2024 
Contratista Dejo Construcciones S.A.S 
Valor $ 908.694.522 
Plazo SIETE (7) MESES Y QUINCE (15) DÍAS 

CALENDARIO 
Fecha acta de inicio 8 de abril de 2024 
Fecha terminación 24 de noviembre de 2024 
Avance físico 56,49%  
Avance financiero 41,55% 

Interventoría a los 
Estudios, diseños y 

ejecución de las obras 

No. 007-2024 
Contratista Tecniplan Ingeniería S.A.S 
Valor $ 161.420.138 
Plazo NUEVE (9) MESES Y QUINCE (15) DIAS 

CALENDARIO 
Fecha acta de inicio 8/04/2024 
Fecha terminación 23/01/2025 
Avance físico 50,37% 
Avance financiero N/A 

 
Descripción del avance: 
 

• 01/11/2024 Se realiza comité de seguimiento semanal. 
• 5/11/2024 Interventoría remite informe semanal 
• 08/11/2024 Se realiza comité de seguimiento semanal. 
• 12/11/2024 Interventoría remite informe semanal 
• 15/11/2024 Se realiza comité de seguimiento semanal. 
• 18/11/2024 Interventoría remite informe semanal 
• 22/11/2024 se realiza comité de seguimiento semanal virtual, desde San 

José de Guaviare. 
• 24/11/2024 Finaliza el plazo contractual del contrato de obra 
• 24/11/2024 Se firma acta de terminación con pendientes, los cuales deberán 

ser entregados el 4 de diciembre de 2024 
• 25 al 26/11/2024 Se realiza visita de fin de obra. 

 
4.1 COMPONENTE SOCIAL 

 
Proyecto de espacio público El Molino – La Guajira 

• Tabulación caracterización social área indirecta y directa 
• Planeación metodología ruta sostenibilidad 
• Contacto con enlaces sociales de la alcaldía 
• Actividades con secretarías municipales 



 

 

• Planeación Feria Social 
• Feria Social de Cierre 

 
Proyecto de espacio público Quibdó – Chocó 

• Mapeo de actores 
• Tabulación caracterización directa e indirecta 
• Planeación ruta de la sostenibilidad 
• Elección de dos líneas de producción - Estética y Gastronomía 
• Actividades con secretarías municipales 
• Articulación con enlaces de alcaldía 
• Capacitación Servicio al Cliente  
• Capacitación Finanzas 
• Actividad Soñando con nuestro parque 
• Capacitación Estética 
• Planeación Feria Social 

 
Proyecto de espacio público Valle del Guamuez– Putumayo  

• Tabulación caracterización social 
• Taller avance 
• Finalizar caracterización social área indirecta y directa 
• Planeación metodología ruta sostenibilidad 3 
• Contacto con enlaces sociales de la alcaldía 
• Elección de tres líneas de producción - Gastronomía, Artesanías, Confección 
• Capacitación Atención al Cliente y Comercialización de Ventas 
• Capacitación Creación logo y eslogan 
• Capacitación Redes Sociales y Fotografía 
• Capacitación Peluquería y Barbería 
• Capacitación Gastronomía 
• Capacitación Confección y Modistería 
• Elección del nombre Parque 
• Planeación Feria Social 

 
Proyecto de espacio público Puerto Inírida– Guainía 

• Taller Participativo 
• Conformación comité de sostenibilidad 
• Primera reunión comité de sostenibilidad 

 
Proyecto de MIB Turbo 
 
Caracterización poblacional (social) 

• Durante el reporte del presente informe, el equipo social del contratista 
finalizó el componente de lectura territorial. Actualmente, se encuentra 



 
 

 

aprobado. 
 
Implementación Ruta de sostenibilidad social.  

• Durante el periodo del informe, se inició formaciones en lencería y 
elaboración de productos de aseo con el fin de empoderar y capacitar a la 
comunidad. 
7 de noviembre de 2024 
12 de noviembre de 2024 
25 de noviembre de 2024 
26 de noviembre de 2024 
 

• Formación en Elaboración de Productos de Aseo 
6 de noviembre de 2024 
13 de noviembre de 2024 
20 de noviembre de 2024 
23 de noviembre de 2024 

 
Comité de sostenibilidad 

• El 13 de noviembre de 2024, se realizó el cuarto Comité de Sostenibilidad (CS) con 
el objetivo de informar a la comunidad sobre aspectos relevantes del proyecto, como 
los componentes civiles, ambiental, SST y social consistió en un recorrido por la 
obra para mostrar los avances. Asistieron 8 personas (6 mujeres y 2 hombres) de la 
zona de influencia del proyecto. 
 

• El 22 de noviembre de 2024 se llevó a cabo una reunión extraordinaria del Comité 
de Sostenibilidad para definir el plan de trabajo de 2025, enfocado en el 
mantenimiento de la infraestructura y su vinculación con la Feria Social. Durante la 
reunión, se actualizó a los participantes y se consolidó un equipo de trabajo que 
llevará a cabo las acciones para el próximo año. 

 
Proyecto de MIB Necoclí 

 
Caracterización poblacional (social) 

• Durante el reporte del presente informe, el equipo social del contratista 
finalizó el componente de lectura territorial. Actualmente, se encuentra 
aprobado. 

 
Implementación ruta de sostenibilidad social 

• 12 de noviembre: Primera clase, con 24 asistentes (18 mujeres y 6 hombres), que 
abordó conceptos básicos de cocina, técnicas de cocción, manejo de cuchillos y 
preparación de menús. 

• 13 de noviembre: Segunda clase, también con 24 asistentes (20 mujeres y 4 
hombres), enfocada en el reconocimiento de materias primas, utensilios y técnicas 



 

 

de corte y cocción. 
• 14 de noviembre: Tercera clase, con 24 asistentes (19 mujeres y 5 hombres), 

centrada en repostería, tipos de batidos y horneado, promoviendo trabajo en equipo. 
• 15 de noviembre: Cuarta clase, con 25 participantes (20 mujeres y 5 hombres), que 

se especializó en repostería avanzada y decoración de pasteles. 
• 18 de noviembre: Quinta clase, con 25 asistentes (20 mujeres y 5 hombres), 

dedicada a los principios básicos de coctelería, incluyendo estilos de cócteles y 
combinaciones creativas. 

• El programa culminó del 25 al 26 de noviembre con la entrega de certificaciones y 
recetarios digitales a los participantes. 

 
Comité de sostenibilidad 

• El 12 de noviembre se llevó a cabo el cuarto Comité de Sostenibilidad en el 
quiosco de Villa Alejandría. Asistieron cinco miembros del comité, 
representantes de FINDETER, la interventoría y el equipo profesional del 
contratista en las áreas social, civil y SST. Durante el encuentro, el 
profesional social del contratista presentó los avances de la obra en sus 
diferentes componentes y entregó a los asistentes un registro fotográfico 
impreso de las actividades realizadas. 
 

 
Proyecto de MIB Montería 
 
Componente social: 

• PGSR: aprobado el 2 de septiembre mediante oficio No. CMNT-017 de 2024. 
• Comité de sostenibilidad: fue conformado el 14 de septiembre de 2024 en 

el marco del taller de diseño participativo con 22 personas inscritas, plan de 
trabajo aprobado mediante comunicado No. CMNT-047-2024 del 27 de 
septiembre de 2024. 
Durante noviembre se realizó la segunda acción de sostenibilidad, la cual 
tuvo lugar el 22 de noviembre de 2024, y contó con el apoyo de la Fundación 
FUNCREIN especializada en temas de salud mental. La actividad estuvo 
orientada al tema de salud mental, en el cual integrantes de FUNCREIN 
hablaron de la importancia de ésta, y realizaron capacitaciones y 
orientaciones en materia de meditación, respiración, manejo dle estrés y 
pausas activas. De igual manera la comunidad participó activamente a través 
de una olla comunitaria. Asistieron 68 personas de diferentes rangos de edad 
y género. 
Así mismo, el 22 de noviembre se realizó la tercera sesión del comité de 
sostenibilidad, a la cual asistieron 7 de sus miembros, razón por la cual se 
instó a los integrantes del comité a tener en cuenta la importancia y 
compromiso frente a esta instancia. Durante esta sesión se le comunicó a los 



 
 

 

asistentes la etapa en la cual se encuentra el proyecto. (estudios y diseños) 
y se socializaron los perfiles requeridos por parte de la comunidad para la 
etapa de ejecución de obra 

• Caracterización poblacional: finalizado levantamiento en campo el 17 de 
septiembre de 2024, se levantaron 189 viviendas en el área de influencia 
directa y 1.508 en el área de influencia indirecta para un total de 1.697 
caracterizaciones realizadas. A la fecha de corte del presente informe se 
cuenta con el 100% de la información sistematizada, y la aprobación de dicha 
información (oficio CMNT-089-2024 del 29 de octubre de 2024). 

• Lectura territorial: se entregó subsanada y recibió aprobación de 
interventoría el 29 de noviembre de 2024 mediante oficio CMNT-153-2024. 

• Estrategia de comunicaciones: el 3 de octubre la interventoría emitió 
aprobación de este documento mediante oficio No. CMNT-058-2024. 

• Comité de seguimiento social: se realizó comité de seguimiento social los 
días 5, 12 y 19 de noviembre de 2024. 

• Ruta de la Sostenibilidad Social – RSS: durante noviembre el contratista 
dio continuidad a la implementación del plan inicial de capacitación y 
formación de la RSS (Etapa I), para lo cual presentó la metodología y volante 
de la cuarta sesión, y realizó la tercera sesión de capacitación el 2 de 
noviembre de 2024, a la cual asistieron 40 personas pese al mal clima del 
día del evento; y realizó la cuarta y última sesión el 9 d enoviembre de 2024 
a la cual asistieron 58 personas. En la tercera sesión se trabajó el plan de 
emprendimiento y fuentes de financiación, en la cuarta sesión se expusieron, 
retroalimentaron y fortalecieron los planes de emprendimiento, y se 
evaluaron las IES seleccionadas como principales y complementarias, en 
donde la gente identificó beneficios de éstas para su territorio y se 
organizaron según áreas de mayor interés para la segunda etapa de 
profundizaciones y capacitación. 

 
 

4.2 COMPONENTE FINANCIERO 
 

• CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL 
El Patrimonio Autónomo para el contrato interadministrativo No. 1223 de 2023, se 
suscribió el 28 de junio de 2023, mediante el contrato de fiducia mercantil No. 3-1-
11456. 
 
No.: 3-1-114561 
Objeto: Constituir un patrimonio autónomo con los recursos que transferirá EL 
FIDEICOMITENTE, o las diferentes Entidades Privadas o Públicas del nivel 



 

 

nacional, territorial o distrital con las que FINDETER suscriba CONTRATOS Y/O 
CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS, para que el FIDEICOMISO administre, 
pague, y celebre los contratos que se derivan del PATRIMONIO AUTÓNOMO y que 
el FIDEICOMITENTE instruya con cargo a los recursos fideicomitidos. 
Subcuenta: 3307 Mejoramiento Integral de Barrios y Espacio Público 
Fecha de suscripción: 28 de junio de 2023. 
Vigencia y Duración del Contrato Fiduciario: La vigencia del fideicomiso de 
conformidad a lo establecido contractualmente tendrá la duración necesaria para el 
cumplimiento del objeto, y en todo caso estará vigente hasta la terminación y 
liquidación de los contratos derivados y el agotamiento de los recursos. 
 

• MANUAL OPERATIVO 
En el marco del contrato de Fiducia mercantil No. 3-1-114561 entre Findeter y la 
Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A. - Fiduagraria S.A. se presentó 
el manual operativo con el propósito “de brindar una herramienta que permita 
atender adecuadamente la operación del Patrimonio Autónomo denominado 
PATRIMONIO AUTÓNOMO ALIADOS FINDETER PARA LA ASISTENCIA 
TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS enmarcado dentro del clausulado 
contractual y las obligaciones que surgen de las necesidades propias de la relación 
con FINDETER y demás involucrados en los diferentes procesos y actividades 
relacionados con la ejecución del PATRIMONIO AUTÓNOMO”, el cual se encuentra 
debidamente aprobado según Comité Fiduciario No. 1 del 7 de septiembre de 2023. 
 

• ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 
Desembolsos 
De acuerdo con el contrato 1223 de 2023 y con la Cláusula Octava “Desembolsos 
de recursos objeto de administración”, los recursos se desembolsarán por el MVCT 
en los siguientes términos: 
 

• Los recursos de la vigencia 2023, se desembolsarán así: La suma de QUINCE 
MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE 
($15.235.000.000) M/CTE, incluido IVA y todos los costos e impuestos a que 
haya lugar, una vez se constituya el patrimonio autónomo, para lo cual 
FINDETER aportará la respectiva certificación de cuenta del patrimonio 
Autónomo ante el MINISTERIO amparados presupuestalmente mediante 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 73623 del 22 de febrero de 
2023. 
 

• Los recursos de la vigencia 2024, se desembolsarán así: La suma de VEINTE 
MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO 
SESENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA PESOS ($20.344.178.140) 
M/CTE, incluido IVA y todos los costos e impuestos a que haya lugar, será 



 
 

 

desembolsada así: Mensualmente según los avances de los proyectos, previa 
presentación del informe de avance respectivo, reporte de los pagos 
efectuados con los debidos soportes en virtud de los contratos derivados, y 
recibo a satisfacción por parte de la supervisión. 

A la fecha, se reportan los siguientes desembolsos: 
 

Contrato 
interadministrativo CDP Vigencia fiscal Valor CDP Giro 1 Fecha del giro 

1223-2023 73623 2023 $15.235.000.000 $15.235.000.000 30/08/23 

 
Pagos Asistencia Técnica 
 
Durante el periodo reportado en el presente informe se adelantaron gestiones para 
los cobros de asistencia técnica, pagos bajo conceptos de administración derivada, 
el valor total por Asistencia Técnica corresponde a $2.679.178.140  

 
Contrato 

interadministrativ
o 

No. 
Factura 

Fecha 
Factura Concepto Valor Factura Fecha del 

Pago 

1223-2023 FDTF5533 07/06/2024 

Adjudicación y acta de 
inicio: 

- Turbo 
- Necoclí 
- Molino 
- Valle del 

Guamuez 
- Quibdó 

$583.067.340 21/06/24 

1223-2023 FDTF5612 02/08/2024 

Adjudicación: 
- Montería 
- Pto. Carreño 
- Pto. Inírida 

$193.405.716 22/08/24 

1223-2023 FDTF5703 3/10/2024 

1. Acta de inicio: 
Montería 
2. Adjudicación y acta 
de inicio: 
 San José del Guaviare 
3. Avance de obra: 
20% Molino 
20% V. Guamuez 

$ 142.916.645 24/10/2024 

 
Total Pagado AT $919.389.701 Avance AT 

34.3% Saldo por pagar AT $1.759.788.439 

 
Pagos Administración de recursos 
Durante el periodo reportado en el presente informe se adelantaron gestiones para 
los pagos de la ejecución de los proyectos de mejoramiento integral de barrios y 
espacio público, pagos bajo conceptos de recursos objeto de administración, el valor 
total de los recursos corresponde a $32.900.000.000, para proyectos MIB 
$21.900.000.000 y proyectos EP $11.000.000.000 



 

 

 
Contrato  No. 

Factura 
Fecha 

Factura Concepto Valor Factura Fecha del 
Pago 

006-2024 FEVE72 02/08/2024 
Acta I Etapa I corresponde 
al 90% de la obra EYD: 

- Turbo 
$449.432.673,30 27/08/2024 

005-2024 FE2 16/08/2024 

Acta I Etapa I corresponde 
al 90% de la interventoría 
EYD: 

- Turbo 

$235.972.258,20 27/08/2024 

003-2024 CD 165 06/08/2024 

Acta I Etapa I corresponde 
al 90% de la interventoría 
EYD: 

- Necoclí 

$233.740.395,00 27/08/2024 

004-2024 FEVE74 17/08/2024 
Acta I Etapa I corresponde 
al 90% de la obra EYD: 

- Necoclí 
$449.432.673,30 27/08/2024 

004-2024 FEVE80 19/09/2024 
Acta I Etapa II corresponde 
al 5.08% de la obra: 

- Necoclí 
$331.546.128,44 25/09/2024 

003-2024 CD 172 19/09/2024 

Acta I Etapa II corresponde  
al costo fijo y costo variable 
del 5.08% de la 
interventoría: 

- Necoclí 

$37.218.299,45 25/09/2024 

005-2024 FE3 3/09/2024 
Acta I Etapa II corresponde 
al 2.34% de la obra: 

- Turbo 
$31.133.598,49 23/09/2024 

006-2024 FEVE82 19/09/2024 

Acta I Etapa II corresponde  
al costo fijo y costo variable 
del 2.34% de la 
interventoría: 

- Turbo 

$136.228.115,26 25/09/2024 

005-2024 FE4 2/10/2024 

Acta 2 Etapa 2 corresponde 
al costo fijo y costo variable 
al 4.54% de la interventoría: 
Turbo 

$ 35.358.377,66 23/10/2024 

006-2024 FEVE84 2/10/2024 
Acta 2 Etapa 2 corresponde 
del 4.54% de la obra: 
Turbo 

$ 264.359.356,93 21/10/2024 

004-2024 FEVE86 2/10/2024 
Acta 2 Etapa 2 corresponde 
al 10.90% de la obra: 
Necoclí 

$ 634.333.779,41 25/10/2024 

003-2024 CD 177 8/10/2024 

Acta 2 Etapa 2 corresponde 
al costo fijo y costo variable 
del 10.90% de la 
interventoría: 
Necoclí 

$ 47.107.471,78 24/10/2024 

 
Total Pagado MIB $2.885.863.127,22 Avance MIB 

13.2% Saldo por pagar MIB $19.014.136.872,78 

001-2024 FE167 02/08/2024 

Acta I Etapa I corresponde 
al 100% de la interventoría 
EYD: 

- Molino 

$48.195.000,00 27/08/2024 

002-2024 FVE-4 12/08/2024 Acta I Etapa I corresponde 
al 100% de la obra EYD: $82.850.775,00 27/08/2024 



 
 

 

Contrato  No. 
Factura 

Fecha 
Factura Concepto Valor Factura Fecha del 

Pago 
- Molino 

002-2024 FVE-2 02/08/2024 
Acta I Etapa II corresponde 
al 18.41% de la obra: 

- Molino 
$139.139.833,14 27/08/2024 

001-2024 FE-168 02/08/2024 

Acta I Etapa II corresponde 
al costo fijo y costo variable 
del 18.41% de la 
interventoría: 

- Molino 

$26.615.103,98 27/08/2024 

010-2024 FADI1 08/08/2024 

Acta I Etapa I corresponde 
al 90% de la obra EYD y plan 
de gestión social 
corresponde 
al 13%: 

- Quibdó 

$85.104.960,00 28/08/2024 

009-2024 UTC 1 08/08/2024 

Acta I Etapa I corresponde 
al 90% de la interventoría 
EYD: 

- Quibdó 

$43.361.915,40 27/08/2024 

007-2024 FE11 02/09/2024 

Acta I Etapa I corresponde 
al 100% de la interventoría 
EYD: 

- V. Guamuez 

$48.196.828,00 24/09/2024 

008-2024 DJ 5150 05/09/2024 
Acta I Etapa I corresponde 
al 100% de la obra EYD: 

- V. Guamuez 
$89.910.000,00 25/09/2024 

010-2024 UTC 3 06/09/2024 
Acta II Etapa I corresponde 
al 10% de la obra EYD: 

- Quibdó 
$4.817.990,60 20/09/2024 

009-2024 FADI2 09/09/2024 

Acta II Etapa I corresponde 
al 10% de la interventoría 
EYD: 

- Quibdó 

$8.589.440,00 20/09/2024 

001-2024 FE 170 02/09/2024 

Acta II Etapa II corresponde 
al costo fijo y costo variable 
del 38.61% de la 
interventoría: 

- Molino 

$14.175.875,00 19/09/2024 

010-2024 FADI3 10/09/2024 

Acta I Etapa II corresponde 
al costo fijo y costo variable 
del 4.30% de la obra: 

- Quibdó 

$33.022.283,18 20/09/2024 

009-2024 UTC 5 13/09/2024 

Acta I Etapa II corresponde 
al costo fijo y costo variable 
del 3.61% de la 
interventoría: 

- Quibdó 

$11.414.655,93 25/09/2024 

002-2024 FVE-6 2/10/2024 
Acta 2 Etapa 2 corresponde 
al 55.19% de la obra: 
Molino 

$ 417.137.329,20 24/10/2024 

001-2024 FE 174 1/10/2024 
Acta 3 Etapa 2 corresponde 
al costo fijo y costo variable 
del 55.19% de la 

$ 39.211.604,32 21/10/2024 



 

 

Contrato  No. 
Factura 

Fecha 
Factura Concepto Valor Factura Fecha del 

Pago 
interventoría: 
Molino 

009-2024 UTC 6 2/10/2024 

Acta 2 Etapa 2 corresponde 
al costo fijo y costo variable 
del 25.36% de la 
interventoría: 
Quibdó 

$ 20.978.708,98 23/10/2024 

007-2024 FE13 7/10/2024 

Acta 1 Etapa 2 corresponde 
al costo fijo y costo variable 
al 11.69% de la 
interventoría: 
V. Guamuez 

$ 18.870.551,54 24/10/2024 

010-2024 FADI5 8/10/2024 
Acta 2 Etapa 2 corresponde 
del 25.36% de la obra: 
Quibdó 

$ 194.696.018,16 24/10/2024 

 
Total Pagado EP $1.329.288.872,43 Avance EP 

12.1% Saldo por pagar EP $9.670.711.127,57 

 
Total Pagado $4.215.151.999,65 Avance 

12.8% Saldo por pagar $28.684.848.000,35 

 
 

• BALANCE FINANCIERO 
Mediante radicado No. 2202463012918 del 29 de noviembre 2024, se remite el 
informe de ejecución financiera correspondiente al mes de octubre 2024. Las cifras 
se expresan en pesos colombianos. 
 

1. DESEMBOLSOS RECURSOS NACIÓN 2. PAGOS 
NACIÓN OTROS 3. RENDIMIENTOS - NACIÓN 

4. SALDO 
DISPONIBLE 
CONTRATO  

Y/O 
CONVENIO              

1.1. 
DESEMBOL

SOS 
ACUMULAD
OS HASTA 

EL MES 
ANTERIOR 

1.2. 
DESEMBO
LSOS DEL 

MES 
ACTUAL 

1.3. SALDO  
(1.1  +  1.2 ) 

2.1. PAGOS 
ACUMULADO
S HASTA EL 

MES 
ANTERIOR 

2.2. PAGADO 
MES ACTUAL 

2.3. PAGOS 
ACUMULADO

S   
 (2.1.  +  2.2) 

 
2.4 OTROS 

GASTOS/ING
RESOS 

 
 

AJUS
TE 
AL 
MIL 

3.1. 
RENDIMIENT

OS 
ACUMULADO
S  HASTA EL 

MES 
ANTERIOR 

3.2. 
RENDIMIE

NTOS 
GENERAD
OS MES 
ACTUAL 

3.3. (MENOS) 
RENDIMIENT
OS GIRADOS 

3.4. SALDO 
DE 

RENDIMIE
NTOS  (3.1. 
+ 3.2. - 3.3) 

 

$ 
15.235.000.

000 
- 

$ 
15.235.000.

000 

$ 
2.991.289.09

1,95 

$ 
1.527.852.90

4,87 

$ 
4.519.141.99

6,82 
$ 35.244,00 

$ 
504.
66 

$ 
1.514.361.18

6,88 

$ 
72.666.10

3,85 

$ 
1.514.361.18

6,88 

$ 
72.666.10

3,85 

$ 
10.788.488.8

83,03 

 
 

• RENDIMIENTOS FINANCIEROS 
A la fecha del informe financiero (29/11/24) se han generado rendimientos 
financieros por un valor de $1.587.027.290,73, discriminado mensualmente así:  
  
Agosto 2023: $ 8.524.444,15  
Septiembre 2023: $ 128.440.521,56  
Octubre 2023: $ 133.858.919,06  
Noviembre 2023: $ 130.650.632,30  
Diciembre 2023: $ 134.995.884,81  
Enero 2024: $ 130.761.782,06  
Febrero 2024: $ 116.430.473,55  



 
 

 

Marzo 2024: $ 121.806.751,50  
Abril: $ 114.040.478,86  
Mayo: $ 111.406.587,33  
Junio: $ 106.768.372,75  
Julio: $ 101.735.092,55  
Agosto: $93.984.587,76 
Septiembre: $80.956.658,64 
Octubre: $72.666.103,85 
  
Según lo anterior se ha realizado giro de los rendimientos por un valor de 
$1.514.361.186,88 al MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO Cuenta 
de ahorros 4000008198.  Pendiente por giro un valor correspondiente a $ 
72.666.103,85 
 
 

4.3 COMITÉS 
Comités Técnicos: Será el encargado de coordinar las acciones y tomar las 
decisiones de carácter técnico necesarias para el cabal cumplimiento del contrato. 
Para el periodo reportado se realizaron los comités técnicos relacionados a 
continuación: 
 

• Mejoramiento Integral de Barrios 
No. Fecha Temas tratados 

42 
19 al 21 de 

noviembre del 
2024 

• Inclusión de items no previstos y modificación de la cláusula séptima. - 
forma de pago, en el literal c) implementación del componente social – 
ruta de la sostenibilidad social y aprovechamiento económico, en el 
contrato de obra no. PAF-MIB-O-123-2023. Sin adición de recursos ni 
modificación de plazo. 

 
• Modificación cláusula séptima “forma de pago”, en el literal c) del 

componente social– ruta de la sostenibilidad social y aprovechamiento 
económico, en el contrato de obra no. PAF-MIB-O-126-2023, sin adición 
de recursos ni modificación de plazo. 

 
• Espacio Público 

No. Fecha Temas tratados 

40 
7 al 8 de 

noviembre del 
2024 

• Verificación del quorum 
• Solicitud: Aprobar la modificación de la cantidad de las áreas a ejecutar 

dentro del proyecto Parque Recreo Deportivo ubicado en el municipio de 
Quibdó en el departamento de Chocó, correspondiente al contrato 010-
PAF-MIB-O-005-2024, precisando que no implica variación del valor o 
plazo del contrato. 

• Solicitud: Aprobar la modificación de la CLÁUSULA SÉPTIMA. – FORMA 
DE PAGO, literal C) PLAN DE GESTIÓN SOCIAL del contrato 010-PAF-
MIB-O-005-2024, en la etapa II, precisando que no implica variación del 
valor del componente social ni del valor total del contrato. 

• 4. Proposiciones y varios 

41 
7 al 8 de 

noviembre del 
• Verificación del quorum 
• Solicitud: Aprobar la prórroga por cuarenta y cinco (45) días calendario 



 

 

No. Fecha Temas tratados 
2024 del contrato de obra No. 010-PAF-MIB-O-005-2024, sin adición. 

• Solicitud: Aprobar la prórroga del contrato de interventoría No. 009-PAF-
MIB-I-005-2024 por cuarenta y cinco (45) días calendario y la adición por 
un valor de TREINTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS NUEVE MIL 
SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON OCHENTA CENTAVOS 
M/CTE ($33.209.729,80) IVA incluido, Este valor será con cargo a los 
recursos del CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1223 DE 2023 
que se encuentran en el PATRIMONIO AUTÓNOMO ALIADOS 
FINDETER PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE 
RECURSOS SUBCUENTA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS 
Y ESPACIO PÚBLICO CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL 3-1-
114561 DE 2023. Esta adición se pagará conforme lo establecido en la 
cláusula sexta de forma de pago del contrato de interventoría. 

•  Proposiciones y varios 

43 
19 al 20 de 

noviembre del 
2024 

• Verificación del quorum. 
• Aprobar los estudios previos y términos de referencia de la convocatoria 

privada que tiene por objeto: “CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA 
INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, 
AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE 
ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO 
DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ARGELIA 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA, UN PARQUE RECREO DEPORTIVO 
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAMANIEGO DEPARTAMENTO DE 
NARIÑO Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL 
MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE TUMACO DEPARTAMENTO DE 
NARIÑO”. 

• Proposiciones y varios. 
 
Comités Fiduciarios: Máximo órgano directivo del Patrimonio Autónomo, en el cual 
se tomarán las decisiones tendientes a la ejecución de los proyectos. Para el 
periodo no se requirieron gestiones para la realización de comités fiduciarios. 
 

No. Fecha Temas tratados 

23 
11 al 18 de 

noviembre del 
2024 

• Verificación del quorum. 
• Aprobar la prórroga por cuarenta y cinco (45) días calendario del contrato 

de obra No. 010-PAF-MIB-O-005-2024, sin adición de recursos. 
• Aprobar la prórroga del contrato de interventoría No. 009-PAF-MIB-I-005-

2024 por cuarenta y cinco (45) días calendario y la adición por un valor 
de TREINTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS NUEVE MIL 
SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON OCHENTA CENTAVOS 
M/CTE ($33.209.729,80) IVA incluido, Este valor será con cargo a los 
recursos del CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1223 DE 2023 
que se encuentran en el PATRIMONIO AUTÓNOMO ALIADOS 
FINDETER PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE 
RECURSOS SUBCUENTA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS 
Y ESPACIO PÚBLICO CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL 3-1-
114561 DE 2023. Esta adición se pagará conforme lo establecido en la 
cláusula sexta de forma de pago del contrato de interventoría. 

• Proposiciones y varios 
 
 
Comités Financieros: Durante el periodo reportado no se requirieron gestiones 
para la realización de comités financieros. 



 
 

 

 
 

4.4 REUNIONES 
• Seguimiento del contrato: En el desarrollo del contrato y dentro del periodo 

reportado se realizaron los siguientes comités de seguimiento general al 
contrato No. 1223 de 2023.  
 

No. Comité Fecha 
33 11-15-2024 

 
• Seguimiento contratación derivada: En el desarrollo del contrato y dentro 

del periodo reportado se realizaron las siguientes mesas de trabajo o 
reuniones. 

 
Mejoramiento Integral de Barrios  
 

Fecha Asunto Entidades participantes 
 

MIB NECOCLÍ 

07/11/2024 Comité semanal de seguimiento No. 34– 
MIB Necoclí 

MVCT, Findeter, Concrecivil S.A.S. y 
Consultores Donovan S.A.S. 

14/11/2024 Comité semanal de seguimiento No. 35– 
MIB Necoclí 

MVCT, Findeter, Concrecivil S.A.S. y 
Consultores Donovan S.A.S. 

21/11/2024 Comité semanal de seguimiento No. 36– 
MIB Necoclí 

MVCT, Findeter, Concrecivil S.A.S. y 
Consultores Donovan S.A.S. 

28/11/2024 Comité semanal de seguimiento No. 36– 
MIB Necoclí 

MVCT, Findeter, Concrecivil S.A.S. y 
Consultores Donovan S.A.S. 

05/11/2024 Mesa técnica de trabajo permiso INVIAS Findeter, Concrecivil S.A.S. y Consultores 
Donovan S.A.S. Municipio 

12/11/2024 Mesa técnica de trabajo permiso INVIAS Findeter, Concrecivil S.A.S. y Consultores 
Donovan S.A.S. Municipio 

14/11/2024 Reunión definición ruta a seguir proyecto 
MIB Necocli 

Findeter, Concrecivil S.A.S. y Consultores 
Donovan S.A.S. Municipio 

22/11/2024 Revisión programación prorroga MIB 
Necoclí 

MVCT, Findeter, Concrecivil S.A.S. y 
Consultores Donovan S.A.S. 

MIB TURBO 

07/11/2024 Comité semanal de seguimiento No. 29 – 
MIB Turbo 

MVCT, Findeter, Concrecivil S.A.S. y 
Consorcio Interurabá 

14/11/2024 Comité semanal de seguimiento No. 30 – 
MIB Turbo 

MVCT, Findeter, Concrecivil S.A.S. y 
Consorcio Interurabá 

21/11/2024 Comité semanal de seguimiento No. 31 – 
MIB Turbo 

MVCT, Findeter, Concrecivil S.A.S. y 
Consorcio Interurabá 

28/11/2024 Comité semanal de seguimiento No. 32 – 
MIB Turbo 

MVCT, Findeter, Concrecivil S.A.S. y 
Consorcio Interurabá 

MIB MONTERÍA 



 

 

Fecha Asunto Entidades participantes 
 

02/11/2024 Tercera sesión plan inicial CyF RSS  Alcaldía, Dumar Ingenieros S.A.S., 
Consorcio Montería ET y comunidad 

05/11/2024 Comité semanal de seguimiento MVCT, Alcaldía, Findeter, Dumar Ingenieros 
S.A.S. y Consorcio Montería ET 

05/11/2024 Reunión revisión anteproyecto parques Findeter, Dumar Ingenieros S.A.S y 
Consorcio Montería ET 

06/11/2024 Reunión revisión anteproyecto vías Findeter, Dumar Ingenieros S.A.S. y 
Consorcio Montería ET 

07/11/2024 Socialización diseños anteproyecto al 
MVCT 

MVCT, Findeter, Dumar Ingenieros S.A.S. y 
Consorcio Montería ET 

09/11/2024 Cuarta Sesión CyF RSS Alcaldía, Dumar Ingenieros S.A.S., 
Consorcio Montería ET y comunidad 

12/11/2024 Reunión permisos forestales y no 
requerimiento LIOEP 

Alcaldía, Dumar Ingenieros S.A.S. y 
Consorcio Montería ET 

12/11/2024 Comité de seguimiento semanal MVCT, Alcaldía, Findeter, Dumar Ingenieros 
S.A.S. y Consorcio Montería ET 

15/11/2024 Reunión seguimiento cruce especialidades 
anteproyecto 

Findeter, Dumar Ingenieros S.A.S y 
Consorcio montería ET 

19/11/2024 Comité de seguimiento semanal MVCT, Alcaldía, Findeter, Dumar Ingenieros 
S.A.S. y Consorcio Montería ET 

20/11/2024 Visita reconocimiento conexiones erradas Alcaldía, Veolia, Dumar Ingenieros S.A.S. y 
Consorcio Montería ET 

22/11/2024 Segunda acción de sostenibilidad – Salud 
Mental 

Alcaldía, Funcrein, Dumar Ingenieros 
S.A.S., Consorcio Montería ET y comunidad 

22/11/2024 Tercera sesión comité de sostenibilidad 
(CS) 

Alcaldía, Dumar Ingemnieros S.A.S., 
Consorcio Montería ET e integrantes CS 

25/!1/2024 Revisión subsanación memoria descriptiva Findeter, Dumar Ingenieros S.A.S y 
Consorcio montería ET 

26/11/2024 Visita conexiones erradas y sensibilización 
a comunidad sobre su manejo 

Alcaldía, Veolia, Dumar Ingenieros S.A.S. y 
comunidad 

 
 
Espacio Público 

Fecha Asunto Entidades participantes 

21-11-2024 Evento de entrega y feria 
social 

Findeter, Consorcio Recreoguajira, María Fernanda Diaz Cortes, 
Alcaldia y comunidad 

01/11/2024 
Reunión de seguimiento 

semanal Valle del 
Guamuez 

MVCT, Findeter, contratista, interventoría 
  08/11/2024 MVCT, Findeter, Municipio, contratista, interventoría 

15/11/2024 MVCT, Findeter, Municipio, contratista, interventoría 
22/112024 MVCT, Findeter, Municipio, contratista, interventoría 

05/11/2024 Seguimiento semanal 
PRD Quibdó MVCT, municipio de Quibdó, contratista, interventoría y Findeter 

07/11/2024 Selección del nombre 
PRD Quibdó 

MVCT, municipio de Quibdó, contratista, interventoría, alcaldia y 
comunidad 

12/11/2024 
Seguimiento semanal 

PRD Quibdó 

MVCT, municipio de Quibdó, contratista, interventoría 
19/11/2024 MVCT, municipio de Quibdó, contratista, interventoría 
26/11/2024 MVCT, municipio de Quibdó, contratista, interventoría 



 
 

 

Fecha Asunto Entidades participantes 

05/11/2024 

Seguimiento semanal San 
José de Guaviare 

 

MVCT, Findeter, contratista, interventoría 
 

12/11/2024 MVCT, Findeter, contratista, interventoría 
 

19/10/2024 MVCT, Findeter, contratista, interventoría 
25/11/2024 MVCT, Findeter, contratista, interventoría 

 
 

4.5 CORRESPONDENCIA 
 

A continuación, se relaciona la correspondencia enviada y recibida en el marco del 
contrato interadministrativo No.1223 de 2023 para el periodo comprendido entre el 
1 de noviembre de 2024 y el 30 de noviembre de 2024. 
 
 
CORRESPONDENCIA DE SALIDA 
 

Salida  Convenio 
municipio  

Destinatario  Asunto  
Fecha  Radicado  Contrato 

Derivado  

7/11/2024 2202451012018 Puerto 
Carreño 

Jaime Ariel 
Rodriguez 

Alcaldia Puerto 
Carreño 

REITERACIÓN- INICIO 
ETAPA DE ESTUDIOS Y 
DISEÑOS -CONVENIO 

INTERADMINISTRATIVO 
0088/2023 – Proyecto: 

PARQUE RECREO 
DEPORTIVO EN EL 

MUNICIPIO DE PUERTO 
CARREÑO 

7/11/2024 2202451312048 1223-2023 
CLAUDIA ANDREA 

RAMÍREZ 
MONTILLA 

Solicitud de prórroga 
contrato interadministrativo 

No. 1223-2023 

12/11/2024 2202451312116 MIB 
CLAUDIA ANDREA 

RAMÍREZ 
MONTILLA 

FACTURACIÓN 
ASISTENCIA TÉCNICA – 

INFORME DE 
FACTURACIÓN No. 4 – 
FACTURA FDTF-5734 

12/11/2024 2202451312143 MIB FIDUCIARIA LA 
PREVISORA S.A. 

Traslado por competencia 
del Derecho de petición NO. 

20241107 P357 
RADICADO NO. 

1202424529637 de fecha 7 
de noviembre de 2024 

13/11/2024 2202451012167 MIB 
CLAUDIA ANDREA 

RAMÍREZ 
MONTILLA 

Solicitud de prórroga 
contrato de consultoría No. 

1350 de 2023 



 

 

Salida  Convenio 
municipio  

Destinatario  Asunto  
Fecha  Radicado  Contrato 

Derivado  

26/11/2024 2202451012684 Necocli 
Guillermo Jose 

Cardona 
Alcaldia Necocli 

Solicitud de información 
necesaria para la ejecución 
de las obras por parte del 

municipio de Necoclí – 
Antioquia, en el marco del 

Convenio Interadministrativo 
0100 de 2023 - Proyecto de 
“Mejoramiento Integral de 

Barrios 
 
 
CORRESPONDENCIA DE ENTRADA 
 

Entrada Convenio 
municipio 

Remitente Asunto 
Fecha Radicado Contrato 

Derivado 

1/11/2024 1202424528835 0072 de 
2023 

Lili Reyes 
Dominguez 

: CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO 

N°0072 de 2023 PROYECTO 
MEJORAMIENTO INTEGRAL 

DE BARRIOS DE PAZ 
SOLEDAD 

1/11/2024 1202424528858 006-2024 Lady Aguirre Ortiz 

Concepto de Interventoría 
frente a la suscripción del Otrosí 

No.2 al Contrato 
de Obra No.006-2024. 

1/11/2024 1202424528906 006-2024 IVÁN DARÍO ORTIZ 
Hincapié 

Validación hidráulica aguas 
superficiales sección vial calle 

108B 

5/11/2024 1202424528930 
011-PAF-
MIB-I-043-

2024 

ELSA TORRES 
ARENALES 

Aprobación en respuesta Oficio 
CE-FIN055-2024-150 – 

remisión del sistema 
de seguridad y salud en el 

trabajo (SSST) 

5/11/2024 1202424528962 006-2024 LADY AGUIRRE 
ORTIZ 

Revisión de actividades no 
previstas. 

6/11/2024 1202424529411 Necocli Diego Ignacio 
Arenas 

Contrato de Obra 004-2024: 
EJECUCIÓN DE LOS 

ESTUDIOS, DISEÑOS, Y 
CONSTRUCCIÓN DE LAS 

OBRAS PRIORIZADAS, 
INCLUIDO EL 

ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL 
NECESARIO PARA EL 

PROYECTO DE 
MEJORAMIENTO INTEGRAL 

DE BARRIOS EN EL 
MUNICIPIO DE NECOCLÍ, 

DEPARTAMENTO DE 
ANTIOQUIA.” 



 
 

 

Entrada Convenio 
municipio 

Remitente Asunto 
Fecha Radicado Contrato 

Derivado 

7/11/2024 1202424529483 Necocli Diego Ignacio 
Arenas 

CONSULTORES DONOVAN 
SAS/DIEGO IGNACIO 

ARENAS / DON-003-FTER-
324-2024 Contrato de Obra 

004-2024 REMISIÓN INFORME 
SEMANAL N.33 

7/11/2024 1202424529470 No 006-2024 LADY AGUIRRE 
ORTIZ Informe de interventoría 8. 

8/11/2024 1202424529685 004-2024 DIEGO IGNACIO 
ARENAS 

REMISIÓN DE ACTA DE 
COSTOS No. 4– CONTRATO 
DE OBRA No. 004-2024 POR 

EL PERIODO COMPRENDIDO 
DEL 1 DE OCTUBRE DE 2024 

AL 31 DE OCTUBRE DE 
2024 TERCER PAGO POR 

AVANCE EN LA ETAPA II DEL 
CONTRATO 

8/11/2024 1202424529740 --- ELSA TORRES 
ARENALES 

Aprobación Metodología Sesión 
4 Primera Capacitación RSS V3 

- 

8/11/2024 1202424529749 --- ELSA TORRES 
ARENALES 

Aprobación Metodología Sesión 
4 Primera Capacitación RSS V3 

8/11/2024 1202424529751 
011-PAF-
MIB-I-043-

2024 

ELSA TORRES 
ARENALES 

Remisión Plan Inicial de 
Capacitación RSS con 
Metodología Sesión 4 

Primera Capacitación de 
Emprendimiento aprobada. - 

12/11/2024 1202424529818 
. 012-PAF-
MIB-O-055-

2024 

JORGE DUMAR 
RODRÍGUEZ 

Respuesta comunicación No. 
CMNT-084-2024. Subsanación 

inventario redes 
 servicios públicos. 

12/11/2024 1202424529835 --- DIEGO IGNACIO 
ARENAS 

: REMISIÓN INFORME 
SEMANAL N.8 DE LAS 

ACTIVIDADES EJECUTADAS 
EN EL 

PERIODO DEL 1 DE 
OCTUBRE AL 31 DE 
OCTUBRE DE 2024 

14/11/2024 1202424529740 --- ELSA TORRES 
ARENALES 

Aprobación Metodología Sesión 
4 Primera Capacitación RSS V3 

- 

14/11/2024 1202424529993 --- ELSA TORRES 
ARENALES 

Respuesta Información Lectura 
Territorial, CE-FIN055-2024-

169, - 
LECTURA TERRITORIAL 

14/11/2024 1202424530008 --- ELSA TORRES 
ARENALES 

Oficio CE-FIN055-2024-170 – 
Análisis perfil técnico y sus 

anexos 

14/11/2024 1202424530106 Monteria ELSA TORRES 
ARENALES 

OBSERVACIONES A Remisión 
anteproyecto parques - CE-

FIN055-2024- 
177 



 

 

Entrada Convenio 
municipio 

Remitente Asunto 
Fecha Radicado Contrato 

Derivado 

14/11/2024 1202424530162 Necocli DIEGO IGNACIO 
ARENAS 

REMISIÓN INFORME 
SEMANAL N.34 

14/11/2024 1202424530191 --- Claudia Andrea 
Ramírez Montilla 

Solicitud cotización 
remuneración servicios de 

asistencia técnica y 
administración de recursos 

adición Contrato de Servicios 
de 

Consultoría No. 1350 de 2023. 

14/11/2024 1202424530192 Turbo 
CLAUDIA ANDREA 

RAMÍREZ 
MONTILLA 

Traslado comunicación 
“Solicitud de información de un 

proyecto integral 
de barrios en el Distrito de 

Turbo Antioquia. Del proyecto 
barrios en paz” 

radicado No 2024ER0160507 
del 11/10/2024. 

15/11/2024 1202424530241 Monteria ELSA TORRES 
ARENALES 

Informe de Interventoría No. 1 
V2 

15/11/2024 1202424530341 Monteria ELSA TORRES 
ARENALES 

Oficio CE-FIN055-2024-127, 
CE-FIN055-2024-194, CE-

FIN055-2024-197, 
Información Topográfica e 

Inventario de Servicios Públicos 

18/11/2024 1202424530440 Montería JORGE DUMAR 
RODRÍGUEZ 

Respuesta comunicado 
No.CMNT-119-2024 y alcance 

comunicado No. CE- 
 FIN055-2024-196 

18/11/2024 1202424530476 
011-PAF-
MIB-I-043-

2024 

ELSA TORRES 
ARENALES 

Remisión Plan Inicial de 
Capacitación RSS con 
Metodología Sesión 4 

Primera Capacitación de 
Emprendimiento ajustada 

18/11/2024 1202424530506 004-2024 DIEGO IGNACIO 
ARENAS 

REITERACIÓN AL CONCEPTO 
DE INTERVENTORÍA FRENTE 

A LA 
SUSCRIPCIÓN DEL OTROSÍ 

NO. 2 AL CONTRATO DE 
OBRA NO.004-2024. 

19/11/2024 1202424530571 004-2024 DIEGO IGNACIO 
ARENAS 

REMISIÓN ACTAS DE 
COMITÉ COMPONENTE 

TÉCNICO. 

19/11/2024 1202424530670 CMNT-128-
2024 

ELSA TORRES 
ARENALES 

Aprobación Informe Sesión 4 
Primera Capacitación RSS V2 

en respuesta Oficio CE-FIN055-
2024-206 

20/11/2024 1202424530767 004-2024 DIEGO IGNACIO 
ARENAS 

Contrato de Obra 004-2024: 
REMISIÓN INFORME 

SEMANAL N.35. 

20/11/2024 1202424530819 006-2024 LADY AGUIRRE 
ORTIZ 

Aprobación de actividades no 
previstas, solicitud de inclusión 



 
 

 

Entrada Convenio 
municipio 

Remitente Asunto 
Fecha Radicado Contrato 

Derivado 

21/11/2024 1202424530845 006-2024 LADY AGUIRRE 
ORTIZ 

Entrega de resultados de 
ensayos de concreto 

21/11/2024 1202424530893 
011-PAF-
MIB-I-043-

2024 

ELSA TORRES 
ARENALES 

Aprobación en respuesta oficio 
CE-FIN055-2024-221 remisión 

hoja de vida capacitadora 
experta en Gastronomía- RSS 

ETAPA 2. 

22/11/2024 1202424530953 Monteria ELSA TORRES 
ARENALES 

Informe de Interventoría No. 2 
V2 

25/11/2024 1202424531083 006-2024 LADY AGUIRRE 
ORTIZ 

Seguimiento a la programación 
y terminación de actividades 

27/11/2024 1202424531291 --- 
CLAUDIA ANDREA 

RAMIREZ 
MONTILLA 

Observaciones Informe de 
Gestión No 14 - Contrato de 
Servicios de Consultoría No. 

1350 de 2023, según 
comunicado radicado 

FINDETER. 2202451309893 
del 23/09/2024. 

27/11/2024 1202424531297 --- 
CLAUDIA ANDREA 

RAMIREZ 
MONTILLA 

Observaciones Informe de 
Gestión N. 15 Contrato 

Interadministrativo No. 1223 de 
2023, según comunicación 

radicado FINDETER. 
2202451311291 del 22 de oc 

28/11/2024 1202424531456 --- DIEGO IGNACIO 
ARENAS 

Contrato de Obra 004-2024 
Contrato de Interventoría 003-
2024 REMISIÓN INFORME 

SEMANAL N.36 

28/11/2024 1202424531468 --- CONSORCIO 
MONTERIA E 

Aprobación Análisis y 
Verificación del Perfil Técnico y 
sus Anexos - oficio CE-FIN055-

2024-230 

28/11/2024 1202424531523 006-2024 LADY AGUIRRE 
ORTIZ 

Revisión de programación y 
flujo de caja actualizado 

28/11/2024 1202424531540 Monteria ELSA TORRES 
ARENALES 

Aprobación Análisis y 
Verificación del Perfil Técnico y 
sus Anexos - oficio CE-FIN055-

2024-230 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

5. CONCLUSIONES 
 

5.1 PROYECTOS MIB 
A continuación, se resume el estado, a corte del presente informe, de los proyectos 
correspondientes al programa de Mejoramiento Integral de Barrios. 
 

Proyecto Etapa 
Perfil 

técnico Estado TDR 
Avance 

físico 
Avance 

financiero 

Necoclí Antioquia Contractual Aprobado Aprobado Aprobado 44,36% 44,36% 

Turbo Antioquia Contractual Aprobado Aprobado Aprobado 42,50% 42,50% 

Montería Córdoba Contractual Aprobado Aprobado Aprobado 6,14% 0% 

 
5.2 PROYECTOS ESPACIO PÚBLICO 

A continuación, se resume el estado, a corte del presente informe, de los proyectos 
correspondientes al programa de Espacio público. 
 

Proyecto Etapa Viabilidad Estado TDR Avance 
físico 

Avance 
financiero 

Puerto Carreño 
Vichada 

En etapa 
precontractual Aprobado Aprobado Aprobado 3,44% 0% 

Mitú Vaupés En etapa 
precontractual Aprobado Por 

cancelación Por Cancelación 0% 0% 

Puerto Inírida 
Guainía 

En etapa 
precontractual Aprobado Aprobado Aprobado 5,79% 0% 

Argelia 
Cauca 

En etapa 
precontractual Aprobado Aprobado Aprobado 0% 0% 

San Andrés 
de Tumaco 

Nariño 
En etapa 

precontractual Aprobado Aprobado Aprobado 0% 0% 

Samaniego 
Cauca 

En etapa 
precontractual Aprobado Aprobado Aprobado 0% 0% 

San José del 
Guaviare En Etapa I Aprobada Aprobado Aprobados 4,39% 0% 

Quibdó 
Chocó En etapa II Aprobado Aprobado Aprobado 74,74% 77,18% 

El Molino 
La Guajira En etapa II Aprobado Aprobado Aprobado 100% 93,21% 
Valle del 
Guamuez 
Putumayo 

En etapa II Aprobado Terminado Aprobado 100% 81,85% 

En conclusión, FINDETER realizó las actividades necesarias para cumplir las 
obligaciones contractuales. Durante el periodo, se están ejecutando los trámites 
administrativos “Precontractuales” con las convocatorias que están en proceso y las 
actividades contractuales con la ejecución de 9 proyectos (3 de mejoramiento 
integral de barrios y 6 de espacio público). El avance general del contrato es de 
58,63% 



 
 

 

 
5.3 RECOMENDACIONES 

En etapa precontractual esta Arauquita que fue el último municipio agregado para 
desarrollar el proyecto de Espacio Público, de otra parte, Argelia, Tumaco y 
Samaniego se encuentran en convocatoria privada para elección de la interventoría 
integral. 

Puerto Carreño, Puerto Inírida, San José del Guaviare y Montería están en etapa 1 
(Estudios y diseños), desarrollando los entregables y producto de esquema básico, 
anteproyecto y proyecto.  

Los proyectos que se encuentran en la etapa 2 (Construcción) como son; Necoclí, 
Turbo, Quibdó, Molino y Valle del Guamuez. Se encuentran desarrollándose con 
normalidad. 

Los proyectos MIB se encuentran en ejecución, Turbo y Necoclí en etapa de 
ejecución de obra y Montería en etapa de estudios y diseños, en cierre de 
anteproyecto. 

En conclusión, los proyecto que se encuentran en diferentes etapas de ejecución 
tienen avances promedio conforme a las retos sociales y técnicos que se presentan 
a lo largo del mes. 

 
6. ANEXOS 

Los mencionados 
 
 
 

 
Proyectó: 
Diego Fernando Rojas Cuervo. Profesional Gerencia de Desarrollo Territorial 
María Constanza Saade. Profesional Gerencia de Desarrollo Territorial 
Nayelitza Yurani Ojeda Serrano. Profesional Gerencia de Desarrollo Territorial 
Ana Paulina Bejarano. Profesional Gerencia de Infraestructura 
Luis Felipe González. Profesional Gerencia de Infraestructura 
Valentina Yepes Jaramillo. Gerencia de comunicaciones y Responsabilidad Social 
Revisó: 
Jorge Eliécer Viáfara. Gerencia de Desarrollo Territorial 
Aprobó: 
Mavic Xiomara Hernández. Gerencia de Infraestructura 

MAYER FLÓREZ CÁRDENAS 
Gerente de Desarrollo Territorial 
Supervisor Contrato 1223-2023 

HERNÁN PARDO BOTERO 
Gerente de Infraestructura 

Supervisor convenios Espacio 
público derivados del Contrato 

1223 de 2023 
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