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1. INTRODUCCIÓN 
 

El Gobierno se encuentra comprometido en la formulación y estructuración del 
Programa Barrios de Paz, el cual tendrá un nuevo enfoque en la provisión de 
infraestructura para el fortalecimiento del tejido social. A través de este enfoque, el 
objetivo no es la construcción de infraestructura en sí misma, sino los procesos de 
transformación social, de apropiación del territorio  y de fortalecimiento 
comunitario que se pueden dar alrededor de la infraestructura. 
 
Este programa buscará proveer a las comunidades asentadas en barrios de origen 
informal legalizados o susceptibles de legalización, servicios públicos e 
intervenciones de mejoramiento de entornos, de la mano de organizaciones 
sociales y comunitarias lideradas por mujeres y población víctima del conflicto 
armado y demás grupos sujetos de especial protección constitucional. A partir de 
dichas intervenciones, se generarán espacios para que las comunidades 
construyan memorias colectivas que favorezcan la restauración de la paz y la 
convivencia, desde un enfoque diferencial, incorporándose a la ciudad formal, 
reconociendo los esfuerzos de autoconstrucción. 
 
El contrato No. 1223 de 2023 suscrito entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio y La Financiera de Desarrollo Territorial S.A, se celebra con el fin de con 
el fin de prestar el servicio de asistencia técnica en la planificación, gestión y 
ejecución de proyectos de mejoramiento integral de barrios y espacio público, 
aspecto fundamental para la implementación del Programa Barrios de Paz y la 
administración de los recursos para ejecutar 3 proyectos de mejoramiento integral 
de barrios (PMIB) y 10 proyectos de espacio público (EP) en los municipios 
priorizados por el MVCT. 
 
De acuerdo con el documento CONPES 3604 de 2009, en el cual se definen los 
lineamientos para el Mejoramiento Integral de Barrios MIB, se deben crear 
estrategias que reduzcan la pobreza urbana, implementando acciones físicas, 
sociales, ambientales, económicas y jurídico-legales, que garanticen la integración 
e inclusión de asentamientos precarios existentes dentro de la estructura funcional 
y productiva de la ciudad. 
 
En consecuencia, se busca que el desarrollo de las actividades propuestas, estén 
inmersas en los componentes que forman parte de los lineamientos estipulados 
para la política de mejoramiento integral de barrios (MIB), descritos a continuación: 
 

• Ordenamiento territorial, legalización, regularización de barrios y procesos de 
reasentamientos. 

• Infraestructura básica y servicios públicos, redes de acueducto, alcantarillado 
pluvial y sanitario, redes de energía eléctrica, entre otras. 

• Obras y acciones de protección ambiental, arborización, control de erosión, 



 
 

 

estabilización de suelos y protección natural de taludes, recuperación y/o 
canales de drenaje de obras de mitigación de riesgo. 

• Accesibilidad y movilidad, vías de conexión del barrio. 
• Vivienda, coordinación de acciones e intervenciones con programas de 

mejoramiento de vivienda, titulación de predios y proceso de reasentamiento. 
• Espacio público y equipamientos, obras de espacio público del barrios y 

equipamientos vecinales. 
• Desarrollo social, acompañamiento social, planeación participativa, 

organización social, seguridad y convivencia. 
 

Adicionalmente el artículo 2.2.3.1.5 del Decreto 1077 de 2015, dispone que el 
espacio público está conformado por el conjunto de los elementos constitutivos y 
complementarios allí enunciados. Dentro de los elementos constitutivos artificiales 
o construidos se establecen, entre otros, los siguientes: “(...) 1.2.2. Áreas 
articuladoras de espacio público y de encuentro, tales como. parques urbanos. 
zonas de cesión gratuita al municipio o distrito. plazas. plazoletas, escenarios 
deportivos, escenarios culturales y de espectáculos al aire libre. (...)”. 
 
El artículo 298 y las Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 Colombia 
Potencia Mundial de la Vida, prevén el Programa Barrios de Paz, “mediante el cual 
se busca articular los procesos de legalización de barrios, prestación de servicios 
públicos, titulación de predios, mejoramiento de vivienda y entornos y la provisión 
de espacios y equipamientos públicos, entre otro tipo de intervenciones”. 
 
El gobierno nacional publicó el Decreto No. 1470 de 2024 por el cual reglamenta el 
artículo 298 de la ley 2294 de 2023, donde se establece que, “en el marco del 
Programa Barrios de Paz, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y/o Fondo 
Nacional de Vivienda – Fonvivienda, podrán gestionar y/o financiar intervenciones 
de mejoramiento en áreas de origen informal legalizadas o susceptibles de 
legalización urbanística, o en áreas de origen formal que sean susceptibles de ser 
mejoradas.” 
 
Podrán gestionar y/o financiar intervenciones de Mejoramiento o en áreas de origen 
informal legalizadas que sean susceptibles de ser mejoradas.  
 
Así, los proyectos de Espacio Público contemplan intervenciones dirigidas a la 
generación de espacios para la recreación pasiva y activa accesibles para los 
habitantes de todas las edades de los municipios beneficiados. 
 
Dando cumplimiento a lo pactado en la cláusula tercera: Obligaciones a cargo de 
Findeter, numeral 3.1. OBLIGACIONES GENERALES, acápite 3. Presentar el (los) 
informe (s) de las actividades realizadas durante el mes o periodo correspondiente 



 

 

y numeral 3.2.1 EN CUANTO A LA ASISTENCIA TÉCNICA acápite d. Gestión 
Contractual y Supervisión a la ejecución de los proyectos. 
 
(…) x. Presentar al MINISTERIO un informe de gestión mensual del contrato 
interadministrativo donde se incluya el avance de los proyectos de acuerdo con los 
informes de las interventorías, y el cual será entregado dentro de los quince (15) 
días hábiles siguientes al mes que se reporta. (…) 
 
  



 
 

 

2. ALCANCE 
A continuación, se reportan las actividades ejecutadas durante el periodo 
comprendido entre el 01 hasta el 31 de marzo de 2025 
 
 

2.1 OBJETO 
Prestar el servicio de Asistencia Técnica y Administración de Recursos para ejecutar 
los proyectos de Mejoramiento Integral de Barrios -PMIB y de Espacio Público -EP, 
en los municipios priorizados por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 
incluido el acompañamiento social necesario. 

 
2.2 MODIFICACIONES CONTRACTUALES 

A la fecha del presente informe se han adelantado las siguientes modificaciones 
contractuales: 
 

Modificación Fecha Objeto 

Otrosí No. 01 22 de diciembre de 2023 Modificar el alcance del objeto contractual 
incluyendo al municipio de Montería 

Otrosí No. 02 6 de diciembre 2024 Prórroga hasta el 31 de diciembre 2025 

 
2.3 PÓLIZAS 

Para el presente contrato y dando cumplimiento a lo estipulado en la cláusula 
decimosexta “Garantías”, se cuenta con las pólizas que se relacionan a 
continuación:  
 

• Póliza de seguro de cumplimiento entidad estatal: No. 33-44-101239702 
• Tomador: Financiera de Desarrollo Territorial S.A Findeter 
• Asegurado/Beneficiario: Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio 

 
Amparos Valor Vigencias 

Cumplimiento del contrato $535.835.628 28/06/2023 30/06/2026 
Pago de salarios, prestaciones 

sociales legales e 
indemnizaciones laborales 

$133.958.907 28/06/2023 31/12/2026 

 
2.4 CONFORMACIÓN DEL EQUIPO 

Para el contrato de consultoría se presenta el siguiente esquema organizacional, 
con los profesionales asignados al mismo y presentados inicialmente. 



 

 

 
Estructura de Operación  

No. Cargo Perfil Profesión Nombre 

1 Profesional Gerencia de 
Infraestructura 

Coordinador o gerente 
de los proyectos Arquitecta Mavic Xiomara 

Hernández 

2 
Profesional 

Contratación derivada Abogado Abogado Claudia García 
Castro 

3 
Profesional 

Contratación derivada Supervisor urbano Abogado 
Jickson Stevens 

Rodríguez Algarra 

4 
Profesional de Dirección de 

Planeación de negocios 
fiduciarios 

Especialista Financiero 

Administradora de 
empresas 

Especialista en 
gestión financiera 

William Camilo 
Ramírez Sierra 

Mejoramiento Integral de Barrios 

5 
Profesional Gerencia 

Infraestructura 
Especialista técnico 

MIB 
Ingeniería Civil Andrés Lozada 

Componente social 
 
6 

Profesional Grupo de 
responsabilidad social 

Especialista Social Psicóloga Valentina Yepes 

 
Equipo adicional 

No. Cargo Rol Profesión Nombre 
Transversal 

1 
Profesional Gerencia de 

Desarrollo Territorial 
Apoyo Administrativo 

Técnico en asistencia 
administrativa 

Sharoon Vanessa 
Rodríguez 

2 
Profesional Gerencia de 

Infraestructura 
Apoyo Administrativo Ingeniera Civil 

Geraldine Lorena 
Prada P. 

3 
Profesional Gerencia de 

Desarrollo Territorial 
Apoyo Financiero Contadora 

Nayelitza Yurani 
Ojeda Serrano 

Mejoramiento Integral de Barrios 

4 
Profesional Gerencia de 

Desarrollo Territorial 
Supervisor Montería Arquitecta urbanista 

María Constanza 
Saade 

5 
Profesional Gerencia de 

Desarrollo Territorial 
Gestor componente 

MIB 
Ingeniería Civil 

Jorge Eliécer 
Viáfara Morales 

6 
Profesional Gerencia de 

Desarrollo Territorial 
Supervisor Turbo - 

Necoclí 
Arquitecto 

Diego Fernando 
Rojas 

Espacio público 

7 Profesional Gerencia 
Infraestructura 

Supervisor EP Puerto 
Inírida, Puerto Carreño, 

Argelia, Tumaco y 
Samaniego 

Arquitecta Ana María Ciro 
Calvo 

8 Profesional Gerencia 
Infraestructura 

Supervisor EP Valle 
del Guamuez, San 
José de Guaviare 

Ingeniero Civil y MBA 
Ana Paulina 

Bejarano 



 
 

 

Equipo adicional 
No. Cargo Rol Profesión Nombre 

9 Profesional Gerencia 
Infraestructura 

Superviso 
El Molino - Quibdó 

Ingeniero Civil 
Luis Felipe 
González 

11 Profesional Gerencia 
Infraestructura 

Supervisor Arauquita Arquitecta Paula Orjuela 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

3. DESCRIPCIÓN METODOLÓGICA 
El proyecto se estableció por componentes técnicos a entregar “Mejoramiento 
integral de barrios” y “Espacio público” 
 
 

3.1 COMPONENTE DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS 
Los proyectos de Mejoramiento Integral de Barrios buscan fortalecer a los entes 
territoriales en la gestión urbana, con el propósito de mejorar las condiciones de 
hábitat de los hogares en asentamientos precarios, estableciendo estrategias y un 
plan de acción para su implementación, vinculando a diferentes niveles de gobierno, 
al sector privado y a la comunidad. 
 
Los proyectos de MIB incluyen el desarrollo de acciones dentro de los siguientes 
componentes: 1. Accesibilidad y movilidad: vías de conexión del barrio, ciclorrutas, 
escaleras y andenes; 2. Espacio público: Parques y senderos peatonales, 3. 
Desarrollo Social, acompañamiento social, planeación participativa, organización 
social, seguridad y convivencia. 
 
 

3.2 COMPONENTE DE ESPACIO PÚBLICO 
Mientras se desarrollan los proyectos de vivienda, se ha identificado la necesidad 
de crear espacios que faciliten a los usuarios de dichas viviendas, actividades 
deportivas, recreación, aprovechamiento del tiempo libre, crecimiento cultural y la 
oportunidad de acceso a internet para promover su bienestar y mejorar la calidad 
de vida, por lo que se crea la necesidad de mejorar la gestión urbana, vinculando, 
en su actuación, a los diferentes niveles del gobierno, al sector privado y a la 
comunidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

4. RESULTADOS 
 
Los resultados del proyecto se presentan atendiendo las gestiones adelantadas 
durante el periodo del informe a reportar y enmarcado en avance físico por cada 
producto establecido como parte de los componentes técnicos, obligaciones 
contractuales y actividades de gestión desarrolladas. 
 

4.1 AVANCE FÍSICO 
 
Durante el presente periodo, para el componente de Mejoramiento Integral de 
Barrios (MIB), el proyecto de Montería se encuentra en etapa contractual y los 
proyectos de Turbo y Necoclí están etapa Poscontractual, presentándose un avance 
general para MIB del 81,15%. De otro lado, el componente de Espacio Público (EP) 
se encuentra en etapa precontractual con los proyectos de Argelia, San Andrés de 
Tumaco, Samaniego, Arauquita y en etapa contractual para los proyectos de Puerto 
Carreño, Puerto Inírida, San José del Guaviare y en etapa Poscontractual para los 
proyectos de Valle del Guamuez, El Molino y Quibdó, presentándose un avance 
general para EP del 53,93%. Por último, el avance general corresponde a 70,27%. 
 
 

4.2 OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE FINDETER 
 

A. ASISTENCIA TÉCNICA 
Obligación Estado 

Verificación en campo del proyecto. 

Mejoramiento Integral de Barrios: la verificación en 
campo de los proyectos MIB se realizó en los meses de 
julio de 2023 para Turbo y Necoclí, y en septiembre de 
2023 para Montería. 

 
Espacio Público: Se realizó la verificación en campo de 
las condiciones del predio postulado el 25 de julio de 2023 
para el municipio de Puerto Inírida, el 24 de mayo de 
2023 para el municipio de Puerto Carreño, el 24 de julio 
de 2023 para el municipio de Argelia, el 2 de junio de 2023 
para el municipio de Samaniego, el 19 de julio de 2023, 
para el municipio de Tumaco, el 28 de junio de 2023 para 
el municipio de San José de Guaviare, para el municipio 
de El Molino, el 23 de julio de 2023, para el municipio de 
Valle del Guamuez, el 26 de julio para el municipio de 
Quibdó y el 30 de julio de 2024 para el municipio 
Arauquita. 

Verificación de la titularidad en cabeza del 
municipio de los predios o zonas a intervenir, así 
como la verificación que dichos predios estén 
libres de ocupación. 

Mejoramiento Integral de Barrios: Se verificó la 
titularidad de los predios objeto de intervención en materia 
de espacio público, como consta en los perfiles técnicos 
aprobados para los municipios de Turbo, Necoclí y 
Montería. Conforme con esto los perfiles técnicos fueron 
aprobados mediante acta del 16 de septiembre de 2023 



 

 

Obligación Estado 
(Turbo y Necoclí) y acta del 13 de marzo de 2024 
(Montería) 
 
Espacio Público: Se verificó la titularidad de los predios 
objeto de intervención como consta en las viabilidades 
jurídicas aprobadas para los municipios de Mitú, Puerto 
Carreño, Puerto Inírida, Samaniego, Argelia, San José del 
Guaviare, San Andrés de Tumaco, El Molino, Quibdó y 
Valle del Guamuez.  
 
El día 12 de julio mediante comunicado 2024EE0051449 
se recibió la notificación por el MVCT de reemplazo para 
el proyecto en Mitú – Vichada y la priorización del proyecto 
para el municipio de Arauquita – Arauca. El 17 de julio 
mediante correo electrónico se solicitó a la entidad 
territorial los documentos requeridos para la viabilidad del 
predio  

 
En visita técnica del 30 de julio de 2024 se recibieron la 
totalidad de los documentos técnicos y jurídicos 
requeridos para la viabilidad del predio. Así las cosas, se 
obtiene viabilidad jurídica el 13 de agosto de 2023 y 
técnica el 18 de agosto de 2024  

Determinación de la línea base con la cual se 
establecerán costos y presupuestos aproximados 
por componentes del programa de acuerdo con 
los recursos para la ejecución de los proyectos. 

Mejoramiento Integral de Barrios: Se modelaron los 
costos para la ejecución de los proyectos, estimando el 
presupuesto para el contratista de estudios, diseño y obra 
e interventorías, calculando el costo de la Etapa I y 
discriminando el costo del componente social conforme lo 
establecido en los documentos del contrato 
interadministrativo, dejando el recurso restante para la 
ejecución de obras priorizadas, así mismo, se modeló el 
costo de interventorías conforme equipo, dedicaciones y 
tiempo de ejecución del contrato, aspectos que fueron 
presentados al MVCT en el marco de la elaboración de los 
estudios previos durante septiembre y octubre de 2023, 
insumo empleado en las convocatorias de Turbo, Necoclí 
y Montería. 

 
Conforme con el ajuste al alcance del componente social 
establecido en los nuevos lineamientos de gestión social 
y reputacional, en octubre de 2024 los proyectos de Turbo, 
Necoclí y Montería ajustaron el valor de este componente, 
conforme con lo cual se firmó el Otrosí no. 1 para el 
contrato de obra (055-2024) del proyecto MIB de Montería 
el 10 de diciembre de 2024, los proyectos MIB de Turbo y 
Necoclí se suscribieron otrosí No. 2 el 20 de noviembre.  

 
Espacio Público: Se modelaron los costos para la 
ejecución de los proyectos, estimando el presupuesto 
para obras e interventorías insumo empleado en las 
convocatorias 

Formulación del proyecto técnico (Perfil técnico 
definitivo) que contenga, una caracterización 
social y ambiental del entorno del proyecto, una 
revisión de aspectos normativos para el desarrollo 
del proyecto y de legalización del predio o predios, 
un diagnóstico de servicios públicos, 

Se formularon los perfiles técnicos de los proyectos MIB, 
los cuales fueron aprobados por el MVCT mediante actas 
del 16 de septiembre de 2023 (Turbo – Necoclí) y del 13 
de marzo de 2024 (Montería).  



 
 

 

Obligación Estado 
equipamientos y vías, y una propuesta de 
intervención ajustada al presupuesto disponible. 

Viabilizar los proyectos de espacio público, se 
deberán verificar las condiciones jurídicas, 
técnicas y urbanísticas de los predios en los que 
se diseñarán y ejecutarán los proyectos, y emitir 
un concepto escrito sobre la viabilidad o no 
viabilidad del proyecto, justificando su decisión. 

Se viabilizaron técnica y jurídicamente los proyectos de 
espacio público aprobados por el MVCT mediante acta del 
16 de septiembre de 2023. 

 
El día 12 de julio mediante comunicado 2024EE0051449 
se recibió la notificación por el MVCT de reemplazo para 
el proyecto en Mitú – Vichada y la priorización del proyecto 
para el municipio de Arauquita – Arauca. En visita técnica 
del 30 de julio de 2024 se recibieron la totalidad de los 
documentos técnicos y jurídicos requeridos para la 
viabilidad del predio. Así las cosas, se obtiene viabilidad 
jurídica el 13 de agosto de 2023 y técnica el 18 de agosto 
de 2024.  

Derivado de las reuniones focales, constituir el 
comité de sostenibilidad del proyecto con la 
participación de la comunidad del área de 
influencia, con el fin de trabajar con base en sus 
diferentes opiniones, actitudes y sugerencias 
frente al desarrollo del proyecto y/o programa a 
ejecutar. En este comité además deberá participar 
Findeter. 

 
En el caso de los proyectos MIB y EP, la conformación de 
los comités de sostenibilidad se realizó en el marco de los 
talleres de diseño participativo. De acuerdo con lo anterior 
los comités de sostenibilidad quedaron conformados en 
2024 así: 
 
Mejoramiento Integral de Barrios: 
 

• Turbo: El 16 abril de 2024 se conformó el comité 
de sostenibilidad de Turbo con 5 integrantes. 

• Necoclí: El 17 abril de 2024 se conformó el 
comité de sostenibilidad de Necoclí con 11 
integrantes. 

• Montería: El 19 de septiembre de 2024 se 
conformó el comité de sostenibilidad de Montería 
con 19 integrantes. 

 
Espacio Público: 
 

• Molino: El 15 de abril de 2024 se conformó el 
comité de sostenibilidad de El Molino con 11 
personas inscritas. 
 

• Valle del Guamuez: El 17 de abril de 2024 se 
conformó el comité de sostenibilidad de Valle del 
Guamuez con 14 personas inscritas. 
 

• Quibdó: El 26 de abril de 2024 se conformó el 
comité de sostenibilidad de Quibdó con 10 
personas inscritas.  

 
• Puerto Inírida: El 2 de octubre de 2024 se 

conformó el comité de sostenibilidad con 11 
personas inscritas. 

 
• San José de Guaviare: El 10 de noviembre de 

2024 fue conformado el comité de sostenibilidad, 
con 23 participantes. 



 

 

Obligación Estado 
 

• Puerto Carreño: El 11 de diciembre de 2024 se 
conformó el comité de sostenibilidad con 10 
personas inscritas. 

Identificar competencias técnicas al interior de la 
comunidad beneficiaria que orienten la 
vinculación laboral en el desarrollo de las labores 
propias de la ejecución del proyecto (mano de 
obra calificada y no calificada). 

Mejoramiento Integral de Barrios. Se recibieron hojas 
de vida para cada uno de estos proyectos así 

 
• Turbo: Para el presente periodo ya culminó la etapa 

de ejecución 
 
• Necoclí: 34 personas vinculada de las cuales 22 

son mano de obra no calificada, 12 mano de obra 
calificada. De éstas, 19 personas hacen parte del 
área de influencia del proyecto.  

 
• Montería: El contratista de obra cuenta con 31 

personas vinculadas directamente, 20 
corresponden a mano de obra formada (64,5%) y 11 
a mano de obra no formada (35,5%). 8 de las 
personas contratadas directamente corresponden a 
mujeres (25,8%), y 11 a personas del área de 
influencia (35,5%). De igual forma, se cuenta con 30 
personas subcontratadas, de las cuales el 100% 
son hombres y mano de obra no formada, de estos, 
17 son del área de influencia del proyecto (56,6%). 

 
Espacio Público. Se recibieron hojas de vida para cada 
uno de estos proyectos así: 

 
• Molino: Para el presente periodo ya culminó la 

etapa de ejecución 
 

• Valle del Guamuez: Para el presente periodo ya 
culminó la etapa de ejecución 

 
• Quibdó: Para el presente periodo ya culminó la 

etapa de ejecución 
 
• San José del Guaviare:15 hojas de vida recibidas 

y evaluadas, las cuales 10 son mano de obra 
calificada. 

 
• Puerto Inírida: 15 hojas de vida recibidas de las 

cuales 5 pertenecen a mano de obra no calificada, 
9 a mano de obra calificada y 8 de ellas hacen parte 
del área de influencia del proyecto.  

 
• Puerto Carreño: Se recibieron 10 hojas de vida de 

las cuales 6 pertenecen al área de influencia del 
proyecto y de mano de obra no calificada y 4 mano 
de obra calificada. 

 
Garantizar los recursos necesarios para la 
movilidad, refrigerios, papelería, material didáctico 
y demás insumos necesarios para la ejecución de 
los talleres y reuniones. 

Para la ejecución de los talleres y reuniones con la 
comunidad se han garantizado todos los aspectos 
logísticos y de insumos necesarios por parte de los 
contratistas de obra e interventoría. 
 



 
 

 

Obligación Estado 
Esta garantía de recursos asegura el éxito de los talleres 
y reuniones, brindando a los participantes las 
herramientas y el apoyo necesarios para su participación 
y aprendizaje efectivo, de acuerdo con lo anterior, los 
detalles específicos sobre la asignación y el uso de los 
recursos para movilidad, refrigerios, papelería, material 
didáctico y otros insumos, se incluyen en el informe de 
cada proyecto. 

Para todas las actividades que desarrolle, el(los) 
contratista(s) de obra debe(n) concertar el tiempo 
y horarios disponibles de las comunidades y 
elaborar una planilla de asistencia y un registro 
fotográfico. 

Durante el periodo reportado tanto para el comité de 
sostenibilidad como las reuniones de la ruta de la 
sostenibilidad, se concertó con la comunidad a partir de 
los líderes y grupos existentes, la disponibilidad de 
horarios y fechas para su ejecución.  

Diseñar una herramienta concordante con la 
realidad de la comunidad que permita evaluar el 
proceso de aprendizaje en las diferentes 
capacitaciones que se ejecuten. 

Se cumple esta obligación informando que Findeter ha 
diseñado una herramienta que se ajusta a la realidad de 
la comunidad y permite evaluar el proceso de aprendizaje 
en las diferentes capacitaciones que se llevan a cabo.  
 
Esta herramienta ha sido creada con el objetivo de medir 
de manera efectiva los conocimientos adquiridos por los 
participantes en cada uno de los programas de formación. 
 
La herramienta de Findeter se basa en un enfoque integral 
que considera diversos aspectos del aprendizaje, tales 
como la asimilación de conceptos, el desarrollo de 
habilidades prácticas y la aplicación de los conocimientos 
en situaciones reales. Además, se adapta a las 
características específicas de cada capacitación, lo que 
garantiza una evaluación precisa y relevante. 
 
Esta iniciativa de Findeter demuestra su compromiso con 
la mejora continua de sus programas de capacitación y su 
interés por asegurar que los participantes obtengan el 
máximo provecho de su experiencia de aprendizaje. Estas 
capacitaciones constituirán la ruta de sostenibilidad. 
 
Las metodologías implementadas representan un avance 
significativo en la forma en que se conciben y ejecutan las 
capacitaciones. Al priorizar la evaluación del aprendizaje, 
se garantiza que los participantes no solo adquieran 
conocimientos teóricos, sino que también desarrollen 
habilidades prácticas que puedan aplicar en su día a día.  

Realizar reuniones con grupos focales, en donde 
se incluya y evidencie la participación de los 
diferentes tipos de población (niños, jóvenes, 
adultos, adultos mayores, personas con 
discapacidad, diferente raza y género), para 
identificar sus necesidades laborales, 
ocupacionales, recreativas, educativas, 
emocionales, de seguridad, apropiación entre 
otras, con el fin de buscar apoyo en las diferentes 
secretarías municipales, el SENA, fundaciones 
y entidades privadas. 
 

En estas reuniones, se buscó identificar las necesidades 
específicas de cada grupo en áreas laborales, 
ocupacionales, recreativas, educativas, emocionales, de 
seguridad y apropiación, entre otras. El objetivo principal fue 
comprender a fondo las necesidades de la comunidad para 
buscar apoyo y colaboración de diversas entidades, como 
secretarías municipales, el SENA, fundaciones y entidades 
privadas, conforme con lo cual se cumplieron las siguientes 
reuniones durante el periodo, así:  
 
Mejoramiento Integral de Barrios: 
 
Turbo: 

 



 

 

Obligación Estado 
• 20/03/2025: Se llevó a cabo la feria social del 

proyecto, evento en el que participaron todos los 
actores involucrados, incluyendo el municipio, el 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el 
contratista, la interventoría, la comunidad y 
Findeter. 

 
Necoclí: 

• En el mes de marzo se mantuvo comunicación 
activa con líderes comunitarios, incluyendo 
presidentes de las JAL y otros actores clave. 
Se implementaron dos grupos de WhatsApp: 
uno para líderes comunitarios y otro para la 
comunidad vinculada a la Ruta de la 
Sostenibilidad, permitiendo el flujo continuo de 
información sobre el progreso del proyecto, 
novedades, desafíos y atención de inquietudes. 
 

• 03/03/2025, se entregó una circular informativa 
a la interventoría, que fue aprobada el 4 de 
marzo y distribuida casa por casa en Villa 
Alejandría y Perlas del Caribe con apoyo del 
interventor social. Además, la circular fue 
compartida por WhatsApp con el Comité de 
Sostenibilidad. 

 
 

Montería: 
• 05/03/2025 Se realizó sensibilización con la 

comunidad para el cuidado y adecuado manejo 
de las áreas aferentes a la obra, señalando 
posibles riesgos que se pueden generar. Se 
repartieron 40 volantes en inmediaciones a los 
frentes en ejecución. 

 
• 20/03/2025 Quinta acción de sostenibilidad 

“Conmemoración de la mujer” orientada al 
reconocimiento de la mujer y fortalecimiento de 
su autoestima. Asistieron 33 personas de la 
comunidad y 8 representantes de la Alcaldía. 

 
• 20/03/2025 Séptimo comité de sostenibilidad, 

asistieron 12 integrantes, orientado a tratar el 
tema de invasión de espacio público existente 
en el área de intervención con rampas, 
escaleras y motos, solicitando el apoyo de la 
comunidad para el efectivo avance de las 
obras. 

 
• Se realizaron gestiones de la UMATA y la 

Secretaría de Desarrollo Económico para la 
realización de la iniciativa de emprendimiento 
social complementaria en materia de huertas 



 
 

 

Obligación Estado 
urbanas. 

 
Para los proyectos de EP no se adelantaron gestiones en 
el presente periodo.  

Gestionar en conjunto con las entidades 
territoriales, capacitaciones y entrenamiento, para 
facilitar el acceso a diferentes áreas laborales a 
través del SENA y la alcaldía propendiendo por la 
empleabilidad inclusiva, buscando generar 
competencias técnicas en procura de la 
vinculación laboral de la comunidad beneficiaria. 

Se cumple esta obligación informando que los proyectos 
MIB y EP están demostrando un compromiso continuo con 
el desarrollo de la comunidad, impulsando la formación 
para el emprendimiento y la empleabilidad, y buscando 
alianzas estratégicas para maximizar el impacto de sus 
iniciativas. 
 
Durante el presente periodo los proyectos de MIB, Turbo, 
Necoclí continuaron fortaleciendo su alianza con el SENA 
y Montería continuo con las capacitaciones y formaciones, 
avanzando en la implementación de la ruta de la 
sostenibilidad, también en línea con las iniciativas de 
emprendimiento social (IES) identificadas en la primera 
etapa (Belleza social, gastronomía cultural y 
confecciones), contando con capacitadores 
especializados y el apoyo de las entidades de la Alcaldía 
para profundizar la formación y capacitación de la 
comunidad en las temáticas seleccionadas. 
 
Por otro lado, los proyectos de EP, Molino, Quibdó y 
Valle del Guamuez no se reportarán actividades en este 
periodo debido a que esta actividad ya se ha culminado 
con éxito, logrando impactar positivamente a un número 
importante de personas que ahora cuentan con las 
herramientas y habilidades necesarias para 
desenvolverse en el mercado laboral, los proyectos San 
José del Guaviare, Puerto Carreño y Puerto Inírida no 
se reportan actividades de este tipo, se prevé que en el 
futuro se ejecutaran estas actividades con impulso y 
nuevas propuestas que respondan a las necesidades 
cambiantes del mercado laboral y de la comunidad. 

A través del contratista de diseños y obra, previa 
caracterización del área de influencia del proyecto a 
ejecutar deberá apoyar a la comunidad en la 
generación de dos (2) iniciativas de 
emprendimiento social, con el objetivo de impulsar 
el mejoramiento del sector. Las personas de la 
comunidad del área de influencia que se postulen 
se denominarán, emprendedores sociales, y 
deberán desarrollar un (1) micro proyecto que 
garantice un cambio positivo en el entorno, que 
permita crear valor social, inclusión y protección de 
los derechos de las comunidades. 

Mejoramiento Integral de Barrios: 
 

Turbo: En el marco de la Ruta de la Sostenibilidad Fase 
II, se llevó a cabo el último encuentro formativo en el mes 
de diciembre de 2024. 
 
Necoclí: En la segunda etapa de la Ruta de la 
Sostenibilidad, se realizaron capacitaciones en turismo 
comunitario y gastronomía. Estas actividades fortalecieron 
habilidades técnicas y laborales en la comunidad. 

 
Montería: Se adelantaron las siguientes actividades en la 
segunda etapa de la Ruta de Sostenibilidad Social: 

• 12/03/2025 se adelantó la segunda sesión de la 
capacitación en Confecciones, la cual contó con 
la asistencia de 20 personas. 

• 13/03/2025 se adelantó la segunda sesión de la 



 

 

Obligación Estado 
capacitación en Belleza social, la cual contó con 
la asistencia de 20 personas. 

• 14/03/2025 se adelantó la primera sesión de la 
capacitación en Gastronomía cultural, la cual 
contó con la asistencia de 20 personas. 

• 17/03/2025 se adelantó la segunda sesión de la 
capacitación en Belleza social, la cual contó con 
la asistencia de 20 personas. 

• 26/03/2025 se adelantó la tercera sesión de la 
capacitación en Confecciones, la cual contó con 
la asistencia de 20 personas. 

• 27/03/2025 se adelantó la tercera sesión de la 
capacitación en Belleza social, la cual contó con 
la asistencia de 20 personas. 

 
Espacio Público:  
 
Los proyectos de EP, Molino, Quibdó y Valle del 
Guamuez no se reportarán actividades en este periodo 
debido a que esta actividad ya se ha culminado con éxito, 
representando un avance significativo en el desarrollo 
social y económico de la comunidad. Al impulsar el 
emprendimiento social y apoyar a los emprendedores 
locales, se ha contribuido a mejorar la calidad de vida de 
las personas y a fortalecer el tejido social. 
 
Para los proyectos de Puerto Carreño y Puerto Inírida 
Se realizaron en ambos proyectos, en el presente periodo 
de marzo, las gestiones pertinentes para realizar la ruta 
de la sostenibilidad etapa II tales como la consecución de 
expertos y las inscripciones a las capacitaciones 
venideras., 
Para el proyecto de San José del Guaviare no se 
reportan actividades de este tipo en el periodo de marzo.  

Gestionar el apoyo de la secretaría del deporte y 
de cultura municipal, en programas que vinculen 
a los niños y jóvenes del área de influencia 
para mejorar  el aprovechamiento de los sitios de 
esparcimiento deportivo y capacitar a líderes 
juveniles para promover su participación e 
incidencia social, implementando estrategias que 
contribuyen a la convivencia pacífica mediante el 
buen uso del tiempo libre, el trabajo comunitario y 
la enseñanza de otras formas de expresión para 
contribuir desde la cultura. 

Durante este periodo, se han realizado estas actividades, 
buscando contribuir al desarrollo integral de los niños y 
jóvenes, brindándoles oportunidades para crecer, 
aprender y participar activamente en sus comunidades. 
 
MIB Turbo: 20/03/2025: Se llevó a cabo la feria social del 
proyecto, un evento clave que reunió a todos los actores 
involucrados, incluyendo el municipio, el Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio, el contratista, la 
interventoría, la comunidad y Findeter. Durante la feria, se 
presentó el progreso alcanzado hasta la fecha y se 
destacaron los logros más relevantes del proyecto. 
Además, se realizaron mesas de diálogo y talleres 
participativos que permitieron a la comunidad expresar 
sus inquietudes, proponer ideas y conocer de primera 
mano las próximas etapas del proyecto. Este espacio 
también fortaleció la interacción y colaboración entre las 
partes, promoviendo la transparencia y el compromiso 
colectivo con los objetivos planteados. El evento concluyó 
con una alta participación y comentarios positivos de los 
asistentes, consolidándose como un hito significativo en la 
gestión social del proyecto. 



 
 

 

Obligación Estado 
 
MIB Necoclí: Durante el mes de marzo, se mantuvo una 
comunicación constante y efectiva con líderes 
comunitarios, entre ellos presidentes de las JAL y otros 
actores clave. Como parte de esta estrategia, se crearon 
dos grupos de WhatsApp: uno dirigido a los líderes 
comunitarios, facilitando la interacción directa, y otro 
enfocado en la comunidad vinculada a la Ruta de la 
Sostenibilidad. Estas herramientas permitieron un flujo 
continuo de información, proporcionando actualizaciones 
sobre el progreso del proyecto, novedades, desafíos y la 
atención oportuna a las inquietudes presentadas. 
 
 
MIB Montería: El 20 de marzo se realizó la quinta acción 
de sostenibilidad la cual contó con 33 asistentes, hombres 
y mujeres. Esta se denominó “Conmemoración de la 
mujer”, y se orientó al reconocimiento y empoderamiento 
de la mujer, fortalecimiento de su autoestima y de la red 
familiar, contando con el apoyo de la Casa de la mujer 
empoderada de Montería, la oficina de renta ciudadana de 
Montería, psicólogos y practicantes de psicología que 
orientaron las actividades de fortalecimiento de la salud 
mental de la mujer. 
Así mismo, el 20 de marzo de 2025, se realizó el séptimo 
comité de sostenibilidad con 12 de sus integrantes, cuyo 
énfasis se orientó al cuidado y adecuado uso de las 
instalaciones de obra. 
 
Para Los proyectos de EP no se reportarán actividades en 
este periodo debido a que este proceso culminó en los 
proyectos de Molino y Valle del Guamuez. 
 En San José de Guaviare, Puerto Inírida, Puerto 
Carreño y Quibdó no se realizaron actividades para este 
período. 

Diseñar y desarrollar al menos 1 encuentro de 
convivencia por barrio del entorno del proyecto 
respectivo, para fomentar la paz, la cultura 
ciudadana y las buenas relaciones. 

En el presente periodo, como parte de los talleres sociales 
realizados, se han tocado temas de convivencia en cada 
barrio del entorno del proyecto, estos espacios fueron 
fundamentales para fomentar la paz, la cultura ciudadana 
y las buenas relaciones entre los vecinos. 
 
En cada encuentro, se promovió el diálogo, el respeto y la 
participación de todos los asistentes. Se abordan temas 
relevantes para la comunidad. 
 
Estos talleres sociales no solo permiten fortalecer los 
lazos entre los vecinos, sino que también contribuyeron a 
crear un ambiente más seguro y armonioso en cada 
barrio. La participación de la comunidad en estos 
encuentros demuestra el compromiso con la construcción 
de un mejor futuro para todos. 

Realizar mesas de trabajo con la administración 
municipal y las comunidades beneficiaras con 
enfoque participativo en todas las etapas, con el 

Mejoramiento Integral de Barrios:  
 
Necoclí: 



 

 

Obligación Estado 
fin de garantizar la apropiación de los espacios y 
sostenibilidad de los proyectos en el corto y 
mediano plazo. Se deben realizar mínimo 3 
mesas de trabajo, las cuales podrán adelantarse 
de manera simultánea con los talleres de 
imaginarios y socialización de diseños y avance 
y finalización de las obras. 

• En el mes de marzo no se realizaron actividades 
de encuentros de comité de sostenibilidad, 
teniendo en cuenta que en febrero 

•  se realizó el ultimo y séptimo encuentro del 
comité de sostenibilidad, donde participaron 
cinco miembros del comité, tres funcionarios de 
la Secretaría de Salud de Necoclí y una 
representante de la Pastoral Social.  

 
Montería 

• 20 de marzo de 2025: se realizó la séptima 
sesión del comité de sostenibilidad, la cual contó 
con 12 integrantes y se orientó al buen uso de las 
instalaciones de la obra, con especial énfasis en 
el cuidado del cerramiento de obra señalando su 
importancia en la seguridad de la comunidad y el 
proyecto. 

 
Espacio Público:  
 
Quibdó: Se realizo evento de entrega el 12 de marzo de 
2025 a la alcaldía con la Ministra de Vivienda y comunidad 
beneficiada. 
 
Puerto Carreño:  En el mes de marzo se realizó un cine 
al parque, actividad innovadora liderada por el comité de 
sostenibilidad contando con la participación de 10 
personas, el día 8 de marzo del 2025. 
 
Puerto Inírida: Se realizó actividad de plan de trabajo el 
22 de Marzo 2025 con el comité de sostenibilidad 
 
San José del Guaviare: Se realizó reunión del plan de 
acción con el comité de sostenibilidad para su plan de 
trabajo en alianza con la secretaría de deporte, secretaría 
de la mujer y planeación 
 
Para los demás proyectos de Valle del Guamuez y 
Molino, no se adelantaron actividades en el marco de esta 
obligación durante el periodo, ya que han sido proyectos 
culminados. 



 
 

 

 
B. GESTIÓN PRECONTRACTUAL 

Obligación Estado 

De acuerdo con el perfil técnico realizado para los 
proyectos de MIB, se debe proceder con la 
elaboración de los documentos precontractuales 
para la contratación de los estudios, diseños y la 
ejecución de las obras de Mejoramiento Integral de 
Barrios que sean priorizadas, con el 
acompañamiento social necesario. 

De acuerdo con el perfil técnico realizado para los 
proyectos de MIB, se procedió con la elaboración de los 
documentos precontractuales para la contratación de los 
estudios, diseños y la ejecución de las obras de 
Mejoramiento Integral de Barrios que fueron priorizadas. 
Este proceso se llevó a cabo con el acompañamiento 
social necesario para asegurar que las necesidades y 
expectativas de la comunidad fueran consideradas en 
cada etapa, para mayor precisión de las fechas, por 
favor consultar el informe de gestión No. 18 de diciembre 
2024. 

Para el caso de los proyectos de espacio público, 
una vez se cuente con la viabilización de los lotes 
propuestos por los municipios y acordados con el 
MVCT, se procede a elaborar los documentos 
precontractuales, para la contratación de los 
estudios, diseños y la ejecución de las obras de 
espacio público que sean priorizadas, con el 
acompañamiento social necesario. 

Una vez que se cuenta con la viabilización de los lotes 
propuestos por los municipios y acordados con el MVCT, 
se procedió a la elaboración de los documentos 
precontractuales. Esta importante obligación ya se ha 
cumplido para los proyectos de  
 

• Grupo 1. Puerto Carreño, Puerto Inírida,  
• Grupo 3. San José del Guaviare. 
• Grupo 4. Quibdó. 
• Grupo 5. El Molino. 
• Grupo 6. Valle del Guamuez. 

 
Gracias a ello, se pudo avanzar en la contratación de los 
estudios, diseños y la ejecución de las obras de espacio 
público que fueron priorizadas, siempre con el 
acompañamiento social necesario para asegurar que las 
necesidades y expectativas de la comunidad fueran 
tomadas en cuenta en cada etapa del proyecto, para 
mayor precisión de las fechas, por favor consultar el 
informe de gestión No. 18 de diciembre 2024. 
 
De acuerdo con lo anterior, continuamos con el 
seguimiento de los siguientes proyectos: 
 
Grupo 2. Argelia, Samaniego y Tumaco.  
Se elaboraron y aprobaron los documentos 
precontractuales para realizar la convocatoria de obra 
pública No PAF-MIB-O-111-2023, suspendida desde el 
28/12/2023 hasta contar con la adjudicación de contrato 
de interventoría, se realizó convocatoria privada la cual 
durante el mes de diciembre se declara desierta en 
Comité Técnico No. 47 C.I. 1223 del 30 de diciembre de 
2024; lo anterior debido a que el único proponente 
presentado no cumple con los requisitos de esta.  
 
Durante el mes de marzo de 2025, se adelantó la 
revisión de documentación jurídica, técnica y financiera 
de la firma para realizar la interventoría al proyecto bajo 
contratación directa, de los cuales persiste observación 
en la entrega de carta cupo crédito; por lo que se 
adelanta verificación con otras entidades bancarias por 



 

 

Obligación Estado 
parte del proponente con el fin de culminar con la 
información.  
 
Arauquita. 
A la fecha de corte del presente informe se cuenta con 
viabilidad técnica y jurídica del predio.  
 
Respecto a los avances en el documento de estudios 
previos, se realizaron mesas de trabajo los días 13 y 27 
de marzo de 2025 con el MVCT, esto, con el fin de definir 
los costeos estipulados para el Parque Recreo deportivo 
y de esta forma reestructurar el documento. 
 
Por parte del MVCT, a la fecha, se avanza con la 
elaboración del presupuesto y sus respectivos APUS. 

De igual manera, elaborar los documentos 
precontractuales para la contratación de las 
interventorías de los estudios y diseños y la 
ejecución de las obras de MIB y de EP. 

La elaboración de los documentos precontractuales 
para la contratación de las interventorías de los estudios 
y diseños, así como para la ejecución de las obras de 
MIB y de EP, es una obligación que ya se ha cumplido 
para los siguientes proyectos: 
 
Mejoramiento Integral de Barrios 

• Turbo 
• Necoclí 
• Montería 

 
Espacio Público 
 

• Grupo 1. Puerto Carreño, Puerto Inírida 
• Grupo 3. San José del Guaviare 
• Grupo 4. Quibdó 
• Grupo 5. El Molino 
• Grupo 6. Valle del Guamuez 

 
Este paso fue fundamental para garantizar la correcta 
supervisión y control de calidad tanto en la fase de 
diseño como en la de construcción de los proyectos de 
MIB y EP. Al contar con interventorías debidamente 
contratadas, se asegura que los proyectos se 
desarrollen de acuerdo con los planos, especificaciones 
técnicas y normativas vigentes, maximizando así su 
impacto positivo en la comunidad, para mayor precisión 
de las fechas, por favor consultar el informe de gestión 
No. 18 de diciembre 2024. 
 
De acuerdo con lo anterior, continuamos con el 
seguimiento de los siguientes proyectos: 
 
Grupo 2. Argelia, Samaniego y Tumaco:  Durante el 
mes de marzo de 2025, se adelantó la revisión de 
documentación jurídica, técnica y financiera de la firma 
para realizar la interventoría al proyecto bajo 
contratación directa, de los cuales persiste observación 
en la entrega de carta cupo crédito; por lo que se 
adelanta verificación con otras entidades bancarias por 



 
 

 

Obligación Estado 
parte del proponente con el fin de culminar con la 
información. 
 
 
Grupo 7. Arauquita: 
A la fecha de corte del presente informe se cuenta con 
viabilidad técnica y jurídica del predio. 
 
Respecto a los avances en el documento de estudios 
previos, se realizaron mesas de trabajo los días 13 y 27 
de marzo de 2025 con el MVCT, esto, con el fin de definir 
los costeos estipulados para el Parque Recreo deportivo 
y de esta forma reestructurar el documento. 
 
Por parte del MVCT, a la fecha, se avanza con la 
elaboración del presupuesto y sus respectivos APUS. 

Brindar respuesta a las observaciones que 
formulen los posibles oferentes dentro de los 
procesos de selección para contratar los estudios, 
diseños y la ejecución de las obras, y la respectiva 
interventoría. 

Se brindó respuesta a las observaciones que 
formularon los posibles oferentes dentro de los 
procesos de selección para contratar los estudios, 
diseños y la ejecución de las obras, así como para la 
respectiva interventoría. Esta importante obligación ya 
se ha cumplido para los siguientes proyectos: 
 
Mejoramiento Integral de Barrios 

• Turbo 
• Necoclí  
• Montería 

 
Espacio Público 

• Grupo 1. Puerto Carreño, Puerto Inírida 
• Grupo 3. San José del Guaviare 
• Grupo 4. Quibdó 
• Grupo 5. El Molino 
• Grupo 6. Valle del Guamuez 

 
Dar respuesta a las observaciones de los oferentes es 
un paso crucial para garantizar la transparencia y la 
equidad en los procesos de contratación. Al atender y 
responder a las inquietudes de los posibles oferentes, se 
promueve una competencia sana y se asegura que 
todos los participantes tengan la misma oportunidad de 
presentar sus propuestas, para mayor precisión de las 
fechas, por favor consultar el informe de gestión No. 18 
de diciembre 2024. 
 
De acuerdo con lo anterior, continuamos con el 
seguimiento de los siguientes proyectos: 
 
Grupo 2. Argelia, Samaniego y Tumaco  
PAF-MIB-O-111-2023 No se presentaron observaciones, 
pendiente por adjudicar conforme contratación del 
contrato de interventoría 
PAF-MIB-I-107-2023 Desierto diciembre 2023 
PAF-MIB-I-048-2024 No se presentaron observaciones. 
Desierto en junio de 2024  



 

 

Obligación Estado 
PAF-MIB-I-139-2024 Desierto del 30 de diciembre de 
2024 
En el periodo de marzo no se realizaron respuestas a 
observaciones conforme el proceso de contratación 
directa de la interventoría. 

Poner a disposición las instalaciones requeridas y 
suficientes para garantizar el cierre de las 
convocatorias. 

Durante este período, se cumplió cabalmente con la 
disposición de las instalaciones necesarias y suficientes 
para asegurar el cierre exitoso de las convocatorias. 
Se tomaron todas las medidas necesarias para 
garantizar que los espacios designados fueran 
adecuados y contaran con los recursos técnicos y 
logísticos requeridos para llevar a cabo los cierres de 
convocatoria de manera eficiente y transparente.  
 
Esto incluyó la preparación de salas de reuniones, 
equipos de cómputo, conexión a internet, y personal de 
apoyo para atender a los participantes. 

Realizar la evaluación de las propuestas (en los 
aspectos jurídicos, técnicos y financieros, sociales 
y ambientales), que se presenten en el marco de 
los procesos de contratación de los estudios, 
diseños, la ejecución de las obras y la interventoría 
y establecer, conforme a dicha evaluación, el orden 
de elegibilidad para la selección de los contratistas 
por el Comité Fiduciario del Patrimonio Autónomo. 

La evaluación de las propuestas, abarcando los 
aspectos jurídicos, técnicos, financieros, sociales y 
ambientales, que se presentaron en el marco de los 
procesos de contratación de los estudios, diseños, la 
ejecución de las obras y la interventoría, ya se ha 
completado para los siguientes proyectos: 
 
Mejoramiento Integral de Barrios 

• Turbo 
• Necoclí  
• Montería 

 
Espacio Público: 

• Grupo 1. Puerto Carreño, Puerto Inírida 
• Grupo 3. San José del Guaviare 
• Grupo 4. Quibdó 
• Grupo 5. El Molino 
• Grupo 6. Valle del Guamuez 

 
Como resultado de este exhaustivo análisis, se 
estableció el orden de elegibilidad para la selección de 
los contratistas por parte del Comité Fiduciario del 
Patrimonio Autónomo. Este proceso se llevó a cabo de 
manera rigurosa y transparente, garantizando que la 
selección de los contratistas se basara en criterios 
objetivos y en el mejor interés del proyecto y de la 
comunidad, para mayor precisión de las fechas, por 
favor consultar el informe de gestión No. 18 de diciembre 
2024. 

Poner a disposición la plataforma tecnológica 
para informar a la comunidad e interesados de 
los procesos de contratación de los estudios, 
diseños, la ejecución de las obras y la 
interventoría, de acuerdo con el Manual 
Operativo del Patrimonio Autónomo. 

Para la realización de las convocatorias públicas se ha 
empleado la plataforma del SECOP conforme lo 
establecido en el Manual Operativo, así mismo, para las 
convocatorias privadas, se ha puesto a disposición la 
plataforma y recursos tecnológicos de Findeter, esta 
obligación ya se ha completado satisfactoriamente para 
los siguientes proyectos: 
 

Mejoramiento Integral de Barrios 
• Turbo 
• Necoclí  



 
 

 

Obligación Estado 
• Montería 

 
Espacio Público 

• Grupo 1. Puerto Carreño, Puerto Inírida 
• Grupo 3. San José de Guaviare 
• Grupo 4. Quibdó.  
• Grupo 5. El Molino.  
• Grupo 6. Valle del Guamuez 

 
La plataforma tecnológica es un recurso valioso que 
facilita la comunicación y el seguimiento de los procesos 
de contratación, contribuyendo a la eficiencia y la 
rendición de cuentas en la gestión de los recursos 
públicos, para mayor precisión de las fechas, por favor 
consultar el informe de gestión No. 18 de diciembre 
2024. 

Convocar, a través del Patrimonio Autónomo, al 
MVCT a los Comités Técnicos y Fiduciarios, con el 
fin de aprobar el orden de elegibilidad para la 
selección de los contratistas. 

Se convocó, a través del Patrimonio Autónomo, al 
MVCT a los Comités Técnicos y Fiduciarios con el 
objetivo de aprobar el orden de elegibilidad para la 
selección de los contratistas. Esta obligación se ha 
cumplido satisfactoriamente con los siguientes 
proyectos: 
 
Mejoramiento Integral de Barrios 

• Turbo 
• Necoclí 
• Montería  

 
Espacio Público 
 

• Grupo 1. Puerto Carreño, Puerto Inírida 
• Grupo 3. San José del Guaviare 
• Grupo 4. Quibdó.  
• Grupo 5. El Molino.  
• Grupo 6. Valle del Guamuez 

 
Al involucrar al MVCT en este proceso, se asegura que 
la decisión final se tome en base a criterios técnicos y 
financieros sólidos, y que se alinee con los objetivos del 
proyecto y las necesidades de la comunidad, para mayor 
precisión de las fechas, por favor consultar el informe de 
gestión No. 18 de diciembre 2024. 
 
Nota: Los procesos de Grupo 2. Argelia, Samaniego, 
Tumaco y Arauquita aún siguen en estudios previos y 
revisión jurídica, así que no se reportan Comités 
Técnicos y Fiduciarios de este proyecto. 

Gestionar ante el Patrimonio Autónomo la 
celebración, legalización y perfeccionamiento de 
los contratos para los estudios, diseños, 
ejecución de las obras y el de interventoría 

Se gestionó esta obligación satisfactoriamente 
celebrando, legalizando y perfeccionando ante el 
Patrimonio Autónomo los contratos para los estudios, 
diseños y ejecución de las obras y de la interventoría de 
los siguientes contratos: 
 
Mejoramiento Integral de Barrios.  

• Turbo 



 

 

Obligación Estado 
• Necoclí 
• Montería 

 
Espacio Público.  
 

• Grupo 1. Puerto Carreño, Puerto Inírida 
• Grupo 3. San José del Guaviare 
• Grupo 4. Quibdó 
• Grupo 5. El Molino  
• Grupo 6. Valle del Guamuez 

 
Nota: Los procesos de Grupo 2. Argelia, Samaniego, 
Tumaco y Arauquita aún siguen en estudios previos y 
revisión jurídica, así que no se reportan Comités 
Técnicos y Fiduciarios de este proyecto 

Poner a disposición las instalaciones requeridas y 
suficientes para garantizar el cierre de las 
convocatorias. 

Durante la ejecución del contrato interadministrativo 
1223 de 2023, se han puesto a disposición del MVCT las 
instalaciones de Findeter para atender las diferentes 
reuniones y seguimientos requeridos. 

 
 

C. GESTIÓN CONTRACTUAL 
Obligación Estado 

Suscribir los convenios con los municipios 
priorizados y ejercer la supervisión de estos 

Mejoramiento Integral de Barrios. 
 

Turbo – Antioquia. Convenio No. 0082 del 28 junio 
2023: 

• 04 de marzo 2025 se radico oficio al municipio de 
Turbo con Asunto: Reiteración condiciones 
manejo de aguas lluvias y construcciones no 
permitidas realizadas por la comunidad municipio 
de Turbo – Antioquia. 

• 17 de marzo de 2025 se radico oficio con Asunto 
de solicitud de recibo de obras y programación de 
recorrido de verificación con municipio de Turbo 
– Antioquia. 

• 19 de marzo de 2025, se realizó un recorrido con 
representantes del municipio, en especial con el 
secretario de Infraestructura, con el propósito de 
formalizar la entrega del proyecto en cada uno de 
los frentes de trabajo. Durante esta actividad, se 
llevó a cabo la lectura del acta de entrega, la cual 
estuvo acompañada de un anexo con el registro 
fotográfico correspondiente. 
 

Necoclí – Antioquia. Convenio No. 100 del 28 junio 
2023:  

• 05 de marzo de 2025 se remitió nuevamente 
mediante correo electrónico carta modelo para su 
revisión, aprobación y posterior envió en relación 



 
 

 

Obligación Estado 
con la instrucción de la exención de GMF para 
efectos del no cobro del Tributo en la cuenta 
indicada, según observaciones emitidas por la 
Fiduciaria. 
 

Montería - Córdoba. Convenio No. 056 del 9 de 
febrero de 2024, la supervisión realizó las siguientes 
actividades: 

• El 3 de marzo de 2025, se preguntó a la 
secretaria de infraestructura por la aprobación de 
los formatos de donación de RCD, quien indicó 
que se había recibido el acta de la reunión en la 
cual se aprobaron los formatos la cual se 
encontraba en firma por parte del delegado de la 
oficina de ambiente de planeación municipal. 

• El 3 de marzo de 2025, se preguntó a la 
secretaria de infraestructura por el estado del 
trámite de permiso de aprovechamiento forestal 
ante la CVS, quien informó que, a 28 de febrero 
de 2025, se encontraba la resolución en revisión 
por parte de la CVS conforme con lo cual 
esperaban tenerlo para esa semana. 

• El 4 de marzo de 2025, se preguntó a la 
secretaria de infraestructura por el trámite de 
permiso de aprovechamiento forestal ante la 
CVS, debido a que se deben iniciar las labores de 
tala de especies arbóreas programadas para 
inicio ese mismo día, quien informó que 
esperaban tenerlo para finales de esa semana. 

• El 6 de marzo de 2025, se preguntó a la 
secretaria de infraestructura por el estado al 
trámite de permiso de aprovechamiento forestal 
ante la CVS, obteniendo información de que se 
encontraba en revisión por parte del área jurídica 
de la CVS. 

• El 7 de marzo de 2025 delegados de la secretaría 
de infraestructura realizaron visita al ingeniero 
Albeiro Arrieta de la CVS, en aras de gestionar el 
permiso de aprovechamiento forestal, quien les 
indicó que estaban trabajando para remitirlo la 
siguiente semana. 

• El 10 de marzo de 2025, se preguntó a la 
secretaria de infraestructura por el estado del 
trámite de permiso de aprovechamiento forestal, 
quien indicó que se encontraban realizando 
gestión nuevamente ante el ingeniero Albeiro 
Arrieta para su obtención. 

• El 10 y 11 de marzo de 2025 se preguntó a la 



 

 

Obligación Estado 
secretaria de infraestructura por el estado de la 
gestión con la UMATA para la iniciativa de 
antejardines y huertas urbanas. 

• El 13 de marzo de 2025, Findeter radicó ante la 
Alcaldía el oficio No. 2202551315915 recordando 
compromisos establecidos respecto a la gestión 
del permiso de aprovechamiento forestal, 
reiterando la importancia de su oportuna gestión 
para el avance efectivo del proyecto. 

• El 17 de marzo de 2025 delegados de la 
secretaría de infraestructura realizaron visita al 
ingeniero Albeiro Arrieta de la CVS, para solicitar 
la pronta expedición del permiso de 
aprovechamiento forestal, quien indicó que 
estaban trabajando para emitirla el día siguiente. 

• El 17 de marzo de 2025, se preguntó a la 
secretaria de infraestructura por el estado del 
trámite de permiso de aprovechamiento forestal, 
quien informó de las gestiones adelantadas ante 
la CVS y la posibilidad de contarse con éste para 
el 18 de marzo de 2025. 

• El 17 de marzo de 2025, se preguntó a la 
secretaria de infraestructura sobre la posibilidad 
de contar con apoyo de insumos para la iniciativa 
de antejardines y huertas urbanas, a partir de 
semillas o esquejes en caso de que cuenten con 
un jardín botánico, vivero municipal o similar, 
recibiendo respuesta de que se haría la 
averiguación. 

• El 20 de marzo de 2025, delegado de la 
secretaría de infraestructura, realizó visita ante 
Albeiro Arrieta en la CVS, solicitando la 
expedición del permiso de aprovechamiento 
forestal, obteniendo información de que éste 
sería remitido al siguiente día. 

• El 20 de marzo de 2025, se preguntó a la 
secretaria de infraestructura por el estado del 
trámite de permiso de aprovechamiento forestal, 
quien informó que delegado de la Secretaría de 
infraestructura se encontraba adelantando 
gestión para su emisión ante la CVS. 

• El 21 de marzo de 2025 la CVS expidió la 
Resolución 054 de 2025, mediante el cual se 
otorgó el permiso de aprovechamiento forestal y 
se establecieron las condiciones de este, el cual 
fue remitido por la Alcaldía a contratista de obra, 
interventoría y Findeter. 

• El 31 de marzo de 2025, la Alcaldía sostuvo 
reunión con el contratista de obra definiendo la 



 
 

 

Obligación Estado 
ruta y responsables para expedición del 
salvoconducto para los árboles frutales a 
remover. 

• De igual forma representantes de la Alcaldía de 
Montería provenientes de la Secretaría de 
infraestructura, acompañaron los comités de 
seguimiento semanal que tuvieron lugar los días 
4, 11, 18 y 25 de marzo de 2025. 

Espacio Público:  
 

1. No 0098 del 28 de junio de 2023 Argelia – 
Cauca: No se han realizado comités de 
seguimiento a esta CI, dado que está pendiente 
la contratación e inicio de los contratos de obra e 
interventoría. 

2. No 0102 del 28 de junio de 2023 Puerto Inírida 
– Guainía: Para el convenio con el municipio, 
durante el mes de marzo Se realizaron comités 
de seguimiento los días   5, 12,19 y 26 de marzo 
2025 En estos se realizó el seguimiento a 
compromisos del contratista frente a la ejecución 
de la etapa 2.   

3. Convenio No. 107 - 2023 San José del 
Guaviare – Guaviare suscrito el 28 de junio de 
2023. 

4. No. 0104 del 28 de junio de 2023 El Molino – 
La Guajira: para el convenio con el municipio de 
el Molino no se realizaron comités de seguimiento 
toda vez que el proyecto culmino el 31 de octubre 
de 2024. 

5. No 0106 del 28 de junio de 2023 Samaniego – 
Nariño: No se han realizado comités de 
seguimiento a esta CI, dado que está pendiente 
la contratación e inicio de los contratos de obra e 
interventoría. 

6. No 0108 del 28 de junio de 2023 San Andrés 
de Tumaco - Nariño: No se han realizado 
comités de seguimiento a esta CI, dado que está 
pendiente la contratación e inicio de los contratos 
de obra e interventoría. 

7. Convenio No. 109 - 2023 Valle del Guamuez – 
Putumayo suscrito el 28 de junio de 2023. 

8. No 0103 del 28 de junio de 2023 Mitú – Vaupés: 
No se han realizado comités de seguimiento a 
esta CI, dado que se encuentra en proceso de 
terminación anticipada.  

9. No 0088 del 28 de junio de 2023 Puerto 
Carreño – Vichada: Para el convenio con el 
municipio, durante el mes de marzo de 2025 Se 
realizaron comités de seguimiento los días 5, 
12,19 y 26 de marzo 2025 En estos se realizó el 
seguimiento a compromisos del contratista frente 
al proyecto final, y compromisos de licencias y 
permisos de inicio de Etapa 2. 



 

 

Obligación Estado 
10. Quibdó – Chocó. Convenio No. 105 2023: para 

el convenio con el municipio de Quibdó no se 
realizaron comités de seguimiento toda vez que 
el proyecto culmino el 16 de febrero de 2025. 

11. Convenio No. 306 de 2024 Arauquita – Arauca, 
suscrito el 10 de febrero de 2024. 

Realizar la supervisión a los contratos de 
interventoría a fin de verificar las obligaciones 
establecidas en los contratos, así como el cabal 
cumplimiento de las actividades y compromisos 
contratados. En el desarrollo de esta actividad, 
en ningún caso Findeter ostentará la condición de 
interventor. 

Mejoramiento Integral de Barrios. Durante el periodo 
reportado, se dio continuidad a las labores de supervisión 
a la ejecución de los contratos de interventoría, con base 
en lo cual se realizaron las siguientes actividades: 
 
Turbo: En el mes de marzo no se llevaron a cabo comités 
de seguimiento, dado que el proyecto culminó el 16 de 
febrero de 2024. Asimismo, no se aprobó la entrega de 
nuevos informes semanales, considerando el cierre oficial 
del proyecto. 
 

 
Adicionalmente, en el marco de la supervisión se 
realizaron las siguientes actividades: 
 

- El 04 de marzo de 2025 se realizó reunión en 
conjunto con Contratista, interventoría, con el 
objeto de revisar las actas de terminación, 
entrega a satisfacción. 
 

- 19 de marzo de 2025, se realizó un recorrido con 
representantes del municipio, en especial con el 
secretario de Infraestructura, con el propósito de 
formalizar la entrega del proyecto en cada uno de 
los frentes de trabajo. Durante esta actividad, se 
llevó a cabo la lectura del acta de entrega, la cual 
estuvo acompañada de un anexo con el registro 
fotográfico correspondiente. 

 
Necoclí: Se realizaron 2 comités de seguimiento, los días 
6 y 13 de marzo de 2025. En estos se realizó el 
seguimiento a compromisos, así como revisión y 
aprobación de actas del comité anterior de seguimiento, 
seguimiento a la programación y avance de obra, 
seguimiento a compromisos por parte de terceros, 
identificación de posibles situaciones problemáticas y 
estrategias para su manejo. Así mismo, se realizó la 
recepción y aprobación de los informes semanales No 49, 
y 50 correspondientes al mes de marzo. 
 
Adicionalmente, en el marco de la supervisión se 
realizaron las siguientes actividades: 
 

- El 04 de marzo de 2025 se realizó reunión en 
conjunto con Contratista, interventoría, con el 
objeto de revisar los entregables posterior a la 
etapa de ejecución del proyecto. 

 



 
 

 

Obligación Estado 
Montería: se realizaron 4 comités de seguimiento semanal 
los días 4, 11, 18 y 25 de marzo de 2025. 
 
Adicionalmente, en el marco de la supervisión se 
realizaron las siguientes actividades: 

 
El 3 de marzo de 2025 vía correo electrónico:  

- Remisión observaciones a las actas del comité 
semanal técnico y social No.15. 

- Solicitud de la remisión del acta de aprobación de 
personal de la Etapa II. 

- Remisión de observaciones al borrador de acta 
de inicio de la Etapa II de obra e interventoría, 
tanto desde la supervisión de Findeter como 
desde su apoyo jurídico. 

- El 6 y 7 de marzo de 2025 se realizaron reuniones 
virtuales con interventoría y contratista de obra 
para atención de observaciones sobre 
facturación y documentos de soporte. 

- El 7 de marzo de 2025, vía correo electrónico se 
remitieron observaciones a los documentos para 
el cobro y facturación No. 2 de interventoría. 

- El 11 de marzo de 2025 vía correo electrónico se 
remitieron observaciones a las actas del comité 
semanal técnico y social No.16. 

- Se realizaron pre-comités de seguimiento los 
días 3, 10, 17, 24 y 31 de marzo de 2025. 

- El 12 de marzo de 2025 vía correo electrónico se 
remitieron observaciones a los documentos de 
soporte de la factura del contratista de obra. 

- El 13 de marzo de 2025 se remitieron las actas 
de los comités semanales No. 13 al 16 suscritas 
por el equipo de Findeter, así como 
observaciones a las actas del comité técnico y 
social No. 17. 

- El 14 de marzo de 2025 mediante correo 
electrónico se remitió citación a mesa de trabajo 
para resolver dudas respecto a los informes 
semanales de la etapa de obra, la cual tuvo lugar 
ese mismo día de manera virtual entre 
supervisión e interventoría. 

- El 17 de marzo de 2025, mediante correo 
electrónico se remitieron los informes semanales 
aprobados, y las actas del comité semanal No. 14 
debidamente suscritos. 

- El 20 de marzo de 2025, vía correo electrónico se 
reiteró el compromiso de envío de la agenda para 
la visita del MVCT al territorio, en aras de poder 
realizar su revisión y remisión oportuna al MVCT. 

- El 21 de marzo de 2025 vía correo electrónico se 
remitieron instrucciones para descargar 
certificados tributarios de la página de 
Fiduagraria para conocimiento del contratista de 
obra e interventoría. 



 

 

Obligación Estado 
- El 21 de marzo de 2025 vía correo electrónico se 

remitieron observaciones a los informes 
semanales No.23 al 29. 

- El 25 de marzo de 2025 vía correo electrónico se 
remitieron observaciones a las actas del comité 
técnico y social de seguimiento No.18. 

- El 26 de marzo de 2025 mediante oficio No. 
2202551317526 se radicó respuesta a la solicitud 
e información de cambio de profesionales. 

- El 28 de marzo de 2025 vía correo electrónico se 
remitieron observaciones al informe semanal 
No.30. 

- El 31 de marzo de 2025 vía correo electrónico se 
remitió el nuevo logo y directrices actualizadas 
para manejo de imagen del MVCT. 

- El 31 de marzo de 2025 vía correo electrónico se 
remitieron observaciones al acta de comité 
técnico y social de seguimiento No. 19, así como 
del informe mensual No. 7v2. 

- El 31 de marzo de 2025 vía correo electrónico se 
reiteró solicitud de remisión de acta de 
priorización debidamente suscrita por contratista 
de obra e interventoría. 

- El informe mensual No. 7 correspondiente al mes 
de febrero fue revisado en sus versiones No. 1 y 
No. 2 emitiéndose observaciones para su 
subsanación. 

- Se realizaron pre-comités de seguimiento 
semanal entre contratista de obra, supervisión e 
interventoría los días 3, 10, 17 y 31 de marzo de 
2025. 

- Se revisaron los volantes y metodologías de las 
sesiones de la RSS que tuvieron lugar durante el 
mes de marzo. 
 

Espacio Público.  
 
Quibdó 

- En el presente periodo de marzo 2025, se dio 
inicio al trámite de recopilación de documentos 
para la liquidación de los contratos derivados. 

- Se realizo el 12 de marzo de 2025 el evento de 
entrega al proyecto en compañía de la 
comunidad, alcaldía y ministra de vivienda. 
 

Molino  
- En el presente periodo de marzo 2025, se inició 

trámite de recopilación de documentos para la 
liquidación de los contratos derivados 

 
Valle del Guamuez 
 
Contrato No. 007-2024 PAF-MIB-I-126-2023 

- Continua el trámite de recopilación de 
documentos para la liquidación de los contratos 



 
 

 

Obligación Estado 
derivado. 

- 2025-03-10: Se realizan, por parte la supervisión, 
observaciones al Acta de Entrega y Recibo a 
Satisfacción de Interventoría. 

- 2025-03-19: Se atienden las observaciones 
realizadas por parte de la Interventoría.  

- 2025-03-27: La supervisión remite acta a la 
interventoría con el fin de adelantar las firmas 
correspondientes. La interventoría, mediante 
correo electrónico del 28 de marzo de 2025 envió 
el documento suscrito.  

- 2025-03-31: Envió a la Fiduciaria el acta de 
recibo a satisfacción para su respectiva firma. 
 

San José de Guaviare:  
Contrato No. 015- PAF-MIB-I-101-2023 

- Se requiere a la interventoría el envío inmediato 
de los productos finales relacionados con la 
Etapa I del proyecto, los cuales deben contar con 
respectiva revisión y aprobación. 

- El 14 de marzo de 2025 se logró finalmente la 
firma de las actas de entrega y recibo a 
satisfacción de la Etapa I de los contratos de obra 
e interventoría.  

- El 14 de marzo de 2025 de firma acta de Inicio de 
la Etapa II de los contratos de Obra e 
Interventoría.   

- Se adelantan las gestiones necesarias para la 
elaboración de la valla informativa del proyecto.  

- Revisión de informes semanales No 23, 24, 25 y 
26 presentados por la interventoría. En dichos 
informes se reportan las actividades ejecutadas 
durante el mes de marzo de 2025. 

- Se realizaron los comités de seguimiento 
semanal No. 30, 31, 32, 33, 34 y 35 mediante los 
cuales la interventoría realizó el seguimiento a las 
actividades programadas para cada semana e 
informó el estado de inicio, avance y finalización 
de cada una. 

Puerto Inírida 
- Revisión del cumplimiento de los compromisos 

establecidos en el cronograma de actividades 
- Revisión de informe semanal No 3,4,5 y 6 de la 

etapa 2, presentados por la interventoría.  
- Se realizaron comités de seguimiento los días   5, 

12,19 y 26 de marzo 2025.  En estos se realizó el 
seguimiento a compromisos del contratista frente 
al inicio de la etapa 2 el cual se suscribió el día 
10 de febrero 2025.   
 

Puerto Carreño 
- Revisión del cumplimiento de los compromisos 

establecidos en el cronograma de actividades 
- Revisión de informe semanal No 15,16,17 y 18 



 

 

Obligación Estado 
presentado por la interventoría.  

- Se realizaron comités de seguimiento los días 5, 
12,19 y 26 de marzo 2025  

Realizar el control y seguimiento de los proyectos a 
través de la herramienta tecnológica que para el 
efecto determine Findeter. 

FINDETER en el marco de su obligación realiza el 
control y seguimiento del proyecto en sus componentes 
a través de una herramienta digital denominada Core 
Técnico.  

 
Los supervisores del proyecto por parte de FINDETER 
reportan semanalmente los acontecimientos 
relevantes, asimismo, los avances en la ejecución de 
las actividades de estudios, diseño y obra, por cada uno 
de los municipios y proyectos. 

Gestionar las modificaciones, recomendar la 
aplicación de las cláusulas de apremio al Comité 
Fiduciario, entre otros, que se deriven de la 
ejecución de los contratos que suscriba el 
Patrimonio Autónomo, así como las demás 
funciones que se establezcan en el respectivo 
Manual Operativo. 

Los proyectos MIB Turbo y Montería no sufrieron 
modificaciones ni aplicación de cláusulas de apremio 
durante marzo de 2025. 
 
MIB Necoclí: 
El 07 de marzo de 2025 se convocó comité técnico para 
el desarrollo del C.I. 1223 DE 2023 P.A. Solicitud: 
INCLUSIÓN DE ITEMS NO PREVISTOS PARA EL 
CONTRATO DE OBRA NO. PAF-MIB-O-123-2023. 
 
La gestión de modificaciones y recomendaciones para 
los proyectos de espacio público se realizó de manera 
eficiente y oportuna, buscando siempre la mejor 
solución para los intereses del Patrimonio Autónomo. 
Se mantuvo una comunicación fluida y transparente con 
todas las partes involucradas, asegurando que las 
decisiones se tomaran de manera informada y 
consensuada, de acuerdo con lo anterior, se reporta lo 
siguiente de acuerdo con el periodo de febrero del 
2025: 

 
Espacio Público: 
 
San José del Guaviare:  
Dada la aprobación en el Comité Técnico No 48 del 14 
de enero de 2025 e igualmente aprobado en el Comité 
Fiduciario del 14 de enero de 2025, relacionada con la 
prórroga del plazo por quince (15) días calendario a la 
ETAPA 1 de estudios y diseños del contrato de obra 
016-PAF-MIB-O-100-202 y del contrato interventoría 
015-PAF-MIB-I-101-2023 (el cual también se adicionó), 
el plazo para la entrega de los productos de la Etapa I 
a entrera satisfacción de la interventoría se venció el 29 
de enero de 2025, fecha en la cual se firmó AT de los 
contratos de obra e interventoría, en la cual se dejó 
establecido que la subsanación de las actividades 
registradas en esta acta, tenía plazo de cumplimiento 
el 7 de febrero de 2025; si bien el contratista de obra 
ha venido entregando las subsanaciones, a la fecha del 



 
 

 

Obligación Estado 
presente informe no ha cumplido con la totalidad de los 
mismos, quedando pendientes temas de presupuesto 
e informes. Por lo anterior, se solicitará a la 
interventoría el informe correspondiente a la aplicación 
de la cláusula de apremio al contratista de obra. 
No se realizaron más modificaciones, ni tampoco 
aplicación de las cláusulas de apremio en ningún otro 
proyecto de MIB y EP. 

Cumplir las funciones establecidas en el Manual 
Operativo del Patrimonio Autónomo 

A la fecha, Findeter está cumpliendo con los numerales 
y obligaciones consignadas en el Manual Operativo del 
programa. Se realizaron Comités Técnicos y Fiduciarios, 
instrumento definido para aprobar la Contratación 
Derivada, y se han surtido los plazos y procesos 
establecidos para realizar convocatorias públicas y 
privadas cuando se han declarado desiertas. Así mismo, 
para los proyectos que se encuentran adjudicados, se ha 
realizado la designación de supervisores y se ha ejercido 
la labor de supervisión a la interventoría conforme con lo 
dispuesto en el Manual Operativo. 

Designar un Gestor del Contrato Interadministrativo 
e informar al Ministerio, con la debida antelación, 
cualquier cambio de éste. 

1. Nally Yohana Amézquita Pardo 20 de junio de 
2023 – 30 de octubre 2023 

2. Mavic Xiomara Hernández Murcia 31 de octubre 
de 2023 – 3 de febrero 2024 

3. Jorge Eliecer Viáfara Morales 4 de febrero de 
2024 – A la fecha 

Dar un manejo seguro a todos los documentos 
relacionados con aspectos jurídicos, financieros, 
técnicos y administrativos que se generen con 
ocasión de (desarrollo de los contratos, con 
sujeción a las normas de retención documental y 
archivo vigentes. 

Findeter se encuentra cumpliendo toda la normatividad en 
materia archivística para el manejo de la información 
generada en el marco del contrato interadministrativo 1223 
de 2023. 

Realizar visitas técnicas de seguimiento a la 
ejecución de estudios, diseños y obras en 
compañía de los interventores, con el fin de 
verificar el avance y cumplimiento de las 
obligaciones. En caso de que como resultado de 
las visitas se evidencien observaciones, se emitirá 
un informe a las interventorías, quienes deberán 
solicitar la subsanación de estas a los contratistas 
de estudios, diseños u obra en un plazo a convenir. 
Las visitas de seguimiento serán realizadas por los 
supervisores al contrato de interventoría o con el 
apoyo de profesionales idóneos de las regionales, 
zonales y oficinas con las cuales puede dar 
cobertura en todo el país. 

En este periodo, se mantiene un compromiso constante 
con la mejora continua de los procesos de seguimiento y 
control de los proyectos, buscando siempre la eficiencia y 
la transparencia en la gestión de los recursos públicos, 
donde se realizaron visitas técnicas de seguimiento a la 
ejecución de estudios, diseños y obras en compañía de los 
interventores, con el fin de verificar el avance y 
cumplimiento de las obligaciones contractuales de los 
siguientes proyectos: 

Mejoramiento Integral de Barrios: 

Turbo: Del 18 al 20 de marzo se realizó visita al proyecto 
donde se evidencio lo siguiente:  

Se llevó a cabo la entrega del proyecto y la organización y 
evento de la feria social del proyecto, evento en el que 
participaron todos los actores involucrados, incluyendo el 
municipio, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el 
contratista, la interventoría, la comunidad y Findeter. 

 



 

 

Obligación Estado 
Espacio Público: 
 

San José de Guaviare: Se realizó visita el 27 de marzo 
de 2025 en dónde se evidenció lo siguiente:  
Por parte del equipo de obra se encontraba: 

  Director  
Residente 
Siete obreros en las siguientes actividades: 
Excavación y fundida bordillos, excavación para colocar 
relleno de mejoramiento para anden en concreto y 
fundida de andenes perimetrales en concreto. 
 
Por parte del equipo de interventoría se encontraba a 
residente. 

 
Quibdó: Se realizo visita el 4 y 12 de marzo de 2025 para 
la coordinación y entrega del proyecto al municipio. 
 
Puerto Inírida y Puerto Carreño: No se realizaron visitas 
durante este periodo/ de reporte. 

 
Para los proyectos de Valle de Guamuez y Molino, no se 
realizaron visitas a territorio por parte de Findeter, debido 
a que estos proyectos terminaron. 
 
Para los demás proyectos no se realizaron visitas a 
territorio por parte de Findeter, no obstante, se realizó 
seguimiento a las actividades realizadas en territorio por 
parte de la Alcaldía, contratista de obra e interventoría. 

Disponer y mantener la infraestructura física, 
logística, operativa, técnica y de recursos 
humanos requerido para la supervisión al contrato 
de interventoría de los proyectos, para los 
componentes técnicos, Legales y financieros. 

Findeter ha dispuesto toda la infraestructura y logística 
necesaria para la adecuada ejecución del contrato 
interadministrativo 1223 de 2023, conforme lo acordado 
con el MVCT, prestando sus instalaciones y plataformas 
tecnológicas para el desarrollo de reuniones, archivo y 
manejo de información, a la vez que ha dispuesto el 
equipo técnico necesario para la asistencia técnica. 

Presentar al MINISTERIO un informe de gestión 
mensual del contrato interadministrativo donde se 
incluya el avance de los proyectos de acuerdo con 
los informes de las interventorías, y el cual será 
entregado dentro los quince (15) días hábiles 
siguientes al mes que se reporta. La estructura de 
dicho informe será concertada previo al inicio del 
contrato interadministrativo. En caso de no 
acordarse dicha estructura, Findeter reportará 
acorde con la metodología establecida por la 
Entidad. 

El presente documento corresponde al informe mensual 
de gestión del contrato interadministrativo 1223 de 2023. 
Según eso, se presenta informe de gestión No. 21 de 
marzo de 2025. 

Asistir a las reuniones, talleres, comités y demás 
eventos realizados en los proyectos que se 
ejecutarán para este contrato, en los que se 
requiera su participación, y colaborará con el 
suministro de información y en la contestación de 
los requerimientos por parte de interesados. 

Findeter ha asistido a las reuniones, talleres, comités 
y demás eventos que se han realizado en el marco de 
los proyectos como ha sido señalado previamente para 
cada proyecto. 

Suministrar la información y/o respuestas a los 
requerimientos de terceros interesados o entes de 
control. 

Durante el periodo reportado, se han atendido las 
solicitudes de terceros en el marco de las convocatorias 
públicas y privadas adelantadas a la fecha, como se ha 



 
 

 

Obligación Estado 
expuesto anteriormente, así como respuestas a 
derechos de petición interpuestos por terceros. 

Dar concepto respecto a los informes o 
respuestas que presente el contratista de 
interventoría, como consecuencia de las 
actividades de supervisión 

Mejoramiento Integral de Barrios: 
 
Turbo: Cabe destacar que, al haber culminado el 
proyecto oficialmente el 16 de febrero de 2025, no se 
registraron actividades adicionales durante el mes de 
marzo, por lo que no hay elementos pendientes por 
agregar en relación con este periodo. 
 
Necoclí: Se revisó el informe mensual No. 13 de 
interventoría realizando observaciones para su 
subsanación, así como revisión de los informes 
semanales No. 49 y 50. Así, se revisaron las actas de 
los comités semanales de los días 6 y 13 de marzo de 
2025, y la verificación de subsanaciones procediendo a 
su firma una vez se realizaron los ajustes requeridos. 
 
Montería: Se revisó el informe mensual No. 7 emitiendo 
observaciones para su subsanación. Así mismo, se 
revisaron las versiones subsanadas de los informes 
semanales No. 23 al 26, y los informes semanales 27 al 
30, realizando observaciones e incluso reunión el 14 de 
marzo de 2025 para garantizar su adecuado 
diligenciamiento dando directrices y resolviendo las 
inquietudes por parte de la interventoría. 
 

Espacio Público: 
 
San José de Guaviare:  
En cuanto a los informes semanales la supervisión realizó 
las siguientes gestiones. 

17-03-2025: La interventoría mediante correo electrónico 
envió el informe semanal No. 24.  

19-03-2025 Mediante comunicado No. 2202552017226 se 
realizan observaciones al informe semanal No. 24, 
adicional a esto, se solicitó tener en cuenta estas 
recomendaciones para los informes futuros.  

25-03-2025: Mediante correo electrónico la interventoría 
envió los informes semanales No. 24 y 25 atendiendo, 
parcialmente, las recomendaciones realizadas por la 
supervisión.  

31-03-2025: La interventoría, mediante correo electrónico, 
envió la subsanación a las observaciones presentadas a 
los informes semanales No. 24 y 25. 

31-03-2025: La interventoría mediante correo electrónico 
envió el informe semanal No. 26. 



 

 

Obligación Estado 
Puerto Inírida: Durante el mes de marzo se recibió el 
informe mensual No. 1 de etapa 2, se adelanta la revisión 
y se observaciones por parte de la supervisión, así 
mismo se realizó la revisión de informe semanal No 3,4,5 
y 6 de la etapa 2   presentados por la interventoría. 
 
Puerto Carreño: Durante el mes de marzo se realizó la 
revisión de informe semanal No 15,16,17 y 18 presentado 
por la interventoría. 
 
De los demás proyectos, no se tiene reporte en el presente 
periodo de marzo 2025. 



 
 

 

D. GESTIÓN SOCIAL Y REPUTACIONAL 
Obligación Estado 

Implementar un plan de gestión social, por medio del 
cual se tengan la(s) metodología(s) y estrategia(s) 
encaminada(s) a la realización de acciones con un 
enfoque de acción ciudadana. 

 
Para esto se llevará a cabo el conocimiento contextual 
del territorio y de las comunidades donde se hace 
presencia, de tal manera se tenga un adecuado 
relacionamiento con la población local, siendo la hoja 
de ruta que permite una intervención pertinente 

Se cumplió la obligación y se implementó un plan de 
gestión social que incluye metodologías y estrategias 
enfocadas en la acción ciudadana de los siguientes 
proyectos: 
 
Mejoramiento Integral de Barrios 

• Turbo  
• Necoclí 
• Montería 

 
Espacio Público 

• El Molino 
• Quibdó 
• Valle del Guamuez 
• San José de Guaviare  
• Valle del Guamuez 
• San José de Guaviare 
• Puerto Inírida 
• Puerto Carreño 

 
Se mantiene un compromiso constante con la 
sostenibilidad del plan de gestión social, buscando su 
mejora continua y su adaptación a los cambios del 
contexto, para mayor precisión de las fechas, por favor 
consultar el informe de gestión No. 18 de diciembre 
2024 y No. 20 de febrero de 2025. 

 
Promover, con base en lo anterior, procesos de 
participación ciudadana y de fortalecimiento de   
capacidades en comunidades, con el fin de aportar al 
diálogo social y la construcción de tejido social 
respectivamente; de tal manera que se genere el 
sentido de pertenencia, la apropiación, 
empoderamiento y sostenibilidad de la comunidad 
frente a los proyectos de infraestructura priorizados por 
el Ministerio. 

Se promovieron procesos de participación ciudadana y 
de fortalecimiento de capacidades en las 
comunidades, con el fin de aportar al diálogo social y 
la construcción de tejido social. De esta manera, se ha 
generado sentido de pertenencia, apropiación, 
empoderamiento y sostenibilidad de la comunidad de 
los siguientes proyectos: 
 
Mejoramiento Integral de Barrios 
 
MIB Turbo: (20/03/2025) Se llevó a cabo la feria social 
del proyecto, un evento clave que reunió a todos los 
actores involucrados, incluyendo el municipio, el 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el 
contratista, la interventoría, la comunidad y Findeter. 
Durante la feria, se presentó el progreso alcanzado 
hasta la fecha y se destacaron los logros más 
relevantes del proyecto. Además, se realizaron mesas 
de diálogo y talleres participativos que permitieron a la 
comunidad expresar sus inquietudes. 
 
MIB Necoclí: Durante el mes de marzo, se mantuvo 
una comunicación constante y efectiva con líderes 
comunitarios, entre ellos presidentes de las JAL y 
otros actores clave. Como parte de esta estrategia, 
se crearon dos grupos de WhatsApp: uno dirigido a 



 

 

Obligación Estado 
los líderes comunitarios, facilitando la interacción 
directa, y otro enfocado en la comunidad vinculada a 
la Ruta de la Sostenibilidad.  

 
Montería: El 5 de marzo de 2025 se generó jornada 
de sensibilización con la comunidad aferente al área 
de intervención para el uso adecuado del área de 
obra, en especial del cuidado del cerramiento del 
área de obra enfatizando la importancia de este para 
la seguridad de la comunidad y del proyecto, se 
repartieron 40 volantes. 
 
El 20 de marzo de 2025 se realizó la quinta acción de 
sostenibilidad con la participación de 33 personas 
orientada al reconocimiento, empoderamiento y 
mejora de la autoestima de la mujer. 
 
El 20 de marzo de 2025 se realizó la séptima sesión 
del comité de sostenibilidad con la participación de 
12 de sus integrantes. 
 
Espacio Público 
 
Puerto Carreño:  Durante la segunda sesión del 
comité de sostenibilidad, se llevó a cabo un ciclo 
paseó de acuerdo con el plan de trabajo establecido. 
Esta actividad contó con la participación de 11 
personas de la comunidad 
 
Puerto Inírida:  En la primera sesión del comité de 
sostenibilidad y de acuerdo con el plan de trabajo, se 
realizó la actividad de cine al parque con la 
participación de 54 personas de la comunidad 
 
Para los demás proyectos no se adelantaron 
actividades en el marco de esta obligación durante el 
periodo. 

Realizar actividades complementarias encaminadas a 
desplegar acciones afirmativas en derechos humanos, 
lo cual está contemplado en la implementación de la 
gestión social. En este sentido, se promoverán 
actividades tendientes al respeto y garantía de la 
inclusión social, el enfoque diferencial, la equidad de 
género y la sostenibilidad económica de acuerdo con 
las realidades de cada comunidad y su territorio; 
impulsando el desarrollo económico a través de la 
generación de empleo de mano de obra local 
interesada y las iniciativas sociales construidas en el 
marco del acompañamiento social comunitario. 

Se generaron los análisis de las caracterizaciones 
realizadas en las comunidades de Turbo, Necoclí, 
Montería, Quibdó, Valle del Guamuez, San José del 
Guaviare, Puerto Carreño y Puerto Inírida con el 
propósito de planificar actividades afirmativas en 
derechos humanos e inclusión social. Estas 
actividades se desarrollan en la etapa de obra de los 
proyectos que se encuentran en ejecución. 

Durante este periodo, se reiteró el enfoque diferencial 
en los talleres de la Ruta de la Sostenibilidad, 
destacando la importancia de la equidad de género, la 
inclusión social y la sostenibilidad económica, 
alineadas con los objetivos del CONPES 4080. 

Propender por ejecutar acciones que permitan sentar 
bases para una comunicación para el desarrollo 
encaminadas a realizar la comunicación y divulgación, 

Los profesionales sociales de los contratistas de obra 
continuaron el acercamiento y comunicación con los 
líderes de los proyectos EP Quibdó, San José de 



 
 

 

Obligación Estado 
con el cual se integrarán distintos canales de diálogo 
social e información asertiva de acuerdo con las 
particularidades culturales y geográficas del territorio. 

Guaviare, Puerto Inírida y Puerto Carreño y MIB de 
Turbo, Necoclí y Montería, para formular e 
implementar la estrategia de comunicaciones.  
 
En todos los proyectos se ha implementado una 
estrategia de comunicaciones acorde con el contexto 
en el que se desarrolla el proyecto utilizando volantes, 
e-cards, llamadas telefónicas, oficios, perifoneo y voz 
a voz. Así mismo, se cuenta con comités de 
sostenibilidad conformados, los cuales sesionan 
regularmente, identificando dudas y recomendaciones 
de la comunidad, así como un plan de trabajo para la 
implementación de acciones de sostenibilidad, las 
cuales han sido señaladas previamente en cada 
proyecto para este periodo. 
 
Nota: Para los proyectos de El Molino, Quibdó y Valle 
del Guamuez, no se reportan actividades ni 
seguimientos, debido a que estos proyectos ya han 
sido terminados. 

Llevar a cabo las actividades de monitoreo y 
seguimiento tendientes a garantizar el adecuado 
cumplimiento de la implementación de la gestión social. 

Para el periodo reportado se ha realizado seguimiento 
y control a las actividades desarrolladas en los 
proyectos de MIB de Turbo, Necoclí y Montería, así 
como en los proyectos de Espacio Público de Quibdó, 
San José de Guaviare, Puerto Inírida y Puerto Carreño 
a partir de los comités de seguimiento semanal los 
cuales incluyen el componente social, buscando su 
articulación permanente con el componente técnico de 
los proyectos. 
 
Turbo: el ultimo comité de seguimiento semanal 
técnico y social se llevó a cabo el día 13 de febrero de 
2025. Para el presente periodo ya culminaron los 
comités. 
 
Necoclí: comités de seguimiento semanal técnico y 
social los días 6 y 13 de marzo de 2025. 
 
Montería: comités de seguimiento semanal técnico y 
social los días 4, 11, 18 y 25 de marzo de 2025. 
 
Quibdó: Para el presente periodo ya culminaron los 
comités. 
 
San José de Guaviare: Se realizaron los comités de 
seguimiento técnico y social los días 3, 10,17 y 27 de 
marzo de 2025 
 
Puerto Inírida: Se realizaron comités de seguimiento 
los días   5, 12,19 y 26 de marzo 2025 En estos se 
realizó el seguimiento a compromisos del contratista 
frente a la ejecución de la obra. 
 
Puerto Carreño: Se realizo comité de seguimiento los 
días 5, 12,19 y 26 de marzo 2025. 



 

 

E. GESTIÓN POSCONTRACTUAL 
Obligación Estado 

Findeter apoyará las gestiones pertinentes 
para la entrega y recibo de las obras por parte 
de los municipios, liquidará los contratos y 
convenios derivados suscritos en desarrollo 
del objeto del presente contrato, y presentará 
un informe final al cual anexará la 
información y documentos recopilados en 
desarrollo de su ejecución. 

La liquidación de los contratos y convenios se lleva a cabo 
de manera transparente y eficiente, cumpliendo 
rigurosamente con la normativa y garantizando la rendición 
de cuentas. Adicionalmente, el informe final que entrega 
Findeter constituye un documento exhaustivo y detallado, 
recopilando información técnica, financiera y administrativa 
relevante, junto con la documentación de respaldo que 
facilitó la fiscalización y el seguimiento del proyecto, de 
acuerdo con lo anterior se avanzan actividades de los 
siguientes proyectos: 

 
 

Mejoramiento Integral de barrios: Dentro del periodo 
reportado no aplica esta actividad para MIB. 
 
Espacio Público: 
 
Valle de Guamuez: Durante este periodo se continuó con la 
recolección de los documentos contractuales para iniciar con 
el proceso de liquidación de los contratos de obra e 
interventoría. 
 
Molino: Durante este periodo se continuo con la recolección 
de los documentos contractuales para iniciar con el proceso 
de liquidación de los contratos de obra e interventoría. 
 
Quibdó: Durante este periodo se continuo con la recolección 
de los documentos contractuales para iniciar con el proceso 
de liquidación de los contratos de obra e interventoría 
 

 
F. ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 

Obligación Estado 
Suscribir el Contrato de Fiducia Mercantil, 
de acuerdo con las consideraciones, 
requerimientos específicos y demás 
información entregada por EL MINISTERIO, 
dentro de Nos quince (15) días hábiles 
siguientes al inicio de la ejecución del 
contrato. 

Se suscribió CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL 
IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS No. 3-1- 
114561. 

Elaborar el Manual Operativo, de acuerdo 
con las consideraciones y requerimientos 
específicos del MINISTERIO, dentro de los 
quince (15) días hábiles siguientes al inicio de 
la ejecución del contrato. 

Se elaboró el Manual Operativo de la Subcuenta 
MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS Y ESPACIO 
PÚBLICO el cual fue remitido al MVCT el 17 de julio 2023. 

El 07 de septiembre en Comité Fiduciario No.01 se aprobó el 
Manual Operativo de la Subcuenta MEJORAMIENTO 
INTEGRAL DE BARRIOS Y ESPACIO PÚBLICO 

Administrar los recursos transferidos por el 
MINISTERIO para la asistencia técnica y 
ejecución de los proyectos priorizados, a 
través de cuentas bancarias o fondos de 
inversión colectiva con riesgo conservador 

Mediante correo electrónico del 31 de agosto de 2023, se 
recibió la confirmación de la entrada a la cuenta de la 
Fiduciaria un giro por $15.235.000.000. 



 
 

 

Obligación Estado 
Realizar el control de los desembolsos de los 
recursos del Contrato Interadministrativo, de 
los pagos de la asistencia técnica y de los 
pagos correspondientes a la contratación 
derivada, previa aprobación del interventor 
del contrato derivado 

Mediante correo electrónico del 31 de agosto de 2023, se 
recibió la confirmación de la entrada a la cuenta de la 
Fiduciaria un giro por $15.235.000.000. En el periodo 
reportado no se han realizado pagos por parte PA. 

Instruir al Patrimonio Autónomo para 
reintegrar los rendimientos financieros 
generados en el marco del contrato, 
mensualmente dentro de los primeros días 
del mes siguiente a su causación, a la cuenta 
que señale el Ministerio de Vivienda, Ciudad 
y Territorio, previa instrucción por parte de 
este del procedimiento a seguir, indicando 
los datos de las cuentas respectivas del 
Tesoro Nacional. 

El 11 de FEBRERO de 2025 se realiza el giro de los 
rendimientos correspondiente a $ 30.021.718,05 por conceto 
de “RESTITUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS 
GENERADOS EN LA CTA DE AH BCO OCCIDENTE NO. 256-
14443-7 CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 
2025” 

A la fecha del informe financiero (28/02/25) se han generado 
rendimientos financieros por un valor de $1.732.347.764,85, 
discriminado mensualmente así: 

 
Agosto 2023: $ 8.524.444,15 
Septiembre 2023: $ 128.440.521,56 
Octubre 2023: $ 133.858.919,06 
Noviembre 2023: $ 130.650.632,30 
Diciembre 2023: $ 134.995.884,81 
Enero 2024: $ 130.761.782,06 
Febrero 2024: $ 116.430.473,55 
Marzo 2024: $ 121.806.751,50 
Abril 2024: $ 114.040.478,86 
Mayo 2024: $ 111.406.587,33 
Junio 2024: $ 106.768.372,75 
Julio 2024: $ 101.735.092,55 
Agosto 2024: $93.984.587,76 
Septiembre 2024: $80.956.658,64 
Octubre 2024: $72.666.103,85 
Noviembre 2024: $55.927.080,38 
Diciembre 2024: $40.750.134,90 
Enero 2025: $30.021.718,05 
Febrero 2025: $18.647.958,79 

 
Según lo anterior se ha realizado giro de los rendimientos por 
un valor de $1.713.699.806,06 al MINISTERIO DE 
HACIENDA Y CREDITO PUBLICO Cuenta de ahorros 
4000008198.  
 
Pendiente por giro un valor correspondiente a:  
$18.647.958,79 
 
Nota: Es importante aclarar que, debido a que los informes 
financieros se generan mes vencido, la información esta 
actualizada a corte de FEBRERO 2025. De esta manera, se 
garantiza la entrega de información completa y verificada 
sobre los rendimientos financieros y su reintegro. 



 

 

Obligación Estado 
Revisar el Informe de Gestión presentado por 
el Patrimonio Autónomo, con el fin de conciliar 
las cuentas y reportar por medio de un 
informe de ejecución financiera los pagos 
efectivos por fuente de recursos derivados 
de la ejecución del contrato 
interadministrativo. Este informe será 
enviado al Ministerio la última semana del 
mes siguiente al que se reporta 

Mediante radicado No. 2202563017715 del 31 de MARZO 
2025, se remite al Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio – 
MVCT, el informe de ejecución financiera correspondiente al 
mes de FEBRERO 2025. 



 
 

 

G. PRIORIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE INTERVENCIONES 

1. Proyectos de Mejoramiento Integral de Barrios 
Obligación Estado 

Una vez se finalice la etapa de diseños, se 
priorizarán las obras a ejecutar de acuerdo con los 
recursos disponibles, de manera conjunta entre el 
MINISTERIO, el municipio, FINDETER y los 
contratistas. 

Una vez finalizada la etapa de diseños, se priorizaron 
las obras a ejecutar de acuerdo con los recursos 
disponibles. Este proceso se llevó a cabo de manera 
conjunta entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio, el municipio, FINDETER y los contratistas, 
asegurando una decisión consensuada y eficiente de 
los siguientes proyectos: 
 

• Necoclí 
• Turbo 
• Montería 

 
Para mayor precisión de las fechas, por favor consultar 
el informe de gestión No. 18 de diciembre 2024 para 
Turbo y Necoclí, y el informe No. 19 de enero de 2025 
para Montería. 

Previo a la iniciación de la elaboración de los 
estudios y diseños se debe realizar un taller con la 
participación de la comunidad, la administración 
municipal, FINDETER, las firmas constructora e 
interventora y el MINISTERIO, con el fin de socializar 
el proyecto y el alcance de las intervenciones a 
realizar, y conocer las expectativas de la comunidad 
y necesidades que puedan ser incorporadas en los 
diseños de las intervenciones 
(talleres diseño participativo con las comunidades). 

El 16 de abril de 2024 y el 17 de abril de 2024, se 
llevó a cabo el taller de diseño participativo para los 
proyectos MIB de Turbo y Necoclí respectivamente, 
al cual asistieron el MVCT, Findeter, representantes 
de las alcaldías, contratistas de obra e interventoría. 
 
La realización del taller de diseño participativo para 
el proyecto MIB de Montería se llevó a cabo el 14 de 
septiembre de 2024 contando con la asistencia del 
MVCT, Alcaldía, Findeter, contratista de obra e 
interventoría. Asistieron 156 personas quienes 
identificaron problemáticas y oportunidades para el 
desarrollo del proyecto, estableciendo aspectos para 
tener en cuenta en el diseño de las intervenciones, 
así como orientaciones para las acciones de 
sostenibilidad a implementar. 

Una vez elaborados los estudios y diseños, y previo 
al inicio de la ejecución de las obras, las firmas 
constructora e interventora deben realizar un 
segundo taller con la comunidad, el municipio, el 
MINISTERIO y FINDETER, con el fin de socializar los 
diseños correspondientes e iniciar la fase de 
ejecución de obras. 

El 8 de agosto de 2024 se llevó a cabo la 
socialización de los diseños y obras priorizadas e 
información del inicio de obra para la comunidad 
beneficiaria del proyecto MIB de Necoclí. Para el 
proyecto MIB de Turbo esta reunión se llevó a cabo 
el 9 de agosto de 2024. Para el proyecto MIB de 
Montería esta reunión se llevó a cabo el 1 de febrero 
de 2025 y contó con la participación de 120 personas 
de diferentes edades y géneros. 

Cuando las obras se encuentren en un avance de 
ejecución del 50% se realizará un tercer taller con la 
participación de los mismos actores señalados, con 
el fin de dar a conocer los avances del proyecto. 

Cuando las obras alcanzaron un avance de 
ejecución del 50%, se llevó la socialización con la 
participación de los mismos actores involucrados 
desde el inicio del proyecto. El objetivo principal de 
este taller fue dar a conocer los avances del proyecto 
a todos los interesados. 
 
Se cumplió esta obligación para los siguientes 
proyectos, 

 
• Diciembre 12, 2024 MIB Necoclí 



 

 

Obligación Estado 
• Diciembre 13, 2024 MIB Turbo 

 
El proyecto MIB de Montería no ha alcanzado aún un 
avance del 50% en la etapa de obra. 

Finalmente, para la entrega de las obras se debe 
realizar un cuarto taller con la participación de los 
actores mencionados. 

Toda vez que aún no se ha cumplido este hito, no se 
ha llevado a cabo esta obligación. No obstante, 
dentro de las obligaciones establecidas en los 
estudios previos de los contratos derivados, se 
encuentran obligaciones en esta materia, así como 
en los contratos de obra suscritos para los proyectos. 

Desde el inicio del proyecto, el contratista de obra 
debe conformar un Comité de Sostenibilidad 
integrado por miembros de la comunidad beneficiaria 
del proyecto y liderado por el especialista social del 
contratista, con el que se trabajarán micro proyectos 
que beneficien directamente a la comunidad y a su 
entorno, los cuales generan beneficios ambientales y 
de mejora de la calidad de vida. Dichos trabajos con 
la comunidad tienen el propósito de generar un 
sentido de pertenencia del proyecto de Espacio 
Público y su entorno, de manera que se garantice su 
cuidado con posterioridad a la entrega al municipio. 

En el caso de los proyectos MIB, la conformación de 
los comités de sostenibilidad se realizó en el marco 
de los talleres de diseño participativo. De acuerdo 
con lo anterior los comités de sostenibilidad 
quedaron conformados en 2024 así: 
 

• Turbo: abril del 2024 
• Necoclí: abril 2024 
• Montería: septiembre 2024 

 
Para mayor precisión de las fechas, por favor 
consultar el informe de gestión No. 18 de diciembre 
2024. 

 
2. Proyectos de Espacio Público 

Obligación Estado 

Es importante precisar, que las actividades y áreas 
a desarrollar serán el resultado de un taller que se 
realizará previo al inicio de la ejecución de la primera 
etapa del contrato (estudios y diseños), con la 
participación de la comunidad, del municipio, del 
MINISTERIO, FINDETER y las respectivas firmas 
contratadas. Con base en los requerimientos de la 
comunidad, se deben elaborar por la firma 
constructora 3 esquemas básicos que se deben 
revisar por FINDETER, el MINISTERIO y el 
municipio, con el fin de seleccionar un esquema 
único para efectos de elaborar los estudios y 
diseños. El proyecto arquitectónico debe tomar en 
cuenta las solicitudes de la comunidad, pero se 
debe ajustar al presupuesto contractual, teniendo en 
cuenta además el área disponible y las condiciones 
físicas del lote. 

Se mantiene un compromiso constante con la 
participación ciudadana y la transparencia en la gestión 
de los proyectos de infraestructura. La realización de 
talleres participativos y la elaboración de esquemas de 
diseño son una muestra de este compromiso. De 
acuerdo con lo anterior se cumplió esta obligación en 
los siguientes proyectos de espacio público: 
 

• Molino 
• Quibdó 
• Valle del Guamuez 
• Puerto Inírida 
• San José de Guaviare 
• Puerto Carreño 

 
Para mayor precisión de las fechas, por favor consultar 
el informe de gestión No. 18 de diciembre 2024 y No. 
19 de enero 2025. 

Elaborados los estudios y diseños, y previo al inicio 
de la ejecución de las obras, las firmas constructora 
e interventora deben realizar un segundo taller con 
la comunidad, el municipio, el MINISTERIO y 
FINDETER, con el fin de socializar los diseños 
correspondientes e iniciar la fase II de ejecución de 
obras. 

Se cumplió con la obligación, confirmando que el 
objetivo principal de este taller fue socializar los diseños 
correspondientes e iniciar formalmente la fase II de 
ejecución de obras de los siguientes proyectos: 
 

• Quibdó 
• Molino 
• Valle del Guamuez 

 



 
 

 

Obligación Estado 
San José del Guaviare: se socializó el 03/02/2025, 
con la asistencia de la Gestora, el municipio, la 
interventoría y el contratista de obra. 
 
Para mayor precisión de las fechas, por favor consultar 
el informe de gestión No. 18 de diciembre 2024. 
 
Puerto Inírida: se socializaron los diseños el 
17/02/2025, con la asistencia de Findeter, el municipio, 
la interventoría y el contratista de obra, y en el periodo 
actual no hubo actividades de este tipo. 
 

Cuando las obras se encuentren en un avance de 
ejecución del 50% se realizará un tercer taller con la 
participación de los mismos actores antes 
señalados, con el fin de dar a conocer los avances 
del proyecto. 

Cuando las obras alcanzaron un avance de 
ejecución del 50%, se llevó la socialización con la 
participación de los mismos actores involucrados 
desde el inicio del proyecto. El objetivo principal de 
este taller fue dar a conocer los avances del proyecto 
a todos los interesados. 
 
Se cumplió esta obligación para los siguientes 
proyectos, sin embargo, para mayor precisión de las 
fechas, por favor consultar el informe de gestión No. 
18 de diciembre 2024. 
 

• Molino 
• Quibdó 
• Valle del Guamuez  

Finalmente, para la entrega de las obras se debe 
realizar un cuarto taller con la participación de los 
actores mencionados. desde el inicio del proyecto, 
el contratista de obra debe conformar un Comité de 
Sostenibilidad integrado por miembros de la 
comunidad beneficiaria del proyecto y liderado por 
el especialista social del contratista, con el que se 
trabajarán micro proyectos que beneficien 
directamente a la comunidad y a su entorno, los 
cuales generan beneficios ambientales y de mejora 
de la calidad de vida. Dichos trabajos con la 
comunidad tienen el propósito de generar un sentido 
de pertenencia del proyecto de Espacio Público y su 
entorno, de manera que se garantice su cuidado con 
posterioridad a |a entrega al Municipio 

Se realizó un taller para la socialización, con la 
participación de la comunidad, el municipio, el 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 
FINDETER y las firmas contratadas. En este taller 
se realizó la entrega formal de las obras, se 
presentaron los resultados finales del proyecto y se 
discutieron los aspectos relacionados con el 
cuidado y la sostenibilidad del espacio público de los 
siguientes proyectos: 
 
Mejoramiento Integral del Barrios: 

• Turbo 
Espacio Público: 
 

• Valle de Guamuez 
• Molino 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
4.3 GESTIÓN DURANTE EL PERIODO 

 
4.3.1 COMPONENTE TÉCNICO 

 
A. MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS 

 
 
Proyecto de Mejoramiento Integral de Barrios Turbo – Antioquia 

 
1. CONVENIO 

Convenio No. 0082 de 2023 
Fecha de suscripción 28 de junio de 2023 
Supervisor Findeter María Constanza Saade 
Fecha delegación supervisor de convenio 29 de junio de 2023 
Supervisor Findeter Diego Fernando Rojas Cuervo (Actualmente) 
Fecha delegación supervisor de convenio 29 de julio de 2024 
Estado Terminado 

 
2. ETAPA PRECONTRACTUAL 

Perfil técnico 
Elaborado y aprobado 
16 de septiembre de 2023 

Estudios previos obra Elaborados y aprobados 
Comité técnico No. 9 27/12/2023 

Términos de referencia interventoría 
Elaborados y aprobados 
Comité técnico No. 1 30/10/2023 

Estudios, diseños y 
ejecución de las 

obras 

Código PAF-MIB-O-126-2023 
Fecha de publicación 28 de diciembre de 2023 

Fecha de cierre  15 de enero de 2024 
Fecha de adjudicación 31 de enero de 2024 
Adjudicatario Concrecivil S.A.S BIC 

Interventoría a los 
Estudios, diseños y 

ejecución de las 
obras 

Código PAF-MIB-I-079-2023 
Fecha de publicación 01 de noviembre de 2023 
Fecha de cierre 16 de noviembre de 2023 
Fecha de adjudicación 31 de enero de 2024 
Adjudicatario Consorcio Inter-Urabá 

 
3. ETAPA CONTRACTUAL 

Estudios, diseños y 
ejecución de las 

obras 

No. 006 de 2024 
Contratista Concrecivil S.A.S BIC 
Valor $ 6.517.023.087 
Plazo Diez meses 
Fecha acta de inicio 20 de marzo de 2024 
Fecha terminación inicial 19 de enero de 2025 
Suspensión  17 días (21/12/2024 - 06/01/2025) 
Prorroga Once (11) días calendario 



 
 

 

3. ETAPA CONTRACTUAL 
Fecha terminación final 16 febrero de 2025 
Avance físico 100% 
Avance financiero 75.50% 

Interventoría a los 
Estudios, diseños y 

ejecución de las 
obras 

No. No. 005 de 2024 
Contratista Consorcio Inter-Urabá 
Valor $ 741.744.643 
Plazo Doce meses 
Fecha acta de inicio 20 de marzo de 2024 
Fecha terminación inicial 19 de marzo de 2025 
Suspensión  17 días (21/12/2024 - 06/01/2025) 
Prorroga Once (11) días calendario 
Fecha terminación final 16 abril de 2025 
Avance físico 100% 
Avance financiero 75,50% 

 
Descripción del avance: El 16 de febrero de 2025 se suscribió acta de terminación 
del contrato de obra. El 19 de marzo de 2025, se realizó un recorrido con 
representantes del municipio, en especial con el secretario de Infraestructura, con 
el propósito de formalizar la entrega del proyecto en cada uno de los frentes de 
trabajo. Durante esta actividad, se llevó a cabo la lectura del acta de entrega, la cual 
estuvo acompañada de un anexo con el registro fotográfico correspondiente. El 20 
de marzo de 2025, se llevó a cabo la feria social del proyecto, un evento clave que 
reunió a todos los actores involucrados, incluyendo el municipio, el Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio, el contratista, la interventoría, la comunidad y Findeter. 
Durante la feria, se presentó el progreso alcanzado hasta la fecha y se destacaron 
los logros más relevantes del proyecto. Además, se realizaron mesas de diálogo y 
talleres participativos que permitieron a la comunidad expresar sus inquietudes, 
proponer ideas y conocer de primera mano las próximas etapas del proyecto. 
 
Proyecto de Mejoramiento Integral de Barrios Necoclí – Antioquia 
 

1. CONVENIO 
Convenio No. 0100 de 2023 
Fecha de suscripción 28 de junio de 2023 
Supervisor Findeter María Constanza Saade 
Fecha delegación supervisor de convenio 29 de junio de 2023 
Supervisor Findeter Diego Fernando Rojas Cuervo (Actualmente) 
Fecha delegación supervisor de convenio 29 de julio de 2024 
Estado En ejecución 
 

2. ETAPA PRECONTRACTUAL 

Perfil técnico Elaborado y aprobado 
16 de septiembre de 2023 



 

 

2. ETAPA PRECONTRACTUAL 

Estudios previos obra 
Elaborados y aprobados 
Comité técnico No. 1 30/10/2023 

Términos de referencia interventoría 
Elaborados y aprobados 
Comité técnico No. 1 30/10/2023 

Estudios, diseños 
y ejecución de las 

obras 

Código PAF-MIB-O-123-2023 
Fecha de publicación 28 de diciembre de 2023 
Fecha de cierre 15 de enero de 2024 
Fecha de adjudicación 31 de enero de 2024 
Adjudicatario Concrecivil S.A.S BIC 

Interventoría a los 
Estudios, diseños 
y ejecución de las 

obras 

Código PAF-MIB-I-081-2023 
Fecha de publicación 01 de noviembre de 2023 
Fecha de cierre 15 de enero de 2024 
Fecha de adjudicación 30 de enero de 2024 
Adjudicatario Consultores Donovan S.A.S. BIC 

 
3. ETAPA CONTRACTUAL 

Estudios, diseños y 
ejecución de las 

obras 

No. No. 004 de 2024 
Contratista Concrecivil S.A.S. BIC 
Valor $ 6.517.023.087 
Plazo Diez meses 
Fecha acta de inicio 15 de marzo de 2024 
Fecha terminación inicial 15 de enero de 2025 
Suspensión 17 días (21/12/2024 - 06/01/2025) 
Prorroga Un (1) mes y quince (15) días calendario 
Fecha terminación final 17 de marzo de 2025 
Avance físico 100% 
Avance financiero 61,78% 

$ 4,026,203,859.46 

Interventoría a los 
Estudios, diseños y 

ejecución de las 
obras 

No. No. 003 de 2024 
Contratista Consultores Donovan S.A.S. 
Valor inicial  $ 734.729.086 
Adición  $ 45.000.000 
Valor Final $779.729.086 
Plazo Doce meses 
Fecha acta de inicio 15 de marzo de 2024 
Fecha terminación inicial 15 de marzo de 2025 
Suspensión 17 días (21/12/2024 - 06/01/2025) 
Prorroga Un (1) mes y quince (15) días calendario 
Fecha terminación final 17 de mayo de 2025 
Avance físico 100% 
Avance financiero 61,78% 

 
Descripción del avance: Durante el mes de marzo de 2025, para el proyecto MIB 
de Necoclí, las labores desempeñadas desde la supervisión se centraron en el 
seguimiento a la programación aprobada y ajustada conforme la fecha del acta de 



 
 

 

inicio, realizando las gestiones necesarias para garantizar su adecuado 
cumplimiento. Estas actividades se ejecutaron mediante comunicación permanente 
con la interventoría y el contratista de obra, así como a través de los comités 
semanales de seguimiento técnico y social realizados. Asimismo, durante este mes 
se llevaron a cabo las actividades finales de obra, culminando con éxito las labores 
programadas para esta etapa del proyecto. Las actividades ejecutadas por el 
contratista a la fecha de corte en el mes de marzo de 2025 son: 
 

Informe de Gestión - Actividades de Obra 

1. Cancha Perlas del Caribe. 

▪ Suministro, transporte e instalación de Piso acabado en caucho 
pigmentado (EPDM) Vulcanizado espesor 3 cm Puesto encima de 
losa en concreto monolítica. 

▪ Construcción, Fabricación e instalación y transporte de Portería 
integradas par microfútbol y baloncesto con tableros en fibra de vidrio. 

2. Bulevar de las Molas. 

▪ Suministro transporte e instalación de basureras en acero inoxidable 
▪ Suministro, transporte e instalación banca en concreto corrida tipo 

nido de pájaro 
▪ Suministro e instalación de revestimiento deportivo para campos 

polivalentes, en acrílico cargado con arena de cuarzo, En 
cumplimiento de norma EN 13036-4 para antideslizamiento. 

▪ Suministro e instalación de Cable 2No.4+1No.8 aluminio serie 8000 
cubierto en aluminio según especificación, cintas y terminales 

3. Tramo INER:  

▪ Excavación manual en material común 0-2m incluye cargue. incluye 
cargue, transporte, derechos y/o conformación de Botadero. No 
incluye entibado o Lleno manual compactado con material proveniente 
de la excavación. Incluye selección, acarreo interno y compactación 
del material. Medido en sitio. 

▪ Suministro, transporte e instalación de Concreto para Andenes de 
3000 psi, e=10cm tipo metro, incluye formaleta, No incluye acero de 
refuerzo. 

▪ Llaves de confinamiento lateral en concreto de 3000 psi de 
dimensiones 0,35*0,20 m, Las excavaciones y el refuerzo se pagarán 
en su ítem respectivo. 



 

 

Proyecto de Mejoramiento Integral de Barrios Montería – Córdoba 
 

1. CONVENIO 
Convenio No. 056 de 2024 
Fecha de suscripción 9 de febrero de 2024 
Supervisor Findeter Isabella Castro Viveros  
Fecha delegación supervisor de convenio 11 de junio de 2024 
Supervisor Findeter María Constanza Saade (Actualmente) 
Fecha delegación supervisor de convenio 9 de septiembre de 2024 
Estado En ejecución 
 

2. ETAPA PRECONTRACTUAL 

Perfil técnico Elaborado y aprobado 
13 de marzo de 2024 

Estudios previos obra Elaborados y aprobados 
Comité técnico No. 27 Entre el 24 y 30 de abril de 2024 

Términos de referencia interventoría 
Elaborados y aprobados 
Comité técnico No. 27 Entre el 24 y 30 de abril de 2024 

Estudios, diseños 
y ejecución de las 

obras 

Código 012-PAF-MIB-O-055-2024 
Fecha de publicación 03 de mayo de 2024 
Fecha de cierre 27 de mayo de 2024 
Fecha de adjudicación 9 de julio de 2024 
Adjudicatario Dumar Ingenieros S.A.S. 

Interventoría a los 
Estudios, diseños 
y ejecución de las 

obras 

Código 011-PAF-MIB-I-043-2024 
Fecha de publicación 03 de mayo de 2024 
Fecha de cierre 15 de mayo de 2024 
Fecha de adjudicación 9 de julio de 2024 
Adjudicatario Consorcio Montería E.T.  

 
4. ETAPA CONTRACTUAL 

Estudios, diseños 
y ejecución de las 

obras 

No. No.012-PAF-MIB-O-055-2024 
Contratista Dumar Ingenieros S.A. 
Valor $ 6.255.710.150 
Plazo Diez meses 
Fecha acta de inicio 22 de agosto de 2024 
Fecha terminación 22 de junio de 2025 
Avance físico 15,88% 

Avance financiero 9,98% 

Interventoría a los 
Estudios, diseños 
y ejecución de las 

obras 

No. No. 011-PAF-MIB-I-043-2024 
Contratista Consorcio Montería ET 
Valor $ 734.338.414 
Plazo Doce meses 
Fecha acta de inicio 22 de agosto de 2024 
Fecha terminación 22 de agosto de 2025 
Avance físico 15,88% 



 
 

 

4. ETAPA CONTRACTUAL 
Avance financiero 9,98% 

 
Descripción del avance: Para el mes de marzo de 2025 el proyecto MIB de 
Montería las labores desempeñadas desde la supervisión se centraron en el 
seguimiento a la programación aprobada y ajustada conforme la fecha del acta de 
inicio de la etapa II, realizando las gestiones necesarias para garantizar su 
adecuado cumplimiento, actividades que fueron ejecutadas mediante comunicación 
permanente con la interventoría y contratista de obra, y a través de los comités 
semanales de seguimiento técnico y social realizados.  
 
Acorde con esto durante el mes de marzo de 2025 se dio continuidad a la Etapa II 
de ejecución de obra en los dos frentes de trabajo que iniciaron en febrero, y se 
añadió un frente adicional de obra: 1) Parque Colina Real, 2) Tramo 1 – Calle 11 
sur entre carreras 9 y20, y 3) Tramo 3A – Calle 1 entre carreras 25 y 26 + Tramo 4 
– Carrera 26 entre calles 1 y 2. Así mismo, se continuó con el seguimiento al trámite 
de obtención del permiso de aprovechamiento forestal ante la Corporación Valle del 
Sinú y San Jorge – CVS, con el apoyo de la Alcaldía de Montería, a raíz de lo cual 
el 21 de marzo de 2025 la CVS emitió la resolución 054 de 2025 mediante la cual 
otorgó el permiso mención para el proyecto MIB de Montería. 
 
 

B. COMPONENTE DE ESPACIO PÚBLICO 
 
Proyecto de espacio público Vichada – Puerto Carreño 
 

1. CONVENIO 
Convenio No. 0088 de 2023 
Fecha de suscripción 28 de junio de 2023 
Supervisor Findeter Hernán Pardo Botero 
Estado En ejecución 
 

2. ETAPA PRECONTRACTUAL 

Viabilidad técnica y jurídica Elaborado y aprobado 
16 de septiembre de 2023 

Estudios previos obra Elaborados y aprobados 
Comité técnico No. 30 30 de mayo 2024 

Términos de referencia interventoría 
Elaborados y aprobados 
Comité técnico No. 30 30 de mayo 2024 

Estudios, diseños y 
ejecución de las obras 

Código PAF-MIB-O-075-2024 
Fecha de publicación 04/06/2024 
Fecha de cierre 13/06/2024 



 

 

2. ETAPA PRECONTRACTUAL 
Fecha de adjudicación 03/07/2024 
Adjudicatario CONSORCIO PARQUES IDESA 32 

Interventoría a los Estudios, 
diseños y ejecución de las 

obras 

Código PAF-MIB-I-056-2024 
Fecha de publicación 04/06/2024 
Fecha de cierre 13/06/2024 
Fecha de adjudicación 03/07/2024 
Adjudicatario CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024 

3. ETAPA CONTRACTUAL 

Estudios, diseños y 
ejecución de las obras 

No. 014-PAF-MIB-O-075-2024 

Contratista CONSORCIO PARQUES IDESA 32 

Valor $ 896.347.969 
Plazo Ocho (8) meses y quince (15) días 

Fecha acta de inicio 21 de noviembre de 2024 

Fecha terminación 5 de agosto de 2025 

Avance físico  9,06%  

Avance financiero  0% 

Interventoría a los Estudios, 
diseños y ejecución de las 

obras 

No. 013-PAF-MIB-I-056-2024 

Contratista CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024 

Valor $ 166.305.093 

Plazo Diez (10) meses y quince (15) días 

Fecha acta de inicio  21 de noviembre de 2024 

Fecha terminación  5 de agosto de 2025 

Avance físico 9,06% 

Avance financiero 0% etapa I 

 
Descripción del avance: Durante el mes de marzo de 2025, se avanzó en proyecto 
definitivo arquitectónico y de cada una de las especialidades, Así mismo, se 
adelanta las actividades de proyecto final, revisión de cotizaciones y 
especificaciones de diseño los cuales se encuentran en evaluación de la 
interventoría, con el fin de continuar con el proyecto final y recibo de la etapa 1, la 
cual está prevista para el 06/04/2025.  
 
Proyecto de espacio público en Mitú – Vaupés 
 

1. CONVENIO 
Convenio No. 103 
Fecha de suscripción 28 de junio de 2023 
Supervisor Findeter Hernán Pardo Botero 
Estado En proceso de terminación 
 



 
 

 

Descripción del avance:  En consolidación informe final y acta de liquidación. Así 
mismo radicó comunicación el día 1 de agosto de 2024 con radicado No 
2202452007921, CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 0103 de 2023, en el 
cual Notifico la Terminación Anticipada de Proyecto "Parque Recreo Deportivo 
(PRD)" al municipio de Mitú; Se adelanta la elaboración del acta de terminación para 
remisión de firmas.  
 
Proyecto de espacio público Puerto Inírida – Guainía 

 
1. CONVENIO 

Convenio No. 102 
Fecha de suscripción 28 de junio de 2023 
Supervisor Findeter Hernán Pardo Botero 
Estado En ejecución 

 
2. ETAPA PRECONTRACTUAL 

Viabilidad técnica y jurídica Elaborado y aprobado 
16 de septiembre de 2023 

Estudios previos obra Elaborados y aprobados 
Comité técnico No. 30 30 de mayo 2024 

Términos de referencia interventoría 
Elaborados y aprobados Comité técnico No. 30 
30 de mayo 2024 

Estudios, diseños y 
ejecución de las obras 

Código PAF-MIB-O-075-2024 
Fecha de publicación 04/06/2024 
Fecha de cierre 13/06/2024 
Fecha de adjudicación 03/07/2024 
Adjudicatario CONSORCIO PARQUES IDESA 32 

Interventoría a los Estudios, 
diseños y ejecución de las 

obras 

Código PAF-MIB-I-056-2024 
Fecha de publicación 04/06/2024 
Fecha de cierre 13/06/2024 
Fecha de adjudicación 03/07/2024 
Adjudicatario CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 

2024 
 

3. ETAPA CONTRACTUAL 

Estudios, diseños y 
ejecución de las obras 

No. 014-PAF-MIB-O-075-2024 

Contratista CONSORCIO PARQUES IDESA 32 

Valor $ 896.347.969 
Plazo Ocho (8) meses y quince (15) días 

Fecha acta de inicio ETAPA 1  25 de septiembre de 2024 

Fecha terminación ETAPA 1  9 de febrero de 2025 

Fecha acta de inicio ETAPA 2   10 de febrero de 2025 

Fecha terminación ETAPA 2  10 de junio  de 2025 



 

 

3. ETAPA CONTRACTUAL 
Avance físico 29,96%  

Avance financiero  0%  

Interventoría a los 
Estudios, diseños y 

ejecución de las obras 

No. 013-PAF-MIB-I-056-2024 

Contratista CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 
2024 

Valor $ 166.305.093 

Plazo Diez (10) meses y quince (15) días 

Fecha acta de inicio ETAPA 1   25 de septiembre de 2024 

Fecha terminación ETAPA 1  9 de febrero de 2025 

Fecha acta de inicio ETAPA 2   10 de febrero de 2025 

Fecha terminación ETAPA 2  10 de agosto  de 2025 

Avance físico 29,96%  

Avance financiero 0% 

 
Descripción del avance:  Durante el mes de marzo se adelantaron las siguientes 
actividades:  
 

• Excavación manual para construcción de sardineles perimetrales cancha 
deportiva 

• Excavación manual para construcción de filtro francés de la cancha 
deportiva. 

• Instalación de geotextil, tubería pvc y relleno de material seleccionado para 
construcción de filtro francés en cancha. 

• Armado en acero y encofrado para fundición en concreto de pérgolas 1,2 y 
3.  

• Armado en acero y encofrado para fundición en concreto de sardineles de  
senderos hacia zona de juegos infantiles y sendero ecológico 

• Excavación manual para instalación de tubería sanitaria, evacuación de 
aguas lluvias 

• Excavación manual, instalación de tubería eléctrica, armado en acero y 
encofrado para fundición en concreto de cajas de conexión eléctrica 

• Compactación de material seleccionado  y relleno base parque infantil para 
iniciar con fundición.  

• Las obras se han desarrollado cumpliendo las especificaciones técnicas y los 
requerimientos ambientales, sociales y SST. 

• Se han atendido los requerimientos que la interventoría ha realizado durante 
la ejecución del presente contrato. 

• A la fecha se ha venido desarrollando las actividades cumpliendo con el 



 
 

 

cronograma de obra el cual se procura evitar afectación directa en los 
tiempos de ejecución. 

• El proceso de contratación de mano de obra local se cumple 
satisfactoriamente. 

 
Durante el periodo comprendido entre el 1 de marzo al 31 de marzo se 
presentaron lluvias que afectaron la logística en el avance de la obra, como por 
ejemplo en el retrasó de fundición de concreto para las placas de las pérgolas. De 
igual forma las lluvias dificultan el transporte y suministro de materiales a la obra. 
 
 
Proyecto de espacio público Argelia – Cauca 
 

1. CONVENIO 
Convenio No. 0098 de 2023 
Fecha de suscripción 28 de junio de 2023 
Supervisor Findeter Hernán Pardo Botero 
Estado En ejecución 
 

2. ETAPA PRECONTRACTUAL 

Viabilidad técnica y jurídica 
Elaborado y aprobado 
16 de septiembre de 2023 

Estudios previos obra Elaborados y aprobados 
Comité técnico No.2 del 9 de noviembre 2023 

Términos de referencia interventoría En elaboración para convocatoria directa 
Estudios, diseños y 

ejecución de las obras 
Código PAF-MIB-O-111-2023 
Fecha de publicación 28 de noviembre de 2023 
Fecha de cierre 19/12/2023 
Fecha de suspensión 28/12/2023 
Fecha de adjudicación Por adjudicar una vez reinicie 
Adjudicatario Por adjudicar una vez reinicie 

Interventoría a los Estudios, 
diseños y ejecución de las 

obras 

Código 

En elaboración para convocatoria privada 
Fecha de publicación 
Fecha de cierre 
Fecha de adjudicación 
Adjudicatario 

 
Descripción del avance: Durante el mes de marzo de 2025; se adelantó la revisión 
y observaciones de documentación financiera, jurídica y técnica de la firma para la 
realización de la interventoría integral al proyecto; sin embargo, el proponente 
presentado informo la imposibilidad de aprobación de cupo crédito por parte de las 
entidades bancarias, debido a la ubicación de los proyectos. Así las cosas, se 
evalúan otras firmas interventoras con el fin de que se pueda dar cumplimiento a los 



 

 

requisitos mínimos para la contratación de la interventoría. Es importante aclarar 
que la convocatoria de obra pública No PAF-MIB-O-111-2023, suspendida desde el 
28 de diciembre de 2023 hasta contar con la adjudicación de contrato de 
interventoría. 
 
 
Proyecto de espacio público San Andrés de Tumaco – Nariño 
 

1. CONVENIO 
Convenio No. 108 de 2023 
Fecha de suscripción 28 de junio de 2023 
Supervisor Findeter Hernán Pardo Botero 
Estado En ejecución 

 
2. ETAPA PRECONTRACTUAL 

Viabilidad técnica y jurídica Elaborado y aprobado 
16 de septiembre de 2023 

Estudios previos obra Elaborados y aprobados 
Comité técnico No.2 9 de noviembre 2023 

Términos de referencia interventoría En elaboración para convocatoria directa 
Estudios, diseños y 

ejecución de las obras 
Código PAF-MIB-O-111-2023 
Fecha de publicación 28 de noviembre de 2023 
Fecha de cierre 19/12/2023 
Fecha de suspensión 28/12/2023 
Fecha de adjudicación Por adjudicar una vez reinicie 
Adjudicatario Por adjudicar una vez reinicie 

Interventoría a los Estudios, 
diseños y ejecución de las 

obras 

Código 

En elaboración para convocatoria privada 
Fecha de publicación 
Fecha de cierre 
Fecha de adjudicación 
Adjudicatario 

 
Descripción del avance: Durante el mes de marzo de 2025; se adelantó la revisión 
y observaciones de documentación financiera, jurídica y técnica de la firma para la 
realización de la interventoría integral al proyecto; sin embargo, el proponente 
presentado informo la imposibilidad de aprobación de cupo crédito por parte de las 
entidades bancarias, debido a la ubicación de los proyectos. Así las cosas, se 
evalúan otras firmas interventoras con el fin de que se pueda dar cumplimiento a los 
requisitos mínimos para la contratación de la interventoría. Es importante aclarar 
que la convocatoria de obra pública No PAF-MIB-O-111-2023, suspendida desde el 
28 de diciembre de 2023 hasta contar con la adjudicación de contrato de 
interventoría. 
 
 



 
 

 

Proyecto de espacio público Samaniego – Cauca 
 

1. CONVENIO 
Convenio No. 106 de 2023 
Fecha de suscripción 28 de junio de 2023 
Supervisor Findeter Hernán Pardo Botero 
Estado En ejecución 

 
2. ETAPA PRECONTRACTUAL 

Viabilidad técnica y jurídica Elaborado y aprobado 
16 de septiembre de 2023 

Estudios previos obra Elaborados y aprobados 
Comité técnico No.2 9 de noviembre 2023 

Términos de referencia interventoría En elaboración para convocatoria directa 
Estudios, diseños y 

ejecución de las obras 
Código PAF-MIB-O-111-2023 
Fecha de publicación 28 de noviembre de 2023 
Fecha de cierre 19/12/2023 
Fecha de suspensión 28/12/2023 
Fecha de adjudicación Por adjudicar una vez reinicie 
Adjudicatario Por adjudicar una vez reinicie 

Interventoría a los 
Estudios, diseños y 

ejecución de las obras 

Código 

En elaboración para convocatoria privada 
Fecha de publicación 
Fecha de cierre 
Fecha de adjudicación 
Adjudicatario 

 
Descripción del avance: Durante el mes de marzo de 2025; se adelantó la revisión 
y observaciones de documentación financiera, jurídica y técnica de la firma para la 
realización de la interventoría integral al proyecto; sin embargo, el proponente 
presentado informo la imposibilidad de aprobación de cupo crédito por parte de las 
entidades bancarias, debido a la ubicación de los proyectos. Así las cosas se 
evalúan otras firmas interventoras con el fin de que se pueda dar cumplimiento a los 
requisitos mínimos para la contratación de la interventoría. Es importante aclarar 
que la convocatoria de obra pública No PAF-MIB-O-111-2023, suspendida desde el 
28 de diciembre de 2023 hasta contar con la adjudicación de contrato de 
interventoría. 
 
Proyecto de espacio público San José del Guaviare – Guaviare 

 
1. CONVENIO 

Convenio No. 107 de 2023 
Fecha de suscripción 28 de junio de 2023 
Supervisor Findeter Hernán Pardo Botero 
Estado En ejecución  



 

 

 
2. ETAPA PRECONTRACTUAL 

Viabilidad técnica y jurídica Elaborado y aprobado 
16 de septiembre de 2023 

Estudios previos obra Elaborados y aprobados 
Comité técnico No. 34 18 de julio 2024 

Términos de referencia interventoría 
Elaborados y aprobados 
Comité técnico No.4 21 de noviembre 2023 

Estudios, diseños y 
ejecución de las obras 

Código 
PAF-MIB-0-100-2024, adjudicado en el CF No. 

19 celebrado entre el 13/08/20524 y el 
20/08/2024, a Carlos Darío Rodríguez González. 

Fecha de publicación 
Fecha de cierre 
Fecha de adjudicación 
Adjudicatario 

Interventoría a los 
Estudios, diseños y 

ejecución de las obras 

Código PAF-MIB-I-101-2023 
Fecha de publicación 23 de noviembre de 2023 
Fecha de cierre 5 diciembre de 2023 
Fecha de adjudicación Comité Fiduciario No. 19 celebrado del 

13/08/2024 al 20/08/2024, al contratista Camilo 
Pedraza Diaz. 

Adjudicatario 

 
3. ETAPA CONTRACTUAL 

Estudios, diseños y 
ejecución de las obras 

No. 016- PAF-MIB-O-100-2024 

Contratista CARLOS DARIO  
RODRIGUEZ GONZALEZ 

Valor $ 927.239.465 

Plazo inicial 7 meses y 15 días 

Fecha acta de inicio 30/09/2024 

Prórroga No. 1 Etapa I 15 días calendario 

Fecha terminación 30/05/2025 

Avance físico 11,05% 

Avance financiero  0% 

Interventoría a los 
Estudios, diseños y 

ejecución de las obras 

No. PAF-MIB-I-101-2023 

Contratista CAMILO PEDRAZA DÍAZ 

Valor $ 164.030.896 

Plazo 9 meses y 15 días 

Fecha acta de inicio 30/09/2024 

Fecha terminación 30/07/2025 

Avance físico 11,05% 

Avance financiero 0% 

 
Descripción del avance: Durante el mes de marzo de 2025 se adelantaron las 
gestiones relacionadas con la aprobación de los productos finales de la Etapa I y la 
firma de las actas de entrega y recibo a satisfacción de la Etapa I para los contratos 



 
 

 

de obra e interventoría. Por otro lado, se adelanta la elaboración y revisión de las 
actas de Inicio de la Etapa II de los contratos de obra e Interventoría.  Ahora bien, 
la interventoría mediante correo electrónico del 31 de marzo de 2025 envió a la 
supervisión el informe de apremio al contratista de obra, solicitando la aplicación de 
la cláusula VIGESIMOPRIMERA -APREMIO del contrato de obra No. 016-PAF-MIB-
O-100-2024 relacionado con el atraso presentado debido a la falta de inicio y 
finalización de actividades relacionadas en la programación presentada por el 
contratista de obra y aprobada de la interventoría.  A la fecha de corte del presente 
informe, dicho apremio está en revisión por parte de la supervisión.  
 
 
Proyecto de espacio público Quibdó – Chocó 
 

1. CONVENIO 
Convenio No. 0105 de 2023 
Fecha de suscripción 28 de junio de 2023 
Supervisor Findeter Hernán Pardo Botero 
Estado En ejecución 

 
2. ETAPA PRECONTRACTUAL 

Viabilidad técnica y jurídica Elaborado y aprobado 
4 de diciembre 2023 

Estudios previos obra Elaborados y aprobados 
Comité técnico No. 15 17 de enero 2024 

Términos de referencia interventoría 
Elaborados y aprobados 
Comité técnico No. 17 17 de enero 2024 

Estudios, diseños y 
ejecución de las obras 

Código PAF-MIB-O-005-2024 
Fecha de publicación 18 de enero de 2024 
Fecha de cierre 29 de enero de 2024 
Fecha de adjudicación 20 de febrero de 2024 Comité Fiduciario No. 14 
Adjudicatario CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES 

ADI 

Interventoría a los 
Estudios, diseños y 

ejecución de las obras 

Código PAF-MIB-I-005-2024 
Fecha de publicación 18 de enero de 2024 
Fecha de cierre 29 de enero de 2024 
Fecha de adjudicación 20 de febrero de 2024 Comité Fiduciario No. 14 
Adjudicatario UNIÓN TEMPORAL CHOCÓ 24  

 
3. ETAPA CONTRACTUAL 

Estudios, diseños y 
ejecución de las obras 

No. 010-PAF-MIB-O-005-2024 
Contratista CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES 

ADI  
Valor $ 913.717.258 
Plazo Siete (7) meses y quince (15) días 
Fecha acta de inicio 08 de abril de 2024 



 

 

3. ETAPA CONTRACTUAL 
Fecha terminación 16 de febrero de 2025 
Avance físico 100% 
Avance financiero 97,49% 

Interventoría a los 
Estudios, diseños y 

ejecución de las obras 

No. 009-PAF-MIB-I-005-2024 
Contratista UNION TEMPORAL CHOCO 24  
Valor $ 161.717.442 
Plazo Nueve (9) meses y quince (15) días 
Fecha acta de inicio  08 de abril de 2024 
Fecha terminación  16 de abril de 2025 
Avance físico 87,35% 
Avance financiero 97,49% 

 
Descripción del avance: La etapa II de ejecución de las obras culmino el 16 de 
febrero de 2025. Se realizo evento de entrega y desarrollo de la feria social el 12 de 
marzo de 2025 con la comunidad, alcaldía y Ministerio de Vivienda. Se solicito al 
contratista iniciar con las gestiones de cierre contractual para proceder con la 
liquidación de los contratos derivados de obra e interventoría. 

 
Proyecto de espacio público El Molino – La Guajira 
 

1. CONVENIO 
Convenio No. 0104 de 2023 
Fecha de suscripción 28 de junio de 2023 
Supervisor Findeter Hernán Pardo Botero 
Estado Terminado 

 
2. ETAPA PRECONTRACTUAL 

Viabilidad técnica y jurídica Elaborado y aprobado 
16 de septiembre 2023 

Estudios previos obra Elaborados y aprobados 
Comité técnico No. 4 21 de noviembre 2024 

Términos de referencia interventoría 
Elaborados y aprobados 
Comité técnico No. 4 21 de noviembre 2024 

Estudios, diseños y 
ejecución de las obras 

Código PAF-MIB-O-110 
Fecha de publicación 23 de noviembre de 2023 
Fecha de cierre 22 de diciembre de 2023 
Fecha de adjudicación 16 de enero de 2024. Comité Fiduciario No. 07 
Adjudicatario Consorcio Recreo Guajira 

Interventoría a los 
Estudios, diseños y 

ejecución de las obras 

Código PAF-MIB-I-102 
Fecha de publicación 23 de noviembre de 2023 
Fecha de cierre 12 de diciembre de 2023 
Fecha de adjudicación 12 de enero de 2024. Comité Fiduciario No. 08 
Adjudicatario María Fernanda Díaz Cortés 

 



 
 

 

3. ETAPA CONTRACTUAL 

Estudios, diseños y 
ejecución de las obras 

No. 002-2024 
Contratista Consorcio Recreo Guajira 
Valor $ 898.732.137 
Plazo Siete meses y quince días 
Fecha acta de inicio 26/02/2024 
Fecha terminación 10/10/2024 
Avance físico 100% 
Avance financiero 93,21% 

Interventoría a los 
Estudios, diseños y 

ejecución de las obras 

No. 001-2024 
Contratista María Fernanda Díaz Cortés 
Valor $ 161.602.000 
Plazo Nueve meses y quince días 
Fecha acta de inicio  26/02/2024 
Fecha terminación 31/12/2024 
Avance físico 100 % 
Avance financiero  92,95% 

 
Descripción del avance: El 31 de diciembre de 2024 culmino la etapa de cierre 
contractual de la interventoría por lo que se continua con la recolección de 
documentos para el recibo y entrega a satisfacción de la etapa II y tramite de 
liquidación de los contratos derivados. El contratista de obra remite a la interventoría 
informe técnico de la subsanación de observaciones y postventas presentadas en 
el proyecto para proceder con la entrega de las áreas al municipio y liquidación del 
proyecto. 
 
 
Proyecto de espacio público Valle del Guamuez – Putumayo 
 

1. CONVENIO 
Convenio No. 0109 de 2023 
Fecha de suscripción 28 de junio de 2023 
Supervisor Findeter ANA PAULINA BEJARANO GARCIA  
Estado En liquidación 

 
2. ETAPA PRECONTRACTUAL 

Viabilidad técnica y jurídica 
Elaborado y aprobado 
Viabilidad técnica 29 de septiembre de 2023 y 
Viabilidad jurídica 04 de diciembre de 2023. 

Estudios previos obra Elaborados y aprobados 
Comité técnico No. 14 29 de diciembre 2024 

Términos de referencia interventoría 
Elaborados y aprobados 
Comité técnico No. 14 29 de diciembre 2024 

Estudios, diseños y 
ejecución de las obras 

Código PAF-MIB-O-130-2023 
Fecha de publicación 29 de diciembre de 2023 



 

 

2. ETAPA PRECONTRACTUAL 
Fecha de cierre 18 de enero de 2024 
Fecha de adjudicación 6 de febrero de 2024 
Adjudicatario Dejo Construcciones S.A.S 

Interventoría a los 
Estudios, diseños y 

ejecución de las obras 

Código PAF-MIB-I-126-2023 
Fecha de publicación 29 de diciembre de 2023 
Fecha de cierre 18 de enero de 2024 
Fecha de adjudicación 6 de febrero de 2024 
Adjudicatario Tecniplan Ingeniería S.A.S. 

 
3. ETAPA CONTRACTUAL 

Estudios, diseños y 
ejecución de las obras 

No. 008-2024 
Contratista Dejo Construcciones S.A.S 
Valor $ 908.694.522 
Plazo SIETE (7) MESES Y QUINCE (15) DÍAS 

CALENDARIO 
Fecha acta de inicio 8/04/2024 
Fecha terminación 24/11/2024 
Avance físico 100%  
Avance financiero 100%  

Interventoría a los 
Estudios, diseños y 

ejecución de las obras 

No. 007-2024 
Contratista Tecniplan Ingeniería S.A.S 
Valor $ 161.420.138 
Plazo NUEVE (9) MESES Y QUINCE (15) DIAS 

CALENDARIO 
Fecha acta de inicio 8/04/2024 
Fecha terminación 23/01/2025 
Avance físico 100% 
Avance financiero 100%  

 
Descripción del avance: Se elaboró el acta de Entrega y Recibo a Satisfacción del 
contrato de interventoría, la cual a la fecha de corte del presente informe se 
encuentra en revisión por parte del equipo jurídico de Findeter. Por otro lado, se 
solicitó a los contratistas de obra e interventoría el envío de la información 
correspondiente a la liquidación de los contratos derivados con el fin de avanzar en 
la gestión.  
 

 
4.1 COMPONENTE SOCIAL 

 
Proyecto de espacio público El Molino – La Guajira 
Proyecto terminado el 31 de octubre de 2024, y entregado con feria social del 21 de 
noviembre de 2024. 
 
Proyecto de espacio público Quibdó – Chocó 



 
 

 

Proyecto terminado el 16 de febrero de 2025, y entregado con feria social del 12 de 
marzo de 2025. 
 
Proyecto de espacio público Valle del Guamuez– Putumayo  
Proyecto terminado el 31 de octubre de 2024, y entregado con feria social del 21 de 
noviembre de 2024. 
 
Proyecto de espacio público Puerto Inírida– Guainía 

• Sexta reunión comité de sostenibilidad 
 
Proyecto de espacio público Puerto Carreño– Guainía 

• Capacitación emprendimiento 1 
• Capacitación emprendimiento 2 
• Capacitación emprendimiento 3 
• Cine al parque - comité de sostenibilidad 

 
Proyecto de espacio público San José de Guaviare – Guaviare 

• Reunión integrantes ruta de la sostenibilidad para definición de IES 
 
 
Proyecto de MIB Turbo 
 
Caracterización poblacional (social) 

• Durante el reporte del presente informe, el equipo social del contratista 
finalizó el componente de lectura territorial. Actualmente, se encuentra 
aprobado. 

 
Implementación Ruta de sostenibilidad social. 

• A la fecha del presente informe se ha formulado y desarrollado los planes de 
formación y capacitación para las líneas de emprendimiento social (lencería, 
repostería y elaboración de productos de aseo); las formaciones a la fecha 
ya culminaron. 

 
Comité de sostenibilidad 

• Se llevó a cabo la feria social del proyecto, un evento clave que reunió a 
todos los actores involucrados, incluyendo el municipio, el Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio, el contratista, la interventoría, la comunidad y 
Findeter. Durante la feria, se presentó el progreso alcanzado hasta la fecha 
y se destacaron los logros más relevantes del proyecto. Además, se 
realizaron mesas de diálogo y talleres participativos que permitieron a la 
comunidad expresar sus inquietudes, proponer ideas y conocer de primera 



 

 

mano las próximas etapas del proyecto. Este espacio también fortaleció la 
interacción y colaboración entre las partes, promoviendo la transparencia y 
el compromiso colectivo con los objetivos planteados. El evento concluyó con 
una alta participación y comentarios positivos de los asistentes, 
consolidándose como un hito significativo en la gestión social del proyecto. 

 
 
Proyecto de MIB Necoclí 

 
Caracterización poblacional (social) 

• Durante el reporte del presente informe, el equipo social del contratista 
finalizó el componente de lectura territorial. Actualmente, se encuentra 
aprobado. 

 
Implementación ruta de sostenibilidad social 

• En la segunda etapa de la Ruta de la Sostenibilidad, se realizaron 
capacitaciones en turismo comunitario y gastronomía, que incluyeron clases 
teóricas, prácticas y visitas pedagógicas, además de la entrega de 
certificados. En turismo comunitario participaron 26 personas (21 mujeres y 
5 hombres), mientras que en gastronomía se impartieron clases de cocina 
básica, repostería y coctelería. Estas actividades fortalecieron habilidades 
técnicas y laborales en la comunidad. 

 
Comité de sostenibilidad 

• Durante el mes de marzo, se mantuvo una comunicación constante y efectiva 
con líderes comunitarios, entre ellos presidentes de las JAL y otros actores 
clave. Como parte de esta estrategia, se crearon dos grupos de WhatsApp: 
uno dirigido a los líderes comunitarios, facilitando la interacción directa, y otro 
enfocado en la comunidad vinculada a la Ruta de la Sostenibilidad. Estas 
herramientas permitieron un flujo continuo de información, proporcionando 
actualizaciones sobre el progreso del proyecto, novedades, desafíos y la 
atención oportuna a las inquietudes presentadas. 

 
 
Proyecto de MIB Montería 
 
Componente social: 

• PGSR: Durante marzo de 2025 se dio continuidad a la implementación del 
PGSR actualizado para la Etapa II y aprobado por la interventoría el 5 de 
febrero de 2025 mediante oficio No. CMNT-234-2025. 
 

• Comité de sostenibilidad: El 20 de marzo de 2025 se realizó el séptimo 



 
 

 

comité de sostenibilidad, el cual contó con la asistencia de 12 de sus 
integrantes; en este, se trabajaron temas de sensibilización de la comunidad 
respecto a la invasión del espacio público con terrazas, escaleras, rampas, 
motocicletas y vehículos, recordando la necesidad de su eliminación previo 
a la ejecución de las obras en andenes. Así mismo, se resolvieron 
inquietudes de la comunidad respecto a la ejecución de las obras. De igual 
forma, el 20 de marzo de 2025, se llevó a cabo la quinta acción de 
sostenibilidad derivada del plan de trabajo del comité, la cual se centró en la 
conmemoración de la mujer, su empoderamiento y refuerzo de su autoestima 
y rol en la comunidad, contando para ello con el apoyo de representantes de 
entidades de la Alcaldía y equipo psicológico. Asistieron 33 personas. 
 

• Ruta de la Sostenibilidad Social – RSS:  
o 12/03/2025 Segunda sesión de la IES de confecciones, asistieron 20 

personas. 
o 13/03/2025 Segunda sesión de la IES de belleza social, asistieron 20 

personas. 
o 14/03/2025 Primera sesión de la IES de gastronomía cultural, 

asistieron 20 personas. 
o 17/03/2025 Segunda sesión de la IES de gastronomía cultural, 

asistieron 20 personas. 
o 26/03/2025 Tercera sesión de la IES de confecciones, asistieron 20 

personas. 
o 27/03/2025 Tercera sesión de la IES de belleza social, asistieron 20 

personas. 
 

• PAC: el PAC tanto físico como virtual continuó en funcionamiento durante 
marzo de 2025. Salvo la consultadel señor Rafael Enrique Padilla, no se 
recibieron PQRS en el PAC físico o virtual, no obstante, el señor en mención 
radicó derecho de petición el 28 de marzo de 2025, el cual se encuentra en 
elaboración de respuesta por parte de Findeter. 

 
 

4.2 COMPONENTE FINANCIERO 
 

• CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL 
El Patrimonio Autónomo para el contrato interadministrativo No. 1223 de 2023, se 
suscribió el 28 de junio de 2023, mediante el contrato de fiducia mercantil No. 3-1-
11456. 
 



 

 

No.: 3-1-114561 
Objeto: Constituir un patrimonio autónomo con los recursos que transferirá EL 
FIDEICOMITENTE, o las diferentes Entidades Privadas o Públicas del nivel 
nacional, territorial o distrital con las que FINDETER suscriba CONTRATOS Y/O 
CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS, para que el FIDEICOMISO administre, 
pague, y celebre los contratos que se derivan del PATRIMONIO AUTÓNOMO y que 
el FIDEICOMITENTE instruya con cargo a los recursos fideicomitidos. 
Subcuenta: 3307 Mejoramiento Integral de Barrios y Espacio Público 
Fecha de suscripción: 28 de junio de 2023. 
 
Vigencia y Duración del Contrato Fiduciario: La vigencia del fideicomiso de 
conformidad a lo establecido contractualmente tendrá la duración necesaria para el 
cumplimiento del objeto, y en todo caso estará vigente hasta la terminación y 
liquidación de los contratos derivados y el agotamiento de los recursos. 
 

• MANUAL OPERATIVO 
En el marco del contrato de Fiducia mercantil No. 3-1-114561 entre Findeter y la 
Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A. - Fiduagraria S.A. se presentó 
el manual operativo con el propósito “de brindar una herramienta que permita 
atender adecuadamente la operación del Patrimonio Autónomo denominado 
PATRIMONIO AUTÓNOMO ALIADOS FINDETER PARA LA ASISTENCIA 
TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS enmarcado dentro del clausulado 
contractual y las obligaciones que surgen de las necesidades propias de la relación 
con FINDETER y demás involucrados en los diferentes procesos y actividades 
relacionados con la ejecución del PATRIMONIO AUTÓNOMO”, el cual se encuentra 
debidamente aprobado según Comité Fiduciario No. 1 del 7 de septiembre de 2023. 
 

• ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 
Desembolsos 
De acuerdo con el contrato 1223 de 2023 y con la Cláusula Octava “Desembolsos 
de recursos objeto de administración”, los recursos se desembolsarán por el MVCT 
en los siguientes términos: 
 

• Los recursos de la vigencia 2023, se desembolsarán así: La suma de QUINCE 
MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE 
($15.235.000.000) M/CTE, incluido IVA y todos los costos e impuestos a que 
haya lugar, una vez se constituya el patrimonio autónomo, para lo cual 
FINDETER aportará la respectiva certificación de cuenta del patrimonio 
Autónomo ante el MINISTERIO amparados presupuestalmente mediante 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 73623 del 22 de febrero de 
2023. 
 



 
 

 

• Los recursos de la vigencia 2024, se desembolsarán así: La suma de VEINTE 
MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO 
SESENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA PESOS ($20.344.178.140) 
M/CTE, incluido IVA y todos los costos e impuestos a que haya lugar, será 
desembolsada así: Mensualmente según los avances de los proyectos, previa 
presentación del informe de avance respectivo, reporte de los pagos 
efectuados con los debidos soportes en virtud de los contratos derivados, y 
recibo a satisfacción por parte de la supervisión. 

A la fecha, se reportan los siguientes desembolsos: 
 

Contrato 
interadministrativo CDP Vigencia fiscal Valor CDP Giro  Fecha del giro 

1223-2023 73623 2023 $15.235.000.000 $15.235.000.000 30/08/23 
 
Pagos Asistencia Técnica 
 
Durante el periodo reportado en el presente informe se adelantaron gestiones para 
los cobros de asistencia técnica, pagos bajo conceptos de administración derivada, 
el valor total por Asistencia Técnica corresponde a $2.679.178.140 

 
Contrato 

interadministrativo No. Factura Fecha 
Factura Concepto Valor Factura Fecha del 

Pago 

1223-2023 FDTF5533 07/06/2024 

1. Adjudicación y acta 
de inicio: 
Turbo 
Necoclí 
Molino 
Valle del Guamuez 
Quibdó 

$583.067.340 21/06/24 

1223-2023 FDTF5612 02/08/2024 

1. Adjudicación: 
Montería 
Pto. Carreño 
Pto. Inírida 

$193.405.716 22/08/24 

1223-2023 FDTF5703 3/10/2024 

1. Acta de inicio: 
Montería 
2. Adjudicación y acta 
de inicio: 
 San José del 
Guaviare 
3. Avance de obra: 
20% Molino 
20% V. Guamuez 

$ 142.916.645 24/10/2024 

1223-2023 FDTF5734 8/11/2024 

1. Acta de inicio: 
Pto. Inírida 
2. Avance de obre: 
20% Turbo 
20% Necoclí 
20% San José del 
Guaviare 

$ 141.287.967 26/11/2024 



 

 

Contrato 
interadministrativo No. Factura Fecha 

Factura Concepto Valor Factura Fecha del 
Pago 

1223-2023 FDTF5771 6/12/2024 

1. Avance 40%  
Necoclí 
Turbo 
2. Acta de inicio  
Grupo 1 (Pto Carreño) 
3. Avance 40% y 60%   
Grupo 4 (Quibdó) 
4. Avance 40%, 60% 
80% y 100%  
Grupo 5 (Molino) 
Grupo 6 (V. Guamuez) 

$ 221.907.612 6/12/2024 

 Total Pagado AT $ 1.282.585.280 Avance AT 
47.9% Saldo por pagar AT $ 1.396.592.860 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Pagos Administración de recursos 
 
Durante el periodo reportado en el presente informe se adelantaron gestiones para los pagos de la ejecución de los 
proyectos de Mejoramiento Integral de Barrios y Espacio Público, pagos bajo conceptos de recursos objeto de 
administración, el valor total de los recursos corresponde a $32.900.000.000, para proyectos MIB $21.900.000.000 y 
proyectos EP $11.000.000.000 
 

Programa Ubicación Valor  
Inversión Obra Pagado Obra Saldo Obra 

Valor 
Inversión 

Interventoría 
Pagado 

Interventoría 
Saldo 

Interventoría 

MIB Turbo $ 6.517.023.087,00 $ 4.920.541.427,35 $ 1.596.481.659,65 $ 741.744.643,00 $ 548.541.287,32 $ 193.203.355,68 
MIB Necoclí $ 6.517.023.087,00 $ 4.026.203.859,46 $ 2.490.819.227,54 $ 734.729.086,00 $ 489.498.743,14 $ 245.230.342,86 
MIB Montería $ 6.255.710.150,00 $ 449.284.500,00 $ 5.806.425.650,00 $ 734.338.414,00 $ 248.660.036,00 $ 485.678.378,00 
EP Molino $ 898.732.137,00 $ 837.739.169,96 $ 60.992.967,04 $ 161.602.000,00 $ 150.206.864,64 $ 11.395.135,36 

EP 
Valle del 
Guamuez $ 908.694.522,00 $ 908.694.522,00 $ 0,00 $ 161.420.138,00 $ 150.097.807,01 $ 11.322.330,99 

EP Quibdó $ 913.717.258,00 $ 871.486.906,08 $ 42.230.351,92 $ 194.927.171,80 $ 134.024.643,49 $ 60.902.528,31 

EP 
San José del 
Guaviare $ 927.239.465,00 $ 0,00 $ 927.239.465,00 $ 164.030.896,00 $ 0,00 $ 164.030.896,00 

EP Puerto Inírida $ 896.347.969,00 $ 0,00 $ 896.347.969,00 $ 166.305.093,00 $ 0,00 $ 166.305.093,00 
EP Puerto Carreño $ 896.347.969,00 $ 0,00 $ 896.347.969,00 $ 166.305.093,00 $ 0,00 $ 166.305.093,00 
EP Samaniego $ 927.393.104,00 $ 0,00 $ 927.393.104,00 $ 172.487.360,00 $ 0,00 $ 172.487.360,00 
EP Argelia $ 927.393.104,00 $ 0,00 $ 927.393.104,00 $ 172.487.360,00 $ 0,00 $ 172.487.360,00 
EP Tumaco $ 927.393.104,00 $ 0,00 $ 927.393.104,00 $ 172.487.360,00 $ 0,00 $ 172.487.360,00 
EP Arauquita $ 927.281.474,00 $ 0,00 $ 927.281.474,00 $ 172.694.800,00 $ 0,00 $ 172.694.800,00 
  Totales $ 28.440.296.430,00 $ 12.013.950.384,85 $ 16.426.346.045,15 $ 3.915.559.414,80 $ 1.721.029.381,60 $ 2.194.530.033,20 

 
Programa Total Inversión Valor Pagado Total 

Inversión 
Saldo Total 
Inversión 

MIB $ 21.500.568.467,00 $ 10.682.729.853,27 $ 10.817.838.613,73 
EP $ 10.855.287.377,80 $ 3.052.249.913,18 $ 7.803.037.464,62 

Totales $ 32.355.855.844,80 $ 13.734.979.766,45 $ 18.620.876.078,35 



 

 

• BALANCE FINANCIERO 
 
Mediante radicado No. 2202563016377 del 28 de FEBRERO 2025, se remite el informe de ejecución financiera 
correspondiente al mes de ENERO 2025. Las cifras se expresan en pesos colombianos. 
 

1. DESEMBOLSOS RECURSOS NACIÓN 2. PAGOS NACIÓN 
 

 
OTROS 

1.1. 
DESEMBOLSOS 
ACUMULADOS 
HASTA EL MES 

ANTERIOR 

1.2. 
DESEMBOLSOS 

DEL MES 
ACTUAL 

1.3. SALDO  
(1.1 +  1.2 ) 

2.1. PAGOS 
ACUMULADOS 
HASTA EL MES 

ANTERIOR 

2.2. PAGADO MES 
ACTUAL 

2.3. PAGOS 
ACUMULADOS   

 (2.1.  +  2.2) 

 
OTROS 
GASTOS/ 
INGRESOS 

 
 

AJUSTE 
AL MIL 

$15.235.000.000 - $15.235.000.000 $10.978.584.222,23 $2.373.916.528,38 $13.352.500.750,61 $8.806,00 $1.484,77 
 

3. RENDIMIENTOS - NACIÓN 
4. SALDO 

DISPONIBLE 
CONTRATO  

Y/O CONVENIO              
3.1. RENDIMIENTOS 

ACUMULADOS HASTA EL 
MES ANTERIOR 

3.2. RENDIMIENTOS 
GENERADOS MES ACTUAL 

3.3. (MENOS) 
RENDIMIENTOS GIRADOS 

3.4. SALDO DE 
RENDIMIENTOS (3.1. + 3.2. - 

3.3) 
 

$1.713.699.806,06 $18.647.958,79 $1.713.699.806,06 $18.647.958,79 $1.901.138.402,18 
 
 

• RENDIMIENTOS FINANCIEROS 
 
El 11 de FEBRERO de 2025 se realizó el giro de los rendimientos correspondiente a $ 18.647.958,79 por conceto de 
“RESTITUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CTA DE AH BCO OCCIDENTE NO. 256-
14443-7 CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2025”. 
 
A la fecha del informe financiero (28/02/25) se han generado rendimientos financieros por un valor de 
$1.732.347.764,85, discriminado mensualmente así:  
  



 
 

 

Agosto 2023: $ 8.524.444,15  
Septiembre 2023: $ 128.440.521,56  
Octubre 2023: $ 133.858.919,06  
Noviembre 2023: $ 130.650.632,30  
Diciembre 2023: $ 134.995.884,81  
Enero 2024: $ 130.761.782,06  
Febrero 2024: $ 116.430.473,55  
Marzo 2024: $ 121.806.751,50  
Abril: $ 114.040.478,86  
Mayo: $ 111.406.587,33  
Junio: $ 106.768.372,75  
Julio: $ 101.735.092,55  
Agosto: $93.984.587,76 
Septiembre: $80.956.658,64 
Octubre: $ 72.666.103,85 
Noviembre: $ 55.927.080,38 
Diciembre: $ 40.750.134,90 
Enero: $ 30.021.718,05 
Febrero: $ 18.647.958,79 
  
Según lo anterior, se ha realizado giro de los rendimientos por un valor de $1.713.699.806,06 al MINISTERIO DE 
HACIENDA Y CREDITO PUBLICO Cuenta de ahorros 4000008198.  Pendiente por giro un valor correspondiente a 
$18.647.958,79 



 

 

 
4.3 COMITÉS 
 

Comités Técnicos: Será el encargado de coordinar las acciones y tomar las 
decisiones de carácter técnico necesarias para el cabal cumplimiento del contrato. 
Para el periodo reportado se realizaron los comités técnicos relacionados a 
continuación: 
 

• Espacio Público 
No. Fecha Temas tratados 

53 

DEL 
DIECINUEVE 

(19) AL VEINTE 
(20) DE MARZO 

DEL 2025 

Solicitud: RECOMPOSICIÓN DE ÁREAS, INCLUSION DE ÍTEM NO PREVISTO -
COMPONENTE DEPORTIVO PARA EL PROYECTO PARQUE PUERTO 
INIRIDA, SIN ADICIÓN DE RECURSOS Y MODIFICACIÓN DE LA CLÁUSULA 
SÉPTIMA-FORMA DE PAGO DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL QUE HACE 
PARTE DEL CONTRATO DE OBRA No. 014- PAF-MIB-O-075-2024. 

 
   

• Mejoramiento Integral de Barrios 
No. Fecha Temas tratados 

52 5 al 7 de marzo 
2025 

Comité técnico No. 52 del P.A. Aliados Findeter para la Asistencia Técnica y 
Administración de Recursos - Subcuenta 3307 Mejoramiento Integral de Barrios y 
Espacio Público. -INCLUSIÓN DE ITEMS NO PREVISTOS AL CONTRATO DE 
OBRA NO. PAF-MIB-O-123-2023 para el proyecto que tiene como objeto: 
“ESTUDIOS, DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS, 
INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL NECESARIO PARA EL PROYECTO 
DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS EN EL MUNICIPIO DE NECOCLÍ, 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.” 

 
Comités Fiduciarios: Máximo órgano directivo del Patrimonio Autónomo, en el cual 
se tomarán las decisiones tendientes a la ejecución de los proyectos. Para el 
periodo no se requirieron gestiones para la realización de comités fiduciarios. 
 

• Espacio Público 
Durante el periodo reportado no se citaron comités técnicos para el programa 
Espacio Público. 
 

• Mejoramiento Integral de Barrios 
Durante el periodo reportado no se citaron comités técnicos para el programa 
Mejoramiento Integral de Barrios. 
 
Comités Financieros: Durante el periodo reportado no se requirieron gestiones 
para la realización de comités financieros. 
 
 
 
 



 
 

 

4.4 REUNIONES 
 

• Seguimiento del contrato: En el desarrollo del contrato y dentro del periodo 
reportado se realizaron los siguientes comités de seguimiento general al 
contrato No. 1223 de 2023.  
 

No. Comité Fecha 
40 07-03-2025 
41 21-03-2025 

 
• Seguimiento contratación derivada: En el desarrollo del contrato y dentro 

del periodo reportado se realizaron las siguientes mesas de trabajo o 
reuniones. 

 
Mejoramiento Integral de Barrios  

Fecha Asunto Entidades participantes 
 

MIB NECOCLÍ 

6/03/2025 Comité semanal de seguimiento – MIB 
Necoclí 

MVCT, Findeter, Concrecivil S.A.S. y 
Consultores Donovan S.A.S. 

13/03/2025 Comité semanal de seguimiento – MIB 
Necoclí 

MVCT, Findeter, Concrecivil S.A.S., 
Consultores Donovan S.A.S y Municipio 

MIB MONTERÍA 

04/03/2025 Comité de seguimiento semanal técnico y 
social MIB Montería 

MVCT, Alcaldía, Findeter, Dumar Ingenieros 
S.A.S. y Consorcio Montería ET 

11/03/2025 Comité de seguimiento semanal técnico y 
social MIB Montería 

MVCT, Alcaldía, Findeter, Dumar Ingenieros 
S.A.S. y Consorcio Montería ET 

18/03/2025 Comité de seguimiento semanal técnico y 
social MIB Montería 

MVCT, Alcaldía, Dumar Ingenieros S.A.S. y 
Consorcio Montería ET 

25/03/2025 Comité de seguimiento semanal técnico y 
social MIB Montería 

MVCT, Alcaldía, Dumar Ingenieros S.A.S. y 
Consorcio Montería ET 

25/03/2025 Visita obra y avance componente social MVCT, Alcaldía, Dumar Ingenieros S.A.S., y 
Consorcio Montería ET  

 
Espacio Público 

Fecha Asunto Entidades participantes 
4/03/2025 Revisión y coordinación 

de Evento de entrega  
MVCT, municipio de Quibdó, contratista, interventoría y Findeter 

12/03/2025 MVCT, municipio de Quibdó, contratista, interventoría y Findeter 
03/03/2025 

Seguimiento semanal San 
José de Guaviare 

 

Contratista, interventoría 
06/03/2025 Contratista, interventoría 
07/03/2025 Contratista, interventoría 

10/03/2025 MVCT, Findeter, contratista, interventoría 

17/03/2025 MVCT, Findeter, contratista, interventoría 
25/03/2025 MVCT, Findeter, contratista, interventoría 
05/03/2025 Seguimiento semanal MVCT, Findeter, contratista, interventoría 



 

 

Fecha Asunto Entidades participantes 
Puerto Carreño 

 
 

12/03/2025 
 

MVCT, Findeter, contratista, interventoría 
 

19/03/2025 
 MVCT, Findeter, contratista, interventoría 

26/03/2025 
 

MVCT, Findeter, contratista, interventoría 
 

05/03/2025 

Seguimiento semanal 
Puerto Inírida 

 

MVCT, Findeter, contratista, interventoría 
 

12/03/2025 
 

MVCT, Findeter, contratista, interventoría 
 

19/03/2025 
 MVCT, Findeter, contratista, interventoría 

26/03/2025 
 

MVCT, Findeter, contratista, interventoría 
 

 
 

4.5 CORRESPONDENCIA 
A continuación, se relaciona la correspondencia enviada y recibida en el marco del 
contrato interadministrativo No.1223 de 2023 para el periodo. 
 
CORRESPONDENCIA DE SALIDA 
 

• Proyecto MIB de Turbo 
Salida  Convenio 

municipio  
Destinatario  Asunto  

Fecha  Radicado  Contrato 
Derivado  

05/03/2025 2202551316612 Sincelejo GLORIA DE LA 
OSSA TAMARA 

Respuesta a derecho de petición 
20250221P395 

12/03/2025 2202551316879 Soledad Gustavo Osorio 
Padilla 

Respuesta a derecho de petición con 
radicado No. 20250301P428 – 

1202524540590 remitido por el señor 
Gustavo Osorio Padilla. 

14/03/2025 2202551316929 Montería Hugo Kerguelen 
Convenio interadministrativo 056 de 

2024, MIB Montería. Permiso de 
aprovechamiento forestal. 

21/03/2025 2202551317430 --- Claudia Andrea 
Ramírez Montilla 

Convenio interadministrativo 056 de 
2024, MIB Montería. Permiso de 

aprovechamiento forestal. 
 

• Proyecto MIB de Necoclí 
No se reporta durante el periodo 
 

• Proyecto MIB de Montería 



 
 

 

Salida  Convenio 
municipio  

Destinatario  Asunto  
Fecha  Radicado  Contrato 

Derivado  

13/03/2025 2202551316929 MIB Montería 
056-2024 

Alcaldía 
Montería 

Compromisos permiso de 
aprovechamiento forestal 

26/03/2025 2202551317526 MIB Montería 
056-2024 

Consorcio 
Montería ET 

Respuesta solicitud cambio de 
profesionales 

 
CORRESPONDENCIA DE ENTRADA 
 

• Proyecto MIB de Turbo 
No se reporta durante el periodo 
 

• Proyecto MIB de Necoclí  
No se reporta durante el periodo 
 

• Proyecto MIB Montería 
Entrada Convenio municipio 

Contrato Derivado 
Remitente Asunto Fecha Radicado 

06/03/2025 1202524541225 Contrato Interventoría No. 
011-PAF-MIB-I-043-2024 

CONSORCIO 
MONTERÍA 

ET 

Envío informe 
mensual 

interventoría No. 7 

06/03/2025 1202524541206 Contrato de interventoría No. 
011-PAF-MIB-I-043-2024 

CONSORCIO 
MONTERÍA 

ET 
Envío informe 

mensual obra No. 7 

06/03/2025 CE-SIM-354-2025 Contrato de obra No. 012-
PAF-MIB-O-055-2024 

ALCALDÍA 
MONTERÍA 

Gestiones 
adelantadas para 

permiso de 
aprovechamiento 

forestal Rad. 
2202551315915 

14/03/2025 CE-SIM-414-2025 Contrato de obra No. 012-
PAF-MIB-O-055-2024 

ALCALDÍA 
MONTERÍA 

Copia de solicitud 
elevada ante la CVS 

de celeridad en la 
expedición del 

permiso de 
aprovechamiento 

forestal 

17/03/2025 1202524542248 Contrato de interventoría No. 
011-PAF-MIB-I-043-2024 

CONSORCIO 
MONTERÍA 

ET 

Solicitud aclaración 
pago interventoría 

etapa 1 y 2 

17/03/2025 CE-SIM-437-2025 Contrato de obra No. 012-
PAF-MIB-O-055-2024 

ALCALDÍA 
MONTERÍA 

Respuesta a Rsd. 
2202551316929 

gestiones 
adelantadas para 

permiso de 
aprovechamiento 



 

 

Entrada Convenio municipio 

Contrato Derivado 
Remitente Asunto Fecha Radicado 

forestal 

18/03/2025 1202524542327 Contrato de interventoría No. 
011-PAF-MIB-I-043-2024 

CONSORCIO 
MONTERÍA 

ET 
Anulación oficio 
1202524542248 

18/03/2025 1202524542335 Contrato de interventoría No. 
011-PAF-MIB-I-043-2024 

CONSORCIO 
MONTERÍA 

ET 

Solcitud aclaración 
pago interventoría 

etapa 1 y 2 

21/03/2025 CE-SIM-478-2025 Contrato de obra No. 012-
PAF-MIB-O-055-2024 

ALCALDÍA 
MONTERÍA 

Remisión resolución 
054 de 2025 – 

permiso de 
aprovechamiento 

forestal 

28/03/2025 20250308P562 - 
1202524543494 

Contrato de obra No. 012-
PAF-MIB-O-055-2024 

RAFAEL 
ENRIQUE 
PADILLA 

Derecho de petición 
avance obra vía 

barrio Los Robles y 
Colina Real 

 
• Proyecto EP Molino  

No se reporta durante el periodo 
 

• Proyecto EP de Quibdó 
No se reporta durante el periodo 
 

• Proyecto EP Valle de Guamuez 
No se reporta durante el periodo 
 

• Proyecto EP San José de Guaviare 
No se reporta durante el periodo 
 

• Proyecto EP Puerto Carreño  
 

Entrada Convenio municipio 

Contrato Derivado 
Remitente Asunto Fecha Radicado 

11/03/2025 Correo electrónico Contrato Interventoría No. 
013-PAF-MIB-I-056-2024 

CONSORCIO 
DEPORTIVO 

LOS 
PUERTOS 

2024 

Informe Semanal de 
Interventoría No. 14 

y 15 - Puerto 
Carreño 

19/03/2025 Correo electrónico 
 

Contrato Interventoría No. 
013-PAF-MIB-I-056-2024 

 

CONSORCIO 
DEPORTIVO 

LOS 
PUERTOS 

2024 
 

Informe Semanal de 
Interventoría No. 16 

y 17 - Puerto 
Carreño 

26/03/2025 Correo electrónico 
 

Contrato Interventoría No. 
013-PAF-MIB-I-056-2024 

CONSORCIO 
DEPORTIVO 

Informe Semanal de 
Interventoría No. 18 



 
 

 

Entrada Convenio municipio 

Contrato Derivado 
Remitente Asunto Fecha Radicado 

 LOS 
PUERTOS 

2024 
 

- Puerto Carreño 

27/03/2025 Correo electrónico 
 

Contrato Interventoría No. 
013-PAF-MIB-I-056-2024 

 

CONSORCIO 
DEPORTIVO 

LOS 
PUERTOS 

2024 
 

Volante 
Socialización de 

Diseños e Inicio de 
Obra, Puerto 

Carreño 

 
• Proyecto EP Puerto Inírida  

 
Entrada Convenio municipio 

Contrato Derivado 
Remitente Asunto Fecha Radicado 

04/03/2025 Correo electrónico 
 

Contrato Interventoría No. 
013-PAF-MIB-I-056-2024 

CONSORCIO 
DEPORTIVO 

LOS 
PUERTOS 

2024 

APROBACIÓN DE 
SOLICITUD DE 

RECOMPOSICIÓN 
DE ÁREAS, 

APROBACIÓN 
ÍTEM 7 

COMPONENTE 
DEPORTIVO Y 
PRECIO POR 

METRO 
CUADRADO PARA 

COMPONENTE 
DEPORTIVO 

05/03/2025 Correo electrónico 
 

Contrato Interventoría No. 
013-PAF-MIB-I-056-2024 

 

CONSORCIO 
DEPORTIVO 

LOS 
PUERTOS 

2024 
 

Informe Semanal de 
Interventoría No. 

3ETAPA II PI 

10/03/2025 Correo electrónico 
 

Contrato Interventoría No. 
013-PAF-MIB-I-056-2024 

 

CONSORCIO 
DEPORTIVO 

LOS 
PUERTOS 

2024 
 

Informe Semanal de 
Interventoría No.  

4ETAPA II PI 

18/03/2025 Correo electrónico 
 

Contrato Interventoría No. 
013-PAF-MIB-I-056-2024 

 

CONSORCIO 
DEPORTIVO 

LOS 
PUERTOS 

2024 
 

Informe Semanal de 
Interventoría No. 5 

ETAPA II PI 

26/03/2025 Correo electrónico 
 

Contrato Interventoría No. 
013-PAF-MIB-I-056-2024 

 

CONSORCIO 
DEPORTIVO 

LOS 
PUERTOS 

2024 
 

Informe Semanal de 
Interventoría No. 6 

ETAPA II PI 

 



 

 

5. CONCLUSIONES 
 

5.1 PROYECTOS MIB 
 

A continuación, se resume el estado, a corte del presente informe, de los proyectos 
correspondientes al programa de Mejoramiento Integral de Barrios. 
 

Proyecto Etapa 
Perfil 

técnico Estado TDR 
Avance 

físico 
Avance 

financiero 

Necoclí Antioquia Contractual Aprobado Aprobado Aprobado 100% 61,78% 

Turbo Antioquia Contractual Aprobado Aprobado Aprobado 100% 75,50% 

Montería Córdoba Contractual Aprobado Aprobado Aprobado 15,88% 9,98% 

 
5.2 PROYECTOS ESPACIO PÚBLICO 

 
A continuación, se resume el estado, a corte del presente informe, de los proyectos 
correspondientes al programa de Espacio público. 
 

Proyecto Etapa Viabilidad Estado TDR Avance 
físico 

Avance 
financiero 

Puerto Carreño 
Vichada En Etapa I Aprobado Aprobado Aprobado 9,06% 0% 

Mitú Vaupés En etapa 
precontractual Aprobado Por 

cancelación Por Cancelación 0% 0% 

Puerto Inírida 
Guainía En Etapa II Aprobado Aprobado Aprobado 29,96% 0% 

Argelia 
Cauca 

En etapa 
precontractual Aprobado Aprobado Aprobado 0% 0% 

San Andrés 
de Tumaco 

Nariño 
En etapa 

precontractual Aprobado Aprobado Aprobado 0% 0% 

Samaniego 
Cauca 

En etapa 
precontractual Aprobado Aprobado Aprobado 0% 0% 

San José del 
Guaviare En Etapa II Aprobada Aprobado Aprobados 11,05% 0% 

Quibdó 
Chocó Terminado Aprobado Aprobado Aprobado 100% 97,49% 

El Molino 
La Guajira Terminado Aprobado Aprobado Aprobado 100% 93,21% 
Valle del 
Guamuez 
Putumayo 

En etapa II Aprobado Terminado Aprobado 100% 100% 

 
En conclusión, FINDETER realizó las actividades necesarias para cumplir las 
obligaciones contractuales. Durante el periodo, se están ejecutando los trámites 
administrativos “Precontractuales” con las convocatorias que están en proceso y las 



 
 

 

actividades contractuales con la ejecución de 9 proyectos (3 de mejoramiento 
integral de barrios y 6 de espacio público). El avance general del contrato es de 
70,27%. 
 
 

5.3 RECOMENDACIONES 

De acuerdo con el avance contractual de la etapa de estudios y diseños de los 
proyectos que hacen parte del contrato marco, se permite establecer lecciones 
aprendidas con el propósito de optimizar la gestión, planificación y ejecución de 
proyectos en los programas Espacio Público y Mejoramiento Integral de Barrios.  

Los presupuestos priorizados luego de pasar la etapa de estudios y diseños cobijan 
una porción del proyecto propuesto por el perfil técnico. Por lo tanto, el proyecto 
restante contenido en los diseños es una oportunidad que tiene el Municipio y el 
MVCT para continuar con la segunda parte y con ello mejorar los indicadores del 
programa. 

 
6. ANEXOS 

 
Los documentos generados en el marco de la gestión realizada por Findeter y sus 
derivados se adjunta en el siguiente enlace: Informe No.21 Marzo 1223 
 
 
 
 
 
    _________________________                     ________________________ 
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