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1. INTRODUCCIÓN 
 

El Gobierno se encuentra comprometido en la formulación y estructuración del 
Programa Barrios de Paz, el cual tendrá un nuevo enfoque en la provisión de 
infraestructura para el fortalecimiento del tejido social. A través de este enfoque, el 
objetivo no es la construcción de infraestructura en sí misma, sino los procesos de 
transformación social, de apropiación del territorio  y de fortalecimiento 
comunitario que se pueden dar alrededor de la infraestructura. 
 
Este programa buscará proveer a las comunidades asentadas en barrios de origen 
informal legalizados o susceptibles de legalización, servicios públicos e 
intervenciones de mejoramiento de entornos, de la mano de organizaciones 
sociales y comunitarias lideradas por mujeres y población víctima del conflicto 
armado y demás grupos sujetos de especial protección constitucional. A partir de 
dichas intervenciones, se generarán espacios para que las comunidades 
construyan memorias colectivas que favorezcan la restauración de la paz y la 
convivencia, desde un enfoque diferencial, incorporándose a la ciudad formal, 
reconociendo los esfuerzos de autoconstrucción. 
 
El contrato No. 1223 de 2023 suscrito entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio y La Financiera de Desarrollo Territorial S.A, se celebra con el fin de con 
el fin de prestar el servicio de asistencia técnica en la planificación, gestión y 
ejecución de proyectos de mejoramiento integral de barrios y espacio público, 
aspecto fundamental para la implementación del Programa Barrios de Paz y la 
administración de los recursos para ejecutar 3 proyectos de mejoramiento integral 
de barrios (PMIB) y 10 proyectos de espacio público (EP) en los municipios 
priorizados por el MVCT. 
 
De acuerdo con el documento CONPES 3604 de 2009, en el cual se definen los 
lineamientos para el Mejoramiento Integral de Barrios MIB, se deben crear 
estrategias que reduzcan la pobreza urbana, implementando acciones físicas, 
sociales, ambientales, económicas y jurídico-legales, que garanticen la integración 
e inclusión de asentamientos precarios existentes dentro de la estructura funcional 
y productiva de la ciudad. 
 
En consecuencia, se busca que el desarrollo de las actividades propuestas, estén 
inmersas en los componentes que forman parte de los lineamientos estipulados 
para la política de mejoramiento integral de barrios (MIB), descritos a continuación: 
 

• Ordenamiento territorial, legalización, regularización de barrios y procesos de 
reasentamientos. 

• Infraestructura básica y servicios públicos, redes de acueducto, alcantarillado 
pluvial y sanitario, redes de energía eléctrica, entre otras. 

• Obras y acciones de protección ambiental, arborización, control de erosión, 



 
 

 

estabilización de suelos y protección natural de taludes, recuperación y/o 
canales de drenaje de obras de mitigación de riesgo. 

• Accesibilidad y movilidad, vías de conexión del barrio. 
• Vivienda, coordinación de acciones e intervenciones con programas de 

mejoramiento de vivienda, titulación de predios y proceso de reasentamiento. 
• Espacio público y equipamientos, obras de espacio público del barrios y 

equipamientos vecinales. 
• Desarrollo social, acompañamiento social, planeación participativa, 

organización social, seguridad y convivencia. 
 

Adicionalmente el artículo 2.2.3.1.5 del Decreto 1077 de 2015, dispone que el 
espacio público está conformado por el conjunto de los elementos constitutivos y 
complementarios allí enunciados. Dentro de los elementos constitutivos artificiales 
o construidos se establecen, entre otros, los siguientes: “(...) 1.2.2. Áreas 
articuladoras de espacio público y de encuentro, tales como. parques urbanos. 
zonas de cesión gratuita al municipio o distrito. plazas. plazoletas, escenarios 
deportivos, escenarios culturales y de espectáculos al aire libre. (...)”. 
 
El artículo 298 y las Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 Colombia 
Potencia Mundial de la Vida, prevén el Programa Barrios de Paz, “mediante el cual 
se busca articular los procesos de legalización de barrios, prestación de servicios 
públicos, titulación de predios, mejoramiento de vivienda y entornos y la provisión 
de espacios y equipamientos públicos, entre otro tipo de intervenciones”. 
 
El gobierno nacional publicó el Decreto No. 1470 de 2024 por el cual reglamenta el 
artículo 298 de la ley 2294 de 2023, donde se establece que, “en el marco del 
Programa Barrios de Paz, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y/o Fondo 
Nacional de Vivienda – Fonvivienda, podrán gestionar y/o financiar intervenciones 
de mejoramiento en áreas de origen informal legalizadas o susceptibles de 
legalización urbanística, o en áreas de origen formal que sean susceptibles de ser 
mejoradas.” 
 
Podrán gestionar y/o financiar intervenciones de Mejoramiento o en áreas de origen 
informal legalizadas que sean susceptibles de ser mejoradas.  
 
Así, los proyectos de Espacio Público contemplan intervenciones dirigidas a la 
generación de espacios para la recreación pasiva y activa accesibles para los 
habitantes de todas las edades de los municipios beneficiados. 
 
Dando cumplimiento a lo pactado en la cláusula tercera: Obligaciones a cargo de 
Findeter, numeral 3.1. OBLIGACIONES GENERALES, acápite 3. Presentar el (los) 
informe (s) de las actividades realizadas durante el mes o periodo correspondiente 



 

 

y numeral 3.2.1 EN CUANTO A LA ASISTENCIA TÉCNICA acápite d. Gestión 
Contractual y Supervisión a la ejecución de los proyectos. 
 
(…) x. Presentar al MINISTERIO un informe de gestión mensual del contrato 
interadministrativo donde se incluya el avance de los proyectos de acuerdo con los 
informes de las interventorías, y el cual será entregado dentro de los quince (15) 
días hábiles siguientes al mes que se reporta. (…) 
 
  



 
 

 

2. ALCANCE 
A continuación, se reportan las actividades ejecutadas durante el periodo 
comprendido entre el 01 hasta el 31 de mayo de 2025 
 
 

2.1 OBJETO 
Prestar el servicio de Asistencia Técnica y Administración de Recursos para ejecutar 
los proyectos de Mejoramiento Integral de Barrios -PMIB y de Espacio Público -EP, 
en los municipios priorizados por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 
incluido el acompañamiento social necesario. 

 
2.2 MODIFICACIONES CONTRACTUALES 

A la fecha del presente informe se han adelantado las siguientes modificaciones 
contractuales: 
 

Modificación Fecha Objeto 

Otrosí No. 01 22 de diciembre de 2023 Modificar el alcance del objeto contractual 
incluyendo al municipio de Montería 

Otrosí No. 02 6 de diciembre 2024 Prórroga hasta el 31 de diciembre 2025 

 
2.3 PÓLIZAS 

Para el presente contrato y dando cumplimiento a lo estipulado en la cláusula 
decimosexta “Garantías”, se cuenta con las pólizas que se relacionan a 
continuación:  
 

• Póliza de seguro de cumplimiento entidad estatal: No. 33-44-101239702 
• Tomador: Financiera de Desarrollo Territorial S.A Findeter 
• Asegurado/Beneficiario: Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio 

 
Amparos Valor Vigencias 

Cumplimiento del contrato $535.835.628 28/06/2023 30/06/2026 
Pago de salarios, prestaciones 

sociales legales e 
indemnizaciones laborales 

$133.958.907 28/06/2023 31/12/2026 

 
2.4 CONFORMACIÓN DEL EQUIPO 

Para el contrato de consultoría se presenta el siguiente esquema organizacional, 
con los profesionales asignados al mismo y presentados inicialmente. 



 

 

 
Estructura de Operación  

No. Cargo Perfil Profesión Nombre 

1 Profesional Gerencia de 
Infraestructura 

Coordinador o gerente 
de los proyectos Arquitecta Mavic Xiomara 

Hernández 

2 
Profesional 

Contratación derivada Abogado Abogado Claudia García 
Castro 

3 
Profesional 

Contratación derivada Supervisor urbano Abogado 
Jickson Stevens 

Rodríguez Algarra 

4 
Profesional de Dirección de 

Planeación de negocios 
fiduciarios 

Especialista Financiero 

Administradora de 
empresas 

Especialista en 
gestión financiera 

William Camilo 
Ramírez Sierra 

Mejoramiento Integral de Barrios 

5 
Profesional Gerencia 

Infraestructura 
Especialista técnico 

MIB 
Ingeniería Civil Andrés Lozada 

Componente social 
 

6 
Profesional Grupo de 
responsabilidad social 

Especialista Social Psicóloga Valentina Yepes 

 
Equipo adicional 

No. Cargo Rol Profesión Nombre 
Transversal 

1 
Profesional Gerencia de 

Desarrollo Territorial 
Apoyo Administrativo 

Técnico en asistencia 
administrativa 

Sharoon Vanessa 
Rodríguez 

2 
Profesional Gerencia de 

Infraestructura 
Apoyo Administrativo Ingeniera Civil 

Geraldine Lorena 
Prada P. 

3 
Profesional Gerencia de 

Desarrollo Territorial 
Apoyo Financiero Contadora 

Nayelitza Yurani 
Ojeda Serrano 

Mejoramiento Integral de Barrios 

4 
Profesional Gerencia de 

Desarrollo Territorial 
Gestor componente 

MIB 
Ingeniería Civil 

Jorge Eliécer 
Viáfara Morales 

5 
Profesional Gerencia de 

Desarrollo Territorial 
Supervisor Turbo – 
Necoclí - Montería 

Arquitecto 
Diego Fernando 

Rojas 

Espacio público 

6 Profesional Gerencia 
Infraestructura 

Supervisor EP Puerto 
Inírida, Puerto Carreño, 

Argelia, Tumaco y 
Samaniego 

Arquitecta Ana María Ciro 
Calvo 

7 Profesional Gerencia 
Infraestructura 

Supervisor EP Valle 
del Guamuez, San 
José de Guaviare 

Arquitecta 
Arquitecto 

Paula Orjuela 
Garzón 

Cristian Zipa (E) 

8 Profesional Gerencia 
Infraestructura 

Superviso 
El Molino - Quibdó 

Ingeniero Civil 
Luis Felipe 
González 



 
 

 

Equipo adicional 
No. Cargo Rol Profesión Nombre 

9 Profesional Gerencia 
Infraestructura 

Supervisor Arauquita Arquitecta Paula Orjuela 

 
3. DESCRIPCIÓN METODOLÓGICA 

El proyecto se estableció por componentes técnicos a entregar “Mejoramiento 
integral de barrios” y “Espacio público” 
 
 

3.1 COMPONENTE DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS 
Los proyectos de Mejoramiento Integral de Barrios buscan fortalecer a los entes 
territoriales en la gestión urbana, con el propósito de mejorar las condiciones de 
hábitat de los hogares en asentamientos precarios, estableciendo estrategias y un 
plan de acción para su implementación, vinculando a diferentes niveles de gobierno, 
al sector privado y a la comunidad. 
 
Los proyectos de MIB incluyen el desarrollo de acciones dentro de los siguientes 
componentes: 1. Accesibilidad y movilidad: vías de conexión del barrio, ciclorrutas, 
escaleras y andenes; 2. Espacio público: Parques y senderos peatonales, 3. 
Desarrollo Social, acompañamiento social, planeación participativa, organización 
social, seguridad y convivencia. 
 
 

3.2 COMPONENTE DE ESPACIO PÚBLICO 
Mientras se desarrollan los proyectos de vivienda, se ha identificado la necesidad 
de crear espacios que faciliten a los usuarios de dichas viviendas, actividades 
deportivas, recreación, aprovechamiento del tiempo libre, crecimiento cultural y la 
oportunidad de acceso a internet para promover su bienestar y mejorar la calidad 
de vida, por lo que se crea la necesidad de mejorar la gestión urbana, vinculando, 
en su actuación, a los diferentes niveles del gobierno, al sector privado y a la 
comunidad. 
 

4. RESULTADOS 
 
Los resultados del proyecto se presentan atendiendo las gestiones adelantadas 
durante el periodo del informe a reportar y enmarcado en avance físico por cada 
producto establecido como parte de los componentes técnicos, obligaciones 
contractuales y actividades de gestión desarrolladas. 
 
 
 



 

 

4.1 AVANCE FÍSICO 
 
Durante el presente periodo, para el componente de Mejoramiento Integral de 
Barrios (MIB), el proyecto de Montería se encuentra en etapa contractual y los 
proyectos de Turbo y Necoclí están etapa Poscontractual, presentándose un avance 
general para MIB del 84,85%. De otro lado, el componente de Espacio Público (EP) 
se encuentra en etapa precontractual con los proyectos de Argelia, San Andrés de 
Tumaco, Samaniego, Arauquita y en etapa contractual para los proyectos de Puerto 
Carreño, Puerto Inírida, San José del Guaviare y en etapa Poscontractual para los 
proyectos de Valle del Guamuez, El Molino y Quibdó, presentándose un avance 
general para EP del 55,99%. Por último, el avance general corresponde a 73,31%. 
 
 

4.2 OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE FINDETER 
 

A. ASISTENCIA TÉCNICA 
Obligación Estado 

Verificación en campo del proyecto. 

Mejoramiento Integral de Barrios: la verificación en 
campo de los proyectos MIB se realizó en los meses de 
julio de 2023 para Turbo y Necoclí, y en septiembre de 
2023 para Montería. 

 
Espacio Público: Se realizó la verificación en campo de 
las condiciones del predio postulado el 25 de julio de 2023 
para el municipio de Puerto Inírida, el 24 de mayo de 
2023 para el municipio de Puerto Carreño, el 24 de julio 
de 2023 para el municipio de Argelia, el 2 de junio de 
2023 para el municipio de Samaniego, el 19 de julio de 
2023, para el municipio de Tumaco, el 28 de junio de 
2023 para el municipio de San José de Guaviare, para el 
municipio de El Molino, el 23 de julio de 2023, para el 
municipio de Valle del Guamuez, el 26 de julio para el 
municipio de Quibdó, el 30 de julio de 2024 y 
posteriormente el 21 de abril de 2025 para el municipio 
Arauquita. 

Verificación de la titularidad en cabeza del 
municipio de los predios o zonas a intervenir, así 
como la verificación que dichos predios estén 
libres de ocupación. 

Mejoramiento Integral de Barrios: Se verificó la 
titularidad de los predios objeto de intervención en materia 
de espacio público, como consta en los perfiles técnicos 
aprobados para los municipios de Turbo, Necoclí y 
Montería. Conforme con esto los perfiles técnicos fueron 
aprobados mediante acta del 16 de septiembre de 2023 
(Turbo y Necoclí) y acta del 13 de marzo de 2024 
(Montería) 
 
Espacio Público: Se verificó la titularidad de los predios 
objeto de intervención como consta en las viabilidades 
jurídicas aprobadas para los municipios de Mitú, Puerto 
Carreño, Puerto Inírida, Samaniego, Argelia, San José del 
Guaviare, San Andrés de Tumaco, El Molino, Quibdó y 
Valle del Guamuez.  
 



 
 

 

Obligación Estado 
El día 12 de julio mediante comunicado 2024EE0051449 
se recibió la notificación por el MVCT de reemplazo para 
el proyecto en Mitú – Vichada y la priorización del 
proyecto para el municipio de Arauquita – Arauca. El 17 
de julio mediante correo electrónico se solicitó a la entidad 
territorial los documentos requeridos para la viabilidad del 
predio  

 
En visita técnica del 30 de julio de 2024 se recibieron la 
totalidad de los documentos técnicos y jurídicos 
requeridos para la viabilidad del predio. Así las cosas, se 
obtiene viabilidad jurídica el 13 de agosto de 2023 y 
técnica el 18 de agosto de 2024  

Determinación de la línea base con la cual se 
establecerán costos y presupuestos aproximados 
por componentes del programa de acuerdo con 
los recursos para la ejecución de los proyectos. 

Mejoramiento Integral de Barrios: Se modelaron los 
costos para la ejecución de los proyectos, estimando el 
presupuesto para el contratista de estudios, diseño y obra 
e interventorías, calculando el costo de la Etapa I y 
discriminando el costo del componente social conforme lo 
establecido en los documentos del contrato 
interadministrativo, dejando el recurso restante para la 
ejecución de obras priorizadas, así mismo, se modeló el 
costo de interventorías conforme equipo, dedicaciones y 
tiempo de ejecución del contrato, aspectos que fueron 
presentados al MVCT en el marco de la elaboración de 
los estudios previos durante septiembre y octubre de 
2023, insumo empleado en las convocatorias de Turbo, 
Necoclí y Montería. 

 
Conforme con el ajuste al alcance del componente social 
establecido en los nuevos lineamientos de gestión social 
y reputacional, en octubre de 2024 los proyectos de 
Turbo, Necoclí y Montería ajustaron el valor de este 
componente, conforme con lo cual se firmó el Otrosí no. 1 
para el contrato de obra (055-2024) del proyecto MIB de 
Montería el 10 de diciembre de 2024, los proyectos MIB 
de Turbo y Necoclí se suscribieron otrosí No. 2 el 20 de 
noviembre.  

 
Espacio Público: Se modelaron los costos para la 
ejecución de los proyectos, estimando el presupuesto 
para obras e interventorías insumo empleado en las 
convocatorias 

Formulación del proyecto técnico (Perfil técnico 
definitivo) que contenga, una caracterización 
social y ambiental del entorno del proyecto, una 
revisión de aspectos normativos para el desarrollo 
del proyecto y de legalización del predio o predios, 
un diagnóstico de servicios públicos, 
equipamientos y vías, y una propuesta de 
intervención ajustada al presupuesto disponible. 

Se formularon los perfiles técnicos de los proyectos MIB, 
los cuales fueron aprobados por el MVCT mediante actas 
del 16 de septiembre de 2023 (Turbo – Necoclí) y del 13 
de marzo de 2024 (Montería).  

Viabilizar los proyectos de espacio público, se 
deberán verificar las condiciones jurídicas, 
técnicas y urbanísticas de los predios en los que 
se diseñarán y ejecutarán los proyectos, y emitir 
un concepto escrito sobre la viabilidad o no 
viabilidad del proyecto, justificando su decisión. 

Se viabilizaron técnica y jurídicamente los proyectos de 
espacio público aprobados por el MVCT mediante acta del 
16 de septiembre de 2023. 

 
El día 12 de julio mediante comunicado 2024EE0051449 
se recibió la notificación por el MVCT de reemplazo para 



 

 

Obligación Estado 
el proyecto en Mitú – Vichada y la priorización del 
proyecto para el municipio de Arauquita – Arauca. En 
visita técnica del 30 de julio de 2024 se recibieron la 
totalidad de los documentos técnicos y jurídicos 
requeridos para la viabilidad del predio. Así las cosas, se 
obtiene viabilidad jurídica el 13 de agosto de 2023 y 
técnica el 18 de agosto de 2024.  

Derivado de las reuniones focales, constituir el 
comité de sostenibilidad del proyecto con la 
participación de la comunidad del área de 
influencia, con el fin de trabajar con base en sus 
diferentes opiniones, actitudes y sugerencias 
frente al desarrollo del proyecto y/o programa a 
ejecutar. En este comité además deberá participar 
Findeter. 

 
En el caso de los proyectos MIB y EP, la conformación de 
los comités de sostenibilidad se realizó en el marco de los 
talleres de diseño participativo. De acuerdo con lo anterior 
los comités de sostenibilidad quedaron conformados en 
2024 así: 
 
Mejoramiento Integral de Barrios: 
 

• Turbo: El 16 abril de 2024 se conformó el comité 
de sostenibilidad de Turbo con 5 integrantes. 

• Necoclí: El 17 abril de 2024 se conformó el 
comité de sostenibilidad de Necoclí con 11 
integrantes. 

• Montería: El 19 de septiembre de 2024 se 
conformó el comité de sostenibilidad de Montería 
con 19 integrantes. 

 
Espacio Público: 
 

• Molino: El 15 de abril de 2024 se conformó el 
comité de sostenibilidad de El Molino con 11 
personas inscritas. 
 

• Valle del Guamuez: El 17 de abril de 2024 se 
conformó el comité de sostenibilidad de Valle del 
Guamuez con 14 personas inscritas. 
 

• Quibdó: El 26 de abril de 2024 se conformó el 
comité de sostenibilidad de Quibdó con 10 
personas inscritas.  

 
• Puerto Inírida: El 2 de octubre de 2024 se 

conformó el comité de sostenibilidad con 11 
personas inscritas. 

 
• San José de Guaviare: El 10 de noviembre de 

2024 fue conformado el comité de sostenibilidad, 
con 23 participantes. 

 
• Puerto Carreño: El 11 de diciembre de 2024 se 

conformó el comité de sostenibilidad con 10 
personas inscritas. 

Identificar competencias técnicas al interior de la 
comunidad beneficiaria que orienten la vinculación 
laboral en el desarrollo de las labores propias de 
la ejecución del proyecto (mano de obra calificada 
y no calificada). 

Mejoramiento Integral de Barrios. Se recibieron hojas 
de vida para cada uno de estos proyectos así 

 
• Turbo: Para el presente periodo ya culminó la 

etapa de ejecución 



 
 

 

Obligación Estado 
 
• Necoclí: Para el presente periodo ya culminó la 

etapa de ejecución 
 

• Montería: Para mayo, el contratista de obra cuenta 
con 28 personas vinculadas directamente, 13 
corresponden a mano de obra formada (64,5%) y 
15 a mano de obra no formada (35,5%). 6 de las 
personas contratadas directamente corresponden a 
mujeres (22,5%), y 10 a personas del área de 
influencia (38,7%).  

 
De igual forma, se cuenta con 55 personas 
subcontratadas, de las cuales el 97,7% son 
hombres y mano de obra no formada, 50 son del 
área de influencia del proyecto (70,45%). 

 
Espacio Público. Se recibieron hojas de vida para cada 
uno de estos proyectos así: 

 
• Molino: Para el presente periodo ya culminó la 

etapa de ejecución 
 

• Valle del Guamuez: Para el presente periodo ya 
culminó la etapa de ejecución 

 
• Quibdó: Para el presente periodo ya culminó la 

etapa de ejecución 
 
• San José del Guaviare: En el presente periodo, 15 

hojas de vida recibidas y evaluadas, las cuales 10 
son mano de obra calificada. 

 
• Puerto Inírida: Para el presente periodo el 

proyecto se encuentra suspendido en Etapa 2  
 

• Puerto Carreño: Para el presente periodo el 
proyecto se encuentra suspendido en Etapa 2 

 

Garantizar los recursos necesarios para la 
movilidad, refrigerios, papelería, material didáctico y 
demás insumos necesarios para la ejecución de los 
talleres y reuniones. 

Para la ejecución de los talleres y reuniones con la 
comunidad se han garantizado todos los aspectos 
logísticos y de insumos necesarios por parte de los 
contratistas de obra e interventoría. 
 
Esta garantía de recursos asegura el éxito de los talleres 
y reuniones, brindando a los participantes las 
herramientas y el apoyo necesarios para su participación 
y aprendizaje efectivo, de acuerdo con lo anterior, los 
detalles específicos sobre la asignación y el uso de los 
recursos para movilidad, refrigerios, papelería, material 
didáctico y otros insumos, se incluyen en el informe de 
cada proyecto. 

Para todas las actividades que desarrolle, el(los) 
contratista(s) de obra debe(n) concertar el tiempo 
y horarios disponibles de las comunidades y 

Durante el periodo reportado tanto para el comité de 
sostenibilidad como las reuniones de la ruta de la 
sostenibilidad, se concertó con la comunidad a partir de 



 

 

Obligación Estado 
elaborar una planilla de asistencia y un registro 
fotográfico. 

los líderes y grupos existentes, la disponibilidad de 
horarios y fechas para su ejecución.  

Diseñar una herramienta concordante con la 
realidad de la comunidad que permita evaluar el 
proceso de aprendizaje en las diferentes 
capacitaciones que se ejecuten. 

Se cumple esta obligación informando que Findeter ha 
diseñado una herramienta que se ajusta a la realidad de 
la comunidad y permite evaluar el proceso de aprendizaje 
en las diferentes capacitaciones que se llevan a cabo.  
 
Esta herramienta ha sido creada con el objetivo de medir 
de manera efectiva los conocimientos adquiridos por los 
participantes en cada uno de los programas de formación. 
 
La herramienta de Findeter se basa en un enfoque 
integral que considera diversos aspectos del aprendizaje, 
tales como la asimilación de conceptos, el desarrollo de 
habilidades prácticas y la aplicación de los conocimientos 
en situaciones reales. Además, se adapta a las 
características específicas de cada capacitación, lo que 
garantiza una evaluación precisa y relevante. 
 
Esta iniciativa de Findeter demuestra su compromiso con 
la mejora continua de sus programas de capacitación y su 
interés por asegurar que los participantes obtengan el 
máximo provecho de su experiencia de aprendizaje. Estas 
capacitaciones constituirán la ruta de sostenibilidad. 
 
Las metodologías implementadas representan un avance 
significativo en la forma en que se conciben y ejecutan las 
capacitaciones. Al priorizar la evaluación del aprendizaje, 
se garantiza que los participantes no solo adquieran 
conocimientos teóricos, sino que también desarrollen 
habilidades prácticas que puedan aplicar en su día a día.  

Realizar reuniones con grupos focales, en donde 
se incluya y evidencie la participación de los 
diferentes tipos de población (niños, jóvenes, 
adultos, adultos mayores, personas con 
discapacidad, diferente raza y género), para 
identificar sus necesidades laborales, 
ocupacionales, recreativas, educativas, 
emocionales, de seguridad, apropiación entre 
otras, con el fin de buscar apoyo en las diferentes 
secretarías municipales, el SENA, fundaciones 
y entidades privadas. 
 

En estas reuniones, se buscó identificar las necesidades 
específicas de cada grupo en áreas laborales, 
ocupacionales, recreativas, educativas, emocionales, de 
seguridad y apropiación, entre otras. El objetivo principal 
fue comprender a fondo las necesidades de la comunidad 
para buscar apoyo y colaboración de diversas entidades, 
como secretarías municipales, el SENA, fundaciones y 
entidades privadas, conforme con lo cual se cumplieron las 
siguientes reuniones durante el periodo, así:  
 
Mejoramiento Integral de Barrios: 
 
Turbo: 

 
• En el presente periodo de mayo no se realizaron 

actividades de este tipo, debido a que este 
proyecto ya fue entregado el día 20 de marzo de 
2025. 
 
 

Necoclí: 
• En el presente periodo de mayo no se realizaron 

actividades de este tipo, debido a que este 
proyecto ya fue entregado el día 24 de abril de 
2025. 
 



 
 

 

Obligación Estado 
Montería: 
 

• En mayo de 2025, se alcanzó 100% de 
asistencia a la capacitación sobre la fauna 
existente, cumpliendo el objetivo de 
sensibilización ambiental. En total, participaron 
38 trabajadores en las actividades organizadas 
por el contratista. 
 

• Durante mayo de 2025, se brindó apoyo social 
al componente técnico a través del Plan de 
Sensibilización de Espacio Público elaborado 
por el contratista. La Interventoría realizó 
seguimiento al cumplimiento del cronograma, 
con actividades ejecutadas los días 8, 19, 20 y 
27 de mayo. 

 
• El 12 de mayo de 2025 se llevó a cabo una 

capacitación sobre control de emisiones 
atmosféricas, con la participación de 18 
trabajadores del frente Parque Colina Real y 20 
de los frentes Tramo 1 Furatena y Tramo 3 
Candelaria. La actividad se desarrolló 
conforme al cronograma del plan de 
capacitación y sensibilización ambiental. 

 
• Se realizó apoyo social al componente 

Técnico, mediante un Plan de Sensibilización 
de Espacio Público elaborado por el 
contratista, actividad a la que la Interventoría 
realiza el seguimiento al cumplimiento del 
cronograma establecido por el Contratista, 
ejecutado los días 8, 19, 20 y 27 de mayo de 
2025. 

 
• El Comité de Sostenibilidad en su sesión No 9 

se realizó el 20 de mayo de 2025 con la 
participación de 8 miembros, reunión que tuvo 
como tema principal la sostenibilidad del 
espacio público una vez terminen los procesos 
constructivos. 

 
Para los proyectos de EP  
 
Puerto Inírida: Durante el presente periodo no se 
realizaron actividades, dado que el proyecto se encuentra 
suspendido a partir del 15/05/2025 
 
Puerto Carreño: Durante el presente periodo no se 
realizaron actividades, dado que el proyecto se encuentra 
suspendido a partir del 15/05/2025 
 



 

 

Obligación Estado 
Para los otros proyectos de EP, como Quibdó, Molino, 
Valle del Guamuez y San Jose del Guaviare no se 
adelantaron gestiones en este periodo. 

Gestionar en conjunto con las entidades 
territoriales, capacitaciones y entrenamiento, para 
facilitar el acceso a diferentes áreas laborales a 
través del SENA y la alcaldía propendiendo por la 
empleabilidad inclusiva, buscando generar 
competencias técnicas en procura de la 
vinculación laboral de la comunidad beneficiaria. 

Se cumple esta obligación informando que los proyectos 
MIB y EP están demostrando un compromiso continuo 
con el desarrollo de la comunidad, impulsando la 
formación para el emprendimiento y la empleabilidad, y 
buscando alianzas estratégicas para maximizar el 
impacto de sus iniciativas. 
 
Durante el presente periodo los proyectos de MIB, Turbo, 
Necoclí finalizaron el fortaleciendo su alianza con el SENA 
y Montería continuo con las capacitaciones y formaciones, 
avanzando en la implementación de la ruta de la 
sostenibilidad, también en línea con las iniciativas de 
emprendimiento social (IES) identificadas en la primera 
etapa (Belleza social, gastronomía cultural, confecciones 
y Huertas Caseras Urbanas), contando con capacitadores 
especializados y el apoyo de las entidades de la Alcaldía 
para profundizar la formación y capacitación de la 
comunidad en las temáticas seleccionadas. 
 
Por otro lado, los proyectos de EP, Molino, Quibdó y 
Valle del Guamuez no se reportarán actividades en este 
periodo debido a que esta actividad ya se ha culminado 
con éxito, logrando impactar positivamente a un número 
importante de personas que ahora cuentan con las 
herramientas y habilidades necesarias para 
desenvolverse en el mercado laboral, los proyectos  
 
Puerto Carreño: Durante el presente periodo no se 
realizaron actividades, dado que el proyecto se encuentra 
suspendido a partir del 15/05/2025 
 
Puerto Inírida: Durante el presente periodo no se 
realizaron actividades, dado que el proyecto se encuentra 
suspendido a partir del 15/05/2025 
 
San José del Guaviare: Se realizaron las siguientes 
capacitaciones durante el mes de mayo: 
 

- Línea de belleza: Ocho capacitaciones del grupo 
de belleza que incluyen peinados, cuidado de la 
piel y maquillaje, con una asistencia de 
aproximadamente 10 personas por taller.  

- Línea de arte: Cinco capacitaciones del grupo de 
arte que incluye elaboración de bisutería y 
llaveros con una asistencia de aproximadamente 
10 personas por taller. 

- Línea de gastronomía: Cuatro capacitaciones 
del grupo de gastronomía con una asistencia de 
aproximadamente 10 personas por taller. 



 
 

 

Obligación Estado 

A través del contratista de diseños y obra, previa 
caracterización del área de influencia del proyecto a 
ejecutar deberá apoyar a la comunidad en la 
generación de dos (2) iniciativas de emprendimiento 
social, con el objetivo de impulsar el mejoramiento 
del sector. Las personas de la comunidad del área 
de influencia que se postulen se denominarán, 
emprendedores sociales, y deberán desarrollar un 
(1) micro proyecto que garantice un cambio positivo 
en el entorno, que permita crear valor social, 
inclusión y protección de los derechos de las 
comunidades. 

Mejoramiento Integral de Barrios: 
 

Turbo: En el marco de la Ruta de la Sostenibilidad Fase 
II, se llevó a cabo el último encuentro formativo en el mes 
de diciembre de 2024. 
 
Necoclí: En la segunda etapa de la Ruta de la 
Sostenibilidad, se realizaron capacitaciones en turismo 
comunitario y gastronomía. Estas actividades finalizaron 
en el mes de marzo y fortalecieron habilidades técnicas y 
laborales en la comunidad. 

 
Montería: Se adelantaron las siguientes actividades en la 
segunda etapa de la Ruta de Sostenibilidad Social: 
 

• La Sesión 5 fue implementada el 23 de mayo de 
2025 con 15 interesados (Gastronomía Cultural) 

• La 6ª Sesión fue implementada el 7 de mayo de 
2025 con una asistencia de 20 interesadas. 
(Modistería Cultural y Social) 

• La 7ª Sesión se realizó el 21 de mayo de 2025 
con la participación de 17 interesadas 
(Modistería Cultural y Social) 

• La 6ª Sesión fue implementada el 15 de mayo de 
2025 con una asistencia de 15 interesadas 
(Belleza social) 

• La 7ª Sesión se realizó el 29 de mayo de 2025 
con la participación de 15 interesadas. (Belleza 
social) 

• La Sesión 3 se realizó el 20 de mayo de 2025 
con 11 interesados (Huertas Caseras Urbanas) 

 
 

Espacio Público:  
 
Los proyectos de EP, Molino, Quibdó y Valle del 
Guamuez no se reportarán actividades en este periodo 
debido a que esta actividad ya se ha culminado con éxito, 
representando un avance significativo en el desarrollo 
social y económico de la comunidad. Al impulsar el 
emprendimiento social y apoyar a los emprendedores 
locales, se ha contribuido a mejorar la calidad de vida de 
las personas y a fortalecer el tejido social. 
 
Para los proyectos de Puerto Carreño y Puerto Inírida 
Durante el presente periodo no se realizaron actividades, 
dado que el proyecto se encuentra suspendido a partir del 
15/05/2025 hasta el 15/06/2025. 
 
 
Para el proyecto de San José del Guaviare se han 
diseñado tres líneas de emprendimiento, las cuales son 
belleza, gastronomía y arte.   



 

 

Obligación Estado 
 

- Línea de belleza:  
• 02/05/2025: Se realizó capacitación, 10 

asistentes.  
• 02/05/2025: Se realizó capacitación, 10 

asistentes. 
• 04/05/2025: Se realizó capacitación, 10 

asistentes. 
• 04/05/2025: Se realizó capacitación, 10 

asistentes. 
• 06/05/2025: Se realizó capacitación, 07 

asistentes. 
• 08/05/2025: Se realizó capacitación, 10 

asistentes. 
• 09/05/2025: Se realizó capacitación, 07 

asistentes. 
 
- --Línea de arte:  
• 14/05/2025: Se realizó capacitación, 10 

asistentes.  
• 15/05/2025: Se realizó capacitación, 10 

asistentes.  
• 21/05/2025: Se realizó capacitación, 10 

asistentes.  
• 22/05/2025: Se realizó capacitación, 10 

asistentes.  
 

- Línea de gastronomía:  
• 09/05/2025: Se realizó capacitación, 09 

asistentes.  
• 17/05/2025: Se realizó capacitación, 12 

asistentes.  
• 22/05/2025: Se realizó capacitación, 11 

asistentes.  
• 24/05/2025: Se realizó capacitación, 11 

asistentes.  

Gestionar el apoyo de la secretaría del deporte y 
de cultura municipal, en programas que vinculen 
a los niños y jóvenes del área de influencia para 
mejorar  el aprovechamiento de los sitios de 
esparcimiento deportivo y capacitar a líderes 
juveniles para promover su participación e 
incidencia social, implementando estrategias que 
contribuyen a la convivencia pacífica mediante el 
buen uso del tiempo libre, el trabajo comunitario y 
la enseñanza de otras formas de expresión para 
contribuir desde la cultura. 

Durante este periodo, se han realizado estas actividades, 
buscando contribuir al desarrollo integral de los niños y 
jóvenes, brindándoles oportunidades para crecer, 
aprender y participar activamente en sus comunidades. 
 
MIB Turbo: En el presente periodo de mayo no se 
llevaron a cabo actividades teniendo en cuenta que se 
llevó a cabo la feria social del proyecto en el mes de 
marzo, un evento clave que reunió a todos los actores 
involucrados, incluyendo el municipio, el Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio, el contratista, la 
interventoría, la comunidad y Findeter. Durante la feria, se 
presentó el progreso alcanzado hasta la fecha y se 
destacaron los logros más relevantes del proyecto.  
 
MIB Necoclí: En el presente periodo de mayo no se 
llevaron a cabo actividades teniendo en cuenta que el 24 
de abril de 2025 se realizó la feria social del proyecto, un 



 
 

 

Obligación Estado 
evento clave que reunió a todos los actores involucrados 
y evidenció los avances alcanzados. Durante la jornada, 
se destacaron los logros más relevantes y se fomentó la 
participación comunitaria mediante mesas de diálogo y 
talleres, fortaleciendo la transparencia y el compromiso 
colectivo. La alta asistencia y los comentarios positivos 
consolidaron la feria como un hito en la gestión social del 
proyecto. 
 
MIB Montería: No se realizaron actividades para este 
período. 
 
Para Los proyectos de EP no se reportarán actividades en 
este periodo debido a que este proceso culminó en los 
proyectos de Molino y Valle del Guamuez. 
 
En San José de Guaviare, Puerto Inírida, Puerto 
Carreño y Quibdó no se realizaron actividades para este 
período. 

Diseñar y desarrollar al menos 1 encuentro de 
convivencia por barrio del entorno del proyecto 
respectivo, para fomentar la paz, la cultura 
ciudadana y las buenas relaciones. 

En el presente periodo, como parte de los talleres sociales 
realizados, se han tocado temas de convivencia en cada 
barrio del entorno del proyecto, estos espacios fueron 
fundamentales para fomentar la paz, la cultura ciudadana 
y las buenas relaciones entre los vecinos. 
 
En cada encuentro, se promovió el diálogo, el respeto y la 
participación de todos los asistentes. Se abordan temas 
relevantes para la comunidad. 
 
Estos talleres sociales no solo permiten fortalecer los 
lazos entre los vecinos, sino que también contribuyeron a 
crear un ambiente más seguro y armonioso en cada 
barrio. La participación de la comunidad en estos 
encuentros demuestra el compromiso con la construcción 
de un mejor futuro para todos. 

Realizar mesas de trabajo con la administración 
municipal y las comunidades beneficiaras con 
enfoque participativo en todas las etapas, con el 
fin de garantizar la apropiación de los espacios y 
sostenibilidad de los proyectos en el corto y 
mediano plazo. Se deben realizar mínimo 3 
mesas de trabajo, las cuales podrán adelantarse 
de manera simultánea con los talleres de 
imaginarios y socialización de diseños y avance 
y finalización de las obras. 

Mejoramiento Integral de Barrios:  
 
Necoclí: 

• En el mes de mayo no se realizaron actividades 
de encuentros de comité de sostenibilidad, 
teniendo en cuenta que en febrero fue el último 
mes donde se realizó el séptimo encuentro del 
comité de sostenibilidad.  

Turbo: 
• En el mes de mayo no se realizaron actividades 

de encuentros de comité de sostenibilidad, 
teniendo en cuenta que en febrero finalizaron las 
actividades. 

 
Montería 

• En cuanto a las actividades del Plan de Trabajo 
del Comité de Sostenibilidad, para este período, 
la actividad No 7 que estaba programada para 
realizarse el 29/05/2025 fue reprogramada para 
la primera semana de junio de 2025, atendiendo 



 

 

Obligación Estado 
situaciones de logística del evento, verificadas y 
aprobadas por la Interventoría y avaladas por el 
apoyo social de la Supervisión. 

 
Espacio Público:  
 
Quibdó: Para este período no se realizaron actividades 
ya que se encuentra finalizado 
 
Puerto Carreño:  Durante el presente periodo no se 
realizaron actividades, dado que el proyecto se encuentra 
suspendido a partir del 15/05/2025 hasta el 15/06/2025. 
 
Puerto Inírida: Durante el presente periodo no se 
realizaron actividades, dado que el proyecto se encuentra 
suspendido a partir del 15/05/2025 hasta el 15/06/2025. 
 
San José del Guaviare: Se realizó reunión del plan de 
acción con el comité de sostenibilidad para su plan de 
trabajo en alianza con la secretaría de deporte, secretaría 
de la mujer y planeación.  
 
Para los demás proyectos de Valle del Guamuez y 
Molino y Quibdó, no se adelantaron actividades en el 
marco de esta obligación durante el periodo, ya que han 
sido proyectos culminados. 

 
B. GESTIÓN PRECONTRACTUAL 

Obligación Estado 

De acuerdo con el perfil técnico realizado para los 
proyectos de MIB, se debe proceder con la 
elaboración de los documentos precontractuales 
para la contratación de los estudios, diseños y la 
ejecución de las obras de Mejoramiento Integral de 
Barrios que sean priorizadas, con el 
acompañamiento social necesario. 

De acuerdo con el perfil técnico realizado para los 
proyectos de MIB, se procedió con la elaboración de los 
documentos precontractuales para la contratación de los 
estudios, diseños y la ejecución de las obras de 
Mejoramiento Integral de Barrios que fueron priorizadas. 
Este proceso se llevó a cabo con el acompañamiento 
social necesario para asegurar que las necesidades y 
expectativas de la comunidad fueran consideradas en 
cada etapa, para mayor precisión de las fechas, por 
favor consultar el informe de gestión No. 18 de diciembre 
2024. 

Para el caso de los proyectos de espacio público, 
una vez se cuente con la viabilización de los lotes 
propuestos por los municipios y acordados con el 
MVCT, se procede a elaborar los documentos 
precontractuales, para la contratación de los 
estudios, diseños y la ejecución de las obras de 
espacio público que sean priorizadas, con el 
acompañamiento social necesario. 

Una vez que se cuenta con la viabilización de los lotes 
propuestos por los municipios y acordados con el MVCT, 
se procedió a la elaboración de los documentos 
precontractuales. Esta importante obligación ya se ha 
cumplido para los proyectos de  
 

• Grupo 1. Puerto Carreño, Puerto Inírida,  
• Grupo 3. San José del Guaviare. 
• Grupo 4. Quibdó. 
• Grupo 5. El Molino. 
• Grupo 6. Valle del Guamuez. 

 



 
 

 

Obligación Estado 
Gracias a ello, se pudo avanzar en la contratación de los 
estudios, diseños y la ejecución de las obras de espacio 
público que fueron priorizadas, siempre con el 
acompañamiento social necesario para asegurar que las 
necesidades y expectativas de la comunidad fueran 
tomadas en cuenta en cada etapa del proyecto, para 
mayor precisión de las fechas, por favor consultar el 
informe de gestión No. 18 de diciembre 2024. 
 
De acuerdo con lo anterior, continuamos con el 
seguimiento de los siguientes proyectos: 
 
Grupo 2. Argelia, Samaniego y Tumaco.  
Durante el mes de mayo de 2025; se aprobó  la  
documentación financiera, jurídica y técnica del 
consorcio presentado para la realización de la 
interventoría integral al proyecto bajo contratación 
directa, se encuentra a la espera de la citación de los 
comités de contratación y técnicos; lo anterior con el fin 
de proceder con la reactivación del proceso público de 
obra PAF-MIB-O-111-2023, el cual se encuentra 
suspendido hasta que se formalice la contratación y 
adjudicación de la interventoría correspondiente.  
 
Arauquita. 
A la fecha de corte del presente informe se cuenta con 
viabilidad técnica y jurídica del predio.  
 
En cuanto al documento de Estudios Previos de Obra, 
mediante correo electrónico del 12 de mayo de 2025 se 
envió al MVCT la primera versión del documento para su 
revisión y comentarios, es así como, mediante correo 
electrónico del 19 de mayo de 2025 el MVCT envío 
observaciones sobre el documento las cuales a la fecha 
de corte del presente informe se encuentran en revisión 
y atención por parte de Findeter.  
 
Respecto al documento de Estudios Previos de 
Interventoría a la fecha de corte del presente informe se 
encuentra en ajustes próximo a radicar ante el equipo de 
contratación derivada.  

De igual manera, elaborar los documentos 
precontractuales para la contratación de las 
interventorías de los estudios y diseños y la 
ejecución de las obras de MIB y de EP. 

La elaboración de los documentos precontractuales 
para la contratación de las interventorías de los estudios 
y diseños, así como para la ejecución de las obras de 
MIB y de EP, es una obligación que ya se ha cumplido 
para los siguientes proyectos: 
 
Mejoramiento Integral de Barrios 

• Turbo 
• Necoclí 
• Montería 

 
Espacio Público 
 

• Grupo 1. Puerto Carreño, Puerto Inírida 
• Grupo 3. San José del Guaviare 



 

 

Obligación Estado 
• Grupo 4. Quibdó 
• Grupo 5. El Molino 
• Grupo 6. Valle del Guamuez 

 
Este paso fue fundamental para garantizar la correcta 
supervisión y control de calidad tanto en la fase de 
diseño como en la de construcción de los proyectos de 
MIB y EP. Al contar con interventorías debidamente 
contratadas, se asegura que los proyectos se 
desarrollen de acuerdo con los planos, especificaciones 
técnicas y normativas vigentes, maximizando así su 
impacto positivo en la comunidad, para mayor precisión 
de las fechas, por favor consultar el informe de gestión 
No. 18 de diciembre 2024. 
 
De acuerdo con lo anterior, continuamos con el 
seguimiento de los siguientes proyectos: 
 
Grupo 2. Argelia, Samaniego y Tumaco:  Durante el 
mes de mayo de 2025; se aprobó  la  documentación 
financiera, jurídica y técnica del consorcio presentado 
para la realización de la interventoría integral al proyecto 
bajo contratación directa, se encuentra a la espera de la 
citación de los comités de contratación y técnicos; lo 
anterior con el fin de proceder con la reactivación del 
proceso público de obra PAF-MIB-O-111-2023, el cual se 
encuentra suspendido hasta que se formalice la 
contratación y adjudicación de la interventoría 
correspondiente.  
 
 
Grupo 7. Arauquita: 
Se cuenta con viabilidad técnica y jurídica del predio. 
 
A la fecha de corte del presente informe se cuenta con 
viabilidad técnica y jurídica del predio.  
 
En cuanto al documento de Estudios Previos de Obra, 
mediante correo electrónico del 12 de mayo de 2025 se 
envió al MVCT la primera versión del documento para su 
revisión y comentarios, es así como, mediante correo 
electrónico del 19 de mayo de 2025 el MVCT envío 
observaciones sobre el documento las cuales a la fecha 
de corte del presente informe se encuentran en revisión 
y atención ´por parte de Findeter.  
 
Respecto al documento de Estudios Previos de 
Interventoría a la fecha de corte del presente informe se 
encuentra en ajustes próximo a radicar ante el equipo de 
contratación derivada. 

Brindar respuesta a las observaciones que 
formulen los posibles oferentes dentro de los 
procesos de selección para contratar los estudios, 
diseños y la ejecución de las obras, y la respectiva 
interventoría. 

Se brindó respuesta a las observaciones que 
formularon los posibles oferentes dentro de los 
procesos de selección para contratar los estudios, 
diseños y la ejecución de las obras, así como para la 
respectiva interventoría. Esta importante obligación ya 
se ha cumplido para los siguientes proyectos: 



 
 

 

Obligación Estado 
 
Mejoramiento Integral de Barrios 

• Turbo 
• Necoclí  
• Montería 

 
Espacio Público 

• Grupo 1. Puerto Carreño, Puerto Inírida 
• Grupo 3. San José del Guaviare 
• Grupo 4. Quibdó 
• Grupo 5. El Molino 
• Grupo 6. Valle del Guamuez 

 
Dar respuesta a las observaciones de los oferentes es 
un paso crucial para garantizar la transparencia y la 
equidad en los procesos de contratación. Al atender y 
responder a las inquietudes de los posibles oferentes, se 
promueve una competencia sana y se asegura que 
todos los participantes tengan la misma oportunidad de 
presentar sus propuestas, para mayor precisión de las 
fechas, por favor consultar el informe de gestión No. 18 
de diciembre 2024. 
 
De acuerdo con lo anterior, continuamos con el 
seguimiento de los siguientes proyectos: 
 
Grupo 2. Argelia, Samaniego y Tumaco  
PAF-MIB-O-111-2023 No se presentaron observaciones, 
pendiente por adjudicar conforme contratación del 
contrato de interventoría 
PAF-MIB-I-107-2023 Desierto diciembre 2023 
PAF-MIB-I-048-2024 No se presentaron observaciones. 
Desierto en junio de 2024  
PAF-MIB-I-139-2024 Desierto del 30 de diciembre de 
2024 
En el periodo de mayo se realizaron respuestas a 
observaciones de cupo crédito y de experiencia 
especifica conforme el proceso de contratación directa 
de la interventoría, las cuales quedaron aprobadas por 
el área de contratación.  

Poner a disposición las instalaciones requeridas y 
suficientes para garantizar el cierre de las 
convocatorias. 

Durante este período, se cumplió cabalmente con la 
disposición de las instalaciones necesarias y suficientes 
para asegurar el cierre exitoso de las convocatorias. 
Se tomaron todas las medidas necesarias para 
garantizar que los espacios designados fueran 
adecuados y contaran con los recursos técnicos y 
logísticos requeridos para llevar a cabo los cierres de 
convocatoria de manera eficiente y transparente.  
 
Esto incluyó la preparación de salas de reuniones, 
equipos de cómputo, conexión a internet, y personal de 
apoyo para atender a los participantes. 

Realizar la evaluación de las propuestas (en los 
aspectos jurídicos, técnicos y financieros, sociales 
y ambientales), que se presenten en el marco de 

La evaluación de las propuestas, abarcando los 
aspectos jurídicos, técnicos, financieros, sociales y 
ambientales, que se presentaron en el marco de los 



 

 

Obligación Estado 
los procesos de contratación de los estudios, 
diseños, la ejecución de las obras y la interventoría 
y establecer, conforme a dicha evaluación, el orden 
de elegibilidad para la selección de los contratistas 
por el Comité Fiduciario del Patrimonio Autónomo. 

procesos de contratación de los estudios, diseños, la 
ejecución de las obras y la interventoría, ya se ha 
completado para los siguientes proyectos: 
 
Mejoramiento Integral de Barrios 

• Turbo 
• Necoclí  
• Montería 

 
Espacio Público: 

• Grupo 1. Puerto Carreño, Puerto Inírida 
• Grupo 3. San José del Guaviare 
• Grupo 4. Quibdó 
• Grupo 5. El Molino 
• Grupo 6. Valle del Guamuez 

 
Como resultado de este exhaustivo análisis, se 
estableció el orden de elegibilidad para la selección de 
los contratistas por parte del Comité Fiduciario del 
Patrimonio Autónomo. Este proceso se llevó a cabo de 
manera rigurosa y transparente, garantizando que la 
selección de los contratistas se basara en criterios 
objetivos y en el mejor interés del proyecto y de la 
comunidad, para mayor precisión de las fechas, por 
favor consultar el informe de gestión No. 18 de diciembre 
2024. 

Poner a disposición la plataforma tecnológica 
para informar a la comunidad e interesados de 
los procesos de contratación de los estudios, 
diseños, la ejecución de las obras y la 
interventoría, de acuerdo con el Manual 
Operativo del Patrimonio Autónomo. 

Para la realización de las convocatorias públicas se ha 
empleado la plataforma del SECOP conforme lo 
establecido en el Manual Operativo, así mismo, para las 
convocatorias privadas, se ha puesto a disposición la 
plataforma y recursos tecnológicos de Findeter, esta 
obligación ya se ha completado satisfactoriamente para 
los siguientes proyectos: 
 

Mejoramiento Integral de Barrios 
• Turbo 
• Necoclí  
• Montería 

 
Espacio Público 

• Grupo 1. Puerto Carreño, Puerto Inírida 
• Grupo 3. San José de Guaviare 
• Grupo 4. Quibdó.  
• Grupo 5. El Molino.  
• Grupo 6. Valle del Guamuez 

 
La plataforma tecnológica es un recurso valioso que 
facilita la comunicación y el seguimiento de los procesos 
de contratación, contribuyendo a la eficiencia y la 
rendición de cuentas en la gestión de los recursos 
públicos, para mayor precisión de las fechas, por favor 
consultar el informe de gestión No. 18 de diciembre 
2024. 

Convocar, a través del Patrimonio Autónomo, al 
MVCT a los Comités Técnicos y Fiduciarios, con el 
fin de aprobar el orden de elegibilidad para la 
selección de los contratistas. 

Se convocó, a través del Patrimonio Autónomo, al 
MVCT a los Comités Técnicos y Fiduciarios con el 
objetivo de aprobar el orden de elegibilidad para la 
selección de los contratistas. Esta obligación se ha 



 
 

 

Obligación Estado 
cumplido satisfactoriamente con los siguientes 
proyectos: 
 
Mejoramiento Integral de Barrios 

• Turbo 
• Necoclí 
• Montería  

 
Espacio Público 
 

• Grupo 1. Puerto Carreño, Puerto Inírida 
• Grupo 3. San José del Guaviare 
• Grupo 4. Quibdó.  
• Grupo 5. El Molino.  
• Grupo 6. Valle del Guamuez 

 
Al involucrar al MVCT en este proceso, se asegura que 
la decisión final se tome con base a criterios técnicos y 
financieros sólidos, y que se articulen con los objetivos 
del proyecto y las necesidades de la comunidad, para 
mayor precisión de las fechas, por favor consultar el 
informe de gestión No. 18 de diciembre 2024. 
 
Nota: Los procesos de Grupo 2. Argelia, Samaniego, 
Tumaco y Arauquita aún siguen en estudios previos y 
revisión jurídica, técnica y financiera por parte del área 
de contratación, por lo tanto, no se reportan Comités 
Técnicos y Fiduciarios de este proyecto. 

Gestionar ante el Patrimonio Autónomo la 
celebración, legalización y perfeccionamiento de 
los contratos para los estudios, diseños, 
ejecución de las obras y el de interventoría 

Se gestionó esta obligación satisfactoriamente 
celebrando, legalizando y perfeccionando ante el 
Patrimonio Autónomo los contratos para los estudios, 
diseños y ejecución de las obras y de la interventoría de 
los siguientes contratos: 
 
Mejoramiento Integral de Barrios.  

• Turbo 
• Necoclí 
• Montería 

 
Espacio Público.  
 

• Grupo 1. Puerto Carreño, Puerto Inírida 
• Grupo 3. San José del Guaviare 
• Grupo 4. Quibdó 
• Grupo 5. El Molino  
• Grupo 6. Valle del Guamuez 

 
Nota: Los procesos de Grupo 2. Argelia, Samaniego, 
Tumaco y Arauquita aún siguen en estudios previos y 
revisión jurídica, técnica y financiera por parte del área 
de contratación, así que no se reportan Comités 
Técnicos y Fiduciarios de este proyecto. 

Poner a disposición las instalaciones requeridas y 
suficientes para garantizar el cierre de las 
convocatorias. 

Durante la ejecución del contrato interadministrativo 
1223 de 2023, se han puesto a disposición del MVCT las 
instalaciones de Findeter para atender las diferentes 



 

 

Obligación Estado 
reuniones y seguimientos requeridos. 

 
 

C. GESTIÓN CONTRACTUAL 
Obligación Estado 

Suscribir los convenios con los municipios 
priorizados y ejercer la supervisión de estos 

Mejoramiento Integral de Barrios. 
 

Turbo – Antioquia. Convenio No. 0082 del 28 junio 
2023: 

• 16 de mayo 2025 se recibió firmada ACTA DE 
ENTREGA DE PRODUCTOS O SERVICIOS AL 
CLIENTE al municipio con el objeto de la 
ENTREGA DE PRODUCTOS O SERVICIOS 
OBTENIDOS DE LA EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL 
DE BARRIOS EN EL MUNICPIO DE TURBO – 
ANTIOQUIA. 

 
Necoclí – Antioquia. Convenio No. 100 del 28 junio 
2023:  
 

• En el presente periodo de mayo no se realizaron 
actividades de este tipo, debido a que este 
proyecto ya fue entregado el día 24 de abril de 
2025. 

 
Montería - Córdoba. Convenio No. 056 del 9 de 
febrero de 2024, la supervisión realizó las siguientes 
actividades: 

• El 14 de mayo de 2025 se reenvío correo a la 
supervisión de la alcaldía “gestión con la empresa 
Veolia para concretar cuanto antes sea posible la 
visita a la zona de la vía colindante con el parque 
de Colina Real, en aras de que el contratista de 
obra pueda avanzar en compañía de la empresa 
en mención en la verificación de los registros 
domiciliarios identificados en dicha zona.” 

• El 20 de mayo de 2025 se reenvío correo a la 
supervisión de la alcaldía “oficio remitido por 
Dumar Ingenieros a Surtigas, solicitando visita a 
predios para definir manejo de reubicación de 
contadores de gas, para su conocimiento y apoyo 
en la gestión con la empresa prestadora de 
servicios de gas.” 

Espacio Público:  
 

1. No 0098 del 28 de junio de 2023 Argelia – 
Cauca: No se han realizado comités de 
seguimiento a esta CI, dado que está pendiente 



 
 

 

Obligación Estado 
la contratación e inicio de los contratos de obra e 
interventoría. 

2. No 0102 del 28 de junio de 2023 Puerto Inírida 
– Guainía: Para el convenio con el municipio, 
durante el mes de mayo Se realizo comité de 
seguimiento el día 7, y se suspendió el contrato 
de obra e interventoría el 15/05/2025, con el fin 
de hacer la regularización de pagos.  En estos se 
realizó el seguimiento a compromisos del 
contratista frente a la ejecución de la etapa 2.   

3. Convenio No. 107 - 2023 San José del 
Guaviare – Guaviare suscrito el 28 de junio de 
2023. 

4. No. 0104 del 28 de junio de 2023 El Molino – 
La Guajira: para el convenio con el municipio de 
el Molino no se realizaron comités de seguimiento 
toda vez que el proyecto culmino el 31 de octubre 
de 2024. 

5. No 0106 del 28 de junio de 2023 Samaniego – 
Nariño: No se han realizado comités de 
seguimiento a esta CI, dado que está pendiente 
la contratación e inicio de los contratos de obra e 
interventoría. 

6. No 0108 del 28 de junio de 2023 San Andrés 
de Tumaco - Nariño: No se han realizado 
comités de seguimiento a esta CI, dado que está 
pendiente la contratación e inicio de los contratos 
de obra e interventoría. 

7. Convenio No. 109 - 2023 Valle del Guamuez – 
Putumayo suscrito el 28 de junio de 2023. 

8. No 0103 del 28 de junio de 2023 Mitú – Vaupés: 
No se han realizado comités de seguimiento a 
esta CI, dado que se encuentra en proceso de 
terminación anticipada.  

9. No 0088 del 28 de junio de 2023 Puerto 
Carreño – Vichada: Para el convenio con el 
municipio, durante el mes de mayo Se realizo 
comité de seguimiento el día 7, y se suspende el 
contrato de obra e interventoría el 15/05/2025, 
con el fin de hacer la regularización de pagos.  En 
estos se realizó el seguimiento a compromisos 
del contratista frente a la ejecución de la etapa 2.   

10. Quibdó – Chocó. Convenio No. 105 2023: para 
el convenio con el municipio de Quibdó no se 
realizaron comités de seguimiento toda vez que 
el proyecto culmino el 16 de febrero de 2025. 

11. Convenio No. 306 de 2024 Arauquita – Arauca, 
suscrito el 10 de febrero de 2024. 

Realizar la supervisión a los contratos de 
interventoría a fin de verificar las obligaciones 
establecidas en los contratos, así como el cabal 
cumplimiento de las actividades y compromisos 
contratados. En el desarrollo de esta actividad, 
en ningún caso Findeter ostentará la condición de 
interventor. 

Mejoramiento Integral de Barrios. Durante el periodo 
reportado, se dio continuidad a las labores de supervisión 
a la ejecución de los contratos de interventoría, con base 
en lo cual se realizaron las siguientes actividades: 
 
Turbo: En el mes de mayo no se llevaron a cabo comités 
de seguimiento, dado que el proyecto culminó el 16 de 



 

 

Obligación Estado 
febrero de 2024. Asimismo, no se aprobó la entrega de 
nuevos informes semanales, considerando el cierre oficial 
del proyecto. 
 
Necoclí: En el mes de mayo no se llevaron a cabo comités 
de seguimiento, dado que el proyecto culminó el 17 de 
marzo de 2024. Asimismo, no se aprobó la entrega de 
nuevos informes semanales, considerando el cierre oficial 
del proyecto. 

 
Montería: se realizaron 4 comités de seguimiento semanal 
los días 4,6,13,20,27 de mayo de 2025. 
 
Espacio Público.  
 
Quibdó 

- En el presente periodo de mayo 2025, se 
continuo con la revisión de la documentación 
para el trámite de liquidación de los contratos de 
obra e interventoría; sin embargo, aún no se 
cuenta con la entrega y recibo a satisfacción de 
la obra por la interventoría, toda vez que se 
encuentra pendiente la conexión definitiva del 
servicio de energía. 
 

Molino  
- En el presente periodo de mayo 2025, se 

continuo con la revisión de documentación final y 
se encuentra pendiente la remisión de control de 
pagos y certificaciones por parte de la 
interventoría, con el fin de radicar el paquete de 
liquidación ante el área de liquidaciones. 

 
Valle del Guamuez 
 
Contrato No. 007-2024 PAF-MIB-I-126-2023 

- Durante el mes de mayo de 2025, se adelantaron 
las gestiones correspondientes a la liquidación de 
los contratos de obra e interventoría. Se gestionó 
la suscripción del acta de entrega y recibo al 
cliente por las partes, sin embargo, el documento 
presentó observaciones realizadas por parte del 
MVCT.  
 

San José de Guaviare:  
 
Contrato No. 015- PAF-MIB-I-101-2023 
 
Durante el periodo del presente informe se realizaron los 
comités de seguimiento en las siguientes fechas: 

• 05/05/2025. 
• 13/05/2025. 
• 19/05/2025. 
• 26/05/2025. 

 



 
 

 

Obligación Estado 
Puerto Inírida 

- Revisión del cumplimiento de los compromisos 
establecidos en el cronograma de actividades 

- Revisión de informe semanal No 11 de la etapa 
2, presentados por la interventoría.  

-  Se realizo comité de seguimiento el día   7 de 
mayo de 2025, dado que el contrato fue 
suspendido el 15/05/2025.  En estos se realizó el 
seguimiento a compromisos del contratista frente 
al avance de ejecución, el cual supero el 50% y 
se establecen compromisos para la socialización 
de avance con la comunidad.  
 

Puerto Carreño 
- Revisión del cumplimiento de los compromisos 

establecidos en el cronograma de actividades 
- Revisión de informe semanal No 4, de la etapa 2, 

presentados por la interventoría. 
-  Se realizo comité de seguimiento el día   7 de 

mayo de 2025, dado que el contrato fue 
suspendido el 15/05/2025.  En estos se realizó el 
seguimiento a compromisos del contratista frente 
al avance de ejecución, así mismo la verificación 
de los pagos pendientes por realizar debido al no 
ingreso de los recursos por parte del ministerio, lo 
que ocasiono la solicitud de suspensión.  

Realizar el control y seguimiento de los proyectos a 
través de la herramienta tecnológica que para el 
efecto determine Findeter. 

FINDETER en el marco de su obligación realiza el 
control y seguimiento del proyecto en sus componentes 
a través de una herramienta digital denominada Core 
Técnico.  

 
Los supervisores del proyecto por parte de FINDETER 
reportan semanalmente los acontecimientos 
relevantes, asimismo, los avances en la ejecución de 
las actividades de estudios, diseño y obra, por cada uno 
de los municipios y proyectos. 

Gestionar las modificaciones, recomendar la 
aplicación de las cláusulas de apremio al Comité 
Fiduciario, entre otros, que se deriven de la 
ejecución de los contratos que suscriba el 
Patrimonio Autónomo, así como las demás 
funciones que se establezcan en el respectivo 
Manual Operativo. 

Los proyectos MIB Turbo, Necoclí y Montería no 
sufrieron modificaciones ni aplicación de cláusulas de 
apremio durante mayo de 2025. 

 
Mejoramiento Integral de Barrios: 

 
Montería: 

- Mediante comunicación No CE-FIN055-2025-511 
de fecha 16 de mayo de 2025 y su alcance 
comunicación No. CE-FIN055-2025-515 de fecha 
22 de mayo de 2025, el contratista de obra 
DUMAR INGENIEROS S.A.S, presentó a la 
interventoría la solicitud de prórroga por 
cincuenta y un (51) días calendario hasta el 
próximo 11 de agosto de 2025. 

 
- El interventor CONSORCIO MONTERÍA ET 



 

 

Obligación Estado 
mediante comunicación No. CMNT-384-2025 de 
fecha 22 de mayo de 2025, se pronunció sobre la 
solicitud de prórroga del contrato 012-PAF-MIB-
O-055-2024 presentada por el contratista de obra 
mediante comunicaciones No. CE-FIN055-2025-
511 y CE-FIN055-2025-511 de fecha 16 y 22 de 
mayo de 2025 respectivamente 

 
Espacio Público: 
 
San José del Guaviare:  

- El 08 de mayo de 2025 la interventoría, mediante 
comunicado No. INT-GUAVIARE-CTO-101-095 
envió a la supervisión la solicitud de prórroga No. 
2, por 15 días, a los contratos de obra e 
interventoría, a la cual se respondió con su no 
procedencia por la supervisión de Findeter, al 
considerar que no contaba con un concepto 
técnico y jurídico debidamente sustentado. En 
particular, se señaló la ausencia de una 
evaluación integral sobre la viabilidad real de 
ejecutar múltiples actividades de manera 
simultánea, sin un análisis de la planificación 
operativa, la disponibilidad de recursos y la lógica 
constructiva del proyecto. Esta falta de rigor 
técnico impidió dar trámite favorable a la solicitud, 
lo cual fue reiterado por la supervisión en las 
comunicaciones con radicados No. 
2202552019462 y 2202552019729 del 15 y 21 de 
mayo de 2025, donde se instó a la interventoría a 
definir de manera clara y objetiva el tiempo real 
necesario para culminar las obras.   
 

- Posterior a esto, el contratista de obra mediante 
comunicado del 21 de mayo de 2025 presentó la 
solicitud de prórroga por un mes, la cual fue 
revisada y validada por la interventoría mediante 
correo electrónico del 26 de mayo de 2025, razón 
por la cual, la supervisión presentó ante comité 
técnico No. 55 del 29 de mayo de 2025 la solicitud 
de prórroga y mediante fiduciario No. 32 del 30 de 
mayo de 2025. 

 
- Adicional a esto, mediante el comité técnico No. 

55 y comité fiduciario No. 32 se votó positivo a la 
aplicación de la CLÁUSULA VIGÉSIMA 
PRIMERA. – APREMIO AL CONTRATISTA DE 
OBRA CARLOS DARÍO RODRÍGUEZ 
GONZÁLEZ – EN EL MARCO DEL CONTRATO 
DE OBRA No. 016-PAF-MIB-O-100-2024 por 
valor de $60.270.565,23. 



 
 

 

Obligación Estado 

Cumplir las funciones establecidas en el Manual 
Operativo del Patrimonio Autónomo 

A la fecha, Findeter está cumpliendo con los numerales y 
obligaciones consignadas en el Manual Operativo del 
programa. Se realizaron Comités Técnicos y Fiduciarios, 
instrumento definido para aprobar la Contratación 
Derivada, y se han surtido los plazos y procesos 
establecidos para realizar convocatorias públicas y 
privadas cuando se han declarado desiertas. Así mismo, 
para los proyectos que se encuentran adjudicados, se ha 
realizado la designación de supervisores y se ha ejercido 
la labor de supervisión a la interventoría conforme con lo 
dispuesto en el Manual Operativo. 

Designar un Gestor del Contrato Interadministrativo 
e informar al Ministerio, con la debida antelación, 
cualquier cambio de éste. 

1. Nally Yohana Amézquita Pardo 20 de junio de 
2023 – 30 de octubre 2023 

2. Mavic Xiomara Hernández Murcia 31 de octubre 
de 2023 – 3 de febrero 2024 

3. Jorge Eliecer Viáfara Morales 4 de febrero de 
2024 – A la fecha 

Dar un manejo seguro a todos los documentos 
relacionados con aspectos jurídicos, financieros, 
técnicos y administrativos que se generen con 
ocasión de (desarrollo de los contratos, con 
sujeción a las normas de retención documental y 
archivo vigentes. 

Findeter se encuentra cumpliendo toda la normatividad en 
materia archivística para el manejo de la información 
generada en el marco del contrato interadministrativo 1223 
de 2023. 

Realizar visitas técnicas de seguimiento a la 
ejecución de estudios, diseños y obras en 
compañía de los interventores, con el fin de 
verificar el avance y cumplimiento de las 
obligaciones. En caso de que como resultado de 
las visitas se evidencien observaciones, se emitirá 
un informe a las interventorías, quienes deberán 
solicitar la subsanación de estas a los contratistas 
de estudios, diseños u obra en un plazo a convenir. 
Las visitas de seguimiento serán realizadas por los 
supervisores al contrato de interventoría o con el 
apoyo de profesionales idóneos de las regionales, 
zonales y oficinas con las cuales puede dar 
cobertura en todo el país. 

En este periodo, se mantiene un compromiso constante 
con la mejora continua de los procesos de seguimiento y 
control de los proyectos, buscando siempre la eficiencia y 
la transparencia en la gestión de los recursos públicos, 
donde se realizaron visitas técnicas de seguimiento a la 
ejecución de estudios, diseños y obras en compañía de los 
interventores, con el fin de verificar el avance y 
cumplimiento de las obligaciones contractuales de los 
siguientes proyectos: 

Mejoramiento Integral de Barrios: 

Turbo: Para el mes de mayo no se realizaron visitas 
técnicas de seguimiento a la ejecución de estudios, 
diseños y obras en compañía de los interventores, con el 
fin de verificar el avance y cumplimiento de las 
obligaciones. 

Necoclí: Para el mes de mayo no se realizaron visitas 
técnicas de seguimiento a la ejecución de estudios, 
diseños y obras en compañía de los interventores, con el 
fin de verificar el avance y cumplimiento de las 
obligaciones. 

Montería: Para el mes de mayo no se realizaron visitas 
técnicas de seguimiento a la ejecución de estudios, 
diseños y obras en compañía de los interventores, con el 
fin de verificar el avance y cumplimiento de las 
obligaciones. 



 

 

Obligación Estado 

 
Espacio Público: 
 
San José de Guaviare: Se realizó visita el 16 de mayo de 
2025 de en donde se revisó el estado actual de la obra y 
verificó la cantidad de personal operativo trabajando en 
campo. 
 
Quibdó: No se realizaron visitas durante este periodo/ de 
reporte. 
 
Puerto Inírida: No se realizaron visitas durante este 
periodo/ de reporte. 
 
Puerto Carreño: No se realizaron visitas durante este 
período 
 

 
Para los proyectos de Valle de Guamuez y Molino, no se 
realizaron visitas a territorio por parte de Findeter, debido 
a que estos proyectos terminaron. 
 
Para los demás proyectos no se realizaron visitas a 
territorio por parte de Findeter, no obstante, se realizó 
seguimiento a las actividades realizadas en territorio por 
parte de la Alcaldía, contratista de obra e interventoría. 

Disponer y mantener la infraestructura física, 
logística, operativa, técnica y de recursos 
humanos requerido para la supervisión al contrato 
de interventoría de los proyectos, para los 
componentes técnicos, Legales y financieros. 

Findeter ha dispuesto toda la infraestructura y logística 
necesaria para la adecuada ejecución del contrato 
interadministrativo 1223 de 2023, conforme lo acordado 
con el MVCT, prestando sus instalaciones y plataformas 
tecnológicas para el desarrollo de reuniones, archivo y 
manejo de información, a la vez que ha dispuesto el 
equipo técnico necesario para la asistencia técnica. 

Presentar al MINISTERIO un informe de gestión 
mensual del contrato interadministrativo donde se 
incluya el avance de los proyectos de acuerdo con 
los informes de las interventorías, y el cual será 
entregado dentro los quince (15) días hábiles 
siguientes al mes que se reporta. La estructura de 
dicho informe será concertada previo al inicio del 
contrato interadministrativo. En caso de no 
acordarse dicha estructura, Findeter reportará 
acorde con la metodología establecida por la 
Entidad. 

El presente documento corresponde al informe mensual 
de gestión del contrato interadministrativo 1223 de 2023. 
Según eso, se presenta informe de gestión No. 23 de 
mayo de 2025. 

Asistir a las reuniones, talleres, comités y demás 
eventos realizados en los proyectos que se 
ejecutarán para este contrato, en los que se 
requiera su participación, y colaborará con el 
suministro de información y en la contestación de 
los requerimientos por parte de interesados. 

Findeter ha asistido a las reuniones, talleres, comités 
y demás eventos que se han realizado en el marco de 
los proyectos como ha sido señalado previamente para 
cada proyecto. 

Suministrar la información y/o respuestas a los 
requerimientos de terceros interesados o entes de 
control. 

Durante el periodo reportado, se han atendido las 
solicitudes de terceros en el marco de las convocatorias 
públicas y privadas adelantadas a la fecha, como se ha 
expuesto anteriormente, así como respuestas a 
derechos de petición interpuestos por terceros. 



 
 

 

Obligación Estado 

Dar concepto respecto a los informes o 
respuestas que presente el contratista de 
interventoría, como consecuencia de las 
actividades de supervisión 

Mejoramiento Integral de Barrios: 
 
Turbo: Cabe destacar que, al haber culminado el 
proyecto oficialmente el 16 de febrero de 2025, no se 
registraron actividades adicionales durante el mes de 
abril, por lo que no hay elementos pendientes por 
agregar en relación con este periodo. 
 
Necoclí: Cabe destacar que, al haber culminado el 
proyecto oficialmente el 17 de marzo de 2025, no se 
registraron actividades adicionales durante el mes de 
abril, por lo que no hay elementos pendientes por 
agregar en relación con este periodo. 
 
Montería: Se revisó el informe mensual No. 10 
correspondiente al mes de mayo emitiendo 
observaciones para su subsanación. Así mismo, se 
revisaron las versiones subsanadas de los informes 
semanales No. 36 al 39, emitiendo su aprobación y 
remitiéndolos firmados a interventoría.  
 

Espacio Público: 
 
San José de Guaviare:  
En cuanto a los informes semanales a la fecha de corte del 
presente informe, la supervisión se encuentra en revisión 
y verificación por su parte. 

Puerto Inírida 
- Revisión del cumplimiento de los compromisos 

establecidos en el cronograma de actividades 
- Revisión de informe semanal No 11 de la etapa 

2, presentados por la interventoría.  
-  Se realizo comité de seguimiento el día   7 de 

mayo de 2025, dado que el contrato fue 
suspendido el 15/05/2025.  En estos se realizó el 
seguimiento a compromisos del contratista frente 
al avance de ejecución, el cual supero el 50% y 
se establecen compromisos para la socialización 
de avance con la comunidad.  

Puerto Carreño 
- Revisión del cumplimiento de los compromisos 

establecidos en el cronograma de actividades 
- Revisión de informe semanal No 4, de la etapa 2, 

presentados por la interventoría. 
 Se realizo comité de seguimiento el día   7 de mayo de 
2025, dado que el contrato fue suspendido el 
15/05/2025…  En estos se realizó el seguimiento a 
compromisos del contratista frente al avance de 
ejecución, así mismo la verificación de los pagos 
pendientes por realizar debido al no ingreso de los 
recursos por parte del ministerio, lo que ocasiono la 
solicitud de suspensión.  



 

 

Obligación Estado 
 
De los demás proyectos, no se tiene reporte en el presente 
periodo de mayo 2025. 

 
D. GESTIÓN SOCIAL Y REPUTACIONAL 

Obligación Estado 

Implementar un plan de gestión social, por medio del cual 
se tengan la(s) metodología(s) y estrategia(s) 
encaminada(s) a la realización de acciones con un 
enfoque de acción ciudadana. 

 
Para esto se llevará a cabo el conocimiento contextual 
del territorio y de las comunidades donde se hace 
presencia, de tal manera se tenga un adecuado 
relacionamiento con la población local, siendo la hoja de 
ruta que permite una intervención pertinente 

Se cumplió la obligación y se implementó un plan de 
gestión social que incluye metodologías y estrategias 
enfocadas en la acción ciudadana de los siguientes 
proyectos: 
 
Mejoramiento Integral de Barrios 

• Turbo  
• Necoclí 
• Montería 

 
Espacio Público 

• El Molino 
• Quibdó 
• Valle del Guamuez 
• San José de Guaviare  
• Valle del Guamuez 
• San José de Guaviare 
• Puerto Inírida 
• Puerto Carreño 

 
Se mantiene un compromiso constante con la 
sostenibilidad del plan de gestión social, buscando su 
mejora continua y su adaptación a los cambios del 
contexto, para mayor precisión de las fechas, por favor 
consultar el informe de gestión No. 18 de diciembre 2024 
y No. 20 de febrero de 2025. 

 
Promover, con base en lo anterior, procesos de 
participación ciudadana y de fortalecimiento de   
capacidades en comunidades, con el fin de aportar al 
diálogo social y la construcción de tejido social 
respectivamente; de tal manera que se genere el sentido 
de pertenencia, la apropiación, empoderamiento y 
sostenibilidad de la comunidad frente a los proyectos de 
infraestructura priorizados por el Ministerio. 

Se promovieron procesos de participación ciudadana y 
de fortalecimiento de capacidades en las comunidades, 
con el fin de aportar al diálogo social y la construcción de 
tejido social. De esta manera, se ha generado sentido de 
pertenencia, apropiación, empoderamiento y 
sostenibilidad de la comunidad de los siguientes 
proyectos: 
 
Mejoramiento Integral de Barrios 
 
MIB Turbo: Para el mes de mayo no aplica teniendo en 
cuenta que el (20/03/2025) Se llevó a cabo la feria social 
del proyecto, un evento clave que reunió a todos los 
actores involucrados, incluyendo el municipio, el 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el contratista, 
la interventoría, la comunidad y Findeter. Durante la feria, 
se presentó el progreso alcanzado hasta la fecha y se 
destacaron los logros más relevantes del proyecto.  
 



 
 

 

Obligación Estado 
MIB Necoclí: Para el mes de mayo no aplica teniendo 
en cuenta que el (24/04/2025) Se llevó a cabo la feria 
social del proyecto, un evento clave que reunió a todos 
los actores involucrados, incluyendo el municipio, el 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el 
contratista, la interventoría, la comunidad y Findeter. 
Durante la feria, se presentó el progreso alcanzado 
hasta la fecha y se destacaron los logros más 
relevantes del proyecto. Además, se realizaron mesas 
de diálogo y talleres participativos que permitieron a la 
comunidad expresar sus inquietudes 

 
Montería: El Comité de Sostenibilidad en su sesión No 
9 se realizó el 20 de mayo de 2025 con la participación 
de 8 miembros, reunión que tuvo como tema principal 
la sostenibilidad del espacio público una vez terminen 
los procesos constructivos. 
 
Espacio Público 
 
Puerto Carreño: Durante el presente periodo no se 
realizaron actividades, dado que el proyecto en esta 
etapa se encuentra suspendido a partir del 15/05/2025. 
 
Puerto Inírida: Durante el presente periodo no se 
realizaron actividades, dado que el proyecto en esta 
etapa se encuentra suspendido a partir del 15/05/2025. 
 
San José del Guaviare: Reunión comité de 
sostenibilidad el 22 de mayo 2025. 
 
Para los demás proyectos de EP no se realizaron 
actividades en este periodo. 

Realizar actividades complementarias encaminadas a 
desplegar acciones afirmativas en derechos humanos, 
lo cual está contemplado en la implementación de la 
gestión social. En este sentido, se promoverán 
actividades tendientes al respeto y garantía de la 
inclusión social, el enfoque diferencial, la equidad de 
género y la sostenibilidad económica de acuerdo con 
las realidades de cada comunidad y su territorio; 
impulsando el desarrollo económico a través de la 
generación de empleo de mano de obra local 
interesada y las iniciativas sociales construidas en el 
marco del acompañamiento social comunitario. 

Se generaron los análisis de las caracterizaciones 
realizadas en las comunidades de Turbo, Necoclí, 
Montería, Quibdó, Valle del Guamuez, San José del 
Guaviare, Puerto Carreño y Puerto Inírida con el 
propósito de planificar actividades afirmativas en 
derechos humanos e inclusión social. Estas actividades 
se desarrollan en la etapa de obra de los proyectos que 
se encuentran en ejecución. 

Durante este periodo, se reiteró el enfoque diferencial en 
los talleres de la Ruta de la Sostenibilidad, destacando la 
importancia de la equidad de género, la inclusión social y 
la sostenibilidad económica, alineadas con los objetivos 
del CONPES 4080. 

Propender por ejecutar acciones que permitan sentar 
bases para una comunicación para el desarrollo 
encaminadas a realizar la comunicación y divulgación, 
con el cual se integrarán distintos canales de diálogo 
social e información asertiva de acuerdo con las 
particularidades culturales y geográficas del territorio. 

En todos los proyectos se ha implementado una 
estrategia de comunicaciones acorde con el contexto en 
el que se desarrolla el proyecto utilizando volantes, e-
cards, llamadas telefónicas, oficios, perifoneo y voz a 
voz. Así mismo, se cuenta con comités de sostenibilidad 
conformados, los cuales sesionan regularmente, 



 

 

Obligación Estado 
identificando dudas y recomendaciones de la comunidad, 
así como un plan de trabajo para la implementación de 
acciones de sostenibilidad, las cuales han sido señaladas 
previamente en cada proyecto para este periodo. 
 
Nota: Para los proyectos de El Molino, Quibdó y Valle del 
Guamuez, Turbo y Necoclí no se reportan actividades ni 
seguimientos, debido a que estos proyectos ya han sido 
terminados. 

Llevar a cabo las actividades de monitoreo y seguimiento 
tendientes a garantizar el adecuado cumplimiento de la 
implementación de la gestión social. 

Para el periodo reportado se ha realizado seguimiento y 
control a las actividades desarrolladas en los proyectos 
de Montería, San José de Guaviare, a partir de los 
comités de seguimiento semanal los cuales incluyen el 
componente social, buscando su articulación 
permanente con el componente técnico de los proyectos. 
 
Turbo: Para el presente periodo ya culminaron los 
comités. 
 
Necoclí: Para el presente periodo ya culminaron los 
comités. 
 
Montería: Comités de seguimiento semanal técnico y 
social los días 4,6,13,20,27 de mayo de 2025. 
 
Quibdó: Para el presente periodo ya culminaron los 
comités. 
 
San José de Guaviare: Se realizaron los comités de 
seguimiento técnico y social los días 05, 13, 19 y 26 de 
mayo de 2025 
 
Puerto Inírida: Para el presente período no se 
convocaron comités 
 
Puerto Carreño: para el presente período no se 
convocaron comités 
 
Valle del Guamuez: Para el presente periodo ya 
culminaron los comités. 
 
Molino: Para el presente periodo ya culminaron los 
comités. 

 
E. GESTIÓN POSCONTRACTUAL 

 
Obligación Estado 

Findeter apoyará las gestiones pertinentes para la 
entrega y recibo de las obras por parte de los 
municipios, liquidará los contratos y convenios 
derivados suscritos en desarrollo del objeto del 
presente contrato, y presentará un informe final al cual 
anexará la información y documentos recopilados en 
desarrollo de su ejecución. 

La liquidación de los contratos y convenios se lleva a 
cabo de manera transparente y eficiente, cumpliendo 
rigurosamente con la normativa y garantizando la 
rendición de cuentas. Adicionalmente, el informe final 
que entrega Findeter constituye un documento 
exhaustivo y detallado, recopilando información 
técnica, financiera y administrativa relevante, junto con 
la documentación de respaldo que facilitó la 



 
 

 

fiscalización y el seguimiento del proyecto, de acuerdo 
con lo anterior se avanzan actividades de los siguientes 
proyectos: 

 
 

Mejoramiento Integral de barrios: 
 
MIB Turbo: Proyecto terminado, entregado y en etapa 
de liquidación 
Acta terminación Obra: 16 febrero 2025 
Acta terminación Interventoría: 16 abril 2025 
Acta de entrega y recibo a satisfacción obra e 
interventoria: 02 mayo 2025 
Findeter se encuentra validando las actas de 
liquidación de los contratos derivados en borrador 
(Obra). Se están elaborando y consolidando los 
soportes, como anexos a los contratos derivados. 
 
 
MIB Necoclí: Proyecto terminado y entregado 
Acta de terminación Obra: 17/03/2025 
Acta de terminación Interventoría: 17/05/2025 
Interventoria radico soportes de entrega de productos, 
los cuales se encuentran en revisión.  
Se están elaborando y consolidando las actas de 
liquidación, como anexos al contrato de obra. 
 
 
Espacio Público: 
 
Valle de Guamuez: Durante el mes de mayo de 2025, 
se adelantaron las gestiones correspondientes a la 
liquidación de los contratos de obra e interventoría. Se 
gestionó la suscripción del acta de entrega y recibo al 
cliente por las partes, sin embargo, el documento 
presentó observaciones realizadas por parte del MVCT.  
 
Molino: Durante este periodo se continuo con la 
recolección de los documentos contractuales para 
iniciar con el proceso de liquidación de los contratos de 
obra e interventoría. 
 
Quibdó: Durante este periodo se continuo con la 
recolección de los documentos contractuales para 
iniciar con el proceso de liquidación de los contratos de 
obra e interventoría 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

F. ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 

Obligación Estado 
Suscribir el Contrato de Fiducia Mercantil, de 
acuerdo con las consideraciones, 
requerimientos específicos y demás 
información entregada por EL MINISTERIO, 
dentro de Nos quince (15) días hábiles 
siguientes al inicio de la ejecución del 
contrato. 

Se suscribió CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL 
IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS No. 3-1- 
114561. 

Elaborar el Manual Operativo, de acuerdo con 
las consideraciones y requerimientos 
específicos del MINISTERIO, dentro de los 
quince (15) días hábiles siguientes al inicio de 
la ejecución del contrato. 

Se elaboró el Manual Operativo de la Subcuenta 
MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS Y ESPACIO 
PÚBLICO el cual fue remitido al MVCT el 17 de julio 2023. 

El 07 de septiembre en Comité Fiduciario No.01 se aprobó el 
Manual Operativo de la Subcuenta MEJORAMIENTO 
INTEGRAL DE BARRIOS Y ESPACIO PÚBLICO 

Administrar los recursos transferidos por el 
MINISTERIO para la asistencia técnica y 
ejecución de los proyectos priorizados, a 
través de cuentas bancarias o fondos de 
inversión colectiva con riesgo conservador 

Mediante correo electrónico del 31 de agosto de 2023, se 
recibió la confirmación del ingreso a la cuenta de la Fiduciaria 
de un giro por valor de $15.235.000.000. Posteriormente, 
mediante comunicación electrónica del 9 de mayo de 2025, se 
confirma la entrada de un segundo giro a la misma cuenta por 
la suma de $10.762.626.663,43. 

Realizar el control de los desembolsos de los 
recursos del Contrato Interadministrativo, de 
los pagos de la asistencia técnica y de los 
pagos correspondientes a la contratación 
derivada, previa aprobación del interventor del 
contrato derivado 

Mediante correo electrónico del 31 de agosto de 2023, se 
recibió la confirmación de la entrada a la cuenta de la Fiduciaria 
un giro por $15.235.000.000. Posteriormente, mediante 
comunicación electrónica del 9 de mayo de 2025, se confirma 
la entrada de un segundo giro a la misma cuenta por la suma 
de $10.762.626.663,43. 

Instruir al Patrimonio Autónomo para reintegrar 
los rendimientos financieros generados en el 
marco del contrato, mensualmente dentro de 
los primeros días del mes siguiente a su 
causación, a la cuenta que señale el Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio, previa 
instrucción por parte de este del procedimiento 
a seguir, indicando los datos de las cuentas 
respectivas del 
Tesoro Nacional. 

El 10 de ABRIL de 2025 se realiza el giro de los rendimientos 
correspondiente a $ 8.772.857,76 por conceto de 
“RESTITUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS 
GENERADOS EN LA CTA DE AH BCO OCCIDENTE NO. 256-
14443-7 CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2025” 

 

A la fecha del informe financiero (30/04/25) se han generado 
rendimientos financieros por un valor de $1.750.048.250,04, 
discriminado mensualmente así: 

 
Agosto 2023: $ 8.524.444,15 
Septiembre 2023: $ 128.440.521,56 
Octubre 2023: $ 133.858.919,06 
Noviembre 2023: $ 130.650.632,30 
Diciembre 2023: $ 134.995.884,81 
Enero 2024: $ 130.761.782,06 
Febrero 2024: $ 116.430.473,55 
Marzo 2024: $ 121.806.751,50 
Abril 2024: $ 114.040.478,86 
Mayo 2024: $ 111.406.587,33 
Junio 2024: $ 106.768.372,75 
Julio 2024: $ 101.735.092,55 
Agosto 2024: $93.984.587,76 
Septiembre 2024: $80.956.658,64 
Octubre 2024: $72.666.103,85 



 
 

 

Noviembre 2024: $55.927.080,38 
Diciembre 2024: $40.750.134,90 
Enero 2025: $30.021.718,05 
Febrero 2025: $18.647.958,79 
Marzo 2025: $8.772.857,76 
Abril 2025: $8.927.627,43 

 
Según lo anterior se ha realizado giro de los rendimientos por 
un valor de $1.741.120.622,61 al MINISTERIO DE HACIENDA 
Y CREDITO PUBLICO Cuenta de ahorros 4000008198.  
 
Pendiente por giro un valor correspondiente a:  $8.927.627,43 
 
Nota: Es importante aclarar que, debido a que los informes 
financieros se generan mes vencido, la información esta 
actualizada a corte de ABRIL 2025. De esta manera, se 
garantiza la entrega de información completa y verificada sobre 
los rendimientos financieros y su reintegro. 

Revisar el Informe de Gestión presentado por 
el Patrimonio Autónomo, con el fin de conciliar 
las cuentas y reportar por medio de un informe 
de ejecución financiera los pagos efectivos por 
fuente de recursos derivados de la ejecución 
del contrato interadministrativo. Este informe 
será enviado al Ministerio la última semana del 
mes siguiente al que se reporta 

Mediante radicado No. 2202563020131 del 30 de MAYO 2025, 
se remite al Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio – MVCT, 
el informe de ejecución financiera correspondiente al mes de 
ABRIL 2025. 

 
G. PRIORIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE INTERVENCIONES 

1. Proyectos de Mejoramiento Integral de Barrios 
Obligación Estado 

Una vez se finalice la etapa de diseños, se 
priorizarán las obras a ejecutar de acuerdo con los 
recursos disponibles, de manera conjunta entre el 
MINISTERIO, el municipio, FINDETER y los 
contratistas. 

Una vez finalizada la etapa de diseños, se priorizaron 
las obras a ejecutar de acuerdo con los recursos 
disponibles. Este proceso se llevó a cabo de manera 
conjunta entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio, el municipio, FINDETER y los contratistas, 
asegurando una decisión consensuada y eficiente de 
los siguientes proyectos: 
 

• Necoclí 
• Turbo 
• Montería 

 
Para mayor precisión de las fechas, por favor consultar el 
informe de gestión No. 18 de diciembre 2024 para Turbo 
y Necoclí, y el informe No. 19 de enero de 2025 para 
Montería. 

Previo a la iniciación de la elaboración de los 
estudios y diseños se debe realizar un taller con la 
participación de la comunidad, la administración 
municipal, FINDETER, las firmas constructora e 
interventora y el MINISTERIO, con el fin de 
socializar el proyecto y el alcance de las 
intervenciones a realizar, y conocer las 
expectativas de la comunidad y necesidades que 
puedan ser incorporadas en los diseños de las 

El 16 de abril de 2024 y el 17 de abril de 2024, se llevó 
a cabo el taller de diseño participativo para los 
proyectos MIB de Turbo y Necoclí respectivamente, al 
cual asistieron el MVCT, Findeter, representantes de 
las alcaldías, contratistas de obra e interventoría. 
 
La realización del taller de diseño participativo para el 
proyecto MIB de Montería se llevó a cabo el 14 de 
septiembre de 2024 contando con la asistencia del 



 

 

Obligación Estado 
intervenciones (talleres diseño participativo con las 
comunidades). 

MVCT, Alcaldía, Findeter, contratista de obra e 
interventoría. Asistieron 156 personas quienes 
identificaron problemáticas y oportunidades para el 
desarrollo del proyecto, estableciendo aspectos para 
tener en cuenta en el diseño de las intervenciones, así 
como orientaciones para las acciones de sostenibilidad 
a implementar. 

Una vez elaborados los estudios y diseños, y 
previo al inicio de la ejecución de las obras, las 
firmas constructora e interventora deben realizar 
un segundo taller con la comunidad, el municipio, 
el MINISTERIO y FINDETER, con el fin de 
socializar los diseños correspondientes e iniciar la 
fase de ejecución de obras. 

El 8 de agosto de 2024 se llevó a cabo la socialización 
de los diseños y obras priorizadas e información del 
inicio de obra para la comunidad beneficiaria del 
proyecto MIB de Necoclí.  
 
Para el proyecto MIB de Turbo esta reunión se llevó a 
cabo el 9 de agosto de 2024.  
 
Para el proyecto MIB de Montería esta reunión se llevó 
a cabo el 1 de febrero de 2025 y contó con la 
participación de 120 personas de diferentes edades y 
géneros. 

Cuando las obras se encuentren en un avance de 
ejecución del 50% se realizará un tercer taller con 
la participación de los mismos actores señalados, 
con el fin de dar a conocer los avances del 
proyecto. 

Cuando las obras alcanzaron un avance de ejecución 
del 50%, se llevó la socialización con la participación 
de los mismos actores involucrados desde el inicio del 
proyecto. El objetivo principal de este taller fue dar a 
conocer los avances del proyecto a todos los 
interesados. 
 
Se cumplió esta obligación para los siguientes 
proyectos, 

 
• Diciembre 12, 2024 MIB Necoclí 
• Diciembre 13, 2024 MIB Turbo 

 
El proyecto MIB de Montería no ha alcanzado aún un 
avance del 50% en la etapa de obra. 

Finalmente, para la entrega de las obras se debe 
realizar un cuarto taller con la participación de los 
actores mencionados. 

Toda vez que aún no se ha cumplido este hito, no se 
ha llevado a cabo esta obligación. No obstante, dentro 
de las obligaciones establecidas en los estudios 
previos de los contratos derivados, se encuentran 
obligaciones en esta materia, así como en los 
contratos de obra suscritos para los proyectos. 

Desde el inicio del proyecto, el contratista de obra 
debe conformar un Comité de Sostenibilidad 
integrado por miembros de la comunidad 
beneficiaria del proyecto y liderado por el 
especialista social del contratista, con el que se 
trabajarán micro proyectos que beneficien 
directamente a la comunidad y a su entorno, los 
cuales generan beneficios ambientales y de mejora 
de la calidad de vida. Dichos trabajos con la 
comunidad tienen el propósito de generar un 
sentido de pertenencia del proyecto de Espacio 
Público y su entorno, de manera que se garantice 
su cuidado con posterioridad a la entrega al 
municipio. 

En el caso de los proyectos MIB, la conformación de 
los comités de sostenibilidad se realizó en el marco de 
los talleres de diseño participativo. De acuerdo con lo 
anterior, los comités de sostenibilidad conformados en 
2024 quedaron, así: 
 

• Turbo: abril del 2024 
• Necoclí: abril 2024 
• Montería: septiembre 2024 

 
Para mayor precisión de las fechas, por favor consultar 
el informe de gestión No. 18 de diciembre 2024. 

 
 



 
 

 

 
2. Proyectos de Espacio Público 

Obligación Estado 

Es importante precisar, que las actividades y áreas a 
desarrollar serán el resultado de un taller que se 
realizará previo al inicio de la ejecución de la primera 
etapa del contrato (estudios y diseños), con la 
participación de la comunidad, del municipio, del 
MINISTERIO, FINDETER y las respectivas firmas 
contratadas. Con base en los requerimientos de la 
comunidad, se deben elaborar por la firma constructora 
3 esquemas básicos que se deben revisar por 
FINDETER, el MINISTERIO y el municipio, con el fin de 
seleccionar un esquema único para efectos de elaborar 
los estudios y diseños. El proyecto arquitectónico debe 
tomar en cuenta las solicitudes de la comunidad, pero 
se debe ajustar al presupuesto contractual, teniendo en 
cuenta además el área disponible y las condiciones 
físicas del lote. 

Se mantiene un compromiso constante con la 
participación ciudadana y la transparencia en la gestión 
de los proyectos de infraestructura. La realización de 
talleres participativos y la elaboración de esquemas de 
diseño son una muestra de este compromiso. De 
acuerdo con lo anterior se cumplió esta obligación en 
los siguientes proyectos de espacio público: 
 

• Molino 
• Quibdó 
• Valle del Guamuez 
• Puerto Inírida 
• San José de Guaviare 
• Puerto Carreño 

 
Para mayor precisión de las fechas, por favor consultar el 
informe de gestión No. 18 de diciembre 2024 y No. 19 de 
enero 2025. 

Elaborados los estudios y diseños, y previo al inicio de 
la ejecución de las obras, las firmas constructora e 
interventora deben realizar un segundo taller con la 
comunidad, el municipio, el MINISTERIO y FINDETER, 
con el fin de socializar los diseños correspondientes e 
iniciar la fase II de ejecución de obras. 

Se cumplió con la obligación, confirmando que el objetivo 
principal de este taller fue socializar los diseños 
correspondientes e iniciar formalmente la fase II de 
ejecución de obras de los siguientes proyectos: 
 

• Quibdó 
• Molino 
• Valle del Guamuez 

 
San José del Guaviare: se socializó el 03/02/2025, con 
la asistencia de la Gestora, el municipio, la interventoría 
y el contratista de obra. 
 
Para mayor precisión de las fechas, por favor consultar el 
informe de gestión No. 18 de diciembre 2024. 
 
Puerto Inírida: se socializaron los diseños el 17/02/2025, 
con la asistencia de Findeter, el municipio, la 
interventoría y el contratista de obra, y en el periodo 
actual no hubo actividades de este tipo. 
Puerto Carreño: se socializaron los diseños el 
08/04/2025 así mismo se notificó el inicio de las 
actividades de obra, con la asistencia de Findeter, el 
municipio, la interventoría y el contratista de obra. 
 

Cuando las obras se encuentren en un avance de 
ejecución del 50% se realizará un tercer taller con la 
participación de los mismos actores antes señalados, 
con el fin de dar a conocer los avances del proyecto. 

Cuando las obras alcanzaron un avance de ejecución 
del 50%, se llevó la socialización con la participación 
de los mismos actores involucrados desde el inicio del 
proyecto. El objetivo principal de este taller fue dar a 
conocer los avances del proyecto a todos los 
interesados. 
 
Se cumplió esta obligación para los siguientes 
proyectos, sin embargo, para mayor precisión de las 
fechas, por favor consultar el informe de gestión No. 18 



 

 

Obligación Estado 
de diciembre 2024. 
 

• Molino 
• Quibdó 
• Valle del Guamuez  

Finalmente, para la entrega de las obras se debe 
realizar un cuarto taller con la participación de los 
actores mencionados. desde el inicio del proyecto, el 
contratista de obra debe conformar un Comité de 
Sostenibilidad integrado por miembros de la comunidad 
beneficiaria del proyecto y liderado por el especialista 
social del contratista, con el que se trabajarán micro 
proyectos que beneficien directamente a la comunidad 
y a su entorno, los cuales generan beneficios 
ambientales y de mejora de la calidad de vida. Dichos 
trabajos con la comunidad tienen el propósito de 
generar un sentido de pertenencia del proyecto de 
Espacio Público y su entorno, de manera que se 
garantice su cuidado con posterioridad a |a entrega al 
Municipio 

Se realizó un taller para la socialización, con la 
participación de la comunidad, el municipio, el 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 
FINDETER y las firmas contratadas. En este taller se 
realizó la entrega formal de las obras, se presentaron 
los resultados finales del proyecto y se discutieron los 
aspectos relacionados con el cuidado y la 
sostenibilidad del espacio público de los siguientes 
proyectos: 
 
Mejoramiento Integral del Barrios: 

• Turbo 
Espacio Público: 
 

• Valle de Guamuez 
• Molino 

 
4.3 GESTIÓN DURANTE EL PERIODO 

 
4.3.1 COMPONENTE TÉCNICO 

 
A. MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS 

 
 
Proyecto de Mejoramiento Integral de Barrios Turbo – Antioquia 

 
1. CONVENIO 

Convenio No. 0082 de 2023 
Fecha de suscripción 28 de junio de 2023 
Supervisor Findeter María Constanza Saade 
Fecha delegación supervisor de convenio 29 de junio de 2023 
Supervisor Findeter Diego Fernando Rojas Cuervo (Actualmente) 
Fecha delegación supervisor de convenio 29 de julio de 2024 
Estado Terminado 

 
2. ETAPA PRECONTRACTUAL 

Perfil técnico Elaborado y aprobado 
16 de septiembre de 2023 

Estudios previos obra Elaborados y aprobados 
Comité técnico No. 9 27/12/2023 

Términos de referencia interventoría 
Elaborados y aprobados 
Comité técnico No. 1 30/10/2023 



 
 

 

2. ETAPA PRECONTRACTUAL 

Estudios, diseños y 
ejecución de las 

obras 

Código PAF-MIB-O-126-2023 
Fecha de publicación 28 de diciembre de 2023 

Fecha de cierre  15 de enero de 2024 
Fecha de adjudicación 31 de enero de 2024 
Adjudicatario Concrecivil S.A.S BIC 

Interventoría a los 
Estudios, diseños y 

ejecución de las 
obras 

Código PAF-MIB-I-079-2023 
Fecha de publicación 01 de noviembre de 2023 
Fecha de cierre 16 de noviembre de 2023 
Fecha de adjudicación 31 de enero de 2024 
Adjudicatario Consorcio Inter-Urabá 

 
3. ETAPA CONTRACTUAL 

Estudios, diseños y 
ejecución de las 

obras 

No. 006 de 2024 
Contratista Concrecivil S.A.S BIC 
Valor $ 6.517.023.087 
Plazo Diez meses 
Fecha acta de inicio 20 de marzo de 2024 
Fecha terminación inicial 19 de enero de 2025 
Suspensión  17 días (21/12/2024 - 06/01/2025) 
Prorroga Once (11) días calendario 
Fecha terminación final 16 febrero de 2025 
Avance físico 100% 
Avance financiero 100% 

Interventoría a los 
Estudios, diseños y 

ejecución de las 
obras 

No. No. 005 de 2024 
Contratista Consorcio Inter-Urabá 
Valor $ 741.744.643 
Plazo Doce meses 
Fecha acta de inicio 20 de marzo de 2024 
Fecha terminación inicial 19 de marzo de 2025 
Suspensión  17 días (21/12/2024 - 06/01/2025) 
Prorroga Once (11) días calendario 
Fecha terminación final 16 abril de 2025 
Avance físico 100% 
Avance financiero 83% 

 
 
Descripción del avance:  
 
Proyecto Etapa Postcontractual 
Proyecto terminado, entregado y en etapa de liquidación 
Acta terminación Obra: 16 febrero 2025 
Acta terminación Interventoría: 16 abril 2025 
Se están elaborando las Actas de entrega y recibo a satisfacción obra e interventoría. 
Se están elaborando y consolidando los soportes, incluyendo las actas de liquidación, como anexos a 
los contratos derivados. 



 

 

 
 
 
Proyecto de Mejoramiento Integral de Barrios Necoclí – Antioquia 
 

1. CONVENIO 
Convenio No. 0100 de 2023 
Fecha de suscripción 28 de junio de 2023 
Supervisor Findeter María Constanza Saade 
Fecha delegación supervisor de convenio 29 de junio de 2023 
Supervisor Findeter Diego Fernando Rojas Cuervo (Actualmente) 
Fecha delegación supervisor de convenio 29 de julio de 2024 
Estado En ejecución 

 
2. ETAPA PRECONTRACTUAL 

Perfil técnico Elaborado y aprobado 
16 de septiembre de 2023 

Estudios previos obra Elaborados y aprobados 
Comité técnico No. 1 30/10/2023 

Términos de referencia interventoría 
Elaborados y aprobados 
Comité técnico No. 1 30/10/2023 

Estudios, diseños 
y ejecución de las 

obras 

Código PAF-MIB-O-123-2023 
Fecha de publicación 28 de diciembre de 2023 
Fecha de cierre 15 de enero de 2024 
Fecha de adjudicación 31 de enero de 2024 
Adjudicatario Concrecivil S.A.S BIC 

Interventoría a los 
Estudios, diseños 
y ejecución de las 

obras 

Código PAF-MIB-I-081-2023 
Fecha de publicación 01 de noviembre de 2023 
Fecha de cierre 15 de enero de 2024 
Fecha de adjudicación 30 de enero de 2024 
Adjudicatario Consultores Donovan S.A.S. BIC 

 
3. ETAPA CONTRACTUAL 

Estudios, diseños y 
ejecución de las 

obras 

No. No. 004 de 2024 
Contratista Concrecivil S.A.S. BIC 
Valor $ 6.517.023.087 
Plazo Diez meses 
Fecha acta de inicio 15 de marzo de 2024 
Fecha terminación inicial 15 de enero de 2025 
Suspensión 17 días (21/12/2024 - 06/01/2025) 
Prorroga Un (1) mes y quince (15) días calendario 
Fecha terminación final 17 de marzo de 2025 
Avance físico 100% 
Avance financiero 93% 

Interventoría a los 
Estudios, diseños y 

No. No. 003 de 2024 
Contratista Consultores Donovan S.A.S. 



 
 

 

3. ETAPA CONTRACTUAL 
ejecución de las 

obras 
Valor inicial  $ 734.729.086 
Adición  $ 45.000.000 
Valor Final $779.729.086 
Plazo Doce meses 
Fecha acta de inicio 15 de marzo de 2024 
Fecha terminación inicial 15 de marzo de 2025 
Suspensión 17 días (21/12/2024 - 06/01/2025) 
Prorroga Un (1) mes y quince (15) días calendario 
Fecha terminación final 17 de mayo de 2025 
Avance físico 100% 
Avance financiero 81% 

 
Descripción del avance: El 17 de marzo de 2025 se suscribió acta de terminación del contrato de obra. 
Quedando pendientes actividades de ejecución de suministro e instalación de mobiliario y paisajismo, 
actividades que deben quedar finalizadas en la primera semana del mes de abril. 
 
Proyecto Etapa Postcontractual 
 
Proyecto terminado y entregado 
Acta de terminación Obra: 17/03/2025 
Acta terminación interventoria: 17/05/2025 
Acta de entrega y recibo a satisfacción obra: En subsanaciones por parte del contratista de obra. 
Se están elaborando y consolidando los soportes, incluyendo las actas de liquidación, como anexos al 
contrato de obra. 
 
Proyecto de Mejoramiento Integral de Barrios Montería – Córdoba 
 

1. CONVENIO 
Convenio No. 056 de 2024 
Fecha de suscripción 9 de febrero de 2024 
Supervisor Findeter Isabella Castro Viveros  
Fecha delegación supervisor de convenio 11 de junio de 2024 
Supervisor Findeter María Constanza Saade (Actualmente) 
Fecha delegación supervisor de convenio 9 de septiembre de 2024 
Estado En ejecución 

 
2. ETAPA PRECONTRACTUAL 

Perfil técnico Elaborado y aprobado 
13 de marzo de 2024 

Estudios previos obra Elaborados y aprobados 
Comité técnico No. 27 Entre el 24 y 30 de abril de 2024 

Términos de referencia interventoría 
Elaborados y aprobados 
Comité técnico No. 27 Entre el 24 y 30 de abril de 2024 

Estudios, diseños 
y ejecución de las 

obras 

Código 012-PAF-MIB-O-055-2024 
Fecha de publicación 03 de mayo de 2024 
Fecha de cierre 27 de mayo de 2024 



 

 

2. ETAPA PRECONTRACTUAL 
Fecha de adjudicación 9 de julio de 2024 
Adjudicatario Dumar Ingenieros S.A.S. 

Interventoría a los 
Estudios, diseños 
y ejecución de las 

obras 

Código 011-PAF-MIB-I-043-2024 
Fecha de publicación 03 de mayo de 2024 
Fecha de cierre 15 de mayo de 2024 
Fecha de adjudicación 9 de julio de 2024 
Adjudicatario Consorcio Montería E.T.  

 
4. ETAPA CONTRACTUAL 

Estudios, diseños 
y ejecución de las 

obras 

No. No.012-PAF-MIB-O-055-2024 
Contratista Dumar Ingenieros S.A. 
Valor $ 6.255.710.150 
Plazo Diez meses 
Fecha acta de inicio 22 de agosto de 2024 
Fecha terminación 22 de junio de 2025 
Avance físico 44,12% 

Avance financiero 16,55% 

Interventoría a los 
Estudios, diseños 
y ejecución de las 

obras 

No. No. 011-PAF-MIB-I-043-2024 
Contratista Consorcio Montería ET 
Valor $ 734.338.414 
Plazo Doce meses 
Fecha acta de inicio 22 de agosto de 2024 
Fecha terminación 22 de agosto de 2025 
Avance físico 44,12% 

Avance financiero 45% 

 
Descripción del avance: Para el mes de mayo de 2025 el proyecto MIB de Montería las labores 
desempeñadas desde la supervisión se centraron en el seguimiento a la programación aprobada y 
ajustada conforme la fecha del acta de inicio de la etapa II, realizando las gestiones necesarias para 
garantizar su adecuado cumplimiento, actividades que fueron ejecutadas mediante comunicación 
permanente con la interventoría y contratista de obra, y a través de los comités semanales de 
seguimiento técnico y social realizados.  
 
Durante mayo de 2025 se dio continuidad a la Etapa II de ejecución de obra en los dos frentes de trabajo 
que iniciaron en marzo y abril de 2025: 1) Parque Colina Real, 2) Tramo 1 – Calle 11 sur entre carreras 
9 y20, y 3) Tramo 3A – Calle 1 entre carreras 25 y 26 + Tramo 4 – Carrera 26 entre calles 1 y 2. No 
obstante, se presentaron retrasos en la Etapa II conforme con lo cual se solicitó al contratista la 
formulación de un plan de contingencia. 
 
De igual forma, se continuó con la implementación del plan de gestión ambiental garantizando el 
adecuado uso de puntos ecológicos, manejo adecuado de residuos de construcción y demolición, 
capacitación del personal de obra en materia ambiental, así como implementación del sistema de 
gestión SST, haciendo entrega de los elementos de protección personal – EPP al nuevo personal de 
obra, capacitaciones en materia de SST, evaluaciones médicas, inspecciones de seguridad, 
mantenimiento del punto de hidratación, mantenimiento en la delimitación y señalización del área de 



 
 

 

ejecución de obra, uso adecuado de maquinaria y herramientas, y correcta disposición de residuos 
generados. 
 
Avance general de la Etapa II: 38,74% 
 
A continuación, se detallan los avances generales, por capítulo y actividad para cada frente en 
ejecución. 
 
Frente No. 1 – Parque Colina Real – avance 28% 
 
En mayo, se avanzó en el Parque Colina Real con la finalización de la losa de la cancha, la construcción 
del cerramiento en malla, bordillos internos, andenes, cimentación de pérgolas y ejecución de pozos de 
infiltración. 
 
El avance programado para este frente de obra, según la planificación inicial, es del 82%, mientras que 
el plan de contingencia proyecta un 77%. Sin embargo, el avance real alcanzado hasta la fecha es del 
50%, lo que representa un atraso del 27% respecto al plan de contingencia y un atraso del 32% en 
relación con la programación inicial. 

 
Frente No. 2 – Tramo No. 1: calle 11 sur entre carreras 9 y 20 – avance 48% 
 
Se completó la pavimentación de la calzada y actualmente se trabaja en bocacalles y andenes, aunque 
sigue pendiente la construcción de accesos a viviendas. Es el frente con mayor avance, pero se ha 
insistido en la necesidad de incrementar el personal para acelerar su cierre. 
 
El avance programado según la planificación inicial es del 95%, mientras que el plan de contingencia 
prevé un 85%. Sin embargo, el avance real alcanzado es del 69%, lo que representa un atraso del 16% 
respecto al plan de contingencia y un atraso del 26% en relación con la programación inicial. 
 
Frente No. 3 – Tramo 3A y Tramo 4 
 
Se dio continuidad a las labores de obra en este frente así: 
  
Tramo 3A - Calle 1 entre carreras 25 y 26 – avance 19% 
 
Se han construido 80 metros lineales de pavimento y se ha avanzado en la construcción de andenes y 
obras hidráulicas, aunque aún no se han ejecutado accesos a viviendas. Se ha identificado la necesidad 
de aumentar el personal para completar las tareas programadas. 

 
El avance programado según la planificación inicial es del 88%, mientras que el plan de contingencia 
proyecta un 56%.  

 
Tramo 4 - Carrera 26 entre calles 1 y 2 – avance 4% 
 
Se ha completado la construcción de 90 metros lineales de pavimento, incluyendo excavación y 



 

 

mejoramiento de la subrasante, además de avances en la instalación de bordillos prefabricados. Sin 
embargo, el principal desafío radica en las obras hidráulicas. El contratista presentó el procedimiento 
constructivo para la ejecución de cunetas mediante el oficio CE-FIN055-2025-503 del 9 de mayo. 
 
En el frente de obra 4 (carrera 26 entre calles 1 y 2), la programación inicial estimaba un avance del 
87%, pero el plan de contingencia ajustó la meta al 56%. 
 
Durante el mes de mayo se realizaron las siguientes gestiones a las modificaciones contractuales. 
 
Mediante comunicación No CE-FIN055-2025-511 de fecha 16 de mayo de 2025 y su alcance 
comunicación No. CE-FIN055-2025-515 de fecha 22 de mayo de 2025, el contratista de obra DUMAR 
INGENIEROS S.A.S, presentó a la interventoría la solicitud de prórroga por cincuenta y un (51) días 
calendario hasta el próximo 11 de agosto de 2025. 
 
El interventor CONSORCIO MONTERÍA ET mediante comunicación No. CMNT-384-2025 de fecha 22 
de mayo de 2025, se pronunció sobre la solicitud de prórroga del contrato 012-PAF-MIB-O-055-2024 
presentada por el contratista de obra mediante comunicaciones No. CE-FIN055-2025-511 y CE-FIN055-
2025-511 de fecha 16 y 22 de mayo de 2025 respectivamente 
 

B. COMPONENTE DE ESPACIO PÚBLICO 
 
Proyecto de espacio público Vichada – Puerto Carreño 
 

1. CONVENIO 
Convenio No. 0088 de 2023 
Fecha de suscripción 28 de junio de 2023 
Supervisor Findeter Hernán Pardo Botero 
Estado En ejecución 

 
2. ETAPA PRECONTRACTUAL 

Viabilidad técnica y jurídica Elaborado y aprobado 
16 de septiembre de 2023 

Estudios previos obra Elaborados y aprobados 
Comité técnico No. 30 30 de mayo 2024 

Términos de referencia interventoría 
Elaborados y aprobados 
Comité técnico No. 30 30 de mayo 2024 

Estudios, diseños y 
ejecución de las obras 

Código PAF-MIB-O-075-2024 
Fecha de publicación 04/06/2024 
Fecha de cierre 13/06/2024 
Fecha de adjudicación 03/07/2024 
Adjudicatario CONSORCIO PARQUES IDESA 32 

Interventoría a los Estudios, 
diseños y ejecución de las 

obras 

Código PAF-MIB-I-056-2024 
Fecha de publicación 04/06/2024 
Fecha de cierre 13/06/2024 
Fecha de adjudicación 03/07/2024 
Adjudicatario CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024 



 
 

 

2. ETAPA PRECONTRACTUAL 
3. ETAPA CONTRACTUAL 

Estudios, diseños y 
ejecución de las obras 

No. 014-PAF-MIB-O-075-2024 

Contratista CONSORCIO PARQUES IDESA 32 

Valor $ 896.347.969 
Plazo Ocho (8) meses y quince (15) días 

Fecha acta de inicio 21 de noviembre de 2024 

Fecha terminación 5 de agosto de 2025 

Avance físico  10,36%  

Avance financiero  0% 

Interventoría a los Estudios, 
diseños y ejecución de las 

obras 

No. 013-PAF-MIB-I-056-2024 

Contratista CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024 

Valor $ 166.305.093 

Plazo Diez (10) meses y quince (15) días 

Fecha acta de inicio  21 de noviembre de 2024 

Fecha terminación  5 de agosto de 2025 

Avance físico 10,36% 

Avance financiero 0% etapa I 

 
Descripción del avance: Durante el mes de mayo de 2025 se adelantaron las 
siguientes actividades: 
 
El contrato de obra e interventoría presenta una ejecución financiera del 100% 
correspondiente a la Etapa I; y una ejecución financiera de la etapa 2 de 2%. Están en 
trámite de pago de las actas parciales de obra e interventorías listadas a continuación: 

 
En este contexto, los contratistas de obra e interventoría presentaron las facturas 
correspondientes a los meses de marzo y abril 2025, con el fin de realizar el trámite de 
pago por parte de Findeter en el transcurso del mes de mayo, para lo cual, se presentó 
la “Solicitud de aprobación saldo de los recursos de PAC vigencia 2024” ante Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio, mediante correos electrónicos del 3 de abril de 2025 
y 27 de abril de 2025, respectivamente. 
 
No obstante, por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio se informó lo 
siguiente: 

“(…) En atención a su correo del día de hoy en el cual solicita información sobre 
el estado se la gestión de la solicitud de PAC para atender los compromisos de 



 

 

la contratación para el pago de la facturación de los meses de febrero y marzo, 
por un valor aproximado de$4.700 millones, me permito comunicarle que la 
Dirección de Espacio Urbano y Territorial-DEUT, en calidad de supervisora del 
C.I.1223-2023, adelantó las gestiones pertinentes ante la Subdirección de 
Finanzas y Presupuesto de este Ministerio, para que a su vez dicha 
dependencia tramitara la solicitud oficial para la aprobación del PAC con 
recursos de la reserva de 2024 al Ministerio de Hacienda y Crédito Público por 
valor de$10.762.626.663,43, de acuerdo con los procedimientos establecidos. 
Por parte de la DEUT se estuvo haciendo el seguimiento de manera insistente 
a las decisiones de que tomara el Comité de PAC del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público; sin embargo, el día viernes 25, la Tesorería nos informó que 
dicho Comité no había aprobado recursos de la reserva de 2024, por problemas 
de caja. (…)” 
 

En consecuencia, toda vez que el proyecto no contaba con el flujo de recursos para la 
ejecución y que de conformidad con lo informado en los comités de seguimiento de los 
proyectos, se realizó la evaluación general de avance financiero del contrato de obra 
reportado por parte de la interventoría, en el cual se ha ejecutado un total de $ 
562.052.593,80 para los proyectos de Puerto Carreño y Puerto Inírida en sus etapas 
1 y 2; aclarando que se ha superado el valor correspondiente a las cartas cupo crédito 
(Adjuntas como anexo) presentadas por el contratista de obra para la contratación y 
por valor de CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS ($400.000.000),. 
 
En este sentido el día 15/05/2025 se llevó a cabo el comité técnico de suspensión de 
los contratos de obra e interventoría por el término de un mes o hasta tanto se 
regularizaban los pagos.  
 
Proyecto de espacio público en Mitú – Vaupés 
 

1. CONVENIO 
Convenio No. 103 
Fecha de suscripción 28 de junio de 2023 
Supervisor Findeter Hernán Pardo Botero 
Estado En proceso de terminación 

 
Descripción del avance:  En consolidación informe final y acta de liquidación. Así 
mismo radicó comunicación el día 1 de agosto de 2024 con radicado No 
2202452007921, CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 0103 de 2023, en el cual 
Notifico la Terminación Anticipada de Proyecto "Parque Recreo Deportivo (PRD)" al 
municipio de Mitú; a la fecha se encuentra en revisión jurídica, el acta de terminación 
anticipada; lo anterior con el fin de remitir a firma de la alcaldía.  



 
 

 

 
Proyecto de espacio público Puerto Inírida – Guainía 

 
1. CONVENIO 

Convenio No. 102 
Fecha de suscripción 28 de junio de 2023 
Supervisor Findeter Hernán Pardo Botero 
Estado En ejecución 

 
2. ETAPA PRECONTRACTUAL 

Viabilidad técnica y jurídica Elaborado y aprobado 
16 de septiembre de 2023 

Estudios previos obra Elaborados y aprobados 
Comité técnico No. 30 30 de mayo 2024 

Términos de referencia interventoría 
Elaborados y aprobados Comité técnico No. 30 
30 de mayo 2024 

Estudios, diseños y 
ejecución de las obras 

Código PAF-MIB-O-075-2024 
Fecha de publicación 04/06/2024 
Fecha de cierre 13/06/2024 
Fecha de adjudicación 03/07/2024 
Adjudicatario CONSORCIO PARQUES IDESA 32 

Interventoría a los Estudios, 
diseños y ejecución de las 

obras 

Código PAF-MIB-I-056-2024 
Fecha de publicación 04/06/2024 
Fecha de cierre 13/06/2024 
Fecha de adjudicación 03/07/2024 
Adjudicatario CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 

2024 
 

3. ETAPA CONTRACTUAL 

Estudios, diseños y 
ejecución de las obras 

No. 014-PAF-MIB-O-075-2024 

Contratista CONSORCIO PARQUES IDESA 32 

Valor $ 896.347.969 
Plazo Ocho (8) meses y quince (15) días 

Fecha acta de inicio ETAPA 1  25 de septiembre de 2024 

Fecha terminación ETAPA 1  9 de febrero de 2025 

Fecha acta de inicio ETAPA 2   10 de febrero de 2025 

Fecha terminación ETAPA 2  10 de junio de 2025 

Avance físico 62,45% 

Avance financiero  0%  

Interventoría a los 
Estudios, diseños y 

ejecución de las obras 

No. 013-PAF-MIB-I-056-2024 

Contratista CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 
2024 

Valor $ 166.305.093 



 

 

3. ETAPA CONTRACTUAL 
Plazo Diez (10) meses y quince (15) días 

Fecha acta de inicio ETAPA 1   25 de septiembre de 2024 

Fecha terminación ETAPA 1  9 de febrero de 2025 

Fecha acta de inicio ETAPA 2   10 de febrero de 2025 

Fecha terminación ETAPA 2  10 de agosto de 2025 

Avance físico 62,45% 

Avance financiero 0% 

 
Descripción del avance:  Durante el mes de mayo de 2025 se adelantaron las 
siguientes actividades: 
 
El contrato de obra e interventoría presenta una ejecución financiera del 100% 
correspondiente a la Etapa I; y una ejecución financiera de la etapa 2 del 54% para el 
proyecto de Inírida y 1% para el proyecto de puerto Carreño. Están en trámite de pago 
de las actas parciales de obra e interventorías listadas a continuación: 
 

 
 
En este contexto, los contratistas de obra e interventoría presentaron las facturas 
correspondientes a los meses de marzo y abril 2025, con el fin de realizar el trámite de 
pago por parte de Findeter en el transcurso del mes de mayo, para lo cual, se presentó 
la “Solicitud de aprobación saldo de los recursos de PAC vigencia 2024” ante Ministerio 
de vivienda, ciudad y territorio, mediante correos electrónicos del 3 de abril de 2025 y 
27 de abril de 2025, respectivamente. 
 
No obstante, por parte del Ministerio de vivienda, Ciudad y Territorio se informó lo 
siguiente: 

“(…) En atención a su correo del día de hoy en el cual solicita información sobre 
el estado se la gestión de la solicitud de PAC para atender los compromisos de 
la contratación para el pago de la facturación de los meses de febrero y marzo, 
por un valor aproximado de$4.700 millones, me permito comunicarle que la 
Dirección de Espacio Urbano y Territorial-DEUT, en calidad de supervisora del 
C.I.1223-2023, adelantó las gestiones pertinentes ante la Subdirección de 
Finanzas y Presupuesto de este Ministerio, para que a su vez dicha 
dependencia tramitara la solicitud oficial para la aprobación del PAC con 
recursos de la reserva de 2024 al Ministerio de Hacienda y Crédito Público por 
valor de$10.762.626.663,43, de acuerdo con los procedimientos establecidos. 



 
 

 

Por parte de la DEUT se estuvo haciendo el seguimiento de manera insistente 
a las decisiones de que tomara el Comité de PAC del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público; sin embargo, el día viernes 25, la Tesorería nos informó que 
dicho Comité no había aprobado recursos de la reserva de 2024, por problemas 
de caja. (…)” 
 

En consecuencia, toda vez que el proyecto no contaba el flujo de recursos para la 
ejecución y que de conformidad con lo informado en los comités de seguimiento de los 
proyectos, se realizó la evaluación general de avance financiero del contrato de obra 
reportado por parte de la interventoría, en el cual se ha ejecutado un total de $ 
562.052.593,80 para los proyectos de Puerto Carreño y Puerto Inírida en sus etapas 
1 y 2; aclarando que se ha superado el valor correspondiente a las cartas cupo crédito 
(Adjuntas como anexo) presentadas por el contratista de obra para la contratación y 
por valor de CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS ($400.000.000),. 
 
En este sentido el día 15/05/2025 se llevó a cabo el comité técnico de suspensión de 
los contratos de obra e interventoría por el término de un mes o hasta tanto se 
regularizaban los pagos. 
 
Proyecto de espacio público Argelia – Cauca 
 

1. CONVENIO 
Convenio No. 0098 de 2023 
Fecha de suscripción 28 de junio de 2023 
Supervisor Findeter Hernán Pardo Botero 
Estado En ejecución 

 
2. ETAPA PRECONTRACTUAL 

Viabilidad técnica y jurídica Elaborado y aprobado 
16 de septiembre de 2023 

Estudios previos obra Elaborados y aprobados 
Comité técnico No.2 del 9 de noviembre 2023 

Términos de referencia interventoría En elaboración para convocatoria directa 
Estudios, diseños y 

ejecución de las obras 
Código PAF-MIB-O-111-2023 
Fecha de publicación 28 de noviembre de 2023 
Fecha de cierre 19/12/2023 
Fecha de suspensión 28/12/2023 
Fecha de adjudicación Por adjudicar una vez reinicie 
Adjudicatario Por adjudicar una vez reinicie 

Interventoría a los Estudios, 
diseños y ejecución de las 

obras 

Código 
En elaboración para convocatoria privada Fecha de publicación 

Fecha de cierre 



 

 

2. ETAPA PRECONTRACTUAL 
Fecha de adjudicación 
Adjudicatario 

 
Descripción del avance: Durante el mes de mayo de 2025; se aprobó  la  
documentación financiera, jurídica y técnica del consorcio presentado para la 
realización de la interventoría integral al proyecto bajo contratación directa, se 
encuentra a la espera de la citación de los comités de contratación y técnicos; lo 
anterior con el fin de proceder con la reactivación del proceso público de obra PAF-
MIB-O-111-2023, el cual se encuentra suspendido hasta que se formalice la 
contratación y adjudicación de la interventoría correspondiente. 
 
Proyecto de espacio público San Andrés de Tumaco – Nariño 
 

1. CONVENIO 
Convenio No. 108 de 2023 
Fecha de suscripción 28 de junio de 2023 
Supervisor Findeter Hernán Pardo Botero 
Estado En ejecución 

 
2. ETAPA PRECONTRACTUAL 

Viabilidad técnica y jurídica Elaborado y aprobado 
16 de septiembre de 2023 

Estudios previos obra Elaborados y aprobados 
Comité técnico No.2 9 de noviembre 2023 

Términos de referencia interventoría En elaboración para convocatoria directa 
Estudios, diseños y 

ejecución de las obras 
Código PAF-MIB-O-111-2023 
Fecha de publicación 28 de noviembre de 2023 
Fecha de cierre 19/12/2023 
Fecha de suspensión 28/12/2023 
Fecha de adjudicación Por adjudicar una vez reinicie 
Adjudicatario Por adjudicar una vez reinicie 

Interventoría a los Estudios, 
diseños y ejecución de las 

obras 

Código 

En elaboración para convocatoria privada 
Fecha de publicación 
Fecha de cierre 
Fecha de adjudicación 
Adjudicatario 

 
Descripción del avance: Durante el mes de mayo de 2025; se aprobó  la  
documentación financiera, jurídica y técnica del consorcio presentado para la 
realización de la interventoría integral al proyecto bajo contratación directa, se 
encuentra a la espera de la citación de los comités de contratación y técnicos; lo 
anterior con el fin de proceder con la reactivación del proceso público de obra PAF-



 
 

 

MIB-O-111-2023, el cual se encuentra suspendido hasta que se formalice la 
contratación y adjudicación de la interventoría correspondiente. 
 
Proyecto de espacio público Samaniego – Cauca 

 
1. CONVENIO 

Convenio No. 106 de 2023 
Fecha de suscripción 28 de junio de 2023 
Supervisor Findeter Hernán Pardo Botero 
Estado En ejecución 

 
2. ETAPA PRECONTRACTUAL 

Viabilidad técnica y jurídica Elaborado y aprobado 
16 de septiembre de 2023 

Estudios previos obra Elaborados y aprobados 
Comité técnico No.2 9 de noviembre 2023 

Términos de referencia interventoría En elaboración para convocatoria directa 
Estudios, diseños y 

ejecución de las obras 
Código PAF-MIB-O-111-2023 
Fecha de publicación 28 de noviembre de 2023 
Fecha de cierre 19/12/2023 
Fecha de suspensión 28/12/2023 
Fecha de adjudicación Por adjudicar una vez reinicie 
Adjudicatario Por adjudicar una vez reinicie 

Interventoría a los Estudios, 
diseños y ejecución de las 

obras 

Código 

En elaboración para convocatoria privada 
Fecha de publicación 
Fecha de cierre 
Fecha de adjudicación 
Adjudicatario 

 
Descripción del avance: Durante el mes de mayo de 2025; se aprobó  la  
documentación financiera, jurídica y técnica del consorcio presentado para la 
realización de la interventoría integral al proyecto bajo contratación directa, se 
encuentra a la espera de la citación de los comités de contratación y técnicos; lo 
anterior con el fin de proceder con la reactivación del proceso público de obra PAF-
MIB-O-111-2023, el cual se encuentra suspendido hasta que se formalice la 
contratación y adjudicación de la interventoría correspondiente. 
 
Proyecto de espacio público San José del Guaviare – Guaviare 

 
1. CONVENIO 

Convenio No. 107 de 2023 
Fecha de suscripción 28 de junio de 2023 
Supervisor Findeter Hernán Pardo Botero 



 

 

Estado En ejecución  
 

2. ETAPA PRECONTRACTUAL 

Viabilidad técnica y jurídica Elaborado y aprobado 
16 de septiembre de 2023 

Estudios previos obra Elaborados y aprobados 
Comité técnico No. 34 18 de julio 2024 

Términos de referencia interventoría 
Elaborados y aprobados 
Comité técnico No.4 21 de noviembre 2023 

Estudios, diseños y 
ejecución de las obras 

Código 
PAF-MIB-0-100-2024, adjudicado en el CF No. 19 
celebrado entre el 13/08/20524 y el 20/08/2024, a 
Carlos Darío Rodríguez González. 

Fecha de publicación 
Fecha de cierre 
Fecha de adjudicación 
Adjudicatario 

Interventoría a los Estudios, 
diseños y ejecución de las 

obras 

Código PAF-MIB-I-101-2023 
Fecha de publicación 23 de noviembre de 2023 
Fecha de cierre 5 diciembre de 2023 
Fecha de adjudicación Comité Fiduciario No. 19 celebrado del 13/08/2024 

al 20/08/2024, al contratista Camilo Pedraza Diaz. Adjudicatario 
 

3. ETAPA CONTRACTUAL 

Estudios, diseños y 
ejecución de las obras 

No. 016- PAF-MIB-O-100-2024 

Contratista CARLOS DARIO  
RODRIGUEZ GONZALEZ 

Valor $ 927.239.465 

Plazo inicial 7 meses y 15 días 

Fecha acta de inicio 30/09/2024 

Prórroga No. 1 Etapa I 15 días calendario 

Prórroga No. 1 Etapa II 30 días calendario 

Fecha terminación 30/06/2025 

Avance físico 46.40% 

Avance financiero  0% 

Interventoría a los 
Estudios, diseños y 

ejecución de las obras 

No. PAF-MIB-I-101-2023 

Contratista CAMILO PEDRAZA DÍAZ 

Valor $ 188.154.279,00 

Plazo 10 meses y 15 días 

Fecha acta de inicio 30/09/2024 

Fecha terminación 29/08/2025 

Avance físico 46.40%% 

Avance financiero 0% 

 
Descripción del avance: Durante el mes de mayo de 2025 se tramitó prórroga (por 
un mes) a los contratos de obra e interventoría de la siguiente manera: 



 
 

 

 
El 08 de mayo de 2025 la interventoría, mediante comunicado No. INT-GUAVIARE-
CTO-101-095 envió a la supervisión la solicitud de prórroga No. 2, por 15 días, a los 
contratos de obra e interventoría, a la cual se respondió con su no procedencia por 
la supervisión de Findeter, al considerar que no contaba con un concepto técnico y 
jurídico debidamente sustentado. En particular, se señaló la ausencia de una 
evaluación integral sobre la viabilidad real de ejecutar múltiples actividades de 
manera simultánea, sin un análisis de la planificación operativa, la disponibilidad de 
recursos y la lógica constructiva del proyecto. Esta falta de rigor técnico impidió dar 
trámite favorable a la solicitud, lo cual fue reiterado por la supervisión en las 
comunicaciones con radicados No. 2202552019462 y 2202552019729 del 15 y 21 
de mayo de 2025, donde se instó a la interventoría a definir de manera clara y 
objetiva el tiempo real necesario para culminar las obras.   

 
Posterior a esto, el contratista de obra mediante comunicado del 21 de mayo de 2025 
presentó la solicitud de prórroga por un mes, la cual fue revisada y validada por la 
interventoría mediante correo electrónico del 26 de mayo de 2025, razón por la cual, 
la supervisión presentó ante comité técnico No. 55 del 29 de mayo de 2025 la solicitud 
de prórroga y mediante fiduciario No. 32 del 30 de mayo de 2025; mediante estos 
mismos comités se votó positivo la adición por un valor de $ 15.000.000,00 al contrato 
de interventoría, la cual fue asumida por el contratista de obra.  

 
Es así como, mediante el comité técnico No. 55 y comité fiduciario No. 32 se votó 
positivo a la aplicación de la CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA. – APREMIO AL 
CONTRATISTA DE OBRA CARLOS DARÍO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ – EN EL 
MARCO DEL CONTRATO DE OBRA No. 016-PAF-MIB-O-100-2024 por valor de 
$60.270.565,23. 

 
Proyecto de espacio público Quibdó – Chocó 
 

1. CONVENIO 
Convenio No. 0105 de 2023 
Fecha de suscripción 28 de junio de 2023 
Supervisor Findeter Hernán Pardo Botero 
Estado En ejecución 

 
2. ETAPA PRECONTRACTUAL 

Viabilidad técnica y jurídica Elaborado y aprobado 
4 de diciembre 2023 



 

 

2. ETAPA PRECONTRACTUAL 

Estudios previos obra Elaborados y aprobados 
Comité técnico No. 15 17 de enero 2024 

Términos de referencia interventoría 
Elaborados y aprobados 
Comité técnico No. 17 17 de enero 2024 

Estudios, diseños y 
ejecución de las obras 

Código PAF-MIB-O-005-2024 
Fecha de publicación 18 de enero de 2024 
Fecha de cierre 29 de enero de 2024 
Fecha de adjudicación 20 de febrero de 2024 Comité Fiduciario No. 14 
Adjudicatario CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES 

ADI 

Interventoría a los 
Estudios, diseños y 

ejecución de las obras 

Código PAF-MIB-I-005-2024 
Fecha de publicación 18 de enero de 2024 
Fecha de cierre 29 de enero de 2024 
Fecha de adjudicación 20 de febrero de 2024 Comité Fiduciario No. 14 
Adjudicatario UNIÓN TEMPORAL CHOCÓ 24  

 
3. ETAPA CONTRACTUAL 

Estudios, diseños y 
ejecución de las obras 

No. 010-PAF-MIB-O-005-2024 
Contratista CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES 

ADI  
Valor $ 913.717.258 
Plazo Siete (7) meses y quince (15) días 
Fecha acta de inicio 08 de abril de 2024 
Fecha terminación 16 de febrero de 2025 
Avance físico 100% 
Avance financiero 97,49% 

Interventoría a los Estudios, 
diseños y ejecución de las 

obras 

No. 009-PAF-MIB-I-005-2024 
Contratista UNION TEMPORAL CHOCO 24  
Valor $ 161.717.442 
Plazo Nueve (9) meses y quince (15) días 
Fecha acta de inicio  08 de abril de 2024 
Fecha terminación  16 de abril de 2025 
Avance físico 100% 
Avance financiero 97,49% 

 
Descripción del avance: La etapa II de ejecución de las obras culminó el 16 
de febrero de 2025. Se realizó evento de entrega y desarrollo de la feria social 
el 12 de marzo de 2025 con la comunidad, alcaldía y Ministerio de Vivienda. 
Durante el mes de mayo, se adelantaron las revisiones por parte de la 
interventoría frente la documentación para los tramites de liquidación de los 
contratos derivados.  
Se encuentra pendiente el recibo a satisfacción de la etapa II toda vez que aún 
no se cuenta con la conexión definitiva del servicio de energía.  
 



 
 

 

Proyecto de espacio público El Molino – La Guajira 
 

1. CONVENIO 
Convenio No. 0104 de 2023 
Fecha de suscripción 28 de junio de 2023 
Supervisor Findeter Hernán Pardo Botero 
Estado Terminado 

 
2. ETAPA PRECONTRACTUAL 

Viabilidad técnica y jurídica Elaborado y aprobado 
16 de septiembre 2023 

Estudios previos obra Elaborados y aprobados 
Comité técnico No. 4 21 de noviembre 2024 

Términos de referencia interventoría 
Elaborados y aprobados 
Comité técnico No. 4 21 de noviembre 2024 

Estudios, diseños y 
ejecución de las obras 

Código PAF-MIB-O-110 
Fecha de publicación 23 de noviembre de 2023 
Fecha de cierre 22 de diciembre de 2023 
Fecha de adjudicación 16 de enero de 2024. Comité Fiduciario No. 07 
Adjudicatario Consorcio Recreo Guajira 

Interventoría a los 
Estudios, diseños y 

ejecución de las obras 

Código PAF-MIB-I-102 
Fecha de publicación 23 de noviembre de 2023 
Fecha de cierre 12 de diciembre de 2023 
Fecha de adjudicación 12 de enero de 2024. Comité Fiduciario No. 08 
Adjudicatario María Fernanda Díaz Cortés 

 
3. ETAPA CONTRACTUAL 

Estudios, diseños y 
ejecución de las obras 

No. 002-2024 
Contratista Consorcio Recreo Guajira 
Valor $ 898.732.137 
Plazo Siete meses y quince días 
Fecha acta de inicio 26/02/2024 
Fecha terminación 10/10/2024 
Avance físico 100% 
Avance financiero 93,21% 

Interventoría a los 
Estudios, diseños y 

ejecución de las obras 

No. 001-2024 
Contratista María Fernanda Díaz Cortés 
Valor $ 161.602.000 
Plazo Nueve meses y quince días 
Fecha acta de inicio  26/02/2024 
Fecha terminación 31/12/2024 
Avance físico 100 % 
Avance financiero  92,95% 

 
Descripción del avance: El 31 de diciembre de 2024 culminó la etapa de cierre 



 

 

contractual de la interventoría por lo que se continua con la recolección de documentos 
para el recibo y entrega a satisfacción de la etapa II y trámite de liquidación de los 
contratos derivados. Durante el mes de mayo, se continuó con la revisión de 
documentación requerida para la liquidación de los contratos derivados. 
 
Se encuentra pendiente la remisión del acta de entrega y recibo a satisfacción de la 
etapa II suscrita por la Fiduciaria. 
 
Proyecto de espacio público Valle del Guamuez – Putumayo 
 

1. CONVENIO 
Convenio No. 0109 de 2023 
Fecha de suscripción 28 de junio de 2023 
Supervisor Findeter ANA PAULINA BEJARANO GARCIA  
Estado En liquidación 

 
2. ETAPA PRECONTRACTUAL 

Viabilidad técnica y jurídica 
Elaborado y aprobado 
Viabilidad técnica 29 de septiembre de 2023 y 
Viabilidad jurídica 04 de diciembre de 2023. 

Estudios previos obra Elaborados y aprobados 
Comité técnico No. 14 29 de diciembre 2024 

Términos de referencia interventoría 
Elaborados y aprobados 
Comité técnico No. 14 29 de diciembre 2024 

Estudios, diseños y 
ejecución de las obras 

Código PAF-MIB-O-130-2023 
Fecha de publicación 29 de diciembre de 2023 
Fecha de cierre 18 de enero de 2024 
Fecha de adjudicación 6 de febrero de 2024 
Adjudicatario Dejo Construcciones S.A.S 

Interventoría a los Estudios, 
diseños y ejecución de las 

obras 

Código PAF-MIB-I-126-2023 
Fecha de publicación 29 de diciembre de 2023 
Fecha de cierre 18 de enero de 2024 
Fecha de adjudicación 6 de febrero de 2024 
Adjudicatario Tecniplan Ingeniería S.A.S. 

 
3. ETAPA CONTRACTUAL 

Estudios, diseños y 
ejecución de las obras 

No. 008-2024 
Contratista Dejo Construcciones S.A.S 
Valor $ 908.694.522 
Plazo SIETE (7) MESES Y QUINCE (15) DÍAS 

CALENDARIO 
Fecha acta de inicio 8/04/2024 
Fecha terminación 24/11/2024 
Avance físico 100%  
Avance financiero 100%  

Interventoría a los Estudios, No. 007-2024 



 
 

 

3. ETAPA CONTRACTUAL 
diseños y ejecución de las 

obras 
Contratista Tecniplan Ingeniería S.A.S 
Valor $ 161.420.138 
Plazo NUEVE (9) MESES Y QUINCE (15) DIAS 

CALENDARIO 
Fecha acta de inicio 8/04/2024 
Fecha terminación 23/01/2025 
Avance físico 100% 
Avance financiero 100%  

 
Descripción del avance: Durante el mes de mayo, se adelantaron las gestiones 
necesarias ante el Municipio y el MVCT con el fin de suscribir el acta de entrega al 
cliente, sin embargo, el documento contó con observaciones por parte del MVCT, 
razón por la, una vez ajustado el documento se remitió nuevamente al Municipio para 
su revisión y firma.  

 
4.1 COMPONENTE SOCIAL 

 
Proyecto de espacio público El Molino – La Guajira 
Proyecto terminado el 31 de octubre de 2024, y entregado con feria social del 21 de noviembre de 2024. 
 
Proyecto de espacio público Quibdó – Chocó 
Proyecto terminado el 16 de febrero de 2025, y entregado con feria social del 12 de marzo de 2025. 
 
Proyecto de espacio público Valle del Guamuez– Putumayo  
Proyecto terminado el 31 de octubre de 2024, y entregado con feria social del 21 de noviembre de 2024. 
 
Proyecto de espacio público Puerto Inírida– Guainía 
Durante el presente periodo no se realizaron actividades, dado que el proyecto en esta etapa se 
encuentra suspendido a partir del 15/05/2025. 
 
Proyecto de espacio público Puerto Carreño– Guainía 
Durante el presente periodo no se realizaron actividades, dado que el proyecto en esta etapa se 
encuentra suspendido a partir del 15/05/2025. 
 
Proyecto de espacio público San José de Guaviare – Guaviare 

• CAPACITACIÓN 7 -IES: BELLEZA -SESIÓN 2: Tipos de herramienta, visagismos, cortes 
básicos 

• CAPACITACIÓN 8 -IES: BELLEZA -SESIÓN 2: Sesiones de corte, practica de corte, 
corte en V, cortes en capa y cortes en mariposa 

• CAPACITACIÓN 9 -IES: BELLEZA -SESIÓN 3: CORTES VOP, largo, corto y 
semilargo 

• CAPACITACIÓN 10 -IES: BELLEZA -SESIÓN 3: Tipos de herramienta, visagismos, 
cortes básicos 

• CAPACITACIÓN 11 -IES: BELLEZA -SESIÓN 3: corte dama VOP, largo, corto, 
semilargo 



 

 

• CAPACITACIÓN 12 -IES: BELLEZA -SESIÓN 4: corte hombre 
• CAPACITACIÓN 13 -IES: BELLEZA -SESIÓN 4: corte hombre 
• CAPACITACIÓN 1 -IES - ARTE: introducción a la Bisutería y elaboración de llaveros 
• CAPACITACIÓN 2 -IES - ARTE: Elaboración de collar, dije y pulsera 
• CAPACITACIÓN 3 -IES - ARTE:  
• CAPACITACIÓN 4 -IES - ARTE:  
• CAPACITACIÓN 1 -IES - GASTRONOMÍA: Gastronomía colombiana 
• CAPACITACIÓN 2 -IES - GASTRONOMÍA: Gastronomía colombiana 
• CAPACITACIÓN 3 -IES - GASTRONOMÍA: Repostería 
• CAPACITACIÓN 4 -IES - GASTRONOMIA: Repostería 
• Mesa N°3 -Reunión comité de sostenibilidad 
 

Proyecto de MIB Turbo 
•  Proyecto finalizado 

 
Proyecto de MIB Necoclí 

• Proyecto finalizado 
 

Proyecto de MIB Montería 
 

• El Comité de Sostenibilidad en su sesión No 9 se realizó el 20 de mayo de 2025 con la 
participación de 8 miembros, reunión que tuvo como tema principal la sostenibilidad del espacio 
público una vez terminen los procesos constructivos. 

• La Sesión 5 fue implementada el 23 de mayo de 2025 con 15 interesados (Gastronomía 
Cultural) 

• La 6ª Sesión fue implementada el 7 de mayo de 2025 con una asistencia de 20 interesadas. 
(Modistería Cultural y Social) 

• La 7ª Sesión se realizó el 21 de mayo de 2025 con la participación de 17 interesadas (Modistería 
Cultural y Social) 

• La 6ª Sesión fue implementada el 15 de mayo de 2025 con una asistencia de 15 interesadas 
(Belleza social) 

• La 7ª Sesión se realizó el 29 de mayo de 2025 con la participación de 15 interesadas. (Belleza 
social) 

• La Sesión 3 se realizó el 20 de mayo de 2025 con 11 interesados (Huertas Caseras Urbanas) 
 

 
4.2 COMPONENTE FINANCIERO 

 
• CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL 

El Patrimonio Autónomo para el contrato interadministrativo No. 1223 de 2023, se suscribió el 28 de 
junio de 2023, mediante el contrato de fiducia mercantil No. 3-1-11456. 
 
No.: 3-1-114561 
Objeto: Constituir un patrimonio autónomo con los recursos que transferirá EL FIDEICOMITENTE, o 
las diferentes Entidades Privadas o Públicas del nivel nacional, territorial o distrital con las que 
FINDETER suscriba CONTRATOS Y/O CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS, para que el 
FIDEICOMISO administre, pague, y celebre los contratos que se derivan del PATRIMONIO 



 
 

 

AUTÓNOMO y que el FIDEICOMITENTE instruya con cargo a los recursos fideicomitidos. 
Subcuenta: 3307 Mejoramiento Integral de Barrios y Espacio Público 
Fecha de suscripción: 28 de junio de 2023. 
 
Vigencia y Duración del Contrato Fiduciario: La vigencia del fideicomiso de conformidad a lo 
establecido contractualmente tendrá la duración necesaria para el cumplimiento del objeto, y en todo 
caso estará vigente hasta la terminación y liquidación de los contratos derivados y el agotamiento de 
los recursos. 
 

• MANUAL OPERATIVO 
En el marco del contrato de Fiducia mercantil No. 3-1-114561 entre Findeter y la Sociedad Fiduciaria de 
Desarrollo Agropecuario S.A. - Fiduagraria S.A. se presentó el manual operativo con el propósito “de 
brindar una herramienta que permita atender adecuadamente la operación del Patrimonio Autónomo 
denominado PATRIMONIO AUTÓNOMO ALIADOS FINDETER PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA Y 
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS enmarcado dentro del clausulado contractual y las obligaciones 
que surgen de las necesidades propias de la relación con FINDETER y demás involucrados en los 
diferentes procesos y actividades relacionados con la ejecución del PATRIMONIO AUTÓNOMO”, el 
cual se encuentra debidamente aprobado según Comité Fiduciario No. 1 del 7 de septiembre de 2023. 
 

• ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 
Desembolsos 
De acuerdo con el contrato 1223 de 2023 y con la Cláusula Octava “Desembolsos de recursos objeto 
de administración”, los recursos se desembolsarán por el MVCT en los siguientes términos: 
 

• Los recursos de la vigencia 2023, se desembolsarán así: La suma de QUINCE MIL 
DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($15.235.000.000) M/CTE, 
incluido IVA y todos los costos e impuestos a que haya lugar, una vez se constituya el patrimonio 
autónomo, para lo cual FINDETER aportará la respectiva certificación de cuenta del patrimonio 
Autónomo ante el MINISTERIO amparados presupuestalmente mediante Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal No. 73623 del 22 de febrero de 2023. 
 

• Los recursos de la vigencia 2024, se desembolsarán así: La suma de VEINTE MIL 
TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL CIENTO 
CUARENTA PESOS ($20.344.178.140) M/CTE, incluido IVA y todos los costos e impuestos a 
que haya lugar, será desembolsada así: Mensualmente según los avances de los proyectos, 
previa presentación del informe de avance respectivo, reporte de los pagos efectuados con los 
debidos soportes en virtud de los contratos derivados, y recibo a satisfacción por parte de la 
supervisión. A la fecha, se reportan los siguientes desembolsos: 

 
Contrato 

interadministrativo CDP Vigencia fiscal Valor CDP Giro  Fecha del giro 
1223-2023 73623 2023 $15.235.000.000 $15.235.000.000,00 30/08/23 
1223-2023 78724 2024 $20.344.178.140 $10.762.626.663,43 08/05/25 

Pagos Asistencia Técnica 
 
Durante el periodo reportado en el presente informe se adelantaron gestiones para los cobros de 
asistencia técnica, pagos bajo conceptos de administración derivada, el valor total por Asistencia 
Técnica corresponde a $2.679.178.140 

 



 

 

Contrato 
interadministrativo No. Factura Fecha 

Factura Concepto Valor Factura Fecha del 
Pago 

1223-2023 FDTF5533 07/06/2024 

1. Adjudicación y acta 
de inicio: 
Turbo 
Necoclí 
Molino 
Valle del Guamuez 
Quibdó 

$583.067.340 21/06/24 

1223-2023 FDTF5612 02/08/2024 

1. Adjudicación: 
Montería 
Pto. Carreño 
Pto. Inírida 

$193.405.716 22/08/24 

1223-2023 FDTF5703 3/10/2024 

1. Acta de inicio: 
Montería 
2. Adjudicación y acta 
de inicio: 
 San José del Guaviare 
3. Avance de obra: 
20% Molino 
20% V. Guamuez 

$ 142.916.645 24/10/2024 

1223-2023 FDTF5734 8/11/2024 

1. Acta de inicio: 
Pto. Inírida 
2. Avance de obre: 
20% Turbo 
20% Necoclí 
20% San José del 
Guaviare 

$ 141.287.967 26/11/2024 

1223-2023 FDTF5771 6/12/2024 

1. Avance 40%  
Necoclí 
Turbo 
2. Acta de inicio  
Grupo 1 (Pto Carreño) 
3. Avance 40% y 60%   
Grupo 4 (Quibdó) 
4. Avance 40%, 60% 
80% y 100%  
Grupo 5 (Molino) 
Grupo 6 (V. Guamuez) 

$ 221.907.612 6/12/2024 

1223-2023 FDTF5879 26/02/2025 

1. Avance 60%  
Necoclí 
Turbo 
2. Avance 80%   
Grupo 4 (Quibdó) 

$ 127.851.358 6/03/2025 

 Total Pagado AT $ 1.410.436.638 Avance AT 
52.6% Saldo por pagar AT $ 1.268.741.502 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Pagos Administración de recursos 
 
Durante el periodo reportado en el presente informe se adelantaron gestiones para los pagos de la ejecución de los proyectos de Mejoramiento 
Integral de Barrios (MIB) y Espacio Público (EP), pagos bajo conceptos de recursos objeto de administración, el valor total de los recursos 
corresponde a $32.900.000.000, para proyectos MIB $21.900.000.000 y proyectos EP $11.000.000.000 
 

Programa Ubicación Valor Inversión Obra Pagado Obra Saldo Obra Valor Inversión 
Interventoría 

Pagado 
Interventoría Saldo Interventoría 

MIB Turbo $ 6.517.023.087,00 $ 4.920.541.427,35 $ 1.596.481.659,65 $ 741.744.643,00 $ 548.541.287,32 $ 193.203.355,68 
MIB Necoclí $ 6.517.023.087,00 $ 4.026.203.859,46 $ 2.490.819.227,54 $ 734.729.086,00 $ 489.498.743,14 $ 245.230.342,86 
MIB Montería $ 6.255.710.150,00 $ 449.284.500,00 $ 5.806.425.650,00 $ 734.338.414,00 $ 248.660.036,00 $ 485.678.378,00 
EP Molino $ 898.732.137,00 $ 837.739.169,96 $ 60.992.967,04 $ 161.602.000,00 $ 150.206.864,64 $ 11.395.135,36 
EP Valle del Guamuez $ 908.694.522,00 $ 908.694.522,00 $ 0,00 $ 161.420.138,00 $ 150.097.807,01 $ 11.322.330,99 
EP Quibdó $ 913.717.258,00 $ 871.486.906,08 $ 42.230.351,92 $ 194.927.171,80 $ 162.374.610,51 $ 32.552.561,29 
EP San José del Guaviare $ 927.239.465,00 $ 0,00 $ 927.239.465,00 $ 164.030.896,00 $ 0,00 $ 164.030.896,00 
EP Puerto Inírida $ 896.347.969,00 $ 143.101.288,00 $ 753.246.681,00 $ 166.305.093,00 $ 17.923.839,37 $ 148.381.253,63 
EP Puerto Carreño $ 896.347.969,00 $ 0,00 $ 896.347.969,00 $ 166.305.093,00 $ 0,00 $ 166.305.093,00 
EP Samaniego $ 927.393.104,00 $ 0,00 $ 927.393.104,00 $ 172.487.360,00 $ 0,00 $ 172.487.360,00 
EP Argelia $ 927.393.104,00 $ 0,00 $ 927.393.104,00 $ 172.487.360,00 $ 0,00 $ 172.487.360,00 
EP Tumaco $ 927.393.104,00 $ 0,00 $ 927.393.104,00 $ 172.487.360,00 $ 0,00 $ 172.487.360,00 
EP Arauquita $ 927.281.474,00 $ 0,00 $ 927.281.474,00 $ 172.694.800,00 $ 0,00 $ 172.694.800,00 

  Totales $ 28.440.296.430,00 $ 12.157.051.672,85 $ 16.283.244.757,15 $ 3.915.559.414,80 $ 1.767.303.187,99 $ 2.148.256.226,81 

 
 

Programa Total Inversión CD Valor Pagado Total 
Inversión CD 

Saldo Total 
Inversión CD 

MIB $ 21.500.568.467,00 $ 10.682.729.853,27 $ 10.817.838.613,73 
EP $ 10.855.287.377,80 $ 3.241.625.007,57 $ 7.613.662.370,23 

Totales $ 32.355.855.844,80 $ 13.924.354.860,84 $ 18.431.500.983,96 



 

 

• BALANCE FINANCIERO 
 
Mediante radicado No. 2202563020131 del 30 de MAYO 2025, se remite el informe de ejecución financiera correspondiente al mes de 
ABRIL 2025. Las cifras se expresan en pesos colombianos. 
 

1. DESEMBOLSOS RECURSOS NACIÓN 2. PAGOS NACIÓN 
 

 
OTROS 

1.1. 
DESEMBOLSOS 
ACUMULADOS 
HASTA EL MES 

ANTERIOR 

1.2. 
DESEMBOLSOS 

DEL MES 
ACTUAL 

1.3. SALDO  
(1.1 +  1.2 ) 

2.1. PAGOS 
ACUMULADOS 
HASTA EL MES 

ANTERIOR 

2.2. PAGADO MES 
ACTUAL 

2.3. PAGOS 
ACUMULADOS   

 (2.1.  +  2.2) 

 
OTROS 
GASTOS/ 
INGRESOS 

 
 

AJUSTE 
AL MIL 

$ 15.235.000.000 - $ 15.235.000.000 $ 13.697.659.915,85 $ 167.308.833,58 $ 13.864.968.749,43 $ 0 $ 0 
 

3. RENDIMIENTOS - NACIÓN 
4. SALDO 

DISPONIBLE 
CONTRATO  

Y/O CONVENIO              
3.1. RENDIMIENTOS 

ACUMULADOS HASTA EL 
MES ANTERIOR 

3.2. RENDIMIENTOS 
GENERADOS MES ACTUAL 

3.3. (MENOS) 
RENDIMIENTOS GIRADOS 

3.4. SALDO DE 
RENDIMIENTOS (3.1. + 3.2. - 

3.3) 
 

$ 1.741.120.622,61 $ 8.927.627,43 $ 1.741.120.622,61 $ 8.927.627,43 $ 1.378.958.878,00 
 
Nota 1: Durante el mes de marzo de 2025, se trasladaron recursos de manera improcedente la fiduciaria trasladó desde la cuenta de ahorros 
al FIC por valor de $ 1,226,957,658.63, sin embargo, en el mes de abril esos recursos fueron reintegrados a la cuenta junto con sus 
rendimientos financieros a través de dos movimientos, el 10/04/2025 por el valor inicialmente trasladado ($1,226,957,658.63) y el 15/04/2025 
los rendimientos por valor de $ 3,249,152.83 subsanando así el traslado improcedente del mes de marzo. 
 
Nota 2: En enero de 2025 Se apertura un FIC 600 por valor de $45.000.000,00 por instrucción del Fideicomitente para el Proyecto de 
Interventoría de Necoclí PAF-MIB-I-081-2023, los recursos los aportó el Municipio de Necoclí; Las fuentes de financiación son recursos de 
las entidades que asumen el mayor valor de las interventorías para cumplir con los nuevos tiempos de la obra de las prórrogas otorgadas 
 
Nota 3: Con corte al mes de abril se presentaron 3 pagos por la suma de $189.375.094,39 de la cual se puede evidenciar que se tomaron de 
los recursos correspondiente a las retegarantías de los pagos efectuados a los contratistas derivados, en el mes de mayo se ajustará la 
partida. 
 
Nota 4: Se adjunta comprobante de egreso de giro de rendimientos desde que se suscribió el contrato. 



 
 

 

 
• RENDIMIENTOS FINANCIEROS 

 
El 10 de ABRIL de 2025 se realizó el giro de los rendimientos correspondiente a $8.772.857,72 por conceto de “RESTITUCION DE 
RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CTA DE AH BCO OCCIDENTE NO. 256-14443-7 CORRESPONDIENTES AL MES 
DE MARZO DE 2025”. 
 
A la fecha del informe financiero (30/04/25) se han generado rendimientos financieros por un valor de $1.750.048.250,04, discriminado 
mensualmente así:  
  
Agosto 2023: $ 8.524.444,15  
Septiembre 2023: $ 128.440.521,56  
Octubre 2023: $ 133.858.919,06  
Noviembre 2023: $ 130.650.632,30  
Diciembre 2023: $ 134.995.884,81  
Enero 2024: $ 130.761.782,06  
Febrero 2024: $ 116.430.473,55  
Marzo 2024: $ 121.806.751,50  
Abril: $ 114.040.478,86  
Mayo: $ 111.406.587,33  
Junio: $ 106.768.372,75  
Julio: $ 101.735.092,55  
Agosto: $93.984.587,76 
Septiembre: $80.956.658,64 
Octubre: $ 72.666.103,85 
Noviembre: $ 55.927.080,38 
Diciembre: $ 40.750.134,90 
Enero: $ 30.021.718,05 
Febrero: $ 18.647.958,79 
Marzo: $ 8.772.857,76 
Abril: $ 8.927.627,43 
  
Según lo anterior, se ha realizado giro de los rendimientos por un valor de $1.741.120.622,61 al MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO 
PUBLICO Cuenta de ahorros 4000008198.  Pendiente por giro un valor correspondiente a $8.927.627,43 



 

 

 
4.3 COMITÉS 
 

Comités Técnicos: Será el encargado de coordinar las acciones y tomar las decisiones de carácter 
técnico necesarias para el cabal cumplimiento del contrato. Para el periodo reportado no se 
realizaron los comités técnicos relacionados a continuación: 
 

• Espacio Público 
No.  Fecha  Temas tratados  

54 15/05/2025 

SOLICITUD DE SUSPENSIÓN No.1 DEL CONTRATO DE 
INTERVENTORÍA No. 013- PAF-MIB-I-056-2024 POR EL TÉRMINO DE 
TREINTA (30) DIAS O ANTES DE SUPERARSE LA CAUSAL QUE 
MOTIVA LA SUSPENSIÓN, PARA LOS PROYECTOS PARQUE 
RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE INIRIDA, 
GUAINIA Y PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL 
MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO, VICHADA. 

SOLICITUD DE SUSPENSIÓN No.1 DEL CONTRATO DE OBRA No. 
014- PAF-MIB-O-075-2024 POR EL TÉRMINO DE TREINTA (30) DIAS O 
ANTES DE SUPERARSE LA CAUSAL QUE MOTIVA LA SUSPENSIÓN, 
PARA LOS PROYECTOS PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO 
EN EL MUNICIPIO DE INIRIDA, GUAINIA Y PARQUE RECREO 
DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO, 
VICHADA. 

55 29/05/2025 al 
30/05/2025 

Solicitud: Prórroga No. 1 por el término de un (1) mes para la Etapa II del 
contrato de obra No. 016-PAF-MIB-O-100-2024 cuyo objeto es la “LA 
EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN 
PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO SAN 
JOSE DEL GUAVIARE - DEPARTAMENTO DE GUAVIARE”, sin adición 
de recursos. 

Solicitud: Prórroga No. 1 por el término de un (1) mes y adición por un 
valor de QUINCE MILLONES DE PESOS ($15.000.000,00) para la Etapa 
II del contrato de interventoría No. 015- PAF-MIB-I-101-2023 cuyo objeto 
es la “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A “LA 
EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN 
PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO SAN 
JOSE DEL GUAVIARE – DEPARTAMENTO DE GUAVIARE”, con cargo 
a los recursos del contratista de obra CARLOS DARIO RODRÍGUEZ 
GONZÁLEZ. 

   
• Mejoramiento Integral de Barrios 

Durante el periodo reportado no se citaron comités técnicos para el programa Mejoramiento 
Integral de Barrios. 
 
Comités Fiduciarios: Máximo órgano directivo del Patrimonio Autónomo, en el cual se tomarán las 
decisiones tendientes a la ejecución de los proyectos. Para el periodo no se requirieron gestiones 
para la realización de comités fiduciarios: 
 
Comités Financieros: Durante el periodo reportado no se requirieron gestiones para la realización 
de comités financieros. 



 
 

 

 
4.4 REUNIONES 
 

• Seguimiento del contrato: En el desarrollo del contrato y dentro del periodo reportado se 
realizaron los siguientes comités de seguimiento general al contrato No. 1223 de 2023.  
 

No. Comité Fecha 
44 23-05-2025 

 
• Seguimiento contratación derivada: En el desarrollo del contrato y dentro del periodo 

reportado se realizaron las siguientes mesas de trabajo o reuniones. 
 
Mejoramiento Integral de Barrios  

Fecha Asunto Entidades participantes 
 

MIB MONTERÍA 

04/05/2025 Comité de seguimiento semanal técnico y 
social MIB Montería 

MVCT, Alcaldía, Findeter, Dumar Ingenieros 
S.A.S. y Consorcio Montería ET 

06/05/2025 Comité de seguimiento semanal técnico y 
social MIB Montería 

MVCT, Alcaldía, Findeter, Dumar Ingenieros 
S.A.S. y Consorcio Montería ET 

13/05/2025 Comité de seguimiento semanal técnico y 
social MIB Montería 

MVCT, Alcaldía, Dumar Ingenieros S.A.S. y 
Consorcio Montería ET 

20/05/2025 Comité de seguimiento semanal técnico y 
social MIB Montería 

MVCT, Alcaldía, Dumar Ingenieros S.A.S. y 
Consorcio Montería ET 

27/05/2025 Comité de seguimiento semanal técnico y 
social MIB Montería 

MVCT, Alcaldía, Dumar Ingenieros S.A.S. y 
Consorcio Montería ET 

 
 
Espacio Público 

Fecha Asunto Entidades participantes 

05/05/2025 
Seguimiento semanal San 

José de Guaviare 
 

MVCT, Findeter, contratista, interventoría 

13/05/2025 MVCT, Findeter, contratista, interventoría 
19/05/2025 MVCT, Findeter, contratista, interventoría 

26/05/2025 MVCT, Findeter, contratista, interventoría 

07/05/2025 
Seguimiento semanal 

Puerto Carreño 
 

MVCT, Findeter, contratista, interventoría 
 

07/05/2025 
Seguimiento semanal 

Puerto Inírida 
 

MVCT, Findeter, contratista, interventoría 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

4.5 CORRESPONDENCIA 
A continuación, se relaciona la correspondencia enviada y recibida en el marco del contrato 
interadministrativo No.1223 de 2023 para el periodo. 
 
CORRESPONDENCIA DE SALIDA 
 

• Proyecto MIB de Turbo 
No se reporta durante el periodo 
 

• Proyecto MIB de Necoclí 
No se reporta durante el periodo 
 

• Proyecto MIB de Montería 

Salida  Convenio 
municipio  

Destinatario  Asunto  
Fecha  Radicado  Contrato 

Derivado  

12/05/2025 Correo electrónico MIB Montería 
056-2024 

Consorcio 
Montería ET 

Formatos entrega archivo físico / MIB 
Montería 

22/05/2025 Correo electrónico MIB Montería 
056-2024 

Consorcio 
Montería ET Nuevo supervisor MIB Montería 

 
• Proyecto EP San José de Guaviare 

Entrada Convenio municipio 

Contrato Derivado 
Destinatario Asunto Fecha Radicado 

05/05/2025 Correo electrónico 
 

Contrato Interventoría No. 
015-PAF-MIB-I-101-2024 

CAMILO 
PEDRAZA 

DÍAZ 
Envío descargos 

contratista de obra 

08/05/2025 Correo electrónico 
 

Contrato Interventoría No. 
015-PAF-MIB-I-101-2024 

CAMILO 
PEDRAZA 

DÍAZ 

Solicitud concepto 
descargos apremio 
contratista de obra 

15/05/2025 2202552019462 Contrato Interventoría No. 
015-PAF-MIB-I-101-2024 

CAMILO 
PEDRAZA 

DÍAZ 
Observaciones 

solicitud prórroga 

21/05/2025 2202552019729 Contrato Interventoría No. 
015-PAF-MIB-I-101-2024 

CAMILO 
PEDRAZA 

DÍAZ 
Observaciones 

solicitud prórroga 

 
CORRESPONDENCIA DE ENTRADA 
 

• Proyecto MIB de Turbo 
 

Entrada Convenio municipio 

Contrato Derivado 
Remitente Asunto Fecha Radicado 

09/05/2025 Correo electrónico Contrato De Interventoria No. 
005-2024. 

CONSORCIO 
INTER-
URABÀ 

Actualización actas 
para tramite de pagos 
PAF-MIB-I-079-2023-

ACTA-7-ETAPA-2-
TURBO 

12/05/2025 Correo electrónico Contrato De Interventoria No. CONSORCIO 
INTER- Entrega Física Etapa II 



 
 

 

Entrada Convenio municipio 

Contrato Derivado 
Remitente Asunto Fecha Radicado 

005-2024. URABÀ 

16/05/2025 Correo electrónico Contrato De Interventoria No. 
005-2024. 

CONSORCIO 
INTER-
URABÀ 

Borrador actas de 
liquidación 

 
 

• Proyecto MIB de Necoclí  
 

Entrada Convenio municipio 

Contrato Derivado 
Remitente Asunto Fecha Radicado 

07/05/2025 Correo electrónico Contrato De Interventoria No. 
003-2024. 

CONSULTORES 
DONOVAN 

S.A.S 
Acta De Terminación 

Contrato Obra 

12/05/2025 Correo electrónico Contrato De Interventoria No. 
003-2024. 

CONSULTORES 
DONOVAN 

S.A.S 

Actualización actas 
para tramite de pagos 
PAF-MIB-O-123-2023 

21/05/2025 Correo electrónico Contrato De Interventoria No. 
003-2024. 

CONSULTORES 
DONOVAN 

S.A.S 

REMISIÓN 
BORRADORES ACTA 

DE RECIBO A 
SATISFACCIÓN DE 
OBRA Y ACTA DE 

TERMINACIÓN DEL 
CONTRATO DE 

INTERVENTORÍA 
 
 

• Proyecto MIB Montería 
Entrada Convenio municipio 

Contrato Derivado 
Remitente Asunto Fecha Radicado 

08/05/2025 CMNT-369-2025 Contrato Interventoría No. 
011-PAF-MIB-I-043-2024 

CONSORCIO 
MONTERÍA 

ET 

RESPUESTA CE-FIN 
055-2025- 

499 – 
DOCUMENTACIÓN 

NUEVO 
PERSONAL – 

PARQUE COLINA 
REAL. 

22/05/2025 CMNT-384-2025 Contrato Interventoría No. 
011-PAF-MIB-I-043-2024 

CONSORCIO 
MONTERÍA 

ET 

SOLICITUD DE 
PRORROGA 

CONTRATO DE 
OBRA No. 012- 

PAF-MIB-O-055-2024. 

22/05/2025 CMNT-385-2025 Contrato Interventoría No. 
011-PAF-MIB-I-043-2024 

CONSORCIO 
MONTERÍA 

ET 

SOLICITUD DE 
PRORROGA Y 

ADICIÓN CONTRATO 
DE 

INTERVENTORIA No. 
011-PAFMIBI- 

043-2024. 



 

 

Entrada Convenio municipio 

Contrato Derivado 
Remitente Asunto Fecha Radicado 

30/05/2025 CMNT-398-2025 Contrato Interventoría No. 
011-PAF-MIB-I-043-2024 

CONSORCIO 
MONTERÍA 

ET 

APROBACION ACTA 
PARCIAL 

No. 3 DE LA ETAPA II 
CONTRATO DE 

OBRA No. 012-PAF-
MIB-O-055- 

2024. 

 
 

• Proyecto EP Molino  
No se reporta durante el periodo 
 

• Proyecto EP de Quibdó 
No se reporta durante el periodo 
 

• Proyecto EP Valle de Guamuez 
No se reporta durante el periodo 
 

• Proyecto EP San José de Guaviare 
Entrada Convenio municipio 

Contrato Derivado 
Remitente Asunto Fecha Radicado 

08/05/2025 Correo electrónico 
 

Contrato Interventoría No. 
015-PAF-MIB-I-101-2024 

CAMILO 
PEDRAZA 

DÍAZ 
Envío concepto 

solicitud prórroga 

08/05/2025 Correo electrónico 
 

Contrato Interventoría No. 
015-PAF-MIB-I-101-2024 

CAMILO 
PEDRAZA 

DÍAZ 

Envío concepto 
solicitud prórroga 
contrato de obra 

26/05/2025 Correo electrónico 
 

Contrato Interventoría No. 
015-PAF-MIB-I-101-2024 

CAMILO 
PEDRAZA 

DÍAZ 

Envío concepto y 
aprobación solicitud 
prórroga contrato de 

obra 
• Proyecto EP Puerto Carreño  

No se reporta durante el periodo 
 

 
• Proyecto EP Puerto Inírida  

No se reporta durante el periodo 
 
 

5. CONCLUSIONES 
 

5.1 PROYECTOS MIB 
A continuación, se resume el estado, a corte del presente informe, de los proyectos correspondientes 
al programa de Mejoramiento Integral de Barrios. 
 



 
 

 

Proyecto Etapa 
Perfil 

técnico Estado TDR 
Avance 

físico 
Avance 

financiero 

Necoclí Antioquia Contractual Aprobado Aprobado Aprobado 100% 61,78% 

Turbo Antioquia Contractual Aprobado Aprobado Aprobado 100% 75,50% 

Montería Córdoba Contractual Aprobado Aprobado Aprobado 44,12% 9,98% 

 
5.2 PROYECTOS ESPACIO PÚBLICO 

A continuación, se resume el estado, a corte del presente informe, de los proyectos correspondientes 
al programa de Espacio público. 
 

Proyecto Etapa Viabilidad Estado TDR Avance 
físico 

Avance 
financiero 

Puerto Carreño 
Vichada 

En Etapa II 
 Aprobado Aprobado Aprobado 10,36% 0% 

Mitú Vaupés En etapa 
precontractual Aprobado Por 

cancelación Por Cancelación 0% 0% 

Puerto Inírida 
Guainía En Etapa II Aprobado Aprobado Aprobado 62,45% 0% 

Argelia 
Cauca 

En etapa 
precontractual Aprobado Aprobado Aprobado 0% 0% 

San Andrés 
de Tumaco 

Nariño 
En etapa 

precontractual Aprobado Aprobado Aprobado 0% 0% 

Samaniego 
Cauca 

En etapa 
precontractual Aprobado Aprobado Aprobado 0% 0% 

San José del 
Guaviare En Etapa II Aprobada Aprobado Aprobados 46.40% 0% 

Quibdó 
Chocó Terminado Aprobado Aprobado Aprobado 100% 97,90% 

El Molino 
La Guajira Terminado Aprobado Aprobado Aprobado 100% 93,21% 
Valle del 
Guamuez 
Putumayo 

En etapa II Aprobado Terminado Aprobado 100% 100% 

 
En conclusión, FINDETER realizó las actividades necesarias para cumplir las 
obligaciones contractuales. Durante el periodo, se están ejecutando los trámites 
administrativos “Precontractuales” con las convocatorias que están en proceso y las 
actividades contractuales con la ejecución de 9 proyectos (3 de mejoramiento 
integral de barrios y 6 de espacio público). Además, como consecuencia de la falta 
de recursos se reportaron suspensiones de los contratos de puerto Inírida y Puerto 
Carreño. El avance general del contrato es de 73,31%. 
 
 
 
 



 

 

5.3 RECOMENDACIONES 

El contrato ha superado el 70% de avance, se tiene que 9 proyectos contratados y 
3 se encuentran en proceso de evaluación y 1 en Estudios previos. A partir de lo 
anterior, se puede recomendar que: 

1. Ampliar de los plazos contractuales para la ejecución de las 
caracterizaciones, estudios y diseño. 

2. Aumentar de recursos para inversión pública debido a que los municipios 
proponen proyectos de gran extensión y son priorizados de acuerdo con los 
estudios y diseños definitivos y el presupuesto aprobado. 

3. Gestionar nuevos recursos con otras fuentes de financiamiento que permitan 
construir en una segunda fase las obras que no fueron priorizadas en el 
marco del presente contrato. 

4. Gestionar de manera oportuna los recursos solicitados como 3er desembolso 
ante el ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

 
6. ANEXOS 

 
Los documentos generados en el marco de la gestión realizada por Findeter y sus 
derivados se adjunta en el siguiente enlace: Informe No.23 Mayo1223 
 
 
 
 
 
    _________________________                     ________________________ 

 
Proyectó: 
Diego Fernando Rojas Cuervo. Profesional Gerencia de Desarrollo Territorial 
María Constanza Saade. Profesional Gerencia de Desarrollo Territorial 
Nayelitza Yurani Ojeda Serrano. Profesional Gerencia de Desarrollo Territorial 
Ana Paulina Bejarano. Profesional Gerencia de Infraestructura 
Luis Felipe González. Profesional Gerencia de Infraestructura 
Ana Ciro. Profesional Gerencia de Infraestructura 
Valentina Yepes Jaramillo. Gerencia de comunicaciones y Responsabilidad Social 
Geraldine Lorena Prada P. Profesional Gerencia de Infraestructura 
Aprobó: 
Mavic Xiomara Hernández. Gerencia de Infraestructura 

MAYER FLÓREZ CÁRDENAS 
Gerente de Desarrollo Territorial 
 

HUGO ARMANDO ESTRADA 
CUENTAS 

Gerente (E) de Infraestructura  

https://minviviendagovco-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/jhernandez_minvivienda_gov_co/Documents/CONVENIOS%20MIB%20EP%20FINDETER/1223/Informe%20de%20Gesti%C3%B3n/Informe%20No.23%20Mayo1223?csf=1&web=1&e=cyYlYT
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