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1. INTRODUCCIÓN 
 

El Gobierno se encuentra comprometido en la formulación y estructuración del 
Programa Barrios de Paz, el cual tendrá un nuevo enfoque en la provisión de 
infraestructura para el fortalecimiento del tejido social. A través de este enfoque, el 
objetivo no es la construcción de infraestructura en sí misma, sino los procesos de 
transformación social, de apropiación del territorio  y de fortalecimiento 
comunitario que se pueden dar alrededor de la infraestructura. 
 
Este programa buscará proveer a las comunidades asentadas en barrios de origen 
informal legalizados o susceptibles de legalización, servicios públicos e 
intervenciones de mejoramiento de entornos, de la mano de organizaciones 
sociales y comunitarias lideradas por mujeres y población víctima del conflicto 
armado y demás grupos sujetos de especial protección constitucional. A partir de 
dichas intervenciones, se generarán espacios para que las comunidades 
construyan memorias colectivas que favorezcan la restauración de la paz y la 
convivencia, desde un enfoque diferencial, incorporándose a la ciudad formal, 
reconociendo los esfuerzos de autoconstrucción. 
 
El contrato No. 1223 de 2023 suscrito entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio y La Financiera de Desarrollo Territorial S.A, se celebra con el fin de con 
el fin de prestar el servicio de asistencia técnica en la planificación, gestión y 
ejecución de proyectos de mejoramiento integral de barrios y espacio público, 
aspecto fundamental para la implementación del Programa Barrios de Paz y la 
administración de los recursos para ejecutar 3 proyectos de mejoramiento integral 
de barrios (PMIB) y 10 proyectos de espacio público (EP) en los municipios 
priorizados por el MVCT. 
 
De acuerdo con el documento CONPES 3604 de 2009, en el cual se definen los 
lineamientos para el Mejoramiento Integral de Barrios MIB, se deben crear 
estrategias que reduzcan la pobreza urbana, implementando acciones físicas, 
sociales, ambientales, económicas y jurídico-legales, que garanticen la integración 
e inclusión de asentamientos precarios existentes dentro de la estructura funcional 
y productiva de la ciudad. 
 
En consecuencia, se busca que el desarrollo de las actividades propuestas, estén 
inmersas en los componentes que forman parte de los lineamientos estipulados 
para la política de mejoramiento integral de barrios (MIB), descritos a continuación: 
 

• Ordenamiento territorial, legalización, regularización de barrios y procesos de 
reasentamientos. 

• Infraestructura básica y servicios públicos, redes de acueducto, alcantarillado 
pluvial y sanitario, redes de energía eléctrica, entre otras. 

• Obras y acciones de protección ambiental, arborización, control de erosión, 



 
 

 

estabilización de suelos y protección natural de taludes, recuperación y/o 
canales de drenaje de obras de mitigación de riesgo. 

• Accesibilidad y movilidad, vías de conexión del barrio. 
• Vivienda, coordinación de acciones e intervenciones con programas de 

mejoramiento de vivienda, titulación de predios y proceso de reasentamiento. 
• Espacio público y equipamientos, obras de espacio público del barrios y 

equipamientos vecinales. 
• Desarrollo social, acompañamiento social, planeación participativa, 

organización social, seguridad y convivencia. 
 

Adicionalmente el artículo 2.2.3.1.5 del Decreto 1077 de 2015, dispone que el 
espacio público está conformado por el conjunto de los elementos constitutivos y 
complementarios allí enunciados. Dentro de los elementos constitutivos artificiales 
o construidos se establecen, entre otros, los siguientes: “(...) 1.2.2. Áreas 
articuladoras de espacio público y de encuentro, tales como. parques urbanos. 
zonas de cesión gratuita al municipio o distrito. plazas. plazoletas, escenarios 
deportivos, escenarios culturales y de espectáculos al aire libre. (...)”. 
 
El artículo 298 y las Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 Colombia 
Potencia Mundial de la Vida, prevén el Programa Barrios de Paz, “mediante el cual 
se busca articular los procesos de legalización de barrios, prestación de servicios 
públicos, titulación de predios, mejoramiento de vivienda y entornos y la provisión 
de espacios y equipamientos públicos, entre otro tipo de intervenciones”. 
 
El gobierno nacional publicó el Decreto No. 1470 de 2024 por el cual reglamenta el 
artículo 298 de la ley 2294 de 2023, donde se establece que, “en el marco del 
Programa Barrios de Paz, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y/o Fondo 
Nacional de Vivienda – Fonvivienda, podrán gestionar y/o financiar intervenciones 
de mejoramiento en áreas de origen informal legalizadas o susceptibles de 
legalización urbanística, o en áreas de origen formal que sean susceptibles de ser 
mejoradas.” 
 
Podrán gestionar y/o financiar intervenciones de Mejoramiento o en áreas de origen 
informal legalizadas que sean susceptibles de ser mejoradas.  
 
Así, los proyectos de Espacio Público contemplan intervenciones dirigidas a la 
generación de espacios para la recreación pasiva y activa accesibles para los 
habitantes de todas las edades de los municipios beneficiados. 
 
Dando cumplimiento a lo pactado en la cláusula tercera: Obligaciones a cargo de 
Findeter, numeral 3.1. OBLIGACIONES GENERALES, acápite 3. Presentar el (los) 
informe (s) de las actividades realizadas durante el mes o periodo correspondiente 



 

 

y numeral 3.2.1 EN CUANTO A LA ASISTENCIA TÉCNICA acápite d. Gestión 
Contractual y Supervisión a la ejecución de los proyectos. 
 
(…) x. Presentar al MINISTERIO un informe de gestión mensual del contrato 
interadministrativo donde se incluya el avance de los proyectos de acuerdo con los 
informes de las interventorías, y el cual será entregado dentro de los quince (15) 
días hábiles siguientes al mes que se reporta. (…) 
 
  



 
 

 

2. ALCANCE 
A continuación, se reportan las actividades ejecutadas durante el periodo 
comprendido entre el 01 hasta el 30 de junio de 2025 
 

2.1 OBJETO 
Prestar el servicio de Asistencia Técnica y Administración de Recursos para ejecutar 
los proyectos de Mejoramiento Integral de Barrios -PMIB y de Espacio Público -EP, 
en los municipios priorizados por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 
incluido el acompañamiento social necesario. 

 
2.2 MODIFICACIONES CONTRACTUALES 

A la fecha del presente informe se han adelantado las siguientes modificaciones 
contractuales: 
 

Modificación Fecha Objeto 

Otrosí No. 01 22 de diciembre de 2023 Modificar el alcance del objeto contractual 
incluyendo al municipio de Montería 

Otrosí No. 02 6 de diciembre 2024 Prórroga hasta el 31 de diciembre 2025 

 
2.3 PÓLIZAS 

Para el presente contrato y dando cumplimiento a lo estipulado en la cláusula 
decimosexta “Garantías”, se cuenta con las pólizas que se relacionan a 
continuación:  
 

• Póliza de seguro de cumplimiento entidad estatal: No. 33-44-101239702 
• Tomador: Financiera de Desarrollo Territorial S.A Findeter 
• Asegurado/Beneficiario: Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio 

 
Amparos Valor Vigencias 

Cumplimiento del contrato $535.835.628 28/06/2023 30/06/2026 
Pago de salarios, prestaciones 

sociales legales e 
indemnizaciones laborales 

$133.958.907 28/06/2023 31/12/2026 

 
2.4 CONFORMACIÓN DEL EQUIPO 

Para el contrato de consultoría se presenta el siguiente esquema organizacional, 
con los profesionales asignados al mismo y presentados inicialmente. 
 

Estructura de Operación  
No. Cargo Perfil Profesión Nombre 

1 Profesional Gerencia de 
Infraestructura 

Coordinador o gerente 
de los proyectos Arquitecta Mavic Xiomara 

Hernández 



 

 

Estructura de Operación  
No. Cargo Perfil Profesión Nombre 

2 Profesional 
Contratación derivada Abogado Abogado Diego López 

3 Profesional 
Contratación derivada Supervisor urbano Abogado 

Jickson Stevens 

Rodríguez Algarra 

4 
Profesional de Dirección de 

Planeación de negocios 
fiduciarios 

Especialista Financiero 

Administradora de 
empresas 

Especialista en 
gestión financiera 

William Camilo 
Ramírez Sierra 

Mejoramiento Integral de Barrios 

5 
Profesional Gerencia 

Infraestructura 
Especialista técnico 

MIB 
Ingeniería Civil Andrés Lozada 

Componente social 
 

6 
Profesional Grupo de 
responsabilidad social 

Especialista Social Psicóloga Valentina Yepes 

 
Equipo adicional 

No. Cargo Rol Profesión Nombre 
Transversal 

1 
Profesional Gerencia de 

Desarrollo Territorial 
Apoyo Administrativo 

Técnico en asistencia 
administrativa 

Sharoon Vanessa 
Rodríguez 

2 
Profesional Gerencia de 

Infraestructura 
Apoyo Administrativo Ingeniera Civil 

Geraldine Lorena 
Prada P. 

3 
Profesional Gerencia de 

Desarrollo Territorial 
Apoyo Financiero Contadora 

Nayelitza Yurani 
Ojeda Serrano 

Mejoramiento Integral de Barrios 

4 
Profesional Gerencia de 

Desarrollo Territorial 
Gestor componente 

MIB 
Ingeniería Civil 

Jorge Eliécer 
Viáfara Morales 

5 
Profesional Gerencia de 

Desarrollo Territorial 
Supervisor Turbo – 
Necoclí - Montería 

Arquitecto 
Diego Fernando 

Rojas 

Espacio público 

6 Profesional Gerencia 
Infraestructura 

Supervisor EP Puerto 
Inírida, Puerto Carreño, 

Argelia, Tumaco y 
Samaniego 

Arquitecta Ana María Ciro 
Calvo 

7 Profesional Gerencia 
Infraestructura 

Supervisor EP Valle 
del Guamuez, San 
José de Guaviare, 

Arauquita 

Arquitecta 
Paula Orjuela 

Garzón 

8 Profesional Gerencia 
Infraestructura 

Superviso 
El Molino - Quibdó 

Ingeniero Civil 
Luis Felipe 
González 

 
 



 
 

 

3. DESCRIPCIÓN METODOLÓGICA 
El proyecto se estableció por componentes técnicos a entregar “Mejoramiento 
integral de barrios” y “Espacio público” 
 

3.1 COMPONENTE DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS 
Los proyectos de Mejoramiento Integral de Barrios buscan fortalecer a los entes 
territoriales en la gestión urbana, con el propósito de mejorar las condiciones de 
hábitat de los hogares en asentamientos precarios, estableciendo estrategias y un 
plan de acción para su implementación, vinculando a diferentes niveles de gobierno, 
al sector privado y a la comunidad. 
 
Los proyectos de MIB incluyen el desarrollo de acciones dentro de los siguientes 
componentes: 1. Accesibilidad y movilidad: vías de conexión del barrio, ciclorrutas, 
escaleras y andenes; 2. Espacio público: Parques y senderos peatonales, 3. 
Desarrollo Social, acompañamiento social, planeación participativa, organización 
social, seguridad y convivencia. 
 

3.2 COMPONENTE DE ESPACIO PÚBLICO 
Mientras se desarrollan los proyectos de vivienda, se ha identificado la necesidad 
de crear espacios que faciliten a los usuarios de dichas viviendas, actividades 
deportivas, recreación, aprovechamiento del tiempo libre, crecimiento cultural y la 
oportunidad de acceso a internet para promover su bienestar y mejorar la calidad 
de vida, por lo que se crea la necesidad de mejorar la gestión urbana, vinculando, 
en su actuación, a los diferentes niveles del gobierno, al sector privado y a la 
comunidad. 
 
 
 
 
 

4. RESULTADOS 
 
Los resultados del proyecto se presentan atendiendo las gestiones adelantadas 
durante el periodo del informe a reportar y enmarcado en avance físico por cada 
producto establecido como parte de los componentes técnicos, obligaciones 
contractuales y actividades de gestión desarrolladas. 
 

4.1 AVANCE FÍSICO 
 
Durante el presente periodo, para el componente de Mejoramiento Integral de 
Barrios (MIB), el proyecto de Montería se encuentra en etapa contractual y los 
proyectos de Turbo y Necoclí están etapa Poscontractual, presentándose un avance 
general para MIB del 86,33%. De otro lado, el componente de Espacio Público (EP) 



 

 

se encuentra en etapa precontractual con los proyectos de Argelia, San Andrés de 
Tumaco, Samaniego, Arauquita y en etapa contractual para los proyectos de Puerto 
Carreño, Puerto Inírida, San José del Guaviare y en etapa Poscontractual para los 
proyectos de Valle del Guamuez, El Molino y Quibdó, presentándose un avance 
general para EP del 57,38%. Por último, el avance general corresponde a 74,75%. 
 
 

4.2 OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE FINDETER 
 

A. ASISTENCIA TÉCNICA 
Obligación Estado 

Verificación en campo del proyecto. 

Mejoramiento Integral de Barrios: la verificación en 
campo de los proyectos MIB se realizó en los meses de 
julio de 2023 para Turbo y Necoclí, y en septiembre de 
2023 para Montería. 

 
Espacio Público: Se realizó la verificación en campo de 
las condiciones del predio postulado el 25 de julio de 2023 
para el municipio de Puerto Inírida, el 24 de mayo de 
2023 para el municipio de Puerto Carreño, el 24 de julio 
de 2023 para el municipio de Argelia, el 2 de junio de 
2023 para el municipio de Samaniego, el 19 de julio de 
2023, para el municipio de Tumaco, el 28 de junio de 
2023 para el municipio de San José de Guaviare, para el 
municipio de El Molino, el 23 de julio de 2023, para el 
municipio de Valle del Guamuez, el 26 de julio para el 
municipio de Quibdó, el 30 de julio de 2024 y 
posteriormente el 21 de abril de 2025 para el municipio 
Arauquita. 

Verificación de la titularidad en cabeza del 
municipio de los predios o zonas a intervenir, así 
como la verificación que dichos predios estén 
libres de ocupación. 

Mejoramiento Integral de Barrios: Se verificó la 
titularidad de los predios objeto de intervención en materia 
de espacio público, como consta en los perfiles técnicos 
aprobados para los municipios de Turbo, Necoclí y 
Montería. Conforme con esto los perfiles técnicos fueron 
aprobados mediante acta del 16 de septiembre de 2023 
(Turbo y Necoclí) y acta del 13 de marzo de 2024 
(Montería) 
 
Espacio Público: Se verificó la titularidad de los predios 
objeto de intervención como consta en las viabilidades 
jurídicas aprobadas para los municipios de Mitú, Puerto 
Carreño, Puerto Inírida, Samaniego, Argelia, San José del 
Guaviare, San Andrés de Tumaco, El Molino, Quibdó y 
Valle del Guamuez.  
 
El día 12 de julio mediante comunicado 2024EE0051449 
se recibió la notificación por el MVCT de reemplazo para 
el proyecto en Mitú – Vichada y la priorización del 
proyecto para el municipio de Arauquita – Arauca. El 17 
de julio mediante correo electrónico se solicitó a la entidad 
territorial los documentos requeridos para la viabilidad del 
predio  

 



 
 

 

Obligación Estado 
En visita técnica del 30 de julio de 2024 se recibieron la 
totalidad de los documentos técnicos y jurídicos 
requeridos para la viabilidad del predio. Así las cosas, se 
obtiene viabilidad jurídica el 13 de agosto de 2023 y 
técnica el 18 de agosto de 2024  

Determinación de la línea base con la cual se 
establecerán costos y presupuestos aproximados 
por componentes del programa de acuerdo con 
los recursos para la ejecución de los proyectos. 

Mejoramiento Integral de Barrios: Se modelaron los 
costos para la ejecución de los proyectos, estimando el 
presupuesto para el contratista de estudios, diseño y obra 
e interventorías, calculando el costo de la Etapa I y 
discriminando el costo del componente social conforme lo 
establecido en los documentos del contrato 
interadministrativo, dejando el recurso restante para la 
ejecución de obras priorizadas, así mismo, se modeló el 
costo de interventorías conforme equipo, dedicaciones y 
tiempo de ejecución del contrato, aspectos que fueron 
presentados al MVCT en el marco de la elaboración de 
los estudios previos durante septiembre y octubre de 
2023, insumo empleado en las convocatorias de Turbo, 
Necoclí y Montería. 

 
Conforme con el ajuste al alcance del componente social 
establecido en los nuevos lineamientos de gestión social 
y reputacional, en octubre de 2024 los proyectos de 
Turbo, Necoclí y Montería ajustaron el valor de este 
componente, conforme con lo cual se firmó el Otrosí no. 1 
para el contrato de obra (055-2024) del proyecto MIB de 
Montería el 10 de diciembre de 2024, los proyectos MIB 
de Turbo y Necoclí se suscribieron otrosí No. 2 el 20 de 
noviembre.  

 
Espacio Público: Se modelaron los costos para la 
ejecución de los proyectos, estimando el presupuesto 
para obras e interventorías insumo empleado en las 
convocatorias 

Formulación del proyecto técnico (Perfil técnico 
definitivo) que contenga, una caracterización 
social y ambiental del entorno del proyecto, una 
revisión de aspectos normativos para el desarrollo 
del proyecto y de legalización del predio o predios, 
un diagnóstico de servicios públicos, 
equipamientos y vías, y una propuesta de 
intervención ajustada al presupuesto disponible. 

Se formularon los perfiles técnicos de los proyectos MIB, 
los cuales fueron aprobados por el MVCT mediante actas 
del 16 de septiembre de 2023 (Turbo – Necoclí) y del 13 
de marzo de 2024 (Montería).  

Viabilizar los proyectos de espacio público, se 
deberán verificar las condiciones jurídicas, 
técnicas y urbanísticas de los predios en los que 
se diseñarán y ejecutarán los proyectos, y emitir 
un concepto escrito sobre la viabilidad o no 
viabilidad del proyecto, justificando su decisión. 

Se viabilizaron técnica y jurídicamente los proyectos de 
espacio público aprobados por el MVCT mediante acta del 
16 de septiembre de 2023. 

 
El día 12 de julio mediante comunicado 2024EE0051449 
se recibió la notificación por el MVCT de reemplazo para 
el proyecto en Mitú – Vichada y la priorización del 
proyecto para el municipio de Arauquita – Arauca. En 
visita técnica del 30 de julio de 2024 se recibieron la 
totalidad de los documentos técnicos y jurídicos 
requeridos para la viabilidad del predio. Así las cosas, se 
obtiene viabilidad jurídica el 13 de agosto de 2023 y 
técnica el 18 de agosto de 2024.  



 

 

Obligación Estado 

Derivado de las reuniones focales, constituir el 
comité de sostenibilidad del proyecto con la 
participación de la comunidad del área de 
influencia, con el fin de trabajar con base en sus 
diferentes opiniones, actitudes y sugerencias 
frente al desarrollo del proyecto y/o programa a 
ejecutar. En este comité además deberá participar 
Findeter. 

 
En el caso de los proyectos MIB y EP, la conformación de 
los comités de sostenibilidad se realizó en el marco de los 
talleres de diseño participativo. De acuerdo con lo anterior 
los comités de sostenibilidad quedaron conformados en 
2024 así: 
 
Mejoramiento Integral de Barrios: 
 

• Turbo: El 16 abril de 2024 se conformó el comité 
de sostenibilidad de Turbo con 5 integrantes. 

• Necoclí: El 17 abril de 2024 se conformó el 
comité de sostenibilidad de Necoclí con 11 
integrantes. 

• Montería: El 19 de septiembre de 2024 se 
conformó el comité de sostenibilidad de Montería 
con 19 integrantes. 

 
Espacio Público: 
 

• Molino: El 15 de abril de 2024 se conformó el 
comité de sostenibilidad de El Molino con 11 
personas inscritas. 

• Valle del Guamuez: El 17 de abril de 2024 se 
conformó el comité de sostenibilidad de Valle del 
Guamuez con 14 personas inscritas. 

• Quibdó: El 26 de abril de 2024 se conformó el 
comité de sostenibilidad de Quibdó con 10 
personas inscritas.  

• Puerto Inírida: El 2 de octubre de 2024 se 
conformó el comité de sostenibilidad con 11 
personas inscritas. 

• San José de Guaviare: El 10 de noviembre de 
2024 fue conformado el comité de sostenibilidad, 
con 23 participantes. 

• Puerto Carreño: El 11 de diciembre de 2024 se 
conformó el comité de sostenibilidad con 10 
personas inscritas. 

Identificar competencias técnicas al interior de la 
comunidad beneficiaria que orienten la vinculación 
laboral en el desarrollo de las labores propias de 
la ejecución del proyecto (mano de obra calificada 
y no calificada). 

Mejoramiento Integral de Barrios.  
 
• Turbo: Para el presente periodo ya culminó la 

etapa de ejecución 
• Necoclí: Para el presente periodo ya culminó la 

etapa de ejecución 
 
Montería: Para junio, el Contratista vinculó 17 
trabajadores de Mano de Obra Formada, de los cuales 
6 son mujeres, lo que representa un 35,29%, por debajo 
del mínimo requerido del 50%. 
• Vinculación regional: El Contratista incorporó 73 

trabajadores de Mano de Obra No Formada, de los 
cuales 67 (91,78%) pertenecen al área de influencia 
directa del proyecto, superando el requisito del 
70%. 



 
 

 

Obligación Estado 
• Interventoría: Durante el período evaluado, la 

Interventoría contó con 15 profesionales, de los 
cuales 7 son mujeres (46,67%) y dos están en 
condición de Primer Empleo. 
 

Espacio Público.  
 
• Molino: Para el presente periodo ya culminó la 

etapa de ejecución 
• Valle del Guamuez: Para el presente periodo ya 

culminó la etapa de ejecución 
• Quibdó: Para el presente periodo ya culminó la 

etapa de ejecución 
• San José del Guaviare: En el presente periodo, 15 

hojas de vida recibidas y evaluadas, las cuales 10 
son mano de obra calificada de la región, cinco 
administrativos entre obra e interventoría de la 
región.  

• Puerto Inírida: Para el presente periodo se cuenta 
con 8 profesionales administrativos (4 obra y 4 
interventoría), y 11 personas operativas (8 obra y 3 
de interventoría) en el desarrollo de la 
obra.(Personal Zona: 10) 

• Puerto Carreño: Para el presente periodo se 
cuenta con 7 profesionales administrativos (3 obra 
y 4 interventoría), y 7 personas operativas (5 obra y 
2 de interventoría) en el desarrollo de la 
obra.(Personal Zona: 9) 

Garantizar los recursos necesarios para la 
movilidad, refrigerios, papelería, material didáctico y 
demás insumos necesarios para la ejecución de los 
talleres y reuniones. 

Para la ejecución de los talleres y reuniones con la 
comunidad se han garantizado todos los aspectos 
logísticos y de insumos necesarios por parte de los 
contratistas de obra e interventoría. 
 
Esta garantía de recursos asegura el éxito de los talleres 
y reuniones, brindando a los participantes las 
herramientas y el apoyo necesarios para su participación 
y aprendizaje efectivo, de acuerdo con lo anterior, los 
detalles específicos sobre la asignación y el uso de los 
recursos para movilidad, refrigerios, papelería, material 
didáctico y otros insumos, se incluyen en el informe de 
cada proyecto. 

Para todas las actividades que desarrolle, el(los) 
contratista(s) de obra debe(n) concertar el tiempo 
y horarios disponibles de las comunidades y 
elaborar una planilla de asistencia y un registro 
fotográfico. 

Durante el periodo reportado tanto para el comité de 
sostenibilidad como las reuniones de la ruta de la 
sostenibilidad, se concertó con la comunidad a partir de 
los líderes y grupos existentes, la disponibilidad de 
horarios y fechas para su ejecución.  

Diseñar una herramienta concordante con la 
realidad de la comunidad que permita evaluar el 
proceso de aprendizaje en las diferentes 
capacitaciones que se ejecuten. 

Se cumple esta obligación informando que Findeter ha 
diseñado una herramienta que se ajusta a la realidad de 
la comunidad y permite evaluar el proceso de aprendizaje 
en las diferentes capacitaciones que se llevan a cabo.  
 
Esta herramienta será implementada en la ruta de la 
sostenibilidad de todos los programas dentro del 
programa Barrios de Paz y su resultado se verá en los 
informes respectivos de esta actividad.  



 

 

Obligación Estado 
 
Esta herramienta ha sido creada con el objetivo de medir 
de manera efectiva los conocimientos adquiridos por los 
participantes en cada uno de los programas de formación. 
 
La herramienta de Findeter se basa en un enfoque 
integral que considera diversos aspectos del aprendizaje, 
tales como la asimilación de conceptos, el desarrollo de 
habilidades prácticas y la aplicación de los conocimientos 
en situaciones reales. Además, se adapta a las 
características específicas de cada capacitación, lo que 
garantiza una evaluación precisa y relevante. 
 
Esta iniciativa de Findeter demuestra su compromiso con 
la mejora continua de sus programas de capacitación y su 
interés por asegurar que los participantes obtengan el 
máximo provecho de su experiencia de aprendizaje. Estas 
capacitaciones constituirán la ruta de sostenibilidad. 
 
Las metodologías implementadas representan un avance 
significativo en la forma en que se conciben y ejecutan las 
capacitaciones. Al priorizar la evaluación del aprendizaje, 
se garantiza que los participantes no solo adquieran 
conocimientos teóricos, sino que también desarrollen 
habilidades prácticas que puedan aplicar en su día a día.  

Realizar reuniones con grupos focales, en donde 
se incluya y evidencie la participación de los 
diferentes tipos de población (niños, jóvenes, 
adultos, adultos mayores, personas con 
discapacidad, diferente raza y género), para 
identificar sus necesidades laborales, 
ocupacionales, recreativas, educativas, 
emocionales, de seguridad, apropiación entre 
otras, con el fin de buscar apoyo en las diferentes 
secretarías municipales, el SENA, fundaciones 
y entidades privadas. 
 

En estas reuniones, se buscó identificar las necesidades 
específicas de cada grupo en áreas laborales, 
ocupacionales, recreativas, educativas, emocionales, de 
seguridad y apropiación, entre otras. El objetivo principal 
fue comprender a fondo las necesidades de la comunidad 
para buscar apoyo y colaboración de diversas entidades, 
como secretarías municipales, el SENA, fundaciones y 
entidades privadas, conforme con lo cual se cumplieron las 
siguientes reuniones durante el periodo, así:  
 
Mejoramiento Integral de Barrios: 
 

• Turbo: Proyecto terminado 
• Necoclí: Proyecto terminado 
• Montería: Durante el periodo evaluado, se 

registraron los siguientes avances en el 
funcionamiento del Comité de Sostenibilidad: 

• El 26 de junio de 2025 se celebró el Comité No. 
10, según lo programado, con asistencia de 
representantes de los barrios La Candelaria, 
Colina Real y Villa Paz. El tema principal fue el 
avance del 50% en la ejecución de la obra, lo 
que permitió abrir espacio para diálogo 
comunitario sobre aspectos complementarios. 
 

• Ejecución del Plan de Trabajo – Actividad No. 
7: El 17 de junio de 2025 se llevó a cabo la 
actividad "Liderazgo Comunitario" con la 
participación de 11 personas. Esta sesión 
estuvo orientada al fortalecimiento de 
habilidades comunicativas y de liderazgo de 



 
 

 

Obligación Estado 
los miembros del Comité y la comunidad. Se 
contó con el acompañamiento de dos 
funcionarios de la Secretaría de Desarrollo 
Económico de la Alcaldía de Montería. 

 
Espacio Publico 
 

• Molino: Proyecto terminado 
• Valle del Guamuez: Proyecto terminado 
• Quibdó: Proyecto terminado 
• Puerto Inírida: Durante el presente periodo y 

conforme el reinicio del proyecto el 5 de junio de 
2025, no se realizaron actividades concernientes 
a la ruta de la sostenibilidad.  

• Puerto Carreño: Durante el presente periodo y 
conforme el reinicio del proyecto el 5 de junio de 
2025, no se realizaron actividades concernientes 
a la ruta de la sostenibilidad. 

• San José del Guaviare: No se realizaron 
actividades de la ruta de la sostenibilidad. 

Gestionar en conjunto con las entidades 
territoriales, capacitaciones y entrenamiento, para 
facilitar el acceso a diferentes áreas laborales a 
través del SENA y la alcaldía propendiendo por la 
empleabilidad inclusiva, buscando generar 
competencias técnicas en procura de la 
vinculación laboral de la comunidad beneficiaria. 

Los proyectos MIB y EP están demostrando un 
compromiso continuo con el desarrollo de la comunidad, 
impulsando la formación para el emprendimiento y la 
empleabilidad, y buscando alianzas estratégicas para 
maximizar el impacto de sus iniciativas. 
 
Durante el presente periodo los proyectos de MIB, Turbo, 
Necoclí finalizaron el fortaleciendo su alianza con el SENA 
y Montería continuo con las capacitaciones y formaciones, 
avanzando en la implementación de la ruta de la 
sostenibilidad, también en línea con las iniciativas de 
emprendimiento social (IES) identificadas en la primera 
etapa (Belleza social, gastronomía cultural, confecciones 
y Huertas Caseras Urbanas), contando con capacitadores 
especializados y el apoyo de las entidades de la Alcaldía 
para profundizar la formación y capacitación de la 
comunidad en las temáticas seleccionadas. 
 
Por otro lado, los proyectos de EP, Molino, Quibdó y 
Valle del Guamuez no se reportarán actividades en este 
periodo debido a que esta actividad ya se ha culminado 
con éxito, logrando impactar positivamente a un número 
importante de personas que ahora cuentan con las 
herramientas y habilidades necesarias para 
desenvolverse en el mercado laboral. 
 
Para los demás proyectos de reporta: 
 

• Puerto Inírida: No se realizaron estas 
actividades para este período 

• Puerto Carreño: No se realizaron estas 



 

 

Obligación Estado 
actividades para este período 

• San José del Guaviare: No se realizaron las 
siguientes capacitaciones durante el mes de 
junio ya que ya fueron finalizadas. 

A través del contratista de diseños y obra, previa 
caracterización del área de influencia del proyecto a 
ejecutar deberá apoyar a la comunidad en la 
generación de dos (2) iniciativas de emprendimiento 
social, con el objetivo de impulsar el mejoramiento 
del sector. Las personas de la comunidad del área 
de influencia que se postulen se denominarán, 
emprendedores sociales, y deberán desarrollar un 
(1) micro proyecto que garantice un cambio positivo 
en el entorno, que permita crear valor social, 
inclusión y protección de los derechos de las 
comunidades. 

Mejoramiento Integral de Barrios: 
 

• Turbo: Proyecto terminado 
• Necoclí: Proyecto terminado 
• Montería: Se adelantaron las siguientes 

actividades en la segunda etapa de la Ruta de 
Sostenibilidad Social: 

• La 8ª Sesión se realizó el 18 de junio de 2025 
con la participación de 20 interesadas 
(Modistería Cultural y Social) 

• La 8ª Sesión se realizó el 25 de junio de 2025 
con la participación de 20 interesadas. (Belleza 
social) 

 
Espacio Público:  
 
Los proyectos de EP, Molino, Quibdó y Valle del 
Guamuez no se reportarán actividades en este periodo 
debido a que esta actividad ya se ha culminado con éxito, 
representando un avance significativo en el desarrollo 
social y económico de la comunidad. Al impulsar el 
emprendimiento social y apoyar a los emprendedores 
locales, se ha contribuido a mejorar la calidad de vida de 
las personas y a fortalecer el tejido social. 
 
Para los proyectos de Puerto Carreño y Puerto Inírida 
Durante el presente periodo y conforme el reinicio de la 
etapa de obra el 5 de junio de 2025, se finalizaron las 
actividades de la ruta de la sostenibilidad  
 
Para el proyecto de San José del Guaviare se han 
diseñado tres líneas de emprendimiento, las cuales son 
belleza, gastronomía y arte.  Para el período reportado se 
han finalizado las capacitaciones.  

Gestionar el apoyo de la secretaría del deporte y 
de cultura municipal, en programas que vinculen 
a los niños y jóvenes del área de influencia para 
mejorar  el aprovechamiento de los sitios de 
esparcimiento deportivo y capacitar a líderes 
juveniles para promover su participación e 
incidencia social, implementando estrategias que 
contribuyen a la convivencia pacífica mediante el 
buen uso del tiempo libre, el trabajo comunitario y 
la enseñanza de otras formas de expresión para 
contribuir desde la cultura. 

Durante este periodo, se han realizado estas actividades, 
buscando contribuir al desarrollo integral de los niños y 
jóvenes, brindándoles oportunidades para crecer, 
aprender y participar activamente en sus comunidades. 
 

• MIB Montería: No se realizaron actividades para 
este período. 

 
Para Los proyectos de EP en San José de Guaviare, 
Puerto Inírida, Puerto Carreño y Quibdó no se 
realizaron actividades para este período. 

Diseñar y desarrollar al menos 1 encuentro de 
convivencia por barrio del entorno del proyecto 
respectivo, para fomentar la paz, la cultura 
ciudadana y las buenas relaciones. 

En el presente periodo, como parte de los talleres sociales 
realizados, se han tocado temas de convivencia en cada 
barrio del entorno del proyecto, estos espacios fueron 
fundamentales para fomentar la paz, la cultura ciudadana 
y las buenas relaciones entre los vecinos. 



 
 

 

Obligación Estado 
 
En cada encuentro, se promovió el diálogo, el respeto y la 
participación de todos los asistentes. Se abordan temas 
relevantes para la comunidad. 
 
Estos talleres sociales no solo permiten fortalecer los 
lazos entre los vecinos, sino que también contribuyeron a 
crear un ambiente más seguro y armonioso en cada 
barrio. La participación de la comunidad en estos 
encuentros demuestra el compromiso con la construcción 
de un mejor futuro para todos. 

Realizar mesas de trabajo con la administración 
municipal y las comunidades beneficiaras con 
enfoque participativo en todas las etapas, con el 
fin de garantizar la apropiación de los espacios y 
sostenibilidad de los proyectos en el corto y 
mediano plazo. Se deben realizar mínimo 3 
mesas de trabajo, las cuales podrán adelantarse 
de manera simultánea con los talleres de 
imaginarios y socialización de diseños y avance 
y finalización de las obras. 

Mejoramiento Integral de Barrios 
 

• Necoclí: Proyecto terminado 
• Turbo: Proyecto terminado 
• Montería: En cuanto a las actividades del Plan 

de Trabajo del Comité de Sostenibilidad, para 
este período, la actividad No 7 se llevó a cabo el 
17/06/2025 con una asistencia de 11 personas, 
bajo el tema “Liderazgo Comunitario”, con el 
objetivo de fortalecer las capacidades 
comunicativas y de liderazgo de los miembros 
del comité y comunidad en general; se contó con 
el apoyo formativo de dos funcionarios de la 
Secretaría de Desarrollo Económico de la 
alcaldía de Montería. 

 
Espacio Público 
 

• Molino: Proyecto terminado 
• Quibdó: Proyecto terminado 
• Valle del Guamuez: Proyecto terminado 
• Puerto Carreño:  Durante el presente periodo se 

suscribió el reinicio de la obra el día 05/06/2025 
y se adelanta la coordinación para las reuniones 
con la comunidad 

• Puerto Inírida: Durante el presente periodo se 
suscribió el reinicio de la obra el día 05/06/2025 
y se realizó la socialización de avance de 50% 
de obra con la comunidad y entidad territorial el 
día 19/06/2025. 

• San José del Guaviare: 10/06/2025 Se realizó 
reunión del plan de acción con el comité de 
sostenibilidad para su plan de trabajo en alianza 
con la secretaría de deporte, secretaría de la 
mujer y planeación.  

 
B. GESTIÓN PRECONTRACTUAL 

Obligación Estado 
De acuerdo con el perfil técnico realizado para los 
proyectos de MIB, se debe proceder con la 
elaboración de los documentos precontractuales 

De acuerdo con el perfil técnico realizado para los 
proyectos de MIB, se procedió con la elaboración de los 
documentos precontractuales para la contratación de los 



 

 

Obligación Estado 
para la contratación de los estudios, diseños y la 
ejecución de las obras de Mejoramiento Integral de 
Barrios que sean priorizadas, con el 
acompañamiento social necesario. 

estudios, diseños y la ejecución de las obras de 
Mejoramiento Integral de Barrios que fueron priorizadas. 
Este proceso se llevó a cabo con el acompañamiento 
social necesario para asegurar que las necesidades y 
expectativas de la comunidad fueran consideradas en 
cada etapa, para mayor precisión de las fechas, por 
favor consultar el informe de gestión No. 18 de diciembre 
2024. 

Para el caso de los proyectos de espacio público, 
una vez se cuente con la viabilización de los lotes 
propuestos por los municipios y acordados con el 
MVCT, se procede a elaborar los documentos 
precontractuales, para la contratación de los 
estudios, diseños y la ejecución de las obras de 
espacio público que sean priorizadas, con el 
acompañamiento social necesario. 

Una vez que se cuenta con la viabilización de los lotes 
propuestos por los municipios y acordados con el MVCT, 
se procedió a la elaboración de los documentos 
precontractuales. Esta importante obligación ya se ha 
cumplido para los proyectos de  
 

• Grupo 1. Puerto Carreño, Puerto Inírida,  
• Grupo 3. San José del Guaviare. 
• Grupo 4. Quibdó. 
• Grupo 5. El Molino. 
• Grupo 6. Valle del Guamuez. 

 
Gracias a ello, se pudo avanzar en la contratación de los 
estudios, diseños y la ejecución de las obras de espacio 
público que fueron priorizadas, siempre con el 
acompañamiento social necesario para asegurar que las 
necesidades y expectativas de la comunidad fueran 
tomadas en cuenta en cada etapa del proyecto, para 
mayor precisión de las fechas, por favor consultar el 
informe de gestión No. 18 de diciembre 2024. 
 
De acuerdo con lo anterior, continuamos con el 
seguimiento de los siguientes proyectos: 
 
Grupo 2. Argelia, Samaniego y Tumaco.  
Durante el mes de junio de 2025; se aprobó  la  
documentación financiera, jurídica y técnica del 
consorcio presentado para la realización de la 
interventoría integral al proyecto bajo contratación 
directa, se encuentra a la espera de la citación de los 
comités de contratación y técnicos; lo anterior con el fin 
de proceder con la reactivación del proceso público de 
obra PAF-MIB-O-111-2023, el cual se encuentra 
suspendido hasta que se formalice la contratación y 
adjudicación de la interventoría correspondiente.  
 
Arauquita. 
Durante el periodo se adelanta la estructuración de los 
estudios Previos para obra. 

De igual manera, elaborar los documentos 
precontractuales para la contratación de las 
interventorías de los estudios y diseños y la 
ejecución de las obras de MIB y de EP. 

La elaboración de los documentos precontractuales 
para la contratación de las interventorías de los estudios 
y diseños, así como para la ejecución de las obras de 
MIB y de EP, es una obligación que ya se ha cumplido 
para los siguientes proyectos: 
 
Mejoramiento Integral de Barrios 

• Turbo 
• Necoclí 
• Montería 



 
 

 

Obligación Estado 
 
Espacio Público 
 

• Grupo 1. Puerto Carreño, Puerto Inírida 
• Grupo 3. San José del Guaviare 
• Grupo 4. Quibdó 
• Grupo 5. El Molino 
• Grupo 6. Valle del Guamuez 

 
Este paso fue fundamental para garantizar la correcta 
supervisión y control de calidad tanto en la fase de 
diseño como en la de construcción de los proyectos de 
MIB y EP. Al contar con interventorías se asegura que 
los proyectos se desarrollen de acuerdo con los planos, 
especificaciones técnicas y normativas vigentes, 
maximizando así su impacto positivo en la comunidad, 
para mayor precisión de las fechas, por favor consultar 
el informe de gestión No. 18 de diciembre 2024. 
 
De acuerdo con lo anterior, continuamos con el 
seguimiento de los siguientes proyectos: 
 
Grupo 2. Argelia, Samaniego y Tumaco:  Durante el 
mes de junio de 2025; se aprobó  la  documentación 
financiera, jurídica y técnica del consorcio presentado 
para la realización de la interventoría integral al proyecto 
bajo contratación directa, se encuentra a la espera de la 
citación de los comités de contratación y técnicos; lo 
anterior con el fin de proceder con la reactivación del 
proceso público de obra PAF-MIB-O-111-2023, el cual se 
encuentra suspendido hasta que se formalice la 
contratación y adjudicación de la interventoría 
correspondiente.  
 
Grupo 7. Arauquita: 
Durante el periodo se adelanta la estructuración de los 
estudios Previos para interventoría 

Brindar respuesta a las observaciones que 
formulen los posibles oferentes dentro de los 
procesos de selección para contratar los estudios, 
diseños y la ejecución de las obras, y la respectiva 
interventoría. 

Se brindó respuesta a las observaciones que 
formularon los posibles oferentes dentro de los 
procesos de selección para contratar los estudios, 
diseños y la ejecución de las obras, así como para la 
respectiva interventoría. Esta importante obligación ya 
se ha cumplido para los siguientes proyectos: 
 
Mejoramiento Integral de Barrios 

• Turbo 
• Necoclí  
• Montería 

 
Espacio Público 

• Grupo 1. Puerto Carreño, Puerto Inírida 
• Grupo 3. San José del Guaviare 
• Grupo 4. Quibdó 
• Grupo 5. El Molino 
• Grupo 6. Valle del Guamuez 



 

 

Obligación Estado 
 
Dar respuesta a las observaciones de los oferentes es 
un paso crucial para garantizar la transparencia y la 
equidad en los procesos de contratación. Al atender y 
responder a las inquietudes de los posibles oferentes, se 
promueve una competencia sana y se asegura que 
todos los participantes tengan la misma oportunidad de 
presentar sus propuestas, para mayor precisión de las 
fechas, por favor consultar el informe de gestión No. 18 
de diciembre 2024. 
 
De acuerdo con lo anterior, continuamos con el 
seguimiento de los siguientes proyectos: 
 
Grupo 2. Argelia, Samaniego y Tumaco  
PAF-MIB-O-111-2023 No se presentaron observaciones, 
pendiente por adjudicar conforme contratación del 
contrato de interventoría 
PAF-MIB-I-107-2023 Desierto diciembre 2023 
PAF-MIB-I-048-2024 No se presentaron observaciones. 
Desierto en junio de 2024  
PAF-MIB-I-139-2024 Desierto del 30 de diciembre de 
2024 

Poner a disposición las instalaciones requeridas y 
suficientes para garantizar el cierre de las 
convocatorias. 

Durante este período, se cumplió cabalmente con la 
disposición de las instalaciones necesarias y suficientes 
para asegurar el cierre exitoso de las convocatorias. 
Se tomaron todas las medidas necesarias para 
garantizar que los espacios designados fueran 
adecuados y contaran con los recursos técnicos y 
logísticos requeridos para llevar a cabo los cierres de 
convocatoria de manera eficiente y transparente.  
 
Esto incluyó la preparación de salas de reuniones, 
equipos de cómputo, conexión a internet, y personal de 
apoyo para atender a los participantes. 

Realizar la evaluación de las propuestas (en los 
aspectos jurídicos, técnicos y financieros, sociales 
y ambientales), que se presenten en el marco de 
los procesos de contratación de los estudios, 
diseños, la ejecución de las obras y la interventoría 
y establecer, conforme a dicha evaluación, el orden 
de elegibilidad para la selección de los contratistas 
por el Comité Fiduciario del Patrimonio Autónomo. 

La evaluación de las propuestas, abarcando los 
aspectos jurídicos, técnicos, financieros, sociales y 
ambientales, que se presentaron en el marco de los 
procesos de contratación de los estudios, diseños, la 
ejecución de las obras y la interventoría, ya se ha 
completado para los siguientes proyectos: 
 
Mejoramiento Integral de Barrios 

• Turbo 
• Necoclí  
• Montería 

 
Espacio Público: 

• Grupo 1. Puerto Carreño, Puerto Inírida 
• Grupo 3. San José del Guaviare 
• Grupo 4. Quibdó 
• Grupo 5. El Molino 
• Grupo 6. Valle del Guamuez 

 
Como resultado de este exhaustivo análisis, se 
estableció el orden de elegibilidad para la selección de 
los contratistas por parte del Comité Fiduciario del 



 
 

 

Obligación Estado 
Patrimonio Autónomo. Este proceso se llevó a cabo de 
manera rigurosa y transparente, garantizando que la 
selección de los contratistas se basara en criterios 
objetivos y en el mejor interés del proyecto y de la 
comunidad, para mayor precisión de las fechas, por 
favor consultar el informe de gestión No. 18 de diciembre 
2024. 

Poner a disposición la plataforma tecnológica 
para informar a la comunidad e interesados de 
los procesos de contratación de los estudios, 
diseños, la ejecución de las obras y la 
interventoría, de acuerdo con el Manual 
Operativo del Patrimonio Autónomo. 

Para la realización de las convocatorias públicas se ha 
empleado la plataforma del SECOP conforme lo 
establecido en el Manual Operativo, así mismo, para las 
convocatorias privadas, se ha puesto a disposición la 
plataforma y recursos tecnológicos de Findeter, esta 
obligación ya se ha completado satisfactoriamente para 
los siguientes proyectos: 
 

Mejoramiento Integral de Barrios 
• Turbo 
• Necoclí  
• Montería 

 
Espacio Público 

• Grupo 1. Puerto Carreño, Puerto Inírida 
• Grupo 3. San José de Guaviare 
• Grupo 4. Quibdó.  
• Grupo 5. El Molino.  
• Grupo 6. Valle del Guamuez 

 
La plataforma tecnológica es un recurso valioso que 
facilita la comunicación y el seguimiento de los procesos 
de contratación, contribuyendo a la eficiencia y la 
rendición de cuentas en la gestión de los recursos 
públicos, para mayor precisión de las fechas, por favor 
consultar el informe de gestión No. 18 de diciembre 
2024. 

Convocar, a través del Patrimonio Autónomo, al 
MVCT a los Comités Técnicos y Fiduciarios, con el 
fin de aprobar el orden de elegibilidad para la 
selección de los contratistas. 

Se convocó, a través del Patrimonio Autónomo, al 
MVCT a los Comités Técnicos y Fiduciarios con el 
objetivo de aprobar el orden de elegibilidad para la 
selección de los contratistas. Esta obligación se ha 
cumplido satisfactoriamente con los siguientes 
proyectos: 
 
Mejoramiento Integral de Barrios 

• Turbo 
• Necoclí 
• Montería  

 
Espacio Público 

• Grupo 1. Puerto Carreño, Puerto Inírida 
• Grupo 3. San José del Guaviare 
• Grupo 4. Quibdó.  
• Grupo 5. El Molino.  
• Grupo 6. Valle del Guamuez 

 
Nota: Los procesos de Grupo 2. Argelia, Samaniego, 
Tumaco y Arauquita aún siguen en estudios previos y 



 

 

Obligación Estado 
revisión jurídica, técnica y financiera por parte del área 
de contratación, por lo tanto, no se reportan Comités 
Técnicos y Fiduciarios de este proyecto. 

Gestionar ante el Patrimonio Autónomo la 
celebración, legalización y perfeccionamiento de 
los contratos para los estudios, diseños, 
ejecución de las obras y el de interventoría 

Se gestionó esta obligación satisfactoriamente 
celebrando, legalizando y perfeccionando ante el 
Patrimonio Autónomo los contratos para los estudios, 
diseños y ejecución de las obras y de la interventoría de 
los siguientes contratos: 
 
Mejoramiento Integral de Barrios.  

• Turbo 
• Necoclí 
• Montería 

 
Espacio Público.  

• Grupo 1. Puerto Carreño, Puerto Inírida 
• Grupo 3. San José del Guaviare 
• Grupo 4. Quibdó 
• Grupo 5. El Molino  
• Grupo 6. Valle del Guamuez 

 
Nota: Los procesos de Grupo 2. Argelia, Samaniego, 
Tumaco y Arauquita aún siguen en estudios previos y 
revisión jurídica, técnica y financiera por parte del área 
de contratación, así que no se reportan Comités 
Técnicos y Fiduciarios de este proyecto. 

Poner a disposición las instalaciones requeridas y 
suficientes para garantizar el cierre de las 
convocatorias. 

Durante la ejecución del contrato interadministrativo 
1223 de 2023, se han puesto a disposición del MVCT las 
instalaciones de Findeter para atender las diferentes 
reuniones y seguimientos requeridos. 

 
 

C. GESTIÓN CONTRACTUAL 
Obligación Estado 

Suscribir los convenios con los municipios 
priorizados y ejercer la supervisión de estos 

Mejoramiento Integral de Barrios. 
Turbo – Antioquia. Convenio No. 0082 del 28 junio 
2023: 

• En el presente periodo de junio no se realizaron 
actividades conjuntas con el municipio, debido a 
que este proyecto ya fue entregado el día 20 de 
marzo de 2025. 

Necoclí – Antioquia. Convenio No. 100 del 28 junio 
2023:  

• En el presente periodo de junio no se realizaron 
actividades conjuntas con el municipio, debido a 
que este proyecto ya fue entregado el día 24 de 
abril de 2025. 

Montería - Córdoba. Convenio No. 056 del 9 de  febrero 
de 2024: 

• Se llevaron a cabo comités de seguimiento los días 
3, 13 y 25 de junio del presente año, con 
participación de representantes de la Alcaldía. 



 
 

 

Obligación Estado 
Durante estas sesiones se presentó y socializó el 
avance del proyecto, permitiendo evaluar el 
cumplimiento de los compromisos establecidos y 
fomentar el diálogo institucional sobre el desarrollo 
de las actividades. 

 Espacio Público:  
 

1. No 0098 del 28 de junio de 2023 Argelia – 
Cauca: No se han realizado comités de 
seguimiento a esta CI, dado que está pendiente la 
contratación e inicio de los contratos de obra e 
interventoría. 

2. No 0102 del 28 de junio de 2023 Puerto Inírida – 
Guainía: Para el convenio con el municipio, 
durante el mes de junio Se realizo comité de 
seguimiento el día 12,19 y 26, conforme el reinicio 
del contrato el día 5/06/2025; En estos se realizó el 
seguimiento a compromisos del contratista frente a 
la ejecución de la etapa 2. Adicionalmente se 
solicitó al municipio la gestión ante la secretaria de 
planeación, frente al trámite de compra y 
adquisición del transformador requerido para el 
proyecto.  

3. Convenio No. 107 - 2023 San José del Guaviare 
– Guaviare suscrito el 28 de junio de 2023. 
Mediante comunicado No. 2202552021244 del 26 
de junio de 2025 Findeter solicito al Municipio el 
cumplimiento de los compromisos adquiridos en la 
socialización del 03 de febrero de 2025. 

4. No. 0104 del 28 de junio de 2023 El Molino – La 
Guajira: para el convenio con el municipio de el 
Molino no se realizaron comités de seguimiento 
toda vez que el proyecto culmino el 31 de octubre 
de 2024. 

5. No 0106 del 28 de junio de 2023 Samaniego – 
Nariño: No se han realizado comités de 
seguimiento a esta CI, dado que está pendiente la 
contratación e inicio de los contratos de obra e 
interventoría. 

6. No 0108 del 28 de junio de 2023 San Andrés de 
Tumaco - Nariño: No se han realizado comités de 
seguimiento a esta CI, dado que está pendiente la 
contratación e inicio de los contratos de obra e 
interventoría. 

7. Convenio No. 109 - 2023 Valle del Guamuez – 
Putumayo suscrito el 28 de junio de 2023. 

8. No 0103 del 28 de junio de 2023 Mitú – Vaupés: 
No se han realizado comités de seguimiento a esta 
CI, dado que se encuentra en proceso de 
terminación anticipada.  

9. No 0088 del 28 de junio de 2023 Puerto Carreño 
– Vichada: Para el convenio con el municipio, 
durante el mes de junio Se realizo comité de 
seguimiento el día 12,19 y 26, conforme el reinicio 
del contrato el día 5/06/2025; En estos se realizó el 



 

 

Obligación Estado 
seguimiento a compromisos del contratista frente a 
la ejecución de la etapa 2.   

10. Quibdó – Chocó. Convenio No. 105 2023: El 13 
de junio de 2025 se realizó visita técnica al 
proyecto para la verificación de cada uno de los 
espacios ejecutados con el profesional delegado 
por el municipio, quedando pendiente únicamente 
la conexión definitiva del servicio de energía para 
poder suscribir acta de entrega de productos y 
servicios al cliente. 

11. Convenio No. 306 de 2024 Arauquita – Arauca, 
suscrito el 10 de febrero de 2024. No se han 
realizado comités de seguimiento a esta CI, dado 
que está pendiente la contratación e inicio de los 
contratos de obra e interventoría. 

Realizar la supervisión a los contratos de 
interventoría a fin de verificar las obligaciones 
establecidas en los contratos, así como el cabal 
cumplimiento de las actividades y compromisos 
contratados. En el desarrollo de esta actividad, 
en ningún caso Findeter ostentará la condición de 
interventor. 

Mejoramiento Integral de Barrios. Durante el periodo 
reportado, se dio continuidad a las labores de supervisión a 
la ejecución de los contratos de interventoría, con base en 
lo cual se realizaron las siguientes actividades: 
 
Turbo: Durante el mes de junio se realizó el envío de 
comunicación oficial con el fin de solicitar la subsanación del 
acta de pago correspondiente al proyecto SUBSANACIÓN-
DESARROLLO TERRITORIAL (5) PAF-MIB-I-079-2023-
ACTA-8-ETAPA-2 – Turbo. 
 
Necoclí: En el mes de junio no se llevaron a cabo comités 
de seguimiento, dado que el proyecto culminó el 17 de 
marzo de 2024. Asimismo, no se aprobó la entrega de 
nuevos informes semanales, considerando el cierre oficial 
del proyecto. 

 
Montería: se realizaron 3 comités de seguimiento semanal 
los días 3,13 y 25 de junio de 2025. 
 
Espacio Público.  
 
Quibdó: El 13 de junio de 2025 se realizó visita técnica para 
la entrega del proyecto a la alcaldía, sin embargo, se 
evidencio que aún se encuentra pendiente la conexión 
definitiva del servicio de energía con el DISPAC por lo que 
se suscribió acta de verificación conjunta con la salvedad de 
que una vez se tenga la conexión definitiva del servicio de 
energía, se suscribirá el acta de entrega de productos y 
servicios por el alcalde municipal. 

 
Molino: En el presente periodo de junio 2025, mediante el 
PRISA INC 2025-001361 se radica la solicitud de liquidación 
del contrato de obra  
 
Valle del Guamuez: Durante el mes de junio de 2025, se 
adelantaron las gestiones correspondientes a la liquidación 
de los contratos de obra e interventoría. Se gestionó la 
suscripción del acta de entrega y recibo al cliente por las 
partes. 

 



 
 

 

Obligación Estado 
San José de Guaviare: Durante el periodo del presente 
informe se realizaron los comités de seguimiento en las 
siguientes fechas: 

• 09/06/2025. 
• 10/06/2025. 
• 16/06/2025. 
• 24/06/2025. 

 
Por otro lado, mediante comité fiduciario No. 33 del 24 de 
junio de 2025 se presentó la solicitud de suspensión del 
contrato de interventoría No. 015- PAF-MIB-I-101-2023 por 
un término de 15 días calendario debido a las condiciones 
climáticas que presenta la región.  
 

Puerto Inírida 
- Revisión del cumplimiento de los compromisos 

establecidos en el cronograma de actividades 
- Revisión de informe semanal No 15,16 y 17 de la 

etapa 2, presentados por la interventoría.  
- Se realizo comité de seguimiento el día 12,19 y 26 

de junio de 2025, dado que el contrato fue 
reiniciado el 5/06/2025.  En estos se realizó el 
seguimiento a compromisos del contratista frente 
al avance de ejecución, el cual supero el 50%; así 
mismo se realizó la socialización de avance de 
obra el día 19 de junio de 2025. 
 

Puerto Carreño 
- Revisión del cumplimiento de los compromisos 

establecidos en el cronograma de actividades 
- Revisión de informe semanal No 7,8 y 9 de la etapa 

2, presentados por la interventoría. 
- Se realizo comité de seguimiento el día 12,19 y 26 

de junio de 2025, dado que el contrato fue 
reiniciado el 5/06/2025.  En estos se realizó el 
seguimiento a compromisos del contratista frente 
al avance de ejecución, así mismo la verificación 
de los pagos pendientes por realizar debido al no 
ingreso de los recursos por parte del ministerio, lo 
que ocasiono la solicitud de suspensión.  

Realizar el control y seguimiento de los proyectos a 
través de la herramienta tecnológica que para el 
efecto determine Findeter. 

FINDETER en el marco de su obligación realiza el control 
y seguimiento del proyecto en sus componentes a través 
de una herramienta digital denominada Core Técnico.  

 
Los supervisores del proyecto por parte de FINDETER 
reportan semanalmente los acontecimientos relevantes, 
asimismo, los avances en la ejecución de las actividades 
de estudios, diseño y obra, por cada uno de los 
municipios y proyectos. 

Gestionar las modificaciones, recomendar la 
aplicación de las cláusulas de apremio al Comité 
Fiduciario, entre otros, que se deriven de la 
ejecución de los contratos que suscriba el Patrimonio 
Autónomo, así como las demás funciones que se 

Mejoramiento Integral de Barrios: 
Montería: El 19 de junio se llevó a cabo el Comité 
Fiduciario Extraordinario, en atención a la solicitud de 
citación para el desarrollo del C.I. 1223 de 2023 P.A., 
donde se sometieron a votación las siguientes 



 

 

Obligación Estado 
establezcan en el respectivo Manual Operativo. solicitudes: 

• Contrato de obra No. 012-PAF-MIB-O-055-2024: 
Aprobación de prórroga por un (1) mes y dieciocho 
(18) días, sin adición de recursos, extendiendo su 
vigencia desde el 22 de junio de 2025 hasta el 11 
de agosto de 2025. 

• Contrato de interventoría No. 011-PAF-MIB-I-043-
2024: Aprobación de prórroga por un (1) mes y 
dieciocho (18) días y adición de recursos por valor 
de $96.465.475 M/CTE, con cargo a los recursos 
del contratista Dumar Ingenieros S.A.S. 

 
Espacio Público: 
San José del Guaviare: El 14 de junio de 2025 la 
interventoría, mediante  de comunicado No. INT-
GUAVIARE-CTO-101-105 envió a la supervisión la 
solicitud suspensión, por 15 días, a los contratos de obra 
e interventoría, a la cual se sustentó en las condiciones 
climáticas que a la fecha estaba presentado el Municipio, 
condiciones que no permitían el desempeño técnico que 
requieren las actividades a desarrollar. Una vez recibida 
la solicitud, mediante comité fiduciario No. 33 del 24 de 
junio de 2025 se votó positivo a la solicitud de suspensión 
por 15 días de los contratos de obra No. 016-PAF-MIB-
O-100-2024 e interventoría No. 015- PAF-MIB-I-101-
2023. 

Cumplir las funciones establecidas en el Manual 
Operativo del Patrimonio Autónomo 

A la fecha, Findeter está cumpliendo con los numerales y 
obligaciones consignadas en el Manual Operativo del 
programa. Se realizaron Comités Técnicos y Fiduciarios, 
instrumento definido para aprobar la Contratación 
Derivada, y se han surtido los plazos y procesos 
establecidos para realizar convocatorias públicas y 
privadas cuando se han declarado desiertas. Así mismo, 
para los proyectos que se encuentran adjudicados, se ha 
realizado la designación de supervisores y se ha ejercido 
la labor de supervisión a la interventoría conforme con lo 
dispuesto en el Manual Operativo. 

Designar un Gestor del Contrato Interadministrativo 
e informar al Ministerio, con la debida antelación, 
cualquier cambio de éste. 

1. Nally Yohana Amézquita Pardo 20 de junio de 
2023 – 30 de octubre 2023 

2. Mavic Xiomara Hernández Murcia 31 de octubre de 
2023 – 3 de febrero 2024 

3. Jorge Eliecer Viáfara Morales 4 de febrero de 2024 
– A la fecha 

Dar un manejo seguro a todos los documentos 
relacionados con aspectos jurídicos, financieros, 
técnicos y administrativos que se generen con 
ocasión de (desarrollo de los contratos, con sujeción 
a las normas de retención documental y archivo 
vigentes. 

Findeter se encuentra cumpliendo toda la normatividad en 
materia archivística para el manejo de la información 
generada en el marco del contrato interadministrativo 1223 
de 2023. 



 
 

 

Obligación Estado 

Realizar visitas técnicas de seguimiento a la 
ejecución de estudios, diseños y obras en 
compañía de los interventores, con el fin de verificar 
el avance y cumplimiento de las obligaciones. En 
caso de que como resultado de las visitas se 
evidencien observaciones, se emitirá un informe a 
las interventorías, quienes deberán solicitar la 
subsanación de estas a los contratistas de estudios, 
diseños u obra en un plazo a convenir. Las visitas 
de seguimiento serán realizadas por los 
supervisores al contrato de interventoría o con el 
apoyo de profesionales idóneos de las regionales, 
zonales y oficinas con las cuales puede dar 
cobertura en todo el país. 

En este periodo, se mantiene un compromiso constante con 
la mejora continua de los procesos de seguimiento y control 
de los proyectos, buscando siempre la eficiencia y la 
transparencia en la gestión de los recursos públicos, donde 
se realizaron visitas técnicas de seguimiento a la ejecución 
de estudios, diseños y obras en compañía de los 
interventores, con el fin de verificar el avance y cumplimiento 
de las obligaciones contractuales de los siguientes 
proyectos: 

Mejoramiento Integral de Barrios: 

Montería: Para el mes de junio no se realizaron visitas 
técnicas de seguimiento a la ejecución de estudios, diseños 
y obras en compañía de los interventores, con el fin de 
verificar el avance y cumplimiento de las obligaciones. 

 
Espacio Público: 
 
Quibdó: El 13 de junio de 2025 se realizó visita técnica para 
la entrega del proyecto al municipio. 
 
San José de Guaviare: A la fecha de corte del presente 
informe los contratos derivados se encuentran suspendidos. 
 
Para los demás proyectos no se realizaron visitas a territorio 
por parte de Findeter, no obstante, se realizó seguimiento a 
las actividades realizadas en territorio por parte de la 
Alcaldía, contratista de obra e interventoría. 

Disponer y mantener la infraestructura física, 
logística, operativa, técnica y de recursos 
humanos requerido para la supervisión al contrato 
de interventoría de los proyectos, para los 
componentes técnicos, Legales y financieros. 

Findeter ha dispuesto toda la infraestructura y logística 
necesaria para la adecuada ejecución del contrato 
interadministrativo 1223 de 2023, conforme lo acordado 
con el MVCT, prestando sus instalaciones y plataformas 
tecnológicas para el desarrollo de reuniones, archivo y 
manejo de información, a la vez que ha dispuesto el equipo 
técnico necesario para la asistencia técnica. 

Presentar al MINISTERIO un informe de gestión 
mensual del contrato interadministrativo donde se 
incluya el avance de los proyectos de acuerdo con 
los informes de las interventorías, y el cual será 
entregado dentro los quince (15) días hábiles 
siguientes al mes que se reporta. La estructura de 
dicho informe será concertada previo al inicio del 
contrato interadministrativo. En caso de no 
acordarse dicha estructura, Findeter reportará 
acorde con la metodología establecida por la 
Entidad. 

El presente documento corresponde al informe mensual 
de gestión del contrato interadministrativo 1223 de 2023. 
Según eso, se presenta informe de gestión No. 24 de junio 
de 2025. 

Asistir a las reuniones, talleres, comités y demás 
eventos realizados en los proyectos que se 
ejecutarán para este contrato, en los que se 
requiera su participación, y colaborará con el 
suministro de información y en la contestación de 
los requerimientos por parte de interesados. 

Findeter ha asistido a las reuniones, talleres, comités 
y demás eventos que se han realizado en el marco de 
los proyectos como ha sido señalado previamente para 
cada proyecto. 



 

 

Obligación Estado 

Suministrar la información y/o respuestas a los 
requerimientos de terceros interesados o entes de 
control. 

Durante el periodo reportado, se han atendido las 
solicitudes de terceros en el marco de las convocatorias 
públicas y privadas adelantadas a la fecha, como se ha 
expuesto anteriormente, así como respuestas a derechos 
de petición interpuestos por terceros. 

Dar concepto respecto a los informes o 
respuestas que presente el contratista de 
interventoría, como consecuencia de las 
actividades de supervisión 

Mejoramiento Integral de Barrios 
Montería: Se revisó el informe mensual No. 11 
correspondiente al mes de junio emitiendo observaciones 
para su subsanación. Así mismo, se revisaron las 
versiones subsanadas de los informes semanales No.40 
al 44. 
 

Espacio Público: 
San José de Guaviare:  

• Revisión de informe semanal No 15,16 y 17 de la 
etapa 2, presentados por la interventoría.  

• Se realizo comité de seguimiento el día 12,19 y 26 
de junio de 2025, dado que el contrato fue 
reiniciado el 5/06/2025.  En estos se realizó el 
seguimiento a compromisos del contratista frente 
al avance de ejecución, el cual supero el 50%; así 
mismo se realizó la socialización de avance de 
obra el día 19 de junio de 2025. 
 

Puerto Carreño – Puerto Inírida 
- Revisión del cumplimiento de los compromisos 

establecidos en el cronograma de actividades 
- Revisión de informe semanal No 7,8 y 9 de la etapa 

2, presentados por la interventoría. 
- Se realizo comité de seguimiento el día 12,19 y 26 

de junio de 2025, dado que el contrato fue 
reiniciado el 5/06/2025.  En estos se realizó el 
seguimiento a compromisos del contratista frente 
al avance de ejecución, así mismo la verificación 
de los pagos pendientes por realizar debido al no 
ingreso de los recursos por parte del ministerio, lo 
que ocasiono la solicitud de suspensión. 

 
De los demás proyectos, no se tiene reporte en el presente 
periodo de junio 2025. 

 
 
 
 
 

D. GESTIÓN SOCIAL Y REPUTACIONAL 
Obligación Estado 

Implementar un plan de gestión social, por medio del cual 
se tengan la(s) metodología(s) y estrategia(s) 
encaminada(s) a la realización de acciones con un 
enfoque de acción ciudadana. 

 

Se cumplió la obligación y se implementó un plan de 
gestión social que incluye metodologías y estrategias 
enfocadas en la acción ciudadana de los siguientes 
proyectos: 
 
Mejoramiento Integral de Barrios 



 
 

 

Obligación Estado 
Para esto se llevará a cabo el conocimiento contextual 
del territorio y de las comunidades donde se hace 
presencia, de tal manera se tenga un adecuado 
relacionamiento con la población local, siendo la hoja de 
ruta que permite una intervención pertinente 

• Turbo  
• Necoclí 
• Montería 

 
Espacio Público 

• El Molino 
• Quibdó 
• Valle del Guamuez 
• San José de Guaviare  
• Valle del Guamuez 
• San José de Guaviare 
• Puerto Inírida 
• Puerto Carreño 

 
Se mantiene un compromiso constante con la 
sostenibilidad del plan de gestión social, buscando su 
mejora continua y su adaptación a los cambios del 
contexto, para mayor precisión de las fechas, por favor 
consultar el informe de gestión No. 18 de diciembre 2024 
y No. 20 de febrero de 2025. 

 
Promover, con base en lo anterior, procesos de 
participación ciudadana y de fortalecimiento de   
capacidades en comunidades, con el fin de aportar al 
diálogo social y la construcción de tejido social 
respectivamente; de tal manera que se genere el sentido 
de pertenencia, la apropiación, empoderamiento y 
sostenibilidad de la comunidad frente a los proyectos de 
infraestructura priorizados por el Ministerio. 

Se promovieron procesos de participación ciudadana y 
de fortalecimiento de capacidades en las comunidades, 
con el fin de aportar al diálogo social y la construcción de 
tejido social. De esta manera, se ha generado sentido de 
pertenencia, apropiación, empoderamiento y 
sostenibilidad de la comunidad de los siguientes 
proyectos: 
 
Mejoramiento Integral de Barrios 
 
MIB Turbo: Para el mes de junio no aplica teniendo en 
cuenta que el (20/03/2025) Se llevó a cabo la feria social 
del proyecto, un evento clave que reunió a todos los 
actores involucrados, incluyendo el municipio, el 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el contratista, 
la interventoría, la comunidad y Findeter. Durante la feria, 
se presentó el progreso alcanzado hasta la fecha y se 
destacaron los logros más relevantes del proyecto.  
 
MIB Necoclí: Para el mes de junio no aplica teniendo 
en cuenta que el (24/04/2025) Se llevó a cabo la feria 
social del proyecto, un evento clave que reunió a todos 
los actores involucrados, incluyendo el municipio, el 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el 
contratista, la interventoría, la comunidad y Findeter. 
Durante la feria, se presentó el progreso alcanzado 
hasta la fecha y se destacaron los logros más 
relevantes del proyecto. Además, se realizaron mesas 
de diálogo y talleres participativos que permitieron a la 
comunidad expresar sus inquietudes 

 
Montería: El 26 de junio de 2025 se celebró el Comité 
No. 10, según lo programado, con asistencia de 
representantes de los barrios La Candelaria, Colina 



 

 

Obligación Estado 
Real y Villa Paz. El tema principal fue el avance del 50% 
en la ejecución de la obra, lo que permitió abrir espacio 
para diálogo comunitario sobre aspectos 
complementarios. 
 
Espacio Público 
 
Puerto Carreño: Durante el presente periodo no se 
realizaron actividades 
 
Puerto Inírida: Durante el presente periodo no se 
realizaron actividades. 
San José del Guaviare: No se realizó esta actividad en 
este período 
 
Para los demás proyectos de EP no se realizaron 
actividades en este periodo. 

Realizar actividades complementarias encaminadas a 
desplegar acciones afirmativas en derechos humanos, 
lo cual está contemplado en la implementación de la 
gestión social. En este sentido, se promoverán 
actividades tendientes al respeto y garantía de la 
inclusión social, el enfoque diferencial, la equidad de 
género y la sostenibilidad económica de acuerdo con 
las realidades de cada comunidad y su territorio; 
impulsando el desarrollo económico a través de la 
generación de empleo de mano de obra local 
interesada y las iniciativas sociales construidas en el 
marco del acompañamiento social comunitario. 

Se generaron los análisis de las caracterizaciones 
realizadas en las comunidades de Turbo, Necoclí, 
Montería, Quibdó, Valle del Guamuez, San José del 
Guaviare, Puerto Carreño y Puerto Inírida con el 
propósito de planificar actividades afirmativas en 
derechos humanos e inclusión social. Estas actividades 
se desarrollan en la etapa de obra de los proyectos que 
se encuentran en ejecución. 

Durante este periodo, se reiteró el enfoque diferencial en 
los talleres de la Ruta de la Sostenibilidad, destacando la 
importancia de la equidad de género, la inclusión social y 
la sostenibilidad económica, alineadas con los objetivos 
del CONPES 4080. 

Propender por ejecutar acciones que permitan sentar 
bases para una comunicación para el desarrollo 
encaminadas a realizar la comunicación y divulgación, 
con el cual se integrarán distintos canales de diálogo 
social e información asertiva de acuerdo con las 
particularidades culturales y geográficas del territorio. 

En todos los proyectos se ha implementado una 
estrategia de comunicaciones acorde con el contexto en 
el que se desarrolla el proyecto utilizando volantes, e-
cards, llamadas telefónicas, oficios, perifoneo y voz a 
voz. Así mismo, se cuenta con comités de sostenibilidad 
conformados, los cuales sesionan regularmente, 
identificando dudas y recomendaciones de la comunidad, 
así como un plan de trabajo para la implementación de 
acciones de sostenibilidad, las cuales han sido señaladas 
previamente en cada proyecto para este periodo. 
 
Nota: Para los proyectos de El Molino, Quibdó y Valle del 
Guamuez, Turbo y Necoclí no se reportan actividades ni 
seguimientos, debido a que estos proyectos ya han sido 
terminados. 

Llevar a cabo las actividades de monitoreo y seguimiento 
tendientes a garantizar el adecuado cumplimiento de la 
implementación de la gestión social. 

Para el periodo reportado se ha realizado seguimiento y 
control a las actividades desarrolladas en los proyectos 
de Montería, San José de Guaviare, Puerto Inírida, 
Puerto Carreño a partir de los comités de seguimiento 
semanal los cuales incluyen el componente social, 
buscando su articulación permanente con el componente 
técnico de los proyectos. 
 



 
 

 

Obligación Estado 
Montería: Comités de seguimiento semanal técnico y 
social los días 3,13 y 25 de junio de 2025. 
 
San José de Guaviare: Se realizaron los comités de 
seguimiento técnico y social los días 04, 09, 16 y 24 de 
junio de 2025 
 
Puerto Inírida: Se realizaron los comités de seguimiento 
técnico y social los días 12, 19 y 26 de junio de 2025 
 
Puerto Carreño: Se realizaron los comités de 
seguimiento técnico y social los días 12, 19 y 26 de junio 
de 2025 
 

 
E. GESTIÓN POSCONTRACTUAL 

Obligación Estado 
Findeter apoyará las gestiones pertinentes para la 
entrega y recibo de las obras por parte de los 
municipios, liquidará los contratos y convenios 
derivados suscritos en desarrollo del objeto del 
presente contrato, y presentará un informe final al cual 
anexará la información y documentos recopilados en 
desarrollo de su ejecución. 

Mejoramiento Integral de barrios: 
 
MIB Turbo: Proyecto terminado, entregado y en etapa 
de liquidación 
Acta terminación Obra: 16 febrero 2025 
Acta terminación Interventoría: 16 abril 2025 
Acta de entrega y recibo a satisfacción obra e 
Interventoría: 02 mayo 2025 

 
En proceso de validación de las actas de liquidación 
correspondientes a los contratos derivados 
relacionados con obra, actualmente en estado de 
borrador. 
 

Simultáneamente, se están elaborando y consolidando 
los soportes documentales requeridos, los cuales 
serán incorporados como anexos a dichos contratos 
derivados, en cumplimiento de los procedimientos 
establecidos. 
 
MIB Necoclí: Proyecto terminado y entregado 
Acta de terminación Obra: 17/03/2025 
Acta de terminación Interventoría: 17/05/2025 
Interventoría ha radicado los soportes 
correspondientes a la entrega de productos, los cuales 
actualmente se encuentran en proceso de revisión por 
parte del equipo técnico. 

 
Adicionalmente, se están elaborando y consolidando 
las actas de liquidación, que serán incorporadas como 
anexos al contrato de obra, conforme a los 
lineamientos establecidos. 
. 
Espacio Público: 
 
Valle de Guamuez: Durante el mes de junio de 2025, se 
adelantaron las gestiones correspondientes a la 



 

 

liquidación de los contratos de obra e interventoría. Se 
gestionó la suscripción del acta de entrega y recibo al 
cliente por las partes. 
 
Molino: Durante este periodo se continuo con la 
recolección de los documentos contractuales para 
iniciar con el proceso de liquidación de los contratos de 
obra e interventoría. 
 
Quibdó: Durante este periodo se continuo con la 
recolección de los documentos contractuales para 
iniciar con el proceso de liquidación de los contratos de 
obra e interventoría 

 
 

F. ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
Obligación Estado 

Suscribir el Contrato de Fiducia Mercantil, de 
acuerdo con las consideraciones, 
requerimientos específicos y demás 
información entregada por EL MINISTERIO, 
dentro de Nos quince (15) días hábiles 
siguientes al inicio de la ejecución del 
contrato. 

Se suscribió CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL 
IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS No. 3-1- 
114561. 

Elaborar el Manual Operativo, de acuerdo con 
las consideraciones y requerimientos 
específicos del MINISTERIO, dentro de los 
quince (15) días hábiles siguientes al inicio de 
la ejecución del contrato. 

Se elaboró el Manual Operativo de la Subcuenta 
MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS Y ESPACIO 
PÚBLICO el cual fue remitido al MVCT el 17 de julio 2023. 

El 07 de septiembre en Comité Fiduciario No.01 se aprobó el 
Manual Operativo de la Subcuenta MEJORAMIENTO 
INTEGRAL DE BARRIOS Y ESPACIO PÚBLICO 

Administrar los recursos transferidos por el 
MINISTERIO para la asistencia técnica y 
ejecución de los proyectos priorizados, a 
través de cuentas bancarias o fondos de 
inversión colectiva con riesgo conservador 

Mediante correo electrónico del 31 de agosto de 2023, se 
recibió la confirmación del ingreso a la cuenta de la Fiduciaria 
de un giro por valor de $15.235.000.000. Posteriormente, 
mediante comunicación electrónica del 9 de mayo de 2025, se 
confirma la entrada de un segundo giro a la misma cuenta por 
la suma de $10.762.626.663,43.  

Realizar el control de los desembolsos de los 
recursos del Contrato Interadministrativo, de 
los pagos de la asistencia técnica y de los 
pagos correspondientes a la contratación 
derivada, previa aprobación del interventor del 
contrato derivado 

Mediante correo electrónico del 31 de agosto de 2023, se 
recibió la confirmación de la entrada a la cuenta de la Fiduciaria 
un giro por $15.235.000.000. Posteriormente, mediante 
comunicación electrónica del 9 de mayo de 2025, se confirma 
la entrada de un segundo giro a la misma cuenta por la suma 
de $10.762.626.663,43.  

Instruir al Patrimonio Autónomo para reintegrar 
los rendimientos financieros generados en el 
marco del contrato, mensualmente dentro de 
los primeros días del mes siguiente a su 
causación, a la cuenta que señale el Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio, previa 
instrucción por parte de este del procedimiento 
a seguir, indicando los datos de las cuentas 
respectivas del 
Tesoro Nacional. 

El 26 de MAYO de 2025 se realiza el giro de los rendimientos 
correspondiente a $ 8.927.627,13 por conceto de 
“RESTITUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS 
GENERADOS EN LA CTA DE AH BCO OCCIDENTE NO. 256-
14443-7 CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2025” 

A la fecha del informe financiero (30/05/25) se han generado 
rendimientos financieros por un valor de $1.797.927.074,81, 
discriminado mensualmente así: 

 
Agosto 2023: $ 8.524.444,15 
Septiembre 2023: $ 128.440.521,56 
Octubre 2023: $ 133.858.919,06 



 
 

 

Noviembre 2023: $ 130.650.632,30 
Diciembre 2023: $ 134.995.884,81 
Enero 2024: $ 130.761.782,06 
Febrero 2024: $ 116.430.473,55 
Marzo 2024: $ 121.806.751,50 
Abril 2024: $ 114.040.478,86 
Mayo 2024: $ 111.406.587,33 
Junio 2024: $ 106.768.372,75 
Julio 2024: $ 101.735.092,55 
Agosto 2024: $93.984.587,76 
Septiembre 2024: $80.956.658,64 
Octubre 2024: $72.666.103,85 
Noviembre 2024: $55.927.080,38 
Diciembre 2024: $40.750.134,90 
Enero 2025: $30.021.718,05 
Febrero 2025: $18.647.958,79 
Marzo 2025: $8.772.857,76 
Abril 2025: $8.927.627,43 
Mayo 2025: $47.878.824,77 

 
Según lo anterior se ha realizado giro de los rendimientos por 
un valor de $1.750.048.249,74 al MINISTERIO DE HACIENDA 
Y CREDITO PUBLICO Cuenta de ahorros 4000008198.  
 
Pendiente por giro un valor correspondiente a:  $47.878.824,77 
 
Nota: Es importante aclarar que, debido a que los informes 
financieros se generan mes vencido, la información esta 
actualizada a corte de MAYO 2025. De esta manera, se 
garantiza la entrega de información completa y verificada sobre 
los rendimientos financieros y su reintegro. 

Revisar el Informe de Gestión presentado por 
el Patrimonio Autónomo, con el fin de conciliar 
las cuentas y reportar por medio de un informe 
de ejecución financiera los pagos efectivos por 
fuente de recursos derivados de la ejecución 
del contrato interadministrativo. Este informe 
será enviado al Ministerio la última semana del 
mes siguiente al que se reporta 

Mediante radicado No. 2202563021254 del 26 de JUNIO 2025, 
se remite al Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio – MVCT, 
el informe de ejecución financiera correspondiente al mes de 
MAYO 2025. 

 
G. PRIORIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE INTERVENCIONES 

1. Proyectos de Mejoramiento Integral de Barrios 
Obligación Estado 

Una vez se finalice la etapa de diseños, se 
priorizarán las obras a ejecutar de acuerdo con los 
recursos disponibles, de manera conjunta entre el 
MINISTERIO, el municipio, FINDETER y los 
contratistas. 

Una vez finalizada la etapa de diseños, se priorizaron 
las obras a ejecutar de acuerdo con los recursos 
disponibles. Este proceso se llevó a cabo de manera 
conjunta entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio, el municipio, FINDETER y los contratistas, 
asegurando una decisión consensuada y eficiente de 
los siguientes proyectos: 
 

• Necoclí 
• Turbo 
• Montería 

Para mayor precisión de las fechas, por favor consultar el 



 

 

Obligación Estado 
informe de gestión No. 18 de diciembre 2024 para Turbo 
y Necoclí, y el informe No. 19 de enero de 2025 para 
Montería. 

Previo a la iniciación de la elaboración de los 
estudios y diseños se debe realizar un taller con la 
participación de la comunidad, la administración 
municipal, FINDETER, las firmas constructora e 
interventora y el MINISTERIO, con el fin de 
socializar el proyecto y el alcance de las 
intervenciones a realizar, y conocer las 
expectativas de la comunidad y necesidades que 
puedan ser incorporadas en los diseños de las 
intervenciones (talleres diseño participativo con las 
comunidades). 

El 16 de abril de 2024 y el 17 de abril de 2024, se llevó 
a cabo el taller de diseño participativo para los 
proyectos MIB de Turbo y Necoclí respectivamente, al 
cual asistieron el MVCT, Findeter, representantes de 
las alcaldías, contratistas de obra e interventoría. 
 
La realización del taller de diseño participativo para el 
proyecto MIB de Montería se llevó a cabo el 14 de 
septiembre de 2024 contando con la asistencia del 
MVCT, Alcaldía, Findeter, contratista de obra e 
interventoría. Asistieron 156 personas quienes 
identificaron problemáticas y oportunidades para el 
desarrollo del proyecto, estableciendo aspectos para 
tener en cuenta en el diseño de las intervenciones, así 
como orientaciones para las acciones de sostenibilidad 
a implementar. 

Una vez elaborados los estudios y diseños, y 
previo al inicio de la ejecución de las obras, las 
firmas constructora e interventora deben realizar 
un segundo taller con la comunidad, el municipio, 
el MINISTERIO y FINDETER, con el fin de 
socializar los diseños correspondientes e iniciar la 
fase de ejecución de obras. 

El 8 de agosto de 2024 se llevó a cabo la socialización 
de los diseños y obras priorizadas e información del 
inicio de obra para la comunidad beneficiaria del 
proyecto MIB de Necoclí.  
 
Para el proyecto MIB de Turbo esta reunión se llevó a 
cabo el 9 de agosto de 2024.  
 
Para el proyecto MIB de Montería esta reunión se llevó 
a cabo el 1 de febrero de 2025 y contó con la 
participación de 120 personas de diferentes edades y 
géneros. 

Cuando las obras se encuentren en un avance de 
ejecución del 50% se realizará un tercer taller con 
la participación de los mismos actores señalados, 
con el fin de dar a conocer los avances del 
proyecto. 

Cuando las obras alcanzaron un avance de ejecución 
del 50%, se llevó la socialización con la participación 
de los mismos actores involucrados desde el inicio del 
proyecto. El objetivo principal de este taller fue dar a 
conocer los avances del proyecto a todos los 
interesados. 
 
Se cumplió esta obligación para los siguientes 
proyectos, 

 
• Diciembre 12, 2024 MIB Necoclí 
• Diciembre 13, 2024 MIB Turbo 

 
El proyecto MIB de Montería no ha alcanzado aún un 
avance del 50% en la etapa de obra. 

Finalmente, para la entrega de las obras se debe 
realizar un cuarto taller con la participación de los 
actores mencionados. 

Actualmente se encuentra consolidada la información 
en un documento de Excel el cual se comparte con el 
equipo social del MVCT mensualmente. de acuerdo 
con las obligaciones establecidas en los estudios 
previos de los contratos derivados. 



 
 

 

Obligación Estado 
Desde el inicio del proyecto, el contratista de obra 
debe conformar un Comité de Sostenibilidad 
integrado por miembros de la comunidad 
beneficiaria del proyecto y liderado por el 
especialista social del contratista, con el que se 
trabajarán micro proyectos que beneficien 
directamente a la comunidad y a su entorno, los 
cuales generan beneficios ambientales y de mejora 
de la calidad de vida. Dichos trabajos con la 
comunidad tienen el propósito de generar un 
sentido de pertenencia del proyecto de Espacio 
Público y su entorno, de manera que se garantice 
su cuidado con posterioridad a la entrega al 
municipio. 

En el caso de los proyectos MIB, la conformación de 
los comités de sostenibilidad se realizó en el marco de 
los talleres de diseño participativo. De acuerdo con lo 
anterior, los comités de sostenibilidad conformados en 
2024 quedaron, así: 
 

• Turbo: abril del 2024 
• Necoclí: abril 2024 
• Montería: septiembre 2024 

 
Para mayor precisión de las fechas, por favor consultar 
el informe de gestión No. 18 de diciembre 2024. 

 
2. Proyectos de Espacio Público 

Obligación Estado 

Es importante precisar, que las actividades y áreas a 
desarrollar serán el resultado de un taller que se 
realizará previo al inicio de la ejecución de la primera 
etapa del contrato (estudios y diseños), con la 
participación de la comunidad, del municipio, del 
MINISTERIO, FINDETER y las respectivas firmas 
contratadas. Con base en los requerimientos de la 
comunidad, se deben elaborar por la firma constructora 
3 esquemas básicos que se deben revisar por 
FINDETER, el MINISTERIO y el municipio, con el fin de 
seleccionar un esquema único para efectos de elaborar 
los estudios y diseños. El proyecto arquitectónico debe 
tomar en cuenta las solicitudes de la comunidad, pero 
se debe ajustar al presupuesto contractual, teniendo en 
cuenta además el área disponible y las condiciones 
físicas del lote. 

Se mantiene un compromiso constante con la 
participación ciudadana y la transparencia en la gestión 
de los proyectos de infraestructura. La realización de 
talleres participativos y la elaboración de esquemas de 
diseño son una muestra de este compromiso. De 
acuerdo con lo anterior se cumplió esta obligación en 
los siguientes proyectos de espacio público: 
 

• Molino 
• Quibdó 
• Valle del Guamuez 
• Puerto Inírida 
• San José de Guaviare 
• Puerto Carreño 

 
Para mayor precisión de las fechas, por favor consultar el 
informe de gestión No. 18 de diciembre 2024 y No. 19 de 
enero 2025. 

Elaborados los estudios y diseños, y previo al inicio de 
la ejecución de las obras, las firmas constructora e 
interventora deben realizar un segundo taller con la 
comunidad, el municipio, el MINISTERIO y FINDETER, 
con el fin de socializar los diseños correspondientes e 
iniciar la fase II de ejecución de obras. 

Se cumplió con la obligación, confirmando que el objetivo 
principal de este taller fue socializar los diseños 
correspondientes e iniciar formalmente la fase II de 
ejecución de obras de los siguientes proyectos: 
 

• Quibdó 
• Molino 
• Valle del Guamuez 

 
San José del Guaviare: se socializó el 03/02/2025, con 
la asistencia de la Gestora, el municipio, la interventoría 
y el contratista de obra. 
 
Para mayor precisión de las fechas, por favor consultar el 
informe de gestión No. 18 de diciembre 2024. 
 
Puerto Inírida: se socializaron los diseños el 17/02/2025, 
con la asistencia de Findeter, el municipio, la 



 

 

Obligación Estado 
interventoría y el contratista de obra, y en el periodo 
actual no hubo actividades de este tipo. 
 
Puerto Carreño: se socializaron los diseños el 
08/04/2025 así mismo se notificó el inicio de las 
actividades de obra, con la asistencia de Findeter, el 
municipio, la interventoría y el contratista de obra. 
 

Cuando las obras se encuentren en un avance de 
ejecución del 50% se realizará un tercer taller con la 
participación de los mismos actores antes señalados, 
con el fin de dar a conocer los avances del proyecto. 

Cuando las obras alcanzaron un avance de ejecución 
del 50%, se llevó la socialización con la participación 
de los mismos actores involucrados desde el inicio del 
proyecto. El objetivo principal de este taller fue dar a 
conocer los avances del proyecto a todos los 
interesados. 
 
Se cumplió esta obligación para los siguientes 
proyectos, sin embargo, para mayor precisión de las 
fechas, por favor consultar el informe de gestión No. 18 
de diciembre 2024. 
 

• Molino 
• Quibdó 
• Valle del Guamuez  

Finalmente, para la entrega de las obras se debe 
realizar un cuarto taller con la participación de los 
actores mencionados. desde el inicio del proyecto, el 
contratista de obra debe conformar un Comité de 
Sostenibilidad integrado por miembros de la comunidad 
beneficiaria del proyecto y liderado por el especialista 
social del contratista, con el que se trabajarán micro 
proyectos que beneficien directamente a la comunidad 
y a su entorno, los cuales generan beneficios 
ambientales y de mejora de la calidad de vida. Dichos 
trabajos con la comunidad tienen el propósito de 
generar un sentido de pertenencia del proyecto de 
Espacio Público y su entorno, de manera que se 
garantice su cuidado con posterioridad a |a entrega al 
Municipio 

Se realizó un taller para la socialización, con la 
participación de la comunidad, el municipio, el 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 
FINDETER y las firmas contratadas. En este taller se 
realizó la entrega formal de las obras, se presentaron 
los resultados finales del proyecto y se discutieron los 
aspectos relacionados con el cuidado y la 
sostenibilidad del espacio público de los siguientes 
proyectos: 
 
Mejoramiento Integral del Barrios: 

• Turbo 
• Necoclí 

Espacio Público: 
• Valle de Guamuez 
• Molino 
• Quibdó 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

4.3 GESTIÓN DURANTE EL PERIODO 
 

4.3.1 COMPONENTE TÉCNICO 
 

A. MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS 
 
 
Proyecto de Mejoramiento Integral de Barrios Turbo – Antioquia 
 

1. CONVENIO 
Convenio No. 0082 de 2023 
Fecha de suscripción 28 de junio de 2023 
Supervisor Findeter Diego Fernando Rojas Cuervo (Actualmente) 
Fecha delegación supervisor de convenio 29 de julio de 2024 
Estado En ejecución  

 
2. ETAPA PRECONTRACTUAL 

Perfil técnico Elaborado y aprobado 
16 de septiembre de 2023 

Estudios previos obra Elaborados y aprobados 
Comité técnico No. 9 27/12/2023 

Términos de referencia interventoría 
Elaborados y aprobados 
Comité técnico No. 1 30/10/2023 

Estudios, diseños y 
ejecución de las 

obras 

Código PAF-MIB-O-126-2023 
Fecha de publicación 28 de diciembre de 2023 

Fecha de cierre  15 de enero de 2024 
Fecha de adjudicación 31 de enero de 2024 
Adjudicatario Concrecivil S.A.S BIC 

Interventoría a los 
Estudios, diseños y 

ejecución de las 
obras 

Código PAF-MIB-I-079-2023 
Fecha de publicación 01 de noviembre de 2023 
Fecha de cierre 16 de noviembre de 2023 
Fecha de adjudicación 31 de enero de 2024 
Adjudicatario Consorcio Inter-Urabá 

 
3. ETAPA CONTRACTUAL 

Estudios, diseños y 
ejecución de las 

obras 

No. 006 de 2024 
Contratista Concrecivil S.A.S BIC 
Valor $ 6.517.023.087 
Plazo Diez meses 
Fecha acta de inicio 20 de marzo de 2024 
Fecha terminación inicial 19 de enero de 2025 
Suspensión  17 días (21/12/2024 - 06/01/2025) 
Prorroga Once (11) días calendario 
Fecha terminación final 16 febrero de 2025 
Avance físico 100% 



 

 

3. ETAPA CONTRACTUAL 
Avance financiero 100% 

Interventoría a los 
Estudios, diseños y 

ejecución de las 
obras 

No. No. 005 de 2024 
Contratista Consorcio Inter-Urabá 
Valor $ 741.744.643 
Plazo Doce meses 
Fecha acta de inicio 20 de marzo de 2024 
Fecha terminación inicial 19 de marzo de 2025 
Suspensión  17 días (21/12/2024 - 06/01/2025) 
Prorroga Once (11) días calendario 
Fecha terminación final 16 abril de 2025 
Avance físico 100% 
Avance financiero 94% 

 
Proyecto Etapa Postcontractual: Proyecto terminado, entregado y en etapa de liquidación 
 

• Acta terminación Obra: 16 febrero 2025 
• Acta terminación Interventoría: 16 abril 2025 
• Acta de entrega y recibo a satisfacción obra e interventoría: 02 mayo 2025 
• Acta de Liquidación – Obra: Actualmente se están atendiendo las observaciones presentadas 

por el contratista en relación con el acta de liquidación correspondiente al contrato N.º 006-
2024-Turbo, como parte del proceso de cierre contractual. 

• Acta de Liquidación – Interventoría: Se adelanta la revisión del acta de liquidación de 
interventoría, junto con los documentos anexos que fueron radicados por parte de la firma 
interventora, con el fin de garantizar la consistencia técnica y administrativa del proceso. 

 
 
Proyecto de Mejoramiento Integral de Barrios Necoclí – Antioquia 
 

1. CONVENIO 
Convenio No. 0100 de 2023 
Fecha de suscripción 28 de junio de 2023 
Supervisor Findeter Diego Fernando Rojas Cuervo (Actualmente) 
Fecha delegación supervisor de convenio 29 de julio de 2024 
Estado En ejecución 

 
2. ETAPA PRECONTRACTUAL 

Perfil técnico Elaborado y aprobado 
16 de septiembre de 2023 

Estudios previos obra Elaborados y aprobados 
Comité técnico No. 1 30/10/2023 

Términos de referencia interventoría 
Elaborados y aprobados 
Comité técnico No. 1 30/10/2023 

Estudios, diseños 
y ejecución de las 

obras 

Código PAF-MIB-O-123-2023 
Fecha de publicación 28 de diciembre de 2023 
Fecha de cierre 15 de enero de 2024 
Fecha de adjudicación 31 de enero de 2024 



 
 

 

2. ETAPA PRECONTRACTUAL 
Adjudicatario Concrecivil S.A.S BIC 

Interventoría a los 
Estudios, diseños 
y ejecución de las 

obras 

Código PAF-MIB-I-081-2023 
Fecha de publicación 01 de noviembre de 2023 
Fecha de cierre 15 de enero de 2024 
Fecha de adjudicación 30 de enero de 2024 
Adjudicatario Consultores Donovan S.A.S. BIC 

 
3. ETAPA CONTRACTUAL 

Estudios, diseños y 
ejecución de las 

obras 

No. No. 004 de 2024 
Contratista Concrecivil S.A.S. BIC 
Valor $ 6.517.023.087 
Plazo Diez meses 
Fecha acta de inicio 15 de marzo de 2024 
Fecha terminación inicial 15 de enero de 2025 
Suspensión 17 días (21/12/2024 - 06/01/2025) 
Prorroga Un (1) mes y quince (15) días calendario 
Fecha terminación final 17 de marzo de 2025 
Avance físico 100% 
Avance financiero 93% 

Interventoría a los 
Estudios, diseños y 

ejecución de las 
obras 

No. No. 003 de 2024 
Contratista Consultores Donovan S.A.S. 
Valor inicial  $ 734.729.086 
Adición  $ 45.000.000 
Valor Final $779.729.086 
Plazo Doce meses 
Fecha acta de inicio 15 de marzo de 2024 
Fecha terminación inicial 15 de marzo de 2025 
Suspensión 17 días (21/12/2024 - 06/01/2025) 
Prorroga Un (1) mes y quince (15) días calendario 
Fecha terminación final 17 de mayo de 2025 
Avance físico 100% 
Avance financiero 90% 

 
Proyecto Etapa Postcontractual: Proyecto terminado y entregado 

• Acta de terminación Obra: 17/03/2025 
• Acta de terminación Interventoría: 17/05/2025 
• Acta de entrega y recibo a satisfacción obra: En proceso 

Subsanaciones – Contratista de Obra: El contratista de obra se encuentra 
adelantando el proceso de subsanación de los aspectos observados, en 
cumplimiento de los requerimientos establecidos dentro del seguimiento 
contractual. 

• Entrega de Productos – Interventoría: La interventoría ha radicado los soportes 
correspondientes a la entrega de productos, los cuales se encuentran actualmente 
en proceso de revisión técnica y administrativa. 

• Liquidación – Contrato de Obra: De manera paralela, se están elaborando y 
consolidando las actas de liquidación, las cuales serán incluidas como anexos al 



 

 

contrato de obra, con el fin de formalizar el cierre de este conforme a lo estipulado. 
 
 
Proyecto de Mejoramiento Integral de Barrios Montería – Córdoba 
 

1. CONVENIO 
Convenio No. 056 de 2024 
Fecha de suscripción 9 de febrero de 2024 
Fecha delegación supervisor de convenio 11 de junio de 2024 
Supervisor Findeter Diego Fernando Rojas Cuervo (Actualmente) 
Fecha delegación supervisor de convenio 20 de mayo de 2025 
Estado En ejecución 

 
2. ETAPA PRECONTRACTUAL 

Perfil técnico Elaborado y aprobado 
13 de marzo de 2024 

Estudios previos obra Elaborados y aprobados 
Comité técnico No. 27 Entre el 24 y 30 de abril de 2024 

Términos de referencia interventoría 
Elaborados y aprobados 
Comité técnico No. 27 Entre el 24 y 30 de abril de 2024 

Estudios, diseños 
y ejecución de las 

obras 

Código 012-PAF-MIB-O-055-2024 
Fecha de publicación 03 de mayo de 2024 
Fecha de cierre 27 de mayo de 2024 
Fecha de adjudicación 9 de julio de 2024 
Adjudicatario Dumar Ingenieros S.A.S. 

Interventoría a los 
Estudios, diseños 
y ejecución de las 

obras 

Código 011-PAF-MIB-I-043-2024 
Fecha de publicación 03 de mayo de 2024 
Fecha de cierre 15 de mayo de 2024 
Fecha de adjudicación 9 de julio de 2024 
Adjudicatario Consorcio Montería E.T.  

 
4. ETAPA CONTRACTUAL 

Estudios, diseños 
y ejecución de las 

obras 

No. No.012-PAF-MIB-O-055-2024 
Contratista Dumar Ingenieros S.A. 
Valor $ 6.255.710.150 
Plazo Diez meses 
Fecha acta de inicio 22 de agosto de 2024 
Fecha terminación 22 de junio de 2025 
Avance físico 45,75% 

Avance financiero 50,15% 

Interventoría a los 
Estudios, diseños 
y ejecución de las 

obras 

No. No. 011-PAF-MIB-I-043-2024 
Contratista Consorcio Montería ET 
Valor $ 734.338.414 
Plazo Doce meses 
Fecha acta de inicio 22 de agosto de 2024 
Fecha terminación 22 de agosto de 2025 



 
 

 

4. ETAPA CONTRACTUAL 
Avance físico 45,75% 

Avance financiero 67% 
Descripción del avance: Para el mes de junio de 2025 el proyecto MIB de Montería las labores 
desempeñadas desde la supervisión se centraron en el seguimiento a la programación aprobada y 
ajustada conforme la fecha del acta de inicio de la etapa II, realizando las gestiones necesarias para 
garantizar su adecuado cumplimiento, actividades que fueron ejecutadas mediante comunicación 
permanente con la interventoría y contratista de obra, y a través de los comités semanales de 
seguimiento técnico y social realizados.  
 
Durante junio de 2025 se dio continuidad a la Etapa II de ejecución de obra en los dos frentes de trabajo 
que iniciaron en marzo y abril de 2025: 1) Parque Colina Real, 2) Tramo 1 – Calle 11 sur entre carreras 
9 y20, y 3) Tramo 3A – Calle 1 entre carreras 25 y 26 + Tramo 4 – Carrera 26 entre calles 1 y 2. 
 
De igual forma, se continuó con la implementación del plan de gestión ambiental garantizando el 
adecuado uso de puntos ecológicos, manejo adecuado de residuos de construcción y demolición, 
capacitación del personal de obra en materia ambiental, así como implementación del sistema de 
gestión SST, haciendo entrega de los elementos de protección personal – EPP al nuevo personal de 
obra, capacitaciones en materia de SST, evaluaciones médicas, inspecciones de seguridad, 
mantenimiento del punto de hidratación, mantenimiento en la delimitación y señalización del área de 
ejecución de obra, uso adecuado de maquinaria y herramientas, y correcta disposición de residuos 
generados. 
 
Durante el mes de junio entre el 16 y 18 de junio de 2025, se realizó el Comité Técnico No. 56, en el 
marco del C.I. 1223 de 2023 P.A., con participación de los aliados de FINDETER en la asistencia técnica 
y administración de recursos vinculados a la subcuenta de Mejoramiento Integral de Barrios y Espacio 
Público. Durante este espacio se presentaron y discutieron las siguientes solicitudes: 
 
Contrato de obra No. 012-PAF-MIB-O-055-2024: Solicitud y posterior aprobación de prórroga por un (1) 
mes y dieciocho (18) días, sin adición de recursos, extendiendo la vigencia del contrato desde el 22 de 
junio de 2025 hasta el 11 de agosto de 2025. 
 
Contrato de interventoría No. 011-PAF-MIB-I-043-2024: Solicitud y aprobación de prórroga por un (1) 
mes y dieciocho (18) días, junto con una adición presupuestal por valor de $96.465.475 M/CTE, con 
cargo a los recursos del contratista Dumar Ingenieros S.A.S. 
 
Estas solicitudes fueron posteriormente votadas y ratificadas en el Comité Fiduciario Extraordinario, 
realizado el 19 de junio de 2025. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

B. COMPONENTE DE ESPACIO PÚBLICO 
 
Proyecto de espacio público Vichada – Puerto Carreño 
 

1. CONVENIO 
Convenio No. 0088 de 2023 
Fecha de suscripción 28 de junio de 2023 
Supervisor Findeter Ana Maria Ciro Calvo 
Estado En ejecución 

 
2. ETAPA PRECONTRACTUAL 

Viabilidad técnica y jurídica Elaborado y aprobado 
16 de septiembre de 2023 

Estudios previos obra Elaborados y aprobados 
Comité técnico No. 30 30 de mayo 2024 

Términos de referencia interventoría 
Elaborados y aprobados 
Comité técnico No. 30 30 de mayo 2024 

Estudios, diseños y 
ejecución de las obras 

Código PAF-MIB-O-075-2024 
Fecha de publicación 04/06/2024 
Fecha de cierre 13/06/2024 
Fecha de adjudicación 03/07/2024 
Adjudicatario CONSORCIO PARQUES IDESA 32 

Interventoría a los Estudios, 
diseños y ejecución de las 

obras 

Código PAF-MIB-I-056-2024 
Fecha de publicación 04/06/2024 
Fecha de cierre 13/06/2024 
Fecha de adjudicación 03/07/2024 
Adjudicatario CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 

2024 
3. ETAPA CONTRACTUAL 

Estudios, diseños y 
ejecución de las obras 

No. 014-PAF-MIB-O-075-2024 

Contratista CONSORCIO PARQUES IDESA 32 

Valor $ 896.347.969 
Plazo Ocho (8) meses y quince (15) días 

Fecha acta de inicio 21 de noviembre de 2024 

Fecha terminación 5 de agosto de 2025 

Avance físico  15,36%  

Avance financiero  0% 

Interventoría a los Estudios, 
diseños y ejecución de las 

obras 

No. 013-PAF-MIB-I-056-2024 

Contratista CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 
2024 

Valor $ 166.305.093 

Plazo Diez (10) meses y quince (15) días 



 
 

 

2. ETAPA PRECONTRACTUAL 
Fecha acta de inicio  21 de noviembre de 2024 

Fecha suspensión No 1  15/05/2025 al 4/06/2025 

Fecha reinicio 05/06/2025 

Fecha terminación actualizada 27 de agosto de 2025 

Avance físico 15,36% 

Avance financiero 100% etapa I 
0% etapa II 

 
Descripción del avance: Durante el mes de junio de 2025 y conforme la suspensión 
No 1 aprobada el 15 de mayo de 2025; se adelantaron los respectivos pagos al 
contratista de obra e interventoría y se procedió con el reinicio de la obra el 5 de junio 
de 2025.  
Durante el presente mes de adelantaron actividades en flejado de acero, replanteo de 
cerramiento de cerramiento en mallas contraimpacto, excavación, fundición de pilotes 
y fundición de vigas de cimentación de zonas duras. Frente a la situación climática 
presentada, en la cual el municipio se encuentra en alerta naranja, el contratista 
finalizando el mes reforzo cuadrillas de trabajo y amplio la utilización de carpas y 
protección de zonas de trabajo; con el fin de no suspender las actividades.  

 

 
 
Proyecto de espacio público en Mitú – Vaupés 
 

1. CONVENIO 
Convenio No. 103 
Fecha de suscripción 28 de junio de 2023 
Supervisor Findeter Ana Maria Ciro Calvo 
Estado En proceso de terminación 

 
Descripción del avance:  En consolidación informe final y acta de liquidación. Así 
mismo radicó comunicación el día 1 de agosto de 2024 con radicado No 
2202452007921, CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 0103 de 2023, en el cual 
Notifico la Terminación Anticipada de Proyecto "Parque Recreo Deportivo (PRD)" al 
municipio de Mitú; a la fecha se encuentra en revisión jurídica y tramite de firma, el 
acta de terminación anticipada; lo anterior con el fin de remitir y notificar para firma de 
la alcaldía.  
 
Proyecto de espacio público Puerto Inírida – Guainía 



 

 

 
1. CONVENIO 

Convenio No. 102 
Fecha de suscripción 28 de junio de 2023 
Supervisor Findeter Ana Maria Ciro Calvo 
Estado En ejecución 

 
2. ETAPA PRECONTRACTUAL 

Viabilidad técnica y jurídica Elaborado y aprobado 
16 de septiembre de 2023 

Estudios previos obra Elaborados y aprobados 
Comité técnico No. 30 30 de mayo 2024 

Términos de referencia interventoría 
Elaborados y aprobados Comité técnico No. 30 30 de 
mayo 2024 

Estudios, diseños y 
ejecución de las obras 

Código PAF-MIB-O-075-2024 
Fecha de publicación 04/06/2024 
Fecha de cierre 13/06/2024 
Fecha de adjudicación 03/07/2024 
Adjudicatario CONSORCIO PARQUES IDESA 32 

Interventoría a los Estudios, 
diseños y ejecución de las 

obras 

Código PAF-MIB-I-056-2024 
Fecha de publicación 04/06/2024 
Fecha de cierre 13/06/2024 
Fecha de adjudicación 03/07/2024 
Adjudicatario CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024 

 
3. ETAPA CONTRACTUAL 

Estudios, diseños y 
ejecución de las obras 

No. 014-PAF-MIB-O-075-2024 

Contratista CONSORCIO PARQUES IDESA 32 

Valor $ 896.347.969 
Plazo Ocho (8) meses y quince (15) días 

Fecha acta de inicio ETAPA 1  25 de septiembre de 2024 

Fecha terminación ETAPA 1  9 de febrero de 2025 

Fecha acta de inicio ETAPA 2   10 de febrero de 2025 

Fecha terminación ETAPA 2  10 de junio de 2025 

Avance físico 81,78% 

Avance financiero  0%  

Interventoría a los 
Estudios, diseños y 

ejecución de las obras 

No. 013-PAF-MIB-I-056-2024 

Contratista CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 
2024 

Valor $ 166.305.093 

Plazo Diez (10) meses y quince (15) días 

Fecha acta de inicio ETAPA 1   25 de septiembre de 2024 

Fecha terminación ETAPA 1  9 de febrero de 2025 



 
 

 

3. ETAPA CONTRACTUAL 
Fecha acta de inicio ETAPA 2   10 de febrero de 2025 

Fecha suspensión No 1  15/05/2025 al 4/06/2025 

Fecha reinicio 05/06/2025 

Fecha terminación ETAPA 2 1 de julio de 2025 

Avance físico 81,78% 

Avance financiero 0% 

 
Descripción del avance:  Durante el mes de junio de 2025 y conforme la suspensión 
No 1 aprobada el 15 de mayo de 2025; se adelantaron los respectivos pagos al 
contratista de obra e interventoría y se procedió con el reinicio de la obra el 5 de junio 
de 2025.  
 
A la fecha se continúa adelantando actividades en la construcción de la malla contra 
impacto, el cerramiento del área de los juegos infantiles, la construcción de la 
estructura de la cubierta de la pérgola No 1 y 3, adicionalmente se realizó la instalación 
de los mobiliarios y la carpintería metálica; de lo cual el contratista finalizando el mes 
reforzo cuadrillas de trabajo y amplio la utilización de carpas para que el personal no 
suspenda las actividades, debido a las fuertes lluvias presentadas. 
 
Proyecto de espacio público Argelia – Cauca 
 

1. CONVENIO 
Convenio No. 0098 de 2023 
Fecha de suscripción 28 de junio de 2023 
Supervisor Findeter Ana Maria Ciro Calvo 
Estado En ejecución 

 
2. ETAPA PRECONTRACTUAL 

Viabilidad técnica y jurídica Elaborado y aprobado 
16 de septiembre de 2023 

Estudios previos obra Elaborados y aprobados 
Comité técnico No.2 del 9 de noviembre 2023 

Términos de referencia interventoría En elaboración para convocatoria directa 
Estudios, diseños y 

ejecución de las obras 
Código PAF-MIB-O-111-2023 
Fecha de publicación 28 de noviembre de 2023 
Fecha de cierre 19/12/2023 
Fecha de suspensión 28/12/2023 
Fecha de adjudicación Por adjudicar una vez reinicie 
Adjudicatario Por adjudicar una vez reinicie 

Interventoría a los Estudios, 
diseños y ejecución de las 

Código 
En elaboración para convocatoria privada 

Fecha de publicación 



 

 

2. ETAPA PRECONTRACTUAL 
obras Fecha de cierre 

Fecha de adjudicación 
Adjudicatario 

 
Descripción del avance: Durante el mes de junio de 2025; se aprobó  la  
documentación financiera, jurídica y técnica del consorcio presentado para la 
realización de la interventoría integral al proyecto bajo contratación directa, se 
encuentra a la espera de la citación de los comités de contratación y técnicos; lo 
anterior con el fin de proceder con la reactivación del proceso público de obra PAF-
MIB-O-111-2023, el cual se encuentra suspendido hasta que se formalice la 
contratación y adjudicación de la interventoría correspondiente. 
 
Proyecto de espacio público San Andrés de Tumaco – Nariño 
 

1. CONVENIO 
Convenio No. 108 de 2023 
Fecha de suscripción 28 de junio de 2023 
Supervisor Findeter Ana Maria Ciro Calvo 
Estado En ejecución 

 
2. ETAPA PRECONTRACTUAL 

Viabilidad técnica y jurídica Elaborado y aprobado 
16 de septiembre de 2023 

Estudios previos obra Elaborados y aprobados 
Comité técnico No.2 9 de noviembre 2023 

Términos de referencia interventoría En elaboración para convocatoria directa 
Estudios, diseños y 

ejecución de las obras 
Código PAF-MIB-O-111-2023 
Fecha de publicación 28 de noviembre de 2023 
Fecha de cierre 19/12/2023 
Fecha de suspensión 28/12/2023 
Fecha de adjudicación Por adjudicar una vez reinicie 
Adjudicatario Por adjudicar una vez reinicie 

Interventoría a los Estudios, 
diseños y ejecución de las 

obras 

Código 

En elaboración para convocatoria privada 
Fecha de publicación 
Fecha de cierre 
Fecha de adjudicación 
Adjudicatario 

 
Descripción del avance: Durante el mes de junio de 2025; se aprobó  la  
documentación financiera, jurídica y técnica del consorcio presentado para la 
realización de la interventoría integral al proyecto bajo contratación directa, se 
encuentra a la espera de la citación de los comités de contratación y técnicos; lo 
anterior con el fin de proceder con la reactivación del proceso público de obra PAF-



 
 

 

MIB-O-111-2023, el cual se encuentra suspendido hasta que se formalice la 
contratación y adjudicación de la interventoría correspondiente. 
 
Proyecto de espacio público Samaniego – Cauca 

 
1. CONVENIO 

Convenio No. 106 de 2023 
Fecha de suscripción 28 de junio de 2023 
Supervisor Findeter Ana Maria Ciro Calvo 
Estado En ejecución 

 
2. ETAPA PRECONTRACTUAL 

Viabilidad técnica y jurídica Elaborado y aprobado 
16 de septiembre de 2023 

Estudios previos obra Elaborados y aprobados 
Comité técnico No.2 9 de noviembre 2023 

Términos de referencia interventoría En elaboración para convocatoria directa 
Estudios, diseños y 

ejecución de las obras 
Código PAF-MIB-O-111-2023 
Fecha de publicación 28 de noviembre de 2023 
Fecha de cierre 19/12/2023 
Fecha de suspensión 28/12/2023 
Fecha de adjudicación Por adjudicar una vez reinicie 
Adjudicatario Por adjudicar una vez reinicie 

Interventoría a los Estudios, 
diseños y ejecución de las 

obras 

Código 

En elaboración para convocatoria privada 
Fecha de publicación 
Fecha de cierre 
Fecha de adjudicación 
Adjudicatario 

 
Descripción del avance: Durante el mes de junio de 2025; se aprobó  la  
documentación financiera, jurídica y técnica del consorcio presentado para la 
realización de la interventoría integral al proyecto bajo contratación directa, se 
encuentra a la espera de la citación de los comités de contratación y técnicos; lo 
anterior con el fin de proceder con la reactivación del proceso público de obra PAF-
MIB-O-111-2023, el cual se encuentra suspendido hasta que se formalice la 
contratación y adjudicación de la interventoría correspondiente. 
 
Proyecto de espacio público San José del Guaviare – Guaviare 

 
1. CONVENIO 

Convenio No. 107 de 2023 
Fecha de suscripción 28 de junio de 2023 
Supervisor Findeter Paula Ximena Orjuela Garzón 



 

 

Estado En ejecución  
 

2. ETAPA PRECONTRACTUAL 

Viabilidad técnica y jurídica Elaborado y aprobado 
16 de septiembre de 2023 

Estudios previos obra Elaborados y aprobados 
Comité técnico No. 34 18 de julio 2024 

Términos de referencia interventoría 
Elaborados y aprobados 
Comité técnico No.4 21 de noviembre 2023 

Estudios, diseños y 
ejecución de las obras 

Código 
PAF-MIB-0-100-2024, adjudicado en el CF No. 19 
celebrado entre el 13/08/2024 y el 20/08/2024, a 
Carlos Darío Rodríguez González. 

Fecha de publicación 
Fecha de cierre 
Fecha de adjudicación 
Adjudicatario 

Interventoría a los Estudios, 
diseños y ejecución de las 

obras 

Código PAF-MIB-I-101-2023 
Fecha de publicación 23 de noviembre de 2023 
Fecha de cierre 5 diciembre de 2023 
Fecha de adjudicación Comité Fiduciario No. 19 celebrado del 13/08/2024 

al 20/08/2024, al contratista Camilo Pedraza Diaz. Adjudicatario 
 

3. ETAPA CONTRACTUAL 

Estudios, diseños y 
ejecución de las obras 

No. 016- PAF-MIB-O-100-2024 

Contratista CARLOS DARIO  
RODRIGUEZ GONZALEZ 

Valor $ 927.239.465 

Plazo inicial 7 meses y 15 días 

Fecha acta de inicio 30/09/2024 

Prórroga No. 1 Etapa I 15 días calendario 

Prórroga No. 1 Etapa II 30 días calendario 

Suspensión No. 1 Etapa II 15 días calendario 

Fecha terminación 14/07/2025 

Avance físico 68.79% 

Avance financiero  0% 

Interventoría a los 
Estudios, diseños y 

ejecución de las obras 

No. PAF-MIB-I-101-2023 

Contratista CAMILO PEDRAZA DÍAZ 

Valor $ 188.154.279,00 

Plazo 11 meses y 15 días 

Fecha acta de inicio 30/09/2024 

Fecha terminación 13/09/2025 

Avance físico 68.79%% 

Avance financiero 31% 

 
Descripción del avance: Durante el mes de junio de 2025 se tramitó suspensión 



 
 

 

(por un término de quince días) a los contratos de obra e interventoría de la siguiente 
manera: 
 

El 14 de junio de 2025 la interventoría, mediante comunicado No. INT-GUAVIARE-
CTO-101-105 envió a la supervisión la solicitud suspensión, por 15 días, a los 
contratos de obra e interventoría, a la cual se sustentó en las condiciones climáticas 
que a la fecha estaba presentado el Municipio, condiciones que no permitían el 
desempeño técnico que requieren las actividades a desarrollar. 
 
Una vez recibida la solicitud, mediante comité fiduciario No. 33 del 24 de junio de 2025 
se votó positivo a la solicitud de suspensión por 15 días de los contratos de obra No. 
016-PAF-MIB-O-100-2024 e interventoría No. 015- PAF-MIB-I-101-2023. 
 
Adicional a esto, durante el mes de junio de 2025 se tramitó el acta parcial No. 01 de 
la interventoría correspondiente a la Etapa I del proyecto, esto, por un valor de $ 
58.099.731,00. 
 
Proyecto de espacio público Quibdó – Chocó 
 

1. CONVENIO 
Convenio No. 0105 de 2023 
Fecha de suscripción 28 de junio de 2023 
Supervisor Findeter Luis Felipe González Muñoz 
Estado En ejecución 

 
2. ETAPA PRECONTRACTUAL 

Viabilidad técnica y jurídica Elaborado y aprobado 
4 de diciembre 2023 

Estudios previos obra Elaborados y aprobados 
Comité técnico No. 15 17 de enero 2024 

Términos de referencia interventoría 
Elaborados y aprobados 
Comité técnico No. 17 17 de enero 2024 

Estudios, diseños y 
ejecución de las obras 

Código PAF-MIB-O-005-2024 
Fecha de publicación 18 de enero de 2024 
Fecha de cierre 29 de enero de 2024 
Fecha de adjudicación 20 de febrero de 2024 Comité Fiduciario No. 14 
Adjudicatario CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES 

ADI 

Interventoría a los 
Estudios, diseños y 

ejecución de las obras 

Código PAF-MIB-I-005-2024 
Fecha de publicación 18 de enero de 2024 
Fecha de cierre 29 de enero de 2024 
Fecha de adjudicación 20 de febrero de 2024 Comité Fiduciario No. 14 
Adjudicatario UNIÓN TEMPORAL CHOCÓ 24  

 



 

 

3. ETAPA CONTRACTUAL 

Estudios, diseños y 
ejecución de las obras 

No. 010-PAF-MIB-O-005-2024 
Contratista CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES 

ADI  
Valor $ 913.717.258 
Plazo Siete (7) meses y quince (15) días 
Fecha acta de inicio 08 de abril de 2024 
Fecha terminación 16 de febrero de 2025 
Avance físico 100% 
Avance financiero 97,49% 

Interventoría a los Estudios, 
diseños y ejecución de las 

obras 

No. 009-PAF-MIB-I-005-2024 
Contratista UNION TEMPORAL CHOCO 24  
Valor $ 161.717.442 
Plazo Nueve (9) meses y quince (15) días 
Fecha acta de inicio  08 de abril de 2024 
Fecha terminación  16 de abril de 2025 
Avance físico 100% 
Avance financiero 99,84% 

 
Descripción del avance: La etapa II de ejecución de las obras culminó el 16 
de febrero de 2025. Se realizó evento de entrega y desarrollo de la feria social 
el 12 de marzo de 2025 con la comunidad, alcaldía y Ministerio de Vivienda. El  
El 13 de junio de 2025 se realizó visita técnica para la entrega del proyecto a la 
alcaldía, sin embargo, se evidencio que aún se encuentra pendiente la conexión 
definitiva del servicio de energía con el DISPAC por lo que se suscribió acta de 
verificación conjunta con la salvedad de que una vez se tenga la conexión 
definitiva del servicio de energía, se suscribirá el acta de entrega de productos 
y servicios por el alcalde municipal.   
 
En la misma visita técnica se realizó la entrega de los planos récord, manual de 
mantenimiento, pólizas actualizadas, documentos contractuales y copia de 
inventario por espacios. 
 

Proyecto de espacio público El Molino – La Guajira 
 

1. CONVENIO 
Convenio No. 0104 de 2023 
Fecha de suscripción 28 de junio de 2023 
Supervisor Findeter Luis Felipe González Muñoz 
Estado Terminado 

 
2. ETAPA PRECONTRACTUAL 

Viabilidad técnica y jurídica Elaborado y aprobado 
16 de septiembre 2023 



 
 

 

2. ETAPA PRECONTRACTUAL 

Estudios previos obra Elaborados y aprobados 
Comité técnico No. 4 21 de noviembre 2024 

Términos de referencia interventoría 
Elaborados y aprobados 
Comité técnico No. 4 21 de noviembre 2024 

Estudios, diseños y 
ejecución de las obras 

Código PAF-MIB-O-110 
Fecha de publicación 23 de noviembre de 2023 
Fecha de cierre 22 de diciembre de 2023 
Fecha de adjudicación 16 de enero de 2024. Comité Fiduciario No. 07 
Adjudicatario Consorcio Recreo Guajira 

Interventoría a los 
Estudios, diseños y 

ejecución de las obras 

Código PAF-MIB-I-102 
Fecha de publicación 23 de noviembre de 2023 
Fecha de cierre 12 de diciembre de 2023 
Fecha de adjudicación 12 de enero de 2024. Comité Fiduciario No. 08 
Adjudicatario María Fernanda Díaz Cortés 

 
3. ETAPA CONTRACTUAL 

Estudios, diseños y 
ejecución de las obras 

No. 002-2024 
Contratista Consorcio Recreo Guajira 
Valor $ 898.732.137 
Plazo Siete meses y quince días 
Fecha acta de inicio 26/02/2024 
Fecha terminación 10/10/2024 
Avance físico 100% 
Avance financiero 93,21% 

Interventoría a los 
Estudios, diseños y 

ejecución de las obras 

No. 001-2024 
Contratista María Fernanda Díaz Cortés 
Valor $ 161.602.000 
Plazo Nueve meses y quince días 
Fecha acta de inicio  26/02/2024 
Fecha terminación 31/12/2024 
Avance físico 100 % 
Avance financiero  99,89% 

 
Descripción del avance: El 31 de diciembre de 2024 culminó la etapa de cierre 
contractual de la interventoría por lo que se continua con la recolección de documentos 
para el recibo y entrega a satisfacción de la etapa II y trámite de liquidación de los 
contratos derivados.  
En el presente periodo de junio 2025, mediante el PRISA INC 2025-001361 se radica 
la solicitud de liquidación del contrato de obra, el proceso de liquidación de 
interventoría se radicará una vez se cuente con la aprobación de la póliza de 
cumplimiento contra acta de entrega y recibo a satisfacción de la etapa II de 
interventoría 
 



 

 

Proyecto de espacio público Valle del Guamuez – Putumayo 
 

1. CONVENIO 
Convenio No. 0109 de 2023 
Fecha de suscripción 28 de junio de 2023 
Supervisor Findeter Paula Ximena Orjuela Garzón  
Estado En liquidación 

 
2. ETAPA PRECONTRACTUAL 

Viabilidad técnica y jurídica 
Elaborado y aprobado 
Viabilidad técnica 29 de septiembre de 2023 y 
Viabilidad jurídica 04 de diciembre de 2023. 

Estudios previos obra Elaborados y aprobados 
Comité técnico No. 14 29 de diciembre 2024 

Términos de referencia interventoría 
Elaborados y aprobados 
Comité técnico No. 14 29 de diciembre 2024 

Estudios, diseños y 
ejecución de las obras 

Código PAF-MIB-O-130-2023 
Fecha de publicación 29 de diciembre de 2023 
Fecha de cierre 18 de enero de 2024 
Fecha de adjudicación 6 de febrero de 2024 
Adjudicatario Dejo Construcciones S.A.S 

Interventoría a los Estudios, 
diseños y ejecución de las 

obras 

Código PAF-MIB-I-126-2023 
Fecha de publicación 29 de diciembre de 2023 
Fecha de cierre 18 de enero de 2024 
Fecha de adjudicación 6 de febrero de 2024 
Adjudicatario Tecniplan Ingeniería S.A.S. 

 
3. ETAPA CONTRACTUAL 

Estudios, diseños y 
ejecución de las obras 

No. 008-2024 
Contratista Dejo Construcciones S.A.S 
Valor $ 908.694.522 
Plazo SIETE (7) MESES Y QUINCE (15) DÍAS 

CALENDARIO 
Fecha acta de inicio 8/04/2024 
Fecha terminación 24/11/2024 
Avance físico 100%  
Avance financiero 100%  

Interventoría a los Estudios, 
diseños y ejecución de las 

obras 

No. 007-2024 
Contratista Tecniplan Ingeniería S.A.S 
Valor $ 161.420.138 
Plazo NUEVE (9) MESES Y QUINCE (15) DIAS 

CALENDARIO 
Fecha acta de inicio 8/04/2024 
Fecha terminación 23/01/2025 
Avance físico 100% 
Avance financiero 100%  



 
 

 

 
Descripción del avance: Durante el mes de junio de 2025, se adelantaron las 
gestiones correspondientes a la liquidación de los contratos de obra e interventoría. 
Se gestionó la suscripción del acta de entrega y recibo al cliente por las partes. 

 
4.1 COMPONENTE SOCIAL 

 
Proyecto de espacio público El Molino – La Guajira 
Proyecto terminado el 31 de octubre de 2024, y entregado con feria social del 21 de noviembre de 2024. 
 
Proyecto de espacio público Quibdó – Chocó 
Proyecto terminado el 16 de febrero de 2025, y entregado con feria social del 12 de marzo de 2025. 
 
Proyecto de espacio público Valle del Guamuez– Putumayo  
Proyecto terminado el 31 de octubre de 2024, y entregado con feria social del 21 de noviembre de 2024. 
 
Proyecto de espacio público San José del Guaviare – Guaviare 
No se reportaron actividades. 
 
 
Proyecto de espacio público Puerto Inírida– Guainía 
 
El día jueves 19 de junio se realizó la socialización de la presentación del 50% en donde se contó con 
la participación de 21 personas integrantes de la comunidad, durante el desarrollo se presentaron 
observaciones con respecto a los componentes técnicos y SST, en cuanto al desarrollo de la actividad 
de las propuestas del nombre del parque la comunidad manifiesta que no desean cambiarlo por lo que 
hace parte de la identidad de la comunidad y por unanimidad decidieron que se dejaría el mismo nombre 
parque zona indígena; así mismo manifestaron la necesidad de que se realice un cerramiento total de 
la cancha de arena; manifestando que podrían tener situaciones problemáticas a futuro con los animales 
y el cuidado de la superficie.  
 
 
Proyecto de espacio público Puerto Carreño– Guainía 
Se realizó el comité de sostenibilidad 6, con la participación de seis integrantes quienes revisaron el 
plan de acción y se planea hacer una actividad comunitaria con la secretaría de recreación y deporte.  
 
Proyecto de MIB Turbo 

•  Proyecto finalizado 
 
Proyecto de MIB Necoclí 

• Proyecto finalizado 
 

Proyecto de MIB Montería 
 

• Comité de Sostenibilidad 10 
• Capacitación 7 "Liderazgo Comunitario" 
• Capacitación Modistería Sesión 8 

Con estas capacitaciones se da cierre a la ruta de la sostenibilidad cumpliendo a cabalidad con los 



 

 

compromisos contractuales, creando una red de emprendedores de la zona totalmente capacitados 
para fomentar sus emprendimientos. Se evidencian específicamente dos casos de éxito en modistería 
donde dos personas lograron implementar un taller de costura y obtener contratos con entidades 
públicas apoyadas por el ente territorial.  
 

 
4.2 COMPONENTE FINANCIERO 

 
• CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL 

El Patrimonio Autónomo para el contrato interadministrativo No. 1223 de 2023, se suscribió el 28 de 
junio de 2023, mediante el contrato de fiducia mercantil No. 3-1-11456. 
 
No.: 3-1-114561 
Objeto: Constituir un patrimonio autónomo con los recursos que transferirá EL FIDEICOMITENTE, o 
las diferentes Entidades Privadas o Públicas del nivel nacional, territorial o distrital con las que 
FINDETER suscriba CONTRATOS Y/O CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS, para que el 
FIDEICOMISO administre, pague, y celebre los contratos que se derivan del PATRIMONIO 
AUTÓNOMO y que el FIDEICOMITENTE instruya con cargo a los recursos fideicomitidos. 
Subcuenta: 3307 Mejoramiento Integral de Barrios y Espacio Público 
Fecha de suscripción: 28 de junio de 2023. 
 
Vigencia y Duración del Contrato Fiduciario: La vigencia del fideicomiso de conformidad a lo 
establecido contractualmente tendrá la duración necesaria para el cumplimiento del objeto, y en todo 
caso estará vigente hasta la terminación y liquidación de los contratos derivados y el agotamiento de 
los recursos. 
 

• MANUAL OPERATIVO 
En el marco del contrato de Fiducia mercantil No. 3-1-114561 entre Findeter y la Sociedad Fiduciaria de 
Desarrollo Agropecuario S.A. - Fiduagraria S.A. se presentó el manual operativo con el propósito “de 
brindar una herramienta que permita atender adecuadamente la operación del Patrimonio Autónomo 
denominado PATRIMONIO AUTÓNOMO ALIADOS FINDETER PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA Y 
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS enmarcado dentro del clausulado contractual y las obligaciones 
que surgen de las necesidades propias de la relación con FINDETER y demás involucrados en los 
diferentes procesos y actividades relacionados con la ejecución del PATRIMONIO AUTÓNOMO”, el 
cual se encuentra debidamente aprobado según Comité Fiduciario No. 1 del 7 de septiembre de 2023. 
 

• ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 
Desembolsos 
De acuerdo con el contrato 1223 de 2023 y con la Cláusula Octava “Desembolsos de recursos objeto 
de administración”, los recursos se desembolsarán por el MVCT en los siguientes términos: 
 

• Los recursos de la vigencia 2023, se desembolsarán así: La suma de QUINCE MIL 
DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($15.235.000.000) M/CTE, 
incluido IVA y todos los costos e impuestos a que haya lugar, una vez se constituya el patrimonio 
autónomo, para lo cual FINDETER aportará la respectiva certificación de cuenta del patrimonio 
Autónomo ante el MINISTERIO amparados presupuestalmente mediante Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal No. 73623 del 22 de febrero de 2023. 
 

• Los recursos de la vigencia 2024, se desembolsarán así: La suma de VEINTE MIL 
TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL CIENTO 



 
 

 

CUARENTA PESOS ($20.344.178.140) M/CTE, incluido IVA y todos los costos e impuestos a 
que haya lugar, será desembolsada así: Mensualmente según los avances de los proyectos, 
previa presentación del informe de avance respectivo, reporte de los pagos efectuados con los 
debidos soportes en virtud de los contratos derivados, y recibo a satisfacción por parte de la 
supervisión. A la fecha, se reportan los siguientes desembolsos: 

 
Contrato 

interadministrativo CDP Vigencia fiscal Valor CDP Giro  Fecha del giro 
1223-2023 73623 2023 $15.235.000.000 $15.235.000.000,00 30/08/23 
1223-2023 78724 2024 $20.344.178.140 $10.762.626.663,43 08/05/25 
1223-2023 78724 2024 $9.581.551.476,51  

 
Pagos Asistencia Técnica 
 
Durante el periodo reportado en el presente informe se adelantaron gestiones para los cobros de 
asistencia técnica, pagos bajo conceptos de administración derivada, el valor total por Asistencia 
Técnica corresponde a $2.679.178.140 

 
Contrato 

interadministrativo No. Factura Fecha 
Factura Concepto Valor Factura Fecha del 

Pago 

1223-2023 FDTF5533 07/06/2024 

1. Adjudicación y acta 
de inicio: 
Turbo 
Necoclí 
Molino 
Valle del Guamuez 
Quibdó 

$583.067.340 21/06/24 

1223-2023 FDTF5612 02/08/2024 

1. Adjudicación: 
Montería 
Pto. Carreño 
Pto. Inírida 

$193.405.716 22/08/24 

1223-2023 FDTF5703 3/10/2024 

1. Acta de inicio: 
Montería 
2. Adjudicación y acta 
de inicio: 
 San José del Guaviare 
3. Avance de obra: 
20% Molino 
20% V. Guamuez 

$ 142.916.645 24/10/2024 

1223-2023 FDTF5734 8/11/2024 

1. Acta de inicio: 
Pto. Inírida 
2. Avance de obre: 
20% Turbo 
20% Necoclí 
20% San José del 
Guaviare 

$ 141.287.967 26/11/2024 

1223-2023 FDTF5771 6/12/2024 

1. Avance 40%  
Necoclí 
Turbo 
2. Acta de inicio  
Grupo 1 (Pto Carreño) 
3. Avance 40% y 60%   
Grupo 4 (Quibdó) 
4. Avance 40%, 60% 
80% y 100%  

$ 221.907.612 6/12/2024 



 

 

Contrato 
interadministrativo No. Factura Fecha 

Factura Concepto Valor Factura Fecha del 
Pago 

Grupo 5 (Molino) 
Grupo 6 (V. Guamuez) 

1223-2023 FDTF5879 26/02/2025 

1. Avance 60%  
Necoclí 
Turbo 
2. Avance 80%   
Grupo 4 (Quibdó) 

$ 127.851.358 6/03/2025 

 Total Pagado AT $ 1.410.436.638 Avance AT 
52.6% Saldo por pagar AT $ 1.268.741.502 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Pagos Administración de recursos 
 
Durante el periodo reportado en el presente informe se adelantaron gestiones para los pagos de la ejecución de los proyectos de Mejoramiento 
Integral de Barrios (MIB) y Espacio Público (EP), pagos bajo conceptos de recursos objeto de administración, el valor total de los recursos 
corresponde a $32.900.000.000, para proyectos MIB $21.900.000.000 y proyectos EP $11.000.000.000 

 
 
 
Programa Valor total Valor Pagado Saldo 
MIB $ 21.500.568.467,00 $ 15.070.714.505,16 $ 6.429.853.961,84 
EP $ 11.253.043.290,80 $ 3.791.378.781,86 $ 7.461.664.508,94 

Totales $ 32.753.611.757,80 $ 18.862.093.287,02 $ 13.891.518.470,78 

Programa Ubicación Valor Inversión 
Obra Pagado Obra Saldo Obra Valor Inversión 

Interventoría 
Pagado 

Interventoría 
Saldo 

Interventoría 
MIB Turbo $ 6.517.023.087,00 $ 6.517.023.087,00 $ 0,00 $ 741.744.643,00 $ 613.863.777,67 $ 127.880.865,33 
MIB Necoclí $ 6.517.023.087,00 $ 6.081.363.799,03 $ 435.659.287,97 $ 734.729.086,00 $ 597.245.994,18 $ 137.483.091,82 
MIB Montería $ 6.255.710.150,00 $ 932.960.655,30 $ 5.322.749.494,70 $ 734.338.414,00 $ 328.257.191,98 $ 406.081.222,02 
EP Molino $ 898.732.137,00 $ 837.739.169,96 $ 60.992.967,04 $ 161.602.000,00 $ 150.206.864,64 $ 11.395.135,36 
EP Valle del Guamuez $ 908.694.522,00 $ 908.694.522,00 $ 0,00 $ 161.420.138,00 $ 150.097.807,01 $ 11.322.330,99 
EP Quibdó $ 913.717.258,00 $ 890.759.702,17 $ 22.957.555,83 $ 194.927.171,80 $ 169.518.014,09 $ 25.409.157,71 
EP San José del Guaviare $ 927.239.465,00 $ 0,00 $ 927.239.465,00 $ 173.154.279,00 $ 0,00 $ 173.154.279,00 
EP Puerto Inírida $ 896.347.969,00 $ 468.861.705,00 $ 427.486.264,00 $ 166.305.093,00 $ 95.763.669,59 $ 70.541.423,41 
EP Puerto Carreño $ 896.347.969,00 $ 78.201.746,00 $ 818.146.223,00 $ 166.305.093,00 $ 41.535.581,40 $ 124.769.511,60 
EP Samaniego $ 927.393.104,00 $ 0,00 $ 927.393.104,00 $ 172.487.360,00 $ 0,00 $ 172.487.360,00 
EP Argelia $ 927.393.104,00 $ 0,00 $ 927.393.104,00 $ 172.487.360,00 $ 0,00 $ 172.487.360,00 
EP Tumaco $ 927.393.104,00 $ 0,00 $ 927.393.104,00 $ 172.487.360,00 $ 0,00 $ 172.487.360,00 
EP Arauquita $ 1.223.954.534,00 $ 0,00 $ 1.223.954.534,00 $ 264.654.270,00 $ 0,00 $ 264.654.270,00 
  Totales $ 28.736.969.490,00 $ 16.715.604.386,46 $ 12.021.365.103,54 $ 4.016.642.267,80 $ 2.146.488.900,56 $ 1.870.153.367,24 



 

 

• BALANCE FINANCIERO 
 
Mediante radicado No. 2202563021254 del 26 de JUNIO 2025, se remite el informe de ejecución financiera correspondiente al mes de 
MAYO 2025. Las cifras se expresan en pesos colombianos. 
 

1. DESEMBOLSOS RECURSOS NACIÓN 2. PAGOS NACIÓN 
 

 
OTROS 

1.1. 
DESEMBOLSOS 
ACUMULADOS 
HASTA EL MES 

ANTERIOR 

1.2. 
DESEMBOLSOS 

DEL MES ACTUAL 
1.3. SALDO  
(1.1 +  1.2 ) 

2.1. PAGOS 
ACUMULADOS 
HASTA EL MES 

ANTERIOR 

2.2. PAGADO 
MES ACTUAL 

2.3. PAGOS 
ACUMULADOS   

 (2.1.  +  2.2) 

 
OTROS 
GASTOS/ 
INGRESOS 

 
 

AJUSTE 
AL MIL 

$ 15.235.000.000 $ 10.762.626.663,43 $ 25.997.626.663,43 $ 13.864.968.749,43 $ 4.038.721.214,28 $ 17.903.689.963,71 $ 0 $ 0 
 

3. RENDIMIENTOS - NACIÓN 
4. SALDO 

DISPONIBLE 
CONTRATO  

Y/O CONVENIO              
3.1. RENDIMIENTOS 

ACUMULADOS HASTA EL 
MES ANTERIOR 

3.2. RENDIMIENTOS 
GENERADOS MES ACTUAL 

3.3. (MENOS) 
RENDIMIENTOS GIRADOS 

3.4. SALDO DE 
RENDIMIENTOS (3.1. + 3.2. - 

3.3) 
 

$ 1.750.048.250,04 $ 47.878.824,77 $ 1.750.048.249,74 $ 47.878.825,07 $ 8.141.815.524,79 
 
Nota 1: Durante el mes de marzo de 2025, se trasladaron recursos de manera improcedente la fiduciaria trasladó desde la cuenta de ahorros 
al FIC por valor de $ 1,226,957,658.63, sin embargo, en el mes de abril esos recursos fueron reintegrados a la cuenta junto con sus 
rendimientos financieros a través de dos movimientos, el 10/04/2025 por el valor inicialmente trasladado ($1,226,957,658.63) y el 15/04/2025 
los rendimientos por valor de $ 3,249,152.83 subsanando así el traslado improcedente del mes de marzo. 
 
Nota 2: En enero de 2025 Se apertura un FIC 600 por valor de $45.000.000,00 para el Proyecto de Interventoría de Necoclí PAF-MIB-I-081-
2023, los recursos los aportó el Municipio de Necoclí; Las fuentes de financiación son recursos de las entidades que asumen el mayor valor 
de las interventorías para cumplir con los nuevos tiempos de la obra de las prórrogas otorgadas 
 
Nota 3: Se adjunta comprobante de egreso de giro de rendimientos desde que se suscribió el contrato. 
 
 
 



 
 

 

• RENDIMIENTOS FINANCIEROS 
 
El 26 de MAYO de 2025 se realizó el giro de los rendimientos correspondiente a $8.927.627,13 por conceto de “RESTITUCION DE 
RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CTA DE AH BCO OCCIDENTE NO. 256-14443-7 CORRESPONDIENTES AL MES 
DE ABRIL DE 2025”. 
 
A la fecha del informe financiero (30/05/25) se han generado rendimientos financieros por un valor de $1.797.927.074,81, discriminado 
mensualmente así:  
  
Agosto 2023: $ 8.524.444,15  
Septiembre 2023: $ 128.440.521,56  
Octubre 2023: $ 133.858.919,06  
Noviembre 2023: $ 130.650.632,30  
Diciembre 2023: $ 134.995.884,81  
Enero 2024: $ 130.761.782,06  
Febrero 2024: $ 116.430.473,55  
Marzo 2024: $ 121.806.751,50  
Abril: $ 114.040.478,86  
Mayo: $ 111.406.587,33  
Junio: $ 106.768.372,75  
Julio: $ 101.735.092,55  
Agosto: $93.984.587,76 
Septiembre: $80.956.658,64 
Octubre: $ 72.666.103,85 
Noviembre: $ 55.927.080,38 
Diciembre: $ 40.750.134,90 
Enero: $ 30.021.718,05 
Febrero: $ 18.647.958,79 
Marzo: $ 8.772.857,76 
Abril: $ 8.927.627,43 
Mayo: $ 47.878.824,77 
 
Según lo anterior, se ha realizado giro de los rendimientos por un valor de $1.750.048.249,74 al MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO 
PUBLICO Cuenta de ahorros 4000008198.  Pendiente por giro un valor correspondiente a $47.878.824,77 



 

 

 
4.3 COMITÉS 
 

Comités Técnicos: Será el encargado de coordinar las acciones y tomar las decisiones de carácter 
técnico necesarias para el cabal cumplimiento del contrato. Para el periodo reportado no se 
realizaron los comités técnicos relacionados a continuación: 
 

• Espacio Público 
No.  Fecha  Temas tratados  

56 16/06/2025 al 
17/06/2025 

Solicitud: Prórroga por el término de un (01) mes y dieciocho días al 
contrato de obra No. 012-PAF-MIB-O-055- 2024, sin adición de recursos; 
es decir, desde el 22 de junio de 2025 hasta el 11 de agosto de 2025. 

57 20/06/2025 al 
24/06/2025 

Solicitud de suspensión No. 1 por el término de quince (15) días para la 
Etapa II del contrato de obra No. 016-PAF-MIB-O-100-2024 cuyo objeto 
es la “LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN 
DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO 
SAN JOSE DEL GUAVIARE - DEPARTAMENTO DE GUAVIARE”. 

Solicitud de suspensión No. 1 por el término de quince (15) días para la 
Etapa II del contrato de interventoría No. 015- PAF-MIB-I-101-2023 cuyo 
objeto es la “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y 
TÉCNICA) A “LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y 
CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO 
EN EL MUNICIPIO SAN JOSE DEL GUAVIARE – DEPARTAMENTO DE 
GUAVIARE”. 

58 27/06/2025 

Solicitud: Suspensión No 2 del contrato de obra No. PAF-MIB-O-075-2024 
por el término de veinte (20) días o antes de superar la situación que 
motiva la suspensión, para los proyectos ubicados en los municipios de 
Puerto Inírida, Guainía y Puerto Carreño, Vichada, el cual iniciara una vez 
se cuente con la aprobación mediante comité técnico. 

Solicitud: Suspensión No 2 del contrato de interventoría No. PAF-MIB-I-
056-2024, por el término de veinte (20) días o antes de superarse la 
situación que motiva la suspensión, para los proyectos ubicados en los 
municipios de Puerto Inírida y Puerto Carreño, el cual iniciara una vez se 
cuente con la aprobación mediante comité técnico. 

   
• Mejoramiento Integral de Barrios 

No.  Fecha  Temas tratados  

56 16/06/2025 al 
17/06/2025 

Solicitud: Prórroga por el término de un (01) mes y dieciocho días al 
contrato de interventoría No. 011-PAF[1]MIB-I-043-2024 y adición de 
recursos por valor de NOVENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS 
SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 
M/CTE ($ 96.465.475) con cargo a los recursos del contratista de obra 
DUMAR INGENIEROS S.A.S 

 
Comités Fiduciarios: Máximo órgano directivo del Patrimonio Autónomo, en el cual se tomarán las 
decisiones tendientes a la ejecución de los proyectos. Para el periodo no se requirieron gestiones 
para la realización de comités fiduciarios: 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comités Financieros: Durante el periodo reportado no se requirieron gestiones para la realización 
de comités financieros. 
 

4.4 REUNIONES 
 

• Seguimiento del contrato: En el desarrollo del contrato y dentro del periodo reportado se 
realizaron los siguientes comités de seguimiento general al contrato No. 1223 de 2023.  
 

No. Comité Fecha 
45 05-06-2025 
46 20-06-2025 

 
• Seguimiento contratación derivada: En el desarrollo del contrato y dentro del periodo 

reportado se realizaron las siguientes mesas de trabajo o reuniones. 
 
Mejoramiento Integral de Barrios  

Fecha Asunto Entidades participantes 
 

MIB MONTERÍA 

03/06/2025 Comité de seguimiento semanal técnico y 
social MIB Montería 

MVCT, Alcaldía, Findeter, Dumar Ingenieros 
S.A.S. y Consorcio Montería ET 

13/06/2025 Comité de seguimiento semanal técnico y 
social MIB Montería 

MVCT, Alcaldía, Findeter, Dumar Ingenieros 
S.A.S. y Consorcio Montería ET 

25/06/2025 Comité de seguimiento semanal técnico y 
social MIB Montería 

MVCT, Alcaldía, Dumar Ingenieros S.A.S. y 
Consorcio Montería ET 

 
 
Espacio Público 

Fecha Asunto Entidades participantes 

09/06/2025 Seguimiento semanal San 
José de Guaviare 

 

Findeter, contratista, interventoría 

16/06/2025 Findeter, contratista, interventoría 



 

 

Fecha Asunto Entidades participantes 

24/06/2025 Findeter, contratista, interventoría 

12/06/2025 
Seguimiento semanal 

Puerto Carreño 
 

MVCT, Findeter, contratista, interventoría 
 

19/06/2025 
 

MVCT, Findeter, contratista, interventoría 
 

26/06/2025 
 

MVCT, Findeter, contratista, interventoría 
 

12/06/2025 
Seguimiento semanal 

Puerto Inírida 
 

MVCT, Findeter, contratista, interventoría 
 

19/06/2025 
 

MVCT, Findeter, contratista, interventoría 
 

26/06/2025 MVCT, Findeter, contratista, interventoría 
 

4.5 CORRESPONDENCIA 
A continuación, se relaciona la correspondencia enviada y recibida en el marco del contrato 
interadministrativo No.1223 de 2023 para el periodo. 
 
CORRESPONDENCIA DE SALIDA 
 

• Proyecto MIB de Turbo 
 

Salida Convenio municipio 

Contrato Derivado 
Asunto Fecha Radicado 

04/06/2025 Correo electrónico Contrato Interventoría No. 
005-2024 

Solicitud de 
Certificación del 

Contrato de 
Interventoría No. 005-

2024 

12/06/2025 Correo electrónico Contrato Interventoría No. 
005-2024 

SUBSANACION-
DESARROLLO 

TERRITORIAL (5)  
PAF-MIB-I-079-2023-

ACTA-8-ETAPA-2 
Turbo 

 
• Proyecto MIB de Necoclí 

 
Salida Convenio municipio 

Contrato Derivado 
Asunto Fecha Radicado 

12/06/2025 Correo electrónico Contrato Interventoría No. 
003-2024 

SUBSANACION-
DESARROLLO 

TERRITORIAL (7) 
PAF-MIB-O-123-2023 
Acta 9 Etapa 2 Necoclí 

 
• Proyecto MIB de Montería 

 



 
 

 

Salida Convenio municipio 

Contrato Derivado 
Asunto Fecha Radicado 

10/06/2025 Correo electrónico Contrato Interventoría No. 
011-PAF-MIB-I-043-2024 

SUBSANACION-
DESARROLLO 

TERRITORIAL  011-
PAF-MIB-I-043-

2024_ACTA 4 ETAPA 
II Montería 

 
 

• Proyecto EP Molino  
No se reporta durante el periodo 
 

• Proyecto EP de Quibdó 
No se reporta durante el periodo 
 

• Proyecto EP Valle de Guamuez 
No se reporta durante el periodo 
 

• Proyecto EP San José de Guaviare 
 

Entrada Convenio municipio 

Contrato Derivado 
Asunto Fecha Radicado 

09/06/2025 2202552020609 Contrato Interventoría No. 
015-PAF-MIB-I-101-2023 

Solicitud 
agendamiento comités 

técnicos. 

26/06/2025 2202552021244 Convenio Interadministrativo 
No. 107-2023 

Solicitud informe 
estado compromisos 
adquiridos por el Ente 

Territorial. 
 

• Proyecto EP Puerto Inírida 
No se reporta durante el periodo 
 

• Proyecto EP Puerto Carreño 
No se reporta durante el periodo 
 
CORRESPONDENCIA DE ENTRADA 
 

• Proyecto MIB de Turbo 
No se reporta durante el periodo 
 

• Proyecto MIB de Necoclí  
 



 

 

Entrada Convenio municipio 

Contrato Derivado 
Remitente Asunto Fecha Radicado 

03/06/2025 DON-003-FTER-
475-2025 

CONTRATO 
INTERVENTORIA 003-2024 

CONSULTORES 
DONOVAN SAS 

REMISISÓN 
ENTREGABLES 

ETAPA I 
 
 

• Proyecto MIB Montería 
Entrada Convenio municipio 

Contrato Derivado 
Remitente Asunto Fecha Radicado 

05/06/2025 CMNT-405-2025 Contrato Interventoría No. 
011-PAF-MIB-I-043-2024 

CONSORCIO 
MONTERÍA 

ET 

APROBACION ACTA 
PARCIAL 

No. 4 DE LA ETAPA II 
CONTRATO DE 

OBRA No. 012-PAF-
MIB-O-055- 

2024. 

20/06/2025 CMNT-432-2025 Contrato Interventoría No. 
011-PAF-MIB-I-043-2024 

CONSORCIO 
MONTERÍA 

ET 

SOLICITUD 
INCLUSIÓN DE 

ITEMS NO 
PREVISTOS 

CONTRATO DE 
OBRA No. 012- 

PAF-MIBO- 
055-2024. 

11/06/2025 CMNT-413-2025 Contrato Interventoría No. 
011-PAF-MIB-I-043-2024 

CONSORCIO 
MONTERÍA 

ET 

RESPUESTA CE-FIN 
055-2025- 

539 – Remisión de 
documentos de nuevo 

personal en obra – 
junio. 

17/06/2025 CMNT-427-2025 Contrato Interventoría No. 
011-PAF-MIB-I-043-2024 

CONSORCIO 
MONTERÍA 

ET 

RESPUESTA 
COMUNICADO 

CEFIN055- 
2025-547 ALCANCE 
COMUNICACIONES 

No. CEFIN055- 
2025-511 y CE-

FIN055- 
2025-515 "SOLICITUD 

DE 
PRÓRROGA DEL 

CONTRATO 

27/06/2025 CMNT-440-2025 Contrato Interventoría No. 
011-PAF-MIB-I-043-2024 

CONSORCIO 
MONTERÍA 

ET 

Aprobación 
Metodología 

Taller Selección 
Nombre del 

Parque, en Respuesta 
Oficio CE-FIN055-

2025-562. 

 
 

• Proyecto EP Molino  
No se reporta durante el periodo 
 



 
 

 

• Proyecto EP de Quibdó 
No se reporta durante el periodo 
 

• Proyecto EP Valle de Guamuez 
No se reporta durante el periodo 
 

• Proyecto EP San José de Guaviare 
 

Entrada Convenio municipio 

Contrato Derivado 
Remitente Asunto Fecha Radicado 

14/06/2025 INT-GUAVIARE-
CTO-101-105 

Contrato Interventoría No. 
015-PAF-MIB-I-101-2023 

CAMILO 
PEDRAZA 

DÍAZ 

SOLICITUD DE 
SUSPENSIÓN No.1 

CONTRATO DE 
OBRA No. No  

016- PAF-MIB-O-100-
2024 Y CONTRATO 

DE INTERVENTORÍA 
015-PAF-MIB-I101- 

11/06/2025 100-066 Contrato Obra No 016- PAF-
MIB-O-100-2024 

CONSORCIO 
MONTERÍA 

ET 

Solicitud de 
suspensión # 01 CTO 

DE OBRA No 016- 
PAF-MIB-O-100-2024 

 
 

• Proyecto EP Puerto Carreño  
No se reporta durante el periodo 
 

• Proyecto EP Puerto Inírida  
No se reporta durante el periodo 
 

5. CONCLUSIONES 
 

5.1 PROYECTOS MIB 
A continuación, se resume el estado, a corte del presente informe, de los proyectos correspondientes 
al programa de Mejoramiento Integral de Barrios. 
 

Proyecto Etapa 
Perfil 

técnico Estado TDR 
Avance 

físico 
Avance 

financiero 

Necoclí Antioquia Contractual Aprobado Aprobado Aprobado 100% 90% 

Turbo Antioquia Contractual Aprobado Aprobado Aprobado 100% 95% 

Montería Córdoba Contractual Aprobado Aprobado Aprobado 45% 67% 

 
5.2 PROYECTOS ESPACIO PÚBLICO 

A continuación, se resume el estado, a corte del presente informe, de los proyectos correspondientes 
al programa de Espacio público. 



 

 

 
Proyecto Etapa Viabilidad Estado TDR Avance 

físico 
Avance 

financiero 
Puerto Carreño 

Vichada 
En Etapa II 

 Aprobado Aprobado Aprobado 15,36% 0% 

Mitú Vaupés En etapa 
precontractual Aprobado Por 

cancelación Por Cancelación 0% 0% 

Puerto Inírida 
Guainía En Etapa II Aprobado Aprobado Aprobado 81,78% 0% 

Argelia 
Cauca 

En etapa 
precontractual Aprobado Aprobado Aprobado 0% 0% 

San Andrés 
de Tumaco 

Nariño 
En etapa 

precontractual Aprobado Aprobado Aprobado 0% 0% 

Samaniego 
Cauca 

En etapa 
precontractual Aprobado Aprobado Aprobado 0% 0% 

San José del 
Guaviare En Etapa II Aprobada Aprobado Aprobados 68.79% 0% 

Quibdó 
Chocó Terminado Aprobado Aprobado Aprobado 100% 99,84% 

El Molino 
La Guajira Terminado Aprobado Aprobado Aprobado 100% 99,89% 
Valle del 
Guamuez 
Putumayo 

En etapa II Aprobado Terminado Aprobado 100% 100% 

 
En conclusión, FINDETER realizó las actividades necesarias para cumplir las 
obligaciones contractuales. Durante el periodo, se están ejecutando los trámites 
administrativos “Precontractuales” con las convocatorias que están en proceso y las 
actividades contractuales con la ejecución de 9 proyectos (3 de mejoramiento 
integral de barrios y 6 de espacio público). Además, como consecuencia de la falta 
de recursos se reportaron suspensiones, aunado, durante el mes se reportaron 
Alertas por las intensas lluvias en los lugares donde se desarrollan los proyectos. 
No obstante, los contratistas generaron estrategias para la ejecución de las obras. 
El avance general del contrato es de 74,75%. 
 
 

5.3 RECOMENDACIONES 

El contrato ha superado el 70% de avance, se tiene que 9 proyectos contratados y 
3 se encuentran en proceso de evaluación y 1 en Estudios previos. A partir de lo 
anterior, se puede recomendar que: 

1. Ampliar de los plazos contractuales para la ejecución de las 
caracterizaciones, estudios y diseño. 

2. Aumentar de recursos para inversión pública debido a que los municipios 
proponen proyectos de gran extensión y son priorizados de acuerdo con los 



 
 

 

estudios y diseños definitivos y el presupuesto aprobado. 

3. Gestionar nuevos recursos con otras fuentes de financiamiento que permitan 
construir en una segunda fase las obras que no fueron priorizadas en el 
marco del presente contrato. 

4. Gestionar de manera oportuna los recursos solicitados como 3er desembolso 
ante el ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

 
6. ANEXOS 

 
Los documentos generados en el marco de la gestión realizada por Findeter y sus 
derivados se adjunta en el siguiente enlace: Informe No.24 Junio1223 
 
 
 
 
 
 
    _________________________                     ________________________ 

 
Proyectó: 
Diego Fernando Rojas Cuervo. Gerencia de Desarrollo Territorial 
Nayelitza Yurani Ojeda Serrano. Gerencia de Desarrollo Territorial 
Luis Felipe González. Gerencia de Infraestructura 
Ana Ciro. Gerencia de Infraestructura 
Valentina Yepes Jaramillo. Gerencia de comunicaciones y Responsabilidad Social 
Geraldine Lorena Prada P. Profesional Gerencia de Infraestructura 
Revisó:  
Jorge Viafara. Gerencia de Desarrollo Territorial 
Margarita Ruiz. Contratación Derivada 
Mauricio Ochoa. Gerencia de comunicaciones y Responsabilidad Social 
Aprobó:  
Mavic Xiomara Hernández. Gerencia de Infraestructura 

MAYER FLÓREZ CÁRDENAS 
Gerente de Desarrollo Territorial 
 

HERNAN PARDO BOTERO 
Gerente de Infraestructura  

https://minviviendagovco-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/jhernandez_minvivienda_gov_co/Documents/CONVENIOS%20MIB%20EP%20FINDETER/1223/Informe%20de%20Gesti%C3%B3n/Informe%20No.24%20Junio1223?csf=1&web=1&e=GEhSIB
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