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1. INTRODUCCIÓN 
El Gobierno se encuentra comprometido en la formulación y estructuración del 
Programa Barrios de Paz, el cual tendrá un nuevo enfoque en la provisión de 
infraestructura para el fortalecimiento del tejido social. A través de este enfoque, el 
objetivo no es la construcción de infraestructura en sí misma, sino los procesos de 
transformación social, de apropiación del territorio y de fortalecimiento comunitario que 
se pueden dar alrededor de la infraestructura. 

Este programa buscará proveer a las comunidades asentadas en barrios de origen 
informal legalizados o susceptibles de legalización, servicios públicos e intervenciones 
de mejoramiento de entornos, de la mano de organizaciones sociales y comunitarias 
lideradas por mujeres y población víctima del conflicto armado y demás grupos sujetos 
de especial protección constitucional. A partir de dichas intervenciones, se generarán 
espacios para que las comunidades construyan memorias colectivas que favorezcan 
la restauración de la paz y la convivencia, desde un enfoque diferencial, 
incorporándose a la ciudad formal, reconociendo los esfuerzos de autoconstrucción. 

 
El contrato No. 1223 de 2023 suscrito entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio y La Financiera de Desarrollo Territorial S.A, se celebra con el fin de con el 
fin de prestar el servicio de asistencia técnica en la planificación, gestión y ejecución 
de proyectos de mejoramiento integral de barrios y espacio público, aspecto 
fundamental para la implementación del Programa Barrios de Paz" y la administración 
de los recursos para ejecutar 3 proyectos de mejoramiento integral de barrios (PMIB) 
y 10 proyectos de espacio público (EP) en los municipios priorizados por el MVCT. 

De acuerdo con el documento CONPES 3604 de 2009, en el cual se definen los 
lineamientos para el Mejoramiento Integral de Barrios MIB, se deben crear estrategias 
que reduzcan la pobreza urbana, implementando acciones físicas, sociales, 
ambientales, económicas y jurídico-legales, que garanticen la integración e inclusión 
de asentamientos precarios existentes dentro de la estructura funcional y productiva 
de la ciudad. 

 
En consecuencia, se busca que el desarrollo de las actividades propuestas, estén 
inmersas en los componentes que forman parte de los lineamientos estipulados para 
la política de mejoramiento integral de barrios (MIB), descritos a continuación: 

• Ordenamiento territorial, legalización, regularización de barrios y procesos de 
reasentamientos. 

• Infraestructura básica y servicios públicos, redes de acueducto, alcantarillado 
pluvial y sanitario, redes de energía eléctrica, entre otras. 

• Obras y acciones de protección ambiental, arborización, control de erosión, 
estabilización de suelos y protección natural de taludes, recuperación y/o 
canales de drenaje de obras de mitigación de riesgo. 

• Accesibilidad y movilidad, vías de conexión del barrio. 
• Vivienda, coordinación de acciones e intervenciones con programas de 

mejoramiento de vivienda, titulación de predios y proceso de reasentamiento. 
• Espacio público y equipamientos, obras de espacio público del barrios y 

equipamientos vecinales. 
• Desarrollo social, acompañamiento social, planeación participativa, 



 
 

 

organización social, seguridad y convivencia. 

Adicionalmente el artículo 2.2.3.1.5 del Decreto 1077 de 2015, dispone que el espacio 
público está conformado por el conjunto de los elementos constitutivos y 
complementarios allí enunciados. Dentro de los elementos constitutivos artificiales o 
construidos se establecen, entre otros, los siguientes: “(...) 1.2.2. Áreas articuladoras 
de espacio público y de encuentro, tales como. parques urbanos. zonas de cesión 
gratuita al municipio o distrito. plazas. plazoletas, escenarios deportivos, escenarios 
culturales y de espectáculos al aire libre. (...)”. 

Así, los proyectos de Espacio Público contemplan intervenciones dirigidas a la 
generación de espacios para la recreación pasiva y activa accesibles para los 
habitantes de todas las edades de los municipios beneficiados. 

 
Dando cumplimiento a lo pactado en la cláusula tercera: Obligaciones a cargo de 
Findeter, numeral 3.1. OBLIGACIONES GENERALES, acápite 3. Presentar el (los) 
informe (s) de las actividades realizadas durante el mes o periodo correspondiente y 
numeral 3.2.1 EN CUANTO A LA ASISTENCIA TÉCNICA acápite d. Gestión 
Contractual y Supervisión a la ejecución de los proyectos. 

 
(…) x. Presentar al MINISTERIO un informe de gestión mensual del contrato 
interadministrativo donde se incluya el avance de los proyectos de acuerdo con los 
informes de las interventorías, y el cual será entregado dentro de los quince (15) días 
hábiles siguientes al mes que se reporta. (…) 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, nos permitimos reportar las actividades realizadas para 
el presente contrato en el periodo del 01 de mayo al 31 de mayo 2024. 

 
 

2. ALCANCE 

A continuación, se reportan las actividades ejecutadas durante el periodo comprendido 
entre el del 01 de mayo al 31 de mayo 2024 

 
2.1 OBJETO 

Prestar el servicio de Asistencia Técnica y Administración de Recursos para ejecutar 
los proyectos de Mejoramiento Integral de Barrios -PMIB y de Espacio Público -EP, en 
los municipios priorizados por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, incluido el 
acompañamiento social necesario. 
 

2.2 MODIFICACIONES CONTRACTUALES 
A la fecha del presente informe se han adelantado las siguientes modificaciones contractuales: 

 
Modificación Fecha Objeto 

Otrosí No. 01 22 de diciembre de 
2023 

Modificar el alcance del objeto contractual incluyendo al 
municipio de Montería 
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2.3 PÓLIZAS 

Para el presente contrato y dando cumplimiento a lo estipulado en la cláusula 
decimosexta “Garantías”, se cuenta con las pólizas que se relacionan a continuación:  
 
Póliza de seguro de cumplimiento entidad estatal. No. 33-44-101239702 
Tomador: Financiera de Desarrollo Territorial S.A Findeter 
Asegurado/Beneficiario: Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio 
 

Amparos Valor Vigencias 
Cumplimiento del contrato $535.835.628 28/06/2023 14/07/2025 

Pago de salarios, prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones laborales $133.958.907 28/06/2023 14/01/2028 

 
2.4 CONFORMACIÓN DEL EQUIPO 

Para el contrato de consultoría se presenta el siguiente esquema organizacional, con 
los profesionales asignados al mismo y presentados inicialmente. 

 
Estructura de Operación  

No. Cargo Perfil Profesión Nombre 

1 Profesional Gerencia de 
Infraestructura 

Coordinador o gerente 
de los proyectos Arquitecta Mavic Xiomara Hernández 

2 
Profesional 

Contratación derivada Abogado Abogado Margarita Rosa Zambrano 

3 
Profesional 

Contratación derivada Supervisor urbano Abogado 
Jickson Stevens 

Rodríguez Algarra 

4 
Profesional de Dirección de 

Planeación de negocios 
fiduciarios 

Especialista Financiero 
Administradora de 

empresas Especialista en 
gestión financiera 

Nataly González 

Mejoramiento Integral de Barrios 

5 
Profesional Gerencia de 

Desarrollo Territorial 
Supervisor técnico MIB Arquitecta urbanista María Constanza Saade 

Espacio público 
 
6 

Profesional Gerencia 
Infraestructura 

Supervisor técnico EP Ingeniero Civil  Carlos Tovar Oliveros 

Componente social 
 
7 

Profesional Grupo de 
responsabilidad social 

Especialista Social Psicóloga Valentina Yepes 

 
 

Equipo adicional 
No. Cargo Rol Profesión Nombre 

Transversal 



 
 

 

Equipo adicional 
No. Cargo Rol Profesión Nombre 

1 
Profesional Gerencia de 

Desarrollo Territorial 
Apoyo Administrativo 

Técnico en asistencia 
administrativa 

Sharoon Vanessa Rodríguez 

2 
Profesional Gerencia de 

Infraestructura 
Apoyo Administrativo Est. Ing. Civil Diana Steffany Guerrero 

Trujillo 

 
Profesional Gerencia de 

Desarrollo Territorial 
Apoyo Financiero Contadora Nayelitza Yurani Ojeda 

Mejoramiento Integral de Barrios 

4 
Profesional Gerencia 

Infraestructura 
Especialista técnico 

MIB 
Ingeniero civil Andrés Lozada 

5 
Profesional Gerencia de 

Desarrollo Territorial 
Gestor componente 

MIB 
Ingeniería Civil Jorge E. Viáfara Morales 

6 
Profesional Gerencia de 

Desarrollo Territorial 
Apoyo a la supervisión Arquitecto Andrés Felipe Mendoza 

7 
Profesional Gerencia de 

Desarrollo Territorial 
Gestor componente 

MIB 
Arquitecta Liliana Gómez Castro 

Espacio público 

8 Profesional Gerencia 
Infraestructura 

Apoyo a la Supervisión Arquitecta Ana María Ciro Calvo 

9 Profesional Gerencia 
Infraestructura 

Apoyo a la Supervisión Ingeniero Civil Ana Paulina Bejarano 

10 Profesional Gerencia 
Infraestructura 

Apoyo a la Supervisión Ingeniero Civil Luis Felipe González 

11 Profesional Gerencia 
Infraestructura 

Apoyo a la Supervisión Ingeniero Civil Sandra Liliana Quintero Oviedo 

12 Profesional Gerencia de 
Infraestructura 

Apoyo Administrativo Administrativa Alba Liliana Peña 

 
 

3. DESCRIPCIÓN METODOLÓGICA 
El proyecto se estableció por componentes técnicos a entregar “Mejoramiento integral de barrios” y 
“Espacio público” 
 

3.1 COMPONENTE DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS 
Los proyectos de Mejoramiento Integral de Barrios buscan fortalecer a los entes territoriales en la gestión 
urbana, con el propósito de mejorar las condiciones de hábitat de los hogares en asentamientos 
precarios, estableciendo estrategias y un plan de acción para su implementación, vinculando a diferentes 
niveles de gobierno, al sector privado y a la comunidad. 
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Los proyectos de MIB incluyen el desarrollo de acciones dentro de los siguientes componentes: 1. 
Accesibilidad y movilidad: vías de conexión del barrio, ciclorrutas, escaleras y andenes; 2. Espacio 
público: Parques y senderos peatonales, 3. Desarrollo Social, acompañamiento social, planeación 
participativa, organización social, seguridad y convivencia. 
 

3.2 COMPONENTE DE ESPACIO PÚBLICO 
Al tiempo que se desarrollan los proyectos de vivienda se ha identificado la necesidad de crear espacios 
que faciliten a los usuarios, de dichas viviendas, la realización de actividades deportivas, recreación, 
aprovechamiento del tiempo libre, crecimiento cultural y la oportunidad de acceso a internet para 
promover su bienestar y mejorar la calidad de vida, por lo cual se crea la necesidad de los proyectos de 
Mejoramiento Integral de Barrios y su programa de Espacio Público, buscando fortalecer la gestión 
urbana, vinculando, en su actuar, a los diferentes niveles del gobierno, al sector privado y a la 
comunidad. 
 
 

4. RESULTADOS 
Los resultados del proyecto se presentan atendiendo las gestiones adelantadas durante el periodo del 
informe a reportar y enmarcado en avance físico por cada producto establecido como parte de los 
componentes técnicos, obligaciones contractuales y actividades de gestión desarrolladas. 
 

4.1  AVANCE FÍSICO 
 

 
Componente 

 
Actividad 

Peso asignado a 
cada actividad (%) 

Avance General 
Mensual 

MIB EP MIB EP 
PRECONTRACTUAL 25,00% 25,00% 23,16% 22,38% 

 
Interadministrativo 

Firma Contrato Interadministrativo 0,20% 0,20% 0,2% 0,2% 
Acta de inicio contrato interadministrativo 0,30% 0,30% 0,3% 0,3% 
Firma Convenio Findeter - Municipios 1,00% 1,00% 1,0% 1,0% 

Patrimonio 
Autónomo 

Constitución de Patrimonio Autónomo 1,00% 1,00% 1,0% 1,0% 
Aprobación Manual Operativo 2,00% 2,00% 2,0% 2,0% 
Desembolsos 0,50% 0,50% 0,1% 0,1% 

 
 

 
Viabilización 

Verificación en campo proyectos MIB (Perfil, 
costos, intervenciones) 1,00%  1,0% 0% 

Entrega de documento técnico de soporte 
con perfiles definitivos 2,50%  2,5% 0% 

Subsanación documentos técnicos y jurídicos 1,50% 1,50% 1,5% 1,5% 

Viabilización Jurídica de los predios  1,75% 0% 1,75% 
Viabilización técnica de los predios  1,75% 0% 1,75% 

 
 

 
Gestión estudios 

previos 

Elaboración Estudios Previos obra 2,00% 2,00% 2% 2,0% 
Revisión estudios previos obra 0,50% 0,50% 0,5% 0,5% 
Ajustes estudios previos obra 1,00% 1,00% 1,0% 1,0% 
Aprobación estudios previos obra 1,00% 1,00% 1,0% 1,0% 
Elaboración Estudios Previos interventoría 1,50% 1,50% 1,5% 1,5% 
Revisión estudios previos interventoría 0,50% 0,50% 0,5% 0,5% 
Ajustes estudios previos interventoría 1,00% 1,00% 1,0% 1,0% 
Aprobación estudios previos interventoría 1,00% 1,00% 1,0% 1,0% 
Comités de Contratación 0,50% 0,50% 0,5% 0,5% 

 
 

Apertura de los procesos 1,00% 1,00% 1,00% 0,92% 
Evaluación de propuestas 2,00% 2,00% 1,6% 1,4% 
Adjudicación del Contratos 1,00% 1,00% 0,7% 0,7% 



 
 

 

 
Componente 

 
Actividad 

Peso asignado a 
cada actividad (%) 

Avance General 
Mensual 

MIB EP MIB EP 
Desarrollo Legalización del contratos 1,00% 1,00% 0.7% 0,7% 

Acta de inicio contratos derivados 1,00% 1,00% 0,7% 0,3% 
CONTRACTUAL 65,00% 65,00% 12,64% 1,65% 

Fase I MIB Ejecución Estudios, Diseños y Permisos 20,00%  12,64%  
Fase I EP Ejecución Estudios y Diseños  20,00%  1,65% 

Fase II MIB Ejecución Obras, Entrega y Liquidación 45,00%    
Fase II EP Ejecución Obras, Entrega y Liquidación  45,00%   

POSCONTRACTUAL 10,00% 10,00% 0,00% 0,00% 
Fase II MIB Liquidación 10,00%    

Fase II EP Liquidación  10,00%   
Avance total por componente (MIB y EP) 35,80% 24,03% 

Avance total del contrato interadministrativo 1223 de 2023 31,10% 
 
 
A la fecha se adelanta la etapa precontractual para los componentes de Mejoramiento Integral de Barrios 
(MIB) con un avance del 23,16% y de Espacio Público (EP) con un avance del 22,38%, de un 25% que 
pesa el total de la etapa correspondiente a los procesos que aún no se han logrado adjudicar o se 
encuentran en proceso. Para la etapa contractual se cuenta con un avance del 12,64% para el 
componente de Mejoramiento Integral de Barrios y un 1,65% para Espacio Público (EP) correspondiente 
a la ejecución de la etapa de estudios y diseños. Por lo anterior se estima un avance general del 31,10% 
 
 

4.2 OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE FINDETER 

A. ASISTENCIA TÉCNICA 
Obligación Estado 

Verificación en campo del proyecto. 

Mejoramiento Integral de Barrios: la verificación en campo de los 
proyectos se realizó en los meses de julio de 2023 para Turbo y 
Necoclí, y en septiembre de 2023 para Montería. 
 
Espacio Público: la verificación en campo de los proyectos se realizó 
en los meses de julio y septiembre 2023 

Verificación de la titularidad en cabeza del 
municipio de los predios o zonas a intervenir, así 
como la verificación que dichos predios estén 
libres de ocupación. 

Mejoramiento Integral de Barrios: Se verificó la titularidad de los 
predios objeto de intervención en materia de espacio público, como 
consta en los perfiles técnicos aprobados para los municipios de 
Turbo, Necoclí y Montería. 
 
Espacio Público: Se verificó la titularidad de los predios objeto de 
intervención como consta en las viabilidades jurídicas aprobadas para 
los municipios de Mitú, Puerto Carreño, Puerto Inírida, Samaniego, 
Argelia, San José del Guaviare, San Andrés de Tumaco, El Molino, 
Quibdó y Valle del Guamuez. 

Determinación de la línea base con la cual se 
establecerán costos y presupuestos aproximados 
por componentes del programa de acuerdo con 
los recursos para la ejecución de los proyectos. 

Mejoramiento Integral de Barrios: Se modelaron los costos para la 
ejecución de los proyectos, estimando el presupuesto para obras e 
interventorías, aspecto que fue presentado al MVCT en el marco de 
la elaboración de los estudios previos durante septiembre y octubre 
de 2023, insumo empleado en las convocatorias. 
 
Espacio Público: Se modelaron los costos para la ejecución de los 
proyectos, estimando el presupuesto para obras e interventorías 
insumo empleado en las convocatorias 
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Obligación Estado 
Formulación del proyecto técnico (Perfil técnico 
definitivo) que contenga, una caracterización 
social y ambiental del entorno del proyecto, una 
revisión de aspectos normativos para el desarrollo 
del proyecto y de legalización del predio o predios, 
un diagnóstico de servicios públicos, 
equipamientos y vías, y una propuesta de 
intervención ajustada al presupuesto disponible. 

Se formularon los perfiles técnicos de los proyectos MIB, aprobados 
por el MVCT mediante actas del 16 de septiembre de 2023 (Turbo – 
Necoclí) y del del 13 de marzo de 2024 (Montería). Se Anexa  

Viabilizar los proyectos de espacio público, se 
deberán verificar las condiciones jurídicas, 
técnicas y urbanísticas de los predios en los que 
se diseñarán y ejecutarán los proyectos, y emitir 
un concepto escrito sobre la viabilidad o no 
viabilidad del proyecto, justificando su decisión. 

Se viabilizaron técnica y jurídicamente los proyectos de espacio 
público y aprobados por el MVCT mediante acta del 16 de septiembre 
de 2023. Se Anexa 

Derivado de las reuniones focales, constituir el 
comité de sostenibilidad del proyecto con la 
participación de la comunidad del área de 
influencia, con el fin de trabajar con base en sus 
diferentes opiniones, actitudes y sugerencias 
frente al desarrollo del proyecto y/o programa a 
ejecutar. En este comité además deberá participar 
Findeter. 

Mejoramiento Integral de Barrios: En el caso de los proyectos MIB, 
se estableció que la conformación de los comités de sostenibilidad se 
realizaría en el marco de los talleres participativos. De acuerdo con lo 
anterior en abril de 2024 se conformaron los comités de sostenibilidad 
para Turbo y Necoclí así: 
 
Turbo: 

• El 16 de abril de 2024 se conformó el comité de sostenibilidad con 11 
personas inscritas. Se Anexa 
 
Necoclí: 

• El 17 de abril de 2024 se conformó el comité de sostenibilidad con 11 
personas inscritas. Se Anexa 
 
Espacio Público: Se conformó el comité de Sostenibilidad para los 
proyectos así: 
 
Molino: 

• El 15 de abril de 2024 se conformó el comité de sostenibilidad de El 
Molino con 11 personas inscritas. Se Anexa 
 
Quibdó: 

• El 26 de abril de 2024 se conformó el comité de sostenibilidad de 
Quibdó con 10 personas inscritas. Se Anexa 
 
Valle del Guamuez: 

• El 17 de abril de 2024 se conformó el comité de sostenibilidad de Valle 
del Guamuez con 14 personas inscritas. Se Anexa 

Identificar competencias técnicas al interior de la 
comunidad beneficiaria que orienten la 
vinculación laboral en el desarrollo de las labores 
propias de la ejecución del proyecto (mano de 
obra calificada y no calificada). 

Mejoramiento Integral de Barrios: Durante abril, para los proyectos 
MIB de Turbo y Necoclí se finalizaron las caracterizaciones sociales 
en el cual se identificaron las vocaciones e intereses de capacitación 
de la comunidad beneficiaria y su nivel de formación a nivel general. 
 
De igual forma, en el marco de los talleres de diseño participativo 
realizados el 16 de abril para Turbo y el 17 de abril para Necoclí, se 
informó a la comunidad que el proyecto considera la incorporación de 
mano de obra de la zona, indicando los canales para este fin, no 
obstante, se indicó que este proceso no ha iniciado y que se les 
informará oportunamente los perfiles y requisitos para presentarse. 
 
Espacio Público:  
 
El Molino se iniciaron las labores de caracterización social, dentro de 
las cuales se ha avanzado en la aplicación de la encuesta de 



 
 

 

Obligación Estado 
caracterización social, a partir de lo cual se han identificado las 
actividades a las que se dedica la comunidad asentada en el área de 
influencia indirecta y sus intereses en el proyecto a ejecutar.  
 
Por su parte, en el proyecto de Quibdó y en Valle del Guamuez se ha 
finalizado el proceso de tabulación de la caracterización. 
 
Cabe resaltar que el componente de mano de obra tanto calificada 
como no calificada en todos los proyectos será reportada en la etapa 
de obra. 

Garantizar los recursos necesarios para la 
movilidad, refrigerios, papelería, material didáctico 
y demás insumos necesarios para la ejecución de 
los talleres y reuniones. 

Durante el periodo reportado, tanto en los proyectos de MIB como de 
Espacio Público, para la ejecución de los talleres y reuniones con la 
comunidad se han garantizado todos los aspectos logísticos y de 
insumos necesarios por parte de los contratistas de obra e 
interventoría. 
 
Turbo y Necoclí: Ruta Sostenibilidad 3: 24 – 25 Junio / 27-28 Junio 
Molino: Ruta Sostenibilidad 3: 31 Mayo 
Quibdó: Ruta Sostenibilidad 1:  28 Mayo 
Valle del Guamuez: Ruta Sostenibilidad 1: 31 Mayo 

Para todas las actividades que desarrolle, el(los) 
contratista(s) de obra debe(n) concertar el tiempo 
y horarios disponibles de las comunidades y 
elaborar una planilla de asistencia y un registro 
fotográfico. 

Mejoramiento Integral de Barrios: Durante el periodo reportado 
para los talleres de diseño focales se concertó con la comunidad la 
manera en que se manejará la ruta de la sostenibilidad de acuerdo 
con los documentos contractuales aprobados.  
de la Ruta de Sostenibilidad Social y Aprovechamiento Económico 
(RSSyAE) de los proyectos MIB de Turbo y Necoclí se acordaron los 
tiempos con la comunidad a través de gestiones con los líderes de los 
diferentes barrios beneficiarios.  
 
Conforme con esto se logró una asistencia de 61 personas mayores 
de edad al taller focal No. 1 realizado en Turbo, y 64 personas 
mayores de edad al taller realizado en Necoclí.  
 
Así mismo, se logró una asistencia de 93 personas mayores de edad 
al taller focal No. 2 realizado un Turbo, y 33 personas mayores de 
edad al taller realizado en Necoclí. 
 
Espacio Público: Durante el periodo reportado para el Taller 
Participativo de los proyectos de EP El Molino con una asistencia de 
90 personas, Valle del Guamuez con una asistencia de 70 personas 
y Quibdó con una asistencia de 110 personas.  Se realizó la planilla 
de asistencia y registro fotográfico del desarrollo de este. Los tiempos 
de los talleres se acordaron con la comunidad para garantizar la 
mayor asistencia posible. 

Diseñar una herramienta concordante con la 
realidad de la comunidad que permita evaluar el 
proceso de aprendizaje en las diferentes 
capacitaciones que se ejecuten. 

En el período reportado, para Mejoramiento de Barrios y Espacio 
Público, se socializó con la comunidad cómo se manejará la ruta de 
la sostenibilidad según los documentos contractuales aprobados. La 
herramienta se utilizará para fomentar el aprendizaje y será la ruta en 
las capacitaciones correspondientes a esta etapa del proyecto.  

Realizar reuniones con grupos focales, en donde 
se incluya y evidencie la participación de los 
diferentes tipos de población (niños, jóvenes, 
adultos, adultos mayores, personas con 
discapacidad, diferente raza y género), para 
identificar sus necesidades laborales, 
ocupacionales, recreativas, educativas, 
emocionales, de seguridad, apropiación entre 

Mejoramiento Integral de Barrios: Durante el periodo reportado se 
inició la implementación de la ruta de la sostenibilidad social y 
aprovechamiento económico (RSSyAE) llevando a cabo talleres con la 
comunidad para la identificación de emprendimientos y las dinámicas 
existentes en el territorio. 

 
• 8 y 9 de mayo – Taller Focal 1 de la RSSyAE en Necoclí 
• 8 de mayo – Taller Focal 1 de la RSSyAE en Turbo 
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Obligación Estado 
otras, con el fin de buscar apoyo en las diferentes 
secretarías municipales, el SENA, fundaciones 
y entidades privadas. 

• 22 y 23 de mayo Taller Focal 2 de la RSSyAE en Necoclí 
• 23 de mayo – Taller Focal 2 de la RSSyAE en Turbo 
 

Espacio Público: Durante el período reportado, se implementó la ruta 
de la sostenibilidad, contando con la participación de diferentes 
personas de todos los grupos de edad, género y raza. Este enfoque 
diferencial permite una identificación de emprendimientos y dinámicas 
en el territorio. 
 
• 17 Mayo – Taller Focal 1 en Molino 
• 28 Mayo – Taller Focal 2 en Quibdó 
• 31 Mayo – Taller Focal 1 en Valle del Guamez 

Gestionar en conjunto con las entidades 
territoriales, capacitaciones y entrenamiento, para 
facilitar el acceso a diferentes áreas laborales a 
través del SENA y la alcaldía propendiendo por la 
empleabilidad inclusiva, buscando generar 
competencias técnicas en procura de la 
vinculación laboral de la comunidad beneficiaria. 

Mejoramiento Integral de Barrios: Durante el periodo reportado 
para los proyectos MIB de Turbo y Necoclí, se ha tenido constante 
comunicación con los actores contactados y plasmados en el 
directorio de actores, realizando enlaces no sólo con las alcaldías sino 
con entidades que puedan capacitar a las personas participantes del 
proyecto. 
 
Para la realización de los talleres focales No. 2 de los proyectos MIB 
de Turbo y Necoclí, se contó con la participación de especialistas en 
materia de emprendimiento y trabajo comunitario. 
 
El taller de Turbo fue acompañado por Edimer Vargas, licenciado en 
educación informática, 10 años coordinando programa familias en 
acción, orientador en materia de finanzas comunitarias, emprendedor 
de cacao con comunidades rurales. El taller de Necoclí fue 
acompañado por Maribel Cecilia Narváez, Administradora pública y 
trabajadora social, con especialización en gestión de proyectos y 
énfasis en desarrollo comunitario. 
 
Espacio Público: Durante el periodo reportado en el presente 
informe, para los proyectos de El Molino se contó con la capacitación 
de docentes de la Universidad de la Guajira, en Quibdó con la 
profesional Candy Camila Riascos emprendedora y profesional en 
marketing y en Valle del Guamuez con Yaneth Bustos, profesional en 
ingeniería agrónoma y emprendimiento. En los tres talleres, los 
profesionales se encargaron de brindarle a los participantes una 
capacitación en competencias de emprendimiento 

a través del contratista de diseños y obra, previa 
caracterización del área de influencia del proyecto a 
ejecutar deberá apoyar a la comunidad en la 
generación de dos (2) iniciativas de emprendimiento 
social, con el objetivo de impulsar el mejoramiento 
del sector. Las personas de la comunidad del área 
de influencia que se postulen se denominarán, 
emprendedores sociales, y deberán desarrollar un 
(1) microproyecto que garantice un cambio positivo 
en el entorno, que permita crear valor social, 
inclusión y protección de los derechos de las 
comunidades. 

Mejoramiento Integral de Barrios: 
Como se ha señalado previamente, durante el mes de mayo se 
iniciaron las actividades de la RSSyAE, realizando los talleres focales 
1 y 2 a partir de los cuales se pudieron identificar las líneas 
productivas en los proyectos MIB de Turbo y Necoclí, e iniciar la 
identificación de emprendimientos asociados a estas líneas. 
 
Se tiene programado realizar gestiones con el SENA durante mayo 
para iniciar la etapa de talleres formativos, que se orientarán a la 
estructuración de los emprendimientos para posterior selección de 
aquellos que muestren mayor coherencia y claridad en su propuesta. 
 
Turbo: Como se señaló previamente, se realizaron talleres el 8 y 23 
de mayo en los cuales se identificaron las siguientes líneas 
productivas y emprendimientos 
 
Necoclí: Como se señaló previamente, se realizaron talleres el 8, 9, 



 
 

 

Obligación Estado 
22 y 23 de mayo en los cuales se identificaron las siguientes líneas 
productivas y emprendimientos: 
 
 
Espacio Público:  
 
Molino: El 17 de mayo se realizó el Taller No 1 de la Ruta de 
Sostenibilidad y el 24 de Mayo el Taller No 2 de la Ruta de 
Sostenibilidad  
 
Quibdó: El 28 de mayo de 2024 se realizó el Taller No. 1 de la Ruta 
de Sostenibilidad  
 
Valle del Guamuez: El 31 de mayo de 2024 se realizó la convocatoria 
pata el Taller 1 de sostenibilidad, pero la asistencia fue muy baja (14 
personas) por lo que se solicitó realizarlo nuevamente. 

Gestionar el apoyo de la secretaría del deporte y 
de cultura municipal, en programas que vinculen 
a los niños y jóvenes del área de influencia para 
mejorar  el aprovechamiento de los sitios de 
esparcimiento deportivo y capacitar a líderes 
juveniles para promover su participación e 
incidencia social, implementando estrategias que 
contribuyen a la convivencia pacífica mediante el 
buen uso del tiempo libre, el trabajo comunitario y 
la enseñanza de otras formas de expresión para 
contribuir desde la cultura. 

Durante el periodo reportado en el presente informe, no se han 
realizado estas actividades. 

Diseñar y desarrollar al menos 1 encuentro de 
convivencia por barrio del entorno del proyecto 
respectivo, para fomentar la paz, la cultura 
ciudadana y las buenas relaciones. 

Durante el periodo reportado en el presente informe no se han 
realizado estas actividades. 

Realizar mesas de trabajo con la administración 
municipal y las comunidades beneficiaras con 
enfoque participativo en todas las etapas, con el 
fin de garantizar la apropiación de los espacios y 
sostenibilidad de los proyectos en el corto y 
mediano plazo. Se deben realizar mínimo 3 
mesas de trabajo, las cuales podrán adelantarse 
de manera simultánea con los talleres de 
imaginarios y socialización de diseños y avance 
y finalización de las obras. 

Mejoramiento Integral de Barrios: En el mes de abril se llevaron a 
cabo los talleres de diseño participativo para los proyectos MIB de 
Turbo y Necoclí. Durante el mes reportado, mayo, se iniciaron los 
talleres focales 1 y 2 para la identificación de líneas de producción y 
emprendimientos en el marco de la implementación de la RSSyAE de 
los proyectos MIB de Turbo y Necoclí. 
 
Espacio Público: Durante el período reportado en el presente 
informe, para el proyecto de El Molino se ha llevado a cabo una 
reunión con los enlaces de las alcaldías. Para Quibdó como en Valle 
del Guamuez, el equipo social encargado ha estado al tanto de las 
reuniones llevadas a cabo y han participado en los talleres 
convocados hasta la fecha, creando así una mayor credibilidad en las 
personas asistentes a estos espacios.  

 

B. GESTIÓN PRECONTRACTUAL 
Obligación Estado 

De acuerdo con el perfil técnico realizado para los 
proyectos de MIB, se debe proceder con la 
elaboración de los documentos precontractuales 
para la contratación de los estudios, diseños y la 
ejecución de las obras de Mejoramiento Integral de 
Barrios que sean priorizadas, con el 
acompañamiento social necesario. 

Turbo 
Se elaboraron y aprobaron los documentos precontractuales para los 
estudios, diseños y obras del proyecto MIB convocatoria No. PAF-MIB-
O-085-2023 la cual mediante acta de comité fiduciario No.4 de fecha 
12 de diciembre 2023 se declaró desierta. Se anexa 
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Obligación Estado 
Con base en eso en diciembre se elaboraron y aprobaron los 
documentos precontractuales para la convocatoria No. PAF-MIB-O-
126-2023, proceso que fue adjudicado mediante acta de comité 
Fiduciario No.11 de fecha 31 de enero 2024 a la empresa Concrecivil 
S.A.S. BIC. 
 
Necoclí 
Se elaboraron y aprobaron los documentos precontractuales para los 
estudios, diseños y obras del proyecto MIB convocatoria No. PAF-MIB-
O-086-2023 la cual mediante acta de comité fiduciario No.3 de fecha 
7 de diciembre 2023 se declaró desierta. 
 
Con base en eso en diciembre se elaboraron y aprobaron los 
documentos precontractuales para la convocatoria No. PAF-MIB-O-
123-2023 proceso que fue adjudicado mediante acta de comité 
fiduciario No.10 de fecha 30 de enero 2024 a la empresa Concrecivil 
S.A.S. BIC. 
 
Montería 
Se elaboraron y aprobaron los documentos precontractuales para los 
estudios, diseños y obras del proyecto MIB convocatorias No. PAF-
MIB-O-055-2024 y PAF-MIB-I-043-2024, los cuales fueron aprobados 
mediante acta de comité fiduciario No. 27 celebrado del 24 al 30 de 
abril de 2024. El 3 de mayo de 2024, se abrió el proceso de 
convocatoria para No. PAF-MIB-O-055-2024. El 10 de mayo se publicó 
la Adenda No. 1 al proceso, modificando el cronograma y ampliando 
el plazo de presentación de ofertas hasta el 22/05/20245. 
Adicionalmente, el 20 de mayo se publicó la Adenda No. 2 en la cual 
se amplió nuevamente el plazo de presentación de ofertas hasta el 27 
de mayo. Actualmente la convocatoria se encuentra en proceso de 
evaluación conforme a la Adenda No. 3 publicada el 31 de mayo, la 
cual amplió el plazo de verificación de los requisitos habilitantes del 31 
de mayo al 5 de junio. 
 

Para el caso de los proyectos de espacio público, 
una vez se cuente con la viabilización de los lotes 
propuestos por los municipios y acordados con el 
MVCT, se procede a elaborar los documentos 
precontractuales, para la contratación de los 
estudios, diseños y la ejecución de las obras de 
espacio público que sean priorizadas, con el 
acompañamiento social necesario. 

Grupo 1. Puerto Carreño, Puerto Inírida, Mitú 
Declaratoria desierta del 16 de febrero de 2024, del proceso de 
convocatoria de obra PAF-MIB-O-011-2024. 
 
Teniendo en cuenta la manifestación de la alcaldía de Mitú y a que no 
se recibió respuesta por parte del municipio de Mitú, del oficio remitido 
por el MVCT el día 5 de abril de 2024 mediante radicado No 
2024EE0022687,  con asunto “Comunicado de terminación – Proyecto 
de Espacio Público /Convenio 103 de 2023”; durante el presente 
periodo se adelantó la proyección de la terminación anticipada del 
convenio.  
 
Conforme lo anterior, se procedió con la cancelación de la convocatoria 
de Interventoría PAF-MIB-I-012-2024 el día 14 de mayo de 2024, Así 
mismo se procedió con la citación de comité de contratación de la 
convocatoria de obra PAF-MIB-O-075-2024 y convocatoria de 
interventoría PAF-MIB-I-056-2024 el día 28 de mayo de 2024 y citación 
de comité técnico el día 30 de mayo de 2024 y se encuentra pendiente 
la publicación de estas en la plataforma Secop.  
 
Grupo 2. Argelia, Samaniego y Tumaco.  
Se elaboraron y aprobaron los documentos precontractuales para 
realizar la convocatoria de obra pública No PAF-MIB-O-111-2023, 



 
 

 

Obligación Estado 
suspendida desde el 28/12/2023 hasta contar con la adjudicación de 
contrato de interventoría. 
 
Respecto a la convocatoria de interventoría, se citó Comité técnico 
para la contratación privada No PAF-MIB-I-048-2024, el día 14 de 
mayo de 2024, posteriormente se hizo envió de las invitaciones el día 
17 de mayo de 2024  
 
Finalmente se estableció cierre de presentación de propuestas para el 
día 30 de mayo de 2024, con la presentación de 1 propuesta.  
 
Grupo 3. San José del Guaviare.  
Se adelanta una segunda convocatoria en esta oportunidad en la 
modalidad directa, se procede a elaborar los EP y se remiten a 
contratación derivada, con sus anexos, el 31/05/2024. 
 
Grupo 4. Quibdó.  
Se elaboraron y aprobaron los documentos precontractuales para 
contratar los estudios, diseños y obras del proyecto convocatoria No. 
PAF-MIB-O-005-2024 y mediante Acta de Comité Fiduciario No. 14 del 
19 al 20 de febrero de 2024 se adjudica el proceso. al Consorcio 
Infraestructura Parques ADI 
 
Grupo 5. El Molino.  
Se elaboraron y aprobaron los documentos precontractuales para 
contratar los estudios, diseños y obras del proyecto convocatoria No. 
PAF-MIB-O-110-2023 y mediante acta de Comité Fiduciario de fecha 
12 de enero de 2024 se adjudica el proceso al Consorcio 
Recreoguajira. 
 
Grupo 6. Valle del Guamuez.  
Se elaboraron y aprobaron los documentos precontractuales para los 
estudios, diseños y obras del proyecto con número de convocatoria 
PAF-MIB-O-130-2023 y mediante acta de comité fiduciario de fecha 12 
de enero 2024 se adjudica el proceso a la firma Dejo Construcciones 
SAS. 

De igual manera, elaborar los documentos 
precontractuales para la contratación de las 
interventorías de los estudios y diseños y la 
ejecución de las obras de MIB y de EP. 

Mejoramiento Integral de Barrios 
 

Turbo 
Se elaboraron y aprobaron los documentos precontractuales para la 
interventoría integral a los estudios, diseños y obras del proyecto MIB 
convocatoria No.PAF-MIB-I-079-2023, proceso que fue adjudicado 
mediante acta de comité fiduciario No.11 de fecha 31 de enero 2024 a 
la firma Consorcio Inter-Urabá. 
 
Necoclí 
Se elaboraron y aprobaron los documentos precontractuales para la 
interventoría integral a los estudios, diseños y obras del proyecto MIB 
convocatoria No. PAF-MIB-I-081-2023 proceso que fue adjudicado 
mediante acta de comité fiduciario No.10 de fecha 30 de enero 2024 a 
la empresa Consultores Donovan S.A.S. 
 
Montería 
Se elaboraron y aprobaron los documentos precontractuales de 
estudios previos y términos de referencia para contratar la interventoría 
integral a los estudios, diseños y obras del proyecto MIB convocatorias 
No. PAF-MIB-I-043-2024 y PFA-MIB-O-055-2024, los cuales fueron 
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Obligación Estado 
aprobados en Comité Técnico No. 27. El 30 de mayo de 2024, fue 
publicada el acta de suspensión hasta tanto el proceso de obra avance 
en su evaluación.  
 
 
Espacio Público 
 
Grupo 1. Puerto Carreño, Puerto Inírida, Mitú 
Teniendo en cuenta que no se recibió respuesta por parte del municipio 
de Mitú, el día 5 de abril de 2024 mediante radicado No 
2024EE0022687, el MVCT remitió oficio a la Alcaldía de Mitú con 
asunto “Comunicado de terminación – Proyecto de Espacio Público 
/Convenio 103 de 2023; se informa que desde la Dirección de Espacio 
Urbano y Territorial del MVCT se solicitará a la Gerencia de 
Infraestructura de Findeter iniciar el respectivo proceso para la 
terminación anticipada del Convenio No. 103-2023, con base en la 
Cláusula Décima Segunda del Convenio Interadministrativo No. 103 de 
2023 – Causales de Terminación y la Cláusula Décima Tercera - 
Terminación Anticipada, teniendo en cuenta los gastos en que se ha 
incurrido para efectos de viabilizar el proyecto en el predio en mención 
y los recursos asignados se direccionarán para apoyar técnica y 
financieramente a otro municipio.” 
 
Durante el mes de mayo se adelantó la elaboración de la terminación 
anticipada del convenio y conforme lo anterior, se procedió con la 
cancelación de la convocatoria de Interventoría PAF-MIB-I-012-2024 el 
día 14 de mayo de 2024, Así mismo se procedió con la elaboración y 
ajuste de los Estudios previos de obra e interventoría y la citación de 
comité de contratación de la convocatoria de obra PAF-MIB-O-075-
2024 y convocatoria de interventoría PAF-MIB-I-056-2024 el día 28 de 
mayo de 2024 y citación de comité técnico el día 30 de mayo de 2024 
y se encuentra pendiente la publicación de estas en la plataforma 
Secop.  
 
Grupo 2. Argelia, Samaniego y Tumaco.  
Se elaboraron y aprobaron los documentos precontractuales para los 
estudios, diseños y obras del proyecto convocatoria No. PAF-MIB-I-
107-2023 Evaluada y declarada desierta el 29 de diciembre 2023. 
 
 
Grupo 3. San José del Guaviare.  
Se elaboraron y aprobaron los documentos precontractuales para los 
estudios, diseños y obras del proyecto convocatoria No. PAF-MIB-I-
101-2023 y se publica acta de suspensión del proceso el 21 de 
diciembre de 2023, la cual se mantiene, dada la declaratoria de 
desierta del proceso público de la obra el día 26/12/2023 y 
posteriormente del proceso privado el 24/04/2024. 
 
Grupo 4. Quibdó.  
Se elaboraron y aprobaron los documentos precontractuales para 
contratar la interventoría integral a los estudios, diseños y obras del 
proyecto EP convocatoria No. PAF-MIB-I-005-2024 y mediante Acta de 
Comité Fiduciario No. 14 del 19 al 20 de febrero de 2024 se adjudica 
el proceso a la UNIÓN TEMPORAL CHOCÓ 24 
 
Grupo 5. El Molino.  



 
 

 

Obligación Estado 
Se elaboraron y aprobaron los documentos precontractuales para 
contratar la interventoría integral a los estudios, diseños y obras del 
proyecto EP convocatoria No. PAF-MIB-I-102-2023 y mediante acta de 
Comité Fiduciario de fecha 12 de enero de 2024 se adjudica el proceso 
a la MARIA FERNANDA DIAZ CORTES. 
 
Grupo 6. Valle del Guamuez.  
Se elaboraron y aprobaron los documentos precontractuales para 
contratar la interventoría integral a los estudios, diseños y obras del 
proyecto EP convocatoria No. PAF-MIB-I-126-2023 y mediante acta de 
comité fiduciario No.12 de fecha 6 de febrero 2024 se adjudica el 
proceso, al contratista Tecniplan Ingeniería SAS. 

Brindar respuesta a las observaciones que 
formulen los posibles oferentes dentro de los 
procesos de selección para contratar los estudios, 
diseños y la ejecución de las obras, y la respectiva 
interventoría. 

Mejoramiento Integral de Barrios 
 
Turbo 
PAF-MIB-I-079-2023: No se presentaron observaciones en este 
periodo, desierto en diciembre 2023 
PAF-MIB-O-085-2023: No se presentaron observaciones en este 
periodo, adjudicado en enero de 2024 
PAF-MIB-O-126-2023: No se presentaron observaciones en este 
periodo, adjudicado en enero de 2024 
 
Necoclí  
PAF-MIB-I-081-2023: No se presentaron observaciones en este 
periodo, desierto en diciembre 2023. 
PAF-MIB-O-086-2023: No se presentaron observaciones en este 
periodo, adjudicado en enero de 2024 
PAF-MIB-O-123-2023: No se presentaron observaciones en este 
periodo, adjudicado en enero de 2024 
 
Montería 
 
En el marco del proceso de adquisiciones de estudios, diseño, obra e 
interventoría del proyecto MIB de Montería durante el mes de mayo se 
recibieron solicitudes de aclaración al proceso las cuales fueron 
evaluadas por el equipo técnico y jurídico de Findeter así: 
  
PAF-MIB-O-055-2024  
  
Se recibieron 16 correos electrónicos con solicitudes así: 
  
▪ 08/05/2024 - 1 solicitud de aclaración al proceso 
▪ 09/05/2024 - 1 solicitud de aclaración al proceso 
▪ 10/05/2024 - 2 solicitudes de aclaración al proceso 
▪ 14/05/2024 - 1 solicitud de aclaración al proceso 
▪ 16/05/2024 - 3 solicitudes de aclaración al proceso 
▪ 20/05/2024 - 2 solicitudes de aclaración al proceso  
▪ 21/05/2024 - 2 solicitudes de aclaración al proceso 
▪ 23/05/2024 - 2 solicitudes de aclaración al proceso 
▪ 24/05/2024 - 2 solicitudes de aclaración al proceso 
  
Se recibieron observaciones de los invitados sobre el cierre de la 
convocatoria, para garantizar pluralidad de los oferentes, el 10 de 
mayo de 2024 se remite a los invitados la respuesta a las anteriores 
observaciones, que se acogen modificando el cronograma, mediante 
Adenda No. 1 PAF-MIB-I-043-2024. 
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Obligación Estado 
Se recibieron por parte de los invitados observaciones sobre 
inconveniente de apertura de algunos archivos que fueron publicados, 
pero que no abren correctamente, se cargaron nuevamente mediante 
anexos en la plataforma secop II; adicionalmente se modificó el 
cronograma. El 20 de mayo de 2024 se remite a los invitados la 
respuesta a las anteriores observaciones, las cuales se acogen 
publicando y aclarando mediante Adenda No. 2 PAF-MIB-I-043-2024. 
  
Teniendo en cuenta que se requiere tiempo adicional para evaluar las 
propuestas recibidas, se consideró pertinente expedir el 31 de mayo 
de 2024 la adenda No. 3 PAF-MIB-I-043-2024, la cual modificó el 
cronograma. 
  
En cuanto a las solicitudes de aclaración para el proceso PAF-MIB-I-
043-2024 de adquisición de interventoría MIB en mayo se recibieron 4 
correos electrónicos, así: 
  
▪ 06/05/2024 - 2 solicitudes de aclaración a los procesos 
▪ 14/05/2024 - 2 solicitudes de aclaración a los procesos 
  
El 6 de mayo de 2024 se presenta una observación a los TDR, el 10 
de mayo de 2024 se remite a los invitados la respuesta a la anterior 
observación, la cual se acoge mediante Adenda No. 1 PAF-MIB-I-043-
2024. 
 
Espacio Público 
 
Grupo 1. Puerto Carreño, Puerto Inírida, Mitú 
PAF-MIB-O-084-2023: No se presentaron observaciones, desierto en 
diciembre 2023. 
PAF-MIB-O-011-2024: No se presentaron observaciones, desierto en 
febrero de 2023. 
PAF-MIB-I-080-2023: No se presentaron observaciones, desierto 
diciembre de 2023. 
PAF-MIB-I-012-20234 No se presentaron observaciones, Desierto en 
febrero de 2023. 
 
Grupo 2. Argelia, Samaniego y Tumaco.  
PAF-MIB-O-111-2023 No se presentaron observaciones, pendiente por 
adjudicar  
PAF-MIB-I-107-2023 No se presentaron observaciones, desierto 
diciembre 2023 
PAF-MIB-I-048-2024 No se presentaron observaciones, pendiente 
cierre de presentación de propuestas que se tiene prevista para el 
30/05/2024 
 
 
Grupo 3. San José del Guaviare.  
PAF-MIB-O-039-2024.  El 20 de marzo de 2024 el invitado INNOVAR 
ARQUITECTURA E INGENIERÍA LTDA, presenta una observación a 
los TDR. 26 de marzo de 2024 se remite a los invitados la respuesta a 
la anterior observación, la cual se acoge y mediante Adenda No. 1 se 
amplía el plazo a partir del cierre programado para el 8 de abril/24 que 
inicialmente estaba previsto para el 2 abril de 2024. 
PAF-MIB-I-101-2023 No se presentaron observaciones durante el 
proceso contractual. 
 
Grupo 4. Quibdó.  



 
 

 

Obligación Estado 
PAF-MIB-O-005-2024 No se presentaron observaciones, adjudicado 
en Comité Fiduciario del 19 al 20 de febrero de 2024. 
PAF-MIB-I-005-2024 No se presentaron observaciones, adjudicado en 
Comité Fiduciario del 19 al 20 de febrero de 2024. 
 
Grupo 5. El Molino.  
PAF-MIB-O-110-2023 No se presentaron observaciones, adjudicado 
en Comité Fiduciario de fecha 12 de enero de 2024. 
PAF-MIB-I-102-2023 No se presentaron observaciones, adjudicado en 
Comité Fiduciario de fecha 12 de enero de 2024 
 
Grupo 6. Valle del Guamuez 
PAF-MIB-O-130-2023 No se presentaron observaciones adjudicado 
en comité fiduciario No.12 el 06/02/2024 
PAF-MIB-I-126-2023. Se presenta una observación extemporánea a 
los términos de referencia, relacionada con: “solicito aclarar si para la 
convocatoria del asunto es válido que el cupo de crédito aportado sea 
a nombre del representante legal de la empresa o a nombre de alguno 
de sus socios, esto tratándose de una persona jurídica.”. Se respondió 
a esta el 17 de enero/2024. En cuanto al informe de verificación de 
requisitos habilitantes, uno de los proponentes observa que se le había 
rechazado por la no entrega completa de la documentación, pero se 
pudo verificar que sí había entregado todo lo solicitado en los TDR, lo 
que generó dar alcance al acta de cierre y al informe de verificación 
de requisitos habilitantes (Adenda No. 1). El proceso fue adjudicado el 
6 de febrero de 2024, según consta en el Acta No. 12 del Comité 
Fiduciario, de fecha 6/02/2024. 

Poner a disposición las instalaciones requeridas y 
suficientes para garantizar el cierre de las 
convocatorias. 

Durante la ejecución del contrato interadministrativo 1223 de 2023, se 
ha puesto a disposición del MVCT las instalaciones de Findeter para 
atender las diferentes reuniones y seguimientos requeridos. 

Realizar la evaluación de las propuestas (en los 
aspectos jurídicos, técnicos y financieros, sociales 
y ambientales), que se presenten en el marco de 
los procesos de contratación de los estudios, 
diseños, la ejecución de las obras y la interventoría 
y establecer, conforme a dicha evaluación, el orden 
de elegibilidad para la selección de los contratistas 
por el Comité Fiduciario del Patrimonio Autónomo. 

Mejoramiento Integral de Barrios 
 
Turbo 
PAF-MIB-I-079-2023. Evaluado, emitiendo informe de evaluación 
económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad el 30 de 
noviembre de 2023, y adjudicado mediante acta de comité fiduciario 
No. 11 del 31 de enero de 2024 a la firma Consorcio Inter-Urabá según 
el orden de elegibilidad resultado de la evaluación. 
PAF-MIB-O-085-2023. Evaluado y declarado desierto mediante acta 
de Comité Fiduciario No. 4 del 12 de diciembre de 2023. 
PAF-MIB-O-126-2023: Evaluado, emitiendo informe de evaluación 
económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad) el 25 de 
enero de 2024, y adjudicado mediante acta de comité fiduciario No. 11 
del 31 de enero de 2024 a la firma Concrecivil S.A.S.  BIC según el 
orden de elegibilidad resultado de la evaluación. 
 
 
Necoclí  
PAF-MIB-I-081-2023. Evaluado, emitiendo informe de evaluación 
económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad el 30 de 
noviembre de 2023, y adjudicado mediante acta de comité fiduciario 
No. 10 del 30 de enero de 2024 a la firma Consultores Donovan S.A.S. 
según el orden de elegibilidad resultado de la evaluación. 
PAF-MIB-O-086-2023: Evaluado y declarado desierto mediante acta 
de Comité Fiduciario No. 3 del 7 de diciembre de 2023. 
PAF-MIB-O-123-2023: Evaluado, emitiendo informe de evaluación 
económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad el 23 de 
enero de 2024, y adjudicado mediante acta de comité fiduciario No. 10 
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Obligación Estado 
del 30 de enero de 2024 a la firma Concrecivil S.A.S.  BIC según el 
orden de elegibilidad resultado de la evaluación. 
 
Montería 
La diligencia de cierre de la CONVOCATORIA No. PAF-MIB-I-043-
2024, se llevó a cabo de forma virtual mediante acta del día 15 de mayo 
de 2024 a las 10:30 a.m., y alcance al acta inicial del 20 de mayo de 
2024 a las 10:30 am., en la que se presentaron un total de diecisiete 
(17) propuestas, por lo tanto, de acuerdo con lo establecido en los 
Términos de referencia numeral 1.27 literal (h), se realizó la asignación 
de un número a cada uno de los proponentes mediante la función 
“random”. En virtud de lo antes indicado, se relacionan a continuación 
las primeras (10) propuestas seleccionadas producto de la aplicación 
de la fórmula “RANDOM” 
  
El 27 de mayo de mayo de 2024, se presentó en Comité de 
Contratación No. 094, el INFORME DEFINITIVO DE VERIFICACIÓN 
DE REQUISITOS HABILITANTES, el cual fue publicado el mismo día 
  

 
El 28 de mayo de 2024, se procedió a la apertura de los Sobres No. 2, 
que contenían las propuestas económicas de los proponentes que 
resultaron habilitados, de acuerdo con el Informe Definitivo de 
Verificación de Requisitos Habilitantes, publicado el día 27 de mayo del 
año 2024 
  
El 30 de mayo de 2024, se dio respuesta a la observación realizada el 
29 de mayo de 2024 
 
El 30 de mayo de 2024, en atención a que hasta el día treinta y uno 
(31) de mayo de 2024 se efectuara la publicación del “INFORME DE 
VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y SOLICITUD DE 
SUBSANACIONES” de la convocatoria PAF-MIB[1]O-055-2024, se 
procede a suspender temporalmente la Convocatoria No. PAF-MIB-I-
043-2024 
 
Espacio Público: 
 
Grupo 1. Puerto Carreño, Puerto Inírida, Mitú 
PAF-MIB-O-084-2023: Evaluado y declarada desierta el 22 de 
noviembre de 2023 
PAF-MIB-O-011-2024: Evaluado y declarada desierta el 16 de febrero 
de 2024. 
PAF-MIB-I-080-2023: Evaluado y Declarada desierta el 29 de 
diciembre de 2023 
PAF-MIB-I-012-20234 Evaluado y suspendida el día 27 de febrero de 
2024 
 
Grupo 2. Argelia, Samaniego y Tumaco.  
PAF-MIB-O-111-2023 El 26 de diciembre de 2023 se habilita un 
proponente mediante el informe de evaluación económica y asignación 
de puntaje, se suspende el día 28 de diciembre de 2023 
PAF-MIB-I-107-2023 Evaluada y declarada desierta el 29 de diciembre 
de 2023. 
PAF-MIB-I-048-2024 : En evaluación de propuestas conforme cierre 
realizado el día 30 de mayo de 2024.  



 
 

 

Obligación Estado 
 
 
Grupo 3. San José del Guaviare.  
PAF-MIB-O-039-2024. Evaluado y Declarada desierta el 25 de abril 
2024. 
PAF-MIB-I-101-2023. Evaluado y suspendida el desde 21 de diciembre 
de 2023, hasta tanto se cuente con el contrato de obra. 
 
Grupo 4. Quibdó.  
PAF-MIB-O-005-2024 Evaluado y adjudicado mediante acta de Comité 
Fiduciario del 19 al 20 de febrero de 2024 al Consorcio Infraestructura 
Parques ADI. 
PAF-MIB-I-005-2024 Evaluado y adjudicado mediante acta de Comité 
Fiduciario del 19 al 20 de febrero de 2024 a la UNIÓN TEMPORAL 
CHOCÓ 24. 
 
Grupo 5. El Molino.  
PAF-MIB.O-110-2023 evaluado y adjudicado mediante acta de Comité 
Fiduciario de fecha 12 de enero de 2024 a la firma del Consorcio 
Recreoguajira. 
PAF-MIB-I-102-2023 evaluado y adjudicado mediante acta de Comité 
Fiduciario de fecha 12 de enero de 2024 a la firma MARIA FERNANDA 
DIAZ CORTES 
 
Grupo 6. Valle del Guamuez 
PAF-MIB-O-130-2023 Evaluado y adjudicado mediante acta de comité 
fiduciario de fecha 6 de febrero de 2024 a la firma Dejo Construcciones 
SAS. 
PAF-MIB-I-126-2023 Evaluado y adjudicado mediante acta de comité 
fiduciario de fecha 6 de febrero de 2024 a la firma Tecniplan Ingeniería 
SAS. 

Poner a disposición la plataforma tecnológica 
para informar a la comunidad e interesados de 
los procesos de contratación de los estudios, 
diseños, la ejecución de las obras y la 
interventoría, de acuerdo con el Manual 
Operativo del Patrimonio Autónomo. 

Para la realización de las convocatorias públicas se ha empleado la 
plataforma del SECOP conforme lo establecido en el Manual 
Operativo, así mismo, para las convocatorias privadas, se ha puesto 
a disposición la plataforma y recursos tecnológicos de Findeter. A 
continuación se detallan los procesos que se han adjudicado en el 
marco del contrato, así: 
 

Mejoramiento Integral de Barrios 
 
Turbo 
PAF-MIB-I-079-2023. 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/In
dex?noticeUID=CO1.NTC.5128679&isFromPublicArea=True&isModa
l=False 
PAF-MIB-O-085-2023.  
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/In
dex?noticeUID=CO1.NTC.5129915&isFromPublicArea=True&isModa
l=False 
PAF-MIB-O-126-2023. 
Al ser convocatoria privada no cuenta con enlace de acceso a la 
información, la cual fue remitida vía correo electrónico a los invitados 
a participar. 
 
Necoclí  
PAF-MIB-I-081-2023. 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5128679&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5128679&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5128679&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5129915&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5129915&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5129915&isFromPublicArea=True&isModal=False
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Obligación Estado 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/In
dex?noticeUID=CO1.NTC.5129399&isFromPublicArea=True&isModa
l=False 
PAF-MIB-O-086-2023. 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/In
dex?noticeUID=CO1.NTC.5128986&isFromPublicArea=True&isModa
l=False 
PAF-MIB-O-123-2023.  
Al ser convocatoria privada no cuenta con enlace de acceso a la 
información, la cual fue remitida vía correo electrónico a los invitados 
a participar. 
 
Montería 
PAF-MIB-I-043-2024.  
El proceso se encuentra suspendido, hasta tanto el proceso de obra 
cuente con mayor avance en el proceso de adjudicación. 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeMana
gement/Index?currentLanguage=es-
CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 
 
PAF-MIB-O-055-2024.  
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeMan
agement/Index?currentLanguage=es-
CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 
 
Espacio Público 
 
Grupo 1. Puerto Carreño, Puerto Inírida, Mitú 
PAF-MIB-O-084-2023: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/In
dex?noticeUID=CO1.NTC.5129453&isFromPublicArea=True&isModal
=False 
PAF-MIB-O-011-2024: Convocatoria Privada 
PAF-MIB-I-080-2023: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/In
dex?noticeUID=CO1.NTC.5129093&isFromPublicArea=True&isModal
=False 
PAF-MIB-I-012-2024: Convocatoria Privada 
 
Grupo 2. Argelia, Samaniego y Tumaco.  
PAF-MIB-O-111-2023 : 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/In
dex?noticeUID=CO1.NTC.5250811&isFromPublicArea=True&isModal
=False 
PAF-MIB-I-107-2023: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/In
dex?noticeUID=CO1.NTC.5250318&isFromPublicArea=True&isModal
=False 
 
Grupo 3. San José del Guaviare.  
PAF-MIB-O-039-2024 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/In
dex?noticeUID=CO1.NTC.5250811&isFromPublicArea=True&isModal
=False 
PAF-MIB-I-101-2023 
https://www.findeter.gov.co/convocatorias/convocatoria-no-paf-mib-i-
101-2023 
 
Grupo 4. Quibdó.  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5129399&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5129399&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5129399&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5128986&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5128986&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5128986&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://www.findeter.gov.co/convocatorias/convocatoria-no-paf-mib-i-101-2023
https://www.findeter.gov.co/convocatorias/convocatoria-no-paf-mib-i-101-2023


 
 

 

Obligación Estado 
https://community.secop.gov.co/Public/Common/GoogleReCaptcha/In
dex?previousUrl=https%3a%2f%2fcommunity.secop.gov.co%2fPublic
%2fTendering%2fOpportunityDetail%2fIndex%3fnoticeUID%3dCO1.N
TC.5462485%26isFromPublicArea%3dTrue%26isModal%3dFalse 
 
https://community.secop.gov.co/Public/Common/GoogleReCaptcha/In
dex?previousUrl=https%3a%2f%2fcommunity.secop.gov.co%2fPublic
%2fTendering%2fOpportunityDetail%2fIndex%3fnoticeUID%3dCO1.N
TC.5463899%26isFromPublicArea%3dTrue%26isModal%3dFalse 
 
Grupo 5. El Molino.  
PAF-MIB-O-110-2023 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/In
dex?noticeUID=CO1.NTC.5229020&isFromPublicArea=True&isModal
=False 
PAF-MIB-I-102-2023 
community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?no
ticeUID=CO1.NTC.5228866&isFromPublicArea=True&isModal=False 
 
Grupo 6. Valle del Guamuez 
https://community.secop.gov.co/Public/Common/GoogleReCaptcha/In
dex?previousUrl=https%3a%2f%2fcommunity.secop.gov.co%2fPublic
%2fTendering%2fOpportunityDetail%2fIndex%3fnoticeUID%3dCO1.N
TC.5462485%26isFromPublicArea%3dTrue%26isModal%3dFalse 

Convocar, a través del Patrimonio Autónomo, al 
MVCT a los Comités Técnicos y Fiduciarios, con el 
fin de aprobar el orden de elegibilidad para la 
selección de los contratistas. 

Mejoramiento Integral de Barrios 

Turbo 
PAF-MIB-O-126-2023. Aprobación orden de elegibilidad y adjudicación 
a Concrecivil S.A.S. BIC - Obra  
Comité técnico No. 19 del 29 de enero de 2024 
Comité Fiduciario No. 11 del 30 al 31 de enero de 2024 

PAF-MIB-I-079-2023. Aprobación orden de elegibilidad y adjudicación 
a Consorcio Inter-Urabá - Interventoría 
Comité técnico No. 19 del 29 de enero de 2024 
Comité Fiduciario No. 11 del 30 al 31 de enero de 2024  

Necoclí 

PAF-MIB-O-123-2023. Aprobación orden de elegibilidad y adjudicación 
a Concrecivil S.A.S. BIC - Obra  
Comité técnico No. 18 del 26 de enero de 2024 
Comité Fiduciario No. 10 del 29 al 30 de enero de 2024 

PAF MIB-I-081-2023. Aprobación orden de elegibilidad y adjudicación 
a Consultores Donovan S.A.S. - Interventoría 
Comité técnico No. 18 del 26 de enero de 2024 
Comité Fiduciario No. 10 del 29 al 30 de enero de 2024 
 
Espacio Público 
 
Grupo 4. Quibdó.  
PAF-MIB-O-005-2024. Aprobación orden de elegibilidad y adjudicación 
al CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI – obra  
Comité técnico No. 23 del 15 al 19 de febrero de 2024 
Comité Fiduciario No. 14 del 19 al 20 de febrero de 2024 
 

https://community.secop.gov.co/Public/Common/GoogleReCaptcha/Index?previousUrl=https%3a%2f%2fcommunity.secop.gov.co%2fPublic%2fTendering%2fOpportunityDetail%2fIndex%3fnoticeUID%3dCO1.NTC.5462485%26isFromPublicArea%3dTrue%26isModal%3dFalse
https://community.secop.gov.co/Public/Common/GoogleReCaptcha/Index?previousUrl=https%3a%2f%2fcommunity.secop.gov.co%2fPublic%2fTendering%2fOpportunityDetail%2fIndex%3fnoticeUID%3dCO1.NTC.5462485%26isFromPublicArea%3dTrue%26isModal%3dFalse
https://community.secop.gov.co/Public/Common/GoogleReCaptcha/Index?previousUrl=https%3a%2f%2fcommunity.secop.gov.co%2fPublic%2fTendering%2fOpportunityDetail%2fIndex%3fnoticeUID%3dCO1.NTC.5462485%26isFromPublicArea%3dTrue%26isModal%3dFalse
https://community.secop.gov.co/Public/Common/GoogleReCaptcha/Index?previousUrl=https%3a%2f%2fcommunity.secop.gov.co%2fPublic%2fTendering%2fOpportunityDetail%2fIndex%3fnoticeUID%3dCO1.NTC.5462485%26isFromPublicArea%3dTrue%26isModal%3dFalse
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5229020&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5229020&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5229020&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5228866&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5228866&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Common/GoogleReCaptcha/Index?previousUrl=https%3a%2f%2fcommunity.secop.gov.co%2fPublic%2fTendering%2fOpportunityDetail%2fIndex%3fnoticeUID%3dCO1.NTC.5462485%26isFromPublicArea%3dTrue%26isModal%3dFalse
https://community.secop.gov.co/Public/Common/GoogleReCaptcha/Index?previousUrl=https%3a%2f%2fcommunity.secop.gov.co%2fPublic%2fTendering%2fOpportunityDetail%2fIndex%3fnoticeUID%3dCO1.NTC.5462485%26isFromPublicArea%3dTrue%26isModal%3dFalse
https://community.secop.gov.co/Public/Common/GoogleReCaptcha/Index?previousUrl=https%3a%2f%2fcommunity.secop.gov.co%2fPublic%2fTendering%2fOpportunityDetail%2fIndex%3fnoticeUID%3dCO1.NTC.5462485%26isFromPublicArea%3dTrue%26isModal%3dFalse
https://community.secop.gov.co/Public/Common/GoogleReCaptcha/Index?previousUrl=https%3a%2f%2fcommunity.secop.gov.co%2fPublic%2fTendering%2fOpportunityDetail%2fIndex%3fnoticeUID%3dCO1.NTC.5462485%26isFromPublicArea%3dTrue%26isModal%3dFalse
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Obligación Estado 
PAF-MIB-I-005-2024 Aprobación orden de elegibilidad y adjudicación 
a la UNIÓN TEMPORAL CHOCÓ 24- Interventoría 
Comité técnico No. 23 del 15 al 19 de febrero de 2024 
Comité Fiduciario No. 14 del 19 al 20 de febrero de 2024 
 
Grupo 5. El Molino.  
PAF-MIB-O-110-2023. Adjudicado al proponente CONSORCIO 
RECREOGUAJIRA - Obra 
Comité técnico No. 11 del 27 al 28 de diciembre de 2023 
Comité Fiduciario No. 07 del 09 al 16 de enero de 2024 

PAF-MIB-I-102-2023. Adjudicado al proponente MARIA FERNANDA 
DÍAZ CORTÉS - Interventoría 
Comité técnico No. 13 del 29 de diciembre de 2023 
Comité Fiduciario No. 08 del 12 de enero de 2024 
 
Grupo 6. Valle del Guamuez 
PAF-MIB-O-130-2023. Adjudicado al proponente Dejo Construcciones 
SAS -obra 
Comité Técnico No. 21 del 02 al 05 de febrero de 2024. 
Comité Fiduciario No. 12 del 6 de febrero de 2024  
 
PAF-MIB-I-126-2023. Adjudicado al proponente Tecniplan Ingeniería 
SAS -Interventoría 
Comité Técnico No. 21 del 02 al 05 de febrero de 2024. 
Comité Fiduciario No. 12 del 6 de febrero de 2024  
 

Gestionar ante el Patrimonio Autónomo la 
celebración, legalización y perfeccionamiento de 
los contratos para los estudios, diseños, 
ejecución de las obras y el de interventoría 

Mejoramiento Integral de Barrios: se encuentran suscritos por parte 
de los contratistas y la Fiduciaria los contratos de obra e interventoría 
de Turbo y Necoclí, y sus actas de inicio, así: 

Turbo 
Contrato de obra No. 006 de 2024. 21 de febrero de 2024 
Contrato de interventoría No. 005 de 2024. 3 de marzo de 2024 
Acta de inicio 20 de marzo de 2024 

Necoclí 
Contrato de obra No. 004 de 2024. 21 de febrero de 2024 
Contrato de interventoría No. 003 de 2024. 12 de febrero de 2024 
Acta de inicio 15 de marzo de 2024 
 
 

Espacio Público: se encuentran suscritos por parte de los contratistas 
y la Fiduciaria los contratos de obra e interventoría de Quibdó, El 
Molino y Valle del Guamuez, así: 
 
Grupo 4. Quibdó.  
Contrato de obra No. 010- PAF-MIB-O-005-2024 suscrito el 08 de 
marzo de 2024. 
Contrato de interventoría No. 009- PAF-MIB-I-005-2024 suscrito el 21 
de marzo de 2024. 
Acta de inicio 08 de abril de 2024 
 
Grupo 5. El Molino.  
Contrato de obra No. 002-2024 suscrito el 8 de enero de 2024 
Contrato de interventoría No. 001-2024 suscrito el 18 de enero de 2024 
Acta de inicio 26 de febrero de 2024 



 
 

 

Obligación Estado 
 
Grupo 6. Valle del Guamuez. 
Contrato de obra No. 004 de 2024. 21 de febrero de 2024 
Contrato de interventoría No. 003 de 2024. 12 de febrero de 2024 
Acta de inicio 18 de abril de 2024 

Poner a disposición las instalaciones requeridas y 
suficientes para garantizar el cierre de las 
convocatorias. 

Durante la ejecución del contrato interadministrativo 1223 de 2023, se 
ha puesto a disposición del MVCT las instalaciones de Findeter para 
atender las diferentes reuniones y seguimientos requeridos. 

C. GESTIÓN CONTRACTUAL 
 

Obligación Estado 

Suscribir los convenios con los municipios 
priorizados y ejercer la supervisión de estos 

Mejoramiento Integral de Barrios. 
 
Turbo – Antioquia. Convenio No. 0082 del 28 junio 2023. Gestión 
realizada en el marco de la supervisión y las obligaciones del convenio:  

• El 2 de mayo se llevó a cabo comité técnico virtual con la 
Alcaldía de Turbo en el cual se presentaron los avances en 
materia de esquemas básicos y se realizó seguimiento ante los 
compromisos pendientes por parte del ente territorial, 
reiterando la solicitud de envío del inventario de redes de SSPP 
realizada desde el 3 de abril mediante oficio No. 
ATB2024ER001632 (CC-TU-008), así mismo, se solicitó la 
definición de los anchos de sección vial, finalmente se solicitó a 
la Alcaldía el reporte de las acciones de mantenimiento de 
vaguadas realizadas por la administración. 

• El 2 de mayo, el contratista de obra radicó ante la Alcaldía de 
Turbo el oficio No. ATB2024ER002260 (CC-TU-020) solicitando 
planimetría actualizada del proyecto ubicado en costado de la 
calle 108A y definición de secciones viales de las carreras 22 y 
24A, así como de las calles 108A y 114 

• El 6 de mayo la Alcaldía de Turbo mediante oficio No. TDR 
900.27.01-345 dio respuesta a las solicitudes respecto a 
perfiles viales e información del proyecto ubicado sobre la calle 
108A, frente a lo cual el contratista indicó encontrar conforme la 
respuesta para avanzar en los diseños. 

• El 6 de mayo la Alcaldía de Turbo mediante oficio No. 
ATB2024ER002060 dio respuesta parcial frente a la solicitud de 
información, indicando que se encontraba pendiente de la 
respuesta de aguas regionales respecto al inventario de redes. 
No obstante, respecto al tema de mantenimiento de vaguadas, 
indicó contar con el personal y disponibilidad para realizar el 
acompañamiento requerido, encontrarse en ejecución del 
contrato interadministrativo No. 58 que incluye la limpieza y 
mantenimiento de “caños” del Distrito. 

• El 23 de mayo se realizó reunión presencial con delegado de la 
Secretaría de Planeación Distrital y apoyo social del Distrito 
para seguimiento a compromisos por parte de la Alcaldía, en 
este se informó que ya se había realizado mantenimiento de 
vaguadas, y que estaba pendiente el recibo del inventario de 
SSPP no obstante, aguas regionales había realizado 
diagnóstico en terreno la semana anterior y esperaban entregar 
inventario la semana siguiente. 
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Obligación Estado 
• El 29 de mayo se llevó a cabo reunión virtual con delegado de 

la Secretaría de Planeación Municipal para la identificación de 
permisos y licencias requeridos para la ejecución de las obras, 
en la cual se informó que el distrito de Turbo no solicita licencia 
de ocupación e intervención del espacio público, por tanto, el 
único trámite a realizar en la solicitud de licencia de 
construcción para el Hoover Quintero, remitiendo formato para 
este fin. Findeter solicitó a la Alcaldía remitir dicho concepto por 
escrito, sin haberse recibido a la fecha de corte del presente 
informe. 

 
Necoclí – Antioquia. Convenio No.100 del 28 junio 2023. Gestión 
realizada en el marco de la supervisión y las obligaciones del convenio: 
 

• El 3 de mayo se realizó reunión con delegados de la Alcaldía 
de Necoclí, Findeter, contratista de obra e interventoría en la 
cual se expusieron los compromisos pendientes por parte de la 
Alcaldía realizando su seguimiento. 

• El 10 de mayo se llevó a cabo reunión entre la abogada del 
contratista de obra, secretario de planeación y Findeter para ver 
los temas pendientes de información en materia de legalización 
urbanística y escrituras. A esta reunión también se citó a la 
secretaria de infraestructura para hacer seguimiento frente a la 
gestión del permiso de ocupación de la vía Necoclí - Arboletes 
ante el INVIAS 

• El 21 de mayo, Findeter radicó ante el Alcalde Necoclí y con 
copia a los secretarios de infraestructura y planeación, el oficio 
con radicado No. 2202451304888 mediante el cual señaló los 
compromisos pendientes por parte de la Alcaldía, realizando 
para cada uno la trazabilidad de fecha inicial del requerimientos, 
reuniones y demás acciones orientadas a su cumplimiento. 

• El 23 de mayo se realizó reunión presencial en la Alcaldía de 
Necoclí para revisar compromisos pendientes por parte de la 
entidad territorial a la cual asistió la secretaria de 
infraestructura, delegado de planeación municipal y Gerente 
General de la empresa de SSPP. En esta reunión se revisaron 
de manera detallada los aspectos pendientes por parte de la 
Alcaldía de Necoclí, identificándose los siguientes avances y 
compromisos: 

• 10/05/2024 Respuesta Corpourabá sobre permiso de 
ocupación de Cauce. Secretaria de Infraestructura indica que 
no se requiere permiso pues sería adecuación sobre box 
coulvert existente. Se acuerda que Secretaría de planeación 
emitirá concepto a partir del emitido por Corpourabá indicando 
que no se requiere permiso de ocupación de cause. 

• El 29 de mayo se realizó reunión con el Secretario de 
Planeación Municipal y su delegado, así como con Gerente 
General de la empresa de SSPP para realizar seguimiento a los 
compromisos pendientes por parte de la Alcaldía de Necoclí.  

 
1. No. 0056 del 9 de febrero 2024, Montería – Córdoba  

Espacio Público. Se suscribieron convenios con los siguientes 
municipios: 
 



 
 

 

Obligación Estado 
1. No 0098 del 28 de junio de 2023 Argelia – Cauca  
2. No. 0105 del 28 de junio de 2023  
3. No 0102 del 28 de junio de 2023 Puerto Inírida – Guainía 
4. No. 107 del 28 de junio de 2023 San José del Guaviare – 

Guaviare 
5. No. 0104 del 28 de junio de 2023 El Molino – La Guajira 
6. No 0106 del 28 de junio de 2023 Samaniego – Nariño 
7. No 0108 del 28 de junio de 2023 San Andrés de Tumaco - 

Nariño 
8. No. 109 del 28 de junio de 2023 Valle del Guamuez – Putumayo 
9. No 0103 del 28 de junio de 2023 Mitú – Vaupés 
10. No 0088 del 28 de junio de 2023 Puerto Carreño - Vichada 
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Obligación Estado 

Realizar la supervisión a los contratos de 
interventoría a fin de verificar las obligaciones 
establecidas en los contratos, así como el cabal 
cumplimiento de las actividades y compromisos 
contratados. En el desarrollo de esta actividad, 
en ningún caso Findeter ostentará la condición de 
interventor. 

 
Mejoramiento Integral de Barrios. Durante el periodo reportado, se dio 
continuidad a las labores de supervisión a la ejecución de los contratos 
de interventoría de los proyectos MIB de Turbo y Necoclí, con base en lo 
cual se realizaron las siguientes actividades: 
 

- Seguimiento a la programación detallada del contratista de 
obra, con especial énfasis en las labores de formulación y 
selección de los esquemas básicos, avance en estudios 
preliminares (topografía, suelos y tránsito) y diseños de la 
alternativa seleccionada. En el caso particular del proyecto MIB 
de Turbo se ahondó en el detalle del presupuesto preliminar a 
partir de índices para tener un mayor sustento para la votación 
del esquema básico en relación con los recursos disponibles 
para la etapa de obra. 

- Revisión de volantes, presentación y metodología para talleres 
focales 1 y 2 de la RSSyAE 

- Acompañamiento a los talleres de la RSSyAE 
- Realización de comités semanales de seguimiento técnico y 

social 
 
Turbo: se realizaron 5 comités de seguimiento los cuales se llevaron a 
cabo los días, 3, 10, 17, 24 y 30 de mayo. En estos se realizó el 
seguimiento a compromisos, así como revisión y aprobación de actas 
del comité anterior de seguimiento, seguimiento a la programación y 
entregables, seguimiento a compromisos por parte de terceros, 
identificación de posibles situaciones problemáticas y estrategias para 
su manejo. 
 
Necoclí: Se realizaron 5 comités de seguimiento semanal los cuales se 
llevaron a cabo los días 2, 9, 16, 23 y 30 de mayo. En estos se realizó 
el seguimiento a compromisos, así como revisión y aprobación de actas 
del comité anterior de seguimiento, seguimiento a la programación y 
entregables, seguimiento a compromisos por parte de terceros, 
identificación de posibles situaciones problemáticas y estrategias para 
su manejo. 

 
- Apoyo en gestión con Alcaldías para tratar dudas o seguimiento 

a requerimientos de información a partir de la comunicación 
permanente con los secretarios de planeación e infraestructura 
de Necoclí, el gerente de la empresa de SSPP de Necoclí, así 
como delegados de las secretarías de planeación de Turbo y 
Necoclí.  

-  
Espacio Público.  
 
Interventoría Quibdó 

- Revisión del cumplimiento de los compromisos establecidos en 
el cronograma de actividades 

- Revisión de informes semanales presentados por la 
interventoría de fecha 5, 12, 19 y 26 de mayo de 2024 

- Realización de comités semanales para el seguimiento de las 
actividades y productos entregables en la etapa de estudios y 
diseños los días 7, 14, 21 y 28 de mayo de 2024 

- Seguimiento de compromisos de los comités semanales. 
- Apoyo en gestión con la entidad territorial en cuanto a los 

requisitos para tramites de permisos y licencias, una vez se 



 
 

 

Obligación Estado 
cuente con los diseños arquitectónicos y estructurales 
definitivos 

 
Interventoría Molino  

- Revisión del cumplimiento de los compromisos establecidos en 
el cronograma de actividades 

- Revisión de informes semanales presentados por la 
interventoría  

- Realización de comités semanales para el seguimiento de las 
actividades y productos entregables en la etapa de estudios y 
diseños. 

- Se realizaron 5 comités de seguimiento semanal los cuales se 
llevaron a cabo los días 1, 8, 15, 22 y 29 de mayo. En estos se 
realizó el seguimiento a compromisos del contratista frente a la 
culminación de la consultoría y radicación de solicitud de 
permiso de ocupación del predio. 

- Apoyo en gestión con la entidad territorial para tramites de 
permisos y licencias. 

 
Interventoría Valle del Guamuez: 

- Revisión del cumplimiento de los compromisos establecidos en 
el cronograma de actividades 

- Revisión de informes semanales presentados por la 
interventoría  

- Realización de comités semanales para el seguimiento de las 
actividades y productos entregables en la etapa de estudios y 
diseños. 

- Seguimiento de compromisos de los comités semanales. 
- Apoyo en gestión con la entidad territorial para tramites de 

permisos y licencias. 
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Obligación Estado 

Realizar el control y seguimiento de los proyectos a 
través de la herramienta tecnológica que para el 
efecto determine Findeter. 

FINDETER en el marco de su obligación realiza el control y 
seguimiento del proyecto en sus componentes a través de una 
herramienta digital denominada Core Técnico.  

 
Los supervisores del proyecto por parte de FINDETER reportan 
semanalmente los acontecimientos relevantes, asimismo, los 
avances en la ejecución de las actividades de diseño y obra, por cada 
uno de los municipios y proyectos. 

Gestionar las modificaciones, recomendar la 
aplicación de las cláusulas de apremio al Comité 
Fiduciario, entre otros, que se deriven de la 
ejecución de los contratos que suscriba el 
Patrimonio Autónomo, así como las demás 
funciones que se establezcan en el respectivo 
Manual Operativo. 

Durante el periodo del informe para los proyectos MIB no se han 
realizado modificaciones a los contratos derivados.  
 
En el proyecto MIB de Necoclí, se realizó llamado de atención al 
contratista de obra por incumplimiento de compromiso pactado en el 
comité de seguimiento semanal No. 11 del 16 de mayo de 2024, en el 
cual se instó al contratista de obra a enviar ese mismo día 
comunicación al Sena para su articulación en la RSSyAE, cuyo 
incumplimiento motivo al envío del oficio No. DON-003-FTER-038-
2024 el 17 de mayo, conforme con lo cual el 18 de mayo el contratista 
de obra mediante oficio CC-NE.040 dio respuesta acatando la directriz 
de interventoría y Findeter. 
 
En cuanto al proyecto MIB de Turbo, no se realizaron llamados de 
atención al contratista de obra o de interventoría toda vez que no se 
presentaron retrasos significativos en la programación establecida, 
salvo la reprogramación de la votación del esquema básico del 
proyecto MIB de Turbo conforme solicitud del MVCT en aras de 
profundizar en el análisis y desarrollo del presupuesto preliminar 
(tenores presupuestales). 
 
Espacio Público  
 
Molino: 
Para la semana 13 de ejecución de la etapa 1 el contratista de obra 
presenta un atraso del 27.27% en la actividad de trámites y permisos 
y licencias, por lo que se radica ante la fiduciaria el 22 de mayo 
solicitud de inicio de presunto incumplimiento frente a las obligaciones 
contractuales del contratista. 

Cumplir las funciones establecidas en el Manual 
Operativo del Patrimonio Autónomo 

A la fecha, Findeter está cumpliendo con los numerales y obligaciones 
consignadas en el Manual Operativo del programa. En ese sentido, se 
han realizados Comités Técnicos y Fiduciarios que son el instrumento 
definido para la aprobación de la Contratación Derivada, se han surtido 
los plazos y procesos establecidos para la realización de convocatorias 
públicas y privadas en aquellos casos que se han declarado desiertas 
las convocatorias públicas. Así mismo, para los proyectos que se 
encuentran adjudicados, se ha realizado la designación de 
supervisores y se ha ejercido la labor de supervisión a la interventoría 
conforme con lo dispuesto en el Manual Operativo. 

Designar un Gestor del Contrato 
Interadministrativo e informar al Ministerio, con la 

debida antelación, cualquier cambio de éste. 

1. Nally Yohana Amézquita Pardo – 20 de junio de 2023 
2. Mavic Xiomara Hernández Murcia -31 de octubre de 2023 
3. Jorge Eliecer Viáfara Morales. 4 de febrero de 2024 a la fecha. 

Se anexa 



 
 

 

Obligación Estado 

Dar un manejo seguro a todos los documentos 
relacionados con aspectos jurídicos, financieros, 
técnicos y administrativos que se generen con 
ocasión de (desarrollo de los contratos, con 
sujeción a las normas de retención documental y 
archivo vigentes. 

Findeter se encuentra cumpliendo toda la normatividad en materia 
archivística para el manejo de la información generada en el marco del 
contrato interadministrativo 1223 de 2023. 

Realizar visitas técnicas de seguimiento a la 
ejecución de estudios, diseños y obras en 
compañía de los interventores, con el fin de 
verificar el avance y cumplimiento de las 
obligaciones. En caso de que como resultado de 
las visitas se evidencien observaciones, se emitirá 
un informe a las interventorías, quienes deberán 
solicitar la subsanación de estas a los contratistas 
de estudios, diseños u obra en un plazo a convenir. 
Las visitas de seguimiento serán realizadas por los 
supervisores al contrato de interventoría o con el 
apoyo de profesionales idóneos de las regionales, 
zonales y oficinas con las cuales puede dar 
cobertura en todo el país. 

Mejoramiento Integral de Barrios 
 

Turbo 
• El 23 de mayo de 2024 se realizó visita al territorio en compañía 

del MVCT, Findeter, contratista de obra e interventoría, para la 
realización del taller focal No. 2 de la RSSyAE, aprovechando 
la presencia en territorio para realizar un nuevo reconocimiento 
del área de intervención y reunirse con representantes de la 
Alcaldía para seguimiento a información pendiente de entrega 
por parte de la Alcaldía. 

 
Necoclí 

• El 22 de mayo de 2024 se realizó visita al territorio en compañía 
del MVCT, Findeter, contratista de obra e interventoría, para la 
realización del taller focal No. 2 de la RSSyAE. 

• El 23 de mayo de 2024 se realizó reunión con la secretaria de 
infraestructura y representantes de planeación municipal y las 
empresas de SSPP para seguimiento a compromisos y entrega 
de información por parte de la Alcaldía de Necoclí. 

Espacio Público.  
 

Para el presente periodo no se realizaron visitas técnicas. 

Disponer y mantener la infraestructura física, 
logística, operativa, técnica y de recursos 
humanos requerido para la supervisión al contrato 
de interventoría de los proyectos, para los 
componentes técnicos, Legales y financieros. 

Findeter ha dispuesto toda la infraestructura y logística necesaria para 
la adecuada ejecución del contrato interadministrativo 1223 de 2023, 
conforme lo acordado con el MVCT, prestando sus instalaciones y 
plataformas tecnológicas para el desarrollo de reuniones, archivo y 
manejo de información, a la vez que ha dispuesto el equipo técnico 
necesario para la asistencia técnica. 

Presentar al MINISTERIO un informe de gestión 
mensual del contrato interadministrativo donde se 
incluya el avance de los proyectos de acuerdo con 
los informes de las interventorías, y el cual será 
entregado dentro los quince (15) días hábiles 
siguientes al mes que se reporta. La estructura de 
dicho informe será concertada previo al inicio del 
contrato interadministrativo. En caso de no 
acordarse dicha estructura, Findeter reportará 
acorde con la metodología establecida por la 

Entidad. 

El presente documento corresponde al informe mensual de gestión 
del contrato interadministrativo 1223 de 2023. Conforme con eso, se 
presenta informe de gestión No. 11 correspondiente al mes de mayo 
de 2024. 

Asistir a las reuniones, talleres, comités y demás 
eventos que se realicen en el marco de los 
proyectos que se ejecutará con objeto del presente 
contrato, en los que se requiera su participación, y 
colaborará con el suministro de información y en la 
contestación de los requerimientos por parte 

de interesados. 

Findeter ha asistido a las reuniones, talleres, comités y demás 
eventos que se han realizado en el marco de los proyectos. 
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Obligación Estado 

Suministrar la información y/o respuestas a los 
requerimientos de terceros interesados o entes de 
control. 

Durante el periodo reportado, se han atendido las solicitudes de 
terceros en el marco de las convocatorias públicas y privadas 
adelantadas a la fecha, como se ha expuesto anteriormente. 

Dar concepto respecto a los informes o 
respuestas que presente el contratista de 
interventoría, como consecuencia de las 
actividades de supervisión 

Mejoramiento Integral de Barrios 
En el marco de los proyectos MIB de Turbo y Necoclí se ha llevado a 
cabo la revisión de los documentos de informes semanales y 
mensuales presentados por las interventorías, así como actas de 
comités semanales y demás actas levantadas en el marco de la 
ejecución de los proyectos. 
 
Turbo: Se revisó el informe mensual No. 2 de interventoría realizando 
observaciones para su subsanación, así como revisión de los 
informes semanales No. 7, 8, 9 y 10. De igual forma se revisaron las 
actas de los comités semanales realizados los días 3, 10, 17, 24 y 30 
de mayo, así como la verificación de subsanaciones procediendo a su 
firma una vez se realizaron los ajustes requeridos. 
 
Necoclí: Se revisó el informe mensual No. 2 de interventoría realizando 
observaciones para su subsanación, así como revisión de los informes 
semanales No. 7, 8, 9 y 10. De igual forma se revisaron las actas de los 
comités semanales realizados los días 2, 9, 16, 23 y 30 de mayo, así 
como la verificación de subsanaciones procediendo a su firma una vez 
se realizaron los ajustes requeridos 
 
 
Espacio Público  
 
Quibdó 
Se realizó la aprobación de los informes semanales de interventoría 
correspondientes al 5, 12, 19 y 26 de mayo de 2024. 
 
El Molino 
Se revisó el informe mensual No. 2 de interventoría correspondiente 
al mes de abril realizando observaciones para su subsanación, así 
como revisión de los informes semanales No. 10, 11, 12 y 13. 
 
Valle del Guamuez  
Se revisó el informe mensual No. 1 de interventoría correspondiente 
al mes de abril realizando observaciones para su subsanación, así 
como revisión de los informes semanales No. 3, 4, 5, 6. 



 
 

 

D. GESTIÓN SOCIAL Y REPUTACIONAL 
Obligación Estado 

Implementar un plan de gestión social, por medio del 
cual se tengan la(s) metodología(s) y estrategia(s) 
encaminada(s) a la realización de acciones con un 

enfoque de acción ciudadana 
 

Para esto se llevará a cabo el conocimiento contextual 
del territorio y de las comunidades donde se hace 
presencia, de tal manera se tenga un adecuado 

relacionamiento con la población local, siendo la hoja 
de ruta que permite una intervención pertinente 

En el periodo reportado para los proyectos EP El Molino, Valle del 
Guamuez y Quibdó, los contratistas de obra entregaron el plan de gestión 
social y actualmente están en revisión por las interventorías.  
 
En el caso de Turbo y Necoclí se realizaron observaciones por parte de 
Findeter y MVCT, que se encuentran siendo atendidas por los contratistas. 
 
En el caso de Valle del Guamuez, el plan de gestión se encuentra en 
corrección de ajustes realizados por la interventoría. 

Promover, con base en lo anterior, procesos de 
participación ciudadana y de fortalecimiento de   

capacidades en comunidades, con el fin de aportar al 
diálogo social y la construcción de tejido social 

respectivamente; de tal manera que se genere el 
sentido de pertenencia, la apropiación, 

empoderamiento y sostenibilidad de la comunidad 
frente a los proyectos de 

infraestructura priorizados por el Ministerio. 

Durante el periodo reportado para los proyectos MIB de Turbo y Necoclí se 
llevaron a cabo los talleres focales No. 1 y No. 2 de la RSSyAE los días 8, 
9, 22 y 23 de mayo, en los cuales, en compañía de la comunidad y 
facilitadores expertos en emprendimiento, se llevó a cabo la identificación 
de líneas de producción y posibles emprendimientos, instando a la 
comunidad al trabajo comunitario y por ende al fortalecimiento de su tejido 
social. 
 
Durante el periodo reportado en el presente informe para los proyectos de 
espacio público, se realizó el taller de diseño participativo en el proyecto 
EP El Molino (3 de Mayo) y Quibdó (20 Abril) donde esto le permitió a la 
comunidad plasmar las necesidades que tienen para el Parque y así se 
genera la apropiación. 
 
Para el proyecto de Valle del Guamuez se realizó el 31 de mayo de 2024, 
el primer taller de sostenibilidad, se identificaron dos líneas de producción 
y se agrupó la comunidad en dos para proponer los posibles 
emprendimientos que podrían ser implementados. 

Realizar actividades complementarias encaminadas a 
desplegar acciones afirmativas en derechos humanos, 
lo cual está contemplado en la implementación de la 

gestión social. En este sentido, se promoverán 
actividades tendientes al respeto y garantía de la 

inclusión social, el enfoque diferencial, la equidad de 
género y la sostenibilidad económica de acuerdo con 

las realidades de cada comunidad y su territorio; 
impulsando el desarrollo económico a través de la 

generación de empleo de mano de obra local 
interesada y las iniciativas sociales construidas en el 

marco del acompañamiento social comunitario. 

Tanto en MIB Turbo y Necoclí se brindó una capacitación por parte del 
Ministerio de Vivienda en materia de Conpes 4080 para que éste fuera 
incluido en el plan de gestión social y socializado con los actores 
municipales. Por su parte, en los proyectos de Espacio Público se están 
generando los análisis de las caracterizaciones para general este tipo de 
contenidos y socializarlos con la comunidad en los talleres de la ruta de la 
sostenibilidad. 

Propender por ejecutar acciones que permitan sentar 
bases para una comunicación para el desarrollo 

encaminadas a realizar la comunicación y divulgación, 
con el cual se integrarán distintos canales de diálogo 

social e información asertiva de acuerdo con las 
particularidades culturales y geográficas del territorio. 

 
Durante el periodo reportado, por parte de las profesionales sociales de los 
contratistas de obra, se dio continuidad al acercamiento y comunicación 
con los líderes de los proyectos EP El Molino, Quibdó, Valle del Guamuez 
y MIB de Turbo y Necoclí, con el fin de avanzar en la formulación de la 
estrategia de comunicaciones que va a ser desarrollada en la ejecución de 
estos proyectos. 
 

Llevar a cabo las actividades de monitoreo y 
seguimiento tendientes a garantizar el adecuado 
cumplimiento de la implementación de la gestión 

social. 

Para el periodo reportado se ha realizado seguimiento y control a las 
actividades desarrolladas en los proyectos de MIB Turbo y Necoclí, EP El 
Molino, Quibdó y Valle del Guamuez a partir de los comités de seguimiento 
semanal los cuales incluyen el componente social, buscando su 
articulación permanente con el componente técnico de los proyectos. 
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E. GESTIÓN POSCONTRACTUAL 
Obligación Estado 

Findeter apoyará las gestiones pertinentes para la 
entrega y recibo de las obras por parte de los 
municipios, liquidará los contratos y convenios 
derivados suscritos en desarrollo del objeto del 
presente contrato, y presentará un informe final al 
cual anexará la información y documentos 
recopilados en 
desarrollo de su ejecución. 

 

 
Dentro del periodo reportado no aplica esta actividad. 

 

F. ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
Obligación Estado 

Suscribir el Contrato de Fiducia Mercantil, de 
acuerdo con las consideraciones, requerimientos 
específicos y demás información entregada por 
EL MINISTERIO, dentro de Nos quince (15) días 
hábiles siguientes al 
inicio de la ejecución del contrato. 

Se suscribió CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE 
DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS No. 3-1- 114561. 

 

 
Elaborar el Manual Operativo, de acuerdo con las 
consideraciones y requerimientos específicos del 
MINISTERIO, dentro de los quince (15) días 
hábiles siguientes al inicio de la ejecución del 
contrato. 

Se elaboró borrador de Manual Operativo de la Subcuenta 
MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS Y ESPACIO PÚBLICO 
el cual fue remitido al MVCT el 17 de julio 2023. 

 

El 07 de septiembre en Comité Fiduciario No.01 se aprobó el Manual 
Operativo de la Subcuenta MEJORAMIENTO INTEGRAL DE 
BARRIOS Y ESPACIO PÚBLICO 

Administrar los recursos transferidos por el 
MINISTERIO para la asistencia técnica y 
ejecución de los proyectos priorizados, a través de 
cuentas bancarias o fondos de inversión colectiva 
con riesgo conservador 

Mediante correo electrónico del 31 de agosto de 2023, se recibió la 
confirmación de la entrada a la cuenta de la Fiduciaria un giro por 
$15.235.000.000. 

Realizar el control de los desembolsos de los 
recursos del Contrato Interadministrativo, de los 
pagos de la asistencia técnica y de los pagos 
correspondientes a la contratación derivada, previa 
aprobación del interventor del contrato derivado 

Mediante correo electrónico del 31 de agosto de 2023, se recibió la 
confirmación de la entrada a la cuenta de la Fiduciaria un giro por 
$15.235.000.000. En el periodo reportado no se han realizado pagos 
por parte PA. 

Instruir al Patrimonio Autónomo para reintegrar los 
rendimientos financieros generados en el marco 
del contrato, mensualmente dentro de los primeros 
días del mes siguiente a su causación, a la cuenta 
que señale el Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio, previa instrucción por parte de este del 
procedimiento a seguir, indicando los datos de 
las cuentas respectivas del 
Tesoro Nacional. 

 
 
 

Actividad en desarrollo. 

Revisar el Informe de Gestión presentado por el 
Patrimonio Autónomo, con el fin de conciliar las 
cuentas y reportar por medio de un informe 
de ejecución 
financiera los pagos efectivos por fuente de 
recursos derivados de la ejecución del contrato 

Mediante radicado No. 2202463005220 del 29 de mayo de 2024, se 
remite el informe de ejecución financiera correspondiente al mes de abril 
2024. Se anexa 



 
 

 

Obligación Estado 
interadministrativo. Este informe será enviado al 
Ministerio la última semana del mes siguiente al 
que se 
reporta 
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G. PRIORIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE INTERVENCIONES 

1. Proyectos de Mejoramiento Integral de Barrios 
Obligación Estado 

Una vez se finalice la etapa de diseños, se priorizarán las 
obras a ejecutar de acuerdo con los recursos disponibles, 
de manera conjunta entre el MINISTERIO, el municipio, 
FINDETER y los contratistas. 

Durante el periodo reportado en el presente informe aún se 
encuentra en ejecución la etapa de estudios y diseños, por 
tanto, no se ha realizado la actividad de priorización de obras 
a ejecutar, la cual tiene lugar al cierre de la Etapa I. No 
obstante, dentro de los estudios previos de los contratos 
derivados, se encuentran obligaciones en esta materia, así 
como en los contratos de obra suscritos para los proyectos  

Previo a la iniciación de la elaboración de los estudios y 
diseños se debe realizar un taller con la participación de 
la comunidad, la administración municipal, FINDETER, las 
firmas constructora e interventora y el MINISTERIO, con 
el fin de socializar el proyecto y el alcance de las 
intervenciones a realizar, y conocer las expectativas de la 
comunidad y necesidades que puedan ser incorporadas 
en los diseños de las intervenciones 
(talleres diseño participativo con has comunidades). 

El 16 de abril de 2024 y el 17 de abril de 2024, se llevó a cabo 
el taller de diseño participativo para los proyectos MIB de Turbo 
y Necoclí respectivamente, al cual asistieron el MVCT, Findeter, 
representantes de las alcaldías, contratistas de obra e 
interventoría. 

Una vez elaborados los estudios y diseños, y previo al 
inicio de la ejecución de las obras, las firmas constructora 
e interventora deben realizar un segundo taller con la 
comunidad, el municipio, el MINISTERIO y FINDETER, 
con el fin de socializar los diseños correspondientes e 
iniciar la fase de ejecución de obras. 

Durante el periodo reportado en el presente informe aún se 
encuentra en ejecución la etapa de estudios y diseños. No 
obstante, dentro de las obligaciones establecidas en los 
estudios previos de los contratos derivados, se encuentran 
obligaciones en esta materia, así como en los contratos de obra 
suscritos para los proyectos  

Cuando las obras se encuentren en un avance de 
ejecución del 50% se realizará un tercer taller con la 
participación de los mismos actores señalados, con el fin 
de dar a conocer los avances del proyecto. 

Toda vez que aún no se ha cumplido este hito, no se ha llevado 
a cabo esta obligación. No obstante, dentro de las obligaciones 
establecidas en los estudios previos de los contratos derivados, 
se encuentran obligaciones en esta materia, así como en los 
contratos de obra suscritos para los proyectos 

Finalmente, para la entrega de las obras se debe realizar 
un cuarto taller con la participación de los actores 
mencionados. 

Toda vez que aún no se ha cumplido este hito, no se ha llevado 
a cabo esta obligación. No obstante, dentro de las obligaciones 
establecidas en los estudios previos de los contratos derivados, 
se encuentran obligaciones en esta materia, así como en los 
contratos de obra suscritos para los proyectos  

Desde el inicio del proyecto, el contratista de obra debe 
conformar un Comité de Sostenibilidad integrado por 
miembros de la comunidad beneficiaria del proyecto y 
liderado por el especialista social del contratista, con el 
que se trabajarán microproyectos que beneficien 
directamente a la comunidad y a su entorno, los cuales 
generan beneficios ambientales y de mejora de la calidad 
de vida. Dichos trabajos con la comunidad tienen el 
propósito de generar un sentido de pertenencia del 
proyecto de Espacio Público y su entorno, de manera 
que se garantice su cuidado con posterioridad a la entrega 
al municipio. 

La conformación del comité de sostenibilidad para los proyectos 
MIB de Turbo y Necoclí se llevó a cabo en el marco del taller de 
diseño participativo el cual tuvo lugar el 16 de abril de 2024 para 
Turbo y el 17 de abril de 2024 para Necoclí.  

 
 
 
 



 
 

 

 
2. Proyectos de Espacio Público 

Obligación Estado 
Es importante precisar, que las actividades y áreas a 
desarrollar serán el resultado de un taller que se realizará 
previo al inicio de la ejecución de la primera etapa del 
contrato (estudios y diseños), con la participación de la 
comunidad, del municipio, del MINISTERIO, FINDETER 
y las respectivas firmas contratadas. Con base en los 
requerimientos de la comunidad, se deben elaborar por 
la firma constructora 3 esquemas básicos que se deben 
revisar por FINDETER, el MINISTERIO y el municipio, 
con el fin de seleccionar un esquema único para efectos 
de elaborar los estudios y diseños. El proyecto 
arquitectónico debe tomar en cuenta las solicitudes de la 
comunidad, pero se debe ajustar al presupuesto 
contractual, teniendo en cuenta además el área 
disponible y las condiciones físicas del lote. 

Molino: 
Se realizo reunión de selección de esquemas entre MVCT, municipio 
y Findeter el 1 de abril de 2023, dando aprobación al esquema No. 3 
 
Quibdó  
Se realizo reunión de selección de esquemas entre MVCT, municipio 
y Findeter el 08 de mayo de 2024, dando aprobación al esquema No. 
3 
 
Valle del Guamuez 
Se realizo reunión de selección de esquemas entre MVCT, municipio 
y Findeter el 3 de mayo de 2024, dando aprobación al esquema No. 
2 

Elaborados los estudios y diseños, y previo al inicio de la 
ejecución de las obras, las firmas constructora e 
interventora deben realizar un segundo taller con la 
comunidad, el municipio, el MINISTERIO y FINDETER, 
con el fin de socializar los diseños correspondientes e 
iniciar la fase II de ejecución de obras. 

Toda vez que esta etapa no se ha iniciado, aún no se ha llevado a 
cabo esta obligación. 

Cuando las obras se encuentren en un avance de 
ejecución del 50% se realizará un tercer taller con la 
participación de los mismos actores antes señalados, con 
el fin de dar a conocer los avances del proyecto. 

Toda vez que esta etapa no se ha iniciado, aún no se ha llevado a 
cabo esta obligación. 

Finalmente, para la entrega de las obras se debe realizar 
un cuarto taller con la participación de los actores 
mencionados. desde el inicio del proyecto, el contratista 
de obra debe conformar un Comité de Sostenibilidad 
integrado por miembros de la comunidad beneficiaria del 
proyecto y liderado por el especialista social del 
contratista, con el que se trabajarán microproyectos que 
beneficien directamente a la comunidad y a su entorno, 
los cuales generan beneficios ambientales y de mejora de 
la calidad de vida. Dichos trabajos con la comunidad 
tienen el propósito de generar un sentido de pertenencia 
del proyecto de Espacio Público y su entorno, de manera 
que se garantice su cuidado con posterioridad a |a 
entrega al Municipio 

Toda vez que esta etapa no se ha iniciado, aún no se ha llevado a 
cabo esta obligación. 

 
4.3 GESTIÓN DURANTE EL PERIODO 

 
4.3.1 COMPONENTE TÉCNICO 

 
A. MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS 

 
Proyecto de Mejoramiento Integral de Barrios Turbo – Antioquia 
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1. CONVENIO 
Convenio No. 0082 de 2023 
Fecha de suscripción 28 de junio de 2023. 
Supervisor Findeter María Constanza Saade 
Estado En ejecución 

 
2. DOCUMENTOS ETAPA PRECONTRACTUAL 

Perfil técnico Elaborado y aprobado 
Fecha de aprobación 16 de septiembre de 2023 
Estudios previos obra Elaborados y aprobados 

Fecha de aprobación 
20 de diciembre de 2023 
Comité de contratación 224 26 de diciembre de 2023 
Comité técnico No. 9 

Términos de referencia interventoría Elaborados y aprobados 

Fecha de aprobación 
26 de octubre de 2023 
Comité de contratación 31 de octubre de 2023 
Comité técnico No. 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.CONVOCATORIA OBRA 
Código PAF-MIB-O-126-2023 
Fecha de publicación 28 de diciembre de 2023 
Fecha de cierre  15 de enero de 2024 
Fecha de adjudicación 31 de enero de 2024 
Adjudicatario Concrecivil S.A.S BIC 

4.CONVOCATORIA INTERVENTORÍA 
Código PAF-MIB-I-081-2023 
Fecha de publicación 01 de noviembre de 2023 
Fecha de cierre 16 de noviembre de 2023 
Fecha de adjudicación 31 de enero de 2024 
Adjudicatario Consorcio Inter-Urabá 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descripción del avance: Durante el mes de mayo para el proyecto MIB de Turbo las labores 
desempeñadas desde la supervisión se centraron en el seguimiento a la programación aprobada y ajustada 
conforme la fecha del acta de inicio, realizando las gestiones necesarias para garantizar su adecuado 
cumplimiento, actividades que fueron ejecutadas mediante comunicación permanente con la interventoría y 
contratista de obra, y a través de los comités semanales de seguimiento técnico y social realizados. En 
particular, para el mes de mayo se tenían programadas y se ejecutaron las siguientes actividades: 
 
Indicadores físico-espaciales 

• El 7 de mayo mediante oficio CSAI-042 la interventoría remitió observaciones al documento de 
indicadores solicitando el complemento y desarrollo de todos los indicadores conforme la matriz de 
indicadores entregada en la caja de herramientas.  

• El 8 de mayo se realiza reunión entre contratista e interventoría para aclarar observaciones 
realizadas. 

• El 21 de mayo mediante oficio CC-TU-030 el contratista de obra remite a la interventoría documento 
subsanado para su revisión y aval. 

• El 27 de mayo, mediante oficio CSAI-052, la interventoría remitió el documento de identificación de 
indicadores físico-espaciales aprobado.  

• El 30 de mayo de la supervisión de Findeter realizó la observación de este documento solicitando 
cumplimiento según lo establecido en el estudio previo  
 

Verificación del perfil técnico 
• El 7 de mayo mediante oficio CSAI-042 la interventoría remitió observaciones al documento 
• El 21 de mayo mediante oficio CC-TU-030 el contratista de obra remite a la interventoría documento 

subsanado para su revisión y aval. 
• El 27 de mayo, mediante oficio CSAI-053, la interventoría remitió el documento aprobado.  
• El 30 de mayo de la supervisión de Findeter realizó la observación  

6.INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 
No. No. 005 
Contratista Consorcio Inter-Urabá 
Valor $ 741.744.643 
Plazo Doce meses 
Fecha acta de inicio 20 de marzo de 2024 
Fecha terminación 19 de marzo de 2025 
Avance físico 4,13 % 
Avance financiero 0,00 % 

5.INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA 
No. 006 de 2024 
Contratista Concrecivil S.A.S BIC 
Valor $ 6.517.023.087 
Plazo Diez meses 
Fecha acta de inicio 20 de marzo de 2024 
Fecha terminación 19 de enero de 2025 
Avance físico 4,2 % 
Avance financiero 0,00 % 
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Estudios y diseños 

 
Estudio de suelos: durante el mes de mayo el contratista de obra finalizó la realización de estudios de 
laboratorio de las muestras tomadas en territorio. 

• El 20 de mayo mediante oficio CC-TU-028, el contratista de obra remitió a la interventoría documento 
preliminar de estudio de suelos a partir de los avances en laboratorio de las muestras tomadas en 
territorio 

• El 21 de mayo, mediante oficio CSAI-050, la interventoría remitió al contratista observaciones 
respecto al documento preliminar para su atención y subsanación en el documento definitivo. A la 
fecha de cierre del presente informe, el contratista se encontraba en cierre del estudio de suelos 
para su entrega a la interventoría a inicios de junio de 2024. 

 
Levantamiento topográfico: El levantamiento topográfico se encuentra aprobado por interventoría 
mediante oficio CSAI-033 del 30 de abril de 2024. 

 
Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 

• El 20 de mayo se llevó a cabo reunión entre el contratista de obra, interventoría y Findeter para 
revisar observaciones realizadas por el especialista de SST de Findeter a los documentos 
entregados por el contratista de obra, las cuales se encontraban en línea con las remitidas por la 
interventoría mediante oficio No. CSAI-028 con observaciones al SG-SST, principalmente orientadas 
a la entrega de los programas complementarios en materia SST conforme lo establecido en la 
normativa nacional en materia de SG-SST. Acorde con eso, posterior a la reunión y aclaraciones 
realizadas, vía correo electrónico Findeter remitió a la interventoría el cuadro resumen de 
observaciones para su gestión y subsanación con el contratista de obra. 

• El 21 de mayo el contratista de obra mediante oficio No. CC-TU-030 con fecha del 21 realizó la 
entrega subsanada de las observaciones realizadas. 

• El 29 de mayo la interventoría mediante oficio No. CSAI-054 emitió aprobación al SG-SST. 
 

Estudio de tránsito: durante mayo, el contratista de obra realizó la sistematización de los datos conforme 
aforos realizados en abril, acorde con lo cual el 22 de mayo mediante oficio No. CC-TU-031 realizó entrega 
del estudio preliminar de tránsito, el cual a la fecha de corte del presente informe se encontraba en 
evaluación por parte de la interventoría. 
 
Esquema básico: 

• El 3 de mayo el contratista de obra mediante oficio CC-TU-023 realizó la entrega de la memoria 
descriptiva de los 3 esquemas básicos a la interventoría para su revisión y aval.  

• El 7 de mayo se llevó a cabo mesa de trabajo para socializar los esquemas básicos con el MVCT y 
delegados de planeación distrital, en la cual participaron Findeter, contratista de obra e interventoría, 
esto con el fin de promover la retroalimentación de los esquemas básicos previo a la votación y 
selección de alternativa a llevar a diseño a detalle.  

• El 8 de mayo el contratista de obra remitió documento de presupuesto preliminar de los esquemas 
básicos (tenores presupuestales) discriminando costos y actividades, frente a los cuales Findeter, el 
9 de mayo, remitió observaciones generales orientadas a la evaluación de materiales o técnicas más 
eficientes a nivel presupuestal, y mayor discriminación de costos y actividades en escenarios. 



 
 

 

• El 10 de mayo Findeter vía correo electrónico, remitió memoria descriptiva de los esquemas básicos 
a la Secretaría de Planeación Distrital, y realizó reunión con el MVCT, delegados de planeación 
distrital, Findeter, contratista de obra e interventoría para la votación de los esquemas básicos, no 
obstante, el MVCT solicitó suspender la votación de los esquemas básicos, requiriendo un mayor 
análisis del presupuesto y en consecuencia, una depuración de los diseños en aras de ajustarse al 
presupuesto disponible para la ejecución de las obras. 

• El 21 de mayo se llevó a cabo la reunión para la votación de los esquemas básicos de Turbo, a la 
cual asistió el MVCT, Alcaldía de Turbo (planeación distrital), Findeter, contratista de obra e 
interventoría. En ésta se expusieron las determinantes de diseño y elección de materiales, así como 
las bases sobre las cuales se estructuró y acotó el presupuesto preliminar, aspectos que permitieron 
evidenciar para los asistentes la imposibilidad de ejecutar la totalidad de intervenciones identificadas 
en el perfil técnico, analizada esta información, se llevó a cabo la votación por parte del MVCT, 
Findeter y Alcaldía, quedando seleccionado el circuito cultural. 

 
Plan de Manejo Ambiental: durante el mes de mayo el profesional ambiental del contratista de obra realizó 
el levantamiento del inventario silvicultural, así como la identificación de posibles impactos a generarse en 
el proyecto, conforme con lo cual el 31 de mayo llevó a cabo la entrega del PMA a la interventoría para su 
revisión y aprobación. 

 
Diseños: el 29 de mayo el contratista de obra mediante oficio No. CC-TU-033 hizo entrega a la interventoría 
de avance del diseño de pavimentos. 

 
 
Proyecto de Mejoramiento Integral de Barrios Necoclí – Antioquia 

 
1. CONVENIO 

Convenio No. 0100 de 2023 
Fecha de suscripción 28 de junio de 2023. 
Supervisor Findeter María Constanza Saade 
Estado En ejecución 

 
2.DOCUMENTOS ETAPA PRECONTRACTUAL 

Perfil técnico estado Elaborado y aprobado 
Fecha de aprobación 16 de septiembre de 2023 - Acta de aprobación 
Estudios previos obra Aprobados en comité técnico No. 01 
Fecha de aprobación 31 de octubre de 2023 
Términos de referencia interventoría Aprobados en comité técnico No. 01 
Fecha de aprobación 31 de octubre de 2023 

 
3.CONVOCATORIA OBRA 

Código PAF-MIB-O-126-2023 
Fecha de publicación 28 de diciembre de 2023 
Fecha de cierre 15 de enero de 2024 

Fecha de adjudicación 31 de enero de 2024 

Adjudicatario Concrecivil S.A.S BIC 
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5.INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA 
No. No. 004 
Contratista Concrecivil S.A.S. BIC 
Valor $ 6.517.023.087 
Plazo Diez meses 
Fecha acta de inicio 15 de marzo de 2024 
Fecha terminación 14 de enero de 2025 
Avance físico 7,30% 
Avance financiero 0,00 % 

 
6.INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

No. No. 003 
Contratista Consultores Donovan S.A.S. 
Valor $ 734.729.086 
Plazo Doce meses 
Fecha acta de inicio 15 de marzo de 2024 
Fecha terminación 14 de marzo de 2025 
Avance físico 7,30 % 
Avance financiero 0,00 % 

 
 

Descripción del avance: Durante mayo para el proyecto MIB de Necoclí las labores desempeñadas desde 
la supervisión se centraron en el seguimiento a la programación aprobada y ajustada conforme la fecha del 
acta de inicio, realizando las gestiones necesarias para garantizar su adecuado cumplimiento, actividades 
que fueron ejecutadas mediante comunicación permanente con la interventoría y contratista de obra, y a 
través de los comités semanales de seguimiento técnico y social realizados. En particular, para el mes de 
mayo se tenían programadas y se ejecutaron las siguientes actividades: 
 
Estudios y diseños 
 
Levantamiento topográfico: el levantamiento topográfico fue aprobado por la interventoría mediante oficio 
No. DON-003-FTER-051-2024 del 19 de abril de 2024. 
 
Estudio de suelos: Durante el mes de mayo el contratista de obra finalizó las actividades de laboratorio de 
las muestras obtenidas en territorio. 

• El 16 de mayo el contratista de obra mediante oficio No. CC-NE-038 del 16 de mayo hizo entrega a 
la interventoría del estudio preliminar de suelos. 

• El 22 de mayo, la interventoría mediante comunicado No. DON-003-FTER-089 remitió al contratista 

4.CONVOCATORIA INTERVENTORÍA 
Código PAF-MIB-I-079-2023 
Fecha de publicación 01 de noviembre de 2023 
Fecha de cierre 15 de enero de 2024 
Fecha de adjudicación 30 de enero de 2024 
Adjudicatario Consultores Donovan S.A.S. BIC 



 
 

 

de obra observaciones respecto al estudio preliminar de suelos. 
• El 28 de mayo se realizó mesa de trabajo entre el contratista de obra y la interventoría para revisar 

las observaciones realizadas al informe preliminar de suelos, para su consideración en el informe 
definitivo. 

• El 31 de mayo, el contratista de obra mediante oficio No.CC-NE-050 realizó entrega a la interventoría 
del informe final del estudio de suelos, a la fecha de corte del presente informe, el estudio final de 
suelos se encuentra en revisión por parte de la interventoría. 

 
Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo: aprobado por la interventoría mediante oficio No. 
DON-003-FTER-032-2024 del 5 de abril. Se realizó una mesa de trabajo el 28 de mayo de 2024, como 
compromiso de la reunión se solicitó a la contratista de obra complementar el SG-SST para cuando éste 
sea implementado en obra. 
 
Estudio de tránsito: durante el mes de mayo el contratista de obra finalizó los aforos y su sistematización. 

• El 20 de mayo el contratista de obra mediante oficio No. CC-NE-042 realizó la entrega del informe 
del TPD para revisión por parte de la interventoría. 

• El 22 de mayo la interventoría mediante oficio No. DON-003-FTER-091-2024 aprobó el TPD insumo 
para la elaboración del diseño de pavimentos. 

 
Plan de Manejo ambiental – PMA: durante el mes de mayo el profesional ambiental del contratista de obra 
realizó el levantamiento del inventario silvicultural, así como la identificación de posibles impactos a 
generarse en el proyecto, conforme con lo cual el 29 de mayo llevó a cabo la entrega del PMA a la 
interventoría para su revisión y aprobación. 
 
Esquemas básicos  

• El 3 de mayo la interventoría mediante oficio No. DON-003-FTER-073-2024 remitió al contratista 
observaciones por parte de la interventoría y la entidad respecto a los esquemas. 

 
• El 6 de mayo se llevó a cabo el comité para la evaluación y selección de la alternativa de esquema 

básico a ser llevada a diseño a detalle. En este comité participaron el MVCT, la Secretaria de 
infraestructura y el secretario de planeación de Necoclí, Findeter, contratista de obra e interventoría. 
Durante el comité el contratista presentó los esquemas básicos y criterios de análisis y diseño, así 
como su relación con los resultados del diagnóstico técnico y social, a raíz de lo cual se realizó la 
votación por parte del MVCT, alcaldía y Findeter, quedando seleccionado el circuito Biodiverso. 

 
Diseños 

• El 29 de mayo el contratista de obra hizo entrega a la interventoría del diseño de pavimentos el cual 
se encuentra en revisión por parte de ésta. 

• El 31 de mayo el contratista de obra hizo entrega a la interventoría del diseño geométrico de vías y 
ciclorrutas para su revisión y aval. 

 
 
Proyecto de Mejoramiento Integral de Barrios Montería - Córdoba 

 
1. CONVENIO 

Convenio No. 056 de 2024 
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Fecha de suscripción 9 de febrero de 2024 
Supervisor Findeter Liliana Gómez Castro  
Estado En ejecución 

 
2. DOCUMENTOS ETAPA PRECONTRACTUAL 

Perfil técnico estado Elaborado y aprobado 

Fecha de aprobación 13 de marzo de 2024 - Acta de aprobación 
Estudios previos obra Aprobados en comité técnico No. 27 
Fecha de aprobación Entre el 24 y 30 de abril de 2024 
Términos de referencia 
interventoría 

Aprobados en comité técnico No. 27 

Fecha de aprobación Entre el 24 y 30 de abril de 2024 
 

3. CONVOCATORIA OBRA 
Código PAF-MIB-O-55-2024 
Fecha de publicación 03 de mayo de 2024 
Fecha de cierre 19 de junio de 2024 – Adenda 3 (31/05/24) 
Fecha de adjudicación Por publicar 
Adjudicatario Por publicar 

 
4. CONVOCATORIA INTERVENTORÍA 

Código PAF-MIB-I-043-2024 
Fecha de publicación 03 de mayo de 2024 
Fecha de cierre Suspendida 
Fecha de adjudicación Por publicar 
Adjudicatario Por publicar 

 
 
A la fecha la convocatoria de obra cuenta con 3 adendas publicadas. El 10 de mayo se publicó la Adenda 
No. 1 al proceso, modificando el cronograma y ampliando el plazo de presentación de ofertas hasta el 
22/05/20245. Adicionalmente, el 20 de mayo se publicó la Adenda No. 2 en la cual se amplió nuevamente el 
plazo de presentación de ofertas hasta el 27 de mayo. Actualmente la convocatoria se encuentra en proceso 
de evaluación conforme a la Adenda No. 3 publicada el 31 de mayo, la cual amplió el plazo de verificación 
de los requisitos habilitantes del 31 de mayo al 5 de junio. 
 
Igualmente, el proceso de convocatoria para la interventoría se encuentra suspendido hasta tanto no avance 
el proceso de contratación de obra.  
 
 

B. COMPONENTE DE ESPACIO PÚBLICO 
 
Durante el mes de abril de 2024, se adelantaron las gestiones necesarias para la adjudicación de los 
contratos de obra e interventoría en las convocatorias abiertas, sin embargo, durante el proceso, surgió la 
necesidad de pensar en dar apertura a convocatorias privadas puesto que algunos procesos fueron 
declarados desiertos. A continuación, se detalla por Municipio el estado actual de cada proceso (obra e 
interventoría). 
 



 
 

 

 
Proyecto de espacio público Vichada – Puerto Carreño 

 
1. CONVENIO 

Convenio No. 0088 de 2023 
Fecha de suscripción 28 de junio de 2023 
Supervisor Findeter Hernán Pardo Botero 
Estado En ejecución 

 
2. DOCUMENTOS ETAPA PRECONTRACTUAL 

Viabilidad técnica y jurídica Aprobado 
Fecha de aprobación 16 de septiembre de 2023 
Estudios previos obra Aprobados 
Fecha de aprobación 30/05/2024 
Términos de referencia  Aprobados 
Fecha de aprobación 30/05/2024 

 
3. CONVOCATORIA  PUBLICA OBRA 

Código convocatoria Privada Pendiente 
Fecha de publicación Pendiente 
Fecha de cierre Pendiente 
Fecha declaratoria desierta  Pendiente 
Adjudicatario Pendiente 

 
4. CONVOCATORIA  PUBLICA INTERVENTORÍA 

Código Pendiente 
Fecha de envió invitaciones Pendiente 
Fecha de Cierre Pendiente 
Fecha de adjudicación Pendiente 
Adjudicatario Pendiente 

 
Descripción del avance: 

• Se procedió con la cancelación de la convocatoria de Interventoría PAF-MIB-I-012-2024 
el día 14 de mayo de 2024 (La cual incluye los municipios de Puerto Inírida, puerto Carreño 
y Mitú), Así mismo se procedió con el ajuste en el alcance del contrato, el cual incluye a 
los municipios de Puerto Carreño y puerto Inírida, y se procedió con la citación de comité 
de contratación de la convocatoria de obra pública  PAF-MIB-O-075-2024 y convocatoria 
de interventoría publica  PAF-MIB-I-056-2024 el día 28 de mayo de 2024; posteriormente 
la citación de comité técnico el día 30 de mayo de 2024 y se encuentra pendiente la 
publicación de estas en la plataforma Secop. 

 
 

Proyecto de espacio público en Mitú – Vaupés 
 

1. CONVENIO 
Convenio No. 0088 de 2023 
Fecha de suscripción 28 de junio de 2023 
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Supervisor Findeter Hernán Pardo Botero 
Estado En ejecución 

 
Descripción del avance: 

• Se procedió con la cancelación de la convocatoria de Interventoría PAF-MIB-I-012-2024 
el día 14 de mayo de 2024; así mismo procederá con el inicio de la terminación anticipada 
del convenio y las reclamaciones a las que haya lugar al municipio.  

 
Proyecto de espacio público Puerto Inírida – Guainía 
 

1. CONVENIO 
Convenio No. 0088 de 2023 
Fecha de suscripción 28 de junio de 2023 
Supervisor Findeter Hernán Pardo Botero 
Estado En ejecución 

 
2. DOCUMENTOS ETAPA PRECONTRACTUAL 

Viabilidad técnica y jurídica Aprobado 
Fecha de aprobación 16 de septiembre de 2023 
Estudios previos obra Aprobados 
Fecha de aprobación 30/05/2024 
Términos de referencia  Aprobados 
Fecha de aprobación 30/05/2024 

 
3. CONVOCATORIA  PUBLICA OBRA 

Código convocatoria Privada Pendiente 
Fecha de publicación Pendiente 
Fecha de cierre Pendiente 
Fecha declaratoria desierta  Pendiente 
Adjudicatario Pendiente 

 
4. CONVOCATORIA  PUBLICA INTERVENTORÍA 

Código Pendiente 
Fecha de envió invitaciones Pendiente 
Fecha de Cierre Pendiente 
Fecha de adjudicación Pendiente 
Adjudicatario Pendiente 

 
Descripción del avance: 

• Se procedió con la cancelación de la convocatoria de Interventoría PAF-MIB-I-012-2024 
el día 14 de mayo de 2024 (La cual incluye los municipios de Puerto Inírida, puerto Carreño 
y Mitú), Así mismo se procedió con el ajuste en el alcance del contrato, el cual incluye a 
los municipios de Puerto Carreño y puerto Inírida, y se procedió con la citación de comité 
de contratación de la convocatoria de obra pública  PAF-MIB-O-075-2024 y convocatoria 
de interventoría publica  PAF-MIB-I-056-2024 el día 28 de mayo de 2024; posteriormente 
la citación de comité técnico el día 30 de mayo de 2024 y se encuentra pendiente la 



 
 

 

publicación de estas en la plataforma Secop. 
 

Proyecto de espacio público Argelia – Cauca 
 

1. CONVENIO 
Convenio No. 0098 de 2023 
Fecha de suscripción 28 de junio de 2023 
Supervisor Findeter Hernán Pardo Botero 
Estado En ejecución 

 
2. DOCUMENTOS ETAPA PRECONTRACTUAL 

Viabilidad técnica y jurídica Aprobado 
Fecha de aprobación 16 de septiembre de 2023 
Estudios previos obra Aprobados 
Fecha de aprobación 09 de noviembre de 2023 
Términos de referencia interventoría En elaboración para convocatoria privada 
Fecha de aprobación En revisión 

 
3. CONVOCATORIA OBRA 

Código PAF-MIB-O-111-2023 
Fecha de publicación 28 de noviembre de 2023 
Fecha de cierre 19/12/2023 
Fecha de suspensión 28/12/2023 
Fecha de adjudicación Por adjudicar una vez reinicie 
Adjudicatario Por adjudicar una vez reinicie 

 
4. CONVOCATORIA INTERVENTORÍA 

Código PAF-MIB-I-048-2024 
Fecha de envió invitaciones 14/05/2024 
Fecha de cierre 30/05/2024 
Fecha de adjudicación Por publicar privada 
Adjudicatario Por Publicar Privada 

 
Descripción del avance: 

 
Se elaboraron y aprobaron los documentos precontractuales para realizar la convocatoria de obra 
pública No PAF-MIB-O-111-2023, suspendida desde el 28/12/2023 hasta contar con la adjudicación 
de contrato de interventoría. 
 
Respecto a la convocatoria de interventoría, se citó Comité técnico para la contratación privada No 
PAF-MIB-I-048-2024, el día 14 de mayo de 2024, posteriormente se hizo envió de las invitaciones el 
día 17 de mayo de 2024. Finalmente se estableció cierre de presentación de propuestas para el día 
30 de mayo de 2024, con la presentación de 1 propuesta.  
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Proyecto de espacio público San Andrés de Tumaco – Nariño 
 

1. CONVENIO 
Convenio No. 0098 de 2023 
Fecha de suscripción 28 de junio de 2023 
Supervisor Findeter Hernán Pardo Botero 
Estado En ejecución 

 
2. DOCUMENTOS ETAPA PRECONTRACTUAL 

Viabilidad técnica y jurídica Aprobado 
Fecha de aprobación 16 de septiembre de 2023 
Estudios previos obra Aprobados 
Fecha de aprobación 09 de noviembre de 2023 
Términos de referencia interventoría En elaboración para convocatoria privada 
Fecha de aprobación En revisión 

 
3. CONVOCATORIA OBRA 

Código PAF-MIB-O-111-2023 
Fecha de publicación 28 de noviembre de 2023 
Fecha de cierre 19/12/2023 
Fecha de suspensión 28/12/2023 
Fecha de adjudicación Por adjudicar una vez reinicie 
Adjudicatario Por adjudicar una vez reinicie 

 
4. CONVOCATORIA INTERVENTORÍA 

Código PAF-MIB-I-048-2024 
Fecha de envió invitaciones 14/05/2024 
Fecha de cierre 30/05/2024 
Fecha de adjudicación Por publicar privada 
Adjudicatario Por Publicar Privada 

 
Descripción del avance: 
Se elaboraron y aprobaron los documentos precontractuales para realizar la convocatoria de obra 
pública No PAF-MIB-O-111-2023, suspendida desde el 28/12/2023 hasta contar con la adjudicación 
de contrato de interventoría. Respecto a la convocatoria de interventoría, se citó Comité técnico para 
la contratación privada No PAF-MIB-I-048-2024, el día 14 de mayo de 2024, posteriormente se hizo 
envió de las invitaciones el día 17 de mayo de 2024. Finalmente se estableció cierre de presentación 
de propuestas para el día 30 de mayo de 2024, con la presentación de 1 propuesta.  

 
Proyecto de espacio público Samaniego – Cauca 
 

1. CONVENIO 
Convenio No. 0098 de 2023 
Fecha de suscripción 28 de junio de 2023 
Supervisor Findeter Hernán Pardo Botero 
Estado En ejecución 

 



 
 

 

2. DOCUMENTOS ETAPA PRECONTRACTUAL 
Viabilidad técnica y jurídica Aprobado 
Fecha de aprobación 16 de septiembre de 2023 
Estudios previos obra Aprobados 
Fecha de aprobación 09 de noviembre de 2023 
Términos de referencia interventoría En elaboración para convocatoria privada 
Fecha de aprobación En revisión 

 
3. CONVOCATORIA OBRA 

Código PAF-MIB-O-111-2023 
Fecha de publicación 28 de noviembre de 2023 
Fecha de cierre 19/12/2023 
Fecha de suspensión 28/12/2023 
Fecha de adjudicación Por adjudicar una vez reinicie 
Adjudicatario Por adjudicar una vez reinicie 

 
4. CONVOCATORIA INTERVENTORÍA 

Código PAF-MIB-I-048-2024 
Fecha de envió invitaciones 14/05/2024 
Fecha de cierre 30/05/2024 
Fecha de adjudicación Por publicar privada 
Adjudicatario Por Publicar Privada 

 
Descripción del avance: 
Se elaboraron y aprobaron los documentos precontractuales para realizar la convocatoria de obra 
pública No PAF-MIB-O-111-2023, suspendida desde el 28/12/2023 hasta contar con la adjudicación 
de contrato de interventoría. Respecto a la convocatoria de interventoría, se citó Comité técnico para 
la contratación privada No PAF-MIB-I-048-2024, el día 14 de mayo de 2024, posteriormente se hizo 
envió de las invitaciones el día 17 de mayo de 2024. Finalmente se estableció cierre de presentación 
de propuestas para el día 30 de mayo de 2024, con la presentación de 1 propuesta.  

 
 

Proyecto de espacio público San José del Guaviare – Guaviare 
 

1. CONVENIO 
Convenio No. 0107 de 2023 
Fecha de suscripción 28 de junio de 2023 
Supervisor Findeter Hernán Pardo Botero 
Estado Firmado el 28/06/2023 

 
2. DOCUMENTOS ETAPA PRECONTRACTUAL 

Viabilidad técnica y jurídica Aprobado 
Fecha de aprobación 16 de septiembre de 2023 
Estudios previos obra En elaboración para convocatoria directa 
Fecha de aprobación En proceso 
Términos de referencia interventoría En elaboración 
Fecha de aprobación Pendiente 
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3. CONVOCATORIA OBRA 
Código Por definir 
Fecha de publicación Por definir 
Fecha de cierre Por definir 
Fecha de adjudicación Por definir 
Adjudicatario Por definir 

 
4. CONVOCATORIA INTERVENTORÍA 

Código PAF-MIB-I-101-2023 
Fecha de publicación 23 de noviembre de 2023 
Fecha de cierre 5 diciembre de 2023 
Fecha de adjudicación Suspendida el 21 de diciembre de 2023 
Adjudicatario Suspendida el 21 de diciembre de 2023 

 
 

Proyecto de espacio público Quibdó – Chocó 
 

1. CONVENIO 
Convenio No. 0105 de 2023 
Fecha de suscripción 28 de junio de 2023 
Supervisor Findeter Hernán Pardo Botero 
Estado En ejecución 

 
2. DOCUMENTOS ETAPA PRECONTRACTUAL 

Viabilidad técnica y jurídica Aprobada 
Fecha de aprobación 4 de diciembre de 2023 
Estudios previos obra Aprobados 
Fecha de aprobación 04 de enero de 2024 
Términos de referencia interventoría Aprobados 
Fecha de aprobación 04 de enero de 2024 

 
3. CONVOCATORIA OBRA 

Código PAF-MIB-O-005 
Fecha de publicación 18 de enero de 2024 
Fecha de cierre 29 de enero de 2024 
Fecha de adjudicación 20 de febrero de 2024 Comité Fiduciario No. 14 
Adjudicatario CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI 

 
4. CONVOCATORIA INTERVENTORÍA 

Código PAF-MIB-I-005 
Fecha de publicación 18 de enero de 2024 
Fecha de cierre 29 de enero de 2024 

 
4. CONVOCATORIA INTERVENTORÍA 

Fecha de adjudicación 20 de febrero de 2024 Comité Fiduciario No. 14 
Adjudicatario UNIÓN TEMPORAL CHOCÓ 24  



 
 

 

 
5. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA 

No. 010-PAF-MIB-O-005-2024 
Contratista CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI  
Valor $ 913.717.258 
Plazo Siete (7) meses y quince (15) días 
Fecha acta de inicio 08 de abril de 2024 
Fecha terminación 24 de noviembre de 2024 
Avance físico  73,96% 
Avance financiero  0% 

 
6. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

No. 009-PAF-MIB-I-005-2024 
Contratista UNION TEMPORAL CHOCO 24  
Valor $ 161.717.442 
Plazo Nueve (9) meses y quince (15) días 
Fecha acta de inicio  08 de abril de 2024 
Fecha terminación  23 de enero de 2025 
Avance físico  73,96%  
Avance financiero 0% 

 
Descripción del avance: 

• Realización de selección de esquema básico entre MVCT, municipio y Findeter. 
• Anteproyecto Arquitectónico: Se realizó la aprobación por parte de la interventoría. 
• Estudio topográfico: Se realizó la aprobación por parte de la interventoría. 
• Plan de gestión social y reputacional (PGSR): Se realizó la aprobación por parte de la 

interventoría. 
• Seguimiento a la realización del Taller de la Ruta de Sostenibilidad No. 1 

 
Proyecto de espacio público El Molino – La Guajira 
 

1. CONVENIO 
Convenio No. 0104 de 2023 
Fecha de suscripción 28 de junio de 2023 
Supervisor Findeter Hernán Pardo Botero 
Estado En ejecución 

 
2. DOCUMENTOS ETAPA PRECONTRACTUAL 

Viabilidad técnica y jurídica Aprobada 
Fecha de aprobación 16 de septiembre de 2023 
Estudios previos obra Aprobados 
Fecha de aprobación 17 de noviembre de 2024 
Términos de referencia interventoría Aprobados 
Fecha de aprobación 17 de noviembre de 2024 
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3. CONVOCATORIA OBRA 
Código PAF-MIB-O-110 
Fecha de publicación 23 de noviembre de 2023 
Fecha de cierre 22 de diciembre de 2023 
Fecha de adjudicación 16 de enero de 2024. Comité Fiduciario No. 07 
Adjudicatario Consorcio RecreoGuajira 

 
4. CONVOCATORIA INTERVENTORÍA 

Código PAF-MIB-I-102 
Fecha de publicación 23 de noviembre de 2023 
Fecha de cierre 12 de diciembre de 2023 
Fecha de adjudicación 12 de enero de 2024. Comité Fiduciario No. 08 
Adjudicatario María Fernanda Díaz Cortés 

 
5. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA 

No. 002-2024 
Contratista Consorcio RecreoGuajira 
Valor $ 898.732.137 
Plazo Siete meses y quince días 
Fecha acta de inicio 26/02/2024 
Fecha terminación 10/06/2024 

Avance físico 99,32% 
Avance financiero  0% 

 
6. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

No. 001-2024 

Contratista María Fernanda Díaz Cortés 

Valor $ 161.602.000 

Plazo Nueve meses y quince días 

Fecha acta de inicio  26/02/2024 

Fecha terminación 10/06/2024 

Avance físico  99,32% 

Avance financiero  0% 

 
Descripción del avance: 
 
Durante el mes de mayo se contó con la aprobación de la consultoría de los siguientes productos: 

• Proyecto Arquitectónico y Paisajismo - APROBADO - - oficio No. CE-O002-043-2024 - 13-may-24 
• Diseño Estructural - APROBADO - oficio No. CE-O002-043-2024 - 13-may-24 
• Diseño eléctrico - APROBADO - oficio No. CE-O002-043-2024 - 13-may-24 
• Diseño hidrosanitario - APROBADO - oficio No. CE-O002-045-2024 - 14-may-24 
• PMA - APROBADO - oficio N° CE-O002-034-2024 - 29-abr-2024 



 
 

 

• Plan de Manejo Forestal - APROBADO - oficio N° CE-O002-037-2024 
 
Tramite de licencias y permisos: 

• Licencia de Intervención y Ocupación del Espacio Público - Se realizó la radicación de la consultoría 
en medio magnético para la solicitud de la LIOEP ante la alcaldía del Molino el día 27 de mayo con 
el oficio M-064.  El municipio debe enviar el componente eléctrico a la empresa Alumbrado Público 
El Molino, operador del alumbrado público del municipio para que lo revisen y cuente con la 
aprobación de ellos como operadores del sistema. 

• Se radicó el día 29 de mayo el oficio N° M-066 con la solicitud y todos los documentos de soporte, 
ante la empresa AIR-E ESP para el servicio provisional de energía para la etapa de la obra. esta 
solicitud se realizó por recomendación de la misma ESP ya que el punto de conexión de esta 
provisional será, una vez terminada la obra el punto para la conexión definitiva para el servicio de 
alumbrado del parque. 
 
 
Proyecto de espacio público Valle del Guamuez – Putumayo 
 

1. CONVENIO 
Convenio No. 0109 de 2023 
Fecha de suscripción 28 de junio de 2023 
Supervisor Findeter ANA PAULINA BEJARANO GARCIA desde el  
Estado En ejecución 

 
2. DOCUMENTOS ETAPA PRECONTRACTUAL 

Viabilidad técnica y jurídica Aprobada 
Fecha de aprobación Viabilidad técnica 29 de septiembre de 2023 y Viabilidad jurídica 04 de 

diciembre de 2023. 
Estudios previos obra Aprobados 
Fecha de aprobación 12 de diciembre de 2023 
Términos de referencia interventoría Aprobados 
Fecha de aprobación 12 de diciembre de 2023 

 
3. CONVOCATORIA OBRA 

Código PAF-MIB-O-130-2023 
Fecha de publicación 29 de diciembre de 2023 
Fecha de cierre 18 de enero de 2024 
Fecha de adjudicación 6 de febrero de 2024 
Adjudicatario Dejo Construcciones S.A.S 

 
4. CONVOCATORIA INTERVENTORÍA 

Código PAF-MIB-I-126-2023 
Fecha de publicación 29 de diciembre de 2023 
Fecha de cierre 18 de enero de 2024 
Fecha de adjudicación 6 de febrero de 2024 
Adjudicatario Tecniplan Ingeniería S.A.S. 
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5. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA 
No. 008-2024 
Contratista Dejo Construcciones S.A.S 
Valor $ 908.694.522 
Plazo SIETE (7) MESES Y QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO 
Fecha acta de inicio 8 de abril de 2024 
Fecha terminación 23 de noviembre de 2024 
Avance físico 40,59% (Informe semanal del 26 de mayo, acumulado Etapa I) 
Avance financiero N/A 

 
 

6. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 
No. 007-2024 
Contratista Tecniplan Ingeniería S.A.S 
Valor $ 161.420.138 
Plazo NUEVE (9) MESES Y QUINCE (15) DIAS CALENDARIO 
Fecha acta de inicio 8/04/2024 
Fecha terminación 23/01/2025 

Avance físico 57.46% (Informe semanal del 26 de mayo, acumulado Etapa I) 
Avance financiero N/A 

 
 

4.4 COMPONENTE SOCIAL 
 

Proyecto de espacio público El Molino – La Guajira 
• Tabulación caracterización social 
• Finalizar caracterización social área indirecta y directa 
• Planeación metodología ruta sostenibilidad 
• Contacto con enlaces sociales de la alcaldía 

 
 

Proyecto de espacio público Quibdó – Chocó 
• Taller participativo 
• Mapeo de actores 
• Fichas para la caracterización directa e indirecta 
• Planeación ruta de la sostenibilidad 

 
Proyecto de espacio público Valle del Guamuez– Putumayo 

 
• Inicio implementación ruta de sostenibilidad social y aprovechamiento económico: El taller se deberá 

llevar a cabo el 31 de mayo de 2024. 
  
 
 
 



 
 

 

Proyecto de MIB Turbo 
 
Formulación Plan de Gestión Social y Reputacional 

• El 7 de mayo la interventoría mediante oficio CSAI-031 remitió el PGSR subsanado y revisado por 
interventoría a la gestora social de Findeter para su revisión y comentarios. Este documento fue 
aprobado por las partes.  

  
Caracterización poblacional (social) 

• El 2 de mayo el contratista de obra mediante oficio No. CC-TU-022 remitió a la interventoría el 
documento preliminar de lectura territorial. 

• El 6 de mayo mediante oficio CSAI-031 la interventoría remitió observaciones al contratista de obra. 
• El 15 de mayo, el contratista de obra mediante oficio CC-TU-025, remitió a la interventoría el 

documento de lectura territorial ajustado para su revisión. 
• El 30 de mayo de 2024 Findeter vía correo electrónico dio respuesta a la interventoría solicitando su 

revisión y subsanación y llevó a cabo reunión con la interventoría para exponer las observaciones 
realizadas y revisar y contrastar conjuntamente el documento entregado de lectura territorial contra 
los estudios previos del contrato de obra No.006 de 2024. 

 
Implementación ruta de sostenibilidad social y aprovechamiento económico 

• Taller Focal 1 de la RSSyAE:  se llevó a cabo el 8 de mayo, se convocaron los 8 barrios que hacen 
parte del área de intervención directa e indirecta, contó con la asistencia de 61 personas mayores 
de edad, compuesta por hombres y mujeres de diversas edades. En este taller se identificaron las 
líneas productivas de belleza, gastronomía y comercialización de víveres y cárnicos, y servicios 
mecánicos como base para la posterior definición de emprendimientos. 

• Taller Focal 2 de la RSSyAE: se llevó a cabo el 23 de mayo, se convocaron los 8 barrios que hacen 
parte del área de intervención directa e indirecta, contó con la asistencia de 93 personas mayores 
de edad, compuesta por hombres y mujeres de diversas edades. Este taller contó con el apoyo del 
facilitador Edimer Vargas, licenciado en educación informática, 10 años coordinando programa 
familias en acción, orientador en materia de finanzas comunitarias, emprendedor de cacao con 
comunidades rurales, quien empleó la metodología de matriz DOFA para desarrollo de los 
emprendimientos identificados, y orientando a los asistentes para una definición preliminar de 
servicios y productos aprestar, así como su razón social y valor agregado.  

• Taller Focal 3 de la RSSyAE: se llevó cabo contacto con el Sena, realizando reuniones los días 
29,30 y 31 de mayo, a las cuales asistió MVCT, Findeter, contratista de obra e interventoría, en aras 
de generar alianza para realizar talleres de capacitación y formación en materia de emprendimiento, 
así como buscar su apoyo en la estructuración y puesta en marcha de los microproyectos.  
 

Seguimiento y respuesta PQRS: a la fecha de corte del presente informe, no se han presentado PQRS. 
 

 
Proyecto de MIB Necoclí 
 

Formulación Plan de Gestión Social y Reputacional 
• El 3 de mayo, el contratista de obra mediante oficio No. CC-NE-032 del 3 de mayo de 2024, remitió 

a la interventoría el PGSR ajustado a la terminación de la actividad de caracterización social. 
• El 21 de mayo, la interventoría mediante oficio No. DON-003-FTER-088-2024 realizó observaciones 
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al PGSR, toda vez que identificó que éste no se encontraba ajustado y actualizado con la información 
y resultados de la lectura territorial, en particular lo referente a la caracterización social. 

• El 24 de mayo, el contratista de obra mediante oficio No. CC-NE-044 del 24 realizó nuevamente la 
entrega del PGSR subsanado, no obstante, teniendo en cuenta que a la fecha la lectura territorial no 
ha sido subsanada adecuadamente, la interventoría está a la espera de contar con dicho documento 
ajustado para verificar la articulación e integración de las conclusiones y recomendaciones de dicho 
documento en el PGSR. 

 
Caracterización poblacional (social): durante mayo, el contratista de obra, tras finalizar en abril el 
levantamiento de la caracterización social y de indicadores físico-espaciales, desarrolló y estructuró el 
documento de lectura territorial para lo cual realizó mesas de trabajo con interventoría, así como 
entregas y subsanaciones conforme observaciones de la interventoría y Findeter. 

 
• El 2 de mayo el contratista de obra mediante oficio No. CC-NE-030 del 2 realizó la entrega a la 

interventoría del documento de Caracterización Territorial con sus respectivos anexos. 
• El 15 de mayo la interventoría mediante oficio No. DON-003-FTER-079-2024 remitió al contratista 

de obra observaciones.  
• El 20 de mayo el contratista de obra mediante oficio No. CC-NE-041 realizó la entrega de la 

caracterización territorial atendiendo a las observaciones realizadas por la interventoría. 
• El 28 de mayo se realizó una mesa de trabajo para revisar el documento entregado por el contratista 

de obra a la cual asistió Findeter, contratista de obra e interventoría. A la fecha de corte del presente 
informe, el contratista de obra se encuentra en proceso de subsanación del documento de lectura 
territorial. 

 
Implementación ruta de sostenibilidad social y aprovechamiento económico:  

• Taller Focal 1 de la RSSyAE:  se llevó a cabo los días 8 y 9 de mayo, el primer día se convocaron 
los 6 barrios que hacen parte del tramo 1 y 2, y el segundo día los barrios que hacen parte del tramo 
3, en conjunto el taller contó con la asistencia de 65 personas mayores de edad, compuesta por 
hombres y mujeres de diversas edades. En este taller se identificaron las líneas productivas, las 
cuales se contrastaron con los resultados de la caracterización social verificando su coherencia. El 
15 de mayo se realizó reunión del componente social la cual contó con la asistencia de los 
profesionales sociales del MVCT, Findeter, contratista de obra e interventoría, en este se realizó 
retroalimentación del taller focal No. 1 identificando una adecuada convocatoria y desarrollo, así 
como revisión de metodología y volantes para el taller focal No, 2, recomendando llevar a cabo la 
convocatoria el 20 de mayo, aspecto que fue ejecutado conforme directriz recibida. 

• Taller Focal 2 de la RSSyAE: se llevó a cabo el 22 y 23 de mayo, el primer día se convocaron los 
6 barrios que hacen parte del tramo 1 y 2, y el segundo día los barrios que hacen parte del tramo 3, 
en conjunto el taller contó con la asistencia de 33 personas mayores de edad, compuesta por 
hombres y mujeres de diversas edades. Este taller contó con el apoyo de la facilitadora Maribel 
Cecilia Narváez, Administradora pública y trabajadora social, con especialización en gestión de 
proyectos y énfasis en desarrollo comunitario, quien empleó la metodología de matriz DOFA para 
desarrollo de los emprendimientos identificados, y orientando a los asistentes para una definición 
preliminar de servicios y productos aprestar, así como su razón social y valor agregado. En este 
taller se llevó a cabo la identificación inicial de emprendimientos de carácter asociativo 

• Taller Focal 3 de la RSSyAE: se llevó cabo contacto con el Sena, realizando reuniones los días 
29,30 y 31 de mayo, a las cuales asistió MVCT, Findeter, contratista de obra e interventoría, en aras 



 
 

 

de generar alianza para realizar talleres de capacitación y formación en materia de emprendimiento, 
así como buscar su apoyo en la estructuración y puesta en marcha de los microproyectos. Resultado 
de los talleres focales, se creó un grupo de WhatsApp con los asistentes para facilitar la coordinación 
y asistencia a los talleres formativos. 

  
 

4.5 COMPONENTE FINANCIERO 
 

• CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL 
El Patrimonio Autónomo para el contrato interadministrativo No. 1223 de 2023, se suscribió el 28 
de junio de 2023, mediante el contrato de fiducia mercantil No. 3-1-11456. 

No.: 3-1-114561 
Objeto: Constituir un patrimonio autónomo con los recursos que transferirá EL 
FIDEICOMITENTE, o las diferentes Entidades Privadas o Públicas del nivel nacional, territorial o 
distrital con las que FINDETER suscriba CONTRATOS Y/O CONVENIOS 
INTERADMINISTRATIVOS, para que el FIDEICOMISO administre, pague, y celebre los contratos 
que se derivan del PATRIMONIO AUTÓNOMO y que el FIDEICOMITENTE instruya con cargo a 
los recursos fideicomitidos. 
Subcuenta: 3307 Mejoramiento Integral de Barrios y Espacio Público 
Fecha de suscripción: 28 de junio de 2023. 
Vigencia y Duración del Contrato Fiduciario: La vigencia del fideicomiso de conformidad a lo 
establecido contractualmente tendrá la duración necesaria para el cumplimiento del objeto, y en 
todo caso estará vigente hasta la terminación y liquidación de los contratos derivados y el 
agotamiento de los recursos. 

 
• MANUAL OPERATIVO 

En el marco del contrato de Fiducia mercantil No. 3-1-114561 entre Findeter y la Sociedad 
Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A. - Fiduagraria S.A. se presentó el manual operativo 
con el propósito “de brindar una herramienta que permita atender adecuadamente la operación 
del Patrimonio Autónomo denominado PATRIMONIO AUTÓNOMO ALIADOS FINDETER PARA 
LA ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS enmarcado dentro del 
clausulado contractual y las obligaciones que surgen de las necesidades propias de la relación 
con FINDETER y demás involucrados en los diferentes procesos y actividades relacionados con 
la ejecución del PATRIMONIO AUTÓNOMO”, el cual se encuentra debidamente aprobado según 
Comité Fiduciario No. 1 del 7 de septiembre de 2023. 

 
• ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 

 
Desembolsos 
De acuerdo con el contrato 1223 de 2023 y con la Cláusula Octava “Desembolsos de recursos 
objeto de administración”, los recursos se desembolsarán por el MVCT en los siguientes términos: 

 
• Los recursos de la vigencia 2023, se desembolsarán así: La suma de QUINCE MIL 

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($15.235.000.000) 
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M/CTE, incluido IVA y todos los costos e impuestos a que haya lugar, una vez se 
constituya el patrimonio autónomo, para lo cual FINDETER aportará la respectiva 
certificación de cuenta del patrimonio Autónomo ante el MINISTERIO amparados 
presupuestalmente mediante Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 73623 del 22 
de febrero de 2023. 

• Los recursos de la vigencia 2024, se desembolsarán así: La suma de VEINTE MIL 
TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL 
CIENTO CUARENTA PESOS ($20.344.178.140) M/CTE, incluido IVA y todos los costos 
e impuestos a que haya lugar, será desembolsada así: Mensualmente según los avances 
de los proyectos, previa presentación del informe de avance respectivo, reporte de los 
pagos efectuados con los debidos soportes en virtud de los contratos derivados, y recibo 
a satisfacción por parte de la supervisión. 

A la fecha, se reportan los siguientes desembolsos: 
 

No. Valor Fecha Vigencia 
01 $ 15.235.000.000 30 de agosto de 2023 2023 

 
Pagos 

 
Durante el periodo reportado en el presente informe no se adelantaron gestiones para cobros de 
asistencia técnica, ni pagos bajo conceptos de administración derivada. 

 
• BALANCE FINANCIERO 

Mediante radicado No. 2202463005220 del 29 de mayo de 2024, se remite el informe de ejecución 
financiera correspondiente al mes de abril 2024. Se anexa 

 
Desembolsos Pagos Rendimientos 

Saldo 
disponible Acumulado 

Mes anterior 
Mes 

actual Saldo Ac mes 
anterior 

Mes 
actual AC Acumulados 

mes anterior 
Mes 

actual 
Menos 
girados 

Saldo 
rendimientos 

15.235.000.000 - 15.235.000.000 - - - 401.474.517,07 134.995.884,81 - 536.470.401,88 15.235.000.000. 

 
 

4.6 COMITÉS 
 
Comités Técnicos: Será el encargado de coordinar las acciones y tomar las decisiones de carácter técnico 
necesarias para el cabal cumplimiento del contrato. Para el periodo reportado se realizaron los comités 
técnicos relacionados a continuación. 

 
• Mejoramiento Integral de Barrios  

 
Durante el periodo reportado no se adelantaron las gestiones necesarias para la realización de comités 
financieros. 
 



 
 

 

 
• Espacio Público 

 
No. Fecha Temas tratados 

29 14/05/2024 

• Aprobar el estudio previo y términos de referencia de la convocatoria privada que 
tiene por objeto  CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL 
(ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA 
Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE 
UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ARGELIA 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA, UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO 
EN EL MUNICIPIO DE SAMANIEGO DEPARTAMENTO DE NARIÑO Y UN 
PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS 
DE TUMACO DEPARTAMENTO DE NARIÑO”. 

30 30/05/2024 

• Aprobar los estudios previos y los términos de referencia que tiene por objeto 
CONTRATAR LA “LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN 
DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE 
PUERTO CARREÑO DEPARTAMENTO DEL VICHADA Y UN PARQUE RECREO 
DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO INÍRIDA 
DEPARTAMENTO DE GUAINÍA.” 

• Aprobar los estudios previos y los términos de referencia que tiene por objeto 
CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA 
EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE 
RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO 
DEPARTAMENTO DEL VICHADA Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO 
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO INÍRIDA DEPARTAMENTO DE 
GUAINÍA”. 

Comités Fiduciarios: Máximo órgano directivo del Patrimonio Autónomo, en el cual se tomarán las 
decisiones tendientes a la ejecución de los proyectos. Para el periodo reportado se llevaron a cabo los 
siguientes comités fiduciarios: 

 
Durante el periodo reportado no se adelantaron las gestiones necesarias para la realización de comités 
financieros. 

 
Comités Financieros: Durante el periodo reportado no se adelantaron las gestiones necesarias para la 
realización de comités financieros. 

 
4.7 REUNIONES 

 
En el desarrollo del contrato y dentro del periodo reportado se realizaron los siguientes comités de seguimiento 
general al contrato de consultoría No. 1350 de 2023. Se anexan actas  
 

No. Comité Fecha 
18 01-05-2024 
19 10-05-2024 
20 17-05-2024 
21 24-05-2024 
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• Mesas técnicas: En el desarrollo del contrato y dentro del periodo reportado se realizaron las siguientes 
mesas de trabajo o reuniones. 

 
Mejoramiento Integral de Barrios  
 

Fecha Asunto Entidades participantes 

06-05-2024 Comité votación esquemas 
básicos MIB Necoclí 

MVCT, Alcaldía de Necoclí (infraestructura y planeación) Findeter, Concrecivil 
S.A.S. BIC, y Consultores Donovan S.A.S. 

07-05-2024 Reunión revisión perfiles viales 
MIB Turbo 

MVCT, Planeación Turbo, Findeter, Concrecivil S.A.S. BIC, y Consorcio Inter-
Urabá. 

08-05-2024 Taller focal No. 1A proyecto 
MIB Necoclí 

MVCT, Findeter, Alcaldía de Necoclí, Concrecivil S.A.S. BIC, Consultores Donovan 
S.A.S. y comunidad 

09-05-2024 
Taller focal No. 1B proyecto 

MIB Necoclí 
 

MVCT, Findeter, Concrecivil S.A.S. BIC, Alcaldía de Necoclí, Consorcio Inter-
Urabá y comunidad 

09-05-2024 
Taller focal No. 1 proyecto MIB 

Turbo 
 

MVCT, Findeter, Concrecivil S.A.S. BIC, Alcaldía de Turbo, Consorcio Inter-Urabá 
y comunidad. 

10-05-2024 Revisión dudas jurídicas MIB 
Necoclí 

MVCT. Planeación Necoclí, Findeter, Concrecivil S.A.S. BIC, y Consultores 
Donovan S.A.S. 

10-05-2024 Comité votación esquemas 
básicos MIB Turbo 

MVCT, Planeación Turbo, Findeter, Concrecivil S.A.S. BIC, y Consorcio Inter-
Urabá 

14-05-2024 
Reunión alternativas 

presupuestales esquema 
básico MIB Turbo 

MVCT, Planeación Turbo, Findeter, Concrecivil S.A.S. BIC, y Consorcio Inter-
Urabá 

15-05-2024 Reunión componente social 
MIB Necoclí MVCT, Findeter, Concrecivil S.A.S. BIC, y Consultores Donovan S.A.S. 

21-05-2024 Comité votación esquemas 
básicos MIB Turbo 

MVCT, Planeación Turbo, Findeter, Concrecivil S.A.S. BIC, y Consorcio Inter-
Urabá 

22-05-2024 Taller focal No. 1A proyecto 
MIB Necoclí 

MVCT, Findeter, Alcaldía de Necoclí, Concrecivil S.A.S. BIC, Consultores Donovan 
S.A.S. y comunidad 

23-05-2024 
Taller focal No. 1B proyecto 

MIB Necoclí 
 

MVCT, Findeter, Concrecivil S.A.S. BIC, Alcaldía de Necoclí, Consorcio Inter-
Urabá y comunidad 

23-05-2024 
Reunión Alcaldía de Necoclí, 

seguimiento compromisos 
 

MVCT, Findeter, Alcaldía de Necoclí (planeación e infraestructura), Concrecivil 
S.A.S. BIC y Consultores Donovan S.A.S. 



 
 

 

Fecha Asunto Entidades participantes 

23-05-2024 
Taller focal No. 1 proyecto MIB 

Turbo 
 

MVCT, Findeter, Concrecivil S.A.S. BIC, Alcaldía de Turbo, Consorcio Inter-Urabá 
y comunidad. 

29-05-2024 Reunión Alcaldía de Necoclí, 
seguimiento compromisos 

MVCT, Findeter, Planeación y SSPP Necoclí, Concrecivil S.A.S. BIC y 
Consultores Donovan S.A.S. 

 
 
Espacio Público 
 

Fecha Asunto Entidades participantes 

02-05-2024 Seguimiento semanal El Molino Findeter, Consorcio Recreoguajira y María Fernanda Diaz 
Cortes 

08-05-2024 Seguimiento semanal El Molino 
Findeter, Consorcio Recreoguajira y María Fernanda Diaz 

Cortes 

15-05-2024 Seguimiento semanal El Molino Findeter, Consorcio Recreoguajira y María Fernanda Diaz 
Cortes 

22-05-2024 Seguimiento semanal El Molino Findeter, Consorcio Recreoguajira y María Fernanda Diaz 
Cortes 

29-05-2024 Seguimiento semanal El Molino Findeter, Consorcio Recreoguajira y María Fernanda Diaz 
Cortes 

03/05/2024 
Reunión seguimiento semanal 

selección de esquemas. Valle Del 
Guamuez 

MVCT, Findeter, Municipio, contratista, interventoría. 

08/05/2024 Reunión seguimiento semanal 
selección de esquemas. Quibdó MVCT, Findeter, Municipio, contratista, interventoría. 

10/05/2024 Reunión de seguimiento semanal. 
Valle Del Guamuez 

MVCT, Findeter, Municipio, contratista, interventoría. 
 

17/05/2024 Reunión de seguimiento semanal. 
Valle Del Guamuez MVCT, Findeter, Municipio, contratista, interventoría 

20/05/2024 
Reunión seguimiento semanal 

revisión anteproyecto. Valle Del 
Guamuez 

MVCT, Findeter, Municipio, contratista, interventoría 
 

21/05/2024 Reunión revisión anteproyecto. Valle 
Del Guamuez 

MVCT, Findeter, Municipio, contratista, interventoría 
 

24/05/2024 Reunión seguimiento semanal aval 
anteproyecto. Valle Del Guamuez 

MVCT, Findeter, Municipio, contratista, interventoría 
 

31/05/2024 Reunión de seguimiento semanal. 
Valle Del Guamuez MVCT, Findeter, Municipio, contratista, interventoría 

 
 

4.8 CORRESPONDENCIA 
 

A continuación, se relaciona la correspondencia enviada y recibida en el marco del contrato 
interadministrativo No.1223 de 2023 para el periodo comprendido entre el 01 de mayo de 2024 al 
31 de mayo de 2024. 

 
CORRESPONDENCIA DE SALIDA 
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• Proyecto MIB de Necoclí  
Salida Convenio 

municipio Destinatario Asunto Fecha Radicado 

21-05-2024 2202451304888 0100 de 2023 
Alcalde de Necoclí, 

Gustavo Castilla Secretario de 
Planeación, Eliana Osorio - 

Secretaria de Infraestructura 

Compromisos pendientes 
por parte del municipio de 

Necoclí 
 

• Proyecto MIB Montería  
Salida Convenio 

municipio Destinatario Asunto Fecha Radicado 

7/05/2024 2202451304499 056/2024 

Claudia Andrea Ramírez Montilla 
Directora de Espacio Urbano y 

Territorial – DEUT 
MinVivienda 

Respuesta a la “solicitud 
información proceso 

contratación MIB-Montería, 
contrato interadministrativo No. 

1223 de 2023 
 
 

• Proyecto EP Molino  
Salida Convenio 

municipio Destinatario Asunto Fecha Radicado 

30/05/2024 S/N 109-2023 
María Fernanda Diaz 

Cortes 
Interventoría 

Aprobación Informe Semanal No. 9, 10, 11 y 12 de Interventoría 

 
 

• Proyecto EP Valle del Guamuez  
Salida 

Convenio municipio Destinatario Asunto Fecha Radicado 

05/05/2024 S/N 109-2023 

JENNY PAOLA LANCHEROS 
MORENO 

TECNIPLAN INGENIERÍA SAS 
Representante Legal 

Interventoría 

 Aprobación Informe 
Semanal 3 

08/05/2024 2202452004542 109-2023 

JENNY PAOLA LANCHEROS 
MORENO 

TECNIPLAN INGENIERÍA SAS 
Representante Legal 

Interventoría 

Aprobación Informe 
Semanal 4 

 

 
 

CORRESPONDENCIA DE ENTRADA 
 

• Proyecto MIB de Turbo 
Entrada Convenio 

municipio Remitente Asunto Fecha Radicado 

06-05-2024 TRD 900.27.01 – 
345 

082 de 
2023 

Distrito de Turbo 
 

Respuesta a OFICIO-
CCTU-020, solicitud de 

información para 



 
 

 

Entrada Convenio 
municipio Remitente Asunto Fecha Radicado 

definiciones componente 
urbanístico y arquitectónico 
del proyecto Mejoramiento 

integral de barrios. 

06-05-2024 ATB2024ER002060 082 de 
2023 Distrito de Turbo ATB2024ER002060 

Mantenimiento vaguadas 

08-05-2024 1202424511572 082 de 
2023 

Gerencia@geagor.com 
 

Oficio CSAI 044, Entrega 
de informe mensual 2 

 

08-05-2024 1202424511586 082 de 
2023 Gerencia@geagor.com Oficio CSAI 044, Informe 

semanal MIB Turbo 

08-05-2024 20240930000818 082 de 
2023 Aguas regionales EPM 

Respuesta a oficio con 
radicado 20240920000577 
solicitud de certificado de 

redes 

09-05-2024 1202424511780 082 de 
2023 Gerencia@geagor.com 

Oficio CSAI 042, 
Observaciones a 

documentos entregables 

21-05-2024 1202424512940 082 de 
2023 

Gerencia@geagor.com 
Oficio CSAI 050, 

Observaciones a estudio 
preliminar de suelos 

 

23-05-2024 1202424513126 082 de 
2023 

Gerencia@geagor.com 
Oficio CSAI 051, Acta de 
votación de esquemas 

básicos 
 

 
• Proyecto MIB de Necoclí  

Entrada Convenio 
municipio Remitente Asunto Fecha Radicado 

08-05-2024 1202424511590 0100 de 
2023 

Interventoriadonovan.necocli@gmail.com Remisión informe mensual 
No. 2-2024 

15-05-2024 1202424512197 0100 de 
2023 Interventoriadonovan.necocli@gmail.com Remisión informe semanal 

No. 8 

21-05-2024 1202424512803 0100 de 
2024 

Interventoriadonovan.necocli@gmail.com 
 

Remisión informe semanal 
No. 9 

28-05-2024 1202424513513 
 

0100 de 
2023 Interventoriadonovan.necocli@gmail.com 

Remisión informe semanal 
No. 10 

 

28-05-2024 400-06-01-01-
0352 

0100 de 
2023 

Planeación Necoclí 
Remisión concepto de 

sector Doña Juana emitido 
por Corporurabá 

28-05-2024 150-06-01-01-
1125 

0100 de 
2023 Planeación Necoclí Remisión concepto uso box 

coulvert tramo 2 emitido por 

mailto:Gerencia@geagor.com
mailto:Gerencia@geagor.com
mailto:Gerencia@geagor.com
mailto:Gerencia@geagor.com
mailto:Gerencia@geagor.com
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Entrada Convenio 
municipio Remitente Asunto Fecha Radicado 

Corporurabá 

28-05-2024 Sin número de 
radicado 

0100 de 
2023 

Planeación Necoclí 
 

Certificado no requerimiento 
de licencia de construcción 
para adecuación de obras 

hidráulicas 

29-05-2024 Sin número de 
radicado 

0100 de 
2023 

Planeación Necoclí 
 

Certificado sección perfiles 
viales proyecto MIB Necoclí 

31-05-2024 Sin número de 
radicado 

0100 de 
2023 

Planeación Necoclí 
 

Certificado accesos sector 
Doña Juana – tramo 2 
proyecto MIB Necoclí 

 
 

• Proyecto EP Molino  
Entrada 

Convenio municipio Remitente Asunto Fecha Radicado 

06/05/2024 CE-O002-028-
2024 0104-2023 María Fernanda Diaz Cortés Remisión Aprobación 

SGSST - Forestal El 
Molino 

07/05/2024 CE-O001-016-
2024 0104-2023 María Fernanda Diaz Cortés 

Radicación Informe 
Interventoría 10 El 

Molino 

06/05/2024 CE-O001-017-
2024 0104-2023 María Fernanda Diaz Cortés 

Radicación Informe 
semanal Interventoría 

No. 11 El Molino 

06/05/2024 CE-O001-018-
2024 0104-2023 María Fernanda Diaz Cortés 

Radicación Informe 
semanal Interventoría 

No. 12 El Molino 

06/05/2024 CE-O001-019-
2024 0104-2023 María Fernanda Diaz Cortés 

Radicación Cambio 
HV Social 

Interventoría El 
Molino 

06/05/2024 CE-O001-020-
2024 0104-2023 María Fernanda Diaz Cortés 

Radicación Informe 
semanal Interventoría 

No. 13 El Molino 
 

• Proyecto EP Quibdó 
Entrada Convenio 

municipio Remitente Asunto Fecha Radicado 

06/05/2024 C.E. 22-
06052024 0105-2023 Andrea Méndez 

Palma 
Cambio 

Director de 
interventoría 

07/05/2024 C.E. 22-
07052024 0105-2023 Andrea Méndez 

Palma Envío presentación interventoría 

22/05/2024 C.E. 22-
22052024 0105-2023 Andrea Méndez 

Palma Traslado comunicado OFI-ADI-2024-024 

24/05/2024 C.E. 22-
24052024 0105-2023 Andrea Méndez 

Palma Informe mensual de interventoría No. 1 



 
 

 

 
 

• Proyecto EP Valle del Guamuez  
Entrada 

Convenio municipio Remitente Asunto Fecha Radicado 

3/05/2024 1202424511004 109-2023 

NELSON E. PEÑA RODRÍGUEZ 
TECNIPLAN INGENIERÍA SAS 

Director de Interventoría 
 

CE-INTERV-
PUTUMAYO-015-

2024 Entrega 
observaciones 

informe semanal 3 

7/05/2024  
1202424511479    109-2023 

JENNY PAOLA LANCHEROS 
MORENO 

TECNIPLAN INGENIERÍA SAS 
Representante Legal 

Interventoría 

CE-INTERV-
PUTUMAYO-016-

2024 Entrega Informe 
semanal 4 

3-may-24 1202424511004 109-2023 NELSON E. PEÑA RODRÍGUEZ 
(TECNIPLAN INGENIERIA) 

CE-INTERV-
PUTUMAYO-015-

2024 CONTRATO DE 
INTERVENTORÍA No. 
007-2024 Entrega de 

Observaciones 
Informe Semanal de 
Interventoría No 3. 

Etapa I 

7-may-24 1202424511479 109-2023 
JENNY PAOLA LANCHEROS 

MORENO (TECNIPLAN 
INGENIERIA) 

CE-INTERV-
PUTUMAYO-016-

2024 CONTRATO DE 
INTERVENTORÍA No. 

007-2024 Entrega 
Informe Semanal de 
Interventoría No 4. 

Etapa I 

7-may-24 1202424511561 109-2023  NELSON E. PEÑA RODRÍGUEZ 
(TECNIPLAN INGENIERIA) 

CE-INTERV-
PUTUMAYO-017-

2024 CONTRATO DE 
INTERVENTORÍA No. 
007-2024 Entrega de 

Observaciones 
Informe Semanal de 
Interventoría No 4. 

Etapa I 

15-may-24 1202424512265 109-2023 
 JENNY PAOLA LANCHEROS 

MORENO (TECNIPLAN 
INGENIERIA) 

CE-INTERV-
PUTUMAYO-019-

2024 CONTRATO DE 
INTERVENTORÍA No. 

007-2024 Entrega 
Informe Semanal de 
Interventoría No 5. 

Etapa I 

https://doc4us.findeter.gov.co:446/CorrespondenciaElaborar/ViewDocument?q=bQicYhgQ7G9K0yRgXCPVIxH4HDBNjlCG7sxxXIJHZMT7vw1Os4/Gi3s8/x0bRs+591XY7LPm0g0=
https://doc4us.findeter.gov.co:446/CorrespondenciaElaborar/ViewDocument?q=bQicYhgQ7G9K0yRgXCPVIxH4HDBNjlCG7sxxXIJHZMT7vw1Os4/Gi3s8/x0bRs+591XY7LPm0g0=
https://doc4us.findeter.gov.co:446/CorrespondenciaElaborar/ViewDocument?q=bQicYhgQ7G9K0yRgXCPVIxH4HDBNjlCG7sxxXIJHZMT7vw1Os4/Gi3s8/x0bRs+591XY7LPm0g0=
https://doc4us.findeter.gov.co:446/CorrespondenciaElaborar/ViewDocument?q=bQicYhgQ7G8tjCU7vu31Yw6nQbEkdvsYSeItqm5Z4JntqS9WEiM8fvg5Or0jrErWHqUPYRAMpwc=
https://doc4us.findeter.gov.co:446/CorrespondenciaElaborar/ViewDocument?q=bQicYhgQ7G8tjCU7vu31Yw6nQbEkdvsYSeItqm5Z4JntqS9WEiM8fvg5Or0jrErWHqUPYRAMpwc=
https://doc4us.findeter.gov.co:446/CorrespondenciaElaborar/ViewDocument?q=bQicYhgQ7G8tjCU7vu31Yw6nQbEkdvsYSeItqm5Z4JntqS9WEiM8fvg5Or0jrErWHqUPYRAMpwc=
https://doc4us.findeter.gov.co:446/CorrespondenciaElaborar/ViewDocument?q=bQicYhgQ7G8tjCU7vu31Yw6nQbEkdvsYSeItqm5Z4JntqS9WEiM8fvg5Or0jrErWHqUPYRAMpwc=
https://doc4us.findeter.gov.co:446/CorrespondenciaElaborar/ViewDocument?q=bQicYhgQ7G/HopasDGEEpY0DR/kSyjblf2ZUBBCMqr3ps7NKt3OMEmxHBy2mt5GGQ1iE8scgIPc=
https://doc4us.findeter.gov.co:446/CorrespondenciaElaborar/ViewDocument?q=bQicYhgQ7G/HopasDGEEpY0DR/kSyjblf2ZUBBCMqr3ps7NKt3OMEmxHBy2mt5GGQ1iE8scgIPc=
https://doc4us.findeter.gov.co:446/CorrespondenciaElaborar/ViewDocument?q=bQicYhgQ7G/HopasDGEEpY0DR/kSyjblf2ZUBBCMqr3ps7NKt3OMEmxHBy2mt5GGQ1iE8scgIPc=
https://doc4us.findeter.gov.co:446/CorrespondenciaElaborar/ViewDocument?q=bQicYhgQ7G85BuVHaVNksrlcr106AUILZq4ua+kAJCWXgNih6f5W1m6i93cYmbnTlvq+C69vXnU=
https://doc4us.findeter.gov.co:446/CorrespondenciaElaborar/ViewDocument?q=bQicYhgQ7G85BuVHaVNksrlcr106AUILZq4ua+kAJCWXgNih6f5W1m6i93cYmbnTlvq+C69vXnU=
https://doc4us.findeter.gov.co:446/CorrespondenciaElaborar/ViewDocument?q=bQicYhgQ7G85BuVHaVNksrlcr106AUILZq4ua+kAJCWXgNih6f5W1m6i93cYmbnTlvq+C69vXnU=
https://doc4us.findeter.gov.co:446/CorrespondenciaElaborar/ViewDocument?q=bQicYhgQ7G85BuVHaVNksrlcr106AUILZq4ua+kAJCWXgNih6f5W1m6i93cYmbnTlvq+C69vXnU=
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Entrada 
Convenio municipio Remitente Asunto Fecha Radicado 

16-may-24 1202424512404 109-2023 
 JENNY PAOLA LANCHEROS 

MORENO (TECNIPLAN 
INGENIERIA) 

CE-INTERV-
PUTUMAYO-020-

2024 CONTRATO DE 
INTERVENTORÍA No. 

007-2024 Entrega 
Informe Mensual de 
Interventoría No 1. 

Etapa I 

17-may-24 1202424512568 109-2023  NELSON E. PEÑA RODRÍGUEZ 
(TECNIPLAN INGENIERIA) 

CE-INTERV-
PUTUMAYO-021-

2024 CONTRATO DE 
INTERVENTORÍA No. 
007-2024 Entrega de 

Observaciones 
Informe Semanal de 
Interventoría No 5. 

Etapa I 

21-may-24 1202424512826 109-2023 
 JENNY PAOLA LANCHEROS 

MORENO (TECNIPLAN 
INGENIERIA) 

CE-INTERV-
PUTUMAYO-022-

2024 CONTRATO DE 
INTERVENTORÍA No. 

007-2024 Entrega 
Informe Semanal de 
Interventoría No 6. 

Etapa I 

28-may-24 1202424513532 109-2023  NELSON E. PEÑA RODRÍGUEZ 
(TECNIPLAN INGENIERIA) 

CE-INTERV-
PUTUMAYO-024-

2024 CONTRATO DE 
INTERVENTORÍA No. 
007-2024- Entrega de 

Observaciones 
Informe Semanal de 
Interventoría No 6. 

Etapa I 

28-may-24 1202424513540 109-2023 
 JENNY PAOLA LANCHEROS 

MORENO (TECNIPLAN 
INGENIERIA) 

CE-INTERV-
PUTUMAYO-023-

2024 CONTRATO DE 
INTERVENTORÍA No. 

007-2024 Entrega 
Informe Semanal de 
Interventoría No 7. 

Etapa I 

29-may-24 1202424513722 109-2023  LAURA VANESSA MORA 
(TECNIPLAN INGENIERIA) 

CTO:008-2024 
VALLE DEL 

GUAMUEZ RUTA DE 
LA SOSTENIBILIDAD 

https://doc4us.findeter.gov.co:446/CorrespondenciaElaborar/ViewDocument?q=bQicYhgQ7G9v8dya9x7DzKcR/uH6wefyll5deFJNr5zKd3xuo4s0ErMbWm+kt0RKwNrus+PiQjc=
https://doc4us.findeter.gov.co:446/CorrespondenciaElaborar/ViewDocument?q=bQicYhgQ7G9v8dya9x7DzKcR/uH6wefyll5deFJNr5zKd3xuo4s0ErMbWm+kt0RKwNrus+PiQjc=
https://doc4us.findeter.gov.co:446/CorrespondenciaElaborar/ViewDocument?q=bQicYhgQ7G9v8dya9x7DzKcR/uH6wefyll5deFJNr5zKd3xuo4s0ErMbWm+kt0RKwNrus+PiQjc=
https://doc4us.findeter.gov.co:446/CorrespondenciaElaborar/ViewDocument?q=bQicYhgQ7G9v8dya9x7DzKcR/uH6wefyll5deFJNr5zKd3xuo4s0ErMbWm+kt0RKwNrus+PiQjc=
https://doc4us.findeter.gov.co:446/CorrespondenciaElaborar/ViewDocument?q=bQicYhgQ7G9v8dya9x7DzKcR/uH6wefyll5deFJNr5zKd3xuo4s0ErMbWm+kt0RKwNrus+PiQjc=
https://doc4us.findeter.gov.co:446/CorrespondenciaElaborar/ViewDocument?q=bQicYhgQ7G9v8dya9x7DzKcR/uH6wefyll5deFJNr5zKd3xuo4s0ErMbWm+kt0RKwNrus+PiQjc=
https://doc4us.findeter.gov.co:446/CorrespondenciaElaborar/ViewDocument?q=bQicYhgQ7G9v8dya9x7DzKcR/uH6wefyll5deFJNr5zKd3xuo4s0ErMbWm+kt0RKwNrus+PiQjc=
https://doc4us.findeter.gov.co:446/CorrespondenciaElaborar/ViewDocument?q=bQicYhgQ7G9v8dya9x7DzKcR/uH6wefyll5deFJNr5zKd3xuo4s0ErMbWm+kt0RKwNrus+PiQjc=
https://doc4us.findeter.gov.co:446/CorrespondenciaElaborar/ViewDocument?q=bQicYhgQ7G9v8dya9x7DzKcR/uH6wefyll5deFJNr5zKd3xuo4s0ErMbWm+kt0RKwNrus+PiQjc=
https://doc4us.findeter.gov.co:446/CorrespondenciaElaborar/ViewDocument?q=bQicYhgQ7G9v8dya9x7DzKcR/uH6wefyll5deFJNr5zKd3xuo4s0ErMbWm+kt0RKwNrus+PiQjc=
https://doc4us.findeter.gov.co:446/CorrespondenciaElaborar/ViewDocument?q=bQicYhgQ7G9v8dya9x7DzKcR/uH6wefyll5deFJNr5zKd3xuo4s0ErMbWm+kt0RKwNrus+PiQjc=
https://doc4us.findeter.gov.co:446/CorrespondenciaElaborar/ViewDocument?q=bQicYhgQ7G9v8dya9x7DzKcR/uH6wefyll5deFJNr5zKd3xuo4s0ErMbWm+kt0RKwNrus+PiQjc=
https://doc4us.findeter.gov.co:446/CorrespondenciaElaborar/ViewDocument?q=bQicYhgQ7G/G++1kbS/W7mxUW0+Oyh/AWeej1RopWJGjhvvMXh3I9YMNGdm+heTXnPrz/OxIcjI=
https://doc4us.findeter.gov.co:446/CorrespondenciaElaborar/ViewDocument?q=bQicYhgQ7G/G++1kbS/W7mxUW0+Oyh/AWeej1RopWJGjhvvMXh3I9YMNGdm+heTXnPrz/OxIcjI=
https://doc4us.findeter.gov.co:446/CorrespondenciaElaborar/ViewDocument?q=bQicYhgQ7G/G++1kbS/W7mxUW0+Oyh/AWeej1RopWJGjhvvMXh3I9YMNGdm+heTXnPrz/OxIcjI=
https://doc4us.findeter.gov.co:446/CorrespondenciaElaborar/ViewDocument?q=bQicYhgQ7G/b9OAfItlhC91tuLfg4CAV4O04IxwIqZTp9Fpy9iIh7f2Y+l1l3uEMHNHKDJ0IxO4=
https://doc4us.findeter.gov.co:446/CorrespondenciaElaborar/ViewDocument?q=bQicYhgQ7G/b9OAfItlhC91tuLfg4CAV4O04IxwIqZTp9Fpy9iIh7f2Y+l1l3uEMHNHKDJ0IxO4=
https://doc4us.findeter.gov.co:446/CorrespondenciaElaborar/ViewDocument?q=bQicYhgQ7G/b9OAfItlhC91tuLfg4CAV4O04IxwIqZTp9Fpy9iIh7f2Y+l1l3uEMHNHKDJ0IxO4=
https://doc4us.findeter.gov.co:446/CorrespondenciaElaborar/ViewDocument?q=bQicYhgQ7G/b9OAfItlhC91tuLfg4CAV4O04IxwIqZTp9Fpy9iIh7f2Y+l1l3uEMHNHKDJ0IxO4=
https://doc4us.findeter.gov.co:446/CorrespondenciaElaborar/ViewDocument?q=bQicYhgQ7G+RoYeodZrcc7jWMzhHr9YIgxAlsppq88LvyPdXbqIa96RPRcaaDscQII/Y5E2SUTs=
https://doc4us.findeter.gov.co:446/CorrespondenciaElaborar/ViewDocument?q=bQicYhgQ7G+RoYeodZrcc7jWMzhHr9YIgxAlsppq88LvyPdXbqIa96RPRcaaDscQII/Y5E2SUTs=
https://doc4us.findeter.gov.co:446/CorrespondenciaElaborar/ViewDocument?q=bQicYhgQ7G+RoYeodZrcc7jWMzhHr9YIgxAlsppq88LvyPdXbqIa96RPRcaaDscQII/Y5E2SUTs=
https://doc4us.findeter.gov.co:446/CorrespondenciaElaborar/ViewDocument?q=bQicYhgQ7G/bHQjkH2xg20D67XTmiIUqePdC8MbuW0DzWa4Oqi36rNf7DaFKpRJxkKhQ73VZgEQ=
https://doc4us.findeter.gov.co:446/CorrespondenciaElaborar/ViewDocument?q=bQicYhgQ7G/bHQjkH2xg20D67XTmiIUqePdC8MbuW0DzWa4Oqi36rNf7DaFKpRJxkKhQ73VZgEQ=
https://doc4us.findeter.gov.co:446/CorrespondenciaElaborar/ViewDocument?q=bQicYhgQ7G/bHQjkH2xg20D67XTmiIUqePdC8MbuW0DzWa4Oqi36rNf7DaFKpRJxkKhQ73VZgEQ=
https://doc4us.findeter.gov.co:446/CorrespondenciaElaborar/ViewDocument?q=bQicYhgQ7G/bHQjkH2xg20D67XTmiIUqePdC8MbuW0DzWa4Oqi36rNf7DaFKpRJxkKhQ73VZgEQ=
https://doc4us.findeter.gov.co:446/CorrespondenciaElaborar/ViewDocument?q=bQicYhgQ7G9lJPQrIFUUzZnySMEg30RxTaCCvMzheM1wt/ghj34b4iBWrUoYAogQYHiT1P55xzA=
https://doc4us.findeter.gov.co:446/CorrespondenciaElaborar/ViewDocument?q=bQicYhgQ7G9lJPQrIFUUzZnySMEg30RxTaCCvMzheM1wt/ghj34b4iBWrUoYAogQYHiT1P55xzA=
https://doc4us.findeter.gov.co:446/CorrespondenciaElaborar/ViewDocument?q=bQicYhgQ7G9lJPQrIFUUzZnySMEg30RxTaCCvMzheM1wt/ghj34b4iBWrUoYAogQYHiT1P55xzA=
https://doc4us.findeter.gov.co:446/CorrespondenciaElaborar/ViewDocument?q=bQicYhgQ7G9lJPQrIFUUzZnySMEg30RxTaCCvMzheM1wt/ghj34b4iBWrUoYAogQYHiT1P55xzA=
https://doc4us.findeter.gov.co:446/CorrespondenciaElaborar/ViewDocument?q=bQicYhgQ7G9lJPQrIFUUzZnySMEg30RxTaCCvMzheM1wt/ghj34b4iBWrUoYAogQYHiT1P55xzA=
https://doc4us.findeter.gov.co:446/CorrespondenciaElaborar/ViewDocument?q=bQicYhgQ7G9lJPQrIFUUzZnySMEg30RxTaCCvMzheM1wt/ghj34b4iBWrUoYAogQYHiT1P55xzA=
https://doc4us.findeter.gov.co:446/CorrespondenciaElaborar/ViewDocument?q=bQicYhgQ7G9lJPQrIFUUzZnySMEg30RxTaCCvMzheM1wt/ghj34b4iBWrUoYAogQYHiT1P55xzA=


 
 

 

 
 

5. CONCLUSIONES 
 

5.1 PROYECTOS MIB 
A continuación, se resume el estado, a corte del presente informe, de los proyectos 
correspondientes al programa de Mejoramiento Integral de Barrios. 

 

Proyecto Etapa 
Perfil 

técnico Estado TDR 
Avance 

físico 
Avance 

financiero 

Necoclí Antioquia Contractual Aprobado Aprobado Aprobado 7,3% 0% 

Turbo Antioquia Contractual Aprobado Aprobado Aprobado 4,2% 0% 

Montería Córdoba Precontractual Aprobado Aprobado Aprobado 0% 0% 

 
 

5.2 PROYECTOS ESPACIO PÚBLICO 
A continuación, se resume el estado, a corte del presente informe, de los proyectos 
correspondientes al programa de Espacio público. 

 
 

Proyecto Etapa Viabilidad Estado TDR 
Avance 

físico 
Avance 

financiero 
Puerto 

Carreño 
Vichada 

En etapa 
precontractual Aprobado Aprobado Aprobado 0% 0% 

Mitú 
Vaupés 

En etapa 
precontractual Aprobado 

Por 
cancelación 

Por 
Cancelación 0% 0% 

Puerto Inírida 
Guainía 

En etapa 
precontractual Aprobado Aprobado Aprobado 0% 0% 

Argelia 
Cauca 

En etapa 
precontractual Aprobado Aprobado Aprobado 0% 0% 

San Andrés 
de Tumaco 

Nariño 
En etapa 

precontractual Aprobado Aprobado Aprobado 0% 0% 

Samaniego 
Cauca 

En etapa 
precontractual Aprobado Aprobado Aprobado 0% 0% 

San José del 
Guaviare 
Guaviare 

En etapa 
precontractual Aprobado Precontractual 

En 
elaboración 0% 0% 

Quibdó 
Chocó En etapa I Aprobado Aprobado Aprobado 63,15% 0% 

El Molino 
La Guajira En etapa I Aprobado Aprobado Aprobado 99,32% 0% 
Valle del 
Guamuez 
Putumayo 

En etapa I Aprobado 
 

En ejecución 
 

Aprobado 
 

40,59% 
 

0% 
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En conclusión, FINDETER se encuentra realizando las actividades necesarias para el 
cumplimiento de las obligaciones contractuales. Durante el periodo, se están ejecutando los 
trámites administrativos “Precontractuales” con las convocatorias que están en proceso y las 
actividades contractuales con la ejecución de 5 proyectos ( 2 de mejoramiento integral de barrios 
y 3 de espacio público). El avance general que tiene esta 31,10% 

 
 
 

5.3 RECOMENDACIONES 
 

Los proyectos de Mejoramiento Integral de Barrios y Espacio Público presentan dificultades 
técnicas con respecto a las redes de servicio públicos, por lo tanto las condiciones existentes son 
un punto de partida para los diseños y se plantean intervenciones concomitantes durante la etapa 
de obra donde es necesario que desde la administración local apoyen los trámites 
correspondientes y se cuente con un delegado de las empresas de SSPP para su 
acompañamiento. 
 

 
6. ANEXOS 
Lo enunciado 

 
 
 

 
Proyectó:  
María Constanza Saade. Profesional Gerencia de Desarrollo Territorial 
Isabella Castro. Profesional Gerencia de Desarrollo Territorial 
Ana María ciro. Profesional Gerencia de Infraestructura 
Ana Paulina Bejarano. Profesional Gerencia de Infraestructura 
Sandra Liliana Quintero. Profesional Gerencia de Infraestructura 
Luis Felipe González. Profesional Gerencia de Infraestructura 
Alba Liliana Peña. Profesional Gerencia de Infraestructura 
Valentina Yepes Jaramillo. Gerencia de comunicaciones y Responsabilidad Social 
Revisó:  
Carlos René Tovar. Gerencia de Infraestructura 
Jorge Eliécer Viáfara. Gerencia de Desarrollo Territorial 
Aprobó:  
Mavic Xiomara Hernández. Gerencia de Infraestructura 

 

MAYER FLÓREZ CÁRDENAS 
Gerente de Desarrollo Territorial 
Supervisor Contrato 1223-2023 

 

HERNÁN PARDO BOTERO 
Gerente de Infraestructura Supervisor 

convenios Espacio público derivados del 
Contrato 1223 de 2023 
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