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1. INTRODUCCIÓN 
El Gobierno se encuentra comprometido en la formulación y estructuración del Programa 
Barrios de Paz, el cual tendrá un nuevo enfoque en la provisión de infraestructura para el 
fortalecimiento del tejido social. A través de este enfoque, el objetivo no es la construcción 
de infraestructura en sí misma, sino los procesos de transformación social, de apropiación 
del territorio y de fortalecimiento comunitario que se pueden dar alrededor de la 
infraestructura. 
 
Este programa buscará proveer a las comunidades asentadas en barrios de origen informal 
legalizados o susceptibles de legalización, servicios públicos e intervenciones de 
mejoramiento de entornos, de la mano de organizaciones sociales y comunitarias lideradas 
por mujeres y población víctima del conflicto armado y demás grupos sujetos de especial 
protección constitucional. A partir de dichas intervenciones, se generarán espacios para 
que las comunidades construyan memorias colectivas que favorezcan la restauración de la 
paz y la convivencia, desde un enfoque diferencial, incorporándose a la ciudad formal, 
reconociendo los esfuerzos de autoconstrucción. 
 
El contrato No. 1223 de 2023 suscrito entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y 
La Financiera de Desarrollo Territorial S.A, se celebra con el fin de con el fin de prestar el 
servicio de asistencia técnica en la planificación, gestión y ejecución de proyectos de 
mejoramiento integral de barrios y espacio público, aspecto fundamental para la 
implementación del Programa Barrios de Paz y la administración de los recursos para 
ejecutar 3 proyectos de mejoramiento integral de barrios (PMIB) y 10 proyectos de espacio 
público (EP) en los municipios priorizados por el MVCT. 
 
De acuerdo con el documento CONPES 3604 de 2009, en el cual se definen los 
lineamientos para el Mejoramiento Integral de Barrios MIB, se deben crear estrategias que 
reduzcan la pobreza urbana, implementando acciones físicas, sociales, ambientales, 
económicas y jurídico-legales, que garanticen la integración e inclusión de asentamientos 
precarios existentes dentro de la estructura funcional y productiva de la ciudad. 
 
En consecuencia, se busca que el desarrollo de las actividades propuestas, estén inmersas 
en los componentes que forman parte de los lineamientos estipulados para la política de 
mejoramiento integral de barrios (MIB), descritos a continuación: 
 

• Ordenamiento territorial, legalización, regularización de barrios y procesos de 
reasentamientos. 

• Infraestructura básica y servicios públicos, redes de acueducto, alcantarillado pluvial 
y sanitario, redes de energía eléctrica, entre otras. 

• Obras y acciones de protección ambiental, arborización, control de erosión, 
estabilización de suelos y protección natural de taludes, recuperación y/o canales 
de drenaje de obras de mitigación de riesgo. 

• Accesibilidad y movilidad, vías de conexión del barrio. 

• Vivienda, coordinación de acciones e intervenciones con programas de 
mejoramiento de vivienda, titulación de predios y proceso de reasentamiento. 

• Espacio público y equipamientos, obras de espacio público del barrios y 
equipamientos vecinales. 



 
 

 

• Desarrollo social, acompañamiento social, planeación participativa, organización 
social, seguridad y convivencia. 
 

Adicionalmente el artículo 2.2.3.1.5 del Decreto 1077 de 2015, dispone que el espacio 
público está conformado por el conjunto de los elementos constitutivos y complementarios 
allí enunciados. Dentro de los elementos constitutivos artificiales o construidos se 
establecen, entre otros, los siguientes: “(...) 1.2.2. Áreas articuladoras de espacio público y 
de encuentro, tales como. parques urbanos. zonas de cesión gratuita al municipio o distrito. 
plazas. plazoletas, escenarios deportivos, escenarios culturales y de espectáculos al aire 
libre. (...)”. 
 
Así, los proyectos de Espacio Público contemplan intervenciones dirigidas a la generación 
de espacios para la recreación pasiva y activa accesibles para los habitantes de todas las 
edades de los municipios beneficiados. 
 
Dando cumplimiento a lo pactado en la cláusula tercera: Obligaciones a cargo de Findeter, 
numeral 3.1. OBLIGACIONES GENERALES, acápite 3. Presentar el (los) informe (s) de las 
actividades realizadas durante el mes o periodo correspondiente y numeral 3.2.1 EN 
CUANTO A LA ASISTENCIA TÉCNICA acápite d. Gestión Contractual y Supervisión a la 
ejecución de los proyectos. 
 
(…) x. Presentar al MINISTERIO un informe de gestión mensual del contrato 
interadministrativo donde se incluya el avance de los proyectos de acuerdo con los informes 
de las interventorías, y el cual será entregado dentro de los quince (15) días hábiles 
siguientes al mes que se reporta. (…) 
 
  



 

 

 
2. ALCANCE 

A continuación, se reportan las actividades ejecutadas durante el periodo comprendido 
entre el del 01 de septiembre al 30 de septiembre de 2024 
 
 

2.1 OBJETO 
Prestar el servicio de Asistencia Técnica y Administración de Recursos para ejecutar los 
proyectos de Mejoramiento Integral de Barrios -PMIB y de Espacio Público -EP, en los 
municipios priorizados por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, incluido el 
acompañamiento social necesario. 

 
 

2.2 MODIFICACIONES CONTRACTUALES 
A la fecha del presente informe se han adelantado las siguientes modificaciones 
contractuales: 
 

Modificación Fecha Objeto 

Otrosí No. 01 22 de diciembre de 2023 
Modificar el alcance del objeto contractual 
incluyendo al municipio de Montería 

 
2.3 PÓLIZAS 

Para el presente contrato y dando cumplimiento a lo estipulado en la cláusula decimosexta 
“Garantías”, se cuenta con las pólizas que se relacionan a continuación:  
 

• Póliza de seguro de cumplimiento entidad estatal: No. 33-44-101239702 

• Tomador: Financiera de Desarrollo Territorial S.A Findeter 

• Asegurado/Beneficiario: Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio 
 

Amparos Valor Vigencias 

Cumplimiento del contrato $535.835.628 28/06/2023 14/07/2025 

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e 

indemnizaciones laborales 

$133.958.907 28/06/2023 14/01/2028 

 

 
2.4 CONFORMACIÓN DEL EQUIPO 

Para el contrato de consultoría se presenta el siguiente esquema organizacional, con los 
profesionales asignados al mismo y presentados inicialmente. 
 

Estructura de Operación  

No. Cargo Perfil Profesión Nombre 

1 
Profesional Gerencia de 

Infraestructura 
Coordinador o gerente 

de los proyectos 
Arquitecta 

Mavic Xiomara 
Hernández 

2 
Profesional 

Contratación derivada Abogado Abogado Claudia García Castro 



 
 

 

Estructura de Operación  

No. Cargo Perfil Profesión Nombre 

3 
Profesional 

Contratación derivada Supervisor urbano Abogado 
Jickson Stevens 

Rodríguez Algarra 

4 

Profesional de Dirección de 

Planeación de negocios 

fiduciarios 
Especialista Financiero 

Administradora de 

empresas 

Especialista en 

gestión financiera 

William Camilo 
Ramírez Sierra 

Mejoramiento Integral de Barrios 

5 
Profesional Gerencia de 

Desarrollo Territorial 

Profesional técnico MIB 

– Supervisor Montería 

desde 09/09/2024 

Arquitecta urbanista 
María Constanza 

Saade 

Espacio público 

 

6 

Profesional Gerencia 

Infraestructura 
Supervisor técnico EP Ingeniero Civil  Carlos Tovar Oliveros 

Componente social 

 

7 

Profesional Grupo de 

responsabilidad social 
Especialista Social Psicóloga Valentina Yepes 

 

Equipo adicional 

No. Cargo Rol Profesión Nombre 

Transversal 

1 
Profesional Gerencia de 

Desarrollo Territorial 
Apoyo Administrativo 

Técnico en asistencia 

administrativa 

Sharoon Vanessa 

Rodríguez 

2 
Profesional Gerencia de 

Infraestructura 
Apoyo Administrativo Est. Ing. Civil 

Diana Steffany 

Guerrero Trujillo 

3 
Profesional Gerencia de 

Desarrollo Territorial 
Apoyo Financiero Contadora 

Nayelitza Yurani 

Ojeda Serrano 

Mejoramiento Integral de Barrios 

4 
Profesional Gerencia 

Infraestructura 

Especialista técnico 

MIB 
Ingeniería Civil Andrés Lozada 

5 
Profesional Gerencia de 

Desarrollo Territorial 

Gestor componente 

MIB 
Ingeniería Civil 

Jorge Eliécer 

Viáfara Morales 

6 
Profesional Gerencia de 

Desarrollo Territorial 

Supervisor MIB 

Montería hasta 

08/09/2024 
Arquitecta 

Isabella Castro 

Viveros 

7 
Profesional Gerencia de 

Desarrollo Territorial 
Apoyo a la supervisión Arquitecto 

Andrés Felipe 

Mendoza 

8 
Profesional Gerencia de 

Desarrollo Territorial 

Supervisor Turbo - 

Necoclí 
Arquitecto 

Diego Fernando 

Rojas 



 

 

Equipo adicional 

No. Cargo Rol Profesión Nombre 

Espacio público 

9 Profesional Gerencia 

Infraestructura 

Supervisor EP Puerto 

Inírida, Puerto Carreño, 

Argelia, Tumaco y 

Samaniego 

Arquitecta Ana María Ciro 

Calvo 

10 Profesional Gerencia 

Infraestructura 

Supervisor EP Valle del 

Guamuez, San José de 

Guaviare 

Ingeniero Civil y MBA 
Ana Paulina 

Bejarano 

11 Profesional Gerencia 

Infraestructura 

Supervisor EP El 

Molino 
Ingeniero Civil 

Luis Felipe 

González 

12 Profesional Gerencia 

Infraestructura 
Supervisor Quibdó Ingeniero Civil 

Sandra Liliana 

Quintero Oviedo 

13 Profesional Gerencia de 

Infraestructura 
Apoyo Administrativo Administrativa Alba Liliana Peña 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
3. DESCRIPCIÓN METODOLÓGICA 

El proyecto se estableció por componentes técnicos a entregar “Mejoramiento integral de 
barrios” y “Espacio público” 
 
 

3.1 COMPONENTE DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS 
Los proyectos de Mejoramiento Integral de Barrios buscan fortalecer a los entes territoriales 
en la gestión urbana, con el propósito de mejorar las condiciones de hábitat de los hogares 
en asentamientos precarios, estableciendo estrategias y un plan de acción para su 
implementación, vinculando a diferentes niveles de gobierno, al sector privado y a la 
comunidad. 
 
Los proyectos de MIB incluyen el desarrollo de acciones dentro de los siguientes 
componentes: 1. Accesibilidad y movilidad: vías de conexión del barrio, ciclorrutas, 
escaleras y andenes; 2. Espacio público: Parques y senderos peatonales, 3. Desarrollo 
Social, acompañamiento social, planeación participativa, organización social, seguridad y 
convivencia. 
 
 

3.2 COMPONENTE DE ESPACIO PÚBLICO 
Mientras se desarrollan los proyectos de vivienda, se ha identificado la necesidad de crear 
espacios que faciliten a los usuarios, de dichas viviendas, actividades deportivas, 
recreación, aprovechamiento del tiempo libre, crecimiento cultural y la oportunidad de 
acceso a internet para promover su bienestar y mejorar la calidad de vida, por lo que se 
crea la necesidad de mejorar la gestión urbana, vinculando, en su actuación, a los diferentes 
niveles del gobierno, al sector privado y a la comunidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

4. RESULTADOS 
Los resultados del proyecto se presentan atendiendo las gestiones adelantadas durante el 
periodo del informe a reportar y enmarcado en avance físico por cada producto establecido 
como parte de los componentes técnicos, obligaciones contractuales y actividades de 
gestión desarrolladas. 
 
 
 
 



 
 

 

Etapa 
Componente 

 
Actividad 

Peso asignado a 

cada actividad (%) 

Avance General 

Mensual 

 MIB EP MIB EP 

Precontractual 

25% 

 
Interadministrativo 

Convenios MIB 2,00%  2,00%  

Convenios EP  2,00%  2,00% 

Perfil MIB 5,00%  5,00%  

Vialidad EP  5,00%  5,00% 
Subtotal Convenio, 
perfil y/o viabilidad 

7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 

Patrimonio 
Autónomo 

Constitución de 
Patrimonio Autónomo 

1,00% 1,00% 1,0% 1,0% 

Aprobación Manual 
Operativo 

2,00% 2,00% 2,0% 2,0% 

Subtotal Patrimonio 
Autónomo 

3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 

Contratación 
Estudios, Diseños 

y Obra 

Elaboración Estudios 
Previos obra 

0,50% 0,50% 0,5% 0,50% 

Radicación 
Contratación Derivada 

0,25% 0,25% 0,3% 0,25% 

Revisión Contratación 
Derivada 

0,50% 0,50% 0,5% 0,50% 

Radicación 
Contratación 

0,25% 0,25% 0,3% 0,25% 

Revisión Contratación 0,50% 0,50% 0,5% 0,50% 

Comité de Contratación 0,50% 0,50% 0,5% 0,50% 

Comité Técnico 0,50% 0,50% 0,5% 0,50% 

Publicación del Proceso 0,25% 0,25% 0,3% 0,25% 

Evaluación de 
propuestas 

0,50% 0,50% 0,5% 0,50% 

Comité de Contratación 0,50% 0,50% 0,5% 0,45% 

Comité Técnico 0,50% 0,50% 0,5% 0,45% 

Comité fiduciario 0,50% 0,50% 0,5% 0,30% 
Adjudicación del 
Contratos 

0,25% 0,25% 0,3% 0,15% 

Vinculación SARLAF 0,50% 0,50% 0,5% 0,30% 

Firma del contrato 0,50% 0,50% 0,5% 0,30% 

Aprobación de Pólizas 0,50% 0,50% 0,5% 0,30% 

Acta de inicio 0,50% 0,50% 0,5% 0,20% 
Subtotal Contratación 
EyD - Obra 

7,50% 7,50% 7,50% 6,20% 

Contratación 
Interventoría 

Elaboración Estudios 
Previos obra 

0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 

Radicación 
Contratación Derivada 

0,25% 0,25% 0,25% 0,25% 

Revisión Contratación 
Derivada 

0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 

Radicación 
Contratación 

0,25% 0,25% 0,25% 0,25% 

Revisión Contratación 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 

Comité de Contratación 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 

Comité Técnico 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 

Publicación del Proceso 0,25% 0,25% 0,25% 0,25% 

Evaluación de 
propuestas 

0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 

Comité de Contratación 0,50% 0,50% 0,50% 0,30% 

Comité Técnico 0,50% 0,50% 0,50% 0,30% 

Comité fiduciario 0,50% 0,50% 0,50% 0,30% 
Adjudicación del 
Contratos 

0,25% 0,25% 0,25% 0,15% 

Vinculación SARLAF 0,50% 0,50% 0,50% 0,30% 

Firma del contrato 0,50% 0,50% 0,50% 0,30% 

Aprobación de Pólizas 0,50% 0,50% 0,50% 0,30% 

Acta de inicio 0,50% 0,50% 0,50% 0,20% 
Subtotal Contratación 
Interventoría 

7,50% 7,50% 7,50% 5,90% 

Subtotal Etapa Precontractual 25,00% 25,00% 25,00% 22,10% 



 

 

 
 

Etapa 
Componente 

 
Actividad 

Peso asignado a 
cada actividad (%) 

Avance General 

Mensual 

 MIB EP MIB EP 

Contractual 
65% 

Fase I 

Esquema Básico 5,00% 5,00% 3,3% 1,5% 

Anteproyecto 5,00% 5,00% 3,3% 1,5% 
Proyecto definitivo 5,00% 5,00% 3,3% 1,5% 
Permisos y licencias 5,00% 5,00% 1,7% 1,5% 
Subtotal Fase I 20,00% 20,00% 11,67% 6,00% 

Fase II 

Inicio 5,00% 5,00% 5,00% 2,00% 

Avance 25% 2,50% 2,50% 0,77% 0,66% 

Avance 50% 2,50% 2,50% 0,38% 0,58% 

Avance 75% 2,50% 2,50% 0,26% 0,46% 

Terminación 2,50% 2,50% 0,19% 0,35% 
Entrega y Recibo a 
satisfacción 

5,00% 5,00% 0,00% 0,00% 

Subtotal Fase II 20,00% 20,00% 6,60% 4,05% 

Acompañamiento 
Social 

Plan de Gestión Social y 
Reputacional 

2,00% 2,00% 1,32% 0,60% 

Caracterización y 
Lectura Territorial 

2,00% 2,00% 1,32% 0,60% 

Taller de diseño 
Participativo 

2,00% 2,00% 1,32% 0,60% 

Taller de socialización 
de diseños 

2,00% 2,00% 1,32% 0,60% 

Ruta de la 
sostenibilidad Fase I 

5,00% 5,00% 3,30% 1,50% 

Comité de 
sostenibilidad 

5,00% 5,00% 3,30% 1,50% 

Taller avance 50% 1,00% 1,00% 0,00% 0,10% 

Feria Social 1,00% 1,00% 0,00% 0,00% 

Ruta de la 
sostenibilidad Fase II 

5,00% 5,00% 0,00% 0,00% 

Subtotal 
Acompañamiento 
Social 

25,00% 25,00% 11,88% 5,50% 

Subtotal Etapa Contractual 65,00% 65,00% 30,14% 15,55% 

Poscontractual 
10% 

Liquidación 
Contratación 

Derivada 

Proyectos MIB - Obra 4,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Proyectos EP- Obra 0,00% 4,00% 0,00% 0,00% 
Proyectos MIB - 
Interventoría 

2,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Proyectos EP -  
Interventoría 

0,00% 2,00% 0,00% 0,00% 

Subtotal Contratación 
Derivada 

6,00% 6,00% 0,00% 0,00% 

Liquidación 
Convenios 
Municipios 

27.Proyectos MIB 4,00% 0% 0,00% 0,00% 

28. Proyectos EP 0% 4,00% 0,00% 0,00% 
Subtotal Convenios 
Municipios 

4,00% 4,00% 0,00% 0,00% 

Subtotal Etapa Poscontractual 10,00% 10,00% 0,00% 0,00% 

  
    Avance 

Componente 
    MIB EP 
    55,14% 37,65% 
    Avance General 

  48,15% 



 
 

 

4.1 AVANCE FÍSICO 
 
A la fecha, se completó la etapa precontractual para el componente de Mejoramiento 
Integral de Barrios (MIB) una vez perfeccionado el contrato de Montería tanto de obra como 
de interventoría e iniciada su ejecución desde agosto de 2024. De otro lado, el componente 
de Espacio Público (EP) tuvo un avance del 22,10%, de un total de 25%. Además, la etapa 
contractual continúa avanzando con 30,14% para el componente de Mejoramiento Integral 
de Barrios sustentado en el inicio de la fase de estudio y diseños en el municipio de 
Montería, la culminación de la etapa 1 e inicio de la etapa de construcción en los municipios 
de Turbo y Necoclí.  De la misma forma, el componente de Espacio Público estimó un 
avance del 15,55% correspondiente a la ejecución de la etapa de estudios y diseños, y su 
etapa de construcción en los municipios de Quibdó, Valle del Guamuez y Molino.  Por lo 
tanto, el avance general de MIB es de 55,14% y EP 37,65%. Por último, el avance general 
corresponde a 48.15%.



 

 

 
4.2 OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE FINDETER 

A. ASISTENCIA TÉCNICA 
Obligación Estado 

Verificación en campo del proyecto. 

Mejoramiento Integral de Barrios: la verificación en 
campo de los proyectos se realizó en los meses de julio 
de 2023 para Turbo y Necoclí, y en septiembre de 2023 
para Montería. 
 
Espacio Público: Se realizó la verificación en campo de 
las condiciones del predio postulado el 25 de julio de 
2023 para el municipio de Puerto Inírida, el 24 de mayo 
de 2023 para el municipio de Puerto Carreño, el 24 de 
julio de 2023 para el municipio de Argelia, el 2 de junio 
de 2023 para el municipio de Samaniego, el 19 de julio 
de 2023, para el municipio de Tumaco, el 28 de junio de 
2023 para el municipio de San José de Guaviare, para 
el municipio de El Molino, el 23 de julio de 2023, para el 
municipio de Valle del Guamuez, el 26 de julio para el 
municipio de Quibdó y el 30 de julio de 2024 para el 
municipio Arauquita. 

Verificación de la titularidad en cabeza del 
municipio de los predios o zonas a intervenir, así 
como la verificación que dichos predios estén 
libres de ocupación. 

Mejoramiento Integral de Barrios: Se verificó la 
titularidad de los predios objeto de intervención en 
materia de espacio público, como consta en los perfiles 
técnicos aprobados para los municipios de Turbo, 
Necoclí y Montería. 
 
Espacio Público: Se verificó la titularidad de los predios 
objeto de intervención como consta en las viabilidades 
jurídicas aprobadas para los municipios de Mitú, Puerto 
Carreño, Puerto Inírida, Samaniego, Argelia, San José 
del Guaviare, San Andrés de Tumaco, El Molino, Quibdó 
y Valle del Guamuez. En este último, la escritura 381 
entregada por el municipio para efectos de obtener la 
viabilidad jurídica del predio, presenta al municipio de 
Valle del Guamuez como el titular del predio, No 
obstante, en la ejecución de los estudios y diseños, la 
comunidad del Barrio Nueva Esperanza manifestó al Sr. 
alcalde que ellos tenían una escritura que en una parte 
pequeña se traslapaba con la escritura 381. Por ello el 
alcalde realizó reuniones con la comunidad en la 
semana del 2 al 5 de julio/24, y como resultado informó 
que la comunidad donaría/cedería al municipio, la parte 
del predio que tienen en común. Desde ese momento, 
en los comités de seguimiento se le ha insistido al 
municipio que realice los trámites que sean necesarios 
para obtener la escrituración del predio donado/cedido, 
quien ha manifestado que es un trámite más largo que 
los meses de ejecución del proyecto. 
 
El día 12 de julio mediante comunicado 2024EE0051449 
se recibió la notificación por el MVCT de reemplazo para 
el proyecto en Mitú – Vichada y la priorización del 
proyecto para el municipio de Arauquita – Arauca. El 17 
de julio mediante correo electrónico se solicitó a la 
entidad territorial los documentos requeridos para la 
viabilidad del predio  



 
 

 

Obligación Estado 

 
En visita técnica del 30 de julio de 2024 se recibieron la 
totalidad de los documentos técnicos y jurídicos 
requeridos para la viabilidad del predio. Así las cosas, se 
obtiene viabilidad jurídica el 13 de agosto de 2023 y 
técnica el 18 de agosto de 2024  

Determinación de la línea base con la cual se 
establecerán costos y presupuestos aproximados 
por componentes del programa de acuerdo con 
los recursos para la ejecución de los proyectos. 

Mejoramiento Integral de Barrios: Se modelaron los 
costos para la ejecución de los proyectos, estimando el 
presupuesto para el contratista de estudios, diseño y 
obra e interventorías, calculando el costo de la Etapa I y 
discriminando el costo del componente social conforme 
lo establecido en los documentos del contrato 
interadministrativo, dejando el recurso restante para la 
ejecución de obras priorizadas, así mismo, se modeló el 
costo de interventorías conforme equipo, dedicaciones y 
tiempo de ejecución del contrato, aspectos que fueron 
presentados al MVCT en el marco de la elaboración de 
los estudios previos durante septiembre y octubre de 
2023, insumo empleado en las convocatorias de Turbo, 
Necoclí y Montería. 
 
Espacio Público: Se modelaron los costos para la 
ejecución de los proyectos, estimando el presupuesto 
para obras e interventorías insumo empleado en las 
convocatorias 

Formulación del proyecto técnico (Perfil técnico 
definitivo) que contenga, una caracterización 
social y ambiental del entorno del proyecto, una 
revisión de aspectos normativos para el desarrollo 
del proyecto y de legalización del predio o predios, 
un diagnóstico de servicios públicos, 
equipamientos y vías, y una propuesta de 
intervención ajustada al presupuesto disponible. 

Se formularon los perfiles técnicos de los proyectos MIB, 
los cuales fueron aprobados por el MVCT mediante 
actas del 16 de septiembre de 2023 (Turbo – Necoclí) y 
del 13 de marzo de 2024 (Montería).  

Viabilizar los proyectos de espacio público, se 
deberán verificar las condiciones jurídicas, 
técnicas y urbanísticas de los predios en los que 
se diseñarán y ejecutarán los proyectos, y emitir 
un concepto escrito sobre la viabilidad o no 
viabilidad del proyecto, justificando su decisión. 

Se viabilizaron técnica y jurídicamente los proyectos de 
espacio público aprobados por el MVCT mediante acta 
del 16 de septiembre de 2023.  
 
El día 12 de julio mediante comunicado 2024EE0051449 
se recibió la notificación por el MVCT de reemplazo para 
el proyecto en Mitú – Vichada y la priorización del 
proyecto para el municipio de Arauquita – Arauca. En 
visita técnica del 30 de julio de 2024 se recibieron la 
totalidad de los documentos técnicos y jurídicos 
requeridos para la viabilidad del predio. Así las cosas, se 
obtiene viabilidad jurídica el 13 de agosto de 2023 y 
técnica el 18 de agosto de 2024.  

Derivado de las reuniones focales, constituir el 
comité de sostenibilidad del proyecto con la 
participación de la comunidad del área de 
influencia, con el fin de trabajar con base en sus 
diferentes opiniones, actitudes y sugerencias 
frente al desarrollo del proyecto y/o programa a 
ejecutar. En este comité además deberá participar 
Findeter. 

Mejoramiento Integral de Barrios: En el caso de los 
proyectos MIB, se estableció que la conformación de los 
comités de sostenibilidad se realizaría en el marco de los 
talleres participativos. De acuerdo con lo anterior en abril 
de 2024 se conformaron los comités de sostenibilidad 
para Turbo y Necoclí así: 
 

Turbo: 

• El 16 de abril de 2024 se conformó el comité de 
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sostenibilidad con 11 personas inscritas.  
 
Necoclí: 

• El 17 de abril de 2024 se conformó el comité de 
sostenibilidad con 11 personas inscritas. 

 
       Montería 

• El 14 de septiembre de 2024 se conformó el comité 

de sostenibilidad con 22 personas inscritas. 

• El 19 de septiembre de 2024 se realizó la primera 

sesión del comité de sostenibilidad en la cual se 

elaboró el borrador de plan de trabajo, identificando 

actividades para sensibilización y capacitación 

ciudadana en acciones de sostenibilidad para todos 

los meses que dura la ejecución del proyecto. 

 
Espacio Público: Se conformó el comité de 
Sostenibilidad para los proyectos así: 
 

Molino: 

• El 15 de abril de 2024 se conformó el comité de 
sostenibilidad de El Molino con 11 personas inscritas.  
 
Quibdó: 

• El 26 de abril de 2024 se conformó el comité de 
sostenibilidad de Quibdó con 10 personas inscritas.  
 
Valle del Guamuez: 

• El 17 de abril de 2024 se conformó el comité de 
sostenibilidad de Valle del Guamuez con 14 personas 
inscritas.  

Identificar competencias técnicas al interior de la 
comunidad beneficiaria que orienten la 
vinculación laboral en el desarrollo de las labores 
propias de la ejecución del proyecto (mano de 
obra calificada y no calificada). 

Mejoramiento Integral de Barrios: para los proyectos 
MIB de Turbo y Necoclí se cuenta con las 
caracterizaciones sociales finalizadas desde abril, 
donde se identificaron las vocaciones e intereses de 
capacitación de la comunidad beneficiaria y su nivel de 
formación general. 
 
De igual forma, en el marco de los talleres de diseño 
participativo realizados el 16 de abril para Turbo y el 17 
de abril para Necoclí, se informó a la comunidad que el 
proyecto considera la incorporación de mano de obra de 
la zona, indicando los canales para este fin, con base en 
lo cual se recibieron hojas de vida para cada uno de 
estos proyectos así: 
 

• Turbo: 71 hojas de vida recibidas y evaluadas 
procedentes de comunidad de Turbo, 30 personas 
vinculada de las cuales 15 son mano de obra no 
calificada, 6 mano de obra calificada. De éstas, 9 
personas hacen parte del área de influencia del 
proyecto. 

• Necoclí: 68 hojas de vida recibidas y evaluadas 
procedentes de comunidad de Necoclí, 17 personas 
vinculadas, 7 mano de obra calificada y 10 mano de 
obra no calificada. De éstas, 8 personas hacen 
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parte del área de influencia del proyecto. 
 
Para el caso del proyecto MIB de Montería, el contratista 
de obra adelantó durante agosto y septiembre la 
caracterización social producto de la cual se tiene una 
identificación inicial de las vocaciones productivas e 
intereses de la comunidad en materia formativa. De igual 
forma, en el marco del comité de sostenibilidad, el 19 de 
septiembre se adelantó la primera sesión de este comité 
en el cual se definió el borrador de un plan de trabajo 
para la capacitación comunitaria. 
 
Así mismo, el contratista viene adelantando la 
formulación del plan inicial de capacitaciones y 
formación, tomando como base los resultados del taller 
de diseño participativo, así como de la caracterización 
social, a partir de los cuales identifica una lista de 
iniciativas de emprendimiento social que contrastará con 
la comunidad durante la ejecución del plan inicial de 
capacitaciones que tendrá lugar a partir de octubre de 
2024. 
 
De igual forma, en el marco del taller de diseño 
participativo que tuvo lugar el 14 de septiembre de 2024, 
se instaló el Punto de Atención al Ciudadano – PAC 
virtual, mediante el cual se recogerán inquietudes de la 
comunidad y más adelante, se recibirán las hojas de vida 
de población del sector para su evaluación y posible 
vinculación en la etapa de ejecución de obra, aspecto 
que fue informado a la comunidad en el taller llevado a 
cabo el 14 de septiembre. 
 
Espacio Público:  
Para los proyectos EP de Quibdó, Molino y Valle del 
Guamuez se cuenta con las caracterizaciones sociales 
finalizadas desde el mes de abril, en las cuales se 
identificaron las vocaciones e intereses de capacitación 
de la comunidad beneficiaria y su nivel de formación a 
nivel general. 
 
De igual forma, en los talleres de “Socialización del 
diseño definitivo e inicio de obra” realizados el 17 de 
junio para Molino, 23 de julio para Valle del Guamuez y 
el 26 de julio para Quibdó, se informó a la comunidad 
que el proyecto considera la incorporación de mano de 
obra de la zona, indicando los canales. 
 

• Molino: 68 hojas de vida recibidas y evaluadas 
procedentes de comunidad de Molino, Villanueva y 
Valledupar, 27 personas vinculada de las cuales 19 
son mano de obra no calificada, 8 mano de obra 
calificada. De éstas, 22 personas hacen parte del 
área de influencia del proyecto. 

• Quibdó 30 hojas de vida recibidas y evaluadas 
procedentes de comunidad de Quibdó, barrio El 
Reposo, 5 personas vinculadas de mano de obra no 



 

 

Obligación Estado 

calificada, 29 son mano de obra no calificada, 1 
mano de obra calificada. Las 30 personas hacen 
parte del área de influencia del proyecto. 

• Valle el Guamuez: 77 hojas de vida recibidas y 
evaluadas procedentes de comunidad de La 
Hormiga, 32 personas vinculada de las cuales 17 
son mano de obra no calificada, 7 mano de obra 
calificada. De éstas, 10 personas hacen parte del 
área de influencia del proyecto. 

Garantizar los recursos necesarios para la 
movilidad, refrigerios, papelería, material 
didáctico y demás insumos necesarios para la 
ejecución de los talleres y reuniones. 

Durante el periodo reportado, tanto en los proyectos de 
MIB como de Espacio Público, para la ejecución de los 
talleres y reuniones con la comunidad se han 
garantizado todos los aspectos logísticos y de insumos 
necesarios por parte de los contratistas de obra e 
interventoría. 
 
Mejoramiento Integral de Barrios 
 
Necoclí.  

El 10 de septiembre de 2024, la interventoría revisó la 

presentación del contratista en preparación para una 

reunión programada el 12 de septiembre. Se realizaron 

observaciones para mejorar tanto el contenido como la 

estructura, las cuales se enviaron por correo electrónico. 

Además, se solicitó incluir el plan de trabajo del Comité 

de Sostenibilidad y se recomendó añadir información 

sobre la capacitación en sostenibilidad ambiental. 

 

El 12 de septiembre de 2024, se realizó el segundo 

encuentro del Comité de Sostenibilidad, con la 

intervención de la interventoría. Aunque solo asistieron 

dos de los catorce miembros, trece representantes de la 

comunidad participaron en un taller de la Secretaría de 

Medio Ambiente. Durante la sesión, el contratista 

presentó los avances de la obra, cumpliendo con los 

objetivos establecidos. 

 
Turbo.  
Días antes del "segundo encuentro del Comité de 
Sostenibilidad", el contratista convocó al evento con dos 
días hábiles de anticipación, en coordinación con 
Findeter y la interventoría Consorcio Inter-Urabá. El 
proceso de difusión comenzó el 4 de septiembre del 
2024. 
 
Se envió un mensaje de invitación al grupo de WhatsApp 
"Comité de Sostenibilidad", que incluye a 18 miembros 
de las Juntas de Acción Comunal de los barrios del 
proyecto, así como a la interventoría y la Alcaldía de 
Turbo. 
 
El 06 de septiembre del 2024 se llevó a cabo el segundo 
Comité de Sostenibilidad desde el componente social, 
con el objetivo de informar a la comunidad sobre 
aspectos relevantes del proyecto, incluyendo sus 
componentes: civil, ambiental, de Seguridad y Salud en 
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el Trabajo (SST) y social. También se presentó la 
propuesta de trabajo para la segunda etapa del 
proyecto. 
 
Se informó a los participantes que se priorizó la 
contratación de habitantes de la región para la mano de 
obra no calificada, recibiendo hojas de vida a través del 
correo socialbarriosturbo@gmail.com. Actualmente, se 
han almacenado 71 hojas de vida en el drive. 
 
Montería.  
Durante septiembre de 2024, se realizaron las 
actividades de finalización de la caracterización social 
del área indirecta, desarrollo del taller de diseño 
participativo (14/09/2024) y primera sesión del comité de 
sostenibilidad (19/09/2024). 
 
Para todas estas actividades previo a su ejecución se 
validó por parte de interventoría y Findeter la siguiente 
información garantizando la adecuada logística y 
suficiencia de recursos y materiales para la ejecución de 
estas actividades. 
 

• Volante informativo para la caracterización social y 
del taller de diseño participativo 

• Metodología y presentación del taller participativo 

• Convocatoria del taller de diseño participativo, 
evaluando medios (volanteo – cantidad, lugares y 
horarios; megáfono - días y horarios), correos 
electrónicos y oficios) 

• Materiales a emplear 

• Gestión del espacio y requerimientos logísticos de 
equipos y mobiliario 

• Refrigerio (cantidad) 
 
Espacio Público 
 
Molino: El 06 de septiembre de 2024 se realizó el 

segundo comité de sostenibilidad contabilizando un total 

de 9 participantes, y con la presencia del personal de 

obra e interventoría. 

 
El tercer taller se realizó el 20 de septiembre de 2024 
con la asistencia de 9 participantes, con la presencia 
también del personero municipal, las profesionales 
sociales del contratista, la interventoría, y del Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT) Findeter. 
 
Quibdó: En el mes de septiembre de 2024 se realizaron 
comités de sostenibilidad, los días 2, 17, 24.   
 
Valle del Guamuez:  El día 7 de septiembre de 2024 se 

realizó el comité de sostenibilidad No 4. Propuestas de 

nombres para el parque con la participación de niños y niñas 

de las instituciones educativas ubicadas en la zona de 
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influencia del proyecto. 

 

Para todas las actividades que desarrolle, el(los) 
contratista(s) de obra debe(n) concertar el tiempo 
y horarios disponibles de las comunidades y 
elaborar una planilla de asistencia y un registro 
fotográfico. 

Mejoramiento Integral de Barrios: Durante el periodo 
reportado tanto para el comité de sostenibilidad como las 
reuniones de la ruta de la sostenibilidad, se concertó con 
la comunidad a partir de los líderes y grupos existentes, la 
disponibilidad de horarios y fechas para su ejecución. 
 
Necoclí: El 09 de septiembre de 2024, la interventoría 
llevó a cabo el acompañamiento en la primera reunión de 
la segunda etapa de la “Ruta de la Sostenibilidad”. El 
objetivo de esta reunión fue presentar la oferta de 
capacitaciones que se ofrecerán en esta fase, así como 
realizar inscripciones y acordar horarios con la comunidad 
para la ejecución de las actividades formativas. 
 
Se discutió la inclusión de personas de otros barrios en las 
capacitaciones, acordando que la información se 
comunicaría a través de grupos de WhatsApp. Además, 
se ajustaron los horarios de las clases para los miércoles 
y jueves de 2:00 p.m. a 6:00 p.m., con la confirmación de 
asistencia de 13 personas, quienes solicitaron este ajuste 
para facilitar su participación. 
 
Turbo: Se comunica a la comunidad de la Ruta de la 
Sostenibilidad Fase II sobre el inicio de un curso de 
repostería básica, parte de una iniciativa de 
emprendimiento social.  
 
La información fue compartida el 23 de septiembre en el 
grupo de WhatsApp “Curso de Repostería / Proyecto 
MIB”, que cuenta con 23 miembros: 18 de la zona de 
influencia del proyecto y 5 de la interventoría y contratista. 
También se incluye una imagen de la invitación virtual 
para informar sobre el cierre de la vía. 
 
Montería: previo a la ejecución del taller de diseño 
participativo, el contratista de obra con el apoyo de la 
Alcaldía y los líderes comunitarios concertó el día y hora 
para la realización del taller de diseño participativo, 
definiendo su desarrollo para el sábado 14 de septiembre 
en horas de la mañana (9:00 a.m. a 12:00 m) en aras de 
garantizar la participación de público de todas las edades, 
evitando el cruce con horarios laborales y educativos. 
 
De igual forma se concertó el espacio del centro educativo 
“Los Araujos” por encontrarse en dentro del área objeto de 
intervención, buena accesibildiad y calidad espacial y 
bioclimática adecuada para el desarrollo de la actividad, 
gestionando oportunamente el permiso para su uso, y 
convocando a la comunidad estudiantil y residente del 
sector. 
 
Así mismo, una vez conformado el comité de 
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sostenibilidad, se creó un grupo de whatsapp con sus 
integrantes, a partir del cual se han definido los horarios y 
fechas de trabajo, concertando por este medio el día y 
horario de la primera sesión llevada a cabo el 19 de 
septiembre de 2024. 
 
Espacio Público: Durante el periodo reportado para la 
reunión de “Socialización del diseño definitivo e inicio de 
obra” de los proyectos de EP El Molino con una asistencia 
de 114 personas el 17 de junio de 2024, Valle del 
Guamuez con una asistencia de 70 personas y Quibdó 
con una asistencia de 110 personas.  Se realizó la planilla 
de asistencia y registro fotográfico del desarrollo de este. 
Los tiempos de los talleres se acordaron con la comunidad 
para garantizar la mayor asistencia posible. 
 
Todas las actividades realizadas para este período como 
lo son: Socialización de avance, Ruta de la sostenibilidad 
Taller 1 y 2 fueron realizadas de acuerdo con los horarios 
concertados con la comunidad, y se anexan los listados 
de asistencia y actas de las mismas.  

Diseñar una herramienta concordante con la 
realidad de la comunidad que permita evaluar el 
proceso de aprendizaje en las diferentes 
capacitaciones que se ejecuten. 

En el período reportado, para el proyecto de 
Mejoramiento de Barrios y Espacio Público, se socializó 
con la comunidad cómo se implementará la ruta de la 
sostenibilidad, según los documentos contractuales 
aprobados y ajustados conforme directrices del MVCT. 
 
La herramienta principal para esta implementación será 
un programa de capacitaciones, el cual se utilizará para 
fomentar el aprendizaje en la comunidad. Estas 
capacitaciones constituirán la ruta de sostenibilidad en 
la etapa actual del proyecto. 
 
Para el caso del proyecto MIB de Montería, en el marco 
de los nuevos lineamientos de gestión social y 
reputacional, se solicitó al contratista la entrega de la 
herramienta de evaluación de la efectividad de las 
evaluaciones junto con el documento de plan inicial de 
capacitaciones y formación, así como de manera 
específica a cada sesión con la entrega de la 
metodología respectiva de taller, aspecto que será 
entregado en octubre de 2024 para revisión de 
interventoría, Findeter y MVCT. 

Realizar reuniones con grupos focales, en donde 
se incluya y evidencie la participación de los 
diferentes tipos de población (niños, jóvenes, 
adultos, adultos mayores, personas con 
discapacidad, diferente raza y género), para 
identificar sus necesidades laborales, 
ocupacionales, recreativas, educativas, 
emocionales, de seguridad, apropiación entre 
otras, con el fin de buscar apoyo en las diferentes 
secretarías municipales, el SENA, fundaciones 
y entidades privadas. 

Mejoramiento Integral de Barrios: Durante el periodo 
reportado se dio continuidad a los diferentes componentes 
de divulgación establecidos en la estrategia de 
comunicaciones, y el fortalecimiento de capacidades y 
sostenibilidad, conforme con lo cual se realizaron las 
siguientes reuniones: 
 

Necoclí 

09/09/2024 Acompañamiento en la primera reunión 

correspondiente a la segunda etapa de la Ruta de la 

Sostenibilidad 

 

18/09/2024 Primera clase de la capacitación en turismo 
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comunitario, Asistieron 23 personas de la comunidad 

inscritas en la Ruta de la Sostenibilidad. 

 

19/09/2024 se llevó a cabo la segunda clase del proceso 

de capacitación en turismo comunitario, a esta clase 

asistieron 26 personas. 

 

25/09/2024 se llevó a cabo la tercera clase del proceso 

de capacitación en turismo comunitario, a esta clase 

asistieron 24 personas. 

 

26/09/2024 se llevó a cabo la cuarta clase del proceso 

de capacitación en turismo comunitario, a esta clase 

asistieron 25 personas. 

 

12/09/2024, se realizó el segundo encuentro del Comité 

de Sostenibilidad, donde, a pesar de la baja asistencia 

de miembros, trece personas de la comunidad 

participaron en un taller de la Secretaría de Medio 

Ambiente. 

 

20/09/2024, la Secretaría de Medio Ambiente de Necoclí 

y el contratista CONCRECIVIL realizaron un recorrido 

con el comité de sostenibilidad para sembrar 40 

especies arbóreas en varias locaciones, incluyendo el 

Parque Villa Alejandría. En la actividad participaron 

cinco miembros del comité, dos representantes de la 

alcaldía y tres del contratista. 

 
Turbo 
Dentro del marco del proyecto, se han llevado varios 
espacios de participación social que han permitido el 
acercamiento de diferentes actores. Por lo anterior, se 
describe cada uno de los espacios. 
 
06/09/2024 Reunión Comité de Sostenibilidad, 
Socializar los avances técnicos, sociales y ambientales 
del Proyecto de Mejoramiento Integral. 
 
12/09/2024 Se entregó la papelería para inscribir a 
quienes deseen participar en formaciones sobre 
confección y transformación de productos de aseo, en 
colaboración con la Secretaría de Inclusión Social y el 
SENA. 
 
18/09/2024 Articulación interinstitucional, 
Implementación de acciones para el fortalecimiento de 
la población beneficiaria del Proyecto, en articulación 
con la Alcaldía Municipal de Turbo (Secretaría de 
Inclusión Social). 
 
25/09/2024: Activación Ruta de la Sostenibilidad, 
Implementación de acciones para el fortalecimiento 
económico de la población beneficiaria del Proyecto 
Curso de Repostería Básica. 
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Montería 
El 14 de septiembre de 2024, se realizó el taller de 

diseño participativo, el cual también fue aprovechado 

para identificar necesidades y expectativas de formación 

de la comunidad que pudiesen articularse con el plan 

inicial de capacitaciones y las acciones de sostenibilidad 

articuladas al plan de trabajo del comité de 

sostenibilidad, donde el contratista presentó una guía 

preliminar de posibles temáticas a incorporar para su 

evaluación y discusión con la comunidad. 

 

De igual forma, el 19 de septiembre de 2024, se llevó a 

cabo la primera sesión del comité de sostenibilidad, en 

el cual se definió el borrador de plan de trabajo para el 

desarrollo de acciones de sostenibilidad con la 

comunidad, el cual servirá de guía para orientar al 

contratista en las gestiones ante entidades públicas y 

otros organismos, junto con el plan inicial de 

capacitaciones y formación que se encontraba en 

formulación durante el periodo reportado. 

 
Espacio Público: Durante el período reportado, se 
implementó la ruta de la sostenibilidad, contando con la 
participación de diferentes personas de todos los grupos 
de edad, género y raza. Este enfoque diferencial permite 
una identificación de emprendimientos y dinámicas en el 
territorio. 
 

Molino:  
06/09/2024 Segundo comité de sostenibilidad, selección 
del nombre y jornada de siembra con la comunidad 
20/09/2024 Tercer comité de sostenibilidad con la 
comunidad 
 
Quibdó: En el mes de septiembre de 2024 los días 2, 17 
y 24 se realizaron comités de sostenibilidad. 
 
Valle del Guamuez: El día 7 de septiembre de 2024 se 
realizó el comité de sostenibilidad No 4. Propuestas de 
nombres para el parque con la participación de niños y 
niñas de las instituciones educativas ubicadas en la 
zona de influencia del proyecto. 

Gestionar en conjunto con las entidades 
territoriales, capacitaciones y entrenamiento, para 
facilitar el acceso a diferentes áreas laborales a 
través del SENA y la alcaldía propendiendo por la 
empleabilidad inclusiva, buscando generar 
competencias técnicas en procura de la 
vinculación laboral de la comunidad beneficiaria. 

Mejoramiento Integral de Barrios: Durante el periodo 

reportado para los proyectos MIB de Turbo y Necoclí, se 

mantuvo la comunicación con el Sena y se dio 

continuidad la implementación de la ruta de la 

sostenibilidad, convocando a la comunidad e informando 

los cambios efectuados en este componente. Así 

mismo, teniendo en cuenta las líneas o iniciativas de 

emprendimiento social (IES) identificadas en la primera 

Etapa, el contratista se encuentra gestionando los 

apoyos especializados para dar continuidad a la 

implementación de las profundizaciones en dichas IES y 



 

 

Obligación Estado 

garantizar la adecuada formación y capacitación a la 

comunidad en cada temática seleccionada. 

 

En cuanto al proyecto MIB de Montería, el contratista se 

encuentra formulando el plan inicial de capacitaciones y 

formaciones en el marco de la Ruta de Sostenibilidad 

Social, a partir del cual se definirá el apoyo con el que 

contará para la implementación y ejecución de las 

capacitaciones y formaciones. Así mismo, como se ha 

mencionado previamente, se adelantó la formulación del 

borrador del plan de trabajo del comité de sostenibilidad 

el cual orientará también las gestiones con diferentes 

entidades y organismos del municipio en materia 

ambiental deportiva y cultural. 

 

Espacio Público: Durante el periodo reportado en el 

presente informe, para los proyectos de 

 

El Molino: articulación con la Universidad de la Guajira 

el 6, 9 y 14 de agosto de 2024; y con el SENA el 2 de 

agosto de 2024 

 

Quibdó: Articulación con una emprendedora y 

profesional en marketing; sin embargo, en el mes de 

agosto de 2024 no se realizaron capacitaciones, toda 

vez que se presentaron problemas de orden público en 

el área de influencia del proyecto, lo que impidió la 

ejecución de actividades de obra y actividades sociales.  

 

Valle del Guamuez con profesional en ingeniería 

agrónoma y emprendimiento. En los tres talleres, los 

profesionales se encargaron de brindarle a los 

participantes una capacitación en competencias de 

emprendimiento 

A través del contratista de diseños y obra, previa 
caracterización del área de influencia del proyecto a 
ejecutar deberá apoyar a la comunidad en la 
generación de dos (2) iniciativas de 
emprendimiento social, con el objetivo de impulsar 
el mejoramiento del sector. Las personas de la 
comunidad del área de influencia que se postulen 
se denominarán, emprendedores sociales, y 
deberán desarrollar un (1) microproyecto que 
garantice un cambio positivo en el entorno, que 
permita crear valor social, inclusión y protección de 
los derechos de las comunidades. 

Mejoramiento Integral de Barrios: 
 

Turbo: durante el mes de septiembre de 2024 se continuo 

con la sensibilización e información sobre los cambios 

efectuados en la ruta de la sostenibilidad según los 

lineamientos sociales del programa, teniendo en cuenta 

para ello la socialización y aclaración de dudas al 

contratista de obra e interventoría llevada a cabo por 

Findeter y el MVCT en comité semanal de seguimiento de 

obra del 27 de agosto de 2024. 

 

En el marco de éstas, se encuentra la profundización en 

las capacitaciones a partir de las IES identificadas en la 

Etapa I, brindando los materiales e insumos necesarios 

para su adecuado desarrollo y posterior participación en 

una feria de emprendimiento social, como elemento de 

cierre de este componente. 

 

En el presente periodo se llevó a cabo capacitaciones del 



 
 

 

Obligación Estado 

curso de Repostería / Proyecto MIB”. Este grupo conto con 
la participación de 23 miembros; se precisa que, 18 hacen 
parte de la zona de influencia del proyecto y los 5 
restantes hacen parte de la interventoría y contratista. 
 
Necoclí: durante septiembre de 2024, y según los ajustes 

en los lineamientos de gestión social y reputacional, a 

partir de lo cual se encuentra realizando los ajustes en su 

programación y dar continuidad a las actividades de 

profundización en las capacitaciones a partir de las IES 

identificadas en la Etapa I, brindando los materiales e 

insumos necesarios para su adecuado desarrollo y 

posterior participación en una feria de emprendimiento 

social, como elemento de cierre de este componente. 

 

Para el presente periodo se iniciaron las capacitaciones 

en turismo comunitario comenzando el 18 de septiembre 

de 2024, con la primera clase en la que participaron 23 

personas de la comunidad inscritas en la Ruta de la 

Sostenibilidad. Al día siguiente, el 19 de septiembre, se 

llevó a cabo la segunda clase, con una asistencia de 26 

participantes. Posteriormente, el 25 de septiembre, se 

realizó la tercera clase, a la que asistieron 24 personas. 

Finalmente, el 26 de septiembre, tuvo lugar la cuarta 

clase, con la participación de 25 asistentes, evidenciando 

un interés continuo de la comunidad en el proceso de 

capacitación. 

 
Montería: este proyecto dio inicio a sus actividades el 22 
de agosto de 2024, acogiéndose para su ejecución a los 
nuevos lineamientos de gestión social y reputacional. 
Conforme con eso la ejecución del contrato de estudios, 
diseños y obra contempla la ejecución de un plan inicial 
de capacitaciones y formación en materia de 
microproyectos para identificar Iniciativas de 
Emprendimiento Social (IES) y a partir de estas, en la 
Etapa II, implementar las capacitaciones de 
profundización en dichas IES y cerrar con la ejecución de 
una Feria social donde se expongan los resultados finales 
de dichas capacitaciones. 
 
A la fecha de corte del presente informe, el contratista se 
encuentra finalizando la formulación del plan inicial de 
capacitaciones y formación. 
 
Espacio Público:  
 
Molino: El 12 de agosto se realizó la socialización de 
alcance del cambio de los productos de la ruta de 
sostenibilidad con la comunidad. 
 
Así las cosas, se realizan las capacitaciones en la ruta de 
sostenibilidad los días 14, 15 de septiembre de 2024 
enfocadas en marketing y el 21 y 22 se septiembre de 



 

 

Obligación Estado 

2024 enfocadas en el servicio al cliente. 
 
Quibdó: En el mes de septiembre de 2024, los días 2, 17 
y 24 se realizaron comités de sostenibilidad. 
 
Valle del Guamuez: Durante el período de este informe se 
realizaron las siguientes capacitaciones de la ruta de la 
sostenibilidad: 
1-Atención al Cliente y Comercialización de Ventas. 
2-Creación de Logo y Eslogan. 

3- Gastronomía: Preparación de Postres Gourmet (Tres 
Leches y Maracuyá). 
4- Gastronomía: Elaboración y Conservación de Arequipe y 
Leche Condensada. 
5- Peluquería y Barbería: Pigmentación con Henna en 
Barba, Cejas y Cabello en Caballeros. 
6- Peluquería y Barbería: Depilación con Cera. 
7- Confección: Elaboración de Gorros en Satín. 
 

Gestionar el apoyo de la secretaría del deporte y 
de cultura municipal, en programas que vinculen 
a los niños y jóvenes del área de influencia 
para mejorar  el aprovechamiento de los sitios de 
esparcimiento deportivo y capacitar a líderes 
juveniles para promover su participación e 
incidencia social, implementando estrategias que 
contribuyen a la convivencia pacífica mediante el 
buen uso del tiempo libre, el trabajo comunitario y 
la enseñanza de otras formas de expresión para 
contribuir desde la cultura. 

Durante el periodo reportado en el presente informe, se 
han realizado estas actividades. 
 
MIB Necoclí: El 20 de septiembre, la Secretaría de Medio 
Ambiente y el contratista CONCRECIVIL realizaron un 
recorrido de reconocimiento para si identificar el lugar de 
siembra de 40 árboles, con el fin de reforestar y 
concienciar sobre el cuidado ambiental. 
 
MIB Turbo: 4 de septiembre articulación interinstitucional 
con la secretaria de Inclusión social y secretaria de 
agricultura, con el objetivo de llevar a cabo 
actividades del comité de sostenibilidad. 
 
Además, en el periodo se realizaron mesas de trabajo con 
imdeportes, para oferta institucional de la entidad y poder 
hacer una alianza institucional. 
 
Mesa de trabajo con Comfenalco, para oferta institucional 
con la entidad y llevar a cabo actividades comunitarias. 
 
MIB Montería: Durante septiembre el contratista en 
compañía de la comunidad formuló el borrador del plan de 
trabajo del comité de sostenibilidad en el cual se 
identifican las acciones de sostenibilidad a adelantar mes 
a mes durante la ejecución del proyecto, a partir de lo cual 
se realizarán las gestiones ante terceros (organismos y 
entidades municipales). 
 
Molino: Se realizaron los comités de sostenibilidad en los 

días 6 y 20 septiembre de 2024, logrando tener 

vinculación con la secretaría del deporte.  

 

Quibdó: En el mes de septiembre de 2024 se realizaron 
comités de sostenibilidad, los días 2, 17 y 24. 
 
Valle del Guamuez: Se realizaron gestiones con las 
secretarías de deporte, recreación y desarrollo para 



 
 

 

Obligación Estado 

preparar las actividades a desarrollar en el mes de octubre 
de 2024.  

Diseñar y desarrollar al menos 1 encuentro de 
convivencia por barrio del entorno del proyecto 
respectivo, para fomentar la paz, la cultura 
ciudadana y las buenas relaciones. 

Durante el periodo reportado en el presente informe no se 
han realizado estas actividades. 

Realizar mesas de trabajo con la administración 
municipal y las comunidades beneficiaras con 
enfoque participativo en todas las etapas, con el 
fin de garantizar la apropiación de los espacios y 
sostenibilidad de los proyectos en el corto y 
mediano plazo. Se deben realizar mínimo 3 
mesas de trabajo, las cuales podrán adelantarse 
de manera simultánea con los talleres de 
imaginarios y socialización de diseños y avance 
y finalización de las obras. 

Mejoramiento Integral de Barrios: Desde el mes de abril 
se llevaron a cabo los talleres de diseño participativo para 
los proyectos MIB de Turbo y Necoclí.  

 
Así mismo, teniendo en cuenta el inicio de las obras en los 
proyectos MIB de Turbo y Necoclí, se realizaron los 
talleres de socialización de los diseños y obras 
priorizadas, así como del inicio de obras y sus diferentes 
componentes, las cuales tuvieron lugar el 8 de agosto de 
2024 para Necoclí, y el 9 de agosto de 2024 para Turbo. 
 
Turbo 
06/09/2024 Reunión Comité de Sostenibilidad, Socializar 
los avances técnicos, sociales y ambientales del Proyecto 
de Mejoramiento Integral. 
18/09/2024 Articulación interinstitucional, Implementación 
de acciones para el fortalecimiento de la población 
beneficiaria del Proyecto, en articulación con la Alcaldía 
Municipal de Turbo (Secretaría de Inclusión Social). 
 
Necoclí 
09/09/2024 Acompañamiento en la primera reunión 
correspondiente a la segunda etapa de la Ruta de la 
Sostenibilidad 
12/09/2024 Se realizó el segundo encuentro del Comité 
de Sostenibilidad, donde, a pesar de la baja asistencia de 
miembros, trece personas de la comunidad participaron 
en un taller de la Secretaría de Medio Ambiente. 
 
Montería 
14/09/2024 Taller de diseño participativo, 156 asistentes 
de todas las edades y géneros, pertenecientes a los 5 
barrios que conforman el polígono de intervención. 
19/09/2024 Primera sesión del comité de sostenibilidad 
para definir plan de trabajo, 22 asistentes, con 
representantes de los 5 barrios conformantes del polígono 
de intervención. 
 
Espacio Público: Durante el período reportado en el 
presente informe, para el proyecto de El Molino se ha 
contado con la participación de la entidad territorial en los 
comités de seguimiento, además del acompañamiento en 
sitio sobre el avance de las obras. 

 
En Molino la administración municipal participó en los 
comités de obras del 4, 11, 17, 25 y 30 de septiembre de 
2024, realizando también acercamientos el proyecto. 
 
En Quibdó la administración municipal participó de todos 



 

 

Obligación Estado 

los comités de obras del 3, 10, 17 y 24 de septiembre de 
2024 y se involucró directamente en el proyecto.  
 
En Valle del Guamuez la administración municipal 
participó de los comités de seguimiento a la ejecución del 
6, 13, 20 y 27 de septiembre de 2024 y se involucró 
directamente en el proyecto. Importante resaltar que el 
Comité de Seguimiento del 27 de septiembre de 2024, fue 
realizado presencial en el municipio de Valle de Guamuez 

 

B. GESTIÓN PRECONTRACTUAL 
Obligación Estado 

De acuerdo con el perfil técnico realizado para los 
proyectos de MIB, se debe proceder con la 
elaboración de los documentos precontractuales 
para la contratación de los estudios, diseños y la 
ejecución de las obras de Mejoramiento Integral de 
Barrios que sean priorizadas, con el 
acompañamiento social necesario. 

Turbo: Se elaboraron y aprobaron los documentos 
precontractuales para los estudios, diseños y obras del 
proyecto MIB convocatoria No. PAF-MIB-O-085-2023 la 
cual mediante acta de comité fiduciario No.4 de fecha 
12 de diciembre 2023 se declaró desierta. 
 
Con base en eso en diciembre se elaboraron y 
aprobaron los documentos precontractuales para la 
convocatoria No. PAF-MIB-O-126-2023, proceso que 
fue adjudicado mediante acta de comité Fiduciario 
No.11 de fecha 31 de enero 2024 a la empresa 
Concrecivil S.A.S. BIC. 
 
Necoclí: Se elaboraron y aprobaron los documentos 
precontractuales para los estudios, diseños y obras del 
proyecto MIB convocatoria No. PAF-MIB-O-086-2023 la 
cual mediante acta de comité fiduciario No.3 de fecha 7 
de diciembre 2023 se declaró desierta. 
 
Con base en eso en diciembre se elaboraron y 
aprobaron los documentos precontractuales para la 
convocatoria No. PAF-MIB-O-123-2023 proceso que 
fue adjudicado mediante acta de comité fiduciario No.10 
de fecha 30 de enero 2024 a la empresa Concrecivil 
S.A.S. BIC. 
 
Montería: Se elaboraron y aprobaron los documentos 
precontractuales para los estudios, diseños y obras del 
proyecto MIB convocatoria No. PAF-MIB-O-055-2024, 
los cuales fueron aprobados mediante acta de comité 
fiduciario No. 27. El 3 de mayo de 2024, se abrió el 
proceso de convocatoria para No. PAF-MIB-O-055-
2024. 
 
Con base en lo anterior, durante el mes de mayo y junio 
de 2024 se adelantó el proceso de evaluación 
correspondiente y el pasado 9 de julio fue adjudicado 
mediante acta de comité fiduciario No. 17 el contrato de 
obra a DUMAR INGENIEROS S.A.S. 

Para el caso de los proyectos de espacio público, 
una vez se cuente con la viabilización de los lotes 
propuestos por los municipios y acordados con el 
MVCT, se procede a elaborar los documentos 
precontractuales, para la contratación de los 

Grupo 1. Puerto Carreño, Puerto Inírida, Mitú 
Declaratoria desierta del 16 de febrero de 2024, del 
proceso de convocatoria de obra PAF-MIB-O-011-2024. 
 

Nuevo Grupo 1. Puerto Carreño, Puerto Inírida 



 
 

 

Obligación Estado 

estudios, diseños y la ejecución de las obras de 
espacio público que sean priorizadas, con el 
acompañamiento social necesario. 

Mediante comité fiduciario No. 18 de fecha 05/07/2024 

se da la aprobación y recomendación de adjudicación de 

la contratación pública de la obra e interventoría. El día 

28 de agosto de 2024 se suscribe contrato de obra No. 

014- PAF-MIB-O-075-2024 y se suscribe contrato de 

interventoría el 29 de agosto de 2024.  

 

Grupo 2. Argelia, Samaniego y Tumaco.  

Se elaboraron y aprobaron los documentos 
precontractuales para realizar la convocatoria de obra 
pública No PAF-MIB-O-111-2023, suspendida desde el 
28/12/2023 hasta contar con la adjudicación de contrato 
de interventoría. 
 
Grupo 3. San José del Guaviare.  
Mediante comité Técnico No. 34 de fecha 18/07/2024 al 

6/08/2024 se somete a considera la aprobación y 

recomendación de adjudicación de la contratación 

directa de la obra. Mediante Comité Fiduciario No. 19 

celebrado del 13/08/2024 al 20/08/2024, se aprueba la 

contratación directa con Carlos Darío Rodríguez 

González. 

 

Grupo 4. Quibdó.  
Se elaboraron y aprobaron los documentos 
precontractuales para contratar los estudios, diseños y 
obras del proyecto convocatoria No. PAF-MIB-O-005-
2024 y mediante Acta de Comité Fiduciario No. 14 del 19 
al 20 de febrero de 2024 se adjudica el proceso al 
Consorcio Infraestructura Parques ADI 
 
Grupo 5. El Molino.  
Se elaboraron y aprobaron los documentos 
precontractuales para contratar los estudios, diseños y 
obras del proyecto convocatoria No. PAF-MIB-O-110-
2023 y mediante acta de Comité Fiduciario de fecha 12 
de enero de 2024 se adjudica el proceso al Consorcio 
Recreoguajira. 
 
Grupo 6. Valle del Guamuez.  
Se elaboraron y aprobaron los documentos 
precontractuales para los estudios, diseños y obras del 
proyecto con número de convocatoria PAF-MIB-O-130-
2023 y mediante acta de comité fiduciario de fecha 12 
de enero 2024 se adjudica el proceso a la firma Dejo 
Construcciones SAS. 

De igual manera, elaborar los documentos 
precontractuales para la contratación de las 
interventorías de los estudios y diseños y la 
ejecución de las obras de MIB y de EP. 

Mejoramiento Integral de Barrios 
 

Turbo: Se elaboraron y aprobaron los documentos 
precontractuales para la interventoría integral a los 
estudios, diseños y obras del proyecto MIB convocatoria 
No.PAF-MIB-I-079-2023, proceso que fue adjudicado 
mediante acta de comité fiduciario No.11 de fecha 31 de 
enero 2024 a la firma Consorcio Inter-Urabá. 
 



 

 

Obligación Estado 

Necoclí: Se elaboraron y aprobaron los documentos 
precontractuales para la interventoría integral a los 
estudios, diseños y obras del proyecto MIB convocatoria 
No. PAF-MIB-I-081-2023 proceso que fue adjudicado 
mediante acta de comité fiduciario No.10 de fecha 30 de 
enero 2024 a la empresa Consultores Donovan S.A.S. 
 
Montería: Se elaboraron y aprobaron los documentos 
precontractuales para la interventoría integral a los 
estudios, diseños y obras del proyecto MIB convocatoria 
PAF-MIB-I-043-2024 proceso que fue adjudicado 
mediante acta de comité fiduciario No. 17 de 05 de julio 
2024 al CONSORCIO MONTERÍA E.T. 
 
 
Espacio Público 
 
Grupo 1. Puerto Carreño, Puerto Inírida, Mitú: 
Teniendo en cuenta que no se recibió respuesta por 
parte del municipio de Mitú, el día 5 de abril de 2024 
mediante radicado No 2024EE0022687, el MVCT 
remitió oficio a la Alcaldía de Mitú con asunto 
“Comunicado de terminación – Proyecto de Espacio 
Público /Convenio 103 de 2023; se informa que desde la 
Dirección de Espacio Urbano y Territorial del MVCT se 
solicitará a la Gerencia de Infraestructura de Findeter 
iniciar el respectivo proceso para la terminación 
anticipada del Convenio No. 103-2023, con base en la 
Cláusula Décima Segunda del Convenio 
Interadministrativo No. 103 de 2023 – Causales de 
Terminación y la Cláusula Décima Tercera - Terminación 
Anticipada, teniendo en cuenta los gastos en que se ha 
incurrido para efectos de viabilizar el proyecto en el 
predio en mención y los recursos asignados se 
direccionarán para apoyar técnica y financieramente a 
otro municipio.” 
 

Conforme lo anterior, se procedió con la cancelación de 

la convocatoria de Interventoría PAF-MIB-I-012-2024 el 

día 14 de mayo de 2024, Así mismo se procedió con la 

citación de comité de contratación el día 28 de mayo de 

2024 y citación de comité técnico el día 30 de mayo de 

2024.  

 

Nuevo Grupo 1. Puerto Carreño, Puerto Inírida: Se 
elaboraron y aprobaron los documentos 
precontractuales para la interventoría convocatoria PAF-
MIB-I-056-2024, proceso que fue adjudicado mediante 
acta de comité fiduciario No.18 de fecha 12 de julio 2024 
a la firma CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 
2024 
 

Grupo 2. Argelia, Samaniego y Tumaco: Se adelanta 

la verificación jurídica y técnica de un total de 8 

proponentes presentados para la convocatoria privada y 



 
 

 

Obligación Estado 

se tiene previsto realizar rueda de negocios el día 8 de 

octubre de 2024. 

Grupo 3. San José del Guaviare:  Mediante comité 

Técnico No. 34 de fecha 18/07/2024 al 6/08/2024 se 

somete a considera la aprobación y recomendación de 

adjudicación de la Convocatoria Pública de la 

interventoría. Mediante Comité Fiduciario No. 19 

celebrado del 13/08/2024 al 20/08/2024, se adjudica, 

mediante acta de Comité Fiduciario No. 19 celebrado del 

13 de agosto 2024 al 20/08/2024, la interventoría a 

Camilo Pedraza Diaz. 

 
Grupo 4. Quibdó: Se elaboraron y aprobaron los 
documentos precontractuales para contratar la 
interventoría integral a los estudios, diseños y obras del 
proyecto EP convocatoria No. PAF-MIB-I-005-2024 y 
mediante Acta de Comité Fiduciario No. 14 del 19 al 20 
de febrero de 2024 se adjudica el proceso a la UNIÓN 
TEMPORAL CHOCÓ 24. 

 
Grupo 5. El Molino: Se elaboraron y aprobaron los 
documentos precontractuales para contratar la 
interventoría integral a los estudios, diseños y obras del 
proyecto EP convocatoria No. PAF-MIB-I-102-2023 y 
mediante acta de Comité Fiduciario de fecha 12 de 
enero de 2024 se adjudica el proceso a la MARIA 
FERNANDA DIAZ CORTES. 
 
Grupo 6. Valle del Guamuez: Se elaboraron y 
aprobaron los documentos precontractuales para 
contratar la interventoría integral a los estudios, diseños 
y obras del proyecto EP convocatoria No. PAF-MIB-I-
126-2023 y mediante acta de comité fiduciario No.12 de 
fecha 6 de febrero 2024 se adjudica el proceso, al 
contratista Tecniplan Ingeniería SAS. 

Brindar respuesta a las observaciones que 
formulen los posibles oferentes dentro de los 
procesos de selección para contratar los estudios, 
diseños y la ejecución de las obras, y la respectiva 
interventoría. 

Mejoramiento Integral de Barrios 
 
Turbo 
PAF-MIB-I-079-2023: Desierto en diciembre 2023 
PAF-MIB-O-085-2023: Adjudicado en enero de 2024 
PAF-MIB-O-126-2023: Adjudicado en enero de 2024 
 
Necoclí  
PAF-MIB-I-081-2023: Desierto en diciembre 2023. 
PAF-MIB-O-086-2023: Adjudicado en enero de 2024 
PAF-MIB-O-123-2023: adjudicado en enero de 2024 
 
Montería 
PAF-MIB-0-055-2024: Adjudicado en julio de 2024 

PAF-MIB-I-043-2024: Adjudicado en julio de 2024 

 
Espacio Público 
 
Grupo 1. Puerto Carreño, Puerto Inírida, Mitú 
PAF-MIB-O-084-2023: Desierto en diciembre 2023. 



 

 

Obligación Estado 

PAF-MIB-O-011-2024: Desierto en febrero de 2023. 
PAF-MIB-I-080-2023: Desierto diciembre de 2023. 
PAF-MIB-I-012-20234 Desierto en febrero de 2023. 
PAF-MIB-I-056-2024 No se presentaron observaciones 
PAF-MIB-O-075-2024 No se presentaron observaciones 
 
Grupo 1. Puerto Carreño, Puerto Inírida 
 
 
Grupo 2. Argelia, Samaniego y Tumaco  
PAF-MIB-O-111-2023 No se presentaron observaciones, 
pendiente por adjudicar conforme contratación del 
contrato de interventoría 
PAF-MIB-I-107-2023 Desierto diciembre 2023 
PAF-MIB-I-048-2024 No se presentaron observaciones. 

Desierto en junio de 2024  

 

Grupo 3. San José del Guaviare 
PAF-MIB-O-039-2024.  El 20 de marzo de 2024 el 
invitado INNOVAR ARQUITECTURA E INGENIERÍA 
LTDA, presenta una observación a los TDR. 26 de 
marzo de 2024 se remite a los invitados la respuesta a 
la anterior observación, la cual se acoge mediante 
Adenda No. 1. 
PAF-MIB-I-101-2023 No se presentaron observaciones. 
 
Grupo 4. Quibdó 

PAF-MIB-O-005-2024: adjudicado en Comité Fiduciario 
del 19 al 20 de febrero de 2024. No se presentaron 
observaciones. 

PAF-MIB-I-005-2024 Adjudicado en Comité Fiduciario 
del 19 al 20 de febrero de 2024. No se presentaron 
observaciones. 

 
Grupo 5. El Molino 
PAF-MIB-O-110-2023: Adjudicado en Comité Fiduciario 
de fecha 12 de enero de 2024. No se presentaron 
observaciones. 
PAF-MIB-I-102-2023 Adjudicado en Comité Fiduciario 
de fecha 12 de enero de 2024. No se presentaron 
observaciones. 
 
Grupo 6. Valle del Guamuez 
PAF-MIB-O-130-2023: Adjudicado en comité fiduciario 
No.12 el 06/02/2024. En este proceso se presentó una 
observación a los TDR relacionada con; “Juegos 
infantiles (Según recomendaciones mínimas de 
construcción – incluye los elementos del parque de 
juegos y Espacio Motriz (Incluye muro escalable, 
rampas circulares, pista para skape, triciclos, bicicleta, 
patinaje, rodaderos, diferentes niveles)” La respuesta 
dada fue: “Una vez verificado el escrito se aclara al 
observante que, si bien su requerimiento no es claro, se 
recomienda dirigirse al documento de recomendaciones 
mínimas de construcción, el cual especifica y detalla lo 
que está incluido en los juegos infantiles y espacio 
Motriz.” 



 
 

 

Obligación Estado 

PAF-MIB-I-126-2023: Adjudicado el 6 de febrero de 
2024, según consta en el Acta No. 12 del Comité 
Fiduciario, de fecha 6/02/2024. 

Poner a disposición las instalaciones requeridas y 
suficientes para garantizar el cierre de las 
convocatorias. 

Durante la ejecución del contrato interadministrativo 1223 
de 2023, se ha puesto a disposición del MVCT las 
instalaciones de Findeter para atender las diferentes 
reuniones y seguimientos requeridos. 

Realizar la evaluación de las propuestas (en los 
aspectos jurídicos, técnicos y financieros, sociales 
y ambientales), que se presenten en el marco de 
los procesos de contratación de los estudios, 
diseños, la ejecución de las obras y la interventoría 
y establecer, conforme a dicha evaluación, el orden 
de elegibilidad para la selección de los contratistas 
por el Comité Fiduciario del Patrimonio Autónomo. 

Mejoramiento Integral de Barrios 
 
Turbo 
PAF-MIB-I-079-2023. Evaluado, emitiendo informe de 
evaluación económica y asignación de puntaje el 30 de 
noviembre de 2023, y adjudicado mediante acta de 
comité fiduciario No. 11 del 31 de enero de 2024 a la 
firma Consorcio Inter-Urabá según el orden de 
elegibilidad resultado de la evaluación. 
PAF-MIB-O-085-2023. Evaluado y declarado desierto 
mediante acta de Comité Fiduciario No. 4 del 12 de 
diciembre de 2023. 
PAF-MIB-O-126-2023: Evaluado, emitiendo informe de 
evaluación económica y asignación de puntaje el 25 de 
enero de 2024, y adjudicado mediante acta de comité 
fiduciario No. 11 del 31 de enero de 2024 a la firma 
Concrecivil S.A.S.  BIC según el orden de elegibilidad 
resultado de la evaluación. 
 
Necoclí  
PAF-MIB-I-081-2023. Evaluado, emitiendo informe de 
evaluación económica y asignación de puntaje el 30 de 
noviembre de 2023, y adjudicado mediante acta de 
comité fiduciario No. 10 del 30 de enero de 2024 a la 
firma Consultores Donovan S.A.S. según el orden de 
elegibilidad resultado de la evaluación. 
PAF-MIB-O-086-2023: Evaluado y declarado desierto 
mediante acta de Comité Fiduciario No. 3 del 7 de 
diciembre de 2023. 
PAF-MIB-O-123-2023: Evaluado, emitiendo informe de 
evaluación económica y asignación de puntaje el 23 de 
enero de 2024, y adjudicado mediante acta de comité 
fiduciario No. 10 del 30 de enero de 2024 a la firma 
Concrecivil S.A.S. BIC según el orden de elegibilidad 
resultado de la evaluación. 
 
Montería 
12-PAF-MIB-O-055-2024: Evaluado, emitiendo informe 
de evaluación económica y asignación de puntaje el 28 
de junio 2024. Adjudicado: acta de comité fiduciario No. 
17 a DUMAR INGENIEROS S.A.S. según el orden de 
elegibilidad resultado de la evaluación. 
11-PAF-MIB-I-043-2024. Evaluado, emitiendo informe 
de evaluación económica y asignación de puntaje el 4 
de julio de 2024. Adjudicado: acta de comité fiduciario 
No. 17 CONSORCIO MONTERÍA E.T. según el orden 
de elegibilidad resultado de la evaluación. 
 
Espacio Público: 
 



 

 

Obligación Estado 

Grupo 1. Puerto Carreño, Puerto Inírida, Mitú 
PAF-MIB-O-084-2023: Evaluado y declarada desierta el 
22 de noviembre de 2023 
PAF-MIB-O-011-2024: Evaluado y declarada desierta el 
16 de febrero de 2024. 
PAF-MIB-I-080-2023: Evaluado y Declarada desierta el 
29 de diciembre de 2023 
PAF-MIB-I-012-2023: Evaluado, suspendida el día 27 de 
febrero de 2024 y cancelada. 
 
Nuevo Grupo 1. Puerto Carreño, Puerto Inírida 

PAF-MIB-O-075-2024: Evaluado y adjudicado mediante 
acta de Comité Fiduciario del 12 de julio de 2024 al 
CONSORCIO PARQUES IDESA 32 

PAF-MIB-I-056-2024: Evaluado y adjudicado mediante 
acta de Comité Fiduciario del 12 de julio de 2024 al 
CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024 
 
Grupo 2. Argelia, Samaniego y Tumaco 
PAF-MIB-O-111-2023 El 26 de diciembre de 2023 se 
habilita un proponente mediante el informe de 
evaluación económica y asignación de puntaje, se 
suspende el día 28 de diciembre de 2023 
PAF-MIB-I-107-2023 Evaluada y declarada desierta el 
29 de diciembre de 2023. 
PAF-MIB-I-048-2024: Evaluado y Declarada desierta el 
18 de junio de 2024. 
 
Grupo 3. San José del Guaviare 
PAF-MIB-O-100-2024. Evaluado y adjudicado en 

Comité Fiduciario No. 19 celebrado entre el 13/08/2024 

al 20/08/2024 a Carlos Darío Rodríguez González. 

PAF-MIB-I-101-2023. Evaluado y suspendida desde 21 

de diciembre de 2023, se adjudica en Comité Fiduciario 

No. 19 celebrado entre el 13/08/2024 al 20/08/2024 a 

Camilo Pedraza Diaz. 

 

Grupo 4. Quibdó 
PAF-MIB-O-005-2024 Evaluado y adjudicado mediante 
acta de Comité Fiduciario del 19 al 20 de febrero de 2024 
al Consorcio Infraestructura Parques ADI. 

PAF-MIB-I-005-2024 Evaluado y adjudicado mediante 
acta de Comité Fiduciario del 19 al 20 de febrero de 2024 
a la UNIÓN TEMPORAL CHOCÓ 24. 

 
Grupo 5. El Molino 
PAF-MIB.O-110-2023 evaluado y adjudicado mediante 
acta de Comité Fiduciario de fecha 12 de enero de 2024 
a la firma del Consorcio Recreoguajira. 
PAF-MIB-I-102-2023 evaluado y adjudicado mediante 
acta de Comité Fiduciario de fecha 12 de enero de 2024 
a la firma MARIA FERNANDA DIAZ CORTES 
 
Grupo 6. Valle del Guamuez 
PAF-MIB-O-130-2023 Evaluado y adjudicado mediante 
acta de comité fiduciario de fecha 6 de febrero de 2024 
a la firma Dejo Construcciones SAS. 



 
 

 

Obligación Estado 

PAF-MIB-I-126-2023 Evaluado y adjudicado mediante 
acta de comité fiduciario de fecha 6 de febrero de 2024 
a la firma Tecniplan Ingeniería SAS. 

Poner a disposición la plataforma tecnológica 
para informar a la comunidad e interesados de 
los procesos de contratación de los estudios, 
diseños, la ejecución de las obras y la 
interventoría, de acuerdo con el Manual 
Operativo del Patrimonio Autónomo. 

Para la realización de las convocatorias públicas se ha 
empleado la plataforma del SECOP conforme lo 
establecido en el Manual Operativo, así mismo, para las 
convocatorias privadas, se ha puesto a disposición la 
plataforma y recursos tecnológicos de Findeter. A 
continuación, se detallan los procesos que se han 
adjudicado en el marco del contrato, así: 
 

Mejoramiento Integral de Barrios 
 
Turbo 
PAF-MIB-I-079-2023 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Oppo
rtunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5128679&isFr
omPublicArea=True&isModal=False 
PAF-MIB-O-085-2023 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Oppo
rtunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5129915&isFr
omPublicArea=True&isModal=False 
PAF-MIB-O-126-2023 
Al ser convocatoria privada no cuenta con enlace de 
acceso a la información, la cual fue remitida vía correo 
electrónico a los invitados a participar. 
 
Necoclí  
PAF-MIB-I-081-2023 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Oppo
rtunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5129399&isFr
omPublicArea=True&isModal=False 
PAF-MIB-O-086-2023 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Oppo
rtunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5128986&isFr
omPublicArea=True&isModal=False 
PAF-MIB-O-123-2023 
Al ser convocatoria privada no cuenta con enlace de 
acceso a la información, la cual fue remitida vía correo 
electrónico a los invitados a participar. 
 
Montería 
PAF-MIB-I-043-2024 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Oppor
tunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6070936&isFro
mPublicArea=True&isModal=False 
PAF-MIB-O-055-2024 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Oppor
tunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6070764&isFro
mPublicArea=True&isModal=False 
 
Espacio Público 
 
Grupo 1. Puerto Carreño, Puerto Inírida, Mitú 
PAF-MIB-O-084-2023: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Oppor

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5128679&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5128679&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5128679&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5129915&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5129915&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5129915&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5129399&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5129399&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5129399&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5128986&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5128986&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5128986&isFromPublicArea=True&isModal=False


 

 

Obligación Estado 

tunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5129453&isFro
mPublicArea=True&isModal=False 
PAF-MIB-O-011-2024: Convocatoria Privada 
PAF-MIB-I-080-2023: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Oppor
tunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5129093&isFro
mPublicArea=True&isModal=False 
PAF-MIB-I-012-2024: Convocatoria Privada 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Oppor
tunityDetail/Index?noticeUI 
D=CO1.NTC.6222799&isFromPublicArea=True&isMod
al=False 
PAF-EUC-I-056-2024: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Oppor
tunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6222029&isFro
mPublicArea=True&isModal=False 
 
Nuevo Grupo 1. Puerto Carreño, Puerto Inírida 
PAF-MIB-O-075-2024: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Oppor
tunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6222799&isFro
mPublicArea=True&isModal=False 
PAF-MIB-I-056-2024: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Oppor
tunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6222029&isFro
mPublicArea=True&isModal=False 
 
Grupo 2. Argelia, Samaniego y Tumaco.  
PAF-MIB-O-111-2023: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Oppor
tunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5250811&isFro
mPublicArea=True&isModal=False 
PAF-MIB-I-107-2023: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Oppor
tunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5250318&isFro
mPublicArea=True&isModal=False 
 
Grupo 3. San José del Guaviare.  
PAF-MIB-O-039-2024 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Oppor
tunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5250811&isFro
mPublicArea=True&isModal=False 
PAF-MIB-I-101-2023 
https://www.findeter.gov.co/convocatorias/convocatoria-
no-paf-mib-i-101-2023 
 
Grupo 4. Quibdó.  

https://community.secop.gov.co/Public/Common/Google
ReCaptcha/Index?previousUrl=https%3a%2f%2fcomm
unity.secop.gov.co%2fPublic%2fTendering%2fOpportun
ityDetail%2fIndex%3fnoticeUID%3dCO1.NTC.5462485
%26isFromPublicArea%3dTrue%26isModal%3dFalse 

 
https://community.secop.gov.co/Public/Common/Google
ReCaptcha/Index?previousUrl=https%3a%2f%2fcomm
unity.secop.gov.co%2fPublic%2fTendering%2fOpportun

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6222029&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6222029&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6222029&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://www.findeter.gov.co/convocatorias/convocatoria-no-paf-mib-i-101-2023
https://www.findeter.gov.co/convocatorias/convocatoria-no-paf-mib-i-101-2023
https://community.secop.gov.co/Public/Common/GoogleReCaptcha/Index?previousUrl=https%3a%2f%2fcommunity.secop.gov.co%2fPublic%2fTendering%2fOpportunityDetail%2fIndex%3fnoticeUID%3dCO1.NTC.5462485%26isFromPublicArea%3dTrue%26isModal%3dFalse
https://community.secop.gov.co/Public/Common/GoogleReCaptcha/Index?previousUrl=https%3a%2f%2fcommunity.secop.gov.co%2fPublic%2fTendering%2fOpportunityDetail%2fIndex%3fnoticeUID%3dCO1.NTC.5462485%26isFromPublicArea%3dTrue%26isModal%3dFalse
https://community.secop.gov.co/Public/Common/GoogleReCaptcha/Index?previousUrl=https%3a%2f%2fcommunity.secop.gov.co%2fPublic%2fTendering%2fOpportunityDetail%2fIndex%3fnoticeUID%3dCO1.NTC.5462485%26isFromPublicArea%3dTrue%26isModal%3dFalse
https://community.secop.gov.co/Public/Common/GoogleReCaptcha/Index?previousUrl=https%3a%2f%2fcommunity.secop.gov.co%2fPublic%2fTendering%2fOpportunityDetail%2fIndex%3fnoticeUID%3dCO1.NTC.5462485%26isFromPublicArea%3dTrue%26isModal%3dFalse
https://community.secop.gov.co/Public/Common/GoogleReCaptcha/Index?previousUrl=https%3a%2f%2fcommunity.secop.gov.co%2fPublic%2fTendering%2fOpportunityDetail%2fIndex%3fnoticeUID%3dCO1.NTC.5462485%26isFromPublicArea%3dTrue%26isModal%3dFalse


 
 

 

Obligación Estado 

ityDetail%2fIndex%3fnoticeUID%3dCO1.NTC.5463899
%26isFromPublicArea%3dTrue%26isModal%3dFalse 

 
Grupo 5. El Molino.  
PAF-MIB-O-110-2023 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Oppor
tunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5229020&isFro
mPublicArea=True&isModal=False 
PAF-MIB-I-102-2023 
community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityD
etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5228866&isFromPubli
cArea=True&isModal=False 
 
Grupo 6. Valle del Guamuez 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Oppor
tunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5368032&isFro
mPublicArea=True&isModal=False 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Oppor
tunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5367969&isFro
mPublicArea=True&isModal=False 

Convocar, a través del Patrimonio Autónomo, al 
MVCT a los Comités Técnicos y Fiduciarios, con el 
fin de aprobar el orden de elegibilidad para la 
selección de los contratistas. 

Mejoramiento Integral de Barrios 

Turbo 
PAF-MIB-O-126-2023. Aprobación orden de elegibilidad 

y adjudicación a Concrecivil S.A.S. BIC - Obra  

Comité técnico No. 19 del 29 de enero de 2024 

Comité Fiduciario No. 11 del 30 al 31 de enero de 2024 

PAF-MIB-I-079-2023. Aprobación orden de elegibilidad 

y adjudicación a Consorcio Inter-Urabá - Interventoría 

Comité técnico No. 19 del 29 de enero de 2024 

Comité Fiduciario No. 11 del 30 al 31 de enero de 2024  

Necoclí 
PAF-MIB-O-123-2023. Aprobación orden de elegibilidad 

y adjudicación a Concrecivil S.A.S. BIC - Obra  

Comité técnico No. 18 del 26 de enero de 2024 
Comité Fiduciario No. 10 del 29 al 30 de enero de 2024 
PAF MIB-I-081-2023. Aprobación orden de elegibilidad 
y adjudicación a Consultores Donovan S.A.S. - 
Interventoría 
Comité técnico No. 18 del 26 de enero de 2024 

Comité Fiduciario No. 10 del 29 al 30 de enero de 2024 

Montería  

PAF-MIB-O-055-2024. Aprobación orden de elegibilidad 

y adjudicación a DUMAR INGENIEROS S.A.S.  

Comité técnico No. 32 del 2 al 4 de julio de 2024 
Comité Fiduciario No. 17 del 5 al 9 de julio de 2024 

PAF MIB-I-043-2024. Aprobación orden de elegibilidad 
y adjudicación a Consorcio Montería E.T. - Interventoría 
Comité técnico No. 32 del 2 al 4 de julio de 2024. 

Comité Fiduciario No. 17 del 5 al 9 de julio de 2024 

 
Espacio Público 
 
Nuevo Grupo 1. Puerto Carreño, Puerto Inírida 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5229020&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5229020&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5229020&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5228866&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5228866&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5228866&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5368032&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5368032&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5368032&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5367969&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5367969&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5367969&isFromPublicArea=True&isModal=False


 

 

Obligación Estado 

PAF-MIB-O-075-2024: Aprobación orden de elegibilidad 
y adjudicación al CONSORCIO PARQUES IDESA 32 – 
obra 

Comité técnico No. 33 del 3 de julio de 2024 

Comité Fiduciario No. 18 del 12 de julio de 2024 

 

PAF-MIB-I-056-2024: Aprobación orden de elegibilidad 

y adjudicación al CONSORCIO DEPORTIVO LOS 

PUERTOS 2024 - Interventoría 

Comité técnico No. 18 del 12 de julio de de 2024 

Comité Fiduciario No. 18 del 12 de julio de de 2024 

 

Grupo 3 San José del Guaviare:  

PAF-MIB-O-100-2024: Aprobación orden de elegibilidad 

y adjudicación contratación directa de la obra a Carlos 

Dario Rodriguez Gonzalez. 

Comité Técnico No. 34 del 18/07/2024 al 6/08/2024 

Comité Fiduciario No. 19 del 13/08/2024 al 20/08/2024 

 

PAF-MIB-I-101-2023: Aprobación orden de elegibilidad y 

adjudicación contratación directa de la obra a Camilo 

Pedraza Díaz. 

Comité Técnico No. 34 del 18/07/2024 al 6/08/2024 

Comité Fiduciario No. 19 del 13/08/2024 al 20/08/2024 

 
Grupo 4. Quibdó.  
PAF-MIB-O-005-2024. Aprobación orden de elegibilidad 

y adjudicación al CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 

PARQUES ADI – obra  

Comité técnico No. 23 del 15 al 19 de febrero de 2024 

Comité Fiduciario No. 14 del 19 al 20 de febrero de 2024 

PAF-MIB-I-005-2024 Aprobación orden de elegibilidad y 

adjudicación a la UNIÓN TEMPORAL CHOCÓ 24- 

Interventoría 

Comité técnico No. 23 del 15 al 19 de febrero de 2024 

Comité Fiduciario No. 14 del 19 al 20 de febrero de 2024 

 
Grupo 5. El Molino.  
PAF-MIB-O-110-2023. Adjudicado al proponente 
CONSORCIO RECREOGUAJIRA - Obra 
Comité técnico No. 11 del 27 al 28 de diciembre de 2023 

Comité Fiduciario No. 07 del 09 al 16 de enero de 2024 

PAF-MIB-I-102-2023. Adjudicado al proponente MARIA 

FERNANDA DÍAZ CORTÉS - Interventoría 

Comité técnico No. 13 del 29 de diciembre de 2023 

Comité Fiduciario No. 08 del 12 de enero de 2024 

 
Grupo 6. Valle del Guamuez 

PAF-MIB-O-130-2023. Adjudicado al proponente Dejo 

Construcciones SAS -obra 

Comité Técnico No. 21 del 02 al 05 de febrero de 2024. 

Comité Fiduciario No. 12 del 6 de febrero de 2024  

PAF-MIB-I-126-2023. Adjudicado al proponente 

Tecniplan Ingeniería SAS -Interventoría 

Comité Técnico No. 21 del 02 al 05 de febrero de 2024. 



 
 

 

Obligación Estado 

Comité Fiduciario No. 12 del 6 de febrero de 2024  

Gestionar ante el Patrimonio Autónomo la 
celebración, legalización y perfeccionamiento de 
los contratos para los estudios, diseños, 
ejecución de las obras y el de interventoría 

Mejoramiento Integral de Barrios.  

Turbo 

Contrato de obra No. 006 de 2024. 21 de febrero de 

2024 

Contrato de interventoría No. 005 de 2024. 3 de marzo 

de 2024 

Acta de inicio 20 de marzo de 2024 

Necoclí 

Contrato de obra No. 004 de 2024. 21 de febrero de 

2024 

Contrato de interventoría No. 003 de 2024. 12 de febrero 

de 2024 

Acta de inicio 15 de marzo de 2024 

 

Montería 

Contrato de obra No. 12-PAF-MIB-O-055-2024. 12 de 

agosto de 2024. 

Contrato de interventoría No. 11-PAF-MIB-I-043-2024. 6 

de agosto de 2024 

Acta de inicio de obra e interventoría del 22 de agosto 

2024 

 
Espacio Público.  
 
Grupo 1. Puerto Carreño, Puerto Inírida 
El día 28 de agosto de 2024 se suscribe contrato de obra 
No. 014- PAF-MIB-O-075-2024 y se suscribe contrato de 
interventoría el 29 de agosto de 2024. Así mismo se 
adelanta el proceso de legalización y aprobación de 
pólizas para inicio de la Etapa 1.  
 
Grupo 3. San José del Guaviare 
Contrato de obra No. 016-PAF-MIB-O-100-2024 suscrito 

el 04 de septiembre de 2024. 
Contrato de interventoría No. 015-PAF-MIB-I-101-2023 

suscrito el 27 de agosto de 2024 

 
Grupo 4. Quibdó 
Contrato de obra No. 010- PAF-MIB-O-005-2024 
suscrito el 08 de marzo de 2024. 

Contrato de interventoría No. 009- PAF-MIB-I-005-2024 
suscrito el 21 de marzo de 2024. 

Acta de inicio 08 de abril de 2024 

 
Grupo 5. El Molino  
Contrato de obra No. 002-2024 suscrito el 8 de enero de 
2024 
Contrato de interventoría No. 001-2024 suscrito el 18 de 
enero de 2024 
Acta de inicio 26 de febrero de 2024 
 
Grupo 6. Valle del Guamuez 



 

 

Obligación Estado 

Contrato de obra No. 004 de 2024. 21 de febrero de 

2024 

Contrato de interventoría No. 003 de 2024. 12 de febrero 

de 2024 

Acta de inicio 8 de abril de 2024. 

Poner a disposición las instalaciones requeridas y 
suficientes para garantizar el cierre de las 
convocatorias. 

Durante la ejecución del contrato interadministrativo 
1223 de 2023, se ha puesto a disposición del MVCT las 
instalaciones de Findeter para atender las diferentes 
reuniones y seguimientos requeridos. 

 

C. GESTIÓN CONTRACTUAL 
Obligación Estado 

Suscribir los convenios con los municipios 
priorizados y ejercer la supervisión de estos 

Mejoramiento Integral de Barrios. 

 

Turbo – Antioquia. Convenio No. 0082 del 28 junio 

2023. Gestión realizada en el marco de la supervisión y las 

obligaciones del convenio: 

• El 11 de septiembre del 2024 se realizó mesa de 

trabajo con el municipio para socializar el estado 

actual del proyecto e indicaciones para la 

obtención de licencia urbanística. 

• El 12 de septiembre de 2024 se remitió a la 

interventoría mediante correo electrónico formato 

REQUISITOS LICENCIA URBANISTICA - 

DISTRITO DE TURBO emitido por el municipio 

para la realización de los trámites 

correspondientes. 

• El 25 de septiembre se envió por parte del 

municipio acta de observaciones encontradas a 

los documentos aportados por el contratista para 

obtención de la licencia urbanística sobre la 

construcción del escenario deportivo Hoover 

Quintero. 

 

Necoclí – Antioquia. Convenio No. 100 del 28 junio 

2023. Gestión realizada en el marco de la supervisión y las 

obligaciones del convenio: 

 

• El 09 de septiembre del 2024 Findeter recibió 
mediante correo electrónico firmada el acta de 
priorización de obras por parte del secretario de 
Planeación, vivienda, servicios públicos y OT. 
 

• El 06 de septiembre de 2024 el municipio de 
Necoclí radico la documentación requerida con el 
fin de solicitar el permiso de uso de zona de vía 
ante la territorial de Antioquia. 

 

• 20 de septiembre se realizó visita y recorrido de 
INVIAS en el territorio con el fin de realizar 
informe y solicitar el permiso de uso de zona de 
vía. 



 
 

 

Obligación Estado 

 

• Se esta a la espera que INVIAS territorial de 
Antioquia envié informe de acuerdo a visita 
realizada a INVIAS nacional. 

 

Montería - Córdoba. Convenio No. 056 del 9 de 

febrero de 2024. Gestión realizada en el marco de la 

supervisión y las obligaciones del convenio: 

 

• 03/09/2024 Contratista radico ante Alcaldía oficio 
No. CE-FIN055-2024-026 solicitando información 
respecto a tratamientos urbanísticos y gestión del 
riesgo en el área de influencia del proyecto. 

• 06/09/2024 Contratista radico ante Alcaldía oficio 
No. CE-FIN055-2024-033 solicitando. 
Información respecto a bienes de interés cultural 
o elementos de valor patrimonial presentes en el 
área de influencia del proyecto. 

• 10/09/2024 Representante de la Alcaldía asistió 
a comité de seguimiento semanal No. 3 

• 14/09/2024 Se realizó taller de diseño 
participativo el cual contó con apoyo de la 
Alcaldía para articulación con líderes y presencia 
del Alcalde y la Secretaria de infraestructura, así 
como enlace técnico de parte del municipio, 
MVCT, Findeter, contratista e interventoría. 

• 17/10/2024 Representante de la Alcaldía asistió 
a comité de seguimiento semanal No. 4 

• 17/10/204 Interventoría conforme directriz de la 
supervisión, radicó ante la Alcaldía el oficio No. 
CMNT-035-2024 solicitando aclaración respecto 
a temas jurídicos y Furatena. 

• 19/09/2024 Reunión para aclarar dudas jurídicas 
y de gestión del riesgo de los predios de Colina 
Real y Furatena, con la presencia de Alcaldía 
(infraestructura y planeación), Findeter, 
contratista e interventoría. 

• 23/09/2024 Interventoría conforme directriz de la 
supervisión, remitió a la Alcaldía el oficio No. 
CMNT-040-2024 solicitando su participación 
permanente mediante representante de la 
Alcaldía en los comités de seguimiento semanal. 

• 24/09/204 Reunión jurídica predio Furatena con 
la presencia de Alcaldía (infraestructura y 
planeación), Findeter, contratista e interventoría. 

• 27/09/2024 Alcaldía remitió oficio No. SPM 2094 
de 2024, dando respuesta respecto a temas 
jurídicos y de gestión del riesgo de los predios 
Colina Real y Furatena. 

• 30/09/2024 Vía correo electrónico se remitió 
invitación para socialización de esquemas 
básicos a realizarse el 01/10/2024. 

Espacio Público. Se suscribieron convenios con los 
siguientes municipios: 



 

 

Obligación Estado 

 
1. No 0098 del 28 de junio de 2023 Argelia – 

Cauca: No se han realizado comités de 
seguimiento a esta CI, dado que está pendiente 

la contratación e inicio de los contratos de obra e 
interventoría. 

2. No 0102 del 28 de junio de 2023 Puerto Inírida 
– Guainía: No se han realizado comités de 

seguimiento a esta CI, dado que se inició la etapa 
1 del proyecto el día 25 de septiembre de 2024 y 

se adelanta la revisión de contratista para 
posteriores requerimientos al municipio. 

3. No. 107 del 28 de junio de 2023 San José del 
Guaviare – Guaviare: No se han realizado 

comités de seguimiento a esta CI, dado que 
estaba pendiente la contratación de la obra, lo 

que se superó en el CF del 13 de agosto al 
20/08/2024, en el que se adjudicó a Carlos Darío 

Rodríguez González, el contrato de obra., y a 
Camilo Pedraza el Contrato de Interventoría. No 

obstante, se realizó la reunión de 
contextualización el 19 de septiembre de 2024. 

Igualmente, y con el objetivo de revisar la 
documentación para acta de inicio, se realizó 

reunión de seguimiento el 27 y 30 de septiembre 
de 2024. 

4. No. 0104 del 28 de junio de 2023 El Molino – 
La Guajira: para el convenio con el municipio de 

el Molino se realizaron comités de seguimiento 
para la etapa II correspondiente a la ejecución de 

la obra los días 4, 11, 17, 25 y 30 de septiembre 
de 2024 

5. No 0106 del 28 de junio de 2023 Samaniego – 
Nariño: No se han realizado comités de 

seguimiento a esta CI, dado que esta pendiente 
la contratacion e inicio de los contratos de obra e 

interventoría. 
6. No 0108 del 28 de junio de 2023 San Andrés 

de Tumaco - Nariño: No se han realizado 
comités de seguimiento a esta CI, dado que está 

pendiente la contratación e inicio de los contratos 
de obra e interventoría. 

7. No. 109 del 28 de junio de 2023 Valle del 
Guamuez – Putumayo: En los comités de 

seguimiento realizados el mes de septiembre, 
llevados a cabo los días  Se realiza reunión para 

revisar las obligaciones del Municipio de Valle del 
Guamuez consignadas en el Convenio 109-2023, 

con la participación de la secretaria de 
Planeación y Obras Públicas Dra., Marilyn López 

Rivera, el MVCT Juan Pablo Espinosa, 
contratista Sebastián Erazo e Interventoría 

Nelson Peña, el 28/08/2024, en la que se 
revisaron los siguientes temas: Avalúo y 

Titulación para Escrituración de lote contiguo. 
Limpieza de Escorrentía. Retiro de elementos en 

concreto. Anden sobre Carrera 13. Relleno en 



 
 

 

Obligación Estado 

zona aledaña al parque, del lado de la 
escorrentía. Arboles a ser instalados por la 

corporación. Cuenta de energía del parque a 
nombre de quien debe quedar. 

8. No 0103 del 28 de junio de 2023 Mitú – Vaupés: 
No se han realizado comités de seguimiento a 

esta CI, dado que se encuentra en proceso de 
terminación anticipada.  

9. No 0088 del 28 de junio de 2023 Puerto 
Carreño – Vichada: Durante el presente mes se 

programó reunión con el municipio de Puerto 
Carreño, la cual se llevará a cabo el día 2 de 

octubre de 2024; con el fin de conocer la 
observación manifestada por el municipio 

respecto a cambio de ubicación del proyecto.  
10. Quibdó – Chocó. Convenio No. 105 2023: Para 

el Convenio con el municipio de Quibdó se 
realizaron reuniones de seguimiento a la etapa II: 

Construcción los días 3, 10, 17 y 24 de 
septiembre de 2024, en compañía del 

representante de la alcaldía, informando y 
solicitando apoyo con respecto a los problemas 

de orden público presentados durante la 
ejecución de actividades en el proyecto. 

11. Arauquita – Arauca. Convenio No. 306 de 
2024, Para el convenio con el municipio de 

Arauquita no se han realizado comités de 
seguimiento a esta CI, dado que se encuentra 

pendiente la suscripción de la minuta del 
convenio por las partes. 

Realizar la supervisión a los contratos de 
interventoría a fin de verificar las obligaciones 
establecidas en los contratos, así como el cabal 
cumplimiento de las actividades y compromisos 
contratados. En el desarrollo de esta actividad, 
en ningún caso Findeter ostentará la condición de 
interventor. 

Mejoramiento Integral de Barrios. Durante el periodo 
reportado, se dio continuidad a las labores de supervisión 
a la ejecución de los contratos de interventoría, con base 
en lo cual se realizaron las siguientes actividades: 

 

Turbo: se realizaron 4 comités de seguimiento, los 

días 5, 12, 19 y 26 de septiembre. En estos se realizó el 

seguimiento a compromisos, así como revisión y 

aprobación de actas del comité anterior de seguimiento, 

seguimiento a la programación y avance de obra, 

seguimiento a compromisos por parte de terceros, 

identificación de posibles situaciones problemáticas y 

estrategias para su manejo.  

 

Necoclí: se realizaron 4 comités de seguimiento, los 

días 5, 12, 19 y 26 de septiembre. En estos se realizó el 

seguimiento a compromisos, así como revisión y 

aprobación de actas del comité anterior de seguimiento, 

seguimiento a la programación y entregables, seguimiento 

a compromisos por parte de terceros, identificación de 

posibles situaciones problemáticas y estrategias para su 

manejo.  

 

Montería: Se realizaron 3 comités de seguimiento 

semanal técnicos y sociales los días 3, 10 y 17 de 



 

 

Obligación Estado 

septiembre, en estos, se realizó el seguimiento del 

avance de la caracterización social y la lectura territorial, 

la verificación del perfil técnico, avance del estudio de 

suelos y el inventario de redes de SSPP, así como el 

avance en la formulación de los esquemas básicos, y 

verificación de insumos para la realización del taller de 

diseño participativo, y avances de la gestión social. 

 

Adicionalmente, en el marco de la supervisión se 

realizaron las siguientes actividades 

• 10/09/2024 Se realizó reunión para socializar 

observaciones a la metodología del taller 

participativo y revisar presentación, realizando 

recomendaciones para su ajuste 

• 11/09/2024 Se realizó reunión para verificar la 

subsanación de las observaciones a la 

metodología del taller de diseño participativo y 

la presentación a realizar en éste. 

• 14/09/2024 Asistencia al taller de diseño 

participativo en compañía del MVCT, Alcaldía, 

contratista de obra e interventoría. 

• 16/09/2024 Se realizó reunión con el contratista 

de obra para aclarar dudas respecto a formatos 

de evaluación y síntesis de los esquemas 

básicos. 

• 17/09/2024 Se realizó reunión con la 

interventoría para hacer seguimiento al avance 

de esquemas básicos y ajustes a los formatos 

de presentación de esquemas. 

• 18/09/2024 Se realizó reunión con contratista d 

obra e interventoría para presentar referentes 

de alcance de esquemas básicos y sus 

presupuestos. 

• 18/09/2024 Vía correo electrónico se solicitó a 

la interventoría invitar al especialista SST de 

Findeter en caso de programarse reunión para 

revisar el SG-SST. 

• 19/09/2024 Se gestionó y realizó reunión entre 

Alcaldía, Findeter, contratista de obra e 

interventoría para resolver dudas respecto a 

temas jurídicos y de gestión del riesgo de los 

predios de Colina Real y Furatena. 

• 20/09/2024 Se realizó reunión con Findeter, 

contratista de obra e interventoría para revisar 

avance de esquemas básicos 

• 24/09/2024 Se realizó reunión con jurídicos de 

la Alcaldía, Findeter, contratista de obra e 

interventoría para aclarar temas jurídicos del 

predio Furatena. 

• 24/09/2024 Se radicó ante interventoría el oficio 

No. 2202451309936 realizando llamado de 

atención por la no entrega oportuna de los 

informes semanales y mensual, así como de las 

actas de comité de seguimiento semanal; así 

mismo se llamó la atención por la necesidad de 



 
 

 

Obligación Estado 

fortalecer el desarrollo y contenido de las 

presentaciones de los comités de seguimiento 

semanal y la no asistencia del profesional 

técnico de interventoría al taller de diseño 

participativo. 

• 26/09/2024 Se realizó segunda reunión para 

revisar avance y subsanación de esquemas 

básicos entre Findeter, contratista de obra e 

interventoría. 

• 27/09/2024 Se realizó reunión entre Findeter, 

contratista de obra e interventoría para revisión 

del presupuesto de esquemas básicos. 

• 28/09/2024 Se realizó reunión entre Findeter, 

contratista de obra e interventoría para revisar 

presentación final de socialización de 

esquemas básicos. 

 

 

Espacio Público.  

 

Quibdó 

- Revisión del cumplimiento de los compromisos 

establecidos en el cronograma de actividades 

- Revisión de informes semanales presentados por 

la interventoría. 

- Realización de comités semanales para el 

seguimiento de la ejecución de actividades en la 

etapa de obra los días 3, 10, 17 y 24 de 

septiembre de 2024.  

- Seguimiento de compromisos de los comités 

semanales. 

- Apoyo en gestión con la entidad territorial en 

cuanto a los problemas de orden público 

presentados en el proyecto que impidieron el 

inicio de la etapa II. 

- Apoyo en gestión con la entidad territorial en 

cuanto a los problemas de orden público 

presentados en el proyecto desde el inicio de la 

etapa II. 

 

Molino  

- Revisión del cumplimiento de los compromisos 

establecidos en el cronograma de actividades 

- Revisión de informes semanales presentados por 

la interventoría.  

- Se realizaron 5 comités de seguimiento semanal, 

los cuales se realizaron los días 4, 11, 17, 25 y 30 

de septiembre de 2024. En estos se realizó el 

seguimiento a compromisos del contratista frente 

a los avances de obra.  

 

Valle del Guamuez: 

- Revisión del cumplimiento de los compromisos 

establecidos en el cronograma de actividades. 



 

 

Obligación Estado 

- Revisión de informes semanales presentados 

por la interventoría, correspondientes a la Etapa 

II del proyecto, entregados los días 2, 9, 16, 23 

y 30 de septiembre de 2024 

- Realización de comités semanales para el 

seguimiento de las actividades de ejecución de 

la Etapa II, los días 6,13,20, y,27 de septiembre 

de 2024. En estos se realizó el seguimiento a 

compromisos del contratista frente a los avances 

de obra. 

- Visita al proyecto 27 y 28 de septiembre de 2024 

para desarrollar la reunión de avance del 50% 

del proyecto y comité de seguimiento semanal. 

- Seguimiento al CI 109 el 27 de septiembre en el 

marco del comité de seguimiento realizado este 

día, al cual asistió la secretaria de Planeación 

Municipal, Dra., Marilyn Lopez y el Arq. Iván 

Perez, en el cual se realizó seguimiento a los 

compromisos del municipio con el proyecto para 

su correcta y oportuna ejecución. 

 

San José de Guaviare: No se reportan actividades para 

este período dado que el acta de inicio fue firmada el 30 

de septiembre 2024  

 

Puerto Carreño  

- Revisión del cumplimiento de los compromisos 

establecidos en el cronograma de actividades 

- Revisión de informe semanal No 1 presentado 

por la interventoría.  

- Se realizo el primer comité de seguimiento 

semanal, el cual se realizó el día 25 de 

septiembre de 2024 En estos se realizó el 

seguimiento a compromisos del contratista frente 

a la caracterización e inicio de actividades de 

topografía y estudios de suelos. 

 

Realizar el control y seguimiento de los proyectos a 
través de la herramienta tecnológica que para el 
efecto determine Findeter. 

FINDETER en el marco de su obligación realiza el 
control y seguimiento del proyecto en sus componentes 
a través de una herramienta digital denominada Core 
Técnico.  

 
Los supervisores del proyecto por parte de FINDETER 
reportan semanalmente los acontecimientos 
relevantes, asimismo, los avances en la ejecución de 
las actividades de estudios, diseño y obra, por cada uno 
de los municipios y proyectos. 

Gestionar las modificaciones, recomendar la 
aplicación de las cláusulas de apremio al Comité 
Fiduciario, entre otros, que se deriven de la 
ejecución de los contratos que suscriba el 
Patrimonio Autónomo, así como las demás 
funciones que se establezcan en el respectivo 
Manual Operativo. 

Durante el periodo del informe para los proyectos MIB 

no se han realizado modificaciones a los contratos 

derivados. 

 

Espacio Público: 

 

Molino. El 27 de septiembre de 2024 se llevó a comité 

técnico la ratificación a la aplicación del apremio No. 1 



 
 

 

Obligación Estado 

por los atrasos presentados en obra. 

 

Quibdó. En cuanto al proyecto no se realizaron 

llamados de atención al contratista de obra o de 

interventoría toda vez que no se presentaron retrasos 

significativos en la programación establecida. 

 

Valle del Guamuez. En cuanto al proyecto no se 

realizaron llamados de atención al contratista de obra o 

de interventoría toda vez que no se presentaron 

retrasos significativos en la programación establecida. 

 

San José del Guaviare: En cuanto al proyecto no se 

realizaron llamados de atención al contratista de obra o 

de interventoría toda vez que no se presentaron 

retrasos significativos en la programación establecida. 

Cumplir las funciones establecidas en el Manual 
Operativo del Patrimonio Autónomo 

A la fecha, Findeter está cumpliendo con los numerales 

y obligaciones consignadas en el Manual Operativo del 

programa. Se realizaron Comités Técnicos y Fiduciarios, 

instrumento definido para aprobar la Contratación 

Derivada, y se han surtido los plazos y procesos 

establecidos para realizar convocatorias públicas y 

privadas cuando se han declarado desiertas. Así mismo, 

para los proyectos que se encuentran adjudicados, se ha 

realizado la designación de supervisores y se ha ejercido 

la labor de supervisión a la interventoría conforme con lo 

dispuesto en el Manual Operativo. 

Designar un Gestor del Contrato 

Interadministrativo e informar al Ministerio, con la 

debida antelación, cualquier cambio de éste. 

1. Nally Yohana Amézquita Pardo 20 de junio de 

2023 

2. Mavic Xiomara Hernández Murcia 31 de octubre 

de 2023 

3. Jorge Eliecer Viáfara Morales 4 de febrero de 

2024 – A la fecha 

Dar un manejo seguro a todos los documentos 

relacionados con aspectos jurídicos, financieros, 

técnicos y administrativos que se generen con 

ocasión de (desarrollo de los contratos, con 
sujeción a las normas de retención documental y 

archivo vigentes. 

Findeter se encuentra cumpliendo toda la normatividad en 

materia archivística para el manejo de la información 

generada en el marco del contrato interadministrativo 1223 

de 2023. 

Realizar visitas técnicas de seguimiento a la 
ejecución de estudios, diseños y obras en 
compañía de los interventores, con el fin de 
verificar el avance y cumplimiento de las 
obligaciones. En caso de que como resultado de 
las visitas se evidencien observaciones, se emitirá 
un informe a las interventorías, quienes deberán 
solicitar la subsanación de estas a los contratistas 
de estudios, diseños u obra en un plazo a convenir. 
Las visitas de seguimiento serán realizadas por los 
supervisores al contrato de interventoría o con el 
apoyo de profesionales idóneos de las regionales, 
zonales y oficinas con las cuales puede dar 

Mejoramiento Integral de Barrios 
 
Turbo 

• En el mes de septiembre de 2024 no se 
realizaron visitas técnicas de seguimiento a la 
ejecución de las obras. 

Necoclí 

• En el mes de septiembre de 2024 no se 
realizaron visitas técnicas de seguimiento a la 
ejecución de las obras. 
 

Montería 



 

 

Obligación Estado 

cobertura en todo el país. • El 14 de septiembre de 2024 se realizó taller de 
diseño participativo en las inmediaciones del área 
de intervención, la cual contó con la asistencia de 
Findeter y el MVCT, aprovechando la presencia 
en territorio para realizar un reconocimiento del 
área objeto de intervención por parte de la 
supervisión y el apoyo social del MVCT. 

Espacio Público 
 
Molino 

• En el mes de septiembre de 2024 se realizaron 
visitas técnicas el 3, 20 y 21 para revisión de 

avance de obra, selección del nombre, jornada 
de siembra con comunidad y socialización de 

avance de obra. 
 

Quibdó 
• En el mes de septiembre de 2024 no se 

realizaron visitas técnicas de seguimiento a la 
ejecución de las obras, toda vez que se 

presentaron problemas de orden público en el 
área de influencia del proyecto, lo que impidió la 

ejecución de actividades de obra de manera 
efectiva y actividades sociales.  

 
Valle del Guamuez 

• Visita al proyecto 27-28 de septiembre de 2024 y 
comité de seguimiento semanal por parte del 

gestor del proyecto.  
 
Puerto Inírida 

• Visita al predio propuesto y alcaldía de Puerto 

Inírida el día 9 de septiembre de 2024, teniendo 

en cuenta que se adelantaba la legalización de 

contratos para inicio de la etapa de estudios y 

diseños 

 

Disponer y mantener la infraestructura física, 
logística, operativa, técnica y de recursos 
humanos requerido para la supervisión al contrato 
de interventoría de los proyectos, para los 
componentes técnicos, Legales y financieros. 

Findeter ha dispuesto toda la infraestructura y logística 
necesaria para la adecuada ejecución del contrato 
interadministrativo 1223 de 2023, conforme lo acordado 
con el MVCT, prestando sus instalaciones y plataformas 
tecnológicas para el desarrollo de reuniones, archivo y 
manejo de información, a la vez que ha dispuesto el 
equipo técnico necesario para la asistencia técnica. 

Presentar al MINISTERIO un informe de gestión 
mensual del contrato interadministrativo donde se 
incluya el avance de los proyectos de acuerdo con 
los informes de las interventorías, y el cual será 
entregado dentro los quince (15) días hábiles 
siguientes al mes que se reporta. La estructura de 
dicho informe será concertada previo al inicio del 
contrato interadministrativo. En caso de no 
acordarse dicha estructura, Findeter reportará 
acorde con la metodología establecida por la 
Entidad. 

El presente documento corresponde al informe mensual 
de gestión del contrato interadministrativo 1223 de 
2023. Según eso, se presenta informe de gestión No. 
15 de septiembre de 2024. 



 
 

 

Obligación Estado 

Asistir a las reuniones, talleres, comités y demás 
eventos realizados en los proyectos que se 
ejecutarán para este contrato, en los que se 
requiera su participación, y colaborará con el 
suministro de información y en la contestación de 
los requerimientos por parte de interesados. 

Findeter ha asistido a las reuniones, talleres, comités 
y demás eventos que se han realizado en el marco de 
los proyectos como ha sido señalado previamente para 
cada proyecto. 

Suministrar la información y/o respuestas a los 
requerimientos de terceros interesados o entes de 
control. 

Durante el periodo reportado, se han atendido las 
solicitudes de terceros en el marco de las convocatorias 
públicas y privadas adelantadas a la fecha, como se ha 
expuesto anteriormente, así como respuestas a 
derechos de petición interpuestos por terceros. 
 

• La comunidad del municipio de turbo (Comunidad 
de la calle 108ª) radico al contratista el día 27 de 
septiembre del 2024 inconformidad acerca de las 
medidas de ancho de la vía. 

Dar concepto respecto a los informes o 
respuestas que presente el contratista de 
interventoría, como consecuencia de las 
actividades de supervisión 

Mejoramiento Integral de Barrios: 

 

Turbo: Se revisó el informe mensual No. 7 de 

interventoría realizando observaciones para su 

subsanación, así como revisión de los informes 

semanales No. 25, 26, 27 y 28. Así, se revisaron las 

actas de los comités semanales de los días 5, 12, 19 y 

26 de septiembre, y la verificación de subsanaciones 

procediendo a su firma una vez se realizaron los ajustes 

requeridos. 

 

Necoclí: Se revisó el informe mensual No. 7 de 

interventoría realizando observaciones para su 

subsanación, así como revisión de los informes 

semanales No. 25, 26, 27 y 28 Así, se revisaron las actas 

de los comités semanales de los días 5, 12, 19, y 26 de 

septiembre, y la verificación de subsanaciones 

procediendo a su firma una vez se hicieron los ajustes 

requeridos. 

 

Montería: Se revisó el informe mensual No. 1 y se 

revisaron y observaron los informes semanales No. 2, 

3, 4 y 5, verificando su subsanación. Así mismo, se 

revisaron y ajustaron las actas de los comités de 

seguimiento semanal y social No. 2, 3 y 4. 

 

Espacio Público: 

 

El Molino: Se revisó el informe mensual No. 4 de 
interventoría de la etapa II de septiembre y los informes 

semanales No. 12, 13, 14, 15 y 16. 
 

Quibdó: Se realizó la revisión de los informes 

mensuales 4 y 5 y semanales de interventoría No. 21, 
22, 23, 24 y 25. 

 
Valle del Guamuez: Se remite acta de terminación a la 

Fiduciaria la cual es remitida firmada el 12 de agosto de 



 

 

Obligación Estado 

2024. Se remiten observaciones al Informe mensual 2 

de Interventoría. Se remite a la Fiduciaria el AERS una 

vez ajustada por interventoría. 

 

Se reciben los informes semanales No. 17, 18, 19 y 20, 

en proceso de revisión y/o ajustes. 



 
 

 

D. GESTIÓN SOCIAL Y REPUTACIONAL 
Obligación Estado 

Implementar un plan de gestión social, por medio del 
cual se tengan la(s) metodología(s) y estrategia(s) 
encaminada(s) a la realización de acciones con un 
enfoque de acción ciudadana 

 
Para esto se llevará a cabo el conocimiento contextual 
del territorio y de las comunidades donde se hace 
presencia, de tal manera se tenga un adecuado 
relacionamiento con la población local, siendo la hoja 
de ruta que permite una intervención pertinente 

Mejoramiento Integral de Barrios 
 

• Turbo: PGSR formulado y aprobado el 30 de 
mayo de 2024. 

• Necoclí: PGSR formulado y aprobado el 17 de 
junio de 2024 mediante oficio DON-003-
FTER-131-2024. 

• Montería: PGSR formulado y aprobado 
mediante oficio No. CMNT-017-2024 del 2 de 
septiembre de 2024.  

 
Para la formulación de los PGSR y su actualización, en 
los casos de Turbo y Necoclí se contó con los insumos 
generados en la caracterización poblacional y en 
general de la lectura territorial, contando con un 
conocimiento de la comunidad, el territorio y sus 
dinámicas. 
 
Para el caso de Montería, se cuenta con el 
reconocimiento inicial del territorio y una vez se finalice 
la caracterización poblacional y en general la lectura 
territorial, se procederá con su actualización y 
complemento. Se ha verificado su implementación 
verificando la implementación de la estrategia de 
comunicaciones en las convocatorias y piezas 
comunicacionales generadas, así como en el 
desarrollo de las metodologías de los talleres y 
capacitaciones propuestos y en el alcance del plan del 
trabajo de comité de sostenibilidad. 

 
Espacio Público 
En el periodo reportado para los proyectos de espacio 
público actualmente se encuentran de la siguiente 
manera: 

• El Molino: Subsanado y aprobado el 6 de Julio 
2024 

• Quibdó: Subsanado y aprobado el 7 de julio 
de 2024 

• Valle del Guamuez: subsanado y aprobado el 
23 de Julio 2024   

 
Es importante mencionar que el 16 de agosto se recibe 
por correo la versión final de los lineamientos ajustados 
y aprobados por el MVCT para el desarrollo de la 
nueva estrategia social de los proyectos, la cual incluye 
capacitaciones y formaciones a los emprendedores y 
la realización de una feria social.  

 
Promover, con base en lo anterior, procesos de 
participación ciudadana y de fortalecimiento de   
capacidades en comunidades, con el fin de aportar al 
diálogo social y la construcción de tejido social 
respectivamente; de tal manera que se genere el 
sentido de pertenencia, la apropiación, 

Mejoramiento Integral de Barrios 

 

Necoclí 

• 09/09/2024 Acompañamiento en la primera 

reunión correspondiente a la segunda etapa 

de la Ruta de la Sostenibilidad 



 

 

Obligación Estado 

empoderamiento y sostenibilidad de la comunidad 
frente a los proyectos de infraestructura priorizados por 
el Ministerio. 

• 18/09/2024 Primera clase de la capacitación 

en turismo comunitario. 

• 19/09/2024 se llevó a cabo la segunda clase 

del proceso de capacitación en turismo 

comunitario. 

• 25/09/2024 se llevó a cabo la tercera clase 

del proceso de capacitación en turismo 

comunitario. 

• 26/09/2024 se llevó a cabo la cuarta clase del 

proceso de capacitación en turismo 

comunitario. 

• 12/09/2024, se realizó el segundo encuentro 

del Comité de Sostenibilidad, trece (13) 

personas de la comunidad participaron en un 

taller de la Secretaría de Medio Ambiente. 

• 20/09/2024, la Secretaría de Medio Ambiente 

de Necoclí y el contratista CONCRECIVIL 

realizaron un recorrido con el comité de 

sostenibilidad para sembrar 40 especies 

arbóreas en varias locaciones. 

Turbo 

 

• 06/09/2024 Reunión Comité de 

Sostenibilidad, Socializar los avances 

técnicos, sociales y ambientales del Proyecto 

de Mejoramiento Integral. 

• 12/09/2024 se entregó la papelería para 

inscribir a quienes deseen participar en 

formaciones sobre confección y 

transformación de productos de aseo, en 

colaboración con la Secretaría de Inclusión 

Social y el SENA. 

• 18/09/2024: Articulación interinstitucional, 

Implementación de acciones para el 

fortalecimiento de la población beneficiaria 

del Proyecto, en articulación con la Alcaldía 

Municipal de Turbo (Secretaría de Inclusión 

Social). 

• 25/09/2024: Activación Ruta de la 

Sostenibilidad, Implementación de acciones 

para el fortalecimiento económico de la 

población beneficiaria del Proyecto Curso de 

Repostería Básica. 

 

Montería 

• 14/09/2024 Realización del taller de diseño 
participativo el cual contó con la 
participación de 156 personas de todos los 
géneros y grupos poblacionales, y 
representantes de todos los barrios que 
conforman el área de influencia del 
proyecto. En el marco de este espacio se 
conformó el comité de sostenibilidad con 22 



 
 

 

Obligación Estado 

integrantes incluyendo representantes de 
todos los barrios que conforman el polígono 
de intervención, así como la instalación del 
PAC virtual. 

• 19/09/2024 Se realizó la primera sesión del 
comité de sostenibilidad en la cual se 
planteó el borrador de plan de trabajo 
identificando las acciones de sostenibilidad 
a ejecutar mensualmente. 

 
Espacio Público 
 
Para el proyecto de Quibdó no se realizaron talleres 
de la ruta de sostenibilidad en el mes de septiembre, 
estos se programaron para el mes de octubre de 2024. 
 
Para el proyecto del Molino, se realizó el 20 de 
septiembre de 2024 la Socialización de avance de las 
obras, taller de selección del nombre del parque y 
jornada de siembra con la comunidad con la 
participación del MVCT, alcalde Municipal, Contratista, 
Interventoría y Findeter.  
 
Para el proyecto de Valle del Guamuez se realizó la 
reunión de socialización a la comunidad sobre el 
avance del 50% de la obra, así como el avance en la 
ruta de la sostenibilidad en cuanto a la formación y 
capacitación de las iniciativas de emprendimiento 
social y se continuo en la implementación de los 
talleres de formación. 

Realizar actividades complementarias encaminadas a 
desplegar acciones afirmativas en derechos humanos, 
lo cual está contemplado en la implementación de la 
gestión social. En este sentido, se promoverán 
actividades tendientes al respeto y garantía de la 
inclusión social, el enfoque diferencial, la equidad de 
género y la sostenibilidad económica de acuerdo con 
las realidades de cada comunidad y su territorio; 
impulsando el desarrollo económico a través de la 
generación de empleo de mano de obra local 
interesada y las iniciativas sociales construidas en el 
marco del acompañamiento social comunitario. 

Tanto en MIB Turbo como en Necoclí se capacitaron 
por el Ministerio de Vivienda en materia de CONPES 
4080 para incluirlo en el plan de gestión social y 
socializado con los actores municipales. 
 
Así mismo, como ha sido señalado previamente, se 
recibieron hojas derivada de las comunidades de 
Turbo y Necoclí, vinculando mano de obra calificada y 
no calificada para le ejecución de la etapa II. 
 
En el proyecto MIB de Montería, se está llevando a 
cabo la formulación del Plan inicial de capacitación y 
formación, a partir del cual se busca identificar 
iniciativas de emprendimiento social con base en las 
cuales se definirá el plan de capacitaciones y 
formaciones a ejecutar, que permitan generar 
conocimiento y fortalecer aptitudes de desarrollo social 
y productivo en la comunidad beneficiaria. Así mismo, 
el contratista de obra se adelantó y finalizó la 
caracterización poblacional del área directa e indirecta, 
herramienta que nutrirá tanto el componente de 
capacitación, como la identificación de condiciones de 
la comunidad beneficiaria que permitirán acotar las 
actividades y herramientas a emplear para realizar las 
actividades encaminadas a la reafirmación en materia 
de derechos humanos. 



 

 

Obligación Estado 

 
Finalmente, en el proyecto MIB de Montería en trabajo 
con la comunidad y con el apoyo y orientación del 
contratista, se formuló el plan de trabajo del comité de 
sostenibilidad, identificando acciones de sostenibilidad 
a ejecutar mensualmente que recogen entre otros 
aspectos los identificados por la comunidad durante el 
taller de diseño participativo que se orientan a la 
adecuada apropiación del espacio público y cultura 
ciudadana de la comunidad. 
 
Por su parte, en los proyectos de Espacio Público se 
generaron los análisis de las caracterizaciones para 
generar este tipo de contenidos en derechos humanos 
e inclusión. Se reitera el enfoque diferencial en los 
talleres de la ruta de la sostenibilidad. Se realizaron las 
capacitaciones en CONPES 4080 en las siguientes 
fechas: 3, 12,y 26 de Septiembre 

Propender por ejecutar acciones que permitan sentar 
bases para una comunicación para el desarrollo 
encaminadas a realizar la comunicación y divulgación, 
con el cual se integrarán distintos canales de diálogo 
social e información asertiva de acuerdo con las 
particularidades culturales y geográficas del territorio. 

Los profesionales sociales de los contratistas de obra 
continuaron el acercamiento y comunicación con los 
líderes de los proyectos EP El Molino, Quibdó, Valle 
del Guamuez y MIB de Turbo, Necoclí y Montería, para 
formular e implementar la estrategia de 
comunicaciones. En todos los proyectos se ha 
implementado una estrategia de comunicaciones 
acorde con el contexto en el que se desarrolla el 
proyecto utilizando volantes, e-cards, llamadas 
telefónicas, oficios, perifoneos y voz a voz. 

Llevar a cabo las actividades de monitoreo y 
seguimiento tendientes a garantizar el adecuado 
cumplimiento de la implementación de la gestión social. 

Para el periodo reportado se ha realizado seguimiento 
y control a las actividades desarrolladas en los 
proyectos de MIB de Turbo, Necoclí y Montería, así 
como en los proyectos de Espacio Público de El 
Molino, Quibdó y Valle del Guamuez a partir de los 
comités de seguimiento semanal los cuales incluyen el 
componente social, buscando su articulación 
permanente con el componente técnico de los 
proyectos.  
 
 
Turbo: 5, 12 ,19 y 26 de septiembre.  
Necoclí: 5, 12 ,19 y 26 de septiembre. 
Montería: 3, 10 y 17 de septiembre de 2024, así como 
comités sociales del 3, 10, 17 y 20 de septiembre de 
2024 
El Molino: 4, 11,16,17 y 25 de septiembre 
Quibdó: 3, 10, 17 y 24 de septiembre 

Valle del Guamuez: 6, 13, 20 y 27 de septiembre de 

2024 



 
 

 

E. GESTIÓN POSCONTRACTUAL Obligación Estado 

 Dentro del periodo reportado no aplica esta actividad. 

 

F. ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
Obligación Estado 

Suscribir el Contrato de Fiducia Mercantil, de 
acuerdo con las consideraciones, requerimientos 
específicos y demás información entregada por EL 
MINISTERIO, dentro de Nos quince (15) días 
hábiles siguientes al inicio de la ejecución del 
contrato. 

Se suscribió CONTRATO DE FIDUCIA 
MERCANTIL IRREVOCABLE DE 
ADMINISTRACIÓN Y PAGOS No. 3-1- 114561. 

Elaborar el Manual Operativo, de acuerdo con las 
consideraciones y requerimientos específicos del 
MINISTERIO, dentro de los quince (15) días hábiles 
siguientes al inicio de la ejecución del contrato. 

Se elaboró el Manual Operativo de la Subcuenta 
MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS Y 
ESPACIO PÚBLICO el cual fue remitido al MVCT el 
17 de julio 2023. 

El 07 de septiembre en Comité Fiduciario No.01 se 
aprobó el Manual Operativo de la Subcuenta 
MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS Y 
ESPACIO PÚBLICO 

Administrar los recursos transferidos por el 
MINISTERIO para la asistencia técnica y ejecución 
de los proyectos priorizados, a través de cuentas 
bancarias o fondos de inversión colectiva con riesgo 
conservador 

Mediante correo electrónico del 31 de agosto de 2023, 
se recibió la confirmación de la entrada a la cuenta de 
la Fiduciaria un giro por $15.235.000.000. 

Realizar el control de los desembolsos de los 
recursos del Contrato Interadministrativo, de los 
pagos de la asistencia técnica y de los pagos 
correspondientes a la contratación derivada, previa 
aprobación del interventor del contrato derivado 

Mediante correo electrónico del 31 de agosto de 2023, 
se recibió la confirmación de la entrada a la cuenta de 
la Fiduciaria un giro por $15.235.000.000. En el 
periodo reportado no se han realizado pagos por parte 
PA. 

Instruir al Patrimonio Autónomo para reintegrar los 
rendimientos financieros generados en el marco del 
contrato, mensualmente dentro de los primeros días 
del mes siguiente a su causación, a la cuenta que 
señale el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 
previa instrucción por parte de este del procedimiento 
a seguir, indicando los datos de las cuentas 
respectivas del 
Tesoro Nacional. 

El 15 de agosto de 2024 se realiza el giro de los 
rendimientos correspondiente a $ 101.735.092,55 por 
conceto de “RESTITUCION DE RENDIMIENTOS 
FINANCIEROS GENERADOS EN LA CTA DE AH BCO 
OCCIDENTE NO. 256-14443-7 
CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2024” 

A la fecha del informe financiero (31/08/24) se han 
generado rendimientos financieros por un valor de 
$1.433.404.528,24, discriminado mensualmente así: 
 

Agosto 2023: $ 8.524.444,15 

Septiembre 2023: $ 128.440.521,56 

Octubre 2023: $ 133.858.919,06 

Noviembre 2023: $ 130.650.632,30 



 

 

Obligación Estado 

Diciembre 2023: $ 134.995.884,81 

Enero 2024: $ 130.761.782,06 

Febrero 2024: $ 116.430.473,55 

Marzo 2024: $ 121.806.751,50 

Abril: $ 114.040.478,86 

Mayo: $ 111.406.587,33 

Junio: $ 106.768.372,75 

Julio: $ 101.735.092,55 

Agosto: $93.984.587,76 

 
Según lo anterior se ha realizado giro de los 
rendimientos por un valor de $1.339.419.940,48 al 
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 
Cuenta de ahorros 4000008198.  
 
Pendiente por giro un valor correspondiente a:  
$ 93.984.587,76 

Revisar el Informe de Gestión presentado por el 
Patrimonio Autónomo, con el fin de conciliar las 
cuentas y reportar por medio de un informe de 
ejecución financiera los pagos efectivos por fuente 
de recursos derivados de la ejecución del contrato 
interadministrativo. Este informe será enviado al 
Ministerio la última semana del mes siguiente al que 
se reporta 

Mediante radicado No. 2202463010281 del 30 de 
septiembre 2024, se remite el informe de ejecución 
financiera correspondiente al mes de agosto 2024. 



 
 

 

G. PRIORIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE INTERVENCIONES 

1. Proyectos de Mejoramiento Integral de Barrios 
Obligación Estado 

Una vez se finalice la etapa de diseños, se 
priorizarán las obras a ejecutar de acuerdo con los 
recursos disponibles, de manera conjunta entre el 
MINISTERIO, el municipio, FINDETER y los 
contratistas. 

Necoclí 

• 26/07/2024: Comité de priorización de obras de 
Necoclí. Se priorizó la ejecución del Parque 
Perlas del Caribe, Tramo 1 (Sin bulevar de las 
Molas), y tramo 2, elementos que fueron 
ajustados en su diseño para acotarse al 
presupuesto disponible. La priorización de 
obras fue efectuada por MVCT, Alcaldía y 
Findeter. 

 
Turbo 

• 05/08/2024: Comité de priorización de obras de 
Turbo. Se priorizó la ejecución del parque 
Hoover Quintero (sin cubierta, ni cerramientos), 
la ejecución del parque Monterrey con algunos 
ajustes en alcance y los tramos viales 1 y 2 que 
conectan el Hoover Quintero con el Monterrey. 
La priorización de obras fue efectuada por 
MVCT, Alcaldía y Findeter. 
 

Montería 

• El proyecto MIB de Montería, inició el 22 de 
agosto de 2024, a la fecha de corte del presente 
informe, aún se encuentra en ejecución de la 
Etapa I – Fase 1 de diagnóstico. 

 

Previo a la iniciación de la elaboración de los 
estudios y diseños se debe realizar un taller con la 
participación de la comunidad, la administración 
municipal, FINDETER, las firmas constructora e 
interventora y el MINISTERIO, con el fin de socializar 
el proyecto y el alcance de las intervenciones a 
realizar, y conocer las expectativas de la comunidad 
y necesidades que puedan ser incorporadas en los 
diseños de las intervenciones 
(talleres diseño participativo con has comunidades). 

El 16 de abril de 2024 y el 17 de abril de 2024, se 
llevó a cabo el taller de diseño participativo para los 
proyectos MIB de Turbo y Necoclí respectivamente, 
al cual asistieron el MVCT, Findeter, representantes 
de las alcaldías, contratistas de obra e interventoría. 
 
La realización del taller de diseño participativo para 
el proyecto MIB de Montería se llevó a cabo el 14 de 
septiembre de 2024 contando con la asistencia del 
MVCT, Alcaldía, Findeter, contratista de obra e 
interventoría. Asistieron 156 personas quienes 
identificaron problemáticas y oportunidades para el 
desarrollo del proyecto, estableciendo aspectos a 
tener en cuenta en el diseño de las intervenciones, 
así como orientaciones para las acciones de 
sostenibilidad a implementar. 

Una vez elaborados los estudios y diseños, y previo 
al inicio de la ejecución de las obras, las firmas 
constructora e interventora deben realizar un 
segundo taller con la comunidad, el municipio, el 
MINISTERIO y FINDETER, con el fin de socializar los 
diseños correspondientes e iniciar la fase de 
ejecución de obras. 

El 8 de agosto de 2024 se llevó a cabo la 
socialización de los diseños y obras priorizadas e 
información del inicio de obra para la comunidad 
beneficiaria del proyecto MIB de Necoclí. Para el 
proyecto MIB de Turbo esta reunión se llevó a cabo 
el 9 de agosto de 2024. 
 
Para el proyecto MIB de Montería aún no se ha 
cumplido este hito, no obstante, se encuentra 
establecido dentro de las obligaciones establecidas 



 

 

Obligación Estado 

en los estudios previos de los contratos derivados. 

Cuando las obras se encuentren en un avance de 
ejecución del 50% se realizará un tercer taller con la 
participación de los mismos actores señalados, con 
el fin de dar a conocer los avances del proyecto. 

Toda vez que aún no se ha cumplido este hito, no se 
ha llevado a cabo esta obligación. No obstante, en 
los estudios previos de los contratos derivados, se 
encuentran obligaciones en esta materia, así como 
en los contratos de obra suscritos para los proyectos 

Finalmente, para la entrega de las obras se debe 
realizar un cuarto taller con la participación de los 
actores mencionados. 

Toda vez que aún no se ha cumplido este hito, no se 
ha llevado a cabo esta obligación. No obstante, 
dentro de las obligaciones establecidas en los 
estudios previos de los contratos derivados, se 
encuentran obligaciones en esta materia, así como 
en los contratos de obra suscritos para los proyectos  

Desde el inicio del proyecto, el contratista de obra 
debe conformar un Comité de Sostenibilidad 
integrado por miembros de la comunidad beneficiaria 
del proyecto y liderado por el especialista social del 
contratista, con el que se trabajarán microproyectos 
que beneficien directamente a la comunidad y a su 
entorno, los cuales generan beneficios ambientales y 
de mejora de la calidad de vida. Dichos trabajos con 
la comunidad tienen el propósito de generar un 
sentido de pertenencia del proyecto de Espacio 
Público y su entorno, de manera que se garantice su 
cuidado con posterioridad a la entrega al municipio. 

La formación del comité de sostenibilidad para los 
proyectos MIB de Turbo, Necoclí y Montería se llevó 
a cabo en el marco del taller de diseño participativo, 
el cual tuvo lugar el 16 de abril de 2024 para Turbo, 
el 17 de abril de 2024 para Necoclí, y el 14 de 
septiembre de 2024 para Montería. 

 
2. Proyectos de Espacio Público 

Obligación Estado 

Es importante precisar, que las actividades y áreas 
a desarrollar serán el resultado de un taller que se 
realizará previo al inicio de la ejecución de la primera 
etapa del contrato (estudios y diseños), con la 
participación de la comunidad, del municipio, del 
MINISTERIO, FINDETER y las respectivas firmas 
contratadas. Con base en los requerimientos de la 
comunidad, se deben elaborar por la firma 
constructora 3 esquemas básicos que se deben 
revisar por FINDETER, el MINISTERIO y el 
municipio, con el fin de seleccionar un esquema 
único para efectos de elaborar los estudios y 
diseños. El proyecto arquitectónico debe tomar en 
cuenta las solicitudes de la comunidad, pero se 
debe ajustar al presupuesto contractual, teniendo en 
cuenta además el área disponible y las condiciones 
físicas del lote. 

Molino. Se realizó reunión de selección de esquemas 
entre MVCT, municipio y Findeter el 1 de abril de 2024, 
dando aprobación al esquema No. 3 
 
Quibdó. Se realizó reunión de selección de esquemas 
entre MVCT, municipio y Findeter el 08 de mayo de 
2024, dando aprobación al esquema No. 3 
 
Valle del Guamuez. Se realizó reunión de selección de 
esquemas entre MVCT, municipio y Findeter el 3 de 
mayo de 2024, dando aprobación al esquema No. 2 
relacionado con el pájaro de la región, según lo 
informado por la comunidad en el taller de diseño 
participativo. 

Elaborados los estudios y diseños, y previo al inicio 
de la ejecución de las obras, las firmas constructora 
e interventora deben realizar un segundo taller con 
la comunidad, el municipio, el MINISTERIO y 
FINDETER, con el fin de socializar los diseños 
correspondientes e iniciar la fase II de ejecución de 
obras. 

Quibdó: Se realizó el 26 de julio de 2024 el Taller de 
Socialización del diseño definitivo e inicio de obra, con 
la participación del MVCT, alcalde Municipal, 
Contratista, Interventoría y Findeter, en el cual se 
realiza la presentación del diseño definitivo dejando 
claridad que el mismo incorporó las solicitudes de la 
comunidad acorde con el balance de áreas y los 



 
 

 

Obligación Estado 

recursos disponibles para el contrato 010-2024. 
 
Molino: Se realizó el 17 de junio de 2024 el Taller de 
Socialización del diseño definitivo e inicio de obra, con 
la participación del MVCT, alcalde Municipal, 
Contratista, Interventoría y Findeter, en el cual se 
realiza la presentación del diseño definitivo dejando 
claridad que el mismo incorporó las solicitudes de la 
comunidad acorde con el balance de áreas y los 
recursos disponibles para el contrato 002-2024. 
 
Valle del Guamuez: Se realizó el 23 de julio de 2024 el 
Taller de Socialización del diseño definitivo e inicio de 
obra, con la participación del MVCT, alcalde Municipal, 
Contratista, Interventoría y Findeter, en el cual se 
realiza la presentación del diseño definitivo dejando 
claridad que el mismo incorporó las solicitudes de la 
comunidad acorde con el balance de áreas y los 
recursos disponibles para el contrato 008-2024. 

Cuando las obras se encuentren en un avance de 
ejecución del 50% se realizará un tercer taller con la 
participación de los mismos actores antes 
señalados, con el fin de dar a conocer los avances 
del proyecto. 

Molino: Se realizo el 20 de septiembre el taller de 

avance de las obras con la participación del MVCT, 

alcaldía municipal, contratista, interventoría y 

Findeter. 

Valle del Guamuez: Se realizó el 27 de septiembre 

el Taller de Avance del 50% de las obras con la 
participación del MVCT, alcaldía Municipal, 

Contratista, Interventoría y Findeter, en el cual se 

realiza la presentación de los avances en cada 
componente realizados hasta la fecha  

Finalmente, para la entrega de las obras se debe 
realizar un cuarto taller con la participación de 
los actores mencionados. desde el inicio del 
proyecto, el contratista de obra debe conformar un 
Comité de Sostenibilidad integrado por miembros de 
la comunidad beneficiaria del proyecto y liderado por 
el especialista social del contratista, con el que se 
trabajarán microproyectos que beneficien 
directamente a la comunidad y a su entorno, los 
cuales generan beneficios ambientales y de mejora 
de la calidad de vida. Dichos trabajos con la 
comunidad tienen el propósito de generar un sentido 
de pertenencia del proyecto de Espacio Público y su 
entorno, de manera que se garantice su cuidado con 
posterioridad a |a entrega al Municipio 

Toda vez que esta etapa no se ha iniciado, aún no se 
ha llevado a cabo esta obligación. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

4.3 GESTIÓN DURANTE EL PERIODO 
 

4.3.1 COMPONENTE TÉCNICO 

 

A. MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS 
 
 
Proyecto de Mejoramiento Integral de Barrios Turbo – Antioquia 

 

1. CONVENIO 

Convenio No. 0082 de 2023 

Fecha de suscripción 28 de junio de 2023. 

Supervisor Findeter María Constanza Saade 

Fecha delegación supervisor de convenio 29 de junio de 2023. 

Supervisor Findeter Diego Fernando Rojas Cuervo (Actualmente) 

Fecha delegación supervisor de convenio 29 de julio de 2024. 

Estado En ejecución 

 

2. ETAPA PRECONTRACTUAL 

Perfil técnico 
Elaborado y aprobado 

16 de septiembre de 2023 

Estudios previos obra 
Elaborados y aprobados 

Comité técnico No. 9 27/12/2023 

Términos de referencia interventoría 
Elaborados y aprobados 

Comité técnico No. 1 30/10/2023 

Estudios, diseños y 

ejecución de las 

obras 

Código PAF-MIB-O-126-2023 

Fecha de publicación 28 de diciembre de 2023 

Fecha de cierre  15 de enero de 2024 

Fecha de adjudicación 31 de enero de 2024 

Adjudicatario Concrecivil S.A.S BIC 

Interventoría a los 

Estudios, diseños y 

ejecución de las 

obras 

Código PAF-MIB-I-079-2023 

Fecha de publicación 01 de noviembre de 2023 

Fecha de cierre 16 de noviembre de 2023 

Fecha de adjudicación 31 de enero de 2024 

Adjudicatario Consorcio Inter-Urabá 

 

3. ETAPA CONTRACTUAL 

Estudios, diseños y 

ejecución de las 

obras 

No. 006 de 2024 

Contratista Concrecivil S.A.S BIC 

Valor $ 6.517.023.087 

Plazo Diez meses 

Fecha acta de inicio 20 de marzo de 2024 

Fecha terminación 19 de enero de 2025 

Avance físico 14.74% 

Avance financiero 
9.0% 

$ 585,660,788.56 

No. No. 005 

JUAN MIGUEL HERNANDEZ ALDANA



 
 

 

3. ETAPA CONTRACTUAL 

Interventoría a los 

Estudios, diseños y 

ejecución de las 

obras 

Contratista Consorcio Inter-Urabá 

Valor $ 741.744.643 

Plazo Doce meses 

Fecha acta de inicio 20 de marzo de 2024 

Fecha terminación 19 de marzo de 2025 

Avance físico 14.74% 

Avance financiero 
36% 

$ 267,105,856.69 

 

Descripción del avance: Durante el mes de septiembre de 2024, para el proyecto MIB de 
Turbo las labores desempeñadas desde la supervisión se centraron en el seguimiento a la 
programación aprobada y ajustada conforme la fecha del acta de inicio, realizando las 
gestiones necesarias para garantizar su adecuado cumplimiento, actividades que fueron 
ejecutadas mediante comunicación permanente con la interventoría y contratista de obra, y 
a través de los comités semanales de seguimiento técnico y social realizados. En particular, 
para el mes de septiembre se tenían programadas y se ejecutaron las siguientes 
actividades: 
 
Las actividades ejecutadas por el contratista a la fecha de corte del 30 de septiembre de 
2024 son: 
 
Actividades de ejecución de obra:  
 
El periodo de septiembre corresponde al segundo mes de ejecución de la fase de 
construcción, durante el cual se han adelantado actividades de demolición y construcción 
de estructura granular en el escenario deportivo Hoover Quintero, así como en el tramo de 
vía carrera 24 y calle 108. Estas actividades se han llevado a cabo de manera integral, 
considerando todos los componentes del desarrollo del contrato, incluyendo aspectos 
sociales, ambientales, de seguridad laboral y el cumplimiento de los procesos constructivos. 
Entre las actividades más representativas destacan: las demoliciones, la conformación de 
la estructura granular, el levantamiento topográfico y la instalación de geotextil. 
 
Frente de trabajo del Hoover Quintero 
Se han estado ejecutando actividades correspondientes a la toma de ensayos de 
densidades y al inicio de la excavación manual.  
 
En el tramo vial No.1  
se han realizado las actividades de toma de ensayos de densidades, instalación y 
compactación de base granular, así como la continuación de la excavación manual para 
andenes y cunetas.  
 
En el tramo vial No.2 
Se han llevado a cabo la conformación, compactación y nivelación del área de trabajo, 
excavación mecánica y manual, botada de material proveniente de las excavaciones, 
instalación de geotextil e instalación y compactación de subbase granular. 
 



 

 

 
Proyecto de Mejoramiento Integral de Barrios Necoclí – Antioquia 
 

1. CONVENIO 

Convenio No. 0100 de 2023 

Fecha de suscripción 28 de junio de 2023. 

Supervisor Findeter María Constanza Saade 

Fecha delegación supervisor de convenio 29 de junio de 2023. 

Supervisor Findeter Diego Fernando Rojas Cuervo (Actualmente) 

Fecha delegación supervisor de convenio 29 de julio de 2024. 

Estado En ejecución 

 
2. ETAPA PRECONTRACTUAL 

Perfil técnico 
Elaborado y aprobado 

16 de septiembre de 2023 

Estudios previos obra 
Elaborados y aprobados 

Comité técnico No. 1 30/10/2023 

Términos de referencia interventoría 
Elaborados y aprobados 

Comité técnico No. 1 30/10/2023 

Estudios, diseños 

y ejecución de las 

obras 

Código PAF-MIB-O-123-2023 

Fecha de publicación 28 de diciembre de 2023 

Fecha de cierre 15 de enero de 2024 

Fecha de adjudicación 31 de enero de 2024 

Adjudicatario Concrecivil S.A.S BIC 

Interventoría a los 

Estudios, diseños 

y ejecución de las 

obras 

Código PAF-MIB-I-081-2023 

Fecha de publicación 01 de noviembre de 2023 

Fecha de cierre 15 de enero de 2024 

Fecha de adjudicación 30 de enero de 2024 

Adjudicatario Consultores Donovan S.A.S. BIC 

 
3. ETAPA CONTRACTUAL 

Estudios, diseños y 

ejecución de las 

obras 

No. No. 004 

Contratista Concrecivil S.A.S. BIC 

Valor $ 6.517.023.087 

Plazo Diez meses 

Fecha acta de inicio 15 de marzo de 2024 

Fecha terminación 14 de enero de 2025 

Avance físico 14,53% 

Avance financiero 12% 

$ 780,978,801.74 

Interventoría a los 

Estudios, diseños y 

ejecución de las 

obras 

No. No. 003 

Contratista Consultores Donovan S.A.S. 

Valor $ 734.729.086 

Plazo Doce meses 

Fecha acta de inicio 15 de marzo de 2024 

Fecha terminación 14 de marzo de 2025 

Avance físico 14,53 % 

JUAN MIGUEL HERNANDEZ ALDANA
086

JUAN MIGUEL HERNANDEZ ALDANA
no refleja avance
estaba por arriba del 20 %


JUAN MIGUEL HERNANDEZ ALDANA



 
 

 

Avance financiero 37% 

$ 270,958,694.45 

 
Descripción del avance: Durante septiembre para el proyecto MIB de Necoclí las labores 
desempeñadas desde la supervisión se centraron en el seguimiento a la programación 
aprobada y ajustada conforme la fecha del acta de inicio, realizando las gestiones 
necesarias para garantizar su adecuado cumplimiento, actividades que fueron ejecutadas 
mediante comunicación permanente con la interventoría y contratista de obra, y a través de 
los comités semanales de seguimiento técnico y social realizados. En particular, para el 
mes de septiembre se tenían programadas y se ejecutaron las siguientes actividades: 
 
Las actividades ejecutadas por el contratista a la fecha de corte del 30 de septiembre de 
2024 son: 
 
Tramo 1 
 
El contratista continúa con actividades de obra en el tramo 1, donde se han desarrollado 
las siguientes actividades por ejes: 
 
Eje 1: 
- Continuación de localización y replanteo en el andén margen derecha. 
- Excavaciones mecánicas en el andén margen derecha. 
- Excavaciones mecánica y manual para la adecuación del canal en la margen derecha. 
- Instalación de geotextil tejido 2100 en el andén margen derecha. 
- Colocación, conformación y compactación de subbase en el andén. 
- Instalación de concreto MR 38. 
- Construcción de sumidero e instalación de tubería de 10”. 
- Viga llave de acceso a la bocacalle. 
- Bordillos en margen izquierda. 
 
Eje 2: 
- Continuación del replanteo de base. 
- Excavaciones mecánica y manual para la adecuación del canal en la margen derecha. 
- Instalación de concreto MR 38. 
- Construcción de sumidero e instalación de tubería de 10”. 
 
Cancha Perlas del Caribe 
 
Además, el contratista ha desarrollado las siguientes actividades de obra en la cancha 
ubicada en el barrio Perlas del Caribe: 
- Excavación mecánica. 
- Suministro, transporte e instalación de geotextil T2100. 
- Suministro, transporte, colocación, conformación y compactación de subbase. 
- Suministro, transporte, colocación, conformación y compactación de base. 
 
 
 



 

 

Proyecto de Mejoramiento Integral de Barrios Montería – Córdoba 
 

1. CONVENIO 

Convenio No. 056 de 2024 

Fecha de suscripción 9 de febrero de 2024 

Supervisor Findeter Isabella Castro Viveros  

Fecha delegación supervisor de convenio 11 de junio de 2024 

Supervisor Findeter María Constanza Saade (Actualmente) 

Fecha delegación supervisor de convenio 9 de septiembre de 2024 

Estado En ejecución 

 
2. ETAPA PRECONTRACTUAL 

Perfil técnico 
Elaborado y aprobado 

13 de marzo de 2024 

Estudios previos obra 
Elaborados y aprobados 

Comité técnico No. 27 Entre el 24 y 30 de abril de 2024 

Términos de referencia interventoría 
Elaborados y aprobados 

Comité técnico No. 27 Entre el 24 y 30 de abril de 2024 

Estudios, diseños 

y ejecución de las 

obras 

Código 012-PAF-MIB-O-055-2024 

Fecha de publicación 03 de mayo de 2024 

Fecha de cierre 27 de mayo de 2024 

Fecha de adjudicación 9 de julio de 2024 

Adjudicatario Dumar Ingenieros S.A.S. 

Interventoría a los 

Estudios, diseños 

y ejecución de las 

obras 

Código 011-PAF-MIB-I-043-2024 

Fecha de publicación 03 de mayo de 2024 

Fecha de cierre 15 de mayo de 2024 

Fecha de adjudicación 9 de julio de 2024 

Adjudicatario Consorcio Montería E.T.  

 

4. ETAPA CONTRACTUAL 

Estudios, diseños 

y ejecución de las 

obras 

No. No.012-PAF-MIB-O-055-2024 

Contratista Dumar Ingenieros S.A. 

Valor $ 6.255.710.150 

Plazo Diez meses 

Fecha acta de inicio 22 de agosto de 2024 

Fecha terminación 22 de junio de 2025 

Avance físico 2,31% 

Avance financiero (0%) 

Interventoría a los 

Estudios, diseños 

y ejecución de las 

obras 

No. No. 011-PAF-MIB-I-043-2024 

Contratista Consorcio Montería ET 

Valor $ 734.338.414 

Plazo Doce meses 

Fecha acta de inicio 22 de agosto de 2024 

Fecha terminación 22 de agosto de 2025 

Avance físico 2,31% 

Avance financiero (0%) 



 
 

 

 
Descripción del avance: Durante el periodo de septiembre de 2024 se dio continuidad al 

desarrollo de la Fase 1 de diagnóstico el cual hace parte de la Etapa I, llevando a cabo la 

finalización del levantamiento de caracterización social y su sistematización, la realización 

del taller de diseño participativo y conformación del comité de sostenibilidad, la entrega del 

documento de verificación del perfil técnico, identificación de indicadores físico-espaciales 

y el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo (SG-SST). Así mismo, se avanzó 

en las actividades iniciales de la Fase 2 de desarrollo de operaciones de la Etapa I, 

particularmente lo referente a estudios preliminares y formulación de esquemas básicos. 

 

Componente técnico: 

 

• Lectura territorial y Caracterización social: el 17 de septiembre de 2024, el 

contratista de obra finalizó el levantamiento de la caracterización social del área 

indirecta, realizando un total de 189 caracterizaciones directas y 1.508 

caracterizaciones indirectas para un total de 1.697 caracterizaciones levantadas, 

las cuales se encuentran levantadas y sistematizadas en un 100%, estando el 

contratista en el cierre del documento de lectura territorial para su entrega a la 

interventoría. 

 

• Taller de diseño participativo: se realizó el 14 de septiembre de 2024, con el 

acompañamiento del MVCT, Alcaldía, Findeter, contratista de obra e interventoría. 

Se realizó en las instalaciones de la sede educativa “Los Araujos”, a la cual 

asistieron 156 personas de todas los grupos poblacionales y géneros, así como de 

todos los barrios que conforman el área de influencia, quienes participaron 

activamente identificando aspectos actuales de su territorio, tanto positivos como 

negativos y plantearon aspectos a tener en cuenta en el diseño a desarrollar y las 

acciones de sostenibilidad a implementar, generando una cartografía social y una 

identificación de prioridades y criterios de intervención apoyado en el cuestionario 

y dinámicas suministradas por el contratista de obra. 

 

Como actividades previas, el contratista de obra realizó el volante de convocatoria 

y la metodología para el desarrollo del taller, dando el visto bueno para realización 

del taller el 14 de septiembre de 2024. 

 

Posteriormente, el contratista de obra remitió a la interventoría el informe del taller 

de diseño participativo, quien emitió observaciones el 20 de septiembre de 2024 

mediante oficio No. CMNT-039-2024, las cuales fueron atendidas por el contratista 

de obra, conforme con lo cual el 30 de septiembre de 2024 mediante oficio No. 

CMNT-053-2024 la interventoría emitió aprobación del documento de informe del 

taller de diseño participativo. 

 

• Verificación del perfil técnico: el 11 de septiembre de 2024, la interventoría 

mediante oficio No. CMNT-027-2024 (numeración repetida con observaciones de 



 

 

topografía) solicitó al contratista de obra la entrega del documento de verificación 

del perfil técnico en su versión final con el complemento del análisis jurídico 

presentado por el contratista para los predios de Colina Real y Furatena. Atendida 

la solicitud por parte del contratista de obra, la interventoría mediante oficio No. 

CMNT-034-2024 del 17 de septiembre de 2024, realizó segundas observaciones 

respecto al documento subsanado solicitando aclaración respecto norma del predio 

Furatena. En línea con las observaciones realizadas por la interventoría, se realizó 

mesa de trabajo el 19 y 24 de septiembre con la Alcaldía de Montería en aras de 

dar respuesta a las inquietudes manifestadas por el contratista en comunicado 

dirigido a la Alcaldía, obteniéndose respuesta mediante oficio SPM  N°2094 de 2024 

recibido en correo electrónico el 27 de septiembre, atendiendo los compromisos 

adquiridos en la mesa de trabajo del 19 de septiembre y 24 de septiembre, el 

contratista se encuentra en revisión de esta información para la consolidación y 

cierre de este entregable. 

 

• Identificación de indicadores: teniendo en cuenta la definición de indicadores 

presentada por el contratista de obra a inicios de septiembre y la revisión conjunta 

realizada con la supervisión, la batería de indicadores propuesta por el contratista 

de obra fue aprobada por parte de la interventoría mediante oficio No. CMNT-024-

2024 del 9 de septiembre de 2024. 

 

• SG-SST: el contratista de obra realizó la entrega a interventoría del SG-SST, quien 

remitió observaciones mediante comunicado No. CMNT-036-2024 del 18 de 

septiembre de 2024. 

 

• Levantamiento topográfico: durante septiembre el contratista de obra presentó a 

la interventoría el informe y documentación del levantamiento topográfico, acorde 

con lo cual la interventoría mediante oficio No. CMNT-027-2024 del 11 de 

septiembre de 2024 emitió observaciones respecto dicha documentación. 

Posteriormente, una vez recibida subsanación, la interventoría mediante oficio No. 

CMNT-041-2024 del 23 de septiembre de 2024, realizó observaciones 

complementarias respecto a temas de forma del documento de informe topográfico 

y requerimiento de complemento de información de convenciones e identificación 

de cunetas en cartografía del levantamiento topográfico, observaciones que a la 

fecha de corte del presente informe se encontraban siendo atendidas por parte del 

contratista de obra. 

 

• Plan de prospección geotécnica y estudio de suelos: el contratista de obra 

remitió a la interventoría el documento del plan de prospección geotécnica para su 

revisión el 30 de agosto de 2024, acorde con lo cual la interventoría remitió 

observaciones mediante oficio No. CMNT-018-2024, las cuales fueron atendidas por 

el contratista. Una vez revisado y verificada la subsanación de observaciones, la 

interventoría emitió su aprobación mediante oficio No. CMNT-023-2024 del 6 de 

septiembre de 2024, autorizando el desarrollo de las actividades de toma de 



 
 

 

muestras y ensayos de laboratorio, las cuales se adelantaron por parte del 

contratista de obra durante el mes de septiembre, remitiendo informe de estudio de 

suelos a la interventoría, quien mediante comunicado No. CMNT-042-2024 del 23 

de septiembre de 2024 remitió observaciones, solicitando su complemento, en 

particular frente al análisis del suelo de las intervenciones en materia vial, 

observaciones que a la fecha de corte del presente informe se encuentran siendo 

atendidas por parte del contratista de obra. 

 

• Inventario de redes de SSPP: el 19 de septiembre el contratista de obra hizo 

entrega a la interventoría del inventario de redes de SSPP, conforme con lo cual. La 

interventoría el 23 de septiembre de 2024 mediante oficio No. CMNT-041-2024 

emitió observaciones, las cuales, a la fecha de corte del presente informe, están en 

atención y subsanación por parte del contratista de obra. 

 

• Esquemas básicos: durante septiembre de 2024 el contratista de obra adelantó la 

formulación de las tres alternativas de esquemas básicos teniendo en cuenta para 

ello los resultados de la caracterización y el taller de diseño participativo, conforme 

con esto se adelantaron mesas de trabajo, resultado de las cuales se avaló la 

presentación y evaluación de los esquemas básicos para la primera semana de 

octubre. 

 

• Comité de seguimiento: se realizó comité de seguimiento semanal los días 3, 10 

y 17 de septiembre de 2024, el cual contó con la participación del MVCT, Findeter, 

contratista de obra e interventoría, y con la participación de representantes de la 

Alcaldía los días 10 y 17 de septiembre de 2024. El 24 de septiembre no se realizó 

comité de seguimiento semanal en aras de brindar mayor tiempo al contratista de 

obra para el cierre de los esquemas básicos y garantizar con esto su presentación 

y selección en la primera semana de octubre de 2024. 
 

 

B. COMPONENTE DE ESPACIO PÚBLICO 
 
 
Proyecto de espacio público Vichada – Puerto Carreño 
 

1. CONVENIO 

Convenio No. 0088 de 2023 

Fecha de suscripción 28 de junio de 2023 

Supervisor Findeter Hernán Pardo Botero 

Estado En ejecución 

 
2. ETAPA PRECONTRACTUAL 

Viabilidad técnica y jurídica 
Elaborado y aprobado 

16 de septiembre de 2023 



 

 

2. ETAPA PRECONTRACTUAL 

Estudios previos obra 
Elaborados y aprobados 

Comité técnico No. 30 30 de mayo 2024 

Términos de referencia interventoría 
Elaborados y aprobados 

Comité técnico No. 30 30 de mayo 2024 

Estudios, diseños y 

ejecución de las obras 

Código PAF-MIB-O-075-2024 

Fecha de publicación 04/06/2024 

Fecha de cierre 13/06/2024 

Fecha de adjudicación 03/07/2024 

Adjudicatario CONSORCIO PARQUES IDESA 32 

Interventoría a los Estudios, 

diseños y ejecución de las 

obras 

Código PAF-MIB-I-056-2024 

Fecha de publicación 04/06/2024 

Fecha de cierre 13/06/2024 

Fecha de adjudicación 03/07/2024 

Adjudicatario CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024 

 

Descripción del avance:   

 

Obra PAF-EUC-O-075-2024: Se suscribe contrato el día 28 de agosto de 2024 y se 

adelantó la expedición y legalización de pólizas por parte del contratista. 

 

Interventoría PAF-MIB-I-056-2024: Se suscribe contrato el día 29 de agosto de 2024 y se 

adelantó la expedición y legalización de pólizas por parte del contratista. 

 

Conforme lo anterior, y dado que se iniciaría con la etapa de estudios y diseños, el municipio 

manifestó la necesidad de cambio de ubicación del área de intervención del proyecto, 

adjuntado plano de localización disponible para el predio el día 25 de septiembre de 2024; 

así las cosas, se programó reunión para el próximo 2 de octubre de 2024, teniendo en 

cuenta lo informado por el municipio, lo cual requiere de la verificación y aval por parte de 

MVCT y Findeter. 

 

Se adelanta comunicación formal al municipio para pronunciamiento respecto la situación 

presentada que impide en inicio de la etapa de estudios y diseños. 

 

Proyecto de espacio público en Mitú – Vaupés 
 

1. CONVENIO 

Convenio No. 103 

Fecha de suscripción 28 de junio de 2023 

Supervisor Findeter Hernán Pardo Botero 

Estado En proceso de terminación 

 
Descripción del avance: En consolidación informe final y acta de liquidación. Así mismo 

radico comunicación el día 1 de agosto de 2024 con radicado No 2202452007921, 

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 0103 de 2023, en el cual Notifico la Terminación 

Anticipada de Proyecto "Parque Recreo Deportivo (PRD)" al municipio de Mitú; Se adelanta 



 
 

 

la elaboración del acta para remisión de firmas.  

 
Proyecto de espacio público Puerto Inírida – Guainía 

 
1. CONVENIO 

Convenio No. 102 

Fecha de suscripción 28 de junio de 2023 

Supervisor Findeter Hernán Pardo Botero 

Estado En ejecución 

 

2. ETAPA PRECONTRACTUAL 

Viabilidad técnica y jurídica 
Elaborado y aprobado 

16 de septiembre de 2023 

Estudios previos obra 
Elaborados y aprobados 

Comité técnico No. 30 30 de mayo 2024 

Términos de referencia interventoría 
Elaborados y aprobados 

Comité técnico No. 30 30 de mayo 2024 

Estudios, diseños y 

ejecución de las obras 

Código PAF-MIB-O-075-2024 

Fecha de publicación 04/06/2024 

Fecha de cierre 13/06/2024 

Fecha de adjudicación 03/07/2024 

Adjudicatario CONSORCIO PARQUES IDESA 32 

Interventoría a los Estudios, 

diseños y ejecución de las 

obras 

Código PAF-MIB-I-056-2024 

Fecha de publicación 04/06/2024 

Fecha de cierre 13/06/2024 

Fecha de adjudicación 03/07/2024 

Adjudicatario CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 

2024 

 

1. ETAPA CONTRACTUAL 

Estudios, diseños y 

ejecución de las obras 

No. 014-PAF-MIB-O-075-2024 

Contratista CONSORCIO PARQUES IDESA 32 

Valor $ 896.347.969 

Plazo Ocho (8) meses y quince (15) días 

Fecha acta de inicio 25 de septiembre de 2024 

Fecha terminación 9 de febrero de 2025 

Avance físico  0,31%  

Avance financiero  0% etapa I 

Interventoría a los 

Estudios, diseños y 

ejecución de las obras 

No. 013-PAF-MIB-I-056-2024 

Contratista CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 

2024 

Valor $ 166.305.093 

Plazo Diez (10) meses y quince (15) días 



 

 

Fecha acta de inicio  25 de septiembre de 2024 

Fecha terminación  9 de febrero de 2025 

Avance físico 0,31% 

Avance financiero 0% etapa I 

 

Descripción del avance:   

 

Obra PAF-EUC-O-075-2024: Se suscribe contrato el día 28 de agosto de 2024 y se 

adelantó la expedición y legalización de pólizas por parte del contratista. 

 

Así las cosas, el día 25 de septiembre se suscribió el acta de inicio de la ETAPA 1 y se 

iniciaron las actividades de caracterización social, estudios de suelos y topografía. 

 

Interventoría PAF-MIB-I-056-2024: Se suscribe contrato el día 29 de agosto de 2024 y se 

adelantó la expedición y legalización de pólizas por parte del contratista. 

 

Así las cosas, el día 25 de septiembre se suscribió el acta de inicio de la ETAPA 1 y se 

iniciaron las actividades de caracterización social, estudios de suelos y topografía. 

 

Proyecto de espacio público Argelia – Cauca 
 

1. CONVENIO 

Convenio No. 0098 de 2023 

Fecha de suscripción 28 de junio de 2023 

Supervisor Findeter Hernán Pardo Botero 

Estado En ejecución 

 
2. ETAPA PRECONTRACTUAL 

Viabilidad técnica y jurídica 
Elaborado y aprobado 

16 de septiembre de 2023 

Estudios previos obra 
Elaborados y aprobados 

Comité técnico No.2 del 9 de noviembre 2023 

Términos de referencia interventoría En elaboración para convocatoria directa 

Estudios, diseños y 

ejecución de las obras 

Código PAF-MIB-O-111-2023 

Fecha de publicación 28 de noviembre de 2023 

Fecha de cierre 19/12/2023 

Fecha de suspensión 28/12/2023 

Fecha de adjudicación Por adjudicar una vez reinicie 

Adjudicatario Por adjudicar una vez reinicie 

Interventoría a los Estudios, 

diseños y ejecución de las 

obras 

Código 

En elaboración para convocatoria privada 

Fecha de publicación 

Fecha de cierre 

Fecha de adjudicación 

Adjudicatario 

 



 
 

 

Descripción del avance: En proceso de revisión de documentación para 6 posibles 

invitados con el fin de adelantar convocatoria Privada del contrato de interventoría; se tiene 

previsto realizar la rueda de negocios para el 8 de octubre de 2024. 

 

 
Proyecto de espacio público San Andrés de Tumaco – Nariño 
 

1. CONVENIO 

Convenio No. 108 de 2023 

Fecha de suscripción 28 de junio de 2023 

Supervisor Findeter Hernán Pardo Botero 

Estado En ejecución 

 
2. ETAPA PRECONTRACTUAL 

Viabilidad técnica y jurídica 
Elaborado y aprobado 

16 de septiembre de 2023 

Estudios previos obra 
Elaborados y aprobados 

Comité técnico No.2 9 de noviembre 2023 

Términos de referencia interventoría En elaboración para convocatoria directa 

Estudios, diseños y 

ejecución de las obras 

Código PAF-MIB-O-111-2023 

Fecha de publicación 28 de noviembre de 2023 

Fecha de cierre 19/12/2023 

Fecha de suspensión 28/12/2023 

Fecha de adjudicación Por adjudicar una vez reinicie 

Adjudicatario Por adjudicar una vez reinicie 

Interventoría a los Estudios, 

diseños y ejecución de las 

obras 

Código 

En elaboración para convocatoria privada 

Fecha de publicación 

Fecha de cierre 

Fecha de adjudicación 

Adjudicatario 

 

Descripción del avance: en proceso de revisión documentación posibles invitados para 

adelantar convocatoria Privada 

 

 

Proyecto de espacio público Samaniego – Cauca 
 

1. CONVENIO 

Convenio No. 106 de 2023 

Fecha de suscripción 28 de junio de 2023 

Supervisor Findeter Hernán Pardo Botero 

Estado En ejecución 
 

2. ETAPA PRECONTRACTUAL 

Viabilidad técnica y jurídica 
Elaborado y aprobado 

16 de septiembre de 2023 



 

 

2. ETAPA PRECONTRACTUAL 

Estudios previos obra 
Elaborados y aprobados 

Comité técnico No.2 9 de noviembre 2023 

Términos de referencia interventoría En elaboración para convocatoria directa 

Estudios, diseños y 

ejecución de las obras 

Código PAF-MIB-O-111-2023 

Fecha de publicación 28 de noviembre de 2023 

Fecha de cierre 19/12/2023 

Fecha de suspensión 28/12/2023 

Fecha de adjudicación Por adjudicar una vez reinicie 

Adjudicatario Por adjudicar una vez reinicie 

Interventoría a los 

Estudios, diseños y 

ejecución de las obras 

Código 

En elaboración para convocatoria privada 

Fecha de publicación 

Fecha de cierre 

Fecha de adjudicación 

Adjudicatario 

 

 

Descripción del avance: en proceso de revisión documentación posibles invitados para 

adelantar convocatoria Privada 

 

 

Proyecto de espacio público San José del Guaviare – Guaviare 
 

1. CONVENIO 

Convenio No. 107 de 2023 

Fecha de suscripción 28 de junio de 2023 

Supervisor Findeter Hernán Pardo Botero 

Estado En ejecución 

 
2. ETAPA PRECONTRACTUAL 

Viabilidad técnica y jurídica 
Elaborado y aprobado 

16 de septiembre de 2023 

Estudios previos obra 
Elaborados y aprobados 

Comité técnico No. 34 18 de julio 2024 

Términos de referencia interventoría 
Elaborados y aprobados 

Comité técnico No.4 21 de noviembre 2023 

Estudios, diseños y 

ejecución de las obras 

Código 

PAF-MIB-0-100-2024, adjudicado en el CF No. 

19 celebrado entre el 13/08/20524 y el 

20/08/2024, a Carlos Darío Rodríguez González. 

Fecha de publicación 

Fecha de cierre 

Fecha de adjudicación 

Adjudicatario 

Interventoría a los 

Estudios, diseños y 

ejecución de las obras 

Código PAF-MIB-I-101-2023 

Fecha de publicación 23 de noviembre de 2023 

Fecha de cierre 5 diciembre de 2023 

Fecha de adjudicación Comité Fiduciario No. 19 celebrado del 

13/08/2024 al 20/08/2024, al contratista Camilo 

Pedraza Diaz. 

Adjudicatario 



 
 

 

 
Descripción del avance: Se realizo Comité Fiduciario No. 19 con cierre el 20 de agosto de 
2024, con las siguientes consideraciones:  
 

• Aprobar y recomendar al Comité Fiduciario la CONTRATACIÓN DIRECTA –, del 
Contrato de Obra cuyo objeto consiste en Contratar “LA EJECUCIÓN DE 
ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO 
DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO SAN JOSE DEL GUAVIARE - 
DEARTAMENTO DE GUAVIARE”. 

• Aprobar y recomendar al Comité Fiduciario la adjudicación de la CONVOCATORIA 
PÚBLICA –, del Contrato de Obra cuyo objeto consiste en Contratar 
“INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, 
AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A “LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, 
DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO 
EN EL MUNICIPIO SAN JOSE DEL GUAVIARE – DEPARTAMENTO DE 
GUAVIARE”.   

 
Proyecto de espacio público Quibdó – Chocó 
 

2. CONVENIO 

Convenio No. 0105 de 2023 

Fecha de suscripción 28 de junio de 2023 

Supervisor Findeter Hernán Pardo Botero 

Estado En ejecución 
 

3. ETAPA PRECONTRACTUAL 

Viabilidad técnica y jurídica 
Elaborado y aprobado 

4 de diciembre 2023 

Estudios previos obra 
Elaborados y aprobados 

Comité técnico No. 15 17 de enero 2024 

Términos de referencia interventoría 
Elaborados y aprobados 

Comité técnico No. 17 17 de enero 2024 

Estudios, diseños y 

ejecución de las obras 

Código PAF-MIB-O-005 

Fecha de publicación 18 de enero de 2024 

Fecha de cierre 29 de enero de 2024 

Fecha de adjudicación 20 de febrero de 2024 Comité Fiduciario No. 14 

Adjudicatario CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES 

ADI 

Interventoría a los 

Estudios, diseños y 

ejecución de las obras 

Código PAF-MIB-I-005 

Fecha de publicación 18 de enero de 2024 

Fecha de cierre 29 de enero de 2024 

Fecha de adjudicación 20 de febrero de 2024 Comité Fiduciario No. 14 

Adjudicatario UNIÓN TEMPORAL CHOCÓ 24  

 

4. ETAPA CONTRACTUAL 

No. 010-PAF-MIB-O-005-2024 



 

 

4. ETAPA CONTRACTUAL 

Estudios, diseños y 

ejecución de las obras 
Contratista CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES 

ADI  

Valor $ 913.717.258 

Plazo Siete (7) meses y quince (15) días 

Fecha acta de inicio 08 de abril de 2024 

Fecha terminación 24 de noviembre de 2024 

Avance físico 100% etapa I   24,85% etapa II 

Avance financiero 100% etapa I 

Interventoría a los 

Estudios, diseños y 

ejecución de las obras 

No. 009-PAF-MIB-I-005-2024 

Contratista UNION TEMPORAL CHOCO 24  

Valor $ 161.717.442 

Plazo Nueve (9) meses y quince (15) días 

Fecha acta de inicio  08 de abril de 2024 

Fecha terminación  23 de enero de 2025 

Avance físico  100% etapa I      24,85% etapa II 

Avance financiero 100% etapa I 

 

Descripción del avance: En el mes de septiembre de 2024, se presentaron dificultades de 
orden público en el proyecto.  
Estado: Por motivos de seguridad el contratista no ha podido ejecutar de manera efectiva 
actividades en obra.  
 
Se realizó fundida de las placas de la cancha múltiple, corte y figurado de hierro para pilotes 
(malla contra impacto), excavación para pilotes. 
 
El contratista realizó solicitud de acompañamiento a la policía por motivos de seguridad en 
el entorno del proyecto.  
 
Se continúan los acercamientos con las entidades involucradas en los diálogos de paz con 
el fin de lograr contar con el ingreso al sector donde se desarrolla el proyecto para continuar 
de manera efectiva las actividades en obra. 

 

Proyecto de espacio público El Molino – La Guajira 
 

1. CONVENIO 

Convenio No. 0104 de 2023 

Fecha de suscripción 28 de junio de 2023 

Supervisor Findeter Hernán Pardo Botero 

Estado En ejecución 

 

2. ETAPA PRECONTRACTUAL 

Viabilidad técnica y jurídica 
Elaborado y aprobado 

16 de septiembre 2023 

Estudios previos obra 
Elaborados y aprobados 

Comité técnico No. 4 21 de noviembre 2024 

Términos de referencia interventoría Elaborados y aprobados 



 
 

 

2. ETAPA PRECONTRACTUAL 

Comité técnico No. 4 21 de noviembre 2024 

Estudios, diseños y 

ejecución de las obras 

Código PAF-MIB-O-110 

Fecha de publicación 23 de noviembre de 2023 

Fecha de cierre 22 de diciembre de 2023 

Fecha de adjudicación 16 de enero de 2024. Comité Fiduciario No. 07 

Adjudicatario Consorcio RecreoGuajira 

Interventoría a los 

Estudios, diseños y 

ejecución de las obras 

Código PAF-MIB-I-102 

Fecha de publicación 23 de noviembre de 2023 

Fecha de cierre 12 de diciembre de 2023 

Fecha de adjudicación 12 de enero de 2024. Comité Fiduciario No. 08 

Adjudicatario María Fernanda Díaz Cortés 

 

3. ETAPA CONTRACTUAL 

Estudios, diseños y 

ejecución de las obras 

No. 002-2024 

Contratista Consorcio RecreoGuajira 

Valor $ 898.732.137 

Plazo Siete meses y quince días 

Fecha acta de inicio 26/02/2024 

Fecha terminación 10/10/2024 

Avance físico 79,71% 

Avance financiero  71,11% 

Interventoría a los 

Estudios, diseños y 

ejecución de las obras 

No. 001-2024 

Contratista María Fernanda Díaz Cortés 

Valor $ 161.602.000 

Plazo Nueve meses y quince días 

Fecha acta de inicio  26/02/2024 

Fecha terminación 10/12/2024 

Avance físico  79,71% 

Avance financiero  56,92% 

 

Descripción del avance: Durante el mes de septiembre se continúa con la ejecución de 
las obras del parque recreo deportivo, sin embargo, a causa del atraso presentado por el 
contratista de obra, la interventoría mediante oficio No. CE-O002-075-2024 del 22 de julio 
de 2024 solicitó el inicio del apremio No.1 por los atrasos presentados en obra y los 
incumplimientos del contratista en sus obligaciones contractuales.  
 
Dicho incumplimiento fue radicado ante la fiduciaria el 24 de julio de 2024 mediante 
comunicado No. 2202452007436_592154, y el 30 de julio la contratante llama a presentar 
descargos al contratista de obra. 
 
El 8 de agosto de 2024 el contratista de obra presenta sus descargos indicando que los 
atrasos no son atribuibles a él, por lo que la interventoría dio respuesta el 14 agosto de 
2024 mediante radicado No. CE-O002-090-2024 desvirtuando lo manifestado por el 
contratista de obra, así las cosas, se lleva a comité técnico el proceso de aplicación de 
apremio No. 1 y adicional se radica a la fiduciaria el inicio del apremio No. 2 el 29 de agosto 



 

 

de 2024 mediante radicado No. 2202452008925. 
 
Así las cosas, el contratista fue notificado frente a la decisión de la aplicación del apremio 
No. 1, sin embargo, no presento ninguna reclamación, por lo que se procedió a realizar la 
ratificación del apremio No. 1 en comité técnico No. 36 del 27 de septiembre de 2024.  
 
Adicional a ello, el contratista presento una solicitud de prórroga por el plazo de 20 días 
calendario, la cual será tramitada una vez surta la ratificación de aplicación del apremio No. 
1 por los atrasos presentados en el avance de la obra imputables al contratista de obra.  
 
Proyecto de espacio público Valle del Guamuez – Putumayo 
 

1. CONVENIO 

Convenio No. 0109 de 2023 

Fecha de suscripción 28 de junio de 2023 

Supervisor Findeter ANA PAULINA BEJARANO GARCIA  

Estado En ejecución 
 

2. ETAPA PRECONTRACTUAL 

Viabilidad técnica y jurídica 
Elaborado y aprobado 

Viabilidad técnica 29 de septiembre de 2023 y 

Viabilidad jurídica 04 de diciembre de 2023. 

Estudios previos obra 
Elaborados y aprobados 

Comité técnico No. 14 29 de diciembre 2024 

Términos de referencia interventoría 
Elaborados y aprobados 

Comité técnico No. 14 29 de diciembre 2024 

Estudios, diseños y 

ejecución de las obras 

Código PAF-MIB-O-130-2023 

Fecha de publicación 29 de diciembre de 2023 

Fecha de cierre 18 de enero de 2024 

Fecha de adjudicación 6 de febrero de 2024 

Adjudicatario Dejo Construcciones S.A.S 

Interventoría a los 

Estudios, diseños y 

ejecución de las obras 

Código PAF-MIB-I-126-2023 

Fecha de publicación 29 de diciembre de 2023 

Fecha de cierre 18 de enero de 2024 

Fecha de adjudicación 6 de febrero de 2024 

Adjudicatario Tecniplan Ingeniería S.A.S. 

 

3. ETAPA CONTRACTUAL 

Estudios, diseños y 

ejecución de las obras 

No. 008-2024 

Contratista Dejo Construcciones S.A.S 

Valor $ 908.694.522 

Plazo SIETE (7) MESES Y QUINCE (15) DÍAS 

CALENDARIO 

Fecha acta de inicio 8 de abril de 2024 

Fecha terminación 23 de noviembre de 2024 

Avance físico 9,239% 

Avance financiero 0% 



 
 

 

3. ETAPA CONTRACTUAL 

Interventoría a los 

Estudios, diseños y 

ejecución de las obras 

No. 007-2024 

Contratista Tecniplan Ingeniería S.A.S 

Valor $ 161.420.138 

Plazo NUEVE (9) MESES Y QUINCE (15) DIAS 

CALENDARIO 

Fecha acta de inicio 8/04/2024 

Fecha terminación 23/01/2025 

Avance físico 9,239% 

Avance financiero N/A 

 

 

Descripción del avance: 
 

02/09/2024 interventoría remite Informe Semanal de Interventoría No 21 Etapa I – II. 
03/09/2024 Interventoría remite Informe Final Etapa I. 

05/09/2024 Interventoría remite Informe Mensual de Interventoría No 5 Etapa II. 
06/09/2024 Se realiza Comité de Seguimiento Semanal con la participación del MVCT, 
Municipio, Findeter y sus contratistas de obra e interventoría. 
09/09/2024 se remiten observaciones al Informe Final Etapa I. 

13/09/2024 Se realiza Comité de Seguimiento Semanal con la participación del MVCT, 
Findeter y sus contratistas de obra e interventoría. 

13/09/2024 Interventoría remite documentación solicitando amablemente la modificación 
contractual del contrato del asunto frente al componente técnico y frente a los nuevos 
lineamientos Sociales de Ruta de la Sostenibilidad. 
16/09/2024 se remite por interventoría el informe Semanal de Interventoría No 23 Etapa II. 
20/09/2024 Se realiza Comité de Seguimiento Semanal con la participación del MVCT, 
Findeter y sus contratistas de obra e interventoría. 
20/09/2024 Se recibe ajuste a comunicado de Interventoría para el trámite de modificación 
contractual. 
23/09/2024 De acuerdo con las observaciones presentadas al concepto del Contratista 
frente a la solicitud de Modificación contractual, la interventoría remite el ajuste 
correspondiente para el trámite correspondiente. 
27/09/2024 Se realiza Comité de Seguimiento Semanal con la participación del MVCT, 
Findeter y sus contratistas de obra e interventoría. 
 

 

4.4 COMPONENTE SOCIAL 

 
Proyecto de espacio público El Molino – La Guajira 

• Tabulación caracterización social área indirecta y directa 

• Planeación metodología ruta sostenibilidad 

• Contacto con enlaces sociales de la alcaldía 

• Actividades con secretarías municipales 

• Planeación Feria Social 
 



 

 

Proyecto de espacio público Quibdó – Chocó 

• Mapeo de actores 

• Tabulación caracterización directa e indirecta 

• Planeación ruta de la sostenibilidad 

• Elección de dos líneas de producción - Estética y Gastronomía 

• Actividades con secretarías municipales 

• Articulación con enlaces de alcaldía 
 

Proyecto de espacio público Valle del Guamuez– Putumayo  

• Tabulación caracterización social 

• Taller avance 

• Finalizar caracterización social área indirecta y directa 

• Planeación metodología ruta sostenibilidad 3 

• Contacto con enlaces sociales de la alcaldía 

• Elección de tres líneas de producción - Gastronomía, Artesanías, Confección 

  
Proyecto de MIB Turbo 

 

Caracterización poblacional (social) 

• Durante el reporte del presente informe, el equipo social del contratista finalizó el 
componente de lectura territorial. Actualmente, se encuentra aprobado. 

 

Implementación Ruta de sostenibilidad social.  

• Se comunica a la comunidad de la Ruta de la Sostenibilidad Fase II sobre el inicio 

de un curso de repostería básica, parte de una iniciativa de emprendimiento social.  

• La información fue compartida el 23 de septiembre en el grupo de WhatsApp “Curso 

de Repostería / Proyecto MIB”, que cuenta con 23 miembros: 18 de la zona de 

influencia del proyecto y 5 de la interventoría y contratista. También se incluye una 

imagen de la invitación virtual para informar sobre el cierre de la vía. 

 

Comité de sostenibilidad 

• El 06 de septiembre del 2024 se llevó a cabo el segundo Comité de Sostenibilidad 

desde el componente social, con el objetivo de informar a la comunidad sobre 

aspectos relevantes del proyecto, incluyendo sus componentes: civil, ambiental, de 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y social. También se presentó la propuesta 

de trabajo para la segunda etapa del proyecto. 

 

Seguimiento y respuesta PQRS. 

• La comunidad del municipio de turbo (Comunidad de la calle 108ª) radico al 

contratista el día 27 de septiembre del 2024 inconformidad acerca de las medidas 

de ancho de la vía 

 
Proyecto de MIB Necoclí 

 
Caracterización poblacional (social) 
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• Durante el reporte del presente informe, el equipo social del contratista finalizó el 
componente de lectura territorial. Actualmente, se encuentra aprobado. 

 

Implementación ruta de sostenibilidad social 

• El 09 de septiembre de 2024, la interventoría llevó a cabo el acompañamiento en la 
primera reunión de la segunda etapa de la “Ruta de la Sostenibilidad”. El objetivo de 
esta reunión fue presentar la oferta de capacitaciones que se ofrecerán en esta fase, 
así como realizar inscripciones y acordar horarios con la comunidad para la 
ejecución de las actividades formativas. 

• Se discutió la inclusión de personas de otros barrios en las capacitaciones, 
acordando que la información se comunicaría a través de grupos de WhatsApp. 
Además, se ajustaron los horarios de las clases para los miércoles y jueves de 2:00 
p.m. a 6:00 p.m., con la confirmación de asistencia de 13 personas, quienes 
solicitaron este ajuste para facilitar su participación. 

 

Comité de sostenibilidad 

• El 12 de septiembre de 2024, se realizó el segundo encuentro del Comité de 
Sostenibilidad, con la intervención de la interventoría. Aunque solo asistieron dos de 
los catorce miembros, trece representantes de la comunidad participaron en un taller 
de la Secretaría de Medio Ambiente. Durante la sesión, el contratista presentó los 
avances de la obra, cumpliendo con los objetivos establecidos. 
 

 

Proyecto de MIB Montería 
 

Componente social: 

• PGSR: aprobado el 2 de septiembre mediante oficio No. CMNT-017 de 2024. 

• Comité de sostenibilidad: fue conformado el 14 de septiembre de 2024 en el 

marco del taller de diseño participativo con 22 personas inscritas. El 19 de 

septiembre de 2024 se llevó a cabo su primera sesión en la cual la comunidad 

elaboró el plan de trabajo para el desarrollo de las acciones de sostenibilidad, 

planteando actividades mensuales garantizando una dinámica activa y permanente 

de este organismo. Conforme con esto se presentó informe del comité de 

sostenibilidad a la interventoría quien emitió observaciones el 23 de septiembre 

mediante oficio No. CMNT-043-2024, las cuales una vez subsanadas dieron paso a 

su aprobación mediante comunicado No. CMNT-047-2024 del 27 de septiembre de 

2024. 

• Caracterización poblacional: finalizado levantamiento en campo el 17 de 

septiembre de 2024, se levantaron 189 viviendas en el área de influencia directa y 

1.508 en el área de influencia indirecta para un total de 1.697 caracterizaciones 

realizadas. A la fecha de corte del presente informe se cuenta con el 100% de la 

información sistematizada, el contratista de obra está finalizando su análisis y 

registro en el documento de caracterización que hace parte de la lectura territorial. 

• Lectura territorial: durante septiembre el contratista de obra presentó avances de 



 

 

los apartes de identificación de las partes interesadas y matriz de control de riesgos 

sociales, los cuales hacen parte del documento de lectura territorial. Conforme con 

esto la interventoría mediante oficios No. CMNT-031-2024 y CMNT-032-2024 del 16 

de septiembre de 2024 realizó observaciones al aparte de identificación de partes 

interesadas; una vez recibida su subsanación, emitió nuevas observaciones 

mediante comunicado No. CMNT-038-2024 del 20 de septiembre de 2024. 

Finalmente, una vez verificada su subsanación, la interventoría emitió aprobación al 

aparte de identificación de partes interesadas mediante oficio No. CMNT-048-2024 

del 27 de septiembre de 2024. Por su parte, respecto al control de riesgos e 

impactos, la interventoría emitió observaciones mediante oficio No. CMNT-046-2024 

del 27 de septiembre de 2024, las cuales están siendo atendidas por el contratista 

de obra a la fecha de corte del presente informe. 

• Estrategia de comunicaciones: el 13 de septiembre se llevó a cabo mesa de 

trabajo entre contratista de obra e interventoría en la cual se revisó y observó este 

documento, solicitándose la entrega de la versión corregida el 16 de septiembre de 

2024 mediante oficio No. CMNT-033-2024. Una vez recibida y revisada esta 

documentación, la interventoría mediante oficio No. CMNT-044-2024 del 23 de 

septiembre de 2024 solicitó ajustes en materia de forma y realizó mesa de trabajo 

el 26 de septiembre de 2024 con el contratista de obra, en línea con lo anterior, el 

mediante oficio No. CMNT-049-2024 del 27 de septiembre solicitó al contratista de 

obra el envío de dicho documento subsanado. 

• Comité de seguimiento social: se realiza comité de seguimiento social los días 3, 

10, 17 y 20 de septiembre de 2024. 

 
 

4.5 COMPONENTE FINANCIERO 

 

• CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL 
El Patrimonio Autónomo para el contrato interadministrativo No. 1223 de 2023, se suscribió 
el 28 de junio de 2023, mediante el contrato de fiducia mercantil No. 3-1-11456. 
 
No.: 3-1-114561 
Objeto: Constituir un patrimonio autónomo con los recursos que transferirá EL 
FIDEICOMITENTE, o las diferentes Entidades Privadas o Públicas del nivel nacional, 
territorial o distrital con las que FINDETER suscriba CONTRATOS Y/O CONVENIOS 
INTERADMINISTRATIVOS, para que el FIDEICOMISO administre, pague, y celebre los 
contratos que se derivan del PATRIMONIO AUTÓNOMO y que el FIDEICOMITENTE 
instruya con cargo a los recursos fideicomitidos. 
Subcuenta: 3307 Mejoramiento Integral de Barrios y Espacio Público 
Fecha de suscripción: 28 de junio de 2023. 
Vigencia y Duración del Contrato Fiduciario: La vigencia del fideicomiso de conformidad 
a lo establecido contractualmente tendrá la duración necesaria para el cumplimiento del 
objeto, y en todo caso estará vigente hasta la terminación y liquidación de los contratos 
derivados y el agotamiento de los recursos. 
 



 
 

 

• MANUAL OPERATIVO 
En el marco del contrato de Fiducia mercantil No. 3-1-114561 entre Findeter y la Sociedad 
Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A. - Fiduagraria S.A. se presentó el manual 
operativo con el propósito “de brindar una herramienta que permita atender adecuadamente 
la operación del Patrimonio Autónomo denominado PATRIMONIO AUTÓNOMO ALIADOS 
FINDETER PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
enmarcado dentro del clausulado contractual y las obligaciones que surgen de las 
necesidades propias de la relación con FINDETER y demás involucrados en los diferentes 
procesos y actividades relacionados con la ejecución del PATRIMONIO AUTÓNOMO”, el 
cual se encuentra debidamente aprobado según Comité Fiduciario No. 1 del 7 de 
septiembre de 2023. 
 

• ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 
Desembolsos 
De acuerdo con el contrato 1223 de 2023 y con la Cláusula Octava “Desembolsos de 
recursos objeto de administración”, los recursos se desembolsarán por el MVCT en los 
siguientes términos: 
 

• Los recursos de la vigencia 2023, se desembolsarán así: La suma de QUINCE MIL 
DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE 
($15.235.000.000) M/CTE, incluido IVA y todos los costos e impuestos a que haya 
lugar, una vez se constituya el patrimonio autónomo, para lo cual FINDETER 
aportará la respectiva certificación de cuenta del patrimonio Autónomo ante el 
MINISTERIO amparados presupuestalmente mediante Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal No. 73623 del 22 de febrero de 2023. 
 

• Los recursos de la vigencia 2024, se desembolsarán así: La suma de VEINTE MIL 
TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO 
MIL CIENTO CUARENTA PESOS ($20.344.178.140) M/CTE, incluido IVA y todos 
los costos e impuestos a que haya lugar, será desembolsada así: Mensualmente 
según los avances de los proyectos, previa presentación del informe de avance 
respectivo, reporte de los pagos efectuados con los debidos soportes en virtud de 
los contratos derivados, y recibo a satisfacción por parte de la supervisión. 

A la fecha, se reportan los siguientes desembolsos: 
 

Contrato 
interadministrativo 

CDP Vigencia fiscal Valor CDP Giro 1 Fecha del giro 

1223-2023 73623 2023 $15.235.000.000 $15.235.000.000 30/08/23 

 
Pagos Asistencia Técnica 
 
Durante el periodo reportado en el presente informe se adelantaron gestiones para los 
cobros de asistencia técnica, pagos bajo conceptos de administración derivada, el valor 
total por Asistencia Técnica corresponde a $2.679.178.140 

 



 

 

Contrato 
interadministrativo 

No. Factura Fecha Factura Concepto Valor Factura Fecha del Pago 

1223-2023 FDTF5533 07/06/2024 

Adjudicación y acta de inicio: 

- Turbo 

- Necoclí 

- Molino 

- Valle del Guamuez 

- Quibdó 

$583.067.340 21/06/24 

1223-2023 FDTF5612 02/08/2024 

Adjudicación: 

- Montería 

- Pto. Carreño 

- Pto. Inírida 

$193.405.716 22/08/24 

 
Total Pagado AT $776.473.056 Avance AT 

28.9% Saldo por pagar AT $1.902.705.084 

Pagos Administración de recursos 
Durante el periodo reportado en el presente informe se adelantaron gestiones para los 
pagos de la ejecución de los proyectos de mejoramiento integral de barrios y espacio 
público, pagos bajo conceptos de recursos objeto de administración, el valor total de los 
recursos corresponde a $32.900.000.000, para proyectos MIB $21.900.000.000 y proyectos 
EP $11.000.000.000 
 
Contrato  No. Factura Fecha Factura Concepto Valor Factura Fecha del Pago 

006-2024 FEVE72 02/08/2024 

Acta I Etapa I corresponde 
al 90% de la obra EYD: 

- Turbo 

$449.432.673,30 27/08/2024 

005-2024 FE2 16/08/2024 

Acta I Etapa I corresponde 
al 90% de la interventoría EYD: 

- Turbo 

$235.972.258,20 27/08/2024 

003-2024 CD 165 06/08/2024 

Acta I Etapa I corresponde 
al 90% de la interventoría EYD: 

- Necoclí 

$233.740.395,00 27/08/2024 

004-2024 FEVE74 17/08/2024 

Acta I Etapa I corresponde 
al 90% de la obra EYD: 

- Necoclí 

$449.432.673,30 27/08/2024 

 
Total Pagado MIB $1.368.577.999,80 Avance MIB 

6,2% Saldo por pagar MIB $20.531.442.000,20 

001-2024 FE167 02/08/2024 

Acta I Etapa I corresponde 
al 100% de la interventoría 
EYD: 

- Molino 

$48.195.000,00 27/08/2024 

002-2024 FVE-4 12/08/2024 

Acta I Etapa I corresponde 
al 100% de la obra EYD: 

- Molino 

$82.850.775,00 27/08/2024 

002-2024 FVE-2 02/08/2024 

Acta I Etapa II corresponde 
al 18.41% de la obra: 

- Molino 

$139.139.833,14 27/08/2024 

001-2024 FE-168 02/08/2024 

Acta I Etapa II corresponde 
al costo fijo y costo variable 
del 18.41% de la interventoría: 

- Molino 

$26.615.103,98 27/08/2024 

010-2024 FADI1 08/08/2024 

Acta I Etapa I corresponde 
al 90% de la obra EYD y plan 
de gestión social corresponde 
al 13%: 

- Quibdó 

$85.104.960,00 28/08/2024 

009-2024 UTC 1 08/08/2024 

Acta I Etapa I corresponde 
al 90% de la interventoría EYD: 

- Quibdó 

$43.361.915,40 27/08/2024 
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Total Pagado EP $428.267.587,52 Avance EP 

3.9% Saldo por pagar EP $10.571.732.412,48 

 
Total Pagado $1.796.845.587,32 Avance 

5.5% Saldo por pagar $31.103.154.412,68 

 

 

• BALANCE FINANCIERO 

Mediante radicado No. 2202463010281 del 30 de septiembre 2024, se remite el informe de 
ejecución financiera correspondiente al mes de agosto 2024. Las cifras se expresan en 
pesos colombianos. 
 

1. DESEMBOLSOS RECURSOS NACIÓN 2. PAGOS NACIÓN 3. RENDIMIENTOS - NACIÓN 

4. SALDO 
DISPONIBLE 
CONTRATO  

Y/O CONVENIO              

1.1. 
DESEMBOLSOS 
ACUMULADOS 
HASTA EL MES 

ANTERIOR 

1.2. 
DESEMBOLSOS 

DEL MES 
ACTUAL 

1.3. SALDO  
(1.1  +  1.2 ) 

2.1. PAGOS 
ACUMULADOS 

HASTA EL 
MES 

ANTERIOR 

2.2. PAGADO 
MES ACTUAL 

2.3. PAGOS 
ACUMULADOS   

 (2.1.  +  2.2) 

3.1. 
RENDIMIENTOS 
ACUMULADOS  
HASTA EL MES 

ANTERIOR 

3.2. 
RENDIMIENTOS 

GENERADOS 
MES ACTUAL 

3.3. (MENOS) 
RENDIMIENTOS 

GIRADOS 

3.4. SALDO DE 
RENDIMIENTOS  
(3.1. + 3.2. - 3.3) 

15.235.000.000 - 15.235.000.000 583.067.340 1.633.903.704,24 2.216.971.044,24 1.339.419.940,48 93.984.587,76 1.339.419.940,48 93.984.587,76 13.112.013.543,52 

 
 

• RENDIMIENTOS FINANCIEROS 
El 15 de agosto de 2024 se realiza el giro de los rendimientos correspondiente a $ 
101.735.092,55 por conceto de “RESTITUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS 
GENERADOS EN LA CTA DE AH BCO OCCIDENTE NO. 256-14443-7 
CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2024”. 
 
A la fecha del informe financiero (31/08/24) se han generado rendimientos financieros por 
un valor de $1.433.404.528,24, discriminado mensualmente así:  
  
Agosto 2023: $ 8.524.444,15  
Septiembre 2023: $ 128.440.521,56  
Octubre 2023: $ 133.858.919,06  
Noviembre 2023: $ 130.650.632,30  
Diciembre 2023: $ 134.995.884,81  
Enero 2024: $ 130.761.782,06  
Febrero 2024: $ 116.430.473,55  
Marzo 2024: $ 121.806.751,50  
Abril: $ 114.040.478,86  
Mayo: $ 111.406.587,33  
Junio: $ 106.768.372,75  
Julio: $ 101.735.092,55  
Agosto: $93.984.587,76  
  
Según lo anterior se ha realizado giro de los rendimientos por un valor de $1.339.419.940,48 
al MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO Cuenta de ahorros 4000008198.  
Pendiente por giro un valor correspondiente a $ 93.984.587,76 
 
 

4.6 COMITÉS 



 

 

Comités Técnicos: Será el encargado de coordinar las acciones y tomar las decisiones de 
carácter técnico necesarias para el cabal cumplimiento del contrato. Para el periodo 
reportado se realizaron los comités técnicos relacionados a continuación: 
 

• Espacio Público 
No. Fecha Temas tratados 

36 
26/09/24  

27/09/24 

RATIFICACIÓN APREMIO HECHO EXIGIBLE AL CONTRATISTA CONSORCIO 
RECREOGUAJIRA - CONTRATO DE OBRA No. 002-2024 (PAF-MIB-O-110-
2023), POR VALOR DE VEINTIDOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y 
DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON SETENTA Y 
CINCO CENTAVOS M/CTE ($22.782.859,75) - PROYECTO DE PARQUE 
RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO EL MOLINO 
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA. 

 
Comités Fiduciarios: Máximo órgano directivo del Patrimonio Autónomo, en el cual se 
tomarán las decisiones tendientes a la ejecución de los proyectos. Para el periodo reportado 
se llevaron a cabo los siguientes comités fiduciarios 
 

• Espacio Público 
No. Fecha Temas tratados 

20 
03/09/24 

05/09/24 

APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE INCUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE 
OBRA No. 002-2024 (PAF-MIB-O-110-2023) Y COMO CONSECUENCIA HACER 
EXIGIBLE LA CLÁUSULA VIGÉSIMO PRIMERA. - APREMIO AL CONTRATISTA 
CONSORCIO RECREOGUAJIRA, POR VALOR DE VEINTIDÓS MILLONES 
SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 
PESOS M/CTE ($22.782.859,14) PARA EL PROYECTO DE PARQUE RECREO 
DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO EL MOLINO DEPARTAMENTO DE LA 
GUAJIRA Aprobado en comité de contratación No. 018 del 01 de febrero de 2024 

 
Comités Financieros: Durante el periodo reportado no se adelantaron las gestiones 
necesarias para la realización de comités financieros. 

 
4.7 REUNIONES 

• Seguimiento del contrato: En el desarrollo del contrato y dentro del periodo 
reportado se realizaron los siguientes comités de seguimiento general al contrato 
No. 1223 de 2023.  
 

No. Comité Fecha 

29 13-09-2024 

30 27-09-2024 

 

• Seguimiento contratación derivada: En el desarrollo del contrato y dentro del 
periodo reportado se realizaron las siguientes mesas de trabajo o reuniones. 

 
Mejoramiento Integral de Barrios  
 

Fecha Asunto 
Entidades 

participantes 

 

MIB NECOCLÍ 



 
 

 

Fecha Asunto 
Entidades 

participantes 

 

04/09/2024 
Mesa de trabajo actividades 

pendientes 

Findeter, Concrecivil S.A.S. 

y Consultores Donovan 

S.A.S. 

05/09/2024 
Comité semanal de 

seguimiento No. 26– MIB 
Necoclí 

MVCT, Findeter, 

Concrecivil S.A.S. y 

Consultores Donovan 

S.A.S. 

12/09/2024 

Comité semanal de 
seguimiento No. 27– MIB 

Necoclí 

MVCT, Findeter, 

Concrecivil S.A.S. y 

Consultores Donovan 

S.A.S. 

19/09/2024 
Comité semanal de 

seguimiento No. 28– MIB 
Necoclí 

MVCT, Findeter, 

Concrecivil S.A.S. y 

Consultores Donovan 

S.A.S. 

26/09/2024 

Comité semanal de 
seguimiento No. 29– MIB 

Necoclí 

MVCT, Findeter, 

Concrecivil S.A.S. y 

Consultores Donovan 

S.A.S. 

12/09/2024 
Comité de Sostenibilidad No. 

2 

Findeter, Concrecivil 

S.A.S., Consultores 

Donovan S.A.S., e 

integrantes del comité 

(comunidad) 

16/09/2024 

Sistematización acta de 
vecindad – caracterización 

social 

Findeter, Concrecivil S.A.S. 

y Consultores Donovan 

S.A.S. 

MIB TURBO 

5/09/2024 
Comité semanal de 

seguimiento No. 21 – MIB 
Turbo 

MVCT, Findeter, 

Concrecivil S.A.S. y 

Consorcio Interurabá 

12/09/2024 
Comité semanal de 

seguimiento No. 22 – MIB 
Turbo 

MVCT, Findeter, 

Concrecivil S.A.S. y 

Consorcio Interurabá 

19/09/2024 
Comité semanal de 

seguimiento No. 23 – MIB 
Turbo 

MVCT, Findeter, 

Concrecivil S.A.S. y 

Consorcio Interurabá 

26/09/2024 
Comité semanal de 

seguimiento No. 23 – MIB 
Turbo 

MVCT, Findeter, 

Concrecivil S.A.S. y 

Consorcio Interurabá 

06/09/2024 
Comité de Sostenibilidad No. 

2 

Findeter, Concrecivil 

S.A.S., Consorcio 

Interurabá e integrantes 

del comité (comunidad) 



 

 

Fecha Asunto 
Entidades 

participantes 

 

16/09/2024 

Sistematización acta de 
vecindad – caracterización 

social 

Findeter, Concrecivil 

S.A.S. y Consorcio 

Interurabá 

11/09/2024 

Socialización Proyecto MIB 
Turbo Planeación – Licencia 

urbanística 
Findeter, Alcaldía 

30/09/2024 
Revisión inconformidades 

comunidad  

Findeter, Concrecivil 

S.A.S. y Consorcio 

Interurabá 

MIB MONTERÍA 

03/09/2024 
Comité semanal de 

seguimiento No. 2 – MIB 
Montería 

MVCT, Findeter, Dumar 

Ingenieros S.A.S. y 

Consorcio Montería ET 

10/09/2024 
Pre-comité semanal de 

seguimiento 

Findeter, Dumar 

Ingenieros S.A.S. y 

Consorcio Montería ET 

10/09/2024 
Comité semanal de 

seguimiento No. 3 – MIB 
Montería 

MVCT, Alcaldía, Findeter, Dumar Ingenieros S.A.S. y 

Consorcio Montería ET 

11/09/2024 

Reunión revisión 
metodología taller de 
diseño participativo 

ajustada 

MVCT, Findeter, Dumar Ingenieros S.A.S. y Consorcio 

Montería ET 

16/09/2024 
Reunión aclaración dudas 

formatos esquemas básicos 
Findeter y Dumar 

Ingenieros S.A.S. 

17/09/2024 
Reunión alineación 

observaciones y directrices 
formatos esquemas básicos 

Findeter y Consorcio 

Montería ET 

17/09/2024 

Comité semanal de 
seguimiento No. 4 – MIB 

Montería 

MVCT, Alcaldía, Findeter, Dumar Ingenieros S.A.S. y 

Consorcio Montería ET 

18/09/2024 
Socialización referentes 

esquemas básicos y 
presupuesto preliminar 

Findeter, Dumar 

Ingenieros S.A.S. y 

Consorcio Montería ET 

19/09/2024 

Reunión aclaración dudas 
jurídicas y de gestión del 
riesgo predios Furatena y 

Colina Real 

Alcaldía, Findeter, Dumar 

Ingenieros S.A.S. y 

Consorcio Montería ET 

20/09/2024 Revisión esquemas básicos 

Findeter, Dumar Ingenieros 

S.A.S. y Consorcio 

Montería ET 

24/09/2024 
Reunión jurídica predio 

Furatena 

Alcaldía, Findeter, Dumar 

Ingenieros S.A.S. y 

Consorcio Montería ET 

24/09/2024 
Revisión ajuste esquemas 

básicos 

Findeter, Dumar Ingenieros 

S.A.S. y Consorcio 

Montería ET 



 
 

 

Fecha Asunto 
Entidades 

participantes 

 

26/09/2024 
Revisión ajuste esquemas 

básicos 

Findeter, Dumar Ingenieros 

S.A.S. y Consorcio 

Montería ET 

27/09/2024 
Revisión presupuesto 

preliminar esquemas básicos 

Findeter, Dumar Ingenieros 

S.A.S. y Consorcio 

Montería ET 

28/09/2024 

Revisión presentación de 
esquemas básicos para 

socialización 

Findeter, Dumar Ingenieros 

S.A.S. y Consorcio 

Montería ET 

 
 
Espacio Público 

Fecha Asunto Entidades participantes 

04-09-2024 

Seguimiento semanal  
El Molino 

Findeter, Consorcio Recreoguajira y María 

Fernanda Diaz Cortes 

11-09-2024 
Findeter, Consorcio Recreoguajira y María 

Fernanda Diaz Cortes 

17-09-2024 
Findeter, Consorcio Recreoguajira y María 

Fernanda Diaz Cortes 

25-09-2024 
Findeter, Consorcio Recreoguajira y María 

Fernanda Diaz Cortes 

30-09-2024 
Findeter, Consorcio Recreoguajira y María 

Fernanda Diaz Cortes 

06/09/2024 

Reunión de seguimiento semanal. Valle 
del Guamuez 

MVCT, Findeter, contratista, interventoría 

13/09/2024 
MVCT, Findeter, Municipio, contratista, 

interventoría 

20/09/2024 
MVCT, Findeter, Municipio, contratista, 

interventoría 

27/09/2024 MVCT, Findeter, contratista, interventoría 

03/09/2024 

Seguimiento semanal PRD Quibdó 

MVCT, municipio de Quibdó, contratista, 

interventoría y Findeter 

10/09/2024 
MVCT, municipio de Quibdó, contratista, 

interventoría y Findeter 

17/09/2024 
MVCT, municipio de Quibdó, contratista, 

interventoría y Findeter 

24/09/2024 
MVCT, municipio de Quibdó, contratista, 

interventoría y Findeter 

27/09/2024 
Reunión para revisión documentos de 

Acta de Inicio PRD San José de Guaviare 
 

Contratista, interventoría y Findeter 

 

30/09/2024 
Reunión de Acta de Inicio PRD San José 

de Guaviare 

Contratista, interventoría y Findeter 

 

 
 
 



 

 

4.8 CORRESPONDENCIA 
A continuación, se relaciona la correspondencia enviada y recibida en el marco del contrato 
interadministrativo No.1223 de 2023 para el periodo comprendido entre el 01 de agosto de 
2024 al 31 de agosto de 2024. 
 

CORRESPONDENCIA DE SALIDA 
Salida 

Convenio municipio 

Contrato Derivado 
Destinatario Asunto Fecha Radicado 

22/07/2024 2202451307353 1223 MVCT Informe gestión junio 

30/07/2024 2202463007702 1223 MVCT 
Informe financiero 

junio 

 
 

• Proyecto MIB de Necoclí  
 

Salida 
Convenio municipio 

Contrato Derivado 
Destinatario Asunto Fecha Radicado 

04/09/2024 Correo electrónico 
Contrato de 

interventoría No. 003-
2024 

Consultores 
Donovan S.A.S.  

Ajuste Lectura 

Territorial 

08/09/2024 Correo electrónico 
Contrato de 

interventoría No. 003-
2024 

Consultores 
Donovan S.A.S.  

Observaciones 

Radicación y trámite 

de cuentas de cobro y 

facturas de 

contratistas 

18/09/2024 Correo electrónico 
Contrato de 

interventoría No. 003-
2024 

Consultores 
Donovan S.A.S.  

Plantilla presentación 

Comités de 

seguimiento 

25/09/2024 Correo electrónico 
Contrato de 

interventoría No. 003-
2024 

Consultores 
Donovan S.A.S.  

solicitud de cambio del 

auxiliar de primer 

empleo 

 

• Proyecto MIB de Turbo 
 

Salida 
Convenio municipio 

Contrato Derivado 
Destinatario Asunto Fecha Radicado 

04/09/2024 Correo electrónico 
Contrato de 

interventoría No. 005-
2024 

CONSORCIO INTER-
URABÁ   

Ajuste Lectura 

Territorial Turbo 

12/09/2024 Correo electrónico 
Contrato de 

interventoría No. 005-
2024 

CONSORCIO INTER-
URABÁ   

requisitos licencia 

urbanística - distrito 

de turbo 

16/09/2024 Correo electrónico 
Contrato de 

interventoría No. 005-
2024 

CONSORCIO INTER-
URABÁ   

Observaciones de 

cuentas de cobro y 

facturas de 

contratistas 

18/09/2024 Correo electrónico 
Contrato de 

interventoría No. 005-
2024 

CONSORCIO INTER-
URABÁ   

Plantilla presentación 

Comités de 

seguimiento 



 
 

 

20/09/2024 Correo electrónico 
Contrato de 

interventoría No. 005-
2024 

CONSORCIO INTER-
URABÁ   

Archivo para 

impresión vallaTurbo 

 

• Proyecto MIB Montería  
Salida 

Convenio municipio 

Contrato Derivado 
Destinatario Asunto Fecha Radicado 

03/09/2024 
Correo 

electrónico 
Contrato de interventoría No. 011-

PAF-MIB-I-043-2024 
CONSORCIO 

MONTERÍA ET 
Solicitud informe 

mensual No. 1 

09/09/2024 
Correo 

electrónico 

Contrato de 
interventoría No. 
011-PAF-MIB-I-

043-2024 

CONSORCIO 
MONTERÍA ET 

Observaciones a la programación 

10/09/2024 
Correo 

electrónico 

Contrato de 
interventoría No. 
011-PAF-MIB-I-

043-2024 

CONSORCIO 
MONTERÍA ET 

Solicitud serie comité y realización pre-

comité y envío oportuno de actas 

10/09/2024 
Correo 

electrónico 

Contrato de 
interventoría No. 
011-PAF-MIB-I-

043-2024 

CONSORCIO 
MONTERÍA ET 

 Observaciones a metodología taller de 

diseño participativo 

16/09/2024 
Correo 

electrónico 

Contrato de 
interventoría No. 
011-PAF-MIB-I-

043-2024 

CONSORCIO 
MONTERÍA ET Observaciones informe semanal No. 1 

17/09/2024 
Correo 

electrónico 

Contrato de 
interventoría No. 
011-PAF-MIB-I-

043-2024 

CONSORCIO 
MONTERÍA ET 

Observaciones informe semanal No. 3 

y acta comité social No. 2 

18/09/2024 
Correo 

electrónico 

Contrato de Interventoría No. 011-
PAF-MIB-I-043-2024 

Contrato de obra No. 012-PAF-MIB-
O-055-2024 

CONSORCIO 
MONTERÍA E.T. 

DUMAR 
INGENIEROS 

S.A.S 

Segundas 

Observaciones 

Referente 

presentaciones 

esquemas básicos 

18/09/2024 
Correo 

electrónico 
Contrato de Interventoría No. 011-

PAF-MIB-I-043-2024 
CONSORCIO 

MONTERÍA E.T. 
Solicitud SG-SST 

19/09/2024 
Correo 

electrónico 
Contrato de Interventoría No. 011-

PAF-MIB-I-043-2024 
CONSORCIO 

MONTERÍA E.T. 

Remisión lista de 

chequeo y 

ponderación 

entregables Etapa I 

19/09/2024 
Correo 

electrónico 
Contrato de obra No. 012-PAF-MIB-

O-055-2024 

DUMAR 
INGENIEROS 

S.A.S 

Remisión pólizas 

actualizadas 

conforme acta de 

inicio contrato de 

obra 

20/09/2024 
Correo 

electrónico 
Contrato de Interventoría No. 011-

PAF-MIB-I-043-2024 
CONSORCIO 

MONTERÍA E.T. 

Remisión 

aprobación Fiducia 

pólizas contrato de 

obra con fecha acta 

de inicio 

24/08/2024 2202451309936 
Contrato de 

Interventoría No. 
011-PAF-MIB-I-

CONSORCIO 
MONTERÍA E.T. 

Llamado de atención  



 

 

Salida 
Convenio municipio 

Contrato Derivado 
Destinatario Asunto Fecha Radicado 

043-2024 

 

• Proyecto EP Molino  
Salida 

Convenio municipio 

Contrato Derivado 
Destinatario Asunto Fecha Radicado 

25/09/2024 Correo electrónico 104-2023 Fiduagraria 

Concepto para ratificacion 

de apremio No. 1 al 

contrato de obra 002-2024 

30/09/2024 Correo electrónico 
104-2023 

 

María Fernanda Diaz 
Cortes 

Interventoría 

Aprobación Informe 

Semanal No. 11, 12, 13, 

14 y 15 de Interventoría 

 

• Proyecto EP Quibdó 
Salida 

Convenio municipio 

Contrato Derivado 
Destinatario Asunto Fecha Radicado 

02/09/2024 Correo electrónico 
105-2023 

 
Elizabeth Martínez 

Interventoría 
Solicitud plan de pagos 

 PRD Quibdó 

09/09/2024 Correo electrónico 
105-2023 

 
Elizabeth Martínez 

Interventoría 

Observaciones Cesión 

posición contractual Anilio 

Abadia Serna 

19/09/2024 Correo electrónico 
105-2023 

 
Elizabeth Martínez 

Interventoría 

OBSERVACIONES 

REMISIÓN PLAN DE 

COMPRA DE 

BIOSALUDABLES. 

 
 

• Proyecto EP Valle de Guamuez 
Salida 

Convenio 
municipio 

Contrato 
Derivado 

Destinatario Asunto Fecha Radicado 

04/09/2024 
Correo 

electrónico 
109 de 2023 

Director Interventoría Nelson Peña - 

Interventoriaputumayo126@gmail.com 

Se remite Acta de 

interventoría con 

observaciones 

8/09/2024 
Correo 

electrónico 
109 de 2023 

Director Interventoría Nelson Peña - 

Interventoriaputumayo126@gmail.com 

Se remite Acta de 

obra con 

observaciones. 

08/09/2024 

Correo 

electrónico 

 

109 de 2023 
Director Interventoría Nelson Peña - 

Interventoriaputumayo126@gmail.com 

Se remite Acta 

Interventoría con 

observaciones. 

12/09/2024 
Correo 

electrónico 
109 de 2023 

Director Interventoría Nelson Peña - 

Interventoriaputumayo126@gmail.com 

Se remite Acta 1 

de interventoría 

para visto bueno 

interno 



 
 

 

Salida 
Convenio 
municipio 

Contrato 
Derivado 

Destinatario Asunto Fecha Radicado 

13/09/2024 
Correo 

electrónico 
109 de 2023 

Interventoría Tecniplan  

Ingeniería SAS – Director Interventoría - 

Nelson Peña 

Remite 

modificación 

contractual al 

contrato 008-2024, 

ajustada por el 

contratista para 

revisión. 

24/09/2024 
Correo 

electrónico 
109 de 2023 

Interventoría Tecniplan  

Ingeniería SAS – Director Interventoría - 

Nelson Peña 

Por favor revisar el 

informe Semanal de 

Interventoría No 24 

Etapa II frente al 

cuadro de los 

avances. 

28/09/2024 
Correo 

electrónico 
109 de 2023 

Interventoría Tecniplan  

Ingeniería SAS – Director Interventoría - 

Nelson Peña 

Observaciones a 

los informes 

semanales de 

interventoría, del 

No. 12 al 17 

 

 

CORRESPONDENCIA DE ENTRADA 

 
 

• Proyecto MIB de Turbo 
Entrada 

Convenio municipio 

Contrato Derivado 
Remitente Asunto Fecha Radicado 

03/09/2024 CSAI-131 
Cto. interventoría 

005 de 2024 
CONSORCIO INTER-

URABÁ 
Aprobación de acta parcial 

de obra No. 1. Etapa II. 

03/09/2024 CSAI-132 
Cto. interventoría 

005 de 2024 
CONSORCIO INTER-

URABÁ 
Aprobación de informe 

mensual No.6 

03/09/2024 1202424523249 
Cto. interventoría 

005 de 2024 
CONSORCIO INTER-

URABÁ 
Informe de interventoría 

No.6 

11/09/2024 CSAI-145 
Cto. interventoría 

005 de 2024 
CONSORCIO INTER-

URABÁ 
Plan de capacitación y 

formación 

17/09/2024 CSAI-149 
Cto. interventoría 

005 de 2024 
CONSORCIO INTER-

URABÁ 
presupuesto, programación 

y flujo de caja. 

25/09/2024 1202424525443 
Cto. interventoría 

005 de 2024 
CONSORCIO INTER-

URABÁ 
Concepto tramite acta No.3 

contratista 

 

• Proyecto MIB de Necoclí  
Entrada 

Convenio municipio 

Contrato Derivado 
Remitente Asunto Fecha Radicado 

2/09/2024 DON-003-FTER-
Cto. Interventoría No. 

003 de 2024 
CONSULTORES 
DONOVAN SAS remisión informe semanal 24 



 

 

Entrada 
Convenio municipio 

Contrato Derivado 
Remitente Asunto Fecha Radicado 

256-2024 

3/09/2024 
DON-003-FTER-

257-2024 
Cto. Interventoría No. 

003 de 2024 
CONSULTORES 
DONOVAN SAS 

remisión de acta de costos no. 2– 
contrato de interventoría no. 003-

2024 

3/09/2024 
DON-003-FTER-

259-2024 
Cto. Interventoría No. 

003 de 2024 
CONSULTORES 
DONOVAN SAS 

remisión de acta de costos no. 2– 
contrato de obra no. 004-2024 

5/09/2024 
DON-003-FTER-

262-2024 
Cto. Interventoría No. 

003 de 2024 
CONSULTORES 
DONOVAN SAS remisión informe mensual n.6 

11/09/2024 
DON-003-FTER-

263-2024 
Cto. Interventoría No. 

003 de 2024 
CONSULTORES 
DONOVAN SAS remisión informe semanal 25 

10/09/2024 
DON-003-FTER-

264-2024 
Cto. Interventoría No. 

003 de 2024 
CONSULTORES 
DONOVAN SAS remisión programación de obra 

13/09/2024 
DON-003-FTER-

269-2024 
Cto. Interventoría No. 

003 de 2024 
CONSULTORES 
DONOVAN SAS 

solicitud de cambio del auxiliar de 
primer empleo 

17/09/2024 
DON-003-FTER-

273-2024 
Cto. Interventoría No. 

003 de 2024 
CONSULTORES 
DONOVAN SAS remisión informe semanal 26 

24/09/2024 
DON-003-FTER-

280-2024 
Cto. Interventoría No. 

003 de 2024 
CONSULTORES 
DONOVAN SAS remisión informe semanal 27 

24/09/2024 
DON-003-FTER-

281-2024 
Cto. Interventoría No. 

003 de 2024 
CONSULTORES 
DONOVAN SAS 

solicitud jornada de aseo en frentes 
de obra. 

 

• Proyecto MIB Montería 

Entrada 
Convenio municipio 

Contrato Derivado 
Remitente Asunto Fecha Radicado 

02/09/2024 CMNT-015-2024 Contrato Interventoría 011-
PAF-MIB-I-043-2024 

Consorcio 
Montería 

E.T. 

Aprobación 

cronograma 

ajustado 

02/09/2024 CMNT-017-2024 Contrato Interventoría 011-
PAF-MIB-I-043-2024 

Consorcio 
Montería 

E.T. 

Aprobación 

PGSR 

09/09/2024 CMNT-024-2024 Contrato Interventoría 011-
PAF-MIB-I-043-2024 

Consorcio 
Montería 

E.T. 

Aprobación 

identificación de 

indicadores 

10/09/2024 1202424524067 Contrato Interventoría 011-
PAF-MIB-I-043-2024 

Consorcio 
Montería 

E.T. 

Solicitud cambio 

profesionales 

12/09/2024 1202424524324 Contrato Interventoría 011-
PAF-MIB-I-043-2024 

Consorcio 
Montería 

E.T. 

Copia: 

Observaciones 

levantamiento 

topográfico 

12/09/2024 1202424524327 

Contrato 
Interventoría 

011-PAF-
MIB-I-043-

2024 

Consorcio 
Montería 

E.T. 

Copia: Solicitud aclaración 
tratamiento urbanístico 

13/09/2024 CMNT-029-2024 

Contrato 
Interventoría 

011-PAF-
MIB-I-043-

2024 

Consorcio 
Montería 

E.T. 

Remisión metodología ajustada 

de taller participativo 



 
 

 

Entrada 
Convenio municipio 

Contrato Derivado 
Remitente Asunto Fecha Radicado 

13/09/2024 
CMNT-

030-2024 

Contrato 
Interventoría 

011-PAF-
MIB-I-043-

2024 

Consorcio 
Montería 

E.T. 
Aprobación programación con componente social 

16/09/2024 1202424524528 

Contrato 
Interventoría 

011-PAF-
MIB-I-043-

2024 

Consorcio 
Montería 

E.T. 

Copia: Observaciones a 
identificación de las partes 

interesadas 

17/09/2024 CMNT-035-2024 Contrato Interventoría 011-
PAF-MIB-I-043-2024 

Consorcio 
Montería 

E.T. 

Copia: Solicitud 

aclaración 

jurídica y riesgos 

predios parques 

19/09/2024 CMNT-037-2024 

Contrato 
Interventoría 

011-PAF-
MIB-I-043-

2024 

Consorcio 
Montería 

E.T. 

Pólizas contrato de obra 

ajustadas conforme acta de 

inicio 

23/09/2024 CMNT-040-2024 Contrato Interventoría 011-
PAF-MIB-I-043-2024 

Consorcio 
Montería 

E.T. 

Copia: solicitud 

Alcaldía 

participación en 

comités de 

seguimiento 

semanal 

23/09/2024 1202424525232 
Contrato Interventoría 011-

PAF-MIB-I-043-2024 

Consorcio 
Montería 

E.T. 

Copia: 

observaciones 

inventario SSPP 

23/09/2024 1202424525242 Contrato Interventoría 011-
PAF-MIB-I-043-2024 

Consorcio 
Montería 

E.T. 

Copia: 

observaciones 

estudio de suelos 

24/09/2024 CMNT-045-2024 
Contrato Interventoría 011-

PAF-MIB-I-043-2024 

Consorcio 
Montería 

E.T. 

Pólizas 

interventoría 

ajustadas 

conforme acta de 

inicio 

27/09/2024 1202424525634 Contrato Interventoría 011-
PAF-MIB-I-043-2024 

Consorcio 
Montería 

E.T. 

Copia: 

observaciones 

control impactos 

y riesgos 

27/09/2024 1202424525682 
Contrato Interventoría 011-

PAF-MIB-I-043-2024 

Consorcio 
Montería 

E.T. 

Copia: 

seguimiento 

estrategia 

comunicaciones 

27/09/2024 1202424525688 
Contrato Interventoría 011-

PAF-MIB-I-043-2024 

Consorcio 
Montería 

E.T. 

Copia: 

observaciones 

indicadores 

27/09/2024 SPM 2094 de 2024 Convenio 056 de 2024 
Alcaldía 
Monteria 

Respuesta 

inquietudes 

jurídicas y de 



 

 

Entrada 
Convenio municipio 

Contrato Derivado 
Remitente Asunto Fecha Radicado 

gestión del 

riesgo predios 

Colina Real y 

Furatena 

30/09/2024 1202424525743 Contrato Interventoría 011-
PAF-MIB-I-043-2024 

Consorcio 
Montería 

E.T. 

Aprobación 

informe comité de 

sostenibilidad 

30/09/2024 1202424525814 
Contrato Interventoría 011-

PAF-MIB-I-043-2024 

Consorcio 
Montería 

E.T. 

Aprobación 

informe taller de 

diseño 

participativo 

 
 

• Proyecto EP Molino  
Entrada 

Convenio 
municipio 

Contrato 
Derivado 

Remitente Asunto Fecha Radicado 

02/09/2024 CE-001-043-2024 0104-2023 
María Fernanda 

Diaz Cortés 

Radicación Informe 
semanal Interventoria 

12 El Molino 

03/09/2024 CE-001-044-2024 0104-2023 
María Fernanda 

Diaz Cortés 

Radicación Acta 
parcial Interventoría 2 

Etapa II El Molino 

11/09/2024 
CE-001-046-

2024 
0104-2023 

María Fernanda 
Diaz Cortés Radicación Informe semanal 14 El Molino 

12/09/2024 
CE-O002-107-

2024 
0104-2023 

María Fernanda 
Diaz Cortés Remisión Cierre PQRS Social El Molino 

12/09/2024 
CE-O002-108-

2024 
0104-2023 

María Fernanda 
Diaz Cortés 

Radicación Informe Etapa I Ruta 
Sostenibilidad EL Molino 

12/09/2024 
CE-O002-109-

2024 
0104-2023 

María Fernanda 
Diaz Cortés 

Radicación Plan de Capacitación y 
Formación El Molino 

12/09/2024 
CE-O002-113-

2024 
0104-2023 

María Fernanda 
Diaz Cortés Solicitud modificatorio El Molino 

13/09/2024 
CE-O002-114-

2024 
0104-2023 

María Fernanda 
Diaz Cortés 

Remisión Plan de contingencia para la 
terminación PRD EL Molino 

24/09/2024 
CE-001-049-

2024 
0104-2023 

María Fernanda 
Diaz Cortés Radicación Informe semanal 15 El Molino 

 
 

• Proyecto EP de Quibdó 

 
Entrada 

Convenio 
municipio 

Contrato 
Derivado 

Remitente Asunto Fecha Radicado 

03/09/2024 
Correo 

electrónico 
105-2023 

Elizabeth 
Martínez 

INFORME 
SEMANAL DE 



 
 

 

Entrada 
Convenio 
municipio 

Contrato 
Derivado 

Remitente Asunto Fecha Radicado 

Interventoría INTERVENTORÍA 
No. 21 - ETAPA II 

04/09/2024 
Correo 

electrónico 
 

105-2023 
Elizabeth 
Martínez 

Interventoría 

INFORME 
SEMANAL DE 

INTERVENTORÍA 
No. 21 - ETAPA II 

 
05/09/2024 

 

C.E. 74-
05092024 

105-2023 
Elizabeth 
Martínez 

Interventoría 
COMUNICADO C.E. 74-05092024 

 
06/09/2024 

 

C.E. 75-
05092024 

105-2023 
Elizabeth 
Martínez 

Interventoría 
COMUNICADO C.E. 75-05092024 

06/09/2024 
C.E. 76-

06092024 
105-2023 

Elizabeth 
Martínez 

Interventoría 

COMUNICADO C.E. 
76-06092024 
REMISIÓN 

INFORME DE 
ACTIVIDADES 

SOCIALES 

06/09/2024 
C.E. 77-

06092024 
105-2023 

Elizabeth 
Martínez 

Interventoría 

COMUNICADO C.E. 
77-06092024 

INFORME 
MENSUAL DE 

INTERVENTORÍA 
No. 4 

06/09/2024 
C.E. 78-

06092024 
105-2023 

Elizabeth 
Martínez 

Interventoría 

COMUNICADO C.E. 
78-06092024 

INFORME FINAL 
DE 

INTERVENTORÍA 
ETAPA I 

09/09/2024 
Correo 

electrónico 
105-2023 

Elizabeth 
Martínez 

Interventoría 

OF-ADI-2024-
058_INFORME 

SOBRE LA 
SITUACIÓN DE 

ORDEN PÚBLICO Y 
MEDIDAS 

ADOPTADAS EN EL 
BARRIO REPOSO 3 
EN EL MUNICIPIO 

DE QUIBDÓ 

09/09/2024 
C.E. 80-

09092024 
105-2023 

Elizabeth 
Martínez 

Interventoría 

COMUNICADO C.E. 
80-09092024 

10/09/2024 
Correo 

electrónico 
 

105-2023 
Elizabeth 
Martínez 

Interventoría 

INFORME 
SEMANAL DE 

INTERVENTORÍA 
No. 22 - ETAPA II 

10/09/2024 
Correo 

electrónico 
 

105-2023 
Elizabeth 
Martínez 

Interventoría 

MEMORIAS DE 
CANTIDADES 

16/09/2024 Correo 105-2023 Elizabeth INFORME 



 

 

Entrada 
Convenio 
municipio 

Contrato 
Derivado 

Remitente Asunto Fecha Radicado 

electrónico 
 

Martínez 
Interventoría 

SEMANAL DE 
INTERVENTORÍA 
No. 23 - ETAPA II 

19/09/2024 
Correo 

electrónico 
 

105-2023 
Elizabeth 
Martínez 

Interventoría 

REMISIÓN PLAN 
DE COMPRA DE 

BIOSALUDABLES. 

23/09/2024 
Correo 

electrónico 
 

105-2023 
Elizabeth 
Martínez 

Interventoría 

COMUNICADO C.E. 
83-23092024 

23/09/2024 
Correo 

electrónico 
 

105-2023 
Elizabeth 
Martínez 

Interventoría 

INFORME 
SEMANAL DE 

INTERVENTORÍA 
No. 24 - ETAPA II 

26/09/2024 
Correo 

electrónico 
 

105-2023 
Elizabeth 
Martínez 

Interventoría 

PLAN DE 
TRABAJO, COMITE 

DE 
SOSTENIBILIDAD Y 

LINEAS DE 
CAPACITACIONES. 

26/09/2024 
 

COMUNICADO 
C.E. 84-

26092024 
105-2023 

Elizabeth 
Martínez 

Interventoría 

COMUNICADO C.E. 
84-26092024 

 
 
 

• Proyecto EP Valle del Guamuez  
Entrada 

Convenio municipio 

Contrato Derivado 
Remitente Asunto 

Fecha Radicado 

01/09/2024 Correo electrónico 109 de 2023 
Interventoría Tecniplan  
Ingeniería SAS – Director 
Interventoría - Nelson Peña 

Observaciones que emitió 
interventoría al acta enviada  
por el contratista el día viernes a 
las 5.30 pm 

02/09/2024 Correo electrónico 109 de 2023 
Interventoría Tecniplan  
Ingeniería SAS – Director 
Interventoría - Nelson Peña 

informe Semanal de  
 Interventoría No 21 Etapa I – II 
 

03/09/2024 Correo electrónico 109 de 2023 
Interventoría Tecniplan  
Ingeniería SAS – Director 
Interventoría - Nelson Peña 

Informe Final de Interventoría 
Etapa I   

05/09/2024 Correo electrónico 109 de 2023 
Interventoría Tecniplan  
Ingeniería SAS – Director 
Interventoría - Nelson Peña 

Informe Mensual de Interventoría 
No 4 Etapa I y II 

05/09/2024 Correo electrónico 109 de 2023 
Interventoría Tecniplan  
Ingeniería SAS – Director 
Interventoría - Nelson Peña 

Informe Mensual de Interventoría 
No 5 Etapa II 

09/09/2024 Correo electrónico 109 de 2023 
Interventoría Tecniplan  
Ingeniería SAS – Director 
Interventoría - Nelson Peña 

Solicita a la Fiduciaria: Dado 
que el correo enviado menciona 
aprobación de Pólizas del AERS 
ET 1; los anexos enviados de 
las Pólizas corresponden al  
Acta de Terminación de Etapa I 
por lo cual les solicitó su corrección 
correspondiente. 

09/09/2024 Correo electrónico 109 de 2023 
Interventoría Tecniplan  
Ingeniería SAS – Director 
Interventoría - Nelson Peña 

Remito ajuste de formatos de 
Aprobación de Informes 
Mensuales  

09/09/2024 Correo electrónico 109 de 2023 Interventoría Tecniplan  Se adjunta informe Semanal de 



 
 

 

Entrada 
Convenio municipio 

Contrato Derivado 
Remitente Asunto 

Fecha Radicado 

Ingeniería SAS – Director 
Interventoría - Nelson Peña 

Interventoría No 22 Etapa I - II 

10/09/2024 Correo electrónico 109 de 2023 
Interventoría Tecniplan  
Ingeniería SAS – Director 
Interventoría - Nelson Peña 

Fiduciaria informa: Alcance, 
Aprobación de Acta de 
Terminación EI, y realiza 
aprobación. 

10/09/2024 Correo electrónico 109 de 2023 
Interventoría Tecniplan  
Ingeniería SAS – Director 
Interventoría - Nelson Peña 

Se remite Acta 1 de Obra por 
interventoría y se remite 
internamente a visto bueno  

12/09/2024 Correo electrónico 109 de 2023 
Interventoría Tecniplan  
Ingeniería SAS – Director 
Interventoría - Nelson Peña 

Remite Acta 1 de interventoría 

13/09/2024 Correo electrónico 109 de 2023 Dejo Construcciones SAS 
Remite oficio modificación 
contractual al contrato 008-
2024, ajustada 

13/09/2024 Correo electrónico 109 de 2023 
Interventoría Tecniplan  
Ingeniería SAS – Director 
Interventoría - Nelson Peña 

Remite oficio con modificación 
contractual al contrato 008-
2024, ajustada con todos los 
anexos. 

16/09/2024 Correo electrónico 109 de 2023 
Interventoría Tecniplan  
Ingeniería SAS – Director 
Interventoría - Nelson Peña 

Informe Semanal de 
Interventoría No 23 Etapa II 

18/09/2024 Correo electrónico 109 de 2023 
Interventoría Tecniplan  
Ingeniería SAS – Director 
Interventoría - Nelson Peña 

Remite Acta 1 de Obra ajustada 
con pólizas aprobadas por la 
Fiduciaria 

19/09/2024 Correo electrónico 109 de 2023 
Interventoría Tecniplan  
Ingeniería SAS – Director 
Interventoría - Nelson Peña 

Se recibe oficio interventoría 
con texto de aprobación de la 
modificación contractual al 
contrato 008-2024 

23/09/2024 Correo electrónico 109 de 2023 
Interventoría Tecniplan  
Ingeniería SAS – Director 
Interventoría - Nelson Peña 

Se recibe oficio interventoría 
con texto final de aprobación de 
la modificación contractual al 
contrato 008-2024 
 

23/09/2024 Correo electrónico 109 de 2023 
Interventoría Tecniplan  
Ingeniería SAS – Director 
Interventoría - Nelson Peña 

Adjunto Informe Semanal 24 

24/09/2024 Correo electrónico 109 de 2023 
Interventoría Tecniplan  
Ingeniería SAS – Director 
Interventoría - Nelson Peña 

Adjunto ajustes al Informe 
Semanal 24 

30/09/2024 Correo electrónico 109 de 2023 
Interventoría Tecniplan  
Ingeniería SAS – Director 
Interventoría - Nelson Peña 

La facturación correspondiente 
a los costos fijos del mes 1 
periodo del 24 de Julio al 23 de 
Septiembre de 2024 y Mes 2 
periodo del 24 de Agosto al 23 
de Septiembre de 2024 

30/09/2024 Correo electrónico 109 de 2023 
Interventoría Tecniplan  
Ingeniería SAS – Director 
Interventoría - Nelson Peña 

Interventor remite ajustados 
Informes semanales del No. 12 
al 17. 

 
 

• Proyecto EP San José de Guaviare 

 
Entrada 

Convenio municipio 

Contrato Derivado 
Remitente Asunto 

Fecha Radicado 

25/09/2024 Correo electrónico 107 de 2023 Interventoría, Camilo Pedraza 

 INT-GUAVIARE-CTO-101-001. 

Entrega de documentos del  
equipo profesional CONTRATO  
DE INTERVENTORÍA 015- PAF- 
MIB-I-101-2023. 

 



 

 

Entrada 
Convenio municipio 

Contrato Derivado 
Remitente Asunto 

Fecha Radicado 

25/09/2024 Correo electrónico 107 de 2023 Interventoría, Camilo Pedraza 

INT-GUAVIARE-CTO-101-002 
ENTREGA PROPUESTA 
ECONOMICA Y FACTOR 
MULTIPLICADOR. CONTRATO 
DE INTERVENTORÍA 015- PAF-
MIB-I-101-2023.  

27/09/2024 Correo electrónico 107 de 2023 Interventoría, Camilo Pedraza Remite Acta de Inicio 

30/09/2024 Correo electrónico 107 de 2023 Abogada Claudia García  
Remite Acta de inicio con sus 
observaciones 

30/09/2024 Correo electrónico 107 de 2023 
Interventoría, Camilo Pedraza 
 

 INT-GUAVIARE-CTO-101-003 
Incumplimiento entrega de 
documentos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

5. CONCLUSIONES 

 
5.1 PROYECTOS MIB 

A continuación, se resume el estado, a corte del presente informe, de los proyectos 
correspondientes al programa de Mejoramiento Integral de Barrios. 
 

Proyecto Etapa 
Perfil 

técnico Estado TDR 
Avance 

físico 
Avance 

financiero 

Necoclí Antioquia Contractual Aprobado Aprobado Aprobado 14,53% 12% 

Turbo Antioquia Contractual Aprobado Aprobado Aprobado 14,74% 9% 

Montería Córdoba Contractual Aprobado Aprobado Aprobado 2,31% 0% 

 

 
5.2 PROYECTOS ESPACIO PÚBLICO 

A continuación, se resume el estado, a corte del presente informe, de los proyectos 
correspondientes al programa de Espacio público. 
 

Proyecto Etapa Viabilidad Estado TDR 
Avance 
físico 

Avance 
financiero 

Puerto Carreño 
Vichada 

En etapa 
precontractual 

Aprobado Aprobado Aprobado 0% 0% 

Mitú Vaupés 
En etapa 

precontractual 
Aprobado Por cancelación Por Cancelación 0% 0% 

Puerto Inírida 

Guainía 

En etapa 

precontractual Aprobado Aprobado Aprobado 0% 0% 

Argelia 
Cauca 

En etapa 

precontractual Aprobado Aprobado Aprobado 0% 0% 

San Andrés 
de Tumaco 

Nariño 

En etapa 

precontractual Aprobado Aprobado Aprobado 0% 0% 

Samaniego 
Cauca 

En etapa 

precontractual Aprobado Aprobado Aprobado 0% 0% 

San José del 
Guaviare Precontractual Aprobada 

En aprobación 

de EP 
En elaboración 

0% 0% 

Quibdó 
Chocó En etapa II Aprobado Aprobado Aprobado 24,85% 0% 

El Molino 
La Guajira 

En etapa II Aprobado Aprobado Aprobado 79,71% 71,11% 

Valle del 
Guamuez 
Putumayo 

En etapa II Aprobado En ejecución Aprobado 11.354% 0% 

 
En conclusión, FINDETER realizó las actividades necesarias para cumplir las obligaciones 
contractuales. Durante el periodo, se están ejecutando los trámites administrativos 
“Precontractuales” con las convocatorias que están en proceso y las actividades 
contractuales con la ejecución de 6 proyectos (3 de mejoramiento integral de barrios y 3 de 
espacio público). El avance general del contrato es de 48,15%. 

JUAN MIGUEL HERNANDEZ ALDANA
revisar avance septiembre



 

 

 
 

5.3 RECOMENDACIONES 

Montería está en la etapa 1 (Estudios y Diseños) donde el contratista finalizó los esquemas 
básicos (activo, amable e integrador) y deben socializarse y evaluarse para su selección. 
Se recomienda generar mesas de trabajo conjuntas con interventoría para garantizar 
avance efectivo del anteproyecto. 

Los proyectos que se encuentran en la etapa 2 (Construcción) como son; Necoclí, Turbo, 
Quibdó, El Molino y Valle del Guamuez se están ejecutando las obras con algunas 
dificultades de orden público, que implican tareas imprevistas de orden social que han sido 
resueltas con él acompañamiento continuo de las secretarías de gobierno de los municipios. 

Los presupuestos priorizados luego de pasar la etapa de estudios y diseños cobijan una 
porción del proyecto propuesto por el perfil técnico. Por lo tanto, el proyecto restante 
diseños, es una oportunidad que tiene el Municipio y el MVCT para continuar con la segunda 
parte y con ello mejorar los indicadores del programa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

6. ANEXOS 
 

• Cuadro detallado de avance 

• Comité de seguimiento semanal técnico todos los proyectos 

• Comité de seguimiento semanal social todos los proyectos 

• Comité fiduciario  

• Comité técnico 

• Informe semanal todos los proyectos 

• Informe mensual interventoría todos los proyectos 

• Informe financiero mes Agosto 

• Correspondencia de entrada 

• Correspondencia de salida 

• Control de facturación  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Proyectó: 
Diego Fernando Rojas Cuervo. Profesional Gerencia de Desarrollo Territorial 
María Constanza Saade. Profesional Gerencia de Desarrollo Territorial 
Isabella Castro. Profesional Gerencia de Desarrollo Territorial 
Nayelitza Yurani Ojeda Serrano. Profesional Gerencia de Desarrollo Territorial 
Ana Paulina Bejarano. Profesional Gerencia de Infraestructura 
Sandra Liliana Quintero. Profesional Gerencia de Infraestructura 
Luis Felipe González. Profesional Gerencia de Infraestructura 
Valentina Yepes Jaramillo. Gerencia de comunicaciones y Responsabilidad Social 
Revisó: 
Carlos Tovar. Gerencia de Infraestructura 
Jorge Eliécer Viáfara. Gerencia de Desarrollo Territorial 
Aprobó: 
Mavic Xiomara Hernández. Gerencia de Infraestructura 

MAYER FLÓREZ CÁRDENAS 
Gerente de Desarrollo Territorial 
Supervisor Contrato 1223-2023 

HERNÁN PARDO BOTERO 
Gerente de Infraestructura Supervisor 
convenios Espacio público derivados 

del Contrato 1223 de 2023 

JUAN MIGUEL HERNANDEZ ALDANA

JUAN MIGUEL HERNANDEZ ALDANA

JUAN MIGUEL HERNANDEZ ALDANA

JUAN MIGUEL HERNANDEZ ALDANA

JUAN MIGUEL HERNANDEZ ALDANA
solo monteria


