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1. INTRODUCCION

El Gobierno se encuentra comprometido en la formulacion y estructuraciéon del
Programa Barrios de Paz, el cual tendra un nuevo enfoque en la provisiéon de
infraestructura para el fortalecimiento del tejido social. A través de este enfoque, el
objetivo no es la construccion de infraestructura en si misma, sino los procesos de
transformacién social, de apropiacion del territorio y de fortalecimiento
comunitario que se pueden dar alrededor de la infraestructura.

Este programa buscara proveer a las comunidades asentadas en barrios de origen
informal legalizados o susceptibles de legalizaciéon, servicios publicos e
intervenciones de mejoramiento de entornos, de la mano de organizaciones
sociales y comunitarias lideradas por mujeres y poblaciéon victima del conflicto
armado y demas grupos sujetos de especial proteccién constitucional. A partir de
dichas intervenciones, se generaran espacios para que las comunidades
construyan memorias colectivas que favorezcan la restauracion de la paz y la
convivencia, desde un enfoque diferencial, incorporandose a la ciudad formal,
reconociendo los esfuerzos de autoconstruccion.

El contrato No. 1223 de 2023 suscrito entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio y La Financiera de Desarrollo Territorial S.A, se celebra con el fin de con
el fin de prestar el servicio de asistencia técnica en la planificacion, gestion y
ejecucion de proyectos de mejoramiento integral de barrios y espacio publico,
aspecto fundamental para la implementacion del Programa Barrios de Paz y la
administracidon de los recursos para ejecutar 3 proyectos de mejoramiento integral
de barrios (PMIB) y 10 proyectos de espacio publico (EP) en los municipios
priorizados por el MVCT.

De acuerdo con el documento CONPES 3604 de 2009, en el cual se definen los
lineamientos para el Mejoramiento Integral de Barrios MIB, se deben crear
estrategias que reduzcan la pobreza urbana, implementando acciones fisicas,
sociales, ambientales, econdmicas y juridico-legales, que garanticen la integracion
e inclusion de asentamientos precarios existentes dentro de la estructura funcional
y productiva de la ciudad.

En consecuencia, se busca que el desarrollo de las actividades propuestas, estén
inmersas en los componentes que forman parte de los lineamientos estipulados
para la politica de mejoramiento integral de barrios (MIB), descritos a continuacion:

¢ Ordenamiento territorial, legalizacion, regularizacion de barrios y procesos de
reasentamientos.

¢ Infraestructura basicay servicios publicos, redes de acueducto, alcantarillado
pluvial y sanitario, redes de energia eléctrica, entre otras.
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e Obras y acciones de proteccion ambiental, arborizacion, control de erosion,
estabilizaciéon de suelos y proteccion natural de taludes, recuperacién y/o
canales de drenaje de obras de mitigacion de riesgo.

e Accesibilidad y movilidad, vias de conexion del barrio.

e Vivienda, coordinacion de acciones e intervenciones con programas de
mejoramiento de vivienda, titulacion de predios y proceso de reasentamiento.

e Espacio publico y equipamientos, obras de espacio publico del barrios y
equipamientos vecinales.

e Desarrollo social, acompafamiento social, planeacion participativa,
organizacion social, seguridad y convivencia.

Adicionalmente el articulo 2.2.3.1.5 del Decreto 1077 de 2015, dispone que el
espacio publico esta conformado por el conjunto de los elementos constitutivos y
complementarios alli enunciados. Dentro de los elementos constitutivos artificiales
o construidos se establecen, entre otros, los siguientes: “(...) 1.2.2. Areas
articuladoras de espacio publico y de encuentro, tales como. parques urbanos.
zonas de cesion gratuita al municipio o distrito. plazas. plazoletas, escenarios
deportivos, escenarios culturales y de espectaculos al aire libre. (...)".

El articulo 298 y las Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 Colombia
Potencia Mundial de la Vida, prevén el Programa Barrios de Paz, “mediante el cual
se busca articular los procesos de legalizacion de barrios, prestacion de servicios
publicos, titulacion de predios, mejoramiento de vivienda y entornos y la provision
de espacios y equipamientos publicos, entre otro tipo de intervenciones’.

El gobierno nacional publicé el Decreto No. 1470 de 2024 por el cual reglamenta el
articulo 298 de la ley 2294 de 2023, donde se establece que, “en el marco del
Programa Barrios de Paz, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y/o Fondo
Nacional de Vivienda — Fonvivienda, podran gestionar y/o financiar intervenciones
de mejoramiento en areas de origen informal legalizadas o susceptibles de
legalizacion urbanistica, o en areas de origen formal que sean susceptibles de ser
mejoradas.”

Podran gestionar y/o financiar intervenciones de Mejoramiento o en areas de origen
informal legalizadas que sean susceptibles de ser mejoradas.

Asi, los proyectos de Espacio Publico contemplan intervenciones dirigidas a la
generacion de espacios para la recreacion pasiva y activa accesibles para los
habitantes de todas las edades de los municipios beneficiados.

Dando cumplimiento a lo pactado en la clausula tercera: Obligaciones a cargo de
Findeter, numeral 3.1. OBLIGACIONES GENERALES, acapite 3. Presentar el (los)
informe (s) de las actividades realizadas durante el mes o periodo correspondiente
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y numeral 3.2.1 EN CUANTO A LA ASISTENCIA TECNICA acapite d. Gestion
Contractual y Supervision a la ejecucion de los proyectos.

(...) x. Presentar al MINISTERIO un informe de gestion mensual del contrato
interadministrativo donde se incluya el avance de los proyectos de acuerdo con los
informes de las interventorias, y el cual sera entregado dentro de los quince (15)
dias habiles siguientes al mes que se reporta. (...)

2. ALCANCE
A continuacion, se reportan las actividades ejecutadas durante el periodo
comprendido entre el 01 hasta el 30 de septiembre de 2025

2.1 OBJETO
Prestar el servicio de Asistencia Técnica y Administracion de Recursos para ejecutar
los proyectos de Mejoramiento Integral de Barrios -PMIB y de Espacio Publico -EP,
en los municipios priorizados por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio,
incluido el acompanamiento social necesario.

2.2 MODIFICACIONES CONTRACTUALES
A la fecha del presente informe se han adelantado las siguientes modificaciones
contractuales:

Modificacion Fecha Objeto
Otrosi No. 01 22 de diciembre de 2023 Modificar el alcance del objeto contractual
incluyendo al municipio de Monteria
Otrosi No. 02 6 de diciembre 2024 Prérroga hasta el 31 de diciembre 2025
2.3 POLIZAS

Para el presente contrato y dando cumplimiento a lo estipulado en la clausula
decimosexta “Garantias”, se cuenta con las podlizas que se relacionan a
continuacion:

e Podliza de seguro de cumplimiento entidad estatal: No. 33-44-101239702
e Tomador: Financiera de Desarrollo Territorial S.A Findeter
e Asegurado/Beneficiario: Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio

Amparos Valor Vigencias
Cumplimiento del contrato $535.835.628 28/06/2023 30/06/2026

Pago de salarios,

prestaciones sociales
legales e indemnizaciones $133.958.907 28/06/2023 31/12/2026

laborales

Direccion General:
. Calle 103 No. 18-20, Bogota D.C.

: PBX: (601) 623 0311 / 623 0388
Linea gratuita nacional: 01-8000-116622

SUPERINTENDENCIA FRANGERA
€ CoLOMSIA

Gobié(no qle
Colombia

VIGILADO

.
X @finceter f@findetercol @ rinceter @findetercol 1N Findeter




[¢

COLOMBIA

POTENCIA DE LA

VIDA

2.4 CONFORMACION DEL EQUIPO
Para el contrato de consultoria se presenta el siguiente esquema organizacional,
con los profesionales asignados al mismo y presentados inicialmente.

Findeter 5

Banca de Desarrollo Territorial

Estructura de Operacion

Profesional Gerencia de

Perfil

Coordinador o

Profesion Nombre

Mavic Xiomara

5

fiduciarios

Profesional Gerencia
Infraestructura

Profesional Grupo de
responsabilidad social

1 Infraestructura gerente de los Arquitecta Hernandez

proyectos
Profesional
2 Contratacion derivada Abogado Abogado Diego Lopez
3 Profesional . Jickson Stevens
Contratacion derivada Supervisor urbano Abogado .
Rodriguez Algarra
Profesional de Direccion de Administradora de

4 Planeacion de negocios Especialista empresas William Camilo

Financiero Especialista en Ramirez Sierra

Mejoramiento Integral de Barrios

Especialista técnico
MIB

Componente social

Especialista Social

gestion financiera

Andrés Lozada

Ingenieria Civil

Psicologa Valentina Yepes

Equipo adicional

Profesional Gerencia de
Desarrollo Territorial

ejoramiento Integral de Barrios

Gestor componente
MIB

Rol Profesion Nombre
Transversal
. . Técnico en Sharoon
Profesional Gerencia de Apoyo . .
1 o . . asistencia Vanessa
Desarrollo Territorial Administrativo . . ,
administrativa Rodriguez
. . Geraldine
Profesional Gerencia de Apoyo . . !
2 . ) Ingeniera Civil Lorena Prada
Infraestructura Administrativo p
Nayeli
Profesional Gerencia de . . ay.e |t.za
3 o Apoyo Financiero Contadora Yurani Ojeda
Desarrollo Territorial
Serrano

Jorge Eliécer

Ingenieria Civil
9 Viafara Morales

Profesional Gerencia de
Desarrollo Territorial

Profesional Gerencia

Supervisor Turbo —
Necocli - Monteria

Espacio publico

Supervisor EP
Puerto Inirida,

Diego Fernando

Arquitecto
q Rojas

Arquitecta Ana Maria Ciro

Gobierno c_ie
Colombia
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Equipo adicional

Rol Profesion Nombre
Infraestructura Puerto Carrefio, Calvo
Argelia, Tumaco y
Samaniego
Supervisor EP Valle
7 Profesional Gerencia del guamuez,.San Arquitecta Paula Ol:juela
Infraestructura José de Guaviare, Garzon
Arauquita
8 Profesional Gerencia Su.pervisor. ’ Ingeniero Civil Luis Fe’zlipe
Infraestructura El Molino - Quibdo Gonzélez

3. DESCRIPCION METODOLOGICA
El proyecto se estableci6 por componentes técnicos a entregar “Mejoramiento
integral de barrios” y “Espacio publico”

3.1 COMPONENTE DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS
Los proyectos de Mejoramiento Integral de Barrios buscan fortalecer a los entes
territoriales en la gestion urbana, con el propdsito de mejorar las condiciones de
habitat de los hogares en asentamientos precarios, estableciendo estrategias y un
plan de accion para su implementacion, vinculando a diferentes niveles de gobierno,
al sector privado y a la comunidad.

Los proyectos de MIB incluyen el desarrollo de acciones dentro de los siguientes
componentes: 1. Accesibilidad y movilidad: vias de conexion del barrio, ciclorrutas,
escaleras y andenes; 2. Espacio publico: Parques y senderos peatonales, 3.
Desarrollo Social, acompafamiento social, planeacién participativa, organizacion
social, seguridad y convivencia.

3.2 COMPONENTE DE ESPACIO PUBLICO

Mientras se desarrollan los proyectos de vivienda, se ha identificado la necesidad
de crear espacios que faciliten a los usuarios de dichas viviendas, actividades
deportivas, recreacion, aprovechamiento del tiempo libre, crecimiento cultural y la
oportunidad de acceso a internet para promover su bienestar y mejorar la calidad
de vida, por lo que se crea la necesidad de mejorar la gestidn urbana, vinculando,
en su actuacion, a los diferentes niveles del gobierno, al sector privado y a la
comunidad.

4. RESULTADOS

Los resultados del proyecto se presentan atendiendo las gestiones adelantadas
durante el periodo del informe a reportar y enmarcado en avance fisico por cada
oducto establecido como parte de los componentes técnicos, obligaciones
actividades de gestion desarrolladas.
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4.1 AVANCE FiSICO

Durante el presente periodo, para el componente de Mejoramiento Integral de
Barrios (MIB), los proyectos de Turbo, Necocli y Monteria estan etapa
Poscontractual, presentandose un avance general para MIB del 91,33%. De otro
lado, el componente de Espacio Publico (EP) se encuentra en etapa precontractual
con los proyectos de Argelia, San Andrés de Tumaco, Samaniego, Arauquita y en
etapa contractual para los proyectos de Puerto Carrefio y en etapa Poscontractual
para los proyectos de Valle del Guamuez, El Molino, Quibdé, Puerto Inirida y San
José del Guaviare presentandose un avance general para EP del 62,29%. Por
ultimo, el avance general corresponde a 79,72%.

4.20BLIGACIONES CONTRACTUALES DE FINDETER

A. ASISTENCIA TECNICA

Mejoramiento Integral de Barrios: la verificacion en
campo de los proyectos MIB se realiz6 en los meses de
julio de 2023 para Turbo y Necocli, y en septiembre de
2023 para Monteria.

Espacio Publico: Se realizo la verificacién en campo
de las condiciones del predio postulado el 25 de julio de
2023 para el municipio de Puerto Inirida, el 24 de mayo
de 2023 para el municipio de Puerto Carreiio, el 24 de
julio de 2023 para el municipio de Argelia, el 2 de junio
de 2023 para el municipio de Samaniego, el 19 de julio
de 2023, para el municipio de Tumaco, el 28 de junio
de 2023 para el municipio de San José de Guaviare,
para el municipio de El Molino, el 23 de julio de 2023,
para el municipio de Valle del Guamuez, el 26 de julio
para el municipio de Quibdé, el 30 de julio de 2024 y
posteriormente el 21 de abril de 2025 para el municipio
Araugquita.
Mejoramiento Integral de Barrios: Se verifico la
titularidad de los predios objeto de intervencion en
materia de espacio publico, como consta en los perfiles
técnicos aprobados para los municipios de Turbo,
Necocli y Monteria. Conforme con esto los perfiles
técnicos fueron aprobados mediante acta del 16 de
Verificacion de la titularidad en cabeza del septiembre de 2023 (Turbo y Necocli) y acta del 13 de
municipio de los predios o zonas a intervenir, marzo de 2024 (Monteria)

asi como la verificacion que dichos predios
estén libres de ocupacion. Espacio Publico: Se verifico la titularidad de los
predios objeto de intervencion como consta en las
viabilidades juridicas aprobadas para los municipios de
Mita, Puerto Carrefio, Puerto Inirida, Samaniego,
Argelia, San José del Guaviare, San Andrés de
Tumaco, El Molino, Quibdé y Valle del Guamuez.

Verificacion en campo del proyecto.
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Banca de Desarrollo Territorial

Estado

El dia 12 de julio mediante comunicado
2024EE0051449 se recibi6 la notificacion por el MVCT
de reemplazo para el proyecto en Mitu — Vichada y la
priorizacion del proyecto para el municipio de Arauquita
— Arauca. El 17 de julio mediante correo electrénico se
solicito a la entidad territorial los documentos
requeridos para la viabilidad del predio

En visita técnica del 30 de julio de 2024 se recibieron la
totalidad de los documentos técnicos y juridicos
requeridos para la viabilidad del predio. Asi las cosas,
se obtiene viabilidad juridica el 13 de agosto de 2023 y
técnica el 18 de agosto de 2024

Determinacion de la linea base con la cual se
estableceran costos y presupuestos
aproximados por componentes del programa de
acuerdo con los recursos para la ejecucion de
los proyectos.

Mejoramiento Integral de Barrios: Se modelaron los
costos para la ejecucién de los proyectos, estimando el
presupuesto para el contratista de estudios, disefio y
obra e interventorias, calculando el costo de la Etapa |
y discriminando el costo del componente social
conforme lo establecido en los documentos del contrato
interadministrativo, dejando el recurso restante para la
ejecucion de obras priorizadas, asi mismo, se modeld
el costo de interventorias conforme equipo,
dedicaciones y tiempo de ejecucién del contrato,
aspectos que fueron presentados al MVCT en el marco
de la elaboracion de los estudios previos durante
septiembre y octubre de 2023, insumo empleado en las
convocatorias de Turbo, Necocli y Monteria.

Conforme con el ajuste al alcance del componente
social establecido en los nuevos lineamientos de
gestion social y reputacional, en octubre de 2024 los
proyectos de Turbo, Necocli y Monteria ajustaron el
valor de este componente, conforme con lo cual se
firmé el Otrosi no. 1 para el contrato de obra (055-2024)
del proyecto MIB de Monteria el 10 de diciembre de
2024, los proyectos MIB de Turbo y Necocli se
suscribieron otrosi No. 2 el 20 de noviembre.

Espacio Publico: Se modelaron los costos para la
ejecucion de los proyectos, estimando el presupuesto
para obras e interventorias insumo empleado en las
convocatorias

Formulacion del proyecto técnico (Perfil técnico
definitivo) que contenga, una caracterizacion
social y ambiental del entorno del proyecto, una
revision de aspectos normativos para el
desarrollo del proyecto y de legalizacién del
predio o predios, un diagndstico de servicios
publicos, equipamientos y vias, y una propuesta
de intervencidon ajustada al presupuesto
disponible.

Se formularon los perfiles técnicos de los proyectos
MIB, los cuales fueron aprobados por el MVCT
mediante actas del 16 de septiembre de 2023 (Turbo —
Necocli) y del 13 de marzo de 2024 (Monteria).

Viabilizar los proyectos de espacio publico, se
deberan verificar las condiciones juridicas,
técnicas y urbanisticas de los predios en los que
se disefaran y ejecutaran los proyectos, y emitir
un concepto escrito sobre la viabilidad o no
iabilidad del proyecto, justificando su decision.

Se viabilizaron técnica y juridicamente los proyectos de
espacio publico aprobados por el MVCT mediante acta
del 16 de septiembre de 2023.

El dia 12 de julio mediante comunicado
2024EE0051449 se recibi6 la notificacion por el MVCT
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Obligacion Estado

de reemplazo para el proyecto en Mitu — Vichada y la
priorizacion del proyecto para el municipio de Arauquita
— Arauca. En visita técnica del 30 de julio de 2024 se
recibieron la totalidad de los documentos técnicos y
juridicos requeridos para la viabilidad del predio. Asi las
cosas, se obtiene viabilidad juridica el 13 de agosto de
2023 y técnica el 18 de agosto de 2024.

En el caso de los proyectos MIB y EP, la conformacion
de los comités de sostenibilidad se realizé en el marco
de los talleres de disefio participativo. De acuerdo con
lo anterior los comités de sostenibilidad quedaron
conformados en 2024 asi:

Mejoramiento Integral de Barrios:

e Turbo: El 16 abril de 2024 se conformoé el
comité de sostenibilidad de Turbo con 5
integrantes.

e Necocli: El 17 abril de 2024 se conformé el
comité de sostenibilidad de Necocli con 11

integrantes.
Derivado de las reuniones focales, constituir el e Monteria: El 19 de septiembre de 2024 se
comité de sostenibilidad del proyecto con la conformé el comité de sostenibilidad de
participacion de la comunidad del area de Monteria con 19 integrantes.

influencia, con el fin de trabajar con base en sus

diferentes opiniones, actitudes y sugerencias Espacio Publico:

frente al desarrollo del proyecto y/o programa a

ejecutar. En este comité ademas debera e Molino: El 15 de abril de 2024 se conformd el

participar Findeter. comité de sostenibilidad de El Molino con 11
personas inscritas.

e Valle del Guamuez: El 17 de abril de 2024 se
conformoé el comité de sostenibilidad de Valle
del Guamuez con 14 personas inscritas.

e Quibdé: El 26 de abril de 2024 se conform¢ el
comité de sostenibilidad de Quibdé con 10
personas inscritas.

e Puerto Inirida: El 2 de octubre de 2024 se
conformé el comité de sostenibilidad con 11
personas inscritas.

e San José de Guaviare: El 10 de noviembre
de 2024 fue conformado el comité de
sostenibilidad, con 23 participantes.

e Puerto Carrefio: El 11 de diciembre de 2024
se conformé el comité de sostenibilidad con 10
personas inscritas.

Mejoramiento Integral de Barrios.

Identificar competencias técnicas al interior de

la comunidad beneficiaria que orienten la e Turbo: Para el presente periodo ya culmind la
vinculacion laboral en el desarrollo de las etapa de ejecucion
labores propias de la ejecucion del proyecto e Necocli: Para el presente periodo ya culmind la
(mano de obra calificada y no calificada). etapa de ejecucion
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Obligacion Estado

Monteria: Durante el mes de agosto de 2025, se
registraron las siguientes novedades en el personal
vinculado al proyecto:

Contratista: 15 trabajadores de mano de obra
formada (5 mujeres — 33,33%), con convocatoria
amplia; 2 profesionales en condicion de primer
empleo; 81 trabajadores de mano de obra no
formada, de los cuales 72 (88%) son del area de
influencia directa.

Interventoria: 15 profesionales vinculados (7 mujeres)
y 2 profesionales en condicién de primer empleo.

Se cumple con la vinculacion de personal local y de
primer empleo, aunque el porcentaje de mujeres en
mano de obra formada del contratista es inferior al
50% exigido.

Espacio Publico.

e Molino: Para el presente periodo ya culmind la
etapa de ejecucién

e Valle del Guamuez: Para el presente periodo ya
culminé la etapa de ejecucion

e Quibdé: Para el presente periodo ya culminé la
etapa de ejecucion

e San José del Guaviare: Los profesionales
administrativos son seis (tres de obra y tres de
interventoria).

e Puerto Inirida: Proyecto finalizado el
06/08/2025 Para el presente periodo se cuenta
con 6 profesionales administrativos (3 obra 'y 3
interventoria), y 11 personas operativas (10 obra
y 3 de interventoria) en el desarrollo de la obra.
(Personal Zona: 8)

e Puerto Carreio: Para el presente periodo se
cuenta con 8 profesionales administrativos (3
obra y 3 interventoria), y 7 personas operativas
(9 obray 2 de interventoria) en el desarrollo de la
obra. (Personal Zona: 9)

Para la ejecucion de los talleres y reuniones con la
comunidad se han garantizado todos los aspectos
logisticos y de insumos necesarios por parte de los
contratistas de obra e interventoria.

Garantizar los recursos necesarios para la
movilidad, refrigerios, papeleria, material
didactico y demas insumos necesarios para la
ejecucion de los talleres y reuniones.

Esta garantia de recursos asegura el éxito de los
talleres y reuniones, brindando a los participantes las
herramientas y el apoyo necesarios para su
participacion y aprendizaje efectivo, de acuerdo con lo
anterior, los detalles especificos sobre la asignacion y
el uso de los recursos para movilidad, refrigerios,
papeleria, material didactico y otros insumos, se
incluyen en el informe de cada proyecto.
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Estado

Obligacion
Para todas las actividades que desarrolle,
el(los) contratista(s) de obra debe(n) concertar
el tiempo y horarios disponibles de las
comunidades y elaborar una planilla de
asistencia y un registro fotografico.

Durante el periodo reportado tanto para el comité de

sostenibilidad como las reuniones de la ruta de la
sostenibilidad, se concert6 con la comunidad a partir de
los lideres y grupos existentes, la disponibilidad de
horarios y fechas para su ejecucion.

Disefiar una herramienta concordante con la
realidad de la comunidad que permita evaluar
el proceso de aprendizaje en las diferentes
capacitaciones que se ejecuten.

Se cumple esta obligacién informando que Findeter ha
disefiado una herramienta que se ajusta a la realidad
de la comunidad y permite evaluar el proceso de
aprendizaje en las diferentes capacitaciones que se
llevan a cabo.

Esta herramienta sera implementada en la ruta de la
sostenibilidad de todos los programas dentro del
programa Barrios de Paz y su resultado se vera en los
informes respectivos de esta actividad.

Esta herramienta ha sido creada con el objetivo de
medir de manera efectiva los conocimientos adquiridos
por los participantes en cada uno de los programas de
formacion.

La herramienta de Findeter se basa en un enfoque
integral que considera diversos aspectos del
aprendizaje, tales como la asimilacion de conceptos, el
desarrollo de habilidades practicas y la aplicacién de
los conocimientos en situaciones reales. Ademas, se
adapta a las caracteristicas especificas de cada
capacitacion, lo que garantiza una evaluacion precisa 'y
relevante.

Esta iniciativa de Findeter demuestra su compromiso
con la mejora continua de sus programas de
capacitacion y su interés por asegurar que los
participantes obtengan el maximo provecho de su
experiencia de aprendizaje. Estas capacitaciones
constituiran la ruta de sostenibilidad.

Las metodologias implementadas representan un
avance significativo en la forma en que se conciben y
ejecutan las capacitaciones. Al priorizar la evaluacion
del aprendizaje, se garantiza que los participantes no
solo adquieran conocimientos tedricos, sino que
también desarrollen habilidades practicas que puedan
aplicar en su dia a dia.

Realizar reuniones con grupos focales, en
donde se incluya y evidencie la participacion de
los diferentes tipos de poblacion (nifios,
jévenes, adultos, adultos mayores, personas
con discapacidad, diferente raza y género), para
identificar  sus necesidades laborales,
ocupacionales, recreativas, educativas,
emocionales, de seguridad, apropiacion entre
otras, con el fin de buscar apoyo en las
diferentes secretarias municipales, el SENA,
fundaciones y entidades privadas.

En estas reuniones, se busco identificar las necesidades
especificas de cada grupo en areas laborales,
ocupacionales, recreativas, educativas, emocionales, de
seguridad y apropiacion, entre otras. El objetivo principal
fue comprender a fondo las necesidades de |la
comunidad para buscar apoyo y colaboracion de diversas
entidades, como secretarias municipales, el SENA,
fundaciones y entidades privadas, conforme con lo cual
se cumplieron las siguientes reuniones durante el
periodo, asi:
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Obligacion Estado
Mejoramiento Integral de Barrios:

e  Turbo: Proyecto terminado
¢ Necocli: Proyecto terminado
e Monteria: Proyecto terminado

Espacio Publico

Molino: Proyecto terminado

Valle del Guamuez: Proyecto terminado
Quibdé: Proyecto terminado

San José del Guaviare: Proyecto terminado
Puerto Inirida: Durante el presente periodo
se adelantd la elaboracion de informe final,
planos récord, manual de mantenimiento,
tramite de certificacion RETIE y RETILAP, en
la cual se encuentra pendiente el dictamen
final.

e Puerto Carreio: Durante el presente periodo
se aprobo la prérroga No 1 del proyecto por el
termino de 15 dias calendario, estableciendo
como nueva fecha de terminacion el 30 de
septiembre de 2025.

Los proyectos MIB y EP estan demostrando un
compromiso continuo con el desarrollo de la
comunidad, impulsando la formacion para el
emprendimiento y la empleabilidad, y buscando
alianzas estratégicas para maximizar el impacto de sus
iniciativas.

Dado que los proyectos en MIB Turbo, Necocli y
Monteria ya han finalizado, no se requiere continuar
con la gestion conjunta con las entidades territoriales
para procesos de capacitacion y entrenamiento. Estas

Gestionar en conjunto con las entidades acciones ya fueron desarrolladas en el marco de los

territoriales, capacitaciones y entrenamiento,
para facilitar el acceso a diferentes areas
laborales a través del SENA y la alcaldia
propendiendo por la empleabilidad inclusiva,
buscando generar competencias técnicas en
procura de la vinculaciéon laboral de la
comunidad beneficiaria.

proyectos, cumpliendo con el objetivo de facilitar el
acceso a diferentes areas laborales y promover la
empleabilidad inclusiva de la comunidad beneficiaria.

Por otro lado, los proyectos de EP, Molino, Quibdoé y
Valle del Guamuez, San José del Guaviare no se
reportaran actividades en este periodo debido a que
esta actividad ya se ha culminado con éxito, logrando
impactar positivamente a un numero importante de
personas que ahora cuentan con las herramientas y
habilidades necesarias para desenvolverse en el
mercado laboral.

Para los demas proyectos de reporta:
Puerto Inirida: No se realizaron actividades

para este periodo; sin embargo, se encuentra
pendiente la feria social final, la cual esta
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Banca de Desarrollo Territorial

Obligacion

Estado
sujeta a la definicion de la inauguracion del
proyecto.

e Puerto Carreno: No se realizaron actividades
para este periodo

A través del contratista de disefios y obra, previa
caracterizacion del area de influencia del proyecto
a ejecutar debera apoyar a la comunidad en la
generacion de dos (2) iniciativas de
emprendimiento social, con el objetivo de
impulsar el mejoramiento del sector. Las
personas de la comunidad del area de influencia
que se postulen se denominaran,
emprendedores sociales, y deberan desarrollar
un (1) micro proyecto que garantice un cambio
positivo en el entorno, que permita crear valor
social, inclusion y proteccion de los derechos de
las comunidades.

Mejoramiento Integral de Barrios:

e  Turbo: Proyecto terminado
¢ Necocli: Proyecto terminado
e Monteria: Proyecto terminado

Espacio Publico:

Los proyectos de EP, Molino, Quibdo, Valle del
Guamuez y San José del Guaviare no se reportaran
actividades en este periodo debido a que esta actividad
ya se ha culminado con éxito, representando un avance
significativo en el desarrollo social y econdmico de la
comunidad. Al impulsar el emprendimiento social y
apoyar a los emprendedores locales, se ha contribuido
a mejorar la calidad de vida de las personas y a
fortalecer el tejido social.

Para los proyectos de Puerto Carreiio y Puerto Inirida
Durante el presente periodo se finalizé la ruta de la
sostenibilidad y actualmente se encuentra en
preparacion los formatos y logistica para la feria social.

Gestionar el apoyo de la secretaria del deporte
y de cultura municipal, en programas que
vinculen a los nifos Yy jovenes del area de
influencia para mejorar el aprovechamiento de
los sitios de esparcimiento deportivo y capacitar
a lideres juveniles para promover su
participacion e incidencia social,
implementando estrategias que contribuyen a la
convivencia pacifica mediante el buen uso del
tiempo libre, el trabajo comunitario y la
ensefanza de otras formas de expresion para
contribuir desde la cultura.

Durante este periodo, se han realizado estas
actividades, buscando contribuir al desarrollo integral
de los nifios y jovenes, brindandoles oportunidades
para crecer, aprender y participar activamente en sus
comunidades.

Para Los proyectos de EP en San José de Guaviare,
Puerto Inirida, Puerto Carrefio y Quibdé no se
realizaron actividades para este periodo de septiembre.

Disefiar y desarrollar al menos 1 encuentro de
convivencia por barrio del entorno del proyecto
respectivo, para fomentar la paz, la cultura
ciudadana y las buenas relaciones.

En el presente periodo, como parte de los talleres
sociales realizados, se han tocado temas de
convivencia en cada barrio del entorno del proyecto,
estos espacios fueron fundamentales para fomentar la
paz, la cultura ciudadana y las buenas relaciones entre
los vecinos.

En cada encuentro, se promovio el diadlogo, el respeto
y la participacion de todos los asistentes. Se abordan
temas relevantes para la comunidad.

Estos talleres sociales no solo permiten fortalecer los
lazos entre los vecinos, sino que también contribuyeron
a crear un ambiente mas seguro y armonioso en cada
barrio. La participacion de la comunidad en estos
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Obligacion

Estado

encuentros demuestra el compromiso con la
construccion de un mejor futuro para todos.

Realizar mesas de trabajo con la administracion
municipal y las comunidades beneficiaras con
enfoque participativo en todas las etapas, con
el fin de garantizar la apropiaciéon de los
espacios y sostenibilidad de los proyectos en el
corto y mediano plazo. Se deben realizar
minimo 3 mesas de trabajo, las cuales podran
adelantarse de manera simultanea con los
talleres de imaginarios y socializacion de
disefios y avance y finalizacion de las obras.

Mejoramiento Integral de Barrios

e Necocli: Proyecto terminado
e  Turbo: Proyecto terminado
e Monteria: Proyecto terminado

Espacio Publico

Molino: Proyecto terminado

Quibdé: Proyecto terminado

Valle del Guamuez: Proyecto terminado

San José del Guaviare: Proyecto terminado
Puerto Inirida: Durante el presente periodo
se adelantd la elaboraciéon de informe final,
planos récord, manual de mantenimiento,
tramite de certificacion RETIE y RETILAP, en
la cual se encuentra pendiente el dictamen
final.

e Puerto Carreio: Durante el presente periodo
se aprobo la prérroga No 1 del proyecto por el
termino de 15 dias calendario, estableciendo
como nueva fecha de terminacién el 30 de
septiembre de 2025

B. GESTION PRECONTRACTUAL

Obligacion Estado

De acuerdo con el perfil técnico realizado para los
proyectos de MIB, se debe proceder con la
elaboracion de los documentos precontractuales
para la contratacion de los estudios, disefios y la
ejecucion de las obras de Mejoramiento Integral de
Barrios que sean priorizadas, con el
acompafnamiento social necesario.

De acuerdo con el perfil técnico realizado para los
proyectos de MIB, se procedié con la elaboracién de los
documentos precontractuales para la contratacion de los
estudios, disefios y la ejecucion de las obras de
Mejoramiento Integral de Barrios que fueron priorizadas.
Este proceso se llevo a cabo con el acompafiamiento
social necesario para asegurar que las necesidades y
expectativas de la comunidad fueran consideradas en
cada etapa, para mayor precision de las fechas, por
favor consultar el informe de gestion No. 18 de diciembre
2024.

Para el caso de los proyectos de espacio publico,
una vez se cuente con la viabilizacion de los lotes
propuestos por los municipios y acordados con el
MVCT, se procede a elaborar los documentos
precontractuales, para la contratacion de los
estudios, disefios y la ejecucion de las obras de
espacio publico que sean priorizadas, con el
acompafiamiento social necesario.

Una vez que se cuenta con la viabilizaciéon de los lotes
propuestos por los municipios y acordados con el MVCT,
se procedid a la elaboracién de los documentos
precontractuales. Esta importante obligacion ya se ha
cumplido para los proyectos de

Grupo 1. Puerto Carrefio, Puerto Inirida,
Grupo 3. San José del Guaviare.

Grupo 4. Quibdo.
Grupo 5. El Molino.
Grupo 6. Valle del Guamuez.
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Obligacion Estado

Gracias a ello, se pudo avanzar en la contratacion de los
estudios, disefios y la ejecucién de las obras de espacio
publico que fueron priorizadas, siempre con el
acompafiamiento social necesario para asegurar que las
necesidades y expectativas de la comunidad fueran
tomadas en cuenta en cada etapa del proyecto, para
mayor precision de las fechas, por favor consultar el
informe de gestion No. 18 de diciembre 2024.

De acuerdo con lo anterior, continuamos con el
seguimiento de los siguientes proyectos:

Grupo 2. Argelia, Samaniego y Tumaco.

Durante el mes de septiembre de 2025; se remitio el
contrato de obra por parte de la fiduciaria el dia
30/09/2025; se encuentra en firma del contratista con el
fin de iniciar el proceso de expedicién de pdlizas.

Arauquita.
El 22 de septiembre de 2025 se publicé el proceso de
obra No. PAF-MIB-0-054-2025.

El 22 de septiembre de 2025 se publicé el proceso de
obra No. PAF-MIB-I-060-2025.

El 26 de septiembre de 2025 se recibio el acta de
constancia de no observaciones a los procesos de obra
e interventoria.

La elaboracién de los documentos precontractuales
para la contratacion de las interventorias de los estudios
y disefios, asi como para la ejecucion de las obras de
MIB y de EP, es una obligacion que ya se ha cumplido
para los siguientes proyectos:

Mejoramiento Integral de Barrios
e Turbo
e Necocli
e Monteria

Espacio Publico
e  Grupo 1. Puerto Carrefio, Puerto Inirida

Grupo 3. San José del Guaviare
Grupo 4. Quibdo

Grupo 5. El Molino

Grupo 6. Valle del Guamuez

De igual manera, elaborar los documentos
precontractuales para la contratacion de las
interventorias de los estudios y disefios y la
ejecucion de las obras de MIB y de EP.

Este paso fue fundamental para garantizar la correcta
supervision y control de calidad tanto en la fase de
disefio como en la de construccién de los proyectos de
MIB y EP. Al contar con interventorias se asegura que
los proyectos se desarrollen de acuerdo con los planos,
especificaciones técnicas y normativas vigentes,
maximizando asi su impacto positivo en la comunidad,
para mayor precision de las fechas, por favor consultar
el informe de gestién No. 18 de diciembre 2024.
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Obligacion Estado

De acuerdo con lo anterior, continuamos con el
seguimiento de los siguientes proyectos:

Grupo 2. Argelia, Samanieqo y Tumaco:_ Durante el
mes de septiembre de 2025; se remitié el contrato de
obra por parte de la fiduciaria el dia 30/09/2025; se
encuentra en firma del contratista con el fin de iniciar el
proceso de expedicion de podlizas.

Grupo 7. Arauquita:
El 22 de septiembre de 2025 se publico el proceso de
obra No. PAF-MIB-0-054-2025.

El 22 de septiembre de 2025 se publicé el proceso de
obra No. PAF-MIB-I-060-2025.

El 26 de septiembre de 2025 se recibio el acta de
constancia de no observaciones a los procesos de obra
e interventoria.

Se brindé respuesta a las observaciones que
formularon los posibles oferentes dentro de los
procesos de seleccion para contratar los estudios,
disefios y la ejecucién de las obras, asi como para la
respectiva interventoria. Esta importante obligaciéon ya
se ha cumplido para los siguientes proyectos:

Mejoramiento Integral de Barrios
e Turbo
e Necocli
e Monteria

Espacio Publico
e  Grupo 1. Puerto Carrefio, Puerto Inirida
Grupo 3. San José del Guaviare
Grupo 4. Quibdo
Grupo 5. El Molino
Grupo 6. Valle del Guamuez

Brindar respuesta a las observaciones que
formulen los posibles oferentes dentro de los
procesos de seleccién para contratar los estudios,

disefios y la ejecucion de las obras, y la respectiva )
interventoria. Dar respuesta a las observaciones de los oferentes es

un paso crucial para garantizar la transparencia y la
equidad en los procesos de contratacion. Al atender y
responder a las inquietudes de los posibles oferentes, se
promueve una competencia sana y se asegura que
todos los participantes tengan la misma oportunidad de
presentar sus propuestas, para mayor precision de las
fechas, por favor consultar el informe de gestion No. 18
de diciembre 2024.

De acuerdo con lo anterior, continuamos con el
seguimiento de los siguientes proyectos:

Grupo 2. Argelia, Samaniego y Tumaco
PAF-MIB-O-111-2023 No se presentaron

observaciones, pendiente por adjudicar conforme
contratacion del contrato de interventoria
Direccion General:
. Calle 103 No. 19-20, Bogota D.C.
i T L
Gobierno de vl PBX: (601) 623 0311/ 623 0388
COlombla FeHh  Linea gratuita nacional: 01-8000-116622

L
X @findeter f@findetercol @ rinceter @findeterco! 1N Findeter




COLOMBIA o
@ POTENCIADELA FI ndeter A
(@ V| DA Banca de Desarrollo Territorial q

Obligacion Estado

PAF-MIB-1-107-2023 Desierto diciembre 2023
PAF-MIB-1-048-2024 No se presentaron observaciones.
Desierto en junio de 2024

PAF-MIB-1-139-2024 Desierto del 30 de diciembre de
2024

PAF-MIB-O-111-2023: No se presentaron
observaciones, contrato adjudicado el 5/07/2025
PAF-MIB-1-045-2025: No se presentaron observaciones,
contrato adjudicado el 5/07/2025

Durante este periodo, se cumplié cabalmente con la
disposicién de las instalaciones necesarias y suficientes
para asegurar el cierre exitoso de las convocatorias.

Se tomaron todas las medidas necesarias para
garantizar que los espacios designados fueran
adecuados y contaran con los recursos técnicos y
logisticos requeridos para llevar a cabo los cierres de
convocatoria de manera eficiente y transparente.

Poner a disposicion las instalaciones requeridas y
suficientes para garantizar el cierre de las
convocatorias.

Esto incluyo la preparacion de salas de reuniones,
equipos de computo, conexioén a internet, y personal de
apoyo para atender a los participantes.

La evaluacion de las propuestas, abarcando los
aspectos juridicos, técnicos, financieros, sociales y
ambientales, que se presentaron en el marco de los
procesos de contratacion de los estudios, disenos, la
ejecucion de las obras y la interventoria, ya se ha
completado para los siguientes proyectos:

Mejoramiento Integral de Barrios
e Turbo
e Necocli
e Monteria

Realizar la evaluacion de las propuestas (en los
aspectos juridicos, técnicos y financieros, sociales
y ambientales), que se presenten en el marco de
los procesos de contratacion de los estudios,
disefios, la ejecucion de las obras y la interventoria
y establecer, conforme a dicha evaluacion, el orden
de elegibilidad para la seleccidn de los contratistas
por el Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo.

Espacio Publico:
e  Grupo 1. Puerto Carrefio, Puerto Inirida

Grupo 3. San José del Guaviare
Grupo 4. Quibdo

Grupo 5. El Molino

Grupo 6. Valle del Guamuez

Como resultado de este exhaustivo analisis, se
establecio el orden de elegibilidad para la seleccion de
los contratistas por parte del Comité Fiduciario del
Patrimonio Auténomo. Este proceso se llevé a cabo de
manera rigurosa y transparente, garantizando que la
seleccion de los contratistas se basara en criterios
objetivos y en el mejor interés del proyecto y de la
comunidad, para mayor precisiéon de las fechas, por
favor consultar el informe de gestién No. 18 de diciembre
2024.

Poner a disposicion la plataforma tecnolégica Para la realizaciéon de las convocatorias publicas se ha
para informar a la comunidad e interesados de empleado la plataforma del SECOP conforme lo
los procesos de contratacion de los estudios, establecido en el Manual Operativo, asi mismo, para las
disefios, la ejecucion de las obras y la convocatorias privadas, se ha puesto a disposicion la
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Obligacion Estado
interventoria, de acuerdo con el Manual plataforma y recursos tecnolégicos de Findeter, esta
Operativo del Patrimonio Auténomo. obligacion ya se ha completado satisfactoriamente para

los siguientes proyectos:

Mejoramiento Integral de Barrios

e Turbo
e Necocli
e Monteria

Espacio Publico
e  Grupo 1. Puerto Carrefio, Puerto Inirida

Grupo 3. San José de Guaviare
Grupo 4. Quibdo.

Grupo 5. El Molino.

Grupo 6. Valle del Guamuez

La plataforma tecnoldgica es un recurso valioso que
facilita la comunicacion y el seguimiento de los procesos
de contratacion, contribuyendo a la eficiencia y la
rendicion de cuentas en la gestion de los recursos
publicos, para mayor precision de las fechas, por favor
consultar el informe de gestion No. 18 de diciembre
2024.

Se convoco, a través del Patrimonio Auténomo, al
MVCT a los Comités Técnicos y Fiduciarios con el
objetivo de aprobar el orden de elegibilidad para la
selecciéon de los contratistas. Esta obligacion se ha
cumplido satisfactoriamente con los siguientes
proyectos:

Mejoramiento Integral de Barrios
e Turbo
e Necocli
e Monteria

Espacio Publico
e  Grupo 1. Puerto Carrerio, Puerto Inirida

Convocar, a través del Patrimonio Auténomo, al e  Grupo 3. San José del Guaviare
MVCT a los Comités Técnicos y Fiduciarios, con el e Grupo 4. Quibdo.

fin de aprobar el orden de elegibilidad para la e  Grupo 5. El Molino.

seleccion de los contratistas. e Grupo 6. Valle del Guamuez

Nota: Los procesos de Grupo 2. Argelia, Samaniego,
Tumaco: Durante el mes de septiembre de 2025; se
remitié el contrato de obra por parte de la fiduciaria el
dia 30/09/2025; se encuentra en firma del contratista
con el fin de iniciar el proceso de expedicion de pdlizas.

Arauquita
El 22 de septiembre de 2025 se publicé el proceso de
obra No. PAF-MIB-0-054-2025.

El 22 de septiembre de 2025 se publicé el proceso de
obra No. PAF-MIB-I-060-2025.
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Obligacion Estado
El 26 de septiembre de 2025 se recibio el acta de
constancia de no observaciones a los procesos de obra
e interventoria.

Se gestiond esta obligacion satisfactoriamente
celebrando, legalizando y perfeccionando ante el
Patrimonio Autéonomo los contratos para los estudios,
disefios y ejecucion de las obras y de la interventoria de
los siguientes contratos:

Mejoramiento Integral de Barrios.

e Turbo
e Necocli
e Monteria

Espacio Publico.
e  Grupo 1. Puerto Carrefio, Puerto Inirida
Grupo 3. San José del Guaviare
Grupo 4. Quibdo
Grupo 5. El Molino
Grupo 6. Valle del Guamuez

Gestionar ante el Patrimonio Auténomo la
celebracion, legalizacién y perfeccionamiento de
los contratos para los estudios, disenos,
ejecucion de las obras y el de interventoria Nota: Los procesos de Grupo 2. Argelia, Samaniego,
Tumaco: Durante el mes de septiembre de 2025; se
remitio el contrato de obra por parte de la fiduciaria el
dia 30/09/2025; se encuentra en firma del contratista
con el fin de iniciar el proceso de expedicion de pélizas.

Asi mismo se realizaron las siguientes visitas de
acercamiento inicial con alcaldias y comunidad asi:

PRD TUMACO:16/09/2025
PRD SAMANIEGO: 22/09/2025
PRD ARGELIA:23/09/2025

Arauquita a la espera de la publicacion de los
procesos
Durante la ejecucion del contrato interadministrativo
1223 de 2023, se han puesto a disposicion del MVCT las
instalaciones de Findeter para atender las diferentes
reuniones y seguimientos requeridos.

Poner a disposicion las instalaciones requeridas y
suficientes para garantizar el cierre de las
convocatorias.

C. GESTION CONTRACTUAL

Mejoramiento Integral de Barrios.

. . L Turbo — Antioquia. Convenio No. 0082 del 28 junio
Suscribir los convenios con los municipios 2023:

priorizados y ejercer la supervision de estos

e No se realizaron actividades conjuntas con el
municipio, debido a que este proyecto ya fue
entregado el dia 20 de marzo de 2025.
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Obligacion Estado

Necocli — Antioquia. Convenio No. 100 del 28 junio
2023:
e No se realizaron actividades conjuntas con el
municipio, debido a que este proyecto ya fue
entregado el dia 24 de abril de 2025.

Monteria - Cérdoba. Convenio No. 056 del 9 de
febrero de 2024:

e EI 5 de septiembre de 2025, se notificé por
medio de correo electronico la realizaciéon de un
recorrido de verificacion, inventario de espacios
y entrega fisica del proyecto, programado para
el 11 de septiembre de 2025, con la participacion
de los representantes designados por las partes:
contratista, interventoria, alcaldia y FINDETER.

e El 11 de septiembre de 2025, se llevo a cabo el
recorrido de verificacion, inventario de espacios
y entrega fisica del proyecto, con la presencia de
los actores previamente convocados.

e 12 de septiembre de 2025: Se llevo a cabo la
feria social del proyecto, un evento clave que
reuni6 a todos los actores involucrados,
incluyendo representantes del municipio, el
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el
contratista, la interventoria, la comunidad y
FINDETER. Durante la jornada se socializaron
los avances del proyecto y se destacaron los
logros mas relevantes alcanzados. Asimismo,
se desarrollaron mesas de diadlogo y talleres
participativos que permitieron a la comunidad
expresar sus inquietudes y aportes.

e El 16 de septiembre de 2025, se envid al
municipio de Monteria, mediante correo
electronico, la solicitud de firma del acta de
entrega correspondiente al Proyecto de
Mejoramiento Integral de Barrios — Monteria.

Espacio Publico:

1. No 0098 del 28 de junio de 2023 Argelia —
Cauca: No se han realizado comités de
seguimiento a esta Cl, dado que esta pendiente
la firma, legalizacién vy inicio de los contratos de
obra e interventoria.

2. No 0102 del 28 de junio de 2023 Puerto Inirida
— Guainia: No se realizaron comités de
seguimiento debido a que el contrato culminé el
6 de agosto de 2025.

3. Convenio No. 107 - 2023 San José del
Guaviare — Guaviare No se realizaron comités
de seguimiento debido a que el contrato culmind
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Obligacion Estado
el 30 de julio de 2025.

4. No. 0104 del 28 de junio de 2023 El Molino —
La Guajira: para el convenio con el municipio de
el Molino no se realizaron comités de
seguimiento toda vez que el proyecto culmino el
31 de octubre de 2024.

5. No 0106 del 28 de junio de 2023 Samaniego —
Narifio: No se han realizado comités de
seguimiento a esta Cl, dado que esta pendiente
la firma, legalizacion e inicio de los contratos de
obra e interventoria.

6. No 0108 del 28 de junio de 2023 San Andrés
de Tumaco - Narifio: No se han realizado
comités de seguimiento a esta Cl, dado que esta
pendiente la firma, legalizacion e inicio de los
contratos de obra e interventoria.

7. Convenio No. 109 - 2023 Valle del Guamuez -
Putumayo suscrito el 28 de junio de 2023.

8. No 0103 del 28 de junio de 2023 Mita -
Vaupés: No se han realizado comités de
seguimiento a esta Cl, dado que se encuentra
en proceso de terminacién anticipada.

9. No 0088 del 28 de junio de 2023 Puerto
Carreno — Vichada: Para el convenio con el
municipio, durante el mes de septiembre Se
realizo comité de seguimiento el dia 4,11,18 y
25; En estos se realizd6 el seguimiento a
compromisos del contratista frente a la
ejecucion de la etapa 2 y se llevd a cabo la
prérroga No 1 por el termino de 15 dias; en
donde el contratista asume la mayor
permanencia de interventoria debido a los
atrasos presentados.

10. Quibdé — Chocé. Convenio No. 105 2023: EI
29 de agosto de 2025 se suscribié acta de
entrega recibo a satisfaccion de la etapa Il de
obra, por lo que remite el acta de entrega de
productos y servicios al cliente a revision del
area juridica de contratacion derivada para
luego remitir a firma del alcalde.

11. Convenio No. 306 de 2024 Arauquita -
Arauca, suscrito el 10 de febrero de 2024. No
se han realizado comités de seguimiento a esta
Cl, dado que esta pendiente la contratacion e
inicio de los contratos de obra e interventoria, sin
embargo se aclara que a la fecha ya se
encuentra publicado el proceso de obra No.
PAF-MIB-0-054-2025 e interventoria PAF-MIB-
1-060-2025.

Mejoramiento Integral de Barrios. Durante el periodo
reportado, se dio continuidad a las labores de supervisién
a la ejecucion de los contratos de interventoria, con base
en lo cual se realizaron las siguientes actividades:

Realizar la supervision a los contratos de
interventoria a fin de verificar las obligaciones
establecidas en los contratos, asi como el cabal
cumplimiento de las actividades y compromisos
contratados. En el desarrollo de esta actividad,
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Obligacion Estado
en ningun caso Findeter ostentara la condicion Turbo: En el mes de septiembre no se llevaron a cabo
de interventor. comités de seguimiento, dado que el proyecto culminé el

16 de febrero de 2025. Asimismo, no se dio la necesidad
de aprobacién de nuevos informes semanales,
considerando el cierre oficial del proyecto.

Necocli: En el mes de septiembre no se llevaron a cabo
comités de seguimiento, dado que el proyecto culminé el
17 de marzo de 2025. Asimismo, no se dio la necesidad
de aprobacién de nuevos informes semanales,
considerando el cierre oficial del proyecto.

Monteria: En el mes de septiembre no se llevaron a cabo
comités de seguimiento, dado que el proyecto culminé el
11 de agosto de 2025. Asimismo, no se dio la necesidad
de aprobaciébn de nuevos informes semanales,
considerando el cierre oficial del proyecto.

Espacio Publico.

Quibdo: El 27 de agosto de 2025 se suscribe acta de
entrega y recibo a satisfaccion de la etapa Il de
interventoria y el 29 de agosto de 2025 se suscribe acta
de entrega y recibo a satisfaccion de la etapa Il de obra,
durante este periodo se remite acta de entrega de
productos y servicios al cliente a revision del area juridica
de contratacion derivada para remitir a firma del
municipio.

Molino: el 3 de julio de 2025 se radico la solicitud de
liquidacion del contrato de interventoria mediante prisa
INC 2025-001499, el 29 de septiembre de 2025 se remitio
acta de liquidacién de obra a la fiduciaria para la firma del
representante legal de la contratante.

Valle del Guamuez: Durante el mes de septiembre de
2025, se adelantaron las gestiones correspondientes a la
liquidacion de los contratos de obra e interventoria.

San José de Guaviare: Durante el periodo del presente
informe se realizé el seguimiento a la terminacion y
entrega de actividades relacionadas en el acta de
terminacion, asi como al proyecto en general.

Por otro lado, la interventoria realizo la solicitud de
aplicacion de la clausula de incumplimiento del contrato
de obra debido a que no se adelantd la entrega
documental de obra en el tiempo contractual estipulado,
por lo cual, por parte de la supervision se adelanto el
concepto de aplicacion de la clausula de incumplimiento
el cual se encuentra en revision del equipo juridico.

Puerto Inirida
- Revisién del cumplimiento de los compromisos
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Obligacion

Estado
en la culminacion de actividades establecidas en
el acta de terminacion de obra, los cuales fueron
atendidos por parte del contratista.

- En estos se realizd el seguimiento a
compromisos del contratista frente a la conexion
de servicios publicos, finalizacién de la ruta de la
sostenibilidad, entrega de documentacion final
de planos récord, manual de mantenimiento y
paz y salvos.

Puerto Carrefio

- Revisién del cumplimiento de los compromisos
establecidos en el cronograma de actividades

- Revision de informe semanal No 15,16,17 y 18
de la etapa 2, presentados por la interventoria.

- Se realizo comité de seguimiento el dia 4,11,18
y 25 de septiembre de 2025, dado que el
contrato fue prorrogado el 15/09/2025. En estos
se realiz6 el seguimiento a compromisos del
contratista frente al avance de ejecucion y
seguimiento al plan de contingencia.

Realizar el control y seguimiento de los proyectos
a través de la herramienta tecnolégica que para el
efecto determine Findeter.

FINDETER en el marco de su obligacion realiza el
control 'y seguimiento del proyecto en sus
componentes a través de una herramienta digital
denominada Core Técnico.

Los supervisores del proyecto por parte de FINDETER
reportan  semanalmente los  acontecimientos
relevantes, asimismo, los avances en la ejecucion de
las actividades de estudios, disefio y obra, por cada
uno de los municipios y proyectos.

Gestionar las modificaciones, recomendar la
aplicacién de las clausulas de apremio al Comité
Fiduciario, entre otros, que se deriven de la
ejecucion de los contratos que suscriba el
Patrimonio Autonomo, asi como las demas
funciones que se establezcan en el respectivo
Manual Operativo.

Mejoramiento Integral de Barrios:

Durante el mes de septiembre de 2025, no se
realizaron acciones relacionadas con la gestién de
modificaciones, recomendaciones sobre la aplicacion
de clausulas de apremio al Comité Fiduciario, ni otras
funciones derivadas de la ejecucion de contratos
suscritos por el Patrimonio Auténomo, segun Ilo
establecido en el Manual Operativo. Estas actividades
no aplicaron para los proyectos MIB en el periodo
reportado.

Espacio Publico:
San José del Guaviare: por parte de la supervision se

adelanté el concepto de aplicacion de la clausula de
incumplimiento, debido al incumplimiento de la entrega
documental del proyecto dentro de los tiempos
contractuales. Dicho concepto se encuentra en revision
del equipo juridico de Findeter.

Cumplir las funciones establecidas en el
Manual Operativo del Patrimonio Autbnomo

A la fecha, Findeter esta cumpliendo con los numerales
y obligaciones consignadas en el Manual Operativo del
programa. Se realizaron Comités Técnicos y
Fiduciarios, instrumento definido para aprobar la
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Estado

Obligacion

Contratacion Derivada, y se han surtido los plazos y

procesos establecidos para realizar convocatorias
publicas y privadas cuando se han declarado desiertas.
Asi mismo, para los proyectos que se encuentran
adjudicados, se ha realizado la designacion de
supervisores y se ha ejercido la labor de supervision a
la interventoria conforme con lo dispuesto en el Manual
Operativo.

Designar un Gestor del Contrato
Interadministrativo e informar al Ministerio, con la
debida antelacién, cualquier cambio de éste.

1. Nally Yohana Amézquita Pardo 20 de junio de
2023 — 30 de octubre 2023

2. Mavic Xiomara Hernandez Murcia 31 de octubre
de 2023 — 3 de febrero 2024

3. Jorge Eliecer Viafara Morales 4 de febrero de
2024 — A la fecha

Dar un manejo seguro a todos los documentos
relacionados con aspectos juridicos, financieros,
técnicos y administrativos que se generen con
ocasiéon de (desarrollo de los contratos, con
sujecion a las normas de retencion documental y
archivo vigentes.

Findeter se encuentra cumpliendo toda la normatividad
en materia archivistica para el manejo de la informacién
generada en el marco del contrato interadministrativo
1223 de 2023.

Realizar visitas técnicas de seguimiento a la
ejecucion de estudios, disefios y obras en
compafia de los interventores, con el fin de
verificar el avance y cumplimiento de las
obligaciones. En caso de que como resultado de
las visitas se evidencien observaciones, se
emitira un informe a las interventorias, quienes
deberan solicitar la subsanacién de estas a los
contratistas de estudios, disefos u obra en un
plazo a convenir. Las visitas de seguimiento
seran realizadas por los supervisores al contrato
de interventoria o con el apoyo de profesionales
idéneos de las regionales, zonales y oficinas
con las cuales puede dar cobertura en todo el
pais.

En este periodo, se mantiene un compromiso constante
con la mejora continua de los procesos de seguimiento y
control de los proyectos, buscando siempre la eficiencia
y la transparencia en la gestién de los recursos publicos,
donde se realizaron visitas técnicas de seguimiento a la
ejecucion de estudios, disefios y obras en compafiia de
los interventores, con el fin de verificar el avance y
cumplimiento de las obligaciones contractuales de los
siguientes proyectos:

Mejoramiento Integral de Barrios:

Monteria: Para el presente periodo se realiz6 1 visita
técnicas y sociales.

e 12 de septiembre de 2025: Se realizd una
visita y jornada de socializacion con el objetivo
de participar en la feria social y en el acto de
cierre del proyecto.

Espacio Publico:

Argelia: El dia 23 de septiembre de 2025, se realizo visita
tecnica con el acompafiamiento de MVCT, contratista de
obra e interventoria; en el mismo se realizo la
presentacion oficial ante la alcaldia, se realizo revision del
estado del predio y primer acercamiento con comunidad.
Tumaco: El dia 16 de septiembre de 2025, se realizé
visita técnica con el acompafiamiento de MVCT,
contratista de obra e interventoria; en el mismo se realizé
la presentacion oficial ante la alcaldia, se realizé revision
del estado del predio y primer acercamiento con
comunidad.
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Estado

Obligacion

Samaniego: El dia 22 de septiembre de 2025, se realizo

visita tecnica con el acompafiamiento de MVCT,
contratista de obra e interventoria; en el mismo se realizo
la presentacion oficial ante la alcaldia, se realizo revision
del estado del predio y primer acercamiento con
comunidad.

No se realizaron visitas a territorio por parte de Findeter,
no obstante, se realizd seguimiento a las actividades
realizadas en territorio por parte de la Alcaldia, contratista
de obra e interventoria.

Disponer y mantener la infraestructura fisica,
logistica, operativa, técnica y de recursos
humanos requerido para la supervisién al
contrato de interventoria de los proyectos, para
los componentes técnicos, Legales vy
financieros.

Findeter ha dispuesto toda la infraestructura y logistica
necesaria para la adecuada ejecucion del contrato
interadministrativo 1223 de 2023, conforme lo acordado
con el MVCT, prestando sus instalaciones y plataformas
tecnoldgicas para el desarrollo de reuniones, archivo y
manejo de informacion, a la vez que ha dispuesto el
equipo técnico necesario para la asistencia técnica.

Presentar al MINISTERIO un informe de gestion
mensual del contrato interadministrativo donde
se incluya el avance de los proyectos de acuerdo
con los informes de las interventorias, y el cual
sera entregado dentro los quince (15) dias
habiles siguientes al mes que se reporta. La
estructura de dicho informe sera concertada
previo al inicio del contrato interadministrativo.
En caso de no acordarse dicha estructura,
Findeter reportara acorde con la metodologia
establecida por la Entidad.

El presente documento corresponde al informe mensual
de gestion del contrato interadministrativo 1223 de
2023. Segun eso, se presenta informe de gestién No.
27 de septiembre de 2025.

Asistir a las reuniones, talleres, comités y demas
eventos realizados en los proyectos que se
ejecutardn para este contrato, en los que se
requiera su participacion, y colaborara con el
suministro de informacion y en la contestacion de
los requerimientos por parte de interesados.

Findeter ha asistido a las reuniones, talleres,
comités y demas eventos que se han realizado en el
marco de los proyectos como ha sido sefalado
previamente para cada proyecto.

Suministrar la informacion y/o respuestas a los
requerimientos de terceros interesados o entes
de control.

Durante el periodo reportado, se han atendido las
solicitudes de terceros en el marco de las
convocatorias publicas y privadas adelantadas a la
fecha, como se ha expuesto anteriormente, asi como
respuestas a derechos de peticion interpuestos por
terceros.

Dar concepto respecto a los informes o
respuestas que presente el contratista de
interventoria, como consecuencia de las

actividades de supervision

Mejoramiento Integral de Barrios
e No aplica para el mes de septiembre de 2025,
teniendo en cuenta que los proyectos ya fueron
finalizados, por lo tanto, no se requiere emitir
concepto sobre informes o respuestas
presentadas por el contratista de interventoria
en el marco de actividades de supervision.

Espacio Publico:
San José de Guaviare:

e Se reviso y observo la solicitud presentada por
la interventoria mediante la cual requirid la
aplicacion de la clausula de incumplimiento del
contrato de obra debido a la no entrega del
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Obligacion Estado
proyecto.

Puerto Carrefio
- Revision del cumplimiento de los compromisos
establecidos en el cronograma de actividades
- Revision de informe semanal No15,16,17 y 18
de Carrefio, presentado por la interventoria.
- Se realizo comité de seguimiento el dia 4,11,18
y 25 de septiembre de 2025.

De los demas proyectos, no se tiene reporte en el
presente periodo de septiembre 2025.

D. GESTION SOCIAL Y REPUTACIONAL

Obligacion Estado

Se cumplio la obligacién y se implementd un plan de
gestién social que incluye metodologias y estrategias
enfocadas en la acciéon ciudadana de los siguientes
proyectos:

Mejoramiento Integral de Barrios

e Turbo
e Necocli
Implementar un plan de gestidn social, por medio del * Monteria

cual se tengan la(s) metodologia(s) y estrategia(s) L
encaminada(s) a la realizacion de acciones con un | Espacio Publico

enfoque de accién ciudadana. e ElMolino

e Quibdo
Para esto se llevara a cabo el conocimiento contextual e Valle del Guamuez
del territorio y de las comunidades donde se hace e San José de Guaviare
presencia, de tal manera se tenga un adecuado e Valle del Guamuez
relacionamiento con la poblacion local, siendo la hoja e San José de Guaviare

de ruta que permite una intervencion pertinente e Puerto Inirida

e  Puerto Carrefio

Se mantiene un compromiso constante con la
sostenibilidad del plan de gestion social, buscando su
mejora continua y su adaptacion a los cambios del
contexto, para mayor precision de las fechas, por favor
consultar el informe de gestion No. 18 de diciembre
2024 y No. 20 de febrero de 2025.

Se promovieron procesos de participacién ciudadana

Promover, con base en lo anterior, procesos de | Y de fortalecimiento de capacidades en las
participacion ciudadana y de fortalecimiento de comunidades, con el fin de aportar al didlogo social y
capacidades en comunidades, con el fin de aportar al | la construccion de tejido social. De esta manera, se ha
didlogo social y la construccion de tejido social | generado sentido de pertenencia, apropiacion,
respectivamente; de tal manera que se genere el | empoderamiento y sostenibilidad de la comunidad de
sentido de pertenencia, la apropiacion, | los siguientes proyectos:

empoderamiento y sostenibilidad de la comunidad
frente a I(_)s proyectos de infraestructura priorizados | Mejoramiento Integral de Barrios
por el Ministerio.
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Estado

Obligacion

MIB Turbo: Para el mes de septiembre no aplica

teniendo en cuenta que el (20/03/2025) Se llevo a cabo
la feria social del proyecto, un evento clave que reunié
a todos los actores involucrados, incluyendo el
municipio, el Ministerio de Vivienda, Ciudad vy
Territorio, el contratista, la interventoria, la comunidad
y Findeter. Durante la feria, se presentd el progreso
alcanzado hasta la fecha y se destacaron los logros
mas relevantes del proyecto.

MIB Necocli: Para el mes de septiembre no aplica
teniendo en cuenta que el (24/04/2025) Se llevo a
cabo la feria social del proyecto, un evento clave que
reunié a todos los actores involucrados, incluyendo
el municipio, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio, el contratista, la interventoria, la
comunidad y Findeter. Durante la feria, se presenté
el progreso alcanzado hasta la fecha y se destacaron
los logros mas relevantes del proyecto. Ademas, se
realizaron mesas de didlogo y talleres participativos
que permitieron a la comunidad expresar sus
inquietudes

Monteria: 12 de septiembre de 2025: Se llevd a
cabo la feria social del proyecto, un evento clave que
reunié a todos los actores involucrados, incluyendo
representantes del municipio, el Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio, el contratista, la
interventoria, la comunidad y FINDETER. Durante la
jornada se socializaron los avances del proyecto y se
destacaron los logros mas relevantes alcanzados.
Asimismo, se desarrollaron mesas de dialogo y
talleres participativos que permitieron a la comunidad
expresar sus inquietudes y aportes.

Espacio Publico

Puerto Carreio: Durante el presente periodo no se
realizaron actividades

Puerto Inirida: Durante el presente periodo no se
realizaron actividades.

San José del Guaviare: No se realizé esta actividad
en este periodo

Para los demas proyectos de EP no se realizaron
actividades en este periodo.

Realizar actividades complementarias encaminadas
a desplegar acciones afirmativas en derechos
humanos, lo cual estd contemplado en la
implementacion de la gestién social. En este sentido,
se promoveran actividades tendientes al respeto y
garantia de la inclusion social, el enfoque diferencial,

Se generaron los analisis de las caracterizaciones
realizadas en las comunidades de Turbo, Necocli,
Monteria, Quibdé, Valle del Guamuez, San José del
Guaviare, Puerto Carrefio y Puerto Inirida con el
propésito de planificar actividades afirmativas en
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Obligacion
la equidad de género y la sostenibilidad econémica
de acuerdo con las realidades de cada comunidad y
su territorio; impulsando el desarrollo econémico a
través de la generacion de empleo de mano de obra
local interesada y las iniciativas sociales construidas
en el marco del acompafiamiento social comunitario.

derechos humanos e inclusion social. Estas

Findeter 5

Banca de Desarrollo Territorial

Estado

actividades se desarrollan en la etapa de obra de los
proyectos que se encuentran en ejecucion.

Durante este periodo, se reitero el enfoque diferencial
en los talleres de la Ruta de la Sostenibilidad,
destacando la importancia de la equidad de género, la
inclusion social y la sostenibilidad econdmica,
alineadas con los objetivos del CONPES 4080.

Propender por ejecutar acciones que permitan sentar
bases para una comunicacién para el desarrollo
encaminadas a realizar la comunicacion vy
divulgacion, con el cual se integraran distintos
canales de didlogo social e informacion asertiva de
acuerdo con las particularidades culturales y
geograficas del territorio.

En todos los proyectos se ha implementado una
estrategia de comunicaciones acorde con el contexto
en el que se desarrolla el proyecto utilizando volantes,
e-cards, llamadas telefonicas, oficios, perifoneo y voz
a voz. Asi mismo, se cuenta con comités de
sostenibilidad conformados, los cuales sesionan
regularmente, identificando dudas y recomendaciones
de la comunidad, asi como un plan de trabajo para la
implementacion de acciones de sostenibilidad, las
cuales han sido sefaladas previamente en cada
proyecto para este periodo.

Nota: Para los proyectos de El Molino, Quibdo y Valle
del Guamuez, Turbo y Necocli no se reportan
actividades ni seguimientos, debido a que estos
proyectos ya han sido terminados.

Llevar a cabo las actividades de monitoreo y
seguimiento tendientes a garantizar el adecuado
cumplimiento de la implementacion de la gestidn
social.

Para el periodo reportado se ha realizado seguimiento
y control a las actividades desarrolladas en los
proyectos de Monteria, San José de Guaviare, Puerto
Inirida, Puerto Carrefio a partir de los comités de
seguimiento semanal los cuales incluyen el
componente social, buscando su articulacién
permanente con el componente técnico de los
proyectos.

San José de Guaviare: No se realizaron comités de
seguimiento para este periodo

Puerto Inirida: No se realizaron comités de
seguimiento para este periodo

Puerto Carrefo: Se realizaron los comités de
seguimiento técnico y social los dias 4,11,18 y 25 de
septiembre de 2025.

E. GESTION POSCONTRACTUAL
Obligacion
Findeter apoyara las gestiones pertinentes para la
entrega y recibo de las obras por parte de los
municipios, liquidard los contratos y convenios
derivados suscritos en desarrollo del objeto del
presente contrato, y presentard un informe final al
anexara la informacion y documentos
g desarrollo de su ejecucion.

Mejoramiento Integral de barrios:

MIB Turbo: Proyecto terminado, entregado y en
etapa de liquidacion:

Acta terminacién Obra: 16 febrero 2025

Acta terminacion Interventoria: 16 abril 2025
Acta de entrega y recibo a satisfaccion obra e
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interventoria: 02 mayo 2025

Acta Liquidacion Obra: 08 septiembre 2025.
Acta Liquidacion Interventoria: Se adelanta la
revision del acta de liquidacion de interventoria,
junto con los documentos anexos que fueron
radicados por parte de la firma interventora, con el
fin de garantizar la consistencia técnica vy
administrativa del proceso.

MIB Necocli: Proyecto terminado y entregado
Acta de terminacién Obra: 17/03/2025

Acta de terminacion Interventoria: 17/05/2025
Acta de entrega y recibo a satisfaccion obra: En
proceso

Subsanaciones — Contratista de Obra: El
contratista de obra se encuentra adelantando el
proceso de subsanacién de los aspectos
observados (Postventas), en cumplimiento de los
requerimientos establecidos dentro del
seguimiento contractual.

Entrega de Productos - Interventoria: La
interventoria ha radicado los  soportes
correspondientes a la entrega de productos, los
cuales se encuentran actualmente en proceso de
revisién técnica y administrativa.

Liquidacion — Contrato de Obra: Se estan
elaborando y consolidando las actas de liquidacion,
las cuales seran incluidas como anexos al contrato
de obra, con el fin de formalizar el cierre de este
conforme a lo estipulado.

MIB Monteria Proyecto terminado

Acta de terminacién Obra: 11/08/2025

Acta entrega y recibo a satisfaccion obra: En
revision por parte de la fiduciaria.

Espacio Publico:

Valle de Guamuez: Durante el mes de septiembre
de 2025, se adelantaron las gestiones
correspondientes a la liquidacién de los contratos
de obra e interventoria. Dicho proceso se
encuentra en revision por parte del equipo de
Liquidaciones de Findeter.

Molino: El 3 de julio de 2025 se radico la solicitud
de liquidacién del contrato de interventoria
mediante prisa INC 2025-001499, el 29 de
septiembre de 2025 se remitio acta de liquidacion
de obra a la fiduciaria para la firma del
representante legal de la contratante

Quibdo: El 27 de agosto de 2025 se suscribe acta
de entrega y recibo a satisfaccion de la etapa Il de
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interventoria y el 29 de agosto de 2025 se suscribe
acta de entrega y recibo a satisfaccion de la etapa
Il de obra, durante este periodo se remite acta de
entrega de productos y servicios al cliente a
revision del area juridica de contratacion derivada
para remitir a firma del municipio y asi proceder con
la liquidacion de los contratos derivados.

F. ADMINISTRACION DE RECURSOS

Obligacion

Suscribir el Contrato de Fiducia Mercantil,
de acuerdo con las consideraciones,
requerimientos  especificos y demas
informacion entregada por EL
MINISTERIO, dentro de Nos quince (15)
dias habiles siguientes al inicio de la
ejecucion del contrato.

Se suscribic CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL
IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y PAGOS No. 3-
1- 114561.

Elaborar el Manual Operativo, de acuerdo
con las consideraciones y requerimientos
especificos del MINISTERIO, dentro de los
quince (15) dias habiles siguientes al inicio
de la ejecucion del contrato.

Se elaboré el Manual Operativo de la Subcuenta
MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS Y ESPACIO
PUBLICO el cual fue remitido al MVCT el 17 de julio 2023.

El 07 de septiembre en Comité Fiduciario No.01 se aprobd
el Manual Operativo de la Subcuenta MEJORAMIENTO
INTEGRAL DE BARRIOS Y ESPACIO PUBLICO

Administrar los recursos transferidos por el
MINISTERIO para la asistencia técnica y
ejecucion de los proyectos priorizados, a
través de cuentas bancarias o fondos de
inversion colectiva con riesgo conservador

Mediante correo electrénico del 31 de agosto de 2023, se
confirmo el ingreso a la cuenta de la Fiduciaria de un primer
giro por valor de $15.235.000.000. Posteriormente, a través
de comunicacién electrénica del 9 de mayo de 2025, se
reportd la entrada de un segundo giro a la misma cuenta, por
la suma de $10.762.626.663,43. Adicionalmente, mediante
correo del 26 de junio de 2025, se confirmo la recepcién de
un tercer giro, también a la misma cuenta, por un valor de
$9.581.551.476,51.

Realizar el control de los desembolsos de los
recursos del Contrato Interadministrativo, de
los pagos de la asistencia técnica y de los
pagos correspondientes a la contratacion
derivada, previa aprobacion del interventor
del contrato derivado

Mediante correo electrénico del 31 de agosto de 2023, se
confirmo el ingreso a la cuenta de la Fiduciaria de un primer
giro por valor de $15.235.000.000. Posteriormente, a través
de comunicacion electronica del 9 de mayo de 2025, se
reportd la entrada de un segundo giro a la misma cuenta, por
la suma de $10.762.626.663,43. Adicionalmente, mediante
correo del 26 de junio de 2025, se confirmo la recepcién de
un tercer giro, también a la misma cuenta, por un valor de
$9.581.551.476,51.

El 13 de AGOSTO de 2025 se realiza el giro de los
rendimientos correspondiente a $ 77.946.327,98 por concepto

Instruir - al  Patrimonio  Auténomo  para | 4o “RESTITUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS
reintegrar los rendimientos financieros | GENERADOS EN LA CTA DE AH BCO OCCIDENTE NO.
generados en el marco del contrato, | 556 14443.-7 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE

mensualmente dentro de los primeros dias
del mes siguiente a su causacion, a la cuenta
que senale el Ministerio de Vivienda, Ciudad
y Territorio, previa instrucciéon por parte de
este del procedimiento a seguir, indicando
los datos de las cuentas respectivas del
esoro Nacional.

2025

A la fecha del informe financiero (31/08/25) se han generado
rendimientos financieros por un valor de $1.996.333.390,29
discriminado mensualmente asi:

Agosto 2023: $ 8.524.444,15
Septiembre 2023: $ 128.440.521,56
T o Direccion General:
iy -E- Calle 103 No. 19-20, Bogota D.C.
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Octubre 2023: $ 133.858.919,06
Noviembre 2023: $ 130.650.632,30
Diciembre 2023: $ 134.995.884,81
Enero 2024: $ 130.761.782,06
Febrero 2024: $ 116.430.473,55
Marzo 2024: $ 121.806.751,50
Abril 2024: $ 114.040.478,86
Mayo 2024: $ 111.406.587,33
Junio 2024: $ 106.768.372,75
Julio 2024: $ 101.735.092,55
Agosto 2024: $93.984.587,76
Septiembre 2024: $80.956.658,64
Octubre 2024: $72.666.103,85
Noviembre 2024: $55.927.080,38
Diciembre 2024: $40.750.134,90
Enero 2025: $30.021.718,05
Febrero 2025: $18.647.958,79
Marzo 2025: $8.772.857,76

Abril 2025: $8.927.627,43

Mayo 2025: $47.878.824,77
Junio 2025: $48.839.703,63

Julio 2025: $77.946.327,98
Agosto 2025: $71.620.283,87

Segun lo anterior se ha realizado giro de los rendimientos
por un valor de $1.924.713.106,42 al MINISTERIO DE
HACIENDA Y CREDITO PUBLICO Cuenta de ahorros
4000008198.

Pendiente por giro un valor
$71.628.283,87

correspondiente  a:

Nota: Es importante aclarar que, debido a que los informes
financieros se generan mes vencido, la informacion esta
actualizada a corte de AGOSTO 2025. De esta manera, se
garantiza la entrega de informacion completa y verificada
sobre los rendimientos financieros y su reintegro.

Revisar el Informe de Gestion presentado
por el Patrimonio Autonomo, con el fin de
conciliar las cuentas y reportar por medio de
un informe de ejecucion financiera los pagos
efectivos por fuente de recursos derivados
de la ejecucion del contrato
interadministrativo. Este informe sera
enviado al Ministerio la ultima semana del
mes siguiente al que se reporta

Mediante radicado No. 2202563024911 del 25 de
SEPTIEMBRE 2025, se remite al Ministerio de Vivienda
Ciudad y Territorio — MVCT, el informe de ejecucion
financiera correspondiente al mes de AGOSTO 2025.

G. PRIORIZACION Y EJECUCION DE INTERVENCIONES

Obligacion

Una vez se finalice la etapa de disefos, se
priorizaran las obras a ejecutar de acuerdo con
los recursos disponibles, de manera conjunta
entre el MINISTERIO, el municipio, FINDETER

y los contratistas.

1. Proyectos de Mejoramiento Integ

ral de Barrios

Estado
Una vez finalizada la etapa de disefios, se priorizaron
las obras a ejecutar de acuerdo con los recursos
disponibles. Este proceso se llevé a cabo de manera
conjunta entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio, el municipio, FINDETER vy los contratistas,
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Obligacion

Estado
asegurando una decisidn consensuada y eficiente de
los siguientes proyectos:

e  Necocli
e Turbo
e Monteria

Para mayor precision de las fechas, por favor consultar
el informe de gestion No. 18 de diciembre 2024 para
Turbo y Necocli, y el informe No. 19 de enero de 2025
para Monteria.

Previo a la iniciacion de la elaboracion de los
estudios y disefios se debe realizar un taller con
la participacion de la comunidad, la
administracion municipal, FINDETER, las firmas
constructora e interventora y el MINISTERIO,
con el fin de socializar el proyecto y el alcance
de las intervenciones a realizar, y conocer las
expectativas de la comunidad y necesidades
que puedan ser incorporadas en los disefios de
las intervenciones (talleres disefio participativo
con las comunidades).

El 16 de abril de 2024 y el 17 de abril de 2024, se
llevo a cabo el taller de disefo participativo para los
proyectos MIB de Turbo y Necocli respectivamente,
al cual asistieron el MVCT, Findeter, representantes
de las alcaldias, contratistas de obra e interventoria.

La realizacién del taller de disefio participativo para
el proyecto MIB de Monteria se llevé a cabo el 14 de
septiembre de 2024 contando con la asistencia del
MVCT, Alcaldia, Findeter, contratista de obra e
interventoria. Asistieron 156 personas quienes
identificaron problematicas y oportunidades para el
desarrollo del proyecto, estableciendo aspectos
para tener en cuenta en el disefio de las
intervenciones, asi como orientaciones para las
acciones de sostenibilidad a implementar.

Una vez elaborados los estudios y disefios, y
previo al inicio de la ejecucion de las obras, las
firmas constructora e interventora deben realizar
un segundo taller con la comunidad, el
municipio, el MINISTERIO y FINDETER, con el
fin de socializar los disefios correspondientes e
iniciar la fase de ejecucion de obras.

El 8 de agosto de 2024 se llevd a cabo la
socializacion de los disefios y obras priorizadas e
informacién del inicio de obra para la comunidad
beneficiaria del proyecto MIB de Necocli.

Para el proyecto MIB de Turbo esta reunion se llevd
a cabo el 9 de agosto de 2024.

Para el proyecto MIB de Monteria esta reunion se
llevé a cabo el 1 de febrero de 2025.

Cuando las obras se encuentren en un avance
de ejecucion del 50% se realizara un tercer taller
con la participacion de los mismos actores
sefialados, con el fin de dar a conocer los
avances del proyecto.

Cuando las obras alcanzaron un avance de
ejecucion del 50%, se llevo la socializacion con la
participacion de los mismos actores involucrados
desde el inicio del proyecto. El objetivo principal de
este taller fue dar a conocer los avances del
proyecto a todos los interesados.

Se cumplid esta obligacion para los siguientes
proyectos,

e Diciembre 12, 2024 MIB Necocli
e Diciembre 13, 2024 MIB Turbo
e Julio 19, 2025 MIB Monteria

Finalmente, para la entrega de las obras se debe
realizar un cuarto taller con la participaciéon de
los actores mencionados.

Actualmente se encuentra consolidada la
informaciéon en un documento de Excel el cual se
comparte con el equipo social del MVCT
mensualmente de acuerdo con las obligaciones
establecidas en los estudios previos de los contratos
derivados.
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Obligacion

Desde el inicio del proyecto, el contratista de
obra debe conformar un Comité de
Sostenibilidad integrado por miembros de la
comunidad beneficiaria del proyecto y liderado
por el especialista social del contratista, con el
que se ftrabajaran micro proyectos que
beneficien directamente a la comunidad y a su
entorno, los cuales generan beneficios
ambientales y de mejora de la calidad de vida.
Dichos trabajos con la comunidad tienen el
propdsito de generar un sentido de pertenencia
del proyecto de Espacio Publico y su entorno, de
manera que se garantice su cuidado con
posterioridad a la entrega al municipio.

En el caso de los proyectos MIB, la conformacion de
los comités de sostenibilidad se realizé en el marco
de los talleres de disefio participativo. De acuerdo
con lo anterior, los comités de sostenibilidad
conformados en 2024 quedaron, asi:

e  Turbo: abril del 2024
e Necocli: abril 2024
e Monteria: septiembre 2024

Para mayor precision de las fechas, por favor
consultar el informe de gestion No. 18 de diciembre
2024.

2. Proyectos de Espacio Publico
Obligacion Estado

Es importante precisar, que las actividades y areas a
desarrollar seran el resultado de un taller que se
realizara previo al inicio de la ejecucion de la primera
etapa del contrato (estudios y disefios), con la
participacion de la comunidad, del municipio, del
MINISTERIO, FINDETER vy las respectivas firmas
contratadas. Con base en los requerimientos de la
comunidad, se deben elaborar por la firma
constructora 3 esquemas basicos que se deben
revisar por FINDETER, el MINISTERIO y el
municipio, con el fin de seleccionar un esquema
unico para efectos de elaborar los estudios y disefios.
El proyecto arquitecténico debe tomar en cuenta las
solicitudes de la comunidad, pero se debe ajustar al
presupuesto contractual, teniendo en cuenta ademas
el area disponible y las condiciones fisicas del lote.

Se mantiene un compromiso constante con la
participacion ciudadana y la transparencia en la
gestion de los proyectos de infraestructura. La
realizacion de talleres participativos y la elaboracion
de esquemas de disefio son una muestra de este
compromiso. De acuerdo con lo anterior se cumplid
esta obligacion en los siguientes proyectos de
espacio publico:

Molino

Quibdo

Valle del Guamuez
Puerto Inirida

San José de Guaviare
Puerto Carrefio

Para mayor precision de las fechas, por favor consultar
el informe de gestion No. 18 de diciembre 2024 y No.
19 de enero 2025.

Elaborados los estudios y disefios, y previo al inicio
de la ejecucion de las obras, las firmas constructora
e interventora deben realizar un segundo taller con la
comunidad, el municipio, el MINISTERIO vy
FINDETER, con el fin de socializar los disefios
correspondientes e iniciar la fase Il de ejecucion de
obras.

Se cumplid con la obligacién, confirmando que el
objetivo principal de este taller fue socializar los
disefios correspondientes e iniciar formalmente la fase
Il de ejecucién de obras de los siguientes proyectos:

e  Quibdo
e Molino
e Valle del Guamuez

San José del Guaviare: se socializd el 03/02/2025,
con la asistencia de la Gestora, el municipio, la
interventoria y el contratista de obra.

Para mayor precision de las fechas, por favor consultar
el informe de gestion No. 18 de diciembre 2024.

Puerto Inirida: se socializaron los disefos el

17/02/2025, con la asistencia de Findeter, el municipio,

Gobierno de

Colombia

Direccion General:
Calle 103 No. 19-20, Bogota D.C

PBX: (601) 623 0311 / 623 0388
Linea gratuita nacional: 01-8000-116622

L
X @finceter f @findetercol ({5 finceter @findetercol 1IN Findeter




Findeter 5

Banca de Desarrollo Territorial

Obligacion

Estado

la interventoria y el contratista de obra, y en el periodo

actual no hubo actividades de este tipo.

Puerto Carreiio: se socializaron los disefios el
08/04/2025 asi mismo se notifico el inicio de las
actividades de obra, con la asistencia de Findeter, el
municipio, la interventoria y el contratista de obra.

Cuando las obras se encuentren en un avance de
ejecucion del 50% se realizara un tercer taller con la
participacion de los mismos actores antes sefialados,
con el fin de dar a conocer los avances del proyecto.

Cuando las obras alcanzaron un avance de
ejecucion del 50%, se llevo la socializacion con la
participacion de los mismos actores involucrados
desde el inicio del proyecto. El objetivo principal de
este taller fue dar a conocer los avances del
proyecto a todos los interesados.

Se cumplié esta obligacion para los siguientes
proyectos, sin embargo, para mayor precision de las
fechas, por favor consultar el informe de gestion No.
18 de diciembre 2024.

e Molino
e Quibdo
e Valle del Guamuez

Posterior a esto, durante el mes de junio de 2025 se
adelant6 el cumplimiento de esta obligacién para el
proyecto de San José del Guaviare.

Para el proyecto de Puerto Inirida el dia 19 de junio
de 2025 se realiz6 la socializacién de avance de
obra con la comunidad del barrio Zona Indigena.

Para el proyecto de Puerto Carrefio, se realiz la
reunion del 50% el dia 28 de agosto.

Finalmente, para la entrega de las obras se debe
realizar un cuarto taller con la participacion de los
actores mencionados. desde el inicio del proyecto, el
contratista de obra debe conformar un Comité de
Sostenibilidad integrado por miembros de Ila
comunidad beneficiaria del proyecto y liderado por el
especialista social del contratista, con el que se
trabajaran  micro proyectos que beneficien
directamente a la comunidad y a su entorno, los
cuales generan beneficios ambientales y de mejora
de la calidad de vida. Dichos trabajos con la
comunidad tienen el proposito de generar un sentido
de pertenencia del proyecto de Espacio Publico y su
entorno, de manera que se garantice su cuidado con
posterioridad a |a entrega al Municipio

Se realizé un taller para la socializacién, con la
participacién de la comunidad, el municipio, el
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio,
FINDETER vy las firmas contratadas. En este taller
se realizd la entrega formal de las obras, se
presentaron los resultados finales del proyecto y se
discutieron los aspectos relacionados con el
cuidado y la sostenibilidad del espacio publico de
los siguientes proyectos:

Espacio Publico:
e Valle de Guamuez
e Molino
e Quibdo
e Puerto Inirida realizado el 4/08/2025
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4.3GESTION DURANTE EL PERIODO

4.3.1 COMPONENTE TECNICO

A. MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS

Proyecto de Mejoramiento Integral de Barrios Turbo — Antioquia

1. CONVENIO
Convenio No. 0082 de 2023
Fecha de suscripcion 28 de junio de 2023
Supervisor Findeter Diego Fernando Rojas Cuervo (Actualmente)
Fecha delegacion supervisor de convenio 29 de julio de 2024
Estado En ejecucion

2. ETAPA PRECONTRACTUAL

Elaborado y aprobado

16 de septiembre de 2023
Elaborados y aprobados

Comité técnico No. 9 27/12/2023
Elaborados y aprobados

Comité técnico No. 1 30/10/2023

Perfil técnico

Estudios previos obra

Términos de referencia interventoria

Cadigo PAF-MIB-O-126-2023
Estudios, disefios y | Fecha de publicacion 28 de diciembre de 2023
ejecucion de las Fecha de cierre 15 de enero de 2024
obras Fecha de adjudicacion 31 de enero de 2024
Adjudicatario Concrecivil S.A.S BIC
i Cddigo PAF-MIB-1-079-2023
éZIﬁzgth:feicizsy Fecha de publicacién | 01 de noviembre de 2023
. Fecha de cierre 16 de noviembre de 2023
ejecucion de las —
obras Fecha de adjudicacion 31 de enero de 2024
Adjudicatario Consorcio Inter-Uraba
No. 006 de 2024
Contratista Concrecivil S.A.S BIC
Valor $6.517.023.087
. L Plazo Diez meses
EZ;Z?:IL?;’;IZ?I: y Fecha acta de inicio 20 de marzo de 2024
obras Fecha terminacién inicial 19 de enero de 2025
Suspension 17 dias (21/12/2024 - 06/01/2025)
Prorroga Once (11) dias calendario
Fecha terminacion final 16 febrero de 2025
Avance fisico 100%
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3. ETAPA CONTRACTUAL

Avance financiero

100%

No. No. 005 de 2024
Contratista Consorcio Inter-Uraba
Valor $741.744.643
. Plazo Doce meses
Interventoria a los Fecha acta de inicio 20 de marzo de 2024

Estudios, disefios ; .
y Fecha terminacion inicial

19 de marzo de 2025

ejecucion de las

obras Suspension 17 dias (21/12/2024 - 06/01/2025)
Prorroga Once (11) dias calendario
Fecha terminacion final 16 abril de 2025
Avance fisico 100%
Avance financiero 95%

Proyecto Etapa Postcontractual: Proyecto terminado, entregado y en etapa de liquidacion

Acta terminacion Obra: 16 febrero 2025

Acta terminacion Interventoria: 16 abril 2025

Acta de entrega y recibo a satisfaccion obra e interventoria: 02 mayo 2025
Acta de Liquidacién — Obra: 08 de septiembre 2025

Acta de Liquidacién — Interventoria: Se adelanta la revisién del acta de liquidacion de

interventoria, junto con los documentos anexos que fueron radicados por parte de la firma
interventora, con el fin de garantizar la consistencia técnica y administrativa del proceso.

Proyecto de Mejoramiento Integral de Barrios Necocli — Antioquia

1. CONVENIO

Convenio No.

0100 de 2023

Fecha de suscripcion

28 de junio de 2023

Supervisor Findeter

Diego Fernando Rojas Cuervo (Actualmente)

Fecha delegacion supervisor de convenio

29 de julio de 2024

Estado

En ejecuciéon

2. ETAPA PRECONTRACTUAL

Perfil técnico

Elaborado y aprobado
16 de septiembre de 2023

Estudios previos obra

Elaborados y aprobados
Comité técnico No. 1 30/10/2023

Términos de referencia interventoria

Elaborados y aprobados
Comité técnico No. 1 30/10/2023

Estudios, disefios

y ejecucion de las

Cadigo PAF-MIB-O-123-2023
Fecha de publicacion 28 de diciembre de 2023
Fecha de cierre 15 de enero de 2024

obras Fecha de adjudicacion

31 de enero de 2024

Adjudicatario

Concrecivil S.A.S BIC

Cddigo

PAF-MIB-1-081-2023

pterventoria a los

Fecha de publicacion

01 de noviembre de 2023
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2. ETAPA PRECONTRACTUAL

y ejecucion de las | Fecha de cierre 15 de enero de 2024
obras Fecha de adjudicacion 30 de enero de 2024
Adjudicatario Consultores Donovan S.A.S. BIC
3. ETAPA CONTRACTUAL
No. No. 004 de 2024
Contratista Concrecivil S.A.S. BIC
Valor $6.517.023.087
Plazo Diez meses
Estudios, disefios y | Fecha acta de inicio 15 de marzo de 2024
ejecucion de las Fecha terminacion inicial 15 de enero de 2025
obras Suspension 17 dias (21/12/2024 - 06/01/2025)
Prorroga Un (1) mes y quince (15) dias calendario
Fecha terminacion final 17 de marzo de 2025
Avance fisico 100%
Avance financiero 93%
No. No. 003 de 2024
Contratista Consultores Donovan S.A.S.
Valor inicial $ 734.729.086
Adicion $ 45.000.000
. Valor Final $779.729.086
Interventoria a los
] L Plazo Doce meses
Est.ud|os.,’d|senos y Fecha acta de inicio 15 de marzo de 2024
ejecucion de las Y
obras Fecha terminacién inicial 15 de marzo de 2025
Suspension 17 dias (21/12/2024 - 06/01/2025)
Prorroga Un (1) mes y quince (15) dias calendario
Fecha terminacion final 17 de mayo de 2025
Avance fisico 100%
Avance financiero 90%

Proyecto Etapa Postcontractual: Proyecto terminado y entregado

e Acta de terminacion Obra: 17/03/2025

e Acta de terminacion Interventoria: 17/05/2025
En subsanaciones por parte del contratista de obra, se encuentra atendiendo
Postventas.

e Acta de entrega y recibo a satisfaccion obra: En proceso
Subsanaciones — Contratista de Obra: El contratista de obra se encuentra
ejecutando el proceso de subsanacion de los aspectos identificados en la etapa de
postventa, en atencion a los requerimientos formulados por la Entidad en el marco
del seguimiento técnico y administrativo del contrato.

e Entrega de Productos — Interventoria: La interventoria ha radicado los soportes
correspondientes a la entrega de productos, los cuales se encuentran actualmente
en proceso de revisidn técnica y administrativa.

e Liquidacion — Contrato de Obra: De manera paralela, se estan elaborando y

consolidando las actas de liquidacion, las cuales seran incluidas como anexos al
contrato de obra, con el fin de formalizar el cierre de este conforme a lo estipulado.
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Proyecto de Mejoramiento Integral de Barrios Monteria — Cordoba

1. CONVENIO
Convenio No. 056 de 2024
Fecha de suscripcion 9 de febrero de 2024
Fecha delegacion supervisor de convenio 11 de junio de 2024
Supervisor Findeter Diego Fernando Rojas Cuervo (Actualmente)
Fecha delegacioén supervisor de convenio 20 de mayo de 2025
Estado En ejecucion

2. ETAPA PRECONTRACTUAL

e Elaborado y aprobado
Perfi técnico 13 de marzo de 2024
. . Elaborados y aprobados
Estudios previos obra Comité técnico No. 27 Entre el 24 y 30 de abril de 2024
Términos de referencia interventoria Elaborados y aprobados
Comité técnico No. 27 Entre el 24 y 30 de abril de 2024
Cadigo 012-PAF-MIB-0-055-2024
Estudios, disefios | Fecha de publicaciéon 03 de mayo de 2024
y ejecucion de las | Fecha de cierre 27 de mayo de 2024
obras Fecha de adjudicacion 9 de julio de 2024
Adjudicatario Dumar Ingenieros S.A.S.
] Cadigo 011-PAF-MIB-1-043-2024
'2::‘(’“6:;022:”'2: Fecha de publicacién 03 de mayo de 2024
) Fecha de cierre 15 de mayo de 2024
y ejecucion de las — _—
obras Fecha de adjudicacion 9 de julio de 2024
Adjudicatario Consorcio Monteria E.T.
No. No.012-PAF-MIB-0-055-2024
Contratista Dumar Ingenieros S.A.
Valor $ 6.255.710.150
Estudios, disefios | p|gzo Diez meses
y ejecucion de las [ £echa acta de inicio 22 de agosto de 2024
obras Fecha terminacion 11 de agosto de 2025
Avance fisico 100%
Avance financiero 94%
No. No. 011-PAF-MIB-I-043-2024
Interventoria alos | Contratista Consorcio Monteria ET
Estudios, disefios | Valor $ 830.803.889
y ejecucion de las | Plazo Doce meses
obras Fecha acta de inicio 22 de agosto de 2024
Fecha terminacion 10 de octubre de 2025
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4. ETAPA CONTRACTUAL
Avance fisico 100%

Avance financiero 83%

Descripcion del avance:

¢ Notificaciéon de recorrido de verificacion y entrega fisica del proyecto
El dia 5 de septiembre de 2025, se notificO mediante correo electronico la
programacion de un recorrido de verificacion, inventario de espacios y
entrega fisica del proyecto, previsto para el 11 de septiembre de 2025. La
convocatoria incluyé a los representantes designados por el contratista, la
interventoria, la alcaldia y FINDETER.

e Ejecucion del recorrido de verificacion y entrega fisica
El 11 de septiembre de 2025, se llevé a cabo el recorrido de verificacion,
inventario de espacios y entrega fisica del proyecto, con la participacion de
los actores previamente convocados, cumpliendo con los procedimientos
establecidos para el cierre técnico del proyecto.

e Feria social y cierre del proyecto

El 12 de septiembre de 2025, se realizé la feria social del proyecto, evento
que conto con la participacion de representantes del municipio, el Ministerio
de Vivienda, Ciudad y Territorio, el contratista, la interventoria, la
comunidad beneficiaria y FINDETER. Durante la jornada se socializaron los
avances Yy logros del proyecto, y se desarrollaron mesas de dialogo y
talleres participativos que permitieron recoger las inquietudes y aportes de
la comunidad.

e Solicitud de firma del acta de entrega
El 16 de septiembre de 2025, se envid al municipio de Monteria, a través
de correo electronico, la solicitud formal de firma del acta de entrega
correspondiente al Proyecto de Mejoramiento Integral de Barrios —
Monteria, como parte del proceso de cierre administrativo.

B. COMPONENTE DE ESPACIO PUBLICO

Proyecto de espacio publico Vichada — Puerto Carreino

Convenio No. 0088 de 2023

Fecha de suscripcion 28 de junio de 2023
Supervisor Findeter Ana Maria Ciro Calvo
Estado En ejecuciéon
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2. ETAPA PRECONTRACTUAL

Viabilidad técnica y juridica 'f:ggr::sﬁ’; ;‘;r:’eb::‘; 023
Estudios previos obra Efr:i)t;a?éisn?::s ‘:\lrz?:goe,so de mayo 2024
. o . Elaborados y aprobados
Términos de referencia interventoria Comité técni}::o?\lo. 30 30 de mayo 2024
Estudios, disefios y Cadigo PAF-MIB-O-075-2024
ejecucion de las obras Fecha de publicacion 04/06/2024
Fecha de cierre 13/06/2024
Fecha de adjudicacion 03/07/2024
Adjudicatario CONSORCIO PARQUES IDESA 32
Cadigo PAF-MIB-I-056-2024
Interventoria a los Estudios Fecha de publicacion 04/06/2024
disefios y ejecucion de Ias, Fecha de cie.rrel _ 13/06/2024
obras Fecha de adjudicacion 03/07/2024
Adjudicatario CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS
2024
No. 014-PAF-MIB-0O-075-2024
Contratista CONSORCIO PARQUES IDESA 32
Valor $ 896.347.969
Estudios, disefios y Plazo Ocho (8) meses y quince (15) dias
ejecucion de las obras Fecha acta de inicio 21 de noviembre de 2024
Fecha terminacion 5 de agosto de 2025
Avance fisico 77,71%
Avance financiero 76,85%
No. 013-PAF-MIB-I-056-2024
Contratista CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS
2024
Valor $ 166.305.093
Plazo Diez (10) meses y quince (15) dias
Fecha acta de inicio 21 de noviembre de 2024
Interventoria a los Estudios, Fecha suspension No 1 15/05/2025 al 4/06/2025
disefios y ejecucién de las | Fecha reinicio 05/06/2025
obras Fecha de suspension No 2 1/07/2025 al 21/07/2025
Fecha de Reinicio 22/07/2025
Prorroga No 1 15/09/2025 al 30/09/2025
Fecha terminacioén actualizada | 30 de septiembre de 2025
Avance fisico 77,71%
Avance financiero 100% etapa |
81,35% etapa ll
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Descripcion _del avance: Durante el mes de septiembre de 2025; se continua
trabajando en actividades de instalacion de estructura de pérgolas, pruebas y
verificacion de filtros de cancha de arena, culminacion de instalacién de malla en
estructura de contraimpacto, instalacion de cerramiento de juegos infantiles,
construccion de toétem y actividades del componente eléctrico.

Asi mismo se contintia implementando los planes de contingencia; con el fin de mitigar
los atrasos que se estan presentando, conforme el reporte de la interventoria en la
disminucién de personal y bajos rendimientos en obra.

Proyecto de espacio publico en Mitu — Vaupés

1. CONVENIO

Convenio No. 103

Fecha de suscripcion 28 de junio de 2023
Supervisor Findeter Ana Maria Ciro Calvo
Estado En proceso de terminacion

Descripcion del avance: Durante el mes de septiembre y conforme la radicacion de
reiteracién final al municipio, mediante comunicacion del dia 31 de julio de 2025 con
radicado No 2202551022804, CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 0103 de
2023, en el cual solicito la firma del acta de liquidacidn del convenio, el cual el municipio
remitio suscrito el dia 18 de septiembre de 2025 y se encuentra en ajuste debido al
cambio de firmante por parte de findeter.

Proyecto de espacio publico Puerto Inirida — Guainia

1. CONVENIO

Convenio No. 102

Fecha de suscripcion 28 de junio de 2023
Supervisor Findeter Ana Maria Ciro Calvo
Estado En ejecucion

2. ETAPA PRECONTRACTUAL

Elaborado y aprobado
16 de septiembre de 2023
Elaborados y aprobados
Comité técnico No. 30 30 de mayo 2024
Elaborados y aprobados Comité técnico No. 30 30 de
mayo 2024
Estudios, disefios y Cédigo PAF-MIB-O-075-2024
ejecucion de las obras Fecha de publicacion 04/06/2024

Viabilidad técnica y juridica

Estudios previos obra

Términos de referencia interventoria
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2. ETAPA PRECONTRACTUAL

Fecha de cierre

13/06/2024

Fecha de adjudicacion

03/07/2024

Adjudicatario CONSORCIO PARQUES IDESA 32
Caodigo PAF-MIB-1-056-2024
Interventoria a los Estudios, | Fecha de publicacion 04/06/2024
disefios y ejecucion de las Fecha de cierre 13/06/2024
obras Fecha de adjudicacion 03/07/2024

Adjudicatario

CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024

Estudios, disefios y
ejecucion de las obras

3. ETAPA CONTRACTUAL

No. 014-PAF-MIB-0-075-2024
Contratista CONSORCIO PARQUES IDESA 32
Valor $ 896.347.969

Plazo Ocho (8) meses y quince (15) dias
Fecha acta de inicio ETAPA 1 | 25 de septiembre de 2024

Fecha terminacién ETAPA 1 9 de febrero de 2025

Fecha acta de inicio ETAPA 2

10 de febrero de 2025

Fecha terminacion ETAPA 2

6 de agosto de 2025

Avance fisico

98,00%

Avance financiero

97,05%

Interventoria a los
Estudios, disefios y
ejecucion de las obras

No. 013-PAF-MIB-1-056-2024

Contratista CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS
2024

Valor $ 166.305.093

Plazo Diez (10) meses y quince (15) dias

Fecha acta de inicio ETAPA 1 25 de septiembre de 2024

Fecha terminacion ETAPA 1 9 de febrero de 2025

Fecha acta de inicio ETAPA 2

6 de octubre de 2025

Fecha suspension No 1

15/05/2025 al 4/06/2025

Fecha reinicio 05/06/2025
Fecha terminacion ETAPA 2 1 de julio de 2025
Avance fisico 98,00%

Avance financiero

100% etapa |
97,05% etapa ll

Descripcion _del avance: Durante el mes de septiembre de 2025, se suscribié acta de

terminacion de la etapa 2 el dia 6 de agosto de 2025; en la misma se establecieron
observaciones finales para ser atendidas por parte del contratista, las cuales corresponden

fueron debidamente atendidas y se encuentran pendientes las siguientes gestiones:
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1. Certificacion RETIE y RETILAP
2. Informe Final de obra e interventoria
3. Documentacion final (Planos récord, paz y salvos, manual de mantenimiento)

Por lo anterior se tiene previsto hacer la entrega final del proyecto y feria social durante el mes
de octubre, sujeto a la disponibilidad de agenda del ministerio de vivienda.

Proyecto de espacio publico Argelia — Cauca

1. CONVENIO
Convenio No. 0098 de 2023
Fecha de suscripcion 28 de junio de 2023
Supervisor Findeter Ana Maria Ciro Calvo
Estado En ejecuciéon
I o - Elaborado y aprobado
Viabilidad técnica y juridica 16 de septiembre de 2023
. . Elaborados y aprobados
Estudios previos obra Comité técnico No.2 del 9 de noviembre 2023
Términos de referencia interventoria En elaboracion para convocatoria directa
Estudios, disefios y Cadigo PAF-MIB-O-111-2023
ejecucion de las obras Fecha de publicacion 28 de noviembre de 2023
Fecha de cierre 19/12/2023
Fecha de suspension 28/12/2023
Fecha de adjudicacion 04/07/2025
Adjudicatario UNION TEMPORAL PRISMA
Cadigo PAF-MIB-I-045-2025
Interventoria a los Estudios, | Fecha de publicacion Contratacion Directa
disefios y ejecucion de las | Fecha de cierre Contratacién Directa
obras Fecha de adjudicacion 04/07/2025
Adjudicatario UNION TEMPORAL INTERPARQUES 2025

Descripcion_del avance: Durante el mes de septiembre de 2025, se encuentra
pendiente la suscripcion del contrato de obra, conforme las observaciones presentadas
a la fiduciaria durante los meses de julio y agosto.

Respecto al contrato de interventoria se encuentra debidamente suscrito y legalizado
y se adelanta la revision de las hojas de vida para el inicio de la etapa 1.

El dia 22 de septiembre de 2025, se realizé visita en el predio postulado por el
municipio, con el acompafiamiento del MVCT, Contratista de obra, interventoria y
indeter; en la misma se realizo la presentacion oficial con funcionarios de la alcaldia y
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se realizo la verificacion de estado actual del predio aportado por el municipio. En dicha
verificacion se solicitd por parte del alcalde, la necesidad de hacer cambio del predio,
debido a que el aportado por la administracion anterior, se encuentra actualmente
catalogado como albergue municipal y solicito la viabilidad de presentar un nuevo
predio ubicado en la zona deportiva del municipio, lo que podria beneficiar a la
comunidad colindante.

Proyecto de espacio publico San Andrés de Tumaco — Narino

3. CONVENIO

Convenio No. 0098 de 2023
Fecha de suscripcion 28 de junio de 2023
Supervisor Findeter Ana Maria Ciro Calvo
Estado En ejecucion
Viabilidad técnica y juridica Eéazzr::sﬁixr;bj:; 023
Estudios previos obra Efra(i)t;a?écz:sni{;?\:?; 32?9 de noviembre 2023
Términos de referencia interventoria En elaboracion para convocatoria directa
Estudios, disefios y Cadigo PAF-MIB-O-111-2023
ejecucion de las obras Fecha de publicacién 28 de noviembre de 2023
Fecha de cierre 19/12/2023
Fecha de suspension 28/12/2023
Fecha de adjudicacion 04/07/2025
Adjudicatario UNION TEMPORAL PRISMA
Cddigo PAF-MIB-1-045-2025
Interventoria a los Estudios, | Fecha de publicacion Contratacion Directa
disefios y ejecucion de las | Fecha de cierre Contratacion Directa
obras Fecha de adjudicacion 04/07/2025
Adjudicatario UNION TEMPORAL INTERPARQUES 2025

Descripcién del avance:

Durante el mes de septiembre de 2025, se encuentra pendiente la suscripcion del
contrato de obra, conforme las observaciones presentadas a la fiduciaria durante los
meses de julio y agosto.

Respecto al contrato de interventoria se encuentra debidamente suscrito y legalizado
gdelanta la revision de las hojas de vida para el inicio de la etapa 1.
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El dia 16 de septiembre de 2025, se realizoé visita en el predio postulado por el
municipio, con el acompafiamiento del MVCT, Contratista de obra, interventoria y
findeter; en la misma se realiz6 la presentacion oficial con funcionarios de la alcaldia 'y
se realizo la verificacion de estado actual del predio aportado por el municipio.

Proiecto de esiacio ﬁl]blico Samanieio — Cauca

Convenio No. 0098 de 2023
Fecha de suscripcion 28 de junio de 2023
Supervisor Findeter Ana Maria Ciro Calvo
Estado En ejecucién
Viabilidad técnica y juridica féazgr::;i’;;zr;bjsz 023
Estudios previos obra Eljrz(i)t;aféoc:sni);sri\ll'zt.); 3(;39 de noviembre 2023
Términos de referencia interventoria En elaboracion para convocatoria directa
Estudios, disefios y Cadigo PAF-MIB-O-111-2023
ejecucion de las obras Fecha de publicacién 28 de noviembre de 2023
Fecha de cierre 19/12/2023
Fecha de suspension 28/12/2023
Fecha de adjudicacion 04/07/2025
Adjudicatario UNION TEMPORAL PRISMA
Cadigo PAF-MIB-1-045-2025
Interventoria a los Estudios, | Fecha de publicacion Contratacion Directa
disefios y ejecucion de las | Fecha de cierre Contratacion Directa
obras Fecha de adjudicacion 04/07/2025
Adjudicatario UNION TEMPORAL INTERPARQUES 2025

Descripcion del avance:

Durante el mes de septiembre de 2025, se encuentra pendiente la suscripcion del
contrato de obra, conforme las observaciones presentadas a la fiduciaria durante los
meses de julio y agosto.

Respecto al contrato de interventoria se encuentra debidamente suscrito y legalizado
y se adelanta la revision de las hojas de vida para el inicio de la etapa 1.
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El dia 23 de septiembre de 2025, se realizé visita en el predio postulado por el
municipio, con el acompafiamiento del MVCT, Contratista de obra, interventoria y
findeter; en la misma se realiz6 la presentacion oficial con funcionarios de la alcaldia 'y
se realizo la verificacion de estado actual del predio aportado por el municipio.

Proyecto de espacio publico San José del Guaviare — Guaviare

1. CONVENIO
Convenio No. 107 de 2023
Fecha de suscripcion 28 de junio de 2023
Supervisor Findeter Paula Ximena Orjuela Garzén
Estado Terminado
2. ETAPA PRECONTRACTUAL
N - A Elaborado y aprobado
Viabilidad técnica y juridica 16 de septiembre de 2023
. . Elaborados y aprobados
E
studios previos obra Comité técnico No. 34 18 de julio 2024
Términos de referencia interventoria Elaborados y aprobados
Comité técnico No.4 21 de noviembre 2023
Estudios, disefios y Cadigo
ejecucion de las obras Fecha de publicacion PAF-MIB-0-100-2024, adjudicado en el CF No. 19
Fecha de cierre celebrado entre el 13/08/2024 y el 20/08/2024, a
Fecha de adjudicacion Carlos Dario Rodriguez Gonzalez.
Adjudicatario
Cadigo PAF-MIB-I-101-2023
Interventoria a los Estudios, | Fecha de publicacion 23 de noviembre de 2023
disefios y ejecucion de las | Fecha de cierre 5 diciembre de 2023
obras Fecha de adjudicacion Comité Fiduciario No. 19 celebrado del 13/08/2024
Adjudicatario al 20/08/2024, al contratista Camilo Pedraza Diaz.
3. ETAPA CONTRACTUAL
No. 016- PAF-MIB-0O-100-2024
Contratista CARLOS DARIO
RODRIGUEZ GONZALEZ
Valor $ 927.239.465
Plazo inicial 7 meses y 15 dias
Estudios, disefios y Fecha acta de inicio 30/09/2024
ejecucion de las obras Prérroga No. 1 Etapa | 15 dias calendario
Prérroga No. 1 Etapa Il 30 dias calendario
Suspensién No. 1 Etapa Il 15 dias calendario
Prérroga suspension No. 01 | 15 dias calendario
Etapa Il
Fecha terminacion 30/07/2025

Direccion General:
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3. ETAPA CONTRACTUAL

Avance fisico 100%

Avance financiero 9,31%
Interventoria a los No. PAF-MIB-1-101-2023
Estudios, disefios y Contratista CAMILO PEDRAZA DIAZ

ejecucion de las obras Valor $ 188.154.279,00

Plazo 12 meses

Fecha acta de inicio 30/09/2024

Fecha terminacion 30/09/2025

Avance fisico 100%

Avance financiero 31%

Descripcion _del avance: Durante el mes de septiembre de 2025 se realizd el
seguimiento a la atencién de las observaciones, realizadas por la interventoria, a las
actividades relacionadas en el acta de entrega suscrita e 30 de julio de 2025, es
importante precisar que, si bien las observaciones realizadas a las actividades de
obra fueron atendidas por el contratista, persiste el incumplimiento en la entrega
documental del contrato, razén por la cual no se ha logrado avanzar con el recibo a
satisfaccion por parte de la interventoria.

Adicional a esto, desde la supervision se ha solicitado a la interventoria informar
sobre las gestiones adelantadas ante el contratista con el fin de lograr el recibo a
satisfaccion y la entrega del proyecto al Municipio y el MVCT, esto, teniendo en
cuenta que el contrato de interventoria cuenta con fecha de finalizacion del 30 de
septiembre de 2025.

Proyecto de espacio publico Quibdé — Choco

1. CONVENIO
Convenio No. 0105 de 2023
Fecha de suscripcion 28 de junio de 2023
Supervisor Findeter Luis Felipe Gonzalez Mufioz
Estado En ejecucion

2. ETAPA PRECONTRACTUAL

Elaborado y aprobado

4 de diciembre 2023

Elaborados y aprobados

Comité técnico No. 15 17 de enero 2024

Viabilidad técnica y juridica

Estudios previos obra
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2. ETAPA PRECONTRACTUAL

Términos de referencia interventoria Elaborados y aprobados
Comité técnico No. 17 17 de enero 2024
Estudios, disefios y Cadigo PAF-MIB-O-005-2024
ejecucion de las obras Fecha de publicacion 18 de enero de 2024
Fecha de cierre 29 de enero de 2024
Fecha de adjudicacion 20 de febrero de 2024 Comité Fiduciario No. 14
Adjudicatario CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES
ADI
Cadigo PAF-MIB-1-005-2024
Interventoria a los Fecha de publicacion 18 de enero de 2024
Estudios, disefios y Fecha de cierre 29 de enero de 2024
ejecucion de las obras Fecha de adjudicacion 20 de febrero de 2024 Comité Fiduciario No. 14
Adjudicatario UNION TEMPORAL CHOCO 24
No. 010-PAF-MIB-0O-005-2024
Contratista CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES
ADI
) o Valor $913.717.258
ejiztjuccijcl')?;j:lls:sngzés Plazo Siete (7) meses y quince (15) dias
Fecha acta de inicio 08 de abril de 2024
Fecha terminacién 16 de febrero de 2025
Avance fisico 100%
Avance financiero 97,49%
Interventoria a los Estudios, | No. 009-PAF-MIB-I-005-2024
disefios y ejecucion de las | Contratista UNION TEMPORAL CHOCO 24
obras Valor $161.717.442
Plazo Nueve (9) meses y quince (15) dias
Fecha acta de inicio 08 de abril de 2024
Fecha terminacién 16 de abril de 2025
Avance fisico 100%
Avance financiero 99,84%

Descripcion _del avance: La etapa Il de ejecuciéon de las obras culminé el 16 de
febrero de 2025. Se realizé evento de entrega y desarrollo de la feria social el 12 de
marzo de 2025 con la comunidad, alcaldia y Ministerio de Vivienda. El

El 13 de junio de 2025 se realizé visita técnica para la entrega del proyecto a la alcaldia,
sin embargo, se evidencio que aun se encuentra pendiente la conexién definitiva del
servicio de energia con el DISPAC por lo que se suscribié acta de verificacion conjunta
con la salvedad de que una vez se tenga la conexion definitiva del servicio de energia,
se suscribira el acta de entrega de productos y servicios por el alcalde municipal.

misma visita técnica se realizé la entrega de los planos récord, manual de
ie. pOlizas actualizadas, documentos contractuales y copia de inventario
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por espacios.
El 27 de agosto de 2025 se suscribe acta de entrega y recibo a satisfaccion de la etapa
Il de interventoria y el 29 de agosto de 2025 se suscribe acta de entrega y recibo a
satisfaccion de la etapa Il de obra.
Durante el mes de septiembre se remite acta de entrega de productos y servicios al
cliente a revision del area juridica de contratacion derivada para remitir a firma del

municipio.

Proyecto de espacio publico El Molino — La Guajira

1. CONVENIO
Convenio No. 0104 de 2023
Fecha de suscripcion 28 de junio de 2023
Supervisor Findeter Luis Felipe Gonzalez Mufioz
Estado Terminado

2. ETAPA PRECONTRACTUAL

Elaborado y aprobado

16 de septiembre 2023

Elaborados y aprobados

Comité técnico No. 4 21 de noviembre 2024
Elaborados y aprobados

Comité técnico No. 4 21 de noviembre 2024

Viabilidad técnica y juridica

Estudios previos obra

Términos de referencia interventoria

Estudios, disefios y Cddigo PAF-MIB-O-110
ejecucion de las obras Fecha de publicacion 23 de noviembre de 2023
Fecha de cierre 22 de diciembre de 2023
Fecha de adjudicacion 16 de enero de 2024. Comité Fiduciario No. 07
Adjudicatario Consorcio Recreo Guajira
Cadigo PAF-MIB-1-102
Interventoria a los Fecha de publicacion 23 de noviembre de 2023
Estudios, disefios y Fecha de cierre 12 de diciembre de 2023
ejecucion de las obras Fecha de adjudicacion 12 de enero de 2024. Comité Fiduciario No. 08
Adjudicatario Maria Fernanda Diaz Cortés
No. 002-2024
Contratista Consorcio Recreo Guajira
Estudios, disefios y Valor $ 898.732.137
ejecucion de las obras Plazo Siete meses y quince dias
Fecha acta de inicio 26/02/2024
Fecha terminacion 10/10/2024
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3. ETAPA CONTRACTUAL

Avance fisico 100%
Avance financiero 93,21%
Interventoria a los No. 001-2024
Estudios, disefios y Contratista Maria Fernanda Diaz Cortés
ejecucion de las obras Valor $ 161.602.000
Plazo Nueve meses y quince dias
Fecha acta de inicio 26/02/2024
Fecha terminacién 31/12/2024
Avance fisico 100 %
Avance financiero 99,89%

Descripcion _del avance: El 31 de diciembre de 2024 culmind la etapa de cierre
contractual de la interventoria por lo que se continua con la recoleccion de documentos
para el recibo y entrega a satisfaccion de la etapa Il y tramite de liquidacion de los
contratos derivados.

Mediante el PRISA INC 2025-001361 se radica la solicitud de liquidacion del contrato
de obra y el 3 de julio de 2025 se radico la solicitud de liquidacion del contrato de
interventoria mediante la prisa INC 2025-001499

El 29 de septiembre de 2025 se remitié acta de liquidacion de obra a la fiduciaria para
la firma del representante legal de la contratante y se atienden observaciones al acta
de liquidacion de interventoria en cuanto a las aprobaciones de la pdliza de
responsabilidad civil extracontractual.

Proyecto de espacio publico Valle del Guamuez — Putumayo

1. CONVENIO
Convenio No. 0109 de 2023
Fecha de suscripcion 28 de junio de 2023
Supervisor Findeter Paula Ximena Orjuela Garzén
Estado En liquidacion

2. ETAPA PRECONTRACTUAL

Elaborado y aprobado
Viabilidad técnica y juridica Viabilidad técnica 29 de septiembre de 2023 y
Viabilidad juridica 04 de diciembre de 2023.
Elaborados y aprobados
Comité técnico No. 14 29 de diciembre 2024
Elaborados y aprobados
Comité técnico No. 14 29 de diciembre 2024
Estudios, disefios y Cédigo PAF-MIB-0O-130-2023

ion de las obras Fecha de publicacion 29 de diciembre de 2023

Estudios previos obra

Términos de referencia interventoria

SUPERINTENDENCIA FIANGERA
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2. ETAPA PRECONTRACTUAL

Fecha de cierre 18 de enero de 2024
Fecha de adjudicacion 6 de febrero de 2024
Adjudicatario Dejo Construcciones S.A.S
Cadigo PAF-MIB-I-126-2023
Interventoria a los Estudios, | Fecha de publicaciéon 29 de diciembre de 2023
disefios y ejecucion de las | Fecha de cierre 18 de enero de 2024
obras Fecha de adjudicacion 6 de febrero de 2024
Adjudicatario Tecniplan Ingenieria S.A.S.
3. ETAPA CONTRACTUAL
No. 008-2024
Contratista Dejo Construcciones S.A.S
Valor $ 908.694.522
Estudios, disefios y Plazo SIETE (7) MESES Y QUINCE (15) DIAS
ejecucion ;je las obras CALENDARIO
Fecha acta de inicio 8/04/2024
Fecha terminacion 24/11/2024
Avance fisico 100%
Avance financiero 100%
Interventoria a los Estudios, | No. 007-2024
disefios y ejecucion de las | Contratista Tecniplan Ingenieria S.A.S
obras Valor $161.420.138
Plazo NUEVE (9) MESES Y QUINCE (15) DIAS
CALENDARIO
Fecha acta de inicio 8/04/2024
Fecha terminacion 23/01/2025
Avance fisico 100%
Avance financiero 100%

Descripcion del avance: Durante el mes de septiembre de 2025, se adelantaron las
gestiones correspondientes a la liquidacion de los contratos de obra e interventoria. El
proceso de liquidacion se encuentra radicado ante el equipo de liquidaciones de
Findeter.

41 COMPONENTE SOCIAL

Proyecto de espacio publico El Molino — La Guajira
Proyecto terminado el 31 de octubre de 2024, y entregado con feria social del 21 de noviembre de 2024.

Proyecto de espacio publico Quibdé — Chocé
Proyecto terminado el 16 de febrero de 2025, y entregado con feria social del 12 de marzo de 2025.

Proyecto de espacio publico Valle del Guamuez— Putumayo
Proyecto terminado el 31 de octubre de 2024, y entregado con feria social del 21 de noviembre de 2024.
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Proyecto de espacio publico San José del Guaviare — Guaviare
No se reportaron actividades.

Proyecto de espacio publico Puerto Inirida— Guainia
¢ Reunion del comité de sostenibilidad No 10
¢ Reunion participantes de la Ruta de Sostenibilidad para definir actividades feria social

Proyecto de espacio publico Puerto Carreno— Guainia

Comité de sostenibilidad no 6

Actividad de acciones innovadoras jornada deportiva

les - manualidades

les -estética,

les - reposteria,

Socializacion de avance del 50%,

Comité de sostenibilidad no 7 eleccion de nombre del parque

Proyecto de MIB Turbo
e  Proyecto finalizado

Proyecto de MIB Necocli
e Proyecto finalizado

Proyecto de MIB Monteria

e Feria social y cierre del proyecto
El 12 de septiembre de 2025, se realizd la feria social del proyecto, evento que conto
con la participacion de representantes del municipio, el Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio, el contratista, la interventoria, la comunidad beneficiaria y
FINDETER. Durante la jornada se socializaron los avances y logros del proyecto, y
se desarrollaron mesas de dialogo y talleres participativos que permitieron recoger
las inquietudes y aportes de la comunidad.

4.2 COMPONENTE FINANCIERO

e CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL
El Patrimonio Auténomo para el contrato interadministrativo No. 1223 de 2023, se suscribi6é el 28 de
junio de 2023, mediante el contrato de fiducia mercantil No. 3-1-11456.

No.: 3-1-114561
Objeto: Constituir un patrimonio auténomo con los recursos que transferira EL FIDEICOMITENTE, o
las diferentes Entidades Privadas o Publicas del nivel nacional, territorial o distrital con las que
FINDETER suscriba CONTRATOS Y/O CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS, para que el
FIDEICOMISO administre, pague, y celebre los contratos que se derivan del PATRIMONIO
ONOMO y que el FIDEICOMITENTE instruya con cargo a los recursos fideicomitidos.

23307 Mejoramiento Integral de Barrios y Espacio Publico
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Fecha de suscripcion: 28 de junio de 2023.

Vigencia y Duracién del Contrato Fiduciario: La vigencia del fideicomiso de conformidad a lo
establecido contractualmente tendra la duracién necesaria para el cumplimiento del objeto, y en todo
caso estara vigente hasta la terminacion y liquidacion de los contratos derivados y el agotamiento de
los recursos.

¢ MANUAL OPERATIVO
En el marco del contrato de Fiducia mercantil No. 3-1-114561 entre Findeter y la Sociedad Fiduciaria de
Desarrollo Agropecuario S.A. - Fiduagraria S.A. se presenté el manual operativo con el propdsito “de
brindar una herramienta que permita atender adecuadamente la operacién del Patrimonio Auténomo
denominado PATRIMONIO AUTONOMO ALIADOS FINDETER PARA LA ASISTENCIA TECNICA Y
ADMINISTRACION DE RECURSOS enmarcado dentro del clausulado contractual y las obligaciones
que surgen de las necesidades propias de la relacion con FINDETER y demas involucrados en los
diferentes procesos y actividades relacionados con la ejecucién del PATRIMONIO AUTONOMO”, el
cual se encuentra debidamente aprobado segun Comité Fiduciario No. 1 del 7 de septiembre de 2023.

e ADMINISTRACION DE RECURSOS

Desembolsos
De acuerdo con el contrato 1223 de 2023 y con la Clausula Octava “Desembolsos de recursos objeto
de administracion”, los recursos se desembolsaran por el MVCT en los siguientes términos:

e Los recursos de la vigencia 2023, se desembolsaran asi: La suma de QUINCE MIL
DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($15.235.000.000) M/CTE,
incluido IVA y todos los costos e impuestos a que haya lugar, una vez se constituya el patrimonio
auténomo, para lo cual FINDETER aportara la respectiva certificacion de cuenta del patrimonio
Auténomo ante el MINISTERIO amparados presupuestalmente mediante Certificado de
Disponibilidad Presupuestal No. 73623 del 22 de febrero de 2023.

e Los recursos de la vigencia 2024, se desembolsaran asi: La suma de VEINTE MIL
TRESCIENTOS CUARENTA'Y CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA'Y OCHO MIL CIENTO
CUARENTA PESOS ($20.344.178.140) M/CTE, incluido IVA y todos los costos e impuestos a
que haya lugar, seréd desembolsada asi: Mensualmente segun los avances de los proyectos,
previa presentacion del informe de avance respectivo, reporte de los pagos efectuados con los
debidos soportes en virtud de los contratos derivados, y recibo a satisfaccion por parte de la
supervision. A la fecha, se reportan los siguientes desembolsos:

| Genims ‘ CDP ‘ Vigencia fiscal Valor CDP Fecha del giro
interadministrativo
1223-2023 73623 2023 $15.235.000.000 | $15.235.000.000,00 |  30/08/23
1223-2023 78724 2024 $10.762.626.663,43 | 08/05/25

$20.344.178.140

1223-2023 78724 2024 $9.581.551.476,51 26/06/25

Pagos Asistencia Técnica

Durante el periodo reportado en el presente informe se adelantaron gestiones para los cobros de
asistencia técnica, pagos bajo conceptos de administracion derivada, el valor total por Asistencia
Técnica corresponde a $2.679.178.140
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Fecha
Factura

Contrato

interadministrativo Concepto Valor Factura ‘ Fecha del Pago

‘ No. Factura

1. Adjudicacién y acta de

inicio:

Turbo

1223-2023 FDTF5533 07/06/2024 | Necocli $583.067.340 21/06/24

Molino

Valle del Guamuez

Quibdd

1. Adjudicacion:

Monteria

1223-2023 FDTF5612 02/08/2024 Pt ~ $193.405.716 22/08/24
0. Carrefio

Pto. Inirida

1. Acta de inicio:

Monteria

2. Adjudicacion y acta de

1223-2023 FDTF5703 | 3/102024 |'g°% . $ 142.916.645 24/10/2024
an José del Guaviare

3. Avance de obra:

20% Molino

20% V. Guamuez

1. Acta de inicio:
Pto. Inirida

2. Avance de obre:
1223-2023 FDTF5734 8/11/2024 20% Turbo $ 141.287.967 26/11/2024
20% Necocli

20% San José del
Guaviare

1. Avance 40%
Necocli

Turbo

2. Acta de inicio
Grupo 1 (Pto Carrefio)
1223-2023 FDTF5771 6/12/2024 3. Avance 40% y 60% $221.907.612 6/12/2024
Grupo 4 (Quibdd)

4. Avance 40%, 60% 80%
y 100%

Grupo 5 (Molino)

Grupo 6 (V. Guamuez)

1. Avance 60%

Necocli

1223-2023 FDTF5879 26/02/2025 | Turbo $ 127.851.358 6/03/2025
2. Avance 80%
Grupo 4 (Quibdd)
Total Pagado AT $1.410.436.638 Avance AT
Saldo por pagar AT $ 1.268.741.502 52.6%

Pagos Administracion de recursos

Durante el periodo reportado en el presente informe se adelantaron gestiones para los pagos de la
ejecucion de los proyectos de Mejoramiento Integral de Barrios (MIB) y Espacio Publico (EP), pagos
bajo conceptos de recursos objeto de administracién, el valor total de los recursos corresponde a
$32.900.000.000, para proyectos MIB $21.900.000.000 y proyectos EP $11.000.000.000

Contrato = No. Factura IR Concepto Valor Factura Fecha del Pago
Factura

Acta 1 Etapa 1 corresponde al 90% de
006-2024 FEVE72 2/08/2024 |la obra EYD: $ 449.432.673,30 27/08/2024
Turbo

Acta 1 Etapa 1 corresponde al 90% de
16/08/2024 |la interventoria EYD: $ 235.972.258,20 27/08/2024
Turbo

Direccion General:
Calle 103 No. 19-20, Bogota D.C.
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Fecha

Contrato = No. Factura o ‘ Concepto ‘ Valor Factura Fecha del Pago
Acta 1 Etapa 1 corresponde al 90% de

003-2024 CD 165 6/08/2024 |la interventoria EYD: $ 233.740.395,00 27/08/2024
Necocli
Acta 1 Etapa 1 corresponde al 90% de

004-2024 FEVE74 17/08/2024 |la obra EYD: $449.432.673,30 27/08/2024
Necocli
Acta 1 Etapa 2 corresponde al 5.08%

004-2024 FEVESO 19/09/2024 | de la obra: $ 331.546.128,44 25/09/2024
Necocli
Acta 1 Etapa 2 corresponde al costo
- ; N

0032024 | CD172 | 19/09/2024 |0y costo variable del 5.08% de la | ¢ 37 518 599 45 25/09/2024
interventoria:
Necocli
Acta 1 Etapa 2 corresponde al costo

005-2024 FE3 3/09/2024 | [0 y costo variable al 2.34% de la| ¢ 34 433 508 49 23/09/2024
interventoria:
Turbo
Acta 1 Etapa 2 corresponde del 2.34%

006-2024 FEVES82 19/09/2024 | de la obra: $ 136.228.115,26 25/09/2024
Turbo
Acta 2 Etapa 2 corresponde al costo

005-2024 FES5 2/10/2024 | filo y costo variable al 4.54% de la| ¢ 35 358 377,66 23/10/2024
interventoria:
Turbo
Acta 2 Etapa 2 corresponde del 4.54%

006-2024 FEVE84 2/10/2024 |de la obra: $ 264.359.356,93 21/10/2024
Turbo
Acta 2 Etapa 2 corresponde al 10.90%

004-2024 FEVES86 2/10/2024 |de la obra: $634.333.779,41 25/10/2024
Necocli
Acta 2 Etapa 2 corresponde al costo

0032024 | CD 177 8/10/2024 | fiio y costo variable del 10.90% de la | ¢ 47 107 471,78 24/10/2024
interventoria:
Necocli
Acta 3 Etapa 2 corresponde del

006-2024 FEVES89 1/11/2024 | 15.76% de la obra: $917.401.439,42 25/11/2024
Turbo
Acta 3 Etapa 2 corresponde al costo

005-2024 FE6 111172024 | fiio y costo variable al 15.76% de la | ¢ 54 390 664,00 19/11/2024
interventoria:
Turbo
Acta 3 Etapa 2 corresponde al 13.59%

004-2024 FEVE91 8/11/2024 |de la obra: $ 790.778.225,46 20/11/2024
Necocli
Acta 3 Etapa 2 corresponde al costo

0032024 | CD 185 8/11/2024 | fiio y costo variable del 13.59% de la | ¢ 55 547 91335 22/11/2024
interventoria:
Necocli
Acta 4 Etapa 2 corresponde del

006-2024 FEVE95 2/12/2024 | 17.22% de la obra: | $1.002.322.883,71 18/12/2024
Turbo
Acta 4 Etapa 2 corresponde al costo

005-2024 FE7 3/12/2024 | fiio ¥ costo variable al 17.22% de la | ¢ 5q 690 717,63 17/12/2024
interventoria:
Turbo
Acta 4 Etapa 2 corresponde al 11.77%

004-2024 FEVE98 3/12/2024 |de la obra: $ 684.674.176,89 19/12/2024
Necocli
Acta Etapa 2 corresponde al costo fijo

0032024 | CD190 | 5/12/2024 | CoSto variable del 11.77% de la| g5 751 610,30 171212024
interventoria:
Necocli
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Contrato = No. Factura o ‘ Concepto ‘ Valor Factura Fecha del Pago
Acta 5 Etapa 2 corresponde del
006-2024 FEV16 2/01/2025 | 16.84% de la obra: $979.917.683,59 23/01/2025
Turbo
Acta 2 Etapa 1 corresponde al 10% de
006-2024 FEV17 2/01/2025 |la obra EYD: $49.936.963,70 21/01/2025
Turbo
Acta 5 Etapa 2 corresponde al costo
005-2024 FE11 14/01/2025 | flio y costo variable al 16.84% de la | ¢ 54 474 351 46 22/01/2025
interventoria:
Turbo
Acta 2 Etapa 1 corresponde al 10% de
005-2024 FE9 3/01/2025 |la interventoria EYD: $26.219.139,80 21/01/2025
Turbo
Acta 5 Etapa 2 corresponde al 9.60%
004-2024 FEV14 2/01/2025 |de la obra: $ 558.633.395,00 23/01/2025
Necocli
Acta 5 Etapa 2 corresponde al costo
003-2024 | CD209 | 14/01/2025 |fiio ¥ costo variable del 9.60% de la | ¢ 35 638 444 28 24/01/2025
interventoria:
Necocli
Acta 6 Etapa 2 corresponde al 7.98%
004-2024 FEV19 4/02/2025 |de la obra: $ 469.314.630,96 26/02/2025
Necocli
Acta 6 Etapa 2 corresponde al costo
0032024 | CD214 | 14/02/2025 |0y costo variable del 7.98% de la | ¢ 44 675 508 89 26/02/2025
interventoria:
Necocli
Implementacion Componente Social -
004-2024 | FEVI10 | 4/02/2025 | @ de 2 Sostenibilidad Social v g 107 490 850,00 26/02/2025
provechamiento Econdémico.
Necocli
Acta 6 Etapa 2 corresponde del
006-2024 FEV113 13/02/2025 | 15.55% de la obra: | $1.013.451.461,44 25/02/2025
Turbo
Acta 6 Etapa 2 corresponde al costo
fijo y costo variable al 15.55% de la
005-2024 FE13 14/02/2025 interventoria: $ 53.205.180,08 26/02/2025
Turbo
Implementacion Componente Social -
0062024 | FEV112 | 4j02/2025 |Ruta de la Sostenibiidad Social ¥ g 107 490.850,00 26/02/2025
provechamiento Econdmico.
Turbo
Acta 1 Etapa 1 corresponde al 90% de
012-2024 DI285 11/02/2025 |la obra EYD: $ 449.284.500,00 21/02/2025
Monteria
Acta 1 Etapa 1 corresponde al 90% de
011-2024 1 11/02/2025 |la interventoria EYD: $ 248.660.036,00 20/02/2025
Monteria
Acta 2 Etapa 2 corresponde al costo
fijo y costo variable al 7.12% de la
011-2024 6 9/05/2025 interventoria: $47.745.967,89 27/05/2025
Monteria
Acta 1 Etapa 2 corresponde del 0.97%
012-2024 DI293 9/05/2025 |de la obra: $ 54.668.707,48 27/05/2025
Monteria
Implementacién Componente Social -
0122024 |  DI293 9/05/2025 |Ruta de la Sostenibilidad Social V| g 27.727.863,00 27/05/2025
provechamiento Econdmico.
Monteria
Acta 2 Etapa 2 corresponde del 7.12%
9/05/2025 | de la obra: $401.279.584,82 27/05/2025
Monteria
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Contrato = No. Factura o ‘ Concepto ‘ Valor Factura Fecha del Pago
Acta 1 Etapa 2 corresponde al costo
fijo y costo variable al 0.97% de la

011-2024 7 9/05/2025 interventoria: $ 31.851.188,09 27/05/2025
Monteria
Acta 7 Etapa 2 corresponde al costo

005-2024 FE16 9/05/2025 | fiio ¥ costo variable al 26.39% de la | ¢ g5 355 490,35 27/05/2025
interventoria:
Turbo
Acta 7 Etapa 2 corresponde del

006-2024 FEV127 9/05/2025 | 26.39% de la obra: | $ 1.566.987.509,65 27/05/2025
Turbo
Implementaciéon Componente Social -
Ruta de la Sostenibilidad Social y

006-2024 FEV123 9/05/2025 Aprovechamiento Economico. $ 29.494.150,00 27/05/2025
Turbo
Acta 7 Etapa 2 corresponde al costo

0032024 | CD236 | 12/05/2025 |0 Y costo variable del 14.73% de la | ¢ 57 404 421 94 27/05/2025
interventoria:
Necocli
Acta 8 Etapa 2 corresponde al costo

003-2024 | CD237 | 12/05/2025 |fiio y costo variable del 16.81% de la | ¢ 51 345 gog 19 27/05/2025
interventoria:
Necocli
Acta 7 Etapa 2 corresponde al 14.73%

004-2024 FEV125 9/05/2025 |de la obra: $ 959.892.655,15 27/05/2025
Necocli
Acta 8 Etapa 2 corresponde al 16.81%

004-2024 FEV124 9/05/2025 |de la obra: | $1.095.267.284,42 27/05/2025
Necocli
Acta 3 Etapa 2 corresponde al costo

011-2024 8 3/06/2025 |10 Y costo variable al 11.37% de la | ¢ 55 535 8o 14 20/06/2025
interventoria:
Monteria
Acta 4 Etapa 2 corresponde al costo

011-2024 9 5/06/2025 | fiio ¥ costo variable al 13.81% de la | ¢ &1 503 372,11 24/06/2025
interventoria:
Monteria
Acta 3 Etapa 2 corresponde del

012-2024 DI298 4/06/2025 | 11.37% de la obra: $ 640.807.426,88 20/06/2025
Monteria
Acta 4 Etapa 2 corresponde del

012-2024 DI299 5/06/2025 | 13.81% de la obra: $ 778.324.587,97 20/06/2025
Monteria
Acta 8 Etapa 2 corresponde al costo

005-2024 FE17 3/06/2025 |fio y costo variable al % de la| ¢ 995554084 20/06/2025
interventoria:
Turbo
Acta 9 Etapa 2 corresponde al costo

003-2024 | CD245 | 05/062025 |0 Y costo variable del 6.06% de la | ¢ 37 ggq 675 92 25/06/2025
interventoria:
Necocli
Acta 9 Etapa 2 corresponde al 6.06%

004-2024 FEV128 4/06/2025 |de la obra: $ 356.225.759,53 25/06/2025
Necocli
Acta 5 Etapa 2 corresponde del 8.42%

012-2024 DI303 8/07/2025 |de la obra: $474.546.924,75 24/07/2025
Monteria
Acta 5 Etapa 2 corresponde al costo

011-2024 10 8/07/2025 | flio y costo variable al 8.42% de la | ¢ 50 157 go5 2o 24/07/2025
interventoria:
Monteria
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Contrato = No. Factura o ‘ Concepto ‘ Valor Factura Fecha del Pago
Acta 10 Etapa 2 corresponde al costo
fijo y costo variable del 6.06% de la
003-2024 CD 255 3/07/2025 interventoria: $ 26.110.507,34 24/07/2025
Necocli
Acta 6 Etapa 2 corresponde del
012-2024 DI305 6/08/2025 |35.41% de la obra: | $1.995.689.620,57 26/08/2025
Monteria
Acta 6 Etapa 2 corresponde al costo
011-2024 12 15/08/2025 | o y costo variable al 35.41% de la | ¢ g, 878 129 06 26/08/2025
interventoria:
Monteria
Acta 7 Etapa 2 corresponde MAYOR
011-2024 13 15/08/2025 | PERMANENCIA de la interventoria: $ 75.243.070,50 26/08/2025
Monteria
Acta 2 Etapa 1 corresponde al 10% de
004-2024 FEV131 5/08/2025 |la obra EYD: $49.936.963,70 26/08/2025
Necocli
Implementacion Componente Social -
Ruta de la Sostenibilidad Social y
004-2024 FEV131 5/08/2025 Aprovechamiento Economico. $ 29.494.150,00 26/08/2025
Necocli
Acta 2 Etapa 1 corresponde al 10% de
003-2024 CD 262 5/08/2025 |la interventoria EYD: $ 25.971.155,00 27/08/2025
Necocli
Acta 7 Etapa 2 corresponde del
012-2024 DI308 5/09/2025 | 19.66% de la obra: | $1.108.027.617,64 25/09/2025
Monteria
Implementacion Componente Social -
012-2024 DI310 12/09/2025 | K@ de 12 Sostenibilidad Social y| ¢ 3 894 640,00 25/09/2025
provechamiento Econdémico.
Monteria
Acta 8 Etapa 2 corresponde MAYOR
011-2024 14 5/09/2025 | PERMANENCIA de la interventoria: $21.222.404,50 18/09/2025
Monteria
Acta 9 Etapa 2 corresponde al costo
fijo y costo variable al 19.66% de la
011-2024 15 5/09/2025 interventoria: $57.998.133,25 18/09/2025
Monteria
Total Pagado MIB | $21.122.574.819,08 Avance MIB
Saldo por pagar MIB \ $ 777.425.180,92 96,5%
Acta 1 Etapa 1 corresponde al 100%
001-2024 FE167 2/08/2024 |de la interventoria EYD: $ 48.195.000,00 27/08/2024
Molino
Acta 1 Etapa 1 corresponde al 100%
002-2024 FVE-4 12/08/2024 | de la obra EYD: $82.850.775,00 27/08/2024
Molino
Acta 1 Etapa 2 corresponde al 18.41%
002-2024 FVE-2 2/08/2024 |de la obra: $ 139.139.833,14 27/08/2024
Molino
Acta 1 Etapa 2 corresponde al costo
0012024 | FE-168 | 2/08/2024 | IO Y costo variable del 18.41% dela| ¢ 59 515 103 98 27/08/2024
interventoria:
Molino
Acta 1 Etapa 1 corresponde al 90% de
010-2024 EADI 8/08/2024 la obra EYD y plan de gestion soc;a! $ 85.104.960,00 28/08/2024
corresponde al 13%:
Quibdo
Acta 1 Etapa 1 corresponde al 90% de
009-2024 UTC 1 8/08/2024 |la interventoria EYD: $43.361.915,40 27/08/2024
Acta 1 Etapa 1 corresponde al 100%
2/09/2024 | de la interventoria EYD: $ 48.196.828,00 24/09/2024
V. Guamuez
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Contrato = No. Factura FFecha Concepto Valor Factura Fecha del Pago
actura

Acta 1 Etapa 1 corresponde al 100%
de la obra EYD y plan de gestién social

008-2024 DJ 5150 5/09/2024 corresponde al 13%: $89.910.000,00 25/09/2024
V. Guamuez
Acta 2 Etapa 1 corresponde al 10% de

009-2024 uTC 3 6/09/2024 |la interventoria EYD: $4.817.990,60 20/09/2024
Quibdo
Acta 2 Etapa 1 corresponde al 10% de

010-2024 FADI2 9/09/2024 |la obra EYD: $ 8.589.440,00 20/09/2024
Quibdo
Acta 2 Etapa 2 corresponde al costo

0012024 |  FE 170 2/09/2024 | fiio y costo variable del 38.61% de la | ¢ 44 175 875,00 19/09/2024
interventoria:
Molino
Acta 1 Etapa 2 corresponde al costo
- . o

010-2024 FADI3 10/09/2024 gjk?ray' costo variable del 4.30% de la $33.022.283,18 20/09/2024
Quibdo
Acta 1 Etapa 2 corresponde al costo

009-2024 UTC 5 13/09/2024 | Mo y costo variable del 3.61% de la | ¢ 14 414 65593 25/09/2024
interventoria:
Quibdo
Acta 2 Etapa 2 corresponde al 55.19%

002-2024 FVE-6 2/10/2024 |de la obra: $417.137.329,20 24/10/2024
Molino
Acta 3 Etapa 2 corresponde al costo
fijo y costo variable del 55.19% de la

001-2024 FE 174 1/10/2024 interventoria: $ 39.211.604,32 21/10/2024
Molino
Acta 2 Etapa 2 corresponde al costo

0092024 | UTC® 2/10/2024 | fiio y costo variable del 25.36% de la| ¢ 5 975 708 98 23/10/2024
interventoria:
Quibdo
Acta 1 Etapa 2 corresponde al costo

007-2024 FE13 711012024 | fiio ¥ costo variable al 11.69% de la | ¢ 45 670 551,54 24/10/2024
interventoria:
V. Guamuez
Acta 2 Etapa 2 corresponde del

010-2024 FADI5 8/10/2024 | 25.36% de la obra: $194.696.018,16 24/10/2024
Quibdo
Acta 3 Etapa 2 corresponde al 26.28%

002-2024 FVE-8 1/11/2024 | de la obra: $198.611.232,62 25/11/2024
Molino
Acta 4 Etapa 2 corresponde al costo

001-2024 | FE177 1112024 | fio y costo variable del 28.52% de la | ¢ 49 09 281 34 26/11/2024
interventoria:
Molino
Acta 3 Etapa 2 corresponde del

010-2024 FADI6 12/11/2024 | 16.36% de la obra: $ 149.172.067,12 25/11/2024
Quibdo
Acta 1 Etapa 2 corresponde al 71.95%

008-2024 DJ 5158 5/11/2024 |de la obra: $ 653.825.474,05 18/11/2024
V. Guamuez
Acta 2 Etapa 2 corresponde al costo

007-2024 FE14 1/11/2024 | fiio y costo variable al 5.85% de la | ¢ g 43557583 18/11/2024
interventoria:
V. Guamuez
Acta 3 Etapa 2 corresponde al costo

0092024 | UTC8 3/12/2024 | fiio y costo variable del 19.42% de la | ¢ 45 554 657,34 17/12/2024
interventoria:
Quibdo
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Fecha

Contrato = No. Factura o ‘ Concepto ‘ Valor Factura Fecha del Pago
Acta 4 Etapa 2 corresponde al costo
fijo y costo variable del 15.14% de la
009-2024 uTC 9 4/12/2024 interventoria: $ 22.218.538,87 18/12/2024
Quibdo
Acta 3 Etapa 2 corresponde al costo
007-2024 FE15 41212024 | fio y costo variable al 29.77% de la | ¢ 48 069 540 27 17/12/2024
interventoria:
V. Guamuez
Acta 4 Etapa 2 corresponde del
010-2024 FADI8 4/12/2024 | 27.50% de la obra: $251.294.111,08 20/12/2024
Quibdo
Acta 5 Etapa 2 corresponde del 4.99%
010-2024 FADI9 8/01/2025 |de la obra: $ 45.593.028,06 20/01/2025
Quibdo
Acta 5 Etapa 2 corresponde al costo
fijo y costo variable del 4.99% de la
009-2024 uTC 14 10/01/2025 interventoria: $12.948.176,37 20/01/2025
Quibdo
Acta 4 Etapa 2 corresponde al costo
007-2024 FE17 8/01/2025 | o y costo variable al 5.85% de la $9.435.275,83 20/01/2025
interventoria:
V. Guamuez
Acta 6 Etapa 2 corresponde del
010-2024 FADI11 14/02/2025 | 11.38% de la obra: $104.014.998,48 26/02/2025
Quibdo
Acta 2 Etapa 2 corresponde al 12.41%
008-2024 DJ 5180 5/02/2025 |de la obra: $112.759.047,95 17/02/2025
V. Guamuez
Implementaciéon Componente Social -
Ruta de la Sostenibilidad Social y
008-2024 DJ 5180 5/02/2025 Aprovechamiento Economico. $ 52.200.000,00 17/02/2025
V. Guamuez
Acta 5 Etapa 2 corresponde al costo
007-2024 FE18 5/02/2025 |0 Y costo variable al 9.97% de la| ¢ 45 097 335 54 17/02/2025
interventoria:
V. Guamuez
Acta 2 Etapa 2 corresponde al costo
013-2024 8 4/04/2025 | fiio y costo variable al 16.46% de la | ¢ 47 993 839 37 14/04/2025
interventoria:
Pto. Inirida
Acta 1 Etapa 2 corresponde al 19.09%
014-2024 IDES 10 4/04/2025 |de la obra: $143.101.288,00 15/04/2025
Pto. Inirida
Acta 6 Etapa 2 corresponde al costo
009-2024 | UTC19 3/04/2025 | o y costo variable del 16.06% de la| ¢ 58 349 967 02 15/04/2025
interventoria:
Quibdo
Acta 1 Etapa 1 corresponde al 90% de
014-2024 IDES14 5/05/2025 |la obra EYD: $ 78.201.746,00 27/05/2025
Pto. Carrefio
Acta 1 Etapa 1 corresponde al 90% de
013-2024 12 5/05/2025 |la interventoria EYD: $ 41.535.581,40 27/05/2025
Pto. Carrefio
Acta 1 Etapa 1 corresponde al 100%
014-2024 IDES12 5/05/2025 |de la obra EYD: $ 86.890.829,00 27/05/2025
Pto. Inirida
Implementacién Componente Social -
014-2024 | IDES12 | 5/05/2025 |Ruta de la Sostenibilidad Social V| g 43 747.725,00 27/05/2025
provechamiento Econdémico.
Pto. Inirida
Acta 2 Etapa 2 corresponde al 16.46%
IDES 16 5/05/2025 |de la obra: $ 123.363.362,00 27/05/2025
Pto. Inirida
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Fecha

Contrato = No. Factura o ‘ Concepto ‘ Valor Factura Fecha del Pago
Acta 1 Etapa 1 corresponde al 100%

013-2024 10 5/05/2025 |de la interventoria EYD: $ 46.150.646,00 27/05/2025
Pto. Inirida
Acta 1 Etapa 2 corresponde al costo
N ’ N

013-2024 11 5/05/2025 | 0 ¥ costo variable al 19.09% de la| ¢ 45 149 524 08 27/05/2025
interventoria:
Pto. Inirida
Acta 3 Etapa 2 corresponde al 13.58%

014-2024 IDES 17 5/05/2025 |de la obra: $ 101.788.501,00 27/05/2025
Pto. Inirida
Acta 7 Etapa 2 corresponde del 2.11%

010-2024 FADI15 13/05/2025 | de la obra: $19.272.796,09 26/05/2025
Quibdo
Acta 7 Etapa 2 corresponde al costo

009-2024 | UTC20 | 13/05/2025 | fio ¥ costo variable del 2.11% de la | ¢ 143 403 58 26/05/2025
interventoria:
Quibdd

Acta 3 Etapa 2 corresponde al costo

fijo y costo variable al 13.58% de la

interventoria:

Pto. Inirida

Implementacion Componente Social -

0022024 | FVE-15 | 1200612025 |Ruta de la Sostenibiidad Social v g 7 g00,000,00 20/06/2025
provechamiento Econémico.

Molino

Implementacion Componente Social -

Ruta de la Sostenibilidad Social y

Aprovechamiento Econdmico.

Molino

Acta 8 Etapa 2 corresponde al costo

fijo y costo variable del 0.67% de la

interventoria:

Quibdd

Acta 1 Etapa 1 corresponde al 100%

015-2023 FECP 83 5/06/2025 |de la interventoria EYD: $ 58.099.731,00 20/06/2025

San José del Guaviare

Acta 8 Etapa 2 corresponde del 2.38%

010-2024 FADI19 18/06/2025 |de la obra: $21.741.084,50 24/06/2025

Quibdd

Acta 1 Etapa 1 corresponde al 100%

100-2024 5225 7/07/2025 |de la obra EYD: $ 86.284.930,00 28/07/2025

San José del Guaviare

Acta 5 Etapa 2 corresponde al recibo

001-2024 FE 199 8/07/2025 |a satisfaccion de la interventoria: $ 11.395.135,36 22/07/2025

Molino

Acta 8 Etapa 2 corresponde al costo

fijo y costo variable del 0.67% de la

interventoria:

Quibdo

Acta 2 Etapa 1 corresponde al 10% de

014-2024 IDES22 8/07/2025 |la obra EYD: $ 8.689.083,00 25/07/2025

Pto. Carrefio

Implementacién Componente Social -

014-2024 | IDES22 | 8/07/2025 |Ruta de la Sostenibilidad Social V| g 43747.725,00 25/07/2025
provechamiento Econdmico.

Pto. Carrefio

Acta 1 Etapa 2 corresponde al 19.30%

014-2024 IDES27 12/07/2025 |de la obra: $ 144.662.330,00 25/07/2025

Pto. Carrefio

Acta 2 Etapa 1 corresponde al 10% de

la interventoria EYD:

Pto. Carrefio

013-2024 13 9/05/2025 $ 16.539.660,14 27/05/2025

002-2024 FVE-16 12/06/2025 $ 52.200.000,00 20/06/2025

009-2024 UTC 22 17/06/2025 $3.932.826,72 25/06/2025

009-2024 UTC 23 3/07/2025 $6.707.686,16 22/07/2025

013-2024 16 7/07/2025 25/07/2025

$ 4.615.064,60

Direccion General:
Calle 103 No. 19-20, Bogota D.C.

PBX: (601) 623 0311 / 623 0388
Linea gratuita nacional: 01-8000-116622

Gobier_no c_ie
Colombia

SUPERINTENDENCIA FRANGERA
O COLOMSIA

FOE

VIGILADO

.
X@findeter f @findetercol ° findeter @findetercol 1IN Findeter



coLomiA : A
(@’ VIDA Findeter 5

Contrato = No. Factura FFecha ‘ Concepto ‘ Valor Factura Fecha del Pago
actura

Acta 1 Etapa 2 corresponde al costo
fijo y costo variable al 19.30% de la

013-2024 19 14/07/2025 interventoria: $ 30.518.698,47 25/07/2025
Pto. Carrefio
Acta 4 Etapa 2 corresponde al 38.06%

014-2024 IDES 28 14/07/2025 | de la obra: $ 285.210.206,00 24/07/2025
Pto. Inirida
Acta 4 Etapa 2 corresponde al costo

013-2024 18 11/07/2025 | filo y costo variable al 38.06% de la | ¢ 54 953 093 75 25/07/2025
interventoria:
Pto. Inirida
Acta 5 Etapa 2 corresponde al 11.65%

014-2024 IDES 34 12/08/2025 | de la obra: $ 87.298.690,00 28/08/2025
Pto. Inirida
Implementaciéon Componente Social -
Ruta de la Sostenibilidad Social y

014-2024 IDES 34 12/08/2025 Aprovechamiento Economico. $ 27.542.550,00 28/08/2025
Pto. Inirida
Acta 5 Etapa 2 corresponde al costo

013-2024 23 13/08/2025 | fiio y costo variable al 11.65% de la $8.718.104,69 29/08/2025
interventoria:
Pto. Inirida
Acta 2 Etapa 2 corresponde al 19.89%

014-2024 IDES 31 4/08/2025 |de la obra: $ 149.104.105,00 27/08/2025
Pto. Carrefio
Acta 2 Etapa 2 corresponde al costo
fijo y costo variable al 19.89% de la

013-2024 22 13/08/2025 interventoria: $ 12.625.365,31 28/08/2025
Pto. Carrefio
Acta 10 Etapa 2 corresponde al 10%

009-2024 uTC 27 3/09/2025 |de la interventoria: $ 14.768.644,83 25/09/2025
Quibdo
Acta 1 Etapa 2 corresponde al costo

015-2023 FECP 97 4/09/2025 |fijo 32.91% de la interventoria: $61.930.737,14 18/09/2025
San José del Guaviare
Acta 6 Etapa 2 corresponde al 3.95%

014-2024 IDES 36 3/09/2025 |de la obra: $ 30.485.739,00 18/09/2025
Pto. Inirida
Acta 3 Etapa 2 corresponde al 24.05%

014-2024 IDES 38 5/09/2025 |de la obra: $207.761.376,00 18/09/2025
Pto. Carrefio
Acta 3 Etapa 2 corresponde al costo

013-2024 24 3/09/2025 | fiio ¥ costo variable al 24.05% de la | ¢ 54 778 449,60 18/09/2025
interventoria:
Pto. Carrefio
Total Pagado EP $ 5.180.890.137,99 Avance EP
Saldo por pagar EP $ 5.819.109.862,01 47,1%

\ Total Pagado $ 26.303.464.957,07 Avance
\ Saldo por pagar $ 6.596.535.042,93 79,9%
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e BALANCE FINANCIERO

Mediante radicado No. 2202563024911 del 25 de SEPTIEMBRE 2025, se remite el informe de ejecucién financiera correspondiente al mes
de AGOSTO 2025. Las cifras se expresan en pesos colombianos.

1. DESEMBOLSOS RECURSOS NACION 2. PAGOS NACION

OTROS

il 2.1. PAGOS
DESEMBOLSOS 1.2. 1. 2.3.PAGOS  OTROS
ACUMULADOS  DESEMBOLSOS 1('13'1S+A1L2c)’ QXgTMAUIéfDM%ss 22. P:gﬁa?_MEs ACUMULADOS GASTOS/ AJUSTE
HASTA EL MES  DEL MES ACTUAL A+ o (21. + 22)  INGRESOS AL MIL

ANTERIOR
$ 35.579.178.139,94 | $ - $ 35.579.178.139,94 | $ 21.551.532.223,16 | $ 2.257.280.232,58 | $ 23.808.812.455,74 $- $-

4. SALDO
5 DISPONIBLE
3. RENDIMIENTOS - NACION CONTRATO
Y/O CONVENIO

3.1. RENDIMIENTOS 3.4. SALDO DE
3.2. RENDIMIENTOS 3.3. (MENOS)
ACUMULADOS HASTAEL  GeNERADOS MES ACTUAL | RENDIMIENTOS GIRADOS REND'M'ENT?)%S) (3.1.+3.2.-

MES ANTERIOR
$1.924.713.106,42 $ 71.620.283,87 $1.924.713.106,42 $ 71.620.283,87

$ 11.841.985.968,07

e RENDIMIENTOS FINANCIEROS

El 13 de AGOSTO de 2025 se realizé el giro de los rendimientos correspondiente a $77.946.327,98 por conceto de “RESTITUCION DE
RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CTA DE AH BCO OCCIDENTE NO. 256-14443-7 CORRESPONDIENTES AL MES

DE JULIO DE 2025”.

A la fecha del informe financiero (31/08/25) se han generado rendimientos financieros por un valor de $1.996.333.390,29, discriminado
mensualmente asi:

Agosto 2023: $ 8.524.444,15
eptiembre 2023: $ 128.440.521,56
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Octubre 2023: $ 133.858.919,06
Noviembre 2023: $ 130.650.632,30
Diciembre 2023: $ 134.995.884,81
Enero 2024: $ 130.761.782,06
Febrero 2024: $ 116.430.473,55
Marzo 2024: $ 121.806.751,50
Abril: $ 114.040.478,86

Mayo: $ 111.406.587,33

Junio: $ 106.768.372,75

Julio: $ 101.735.092,55

Agosto: $93.984.587,76
Septiembre: $80.956.658,64
Octubre: $ 72.666.103,85
Noviembre: $ 55.927.080,38
Diciembre: $ 40.750.134,90
Enero: $ 30.021.718,05
Febrero: $ 18.647.958,79
Marzo: $ 8.772.857,76

Abril: $ 8.927.627,43

Mayo: $ 47.878.824,77

Junio: $ 48.839.703,63

Julio: $ 77.946.327,98

Agosto: $ 71.620.283,87

Segun lo anterior, se ha realizado giro de los rendimientos por un valor de $1.924.713.106,42 al MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
PUBLICO Cuenta de ahorros 4000008198. Pendiente por giro un valor correspondiente a $71.620.283,87
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4.3 COMITES

Comités Técnicos: Sera el encargado de coordinar las acciones y tomar las decisiones de
caracter técnico necesarias para el cabal cumplimiento del contrato. Para el periodo reportado no se
realizaron los comités técnicos relacionados a continuacion:

e Espacio Publico

No. Fecha ‘ Temas tratados

e "Solicitud: PRORROGA POR 15 DIAS CALENDARIO AL CONTRATO
DE OBRA No. 014- PAF-MIB-O-075-2024 PARA EL PROYECTO
PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE
PUERTO CARRENO, VICHADA

65 11/09/2025 e Solicitud: PRORROGA POR 15 DIAS Y ADICION POR MAYOR
PERMANENCIA No.1 POR VALOR DE $ 4.000.000,00 AL CONTRATO
DE INTERVENTORIA No. 013- PAF-MIB-1-056-2024 PARA EL
PROYECTO PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL
MUNICIPIO DE PUERTO CARRENO, VICHADA"

e "Solicitud: PRORROGA No 2 POR 15 DIAS Y ADICION POR MAYOR
PERMANENCIA No.2 POR VALOR DE $ 4.000.000,00 AL CONTRATO
DE INTERVENTORIA No. 013- PAF-MIB-1-056-2024 PARA EL
PROYECTO PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL

66 30/09/2025 MUNICIPIO DE PUERTO CARRENO, VICHADA.

e Solicitud: PRORROGA No 2 POR 15 DIAS CALENDARIO AL
CONTRATO DE OBRA No. 014- PAF-MIB-0O-075-2024 PARA EL|
PROYECTO PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL
MUNICIPIO DE PUERTO CARRENO, VICHADA."

e Mejoramiento Integral de Barrios
Durante este periodo, no se realizaron comités técnicos de MIB.

Comités Fiduciarios:

No. ‘ Fecha ‘ Temas tratados

e "Solicitud: PRORROGA POR 15 DIAS CALENDARIO AL CONTRATO
DE OBRA No. 014- PAF-MIB-O-075-2024 PARA EL PROYECTO
PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE
PUERTO CARRENO, VICHADA

39 15/09/2025 e Solicitud: PRORROGA POR 15 DIAS Y ADICION POR MAYOR
PERMANENCIA No.1 POR VALOR DE $ 4.000.000,00 ASUMIDA POR
EL CONTRATISTA DE OBRA No. 014- PAF-MIB-O-075-2024 AL
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 013- PAF-MIB-I-056-2024 PARA
EL PROYECTO PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL
MUNICIPIO DE PUERTO CARRENO, VICHADA"

e "Solicitud: PRORROGA No 2 POR 15 DIAS Y ADICION POR MAYOR

PERMANENCIA No.2 POR VALOR DE $ 4.000.000,00 AL CONTRATO

DE INTERVENTORIA No. 013- PAF-MIB-1-056-2024 PARA EL

PROYECTO PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL

MUNICIPIO DE PUERTO CARRENO, VICHADA.

40 30/09/2025
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e Solicitud: PRORROGA No 2 POR 15 DIAS CALENDARIO AL
CONTRATO DE OBRA No. 014- PAF-MIB-O-075-2024 PARA EL|
PROYECTO PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL
MUNICIPIO DE PUERTO CARRENO, VICHADA."

Comités Financieros: Durante el periodo reportado no se requirieron gestiones para la
realizacion de comités financieros.

4.4 REUNIONES

o Seguimiento del contrato: En el desarrollo del contrato y dentro del periodo reportado
se realizaron los siguientes comités de seguimiento general al contrato No. 1223 de 2023.

No. Comité Fecha
50 04-09-2025
51 19-09-225

« Seguimiento contratacion derivada: En el desarrollo del contrato y dentro del
periodo reportado se realizaron las siguientes mesas de trabajo o reuniones.

Mejoramiento Integral de Barrios

e Para el programa de mejoramiento integral de barrios no aplica teniendo en cuenta que los
proyectos de Turbo, Necocli y Monteria ya estan finalizados.

Espacio Publico

Fecha Asunto Entidades participantes
04/09/2025 MVCT, Findeter, contratista, interventoria
MVCT, Findeter, contratista, interventoria
11/09/2025 Seguimiento semanal
Puerto Carrefio MVCT. Findet wratista. int tort
18/09/2025 , Findeter, contratista, interventoria
25/09/2025 MVCT, Findeter, contratista, interventoria

4.5 CORRESPONDENCIA

A continuacién, se relaciona la correspondencia enviada y recibida en el marco del contrato
interadministrativo No.1223 de 2023 para el periodo.
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CORRESPONDENCIA DE SALIDA
e Proyecto MIB de Turbo

No se reporta durante el periodo
e Proyecto MIB de Necocli

No se reporta durante el periodo
e Proyecto MIB de Monteria

No se reporta durante el periodo

e Proyecto EP Molino
No se reporta durante el periodo

e Proyecto EP de Quibdé
No se reporta durante el periodo

e Proyecto EP Valle de Guamuez
No se reporta durante el periodo

e Proyecto EP San José de Guaviare
¢ No se reporta durante el periodo

e Proyecto EP Puerto Inirida
No se reporta durante el periodo

e Proyecto EP Puerto Carrefio
No se reporta durante el periodo

e Proyecto EP Mitu

No se reporta durante el periodo

CORRESPONDENCIA DE ENTRADA
« Proyecto MIB de Turbo

No se reporta durante el periodo
« Proyecto MIB de Necocli

e reporta durante el periodo
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e Proyecto MIB Monteria

No se reporta durante el periodo

e Proyecto EP Molino
No se reporta durante el periodo

e Proyecto EP de Quibdé
No se reporta durante el periodo

e Proyecto EP Valle de Guamuez
No se reporta durante el periodo

e Proyecto EP San José de Guaviare
¢ No se reporta durante el periodo

e Proyecto EP Puerto Carreiio
No se reporta durante el periodo

¢ Proyecto EP Puerto Inirida
No se reporta durante el periodo

5. CONCLUSIONES

5.1 PROYECTOS MIB

A continuacion, se resume el estado, a corte del presente informe, de los proyectos correspondientes
al programa de Mejoramiento Integral de Barrios.

Perfil Avance Avance
Proyecto técnico fisico financiero
Necocli .
Antioquia Terminado Aprobado Aprobado | Aprobado 100% 90%
Turbo Antioquia Terminado Aprobado Aprobado | Aprobado 100% 95%
Monteria .
Cordoba Terminado Aprobado Aprobado | Aprobado 100% 83%

5.2 PROYECTOS ESPACIO PUBLICO

A continuacion, se resume el estado, a corte del presente informe, de los proyectos correspondientes
al programa de Espacio publico.
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Banca de Desarrollo Territorial

Proyecto Viabilida Estado TDR CEEIIED | EHED
d fisico financiero

Puerto Carrefio En Etapa ll Aprobado | Aprobado | Aprobado 77.71% 81,35%
Vichada
Puerto Inirida
Guainia En Etapa Il Aprobado Aprobado Aprobado 98,00% 97,05%
Argelia En etapa Aorobad
Cauca precontractual Aprobado Aprobado probado 0% 0%
San Andrés de En etapa
T’\ljlg?l?-_-]%o precontractua| Apl’ObadO Aprobado AprObado 0% 00/0
. En etapa
Samaniego Cauca precontractual Aprobado Aprobado Aprobado 0% 0%
San José del Aorobados
Guaviare En Etapa ll Aprobada Aprobado b 100% 31%
Arauca - En etapa Por Por
Arauquita precontractual Aprobada publicar publicar 0% 0%
Quibdo . 100%
Chocod Terminado Aprobado Aprobado Aprobado o 99,84%
El Molino T inad
La Guajira erminado Aprobado Aprobado Aprobado 100% 99,89%
Valle del
Guamuez En etapa II Aprobado | Terminado | Aprobado 100% 100%
Putumayo

En conclusion, FINDETER realizé las actividades necesarias para cumplir las
obligaciones contractuales. Durante el periodo, se estan ejecutando los tramites
administrativos “Precontractuales” en el programa de Espacio Publico (San
Andrés de Tumaco, Samaniego Cauca, San José del Guaviare y Samaniego
Narifio, Arauquita Arauca). En ejecucidon se encuentra el proyecto de Puerto
Carrefio Vichada. Los proyectos restantes estan estado terminado. El avance
general del contrato es de 79,72%.

5.3RECOMENDACIONES

El contrato ha superado el 70% de avance, se tiene que 9 proyectos contratados y
3 se encuentran en proceso de perfeccionamiento y 1 en Estudios previos. A partir
de lo anterior, se puede recomendar que:

1. Ampliar de los plazos contractuales para
caracterizaciones, estudios y disefio.

la ejecucion de las

Aumentar de recursos para inversion publica debido a que los municipios
proponen proyectos de gran extension y son priorizados de acuerdo con los
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estudios y disefios definitivos y el presupuesto aprobado.
3. Gestionar nuevos recursos con otras fuentes de financiamiento que permitan

construir en una segunda fase las obras que no fueron priorizadas en el
marco del presente contrato.

6. ANEXOS

Los documentos generados en el marco de la gestion realizada por Findeter y sus
derivados se adjunta en el siguiente enlace: Informe No.27 Septiembre 1223
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CARDENAS  18.42:32-0500

MAYER FLOREZ CARDENAS HERNAN PARDO BOTERO
Gerente de Desarrollo Territorial Gerente de Infraestructura
Proyecto:

Diego Fernando Rojas Cuervo. Gerencia de Desarrollo Territoria@h

Nayelitza Yurani Ojeda Serrano. Gerencia de Desarrollo Territorial

Luis Felipe Gonzalez. Gerencia de Infraestructur:

Ana Ciro. Gerencia de Infraestructura &#c.,

Valentina Yepes Jaramillo. Gerencia de comunicaciones y Responsabilidad Social W
Geraldine Lorena Prada P. Profesional Gerencia de Infraestructura’:

Revisé:
Jorge Viafara. Gerencia de Desarrollo Territ?ﬁgl/ﬂ//
Aprobo:

Mavic Xiomara Hernandez. Gerencia de Infraestructur;
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