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1. INTRODUCCIÓN 
 

El Gobierno se encuentra comprometido en la formulación y estructuración del 
Programa Barrios de Paz, el cual tendrá un nuevo enfoque en la provisión de 
infraestructura para el fortalecimiento del tejido social. A través de este enfoque, el 
objetivo no es la construcción de infraestructura en sí misma, sino los procesos de 
transformación social, de apropiación del territorio  y de fortalecimiento 
comunitario que se pueden dar alrededor de la infraestructura. 
 
Este programa buscará proveer a las comunidades asentadas en barrios de origen 
informal legalizados o susceptibles de legalización, servicios públicos e 
intervenciones de mejoramiento de entornos, de la mano de organizaciones 
sociales y comunitarias lideradas por mujeres y población víctima del conflicto 
armado y demás grupos sujetos de especial protección constitucional. A partir de 
dichas intervenciones, se generarán espacios para que las comunidades 
construyan memorias colectivas que favorezcan la restauración de la paz y la 
convivencia, desde un enfoque diferencial, incorporándose a la ciudad formal, 
reconociendo los esfuerzos de autoconstrucción. 
 
El contrato No. 1223 de 2023 suscrito entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio y La Financiera de Desarrollo Territorial S.A, se celebra con el fin de con 
el fin de prestar el servicio de asistencia técnica en la planificación, gestión y 
ejecución de proyectos de mejoramiento integral de barrios y espacio público, 
aspecto fundamental para la implementación del Programa Barrios de Paz y la 
administración de los recursos para ejecutar 3 proyectos de mejoramiento integral 
de barrios (PMIB) y 10 proyectos de espacio público (EP) en los municipios 
priorizados por el MVCT. 
 
De acuerdo con el documento CONPES 3604 de 2009, en el cual se definen los 
lineamientos para el Mejoramiento Integral de Barrios MIB, se deben crear 
estrategias que reduzcan la pobreza urbana, implementando acciones físicas, 
sociales, ambientales, económicas y jurídico-legales, que garanticen la integración 
e inclusión de asentamientos precarios existentes dentro de la estructura funcional 
y productiva de la ciudad. 
 
En consecuencia, se busca que el desarrollo de las actividades propuestas, estén 
inmersas en los componentes que forman parte de los lineamientos estipulados 
para la política de mejoramiento integral de barrios (MIB), descritos a continuación: 
 

• Ordenamiento territorial, legalización, regularización de barrios y procesos de 
reasentamientos. 

• Infraestructura básica y servicios públicos, redes de acueducto, alcantarillado 
pluvial y sanitario, redes de energía eléctrica, entre otras. 
 



 
 

 

• Obras y acciones de protección ambiental, arborización, control de erosión, 
estabilización de suelos y protección natural de taludes, recuperación y/o 
canales de drenaje de obras de mitigación de riesgo. 

• Accesibilidad y movilidad, vías de conexión del barrio. 
• Vivienda, coordinación de acciones e intervenciones con programas de 

mejoramiento de vivienda, titulación de predios y proceso de reasentamiento. 
• Espacio público y equipamientos, obras de espacio público del barrios y 

equipamientos vecinales. 
• Desarrollo social, acompañamiento social, planeación participativa, 

organización social, seguridad y convivencia. 
 

Adicionalmente el artículo 2.2.3.1.5 del Decreto 1077 de 2015, dispone que el 
espacio público está conformado por el conjunto de los elementos constitutivos y 
complementarios allí enunciados. Dentro de los elementos constitutivos artificiales 
o construidos se establecen, entre otros, los siguientes: “(...) 1.2.2. Áreas 
articuladoras de espacio público y de encuentro, tales como. parques urbanos. 
zonas de cesión gratuita al municipio o distrito. plazas. plazoletas, escenarios 
deportivos, escenarios culturales y de espectáculos al aire libre. (...)”. 
 
El artículo 298 y las Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 Colombia 
Potencia Mundial de la Vida, prevén el Programa Barrios de Paz, “mediante el cual 
se busca articular los procesos de legalización de barrios, prestación de servicios 
públicos, titulación de predios, mejoramiento de vivienda y entornos y la provisión 
de espacios y equipamientos públicos, entre otro tipo de intervenciones”. 
 
El gobierno nacional publicó el Decreto No. 1470 de 2024 por el cual reglamenta el 
artículo 298 de la ley 2294 de 2023, donde se establece que, “en el marco del 
Programa Barrios de Paz, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y/o Fondo 
Nacional de Vivienda – Fonvivienda, podrán gestionar y/o financiar intervenciones 
de mejoramiento en áreas de origen informal legalizadas o susceptibles de 
legalización urbanística, o en áreas de origen formal que sean susceptibles de ser 
mejoradas.” 
 
Podrán gestionar y/o financiar intervenciones de Mejoramiento o en áreas de origen 
informal legalizadas que sean susceptibles de ser mejoradas.  
 
Así, los proyectos de Espacio Público contemplan intervenciones dirigidas a la 
generación de espacios para la recreación pasiva y activa accesibles para los 
habitantes de todas las edades de los municipios beneficiados. 
 
Dando cumplimiento a lo pactado en la cláusula tercera: Obligaciones a cargo de 
Findeter, numeral 3.1. OBLIGACIONES GENERALES, acápite 3. Presentar el (los) 
informe (s) de las actividades realizadas durante el mes o periodo correspondiente 



 

 

y numeral 3.2.1 EN CUANTO A LA ASISTENCIA TÉCNICA acápite d. Gestión 
Contractual y Supervisión a la ejecución de los proyectos. 
 
(…) x. Presentar al MINISTERIO un informe de gestión mensual del contrato 
interadministrativo donde se incluya el avance de los proyectos de acuerdo con los 
informes de las interventorías, y el cual será entregado dentro de los quince (15) 
días hábiles siguientes al mes que se reporta. (…) 
 

2. ALCANCE 
A continuación, se reportan las actividades ejecutadas durante el periodo 
comprendido entre el 01 hasta el 31 de octubre de 2025 
 

2.1 OBJETO 
Prestar el servicio de Asistencia Técnica y Administración de Recursos para ejecutar 
los proyectos de Mejoramiento Integral de Barrios -PMIB y de Espacio Público -EP, 
en los municipios priorizados por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 
incluido el acompañamiento social necesario. 

 
2.2 MODIFICACIONES CONTRACTUALES 

A la fecha del presente informe se han adelantado las siguientes modificaciones 
contractuales: 
 

Modificación Fecha Objeto 

Otrosí No. 01 22 de diciembre de 2023 Modificar el alcance del objeto contractual 
incluyendo al municipio de Montería 

Otrosí No. 02 6 de diciembre 2024 Prórroga hasta el 31 de diciembre 2025 

 
2.3 PÓLIZAS 

Para el presente contrato y dando cumplimiento a lo estipulado en la cláusula 
decimosexta “Garantías”, se cuenta con las pólizas que se relacionan a 
continuación:  
 

• Póliza de seguro de cumplimiento entidad estatal: No. 33-44-101239702 
• Tomador: Financiera de Desarrollo Territorial S.A Findeter 
• Asegurado/Beneficiario: Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio 

 
Amparos Valor Vigencias 

Cumplimiento del contrato $535.835.628 28/06/2023 30/06/2026 
Pago de salarios, 

prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones 

laborales 
$133.958.907 28/06/2023 31/12/2026 

 
 



 
 

 

2.4 CONFORMACIÓN DEL EQUIPO 
Para el contrato de consultoría se presenta el siguiente esquema organizacional, 
con los profesionales asignados al mismo y presentados inicialmente. 
 

Estructura de Operación  
No. Cargo Perfil Profesión Nombre 

1 Profesional Gerencia de 
Infraestructura 

Coordinador o 
gerente de los 

proyectos 
Arquitecta Mavic Xiomara 

Hernández 

2 
Profesional 

Contratación derivada Abogado Abogado Diego López 

3 
Profesional 

Contratación derivada Supervisor urbano Abogado 
Jickson Stevens 

Rodríguez Algarra 

4 
Profesional de Dirección de 

Planeación de negocios 
fiduciarios 

Especialista 
Financiero 

Administradora de 
empresas 

Especialista en 
gestión financiera 

William Camilo 
Ramírez Sierra 

Mejoramiento Integral de Barrios 

5 
Profesional Gerencia 

Infraestructura 
Especialista técnico 

MIB 
Ingeniería Civil Andrés Lozada 

Componente social 
 

6 
Profesional Grupo de 
responsabilidad social 

Especialista Social Psicóloga Valentina Yepes 

 
Equipo adicional 

No. Cargo Rol Profesión Nombre 
Transversal 

1 
Profesional Gerencia de 

Desarrollo Territorial 
Apoyo 
Administrativo 

Técnico en 
asistencia 

administrativa 

Sharoon 
Vanessa 

Rodríguez 

2 
Profesional Gerencia de 

Infraestructura 
Apoyo 

Administrativo 
Ingeniera Civil 

Geraldine 
Lorena Prada 

P. 

3 
Profesional Gerencia de 

Desarrollo Territorial 
Apoyo Financiero Contadora 

Nayelitza 
Yurani Ojeda 

Serrano 

Mejoramiento Integral de Barrios 

4 
Profesional Gerencia de 

Desarrollo Territorial 
Gestor componente 

MIB 
Ingeniería Civil 

Jorge Eliécer 
Viáfara Morales 

5 
Profesional Gerencia de 

Desarrollo Territorial 
Supervisor Turbo – 
Necoclí - Montería 

Arquitecto 
Diego Fernando 

Rojas 

Espacio público 

6 Profesional Gerencia 
Supervisor EP 
Puerto Inírida, 

Arquitecta Ana María Ciro 



 

 

Equipo adicional 
No. Cargo Rol Profesión Nombre 

Infraestructura Puerto Carreño, 
Argelia, Tumaco y 

Samaniego 

Calvo 

7 Profesional Gerencia 
Infraestructura 

Supervisor EP Valle 
del Guamuez, San 
José de Guaviare, 

Arauquita 

Arquitecta 
Paula Orjuela 

Garzón 

8 Profesional Gerencia 
Infraestructura 

Supervisor 
El Molino - Quibdó 

Ingeniero Civil 
Luis Felipe 
González 

 
3. DESCRIPCIÓN METODOLÓGICA 

El proyecto se estableció por componentes técnicos a entregar “Mejoramiento 
integral de barrios” y “Espacio público” 
 

3.1 COMPONENTE DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS 
Los proyectos de Mejoramiento Integral de Barrios buscan fortalecer a los entes 
territoriales en la gestión urbana, con el propósito de mejorar las condiciones de 
hábitat de los hogares en asentamientos precarios, estableciendo estrategias y un 
plan de acción para su implementación, vinculando a diferentes niveles de gobierno, 
al sector privado y a la comunidad. 
 
Los proyectos de MIB incluyen el desarrollo de acciones dentro de los siguientes 
componentes: 1. Accesibilidad y movilidad: vías de conexión del barrio, ciclorrutas, 
escaleras y andenes; 2. Espacio público: Parques y senderos peatonales, 3. 
Desarrollo Social, acompañamiento social, planeación participativa, organización 
social, seguridad y convivencia. 
 

3.2 COMPONENTE DE ESPACIO PÚBLICO 
Mientras se desarrollan los proyectos de vivienda, se ha identificado la necesidad 
de crear espacios que faciliten a los usuarios de dichas viviendas, actividades 
deportivas, recreación, aprovechamiento del tiempo libre, crecimiento cultural y la 
oportunidad de acceso a internet para promover su bienestar y mejorar la calidad 
de vida, por lo que se crea la necesidad de mejorar la gestión urbana, vinculando, 
en su actuación, a los diferentes niveles del gobierno, al sector privado y a la 
comunidad. 
 

4. RESULTADOS 
 
Los resultados del proyecto se presentan atendiendo las gestiones adelantadas 
durante el periodo del informe a reportar y enmarcado en avance físico por cada 
producto establecido como parte de los componentes técnicos, obligaciones 
contractuales y actividades de gestión desarrolladas. 



 
 

 

 
4.1 AVANCE FÍSICO 

 
Durante el presente periodo, para el componente de Mejoramiento Integral de 
Barrios (MIB), los proyectos de Turbo, Necoclí y Montería están etapa 
Poscontractual, presentándose un avance general para MIB del 91,33%. De otro 
lado, el componente de Espacio Público (EP) se encuentra en etapa precontractual 
con los proyectos de Argelia, San Andrés de Tumaco, Samaniego, Arauquita y en 
etapa contractual para los proyectos de Puerto Carreño y en etapa Poscontractual 
para los proyectos de Valle del Guamuez, El Molino, Quibdó, Puerto Inírida y San 
José del Guaviare presentándose un avance general para EP del 63,10%. Por 
último, el avance general corresponde a 80,04%. 
 

4.2 OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE FINDETER 
 

A. ASISTENCIA TÉCNICA 
Obligación Estado 

Verificación en campo del proyecto. 

Mejoramiento Integral de Barrios: la verificación en 
campo de los proyectos MIB se realizó en los meses de 
julio de 2023 para Turbo y Necoclí, y en septiembre de 
2023 para Montería. 

 
Espacio Público: Se realizó la verificación en campo 
de las condiciones del predio postulado el 25 de julio de 
2023 para el municipio de Puerto Inírida, el 24 de mayo 
de 2023 para el municipio de Puerto Carreño, el 24 de 
julio de 2023 para el municipio de Argelia, el 2 de junio 
de 2023 para el municipio de Samaniego, el 19 de julio 
de 2023, para el municipio de Tumaco, el 28 de junio 
de 2023 para el municipio de San José de Guaviare, 
para el municipio de El Molino, el 23 de julio de 2023, 
para el municipio de Valle del Guamuez, el 26 de julio 
para el municipio de Quibdó, el 30 de julio de 2024 y 
posteriormente el 21 de abril de 2025 para el municipio 
Arauquita. 

Verificación de la titularidad en cabeza del 
municipio de los predios o zonas a intervenir, 
así como la verificación que dichos predios 
estén libres de ocupación. 

Mejoramiento Integral de Barrios: Se verificó la 
titularidad de los predios objeto de intervención en 
materia de espacio público, como consta en los perfiles 
técnicos aprobados para los municipios de Turbo, 
Necoclí y Montería. Conforme con esto los perfiles 
técnicos fueron aprobados mediante acta del 16 de 
septiembre de 2023 (Turbo y Necoclí) y acta del 13 de 
marzo de 2024 (Montería) 
 
Espacio Público: Se verificó la titularidad de los 
predios objeto de intervención como consta en las 
viabilidades jurídicas aprobadas para los municipios de 
Mitú, Puerto Carreño, Puerto Inírida, Samaniego, 
Argelia, San José del Guaviare, San Andrés de 
Tumaco, El Molino, Quibdó y Valle del Guamuez.  
 



 

 

Obligación Estado 
El día 12 de julio mediante comunicado 
2024EE0051449 se recibió la notificación por el MVCT 
de reemplazo para el proyecto en Mitú – Vichada y la 
priorización del proyecto para el municipio de Arauquita 
– Arauca. El 17 de julio mediante correo electrónico se 
solicitó a la entidad territorial los documentos 
requeridos para la viabilidad del predio  

 
En visita técnica del 30 de julio de 2024 se recibieron la 
totalidad de los documentos técnicos y jurídicos 
requeridos para la viabilidad del predio. Así las cosas, 
se obtiene viabilidad jurídica el 13 de agosto de 2023 y 
técnica el 18 de agosto de 2024  

Determinación de la línea base con la cual se 
establecerán costos y presupuestos 
aproximados por componentes del programa de 
acuerdo con los recursos para la ejecución de 
los proyectos. 

Mejoramiento Integral de Barrios: Se modelaron los 
costos para la ejecución de los proyectos, estimando el 
presupuesto para el contratista de estudios, diseño y 
obra e interventorías, calculando el costo de la Etapa I 
y discriminando el costo del componente social 
conforme lo establecido en los documentos del contrato 
interadministrativo, dejando el recurso restante para la 
ejecución de obras priorizadas, así mismo, se modeló 
el costo de interventorías conforme equipo, 
dedicaciones y tiempo de ejecución del contrato, 
aspectos que fueron presentados al MVCT en el marco 
de la elaboración de los estudios previos durante 
septiembre y octubre de 2023, insumo empleado en las 
convocatorias de Turbo, Necoclí y Montería. 

 
Conforme con el ajuste al alcance del componente 
social establecido en los nuevos lineamientos de 
gestión social y reputacional, en octubre de 2024 los 
proyectos de Turbo, Necoclí y Montería ajustaron el 
valor de este componente, conforme con lo cual se 
firmó el Otrosí no. 1 para el contrato de obra (055-2024) 
del proyecto MIB de Montería el 10 de diciembre de 
2024, los proyectos MIB de Turbo y Necoclí se 
suscribieron otrosí No. 2 el 20 de noviembre.  

 
Espacio Público: Se modelaron los costos para la 
ejecución de los proyectos, estimando el presupuesto 
para obras e interventorías insumo empleado en las 
convocatorias 

Formulación del proyecto técnico (Perfil técnico 
definitivo) que contenga, una caracterización 
social y ambiental del entorno del proyecto, una 
revisión de aspectos normativos para el 
desarrollo del proyecto y de legalización del 
predio o predios, un diagnóstico de servicios 
públicos, equipamientos y vías, y una propuesta 
de intervención ajustada al presupuesto 
disponible. 

Se formularon los perfiles técnicos de los proyectos 
MIB, los cuales fueron aprobados por el MVCT 
mediante actas del 16 de septiembre de 2023 (Turbo – 
Necoclí) y del 13 de marzo de 2024 (Montería).  

Viabilizar los proyectos de espacio público, se 
deberán verificar las condiciones jurídicas, 
técnicas y urbanísticas de los predios en los que 
se diseñarán y ejecutarán los proyectos, y emitir 
un concepto escrito sobre la viabilidad o no 
viabilidad del proyecto, justificando su decisión. 

Se viabilizaron técnica y jurídicamente los proyectos de 
espacio público aprobados por el MVCT mediante acta 
del 16 de septiembre de 2023. 

 
El día 12 de julio mediante comunicado 
2024EE0051449 se recibió la notificación por el MVCT 



 
 

 

Obligación Estado 
de reemplazo para el proyecto en Mitú – Vichada y la 
priorización del proyecto para el municipio de Arauquita 
– Arauca. En visita técnica del 30 de julio de 2024 se 
recibieron la totalidad de los documentos técnicos y 
jurídicos requeridos para la viabilidad del predio. Así las 
cosas, se obtiene viabilidad jurídica el 13 de agosto de 
2024 y técnica el 18 de agosto de 2024.  

Derivado de las reuniones focales, constituir el 
comité de sostenibilidad del proyecto con la 
participación de la comunidad del área de 
influencia, con el fin de trabajar con base en sus 
diferentes opiniones, actitudes y sugerencias 
frente al desarrollo del proyecto y/o programa a 
ejecutar. En este comité además deberá 
participar Findeter. 

 
En el caso de los proyectos MIB y EP, la conformación 
de los comités de sostenibilidad se realizó en el marco 
de los talleres de diseño participativo. De acuerdo con 
lo anterior los comités de sostenibilidad quedaron 
conformados en 2024 así: 
 
Mejoramiento Integral de Barrios: 
 

• Turbo: El 16 abril de 2024 se conformó el 
comité de sostenibilidad de Turbo con 5 
integrantes. 

• Necoclí: El 17 abril de 2024 se conformó el 
comité de sostenibilidad de Necoclí con 11 
integrantes. 

• Montería: El 19 de septiembre de 2024 se 
conformó el comité de sostenibilidad de 
Montería con 19 integrantes. 

 
Espacio Público: 
 

• Molino: El 15 de abril de 2024 se conformó el 
comité de sostenibilidad de El Molino con 11 
personas inscritas. 

• Valle del Guamuez: El 17 de abril de 2024 se 
conformó el comité de sostenibilidad de Valle 
del Guamuez con 14 personas inscritas. 

• Quibdó: El 26 de abril de 2024 se conformó el 
comité de sostenibilidad de Quibdó con 10 
personas inscritas.  

• Puerto Inírida: El 2 de octubre de 2024 se 
conformó el comité de sostenibilidad con 11 
personas inscritas. 

• San José de Guaviare: El 10 de noviembre 
de 2024 fue conformado el comité de 
sostenibilidad, con 23 participantes. 

• Puerto Carreño: El 11 de diciembre de 2024 
se conformó el comité de sostenibilidad con 10 
personas inscritas. 

Identificar competencias técnicas al interior de 
la comunidad beneficiaria que orienten la 
vinculación laboral en el desarrollo de las 
labores propias de la ejecución del proyecto 
(mano de obra calificada y no calificada). 

Mejoramiento Integral de Barrios.  
 
• Turbo: Para el presente periodo ya culminó la 

etapa de ejecución 
• Necoclí: Para el presente periodo ya culminó la 

etapa de ejecución 
• Montería: Para el presente período ya culminó la 

etapa de ejecución. 



 

 

Obligación Estado 
 

Espacio Público.  
 
• Molino: Para el presente periodo ya culminó la 

etapa de ejecución 
• Valle del Guamuez: Para el presente periodo ya 

culminó la etapa de ejecución 
• Quibdó: Para el presente periodo ya culminó la 

etapa de ejecución 
• San José del Guaviare: Los profesionales 

administrativos son seis (tres de obra y tres de 
interventoría).  

• Puerto Inírida: Para el presente periodo ya 
culminó la etapa de ejecución 

• Puerto Carreño: Para el presente periodo ya 
culminó la etapa de ejecución 

 

Garantizar los recursos necesarios para la 
movilidad, refrigerios, papelería, material 
didáctico y demás insumos necesarios para la 
ejecución de los talleres y reuniones. 

Para la ejecución de los talleres y reuniones con la 
comunidad se han garantizado todos los aspectos 
logísticos y de insumos necesarios por parte de los 
contratistas de obra e interventoría. 
 
Esta garantía de recursos asegura el éxito de los 
talleres y reuniones, brindando a los participantes las 
herramientas y el apoyo necesarios para su 
participación y aprendizaje efectivo, de acuerdo con lo 
anterior, los detalles específicos sobre la asignación y 
el uso de los recursos para movilidad, refrigerios, 
papelería, material didáctico y otros insumos, se 
incluyen en el informe de cada proyecto. 

Para todas las actividades que desarrolle, 
el(los) contratista(s) de obra debe(n) concertar 
el tiempo y horarios disponibles de las 
comunidades y elaborar una planilla de 
asistencia y un registro fotográfico. 

Durante el periodo reportado tanto para el comité de 
sostenibilidad como las reuniones de la ruta de la 
sostenibilidad, se concertó con la comunidad a partir de 
los líderes y grupos existentes, la disponibilidad de 
horarios y fechas para su ejecución.  

Diseñar una herramienta concordante con la 
realidad de la comunidad que permita evaluar 
el proceso de aprendizaje en las diferentes 
capacitaciones que se ejecuten. 

Se cumple esta obligación informando que Findeter ha 
diseñado una herramienta que se ajusta a la realidad 
de la comunidad y permite evaluar el proceso de 
aprendizaje en las diferentes capacitaciones que se 
llevan a cabo.  
 
Esta herramienta será implementada en la ruta de la 
sostenibilidad de todos los programas dentro del 
programa Barrios de Paz y su resultado se verá en los 
informes respectivos de esta actividad.  
 
Esta herramienta ha sido creada con el objetivo de 
medir de manera efectiva los conocimientos adquiridos 
por los participantes en cada uno de los programas de 
formación. 
 
La herramienta de Findeter se basa en un enfoque 
integral que considera diversos aspectos del 
aprendizaje, tales como la asimilación de conceptos, el 
desarrollo de habilidades prácticas y la aplicación de 
los conocimientos en situaciones reales. Además, se 
adapta a las características específicas de cada 



 
 

 

Obligación Estado 
capacitación, lo que garantiza una evaluación precisa y 
relevante. 
 
Esta iniciativa de Findeter demuestra su compromiso 
con la mejora continua de sus programas de 
capacitación y su interés por asegurar que los 
participantes obtengan el máximo provecho de su 
experiencia de aprendizaje. Estas capacitaciones 
constituirán la ruta de sostenibilidad. 
 
Las metodologías implementadas representan un 
avance significativo en la forma en que se conciben y 
ejecutan las capacitaciones. Al priorizar la evaluación 
del aprendizaje, se garantiza que los participantes no 
solo adquieran conocimientos teóricos, sino que 
también desarrollen habilidades prácticas que puedan 
aplicar en su día a día.  

Realizar reuniones con grupos focales, en 
donde se incluya y evidencie la participación de 
los diferentes tipos de población (niños, 
jóvenes, adultos, adultos mayores, personas 
con discapacidad, diferente raza y género), para 
identificar sus necesidades laborales, 
ocupacionales, recreativas, educativas, 
emocionales, de seguridad, apropiación entre 
otras, con el fin de buscar apoyo en las 
diferentes secretarías municipales, el SENA, 
fundaciones y entidades privadas. 
 

En estas reuniones, se buscó identificar las necesidades 
específicas de cada grupo en áreas laborales, 
ocupacionales, recreativas, educativas, emocionales, de 
seguridad y apropiación, entre otras. El objetivo principal 
fue comprender a fondo las necesidades de la 
comunidad para buscar apoyo y colaboración de diversas 
entidades, como secretarías municipales, el SENA, 
fundaciones y entidades privadas, conforme con lo cual 
se cumplieron las siguientes reuniones durante el 
periodo, así:  
 
 
Mejoramiento Integral de Barrios: 
 

• Turbo: Proyecto terminado 
• Necoclí: Proyecto terminado 
• Montería: Proyecto terminado 

 
Espacio Publico 
 

• Molino: Proyecto terminado 
• Valle del Guamuez: Proyecto terminado 
• Quibdó: Proyecto terminado 
• San José del Guaviare:  Proyecto terminado. 
• Puerto Inírida: No se reportaron actividades 

para este período de octubre. 
• Puerto Carreño: No se reportaron actividades 

para este período de octubre. 

Gestionar en conjunto con las entidades 
territoriales, capacitaciones y entrenamiento, 
para facilitar el acceso a diferentes áreas 
laborales a través del SENA y la alcaldía 
propendiendo por la empleabilidad inclusiva, 
buscando generar competencias técnicas en 
procura de la vinculación laboral de la 
comunidad beneficiaria. 

Los proyectos MIB y EP están demostrando un 
compromiso continuo con el desarrollo de la 
comunidad, impulsando la formación para el 
emprendimiento y la empleabilidad, y buscando 
alianzas estratégicas para maximizar el impacto de sus 
iniciativas. 
 
Dado que los proyectos en MIB Turbo, Necoclí y 
Montería ya han finalizado, no se requiere continuar 



 

 

Obligación Estado 
con la gestión conjunta con las entidades territoriales 
para procesos de capacitación y entrenamiento. Estas 
acciones ya fueron desarrolladas en el marco de los 
proyectos, cumpliendo con el objetivo de facilitar el 
acceso a diferentes áreas laborales y promover la 
empleabilidad inclusiva de la comunidad beneficiaria. 
 
Por otro lado, los proyectos de EP, Molino, Quibdó y 
Valle del Guamuez, San José del Guaviare no se 
reportarán actividades en este periodo debido a que 
esta actividad ya se ha culminado con éxito, logrando 
impactar positivamente a un número importante de 
personas que ahora cuentan con las herramientas y 
habilidades necesarias para desenvolverse en el 
mercado laboral. 
 
Para los demás proyectos de reporta: 
 

• Puerto Inírida: No se realizaron actividades 
para este periodo; sin embargo, se encuentra 
pendiente la feria social final, la cual está 
sujeta a la definición de la inauguración del 
proyecto.  

 
• Puerto Carreño: No se realizaron actividades 

para este período; sin embargo, se encuentra 
pendiente la feria social. 

 

A través del contratista de diseños y obra, previa 
caracterización del área de influencia del proyecto 
a ejecutar deberá apoyar a la comunidad en la 
generación de dos (2) iniciativas de 
emprendimiento social, con el objetivo de 
impulsar el mejoramiento del sector. Las 
personas de la comunidad del área de influencia 
que se postulen se denominarán, 
emprendedores sociales, y deberán desarrollar 
un (1) micro proyecto que garantice un cambio 
positivo en el entorno, que permita crear valor 
social, inclusión y protección de los derechos de 
las comunidades. 

Mejoramiento Integral de Barrios: 
 

• Turbo: Proyecto terminado 
• Necoclí: Proyecto terminado 
• Montería: Proyecto terminado 

 
Espacio Público:  
 
Los proyectos de EP, Molino, Quibdó y Valle del 
Guamuez no se reportarán actividades en este periodo 
debido a que esta actividad ya se ha culminado con 
éxito, representando un avance significativo en el 
desarrollo social y económico de la comunidad. Al 
impulsar el emprendimiento social y apoyar a los 
emprendedores locales, se ha contribuido a mejorar la 
calidad de vida de las personas y a fortalecer el tejido 
social. 
 
Para los proyectos de San José del Guaviare, Puerto 
Carreño y Puerto Inírida Durante el presente periodo 
se finalizó la ruta de la sostenibilidad y actualmente se 
encuentra en preparación los formatos y logística para 
la feria social.   

Gestionar el apoyo de la secretaría del deporte 
y de cultura municipal, en programas que 
vinculen a los niños y jóvenes del área de 

Durante este periodo, se han realizado estas 
actividades, buscando contribuir al desarrollo integral 
de los niños y jóvenes, brindándoles oportunidades 



 
 

 

Obligación Estado 
influencia para mejorar  el aprovechamiento de 
los sitios de esparcimiento deportivo y capacitar 
a líderes juveniles para promover su 
participación e incidencia social, 
implementando estrategias que contribuyen a la 
convivencia pacífica mediante el buen uso del 
tiempo libre, el trabajo comunitario y la 
enseñanza de otras formas de expresión para 
contribuir desde la cultura. 

para crecer, aprender y participar activamente en sus 
comunidades. 
 
Para Los proyectos de EP en San José de Guaviare, 
Puerto Inírida y Puerto Carreño no se realizaron 
actividades para el período de octubre. 

Diseñar y desarrollar al menos 1 encuentro de 
convivencia por barrio del entorno del proyecto 
respectivo, para fomentar la paz, la cultura 
ciudadana y las buenas relaciones. 

En el presente periodo, como parte de los talleres 
sociales realizados, se han tocado temas de 
convivencia en cada barrio del entorno del proyecto, 
estos espacios fueron fundamentales para fomentar la 
paz, la cultura ciudadana y las buenas relaciones entre 
los vecinos. 
 
En cada encuentro, se promovió el diálogo, el respeto 
y la participación de todos los asistentes. Se abordan 
temas relevantes para la comunidad. 
 
Estos talleres sociales no solo permiten fortalecer los 
lazos entre los vecinos, sino que también contribuyeron 
a crear un ambiente más seguro y armonioso en cada 
barrio. La participación de la comunidad en estos 
encuentros demuestra el compromiso con la 
construcción de un mejor futuro para todos. 

Realizar mesas de trabajo con la administración 
municipal y las comunidades beneficiaras con 
enfoque participativo en todas las etapas, con 
el fin de garantizar la apropiación de los 
espacios y sostenibilidad de los proyectos en el 
corto y mediano plazo. Se deben realizar 
mínimo 3 mesas de trabajo, las cuales podrán 
adelantarse de manera simultánea con los 
talleres de imaginarios y socialización de 
diseños y avance y finalización de las obras. 

Mejoramiento Integral de Barrios 
 

• Necoclí: Proyecto terminado 
• Turbo: Proyecto terminado 
• Montería: Proyecto terminado 

 
Espacio Público 
 

• Molino: Proyecto terminado 
• Quibdó: Proyecto terminado 
• Valle del Guamuez: Proyecto terminado 
• San José del Guaviare: Proyecto terminado 
• Puerto Inírida: No se reportaron actividades 

para este período 
• Puerto Carreño: No se reportaron actividades 

para este período 

 
B. GESTIÓN PRECONTRACTUAL 

Obligación Estado 

De acuerdo con el perfil técnico realizado para los 
proyectos de MIB, se debe proceder con la 
elaboración de los documentos precontractuales 
para la contratación de los estudios, diseños y la 
ejecución de las obras de Mejoramiento Integral de 
Barrios que sean priorizadas, con el 
acompañamiento social necesario. 

De acuerdo con el perfil técnico realizado para los 
proyectos de MIB, se procedió con la elaboración de los 
documentos precontractuales para la contratación de los 
estudios, diseños y la ejecución de las obras de 
Mejoramiento Integral de Barrios que fueron priorizadas. 
Este proceso se llevó a cabo con el acompañamiento 
social necesario para asegurar que las necesidades y 
expectativas de la comunidad fueran consideradas en 



 

 

Obligación Estado 
cada etapa, para mayor precisión de las fechas, por 
favor consultar el informe de gestión No. 18 de diciembre 
2024. 

Para el caso de los proyectos de espacio público, 
una vez se cuente con la viabilización de los lotes 
propuestos por los municipios y acordados con el 
MVCT, se procede a elaborar los documentos 
precontractuales, para la contratación de los 
estudios, diseños y la ejecución de las obras de 
espacio público que sean priorizadas, con el 
acompañamiento social necesario. 

Una vez que se cuenta con la viabilización de los lotes 
propuestos por los municipios y acordados con el MVCT, 
se procedió a la elaboración de los documentos 
precontractuales. Esta importante obligación ya se ha 
cumplido para los proyectos de  
 

• Grupo 1. Puerto Carreño, Puerto Inírida,  
• Grupo 3. San José del Guaviare. 
• Grupo 4. Quibdó. 
• Grupo 5. El Molino. 
• Grupo 6. Valle del Guamuez. 

 
Gracias a ello, se pudo avanzar en la contratación de los 
estudios, diseños y la ejecución de las obras de espacio 
público que fueron priorizadas, siempre con el 
acompañamiento social necesario para asegurar que las 
necesidades y expectativas de la comunidad fueran 
tomadas en cuenta en cada etapa del proyecto, para 
mayor precisión de las fechas, por favor consultar el 
informe de gestión No. 18 de diciembre 2024. 
 
De acuerdo con lo anterior, continuamos con el 
seguimiento de los siguientes proyectos: 
 
Grupo 2. Argelia, Samaniego y Tumaco.  
Durante el mes de octubre de 2025; se suscribió el 
contrato de obra el 3 de octubre de 2025, con aprobación 
de pólizas de cumplimiento y responsabilidad civil 
extracontractual el 30 de octubre de 2025.  
 
Arauquita. 
 
PAF-MIB-O-054-2025. 
 

• 01/10/2025: Se publicó acta de cierre del 
proceso. 

• 07/10/2025 Se publicó informe preliminar de 
requisitos obra, tres proponentes, dos no 
habilitados. 

• 14/10/2025 Se publicó adenda modificando 
tiempos de publicación de informe definitivo de 
verificación de requisitos habilitantes para el 
proceso de obra. 

• 20/10/2025 Se publicó adenda No. 2 
modificando tiempos de publicación de informe 
definitivo y verificación de requisitos 
habilitantes hasta el 28 de octubre. 

• 23/10/2025 Se publicó informe definitivo. 
• 24/10/2025 Se publicó acta de cierre obra. 
• 27/10/2025 Se publicó informe de evaluación 

económica obra 
• 30/10/2025 Se publicó adenda No. 05 plazo 

publicación informe definitivo 05/11 
 



 
 

 

Obligación Estado 
 

De igual manera, elaborar los documentos 
precontractuales para la contratación de las 
interventorías de los estudios y diseños y la 
ejecución de las obras de MIB y de EP. 

La elaboración de los documentos precontractuales 
para la contratación de las interventorías de los estudios 
y diseños, así como para la ejecución de las obras de 
MIB y de EP, es una obligación que ya se ha cumplido 
para los siguientes proyectos: 
 
Mejoramiento Integral de Barrios 

• Turbo 
• Necoclí 
• Montería 

 
Espacio Público 

• Grupo 1. Puerto Carreño, Puerto Inírida 
• Grupo 3. San José del Guaviare 
• Grupo 4. Quibdó 
• Grupo 5. El Molino 
• Grupo 6. Valle del Guamuez 

 
Este paso fue fundamental para garantizar la correcta 
supervisión y control de calidad tanto en la fase de 
diseño como en la de construcción de los proyectos de 
MIB y EP. Al contar con interventorías se asegura que 
los proyectos se desarrollen de acuerdo con los planos, 
especificaciones técnicas y normativas vigentes, 
maximizando así su impacto positivo en la comunidad, 
para mayor precisión de las fechas, por favor consultar 
el informe de gestión No. 18 de diciembre 2024. 
 
De acuerdo con lo anterior, continuamos con el 
seguimiento de los siguientes proyectos: 
 
Grupo 2. Argelia, Samaniego y Tumaco:   Durante el 
mes de octubre de 2025; se suscribió el contrato de obra 
el 3 de octubre de 2025, con aprobación de pólizas de 
cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual el 
30 de octubre de 2025.  
 
Grupo 7. Arauquita: 
 
PAF-MIB-I-060-2025. 
 

• 26/09/2025 Se publicó el informe de constancia 
de no observaciones 

• 01/10/2025: Se publicó acta de cierre del 
proceso. 

• 06/10/2025 Se publicó adenda No. 1 
informando remisión de declaratoria desierta. 

 

Brindar respuesta a las observaciones que 
formulen los posibles oferentes dentro de los 
procesos de selección para contratar los estudios, 
diseños y la ejecución de las obras, y la respectiva 
interventoría. 

Se brindó respuesta a las observaciones que 
formularon los posibles oferentes dentro de los 
procesos de selección para contratar los estudios, 
diseños y la ejecución de las obras, así como para la 
respectiva interventoría. Esta importante obligación ya 
se ha cumplido para los siguientes proyectos: 



 

 

Obligación Estado 
 
Mejoramiento Integral de Barrios 

• Turbo 
• Necoclí  
• Montería 

 
Espacio Público 

• Grupo 1. Puerto Carreño, Puerto Inírida 
• Grupo 3. San José del Guaviare 
• Grupo 4. Quibdó 
• Grupo 5. El Molino 
• Grupo 6. Valle del Guamuez 

 
Dar respuesta a las observaciones de los oferentes es 
un paso crucial para garantizar la transparencia y la 
equidad en los procesos de contratación. Al atender y 
responder a las inquietudes de los posibles oferentes, se 
promueve una competencia sana y se asegura que 
todos los participantes tengan la misma oportunidad de 
presentar sus propuestas, para mayor precisión de las 
fechas, por favor consultar el informe de gestión No. 18 
de diciembre 2024. 
 
De acuerdo con lo anterior, continuamos con el 
seguimiento de los siguientes proyectos: 
 
Grupo 2. Argelia, Samaniego y Tumaco  
PAF-MIB-O-111-2023 No se presentaron 
observaciones, contrato adjudicado el 16/07/2025 
PAF-MIB-I-045-2025 No se presentaron observaciones, 
contrato adjudicado el 16/07/2025 
PAF-MIB-I-107-2023 Desierto diciembre 2023 
PAF-MIB-I-048-2024 No se presentaron observaciones. 
Desierto en junio de 2024  
PAF-MIB-I-139-2024 Desierto del 30 de diciembre de 
2024 
PAF-MIB-O-111-2023: No se presentaron 
observaciones, contrato adjudicado el 5/07/2025 
PAF-MIB-I-045-2025: No se presentaron observaciones, 
contrato adjudicado el 5/07/2025 
 
Arauquita. 
 
PAF-MIB-O-054-2025. 
 

• 26/09/2025 Se publicó el informe de constancia 
de no observaciones 

• 01/10/2025: Se publicó acta de cierre del 
proceso. 

 
PAF-MIB-I-060-2025. 
 

• 26/09/2025 Se publicó el informe de constancia 
de no observaciones 

• 01/10/2025: Se publicó acta de cierre del 
proceso. 



 
 

 

Obligación Estado 
 
 
 

Poner a disposición las instalaciones requeridas y 
suficientes para garantizar el cierre de las 
convocatorias. 

Durante este período, se cumplió cabalmente con la 
disposición de las instalaciones necesarias y suficientes 
para asegurar el cierre exitoso de las convocatorias. 
Se tomaron todas las medidas necesarias para 
garantizar que los espacios designados fueran 
adecuados y contaran con los recursos técnicos y 
logísticos requeridos para llevar a cabo los cierres de 
convocatoria de manera eficiente y transparente.  
 
Esto incluyó la preparación de salas de reuniones, 
equipos de cómputo, conexión a internet, y personal de 
apoyo para atender a los participantes. 

Realizar la evaluación de las propuestas (en los 
aspectos jurídicos, técnicos y financieros, sociales 
y ambientales), que se presenten en el marco de 
los procesos de contratación de los estudios, 
diseños, la ejecución de las obras y la interventoría 
y establecer, conforme a dicha evaluación, el orden 
de elegibilidad para la selección de los contratistas 
por el Comité Fiduciario del Patrimonio Autónomo. 

La evaluación de las propuestas, abarcando los 
aspectos jurídicos, técnicos, financieros, sociales y 
ambientales, que se presentaron en el marco de los 
procesos de contratación de los estudios, diseños, la 
ejecución de las obras y la interventoría, ya se ha 
completado para los siguientes proyectos: 
 
Mejoramiento Integral de Barrios 

• Turbo 
• Necoclí  
• Montería 

 
Espacio Público: 

• Grupo 1. Puerto Carreño, Puerto Inírida 
• Grupo 2. Argelia, Samaniego y Tumaco 
• Grupo 3. San José del Guaviare 
• Grupo 4. Quibdó 
• Grupo 5. El Molino 
• Grupo 6. Valle del Guamuez 

 
Arauquita. 
 
PAF-MIB-O-054-2025. 
 

• 07/10/2025 Se publicó informe preliminar de 
requisitos obra, tres proponentes, dos no 
habilitados. 

• 14/10/2025 Se publicó adenda modificando 
tiempos de publicación de informe definitivo de 
verificación de requisitos habilitantes para el 
proceso de obra. 

• 20/10/2025 Se publicó adenda No. 2 
modificando tiempos de publicación de informe 
definitivo y verificación de requisitos 
habilitantes hasta el 28 de octubre. 

• 23/10/2025 Se publicó informe definitivo. 
• 27/10/2025 Se publicó informe de evaluación 

económica obra 
• 30/10/2025 Se publicó adenda No. 05 plazo 

publicación informe definitivo 05/11. 



 

 

Obligación Estado 
 
PAF-MIB-I-060-2025. 
 

• 26/09/2025 Se publicó el informe de constancia 
de no observaciones 

• 01/10/2025: Se publicó acta de cierre del 
proceso. 

• 06/10/2025 Se publicó adenda No. 1 
informando remisión de declaratoria desierta. 

 
Como resultado de este exhaustivo análisis, se 
estableció el orden de elegibilidad para la selección de 
los contratistas por parte del Comité Fiduciario del 
Patrimonio Autónomo. Este proceso se llevó a cabo de 
manera rigurosa y transparente, garantizando que la 
selección de los contratistas se basara en criterios 
objetivos y en el mejor interés del proyecto y de la 
comunidad, para mayor precisión de las fechas, por 
favor consultar el informe de gestión No. 18 de diciembre 
2024. 

 

Poner a disposición la plataforma tecnológica 
para informar a la comunidad e interesados de 
los procesos de contratación de los estudios, 
diseños, la ejecución de las obras y la 
interventoría, de acuerdo con el Manual 
Operativo del Patrimonio Autónomo. 

Para la realización de las convocatorias públicas se ha 
empleado la plataforma del SECOP conforme lo 
establecido en el Manual Operativo, así mismo, para las 
convocatorias privadas, se ha puesto a disposición la 
plataforma y recursos tecnológicos de Findeter, esta 
obligación ya se ha completado satisfactoriamente para 
los siguientes proyectos: 
 

Mejoramiento Integral de Barrios 
• Turbo 
• Necoclí  
• Montería 

 
Espacio Público 

• Grupo 1. Puerto Carreño, Puerto Inírida 
• Grupo 2. Argelia, Samaniego y Tumaco 
• Grupo 3. San José de Guaviare 
• Grupo 4. Quibdó.  
• Grupo 5. El Molino.  
• Grupo 6. Valle del Guamuez. 
• Grupo 7: Arauquita. 

 
La plataforma tecnológica es un recurso valioso que 
facilita la comunicación y el seguimiento de los procesos 
de contratación, contribuyendo a la eficiencia y la 
rendición de cuentas en la gestión de los recursos 
públicos, para mayor precisión de las fechas, por favor 
consultar el informe de gestión No. 18 de diciembre 
2024. 

Convocar, a través del Patrimonio Autónomo, al 
MVCT a los Comités Técnicos y Fiduciarios, con el 
fin de aprobar el orden de elegibilidad para la 
selección de los contratistas. 

Se convocó, a través del Patrimonio Autónomo, al 
MVCT a los Comités Técnicos y Fiduciarios con el 
objetivo de aprobar el orden de elegibilidad para la 
selección de los contratistas. Esta obligación se ha 
cumplido satisfactoriamente con los siguientes 
proyectos: 
 



 
 

 

Obligación Estado 
Mejoramiento Integral de Barrios 

• Turbo 
• Necoclí 
• Montería  

 
Espacio Público 

• Grupo 1. Puerto Carreño, Puerto Inírida 
• Grupo 3. San José del Guaviare 
• Grupo 4. Quibdó.  
• Grupo 5. El Molino.  
• Grupo 6. Valle del Guamuez 

 
 

Grupo 2. Argelia, Samaniego, Tumaco: Durante el 
mes de octubre de 2025; se suscribió el contrato de 
obra el 3 de octubre de 2025, con aprobación de 
pólizas de cumplimiento y responsabilidad civil 
extracontractual el 30 de octubre de 2025. 
 
Arauquita  

 
PAF-MIB-O-054-2025. 
 
Durante el mes de octubre se adelantó el proceso de 
convocatoria pública, sin embargo, el 30 de octubre de 
2025 Se publicó adenda No. 05 plazo publicación 
informe definitivo 05 de noviembre de 2025. 
 
PAF-MIB-I-060-2025. 
 

• 26/09/2025 Se publicó el informe de constancia 
de no observaciones 

• 01/10/2025: Se publicó acta de cierre del 
proceso. 

• 06/10/2025 Se publicó adenda No. 1 
informando remisión de declaratoria desierta. 

 

Gestionar ante el Patrimonio Autónomo la 
celebración, legalización y perfeccionamiento de 
los contratos para los estudios, diseños, 
ejecución de las obras y el de interventoría 

Se gestionó esta obligación satisfactoriamente 
celebrando, legalizando y perfeccionando ante el 
Patrimonio Autónomo los contratos para los estudios, 
diseños y ejecución de las obras y de la interventoría de 
los siguientes contratos: 
 
Mejoramiento Integral de Barrios.  

• Turbo 
• Necoclí 
• Montería 

 
Espacio Público.  

• Grupo 1. Puerto Carreño, Puerto Inírida 
• Grupo 3. San José del Guaviare 
• Grupo 4. Quibdó 
• Grupo 5. El Molino  
• Grupo 6. Valle del Guamuez 

 



 

 

Obligación Estado 
Nota: Los procesos de  
 
Grupo 2. Argelia, Samaniego, Tumaco: Durante el 
mes de octubre de 2025; se suscribió el contrato de 
obra el 3 de octubre de 2025, con aprobación de 
pólizas de cumplimiento y responsabilidad civil 
extracontractual el 30 de octubre de 2025. 
 
Así mismo se realizaron las siguientes visitas de 
acercamiento inicial con alcaldías y comunidad así: 
 
Arauquita a la espera de la publicación de orden de 
elegibilidad de la convocatoria de obra. 
 
Interventoría se declaró desierta mediante acta del 06 
de octubre de 2025. 

Poner a disposición las instalaciones requeridas y 
suficientes para garantizar el cierre de las 
convocatorias. 

Durante la ejecución del contrato interadministrativo 
1223 de 2023, se han puesto a disposición del MVCT las 
instalaciones de Findeter para atender las diferentes 
reuniones y seguimientos requeridos. 

 
 

C. GESTIÓN CONTRACTUAL 
Obligación Estado 

Suscribir los convenios con los municipios 
priorizados y ejercer la supervisión de estos 

Mejoramiento Integral de Barrios. 
Turbo – Antioquia. Convenio No. 0082 del 28 junio 
2023: 

 
• El 31 de octubre de 2025 se radicó ante el 

municipio de Necoclí el Oficio N.º 
2202551026575, correspondiente a la entrega 
de productos de la Etapa I (Estudios Técnicos y 
Diseños) y la Etapa II (Información final de la 
ejecución de obras) del “Proyecto de 
Mejoramiento Integral de Barrios en la Comuna 
Uno del Distrito de Turbo, Departamento de 
Antioquia”. 
 

Necoclí – Antioquia. Convenio No. 100 del 28 junio 
2023:  

• No se realizaron actividades conjuntas con el 
municipio, debido a que este proyecto ya fue 
entregado el día 24 de abril de 2025. 
 

Montería - Córdoba. Convenio No. 056 del 9 de 
febrero de 2024: 
 

• El 10 de octubre de 2025, mediante correo 
electrónico, se envió al municipio de Montería el 
Acta de entrega de información de obras 
ejecutadas a la Oficina de Almacén del 
municipio. 



 
 

 

Obligación Estado 

• El 21 de octubre de 2025, según las 
observaciones recibidas, se remitió nuevamente 
el documento ajustado para su respectiva firma. 

Espacio Público:  
 

1. No 0098 del 28 de junio de 2023 Argelia – 
Cauca: No se han realizado comités de 
seguimiento a esta CI, dado que está pendiente 
la firma, legalización y inicio de los contratos de 
obra e interventoría. 

2. No 0102 del 28 de junio de 2023 Puerto Inírida 
– Guainía: No se realizaron comités de 
seguimiento debido a que el contrato culminó el 
6 de agosto de 2025. 

3. Convenio No. 107 - 2023 San José del 
Guaviare – Guaviare No se realizaron comités 
de seguimiento debido a que el contrato culminó 
el 30 de julio de 2025.  

4. No. 0104 del 28 de junio de 2023 El Molino – 
La Guajira: para el convenio con el municipio de 
el Molino no se realizaron comités de 
seguimiento toda vez que el proyecto culmino el 
31 de octubre de 2024. 

5. No 0106 del 28 de junio de 2023 Samaniego – 
Nariño: No se han realizado comités de 
seguimiento a esta CI, dado que está pendiente 
la firma, legalización e inicio de los contratos de 
obra e interventoría. 

6. No 0108 del 28 de junio de 2023 San Andrés 
de Tumaco - Nariño: No se han realizado 
comités de seguimiento a esta CI, dado que está 
pendiente la firma, legalización e inicio de los 
contratos de obra e interventoría. 

7. Convenio No. 109 - 2023 Valle del Guamuez – 
Putumayo suscrito el 28 de junio de 2023. 

8. No 0103 del 28 de junio de 2023 Mitú – 
Vaupés: No se han realizado comités de 
seguimiento a esta CI, dado que se encuentra 
en proceso de terminación anticipada.  

9. No 0088 del 28 de junio de 2023 Puerto 
Carreño – Vichada: Para el convenio con el 
municipio, durante el mes de septiembre Se 
realizo comité de seguimiento el día 4,11,18 y 
25; En estos se realizó el seguimiento a 
compromisos del contratista frente a la 
ejecución de la etapa 2 y se llevó a cabo la 
prórroga No 1 por el termino de 15 días; en 
donde el contratista asume la mayor 
permanencia de interventoría debido a los 
atrasos presentados.  

10. Quibdó – Chocó. Convenio No. 105 2023: El 
29 de agosto de 2025 se suscribió acta de 
entrega recibo a satisfacción de la etapa II de 
obra, y se suscribe acta de entrega de productos 



 

 

Obligación Estado 
y servicios al cliente el 29 de agosto de 2025. 

11. Convenio No. 306 de 2024 Arauquita – 
Arauca, suscrito el 10 de febrero de 2024. No 
se han realizado comités de seguimiento a esta 
CI, dado que está pendiente la contratación e 
inicio de los contratos de obra e interventoría, sin 
embargo se aclara que a la fecha ya se 
encuentra publicado el proceso de obra No. 
PAF-MIB-O-054-2025 e interventoría PAF-MIB-
I-060-2025. 

 

Realizar la supervisión a los contratos de 
interventoría a fin de verificar las obligaciones 
establecidas en los contratos, así como el cabal 
cumplimiento de las actividades y compromisos 
contratados. En el desarrollo de esta actividad, 
en ningún caso Findeter ostentará la condición 
de interventor. 

Mejoramiento Integral de Barrios. Durante el periodo 
reportado, se dio continuidad a las labores de supervisión 
a la ejecución de los contratos de interventoría, con base 
en lo cual se realizaron las siguientes actividades: 
 
Turbo: En el mes de octubre no se llevaron a cabo 
comités de seguimiento, dado que el proyecto culminó el 
16 de febrero de 2025. Asimismo, no se dio la necesidad 
de aprobación de nuevos informes semanales, 
considerando el cierre oficial del proyecto. 
 
Necoclí: En el mes de octubre no se llevaron a cabo 
comités de seguimiento, dado que el proyecto culminó el 
17 de marzo de 2025. Asimismo, no se dio la necesidad 
de aprobación de nuevos informes semanales, 
considerando el cierre oficial del proyecto. 

 
Montería: En el mes de octubre no se llevaron a cabo 
comités de seguimiento, dado que el proyecto culminó el 
11 de agosto de 2025. Asimismo, no se dio la necesidad 
de aprobación de nuevos informes semanales, 
considerando el cierre oficial del proyecto. 
 
Espacio Público.  
 
Argelia:  Durante el mes de octubre de 2025; se suscribió 
el contrato de obra el 3 de octubre de 2025, con 
aprobación de pólizas de cumplimiento y responsabilidad 
civil extracontractual el 30 de octubre de 2025. 
 
El 17 de octubre de 2025 el contratista de obra remite a 
la interventoría la solicitud de evaluación de reajuste de 
precios para el proyecto teniendo en cuenta que la oferta 
económica fue presentada en diciembre de 2023, por lo 
que se esta a la espera el pronunciamiento de la 
interventoría para proceder a la citación del comité 
técnico y fiduciario ante contratación derivada y MVCT. 
 
Adicionalmente se esta evaluando con el área jurídica la 
solicitud del cambio del predio presentado por el alcalde 
municipal toda vez que el predio postulado para el cambio 
no cuenta con documentos legales para la respectiva 
viabilización técnica y jurídica.  
 
Tumaco: Durante el mes de octubre de 2025; se 



 
 

 

Obligación Estado 
suscribió el contrato de obra el 3 de octubre de 2025, con 
aprobación de pólizas de cumplimiento y responsabilidad 
civil extracontractual el 30 de octubre de 2025. 
 
El 17 de octubre de 2025 el contratista de obra remite a 
la interventoría la solicitud de evaluación de reajuste de 
precios para el proyecto teniendo en cuenta que la oferta 
económica fue presentada en diciembre de 2023, por lo 
que se está a la espera el pronunciamiento de la 
interventoría para proceder a la citación del comité 
técnico y fiduciario ante contratación derivada y MVCT. 
 
Samaniego: Durante el mes de octubre de 2025; se 
suscribió el contrato de obra el 3 de octubre de 2025, con 
aprobación de pólizas de cumplimiento y responsabilidad 
civil extracontractual el 30 de octubre de 2025. 
 
El 17 de octubre de 2025 el contratista de obra remite a 
la interventoría la solicitud de evaluación de reajuste de 
precios para el proyecto teniendo en cuenta que la oferta 
económica fue presentada en diciembre de 2023, por lo 
que se está a la espera el pronunciamiento de la 
interventoría para proceder a la citación del comité 
técnico y fiduciario ante contratación derivada y MVCT. 
 
Quibdó: El 27 de agosto de 2025 se suscribe acta de 
entrega y recibo a satisfacción de la etapa II de 
interventoría y el 29 de agosto de 2025 se suscribe acta 
de entrega y recibo a satisfacción de la etapa II de obra y 
se suscribe acta de entrega de productos y servicios al 
cliente el 29 de agosto de 2025. 
 
Molino: El 10 de octubre de 2025 se suscribe acta de 
liquidación del contrato de obra y el 29 de octubre de 
2025 se suscribe acta de liquidación del contrato de 
interventoría. 
  
Valle del Guamuez: Durante el mes de octubre de 2025, 
se adelantaron las gestiones correspondientes a la 
liquidación de los contratos de obra e interventoría.  

 
San José de Guaviare: Durante el periodo del presente 
informe se realizó el seguimiento a la entrega del 
proyecto, por lo cual, mediante comunicados No. 
2202551025291 del 03 de octubre de 2025 y 
2202551026017 del 23 de octubre de 2025 se solicitó a 
la interventoría el envío del cronograma para la entrega 
del proyecto. 

 
Por otro lado, la interventoría realizo la solicitud de 
aplicación de la cláusula de incumplimiento del contrato 
de obra debido a que no se adelantó la entrega 
documental de obra en el tiempo contractual estipulado, 
por lo cual, por parte de la supervisión se adelantó el 



 

 

Obligación Estado 
concepto de aplicación de la cláusula de incumplimiento 
y posterior a esto, fue radicado mediante correo 
electrónico del 27 de octubre de 2025 a la Fiduciaria para 
sus gestiones pertinentes. 
 

Puerto Inírida 
- Durante el mes de octubre se verificó el 

cumplimiento de los compromisos en la 
culminación de actividades establecidas en el 
acta de terminación de obra; se establece la 
fecha del evento de entrega por parte del 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio para 
el próximo 5 de noviembre de 2025. 
 

Puerto Carreño 
- Se suscribió el acta de terminación con fecha del 

15 de octubre de 2025, quedando pendientes de 
acabados por subsanar. Se esta a la espera de 
que se defina la fecha del evento de entrega. 

Realizar el control y seguimiento de los proyectos 
a través de la herramienta tecnológica que para el 
efecto determine Findeter. 

FINDETER en el marco de su obligación realiza el 
control y seguimiento del proyecto en sus 
componentes a través de una herramienta digital 
denominada Core Técnico.  

 
Los supervisores del proyecto por parte de FINDETER 
reportan semanalmente los acontecimientos 
relevantes, asimismo, los avances en la ejecución de 
las actividades de estudios, diseño y obra, por cada 
uno de los municipios y proyectos. 

Gestionar las modificaciones, recomendar la 
aplicación de las cláusulas de apremio al Comité 
Fiduciario, entre otros, que se deriven de la 
ejecución de los contratos que suscriba el 
Patrimonio Autónomo, así como las demás 
funciones que se establezcan en el respectivo 
Manual Operativo. 

Mejoramiento Integral de Barrios: 
Durante el mes de octubre de 2025, no se realizaron 
acciones relacionadas con la gestión de 
modificaciones, recomendaciones sobre la aplicación 
de cláusulas de apremio al Comité Fiduciario, ni otras 
funciones derivadas de la ejecución de contratos 
suscritos por el Patrimonio Autónomo, según lo 
establecido en el Manual Operativo. Estas actividades 
no aplicaron para los proyectos MIB en el periodo 
reportado. 

 
Espacio Público: 

San José del Guaviare:   la interventoría realizo la 
solicitud de aplicación de la cláusula de incumplimiento 
del contrato de obra debido a que no se adelantó la 
entrega documental de obra en el tiempo contractual 
estipulado, por lo cual, por parte de la supervisión se 
adelantó el concepto de aplicación de la cláusula de 
incumplimiento y posterior a esto, fue radicado mediante 
correo electrónico del 27 de octubre de 2025 a la 
Fiduciaria para sus gestiones pertinentes. 

Cumplir las funciones establecidas en el 
Manual Operativo del Patrimonio Autónomo 

A la fecha, Findeter está cumpliendo con los numerales 
y obligaciones consignadas en el Manual Operativo del 
programa. Se realizaron Comités Técnicos y 
Fiduciarios, instrumento definido para aprobar la 
Contratación Derivada, y se han surtido los plazos y 



 
 

 

Obligación Estado 
procesos establecidos para realizar convocatorias 
públicas y privadas cuando se han declarado desiertas. 
Así mismo, para los proyectos que se encuentran 
adjudicados, se ha realizado la designación de 
supervisores y se ha ejercido la labor de supervisión a 
la interventoría conforme con lo dispuesto en el Manual 
Operativo. 

Designar un Gestor del Contrato 
Interadministrativo e informar al Ministerio, con la 
debida antelación, cualquier cambio de éste. 

1. Nally Yohana Amézquita Pardo 20 de junio de 
2023 – 30 de octubre 2023 

2. Mavic Xiomara Hernández Murcia 31 de octubre 
de 2023 – 3 de febrero 2024 

3. Jorge Eliecer Viáfara Morales 4 de febrero de 
2024 – A la fecha 

Dar un manejo seguro a todos los documentos 
relacionados con aspectos jurídicos, financieros, 
técnicos y administrativos que se generen con 
ocasión de (desarrollo de los contratos, con 
sujeción a las normas de retención documental y 
archivo vigentes. 

Findeter se encuentra cumpliendo toda la normatividad 
en materia archivística para el manejo de la información 
generada en el marco del contrato interadministrativo 
1223 de 2023. 

Realizar visitas técnicas de seguimiento a la 
ejecución de estudios, diseños y obras en 
compañía de los interventores, con el fin de 
verificar el avance y cumplimiento de las 
obligaciones. En caso de que como resultado de 
las visitas se evidencien observaciones, se 
emitirá un informe a las interventorías, quienes 
deberán solicitar la subsanación de estas a los 
contratistas de estudios, diseños u obra en un 
plazo a convenir. Las visitas de seguimiento 
serán realizadas por los supervisores al contrato 
de interventoría o con el apoyo de profesionales 
idóneos de las regionales, zonales y oficinas 
con las cuales puede dar cobertura en todo el 
país. 

En este periodo, se mantiene un compromiso constante 
con la mejora continua de los procesos de seguimiento y 
control de los proyectos, buscando siempre la eficiencia 
y la transparencia en la gestión de los recursos públicos, 
donde se realizaron visitas técnicas de seguimiento a la 
ejecución de estudios, diseños y obras en compañía de 
los interventores, con el fin de verificar el avance y 
cumplimiento de las obligaciones contractuales de los 
siguientes proyectos: 

Mejoramiento Integral de Barrios: 

• Montería: Proyecto finalizado 

 
Espacio Público: 
 
Argelia: Durante el presente periodo no se realizaron 
visitas técnicas ni sociales.  
 
Tumaco: Durante el presente periodo no se realizaron 
visitas técnicas ni sociales. 
 
Samaniego: Durante el presente periodo no se realizaron 
visitas técnicas ni sociales. 
 
No se realizaron visitas a territorio por parte de Findeter, 
no obstante, se realizó seguimiento a las actividades 
realizadas en territorio por parte de la Alcaldía, contratista 
de obra e interventoría. 



 

 

Obligación Estado 

Disponer y mantener la infraestructura física, 
logística, operativa, técnica y de recursos 
humanos requerido para la supervisión al 
contrato de interventoría de los proyectos, para 
los componentes técnicos, Legales y 
financieros. 

Findeter ha dispuesto toda la infraestructura y logística 
necesaria para la adecuada ejecución del contrato 
interadministrativo 1223 de 2023, conforme lo acordado 
con el MVCT, prestando sus instalaciones y plataformas 
tecnológicas para el desarrollo de reuniones, archivo y 
manejo de información, a la vez que ha dispuesto el 
equipo técnico necesario para la asistencia técnica. 

Presentar al MINISTERIO un informe de gestión 
mensual del contrato interadministrativo donde 
se incluya el avance de los proyectos de acuerdo 
con los informes de las interventorías, y el cual 
será entregado dentro los quince (15) días 
hábiles siguientes al mes que se reporta. La 
estructura de dicho informe será concertada 
previo al inicio del contrato interadministrativo. 
En caso de no acordarse dicha estructura, 
Findeter reportará acorde con la metodología 
establecida por la Entidad. 

El presente documento corresponde al informe mensual 
de gestión del contrato interadministrativo 1223 de 
2023. Según eso, se presenta informe de gestión No. 
28 de octubre de 2025. 

Asistir a las reuniones, talleres, comités y demás 
eventos realizados en los proyectos que se 
ejecutarán para este contrato, en los que se 
requiera su participación, y colaborará con el 
suministro de información y en la contestación de 
los requerimientos por parte de interesados. 

Findeter ha asistido a las reuniones, talleres, 
comités y demás eventos que se han realizado en el 
marco de los proyectos como ha sido señalado 
previamente para cada proyecto. 

Suministrar la información y/o respuestas a los 
requerimientos de terceros interesados o entes 
de control. 

Durante el periodo reportado, se han atendido las 
solicitudes de terceros en el marco de las 
convocatorias públicas y privadas adelantadas a la 
fecha, como se ha expuesto anteriormente, así como 
respuestas a derechos de petición interpuestos por 
terceros. 

Dar concepto respecto a los informes o 
respuestas que presente el contratista de 
interventoría, como consecuencia de las 
actividades de supervisión 

Mejoramiento Integral de Barrios 
• No aplica para el mes de octubre de 2025, 

teniendo en cuenta que los proyectos ya fueron 
finalizados, por lo tanto, no se requiere emitir 
concepto sobre informes o respuestas 
presentadas por el contratista de interventoría 
en el marco de actividades de supervisión.  

 
Espacio Público: 
San José de Guaviare:  
Durante el periodo del presente informe se realizó el 
seguimiento a la entrega del proyecto, por lo cual, 
mediante comunicados No. 2202551025291 del 03 de 
octubre de 2025 y 2202551026017 del 23 de octubre de 
2025 se solicitó a la interventoría el envío del cronograma 
para la entrega del proyecto. 

 
Puerto Inírida:  
Durante el mes de octubre se verificó el cumplimiento de 
los compromisos en la culminación de actividades 
establecidas en el acta de terminación de obra; se 
establece la fecha del evento de entrega por parte del 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio para el próximo 
5 de noviembre de 2025. 

 
Puerto Carreño 



 
 

 

Obligación Estado 
Se suscribió el acta de terminación con fecha del 15 de 
octubre de 2025, quedando pendientes de acabados por 
subsanar. Se está a la espera de que se defina la fecha 
del evento de entrega. 
 
 

 
 

D. GESTIÓN SOCIAL Y REPUTACIONAL 
Obligación Estado 

Implementar un plan de gestión social, por medio del 
cual se tengan la(s) metodología(s) y estrategia(s) 
encaminada(s) a la realización de acciones con un 
enfoque de acción ciudadana. 

 
Para esto se llevará a cabo el conocimiento contextual 
del territorio y de las comunidades donde se hace 
presencia, de tal manera se tenga un adecuado 
relacionamiento con la población local, siendo la hoja 
de ruta que permite una intervención pertinente 

Se cumplió la obligación y se implementó un plan de 
gestión social que incluye metodologías y estrategias 
enfocadas en la acción ciudadana de los siguientes 
proyectos: 
 
Mejoramiento Integral de Barrios 

• Turbo  
• Necoclí 
• Montería 

 
Espacio Público 

• El Molino 
• Quibdó 
• Valle del Guamuez 
• San José de Guaviare 
• Puerto Inírida 
• Puerto Carreño 

 
Se mantiene un compromiso constante con la 
sostenibilidad del plan de gestión social, buscando su 
mejora continua y su adaptación a los cambios del 
contexto, para mayor precisión de las fechas, por favor 
consultar el informe de gestión No. 18 de diciembre 
2024 y No. 20 de febrero de 2025. 

 
Promover, con base en lo anterior, procesos de 
participación ciudadana y de fortalecimiento de   
capacidades en comunidades, con el fin de aportar al 
diálogo social y la construcción de tejido social 
respectivamente; de tal manera que se genere el 
sentido de pertenencia, la apropiación, 
empoderamiento y sostenibilidad de la comunidad 
frente a los proyectos de infraestructura priorizados 
por el Ministerio. 

Se promovieron procesos de participación ciudadana 
y de fortalecimiento de capacidades en las 
comunidades, con el fin de aportar al diálogo social y 
la construcción de tejido social. De esta manera, se ha 
generado sentido de pertenencia, apropiación, 
empoderamiento y sostenibilidad de la comunidad de 
los siguientes proyectos: 
 
Mejoramiento Integral de Barrios 
 
MIB Turbo: Proyecto finalizado  
 
MIB Necoclí: Proyecto finalizado 

 
Montería: Proyecto finalizado 
 
Espacio Público 
 



 

 

Obligación Estado 
Puerto Carreño: Durante el presente periodo no se 
realizaron actividades 
 
Puerto Inírida: Durante el presente periodo no se 
realizaron actividades. 
 
San José del Guaviare: No se realizó esta actividad 
en este período 
 
Para los demás proyectos de EP no se realizaron 
actividades en este periodo ya que se encuentran 
finalizados.  

Realizar actividades complementarias encaminadas 
a desplegar acciones afirmativas en derechos 
humanos, lo cual está contemplado en la 
implementación de la gestión social. En este sentido, 
se promoverán actividades tendientes al respeto y 
garantía de la inclusión social, el enfoque diferencial, 
la equidad de género y la sostenibilidad económica 
de acuerdo con las realidades de cada comunidad y 
su territorio; impulsando el desarrollo económico a 
través de la generación de empleo de mano de obra 
local interesada y las iniciativas sociales construidas 
en el marco del acompañamiento social comunitario. 

Se generaron los análisis de las caracterizaciones 
realizadas en las comunidades de Turbo, Necoclí, 
Montería, Quibdó, Valle del Guamuez, San José del 
Guaviare, Puerto Carreño y Puerto Inírida con el 
propósito de planificar actividades afirmativas en 
derechos humanos e inclusión social. Estas 
actividades se desarrollan en la etapa de obra de los 
proyectos que se encuentran en ejecución. 

Durante este periodo, se reiteró el enfoque diferencial 
en los talleres de la Ruta de la Sostenibilidad, 
destacando la importancia de la equidad de género, la 
inclusión social y la sostenibilidad económica, 
alineadas con los objetivos del CONPES 4080. 

Propender por ejecutar acciones que permitan sentar 
bases para una comunicación para el desarrollo 
encaminadas a realizar la comunicación y 
divulgación, con el cual se integrarán distintos 
canales de diálogo social e información asertiva de 
acuerdo con las particularidades culturales y 
geográficas del territorio. 

En todos los proyectos se ha implementado una 
estrategia de comunicaciones acorde con el contexto 
en el que se desarrolla el proyecto utilizando volantes, 
e-cards, llamadas telefónicas, oficios, perifoneo y voz 
a voz. Así mismo, se cuenta con comités de 
sostenibilidad conformados, los cuales sesionan 
regularmente, identificando dudas y recomendaciones 
de la comunidad, así como un plan de trabajo para la 
implementación de acciones de sostenibilidad, las 
cuales han sido señaladas previamente en cada 
proyecto para este periodo. 
 
Nota: Para los proyectos de El Molino, Quibdó, San 
José del Guaviare, Valle del Guamuez, Turbo y 
Necoclí, Montería, Puerto Carreño y Puerto Inírida no 
se reportan actividades ni seguimientos, debido a que 
estos proyectos ya han sido terminados. 
 
 

Llevar a cabo las actividades de monitoreo y 
seguimiento tendientes a garantizar el adecuado 
cumplimiento de la implementación de la gestión 
social. 

Para los proyectos de mejoramiento integral de 
barrios, que incluyen los de Turbo, Necoclí y Montería, 
las actividades ya fueron finalizadas; por lo tanto, no 
se reportan acciones pendientes en esta obligación. 
 
Para el periodo reportado se ha realizado seguimiento 
y control a las actividades desarrolladas en los 
proyectos de San José de Guaviare, Puerto Inírida, 
Puerto Carreño a partir de los comités de seguimiento 



 
 

 

Obligación Estado 
semanal los cuales incluyen el componente social, 
buscando su articulación permanente con el 
componente técnico de los proyectos. 
 
San José de Guaviare: No se realizaron comités de 
seguimiento para este período 
 
Puerto Inírida: Se realizaron los comités de 
seguimiento técnico y social los días 9,16,22,29 y 31 
de octubre 2025 
 
Puerto Carreño: Se realizaron los comités de 
seguimiento técnico y social los días 9,16 y22 de 
octubre de 2025. 
 

 
E. GESTIÓN POSCONTRACTUAL 

Obligación Estado 
Findeter apoyará las gestiones pertinentes para la 
entrega y recibo de las obras por parte de los 
municipios, liquidará los contratos y convenios 
derivados suscritos en desarrollo del objeto del 
presente contrato, y presentará un informe final al 
cual anexará la información y documentos 
recopilados en desarrollo de su ejecución. 

Mejoramiento Integral de barrios: 
 

MIB Turbo: Proyecto terminado, entregado y 
liquidado. 
Acta terminación Obra: 16 febrero 2025 
Acta terminación Interventoría: 16 abril 2025 
Acta de entrega y recibo a satisfacción obra e 
interventoría: 02 mayo 2025 
Acta Liquidación Obra: 08 septiembre 2025. 
Acta Liquidación Interventoría: 30 octubre 2025. 

 
MIB Necoclí: Proyecto terminado, entregado y en 
proceso de liquidación. 
Acta de terminación Obra: 17/03/2025 
Acta de terminación Interventoría: 17/05/2025 

Acta de entrega y recibo a satisfacción obra e 
interventoría: 22/10/2025 
 

Liquidación – Contrato de Obra: 28-Oct/2025: 
Interventoría radico acta y anexos 
correspondientes para revisión por parte de 
Findeter, se están consolidando anexos 
pendientes para radicación. 
 
MIB Montería Proyecto terminado 
Acta de terminación Obra: 11/08/2025 
Acta de entrega y recibo a satisfacción obra: 14 
octubre 2025  
Acta entrega y recibo a satisfacción 
Interventoría: 30 octubre 2025 

Acta de entrega y recibo de infraestructura al 
municipio: Se encuentra en suscripción por parte 
del municipio. 
 
Espacio Público: 
 



 

 

Valle de Guamuez: Durante el mes de octubre de 
2025, se adelantaron las gestiones 
correspondientes a la liquidación de los contratos 
de obra e interventoría. Dicho proceso se 
encuentra en revisión por parte del equipo de 
Liquidaciones de Findeter.  
 
Molino: El 10 de octubre de 2025 se suscribe acta 
de liquidación del contrato de obra y el 29 de 
octubre de 2025 se suscribe acta de liquidación del 
contrato de interventoría. 
 

Quibdó: El 27 de agosto de 2025 se suscribe acta de 
entrega y recibo a satisfacción de la etapa II de 
interventoría y el 29 de agosto de 2025 se suscribe 
acta de entrega y recibo a satisfacción de la etapa II 
de obra y se suscribe acta de entrega de productos y 
servicios al cliente el 29 de agosto de 2025. 
 
Durante este periodo se procede con la revisión de los 
documentos para iniciar el proceso de liquidación de 
los contratos derivados. 
 
San José del Guaviare: Durante el periodo del 
presente informe se realizó el seguimiento a la entrega 
del proyecto, por lo cual, mediante comunicados No. 
2202551025291 del 03 de octubre de 2025 y 
2202551026017 del 23 de octubre de 2025 se solicitó 
a la interventoría el envío del cronograma para la 
entrega del proyecto. 
 
 
Puerto Inírida: Durante el mes de octubre se verificó 
el cumplimiento de los compromisos en la culminación 
de actividades establecidas en el acta de terminación 
de obra; se establece la fecha del evento de entrega 
por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
para el próximo 5 de noviembre de 2025. 
 
Puerto Carreño: Se suscribió el acta de terminación 
con fecha del 15 de octubre de 2025, quedando 
pendientes de acabados por subsanar. Se está a la 
espera de que se defina la fecha del evento de 
entrega. 
 

 
 
 

F. ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
Obligación Estado 

Suscribir el Contrato de Fiducia Mercantil, 
de acuerdo con las consideraciones, 
requerimientos específicos y demás 
información entregada por EL 
MINISTERIO, dentro de Nos quince (15) 
días hábiles siguientes al inicio de la 

Se suscribió CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL 
IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS No. 3-
1- 114561. 



 
 

 

ejecución del contrato. 

Elaborar el Manual Operativo, de acuerdo 
con las consideraciones y requerimientos 
específicos del MINISTERIO, dentro de los 
quince (15) días hábiles siguientes al inicio 
de la ejecución del contrato. 

Se elaboró el Manual Operativo de la Subcuenta 
MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS Y ESPACIO 
PÚBLICO el cual fue remitido al MVCT el 17 de julio 2023. 

El 07 de septiembre en Comité Fiduciario No.01 se aprobó 
el Manual Operativo de la Subcuenta MEJORAMIENTO 
INTEGRAL DE BARRIOS Y ESPACIO PÚBLICO 

Administrar los recursos transferidos por el 
MINISTERIO para la asistencia técnica y 
ejecución de los proyectos priorizados, a 
través de cuentas bancarias o fondos de 
inversión colectiva con riesgo conservador 

Mediante correo electrónico del 31 de agosto de 2023, se 
confirmó el ingreso a la cuenta de la Fiduciaria de un primer 
giro por valor de $15.235.000.000. Posteriormente, a través 
de comunicación electrónica del 9 de mayo de 2025, se 
reportó la entrada de un segundo giro a la misma cuenta, por 
la suma de $10.762.626.663,43. Adicionalmente, mediante 
correo del 26 de junio de 2025, se confirmó la recepción de 
un tercer giro, también a la misma cuenta, por un valor de 
$9.581.551.476,51. 

Realizar el control de los desembolsos de los 
recursos del Contrato Interadministrativo, de 
los pagos de la asistencia técnica y de los 
pagos correspondientes a la contratación 
derivada, previa aprobación del interventor 
del contrato derivado 

Mediante correo electrónico del 31 de agosto de 2023, se 
confirmó el ingreso a la cuenta de la Fiduciaria de un primer 
giro por valor de $15.235.000.000. Posteriormente, a través 
de comunicación electrónica del 9 de mayo de 2025, se 
reportó la entrada de un segundo giro a la misma cuenta, por 
la suma de $10.762.626.663,43. Adicionalmente, mediante 
correo del 26 de junio de 2025, se confirmó la recepción de 
un tercer giro, también a la misma cuenta, por un valor de 
$9.581.551.476,51. 

Instruir al Patrimonio Autónomo para 
reintegrar los rendimientos financieros 
generados en el marco del contrato, 
mensualmente dentro de los primeros días 
del mes siguiente a su causación, a la cuenta 
que señale el Ministerio de Vivienda, Ciudad 
y Territorio, previa instrucción por parte de 
este del procedimiento a seguir, indicando 
los datos de las cuentas respectivas del 
Tesoro Nacional. 

El 09 de SEPTIEMBRE de 2025 se realiza el giro de los 
rendimientos correspondiente a $ 71.620.283,87 por concepto 
de “RESTITUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS 
GENERADOS EN LA CTA DE AH BCO OCCIDENTE NO. 
256-14443-7 CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 
DE 2025” 

A la fecha del informe financiero (30/09/25) se han generado 
rendimientos financieros por un valor de $2.053.715.974,70 
discriminado mensualmente así: 

 
Agosto 2023: $ 8.524.444,15 
Septiembre 2023: $ 128.440.521,56 
Octubre 2023: $ 133.858.919,06 
Noviembre 2023: $ 130.650.632,30 
Diciembre 2023: $ 134.995.884,81 
Enero 2024: $ 130.761.782,06 
Febrero 2024: $ 116.430.473,55 
Marzo 2024: $ 121.806.751,50 
Abril 2024: $ 114.040.478,86 
Mayo 2024: $ 111.406.587,33 
Junio 2024: $ 106.768.372,75 
Julio 2024: $ 101.735.092,55 
Agosto 2024: $93.984.587,76 
Septiembre 2024: $80.956.658,64 
Octubre 2024: $72.666.103,85 
Noviembre 2024: $55.927.080,38 
Diciembre 2024: $40.750.134,90 
Enero 2025: $30.021.718,05 



 

 

Febrero 2025: $18.647.958,79 
Marzo 2025: $8.772.857,76 
Abril 2025: $8.927.627,43 
Mayo 2025: $47.878.824,77 
Junio 2025: $48.839.703,63 
Julio 2025: $77.946.327,98 
Agosto 2025: $71.620.283,87 
Septiembre 2025: $57.382.584,41 

 
Según lo anterior se ha realizado giro de los rendimientos 
por un valor de $1.996.333.390,29 al MINISTERIO DE 
HACIENDA Y CREDITO PUBLICO Cuenta de ahorros 
4000008198.  
 
Pendiente por giro un valor correspondiente a:  
$57.382.584,41 
 
Nota: Es importante aclarar que, debido a que los informes 
financieros se generan mes vencido, la información esta 
actualizada a corte de SEPTIEMBRE 2025. De esta manera, 
se garantiza la entrega de información completa y verificada 
sobre los rendimientos financieros y su reintegro. 

Revisar el Informe de Gestión presentado 
por el Patrimonio Autónomo, con el fin de 
conciliar las cuentas y reportar por medio de 
un informe de ejecución financiera los pagos 
efectivos por fuente de recursos derivados 
de la ejecución del contrato 
interadministrativo. Este informe será 
enviado al Ministerio la última semana del 
mes siguiente al que se reporta 

Mediante radicado No. 2202563026290 del 28 de OCTUBRE 
2025, se remite al Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio 
– MVCT, el informe de ejecución financiera correspondiente 
al mes de SEPTIEMBRE 2025. 

 
G. PRIORIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE INTERVENCIONES 

1. Proyectos de Mejoramiento Integral de Barrios 
Obligación Estado 

Una vez se finalice la etapa de diseños, se 
priorizarán las obras a ejecutar de acuerdo con 
los recursos disponibles, de manera conjunta 
entre el MINISTERIO, el municipio, FINDETER 
y los contratistas. 

Una vez finalizada la etapa de diseños, se priorizaron 
las obras a ejecutar de acuerdo con los recursos 
disponibles. Este proceso se llevó a cabo de manera 
conjunta entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio, el municipio, FINDETER y los contratistas, 
asegurando una decisión consensuada y eficiente de 
los siguientes proyectos: 
 

• Necoclí 
• Turbo 
• Montería 

 
Para mayor precisión de las fechas, por favor consultar 
el informe de gestión No. 18 de diciembre 2024 para 
Turbo y Necoclí, y el informe No. 19 de enero de 2025 
para Montería. 

Previo a la iniciación de la elaboración de los 
estudios y diseños se debe realizar un taller con 
la participación de la comunidad, la 
administración municipal, FINDETER, las firmas 
constructora e interventora y el MINISTERIO, 

El 16 de abril de 2024 y el 17 de abril de 2024, se 
llevó a cabo el taller de diseño participativo para los 
proyectos MIB de Turbo y Necoclí respectivamente, 
al cual asistieron el MVCT, Findeter, representantes 
de las alcaldías, contratistas de obra e interventoría. 



 
 

 

Obligación Estado 
con el fin de socializar el proyecto y el alcance 
de las intervenciones a realizar, y conocer las 
expectativas de la comunidad y necesidades 
que puedan ser incorporadas en los diseños de 
las intervenciones (talleres diseño participativo 
con las comunidades). 

 
La realización del taller de diseño participativo para 
el proyecto MIB de Montería se llevó a cabo el 14 de 
septiembre de 2024 contando con la asistencia del 
MVCT, Alcaldía, Findeter, contratista de obra e 
interventoría. Asistieron 156 personas quienes 
identificaron problemáticas y oportunidades para el 
desarrollo del proyecto, estableciendo aspectos 
para tener en cuenta en el diseño de las 
intervenciones, así como orientaciones para las 
acciones de sostenibilidad a implementar. 

Una vez elaborados los estudios y diseños, y 
previo al inicio de la ejecución de las obras, las 
firmas constructora e interventora deben realizar 
un segundo taller con la comunidad, el 
municipio, el MINISTERIO y FINDETER, con el 
fin de socializar los diseños correspondientes e 
iniciar la fase de ejecución de obras. 

El 8 de agosto de 2024 se llevó a cabo la 
socialización de los diseños y obras priorizadas e 
información del inicio de obra para la comunidad 
beneficiaria del proyecto MIB de Necoclí.  
 
Para el proyecto MIB de Turbo esta reunión se llevó 
a cabo el 9 de agosto de 2024.  
 
Para el proyecto MIB de Montería esta reunión se 
llevó a cabo el 1 de febrero de 2025. 

Cuando las obras se encuentren en un avance 
de ejecución del 50% se realizará un tercer taller 
con la participación de los mismos actores 
señalados, con el fin de dar a conocer los 
avances del proyecto. 

Cuando las obras alcanzaron un avance de 
ejecución del 50%, se llevó la socialización con la 
participación de los mismos actores involucrados 
desde el inicio del proyecto. El objetivo principal de 
este taller fue dar a conocer los avances del 
proyecto a todos los interesados. 
 
Se cumplió esta obligación para los siguientes 
proyectos, 

 
• Diciembre 12, 2024 MIB Necoclí 
• Diciembre 13, 2024 MIB Turbo 
• Julio 19 2025 MIB Montería 

 

Finalmente, para la entrega de las obras se debe 
realizar un cuarto taller con la participación de 
los actores mencionados. 

Actualmente se encuentra consolidada la 
información en un documento de Excel el cual se 
comparte con el equipo social del MVCT 
mensualmente de acuerdo con las obligaciones 
establecidas en los estudios previos de los contratos 
derivados. 

Desde el inicio del proyecto, el contratista de 
obra debe conformar un Comité de 
Sostenibilidad integrado por miembros de la 
comunidad beneficiaria del proyecto y liderado 
por el especialista social del contratista, con el 
que se trabajarán micro proyectos que 
beneficien directamente a la comunidad y a su 
entorno, los cuales generan beneficios 
ambientales y de mejora de la calidad de vida. 
Dichos trabajos con la comunidad tienen el 
propósito de generar un sentido de pertenencia 
del proyecto de Espacio Público y su entorno, de 
manera que se garantice su cuidado con 
posterioridad a la entrega al municipio. 

En el caso de los proyectos MIB, la conformación de 
los comités de sostenibilidad se realizó en el marco 
de los talleres de diseño participativo. De acuerdo 
con lo anterior, los comités de sostenibilidad 
conformados en 2024 quedaron, así: 
 

• Turbo: abril del 2024 
• Necoclí: abril 2024 
• Montería: septiembre 2024 

 
Para mayor precisión de las fechas, por favor 
consultar el informe de gestión No. 18 de diciembre 
2024. 

 



 

 

2. Proyectos de Espacio Público 
Obligación Estado 

Es importante precisar, que las actividades y áreas a 
desarrollar serán el resultado de un taller que se 
realizará previo al inicio de la ejecución de la primera 
etapa del contrato (estudios y diseños), con la 
participación de la comunidad, del municipio, del 
MINISTERIO, FINDETER y las respectivas firmas 
contratadas. Con base en los requerimientos de la 
comunidad, se deben elaborar por la firma 
constructora 3 esquemas básicos que se deben 
revisar por FINDETER, el MINISTERIO y el 
municipio, con el fin de seleccionar un esquema 
único para efectos de elaborar los estudios y diseños. 
El proyecto arquitectónico debe tomar en cuenta las 
solicitudes de la comunidad, pero se debe ajustar al 
presupuesto contractual, teniendo en cuenta además 
el área disponible y las condiciones físicas del lote. 

Se mantiene un compromiso constante con la 
participación ciudadana y la transparencia en la 
gestión de los proyectos de infraestructura. La 
realización de talleres participativos y la elaboración 
de esquemas de diseño son una muestra de este 
compromiso. De acuerdo con lo anterior se cumplió 
esta obligación en los siguientes proyectos de 
espacio público: 
 

• Molino 
• Quibdó 
• Valle del Guamuez 
• Puerto Inírida 
• San José de Guaviare 
• Puerto Carreño 

 
Para mayor precisión de las fechas, por favor consultar 
el informe de gestión No. 18 de diciembre 2024 y No. 
19 de enero 2025. 

Elaborados los estudios y diseños, y previo al inicio 
de la ejecución de las obras, las firmas constructora 
e interventora deben realizar un segundo taller con la 
comunidad, el municipio, el MINISTERIO y 
FINDETER, con el fin de socializar los diseños 
correspondientes e iniciar la fase II de ejecución de 
obras. 

Se cumplió con la obligación, confirmando que el 
objetivo principal de este taller fue socializar los 
diseños correspondientes e iniciar formalmente la fase 
II de ejecución de obras de los siguientes proyectos: 
 

• Quibdó 
• Molino 
• Valle del Guamuez 

 
San José del Guaviare: se socializó el 03/02/2025, 
con la asistencia de la Gestora, el municipio, la 
interventoría y el contratista de obra. 
 
Para mayor precisión de las fechas, por favor consultar 
el informe de gestión No. 18 de diciembre 2024. 
 
Puerto Inírida: se socializaron los diseños el 
17/02/2025, con la asistencia de Findeter, el municipio, 
la interventoría y el contratista de obra, y en el periodo 
actual no hubo actividades de este tipo. 
 
Puerto Carreño: se socializaron los diseños el 
08/04/2025 así mismo se notificó el inicio de las 
actividades de obra, con la asistencia de Findeter, el 
municipio, la interventoría y el contratista de obra. 
 

Cuando las obras se encuentren en un avance de 
ejecución del 50% se realizará un tercer taller con la 
participación de los mismos actores antes señalados, 
con el fin de dar a conocer los avances del proyecto. 

Cuando las obras alcanzaron un avance de 
ejecución del 50%, se llevó la socialización con la 
participación de los mismos actores involucrados 
desde el inicio del proyecto. El objetivo principal de 
este taller fue dar a conocer los avances del 
proyecto a todos los interesados. 
 
Se cumplió esta obligación para los siguientes 
proyectos, sin embargo, para mayor precisión de las 
fechas, por favor consultar el informe de gestión No. 
18 de diciembre 2024. 



 
 

 

Obligación Estado 
 

• Molino 20 de septiembre de 2024 
• Quibdó 7 de noviembre de 2024 
• Valle del Guamuez 15 de septiembre 2024. 
•  San José del Guaviare 22 junio de 2025 
• Puerto Inírida 19 de junio de 2025. 
• Puerto Carreño 28 de agosto 2025 

 

Finalmente, para la entrega de las obras se debe 
realizar un cuarto taller con la participación de los 
actores mencionados. desde el inicio del proyecto, el 
contratista de obra debe conformar un Comité de 
Sostenibilidad integrado por miembros de la 
comunidad beneficiaria del proyecto y liderado por el 
especialista social del contratista, con el que se 
trabajarán micro proyectos que beneficien 
directamente a la comunidad y a su entorno, los 
cuales generan beneficios ambientales y de mejora 
de la calidad de vida. Dichos trabajos con la 
comunidad tienen el propósito de generar un sentido 
de pertenencia del proyecto de Espacio Público y su 
entorno, de manera que se garantice su cuidado con 
posterioridad a la entrega al Municipio 

Se realizó un taller para la socialización, con la 
participación de la comunidad, el municipio, el 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 
FINDETER y las firmas contratadas. En este taller 
se realizó la entrega formal de las obras, se 
presentaron los resultados finales del proyecto y se 
discutieron los aspectos relacionados con el 
cuidado y la sostenibilidad del espacio público de 
los siguientes proyectos: 
 
Espacio Público: 

• Valle de Guamuez 
• Molino 
• Quibdó 

 
 
 
 

4.3 GESTIÓN DURANTE EL PERIODO 
 

4.3.1 COMPONENTE TÉCNICO 
 

A. MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS 
 
 
Proyecto de Mejoramiento Integral de Barrios Turbo – Antioquia 
 

1. CONVENIO 
Convenio No. 0082 de 2023 
Fecha de suscripción 28 de junio de 2023 
Supervisor Findeter Diego Fernando Rojas Cuervo (Actualmente) 
Fecha delegación supervisor de convenio 29 de julio de 2024 
Estado En ejecución  

 
2. ETAPA PRECONTRACTUAL 

Perfil técnico Elaborado y aprobado 
16 de septiembre de 2023 

Estudios previos obra Elaborados y aprobados 
Comité técnico No. 9 27/12/2023 



 

 

2. ETAPA PRECONTRACTUAL 

Términos de referencia interventoría 
Elaborados y aprobados 
Comité técnico No. 1 30/10/2023 

Estudios, diseños y 
ejecución de las 

obras 

Código PAF-MIB-O-126-2023 
Fecha de publicación 28 de diciembre de 2023 

Fecha de cierre  15 de enero de 2024 
Fecha de adjudicación 31 de enero de 2024 
Adjudicatario Concrecivil S.A.S BIC 

Interventoría a los 
Estudios, diseños y 

ejecución de las 
obras 

Código PAF-MIB-I-079-2023 
Fecha de publicación 01 de noviembre de 2023 
Fecha de cierre 16 de noviembre de 2023 
Fecha de adjudicación 31 de enero de 2024 
Adjudicatario Consorcio Inter-Urabá 

 
3. ETAPA CONTRACTUAL 

Estudios, diseños y 
ejecución de las 

obras 

No. 006 de 2024 
Contratista Concrecivil S.A.S BIC 
Valor $ 6.517.023.087 
Plazo Diez meses 
Fecha acta de inicio 20 de marzo de 2024 
Fecha terminación inicial 19 de enero de 2025 
Suspensión  17 días (21/12/2024 - 06/01/2025) 
Prorroga Once (11) días calendario 
Fecha terminación final 16 febrero de 2025 
Avance físico 100% 
Avance financiero 100% 

Interventoría a los 
Estudios, diseños y 

ejecución de las 
obras 

No. No. 005 de 2024 
Contratista Consorcio Inter-Urabá 
Valor $ 741.744.643 
Plazo Doce meses 
Fecha acta de inicio 20 de marzo de 2024 
Fecha terminación inicial 19 de marzo de 2025 
Suspensión  17 días (21/12/2024 - 06/01/2025) 
Prorroga Once (11) días calendario 
Fecha terminación final 16 abril de 2025 
Avance físico 100% 
Avance financiero 95% 

 
Proyecto Etapa Postcontractual: Proyecto terminado, entregado y liquidado 
 

• Acta terminación Obra: 16 febrero 2025 
• Acta terminación Interventoría: 16 abril 2025 
• Acta de entrega y recibo a satisfacción obra e interventoría: 02 mayo 2025 
• Acta de Liquidación – Obra: 08 de septiembre 2025 
• Acta de Liquidación – Interventoría: 30 de octubre 2025 

 
Proyecto de Mejoramiento Integral de Barrios Necoclí – Antioquia 



 
 

 

 
1. CONVENIO 

Convenio No. 0100 de 2023 
Fecha de suscripción 28 de junio de 2023 
Supervisor Findeter Diego Fernando Rojas Cuervo (Actualmente) 
Fecha delegación supervisor de convenio 29 de julio de 2024 
Estado En ejecución 

 
2. ETAPA PRECONTRACTUAL 

Perfil técnico Elaborado y aprobado 
16 de septiembre de 2023 

Estudios previos obra Elaborados y aprobados 
Comité técnico No. 1 30/10/2023 

Términos de referencia interventoría 
Elaborados y aprobados 
Comité técnico No. 1 30/10/2023 

Estudios, diseños 
y ejecución de las 

obras 

Código PAF-MIB-O-123-2023 
Fecha de publicación 28 de diciembre de 2023 
Fecha de cierre 15 de enero de 2024 
Fecha de adjudicación 31 de enero de 2024 
Adjudicatario Concrecivil S.A.S BIC 

Interventoría a los 
Estudios, diseños 
y ejecución de las 

obras 

Código PAF-MIB-I-081-2023 
Fecha de publicación 01 de noviembre de 2023 
Fecha de cierre 15 de enero de 2024 
Fecha de adjudicación 30 de enero de 2024 
Adjudicatario Consultores Donovan S.A.S. BIC 

 
3. ETAPA CONTRACTUAL 

Estudios, diseños y 
ejecución de las 

obras 

No. No. 004 de 2024 
Contratista Concrecivil S.A.S. BIC 
Valor $ 6.517.023.087 
Plazo Diez meses 
Fecha acta de inicio 15 de marzo de 2024 
Fecha terminación inicial 15 de enero de 2025 
Suspensión 17 días (21/12/2024 - 06/01/2025) 
Prorroga Un (1) mes y quince (15) días calendario 
Fecha terminación final 17 de marzo de 2025 
Avance físico 100% 
Avance financiero 93% 

Interventoría a los 
Estudios, diseños y 

ejecución de las 
obras 

No. No. 003 de 2024 
Contratista Consultores Donovan S.A.S. 
Valor inicial  $ 734.729.086 
Adición  $ 45.000.000 
Valor Final $779.729.086 
Plazo Doce meses 
Fecha acta de inicio 15 de marzo de 2024 



 

 

3. ETAPA CONTRACTUAL 
Fecha terminación inicial 15 de marzo de 2025 
Suspensión 17 días (21/12/2024 - 06/01/2025) 
Prorroga Un (1) mes y quince (15) días calendario 
Fecha terminación final 17 de mayo de 2025 
Avance físico 100% 
Avance financiero 90% 

 
Proyecto Etapa Postcontractual: Proyecto terminado y entregado 

• Proyecto terminado y entregado 
• Acta de terminación Obra: 17/03/2025 
• Acta de terminación Interventoría: 17/05/2025 
• Acta de entrega y recibo a satisfacción obra e interventoría: 22/10/2025 
• Acta liquidación obra: 28-Oct/2025: Interventoria radico acta y anexos 

correspondientes para revisión por parte de Findeter, se están consolidando 
anexos pendientes para radicación. 

 
Proyecto de Mejoramiento Integral de Barrios Montería – Córdoba 
 

1. CONVENIO 
Convenio No. 056 de 2024 
Fecha de suscripción 9 de febrero de 2024 
Fecha delegación supervisor de convenio 11 de junio de 2024 
Supervisor Findeter Diego Fernando Rojas Cuervo (Actualmente) 
Fecha delegación supervisor de convenio 20 de mayo de 2025 
Estado En ejecución 

 
2. ETAPA PRECONTRACTUAL 

Perfil técnico Elaborado y aprobado 
13 de marzo de 2024 

Estudios previos obra Elaborados y aprobados 
Comité técnico No. 27 Entre el 24 y 30 de abril de 2024 

Términos de referencia interventoría 
Elaborados y aprobados 
Comité técnico No. 27 Entre el 24 y 30 de abril de 2024 

Estudios, diseños 
y ejecución de las 

obras 

Código 012-PAF-MIB-O-055-2024 
Fecha de publicación 03 de mayo de 2024 
Fecha de cierre 27 de mayo de 2024 
Fecha de adjudicación 9 de julio de 2024 
Adjudicatario Dumar Ingenieros S.A.S. 

Interventoría a los 
Estudios, diseños 
y ejecución de las 

obras 

Código 011-PAF-MIB-I-043-2024 
Fecha de publicación 03 de mayo de 2024 
Fecha de cierre 15 de mayo de 2024 
Fecha de adjudicación 9 de julio de 2024 
Adjudicatario Consorcio Montería E.T.  

 
4. ETAPA CONTRACTUAL 

Estudios, diseños No. No.012-PAF-MIB-O-055-2024 



 
 

 

4. ETAPA CONTRACTUAL 
y ejecución de las 

obras 
Contratista Dumar Ingenieros S.A. 
Valor $ 6.255.710.150 
Plazo Diez meses 
Fecha acta de inicio 22 de agosto de 2024 
Fecha terminación 11 de agosto de 2025 
Avance físico 100% 

Avance financiero 94% 

Interventoría a los 
Estudios, diseños 
y ejecución de las 

obras 

No. No. 011-PAF-MIB-I-043-2024 
Contratista Consorcio Montería ET 
Valor $ 830.803.889 
Plazo Doce meses 
Fecha acta de inicio 22 de agosto de 2024 
Fecha terminación 10 de octubre de 2025 
Avance físico 100% 

Avance financiero 84% 
 
Proyecto Etapa Postcontractual: Proyecto terminado y entregado 
  

• Acta de terminación obra: 11 de agosto de 2025 
• Acta de terminación interventoria: 10 de octubre de 2025 
• Acta de entrega y recibo a satisfacción obra: 14 octubre 2025  
• Acta entrega y recibo a satisfacción Interventoría: 30 octubre 2025 
• Acta de entrega y recibo de infraestructura al municipio: Se encuentra en suscripción 

por parte del municipio. 
 

B. COMPONENTE DE ESPACIO PÚBLICO 
 
Proyecto de espacio público Vichada – Puerto Carreño 
 

1. CONVENIO 
Convenio No. 0088 de 2023 
Fecha de suscripción 28 de junio de 2023 
Supervisor Findeter Ana María Ciro Calvo 
Estado En ejecución 

 
2. ETAPA PRECONTRACTUAL 

Viabilidad técnica y jurídica Elaborado y aprobado 
16 de septiembre de 2023 

Estudios previos obra Elaborados y aprobados 
Comité técnico No. 30 30 de mayo 2024 

Términos de referencia interventoría 
Elaborados y aprobados 
Comité técnico No. 30 30 de mayo 2024 

Estudios, diseños y Código PAF-MIB-O-075-2024 



 

 

2. ETAPA PRECONTRACTUAL 
ejecución de las obras Fecha de publicación 04/06/2024 

Fecha de cierre 13/06/2024 
Fecha de adjudicación 03/07/2024 
Adjudicatario CONSORCIO PARQUES IDESA 32 

Interventoría a los Estudios, 
diseños y ejecución de las 

obras 

Código PAF-MIB-I-056-2024 
Fecha de publicación 04/06/2024 
Fecha de cierre 13/06/2024 
Fecha de adjudicación 03/07/2024 
Adjudicatario CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 

2024 
3. ETAPA CONTRACTUAL 

Estudios, diseños y 
ejecución de las obras 

No. 014-PAF-MIB-O-075-2024 

Contratista CONSORCIO PARQUES IDESA 32 

Valor $ 896.347.969 
Plazo Ocho (8) meses y quince (15) días 

Fecha acta de inicio 21 de noviembre de 2024 

Fecha terminación 5 de agosto de 2025 

Avance físico  100,00%  

Avance financiero  76,85% 

Interventoría a los Estudios, 
diseños y ejecución de las 

obras 

No. 013-PAF-MIB-I-056-2024 

Contratista CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 
2024 

Valor $ 166.305.093 

Plazo Diez (10) meses y quince (15) días 

Fecha acta de inicio  21 de noviembre de 2024 

Fecha suspensión No 1  15/05/2025 al 4/06/2025 

Fecha reinicio 05/06/2025 

Fecha de suspensión No 2 1/07/2025 al 21/07/2025 

Fecha de Reinicio 22/07/2025 

Prorroga No 1  15/09/2025 al 30/09/2025 

Fecha terminación actualizada 30 de septiembre de 2025 

Avance físico 100,00% 

Avance financiero 100% etapa I 
81,35% etapa II 

 
Descripción del avance: Durante el mes de octubre de 2025; se suscribió el acta de 
terminación con fecha del 15 de octubre de 2025, quedando pendientes de acabados 
por subsanar. Se está a la espera de que se defina la fecha del evento de entrega. 
 
 
Proyecto de espacio público en Mitú – Vaupés 



 
 

 

 
1. CONVENIO 

Convenio No. 103 
Fecha de suscripción 28 de junio de 2023 
Supervisor Findeter Ana María Ciro Calvo 
Estado En proceso de terminación 

 
Descripción del avance: Durante el mes de octubre y conforme la radicación de 
reiteración final al municipio, mediante comunicación del día 31 de julio de 2025 con 
radicado No 2202551022804, CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 0103 de 
2023, en el cual solicito la firma del acta de liquidación del convenio, el cual el municipio 
remitió suscrito el día 18 de septiembre de 2025 y se encuentra en ajuste debido al 
cambio de firmante por parte de Findeter.  
 
Proyecto de espacio público Puerto Inírida – Guainía 

 
1. CONVENIO 

Convenio No. 102 
Fecha de suscripción 28 de junio de 2023 
Supervisor Findeter Ana María Ciro Calvo 
Estado En ejecución 

 
2. ETAPA PRECONTRACTUAL 

Viabilidad técnica y jurídica Elaborado y aprobado 
16 de septiembre de 2023 

Estudios previos obra Elaborados y aprobados 
Comité técnico No. 30 30 de mayo 2024 

Términos de referencia interventoría 
Elaborados y aprobados Comité técnico No. 30 30 de 
mayo 2024 

Estudios, diseños y 
ejecución de las obras 

Código PAF-MIB-O-075-2024 
Fecha de publicación 04/06/2024 
Fecha de cierre 13/06/2024 
Fecha de adjudicación 03/07/2024 
Adjudicatario CONSORCIO PARQUES IDESA 32 

Interventoría a los Estudios, 
diseños y ejecución de las 

obras 

Código PAF-MIB-I-056-2024 
Fecha de publicación 04/06/2024 
Fecha de cierre 13/06/2024 
Fecha de adjudicación 03/07/2024 
Adjudicatario CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024 

 
3. ETAPA CONTRACTUAL 

Estudios, diseños y 
ejecución de las obras 

No. 014-PAF-MIB-O-075-2024 

Contratista CONSORCIO PARQUES IDESA 32 



 

 

3. ETAPA CONTRACTUAL 
Valor $ 896.347.969 
Plazo Ocho (8) meses y quince (15) días 

Fecha acta de inicio ETAPA 1  25 de septiembre de 2024 

Fecha terminación ETAPA 1  9 de febrero de 2025 

Fecha acta de inicio ETAPA 2   10 de febrero de 2025 

Fecha terminación ETAPA 2  6 de agosto de 2025 

Avance físico 100,00% 

Avance financiero 97,05%  

Interventoría a los 
Estudios, diseños y 

ejecución de las obras 

No. 013-PAF-MIB-I-056-2024 

Contratista CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 
2024 

Valor $ 166.305.093 

Plazo Diez (10) meses y quince (15) días 

Fecha acta de inicio ETAPA 1   25 de septiembre de 2024 

Fecha terminación ETAPA 1  9 de febrero de 2025 

Fecha acta de inicio ETAPA 2   6 de octubre de 2025 

Fecha suspensión No 1  15/05/2025 al 4/06/2025 

Fecha reinicio 05/06/2025 

Fecha terminación ETAPA 2 1 de julio de 2025 

Avance físico 100,00% 

Avance financiero 100% etapa I 
97,05% etapa II 

 
Descripción del avance: Durante el mes de octubre se verificó el cumplimiento de los 
compromisos en la culminación de actividades establecidas en el acta de terminación de obra; 
se establece la fecha del evento de entrega por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio para el próximo 5 de noviembre de 2025. 
 
Proyecto de espacio público Argelia – Cauca 
 

1. CONVENIO 
Convenio No. 0098 de 2023 
Fecha de suscripción 28 de junio de 2023 
Supervisor Findeter Ana María Ciro Calvo 
Estado En ejecución 

 
2. ETAPA PRECONTRACTUAL 

Viabilidad técnica y jurídica Elaborado y aprobado 
16 de septiembre de 2023 

Estudios previos obra Elaborados y aprobados 
Comité técnico No.2 del 9 de noviembre 2023 



 
 

 

2. ETAPA PRECONTRACTUAL 
Términos de referencia interventoría En elaboración para convocatoria directa 

Estudios, diseños y 
ejecución de las obras 

Código PAF-MIB-O-111-2023 
Fecha de publicación 28 de noviembre de 2023 
Fecha de cierre 19/12/2023 
Fecha de suspensión 28/12/2023 
Fecha de adjudicación 04/07/2025 
Adjudicatario UNION TEMPORAL PRISMA  

Interventoría a los Estudios, 
diseños y ejecución de las 

obras 

Código PAF-MIB-I-045-2025 
Fecha de publicación Contratación Directa 
Fecha de cierre Contratación Directa 
Fecha de adjudicación 04/07/2025 
Adjudicatario UNION TEMPORAL INTERPARQUES 2025 

 
Descripción del avance: Durante el mes de octubre de 2025; se suscribió el contrato 
de obra el 3 de octubre de 2025, con aprobación de pólizas de cumplimiento y 
responsabilidad civil extracontractual el 30 de octubre de 2025. 
 
El 17 de octubre de 2025 el contratista de obra remite a la interventoría la solicitud de 
evaluación de reajuste de precios para el proyecto teniendo en cuenta que la oferta 
económica fue presentada en diciembre de 2023, por lo que se está a la espera el 
pronunciamiento de la interventoría para proceder a la citación del comité técnico y 
fiduciario ante contratación derivada y MVCT. 
 
Adicionalmente se está evaluando con el área jurídica la solicitud del cambio del predio 
presentado por el alcalde municipal toda vez que el predio postulado para el cambio 
no cuenta con documentos legales para la respectiva viabilización técnica y jurídica. 
 
Proyecto de espacio público San Andrés de Tumaco – Nariño 
 

3. CONVENIO 
Convenio No. 0098 de 2023 
Fecha de suscripción 28 de junio de 2023 
Supervisor Findeter Ana María Ciro Calvo 
Estado En ejecución 

 
4. ETAPA PRECONTRACTUAL 

Viabilidad técnica y jurídica Elaborado y aprobado 
16 de septiembre de 2023 

Estudios previos obra Elaborados y aprobados 
Comité técnico No.2 del 9 de noviembre 2023 



 

 

Términos de referencia interventoría En elaboración para convocatoria directa 
Estudios, diseños y 

ejecución de las obras 
Código PAF-MIB-O-111-2023 

Fecha de publicación 28 de noviembre de 2023 

Fecha de cierre 19/12/2023 

Fecha de suspensión 28/12/2023 

Fecha de adjudicación 04/07/2025 

Adjudicatario UNION TEMPORAL PRISMA  

Interventoría a los Estudios, 
diseños y ejecución de las 

obras 

Código PAF-MIB-I-045-2025 
Fecha de publicación Contratación Directa 
Fecha de cierre Contratación Directa 
Fecha de adjudicación 04/07/2025 
Adjudicatario UNION TEMPORAL INTERPARQUES 2025 

 
Descripción del avance:  
Durante el mes de octubre de 2025; se suscribió el contrato de obra el 3 de octubre de 
2025, con aprobación de pólizas de cumplimiento y responsabilidad civil 
extracontractual el 30 de octubre de 2025. 
 
El 17 de octubre de 2025 el contratista de obra remite a la interventoría la solicitud de 
evaluación de reajuste de precios para el proyecto teniendo en cuenta que la oferta 
económica fue presentada en diciembre de 2023, por lo que se está a la espera el 
pronunciamiento de la interventoría para proceder a la citación del comité técnico y 
fiduciario ante contratación derivada y MVCT. 
 
Proyecto de espacio público Samaniego – Cauca 

5. CONVENIO 
Convenio No. 0098 de 2023 
Fecha de suscripción 28 de junio de 2023 
Supervisor Findeter Ana María Ciro Calvo 
Estado En ejecución 

 
6. ETAPA PRECONTRACTUAL 

Viabilidad técnica y jurídica Elaborado y aprobado 
16 de septiembre de 2023 

Estudios previos obra Elaborados y aprobados 
Comité técnico No.2 del 9 de noviembre 2023 

Términos de referencia interventoría En elaboración para convocatoria directa 
Estudios, diseños y 

ejecución de las obras 
Código PAF-MIB-O-111-2023 

Fecha de publicación 28 de noviembre de 2023 

Fecha de cierre 19/12/2023 



 
 

 

Fecha de suspensión 28/12/2023 

Fecha de adjudicación 04/07/2025 

Adjudicatario UNION TEMPORAL PRISMA  

Interventoría a los Estudios, 
diseños y ejecución de las 

obras 

Código PAF-MIB-I-045-2025 
Fecha de publicación Contratación Directa 
Fecha de cierre Contratación Directa 
Fecha de adjudicación 04/07/2025 
Adjudicatario UNION TEMPORAL INTERPARQUES 2025 

 
Descripción del avance:  
Durante el mes de octubre de 2025; se suscribió el contrato de obra el 3 de octubre de 
2025, con aprobación de pólizas de cumplimiento y responsabilidad civil 
extracontractual el 30 de octubre de 2025. 
 
El 17 de octubre de 2025 el contratista de obra remite a la interventoría la solicitud de 
evaluación de reajuste de precios para el proyecto teniendo en cuenta que la oferta 
económica fue presentada en diciembre de 2023, por lo que se está a la espera el 
pronunciamiento de la interventoría para proceder a la citación del comité técnico y 
fiduciario ante contratación derivada y MVCT. 
 
Proyecto de espacio público San José del Guaviare – Guaviare 

 
1. CONVENIO 

Convenio No. 107 de 2023 
Fecha de suscripción 28 de junio de 2023 
Supervisor Findeter Paula Ximena Orjuela Garzón 
Estado Terminado  

 
2. ETAPA PRECONTRACTUAL 

Viabilidad técnica y jurídica Elaborado y aprobado 
16 de septiembre de 2023 

Estudios previos obra Elaborados y aprobados 
Comité técnico No. 34 18 de julio 2024 

Términos de referencia interventoría 
Elaborados y aprobados 
Comité técnico No.4 21 de noviembre 2023 

Estudios, diseños y 
ejecución de las obras 

Código 
PAF-MIB-0-100-2024, adjudicado en el CF No. 19 
celebrado entre el 13/08/2024 y el 20/08/2024, a 
Carlos Darío Rodríguez González. 

Fecha de publicación 
Fecha de cierre 
Fecha de adjudicación 
Adjudicatario 

Interventoría a los Estudios, 
diseños y ejecución de las 

Código PAF-MIB-I-101-2023 
Fecha de publicación 23 de noviembre de 2023 



 

 

2. ETAPA PRECONTRACTUAL 
obras Fecha de cierre 5 diciembre de 2023 

Fecha de adjudicación Comité Fiduciario No. 19 celebrado del 13/08/2024 
al 20/08/2024, al contratista Camilo Pedraza Diaz. Adjudicatario 

 
3. ETAPA CONTRACTUAL 

Estudios, diseños y 
ejecución de las obras 

No. 016- PAF-MIB-O-100-2024 

Contratista CARLOS DARIO  
RODRIGUEZ GONZALEZ 

Valor $ 927.239.465 

Plazo inicial 7 meses y 15 días 

Fecha acta de inicio 30/09/2024 

Prórroga No. 1 Etapa I 15 días calendario 

Prórroga No. 1 Etapa II 30 días calendario 

Suspensión No. 1 Etapa II 15 días calendario 

Prórroga suspensión No. 01 
Etapa II 

15 días calendario 

Fecha terminación 30/07/2025 

Avance físico 100% 

Avance financiero  9,31% 

Interventoría a los 
Estudios, diseños y 

ejecución de las obras 

No. PAF-MIB-I-101-2023 

Contratista CAMILO PEDRAZA DÍAZ 

Valor $ 188.154.279,00 

Plazo 12 meses  

Fecha acta de inicio 30/09/2024 

Fecha terminación 30/09/2025 

Avance físico 100% 

Avance financiero 31% 

 
Descripción del avance: Durante el periodo del presente informe se realizó el 
seguimiento a la entrega del proyecto, por lo cual, mediante comunicados No. 
2202551025291 del 03 de octubre de 2025 y 2202551026017 del 23 de octubre de 
2025 se solicitó a la interventoría el envío del cronograma para la entrega del 
proyecto. 
 
Por otro lado, la interventoría realizo la solicitud de aplicación de la cláusula de 
incumplimiento del contrato de obra debido a que no se adelantó la entrega 
documental de obra en el tiempo contractual estipulado, por lo cual, por parte de la 
supervisión se adelantó el concepto de aplicación de la cláusula de incumplimiento 
y posterior a esto, fue radicado mediante correo electrónico del 27 de octubre de 



 
 

 

2025 a la Fiduciaria para sus gestiones pertinentes. 
 

Proyecto de espacio público Quibdó – Chocó 
 

1. CONVENIO 
Convenio No. 0105 de 2023 
Fecha de suscripción 28 de junio de 2023 
Supervisor Findeter Luis Felipe González Muñoz 
Estado En ejecución 

 
2. ETAPA PRECONTRACTUAL 

Viabilidad técnica y jurídica Elaborado y aprobado 
4 de diciembre 2023 

Estudios previos obra Elaborados y aprobados 
Comité técnico No. 15 17 de enero 2024 

Términos de referencia interventoría 
Elaborados y aprobados 
Comité técnico No. 17 17 de enero 2024 

Estudios, diseños y 
ejecución de las obras 

Código PAF-MIB-O-005-2024 
Fecha de publicación 18 de enero de 2024 
Fecha de cierre 29 de enero de 2024 
Fecha de adjudicación 20 de febrero de 2024 Comité Fiduciario No. 14 
Adjudicatario CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES 

ADI 

Interventoría a los 
Estudios, diseños y 

ejecución de las obras 

Código PAF-MIB-I-005-2024 
Fecha de publicación 18 de enero de 2024 
Fecha de cierre 29 de enero de 2024 
Fecha de adjudicación 20 de febrero de 2024 Comité Fiduciario No. 14 
Adjudicatario UNIÓN TEMPORAL CHOCÓ 24  

 
3. ETAPA CONTRACTUAL 

Estudios, diseños y 
ejecución de las obras 

No. 010-PAF-MIB-O-005-2024 
Contratista CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES 

ADI  
Valor $ 913.717.258 
Plazo Siete (7) meses y quince (15) días 
Fecha acta de inicio 08 de abril de 2024 
Fecha terminación 16 de febrero de 2025 
Avance físico 100% 
Avance financiero 97,49% 

Interventoría a los Estudios, 
diseños y ejecución de las 

obras 

No. 009-PAF-MIB-I-005-2024 
Contratista UNION TEMPORAL CHOCO 24  
Valor $ 161.717.442 
Plazo Nueve (9) meses y quince (15) días 
Fecha acta de inicio  08 de abril de 2024 
Fecha terminación  16 de abril de 2025 



 

 

3. ETAPA CONTRACTUAL 
Avance físico 100% 
Avance financiero 99,84% 

 
Descripción del avance:  

 
El 27 de agosto de 2025 se suscribe acta de entrega y recibo a satisfacción de la etapa 
II de interventoría y el 29 de agosto de 2025 se suscribe acta de entrega y recibo a 
satisfacción de la etapa II de obra, siendo ese mismo día la suscripción del acta de 
entrega de productos y servicios al cliente. 
 
Durante el mes de octubre se procede a la revisión de los documentos para iniciar con 
la liquidación de los contratos derivados.   
 
Proyecto de espacio público El Molino – La Guajira 
 

1. CONVENIO 
Convenio No. 0104 de 2023 
Fecha de suscripción 28 de junio de 2023 
Supervisor Findeter Luis Felipe González Muñoz 
Estado Terminado 

 
2. ETAPA PRECONTRACTUAL 

Viabilidad técnica y jurídica Elaborado y aprobado 
16 de septiembre 2023 

Estudios previos obra Elaborados y aprobados 
Comité técnico No. 4 21 de noviembre 2024 

Términos de referencia interventoría 
Elaborados y aprobados 
Comité técnico No. 4 21 de noviembre 2024 

Estudios, diseños y 
ejecución de las obras 

Código PAF-MIB-O-110 
Fecha de publicación 23 de noviembre de 2023 
Fecha de cierre 22 de diciembre de 2023 
Fecha de adjudicación 16 de enero de 2024. Comité Fiduciario No. 07 
Adjudicatario Consorcio Recreo Guajira 

Interventoría a los 
Estudios, diseños y 

ejecución de las obras 

Código PAF-MIB-I-102 
Fecha de publicación 23 de noviembre de 2023 
Fecha de cierre 12 de diciembre de 2023 
Fecha de adjudicación 12 de enero de 2024. Comité Fiduciario No. 08 
Adjudicatario María Fernanda Díaz Cortés 

 
3. ETAPA CONTRACTUAL 

Estudios, diseños y 
ejecución de las obras 

No. 002-2024 
Contratista Consorcio Recreo Guajira 
Valor $ 898.732.137 



 
 

 

3. ETAPA CONTRACTUAL 
Plazo Siete meses y quince días 
Fecha acta de inicio 26/02/2024 
Fecha terminación 10/10/2024 
Avance físico 100% 
Avance financiero 93,21% 

Interventoría a los 
Estudios, diseños y 

ejecución de las obras 

No. 001-2024 
Contratista María Fernanda Díaz Cortés 
Valor $ 161.602.000 
Plazo Nueve meses y quince días 
Fecha acta de inicio  26/02/2024 
Fecha terminación 31/12/2024 
Avance físico 100 % 
Avance financiero  99,89% 

 
Descripción del avance: El 31 de diciembre de 2024 culminó la etapa de cierre 
contractual de la interventoría por lo que se continua con la recolección de documentos 
para el recibo y entrega a satisfacción de la etapa II. 
 
Mediante el PRISA INC 2025-001361 se radica la solicitud de liquidación del contrato 
de obra y el 3 de julio de 2025 se radico la solicitud de liquidación del contrato de 
interventoría mediante la prisa INC 2025-001499. 
 
El 10 de octubre de 2025 se suscribe acta de liquidación del contrato de obra y el 29 
de octubre de 2025 se suscribe acta de liquidación del contrato de interventoría 
 
Proyecto de espacio público Valle del Guamuez – Putumayo 
 

1. CONVENIO 
Convenio No. 0109 de 2023 
Fecha de suscripción 28 de junio de 2023 
Supervisor Findeter Paula Ximena Orjuela Garzón  
Estado En liquidación 

 
2. ETAPA PRECONTRACTUAL 

Viabilidad técnica y jurídica 
Elaborado y aprobado 
Viabilidad técnica 29 de septiembre de 2023 y 
Viabilidad jurídica 04 de diciembre de 2023. 

Estudios previos obra Elaborados y aprobados 
Comité técnico No. 14 29 de diciembre 2024 

Términos de referencia interventoría 
Elaborados y aprobados 
Comité técnico No. 14 29 de diciembre 2024 

Estudios, diseños y 
ejecución de las obras 

Código PAF-MIB-O-130-2023 
Fecha de publicación 29 de diciembre de 2023 



 

 

2. ETAPA PRECONTRACTUAL 
Fecha de cierre 18 de enero de 2024 
Fecha de adjudicación 6 de febrero de 2024 
Adjudicatario Dejo Construcciones S.A.S 

Interventoría a los Estudios, 
diseños y ejecución de las 

obras 

Código PAF-MIB-I-126-2023 
Fecha de publicación 29 de diciembre de 2023 
Fecha de cierre 18 de enero de 2024 
Fecha de adjudicación 6 de febrero de 2024 
Adjudicatario Tecniplan Ingeniería S.A.S. 

 
3. ETAPA CONTRACTUAL 

Estudios, diseños y 
ejecución de las obras 

No. 008-2024 
Contratista Dejo Construcciones S.A.S 
Valor $ 908.694.522 
Plazo SIETE (7) MESES Y QUINCE (15) DÍAS 

CALENDARIO 
Fecha acta de inicio 8/04/2024 
Fecha terminación 24/11/2024 
Avance físico 100%  
Avance financiero 100%  

Interventoría a los Estudios, 
diseños y ejecución de las 

obras 

No. 007-2024 
Contratista Tecniplan Ingeniería S.A.S 
Valor $ 161.420.138 
Plazo NUEVE (9) MESES Y QUINCE (15) DIAS 

CALENDARIO 
Fecha acta de inicio 8/04/2024 
Fecha terminación 23/01/2025 
Avance físico 100% 
Avance financiero 100%  

 
Descripción del avance: Durante el mes de octubre de 2025, se adelantaron las 
gestiones correspondientes a la liquidación de los contratos de obra e interventoría. El 
proceso de liquidación se encuentra radicado ante el equipo de liquidaciones de 
Findeter y se han atendido las diferentes observaciones realizadas por el equipo de 
liquidaciones. 

 
4.1 COMPONENTE SOCIAL 

 
Proyecto de espacio público El Molino – La Guajira 
Proyecto terminado el 31 de octubre de 2024, y entregado con feria social del 21 de noviembre de 2024. 
 
Proyecto de espacio público Quibdó – Chocó 
Proyecto terminado el 16 de febrero de 2025, y entregado con feria social del 12 de marzo de 2025. 
 
Proyecto de espacio público Valle del Guamuez– Putumayo  
Proyecto terminado el 31 de octubre de 2024, y entregado con feria social del 21 de noviembre de 2024. 
 



 
 

 

Proyecto de espacio público San José del Guaviare – Guaviare 
• No se reportaron actividades. 

 
 
Proyecto de espacio público Puerto Inírida– Guainía 

• No se reportaron actividades  
 

Proyecto de espacio público Puerto Carreño– Guainía 
 

• No se reportaron actividades  
Proyecto de MIB Turbo 

•  Proyecto finalizado 
 
Proyecto de MIB Necoclí 

• Proyecto finalizado 
 

Proyecto de MIB Montería 
 

• Proyecto finalizado 
 

4.2 COMPONENTE FINANCIERO 
 

• CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL 
El Patrimonio Autónomo para el contrato interadministrativo No. 1223 de 2023, se suscribió el 28 de 
junio de 2023, mediante el contrato de fiducia mercantil No. 3-1-11456. 
 
No.: 3-1-114561 
Objeto: Constituir un patrimonio autónomo con los recursos que transferirá EL FIDEICOMITENTE, o 
las diferentes Entidades Privadas o Públicas del nivel nacional, territorial o distrital con las que 
FINDETER suscriba CONTRATOS Y/O CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS, para que el 
FIDEICOMISO administre, pague, y celebre los contratos que se derivan del PATRIMONIO 
AUTÓNOMO y que el FIDEICOMITENTE instruya con cargo a los recursos fideicomitidos. 
Subcuenta: 3307 Mejoramiento Integral de Barrios y Espacio Público 
Fecha de suscripción: 28 de junio de 2023. 
 
Vigencia y Duración del Contrato Fiduciario: La vigencia del fideicomiso de conformidad a lo 
establecido contractualmente tendrá la duración necesaria para el cumplimiento del objeto, y en todo 
caso estará vigente hasta la terminación y liquidación de los contratos derivados y el agotamiento de 
los recursos. 
 

• MANUAL OPERATIVO 
En el marco del contrato de Fiducia mercantil No. 3-1-114561 entre Findeter y la Sociedad Fiduciaria de 
Desarrollo Agropecuario S.A. - Fiduagraria S.A. se presentó el manual operativo con el propósito “de 
brindar una herramienta que permita atender adecuadamente la operación del Patrimonio Autónomo 
denominado PATRIMONIO AUTÓNOMO ALIADOS FINDETER PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA Y 
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS enmarcado dentro del clausulado contractual y las obligaciones 
que surgen de las necesidades propias de la relación con FINDETER y demás involucrados en los 
diferentes procesos y actividades relacionados con la ejecución del PATRIMONIO AUTÓNOMO”, el 
cual se encuentra debidamente aprobado según Comité Fiduciario No. 1 del 7 de septiembre de 2023. 



 

 

 
• ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 

 
Desembolsos 
De acuerdo con el contrato 1223 de 2023 y con la Cláusula Octava “Desembolsos de recursos objeto 
de administración”, los recursos se desembolsarán por el MVCT en los siguientes términos: 
 

• Los recursos de la vigencia 2023, se desembolsarán así: La suma de QUINCE MIL 
DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($15.235.000.000) M/CTE, 
incluido IVA y todos los costos e impuestos a que haya lugar, una vez se constituya el patrimonio 
autónomo, para lo cual FINDETER aportará la respectiva certificación de cuenta del patrimonio 
Autónomo ante el MINISTERIO amparados presupuestalmente mediante Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal No. 73623 del 22 de febrero de 2023. 
 

• Los recursos de la vigencia 2024, se desembolsarán así: La suma de VEINTE MIL 
TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL CIENTO 
CUARENTA PESOS ($20.344.178.140) M/CTE, incluido IVA y todos los costos e impuestos a 
que haya lugar, será desembolsada así: Mensualmente según los avances de los proyectos, 
previa presentación del informe de avance respectivo, reporte de los pagos efectuados con los 
debidos soportes en virtud de los contratos derivados, y recibo a satisfacción por parte de la 
supervisión. A la fecha, se reportan los siguientes desembolsos: 

 
Contrato 

interadministrativo CDP Vigencia fiscal Valor CDP Giro  Fecha del giro 
1223-2023 73623 2023 $15.235.000.000 $15.235.000.000,00 30/08/23 
1223-2023 78724 2024 $20.344.178.140 $10.762.626.663,43 08/05/25 
1223-2023 78724 2024 $9.581.551.476,51 26/06/25 

 
Pagos Asistencia Técnica 
 
Durante el periodo reportado en el presente informe se adelantaron gestiones para los cobros de 
asistencia técnica, pagos bajo conceptos de administración derivada, el valor total por Asistencia 
Técnica corresponde a $2.679.178.140 

 
Contrato 

interadministrati
vo 

No. 
Factura 

Fecha 
Factura Concepto Valor 

Factura 
Fecha del 

Pago 

1223-2023 FDTF5533 07/06/20
24 

1. Adjudicación y acta de inicio: 
Turbo 
Necoclí 
Molino 
Valle del Guamuez 
Quibdó 

$583.067.34
0 21/06/24 

1223-2023 FDTF5612 02/08/20
24 

1. Adjudicación: 
Montería 
Pto. Carreño 
Pto. Inírida 

$193.405.71
6 22/08/24 

1223-2023 FDTF5703 3/10/202
4 

1. Acta de inicio: 
Montería 
2. Adjudicación y acta de inicio: 
 San José del Guaviare 
3. Avance de obra: 
20% Molino 
20% V. Guamuez 

$ 
142.916.645 24/10/2024 



 
 

 

Contrato 
interadministrati

vo 
No. 

Factura 
Fecha 

Factura Concepto Valor 
Factura 

Fecha del 
Pago 

1223-2023 FDTF5734 8/11/202
4 

1. Acta de inicio: 
Pto. Inírida 
2. Avance de obre: 
20% Turbo 
20% Necoclí 
20% San José del Guaviare 

$ 
141.287.967 26/11/2024 

1223-2023 FDTF5771 6/12/202
4 

1. Avance 40%  
Necoclí 
Turbo 
2. Acta de inicio  
Grupo 1 (Pto Carreño) 
3. Avance 40% y 60%   
Grupo 4 (Quibdó) 
4. Avance 40%, 60% 80% y 100%  
Grupo 5 (Molino) 
Grupo 6 (V. Guamuez) 

$ 
221.907.612 6/12/2024 

1223-2023 FDTF5879 26/02/20
25 

1. Avance 60%  
Necoclí 
Turbo 
2. Avance 80%   
Grupo 4 (Quibdó) 

$ 
127.851.358 6/03/2025 

1223-2023 FDTF6049 15/09/202
5 

MIB: Avance del 80% y 100% Montería 
EP: Avance del 100% Puerto Inírida 
EP: Avance del 40%, 60%, 80% y 100% San José del 
Guaviare 

$ 
163.682.310 24/09/2025 

 Total Pagado AT $ 
2.129.091.568 Avance AT 

79.5% Saldo por pagar AT $ 550.086.572 

Pagos Administración de recursos 
 
Durante el periodo reportado en el presente informe se adelantaron gestiones para los pagos de la 
ejecución de los proyectos de Mejoramiento Integral de Barrios (MIB) y Espacio Público (EP), pagos 
bajo conceptos de recursos objeto de administración, el valor total de los recursos corresponde a 
$32.900.000.000, para proyectos MIB $21.900.000.000 y proyectos EP $11.000.000.000 
 
Contrato  No. Factura Fecha 

Factura Concepto Valor Factura Fecha del Pago 

006-2024 FEVE72 2/08/2024 
Acta 1 Etapa 1 corresponde 
al 90% de la obra EYD: 
Turbo 

$ 449.432.673,30 27/08/2024 

005-2024 FE2 16/08/2024 

Acta 1 Etapa 1 corresponde 
al 90% de la interventoría 
EYD: 
Turbo 

$ 235.972.258,20 27/08/2024 

003-2024 CD 165 6/08/2024 

Acta 1 Etapa 1 corresponde 
al 90% de la interventoría 
EYD: 
Necoclí 

$ 233.740.395,00 27/08/2024 

004-2024 FEVE74 17/08/2024 
Acta 1 Etapa 1 corresponde 
al 90% de la obra EYD: 
Necoclí 

$ 449.432.673,30 27/08/2024 

004-2024 FEVE80 19/09/2024 
Acta 1 Etapa 2 corresponde 
al 5.08% de la obra: 
Necoclí 

$ 331.546.128,44 25/09/2024 



 

  

Contrato  No. Factura Fecha 
Factura Concepto Valor Factura Fecha del Pago 

003-2024 CD 172 19/09/2024 

Acta 1 Etapa 2 corresponde 
al costo fijo y costo variable 
del 5.08% de la interventoría: 
Necoclí 

$ 37.218.299,45 25/09/2024 

005-2024 FE3 3/09/2024 

Acta 1 Etapa 2 corresponde 
al costo fijo y costo variable al 
2.34% de la interventoría: 
Turbo 

$ 31.133.598,49 23/09/2024 

006-2024 FEVE82 19/09/2024 
Acta 1 Etapa 2 corresponde 
del 2.34% de la obra: 
Turbo 

$ 136.228.115,26 25/09/2024 

005-2024 FE5 2/10/2024 

Acta 2 Etapa 2 corresponde 
al costo fijo y costo variable al 
4.54% de la interventoría: 
Turbo 

$ 35.358.377,66 23/10/2024 

006-2024 FEVE84 2/10/2024 
Acta 2 Etapa 2 corresponde 
del 4.54% de la obra: 
Turbo 

$ 264.359.356,93 21/10/2024 

004-2024 FEVE86 2/10/2024 
Acta 2 Etapa 2 corresponde 
al 10.90% de la obra: 
Necoclí 

$ 634.333.779,41 25/10/2024 

003-2024 CD 177 8/10/2024 

Acta 2 Etapa 2 corresponde 
al costo fijo y costo variable 
del 10.90% de la 
interventoría: 
Necoclí 

$ 47.107.471,78 24/10/2024 

006-2024 FEVE89 1/11/2024 
Acta 3 Etapa 2 corresponde 
del 15.76% de la obra: 
Turbo 

$ 917.401.439,42 25/11/2024 

005-2024 FE6 1/11/2024 

Acta 3 Etapa 2 corresponde 
al costo fijo y costo variable al 
15.76% de la interventoría: 
Turbo 

$ 56.890.664,00 19/11/2024 

004-2024 FEVE91 8/11/2024 
Acta 3 Etapa 2 corresponde 
al 13.59% de la obra: 
Necoclí 

$ 790.778.225,46 20/11/2024 

003-2024 CD 185 8/11/2024 

Acta 3 Etapa 2 corresponde 
al costo fijo y costo variable 
del 13.59% de la 
interventoría: 
Necoclí 

$ 52.217.013,35 22/11/2024 

006-2024 FEVE95 2/12/2024 
Acta 4 Etapa 2 corresponde 
del 17.22% de la obra: 
Turbo 

$ 1.002.322.883,71 18/12/2024 

005-2024 FE7 3/12/2024 

Acta 4 Etapa 2 corresponde 
al costo fijo y costo variable al 
17.22% de la interventoría: 
Turbo 

$ 59.690.717,63 17/12/2024 

004-2024 FEVE98 3/12/2024 
Acta 4 Etapa 2 corresponde 
al 11.77% de la obra: 
Necoclí 

$ 684.674.176,89 19/12/2024 

003-2024 CD 190 5/12/2024 

Acta  Etapa 2 corresponde al 
costo fijo y costo variable del 
11.77% de la interventoría: 
Necoclí 

$ 48.751.610,39 17/12/2024 



 
 

 

Contrato  No. Factura Fecha 
Factura Concepto Valor Factura Fecha del Pago 

006-2024 FEV16 2/01/2025 
Acta 5 Etapa 2 corresponde 
del 16.84% de la obra: 
Turbo 

$ 979.917.683,59 23/01/2025 

006-2024 FEV17 2/01/2025 
Acta 2 Etapa 1 corresponde 
al 10% de la obra EYD: 
Turbo 

$ 49.936.963,70 21/01/2025 

005-2024 FE11 14/01/2025 

Acta 5 Etapa 2 corresponde 
al costo fijo y costo variable al 
16.84% de la interventoría: 
Turbo 

$ 50.071.351,46 22/01/2025 

005-2024 FE9 3/01/2025 

Acta 2 Etapa 1 corresponde 
al 10% de la interventoría 
EYD: 
Turbo 

$ 26.219.139,80 21/01/2025 

004-2024 FEV14 2/01/2025 
Acta 5 Etapa 2 corresponde 
al 9.60% de la obra: 
Necoclí 

$ 558.633.395,00 23/01/2025 

003-2024 CD 209 14/01/2025 

Acta 5 Etapa 2 corresponde 
al costo fijo y costo variable 
del 9.60% de la interventoría: 
Necoclí 

$ 35.838.444,28 24/01/2025 

004-2024 FEV19 4/02/2025 
Acta 6 Etapa 2 corresponde 
al 7.98% de la obra: 
Necoclí 

$ 469.314.630,96 26/02/2025 

003-2024 CD 214 14/02/2025 

Acta 6 Etapa 2 corresponde 
al costo fijo y costo variable 
del 7.98% de la interventoría: 
Necoclí 

$ 34.625.508,89 26/02/2025 

004-2024 FEV110 4/02/2025 

Implementación 
Componente Social - Ruta de 
la Sostenibilidad Social y 
Aprovechamiento 
Económico. 
Necoclí 

$ 107.490.850,00 26/02/2025 

006-2024 FEV113 13/02/2025 
Acta 6 Etapa 2 corresponde 
del 15.55% de la obra: 
Turbo 

$ 1.013.451.461,44 25/02/2025 

005-2024 FE13 14/02/2025 

Acta 6 Etapa 2 corresponde 
al costo fijo y costo variable al 
15.55% de la interventoría: 
Turbo 

$ 53.205.180,08 26/02/2025 

006-2024 FEV112 4/02/2025 

Implementación 
Componente Social - Ruta de 
la Sostenibilidad Social y 
Aprovechamiento 
Económico. 
Turbo 

$ 107.490.850,00 26/02/2025 

012-2024 DI285 11/02/2025 
Acta 1 Etapa 1 corresponde 
al 90% de la obra EYD: 
Montería 

$ 449.284.500,00 21/02/2025 

011-2024 1 11/02/2025 

Acta 1 Etapa 1 corresponde 
al 90% de la interventoría 
EYD: 
Montería 

$ 248.660.036,00 20/02/2025 



 

  

Contrato  No. Factura Fecha 
Factura Concepto Valor Factura Fecha del Pago 

011-2024 6 9/05/2025 

Acta 2 Etapa 2 corresponde 
al costo fijo y costo variable al 
7.12% de la interventoría: 
Montería 

$ 47.745.967,89 27/05/2025 

012-2024 DI293 9/05/2025 
Acta 1 Etapa 2 corresponde 
del 0.97% de la obra: 
Montería 

$ 54.668.707,48 27/05/2025 

012-2024 DI293 9/05/2025 

Implementación 
Componente Social - Ruta de 
la Sostenibilidad Social y 
Aprovechamiento 
Económico. 
Montería 

$ 27.727.863,00 27/05/2025 

012-2024 DI294 9/05/2025 
Acta 2 Etapa 2 corresponde 
del 7.12% de la obra: 
Montería 

$ 401.279.584,82 27/05/2025 

011-2024 7 9/05/2025 

Acta 1 Etapa 2 corresponde 
al costo fijo y costo variable al 
0.97% de la interventoría: 
Montería 

$ 31.851.188,09 27/05/2025 

005-2024 FE16 9/05/2025 

Acta 7 Etapa 2 corresponde 
al costo fijo y costo variable al 
26.39% de la interventoría: 
Turbo 

$ 65.322.490,35 27/05/2025 

006-2024 FEV127 9/05/2025 
Acta 7 Etapa 2 corresponde 
del 26.39% de la obra: 
Turbo 

$ 1.566.987.509,65 27/05/2025 

006-2024 FEV123 9/05/2025 

Implementación 
Componente Social - Ruta de 
la Sostenibilidad Social y 
Aprovechamiento 
Económico. 
Turbo 

$ 29.494.150,00 27/05/2025 

003-2024 CD 236 12/05/2025 

Acta 7 Etapa 2 corresponde 
al costo fijo y costo variable 
del 14.73% de la 
interventoría: 
Necoclí 

$ 57.404.421,94 27/05/2025 

003-2024 CD 237 12/05/2025 

Acta 8 Etapa 2 corresponde 
al costo fijo y costo variable 
del 16.81% de la 
interventoría: 
Necoclí 

$ 50.342.829,10 27/05/2025 

004-2024 FEV125 9/05/2025 
Acta 7 Etapa 2 corresponde 
al 14.73% de la obra: 
Necoclí 

$ 959.892.655,15 27/05/2025 

004-2024 FEV124 9/05/2025 
Acta 8 Etapa 2 corresponde 
al 16.81% de la obra: 
Necoclí 

$ 1.095.267.284,42 27/05/2025 

011-2024 8 3/06/2025 

Acta 3 Etapa 2 corresponde 
al costo fijo y costo variable al 
11.37% de la interventoría: 
Montería 

$ 55.532.809,14 20/06/2025 

011-2024 9 5/06/2025 Acta 4 Etapa 2 corresponde 
al costo fijo y costo variable al $ 60.003.372,11 24/06/2025 



 
 

 

Contrato  No. Factura Fecha 
Factura Concepto Valor Factura Fecha del Pago 

13.81% de la interventoría: 
Montería 

012-2024 DI298 4/06/2025 
Acta 3 Etapa 2 corresponde 
del 11.37% de la obra: 
Montería 

$ 640.807.426,88 20/06/2025 

012-2024 DI299 5/06/2025 
Acta 4 Etapa 2 corresponde 
del 13.81% de la obra: 
Montería 

$ 778.324.587,97 20/06/2025 

005-2024 FE17 3/06/2025 

Acta 8 Etapa 2 corresponde 
al costo fijo y costo variable al 
% de la interventoría: 
Turbo 

$ 79.925.540,84 20/06/2025 

003-2024 CD 245 05/062025 

Acta 9 Etapa 2 corresponde 
al costo fijo y costo variable 
del 6.06% de la interventoría: 
Necoclí 

$ 37.899.675,92 25/06/2025 

004-2024 FEV128 4/06/2025 
Acta 9 Etapa 2 corresponde 
al 6.06% de la obra: 
Necoclí 

$ 356.225.759,53 25/06/2025 

012-2024 DI303 8/07/2025 
Acta 5 Etapa 2 corresponde 
del 8.42% de la obra: 
Montería 

$ 474.546.924,75 24/07/2025 

011-2024 10 8/07/2025 

Acta 5 Etapa 2 corresponde 
al costo fijo y costo variable al 
8.42% de la interventoría: 
Montería 

$ 50.127.825,22 24/07/2025 

003-2024 CD 255 3/07/2025 

Acta 10 Etapa 2 corresponde 
al costo fijo y costo variable 
del 6.06% de la interventoría: 
Necoclí 

$ 26.110.507,34 24/07/2025 

012-2024 DI305 6/08/2025 
Acta 6 Etapa 2 corresponde 
del 35.41% de la obra: 
Montería 

$ 1.995.689.620,57 26/08/2025 

011-2024 12 15/08/2025 

Acta 6 Etapa 2 corresponde 
al costo fijo y costo variable al 
35.41% de la interventoría: 
Montería 

$ 64.878.129,06 26/08/2025 

011-2024 13 15/08/2025 

Acta 7 Etapa 2 corresponde 
MAYOR PERMANENCIA de 
la interventoría: 
Montería 

$ 75.243.070,50 26/08/2025 

004-2024 FEV131 5/08/2025 
Acta 2 Etapa 1 corresponde 
al 10% de la obra EYD: 
Necoclí 

$ 49.936.963,70 26/08/2025 

004-2024 FEV131 5/08/2025 

Implementación 
Componente Social - Ruta de 
la Sostenibilidad Social y 
Aprovechamiento 
Económico. 
Necoclí 

$ 29.494.150,00 26/08/2025 

003-2024 CD 262 5/08/2025 

Acta 2 Etapa 1 corresponde 
al 10% de la interventoría 
EYD: 
Necoclí 

$ 25.971.155,00 27/08/2025 



 

  

Contrato  No. Factura Fecha 
Factura Concepto Valor Factura Fecha del Pago 

012-2024 DI308 5/09/2025 
Acta 7 Etapa 2 corresponde 
del 19.66% de la obra: 
Montería 

$ 1.108.027.617,64 25/09/2025 

012-2024 DI310 12/09/2025 

Implementación 
Componente Social - Ruta de 
la Sostenibilidad Social y 
Aprovechamiento 
Económico. 
Montería 

$ 63.894.640,00 25/09/2025 

011-2024 14 5/09/2025 

Acta 8 Etapa 2 corresponde 
MAYOR PERMANENCIA de 
la interventoría: 
Montería 

$ 21.222.404,50 18/09/2025 

011-2024 15 5/09/2025 

Acta 9 Etapa 2 corresponde 
al costo fijo y costo variable al 
19.66% de la interventoría: 
Montería 

$ 57.998.133,25 18/09/2025 

  Total Pagado MIB $ 21.122.574.819,08 Avance MIB 
Saldo por pagar MIB $ 777.425.180,92 96,5% 

001-2024 FE167 2/08/2024 

Acta 1 Etapa 1 corresponde 
al 100% de la interventoría 
EYD: 
Molino 

$ 48.195.000,00 27/08/2024 

002-2024 FVE-4 12/08/2024 
Acta 1 Etapa 1 corresponde 
al 100% de la obra EYD: 
Molino 

$ 82.850.775,00 27/08/2024 

002-2024 FVE-2 2/08/2024 
Acta 1 Etapa 2 corresponde 
al 18.41% de la obra: 
Molino 

$ 139.139.833,14 27/08/2024 

001-2024 FE-168 2/08/2024 

Acta 1 Etapa 2 corresponde 
al costo fijo y costo variable 
del 18.41% de la 
interventoría: 
Molino 

$ 29.615.103,98 27/08/2024 

010-2024 FADI1 8/08/2024 

Acta 1 Etapa 1 corresponde 
al 90% de la obra EYD y plan 
de gestión social 
corresponde al 13%: 
Quibdó 

$ 85.104.960,00 28/08/2024 

009-2024 UTC 1 8/08/2024 

Acta 1 Etapa 1 corresponde 
al 90% de la interventoría 
EYD: 
Quibdó 

$ 43.361.915,40 27/08/2024 

007-2024 FE11 2/09/2024 

Acta 1 Etapa 1 corresponde 
al 100% de la interventoría 
EYD: 
V. Guamuez 

$ 48.196.828,00 24/09/2024 

008-2024 DJ 5150 5/09/2024 

Acta 1 Etapa 1 corresponde 
al 100% de la obra EYD y 
plan de gestión social 
corresponde al 13%: 
V. Guamuez 

$ 89.910.000,00 25/09/2024 

009-2024 UTC 3 6/09/2024 Acta 2 Etapa 1 corresponde 
al 10% de la interventoría $ 4.817.990,60 20/09/2024 



 
 

 

Contrato  No. Factura Fecha 
Factura Concepto Valor Factura Fecha del Pago 

EYD: 
Quibdó 

010-2024 FADI2 9/09/2024 
Acta 2 Etapa 1 corresponde 
al 10% de la obra EYD: 
Quibdó 

$ 8.589.440,00 20/09/2024 

001-2024 FE 170 2/09/2024 

Acta 2 Etapa 2 corresponde 
al costo fijo y costo variable 
del 38.61% de la 
interventoría: 
Molino 

$ 14.175.875,00 19/09/2024 

010-2024 FADI3 10/09/2024 

Acta 1 Etapa 2 corresponde 
al costo fijo y costo variable 
del 4.30% de la obra: 
Quibdó 

$ 33.022.283,18 20/09/2024 

009-2024 UTC 5 13/09/2024 

Acta 1 Etapa 2 corresponde 
al costo fijo y costo variable 
del 3.61% de la interventoría: 
Quibdó 

$ 11.414.655,93 25/09/2024 

002-2024 FVE-6 2/10/2024 
Acta 2 Etapa 2 corresponde 
al 55.19% de la obra: 
Molino 

$ 417.137.329,20 24/10/2024 

001-2024 FE 174 1/10/2024 

Acta 3 Etapa 2 corresponde 
al costo fijo y costo variable 
del 55.19% de la 
interventoría: 
Molino 

$ 39.211.604,32 21/10/2024 

009-2024 UTC 6 2/10/2024 

Acta 2 Etapa 2 corresponde 
al costo fijo y costo variable 
del 25.36% de la 
interventoría: 
Quibdó 

$ 20.978.708,98 23/10/2024 

007-2024 FE13 7/10/2024 

Acta 1 Etapa 2 corresponde 
al costo fijo y costo variable al 
11.69% de la interventoría: 
V. Guamuez 

$ 18.870.551,54 24/10/2024 

010-2024 FADI5 8/10/2024 
Acta 2 Etapa 2 corresponde 
del 25.36% de la obra: 
Quibdó 

$ 194.696.018,16 24/10/2024 

002-2024 FVE-8 1/11/2024 
Acta 3 Etapa 2 corresponde 
al 26.28% de la obra: 
Molino 

$ 198.611.232,62 25/11/2024 

001-2024 FE 177 1/11/2024 

Acta 4 Etapa 2 corresponde 
al costo fijo y costo variable 
del 28.52% de la 
interventoría: 
Molino 

$ 19.009.281,34 26/11/2024 

010-2024 FADI6 12/11/2024 
Acta 3 Etapa 2 corresponde 
del 16.36% de la obra: 
Quibdó 

$ 149.172.067,12 25/11/2024 

008-2024 DJ 5158 5/11/2024 
Acta 1 Etapa 2 corresponde 
al 71.95% de la obra: 
V. Guamuez 

$ 653.825.474,05 18/11/2024 

007-2024 FE14 1/11/2024 Acta 2 Etapa 2 corresponde 
al costo fijo y costo variable al $ 9.435.275,83 18/11/2024 



 

  

Contrato  No. Factura Fecha 
Factura Concepto Valor Factura Fecha del Pago 

5.85% de la interventoría: 
V. Guamuez 

009-2024 UTC 8 3/12/2024 

Acta 3 Etapa 2 corresponde 
al costo fijo y costo variable 
del 19.42% de la 
interventoría: 
Quibdó 

$ 18.284.657,34 17/12/2024 

009-2024 UTC 9 4/12/2024 

Acta 4 Etapa 2 corresponde 
al costo fijo y costo variable 
del 15.14% de la 
interventoría: 
Quibdó 

$ 22.218.538,87 18/12/2024 

007-2024 FE15 4/12/2024 

Acta 3 Etapa 2 corresponde 
al costo fijo y costo variable al 
29.77% de la interventoría: 
V. Guamuez 

$ 48.062.540,27 17/12/2024 

010-2024 FADI8 4/12/2024 
Acta 4 Etapa 2 corresponde 
del 27.50% de la obra: 
Quibdó 

$ 251.294.111,08 20/12/2024 

010-2024 FADI9 8/01/2025 
Acta 5 Etapa 2 corresponde 
del 4.99% de la obra: 
Quibdó 

$ 45.593.028,06 20/01/2025 

009-2024 UTC 14 10/01/2025 

Acta 5 Etapa 2 corresponde 
al costo fijo y costo variable 
del 4.99% de la interventoría: 
Quibdó 

$ 12.948.176,37 20/01/2025 

007-2024 FE17 8/01/2025 

Acta 4 Etapa 2 corresponde 
al costo fijo y costo variable al 
5.85% de la interventoría: 
V. Guamuez 

$ 9.435.275,83 20/01/2025 

010-2024 FADI11 14/02/2025 
Acta 6 Etapa 2 corresponde 
del 11.38% de la obra: 
Quibdó 

$ 104.014.998,48 26/02/2025 

008-2024 DJ 5180 5/02/2025 
Acta 2 Etapa 2 corresponde 
al 12.41% de la obra: 
V. Guamuez 

$ 112.759.047,95 17/02/2025 

008-2024 DJ 5180 5/02/2025 

Implementación 
Componente Social - Ruta de 
la Sostenibilidad Social y 
Aprovechamiento 
Económico. 
V. Guamuez 

$ 52.200.000,00 17/02/2025 

007-2024 FE18 5/02/2025 

Acta 5 Etapa 2 corresponde 
al costo fijo y costo variable al 
9.97% de la interventoría: 
V. Guamuez 

$ 16.097.335,54 17/02/2025 

013-2024 8 4/04/2025 

Acta 2 Etapa 2 corresponde 
al costo fijo y costo variable al 
16.46% de la interventoría: 
Pto. Inírida 

$ 17.923.839,37 14/04/2025 

014-2024 IDES 10 4/04/2025 
Acta 1 Etapa 2 corresponde 
al 19.09% de la obra: 
Pto. Inírida 

$ 143.101.288,00 15/04/2025 

009-2024 UTC 19 3/04/2025 Acta 6 Etapa 2 corresponde 
al costo fijo y costo variable $ 28.349.967,02 15/04/2025 



 
 

 

Contrato  No. Factura Fecha 
Factura Concepto Valor Factura Fecha del Pago 

del 16.06% de la 
interventoría: 
Quibdó 

014-2024 IDES14 5/05/2025 
Acta 1 Etapa 1 corresponde 
al 90% de la obra EYD: 
Pto. Carreño 

$ 78.201.746,00 27/05/2025 

013-2024 12 5/05/2025 

Acta 1 Etapa 1 corresponde 
al 90% de la interventoría 
EYD: 
Pto. Carreño 

$ 41.535.581,40 27/05/2025 

014-2024 IDES12 5/05/2025 
Acta 1 Etapa 1 corresponde 
al 100% de la obra EYD: 
Pto. Inírida 

$ 86.890.829,00 27/05/2025 

014-2024 IDES12 5/05/2025 

Implementación 
Componente Social - Ruta de 
la Sostenibilidad Social y 
Aprovechamiento 
Económico. 
Pto. Inírida 

$ 13.717.725,00 27/05/2025 

014-2024 IDES 16 5/05/2025 
Acta 2 Etapa 2 corresponde 
al 16.46% de la obra: 
Pto. Inírida 

$ 123.363.362,00 27/05/2025 

013-2024 10 5/05/2025 

Acta 1 Etapa 1 corresponde 
al 100% de la interventoría 
EYD: 
Pto. Inírida 

$ 46.150.646,00 27/05/2025 

013-2024 11 5/05/2025 

Acta 1 Etapa 2 corresponde 
al costo fijo y costo variable al 
19.09% de la interventoría: 
Pto. Inírida 

$ 15.149.524,08 27/05/2025 

014-2024 IDES 17 5/05/2025 
Acta 3 Etapa 2 corresponde 
al 13.58% de la obra: 
Pto. Inírida 

$ 101.788.501,00 27/05/2025 

010-2024 FADI15 13/05/2025 
Acta 7 Etapa 2 corresponde 
del 2.11% de la obra: 
Quibdó 

$ 19.272.796,09 26/05/2025 

009-2024 UTC 20 13/05/2025 

Acta 7 Etapa 2 corresponde 
al costo fijo y costo variable 
del 2.11% de la interventoría: 
Quibdó 

$ 7.143.403,58 26/05/2025 

013-2024 13 9/05/2025 

Acta 3 Etapa 2 corresponde 
al costo fijo y costo variable al 
13.58% de la interventoría: 
Pto. Inírida 

$ 16.539.660,14 27/05/2025 

002-2024 FVE-15 12/06/2025 

Implementación 
Componente Social - Ruta de 
la Sostenibilidad Social y 
Aprovechamiento 
Económico. 
Molino 

$ 7.800.000,00 20/06/2025 

002-2024 FVE-16 12/06/2025 

Implementación 
Componente Social - Ruta de 
la Sostenibilidad Social y 
Aprovechamiento 

$ 52.200.000,00 20/06/2025 



 

  

Contrato  No. Factura Fecha 
Factura Concepto Valor Factura Fecha del Pago 

Económico. 
Molino 

009-2024 UTC 22 17/06/2025 

Acta 8 Etapa 2 corresponde 
al costo fijo y costo variable 
del 0.67% de la interventoría: 
Quibdó 

$ 3.932.826,72 25/06/2025 

015-2023  FECP 83 5/06/2025 

Acta 1 Etapa 1 corresponde 
al 100% de la interventoría 
EYD: 
San José del Guaviare 

$ 58.099.731,00 20/06/2025 

010-2024 FADI19 18/06/2025 
Acta 8 Etapa 2 corresponde 
del 2.38% de la obra: 
Quibdó 

$ 21.741.084,50 24/06/2025 

100-2024 5225 7/07/2025 
Acta 1 Etapa 1 corresponde 
al 100% de la obra EYD: 
San José del Guaviare 

$ 86.284.930,00 28/07/2025 

001-2024 FE 199 8/07/2025 

Acta 5 Etapa 2 corresponde 
al recibo a satisfacción de la 
interventoría: 
Molino 

$ 11.395.135,36 22/07/2025 

009-2024 UTC 23 3/07/2025 

Acta 8 Etapa 2 corresponde 
al costo fijo y costo variable 
del 0.67% de la interventoría: 
Quibdó 

$ 6.707.686,16 22/07/2025 

014-2024 IDES22 8/07/2025 
Acta 2 Etapa 1 corresponde 
al 10% de la obra EYD: 
Pto. Carreño 

$ 8.689.083,00 25/07/2025 

014-2024 IDES22 8/07/2025 

Implementación 
Componente Social - Ruta de 
la Sostenibilidad Social y 
Aprovechamiento 
Económico. 
Pto. Carreño 

$ 13.717.725,00 25/07/2025 

014-2024 IDES27 12/07/2025 
Acta 1 Etapa 2 corresponde 
al 19.30% de la obra: 
Pto. Carreño 

$ 144.662.330,00 25/07/2025 

013-2024 16 7/07/2025 

Acta 2 Etapa 1 corresponde 
al 10% de la interventoría 
EYD: 
Pto. Carreño 

$ 4.615.064,60 25/07/2025 

013-2024 19 14/07/2025 

Acta 1 Etapa 2 corresponde 
al costo fijo y costo variable al 
19.30% de la interventoría: 
Pto. Carreño 

$ 30.518.698,47 25/07/2025 

014-2024 IDES 28 14/07/2025 
Acta 4 Etapa 2 corresponde 
al 38.06% de la obra: 
Pto. Inírida 

$ 285.210.206,00 24/07/2025 

013-2024 18 11/07/2025 

Acta 4 Etapa 2 corresponde 
al costo fijo y costo variable al 
38.06% de la interventoría: 
Pto. Inírida 

$ 31.923.093,75 25/07/2025 

014-2024 IDES 34 12/08/2025 
Acta 5 Etapa 2 corresponde 
al 11.65% de la obra: 
Pto. Inírida 

$ 87.298.690,00 28/08/2025 



 
 

 

Contrato  No. Factura Fecha 
Factura Concepto Valor Factura Fecha del Pago 

014-2024 IDES 34 12/08/2025 

Implementación 
Componente Social - Ruta de 
la Sostenibilidad Social y 
Aprovechamiento 
Económico. 
Pto. Inírida 

$ 27.542.550,00 28/08/2025 

013-2024 23 13/08/2025 

Acta 5 Etapa 2 corresponde 
al costo fijo y costo variable al 
11.65% de la interventoría: 
Pto. Inírida 

$ 8.718.104,69 29/08/2025 

014-2024 IDES 31 4/08/2025 
Acta 2 Etapa 2 corresponde 
al 19.89% de la obra: 
Pto. Carreño 

$ 149.104.105,00 27/08/2025 

013-2024 22 13/08/2025 

Acta 2 Etapa 2 corresponde 
al costo fijo y costo variable al 
19.89% de la interventoría: 
Pto. Carreño 

$ 12.625.365,31 28/08/2025 

009-2024 UTC 27 3/09/2025 
Acta 10 Etapa 2 corresponde 
al 10% de la interventoría: 
Quibdó 

$ 14.768.644,83 25/09/2025 

015-2023 FECP 97 4/09/2025 

Acta 1 Etapa 2 corresponde 
al costo fijo 32.91% de la 
interventoría: 
San José del Guaviare 

$ 61.930.737,14 18/09/2025 

014-2024 IDES 36 3/09/2025 
Acta 6 Etapa 2 corresponde 
al 3.95% de la obra: 
Pto. Inírida 

$ 30.485.739,00 18/09/2025 

014-2024 IDES 38 5/09/2025 
Acta 3 Etapa 2 corresponde 
al 24.05% de la obra: 
Pto. Carreño 

$ 207.761.376,00 18/09/2025 

013-2024 24 3/09/2025 

Acta 3 Etapa 2 corresponde 
al costo fijo y costo variable al 
24.05% de la interventoría: 
Pto. Carreño 

$ 21.778.449,60 18/09/2025 

  Total Pagado EP $ 5.180.890.137,99 Avance EP 
Saldo por pagar EP $ 5.819.109.862,01 47,1% 

  Total Pagado $ 26.303.464.957,07 Avance 
      Saldo por pagar $ 6.596.535.042,93 79,9% 

 



 

 

• BALANCE FINANCIERO 
 
Mediante radicado No. 2202563026290 del 28 de OCTUBRE 2025, se remite el informe de ejecución financiera correspondiente al mes de 
AGOSTO 2025. Las cifras se expresan en pesos colombianos. 
 

1. DESEMBOLSOS RECURSOS NACIÓN 2. PAGOS NACIÓN 
 

 
OTROS 

1.1. 
DESEMBOLSOS 
ACUMULADOS 
HASTA EL MES 

ANTERIOR 

1.2. 
DESEMBOLSOS 

DEL MES ACTUAL 
1.3. SALDO  
(1.1 + 1.2 ) 

2.1. PAGOS 
ACUMULADOS 
HASTA EL MES 

ANTERIOR 

2.2. PAGADO MES 
ACTUAL 

2.3. PAGOS 
ACUMULADOS   

 (2.1.  +  2.2) 

 
OTROS 
GASTOS/ 
INGRESOS 

 
 

AJUSTE 
AL MIL 

$ 35.579.178.139,94 $ -    $ 35.579.178.139,94 $ 23.808.812.455,74 $ 1.668.712.110,05 $ 25.477.524.565,79 $ -    $ -    
 

3. RENDIMIENTOS - NACIÓN 
4. SALDO 

DISPONIBLE 
CONTRATO  

Y/O CONVENIO              
3.1. RENDIMIENTOS 

ACUMULADOS HASTA EL 
MES ANTERIOR 

3.2. RENDIMIENTOS 
GENERADOS MES ACTUAL 

3.3. (MENOS) 
RENDIMIENTOS GIRADOS 

3.4. SALDO DE 
RENDIMIENTOS (3.1. + 3.2. - 

3.3) 
 

$ 1.996.333.390,29 $ 57.382.584,41 $ 1.996.333.390,29 $ 57.382.584,41 $ 10.159.036.158,56 
 

• RENDIMIENTOS FINANCIEROS 
 
El 09 de SEPTIEMBRE de 2025 se realizó el giro de los rendimientos correspondiente a $71.620.283,87 por conceto de “RESTITUCION DE 
RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CTA DE AH BCO OCCIDENTE NO. 256-14443-7 CORRESPONDIENTES AL MES 
DE AGOSTO DE 2025”. 
 
A la fecha del informe financiero (30/09/25) se han generado rendimientos financieros por un valor de $2.053.715.974,70, discriminado 
mensualmente así:  
  
Agosto 2023: $ 8.524.444,15  
Septiembre 2023: $ 128.440.521,56 
Octubre 2023: $ 133.858.919,06  
Noviembre 2023: $ 130.650.632,30  



 
 

 

Diciembre 2023: $ 134.995.884,81  
Enero 2024: $ 130.761.782,06  
Febrero 2024: $ 116.430.473,55  
Marzo 2024: $ 121.806.751,50  
Abril: $ 114.040.478,86  
Mayo: $ 111.406.587,33  
Junio: $ 106.768.372,75  
Julio: $ 101.735.092,55  
Agosto: $93.984.587,76 
Septiembre: $80.956.658,64 
Octubre: $ 72.666.103,85 
Noviembre: $ 55.927.080,38 
Diciembre: $ 40.750.134,90 
Enero: $ 30.021.718,05 
Febrero: $ 18.647.958,79 
Marzo: $ 8.772.857,76 
Abril: $ 8.927.627,43 
Mayo: $ 47.878.824,77 
Junio: $ 48.839.703,63 
Julio: $ 77.946.327,98 
Agosto: $ 71.620.283,87 
Septiembre: $ 57.382.584,41 
 
Según lo anterior, se ha realizado giro de los rendimientos por un valor de $1.996.333.390,29 al MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO 
PUBLICO Cuenta de ahorros 4000008198.  Pendiente por giro un valor correspondiente a $57.382.584,41 



 

 

 
4.3 COMITÉS 
 

Comités Técnicos: Será el encargado de coordinar las acciones y tomar las decisiones de 
carácter técnico necesarias para el cabal cumplimiento del contrato. Para el periodo reportado no se 
realizaron los comités técnicos relacionados a continuación: 
 

• Espacio Público 
No.  Fecha  Temas tratados  

67 3 - 7/10/2025 

• Recomendar al COMITÉ FIDUCIARIO la declaratoria de desierta de la 
Convocatoria Publica No. PAF-MIB-I-060-2025, cuyo objeto es: 
CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y 
TÉCNICA) A LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y LA 
CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO 
EN EL MUNICIPIO DE ARAUQUITA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.” 

   
• Mejoramiento Integral de Barrios 

 
Durante este periodo, no se realizaron comités técnicos de MIB. 
 
Comités Fiduciarios:  
 

No.  Fecha  Temas tratados  

41 7 -8/10/2025 

• Solicitud: Con base en la recomendación del comité técnico, aprobar la 
declaratoria de desierta de la Convocatoria Publica No. PAF-MIB-I-060-
2025, cuyo objeto es: CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL 
(ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, 
JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS 
Y LA CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO 
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ARAUQUITA, DEPARTAMENTO DE 
ARAUCA.” 

 
 
Comités Financieros: Durante el periodo reportado no se requirieron gestiones para la 
realización de comités financieros. 
 

4.4 REUNIONES 
 

• Seguimiento del contrato: En el desarrollo del contrato y dentro del periodo reportado 
se realizaron los siguientes comités de seguimiento general al contrato No. 1223 de 2023.  
 

No. Comité Fecha 
52 08-10-2025 
53 23-10-225 
54 30-10-2025 

 
• Seguimiento contratación derivada: En el desarrollo del contrato y dentro del 

periodo reportado se realizaron las siguientes mesas de trabajo o reuniones. 
 



 
 

 

Mejoramiento Integral de Barrios  
 

• Para el programa de mejoramiento integral de barrios no aplica teniendo en cuenta que los 
proyectos de Turbo, Necoclí y Montería ya están finalizados. 

 
Espacio Público 
 

Fecha Asunto Entidades participantes 

04/09/2025 

Seguimiento semanal 
Puerto Carreño 

 

MVCT, Findeter, contratista, interventoría 
 

11/09/2025 MVCT, Findeter, contratista, interventoría 
 

18/09/2025 MVCT, Findeter, contratista, interventoría 
 

25/09/2025 
 

MVCT, Findeter, contratista, interventoría 
 

 
4.5 CORRESPONDENCIA 

 
A continuación, se relaciona la correspondencia enviada y recibida en el marco del contrato 
interadministrativo No.1223 de 2023 para el periodo. 
 
 
CORRESPONDENCIA DE SALIDA 
 

• Proyecto MIB de Turbo 
 
No se reporta durante el periodo 
 

• Proyecto MIB de Necoclí 
 
No se reporta durante el periodo 
 

• Proyecto MIB de Montería 
 
No se reporta durante el periodo 
 

• Proyecto EP Molino  
No se reporta durante el periodo 
 

• Proyecto EP de Quibdó 
No se reporta durante el periodo 
 

• Proyecto EP Valle de Guamuez 
No se reporta durante el periodo 
 



 

 

• Proyecto EP San José de Guaviare 
o Radicado No. 2202551025291 del 03 de octubre de 2025 enviado al 

interventor Camilo Pedraza solicitando el cronograma de entrega del 
parque. 

o Radicado No. 202551026017 del 23 de octubre de 2025 enviado al 
interventor Camilo Pedraza reiterando la solicitud de envío del 
cronograma de entrega del parque. 

 
• Proyecto EP Puerto Inírida 

No se reporta durante el periodo 
 

• Proyecto EP Puerto Carreño 
No se reporta durante el periodo 
 

• Proyecto EP Mitú 
 

No se reporta durante el periodo 
 
CORRESPONDENCIA DE ENTRADA 
 

• Proyecto MIB de Turbo 
 

No se reporta durante el periodo 
 

• Proyecto MIB de Necoclí  
 
No se reporta durante el periodo 
 

• Proyecto MIB Montería 
 
No se reporta durante el periodo 
 

• Proyecto EP Molino  
No se reporta durante el periodo 
 

• Proyecto EP de Quibdó 
No se reporta durante el periodo 
 

• Proyecto EP Valle de Guamuez 
No se reporta durante el periodo 
 

• Proyecto EP San José de Guaviare 
• Oficio en copia No. INT-GUAVIARE-CTO-101-133 del 20 de octubre de 2025 en 

donde la interventoría reitera al contratista la solicitud de gestión de los 
requerimientos urgentes para el cierre del proyecto. 



 
 

 

• Proyecto EP Puerto Carreño  
No se reporta durante el periodo 
 

• Proyecto EP Puerto Inírida  
No se reporta durante el periodo 
 

5. CONCLUSIONES 
 

5.1 PROYECTOS MIB 
 
A continuación, se resume el estado, a corte del presente informe, de los proyectos correspondientes 
al programa de Mejoramiento Integral de Barrios. 
 
 

Proyecto Etapa 
Perfil 

técnico Estado TDR 
Avance 

físico 
Avance 

financiero 
Necoclí 

Antioquia Entregado Aprobado Aprobado Aprobado 100% 90% 

Turbo Antioquia Entregado Aprobado Aprobado Aprobado 100% 95% 
Montería 
Córdoba Entregado Aprobado Aprobado Aprobado 100% 84% 

 
5.2 PROYECTOS ESPACIO PÚBLICO 

 
 
A continuación, se resume el estado, a corte del presente informe, de los proyectos correspondientes 
al programa de Espacio público. 
 
 
 

Proyecto Etapa Viabilida
d Estado TDR Avance 

físico 
Avance 

financiero 
Puerto Carreño 

Vichada 
En Etapa II 

 Aprobado Aprobado Aprobado 100,00% 95,00% 

Puerto Inírida 
Guainía En Etapa II Aprobado Aprobado Aprobado 100,00% 100,00% 

Argelia 
Cauca 

En etapa 
precontractual Aprobado Aprobado Aprobado 0% 0% 

San Andrés de 
Tumaco 
Nariño 

En etapa 
precontractual Aprobado Aprobado Aprobado 0% 0% 

Samaniego Cauca En etapa 
precontractual Aprobado Aprobado Aprobado 0% 0% 

San José del 
Guaviare En Etapa II Aprobada Aprobado Aprobados 100% 31% 

Arauca - 
Arauquita 

En etapa 
precontractual Aprobada 

Por 
adjudicar 

Por 
adjudicar 0% 0% 



 

 

Proyecto Etapa Viabilida
d Estado TDR Avance 

físico 
Avance 

financiero 
Quibdó 
Chocó Terminado Aprobado Aprobado Aprobado 100% 99,84% 

El Molino 
La Guajira Terminado Aprobado Aprobado Aprobado 100% 99,89% 
Valle del 
Guamuez 
Putumayo 

En etapa II Aprobado Terminado Aprobado 100% 100% 

 
 
 
En conclusión, FINDETER realizó las actividades necesarias para cumplir las 
obligaciones contractuales. Durante el periodo, se están ejecutando los trámites 
administrativos “Precontractuales” en el programa de Espacio Público (San 
Andrés de Tumaco, Samaniego Cauca, San José del Guaviare y Samaniego 
Nariño, Arauquita Arauca). En ejecución se encuentra el proyecto de Puerto 
Carreño Vichada. Los proyectos restantes están estado terminado. El avance 
general del contrato es de 80,04%. 

 
 

5.3 RECOMENDACIONES 
 

El contrato ha superado el 70% de avance, se tiene que 9 proyectos contratados y 
3 se encuentran en proceso de perfeccionamiento y 1 en Estudios previos. A partir 
de lo anterior, se puede recomendar que: 

 

1. Ampliar de los plazos contractuales para la ejecución de las 
caracterizaciones, estudios y diseño. 

2. Aumentar de recursos para inversión pública debido a que los municipios 
proponen proyectos de gran extensión y son priorizados de acuerdo con los 
estudios y diseños definitivos y el presupuesto aprobado. 

3. Gestionar nuevos recursos con otras fuentes de financiamiento que permitan 
construir en una segunda fase las obras que no fueron priorizadas en el 
marco del presente contrato. 

 

 

 



 
 

 

6. ANEXOS 
 

Los documentos generados en el marco de la gestión realizada por Findeter y sus 
derivados se adjunta en el siguiente enlace: Informe No.28 Octubre 1223 
 
 
 
 
 
 
 
    _________________________                     ________________________ 

 
Proyectó: 
Diego Fernando Rojas Cuervo. Gerencia de Desarrollo Territorial 
Nayelitza Yurani Ojeda Serrano. Gerencia de Desarrollo Territorial 
Luis Felipe González. Gerencia de Infraestructura 
Valentina Yepes Jaramillo. Gerencia de comunicaciones y Responsabilidad Social 
Geraldine Lorena Prada P. Profesional Gerencia de Infraestructura 
Revisó:  
Jorge Viáfara. Gerencia de Desarrollo Territorial 
Aprobó:  
Mavic Xiomara Hernández. Gerencia de Infraestructura 

JORGE ALEXANDER VARGAS 
MESA 
Gerente (E) de Desarrollo Territorial 
 

HERNAN PARDO BOTERO 
Gerente de Infraestructura  

https://minviviendagovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/Grp_DIRECCIONDEESPACIOURBANOYTERRITORIAL_MIB/Documentos%20compartidos/04.%20FINDETER/CONVENIOS%20MIB%20EP%20FINDETER/1223/Informe%20de%20Gesti%C3%B3n/Informe%20No.28%20Octubre%201223?csf=1&web=1&e=WaJ6cF

