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1. INTRODUCCION

El Gobierno se encuentra comprometido en la formulacion y estructuracion del
Programa Barrios de Paz, el cual tendra un nuevo enfoque en la provision de
infraestructura para el fortalecimiento del tejido social. A través de este enfoque, el
objetivo no es la construccion de infraestructura en si misma, sino los procesos de
transformacion social, de apropiacion del territorio y de fortalecimiento
comunitario que se pueden dar alrededor de la infraestructura.

Este programa buscara proveer a las comunidades asentadas en barrios de origen
informal legalizados o susceptibles de legalizaciéon, servicios publicos e
intervenciones de mejoramiento de entornos, de la mano de organizaciones
sociales y comunitarias lideradas por mujeres y poblacion victima del conflicto
armado y demas grupos sujetos de especial proteccidn constitucional. A partir de
dichas intervenciones, se generaran espacios para que las comunidades
construyan memorias colectivas que favorezcan la restauracion de la paz y la
convivencia, desde un enfoque diferencial, incorporandose a la ciudad formal,
reconociendo los esfuerzos de autoconstruccion.

El contrato No. 1223 de 2023 suscrito entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio y La Financiera de Desarrollo Territorial S.A, se celebra con el fin de con
el fin de prestar el servicio de asistencia técnica en la planificacion, gestion y
ejecucion de proyectos de mejoramiento integral de barrios y espacio publico,
aspecto fundamental para la implementacion del Programa Barrios de Paz y la
administracion de los recursos para ejecutar 3 proyectos de mejoramiento integral
de barrios (PMIB) y 10 proyectos de espacio publico (EP) en los municipios
priorizados por el MVCT.

De acuerdo con el documento CONPES 3604 de 2009, en el cual se definen los
lineamientos para el Mejoramiento Integral de Barrios MIB, se deben crear
estrategias que reduzcan la pobreza urbana, implementando acciones fisicas,
sociales, ambientales, econdmicas y juridico-legales, que garanticen la integraciéon
e inclusion de asentamientos precarios existentes dentro de la estructura funcional
y productiva de la ciudad.

En consecuencia, se busca que el desarrollo de las actividades propuestas, estén
inmersas en los componentes que forman parte de los lineamientos estipulados
para la politica de mejoramiento integral de barrios (MIB), descritos a continuacion:

e Ordenamiento territorial, legalizacioén, regularizacién de barrios y procesos de
reasentamientos.
Infraestructura basica y servicios publicos, redes de acueducto, alcantarillado
pluvial y sanitario, redes de energia eléctrica, entre otras.
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e Obras y acciones de proteccion ambiental, arborizacién, control de erosion,
estabilizacién de suelos y proteccion natural de taludes, recuperacién y/o
canales de drenaje de obras de mitigacion de riesgo.

e Accesibilidad y movilidad, vias de conexion del barrio.

e Vivienda, coordinacion de acciones e intervenciones con programas de
mejoramiento de vivienda, titulacion de predios y proceso de reasentamiento.

e Espacio publico y equipamientos, obras de espacio publico del barrios y
equipamientos vecinales.

e Desarrollo social, acompafamiento social, planeacion participativa,
organizacion social, seguridad y convivencia.

Adicionalmente el articulo 2.2.3.1.5 del Decreto 1077 de 2015, dispone que el
espacio publico esta conformado por el conjunto de los elementos constitutivos y
complementarios alli enunciados. Dentro de los elementos constitutivos artificiales
o construidos se establecen, entre otros, los siguientes: “(..) 1.2.2. Areas
articuladoras de espacio publico y de encuentro, tales como. parques urbanos.
zonas de cesion gratuita al municipio o distrito. plazas. plazoletas, escenarios
deportivos, escenarios culturales y de espectaculos al aire libre. {(...)".

El articulo 298 y las Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 Colombia
Potencia Mundial de la Vida, prevén el Programa Barrios de Paz, “mediante el cual
se busca articular los procesos de legalizacion de barrios, prestacion de servicios
publicos, titulacion de predios, mejoramiento de vivienda y entornos y la provision
de espacios y equipamientos publicos, entre otro tipo de intervenciones”.

El gobierno nacional publicé el Decreto No. 1470 de 2024 por el cual reglamenta el
articulo 298 de la ley 2294 de 2023, donde se establece que, “en el marco del
Programa Barrios de Paz, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y/o Fondo
Nacional de Vivienda — Fonvivienda, podran gestionar y/o financiar intervenciones
de mejoramiento en areas de origen informal legalizadas o susceptibles de
legalizacion urbanistica, o en areas de origen formal que sean susceptibles de ser
mejoradas.”

Podran gestionar y/o financiar intervenciones de Mejoramiento o en areas de origen
informal legalizadas que sean susceptibles de ser mejoradas.

Asi, los proyectos de Espacio Publico contemplan intervenciones dirigidas a la
generacion de espacios para la recreacion pasiva y activa accesibles para los
habitantes de todas las edades de los municipios beneficiados.

Dando cumplimiento a lo pactado en la clausula tercera: Obligaciones a cargo de
Findeter, numeral 3.1. OBLIGACIONES GENERALES, acapite 3. Presentar el (los)
informe (s) de las actividades realizadas durante el mes o periodo correspondiente
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y numeral 3.2.1 EN CUANTO A LA ASISTENCIA TECNICA acapite d. Gestion
Contractual y Supervision a la ejecucion de los proyectos.

(...) x. Presentar al MINISTERIO un informe de gestion mensual del contrato
interadministrativo donde se incluya el avance de los proyectos de acuerdo con los
informes de las interventorias, y el cual sera entregado dentro de los quince (15)
dias habiles siguientes al mes que se reporta. (...)

2. ALCANCE
A continuacion, se reportan las actividades ejecutadas durante el periodo
comprendido entre el 01 hasta el 30 de noviembre de 2025.

2.1 OBJETO
Prestar el servicio de Asistencia Técnica y Administracion de Recursos para ejecutar
los proyectos de Mejoramiento Integral de Barrios -PMIB y de Espacio Publico -EP,
en los municipios priorizados por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio,
incluido el acompafamiento social necesario.

2.2 MODIFICACIONES CONTRACTUALES
A la fecha del presente informe se han adelantado las siguientes modificaciones
contractuales:

Modificacion Fecha Objeto |
Otrosi No. 01 29 de diciembre de 2023 'Modlflcar el alca.n(.;e. del objetol contractual
incluyendo al municipio de Monteria
Otrosi No. 02 6 de diciembre 2024 Prérroga hasta el 31 de diciembre 2025
2.3 POLIZAS

Para el presente contrato y dando cumplimiento a lo estipulado en la clausula
decimosexta “Garantias”, se cuenta con las polizas que se relacionan a
continuacion:

e Podliza de seguro de cumplimiento entidad estatal: No. 33-44-101239702
e Tomador: Financiera de Desarrollo Territorial S.A Findeter
e Asegurado/Beneficiario: Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio

Amparos Valor Vigencias
Cumplimiento del contrato $535.835.628 28/06/2023 30/06/2026

Pago de salarios,

prestaciones sociales
legales e indemnizaciones $133.958.907 28/06/2023 31/12/2026

laborales
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2.4 CONFORMACION DEL EQUIPO

Para el contrato de consultoria se presenta el siguiente esquema organizacional,
con los profesionales asignados al mismo y presentados inicialmente.

Findeter 5

Banca de Desarrollo Territorial

Estructura de Operacion

Perfil Profesion Nombre
1 Profesional Gerencia de Ceorc;rr(\jtlg?ideolrocs) Arauitecta Mavic Xiomara
Infraestructura g q Hernandez
proyectos

5 Profesional

Contratacion derivada Abogado Abogado Diego Lopez
3 Profesional . Jickson Stevens

Contratacién derivada Supervisor urbano Abogado

Rodriguez Algarra

Profesional de Direccién de
4 Planeacion de negocios
fiduciarios

5

Profesional social —
6 Vicepresidencia técnica

Especialista
Financiero

Especialista técnico
MIB

Especialista Social

Administradora de

empresas
Especialista en
gestion financiera

Mejoramiento Integral de Barrios
Profesional Gerencia
Infraestructura

Ingenieria Civil

Componente social

Trabajadora social

William Camilo
Ramirez Sierra

Andrés Lozada

Deisy Patricia
Cifuentes

Equipo adicional
Rol
Transversal

Profesion

Nombre

Técnico en Sharoon
Profesional Gerencia de Apoyo . .
1 L o . asistencia Vanessa
Desarrollo Territorial Administrativo . . ,
administrativa Rodriguez
Geraldine
Profesional Gerencia de Apoyo . -
2 . ) Ingeniera Civil Lorena Prada
Infraestructura Administrativo P
Nayelitza
Profesional Gerencia de . . y. .
3 . Apoyo Financiero Contadora Yurani Ojeda
Desarrollo Territorial
Serrano

ejoramiento Integral de Barrios

Desarrollo Territorial

Profesional Gerencia

Necocli - Monteria

Supervisor EP
Puerto Inirida,

Profesional Gerencia de Gestor componente Ingenieria Civil Jorge Eliécer
Desarrollo Territorial MIB 9 Viafara Morales
Profesional Gerencia de Supervisor Turbo — Diego Fernando

Arquitecto

Espacio publico

Arquitecta

Rojas

Ana Maria Ciro

SUPERINTERDENTIA FINANCERA
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Equipo adicional

No. Cargo Rol Profesion Nombre
Infraestructura Puerto Carrefio, Calvo
Argelia, Tumaco y
Samaniego
Supervisor EP Valle
7 Profesional Gerencia del guamuez,.San Arquitecta Paula Ol:juela
Infraestructura José de Guaviare, Garzon
Arauquita
) Profesional Gerencia Su.pervisor' ' Ingeniero Civil Luis F?Iipe
Infraestructura El Molino - Quibdo Gonzalez

3. DESCRIPCION METODOLOGICA
El proyecto se estableci6 por componentes técnicos a entregar “Mejoramiento
integral de barrios” y “Espacio publico”

3.1 COMPONENTE DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS
Los proyectos de Mejoramiento Integral de Barrios buscan fortalecer a los entes
territoriales en la gestion urbana, con el propdsito de mejorar las condiciones de
habitat de los hogares en asentamientos precarios, estableciendo estrategias y un
plan de accion para su implementacion, vinculando a diferentes niveles de gobierno,
al sector privado y a la comunidad.

Los proyectos de MIB incluyen el desarrollo de acciones dentro de los siguientes
componentes: 1. Accesibilidad y movilidad: vias de conexion del barrio, ciclorrutas,
escaleras y andenes; 2. Espacio publico: Parques y senderos peatonales, 3.
Desarrollo Social, acompafamiento social, planeacién participativa, organizacion
social, seguridad y convivencia.

3.2 COMPONENTE DE ESPACIO PUBLICO

Mientras se desarrollan los proyectos de vivienda, se ha identificado la necesidad
de crear espacios que faciliten a los usuarios de dichas viviendas, actividades
deportivas, recreacion, aprovechamiento del tiempo libre, crecimiento cultural y la
oportunidad de acceso a internet para promover su bienestar y mejorar la calidad
de vida, por lo que se crea la necesidad de mejorar la gestion urbana, vinculando,
en su actuacion, a los diferentes niveles del gobierno, al sector privado y a la
comunidad.

4. RESULTADOS
Los resultados del proyecto se presentan atendiendo las gestiones adelantadas
durante el periodo del informe a reportar y enmarcado en avance fisico por cada
producto establecido como parte de los componentes técnicos, obligaciones
aotractuales y actividades de gestion desarrolladas.
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4.1 AVANCE FisICO

Durante el presente periodo, para el componente de Mejoramiento Integral de
Barrios (MIB), los proyectos de Turbo, Necocli y Monteria estan etapa
Poscontractual, presentandose un avance general para MIB del 92,97%. De otro
lado, el componente de Espacio Publico (EP) se encuentra en etapa precontractual
con los proyectos de Argelia, San Andrés de Tumaco, Samaniego, Arauquita y en
etapa contractual para los proyectos de Puerto Carrefio y en etapa Poscontractual
para los proyectos de Valle del Guamuez, El Molino, Quibdd, Puerto Inirida y San
José del Guaviare presentandose un avance general para EP del 63,76%. Por
ultimo, el avance general corresponde a 81,29%.

4.20BLIGACIONES CONTRACTUALES DE FINDETER

A. ASISTENCIA TECNICA

Mejoramiento Integral de Barrios: la verificacion en
campo de los proyectos MIB se realizé en los meses de
julio de 2023 para Turbo y Necocli, y en septiembre de
2023 para Monteria.

Espacio Publico: Se realiz6 la verificacién en campo
de las condiciones del predio postulado el 25 de julio de
2023 para el municipio de Puerto Inirida, el 24 de
mayo de 2023 para el municipio de Puerto Carreiio, el
24 de julio de 2023 para el municipio de Argelia, el 2
de junio de 2023 para el municipio de Samaniego, el
19 de julio de 2023, para el municipio de Tumaco, el 28
de junio de 2023 para el municipio de San José de
Guaviare, para el municipio de El Molino, el 23 de julio
de 2023, para el municipio de Valle del Guamuez, el
26 de julio para el municipio de Quibdé, el 30 de julio
de 2024 y posteriormente el 21 de abril de 2025 para el
municipio Arauquita.
Mejoramiento Integral de Barrios: Se verifico la
titularidad de los predios objeto de intervencién en
materia de espacio publico, como consta en los perfiles
técnicos aprobados para los municipios de Turbo,
Necocli y Monteria. Conforme con esto los perfiles
técnicos fueron aprobados mediante acta del 16 de
Verificacion de la titularidad en cabeza del septiembre de 2023 (Turbo y Necocli) y acta del 13 de
municipio de los predios o zonas a intervenir, marzo de 2024 (Monteria)

asi como la verificacién que dichos predios
estén libres de ocupacion. Espacio Publico: Se verifico la titularidad de los
predios objeto de intervencidn como consta en las
viabilidades juridicas aprobadas para los municipios de
Mita, Puerto Carrefio, Puerto Inirida, Samaniego,
Argelia, San José del Guaviare, San Andrés de
Tumaco, El Molino, Quibdé y Valle del Guamuez.

Verificacion en campo del proyecto.
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Estado

El dia 12 de julio mediante comunicado
2024EE0051449 se recibié la notificacion por el MVCT
de reemplazo para el proyecto en Mitu — Vichada y la
priorizacion del proyecto para el municipio de Arauquita
— Arauca. El 17 de julio mediante correo electronico se
solicit6 a la entidad territorial los documentos
requeridos para la viabilidad del predio

En visita técnica del 30 de julio de 2024 se recibieron la
totalidad de los documentos técnicos y juridicos
requeridos para la viabilidad del predio. Asi las cosas,
se obtiene viabilidad juridica el 13 de agosto de 2023 y
técnica el 18 de agosto de 2024

Determinacién de la linea base con la cual se
estableceran costos y presupuestos
aproximados por componentes del programa de
acuerdo con los recursos para la ejecucion de
los proyectos.

Mejoramiento Integral de Barrios: Se modelaron los
costos para la ejecucion de los proyectos, estimando el
presupuesto para el contratista de estudios, disefio y
obra e interventorias, calculando el costo de la Etapa |
y discriminando el costo del componente social
conforme lo establecido en los documentos del contrato
interadministrativo, dejando el recurso restante para la
ejecucion de obras priorizadas, asi mismo, se modelo
el costo de interventorias conforme equipo,
dedicaciones y tiempo de ejecucion del contrato,
aspectos que fueron presentados al MVCT en el marco
de la elaboracion de los estudios previos durante
septiembre y octubre de 2023, insumo empleado en las
convocatorias de Turbo, Necocli y Monteria.

Conforme con el ajuste al alcance del componente
social establecido en los nuevos lineamientos de
gestidon social y reputacional, en octubre de 2024 los
proyectos de Turbo, Necocli y Monteria ajustaron el
valor de este componente, conforme con lo cual se
firmd el Otrosi no. 1 para el contrato de obra (055-2024)
del proyecto MIB de Monteria el 10 de diciembre de
2024, los proyectos MIB de Turbo y Necocli se
suscribieron otrosi No. 2 el 20 de noviembre.

Espacio Publico: Se modelaron los costos para la
ejecucion de los proyectos, estimando el presupuesto
para obras e interventorias insumo empleado en las
convocatorias

Formulacion del proyecto técnico (Perfil técnico
definitivo) que contenga, una caracterizacion
social y ambiental del entorno del proyecto, una
revision de aspectos normativos para el
desarrollo del proyecto y de legalizacién del
predio o predios, un diagnéstico de servicios
publicos, equipamientos y vias, y una propuesta
de intervencidon ajustada al presupuesto
disponible.

Se formularon los perfiles técnicos de los proyectos
MIB, los cuales fueron aprobados por el MVCT
mediante actas del 16 de septiembre de 2023 (Turbo —
Necocli) y del 13 de marzo de 2024 (Monteria).

Viabilizar los proyectos de espacio publico, se
deberan verificar las condiciones juridicas,
técnicas y urbanisticas de los predios en los que
se disefaran y ejecutaran los proyectos, y emitir
un concepto escrito sobre la viabilidad o no
viabilidad del proyecto, justificando su decision.

Se viabilizaron técnica y juridicamente los proyectos de
espacio publico aprobados por el MVCT mediante acta
del 16 de septiembre de 2023.

El dia 12 de julio mediante comunicado
2024EE0051449 se recibié la notificacion por el MVCT
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Obligacion Estado

de reemplazo para el proyecto en Mitd — Vichada y la
priorizacion del proyecto para el municipio de Arauquita
— Arauca. En visita técnica del 30 de julio de 2024 se
recibieron la totalidad de los documentos técnicos y
juridicos requeridos para la viabilidad del predio. Asi las
cosas, se obtiene viabilidad juridica el 13 de agosto de
2024 y técnica el 18 de agosto de 2024.

En el caso de los proyectos MIB y EP, la conformacion
de los comités de sostenibilidad se realizé en el marco
de los talleres de disefio participativo. De acuerdo con
lo anterior los comités de sostenibilidad quedaron
conformados en 2024 asi:

Mejoramiento Inteqral de Barrios:

e Turbo: El 16 abril de 2024 se conformod el
comité de sostenibilidad de Turbo con 5
integrantes.

e Necocli: El 17 abril de 2024 se conformé el
comité de sostenibilidad de Necocli con 11

integrantes.
Derivado de las reuniones focales, constituir el e Monteria: El 19 de septiembre de 2024 se
comité de sostenibilidad del proyecto con la conformé el comité de sostenibilidad de
participacion de la comunidad del &rea de Monteria con 19 integrantes.

influencia, con el fin de trabajar con base en sus

diferentes opiniones, actitudes y sugerencias Espacio Publico:

frente al desarrollo del proyecto y/o programa a

ejecutar. En este comité ademas debera e Molino: El 15 de abril de 2024 se conformd el

participar Findeter. comité de sostenibilidad de El Molino con 11
personas inscritas.

e Valle del Guamuez: El 17 de abril de 2024 se
conformé el comité de sostenibilidad de Valle
del Guamuez con 14 personas inscritas.

e  Quibdé: El 26 de abril de 2024 se conformo el
comité de sostenibilidad de Quibdd con 10
personas inscritas.

e Puerto Inirida: El 2 de octubre de 2024 se
conformé el comité de sostenibilidad con 11
personas inscritas.

e San José de Guaviare: El 10 de noviembre
de 2024 fue conformado el comité de
sostenibilidad, con 23 participantes.

e Puerto Carreiio: El 11 de diciembre de 2024
se conformo el comité de sostenibilidad con
10 personas inscritas.

Mejoramiento Integral de Barrios.

Identificar competencias técnicas al interior de
la comunidad beneficiaria que orienten la
vinculacion laboral en el desarrollo de las
labores propias de la ejecucion del proyecto
(mano de obra calificada y no calificada).

e Turbo: Para el presente periodo ya culminé la
etapa de ejecuciéon

e Necocli: Para el presente periodo ya culminé la
etapa de ejecuciéon

e Monteria: Para el presente periodo ya culmind la

etapa de ejecucion.
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Estado

Obligacion

Espacio Publico.

e Molino: Para el presente periodo ya culminé la
etapa de ejecuciéon

e Valle del Guamuez: Para el presente periodo ya
culminé la etapa de ejecucion

e  Quibdé: Para el presente periodo ya culminé la
etapa de ejecucion

e San José del Guaviare: Los profesionales
administrativos son seis (tres de obra y tres de
interventoria).

e Puerto Inirida: Para el presente periodo ya
culminé la etapa de ejecucion

e Puerto Carrefio: Para el presente periodo ya
culminé la etapa de ejecucion

Garantizar los recursos necesarios para la
movilidad, refrigerios, papeleria, material
didactico y demas insumos necesarios para la
ejecucion de los talleres y reuniones.

Para la ejecucion de los talleres y reuniones con la
comunidad se han garantizado todos los aspectos
logisticos y de insumos necesarios por parte de los
contratistas de obra e interventoria.

Esta garantia de recursos asegura el éxito de los
talleres y reuniones, brindando a los participantes las
herramientas y el apoyo necesarios para su
participacion y aprendizaje efectivo, de acuerdo con lo
anterior, los detalles especificos sobre la asignacién y
el uso de los recursos para movilidad, refrigerios,
papeleria, material didactico y otros insumos, se
incluyen en el informe de cada proyecto.

Para todas las actividades que desarrolle,
el(los) contratista(s) de obra debe(n) concertar
el tiempo y horarios disponibles de las
comunidades y elaborar una planilla de
asistencia y un registro fotografico.

Durante el periodo reportado tanto para el comité de
sostenibilidad como las reuniones de la ruta de la
sostenibilidad, se concertd con la comunidad a partir de
los lideres y grupos existentes, la disponibilidad de
horarios y fechas para su ejecucion.

Disefiar una herramienta concordante con la
realidad de la comunidad que permita evaluar
el proceso de aprendizaje en las diferentes
capacitaciones que se ejecuten.

Se cumple esta obligacién informando que Findeter ha
disefiado una herramienta que se ajusta a la realidad
de la comunidad y permite evaluar el proceso de
aprendizaje en las diferentes capacitaciones que se
llevan a cabo.

Esta herramienta sera implementada en la ruta de la
sostenibilidad de todos los programas dentro del
programa Barrios de Paz y su resultado se vera en los
informes respectivos de esta actividad.

Esta herramienta ha sido creada con el objetivo de
medir de manera efectiva los conocimientos adquiridos
por los participantes en cada uno de los programas de
formacion.

La herramienta de Findeter se basa en un enfoque
integral que considera diversos aspectos del
aprendizaje, tales como la asimilacién de conceptos, el
desarrollo de habilidades practicas y la aplicacion de
los conocimientos en situaciones reales. Ademas, se
adapta a las caracterlstlcas especificas de cada
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Obligacion Estado

capacitacion, lo que garantiza una evaluacion precisa y
relevante.

Esta iniciativa de Findeter demuestra su compromiso
con la mejora continua de sus programas de
capacitacion y su interés por asegurar que los
participantes obtengan el maximo provecho de su
experiencia de aprendizaje. Estas capacitaciones
constituiran la ruta de sostenibilidad.

Las metodologias implementadas representan un
avance significativo en la forma en que se conciben y
ejecutan las capacitaciones. Al priorizar la evaluacion
del aprendizaje, se garantiza que los participantes no
solo adquieran conocimientos tedricos, sino que
también desarrollen habilidades practicas que puedan
aplicar en su dia a dia.

En estas reuniones, se buscd identificar las necesidades
especificas de cada grupo en areas laborales,
ocupacionales, recreativas, educativas, emocionales, de
seguridad y apropiacion, entre otras. El objetivo principal
fue comprender a fondo las necesidades de la
comunidad para buscar apoyo y colaboracion de
diversas entidades, como secretarias municipales, el
SENA, fundaciones y entidades privadas, conforme con
lo cual se cumplieron las siguientes reuniones durante el
Realizar reuniones con grupos focales, en periodo, asi:

donde se incluya y evidencie la participacion de

los diferentes tipos de poblacion (nifios, Mejoramiento Integral de Barrios:
joévenes, adultos, adultos mayores, personas

con discapacidad, diferente raza y género), para e  Turbo: Proyecto liquidado
identificar  sus necesidades laborales, ¢ Necocli: Proyecto terminado
ocupacionales, recreativas, educativas, e Monteria: Proyecto terminado

emocionales, de seguridad, apropiacién entre
otras, con el fin de buscar apoyo en las Espacio Publico
diferentes secretarias municipales, el SENA,

fundaciones y entidades privadas. «  Molino: Proyecto Liquidado

e Valle del Guamuez: Proyecto terminado. En
proceso de liquidacion.

e  Quibdé: Proyecto terminado. En proceso de
liquidacion.

e San José del Guaviare: Proyecto terminado.
En programacion de entrega.

e Puerto Inirida: Proyecto Entregado el
5/11/2025

e Puerto Carreio: Proyecto terminado

Gestionar en conjunto con las entidades | |os proyectos MIB y EP estan demostrando un
territoriales, capacitaciones y entrenamiento, | compromiso continuo con el desarrollo de la
para facilitar el’acceso a diferentes areas comunidad, impulsando la formacion para el
laborales a traves del SENA y la alcaldia emprendimiento y la empleabilidad, y buscando

propendiendo por la empleabilidad inclusiva, . . L .
buscando generar competencias técnicas en alianzas estratégicas para maximizar el impacto de sus
iniciativas.

procura de la vinculacion laboral de la
comunidad beneficiaria.
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Estado

Obligacion

Dado que los proyectos en MIB Turbo, Necocli y

Monteria ya han finalizado, no se requiere continuar
con la gestién conjunta con las entidades territoriales
para procesos de capacitacion y entrenamiento. Estas
acciones ya fueron desarrolladas en el marco de los
proyectos, cumpliendo con el objetivo de facilitar el
acceso a diferentes areas laborales y promover la
empleabilidad inclusiva de la comunidad beneficiaria.

Por otro lado, los proyectos de EP, Molino, Quibdé y
Valle del Guamuez, San José del Guaviare no se
reportaran actividades en este periodo debido a que
esta actividad ya se ha culminado con éxito, logrando
impactar positivamente a un numero importante de
personas que ahora cuentan con las herramientas y
habilidades necesarias para desenvolverse en el
mercado laboral.

Para los demas proyectos de reporta:

e Puerto Inirida: Se articulé6 con la entidad
territorial para la organizacion y realizaciéon de
la Feria Social, llevada a cabo exitosamente el
5 de noviembre

e Puerto Carreio: No se realizaron actividades
para este periodo; sin embargo, se encuentra
pendiente la feria social y fecha de
inauguracion del proyecto la cual se tiene
prevista para el 17/12/2025.

A través del contratista de disefios y obra, previa
caracterizacion del area de influencia del proyecto
a ejecutar debera apoyar a la comunidad en la
generacion de dos (2) iniciativas de
emprendimiento social, con el objetivo de
impulsar el mejoramiento del sector. Las
personas de la comunidad del area de influencia
que se postulen se denominaran,

emprendedores sociales, y deberan desarrollar
un (1) micro proyecto que garantice un cambio
positivo en el entorno, que permita crear valor
social, inclusion y proteccién de los derechos de
las comunidades.

Mejoramiento Integral de Barrios:

e Turbo: Proyecto liquidado
e Necocli: Proyecto terminado
e Monteria: Proyecto terminado

Espacio Publico:

Los proyectos de EP, Molino, Quibdé y Valle del
Guamuez y Puerto Inirida no se reportaran
actividades en este periodo debido a que esta actividad
ya se ha culminado con éxito, representando un avance
significativo en el desarrollo social y econdmico de la
comunidad. Al impulsar el emprendimiento social y
apoyar a los emprendedores locales, se ha contribuido
a mejorar la calidad de vida de las personas y a
fortalecer el tejido social.

En los proyectos de San José del Guaviare y Puerto
Carreiio, durante el presente periodo no se reportan
nuevas actividades, dado que las acciones
correspondientes a la Ruta de la Sostenibilidad fueron
culminadas exitosamente con anterioridad.

Gobierno de
Colombia
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Estado

Obligacion

Actualmente, se adelantan gestiones preliminares para

la realizacion de la Feria Social, la cual se consolidara
una vez se defina la fecha de entrega.

Gestionar el apoyo de la secretaria del deporte
y de cultura municipal, en programas que
vinculen a los nifios Yy jovenes del area de
influencia para mejorar el aprovechamiento de
los sitios de esparcimiento deportivo y capacitar
a lideres juveniles para promover su
participacion e incidencia social,
implementando estrategias que contribuyen a la
convivencia pacifica mediante el buen uso del
tiempo libre, el trabajo comunitario y la
ensefanza de otras formas de expresién para
contribuir desde la cultura.

En los proyectos de Mejoramiento Integral de Barrios
no se reportan actividades deportivas en el presente
periodo, dado que las intervenciones ya culminaron

Turbo: Proyecto liquidado
Necocli: Proyecto terminado
Monteria: Proyecto terminado

Para los proyectos de Espacio Publico, como Molino,
Quibdé, Valle del Guamuez no reportan actividades
deportivas en este periodo, ya que las acciones
previstas fueron ejecutadas exitosamente en fases
anteriores.

En Puerto Inirida, como parte del acto inaugural, se
organizé un partido de futbol en la cancha de arena del
parque, promoviendo la integracion comunitaria y el
uso adecuado del espacio publico.

Para los proyectos de San José del Guaviare y Puerto
Carrefio, durante el presente periodo no se han
realizado actividades deportivas en el marco del
proyecto. Se espera que los lideres y lideresas
comunitarios continden gestionando este tipo de
iniciativas de manera autbnoma, con el fin de fortalecer
la participacién ciudadana y el aprovechamiento de los
espacios intervenidos.

Disefar y desarrollar al menos 1 encuentro de
convivencia por barrio del entorno del proyecto
respectivo, para fomentar la paz, la cultura
ciudadana y las buenas relaciones.

En el presente periodo, como parte de los talleres
sociales realizados, se han tocado temas de
convivencia en cada barrio del entorno del proyecto,
estos espacios fueron fundamentales para fomentar la
paz, la cultura ciudadana y las buenas relaciones entre
los vecinos.

En cada encuentro, se promovio el didlogo, el respeto
y la participacion de todos los asistentes. Se abordan
temas relevantes para la comunidad.

Estos talleres sociales no solo permiten fortalecer los
lazos entre los vecinos, sino que también contribuyeron
a crear un ambiente mas seguro y armonioso en cada
barrio. La participacion de la comunidad en estos
encuentros demuestra el compromiso con la
construccion de un mejor futuro para todos.

Realizar mesas de trabajo con la administracion
municipal y las comunidades beneficiaras con
enfoque participativo en todas las etapas, con
el fin de garantizar la apropiaciéon de los
espacios y sostenibilidad de los proyectos en el
corto y mediano plazo. Se deben realizar
minimo 3 mesas de trabajo, las cuales podran

Mejoramiento Integral de Barrios

e Necocli: Proyecto terminado
e Turbo: Proyecto terminado
e Monteria: Proyecto terminado
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Estado

Obligacion

disefios y avance y finalizacion de las obras.

adelantarse de manera simultdnea con los
talleres de imaginarios y socializacion de

Espacio Publico

e Molino: Proyecto liquidado

¢ Quibdé: Proyecto terminado. En proceso de
liquidacion.

e Valle del Guamuez: Proyecto entregado. En
proceso de liquidacion.

e San José del Guaviare: Proyecto terminado.
En proceso de entrega.

e Puerto Inirida: Se realiz6 articulacion con la
administracion municipal, a través del enlace
social designado para el proyecto, con el
proposito de coordinar la organizaciéon y
logistica de la Feria Social y el acto de
inauguracion del parque, llevados a cabo el 5
de noviembre. Cabe resaltar que la reunion de
articulacion se efectu6 previamente a la
realizacion de dichos eventos.
Adicionalmente, el dia 4 de noviembre, un dia
antes de la feria, se llevé a cabo una reunion
con los lideres del area de influencia, y
Findeter con el fin de ultimar detalles para la
correcta ejecucion de las actividades
programadas

e Puerto Carrefio: No se reportaron
actividades para este periodo.

B. GESTION PRECONTRACTUAL

Obligacion Estado

De acuerdo con el perfil técnico realizado para los
proyectos de MIB, se debe proceder con la
elaboracion de los documentos precontractuales
para la contratacion de los estudios, disefios y la
ejecucion de las obras de Mejoramiento Integral de
Barrios que sean priorizadas, con el
acompafamiento social necesario.

De acuerdo con el perfil técnico realizado para los
proyectos de MIB, se procedié con la elaboracion de los
documentos precontractuales para la contratacién de los
estudios, disefios y la ejecucion de las obras de
Mejoramiento Integral de Barrios que fueron priorizadas.
Este proceso se llevo a cabo con el acompafiamiento
social necesario para asegurar que las necesidades y
expectativas de la comunidad fueran consideradas en
cada etapa, para mayor precision de las fechas, por
favor consultar el informe de gestién No. 18 de diciembre
2024.

Para el caso de los proyectos de espacio publico,
una vez se cuente con la viabilizacion de los lotes
propuestos por los municipios y acordados con el
MVCT, se procede a elaborar los documentos
precontractuales, para la contratacion de los
estudios, disefios y la ejecucion de las obras de
espacio publico que sean priorizadas, con el
acompafamiento social necesario.

Una vez que se cuenta con la viabilizacion de los lotes
propuestos por los municipios y acordados con el MVCT,
se procedi6 a la elaboracion de los documentos
precontractuales. Esta importante obligacion ya se ha
cumplido para los proyectos de

Grupo 1. Puerto Carrefio, Puerto Inirida,
Grupo 3. San José del Guaviare.

Grupo 4. Quibdé.
Grupo 5. El Molino.
Grupo 6. Valle del Guamuez.

Gobierno de
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Obligacion Estado

Gracias a ello, se pudo avanzar en la contratacion de los
estudios, disefios y la ejecucién de las obras de espacio
publico que fueron priorizadas, siempre con el
acompafiamiento social necesario para asegurar que las
necesidades y expectativas de la comunidad fueran
tomadas en cuenta en cada etapa del proyecto, para
mayor precision de las fechas, por favor consultar el
informe de gestién No. 18 de diciembre 2024.

De acuerdo con lo anterior, continuamos con el
seguimiento de los siguientes proyectos:

Grupo 2. Argelia, Samaniego y Tumaco.
Durante el mes de noviembre, se esta a la espera de
la revision juridica, conforme el reajuste de precios
solicitado por el contratista de obra y aprobado por la
interventoria adicionalmente se adelanta la revision de
HV, programacion y flujo para iniciar la ETAPA 1.

Arauquita
PAF-MIB-0-054-2025.

e 05/11/2025 Se publicé adenda No. 06 plazo
publicacion informe definitivo 07/1.

e 10/11/2025 Publicacion adenda No. 8
ampliando plazo de publicacion de informe
definitivo de obra hasta el 11/11.

e 11/11/2025 Publicacion adenda No. 9
ampliando plazo de publicacion de informe
definitivo de obra hasta el 12/11.

e 11/11/2025 Se lleva a cabo comité fiduciario
No. 42 en donde se recomienda adjudicar obra
al proponente MONICA XIMENA GOMEZ
MORENO

La elaboracién de los documentos precontractuales
para la contratacion de las interventorias de los estudios
y disefios, asi como para la ejecucion de las obras de
MIB y de EP, es una obligacion que ya se ha cumplido
para los siguientes proyectos:

Mejoramiento Integral de Barrios

De igual manera, elaborar los documentos e Turbo
precontractuales para la contratacion de las ¢ Necocli
interventorias de los estudios y disefios y la e Monteria

ejecucion de las obras de MIB y de EP.

Espacio Publico
e  Grupo 1. Puerto Carrefio, Puerto Inirida

Grupo 3. San José del Guaviare
Grupo 4. Quibdd

Grupo 5. El Molino

Grupo 6. Valle del Guamuez
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Obligacion Estado

Este paso fue fundamental para garantizar la correcta
supervision y control de calidad tanto en la fase de
disefio como en la de construccién de los proyectos de
MIB y EP. Al contar con interventorias se asegura que
los proyectos se desarrollen de acuerdo con los planos,
especificaciones técnicas y normativas vigentes,
maximizando asi su impacto positivo en la comunidad,
para mayor precision de las fechas, por favor consultar
el informe de gestion No. 18 de diciembre 2024.

De acuerdo con lo anterior, continuamos con el
seguimiento de los siguientes proyectos:

Grupo 2. Argelia, Samaniego y Tumaco: Durante el
mes de noviembre, se esta a la espera de la revision
juridica, conforme el reajuste de precios solicitado por
el contratista de obra y aprobado por la interventoria
adicionalmente se adelanta la revision de HV,
programacion y flujo para iniciar la ETAPA 1.

Grupo 7. Arauquita:
PAF-MIB-I-060-2025.

e  26/09/2025 Se publicé el informe de constancia
de no observaciones

e 01/10/2025: Se publicé acta de cierre del
proceso.

e 06/10/2025 Se public6 adenda No. 1
informando remision de declaratoria desierta.

CONVOCATORIA PRIVADA

e 11/11 Se recibe el EP ajustado por contratacion
para convocatoria directa de interventoria.

e 12/11 Socializacion firmas interesadas proceso
privado interventoria

e 13/11 radicado en contratacion proceso privado
de interventoria.

e 21/11 Se presentd el proceso en comité de
contratacion.

e 26/11 Se citd6 Comité Técnico No. 69 para

Aprobar los Estudios Previos y Términos de

Referencia de la convocatoria publica que tiene

por objeto: CONTRATAR “INTERVENTORIA

INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,

CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA

Y TECNICA) A LA ELABORACION DE

ESTUDIOS, DISENOS Y LA CONSTRUCCION

DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO

UBICADO EN EL MUNICIPIO DE

ARAUQUITA, DEPARTAMENTO DE

ARAUCA.”
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Obligacion Estado

Se brindé respuesta a las observaciones que
formularon los posibles oferentes dentro de los
procesos de seleccion para contratar los estudios,
disefios y la ejecucién de las obras, asi como para la
respectiva interventoria. Esta importante obligaciéon ya
se ha cumplido para los siguientes proyectos:

Mejoramiento Integral de Barrios

e Turbo
e Necocli
e Monteria

Espacio Publico

Grupo 1. Puerto Carrefio, Puerto Inirida
Grupo 3. San José del Guaviare

Grupo 4. Quibdé

Grupo 5. El Molino

Grupo 6. Valle del Guamuez

Dar respuesta a las observaciones de los oferentes es
un paso crucial para garantizar la transparencia y la
equidad en los procesos de contratacion. Al atender y
responder a las inquietudes de los posibles oferentes, se
Brindar respuesta a las observaciones que | Promueve una competencia sana y se asegura que
formulen los posibles oferentes dentro de los | todos los participantes tengan la misma oportunidad de
procesos de seleccion para contratar los estudios, | Presentar sus propuestas, para mayor precision de las

disefios y la ejecucion de las obras, y la respectiva fechas, por favor consultar el informe de gestion No. 18
interventoria. de diciembre 2024.

De acuerdo con lo anterior, continuamos con el
seguimiento de los siguientes proyectos:

Grupo 2. Argelia, Samanieqgo y Tumaco

PAF-MIB-0O-111-2023 No se presentaron
observaciones, contrato adjudicado el 16/07/2025
PAF-MIB-1-045-2025 No se presentaron observaciones,
contrato adjudicado el 16/07/2025

PAF-MIB-1-107-2023 Desierto diciembre 2023
PAF-MIB-1-048-2024 No se presentaron observaciones.
Desierto en junio de 2024

PAF-MIB-I-139-2024 Desierto del 30 de diciembre de
2024

PAF-MIB-0-111-2023: No se presentaron
observaciones, contrato adjudicado el 5/07/2025
PAF-MIB-1-045-2025: No se presentaron observaciones,
contrato adjudicado el 5/07/2025

Arauquita.

PAF-MIB-0-054-2025.

e 05/11/2025 Se publicé adenda No. 06 plazo

Direccion General:
Calle 103 No. 19-20, Bogota D.C.

PBX: (601) 623 0311 / 623 0388
Linea gratuita nacional: 01-8000-116622




coLoMBIA : 2
(@’ VIDA Findeter 5

Obligacion Estado
publicacion informe definitivo 07/1.

e 10/11/2025 Publicacion adenda No. 8
ampliando plazo de publicaciéon de informe
definitivo de obra hasta el 11/11.

e 11/11/2025 Publicacion adenda No. 9
ampliando plazo de publicaciéon de informe
definitivo de obra hasta el 12/11.

e 11/11/2025 Se lleva a cabo comité fiduciario
No. 42 en donde se recomienda adjudicar obra
al proponente MONICA XIMENA GOMEZ
MORENO

CONVOCATORIA PRIVADA INTERVENTORIA

e 11/11 Se recibe el EP ajustado por contratacion
para convocatoria directa de interventoria.

e 12/11 Socializacion firmas interesadas proceso
privado interventoria

e 13/11 radicado en contratacion proceso privado
de interventoria.

e 21/11 Se presentd el proceso en comité de
contratacion.

e 26/11 Se citd6 Comité Técnico No. 69 para
Aprobar los Estudios Previos y Términos de
Referencia de la convocatoria publica que tiene
por objeto: CONTRATAR “INTERVENTORIA
INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA
Y TECNICA) A LA ELABORACION DE
ESTUDIOS, DISENOS Y LA CONSTRUCCION
DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE
ARAUQUITA, DEPARTAMENTO DE
ARAUCA.”

Durante este periodo, se cumplié cabalmente con la
disposicion de las instalaciones necesarias y suficientes
para asegurar el cierre exitoso de las convocatorias.

Se tomaron todas las medidas necesarias para
garantizar que los espacios designados fueran
adecuados y contaran con los recursos técnicos y
logisticos requeridos para llevar a cabo los cierres de
convocatoria de manera eficiente y transparente.

Poner a disposicion las instalaciones requeridas y
suficientes para garantizar el cierre de las
convocatorias.

Esto incluyé la preparacion de salas de reuniones,
equipos de computo, conexioén a internet, y personal de
apoyo para atender a los participantes.

La evaluacion de las propuestas, abarcando los
Realizar la evaluacion de las propuestas (en los | aspectos juridicos, técnicos, financieros, sociales y
aspectos juridicos, técnicos y financieros, sociales | ambientales, que se presentaron en el marco de los
y ambientales), que se presenten en el marco de | procesos de contratacion de los estudios, disefios, la
los procesos de contratacion de los estudios, | ejecucion de las obras y la interventoria, ya se ha
disefios, la ejecucion de las obras y la interventoria | completado para los siguientes proyectos:

y establecer, conforme a dicha evaluacion, el orden
de elegibilidad para la seleccién de los contratistas | Mejoramiento Integral de Barrios
ité Fiduciario del Patrimonio Auténomo. e Turbo

e Necocli
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Obligacion Estado
e Monteria

Espacio Publico:
e  Grupo 1. Puerto Carrefio, Puerto Inirida

Grupo 2. Argelia, Samaniego y Tumaco
Grupo 3. San José del Guaviare

Grupo 4. Quibdé

Grupo 5. El Molino

Grupo 6. Valle del Guamuez

Arauquita.
PAF-MIB-0-054-2025.

e 05/11/2025 Se publicé adenda No. 06 plazo
publicacion informe definitivo 07/1.

e 10/11/2025 Publicacion adenda No. 8
ampliando plazo de publicacion de informe
definitivo de obra hasta el 11/11.

e 11/11/2025 Publicacion adenda No. 9
ampliando plazo de publicacion de informe
definitivo de obra hasta el 12/11.

e 11/11/2025 Se lleva a cabo comité fiduciario
No. 42 en donde se recomienda adjudicar obra
al proponente MONICA XIMENA GOMEZ
MORENO

CONVOCATORIA PRIVADA

e 11/11 Se recibe el EP ajustado por contratacion
para convocatoria directa de interventoria.

e 12/11 Socializacion firmas interesadas proceso
privado interventoria

e 13/11 radicado en contratacion proceso privado
de interventoria.

e 21/11 Se presentd el proceso en comité de
contratacion.

e 26/11 Se citd6 Comité Técnico No. 69 para
Aprobar los Estudios Previos y Términos de
Referencia de la convocatoria publica que tiene
por objeto: CONTRATAR “INTERVENTORIA
INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA
Y TECNICA) A LA ELABORACION DE
ESTUDIOS, DISENOS Y LA CONSTRUCCION
DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE
ARAUQUITA, DEPARTAMENTO DE
ARAUCA.”

Como resultado de este exhaustivo andlisis, se
establecio el orden de elegibilidad para la seleccion de
los contratistas por parte del Comité Fiduciario del
Patrimonio Auténomo. Este proceso se llevé a cabo de
manera rigurosa y transparente, garantizando que la
seleccién de los contratistas se basara en criterios
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Obligacion Estado

objetivos y en el mejor interés del proyecto y de la
comunidad, para mayor precision de las fechas, por
favor consultar el informe de gestion No. 18 de diciembre
2024.

Para la realizacion de las convocatorias publicas se ha
empleado la plataforma del SECOP conforme lo
establecido en el Manual Operativo, asi mismo, para las
convocatorias privadas, se ha puesto a disposicion la
plataforma y recursos tecnoldgicos de Findeter, esta
obligacion ya se ha completado satisfactoriamente para
los siguientes proyectos:

Mejoramiento Integral de Barrios
e Turbo

e Necocli

) . e Monteria
Poner a disposicion la plataforma tecnolégica

para informar a la comunidad e interesados de Espacio Publico
los procesos de contratacion de los estudios, e Grupo 1. Puerto Carrefio, Puerto Inirida

Qiseﬁos, I'a ejecucion de las obras y la Grupo 2. Argelia, Samaniego y Tumaco
interventoria, de acuerdo con el Manual Grupo 3. San José de Guaviare

Operativo del Patrimonio Auténomo. Grupo 4. Quibdé.

Grupo 5. El Molino.
Grupo 6. Valle del Guamuez.
Grupo 7: Arauquita.

La plataforma tecnoldgica es un recurso valioso que
facilita la comunicacion y el seguimiento de los procesos
de contratacion, contribuyendo a la eficiencia y la
rendicion de cuentas en la gestion de los recursos
publicos, para mayor precisiéon de las fechas, por favor
consultar el informe de gestion No. 18 de diciembre
2024.

Se convoco, a través del Patrimonio Auténomo, al
MVCT a los Comités Técnicos y Fiduciarios con el
objetivo de aprobar el orden de elegibilidad para la
seleccidon de los contratistas. Esta obligacion se ha
cumplido satisfactoriamente con los siguientes
proyectos:

Mejoramiento Integral de Barrios

e Turbo
Convocar, a través del Patrimonio Auténomo, al ® NeCOC”,
MVCT a los Comités Técnicos y Fiduciarios, con el e Monteria
fin de aprobar el orden de elegibilidad para la o
seleccion de los contratistas. Espacio Publico

e  Grupo 1. Puerto Carrefio, Puerto Inirida
Grupo 3. San José del Guaviare

Grupo 4. Quibdo.

Grupo 5. El Molino.

Grupo 6. Valle del Guamuez

Grupo 2. Argelia, Samaniego, Tumaco: Durante el
mes de noviembre, se esta a la espera de la revision
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Obligacion Estado

juridica, conforme el reajuste de precios solicitado por
el contratista de obra y aprobado por la interventoria
adicionalmente se adelanta la revision de HV,
programacion y flujo para iniciar la ETAPA 1

Arauquita

e 05/11/2025 Se public6 adenda No. 06 plazo
publicacion informe definitivo 07/1.

e 10/11/2025 Publicacion adenda No. 8
ampliando plazo de publicacion de informe
definitivo de obra hasta el 11/11.

e 11/11/2025 Publicacion adenda No. 9
ampliando plazo de publicacion de informe
definitivo de obra hasta el 12/11.

e 11/11/2025 Se lleva a cabo comité fiduciario
No. 42 en donde se recomienda adjudicar obra
al proponente MONICA XIMENA GOMEZ
MORENO

CONVOCATORIA PRIVADA INTERVENTORIA

e 11/11 Se recibe el EP ajustado por contratacion
para convocatoria directa de interventoria.

e 12/11 Socializacién firmas interesadas proceso
privado interventoria

e 13/11 radicado en contratacién proceso privado
de interventoria.

e 21/11 Se presentd el proceso en comité de
contratacion.

e 26/11 Se cit6 Comité Técnico No. 69 para
Aprobar los Estudios Previos y Términos de
Referencia de la convocatoria publica que tiene
por objeto: CONTRATAR “INTERVENTORIA
INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA
Y TECNICA) A LA ELABORACION DE
ESTUDIOS, DISENOS Y LA CONSTRUCCION
DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE
ARAUQUITA, DEPARTAMENTO DE
ARAUCA.”

Se gestiondé esta obligacién satisfactoriamente
celebrando, legalizando y perfeccionando ante el
Patrimonio Auténomo los contratos para los estudios,
disefios y ejecucion de las obras y de la interventoria de
Gestionar ante el Patrimonio Auténomo la | los siguientes contratos:

celebracion, legalizaciéon y perfeccionamiento de
los contratos para los estudios, disefios, | Mejoramiento Integral de Barrios.
ejecucion de las obras y el de interventoria e Turbo

e Necocli

e Monteria

Espacio Publico.
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Obligacion Estado

Grupo 1. Puerto Carrefio, Puerto Inirida
Grupo 3. San José del Guaviare

Grupo 4. Quibdd

Grupo 5. El Molino

Grupo 6. Valle del Guamuez

Nota: Los procesos de

Grupo 2. Argelia, Samaniego, Tumaco: Durante el
mes de noviembre, se esta a la espera de la revision
juridica, conforme el reajuste de precios solicitado por
el contratista de obra y aprobado por la interventoria
adicionalmente se adelanta la revision de HV,
programacion y flujo para iniciar la ETAPA 1.

Asi mismo se realizaron las siguientes visitas de
acercamiento inicial con alcaldias y comunidad asi:

Arauquita

e 11/11/2025 Se lleva a cabo comité fiduciario
No. 42 en donde se recomienda adjudicar obra
al proponente MONICA XIMENA GOMEZ
MORENO, sin embargo, teniendo en cuenta
que a la fecha del presente informe se adelanta
la convocatoria privada de interventoria no ha
sido posible adelantar las gestiones de
perfeccionamiento del contrato de obra.

e Luego de declararse desierta la convocatoria
publica de interventoria mediante acta del 06
de octubre de 2025, el 6 de noviembre de 2025
Se cité Comité Técnico No. 69 para Aprobar los
Estudios Previos y Términos de Referencia de
la convocatoria publica que tiene por objeto:
CONTRATAR “INTERVENTORIA INTEGRAL
(ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA
Y TECNICA) A LA ELABORACION DE
ESTUDIOS, DISENOS Y LA CONSTRUCCION
DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE
ARAUQUITA, DEPARTAMENTO DE
ARAUCA.”

Durante la ejecucion del contrato interadministrativo
1223 de 2023, se han puesto a disposicion del MVCT las
instalaciones de Findeter para atender las diferentes
reuniones y seguimientos requeridos.

Poner a disposicion las instalaciones requeridas y
suficientes para garantizar el cierre de las
convocatorias.

C. GESTION CONTRACTUAL
Obligacion Estado

ibir los convenios con los municipios | Mejoramiento Integral de Barrios.

glercer la supervision de estos Turbo — Antioquia. Convenio No. 0082 del 28 junio
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2023:

Necocli — Antioquia. Convenio No. 100 del 28 junio

2023:

Monteria - Cérdoba. Convenio No. 056 del 9 de
febrero de 2024:

Espacio Publico:

1.

Findeter 5

Banca de Desarrollo Territorial

Estado

El 5 de noviembre de 2025, mediante Oficio No.
2202551026678, se remiti6 al municipio el
alcance y la reiteracion del seguimiento a los
compromisos adquiridos en el marco del
Convenio Interadministrativo No. 0082-2023,
correspondiente al Proyecto de Mejoramiento
Integral de Barrios en la Comuna Uno del Distrito
de Turbo.

El 15 de noviembre de 2025, mediante radicado
No. 2202551027177, se remiti6 el oficio
correspondiente a la entrega de los productos
de la Etapa | (Estudios Técnicos y Disefios) y la
Etapa Il (Informacion final sobre la ejecucion de
las obras) del “Proyecto de Mejoramiento
Integral de Barrios en el municipio de Necocli,
departamento de Antioquia”

El 20 de noviembre de 2025, se envio al
municipio el documento correspondiente al Acta
de Entrega de Productos y/o Servicios derivados
de la ejecucion del Proyecto de Mejoramiento
Integral de Barrios en el municipio de Monteria,
departamento de Cérdoba.

No 0098 del 28 de junio de 2023 Argelia —
Cauca: No se han realizado comités de
seguimiento a esta Cl, dado que esta pendiente
la firma, legalizacion y inicio de los contratos de
obra e interventoria.

No 0102 del 28 de junio de 2023 Puerto Inirida
— Guainia: No se realizaron comités de
seguimiento debido a que el contrato culminé el
6 de agosto de 2025.

Convenio No. 107 - 2023 San José del
Guaviare — Guaviare No se realizaron comités
de seguimiento debido a que el contrato culminé
el 30 de julio de 2025.

No. 0104 del 28 de junio de 2023 El Molino —
La Guajira: para el convenio con el municipio de
el Molino no se realizaron comités de
seguimiento toda vez que el proyecto culmino el
31 de octubre de 2024.

No 0106 del 28 de junio de 2023 Samaniego —
Narino: No se han realizado comités de
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Obligacion Estado
seguimiento a esta Cl, dado que esta pendiente
la firma, legalizacién e inicio de los contratos de
obra e interventoria.

6. No 0108 del 28 de junio de 2023 San Andrés
de Tumaco - Narifio: No se han realizado
comités de seguimiento a esta Cl, dado que esta
pendiente la firma, legalizaciéon e inicio de los
contratos de obra e interventoria.

7. Convenio No. 109 - 2023 Valle del Guamuez -
Putumayo suscrito el 28 de junio de 2023.

8. No 0103 del 28 de junio de 2023 Mita —
Vaupés: No se han realizado comités de
seguimiento a esta Cl, dado que se encuentra
en proceso de terminacion anticipada.

9. No 0088 del 28 de junio de 2023 Puerto
Carreiio — Vichada: No se realizaron comités
de seguimiento debido a que el contrato culminé
el 15 de octubre de 2025..

10. Quibdé — Chocé. Convenio No. 105 2023: El
29 de agosto de 2025 se suscribiéo acta de
entrega recibo a satisfaccion de la etapa Il de
obra, y se suscribe acta de entrega de productos
y servicios al cliente el 29 de agosto de 2025.

11. Convenio No. 306 de 2024 Arauquita —
Arauca, suscrito el 10 de febrero de 2024. No
se han realizado comités de seguimiento a esta
Cl, dado que esta pendiente la contratacion e
inicio de los contratos de obra e interventoria, sin
embargo se aclara que a la fecha ya se
encuentra publicado el proceso de obra No.
PAF-MIB-0O-054-2025 e interventoria PAF-MIB-
1-060-2025.

Mejoramiento Integral de Barrios. Durante el periodo
reportado, se dio continuidad a las labores de supervisién
a la ejecucion de los contratos de interventoria, con base
en lo cual se realizaron las siguientes actividades:

Turbo: En el mes de noviembre no se llevaron a cabo
comités de seguimiento, dado que el proyecto culminé el
16 de febrero de 2025. Asimismo, no se dio la necesidad
de aprobacién de nuevos informes semanales,

Realizar la supervision a los contratos de . . .
considerando el cierre oficial del proyecto.

interventoria a fin de verificar las obligaciones
establecidas en los contratos, asi como el cabal

cumplimiento de las actividades y compromisos Necocli: En el mes de noviembre no se llevaron a cabo

contratados. En el desarrollo de esta actividad, comités de seguimiento, dado que el proyecto culmind el
en ningun caso Findeter ostentara la condicion 17 de marzo de 2025. Asimismo, no se dio la necesidad
de interventor. de aprobacién de nuevos informes semanales,
considerando el cierre oficial del proyecto.

Monteria: En el mes de noviembre no se llevaron a cabo
comités de seguimiento, dado que el proyecto culminé el
11 de agosto de 2025. Asimismo, no se dio la necesidad
de aprobacién de nuevos informes semanales,
considerando el cierre oficial del proyecto.
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Obligacion Estado
Espacio Publico.

Argelia: Durante el mes de noviembre se adelanté la
expedicion de polizas para legalizacion de contratos de
obra e interventoria; asi mismo se evalta la solicitud
presentada por el contratista de obra e interventoria
frente al reajuste de precios del contrato de obra, dado
que la oferta econdmica fue presentada en el afio 2023.
Asi mismo se determin6 no viable hacer el cambio del
predio, conforme a la solicitud realizada por el municipio,
dado que el predio presentado aun no cuenta con la
respectiva titularidad.

Tumaco: Durante el mes de noviembre se adelanté la
expedicion de polizas para legalizacion de contratos de
obra e interventoria; asi mismo se evalla la solicitud
presentada por el contratista de obra e interventoria
frente al reajuste de precios del contrato de obra, dado
que la oferta econémica fue presentada en el afio 2023.

Samaniego:

Durante el mes de noviembre se adelanto la expediciéon
de pdlizas para legalizacion de contratos de obra e
interventoria; asi mismo se evalla la solicitud presentada
por el contratista de obra e interventoria frente al reajuste
de precios del contrato de obra, dado que la oferta
econdmica fue presentada en el afio 2023.

Quibdo: El 27 de agosto de 2025 se suscribe acta de
entrega y recibo a satisfaccion de la etapa Il de
interventoria y el 29 de agosto de 2025 se suscribe acta
de entrega y recibo a satisfaccion de la etapa Il de obra 'y
se suscribe acta de entrega de productos y servicios al
cliente el 29 de agosto de 2025.

Molino: El 10 de octubre de 2025 se suscribe acta de
liquidacion del contrato de obra y el 29 de octubre de
2025 se suscribe acta de liquidacion del contrato de
interventoria.

Valle del Guamuez: Durante el mes de noviembre de
2025, se adelantaron las gestiones correspondientes a la
liquidacion de los contratos de obra e interventoria.

San José de Guaviare: Durante el periodo del presente
informe se realiz6 el seguimiento a la entrega del
proyecto, por lo cual, mediante correo electronico del 05
de noviembre de 2025 se solicitd a la interventoria el
envié de la programacion de entrega del proyecto.

El 21 de noviembre de 2025 se realiz6 mesa de trabajo
con el fin de ultimar detalles para la entrega del proyecto
y el 24 de noviembre mediante correo electronico se
solicitdé a la interventoria informar el estado actual y
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Obligacion Estado
agenda necesaria para la entrega del proyecto.

Por otro lado, la interventoria realizo la solicitud de
aplicacion de la clausula de incumplimiento del contrato
de obra debido a que no se adelantd la entrega
documental de obra en el tiempo contractual estipulado,
por lo cual, por parte de la supervision se adelant6 el
concepto de aplicacion de la clausula de incumplimiento
y posterior a esto, fue radicado mediante correo
electrénico del 27 de octubre de 2025 a la Fiduciaria para
sus gestiones pertinentes.

Puerto Inirida

- Durante el mes de noviembre se verifico el
cumplimiento de los compromisos en la
culminacion de documentos (planos récord,
manual de mantenimiento, informe final y paz y
salvos) establecidas en el acta de terminacion
de obra; adicionalmente se realiz6 el evento de
entrega por parte del Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio para el 5 de noviembre de
2025.

Puerto Carreiio
- Durante el mes de noviembre se llevo a cabo las
mesas técnicas entre el contratista de obra e
interventoria para la entrega de la
documentacion final del proyecto y los tramites
de conexién de alumbrado publico, de los cuales
se encuentra pendiente la certificaciéon RETIE y
RETILAP.
FINDETER en el marco de su obligacion realiza el
control y seguimiento del proyecto en sus
componentes a través de una herramienta digital
denominada Core Técnico.

Realizar el control y seguimiento de los proyectos
através de la herramienta tecnologica que para el Los supervisores del proyecto por parte de FINDETER
efecto determine Findeter. reportan  semanalmente  los  acontecimientos
relevantes, asimismo, los avances en la ejecucion de
las actividades de estudios, disefio y obra, por cada
uno de los municipios y proyectos.

Mejoramiento Integral de Barrios:

Durante el mes de noviembre de 2025, no se
realizaron acciones relacionadas con la gestion de
modificaciones, recomendaciones sobre la aplicacion
de clausulas de apremio al Comité Fiduciario, ni otras
funciones derivadas de la ejecucion de contratos
suscritos por el Patrimonio Auténomo, seguin Ilo

Gestionar las modificaciones, recomendar la
aplicacién de las clausulas de apremio al Comité
Fiduciario, entre otros, que se deriven de la
ejecucion de los contratos que suscriba el

Patrimonio Auténomo, asi como las demas establecido en el Manual Operativo. Estas actividades
funciones que se establezcan en el respectivo no aplicaron para los proyectos MIB en el periodo
Manual Operativo. reportado.

Espacio Publico:
San José del Guaviare:
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Estado

Obligacion

o El 04/11/2025 la Fiduciaria envio Ia
notificacion de incumplimiento al contratista
de obra.

) 11/11/2025 Mediante correo electrénico el
contratista de obra respondiéd los descargos
relacionados con el apremio.

. 12/11/2025 Se dio traslado a la interventoria de
los descargos presentados por el contratista de
obra.

Cumplir las funciones establecidas en el
Manual Operativo del Patrimonio Auténomo

A la fecha, Findeter estd cumpliendo con los numerales
y obligaciones consignadas en el Manual Operativo del
programa. Se realizaron Comités Técnicos y
Fiduciarios, instrumento definido para aprobar la
Contratacion Derivada, y se han surtido los plazos y
procesos establecidos para realizar convocatorias
publicas y privadas cuando se han declarado desiertas.
Asi mismo, para los proyectos que se encuentran
adjudicados, se ha realizado la designacién de
supervisores y se ha ejercido la labor de supervision a
la interventoria conforme con lo dispuesto en el Manual
Operativo.

Designar un Gestor del Contrato
Interadministrativo e informar al Ministerio, con la
debida antelacion, cualquier cambio de éste.

1. Nally Yohana Amézquita Pardo 20 de junio de
2023 — 30 de octubre 2023

2. Mavic Xiomara Hernandez Murcia 31 de octubre
de 2023 — 3 de febrero 2024

3. Jorge Eliecer Viafara Morales 4 de febrero de
2024 — A la fecha

Dar un manejo seguro a todos los documentos
relacionados con aspectos juridicos, financieros,
técnicos y administrativos que se generen con
ocasion de (desarrollo de los contratos, con
sujecion a las normas de retencion documental y
archivo vigentes.

Findeter se encuentra cumpliendo toda la normatividad
en materia archivistica para el manejo de la informacion
generada en el marco del contrato interadministrativo
1223 de 2023.

Realizar visitas técnicas de seguimiento a la
ejecucion de estudios, disefios y obras en
compafiia de los interventores, con el fin de
verificar el avance y cumplimiento de las
obligaciones. En caso de que como resultado de
las visitas se evidencien observaciones, se
emitira un informe a las interventorias, quienes
deberan solicitar la subsanacion de estas a los
contratistas de estudios, disefios u obra en un
plazo a convenir. Las visitas de seguimiento
seran realizadas por los supervisores al contrato
de interventoria o con el apoyo de profesionales
idoneos de las regionales, zonales y oficinas
con las cuales puede dar cobertura en todo el
pais.

En este periodo, se mantiene un compromiso constante
con la mejora continua de los procesos de seguimiento y
control de los proyectos, buscando siempre la eficiencia
y la transparencia en la gestién de los recursos publicos,
donde se realizaron visitas técnicas de seguimiento a la
ejecucion de estudios, disefios y obras en compaiia de
los interventores, con el fin de verificar el avance y
cumplimiento de las obligaciones contractuales de los
siguientes proyectos:

Mejoramiento Integral de Barrios:

e  Turbo: Proyecto finalizado
¢ Necocli: Proyecto finalizado

e Monteria: Proyecto finalizado

SUPERINTERDENCIA FIRANCERA
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Obligacion Estado

Espacio Publico:

Argelia: Durante el presente periodo no se realizaron
visitas técnicas ni sociales.

Tumaco: Durante el presente periodo no se realizaron
visitas técnicas ni sociales.

Samaniego: Durante el presente periodo no se realizaron
visitas técnicas ni sociales.

No se realizaron visitas a territorio por parte de Findeter,
no obstante, se realizd seguimiento a las actividades
realizadas en territorio por parte de la Alcaldia, contratista
de obra e interventoria.

Findeter ha dispuesto toda la infraestructura y logistica
necesaria para la adecuada ejecuciéon del contrato
interadministrativo 1223 de 2023, conforme lo acordado
con el MVCT, prestando sus instalaciones y plataformas
tecnoldgicas para el desarrollo de reuniones, archivo y
manejo de informacioén, a la vez que ha dispuesto el
equipo técnico necesario para la asistencia técnica.

Disponer y mantener la infraestructura fisica,
logistica, operativa, técnica y de recursos
humanos requerido para la supervision al
contrato de interventoria de los proyectos, para
los componentes técnicos, Legales y
financieros.

Presentar al MINISTERIO un informe de gestion
mensual del contrato interadministrativo donde
se incluya el avance de los proyectos de acuerdo

con los informes de las interventorias, y el cual
sera entregado dentro los quince (15) dias
habiles siguientes al mes que se reporta. La
estructura de dicho informe sera concertada
previo al inicio del contrato interadministrativo.
En caso de no acordarse dicha estructura,
Findeter reportara acorde con la metodologia
establecida por la Entidad.

El presente documento corresponde al informe mensual
de gestion del contrato interadministrativo 1223 de
2023. Segun eso, se presenta informe de gestion No.
29 de noviembre de 2025.

Asistir a las reuniones, talleres, comités y demas
eventos realizados en los proyectos que se
ejecutaran para este contrato, en los que se
requiera su participacion, y colaborara con el
suministro de informacién y en la contestacion de
los requerimientos por parte de interesados.

Findeter ha asistido a las reuniones, talleres,
comités y demas eventos que se han realizado en el
marco de los proyectos como ha sido sefialado
previamente para cada proyecto.

Suministrar la informacion y/o respuestas a los
requerimientos de terceros interesados o entes
de control.

Durante el periodo reportado, se han atendido las
solicitudes de terceros en el marco de las
convocatorias publicas y privadas adelantadas a la
fecha, como se ha expuesto anteriormente, asi como
respuestas a derechos de peticion interpuestos por
terceros.

Dar concepto respecto a los informes o
respuestas que presente el contratista de
interventoria, como consecuencia de las

Mejoramiento Integral de Barrios

¢ No aplica para el mes de noviembre de 2025,
teniendo en cuenta que los proyectos ya fueron
finalizados, por lo tanto, no se requiere emitir
concepto sobre informes o respuestas
presentadas por el contratista de interventoria
en el marco de actividades de supervision.

actividades de supervision

Espacio Publico:

San José de Guaviare:

Durante el periodo del presente informe se realizd el
T [E] Direccion General:
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Obligacion

Estado
seguimiento a la entrega del proyecto, por lo cual,
mediante correo electrénico del 05 de noviembre de 2025
se solicitd a la interventoria el envié de la programacion
de entrega del proyecto.

El 21 de noviembre de 2025 se realiz6 mesa de trabajo
con el fin de ultimar detalles para la entrega del proyecto
y el 24 de noviembre mediante correo electronico se
solicité a la interventoria informar el estado actual y
agenda necesaria para la entrega del proyecto.

D. GESTION SOCIAL Y REPUTACIONAL

Implementar un plan de gestién social, por medio del
cual se tengan la(s) metodologia(s) y estrategia(s)
encaminada(s) a la realizacién de acciones con un
enfoque de accién ciudadana.

Para esto se llevara a cabo el conocimiento contextual
del territorio y de las comunidades donde se hace
presencia, de tal manera se tenga un adecuado
relacionamiento con la poblacién local, siendo la hoja
de ruta que permite una intervencion pertinente

Se cumplié la obligacion y se implementé un plan de
gestidn social que incluye metodologias y estrategias
enfocadas en la accion ciudadana de los siguientes
proyectos:

Mejoramiento Integral de Barrios
Turbo

Necocli

Monteria

Espacio Publico
El Molino

Quibdo

Valle del Guamuez
San José de Guaviare
Puerto Inirida

Puerto Carrefio

Se mantiene un compromiso constante con la
sostenibilidad del plan de gestidn social, buscando su
mejora continua y su adaptacién a los cambios del
contexto, para mayor precisién de las fechas, por favor
consultar el informe de gestion No. 18 de diciembre
2024 y No. 20 de febrero de 2025.

Promover, con base en lo anterior, procesos de
participacion ciudadana y de fortalecimiento de
capacidades en comunidades, con el fin de aportar al
dialogo social y la construccion de tejido social
respectivamente; de tal manera que se genere el
sentido de pertenencia, la apropiacion,
empoderamiento y sostenibilidad de la comunidad
frente a los proyectos de infraestructura priorizados
por el Ministerio.

Se promovieron procesos de participacion ciudadana
y de fortalecimiento de capacidades en las
comunidades, con el fin de aportar al dialogo social y
la construccion de tejido social. De esta manera, se ha
generado sentido de pertenencia, apropiacion,
empoderamiento y sostenibilidad de la comunidad de
los siguientes proyectos:

Mejoramiento Integral de Barrios

MIB Turbo: Proyecto finalizado
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Estado

Obligacion

MIB Necocli: Proyecto finalizado

Monteria: Proyecto finalizado

Espacio Publico

Puerto Carreio: Durante el presente periodo no se
realizaron actividades

Puerto Inirida: Durante el mes de noviembre se
llevdé a cabo una reunién con el Comité de
Sostenibilidad, previa a la realizacion de la Feria
Social, con el objetivo de definir los detalles de su
participacion tanto en la logistica como en el acto
inaugural, el cual se realizé el 5 de noviembre de
2025.

San José del Guaviare: No se realizé esta actividad
en este periodo

Para los demas proyectos de EP no se realizaron
actividades en este periodo ya que se encuentran
finalizados.

Realizar actividades complementarias encaminadas
a desplegar acciones afirmativas en derechos
humanos, lo cual estd contemplado en la
implementacion de la gestién social. En este sentido,
se promoveran actividades tendientes al respeto y
garantia de la inclusion social, el enfoque diferencial,
la equidad de género y la sostenibilidad econdémica
de acuerdo con las realidades de cada comunidad y
su territorio; impulsando el desarrollo econémico a
través de la generacion de empleo de mano de obra
local interesada y las iniciativas sociales construidas
en el marco del acompafiamiento social comunitario.

Se generaron los analisis de las caracterizaciones
realizadas en las comunidades de Turbo, Necocli,
Monteria, Quibdo, Valle del Guamuez, San José del
Guaviare, Puerto Carrefio y Puerto Inirida con el
proposito de planificar actividades afirmativas en
derechos humanos e inclusidn social. Estas
actividades se desarrollan en la etapa de obra de los
proyectos que se encuentran en ejecucion.

Durante este periodo, se reiter6 el enfoque diferencial
en los talleres de la Ruta de la Sostenibilidad,
destacando la importancia de la equidad de género, la
inclusion social y la sostenibilidad econdmica,
alineadas con los objetivos del CONPES 4080.

Propender por ejecutar acciones que permitan sentar
bases para una comunicacién para el desarrollo
encaminadas a realizar la comunicacion y
divulgaciéon, con el cual se integraran distintos
canales de dialogo social e informacion asertiva de
acuerdo con las particularidades culturales y
geograficas del territorio.

En todos los proyectos se ha implementado una
estrategia de comunicaciones acorde con el contexto
en el que se desarrolla el proyecto utilizando volantes,
e-cards, llamadas telefénicas, oficios, perifoneo y voz
a voz. Asi mismo, se cuenta con comités de
sostenibilidad conformados, los cuales sesionan
regularmente, identificando dudas y recomendaciones
de la comunidad, asi como un plan de trabajo para la
implementacion de acciones de sostenibilidad, las
cuales han sido sefialadas previamente en cada
proyecto para este periodo.

Nota: Para los proyectos de El Molino, Quibdé, San
José del Guaviare, Valle del Guamuez, Turbo y
Necocli, Monteria, Puerto Carrefio y Puerto Inirida no
se reportan actividades ni seguimientos, debido a que
estos proyectos ya han sido terminados.
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Estado

Obligacion

Llevar a cabo las actividades de monitoreo y
seguimiento tendientes a garantizar el adecuado
cumplimiento de la implementacion de la gestion
social.

Para los proyectos de mejoramiento integral de
barrios, que incluyen los de Turbo, Necocli y Monteria,
las actividades ya fueron finalizadas; por lo tanto, no
se reportan acciones pendientes en esta obligacion.

Para los proyectos de espacio publico que incluye El
Molino, Quibdd, Valle del Guamuez, no se reportan
actividades ni seguimientos, debido a que estos
proyectos ya han sido terminados.

San José de Guaviare: Se realizo el 21 de noviembre,
comité de seguimiento para la organizacion preliminar
de la Feria Social, en el cual se solicitdé adelantar la
metodologia completa con todos sus productos, de
manera que, una vez se confirme la fecha de
realizacién, unicamente sea necesario efectuar ajustes
finales.

Puerto Inirida: Se realiz6 la feria social el dia 5 de
noviembre, hito de finalizacién del proyecto.

Puerto Carreiio: Durante el mes de noviembre, se
realizo seguimiento a la elaboracién de la metodologia
y sus entregables para la Feria Social, con el fin de
garantizar su correcta implementacion, teniendo en
cuenta la fecha programada de entrega de proyecto
para el 17/12/2025.

E. GESTION POSCONTRACTUAL

Obligacion

Findeter apoyara las gestiones pertinentes para la
entrega y recibo de las obras por parte de los
municipios, liquidara los contratos y convenios
derivados suscritos en desarrollo del objeto del
presente contrato, y presentara un informe final al
cual anexara la informacién y documentos

recopilados en desarrollo de su ejecucion.

Mejoramiento Integral de barrios:

MIB Turbo: Proyecto terminado, entregado y
liquidado.

Acta terminacién Obra: 16 febrero 2025

Acta terminacion Interventoria: 16 abril 2025
Acta de entrega y recibo a satisfaccion obra e
interventoria: 02 mayo 2025

Acta Liquidacion Obra: 08 septiembre 2025.
Acta Liquidacién Interventoria: 30 octubre 2025.

MIB Necocli: Proyecto terminado, entregado y en

proceso de liquidacion.

Acta de terminacion Obra: 17/03/2025

Acta de terminacion Interventoria: 17/05/2025
Acta de entrega y recibo a satisfaccion obra e
interventoria: 22/10/2025

Liquidaciéon — Contrato de Obra: Durante el mes
de noviembre, Findeter adelantd la consolidacion
de los anexos pendientes para su radicacion y
solicité los ajustes necesarios relacionados con la
aprobacioén de pdlizas, en concordancia con el acta
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de recibo a satisfaccion.

MIB Monteria Proyecto terminado
Acta de terminacion Obra: 11/08/2025
Acta de entrega y recibo a satisfaccion obra: 14
octubre 2025
Acta entrega y recibo a satisfaccion
Interventoria: 30 octubre 2025
Acta de entrega y recibo de infraestructura al
municipio:
El 27 de noviembre de 2025, el municipio realizé la
entrega del Acta de Entrega de Productos y/o
Servicios al cliente MIB Monteria.

Espacio Publico:

Valle de Guamuez: Durante el mes de noviembre
de 2025, se adelantaron las gestiones
correspondientes a la liquidacion de los contratos
de obra e interventoria. Dicho proceso se
encuentra en revision por parte del equipo de
Liquidaciones de Findeter.

Molino: El 10 de octubre de 2025 se suscribe acta
de liquidacién del contrato de obra y el 29 de
octubre de 2025 se suscribe acta de liquidacién del
contrato de interventoria.

Quibdé: El 27 de agosto de 2025 se suscribe acta de
entrega y recibo a satisfaccion de la etapa Il de
interventoria y el 29 de agosto de 2025 se suscribe
acta de entrega y recibo a satisfaccion de la etapa |l
de obra y se suscribe acta de entrega de productos y
servicios al cliente el 29 de agosto de 2025.

Durante este periodo se procede con la revision de los
documentos para iniciar el proceso de liquidacion de
los contratos derivados.

San José del Guaviare: Durante el periodo del
presente informe se realiz6 el seguimiento a la entrega
del proyecto, por lo cual, mediante correo electrénico
del 05 de noviembre de 2025 se solicitdé a la
interventoria el envio de la programacion de entrega
del proyecto.

El 21 de noviembre de 2025 se realizé6 mesa de trabajo
con el fin de ultimar detalles para la entrega del
proyecto y el 24 de noviembre mediante correo
electronico se solicitd a la interventoria informar el
estado actual y agenda necesaria para la entrega del
proyecto.

Puerto Inirida: Durante el mes de noviembre se
verifico el cumplimiento de los compromisos en la
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culminacion de actividades establecidas en el acta de
terminaciéon de obra; adicionalmente se realizé la
entrega, inauguracion y feria social el 5 de noviembre
de 2025, con el acompafamiento de MVCT.

Puerto Carreiio: Durante el mes de noviembre el
contratista ajusto y entrego los pendientes de obra
establecidos en el acta de terminacién del proyecto;
asi mismo se adelanta la elaboracion de la
documentacion final y coordinacién de la feria social la
cual se tiene prevista llevar a cabo el dia de
inauguracién del proyecto, el cual se tiene previsto
para el 17/12/2025.

F. ADMINISTRACION DE RECURSOS
Se suscribi6 CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL

IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y PAGOS No. 3-
1- 114561.

Suscribir el Contrato de Fiducia Mercantil,
de acuerdo con las consideraciones,
requerimientos  especificos y demas
informacion entregada por EL
MINISTERIO, dentro de Nos quince (15)
dias habiles siguientes al inicio de la
ejecucion del contrato.

Elaborar el Manual Operativo, de acuerdo
con las consideraciones y requerimientos
especificos del MINISTERIO, dentro de los
quince (15) dias habiles siguientes al inicio
de la ejecucion del contrato.

Se elaboré el Manual Operativo de la Subcuenta
MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS Y ESPACIO
PUBLICO el cual fue remitido al MVCT el 17 de julio 2023.

El 07 de septiembre en Comité Fiduciario No.01 se aprob6
el Manual Operativo de la Subcuenta MEJORAMIENTO
INTEGRAL DE BARRIOS Y ESPACIO PUBLICO

Mediante correo electrénico del 31 de agosto de 2023, se
confirmo el ingreso a la cuenta de la Fiduciaria de un primer
giro por valor de $15.235.000.000. Posteriormente, a través
de comunicacién electréonica del 9 de mayo de 2025, se

Administrar los recursos transferidos por el
MINISTERIO para la asistencia técnica y

ejecucion de los proyectos priorizados, a
través de cuentas bancarias o fondos de
inversidn colectiva con riesgo conservador

reportd la entrada de un segundo giro a la misma cuenta, por
la suma de $10.762.626.663,43. Adicionalmente, mediante
correo del 26 de junio de 2025, se confirmé la recepcién de

un tercer giro, también a la misma cuenta, por un valor de
$9.581.551.476,51.

Mediante correo electrénico del 31 de agosto de 2023, se
confirmd el ingreso a la cuenta de la Fiduciaria de un primer
giro por valor de $15.235.000.000. Posteriormente, a través
de comunicacién electréonica del 9 de mayo de 2025, se
reporté la entrada de un segundo giro a la misma cuenta, por
la suma de $10.762.626.663,43. Adicionalmente, mediante
correo del 26 de junio de 2025, se confirmé la recepcion de
un tercer giro, también a la misma cuenta, por un valor de
$9.581.551.476,51.

El 15 de OCTUBRE de 2025 se realiza el giro de los
rendimientos correspondiente a $ 57.382.584,41 por concepto
de “RESTITUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS
GENERADOS EN LA CTA DE AH BCO OCCIDENTE NO.

Realizar el control de los desembolsos de los
recursos del Contrato Interadministrativo, de
los pagos de la asistencia técnica y de los
pagos correspondientes a la contratacion
derivada, previa aprobacién del interventor
del contrato derivado

Instruir al Patrimonio Auténomo para
reintegrar los rendimientos financieros
generados en el marco del contrato,
mensualmente dentro de los primeros dias
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del mes siguiente a su causacion, a la cuenta 256-14443-7 CORRESPONDIENTES AL MES DE
que sefale el Ministerio de Vivienda, Ciudad SEPTIEMBRE DE 2025”
y Territorio, previa instruccion por parte de

este del procedimiento a seguir, indicando | A | fecha del informe financiero (31/10/25) se han generado
los datos de las cuentas respectivas del rendimientos financieros por un valor de $2.104.606.457,06
Tesoro Nacional. discriminado mensualmente asi:

Agosto 2023: $ 8.524.444,15
Septiembre 2023: $ 128.440.521,56
Octubre 2023: $ 133.858.919,06
Noviembre 2023: $ 130.650.632,30
Diciembre 2023: $ 134.995.884,81
Enero 2024: $ 130.761.782,06
Febrero 2024: $ 116.430.473,55
Marzo 2024: $ 121.806.751,50
Abril 2024: $ 114.040.478,86
Mayo 2024: $ 111.406.587,33
Junio 2024: $ 106.768.372,75
Julio 2024: $ 101.735.092,55
Agosto 2024: $93.984.587,76
Septiembre 2024: $80.956.658,64
Octubre 2024: $72.666.103,85
Noviembre 2024: $55.927.080,38
Diciembre 2024: $40.750.134,90
Enero 2025: $30.021.718,05
Febrero 2025: $18.647.958,79
Marzo 2025: $8.772.857,76

Abril 2025: $8.927.627,43

Mayo 2025: $47.878.824,77

Junio 2025: $48.839.703,63

Julio 2025: $77.946.327,98
Agosto 2025: $71.620.283,87
Septiembre 2025: $57.382.584,41
Octubre 2025: $50.890.482,36

Segun lo anterior se ha realizado giro de los rendimientos
por un valor de $2.053.715.974,70 al MINISTERIO DE
HACIENDA Y CREDITO PUBLICO Cuenta de ahorros
4000008198.

Pendiente por giro un valor correspondiente a:
$50.890.482,36

Nota: Es importante aclarar que, debido a que los informes
financieros se generan mes vencido, la informacién esta
actualizada a corte de OCTUBRE 2025. De esta manera, se
garantiza la entrega de informacion completa y verificada
sobre los rendimientos financieros y su reintegro.

Mediante radicado No. 2202563027553 del 26 de
NOVIEMBRE 2025, se remite al Ministerio de Vivienda
Ciudad y Territorio — MVCT, el informe de ejecucion
financiera correspondiente al mes de OCTUBRE 2025.

Revisar el Informe de Gestion presentado
por el Patrimonio Auténomo, con el fin de
conciliar las cuentas y reportar por medio de
un informe de ejecucion financiera los pagos
efectivos por fuente de recursos derivados
de la ejecucion del contrato
interadministrativo. Este informe sera
enviado al Ministerio la ultima semana del
mes siguiente al que se reporta
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G. PRIORIZACION Y EJECUCION DE INTERVENCIONES

1. Proyectos de Mejoramiento Integral de Barrios
Obligacion Estado

Una vez se finalice la etapa de disefos, se
priorizaran las obras a ejecutar de acuerdo con
los recursos disponibles, de manera conjunta
entre el MINISTERIO, el municipio, FINDETER
y los contratistas.

Una vez finalizada la etapa de disefios, se priorizaron
las obras a ejecutar de acuerdo con los recursos
disponibles. Este proceso se llevd a cabo de manera
conjunta entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad vy
Territorio, el municipio, FINDETER vy los contratistas,
asegurando una decision consensuada y eficiente de
los siguientes proyectos:

e  Necocli
e Turbo
e Monteria

Para mayor precision de las fechas, por favor consultar el
informe de gestion No. 18 de diciembre 2024 para Turbo
y Necocli, y el informe No. 19 de enero de 2025 para
Monteria.

Previo a la iniciacion de la elaboracion de los
estudios y disefios se debe realizar un taller con
la participacion de la comunidad, Ila
administracion municipal, FINDETER, las firmas
constructora e interventora y el MINISTERIO,
con el fin de socializar el proyecto y el alcance
de las intervenciones a realizar, y conocer las
expectativas de la comunidad y necesidades
que puedan ser incorporadas en los disefios de
las intervenciones (talleres disefio participativo
con las comunidades).

El 16 de abril de 2024 y el 17 de abril de 2024, se llevd
a cabo el taller de disefio participativo para los
proyectos MIB de Turbo y Necocli respectivamente, al
cual asistieron el MVCT, Findeter, representantes de
las alcaldias, contratistas de obra e interventoria.

La realizacién del taller de disefio participativo para el
proyecto MIB de Monteria se llevd a cabo el 14 de
septiembre de 2024 contando con la asistencia del
MVCT, Alcaldia, Findeter, contratista de obra e
interventoria. Asistieron 156 personas quienes
identificaron problematicas y oportunidades para el
desarrollo del proyecto, estableciendo aspectos para
tener en cuenta en el disefo de las intervenciones, asi
como orientaciones para las acciones de sostenibilidad
a implementar.

Una vez elaborados los estudios y disefios, y
previo al inicio de la ejecucion de las obras, las
firmas constructora e interventora deben realizar
un segundo taller con la comunidad, el
municipio, el MINISTERIO y FINDETER, con el
fin de socializar los disefios correspondientes e
iniciar la fase de ejecucion de obras.

El 8 de agosto de 2024 se llevo a cabo la socializacion
de los disefios y obras priorizadas e informacion del
inicio de obra para la comunidad beneficiaria del
proyecto MIB de Necocli.

Para el proyecto MIB de Turbo esta reunion se llevo a
cabo el 9 de agosto de 2024.

Para el proyecto MIB de Monteria esta reunion se llevo
a cabo el 1 de febrero de 2025.

Cuando las obras se encuentren en un avance
de ejecucion del 50% se realizarg un tercer taller
con la participacion de los mismos actores
sefalados, con el fin de dar a conocer los
avances del proyecto.

Cuando las obras alcanzaron un avance de ejecucion
del 50%, se llevo la socializacion con la participacion
de los mismos actores involucrados desde el inicio del
proyecto. El objetivo principal de este taller fue dar a
conocer los avances del proyecto a todos los
interesados.

Se cumpli6 esta obligaciéon para
proyectos:

los siguientes
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Obligacion Estado

e Diciembre 12, 2024 MIB Necocli
e Diciembre 13, 2024 MIB Turbo
e Julio 19 2025 MIB Monteria

Actualmente se encuentra consolidada la informacion

Finalmente, para la entrega de las obras se debe en un documento de Excel el cual se comparte con el
realizar un cuarto taller con la participacion de equipo social del MVCT mensualmente de acuerdo con
los actores mencionados. las obligaciones establecidas en los estudios previos

de los contratos derivados.

Desde el inicio del proyecto, el contratista de
obra debe conformar un Comité de
Sostenibilidad integrado por miembros de la
comunidad beneficiaria del proyecto y liderado
por el especialista social del contratista, con el
que se ftrabajaran micro proyectos que
beneficien directamente a la comunidad y a su
entorno, los cuales generan beneficios
ambientales y de mejora de la calidad de vida.
Dichos trabajos con la comunidad tienen el
proposito de generar un sentido de pertenencia
del proyecto de Espacio Publico y su entorno, de
manera que se garantice su cuidado con
posterioridad a la entrega al municipio.

2. Proyectos de Espacio Publico
Obligacion Estado

Se mantiene un compromiso constante con la
) ) o . participacion ciudadana y la transparencia en la
Es importante precisar, que las actividades y areas a ges*.[ién . de los proyecto§ .de_ infraestructura. .La
desarrollar seran el resultado de un taller que se | reglizacion de talleres participativos y la elaboracion
realizara previo al inicio de la ejecucion de la primera de esquemas de disefio son una muestra de este
etapa del contrato (estudios y disefios), con la | compromiso. De acuerdo con lo anterior se cumplio

participacion de la comunidad, del municipio, del | esta obligacién en los siguientes proyectos de
MINISTERIO, FINDETER vy las respectivas firmas espacio publico:

contratadas. Con base en los requerimientos de la

En el caso de los proyectos MIB, la conformacién de
los comités de sostenibilidad se realizé en el marco de
los talleres de disefo participativo. De acuerdo con lo
anterior, los comités de sostenibilidad conformados en
2024 quedaron, asi:

e  Turbo: abril del 2024
e Necocli: abril 2024
e  Monteria: septiembre 2024

Nota: Para mayor precision de las fechas, por favor
consultar el informe de gestion No. 18 de diciembre
2024.

comunidad, se deben elaborar por la firma e Molino

constructora 3 esquemas basicos que se deben e Quibdo

revisar por FINDETER, el MINISTERIO vy el Valle del G

municipio, con el fin de seleccionar un esquema ® alle del .suamuez

tnico para efectos de elaborar los estudios y disefios. ¢ Puertolnirida

E| proyecto arquitectonico debe tomar en cuenta las e SanJoséde _Guaware

solicitudes de la comunidad, pero se debe ajustar al e Puerto Carrefio

presupuesto contractual, teniendo en cuenta ademés .

el area disponible y las condiciones fisicas del lote. Para mayor precision de las fechas, por favor consultar
el informe de gestidon No. 18 de diciembre 2024 y No.
19 de enero 2025.

Se cumplié con la obligaciéon, confirmando que el

Elaborados los estudios y disefios, y previo al inicio | objetivo principal de este taller fue socializar los
de la ejecucion de las obras, las firmas constructora disefos correspondientes e iniciar formalmente la fase

e interventora deben realizar un segundo taller con la Il de ejecucion de obras de los siguientes proyectos:
comunidad, el municipio, el MINISTERIO vy

FINDETER, con el fin de socializar los disefios e Quibdo

correspondientes e iniciar la fase Il de ejecucion de e Molino

obras. e Valle del Guamuez
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Estado

Obligacion

San José del Guaviare: se socializé el 03/02/2025,

con la asistencia de la Gestora, el municipio, la
interventoria y el contratista de obra.

Para mayor precision de las fechas, por favor consultar
el informe de gestion No. 18 de diciembre 2024.

Puerto Inirida: se socializaron los disefios el
17/02/2025, con la asistencia de Findeter, el municipio,
la interventoria y el contratista de obra, y en el periodo
actual no hubo actividades de este tipo.

Puerto Carreio: se socializaron los disefios el
08/04/2025 asi mismo se notificd el inicio de las
actividades de obra, con la asistencia de Findeter, el
municipio, la interventoria y el contratista de obra.

Cuando las obras se encuentren en un avance de
ejecucion del 50% se realizara un tercer taller con la
participacion de los mismos actores antes sefialados,
con el fin de dar a conocer los avances del proyecto.

Cuando las obras alcanzaron un avance de
ejecucion del 50%, se llevo la socializacion con la
participacion de los mismos actores involucrados
desde el inicio del proyecto. El objetivo principal de
este taller fue dar a conocer los avances del
proyecto a todos los interesados.

Se cumplié esta obligacion para los siguientes
proyectos, sin embargo, para mayor precision de las
fechas, por favor consultar el informe de gestion No.
18 de diciembre 2024.

Molino 20 de septiembre de 2024

Quibdé 7 de noviembre de 2024

Valle del Guamuez 15 de septiembre 2024.
San José del Guaviare 22 junio de 2025
Puerto Inirida 19 de junio de 2025.

Puerto Carreiio 28 de agosto 2025

Finalmente, para la entrega de las obras se debe
realizar un cuarto taller con la participacién de los
actores mencionados. desde el inicio del proyecto, el
contratista de obra debe conformar un Comité de
Sostenibilidad integrado por miembros de la
comunidad beneficiaria del proyecto y liderado por el
especialista social del contratista, con el que se
trabajaran micro proyectos que beneficien
directamente a la comunidad y a su entorno, los
cuales generan beneficios ambientales y de mejora
de la calidad de vida. Dichos trabajos con la
comunidad tienen el propdsito de generar un sentido
de pertenencia del proyecto de Espacio Publico y su
entorno, de manera que se garantice su cuidado con
posterioridad a la entrega al Municipio

Se realizé un taller para la socializacién, con la
participacion de la comunidad, el municipio, el
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio,
FINDETER vy las firmas contratadas. En este taller
se realizd la entrega formal de las obras, se
presentaron los resultados finales del proyecto y se
discutieron los aspectos relacionados con el
cuidado y la sostenibilidad del espacio publico de
los siguientes proyectos:

Espacio Publico:
e Valle de Guamuez

e Molino
e Quibdo
e Puerto Inirida: 5 de noviembre del 2025.

4.3GESTION DURANTE EL PERIODO
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4.3.1 COMPONENTE TECNICO

A. MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS

Proyecto de Mejoramiento Integral de Barrios Turbo — Antioguia

Convenio No.

1. CONVENIO

0082 de 2023

Fecha de suscripcion

28 de junio de 2023

Supervisor Findeter

Diego Fernando Rojas Cuervo (Actualmente)

Fecha delegacién supervisor de convenio

29 de julio de 2024

Estado

En ejecucion

Perfil técnico

2. ETAPA PRECONTRACTUAL

Elaborado y aprobado
16 de septiembre de 2023

Estudios previos obra

Elaborados y aprobados
Comité técnico No. 9 27/12/2023

Términos de referencia interventoria

Elaborados y aprobados
Comité técnico No. 1 30/10/2023

Estudios, disefios y

ejecucion de las

Cadigo PAF-MIB-O-126-2023
Fecha de publicacion 28 de diciembre de 2023
Fecha de cierre 15 de enero de 2024

obras Fecha de adjudicacion 31 de enero de 2024
Adjudicatario Concrecivil S.A.S BIC
Cadigo PAF-MIB-1-079-2023

Interventoria a los -
Fecha de publicacion

01 de noviembre de 2023

Estudios, disefios y Fecha de cierre

16 de noviembre de 2023

ejecucion de las —
Fecha de adjudicacion

31 de enero de 2024

obras

Adjudicatario

Consorcio Inter-Uraba

3. ETAPA CONTRACTUAL

No. 006 de 2024
Contratista Concrecivil S.A.S BIC
Valor $6.517.023.087
Plazo Diez meses

Estudios, disefios y | Fecha acta de inicio

20 de marzo de 2024

ejecucion de las Fecha terminacion inicial

19 de enero de 2025

obras Suspension 17 dias (21/12/2024 - 06/01/2025)
Prorroga Once (11) dias calendario
Fecha terminacion final 16 febrero de 2025
Avance fisico 100%
Avance financiero 100%

No.

No. 005 de 2024
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Estudios, disefios y | Contratista
ejecucion de las Valor
obras Plazo Doce meses
Fecha acta de inicio 20 de marzo de 2024
Fecha terminacién inicial | 19 de marzo de 2025

3. ETAPA CONTRACTUAL
Consorcio Inter-Uraba
$741.744.643

Suspension 17 dias (21/12/2024 - 06/01/2025)
Prorroga Once (11) dias calendario

Fecha terminacion final 16 abril de 2025

Avance fisico 100%

Avance financiero 100%

Proyecto Etapa Postcontractual: Proyecto terminado, entregado y liquidado

Acta terminacion Obra: 16 febrero 2025

Acta terminacion Interventoria: 16 abril 2025

Acta de entrega y recibo a satisfaccion obra e interventoria: 02 mayo 2025
Acta de Liquidaciéon — Obra: 08 de septiembre 2025

Acta de Liquidacién — Interventoria: 30 de octubre 2025

Proyecto de Mejoramiento Inteqral de Barrios Necocli — Antioquia

Convenio No. 0100 de 2023

Fecha de suscripcion 28 de junio de 2023

Supervisor Findeter Diego Fernando Rojas Cuervo (Actualmente)
Fecha delegacién supervisor de convenio 29 de julio de 2024

Estado En ejecucién
2. ETAPA PRECONTRACTUAL
. Elaborado y aprobado
Perfil t
erecnico 16 de septiembre de 2023

Elaborados y aprobados
Comité técnico No. 1 30/10/2023
Elaborados y aprobados
Comité técnico No. 1 30/10/2023

Estudios previos obra

Términos de referencia interventoria

Cddigo PAF-MIB-0O-123-2023
Estudios, disefios | Fecha de publicacion 28 de diciembre de 2023
y ejecucion de las | Fecha de cierre 15 de enero de 2024

obras Fecha de adjudicacion 31 de enero de 2024
Adjudicatario Concrecivil S.A.S BIC
Cadigo PAF-MIB-1-081-2023

Interventoria a los

Fecha de publicacion

01 de noviembre de 2023

Estudios, disefios

Fecha de cierre

15 de enero de 2024

y ejecucion de las

Fecha de adjudicacion

30 de enero de 2024

obras

Consultores Donovan S.A.S. BIC

Adjudicatario
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3. ETAPA CONTRACTUAL

No. No. 004 de 2024
Contratista Concrecivil S.A.S. BIC
Valor $6.517.023.087
Plazo Diez meses
Estudios, disefios y | Fecha acta de inicio 15 de marzo de 2024
ejecucion de las Fecha terminacion inicial 15 de enero de 2025
obras Suspension 17 dias (21/12/2024 - 06/01/2025)
Prorroga Un (1) mes y quince (15) dias calendario
Fecha terminacion final 17 de marzo de 2025
Avance fisico 100%
Avance financiero 93%
No. No. 003 de 2024
Contratista Consultores Donovan S.A.S.
Valor inicial $ 734.729.086
Adicion $ 45.000.000
Valor Final $779.729.086
Interventoria a los
. L Plazo Doce meses
ESFUdIOS,',dlsenOS y Fecha acta de inicio 15 de marzo de 2024
ejecucion de las .
obras Fecha terminacion inicial 15 de marzo de 2025
Suspension 17 dias (21/12/2024 - 06/01/2025)
Prorroga Un (1) mes y quince (15) dias calendario
Fecha terminacion final 17 de mayo de 2025
Avance fisico 100%
Avance financiero 90%

Proyecto Etapa Postcontractual: Proyecto terminado, entregado y en etapa de liquidacion.
e Proyecto terminado y entregado

Acta de terminacion Obra: 17/03/2025

Acta de terminacion Interventoria: 17/05/2025

Acta de entrega y recibo a satisfaccion obra e interventoria: 22/10/2025

Acta liquidacion obra: Durante el mes de noviembre, Findeter adelantd la

consolidacion de los anexos pendientes para su radicacién y solicitd los ajustes

necesarios relacionados con la aprobacién de pdlizas, en concordancia con el acta

de recibo a satisfaccion.

Proyecto de Mejoramiento Inteqgral de Barrios Monteria — Cérdoba

Convenio No. 056 de 2024

Fecha de suscripcion 9 de febrero de 2024

Fecha delegacion supervisor de convenio 11 de junio de 2024

Supervisor Findeter Diego Fernando Rojas Cuervo (Actualmente)
a delegacion supervisor de convenio 20 de mayo de 2025

En ejecucion
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2, ETAPA PRECONTRACTUAL

Elaborado y aprobado
13 de marzo de 2024

Estudios previos obra

Elaborados y aprobados
Comité técnico No. 27 Entre el 24 y 30 de abril de 2024

Términos de referencia interventoria

Elaborados y aprobados
Comité técnico No. 27 Entre el 24 y 30 de abril de 2024

Estudios, disefios
y ejecucion de las
obras

Cadigo

012-PAF-MIB-0-055-2024

Fecha de publicacion

03 de mayo de 2024

Fecha de cierre

27 de mayo de 2024

Fecha de adjudicacion

9 de julio de 2024

Adjudicatario

Dumar Ingenieros S.A.S.

Interventoria a los

Estudios, disefios

y ejecucion de las
obras

Cadigo

011-PAF-MIB-1-043-2024

Fecha de publicacion

03 de mayo de 2024

Fecha de cierre

15 de mayo de 2024

Fecha de adjudicacion

9 de julio de 2024

Adjudicatario

Consorcio Monteria E.T.

4. ETAPA CONTRACTUAL

Estudios, disefos
y ejecucion de las
obras

No. No.012-PAF-MIB-0-055-2024
Contratista Dumar Ingenieros S.A.

Valor $6.255.710.150

Plazo Diez meses

Fecha acta de inicio

22 de agosto de 2024

Fecha terminacion

11 de agosto de 2025

Avance fisico

100%

Avance financiero

90%

Interventoria a los

Estudios, disefos

y ejecucion de las
obras

No. No. 011-PAF-MIB-1-043-2024
Contratista Consorcio Monteria ET
Valor $ 830.803.889

Plazo Doce meses

Fecha acta de inicio

22 de agosto de 2024

Fecha terminacion

10 de octubre de 2025

Avance fisico

100%

Avance financiero

90%

Proyecto Etapa Postcontractual: Proyecto terminado y entregado

e Acta de terminacion obra: 11 de agosto de 2025

e Acta de terminacion interventoria: 10 de octubre de 2025

e Acta de entrega y recibo a satisfaccion obra: 14 octubre 2025

e Acta entrega y recibo a satisfaccion Interventoria: 30 octubre 2025

Acta de entrega y recibo de infraestructura al municipio: El 27 de noviembre de 2025,
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el municipio realizo la entrega del Acta de Entrega de Productos y/o Servicios al cliente
MIB Monteria.

B. COMPONENTE DE ESPACIO PUBLICO

Proyecto de espacio publico Vichada — Puerto Carreio

1. CONVENIO
Convenio No. 0088 de 2023
Fecha de suscripcion 28 de junio de 2023
Supervisor Findeter Ana Maria Ciro Calvo
Estado En ejecucion

2. ETAPA PRECONTRACTUAL

Elaborado y aprobado

16 de septiembre de 2023

Elaborados y aprobados

Comité técnico No. 30 30 de mayo 2024
Elaborados y aprobados

Comité técnico No. 30 30 de mayo 2024

Viabilidad técnica y juridica

Estudios previos obra

Términos de referencia interventoria

Estudios, disefios y Cddigo PAF-MIB-0-075-2024
ejecucion de las obras Fecha de publicacion 04/06/2024
Fecha de cierre 13/06/2024
Fecha de adjudicacion 03/07/2024
Adjudicatario CONSORCIO PARQUES IDESA 32
Cadigo PAF-MIB-1-056-2024
Interventorfa a los Estudios Fecha de publicacion 04/06/2024
o . o " | Fecha de cierre 13/06/2024
disefios y ejecucion de las ——
obras Fecha de adjudicacion 03/07/2024
Adjudicatario CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS
2024
3. ETAPA CONTRACTUAL ‘
No. 014-PAF-MIB-0-075-2024
Contratista CONSORCIO PARQUES IDESA 32
Valor $ 896.347.969
Estudios, disefios y Plazo Ocho (8) meses y quince (15) dias
ejecucion de las obras Fecha acta de inicio 21 de noviembre de 2024
Fecha terminacion 5 de agosto de 2025
Avance fisico 100,00%
Avance financiero 97,91%
) . No. 013-PAF-MIB-1-056-2024
Interventoria a los Estudios, " e CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS
disefios y ejecucion de las
2024
Valor $ 166.305.093
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2, ETAPA PRECONTRACTUAL ‘

Plazo

Diez (10) meses y quince (15) dias

Fecha acta de inicio

21 de noviembre de 2024

Fecha suspension No 1

15/05/2025 al 4/06/2025

Fecha reinicio 05/06/2025
Fecha de suspension No 2 1/07/2025 al 21/07/2025
Fecha de Reinicio 22/07/2025

Prorroga No 1

15/09/2025 al 30/09/2025

Prorroga No 2

31/10/2025 al 15/10/2025

Fecha terminacion actualizada

15 de octubre de 2025

Avance fisico

100,00%

Avance financiero

100% etapa |

97,91% etapa ll

Descripcidn del avance: Durante el mes de noviembre de 2025; se culmind con los
pendientes de obra establecidos en acta de terminacion; asi mismo se adelanta por
parte del contratista la certificacion Retie y RETILAP, documentacion de planos récord,
manuales de mantenimiento y cierre general de obra.

Proyecto de espacio publico en Mitu — Vaupés

Convenio No. 103

Fecha de suscripcion 28 de junio de 2023
Supervisor Findeter Ana Maria Ciro Calvo
Estado En proceso de terminacién

Descripcion del avance:

- Mediante comunicacion del dia 31 de julio de 2025 con radicado No 2202551022804,
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 0103 de 2023, en el cual solicito la firma del
acta de liquidacion del convenio, el cual el municipio remitié suscrito el dia 18 de
septiembre de 2025 y se encuentra en ajuste debido al cambio de firmante por parte
de Findeter.

- El dia 31 de octubre de 2025 se remiti6 mediante correo electronico el acta de
liquidacion para firma nuevamente del municipio, teniendo en cuenta que cambiaron
los firmantes por parte de Findeter.

- Durante el mes de noviembre se estuvo a la espera de la devolucion del acta
debidamente ajustada y firmada, la cual informo el area juridica que se encuentra en
revision para firma.
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1. CONVENIO
Convenio No. 102
Fecha de suscripcion 28 de junio de 2023
Supervisor Findeter Ana Maria Ciro Calvo
Estado En ejecucion

2. ETAPA PRECONTRACTUAL

o . - Elaborado y aprobado
Viabilidad técnica y juridica 16 de septiembre de 2023
. . Elaborados y aprobados
Estudios previos obra Comité técnico No. 30 30 de mayo 2024
A L . Elaborados y aprobados Comité técnico No. 30 30 de
Términos de referencia interventoria
mayo 2024
Estudios, disefios y Cédigo PAF-MIB-0-075-2024
ejecucion de las obras Fecha de publicacion 04/06/2024
Fecha de cierre 13/06/2024
Fecha de adjudicacion 03/07/2024
Adjudicatario CONSORCIO PARQUES IDESA 32
Cddigo PAF-MIB-1-056-2024
Interventoria a los Estudios, | Fecha de publicacién 04/06/2024
disefios y ejecucion de las Fecha de cierre 13/06/2024
obras Fecha de adjudicacion 03/07/2024
Adjudicatario CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024
No. 014-PAF-MIB-0O-075-2024
Contratista CONSORCIO PARQUES IDESA 32
Valor $ 896.347.969
Plazo Ocho (8) meses y quince (15) dias
Estudios, disefios y Fecha acta de inicio ETAPA 1 | 25 de septiembre de 2024
ejecucion de las obras Fecha terminacion ETAPA 1 9 de febrero de 2025

Fecha acta de inicio ETAPA 2 10 de febrero de 2025
Fecha terminacion ETAPA 2 6 de agosto de 2025

Avance fisico 100,00%
Avance financiero 100%
Interventoria a los No. 013-PAF-MIB-1-056-2024
Estudios, disefios y Contratista CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS
ejecucion de las obras 2024
Valor $ 166.305.093
Plazo Diez (10) meses y quince (15) dias

Fecha acta de inicio ETAPA 1 25 de septiembre de 2024
Fecha terminacion ETAPA 1 9 de febrero de 2025
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3. ETAPA CONTRACTUAL

Fecha acta de inicio ETAPA 2 6 de octubre de 2025
Fecha suspension No 1 15/05/2025 al 4/06/2025
Fecha reinicio 05/06/2025
Fecha terminacion ETAPA 2 1 de julio de 2025
Avance fisico 100,00%
Avance financiero 100% etapa |

100% etapa |l

Descripcion del avance: Durante el mes de noviembre se llevo a cabo la inauguracion del
proyecto con el acompafnamiento del ministerio de vivienda ciudad y territorio, la alcaldia de
Inirida y Findeter; asi mismo se realiz6 el evento de cierre de feria social junto con la
comunidad beneficiaria.

Asi mismo se inicié con la elaboracion de informe final de proyecto y documentacién para la
liquidacion del mismo, una vez se cuente con la entrega del proyecto de Puerto Carrefio.

Proyecto de espacio publico Argelia — Cauca

1. CONVENIO

Convenio No. 0098 de 2023

Fecha de suscripcion 28 de junio de 2023
Supervisor Findeter Ana Maria Ciro Calvo
Estado En ejecucion

2, ETAPA PRECONTRACTUAL

I — - Elaborado y aprobado
Viabilidad técnica y juridica 16 de septiembre de 2023
. . Elaborados y aprobados
Estudios previos obra Comité técnico No.2 del 9 de noviembre 2023
Términos de referencia interventoria En elaboracion para convocatoria directa
Estudios, disefios y Cédigo PAF-MIB-0-111-2023
ejecucion de las obras Fecha de publicacion 28 de noviembre de 2023
Fecha de cierre 19/12/2023
Fecha de suspension 28/12/2023
Fecha de adjudicacion 04/07/2025
Adjudicatario UNION TEMPORAL PRISMA
Cadigo PAF-MIB-I-045-2025
Interventoria a los Estudios, | Fecha de publicacion Contratacion Directa
disefios y ejecucion de las | Fecha de cierre Contratacion Directa
obras Fecha de adjudicacion 04/07/2025
Adjudicatario UNION TEMPORAL INTERPARQUES 2025
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Descripcion _del avance: Durante el mes de noviembre de 2025; se adelanta la
revision de la solicitud de reajuste presupuestal solicitada por el contratista de obra e
interventoria, requerida para el inicio de la elaboracién de los estudios y disefios con
la siguiente trazabilidad:

e Se suscribi6 el contrato de obra el 3 de octubre de 2025, con aprobacion de pélizas de
cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual el 30 de octubre de 2025.

e EI 17 de octubre de 2025 el contratista de obra remite a la interventoria la solicitud de
evaluacion de reajuste de precios para el proyecto teniendo en cuenta que la oferta
econdmica fue presentada en diciembre de 2023, por lo que se esta a la espera el
pronunciamiento de la interventoria para proceder a la citacion del comité técnico y
fiduciario ante contratacién derivada y MVCT.

Proyecto de espacio publico San Andrés de Tumaco — Nariino

3. CONVENIO

Convenio No. 0098 de 2023
Fecha de suscripcion 28 de junio de 2023
Supervisor Findeter Ana Maria Ciro Calvo
Estado En ejecucion
Viabilidad técnica y juridica féazzr::;i’;;zﬁb::; 023
Estudios previos obra Efnt:i;afé()c:sni}éspl\:g? 3(:9 de noviembre 2023
Términos de referencia interventoria En elaboracién para convocatoria directa
Estudios, disefios y Codigo PAF-MIB-0O-111-2023
ejecucion de las obras Fecha de publicacion 28 de noviembre de 2023
Fecha de cierre 19/12/2023
Fecha de suspension 28/12/2023
Fecha de adjudicacion 04/07/2025
Adjudicatario UNION TEMPORAL PRISMA
Cadigo PAF-MIB-1-045-2025
Interventoria a los Estudios, | Fecha de publicacion Contratacion Directa
disefios y ejecucion de las | Fecha de cierre Contratacion Directa
obras Fecha de adjudicacion 04/07/2025
Adjudicatario UNION TEMPORAL INTERPARQUES 2025
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Descripcion _del avance: Durante el mes de noviembre de 2025; se adelanta la
revision de la solicitud de reajuste presupuestal solicitada por el contratista de obra e
interventoria, requerida para el inicio de la elaboracién de los estudios y disefios con
la siguiente trazabilidad:

e Se suscribio el contrato de obra el 3 de octubre de 2025, con aprobacion de
polizas de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual el 30 de octubre
de 2025.

e EI 17 de octubre de 2025 el contratista de obra remite a la interventoria la
solicitud de evaluacion de reajuste de precios para el proyecto teniendo en
cuenta que la oferta econdmica fue presentada en diciembre de 2023, por lo
que se esta a la espera el pronunciamiento de la interventoria para proceder a
la citacion del comité técnico y fiduciario ante contratacion derivada y MVCT.

Proyecto de espacio publico Samaniego — Cauca

5. CONVENIO

Convenio No. 0098 de 2023
Fecha de suscripcion 28 de junio de 2023
Supervisor Findeter Ana Maria Ciro Calvo
Estado En ejecucion
Viabilidad técnica y juridica Eéagzr::;iiiirr‘;bj:‘;ozs
Estudios previos obra (Ellj::i)t:éa’?éocsni};jpl\:?f; ?:IZISQ de noviembre 2023
Términos de referencia interventoria En elaboracion para convocatoria directa
Estudios, disefios y Cadigo PAF-MIB-0O-111-2023
ejecucion de las obras Fecha de publicacion 28 de noviembre de 2023
Fecha de cierre 19/12/2023
Fecha de suspension 28/12/2023
Fecha de adjudicacion 04/07/2025
Adjudicatario UNION TEMPORAL PRISMA
Cadigo PAF-MIB-I-045-2025
Interventoria a los Estudios, | Feécha de publicacion Contratacion Directa
disefios y ejecucion de las | Fecha de cierre Contratacion Directa
obras Fecha de adjudicacion 04/07/2025
Adjudicatario UNION TEMPORAL INTERPARQUES 2025
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Descripcion _del avance: Durante el mes de noviembre de 2025; se adelanta la
revision de la solicitud de reajuste presupuestal solicitada por el contratista de obra e
interventoria, requerida para el inicio de la elaboracidn de los estudios y disefios con
la siguiente trazabilidad:

e Se suscribio el contrato de obra el 3 de octubre de 2025, con aprobacion de
polizas de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual el 30 de octubre
de 2025.

e EI 17 de octubre de 2025 el contratista de obra remite a la interventoria la
solicitud de evaluacion de reajuste de precios para el proyecto teniendo en
cuenta que la oferta econdmica fue presentada en diciembre de 2023, por lo
que se esta a la espera el pronunciamiento de la interventoria para proceder a
la citacion del comité técnico y fiduciario ante contratacion derivada y MVCT.

Proyecto de espacio publico San José del Guaviare — Guaviare

1. CONVENIO
Convenio No. 107 de 2023
Fecha de suscripcion 28 de junio de 2023
Supervisor Findeter Paula Ximena Orjuela Garzén
Estado Terminado
Elaborado y aprobado

Viabilidad técnica y juridica 16 de septiembre de 2023

Elaborados y aprobados

Comité técnico No. 34 18 de julio 2024
Elaborados y aprobados

Comité técnico No.4 21 de noviembre 2023

Estudios previos obra

Términos de referencia interventoria

Estudios, disefios y Cddigo
ejecucion de las obras Fecha de publicacion PAF-MIB-0-100-2024, adjudicado en el CF No. 19

Fecha de cierre celebrado entre el 13/08/2024 y el 20/08/2024, a
Fecha de adjudicacion Carlos Dario Rodriguez Gonzalez.
Adjudicatario
Cadigo PAF-MIB-1-101-2023

Interventoria a los Estudios, | Fecha de publicacion 23 de noviembre de 2023

disefios y ejecucion de las | Fecha de cierre 5 diciembre de 2023

obras Fecha de adjudicacion Comité Fiduciario No. 19 celebrado del 13/08/2024

Adjudicatario al 20/08/2024, al contratista Camilo Pedraza Diaz.
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3. ETAPA CONTRACTUAL

Estudios, disefios y
ejecucion de las obras

No. 016- PAF-MIB-0O-100-2024

Contratista CARLOS DARIO
RODRIGUEZ GONZALEZ

Valor $ 927.239.465

Plazo inicial 7 meses y 15 dias

Fecha acta de inicio 30/09/2024

Prérroga No. 1 Etapa |

15 dias calendario

Prérroga No. 1 Etapa ll

30 dias calendario

Suspension No. 1 Etapa Il

15 dias calendario

Prérroga suspension No. 01
Etapa Il

15 dias calendario

Fecha terminacion 30/07/2025
Avance fisico 100%
Avance financiero 9,31%

Interventoria a los
Estudios, disefios y
ejecucion de las obras

No. PAF-MIB-1-101-2023
Contratista CAMILO PEDRAZA DIAZ
Valor $ 188.154.279,00

Plazo 12 meses

Fecha acta de inicio 30/09/2024

Fecha terminacién 30/09/2025

Avance fisico 100%

Avance financiero 31%

Descripcion _del avance: Durante el periodo del presente informe se realizo el
seguimiento a la entrega del pro?/ecto, por lo cual, mediante correo electrénico del 05

de noviembre de 2025 se solicitd a la interventoria el envio de la programacion de
entrega del proyecto.

El 21 de noviembre de 2025 se realizé6 mesa de trabajo con el fin de ultimar detalles
para la entrega del proyecto y el 24 de noviembre mediante correo electronico se
solicité a la interventoria informar el estado actual y agenda necesaria para la entrega
del proyecto.

Proyecto de espacio publico Quibdé — Choco

1. CONVENIO

0105 de 2023

28 de junio de 2023

Luis Felipe Gonzalez Mufoz

En ejecucion

Convenio No.

Fecha de suscripcion
Supervisor Findeter
Estado
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2, ETAPA PRECONTRACTUAL

- . - Elaborado y aprobado
Viabilidad técnica y juridica 4 de diciembre 2023
. . Elaborados y aprobados
Estudios previos obra Comité técnico No. 15 17 de enero 2024
Términos de referencia interventoria Elaborados y aprobados
Comité técnico No. 17 17 de enero 2024
Estudios, disefios y Cédigo PAF-MIB-0-005-2024
ejecucion de las obras Fecha de publicacion 18 de enero de 2024
Fecha de cierre 29 de enero de 2024
Fecha de adjudicacion 20 de febrero de 2024 Comité Fiduciario No. 14
Adjudicatario CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES
ADI
Cadigo PAF-MIB-1-005-2024
Interventoria a los Fecha de publicacion 18 de enero de 2024
Estudios, disefios y Fecha de cierre 29 de enero de 2024
ejecucion de las obras Fecha de adjudicacion 20 de febrero de 2024 Comité Fiduciario No. 14
Adjudicatario UNION TEMPORAL CHOCO 24
3. ETAPA CONTRACTUAL
No. 010-PAF-MIB-0-005-2024
Contratista CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES
ADI
] o Valor $913.717.258
ejI:iLuc(:;S;j:IIsaesnSZrzs Plazo Siete (7) meses y quince (15) dias
Fecha acta de inicio 08 de abril de 2024
Fecha terminacién 16 de febrero de 2025
Avance fisico 100%
Avance financiero 97,49%
Interventoria a los Estudios, | No. 009-PAF-MIB-I-005-2024
disefios y ejecuciéon de las | Contratista UNION TEMPORAL CHOCO 24
obras Valor $ 161.717.442
Plazo Nueve (9) meses y quince (15) dias
Fecha acta de inicio 08 de abril de 2024
Fecha terminacién 16 de abril de 2025
Avance fisico 100%
Avance financiero 99,84%

Descripcion del avance:

El 27 de agosto de 2025 se suscribe acta de entrega y recibo a satisfaccion de la etapa
Il de interventoria y el 29 de agosto de 2025 se suscribe acta de entrega y recibo a
satisfaccion de la etapa Il de obra, siendo ese mismo dia la suscripcion del acta de
entrega de productos y servicios al cliente.
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El 26 de noviembre de 2025 mediante el PRISA INC 2025-002702 se radico la solicitud
de liquidacién del contrato de obra y el 27 de noviembre mediante el PRISA INC 2025-
002730 se radico la solicitud del contrato de interventoria.

Proyecto de espacio publico El Molino — La Guajira

1.
Convenio No.

VENIO
0104 de 2023

Fecha de suscripcion

28 de junio de 2023

Supervisor Findeter

Luis Felipe Gonzalez Mufoz

Estado

Terminado

2. ETAPA PRECONTRACTUAL

Viabilidad técnica y juridica

Elaborado y aprobado
16 de septiembre 2023

Estudios previos obra

Elaborados y aprobados
Comité técnico No. 4 21 de noviembre 2024

Términos de referencia interventoria

Elaborados y aprobados
Comité técnico No. 4 21 de noviembre 2024

Estudios, disefios y Cédigo

PAF-MIB-O-110

ejecucion de las obras Fecha de publicacion

23 de noviembre de 2023

Fecha de cierre

22 de diciembre de 2023

Fecha de adjudicacion

16 de enero de 2024. Comité Fiduciario No. 07

Adjudicatario

Consorcio Recreo Guajira

Cddigo

PAF-MIB-I-102

Interventoria a los Fecha de publicacion

23 de noviembre de 2023

Estudios, disefios y Fecha de cierre

12 de diciembre de 2023

ejecucion de las obras Fecha de adjudicacion

12 de enero de 2024. Comité Fiduciario No. 08

Adjudicatario

Maria Fernanda Diaz Cortés

3. ETAPA CONTRACTUAL

No. 002-2024
Contratista Consorcio Recreo Guajira
Valor $ 898.732.137
Estudios, disefios y Plazo Siete meses y quince dias
ejecucion de las obras Fecha acta de inicio 26/02/2024
Fecha terminacion 10/10/2024
Avance fisico 100%
Avance financiero 93,21%
Interventoria a los No. 001-2024
Estudios, disefios y Contratista Maria Fernanda Diaz Cortés
ejecucion de las obras Valor $ 161.602.000
Plazo Nueve meses y quince dias

Fecha acta de inicio

26/02/2024

Gobierno de
Colombia
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3. ETAPA CONTRACTUAL

Fecha terminacién 31/12/2024
Avance fisico 100 %
Avance financiero 99,89%

Descripcion _del avance: El 31 de diciembre de 2024 culmind la etapa de cierre
contractual de la interventoria por lo que se continua con la recoleccion de documentos
para el recibo y entrega a satisfaccion de la etapa Il.

Mediante el PRISA INC 2025-001361 se radica la solicitud de liquidacion del contrato
de obra y el 3 de julio de 2025 se radico la solicitud de liquidacion del contrato de
interventoria mediante la prisa INC 2025-001499.

El 10 de octubre de 2025 se suscribe acta de liquidacion del contrato de obra y el 29
de octubre de 2025 se suscribe acta de liquidacion del contrato de interventoria

Proyecto de espacio publico Valle del Guamuez — Putumayo

1.
Convenio No.

VENIO

0109 de 2023

Fecha de suscripcion

28 de junio de 2023

Supervisor Findeter

Paula Ximena Orjuela Garzén

Estado

En liquidacién

Viabilidad técnica y juridica

2. ETAPA PRECONTRACTUAL

Elaborado y aprobado
Viabilidad técnica 29 de septiembre de 2023 y
Viabilidad juridica 04 de diciembre de 2023.

Estudios previos obra

Elaborados y aprobados
Comité técnico No. 14 29 de diciembre 2024

Términos de referencia interventoria

Elaborados y aprobados
Comité técnico No. 14 29 de diciembre 2024

Estudios, disefios y Cédigo PAF-MIB-0-130-2023
ejecucion de las obras Fecha de publicacion 29 de diciembre de 2023
Fecha de cierre 18 de enero de 2024
Fecha de adjudicacion 6 de febrero de 2024
Adjudicatario Dejo Construcciones S.A.S
Cadigo PAF-MIB-1-126-2023
Interventoria a los Estudios, | Fecha de publicacion 29 de diciembre de 2023
disefios y ejecucion de las | Fecha de cierre 18 de enero de 2024
obras Fecha de adjudicacion 6 de febrero de 2024
Adjudicatario Tecniplan Ingenieria S.A.S.

3. ETAPA CONTRACTUAL

008-2024

Gobierno de
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3. ETAPA CONTRACTUAL

ejecucion de las obras Contratista Dejo Construcciones S.A.S
Valor $ 908.694.522
Plazo SIETE (7) MESES Y QUINCE (15) DIAS
CALENDARIO
Fecha acta de inicio 8/04/2024
Fecha terminacién 24/11/2024
Avance fisico 100%
Avance financiero 100%
Interventoria a los Estudios, | No. 007-2024
disefios y ejecucion de las | Contratista Tecniplan Ingenieria S.A.S
obras Valor $ 161.420.138
Plazo NUEVE (9) MESES Y QUINCE (15) DIAS
CALENDARIO
Fecha acta de inicio 8/04/2024
Fecha terminacién 23/01/2025
Avance fisico 100%
Avance financiero 100%

Descripcion del avance: Durante el mes de noviembre de 2025, se adelantaron las
gestiones y atencion a observaciones correspondientes a la liquidacion de los
contratos de obra e interventoria. El proceso de liquidacién se encuentra radicado ante
el equipo de liquidaciones de Findeter.

4.3.2 COMPONENTE SOCIAL

Proyecto de espacio publico El Molino — La Guajira
Proyecto terminado el 31 de octubre de 2024, y entregado con feria social del 21 de noviembre de 2024.

Proyecto de espacio publico Quibdé — Chocé
Proyecto terminado el 16 de febrero de 2025, y entregado con feria social del 12 de marzo de 2025.

Proyecto de espacio publico Valle del Guamuez— Putumayo
Proyecto terminado el 31 de octubre de 2024, y entregado con feria social del 21 de noviembre de 2024.

Proyecto de espacio publico San José del Guaviare — Guaviare
e No se reportaron actividades.

Proyecto de espacio publico Puerto Inirida— Guainia
Proyecto terminado el 6 de agosto de 2025, y entregado con feria social del 05 de noviembre de 2025.

Proyecto de espacio publico Puerto Carreiio— Guainia
Proyecto terminado el 15 de octubre de 2025, pendiente feria social conforme fecha de entrega para el
17/12/2025

Proyecto de MIB Turbo
royecto terminado el 16 de febrero de 2025, y entregado con feria social del 20 de marzo de 2025.

Direccion General:
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Proyecto de MIB Necocli
Proyecto terminado el 17 de marzo de 2025, y entregado con feria social del 25 de abril de 2025.

Proyecto de MIB Monteria
Proyecto terminado el 11 de agosto de 2025, y entregado con feria social del 12 de septiembre de 2025.

4.3.3 COMPONENTE FINANCIERO

e CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL
El Patrimonio Auténomo para el contrato interadministrativo No. 1223 de 2023, se suscribi6 el 28 de
junio de 2023, mediante el contrato de fiducia mercantil No. 3-1-11456.

No.: 3-1-114561

Objeto: Constituir un patrimonio auténomo con los recursos que transferira EL FIDEICOMITENTE, o
las diferentes Entidades Privadas o Publicas del nivel nacional, territorial o distrital con las que
FINDETER suscriba CONTRATOS Y/O CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS, para que el
FIDEICOMISO administre, pague, y celebre los contratos que se derivan del PATRIMONIO
AUTONOMO vy que el FIDEICOMITENTE instruya con cargo a los recursos fideicomitidos.

Subcuenta: 3307 Mejoramiento Integral de Barrios y Espacio Publico

Fecha de suscripcion: 28 de junio de 2023.

Vigencia y Duracién del Contrato Fiduciario: La vigencia del fideicomiso de conformidad a lo
establecido contractualmente tendra la duracién necesaria para el cumplimiento del objeto, y en todo
caso estara vigente hasta la terminacion y liquidacion de los contratos derivados y el agotamiento de
los recursos.

¢ MANUAL OPERATIVO
En el marco del contrato de Fiducia mercantil No. 3-1-114561 entre Findeter y la Sociedad Fiduciaria de
Desarrollo Agropecuario S.A. - Fiduagraria S.A. se presenté el manual operativo con el propdsito “de
brindar una herramienta que permita atender adecuadamente la operacion del Patrimonio Auténomo
denominado PATRIMONIO AUTONOMO ALIADOS FINDETER PARA LA ASISTENCIA TECNICA Y
ADMINISTRACION DE RECURSOS enmarcado dentro del clausulado contractual y las obligaciones
que surgen de las necesidades propias de la relacion con FINDETER y demas involucrados en los
diferentes procesos y actividades relacionados con la ejecucion del PATRIMONIO AUTONOMO”, el
cual se encuentra debidamente aprobado segun Comité Fiduciario No. 1 del 7 de septiembre de 2023.

e ADMINISTRACION DE RECURSOS

Desembolsos
De acuerdo con el contrato 1223 de 2023 y con la Clausula Octava “Desembolsos de recursos objeto
de administracion”, los recursos se desembolsaran por el MVCT en los siguientes términos:

e Los recursos de la vigencia 2023, se desembolsaran asi: La suma de QUINCE MIL
DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($15.235.000.000) M/CTE,
incluido IVA y todos los costos e impuestos a que haya lugar, una vez se constituya el patrimonio
auténomo, para lo cual FINDETER aportara la respectiva certificacion de cuenta del patrimonio
Autéonomo ante el MINISTERIO amparados presupuestalmente mediante Certificado de

Disponibilidad Presupuestal No. 73623 del 22 de febrero de 2023.

suma de VEINTE MIL
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TRESCIENTOS CUARENTA'Y CUATRO MILLONES CIENTO SESENTAY OCHO MIL CIENTO
CUARENTA PESOS ($20.344.178.140) M/CTE, incluido IVA y todos los costos e impuestos a
que haya lugar, sera desembolsada asi: Mensualmente segun los avances de los proyectos,
previa presentacion del informe de avance respectivo, reporte de los pagos efectuados con los
debidos soportes en virtud de los contratos derivados, y recibo a satisfaccion por parte de la
supervision. A la fecha, se reportan los siguientes desembolsos:

e CDP  Vigencia fiscal Valor CDP Fecha del giro
interadministrativo
1223-2023 73623 2023 $15.235.000.000 | $15.235.000.000,00 |  30/08/23
1223-2023 78724 2024 $10.762.626.663,43 | 08/05/25

1223-2023 78724 2004 $20.344.178.140

$9.581.551.476,51 26/06/25

Pagos Asistencia Técnica

Durante el periodo reportado en el presente informe se adelantaron gestiones para los cobros de
asistencia técnica, pagos bajo conceptos de administracion derivada, el valor total por Asistencia
Técnica corresponde a $2.679.178.140

Sl No. Factura S Concepto Valor Factura | Fecha del Pago

interadministrativo Factura

Adjudicacién y acta de inicio:
Turbo

Necocli

1223-2023 FDTF5533 | 7/06/2024 Molino $583.067.340 21/06/2024
V. Guamuez

Quibdé

Adjudicacion:

Monteria

Pto. Carrefio

Pto Inirida

1. Acta de inicio:

Monteria

2. Adjudicacion y acta de inicio:
1223-2023 FDTF5703 | 3/10/2024 | San José del Guaviare $142.916.645 24/10/2024
3. Avance de obra:

20% Molino

20% V. Guamuez

1. Acta de inicio:

Pto. Inirida

2. Avance de obre:

20% Turbo

20% Necocli

20% Quibdé

1. Avance 40%

Necocli

Turbo

2. Acta de inicio

Grupo 1 (Pto Carrefio)

3. Avance 40% y 60%

Grupo 4 (Quibdo)

4. Avance 40%, 60% 80% y 100%
Grupo 5 (Molino)

Grupo 6 (V. Guamuez)

1223-2023 FDTF5612 | 2/08/2024 $ 193.405.716 22/08/2024

1223-2023 FDTF5734 | 8/11/2024 $ 141.287.967 26/11/2024

1223-2023 FDTF5771 | 6/12/2024 $221.907.612 6/12/2024
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No. Factura

FDTF5879

Fecha
Factura

26/02/2025

Findeter 5

Banca de Desarrollo Territorial

Concepto

1. Avance 60%
Necocli

Turbo

2. Avance 80%
Grupo 4 (Quibdd)

Valor Factura

$127.851.358

Fecha del Pago

6/03/2025

1223-2023

FDTF5965

4/06/2025

1. Avance 80%
Turbo

Necocli

2. Avance 100%
Turbo

Necocli

3.Avance 20%
Grupo 1 (Pto. Inirida)
4. Avance 100%
Grupo 4 (Quibdd)

5. Avance 20%
Monteria

6. Avance 40%
Grupo 1 (Pto. Inirida)

$ 324.107.267

20/06/2025

1223-2023

FDTF6018

6/08/2025

MIB: Avance del 40% y 60% Monteria
EP: Avance del 20% San José del
Guaviare

EP: Avance del 60% y 80% Puerto Inirida
EP: Adjudicacion Grupo 2 (Argelia,
Samaniego y Tumaco)

EP: Avance del 20% y 40% Puerto
Carrefio - EP

$ 230.865.353

27/08/2025

1223-2023

FDTF6049

15/09/2025

MIB: Avance del 80% y 100% Monteria
EP: Avance del 100% Puerto Inirida
EP: Avance del 40%, 60%, 80% y 100%
San José del Guaviare

$ 163.682.310

24/09/2025

1223-2023

FDTF6089

7/10/2025

EP: Avance del 60% y 80% Puerto
Carrefio

$17.915.477

24/10/2025

Total Pagado AT

$ 2.147.007.045

Avance AT

Saldo por pagar AT

$ 532.171.095

80,1%

Pagos Administraciéon de recursos

Durante el periodo reportado en el presente informe se adelantaron gestiones para los pagos de la
ejecucion de los proyectos de Mejoramiento Integral de Barrios (MIB) y Espacio Publico (EP), pagos
bajo conceptos de recursos objeto de administracion, el valor total de los recursos corresponde a
$32.900.000.000, para proyectos MIB $21.900.000.000 y proyectos EP $11.000.000.000

Fecha

Valor Factura
Factura

Contrato No. Factura Concepto

Acta 1 Etapa 1
corresponde al 90% de
la obra EYD:
Turbo

Acta 1 Etapa 1
corresponde al 90% de
la interventoria EYD:
Turbo

Fecha del Pago

006-2024 FEVET72 2/08/2024 $449.432.673,30 27/08/2024

005-2024 FE2 16/08/2024 $ 235.972.258,20 27/08/2024
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Contrato No. Factura FFecha Concepto Valor Factura Fecha del Pago
actura

Acta 1 Etapa 1
corresponde al 90% de
la interventoria EYD:
Necocli
Acta 1 Etapa 1
corresponde al 90% de
la obra EYD:
Necocli
Acta 1 Etapa 2
corresponde al 5.08%
de la obra:
Necocli
Acta 1 Etapa 2
corresponde al costo fijo
y costo variable del
5.08% de la
interventoria:
Necocli
Acta 1 Etapa 2
corresponde al costo fijo

003-2024 CD 165 6/08/2024 $ 233.740.395,00 27/08/2024

004-2024 FEVET74 17/08/2024 $449.432.673,30 27/08/2024

004-2024 FEVES80 19/09/2024 $ 331.546.128,44 25/09/2024

003-2024 CD 172 19/09/2024 $37.218.299,45 25/09/2024

005-2024 FE3 3/09/2024 |} 5 209 vanable Al §31.133.59849 | 23/09/2024
interventoria:
Turbo

Acta 1 Etapa 2
corresponde del 2.34%
de la obra:
Turbo

Acta 2 Etapa 2
corresponde al costo fijo
y costo variable al
4.54% de la
interventoria:

Turbo

Acta 2 Etapa 2
corresponde del 4.54%
de la obra:
Turbo

Acta 2 Etapa 2
corresponde al 10.90%
de la obra:
Necocli

Acta 2 Etapa 2
corresponde al costo fijo
y costo variable del
10.90% de la
interventoria:
Necocli

Acta 3 FEtapa 2
corresponde del 15.76%

006-2024 FEVES82 19/09/2024 $ 136.228.115,26 25/09/2024

005-2024 FES5 2/10/2024 $ 35.358.377,66 23/10/2024

006-2024 FEVES84 2/10/2024 $ 264.359.356,93 21/10/2024

004-2024 FEVES86 2/10/2024 $ 634.333.779,41 25/10/2024

003-2024 CD 177 8/10/2024 $47.107.471,78 24/10/2024

006-2024 FEVES89 1/11/2024 $917.401.439,42 25/11/2024

de la obra:
Turbo
Acta 3 Etapa 2
005-2024 FEG6 1/11/2024 corresponde al costo fijo $ 56.890.664,00 19/11/2024
y costo variable al
E Direccion General:
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Contrato No. Factura FFecha Concepto Valor Factura Fecha del Pago
actura
15.76% de la
interventoria:
Turbo

Acta 3 Etapa 2
corresponde al 13.59%
de la obra:
Necocli

Acta 3 Etapa 2
corresponde al costo fijo
y costo variable del
13.59% de la
interventoria:
Necocli

Acta 4 Etapa 2
corresponde del 17.22%
de la obra:
Turbo

Acta 4 Etapa 2
corresponde al costo fijo
y costo variable al
17.22% de la
interventoria:

Turbo

Acta 4 Etapa 2
corresponde al 11.77%

004-2024 FEVEO91 8/11/2024 $ 790.778.225,46 20/11/2024

003-2024 CD 185 8/11/2024 $52.217.013,35 22/11/2024

006-2024 FEVEQ5 2/12/2024 $ 1.002.322.883,71 18/12/2024

005-2024 FE7 3/12/2024 $59.690.717,63 17/12/2024

004-2024 FEVEQ8 3/12/2024 $ 684.674.176,89 19/12/2024

de la obra:
Necocli
Acta Etapa 2

corresponde al costo fijo
y costo variable del
11.77% de la
interventoria:

Necocli

Acta 5 FEtapa 2
corresponde del 16.84%

003-2024 CD 190 5/12/2024 $48.751.610,39 17/12/2024

006-2024 FEV16 2/01/2025 d | $979.917.683,59 23/01/2025
e la obra:
Turbo
Acta 2 Etapa 1
006-2024 | FEV17 2/01/2025 Ico"es'oo”de al 10% de| ¢ 49 936.963,70 21/01/2025
a obra EYD:
Turbo
Acta 5 FEtapa 2
corresponde al costo fijo
y costo variable al
005-2024 FE11 14/01/2025 16.84% de la $ 50.071.351,46 22/01/2025
interventoria:
Turbo
Acta 2 Etapa 1
005-2024 FE9 3/01/2025 | corresponde al 10% de | ¢ o6 519 139 80 21/01/2025

la interventoria EYD:
Turbo
Acta 5 Etapa 2
corresponde al 9.60%
de la obra:
Necocli

004-2024 2/01/2025 $ 558.633.395,00 23/01/2025
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Contrato No. Factura FFecha Concepto Valor Factura Fecha del Pago
actura

Acta 5 Etapa 2
corresponde al costo fijo
y costo variable del
9.60% de la
interventoria:
Necocli
Acta 6 FEtapa 2
corresponde al 7.98%
de la obra:
Necocli
Acta 6 Etapa 2
corresponde al costo fijo
y costo variable del
7.98% de la
interventoria:
Necocli
Implementacion
Componente Social -
Ruta de la
004-2024 FEV110 4/02/2025 Sostenibilidad Social y| $ 107.490.850,00 26/02/2025
Aprovechamiento
Econoémico.
Necocli
Acta 6 Etapa 2
corresponde del 15.55%
de la obra:
Turbo
Acta 6 FEtapa 2
corresponde al costo fijo

003-2024 CD 209 14/01/2025 $ 35.838.444,28 24/01/2025

004-2024 FEV19 4/02/2025 $ 469.314.630,96 26/02/2025

003-2024 CD 214 14/02/2025 $ 34.625.508,89 26/02/2025

006-2024 FEV113 13/02/2025 $1.013.451.461,44 25/02/2025

005-2024 FE13 14/02/2025 31’5 5°5‘3,Zt° Va(;':‘b'e E: $ 53.205.180,08 26/02/2025
interventoria:
Turbo

Implementacion
Componente Social -
Ruta de la
006-2024 FEV112 4/02/2025 Sostenibilidad Social y| $ 107.490.850,00 26/02/2025
Aprovechamiento
Econdmico.

Turbo

Acta 1 Etapa 1
corresponde al 90% de

012-2024 DI285 11/02/2025 $ 449.284.500,00 21/02/2025

la obra EYD:
Monteria
Acta 1 Etapa 1
0,
011-2024 1 11/02/2025 | COesPonde al 90% de | g 548660.036.00 | 2010212025
a interventoria EYD:
Monteria
Acta 2 Etapa 2
corresponde al costo fijo
011-2024 6 0/05/2025 |Y  costo vanable Bl| g 47745967,89 | 27/05/2025
12% de la
interventoria:
Monteria
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Contrato No. Factura FFecha Concepto Valor Factura Fecha del Pago
actura
Acta 1 Etapa 2
[v)
012-2024 DI293 9/05/2025 go"eSpO”de del 0.97% | ¢ 54 668.707,48 27/05/2025
e la obra:
Monteria
Implementacion
Componente Social -
Ruta de la
012-2024 DI293 9/05/2025 Sostenibilidad Social y| $27.727.863,00 27/05/2025
Aprovechamiento
Econdmico.
Monteria
Acta 2 Etapa 2
0,
012-2024 |  DI294 9/05/2025 | Sorresponde del 712% | g 401 27958482 | 2710512025
Monteria
Acta 1 Etapa 2
corresponde al costo fijo
y costo variable al
011-2024 7 9/05/2025 0.97% de la $31.851.188,09 27/05/2025
interventoria:
Monteria
Acta 7 FEtapa 2
corresponde al costo fijo
y costo variable al
005-2024 FE16 9/05/2025 26.39% de la $ 65.322.490,35 27/05/2025
interventoria:
Turbo

Acta 7 FEtapa 2
corresponde del 26.39%
de la obra:
Turbo

Implementacion
Componente Social -
Ruta de la
006-2024 FEV123 9/05/2025 Sostenibilidad Social y| $29.494.150,00 27/05/2025
Aprovechamiento
Econoémico.

Turbo

Acta 7 Etapa 2
corresponde al costo fijo
y costo variable del
14.73% de la
interventoria:

Necocli

Acta 8 Etapa 2
corresponde al costo fijo
y costo variable del
16.81% de la
interventoria:

Necocli

Acta 7 FEtapa 2
corresponde al 14.73%
de la obra:
Necocli

Acta 8 Etapa 2
corresponde al 16.81%

006-2024 FEV127 9/05/2025 $ 1.566.987.509,65 27/05/2025

003-2024 CD 236 12/05/2025 $57.404.421,94 27/05/2025

003-2024 CD 237 12/05/2025 $50.342.829,10 27/05/2025

004-2024 FEV125 9/05/2025 $ 959.892.655,15 27/05/2025

FEV124 9/05/2025 $ 1.095.267.284,42 27/05/2025
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Factura
de la obra:
Necocli
Acta 3 Etapa 2
corresponde al costo fijo
} y costo variable al
011-2024 8 3/06/2025 11.37% de la $ 55.532.809,14 20/06/2025
interventoria:
Monteria
Acta 4 Etapa 2
corresponde al costo fijo
B y costo variable al
011-2024 9 5/06/2025 13.81% de la $60.003.372,11 24/06/2025
interventoria:
Monteria
Acta 3 FEtapa 2
[v)
012-2024 | DI298 4/06/2025 gg”es"onge de'”fgr;? $640.807.426,88 | 20/06/2025
Monteria
Acta 4 FEtapa 2
0,
012-2024 |  DI299 5/06/2025 | Sorresponde del1381% | g 77¢ 30458797 | 2010612025
Monteria
Acta 8 Etapa 2
corresponde al costo fijo
005-2024 FE17 3/06/2025 y costo variable al % de | $79.925.540,84 20/06/2025
la interventoria:
Turbo

Acta 9 FEtapa 2
corresponde al costo fijo
y costo variable del
6.06% de la
interventoria:
Necocli

Acta 9 FEtapa 2
corresponde al 6.06%
de la obra:
Necocli

Acta 5 Etapa 2
corresponde del 8.42%

003-2024 CD 245 05/062025 $ 37.899.675,92 25/06/2025

004-2024 FEV128 4/06/2025 $ 356.225.759,53 25/06/2025

012-2024 DI303 8/07/2025 d | $474.546.924,75 24/07/2025
e la obra:
Monteria
Acta 5 FEtapa 2
corresponde al costo fijo
y costo variable al
011-2024 10 8/07/2025 8.42% de la $50.127.825,22 24/07/2025
interventoria:
Monteria

Acta 10 FEtapa 2
corresponde al costo fijo
y costo variable del
6.06% de la
interventoria:

Necocli

Acta 6 Etapa 2
corresponde del 35.41%

003-2024 CD 255 3/07/2025 $26.110.507,34 24/07/2025

012-2024 DI305 6/08/2025 $ 1.995.689.620,57 26/08/2025
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Contrato No. Factura FFecha Concepto Valor Factura Fecha del Pago
actura
de la obra:
Monteria
Acta 6 Etapa 2
corresponde al costo fijo
y costo variable al
011-2024 12 15/08/2025 35.41% de la $ 64.878.129,06 26/08/2025
interventoria:
Monteria
Acta 7 Etapa 2
corresponde MAYOR
011-2024 13 15/08/2025 |PERMANENCIA de la| $75.243.070,50 26/08/2025
interventoria:
Monteria
Acta 2 Etapa 1
0,
004-2024 | FEV131 5/08/2025 fo"eSpO“de al 10% de | ¢ 19 936.963,70 26/08/2025
a obra EYD:
Necocli
Implementacion
Componente Social -
Ruta de la
004-2024 FEV131 5/08/2025 Sostenibilidad Social y| $29.494.150,00 26/08/2025
Aprovechamiento
Econdmico.
Necocli

Acta 2 Etapa 1
corresponde al 10% de
la interventoria EYD:
Necocli

Acta 7 FEtapa 2
corresponde del 19.66%

003-2024 CD 262 5/08/2025 $25.971.155,00 27/08/2025

012-2024 DI308 5/09/2025 d | $1.108.027.617,64 25/09/2025
e la obra:
Monteria
Implementacion
Componente Social -
Ruta de la
012-2024 DI310 12/09/2025 | Sostenibilidad Social y| $63.894.640,00 25/09/2025
Aprovechamiento
Econdmico.
Monteria
Acta 8 Etapa 2
corresponde  MAYOR
011-2024 14 5/09/2025 PERMANENCIA de la| $21.222.404,50 18/09/2025
interventoria:
Monteria
Acta 9 Etapa 2
corresponde al costo fijo
y costo variable al
011-2024 15 5/09/2025 19.66% de la $57.998.133,25 18/09/2025
interventoria:
Monteria
Acta 8 FEtapa 2
0,
012-2024 DI311 7/10/2025 go"eSpO”de del 3.24% | ¢ 185 569.592,77 24/10/2025
e la obra:
Monteria

Acta 2 Etapa 1
corresponde al 10% de

DI312 7/10/2025 $ 49.920.500,00 24/10/2025
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la obra EYD:
Monteria
Implementacion
Componente Social -
Ruta de la
012-2024 DI312 7/10/2025 | Sostenibilidad Social y| $28.933.422,00 24/10/2025
Aprovechamiento
Econoémico.
Monteria
Acta 10 Etapa 2
corresponde al costo fijo
y costo variable al
011-2024 16 7/10/2025 3,24% de Ia $ 40.637.039,89 24/10/2025
interventoria:
Monteria
Acta 2 Etapa 1
0,
011-2024 17 711012025 | corresponde al 10% de | ¢ 57 555 893,00 | 24/10/2025
la interventoria EYD:
Monteria
Total Pagado MIB $ 21.452.264.266,74| Avance MIB
Saldo por pagar MIB $ 447.735.733,26 98,0%
Acta 1 Etapa 1
0,
0012024 | FE167 | 2/08/2024 |correspondeal100% de| g g 19500000 | 27/08/2024
la interventoria EYD:
Molino
Acta 1 Etapa 1
0,
0022024 | FVE-4 | 12/08/2024 |COmespondeal00%de | g g5 g5077500 | 27/08/2024
la obra EYD:
Molino
Acta 1 Etapa 2
o,
002-2024 | FVE-2 2/08/2024 | COrMesponde al 18.41% | ¢ 459 139 833,14 | 27/08/2024
de la obra:
Molino
Acta 1 Etapa 2
corresponde al costo fijo
001-2024 | FE-168 2/08/2024 | Y, Costo variable dell g 59415 103,08 27/08/2024
18.41% de la
interventoria:
Molino
Acta 1 Etapa 1
corresponde al 90% de
010-2024 | FADI 8/08/2024 |'@ obra EYD y plan de| ¢ g5 164 960,00 28/08/2024
gestion social
corresponde al 13%:
Quibdo
Acta 1 Etapa 1
0,
009-2024 | UTC1 8/08/2024 | corresponde al 90% de | ¢ 43 351 91540 | 27/08/2024
la interventoria EYD:
Quibdo
Acta 1 Etapa 1
0,
007-2024 |  FE11 2/09/2024 | Corresponde al 100% de | ¢ 45 196 828,00 |  24/09/2024
la interventoria EYD:
V. Guamuez
008-2024 | DJ5150 | 5/09/2024 |AC@ 1 Et@apa - 11 42491000000 | 25/09/2024
corresponde al 100% de

Direccion General:
Calle 103 No. 19-20, Bogota D.C.

PBX: (601) 623 0311 / 623 0388
Linea gratuita nacional: 01-8000-116622

SUPERINTERDENTIA FINANCERA
D¢ coLousIA

Gobierno de
Colombia

VIBgILADSD

.
X efinaeter f@ﬂndetemol @ rnoeter @ﬁnr.jetercoi 1N Findeter



coLoMBIA : L
(@’ VIDA Findeter 5

Contrato No. Factura i Concepto Valor Factura Fecha del Pago
Factura P 9
la obra EYD y plan de
gestiéon social
corresponde al 13%:
V. Guamuez
Acta 2 Etapa 1
0,
009-2024 | UTC3 6/09/2024 | cOMesponde al 0% de | g 4 847,990 60 20/09/2024
Quibdo
Acta 2 Etapa 1
0,
010-2024 | FADI2 9/09/2024 | COMesPonde al 10% de | g g 5g9.440,00 20/09/2024
Quibdé
Acta 2 Etapa 2
corresponde al costo fijo
001-2024 | FE 170 2/00/2024 |} 2090 VanADle A1) g 44 475.875,00 19/09/2024
interventoria:
Molino
Acta 1 Etapa 2
corresponde al costo fijo
010-2024 | FADI3 10/09/2024 |y costo variable del| $33.022.283,18 20/09/2024
4.30% de la obra:
Quibdé
Acta 1 Etapa 2
corresponde al costo fijo
0092024 | UTCS5 | 13/09/2024 |} oS0 varadle el g 4441465503 | 25/09/2024
interventoria:
Quibdé
Acta 2 Etapa 2
[v)
0022024 | FVE-6 211012024 | SOTTesPonde al 5579% | g 417.137.32020 | 24/10/2024
Molino
Acta 3 FEtapa 2
corresponde al costo fijo
001-2024 | FE 174 1/10/2024 35’)5 :’gf/(f" Var('jaeb'e dfa' $ 39.211.604,32 21/10/2024
interventoria:
Molino
Acta 2 Etapa 2
corresponde al costo fijo
009-2024 | UTC6 | 20102024 |4 Soo® VAR 41 §20097870898 | 231102024
interventoria:
Quibdé
Acta 1 Etapa 2
corresponde al costo fijo
007-2024 |  FE13 7102024 |Y, oot varable 81| §18.870.551,54 | 24/10/2024
interventoria:
V. Guamuez
Acta 2 Etapa 2
0,
010-2024 8/10/2024 gg”eSpO”gede'zsfb% $194.696.018,16 | 24/10/2024
Quibdé
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Acta 3 Etapa 2
o,
002-2024 | FVE-8 1/11/2024 | COTesponde al 26.28% | ¢ 196 51193062 | 25/11/2024
de la obra:
Molino
Acta 4 Etapa 2
corresponde al costo fijo
} y costo variable del
001-2024 FE 177 1/11/2024 28.529% de a $ 19.009.281,34 26/11/2024
interventoria:
Molino
Acta 3 Etapa 2
o,
0102024 | FADI6 12/11/2024 | COTTesponde del 16.36% | ¢ 149 175 067,12 | 25/11/2024
de la obra:
Quibdé

Acta 1 Etapa 2
corresponde al 71.95%
de la obra:
V. Guamuez

Acta 2 Etapa 2
corresponde al costo fijo

008-2024 DJ 5158 5/11/2024 $ 653.825.474,05 18/11/2024

007-2024 | FE14 1/11/2024 35’)85‘2,23” szab'e f;' $9.435.275,83 18/11/2024
interventoria:
V. Guamuez
Acta 3 Etapa 2
corresponde al costo fijo
009-2024 | UTC8 31212024 | Y :gf/:" Var('jaeb'e dfa' $ 18.284.657,34 17/12/2024
interventoria:
Quibdo
Acta 4 Etapa 2
corresponde al costo fijo
009-2024 | UTCO 4/12/2024 31’5 fgf/io "ar('feb'e dg' $22.218.538,87 18/12/2024
interventoria:
Quibdo
Acta 3 FEtapa 2
corresponde al costo fijo
007-2024 FE15 4/12/2024 gg 7°7(i,zt° "a(;fb'e E: $ 48.062.540,27 17/12/2024
interventoria:
V. Guamuez
Acta 4 Etapa 2
0,
010-2024 FADI8 4/12/2024 ggrresf’onf’a‘ede'ﬂfb()rﬁ $251.294.111,08 20/12/2024
Quibdo
Acta 5 Etapa 2
0,
010-2024 | FADI9 8/01/2025 SZ”"'SPO"I‘;G del 4;?:; $ 45.593.028,06 20/01/2025
Quibdo

Acta 5 FEtapa 2
corresponde al costo fijo
y costo variable del
4.99% de la

009-2024 uTC 14 10/01/2025 $12.948.176,37 20/01/2025
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actura
interventoria:
Quibdo
Acta 4 Etapa 2
corresponde al costo fijo
007-2024 |  FE17 8/01/2025 |) o oost0 vamable 81| g 9435 275,83 20/01/2025
.85% de la
interventoria:
V. Guamuez

Acta 6 Etapa 2
corresponde del 11.38%
de la obra:
Quibdo

Acta 2 Etapa 2
corresponde al 12.41%
de la obra:
V. Guamuez
Implementacion
Componente Social -

010-2024 FADI11 14/02/2025 $ 104.014.998,48 26/02/2025

008-2024 DJ 5180 5/02/2025 $ 112.759.047,95 17/02/2025

Ruta de la
008-2024 DJ 5180 5/02/2025 Sostenibilidad Social y| $52.200.000,00 17/02/2025
Aprovechamiento
Econdmico.
V. Guamuez

Acta 5 Etapa 2
corresponde al costo fijo

0072024 |  FE18 5/02/2025 | ¥ oS0t vanable 81| 5 16.097.335,54 17/02/2025
interventoria:
V. Guamuez
Acta 2 Etapa 2
corresponde al costo fijo

013-2024 8 4/04/2025 31’6 4°§,Zt° "a(;fb'e E: $17.923.839,37 14/04/2025
interventoria:
Pto. Inirida

Acta 1 Etapa 2
corresponde al 19.09%
de la obra:
Pto. Inirida

Acta 6 Etapa 2
corresponde al costo fijo
y costo variable del
16.06% de la
interventoria:

Quibddé

Acta 1 Etapa 1
corresponde al 90% de
la obra EYD:
Pto. Carrefio

Acta 1 Etapa 1
corresponde al 90% de
la interventoria EYD:
Pto. Carrefio

Acta 1 Etapa 1
corresponde al 100% de

014-2024 IDES 10 4/04/2025 $ 143.101.288,00 15/04/2025

009-2024 uTC 19 3/04/2025 $ 28.349.967,02 15/04/2025

014-2024 IDES14 5/05/2025 $78.201.746,00 27/05/2025

013-2024 12 5/05/2025 $ 41.535.581,40 27/05/2025

014-2024 IDES12 5/05/2025 $ 86.890.829,00 27/05/2025
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Factura
la obra EYD:
Pto. Inirida

Implementacion
Componente Social -
Ruta de la
014-2024 IDES12 5/05/2025 Sostenibilidad Social y| $ 13.717.725,00 27/05/2025
Aprovechamiento
Econoémico.

Pto. Inirida

Acta 2 Etapa 2
corresponde al 16.46%
de la obra:
Pto. Inirida

Acta 1 Etapa 1
corresponde al 100% de

014-2024 IDES 16 5/05/2025 $ 123.363.362,00 27/05/2025

013-2024 10 5/05/2025 & i . | $46.150.646,00 27/05/2025
a interventoria EYD:
Pto. Inirida
Acta 1 Etapa 2
corresponde al costo fijo
y costo variable al
013-2024 11 5/05/2025 19.09% de la $ 15.149.524,08 27/05/2025
interventoria:
Pto. Inirida

Acta 3 Etapa 2
corresponde al 13.58%
de la obra:
Pto. Inirida

Acta 7 FEtapa 2
corresponde del 2.11%
de la obra:
Quibddé

Acta 7 Etapa 2
corresponde al costo fijo
y costo variable del
211% de la
interventoria:

Quibddé

Acta 3 Etapa 2
corresponde al costo fijo

014-2024 IDES 17 5/05/2025 $ 101.788.501,00 27/05/2025

010-2024 FADI15 13/05/2025 $19.272.796,09 26/05/2025

009-2024 UTC 20 13/05/2025 $ 7.143.403,58 26/05/2025

013-2024 13 9/05/2025 31’3 5°§,Zt° "a(;':‘b'e f;' $ 16.539.660,14 27/05/2025
interventoria:
Pto. Inirida

Implementacion
Componente Social -

Ruta de la
002-2024 FVE-15 12/06/2025 | Sostenibilidad Social y $ 7.800.000,00 20/06/2025
Aprovechamiento
Econdmico.
Molino

Implementacion
Componente Social -
002-2024 FVE-16 12/06/2025 |Ruta de la| $52.200.000,00 20/06/2025
Sostenibilidad Social y
Aprovechamiento
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Factura P 9
Econdmico.
Molino
Acta 8 Etapa 2
corresponde al costo fijo
009-2024 | UTC22 | 17/0612025 | 598t varable - dell 5 3.932.826,72 25/06/2025
interventoria:
Quibdo
Acta 1 Etapa 1
0,
015-2023 | FECP 83 | 5/06/2025 f?”ﬁf&?v”é’ft?r'.';ooé’ydoe- $ 58.099.731,00 20/06/2025
San José del Guaviare
Acta 8 FEtapa 2
0,
010-2024 | FADI19 | 18/06/2025 |Sorresponde del szrﬁ $21.741.084,50 | 24/06/2025
Quibdd
Acta 1 Etapa 1
0,
100-2024 | 5225 7/07/2025 I‘;O"es"oontiza”ooé‘;(%? $86.284.930,00 | 28/07/2025
San José del Guaviare
Acta 5 FEtapa 2
corresponde al recibo a
001-2024 FE 199 8/07/2025 satisfaccion de la| $11.395.135,36 22/07/2025
interventoria:
Molino
Acta 8 FEtapa 2
corresponde al costo fijo
009-2024 | UTC23 | 3/07/2025 | S0t variable - dell 5 6.707.686,16 22/07/2025
interventoria:
Quibdd
Acta 2 Etapa 1
0,
014-2024 | IDES22 | 8/07/2025 |COrresponde a 10é’Y%e_ $ 8.689.083,00 25/07/2025
Pto. Carrefo
Implementacion
Componente Social -
Ruta de la
014-2024 IDES22 8/07/2025 Sostenibilidad Social y| $ 13.717.725,00 25/07/2025
Aprovechamiento
Econdmico.
Pto. Carrefo
Acta 1 Etapa 2
0,
014-2024 | IDES27 12/07/2025 gg”es"onge al 19'03%? $ 144.662.330,00 25/07/2025
Pto. Carrefio
Acta 2 Etapa 1
0,
013-2024 16 7/07/2025 faorrierftz?\?gr?toar:'awéY%e' $ 4.615.064,60 25/07/2025
Pto. Carrefo
Acta 1 Etapa 2
corresponde al costo fijo
013-2024 19 14/07/2025 |Y o costo vatable al| g 3051869847 | 250712025
interventoria:
Pto. Carrefo
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Fecha

Contrato No. Factura
Factura

Concepto Valor Factura Fecha del Pago

Acta 4 Etapa 2
corresponde al 38.06%
de la obra:
Pto. Inirida

Acta 4 Etapa 2
corresponde al costo fijo

014-2024 IDES 28 14/07/2025 $ 285.210.206,00 24/07/2025

) y costo variable al
013-2024 18 11/07/2025 38.06% de la $ 31.923.093,75 25/07/2025
interventoria:
Pto. Inirida

Acta 5 Etapa 2
corresponde al 11.65%
de la obra:
Pto. Inirida
Implementacion
Componente Social -
Ruta de la
014-2024 IDES 34 12/08/2025 | Sostenibilidad Social y| $27.542.550,00 28/08/2025
Aprovechamiento
Econoémico.
Pto. Inirida
Acta 5 FEtapa 2
corresponde al costo fijo
y costo variable al
11.65% de la
interventoria:
Pto. Inirida
Acta 2 Etapa 2
corresponde al 19.89%
de la obra:
Pto. Carrefio
Acta 2 Etapa 2
corresponde al costo fijo
y costo variable al
013-2024 22 13/08/2025 19.89% de la
interventoria:
Pto. Carrefio
Acta 10 Etapa 2
corresponde al 10% de
la interventoria:
Quibddé
Acta 1 Etapa 2
corresponde al costo fijo
015-2023 FECP 97 4/09/2025 32.91% de la| $61.930.737,14 18/09/2025
interventoria:
San José del Guaviare
Acta 6 Etapa 2
corresponde al 3.95%
de la obra:
Pto. Inirida
Acta 3 FEtapa 2
corresponde al 24.05%
de la obra:
Pto. Carrefio

014-2024 IDES 34 12/08/2025 $ 87.298.690,00 28/08/2025

013-2024 23 13/08/2025 $ 8.718.104,69 29/08/2025

014-2024 IDES 31 4/08/2025 $ 149.104.105,00 27/08/2025

$ 12.625.365,31 28/08/2025

009-2024 uTC 27 3/09/2025 $ 14.768.644,83 25/09/2025

014-2024 IDES 36 3/09/2025 $ 30.485.739,00 18/09/2025

014-2024 IDES 38 5/09/2025 $ 207.761.376,00 18/09/2025
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Contrato No. Factura FFecha Concepto Valor Factura Fecha del Pago
actura
Acta 3 Etapa 2
corresponde al costo fijo
y costo variable al
013-2024 24 3/09/2025 24.05% de la $21.778.449,60 18/09/2025
interventoria:
Pto. Carrefo
Acta 6 FEtapa 2
corresponde al costo fijo
y costo variable al
013-2024 28 3/10/2025 3.95% de la $23.430.319,74 24/10/2025
interventoria:
Pto. Inirida

Acta 4 Etapa 2

corresponde al 18,88%

de la obra:

Pto. Carrefio

Acta 3 Etapa 2

corresponde al costo fijo
y costo variable al

013-2024 29 3/10/2025 18,88% de la

interventoria:

Pto. Carrefio

Total Pagado EP $ 5.365.113.025,37 Avance EP

014-2024 IDES 40 16/10/2025 $ 141.498.912,00 24/10/2025

$ 19.293.655,64 24/10/2025

Saldo por pagar EP $ 5.634.886.974,63 48,8%
Total Pagado $ 26.817.377.292,11 Avance

Saldo por pagar $ 6.082.622.707,89 81,5%
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e BALANCE FINANCIERO

Mediante radicado No. 2202563027553 del 26 de NOVIEMBRE 2025, se remite el informe de ejecucion financiera correspondiente al mes
de OCTUBRE 2025. Las cifras se expresan en pesos colombianos.

1. DESEMBOLSOS RECURSOS NACION 2. PAGOS NACION

OTROS
1.1.

2.1. PAGOS
DESEMBOLSOS 1.2 2.3. PAGOS OTROS
ACUMULADOS DESEMBOLSOS 1.3. SALDO ACUMULADOS 2.2. PAGADO MES

(11+12) HASTA EL MES ACTUAL ACUMULADOS GASTOS/ AJUSTE

HASTA EL MES A DEL MES ACTUAL (21. + 2.2) INGRESOS AL MIL

ANTERIOR ANTERIOR
$ 35.579.178.139,94 | $ - $ 35.579.178.139,94 | $ 25.477.524.565,79 | $ 1.215.432.286,65 | $ 26.692.956.852,44 $- $-

4. SALDO

5 DISPONIBLE
3. RENDIMIENTOS - NACION CONTRATO

Y/O CONVENIO

3.1. RENDIMIENTOS 3.4. SALDO DE
ACUMULADOS HASTA EL 3.2. RENDIMIENTOS 3.3. (MENOS)

RENDIMIENTOS (3.1. +3.2. -
MES ANTERIOR GENERADOS MES ACTUAL RENDIMIENTOS GIRADOS

3.3)
$ 2.053.715.974,70 $ 50.890.482,36 $ 2.053.715.974,70 $ 50.890.482,36

$ 8.937.111.769,86

e RENDIMIENTOS FINANCIEROS

El 15 de OCTUBRE de 2025 se realizo el giro de los rendimientos correspondiente a $57.382.584,41 por conceto de “RESTITUCION DE
RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CTA DE AH BCO OCCIDENTE NO. 256-14443-7 CORRESPONDIENTES AL MES
DE SEPTIEMBRE DE 2025”.

A la fecha del informe financiero (31/10/25) se han generado rendimientos financieros por un valor de $2.104.606.457,06, discriminado
mensualmente asi:

Agosto 2023: $ 8.524.444,15
Septiembre 2023: $ 128.440.521,56
023: $ 133.858.919,06
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Noviembre 2023: $ 130.650.632,30
Diciembre 2023: $ 134.995.884,81
Enero 2024: $ 130.761.782,06
Febrero 2024: $ 116.430.473,55
Marzo 2024: $ 121.806.751,50
Abril: $ 114.040.478,86

Mayo: $ 111.406.587,33

Junio: $ 106.768.372,75

Julio: $ 101.735.092,55

Agosto: $93.984.587,76
Septiembre: $80.956.658,64
Octubre: $ 72.666.103,85
Noviembre: $ 55.927.080,38
Diciembre: $ 40.750.134,90
Enero: $ 30.021.718,05
Febrero: $ 18.647.958,79
Marzo: $ 8.772.857,76

Abril: $ 8.927.627,43

Mayo: $ 47.878.824,77

Junio: $ 48.839.703,63

Julio: $ 77.946.327,98

Agosto: $ 71.620.283,87
Septiembre: $ 57.382.584,41
Octubre: $ 50.890.482,36

Segun lo anterior, se ha realizado giro de los rendimientos por un valor de $2.053.715.974,70 al MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
PUBLICO Cuenta de ahorros 4000008198. Pendiente por giro un valor correspondiente a $50.890.482,36
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4.3.4 COMITES

Comités Técnicos: Sera el encargado de coordinar las acciones y tomar las decisiones de
caracter técnico necesarias para el cabal cumplimiento del contrato. Para el periodo reportado no se
realizaron los comités técnicos relacionados a continuacion:

e Espacio Publico
No. ‘ Fecha Temas tratados ‘

e Aprobar los Estudios Previos y Términos de Referencia de la
convocatoria publica que tiene por objeto: CONTRATAR
“INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,

68 5-6/11/2025 CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) A LA
ELABORACION DE ESTUDIOS, DISENOS Y LA CONSTRUCCION DE
UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE
ARAUQUITA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.”

e Aprobar los Estudios Previos y Términos de Referencia de la
convocatoria publica que tiene por objeto: CONTRATAR
“INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,

69 25 - 26/11/2025 CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) A LA

ELABORACION DE ESTUDIOS, DISENOS Y LA CONSTRUCCION DE

UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE

ARAUQUITA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.”

e Mejoramiento Integral de Barrios
Durante este periodo, no se realizaron comités técnicos de MIB.

Comités Fiduciarios:

Temas tratados

e  Solicitud: Aprobar el orden de elegibilidad y adjudicar la convocatoria
publica PAF-MIB-0-054-2025, que tiene por objeto: CONTRATAR LA
42 7 -11/11/2025 “EJECUCION DE ESTUDIOS, DISENOS Y CONSTRUCCION DE UN
PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE
ARAUQUITA DEPARTAMENTO DE ARAUCA".

Comités Financieros: Durante el periodo reportado no se requirieron gestiones para la
realizacion de comités financieros.

4.3.5 REUNIONES

o Seguimiento del contrato: En el desarrollo del contrato y dentro del periodo reportado
se realizaron los siguientes comités de seguimiento general al contrato No. 1223 de 2023.

No. Comité Fecha
U 13-11-2025
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o Seguimiento contratacion derivada: En el desarrollo del contrato y dentro del
periodo reportado se realizaron las siguientes mesas de trabajo o reuniones.

Mejoramiento Integral de Barrios

e Para el programa de mejoramiento integral de barrios no aplica teniendo en cuenta que los
proyectos de Turbo, Necocli y Monteria ya estan finalizados.

Espacio Publico

Fecha Asunto Entidades participantes
04/09/2025 MVCT, Findeter, contratista, interventoria

MVCT, Findeter, contratista, interventoria
11/09/2025 Seguimiento semanal

Puerto Carrefio

18/09/2025 MVCT, Findeter, contratista, interventoria

25/09/2025 MVCT, Findeter, contratista, interventoria

4.3.6 CORRESPONDENCIA

A continuacion, se relaciona la correspondencia enviada y recibida en el marco del contrato
interadministrativo No.1223 de 2023 para el periodo.

CORRESPONDENCIA DE SALIDA
e Proyecto MIB de Turbo

El 5 de noviembre de 2025, mediante Oficio No. 2202551026678, se remitié al municipio el alcance
y la reiteracién del seguimiento a los compromisos adquiridos en el marco del Convenio
Interadministrativo No. 0082-2023, correspondiente al Proyecto de Mejoramiento Integral de Barrios
en la Comuna Uno del Distrito de Turbo.

e Proyecto MIB de Necocli

El 15 de noviembre de 2025, mediante radicado No. 2202551027177, se remitid el oficio
correspondiente a la entrega de los productos de la Etapa | (Estudios Técnicos y Disefios) y la Etapa
Il (Informacién final sobre la ejecucion de las obras) del “Proyecto de Mejoramiento Integral de
Barrios en el municipio de Necocli, departamento de Antioquia”.

e Proyecto MIB de Monteria
No se reporta durante el periodo

e Proyecto EP Molino
a durante el periodo
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e Proyecto EP de Quibdé
No se reporta durante el periodo

e Proyecto EP Valle de Guamuez
No se reporta durante el periodo

e Proyecto EP San José de Guaviare
o No se reporta durante el periodo.

e Proyecto EP Puerto Inirida
No se reporta durante el periodo

e Proyecto EP Puerto Carreiio
No se reporta durante el periodo

e Proyecto EP Mitu

No se reporta durante el periodo

CORRESPONDENCIA DE ENTRADA
« Proyecto MIB de Turbo

No se reporta durante el periodo
« Proyecto MIB de Necocli

No se reporta durante el periodo

e Proyecto MIB Monteria

No se reporta durante el periodo

e Proyecto EP Molino
No se reporta durante el periodo

e Proyecto EP de Quibdé
No se reporta durante el periodo

e Proyecto EP Valle de Guamuez
No se reporta durante el periodo

e Proyecto EP San José de Guaviare
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* 24/11/2025 OFICIO INT-GUAVIARE-CTO-101-137 REMISION DISENO DE
TOTEM.

e Proyecto EP Puerto Carrefio
No se reporta durante el periodo

e Proyecto EP Puerto Inirida
No se reporta durante el periodo

5. CONCLUSIONES

5.1 PROYECTOS MIB

A continuacion, se resume el estado, a corte del presente informe, de los proyectos correspondientes
al programa de Mejoramiento Integral de Barrios.

Perfil Avance Avance
Proyecto Etapa técnico Estado TDR fisico financiero
Necocli
Antioquia Entregado Aprobado Aprobado | Aprobado 100% 90%
Turbo Antioquia |  Entregado Aprobado Aprobado | Aprobado 100% 100%
Monteria
Cordoba Entregado Aprobado Aprobado | Aprobado 100% 90%

5.2 PROYECTOS ESPACIO PUBLICO

A continuacion, se resume el estado, a corte del presente informe, de los proyectos correspondientes
al programa de Espacio publico.

Viabilida Avance Avance
Proyecto Etapa d Estado TDR fisico financiero
P“e\r/ti‘(’:rg%geno En Etapa ll Aprobado | Aprobado | Aprobado 100,00% 97,91%
Puerto Inirida
Guainia En Etapa Il Aprobado Aprobado Aprobado 100,00% 100,00%
Argelia En etapa
Cauca precontractual Aprobado Aprobado Aprobado 0% 0%
San Andrés de En etapa
Tﬁ;?%? precontractual Aprobado Aprobado Aprobado 0% 0%
. En etapa
Samaniego Cauca precontractual Aprobado Aprobado Aprobado 0% 0%
San José del Aorobad
Guaviare En Etapa Il Aprobada Aprobado probados 100% 31%
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Proyecto Etapa V|a3|l|da Estado TDR »:}\;?cn:e fiﬁ:::i(;?'o
Arauca - En etapa - Por
Arauquita precontractual Aprobada Adjudicado adjudicar 0% 0%
Quibdé _
Choco Terminado Aprobado Aprobado Aprobado 100% 99,84%
El Molino .
La Guajira Terminado Aprobado Aprobado Aprobado 100% 100%
Valle del
Guamuez En etapa Il Aprobado | Terminado | Aprobado 100% 100%
Putumayo

En conclusidon, FINDETER realizé las actividades necesarias para cumplir las
obligaciones contractuales. Durante el periodo, se estan ejecutando los tramites
administrativos “Precontractuales” en el programa de Espacio Publico (San
Andrés de Tumaco, Samaniego Cauca, San José del Guaviare y Samaniego
Narifio, Arauquita Arauca). En ejecucion se encuentra el proyecto de Puerto
Carrefio Vichada. Los proyectos restantes estan estado terminado. El avance
general del contrato es de 81,29%.

5.3RECOMENDACIONES

El contrato ha superado el 70% de avance, se tiene que 9 proyectos contratados y
3 se encuentran en proceso de perfeccionamiento y 1 en Estudios previos. A partir
de lo anterior, se puede recomendar que:

1. Ampliar de los plazos contractuales para la ejecucion de las
caracterizaciones, estudios y disefio.

2. Aumentar de recursos para inversion publica debido a que los municipios
proponen proyectos de gran extension y son priorizados de acuerdo con los
estudios y disefios definitivos y el presupuesto aprobado.

3. Gestionar nuevos recursos con otras fuentes de financiamiento que permitan
construir en una segunda fase las obras que no fueron priorizadas en el
marco del presente contrato.

6. ANEXOS
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Los documentos generados en el marco de la gestion realizada por Findeter y sus
derivados se adjunta en el siguiente enlace: Informe No.29 Noviembre 1223

Mayer Firmado digitalmente
i por Mayer Flérez
Florez Cérdenas

, Fecha: 2025.12.22
Cardenas 18:53:14 -05'00"

MAYER FLOREZ CARDENAS HERNAN PARDO BOTERO
Gerente de Desarrollo Territorial Gerente de Infraestructura

Proyecto:
Diego Fernando Rojas Cuervo. Gerencia de Desarrollo Territori
Nayelitza Yurani Ojeda Serrano. Gerencia de Desarrollo Territori <
Luis Felipe Gonzalez. Gerencia de Infraestructur:

Ana Maria Ciro Calvo — Gerencia de Infraestructura

Deisy Patricia Cifuentes Ruiz - Gestion Social ..
Geraldine Lorena Prada P. Profesional Gerencia de Infraestructur%
Reviso:

Jorge Viafara. Gerencia de Desarrollo Territoﬁ[/M

Aprobo:

Mavic Xiomara Hernandez. Gerencia de Infraestructur
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