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CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1223 DE 2023

“Prestar el servicio de asistencia técnica y administracion de
recursos para ejecutar los proyectos de Mejoramiento Integral de
Barrios -PMIB y de Espacio Publico -EP, en los municipios
priorizados por el de Vivienda, Ciudad y Territorio, incluido el
acompanamiento social necesario”
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1. INTRODUCCION

El Gobierno se encuentra comprometido en la formulacion y estructuraciéon del
Programa Barrios de Paz, el cual tendra un nuevo enfoque en la provisiéon de
infraestructura para el fortalecimiento del tejido social. A través de este enfoque, el
objetivo no es la construccion de infraestructura en si misma, sino los procesos de
transformacién social, de apropiacion del territorio y de fortalecimiento
comunitario que se pueden dar alrededor de la infraestructura.

Este programa buscara proveer a las comunidades asentadas en barrios de origen
informal legalizados o susceptibles de legalizaciéon, servicios publicos e
intervenciones de mejoramiento de entornos, de la mano de organizaciones
sociales y comunitarias lideradas por mujeres y poblaciéon victima del conflicto
armado y demas grupos sujetos de especial proteccién constitucional. A partir de
dichas intervenciones, se generaran espacios para que las comunidades
construyan memorias colectivas que favorezcan la restauracion de la paz y la
convivencia, desde un enfoque diferencial, incorporandose a la ciudad formal,
reconociendo los esfuerzos de autoconstruccion.

El contrato No. 1223 de 2023 suscrito entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio y La Financiera de Desarrollo Territorial S.A, se celebra con el fin de con
el fin de prestar el servicio de asistencia técnica en la planificacion, gestion y
ejecucion de proyectos de mejoramiento integral de barrios y espacio publico,
aspecto fundamental para la implementacion del Programa Barrios de Paz y la
administracidon de los recursos para ejecutar 3 proyectos de mejoramiento integral
de barrios (PMIB) y 10 proyectos de espacio publico (EP) en los municipios
priorizados por el MVCT.

De acuerdo con el documento CONPES 3604 de 2009, en el cual se definen los
lineamientos para el Mejoramiento Integral de Barrios MIB, se deben crear
estrategias que reduzcan la pobreza urbana, implementando acciones fisicas,
sociales, ambientales, econdmicas y juridico-legales, que garanticen la integracion
e inclusion de asentamientos precarios existentes dentro de la estructura funcional
y productiva de la ciudad.

En consecuencia, se busca que el desarrollo de las actividades propuestas, estén
inmersas en los componentes que forman parte de los lineamientos estipulados
para la politica de mejoramiento integral de barrios (MIB), descritos a continuacion:

¢ Ordenamiento territorial, legalizacion, regularizacion de barrios y procesos de
reasentamientos.

¢ Infraestructura basicay servicios publicos, redes de acueducto, alcantarillado
pluvial y sanitario, redes de energia eléctrica, entre otras.
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e Obras y acciones de proteccion ambiental, arborizacion, control de erosion,
estabilizaciéon de suelos y proteccion natural de taludes, recuperacién y/o
canales de drenaje de obras de mitigacion de riesgo.

e Accesibilidad y movilidad, vias de conexion del barrio.

e Vivienda, coordinacion de acciones e intervenciones con programas de
mejoramiento de vivienda, titulacion de predios y proceso de reasentamiento.

e Espacio publico y equipamientos, obras de espacio publico del barrios y
equipamientos vecinales.

e Desarrollo social, acompafamiento social, planeacion participativa,
organizacion social, seguridad y convivencia.

Adicionalmente el articulo 2.2.3.1.5 del Decreto 1077 de 2015, dispone que el
espacio publico esta conformado por el conjunto de los elementos constitutivos y
complementarios alli enunciados. Dentro de los elementos constitutivos artificiales
o construidos se establecen, entre otros, los siguientes: “(...) 1.2.2. Areas
articuladoras de espacio publico y de encuentro, tales como. parques urbanos.
zonas de cesion gratuita al municipio o distrito. plazas. plazoletas, escenarios
deportivos, escenarios culturales y de espectaculos al aire libre. (...)".

El articulo 298 y las Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 Colombia
Potencia Mundial de la Vida, prevén el Programa Barrios de Paz, “mediante el cual
se busca articular los procesos de legalizacion de barrios, prestacion de servicios
publicos, titulacion de predios, mejoramiento de vivienda y entornos y la provision
de espacios y equipamientos publicos, entre otro tipo de intervenciones’.

El gobierno nacional publicé el Decreto No. 1470 de 2024 por el cual reglamenta el
articulo 298 de la ley 2294 de 2023, donde se establece que, “en el marco del
Programa Barrios de Paz, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y/o Fondo
Nacional de Vivienda — Fonvivienda, podran gestionar y/o financiar intervenciones
de mejoramiento en areas de origen informal legalizadas o susceptibles de
legalizacion urbanistica, o en areas de origen formal que sean susceptibles de ser
mejoradas.”

Podran gestionar y/o financiar intervenciones de Mejoramiento o en areas de origen
informal legalizadas que sean susceptibles de ser mejoradas.

Asi, los proyectos de Espacio Publico contemplan intervenciones dirigidas a la
generacion de espacios para la recreacion pasiva y activa accesibles para los
habitantes de todas las edades de los municipios beneficiados.

Dando cumplimiento a lo pactado en la clausula tercera: Obligaciones a cargo de
Findeter, numeral 3.1. OBLIGACIONES GENERALES, acapite 3. Presentar el (los)
informe (s) de las actividades realizadas durante el mes o periodo correspondiente
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y numeral 3.2.1 EN CUANTO A LA ASISTENCIA TECNICA acapite d. Gestion
Contractual y Supervision a la ejecucion de los proyectos.

(...) x. Presentar al MINISTERIO un informe de gestion mensual del contrato
interadministrativo donde se incluya el avance de los proyectos de acuerdo con los
informes de las interventorias, y el cual sera entregado dentro de los quince (15)
dias habiles siguientes al mes que se reporta. (...)

2. ALCANCE
A continuacion, se reportan las actividades ejecutadas durante el periodo
comprendido entre el 01 hasta el 31 de diciembre de 2025.

2.1 OBJETO
Prestar el servicio de Asistencia Técnica y Administracion de Recursos para ejecutar
los proyectos de Mejoramiento Integral de Barrios -PMIB y de Espacio Publico -EP,
en los municipios priorizados por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio,
incluido el acompanamiento social necesario.

2.2 MODIFICACIONES CONTRACTUALES
A la fecha del presente informe se han adelantado las siguientes modificaciones
contractuales:

Modificacion Fecha Objeto
Otrosi No. 01 22 de diciembre de 2023 Modificar el alcance del objeto contractual
incluyendo al municipio de Monteria
Otrosi No. 02 6 de diciembre 2024 Prérroga hasta el 31 de diciembre 2025
2.3 POLIZAS

Para el presente contrato y dando cumplimiento a lo estipulado en la clausula
decimosexta “Garantias”, se cuenta con las podlizas que se relacionan a
continuacion:

e Pdliza de seguro de cumplimiento entidad estatal: No. 33-44-101239702
e Tomador: Financiera de Desarrollo Territorial S.A Findeter
e Asegurado/Beneficiario: Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio

Amparos Valor Vigencias
Cumplimiento del contrato $535.835.628 28/06/2023 30/06/2026

Pago de salarios,

prestaciones sociales
legales e indemnizaciones $133.958.907 28/06/2023 31/12/2026

laborales

Direccion General:

. Calle 103 No. 19-20, Bogota D.C.
Gobierno de - PBX: (601) 623 0311 / 623 0388

Colombia

.
X @finceter f@findetercol @ rinceter @findetercol 1N Findeter

Linea gratuita nacional: 01-8000-116622



@

COLOMBIA

POTENCIA DE LA

VIDA

2.4 CONFORMACION DEL EQUIPO
Para el contrato de consultoria se presenta el siguiente esquema organizacional,
con los profesionales asignados al mismo y presentados inicialmente.

Findeter &

Banca de Desarrollo Territorial

Estructura de Operacion

Profesional Gerencia de

Perfil

Coordinador o

Profesion Nombre

5

Profesional Gerencia
Infraestructura

Profesional social —
Vicepresidencia técnica

1 . Mavic Xiomara
Infraestructura gerente de los Arquitecta Hernandez
proyectos
Profesional
2 Contratacion derivada Abogado Abogado Diego Lopez
3 Profesional . Jickson Stevens
Contratacion derivada Supervisor urbano Abogado .
Rodriguez Algarra
Profesional de Direccion de Administradora de
4 Planeacion de negocios Especialista empresas William Camilo
fiduciarios Financiero Especialista en Ramirez Sierra

Mejoramiento Integral de Barrios

Especialista técnico
MIB

Componente social

Especialista Social

gestion financiera

Andrés Lozada

Ingenieria Civil

Deisy Patricia

T j ial
rabajadora socia Cifuentes

Equipo adicional

Nombre

Profesional Gerencia de
Desarrollo Territorial

Rol Profesion
Transversal
) ) Técnico en Sharoon
Profesional Gerencia de Apoyo . .
1 o . . asistencia Vanessa
Desarrollo Territorial Administrativo . . .
administrativa Rodriguez
. . Geraldine
Profesional Gerencia de Apoyo . . !
2 . ) Ingeniera Civil Lorena Prada
Infraestructura Administrativo p
Nayeli
Profesional Gerencia de . . ay.e |t.za
3 o Apoyo Financiero Contadora Yurani Ojeda
Desarrollo Territorial
Serrano

ejoramiento Integral de Barrios

Gestor componente
MIB

Jorge Eliécer

Ingenieria Civil
9 Viafara Morales

Profesional Gerencia de
Desarrollo Territorial

Profesional Gerencia

Supervisor Turbo —
Necocli - Monteria

Espacio publico

Supervisor EP
Puerto Inirida,

Diego Fernando

Arquitecto
q Rojas

Arquitecta Ana Maria Ciro

Gobierno c_ie
Colombia
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Equipo adicional

Rol Profesion Nombre
Infraestructura Puerto Carreiio, Calvo
Argelia, Tumaco y
Samaniego
Supervisor EP Valle
7 Profesional Gerencia del guamuez,.San Arquitecta Paula ijuela
Infraestructura José de Guaviare, Garzon
Arauquita
8 Profesional Gerencia Su.pervisor. ’ Ingeniero Civil Luis Fe’zlipe
Infraestructura El Molino - Quibdo Gonzélez

3. DESCRIPCION METODOLOGICA
El proyecto se estableci6 por componentes técnicos a entregar “Mejoramiento
integral de barrios” y “Espacio publico”

3.1 COMPONENTE DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS
Los proyectos de Mejoramiento Integral de Barrios buscan fortalecer a los entes
territoriales en la gestion urbana, con el propdsito de mejorar las condiciones de
habitat de los hogares en asentamientos precarios, estableciendo estrategias y un
plan de accion para su implementacion, vinculando a diferentes niveles de gobierno,
al sector privado y a la comunidad.

Los proyectos de MIB incluyen el desarrollo de acciones dentro de los siguientes
componentes: 1. Accesibilidad y movilidad: vias de conexion del barrio, ciclorrutas,
escaleras y andenes; 2. Espacio publico: Parques y senderos peatonales, 3.
Desarrollo Social, acompafamiento social, planeacién participativa, organizacion
social, seguridad y convivencia.

3.2 COMPONENTE DE ESPACIO PUBLICO

Mientras se desarrollan los proyectos de vivienda, se ha identificado la necesidad
de crear espacios que faciliten a los usuarios de dichas viviendas, actividades
deportivas, recreacion, aprovechamiento del tiempo libre, crecimiento cultural y la
oportunidad de acceso a internet para promover su bienestar y mejorar la calidad
de vida, por lo que se crea la necesidad de mejorar la gestidn urbana, vinculando,
en su actuacion, a los diferentes niveles del gobierno, al sector privado y a la
comunidad.

4. RESULTADOS
Los resultados del proyecto se presentan atendiendo las gestiones adelantadas
durante el periodo del informe a reportar y enmarcado en avance fisico por cada
producto establecido como parte de los componentes técnicos, obligaciones
gotractuales y actividades de gestidon desarrolladas.
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4.1 AVANCE FiSICO

Durante el presente periodo, para el componente de Mejoramiento Integral de
Barrios (MIB), los proyectos de Turbo, Necocli y Monteria estan etapa
Poscontractual, presentandose un avance general para MIB del 92,97%. De otro
lado, el componente de Espacio Publico (EP) se encuentra en etapa precontractual
con los proyectos de Argelia, San Andrés de Tumaco, Samaniego, Arauquita y en
etapa contractual para los proyectos de Puerto Carrefio y en etapa Poscontractual
para los proyectos de Valle del Guamuez, EI Molino, Quibdd, Puerto Inirida y San
José del Guaviare presentandose un avance general para EP del 63,76%. Por
ultimo, el avance general corresponde a 81,29%.

4.20BLIGACIONES CONTRACTUALES DE FINDETER

A. ASISTENCIA TECNICA

Mejoramiento Integral de Barrios: la verificacion en
campo de los proyectos MIB se realizé en los meses de
julio de 2023 para Turbo y Necocli, y en septiembre de
2023 para Monteria.

Espacio Publico: Se realiz6 la verificacién en campo
de las condiciones del predio postulado el 25 de julio de
2023 para el municipio de Puerto Inirida, el 24 de
mayo de 2023 para el municipio de Puerto Carreiio, el
24 de julio de 2023 para el municipio de Argelia, el 2
de junio de 2023 para el municipio de Samaniego, el
19 de julio de 2023, para el municipio de Tumaco, el 28
de junio de 2023 para el municipio de San _José de
Guaviare, para el municipio de El Molino, el 23 de julio
de 2023, para el municipio de Valle del Guamuez, el
26 de julio para el municipio de Quibdé, el 30 de julio
de 2024 y posteriormente el 21 de abril de 2025 para el
municipio Arauquita.

Mejoramiento Integral de Barrios: Se verifico la
titularidad de los predios objeto de intervencién en
materia de espacio publico, como consta en los perfiles
técnicos aprobados para los municipios de Turbo,
Necocli y Monteria. Conforme con esto los perfiles
técnicos fueron aprobados mediante acta del 16 de
Verificacion de la titularidad en cabeza del septiembre de 2023 (Turbo y Necocli) y acta del 13 de

Verificacion en campo del proyecto.

municipio de los predios o zonas a intervenir, marzo de 2024 (Monteria)
asi como la verificacion que dichos predios
estén libres de ocupacion. Espacio Publico: Se verificd la titularidad de los

predios objeto de intervencion como consta en las
viabilidades juridicas aprobadas para los municipios de
Mita, Puerto Carrefio, Puerto Inirida, Samaniego,
Argelia, San José del Guaviare, San Andrés de
Tumaco, El Molino, Quibdé y Valle del Guamuez.
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Banca de Desarrollo Territorial

Estado

El dia 12 de julio mediante comunicado
2024EE0051449 se recibié la notificacion por el MVCT
de reemplazo para el proyecto en Mitu — Vichada y la
priorizacion del proyecto para el municipio de Arauquita
— Arauca. El 17 de julio mediante correo electronico se
solicito a la entidad territorial los documentos
requeridos para la viabilidad del predio

En visita técnica del 30 de julio de 2024 se recibieron la
totalidad de los documentos técnicos y juridicos
requeridos para la viabilidad del predio. Asi las cosas,
se obtiene viabilidad juridica el 13 de agosto de 2023 y
técnica el 18 de agosto de 2024

Determinacion de la linea base con la cual se
estableceran costos y presupuestos
aproximados por componentes del programa de
acuerdo con los recursos para la ejecucion de
los proyectos.

Mejoramiento Integral de Barrios: Se modelaron los
costos para la ejecucion de los proyectos, estimando el
presupuesto para el contratista de estudios, disefio y
obra e interventorias, calculando el costo de la Etapa |
y discriminando el costo del componente social
conforme lo establecido en los documentos del contrato
interadministrativo, dejando el recurso restante para la
ejecucion de obras priorizadas, asi mismo, se modelo
el costo de interventorias conforme equipo,
dedicaciones y tiempo de ejecucion del contrato,
aspectos que fueron presentados al MVCT en el marco
de la elaboracion de los estudios previos durante
septiembre y octubre de 2023, insumo empleado en las
convocatorias de Turbo, Necocli y Monteria.

Conforme con el ajuste al alcance del componente
social establecido en los nuevos lineamientos de
gestion social y reputacional, en octubre de 2024 los
proyectos de Turbo, Necocli y Monteria ajustaron el
valor de este componente, conforme con lo cual se
firmé el Otrosi no. 1 para el contrato de obra (055-2024)
del proyecto MIB de Monteria el 10 de diciembre de
2024, los proyectos MIB de Turbo y Necocli se
suscribieron otrosi No. 2 el 20 de noviembre.

Espacio Publico: Se modelaron los costos para la
ejecucion de los proyectos, estimando el presupuesto
para obras e interventorias insumo empleado en las
convocatorias

Formulacion del proyecto técnico (Perfil técnico
definitivo) que contenga, una caracterizacion
social y ambiental del entorno del proyecto, una
revision de aspectos normativos para el
desarrollo del proyecto y de legalizacién del
predio o predios, un diagndstico de servicios
publicos, equipamientos y vias, y una propuesta
de intervencidon ajustada al presupuesto
disponible.

Se formularon los perfiles técnicos de los proyectos
MIB, los cuales fueron aprobados por el MVCT
mediante actas del 16 de septiembre de 2023 (Turbo —
Necocli) y del 13 de marzo de 2024 (Monteria).

Viabilizar los proyectos de espacio publico, se
deberan verificar las condiciones juridicas,
técnicas y urbanisticas de los predios en los que
se disefaran y ejecutaran los proyectos, y emitir
un concepto escrito sobre la viabilidad o no
iabilidad del proyecto, justificando su decision.

Se viabilizaron técnica y juridicamente los proyectos de
espacio publico aprobados por el MVCT mediante acta
del 16 de septiembre de 2023.

El dia 12 de julio mediante comunicado
2024EE0051449 se recibid la notificacion por el MVCT

E ‘QEE Direccion General:
miia. Calle 103 No. 19-20, Bogota D.C.

Gobierno <_je
Colombia

PBX: (601) 623 0311 / 623 0388
Linea gratuita nacional: 01-8000-116622

VIGILADO

.
X @findeter f@findetercol @ rinceter @findetercol 1N Findeter



Findeter &

Banca de Desarrollo Territorial

Estado

Obligacion

de reemplazo para el proyecto en Mitu — Vichada y la

priorizacion del proyecto para el municipio de Arauquita
— Arauca. En visita técnica del 30 de julio de 2024 se
recibieron la totalidad de los documentos técnicos y
juridicos requeridos para la viabilidad del predio. Asi las
cosas, se obtiene viabilidad juridica el 13 de agosto de
2024 y técnica el 18 de agosto de 2024.

Derivado de las reuniones focales, constituir el
comité de sostenibilidad del proyecto con la
participacion de la comunidad del area de
influencia, con el fin de trabajar con base en sus
diferentes opiniones, actitudes y sugerencias
frente al desarrollo del proyecto y/o programa a
ejecutar. En este comité ademas debera
participar Findeter.

En el caso de los proyectos MIB y EP, la conformacién
de los comités de sostenibilidad se realizd en el marco
de los talleres de disefio participativo. De acuerdo con
lo anterior los comités de sostenibilidad quedaron
conformados en 2024 asi:

Mejoramiento Integral de Barrios:

e Turbo: El 16 abril de 2024 se conformé el
comité de sostenibilidad de Turbo con 5
integrantes.

e Necocli: El 17 abril de 2024 se conform¢ el
comité de sostenibilidad de Necocli con 11
integrantes.

e Monteria: El 19 de septiembre de 2024 se
conformé el comité de sostenibilidad de
Monteria con 19 integrantes.

Espacio Publico:

e Molino: El 15 de abril de 2024 se conformo el
comité de sostenibilidad de El Molino con 11
personas inscritas.

e Valle del Guamuez: El 17 de abril de 2024 se
conformo el comité de sostenibilidad de Valle
del Guamuez con 14 personas inscritas.

e Quibdé: El 26 de abril de 2024 se conformd el
comité de sostenibilidad de Quibdé con 10
personas inscritas.

e Puerto Inirida: El 2 de octubre de 2024 se
conformé el comité de sostenibilidad con 11
personas inscritas.

e San José de Guaviare: El 10 de noviembre
de 2024 fue conformado el comité de
sostenibilidad, con 23 participantes.

e Puerto Carrefio: El 11 de diciembre de 2024
se conformo el comité de sostenibilidad con
10 personas inscritas.

Identificar competencias técnicas al interior de
la comunidad beneficiaria que orienten la
vinculacion laboral en el desarrollo de las
labores propias de la ejecucion del proyecto
(mano de obra calificada y no calificada).

Mejoramiento Integral de Barrios.

e Turbo: Para el presente periodo ya culminé la
etapa de ejecucion

e Necocli: Para el presente periodo ya culminé la
etapa de ejecucion

e Monteria: Para el presente periodo ya culminé la

etapa de ejecucion.
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Estado

Espacio Publico.

e Molino: Para el presente periodo ya culminé la
etapa de ejecucion

e Valle del Guamuez: Para el presente periodo ya
culminé la etapa de ejecucion

¢  Quibdé: Para el presente periodo ya culminé la
etapa de ejecucién

e San José del Guaviare: Los profesionales
administrativos son seis (tres de obra y tres de
interventoria).

e Puerto Inirida: Para el presente periodo ya
culminé la etapa de ejecucion

e Puerto Carreio: Para el presente periodo ya
culminé la etapa de ejecucion

Garantizar los recursos necesarios para la
movilidad, refrigerios, papeleria, material
didactico y demas insumos necesarios para la
ejecucion de los talleres y reuniones.

Para la ejecucién de los talleres y reuniones con la
comunidad se han garantizado todos los aspectos
logisticos y de insumos necesarios por parte de los
contratistas de obra e interventoria.

Esta garantia de recursos asegura el éxito de los
talleres y reuniones, brindando a los participantes las
herramientas y el apoyo necesarios para su
participacion y aprendizaje efectivo, de acuerdo con lo
anterior, los detalles especificos sobre la asignacion y
el uso de los recursos para movilidad, refrigerios,
papeleria, material didactico y otros insumos, se
incluyen en el informe de cada proyecto.

Para todas las actividades que desarrolle,
el(los) contratista(s) de obra debe(n) concertar
el tiempo y horarios disponibles de las
comunidades y elaborar una planilla de
asistencia y un registro fotografico.

Durante el periodo reportado tanto para el comité de
sostenibilidad como las reuniones de la ruta de la
sostenibilidad, se concertd con la comunidad a partir de
los lideres y grupos existentes, la disponibilidad de
horarios y fechas para su ejecucion.

Disefiar una herramienta concordante con la
realidad de la comunidad que permita evaluar
el proceso de aprendizaje en las diferentes
capacitaciones que se ejecuten.

Se cumple esta obligacion informando que Findeter ha
disefiado una herramienta que se ajusta a la realidad
de la comunidad y permite evaluar el proceso de
aprendizaje en las diferentes capacitaciones que se
llevan a cabo.

Esta herramienta sera implementada en la ruta de la
sostenibilidad de todos los programas dentro del
programa Barrios de Paz y su resultado se vera en los
informes respectivos de esta actividad.

Esta herramienta ha sido creada con el objetivo de
medir de manera efectiva los conocimientos adquiridos
por los participantes en cada uno de los programas de
formacion.

La herramienta de Findeter se basa en un enfoque
integral que considera diversos aspectos del
aprendizaje, tales como la asimilaciéon de conceptos, el
desarrollo de habilidades practicas y la aplicacion de
los conocimientos en situaciones reales. Ademas, se
adapta a las caracteristicas especificas de cada
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Obligacion Estado

capacitacion, lo que garantiza una evaluacioén precisa 'y
relevante.

Esta iniciativa de Findeter demuestra su compromiso
con la mejora continua de sus programas de
capacitacion y su interés por asegurar que los
participantes obtengan el maximo provecho de su
experiencia de aprendizaje. Estas capacitaciones
constituiran la ruta de sostenibilidad.

Las metodologias implementadas representan un
avance significativo en la forma en que se conciben y
ejecutan las capacitaciones. Al priorizar la evaluacion
del aprendizaje, se garantiza que los participantes no
solo adquieran conocimientos teoricos, sino que
también desarrollen habilidades practicas que puedan
aplicar en su dia a dia.

En estas reuniones, se busco identificar las necesidades
especificas de cada grupo en areas laborales,
ocupacionales, recreativas, educativas, emocionales, de
seguridad y apropiacion, entre otras. El objetivo principal
fue comprender a fondo las necesidades de Ia
comunidad para buscar apoyo Yy colaboracion de
diversas entidades, como secretarias municipales, el
SENA, fundaciones y entidades privadas, conforme con
lo cual se cumplieron las siguientes reuniones durante el
periodo, asi:

Realizar reuniones con grupos focales, en
donde se incluya y evidencie la participacion de
los diferentes tipos de poblacion (nifios,
jovenes, adultos, adultos mayores, personas
con discapacidad, diferente raza y género), para .
identificar  sus necesidades laborales, ¢ Turbo:’Proyecto I|qU|dgdo

ocupacionales, recreativas, educativas, * Ne°°°|',: Proyecto terminado
emocionales, de seguridad, apropiacién entre *  Monteria: Proyecto terminado
otras, con el fin de buscar apoyo en las
diferentes secretarias municipales, el SENA, | Espacio Publico
fundaciones y entidades privadas.

Mejoramiento Integral de Barrios:

e Molino: Proyecto Liquidado
Valle del Guamuez: Proyecto terminado. En
proceso de liquidacion.
e Quibdoé: Proyecto terminado. En proceso de
liquidacion.
e San José del Guaviare: Proyecto terminado.
En programacion de entrega.
e  Puerto Inirida: Proyecto terminado
e  Puerto Carreio: Proyecto terminado
Los proyectos MIB y EP estan demostrando un
Gestionar en conjunto con las entidades | compromiso continuo con el desarrollo de la
territorialgg capacitaciones y.entrenami’ento, comunidad, impulsando la formacién para el
para facilitar el acceso a diferentes areas emprendimiento y la empleabilidad, y buscando

Iaboraleg a través del SENA”y Ia. alca[dla alianzas estratégicas para maximizar el impacto de sus
propendiendo por la empleabilidad inclusiva, iniciativas

buscando generar competencias técnicas en

procura de la vinculacion laboral de la )
comunidad beneficiaria. Dado que los proyectos en MIB Turbo, Necocli y

Monteria ya han finalizado, no se requiere continuar
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Obligacion Estado
con la gestién conjunta con las entidades territoriales
para procesos de capacitacion y entrenamiento. Estas
acciones ya fueron desarrolladas en el marco de los
proyectos, cumpliendo con el objetivo de facilitar el
acceso a diferentes areas laborales y promover la
empleabilidad inclusiva de la comunidad beneficiaria.

Por otro lado, los proyectos de EP, Molino, Quibdé y
Valle del Guamuez, San José del Guaviare no se
reportaran actividades en este periodo debido a que
esta actividad ya se ha culminado con éxito, logrando
impactar positivamente a un numero importante de
personas que ahora cuentan con las herramientas y
habilidades necesarias para desenvolverse en el
mercado laboral.

Para los demas proyectos de reporta:

e Puerto Inirida: Feria Social realizada el 5 de
noviembre

e Puerto Carreiio: Se articulé6 con la entidad
territorial para la organizacion y realizacion de
la Feria Social, llevada a cabo exitosamente el
17 de diciembre.

Mejoramiento Integral de Barrios:

e  Turbo: Proyecto liqguidado
¢ Necocli: Proyecto terminado
e Monteria: Proyecto terminado

A través del contratista de disefios y obra, previa
caracterizacion del area de influencia del proyecto
a ejecutar debera apoyar a la comunidad en la
generacion de dos (2) iniciativas de o
emprendimiento  social, con el objetivo de | Espacio Publico:
impulsar el mejoramiento del sector. Las
personas de la comunidad del area de influencia
que se postulen se denominaran,
emprendedores sociales, y deberan desarrollar
un (1) micro proyecto que garantice un cambio
positivo en el entorno, que permita crear valor
social, inclusion y proteccion de los derechos de
las comunidades.

Molino: Proyecto liquidado.

Quibdé: Proyecto terminado.

Valle del Guamez: Proyecto terminado.
Puerto Carreiio: Proyecto terminado.

Puerto Inirida: Proyecto terminado.

San Jose del Guaviare: se adelantan
gestiones para la realizacion de la Feria
Social, la cual se consolidara una vez se
defina la fecha de entrega.
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Estado

Obligacion

Gestionar el apoyo de la secretaria del deporte
y de cultura municipal, en programas que
vinculen a los nifios Yy jovenes del area de
influencia para mejorar el aprovechamiento de
los sitios de esparcimiento deportivo y capacitar
a lideres juveniles para promover su
participacion e incidencia social,
implementando estrategias que contribuyen a la
convivencia pacifica mediante el buen uso del
tiempo libre, el trabajo comunitario y la
ensefianza de otras formas de expresion para
contribuir desde la cultura.

En los proyectos de Mejoramiento Integral de Barrios

no se reportan actividades deportivas en el presente
periodo, dado que las intervenciones ya culminaron

Turbo: Proyecto liquidado
Necocli: Proyecto terminado
Monteria: Proyecto terminado

En cuanto a los proyectos de Espacio Publico (EP),
durante el presente periodo no se reportan actividades
deportivas asociadas a la ejecucion contractual, debido a
que las intervenciones ya finalizaron y las acciones
previstas fueron ejecutadas en su totalidad en fases
anteriores. Esta condicion aplica para los proyectos de:

e Molino

e Quibdo

e Valle del Guamuez
e  Puerto Inirida

No obstante, en Puerto Carrefio, al finalizar la Feria
Social, se realizé un partido de véley vol como actividad
de integracion comunitaria y de apropiacion del espacio
publico realizado.

Para el proyecto de San José del Guaviare, no se
reportan actividades deportivas en el presente periodo,
dado que las actividades contractuales ya culminaron y
se encuentra pendiente la realizacién de la Feria Social.

Disefiar y desarrollar al menos 1 encuentro de
convivencia por barrio del entorno del proyecto
respectivo, para fomentar la paz, la cultura
ciudadana y las buenas relaciones.

En el presente periodo, como parte de los talleres
sociales realizados, se han tocado temas de
convivencia en cada barrio del entorno del proyecto,
estos espacios fueron fundamentales para fomentar la
paz, la cultura ciudadana y las buenas relaciones entre
los vecinos.

En cada encuentro, se promovio el dialogo, el respeto
y la participacion de todos los asistentes. Se abordan
temas relevantes para la comunidad.

Estos talleres sociales no solo permiten fortalecer los
lazos entre los vecinos, sino que también contribuyeron
a crear un ambiente mas seguro y armonioso en cada
barrio. La participacién de la comunidad en estos
encuentros demuestra el compromiso con la
construccion de un mejor futuro para todos.

Realizar mesas de trabajo con la administracion
municipal y las comunidades beneficiaras con
enfoque participativo en todas las etapas, con
el fin de garantizar la apropiacion de los
espacios y sostenibilidad de los proyectos en el
corto y mediano plazo. Se deben realizar

Mejoramiento Integral de Barrios

e Necocli: Proyecto terminado
e  Turbo: Proyecto terminado
e Monteria: Proyecto terminado
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Estado

minimo 3 mesas de trabajo, las cuales podran
adelantarse de manera simultanea con los
talleres de imaginarios y socializacion de
disefios y avance y finalizacion de las obras.

Espacio Publico

e Molino: Proyecto liquidado
Quibdé: Proyecto terminado. En proceso de
liquidacion.

e Valle del Guamuez: Proyecto entregado. En
proceso de liquidacion.

e San José del Guaviare: Proyecto terminado.
En proceso de entrega.

e Puerto |Inirida: Proyecto entregado en
noviembre. En proceso de cierre contractual

e Puerto Carreiio: Proyecto entregado en el
mes de diciembre. En proceso de cierre

contractual

B. GESTION PRECONTRACTUAL

Obligacion

De acuerdo con el perfil técnico realizado para los
proyectos de MIB, se debe proceder con la
elaboracion de los documentos precontractuales
para la contratacion de los estudios, disefios y la
ejecucion de las obras de Mejoramiento Integral de
Barrios que sean priorizadas, con el
acompafnamiento social necesario.

Estado

De acuerdo con el perfil técnico realizado para los

proyectos de MIB, se procedié con la elaboracion de los
documentos precontractuales para la contratacion de los
estudios, disefios y la ejecucion de las obras de
Mejoramiento Integral de Barrios que fueron priorizadas.
Este proceso se llevé a cabo con el acompafiamiento
social necesario para asegurar que las necesidades y
expectativas de la comunidad fueran consideradas en
cada etapa, para mayor precision de las fechas, por
favor consultar el informe de gestion No. 18 de diciembre
2024.

SUPERINTENDENCIA FRANGERA
€ CoLOMSIA

VIGILADO

Para el caso de los proyectos de espacio publico,
una vez se cuente con la viabilizacion de los lotes
propuestos por los municipios y acordados con el
MVCT, se procede a elaborar los documentos
precontractuales, para la contratacién de los
estudios, disefios y la ejecucion de las obras de
espacio publico que sean priorizadas, con el
acompafnamiento social necesario.

Una vez que se cuenta con la viabilizacién de los lotes
propuestos por los municipios y acordados con el MVCT,
se procedid a la elaboracion de los documentos
precontractuales. Esta importante obligaciéon ya se ha
cumplido para los proyectos de

e  Grupo 1. Puerto Carrefio, Puerto Inirida,
e  Grupo 3. San José del Guaviare.

e  Grupo 4. Quibdod.

e  Grupo 5. El Molino.

e  Grupo 6. Valle del Guamuez.

Gracias a ello, se pudo avanzar en la contratacion de los
estudios, disefios y la ejecucion de las obras de espacio
publico que fueron priorizadas, siempre con el
acompafiamiento social necesario para asegurar que las
necesidades y expectativas de la comunidad fueran
tomadas en cuenta en cada etapa del proyecto, para
mayor precision de las fechas, por favor consultar el
informe de gestién No. 18 de diciembre 2024.

De acuerdo con lo anterior, continuamos con el
seguimiento de los siguientes proyectos:

Grupo 2. Argelia, Samaniego y Tumaco.
Durante el mes de diciembre se realizaron las
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verificaciones y aprobaciones de documentacion
inicial,suscribiendo acta de inicio de estudios y disefios
el dia 31 de diciembre de 2025.

Arauquita
PAF-MIB-0-054-2025.

e 05/11/2025 Se publico adenda No. 06 plazo
publicacion informe definitivo 07/1.

e 10/11/2025 Publicacion adenda No. 8
ampliando plazo de publicaciéon de informe
definitivo de obra hasta el 11/11.

e 11/11/2025 Publicacion adenda No. 9
ampliando plazo de publicacion de informe
definitivo de obra hasta el 12/11.

e 11/11/2025 Se lleva a cabo comité fiduciario
No. 42 en donde se recomienda adjudicar obra
al proponente MONICA XIMENA GOMEZ
MORENO.

e A la fecha del presente informe se adelantan
las gestiones pertinentes para suscripcion del
contrato de obra

La elaboracion de los documentos precontractuales
para la contratacion de las interventorias de los estudios
y disefios, asi como para la ejecucion de las obras de
MIB y de EP, es una obligacion que ya se ha cumplido
para los siguientes proyectos:

Mejoramiento Integral de Barrios

e Turbo
e Necocli
¢ Monteria

Espacio Publico
e  Grupo 1. Puerto Carrefio, Puerto Inirida

Grupo 3. San José del Guaviare
Grupo 4. Quibdo

Grupo 5. El Molino

Grupo 6. Valle del Guamuez

De igual manera, elaborar los documentos
precontractuales para la contratacion de las
interventorias de los estudios y disefios y la
ejecucion de las obras de MIB y de EP.

Este paso fue fundamental para garantizar la correcta
supervision y control de calidad tanto en la fase de
disefio como en la de construccién de los proyectos de
MIB y EP. Al contar con interventorias se asegura que
los proyectos se desarrollen de acuerdo con los planos,
especificaciones técnicas y normativas vigentes,
maximizando asi su impacto positivo en la comunidad,
para mayor precision de las fechas, por favor consultar
el informe de gestion No. 18 de diciembre 2024.

De acuerdo con lo anterior, continuamos con el
seguimiento de los siguientes proyectos:
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Grupo 2. Argelia, Samanieqo y Tumaco: Durante
el mes de diciembre se realizaron las verificaciones y
aprobaciones de documentacion inicial,suscribiendo
acta de inicio de estudios y disefios el dia 31 de
diciembre de 2025.

Grupo 7. Arauquita:

PAF-MIB-1-060-2025.

e  26/09/2025 Se publicé el informe de constancia
de no observaciones

e 01/10/2025: Se publicé acta de cierre del
proceso.

e 06/10/2025 Se public6 adenda No. 1
informando remisién de declaratoria desierta.

CONVOCATORIA PRIVADA

e 11/11 Se recibe el EP ajustado por contratacion
para convocatoria directa de interventoria.

e 12/11 Socializacion firmas interesadas proceso
privado interventoria

e 13/11 radicado en contratacion proceso privado
de interventoria.

e 21/11 Se presenté el proceso en comité de
contratacion.

e 26/11 Se citd6 Comité Técnico No. 69 para
Aprobar los Estudios Previos y Términos de
Referencia de la convocatoria publica que tiene
por objeto: CONTRATAR “INTERVENTORIA
INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA
Y TECNICA) A LA ELABORACION DE
ESTUDIOS, DISENOS Y LA CONSTRUCCION
DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE
ARAUQUITA, DEPARTAMENTO DE
ARAUCA.”

e 09/12 Se suscribe acta de cierre de
convocatoria privada de interventoria con dos
proponentes presentados.

¢ CONSORCIO ARAUQUITA
¢ CONSORCIO GRAN MONDIEU

e 19/12 Se cito comité técnico No. 70 para
declarar desierta la convocatoria privada de
interventoria,.

Se brindé respuesta a las observaciones que
formularon los posibles oferentes dentro de los
procesos de seleccion para contratar los estudios,
disefios y la ejecucién de las obras, asi como para la
respectiva interventoria. Esta importante obligaciéon ya
se ha cumplido para los siguientes proyectos:

Mejoramiento Integral de Barrios
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e Turbo
e Necocli
e Monteria

Espacio Publico

Grupo 1. Puerto Carrefio, Puerto Inirida
Grupo 3. San José del Guaviare

Grupo 4. Quibdo

Grupo 5. El Molino

Grupo 6. Valle del Guamuez

Dar respuesta a las observaciones de los oferentes es
un paso crucial para garantizar la transparencia y la
equidad en los procesos de contratacion. Al atender y
responder a las inquietudes de los posibles oferentes, se
promueve una competencia sana y se asegura que
todos los participantes tengan la misma oportunidad de
presentar sus propuestas, para mayor precision de las
fechas, por favor consultar el informe de gestion No. 18
de diciembre 2024.

De acuerdo con lo anterior, continuamos con el
seguimiento de los siguientes proyectos:

Grupo 2. Argelia, Samanieqo y Tumaco

PAF-MIB-O-111-2023 No se presentaron
observaciones, contrato adjudicado el 16/07/2025
PAF-MIB-1-045-2025 No se presentaron observaciones,
contrato adjudicado el 16/07/2025

PAF-MIB-1-107-2023 Desierto diciembre 2023
PAF-MIB-1-048-2024 No se presentaron observaciones.
Desierto en junio de 2024

PAF-MIB-1-139-2024 Desierto del 30 de diciembre de
2024

PAF-MIB-0O-111-2023: No se presentaron
observaciones, contrato adjudicado el 5/07/2025
PAF-MIB-1-045-2025: No se presentaron observaciones,
contrato adjudicado el 5/07/2025

Arauquita.
PAF-MIB-0-054-2025.

e 05/11/2025 Se publico adenda No. 06 plazo
publicacion informe definitivo 07/1.

e 10/11/2025 Publicacion adenda No. 8
ampliando plazo de publicacion de informe
definitivo de obra hasta el 11/11.

e 11/11/2025 Publicacion adenda No. 9
ampliando plazo de publicacion de informe
definitivo de obra hasta el 12/11.

11/11/2025 Se lleva a cabo comité fiduciario
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Findeter 5

Banca de Desarrollo Territorial

Estado
No. 42 en donde se recomienda adjudicar obra
al proponente MONICA XIMENA GOMEZ
MORENO

CONVOCATORIA PRIVADA INTERVENTORIA

e 11/11 Se recibe el EP ajustado por contratacion
para convocatoria directa de interventoria.

e 12/11 Socializacion firmas interesadas proceso
privado interventoria

e 13/11 radicado en contratacion proceso privado
de interventoria.

e 21/11 Se presenté el proceso en comité de
contratacion.

e 26/11 Se citd6 Comité Técnico No. 69 para
Aprobar los Estudios Previos y Términos de
Referencia de la convocatoria publica que tiene
por objeto: CONTRATAR “INTERVENTORIA
INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA
Y TECNICA) A LA ELABORACION DE
ESTUDIOS, DISENOS Y LA CONSTRUCCION
DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO

UBICADO EN EL MUNICIPIO DE
ARAUQUITA, DEPARTAMENTO DE
ARAUCA.”

Poner a disposicion las instalaciones requeridas y
suficientes para garantizar el cierre de las
convocatorias.

Durante este periodo, se cumpli6 cabalmente con la
disposicién de las instalaciones necesarias y suficientes
para asegurar el cierre exitoso de las convocatorias.

Se tomaron todas las medidas necesarias para
garantizar que los espacios designados fueran
adecuados y contaran con los recursos técnicos y
logisticos requeridos para llevar a cabo los cierres de
convocatoria de manera eficiente y transparente.

Esto incluy6d la preparacion de salas de reuniones,
equipos de computo, conexién a internet, y personal de
apoyo para atender a los participantes.

Realizar la evaluacion de las propuestas (en los
aspectos juridicos, técnicos y financieros, sociales
y ambientales), que se presenten en el marco de
los procesos de contratacion de los estudios,
disefios, la ejecucion de las obras y la interventoria
y establecer, conforme a dicha evaluacion, el orden
de elegibilidad para la seleccidn de los contratistas
por el Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo.

La evaluacién de las propuestas, abarcando los
aspectos juridicos, técnicos, financieros, sociales vy
ambientales, que se presentaron en el marco de los
procesos de contratacion de los estudios, disefios, la
ejecucion de las obras y la interventoria, ya se ha
completado para los siguientes proyectos:

Mejoramiento Integral de Barrios

e Turbo
e Necocli
¢ Monteria

Espacio Publico:
e  Grupo 1. Puerto Carrefio, Puerto Inirida

Grupo 2. Argelia, Samaniego y Tumaco
Grupo 3. San José del Guaviare

Grupo 4. Quibdo

Grupo 5. El Molino

Direccion General:

SUPERINTENDENCIA FIANGERA
OF coLOMSIA

. Calle 103 No. 19-20, Bogota D.C.
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Obligacion Estado
e Grupo 6. Valle del Guamuez

Arauquita.
PAF-MIB-0-054-2025.

e 05/11/2025 Se publicé adenda No. 06 plazo
publicacion informe definitivo 07/1.

e 10/11/2025 Publicacion adenda No. 8
ampliando plazo de publicaciéon de informe
definitivo de obra hasta el 11/11.

e 11/11/2025 Publicacion adenda No. 9
ampliando plazo de publicacion de informe
definitivo de obra hasta el 12/11.

e 11/11/2025 Se lleva a cabo comité fiduciario
No. 42 en donde se recomienda adjudicar obra
al proponente MONICA XIMENA GOMEZ
MORENO

CONVOCATORIA PRIVADA

e 11/11 Se recibe el EP ajustado por contratacion
para convocatoria directa de interventoria.

e 12/11 Socializacién firmas interesadas proceso
privado interventoria

e 13/11 radicado en contratacion proceso privado
de interventoria.

e 21/11 Se presentd el proceso en comité de
contratacion.

e 26/11 Se citd6 Comité Técnico No. 69 para
Aprobar los Estudios Previos y Términos de
Referencia de la convocatoria publica que tiene
por objeto: CONTRATAR “INTERVENTORIA
INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA
Y TECNICA) A LA ELABORACION DE
ESTUDIOS, DISENOS Y LA CONSTRUCCION
DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE
ARAUQUITA, DEPARTAMENTO DE
ARAUCA.”

Como resultado de este exhaustivo analisis, se
establecio el orden de elegibilidad para la seleccion de
los contratistas por parte del Comité Fiduciario del
Patrimonio Autdbnomo. Este proceso se llevé a cabo de
manera rigurosa y transparente, garantizando que la
seleccién de los contratistas se basara en criterios
objetivos y en el mejor interés del proyecto y de la
comunidad, para mayor precision de las fechas, por
favor consultar el informe de gestion No. 18 de diciembre
2024.

Poner a disposicion la plataforma tecnoldgica Para la realizacién de las convocatorias publicas se ha
para informar a la comunidad e interesados de empleado la plataforma del SECOP conforme lo
los procesos de contratacion de los estudios, establecido en el Manual Operativo, asi mismo, para las
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Obligacion Estado
disefios, la ejecucion de las obras y la convocatorias privadas, se ha puesto a disposicion la
interventoria, de acuerdo con el Manual plataforma y recursos tecnoldgicos de Findeter, esta
Operativo del Patrimonio Auténomo. obligacion ya se ha completado satisfactoriamente para
los siguientes proyectos:

Mejoramiento Integral de Barrios

e Turbo
e Necocli
e Monteria

Espacio Publico
e  Grupo 1. Puerto Carrefio, Puerto Inirida

Grupo 2. Argelia, Samaniego y Tumaco
Grupo 3. San José de Guaviare

Grupo 4. Quibdo.

Grupo 5. El Molino.

Grupo 6. Valle del Guamuez.

Grupo 7: Arauquita.

La plataforma tecnolégica es un recurso valioso que
facilita la comunicacion y el seguimiento de los procesos
de contratacion, contribuyendo a la eficiencia y la
rendicion de cuentas en la gestion de los recursos
publicos, para mayor precision de las fechas, por favor
consultar el informe de gestion No. 18 de diciembre
2024.

Se convocd, a través del Patrimonio Autéonomo, al
MVCT a los Comités Técnicos y Fiduciarios con el
objetivo de aprobar el orden de elegibilidad para la
seleccion de los contratistas. Esta obligacion se ha
cumplido satisfactoriamente con los siguientes
proyectos:

Mejoramiento Integral de Barrios

e Turbo
e Necocli
e Monteria

Espacio Publico

Convocar, a través del Patrimonio Auténomo, al * Grupo 1. Puerto Carrefio, Puerto Inirida
MVCT a los Comités Técnicos y Fiduciarios, con el e Grupo 3. San José del Guaviare

fin de aprobar el orden de elegibilidad para la e  Grupo 4. Quibdod.

seleccion de los contratistas. e  Grupo 5. El Molino.

e Grupo 6. Valle del Guamuez

Grupo 2. Argelia, Samaniego, Tumaco: Durante el
mes de diciembre se realizaron las verificaciones y
aprobaciones de documentacion inicial,suscribiendo
acta de inicio de estudios y disefios el dia 31 de
diciembre de 2025.

Arauquita

e 05/11/2025 Se publico adenda No. 06 plazo

Direccion General:
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Obligacion Estado
publicacion informe definitivo 07/1.

e 10/11/2025 Publicacion adenda No. 8
ampliando plazo de publicaciéon de informe
definitivo de obra hasta el 11/11.

e 11/11/2025 Publicacion adenda No. 9
ampliando plazo de publicaciéon de informe
definitivo de obra hasta el 12/11.

e 11/11/2025 Se lleva a cabo comité fiduciario
No. 42 en donde se recomienda adjudicar obra
al proponente MONICA XIMENA GOMEZ
MORENO

CONVOCATORIA PRIVADA INTERVENTORIA

e 11/11 Se recibe el EP ajustado por contratacion
para convocatoria directa de interventoria.

e 12/11 Socializacidn firmas interesadas proceso
privado interventoria

e 13/11 radicado en contratacion proceso privado
de interventoria.

e 21/11 Se presenté el proceso en comité de
contratacion.

e 26/11 Se citd6 Comité Técnico No. 69 para
Aprobar los Estudios Previos y Términos de
Referencia de la convocatoria publica que tiene
por objeto: CONTRATAR “INTERVENTORIA
INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA
Y TECNICA) A LA ELABORACION DE
ESTUDIOS, DISENOS Y LA CONSTRUCCION
DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE
ARAUQUITA, DEPARTAMENTO DE
ARAUCA.”

Se gestiond esta obligacion satisfactoriamente
celebrando, legalizando y perfeccionando ante el
Patrimonio Autonomo los contratos para los estudios,
disefios y ejecucion de las obras y de la interventoria de
los siguientes contratos:

Mejoramiento Integral de Barrios.

e Turbo
Gestionar ante el Patrimonio Autonomo la e Necocli
celebracion, legalizacion y perfeccionamiento de e Monteria
los contratos para los estudios, disefnos,
ejecucion de las obras y el de interventoria Espacio Publico.

e  Grupo 1. Puerto Carrefio, Puerto Inirida
Grupo 3. San José del Guaviare

Grupo 4. Quibdo

Grupo 5. El Molino

Grupo 6. Valle del Guamuez

Nota: Los procesos de
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Obligacion Estado
Grupo 2. Argelia, Samaniego, Tumaco: Durante el
mes de diciembre se realizaron las verificaciones y
aprobaciones de documentacion inicial,suscribiendo
acta de inicio de estudios y disefios el dia 31 de
diciembre de 2025.

Asi mismo se realizaron las siguientes visitas de
acercamiento inicial con alcaldias y comunidad asi:

Arauquita

e 11/11/2025 Se lleva a cabo comité fiduciario
No. 42 en donde se recomienda adjudicar obra
al proponente MONICA XIMENA GOMEZ
MORENO, sin embargo, teniendo en cuenta
que a la fecha del presente informe se adelanta
la convocatoria privada de interventoria no ha
sido posible adelantar las gestiones de
perfeccionamiento del contrato de obra.

e Luego de declararse desierta la convocatoria
publica de interventoria mediante acta del 06
de octubre de 2025, el 6 de noviembre de 2025
Se cité Comité Técnico No. 69 para Aprobar los
Estudios Previos y Términos de Referencia de
la convocatoria publica que tiene por objeto:
CONTRATAR “INTERVENTORIA INTEGRAL
(ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA
Y TECNICA) A LA ELABORACION DE
ESTUDIOS, DISENOS Y LA CONSTRUCCION
DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE
ARAUQUITA, DEPARTAMENTO DE
ARAUCA.”

e 09/12 Se suscribe acta de cierre de
convocatoria privada de interventoria con dos
proponentes presentados.

¢ CONSORCIO ARAUQUITA
¢ CONSORCIO GRAN MONDIEU

e 19/12 Se cito comité técnico No. 70 para
declarar desierta la convocatoria privada de
interventoria,.

Durante la ejecucion del contrato interadministrativo
1223 de 2023, se han puesto a disposicion del MVCT las
instalaciones de Findeter para atender las diferentes
reuniones y seguimientos requeridos.

Poner a disposicion las instalaciones requeridas y
suficientes para garantizar el cierre de las
convocatorias.

C. GESTION CONTRACTUAL

Direccion General:
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Obligacion Estado

Mejoramiento Integral de Barrios.

Turbo — Antioquia. Convenio No. 0082 del 28 junio
2023:

e No se realizaron gestiones en el marco del
Convenio Turbo — Antioquia, Convenio No. 0082
del 28 de junio de 2023, dado que el proyecto
asociado se encuentra terminado. En reunion de
documentacién para liquidar el convenio.

Necocli — Antioquia. Convenio No. 100 del 28 junio
2023:

e No se realizaron gestiones en el marco del
Convenio Necocli — Antioquia, Convenio No.
100 del 28 de junio de 2023, dado que el
proyecto asociado se encuentra terminado. A la
espera de liquidacion de los contratos derivados
para liquidar el convenio.

Monteria - Cérdoba. Convenio No. 056 del 9 de
febrero de 2024:

e No se realizaron gestiones en el marco del
Convenio Monteria — Coérdoba, Convenio No.
056 del 9 de febrero de 2024, debido a que el
proyecto  correspondiente se  encuentra
finalizado. A la espera de liquidacion de los
contratos derivados para liquidar el convenio.

Suscribir los convenios con los municipios
priorizados y ejercer la supervision de estos

e Espacio Publico:

1. No 0098 del 28 de junio de 2023 Argelia —
Cauca: No se han realizado comités de
seguimiento a esta Cl, dado que esta pendiente
la firma, legalizacion y inicio de los contratos de
obra e interventoria.

2. No 0102 del 28 de junio de 2023 Puerto Inirida
— Guainia: No se realizaron comités de
seguimiento debido a que el contrato culminé el
6 de agosto de 2025.

3. Convenio No. 107 - 2023 San José del
Guaviare — Guaviare No se realizaron comités
de seguimiento debido a que el contrato culminé
el 30 de julio de 2025.

4. No. 0104 del 28 de junio de 2023 El Molino —
La Guajira: para el convenio con el municipio de
el Molino no se realizaron comités de
seguimiento toda vez que el proyecto culmino el
31 de octubre de 2024.

5. No 0106 del 28 de junio de 2023 Samaniego —
Narino: No se han realizado comités de
seguimiento a esta Cl, dado que esta pendiente

Direccion General:
Calle 103 No. 19-20, Bogota D.C
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Banca de Desarrollo Territorial

Estado

Obligacion

la firma, legalizacion e inicio de los contratos de
obra e interventoria.

6. No 0108 del 28 de junio de 2023 San Andrés
de Tumaco - Narifio: No se han realizado
comités de seguimiento a esta Cl, dado que esta
pendiente la firma, legalizacion e inicio de los
contratos de obra e interventoria.

7. Convenio No. 109 - 2023 Valle del Guamuez -
Putumayo suscrito el 28 de junio de 2023.

8. No 0103 del 28 de junio de 2023 Mita -
Vaupés: No se han realizado comités de
seguimiento a esta Cl, dado que se encuentra
en proceso de terminacion anticipada.

9. No 0088 del 28 de junio de 2023 Puerto
Carreio — Vichada: No se realizaron comités
de seguimiento debido a que el contrato culminé
el 15 de octubre de 2025..

10. Quibdé — Chocé. Convenio No. 105 2023: EI
29 de agosto de 2025 se suscribié acta de
entrega recibo a satisfaccion de la etapa Il de
obra, y se suscribe acta de entrega de productos
y servicios al cliente el 29 de agosto de 2025.

11. Convenio No. 306 de 2024 Arauquita —
Arauca, suscrito el 10 de febrero de 2024. No
se han realizado comités de seguimiento a esta
Cl, dado que esta pendiente la contratacion e
inicio de los contratos de obra e interventoria, sin
embargo se aclara que a la fecha ya se
encuentra publicado el proceso de obra No.
PAF-MIB-0-054-2025 e interventoria PAF-MIB-
1-060-2025.

Realizar la supervision a los contratos de
interventoria a fin de verificar las obligaciones
establecidas en los contratos, asi como el cabal
cumplimiento de las actividades y compromisos
contratados. En el desarrollo de esta actividad,
en ningun caso Findeter ostentara la condicién
de interventor.

Mejoramiento Integral de Barrios. Durante el periodo
reportado, se dio continuidad a las labores de supervision
a la ejecucion de los contratos de interventoria, con base
en lo cual se realizaron las siguientes actividades:

Turbo: En el mes de diciembre 2025 no se llevaron a
cabo comités de seguimiento, dado que el proyecto
culmino el 16 de febrero de 2025. Asimismo, no se dio la
necesidad de aprobacion de nuevos informes semanales,
considerando el cierre oficial del proyecto.

Necocli: En el mes de diciembre 2025 no se llevaron a
cabo comités de seguimiento, dado que el proyecto
culmind el 17 de marzo de 2025. Asimismo, no se dio la
necesidad de aprobacién de nuevos informes semanales,
considerando el cierre oficial del proyecto.

Monteria: En el mes de diciembre 2025 no se llevaron a
cabo comités de seguimiento, dado que el proyecto
culmind el 11 de agosto de 2025. Asimismo, no se dio la
necesidad de aprobacion de nuevos informes semanales,
considerando el cierre oficial del proyecto.

Espacio Publico.

Gobierno c_ie
Colombia
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Argelia: Durante el mes de noviembre se adelanté la
expedicion de pdlizas para legalizacion de contratos de
obra e interventoria; asi mismo se realizaron las
verificaciones y aprobaciones de documentacion
inicial,suscribiendo acta de inicio de estudios y disefios
el dia 31 de diciembre de 2025.

Tumaco: Durante el mes de noviembre se adelanté la
expedicion de pdlizas para legalizacion de contratos de
obra e interventoria; asi mismo se evalla la solicitud
presentada por el contratista de obra e interventoria
frente al reajuste de precios del contrato de obra, dado
que la oferta econdmica fue presentada en el afio 2023.

Samaniego:

Durante el mes de noviembre se adelanto la expedicion
de pdlizas para legalizacion de contratos de obra e
interventoria; asi mismo se evalua la solicitud presentada
por el contratista de obra e interventoria frente al reajuste
de precios del contrato de obra, dado que la oferta
econdmica fue presentada en el afio 2023.

Quibdé: El 27 de agosto de 2025 se suscribe acta de
entrega y recibo a satisfaccion de la etapa Il de
interventoria y el 29 de agosto de 2025 se suscribe acta
de entrega y recibo a satisfaccion de la etapa Il de obra 'y
se suscribe acta de entrega de productos y servicios al
cliente el 29 de agosto de 2025.

Molino: El 10 de octubre de 2025 se suscribe acta de
liquidacion del contrato de obra y el 29 de octubre de
2025 se suscribe acta de liquidacion del contrato de
interventoria.

Valle del Guamuez: Durante el mes de diciembre de
2025, se adelantaron las gestiones correspondientes a la
liquidacion de los contratos de obra e interventoria.

San José de Guaviare: Durante el periodo del presente
informe se realiz6 el seguimiento a la entrega del
proyecto, por lo cual, mediante correo electronico del 05
de diciembre de 2025 se solicitd a la interventoria el envioé
de la programacion de entrega del proyecto. Posterior a
a esto se adelantaron las siguientes gestiones:

e 13/12 Se reciben productos sociales finales
relacionados con la feria de cierre del proyecto.

e 18/12 Se envian observaciones por parte de
Findeter a los productos enviados.

e 28/12 Se realizan observaciones al Totem del
proyecto.

Gobiérno de

Colombia
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Por otro lado, la interventoria realizo la solicitud de
aplicacion de la clausula de incumplimiento del contrato
de obra debido a que no se adelantd la entrega
documental de obra en el tiempo contractual estipulado,
por lo cual, por parte de la supervision se adelanto el
concepto de aplicaciéon de la clausula de incumplimiento
y posterior a esto, fue radicado mediante correo
electronico del 27 de octubre de 2025 a la Fiduciaria para
sus gestiones pertinentes. Luego de los descargos
recibidos por el contratista, el 18 de diciembre de 2025
Findeter solicito a la interventoria el envio de la respuesta
relacionada con los descargos.

Puerto Inirida

- Durante el mes de noviembre se verifico el
cumplimiento de los compromisos en la
culminacion de documentos (planos récord,
manual de mantenimiento, informe final y paz y
salvos) establecidas en el acta de terminacion
de obra; adicionalmente se realiz6 el evento de
entrega por parte del Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio para el 5 de noviembre de
2025.

Puerto Carreiio
- Durante el mes de noviembre se llevo a cabo las
mesas técnicas entre el contratista de obra e
interventoria para la entrega de la
documentacion final del proyecto y los tramites
de conexion de alumbrado publico, de los cuales
se encuentra pendiente la certificacion RETIE y
RETILAP.
FINDETER en el marco de su obligacion realiza el
control y seguimiento del proyecto en sus
componentes a través de una herramienta digital
denominada Core Técnico.

Realizar el control y seguimiento de los proyectos
atraves de la herramienta tecnolégica que para el Los supervisores del proyecto por parte de FINDETER
efecto determine Findeter. reportan  semanalmente los  acontecimientos
relevantes, asimismo, los avances en la ejecucion de
las actividades de estudios, disefio y obra, por cada
uno de los municipios y proyectos.

Mejoramiento Integral de Barrios:

Durante el mes de noviembre de 2025, no se
realizaron acciones relacionadas con la gestion de
modificaciones, recomendaciones sobre la aplicacion
de clausulas de apremio al Comité Fiduciario, ni otras
funciones derivadas de la ejecucion de contratos

Gestionar las modificaciones, recomendar la
aplicacién de las clausulas de apremio al Comité
Fiduciario, entre otros, que se deriven de la

ejecucion de los contratos que suscriba el suscritos por el Patrimonio Auténomo, segun lo
Patrimonio Auténomo, asi como las demas establecido en el Manual Operativo. Estas actividades
funciones que se establezcan en el respectivo no aplicaron para los proyectos MIB en el periodo
Manual Operativo. reportado.

Espacio Publico:
San José del Guaviare:

Direccion General:
Calle 103 No. 19-20, Bogota D.C.

PBX: (601) 623 0311 / 623 0388
Linea gratuita nacional: 01-8000-116622

SUPERINTENDENCIA FIANGERA
OF coLOMSIA

Gobierno c_ie
Colombia

VIGILADO

L
X @findeter f@ﬁndetercol @ rinceter @findeterco( 1N Findeter




Findeter 5

Banca de Desarrollo Territorial

Estado

Obligacion

. El 04/11/2025 la Fiduciaria enviéo Ila

notificacion de incumplimiento al contratista
de obra.

. 18/12/2025 Se reitero a la interventoria la
solicitud de respuesta a los descargos
presentados por el contratista sobre Ia
notificacion de incumplimiento,

Cumplir las funciones establecidas en el
Manual Operativo del Patrimonio Autbnomo

A la fecha, Findeter esta cumpliendo con los numerales
y obligaciones consignadas en el Manual Operativo del
programa. Se realizaron Comités Técnicos y
Fiduciarios, instrumento definido para aprobar la
Contratacion Derivada, y se han surtido los plazos y
procesos establecidos para realizar convocatorias
publicas y privadas cuando se han declarado desiertas.
Asi mismo, para los proyectos que se encuentran
adjudicados, se ha realizado la designacion de
supervisores y se ha ejercido la labor de supervision a
la interventoria conforme con lo dispuesto en el Manual
Operativo.

Designar un Gestor del Contrato
Interadministrativo e informar al Ministerio, con la
debida antelacion, cualquier cambio de éste.

1. Nally Yohana Amézquita Pardo 20 de junio de
2023 — 30 de octubre 2023

2. Mavic Xiomara Hernandez Murcia 31 de octubre
de 2023 — 3 de febrero 2024

3. Jorge Eliecer Viafara Morales 4 de febrero de
2024 — A la fecha

Dar un manejo seguro a todos los documentos
relacionados con aspectos juridicos, financieros,
técnicos y administrativos que se generen con
ocasion de (desarrollo de los contratos, con
sujecion a las normas de retencion documental y
archivo vigentes.

Findeter se encuentra cumpliendo toda la normatividad
en materia archivistica para el manejo de la informacion
generada en el marco del contrato interadministrativo
1223 de 2023.

Realizar visitas técnicas de seguimiento a la
ejecucion de estudios, disefios y obras en
compafia de los interventores, con el fin de
verificar el avance y cumplimiento de las
obligaciones. En caso de que como resultado de
las visitas se evidencien observaciones, se
emitira un informe a las interventorias, quienes
deberan solicitar la subsanacion de estas a los
contratistas de estudios, disefios u obra en un
plazo a convenir. Las visitas de seguimiento
seran realizadas por los supervisores al contrato
de interventoria o con el apoyo de profesionales
idoneos de las regionales, zonales y oficinas
con las cuales puede dar cobertura en todo el
pais.

En este periodo, se mantiene un compromiso constante
con la mejora continua de los procesos de seguimiento y
control de los proyectos, buscando siempre la eficiencia
y la transparencia en la gestion de los recursos publicos,
donde se realizaron visitas técnicas de seguimiento a la
ejecucion de estudios, disefios y obras en compafiia de
los interventores, con el fin de verificar el avance y
cumplimiento de las obligaciones contractuales de los
siguientes proyectos:

Mejoramiento Integral de Barrios:

e  Turbo: Proyecto finalizado
¢ Necocli: Proyecto finalizado

¢ Monteria: Proyecto finalizado

Espacio Publico:

Gobierno ge
Colombia
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Argelia: Durante el presente periodo no se realizaron

Findeter 5

Banca de Desarrollo Territorial

Estado

visitas técnicas ni sociales.

Tumaco: Durante el presente periodo no se realizaron
visitas técnicas ni sociales.

Samaniego: Durante el presente periodo no se realizaron
visitas técnicas ni sociales.

No se realizaron visitas a territorio por parte de Findeter,
no obstante, se realizd seguimiento a las actividades
realizadas en territorio por parte de la Alcaldia, contratista
de obra e interventoria.

Disponer y mantener la infraestructura fisica,
logistica, operativa, técnica y de recursos
humanos requerido para la supervision al
contrato de interventoria de los proyectos, para
los componentes técnicos, Legales vy
financieros.

Findeter ha dispuesto toda la infraestructura y logistica
necesaria para la adecuada ejecucion del contrato
interadministrativo 1223 de 2023, conforme lo acordado
con el MVCT, prestando sus instalaciones y plataformas
tecnolégicas para el desarrollo de reuniones, archivo y
manejo de informacién, a la vez que ha dispuesto el
equipo técnico necesario para la asistencia técnica.

Presentar al MINISTERIO un informe de gestion
mensual del contrato interadministrativo donde
se incluya el avance de los proyectos de acuerdo
con los informes de las interventorias, y el cual
sera entregado dentro los quince (15) dias
habiles siguientes al mes que se reporta. La
estructura de dicho informe sera concertada
previo al inicio del contrato interadministrativo.
En caso de no acordarse dicha estructura,
Findeter reportara acorde con la metodologia
establecida por la Entidad.

El presente documento corresponde al informe mensual
de gestion del contrato interadministrativo 1223 de
2023. Segun eso, se presenta informe de gestién No.
30 de diciembre de 2025.

Asistir a las reuniones, talleres, comités y demas
eventos realizados en los proyectos que se
ejecutaran para este contrato, en los que se
requiera su participacion, y colaborara con el
suministro de informacién y en la contestacion de
los requerimientos por parte de interesados.

Findeter ha asistido a las reuniones, talleres,
comités y demas eventos que se han realizado en el
marco de los proyectos como ha sido sefalado
previamente para cada proyecto.

Suministrar la informacién y/o respuestas a los
requerimientos de terceros interesados o entes
de control.

Durante el periodo reportado, se han atendido las
solicitudes de terceros en el marco de las
convocatorias publicas y privadas adelantadas a la
fecha, como se ha expuesto anteriormente, asi como
respuestas a derechos de peticion interpuestos por
terceros.

Dar concepto respecto a los informes o
respuestas que presente el contratista de
interventoria, como consecuencia de las
actividades de supervision

Mejoramiento Integral de Barrios
e No aplica para el mes de noviembre de 2025,
teniendo en cuenta que los proyectos ya fueron
finalizados, por lo tanto, no se requiere emitir
concepto sobre informes o respuestas
presentadas por el contratista de interventoria
en el marco de actividades de supervision.

Espacio Publico:

San José de Guaviare:

Durante el periodo del presente informe se realizé el
seguimiento a la entrega del proyecto, por lo cual,
mediante correo electronico del 05 de diciembre de 2025

Gobierno c_ie
Colombia
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@

Estado
se solicitd a la interventoria el envié de la programacion
de entrega del proyecto. Posterior a a esto se adelantaron
las siguientes gestiones:

Obligacion

e 13/12 Se reciben productos sociales finales

relacionados con la feria de cierre del proyecto.
18/12 Se envian observaciones por parte de
Findeter a los productos enviados.

28/12 Se realizan observaciones al Totem del
proyecto.

D. GESTION SOCIAL Y REPUTACIONAL

Se cumplio la obligacién y se implementd un plan de
gestién social que incluye metodologias y estrategias
enfocadas en la accion ciudadana de los siguientes
proyectos:

Mejoramiento Integral de Barrios

encaminada(s) a la realizacion de acciones con un
enfoque de accién ciudadana.

Para esto se llevara a cabo el conocimiento contextual
del territorio y de las comunidades donde se hace
presencia, de tal manera se tenga un adecuado
relacionamiento con la poblacién local, siendo la hoja
de ruta que permite una intervencion pertinente

e Turbo
Implementar un plan de gestion social, por medio del ® NeCOC”,
cual se tengan la(s) metodologia(s) y estrategia(s) e Monteria

Espacio Publico
e El Molino

Quibdo

Valle del Guamuez
San José de Guaviare
Puerto Inirida

Puerto Carrefio

Se mantiene un compromiso constante con la
sostenibilidad del plan de gestion social, buscando su
mejora continua y su adaptacion a los cambios del
contexto, para mayor precision de las fechas, por favor
consultar el informe de gestion No. 18 de diciembre
2024 y No. 20 de febrero de 2025.

Promover, con base en lo anterior, procesos de
participacion ciudadana y de fortalecimiento de
capacidades en comunidades, con el fin de aportar al
dialogo social y la construccion de tejido social
respectivamente; de tal manera que se genere el
sentido de pertenencia, la apropiacion,
empoderamiento y sostenibilidad de la comunidad
frente a los proyectos de infraestructura priorizados
por el Ministerio.

Se promovieron procesos de participacion ciudadana
y de fortalecimiento de capacidades en las
comunidades, con el fin de aportar al dialogo social y
la construccion de tejido social. De esta manera, se ha
generado sentido de pertenencia, apropiacion,
empoderamiento y sostenibilidad de la comunidad de
los siguientes proyectos:

Mejoramiento Integral de Barrios

MIB Turbo: Proyecto finalizado

MIB Necocli: Proyecto finalizado

Direccion General:
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Obligacion

Estado
Monteria: Proyecto finalizado

Espacio Publico

Puerto Carreiio: Durante el mes de diciembre se
realiz6 la Feria social en la cual los integrantes de la
ruta de sostenibilidad y del comité de sostenibilidad
participaron de manera activa en la logistica.

San José del Guaviare: No se realizé esta actividad
en este periodo

Para los demas proyectos de EP no se realizaron
actividades en este periodo ya que se encuentran
finalizados: El Molino, Quibdd, Valle del Guamez y
Puerto Inirida.

Realizar actividades complementarias encaminadas
a desplegar acciones afirmativas en derechos
humanos, lo cual esta contemplado en Ia
implementacién de la gestion social. En este sentido,
se promoveran actividades tendientes al respeto y
garantia de la inclusion social, el enfoque diferencial,
la equidad de género y la sostenibilidad econémica
de acuerdo con las realidades de cada comunidad y
su territorio; impulsando el desarrollo econémico a
través de la generacion de empleo de mano de obra
local interesada y las iniciativas sociales construidas
en el marco del acompafamiento social comunitario.

Se generaron los andlisis de las caracterizaciones
realizadas en las comunidades de Turbo, Necocli,
Monteria, Quibdo, Valle del Guamuez, San José del
Guaviare, Puerto Carrefio y Puerto Inirida con el
proposito de planificar actividades afirmativas en
derechos humanos e inclusion social. Estas
actividades se desarrollan en la etapa de obra de los
proyectos que se encuentran en ejecucion.

Durante este periodo, se reiteré el enfoque diferencial
en los talleres de la Ruta de la Sostenibilidad,
destacando la importancia de la equidad de género, la
inclusion social y la sostenibilidad econdmica,
alineadas con los objetivos del CONPES 4080.

Propender por ejecutar acciones que permitan sentar
bases para una comunicacién para el desarrollo
encaminadas a realizar la comunicacion vy
divulgacion, con el cual se integraran distintos
canales de dialogo social e informacion asertiva de
acuerdo con las particularidades culturales y
geograficas del territorio.

En todos los proyectos se ha implementado una
estrategia de comunicaciones acorde con el contexto
en el que se desarrolla el proyecto utilizando volantes,
e-cards, llamadas telefonicas, oficios, perifoneo y voz
a voz. Asi mismo, se cuenta con comités de
sostenibilidad conformados, los cuales sesionan
regularmente, identificando dudas y recomendaciones
de la comunidad, asi como un plan de trabajo para la
implementacion de acciones de sostenibilidad, las
cuales han sido sefaladas previamente en cada
proyecto para este periodo.

Nota: Para los proyectos de El Molino, Quibdd, San
José del Guaviare, Valle del Guamuez, Turbo y
Necocli, Monteria, Puerto Carrefio y Puerto Inirida no
se reportan actividades ni seguimientos, debido a que
estos proyectos ya han sido terminados.

Llevar a cabo las actividades de monitoreo y
seguimiento tendientes a garantizar el adecuado
cumplimiento de la implementacion de la gestién

Para los proyectos de mejoramiento integral de
barrios, que incluyen los de Turbo, Necocli y Monteria,
las actividades ya fueron finalizadas; por lo tanto, no
se reportan acciones pendientes en esta obligacion.
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Estado

Obligacion

Para los proyectos de espacio publico que incluye El

Molino, Quibdd, Valle del Guamuez y Puerto Inirida, no
se reportan actividades ni seguimientos, debido a que
estos proyectos ya han sido terminados.

San José de Guaviare: Para el periodo reportado, no
se realizd la actividad, debido a las observaciones
realizadas por parte del equipo social.

Puerto Carrefio: Se realiz6 la Feria social y
inauguracion el 17 de diciembre, asi mismo se
adelanta la elaboracion y consolidacion de
documentacion final de cierre corntractual

E. GESTION POSCONTRACTUAL

Obligacion e o

Findeter apoyara las gestiones pertinentes para la
entrega y recibo de las obras por parte de los
municipios, liquidard los contratos y convenios
derivados suscritos en desarrollo del objeto del
presente contrato, y presentara un informe final al
cual anexara la informacion y documentos
recopilados en desarrollo de su ejecucion.

Mejoramiento Integral de barrios:

MIB Turbo: Proyecto terminado, entregado y
liquidado.

Acta terminacién Obra: 16 febrero 2025

Acta terminacion Interventoria: 16 abril 2025
Acta de entrega y recibo a satisfaccion obra e
interventoria: 02 mayo 2025

Acta Liquidacion Obra: 08 septiembre 2025.
Acta Liquidacion Interventoria: 30 octubre 2025.

MIB Necocli: Proyecto terminado, entregado y en

proceso de liquidacion.

Acta de terminacién Obra: 17/03/2025

Acta de terminacion Interventoria: 17/05/2025
Acta de entrega y recibo a satisfaccion obra e
interventoria: 22/10/2025

Liquidaciéon — Contrato de Obra: Durante el mes
de diciembre, Findeter adelanté la consolidacion de
los anexos pendientes para su radicacion y solicité
los ajustes necesarios relacionados con la
aprobacién de pélizas, en concordancia con el acta
de recibo a satisfaccion. Se encuentra en revision
por parte del grupo de liquidaciones.

MIB Monteria Proyecto terminado

Acta de terminacién Obra: 11/08/2025

Acta de entrega y recibo a satisfaccion obra: 26

Noviembre 2025

Acta entrega y recibo a

Interventoria: 30 octubre 2025
Acta de entrega y recibo de infraestructura al
municipio: 12 septiembre 2025

satisfaccion

Espacio Publico:

Gobierno de

Colombia
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Valle de Guamuez: Durante el mes de diciembre
de 2025, se adelantaron las gestiones
correspondientes a la liquidacion de los contratos
de obra e interventoria. Dicho proceso se
encuentra en revision por parte del equipo de
Liquidaciones de Findeter.

Molino: El 10 de octubre de 2025 se suscribe acta
de liquidacién del contrato de obra y el 29 de
octubre de 2025 se suscribe acta de liquidacion del
contrato de interventoria.

Quibdé: El 27 de agosto de 2025 se suscribe acta de
entrega y recibo a satisfaccion de la etapa Il de
interventoria y el 29 de agosto de 2025 se suscribe
acta de entrega y recibo a satisfaccion de la etapa |l
de obra y se suscribe acta de entrega de productos y
servicios al cliente el 29 de agosto de 2025.

Durante este periodo se procede con la revision de los
documentos para iniciar el proceso de liquidacién de
los contratos derivados.

San José del Guaviare: Durante el periodo del
presente informe se realiz6 el seguimiento a la entrega
del proyecto, por lo cual, mediante correo electronico
del 05 de diciembre de 2025 se solicité a la
interventoria el envi6é de la programaciéon de entrega
del proyecto. Posterior a a esto se adelantaron las
siguientes gestiones:

e 13/12 Se reciben productos sociales finales
relacionados con la feria de cierre del
proyecto.

e 18/12 Se envian observaciones por parte de
Findeter a los productos enviados.

e  28/12 Se realizan observaciones al Totem del
proyecto.

Puerto Inirida:Se realizé la entrega, inauguracion y
feria social el 5 de noviembre de 2025, con el
acompafiamiento de MVCT. Durante el mes de
diciembre se adelanta la elaboracion de
documentacion final para el recibo a satisfaccion e
inicio de proceso de liquidacion.

Puerto Carreio: Se realiz6 la entrega, inauguracion y
feria social el 17 de diciembre de 2025, con el
acompafamiento de MVCT. Durante el mes de
diciembre se adelanta la elaboracion de
documentacion final para el recibo a satisfaccion e
inicio de proceso de liquidacion.

Gobierno qe
Colombia
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F. ADMINISTRACION DE RECURSOS

Obligacion

Suscribir el Contrato de Fiducia Mercantil,
de acuerdo con las consideraciones,
requerimientos  especificos y demas
informacion entregada por EL
MINISTERIO, dentro de Nos quince (15)
dias habiles siguientes al inicio de la
ejecucion del contrato.

Se suscribic CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL
IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y PAGOS No. 3-
1- 114561.

Elaborar el Manual Operativo, de acuerdo
con las consideraciones y requerimientos
especificos del MINISTERIO, dentro de los
quince (15) dias habiles siguientes al inicio
de la ejecucion del contrato.

Se elaboré el Manual Operativo de la Subcuenta
MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS Y ESPACIO
PUBLICO el cual fue remitido al MVCT el 17 de julio 2023.

El 07 de septiembre en Comité Fiduciario No.01 se aprobd
el Manual Operativo de la Subcuenta MEJORAMIENTO
INTEGRAL DE BARRIOS Y ESPACIO PUBLICO

Administrar los recursos transferidos por el
MINISTERIO para la asistencia técnica y
ejecucion de los proyectos priorizados, a
través de cuentas bancarias o fondos de
inversion colectiva con riesgo conservador

Mediante correo electrénico del 31 de agosto de 2023, se
confirmo el ingreso a la cuenta de la Fiduciaria de un primer
giro por valor de $15.235.000.000. Posteriormente, a través
de comunicacion electronica del 9 de mayo de 2025, se
reportd la entrada de un segundo giro a la misma cuenta, por
la suma de $10.762.626.663,43. Adicionalmente, mediante
correo del 26 de junio de 2025, se confirmd la recepcién de
un tercer giro, también a la misma cuenta, por un valor de
$9.581.551.476,51.

Realizar el control de los desembolsos de los
recursos del Contrato Interadministrativo, de
los pagos de la asistencia técnica y de los
pagos correspondientes a la contratacion
derivada, previa aprobacion del interventor
del contrato derivado

Mediante correo electrénico del 31 de agosto de 2023, se
confirmo el ingreso a la cuenta de la Fiduciaria de un primer
giro por valor de $15.235.000.000. Posteriormente, a través
de comunicacién electronica del 9 de mayo de 2025, se
reportd la entrada de un segundo giro a la misma cuenta, por
la suma de $10.762.626.663,43. Adicionalmente, mediante
correo del 26 de junio de 2025, se confirmd la recepcién de
un tercer giro, también a la misma cuenta, por un valor de
$9.581.551.476,51.

Instruir al Patrimonio Autébnomo para
reintegrar los rendimientos financieros
generados en el marco del contrato,
mensualmente dentro de los primeros dias
del mes siguiente a su causacion, a la cuenta
que sefale el Ministerio de Vivienda, Ciudad
y Territorio, previa instruccion por parte de
este del procedimiento a seguir, indicando
los datos de las cuentas respectivas del
Tesoro Nacional.

El 11 de NOVIEMBRE de 2025 se realiza el giro de los
rendimientos correspondiente a $ 50.890.482,36 por concepto
de “RESTITUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS
GENERADOS EN LA CTA DE AH BCO OCCIDENTE NO.
256-14443-7 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE
DE 2025”

A la fecha del informe financiero (30/11/25) se han generado
rendimientos financieros por un valor de $2.148.535.320,47
discriminado mensualmente asi:

Agosto 2023: $ 8.524.444,15
Septiembre 2023: $ 128.440.521,56
Octubre 2023: $ 133.858.919,06
Noviembre 2023: $ 130.650.632,30
Diciembre 2023: $ 134.995.884,81
Enero 2024: $ 130.761.782,06
Febrero 2024: $ 116.430.473,55
Marzo 2024: $ 121.806.751,50
Abril 2024: $ 114.040.478,86
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Mayo 2024: $ 111.406.587,33
Junio 2024: $ 106.768.372,75
Julio 2024: $ 101.735.092,55
Agosto 2024: $93.984.587,76
Septiembre 2024: $80.956.658,64
Octubre 2024: $72.666.103,85
Noviembre 2024: $55.927.080,38
Diciembre 2024: $40.750.134,90
Enero 2025: $30.021.718,05
Febrero 2025: $18.647.958,79
Marzo 2025: $8.772.857,76

Abril 2025: $8.927.627,43

Mayo 2025: $47.878.824,77
Junio 2025: $48.839.703,63

Julio 2025: $77.946.327,98
Agosto 2025: $71.620.283,87
Septiembre 2025: $57.382.584,41
Octubre 2025: $50.890.482,36
Noviembre 2025: $43.928.863,41

Segun lo anterior se ha realizado giro de los rendimientos
por un valor de $2.104.606.457,06 al MINISTERIO DE
HACIENDA Y CREDITO PUBLICO Cuenta de ahorros
4000008198.
Pendiente por valor
$43.928.863,41

giro un correspondiente  a:

Nota: Es importante aclarar que, debido a que los informes
financieros se generan mes vencido, la informacion esta
actualizada a corte de NOVIEMBRE 2025. De esta manera,
se garantiza la entrega de informacion completa y verificada
sobre los rendimientos financieros y su reintegro.

Revisar el Informe de Gestion presentado
por el Patrimonio Autonomo, con el fin de
conciliar las cuentas y reportar por medio de
un informe de ejecucion financiera los pagos
efectivos por fuente de recursos derivados
de la ejecucion del contrato
interadministrativo. Este informe sera
enviado al Ministerio la ultima semana del
mes siguiente al que se reporta

Mediante radicado No. 2202563028539 del 22 de
DICIEMBRE 2025, se remite al Ministerio de Vivienda Ciudad
y Territorio — MVCT, el informe de ejecucién financiera
correspondiente al mes de NOVIEMBRE 2025.

G. PRIORIZACION Y EJECUCION DE INTERVENCIONES

1. Proyectos de Mejoramiento Integral de Barrios
Obligacion Estado

Una vez se finalice la etapa de disefios, se
priorizaran las obras a ejecutar de acuerdo con
los recursos disponibles, de manera conjunta
entre el MINISTERIO, el municipio, FINDETER
y los contratistas.

Una vez finalizada la etapa de disefios, se priorizaron
las obras a ejecutar de acuerdo con los recursos
disponibles. Este proceso se llevé a cabo de manera
conjunta entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio, el municipio, FINDETER vy los contratistas,
asegurando una decision consensuada y eficiente de
los siguientes proyectos:

e Necocli
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Obligacion

Estado
e Turbo
e Monteria

Para mayor precisién de las fechas, por favor consultar el
informe de gestion No. 18 de diciembre 2024 para Turbo
y Necocli, y el informe No. 19 de enero de 2025 para
Monteria.

Previo a la iniciacion de la elaboracion de los
estudios y disefios se debe realizar un taller con
la participacion de la comunidad, la
administracion municipal, FINDETER, las firmas
constructora e interventora y el MINISTERIO,
con el fin de socializar el proyecto y el alcance
de las intervenciones a realizar, y conocer las
expectativas de la comunidad y necesidades
que puedan ser incorporadas en los disefios de
las intervenciones (talleres disefio participativo
con las comunidades).

El 16 de abril de 2024 y el 17 de abril de 2024, se llevo
a cabo el taller de disefio participativo para los
proyectos MIB de Turbo y Necocli respectivamente, al
cual asistieron el MVCT, Findeter, representantes de
las alcaldias, contratistas de obra e interventoria.

La realizacion del taller de disefio participativo para el
proyecto MIB de Monteria se llevo a cabo el 14 de
septiembre de 2024 contando con la asistencia del
MVCT, Alcaldia, Findeter, contratista de obra e
interventoria. Asistieron 156 personas quienes
identificaron problematicas y oportunidades para el
desarrollo del proyecto, estableciendo aspectos para
tener en cuenta en el disefio de las intervenciones, asi
como orientaciones para las acciones de sostenibilidad
a implementar.

Una vez elaborados los estudios y disefios, y
previo al inicio de la ejecucion de las obras, las
firmas constructora e interventora deben realizar
un segundo taller con la comunidad, el
municipio, el MINISTERIO y FINDETER, con el
fin de socializar los disefios correspondientes e
iniciar la fase de ejecucion de obras.

El 8 de agosto de 2024 se llevé a cabo la socializacion
de los disefios y obras priorizadas e informacion del
inicio de obra para la comunidad beneficiaria del
proyecto MIB de Necocli.

Para el proyecto MIB de Turbo esta reunion se llevo a
cabo el 9 de agosto de 2024.

Para el proyecto MIB de Monteria esta reunion se llevo
a cabo el 1 de febrero de 2025.

Cuando las obras se encuentren en un avance
de ejecucion del 50% se realizara un tercer taller
con la participacion de los mismos actores
sefialados, con el fin de dar a conocer los
avances del proyecto.

Cuando las obras alcanzaron un avance de ejecucion
del 50%, se llevo la socializacién con la participacion
de los mismos actores involucrados desde el inicio del
proyecto. El objetivo principal de este taller fue dar a
conocer los avances del proyecto a todos los
interesados.

Se cumplié6 esta obligacion para los siguientes
proyectos:

e Diciembre 12, 2024 MIB Necocli
e Diciembre 13, 2024 MIB Turbo
e Julio 19, 2025 MIB Monteria

Finalmente, para la entrega de las obras se debe
realizar un cuarto taller con la participacion de
los actores mencionados.

Actualmente se encuentra consolidada la informacién
en un documento de Excel el cual se comparte con el
equipo social del MVCT mensualmente de acuerdo con
las obligaciones establecidas en los estudios previos
de los contratos derivados.

Gobiérno qle
Colombia
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Estado

Obligacion

Desde el inicio del proyecto, el contratista de
obra debe conformar un Comité de
Sostenibilidad integrado por miembros de la
comunidad beneficiaria del proyecto y liderado
por el especialista social del contratista, con el
que se ftrabajaran micro proyectos que
beneficien directamente a la comunidad y a su
entorno, los cuales generan beneficios
ambientales y de mejora de la calidad de vida.
Dichos trabajos con la comunidad tienen el
propdsito de generar un sentido de pertenencia
del proyecto de Espacio Publico y su entorno, de
manera que se garantice su cuidado con
posterioridad a la entrega al municipio.

En el caso de los proyectos MIB, la conformacion de
los comités de sostenibilidad se realizé en el marco de
los talleres de disefo participativo. De acuerdo con lo
anterior, los comités de sostenibilidad conformados en
2024 quedaron, asi:

e  Turbo: abril del 2024
e Necocli: abril 2024
e Monteria: septiembre 2024

Nota: Para mayor precision de las fechas, por favor
consultar el informe de gestion No. 18 de diciembre
2024.

2. Proyectos de Espacio Publico
Obligacion Estado

Es importante precisar, que las actividades y areas a
desarrollar seran el resultado de un taller que se
realizara previo al inicio de la ejecucion de la primera
etapa del contrato (estudios y disefios), con la

Se mantiene un compromiso constante con la
participacion ciudadana y la transparencia en la
gestion de los proyectos de infraestructura. La
realizacion de talleres participativos y la elaboracion
de esquemas de disefio son una muestra de este
compromiso. De acuerdo con lo anterior se cumplid

participacion de la comunidad, del municipio, del | esta obligacion en los siguientes proyectos de
MINISTERIO, FINDETER vy las respectivas firmas espacio publico:

contratadas. Con base en los requerimientos de la

comunidad, se deben elaborar por la firma e Molino

constructora 3 esquemas basicos que se deben e Quibdod

revisar por FINDETER, el MINISTERIO y el e Valle del G

municipio, con el fin de seleccionar un esquema alle de , uamuez

Unico para efectos de elaborar los estudios y disefios. * Puertolnirida

El proyecto arquitecténico debe tomar en cuenta las e SanJoséde S&uaV|are

solicitudes de la comunidad, pero se debe ajustar al e Puerto Carrefio

presupuesto contractual, teniendo en cuenta ademas L

el area disponible y las condiciones fisicas del lote. Para mayor precision de las fechas, por favor consultar
el informe de gestion No. 18 de diciembre 2024 y No.
19 de enero 2025.

Se cumplié con la obligacién, confirmando que el
objetivo principal de este taller fue socializar los
disefios correspondientes e iniciar formalmente la fase
Il de ejecucién de obras de los siguientes proyectos:

e Quibdo
e Molino

Elaborados los estudios y disefios, y previo al inicio e Valle del Guamuez

de la ejecucion de las obras, las firmas constructora
e interventora deben realizar un segundo taller con la . . o
cc:munidad el municilpz>io Y el QKAINISTERIO y San José del Guaviare: se socializé el 03/02/2025,
FINDETER, con el fin de socializar los disefios | O |2 asistencia de la Gestora, el municipio, la
correspondientes e iniciar la fase Il de ejecucion de | Interventoria y el contratista de obra.

obras. s
Para mayor precision de las fechas, por favor consultar

el informe de gestion No. 18 de diciembre 2024.

Puerto Inirida: se socializaron los disefios el
17/02/2025, con la asistencia de Findeter, el municipio,
la interventoria y el contratista de obra, y en el periodo
actual no hubo actividades de este tipo.
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Estado

Obligacion

Puerto Carreiio: se socializaron los disefios el
08/04/2025 asi mismo se notificod el inicio de las
actividades de obra, con la asistencia de Findeter, el
municipio, la interventoria y el contratista de obra.

Cuando las obras se encuentren en un avance de
ejecucion del 50% se realizara un tercer taller con la
participacion de los mismos actores antes sefialados,
con el fin de dar a conocer los avances del proyecto.

Cuando las obras alcanzaron un avance de
ejecucion del 50%, se llevo la socializacién con la
participacion de los mismos actores involucrados
desde el inicio del proyecto. El objetivo principal de
este taller fue dar a conocer los avances del
proyecto a todos los interesados.

Se cumplié esta obligacion para los siguientes
proyectos, sin embargo, para mayor precision de las
fechas, por favor consultar el informe de gestion No.
18 de diciembre 2024.

Molino 20 de septiembre de 2024

Quibddé 7 de noviembre de 2024

Valle del Guamuez 15 de septiembre 2024.
San José del Guaviare 22 junio de 2025
Puerto Inirida 19 de junio de 2025.

Puerto Carrefio 28 de agosto 2025

Finalmente, para la entrega de las obras se debe
realizar un cuarto taller con la participacion de los
actores mencionados. desde el inicio del proyecto, el
contratista de obra debe conformar un Comité de
Sostenibilidad integrado por miembros de Ila
comunidad beneficiaria del proyecto y liderado por el
especialista social del contratista, con el que se
trabajaran  micro proyectos que beneficien
directamente a la comunidad y a su entorno, los
cuales generan beneficios ambientales y de mejora
de la calidad de vida. Dichos trabajos con la
comunidad tienen el propdsito de generar un sentido
de pertenencia del proyecto de Espacio Publico y su
entorno, de manera que se garantice su cuidado con
posterioridad a la entrega al Municipio

Se realizé un taller para la socializacién, con la
participaciéon de la comunidad, el municipio, el
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio,
FINDETER vy las firmas contratadas. En este taller
se realizd la entrega formal de las obras, se
presentaron los resultados finales del proyecto y se
discutieron los aspectos relacionados con el
cuidado y la sostenibilidad del espacio publico de
los siguientes proyectos:

Espacio Publico:

e Valle de Guamuez
Molino
Quibdo
Puerto Inirida
Puerto Carrefio:
diciembre del 2025

realizado el 17 de

4.3GESTION DURANTE EL PERIODO

4.31 COMPONENTE TECNICO

A. MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS

Proyecto de Mejoramiento Integral de Barrios Turbo — Antioquia

Gobierno qle
Colombia

Direccion General:
Calle 103 No. 19-20, Bogota D.C

PBX: (601) 623 0311 / 623 0388

Linea gratuita nacional: 01-8000-116622

L
X @finceter f @findetercol ({5 finceter @findetercol 1IN Findeter




(&S Findeter 5

Banca de Desarrollo Territorial

1. CONVENIO
Convenio No. 0082 de 2023
Fecha de suscripcion 28 de junio de 2023
Supervisor Findeter Diego Fernando Rojas Cuervo (Actualmente)
Fecha delegacion supervisor de convenio 29 de julio de 2024
Estado En Liguidacién
2. ETAPA PRECONTRACTUAL
L Elaborado y aprobado
Perfil técnico 16 de septiembre de 2023
, , Elaborados y aprobados
Estudios previos obra Comité técnico No. 9 27/12/2023
A L . Elaborados y aprobados
Términos de referencia interventoria Comité técnico No. 1 30/10/2023
Cadigo PAF-MIB-O-126-2023
Estudios, disefios y | Fecha de publicacion 28 de diciembre de 2023
ejecucion de las Fecha de cierre 15 de enero de 2024
obras Fecha de adjudicacion 31 de enero de 2024
Adjudicatario Concrecivil S.A.S BIC
i Cadigo PAF-MIB-1-079-2023
égtﬁ;‘:igtzrlfeic"‘;sy Fecha de publicacion | 01 de noviembre de 2023
) - Fecha de cierre 16 de noviembre de 2023
ejecucion de las —
obras Fecha de adjudicacion 31 de enero de 2024
Adjudicatario Consorcio Inter-Uraba
No. 006 de 2024
Contratista Concrecivil S.A.S BIC
Valor $6.517.023.087
Plazo Diez meses
Estudios, disefios y | Fecha acta de inicio 20 de marzo de 2024
ejecucion de las Fecha terminacion inicial 19 de enero de 2025
obras Suspension 17 dias (21/12/2024 - 06/01/2025)
Prorroga Once (11) dias calendario
Fecha terminacion final 16 febrero de 2025
Avance fisico 100%
Avance financiero 100%
No. No. 005 de 2024
Contratista Consorcio Inter-Uraba
Interventoria a los | Valor $ 741.744.643
Estudios, disefios y | Plazo Doce meses
ejecucion de las Fecha acta de inicio 20 de marzo de 2024
obras Fecha terminacion inicial | 19 de marzo de 2025
Suspension 17 dias (21/12/2024 - 06/01/2025)
Prorroga Once (11) dias calendario
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ETAPA CONTRACTUAL

2

Fecha terminacion final 16 abril de 2025
Avance fisico 100%
Avance financiero 100%

Proyecto Etapa Postcontractual: Proyecto terminado, entregado y liquidado

Acta de Liquidacion — Interventoria:

Acta terminacién Obra: 16 febrero 2025

Acta terminacion Interventoria: 16 abril 2025

Acta de entrega y recibo a satisfaccion obra e interventoria: 02 mayo 2025
Acta de Liquidaciéon — Obra: 08 de septiembre 2025

30 de octubre 2025

Proyecto de Mejoramiento Integral de Barrios Necocli — Antioquia

1. CONVENIO

Convenio No.

0100 de 2023

Fecha de suscripcion

28 de junio de 2023

Supervisor Findeter

Diego Fernando Rojas Cuervo (Actualmente)

Fecha delegacion supervisor de convenio

29 de julio de 2024

Estado En ejecuciéon
2. ETAPA PRECONTRACTUAL
Perfil técnico Elaborado y aprobado

16 de septiembre de 2023

Estudios previos obra

Elaborados y aprobados
Comité técnico No. 1 30/10/2023

Términos de referencia interventoria

Elaborados y aprobados
Comité técnico No. 1 30/10/2023

Estudios, disefios

y ejecucion de las

Caodigo PAF-MIB-0O-123-2023
Fecha de publicacion 28 de diciembre de 2023
Fecha de cierre 15 de enero de 2024

obras Fecha de adjudicacion

31 de enero de 2024

Adjudicatario

Concrecivil S.A.S BIC

Caodigo

PAF-MIB-1-081-2023

Interventoria a los -
Fecha de publicacion

01 de noviembre de 2023

Estudios, disen
studios, disenos Fecha de cierre

15 de enero de 2024

y ejecucion de las

Fecha de adjudicacion
obras

30 de enero de 2024

Adjudicatario

Consultores Donovan S.A.S. BIC

3. ETAPA CONTRACTUAL

No. No. 004 de 2024
Estudios, disefios y | Contratista Concrecivil S.A.S. BIC
ejecucion de las Valor $6.517.023.087
obras Plazo Diez meses
Fecha acta de inicio 15 de marzo de 2024

Gobierno qe
Colombia
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3. ETAPA CONTRACTUAL

Fecha terminacion inicial 15 de enero de 2025
Suspension 17 dias (21/12/2024 - 06/01/2025)
Prorroga Un (1) mes y quince (15) dias calendario
Fecha terminacion final 17 de marzo de 2025
Avance fisico 100%
Avance financiero 93%
No. No. 003 de 2024
Contratista Consultores Donovan S.A.S.
Valor inicial $ 734.729.086
Adicion $ 45.000.000
. Valor Final $779.729.086
Interventoria a los
Estudios, disefios y Plazo Doce meses
. Fecha acta de inicio 15 de marzo de 2024
ejecucion de las .
obras Fecha terminacion inicial 15 de marzo de 2025

Suspension 17 dias (21/12/2024 - 06/01/2025)
Prorroga Un (1) mes y quince (15) dias calendario
Fecha terminacion final 17 de mayo de 2025
Avance fisico 100%
Avance financiero 90%

Proyecto Etapa Postcontractual: Proyecto terminado, entregado y en etapa de liquidacion.
e Proyecto terminado y entregado

Acta de terminacion Obra: 17/03/2025

Acta de terminacion Interventoria: 17/05/2025

Acta de entrega y recibo a satisfaccion obra e interventoria: 22/10/2025

Acta liquidacién obra: Durante el mes de diciembre 2025, Findeter adelanté la

consolidacion de los anexos pendientes para su radicacion y solicitd los ajustes

necesarios relacionados con la aprobacién de pdlizas, en concordancia con el acta

de recibo a satisfaccion. Se encuentra en revision por parte del grupo de

liquidaciones.

Proyecto de Mejoramiento Integral de Barrios Monteria — Cordoba

1. CONVENIO

Convenio No. 056 de 2024

Fecha de suscripcion 9 de febrero de 2024

Fecha delegacion supervisor de convenio 11 de junio de 2024

Supervisor Findeter Diego Fernando Rojas Cuervo (Actualmente)
Fecha delegacion supervisor de convenio 20 de mayo de 2025

Estado En ejecucion

2. ETAPA PRECONTRACTUAL
Elaborado y aprobado
13 de marzo de 2024
Elaborados y aprobados

Perfil técnico

Direccion General:
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2. ETAPA PRECONTRACTUAL

Comité técnico No. 27 Entre el 24 y 30 de abril de 2024
Términos de referencia interventoria Elaborados y aprobados
Comité técnico No. 27 Entre el 24 y 30 de abril de 2024
Cadigo 012-PAF-MIB-0-055-2024
Estudios, disefios | Fecha de publicaciéon 03 de mayo de 2024
y ejecucion de las | Fecha de cierre 27 de mayo de 2024
obras Fecha de adjudicacion 9 de julio de 2024
Adjudicatario Dumar Ingenieros S.A.S.

i Cadigo 011-PAF-MIB-1-043-2024
Interventoria alos "z 1o de publicacién 03 de mayo de 2024
Estudios, disefios :

y ejecucion de las Fecha de C|e'rre. _ 15 d¢=T mayo de 2024
obras Fecha de adjudicacion 9 de julio de 2024
Adjudicatario Consorcio Monteria E.T.
No. No.012-PAF-MIB-0O-055-2024
Contratista Dumar Ingenieros S.A.
Valor $ 6.255.710.150
Estudios, disefios | pjgz0 Diez meses
y ejecucion de las [ £eocha acta de inicio 22 de agosto de 2024
obras Fecha terminacion 11 de agosto de 2025
Avance fisico 100%
Avance financiero 90%
No. No. 011-PAF-MIB-I-043-2024
Contratista Consorcio Monteria ET
Interventoria a los | Valor $ 830.803.889
Estudios, disefios | Plazo Doce meses
y ejecucion de las | Fecha acta de inicio 22 de agosto de 2024
obras Fecha terminacion 10 de octubre de 2025
Avance fisico 100%
Avance financiero 90%

Proyecto Etapa Postcontractual: Proyecto terminado y entregado

e Acta de terminacion obra: 11 de agosto de 2025

e Acta de terminacion interventoria: 10 de octubre de 2025

e Acta de entrega y recibo a satisfaccion obra: 26 noviembre 2025

e Acta entrega y recibo a satisfaccion Interventoria: 30 octubre 2025

e Acta de entrega y recibo de infraestructura al municipio: 12 septiembre 2025

o Acta de liquidacion de obra: Se esta a la espera de que el contratista finalice la
radicacion de la informacién fisica del proyecto, requisito necesario para avanzar con
la liquidacion del contrato de obra. Paralelamente, se adelanta la elaboracion del

proyecto de liquidacion.
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B. COMPONENTE DE ESPACIO PUBLICO

Proyecto de espacio publico Vichada — Puerto Carreio

1. CONVENIO

0088 de 2023

Fecha de suscripcion 28 de junio de 2023
Supervisor Findeter Ana Maria Ciro Calvo
Estado En ejecuciéon

Convenio No.

2. ETAPA PRECONTRACTUAL
Elaborado y aprobado

Viabilidad técnica y juridica 16 de septiembre de 2023
. . Elaborados y aprobados
Estudios previos obra Comité técnico No. 30 30 de mayo 2024
_ L . Elaborados y aprobados
Términos de referencia interventoria Comité técni)::orl)\lo. 30 30 de mayo 2024
Estudios, disefios y Cddigo PAF-MIB-O-075-2024
ejecucion de las obras Fecha de publicacion 04/06/2024
Fecha de cierre 13/06/2024
Fecha de adjudicacion 03/07/2024
Adjudicatario CONSORCIO PARQUES IDESA 32
Cadigo PAF-MIB-1-056-2024
Interventoria a los Estudios, Fecha de publicacion 04/06/2024
disefios y ejecucion de las Fecha de cie.rrel _ 13/06/2024
obras Fecha de adjudicacion 03/07/2024
Adjudicatario CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS
2024
T oA AL
No. 014-PAF-MIB-0-075-2024
Contratista CONSORCIO PARQUES IDESA 32
Valor $ 896.347.969
Estudios, disefios y Plazo Ocho (8) meses y quince (15) dias
ejecucion de las obras Fecha acta de inicio 21 de noviembre de 2024
Fecha terminacion 5 de agosto de 2025
Avance fisico 100,00%
Avance financiero 100%
No. 013-PAF-MIB-1-056-2024

Contratista CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS

Interventoria a los Estudios, 2024
disefios y ejecucion de las [ \/5ior $ 166.305.093
obras
Plazo Diez (10) meses y quince (15) dias

Fecha acta de inicio 21 de noviembre de 2024
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Banca de Desarrollo Territorial

2. ETAPA PRECONTRACTUAL

Fecha suspension No 1

15/05/2025 al 4/06/2025

Fecha reinicio 05/06/2025
Fecha de suspension No 2 1/07/2025 al 21/07/2025
Fecha de Reinicio 22/07/2025

Prorroga No 1

15/09/2025 al 30/09/2025

Prorroga No 2

31/10/2025 al 15/10/2025

Fecha terminacion actualizada 15 de octubre de 2025

Avance fisico

100,00%

Avance financiero

100% etapa |
100% etapa Il

Descripcion del avance:

Se realizo la entrega, inauguracién y feria social el 17 de diciembre de 2025, con el
acompafamiento de MVCT vy la alcaldia de puerto carrefio.Asi mismo se adelanta la
elaboracion de documentacion final (Informe final social, planos record, manual de
mantenimiento, certificaciones de calidad y docuemntacion en fisico para radicacion a
la alcaldia ) para el recibo a satisfaccion e inicio de proceso de liquidacion.

Proyecto de espacio publico en Mitli — Vaupés

1. CONVENIO

Convenio No.

103

Fecha de suscripcion

28 de junio de 2023

Supervisor Findeter

Ana Maria Ciro Calvo

Estado

En proceso de terminacion

Descripcion del avance:

- Mediante comunicacion del dia 31 de julio de 2025 con radicado No 2202551022804,
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 0103 de 2023, en el cual solicito la firma del
acta de liquidacion del convenio, el cual el municipio remitié suscrito el dia 18 de
septiembre de 2025 y se encuentra en ajuste debido al cambio de firmante por parte

de Findeter.

- El dia 31 de octubre de 2025 se remiti6 mediante correo electronico el acta de
liquidacion para firma nuevamente del municipio, teniendo en cuenta que cambiaron

los firmantes por parte de Findeter.

- Durante el mes de diciembre se esta a la espera de la devolucion del acta debidamente
ajustada y firmada por parte del alcalde, la cual informo el area juridica que se

encuentra en revision para firma.
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Banca de Desarrollo Territorial

Proyecto de espacio publico Puerto Inirida — Guainia

1. NVENIO
Convenio No. 102
Fecha de suscripcion 28 de junio de 2023

Supervisor Findeter

Ana Maria Ciro Calvo

Estado

En ejecucion

2. ETAPA PRECONTRACTUAL

Viabilidad técnica y juridica

Elaborado y aprobado
16 de septiembre de 2023

Estudios previos obra

Elaborados y aprobados
Comité técnico No. 30 30 de mayo 2024

Términos de referencia interventoria

Elaborados y aprobados Comité técnico No. 30 30 de

mayo 2024

Estudios, disefios y Cadigo PAF-MIB-0O-075-2024
ejecucion de las obras Fecha de publicacion 04/06/2024
Fecha de cierre 13/06/2024
Fecha de adjudicacion 03/07/2024

Adjudicatario CONSORCIO PARQUES IDESA 32
Codigo PAF-MIB-1-056-2024
Interventoria a los Estudios, | Fecha de publicacion 04/06/2024
disefios y ejecucion de las Fecha de cierre 13/06/2024
obras Fecha de adjudicacion 03/07/2024

Adjudicatario

CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024

3. ETAPA CONTRACTUAL

SUPERINTENDENCIA FIANGERA
OF coLOMSIA
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No. 014-PAF-MIB-0-075-2024
Contratista CONSORCIO PARQUES IDESA 32
Valor $ 896.347.969
Plazo Ocho (8) meses y quince (15) dias
Estudios, disefios y Fecha acta de inicio ETAPA 1 | 25 de septiembre de 2024
ejecucion de las obras Fecha terminacion ETAPA 1 9 de febrero de 2025

Fecha acta de inicio ETAPA 2

10 de febrero de 2025

Fecha terminacion ETAPA 2

6 de agosto de 2025

Avance fisico

100,00%

Avance financiero

100%

Interventoria a los
Estudios, disefios y
ejecucion de las obras

No.

013-PAF-MIB-1-056-2024

Contratista

CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS
2024

Valor

$ 166.305.093

Plazo

Diez (10) meses y quince (15) dias
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3. ETAPA CONTRACTUAL

Fecha acta de inicio ETAPA 1 25 de septiembre de 2024
Fecha terminacion ETAPA 1 9 de febrero de 2025
Fecha acta de inicio ETAPA 2 6 de octubre de 2025

Fecha suspension No 1 15/05/2025 al 4/06/2025
Fecha reinicio 05/06/2025

Fecha terminacién ETAPA 2 1 de julio de 2025
Avance fisico 100,00%

Avance financiero 100% etapa |

100% etapa Il

Descripcion del avance: Durante el mes de diciembre se adelanta la elaboracion de informe
final de proyecto y documentacién para la liquidacion del mismo, Asi mismo se encuentra
pendiente la conexion definitiva de alumbrado publico, la cual se encuentra en tramite con la
empresa Emelce, junto con el acompafiamiento de la alcaldia. Se encuentra suscrita el acta
de tramite de posventas y verificacion conjunta de los espacios entregados.

Proyecto de espacio publico Argelia — Cauca

1. CONVENIO

Convenio No. 0098 de 2023

Fecha de suscripcion 28 de junio de 2023
Supervisor Findeter Ana Maria Ciro Calvo
Estado En ejecuciéon

2. ETAPA PRECONTRACTUAL

- . - Elaborado y aprobado
Viabilidad técnica y juridica 16 de septiembre de 2023
. . Elaborados y aprobados
Estudios previos obra Comité técnico No.2 del 9 de noviembre 2023
Términos de referencia interventoria En elaboracion para convocatoria directa
Estudios, disefios y Cadigo PAF-MIB-O-111-2023
ejecucion de las obras Fecha de publicacion 28 de noviembre de 2023
Fecha de cierre 19/12/2023
Fecha de suspension 28/12/2023
Fecha de adjudicacion 04/07/2025
Adjudicatario UNION TEMPORAL PRISMA
Cadigo PAF-MIB-1-045-2025
Interventoria a los Estudios, | Fecha de publicacion Contratacion Directa
disefios y ejecucion de las | Fecha de cierre Contratacién Directa
obras Fecha de adjudicacion 04/07/2025
Adjudicatario UNION TEMPORAL INTERPARQUES 2025
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3. ETAPA CONTRACTUAL

No. PAF-MIB-0O-111-2023
Contratista UNION TEMPORAL PRISMA
Estudios, disefios y Plazo Ocho (8) meses y quince (15) dias
ejecucion de las obras Fecha acta de inicio ETAPA 1 | 31 de diciembre de 2025
Avance fisico 0%
Avance financiero 0%
Interventoria a los No. PAF-MIB-1-045-202
Estudios, disefios y Contratista CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS
ejecucion de las obras 2024
Plazo Diez (10) meses y quince (15) dias
Fecha acta de inicio ETAPA 1 231 de diciembre de 2025
Avance fisico 0%
Avance financiero 0% etapa |
0% etapa Il

Descripcion_del avance: El dia 31 de diciembre de 2025 se procedio con la
suscripcion del acta de inicio de los estudios y disefios del proyecto. Se tiene previsto
realizar los respectivos talleres participativos y verificaciond e estado de los precios
durante la segunda semana del mes de enero de 2026.

Proyecto de espacio publico San Andrés de Tumaco — Narino

CONVENIO

Convenio No. 0098 de 2023

Fecha de suscripcion 28 de junio de 2023

Supervisor Findeter Ana Maria Ciro Calvo

Estado En ejecucién
Elaborado y aprobado

Viabilidad técnica y juridica 16 de septiembre de 2023

Elaborados y aprobados
Comité técnico No.2 del 9 de noviembre 2023

Estudios previos obra

Términos de referencia interventoria En elaboracion para convocatoria directa
Estudios, disefios y Caédigo PAF-MIB-O-111-2023
ejecucion de las obras Fecha de publicacion 28 de noviembre de 2023
Fecha de cierre 19/12/2023

Fecha de suspension 28/12/2023
Fecha de adjudicacion 04/07/2025
Adjudicatario UNION TEMPORAL PRISMA
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Banca de Desarrollo Territorial

Interventoria a los Estudios,
disefios y ejecucion de las
obras

Cadigo

PAF-MIB-1-045-2025

Fecha de publicacion

Contratacion Directa

Fecha de cierre

Contratacion Directa

Fecha de adjudicacion

04/07/2025

Adjudicatario

UNION TEMPORAL INTERPARQUES 2025

3. ETAPA CONTRACTUAL

Estudios, disefios y
ejecucion de las obras

No. PAF-MIB-0O-111-2023
Contratista UNION TEMPORAL PRISMA
Plazo Ocho (8) meses y quince (15) dias

Fecha acta de inicio ETAPA 1

31 de diciembre de 2025

Avance fisico

0%

Avance financiero

0%

Interventoria a los
Estudios, disefios y
ejecucion de las obras

No. PAF-MIB-1-045-202

Contratista CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS
2024

Plazo Diez (10) meses y quince (15) dias

Fecha acta de inicio ETAPA 1

231 de diciembre de 2025

Avance fisico 0%
Avance financiero 0% etapa |
0% etapa Il

Descripcion del avance:

El dia 31 de diciembre de 2025 se procedio con la

suscripcion del acta de inicio de los estudios y disefos del proyecto. Se tiene previsto
realizar los respectivos talleres participativos y verificaciond e estado de los precios
durante la segunda semana del mes de enero de 2026.

Proyecto de espacio publico Samanieqo — Cauca

CONVENIO

Convenio No.

0098 de 2023

Fecha de suscripcion

28 de junio de 2023

Supervisor Findeter

Ana Maria Ciro Calvo

Estado

En ejecucion

Viabilidad técnica y juridica

ETAPA PRECONTRACTUAL

Elaborado y aprobado
16 de septiembre de 2023
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Banca de Desarrollo Territorial

Estudios previos obra

Elaborados y aprobados
Comité técnico No.2 del 9 de noviembre 2023

Términos de referencia interventoria

En elaboracion para convocatoria directa

Estudios, disefios y
ejecucion de las obras

Codigo PAF-MIB-O-111-2023
Fecha de publicacion 28 de noviembre de 2023
Fecha de cierre 19/12/2023

Fecha de suspension 28/12/2023

Fecha de adjudicacion 04/07/2025

Adjudicatario

UNION TEMPORAL PRISMA

Interventoria a los Estudios,
disefios y ejecucion de las
obras

Cadigo

PAF-MIB-1-045-2025

Fecha de publicacion

Contratacion Directa

Fecha de cierre

Contratacion Directa

Fecha de adjudicacion

04/07/2025

Adjudicatario

UNION TEMPORAL INTERPARQUES 2025

3. ETAPA CONTRACTUAL

Estudios, disefios y
ejecucion de las obras

No. PAF-MIB-0-111-2023
Contratista UNION TEMPORAL PRISMA
Plazo Ocho (8) meses y quince (15) dias

Fecha acta de inicio ETAPA 1

31 de diciembre de 2025

Avance fisico

0%

Avance financiero

0%

Interventoria a los
Estudios, disefios y
ejecucion de las obras

No. PAF-MIB-1-045-202

Contratista CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS
2024

Plazo Diez (10) meses y quince (15) dias

Fecha acta de inicio ETAPA 1

231 de diciembre de 2025

Avance fisico 0%
Avance financiero 0% etapa |
0% etapa Il

Descripcion del avance:

El dia 31 de diciembre de 2025 se procedio con la

suscripcion del acta de inicio de los estudios y disefos del proyecto. Se tiene previsto
realizar los respectivos talleres participativos y verificaciond e estado de los precios
durante la segunda semana del mes de enero de 2026.

Proyecto de espacio publico San José del Guaviare — Guaviare
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Banca de Desarrollo Territorial

Fecha de suscripcion

28 de junio de 2023

Supervisor Findeter

Paula Ximena Orjuela Garzén

Estado

Terminado

Viabilidad técnica y juridica

2. ETAPA PRECONTRACTUAL

Elaborado y aprobado
16 de septiembre de 2023

Estudios previos obra

Elaborados y aprobados
Comité técnico No. 34 18 de julio 2024

Términos de referencia interventoria

Elaborados y aprobados
Comité técnico No.4 21 de noviembre 2023

Estudios, disefios y
ejecucion de las obras

Cadigo

Fecha de publicacion

Fecha de cierre

Fecha de adjudicacion

PAF-MIB-0-100-2024, adjudicado en el CF No. 19
celebrado entre el 13/08/2024 y el 20/08/2024, a
Carlos Dario Rodriguez Gonzalez.

Adjudicatario

Cadigo PAF-MIB-I-101-2023
Interventoria a los Estudios, | Fecha de publicaciéon 23 de noviembre de 2023
disefios y ejecucion de las | Fecha de cierre 5 diciembre de 2023

obras

Fecha de adjudicacion

Adjudicatario

Comité Fiduciario No. 19 celebrado del 13/08/2024
al 20/08/2024, al contratista Camilo Pedraza Diaz.

Estudios, disefios y
ejecucion de las obras

3. ETAPA CONTRACTUAL

No. 016- PAF-MIB-0O-100-2024

Contratista CARLOS DARIO
RODRIGUEZ GONZALEZ

Valor $ 927.239.465

Plazo inicial 7 meses y 15 dias

Fecha acta de inicio

30/09/2024

Prorroga No. 1 Etapa |

15 dias calendario

Prorroga No. 1 Etapal ll

30 dias calendario

Suspensién No. 1 Etapa ll

15 dias calendario

Prérroga suspension No. 01
Etapa Il

15 dias calendario

Fecha terminacion 30/07/2025
Avance fisico 100%
Avance financiero 9,31%

Interventoria a los
Estudios, disefios y
ejecucion de las obras

No. PAF-MIB-1-101-2023
Contratista CAMILO PEDRAZA DIAZ
Valor $ 188.154.279,00

Plazo 12 meses

Fecha acta de inicio 30/09/2024

VIGILADO
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Banca de Desarrollo Territorial

3. ETAPA CONTRACTUAL

Fecha terminacion 30/09/2025
Avance fisico 100%
Avance financiero 31%

Descripcion _del avance: Durante el periodo del presente informe se realizé el
seguimiento a la entrega del proyecto, por lo cual, mediante correo electrénico del 05
de diciembre de 2025 se solicito a la interventoria el envio de la programacion de
entrega del proyecto. Posterior a a esto se adelantaron las siguientes gestiones:

o (‘;3{12 Se rteciben productos sociales finales relacionados con la feria de cierre
el proyecto.

e 18/12 Se envian observaciones porflgarte de Findeter a los productos enviados.

e 28/12 Se realizan observaciones al Totem del proyecto.

Proyecto de espacio publico Quibdé — Choco

1. CONVENIO
Convenio No. 0105 de 2023
Fecha de suscripcion 28 de junio de 2023
Supervisor Findeter Luis Felipe Gonzalez Mufioz
Estado En ejecuciéon

2. ETAPA PRECONTRACTUAL

Elaborado y aprobado

4 de diciembre 2023

Elaborados y aprobados

Comité técnico No. 15 17 de enero 2024
Elaborados y aprobados

Comité técnico No. 17 17 de enero 2024

Viabilidad técnica y juridica

Estudios previos obra

Términos de referencia interventoria

Estudios, disefios y Cddigo PAF-MIB-0O-005-2024
ejecucion de las obras Fecha de publicacion 18 de enero de 2024
Fecha de cierre 29 de enero de 2024
Fecha de adjudicacion 20 de febrero de 2024 Comité Fiduciario No. 14
Adjudicatario CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES
ADI
Cadigo PAF-MIB-1-005-2024
Interventoria a los Fecha de publicacion 18 de enero de 2024
Estudios, disefios y Fecha de cierre 29 de enero de 2024
ejecucion de las obras Fecha de adjudicacion 20 de febrero de 2024 Comité Fiduciario No. 14
Adjudicatario UNION TEMPORAL CHOCO 24

3. ETAPA CONTRACTUAL
No. 010-PAF-MIB-0-005-2024
Contratista CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES

Estudios, disefios y
iecucion de las obras
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3. ETAPA CONTRACTUAL

Valor $913.717.258
Plazo Siete (7) meses y quince (15) dias
Fecha acta de inicio 08 de abril de 2024
Fecha terminacion 16 de febrero de 2025
Avance fisico 100%
Avance financiero 97,49%
Interventoria a los Estudios, | No. 009-PAF-MIB-1-005-2024
disefios y ejecucion de las | Contratista UNION TEMPORAL CHOCO 24
obras Valor $161.717.442
Plazo Nueve (9) meses y quince (15) dias
Fecha acta de inicio 08 de abril de 2024
Fecha terminacion 16 de abril de 2025
Avance fisico 100%
Avance financiero 99,84%

Descripcion del avance:

El 27 de agosto de 2025 se suscribe acta de entrega y recibo a satisfaccion de la etapa
Il de interventoria y el 29 de agosto de 2025 se suscribe acta de entrega y recibo a
satisfaccion de la etapa Il de obra, siendo ese mismo dia la suscripcion del acta de
entrega de productos y servicios al cliente.

El 26 de noviembre de 2025 mediante el PRISA INC 2025-002702 se radico la solicitud
de liquidacioén del contrato de obra y el 27 de noviembre mediante el PRISA INC 2025-
002730 se radico la solicitud del contrato de interventoria.

Proyecto de espacio publico El Molino — La Guajira

1. CONVENIO
Convenio No. 0104 de 2023
Fecha de suscripcion 28 de junio de 2023
Supervisor Findeter Luis Felipe Gonzalez Mufioz
Estado Terminado

2. ETAPA PRECONTRACTUAL

Elaborado y aprobado

16 de septiembre 2023

Elaborados y aprobados

Comité técnico No. 4 21 de noviembre 2024
Elaborados y aprobados

Comité técnico No. 4 21 de noviembre 2024
Estudios, disefios y Cédigo PAF-MIB-O-110

Viabilidad técnica y juridica

Estudios previos obra

Términos de referencia interventoria

Direccion General:
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2. ETAPA PRECONTRACTUAL

ejecucion de las obras Fecha de publicacion 23 de noviembre de 2023
Fecha de cierre 22 de diciembre de 2023
Fecha de adjudicacion 16 de enero de 2024. Comité Fiduciario No. 07
Adjudicatario Consorcio Recreo Guajira
Cadigo PAF-MIB-1-102
Interventoria a los Fecha de publicacion 23 de noviembre de 2023
Estudios, disefios y Fecha de cierre 12 de diciembre de 2023
ejecucion de las obras Fecha de adjudicacion 12 de enero de 2024. Comité Fiduciario No. 08
Adjudicatario Maria Fernanda Diaz Cortés

3. ETAPA CONTRACTUAL

No. 002-2024
Contratista Consorcio Recreo Guaijira
Valor $ 898.732.137
Estudios, disefios y Plazo Siete meses y quince dias
ejecucion de las obras Fecha acta de inicio 26/02/2024
Fecha terminacién 10/10/2024
Avance fisico 100%
Avance financiero 93,21%
Interventoria a los No. 001-2024
Estudios, disefios y Contratista Maria Fernanda Diaz Cortés
ejecucion de las obras Valor $ 161.602.000
Plazo Nueve meses y quince dias
Fecha acta de inicio 26/02/2024
Fecha terminacién 31/12/2024
Avance fisico 100 %
Avance financiero 99,89%

Descripcion del avance: El 31 de diciembre de 2024 culmind la etapa de cierre
contractual de la interventoria por lo que se continua con la recoleccion de documentos
para el recibo y entrega a satisfaccion de la etapa |Il.

Mediante el PRISA INC 2025-001361 se radica la solicitud de liquidacion del contrato
de obra y el 3 de julio de 2025 se radico la solicitud de liquidacion del contrato de
interventoria mediante la prisa INC 2025-001499.

El 10 de octubre de 2025 se suscribe acta de liquidacién del contrato de obra y el 29
de octubre de 2025 se suscribe acta de liquidacion del contrato de interventoria

Proyecto de espacio publico Valle del Guamuez — Putumayo
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1. CONVENIO
Fecha de suscripcion 28 de junio de 2023
Supervisor Findeter Paula Ximena Orjuela Garzén
Estado En liquidacion

2. ETAPA PRECONTRACTUAL

Elaborado y aprobado

Viabilidad técnica y juridica Viabilidad técnica 29 de septiembre de 2023 y
Viabilidad juridica 04 de diciembre de 2023.
Elaborados y aprobados

Comité técnico No. 14 29 de diciembre 2024
Elaborados y aprobados

Comité técnico No. 14 29 de diciembre 2024

Estudios previos obra

Términos de referencia interventoria

Estudios, disefios y Cadigo PAF-MIB-O-130-2023
ejecucion de las obras Fecha de publicacion 29 de diciembre de 2023
Fecha de cierre 18 de enero de 2024
Fecha de adjudicacion 6 de febrero de 2024
Adjudicatario Dejo Construcciones S.A.S
Cadigo PAF-MIB-I-126-2023
Interventoria a los Estudios, | Fecha de publicacion 29 de diciembre de 2023
disefios y ejecucion de las | Fecha de cierre 18 de enero de 2024
obras Fecha de adjudicacion 6 de febrero de 2024
Adjudicatario Tecniplan Ingenieria S.A.S.
No. 008-2024
Contratista Dejo Construcciones S.A.S
Valor $ 908.694.522
Plazo SIETE (7) MESES Y QUINCE (15) DIAS

Estudios, disefios y

ejecucion de las obras CALENDARIO
Fecha acta de inicio 8/04/2024
Fecha terminacion 24/11/2024
Avance fisico 100%
Avance financiero 100%
Interventoria a los Estudios, | No. 007-2024
disefios y ejecucion de las | Contratista Tecniplan Ingenieria S.A.S
obras Valor $161.420.138
Plazo NUEVE (9) MESES Y QUINCE (15) DIAS
CALENDARIO
Fecha acta de inicio 8/04/2024
Fecha terminacion 23/01/2025
Avance fisico 100%
Avance financiero 100%

Descripcion del avance: Durante el mes de diciembre de 2025, se adelantaron las
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gestiones y atencion a observaciones correspondientes a la liquidacion de los
contratos de obra e interventoria. El proceso de liquidacidon se encuentra radicado ante
el equipo de liquidaciones de Findeter.

4.3.2 COMPONENTE SOCIAL

Proyecto de espacio publico El Molino — La Guajira
Proyecto terminado el 31 de octubre de 2024, y entregado con feria social del 21 de noviembre de 2024.

Proyecto de espacio publico Quibdé — Chocé
Proyecto terminado el 16 de febrero de 2025, y entregado con feria social del 12 de marzo de 2025.

Proyecto de espacio publico Valle del Guamuez— Putumayo
Proyecto terminado el 31 de octubre de 2024, y entregado con feria social del 21 de noviembre de 2024.

Proyecto de espacio publico San José del Guaviare — Guaviare
No se reportaron actividades.

Proyecto de espacio publico Puerto Inirida— Guainia
Proyecto terminado el 6 de agosto de 2025, y entregado con feria social del 05 de noviembre de 2025.

Proyecto de espacio publico Puerto Carreiio— Guainia
Proyecto terminado el 15 de octubre de 2025, y entregado con feria social del 17 de diciembre de 2025.

Proyecto de MIB Turbo
Proyecto terminado el 16 de febrero de 2025, y entregado con feria social del 20 de marzo de 2025.

Proyecto de MIB Necocli
Proyecto terminado el 17 de marzo de 2025, y entregado con feria social del 25 de abril de 2025.

Proyecto de MIB Monteria
Proyecto terminado el 11 de agosto de 2025, y entregado con feria social del 12 de septiembre de 2025.

4.3.3 COMPONENTE FINANCIERO

e CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL
El Patrimonio Auténomo para el contrato interadministrativo No. 1223 de 2023, se suscribié el 28 de
junio de 2023, mediante el contrato de fiducia mercantil No. 3-1-11456.

No.: 3-1-114561
Objeto: Constituir un patrimonio auténomo con los recursos que transferira EL FIDEICOMITENTE, o
las diferentes Entidades Privadas o Publicas del nivel nacional, territorial o distrital con las que
FINDETER suscriba CONTRATOS Y/O CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS, para que el
FIDEICOMISO administre, pague, y celebre los contratos que se derivan del PATRIMONIO
AUTONOMO vy que el FIDEICOMITENTE instruya con cargo a los recursos fideicomitidos.

Subcuenta: 3307 Mejoramiento Integral de Barrios y Espacio Publico

acha de suscripcion: 28 de junio de 2023.
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Vigencia y Duracion del Contrato Fiduciario: La vigencia del fideicomiso de conformidad a lo
establecido contractualmente tendra la duracién necesaria para el cumplimiento del objeto, y en todo
caso estara vigente hasta la terminacion y liquidacion de los contratos derivados y el agotamiento de
los recursos.

¢ MANUAL OPERATIVO
En el marco del contrato de Fiducia mercantil No. 3-1-114561 entre Findeter y la Sociedad Fiduciaria de
Desarrollo Agropecuario S.A. - Fiduagraria S.A. se presenté el manual operativo con el propdsito “de
brindar una herramienta que permita atender adecuadamente la operacién del Patrimonio Auténomo
denominado PATRIMONIO AUTONOMO ALIADOS FINDETER PARA LA ASISTENCIA TECNICA Y
ADMINISTRACION DE RECURSOS enmarcado dentro del clausulado contractual y las obligaciones
que surgen de las necesidades propias de la relacion con FINDETER y demas involucrados en los
diferentes procesos y actividades relacionados con la ejecucion del PATRIMONIO AUTONOMO?, el
cual se encuentra debidamente aprobado segun Comité Fiduciario No. 1 del 7 de septiembre de 2023.

e ADMINISTRACION DE RECURSOS

Desembolsos
De acuerdo con el contrato 1223 de 2023 y con la Clausula Octava “Desembolsos de recursos objeto
de administracion”, los recursos se desembolsaran por el MVCT en los siguientes términos:

e Los recursos de la vigencia 2023, se desembolsaran asi: La suma de QUINCE MIL
DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($15.235.000.000) M/CTE,
incluido IVA y todos los costos e impuestos a que haya lugar, una vez se constituya el patrimonio
auténomo, para lo cual FINDETER aportara la respectiva certificacion de cuenta del patrimonio
Auténomo ante el MINISTERIO amparados presupuestalmente mediante Certificado de
Disponibilidad Presupuestal No. 73623 del 22 de febrero de 2023.

e Los recursos de la vigencia 2024, se desembolsaran asi: La suma de VEINTE MIL
TRESCIENTOS CUARENTAY CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA 'Y OCHO MIL CIENTO
CUARENTA PESOS ($20.344.178.140) M/CTE, incluido IVA y todos los costos e impuestos a
que haya lugar, seréd desembolsada asi: Mensualmente segun los avances de los proyectos,
previa presentacion del informe de avance respectivo, reporte de los pagos efectuados con los
debidos soportes en virtud de los contratos derivados, y recibo a satisfaccién por parte de la
supervision. A la fecha, se reportan los siguientes desembolsos:

Contrato

. . . . ‘ CDP ‘ Vigencia fiscal Valor CDP Fecha del giro
interadministrativo
1223-2023 73623 2023 $15.235.000.000 | $15.235.000.000,00 30/08/23
1223-2023 78724 2024 $10.762.626.663,43 08/05/25

1223-2023 78724 T $20.344.178.140

$9.581.551.476,51 26/06/25

De acuerdo con el otrosi No. 3 del contrato interadministrativo No 1223 de 2023 y su clausula
SEGUNDA:

“(...) ADICIONAR el CONTRATO en la suma de hasta DIECISIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y
CINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS
($17.395.139.694) M/CTE, incluido IVA, y todos los costos e impuestos a que haya lugar, discriminados
de la siguiente manera:
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* Por la asistencia técnica y administracién un valor de hasta MIL DOSCIENTOS SIETE
MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS
($1.207.139.694) M/CTE. Por lo tanto, se modifica la CLAUSULA QUINTA la cual quedaré de
la siguiente manera:

"QUINTA: VALOR DEL CONTRATO: el valor del presente contrato interadministrativo corresponde a
la remuneracion de servicios de asistencia técnica y administracion por parte de FINDETER por la suma
de TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL
OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS ($3.886.317.834) M/CTE incluido el IVA y todos los
demas impuestos y costos directos e indirectos a que haya Jugar."

* Para los recursos objeto de administracion de los proyectos a incluir un valor de hasta
DIECISEIS MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS ($16.188.000.000)
M/CTE. Por lo tanto, se modifica la CLAUSULA SEPTIMA la cual quedara de la siguiente
manera:

"SEPTIMA: RECURSOS OBJETO DE ADMINISTRACION: los recursos para la ejecuciéon de los
proyectos de mejoramiento integral de barrios y espacio publico ascienden a la suma de hasta
CUARENTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS ($49.088.000.000) M/CTE.
incluido IVA y todos los impuestos a que haya lugar, discriminados asi:

a. Para proyectos de MIB: hasta la suma de TREINTA'Y OCHO MIL OCHENTA Y OCHO
MILLONES DE PESOS ($38.088.000.000) M/CTE

b. Para proyectos de EP: hasta la suma de ONCE MIL MILLONES DE PESOS
($11.000.000.000) M/CTE."

PARAGRAFO: Los recursos que se adicionan por la suma total de DIECISIETE MIL TRESCIENTOS
NOVENTA Y CINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y
CUATRO PESOS ($17.395.139.694) M/CTE, seran desembolsados directamente al Patrimonio
Auténomo constituido por Findeter mediante un tnico desembolso en el mes de noviembre de 2025,
una vez se suscriban los convenios con los municipios de San José de Cucuta y Uribia, previa
presentacion del recibo a satisfaccion por parte de la supervision. (...)".

Pagos Asistencia Técnica

Durante el periodo reportado en el presente informe se adelantaron gestiones para los cobros de
asistencia técnica, pagos bajo conceptos de administracion derivada, el valor total por Asistencia
Técnica corresponde a $3.886.317.834

Contrato
interadministrativo

No. Factura Fecha Factura Concepto Valor Factura Fecha del Pago

Adjudicacién y acta de inicio:
Turbo

Necocli

1223-2023 FDTF5533 07/06/2024 Molino $583.067.340 21/06/2024
V. Guamuez
Quibdo
Adjudicacion:
Monteria

02/08/2024 $193.405.716 22/08/2024
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Contrato
interadministrativo

No. Factura

COLOMBIA

POTENCIA DE LA

VIDA

Fecha Factura

Findeter 5
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Concepto

Valor Factura

‘ Fecha del Pago

Pto. Carrefio
Pto Inirida

1223-2023

FDTF5703 03/10/2024

1. Acta de inicio:

Monteria

2. Adjudicacion y acta de inicio:
San José del Guaviare

3. Avance de obra:

20% Molino

20% V. Guamuez

$142.916.645 24/10/2024

1223-2023

FDTF5734 08/11/2024

1. Acta de inicio:
Pto. Inirida

2. Avance de obre:
20% Turbo

20% Necocli

20% Quibdd

$141.287.967 26/11/2024

1223-2023

FDTF5771 06/12/2024

1. Avance 40%

Necocli

Turbo

2. Acta de inicio

Grupo 1 (Pto Carrefio)

3. Avance 40% y 60%

Grupo 4 (Quibdo)

4. Avance 40%, 60% 80% y 100%
Grupo 5 (Molino)

Grupo 6 (V. Guamuez)

$221.907.612 06/12/2024

1223-2023

FDTF5879 26/02/2025

1. Avance 60%
Necocli

Turbo

2. Avance 80%
Grupo 4 (Quibdo)

$127.851.358 06/03/2025

1223-2023

FDTF5965 04/06/2025

1. Avance 80%
Turbo

Necocli

2. Avance 100%
Turbo

Necocli

3.Avance 20%
Grupo 1 (Pto. Inirida)
4. Avance 100%
Grupo 4 (Quibdo)

5. Avance 20%
Monteria

6. Avance 40%
Grupo 1 (Pto. Inirida)

$324.107.267 20/06/2025

1223-2023

FDTF6018 06/08/2025

MIB: Avance del 40% y 60%
Monteria

EP: Avance del 20% San José del
Guaviare

EP: Avance del 60% y 80% Puerto
Inirida

EP: Adjudicacion Grupo 2 (Argelia,
Samaniego y Tumaco)

EP: Avance del 20% y 40% Puerto
Carrefio - EP

$230.865.353 27/08/2025

Gobierno qle
Colombia
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. Con_tr_ato . No. Factura Fecha Factura Concepto Valor Factura Fecha del Pago
interadministrativo
MIB: Avance del 80% y 100%
Monteria
1223-2023 FDTF6049 15/09/2025 EP: Avance del 100% Puerto Inirida $163.682.310 24/09/2025

EP: Avance del 40%, 60%, 80% y
100% San José del Guaviare

EP: Avance del 60% y 80% Puerto
Carrefio

1223-2023 FDTF6089 07/10/2025 $17.915.477 24/10/2025

Total Pagado AT $ 2.147.007.045 Avance AT

Saldo por pagar AT $1.739.310.789 55,2%

Pagos Administracion de recursos

Durante el periodo reportado en el presente informe se adelantaron gestiones para los pagos de la
ejecucion de los proyectos de Mejoramiento Integral de Barrios (MIB) y Espacio Publico (EP), pagos
bajo conceptos de recursos objeto de administracién, el valor total de los recursos corresponde a
$49.088.000.000, para proyectos MIB $38.088.000.000 y proyectos EP $11.000.000.000

Contrato No. Factura e Concepto Valor Factura Fecha del Pago
Factura __________|

Acta 1 Etapa 1 corresponde al 90% de la obra

006-2024 FEVE72 2/08/2024 EYD: $449.432.673,30 27/08/2024
Turbo
Acta 1 Etapa 1 corresponde al 90% de la

005-2024 FE2 16/08/2024 | interventoria EYD:| $235.972.258,20 27/08/2024
Turbo
Acta 1 Etapa 1 corresponde al 90% de la

003-2024 CD 165 6/08/2024 interventoria EYD:| $233.740.395,00 27/08/2024
Necocli
Acta 1 Etapa 1 corresponde al 90% de la obra

004-2024 FEVE74 17/08/2024 | EYD: $449.432.673,30 27/08/2024
Necocli
Acta 1 Etapa 2 corresponde al 5.08% de la

004-2024 FEVES80 19/09/2024 | obra: $ 331.546.128,44 25/09/2024
Necocli
Acta 1 Etapa 2 corresponde al costo fijo y

003-2024 CD 172 19/09/2024 | costo variable del 5.08% de la interventoria: $ 37.218.299,45 25/09/2024
Necocli
Acta 1 Etapa 2 corresponde al costo fijo y

005-2024 FE3 3/09/2024 costo variable al 2.34% de la interventoria: $ 31.133.598,49 23/09/2024
Turbo
Acta 1 Etapa 2 corresponde del 2.34% de la

006-2024 FEVE82 19/09/2024 | obra: $ 136.228.115,26 25/09/2024
Turbo
Acta 2 Etapa 2 corresponde al costo fijo y

005-2024 FE5 2/10/2024 costo variable al 4.54% de la interventoria: $ 35.358.377,66 23/10/2024
Turbo
Acta 2 Etapa 2 corresponde del 4.54% de la

006-2024 FEVE84 2/10/2024 obra: $ 264.359.356,93 21/10/2024
Turbo
Acta 2 Etapa 2 corresponde al 10.90% de la

FEVE86 2/10/2024 obra: $ 634.333.779,41 25/10/2024

Necocli
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No. Factura

COLOMBIA

POTENCIA DE LA

VIDA

Fecha
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Concepto

Valor Factura

Fecha del Pago

Necocli

Acta 2 Etapa 2 corresponde al costo fijo y

003-2024 CDh 177 8/10/2024 costo variable del 10.90% de la interventoria: $47.107.471,78 24/10/2024
Necocli
Acta 3 Etapa 2 corresponde del 15.76% de la

006-2024 FEVE89 1/11/2024 obra: $917.401.439,42 25/11/2024
Turbo
Acta 3 Etapa 2 corresponde al costo fijo y

005-2024 FE6 1/11/2024 costo variable al 15.76% de la interventoria: $ 56.890.664,00 19/11/2024
Turbo
Acta 3 Etapa 2 corresponde al 13.59% de la

004-2024 FEVE91 8/11/2024 obra: $ 790.778.225,46 20/11/2024
Necocli
Acta 3 Etapa 2 corresponde al costo fijo y

003-2024 CD 185 8/11/2024 costo variable del 13.59% de la interventoria: $52.217.013,35 22/11/2024
Necocli
Acta 4 Etapa 2 corresponde del 17.22% de la

006-2024 FEVE95 2/12/2024 obra: $ 1.002.322.883,71 18/12/2024
Turbo
Acta 4 Etapa 2 corresponde al costo fijo y

005-2024 FE7 3/12/2024 costo variable al 17.22% de la interventoria: $59.690.717,63 17/12/2024
Turbo
Acta 4 Etapa 2 corresponde al 11.77% de la

004-2024 FEVE98 3/12/2024 obra: $ 684.674.176,89 19/12/2024
Necocli
Acta Etapa 2 corresponde al costo fijo y costo

003-2024 CD 190 5/12/2024 variable del 11.77% de la interventoria:| $ 48.751.610,39 17/12/2024
Necocli
Acta 5 Etapa 2 corresponde del 16.84% de la

006-2024 FEV16 2/01/2025 obra: $979.917.683,59 23/01/2025
Turbo
Acta 2 Etapa 1 corresponde al 10% de la obra

006-2024 FEV17 2/01/2025 EYD: $ 49.936.963,70 21/01/2025
Turbo
Acta 5 Etapa 2 corresponde al costo fijo y

005-2024 FE11 14/01/2025 | costo variable al 16.84% de la interventoria: | $ 50.071.351,46 22/01/2025
Turbo
Acta 2 Etapa 1 corresponde al 10% de la

005-2024 FE9 3/01/2025 interventoria EYD:| $26.219.139,80 21/01/2025
Turbo
Acta 5 Etapa 2 corresponde al 9.60% de la

004-2024 FEV14 2/01/2025 obra: $ 558.633.395,00 23/01/2025
Necocli
Acta 5 Etapa 2 corresponde al costo fijo y

003-2024 CD 209 14/01/2025 | costo variable del 9.60% de la interventoria: | $ 35.838.444,28 24/01/2025
Necocli
Acta 6 Etapa 2 corresponde al 7.98% de la

004-2024 FEV19 4/02/2025 obra: $ 469.314.630,96 26/02/2025
Necocli
Acta 6 Etapa 2 corresponde al costo fijo y

003-2024 CD 214 14/02/2025 | costo variable del 7.98% de la interventoria: $ 34.625.508,89 26/02/2025
Necocli
Implementacién Componente Social - Ruta de

0042024 | FEV110 | 40212025 |2 Sostenibiidad Social y Aprovechamiento| g 107 49085000 | 26/02/2025
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Contrato No. Factura A Concepto Valor Factura Fecha del Pago
Acta 6 Etapa 2 corresponde del 15.55% de la

006-2024 FEV113 13/02/2025 | obra: $1.013.451.461,44 25/02/2025
Turbo
Acta 6 Etapa 2 corresponde al costo fijo y

005-2024 FE13 14/02/2025 | costo variable al 15.55% de la interventoria: $ 53.205.180,08 26/02/2025
Turbo
Implementacion Componente Social - Ruta de

006-2024 | FEVI12 | 4/02/2025 E‘ Sostenibilidad Social y Aprovechamiento | ¢ 147 49085000 | 26/02/2025

condmico.

Turbo
Acta 1 Etapa 1 corresponde al 90% de la obra

012-2024 DI285 11/02/2025 | EYD: $ 449.284.500,00 21/02/2025
Monteria
Acta 1 Etapa 1 corresponde al 90% de la

011-2024 1 11/02/2025 | interventoria EYD:| $248.660.036,00 20/02/2025
Monteria
Acta 2 Etapa 2 corresponde al costo fijo y

011-2024 6 9/05/2025 costo variable al 7.12% de la interventoria: $ 47.745.967,89 27/05/2025
Monteria
Acta 1 Etapa 2 corresponde del 0.97% de la

012-2024 DI293 9/05/2025 obra: $ 54.668.707,48 27/05/2025
Monteria
Implementacién Componente Social - Ruta de

012-2024 DI293 9/05/2025 |'@ Sostenibilidad Social y Aprovechamiento | ¢ o7 757 gg3 g 27/05/2025
Econdmico.
Monteria
Acta 2 Etapa 2 corresponde del 7.12% de la

012-2024 DI294 9/05/2025 obra: $401.279.584,82 27/05/2025
Monteria
Acta 1 Etapa 2 corresponde al costo fijo y

011-2024 7 9/05/2025 costo variable al 0.97% de la interventoria: $ 31.851.188,09 27/05/2025
Monteria
Acta 7 Etapa 2 corresponde al costo fijo y

005-2024 FE16 9/05/2025 costo variable al 26.39% de la interventoria: $ 65.322.490,35 27/05/2025
Turbo
Acta 7 Etapa 2 corresponde del 26.39% de la

006-2024 FEV127 9/05/2025 obra: $ 1.566.987.509,65 27/05/2025
Turbo
Implementacion Componente Social - Ruta de

006-2024 | FEV123 | 9/05/2025 E‘ Sostenibilidad Social y Aprovechamiento | ¢ g 494 150 0o 27/05/2025

condémico.

Turbo
Acta 7 Etapa 2 corresponde al costo fijo y

003-2024 CD 236 12/05/2025 | costo variable del 14.73% de la interventoria: $57.404.421,94 27/05/2025
Necocli
Acta 8 Etapa 2 corresponde al costo fijo y

003-2024 CD 237 12/05/2025 | costo variable del 16.81% de la interventoria: $50.342.829,10 27/05/2025
Necocli
Acta 7 Etapa 2 corresponde al 14.73% de la

004-2024 FEV125 9/05/2025 obra: $ 959.892.655,15 27/05/2025
Necocli
Acta 8 Etapa 2 corresponde al 16.81% de la

004-2024

FEV124

9/05/2025

obra:
Necocli

$ 1.095.267.284,42

27/05/2025
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Acta 3 Etapa 2 corresponde al costo fijo y

011-2024 8 3/06/2025 costo variable al 11.37% de la interventoria: $ 55.532.809,14 20/06/2025
Monteria
Acta 4 Etapa 2 corresponde al costo fijo y

011-2024 9 5/06/2025 costo variable al 13.81% de la interventoria: $ 60.003.372,11 24/06/2025
Monteria
Acta 3 Etapa 2 corresponde del 11.37% de la

012-2024 DI298 4/06/2025 obra: $ 640.807.426,88 20/06/2025
Monteria
Acta 4 Etapa 2 corresponde del 13.81% de la

012-2024 DI299 5/06/2025 obra: $ 778.324.587,97 20/06/2025
Monteria
Acta 8 Etapa 2 corresponde al costo fijo y

005-2024 FE17 3/06/2025 costo variable al % de la interventoria: $ 79.925.540,84 20/06/2025
Turbo
Acta 9 Etapa 2 corresponde al costo fijo y

003-2024 CD 245 05/062025 | costo variable del 6.06% de la interventoria: $ 37.899.675,92 25/06/2025
Necocli
Acta 9 Etapa 2 corresponde al 6.06% de la

004-2024 FEV128 4/06/2025 obra: $ 356.225.759,53 25/06/2025
Necocli
Acta 5 Etapa 2 corresponde del 8.42% de la

012-2024 DI303 8/07/2025 obra: $474.546.924,75 24/07/2025
Monteria
Acta 5 Etapa 2 corresponde al costo fijo y

011-2024 10 8/07/2025 costo variable al 8.42% de la interventoria: $50.127.825,22 24/07/2025
Monteria
Acta 10 Etapa 2 corresponde al costo fijo y

003-2024 CD 255 3/07/2025 costo variable del 6.06% de la interventoria: $26.110.507,34 24/07/2025
Necocli
Acta 6 Etapa 2 corresponde del 35.41% de la

012-2024 DI305 6/08/2025 obra: $ 1.995.689.620,57 26/08/2025
Monteria
Acta 6 Etapa 2 corresponde al costo fijo y

011-2024 12 15/08/2025 | costo variable al 35.41% de la interventoria: $ 64.878.129,06 26/08/2025
Monteria
Acta 7 Etapa 2 corresponde MAYOR

011-2024 13 15/08/2025 |PERMANENCIA de la interventoria:| $75.243.070,50 26/08/2025
Monteria
Acta 2 Etapa 1 corresponde al 10% de la obra

004-2024 FEV131 5/08/2025 EYD: $ 49.936.963,70 26/08/2025
Necocli
Implementacion Componente Social - Ruta de

004-2024 FEV131 5/08/2025 | Sostenibilidad Social y Aprovechamiento | ¢ og 494 150 00 26/08/2025
Econdmico.
Necocli
Acta 2 Etapa 1 corresponde al 10% de la

003-2024 CD 262 5/08/2025 interventoria EYD:| $25.971.155,00 27/08/2025
Necocli
Acta 7 Etapa 2 corresponde del 19.66% de la

012-2024 DI308 5/09/2025 obra: $1.108.027.617,64 25/09/2025
Monteria

012-2024 DI310 12/09/2025 | [MPIementacion Componente Social -Ruta de | g 53 594 640,00 | 2510012025
a Sostenibilidad Social y Aprovechamiento
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Econdmico.
Monteria
Acta 8 Etapa 2 corresponde MAYOR
011-2024 14 5/09/2025 PERMANENCIA de la interventoria:| $ 21.222.404,50 18/09/2025
Monteria
Acta 9 Etapa 2 corresponde al costo fijo y
011-2024 15 5/09/2025 costo variable al 19.66% de la interventoria: $ 57.998.133,25 18/09/2025
Monteria
Acta 8 Etapa 2 corresponde del 3,24% de la
012-2024 DI311 7/10/2025 obra: $ 182.569.592,77 24/10/2025
Monteria
Acta 2 Etapa 1 corresponde al 10% de la obra
012-2024 DI312 7/10/2025 EYD: $ 49.920.500,00 24/10/2025
Monteria
Implementacion Componente Social - Ruta de
012-2024 DI312 7/10/2025 E Sostenibilidad Social y Aprovechamiento | ¢ 56 g33 45 g 24/10/2025
condémico.
Monteria
Acta 10 Etapa 2 corresponde al costo fijo y
011-2024 16 7/10/2025 costo variable al 3,24% de la interventoria: $ 40.637.039,89 24/10/2025
Monteria
Acta 2 Etapa 1 corresponde al 10% de la
011-2024 17 7/10/2025 interventoria EYD:| $27.628.893,00 24/10/2025
Monteria
Acta 11 Etapa 2 corresponde al recibo a
005-2024 FE50 4/11/2025 | Satisfaccion de la obra y la suscripcion del| ¢ 47 955 394 49 19/11/2025
acta de liquidacion de Ila interventoria:
Turbo
Total Pagado MIB $ 21.500.219.591,23 | Avance MIB
Saldo por pagar MIB $ 16.587.780.408,77 56,4%
Acta 1 Etapa 1 corresponde al 100% de la
001-2024 FE167 2/08/2024 interventoria EYD:| $48.195.000,00 27/08/2024
Molino
Acta 1 Etapa 1 corresponde al 100% de la
002-2024 FVE-4 12/08/2024 | obra EYD:| $82.850.775,00 27/08/2024
Molino
Acta 1 Etapa 2 corresponde al 18.41% de la
002-2024 FVE-2 2/08/2024 obra: $139.139.833,14 27/08/2024
Molino
Acta 1 Etapa 2 corresponde al costo fijo y
001-2024 FE-168 2/08/2024 costo variable del 18.41% de la interventoria: | $ 29.615.103,98 27/08/2024
Molino
Acta 1 Etapa 1 corresponde al 90% de la obra
010-2024 FADI1 8/08/2024 E;/?y plan de gestion social corresponde al $ 85.104.960,00 28/08/2024
Quibdd
Acta 1 Etapa 1 corresponde al 90% de la
009-2024 UTC 1 8/08/2024 interventoria EYD:| $43.361.915,40 27/08/2024
Quibdd
Acta 1 Etapa 1 corresponde al 100% de la
007-2024 FE11 2/09/2024 interventoria EYD:| $48.196.828,00 24/09/2024
V. Guamuez
Acta 1 Etapa 1 corresponde al 100% de la
DJ 5150 5/09/2024 |°Pra EYD 'y plan de gestion social| ¢ g9 910 000,00 25/09/2024
corresponde al 13%:
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Acta 2 Etapa 1 corresponde al 10% de la

009-2024 UTC 3 6/09/2024 interventoria EYD: $4.817.990,60 20/09/2024
Quibdé
Acta 2 Etapa 1 corresponde al 10% de la obra

010-2024 FADI2 9/09/2024 EYD: $ 8.589.440,00 20/09/2024
Quibdo
Acta 2 Etapa 2 corresponde al costo fijo y

001-2024 FE 170 2/09/2024 costo variable del 38.61% de la interventoria: | $ 14.175.875,00 19/09/2024
Molino
Acta 1 Etapa 2 corresponde al costo fijo y

010-2024 FADI3 10/09/2024 |costo variable del 4.30% de la obra:| $ 33.022.283,18 20/09/2024
Quibdo
Acta 1 Etapa 2 corresponde al costo fijo y

009-2024 UTC 5 13/09/2024 | costo variable del 3.61% de la interventoria: $ 11.414.655,93 25/09/2024
Quibdé
Acta 2 Etapa 2 corresponde al 55.19% de la

002-2024 FVE-6 2/10/2024 obra: $417.137.329,20 24/10/2024
Molino
Acta 3 Etapa 2 corresponde al costo fijo y

001-2024 FE 174 1/10/2024 costo variable del 55.19% de la interventoria: $ 39.211.604,32 21/10/2024
Molino
Acta 2 Etapa 2 corresponde al costo fijo y

009-2024 UTC 6 2/10/2024 costo variable del 25.36% de la interventoria: | $ 20.978.708,98 23/10/2024
Quibdd
Acta 1 Etapa 2 corresponde al costo fijo y

007-2024 FE13 7/10/2024 costo variable al 11.69% de la interventoria: $ 18.870.551,54 24/10/2024
V. Guamuez
Acta 2 Etapa 2 corresponde del 25.36% de la

010-2024 FADI5 8/10/2024 obra: $194.696.018,16 24/10/2024
Quibdé
Acta 3 Etapa 2 corresponde al 26.28% de la

002-2024 FVE-8 1/11/2024 obra: $198.611.232,62 25/11/2024
Molino
Acta 4 Etapa 2 corresponde al costo fijo y

001-2024 FE 177 1/11/2024 costo variable del 28.52% de la interventoria: $ 19.009.281,34 26/11/2024
Molino
Acta 3 Etapa 2 corresponde del 16.36% de la

010-2024 FADI6 12/11/2024 | obra: $149.172.067,12 25/11/2024
Quibdo
Acta 1 Etapa 2 corresponde al 71.95% de la

008-2024 DJ 5158 5/11/2024 obra: $ 653.825.474,05 18/11/2024
V. Guamuez
Acta 2 Etapa 2 corresponde al costo fijo y

007-2024 FE14 1/11/2024 costo variable al 5.85% de la interventoria: $9.435.275,83 18/11/2024
V. Guamuez
Acta 3 Etapa 2 corresponde al costo fijo y

009-2024 uTC 8 3/12/2024 costo variable del 19.42% de la interventoria: $ 18.284.657,34 17/12/2024
Quibdo
Acta 4 Etapa 2 corresponde al costo fijo y

009-2024 uTCc9 4/12/2024 costo variable del 15.14% de la interventoria: $22.218.538,87 18/12/2024
Quibdd
Acta 3 Etapa 2 corresponde al costo fijo y

007-2024 FE15 4/12/2024 costo variable al 29.77% de la interventoria: | $ 48.062.540,27 17/12/2024
V. Guamuez
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Acta 4 Etapa 2 corresponde del 27.50% de la
010-2024 FADI8 4/12/2024 | obra: $251.294.111,08 20/12/2024
Quibdé

Acta 5 Etapa 2 corresponde del 4.99% de la
010-2024 FADI9 8/01/2025 | obra: $ 45.593.028,06 20/01/2025
Quibdo

Acta 5 Etapa 2 corresponde al costo fijo y
009-2024 UTC 14 10/01/2025 | costo variable del 4.99% de la interventoria: $12.948.176,37 20/01/2025
Quibdé

Acta 4 Etapa 2 corresponde al costo fijo y
007-2024 FE17 8/01/2025 costo variable al 5.85% de la interventoria: $9.435.275,83 20/01/2025
V. Guamuez

Acta 6 Etapa 2 corresponde del 11.38% de la
010-2024 FADI11 14/02/2025 | obra: $104.014.998,48 26/02/2025
Quibdé

Acta 2 Etapa 2 corresponde al 12.41% de la
008-2024 DJ 5180 5/02/2025 | obra: $ 112.759.047,95 17/02/2025
V. Guamuez

Implementacion Componente Social - Ruta de
la Sostenibilidad Social y Aprovechamiento

008-2024 DJ 5180 5/02/2025 E - $ 52.200.000,00 17/02/2025
condémico.

V. Guamuez
Acta 5 Etapa 2 corresponde al costo fijo y

007-2024 FE18 5/02/2025 costo variable al 9.97% de la interventoria: $ 16.097.335,54 17/02/2025
V. Guamuez
Acta 2 Etapa 2 corresponde al costo fijo y

013-2024 8 4/04/2025 costo variable al 16.46% de la interventoria: $ 17.923.839,37 14/04/2025
Pto. Inirida
Acta 1 Etapa 2 corresponde al 19.09% de la

014-2024 IDES 10 4/04/2025 obra: $143.101.288,00 15/04/2025
Pto. Inirida
Acta 6 Etapa 2 corresponde al costo fijo y

009-2024 uTC 19 3/04/2025 costo variable del 16.06% de la interventoria: $ 28.349.967,02 15/04/2025
Quibdd
Acta 1 Etapa 1 corresponde al 90% de la obra

014-2024 IDES14 5/05/2025 EYD: $ 78.201.746,00 27/05/2025

Pto. Carrefio

Acta 1 Etapa 1 corresponde al 90% de la
013-2024 12 5/05/2025 interventoria EYD:| $41.535.581,40 27/05/2025
Pto. Carrefio

Acta 1 Etapa 1 corresponde al 100% de la
014-2024 IDES12 5/05/2025 obra EYD:| $86.890.829,00 27/05/2025
Pto. Inirida

Implementacion Componente Social - Ruta de
la Sostenibilidad Social y Aprovechamiento

014-2024 IDES12 5/05/2025 P $13.717.725,00 27/05/2025
Econdmico.
Pto. Inirida
Acta 2 Etapa 2 corresponde al 16.46% de la
014-2024 IDES 16 5/05/2025 obra: $ 123.363.362,00 27/05/2025
Pto. Inirida
Acta 1 Etapa 1 corresponde al 100% de la
013-2024 10 5/05/2025 interventoria EYD:| $46.150.646,00 27/05/2025
Pto. Inirida
Acta 1 Etapa 2 corresponde al costo fijo y
5/05/2025 costo variable al 19.09% de la interventoria: $ 15.149.524,08 27/05/2025
Pto. Inirida
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Acta 3 Etapa 2 corresponde al 13.58% de la
014-2024 IDES 17 5/05/2025 | obra: $ 101.788.501,00 27/05/2025
Pto. Inirida
Acta 7 Etapa 2 corresponde del 2.11% de la
010-2024 FADI15 13/05/2025 | obra: $19.272.796,09 26/05/2025
Quibdd
Acta 7 Etapa 2 corresponde al costo fijo y
009-2024 UTC 20 13/05/2025 | costo variable del 2.11% de la interventoria: $ 7.143.403,58 26/05/2025
Quibdé
Acta 3 Etapa 2 corresponde al costo fijo y
013-2024 13 9/05/2025 costo variable al 13.58% de la interventoria: $ 16.539.660,14 27/05/2025
Pto. Inirida
Implementacion Componente Social - Ruta de
002-2024 | FVE-15 | 12062025 |2 Sostenibiidad Social y Aprovechamiento| g 7g00000,00 | 20/06/2025
conémico.
Molino
Implementacion Componente Social - Ruta de
0022024 | FVE-16 | 12062025 |2 Sostenibiidad Social y Aprovechamiento| g 57 500.000,00 | 20/06/2025
condémico.
Molino
Acta 8 Etapa 2 corresponde al costo fijo y
009-2024 UTC 22 17/06/2025 | costo variable del 0.67% de la interventoria: $ 3.932.826,72 25/06/2025
Quibdé
Acta 1 Etapa 1 corresponde al 100% de la
015-2023 FECP 83 5/06/2025 interventoria EYD:| $58.099.731,00 20/06/2025
San José del Guaviare
Acta 8 Etapa 2 corresponde del 2.38% de la
010-2024 FADI19 18/06/2025 | obra: $21.741.084,50 24/06/2025
Quibdé
Acta 1 Etapa 1 corresponde al 100% de la
100-2024 5225 7/07/2025 | obra EYD:| $86.284.930,00 28/07/2025
San José del Guaviare
Acta 5 Etapa 2 corresponde al recibo a
001-2024 FE 199 8/07/2025 satisfaccion de la interventoria: $ 11.395.135,36 22/07/2025
Molino
Acta 8 Etapa 2 corresponde al costo fijo y
009-2024 UTC 23 3/07/2025 costo variable del 0.67% de la interventoria: $6.707.686,16 22/07/2025
Quibdd
Acta 2 Etapa 1 corresponde al 10% de la obra
014-2024 IDES22 8/07/2025 EYD: $ 8.689.083,00 25/07/2025
Pto. Carrefio
Implementacién Componente Social - Ruta de
014-2024 IDES22 8/07/2025 :‘E"‘ Sostenibilidad Social y Aprovechamiento | ¢ 43 747 795 g 25/07/2025
conémico.
Pto. Carrefio
Acta 1 Etapa 2 corresponde al 19.30% de la
014-2024 IDES27 12/07/2025 | obra: $ 144.662.330,00 25/07/2025
Pto. Carrefio
Acta 2 Etapa 1 corresponde al 10% de la
013-2024 16 7/07/2025 interventoria EYD: $ 4.615.064,60 25/07/2025
Pto. Carrefio
Acta 1 Etapa 2 corresponde al costo fijo y
013-2024 19 14/07/2025 | costo variable al 19.30% de la interventoria: $ 30.518.698,47 25/07/2025
Pto. Carrefio
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Acta 4 Etapa 2 corresponde al 38.06% de la
014-2024 IDES 28 14/07/2025 | obra: $285.210.206,00 24/07/2025
Pto. Inirida
Acta 4 Etapa 2 corresponde al costo fijo y
013-2024 18 11/07/2025 | costo variable al 38.06% de la interventoria: $ 31.923.093,75 25/07/2025
Pto. Inirida
Acta 5 Etapa 2 corresponde al 11.65% de la
014-2024 IDES 34 12/08/2025 | obra: $ 87.298.690,00 28/08/2025
Pto. Inirida
Implementacién Componente Social - Ruta de
0142024 | IDES34 | 12/08/2025 E‘ Sostenibilidad Social y Aprovechamiento | ¢ o7 545 550 g 28/08/2025
condémico.
Pto. Inirida
Acta 5 Etapa 2 corresponde al costo fijo y
013-2024 23 13/08/2025 | costo variable al 11.65% de la interventoria: $8.718.104,69 29/08/2025
Pto. Inirida
Acta 2 Etapa 2 corresponde al 19.89% de la
014-2024 IDES 31 4/08/2025 obra: $149.104.105,00 27/08/2025
Pto. Carrefo
Acta 2 Etapa 2 corresponde al costo fijo y
013-2024 22 13/08/2025 | costo variable al 19.89% de la interventoria: $ 12.625.365,31 28/08/2025
Pto. Carrefio
Acta 10 Etapa 2 corresponde al 10% de la
009-2024 uUTC 27 3/09/2025 interventoria: $ 14.768.644,83 25/09/2025
Quibdd
Acta 1 Etapa 2 corresponde al costo fijo
015-2023 FECP 97 4/09/2025 32.91% de la interventoria: | $ 61.930.737,14 18/09/2025
San José del Guaviare
Acta 6 Etapa 2 corresponde al 3.95% de la
014-2024 IDES 36 3/09/2025 obra: $ 30.485.739,00 18/09/2025
Pto. Inirida
Acta 3 Etapa 2 corresponde al 24.05% de la
014-2024 IDES 38 5/09/2025 obra: $ 207.761.376,00 18/09/2025
Pto. Carrefio
Acta 3 Etapa 2 corresponde al costo fijo y
013-2024 24 3/09/2025 costo variable al 24.05% de la interventoria: $21.778.449,60 18/09/2025
Pto. Carrefio
Acta 6 Etapa 2 corresponde al costo fijo y
013-2024 28 3/10/2025 costo variable al 3.95% de la interventoria: $23.430.319,74 24/10/2025
Pto. Inirida
Acta 4 Etapa 2 corresponde al 18,88% de la
014-2024 IDES 40 16/10/2025 | obra: $141.498.912,00 24/10/2025
Pto. Carrefio
Acta 3 Etapa 2 corresponde al costo fijo y
013-2024 29 3/10/2025 costo variable al 18,88% de la interventoria: $ 19.293.655,64 24/10/2025
Pto. Carrefio
Acta 1 Etapa 2 corresponde al 66,81% de la
100-2024 5250 12/11/2025 |obra: $619.533.871,87 21/11/2025
San José del Guaviare
Acta 2 Etapa 2 corresponde al 66,81% de la
101-2023 FECP 102 12/11/2025 | interventoria: $ 37.852.314,27 25/11/2025
San José del Guaviare
Acta 5 Etapa 2 corresponde al 17,88% de la
IDES 41 4/11/2025 obra: $ 133.972.967,00 25/11/2025
Pto. Carrefo
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Acta 5 Etapa 2 corresponde al costo fijo y
013-2024 30 4/11/2025 costo variable al 17,88% de la interventoria: $ 18.813.037,84 21/11/2025
Pto. Carrefio

Acta 4 Etapa 2 corresponde al saldo contra
002-2024 FVE-17 5/11/2025 acta de entrega y recibo a satisfaccion de la

. $992.967,04 21/11/2025
obra:
Molino
Total Pagado EP $6.176.278.183,39 Avance EP
Saldo por pagar EP $ 4.823.721.816,61 56,1%

' Total Pagado $ 27.676.497.774,62

\ Saldo por pagar $ 21.411.502.225,38
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e BALANCE FINANCIERO

Mediante radicado No. 2202563028539 del 22 de DICIEMBRE 2025, se remite el informe de ejecucion financiera correspondiente al mes
de NOVIEMBRE 2025. Las cifras se expresan en pesos colombianos.

1. DESEMBOLSOS RECURSOS NACION 2. PAGOS NACION

OTROS
11.
DESEMBOLSOS 1.2.
ACUMULADOS DESEMBOLSOS

2.1. PAGOS
1.3. SALDO ACUMULADOS 2.2. PAGADO MES

HASTAEL MES DEL MES ACTUAL (1.1+1.2) HA:NT1AEE|-0N||2ES ACTUAL
ANTERIOR
$35.579.178.139,94 | $ - $35.579.178.139,94 | $ 26.692.956.852,44 | $ 928.267.24580 | $ 27.621.224.098,24 $- $ -

2.3. PAGOS OTROS
ACUMULADOS GASTOS/ AJUSTE
(2.1. + 2.2) INGRESOS AL MIL

4. SALDO
DISPONIBLE
CONTRATO

Y/O CONVENIO

3. RENDIMIENTOS - NACION

ACUNULADOSHASTAEL g G RENDMIENTOS | | S0, MENOS) RENDIMIENTOS (31+3.2.-
MES ANTERIOR 3.3)

$ 2.104.606.457,06 $ 2.148.535.320,47 $4.209.212.914,12 $ 43.928.863,41

$ 8.001.882.905,11

e RENDIMIENTOS FINANCIEROS

El 11 de NOVIEMBRE de 2025 se realizo el giro de los rendimientos correspondiente a $50.890.482,36 por conceto de “RESTITUCION DE
RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CTA DE AH BCO OCCIDENTE NO. 256-14443-7 CORRESPONDIENTES AL MES
DE OCTUBRE DE 2025,

A la fecha del informe financiero (30/11/25) se han generado rendimientos financieros por un valor de $2.148.535.320,47, discriminado
mensualmente asi:

Agosto 2023: $ 8.524.444,15
eptiembre 2023: $ 128.440.521,56
82023: $ 133.858.919,06
0.650.632,30
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Diciembre 2023: $ 134.995.884,81
Enero 2024: $ 130.761.782,06
Febrero 2024: $ 116.430.473,55
Marzo 2024: $ 121.806.751,50
Abril: $ 114.040.478,86

Mayo: $ 111.406.587,33
Junio: $ 106.768.372,75

Julio: $ 101.735.092,55
Agosto: $93.984.587,76
Septiembre: $80.956.658,64
Octubre: $ 72.666.103,85
Noviembre: $ 55.927.080,38
Diciembre: $ 40.750.134,90
Enero: $ 30.021.718,05
Febrero: $ 18.647.958,79
Marzo: $ 8.772.857,76

Abril: $ 8.927.627,43

Mayo: $ 47.878.824,77

Junio: $ 48.839.703,63

Julio: $ 77.946.327,98

Agosto: $ 71.620.283,87
Septiembre: $ 57.382.584,41
Octubre: $ 50.890.482,36
Noviembre: $ 43.928.863,41

Segun lo anterior, se ha realizado giro de los rendimientos por un valor de $2.104.606.457,06 al MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
PUBLICO Cuenta de ahorros 4000008198. Pendiente por giro un valor correspondiente a $43.928.863,41
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4.3.4 COMITES

Comités Técnicos: Sera el encargado de coordinar las acciones y tomar las decisiones de
caracter técnico necesarias para el cabal cumplimiento del contrato. Para el periodo reportado no se
realizaron los comités técnicos relacionados a continuacion:

e Espacio Publico
No. Fecha ‘ Temas tratados

e Declaratoria Desierta de los Estudios Previos y Términos de Referencia
de la convocatoria privada que tiene por objeto: CONTRATAR
“INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,

70 19/12/2025 CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) A LA

ELABORACION DE ESTUDIOS, DISENOS Y LA CONSTRUCCION DE

UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE

ARAUQUITA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.”

e Mejoramiento Integral de Barrios
Durante este periodo, no se realizaron comités técnicos de MIB.

Comités Fiduciarios:

Temas tratados

e Solicitud: Aprobar el orden de elegibilidad y adjudicar la convocatoria
publica PAF-MIB-0-054-2025, que tiene por objeto: CONTRATAR LA
42 7 -11/11/2025 “EJECUCION DE ESTUDIOS, DISENOS Y CONSTRUCCION DE UN
PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE
ARAUQUITA DEPARTAMENTO DE ARAUCA”.

Comités Financieros: Durante el periodo reportado no se requirieron gestiones para la
realizacion de comités financieros.

4.3.5 REUNIONES

o Seguimiento del contrato: En el desarrollo del contrato y dentro del periodo reportado
se realizaron los siguientes comités de seguimiento general al contrato No. 1223 de 2023.

No. Comité Fecha
U 13-11-2025

o Seguimiento contratacion derivada: En el desarrollo del contrato y dentro del
periodo reportado se realizaron las siguientes mesas de trabajo o reuniones.

Mejoramiento Integral de Barrios

o Para el programa de mejoramiento integral de barrios no aplica teniendo en cuenta que los
arovectos de Turbo, Necocli y Monteria ya estan finalizados.
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Espacio Publico

4.3.6 CORRESPONDENCIA

A continuacion, se relaciona la correspondencia enviada y recibida en el marco del contrato
interadministrativo No.1223 de 2023 para el periodo.

CORRESPONDENCIA DE SALIDA
e Proyecto MIB de Turbo

El 5 de noviembre de 2025, mediante Oficio No. 2202551026678, se remitié al municipio el alcance
y la reiteracién del seguimiento a los compromisos adquiridos en el marco del Convenio
Interadministrativo No. 0082-2023, correspondiente al Proyecto de Mejoramiento Integral de Barrios
en la Comuna Uno del Distrito de Turbo.

e Proyecto MIB de Necocli

El 15 de noviembre de 2025, mediante radicado No. 2202551027177, se remitid el oficio
correspondiente a la entrega de los productos de la Etapa | (Estudios Técnicos y Disefios) y la Etapa
Il (Informacién final sobre la ejecucion de las obras) del “Proyecto de Mejoramiento Integral de
Barrios en el municipio de Necocli, departamento de Antioquia”.

e Proyecto MIB de Monteria
No se reporta durante el periodo

e Proyecto EP Molino
No se reporta durante el periodo

e Proyecto EP de Quibdé
No se reporta durante el periodo

e Proyecto EP Valle de Guamuez
No se reporta durante el periodo

e Proyecto EP San José de Guaviare
o No se reporta durante el periodo.

e Proyecto EP Puerto Inirida
No se reporta durante el periodo

e Proyecto EP Puerto Carreiio

Direccion General:
. Calle 103 No. 19-20, Bogota D.C

i=Fi. PBX: (601) 623 0311 /623 0388
Linea gratuita nacional: 01-8000-116622

SUPERINTENDENCIA FRANGERA
0 CoLoMSIA

Gobié(no (je
Colombia

o
o
<
-
°
>

.
X@findeter f @findetercol ° findeter @findetercol 1N Findeter




o
ol
<
r
e
>

O CoLOMSIA

coLOMBIA : 2
(@ VIDA Findeter 5

No se reporta durante el periodo
e Proyecto EP Mitu

No se reporta durante el periodo

CORRESPONDENCIA DE ENTRADA
e Proyecto MIB de Turbo

No se reporta durante el periodo
* Proyecto MIB de Necocli

No se reporta durante el periodo

e Proyecto MIB Monteria
No se reporta durante el periodo

e Proyecto EP Molino
No se reporta durante el periodo

e Proyecto EP de Quibdé
No se reporta durante el periodo

e Proyecto EP Valle de Guamuez
No se reporta durante el periodo

e Proyecto EP San José de Guaviare
* 24/11/2025 OFICIO INT-GUAVIARE-CTO-101-137 REMISION DISENO DE
TOTEM.
e Proyecto EP Puerto Carrefio
No se reporta durante el periodo

e Proyecto EP Puerto Inirida
No se reporta durante el periodo

5. CONCLUSIONES

5.1 PROYECTOS MIB

A continuacion, se resume el estado, a corte del presente informe, de los proyectos correspondientes
gl programa de Mejoramiento Integral de Barrios.
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Perfil Avance Avance
Proyecto técnico fisico financiero
Necocli Entregad o, o
Antioquia egado Aprobado Aprobado | Aprobado 100% 90%
Turbo Antioquia |  Entregado Aprobado Aprobado | Aprobado 100% 100%
Monteria
Cordoba Entregado Aprobado Aprobado | Aprobado 100% 90%

5.2 PROYECTOS ESPACIO PUBLICO

A continuacion, se resume el estado, a corte del presente informe, de los proyectos correspondientes
al programa de Espacio publico.

Viabilida Avance Avance

P”e\’;‘i‘éézr;eﬁo En Etapa Il Aprobado | Aprobado | Aprobado 100,00% | 100%,00
Puerto Inirida
Guainia En Etapa Il Aprobado Aprobado Aprobado 100,00% 100,00%
Argelia
Cguca Etapa | Aprobado Aprobado Aprobado 0% 0%
San Andrés de Etapa |
Tumaco Aprobado
Narifio Aprobado Aprobado p 0% 0%
. Etapa |
Samaniego Cauca P Aprobado Aprobado Aprobado 0% 0%
San José del
Guaviare En Etapa Il Aprobada Aprobado Aprobados 100% 31%
Arauca - En etapa - Por
Arauquita precontractual Aprobada AdJUdlcado adjudicar 00/0 00/0
Quibdd .
Chocd Terminado Aprobado Aprobado Aprobado 100% 99,84%
El Molino Terminado ) )
La Guajira Aprobado Aprobado Aprobado 100% 100%
Valle del
Guamuez En etapa Il Aprobado Terminado Aprobado 100% 100%
p
Putumayo

En conclusion, FINDETER realizé las actividades necesarias para cumplir las
obligaciones contractuales. Durante el periodo, se estan ejecutando los tramites
administrativos “Precontractuales” en el programa de Espacio Publico (San
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Andrés de Tumaco, Samaniego Cauca, San José del Guaviare y Samaniego
Narifio, Arauquita Arauca). En ejecucidon se encuentra el proyecto de Puerto
Carrefio Vichada. Los proyectos restantes estan estado terminado. El avance
general del contrato es de 81,29%.

5.3RECOMENDACIONES

El contrato ha superado el 70% de avance, se tiene que 9 proyectos contratados y
3 se encuentran en proceso de perfeccionamiento y 1 en Estudios previos. A partir
de lo anterior, se puede recomendar que:

1. Ampliar de los plazos contractuales para la ejecucion de las
caracterizaciones, estudios y disefio.

2. Aumentar de recursos para inversion publica debido a que los municipios
proponen proyectos de gran extension y son priorizados de acuerdo con los
estudios y disefios definitivos y el presupuesto aprobado.

3. Gestionar nuevos recursos con otras fuentes de financiamiento que permitan

construir en una segunda fase las obras que no fueron priorizadas en el
marco del presente contrato.

6. ANEXOS

Los documentos generados en el marco de la gestidn realizada por Findeter y sus
derivados se adjunta en el siguiente enlace: Informe No.29 Noviembre 1223

MAYER FLOREZ yyaven i onez caRotaas
CARDENAS Fecha: 2026.01.23 19:23:45

-05'00'
Proyecto:
MAYER FLOREZ CARDENAS HERNAN PARDO BOTERO
Gerente de Desarrollo Territorial Gerente de Infraestructura

Diego Fernando Rojas Cuervo. Gerencia de Desarrollo Territorial
Nayelitza Yurani Ojeda Serrano. Gerencia de Desarrollo Territorial
Luis Felipe Gonzalez. Gerencia de Infraestructura

Ana Maria Ciro Calvo — Gerencia de Infraestructura

Deisy Patricia Cifuentes Ruiz - Gestion Social

Gloria Patricia Pérez G. - Analista Gerencia de Infraestructura

Reviso:
arge Viafara. Gerencia de Desarrollo TerritoriW’(

gandez. Gerencia de Infraestructurﬁy%
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