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recursos para ejecutar los proyectos de Mejoramiento Integral de
Barrios -PMIB y de Espacio Publico -EP, en los municipios
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acompanamiento social necesario”
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1. INTRODUCCION

El Gobierno se encuentra comprometido en la formulacion y estructuraciéon del
Programa Barrios de Paz, el cual tendra un nuevo enfoque en la provisiéon de
infraestructura para el fortalecimiento del tejido social. A través de este enfoque, el
objetivo no es la construccion de infraestructura en si misma, sino los procesos de
transformacién social, de apropiacion del territorio y de fortalecimiento comunitario
que se pueden dar alrededor de la infraestructura.

Este programa buscara proveer a las comunidades asentadas en barrios de origen
informal legalizados o susceptibles de legalizaciéon, servicios publicos e
intervenciones de mejoramiento de entornos, de la mano de organizaciones
sociales y comunitarias lideradas por mujeres y poblaciéon victima del conflicto
armado y demas grupos sujetos de especial proteccién constitucional. A partir de
dichas intervenciones, se generaran espacios para que las comunidades
construyan memorias colectivas que favorezcan la restauracion de la paz y la
convivencia, desde un enfoque diferencial, incorporandose a la ciudad formal,
reconociendo los esfuerzos de autoconstruccion.

El contrato No. 1223 de 2023 suscrito entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio y La Financiera de Desarrollo Territorial S.A, se celebra con el fin de con
el fin de prestar el servicio de asistencia técnica en la planificacion, gestion y
ejecucion de proyectos de mejoramiento integral de barrios y espacio publico,
aspecto fundamental para la implementacion del Programa Barrios de Paz y la
administracidon de los recursos para ejecutar 3 proyectos de mejoramiento integral
de barrios (PMIB) y 10 proyectos de espacio publico (EP) en los municipios
priorizados por el MVCT.

De acuerdo con el documento CONPES 3604 de 2009, en el cual se definen los
lineamientos para el Mejoramiento Integral de Barrios MIB, se deben crear
estrategias que reduzcan la pobreza urbana, implementando acciones fisicas,
sociales, ambientales, econdmicas y juridico-legales, que garanticen la integracion
e inclusion de asentamientos precarios existentes dentro de la estructura funcional
y productiva de la ciudad.

En consecuencia, se busca que el desarrollo de las actividades propuestas, estén
inmersas en los componentes que forman parte de los lineamientos estipulados
para la politica de mejoramiento integral de barrios (MIB), descritos a continuacion:

¢ Ordenamiento territorial, legalizacion, regularizacion de barrios y procesos de
reasentamientos.

¢ Infraestructura basicay servicios publicos, redes de acueducto, alcantarillado
pluvial y sanitario, redes de energia eléctrica, entre otras.
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e Obras y acciones de proteccion ambiental, arborizacion, control de erosion,
estabilizaciéon de suelos y proteccion natural de taludes, recuperacién y/o
canales de drenaje de obras de mitigacion de riesgo.

e Accesibilidad y movilidad, vias de conexion del barrio.

e Vivienda, coordinacion de acciones e intervenciones con programas de
mejoramiento de vivienda, titulacion de predios y proceso de reasentamiento.

e Espacio publico y equipamientos, obras de espacio publico del barrios y
equipamientos vecinales.

e Desarrollo social, acompafamiento social, planeacion participativa,
organizacion social, seguridad y convivencia.

Adicionalmente el articulo 2.2.3.1.5 del Decreto 1077 de 2015, dispone que el
espacio publico esta conformado por el conjunto de los elementos constitutivos y
complementarios alli enunciados. Dentro de los elementos constitutivos artificiales
o construidos se establecen, entre otros, los siguientes: “(...) 1.2.2. Areas
articuladoras de espacio publico y de encuentro, tales como. parques urbanos.
zonas de cesion gratuita al municipio o distrito. plazas. plazoletas, escenarios
deportivos, escenarios culturales y de espectaculos al aire libre. (...)".

El articulo 298 y las Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 Colombia
Potencia Mundial de la Vida, prevén el Programa Barrios de Paz, “mediante el cual
se busca articular los procesos de legalizacion de barrios, prestacion de servicios
publicos, titulacion de predios, mejoramiento de vivienda y entornos y la provision
de espacios y equipamientos publicos, entre otro tipo de intervenciones’.

El gobierno nacional publicé el Decreto No. 1470 de 2024 por el cual reglamenta el
articulo 298 de la ley 2294 de 2023, donde se establece que, “en el marco del
Programa Barrios de Paz, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y/o Fondo
Nacional de Vivienda — Fonvivienda, podran gestionar y/o financiar intervenciones
de mejoramiento en areas de origen informal legalizadas o susceptibles de
legalizacion urbanistica, o en areas de origen formal que sean susceptibles de ser
mejoradas.”

Podran gestionar y/o financiar intervenciones de Mejoramiento o en areas de origen
informal legalizadas que sean susceptibles de ser mejoradas.

Asi, los proyectos de Espacio Publico contemplan intervenciones dirigidas a la
generacion de espacios para la recreacion pasiva y activa accesibles para los
habitantes de todas las edades de los municipios beneficiados.

Dando cumplimiento a lo pactado en la clausula tercera: Obligaciones a cargo de
Findeter, numeral 3.1. OBLIGACIONES GENERALES, acapite 3. Presentar el (los)
informe (s) de las actividades realizadas durante el mes o periodo correspondiente
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y numeral 3.2.1 EN CUANTO A LA ASISTENCIA TECNICA acapite d. Gestion
Contractual y Supervision a la ejecucion de los proyectos.

(...) x. Presentar al MINISTERIO un informe de gestion mensual del contrato
interadministrativo donde se incluya el avance de los proyectos de acuerdo con los
informes de las interventorias, y el cual sera entregado dentro de los quince (15)
dias habiles siguientes al mes que se reporta. (...)

2. ALCANCE
A continuacion, se reportan las actividades ejecutadas durante el periodo
comprendido entre el 01 hasta el 31 de enero de 2026.

2.1 OBJETO
Prestar el servicio de Asistencia Técnica y Administracion de Recursos para ejecutar
los proyectos de Mejoramiento Integral de Barrios -PMIB y de Espacio Publico -EP,
en los municipios priorizados por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio,
incluido el acompanamiento social necesario.

2.2 MODIFICACIONES CONTRACTUALES
A la fecha del presente informe se han adelantado las siguientes modificaciones
contractuales:

Modificacion Fecha Objeto
Otrosi No. 01 22 de diciembre de 2023 Modificar el alcance del objeto contractual
incluyendo al municipio de Monteria
Otrosi No. 02 6 de diciembre 2024 Prérroga hasta el 31 de diciembre 2025
2.3 POLIZAS

Para el presente contrato y dando cumplimiento a lo estipulado en la clausula
decimosexta “Garantias”, se cuenta con las podlizas que se relacionan a
continuacion:

e Pdliza de seguro de cumplimiento entidad estatal: No. 33-44-101239702
e Tomador: Financiera de Desarrollo Territorial S.A Findeter
e Asegurado/Beneficiario: Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio

Amparos Valor Vigencias
Cumplimiento del contrato $535.835.628 28/06/2023 30/06/2026

Pago de salarios,

prestaciones sociales
legales e indemnizaciones $133.958.907 28/06/2023 31/12/2026

laborales
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2.4 CONFORMACION DEL EQUIPO
Para el contrato de consultoria se presenta el siguiente esquema organizacional,
con los profesionales asignados al mismo y presentados inicialmente.

Estructura de Operacion

Profesional Gerencia de

Perfil

Coordinador o

Profesion

Nombre

Mavic Xiomara

5

Profesional Gerencia
Infraestructura

Profesional social —
Vicepresidencia técnica

Especialista técnico
MIB

Especialista Social

Infraestructura gerente de los Arquitecta Hernandez
proyectos
Profesional
2 Contratacion derivada Abogado Abogado Diego Lopez
3 Profesional . Jickson Stevens
Contratacion derivada Supervisor urbano Abogado .
Rodriguez Algarra
Profesional de Direccion de Administradora de
4 Planeacion de negocios Especialista empresas William Camilo
fiduciarios Financiero Especialista en Ramirez Sierra

gestion financiera

Mejoramiento Integral de Barrios

Ingenieria Civil

Componente social

Trabajadora social

Andrés Lozada

Deisy Patricia
Cifuentes

Equipo adicional

Gestor componente

ejoramiento Integral de Barrios

Profesion Nombre
Transversal
. . Técnico en Sharoon
Profesional Gerencia de Apoyo . .
1 o g , asistencia Vanessa
Desarrollo Territorial Administrativo . . ,
administrativa Rodriguez
. . Geraldine
Profesional Gerencia de Apoyo . . I
2 . ) Ingeniera Civil Lorena Prada
Infraestructura Administrativo p
Nayeli
Profesional Gerencia de . . ay.e |t.za
3 o Apoyo Financiero Contadora Yurani Ojeda
Desarrollo Territorial
Serrano

Jorge Eliécer

Desarrollo Territorial

Necocli - Monteria

Espacio publico

4 Profesional i | ieria Civil
rofesiona Gere.ncrfl de MIB ngenieria Civi Viafara Morales
Desarrollo Territorial
Supervisor Turbo — Diego Fernando
5 Profesional Gerencia de P Arquitecto 9

Rojas
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Equipo adicional

Rol Profesion Nombre

Supervisor EP
Puerto Inirida,
6 Profesional Gerencia Puerto Carrefio, Arquitecta Ana Maria Ciro
Infraestructura Argelia, Tumaco y Calvo
Samaniego
Supervisor EP Valle
7 Profesional Gerencia del guamuez,.San Arquitecta Paula Ol:juela
Infraestructura José de Guaviare, Garzon
Arauquita
8 Profesional Gerencia Su.pervisor. ’ Ingeniero Civil Luis Fe’zlipe
Infraestructura El Molino - Quibdo Gonzalez

3. DESCRIPCION METODOLOGICA
El proyecto se establecié por componentes técnicos a entregar “Mejoramiento
integral de barrios” y “Espacio publico”

3.1 COMPONENTE DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS
Los proyectos de Mejoramiento Integral de Barrios buscan fortalecer a los entes
territoriales en la gestion urbana, con el propdsito de mejorar las condiciones de
habitat de los hogares en asentamientos precarios, estableciendo estrategias y un
plan de accion para su implementacion, vinculando a diferentes niveles de gobierno,
al sector privado y a la comunidad.

Los proyectos de MIB incluyen el desarrollo de acciones dentro de los siguientes
componentes: 1. Accesibilidad y movilidad: vias de conexion del barrio, ciclorrutas,
escaleras y andenes; 2. Espacio publico: Parques y senderos peatonales, 3.
Desarrollo Social, acompafamiento social, planeacién participativa, organizacion
social, seguridad y convivencia.

3.2 COMPONENTE DE ESPACIO PUBLICO

Mientras se desarrollan los proyectos de vivienda, se ha identificado la necesidad
de crear espacios que faciliten a los usuarios de dichas viviendas, actividades
deportivas, recreacion, aprovechamiento del tiempo libre, crecimiento cultural y la
oportunidad de acceso a internet para promover su bienestar y mejorar la calidad
de vida, por lo que se crea la necesidad de mejorar la gestidn urbana, vinculando,
en su actuacion, a los diferentes niveles del gobierno, al sector privado y a la
comunidad.

4. RESULTADOS
Los resultados del proyecto se presentan atendiendo las gestiones adelantadas
rante el periodo del informe a reportar y enmarcado en avance fisico por cada
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producto establecido como parte de los componentes técnicos, obligaciones
contractuales y actividades de gestidén desarrolladas.

4.1 AVANCE FiSICO

Durante el presente periodo, para el componente de Mejoramiento Integral de
Barrios (MIB), los proyectos de Turbo, Necocli y Monteria estan etapa
Poscontractual, presentandose un avance general para MIB del 92,97%. De otro
lado, el componente de Espacio Publico (EP) se encuentra en etapa precontractual
con los proyectos de Argelia, San Andrés de Tumaco, Samaniego, Arauquita y en
etapa contractual para los proyectos de Puerto Carrefio y en etapa Poscontractual
para los proyectos de Valle del Guamuez, El Molino, Quibdé, Puerto Inirida y San
José del Guaviare presentandose un avance general para EP del 63,76%. Por
ultimo, el avance general corresponde a 81,29%.

4.20BLIGACIONES CONTRACTUALES DE FINDETER

A. ASISTENCIA TECNICA

Mejoramiento Integral de Barrios: la verificacion en
campo de los proyectos MIB se realizé en los meses de
julio de 2023 para Turbo y Necocli, y en septiembre de
2023 para Monteria.

Espacio Publico: Se realiz6 la verificacion en campo
de las condiciones del predio postulado el 25 de julio de
2023 para el municipio de Puerto Inirida, el 24 de
mayo de 2023 para el municipio de Puerto Carreiio, el
24 de julio de 2023 para el municipio de Argelia, el 2
de junio de 2023 para el municipio de Samanieqgo, el
19 de julio de 2023, para el municipio de Tumaco, el 28
de junio de 2023 para el municipio de San José de
Guaviare, para el municipio de El Molino, el 23 de julio
de 2023, para el municipio de Valle del Guamuez, el
26 de julio para el municipio de Quibdé, el 30 de julio
de 2024 y posteriormente el 21 de abril de 2025 para el
municipio Arauquita.
Mejoramiento Integral de Barrios: Se verifico la
titularidad de los predios objeto de intervencién en
materia de espacio publico, como consta en los perfiles
técnicos aprobados para los municipios de Turbo,
Necocli y Monteria. Conforme con esto los perfiles
técnicos fueron aprobados mediante acta del 16 de
septiembre de 2023 (Turbo y Necocli) y acta del 13 de
marzo de 2024 (Monteria)

Verificaciéon en campo del proyecto.

Verificacion de la titularidad en cabeza del
municipio de los predios o zonas a intervenir,
asi como la verificacion que dichos predios
estén libres de ocupacion.

Espacio Publico: Se verificé la titularidad de los
predios objeto de intervencion como consta en las
viabilidades juridicas aprobadas para los municipios de
Mita, Puerto Carrefio, Puerto Inirida, Samaniego,

Direccion General:
Calle 103 No. 19-20, Bogota D.C.

PBX: (601) 623 0311 / 623 0388
Linea gratuita nacional: 01-8000-116622

Gobierno c_ie
Colombia

.
X@findeter f @findetercol ° findeter @findetercol 1IN Findeter



@

COLOMBIA

POTENCIA DE LA

VIDA

Findeter 5

Banca de Desarrollo Territorial

Estado

Obligacion

Argelia, San José del Guaviare, San Andrés de

Tumaco, El Molino, Quibdé y Valle del Guamuez.

El dia 12 de julio mediante comunicado
2024EE0051449 se recibi6 la notificacion por el MVCT
de reemplazo para el proyecto en Mitu — Vichada y la
priorizacion del proyecto para el municipio de Arauquita
— Arauca. El 17 de julio mediante correo electronico se
solicit6 a la entidad territorial los documentos
requeridos para la viabilidad del predio

En visita técnica del 30 de julio de 2024 se recibieron la
totalidad de los documentos técnicos y juridicos
requeridos para la viabilidad del predio. Asi las cosas,
se obtiene viabilidad juridica el 13 de agosto de 2023 y
técnica el 18 de agosto de 2024

Determinacion de la linea base con la cual se
estableceran costos y presupuestos
aproximados por componentes del programa de
acuerdo con los recursos para la ejecucion de
los proyectos.

Mejoramiento Integral de Barrios: Se modelaron los
costos para la ejecucion de los proyectos, estimando el
presupuesto para el contratista de estudios, disefio y
obra e interventorias, calculando el costo de la Etapa |
y discriminando el costo del componente social
conforme lo establecido en los documentos del contrato
interadministrativo, dejando el recurso restante para la
ejecucion de obras priorizadas, asi mismo, se modeld
el costo de interventorias conforme equipo,
dedicaciones y tiempo de ejecucion del contrato,
aspectos que fueron presentados al MVCT en el marco
de la elaboraciéon de los estudios previos durante
septiembre y octubre de 2023, insumo empleado en las
convocatorias de Turbo, Necocli y Monteria.

Conforme con el ajuste al alcance del componente
social establecido en los nuevos lineamientos de
gestion social y reputacional, en octubre de 2024 los
proyectos de Turbo, Necocli y Monteria ajustaron el
valor de este componente, conforme con lo cual se
firmé el Otrosi no. 1 para el contrato de obra (055-2024)
del proyecto MIB de Monteria el 10 de diciembre de
2024, los proyectos MIB de Turbo y Necocli se
suscribieron otrosi No. 2 el 20 de noviembre.

Espacio Publico: Se modelaron los costos para la
ejecucion de los proyectos, estimando el presupuesto
para obras e interventorias insumo empleado en las
convocatorias

Formulacién del proyecto técnico (Perfil técnico
definitivo) que contenga, una caracterizacién
social y ambiental del entorno del proyecto, una
revision de aspectos normativos para el
desarrollo del proyecto y de legalizacién del
predio o predios, un diagndstico de servicios
publicos, equipamientos y vias, y una propuesta
de intervencidon ajustada al presupuesto
disponible.

Se formularon los perfiles técnicos de los proyectos
MIB, los cuales fueron aprobados por el MVCT
mediante actas del 16 de septiembre de 2023 (Turbo —
Necocli) y del 13 de marzo de 2024 (Monteria).

SUPERINTENDENCIA FRANGERA
€ CoLOMSIA

Viabilizar los proyectos de espacio publico, se
deberan verificar las condiciones juridicas,
técnicas y urbanisticas de los predios en los que

Se viabilizaron técnica y juridicamente los proyectos de
espacio publico aprobados por el MVCT mediante acta
del 16 de septiembre de 2023.
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Obligacion
se disefiaran y ejecutaran los proyectos, y emitir
un concepto escrito sobre la viabilidad o no
viabilidad del proyecto, justificando su decision.

Estado

El dia 12 de julio mediante comunicado
2024EE0051449 se recibié la notificaciéon por el MVCT
de reemplazo para el proyecto en Mitu — Vichada y la
priorizacion del proyecto para el municipio de Arauquita
— Arauca. En visita técnica del 30 de julio de 2024 se
recibieron la totalidad de los documentos técnicos y
juridicos requeridos para la viabilidad del predio. Asi las
cosas, se obtiene viabilidad juridica el 13 de agosto de
2024 y técnica el 18 de agosto de 2024.

Derivado de las reuniones focales, constituir el
comité de sostenibilidad del proyecto con la
participacion de la comunidad del area de
influencia, con el fin de trabajar con base en sus
diferentes opiniones, actitudes y sugerencias
frente al desarrollo del proyecto y/o programa a
ejecutar. En este comité ademas debera
participar Findeter.

En el caso de los proyectos MIB y EP, la conformacion
de los comités de sostenibilidad se realizé en el marco
de los talleres de disefo participativo. De acuerdo con
lo anterior los comités de sostenibilidad quedaron
conformados en 2024 asi:

Mejoramiento Integral de Barrios:

e Turbo: El 16 abril de 2024 se conformé el
comité de sostenibilidad de Turbo con 5
integrantes.

e Necocli: El 17 abril de 2024 se conformo el
comité de sostenibilidad de Necocli con 11
integrantes.

e Monteria: El 19 de septiembre de 2024 se
conformé el comité de sostenibilidad de
Monteria con 19 integrantes.

Espacio Publico:

e Molino: El 15 de abril de 2024 se conformo el
comité de sostenibilidad de El Molino con 11
personas inscritas.

e Valle del Guamuez: El 17 de abril de 2024 se
conformo el comité de sostenibilidad de Valle
del Guamuez con 14 personas inscritas.

e  Quibdé: El 26 de abril de 2024 se conformé el
comité de sostenibilidad de Quibdé con 10
personas inscritas.

e Puerto Inirida: El 2 de octubre de 2024 se
conformé el comité de sostenibilidad con 11
personas inscritas.

e San José de Guaviare: El 10 de noviembre
de 2024 fue conformado el comité de
sostenibilidad, con 23 participantes.

e Puerto Carreiio: El 11 de diciembre de 2024
se conformo el comité de sostenibilidad con
10 personas inscritas.

e Argelia: El 17 de enero del 2026 se conformd
el comité de sostenibilidad con 13 personas.

e Samaniego: El 18 de enero del 2026 se
conformd el comité de sostenibilidad con 12
personas.

Gobierno de
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Estado

Obligacion

e Tumaco: El 24 de enero de 2026 se conformo
el comité de sostenibilidad con 15 personas.

Identificar competencias técnicas al interior de
la comunidad beneficiaria que orienten la
vinculacion laboral en el desarrollo de las
labores propias de la ejecucion del proyecto
(mano de obra calificada y no calificada).

Mejoramiento Integral de Barrios.

e Turbo: Para el presente periodo ya culminé la
etapa de ejecucién

e Necocli: Para el presente periodo ya culminé la
etapa de ejecucion

e Monteria: Para el presente periodo ya culminé la
etapa de ejecucion.

Espacio Publico.

e Molino: Para el presente periodo ya culminé la
etapa de ejecucién

e Valle del Guamuez: Para el presente periodo ya
culminé la etapa de ejecucién

e Quibdé: Para el presente periodo ya culminé la
etapa de ejecucion

e San José del Guaviare: Los profesionales
administrativos son seis (tres de obra y tres de
interventoria).

e Puerto Inirida: Para el presente periodo ya
culminé la etapa de ejecucién

e Puerto Carreiio: Para el presente periodo ya
culminé la etapa de ejecucion

Garantizar los recursos necesarios para la
movilidad, refrigerios, papeleria, material
didactico y demas insumos necesarios para la
ejecucion de los talleres y reuniones.

Para la ejecucion de los talleres y reuniones con la
comunidad se han garantizado todos los aspectos
logisticos y de insumos necesarios por parte de los
contratistas de obra e interventoria.

Esta garantia de recursos asegura el éxito de los
talleres y reuniones, brindando a los participantes las
herramientas y el apoyo necesarios para su
participacion y aprendizaje efectivo, de acuerdo con lo
anterior, los detalles especificos sobre la asignacion y
el uso de los recursos para movilidad, refrigerios,
papeleria, material didactico y otros insumos, se
incluyen en el informe de cada proyecto.

Para todas las actividades que desarrolle,
el(los) contratista(s) de obra debe(n) concertar
el tiempo y horarios disponibles de las
comunidades y elaborar una planilla de
asistencia y un registro fotografico.

Durante el periodo reportado tanto para el comité de
sostenibilidad como las reuniones de la ruta de la
sostenibilidad, se concertd con la comunidad a partir de
los lideres y grupos existentes, la disponibilidad de
horarios y fechas para su ejecucion.

Disefiar una herramienta concordante con la
realidad de la comunidad que permita evaluar
el proceso de aprendizaje en las diferentes
capacitaciones que se ejecuten.

Se cumple esta obligacién informando que Findeter ha
disefiado una herramienta que se ajusta a la realidad
de la comunidad y permite evaluar el proceso de
aprendizaje en las diferentes capacitaciones que se
llevan a cabo.

Esta herramienta sera implementada en la ruta de la
sostenibilidad de todos los programas dentro del
programa Barrios de Paz y su resultado se vera en los
informes respectivos de esta actividad.

Direccion General:
Calle 103 No. 19-20, Bogota D.C.

PBX: (601) 623 0311 / 623 0388
Linea gratuita nacional: 01-8000-116622

SUPERINTENDENCIA FRANGERA
€ CoLOMSIA

Gobierno Qe
Colombia

VIGILADO

.
X @findeter f@ﬁndetercol @ rinceter @findetercol 1N Findeter




Findeter &

Banca de Desarrollo Territorial

Obligacion

Estado

Esta herramienta ha sido creada con el objetivo de

medir de manera efectiva los conocimientos adquiridos
por los participantes en cada uno de los programas de
formacion.

La herramienta de Findeter se basa en un enfoque
integral que considera diversos aspectos del
aprendizaje, tales como la asimilacion de conceptos, el
desarrollo de habilidades practicas y la aplicacion de
los conocimientos en situaciones reales. Ademas, se
adapta a las caracteristicas especificas de cada
capacitacion, lo que garantiza una evaluacion precisa y
relevante.

Esta iniciativa de Findeter demuestra su compromiso
con la mejora continua de sus programas de
capacitacion y su interés por asegurar que los
participantes obtengan el maximo provecho de su
experiencia de aprendizaje. Estas capacitaciones
constituiran la ruta de sostenibilidad.

Las metodologias implementadas representan un
avance significativo en la forma en que se conciben y
ejecutan las capacitaciones. Al priorizar la evaluacién
del aprendizaje, se garantiza que los participantes no
solo adquieran conocimientos tedricos, sino que
también desarrollen habilidades practicas que puedan
aplicar en su dia a dia.

Realizar reuniones con grupos focales, en
donde se incluya y evidencie la participacion de
los diferentes tipos de poblacion (nifios,
jovenes, adultos, adultos mayores, personas
con discapacidad, diferente raza y género), para
identificar  sus necesidades  laborales,
ocupacionales, recreativas, educativas,

emocionales, de seguridad, apropiacién entre
otras, con el fin de buscar apoyo en las
diferentes secretarias municipales, el SENA,
fundaciones y entidades privadas.

En estas reuniones, se busco identificar las necesidades
especificas de cada grupo en areas laborales,
ocupacionales, recreativas, educativas, emocionales, de
seguridad y apropiacion, entre otras. El objetivo principal
fue comprender a fondo las necesidades de Ila
comunidad para buscar apoyo y colaboracion de
diversas entidades, como secretarias municipales, el
SENA, fundaciones y entidades privadas, conforme con
lo cual se cumplieron las siguientes reuniones durante el
periodo, asi:

Mejoramiento Integral de Barrios:

e  Turbo: Proyecto liquidado
e Necocli: Proyecto terminado
e Monteria: Proyecto terminado

Espacio Publico

¢ Molino: Proyecto Liquidado
Valle del Guamuez: Proyecto terminado. En
proceso de liquidacion.

e Quibdoé: Proyecto terminado. En proceso de
liquidacion.

e San José del Guaviare: Proyecto terminado.

En programacion de entrega.

Puerto Inirida: Proyecto terminado

Gobierno c_ie
Colombia
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Obligacion Estado
e Puerto Carreno: Proyecto terminado.
e Argelia: No se reportaron actividades.
e Tumaco: No se reportaron actividades.

e Samaniego: No se reportaron actividades.
Los proyectos MIB y EP estdn demostrando un
compromiso continuo con el desarrollo de la
comunidad, impulsando la formacion para el
emprendimiento y la empleabilidad, y buscando
alianzas estratégicas para maximizar el impacto de sus
iniciativas.

Dado que los proyectos en MIB Turbo, Necocli y
Monteria ya han finalizado, no se requiere continuar
con la gestién conjunta con las entidades territoriales
para procesos de capacitacion y entrenamiento. Estas
acciones ya fueron desarrolladas en el marco de los
proyectos, cumpliendo con el objetivo de facilitar el
Gestionar en conjunto con las entidades | 5cceso a diferentes areas laborales y promover la

territoriales, capacitaciones y entrenamiento, | o pjeabilidad inclusiva de la comunidad beneficiaria.
para facilitar el acceso a diferentes areas

laborales a través del SENA y la alcaldia . S
propendiendo por la empleabilidad inclusiva, Por otro lado, los proyectos de EP, Molino, Quibdé y

buscando generar competencias técnicas en Valle d?' Gugrpuez, San José d?' Guaviz_lre no se
procura de la vinculacién laboral de la reportaran actividades en este periodo debido a que
comunidad beneficiaria. esta actividad ya se ha culminado con éxito, logrando
impactar positivamente a un numero importante de
personas que ahora cuentan con las herramientas y
habilidades necesarias para desenvolverse en el
mercado laboral.

Para los demas proyectos de reporta:

e Puerto Inirida: Feria Social realizada el 5 de
noviembre.

e Puerto Carreiio: Feria Social realizada el 17 de
diciembre

Mejoramiento Integral de Barrios:

A través.dellgontrat’ista de 'diseﬁos.y obra, previa e Turbo: Proyecto liquidado
caracterizacion del area de influencia del proyecto e Necocli: Provecto terminado
a ejecutar debera apoyar a la comunidad en la N y .
generacion de dos (2) iniciativas de *  Monteria: Proyecto terminado
emprendimiento social, con el objetivo de
impulsar el mejoramiento del sector. Las | Espacio Publico:
personas de la comunidad del area de influencia
que se postulen se denominaran,
emprendedores sociales, y deberan desarrollar
un (1) micro proyecto que garantice un cambio
positivo en el entorno, que permita crear valor
social, inclusion y proteccion de los derechos de
las comunidades.

Molino: Proyecto liquidado.

Quibdé: Proyecto terminado.

Valle del Guamuez: Proyecto terminado.
Puerto Carreio: Proyecto terminado.

Puerto Inirida: Proyecto terminado.

San José del Guaviare: se adelantan
gestiones para la realizacion de la Feria
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Obligacion Estado
Social, la cual se consolidara una vez se
defina la fecha de entrega.
En los proyectos de Mejoramiento Integral de Barrios
no se reportan actividades deportivas en el presente
periodo, dado que las intervenciones ya culminaron

Turbo: Proyecto liquidado
Necocli: Proyecto en Liquidacion
Monteria: Proyecto en Liquidacion

En cuanto a los proyectos de Espacio Publico (EP),
durante el presente periodo no se reportan actividades
deportivas asociadas a la ejecucion contractual, debido a
que las intervenciones ya finalizaron y las acciones
Gestionar el apoyo de la secretaria del deporte previstas fueron ejecutadas en su totalidad en fases
y de cultura municipal, en programas que anteriores. Esta condicion aplica para los proyectos de:

vinculen a los nifos Yy jovenes del area de
influencia para mejorar el aprovechamiento de
los sitios de esparcimiento deportivo y capacitar
a lideres juveniles para promover su
participacion e incidencia social,
implementando estrategias que contribuyen a la

convivencia pacifica mediante el buen uso del B o .
tiempo libre, el trabajo comunitario y la No obstante, en Puerto Carrefio, al finalizar la Feria

ensefianza de otras formas de expresién para Social, se realizé un partido de vdley vol como actividad
contribuir desde la cultura. de integracion comunitaria y de apropiacion del espacio
publico realizado.

Molino

Quibdo

Valle del Guamuez
Puerto Inirida

Para el proyecto de San José del Guaviare, no se
reportan actividades deportivas en el presente periodo,
dado que las actividades contractuales ya culminaron y
se encuentra pendiente la realizacion de la Feria Social.

Para los municipios como Argelia, Tumaco y Samaniego,
se encuentran en actividades de consolidacion del
comité de sostenibilidad y del plan de trabajo para su
respectiva articulacion con el municipio.

En el presente periodo, como parte de los talleres
sociales realizados, se han tocado temas de
convivencia en cada barrio del entorno del proyecto,
estos espacios fueron fundamentales para fomentar la
paz, la cultura ciudadana y las buenas relaciones entre
los vecinos.

Disefar y desarrollar al menos 1 encuentro de
convivencia por barrio del entorno del proyecto
respectivo, para fomentar la paz, la cultura
ciudadana y las buenas relaciones.

En cada encuentro, se promovio el didlogo, el respeto
y la participacion de todos los asistentes. Se abordan
temas relevantes para la comunidad.

Estos talleres sociales no solo permiten fortalecer los
lazos entre los vecinos, sino que también contribuyeron
a crear un ambiente mas seguro y armonioso en cada
barrio. La participacion de la comunidad en estos
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@

Estado

encuentros demuestra el compromiso
construccion de un mejor futuro para todos.

Obligacion
con la

Mejoramiento Integral de Barrios

e Turbo: Proyecto liquidado
¢ Necocli: Proyecto en Liquidacion
e Monteria: Proyecto en Liquidacion

Espacio Publico
Realizar mesas de trabajo con la administracion
municipal y las comunidades beneficiaras con
enfoque participativo en todas las etapas, con
el fin de garantizar la apropiacién de los

Molino: Proyecto liquidado
Quibdé: Proyecto terminado. En proceso de
liquidacion.

espacios y sostenibilidad de los proyectos en el e Valle del Guamuez: Proyecto entregado. En
corto y mediano plazo. Se deben realizar proceso de liquidacion.
minimo 3 mesas de trabajo, las cuales podran e San José del Guaviare: Proyecto terminado.
adelantarse de manera simultdnea con los En proceso de entrega.
talleres de imaginarios y socializacion de o Puerto Inirida: Proyecto entregado en

disefios y avance y finalizacion de las obras. noviembre. En proceso de cierre contractual

e Puerto Carrefio: Proyecto entregado en el
mes de diciembre. En proceso de cierre
contractual.

e Argelia: No se reportaron actividades.

e Tumaco: No se reportaron actividades.

e Samaniego: No se reportaron actividades.

B. GESTION PRECONTRACTUAL
L obligacien [  Estado

De acuerdo con el perfil técnico realizado para los
proyectos de MIB, se procedié con la elaboracion de los

De acuerdo con el perfil técnico realizado para los
proyectos de MIB, se debe proceder con la
elaboracion de los documentos precontractuales
para la contratacion de los estudios, disefios y la
ejecucion de las obras de Mejoramiento Integral de
Barrios que sean priorizadas, con el
acompafamiento social necesario.

documentos precontractuales para la contratacion de los
estudios, disefios y la ejecucion de las obras de
Mejoramiento Integral de Barrios que fueron priorizadas.
Este proceso se llevd a cabo con el acompafiamiento
social necesario para asegurar que las necesidades y
expectativas de la comunidad fueran consideradas en
cada etapa, para mayor precision de las fechas, por
favor consultar el informe de gestion No. 18 de diciembre
2024.

Para el caso de los proyectos de espacio publico,
una vez se cuente con la viabilizacion de los lotes
propuestos por los municipios y acordados con el
MVCT, se procede a elaborar los documentos
precontractuales, para la contratacion de los
estudios, disefios y la ejecucion de las obras de
espacio publico que sean priorizadas, con el
acompafamiento social necesario.

Una vez que se cuenta con la viabilizacién de los lotes
propuestos por los municipios y acordados con el MVCT,
se procedid a la elaboracion de los documentos
precontractuales. Esta importante obligaciéon ya se ha
cumplido para los proyectos de

Grupo 1. Puerto Carrefio, Puerto Inirida,
Grupo 3. San José del Guaviare.
Grupo 4. Quibdo.

Grupo 5. El Molino.

Grupo 6. Valle del Guamuez.
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Gracias a ello, se pudo avanzar en la contratacion de los
estudios, disefios y la ejecucién de las obras de espacio
publico que fueron priorizadas, siempre con el
acompafiamiento social necesario para asegurar que las
necesidades y expectativas de la comunidad fueran
tomadas en cuenta en cada etapa del proyecto, para
mayor precision de las fechas, por favor consultar el
informe de gestion No. 18 de diciembre 2024.

De acuerdo con lo anterior, continuamos con el
seguimiento de los siguientes proyectos:

Grupo 2. Argelia, Samaniego y Tumaco.
Durante el mes de enero se realizaron los talleres
participativos en las siguientes fechas:
Samaniego:18/01/2026
Tumaco: 15/01/2026
Argelia: 17/01/2026

Arauquita
PAF-MIB-0-054-2025.

e 05/11/2025 Se publicé adenda No. 06 plazo
publicacion informe definitivo 07/1.

e 10/11/2025 Publicacion adenda No. 8
ampliando plazo de publicacién de informe
definitivo de obra hasta el 11/11.

e 11/11/2025 Publicacion adenda No. 9
ampliando plazo de publicacién de informe
definitivo de obra hasta el 12/11.

e 11/11/2025 Se lleva a cabo comité fiduciario
No. 42 en donde se recomienda adjudicar obra
al proponente MONICA XIMENA GOMEZ
MORENO.

e A la fecha del presente informe se adelantan
las gestiones pertinentes para suscripcion del
contrato de obra

La elaboracion de los documentos precontractuales
para la contratacion de las interventorias de los estudios
y disefios, asi como para la ejecucion de las obras de
MIB y de EP, es una obligacion que ya se ha cumplido
para los siguientes proyectos:

De igual manera, elaborar los documentos
precontractuales para la contratacion de las | Mejoramiento Integral de Barrios

interventorias de los estudios y disefios y la e Turbo
ejecucion de las obras de MIB y de EP. e Necocli
e Monteria

Espacio Publico
e  Grupo 1. Puerto Carrefio, Puerto Inirida

e  Grupo 3. San José del Guaviare
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e Grupo 4. Quibdé
e  Grupo 5. El Molino
e  Grupo 6. Valle del Guamuez

Este paso fue fundamental para garantizar la correcta
supervision y control de calidad tanto en la fase de
disefio como en la de construccién de los proyectos de
MIB y EP. Al contar con interventorias se asegura que
los proyectos se desarrollen de acuerdo con los planos,
especificaciones técnicas y normativas vigentes,
maximizando asi su impacto positivo en la comunidad,
para mayor precision de las fechas, por favor consultar
el informe de gestion No. 18 de diciembre 2024.

De acuerdo con lo anterior, continuamos con el
seguimiento de los siguientes proyectos:

Grupo 2. Argelia, Samaniego y Tumaco:
Durante el mes de enero se realizaron los talleres

participativos en las siguientes fechas:
Samaniego:18/01/2026

Tumaco: 15/01/2026

Argelia: 17/01/2026

Grupo 7. Arauquita:

PAF-MIB-1-060-2025.

e 26/09/2025 Se publicé el informe de constancia
de no observaciones

e 01/10/2025: Se publicé acta de cierre del
proceso.

e 06/10/2025 Se public6 adenda No. 1
informando remisién de declaratoria desierta.

CONVOCATORIA PRIVADA

e 11/11 Se recibe el EP ajustado por contratacion
para convocatoria directa de interventoria.

e 12/11 Socializacidn firmas interesadas proceso
privado interventoria

¢ 13/11 radicado en contratacion proceso privado
de interventoria.

e 21/11 Se presentd el proceso en comité de
contratacion.

e 26/11 Se citd6 Comité Técnico No. 69 para
Aprobar los Estudios Previos y Términos de
Referencia de la convocatoria publica que tiene
por objeto: CONTRATAR “INTERVENTORIA
INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA
Y TECNICA) A LA ELABORACION DE
ESTUDIOS, DISENOS Y LA CONSTRUCCION
DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE
ARAUQUITA, DEPARTAMENTO DE
ARAUCA.”
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e 09/12 Se suscribe acta de cierre de
convocatoria privada de interventoria con dos
proponentes presentados.

e CONSORCIO ARAUQUITA
¢ CONSORCIO GRAN MONDIEU

e 19/12 Se cito comité técnico No. 70 para
declarar desierta la convocatoria privada de
interventoria.

Se brindé respuesta a las observaciones que
formularon los posibles oferentes dentro de los
procesos de seleccion para contratar los estudios,
disefios y la ejecucién de las obras, asi como para la
respectiva interventoria. Esta importante obligacion ya
se ha cumplido para los siguientes proyectos:

Mejoramiento Integral de Barrios

e Turbo
e Necocli
e Monteria

Espacio Publico

Grupo 1. Puerto Carrefio, Puerto Inirida
Grupo 3. San José del Guaviare

Grupo 4. Quibdo

Grupo 5. El Molino

Grupo 6. Valle del Guamuez

Brindar respuesta a las observaciones que
formulen los posibles oferentes dentro de los | Dar respuesta a las observaciones de los oferentes es
procesos de seleccion para contratar los estudios, | un paso crucial para garantizar la transparencia y la
disefios y la ejecucion de las obras, y la respectiva | equidad en los procesos de contratacion. Al atender y
interventoria. responder a las inquietudes de los posibles oferentes, se
promueve una competencia sana y se asegura que
todos los participantes tengan la misma oportunidad de
presentar sus propuestas, para mayor precision de las
fechas, por favor consultar el informe de gestion No. 18
de diciembre 2024.

De acuerdo con lo anterior, continuamos con el
seguimiento de los siguientes proyectos:

Grupo 2. Argelia, Samaniego y Tumaco

PAF-MIB-0O-111-2023 No se presentaron
observaciones, contrato adjudicado el 16/07/2025
PAF-MIB-1-045-2025 No se presentaron observaciones,
contrato adjudicado el 16/07/2025

PAF-MIB-1-107-2023 Desierto diciembre 2023
PAF-MIB-1-048-2024 No se presentaron observaciones.
Desierto en junio de 2024

PAF-MIB-1-139-2024 Desierto del 30 de diciembre de
2024
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PAF-MIB-0O-111-2023: No se presentaron
observaciones, contrato adjudicado el 5/07/2025
PAF-MIB-1-045-2025: No se presentaron observaciones,
contrato adjudicado el 5/07/2025

Arauquita.
PAF-MIB-0-054-2025.

e 05/11/2025 Se publico adenda No. 06 plazo
publicacion informe definitivo 07/1.

e 10/11/2025 Publicacion adenda No. 8
ampliando plazo de publicacion de informe
definitivo de obra hasta el 11/11.

e 11/11/2025 Publicacion adenda No. 9
ampliando plazo de publicacion de informe
definitivo de obra hasta el 12/11.

e 11/11/2025 Se lleva a cabo comité fiduciario
No. 42 en donde se recomienda adjudicar obra
al proponente MONICA XIMENA GOMEZ
MORENO

CONVOCATORIA PRIVADA INTERVENTORIA

e 11/11 Se recibe el EP ajustado por contratacion
para convocatoria directa de interventoria.

e 12/11 Socializacién firmas interesadas proceso
privado interventoria

e 13/11 radicado en contratacion proceso privado
de interventoria.

e 21/11 Se presentd el proceso en comité de
contratacion.

e 26/11 Se citd6 Comité Técnico No. 69 para
Aprobar los Estudios Previos y Términos de
Referencia de la convocatoria publica que tiene
por objeto: CONTRATAR “INTERVENTORIA
INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA
Y TECNICA) A LA ELABORACION DE
ESTUDIOS, DISENOS Y LA CONSTRUCCION
DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE
ARAUQUITA, DEPARTAMENTO DE
ARAUCA.”

Durante este periodo, se cumplid6 cabalmente con la
disposicion de las instalaciones necesarias y suficientes
para asegurar el cierre exitoso de las convocatorias.

Se tomaron todas las medidas necesarias para
garantizar que los espacios designados fueran
adecuados y contaran con los recursos técnicos y
logisticos requeridos para llevar a cabo los cierres de
convocatoria de manera eficiente y transparente.

Poner a disposicion las instalaciones requeridas y
suficientes para garantizar el cierre de las
convocatorias.

Esto incluy6é la preparacion de salas de reuniones,
equipos de computo, conexién a internet, y personal de

apoyo para atender a los participantes.
e _E Direccion General:
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La evaluacion de las propuestas, abarcando los
aspectos juridicos, técnicos, financieros, sociales y
ambientales, que se presentaron en el marco de los
procesos de contratacion de los estudios, disefios, la
ejecucion de las obras y la interventoria, ya se ha
completado para los siguientes proyectos:

Mejoramiento Integral de Barrios

e Turbo
e Necocli
e Monteria

Espacio Publico:

e  Grupo 1. Puerto Carrefio, Puerto Inirida
Grupo 2. Argelia, Samaniego y Tumaco
Grupo 3. San José del Guaviare
Grupo 4. Quibdo
Grupo 5. El Molino
Grupo 6. Valle del Guamuez

Arauquita.

PAF-MIB-0-054-2025.

Realizar la evaluacion de las propuestas (en los
aspectos juridicos, técnicos y financieros, sociales
y ambientales), que se presenten en el marco de
los procesos de contratacion de los estudios,
disefios, la ejecucion de las obras y la interventoria
y establecer, conforme a dicha evaluacion, el orden
de elegibilidad para la seleccion de los contratistas
por el Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo.

e 05/11/2025 Se publico adenda No. 06 plazo
publicacion informe definitivo 07/1.

e 10/11/2025 Publicacion adenda No. 8
ampliando plazo de publicaciéon de informe
definitivo de obra hasta el 11/11.

e 11/11/2025 Publicacion adenda No. 9
ampliando plazo de publicaciéon de informe
definitivo de obra hasta el 12/11.

e 11/11/2025 Se lleva a cabo comité fiduciario
No. 42 en donde se recomienda adjudicar obra
al proponente MONICA XIMENA GOMEZ
MORENO

CONVOCATORIA PRIVADA

e 11/11 Se recibe el EP ajustado por contratacion
para convocatoria directa de interventoria.

e 12/11 Socializacion firmas interesadas proceso
privado interventoria

¢ 13/11 radicado en contratacion proceso privado
de interventoria.

e 21/11 Se presentd el proceso en comité de
contratacion.

e 26/11 Se cit6 Comité Técnico No. 69 para
Aprobar los Estudios Previos y Términos de
Referencia de la convocatoria publica que tiene
por objeto: CONTRATAR “INTERVENTORIA
INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA
Y TECNICA) A LA ELABORACION DE

ESTUDIOS, DISENOS Y LA CONSTRUCCION
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DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE
ARAUQUITA, DEPARTAMENTO DE
ARAUCA.”

Como resultado de este exhaustivo analisis, se
estableci6 el orden de elegibilidad para la seleccion de
los contratistas por parte del Comité Fiduciario del
Patrimonio Autdbnomo. Este proceso se llevé a cabo de
manera rigurosa y transparente, garantizando que la
seleccién de los contratistas se basara en criterios
objetivos y en el mejor interés del proyecto y de la
comunidad, para mayor precision de las fechas, por
favor consultar el informe de gestién No. 18 de diciembre
2024.

Para la realizacion de las convocatorias publicas se ha
empleado la plataforma del SECOP conforme lo
establecido en el Manual Operativo, asi mismo, para las
convocatorias privadas, se ha puesto a disposicion la
plataforma y recursos tecnolégicos de Findeter, esta
obligacion ya se ha completado satisfactoriamente para
los siguientes proyectos:

Mejoramiento Integral de Barrios
e Turbo
e Necocli
e Monteria

Poner a disposicion la plataforma tecnolégica

para informar a la comunidad e interesados de Espacio Publico
los procesos de contratacion de los estudios, «  Grupo 1. Puerto Carrefio, Puerto Inirida

disefios, la ejecucién de las obras y la Grupo 2. Argelia, Samaniego y Tumaco
interventoria, de acuerdo con el Manual Grupo 3. San Jo,séde Guaviare

Operativo del Patrimonio Auténomo. Grupo 4. Quibdé.

Grupo 5. El Molino.
Grupo 6. Valle del Guamuez.
Grupo 7: Arauquita.

La plataforma tecnolégica es un recurso valioso que
facilita la comunicacion y el seguimiento de los procesos
de contratacion, contribuyendo a la eficiencia y la
rendicion de cuentas en la gestion de los recursos
publicos, para mayor precision de las fechas, por favor
consultar el informe de gestion No. 18 de diciembre
2024.

Se convocd, a través del Patrimonio Autonomo, al
MVCT a los Comités Técnicos y Fiduciarios con el
objetivo de aprobar el orden de elegibilidad para la
seleccion de los contratistas. Esta obligacion se ha
Convocar, a través del Patrimonio Autéonomo, al | cumplido satisfactoriamente con los siguientes
MVCT a los Comités Técnicos y Fiduciarios, con el | proyectos:

fin de aprobar el orden de elegibilidad para la
seleccién de los contratistas. Mejoramiento Integral de Barrios
e Turbo

e Necocli

e Monteria
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Espacio Publico
e  Grupo 1. Puerto Carrefio, Puerto Inirida
e Grupo 3. San José del Guaviare
e  Grupo 4. Quibdod.
e  Grupo 5. El Molino.
e Grupo 6. Valle del Guamuez

Grupo 2. Argelia, Samaniego, Tumaco:

Durante el mes de enero se realizaron los talleres
participativos en las siguientes fechas:
Samaniego:18/01/2026

Tumaco: 15/01/2026

Argelia: 17/01/2026

Arauquita

e 05/11/2025 Se publico adenda No. 06 plazo
publicacion informe definitivo 07/1.

e 10/11/2025 Publicacion adenda No. 8
ampliando plazo de publicaciéon de informe
definitivo de obra hasta el 11/11.

e 11/11/2025 Publicacion adenda No. 9
ampliando plazo de publicaciéon de informe
definitivo de obra hasta el 12/11.

e 11/11/2025 Se lleva a cabo comité fiduciario
No. 42 en donde se recomienda adjudicar obra
al proponente MONICA XIMENA GOMEZ
MORENO

CONVOCATORIA PRIVADA INTERVENTORIA

e 11/11 Se recibe el EP ajustado por contratacion
para convocatoria directa de interventoria.

e 12/11 Socializacion firmas interesadas proceso
privado interventoria

¢ 13/11 radicado en contratacion proceso privado
de interventoria.

e 21/11 Se presentd el proceso en comité de
contratacion.

e 26/11 Se citd6 Comité Técnico No. 69 para
Aprobar los Estudios Previos y Términos de
Referencia de la convocatoria publica que tiene
por objeto: CONTRATAR “INTERVENTORIA
INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA
Y TECNICA) A LA ELABORACION DE
ESTUDIOS, DISENOS Y LA CONSTRUCCION
DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE
ARAUQUITA, DEPARTAMENTO DE
ARAUCA.”
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Se gestiond esta obligacion satisfactoriamente
celebrando, legalizando y perfeccionando ante el
Patrimonio Autéonomo los contratos para los estudios,
disefios y ejecucion de las obras y de la interventoria de
los siguientes contratos:

Mejoramiento Integral de Barrios.

e Turbo
e Necocli
e Monteria

Espacio Publico.
e  Grupo 1. Puerto Carrefio, Puerto Inirida
Grupo 3. San José del Guaviare
Grupo 4. Quibdo
Grupo 5. El Molino
Grupo 6. Valle del Guamuez

Nota: Los procesos de

Grupo 2. Argelia, Samaniego, Tumaco:

Durante el mes de enero se realizaron los talleres
participativos en las siguientes fechas:
Samaniego:18/01/2026

Tumaco: 15/01/2026

. . . i Argelia: 17/01/2026
Gestionar ante el Patrimonio Auténomo la

celebracion, legalizaciéon y perfeccionamiento de
los contratos para los estudios, disefos,

ejecucion de las obras y el de interventoria L . - -
Asi mismo se realizaron las siguientes visitas de

acercamiento inicial con alcaldias y comunidad asi:

Arauquita

e 11/11/2025 Se lleva a cabo comité fiduciario
No. 42 en donde se recomienda adjudicar obra
al proponente MONICA XIMENA GOMEZ
MORENO, sin embargo, teniendo en cuenta
que a la fecha del presente informe se adelanta
la convocatoria privada de interventoria no ha
sido posible adelantar las gestiones de
perfeccionamiento del contrato de obra.

e Luego de declararse desierta la convocatoria
publica de interventoria mediante acta del 06
de octubre de 2025, el 6 de noviembre de 2025
Se cité Comité Técnico No. 69 para Aprobar los
Estudios Previos y Términos de Referencia de
la convocatoria publica que tiene por objeto:
CONTRATAR “INTERVENTORIA INTEGRAL
(ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA
Y TECNICA) A LA ELABORACION DE
ESTUDIOS, DISENOS Y LA CONSTRUCCION
DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE
ARAUQUITA, DEPARTAMENTO DE
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ARAUCA.”

e 09/12 Se suscribe acta de cierre de
convocatoria privada de interventoria con dos
proponentes presentados.

¢ CONSORCIO ARAUQUITA
¢ CONSORCIO GRAN MONDIEU

e 19/12 Se cito comité técnico No. 70 para
declarar desierta la convocatoria privada de
interventoria.

Durante la ejecucion del contrato interadministrativo
1223 de 2023, se han puesto a disposicion del MVCT las
instalaciones de Findeter para atender las diferentes
reuniones y seguimientos requeridos.

Poner a disposicion las instalaciones requeridas y
suficientes para garantizar el cierre de las
convocatorias.

C. GESTION CONTRACTUAL

Obligacion Estado

Mejoramiento Integral de Barrios.

Turbo — Antioquia. Convenio No. 0082 del 28 junio
2023:

e No se realizaron gestiones en el marco del
Convenio Turbo — Antioquia, Convenio No. 0082
del 28 de junio de 2023, dado que el proyecto
asociado se encuentra terminado. En
recopilacion de documentacion para liquidar el
convenio.

Necocli — Antioquia. Convenio No. 100 del 28 junio
2023:

e No se realizaron gestiones en el marco del

Convenio Necocli — Antioquia, Convenio No.
Suscribir los convenios con los municipios 100 del 28 de junio de 2023, dado que el
priorizados y ejercer la supervision de estos proyecto asociado se encuentra terminado. A la
espera de liquidacion de los contratos derivados
para liquidar el convenio.

Monteria - Cérdoba. Convenio No. 056 del 9 de
febrero de 2024:

e No se realizaron gestiones en el marco del
Convenio Monteria — Cérdoba, Convenio No.
056 del 9 de febrero de 2024, debido a que el
proyecto  correspondiente se  encuentra
finalizado. A la espera de liquidacién de los
contratos derivados para liquidar el convenio.
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Obligacion Estado

o Espacio Publico:

1. No 0098 del 28 de junio de 2023 Argelia —
Cauca: No se han realizado comités de
seguimiento a esta Cl, dado que esta pendiente
la firma, legalizacioén y inicio de los contratos de
obra e interventoria.

2. No 0102 del 28 de junio de 2023 Puerto Inirida
— Guainia: No se realizaron comités de
seguimiento debido a que el contrato culminé el
6 de agosto de 2025.

3. Convenio No. 107 - 2023 San José del
Guaviare — Guaviare No se realizaron comités
de seguimiento debido a que el contrato culminé
el 30 de julio de 2025.

4. No. 0104 del 28 de junio de 2023 El Molino —
La Guajira: para el convenio con el municipio de
el Molino no se realizaron comités de
seguimiento toda vez que el proyecto culmino el
31 de octubre de 2024.

5. No 0106 del 28 de junio de 2023 Samaniego —
Narifno: No se han realizado comités de
seguimiento a esta Cl, dado que esta pendiente
la firma, legalizacion e inicio de los contratos de
obra e interventoria.

6. No 0108 del 28 de junio de 2023 San Andrés
de Tumaco - Narifio: No se han realizado
comités de seguimiento a esta Cl, dado que esta
pendiente la firma, legalizacion e inicio de los
contratos de obra e interventoria.

7. Convenio No. 109 - 2023 Valle del Guamuez —
Putumayo suscrito el 28 de junio de 2023.

8. No 0103 del 28 de junio de 2023 Mita -
Vaupés: No se han realizado comités de
seguimiento a esta Cl, dado que se encuentra
en proceso de terminacion anticipada.

9. No 0088 del 28 de junio de 2023 Puerto
Carreio — Vichada: No se realizaron comités
de seguimiento debido a que el contrato culminé
el 15 de octubre de 2025.

10. Quibdé — Chocé. Convenio No. 105 2023: El
29 de agosto de 2025 se suscribié acta de
entrega recibo a satisfaccion de la etapa Il de
obra, y se suscribe acta de entrega de productos
y servicios al cliente el 29 de agosto de 2025.

11. Convenio No. 306 de 2024 Arauquita —
Arauca, suscrito el 10 de febrero de 2024. No
se han realizado comités de seguimiento a esta
Cl, dado que esta pendiente la contratacion e
inicio de los contratos de obra e interventoria, sin
embargo, se aclara que a la fecha ya se
encuentra publicado el proceso de obra No.

PAF-MIB-0-054-2025 e interventoria PAF-MIB-

1-060-2025.
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Banca de Desarrollo Territorial

Estado

Obligacion

Realizar la supervisiéon a los contratos de
interventoria a fin de verificar las obligaciones
establecidas en los contratos, asi como el cabal
cumplimiento de las actividades y compromisos
contratados. En el desarrollo de esta actividad,
en ningun caso Findeter ostentara la condicion
de interventor.

Mejoramiento Integral de Barrios. Durante el periodo

reportado, se dio continuidad a las labores de supervisiéon
a la ejecucion de los contratos de interventoria, con base
en lo cual se realizaron las siguientes actividades:

Turbo: En el mes de enero 2026 no se llevaron a cabo
comités de seguimiento, dado que el proyecto culminé el
16 de febrero de 2025. Asimismo, no se dio la necesidad
de aprobacion de nuevos informes semanales,
considerando el cierre oficial del proyecto.

Necocli: En el mes de enero 2026 no se llevaron a cabo
comités de seguimiento, dado que el proyecto culminé el
17 de marzo de 2025. Asimismo, no se dio la necesidad
de aprobaciéon de nuevos informes semanales,
considerando el cierre oficial del proyecto.

Monteria: En el mes de enero 2026 no se llevaron a cabo
comités de seguimiento, dado que el proyecto culminé el
11 de agosto de 2025. Asimismo, no se dio la necesidad
de aprobacién de nuevos informes semanales,
considerando el cierre oficial del proyecto.

Espacio Publico.

Argelia: En el mes de enero 2026 se llevaron a cabo
comités de seguimiento los dias 7,14,21 y 28 y se
revisaron los informes semanales 1,2,3 y 4 . Asimismo,
no se contindia trabajando sobre la definicion de los 3
esquemas basicos del proyecto para votacion final con
municipio, MVCT y Findeter. Ajustado.

Tumaco: En el mes de enero 2026 se llevaron a cabo
comités de seguimiento los dias 7,14,21 y 28 y se
revisaron los informes semanales 1,2,3 y 4. Asimismo,
no se continua trabajando sobre la definicién de los 3
esquemas basicos del proyecto para votacion final con
municipio, MVCT y Findeter. Ajustado.

Samaniego: En el mes de enero 2026 se llevaron a
cabo comités de seguimiento los dias 7,14,21y 28 y se
revisaron los informes semanales 1,2,3 y 4. Asimismo,
no se continua trabajando sobre la definicién de los 3
esquemas basicos del proyecto para votacion final con
municipio, MVCT y Findeter. Ajustado.

Quibdé: El 27 de agosto de 2025 se suscribe acta de
entrega y recibo a satisfaccion de la etapa Il de
interventoria y el 29 de agosto de 2025 se suscribe acta
de entrega y recibo a satisfaccion de la etapa Il de obra 'y
se suscribe acta de entrega de productos y servicios al
cliente el 29 de agosto de 2025.

Molino: El 10 de octubre de 2025 se suscribe acta de
liquidacion del contrato de obra y el 29 de octubre de
2025 se suscribe acta de liquidacion del contrato de

Gobierno qle
Colombia
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Banca de Desarrollo Territorial

Obligacion Estado
interventoria.

Valle del Guamuez: Durante el mes de diciembre de
2025, se adelantaron las gestiones correspondientes a la
liquidacion de los contratos de obra e interventoria.

San José de Guaviare: Durante el periodo del presente
informe se realiz6 el seguimiento a la entrega del
proyecto, por lo cual, mediante correo electronico del 05
de diciembre de 2025 se solicitd a la interventoria él envio
de la programacion de entrega del proyecto. Posterior a
esto se adelantaron las siguientes gestiones:

e 13/12 Se reciben productos sociales finales
relacionados con la feria de cierre del proyecto.

e 18/12 Se envian observaciones por parte de
Findeter a los productos enviados.

e 28/12 Se realizan observaciones al Totem del
proyecto.

Por otro lado, la interventoria realizo la solicitud de
aplicacion de la clausula de incumplimiento del contrato
de obra debido a que no se adelantd la entrega
documental de obra en el tiempo contractual estipulado,
por lo cual, por parte de la supervision se adelanto el
concepto de aplicacion de la clausula de incumplimiento
y posterior a esto, fue radicado mediante correo
electrénico del 27 de octubre de 2025 a la Fiduciaria para
sus gestiones pertinentes. Luego de los descargos
recibidos por el contratista, el 18 de diciembre de 2025
Findeter solicito a la interventoria el envio6 de la respuesta
relacionada con los descargos.

Puerto Inirida

- Durante el mes de enero se verifico el
cumplimiento de los compromisos en la
culminacion de documentos (planos récord,
manual de mantenimiento, informe final y paz y
salvos) adicionalmente se avanza en la
consolidacion de documentacion final apara
liquidacion de los contratos derivados.

Puerto Carreiio

- Durante el mes de enero se verifico el
cumplimiento de los compromisos en la
culminacion de documentos (planos récord,
manual de mantenimiento, informe final y paz y
salvos) adicionalmente se avanza en la
consolidacién de documentacién final apara
liquidacion de los contratos derivados.
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Obligacion Estado
FINDETER en el marco de su obligacion realiza el
control 'y seguimiento del proyecto en sus
componentes a través de una herramienta digital
denominada Core Técnico.
Realizar el control y seguimiento de los proyectos
a través de la herramienta tecnolégica que para el Los supervisores del proyecto por parte de FINDETER
efecto determine Findeter. reportan  semanalmente los  acontecimientos
relevantes, asimismo, los avances en la ejecucion de
las actividades de estudios, disefio y obra, por cada
uno de los municipios y proyectos.

Mejoramiento Integral de Barrios:

Durante el presente mes, no se realizaron acciones
relacionadas con la gestion de modificaciones,
recomendaciones sobre la aplicacion de clausulas de
apremio al Comité Fiduciario, ni otras funciones
derivadas de la ejecucion de contratos suscritos por el
Patrimonio Auténomo, segun lo establecido en el
Manual Operativo. Estas actividades no aplicaron para
los proyectos MIB en el periodo reportado.

Gestionar las modificaciones, recomendar la
aplicacién de las clausulas de apremio al Comité
Fiduciario, entre otros, que se deriven de la
ejecucion de los contratos que suscriba el

Patrimonio Auténomo, asi como las demas Espacio Publico:

funciones que se establezcan en el respectivo San José del Guaviare:

Manual Operativo. e El 04/11/2025 la Fiduciaria envié la
notificacion de incumplimiento al contratista
de obra.

. 18/12/2025 Se reitero a la interventoria la
solicitud de respuesta a los descargos
presentados por el contratista sobre Ila
notificacion de incumplimiento,

A la fecha, Findeter esta cumpliendo con los numerales
y obligaciones consignadas en el Manual Operativo del
programa. Se realizaron Comités Técnicos y
Fiduciarios, instrumento definido para aprobar la
Contratacion Derivada, y se han surtido los plazos y
Cumplir las funciones establecidas en el procesos establecidos para realizar convocatorias
Manual Operativo del Patrimonio Auténomo publicas y privadas cuando se han declarado desiertas.
Asi mismo, para los proyectos que se encuentran
adjudicados, se ha realizado la designacion de
supervisores y se ha ejercido la labor de supervision a
la interventoria conforme con lo dispuesto en el Manual
Operativo.

1. Nally Yohana Amézquita Pardo 20 de junio de

2023 — 30 de octubre 2023

Designar ~ un  Gestor ~ del  Contrato 2. Mavic Xiomara Hernandez Murcia 31 de octubre
Interadministrativo e informar al Ministerio, con la de 2023 — 3 de febrero 2024

debida antelacion, cualquier cambio de éste.

3. Jorge Eliecer Viafara Morales 4 de febrero de
2024 — A la fecha

Dar un manejo seguro a todos los documentos | Findeter se encuentra cumpliendo toda la normatividad
relacionados con aspectos juridicos, financieros, en materia archivistica para el manejo de la informacion
técnicos y administrativos que se generen con generada en el marco del contrato interadministrativo
ocasion de (desarrollo de los contratos, con 1223 de 2023.

sujecion a las normas de retencion documental y
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Estado

Obligacion
archivo vigentes.

Realizar visitas técnicas de seguimiento a la
ejecucion de estudios, disefios y obras en
compafia de los interventores, con el fin de
verificar el avance y cumplimiento de las
obligaciones. En caso de que como resultado de
las visitas se evidencien observaciones, se
emitira un informe a las interventorias, quienes
deberan solicitar la subsanacién de estas a los
contratistas de estudios, disefios u obra en un
plazo a convenir. Las visitas de seguimiento
seran realizadas por los supervisores al contrato
de interventoria o con el apoyo de profesionales
idoneos de las regionales, zonales y oficinas
con las cuales puede dar cobertura en todo el
pais.

En este periodo, se mantiene un compromiso constante
con la mejora continua de los procesos de seguimiento y
control de los proyectos, buscando siempre la eficiencia
y la transparencia en la gestion de los recursos publicos,
donde se realizaron visitas técnicas de seguimiento a la
ejecucion de estudios, disefios y obras en compafiia de
los interventores, con el fin de verificar el avance y
cumplimiento de las obligaciones contractuales de los
siguientes proyectos:

Mejoramiento Integral de Barrios:

e Turbo: Proyecto finalizado
¢ Necocli: Proyecto finalizado

¢ Monteria: Proyecto finalizado

Espacio Publico:

Argelia: Durante el presente periodo no se realizaron
visitas técnicas ni sociales.

Tumaco: Durante el presente periodo no se realizaron
visitas técnicas ni sociales.

Samaniego: Durante el presente periodo no se realizaron
visitas técnicas ni sociales.

No se realizaron visitas a territorio por parte de Findeter,
no obstante, se realizd seguimiento a las actividades
realizadas en territorio por parte de la Alcaldia, contratista
de obra e interventoria.

Disponer y mantener la infraestructura fisica,
logistica, operativa, técnica y de recursos
humanos requerido para la supervisién al
contrato de interventoria de los proyectos, para
los componentes técnicos, Legales vy
financieros.

Findeter ha dispuesto toda la infraestructura y logistica
necesaria para la adecuada ejecucion del contrato
interadministrativo 1223 de 2023, conforme lo acordado
con el MVCT, prestando sus instalaciones y plataformas
tecnoldgicas para el desarrollo de reuniones, archivo y
manejo de informacioén, a la vez que ha dispuesto el
equipo técnico necesario para la asistencia técnica.

Presentar al MINISTERIO un informe de gestion
mensual del contrato interadministrativo donde
se incluya el avance de los proyectos de acuerdo
con los informes de las interventorias, y el cual
sera entregado dentro los quince (15) dias
habiles siguientes al mes que se reporta. La
estructura de dicho informe sera concertada

e 2l inicio del contrato interadministrativo.
no acordarse dicha estructura,

El presente documento corresponde al informe mensual
de gestion del contrato interadministrativo 1223 de
2023. Segun eso, se presenta informe de gestién No.
31 de enero de 2026.

SUPERINTENDENCIA FIANGERA
OF coLOMSIA
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Obligacion Estado
Findeter reportara acorde con la metodologia
establecida por la Entidad.
Asistir a las reuniones, talleres, comités y demas

eventos realizados en los proyectos que se Findeter ha asistido a las reuniones, talleres,
ejecutaran para este contrato, en los que se comités y demas eventos que se han realizado en el
requiera su participacion, y colaborara con el marco de los proyectos como ha sido sefalado
suministro de informacion y en la contestacion de previamente para cada proyecto.

los requerimientos por parte de interesados.

Durante el periodo reportado, se han atendido las

solicitudes de terceros en el marco de las

convocatorias publicas y privadas adelantadas a la

fecha, como se ha expuesto anteriormente, asi como

respuestas a derechos de peticion interpuestos por

terceros.

Mejoramiento Integral de Barrios

e No aplica para el mes de enero de 2026,

teniendo en cuenta que los proyectos ya fueron
finalizados, por lo tanto, no se requiere emitir
concepto sobre informes o respuestas
presentadas por el contratista de interventoria
en el marco de actividades de supervision.

Suministrar la informacién y/o respuestas a los
requerimientos de terceros interesados o entes
de control.

Espacio Publico:

San José de Guaviare:

Dar concepto respecto a los informes o Duraptg el periodo del presente informe se realiz6 el
respuestas que presente el contratista de seguimiento a la entrega del proyecto, por lo cual,
interventoria, como consecuencia de las mediante correo electronico del 05 de diciembre de 2025
actividades de supervision se solicito a la interventoria el envio de la programacion
de entrega del proyecto. Posterior a a esto se adelantaron
las siguientes gestiones:

e 13/12 Se reciben productos sociales finales
relacionados con la feria de cierre del proyecto.

e 18/12 Se envian observaciones por parte de
Findeter a los productos enviados.

e 28/12 Se realizan observaciones al Totem del
proyecto.

D. GESTION SOCIAL Y REPUTACIONAL

Se cumplié la obligacion y se implementd un plan de
gestion social que incluye metodologias y estrategias
enfocadas en la accion ciudadana de los siguientes
proyectos:

Implementar un plan de gestion social, por medio del
cual se tengan la(s) metodologia(s) y estrategia(s)
encaminada(s) a la realizacion de acciones con un
enfoque de accion ciudadana.

Mejoramiento Integral de Barrios
e Turbo
e Necocli
e Monteria

Para esto se llevara a cabo el conocimiento contextual
del territorio y de las comunidades donde se hace
presencia, de tal manera se tenga un adecuado
relacionamiento con la poblacién local, siendo la hoja
de ruta que permite una intervencion pertinente

Espacio Publico
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Estado

Obligacion

e El Molino

e Quibdo

e Valle del Guamuez

e San José de Guaviare
e Puerto Inirida

e  Puerto Carrefio

Se mantiene un compromiso constante con la
sostenibilidad del plan de gestion social, buscando su
mejora continua y su adaptaciéon a los cambios del
contexto, para mayor precision de las fechas, por favor
consultar el informe de gestion No. 18 de diciembre
2024 y No. 20 de febrero de 2025.

En cuanto a Argelia, Tumaco y Samaniego, se
encuentran en la consolidacion de la lectura territorial
y ya cuentan con el Plan de Gestién Social.

Promover, con base en lo anterior, procesos de
participacion ciudadana y de fortalecimiento de
capacidades en comunidades, con el fin de aportar al
didlogo social y la construccion de tejido social
respectivamente; de tal manera que se genere el
sentido de pertenencia, la apropiacion,
empoderamiento y sostenibilidad de la comunidad
frente a los proyectos de infraestructura priorizados
por el Ministerio.

Se promovieron procesos de participacion ciudadana
y de fortalecimiento de capacidades en las
comunidades, con el fin de aportar al didlogo social y
la construccion de tejido social. De esta manera, se ha
generado sentido de pertenencia, apropiacion,
empoderamiento y sostenibilidad de la comunidad de
los siguientes proyectos:

Mejoramiento Integral de Barrios

MIB Turbo: Proyecto finalizado
MIB Necocli: Proyecto finalizado
Monteria: Proyecto finalizado

Espacio Publico

San José del Guaviare: No se realizd esta actividad
en este periodo

Argelia: El dia 17 del mes de enero del 2026 se
conformo comité de sostenibilidad

Samanieqo: El dia 18 de enero del 2026 se conformo
el comité de sostenibilidad.

Tumaco: El dia 24 de enero del 2026 se conformo el
comité de sostenibilidad.

Para los siguientes proyectos de EP no se realizaron
actividades en este periodo ya que se encuentran
finalizados: El Molino, Quibdd, Valle del Guamuez,
Puerto Carrefio y Puerto Inirida.
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Obligacion

Realizar actividades complementarias encaminadas
a desplegar acciones afirmativas en derechos
humanos, lo cual esta contemplado en la
implementacion de la gestion social. En este sentido,
se promoveran actividades tendientes al respeto y
garantia de la inclusién social, el enfoque diferencial,
la equidad de género y la sostenibilidad econdmica
de acuerdo con las realidades de cada comunidad y
su territorio; impulsando el desarrollo econémico a
través de la generacion de empleo de mano de obra
local interesada y las iniciativas sociales construidas
en el marco del acompafamiento social comunitario.

Estado

Se generaron los andlisis de las caracterizaciones
realizadas en las comunidades de Turbo, Necocli,
Monteria, Quibdo, Valle del Guamuez, San José del
Guaviare, Puerto Carrefio y Puerto Inirida con el
proposito de planificar actividades afirmativas en
derechos humanos e inclusion social. Estas
actividades se desarrollan en la etapa de obra de los
proyectos que se encuentran en ejecucion.

Durante este periodo, en Argelia, Tumaco vy
Samaniego se solicité incorporar el enfoque diferencial
dentro de los talleres de la Ruta de la Sostenibilidad,
resaltando la relevancia de promover la equidad de
género, la inclusion social y la sostenibilidad
econémica. Todo ello en coherencia con los
lineamientos establecidos en el CONPES 4080.

Propender por ejecutar acciones que permitan sentar
bases para una comunicacién para el desarrollo
encaminadas a realizar la comunicacion y
divulgacion, con el cual se integraran distintos
canales de didlogo social e informacion asertiva de
acuerdo con las particularidades culturales y
geograficas del territorio.

En todos los proyectos se ha implementado una
estrategia de comunicaciones acorde con el contexto
en el que se desarrolla el proyecto utilizando volantes,
e-cards, llamadas telefonicas, oficios, perifoneo y voz
a voz. Asi mismo, se cuenta con comités de
sostenibilidad conformados, los cuales sesionan
regularmente, identificando dudas y recomendaciones
de la comunidad, asi como un plan de trabajo para la
implementacion de acciones de sostenibilidad, las
cuales han sido sefialadas previamente en cada
proyecto para este periodo.

Nota: Para los proyectos de EI Molino, Quibdo, San
José del Guaviare, Valle del Guamuez, Turbo y
Necocli, Monteria, Puerto Carrefio y Puerto Inirida no
se reportan actividades ni seguimientos, debido a que
estos proyectos ya han sido terminados.

Para los municipios de Argelia, Tumaco y Samaniego,
se avanza en la primera fase de lectura territorial,
durante la cual se estan identificando los principales
medios de comunicacion locales. Esta informacién
permitira incorporarlos en el plan de comunicaciones y
determinar cuales seran los canales mas efectivos
para realizar las convocatorias, segun las
caracteristicas propias del territorio.

Llevar a cabo las actividades de monitoreo y

seguimiento tendientes a garantizar el adecuado
cumplimiento de la implementacion de la gestion
social.

Para los proyectos de mejoramiento integral de
barrios, que incluyen los de Turbo, Necocli y Monteria,
las actividades ya fueron finalizadas; por lo tanto, no
se reportan acciones pendientes en esta obligacion.

Para los proyectos de espacio publico que incluye El
Molino, Quibdd, Valle del Guamuez, Puerto Inirida y
Puerto Carrefio, no se reportan actividades ni
seguimientos, debido a que estos proyectos ya han
sido terminados.
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Estado

Obligacion

San José de Guaviare: Para el periodo reportado, no
se realizé la actividad, debido a las observaciones
realizadas por parte del equipo social.

Para los proyectos ubicados en Argelia, Tumaco y
Samaniego, se realizaron comités de seguimiento
técnico-social los dias 21 y 28 de enero del 2026.

E. GESTION POSCONTRACTUAL

Obugacion e el

Findeter apoyara las gestiones pertinentes para la
entrega y recibo de las obras por parte de los
municipios, liquidard los contratos y convenios
derivados suscritos en desarrollo del objeto del
presente contrato, y presentara un informe final al
cual anexara la informacion y documentos
recopilados en desarrollo de su ejecucion.

OF coLOMSIA

SUPERINTENDENCIA FIANGERA

Mejoramiento Integral de barrios:

MIB Turbo: Proyecto terminado, entregado y
liquidado.

Acta terminacién Obra: 16 febrero 2025

Acta terminacion Interventoria: 16 abril 2025
Acta de entrega y recibo a satisfaccion obra e
interventoria: 02 mayo 2025

Acta Liquidacion Obra: 08 septiembre 2025.
Acta Liquidacion Interventoria: 30 octubre 2025.

MIB Necocli: Proyecto terminado, entregado y en

proceso de liquidacion.

Acta de terminacién Obra: 17/03/2025

Acta de terminacion Interventoria: 17/05/2025
Acta de entrega y recibo a satisfaccion obra e
interventoria: 22/10/2025

Liquidaciéon — Contrato de Obra: Durante el mes
de enero de 2026, Findeter adelantd Ila
consolidacion de los anexos pendientes para su
radicacion y solicitdé los ajustes necesarios
relacionados con la aprobacion de pdlizas, en
concordancia con el acta de recibo a satisfaccion.
Se encuentra en revision por parte del grupo de
liquidaciones.

MIB Monteria Proyecto terminado

Acta de terminacién Obra: 11/08/2025

Acta de entrega y recibo a satisfaccion obra: 26

noviembre 2025

Acta entrega y recibo a

Interventoria: 30 octubre 2025
Acta de entrega y recibo de infraestructura al
municipio: 12 septiembre 2025

satisfaccion

Espacio Publico:

Valle de Guamuez: Durante el mes de diciembre
de 2025, se adelantaron las gestiones
correspondientes a la liquidacién de los contratos
de obra e interventoria. Dicho proceso se
encuentra en revision por parte del equipo de
Liguidaciones de Findeter.

VIGILADO
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Molino: El 10 de octubre de 2025 se suscribe acta
de liquidacién del contrato de obra y el 29 de
octubre de 2025 se suscribe acta de liquidacion del
contrato de interventoria.

Quibdé: El 27 de agosto de 2025 se suscribe acta de
entrega y recibo a satisfaccion de la etapa Il de
interventoria y el 29 de agosto de 2025 se suscribe
acta de entrega y recibo a satisfaccion de la etapa |l
de obra y se suscribe acta de entrega de productos y
servicios al cliente el 29 de agosto de 2025.

Durante este periodo se continua con la revision de los
documentos para el proceso de liquidacion de los
contratos derivados.

San José del Guaviare: Durante el periodo del
presente informe se realiz6 el seguimiento a la entrega
del proyecto, por lo cual, mediante correo electronico
del 05 de diciembre de 2025 se solicité a la
interventoria el envi6é de la programacion de entrega
del proyecto. Posterior a a esto se adelantaron las
siguientes gestiones:

e 13/12 Se reciben productos sociales finales
relacionados con la feria de cierre del
proyecto.

e 18/12 Se envian observaciones por parte de
Findeter a los productos enviados.

e 28/12 Se realizan observaciones al Totem del
proyecto.

Puerto Inirida: Se realiz6 la entrega, inauguracion y
feria social el 5 de noviembre de 2025, con el
acompafamiento de MVCT. Durante el mes de
diciembre se adelanta la elaboracion de
documentacion final para el recibo a satisfaccion e
inicio de proceso de liquidacion.

Puerto Carreio: Se realiz6 la entrega, inauguracion y
feria social el 17 de diciembre de 2025, con el
acompafamiento de MVCT. Durante el mes de
diciembre se adelanta la elaboracion de
documentacion final para el recibo a satisfaccion e
inicio de proceso de liquidacion.
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F. ADMINISTRACION DE RECURSOS

Obligacion

Suscribir el Contrato de Fiducia Mercantil,
de acuerdo con las consideraciones,
requerimientos  especificos y demas
informacion entregada por EL
MINISTERIO, dentro de Nos quince (15)
dias habiles siguientes al inicio de la
ejecucion del contrato.

Se suscribic CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL
IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y PAGOS No. 3-
1- 114561.

Elaborar el Manual Operativo, de acuerdo
con las consideraciones y requerimientos
especificos del MINISTERIO, dentro de los
quince (15) dias habiles siguientes al inicio
de la ejecucion del contrato.

Se elaboré el Manual Operativo de la Subcuenta
MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS Y ESPACIO
PUBLICO el cual fue remitido al MVCT el 17 de julio 2023.

El 07 de septiembre en Comité Fiduciario No.01 se aprobd
el Manual Operativo de la Subcuenta MEJORAMIENTO
INTEGRAL DE BARRIOS Y ESPACIO PUBLICO

Administrar los recursos transferidos por el
MINISTERIO para la asistencia técnica y
ejecucion de los proyectos priorizados, a
través de cuentas bancarias o fondos de
inversion colectiva con riesgo conservador

Mediante correo electrénico del 31 de agosto de 2023, se
confirmé el ingreso a la cuenta de la Fiduciaria de un primer
giro por valor de $15.235.000.000. Posteriormente, a través
de comunicacién electronica del 9 de mayo de 2025, se
reportd la entrada de un segundo giro a la misma cuenta, por
la suma de $10.762.626.663,43. Adicionalmente, mediante
correo del 26 de junio de 2025, se confirmo la recepcién de
un tercer giro, también a la misma cuenta, por un valor de
$9.581.551.476,51.

Realizar el control de los desembolsos de los
recursos del Contrato Interadministrativo, de
los pagos de la asistencia técnica y de los
pagos correspondientes a la contratacion
derivada, previa aprobacién del interventor
del contrato derivado

Mediante correo electrénico del 31 de agosto de 2023, se
confirmo el ingreso a la cuenta de la Fiduciaria de un primer
giro por valor de $15.235.000.000. Posteriormente, a través
de comunicacion electronica del 9 de mayo de 2025, se
reportd la entrada de un segundo giro a la misma cuenta, por
la suma de $10.762.626.663,43. Adicionalmente, mediante
correo del 26 de junio de 2025, se confirmo la recepcién de
un tercer giro, también a la misma cuenta, por un valor de
$9.581.551.476,51.

Patrimonio Auténomo para
reintegrar los rendimientos financieros
generados en el marco del contrato,
mensualmente dentro de los primeros dias
del mes siguiente a su causacion, a la cuenta
que sefale el Ministerio de Vivienda, Ciudad
y Territorio, previa instrucciéon por parte de
este del procedimiento a seguir, indicando
los datos de las cuentas respectivas del
Tesoro Nacional.

Instruir al

El 29 de ENERO de 2026 se realiza el giro de los rendimientos
correspondiente a $ 43.928.863,41 por concepto de
‘RESTITUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS
GENERADOS EN LA CTA DE AH BCO OCCIDENTE NO.
256-14443-7 CORRESPONDIENTES AL MES DE
NOVIEMBRE DE 2025”

A la fecha del informe financiero (31/12/25) se han generado
rendimientos financieros por un valor de $2.190.138.560,15
discriminado mensualmente asi:

Agosto 2023: $ 8.524.444,15
Septiembre 2023: $ 128.440.521,56
Octubre 2023: $ 133.858.919,06
Noviembre 2023: $ 130.650.632,30
Diciembre 2023: $ 134.995.884,81
Enero 2024: $ 130.761.782,06
Febrero 2024: $ 116.430.473,55
Marzo 2024: $ 121.806.751,50
Abril 2024: $ 114.040.478,86

Mayo 2024: $ 111.406.587,33
Junio 2024: $ 106.768.372,75
Julio 2024: $ 101.735.092,55
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Agosto 2024: $93.984.587,76
Septiembre 2024: $80.956.658,64
Octubre 2024: $72.666.103,85
Noviembre 2024: $55.927.080,38
Diciembre 2024: $40.750.134,90
Enero 2025: $30.021.718,05
Febrero 2025: $18.647.958,79
Marzo 2025: $8.772.857,76

Abril 2025: $8.927.627,43

Mayo 2025: $47.878.824,77
Junio 2025: $48.839.703,63

Julio 2025: $77.946.327,98
Agosto 2025: $71.620.283,87
Septiembre 2025: $57.382.584,41
Octubre 2025: $50.890.482,36
Noviembre 2025: $43.928.863,41
Diciembre 2025: $41.603.239,68

Segun lo anterior se ha realizado giro de los rendimientos
por un valor de $2.148.535320,47 al MINISTERIO DE
HACIENDA Y CREDITO PUBLICO Cuenta de ahorros
4000008198.

Pendiente por giro un valor
$41.603.239,68

correspondiente  a:

Nota: Es importante aclarar que, debido a que los informes
financieros se generan mes vencido, la informacion esta
actualizada a corte de DICIEMBRE 2025. De esta manera,
se garantiza la entrega de informacion completa y verificada
sobre los rendimientos financieros y su reintegro.

Mediante radicado No. 2202663000746 del 29 de ENERO

Revisar el Informe de Gestion presentado

por el Patrimonio Auténomo, con el fin de
conciliar las cuentas y reportar por medio de
un informe de ejecucion financiera los pagos

2026, se remite al Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio
— MVCT, el informe de ejecucion financiera correspondiente
al mes de DICIEMBRE 2025.

efectivos por fuente de recursos derivados
de la ejecucion del contrato
interadministrativo. Este informe sera
enviado al Ministerio la Ultima semana del
mes siguiente al que se reporta

G. PRIORIZACION Y EJECUCION DE INTERVENCIONES

1. Proyectos de Mejoramiento Integral de Barrios
Obligacion Estado

Una vez finalizada la etapa de disefios, se priorizaron
las obras a ejecutar de acuerdo con los recursos
disponibles. Este proceso se llevé a cabo de manera
conjunta entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio, el municipio, FINDETER vy los contratistas,
asegurando una decisién consensuada y eficiente de
los siguientes proyectos:

Una vez se finalice la etapa de disefios, se
priorizaran las obras a ejecutar de acuerdo con
los recursos disponibles, de manera conjunta
entre el MINISTERIO, el municipio, FINDETER
y los contratistas.

e Necocli
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y Necocli, y el informe No. 19 de enero de 2025 para

Estado
e Monteria

Para mayor precision de las fechas, por favor consultar el
informe de gestion No. 18 de diciembre 2024 para Turbo

Monteria.

Previo a la iniciacion de la elaboracion de los
estudios y disefios se debe realizar un taller con
la participacion de la comunidad, la
administracion municipal, FINDETER, las firmas
constructora e interventora y el MINISTERIO,
con el fin de socializar el proyecto y el alcance
de las intervenciones a realizar, y conocer las
expectativas de la comunidad y necesidades
que puedan ser incorporadas en los disefios de
las intervenciones (talleres disefio participativo
con las comunidades).

El 16 de abril de 2024 y el 17 de abril de 2024, se llevo
a cabo el taller de disefio participativo para los
proyectos MIB de Turbo y Necocli respectivamente, al
cual asistieron el MVCT, Findeter, representantes de
las alcaldias, contratistas de obra e interventoria.

La realizacién del taller de disefio participativo para el
proyecto MIB de Monteria se llevd a cabo el 14 de
septiembre de 2024 contando con la asistencia del
MVCT, Alcaldia, Findeter, contratista de obra e
interventoria. Asistieron 156 personas quienes
identificaron problematicas y oportunidades para el
desarrollo del proyecto, estableciendo aspectos para
tener en cuenta en el disefio de las intervenciones, asi
como orientaciones para las acciones de sostenibilidad
a implementar.

Una vez elaborados los estudios y disefios, y
previo al inicio de la ejecucion de las obras, las
firmas constructora e interventora deben realizar
un segundo taller con la comunidad, el
municipio, el MINISTERIO y FINDETER, con el
fin de socializar los disefios correspondientes e
iniciar la fase de ejecucion de obras.

El 8 de agosto de 2024 se llevo a cabo la socializacion
de los disefios y obras priorizadas e informacion del
inicio de obra para la comunidad beneficiaria del
proyecto MIB de Necocli.

Para el proyecto MIB de Turbo esta reunion se llevo a
cabo el 9 de agosto de 2024.

Para el proyecto MIB de Monteria esta reunion se llevo
a cabo el 1 de febrero de 2025.

Cuando las obras se encuentren en un avance
de ejecucion del 50% se realizara un tercer taller
con la participacién de los mismos actores
sefialados, con el fin de dar a conocer los
avances del proyecto.

Cuando las obras alcanzaron un avance de ejecucion
del 50%, se llevo la socializacién con la participacion
de los mismos actores involucrados desde el inicio del
proyecto. El objetivo principal de este taller fue dar a
conocer los avances del proyecto a todos los
interesados.

Se cumplié esta obligacion para los siguientes
proyectos:

e Diciembre 12, 2024 MIB Necocli
e Diciembre 13, 2024 MIB Turbo
e Julio 19, 2025 MIB Monteria

Finalmente, para la entrega de las obras se debe
realizar un cuarto taller con la participacion de
los actores mencionados.

Actualmente se encuentra consolidada la informacion
en un documento de Excel el cual se comparte con el
equipo social del MVCT mensualmente de acuerdo con
las obligaciones establecidas en los estudios previos
de los contratos derivados.

Direccion General:
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Desde el inicio del proyecto, el contratista de
obra debe conformar un Comité de
Sostenibilidad integrado por miembros de la
comunidad beneficiaria del proyecto y liderado
por el especialista social del contratista, con el

En el caso de los proyectos MIB, la conformacion de
los comités de sostenibilidad se realizd en el marco de
los talleres de disefio participativo. De acuerdo con lo
anterior, los comités de sostenibilidad conformados en
2024 quedaron, asi:

que se ftrabajaran micro proyectos que
beneficien directamente a la comunidad y a su
entorno, los cuales generan beneficios
ambientales y de mejora de la calidad de vida.
Dichos trabajos con la comunidad tienen el
propdsito de generar un sentido de pertenencia
del proyecto de Espacio Publico y su entorno, de
manera que se garantice su cuidado con
posterioridad a la entrega al municipio.

2. Proyectos de Espacio Publico
“

Se mantiene un compromiso constante con la
participacion ciudadana y la transparencia en la
gestion de los proyectos de infraestructura. La
realizacion de talleres participativos y la elaboracion
de esquemas de disefio son una muestra de este
compromiso. De acuerdo con lo anterior se cumplio
esta obligacion en los siguientes proyectos de
espacio publico:

e  Turbo: abril del 2024
e Necocli: abril 2024
e Monteria: septiembre 2024

Nota: Para mayor precisién de las fechas, por favor
consultar el informe de gestion No. 18 de diciembre
2024.

Es importante precisar, que las actividades y areas a
desarrollar seran el resultado de un taller que se
realizara previo al inicio de la ejecucion de la primera
etapa del contrato (estudios y disefios), con la
participacion de la comunidad, del municipio, del
MINISTERIO, FINDETER vy las respectivas firmas
contratadas. Con base en los requerimientos de la
comunidad, se deben elaborar por la firma
constructora 3 esquemas basicos que se deben
revisar por FINDETER, el MINISTERIO y el
municipio, con el fin de seleccionar un esquema
unico para efectos de elaborar los estudios y disefios.
El proyecto arquitectonico debe tomar en cuenta las
solicitudes de la comunidad, pero se debe ajustar al
presupuesto contractual, teniendo en cuenta ademas .
el area disponible y las condiciones fisicas del lote.

Molino

Quibdo

Valle del Guamuez
Puerto Inirida

San José de Guaviare
Puerto Carrefio

Para mayor precision de las fechas, por favor consultar
el informe de gestion No. 18 de diciembre 2024 y No.
19 de enero 2025.

Para los proyectos de:
Argelia: Se realizo el taller participativo el dia 17
de enero con la participacion de 49 personas de la

comunidad y partes interesadas.

¢ Tumaco: Se realizo el taller participativo el dia 17
de enero con la participacion de

e Samaniego: Se realizo el taller participativo el dia
17 de enero con la participacion de

Elaborados los estudios y disefios, y previo al inicio
de la ejecuciodn de las obras, las firmas constructora
e interventora deben realizar un segundo taller con la
comunidad, el municipio, el MINISTERIO vy
FINDETER, con el fin de socializar los disefios

Se cumplié con la obligaciéon, confirmando que el
objetivo principal de este taller fue socializar los
disefios correspondientes e iniciar formalmente la fase
Il de ejecucidn de obras de los siguientes proyectos:

Gobierno qle
Colombia
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correspondientes e iniciar la fase Il de ejecucion de
obras.

e  Quibdo
e Molino
e Valle del Guamuez

San José del Guaviare: se socializé el 03/02/2025,
con la asistencia de la Gestora, el municipio, la
interventoria y el contratista de obra.

Para mayor precision de las fechas, por favor consultar
el informe de gestion No. 18 de diciembre 2024.

Puerto Inirida: se socializaron los disefios el
17/02/2025, con la asistencia de Findeter, el municipio,
la interventoria y el contratista de obra, y en el periodo
actual no hubo actividades de este tipo.

Puerto Carreio: se socializaron los disefos el
08/04/2025 asi mismo se notificé el inicio de las
actividades de obra, con la asistencia de Findeter, el
municipio, la interventoria y el contratista de obra.

Cuando las obras se encuentren en un avance de
ejecucion del 50% se realizara un tercer taller con la
participacién de los mismos actores antes sefialados,
con el fin de dar a conocer los avances del proyecto.

Cuando las obras alcanzaron un avance de
ejecucion del 50%, se llevo la socializacion con la
participacion de los mismos actores involucrados
desde el inicio del proyecto. El objetivo principal de
este taller fue dar a conocer los avances del
proyecto a todos los interesados.

Se cumplid esta obligacion para los siguientes
proyectos, sin embargo, para mayor precision de las
fechas, por favor consultar el informe de gestion No.
18 de diciembre 2024.

Molino 20 de septiembre de 2024

Quibdé 7 de noviembre de 2024

Valle del Guamuez 15 de septiembre 2024.
San José del Guaviare 22 junio de 2025
Puerto Inirida 19 de junio de 2025.

Puerto Carrefio 28 de agosto 2025

Finalmente, para la entrega de las obras se debe
realizar un cuarto taller con la participacion de los
actores mencionados. desde el inicio del proyecto, el
contratista de obra debe conformar un Comité de
Sostenibilidad integrado por miembros de la
comunidad beneficiaria del proyecto y liderado por el
especialista social del contratista, con el que se
trabajaran micro proyectos que beneficien
directamente a la comunidad y a su entorno, los
cuales generan beneficios ambientales y de mejora
de la calidad de vida. Dichos trabajos con la
comunidad tienen el propdsito de generar un sentido
de pertenencia del proyecto de Espacio Publico y su
entorno, de manera que se garantice su cuidado con
ioridad a la entrega al Municipio

SUPERINTENDENCIA FIANGERA
OF coLOMSIA

Se realizé un taller para la socializacién, con la
participacion de la comunidad, el municipio, el
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio,
FINDETER vy las firmas contratadas. En este taller
se realizdé la entrega formal de las obras, se
presentaron los resultados finales del proyecto y se
discutieron los aspectos relacionados con el
cuidado y la sostenibilidad del espacio publico de
los siguientes proyectos:

Espacio Publico:
e Valle de Guamuez

. Molino

e  Quibdé

e Puerto Inirida: Realizada el 5 de
noviembre del 2025.

e Puerto Carrefio: realizada el 17 de
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4.3GESTION DURANTE EL PERIODO

4.31 COMPONENTE TECNICO

A. MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS

Proyecto de Mejoramiento Integral de Barrios Turbo — Antioquia

1. CONVENIO

Convenio No.

0082 de 2023

Fecha de suscripcion

28 de junio de 2023

Supervisor Findeter

Diego Fernando Rojas Cuervo (Actualmente)

Fecha delegacion supervisor de convenio

29 de julio de 2024

Estado

En Liquidacién

Perfil técnico

2. ETAPA PRECONTRACTUAL

Elaborado y aprobado
16 de septiembre de 2023

Estudios previos obra

Elaborados y aprobados
Comité técnico No. 9 27/12/2023

Términos de referencia interventoria

Elaborados y aprobados
Comité técnico No. 1 30/10/2023

Estudios, disefios y
ejecucion de las

Cadigo PAF-MIB-O-126-2023
Fecha de publicacion 28 de diciembre de 2023
Fecha de cierre 15 de enero de 2024

Interventoria a los
Estudios, disefios y
ejecucion de las
obras

obras Fecha de adjudicacion 31 de enero de 2024
Adjudicatario Concrecivil S.A.S BIC
Cadigo PAF-MIB-1-079-2023

Fecha de publicacion

01 de noviembre de 2023

Fecha de cierre

16 de noviembre de 2023

Fecha de adjudicacion

31 de enero de 2024

Adjudicatario

Consorcio Inter-Uraba

3. ETAPA CONTRACTUAL

Estudios, disefios y

ejecucion de las

obras

No. 006 de 2024
Contratista Concrecivil S.A.S BIC
Valor $6.517.023.087
Plazo Diez meses

Fecha acta de inicio

20 de marzo de 2024

Gobierno ge
Colombia
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3. ETAPA CONTRACTUAL

Fecha terminacion inicial

19 de enero de 2025

Suspensioén 17 dias (21/12/2024 - 06/01/2025)
Prorroga Once (11) dias calendario

Fecha terminacion final 16 febrero de 2025

Avance fisico 100%

Avance financiero 100%

No. No. 005 de 2024
Contratista Consorcio Inter-Uraba
Valor $741.744.643

Plazo Doce meses

Interventoria a los .
Fecha acta de inicio

20 de marzo de 2024

Estudios, disenos ; .
y Fecha terminacion inicial

19 de marzo de 2025

ejecucion de las

obras Suspension 17 dias (21/12/2024 - 06/01/2025)
Prorroga Once (11) dias calendario
Fecha terminacion final 16 abril de 2025
Avance fisico 100%
Avance financiero 100%

Proyecto Etapa Postcontractual: Proyecto terminado, entregado y liquidado

e Acta terminacion Obra: 16 febrero 2025

e Acta terminacion Interventoria: 16 abril 2025

e Acta de entrega y recibo a satisfaccion obra e interventoria: 02 mayo 2025
e Acta de Liquidacion — Obra: 08 de septiembre 2025

e Acta de Liquidacién — Interventoria: 30 de octubre 2025

Proyecto de Mejoramiento Inteqgral de Barrios Necocli — Antioquia

1. CONVENIO

Convenio No.

0100 de 2023

Fecha de suscripcion

28 de junio de 2023

Supervisor Findeter

Diego Fernando Rojas Cuervo (Actualmente)

Fecha delegacion supervisor de convenio

29 de julio de 2024

Estado

En ejecucién

2. ETAPA PRECONTRACTUAL

Perfil técnico

Elaborado y aprobado
16 de septiembre de 2023

Estudios previos obra

Elaborados y aprobados
Comité técnico No. 1 30/10/2023

Términos de referencia interventoria

Elaborados y aprobados
Comité técnico No. 1 30/10/2023

Estudios, disenos

ejecucion de las

Cadigo PAF-MIB-O-123-2023
Fecha de publicacion 28 de diciembre de 2023
Fecha de cierre 15 de enero de 2024

S

Fecha de adjudicacion

31 de enero de 2024
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2. ETAPA PRECONTRACTUAL

Adjudicatario Concrecivil S.A.S BIC
. Caodigo PAF-MIB-1-081-2023
E:L:\c/j‘ia:stogizﬁlc?: Fecha de publicacion 01 de noviembre de 2023
y ejecuci;‘m de las Fecha de cierre 15 de enero de 2024
obras Fecha de adjudicacion 30 de enero de 2024
Adjudicatario Consultores Donovan S.A.S. BIC
3. ETAPA CONTRACTUAL
No. No. 004 de 2024
Contratista Concrecivil S.A.S. BIC
Valor $6.517.023.087
Plazo Diez meses
Estudios, disefios y | Fecha acta de inicio 15 de marzo de 2024
ejecucion de las Fecha terminacion inicial 15 de enero de 2025
obras Suspension 17 dias (21/12/2024 - 06/01/2025)
Prorroga Un (1) mes y quince (15) dias calendario
Fecha terminacion final 17 de marzo de 2025
Avance fisico 100%
Avance financiero 93%
No. No. 003 de 2024
Contratista Consultores Donovan S.A.S.
Valor inicial $ 734.729.086
Adicion $ 45.000.000
Valor Final $779.729.086
Interventoria a los
Estudios, disefios y Plazo Doce meses
. ,, Fecha acta de inicio 15 de marzo de 2024
ejecucion de las —
obras Fecha terminacion inicial 15 de marzo de 2025
Suspension 17 dias (21/12/2024 - 06/01/2025)
Prorroga Un (1) mes y quince (15) dias calendario
Fecha terminacion final 17 de mayo de 2025
Avance fisico 100%
Avance financiero 90%

Proyecto Etapa Postcontractual: Proyecto terminado, entregado y en etapa de liquidacion.

Gobierno ge
Colombia
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Proyecto terminado y entregado

Acta de terminacién Obra: 17/03/2025

Acta de terminacién Interventoria: 17/05/2025

Acta de entrega y recibo a satisfaccion obra e interventoria: 22/10/2025

Acta liquidacion obra: Durante el mes de enero 2026, Findeter adelanté la
consolidacion de los anexos pendientes para su radicacion y solicitd los ajustes
necesarios relacionados con la aprobacion de pdlizas, en concordancia con el acta
de recibo a satisfaccion. Se encuentra en revisidon por parte del grupo de
liquidaciones.
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Proyecto de Mejoramiento Integral de Barrios Monteria — Cordoba

Convenio No.

1

. CONVENIO
056 de 2024

Fecha de suscripcion

9 de febrero de 2024

Fecha delegacion supervisor de convenio

11 de junio de 2024

Supervisor Findeter

Diego Fernando Rojas Cuervo (Actualmente)

Fecha delegacioén supervisor de convenio 20 de mayo de 2025
Estado En ejecucion

2. ETAPA PRECONTRACTUAL
Perfil técnico Elaborado y aprobado

13 de marzo de 2024

Estudios previos obra

Elaborados y aprobados

Comité técnico No. 27 Entre el 24 y 30 de abril de 2024

Términos de referencia interventoria

Elaborados y aprobados

Comité técnico No. 27 Entre el 24 y 30 de abril de 2024

Caddigo

012-PAF-MIB-0-055-2024

Estudios, disenos

Fecha de publicacion

03 de mayo de 2024

y ejecucion de las

Fecha de cierre

27 de mayo de 2024

obras

Fecha de adjudicacion

9 de julio de 2024

Adjudicatario

Dumar Ingenieros S.A.S.

Cadigo

011-PAF-MIB-1-043-2024

Interventoria a los

Fecha de publicacion

03 de mayo de 2024

Estudios, disenos

Fecha de cierre

15 de mayo de 2024

y ejecucion de las

Fecha de adjudicacion

9 de julio de 2024

obras

Adjudicatario

Consorcio Monteria E.T.

4. ETAPA CONTRACTUAL

Estudios, disefios

y ejecucion de las

obras

No. No.012-PAF-MIB-0O-055-2024
Contratista Dumar Ingenieros S.A.

Valor $6.255.710.150

Plazo Diez meses

Fecha acta de inicio 22 de agosto de 2024

Fecha terminacion 11 de agosto de 2025
Avance fisico 100%

Avance financiero 90%

Interventoria a los

Estudios, disefios

y ejecucion de las

obras

No. No. 011-PAF-MIB-I-043-2024
Contratista Consorcio Monteria ET
Valor $ 830.803.889

Plazo Doce meses

Fecha acta de inicio 22 de agosto de 2024

Fecha terminacion 10 de octubre de 2025

Avance fisico

100%

Avance financiero

90%

SUPERINTENDENCIA FIANGERA
OF coLOMSIA
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Proyecto Etapa Postcontractual: Proyecto terminado y entregado

e Acta de terminacion obra: 11 de agosto de 2025

e Acta de terminacion interventoria: 10 de octubre de 2025

e Acta de entrega y recibo a satisfaccion obra: 26 noviembre 2025

e Acta entrega y recibo a satisfaccion Interventoria: 30 octubre 2025

e Acta de entrega y recibo de infraestructura al municipio: 12 septiembre 2025

e Acta de liquidacion de obra: Se esta a la espera de que el contratista finalice la
radicacion de la informacién fisica del proyecto, requisito necesario para avanzar con
la liquidacién del contrato de obra. Paralelamente, se adelanta la elaboracion del
proyecto de liquidacion.

B. COMPONENTE DE ESPACIO PUBLICO

Proyecto de espacio publico Vichada — Puerto Carreio

1. CONVENIO

Convenio No. 0088 de 2023

Fecha de suscripcion 28 de junio de 2023
Supervisor Findeter Ana Maria Ciro Calvo
Estado En ejecuciéon

2. ETAPA PRECONTRACTUAL

Elaborado y aprobado

16 de septiembre de 2023

Elaborados y aprobados

Comité técnico No. 30 30 de mayo 2024
Elaborados y aprobados

Comité técnico No. 30 30 de mayo 2024

Viabilidad técnica y juridica

Estudios previos obra

Términos de referencia interventoria

Estudios, disefios y Cddigo PAF-MIB-0O-075-2024
ejecucion de las obras Fecha de publicacion 04/06/2024
Fecha de cierre 13/06/2024
Fecha de adjudicacion 03/07/2024
Adjudicatario CONSORCIO PARQUES IDESA 32
Cadigo PAF-MIB-I-056-2024
Interventoria a los Estudios Fecha de publicacion 04/06/2024
o . - " | Fecha de cierre 13/06/2024
disefios y ejecucion de las —
obras Fecha de adjudicacion 03/07/2024
Adjudicatario CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS
2024
Estudios, disefios y No. 014-PAF-MIB-0-075-2024

ejecucion de las obras Contratista CONSORCIO PARQUES IDESA 32
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2. ETAPA PRECONTRACTUAL

Valor $ 896.347.969
Plazo Ocho (8) meses y quince (15) dias
Fecha acta de inicio 21 de noviembre de 2024
Fecha terminacion 5 de agosto de 2025
Avance fisico 100,00%
Avance financiero 100%
No. 013-PAF-MIB-1-056-2024
Contratista CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS
2024
Valor $ 166.305.093
Plazo Diez (10) meses y quince (15) dias
Fecha acta de inicio 21 de noviembre de 2024
Fecha suspension No 1 15/05/2025 al 4/06/2025
Interventoria a los Estudios, | Fecha reinicio 05/06/2025
disefios y ?S;“:'On delas I ha de suspension No 2 1/07/2025 al 21/07/2025
Fecha de Reinicio 22/07/2025
Prorroga No 1 15/09/2025 al 30/09/2025
Prorroga No 2 31/10/2025 al 15/10/2025
Fecha terminacién actualizada 15 de octubre de 2025
Avance fisico 100,00%
Avance financiero 100% etapa |
100% etapa Il

Descripcion del avance: Durante el mes de enero se verificd el cumplimiento de los
compromisos en la culminacion de documentos (planos récord, manual de
mantenimiento, informe final y paz y salvos) adicionalmente se avanza en la
consolidacion de documentacion final apara liquidacion de los contratos derivados.
Proyecto de espacio publico en Mitu — Vaupés

1. CONVENIO

Convenio No. 103

Fecha de suscripcion 28 de junio de 2023
Supervisor Findeter Ana Maria Ciro Calvo
Estado En proceso de terminacion

Descripcidn del avance:

- Mediante comunicacién del dia 31 de julio de 2025 con radicado No 2202551022804,
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 0103 de 2023, en el cual solicito la firma del
acta de liquidacién del convenio, el cual el municipio remitié suscrito el dia 18 de
septiembre de 2025 y se encuentra en ajuste debido al cambio de firmante por parte

iccter.
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- El dia 31 de octubre de 2025 se remiti6 mediante correo electronico el acta de
liquidacion para firma nuevamente del municipio, teniendo en cuenta que cambiaron
los firmantes por parte de Findeter.

- Durante el mes de diciembre se esta a la espera de la devolucion del acta debidamente
ajustada y firmada por parte del alcalde, la cual informo el area juridica que se
encuentra en revisién para firma.

Proyecto de espacio publico Puerto Inirida — Guainia

1. CONVENIO
Convenio No. 102
Fecha de suscripcion 28 de junio de 2023
Supervisor Findeter Ana Maria Ciro Calvo
Estado En ejecuciéon

2. ETAPA PRECONTRACTUAL

Elaborado y aprobado

16 de septiembre de 2023

Elaborados y aprobados

Comité técnico No. 30 30 de mayo 2024

Elaborados y aprobados Comité técnico No. 30 30 de

Viabilidad técnica y juridica

Estudios previos obra

Términos de referencia interventoria

mayo 2024
Estudios, disefios y Cédigo PAF-MIB-0-075-2024
ejecucion de las obras Fecha de publicacion 04/06/2024
Fecha de cierre 13/06/2024
Fecha de adjudicacion 03/07/2024
Adjudicatario CONSORCIO PARQUES IDESA 32
Caodigo PAF-MIB-1-056-2024
Interventoria a los Estudios, | Fecha de publicacion 04/06/2024
disefios y ejecucion de las Fecha de cierre 13/06/2024
obras Fecha de adjudicacion 03/07/2024
Adjudicatario CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024
No. 014-PAF-MIB-0-075-2024
Contratista CONSORCIO PARQUES IDESA 32
Valor $ 896.347.969
Plazo Ocho (8) meses y quince (15) dias

Estudios, disefos y

. - Fecha acta de inicio ETAPA 1 | 25 de septiembre de 2024
ejecucion de las obras

Fecha terminacion ETAPA 1 9 de febrero de 2025
Fecha acta de inicio ETAPA 2 10 de febrero de 2025
Fecha terminacion ETAPA 2 6 de agosto de 2025
Avance fisico 100,00%
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3. ETAPA CONTRACTUAL

Avance financiero 100%
Interventoria a los No. 013-PAF-MIB-I-056-2024
Estudios, disefios y Contratista CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS
ejecucion de las obras 2024
Valor $ 166.305.093
Plazo Diez (10) meses y quince (15) dias

Fecha acta de inicio ETAPA 1 25 de septiembre de 2024
Fecha terminacion ETAPA 1 9 de febrero de 2025
Fecha acta de inicio ETAPA 2 6 de octubre de 2025

Fecha suspension No 1 15/05/2025 al 4/06/2025
Fecha reinicio 05/06/2025

Fecha terminacion ETAPA 2 1 de julio de 2025
Avance fisico 100,00%

Avance financiero 100% etapa |

100% etapa Il

Descripcion _del avance: Durante el mes de enero se verificd el cumplimiento de los
compromisos en la culminaciéon de documentos (planos récord, manual de mantenimiento,
informe final y paz y salvos) adicionalmente se avanza en la consolidacion de documentacion
final apara liquidacion de los contratos derivados.

Proyecto de espacio publico Argelia — Cauca

1. CONVENIO

Convenio No. 0098 de 2023

Fecha de suscripcion 28 de junio de 2023
Supervisor Findeter Ana Maria Ciro Calvo
Estado En ejecucién

2. ETAPA PRECONTRACTUAL

Elaborado y aprobado

16 de septiembre de 2023

Elaborados y aprobados

Comité técnico No.2 del 9 de noviembre 2023

Viabilidad técnica y juridica

Estudios previos obra

Términos de referencia interventoria En elaboracion para convocatoria directa
Estudios, disefios y Cédigo PAF-MIB-O-111-2023
ejecucion de las obras Fecha de publicacion 28 de noviembre de 2023
Fecha de cierre 19/12/2023
Fecha de suspension 28/12/2023
Fecha de adjudicacion 04/07/2025
Adjudicatario UNION TEMPORAL PRISMA
ia a los Estudios, | Cddigo PAF-MIB-1-045-2025
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2. ETAPA PRECONTRACTUAL

disefios y ejecucion de las
obras

Fecha de publicacion

Contratacioén Directa

Fecha de cierre

Contratacion Directa

Fecha de adjudicacion

04/07/2025

Adjudicatario

UNION TEMPORAL INTERPARQUES 2025

3. ETAPA CONTRACTUAL

Estudios, disefios y
ejecucion de las obras

No. PAF-MIB-0-111-2023
Contratista UNION TEMPORAL PRISMA
Plazo Ocho (8) meses y quince (15) dias

Fecha acta de inicio ETAPA 1

31 de diciembre de 2025

Avance fisico

0%

Avance financiero

0%

Interventoria a los
Estudios, disefios y
ejecucion de las obras

No. PAF-MIB-1-045-202

Contratista CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS
2024

Plazo Diez (10) meses y quince (15) dias

Fecha acta de inicio ETAPA 1

231 de diciembre de 2025

Avance fisico

0%

Avance financiero

24% etapa |
0% etapa Il

Descripcion del avance:

El 17 de enero de 2026 se llevo a cabo el taller participativo, contando con la asistencia
de la comunidad, la Administracién Municipal, Findeter, el contratista y la interventoria,
logrando asi una participacioén de todos los actores involucrados.

Asi mismo se adelanta el disefio de los esquemas basicos del parque, elaboracion de
informe recopilacién de la informacién, estudio de suelos y topografia, la cual se
encuentra en revision por parte de la interventoria.

Proyecto de espacio publico San Andrés de Tumaco — Narino

1. CONVENIO

Convenio No.

0098 de 2023

Fecha de suscripcion

28 de junio de 2023

Supervisor Findeter

Ana Maria Ciro Calvo

Estado

En ejecucion

Gobierno qe
Colombia

VIGILADO
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2. ETAPA PRECONTRACTUAL ‘

Elaborado y aprobado
16 de septiembre de 2023

Estudios previos obra

Elaborados y aprobados
Comité técnico No.2 del 9 de noviembre 2023

Términos de referencia interventoria

En elaboracién para convocatoria directa

Estudios, disefios y
ejecucion de las obras

Codigo PAF-MIB-O-111-2023
Fecha de publicacion 28 de noviembre de 2023
Fecha de cierre 19/12/2023

Fecha de suspension 28/12/2023

Fecha de adjudicacion 04/07/2025

Adjudicatario

UNION TEMPORAL PRISMA

Interventoria a los Estudios,
disefios y ejecucion de las
obras

Cddigo

PAF-MIB-1-045-2025

Fecha de publicacion

Contratacion Directa

Fecha de cierre

Contratacion Directa

Fecha de adjudicacion

04/07/2025

Adjudicatario

UNION TEMPORAL INTERPARQUES 2025

3. ETAPA CONTRACTUAL

Estudios, disefios y
ejecucion de las obras

No. PAF-MIB-0O-111-2023
Contratista UNION TEMPORAL PRISMA
Plazo Ocho (8) meses y quince (15) dias

Fecha acta de inicio ETAPA 1

31 de diciembre de 2025

Avance fisico

0%

Avance financiero

0%

Interventoria a los
Estudios, disefios y
ejecucion de las obras

No. PAF-MIB-1-045-202

Contratista CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS
2024

Plazo Diez (10) meses y quince (15) dias

Fecha acta de inicio ETAPA 1

231 de diciembre de 2025

Avance fisico 0%
Avance financiero 24% etapa |
0% etapa Il

Descripcion del avance:

El 15 de enero de 2026 se llevd a cabo un taller participativo, para el cual se realizé

una convocatoria previa en el area de influencia. Sin embargo, al espacio asistieron 14

personas del barrio La Ciudadela, situacidn que hizo necesario programar una
nda sesion.
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Con el apoyo de la Alcaldia, se convocé a los beneficiarios del proyecto de vivienda
Brisas del aeropuerto, cuyas unidades se encuentran deshabitadas a la fecha. Esta
segunda sesidon se desarrollé el 24 de enero, contando con la participacién de 77
personas, logrando cumplir con el objetivo de la actividad. En esta sesién se conformé
el comité de sostenibilidad.

Asi mismo se adelanta el disefio de los esquemas basicos del parque, elaboracion de
informe recopilaciéon de la informacién, estudio de suelos y topografia, la cual se
encuentra en revisidon por parte de la interventoria.

Proyecto de espacio publico Samanieqo — Cauca
1. CONVENIO

Convenio No.

0098 de 2023

Fecha de suscripcion

28 de junio de 2023

Supervisor Findeter

Ana Maria Ciro Calvo

Estado

En ejecucion

Viabilidad técnica y juridica

2. ETAPA PRECONTRACTUAL

Elaborado y aprobado
16 de septiembre de 2023

Estudios previos obra

Elaborados y aprobados
Comité técnico No.2 del 9 de noviembre 2023

Términos de referencia interventoria

En elaboracién para convocatoria directa

Estudios, disefios y
ejecucion de las obras

Codigo PAF-MIB-O-111-2023
Fecha de publicacién 28 de noviembre de 2023
Fecha de cierre 19/12/2023

Fecha de suspension 28/12/2023

Fecha de adjudicacion 04/07/2025

Adjudicatario

UNION TEMPORAL PRISMA

Interventoria a los Estudios,
disefios y ejecucion de las
obras

Cddigo

PAF-MIB-1-045-2025

Fecha de publicacién

Contratacién Directa

Fecha de cierre

Contratacién Directa

Fecha de adjudicacion

04/07/2025

Adjudicatario

UNION TEMPORAL INTERPARQUES 2025

Estudios, disefios y
ejecucion de las obras

3. ETAPA CONTRACTUAL

No.

PAF-MIB-0O-111-2023

Contratista

UNION TEMPORAL PRISMA

Gobierno qe
Colombia
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Plazo Ocho (8) meses y quince (15) dias
Fecha acta de inicio ETAPA 1 | 31 de diciembre de 2025
Avance fisico 0%
Avance financiero 0%
Interventoria a los No. PAF-MIB-1-045-202
Estudios, disefios y Contratista CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS
ejecucion de las obras 2024
Plazo Diez (10) meses y quince (15) dias
Fecha acta de inicio ETAPA 1 231 de diciembre de 2025
Avance fisico 0%
Avance financiero 0% etapa |
0% etapa Il

Descripcion del avance: El dia 18 de enero del 2026, se realiz6 el taller participativo,
logrando la participacion de 44 personas de la comunidad, y delegados de las
entidades involucradas.

Asi mismo se adelanta el disefio de los esquemas basicos del parque, elaboracion de
informe recopilacion de la informacién, estudio de suelos y topografia, la cual se
encuentra en revision por parte de la interventoria.

Proyecto de espacio publico San José del Guaviare — Guaviare

1. CONVENIO
Convenio No. 107 de 2023
Fecha de suscripcion 28 de junio de 2023
Supervisor Findeter Paula Ximena Orjuela Garzén
Estado Terminado

2. ETAPA PRECONTRACTUAL

Elaborado y aprobado

16 de septiembre de 2023

Elaborados y aprobados

Comité técnico No. 34 18 de julio 2024
Elaborados y aprobados

Comité técnico No.4 21 de noviembre 2023

Viabilidad técnica y juridica

Estudios previos obra

Términos de referencia interventoria

Estudios, disefios y Cédigo
ejecucion de las obras Fecha de publicacion PAF-MIB-0-100-2024, adjudicado en el CF No. 19
Fecha de cierre celebrado entre el 13/08/2024 y el 20/08/2024, a
Fecha de adjudicacion Carlos Dario Rodriguez Gonzélez.
Adjudicatario
atoria a los Estudios, | Cdodigo PAF-MIB-I-101-2023
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2. ETAPA PRECONTRACTUAL

disefios y ejecucion de las | Fecha de publicacion 23 de noviembre de 2023
obras Fecha de cierre 5 diciembre de 2023
Fecha de adjudicacion Comité Fiduciario No. 19 celebrado del 13/08/2024
Adjudicatario al 20/08/2024, al contratista Camilo Pedraza Diaz.
No. 016- PAF-MIB-0O-100-2024
Contratista CARLOS DARIO
RODRIGUEZ GONZALEZ
Valor $ 927.239.465
Plazo inicial 7 meses y 15 dias
Fecha acta de inicio 30/09/2024
Estudios, disefios y Prorroga No. 1 Etapa | 15 dias calendario
ejecucion de las obras Prérroga No. 1 Etapa Il 30 dias calendario
Suspensién No. 1 Etapa ll 15 dias calendario
Prérroga suspension No. 01 | 15 dias calendario
Etapa Il
Fecha terminacion 30/07/2025
Avance fisico 100%
Avance financiero 9,31%
Interventoria a los No. PAF-MIB-1-101-2023
Estudios, disefios y Contratista CAMILO PEDRAZA DIAZ
ejecucion de las obras Valor $ 188.154.279.00
Plazo 12 meses
Fecha acta de inicio 30/09/2024
Fecha terminacion 30/09/2025
Avance fisico 100%
Avance financiero 31%

Descripcion_del avance: Durante el periodo del presente informe se realizé el
seguimiento a la entrega del proyecto, por lo cual, mediante correo electronico del 05
de diciembre de 2025 se solicito a la interventoria €l envié de la programacion de
entrega del proyecto. Posterior a esto se adelantaron las siguientes gestiones:

o (113{12 Se rteciben productos sociales finales relacionados con la feria de cierre
el proyecto.

e 18/12 Se envian observaciones por flgarte de Findeter a los productos enviados.

e 28/12 Se realizan observaciones al Totem del proyecto.

Proyecto de espacio publico Quibdé — Chocé

1. CONVENIO
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Convenio No.

0105 de 2023

Fecha de suscripcion

28 de junio de 2023

Supervisor Findeter

Luis Felipe Gonzalez Mufioz

Estado

En ejecucion

2. ETAPAPRE

Viabilidad técnica y juridica

ONTRACTUAL
Elaborado y aprobado
4 de diciembre 2023

Estudios previos obra

Elaborados y aprobados
Comité técnico No. 15 17 de enero 2024

Términos de referencia interventoria

Elaborados y aprobados
Comité técnico No. 17 17 de enero 2024

Estudios, disefios y Caédigo

ejecucion de las obras

PAF-MIB-0-005-2024
Fecha de publicacion 18 de enero de 2024
Fecha de cierre 29 de enero de 2024

Fecha de adjudicacion

20 de febrero de 2024 Comité Fiduciario No. 14

Adjudicatario CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES
ADI
Cddigo PAF-MIB-1-005-2024
Interventoria a los Fecha de publicacion 18 de enero de 2024
Estudios, disefios y Fecha de cierre 29 de enero de 2024

ejecucion de las obras Fecha de adjudicacion

20 de febrero de 2024 Comité Fiduciario No. 14

Adjudicatario

UNION TEMPORAL CHOCO 24

3. ETAPA CONTRACTUAL

No.

010-PAF-MIB-0-005-2024

Contratista

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES
ADI

Valor

$913.717.258

Estudios, disefios y Plazo

Siete (7) meses y quince (15) dias

ejecucion de las obras —
Fecha acta de inicio

08 de abril de 2024

Fecha terminacion

16 de febrero de 2025

Avance fisico

100%

Avance financiero

97,49%

Interventoria a los Estudios, | No.

009-PAF-MIB-1-005-2024

disefios y ejecucion de las | Contratista

UNION TEMPORAL CHOCO 24

obras Valor

$ 161.717.442

Plazo

Nueve (9) meses y quince (15) dias

Fecha acta de inicio

08 de abril de 2024

Fecha terminacion

16 de abril de 2025

Avance fisico

100%

Avance financiero

99,84%
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Descripcion del avance:

El 27 de agosto de 2025 se suscribe acta de entrega y recibo a satisfaccion de la etapa
Il de interventoria y el 29 de agosto de 2025 se suscribe acta de entrega y recibo a
satisfaccion de la etapa Il de obra, siendo ese mismo dia la suscripcidn del acta de
entrega de productos y servicios al cliente.

El 26 de noviembre de 2025 mediante el PRISA INC 2025-002702 se radico la solicitud
de liquidacién del contrato de obra y el 27 de noviembre mediante el PRISA INC 2025-
002730 se radico la solicitud del contrato de interventoria.

Durante este periodo, se atendieron las observaciones recibidas por el area de
liquidaciones, las cuales se encuentran revision por el area juridica y de negocios

fiduciarios.

Proyecto de espacio publico El Molino — La Guajira

1. CONVENIO
Convenio No. 0104 de 2023
Fecha de suscripcion 28 de junio de 2023
Supervisor Findeter Luis Felipe Gonzalez Mufioz
Estado Terminado

2. ETAPA PRECONTRACTUAL

- o S Elaborado y aprobado
Viabilidad técnica y juridica 16 de septiembre 2023
. . Elaborados y aprobados
Estudios previos obra Comité técnico No. 4 21 de noviembre 2024
Términos de referencia interventoria Elaborados y aprobados
Comité técnico No. 4 21 de noviembre 2024
Estudios, disefios y Cadigo PAF-MIB-O-110
ejecucion de las obras Fecha de publicacion 23 de noviembre de 2023
Fecha de cierre 22 de diciembre de 2023
Fecha de adjudicacion 16 de enero de 2024. Comité Fiduciario No. 07
Adjudicatario Consorcio Recreo Guajira
Cadigo PAF-MIB-I-102
Interventoria a los Fecha de publicacion 23 de noviembre de 2023
Estudios, disefios y Fecha de cierre 12 de diciembre de 2023
ejecucion de las obras Fecha de adjudicacion 12 de enero de 2024. Comité Fiduciario No. 08
Adjudicatario Maria Fernanda Diaz Cortés
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3. ETAPA CONTRACTUAL

No. 002-2024
Contratista Consorcio Recreo Guaijira
Valor $ 898.732.137
Estudios, disefios y Plazo Siete meses y quince dias
ejecucion de las obras Fecha acta de inicio 26/02/2024
Fecha terminacién 10/10/2024
Avance fisico 100%
Avance financiero 93,21%
Interventoria a los No. 001-2024
Estudios, disefios y Contratista Maria Fernanda Diaz Cortés
ejecucion de las obras Valor $ 161.602.000
Plazo Nueve meses y quince dias
Fecha acta de inicio 26/02/2024
Fecha terminacién 31/12/2024
Avance fisico 100 %
Avance financiero 99,89%

Descripcion _del avance: El 31 de diciembre de 2024 culmind la etapa de cierre
contractual de la interventoria por lo que se continua con la recoleccion de documentos
para el recibo y entrega a satisfaccion de la etapa |Il.

Mediante el PRISA INC 2025-001361 se radica la solicitud de liquidacion del contrato
de obra y el 3 de julio de 2025 se radico la solicitud de liquidacion del contrato de
interventoria mediante la prisa INC 2025-001499.

El 10 de octubre de 2025 se suscribe acta de liquidacién del contrato de obra y el 29
de octubre de 2025 se suscribe acta de liquidacion del contrato de interventoria

Proyecto de espacio publico Valle del Guamuez — Putumayo

1. CONVENIO
Convenio No. 0109 de 2023
Fecha de suscripcion 28 de junio de 2023
Supervisor Findeter Paula Ximena Orjuela Garzon
Estado En liquidacion

2. ETAPA PRECONTRACTUAL

Elaborado y aprobado

Viabilidad técnica y juridica Viabilidad técnica 29 de septiembre de 2023 y
Viabilidad juridica 04 de diciembre de 2023.
Elaborados y aprobados

Comité técnico No. 14 29 de diciembre 2024
Elaborados y aprobados

Comité técnico No. 14 29 de diciembre 2024

Estudios previos obra

gle referencia interventoria
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2. ETAPA PRECONTRACTUAL

Estudios, disefios y Cadigo PAF-MIB-O-130-2023
ejecucion de las obras Fecha de publicacion 29 de diciembre de 2023
Fecha de cierre 18 de enero de 2024
Fecha de adjudicacion 6 de febrero de 2024
Adjudicatario Dejo Construcciones S.A.S
Cadigo PAF-MIB-I-126-2023
Interventoria a los Estudios, | Fecha de publicacién 29 de diciembre de 2023
disefios y ejecucion de las | Fecha de cierre 18 de enero de 2024
obras Fecha de adjudicacion 6 de febrero de 2024
Adjudicatario Tecniplan Ingenieria S.A.S.

3. ETAPA CONTRACTUAL

No. 008-2024
Contratista Dejo Construcciones S.A.S
Valor $ 908.694.522
Estudios, disefios y Plazo SIETE (7) MESES Y QUINCE (15) DIAS
ejecucion ’de las obras CALENDARIO
Fecha acta de inicio 8/04/2024
Fecha terminacién 24/11/2024
Avance fisico 100%
Avance financiero 100%
Interventoria a los Estudios, | No. 007-2024
disefios y ejecucion de las | Contratista Tecniplan Ingenieria S.A.S
obras Valor $161.420.138
Plazo NUEVE (9) MESES Y QUINCE (15) DIAS
CALENDARIO
Fecha acta de inicio 8/04/2024
Fecha terminacion 23/01/2025
Avance fisico 100%
Avance financiero 100%

Descripcion del avance: Durante el mes de diciembre de 2025, se adelantaron las
gestiones y atencion a observaciones correspondientes a la liquidacion de los
contratos de obra e interventoria. El proceso de liquidacion se encuentra radicado ante
el equipo de liquidaciones de Findeter.

4.3.2 COMPONENTE SOCIAL

Proyecto de espacio publico El Molino — La Guajira
Proyecto terminado el 31 de octubre de 2024, y entregado con feria social del 21 de noviembre de 2024.

Proyecto de espacio publico Quibdé — Chocé
Proyecto terminado el 16 de febrero de 2025, y entregado con feria social del 12 de marzo de 2025.

gvecto de espacio publico Valle del Guamuez— Putumayo
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Proyecto terminado el 31 de octubre de 2024, y entregado con feria social del 21 de noviembre de 2024.

Proyecto de espacio publico San José del Guaviare — Guaviare
No se reportaron actividades.

Proyecto de espacio publico Puerto Inirida— Guainia
Proyecto terminado el 6 de agosto de 2025, y entregado con feria social del 05 de noviembre de 2025.

Proyecto de espacio publico Puerto Carrefio— Guainia
Proyecto terminado el 15 de octubre de 2025, y entregado con feria social del 17 de diciembre de 2025.

Proyecto de espacio publico Argelia - Cauca
Se realizé el taller participativo y la conformacion del comité de sostenibilidad el dia 17 de enero del
2026.

Proyecto de espacio publico Tumaco - Narifio

El taller participativo se desarroll6 en dos momentos. La primera sesion tuvo lugar el 15 de enero de
2026, pero no alcanzé el aforo minimo requerido. Por esta razén, se programoé una segunda jornada,
realizada el 24 de enero de 2026, en la cual se logré la conformaciéon del Comité de Sostenibilidad con
la participacion de los actores convocados.

Proyecto de espacio publico Samaniego - Narifio
Se realizé el taller participativo y la conformacion del comité de sostenibilidad el dia 18 de enero del
2026.

Proyecto de MIB Turbo
Proyecto terminado el 16 de febrero de 2025, y entregado con feria social del 20 de marzo de 2025.

Proyecto de MIB Necocli
Proyecto terminado el 17 de marzo de 2025, y entregado con feria social del 25 de abril de 2025.

Proyecto de MIB Monteria
Proyecto terminado el 11 de agosto de 2025, y entregado con feria social del 12 de septiembre de 2025.

4.3.3 COMPONENTE FINANCIERO

e CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL

El Patrimonio Autonomo para el contrato interadministrativo No. 1223 de 2023, se suscribio el 28 de
junio de 2023, mediante el contrato de fiducia mercantil No. 3-1-11456.

No.: 3-1-114561

Objeto: Constituir un patrimonio auténomo con los recursos que transferira EL FIDEICOMITENTE, o
las diferentes Entidades Privadas o Publicas del nivel nacional, territorial o distrital con las que
FINDETER suscriba CONTRATOS Y/O CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS, para que el
FIDEICOMISO administre, pague, y celebre los contratos que se derivan del PATRIMONIO
AUTONOMO vy que el FIDEICOMITENTE instruya con cargo a los recursos fideicomitidos.

bcuenta: 3307 Mejoramiento Integral de Barrios y Espacio Publico
lle suscripcion: 28 de junio de 2023.
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Vigencia y Duracion del Contrato Fiduciario: La vigencia del fideicomiso de conformidad a lo
establecido contractualmente tendra la duracién necesaria para el cumplimiento del objeto, y en todo
caso estara vigente hasta la terminacion y liquidacion de los contratos derivados y el agotamiento de
los recursos.

¢ MANUAL OPERATIVO
En el marco del contrato de Fiducia mercantil No. 3-1-114561 entre Findeter y la Sociedad Fiduciaria de
Desarrollo Agropecuario S.A. - Fiduagraria S.A. se presenté el manual operativo con el propdsito “de
brindar una herramienta que permita atender adecuadamente la operacién del Patrimonio Auténomo
denominado PATRIMONIO AUTONOMO ALIADOS FINDETER PARA LA ASISTENCIA TECNICA Y
ADMINISTRACION DE RECURSOS enmarcado dentro del clausulado contractual y las obligaciones
que surgen de las necesidades propias de la relacion con FINDETER y demas involucrados en los
diferentes procesos y actividades relacionados con la ejecucion del PATRIMONIO AUTONOMO?, el
cual se encuentra debidamente aprobado segun Comité Fiduciario No. 1 del 7 de septiembre de 2023.

e ADMINISTRACION DE RECURSOS

Desembolsos
De acuerdo con el contrato 1223 de 2023 y con la Clausula Octava “Desembolsos de recursos objeto
de administracion”, los recursos se desembolsaran por el MVCT en los siguientes términos:

e Los recursos de la vigencia 2023, se desembolsaran asi: La suma de QUINCE MIL
DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($15.235.000.000) M/CTE,
incluido IVA y todos los costos e impuestos a que haya lugar, una vez se constituya el patrimonio
auténomo, para lo cual FINDETER aportara la respectiva certificacion de cuenta del patrimonio
Auténomo ante el MINISTERIO amparados presupuestalmente mediante Certificado de
Disponibilidad Presupuestal No. 73623 del 22 de febrero de 2023.

e Los recursos de la vigencia 2024, se desembolsaran asi: La suma de VEINTE MIL
TRESCIENTOS CUARENTAY CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA 'Y OCHO MIL CIENTO
CUARENTA PESOS ($20.344.178.140) M/CTE, incluido IVA y todos los costos e impuestos a
que haya lugar, seréd desembolsada asi: Mensualmente segun los avances de los proyectos,
previa presentacion del informe de avance respectivo, reporte de los pagos efectuados con los
debidos soportes en virtud de los contratos derivados, y recibo a satisfaccién por parte de la
supervision. A la fecha, se reportan los siguientes desembolsos:

Contrato

. .. . CDP Vigencia fiscal Valor CDP Fecha del giro
interadministrativo
1223-2023 73623 2023 $15.235.000.000 | $15.235.000.000,00 30/08/23
1223-2023 78724 2024 $10.762.626.663,43 08/05/25

$20.344.178.140

1223-2023 78724 2024 $9.581.551.476,51 26/06/25

De acuerdo con el otrosi No. 3 del contrato interadministrativo No 1223 de 2023 y su clausula
SEGUNDA:

“(...) ADICIONAR el CONTRATO en la suma de hasta DIECISIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y
CINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS
($17.395.139.694) M/CTE, incluido IVA, y todos los costos e impuestos a que haya lugar, discriminados
de la siguiente manera:
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* Por la asistencia técnica y administracién un valor de hasta MIL DOSCIENTOS SIETE
MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS
($1.207.139.694) M/CTE. Por lo tanto, se modifica la CLAUSULA QUINTA la cual quedaré de
la siguiente manera:

"QUINTA: VALOR DEL CONTRATO: el valor del presente contrato interadministrativo corresponde a
la remuneracion de servicios de asistencia técnica y administracion por parte de FINDETER por la suma
de TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL
OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS ($3.886.317.834) M/CTE incluido el IVA y todos los
deméas impuestos y costos directos e indirectos a que haya Jugar.”

* Para los recursos objeto de administracion de los proyectos a incluir un valor de hasta
DIECISEIS MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS ($16.188.000.000)
M/CTE. Por lo tanto, se modifica la CLAUSULA SEPTIMA la cual quedara de la siguiente
manera:

"SEPTIMA: RECURSOS OBJETO DE ADMINISTRACION: los recursos para la ejecucién de los
proyectos de mejoramiento integral de barrios y espacio publico ascienden a la suma de hasta
CUARENTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS ($49.088.000.000) M/CTE.
incluido IVA y todos los impuestos a que haya lugar, discriminados asi:

a. Para proyectos de MIB: hasta la suma de TREINTA'Y OCHO MIL OCHENTA Y OCHO
MILLONES DE PESOS ($38.088.000.000) M/CTE

b. Para proyectos de EP: hasta la suma de ONCE MIL MILLONES DE PESOS
($11.000.000.000) M/CTE."

PARAGRAFO: Los recursos que se adicionan por la suma total de DIECISIETE MIL TRESCIENTOS
NOVENTA Y CINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y
CUATRO PESOS ($17.395.139.694) M/CTE, seran desembolsados directamente al Patrimonio
Auténomo constituido por Findeter mediante un tnico desembolso en el mes de noviembre de 2025,
una vez se suscriban los convenios con los municipios de San José de Cucuta y Uribia, previa
presentacion del recibo a satisfaccion por parte de la supervision. (...)".

Pagos Asistencia Técnica

Durante el periodo reportado en el presente informe se adelantaron gestiones para los cobros de
asistencia técnica, pagos bajo conceptos de administracion derivada, el valor total por Asistencia
Técnica corresponde a $3.886.317.834

Contrato
interadministrativo

No. Factura Fecha Factura Concepto Valor Factura Fecha del Pago

Adjudicacion y acta de inicio:

Turbo

Necocli

1223-2023 FDTF5533 07/06/2024 e $583.067.340 21/06/2024

V. Guamuez

Quibdo

Adjudicacion:

FDTF5612 02/08/2024 Monteria $193.405.716 22/08/2024
Pto. Carrefio

Pto Inirida
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Contrato
interadministrativo

No. Factura

COLOMBIA

POTENCIA DE LA

VIDA

Fecha Factura

F

indeter 5

Banca de Desarrollo Territorial

Concepto

Valor Factura

1223-2023

FDTF5703 03/10/2024

1. Acta de inicio:

Monteria

2. Adjudicacion y acta de inicio:
San José del Guaviare

3. Avance de obra:

20% Molino

20% V. Guamuez

‘ Fecha del Pago

$142.916.645 24/10/2024

1223-2023

FDTF5734 08/11/2024

1. Acta de inicio:
Pto. Inirida

2. Avance de obre:
20% Turbo

20% Necocli

20% Quibdé

$ 141.287.967 26/11/2024

1223-2023

FDTF5771 06/12/2024

1. Avance 40%

Necocli

Turbo

2. Acta de inicio

Grupo 1 (Pto Carrefio)

3. Avance 40% y 60%

Grupo 4 (Quibdd)

4. Avance 40%, 60% 80% y 100%
Grupo 5 (Molino)

Grupo 6 (V. Guamuez)

$221.907.612 06/12/2024

1223-2023

FDTF5879 26/02/2025

1. Avance 60%
Necocli

Turbo

2. Avance 80%
Grupo 4 (Quibdo)

$127.851.358 06/03/2025

1223-2023

FDTF5965 04/06/2025

1. Avance 80%
Turbo

Necocli

2. Avance 100%
Turbo

Necocli

3.Avance 20%
Grupo 1 (Pto. Inirida)
4. Avance 100%
Grupo 4 (Quibdo)

5. Avance 20%
Monteria

6. Avance 40%
Grupo 1 (Pto. Inirida)

$324.107.267 20/06/2025

1223-2023

FDTF6018 06/08/2025

MIB: Avance del 40% y 60%
Monteria

EP: Avance del 20% San José del
Guaviare

EP: Avance del 60% y 80% Puerto
Inirida

EP: Adjudicacion Grupo 2 (Argelia,
Samaniego y Tumaco)

EP: Avance del 20% y 40% Puerto
Carrefio - EP

$230.865.353 27/08/2025

1223-2023

FDTF6049 15/09/2025

MIB: Avance del 80% y 100%
Monteria

$163.682.310 24/09/2025

Gobierno qle
Colombia
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Contrato
interadministrativo

No. Factura Fecha Factura Concepto Valor Factura ‘ Fecha del Pago

EP: Avance del 100% Puerto Inirida
EP: Avance del 40%, 60%, 80% y
100% San José del Guaviare

. 0, 0,
(E;P. A\N/ance del 60% y 80% Puerto $17.915477 2411012025
arrefio

Total Pagado AT $ 2.147.007.045 Avance AT

1223-2023 FDTF6089 07/10/2025

Saldo por pagar AT $1.739.310.789 55,2%

Pagos Administracion de recursos

Durante el periodo reportado en el presente informe se adelantaron gestiones para los pagos de la
ejecucion de los proyectos de Mejoramiento Integral de Barrios (MIB) y Espacio Publico (EP), pagos
bajo conceptos de recursos objeto de administracién, el valor total de los recursos corresponde a
$49.088.000.000, para proyectos MIB $38.088.000.000 y proyectos EP $11.000.000.000

Fecha

Contrato | No. Factura Concepto Valor Factura Fecha del Pago
Acta 1 Etapa 1 corresponde al 90% de la obra
006-2024 | FEVE72 2/08/2024 |EYD: $449.432.673,30 27/08/2024
Turbo
Acta 1 Etapa 1 corresponde al 90% de la
005-2024 FE2 16/08/2024 | interventoria EYD: $ 235.972.258,20 27/08/2024
Turbo
Acta 1 Etapa 1 corresponde al 90% de la
003-2024| CD 165 6/08/2024 | interventoria EYD: $ 233.740.395,00 27/08/2024
Necocli
Acta 1 Etapa 1 corresponde al 90% de la obra
004-2024 | FEVE74 17/08/2024 | EYD: $449.432.673,30 27/08/2024
Necocli
0, .
004-2024 | FEVESO | 19/09/2024 | A% 1 Ftapa 2 corresponde al 5.08 %o delaobra: | ¢ 334 546128 44 25/09/2024
Acta 1 Etapa 2 corresponde al costo fijo y costo
003-2024 | CD 172 19/09/2024 | variable del 5.08% de Ila interventoria: $ 37.218.299,45 25/09/2024
Necocli
Acta 1 Etapa 2 corresponde al costo fijo y costo
005-2024 FE3 3/09/2024 |variable al 2.34% de la interventoria: $ 31.133.598,49 23/09/2024
Turbo
0, .
006-2024| FEVES2 | 19/09/2024 | 212 1 Etapa 2 corresponde del2.34% delaobra: | g 136 28 115,26 25/09/2024
Acta 2 Etapa 2 corresponde al costo fijo y costo
005-2024 FE5 2/10/2024 |variable al 4.54% de la interventoria: $ 35.358.377,66 23/10/2024
Turbo
0, .
006-2024| FEVES4 | 21102024 |70t 2Etapa 2 corresponde del4.54% delaobra: | g 54 359 356,93 21/10/2024
0, .
004-2024| FEVESG | 21102024 | ROt 2 Etapa 2 corresponde al10.90% delaobra:| g 34 333 779,41 25/10/2024
Acta 2 Etapa 2 corresponde al costo fijo y costo
003-2024 CD 177 8/10/2024 |variable del 10.90% de la interventoria: $47.107.471,78 24/10/2024
Necocli
Acta 3 Etapa 2 corresponde del 15.76% de la
FEVES89 1/11/2024 | obra: $917.401.439,42 25/11/2024
Turbo
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Fecha

Contrato | No. Factura Concepto Valor Factura Fecha del Pago

Acta 3 Etapa 2 corresponde al costo fijo y costo
005-2024 FE6 1/11/2024 |variable al 15.76% de la interventoria: $ 56.890.664,00 19/11/2024
Turbo
0, .
004-2024 | FEVE91 | 8/11/2024 ﬁgt:oilftapa 2 corresponde al 13.59% de la obra: | ¢ 794 778 295 46 20/11/2024
Acta 3 Etapa 2 corresponde al costo fijo y costo
003-2024| CD 185 8/11/2024 |variable del 13.59% de la interventoria: $52.217.013,35 22/11/2024
Necocli
Acta 4 Etapa 2 corresponde del 17.22% de la
006-2024 | FEVE95 2/12/2024 | obra: $ 1.002.322.883,71 18/12/2024
Turbo
Acta 4 Etapa 2 corresponde al costo fijo y costo
005-2024 FE7 3/12/2024 |variable al 17.22% de la interventoria: $ 59.690.717,63 17/12/2024
Turbo
0, .
004-2024| FEVE9S | 3/12/2024 | RO Etapa 2 corresponde al11.77% delaobra:| g 64 674 176,89 19/12/2024
Acta Etapa 2 corresponde al costo fijo y costo
003-2024| CD 190 5/12/2024 |variable del 11.77% de la interventoria: $48.751.610,39 17/12/2024
Necocli
Acta 5 Etapa 2 corresponde del 16.84% de la
006-2024 FEV16 2/01/2025 | obra: $979.917.683,59 23/01/2025
Turbo
Acta 2 Etapa 1 corresponde al 10% de la obra
006-2024 FEV17 2/01/2025 |EYD: $ 49.936.963,70 21/01/2025
Turbo
Acta 5 Etapa 2 corresponde al costo fijo y costo
005-2024 FE11 14/01/2025 | variable al 16.84% de la interventoria: $50.071.351,46 22/01/2025
Turbo
Acta 2 Etapa 1 corresponde al 10% de la
005-2024 FE9 3/01/2025 | interventoria EYD: $26.219.139,80 21/01/2025
Turbo
0, .
004-2024| FEV14 | 2/01/2025 | ROt@ S Flapa 2 coresponde al 9.60% delaobra: | ¢ 554 633 395,00 23/01/2025
Acta 5 Etapa 2 corresponde al costo fijo y costo
003-2024 CD 209 14/01/2025 | variable del 9.60% de Ila interventoria: $ 35.838.444,28 24/01/2025
Necocli
0, .
004-2024| FEVA9 | 4/02/2025 | ROM@ O Flapa 2 comesponde al 7.98% dela obra: | ¢ 469 314 630,96 26/02/2025
Acta 6 Etapa 2 corresponde al costo fijo y costo
003-2024| CD 214 14/02/2025 | variable del 7.98% de la interventoria: $ 34.625.508,89 26/02/2025
Necocli
Implementacion Componente Social - Ruta de la
004-2024 | FEV110 | 4/02/2025 |Sostenibilidad  Social 'y Aprovechamiento | ¢ 447 490 850,00 26/02/2025
Econdmico.
Necocli
Acta 6 Etapa 2 corresponde del 15.55% de la
006-2024 | FEV113 13/02/2025 | obra: $1.013.451.461,44 25/02/2025
Turbo
Acta 6 Etapa 2 corresponde al costo fijo y costo
005-2024 FE13 14/02/2025 | variable al 1555% de la interventoria: $ 53.205.180,08 26/02/2025
Turbo
Implementaciéon Componente Social - Ruta de la
006-2024 | FEV112 | 4/02/2025 §°Ste,”'b.'“dad Social 'y Aprovechamiento | ¢ 447 490 850,00 26/02/2025
conémico.
Turbo
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Acta 1 Etapa 1 corresponde al 90% de la obra
012-2024 DI285 11/02/2025 | EYD: $ 449.284.500,00 21/02/2025
Monteria
Acta 1 Etapa 1 corresponde al 90% de la
011-2024 1 11/02/2025 | interventoria EYD: $ 248.660.036,00 20/02/2025
Monteria
Acta 2 Etapa 2 corresponde al costo fijo y costo
011-2024 6 9/05/2025 |variable al 7.12% de la interventoria: $ 47.745.967,89 27/05/2025
Monteria
0, .
012-2024 |  DI293 9/05/2025 mﬁtgrgap‘" 2 corresponde del 0.97% de laobra: | ¢ 54 658 707 48 27/05/2025
Implementacion Componente Social - Ruta de la
012-2024| DI293 | 9/05/2025 §°Ste,”'t?"'dad Social 'y  Aprovechamiento | ¢ 57 797 853 o 27/05/2025
conémico.
Monteria
0, .
012-2024|  DI294 9/05/2025 Qﬁﬁtgrgapa 2 corresponde del 7.12% de laobra: | ¢ 444 579 584 82 27/05/2025
Acta 1 Etapa 2 corresponde al costo fijo y costo
011-2024 7 9/05/2025 |variable al 0.97% de la interventoria: $ 31.851.188,09 27/05/2025
Monteria
Acta 7 Etapa 2 corresponde al costo fijo y costo
005-2024 FE16 9/05/2025 |variable al 26.39% de la interventoria: $ 65.322.490,35 27/05/2025
Turbo
Acta 7 Etapa 2 corresponde del 26.39% de la
006-2024 | FEV127 9/05/2025 | obra: $ 1.566.987.509,65 27/05/2025
Turbo
Implementacion Componente Social - Ruta de la
006-2024 | FEV123 | 9/05/2025 §°Ste.”'b."'dad Social 'y Aprovechamiento | ¢ 59 494 150 00 27/05/2025
conémico.
Turbo
Acta 7 Etapa 2 corresponde al costo fijo y costo
003-2024 | CD 236 12/05/2025 | variable del 14.73% de la interventoria: $57.404.421,94 27/05/2025
Necocli
Acta 8 Etapa 2 corresponde al costo fijo y costo
003-2024 CD 237 12/05/2025 | variable del 16.81% de la interventoria: $ 50.342.829,10 27/05/2025
Necocli
0, .
004-2024 | FEV125 | 9/05/2025 ﬁl“;tfozlftapa 2 corresponde al 14.73% de laobra: | ¢ 959 895 655, 15 27/05/2025
0, .
004-2024 | FEV124 | 9/05/2025 ﬁl“;tfoilftapa 2 corresponde al 16.81% de la obra: | ¢ 4 495 557 284 42 27/05/2025
Acta 3 Etapa 2 corresponde al costo fijo y costo
011-2024 8 3/06/2025 |variable al 11.37% de la interventoria: $ 55.532.809,14 20/06/2025
Monteria
Acta 4 Etapa 2 corresponde al costo fijo y costo
011-2024 9 5/06/2025 |variable al 13.81% de la interventoria: $60.003.372,11 24/06/2025
Monteria
Acta 3 Etapa 2 corresponde del 11.37% de la
012-2024 DI298 4/06/2025 | obra: $ 640.807.426,88 20/06/2025
Monteria
Acta 4 Etapa 2 corresponde del 13.81% de la
012-2024 DI299 5/06/2025 | obra: $ 778.324.587,97 20/06/2025
Monteria
Acta 8 Etapa 2 corresponde al costo fijo y costo
3/06/2025 | variable al % de la interventoria: $ 79.925.540,84 20/06/2025
Turbo
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Acta 9 Etapa 2 corresponde al costo fijo y costo
003-2024 | CD 245 05/062025 |variable del 6.06% de la interventoria: $ 37.899.675,92 25/06/2025
Necocli
0, .
004-2024| FEV128 | 4/06/2025 | K942 9 Flapa 2 comesponde al 6.06% dela obra: | g 356 295 759 53 25/06/2025
0, .
012-2024| DI303 | 8/07/2025 {\'\A‘gﬁtgrgapa 2 corresponde del 8.42% de laobra: | ¢ 474 546 904 75 24/07/2025
Acta 5 Etapa 2 corresponde al costo fijo y costo
011-2024 10 8/07/2025 |variable al 8.42% de la interventoria: $50.127.825,22 24/07/2025
Monteria
Acta 10 Etapa 2 corresponde al costo fijo y costo
003-2024 | CD 255 3/07/2025 |variable del 6.06% de la interventoria: $ 26.110.507,34 24/07/2025
Necocli
Acta 6 Etapa 2 corresponde del 35.41% de la
012-2024 DI305 6/08/2025 | obra: $ 1.995.689.620,57 26/08/2025
Monteria
Acta 6 Etapa 2 corresponde al costo fijo y costo
011-2024 12 15/08/2025 | variable al 3541% de la interventoria: $ 64.878.129,06 26/08/2025
Monteria
Acta 7 Etapa 2 corresponde MAYOR
011-2024 13 15/08/2025 | PERMANENCIA de la interventoria: $ 75.243.070,50 26/08/2025
Monteria
Acta 2 Etapa 1 corresponde al 10% de la obra
004-2024 | FEV131 5/08/2025 | EYD: $ 49.936.963,70 26/08/2025
Necocli
Implementacion Componente Social - Ruta de la
004-2024 | FEV131 | 5/08/2025 §°Ste.”'b."'dad Social 'y Aprovechamiento | ¢ g 494 150 00 26/08/2025
conémico.
Necocli
Acta 2 Etapa 1 corresponde al 10% de la
003-2024 | CD 262 5/08/2025 | interventoria EYD: $ 25.971.155,00 27/08/2025
Necocli
Acta 7 Etapa 2 corresponde del 19.66% de la
012-2024 DI308 5/09/2025 | obra: $1.108.027.617,64 25/09/2025
Monteria
Implementacion Componente Social - Ruta de la
012-2024| DI310 | 12/09/2025 | Sostenibilidad — Social -y Aprovechamiento | ¢ &3 894 640,00 25/09/2025
Econdmico.
Monteria
Acta 8 Etapa 2 corresponde MAYOR
011-2024 14 5/09/2025 | PERMANENCIA de la interventoria: $ 21.222.404,50 18/09/2025
Monteria
Acta 9 Etapa 2 corresponde al costo fijo y costo
011-2024 15 5/09/2025 |variable al 19.66% de la interventoria: $ 57.998.133,25 18/09/2025
Monteria
0, .
012-2024| D311 | 71102025 | hota 8 Etapa 2 corresponde del3,24% delaobra: | g 4g5 569 502,77 24/10/2025
Acta 2 Etapa 1 corresponde al 10% de la obra
012-2024 DI312 7/10/2025 |EYD: $ 49.920.500,00 24/10/2025
Monteria
Implementaciéon Componente Social - Ruta de la
012-2024| DI312 | 7/10/2025 |Sostenibilidad  Social 'y Aprovechamiento | ¢ 5 933 499 0o 24/10/2025
Econdmico.
Monteria
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Acta 10 Etapa 2 corresponde al costo fijo y costo

011-2024 16 7/10/2025 |variable al 3,24% de la interventoria: $ 40.637.039,89 24/10/2025
Monteria
Acta 2 Etapa 1 corresponde al 10% de la

011-2024 17 7/10/2025 | interventoria EYD: $ 27.628.893,00 24/10/2025
Monteria
Acta 11 Etapa 2 corresponde al recibo a

005-2024 | FE50 | 4/11/2025 ls.a“.SfaC.C,ié” delaobray la suscripcion delactade | ¢ 17 955 394 49 19/11/2025
iquidacion de la interventoria:
Turbo
Total Pagado MIB $ 21.500.219.591,23 Avance MIB
Saldo por pagar MIB $ 16.587.780.408,77 56,4%
Acta 1 Etapa 1 corresponde al 100% de la

001-2024 FE167 2/08/2024 | interventoria EYD: $ 48.195.000,00 27/08/2024
Molino
Acta 1 Etapa 1 corresponde al 100% de la obra

002-2024 FVE-4 12/08/2024 | EYD: $ 82.850.775,00 27/08/2024
Molino

0, .

002-2024| FVE-2 | 2/08/2024 | hota ! Etapa 2 corresponde al 18.41% delaobra: | g 439 139 833,14 27/08/2024
Acta 1 Etapa 2 corresponde al costo fijo y costo

001-2024 FE-168 2/08/2024 |variable del 18.41% de Ila interventoria: $29.615.103,98 27/08/2024
Molino
Acta 1 Etapa 1 corresponde al 90% de la obra

010-2024 FADI1 8/08/2024 | EYD y plan de gestion social corresponde al 13%: $ 85.104.960,00 28/08/2024
Quibdd
Acta 1 Etapa 1 corresponde al 90% de la

009-2024 UTC 1 8/08/2024 | interventoria EYD: $43.361.915,40 27/08/2024
Quibdd
Acta 1 Etapa 1 corresponde al 100% de la

007-2024 FE11 2/09/2024 | interventoria EYD: $ 48.196.828,00 24/09/2024
V. Guamuez
Acta 1 Etapa 1 corresponde al 100% de la obra

008-2024 | DJ 5150 5/09/2024 | EYD y plan de gestion social corresponde al 13%: $ 89.910.000,00 25/09/2024
V. Guamuez
Acta 2 Etapa 1 corresponde al 10% de la

009-2024 UTC 3 6/09/2024 | interventoria EYD: $4.817.990,60 20/09/2024
Quibdd
Acta 2 Etapa 1 corresponde al 10% de la obra

010-2024 FADI2 9/09/2024 | EYD: $ 8.589.440,00 20/09/2024
Quibdd
Acta 2 Etapa 2 corresponde al costo fijo y costo

001-2024 FE 170 2/09/2024 |variable del 38.61% de la interventoria: $14.175.875,00 19/09/2024
Molino
Acta 1 Etapa 2 corresponde al costo fijo y costo

010-2024 FADI3 10/09/2024 | variable del 4.30% de la obra: $ 33.022.283,18 20/09/2024
Quibdd
Acta 1 Etapa 2 corresponde al costo fijo y costo

009-2024 UTC 5 13/09/2024 | variable del 3.61% de la interventoria: $ 11.414.655,93 25/09/2024
Quibdd

002-2024| FVE-6 | 2/10/2024 |#\cta 2 Etapa2 corresponde al 55.19% delaobra: | ¢ 417 437 309 29 24/10/2024

Molino
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FE 174 1/10/2024

Acta 3 Etapa 2 corresponde al costo fijo y costo
variable del 55.19% de la interventoria:
Molino

$ 39.211.604,32

21/10/2024
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Acta 2 Etapa 2 corresponde al costo fijo y costo
009-2024 UTC 6 2/10/2024 |variable del 25.36% de la interventoria: $20.978.708,98 23/10/2024
Quibdo
Acta 1 Etapa 2 corresponde al costo fijo y costo
007-2024 FE13 7/10/2024 |variable al 11.69% de la interventoria: $ 18.870.551,54 24/10/2024
V. Guamuez
Acta 2 Etapa 2 corresponde del 25.36% de la
010-2024 FADI5 8/10/2024 | obra: $ 194.696.018,16 24/10/2024
Quibdo
0, .
002-2024| FVE-8 1/11/2024 :‘A‘gﬁnﬁ Etapa 2 corresponde al 26.28% de laobra: | ¢ 198 514 232 62 25/11/2024
Acta 4 Etapa 2 corresponde al costo fijo y costo
001-2024 FE 177 1/11/2024 |variable del 28.52% de la interventoria: $ 19.009.281,34 26/11/2024
Molino
Acta 3 Etapa 2 corresponde del 16.36% de la
010-2024 FADI6 12/11/2024 | obra: $ 149.172.067,12 25/11/2024
Quibdo
0, .
0082024 | DJ5158 | 5/11/2024 | Q! Etapa2 corresponde al71.95 %o delacbra:| ¢ 653 895 474,05 18/11/2024
Acta 2 Etapa 2 corresponde al costo fijo y costo
007-2024 FE14 1/11/2024 |variable al 5.85% de la interventoria: $9.435.275,83 18/11/2024
V. Guamuez
Acta 3 Etapa 2 corresponde al costo fijo y costo
009-2024 UTC 8 3/12/2024 |variable del 19.42% de la interventoria: $ 18.284.657,34 17/12/2024
Quibdd
Acta 4 Etapa 2 corresponde al costo fijo y costo
009-2024 UTC 9 4/12/2024 |variable del 15.14% de la interventoria: $ 22.218.538,87 18/12/2024
Quibdoé
Acta 3 Etapa 2 corresponde al costo fijo y costo
007-2024 FE15 4/12/2024 |variable al 29.77% de la interventoria: $ 48.062.540,27 17/12/2024
V. Guamuez
Acta 4 Etapa 2 corresponde del 27.50% de la
010-2024 FADI8 4/12/2024 | obra: $251.294.111,08 20/12/2024
Quibdd
0, .
010-2024 | FADI9 | 8/01/2025 g‘f}i";‘) féEtapa 2 corresponde del 4.99% de laobra: | g 45 593 028 06 20/01/2025
Acta 5 Etapa 2 corresponde al costo fijo y costo
009-2024 | UTC 14 10/01/2025 | variable del 4.99% de la interventoria: $12.948.176,37 20/01/2025
Quibdd
Acta 4 Etapa 2 corresponde al costo fijo y costo
007-2024 FE17 8/01/2025 |variable al 5.85% de la interventoria: $9.435.275,83 20/01/2025
V. Guamuez
Acta 6 Etapa 2 corresponde del 11.38% de la
010-2024 | FADI11 14/02/2025 | obra: $104.014.998,48 26/02/2025
Quibdd
0, .
008-2024| DJ5180 | 5/02/2025 | H0ta 2Etapa 2 corresponde al12.41% delaobra: | g 415 759 047,95 17/02/2025
Implementacion Componente Social - Ruta de la
008-2024| DJ5180 | 5/02/2025 |Sostenibilidad — Social -y Aprovechamiento | ¢ 55 544 090,00 17/02/2025
Econdmico.
V. Guamuez
Acta 5 Etapa 2 corresponde al costo fijo y costo
007-2024 FE18 5/02/2025 |variable al 9.97% de la interventoria: $ 16.097.335,54 17/02/2025
V. Guamuez
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Acta 2 Etapa 2 corresponde al costo fijo y costo
013-2024 8 4/04/2025 |variable al 16.46% de la interventoria: $ 17.923.839,37 14/04/2025
Pto. Inirida
0, .
014-2024 | IDES 10 4/04/2025 Q::ct)alliﬁgaapa 2 corresponde al 19.09% de la obra: $ 143.101.288,00 15/04/2025
Acta 6 Etapa 2 corresponde al costo fijo y costo
009-2024 | UTC 19 3/04/2025 |variable del 16.06% de la interventoria: $ 28.349.967,02 15/04/2025
Quibdo
Acta 1 Etapa 1 corresponde al 90% de la obra
014-2024 | IDES14 5/05/2025 |EYD: $ 78.201.746,00 27/05/2025
Pto. Carrefio
Acta 1 Etapa 1 corresponde al 90% de la
013-2024 12 5/05/2025 | interventoria EYD: $ 41.535.581,40 27/05/2025
Pto. Carrefio
Acta 1 Etapa 1 corresponde al 100% de la obra
014-2024 | IDES12 5/05/2025 |EYD: $ 86.890.829,00 27/05/2025
Pto. Inirida
Implementacion Componente Social - Ruta de la
014-2024| IDES12 | 5/05/2025 |Sostenibilidad  Social 'y Aprovechamiento | ¢ 43 747 795 g 27/05/2025
Econdmico.
Pto. Inirida
0, .
014-2024 | IDES16 | 5/05/2025 /;,‘tcga lﬁiﬁgaapa 2 corresponde al 16.46% delaobra: | ¢ 453 363 362,00 27/05/2025
Acta 1 Etapa 1 corresponde al 100% de la
013-2024 10 5/05/2025 | interventoria EYD: $ 46.150.646,00 27/05/2025
Pto. Inirida
Acta 1 Etapa 2 corresponde al costo fijo y costo
013-2024 11 5/05/2025 |variable al 19.09% de la interventoria: $ 15.149.524,08 27/05/2025
Pto. Inirida
0, .
014-2024 | IDES17 | 5/05/2025 é‘f;a |?1 iﬁgaapa 2 corresponde al 13.58% de laobra: | ¢ 144 788 50100 27/05/2025
0, .
010-2024 | FADI5 | 13/05/2025 | o2 7 Ftapa 2 comesponde del 2.11% defa obra: | g 19 57 796,09 26/05/2025
Acta 7 Etapa 2 corresponde al costo fijo y costo
009-2024 | UTC 20 13/05/2025 | variable del 2.11% de Ila interventoria: $7.143.403,58 26/05/2025
Quibdo
Acta 3 Etapa 2 corresponde al costo fijo y costo
013-2024 13 9/05/2025 |variable al 13.58% de la interventoria: $ 16.539.660,14 27/05/2025
Pto. Inirida
Implementacion Componente Social - Ruta de la
002-2024| FVE-15 | 12/06/2025 EOSte,”'b."'dad Social 'y Aprovechamiento | ¢ 7 544 00,00 20/06/2025
conémico.
Molino
Implementacion Componente Social - Ruta de la
002-2024| FVE-16 | 12/06/2025 | SoStenibiidad — Social —y  Aprovechamiento | g 55 500,000,00 20/06/2025
conémico.
Molino
Acta 8 Etapa 2 corresponde al costo fijo y costo
009-2024 UTC 22 17/06/2025 |variable del 0.67% de la interventoria: $ 3.932.826,72 25/06/2025
Quibdo
Acta 1 Etapa 1 corresponde al 100% de la
015-2023 | FECP 83 | 5/06/2025 |interventoria EYD: $ 58.099.731,00 20/06/2025
San José del Guaviare
[s) .
ADI19 | 18/06/2025 g‘l’}iiféaapa 2 corresponde del 2.38% de laobra: | ¢ 51 741 084,50 24/06/2025
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Acta 1 Etapa 1 corresponde al 100% de la obra
100-2024 5225 7/07/2025 | EYD: $ 86.284.930,00 28/07/2025
San José del Guaviare

Acta 5 Etapa 2 corresponde al recibo a

001-2024 FE 199 8/07/2025 | satisfaccion de la interventoria: $ 11.395.135,36 22/07/2025
Molino
Acta 8 Etapa 2 corresponde al costo fijo y costo

009-2024 | UTC 23 3/07/2025 |variable del 0.67% de la interventoria: $6.707.686,16 22/07/2025
Quibdo
Acta 2 Etapa 1 corresponde al 10% de la obra

014-2024 | |IDES22 8/07/2025 | EYD: $ 8.689.083,00 25/07/2025

Pto. Carrefio
Implementacion Componente Social - Ruta de la
Sostenibilidad  Social 'y  Aprovechamiento

014-2024| IDES22 | 8/07/2025 | oo 5 $13.717.725,00 25/07/2025
conomico.
Pto. Carrefio
0, .
014-2024 | IDES27 | 12/07/2025 |A%ta 1 Etapa 2 corresponde al 19.30% de laobra: | ¢ 444 662 330 00 25/07/2025

Pto. Carrefio

Acta 2 Etapa 1 corresponde al 10% de la
013-2024 16 7/07/2025 | interventoria EYD: $ 4.615.064,60 25/07/2025
Pto. Carrefio

Acta 1 Etapa 2 corresponde al costo fijo y costo
013-2024 19 14/07/2025 |variable al 19.30% de la interventoria: $ 30.518.698,47 25/07/2025
Pto. Carrefio

0, .
014-2024 | IDES 28 | 14/07/2025 /;tcga l‘r‘ﬁﬁfapa 2 corresponde al 38.06% de la obra: | ¢ 545 510 206,00 24/07/2025
Acta 4 Etapa 2 corresponde al costo fijo y costo
013-2024 18 11/07/2025 |variable al 38.06% de la interventoria: $ 31.923.093,75 25/07/2025
Pto. Inirida
) .
014-2024 | IDES 34 | 12/08/2025 é‘f;a Ii iﬁgaapa 2 corresponde al 11.65% de laobra: | ¢ a7 595 590 00 28/08/2025
Implementacion Componente Social - Ruta de la
014-2024 | IDES 34 | 12/08/2025 §°Ste,”'t?"'dad Social 'y  Aprovechamiento | ¢ 57 545 550 00 28/08/2025
conomico.
Pto. Inirida
Acta 5 Etapa 2 corresponde al costo fijo y costo
013-2024 23 13/08/2025 |variable al 11.65% de la interventoria:|  $ 8.718.104,69 20/08/2025
Pto. Inirida
0, .
014-2024| IDES31 | 4/08/2025 |/Acta2Etapa2 corresponde al 19.89% de laobra: | ¢ 449 404 10500 27/08/2025

Pto. Carrefio
Acta 2 Etapa 2 corresponde al costo fijo y costo
013-2024 22 13/08/2025 | variable al 19.89% de Ila interventoria: $ 12.625.365,31 28/08/2025
Pto. Carrefio
Acta 10 Etapa 2 corresponde al 10% de la

009-2024| UTC27 | 3/09/2025 |interventorfa: $ 14.768.644,83 25/09/2025
Quibdd
Acta 1 Etapa 2 corresponde al costo fijo 32.91%
015-2023 | FECP 97 4/09/2025 |de la interventoria: $61.930.737,14 18/09/2025
San José del Guaviare
0, .
014-2024 | IDES36 | 3/09/2025 éf;alﬁiﬁézpa 2 corresponde al 3.95% de laobra: | ¢ 4 455 739 0o 18/09/2025
0, .
014-2024 | IDES 38 | 5/09/2025 |/Acta 3 Etapa2corresponde al 24.05% delaobra: | ¢ 547 761 376,00 18/09/2025

Pto. Carrefio
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Valor Factura

Fecha del Pago

Acta 3 Etapa 2 corresponde al costo fijo y costo

013-2024 24 3/09/2025 |variable al 24.05% de la interventoria: $ 21.778.449,60 18/09/2025
Pto. Carrefio
Acta 6 Etapa 2 corresponde al costo fijo y costo

013-2024 28 3/10/2025 |variable al 3.95% de la interventoria: $ 23.430.319,74 24/10/2025
Pto. Inirida

0, .

014-2024 | IDES 40 | 16/10/2025 éf;aéa'figz 2 corresponde al 18,88% de laobra: | ¢ 144 498 912,00 24/10/2025
Acta 3 Etapa 2 corresponde al costo fijo y costo

013-2024 29 3/10/2025 |variable al 18,88% de la interventoria: $ 19.293.655,64 24/10/2025
Pto. Carrefio
Acta 1 Etapa 2 corresponde al 66,81% de la obra:

100-2024 5250 12/11/2025 San José del Guaviare $619.533.871,87 21/11/2025
Acta 2 Etapa 2 corresponde al 66,81% de la

101-2023 | FECP 102 | 12/11/2025 | interventoria: $ 37.852.314,27 25/11/2025
San José del Guaviare

014-2024| IDES41 | 4/11/2025 |Acta 5 Etapa2corresponde al 17,88% de laobra: | ¢ 4143 75 95700 25/11/2025
Pto. Carrefio
Acta 5 Etapa 2 corresponde al costo fijo y costo

013-2024 30 4/11/2025 |variable al 17,88% de la interventoria: $ 18.813.037,84 21/11/2025
Pto. Carrefio
Acta 4 Etapa 2 corresponde al saldo contra acta

002-2024 FVE-17 5/11/2025 |de entrega y recibo a satisfaccion de la obra: $992.967,04 21/11/2025
Molino
Acta 7 Etapa 2 corresponde al costo fijo de la

013-2024 32 2/12/2025 | interventoria: $ 1.953.968,83 15/12/2025
Pto. Inirida
Acta 6 Etapa 2 corresponde al costo fijo de la

013-2024 31 1/12/2025 | interventoria: $6.073.196,96 16/12/2025
Pto. Carrefio
Total Pagado EP $ 6.184.305.349,18 Avance EP
Saldo por pagar EP $ 4.815.694.650,82 56,2%

|
{
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Total Pagado
Saldo por pagar

$ 27.684.524.940,41
$ 21.403.475.059,59

Direccion General:

Avance
56,4%

. Calle 103 No. 19-20, Bogota D.C.

: PBX: (601) 623 0311 / 623 0388
Linea gratuita nacional: 01-8000-116622

.
X @finceter f@findetercol @ rinceter @findetercol 1N Findeter




COLOMBIA .
@ POTENCIADELA FI n dete r A
(« Vl DA Banca de Desarrollo Territorial q

e BALANCE FINANCIERO

Mediante radicado No. 2202663000746 del 29 de ENERO 2026, se remite el informe de ejecucion financiera correspondiente al mes de
DICIEMBRE 2025. Las cifras se expresan en pesos colombianos.

1. DESEMBOLSOS RECURSOS NACION 2. PAGOS NACION
OTROS

1.1. 2.1. PAGOS
DESEMBOLSOS 1.2. o1 23.PAGOS  OTROS
1.3. SALDO ACUMULADOS  2.2. PAGADO MES
ACUMULADOS  DESEMBOLSOS e is NSTAEL Mes ACTUAL ACUMULADOS GASTOS/ AJUSTE

HASTA EL MES DEL MES ACTUAL (21. + 22)  INGRESOS AL MIL
ANTERIOR ANTERIOR
$35.579.178.139,94 | $ - $35.579.178.139,94 | $ 27.621.224.098.24 | $66.057.53540 | $ 27.687.281.633,64 $- $ -

4. SALDO

5 DISPONIBLE
3. RENDIMIENTOS - NACION CONTRATO

Y/O CONVENIO

3.1. RENDIMIENTOS 3.3. (MENOS) 3.4. SALDO DE

3.2. RENDIMIENTOS
ACUMULADOS HASTAEL | GENERADOS MES ACTUAL ~ RENDIMIENTOS GIRADOS REND'M'ENT?)%S) (R 2z o

MES ANTERIOR
$ 2.148.535.320,47 $ 41.603.239,68 $ 2.148.535.320,47 $ 41.603.239,68

$ 7.933.499.745,98

e RENDIMIENTOS FINANCIEROS

El 15 de DICIEMBRE de 2025 se realizo el giro de los rendimientos correspondiente a $43.928.863,41 por conceto de “RESTITUCION DE
RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CTA DE AH BCO OCCIDENTE NO. 256-14443-7 CORRESPONDIENTES AL MES
DE NOVIEMBRE DE 2025".

A la fecha del informe financiero (31/12/25) se han generado rendimientos financieros por un valor de $2.190.138.560,15, discriminado
mensualmente asi:

Agosto 2023: $ 8.524.444,15
eptiembre 2023: $ 128.440.521,56
82023: $ 133.858.919,06

Direccion General:
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Noviembre 2023: $ 130.650.632,30
Diciembre 2023: $ 134.995.884,81
Enero 2024: $ 130.761.782,06
Febrero 2024: $ 116.430.473,55
Marzo 2024: $ 121.806.751,50
Abril: $ 114.040.478,86

Mayo: $ 111.406.587,33

Junio: $ 106.768.372,75

Julio: $ 101.735.092,55

Agosto: $93.984.587,76
Septiembre: $80.956.658,64
Octubre: $ 72.666.103,85
Noviembre: $ 55.927.080,38
Diciembre: $ 40.750.134,90
Enero: $ 30.021.718,05
Febrero: $ 18.647.958,79
Marzo: $ 8.772.857,76

Abril: $ 8.927.627,43

Mayo: $ 47.878.824,77

Junio: $ 48.839.703,63

Julio: $ 77.946.327,98

Agosto: $ 71.620.283,87
Septiembre: $ 57.382.584,41
Octubre: $ 50.890.482,36
Noviembre: $ 43.928.863,41
Diciembre: $ 41.603.239,68

Segun lo anterior, se ha realizado giro de los rendimientos por un valor de $2.148.535.320,47 al MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
PUBLICO Cuenta de ahorros 4000008198. Pendiente por giro un valor correspondiente a $41.603.239,68.
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4.3.4 COMITES

Comités Técnicos: Sera el encargado de coordinar las acciones y tomar las decisiones de
caracter técnico necesarias para el cabal cumplimiento del contrato. Para el periodo reportado no se
realizaron los comités técnicos relacionados a continuacion:

e Espacio Publico
No. Fecha ‘ Temas tratados

e Declaratoria Desierta de los Estudios Previos y Términos de Referencia
de la convocatoria privada que tiene por objeto: CONTRATAR
“INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,

70 19/12/2025 CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) A LA

ELABORACION DE ESTUDIOS, DISENOS Y LA CONSTRUCCION DE

UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE

ARAUQUITA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.”

e Mejoramiento Integral de Barrios
Durante este periodo, no se realizaron comités técnicos de MIB.

Comités Fiduciarios:

Temas tratados

e Solicitud: Aprobar el orden de elegibilidad y adjudicar la convocatoria
publica PAF-MIB-0-054-2025, que tiene por objeto: CONTRATAR LA
42 7 -11/11/2025 “EJECUCION DE ESTUDIOS, DISENOS Y CONSTRUCCION DE UN
PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE
ARAUQUITA DEPARTAMENTO DE ARAUCA”.

Comités Financieros: Durante el periodo reportado no se requirieron gestiones para la
realizacion de comités financieros.

4.3.5 REUNIONES

o Seguimiento del contrato: En el desarrollo del contrato y dentro del periodo reportado
se realizaron los siguientes comités de seguimiento general al contrato No. 1223 de 2023.

No. Comité Fecha

56 12-12-2025
57 29-12-2025

o Seguimiento contratacion derivada: En el desarrollo del contrato y dentro del
periodo reportado se realizaron las siguientes mesas de trabajo o reuniones.

Direccion General:
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Mejoramiento Integral de Barrios

e Para el programa de mejoramiento integral de barrios no aplica teniendo en cuenta que los
proyectos de Turbo, Necocli y Monteria ya estan finalizados.

Espacio Publico

4.3.6 CORRESPONDENCIA

A continuacion, se relaciona la correspondencia enviada y recibida en el marco del contrato
interadministrativo No.1223 de 2023 para el periodo.

CORRESPONDENCIA DE SALIDA
e Proyecto MIB de Turbo

El 5 de noviembre de 2025, mediante Oficio No. 2202551026678, se remitié al municipio el alcance
y la reiteracién del seguimiento a los compromisos adquiridos en el marco del Convenio
Interadministrativo No. 0082-2023, correspondiente al Proyecto de Mejoramiento Integral de Barrios
en la Comuna Uno del Distrito de Turbo.

e Proyecto MIB de Necocli

El 15 de noviembre de 2025, mediante radicado No. 2202551027177, se remitid el oficio
correspondiente a la entrega de los productos de la Etapa | (Estudios Técnicos y Disefios) y la Etapa
Il (Informacién final sobre la ejecucion de las obras) del “Proyecto de Mejoramiento Integral de
Barrios en el municipio de Necocli, departamento de Antioquia”.

e Proyecto MIB de Monteria
No se reporta durante el periodo

e Proyecto EP Molino
No se reporta durante el periodo

e Proyecto EP de Quibdé
No se reporta durante el periodo

e Proyecto EP Valle de Guamuez
No se reporta durante el periodo

e Proyecto EP San José de Guaviare
No se reporta durante el periodo.

royecto EP Puerto Inirida
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No se reporta durante el periodo

e Proyecto EP Puerto Carrefio
No se reporta durante el periodo

e Proyecto EP Mitu

No se reporta durante el periodo

CORRESPONDENCIA DE ENTRADA
« Proyecto MIB de Turbo

No se reporta durante el periodo
« Proyecto MIB de Necocli

No se reporta durante el periodo

e Proyecto MIB Monteria

No se reporta durante el periodo

e Proyecto EP Molino
No se reporta durante el periodo

e Proyecto EP de Quibdoé
No se reporta durante el periodo

e Proyecto EP Valle de Guamuez
No se reporta durante el periodo

e Proyecto EP San José de Guaviare
* 24/11/2025 OFICIO INT-GUAVIARE-CTO-101-137 REMISION DISENO DE
TOTEM.
e Proyecto EP Puerto Carrefio
No se reporta durante el periodo

e Proyecto EP Puerto Inirida
No se reporta durante el periodo
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5.1 PROYECTOS MIB

A continuacion, se resume el estado, a corte del presente informe, de los proyectos correspondientes
al programa de Mejoramiento Integral de Barrios.

Perfil Avance Avance
Proyecto técnico fisico financiero
Necocli
Antiogquia Entregado Aprobado Aprobado | Aprobado 100% 90%
Turbo Antioquia |  Entregado Aprobado Aprobado | Aprobado 100% 100%
Monteria
Cordoba Entregado Aprobado Aprobado | Aprobado 100% 90%

5.2 PROYECTOS ESPACIO PUBLICO

A continuacion, se resume el estado, a corte del presente informe, de los proyectos correspondientes
al programa de Espacio publico.

Viabilida Avance Avance

P“e\'/ti‘gé%geno En Etapa Il Aprobado | Aprobado | Aprobado 100,00% | 100%,00
Puerto Inirida
Guainia En Etapa Il Aprobado Aprobado Aprobado 100,00% 100,00%
Argelia
Cguca Etapa | Aprobado Aprobado Aprobado 0% 0%
San Andrés de Etapa |
Tumaco Aprobado ) 0
Narifio Aprobado Aprobado p 0% 0%
. Etapa |
Samaniego Cauca P Aprobado Aprobado Aprobado 0% 0%
San José del Aorobados
Guaviare En Etapa |l Aprobada | Aprobado o 100% 31%
Arauca - En etapa - Por
Arauquita precontractual Aprobada Adjudicado adjudicar 0% 0%
Quibdo .
Chocd Terminado Aprobado Aprobado Aprobado 100% 99,84%
El Molino .
La Guajira Terminado Aprobado Aprobado Aprobado 100% 100%
Valle del
Guamuez En etapa Il Aprobado Terminado Aprobado 100% 100%
Putumayo

En conclusion, FINDETER realizé las actividades necesarias para cumplir las

/
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obligaciones contractuales. Durante el periodo, se estan ejecutando los tramites
dministrativos “Precontractuales” en el programa de Espacio Publico (San

umaco, Samaniego Cauca, San José del Guaviare y Samaniego
T
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Narifio, Arauquita Arauca). En ejecucidon se encuentra el proyecto de Puerto
Carrefio Vichada. Los proyectos restantes estan estado terminado. El avance
general del contrato es de 81,29%.

5.3RECOMENDACIONES

El contrato ha superado el 81,29% de avance, se tiene que 11 proyectos
contratados y 1 en evaluacion. A partir de lo anterior, se puede recomendar que:

1. Ampliar de los plazos contractuales para la ejecucion de las
caracterizaciones, estudios y disefio.

2. Aumentar de recursos para inversion publica debido a que los municipios
proponen proyectos de gran extension y son priorizados de acuerdo con los
estudios y disefios definitivos y el presupuesto aprobado.

3. Gestionar nuevos recursos con otras fuentes de financiamiento que permitan
construir en una segunda fase las obras que no fueron priorizadas en el
marco del presente contrato.

6. Anexos

Los documentos generados en el marco de la gestion realizada por Findeter y sus
derivados se adjunta en el siguiente enlace: Informe No.31 Enero 1223

Firmado digitalmente
MAYER por MAYER FLOREZ
FLOREZ CARDENAS

Fecha: 2026.02.20

CARDENAS 20:32:39 -05'00"

1

Proyecto:
MAYER FLOREZ CARDENAS HERNAN PARDO BOTERO
Gerente de Desarrollo Territorial Gerente de Infraestructura

Diego Fernando Rojas Cuervo. Gerencia de Desarrollo Territorial
Nayelitza Yurani Ojeda Serrano. Gerencia de Desarrollo Territorial
Luis Felipe Gonzalez. Gerencia de Infraestructura

Ana Maria Ciro Calvo — Gerencia de Infraestructura

Deisy Patricia Cifuentes Ruiz - Gestiéon Social

Gloria Patricia Pérez G. - Analista Gerencia de Infraestructura

Revisé:
Jorge Viafara. Gerencia de Desarrollo Territori%@ﬂo

Aprobé:
Mavic Xiomara Hernandez. Gerencia de Infraestructur:
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