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1. INTRODUCCIÓN 
 
El contrato No. 1223 de 2023 suscrito entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y La 
Financiera de Desarrollo Territorial S.A. cuyo Objeto es: “Prestar el servicio de asistencia 
técnica y administración de recursos para ejecutar los proyectos de Mejoramiento Integral de 
Barrios -PIMB y de Espacio Público -EP, en los municipios priorizados por el Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio, incluido el acompañamiento social necesario”, se celebra con el 
fin de satisfacer las necesidades definidas o evidenciadas en los estudios previos realizados 
por la dirección de Espacio urbano y Territorial del Ministerio. Estos estudios previos justifican 
y describen la necesidad de elaborar un contrato interadministrativo, en alianza con el 
Ministerio, que preste el servicio de asistencia técnica y administración de recursos para la 
ejecución de tres proyectos de Mejoramiento Integral de Barrios (MIB) y diez proyectos 
Espacio Público.  
 
De acuerdo con el documento Conpes 3604 de 2009, en el cual se definen los lineamientos 
para el Mejoramiento Integral de Barrios MIB, se deben crear estrategias que reduzcan la 
pobreza urbana, implementando acciones físicas, sociales, ambientales, económicas y 
jurídico-legales, que garanticen la integración e inclusión de asentamientos precarios 
existentes dentro de la estructura funcional y productiva de la ciudad.  
 
En consecuencia, se busca que el desarrollo de las actividades propuestas esté inmerso en 
los componentes, que forman parte de los lineamientos estipulados para la política de 
mejoramiento integral de barrios (MIB), descritos a continuación: 
 

• Ordenamiento territorial, legalización, regularización de barrios y procesos de 
reasentamientos. 

• Infraestructura básica y servicios públicos, redes de acueducto, alcantarillado pluvial y 
sanitario, redes de energía eléctrica, entre otras. 

• Obras y acciones de protección ambiental, arborización, control de erosión, 
estabilización de suelos y protección natural de taludes, recuperación y/o canales de 
drenaje de obras de mitigación de riesgo. 

• Accesibilidad y movilidad, vías de conexión del barrio. 
• Vivienda, coordinación de acciones e intervenciones con programas de mejoramiento 

de vivienda, titulación de predios y proceso de reasentamiento. 
• Espacio público y equipamientos, obras de espacio público del barrios y equipamientos 

vecinales. 
• Desarrollo social, acompañamiento social, planeación participativa, organización 

social, seguridad y convivencia. 
 
Dando cumplimiento a lo pactado en la cláusula Tercera: Obligaciones a cargo de Findeter, 
numeral 3.1.OBLIGACIONES GENERALES, acápite 3. Presentar el (los) informe (s) de las 
actividades realizadas durante el mes o periodo correspondiente y numeral 3.2.1 EN CUANTO 
A LA ASISTENCIA TÉCNICA acápite d. Gestión Contractual y Supervisión a la ejecución de 
los proyectos. (…) 
x. Presentar al MINISTERIO un informe de gestión mensual del contrato interadministrativo 
donde se incluya el avance de los proyectos de acuerdo con los informes de las interventorías, 
y el cual será entregado dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al mes que se 
reporta. (…) 
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Procedemos a entregar el informe de gestión correspondiente al periodo 01 de septiembre a 
30 de septiembre de 2023. 
 

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 
 
2.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 
 

Contrato 1223 de 2023 

Objeto 

Prestar el servicio de asistencia técnica y 
administración de recursos para ejecutar los 
proyectos de Mejoramiento Integral de Barrios -
PIMB y de Espacio Público -EP, en los 
municipios priorizados por el Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio, incluido el 
acompañamiento social necesario 

Contratante Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
Contratista Financiera de Desarrollo Territorial FINDETER 
Fecha de suscripción 20 de junio de 2023 
Fecha de inicio 28 de junio de 2023 
Fecha de Terminación 31 de diciembre de 2024 

Municipios beneficiados 

1. Necoclí – Antioquia 
2. Turbo - Antioquia 
3. Argelia – Cauca 
4. Quibdó – Choco 
5. Inírida – Guainía 
6. San Jose del Guaviare – Guaviare 
7. El Molino – La Guajira 
8. Samaniego – Nariño 
9. San Andres de Tumaco - Nariño 
10. Valle del Guamuez – Putumayo 
11. Mitú – Vaupés 
12. Puerto Carreño – Vichada 

Aportantes y Aportes MVCT  
$35.579.178.140 

Recursos para proyectos $ 32.900.000.000 
Valor Asistencia Técnica $2.679.178.140 

 
 

2.1.1 Personal vinculado en el proyecto 
 
Para el contrato 1223 de 2023 se presenta el siguiente esquema organizacional, con los 
profesionales asignados al mismo. Vale la pena aclarar que a través de la Vicepresidencia 
Técnica se cuenta con un equipo de profesionales para la ejecución de los proyectos, la cual 
cuenta con más de 200 profesionales de carácter multidisciplinario en áreas técnicas, 
jurídicas, financieras, administrativas, sociales, entre otras. 
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No. Cargo Profesión Nombre 

1 Vicepresidente Técnico Administrador de 
Empresas Martha Patricia Martínez 

2 Gerente de Infraestructura Ingeniero Civil Hernán Pardo Botero 

3 
Gerente de Desarrollo 

Territorial. 
Supervisor Contrato 

Ingeniera de sistemas Mayer Florez Cardenas 

4 
Especialista Mejoramiento 

Integral de Barrios.  
Gerencia Infraestructura 

Ingeniero Civil Andrés Lozada Herrera 

5 Coordinador o gerente de 
los proyectos Arquitecta Mavic Xiomara 

Hernández 

6 Abogado Contratación 
Derivada Abogado Diana Carolina Charry 

7 Abogado Abogado Jickson Stevens 
Rodríguez 

8 Profesional Financiero Financiera Jeimy Nataly González 
Cárdenas  

9 Supervisión  Arquitecta Paula Ximena Orjuela 

10 
Gestor Mejoramiento 
Integral de Barrios.  

Gestor contrato 
Arquitecta Nally Yohana Amezquita  

11 Supervisor convenios – 
municipios MIB Arquitecta María Constanza Saade 

12 Supervisión - municipios MIB Ingeniero Civil Esteban David Alejo 

13 Gestor Espacio Publico Ingeniero Civil Carlos Rene Tovar 
Oliveros 

14 Apoyo a la Supervisión 
Proyectos EP Arquitecta Ana María Ciro Calvo 

15 Apoyo a la Supervisión 
Proyectos EP Ingeniero Civil Héctor Elías Lara Arévalo 

16 Abogado Contratación 
Derivada Abogado Diana Carolina Charry 

17 Abogado Abogado Jickson Stevens 
Rodríguez 

18 Profesional Financiero. 
Fiducia Financiera Jeimy Nataly González 

Cárdenas  
19 Profesional Social Politóloga Nathalia Jiménez 

20 Gestora Social Administradora Pública Stephanny Andrea Tolosa 
Hurtado 

21 Gestora Social Psicóloga Valentina Yepes 
22 Apoyo Administrativo Yesica Carolina Camacho 

23 Apoyo Administrativo Sharoon Vanessa 
Rodríguez 
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2.1.2 Seguimiento pólizas 
 
Para el presente contrato y dando cumplimiento a lo estipulado en la cláusula Decimosexta: 
“Garantías”, del mismo, se cuenta con las pólizas que se relacionan a continuación, las cuales 
se actualizaron con el acta de inicio del contrato, en el periodo del presente informe no se 
reportan modificaciones 
 

Póliza de seguro de cumplimiento entidad estatal.  

No. 33-44-101239702 

Amparos Porcentaje Valor Vigencias 

Cumplimiento del contrato 20% $535.835.628 28/06/2023 14/07/2025 
Pago de salarios, prestaciones 

sociales legales e 
indemnizaciones laborales 

5% $133.958.907 2806/2023 14/01/2028 

 
2.2 COMPONENTES DEL CONTRATO 
 
El contrato cuenta con dos componentes, Mejoramiento Integral de Barrios MIB y Espacio 
Público EP, a continuación, se describen las actividades realizadas para cada uno de los 
componentes. 
 
2.2.1 Proyectos de Mejoramiento Integral. 
 
En la cláusula Segunda: “Alcance al Objeto”, se contempla la asistencia técnica y 
administración de tres proyectos de Mejoramiento Integral de Barrios (Bucaramanga, Turbo y 
Necoclí) se suscribieron convenios con los municipios de Turbo y Necoclí, sin embargo, con 
Bucaramanga no se suscribió, el municipio manifestó la no suscripción del mismo; se está a 
la espera de la comunicación del nuevo municipio priorizado por parte del MVCT. 
 

2.2.1.1 Información convenio 
 
Findeter, en conformidad con el numeral 3.2.1 de la cláusula Tercera, que indica: “Suscribir 
los convenios con los municipios priorizados y ejercer la supervisión de los mismos”. Suscribió 
los convenios que se relacionan a continuación: 
 

Convenio 0082 de 2023. Turbo - Antioquia 

Objeto 

Aunar esfuerzos técnicos y administrativos para la ejecución de un 
proyecto de mejoramiento integral de barrios en el municipio de 
Turbo, en sus fases de estudios, diseños definitivos y construcción 
de obras que sean priorizadas y el acompañamiento social 
necesario en cada una de las fases del proyecto. 

Alcance 
Realizar las actividades necesarias para la ejecución del proyecto 
de mejoramiento integral de barrios en la comuna uno del Distrito 
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Convenio 0082 de 2023. Turbo - Antioquia 
de Turbo Antioquia, en sus fases de estudios y diseños definitivos 
y construcción de las obras que sean priorizadas por el Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio juntamente con Findeter.  
Incluirá componentes como estudios, diseños y construcción de 
obra. Adicional a esto, se incluye el desarrollo de un componente 
social durante la ejecución del proyecto. Se desarrollarán obras que 
incluyan la recuperación y pavimentación de las vías, construcción 
y/o rehabilitación de vías, de ciclorrutas y andenes; construcción de 
parques, espacio público y acompañamiento o gestión social. 

Plazo 

El plazo de ejecución será el plazo de ejecución del proyecto de 
mejoramiento integral de barrios objeto del presente convenio y 
cuatro (4) meses más contados a partir del día siguiente a la fecha 
en que se haya liquidado el último de los contratos celebrados para 
para tales efectos. En todo caso, el plazo no podrá exceder el del 
Contrato interadministrativo 1223 de 2023 suscrito entre 
FINDETER y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.  

Aportantes y 
Aportes 

La ENTIDAD TERRITORIAL aportará la totalidad de los recursos 
que se generen para la consecución de los permisos, licencias y 
autorizaciones que sean solicitados por el contratista para la 
ejecución del proyecto y que se encuentren a cargo de la ENTIDAD 
TERRITORIAL. 

Supervisión 

Findeter: María Constanza Saade Rivera. Designada como 
supervisora mediante comunicado del 29 de junio de 2023. 
Municipio: Mauro Andres Pérez López. ARQUITECTO 
   Sandra Yaneth Gómez Paternina 

 
 

Convenio 0100 de 2023. Necoclí - Antioquia 

Objeto 

Aunar esfuerzos técnicos y administrativos para la ejecución de un 
proyecto de mejoramiento integral de barrios en el municipio de 
Necoclí, en sus fases de estudios, diseños definitivos y 
construcción de obras que sean priorizadas y el acompañamiento 
social necesario en cada una de las fases del proyecto. 

Alcance 

Realizar las actividades necesarias para la ejecución del proyecto 
de mejoramiento integral de barrios de Paz en el municipio de 
Necoclí Antioquia, en sus fases de estudios y diseños definitivos y 
construcción de las obras que sean priorizadas por el Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio conjuntamente con Findeter. 
Incluirá componentes como estudios, diseños y construcción de 
obra. Adicional a esto, se incluye el desarrollo de un componente 
social durante la ejecución del proyecto. Se desarrollarán obras 
que incluyan la recuperación y pavimentación de las vías, 
construcción y/o rehabilitación de vías, de ciclorrutas y andenes; 
construcción de parques, espacio público y acompañamiento o 
gestión social. 

Plazo 
El plazo de ejecución será el plazo de ejecución del proyecto de 
mejoramiento integral de barrios objeto del presente convenio y 
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Convenio 0100 de 2023. Necoclí - Antioquia 
cuatro (4) meses más contados a partir del día siguiente a la fecha 
en que se haya liquidado el último de los contratos celebrados para 
para tales efectos. En todo caso, el plazo no podrá exceder el del 
Contrato interadministrativo 1223 de 2023 suscrito entre 
FINDETER y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.  

Aportantes y 
Aportes 

La ENTIDAD TERRITORIAL aportará la totalidad de los recursos 
que se generen para la consecución de los permisos, licencias y 
autorizaciones que sean solicitados por el contratista para la 
ejecución del proyecto y que se encuentren a cargo de la ENTIDAD 
TERRITORIAL. 

Supervisión 

Findeter: María Constanza Saade Rivera. Designada como 
supervisora mediante comunicado del 29 de junio de 2023. 
Municipio: DUBER DELGADO ESPAÑA 
  DEISON DAVID LEMUS RIVAS 

 

2.2.1.2 Personal vinculado  
 
Dando cumplimiento a lo estipulado en los convenios suscritos, los municipios designaron a 
los siguientes profesionales. 
 

2.2.1.2.1 Municipio de Turbo 
 
Profesional Técnico: Mauro Andres Pérez López. ARQUITECTO 
   arq.mlopez59@gmail.com  
Profesional Social:  Sandra Yaneth Gómez Paternina. TRABAJADORA SOCIAL 
   shayagopater@gmail.com  

 
 

2.2.1.2.2 Municipio de Necoclí 
 
Profesional Técnico: DUBER DELGADO ESPAÑA 
   edades.13@gmail.com  
Profesional Social: DEISON DAVID LEMUS RIVAS 

  sinsont90@gmail.com  
 

 
2.2.2 Proyectos de espacio Público 
En la cláusula Segunda: "Alcance al Objeto”, se contempla la asistencia técnica y 
administración de recursos para diez (10) proyectos de Espacio Público (Parques 
Recreodeportivos) en los municipios de Puerto Carreño, San José del Guaviare, Mitú, Puerto 
Inírida, Samaniego, Guapi, López de Micay, Timbiquí y Quibdó (2 proyectos), o los municipios 
que resulten según la viabilización de los lotes, manteniéndose en todo caso el número de 
proyectos mencionados.  
 
Conforme a la verificación realizada por el Ministerio de la información de los proyectos en los 
municipios de Guapi, López de Micay, Timbiquí y Quibdó (1 proyecto), estos no cumplen con 

mailto:arq.mlopez59@gmail.com
mailto:shayagopater@gmail.com
mailto:edades.13@gmail.com
mailto:sinsont90@gmail.com
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lo requerido para viabilizar y por ende fueron remplazados por el Ministerio por los siguientes 
municipios según la priorización previamente realizada: Tumaco, Argelia, Valle del Guamuez, 
y El Molino. 
 
2.2.2.1 Información de los convenios derivados. 
 
Findeter, en conformidad con el numeral 3.2.1 de la cláusula Tercera, que indica: “Suscribir 
los convenios con los municipios priorizados y ejercer la supervisión de los mismos”. Suscribió 
los convenios que se relacionan a continuación: 
 

Convenio 0105 de 2023. Quibdó - Chocó 

Objeto 

Aunar esfuerzos técnicos y administrativos para la 
ejecución del proyecto de espacio público “Parque Recreo 
Deportivo (PRD)” en el municipio de Quibdó, Chocó, en sus fases 
de estudios, diseños definitivos y construcción con el 
acompañamiento social necesario en cada una de las fases del 
proyecto. 

Alcance 

Realizar las actividades necesarias para la ejecución del proyecto 
de Espacio Público, Parque recreo deportivo (PRD) en el municipio 
de Quibdó Chocó, en sus fases de estudios y diseños definitivos y 
construcción, incluida la gestión social necesaria, con su 
correspondiente interventoría integral, con el fin de contribuir a 
mejorar las condiciones físicas y sociales a través de mejoras en 
su infraestructura urbana y la oferta de servicios sociales. 

Plazo 

El plazo de ejecución del presente convenio será el plazo de 
ejecución del proyecto de Espacio Público objeto del mismo y 
cuatro (4) meses más contados a partir del día siguiente a la fecha 
en que se haya liquidado el último de los contratos celebrados para 
para tales efectos. En todo caso, el plazo no podrá exceder el del 
Contrato Interadministrativo No.1223 de 20 de junio de 2023 
suscrito entre FINDETER y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio 

Aportantes y 
Aportes 

El ENTE TERRITORIAL, pondrá a disposición de FINDETER el 
predio o predios previamente postulados de manera formal por el 
ente territorial y que cuenten con la viabilización técnica y jurídica 
por parte de FINDETER. La ENTIDAD TERRITORIAL aportará la 
totalidad de los recursos que se generen para la consecución de 
los permisos, licencias y autorizaciones que sean solicitados por el 
contratista para la ejecución del proyecto y que se encuentren a 
cargo de la ENTIDAD TERRITORIAL. 

Supervisión 
Findeter: Gerente de Infraestructura  
Municipio: El municipio a la fecha no ha designado al supervisor 
técnico y supervisor social para el proyecto. 

 
Convenio 0098 de 2023. Argelia - Cauca 

Objeto 
Aunar esfuerzos técnicos y administrativos para la ejecución del 
proyecto de espacio público “Parque Recreo Deportivo (PRD)” en 
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Convenio 0098 de 2023. Argelia - Cauca 
el municipio de Argelia Cauca, en sus fases de estudios, diseños 
definitivos y construcción con el acompañamiento social necesario 
en cada una de las fases del proyecto. 

Alcance 

Realizar las actividades necesarias para la ejecución del proyecto 
de Espacio Público, Parque recreo deportivo (PRD) en el municipio 
de Argelia Cauca, en sus fases de estudios y diseños definitivos y 
construcción, incluida la gestión social necesaria, con su 
correspondiente interventoría integral, con el fin de contribuir a 
mejorar las condiciones físicas y sociales a través de mejoras en 
su infraestructura urbana y la oferta de servicios sociales. 

Aportantes y 
Aportes 

El ENTE TERRITORIAL, pondrá a disposición de FINDETER el 
predio o predios previamente postulados de manera formal por el 
ente territorial y que cuenten con la viabilización técnica y jurídica 
por parte de FINDETER. La ENTIDAD TERRITORIAL aportará la 
totalidad de los recursos que se generen para la consecución de 
los permisos, licencias y autorizaciones que sean solicitados por el 
contratista para la ejecución del proyecto y que se encuentren a 
cargo de la ENTIDAD TERRITORIAL. 

Plazo 

El plazo de ejecución del presente convenio será el plazo de 
ejecución del proyecto de Espacio Público objeto del mismo y 
cuatro (4) meses más contados a partir del día siguiente a la fecha 
en que se haya liquidado el último de los contratos celebrados para 
para tales efectos. En todo caso, el plazo no podrá exceder el del 
Contrato Interadministrativo No.1223 de 20 de junio de 2023 
suscrito entre FINDETER y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio. 

Supervisión 
Findeter: Gerente de Infraestructura 
Municipio: El municipio a la fecha no ha designado al supervisor 
técnico y supervisor social para el proyecto. 

 
 

Convenio 0102 de 2023. Puerto Inírida- Guainía 

Objeto 

Aunar esfuerzos técnicos y administrativos para la ejecución del 
proyecto de espacio público “Parque Recreo Deportivo (PRD)” en 
el municipio de Inírida Guainía, en sus fases de estudios, diseños 
definitivos y construcción con el acompañamiento social necesario 
en cada una de las fases del proyecto 

Alcance 

Realizar las actividades necesarias para la ejecución del proyecto 
de Espacio Público, Parque recreo deportivo (PRD) en el municipio 
de Inírida Guainía, en sus fases de estudios y diseños definitivos y 
construcción, incluida la gestión social necesaria, con su 
correspondiente interventoría integral, con el fin de contribuir a 
mejorar las condiciones físicas y sociales a través de mejoras en 
su infraestructura urbana y la oferta de servicios sociales. 

Aportantes y 
Aportes 

El ENTE TERRITORIAL, pondrá a disposición de FINDETER el 
predio o predios previamente postulados de manera formal por el 
ente territorial y que cuenten con la viabilización técnica y jurídica 
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Convenio 0102 de 2023. Puerto Inírida- Guainía 
por parte de FINDETER. La ENTIDAD TERRITORIAL aportará la 
totalidad de los recursos que se generen para la consecución de 
los permisos, licencias y autorizaciones que sean solicitados por el 
contratista para la ejecución del proyecto y que se encuentren a 
cargo de la ENTIDAD TERRITORIAL. 

Plazo 

El plazo de ejecución del presente convenio será el plazo de 
ejecución del proyecto de Espacio Público objeto del mismo y 
cuatro (4) meses más contados a partir del día siguiente a la fecha 
en que se haya liquidado el último de los contratos celebrados para 
para tales efectos. En todo caso, el plazo no podrá exceder el del 
Contrato Interadministrativo No.1223 de 20 de junio de 2023 
suscrito entre FINDETER y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio 

Supervisión 

La supervisión del presente convenio estará a cargo de FINDETER 
a través del Gerente de Infraestructura o por quien este designe 
por escrito quien realizará la supervisión y el seguimiento 
administrativo y técnico a la ejecución del convenio. Además, 
desarrollará las siguientes actividades: 1. Verificar y exigir la 
adecuada ejecución del convenio con observaciones soportadas 
en los informes presentados por FINDETER. 2. El supervisor hará 
por escrito todas las observaciones y sugerencias que considere 
necesarias para el cabal desarrollo del objeto del presente 
convenio y el cumplimiento de las obligaciones de las partes, 
además de las establecidas en la normatividad vigente. 
PARÁGRAFO: Lo anterior no impide que LA ENTIDAD 
TERRITORIAL designe por escrito un supervisor para la 
coordinación, control y vigilancia del convenio, quien podrá llevar a 
cabo las mismas actividades que el supervisor designado por 
FINDETER. 
Municipio: El municipio a la fecha no ha designado al supervisor 
técnico y supervisor social para el proyecto. 
Findeter: Gerente de Infraestructura 

 
 

Convenio 0107 de 2023. San José del Guaviare - Guaviare 

Objeto 

Aunar esfuerzos técnicos y administrativos para la ejecución del 
proyecto de espacio público “Parque Recreo Deportivo (PRD)” en 
el municipio de San José del Guaviare, en sus fases de estudios, 
diseños definitivos y construcción con el acompañamiento social 
necesario en cada una de las fases del proyecto 

Alcance 

Realizar las actividades necesarias para la ejecución del proyecto 
de Espacio Público, Parque recreo deportivo (PRD) en el municipio 
de San José del Guaviare en sus fases de estudios y diseños 
definitivos y construcción, incluida la gestión social necesaria, con 
su correspondiente interventoría integral, con el fin de contribuir a 
mejorar las condiciones físicas y sociales a través de mejoras en 
su infraestructura urbana y la oferta de servicios sociales. 
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Convenio 0107 de 2023. San José del Guaviare - Guaviare 

Aportantes y 
Aportes 

El ENTE TERRITORIAL, pondrá a disposición de FINDETER el 
predio o predios previamente postulados de manera formal por el 
ente territorial y que cuenten con la viabilización técnica y jurídica 
por parte de FINDETER. La ENTIDAD TERRITORIAL aportará la 
totalidad de los recursos que se generen para la consecución de 
los permisos, licencias y autorizaciones que sean solicitados por el 
contratista para la ejecución del proyecto y que se encuentren a 
cargo de la ENTIDAD TERRITORIAL. 

Plazo 

El plazo de ejecución del presente convenio será el plazo de 
ejecución del proyecto de Espacio Público objeto del mismo y 
cuatro (4) meses más contados a partir del día siguiente a la fecha 
en que se haya liquidado el último de los contratos celebrados para 
para tales efectos. En todo caso, el plazo no podrá exceder el del 
Contrato Interadministrativo No.1223 de 20 de junio de 2023 
suscrito entre FINDETER y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio. 

Supervisión 
Municipio: El municipio a la fecha no ha designado al supervisor 
técnico y supervisor social para el proyecto. 
Findeter: Gerente de Infraestructura 

 
 

Convenio 0104 de 2023. El Molino - Guajira 

Objeto 

Aunar esfuerzos técnicos y administrativos para la ejecución del 
proyecto de espacio público “Parque Recreo Deportivo (PRD)” en 
el municipio de El Molino, Guajira, en sus fases de estudios, 
diseños definitivos y construcción con el acompañamiento social 
necesario en cada una de las fases del proyecto 

Alcance 

Realizar las actividades necesarias para la ejecución del proyecto 
de Espacio Público, Parque recreo deportivo (PRD) en el municipio 
de El Molino Guajira en sus fases de estudios y diseños definitivos 
y construcción, incluida la gestión social necesaria, con su 
correspondiente interventoría integral, con el fin de contribuir a 
mejorar las condiciones físicas y sociales a través de mejoras en 
su infraestructura urbana y la oferta de servicios sociales. 

Aportantes y 
Aportes 

El ENTE TERRITORIAL, pondrá a disposición de FINDETER el 
predio o predios previamente postulados de manera formal por el 
ente territorial y que cuenten con la viabilización técnica y jurídica 
por parte de FINDETER. La ENTIDAD TERRITORIAL aportará la 
totalidad de los recursos que se generen para la consecución de 
los permisos, licencias y autorizaciones que sean solicitados por el 
contratista para la ejecución del proyecto y que se encuentren a 
cargo de la ENTIDAD TERRITORIAL. 

Plazo 

El plazo de ejecución del presente convenio será el plazo de 
ejecución del proyecto de Espacio Público objeto del mismo y 
cuatro (4) meses más contados a partir del día siguiente a la fecha 
en que se haya liquidado el último de los contratos celebrados para 
para tales efectos. En todo caso, el plazo no podrá exceder el del 
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Convenio 0104 de 2023. El Molino - Guajira 
Contrato Interadministrativo No.1223 de 20 de junio de 2023 
suscrito entre FINDETER y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio 

Supervisión 

La supervisión del presente convenio estará a cargo de FINDETER 
a través del Gerente de Infraestructura o por quien este designe 
por escrito quien realizará la supervisión y el seguimiento 
administrativo y técnico a la ejecución del convenio. Además, 
desarrollará las siguientes actividades: 1. Verificar y exigir la 
adecuada ejecución del convenio con observaciones soportadas 
en los informes presentados por FINDETER. 2. El supervisor hará 
por escrito todas las observaciones y sugerencias que considere 
necesarias para el cabal desarrollo del objeto del presente 
convenio y el cumplimiento de las obligaciones de las partes, 
además de las establecidas en la normatividad vigente. 
PARÁGRAFO: Lo anterior no impide que LA ENTIDAD 
TERRITORIAL designe por escrito un supervisor para la 
coordinación, control y vigilancia del convenio, quien podrá llevar a 
cabo las mismas actividades que el supervisor designado por 
FINDETER. 
Municipio: El municipio a la fecha no ha designado al supervisor 
técnico y supervisor social para el proyecto. 
Findeter: Gerente de Infraestructura 

 
 

Convenio 0106 de 2023. Samaniego - Nariño 

Objeto 

Aunar esfuerzos técnicos y administrativos para la ejecución del 
proyecto de espacio público “Parque Recreo Deportivo (PRD)” en 
el municipio de Samaniego - Nariño, en sus fases de estudios, 
diseños definitivos y construcción con el acompañamiento social 
necesario en cada una de las fases del proyecto 

Alcance 

Realizar las actividades necesarias para la ejecución del proyecto 
de Espacio Público, Parque recreo deportivo (PRD) en el municipio 
de Samaniego Nariño en sus fases de estudios y diseños 
definitivos y construcción, incluida la gestión social necesaria, con 
su correspondiente interventoría integral, con el fin de contribuir a 
mejorar las condiciones físicas y sociales a través de mejoras en 
su infraestructura urbana y la oferta de servicios sociales. 

Aportantes y 
Aportes 

El ENTE TERRITORIAL, pondrá a disposición de FINDETER el 
predio o predios previamente postulados de manera formal por el 
ente territorial y que cuenten con la viabilización técnica y jurídica 
por parte de FINDETER. La ENTIDAD TERRITORIAL aportará la 
totalidad de los recursos que se generen para la consecución de 
los permisos, licencias y autorizaciones que sean solicitados por el 
contratista para la ejecución del proyecto y que se encuentren a 
cargo de la ENTIDAD TERRITORIAL. 

Plazo 
El plazo de ejecución del presente convenio será el plazo de 
ejecución del proyecto de Espacio Público objeto del mismo y 
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Convenio 0106 de 2023. Samaniego - Nariño 
cuatro (4) meses más contados a partir del día siguiente a la fecha 
en que se haya liquidado el último de los contratos celebrados para 
para tales efectos. En todo caso, el plazo no podrá exceder el del 
Contrato Interadministrativo No.1223 de 20 de junio de 2023 
suscrito entre FINDETER y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio 

Supervisión Municipio: El municipio a la fecha no ha designado al supervisor 
técnico y supervisor social para el proyecto. 
Findeter: Gerente de infraestructura 

 
 

Convenio 0108 de 2023. Tumaco - Nariño 

Objeto 

Aunar esfuerzos técnicos y administrativos para la ejecución del 
proyecto de espacio público “Parque Recreo Deportivo (PRD)” en el 
municipio de Tumaco - Nariño, en sus fases de estudios, diseños 
definitivos y construcción con el acompañamiento social necesario 
en cada una de las fases del proyecto 

Alcance 

Realizar las actividades necesarias para la ejecución del proyecto 
de Espacio Público, Parque recreo deportivo (PRD) en el municipio 
de Tumaco Nariño en sus fases de estudios y diseños definitivos y 
construcción, incluida la gestión social necesaria, con su 
correspondiente interventoría integral, con el fin de contribuir a 
mejorar las condiciones físicas y sociales a través de mejoras en su 
infraestructura urbana y la oferta de servicios sociales. 

Aportantes y 
Aportes 

El ENTE TERRITORIAL, pondrá a disposición de FINDETER el 
predio o predios previamente postulados de manera formal por el 
ente territorial y que cuenten con la viabilización técnica y jurídica 
por parte de FINDETER. La ENTIDAD TERRITORIAL aportará la 
totalidad de los recursos que se generen para la consecución de los 
permisos, licencias y autorizaciones que sean solicitados por el 
contratista para la ejecución del proyecto y que se encuentren a 
cargo de la ENTIDAD TERRITORIAL. 

Plazo 

El plazo de ejecución del presente convenio será el plazo de 
ejecución del proyecto de Espacio Público objeto del mismo y cuatro 
(4) meses más contados a partir del día siguiente a la fecha en que 
se haya liquidado el último de los contratos celebrados para para 
tales efectos. En todo caso, el plazo no podrá exceder el del 
Contrato Interadministrativo No.1223 de 20 de junio de 2023 suscrito 
entre FINDETER y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 

Supervisión Municipio: El municipio a la fecha no ha designado al supervisor 
técnico y supervisor social para el proyecto. 
Findeter: Gerente de infraestructura 
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Convenio 0109 de 2023. Valle del Guamuez - Putumayo 

Objeto 

Aunar esfuerzos técnicos y administrativos para la ejecución del 
proyecto de espacio público “Parque Recreo Deportivo (PRD)” en 
el municipio de Valle del Guamuez - Putumayo, en sus fases de 
estudios, diseños definitivos y construcción con el 
acompañamiento social necesario en cada una de las fases del 
proyecto 

Alcance 

Realizar las actividades necesarias para la ejecución del proyecto 
de Espacio Público, Parque recreo deportivo (PRD) en el municipio 
de Valle del Guamuez Putumayo en sus fases de estudios y 
diseños definitivos y construcción, incluida la gestión social 
necesaria, con su correspondiente interventoría integral, con el fin 
de contribuir a mejorar las condiciones físicas y sociales a través 
de mejoras en su infraestructura urbana y la oferta de servicios 
sociales. 

Aportantes y 
Aportes 

El ENTE TERRITORIAL, pondrá a disposición de FINDETER el 
predio o predios previamente postulados de manera formal por el 
ente territorial y que cuenten con la viabilización técnica y jurídica 
por parte de FINDETER. La ENTIDAD TERRITORIAL aportará la 
totalidad de los recursos que se generen para la consecución de 
los permisos, licencias y autorizaciones que sean solicitados por el 
contratista para la ejecución del proyecto y que se encuentren a 
cargo de la ENTIDAD TERRITORIAL. 

Plazo 

El plazo de ejecución del presente convenio será el plazo de 
ejecución del proyecto de Espacio Público objeto del mismo y 
cuatro (4) meses más contados a partir del día siguiente a la fecha 
en que se haya liquidado el último de los contratos celebrados para 
para tales efectos. En todo caso, el plazo no podrá exceder el del 
Contrato Interadministrativo No.1223 de 20 de junio de 2023 
suscrito entre FINDETER y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio 

Supervisión 
Municipio: El municipio a la fecha no ha designado al supervisor 
técnico y supervisor social para el proyecto. 
Findeter: Gerente de infraestructura 

 
 

Convenio 0103 de 2023. Mitú - Vaupés 

Objeto 

Aunar esfuerzos técnicos y administrativos para la ejecución del 
proyecto de espacio público “Parque Recreo Deportivo (PRD)” en el 
municipio de Mitú - Vaupés, en sus fases de estudios, diseños 
definitivos y construcción con el acompañamiento social necesario 
en cada una de las fases del proyecto 

Alcance 

Realizar las actividades necesarias para la ejecución del proyecto 
de Espacio Público, Parque recreo deportivo (PRD) en el municipio 
de Mitú Vaupés en sus fases de estudios y diseños definitivos y 
construcción, incluida la gestión social necesaria, con su 
correspondiente interventoría integral, con el fin de contribuir a 
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mejorar las condiciones físicas y sociales a través de mejoras en su 
infraestructura urbana y la oferta de servicios sociales. 

Aportantes y 
Aportes 

El ENTE TERRITORIAL, pondrá a disposición de FINDETER el 
predio o predios previamente postulados de manera formal por el 
ente territorial y que cuenten con la viabilización técnica y jurídica 
por parte de FINDETER. La ENTIDAD TERRITORIAL aportará la 
totalidad de los recursos que se generen para la consecución de los 
permisos, licencias y autorizaciones que sean solicitados por el 
contratista para la ejecución del proyecto y que se encuentren a 
cargo de la ENTIDAD TERRITORIAL. 

Plazo 

El plazo de ejecución del presente convenio será el plazo de 
ejecución del proyecto de Espacio Público objeto del mismo y cuatro 
(4) meses más contados a partir del día siguiente a la fecha en que 
se haya liquidado el último de los contratos celebrados para para 
tales efectos. En todo caso, el plazo no podrá exceder el del 
Contrato Interadministrativo No.1223 del 20 de junio de 2023 
suscrito entre FINDETER y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio 

Supervisión 
Municipio: El municipio a la fecha no ha designado al supervisor 
técnico y supervisor social para el proyecto. 
Findeter: Gerente de infraestructura 

 
 

Convenio 0088 de 2023. Puerto Carreño - Vichada 

Objeto 

Aunar esfuerzos técnicos y administrativos para la ejecución del 
proyecto de espacio público “Parque Recreo Deportivo (PRD)” en el 
municipio de Puerto Carreño - Vichada, en sus fases de estudios, 
diseños definitivos y construcción con el acompañamiento social 
necesario en cada una de las fases del proyecto 

Alcance 

Realizar las actividades necesarias para la ejecución del proyecto 
de Espacio Público, Parque recreo deportivo (PRD) en el municipio 
de Puerto Carreño, Vichada en sus fases de estudios y diseños 
definitivos y construcción, incluida la gestión social necesaria, con 
su correspondiente interventoría integral, con el fin de contribuir a 
mejorar las condiciones físicas y sociales a través de mejoras en su 
infraestructura urbana y la oferta de servicios sociales. 

Aportantes y 
Aportes 

El ENTE TERRITORIAL, pondrá a disposición de FINDETER el 
predio o predios previamente postulados de manera formal por el 
ente territorial y que cuenten con la viabilización técnica y jurídica 
por parte de FINDETER. La ENTIDAD TERRITORIAL aportará la 
totalidad de los recursos que se generen para la consecución de los 
permisos, licencias y autorizaciones que sean solicitados por el 
contratista para la ejecución del proyecto y que se encuentren a 
cargo de la ENTIDAD TERRITORIAL. 

Plazo 
El plazo de ejecución del presente convenio será el plazo de 
ejecución del proyecto de Espacio Público objeto del mismo y cuatro 
(4) meses más contados a partir del día siguiente a la fecha en que 
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se haya liquidado el último de los contratos celebrados para para 
tales efectos. En todo caso, el plazo no podrá exceder el del 
Contrato Interadministrativo No.1223 del 20 de junio de 2023 
suscrito entre FINDETER y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio 

Supervisión 
Municipio: El municipio a la fecha no ha designado al supervisor 
técnico y supervisor social para el proyecto. 
Findeter: Gerente de Infraestructura 

 

2.2.2.2 Personal vinculado  
 
En lo referente al personal técnico que estará en el proceso de supervisión a la ejecución de 
cada uno de los proyectos, por parte de los municipios no se ha recibido las respectivas 
designaciones, toda vez que aún no se han obtenido la totalidad de las viabilizaciones técnicas 
y jurídicas con las cuales se confirma la continuidad de los proyectos. Por parte de Findeter, 
se ha mantenido el equipo transversal durante el periodo a reportar con los profesionales que 
se han requerido para las visitas de verificación en campo de cada predio, Así como los demás 
en los procesos de viabilizaciones y estructuración de los proyectos y convocatorias. Los 
profesionales que serán supervisores de los contratos de interventoría serán asignados una 
vez se cuente con los respectivos contratos adjudicados. 
 
 
2.3 MODIFICACIONES AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 
 
En el periodo reportado no se han realizado modificaciones al contrato interadministrativo No. 
1223 de 2023. 
 
 
2.4 COMITÉS TÉCNICOS OPERATIVOS  
 
Para el presente contrato interadministrativo se conformarán el comité fiduciario, comité 
técnico, comité financiero de acuerdo con lo establecido en el Manual Operativo del Patrimonio 
Autónomo en proceso de revisión y aprobación. 
 
A la fecha se cuenta con el Contrato de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos No. 3-1-
114561 suscrito el 28 de junio de 2023 entre el Findeter y la Sociedad Fiduciaria de Desarrollo 
Agropecuario S.A. - Fiduagraria S.A., cuyo objeto es: “(…) constituir un patrimonio autónomo 
con los recursos que transferirá EL FIDEICOMITENTE, o las diferentes Entidades Privadas o 
Públicas del nivel nacional, territorial o distrital con las que FINDETER suscriba CONTRATOS 
Y/O CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS, para que el FIDEICOMISO administre, pague, 
y celebre los contratos que se derivan del PATRIMONIO AUTÓNOMO y que el 
FIDEICOMITENTE instruya con cargo a los recursos fideicomitido” y por medio del cual se 
constituyó el PATRIMONIO AUTÓNOMO ALIADOS FINDETER PARA LA ASISTENCIA 
TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS.  
 
Contrato este en virtud del cual se instruyó la apertura de la Subcuenta denominada 
MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS Y ESPACIO PÚBLICO. 
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En Comité Fiduciario de fecha 7 de septiembre de 2023 se aprobó el Manual Operativo del 
Patrimonio Autónomo ALIADOS FINDETER PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA Y 
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS subcuenta MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS 
Y ESPACIO PÚBLICO. 
 

2.4.1 Comités Técnico  
 
Para el periodo reportado y teniendo en cuenta que el Manual Operativo del Patrimonio 
Autónomo se encuentra en proceso de revisión y aprobación, no se han realizado comités 
técnicos. 
 

2.4.2 Comités Fiduciarios 
 
Para el periodo reportado se realizaron los siguientes comités fiduciarios. 
 

No. 
COMITÉ FECHA TEMAS TRATADOS 

01 07/09/2023 

Aprobación del manual operativo PATRIMONIO AUTÓNOMO 
ALIADOS FINDETER PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA Y 
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS – SUBCUENTA 
MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS Y ESPACIO 
PÚBLICO. CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL 3-1-114561 
DE 2023. 

 
 

2.4.3 Comités Financieros 
 
Para el periodo reportado y teniendo en cuenta que el Manual Operativo del Patrimonio 
Autónomo se encuentra en proceso de revisión y aprobación, no se han realizado comités 
Fiduciarios. 
 

2.4.4 Comités de Seguimiento Técnico/Social 
 

Para el periodo reportado y teniendo en cuenta que los proyectos se encuentran en proceso 
de estructuración para adelantar las respectivas convocatorias públicas y por ende no se 
cuenta con contratos derivados suscritos, no se han realizado comités técnicos/social. 

 

2.5 ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN LOS CONTRATOS 
DERIVADOS 

 
Para el periodo reportado, y teniendo en cuenta que aún no se cuenta con contratos derivados, 
se relacionan las actividades realizadas: 
 

2.5.1  Revisión Documental 
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En el marco del presente contrato se ha revisado la documentación entregada por los 
Municipios como soporte de los perfiles preliminares para el caso de Mejoramiento Integral de 
Barrios y de las Viabilidades de los predios en el caso de Espacio público. 
A continuación, se describe el estado de la revisión de la documentación aportada. 
 

2.5.1.1 Perfiles Técnicos de proyectos 
 
Para el periodo reportado se realizó la revisión de la documentación entregada por los 
municipios de Turbo y Necoclí como soporte de los perfiles preliminares realizados por ellos, 
con base esta información y las visitas realizadas a los municipios se realizaron los Perfiles 
Técnicos Definitivos los cuales se remitieron al MVCT como se relaciona a continuación: 
 

Municipio Departamento Enviado 
MVCT observación 

Turbo Antioquia Sí 

• Se remitió el perfil definitivo el 10 de agosto 
de 2023. 

• Se recibieron observaciones sobre el 
documento presentado el 15 de agosto de 
2023. 

• El 30 de agosto de 2023 se remitió 
documento con las respuestas a las 
observaciones presentadas. 

• El 13 de septiembre de 2023 se remitió el 
perfil técnico del proyecto, con un ajuste en el 
presupuesto de los estudios, diseño, obra y 
acompañamiento social. 

Necoclí Antioquia Sí 

• Se remitió el perfil definitivo el 09 de agosto 
de 2023. 

• Se recibieron observaciones sobre el 
documento presentado el 14 de agosto de 
2023. 

• El 30 de agosto de 2023 se remitió 
documento con las respuestas a las 
observaciones presentadas. 

 

2.5.1.2 Viabilidad de Proyectos Espacio Público 
 
Durante el periodo reportado, se realizó la revisión documental a los predios propuestos por 
los municipios para la obtención de las respectivas viabilidades técnicas y jurídicas como se 
relaciona a continuación: 
 

Municipio Departamento Técnica Jurídica Observación 

Mitú Vaupés Si Si Viabilidad técnica 28/07/2023 
Viabilidad jurídica 28/07/2023 

Puerto 
Carreño Vichada Si Si Viabilidad técnica:28/07/2023 

Viabilidad jurídica: 24/07/2023  
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Puerto 
Inírida Guainía Si Si Viabilidad técnica:22/08/2023 

Viabilidad jurídica: 10/07/2023 

Samaniego Nariño Si Si Viabilidad técnica:15/08/2023 
Viabilidad jurídica: 24/07/2023 

San Jose 
Guaviare Guaviare No No Viabilidad técnica:23/09/2023 

Viabilidad jurídica: 23/09/2023 

Tumaco Nariño No No Viabilidad jurídica: 4/09/2023 
Viabilidad técnica:5/09/2023 

Argelia Cauca Si Si Viabilidad técnica:15/08/2023 
Viabilidad jurídica: 28/07/2023 

Valle del 
Guamuez Putumayo No No 

Se encuentra en trámite de 
verificación interna por parte del 

municipio la inscripción en 
instrumentos públicos en el cambio de 

la destinación del predio.  

El Molino La Guajira Si Si Viabilidad técnica:31/08/2023 
Viabilidad jurídica: 8/08/2023 

Quibdó Choco No No 

Se encuentra pendiente de entrega 
por parte de la administración 

municipal las certificaciones de 
disponibilidad de servicios públicos y 

certificación ambiental del predio. 

 

2.6 ACTIVIDADES CONTRACTUALES DE CONTRATOS DERIVADOS. 
 

2.6.1 Convocatorias en Proceso 
 
Teniendo en cuenta que Findeter tiene como obligación realizar los documentos 
precontractuales para la contratación de los estudios y diseños y obras con sus respectivas 
interventorías para los proyectos tanto de Espacio Público como de Mejoramiento Integral de 
Barrios, para el presente periodo esta actividad se encuentra en el siguiente estado: 
 

2.6.1.1 Convocatorias en proceso Proyectos de Mejoramiento Integral de Barrios 
 
Para el periodo reportado no se encuentran convocatorias en proceso. 
 

2.6.1.2 Convocatorias en proceso Proyectos de Espacio Publico 
 
Para el periodo reportado no se encuentran convocatorias en proceso. 
 

2.6.1.3  Convocatorias Adjudicadas en el Periodo 
 
Para el periodo reportado no se encuentran convocatorias adjudicadas. 
 

2.6.1.4 Convocatorias Adjudicadas Proyectos de Mejoramiento Integral de Barrios 
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Para el periodo reportado no se encuentran convocatorias adjudicadas. 
 

2.6.1.5 Convocatorias Adjudicadas Proyectos de Espacio Publico 
 
Para el periodo reportado no se encuentran convocatorias adjudicadas. 
 

2.6.2 Contratos Derivados Suscritos 
 
El Patrimonio Autónomo contratado para el presente contrato realizará la contratación 
derivada necesaria para la ejecución de los proyectos tanto de Mejoramiento Integral de 
Barrios como de Espacio Público, para el periodo reportado no se han suscrito contratos 
derivados. 
 

2.6.2.1 Contratos Suscritos Mejoramiento Integral de Barrios 
 
El Patrimonio Autónomo contratado para el presente contrato realizará la contratación 
derivada necesaria para la ejecución de los proyectos de Mejoramiento Integral de Barrios, 
para el periodo reportado no se ha realizado esta actividad. 
 
2.6.2.1.1 Información contratos MIB 
 
En el periodo reportado no se cuenta con contratos suscritos. 
 
2.6.2.1.2 Seguimiento pólizas MIB 
 
En el periodo reportado no se cuenta con contratos suscritos por tal motivo no se cuenta con 
pólizas. 
 

2.6.2.1.3 Seguimiento de productos/entregables MIB 
 
Teniendo en cuenta que dentro del periodo reportado no se encuentra con contratación 
derivada, no se ha desarrollado esta actividad. 
 

2.6.2.1.4 Personal vinculado en el proyecto MIB 
 
Teniendo en cuenta que dentro del periodo reportado no se cuenta con contratación derivada 
suscrita, por lo cual, no se cuenta con personal vinculado directo a los proyectos. 
 
2.6.2.2 Contratos Suscritos Espacio Público 
 
El Patrimonio Autónomo contratado para el presente contrato realizará la contratación 
derivada necesaria para la ejecución de los proyectos de Espacio Público. Para el periodo 
reportado no se han suscrito contratos derivados. 
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2.6.2.2.1 Información contratos EP 
 
En el periodo reportado no se cuenta con contratos derivados suscritos. 
 

2.6.2.2.2 Seguimiento pólizas contratos EP 
 
En el periodo reportado no se cuenta con contratos derivados suscritos por tal motivo no se 
cuenta con pólizas. 
 

2.6.2.2.3 Seguimiento de productos/entregables contratos EP 
 
Teniendo en cuenta que dentro del periodo reportado no se encuentra con contratación 
derivada, no se ha desarrollado esta actividad. 
 
2.6.2.2.4 Personal vinculado en el proyecto 
 
Teniendo en cuenta que dentro del periodo reportado no se cuenta con contratación derivada 
suscrita, por lo cual, no se cuenta con personal vinculado directo a los proyectos. 
 
2.7 TALLERES Y REUNIONES CON LA COMUNIDAD 
 
Para el periodo reportado no se ha realizado esta actividad. 
 
 
2.8 ESTADO DE LOS PROYECTOS EN EL PERIODO DEL PRESENTE INFORME 
 

2.8.1 Proyectos de Espacio Publico 
 
Para los proyectos de Espacio Público, para el presente periodo reportado se cuenta con el 
siguiente avance: 
 
 

2.8.1.1 Parque recreo deportivo ubicado en el municipio de Mitú, departamento de 
Vaupés. 

• Durante el presente periodo se avanzó en la aprobación y radicación de estudios 
previos técnicos de los contratos derivados de obra e interventoría en el área de 
contratación derivada de Findeter. 

• Se cuenta con viabilidad técnica y jurídica del 28 de julio de 2023. 
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Vista general del predio 

propuesto 
Vista general del predio 

propuesto 
Vista general del predio 

propuesto 
 

2.8.1.2  Parque recreo deportivo ubicado en el municipio de Puerto Carreño, 
departamento de Vichada. 

• Durante el presente periodo se avanzó en la aprobación y radicación de estudios 
previos técnicos de los contratos derivados de obra e interventoría en el área de 
contratación derivada de Findeter. 

• Se cuenta con viabilidad técnica del 28 de julio de 2023 
• Se cuenta con Viabilidad jurídica del 24 de julio de 2023 

 

   
Vista general del predio 

propuesto 
Vista general del predio 

propuesto 
Vista general del predio 

propuesto 
 

2.8.1.3 Parque recreo deportivo ubicado en el municipio de Inírida, departamento de 
Guainía. 

• Durante el presente periodo se avanzó en la aprobación y radicación de estudios 
previos técnicos de los contratos derivados de obra e interventoría en el área de 
contratación derivada de Findeter. 

• El 28 de agosto de 2023 se expide viabilidad técnica al predio. 
• Se cuenta con Viabilidad jurídica del 10 de julio de 2023 
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Vista general del predio 

propuesto 
Vista general del predio 

propuesto 
Vista general del predio 

propuesto 
 

2.8.1.4 Parque recreo deportivo ubicado en el municipio de Samaniego, departamento 
de Nariño. 

 
• Durante el presente periodo se expidió viabilidad técnica del 15 de agosto de 2023. 
• Se cuenta con Viabilidad jurídica del 24 de julio de 2023 

 

   
Vista general del predio 

propuesto 
Vista general del predio 

propuesto 
Vista general del predio 

propuesto 
 

2.8.1.5 Parque recreo deportivo ubicado en el municipio de San Jose de Guaviare, 
departamento de Guaviare. 

 

• Se cuenta con Viabilidad jurídica del 23 de septiembre de 2023 
• Se cuenta con Viabilidad Técnica del 23 de septiembre de 2023 
• Durante el mes de septiembre se avanzó en la elaboración de los estudios previos de 

obra e interventoría. 
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Vista general del predio 

propuesto 
Vista general del predio 

propuesto 
Vista general del predio 

propuesto 
 

2.8.1.6 Parque recreo deportivo ubicado en el municipio de Tumaco, departamento de 
Nariño. 

• Se cuenta con viabilidad técnica del 28 de julio de 2023 
• Se cuenta con Viabilidad jurídica del 24 de julio de 2023 
• Durante el mes de septiembre se avanzó en la elaboración de los estudios previos de 

obra e interventoría. 
 

   
Vista general del predio 

propuesto  
Vista general del predio 

propuesto 
Vista general del predio 

propuesto 
 

2.8.1.7 Parque recreo deportivo ubicado en el municipio de Argelia, departamento de 
Cauca. 

• Durante el presente periodo se expidió viabilidad técnica 15 de agosto de 2023. 
• Se cuenta con Viabilidad jurídica del 28 de julio de 2023 
• Durante el mes de septiembre se avanzó en la elaboración de los estudios previos de 

obra e interventoría. 
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Vista general del predio 
propuesto 

Vista general del predio 
propuesto 

Vista general del predio 
propuesto 

 

2.8.1.8 Parque recreo deportivo ubicado en el municipio de Valle del Guamuez, 
departamento de Putumayo. 

Durante el periodo reportado se realizó reunión el día 12 de septiembre de 2023 junto 
con el municipio para verificar la situación predial actual; En cuanto a la parte técnica, 
el municipio informa que se encuentra haciendo las gestiones respectivas ante 
hacienda para contar con el certificado de paz y salvo de servicios públicos; 
adicionalmente se solicita la gestión ante instrumentos públicos de Puerto Asís, en 
donde se realice el trámite de cambio de destinación del predio postulado, conforme a 
la información que ha entregado el municipio a la fecha. 

 

   
Vista general del predio 

propuesto 
Vista general del predio 

propuesto 
Vista general del predio 

propuesto 
 

2.8.1.9 Parque recreo deportivo ubicado en el municipio de El Molino, departamento 
de La Guajira. 

• Durante el presente periodo se expidió viabilidad técnica del 31 de agosto de 2023 y 
viabilidad jurídica del 8 de agosto de 2023 

• Durante el mes de septiembre se avanzó en la elaboración de los estudios previos de 
obra e interventoría. 

 

  

 

Vista general del predio 
propuesto 

Vista general del predio 
propuesto 

Vista general del predio 
propuesto 

 

2.8.1.10 Parque recreo deportivo ubicado en el municipio de Quibdó, departamento de 
Choco. 
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• Durante el periodo reportado se encuentra pendiente las certificaciones de 
disponibilidad de servicios públicos y certificación ambiental; las cuales se encuentra 
adelantando el municipio.  

 

   
Vista general del predio 

propuesto 
Vista general del predio 

propuesto 
Vista general del predio 

propuesto 
 
 

2.8.2 Proyectos De Mejoramiento Integral De Barrios 
 

2.8.2.1 Mejoramiento Integral de Barrios en el Municipio de Turbo 
 
El 30 de agosto se recibió correo electrónico del MVCT en donde se informaba “ En atención 
al documento remitido por ustedes, denominado "Perfil Técnico de Proyecto Mejoramiento 
Integral De Barrios En La Comuna Uno Del Distrito De Turbo, Antioquia", consideramos que 
el mismo está conforme con lo establecido en los formatos del MVCT y las mesas de trabajo 
realizadas, por lo anterior damos el visto bueno para continuar con el proceso de conformación 
de estudios previos y términos de referencia para la contratación derivada respectiva”. 
 
El 13 de septiembre se remitió al MVCT mediante radicado No. 2202351308744 ajuste al perfil 
técnico del proyecto de mejoramiento integral de barrios en el municipio de Turbo, Antioquia 
(Presupuesto). 
 
 
2.8.2.2 Mejoramiento Integral de Barrios en el Municipio de Necoclí 
 
El 05 de septiembre se recibió correo electrónico del MVCT en donde se informaba “En 
atención al documento remitido por ustedes, "Perfil Técnico del Proyecto de Mejoramiento 
Integral De Barrios en el Municipio de Necoclí, Antioquia.", consideramos que el mismo está 
conforme con lo establecido en los formatos del MVCT y las mesas de trabajo realizadas, por 
lo anterior damos el visto bueno para continuar con el proceso de conformación de estudios 
previos y términos de referencia para la contratación derivada respectiva”. 
 
El 13 de septiembre se remitió al MVCT mediante radicado No. 2202351308747 ajustes al 
perfil técnico del proyecto de mejoramiento integral de barrios en el municipio de Necoclí, 
Antioquia (Presupuesto). 
 
El 28 de septiembre de 2023 se remitió al municipio una reiteración de solicitud de información 
relacionada con las acciones adelantadas por el municipio para el traslado de las personas y 
negocios localizados al margen de la vía nacional, donde se proyecta la construcción de una 
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ciclorruta. Esta situación fue evidenciada el pasado 25 de julio de 2023 durante una visita de 
campo. 
 
 
2.9 LICENCIAS Y PERMISOS 
 
Para el periodo reportado no se cuenta con licencias y permisos en trámite. 
 
 
2.10 FACTURACIÓN TRAMITADA  
 
De acuerdo con el contrato 1223 de 2023 y con la Cláusula Octava: Desembolsos de recursos 
objeto de administración, los recursos se desembolsarán por el MVCT en los siguientes 
términos: 
 
En la vigencia 2023, la suma de QUINCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES 
DE PESOS M/CTE ($15.235.000.000) M/CTE, incluido IVA y todos los costos e impuestos a 
que haya lugar, una vez se constituya el patrimonio autónomo, para lo cual FINDETER 
aportará la respectiva certificación de cuenta del patrimonio Autónomo ante el MINISTERIO 
amparados presupuestalmente mediante Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 
73623 del 22 de febrero de 2023. 
 
(…) 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Los desembolsos señalados se realizarán con sujeción al PAC y 
a la ubicación de fondos de la tesorería del MINISTERIO y según los avances de la 
contratación derivada (…) 
 
Conforme lo anterior, y teniendo en cuenta que se cumplió el requisito exigido, se solicitó 
mediante radicado No. 2202351306978 del 24 de julio de 2023 el primer desembolso para el 
contrato. 
 
Mediante correo electrónico del 31 de agosto de 2023, se recibió la confirmación de la entrada 
a la cuenta de la Fiduciaria un giro por $15.235.000.000 el día 30 de agosto de 2023. 
 

2.10.1 Facturación Contratación Derivada 
 
En el periodo reportado no se cuenta con contratación derivada. 
 

2.10.2 Facturación Asistencia Técnica 
 
En el periodo reportado no se ha facturado asistencia técnica. 

 

2.11 REPORTE SEGÚN BALANCE FINANCIERO 
 
El informe de ejecución financiera se entregará al MVCT la última semana del mes siguiente 
al que se reporta dado lo estipulado en el contrato 1223/2023. 
 



 

30 
 

El 29 de septiembre de 2023 se remitió al MVCT el informe financiero del contrato con corte 
al día 31 de agosto. 
 
 
2.12 REPORTE COMPONENTE SOCIAL 
Durante el presente periodo se avanza en reuniones con los municipios de Turbo y Necoclí 
para determinar la manera como se llevará a cabo la recepción de PQRS y los lineamientos 
que se usarán para la gestión social el día 27 septiembre. Cada municipio contó con una 
reunión donde estuvieron presentes representantes del mismo, así como del MVCT y 
Findeter. Adicionalmente se esperan los perfiles definitivos del municipio de Montería para ser 
ajustado y aprobado.  
 
2.13 CORRESPONDENCIA  
A continuación, se relaciona la correspondencia enviada y recibida en el marco del contrato. 

 

2.13.1 Correspondencia de Entrada 
Entrada Convenio 

Municipio Remitente Asunto  Fecha Radicado 

5/09/2023 Correo 
Electrónico N/A 

"Carolina Maria de 
los Angeles 

Gonzalez Rodriguez 
cmgonzalez@minviv

ienda.gov.co" 

Aval perfil técnico Necoclí 

6/09/2023 Correo 
Electrónico N/A 

Silvia Ana Maria 
Rodriguez 
Ballesteros 

SAMRodriguez@min
vivienda.gov.co 

Observaciones a informe de 
gestión contrato 1223/23 

8/09/2023 Correo 
Electrónico N/A 

"Carolina Maria de 
los Angeles 

Gonzalez Rodriguez 
cmgonzalez@minviv

ienda.gov.co" 

Observaciones Plan de 
gestión contrato 1223/23 

14/09/2023 Correo 
Electrónico N/A 

"Carolina Maria de 
los Angeles 

Gonzalez Rodriguez 
cmgonzalez@minviv

ienda.gov.co" 

Observaciones Estudios 
Previos Recursos Propios 

MIB Turbo 

18/09/2023 Correo 
Electrónico N/A 

"Carolina Maria de 
los Angeles 

Gonzalez Rodriguez 
cmgonzalez@minviv

ienda.gov.co" 

Observaciones Estudios 
Previos Recursos Propios 

MIB Turbo 

27/09/2023 Correo 
Electrónico N/A 

"Carolina Maria de 
los Angeles 

Gonzalez Rodriguez 

Solicitud envío de anexos 
informe mensual No 02 

mailto:cmgonzalez@minvivienda.gov.co
mailto:cmgonzalez@minvivienda.gov.co
mailto:SAMRodriguez@minvivienda.gov.co
mailto:SAMRodriguez@minvivienda.gov.co
mailto:cmgonzalez@minvivienda.gov.co
mailto:cmgonzalez@minvivienda.gov.co
mailto:cmgonzalez@minvivienda.gov.co
mailto:cmgonzalez@minvivienda.gov.co
mailto:cmgonzalez@minvivienda.gov.co
mailto:cmgonzalez@minvivienda.gov.co
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Entrada Convenio 
Municipio Remitente Asunto  Fecha Radicado 

cmgonzalez@minviv
ienda.gov.co" 

27/09/2023 Correo 
Electrónico N/A 

"Carolina Maria de 
los Angeles 

Gonzalez Rodriguez 
cmgonzalez@minviv

ienda.gov.co" 

Anexos informes mensuales 
1223 y 1350 de 2023 

 

 

2.13.2 Correspondencia de Salida 
Salida Convenio 

Municipio Destinatario Asunto  Fecha  Radicado 
1/09/2023 2202351308399 N/A dnoy@minvivien

da.gov.co  
"Contrato 

interadministrativo No. 
1223 de 2023 – Remisión 

de segunda versión de 
ajustes al 

1/09/2023 2202351308399 N/A dnoy@minvivien
da.gov.co  

Perfil Técnico del Proyecto 
de Mejoramiento Integral 

De Barrios en el Municipio 
de Necoclí, Antioquia" 

4/09/2023 2202351308425 N/A dnoy@minvivien
da.gov.co  

"Contrato 
interadministrativo No. 

1223 de 2023 – Remisión 
de segunda versión de 

ajustes al 
4/09/2023 2202351308425 N/A dnoy@minvivien

da.gov.co  
Perfil Técnico del Proyecto 
de Mejoramiento Integral 

De Barrios en el Municipio 
de Necoclí, Antioquia." 

5/09/2023 Correo 
electrónico 

N/A Claudia Maritza 
Dueñas 

Valderrama 

Envío Manual Operativo 
Patrimonio Autónomo 

Contrato 
Interadministrativo 

7/09/2023 2202351308855 N/A dnoy@minvivien
da.gov.co  

"Contrato 
interadministrativo No. 

1223 de 2023 – Entrega 
viabilizaciones técnicas y 

jurídicas de predios 
propuestos por Municipios. 

13/09/2023 2202351308747 N/A dnoy@minvivien
da.gov.co  

Contrato 
Interadministrativo No. 

1223 de 2023 – Remisión 
de ajustes al perfil técnico 

mailto:cmgonzalez@minvivienda.gov.co
mailto:cmgonzalez@minvivienda.gov.co
mailto:cmgonzalez@minvivienda.gov.co
mailto:cmgonzalez@minvivienda.gov.co
mailto:dnoy@minvivienda.gov.co
mailto:dnoy@minvivienda.gov.co
mailto:dnoy@minvivienda.gov.co
mailto:dnoy@minvivienda.gov.co
mailto:dnoy@minvivienda.gov.co
mailto:dnoy@minvivienda.gov.co
mailto:dnoy@minvivienda.gov.co
mailto:dnoy@minvivienda.gov.co
mailto:dnoy@minvivienda.gov.co
mailto:dnoy@minvivienda.gov.co
mailto:dnoy@minvivienda.gov.co
mailto:dnoy@minvivienda.gov.co
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Salida Convenio 
Municipio Destinatario Asunto  Fecha  Radicado 

del proyecto de 
mejoramiento integral de 
barrios en el municipio de 

Necoclí, Antioquia 
(Presupuesto). 

13/09/2023 2202351308744 N/A dnoy@minvivien
da.gov.co  

Contrato 
Interadministrativo No. 

1223 de 2023 – Remisión 
de ajustes (Presupuesto) al 

perfil 
técnico de proyecto 

mejoramiento integral de 
barrios en el Distrito de 

Turbo, Antioquia. 
21/09/2023 2202351309012 N/A dnoy@minvivien

da.gov.co  
"Contrato 

interadministrativo No. 
1223 de 2023 – Entrega 
viabilizaciones técnicas y 

jurídicas de predios 
propuestos por 

Municipios." 
26/09/2023 Correo 

electrónico 
N/A Jessica Charry 

Martinez 
JCharry@minvivi

enda.gov.co  

Solicitud información 
Reintegro de Rendimientos 

Financieros CTO 1223 - 
2023 

28/09/2023 2202351309261 0100 de 
2023 

planeacion@nec
ocli-

antioquia.gov.co  

Convenio 
interadministrativo No. 

0100 de 2023 – 
Reiteración solicitud de 
información proyecto 

Mejoramiento integral de 
barrios para una 

generación de paz en el 
municipio de Necoclí, 

Antioquia 
29/09/2023 Correo 

electrónico 
0082 de 

2023 
dnoy@minvivien

da.gov.co ; 
Carolina Maria 
de los Angeles 

Gonzalez 
Rodriguez; 

Claudia Dueñas; 
cduenas@minviv

ienda.gov.co ; 
Omar Reinaldo 

Acevedo Castro; 

Atención Observaciones 
Estudios previos Turbo 

mailto:dnoy@minvivienda.gov.co
mailto:dnoy@minvivienda.gov.co
mailto:dnoy@minvivienda.gov.co
mailto:dnoy@minvivienda.gov.co
mailto:JCharry@minvivienda.gov.co
mailto:JCharry@minvivienda.gov.co
mailto:planeacion@necocli-antioquia.gov.co
mailto:planeacion@necocli-antioquia.gov.co
mailto:planeacion@necocli-antioquia.gov.co
mailto:dnoy@minvivienda.gov.co
mailto:dnoy@minvivienda.gov.co
mailto:cduenas@minvivienda.gov.co
mailto:cduenas@minvivienda.gov.co
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Salida Convenio 
Municipio Destinatario Asunto  Fecha  Radicado 

LCRodriguezB; 
Silvia Ana Maria 

Rodriguez 
Ballesteros 

29/09/2023 Correo 
electrónico N/A 

Jessica Charry 
Martinez 

JCharry@minvivi
enda.gov.co ; 
Juan Pablo 

Montejo Rocha 
jmontejo@minviv

ienda.gov.co ; 
Carolina Maria 
de los Angeles 

Gonzalez 
Rodriguez 

cmgonzalez@mi
nvivienda.gov.co  
Diana del Pilar 

Quinones Florez 
DPQuinones@mi
nvivienda.gov.co  

INFORME FINANCIERO 
CONTRATO 1223-2023 
CORTE 31 DE AGOSTO 

DE 2023 

 

2.14 REUNIONES  
 
Para el presente periodo se llevaron a cabo las reuniones que se relacionan a continuación: 
 

Fecha  Temas tratados 

12/09/2023 

Municipio Quibdó-Revisión documental y documentación pendiente para 
viabilidad técnica y jurídica.  

Se desarrolla gestión y acompañamiento a la administración municipal para 
coordinar la entrega de información que permita la obtención de la viabilidad 
técnica y jurídica del predio. 

12/09/2023 

Municipio Valle del Guamuez -Revisión documental y documentación 
pendiente para viabilidad técnica y jurídica. 

Se desarrolla gestión y acompañamiento a la administración municipal para 
coordinar la entrega de información que permita la obtención de la viabilidad 
técnica y jurídica del predio. 

 

2.15 OBLIGACIONES DE FINDETER 

mailto:JCharry@minvivienda.gov.co
mailto:JCharry@minvivienda.gov.co
mailto:jmontejo@minvivienda.gov.co
mailto:jmontejo@minvivienda.gov.co
mailto:cmgonzalez@minvivienda.gov.co
mailto:cmgonzalez@minvivienda.gov.co
mailto:DPQuinones@minvivienda.gov.co
mailto:DPQuinones@minvivienda.gov.co
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Descripción Estado 

Elaborar los perfiles técnicos de los 
proyectos de Mejoramiento Integral de 
Barrios de conformidad con las directrices e 
información de los esquemas preliminares 
suministrados por el MVCT o las entidades 
territoriales y del análisis que se realice de 
la información documental, en el marco del 
conocimiento, la experiencia y la capacidad 
técnica de FINDETER. 

Se remitió el perfil definitivo del MIB de Necoclí 
el 10 de agosto de 2023. Se recibieron 
observaciones sobre el documento presentado 
el 15 de agosto de 2023. El 30 de agosto de 
2023 se remitió documento con las respuestas 
a las observaciones presentadas. El 05 de 
septiembre de 2023 se recibió por correo 
electrónico VoBo del MVCT para proceder con 
la elaboración de los Términos de Referencia 
de la contratación derivada. 

Se remitió el perfil definitivo del MIB del 
municipio Turbo el 09 de agosto de 2023. Se 
recibieron observaciones sobre el documento 
presentado el 14 de agosto de 2023. El 30 de 
agosto de 2023 se remitió documento con las 
respuestas a las observaciones presentadas. 
El 30 de agosto se recibió por correo 
electrónico el VoBo del MVCT para proceder 
con la elaboración de Términos de referencia. 

El 13 de septiembre de 2023 se remitió el perfil 
técnico del proyecto MIB en Turbo, con un 
ajuste en el presupuesto de los estudios, 
diseño, obra y acompañamiento social. 

De igual forma el 13 de septiembre se remitió 
al MVCT el perfil técnico del MIB de Necoclí 
con ajustes al presupuesto. 

Viabilizar los proyectos de espacio público: 
Se requiere obtener de las entidades 
territoriales priorizadas, la información 
necesaria para viabilizar los proyectos de 
espacio público a ejecutar. Para proceder a 
la viabilización, se deberán verificar las 
condiciones jurídicas, técnicas y 
urbanísticas de los predios en los que se 
diseñarán y ejecutarán los proyectos y 
emitir un concepto escrito sobre la viabilidad 
o no viabilidad del proyecto, justificando su 
decisión. 

Durante el presente periodo se emitieron las 
viabilidades técnicas de los municipios de San 
Jose del Guaviare (Guaviare), Tumaco 
(Nariño); así mismo, se adelanta la verificación 
documental entregada por los municipios de, 
Valle del Guamuez (Putumayo) y Quibdó 
(Choco).  

En cuanto al acompañamiento social. 
Findeter deberá exigir en los documentos 
precontractuales y vigilar que el (los) 
contratista (s) de obra, ejecute las 
siguientes actividades, sin perjuicio de las 

Durante el presente periodo se avanza en la 
revisión y aprobación de los Estudios Previos 
para los contratos de obra e interventoría.   
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actividades de seguimiento y control a cargo 
de las respectivas interventorías: 

Derivado de las reuniones focales, constituir 
el comité de sostenibilidad del proyecto con 
la participación de la comunidad del área de 
influencia, con el fin de trabajar con base en 
sus diferentes opiniones, actitudes y 
sugerencias frente al desarrollo del 
proyecto y/o programa a ejecutar. En este 
comité además deberá participar Findeter. 

Identificar competencias técnicas al interior 
de la comunidad beneficiaria que orienten la 
vinculación laboral en el desarrollo de las 
labores propias de la ejecución del proyecto 
(mano de obra calificada y no calificada). 

Garantizar los recursos necesarios para la 
movilidad, refrigerios, papelería, material 
didáctico y demás insumos necesarios para 
la ejecución de los talleres y reuniones. 

Para todas las actividades que desarrolle, 
el(los) contratista(s) de obra debe(n) 
concertar el tiempo y horarios disponibles 
de las comunidades y elaborar una planilla 
de asistencia y un registro fotográfico. 

Diseñar una herramienta concordante con 
la realidad de la comunidad que permita 
evaluar el proceso de aprendizaje en las 
diferentes capacitaciones que se ejecuten. 

Realizar reuniones con grupos focales, en 
donde se incluya y evidencie la participación 
de los diferentes tipos de población (niños, 
jóvenes, adultos, adultos mayores, 
personas con discapacidad, diferente raza y 
género), para identificar sus necesidades 
laborales, ocupacionales, recreativas, 
educativas, emocionales, de seguridad, 
apropiación entre otras, con el fin de buscar 
apoyo en las diferentes secretarías 
municipales, el SENA, fundaciones y 
entidades privadas. 

Gestionar en conjunto con las entidades 
territoriales, capacitaciones y 
entrenamiento, para facilitar el acceso a 
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diferentes áreas laborales a través del 
SENA y la alcaldía propendiendo por la 
empleabilidad inclusiva, buscando generar 
competencias técnicas en procura de la 
vinculación laboral de la comunidad 
beneficiaria. 

A través del contratista de diseños y obra, 
previa caracterización del área de influencia 
del proyecto a ejecutar deberá apoyar a la 
comunidad en la generación de dos (2) 
iniciativas de emprendimiento social, con el 
objetivo de impulsar el mejoramiento del 
sector. Las personas de la comunidad del 
área de influencia que se postulen se 
denominarán, emprendedores sociales, y 
deberán desarrollar un (1) microproyecto 
que garantice un cambio positivo en el 
entorno, que permita crear valor social, 
inclusión y protección de los derechos de 
las comunidades. 

Gestionar el apoyo de la secretaría del 
deporte y de cultura municipal, en 
programas que vinculen a los niños y 
jóvenes del área de influencia para mejorar 
el aprovechamiento de los sitios de 
esparcimiento deportivo y capacitar a 
líderes juveniles para promover su 
participación e incidencia social, 
implementando estrategias que contribuyen 
a la convivencia pacífica mediante el buen 
uso del tiempo libre, el trabajo comunitario y 
la enseñanza de otras formas de expresión 
para contribuir desde la cultura.   

Diseñar y desarrollar al menos 1 encuentro 
de convivencia por barrio del entorno del 
proyecto respectivo, para fomentar la paz, 
la cultura ciudadana y las buenas 
relaciones. 

Adicionalmente, FINDETER deberá cumplir 
la siguiente obligación: 

Realizar mesas de trabajo con la 
administración municipal y las comunidades 
beneficiaras con enfoque participativo en 
todas las etapas, con el fin de garantizar la 
apropiación de los espacios y sostenibilidad 
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de los proyectos en el corto y mediano 
plazo. Se deben realizar mínimo 3 mesas de 
trabajo, las cuales podrán adelantarse de 
manera simultánea con los talleres de 
imaginarios y socialización de diseños y 
avance y finalización de las obras.  

Gestión Precontractual: Findeter adelantará 
las siguientes actividades: 

De acuerdo con el perfil técnico realizado 
para los proyectos de MIB, se debe 
proceder con la elaboración de los 
documentos precontractuales para la 
contratación de los estudios, diseños y la 
ejecución de las obras de Mejoramiento 
Integral de Barrios que sean priorizadas, 
con el acompañamiento social necesario.  

Para el caso de los proyectos de espacio 
público, una vez se cuente con la 
viabilización de los lotes propuestos por los 
municipios y acordados con el MVCT, se 
procede a elaborar los documentos 
precontractuales, para la contratación de 
los estudios, diseños y la ejecución de las 
obras de espacio público que sean 
priorizadas, con el acompañamiento social 
necesario. 

De igual manera, elaborar los documentos 
precontractuales para la contratación de las 
interventorías de los estudios y diseños y la 
ejecución de las obras de MIB y de EP. 

Adelantar los procesos de selección 
respectivos. 

Brindar respuesta a las observaciones que 
formulen los posibles oferentes dentro de 
los procesos de selección para contratar los 
estudios, diseños y la ejecución de las 
obras, y la respectiva interventoría. 

Poner a disposición las instalaciones 
requeridas y suficientes para garantizar el 
cierre de las convocatorias. 

Realizar la evaluación de las propuestas (en 
los aspectos jurídicos, técnicos y 

Actividad en desarrollo 
 
A 30 de septiembre del 2023, no se cuenta con 
la totalidad de las viabilidades técnicas y 
jurídicas de los municipios para los proyectos 
de EP. 
 
Se presentaron al MVCT la información 
preliminar de los costeos de obra e 
interventoría de los diferentes proyectos de 
EP, los cuales fueron avalados por el MVCT 
mediante correo electrónico del 22 de 
septiembre de 2023. 
 
Durante el periodo reportado se recibieron las 
viabilidades de los perfiles técnicos de los 
proyectos de Mejoramiento Integral de Barrios 
en los municipios de Turbo y Necoclí, por lo 
que se procedió a la elaboración de Estudios 
previos para iniciar el proceso de la 
contratación derivada. 
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financieros, sociales y ambientales), que se 
presenten en el marco de los procesos de 
contratación de los estudios, diseños, la 
ejecución de las obras y la interventoría y 
establecer, conforme a dicha evaluación, el 
orden de elegibilidad para la selección de 
los contratistas por el Comité Fiduciario del 
Patrimonio Autónomo. 

Poner a disposición la plataforma 
tecnológica para informar a la comunidad e 
interesados de los procesos de contratación 
de los estudios, diseños, la ejecución de las 
obras y la interventoría, de acuerdo con el 
Manual Operativo del Patrimonio 
Autónomo. 

Convocar, a través del Patrimonio 
Autónomo, al MVCT a los Comités Técnicos 
y Fiduciarios, con el fin de aprobar el orden 
de elegibilidad para la selección de los 
contratistas. 

Gestionar ante el Patrimonio Autónomo la 
celebración, legalización y 
perfeccionamiento de los contratos para los 
estudios, diseños, ejecución de las obras y 
el de interventoría 

Gestión Contractual y Supervisión a la 
ejecución de los Proyectos. Una vez el 
Patrimonio Autónomo haya contratado la 
ejecución de los proyectos para el MVCT, 
Findeter tendrá las siguientes obligaciones: 

Suscribir los convenios con los municipios 
priorizados y ejercer la supervisión de los 
mismos.  

Realizar la supervisión a los contratos de 
interventoría a fin de verificar las 
obligaciones establecidas en los contratos, 
así como el cabal cumplimiento de las 
actividades y compromisos contratados. En 
el desarrollo de esta actividad, en ningún 
caso Findeter ostentará la condición de 
interventor. 

Realizar el control y seguimiento de los 
proyectos a través de la herramienta 

Actividades en desarrollo. 

En el mes de junio se suscribieron los 
convenios con los siguientes municipios: 

1. Necoclí – Antioquia 
2. Turbo - Antioquia 
3. Argelia – Cauca 
4. Quibdó – Choco 
5. Inírida – Guainía 
6. San Jose del Guaviare – Guaviare 
7. El Molino – La Guajira 
8. Samaniego – Nariño 
9. San Andres de Tumaco - Nariño 
10. Valle del Guamuez – Putumayo 
11. Mitú – Vaupés 
12. Puerto Carreño - Vichada 

Teniendo en cuenta las viabilizaciones 
técnicas y jurídicas hasta el presente informe 
de gestión, se han adelantado la respectiva 
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tecnológica que para el efecto determine 
Findeter. 

Gestionar las modificaciones, recomendar 
la aplicación de cláusulas de apremio al 
Comité Fiduciario, entre otros, que se 
deriven de la ejecución de los contratos que 
suscriba el Patrimonio Autónomo, así como 
las demás funciones que se establezcan en 
el respectivo Manual Operativo. 

Cumplir las funciones establecidas en el 
Manual Operativo del Patrimonio 
Autónomo. 

Designar un Gestor del Contrato 
Interadministrativo e informar al MVCT, con 
la debida antelación cualquier cambio de 
este.  

Dar un manejo seguro a todos los 
documentos relacionados con aspectos 
jurídicos, financieros, técnicos y 
administrativos que se generen con ocasión 
del desarrollo de los contratos, con sujeción 
a las normas de retención documental y 
archivo vigentes. 

Se realizarán visitas técnicas de 
seguimiento a la ejecución de estudios, 
diseños y obras en compañía de los 
interventores, con el fin de verificar el 
avance y cumplimiento de las obligaciones. 
En caso de que como resultado de las 
visitas se evidencien observaciones, se 
emitirá un informe a las interventorías, 
quienes deberán solicitar la subsanación de 
estas a los contratistas de estudios, diseños 
u obra en un plazo a convenir. Se aclara que 
las visitas de seguimiento serán realizadas 
por los supervisores al contrato de 
interventoría o con el apoyo de 
profesionales idóneos de las regionales, 
zonales y oficinas con las cuales puede dar 
cobertura en todo el país. 

Disponer y mantener la infraestructura 
física, logística, operativa, técnica y de 
recursos humanos requerido para la 
supervisión al contrato de interventoría de 

elaboración y revisión de estudios previos para 
los proyectos de Mitú, Puerto Carreño y  Puerto 
Inírida,  

Teniendo en cuenta que en el periodo del 
presente informe de gestión se cuenta con 
aprobación de los perfiles técnicos definitivos 
de los proyectos MIB de los municipios de 
Turbo y Necoclí, se inició el proceso de 
elaboración de la documentación necesaria 
para adelantar las convocatorias para la 
contratación derivada. 

En el periodo reportado no se presentan 
cambios con respecto al Gestor del Contrato. 

Se realizaron reuniones con los municipios con 
el fin de ajustar los perfiles que se han 
entregado, por la parte social, estos ajustes 
fueron tomados en cuenta para el envío del 
perfil definitivo. 

Findeter ha cumplido con la obligación del 
manejo seguro de la información a través de la 
suscripción del contrato con una empresa 
especializada en manejo documental 
encargada de realizar la custodia y cuidado de 
la documentación generada en marco del 
presente contrato 

Findeter ha venido cumpliendo 
permanentemente con la disposición de la 
oficina central en la ciudad de Bogotá, así 
como el equipo de profesional requerido para 
las gestiones pertinentes 

Findeter ha atendido durante la vigencia del 
contrato interadministrativo todas las 
citaciones a reuniones requeridas por MVCT 
en el marco de las obligaciones del objeto del 
contrato Interadministrativo No. 1223/2023 

Al respecto de atender requerimientos de 
terceros, en el presente periodo de informe de 
gestión, no se ha recibido requerimiento 
alguno. 

Al respecto de dar concepto a las respuestas 
dadas por los interventores, esta obligación no 
se ha iniciado ya que, al periodo del presente 
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los proyectos, para los componentes 
técnicos, legales y financieros. 

Presentar al MVCT un informe de gestión 
mensual del contrato interadministrativo 
donde se incluya el avance de los proyectos 
de acuerdo con los informes de las 
interventorías, y el cual será entregado 
dentro los quince (15) días hábiles 
siguientes al mes que se reporta. La 
estructura de dicho informe será concertada 
previo al inicio del contrato 
interadministrativo, en caso de no 
acordarse dicha estructura, Findeter 
reportará acorde a la metodología 
establecida por la Entidad. 

Asistir a las reuniones, talleres, comités y 
demás eventos que se realicen en el marco 
de los proyectos que se ejecutará con 
objeto de la presente propuesta, en los que 
se requiera su participación, y colaborará 
con el suministro de información y en la 
contestación de los requerimientos por 
parte de interesados.  

Suministrar la información y/o respuestas a 
los requerimientos de terceros interesados 
o entes de control.  

Dar concepto respecto a los informes o 
respuestas que presente el contratista de 
interventoría, como consecuencia de las 
actividades de supervisión. 

informe de gestión, no se cuenta con contratos 
de interventoría suscritos. 

Gestión Social y Reputacional. Findeter 
deberá: 

Implementar un plan de gestión social, por 
medio del cual, se tengan la(s) 
metodología(s) y estrategia(s) encaminadas 
a la realización de acciones con un enfoque 
de acción sin daño, para esto se llevará a 
cabo el conocimiento contextual del 
territorio y de las comunidades donde se 
hace presencia, de tal manera que se tenga 
un adecuado relacionamiento con la 
población local, siendo la hoja de ruta que 
permite una intervención pertinente.  

Durante el periodo se adelanta la 
estructuración de los perfiles definitivos junto 
con los municipios, donde se incluyen 
solicitudes sociales como JAC, mapeo de 
seguridad, censo comercial y actores 
importantes en el territorio. 
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Con base a lo anterior, se promoverán 
procesos de participación ciudadana y de 
fortalecimiento de capacidades en 
comunidades, con el fin de aportar al 
diálogo social y la construcción de tejido 
social respectivamente; de tal manera que 
se genere el sentido de pertenencia, la 
apropiación, empoderamiento y 
sostenibilidad de la comunidad frente a los 
proyectos de infraestructura priorizados por 
el Ministerio. 

Sumado a esto, la implementación de la 
gestión social contempla la realización de 
actividades complementarias encaminadas 
a desplegar acciones afirmativas en 
derechos humanos. En este sentido, se 
promoverán actividades tendientes al 
respeto y garantía de la inclusión social, el 
enfoque diferencial, la equidad de género y 
la sostenibilidad económica de acuerdo con 
las realidades de cada comunidad y su 
territorio, impulsando el desarrollo 
económico a través de la generación de 
empleo de mano de obra local interesada 
junto a impulsar iniciativas sociales 
construidas en el marco del 
acompañamiento social comunitario.   

Así mismo, se propenderá por ejecutar 
acciones que permitan sentar bases para 
una comunicación para el desarrollo, 
encaminadas a realizar la comunicación y 
divulgación con el cual se integrarán 
distintos canales de diálogo social e 
información asertiva de acuerdo con las 
particularidades culturales y geográficas del 
territorio. 

Finalmente, en el marco de la asistencia 
técnica se llevarán a cabo las actividades de 
monitoreo y seguimiento tendientes a 
garantizar el adecuado cumplimiento de la 
implementación de la gestión social.  

Gestión Poscontractual - Actividades de 
Cierre y Liquidación. Findeter apoyará las 
gestiones pertinentes para la entrega y 
recibo de las obras por parte de los 

Dentro del periodo reportado no aplica esta 
actividad. 
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municipios, liquidará los contratos y 
convenios derivados suscritos en desarrollo 
del objeto contractual y presentará un 
informe final al cual anexará la información 
y documentos recopilados en desarrollo de 
su ejecución.  

Suscribir el Contrato de Fiducia Mercantil, 
de acuerdo con las consideraciones, 
requerimientos específicos y demás 
información entregada por el MVCT, dentro 
de los quince (15) días hábiles siguientes al 
inicio de la ejecución del contrato. 

Se suscribió CONTRATO DE FIDUCIA 
MERCANTIL IRREVOCABLE DE 
ADMINISTRACIÓN Y PAGOS No. 3-1- 
114561. 

Elaborar el Manual Operativo, de acuerdo 
con las consideraciones, requerimientos 
específicos del MVCT, dentro de los quince 
(15) días hábiles siguientes al inicio de la 
ejecución del contrato. 

• Se elaboró borrador de Manual Operativo 
de la Subcuenta MEJORAMIENTO 
INTEGRAL DE BARRIOS Y ESPACIO 
PÚBLICO el cual fue remitido al MVCT el 
17 de julio 2023. 

• El 07 de septiembre en Comité Fiduciario 
No.01 se aprobó el Manual Operativo de 
la Subcuenta MEJORAMIENTO 
INTEGRAL DE BARRIOS Y ESPACIO 
PÚBLICO 

Administrar los recursos transferidos por el 
MVCT para la asistencia técnica y ejecución 
de los proyectos priorizados, a través de 
cuentas bancarias o fondos de inversión 
colectiva con riesgo conservador. 

Mediante correo electrónico del 31 de agosto 
de 2023, se recibió la confirmación de la 
entrada a la cuenta de la Fiduciaria un giro por 
$15.235.000.000. 

Realizar el control de los desembolsos de 
los recursos del Contrato 
Interadministrativo, de los pagos de la 
asistencia técnica y de los pagos 
correspondientes a la contratación 
derivada, previa aprobación del interventor 
del contrato derivado.  

Mediante correo electrónico del 31 de agosto 
de 2023, se recibió la confirmación de la 
entrada a la cuenta de la Fiduciaria un giro por 
$15.235.000.000. En el periodo reportado no 
se han realizado pagos por parte PA. 

Instruir al Patrimonio Autónomo para 
reintegrar los rendimientos financieros 
generados en el marco del contrato, 
mensualmente dentro de los primeros días 
del mes siguiente a su causación, a la 
cuenta que señale el Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio, previa instrucción por 
parte de éste del procedimiento a seguir, 

Actividad en desarrollo. 
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indicando los datos de las cuentas 
respectivas del Tesoro Nacional. 

Revisar el Informe de Gestión presentado 
por el Patrimonio Autónomo, con el fin de 
conciliar las cuentas y reportar por medio de 
un informe de ejecución financiera, los 
pagos efectivos por fuente de recursos 
derivados de la ejecución del contrato 
interadministrativo. Este informe será 
enviado al ministerio la última semana del 
mes siguiente al que se reporta 

El 29 de septiembre de 2023 se remitió al 
MVCT el informe financiero del contrato con 
corte al día 31 de agosto de 2023. 

Priorización y ejecución de intervenciones 
para proyectos de MIB 

Dentro del periodo reportado no aplica esta 
actividad. 

Priorización y ejecución de intervenciones 
para proyectos de Espacio Público  

Se adelanta en el periodo del presente informe, 
la gestión de recopilación de la información 
presentada y por subsanar de los municipios 
de Quibdó y Valle del Guamuez para la 
obtención de la respectiva viabilidad Jurídica y 
Técnica. 

Se adelanto la revisión por parte del área de 
contratación derivada, de los estudios previos 
de obra e interventoría, correspondientes al 
grupo No1 (Mitú, Puerto Carreño y Puerto 
Inírida). 
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Aprobó:   Mavic Hernández - Profesional Gerencia de desarrollo Territorial 


	InfGes03
	InfGes03rev

