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I.Datos generales del contrato 

 

1. Denominación del 
contrato 

Informe No.:  002 

Contrato No.: BV-ESAL-005-2026 

Nombre del supervisor: 
OSCAR CONTRERAS APONTE 
 

2. De la etapa contractual 

Tipo de contrato: 
Prestación de 
servicios    

Obra Consultoría Suministro 
Otro    X 
Convenio de 
Asociación 

Nombre del contratista: FUNDACIÓN ECOIDEAS,  

No. de identificación del 
contratista: 

NIT: 802.023.278 

Objeto del contrato: 

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE 
LAS PARTES, CON EL FIN DE PROMOVER LA RECONVERSIÓN A 
TECNOLOGÍAS LIMPIAS EN EL SECTOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE 
BARRANQUILLA 

Plazo:  6 MESES 

Número de Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal 
(C.D.P): 

2026000302 del 14 de enero de 2026 

Número de Registro 
Presupuestal (R.P.): 

2026000317 del 30 de enero de 2026 

Fecha de inicio del contrato 
(dd-mm-yyyy) 

30/01/2026 
Fecha de suspensión  

(dd-mm-yyyy) 
Fecha de reinicio 

(dd-mm-yyyy) 

Fecha de terminación del 
contrato 

(dd-mm-yyyy) 
31/07/2026   

                Prorroga No. 1       

                Prorroga No. 2    

                Prorroga No. 3    

3. Garantías constituidas por el contratista (las solicitadas en el contrato) 

Amparos Aseguradora No. de póliza 

Vigencia 

Desde 
(dd-mm-yyyy) 

Hasta 
(dd-mm-

yyyy) 

Calidad del servicio:     

Cumplimiento: 
MUNDIAL DE 
SEGUROS  

 29-01-26 29-11-26 

Anticipo:     
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Pago anticipado:     

Salarios y prestaciones: 
MUNDIAL DE 
SEGUROS 

 29-01-26 29-07-29 

Responsabilidad civil 
extracontractual: 

MUNDIAL DE 
SEGUROS 

 29-01-26 29-07-26 

Otros:  
 

    

4. Ejecución del contrato  

 

Descripción Valor 

Valor del contrato inicial (IVA incluido en caso de que 
aplique): 

$ 357.142.858 

30% ECOIDEAS  $ 107.142.858 

70% BARRANQUILLA VERDE $ 250.000.000  

  

Valor total del contrato aporte EPA 70% $ 250.000.000 

Porcentaje del anticipo: % $ 

Porcentaje del pago anticipado: %  

Valor ejecutado del contrato (incluye el presente cobro): $162.500.000 

Valor por ejecutar (valor total del contrato – valor 
ejecutado del contrato): 

$ 87.500.000 

Valor a pagar en el presente informe: $75.000.000 

Nota crédito (-): $ 

No. factura FEV 35 
 

 

 

5. IMPUESTOS: 

⮚  Impuestos Distritales:  

⮚ NO APLICA APORTA CERTIFICACION 

➢ Impuestos Departamentales: 
          NO APLICA APORTA CERTIFICACION 
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6. ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO 

El Contrato No. BV-ESAL-005-2026, se encuentra EN EJECUCIÓN, con un porcentaje de AVANCE del 65 % 
financiero. 

 
Con el propósito de avanzar en el diagnóstico ambiental y la caracterización de los subsectores priorizados para el 
diseño del Plan de Reconversión a Tecnologías Limpias, se desarrollaron las acciones necesarias para el levanta-
miento de la línea base, estructurando un marco metodológico integral que combinó la articulación institucional, el 
análisis de datos sectoriales y el diseño de herramientas de recolección de información. 

1. Identificación de población objetivo (Subsectores) y delimitación de empresas participantes. 
 
Con el propósito de definir con precisión la población objetivo y delimitar la muestra de actores industriales perte-
necientes a los subsectores de cementeras, ladrilleras, constructoras, gestores de Residuos de Construcción y 
Demolición (RDC) y materiales de construcción en el Distrito de Barranquilla, se implementó una metodología ba-
sada en un enfoque de filtrado jerárquico y validación cruzada. 
 
Esta estrategia inició con una fase de extracción mediante la revisión de registros de bases de datos comerciales 
y códigos CIIU asociados a la cadena de la construcción. Posteriormente, para fortalecer la rigurosidad del inven-
tario y asegurar la idoneidad de los participantes, se llevó a cabo una revisión integral de los expedientes del EPA 
Barranquilla Verde correspondientes a las empresas del sector, analizando el censo de usuarios, los registros his-
tóricos y el estado de los trámites o licencias ambientales vigentes bajo su jurisdicción. 
 
Como resultado de la aplicación de esta metodología, se consolidó un inventario depurado de 70 empresas repre-
sentativas en la jurisdicción del Distrito de Barranquilla. Este listado estratégico, avalado por la supervisión del 
proyecto, definió formalmente el universo de actores a convocar a la primera mesa de trabajo y que formarán parte 
activa en las siguientes etapas del convenio 
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Figura 1. Reunión con EPA Barranquilla Verde.  

Ver Anexo No. 1. ACTAS DE REUNIÓN 

Ver Anexo No. 2. LISTADO DE EMPRESAS DEL SECTOR EN BARRANQUILLA 

2. Instrumento de Recopilación de Información  
 
Con el objetivo de capturar los datos técnicos requeridos para la estructuración del diagnóstico ambiental y esta-
blecer la línea base sobre la cual se trabajará el Plan de Reconversión, se diseñó un instrumento técnico en formato 
de formulario de autodiagnóstico.  

El desarrollo de este mecanismo contempló un proceso inicial de diseño técnico que fue remitido a la supervisión 
del convenio para su control de calidad, incorporando de manera oportuna todas las observaciones solicitadas 
hasta obtener su validación formal. 

El contenido del instrumento fue organizado metodológicamente en tres grandes secciones técnicas que permiten 
evaluar detalladamente el desempeño operativo de las organizaciones. La primera sección corresponde a la matriz 



 
 

 

                GESTIÓN FINANCIERA 
CÓDIGO: FMA-GFN-01-01 

VERSIÓN: 04 

 INFORME DE GESTIÓN DEL SUPERVISOR  
FECHA: 06-Sept-2023 

PÁGINA 2 de 2 

 

 
 

 
 

de energía, diseñada con el propósito de caracterizar las fuentes de energía existentes, así como evaluar el tipo 
de combustible empleado por la flota vehicular interna. 

La segunda sección del formulario constituye la matriz de emisiones atmosféricas, la cual tiene la finalidad de 
verificar el estado de los Permisos de Emisiones Atmosféricas otorgados por la autoridad ambiental y evaluar las 
medidas de manejo implementadas para el control de la calidad del aire. 

Finalmente, la tercera sección del instrumento está dedicada a la matriz de residuos y vertimientos, estructurada 
para diagnosticar los sistemas de tratamiento de aguas residuales, la vigencia de sus permisos de vertimiento y la 
evaluación de la gestión de materiales.  

 Ver Anexo No. 3. INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  

3. Mesa de Trabajo Sectorial 
 
Para garantizar la asistencia de las empresas seleccionadas, se adelantaron diversas actividades de gestión y 
convocatoria. Esta gestión fue clave, máxime cuando los Programas de Reconversión Tecnológica son de carácter 
potestativo, lo que significa que la participación en las etapas de diagnóstico y diseño depende enteramente del 
interés y la disposición de los actores del sector. 
 
Inicialmente, y de acuerdo con el Plan Operativo y de Actividades (POA), se contempló realizar la Mesa de Trabajo 
con el sector objeto de estudio el 15 de abril de 2026. No obstante, por solicitud de la supervisión del proyecto y 
con el objetivo de contar con el apoyo de entidades sectoriales en la convocatoria de las empresas, dicha fecha 
fue reprogramada para coordinar adecuadamente estos espacios. 
 
A continuación, se detallan las actividades realizadas: 

1. Espacios de articulación con la Cámara Colombiana de Construcción – CAMACOL  

 
Con el apoyo del EPA Barranquilla Verde, se concertó un espacio de trabajo con la doctora Laura Restrepo Campos 
(Gerente Regional de CAMACOL Atlántico), el señor Andrés Barrios Rodríguez (Director Económico y Gestión 
Gremial) y el señor Cristian Orozco Mendoza (Profesional de Estudios Económicos y Gestión Gremial). 
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Figura 2. Comunicación de presentación del proyecto a CAMACOL 

Este encuentro tuvo lugar en fecha 13 de abril de 2026, y su propósito fue socializar el alcance del proyecto para 
lograr el respaldo de CAMACOL en la convocatoria de las empresas seleccionadas, facilitando así su vinculación 
a la Mesa de Trabajo y al desarrollo del Plan de Reconversión. 
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Figura 3. Reunión virtual con CAMACOL Atlántico  

 

 

 

Como resultado de esta sesión, se acordó el envío de la documentación base del proyecto, la cual incluyó el Plan 
de Trabajo, el cronograma, el listado consolidado de empresas preseleccionadas, el instrumento de recopilación 
de información y el modelo de invitación formal. 
 
Asimismo, gracias a este espacio de articulación, se extendió una invitación para que la Fundación ECOIDEAS 
participará en el Segundo Comité de Construcción Sostenible 2026 de CAMACOL, escenario en el cual el equipo 
técnico recopiló información estratégica para la ejecución del proyecto. 
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Figura 4. Invitación a participar en Comité de 

Construcción Sostenible  
Figura 5. Participación de ECOIDEAS y 

EPA Barranquilla Verde  

 

 

 
 
 

2. Convocatoria a participar en la Mesa de Trabajo Sectorial  

 
De forma paralela, la Fundación ECOIDEAS, con el respaldo del EPA Barranquilla Verde, lideró la convocatoria y 
citación de las empresas seleccionadas. 
 
Este proceso se ejecutó mediante el envío de invitaciones formales por correo electrónico y canales digitales como 
WhatsApp (para aquellas organizaciones con datos de contacto públicos), acompañados de sus respectivos recor-
datorios de asistencia. Adicionalmente, el evento fue difundido activamente a través de las redes sociales oficiales 
del EPA Barranquilla Verde. 
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Figura 6. Invitación a las empresas del sector 
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Figura 7. Envío de invitaciones por ECOIDEAS 
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Figura 8. Envío de invitaciones por EPA Barranquilla Verde 
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Figura 9. Publicación de invitación en redes sociales 
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3. Desarrollo de la Mesa de Trabajo  

 
La Mesa de Trabajo Sectorial se llevó a cabo en fecha 07 de mayo de 2026, con las empresas que asistieron al 
espacio.  
 

 
Figura 10. Empresas asistentes a la Mesa de Trabajo 

 
Durante este, se socializó el proyecto y su alcance, se presentó el instrumento de recolección de datos y se expli-
caron los componentes técnicos del proceso de reconversión tecnológica. Así mismo, se indicó el plazo de venci-
miento para el diligenciamiento de la información, a saber, el 22 de mayo de 2026, para de esta forma otorgar a las 
empresas un plazo de 10 días hábiles para la presentación de la información. Finalmente, se abrió un espacio de 
diálogo para promover la participación activa de los asistentes y recopilar comentarios e insumos clave por parte 
de los actores del sector. 
 
Ver Anexo No. 4. INFORME Y MEMORIAL TÉCNICAS MESA DE TRABAJO SECTORIAL 

4. Caracterización del subsector  
 
Ante la falta de participación de las empresas en el diligenciamiento del Instrumento de Recolección de Información, 
y una vez vencido el plazo establecido, se seleccionaron, con la aprobación de la supervisión del convenio, nueve 
(09) empresas representativas de cada subsector de la industria. Esta selección se realizó priorizando a las enti-
dades que asistieron a los espacios previos y que, a su vez, disponían de informes de sostenibilidad. De este modo, 
el equipo técnico diligenció directamente el instrumento utilizando la información disponible en dichos reportes 
corporativos y en los expedientes de la Autoridad Ambiental. 
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Ver Anexo No. 5. CARACTERIZACIÓN DEL SUBSECTOR 

5. Fichas Técnicas de Empresas  
 
La metodología empleada para la elaboración de este documento, incluyó la recolección y el análisis de información 
técnica, energética y ambiental, a partir de la aplicación y socialización de un instrumento de recopilación de infor-
mación digital (formulario en Google Forms) y de la revisión de expedientes de las autoridades ambientales, EPA 
Barranquilla Verde y de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico – CRA, relacionados con empresas rele-
vantes del sector en la ciudad de Barranquilla. 
 
Producto de ello, se crearon las fichas técnicas de las siguientes empresas:  

• CEMEX 

• CONSTRUCTORA CONINSA 

• TRIPLE A 

• TECNOGLASS 

• ARGOS  

• ETERNIT 

• CONSTRUCTORA BOLIVAR 

• CONSTRUCTORA MARVAL 

• CONSTRUCTORA AMARILO 
 
Ver Anexo No. 6. FICHAS TÉCNICAS DE EMPRESAS PRIORIZADAS 

3. CONCLUSIONES  

 
Las actividades ejecutadas hasta el corte del presente informe evidencian un avance sustancial y satisfactorio en 
el cumplimiento de las obligaciones específicas, logrando un avance porcentual estimado en el setenta (70%) de 
acuerdo a las actividades del POA, permitiendo la elaboración de los instrumentos de gestión claves para el diseño 
y elaboración del Plan de Reconversión a Tecnologías Limpias.  
 

7. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL 
CONTRATO 

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el 
desarrollo del contrato.  

 

8. LLAMADAS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA 

Durante el presente período no se han presentado llamados de atención al contratista. 

 
9. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA 

⮚ Seguimiento financiero y presupuestal del contrato (Se verificó que existe un CDP No. 2026000302 del 14 
de enero de 2026 y RP No. 2026000317 del 30 de enero de 2026 que respalda este contrato, los cuales 
reposan en el expediente contractual. 

⮚ Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago, dando así cumplimiento a los requisitos 



 
 

 

                GESTIÓN FINANCIERA 
CÓDIGO: FMA-GFN-01-01 

VERSIÓN: 04 

 INFORME DE GESTIÓN DEL SUPERVISOR  
FECHA: 06-Sept-2023 

PÁGINA 2 de 2 

 

 
 

 
 

establecidos en la cláusula que establece la forma de pago (Se verificó que todos los documentos 
requeridos para el pago se encuentran en la cuenta presentada por el contratista anexo a este 
informe de supervisión) 

⮚ Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad 
al servicio recibido y lo estipulado en los estudios previos y el contrato. 

⮚  Verificado que todos los documentos requeridos para el pago se encuentran en la cuenta presentada por 
el contratista, se emite el presente informe de supervisión y se envían estos para su trámite de pago ante 
la subdirección Administrativa y Financiera). 

⮚ Aporta certificado de Alcaldia. 

 

10. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE 
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES  

⮚ Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral 
en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla o certificación 
de pago correspondiente al periodo aquí relacionado anexo de la cuenta presentada por el contratista, 
adjunto a este informe, así: 
 

Aporta certificado de revisor fiscal que indica que la entidad se encuentra al día durante los últimos 
6 meses por concepto de reporte parafiscales. 
 

 

 

II.Ejecución contractual: el informe de ejecución del contratista junto con los soportes del caso se puede verificar en 
la plataforma SECOP II, contrato No. BV-ESAL-005-2026 así mismo, los documentos hacen parte del expediente 
contractual correspondiente. 

 
III.OSCAR CONTRERAS APONTE, quien actúa en nombre del ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL 

BARRANQUILLA VERDE, en calidad de supervisor, deja constancia de que el contratista ejecutó a cabalidad el 
objeto del contrato conforme a lo señalado en el estudio previo y la propuesta presentada, como también la 
verificación el pago de las estampillas distritales y departamentales, y de la certificación y afiliación de seguridad 
social, para el período correspondiente. 

 
Se firma en Barranquilla a los 22 días del mes de julio de 2026. 
 
 

 
 
 
 
 
_____________________________________      
OSCAR CONTRERAS APONTE 
C.C.: 1.094.243.063       
Cargo: SUBDIRECTOR DE GESTION AMBIENTAL    
Dependencia: SUBDIRECCION DE GESTION AMBIENTAL 
Correo electrónico: oscar.contreras@barranquillaverde.gov.co  


