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Coordinar y ejecutar la logística y el apoyo técnico requeridos para el 

desarrollo de las actividades de diagnóstico integral, garantizando la 

participación de actores, la disponibilidad de recursos y el cumplimiento 

de cronogramas 

Mes 3Mes 2

Código:

Versión:

Pág.:

PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO

CARLOS EDUARDO MEJIA QUESADA

Mes 7 Mes 8

1

2

PROYECTO:Elaboración participativa de estudios biofísicos, geoespaciales y socioculturales para la formulación y actualización de 

los Planes de Manejo en el Complejo de Páramo Las Hermosas jurisdicción CORTOLIMA y el PNR Wepe Wala.

COORDINADOR DE 

CONSERVACION DE LA 

BIODIVERSIDAD Y ÁREAS 

PROTEGIDAS

CARGO C.C.:

PLAZO DE EJECUCION:  5 meses

Desarrollar espacios de participación e inclusión social con las 

comunidades locales, actores sociales e institucionales y grupos 

étnicos, orientados a la identificación de percepciones, saberes, 

problemáticas, presiones, fortalezas y aportes para la gestión y 

conservación del territorio

Gestionar y ejecutar la logística necesaria para el desarrollo de los 

espacios participativos 

FIRMA DEL FORMULADOR: NOMBRE DEL FORMULADOR:

Elaborar productos cartográficos orientados a la identificación de 

patrones territoriales, áreas prioritarias y conflictos de uso, metadatos y 

documentos técnicos asociados, asegurando su disponibilidad para los 

procesos de planificación y actualización de los planes de manejo 

Recopilar información primaria y secundaria sobre las condiciones 

bióticas mediante la implementación de metodologías de muestreo, 

identificación taxonómica y análisis ecológico, así como,  la revisión de 

fuentes documentales que permitan establecer el estado de 

conservación y la diversidad biológica

Mes 6

5

6

3

4

Garantizar la disponibilidad, adecuación y uso de equipos e insumos 

técnicos necesarios para la ejecución de muestreos de biodiversidad 

(fauna y flora), conforme a los requerimientos metodológicos del 

diagnóstico biofísico 
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