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Código Dependencia: 3000
Acceso: Reservado (), Público (x), Clasificado ().

Memorando

Bogotá, D.C.

PARA: Karol Daniela Forero Perdomo
Grupo De Gestión Contractual

DE: Viceministerio de Energía

ASUNTO: Solicitud adición y prórroga contrato GGC-1133-2026.

Respetada coordinadora,

En atención a la necesidad que persiste en el cumplimiento de las metas de la 
Dirección de Energía Eléctrica, esta supervisión solicita se adelante el trámite 
del  respectivo  otrosí  del  contrato  del  asunto,  con  fundamento  en  las 
consideraciones que se incluyen a continuación:

Tabla 1. Resumen solicitudes del presente memorando

Ítem SOLICITUD ESTADO 
ACTUAL

MODIFICACIÓN PROPUESTA

1.

Prórroga  al 
plazo  de 
ejecución  del 
contrato  de 
prestación  de 
servicios  GGC-
1133-2026.

Actualmente 
el  plazo 
previsto  para 
la  ejecución 
del  contrato 
finaliza el  22 
de  julio  de 

Cláusula  Primera:  Ampliar  el  plazo 
previsto para la ejecución del  contrato 
en un término de tres meses, es decir, 
hasta el 22 de octubre de 2026.
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2026.

2.

Adicionar 
$12.300.000  al 
valor  del 
contrato  como 
consecuencia 
de  la  prórroga 
efectuada  al 
plazo  de 
ejecución.

El  valor  del 
contrato 
inicial  es  de 
$24.600.000.

Cláusula Segunda: Adicionar el valor del 
contrato  en  $12.300.000  por  lo  que  el 
valor  total  del  mismo  será  de 
$36.900.000.

I. ANTECEDENTES CONTRACTUALES

1. El 22 de enero de 2026, el Ministerio de Minas y Energía y JHOAN SEBASTIAN 
RODRIGUEZ GOMEZ suscribieron el Contrato de prestación de servicios GGC 
1133 de 2026, cuyo objeto es:  “Apoyar la identificación y estructuración de 
proyectos de FNCER mediante el análisis de la información y la elaboración  
de insumos técnicos y financieros requeridos para su implementación en el  
marco de la transición energética justa”

2. Que de acuerdo con la plataforma SECOP II, el plazo de ejecución del 
Contrato de Prestación de Servicios Profesionales se encuentra vigente 
hasta el 22 de julio de 2026.

3. El día 23 de enero de 2026, se dio de inicio del contrato en la plataforma SE-
COP II.

II. GARANTÍAS

Conforme al numeral 8 del estudio previo con PLC 2026-1432, no se exigieron 
garantías.

III. CDPs
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La adición de valor al contrato se encuentra soportada en el siguiente CDPs:

FONDO N° CDP Valor CDP Fecha

TEJ 74026 $36.900.000 05/01/26

IV. Justificación prórroga y adición del contrato 

Que, si  bien se encuentra prevista la finalización del presente contrato, se 
mantienen la necesidad definida en los estudios previos y en las obligaciones 
contractuales, que dieron lugar al referido contrato, debido a que durante la 
ejecución de las actividades contractuales se evidenció que se requiere apoyar 
en la elaboración y organización de documentos técnicos y administrativos 
requeridos para proyectos energéticos en el marco de la transición energética 
justa, así como colaborar en el levantamiento, recolección y sistematización de 
información  técnica  y  social  relacionada  con  comunidades  energéticas 
priorizadas para el 2026, por lo que es importante continuar con la prestación 
de los servicios del contratista por lo que resta de la vigencia 2026, con el fin 
de alcanzar los objetivos  de las siguientes actividades que fueron asignadas 
de la necesidad de adelantar el marco normativo, procedimental y técnico de 
la Transición Energética Justa, conforme a las necesidades de la DEE. 

Así las cosas, la prioridad versa en la consolidación de la Transición Energética 
Justa -TEJ, que permita un camino hacia la adaptación de una matriz, para 
enfrentar el  cambio climático, transitar a una economía productiva,  justicia 
social y ecológica, y que la energía sea considerada un derecho universal; por 
tanto la TEJ no se considera un proceso aislado, sino que construye sobre la 
base  de  la  experiencia  acumulada  en  la  investigación,  el  desarrollo  y  la 
aplicación  de  tecnologías  limpias,  así  como  en  la  planificación  y  la 
implementación de políticas y programas de eficiencia energética y energías 
renovables.  En  este  sentido,  se  consideran  los  avances  y  las  lecciones 



                                      

Página 4 de 5
3-2026-039463

Radicado No.: 3-2026-039463
Fecha: 22-07-2026

aprendidas de las políticas y programas de energías renovables y eficiencia 
energética implementados en Colombia y en diferentes países y regiones, así 
como la experiencia de la industria energética y de los trabajadores del sector. 

Dadas  estás  condiciones  extraordinarias  que  no  pudieron  ser  previstas 
durante la planeación del  contrato y en aras de garantizar el  aumento de 
capacidad de generación energética del país y la articulación de proyectos de 
energización  y  transición  energética  considero  que,  en  mi  calidad  de 
supervisor del contrato, persiste la necesidad que dio origen a la suscripción 
del contrato referido, toda vez que entre las obligaciones específicas de la 
contratista figuran “1. Apoyar en la elaboración y organización de documentos  
técnicos y administrativos requeridos para proyectos energéticos en el marco  
de la transición energética justa. 2. Colaborar en el levantamiento, recolección  
y sistematización de información técnica y social relacionada con comunidades 
energéticas  priorizadas  (…)” y  se  espera  entonces  que  con  la  prórroga 
solicitada el contratista pueda dar continuidad a las acciones pertinentes en 
la  estructuración y  articulación de proyectos en el  marco de la  transición 
energética justa.

V. Balance Financiero

GGC-1133-2026

BALANCE FINANCIERO

CONCEPTO VALOR COP$

VALOR INICIAL DEL CONTRATO RP 83526 $ 24.600.000

Enero correspondiente a ocho días efectivamente ejecutado $1.093.333

Correspondiente al mes de febrero efectivamente ejecutado $4.100.000

Correspondiente al mes de marzo efectivamente ejecutado $4.100.000
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Correspondiente al mes de abril efectivamente ejecutado $4.100.000

Correspondiente al mes de mayo efectivamente ejecutado $4.100.000

Correspondiente al mes de junio efectivamente ejecutado $4.100.000

VALOR PAGADO $21.593.333

VALOR POR PAGAR MES DE JULIO (del 1 de julio hasta el 22 de 
julio)

$3.006.667

VALOR TORAL PAGADO Y PENDIENTE POR PAGAR $24.600.000

VALOR DESPUES DE LA ADICIÓN $36.900.000

Cordialmente,

Víctor José Paternina Novoa
Viceministro
Viceministerio de Energía

Documento firmado electrónicamente amparado en las disposiciones referidas por la Ley 527 de 1999.

 
Elaboró: Andrea Carolina Velandia Rodríguez
Reviso: Héctor Arturo Barrera Castellanos
Aprobó: res_aprobacio


