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INTRODUCCIÓN: 

 

El Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín cuenta con 600 

establecimientos educativos, de los cuales 229 son oficiales, 2 de régimen especial, 322 son 

privados y 47 ofrecen servicios educativos mediante cobertura contratada. De los 229 

establecimientos oficiales, 169 imparten educación técnica en la media, 161 funcionan con jornada 

única y 218 ofrecen educación complementaria. 

 

En los últimos años, una parte significativa de estos establecimientos educativos han recibido 

intervenciones a través de mantenimientos de baja complejidad, dirigidos a solucionar problemas 

que afectan la prestación del servicio. Estas intervenciones han incluido actividades de reparación 

en cubiertas, restaurantes escolares, unidades sanitarias, redes eléctricas e hidrosanitarias, y 

pintura, entre otras. Además, en menor medida, se han llevado a cabo ampliaciones y construcción 

de nuevos espacios, lo que ha permitido mejorar los entornos de aprendizaje. 

 

No obstante, actualmente la Secretaría de Educación del Distrito de Medellín enfrenta la necesidad 

de mejorar y renovar la infraestructura educativa previamente intervenida mediante obras menores 

y mantenimiento. En este sentido, a través del Plan de Desarrollo "Medellín te quiere 2024-2027" 

mediante el Proyecto Estratégico "Instituciones Educativas de Primer Nivel", se ha priorizado el 

mejoramiento (mantenimiento) y la renovación de la infraestructura educativa a cargo de dicha 

secretaría, reconociendo su papel fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje y en la 

promoción de la inclusión y la igualdad educativa. En este contexto, se busca transformar los 

establecimientos educativos en espacios inspiradores que fomenten la creatividad, la innovación 

y el desarrollo integral de los estudiantes, especialmente en el marco de la implementación de la 

jornada única. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se contempla llevar a cabo el mejoramiento (mantenimiento) y la 

renovación de los establecimientos educativos, mediante la modificación, optimización y 

actualización de las áreas existentes dentro de los establecimientos educativos priorizados por la 

Secretaría de Educación, con el objetivo de mejorar su funcionalidad, estética, tecnología y 

seguridad entre otros. Esto implicará realizar ajustes en la distribución, acabados, sistemas y 

elementos constructivos, adaptando los espacios a las necesidades actuales y futuras de los 

usuarios. 

 

Con estas intervenciones se busca además de lo indicado anteriormente, contribuir con el 

mejoramiento de la calidad de la enseñanza y el aprendizaje, aumentar la motivación de 

estudiantes y docentes, cuerpo administrativo y directivo, e incentivar la permanencia en los 

establecimientos educativos y fortalecer el sentido de pertenencia hacia los mismos. 
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El mejoramiento (mantenimiento) y la renovación de los establecimientos educativos incluye los 

siguientes aspectos claves: 

 

• Modernización de instalaciones 

 

Se realizarán adecuaciones en aulas de preescolar, espacios especializados (aula STEM, aula 

polivalente, aula de bilingüismo, aula de apoyo, laboratorio, biblioteca), patios, espacios comunes, 

fachadas y áreas de paisajismo, entre otros. La actualización de estos espacios busca promover 

nuevas experiencias educativas, fomentando la formación, el conocimiento y el desarrollo integral 

de los estudiantes. Además, en algunos casos, se instalará mobiliario fijo adaptado a los nuevos 

enfoques pedagógicos, tales como la enseñanza colaborativa, asociativa, investigativa y creativa. 

 

• Mejoramiento de accesibilidad: 

 

Se construirán rampas, unidades sanitarias adaptadas, pasamanos y otros elementos necesarios 

para garantizar que los espacios sean inclusivos y accesibles para toda la comunidad educativa, 

especialmente para las personas con movilidad reducida. Todo lo anterior cumpliendo las normas 

legales dispuestas sobre la materia. 

 

• Mejoramiento de los Espacios Recreo-Deportivos: 

 

Se adecuarán las superficies de juego en las canchas múltiples, así como los cerramientos, en 

caso de ser necesario, para asegurar un entorno seguro y funcional para la actividad física y 

recreativa de los integrantes a la comunidad educativa. 

 

• Impacto positivo visual y estético: 

 

Se mejorarán las fachadas de los establecimientos educativos con el objetivo de transformar tanto 

la imagen externa como la percepción interna de los espacios. Estas intervenciones no solo 

buscan optimizar la funcionalidad, sino también mejorar la estética visual de los entornos. Además, 

se instalará la señalética adecuada para complementar estas mejoras. 

 

• Renovación tecnológica y digital: 

 

Se garantizarán las redes de voz y datos, así como las redes eléctricas, para actualizar 

digitalmente los establecimientos educativos. Estas mejoras impulsarán la exploración y creación 

digital, permitiendo a los estudiantes y docentes acceder a nuevas herramientas y roles de 

conocimiento en el contexto de la educación moderna. 
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Para efectos del presente informe se emplean las siguientes siglas para la denominación de los 

establecimientos educativos: 

Tabla 1. Siglas de establecimientos educativos 

SIGLA DESCRIPCIÓN 

I.E. Institución Educativa 

S.E. Sección Escuela 

C.E. Centro Educativo 

 

A. Información general del Contrato Interadministrativo Nº 4600104393 de 2025. 

 

Tabla 2. Información general del CI N° 4600104393 de 2025 

MODALIDAD DEL 

CONTRATO: 
Mandato sin representación. 

OBJETO: 

Contrato interadministrativo de mandato sin 

representación para el mejoramiento y renovación de 

infraestructura a cargo de la Secretaría de Educación del 

Distrito de Medellín. 

FECHA DE INICIO: 10 de abril de 2025 

VALOR INICIAL: 

Ochenta y un mil doscientos once millones cuatrocientos 

setenta y dos mil seiscientos un peso m/l 

($81.211.472.601) (IVA del 19% del valor 

correspondiente a los honorarios incluidos). 

PLAZO INICIAL: Dieciocho (18) meses 

FECHA DE 

TERMINACIÓN INICIAL: 
9 de octubre de 2026 

VALOR INICIAL: 

Ochenta y un mil doscientos once millones cuatrocientos 

setenta y dos mil seiscientos un peso m/l 

($81.211.472.601) (IVA del 19% del valor 

correspondiente a los honorarios incluidos). 

MODIFICACIÓN Nº . 1 

Modificación del alcance Nº1: Incorporación de 

dieciséis (16) establecimientos educativos. 

Ampliación Nº1: Ciento cuarenta y dos (142) días 

adicionales. 
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Redistribución de recursos económicos Nº1: Ciento 

treinta y seis millones cincuenta y un mil ciento treinta y 

siete ($136.051.137). 

 

Adición de recursos económicos Nº1: Veinticuatro mil 

ochocientos cuarenta y ocho millones ochenta y ocho mil 

quinientos nueve pesos M/L ($24.848.088.509). 

FECHA DE 

TERMINACIÓN: 
28 de febrero de 2027 

VALOR TOTAL: 
Ciento seis mil cincuenta y nueve millones quinientos 

sesenta y un mil ciento diez ($106.059.561.110) 

GERENCIA 

RESPONSABLE EDU: 
Subgerencia de Negocios Estratégicos. 

SUPERVISOR 

EDUCACIÓN: 
Hernán Stives Builes Tobón – Supervisor 

 

• El contrato interadministrativo queda firmado por las partes en la plataforma SECOP II el 

27 de febrero de 2025. 

 

• El contrato interadministrativo inicia su ejecución el 10 de abril de 2025 y queda legalizado 

en la plataforma SECOP II. 

 

• El 20 de marzo de 2025 se remite oficio con radicado N° 032025002321 con el cual se 

solicita a la supervisión del contrato interadministrativo dar claridad a las cláusulas sexta 

y décimo octava, lo anterior según lo solicitado por la Secretaría de Hacienda con el fin de 

que los recursos del contrato sean aprobados por el CODFIS y posteriormente 

incorporados al presupuesto de la entidad. La cual queda legalizada el 26 de marzo de 

2025. 

 

Tabla 3. Información detallada del Contrato Interadministrativo N° 4600104393 de 2025 

Objeto: 

Contrato interadministrativo de mandato sin representación para el 

mejoramiento y renovación de infraestructura a cargo de la Secretaría de 

Educación del Distrito de Medellín. 

Valor 

discriminado 

vigencia 2025: 

Valor a ejecutar 

(costos directos + 

indirectos): 

Cuarenta y cuatro mil ochocientos veintiséis 

millones doscientos noventa y seis mil nueve pesos 

m/l ($44.826.296.009). 
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Honorarios (9,49%): 

Cuatro mil doscientos cuarenta millones trescientos 

sesenta y un mil noventa y cuatro pesos m/l 

($4.240.361.094). 

IVA sobre Honorarios 

(19%): 

Ochocientos cinco millones seiscientos sesenta y 

ocho mil seiscientos seis pesos m/l ($$ 

805.668.606). 

GMF y GMFRF de los 

recursos a 

administrar: 

Ciento noventa y ocho millones ciento diecisiete mil 

ochenta y siete pesos m/l ($198.117.087). 

GMF y GMFRF de los 

honorarios: 

Diecisiete millones setecientos sesenta y dos mil 

veinticinco pesos m/l ($17.762.025). 

Pólizas: 
Doscientos millones trescientos catorce mil ciento 

sesenta y tres pesos m/l ($200.314.163). 

Costo no operativo: 

Novecientos veintidós millones novecientos 

cincuenta y tres mil seiscientos diecisiete pesos m/l 

($922.953.617). 

Valor Total 

Vigencia 2025: 

Cincuenta y un mil doscientos once millones cuatrocientos setenta y 

dos mil seiscientos un peso m/l ($51.211.472.601) 

Valor 

discriminado 

vigencia 2026: 

Valor a ejecutar 

(costos directos + 

indirectos): 

Veintiséis mil trescientos sesenta y dos millones 

seiscientos sesenta y nueve mil quinientos sesenta 

y un pesos ($ 26.362.669.561). 

Honorarios (9,49%): 

Dos mil cuatrocientos noventa y seis millones 

doscientos dieciséis mil cuatrocientos ochenta y 

cinco pesos m/l ($ 2.496.216.485). 

IVA sobre Honorarios 

(19%): 

Cuatrocientos setenta y cuatro millones doscientos 

ochenta y un mil ciento treinta y cuatro pesos m/l 

($474.281.134). 

GMF y GMFRF de los 

recursos a 

administrar: 

Ciento quince millones novecientos noventa y cinco 

mil setecientos cuarenta y cuatro pesos m/l 

($115.995.744). 

GMF y GMFRF de los 

honorarios: 

Diez millones cuatrocientos cincuenta y seis mil 

ciento cincuenta y un pesos m/l ($10.456.151). 

Pólizas: Cero pesos m/l ($0). 

Costo no operativo: 

Quinientos cuarenta millones trescientos ochenta 

mil novecientos veinticinco pesos m/l 

($540.380.925). 

Valor Total 

Vigencia 2026: 
Treinta mil millones de pesos m/l ($30.000.000.000). 
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Valor total: 

Ochenta y un mil doscientos once millones cuatrocientos setenta y 

dos mil seiscientos un peso m/l ($81.211.472.601) (IVA del 19% del 

valor correspondiente a los honorarios incluidos). 

Fecha de Inicio: 10 de abril de 2025 

Plazo: Dieciocho (18) meses 

Plazo 

Modificación N°1: 
Ciento cuarenta y dos (142) días adicionales 

Fecha de 

Terminación: 
28 de febrero de 2027 

% Ejecución 

Financiera: 
6,59% Programado – 5,86% Real 

% Ejecución 

Física: 
26% PROGRAMADO - 26% REAL 

Supervisor 

Educación: 
Hernán Stives Builes Tobón – Profesional Universitario 

Apoyo al 

Supervisor:  

Jazmin Stefanny Ortiz Sepúlveda – Administrativo, financiero y contable. 

Darlyn Alejandra González Ramírez – Administrativo, financiero y contable. 

Carolina Prieto Palacio – Jurídico. 

Jonathan Garcés Molina – Jurídico. 

Álvaro Alberto Álvarez Ocampo – Técnico. 

Andrés Felipe Leyva Quiroga – Técnico. 

Anyi Marlin Álvarez Cartagena – Técnico 

Edy Alberto Amaya Gutiérrez – Técnico 

Gustavo López Vélez – Técnico 

Hernando José Calle Ricardo – Técnico 

Isabel Cristina Mejía Giraldo. – Técnico 

Jeferson Hurtado Gallego – Técnico 

Jennifer Andrea Amaya Torres – Técnico 

Jorge Oswaldo González Duque – Técnico 

Juan Felipe Álvarez Posada – Técnico 

Juliana Gómez Quijano – Técnico 

Juan Pablo Carvajal Graciano – Técnico 

Laura Marcela Castillo Saza – Técnico 

Laura Patricia Escobar Bustamante – Técnico 

Laura Vanessa Ospina Muñoz – Técnico 

Lieset Rúa Correa – Técnico 

Luisa Fernanda Estrada Pérez – Técnico 

María Luisa López Marín – Técnico 
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Mariana Jaramillo Romano – Técnico 

Margarita María Arenas Madrigal – Técnico 

Melisa González Serna – Técnico 

Oscar Mauricio García Galeano – Técnico 

Samuel Parra Palacio – Técnico 

Sebastián Espinosa Jaramillo – Técnico 

Sergio Andrés Montoya Giraldo – Técnico 

Víctor Augusto Castilla Hurtado - Técnico 

 

B. Modificaciones al Contrato Interadministrativo Nº 4600104393 de 2025. 

El 28 de noviembre de 2025, fue aprobada en el Secop la Modificación No. 1 del Contrato 

Interadministrativo Nº 4600104393 de 2025, la cual incluye la Modificación del Alcance No. 

1, Ampliación No. 1, Redistribución de Recursos Económicos No. 1 y Adición de Recursos 

Económicos No. 1. 

 

Dicha propuesta se fundamentó en las nuevas necesidades identificadas en los treinta y tres (33) 

establecimientos educativos contemplados en el alcance inicial, las cuales incluyen la elaboración 

y contratación de estudios y diseños técnicos especializados, así como los trámites ante el 

Departamento Administrativo de Planeación y Curaduría Urbana. 

 

Adicionalmente, de acuerdo con los análisis realizados por la Secretaría de Educación sobre el 

estado de la infraestructura física de los establecimientos educativos, se requirió incorporar 

dieciséis (16) establecimientos educativos adicionales que deben ser objeto de las obras de 

mantenimiento y renovación.  

 

A continuación, se presenta la tabla resumen de la Modificación No. 1 del contrato 

interadministrativo. 

 

Tabla 4. Resumen de la Modificación 1 

COMPONENTE  TOTAL, ADICIÓN 1  REDISTRIBUCIÓN 1 
VR. TOTAL, ACTUALIZADO 

CON MODIFICACIÓN 1  

TOTAL COMPONENTE DE PERSONAL  $            2.866.921.859     $          7.448.106.605  

TOTAL COMPONENTE DE ESTUDIOS Y 
DISEÑOS TECNICOS  $               320.976.944     $              883.425.277  

TOTAL COMPONENTE DE EJECUCIÓN   $          18.248.424.479     $        83.457.092.217  

TOTAL COMPONENTE DE GESTION SOCIAL Y 
COMUNICACIONES  $                  35.000.000     $              130.000.000  

COMPONENTE DE APOYO LOGÍSTICO  $               359.207.835   $      136.051.137   $          1.236.923.725  
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SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS (estudios y 
diseños, ejecución , gestión compra de predios y 
compra de predios) 

$          18.569.401.423  $        84.340.517.494 

SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS (Personal, 
social y comunicaciones y apoyo logístico) 

$            3.261.129.694 $      136.051.137 $          8.815.030.330 

GMF  $                  87.322.124     $              372.879.243  

GMF  HONORARIOS  $                    7.889.100     $                33.541.987  

GMFRF  $                    8.732.212     $                37.287.924  

GMFR HONORARIOS  $                       788.910     $                  3.354.199  

Seguros _ Pólizas  $                                     -  -$      136.051.137   $                64.263.026  

costo no operativo  $               447.481.336   $                            -   $          1.910.815.878  

TOTAL RECURSOS ADMINISTRAR  $          22.382.744.799   $                            -   $        95.577.690.081  

Base Honorarios EDU  $          21.830.531.117     $        92.816.596.223  

Honorarios EDU Gerencia  $            2.071.717.403     $          8.808.294.982  

IVA  $               393.626.307     $          1.673.576.047  

TOTAL HONORARIOS EDU IVA INCLUIDO:  $            2.465.343.710   $                            -   $        10.481.871.029  

Seguros _ Pólizas  $                                     -  -$      136.051.137   $                64.263.026  

costo no operativo  $               447.481.336     $          1.910.815.878  

VALOR  TOTAL DEL CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO  $          24.848.088.509   $                            -   $      106.059.561.110 

 

C. Alcance y especificaciones esenciales. 

De acuerdo con la modificación Nº1, mediante el Contrato Interadministrativo se llevarán a cabo 

los diagnósticos, diseños arquitectónicos y técnicos, estudios, trámites y licencias, (en caso de 

requerirse previa autorización del contratante), presupuestos, estructuras de desglose de trabajo 

y la ejecución de las obras necesarias para la renovación de cuarenta y nueve (49) 

establecimientos educativos, dentro de los cuales se incluye el mejoramiento (mantenimiento) de 

veintiún (21) de estos establecimientos priorizados por la Secretaría de Educación. 

El mejoramiento (mantenimiento) y la renovación de estos establecimientos educativos implicará 

la mejora de aulas de preescolar, canchas múltiples y espacios recreo-deportivos, espacios 

especializados (aula STEM, aula polivalente, aula de bilingüismo, aula de apoyo, laboratorio, 

biblioteca, entre otros), patios, espacios comunes, fachadas y áreas de paisajismo, entre otros. 

Este proceso tiene como objetivos entre otros motivar a la comunidad estudiantil, fomentar el gusto 

por el aprendizaje y aumentar la permanencia de los estudiantes en espacios dedicados al ocio, 

al conocimiento, a la tecnología y a la experimentación. Además, se mejorarán las condiciones de 

accesibilidad. 
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La Empresa de Desarrollo Urbano (EDU), en calidad de mandatario, coordinará y gestionará todas 

las actividades necesarias para llevar a cabo el mejoramiento (mantenimiento) y la renovación de 

los establecimientos educativos priorizados por la Secretaría de Educación del Distrito Especial 

de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín. Estas acciones se realizarán de acuerdo con los 

lineamientos establecidos por la Secretaría de Educación y dentro de los recursos disponibles. 

A la fecha, la Secretaría de Educación ha priorizado cuarenta y nueve (49) establecimientos 

educativos, en los cuales se llevarán a cabo las intervenciones de renovación con el objetivo de 

mejorar su funcionalidad, adaptabilidad, estética, tecnología, accesibilidad y seguridad. 

Tabla 5. Establecimientos educativos a intervenir en el componente de renovaciones 

Nº ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO COMUNA CÓDIGO DANE ALCANCE 

1 
Institución Educativa Antonio 

Derka - Santo Domingo 
1-Popular 10500102584401 Alcance inicial 

2 
Institución Educativa Nuevo 

Horizonte - Paulo VI 
1-Popular 10500100182101 Alcance inicial 

3 Sección Escuela Antonio Derka 1-Popular 10500102584402 Alcance inicial 

4 
Institución Educativa Federico 

Carrasquilla 
1-Popular 10500101169001 

Incorporado 

modificación Nº1 

5 
Sección Escuela Fidel Antonio 

Saldarriaga 
2-Santa Cruz 10500101945302 Alcance inicial 

6 Sección Escuela Villa Niza 2-Santa Cruz 10500101945304 
Incorporado 

modificación Nº1 

7 
Institución Educativa Rodrigo Lara 

Bonilla 
3- Manrique 10500101953401 Alcance inicial 

8 
Institución Educativa José Antonio 

Galán 
3- Manrique 10500100166001 

Incorporado 

modificación Nº1 

9 
Institución Educativa Gilberto 

Álzate Avendaño 
4-Aranjuez 10500100098101 Alcance inicial 

10 
Sección Escuela Santa María 

Goretti 
4-Aranjuez 10500101906202 

Incorporado 

modificación Nº1 

11 
Institución Educativa Francisco 

Luis Hernández Betancur 
4-Aranjuez 10500101787601 

Incorporado 

modificación Nº1 

12 
Institución Educativa Alfonso 

López 
5-Castilla 10500101979801 Alcance inicial 

13 

Institución Educativa Colegio 

Loyola Para La Ciencia y La 

Innovación 

5-Castilla 10500102598401 Alcance inicial 
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14 
Institución Educativa Rodrigo 

Correa Palacio 
5-Castilla 10500100648301 Alcance inicial 

15 
Institución Educativa Sor Juana 

Inés De La Cruz 
5-Castilla 10500100184801 Alcance inicial 

16 
Sección Escuela Cardenal Crisanto 

Luque 
5-Castilla 10500101979803 Alcance inicial 

17 Sección Escuela Imperio del Japón 5-Castilla 30500101568602 Alcance inicial 

18 Sección Escuela Municipal Castilla 5-Castilla 30500101568603 Alcance inicial 

19 
Institución Educativa Diego 

Echavarría Misas 
5-Castilla 10500100093101 

Incorporado 

modificación Nº1 

20 
Institución Educativa José María 

Espinosa Prieto – CASD 

6- Doce de 

Octubre 
10500102407301 Alcance inicial 

21 
Institución Educativa Juvenil Nuevo 

Futuro 

6- Doce de 

Octubre 
10500100788901 Alcance inicial 

22 
Institución Educativa Ciudadela 

Las Américas 

6- Doce de 

Octubre 
10500101108801 

Incorporado 

modificación Nº1 

23 
Institución Educativa Luis López 

De Mesa 
7- Robledo 10500101439701 Alcance inicial 

24 Institución Educativa Vallejuelos 7- Robledo 10500101583101 Alcance inicial 

25 
Institución Educativa Escuela 

Normal Superior de Medellín 

8- Villa 

Hermosa 
10500100062101 Alcance inicial 

26 Sección Escuela Julia Agudelo 
8- Villa 

Hermosa 
10500101269602 Alcance inicial 

27 
Institución Educativa Vida Para 

Todos 

8- Villa 

Hermosa 
10500101908901 

Incorporado 

modificación Nº1 

28 Institución Educativa La Milagrosa 
9-Buenos 

Aires 
10500100041801 

Incorporado 

modificación Nº1 

29 Sección Escuela Antonia Santos 
10-La 

Candelaria 
10500100156202 

Incorporado 

modificación Nº1 

30 
Institución Educativa Marco Fidel 

Suarez 
11-Laureles 10500100211901 Alcance inicial 

31 
Institución Educativa Lola 

González 

12-La 

América 
10500100149001 

Incorporado 

modificación Nº1 

32 
Institución Educativa Carlos Vieco 

Ortiz 
13- San Javier 10500100188101 Alcance inicial 

33 
Institución Educativa La 

Independencia 
13- San Javier 10500102119901 Alcance inicial 
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34 Sección Escuela Pedro J Gómez 13-San Javier 10500101517202 
Incorporado 

modificación Nº1 

35 
Institución Educativa INEM José 

Félix de Restrepo 
14- Poblado 10500101334001 Alcance inicial 

36 
Institución Educativa La Salle De 

Campoamor 
15-Guayabal 10500100048501 Alcance inicial 

37 
Institución Educativa José Acevedo 

y Gómez 
15-Guayabal 10500100039601 

Incorporado 

modificación Nº1 

38 
Institución Educativa San Roberto 

Belarmino 
16-Belén 10500100200301 Alcance inicial 

39 
Institución Educativa República De 

Venezuela 
16-Belén 10500100086801 

Incorporado 

modificación Nº1 

40 
Centro Educativo Fabio Zuluaga 

Orozco 

60-San 

Cristóbal 
20500101998902 Alcance inicial 

41 
Institución Educativa José Horacio 

Betancur 

60-San 

Cristóbal 
10500101344701 Alcance inicial 

42 
Institución Educativa Presbítero 

Juan J. Escobar 

60-San 

Cristóbal 
20500101026401 Alcance inicial 

43 
Sección Escuela Juan 

Nepomuceno Morales 

60-San 

Cristóbal 
20500101026402 Alcance inicial 

44 
Institución Educativa Presbítero 

Carlos Alberto Calderón 

60-San 

Cristóbal 
20500100219901 

Incorporado 

modificación Nº1 

45 
Institución Educativa Débora 

Arango Pérez 
70-Altavista 10500102576301 Alcance inicial 

46 Institución Educativa Corvide 

80-San 

Antonio de 

prado 

20500102663201 Alcance inicial 

47 
Institución Educativa San José 

Obrero 

80-San 

Antonio de 

Prado 

20500101931801 Alcance inicial 

48 Sección Escuela Ventanitas 

80-San 

Antonio de 

Prado 

10500101875902 
Incorporado 

modificación Nº1 

49 Institución Educativa Santa Elena 
90-Santa 

Elena 
20500101103101 Alcance inicial 

 

Además, se requiere realizar en paralelo a la renovación obras de mejoramiento (mantenimiento) 

en veintiún (21) de los establecimientos educativos incluidos en el plan de renovación de la 
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infraestructura educativa, los cuales se relacionan en la siguiente tabla. Estas intervenciones 

complementan las ejecutadas a través de los mantenimientos, que se categorizaron como 

mejoramientos.  

 

Tabla 6. Establecimientos educativos a intervenir en el componente de Mejoramiento 

(mantenimientos) 

Nº ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO COMUNA CÓDIGO DANE ALCANCE 

1 
Institución Educativa Federico 

Carrasquilla 
1 -Popular 10500101169001 

Incorporado 

modificación Nº1 

2 Sección Escuela Villa Niza 
2-Santa 

Cruz 
10500101945304 

Incorporado 

modificación Nº1 

3 Institución Educativa José Antonio Galán 
3-

Manrique 
10500100166001 

Incorporado 

modificación Nº1 

4 Sección Escuela Santa María Goretti 4-Aranjuez 10500101906202 
Incorporado 

modificación Nº1 

5 
Institución Educativa Francisco Luis 

Hernández Betancur 
4-Aranjuez 10500101787601 

Incorporado 

modificación Nº1 

6 
Institución Educativa Diego Echavarría 

Misas 
5-Castilla 10500100093101 

Incorporado 

modificación Nº1 

7 
Institución Educativa Ciudadela Las 

Américas 

6-Doce de 

octubre 
10500101108801 Alcance inicial 

8 Institución Educativa Vida Para Todos 
8-Villa 

Hermosa 
10500101908901 

Incorporado 

modificación Nº1 

9 
Institución Educativa Escuela Normal 

Superior de Medellín 

8- Villa 

Hermosa 
10500100062101 Alcance inicial 

10 Institución Educativa Vida Para Todos 
8-Villa 

Hermosa 
10500101908901 

Incorporado 

modificación Nº1 

11 Institución Educativa La Milagrosa 
9-Buenos 

Aires 
10500100041801 

Incorporado 

modificación Nº1 

12 Sección Escuela Antonia Santos 
10-La 

Candelaria 
10500100156202 

Incorporado 

modificación Nº1 

13 Institución Educativa Lola González 
12-La 

América 
10500100149001 

Incorporado 

modificación Nº1 

14 Sección Escuela Pedro J Gómez 
13-San 

Javier 
10500101517202 

Incorporado 

modificación Nº1 

15 Institución Educativa La Independencia 
13- San 

Javier 
10500102119901 Alcance inicial 
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16 
Institución Educativa INEM José Félix 

De Restrepo 

14- 

Poblado 
10500101334001 Alcance inicial 

17 
Institución Educativa José Acevedo Y 

Gómez 

15-

Guayabal 
10500100039601 

Incorporado 

modificación Nº1 

18 
Institución Educativa República De 

Venezuela 
16-Belén 10500100086801 

Incorporado 

modificación Nº1 

19 
Institución Educativa Presbítero Carlos 

Alberto Calderón 

60-San 

Cristóbal 
20500100219901 

Incorporado 

modificación Nº1 

20 Institución Educativa San José Obrero 

80-San 

Antonio de 

Prado 

20500101931801 Alcance inicial 

21 Sección Escuela Ventanitas 

80-San 

Antonio de 

Prado 

10500101875902 
Incorporado 

modificación Nº1 

 

Es importante resaltar que, para la realización del mejoramiento (mantenimiento), la Secretaría de 

Educación entregará los diagnósticos y presupuestos necesarios, la información y/o 

documentación correspondiente dentro de los plazos establecidos en el cronograma. 

 

1. COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 

 

1.1 Cuentas bancarias del Contrato Interadministrativo Nº 4600104393 de 2025. 

A continuación, se relacionan las cuentas bancarias del contrato interadministrativo N° 

4600104393 de 2025. Ver Tabla N°7. 

 

Tabla 7. Cuentas bancarias contrato interadministrativo N° 4600104393 de 2025 

N° Banco N° Cuenta Clase de Cuenta Nombre de la cuenta 

1 Banco de 
Occidente 

405-89252-2 Ahorros 
EDU C I 104393 DE 2025 EDUCACION 
RECURSOS A ADMINISTRAR 

2 Banco de 
Occidente 

405-89253-0 Ahorros 
EDU 104393 DE 2025 EDUCACION 
HONORARIOS 

 

 

Para el contrato interadministrativo N° 4600104393 de 2025 se aperturaron dos cuentas de ahorro 

para el manejo tanto de los recursos a administrar como los honorarios. 

 

1.2 Ejecución presupuestal del Contrato Interadministrativo Nº 4600104393 de 2025. 
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A continuación, se presenta el avance presupuestal del contrato interadministrativo por 

componentes con corte a 28 de febrero de 2026. Ver Tabla 8. 

 

Tabla 8. Ejecución presupuestal del CI 4600104393 de 2025 

 
 

• Vigencia 2025: Corresponde a los recursos del contrato que fueron establecidos para 

2025. Estos recursos fueron entregados en 2025. 

• Vigencia 2026*: Corresponde a los recursos del contrato que fueron establecidos para la 

vigencia 2026. Al mes de febrero de 2026, los valores detallados por componente 

asociados a esta vigencia por un total de $30.000.000.000 no se encontraban 

desembolsados ni incorporados en el presupuesto del proyecto. 

• Adición y Redistribución N°1: Corresponde a recursos de adición y modificaciones 

efectuadas en la vigencia de 2025. Estos recursos de adición y modificación se realizaron 

en 2025. 

• Valor comprometido: Corresponden a los recursos que cuentan con apropiación 

presupuestal al corte de febrero de 2026. 

• Ejecución acumulada: Corresponde a la ejecución presupuestal que ha presentado el 

contrato desde su inicio hasta el corte del presente informe. 

• Saldo disponible Total: Valor disponible resultante del Valor Comprometido menos 

Ejecución Acumulada. Es el saldo disponible en el compromiso. 

• % Financiero ejecutado total ficha: Es el porcentaje resultante entre el valor ejecutado 

acumulado y el valor del presupuesto de la ficha

COMPONENTE  VIGENCIA 2025  VIGENCIA 2026* 
 ADICION Y 

REDISTRIBUCION N°1 

 VALOR TOTAL 

FICHA 

 VALOR 

COMPROMETIDO 

 EJECUCION 

ACUMULADA 

 SALDO DISPONIBLE 

TOTAL 

 % FINANCIERO EJECUTADO 

TOTAL FICHA 

PERSONAL $ 3.286.389.913 $ 1.294.794.833 $ 2.866.921.859 $ 7.448.106.605 $ 3.844.171.193 $ 2.187.793.778 $ 1.656.377.415 29,37%

ESTUDIOS Y DISEÑOS $ 562.448.333 $ 0 $ 320.976.944 $ 883.425.277 $ 268.032.009 $ 193.885.370 $ 74.146.639 21,95%

EJECUCIÓN $ 40.368.207.461 $ 24.840.460.277 $ 18.248.424.479 $ 83.457.092.217 $ 10.663.283.178 $ 2.338.796.123 $ 8.324.487.055 2,80%

SOCIAL Y COMUNICACIONES $ 95.000.000 $ 35.000.000 $ 130.000.000 $ 45.000.000 $ 18.471.855 $ 26.528.145 14,21%

APOYO LOGÍSTICO $ 370.368.382 $ 175.522.611 $ 359.207.835 $ 905.098.828 $ 530.292.949 $ 160.142.296 $ 370.150.653 17,69%

APOYO LOGÍSTICO SIN HONORARIOS $ 143.881.920 $ 51.891.840 $ 136.051.137 $ 331.824.897 $ 143.881.920 $ 79.690.894 $ 64.191.026 24,02%

GMF RECURSOS ADMINISTRAR 0,4% $ 180.106.442 $ 105.450.677 $ 87.322.124 $ 372.879.243 $ 180.106.442 $ 9.156.256 $ 170.950.186 2,46%

GMF HONORARIOS 0,4% $ 16.147.296 $ 9.505.591 $ 7.889.100 $ 33.541.987 $ 16.147.296 $ 260.500 $ 15.886.796 0,78%

GMF RF RECURSOS ADMINISTRAR $ 18.010.645 $ 10.545.067 $ 8.732.212 $ 37.287.924 $ 16.147.296 $ 2.316.506 $ 13.830.790 6,21%

GMF RF HONORARIOS $ 1.614.729 $ 950.560 $ 788.910 $ 3.354.199 $ 1.614.729 $ 199.238 $ 1.415.491 5,94%

POLIZA $ 64.263.026 $ 64.263.026 $ 64.263.026 $ 35.553.219 $ 28.709.807 55,32%

COSTO NO OPERATIVO $ 922.953.617 $ 540.380.925 $ 447.481.336 $ 1.910.815.878 $ 922.953.617 $ 21.960.548 $ 900.993.069 1,15%

HONORARIOS + IVA EDU 9,49% $ 5.046.029.700 $ 2.970.497.619 $ 2.465.343.710 $ 10.481.871.029 $ 2.047.807.332 $ 1.164.384.343 $ 883.422.989 11,11%

TOTAL $ 51.075.421.464 $ 30.000.000.000 $ 24.984.139.646 $ 106.059.561.110 $ 18.743.700.987 $ 6.212.610.926 $ 12.531.090.061 5,86%
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1.3 Desembolsos del Contrato Interadministrativo Nº 4600104393 de 2025. 

Acorde con lo establecido en el Contrato interadministrativo N°4600104393 de 2025, el 
desembolso para la vigencia 2026 asciende a $30.000.000.000 mil millones, este desembolso está 
soportado por los siguientes documentos presupuestales: CDP 4100001076 y RP 4800016403, y 
se incorporó mediante Resolución CODFIS 202650015025 del 27 de febrero de 2026. 
 

Tabla 9. Recursos vigencia 2026 contrato interadministrativo N° 4600104393 de 2025 
 
Función en el proyecto Título (Formación)  VIGENCIA 2026  

 Coordinación  
 Coordinador   $ 69.854.183  

 PMP   $ 63.310.191  

 Equipo Administrativo y 
Jurídico  

 Administrativo   $ 53.845.918  

 Abogado   $ 30.769.096  

 Equipo ejecución de 
proyectos  

 Arq/ing supervisor de obra   $ 54.265.878  

 Arq/ing supervisor de obra   $ 54.265.878  

 Arq/ing Apoyo supervisor de obra   $ 46.153.644  

 Arq/ing Apoyo supervisor de obra   $ 115.384.110  

 Arquitecto BIM   $ 45.221.565  

 Tecnólogo apoyo a la supervisión de obra   $ 32.615.056  

 Profesional ambiental   $ 92.307.288  

 Profesional SST   $ 92.307.288  

 Presupuestador   $ 76.922.740  

 Ingeniero especializado  $ 45.221.565  

   Ingeniero Eléctrico   $ 38.461.370  

   Ingeniero Hidrosanitario   $ 38.461.370  

 Equipo Gestión Social  
 Comunicador   $ 53.845.918  

 Profesional Social   $ 161.537.754  

 Riesgo V  

 Arq/ing supervisor de obra   $ 3.776.905  

 Arq/ing supervisor de obra   $ 3.776.905  

 Arq/ing Apoyo supervisor de obra   $ 3.212.294  

 Arq/ing Apoyo supervisor de obra   $ 8.030.734  

 Arquitecto BIM   $ 3.147.421  

 Tecnólogo apoyo a la supervisión de obra   $ 2.270.008  

 Profesional ambiental   $ 6.424.587  

 Profesional SST   $ 6.424.587  

 Provisión cambio de año 2026   $ 92.980.580  

 SUB TOTAL COMPONENTE DE PERSONAL    $ 1.294.794.833  

 COMPONENTE DE EJECUCIÓN   VIGENCIA 2026  

 OBRA E INTERVENTORÍA   $ 24.840.460.277  

 SOFTWARE BUILD Y LICENCIAS   $  -  

 SUB TOTAL COMPONENTE DE EJECUCIÓN   $ 24.840.460.277  

 COMPONENTE DE APOYO LOGÍSTICO   VIGENCIA 2026  

 Transporte    $ 58.918.622  
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 Suministro de papelería especializada y tóner para impresora   $ 6.640.200  

 Impresiones, copias,  ploteos y heligráficas   $ 8.853.600  

 Impresoras (Color - Blanco y negro)   $ 5.164.600  

 Puestos de trabajo   Coordinador   $ 2.358.720  

 Puestos de trabajo   PMP   $ 2.358.720  

 Puestos de trabajo   Administrativo   $ 2.358.720  

 Puestos de trabajo   Abogado   $ 1.347.840  

 Puestos de trabajo   Arq/ing supervisor de obra   $ 2.021.760  

 Puestos de trabajo   Arq/ing supervisor de obra   $ 2.021.760  

 Puestos de trabajo   Arq/ing Apoyo supervisor de obra   $ 4.043.520  

 Puestos de trabajo   Arq/ing Apoyo supervisor de obra   $ 5.054.400  

 Puestos de trabajo   Arquitecto BIM   $ 1.684.800  

 Puestos de trabajo   Tecnólogo apoyo a la supervisión de obra   $ 2.695.680  

 Puestos de trabajo   Profesional ambiental   $ 4.043.520  

 Puestos de trabajo   Profesional SST   $ 4.043.520  

 Puestos de trabajo   Presupuestador   $ 3.369.600  

 Puestos de trabajo   Ingeniero especializado  $ 1.684.800  

 Puestos de trabajo   Ingeniero Eléctrico   $ 1.684.800  

 Puestos de trabajo   Ingeniero Hidrosanitario   $ 1.684.800  

 Puestos de trabajo   Comunicador   $ 2.358.720  

 Puestos de trabajo   Profesional Social   $ 7.076.160  

 Equipos de cómputo   Coordinador   $ 3.285.912  

 Equipos de cómputo   PMP   $ 3.285.912  

 Equipos de cómputo   Administrativo   $ 3.285.912  

 Equipos de cómputo   Abogado   $ 1.877.664  

 Equipos de cómputo   Arq/ing supervisor de obra   $ 3.574.698  

 Equipos de cómputo   Arq/ing supervisor de obra   $ 3.574.698  

 Equipos de cómputo   Arq/ing Apoyo supervisor de obra   $ 3.574.698  

 Equipos de cómputo   Arq/ing Apoyo supervisor de obra   $ 8.936.745  

 Equipos de cómputo   Arquitecto BIM   $ 2.978.915  

 Equipos de cómputo   Tecnólogo apoyo a la supervisión de obra   $ 4.766.264  

 Equipos de cómputo   Profesional ambiental   $ 5.632.992  

 Equipos de cómputo   Profesional SST   $ 5.632.992  

 Equipos de cómputo   Presupuestador   $ 5.957.830  

 Equipos de cómputo   Ingeniero especializado  $ 2.347.080  

 Equipos de cómputo   Ingeniero Eléctrico   $ 2.347.080  

 Equipos de cómputo   Ingeniero Hidrosanitario   $ 2.347.080  

 Equipos de cómputo   Comunicador   $ 3.285.912  

 Equipos de cómputo   Profesional Social   $ 9.857.736  

 Provisión cambio de año 2026   $ 19.395.469 

 SUB TOTAL COMPONENTE DE APOYO LOGÍSTICO      $ 227.414.451  

 Subtotal COSTOS DIRECTOS (estudios y diseños, ejecución, 
gestión compra de predios y compra de predios)  

 $ 24.840.460.277  

 Subtotal COSTOS INDIRECTOS (Personal, social y comunicaciones 
y apoyo logístico)  

 $ 1.522.209.284  
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 GMF   $ 105.450.677  

 GMF HONORARIOS   $ 9.505.591  

 GMFRF   $ 10.545.067  

 GMFR HONORARIOS   $ 950.560  

 costo no operativo   $ 540.380.925  

TOTAL, RECURSOS ADMINISTRAR   $ 27.029.502.381  

 Honorarios EDU Gerencia   $ 2.496.216.485  

 IVA   $ 474.281.134  

TOTAL, HONORARIOS EDU IVA INCLUIDO:   $ 2.970.497.619  

Costo no operativo   $ 540.380.925  

VALOR TOTAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO   $ 30.000.000.000  

 

Acorde con el Acta Aclaratoria N°1 del 26 de marzo de 2025, los desembolsos de los recursos 
de la vigencia 2026, se realizarían de la siguiente manera: 
 
Tabla 10. Desembolsos mes a mes del Contrato interadministrativo N° 4600104393 de 2025 
 

Mes Concepto Valor 

Enero 7.41% de honorarios $594.099.523 

Enero Cuenta de Cobro (REC ADMON, GMF, GMFRF y PÓLIZAS) $3.644.706.457 

Enero 
Cuenta de cobro (80% Honorarios e IVA, GMF y GMFRF de 
honorarios) Honorarios en admón 

$322.083.140 

Febrero Cuenta de Cobro (REC ADMON, GMF, GMFRF y PÓLIZAS) $3.644.706.457 

Febrero 
Cuenta de cobro (80% Honorarios e IVA, GMF y GMFRF de 
honorarios) Honorarios en admón 

$322.083.141 

Marzo Cuenta de Cobro (REC ADMON, GMF, GMFRF y PÓLIZAS) $ 8.996.578.452 

Marzo 
Cuenta de cobro (80% Honorarios e IVA, GMF y GMFRF de 
honorarios) Honorarios en admón 

$ 795.116.391 

Abril Cuenta de Cobro (REC ADMON, GMF, GMFRF y PÓLIZAS) $ 5.351.871.994 

Abril 
Cuenta de cobro (80% Honorarios e IVA, GMF y GMFRF de 
honorarios) Honorarios en admón 

$ 473.033.251 

Mayo Cuenta de Cobro (REC ADMON, GMF, GMFRF y PÓLIZAS) $ 5.381.182.870 

Mayo 
Cuenta de cobro (80% Honorarios e IVA, GMF y GMFRF de 
honorarios) Honorarios en admón 

$ 474.538.323 

 
Para el corte de febrero, no se realizó desembolso de recursos estipulados según Acta Aclaratoria 
N°1, debido a la no disponibilidad de PAC para cubrir desembolso de los recursos, situación 
informada por la Secretaría de Educación. 
 
 

1.4 Honorarios del Contrato Interadministrativo Nº 4600104393 de 2025. 
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Honorarios Generados: 
 
De acuerdo con el valor base para honorarios ejecutado en el mes de febrero de 2026 y teniendo 
en cuenta la tarifa del 9,49%; durante este periodo se generaron honorarios por valor de 
$107.257.279 IVA incluido.  
 
Honorarios facturados: 
 
En el mes de febrero de 2026, una vez obtenida la aprobación del informe mensual de octubre de 
2025, se realizó el cobro de honorarios de octubre de 2025 por un valor de $ 39.167.885 IVA 
incluido a través de la factura FA1904 del 15 de enero de 2026.  
 
 

Tabla 11. Honorarios por ejecución de recursos CI 4600104393 de 2025 
 

 
 
1.5 Contratos adscritos al Contrato Interadministrativo Nº 4600104393 de 2025. 

Durante el mes de corte, se presentaron las siguientes novedades frente a los contratos 

asociados al proyecto: 
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Tabla 12. Contratos adscritos al CI 4600104393 de 2025 
 

COMPONENTE 
NRO 

CONTRATO 
CONTRATISTA NOVEDAD OBJETO VALOR 

PERSONAL C-329-2026 
INES CELENA 
TAPASCO 
MORALES 

ACTA DE 
INICIO 

PRESTACION DE 
SERVICIOS COMO 
PROFESIONAL 
RENDERISTA PARA 
LA ELABORACION 
DE IMÁGENES 3D 
PARA LOS 
PROYECTOS DE 
DISENO 
ARQUITECTONICO 

$33.922.930 

PERSONAL C-269-2026 
SARA DE LOS 
RIOS GIRALDO 

ACTA DE 
INICIO 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES 
COMO 
ARQUITECTO DE 
APOYO  

$34.499.897 

PERSONAL C-150-2026 
ELIANA 
PRECIADO 
ALZATE 

ACTA DE 
INICIO 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES 
PARA EL APOYO EN 
LA 
ESTRUCTURACIÓN 
Y 
PRESUPUESTACIÓN 

$36.884.455 

ESTUDIOS Y 
DISEÑOS 

463 de 2025 
UT MOREAL - 
QUASAR 

NUEVO 
TOPOGRAFIA, 
INVESTIGACION Y 
DISEÑOS DE REDES  

$33.595.976 

EJECUCION C-926-2025 
CONSORCIO E-
JM MTTO OBRAS 
CIVILES 2025 

ADICIÓN 

Solicitud de OTROSÍ 
N°4 para 
incorporación de 
Obras Extras y Obras 
Adicionales de la 
Orden de Ejecución 
No. 

$3.006.026 

SOCIAL Y 
COMUNICACIONES 

AD-C-434-
2025 

METROPARQUES ADICIÓN 

Ampliación n°3 y 
Adición N°7: al 
contrato N.º 434 de 
2025, suscrito con 
METROPARQUES 

$10.000.000 

APOYO 
LOGISTICO 

AD 3302-
320 de 2026 

UNIPAR 
ALQUILERES DE 

NUEVO 
Adición N°1 al 
contrato N°3302-320 
de 2026 cuyo objeto 

$200.000.000 
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COMPUTADORES 
S.A. 

es 
“ARRENDAMIENTO 
Y SOPORTE 
TECNICO DE 
EQUIPOS 
TECNOLOGICOS 
PARA EL 
DESARROLLO DE 
LASLABORES 
ADMINISTRATIVAS 
Y DE APOYO DE LA 
ENTIDAD”. 

 
Novedades del Componente PERSONAL: Los contratos de prestación de servicios de SARA DE 
LOS RIOS, INES TAPASCO y ELIANA PRECIADO fueron suscritos en enero de 2026, no 
obstante, iniciaron actividades del contrato interadministrativo en febrero 2026. 
 
1.6 Rendimientos recursos a administrar-crédito (Cuenta de ahorros N° 405-89252-2 

del Banco de Occidente). 

 

Al 28 de febrero de 2026, los rendimientos generados en la cuenta bancaria N° 405-89252-2 ascendían a 
$ 2.002.078.965,82, de los cuales se han reintegrado $ 1.742.133.270. Se encuentran pendientes de 
reintegrar al Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín un total de $259.946.296,62 
tal y como se muestra a continuación en la Tabla 13-A. 
 

 
Tabla 13-A. Rendimientos financieros recursos a administrar crédito CI 4600104393 de 
2025 
 

CUENTA DE AHORROS 405-89252-2 DE BANCO DE OCCIDENTE 

TOTAL RENDIMIENTOS  $ 2.002.078.965,82  

GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO  $ 26.097.398,80  

TOTAL RENDIMIENTOS REINTEGRADOS  $ 1.742.133.270,00  

EN TRAMITE DE REINTEGRO  $ -    

TOTAL RENDIMIENTOS A REINTEGRAR  $ 259.946.296,62  

 
1.7 Rendimientos recursos a administrar-crédito (Cuenta de ahorros N° 405-89253-0 

del Banco de Occidente). 

Al 28 de febrero de 2026, los rendimientos generados en la cuenta bancaria N° 405-89253-0 ascendían a 
$ 184.845.522,03, de los cuales se han reintegrado $ 158.880.986. Se encuentran pendientes de reintegrar 
al Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín un total de $  25.964.536,03, tal y como 
se muestra a continuación en la Tabla 13-B. 
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Tabla 13-B. Rendimientos financieros recursos a administrar crédito CI 4600104393 de 
2025 

 

CUENTA DE AHORROS 405-89253-0 DE BANCO DE OCCIDENTE 

TOTAL RENDIMIENTOS $ 184.845.522,84 

GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO $ 1.256.237,70 

TOTAL RENDIMIENTOS REINTEGRADOS $ 158.880.986,00 

EN TRAMITE DE REINTEGRO $ 0,00 

TOTAL RENDIMIENTOS A REINTEGRAR $ 25.964.536,03 

 

Nota: En el proceso de revisión del presente informe, se identificó la necesidad de realizar un 

ajuste a la ficha financiera del mes de febrero, dado que, al momento de realizar el ajuste a la 

ficha, ya se había realizado reintegro de rendimientos del mes de febrero, EDU y la Secretaría de 

Educación realizarán un ajuste en el reintegro de rendimientos financieros para subsanar el mayor 

valor reintegrado en un próximo periodo, lo cual quedará aclarado en el informe mensual. 

 
1.8 Traslados y retenciones Contrato Interadministrativo Nº 4600104393 de 2025 

 
En el periodo del presente informe, se presentó el siguiente traslado asociados a retenciones y 
contribuciones. 

Tabla 13. Traslados y retenciones CI 4600104393 de 2025 
 

Traslado Fecha NIT Nombre Detalle Valor 

76780 10-feb-26 890.300.279 
BANCO 
OCCIDENTE 

TRASLADOS DE 
RETENCION ENERO 2026 
CI 104393 de 2025 
RENOVACIONES 

 $         63.688.121  

 

1.9 Liberaciones del Contrato Interadministrativo Nº 4600104393 de 2025. 

 
En el periodo de febrero, se presentaron liberaciones de recursos dentro del presupuesto de 
Contrato Interadministrativo, asociados a los siguientes compromisos: 
 

Tabla 14.  Liberaciones CI 4600104393 de 2025 
 

Compro
miso 

Descripción Nombre Valor RP 
Valor 
Liberado 

Nota 

5308 PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALE
S PARA EL 
APOYO 
FINANCIERO 

JUAN FERNANDO 
ECHANDIA  

$47.653.639 $43.345.966 Liberación por 
cambio de 
imputación – 
cambio de 
contrato 
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interadministra
tivo 

439 PRESTACIÓN D 
SERVICIOS PAR
A EL APOYO TÉ
CNICO EN LAS A
CTIVIDADES 

SULAY QUINTERO $18.977.885 $18.977.885 Liberación 
debido a que 
no se dio 
inicio al 
contrato de 
prestación de 
servicios 

4119 IMPREVISTOS M
ANTENIMIENTO, 
ADECUACIÓN Y 
ACONDICIONAMI
ENTO DE LA 

CONSORCIO E-
JM MTTO 

$19.443.883 $18.277.250 Liberación de 
imprevistos 

 
1.10 Informe de impuestos del Contrato Interadministrativo Nº 4600104393 de 2025. 

Se relaciona las retenciones por impuestos, tasas, contribuciones y estampillas retenidos durante 
el periodo del presente informe y que fueron aplicados a los pagos de los contratos adscritos al 
proyecto de Renovaciones y Mejoramientos durante el mes de febrero. Tal y como se muestra en 
la siguiente tabla. 
 

Tabla 15. Informe de Impuestos CI 4600104393 de 2025 
 

Fecha Tercero Base Valor Nombre impuesto 

12/02/2026 UNION TEMPORAL EDU-AT  $ 3.521.765 -$ 45.783 TASA PRODEPORTES 

12/02/2026 UNION TEMPORAL EDU-AT  $ 2.359.583 -$ 82.585 
RETE FTE TRANS NAL 
DE PASAJEROS 3,5% 

12/02/2026 UNION TEMPORAL EDU-AT  $ 3.521.765 -$ 35.218 
ESTAMPILLA PRO 
INNOVACION 1% 

12/02/2026 UNION TEMPORAL EDU-AT  $ 3.521.765 -$ 6.339 
RETE FUENTE ICA 
SERVICIOS 1.8X 1000 

12/02/2026 UNION TEMPORAL EDU-AT  $ 3.521.765 -$ 35.218 
RETE ESTAMPILLA U DE 
A 

16/02/2026 METROPARQUES  $ 1.222.595 $ 232.293 
IVA 19% SERVICIOS 
PARA ADMON 
DELEGADA 

16/02/2026 METROPARQUES  $ 1.222.595 -$ 15.894 TASA PRODEPORTES 

16/02/2026 METROPARQUES  $ 1.222.595 -$ 12.226 
ESTAMPILLA PRO 
INNOVACION 1% 

21/02/2026 
UNION TEMPORAL EDU 
PRINT  

$ 420.168 $ 79.832 
IVA 19% SERVICIOS 
PARA ADMON 
DELEGADA 

21/02/2026 
UNION TEMPORAL EDU 
PRINT  

$ 420.168 -$ 5.462 TASA PRODEPORTES 

21/02/2026 
UNION TEMPORAL EDU 
PRINT  

$ 420.168 -$ 16.807 RTE FTE SERVICIOS PJ 
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21/02/2026 
UNION TEMPORAL EDU 
PRINT  

$ 420.168 -$ 4.202 
ESTAMPILLA PRO 
INNOVACION 1% 

21/02/2026 
UNION TEMPORAL EDU 
PRINT  

$ 79.832 -$ 11.975 
RETE FUENTE IVA 
REGIMEN COMUN 15% 
SERV 

21/02/2026 
UNION TEMPORAL EDU 
PRINT  

$ 420.168 -$ 756 
RETE FUENTE ICA 
SERVICIOS 1.8X 1000 

21/02/2026 
UNION TEMPORAL EDU 
PRINT  

$ 420.168 -$ 4.202 
RETE ESTAMPILLA U DE 
A 

21/02/2026 
UNIPAR ALQUILERES DE 
COMPUTADORES S.A.  

$ 7.898.631 $ 1.500.740 
IVA 19% SERVICIOS 
PARA ADMON 
DELEGADA 

21/02/2026 
UNIPAR ALQUILERES DE 
COMPUTADORES S.A.  

$ 7.898.631 -$ 102.682 TASA PRODEPORTES 

21/02/2026 
UNIPAR ALQUILERES DE 
COMPUTADORES S.A.  

$ 7.898.631 -$ 315.945 
RETE FTE 
ARRENDAMIENTOS 
MUEBLES 4% 

21/02/2026 
UNIPAR ALQUILERES DE 
COMPUTADORES S.A.  

$ 7.898.631 -$ 14.218 
RETE FUENTE ICA 
SERVICIOS 1.8X 1000 

21/02/2026 
UNIPAR ALQUILERES DE 
COMPUTADORES S.A.  

$ 1.500.740 -$ 225.111 
RETE FUENTE IVA 
REGIMEN COMUN 15% 
SERV 

21/02/2026 
UNIPAR ALQUILERES DE 
COMPUTADORES S.A.  

$ 7.898.631 -$ 78.986 
ESTAMPILLA PRO 
INNOVACION 1% 

21/02/2026 
UNIPAR ALQUILERES DE 
COMPUTADORES S.A.  

$ 7.898.631 -$ 78.986 
RETE ESTAMPILLA U DE 
A 

21/02/2026 DAIMCO S.A.S.  $ 43.662.730 $ 8.295.919 
IVA 19% SERVICIOS 
PARA ADMON 
DELEGADA 

21/02/2026 DAIMCO S.A.S.  $ 43.662.730 -$ 873.255 
RETE FTE CONS PROY. 
INFRAESTRUCTURA 2% 

21/02/2026 DAIMCO S.A.S.  $ 8.295.919 -$ 1.244.388 
RETE FUENTE IVA 
REGIMEN COMUN 15% 
SERV 

21/02/2026 DAIMCO S.A.S.  $ 43.662.730 -$ 78.593 
RETE FUENTE ICA 
SERVICIOS 1.8X 1000 

21/02/2026 DAIMCO S.A.S.  $ 43.662.730 -$ 567.615 TASA PRODEPORTES 

21/02/2026 DAIMCO S.A.S.  $ 43.662.730 -$ 436.627 
RETE ESTAMPILLA U DE 
A 

21/02/2026 DAIMCO S.A.S.  $ 43.662.730 -$ 436.627 
ESTAMPILLA PRO 
INNOVACION 1% 

21/02/2026 

CORPORACION DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES 
SERPROAN  

$ 312.929.386 -$ 15.646.469 
CONTRIBUCION 
ESPECIAL 

21/02/2026 
CORPORACION DE 
SERVICIOS 

$ 312.929.386 -$ 563.273 
RETE FUENTE ICA 
SERVICIOS 1.8X 1000 
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PROFESIONALES 
SERPROAN  

21/02/2026 

CORPORACION DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES 
SERPROAN  

$ 312.929.386 -$ 4.068.082 TASA PRODEPORTES 

21/02/2026 

CORPORACION DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES 
SERPROAN  

$ 312.929.386 -$ 3.129.294 
RETE ESTAMPILLA U DE 
A 

21/02/2026 

CORPORACION DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES 
SERPROAN  

$ 312.929.386 -$ 3.129.294 
ESTAMPILLA PRO 
INNOVACION 1% 

21/02/2026 
ESTRUCTURAS 
INTERVENTORIAS Y 
PROYECTOS S.A.S.  

$ 45.923.097 $ 8.725.388 
IVA 19% SERVICIOS 
PARA ADMON 
DELEGADA 

21/02/2026 
ESTRUCTURAS 
INTERVENTORIAS Y 
PROYECTOS S.A.S.  

$ 45.923.097 -$ 82.662 
RETE FUENTE ICA 
SERVICIOS 1.8X 1000 

21/02/2026 
ESTRUCTURAS 
INTERVENTORIAS Y 
PROYECTOS S.A.S.  

$ 8.725.388 -$ 1.308.808 
RETE FUENTE IVA 
REGIMEN COMUN 15% 
SERV 

21/02/2026 
ESTRUCTURAS 
INTERVENTORIAS Y 
PROYECTOS S.A.S.  

$ 45.923.097 -$ 918.462 
RETE FTE CONS PROY. 
INFRAESTRUCTURA 2% 

21/02/2026 
ESTRUCTURAS 
INTERVENTORIAS Y 
PROYECTOS S.A.S.  

$ 45.923.097 -$ 459.231 
RETE ESTAMPILLA U DE 
A 

21/02/2026 
ESTRUCTURAS 
INTERVENTORIAS Y 
PROYECTOS S.A.S.  

$ 45.923.097 -$ 597.000 TASA PRODEPORTES 

21/02/2026 
ESTRUCTURAS 
INTERVENTORIAS Y 
PROYECTOS S.A.S.  

$ 45.923.097 -$ 459.231 
ESTAMPILLA PRO 
INNOVACION 1% 

21/02/2026 
CONSORCIO E-JM MTTO 
OBRAS CIVILES 2025  

$ 146.692.339 -$ 2.933.847 
RETE FTE CONTRATOS 
DE CONSTRUCCION 2% 

21/02/2026 
CONSORCIO E-JM MTTO 
OBRAS CIVILES 2025  

$ 146.692.339 -$ 7.334.617 
CONTRIBUCION 
ESPECIAL 

21/02/2026 
CONSORCIO E-JM MTTO 
OBRAS CIVILES 2025  

$ 146.692.339 -$ 264.046 
RETE FUENTE ICA 
SERVICIOS 1.8X 1000 

21/02/2026 
CONSORCIO E-JM MTTO 
OBRAS CIVILES 2025  

$ 146.692.339 -$ 1.907.000 TASA PRODEPORTES 

21/02/2026 
CONSORCIO E-JM MTTO 
OBRAS CIVILES 2025  

$ 146.692.339 -$ 1.466.923 
RETE ESTAMPILLA U DE 
A 

21/02/2026 
CONSORCIO E-JM MTTO 
OBRAS CIVILES 2025  

$ 146.692.339 -$ 1.466.923 
ESTAMPILLA PRO 
INNOVACION 1% 
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21/02/2026 
COOPERATIVA DE 
DESARROLLO Y EMPLEO 
SOCIAL  

$ 90.453.743 -$ 4.522.687 
CONTRIBUCION 
ESPECIAL 

21/02/2026 
COOPERATIVA DE 
DESARROLLO Y EMPLEO 
SOCIAL  

$ 90.453.743 -$ 904.537 
RETE ESTAMPILLA U DE 
A 

21/02/2026 
COOPERATIVA DE 
DESARROLLO Y EMPLEO 
SOCIAL  

$ 90.453.743 -$ 1.175.899 TASA PRODEPORTES 

21/02/2026 
COOPERATIVA DE 
DESARROLLO Y EMPLEO 
SOCIAL  

$ 90.453.743 -$ 904.537 
ESTAMPILLA PRO 
INNOVACION 1% 

21/02/2026 
ESTRUCTURAS 
INTERVENTORIAS Y 
PROYECTOS S.A.S.  

$ 21.111.750 $ 4.011.233 
IVA 19% SERVICIOS 
PARA ADMON 
DELEGADA 

21/02/2026 
ESTRUCTURAS 
INTERVENTORIAS Y 
PROYECTOS S.A.S.  

$ 21.111.750 -$ 1.266.705 
RETE FTE CONS PROY. 
INFRAESTRUCTURA 6% 

21/02/2026 
ESTRUCTURAS 
INTERVENTORIAS Y 
PROYECTOS S.A.S.  

$ 4.011.233 -$ 601.685 
RETE FUENTE IVA 
REGIMEN COMUN 15% 
SERV 

21/02/2026 
ESTRUCTURAS 
INTERVENTORIAS Y 
PROYECTOS S.A.S.  

$ 21.111.750 -$ 274.453 TASA PRODEPORTES 

21/02/2026 
ESTRUCTURAS 
INTERVENTORIAS Y 
PROYECTOS S.A.S.  

$ 21.111.750 -$ 38.001 
RETE FUENTE ICA 
SERVICIOS 1.8X 1000 

21/02/2026 
ESTRUCTURAS 
INTERVENTORIAS Y 
PROYECTOS S.A.S.  

$ 21.111.750 -$ 211.118 
ESTAMPILLA PRO 
INNOVACION 1% 

21/02/2026 
ESTRUCTURAS 
INTERVENTORIAS Y 
PROYECTOS S.A.S.  

$ 21.111.750 -$ 211.118 
RETE ESTAMPILLA U DE 
A 

21/02/2026 
CONSORCIO IN-GE 
DESARROLLO 

$ 5.046.061 $ 958.752 
IVA 19% SERVICIOS 
PARA ADMON 
DELEGADA 

21/02/2026 
CONSORCIO IN-GE 
DESARROLLO 

$ 5.046.059 -$ 65.599 TASA PRODEPORTES 

21/02/2026 
CONSORCIO IN-GE 
DESARROLLO 

$ 958.751 -$ 143.813 
RETE FUENTE IVA 
REGIMEN COMUN 15% 
SERV 

21/02/2026 
CONSORCIO IN-GE 
DESARROLLO 

$ 5.046.059 -$ 302.764 
RETE FTE CONS PROY. 
INFRAESTRUCTURA 6% 

21/02/2026 
CONSORCIO IN-GE 
DESARROLLO 

$ 5.046.059 -$ 50.461 
ESTAMPILLA PRO 
INNOVACION 1% 

21/02/2026 
CONSORCIO IN-GE 
DESARROLLO 

$ 5.046.059 -$ 9.083 
RETE FUENTE ICA 
SERVICIOS 1.8X 1000 
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21/02/2026 
CONSORCIO IN-GE 
DESARROLLO 

$ 5.046.059 -$ 50.461 
RETE ESTAMPILLA U DE 
A 

3/02/2026 
CRISTIAN DAVID AGUDELO 
MUÑOZ 

$ 9.496.529 -$ 240.262 
RETE FUENTE 
HONORARIOS P.N 2.53% 

4/02/2026 
ERIKA TORCOROMA IBAÑEZ 
GARCIA 

$ 9.081.043 -$ 164.367 
RETE FUENTE 
HONORARIOS P.N 1.81% 

5/02/2026 PAULINA MESA MORENO $ 8.230.325 -$ 78.188 
RETE FUENTE 
HONORARIOS P.N 0.95% 

5/02/2026 
LAURA MARCELA BUILES 
RODRIGUEZ 

$ 8.076.888 -$ 74.307 
RETE FUENTE 
HONORARIOS P.N 0.92% 

13/02/2026 MERIELY RUA CASTAÑEDA $ 9.358.115 -$ 58.020 
RETE FUENTE 
HONORARIOS P.N 0.62% 

19/02/2026 
LEONARDO MUÑOZ 
VELASQUEZ 

$ 10.871.747 -$ 108.717 
RETE FUENTE 
HONORARIOS P.N 1.00% 

TOTAL  $ 3.649.791.486  -$ 38.117.487   

 
 
1.11 Movimientos financieros del Contrato Interadministrativo Nº 4600104393 de 2025. 

 
Con corte al mes de febrero de 2026 se realizaron los siguientes pagos: 
 

Tabla 16. Movimientos financieros CI 4600104393 de 2025 
 
Nro 
CDP 

Nro 
COM 

Nombre Fecha pago 
Nro 
Egreso 

Valor Ejecutado 

4459 4239 CORPORACION DE SERVICIOS 
PROFESIONALES SERPROAN 

26/02/2026 254755 $ 312.929.386 

4333 4113 CONSORCIO E-JM MTTO OBRAS 
CIVILES 2025 

26/02/2026 254748 $ 134.338.447 

4334 4114 COOPERATIVA DE DESARROLLO Y 
EMPLEO SOCIAL 

25/02/2026 254684 $ 90.453.743 

5721 5501 ESTRUCTURAS INTERVENTORIAS Y 
PROYECTOS S.A.S. 

26/02/2026 254742 $ 54.648.485 

4381 4161 DAIMCO S.A.S. 25/02/2026 254670 $ 51.958.649 

4265 4045 EMPRESA DE DESARROLLO 
URBANO -EDU 

23/02/2026 254360 $ 34.559.898 

3831 3611 DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA 
TECNOLOGIA E INNOVACION DE 
MEDELLIN 

20/02/2026 7311 $ 21.960.548 

3574 3354 METROPARQUES 18/02/2026 254210 $ 13.638.723 

5711 5491 ESTRUCTURAS INTERVENTORIAS Y 
PROYECTOS S.A.S. 

26/02/2026 254781 $ 13.175.978 

5722 5502 CONSORCIO E-JM MTTO OBRAS 
CIVILES 2025 

26/02/2026 254748 $ 12.353.892 
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4274 4054 ESTRUCTURAS INTERVENTORIAS Y 
PROYECTOS S.A.S. 

26/02/2026 254781 $ 11.947.005 

5434 5214 CRISTIAN DAVID AGUDELO MUÑOZ 4/02/2026 253539 $ 9.496.529 

3539 3319 UNIPAR ALQUILERES DE 
COMPUTADORES S.A. 

25/02/2026 254671 $ 9.399.371 

5666 5446 ERIKA TORCOROMA IBAÑEZ GARCIA 5/02/2026 253642 $ 9.081.043 

5652 5432 ANA MARIA CASTAÑO GIL 4/02/2026 253537 $ 8.230.325 

5626 5406 PAULINA MESA MORENO 6/02/2026 253740 $ 8.230.325 

5313 5093 LAURA MARCELA BUILES 
RODRIGUEZ 

6/02/2026 253734 $ 8.076.888 

5679 5459 MAYRA ALEJANDRA BERRIO ORTIZ 3/02/2026 253495 $ 6.999.970 

5661 5441 PAOLA NATALIA HINCAPIE LOZADA 3/02/2026 253496 $ 6.999.970 

5515 5295 LAURA TAPIAS MUNERA 3/02/2026 253497 $ 6.999.970 

5663 5443 LUIS GUILLEMO RAMIREZ 
PIEDRAHITA 

4/02/2026 253531 $ 6.999.970 

5701 5481 SEBASTIAN HOYOS SANCHEZ 4/02/2026 253532 $ 6.999.970 

5680 5460 MASSIO ANDRES MESA GARZON 4/02/2026 253534 $ 6.999.970 

5478 5258 GLORIA EMILCEN MAZO MAZO MAZO 
MAZO 

4/02/2026 253541 $ 6.999.970 

5695 5475 IVETH CAROLINA HENAO MOLINA 5/02/2026 253643 $ 6.999.970 

5700 5480 BRAHYAN ANTONIO PINTO 
AGUDELO 

5/02/2026 253644 $ 6.999.970 

5697 5477 ELIANA MARCELA BORREGO 
GARCIA 

6/02/2026 253731 $ 6.999.970 

5612 5392 MARGARITA MARIA OSORIO 
JIMENEZ 

6/02/2026 253736 $ 6.999.970 

5610 5390 CARLOS ANDRES ROJAS ZULUAGA 6/02/2026 253737 $ 6.999.970 

5650 5430 CAROLINA PEREZ OROZCO 6/02/2026 253742 $ 6.999.970 

5693 5473 MAURICIO GOMEZ BETANCUR 6/02/2026 253743 $ 6.999.970 

5687 5467 JOSE LUIS PATIÑO GOMEZ 6/02/2026 253744 $ 6.999.970 

5611 5391 PAULINA BUILES HERNANDEZ 6/02/2026 253748 $ 6.999.970 

5571 5351 JUAN PABLO MUÑOZ  ZULUAGA 6/02/2026 253749 $ 6.999.970 

5587 5367 ELIZABETH PARRA CORREA 4/02/2026 253535 $ 6.999.969 

5698 5478 JUAN ESTEBAN TABARES GOMEZ 6/02/2026 253735 $ 6.020.082 
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5653 5433 ALEJANDRO MONTAÑA POSADA 6/02/2026 253739 $ 6.020.082 

3793 3573 MARISOL HENAO GAVIRIA 4/02/2026 253538 $ 5.512.927 

98 53 CAROLINA BARRERA ALZATE 5/02/2026 253682 $ 4.307.674 

5528 5308 JUAN FERNADO ECHANDIA 
BUSTAMANTE 

5/02/2026 253585 $ 4.307.673 

96 96 MARISOL HENAO GAVIRIA 6/02/2026 253747 $ 3.704.666 

4265 4045 DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA 
TECNOLOGIA E INNOVACION DE 
MEDELLIN 

23/02/2026 254372 $ 3.620.561 

3584 3364 UNION TEMPORAL EDU-AT 16/02/2026 254117 $ 3.521.765 

121 115 WILLIAM FRANCISCO LOZANO 
GIRALDO 

6/02/2026 253746 $ 3.473.124 

97 114 MANUELA YEPES OCAMPO 6/02/2026 253786 $ 3.473.124 

5712 5492 CONSORCIO IN-GE DESARROLLO 25/02/2026 254661 $ 3.162.234 

183 174 GERMAN DARIO TAMAYO OSORIO 6/02/2026 253733 $ 2.961.526 

4273 4053 CONSORCIO IN-GE DESARROLLO 25/02/2026 254661 $ 2.842.577 

256 17565 LOLA JOHANNA COBA SALAZAR 5/02/2026 253641 $ 2.692.296 

167 166 DAVID PEREZ SERNA 6/02/2026 253741 $ 2.546.958 

242 185 CARLOS ESAU VANEGAS GOMEZ 4/02/2026 253536 $ 2.423.070 

241 187 JAIRO ANDRES CARDONA SALAZAR 6/02/2026 253732 $ 2.423.066 

243 154 ANDRES FELIPE TRUJILLO TORRES 6/02/2026 253738 $ 2.423.066 

311 200 DIANA CRISTINA MONSALVE 
SUAREZ 

4/02/2026 253533 $ 2.153.837 

289 212 YEISON HOYOS RENGIFO 4/02/2026 253540 $ 2.153.837 

318 221 LEONARDO MUÑOZ VELASQUEZ 6/02/2026 253745 $ 2.153.837 

169 46036 MARIA JOSE LOPERA MESA 6/02/2026 253750 $ 2.083.874  

3574 46024 METROPARQUES 19/02/2026 254278 $ 1.454.888  

284 46043 LINA PAOLA CANO RUEDA 5/02/2026 253586 $ 1.076.918  

4831 46024 SEGUROS DE RIESGOS 

PROFESIONES SURAMERICANA S.A 

10/02/2026 253948 $ 809.600  

3557 3337 MERIELY RUA CASTAÑEDA 20/02/2026 254355 $ 769.227 

4265 4045 EMPRESA DE DESARROLLO 
URBANO -EDU 

23/02/2026 254357 $ 658.284 
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4430 4210 UNION TEMPORAL EDU PRINT 25/02/2026 254680 $ 500.000 

4265 4045 EMPRESA DE DESARROLLO 
URBANO -EDU 

23/02/2026 254373 $ 329.142 

4831 4611 SEGUROS DE RIESGOS 
PROFESIONES SURAMERICANA S.A 

17/02/2026 254192 $ 60.000 

 
 
1.12 Ejecución por componentes - Contrato Interadministrativo Nº 4600104393 de 2025. 

La ejecución financiera acumulada a febrero de 2026, acorde con la ficha financiera y los pagos 
generados se observa a continuación: 
 

Tabla 17. Ejecución financiera CI 4600104393 de 2025 en enero 2026 

EJECUCIÓN FEBRERO 2026 

CI 104393 DE 2025 

RENOVACIONES Y MEJORAMIENTOS 

COMPONENTE VALOR EJECUTADO 

PERSONAL $ 233.434.260 

ESTUDIOS Y DISEÑOS $ 31.127.794 

EJECUCIÓN $ 656.682.602 

SOCIAL Y COMUNICACIONES $ 15.093.611 

APOYO LOGÍSTICO $ 13.421.136 

APOYO LOGÍSTICO SIN HONORARIOS  

HONORARIOS + IVA EDU 9,49% $ 39.167.885 

GMF RECURSOS ADMINISTRAR 0,4%  

GMF HONORARIOS 0,4%  

GMFRF RECURSOS ADMINISTRAR  

GMFRF HONORARIOS   

PÓLIZAS  

COSTO NO OPERATIVO $ 21.960.548 

TOTAL $ 1.010.887.836 

  

Ejecución con honorarios $ 949.759.403 

Ejecución sin honorarios $ 61.128.433 

Total $ 1.010.887.836 

 

Nota: En el presente informe de febrero de 2026, la ficha financiera reportó el valor calculado por 
concepto de Estampilla para la Justicia Familiar de toda la vigencia de 2025. Los informes 
anteriores no presentaban estampilla toda vez que la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU) se 
encontraba ajustando los criterios de aplicación de este tributo, conforme a las precisiones 
técnicas emitidas por la Secretaría de Hacienda en el oficio N.° 202530550663 del 10 de 
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noviembre de 2025. Dichos ajustes surgieron tras identificar inconsistencias en el cálculo aplicado 
al Contrato N.° 104393 de 2025.  
 
El presente informe con corte a febrero de 2026, mediante el egreso 7311, se refleja y se agrupa 
los soportes ejecutados en su totalidad para la Estampilla en la vigencia 2025. 

 

 

1.12.1 COMPONENTE DE PERSONAL 

Para el periodo del presente informe se cuenta con los siguientes contratos de prestación de 
servicios activos, los cuales han apoyado las actividades del contrato interadministrativo; de 
acuerdo con las necesidades a la ficha Técnico-Económica en el “Componente de Personal”.  
 

Tabla 18. Profesionales adscritos al CI 4600104393 de 2025. 

N° 
CTO 

Año Nombre Contratista CC 
Fecha 
Inicial 

Fecha final HONORARIOS 

269 2026 
SARA DE LOS RIOS 
GIRLADO 

1001017848 23/02/2026 30/06/2026          $         6.946.288 

329 2026 
INES CELENA 
TAPASCO MORALES 

1214746711 25/02/2026 30/06/2026          $         8.076.888 

150 2026 
ELIANA PRECIADO 
ALZATE 

32240763 18/02/2026 30/06/2026          $         8.076.888 

221 2026 
LEONARDO MUÑOZ 
VELASQUEZ 

71684226 23/01/2026 30/06/2026  $         8.076.888  

180 2026 
MARIA JOSE 
LOPERA 

1037660873 22/01/2026 22/06/2026  $         6.946.248  

200 2026 
DIANA CRISTINA 
MONSALVE SUÁREZ 

43976637 23/01/2026 30/06/2026  $         8.076.888  

154 2026 
ANDRES FELIPE 
TRUJILLO TORRES 

1214718960 22/01/2026 30/06/2026  $         8.076.888  

187 2026 
JAIRO ANDRES 
CARDONA SALAZAR 

15443447 22/01/2026 30/06/2026  $         8.076.888  

185 2026 
CARLOS ESAUD 
VANEGAS 

71684226 22/01/2026 30/06/2026  $         8.076.888  

212 2026 YEISON HOYOS 1081700382 23/01/2026 30/06/2026  $         8.076.888  

266 2026 LINA PAOLA CANO 44005351 27/01/2026 30/06/2026  $         8.076.888  

174 2026 
GERMAN DARIO 
TAMAYO OSORIO 

1035423484 20/01/2026 20/06/2026  $         8.076.888  

167 2026 
DAVID PEREZ 
SERNA 

1038415892 20/01/2026 20/06/2026  $         6.946.248  

1249 2025 
CRISTIAN DAVID 
AGUDELO MUÑOZ 

1152443050 17/12/2025 15/05/2026  $         9.496.529  

53 2026 
CAROLINA 
BARRERA ALZATE 

1035857549 15/01/2026 15/06/2026  $         8.076.888  

96 2026 
MARISOL HENAO 
GAVIRIA 

1048046398 15/01/2026 30/06/2026  $         6.946.248  

114 2026 
MANUELA YEPES 
OCAMPO 

1000408596 16/01/2026 30/06/2026  $         6.946.248  

115 2026 
WILLIAM 
FRANCISCO 
LOZANO GIRALDO 

1038405033 16/01/2026 30/06/2026  $         6.946.248  
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1209 2025 
LAURA MARCELA 
BUILES RODRIGUEZ 

1042707984 3/12/2025 30/06/2026  $         8.076.888  

1358 2025 
JUAN PABLO 
MUÑOZ  ZULUAGA 

1036650630 5/01/2026 30/06/2026  $         8.076.888  

1286 2025 
GLORIA EMILCEN 
MAZO MAZO 

21812585 5/01/2026 4/05/2026  $         8.076.888  

1443 2025 
CAROLINA PEREZ 
OROZCO 

1146434759 5/01/2026 30/06/2026  $         8.076.888  

1318 2025 
LAURA TAPIAS 
MUNERA 

1035232920 5/01/2026 30/06/2026  $         8.076.888  

1242 2025 
LOLA COBA 
SALAZAR 

40994471 21/01/2026 30/06/2026  $         8.076.888  

1263 2025 
ERIKA TORCOROMA 
IBAÑEZ GARCIA 

43977436 5/01/2026 4/05/2026  $      10.478.127  

1400 2025 
CARLOS ANDRES 
ROJAS ZULUAGA 

1037573388 5/01/2026 4/05/2026  $         8.076.888  

1401 2025 
PAULINA BUILES 
HERNANDEZ 

1152440632 5/01/2026 4/05/2026  $         8.076.888  

1402 2025 
MARGARITA MARIA 
OSORIO JIMENEZ 

43906751 5/01/2026 4/05/2026  $         8.076.888  

1454 2025 
LUIS GUILLEMO 
RAMIREZ 
PIEDRAHITA 

71751344 5/01/2026 4/05/2026  $         8.076.888  

1463 2025 
MAYRA ALEJANDRA 
BERRIO ORTIZ 

44002279 5/01/2026 4/05/2026  $         8.076.888  

1464 2025 
MASSIO ANDRES 
MESA GARZON 

8061769 5/01/2026 4/05/2026  $         8.076.888  

1469 2025 
JOSE LUIS PATIÑO 
GOMEZ 

1152689037 5/01/2026 4/05/2026  $         8.076.888  

1416 2025 
PAULINA MESA 
MORENO 

1128460702 5/01/2026 30/06/2026  $         9.496.529  

1376 2025 
ELIZABETH PARRA 
CORREA 

1053817088 5/01/2026 30/06/2026  $         8.076.888  

1445 2025 
ANA MARIA 
CASTAÑO GIL 

1020450386 5/01/2026 30/06/2026  $         9.496.529  

1446 2025 
ALEJANDRO 
MONTAÑA POSADA 

1000556545 5/01/2026 30/06/2026  $         6.946.248  

1453 2025 
PAOLA NATALIA 
HINCAPIE LOZADA 

43108120 5/01/2026 30/06/2026  $         8.076.888  

1474 2025 
MAURICIO GOMEZ 
BETANCUR 

1128459328 5/01/2026 30/06/2026  $         8.076.888  

1476 2025 
IVETH CAROLINA 
HENAO MOLINA 

1017259757 5/01/2026 30/06/2026  $         8.076.888  

1478 2025 
ELIANA MARCELA 
BORREGO GARCIA 

52150998 5/01/2026 30/06/2026  $         8.076.888  

1479 2025 
JUAN ESTEBAN 
TABARES GOMEZ 

1017252522 5/01/2026 30/06/2026  $         6.946.248  

1481 2025 
BRAHYAN ANTONIO 
PINTO AGUDELO 

1152212130 5/01/2026 30/06/2026  $         8.076.888  

1482 2025 
SEBASTIAN HOYOS 
SANCHEZ 

1020433955 5/01/2026 30/06/2026  $         8.076.888  

 

Novedades de ingreso: 
 
Se activó en el mes de febrero de 2026, los contratos de INES CECILIA TAPASCO, SARA DE 
LOS RIOS y ELIANA PRECIADO ALZATE. 
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Aclaración de cambio de imputación del mes de enero: En el mes de enero, JUAN FERNANDO 
ECHANDÍA inició rol como Profesional Administrativo y Financiero en el contrato 
interadministrativo, no obstante, tuvo cambio de imputación con la profesional LOLA COBA 
SALAZAR, quien lo reemplazó en dicho rol. JUAN FERNANDO ECHANDÍA prestó servicios en el 
contrato interadministrativo desde el día 05/01/2026 hasta el 20/01/2026. LOLA COBA SALAZAR 
inició prestación de servicios en el CI 104393 de 2025 desde el día 21/01/2026. En conclusión, en 
el mes de febrero la profesional LOLA COBA SALAZAR es quien se encuentra activa ocupado el 
perfil de Profesional Administrativo y Financiero. 
 

1.12.2 COMPONENTE DE EJECUCIÓN 

Para el corte de febrero 2026, la ejecución financiera por contratos derivados se muestra en el 
cuadro a continuación:  
 

 

Tabla 19. Contratos derivados del CI 4600104393 de 2025. 

TIPO 
CONTRATO 

CONTRATO CONTRATISTA 
VALOR TOTAL 

COMPROMETIDO 
PAGOS 

ACUMULADOS 
% 

EJECUCIÓN 

OBRA C-977-2025 

CORPORACION DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES 
SERPROAN 

$ 1.140.267.312 $ 691.526.339 61% 

OBRA C-926-2025 
CONSORCIO E-JM 
MTTO OBRAS CIVILES 
2025 

$ 856.822.471 $ 660.482.578 77% 

OBRA C-927-2025 
COOPERATIVA DE 
DESARROLLO Y 
EMPLEO SOCIAL 

$ 618.586.963 $ 497.817.970 80% 

INTERVENTORIA C-916-2025 
ESTRUCTURAS 
INTERVENTORIAS Y 
PROYECTOS S.A.S. 

$ 268.710.481 $ 207.221.335 77% 

INTERVENTORIA C-946-2025 DAIMCO S.A.S. $ 220.187.809 $ 182.932.826 83% 

INTERVENTORIA C-917-2025 
INGESTRUCTURAS 
INGENIEROS S.A.S. 

$ 110.128.550 $ 98.815.075 90% 

OBRA IA-1101-2025 
CONSORCIO GRUPO 
EYM 

$ 6.417.892.819   

INTERVENTORIA 
ABR-1140-
2025 

CONSORCIO NIORAM 
AMAYA 

$ 1.030.686.773   

 
  $10.663.283.178 $2.338.796.123 22% 

 
 

1.12.3 COMPONENTE DE APOYO LOGÍSTICO 

1.11.3.1 Transporte 
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El egreso 254117 que se refleja en el pago del mes de febrero corresponde a servicios de 
transporte efectuados en el mes de diciembre de 2026.  
 

Tabla 20. Transporte CI 4600104393 de 2025 

 

PERIODO DEL 
EGRESO 

PLACA ROL FUNCIONARIO 
VALOR TOTAL 
DEL SERVICIO  

3/12/2025 WNP729 Ing Ambiental LAURA TAPIAS $ 140.694 

18/12/2025 WNP729 Comunicadora PAULINA BULIES $ 211.041 

18/12/2025 WNP729 Comunicadora PAULINA BULIES $ 140.694 

3/12/2025 GTX029 Apoyo a la Supervisión MARY LUZ ALZATE $ 211.041 

3/12/2025 GTX029 Apoyo a la Supervisión MARY LUZ ALZATE $ 23.449 

9/12/2025 EQW120 Apoyo a la Supervisión MARY LUZ ALZATE $ 117.245 

3/12/2025 ESP218 SST GLORIA MAZO $ 187.592 

5/12/2025 GUR615 Profesional Social MARGARITA OSORIO $ 211.041 

30/12/2025 ESR127 Profesional Social MAYRA BERRIO $ 211.041 

3/12/2025 GTY766 Comunicadora PAULINA BULIES $ 187.592 

4/12/2025 JYM917 Ing Ambiental LAURA TAPÍAS $ 211.041 

11/12/2025 JYM917 Ing Ambiental LAURA TAPIAS $ 211.041 

11/12/2025 JYM917 Apoyo a la Supervisión MARY LUZ ALZATE $ 164.143 

23/12/2025 GTW995 Profesional Social MAYRA BERRIO $ 258.822 

12/12/2025 GTX009 Ing Ambiental LAURA TAPIAS $ 115.032 

17/12/2025 GDX297 Ing Ambiental LAURA TAPIAS $ 230.064 

2/12/2025 TJZ824 Ing Ambiental LAURA TAPIAS $ 258.822 

4/12/2025 GTX008 Apoyo a la Supervisión JUAN PABLO MUÑOZ $ 230.064 

29/12/2025 GTX015 Apoyo a la Supervisión MARY LUZ ALZATE $ 201.306 

TOTAL $ 3.521.765 

 

1.11.3.2  Puestos de trabajo 

 
A continuación, se relaciona el personal adscrito al contrato interadministrativo N° 4600104393 de 
2025 que requirió de puestos de trabajo, el valor al cual asciende dicho servicio es por $14.449.114 
en el mes de febrero. Durante el mes de febrero, no se cuenta con egreso por este concepto, la 
aplicación de este pago se verá efectivo en el siguiente periodo. 
 

Tabla 21. Puestos de trabajo del CI 4600104393 de 2025. 

Nº Profesional Contratista  Ubicación Días 
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1 ALEJANDRO MONTAÑA POSADA Sede Principal 30 

2 ANA MARIA CASTAÑO GIL Sede Principal 30 

3 ANDRES FELIPE TRUJILLO 
TORRES 

Sede Principal 30 

4 BRAHYAN ANTONIO PINTO 
AGUDELO 

Sede Principal 30 

5 CARLOS ANDRES ROJAS 
ZULUAGA 

Sede Principal 30 

6 CARLOS ESAUD VANEGAS Sede Principal 30 

7 CAROLINA BARRERA ALZATE Sede Principal 30 

8 CAROLINA PEREZ OROZCO Sede Principal 30 

9 CRISTIAN DAVID AGUDELO 
MUÑOZ 

Sede Principal 30 

10 DAVID PEREZ SERNA Sede Principal 30 

11 DIANA CRISTINA MONSALVE 
SUÁREZ 

Sede Principal 30 

12 ELIANA MARCELA BORREGO 
GARCIA 

Sede Principal 30 

13 ELIZABETH PARRA CORREA Sede Principal 30 

14 ERIKA TORCOROMA IBAÑEZ 
GARCIA 

Sede Principal 30 

15 GERMAN DARIO TAMAYO OSORIO Sede Principal 30 

16 GLORIA EMILCEN MAZO MAZO  Sede Principal 30 

17 IVETH CAROLINA HENAO MOLINA Sede Principal 30 

18 JAIRO ANDRES CARDONA 
SALAZAR 

Sede Principal 30 

19 JOSE LUIS PATIÑO GOMEZ Sede Principal 30 

20 JUAN ESTEBAN TABARES GOMEZ Sede Principal 30 

21 LOLA JOHANNA COBA SALAZAR Sede Principal 30 

22 JUAN PABLO MUÑOZ  ZULUAGA Sede Principal 30 

23 LAURA MARCELA BUILES 
RODRIGUEZ 

Sede Principal 30 

24 LAURA TAPIAS MUNERA Sede Principal 30 

25 LEONARDO MUÑOZ VELASQUEZ Sede Principal 30 

26 LINA PAOLA CANO Sede Principal 30 

27 LUIS GUILLEMO RAMIREZ 
PIEDRAHITA 

Sede Principal 30 

28 MANUELA YEPES OCAMPO Sede Principal 30 

29 MARGARITA MARIA OSORIO 
JIMENEZ 

Sede Principal 30 

30 MARIA JOSE LOPERA Sede Principal 30 

31 MARISOL HENAO GAVIRIA Sede Principal 30 
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32 MASSIO ANDRES MESA GARZON Sede Principal 30 

33 MAURICIO GOMEZ BETANCUR Sede Principal 30 

34 
MAYRA ALEJANDRA BERRIO 
ORTIZ 

Sede Principal 30 

35 
PAOLA NATALIA HINCAPIE 
LOZADA 

Sede Principal 30 

36 PAULINA BUILES HERNANDEZ Sede Principal 30 

37 PAULINA MESA MORENO Sede Principal 30 

38 SEBASTIAN HOYOS SANCHEZ Sede Principal 30 

39 
WILLIAM FRANCISCO LOZANO 
GIRALDO 

Sede Principal 30 

40 YEISON HOYOS Sede Principal 30 

41 ELIANA PRECIADO Sede Principal 12 

42 SARA DE LOS RIOS Sede Principal 7 

43 INES TAPASCO Sede Principal 5 

 

 1.11.3.3 Equipos de computo 

 

A continuación, se relaciona el personal adscrito al contrato interadministrativo N° 4600104393 de 
2025 con equipos de cómputo, los cuales fueron pagados en el mes de enero por un valor total de 
$ 9.399.371 – IVA incluido acorde con el Egreso 254671: 
 

Tabla 22. Equipos de cómputo del CI 4600104393 de 2025. 

TIPO DE 
EQUIPO 

EQUIPO MODELO NOMBRE 
DIAS 

COBRADOS 

TIPO 2 PORTATIL LENOVO V14 G4 
LAURA MARCELA BUILES 

RODRÍGUEZ 
30 

TIPO 4 PORTATIL LENOVO P1 GEN 6 
LUIS GUILLERMO RAMIREZ 

PIEDRAHITA 
30 

TIPO 4 PORTATIL MSI CYBORG 15A13V ERIKA IBAÑEZ GARCIA 30 

TIPO 2 PORTATIL HP 240 G8  
MARGARITA MARIA OSORIO 

JIMENEZ 
30 

TIPO 4 PORTATIL MSI CYBORG 15A13V CAROLINA PEREZ OROZCO 30 

TIPO 2 PORTATIL HP 245 G8  
MAYRA ALEJANDRA BERRIO 

ORTIZ 
30 

TIPO 4 PORTATIL MSI CYBORG 15A 13V ANA MARIA CASTAÑO GIL 26 

TIPO 4 PORTATIL MSI CYBORG 15A 13V 
LEONARDO MUÑOZ 

VELASQUEZ 
3 
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TIPO 4 PORTATIL MSI CYBORG 15A 13V 
BRAHYAN ANTONIO PINTO 

AGUDELO 
24 

TIPO 2 PORTATIL LENOVO L14 
MASSIO ANDRES MESA 

GARZON 
30 

TIPO 4 PORTATIL MSI CYBORG 15A12V 
CRISTIAN DAVID AGUDELO 

MUÑOZ 
30 

TIPO 4 PORTATIL MSI CYBORG 15A13V 
ALEJANDRO MONTAÑA 

POSADA 
30 

TIPO 4 PORTATIL MSI 
JUAN ESTEBAN TABARES 

GOMEZ 
26 

TIPO 4 PORTATIL MSI CYBORG 15A13V PAULINA MESA MORENO 30 

TIPO 4 PORTATIL MSI KATANA  15 B13V LINA PAOLA CANO RUEDA 2 

TIPO 4 PORTATIL MSI KATANA  15 B13V SEBASTIAN HOYOS SANCHEZ 26 

TIPO 2 PORTATIL HP 245 G8  PAULINA BUILES HERNANDEZ 30 

TIPO 4 PORTATIL MSI CYBORG 15A13V JOSE LUIS PATIÑO GOMEZ 30 

TIPO 4 PORTATIL 
MSI CYBORG 15 

A1VGK 
ANDRES FELIPE TRUJILLO 

TORRES 
8 

TIPO 4 PORTATIL MSI CYBORG 15A12V 
PAOLA NATALIA HINCAPIE 

LOZADA 
30 

TIPO 4 PORTATIL MSI KATANA 17 B13V 
CARLOS ESAU VANEGAS 

GOMEZ 
10 

TIPO 4 PORTATIL GIGABYTE  G6 KF DIANA MONSALVE SUAREZ 5 

  PANTALLA HP 
CARLOS ANDRES ROJAS 

ZULUAGA 
30 

TIPO 2 PORTATIL HP 245 G8  
CARLOS ANDRES ROJAS 

ZULUAGA 
30 

TIPO 2 PORTATIL LENOVO V14 G4 LAURA TAPIAS MUNERA 30 

TIPO 4 PORTATIL MSI CYBORG 15A12V 
JAIRO ANDRES CARDONA 

SALAZAR 
10 

TIPO 2 PORTATIL HP 245 G8  
JUAN FERNANDO ECHANDIA / 

LOLA COBA SALAZAR 
26 

TIPO 2 PORTATIL HP 240 G9 GLORIA EMILCEN MAZO 30 

TIPO 4   MSI ELIZABETH PARRA CORREA 25 
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TIPO 4   MSI CYBORG 15A13V IVETH CAROLINA HENAO 24 

TIPO 4 PORTATIL MSI KATANA 17 B13V MAURICIO GOMEZ BETANCUR 21 

TIPO 4 PORTATIL MSI CYBORG 15A 13V CAROLINA BARRERA ALZATE 10 

TIPO 4 PORTATIL MSI CYBORG 15A12V MANUELA YEPES OCAMPO 10 

TIPO 4 PORTATIL LENOVO P1 GEN 6 MARISOL HENAO GAVIRIA 10 

TIPO 4 PORTATIL MSI CYBORG 15A13V WILLIAN LOZANO GIRALDO 9 

TIPO 4 PORTATIL MSI CYBORG 15A13V DAVID PEREZ SERNA 8 

TIPO 4 PORTATIL GIGABYTE  G6 KF 
DIANA CRISTINA MONSALVE 

SUAREZ 
5 

TIPO 4 PORTATIL MSI CYBORG 15A13V MARIA JOSE LOPERA MESA 4 

TIPO 4 PORTATIL MSI CYBORG 15A13V GERMAN TAMAYO OSORIO 3 

 

Nota:  
Durante la revisión del Egreso 254671 del 26 de febrero de 2026, el cual corresponde al pago de 
alquiler de computadores del mes de enero de 2026, se evidenció que EDU tuvo un error 
involuntario al realizar el pago de (4) cuatro días demás de alquiler de computadores a algunos 
contratistas por un valor de $618.071,72 Iva incluido. Este mayor valor fue compensado 
posteriormente mediante nota crédito en el Egreso 1258919 del 22 de mayo de 2026. Los 
rendimientos financieros que se dejaron de percibir por valor de $6.884,15 en la cuenta bancaria 
N° 405-89252-2 fueron reintegrados el 30 de junio de 2026.  
 
Acorde con la solicitud de la Secretaría de Educación, EDU remitió las evidencias de la 
compensación hecha en el mes de mayo de 2026 y comprobante de reintegro de rendimientos 
financieros en el mes de junio de 2026, junto con los extractos bancarios del mes de junio de 2026, 
con el fin de que estos fueron revisados y sirvieran de soporte para una aprobación integral del 
informe del mes de febrero de 2026 y de los honorarios a cobrar. 
 
Se adjuntan evidencias del proceso de compensación y reintegro de rendimientos: 
 

Nota Crédito en Egreso 1258919 
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Reintegro de rendimiento financiero (comprobante de consignación) 
 

 
 
 

2. COMPONENTE SOCIAL Y COMUNICACIONES 

 

A continuación, se relacionan las actividades desarrolladas desde el componente social y de 
comunicaciones durante el periodo reportado. 
 
En febrero de 2026 el equipo social y de comunicaciones adelantó diversas actividades orientadas 
al fortalecimiento del componente social y al acompañamiento comunicacional del proyecto. Estas 
acciones incluyeron el seguimiento a la ejecución de los programas sociales de acuerdo a las 
estrategias planteadas en los PASAO, en articulación con la interventoría y el contratista para 
garantizar el cumplimiento de los compromisos establecidos, la atención y gestión de inquietudes 
ciudadanas, así como la planificación y ejecución de estrategias informativas y participativas que 
promueven la apropiación comunitaria y la sostenibilidad de las obras. 
 

2.1 Actividades de Gestión y Acompañamiento EDU (eventos, reuniones y acciones 

desarrolladas) 

 

En el marco de la gestión social que desarrolla la EDU, las actividades, eventos y reuniones se 
conciben como escenarios estratégicos para fortalecer el diálogo con la comunidad, garantizar la 
participación ciudadana y consolidar la confianza institucional.  
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Estos espacios permiten socializar avances, recoger inquietudes y construir acuerdos colectivos 
en torno a los proyectos, reconociendo la diversidad de actores presentes en el territorio, 
asegurando no solo la apropiación y sostenibilidad de las intervenciones, sino también la 
articulación con entidades públicas, organizaciones sociales y líderes comunitarios que hacen 
parte activa del proceso. 
 
Durante el periodo reportado se realizaron las siguientes actividades: 
 
Reuniones generales: 
 

o 19/02/2026: se realizó reunión presencial entre los profesionales sociales del proyecto. 

Durante el encuentro se ajustó y revisó el plan de trabajo para el año 2026 y se definieron 

los establecimientos educativos a los que, posiblemente, se les realizará la actividad de 

apropiación en el mes de marzo de 2026. 

 

o 24/02/2026: se realizó reunión virtual del equipo social del proyecto de Renovaciones, 

donde se presentaron las instituciones educativas cuyas fachadas posiblemente vayan a 

ser intervenidas dentro del proyecto. Como compromiso, se estableció contactar a los 

rectores de las instituciones educativas para indagar sobre la autoría de los murales 

actuales y consultar la viabilidad de su intervención. 

 

o 24/02/2026: se realizó contacto con los rectores de las instituciones educativas SE Julia 

Agudelo, comuna 8 – Villa Hermosa, IE Carlos Vieco, comuna 13 – San Javier, y SE Fidel 

Antonio Saldarriaga, comuna 2 – Santa Cruz. El objetivo del acercamiento fue indagar 

sobre la historia y el significado de los murales artísticos ubicados en las fachadas de cada 

institución educativa, teniendo en cuenta que el proyecto de Renovaciones contempla la 

posible intervención de dichos murales. 

 

o 26/02/2026: se realizó reunión presencial entre los profesionales sociales y la profesional 

de comunicaciones del proyecto. Durante el encuentro se validó el avance del plan de 

trabajo y se definieron los principales lineamientos para la realización de las reuniones de 

finalización de obra en las próximas instituciones educativas.  

 

IE San José Obrero – San Antonio de Prado – Comuna 80 
 

o 04/02/2026: se realizó actividad de saloneo, se transmitió el mensaje del cuidado y la 

corresponsabilidad en la Institución Educativa con los espacios renovados y antiguos. 

 

o 20/02/2026: se realizó reunión con el rector de la Institución Educativa San José Obrero, 

ubicada en la Comuna 80. Durante el encuentro se abordaron y definieron aspectos 

relevantes para el desarrollo de la actividad de sostenibilidad programada para el día 27 

de febrero de 2026 en la institución educativa. En el marco de la reunión, el rector autorizó 
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el préstamo del auditorio para la realización de la actividad y aprobó la participación de 

grupos de estudiantes en el desarrollo de la misma actividad. 

 

o 26/02/2026: se realizó reunión virtual con las profesionales sociales, con el objetivo de 

ultimar detalles de la actividad de sostenibilidad y realizar seguimiento a las actividades 

sociales finales que deben llevarse a cabo para el cierre del proyecto. 

  
IE Francisco Luis Hernández Betancur – Aranjuez – C04 
 

o 23/02/2026: se realizó reunión virtual con el coordinador de la Institución Educativa, la 

cual atiende principalmente a personas con discapacidad (sordos y ciegos). El objetivo de 

la reunión era coordinar la metodología para trabajar con los estudiantes la actividad de 

apropiación, enfocada en el cuidado y corresponsabilidad en el tema de las obras a 

realizar y las ya realizadas. La conclusión de la reunión fue que el rector envió un mensaje 

a través del coordinador, en el cual solicita que no se realice la actividad de apropiación 

hasta que la Secretaría de Educación le socialice la intervención que se llevará a cabo en 

la Institución educativa. 

 

• El equipo de profesionales sociales participó en los diferentes comités de obra de las obras 

activas (IE Escuela Normal Superior de Medellín, IE San José Obrero, IE INEM José Félix 

de Restrepo).En estos comités se abordaron temas correspondientes a las distintas áreas: 

técnica, social, ambiental y de SST.  

 

• Se asistió a los diferentes comités de seguimiento del contrato interadministrativo, en el 

cual se revisaron los avances del plan de trabajo, las actividades que se están ejecutando 

y las pendientes de ejecutar; además se establecieron compromisos relacionados con el 

cumplimiento de las actividades programadas en el plan de trabajo.  

 

• Durante el mes se realizaron reuniones de seguimiento al cumplimiento de los PASAOS 

y las actividades propuestas desde la gestión social en cada uno de los establecimientos 

educativos que se encuentran en obra. 
 

• Se acompañan desde la supervisión social, los comités de obra, dando informe de los 

avances semanales y pendientes de las actividades sociales del contrato, además de 

contar con la información oportuna desde los demás componentes. 

 

• Durante el mes se realizaron reuniones del equipo social y comunicaciones EDU, para 

acordar estrategias, metodologías, acciones y eventos en el marco del proyecto de 

renovaciones.  

A continuación se relaciona el registro fotográfico de las actividades realizadas. 
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19/02/2026_ Reunión presencial entre los 

profesionales sociales del proyecto 
24/02/2026_Reunión virtual del equipo social 

del proyecto de Renovaciones 

 

 

 

24/02/2026_Contacto rectores Murales 26/02/2026_Reunión profesionales sociales y 
de comunicaciones 

  
04/02/2026_Saloneo IE San José Obrero-C80 20/02/2026_Reunión con el rector IE San José 

Obrero, actividad de sostenibilidad – C80 
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26/02/2026_Reunión virtual con profesionales 
sociales IE San José Obrero-C80 

23/02/2026_Reunión con coordinador IE 
Francisco Luis– C04 

 

Reuniones: 

Desde el área de comunicaciones se realizaron diferentes reuniones para coordinar la ejecución 
y el cumplimiento de las diferentes estrategias y actividades que se han planeado para posicionar 
el proyecto de renovaciones y mejoramientos. A continuación, se relacionan las reuniones 
realizadas en el mes de febrero de 2026. 

• Reunión presencial – Reunión de inicio de obra I.E INEM José Félix de Restrepo – 10 de 
febrero de 2026. 

• Reunión presencial - Grabación San José Obrero – 12 de febrero de 2026. 

• Reuniones virtuales - Comité de comunicaciones – EDU + SEDM – 2 y 16 de febrero de 
2026. 

• Reuniones virtuales - Comité de seguimiento – Renovaciones y Mejoramientos – EDU + 
SEDM – 4, 17 y 24 de febrero de 2026. 

• Reunión presencial – Reunión de equipo territorial EDU – 23 de febrero de 2026. 
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Piezas de obra      
 
Se revisaron las piezas de los tres contratistas vigentes como parte del seguimiento de la Guía de 
Manejo Socioambiental y con los criterios establecidos desde el Distrito, para mejorar la redacción, 
ortografía y en general el manejo de información entregada a la comunidad.  
 

Tabla 23. Piezas de obra revisadas 
 

Productos Actividad Cantidad 

Cartelera informativa 

 

I.E Normal Superior 

I.E San José Obrero 
3 

Presentación 

Revisión, ajuste y 

aprobación de la 

presentación para la 

Reunión de Inicio de obra 

de la I.E INEM José Félix 

de Restrepo 

 

Revisión, ajuste y 

aprobación de la V1 de la 

presentación para la RFO 

de la I.E Escuela Normal 

Superior de Medellín 

2 

Piezas gráficas 

Revisión, ajuste y 

aprobación de piezas gran 

formato. Valla y lona 

2 
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volqueta I.E INEM José 

Félix de Restrepo 

 
 

 
 
Piezas informativas     
  
Para el mes de febrero de 2026 no se realizaron piezas informativas. 
 

Tabla 24. Piezas informativas elaboradas 
 

Productos Actividad Evidencia Cantidad 

No aplica para el 
periodo reportado 

No aplica para el 
periodo reportado 

No aplica para el 
periodo reportado 

No aplica para 
el periodo 
reportado 

 
Apariciones en medios de comunicación 
 
Cantidad: 4 
 

Objetivo: Esta actividad de freepress se realiza con el fin de llevar toda la información 
relacionada con el proyecto a medios de comunicación masivos y comunitarios, que 
contribuyan a divulgar en los territorios el alcance e impacto del proyecto. 

Tabla 25. Apariciones en medios de comunicación  

No. Fecha Tipo Medio Titular Link o evidencia 

1 
7 de 

febrero 
Digital Telemedellín 

A don William no 
lo detiene su 
discapacidad 

para ser el mejor 
electricista 

 
A don William no lo 

detiene su discapacidad 
física para ser el mejor 

electricista 

 

https://telemedellin.tv/don-william-discapacidad-fisica-mejor-electricista/
https://telemedellin.tv/don-william-discapacidad-fisica-mejor-electricista/
https://telemedellin.tv/don-william-discapacidad-fisica-mejor-electricista/
https://telemedellin.tv/don-william-discapacidad-fisica-mejor-electricista/
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2 
7 de 

febrero 
Digital 

Comunas 
Medellín 

La Alcaldía de 
Medellín finalizó 
el mantenimiento 

de la I.E La 
Independencia 

en la comuna 13 

La Alcaldía de Medellín 

finalizó el 
mantenimiento de la  

institución educativa La 
Independencia, en la 

comuna 13  - Comunas 
De Medellin 

3 
10 de 

febrero 
Digital X 

Seguimos 
cumpliéndole a 
Medellín con 

obras 

Fico Gutiérrez en X: 
"Seguimos 

cumpliéndole a Medellín 

con obras 🚧. 

Finalizamos el 
mantenimiento de la 

institución educativa La 
Independencia, en la 

comuna 13. Una 
inversión cercana a 

$700 millones: aulas, 
baños, cubiertas, redes 

eléctricas y más, en 
mejores condiciones 

para los niños, niñas y 
https://t.co/d4vxa7mrq1" 

/ X 

4 
9 de 

febrero 
Digital La Chiva 

La IE La 
Independencia, 

en la comuna 13, 
estrena mejoras 

tras inversión 
cercana a $700 

millones 

La IE La 
Independencia, en la 
comuna 13, estrena 

mejoras tras inversión 
cercana a $700 

millones - La Chiva 
Alerta 

 
Digital 
 
Cantidad: 5 
 
Objetivo: Esta actividad de publicación en redes sociales se hace con el fin de dar a conocer el 
proyecto de Renovaciones y Mejoramientos; no solo a la comunidad educativa, sino a los públicos 
objetivos del mismo y a la comunidad en general. De esta manera, se muestra el impacto social 
de dicho proyecto y cómo desde la EDU y la Alcaldía de Medellín se le apuesta a una educación 
digna y de calidad para los niños y jóvenes. 
 

Tabla 26. Apariciones en redes sociales  

https://comunasdemedellin.com/2026/02/07/institucion-educativa-la-independencia/
https://comunasdemedellin.com/2026/02/07/institucion-educativa-la-independencia/
https://comunasdemedellin.com/2026/02/07/institucion-educativa-la-independencia/
https://comunasdemedellin.com/2026/02/07/institucion-educativa-la-independencia/
https://comunasdemedellin.com/2026/02/07/institucion-educativa-la-independencia/
https://comunasdemedellin.com/2026/02/07/institucion-educativa-la-independencia/
https://comunasdemedellin.com/2026/02/07/institucion-educativa-la-independencia/
https://x.com/ficogutierrez/status/2021239246690939373?s=48&t=ymeZYhi3BmzJ3DUurZuqCQ
https://x.com/ficogutierrez/status/2021239246690939373?s=48&t=ymeZYhi3BmzJ3DUurZuqCQ
https://x.com/ficogutierrez/status/2021239246690939373?s=48&t=ymeZYhi3BmzJ3DUurZuqCQ
https://x.com/ficogutierrez/status/2021239246690939373?s=48&t=ymeZYhi3BmzJ3DUurZuqCQ
https://x.com/ficogutierrez/status/2021239246690939373?s=48&t=ymeZYhi3BmzJ3DUurZuqCQ
https://x.com/ficogutierrez/status/2021239246690939373?s=48&t=ymeZYhi3BmzJ3DUurZuqCQ
https://x.com/ficogutierrez/status/2021239246690939373?s=48&t=ymeZYhi3BmzJ3DUurZuqCQ
https://x.com/ficogutierrez/status/2021239246690939373?s=48&t=ymeZYhi3BmzJ3DUurZuqCQ
https://x.com/ficogutierrez/status/2021239246690939373?s=48&t=ymeZYhi3BmzJ3DUurZuqCQ
https://x.com/ficogutierrez/status/2021239246690939373?s=48&t=ymeZYhi3BmzJ3DUurZuqCQ
https://x.com/ficogutierrez/status/2021239246690939373?s=48&t=ymeZYhi3BmzJ3DUurZuqCQ
https://x.com/ficogutierrez/status/2021239246690939373?s=48&t=ymeZYhi3BmzJ3DUurZuqCQ
https://x.com/ficogutierrez/status/2021239246690939373?s=48&t=ymeZYhi3BmzJ3DUurZuqCQ
https://x.com/ficogutierrez/status/2021239246690939373?s=48&t=ymeZYhi3BmzJ3DUurZuqCQ
https://x.com/ficogutierrez/status/2021239246690939373?s=48&t=ymeZYhi3BmzJ3DUurZuqCQ
https://x.com/ficogutierrez/status/2021239246690939373?s=48&t=ymeZYhi3BmzJ3DUurZuqCQ
https://x.com/ficogutierrez/status/2021239246690939373?s=48&t=ymeZYhi3BmzJ3DUurZuqCQ
https://lachivaalerta.com/la-ie-la-independencia-en-la-comuna-13-estrena-mejoras-tras-inversion-cercana-a-700-millones/
https://lachivaalerta.com/la-ie-la-independencia-en-la-comuna-13-estrena-mejoras-tras-inversion-cercana-a-700-millones/
https://lachivaalerta.com/la-ie-la-independencia-en-la-comuna-13-estrena-mejoras-tras-inversion-cercana-a-700-millones/
https://lachivaalerta.com/la-ie-la-independencia-en-la-comuna-13-estrena-mejoras-tras-inversion-cercana-a-700-millones/
https://lachivaalerta.com/la-ie-la-independencia-en-la-comuna-13-estrena-mejoras-tras-inversion-cercana-a-700-millones/
https://lachivaalerta.com/la-ie-la-independencia-en-la-comuna-13-estrena-mejoras-tras-inversion-cercana-a-700-millones/
https://lachivaalerta.com/la-ie-la-independencia-en-la-comuna-13-estrena-mejoras-tras-inversion-cercana-a-700-millones/
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No. Fecha 
Red 

social 

Entidad 
o 

Cuenta 
Producto Enlace 

1 10/02/2026 X 

Alcalde 
Federico 
Gutiérre

z 

Hilo 

Fico Gutiérrez en X: 

"Seguimos cumpliéndole a 

Medellín con obras 🚧. 

Finalizamos el mantenimiento 
de la institución educativa La 
Independencia, en la comuna 
13. Una inversión cercana a 
$700 millones: aulas, baños, 

cubiertas, redes eléctricas y 
más, en mejores condiciones 

para los niños, niñas y 
https://t.co/d4vxa7mrq1" / X 

2 04/02/2026 Instagram EDU 
Publicación 

feed 

https://www.instagram.com/ree
l/DUW3ipZDktN/?igsh=MTNyd
TY5amhhdWdvNA== 

3 09/02/2026 Facebook 
La 

Chiva 
Alera 

Publicación 

#Medellín | La IE La 
Independencia, en la comuna 

13, estrena mejoras tras 
inversión cercana a $700 

millones La Alcaldía de 
Medellín entregó las obras de 

mantenimiento de la institución 
educativa La Independencia, 

ubicada en la comuna 13 (San 
Javier), como parte del plan 

distrital para fortalecer la 
infraestructura educativa en la 

ciudad. Con una inversión 
cercana a los $700 millones, la 

intervención incluyó la 
reparación de humedades, 

pintura general, reposición de 
vidrios, adecuación de redes 

eléctricas, corrección de fugas 
de agua e instalación de 

luminarias tipo LED. Además, 
se realizaron trabajos en 
cubiertas, pisos, baños, 

fachada y cunetas, entre otras 
labores de mejoramiento. 
Desde la administración 

distrital se informó que esta es 
solo una primera etapa. 

Durante 2026 se ejecutará una 

https://x.com/ficogutierrez/status/2021239246690939373?s=48&t=ymeZYhi3BmzJ3DUurZuqCQ
https://x.com/ficogutierrez/status/2021239246690939373?s=48&t=ymeZYhi3BmzJ3DUurZuqCQ
https://x.com/ficogutierrez/status/2021239246690939373?s=48&t=ymeZYhi3BmzJ3DUurZuqCQ
https://x.com/ficogutierrez/status/2021239246690939373?s=48&t=ymeZYhi3BmzJ3DUurZuqCQ
https://x.com/ficogutierrez/status/2021239246690939373?s=48&t=ymeZYhi3BmzJ3DUurZuqCQ
https://x.com/ficogutierrez/status/2021239246690939373?s=48&t=ymeZYhi3BmzJ3DUurZuqCQ
https://x.com/ficogutierrez/status/2021239246690939373?s=48&t=ymeZYhi3BmzJ3DUurZuqCQ
https://x.com/ficogutierrez/status/2021239246690939373?s=48&t=ymeZYhi3BmzJ3DUurZuqCQ
https://x.com/ficogutierrez/status/2021239246690939373?s=48&t=ymeZYhi3BmzJ3DUurZuqCQ
https://x.com/ficogutierrez/status/2021239246690939373?s=48&t=ymeZYhi3BmzJ3DUurZuqCQ
https://x.com/ficogutierrez/status/2021239246690939373?s=48&t=ymeZYhi3BmzJ3DUurZuqCQ
https://x.com/ficogutierrez/status/2021239246690939373?s=48&t=ymeZYhi3BmzJ3DUurZuqCQ
https://www.instagram.com/reel/DUW3ipZDktN/?igsh=MTNydTY5amhhdWdvNA==
https://www.instagram.com/reel/DUW3ipZDktN/?igsh=MTNydTY5amhhdWdvNA==
https://www.instagram.com/reel/DUW3ipZDktN/?igsh=MTNydTY5amhhdWdvNA==
https://www.facebook.com/lachivaalerta/videos/923161510149561/
https://www.facebook.com/lachivaalerta/videos/923161510149561/
https://www.facebook.com/lachivaalerta/videos/923161510149561/
https://www.facebook.com/lachivaalerta/videos/923161510149561/
https://www.facebook.com/lachivaalerta/videos/923161510149561/
https://www.facebook.com/lachivaalerta/videos/923161510149561/
https://www.facebook.com/lachivaalerta/videos/923161510149561/
https://www.facebook.com/lachivaalerta/videos/923161510149561/
https://www.facebook.com/lachivaalerta/videos/923161510149561/
https://www.facebook.com/lachivaalerta/videos/923161510149561/
https://www.facebook.com/lachivaalerta/videos/923161510149561/
https://www.facebook.com/lachivaalerta/videos/923161510149561/
https://www.facebook.com/lachivaalerta/videos/923161510149561/
https://www.facebook.com/lachivaalerta/videos/923161510149561/
https://www.facebook.com/lachivaalerta/videos/923161510149561/
https://www.facebook.com/lachivaalerta/videos/923161510149561/
https://www.facebook.com/lachivaalerta/videos/923161510149561/
https://www.facebook.com/lachivaalerta/videos/923161510149561/
https://www.facebook.com/lachivaalerta/videos/923161510149561/
https://www.facebook.com/lachivaalerta/videos/923161510149561/
https://www.facebook.com/lachivaalerta/videos/923161510149561/
https://www.facebook.com/lachivaalerta/videos/923161510149561/
https://www.facebook.com/lachivaalerta/videos/923161510149561/
https://www.facebook.com/lachivaalerta/videos/923161510149561/
https://www.facebook.com/lachivaalerta/videos/923161510149561/
https://www.facebook.com/lachivaalerta/videos/923161510149561/
https://www.facebook.com/lachivaalerta/videos/923161510149561/
https://www.facebook.com/lachivaalerta/videos/923161510149561/
https://www.facebook.com/lachivaalerta/videos/923161510149561/
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renovación de mayor alcance, 
mediante un contrato vigente 

entre la Secretaría de 
Educación de Medellín y la 

Empresa de Desarrollo 
Urbano (EDU), con el que se 

proyecta mejorar la 
infraestructura de 49 

establecimientos educativos 
en la ciudad. Dentro de este 

mismo contrato 
interadministrativo, el Distrito 
también adelanta obras de 

mejoramiento en la Escuela 
Normal Superior de Medellín, 
en el sector de Villa Hermosa, 

y en la institución educativa 
San José Obrero, en San 

Antonio de Prado. | La Chiva 
Alerta | Facebook 

4 9/02/2026 TikTok 
La 

Chiva 
Alerta 

Publicación 

Mejoras en la IE La 
Independencia de Medellín | 

TikTok 

5 8/02/2026 YouTube 
Comuna

s 
Medellín 

Publicación 

Bing Vídeos 

 
2.2 Supervisión y seguimiento a la implementación de la Guía de Manejo Socioambiental 

 
El equipo de supervisión de la EDU realizó el acompañamiento y seguimiento a la interventoría y 
contratista de obra en las siguientes actividades:  
 
2.2.1 Actividades de Gestión de la interventoría  
 
Durante el periodo que se reporta la supervisión realizó el seguimiento a las acciones ejecutadas 
por el área social de la interventoría:  
 

Tabla 27. Actividades realizadas por la interventoría 

CONTRATO/COMUNA ASUNTO FECHAS MEDIOS 
RECEPTORES O 
PARTICIPANTES 

 
OE916 de 2025/ 
Comuna 80. I.E. San 
José Obrero 

Capacitación a 
comunidad  

12/02/2026 Presencial 

Profesional social 
de interventoría, 
comunidad 
educativa 
(estudiantes) 

https://www.facebook.com/lachivaalerta/videos/923161510149561/
https://www.facebook.com/lachivaalerta/videos/923161510149561/
https://www.facebook.com/lachivaalerta/videos/923161510149561/
https://www.facebook.com/lachivaalerta/videos/923161510149561/
https://www.facebook.com/lachivaalerta/videos/923161510149561/
https://www.facebook.com/lachivaalerta/videos/923161510149561/
https://www.facebook.com/lachivaalerta/videos/923161510149561/
https://www.facebook.com/lachivaalerta/videos/923161510149561/
https://www.facebook.com/lachivaalerta/videos/923161510149561/
https://www.facebook.com/lachivaalerta/videos/923161510149561/
https://www.facebook.com/lachivaalerta/videos/923161510149561/
https://www.facebook.com/lachivaalerta/videos/923161510149561/
https://www.facebook.com/lachivaalerta/videos/923161510149561/
https://www.facebook.com/lachivaalerta/videos/923161510149561/
https://www.facebook.com/lachivaalerta/videos/923161510149561/
https://www.facebook.com/lachivaalerta/videos/923161510149561/
https://www.facebook.com/lachivaalerta/videos/923161510149561/
https://www.facebook.com/lachivaalerta/videos/923161510149561/
https://www.facebook.com/lachivaalerta/videos/923161510149561/
https://www.facebook.com/lachivaalerta/videos/923161510149561/
https://www.tiktok.com/@lachivaalerta/video/7604898604792237332
https://www.tiktok.com/@lachivaalerta/video/7604898604792237332
https://www.tiktok.com/@lachivaalerta/video/7604898604792237332
https://www.bing.com/videos/riverview/relatedvideo?q=FINALIZACION+DE+OBRAS+EN+LA+I.E+LA+INDEPENDENCIA+COMUNA+13&cvid=a8dd56c5106240a9922017578ae8fb3f&gs_lcrp=EgRlZGdlKgYIABBFGDkyBggAEEUYOTIGCAEQABhAMgYIAhAAGEAyBggDEAAYQDIGCAQQABhAMgYIBRAAGEAyBggGEAAYQDIGCAcQABhAMggICBDpBxj8VTIHCAkQ6wcYQNIBCDY5ODZqMGo0qAIIsAIB&PC=U531&ru=%2fsearch%3fq%3dFINALIZACION%2bDE%2bOBRAS%2bEN%2bLA%2bI.E%2bLA%2bINDEPENDENCIA%2bCOMUNA%2b13%26cvid%3da8dd56c5106240a9922017578ae8fb3f%26gs_lcrp%3dEgRlZGdlKgYIABBFGDkyBggAEEUYOTIGCAEQABhAMgYIAhAAGEAyBggDEAAYQDIGCAQQABhAMgYIBRAAGEAyBggGEAAYQDIGCAcQABhAMggICBDpBxj8VTIHCAkQ6wcYQNIBCDY5ODZqMGo0qAIIsAIB%26FORM%3dANAB01%26PC%3dU531&mmscn=vwrc&mid=E36A4424BDD3C117AB61E36A4424BDD3C117AB61&FORM=WRVORC&ntb=1&msockid=39874e5014e711f1b2e4b0b52615c1f7
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Capacitación a 
comunidad  

12/02/2026 Presencial 

Profesional social 
de interventoría, 
comunidad 
educativa 
(docentes) 

Verificación contenido-
cartelera de obra 

20/02/2026 Presencial 
Profesional social 
de interventoría  

Reunión de seguimiento 24/02/2026 Virtual 
Profesional social 
de interventoría  

Revisión del informe 
mensual y del reporte de 
empleabilidad  

28/02/2025 
  

Virtual 
Profesional social 
de interventoría  

OE 112 de 2025, I.E. 
Escuela Normal 
Superior de Medellín, 
Comuna 8 

Seguimiento a 
compromisos de la 
gestión social:  
-Volantes sobre cuidados 
de aulas habilitadas.  
-Gestión sobre 
capacitación 2 con 
comunidad.  
-Cotizaciones sobre 
actividad de 
sostenibilidad 2.  
-Actividad de 
sostenibilidad 1 
(refrigerios entregados, 
personal asistente, entre 
otros)  
- Habilitación de aulas y 
socialización de la 
misma.  

 
02/02/2026 

 
Presencial y 

virtual 

Profesional social 
de interventoría  

Solicitud de organización 
de la valla tijera ubicada 
al ingreso de la 
institución, se encontró 
en mal estado.  
 
Seguimiento a la 
actualización de la 
cartelera informativa.  
 
Seguimiento a la 
atención de la PQRS 

 
 
 
 
 
 
 

 
06/02/2026 

 
09/02/2026 

 
11/02/2026 

  
 
 
 
 
 

 
 
 

Presencial y 
virtual 

Profesional social 
de interventoría  
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Lista de Chequeo  
 
Tabla 28. Porcentaje de cumplimiento a la lista de chequeo del componente social en los contratos 

de mantenimiento 
 

MEJORAMIENTOS 

Contrato / comuna Porcentaje de cumplimiento del mes 

recibido y apoyo en la 
gestión de la respuesta.  
 
Organización y 
verificación con 
componente técnico 
sobre información para 
difundir a la comunidad 
educativa sobre la obra 
en curso.  

 
  

 
IA 1101 de 2025,  I.E 
INEM José Félix de 
Restrepo 
Comuna 14 
 
 
 

Seguimiento a la 
fabricación de piezas 

comunicacionales (valla, 
pendones, cartelera y 

buzón). 
 

Establecimiento de 
acuerdos con el área de 
servicios generales de la 

I.E. INEM. 
 

Revisión y aprobación de 
ecard y presentación 

para la socialización de 
inicio de obra. 

 
Acompañamiento a la 

socialización de inicio de 
obra en la I.E. 

 
Reunión de definición de 
sistema de seguridad de 

cámaras en el INEM. 
 

Acompañamiento del 
levantamiento de actas 
de vecindad y entorno. 

Actividad 
permanente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4/02/2026 
9/02/2026 

19/02/2026 
23/02/2026 

 
 

 
 
 

Presencial 
administrativo 

 
 
 
 
 
 
 
 

Presencial 
administrativo 

Profesional social 
de interventoría 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Profesional social 
de interventoría 
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I.E. Escuela Normal Superior de Medellín 93,64% 

I.E. San José Obrero 87% 

I.E INEM José Félix de Restrepo 97,45% 

TOTAL 92.7% 

 
De acuerdo con las listas de chequeo que se realizaron en compañía de las Interventorías la 
calificación consolidada para este periodo por los contratos que se encuentran en obra fue del 
92,7% de cumplimiento.  
 
Basados en los procesos establecidos por la EDU y el decreto 1382 de 2014, se establece como 
porcentaje mínimo de cumplimiento el 85% en todas las medidas establecidas por la Guía de 
manejo Socioambiental, y de acuerdo con el nivel de cumplimiento establecido por la EDU se 
cataloga como ideal en la gestión social dado que es mayor a 85%.  
 
2.2.2 Reporte de implementación de los programas de la Guía de Manejo Socioambiental 
en obra  
 
Actas de Vecindad 
 
Durante el mes de febrero de 2026, se realizaron actas de vecindad y de entorno en la I.E INEM 
José Félix de Restrepo, de acuerdo a los lineamientos establecidos por la GMSA y los criterios del 
componente técnico, para el presente mes y en razón al inicio de obra en bloque 4, se llevó a cabo 
el levantamiento de 2 actas de vecindad en el área de ingreso y salida de volquetas, para el mes 
de enero de 2026, se había registrado como pendiente un acta, por lo que durante el mes de 
febrero de 2026 se realizó el levantamiento de la misma. A su vez, durante la verificación de las 
cámaras de seguridad tanto de bloque 4 como 8, se vio necesario hacer un levantamiento con el 
fin de identificar el estado de las mismas que se encuentran colindantes a la zona de intervención 
directa. 
 
 
 
 
 

Tabla 29. Actas de vecindad llevadas a cabo en los contratos de mantenimiento 

 

 
Contrato/ 
comuna 

No. Actas 
proyectadas 

Actas 
elaboradas 

Actas 
levantadas en 

el periodo 

No. Actas 
pendientes 

No. Actas 
revisadas y 
aprobadas 

Interventoría 

Comuna 14- I.E 
INEM José Félix 

de Restrepo 
1 4 2 0 4 
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Registro Fotográfico 
 

 
 

Comuna 14- I.E INEM José Félix de Restrepo 
 
Actas de Entorno 
 
Durante el mes de febrero de 2026, en la I.E INEM José Félix de Restrepo, se realizó 
levantamiento de actas de entorno, dado que por criterio técnico se consideró relevante 
complementar dicha actividad para tener mejores elementos en caso de una reclamación por 
parte de la comunidad educativa. 
 

Tabla 30. Actas de entorno elaboradas en los en los contratos de mantenimiento 
 

Contrato/comuna 
Actas 

proyectadas 
Actas 

elaboradas 
Actas levantadas 

en el periodo 
Actas 

pendientes 

Comuna 14- I.E INEM 
José Félix de 

Restrepo 
6 7 1 0 

 
 
 

Registro Fotográfico 
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Comuna 14- I.E INEM José Félix de Restrepo 

 
 
2.2.3 Programa de Información y comunicación a la comunidad 
 
Desde la supervisión se realizó la revisión y aprobación de las piezas comunicacionales 
propuestas por el contratista y la interventoría, avanzando de manera significativa en la gestión y 
distribución de las piezas de comunicación necesarias para garantizar información oportuna y 
accesible en las comunidades educativas; las cuales fueron:  
 
 
 

Tabla 31. Piezas comunicacionales elaboradas. 

 

Establecimiento 
Educativo 

Fecha Tipo Asunto 
Población 

objeto 
Cantidad 

IE San José 
Obrero 

24/02/2026 

Buzón de 
sugerencia 

 
Contenido de la 

cartelera de obra  

Se garantizó que 

el buzón de 

sugerencia y la 

valla tijera 

estuviera instalada 

en una zona visible 

para la comunidad. 

 

Se revisó y aprobó 
la pieza informativa 
relacionadas con la 
cartelera de obra. 

Asimismo, se 
publicó contenido 
informativo sobre 

las acciones 

Comunidad 

educativa 

  

2  
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Establecimiento 
Educativo 

Fecha Tipo Asunto 
Población 

objeto 
Cantidad 

realizadas por las 
cuatro áreas 

(técnica, social, 
ambiental y SST). 

I.E. Escuela 
Normal Superior 

de Medellín 

 
 

02/02/2026 
 

04/02/2026 
 

11/02/2026 
 
 
 
 

Cartelera 
informativa 

 

 

Circular 

 

 

Socialización 

 
Actualización de 

cartelera 
informativa para 

comunicar de 
manera oportuna 
los avances de la 

obra. 
 

Circular, cuidado 
de actividades 

ejecutadas. 
 
 

Trabajadores del 
contratista, uso de 

los espacios 
internos de la I.E. 

 
 

Comunidad 
educativa 

 
Comunidad 
en general 

3 

I.E INEM José 
Félix de 
Restrepo 

16/02/2026 
 

26/02/2026 

Cartelera 
informativa 

Buzón 
 

Lona de volqueta 
 

 

Valla gran formato 

 

Durante el periodo      
se realizó la 

instalación del 
buzón de 

sugerencias y de la 
cartelera 

informativa el día 
16 de febrero, una 
vez se aprobó el 
contenido de la 

misma, la pieza fue 
instalada en el 

acceso peatonal 
de la portería en 

las Vegas. 
 

16/02/2026 
 

26/02/2026 

Cartelera 
informativa 

Buzón 
 

Lona de 
volqueta 

 

 

Valla gran 

formato 

 

 Total 7 

 



 
 
 
 
 

60

 
 

 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 
 

  
 

Cartelera y buzón de obra 
I.E. San José Obrero 

 

 
Cartelera y buzón de obra 

I.E. INEM José Félix de Restrepo 

 
 

Gestión instalación valla informativa 
I.E. INEM José Félix de Restrepo 

 
 

2.2.4 Programa de participación comunitaria 
 
Durante el periodo se realizaron recorridos y reuniones informativas las cuales tuvieron como 
finalidad resolver inquietudes relacionadas con el proceso constructivo de la obra con las 
comunidades educativas, informar cambios, acordar permisos y horarios de utilización de 
espacios, atender solicitudes puntuales de los rectores y entregar información a la comunidad en 
general.  
 
A continuación, se relaciona la información de estas reuniones:  
 

Tabla 32. Espacios comunitarios realizados en el marco de los contratos de mantenimiento 
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N° Contrato/ comuna Fecha Tipo de reunión Población objeto 
No. 

Asistentes 

1 
Comuna 8 – I.E 
Normal Superior de 
Medellín 

13/02/2026 

Reunión informativa 
y recorrido, para 
socializar y aprobar 
por parte de la 
institución 
educativa la 
ubicación de los 
juegos del parque 
infantil. 

Personal de la I.E. 

 

 

4 

2 

Comuna 14 – El 
Poblado 
I.E. INEM José 
Félix de Restrepo 

10/02/2026 

Reunión inicio de 
obra, donde se 
explicaron los 
alcances técnicos 
de la intervención 
—que incluye 
trabajos en los 
bloques 1, 4, 8 y la 
capilla, como 
mejoras en baños, 
cubiertas, pisos, 
accesos y redes 
eléctricas 

Comunidad educativa 

 

 

 

45 

3 

Comuna 14 – El 
Poblado 
I.E. INEM José 
Félix de Restrepo 

04/02/2026 Reunión informativa 
Personal de 

mantenimiento de la 
I.E. 

 

3 

4 

Comuna 14 – El 
Poblado 
I.E. INEM José 
Félix de Restrepo 

11/02/2026 

Reunión informativa 
y recorrido para 
identificación de 
Voz y Datos, 
Alarmas y Aires 
Acondicionados 

Personal de 
mantenimiento de la 

I.E. 
6 

5 
Comuna 8 – I.E 
Normal Superior de 
Medellín 

11/02/2026 

 

Reunión 
informativa; 
Informar en la 
asamblea general 
del establecimiento 
educativo donde 
asistieron padres de 
familia, docentes, 
personal 

Comunidad educativa 600 
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N° Contrato/ comuna Fecha Tipo de reunión Población objeto 
No. 

Asistentes 

administrativo y 
rector, de los 
avances de la obra, 
los alcances y 
fechas del proceso 
constructivo 

6 
Comuna 6- I.E José 
María Espinosa 
Prieto, el CASD 

11/02/2026 

Reunión 
informativa, Se 
acompaña una 
reunión de atención 
a inquietudes de 
estudiantes, padres 
de familia y 
docentes, ellos por 
medio de un paro 
estudiantil exigieron 
mejores 
condiciones para la 
comunidad 
educativa 

Comunidad educativa 17 

7 

Comuna 14 – El 
Poblado 
I.E. INEM José 
Félix de Restrepo 

23/02/2026 

Reunión 
articulación 
Fundación Pintuco, 
Gestionar y articular 
con otras entidades 
acciones que 
posibiliten mayor 
impacto en los 
territorios, en temas 
como: 
 
Visibilización de los 
procesos 
comunitarios y 
educativos. 
 
Apropiación y 
sentido de 
pertenencia por las 
obras que ejecuta la 
Alcaldía de 
Medellín. 

Comunidad educativa 5 



 
 
 
 
 

63

 
 

N° Contrato/ comuna Fecha Tipo de reunión Población objeto 
No. 

Asistentes 

8 
Comuna 6- I.E José 
María Espinosa 
Prieto, CASD 

25/02/2026 

Reunión 
informativa, 
presentar al nuevo 
rector los alcances 
de intervención que 
se tienen 
proyectados en la 
fase de 
mantenimiento y 
renovaciones para 
la I.E. 
 

Rector 6 

Total 686 

 

N° Registro fotográfico N° Registro fotográfico 

 
1 

 

2 

 

 
Reunión informativa y recorrido I.E Escuela  

Normal Superior de Medellín 
 

Reunión inicio de obra I.E. INEM José Félix de 

Restrepo  

3 

 

4 
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Reunión informativa I.E. INEM José Félix de 

Restrepo 
 

Reunión informativa y recorrido I.E. INEM José 

Félix de Restrepo 

5 

 

6 

 

 
Reunión informativa I.E Escuela  Normal 

Superior de Medellín 
 

Reunión informativa I.E José María Espinosa 
Prieto CASD 

7 

 

8 

 

 Reunión articulación Fundación Pintuco  
Reunión informativa I.E José María Espinosa 

Prieto CASD 

 
Revisión al Funcionamiento del Comité Ciudadano de Obra – CCO 
 
Para el caso de la I.E. INEM José Félix de Restrepo, en febrero de 2026 se conformó exitosamente 
el Comité Ciudadano de Obra-CCO, el cual se llevará a cabo dentro de la agenda del área social 
durante el mes de marzo de 2026; se vinculó a este espacio de participación el rector, docentes, 
personal de manteniendo, representantes de padres de familia y estudiantes. 
En la tabla que se muestra a continuación se describen las reuniones del CCO:  
 

Tabla 33. Comités ciudadanos de obra realizados 
 

Número 
Contrato/ 
comuna 

Fecha Observaciones 
Total, 

asistentes 

N/A N/A N/A N/A N/A 

 
 
Subprograma de resolución de conflictos 
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En febrero de 2026 no se recibieron PQRS en los establecimientos educativos que se encuentran 
en obra, sin embargo, las obras cuentan con el PAC y contactos, los cuales están habilitados para 
que la ciudadanía cuando lo requiera haga uso de ellos. 
 

Tabla 34. PQRS atendidas 
 

N0 Contrato/Comuna Fecha 
Nombre del 
peticionario 

Motivo de la PQRS 

Estado 
(Cerrada, 
Abierta, 
Tramite) 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

 
 
Programa de manejo de la contratación de mano de obra local 
 

La política de empleo y los pliegos de contratación de la EDU se estipularon que la mano de obra 
no calificada local - MONCL se regirá con un mínimo del 50% y del 30% de mano de obra femenina 
– MOF. 
 
Se relaciona a continuación el estado del cumplimiento de cada uno de los contratos en febrero 
de 2026: 
 

Tabla 35. Porcentaje de mano de obra no calificada en los contratos de mantenimiento 

 

Mejoramientos 

Paquete 
% Empleabilidad mano de 

obra no calificada local 
% Mujeres 

I.E San José Obrero 4% 24% 

I.E Escuela Normal Superior de 
Medellín 

7% 16% 

I.E INEM José Félix de Restrepo 20% 18,3% 

Total, consolidado 10.3% 19.4% 

 
Del total del personal en obra el 16% corresponde a mujeres vinculadas en las obras las cuales 
ejercen labores administrativas y profesionales y el 6.1% son personas de la comunidad 
vinculadas al proyecto donde su mayoría son ayudantes y maestros de obra. 
 
Adicionalmente, se debe señalar que, en la I.E. Inem José Félix e Restrepo a la fecha, se está 
cumpliendo con el  índice socialmente responsable. Actualmente se reporta un total de 11 
colaboradores que residen en el área de influencia del contrato. Así mismo, 18 colaboradores 
corresponden a personal joven, lo que permite afirmar que para varios de ellos este es su primer 
empleo; de hecho, 5 de esos 18 se encuentran entre los 18 y 21 años de edad. 
 



 
 
 
 
 

66

 
 

Por otra parte, 4 colaboradores son personas adultas mayores de 50 años, lo que evidencia que 
el contrato busca brindar oportunidades a una población etaria diversa. 
 

Tabla 36. Índice socialmente responsable 

 

ÍNDICE SOCIALMENTE RESPONSABLE  

Mayor de 50 años  

Identificación  Nombre  Edad  

98.546.302 Miguel Jaime García Betancur  58 Contratista 

15.918.497 William Largo Alcalde 57 Contratista 

70.192.512 Leonardo Carmona Zapata 59 Contratista 

70.554.675 Juan Guillermo Henao Patiño 64 Interventoría 

En condición de discapacidad 

1.128.431.561 Alexander López Araque 36 Interventoría 

Afrodescendientes 

71.336.012 Ricardo León Amaya Mosquera 47 Interventoría 

1.047.437.470 John Jairo Torres Frias 33 Interventoría 

 
2.2.5 Actividades de Apropiación y Sostenibilidad  
 
La supervisión participó y verificó la realización de actividades que involucraron a la comunidad y 
que tenían como objetivo fortalecer el sentido de pertenencia con la nueva infraestructura, además 
de fomentar el compromiso activo de la ciudadanía para garantizar el apoyo, cuidado y duración 
del proyecto. 
 
IE San José Obrero – San Antonio de Prado – C 80 
 
12/02/2026_Capacitación a comunidad educativa: se acompañó la capacitación realizada por el 
contratista, a los estudiantes de la Institución Educativa San José Obrero. La capacitación fue 
liderada por profesionales del Área Metropolitana y coordinada desde la obra por las profesionales 
sociales.  
 
En la capacitación se les enseñó y se les recordó el adecuado manejo de recursos, haciendo 
hincapié en que las basuras no se deben tirar a los afluentes hídricos, ya que en época de invierno 
se generan demasiadas afectaciones.  En general, la comunidad se mostró muy satisfecha con la 
capacitación.   
 
Adicionalmente, se realizó acompañamiento y verificación junto a los profesionales del Área 
Metropolitana y los estudiantes en la huerta escolar, donde se formularon algunas 
recomendaciones relacionadas con su estructura. 
  
27/02/206_Jornada de sostenibilidad: se acompañó y superviso la Jornada de Sostenibilidad 
realizada en la Institución Educativa, la cual contó con el acompañamiento de la profesional social 
del contratista y de la interventoría.  
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Durante la actividad se realizó el lanzamiento de la canción “Yo cuido las puertas y ventanas de 
mi institución educativa”, compuesta por el grupo musical de la institución. El video fue producido 
por el equipo de Comunicaciones de la EDU. Asimismo, el evento contó con la participación de 
dos personajes artísticos que dinamizaron la jornada. La actividad se desarrolló de manera amena 
y participativa, con la asistencia de aproximadamente 1.200 estudiantes, quienes interpretaron la 
canción y propusieron el nombre para dicha canción. Se generó un impacto muy positivo en la 
comunidad educativa. Al finalizar la jornada, se ofreció un compartir a los asistentes. 
 
SE Villa Niza – Santa Cruz – C02 
 
11/02/2026_Actividad de apropiación: con el objetivo de generar apropiación de las obras del 
proyecto “Mejoramiento y Renovación”, que se llevarán a cabo en los 49 establecimientos 
educativos, se realizó jornada de apropiación en la SE Villa Niza, comuna 02 – Santa Cruz. En la 
actividad participaron los lideres estudiantes de todos los grados (desde transición, hasta el grado 
once), quienes, de manera lúdico-pedagógica, aprendieron sobre temas como el cuidado, la 
corresponsabilidad, el plan de desarrollo, el autocuidado, la sostenibilidad, la renovación, la 
apropiación, entre otros. En general, la comunidad educativa se mostró muy receptiva frente a la 
actividad y expresó su satisfacción con la realización del proyecto en la institución educativa. El 
total de los participantes de la actividad fue de 69 estudiantes. 
 
SE Santa María Goretti – Aranjuez - C04 
 
17/02/2026_Actividad de apropiación: con el objetivo de generar apropiación de las obras del 
proyecto “Mejoramiento y Renovación”, que se llevarán a cabo en los 49 establecimientos 
educativos priorizados, se realizó una jornada de apropiación en la SE María Goretti, comuna 04 
– Aranjuez. De la actividad participaron más de 90 estudiantes de todos los grados (desde 
transición hasta quinto), quienes, de manera lúdico-pedagógica, fortalecieron conocimientos 
relacionados con el cuidado, la corresponsabilidad, el Plan de Desarrollo, el autocuidado, la 
sostenibilidad, la renovación y la apropiación, entre otros temas. En general, la comunidad 
educativa se mostró muy receptiva frente a la actividad. El total de los participantes de la actividad 
fue de 105 estudiantes. 
 
 
IE Escuela Normal Superior de Medellín – Villa Hermosa – C 8 
 
16/02/2026_Capacitación a comunidad educativa, taller de capacitación dirigido a estudiantes de 
bachillerato de la Institución Educativa Normal Superior de Medellín, con la participación de 
veinticinco (25) asistentes. 
 
Se desarrollo el 16 de febrero de 2026 y tuvo como objetivo ampliar el conocimiento sobre los 
derechos sexuales y reproductivos, el autocuidado y contacto cero con el personal de obra. La 
actividad fue orientada por una tallerista invitada externa de la Secretaria de Las mujeres y se 
desarrolló mediante una metodología vivencial, participativa y reflexiva. 
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26/02/2026_Actividad de apropiación: Sensibilizar a las y los estudiantes sobre la 
corresponsabilidad y protección del cuidado del establecimiento educativo. 
 
Entregar información sobre el proyecto y sus beneficios a la comunidad educativa, además de 
generar espacios que promuevan la apropiación y sostenibilidad de las intervenciones en los 
diferentes grupos poblacionales. Promover el autocuidado a través de actividades lúdico-
pedagógicas.  
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 37. Actividades de apropiación y sostenibilidad llevadas a cabo en el marco de los contratos 

de mantenimiento 

 

N° 
Contrato/ 
comuna 

Fecha 
Objetivo de la 

actividad 
N° 

Asistentes 
Registro 

Fotográfico 

1 

Comuna 
80-I.E 
San José 
Obrero 

12/02/2026 
Capacitación a 
comunidad 
educativa 

40 

 

2 

Comuna 
80-I.E 
San José 
Obrero 

27/02/2026 
Jornada de 
sostenibilidad 

1200 
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N° 
Contrato/ 
comuna 

Fecha 
Objetivo de la 

actividad 
N° 

Asistentes 
Registro 

Fotográfico 

 

Comuna 
4-SE 
Santa 
María 
Goretti 

17/02/2026 

 

Actividad de 

apropiación 

 

105 

 

2 

Comuna 
8 – I.E. 
Normal 
Superior 
de 
Medellín 

 

16/02/2026 

 

Capacitación a 

comunidad 

educativa 

25 

 

 

 

 

 

Comuna 
8 – I.E. 
Normal 
Superior 
de 
Medellín 

 

26/02/2026 

 

Actividad de 

apropiación 

 

40 

 

 
CONCLUSIONES 

 

o Las actividades de apropiación se desarrollaron en los establecimientos educativos 

previamente identificados. Estas actividades buscan fortalecer, a través de metodologías 

lúdicas y participativas, aspectos como el sentido de pertenencia, el autocuidado y la 

corresponsabilidad frente a los espacios intervenidos por el proyecto, entre otros temas 



 
 
 
 
 

70

 
 

relacionados con la sostenibilidad de las intervenciones. Dichas actividades se realizan 

en las instituciones educativas que serán intervenidas por el proyecto, con el propósito de 

promover procesos de apropiación y cuidado de la infraestructura por parte de la 

comunidad educativa. Estas acciones hacen parte de la estrategia de apropiación social 

del proyecto. 

 

o El paro de profesores, realizado los días 24, 25 y 26 de febrero de 2026, afectó la agenda 

de actividades del componente social del proyecto. Para el miércoles 25 de febrero de 

2026 se tenía programada la actividad de apropiación en la SE Ventanitas; sin embargo, 

esta fue cancelada debido al paro y reprogramada para el mes marzo de 2026. De igual 

manera, la actividad de sostenibilidad de la IE San José Obrero, inicialmente prevista para 

el jueves 26 de febrero de 2026, debió ser reprogramada para el viernes 27 de febrero de 

2026 por la misma situación. 

 

o Si bien para el mes de enero de 2026 el contratista presentaba un atraso significativo en 

la instalación de las puertas y ventanas de la Institución Educativa San José Obrero, 

comuna 80 – San Antonio de Prado, para el mes de febrero de 2026 logró recuperar dicho 

retraso y finalizar el proyecto el 28 de febrero de 2026. No obstante, quedaron pendientes 

algunos detalles desde el área técnica y, en el componente social, el cierre de las actas 

de vecindad y entorno, así como la realización de la reunión de finalización de obra. 

 

o Durante el mes de febrero de 2026, se solicitó al contratista y a la interventoría social de 

la Institución Educativa San José Obrero, comuna 80 – San Antonio de Prado, que 

continuaran realizando los saloneos, con el objetivo de seguir fortaleciendo la 

corresponsabilidad en el uso de los espacios y su adecuado cuidado. Estrategia que fue 

muy efectiva, puesto que se evidencio en el mes de febrero de 2026, que los estudiantes 

no dañaron las puertas, ni rayaron las paredes. 

 

o Se mantuvo una comunicación clara, permanente y asertiva con las profesionales sociales 

del contratista y de la interventoría de la Institución Educativa San José Obrero, I.E 

Escuela Normal Superior de Medellín e I.E INEM José Félix de Restrepo. 

 

o Durante el periodo reportado, la supervisión social realizó seguimiento constante de las 

actividades de los proyectos, asegurando que se ejecutaran de manera transparente, 

efectiva y alineada con los objetivos establecidos en el PASAO, contribuyendo a la 

coordinación entre la comunidad educativa, el contratista y la supervisión técnica de la 

EDU.  

 

o El trabajo articulado entre rectores, equipos sociales, interventoría y contratista permitió 

el cumplimiento de los lineamientos sociales establecidos, garantizando el desarrollo 

adecuado de la obra y la ejecución de las acciones de la GMSA. 
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o Desde la gestión social se vienen realizando gestiones para llevar a cabo capacitaciones 

y sensibilizaciones sobre el tema de “Contacto Cero”, donde se han desarrollado 

diferentes acciones que buscan prevenir y mitigar el acercamiento de los trabajadores de 

obra con las comunidades educativas, contando con la participación tanto del personal de 

obra (del contratista y la interventoría) como de los estudiantes de las Instituciones 

Educativas. 

 

o Desde el enfoque de la pedagogía social, se propone el desarrollo de espacios de 

sensibilización orientados a estudiantes adolescentes y a la comunidad educativa, 

enfocados en la prevención del abuso sexual y el cuidado del cuerpo. Estos espacios 

buscan promover el reconocimiento del cuerpo como territorio propio, el respeto por los 

límites personales y la identificación de situaciones de riesgo, fortaleciendo la capacidad 

de autocuidado y la toma de decisiones informadas. A través del diálogo, la reflexión y 

estrategias pedagógicas participativas, se fomenta una cultura de protección, en la que el 

cuidado de sí mismo y de los demás se consolida como un valor fundamental dentro del 

entorno educativo y del desarrollo de la obra. 

 
3. COMPONENTE TÉCNICO 

 

3.1 Cronograma del Proyecto Renovaciones y Mejoramiento (Mantenimiento) de 

establecimientos educativos. 

 
A continuación, se presenta el detalle del avance de las actividades ejecutadas durante el mes de 
febrero de 2026, con el fin de realizar el seguimiento y control del cronograma de trabajo del 
proyecto de renovaciones y mejoramiento (mantenimiento), tomando como referencia la Línea 
Base 3 del cronograma. 
 

3.1.1 Seguimiento y Control 

 

Durante el mes de febrero de 2026 se adelantaron diferentes actividades correspondientes al 
avance en estudios técnicos especializados, al avance de los diseños de renovaciones y al avance 
en la obra de algunos de los mantenimientos. A continuación, se presenta de forma más detallada 
los avances y el seguimiento de las diferentes etapas. 

En el capitulo 3.2 Componente Mejoramientos (mantenimientos), se detallarán los avances para 
cada uno de los establecimientos educativos. 

 
3.1.1.1 Avance en la etapa de diseños por establecimiento educativo 
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Los avances obtenidos en la fase de diseño para renovaciones por cada establecimiento educativo 
se detallan a continuación: 

o Finalización de ajuste de diseños técnicos y avance de ajuste de presupuestos de diez 

(10) establecimientos educativos priorizados. 

 

o Visita para el levantamiento y modelación de un (1) establecimiento educativo. 

 

o Levantamiento, modelación e inicio de diseño de anteproyecto de 2 establecimientos 

educativos. 

 

o Visita y avance en elaboración de diagnóstico de 16 establecimientos educativos. 

 

o Concepto de viabilidad del DAP de 4 establecimientos educativos.  

Tabla 38.Avances etapas de diseño. 

N° 
ESTABLECIMIENTO 

EDUCATIVO 
DISEÑOS DAP 

FECHA 
VIABILIDAD 

DAP 

ESTUDIOS 
TÉCNICOS 

1 
IE La Salle de 
Campoamor 

✓ Ajuste de 

diseños 

técnicos. 

✓ Avance en 

ajuste de 

presupuesto. 

Viabilidad 11/12/2025 No Requiere 

2 
SE Juan Nepomuceno 
Morales 

No Requiere NA No Requiere 

3 
IE Rodrigo Correa 
Palacio 

Viabilidad 11/12/2025 No Requiere 

4 IE Marco Fidel Suarez No Requiere NA No Requiere 

5 IE Juvenil Nuevo Futuro No Requiere NA No Requiere 

6 
SE Fidel Antonio 
Saldarriaga 

No Requiere NA No Requiere 

7 IE Rodrigo Lara Bonilla No Requiere NA No Requiere 

8 
IE José Horacio 
Betancur 

No Requiere NA No Requiere 

9 
IE Nuevo Horizonte - 
Paulo VI 

No Requiere NA No Requiere 

10 
IE INEM José Félix de 
Restrepo 

No Requiere NA No Requiere 

11 SE Imperio del Japón - Viabilidad 24/02/2026 No Requiere 

12 SE Municipal Castilla - Viabilidad 24/02/2026 No Requiere 

13 IE Carlos Vieco Ortiz - 
Radicado Al 

DAP 2 
- No Requiere 

14 
IE Gilberto Álzate 
Avendaño 

- No Requiere NA 
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15 
IE Sor Juana Inés de la 
Cruz 

- No Requiere NA 

✓ Avance en 

etapa de 

contratación 

de estudios 

técnicos 

especializado

s 

16 IE La Independencia - No Requiere NA 

17 IE Débora Arango Pérez - No Requiere NA 

18 
IE San Roberto 
Belarmino 

- 
Radicado Al 

DAP 2 
- 

19 IE Vallejuelos - 
Radicado Al 

DAP 2 
- 

20 
CE Fabio Zuluaga 
Orozco 

- 
Radicado Al 

DAP 2 
- 

21 
IE Colegio Loyola para 
la Ciencia y la 
Innovación 

- Viabilidad 24/02/2026 

22 IE Luis López de Mesa - Viabilidad 24/02/2026 

23 SE Julia Agudelo - 
Radicado Al 

DAP 2 
- 

24 IE Alfonso López - 
Radicado Al 

DAP 2 
- 

25 
SE Cardenal Crisanto 
Luque 

- 
Radicado Al 

DAP 2 
- 

26 
IE Presbítero Juan J. 
Escobar 

- 
Radicado Al 

DAP 1 
- 

27 
IE Antonio Derka - Santo 
Domingo 

- 
Radicado Al 

DAP 1 
- No Requiere 

28 SE Antonio Derka - 
Radicado Al 

DAP 1 
- No Requiere 

29 IE Corvide - 
Radicado Al 

DAP 1 
- No Requiere 

30 IE Santa Elena - 
Radicado Al 

DAP 1 
- No Requiere 

31 
IE José María Espinosa 
Prieto - CASD 

✓ Visita para 

levantamient

o 

No Requiere NA 

Avance en 
estudio de 

levantamiento de 
redes 

32 
IE Escuela Normal 
Superior de Medellín 

✓ Levantamient

o y 

modelación. 

✓ Inicio diseño 

de 

anteproyecto 

No Requiere NA Por Definir 

33 IE San José Obrero No Requiere NA Por Definir 

34 IE Federico Carrasquilla 
✓ Visita de 

diagnóstico. 

No Requiere NA Por Definir 

35 SE Villa Niza No Requiere NA Por Definir 

36 IE José Antonio Galán No Requiere NA Por Definir 
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37 SE Santa María Goretti ✓ Avance en 

elaboración 

de 

diagnóstico 

No Requiere NA Por Definir 

38 
IE Francisco Luis 
Hernández Betancur 

No Requiere NA Por Definir 

39 
IE Diego Echavarría 
Misas 

No Requiere NA Por Definir 

40 
IE Ciudadela Las 
Américas 

No Requiere NA Por Definir 

41 IE Vida Para Todos No Requiere NA Por Definir 

42 IE La Milagrosa No Requiere NA Por Definir 

43 SE Antonia Santos No Requiere NA Por Definir 

44 IE Lola González No Requiere NA Por Definir 

45 SE Pedro J Gómez No Requiere NA Por Definir 

46 
IE José Acevedo y 
Gómez 

No Requiere NA Por Definir 

47 
IE República de 
Venezuela 

No Requiere NA Por Definir 

48 
IE Presbítero Carlos 
Alberto Calderón 

No Requiere NA Por Definir 

49 SE Ventanitas No Requiere NA Por Definir 

 
3.1.1.2 Avance físico de los contratos de obra 

 
A continuación se presenta el seguimiento ponderado al avance físico de las obras por contrato y 
establecimiento educativo.  
 
El siguiente cuadro de seguimiento se elaboró a partir de la información registrada en los informes 
semanales y en el informe mensual de cada contrato, los cuales son realizados por los 
profesionales de la interventoría. Dichos profesionales son responsables de la medición semanal 
de las obras objeto de reporte, en coordinación con el contratista de obra y bajo la supervisión de 
los profesionales designados por la Subgerencia de Ejecución de Proyectos de la EDU. 
 

Tabla 39. Avance físico contratos de obra 

 

 
3.1.1.2.1 Generalidades de seguimiento 

 
3.1.1.2.1.1 OE 926 DE 2025 (Mantenimiento I.E San José Obrero) 

 
Novedades:  
 

N° CONTRATO INTERVENCIÓN
%FÍSICO 

PROGRAMADO

%FÍSICO 

EJECUTADO
DESV

FECHA DE 

INICIO

FECHA DE 

ENTREGA

1 OE 927 DE 2025 Mantenimiento IE La Independencia FINALIZADA 100,00% 100,00% 0,00% 6/10/2025 28/02/2026

2 OE 977 DE 2025 Mantenimiento IE Escuela Normal Superior de Medellin EN EJECUCIÓN 100,00% 99,00% -1,00% 20/10/2025 -

3 OE 926 DE 2025 Mantenimiento IE San José Obrero EN EJECUCIÓN 100,00% 99,00% -1,00% 7/10/2025 -

4 IA 1101 DE 2025 Mantenimiento IE INEM José Félix de Restrepo EN EJECUCIÓN 9,15% 7,68% -1,47% 19/01/2026 -

ESTADO
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o El 28/02/2026 se finalizó el contrato con pendientes y observaciones. 

Hitos: 
 

o Finalización de actividades en aulas 35 – 45 y circulación piso. 

 

3.1.1.2.1.2 OE 977 DE 2025 (Mantenimiento I.E Escuela Normal Superior de Medellín) 

 
Novedades:  
 

o El 16/02/2026 finalizó el contrato con pendientes y observaciones. 

 

3.1.1.2.1.3 IA 1101 DE 2025 (Mantenimiento I.E INEM José Félix de Restrepo 

Hitos: 
 
Inicio actividades en bloque N° 4. 
 
Justificación de la desviación: 
 
Bajo rendimiento inicial en obra, con concentración de actividades en un solo frente (Bloque 8) y 
ausencia de trabajos en el Bloque 4. 
Condiciones climáticas (lluvias) que afectaron el desarrollo normal de algunas actividades. 
Ajustes técnicos y coordinaciones pendientes entre contratista, interventoría y entidades, que 
impactaron el ritmo de ejecución. 
 

3.1.3 Línea base 

 

La línea base del cronograma es la imagen de las condiciones del proyecto en un momento 
determinado, que sirve para comparar los avances en la ejecución con la planeación prevista de 
antemano. Esta herramienta permite analizar las desviaciones entre lo previsto y lo real y ayuda a 
tomar decisiones orientadas al cumplimiento de los objetivos. 
 
Con relación al contrato interadministrativo, se cuenta con tres (3) líneas base, según se menciona 
a continuación: 
 
Línea base 1: fijada en el mes de abril de 2025, da cuenta de condiciones iniciales pactadas con 
la Secretaría de Educación. Tiene una duración de 562 días calendario a partir de la firma del 
contrato (18 meses a partir de la firma del acta de inicio) y como fecha de terminación probable el 
9 de octubre de 2026). 
 
Línea base 2: fijada en el mes de noviembre de 2025, con ocasión de la presentación de la 
propuesta técnico-económica correspondiente a la Modificación No. 1 del Contrato 
Interadministrativo. Esta línea base incorpora la inclusión de 16 establecimientos educativos 
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adicionales para actividades de mantenimiento y renovación, y refleja de manera más precisa las 
actividades conforme al plan de acción definido de manera conjunta entre la EDU y la SEDM. 
Tiene una duración de 720 días a partir de la firma del contrato (23 meses a partir de la firma del 
acta de inicio) y como fecha de terminación probable el 28 de febrero de 2027. 
 
Línea base 3:  fijada en el mes de enero de 2026. Incorpora los tiempos necesarios para la 
subsanación de observaciones que puedan surgir del DAP y para la realización de mesas de 
trabajo EDU – SEDM en la etapa de diseño. Tiene fecha de terminación probable el 28 de febrero 
de 2027. 
 
A continuación se presenta la curva S de avance físico del proyecto, junto con el cronograma. 
 

Ilustración 1.Curva S física 

 
 

El siguiente resumen contiene los porcentajes de avance del proyecto, medidos de manera lineal 
con base en el tiempo de cada actividad. A la fecha de corte, el avance programado corresponde 
al 26% y el avance ejecutado al 26%, por lo tanto, no se presenta desviación en el avance del 
proyecto (desviación: 0%). 
 

Tabla 40. Cronograma - Línea base 3 

EDT Nombre de tarea Duración 
Comienzo de 
línea base3 

Fin de línea 
base3 

% 
Progr
amad
o 

% 
compl
etado 

0 SEDM - RENOVACIONES 704 días mié 26/03/25 dom 28/02/27 26% 26% 

1    FIRMA DE CONTRATO 0 días mié 26/03/25 mié 26/03/25 100% 100% 

2    ACTIVIDADES CONTRACTUALES Y DE LEGALIZACIÓN 27 días jue 3/04/25 mié 30/04/25 100% 100% 
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2.1       Resolución CODFIS 0 días jue 3/04/25 jue 3/04/25 100% 100% 

2.2       Acta de inicio CI 0 días jue 10/04/25 jue 10/04/25 100% 100% 

2.3       Activacion de personal  20 días jue 10/04/25 mié 30/04/25 100% 100% 

3    PRELIMINARES ETAPA 1 (ALCANCE INICIAL) 1 día jue 3/07/25 vie 4/07/25 100% 100% 

3.1       Socialización de intervenciones 1 día jue 3/07/25 vie 4/07/25 100% 100% 

4    ETAPA 1 (ALCANCE INICIAL) 676 días vie 11/04/25 mar 16/02/27 41% 41% 

4.1 
      INSTITUCION EDUCATIVA LA SALLE DE 
CAMPOAMOR 

470 días lun 26/05/25 mar 8/09/26 46% 45% 

4.1.1          RENOVACIÓN A1 470 días lun 26/05/25 mar 8/09/26 46% 45% 

4.1.1.1             PRELIMINARES RENOVACIÓN 46 días lun 26/05/25 vie 11/07/25 100% 100% 

4.1.1.2             DISEÑOS RENOVACIONES 243 días sáb 12/07/25 jue 12/03/26 93% 89% 

4.1.1.3             TRÁMITE DAP 86 días mar 16/09/25 jue 11/12/25 100% 100% 

4.1.1.4             CONTRATACIÓN OBRA- MARCO 45 días jue 19/03/26 dom 3/05/26 0% 0% 

4.1.1.5             CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA - MARCO 45 días jue 19/03/26 dom 3/05/26 0% 0% 

4.1.1.6             EJECUCIÓN OBRA 120 días lun 11/05/26 mar 8/09/26 0% 0% 

4.1.1.7             Fin renovación 0 días mar 8/09/26 mar 8/09/26 0% 0% 

4.2       SECCION ESCUELA JUAN NEPOMUCENO MORALES 470 días lun 26/05/25 mar 8/09/26 39% 37% 

4.2.1          RENOVACIÓN A1 470 días lun 26/05/25 mar 8/09/26 39% 37% 

4.2.1.1             PRELIMINARES RENOVACIÓN 46 días lun 26/05/25 vie 11/07/25 100% 100% 

4.2.1.2             DISEÑOS RENOVACIONES 243 días sáb 12/07/25 jue 12/03/26 93% 89% 

4.2.1.3             TRÁMITE DAP 88 días NOD NOD 0% 0% 

4.2.1.4             CONTRATACIÓN OBRA- MARCO 45 días jue 19/03/26 dom 3/05/26 0% 0% 

4.2.1.5             CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA - MARCO 45 días jue 19/03/26 dom 3/05/26 0% 0% 

4.2.1.6             EJECUCIÓN OBRA 120 días lun 11/05/26 mar 8/09/26 0% 0% 

4.2.1.7             Fin renovación 0 días mar 8/09/26 mar 8/09/26 0% 0% 

4.3 
      INSTITUCION EDUCATIVA RODRIGO CORREA 
PALACIO 

470 días lun 26/05/25 mar 8/09/26 46% 44% 

4.3.1          RENOVACIÓN A1 470 días lun 26/05/25 mar 8/09/26 46% 44% 

4.3.1.1             PRELIMINARES RENOVACIÓN 46 días lun 26/05/25 vie 11/07/25 100% 100% 

4.3.1.2             DISEÑOS RENOVACIONES 243 días sáb 12/07/25 jue 12/03/26 93% 89% 

4.3.1.3             TRÁMITE DAP 77 días mar 16/09/25 mar 2/12/25 100% 100% 

4.3.1.4             CONTRATACIÓN OBRA- MARCO 45 días jue 19/03/26 dom 3/05/26 0% 0% 

4.3.1.5             CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA - MARCO 45 días jue 19/03/26 dom 3/05/26 0% 0% 

4.3.1.6             EJECUCIÓN OBRA 120 días lun 11/05/26 mar 8/09/26 0% 0% 

4.3.1.7             Fin renovación 0 días mar 8/09/26 mar 8/09/26 0% 0% 

4.4       INSTITUCION EDUCATIVA MARCO FIDEL SUAREZ 470 días lun 26/05/25 mar 8/09/26 39% 38% 

4.4.1          RENOVACIÓN A2 470 días lun 26/05/25 mar 8/09/26 39% 38% 

4.4.1.1             PRELIMINARES RENOVACIÓN 57 días lun 26/05/25 mar 22/07/25 100% 100% 

4.4.1.2             DISEÑOS RENOVACIONES 232 días mié 23/07/25 jue 12/03/26 93% 89% 

4.4.1.3             TRÁMITE DAP 81 días NOD NOD 0% 0% 

4.4.1.4             CONTRATACIÓN OBRA- MARCO 45 días jue 19/03/26 dom 3/05/26 0% 0% 

4.4.1.5             CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA - MARCO 45 días jue 19/03/26 dom 3/05/26 0% 0% 
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4.4.1.6             EJECUCIÓN OBRA 120 días lun 11/05/26 mar 8/09/26 0% 0% 

4.4.1.7             Fin renovación 0 días mar 8/09/26 mar 8/09/26 0% 0% 

4.5 
      INSTITUCION EDUCATIVA JUVENIL NUEVO 
FUTURO 

470 días lun 26/05/25 mar 8/09/26 39% 38% 

4.5.1          RENOVACIÓN A2 470 días lun 26/05/25 mar 8/09/26 39% 38% 

4.5.1.1             PRELIMINARES RENOVACIÓN 57 días lun 26/05/25 mar 22/07/25 100% 100% 

4.5.1.2             DISEÑOS RENOVACIONES 232 días mié 23/07/25 jue 12/03/26 93% 89% 

4.5.1.3             TRÁMITE DAP 81 días NOD NOD 0% 0% 

4.5.1.4             CONTRATACIÓN OBRA- MARCO 45 días jue 19/03/26 dom 3/05/26 0% 0% 

4.5.1.5             CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA - MARCO 45 días jue 19/03/26 dom 3/05/26 0% 0% 

4.5.1.6             EJECUCIÓN OBRA 120 días lun 11/05/26 mar 8/09/26 0% 0% 

4.5.1.7             Fin renovación 0 días mar 8/09/26 mar 8/09/26 0% 0% 

4.6       SECCION ESCUELA FIDEL ANTONIO SALDARRIAGA 470 días lun 26/05/25 mar 8/09/26 39% 38% 

4.6.1          RENOVACIÓN A2 470 días lun 26/05/25 mar 8/09/26 39% 38% 

4.6.1.1             PRELIMINARES RENOVACIÓN 57 días lun 26/05/25 mar 22/07/25 100% 100% 

4.6.1.2             DISEÑOS RENOVACIONES 232 días mié 23/07/25 jue 12/03/26 93% 89% 

4.6.1.3             TRÁMITE DAP 81 días NOD NOD 0% 0% 

4.6.1.4             CONTRATACIÓN OBRA- MARCO 45 días jue 19/03/26 dom 3/05/26 0% 0% 

4.6.1.5             CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA - MARCO 45 días jue 19/03/26 dom 3/05/26 0% 0% 

4.6.1.6             EJECUCIÓN OBRA 120 días lun 11/05/26 mar 8/09/26 0% 0% 

4.6.1.7             Fin renovación 0 días mar 8/09/26 mar 8/09/26 0% 0% 

4.7       INSTITUCION EDUCATIVA RODRIGO LARA BONILLA 470 días lun 26/05/25 mar 8/09/26 39% 38% 

4.7.1          RENOVACIÓN A2 470 días lun 26/05/25 mar 8/09/26 39% 38% 

4.7.1.1             PRELIMINARES RENOVACIÓN 57 días lun 26/05/25 mar 22/07/25 100% 100% 

4.7.1.2             DISEÑOS RENOVACIONES 232 días mié 23/07/25 jue 12/03/26 93% 89% 

4.7.1.3             TRÁMITE DAP 81 días NOD NOD 0% 0% 

4.7.1.4             CONTRATACIÓN OBRA- MARCO 45 días jue 19/03/26 dom 3/05/26 0% 0% 

4.7.1.5             CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA - MARCO 45 días jue 19/03/26 dom 3/05/26 0% 0% 

4.7.1.6             EJECUCIÓN OBRA 120 días lun 11/05/26 mar 8/09/26 0% 0% 

4.7.1.7             Fin renovación 0 días mar 8/09/26 mar 8/09/26 0% 0% 

4.8 
      INSTITUCION EDUCATIVA JOSE HORACIO 
BETANCUR 

470 días lun 26/05/25 mar 8/09/26 41% 40% 

4.8.1          RENOVACIÓN A3 470 días lun 26/05/25 mar 8/09/26 41% 40% 

4.8.1.1             PRELIMINARES RENOVACIÓN 64 días lun 26/05/25 mar 29/07/25 100% 100% 

4.8.1.2             DISEÑOS RENOVACIONES 225 días mié 30/07/25 jue 12/03/26 93% 89% 

4.8.1.3             TRÁMITE DAP 76 días NOD NOD 0% 0% 

4.8.1.4             CONTRATACIÓN OBRA- MARCO 45 días jue 19/03/26 dom 3/05/26 0% 0% 

4.8.1.5             CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA - MARCO 45 días jue 19/03/26 dom 3/05/26 0% 0% 

4.8.1.6             EJECUCIÓN OBRA 120 días lun 11/05/26 mar 8/09/26 0% 0% 

4.8.1.7             Fin renovación 0 días mar 8/09/26 mar 8/09/26 0% 0% 

4.9 
      INSTITUCION EDUCATIVA NUEVO HORIZONTE - 
PAULO VI 

470 días lun 26/05/25 mar 8/09/26 41% 40% 

4.9.1          RENOVACIÓN A3 470 días lun 26/05/25 mar 8/09/26 41% 40% 
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4.9.1.1             PRELIMINARES RENOVACIÓN 64 días lun 26/05/25 mar 29/07/25 100% 100% 

4.9.1.2             DISEÑOS RENOVACIONES 225 días mié 30/07/25 jue 12/03/26 93% 89% 

4.9.1.3             TRÁMITE DAP 76 días NOD NOD 0% 0% 

4.9.1.4             CONTRATACIÓN OBRA- MARCO 45 días jue 19/03/26 dom 3/05/26 0% 0% 

4.9.1.5             CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA - MARCO 45 días jue 19/03/26 dom 3/05/26 0% 0% 

4.9.1.6             EJECUCIÓN OBRA 120 días lun 11/05/26 mar 8/09/26 0% 0% 

4.9.1.7             Fin renovación 0 días mar 8/09/26 mar 8/09/26 0% 0% 

4.10 
      INSTITUCION EDUCATIVA INEM JOSE FELIX DE 
RESTREPO 

669 días vie 11/04/25 mar 9/02/27 39% 36% 

4.10.1          MANTENIMIENTO 523 días vie 11/04/25 mié 16/09/26 52% 47% 

4.10.1.1             PRELIMINARES MANTENIMIENTO 117 días vie 11/04/25 mié 6/08/25 100% 100% 

4.10.1.2             CONTRATACIÓN OBRA 116 días mié 6/08/25 dom 30/11/25 100% 100% 

4.10.1.3             CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA 108 días mié 6/08/25 sáb 22/11/25 100% 100% 

4.10.1.4             EJECUCIÓN OBRA MANTENIMIENTO 240 días lun 19/01/26 mié 16/09/26 19% 11% 

4.10.1.5             Fin mejoramiento (mantenimiento) 0 días mié 16/09/26 mié 16/09/26 0% 0% 

4.10.2          RENOVACIÓN A3 - CONTRATO LARGO 624 días lun 26/05/25 mar 9/02/27 27% 26% 

4.10.2.1             PRELIMINARES RENOVACIÓN 64 días lun 26/05/25 mar 29/07/25 100% 100% 

4.10.2.2             DISEÑOS RENOVACIONES 225 días mié 30/07/25 jue 12/03/26 93% 87% 

4.10.2.3             TRÁMITE DAP 76 días NOD NOD 0% 0% 

4.10.2.4             CONTRATACIÓN OBRA 110 días jue 19/03/26 mar 7/07/26 0% 0% 

4.10.2.5             CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA 110 días jue 19/03/26 mar 7/07/26 0% 0% 

4.10.2.6             EJECUCIÓN OBRA 210 días mar 14/07/26 mar 9/02/27 0% 0% 

4.10.2.7             Fin renovación 0 días mar 9/02/27 mar 9/02/27 0% 0% 

4.11       SECCION ESCUELA IMPERIO DEL JAPON 510 días lun 26/05/25 mar 3/11/26 44% 44% 

4.11.1          RENOVACIÓN A1 510 días lun 26/05/25 mar 3/11/26 44% 44% 

4.11.1.1             PRELIMINARES RENOVACIÓN 46 días lun 26/05/25 vie 11/07/25 100% 100% 

4.11.1.2             DISEÑOS RENOVACIONES 283 días sáb 12/07/25 jue 7/05/26 69% 69% 

4.11.1.3             TRÁMITE DAP 161 días mar 16/09/25 jue 12/03/26 95% 100% 

4.11.1.4             CONTRATACIÓN OBRA- MARCO 45 días jue 14/05/26 dom 28/06/26 0% 0% 

4.11.1.5             CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA - MARCO 45 días jue 14/05/26 dom 28/06/26 0% 0% 

4.11.1.6             EJECUCIÓN OBRA 120 días lun 6/07/26 mar 3/11/26 0% 0% 

4.11.1.7             Fin renovación 0 días mar 3/11/26 mar 3/11/26 0% 0% 

4.12       SECCION ESCUELA MUNICIPAL CASTILLA 510 días lun 26/05/25 mar 3/11/26 44% 44% 

4.12.1          RENOVACIÓN A1 510 días lun 26/05/25 mar 3/11/26 44% 44% 

4.12.1.1             PRELIMINARES RENOVACIÓN 46 días lun 26/05/25 vie 11/07/25 100% 100% 

4.12.1.2             DISEÑOS RENOVACIONES 283 días sáb 12/07/25 jue 7/05/26 69% 69% 

4.12.1.3             TRÁMITE DAP 161 días mar 16/09/25 jue 12/03/26 95% 100% 

4.12.1.4             CONTRATACIÓN OBRA- MARCO 45 días jue 14/05/26 dom 28/06/26 0% 0% 

4.12.1.5             CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA - MARCO 45 días jue 14/05/26 dom 28/06/26 0% 0% 

4.12.1.6             EJECUCIÓN OBRA 120 días lun 6/07/26 mar 3/11/26 0% 0% 

4.12.1.7             Fin renovación 0 días mar 3/11/26 mar 3/11/26 0% 0% 

4.13       INSTITUCION EDUCATIVA CARLOS VIECO ORTIZ 522 días lun 26/05/25 mar 3/11/26 44% 44% 
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4.13.1          RENOVACIÓN A2 522 días lun 26/05/25 mar 3/11/26 44% 44% 

4.13.1.1             PRELIMINARES RENOVACIÓN 57 días lun 26/05/25 mar 22/07/25 100% 100% 

4.13.1.2             DISEÑOS RENOVACIONES 284 días mié 23/07/25 jue 7/05/26 69% 69% 

4.13.1.3             TRÁMITE DAP 166 días mar 23/09/25 jue 12/03/26 95% 95% 

4.13.1.4             CONTRATACIÓN OBRA- MARCO 45 días jue 14/05/26 dom 28/06/26 0% 0% 

4.13.1.5             CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA - MARCO 45 días jue 14/05/26 dom 28/06/26 0% 0% 

4.13.1.6             EJECUCIÓN OBRA 120 días lun 6/07/26 mar 3/11/26 0% 0% 

4.13.1.7             Fin renovación 0 días mar 3/11/26 mar 3/11/26 0% 0% 

4.14 
      INSTITUCION EDUCATIVA GILBERTO ALZATE 
AVENDAÑO 

590 días lun 26/05/25 jue 21/01/27 29% 31% 

4.14.1          RENOVACIÓN B1 590 días lun 26/05/25 jue 21/01/27 29% 31% 

4.14.1.1             PRELIMINARES RENOVACIÓN 46 días lun 26/05/25 vie 11/07/25 100% 100% 

4.14.1.2             DISEÑOS RENOVACIONES 363 días sáb 12/07/25 sáb 25/07/26 52% 56% 

4.14.1.3             TRÁMITE DAP 88 días NOD NOD 0% 0% 

4.14.1.4             CONTRATACIÓN OBRA- MARCO 45 días sáb 1/08/26 mar 15/09/26 0% 0% 

4.14.1.5             CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA - MARCO 45 días sáb 1/08/26 mar 15/09/26 0% 0% 

4.14.1.6             EJECUCIÓN OBRA 120 días mié 23/09/26 jue 21/01/27 0% 0% 

4.14.1.7             Fin renovación 0 días jue 21/01/27 jue 21/01/27 0% 0% 

4.15 
      INSTITUCION EDUCATIVA SOR JUANA INES DE LA 
CRUZ 

590 días lun 26/05/25 jue 21/01/27 31% 32% 

4.15.1          RENOVACIÓN B2 590 días lun 26/05/25 jue 21/01/27 31% 32% 

4.15.1.1             PRELIMINARES RENOVACIÓN 57 días lun 26/05/25 mar 22/07/25 100% 100% 

4.15.1.2             DISEÑOS RENOVACIONES 352 días mié 23/07/25 sáb 25/07/26 53% 57% 

4.15.1.3             TRÁMITE DAP 81 días NOD NOD 0% 0% 

4.15.1.4             CONTRATACIÓN OBRA- MARCO 45 días sáb 1/08/26 mar 15/09/26 0% 0% 

4.15.1.5             CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA - MARCO 45 días sáb 1/08/26 mar 15/09/26 0% 0% 

4.15.1.6             EJECUCIÓN OBRA 120 días mié 23/09/26 jue 21/01/27 0% 0% 

4.15.1.7             Fin renovación 0 días jue 21/01/27 jue 21/01/27 0% 0% 

4.16       INSTITUCION EDUCATIVA LA INDEPENDENCIA 635 días vie 11/04/25 jue 21/01/27 53% 54% 

4.16.1          MANTENIMIENTO 238 días vie 11/04/25 vie 5/12/25 100% 100% 

4.16.1.1             PRELIMINARES MANTENIMIENTO 123 días vie 11/04/25 mar 12/08/25 100% 100% 

4.16.1.2             CONTRATACIÓN OBRA - MARCO 37 días mar 12/08/25 jue 18/09/25 100% 100% 

4.16.1.3             CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA - MARCO 37 días mar 12/08/25 jue 18/09/25 100% 100% 

4.16.1.4             EJECUCIÓN OBRA MANTENIMIENTO 60 días lun 6/10/25 vie 5/12/25 100% 100% 

4.16.1.5             Fin mejoramiento (mantenimiento) 0 días vie 5/12/25 vie 5/12/25 100% 100% 

4.16.2          RENOVACIÓN B3 590 días lun 26/05/25 jue 21/01/27 32% 34% 

4.16.2.1             PRELIMINARES RENOVACIÓN 64 días lun 26/05/25 mar 29/07/25 100% 100% 

4.16.2.2             DISEÑOS RENOVACIONES 345 días mié 30/07/25 sáb 25/07/26 55% 58% 

4.16.2.3             TRÁMITE DAP 76 días NOD NOD 0% 0% 

4.16.2.4             CONTRATACIÓN OBRA- MARCO 45 días sáb 1/08/26 mar 15/09/26 0% 0% 

4.16.2.5             CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA - MARCO 45 días sáb 1/08/26 mar 15/09/26 0% 0% 

4.16.2.6             EJECUCIÓN OBRA 120 días mié 23/09/26 jue 21/01/27 0% 0% 
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4.16.2.7             Fin renovación 0 días jue 21/01/27 jue 21/01/27 0% 0% 

4.17       INSTITUCION EDUCATIVA DEBORA ARANGO PEREZ 590 días lun 26/05/25 jue 21/01/27 32% 34% 

4.17.1          RENOVACIÓN B3 590 días lun 26/05/25 jue 21/01/27 32% 34% 

4.17.1.1             PRELIMINARES RENOVACIÓN 64 días lun 26/05/25 mar 29/07/25 100% 100% 

4.17.1.2             DISEÑOS RENOVACIONES 345 días mié 30/07/25 sáb 25/07/26 55% 58% 

4.17.1.3             TRÁMITE DAP 76 días NOD NOD 0% 0% 

4.17.1.4             CONTRATACIÓN OBRA- MARCO 45 días sáb 1/08/26 mar 15/09/26 0% 0% 

4.17.1.5             CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA - MARCO 45 días sáb 1/08/26 mar 15/09/26 0% 0% 

4.17.1.6             EJECUCIÓN OBRA 120 días mié 23/09/26 jue 21/01/27 0% 0% 

4.17.1.7             Fin renovación 0 días jue 21/01/27 jue 21/01/27 0% 0% 

4.18 
      INSTITUCION EDUCATIVA SAN ROBERTO 
BELARMINO 

590 días lun 26/05/25 jue 21/01/27 41% 42% 

4.18.1          RENOVACIÓN B1 590 días lun 26/05/25 jue 21/01/27 41% 42% 

4.18.1.1             PRELIMINARES RENOVACIÓN 46 días lun 26/05/25 vie 11/07/25 100% 100% 

4.18.1.2             DISEÑOS RENOVACIONES 363 días sáb 12/07/25 sáb 25/07/26 52% 56% 

4.18.1.3             TRÁMITE DAP 173 días mar 16/09/25 jue 12/03/26 95% 95% 

4.18.1.4             CONTRATACIÓN OBRA- MARCO 45 días sáb 1/08/26 mar 15/09/26 0% 0% 

4.18.1.5             CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA - MARCO 45 días sáb 1/08/26 mar 15/09/26 0% 0% 

4.18.1.6             EJECUCIÓN OBRA 120 días mié 23/09/26 jue 21/01/27 0% 0% 

4.18.1.7             Fin renovación 0 días jue 21/01/27 jue 21/01/27 0% 0% 

4.19       INSTITUCION EDUCATIVA VALLEJUELOS 590 días lun 26/05/25 jue 21/01/27 41% 42% 

4.19.1          RENOVACIÓN B1 590 días lun 26/05/25 jue 21/01/27 41% 42% 

4.19.1.1             PRELIMINARES RENOVACIÓN 46 días lun 26/05/25 vie 11/07/25 100% 100% 

4.19.1.2             DISEÑOS RENOVACIONES 363 días sáb 12/07/25 sáb 25/07/26 52% 56% 

4.19.1.3             TRÁMITE DAP 173 días mar 16/09/25 jue 12/03/26 95% 95% 

4.19.1.4             CONTRATACIÓN OBRA- MARCO 45 días sáb 1/08/26 mar 15/09/26 0% 0% 

4.19.1.5             CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA - MARCO 45 días sáb 1/08/26 mar 15/09/26 0% 0% 

4.19.1.6             EJECUCIÓN OBRA 120 días mié 23/09/26 jue 21/01/27 0% 0% 

4.19.1.7             Fin renovación 0 días jue 21/01/27 jue 21/01/27 0% 0% 

4.20       CENTRO EDUCATIVO FABIO ZULUAGA OROZCO 590 días lun 26/05/25 jue 21/01/27 41% 42% 

4.20.1          RENOVACIÓN B1 590 días lun 26/05/25 jue 21/01/27 41% 42% 

4.20.1.1             PRELIMINARES RENOVACIÓN 46 días lun 26/05/25 vie 11/07/25 100% 100% 

4.20.1.2             DISEÑOS RENOVACIONES 363 días sáb 12/07/25 sáb 25/07/26 52% 56% 

4.20.1.3             TRÁMITE DAP 173 días mar 16/09/25 jue 12/03/26 95% 95% 

4.20.1.4             CONTRATACIÓN OBRA- MARCO 45 días sáb 1/08/26 mar 15/09/26 0% 0% 

4.20.1.5             CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA - MARCO 45 días sáb 1/08/26 mar 15/09/26 0% 0% 

4.20.1.6             EJECUCIÓN OBRA 120 días mié 23/09/26 jue 21/01/27 0% 0% 

4.20.1.7             Fin renovación 0 días jue 21/01/27 jue 21/01/27 0% 0% 

4.21 
      INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO LOYOLA PARA 
LA CIENCIA Y LA INNOVACION 

590 días lun 26/05/25 jue 21/01/27 41% 42% 

4.21.1          RENOVACIÓN B1 590 días lun 26/05/25 jue 21/01/27 41% 42% 

4.21.1.1             PRELIMINARES RENOVACIÓN 46 días lun 26/05/25 vie 11/07/25 100% 100% 
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4.21.1.2             DISEÑOS RENOVACIONES 363 días sáb 12/07/25 sáb 25/07/26 52% 56% 

4.21.1.3             TRÁMITE DAP 173 días mar 16/09/25 jue 12/03/26 95% 95% 

4.21.1.4             CONTRATACIÓN OBRA- MARCO 45 días sáb 1/08/26 mar 15/09/26 0% 0% 

4.21.1.5             CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA - MARCO 45 días sáb 1/08/26 mar 15/09/26 0% 0% 

4.21.1.6             EJECUCIÓN OBRA 120 días mié 23/09/26 jue 21/01/27 0% 0% 

4.21.1.7             Fin renovación 0 días jue 21/01/27 jue 21/01/27 0% 0% 

4.22       INSTITUCION EDUCATIVA LUIS LOPEZ DE MESA 590 días lun 26/05/25 jue 21/01/27 42% 43% 

4.22.1          RENOVACIÓN B2 590 días lun 26/05/25 jue 21/01/27 42% 43% 

4.22.1.1             PRELIMINARES RENOVACIÓN 57 días lun 26/05/25 mar 22/07/25 100% 100% 

4.22.1.2             DISEÑOS RENOVACIONES 352 días mié 23/07/25 sáb 25/07/26 53% 57% 

4.22.1.3             TRÁMITE DAP 166 días mar 23/09/25 jue 12/03/26 95% 95% 

4.22.1.4             CONTRATACIÓN OBRA- MARCO 45 días sáb 1/08/26 mar 15/09/26 0% 0% 

4.22.1.5             CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA - MARCO 45 días sáb 1/08/26 mar 15/09/26 0% 0% 

4.22.1.6             EJECUCIÓN OBRA 120 días mié 23/09/26 jue 21/01/27 0% 0% 

4.22.1.7             Fin renovación 0 días jue 21/01/27 jue 21/01/27 0% 0% 

4.23       SECCION ESCUELA JULIA AGUDELO 590 días lun 26/05/25 jue 21/01/27 42% 43% 

4.23.1          RENOVACIÓN B2 590 días lun 26/05/25 jue 21/01/27 42% 43% 

4.23.1.1             PRELIMINARES RENOVACIÓN 57 días lun 26/05/25 mar 22/07/25 100% 100% 

4.23.1.2             DISEÑOS RENOVACIONES 352 días mié 23/07/25 sáb 25/07/26 53% 57% 

4.23.1.3             TRÁMITE DAP 166 días mar 23/09/25 jue 12/03/26 95% 95% 

4.23.1.4             CONTRATACIÓN OBRA- MARCO 45 días sáb 1/08/26 mar 15/09/26 0% 0% 

4.23.1.5             CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA - MARCO 45 días sáb 1/08/26 mar 15/09/26 0% 0% 

4.23.1.6             EJECUCIÓN OBRA 120 días mié 23/09/26 jue 21/01/27 0% 0% 

4.23.1.7             Fin renovación 0 días jue 21/01/27 jue 21/01/27 0% 0% 

4.24       INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ 590 días lun 26/05/25 jue 21/01/27 42% 43% 

4.24.1          RENOVACIÓN B2 590 días lun 26/05/25 jue 21/01/27 42% 43% 

4.24.1.1             PRELIMINARES RENOVACIÓN 57 días lun 26/05/25 mar 22/07/25 100% 100% 

4.24.1.2             DISEÑOS RENOVACIONES 352 días mié 23/07/25 sáb 25/07/26 53% 57% 

4.24.1.3             TRÁMITE DAP 166 días mar 23/09/25 jue 12/03/26 95% 95% 

4.24.1.4             CONTRATACIÓN OBRA- MARCO 45 días sáb 1/08/26 mar 15/09/26 0% 0% 

4.24.1.5             CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA - MARCO 45 días sáb 1/08/26 mar 15/09/26 0% 0% 

4.24.1.6             EJECUCIÓN OBRA 120 días mié 23/09/26 jue 21/01/27 0% 0% 

4.24.1.7             Fin renovación 0 días jue 21/01/27 jue 21/01/27 0% 0% 

4.25       SECCION ESCUELA CARDENAL CRISANTO LUQUE 590 días lun 26/05/25 jue 21/01/27 42% 43% 

4.25.1          RENOVACIÓN B2 590 días lun 26/05/25 jue 21/01/27 42% 43% 

4.25.1.1             PRELIMINARES RENOVACIÓN 57 días lun 26/05/25 mar 22/07/25 100% 100% 

4.25.1.2             DISEÑOS RENOVACIONES 352 días mié 23/07/25 sáb 25/07/26 53% 57% 

4.25.1.3             TRÁMITE DAP 166 días mar 23/09/25 jue 12/03/26 95% 95% 

4.25.1.4             CONTRATACIÓN OBRA- MARCO 45 días sáb 1/08/26 mar 15/09/26 0% 0% 

4.25.1.5             CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA - MARCO 45 días sáb 1/08/26 mar 15/09/26 0% 0% 

4.25.1.6             EJECUCIÓN OBRA 120 días mié 23/09/26 jue 21/01/27 0% 0% 
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4.25.1.7             Fin renovación 0 días jue 21/01/27 jue 21/01/27 0% 0% 

4.26 
      INSTITUCION EDUCATIVA PRESBITERO JUAN J. 
ESCOBAR 

592 días lun 26/05/25 mié 20/01/27 39% 40% 

4.26.1          RENOVACIÓN B3 592 días lun 26/05/25 mié 20/01/27 39% 40% 

4.26.1.1             PRELIMINARES RENOVACIÓN 64 días lun 26/05/25 mar 29/07/25 100% 100% 

4.26.1.2             DISEÑOS RENOVACIONES 347 días mié 30/07/25 vie 24/07/26 55% 58% 

4.26.1.3             TRÁMITE DAP 197 días mar 28/10/25 dom 17/05/26 63% 63% 

4.26.1.4             CONTRATACIÓN OBRA- MARCO 45 días vie 31/07/26 lun 14/09/26 0% 0% 

4.26.1.5             CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA - MARCO 45 días vie 31/07/26 lun 14/09/26 0% 0% 

4.26.1.6             EJECUCIÓN OBRA 120 días mar 22/09/26 mié 20/01/27 0% 0% 

4.26.1.7             Fin renovación 0 días mié 20/01/27 mié 20/01/27 0% 0% 

4.27 
      INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO DERKA - 
SANTO DOMINGO 

592 días lun 26/05/25 mar 12/01/27 34% 34% 

4.27.1          RENOVACIÓN A3 - CURADURÍA 592 días lun 26/05/25 mar 12/01/27 34% 34% 

4.27.1.1             PRELIMINARES RENOVACIÓN 64 días lun 26/05/25 mar 29/07/25 100% 100% 

4.27.1.2             DISEÑOS RENOVACIONES 347 días mié 30/07/25 jue 16/07/26 70% 70% 

4.27.1.3             TRÁMITE DAP 197 días mar 28/10/25 dom 17/05/26 63% 63% 

4.27.1.4             TRÁMITE CURADURÍA 134 días vie 8/05/26 sáb 19/09/26 0% 0% 

4.27.1.5             CONTRATACIÓN OBRA- MARCO 45 días jue 23/07/26 dom 6/09/26 0% 0% 

4.27.1.6             CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA - MARCO 45 días jue 23/07/26 dom 6/09/26 0% 0% 

4.27.1.7             EJECUCIÓN OBRA 120 días lun 14/09/26 mar 12/01/27 0% 0% 

4.27.1.8             Fin renovación 0 días mar 12/01/27 mar 12/01/27 0% 0% 

4.28       SECCION ESCUELA ANTONIO DERKA 592 días lun 26/05/25 mar 12/01/27 41% 41% 

4.28.1          RENOVACIÓN A3 592 días lun 26/05/25 mar 12/01/27 41% 41% 

4.28.1.1             PRELIMINARES RENOVACIÓN 64 días lun 26/05/25 mar 29/07/25 100% 100% 

4.28.1.2             DISEÑOS RENOVACIONES 347 días mié 30/07/25 jue 16/07/26 70% 70% 

4.28.1.3             TRÁMITE DAP 197 días mar 28/10/25 dom 17/05/26 63% 63% 

4.28.1.4             CONTRATACIÓN OBRA- MARCO 45 días jue 23/07/26 dom 6/09/26 0% 0% 

4.28.1.5             CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA - MARCO 45 días jue 23/07/26 dom 6/09/26 0% 0% 

4.28.1.6             EJECUCIÓN OBRA 120 días lun 14/09/26 mar 12/01/27 0% 0% 

4.28.1.7             Fin renovación 0 días mar 12/01/27 mar 12/01/27 0% 0% 

4.29       INSTITUCION EDUCATIVA CORVIDE 592 días lun 26/05/25 mar 12/01/27 41% 41% 

4.29.1          RENOVACIÓN A3 592 días lun 26/05/25 mar 12/01/27 41% 41% 

4.29.1.1             PRELIMINARES RENOVACIÓN 64 días lun 26/05/25 mar 29/07/25 100% 100% 

4.29.1.2             DISEÑOS RENOVACIONES 347 días mié 30/07/25 jue 16/07/26 70% 70% 

4.29.1.3             TRÁMITE DAP 197 días mar 28/10/25 dom 17/05/26 63% 63% 

4.29.1.4             CONTRATACIÓN OBRA- MARCO 45 días jue 23/07/26 dom 6/09/26 0% 0% 

4.29.1.5             CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA - MARCO 45 días jue 23/07/26 dom 6/09/26 0% 0% 

4.29.1.6             EJECUCIÓN OBRA 120 días lun 14/09/26 mar 12/01/27 0% 0% 

4.29.1.7             Fin renovación 0 días mar 12/01/27 mar 12/01/27 0% 0% 

4.30       INSTITUCION EDUCATIVA SANTA ELENA 592 días lun 26/05/25 mar 12/01/27 41% 41% 

4.30.1          RENOVACIÓN A3 592 días lun 26/05/25 mar 12/01/27 41% 41% 
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4.30.1.1             PRELIMINARES RENOVACIÓN 64 días lun 26/05/25 mar 29/07/25 100% 100% 

4.30.1.2             DISEÑOS RENOVACIONES 347 días mié 30/07/25 jue 16/07/26 70% 70% 

4.30.1.3             TRÁMITE DAP 197 días mar 28/10/25 dom 17/05/26 63% 63% 

4.30.1.4             CONTRATACIÓN OBRA- MARCO 45 días jue 23/07/26 dom 6/09/26 0% 0% 

4.30.1.5             CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA - MARCO 45 días jue 23/07/26 dom 6/09/26 0% 0% 

4.30.1.6             EJECUCIÓN OBRA 120 días lun 14/09/26 mar 12/01/27 0% 0% 

4.30.1.7             Fin renovación 0 días mar 12/01/27 mar 12/01/27 0% 0% 

4.31 
      INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA ESPINOSA 
PRIETO - CASD 

632 días vie 11/04/25 dom 3/01/27 30% 27% 

4.31.1          MANTENIMIENTO 524 días vie 11/04/25 jue 17/09/26 29% 28% 

4.31.1.1             PRELIMINARES MANTENIMIENTO 154 días vie 11/04/25 vie 12/09/25 100% 100% 

4.31.1.2             CONTRATACIÓN OBRA - MARCO 45 días lun 23/02/26 jue 9/04/26 12% 0% 

4.31.1.3             CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA 45 días lun 23/02/26 jue 9/04/26 12% 0% 

4.31.1.4             EJECUCIÓN OBRA MANTENIMIENTO 150 días lun 20/04/26 jue 17/09/26 0% 0% 

4.31.1.5             Fin mejoramiento (mantenimiento) 0 días jue 17/09/26 jue 17/09/26 0% 0% 

4.31.2          RENOVACIÓN A4 587 días lun 26/05/25 dom 3/01/27 31% 27% 

4.31.2.1             ETAPA 1 (REDES) 249 días lun 11/08/25 vie 17/04/26 71% 65% 

4.31.2.2             ETAPA 2 (ACTIVIDADES DE RENOVACIONES) 377 días lun 26/05/25 dom 7/06/26 54% 45% 

4.31.2.3             CONTRATACIÓN OBRA- MARCO 45 días dom 14/06/26 mié 29/07/26 0% 0% 

4.31.2.4             CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA - MARCO 45 días dom 14/06/26 mié 29/07/26 0% 0% 

4.31.2.5             EJECUCIÓN OBRA 150 días jue 6/08/26 dom 3/01/27 0% 0% 

4.31.2.6             Fin renovación 0 días dom 3/01/27 dom 3/01/27 0% 0% 

4.32 
      INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL 
SUPERIOR DE MEDELLIN 

676 días vie 11/04/25 mar 16/02/27 51% 50% 

4.32.1          MANTENIMIENTO 312 días vie 11/04/25 mar 17/02/26 100% 99% 

4.32.1.1             PRELIMINARES MANTENIMIENTO 129 días vie 11/04/25 lun 18/08/25 100% 100% 

4.32.1.2             CONTRATACIÓN OBRA - MARCO 45 días lun 18/08/25 jue 2/10/25 100% 100% 

4.32.1.3             CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA - MARCO 37 días lun 18/08/25 mié 24/09/25 100% 100% 

4.32.1.4             EJECUCIÓN OBRA MANTENIMIENTO 120 días lun 20/10/25 mar 17/02/26 100% 99% 

4.32.1.5             Fin mejoramiento (mantenimiento) 0 días mar 17/02/26 mar 17/02/26 100% 0% 

4.32.2          RENOVACIÓN A4 631 días lun 26/05/25 mar 16/02/27 20% 18% 

4.32.2.1             PRELIMINARES RENOVACIÓN 95 días lun 26/05/25 vie 29/08/25 100% 100% 

4.32.2.2             DISEÑOS RENOVACIONES 199 días lun 2/02/26 jue 20/08/26 16% 11% 

4.32.2.3             TRÁMITE DAP 133 días NOD NOD 0% 0% 

4.32.2.4             CONTRATACIÓN OBRA- MARCO 45 días jue 27/08/26 dom 11/10/26 0% 0% 

4.32.2.5             CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA - MARCO 45 días jue 27/08/26 dom 11/10/26 0% 0% 

4.32.2.6             EJECUCIÓN OBRA 120 días lun 19/10/26 mar 16/02/27 0% 0% 

4.32.2.7             Fin renovación 0 días mar 16/02/27 mar 16/02/27 0% 0% 

4.33       INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE OBRERO 676 días vie 11/04/25 mar 16/02/27 53% 52% 

4.33.1          MANTENIMIENTO 324 días vie 11/04/25 dom 1/03/26 99% 99% 

4.33.1.1             PRELIMINARES MANTENIMIENTO 123 días vie 11/04/25 mar 12/08/25 100% 100% 

4.33.1.2             CONTRATACIÓN OBRA - MARCO 37 días mar 12/08/25 jue 18/09/25 100% 100% 
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4.33.1.3             CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA - MARCO 37 días mar 12/08/25 jue 18/09/25 100% 100% 

4.33.1.4             EJECUCIÓN OBRA MANTENIMIENTO 145 días mar 7/10/25 dom 1/03/26 99% 99% 

4.33.1.5             Fin mejoramiento (mantenimiento) 0 días dom 1/03/26 dom 1/03/26 0% 0% 

4.33.2          RENOVACIÓN A4 631 días lun 26/05/25 mar 16/02/27 20% 18% 

4.33.2.1             PRELIMINARES RENOVACIÓN 95 días lun 26/05/25 vie 29/08/25 100% 100% 

4.33.2.2             DISEÑOS RENOVACIONES 199 días lun 2/02/26 jue 20/08/26 16% 11% 

4.33.2.3             TRÁMITE DAP 133 días NOD NOD 0% 0% 

4.33.2.4             CONTRATACIÓN OBRA- MARCO 45 días jue 27/08/26 dom 11/10/26 0% 0% 

4.33.2.5             CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA - MARCO 45 días jue 27/08/26 dom 11/10/26 0% 0% 

4.33.2.6             EJECUCIÓN OBRA 120 días lun 19/10/26 mar 16/02/27 0% 0% 

4.33.2.7             Fin renovación 0 días mar 16/02/27 mar 16/02/27 0% 0% 

5    MODIFICACIÓN CI 104393 RENOVACIONES 97 días mar 14/10/25 lun 19/01/26 100% 100% 

5.1       MODIFICACIÓN 69 días mar 14/10/25 lun 22/12/25 100% 100% 

5.1.1          Elaboración y socialización de la propuesta 28 días mar 14/10/25 mar 11/11/25 100% 100% 

5.1.2          Comité SEDM y remisión de invitación 0 días mar 11/11/25 mar 11/11/25 100% 100% 

5.1.3          Presentación comité contratación EDU 0 días jue 13/11/25 jue 13/11/25 100% 100% 

5.1.4          Proceso Aprobación Cliente 1 día jue 13/11/25 vie 14/11/25 100% 100% 

5.1.5          Firma minuta 0 días vie 28/11/25 vie 28/11/25 100% 100% 

5.1.6          CODFIS 0 días vie 12/12/25 vie 12/12/25 100% 100% 

5.1.7          Resolución CODFIS 10 días vie 12/12/25 lun 22/12/25 100% 100% 

5.2       CONTRATACIÓN DE PERSONAL 28 días lun 22/12/25 lun 19/01/26 100% 100% 

5.2.1          Activación de personal  0 días lun 22/12/25 lun 22/12/25 100% 100% 

5.2.2          Contratación de personal 14 días lun 5/01/26 lun 19/01/26 100% 100% 

5.2.3          Contratación de personal finalizada 0 días lun 19/01/26 lun 19/01/26 100% 100% 

6    PRELIMINARES ETAPA 2 (ALCANCE MODIFICACIÓN) 7 días mié 21/01/26 mié 28/01/26 100% 100% 

6.1       PRELIMINARES MANTENIMIENTOS 1 día mié 21/01/26 jue 22/01/26 100% 100% 

6.1.1          Entrega de insumos mantenimientos SEDM 0 días mié 21/01/26 mié 21/01/26 100% 100% 

6.1.2          Validación de insumos EDU 1 día mié 21/01/26 jue 22/01/26 100% 100% 

6.2       PRELIMINARES RENOVACIONES 7 días mié 21/01/26 mié 28/01/26 100% 100% 

6.2.1          Entrega de insumos renovaciones SEDM 0 días mié 21/01/26 mié 21/01/26 100% 100% 

6.2.2          Validación de insumos EDU 7 días NOD NOD 0% 0% 

6.2.3          Preparación de insumos EDU 7 días mié 21/01/26 mié 28/01/26 100% 100% 

7    ETAPA 2 (ALCANCE MODIFICACIÓN) 391 días lun 2/02/26 dom 28/02/27 4% 3% 

7.1 
      INSTITUCION EDUCATIVA FEDERICO 
CARRASQUILLA 

383 días lun 2/02/26 sáb 20/02/27 4% 3% 

7.1.1          MANTENIMIENTO 381 días lun 2/02/26 jue 18/02/27 5% 5% 

7.1.1.1             AJUSTE DE INSUMOS 29 días NOD NOD 0% 0% 

7.1.1.2             Aprobación de insumos SEDM 7 días NOD NOD 0% 0% 

7.1.1.3             Visitas de verificación 21 días lun 2/02/26 lun 23/02/26 100% 100% 

7.1.1.4             Definición de estudios técnicos y estimaciones 14 días lun 23/02/26 lun 9/03/26 38% 30% 

7.1.1.5             ORDEN DE EJECUCIÓN ESTUDIOS - MARCO 45 días lun 9/03/26 jue 23/04/26 0% 0% 
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7.1.1.6 
            ORDEN DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS - 
MARCO 

45 días NOD NOD 0% 0% 

7.1.1.7             ESTUDIOS TÉCNICOS 60 días jue 30/04/26 lun 29/06/26 0% 0% 

7.1.1.8             DISEÑOS TÉCNICOS 21 días jue 2/07/26 jue 23/07/26 0% 0% 

7.1.1.9             PRESUPUESTO Y EDT 21 días jue 23/07/26 jue 13/08/26 0% 0% 

7.1.1.10             Aprobación de insumos SEDM 7 días jue 13/08/26 jue 20/08/26 0% 0% 

7.1.1.11             CONTRATACIÓN OBRA - MARCO 45 días jue 27/08/26 dom 11/10/26 0% 0% 

7.1.1.12             CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA - MARCO 45 días jue 27/08/26 dom 11/10/26 0% 0% 

7.1.1.13             EJECUCIÓN OBRA MANTENIMIENTO 120 días mié 21/10/26 jue 18/02/27 0% 0% 

7.1.1.14             Fin mejoramiento (mantenimiento) 0 días jue 18/02/27 jue 18/02/27 0% 0% 

7.1.2          RENOVACIÓN B5 376 días lun 9/02/26 sáb 20/02/27 3% 2% 

7.1.2.1             DIAGNÓSTICO 35 días lun 9/02/26 lun 16/03/26 55% 36% 

7.1.2.2             Aprobación diagnóstico SEDM 7 días lun 16/03/26 lun 23/03/26 0% 0% 

7.1.2.3             Priorización SEDM 7 días lun 16/03/26 lun 23/03/26 0% 0% 

7.1.2.4             DISEÑOS RENOVACIONES 164 días lun 23/03/26 jue 3/09/26 0% 0% 

7.1.2.5             TRÁMITE DAP 133 días NOD NOD 0% 0% 

7.1.2.6             CONTRATACIÓN OBRA- MARCO 45 días vie 4/09/26 lun 19/10/26 0% 0% 

7.1.2.7             CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA - MARCO 45 días vie 4/09/26 lun 19/10/26 0% 0% 

7.1.2.8             EJECUCIÓN OBRA 120 días vie 23/10/26 sáb 20/02/27 0% 0% 

7.1.2.9             Fin renovación 0 días sáb 20/02/27 sáb 20/02/27 0% 0% 

7.2       SECCION ESCUELA VILLA NIZA 383 días lun 2/02/26 sáb 20/02/27 4% 2% 

7.2.1          MANTENIMIENTO 381 días lun 2/02/26 jue 18/02/27 5% 5% 

7.2.1.1             AJUSTE DE INSUMOS 50 días NOD NOD 0% 0% 

7.2.1.2             Aprobación de insumos SEDM 7 días NOD NOD 0% 0% 

7.2.1.3             Visitas de verificación 21 días lun 2/02/26 lun 23/02/26 100% 100% 

7.2.1.4             Definición de estudios técnicos y estimaciones 14 días lun 23/02/26 lun 9/03/26 38% 30% 

7.2.1.5             ORDEN DE EJECUCIÓN ESTUDIOS - MARCO 45 días lun 9/03/26 jue 23/04/26 0% 0% 

7.2.1.6 
            ORDEN DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS - 
MARCO 

45 días NOD NOD 0% 0% 

7.2.1.7             ESTUDIOS TÉCNICOS 60 días jue 30/04/26 lun 29/06/26 0% 0% 

7.2.1.8             DISEÑOS TÉCNICOS 21 días jue 2/07/26 jue 23/07/26 0% 0% 

7.2.1.9             PRESUPUESTO Y EDT 21 días jue 23/07/26 jue 13/08/26 0% 0% 

7.2.1.10             Aprobación de insumos SEDM 7 días jue 13/08/26 jue 20/08/26 0% 0% 

7.2.1.11             CONTRATACIÓN OBRA - MARCO 45 días jue 27/08/26 dom 11/10/26 0% 0% 

7.2.1.12             CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA - MARCO 45 días jue 27/08/26 dom 11/10/26 0% 0% 

7.2.1.13             EJECUCIÓN OBRA MANTENIMIENTO 120 días mié 21/10/26 jue 18/02/27 0% 0% 

7.2.1.14             Fin mejoramiento (mantenimiento) 0 días jue 18/02/27 jue 18/02/27 0% 0% 

7.2.2          RENOVACIÓN B5 376 días lun 9/02/26 sáb 20/02/27 3% 0% 

7.2.2.1             DIAGNÓSTICO 35 días lun 9/02/26 lun 16/03/26 55% 6% 

7.2.2.2             Aprobación diagnóstico SEDM 7 días lun 16/03/26 lun 23/03/26 0% 0% 

7.2.2.3             Priorización SEDM 7 días lun 16/03/26 lun 23/03/26 0% 0% 

7.2.2.4             DISEÑOS RENOVACIONES 164 días lun 23/03/26 jue 3/09/26 0% 0% 
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7.2.2.5             TRÁMITE DAP 133 días NOD NOD 0% 0% 

7.2.2.6             CONTRATACIÓN OBRA- MARCO 45 días vie 4/09/26 lun 19/10/26 0% 0% 

7.2.2.7             CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA - MARCO 45 días vie 4/09/26 lun 19/10/26 0% 0% 

7.2.2.8             EJECUCIÓN OBRA 120 días vie 23/10/26 sáb 20/02/27 0% 0% 

7.2.2.9             Fin renovación 0 días sáb 20/02/27 sáb 20/02/27 0% 0% 

7.3       INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ANTONIO GALAN 383 días lun 2/02/26 sáb 20/02/27 4% 3% 

7.3.1          MANTENIMIENTO 381 días lun 2/02/26 jue 18/02/27 5% 5% 

7.3.1.1             AJUSTE DE INSUMOS 50 días NOD NOD 0% 0% 

7.3.1.2             Aprobación de insumos SEDM 7 días NOD NOD 0% 0% 

7.3.1.3             Visitas de verificación 21 días lun 2/02/26 lun 23/02/26 100% 100% 

7.3.1.4             Definición de estudios técnicos y estimaciones 14 días lun 23/02/26 lun 9/03/26 38% 30% 

7.3.1.5             ORDEN DE EJECUCIÓN ESTUDIOS - MARCO 45 días lun 9/03/26 jue 23/04/26 0% 0% 

7.3.1.6 
            ORDEN DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS - 
MARCO 

45 días NOD NOD 0% 0% 

7.3.1.7             ESTUDIOS TÉCNICOS 60 días jue 30/04/26 lun 29/06/26 0% 0% 

7.3.1.8             DISEÑOS TÉCNICOS 21 días jue 2/07/26 jue 23/07/26 0% 0% 

7.3.1.9             PRESUPUESTO Y EDT 21 días jue 23/07/26 jue 13/08/26 0% 0% 

7.3.1.10             Aprobación de insumos SEDM 7 días jue 13/08/26 jue 20/08/26 0% 0% 

7.3.1.11             CONTRATACIÓN OBRA - MARCO 45 días jue 27/08/26 dom 11/10/26 0% 0% 

7.3.1.12             CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA - MARCO 45 días jue 27/08/26 dom 11/10/26 0% 0% 

7.3.1.13             EJECUCIÓN OBRA MANTENIMIENTO 120 días mié 21/10/26 jue 18/02/27 0% 0% 

7.3.1.14             Fin mejoramiento (mantenimiento) 0 días jue 18/02/27 jue 18/02/27 0% 0% 

7.3.2          RENOVACIÓN B5 376 días lun 9/02/26 sáb 20/02/27 3% 2% 

7.3.2.1             DIAGNÓSTICO 35 días lun 9/02/26 lun 16/03/26 55% 36% 

7.3.2.2             Aprobación diagnóstico SEDM 7 días lun 16/03/26 lun 23/03/26 0% 0% 

7.3.2.3             Priorización SEDM 7 días lun 16/03/26 lun 23/03/26 0% 0% 

7.3.2.4             DISEÑOS RENOVACIONES 164 días lun 23/03/26 jue 3/09/26 0% 0% 

7.3.2.5             TRÁMITE DAP 133 días NOD NOD 0% 0% 

7.3.2.6             CONTRATACIÓN OBRA- MARCO 45 días vie 4/09/26 lun 19/10/26 0% 0% 

7.3.2.7             CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA - MARCO 45 días vie 4/09/26 lun 19/10/26 0% 0% 

7.3.2.8             EJECUCIÓN OBRA 120 días vie 23/10/26 sáb 20/02/27 0% 0% 

7.3.2.9             Fin renovación 0 días sáb 20/02/27 sáb 20/02/27 0% 0% 

7.4       SECCION ESCUELA SANTA MARIA GORETTI 383 días lun 2/02/26 sáb 20/02/27 4% 3% 

7.4.1          MANTENIMIENTO 381 días lun 2/02/26 jue 18/02/27 5% 5% 

7.4.1.1             AJUSTE DE INSUMOS 50 días NOD NOD 0% 0% 

7.4.1.2             Aprobación de insumos SEDM 7 días NOD NOD 0% 0% 

7.4.1.3             Visitas de verificación 21 días lun 2/02/26 lun 23/02/26 100% 100% 

7.4.1.4             Definición de estudios técnicos y estimaciones 14 días lun 23/02/26 lun 9/03/26 38% 30% 

7.4.1.5             ORDEN DE EJECUCIÓN ESTUDIOS - MARCO 45 días lun 9/03/26 jue 23/04/26 0% 0% 

7.4.1.6 
            ORDEN DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS - 
MARCO 

45 días NOD NOD 0% 0% 

7.4.1.7             ESTUDIOS TÉCNICOS 60 días jue 30/04/26 lun 29/06/26 0% 0% 
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7.4.1.8             DISEÑOS TÉCNICOS 21 días jue 2/07/26 jue 23/07/26 0% 0% 

7.4.1.9             PRESUPUESTO Y EDT 21 días jue 23/07/26 jue 13/08/26 0% 0% 

7.4.1.10             Aprobación de insumos SEDM 7 días jue 13/08/26 jue 20/08/26 0% 0% 

7.4.1.11             CONTRATACIÓN OBRA - MARCO 45 días jue 27/08/26 dom 11/10/26 0% 0% 

7.4.1.12             CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA - MARCO 45 días jue 27/08/26 dom 11/10/26 0% 0% 

7.4.1.13             EJECUCIÓN OBRA MANTENIMIENTO 120 días mié 21/10/26 jue 18/02/27 0% 0% 

7.4.1.14             Fin mejoramiento (mantenimiento) 0 días jue 18/02/27 jue 18/02/27 0% 0% 

7.4.2          RENOVACIÓN B5 376 días lun 9/02/26 sáb 20/02/27 3% 2% 

7.4.2.1             DIAGNÓSTICO 35 días lun 9/02/26 lun 16/03/26 55% 36% 

7.4.2.2             Aprobación diagnóstico SEDM 7 días lun 16/03/26 lun 23/03/26 0% 0% 

7.4.2.3             Priorización SEDM 7 días lun 16/03/26 lun 23/03/26 0% 0% 

7.4.2.4             DISEÑOS RENOVACIONES 164 días lun 23/03/26 jue 3/09/26 0% 0% 

7.4.2.5             TRÁMITE DAP 133 días NOD NOD 0% 0% 

7.4.2.6             CONTRATACIÓN OBRA- MARCO 45 días vie 4/09/26 lun 19/10/26 0% 0% 

7.4.2.7             CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA - MARCO 45 días vie 4/09/26 lun 19/10/26 0% 0% 

7.4.2.8             EJECUCIÓN OBRA 120 días vie 23/10/26 sáb 20/02/27 0% 0% 

7.4.2.9             Fin renovación 0 días sáb 20/02/27 sáb 20/02/27 0% 0% 

7.5 
      INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO LUIS 
HERNANDEZ BETANCUR 

383 días lun 2/02/26 sáb 20/02/27 4% 3% 

7.5.1          MANTENIMIENTO 381 días lun 2/02/26 jue 18/02/27 5% 5% 

7.5.1.1             AJUSTE DE INSUMOS 50 días NOD NOD 0% 0% 

7.5.1.2             Aprobación de insumos SEDM 7 días NOD NOD 0% 0% 

7.5.1.3             Visitas de verificación 21 días lun 2/02/26 lun 23/02/26 100% 100% 

7.5.1.4             Definición de estudios técnicos y estimaciones 14 días lun 23/02/26 lun 9/03/26 38% 30% 

7.5.1.5             ORDEN DE EJECUCIÓN ESTUDIOS - MARCO 45 días lun 9/03/26 jue 23/04/26 0% 0% 

7.5.1.6 
            ORDEN DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS - 
MARCO 

45 días NOD NOD 0% 0% 

7.5.1.7             ESTUDIOS TÉCNICOS 60 días jue 30/04/26 lun 29/06/26 0% 0% 

7.5.1.8             DISEÑOS TÉCNICOS 21 días jue 2/07/26 jue 23/07/26 0% 0% 

7.5.1.9             PRESUPUESTO Y EDT 21 días jue 23/07/26 jue 13/08/26 0% 0% 

7.5.1.10             Aprobación de insumos SEDM 7 días jue 13/08/26 jue 20/08/26 0% 0% 

7.5.1.11             CONTRATACIÓN OBRA - MARCO 45 días jue 27/08/26 dom 11/10/26 0% 0% 

7.5.1.12             CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA - MARCO 45 días jue 27/08/26 dom 11/10/26 0% 0% 

7.5.1.13             EJECUCIÓN OBRA MANTENIMIENTO 120 días mié 21/10/26 jue 18/02/27 0% 0% 

7.5.1.14             Fin mejoramiento (mantenimiento) 0 días jue 18/02/27 jue 18/02/27 0% 0% 

7.5.2          RENOVACIÓN B5 376 días lun 9/02/26 sáb 20/02/27 3% 2% 

7.5.2.1             DIAGNÓSTICO 35 días lun 9/02/26 lun 16/03/26 55% 36% 

7.5.2.2             Aprobación diagnóstico SEDM 7 días lun 16/03/26 lun 23/03/26 0% 0% 

7.5.2.3             Priorización SEDM 7 días lun 16/03/26 lun 23/03/26 0% 0% 

7.5.2.4             DISEÑOS RENOVACIONES 164 días lun 23/03/26 jue 3/09/26 0% 0% 

7.5.2.5             TRÁMITE DAP 133 días NOD NOD 0% 0% 

7.5.2.6             CONTRATACIÓN OBRA- MARCO 45 días vie 4/09/26 lun 19/10/26 0% 0% 
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7.5.2.7             CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA - MARCO 45 días vie 4/09/26 lun 19/10/26 0% 0% 

7.5.2.8             EJECUCIÓN OBRA 120 días vie 23/10/26 sáb 20/02/27 0% 0% 

7.5.2.9             Fin renovación 0 días sáb 20/02/27 sáb 20/02/27 0% 0% 

7.6 
      INSTITUCION EDUCATIVA DIEGO ECHAVARRIA 
MISAS 

383 días lun 2/02/26 sáb 20/02/27 4% 3% 

7.6.1          MANTENIMIENTO 381 días lun 2/02/26 jue 18/02/27 5% 5% 

7.6.1.1             AJUSTE DE INSUMOS 50 días NOD NOD 0% 0% 

7.6.1.2             Aprobación de insumos SEDM 7 días NOD NOD 0% 0% 

7.6.1.3             Visitas de verificación 21 días lun 2/02/26 lun 23/02/26 100% 100% 

7.6.1.4             Definición de estudios técnicos y estimaciones 14 días lun 23/02/26 lun 9/03/26 38% 30% 

7.6.1.5             ORDEN DE EJECUCIÓN ESTUDIOS - MARCO 45 días lun 9/03/26 jue 23/04/26 0% 0% 

7.6.1.6 
            ORDEN DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS - 
MARCO 

45 días NOD NOD 0% 0% 

7.6.1.7             ESTUDIOS TÉCNICOS 60 días jue 30/04/26 lun 29/06/26 0% 0% 

7.6.1.8             DISEÑOS TÉCNICOS 21 días jue 2/07/26 jue 23/07/26 0% 0% 

7.6.1.9             PRESUPUESTO Y EDT 21 días jue 23/07/26 jue 13/08/26 0% 0% 

7.6.1.10             Aprobación de insumos SEDM 7 días jue 13/08/26 jue 20/08/26 0% 0% 

7.6.1.11             CONTRATACIÓN OBRA - MARCO 45 días jue 27/08/26 dom 11/10/26 0% 0% 

7.6.1.12             CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA - MARCO 45 días jue 27/08/26 dom 11/10/26 0% 0% 

7.6.1.13             EJECUCIÓN OBRA MANTENIMIENTO 120 días mié 21/10/26 jue 18/02/27 0% 0% 

7.6.1.14             Fin mejoramiento (mantenimiento) 0 días jue 18/02/27 jue 18/02/27 0% 0% 

7.6.2          RENOVACIÓN B5 376 días lun 9/02/26 sáb 20/02/27 3% 2% 

7.6.2.1             DIAGNÓSTICO 35 días lun 9/02/26 lun 16/03/26 55% 36% 

7.6.2.2             Aprobación diagnóstico SEDM 7 días lun 16/03/26 lun 23/03/26 0% 0% 

7.6.2.3             Priorización SEDM 7 días lun 16/03/26 lun 23/03/26 0% 0% 

7.6.2.4             DISEÑOS RENOVACIONES 164 días lun 23/03/26 jue 3/09/26 0% 0% 

7.6.2.5             TRÁMITE DAP 133 días NOD NOD 0% 0% 

7.6.2.6             CONTRATACIÓN OBRA- MARCO 45 días vie 4/09/26 lun 19/10/26 0% 0% 

7.6.2.7             CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA - MARCO 45 días vie 4/09/26 lun 19/10/26 0% 0% 

7.6.2.8             EJECUCIÓN OBRA 120 días vie 23/10/26 sáb 20/02/27 0% 0% 

7.6.2.9             Fin renovación 0 días sáb 20/02/27 sáb 20/02/27 0% 0% 

7.7 
      INSTITUCION EDUCATIVA CIUDADELA LAS 
AMERICAS 

383 días lun 2/02/26 sáb 20/02/27 4% 3% 

7.7.1          MANTENIMIENTO 381 días lun 2/02/26 jue 18/02/27 5% 5% 

7.7.1.1             AJUSTE DE INSUMOS 50 días NOD NOD 0% 0% 

7.7.1.2             Aprobación de insumos SEDM 7 días NOD NOD 0% 0% 

7.7.1.3             Visitas de verificación 21 días lun 2/02/26 lun 23/02/26 100% 100% 

7.7.1.4             Definición de estudios técnicos y estimaciones 14 días lun 23/02/26 lun 9/03/26 38% 30% 

7.7.1.5             ORDEN DE EJECUCIÓN ESTUDIOS - MARCO 45 días lun 9/03/26 jue 23/04/26 0% 0% 

7.7.1.6 
            ORDEN DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS - 
MARCO 

45 días NOD NOD 0% 0% 

7.7.1.7             ESTUDIOS TÉCNICOS 60 días jue 30/04/26 lun 29/06/26 0% 0% 

7.7.1.8             DISEÑOS TÉCNICOS 21 días jue 2/07/26 jue 23/07/26 0% 0% 

7.7.1.9             PRESUPUESTO Y EDT 21 días jue 23/07/26 jue 13/08/26 0% 0% 
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7.7.1.10             Aprobación de insumos SEDM 7 días jue 13/08/26 jue 20/08/26 0% 0% 

7.7.1.11             CONTRATACIÓN OBRA - MARCO 45 días jue 27/08/26 dom 11/10/26 0% 0% 

7.7.1.12             CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA - MARCO 45 días jue 27/08/26 dom 11/10/26 0% 0% 

7.7.1.13             EJECUCIÓN OBRA MANTENIMIENTO 120 días mié 21/10/26 jue 18/02/27 0% 0% 

7.7.1.14             Fin mejoramiento (mantenimiento) 0 días jue 18/02/27 jue 18/02/27 0% 0% 

7.7.2          RENOVACIÓN B5 376 días lun 9/02/26 sáb 20/02/27 3% 2% 

7.7.2.1             DIAGNÓSTICO 35 días lun 9/02/26 lun 16/03/26 55% 36% 

7.7.2.2             Aprobación diagnóstico SEDM 7 días lun 16/03/26 lun 23/03/26 0% 0% 

7.7.2.3             Priorización SEDM 7 días lun 16/03/26 lun 23/03/26 0% 0% 

7.7.2.4             DISEÑOS RENOVACIONES 164 días lun 23/03/26 jue 3/09/26 0% 0% 

7.7.2.5             TRÁMITE DAP 133 días NOD NOD 0% 0% 

7.7.2.6             CONTRATACIÓN OBRA- MARCO 45 días vie 4/09/26 lun 19/10/26 0% 0% 

7.7.2.7             CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA - MARCO 45 días vie 4/09/26 lun 19/10/26 0% 0% 

7.7.2.8             EJECUCIÓN OBRA 120 días vie 23/10/26 sáb 20/02/27 0% 0% 

7.7.2.9             Fin renovación 0 días sáb 20/02/27 sáb 20/02/27 0% 0% 

7.8       INSTITUCION EDUCATIVA VIDA PARA TODOS 383 días lun 2/02/26 sáb 20/02/27 4% 3% 

7.8.1          MANTENIMIENTO 381 días lun 2/02/26 jue 18/02/27 5% 5% 

7.8.1.1             AJUSTE DE INSUMOS 50 días NOD NOD 0% 0% 

7.8.1.2             Aprobación de insumos SEDM 7 días NOD NOD 0% 0% 

7.8.1.3             Visitas de verificación 21 días lun 2/02/26 lun 23/02/26 100% 100% 

7.8.1.4             Definición de estudios técnicos y estimaciones 14 días lun 23/02/26 lun 9/03/26 38% 30% 

7.8.1.5             ORDEN DE EJECUCIÓN ESTUDIOS - MARCO 45 días lun 9/03/26 jue 23/04/26 0% 0% 

7.8.1.6 
            ORDEN DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS - 
MARCO 

45 días NOD NOD 0% 0% 

7.8.1.7             ESTUDIOS TÉCNICOS 60 días jue 30/04/26 lun 29/06/26 0% 0% 

7.8.1.8             DISEÑOS TÉCNICOS 21 días jue 2/07/26 jue 23/07/26 0% 0% 

7.8.1.9             PRESUPUESTO Y EDT 21 días jue 23/07/26 jue 13/08/26 0% 0% 

7.8.1.10             Aprobación de insumos SEDM 7 días jue 13/08/26 jue 20/08/26 0% 0% 

7.8.1.11             CONTRATACIÓN OBRA - MARCO 45 días jue 27/08/26 dom 11/10/26 0% 0% 

7.8.1.12             CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA - MARCO 45 días jue 27/08/26 dom 11/10/26 0% 0% 

7.8.1.13             EJECUCIÓN OBRA MANTENIMIENTO 120 días mié 21/10/26 jue 18/02/27 0% 0% 

7.8.1.14             Fin mejoramiento (mantenimiento) 0 días jue 18/02/27 jue 18/02/27 0% 0% 

7.8.2          RENOVACIÓN B5 376 días lun 9/02/26 sáb 20/02/27 3% 2% 

7.8.2.1             DIAGNÓSTICO 35 días lun 9/02/26 lun 16/03/26 55% 36% 

7.8.2.2             Aprobación diagnóstico SEDM 7 días lun 16/03/26 lun 23/03/26 0% 0% 

7.8.2.3             Priorización SEDM 7 días lun 16/03/26 lun 23/03/26 0% 0% 

7.8.2.4             DISEÑOS RENOVACIONES 164 días lun 23/03/26 jue 3/09/26 0% 0% 

7.8.2.5             TRÁMITE DAP 133 días NOD NOD 0% 0% 

7.8.2.6             CONTRATACIÓN OBRA- MARCO 45 días vie 4/09/26 lun 19/10/26 0% 0% 

7.8.2.7             CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA - MARCO 45 días vie 4/09/26 lun 19/10/26 0% 0% 

7.8.2.8             EJECUCIÓN OBRA 120 días vie 23/10/26 sáb 20/02/27 0% 0% 

7.8.2.9             Fin renovación 0 días sáb 20/02/27 sáb 20/02/27 0% 0% 
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7.9       INSTITUCION EDUCATIVA LA MILAGROSA 391 días lun 2/02/26 dom 28/02/27 3% 3% 

7.9.1          MANTENIMIENTO 381 días lun 2/02/26 jue 18/02/27 5% 5% 

7.9.1.1             AJUSTE DE INSUMOS 50 días NOD NOD 0% 0% 

7.9.1.2             Aprobación de insumos SEDM 7 días NOD NOD 0% 0% 

7.9.1.3             Visitas de verificación 21 días lun 2/02/26 lun 23/02/26 100% 100% 

7.9.1.4             Definición de estudios técnicos y estimaciones 14 días lun 23/02/26 lun 9/03/26 38% 30% 

7.9.1.5             ORDEN DE EJECUCIÓN ESTUDIOS - MARCO 45 días lun 9/03/26 jue 23/04/26 0% 0% 

7.9.1.6 
            ORDEN DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS - 
MARCO 

45 días NOD NOD 0% 0% 

7.9.1.7             ESTUDIOS TÉCNICOS 60 días jue 30/04/26 lun 29/06/26 0% 0% 

7.9.1.8             DISEÑOS TÉCNICOS 21 días jue 2/07/26 jue 23/07/26 0% 0% 

7.9.1.9             PRESUPUESTO Y EDT 21 días jue 23/07/26 jue 13/08/26 0% 0% 

7.9.1.10             Aprobación de insumos SEDM 7 días jue 13/08/26 jue 20/08/26 0% 0% 

7.9.1.11             CONTRATACIÓN OBRA - MARCO 45 días jue 27/08/26 dom 11/10/26 0% 0% 

7.9.1.12             CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA - MARCO 45 días jue 27/08/26 dom 11/10/26 0% 0% 

7.9.1.13             EJECUCIÓN OBRA MANTENIMIENTO 120 días mié 21/10/26 jue 18/02/27 0% 0% 

7.9.1.14             Fin mejoramiento (mantenimiento) 0 días jue 18/02/27 jue 18/02/27 0% 0% 

7.9.2          RENOVACIÓN B6 377 días lun 16/02/26 dom 28/02/27 2% 2% 

7.9.2.1             DIAGNÓSTICO 35 días lun 16/02/26 lun 23/03/26 35% 36% 

7.9.2.2             Aprobación diagnóstico SEDM 7 días lun 23/03/26 lun 30/03/26 0% 0% 

7.9.2.3             Priorización SEDM 7 días lun 23/03/26 lun 30/03/26 0% 0% 

7.9.2.4             DISEÑOS RENOVACIONES 164 días lun 30/03/26 jue 10/09/26 0% 0% 

7.9.2.5             TRÁMITE DAP 133 días NOD NOD 0% 0% 

7.9.2.6             CONTRATACIÓN OBRA- MARCO 45 días vie 11/09/26 lun 26/10/26 0% 0% 

7.9.2.7             CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA - MARCO 45 días vie 11/09/26 lun 26/10/26 0% 0% 

7.9.2.8             EJECUCIÓN OBRA 121 días vie 30/10/26 dom 28/02/27 0% 0% 

7.9.2.9             Fin renovación 0 días dom 28/02/27 dom 28/02/27 0% 0% 

7.10       SECCION ESCUELA ANTONIA SANTOS 391 días lun 2/02/26 dom 28/02/27 3% 3% 

7.10.1          MANTENIMIENTO 381 días lun 2/02/26 jue 18/02/27 5% 5% 

7.10.1.1             AJUSTE DE INSUMOS 50 días NOD NOD 0% 0% 

7.10.1.2             Aprobación de insumos SEDM 7 días NOD NOD 0% 0% 

7.10.1.3             Visitas de verificación 21 días lun 2/02/26 lun 23/02/26 100% 100% 

7.10.1.4             Definición de estudios técnicos y estimaciones 14 días lun 23/02/26 lun 9/03/26 38% 30% 

7.10.1.5             ORDEN DE EJECUCIÓN ESTUDIOS - MARCO 45 días lun 9/03/26 jue 23/04/26 0% 0% 

7.10.1.6 
            ORDEN DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS - 
MARCO 

45 días NOD NOD 0% 0% 

7.10.1.7             ESTUDIOS TÉCNICOS 60 días jue 30/04/26 lun 29/06/26 0% 0% 

7.10.1.8             DISEÑOS TÉCNICOS INHOUSE 21 días jue 2/07/26 jue 23/07/26 0% 0% 

7.10.1.9             PRESUPUESTO Y EDT 21 días jue 23/07/26 jue 13/08/26 0% 0% 

7.10.1.1
0 

            Aprobación de insumos SEDM 7 días jue 13/08/26 jue 20/08/26 0% 0% 

7.10.1.1
1 

            CONTRATACIÓN OBRA - MARCO 57 días sáb 22/08/26 dom 18/10/26 0% 0% 
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7.10.1.1
2 

            CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA - MARCO 45 días jue 27/08/26 dom 11/10/26 0% 0% 

7.10.1.1
3 

            EJECUCIÓN OBRA MANTENIMIENTO 120 días mié 21/10/26 jue 18/02/27 0% 0% 

7.10.1.1
4 

            Fin mejoramiento (mantenimiento) 0 días jue 18/02/27 jue 18/02/27 0% 0% 

7.10.2          RENOVACIÓN B6 377 días lun 16/02/26 dom 28/02/27 2% 2% 

7.10.2.1             DIAGNÓSTICO 35 días lun 16/02/26 lun 23/03/26 35% 36% 

7.10.2.2             Aprobación diagnóstico SEDM 7 días lun 23/03/26 lun 30/03/26 0% 0% 

7.10.2.3             Priorización SEDM 7 días lun 23/03/26 lun 30/03/26 0% 0% 

7.10.2.4             DISEÑOS RENOVACIONES 164 días lun 30/03/26 jue 10/09/26 0% 0% 

7.10.2.5             TRÁMITE DAP 133 días NOD NOD 0% 0% 

7.10.2.6             CONTRATACIÓN OBRA- MARCO 45 días vie 11/09/26 lun 26/10/26 0% 0% 

7.10.2.7             CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA - MARCO 45 días vie 11/09/26 lun 26/10/26 0% 0% 

7.10.2.8             EJECUCIÓN OBRA 121 días vie 30/10/26 dom 28/02/27 0% 0% 

7.10.2.9             Fin renovación 0 días dom 28/02/27 dom 28/02/27 0% 0% 

7.11       INSTITUCION EDUCATIVA LOLA GONZALEZ 391 días lun 2/02/26 dom 28/02/27 3% 3% 

7.11.1          MANTENIMIENTO 381 días lun 2/02/26 jue 18/02/27 5% 5% 

7.11.1.1             AJUSTE DE INSUMOS 50 días NOD NOD 0% 0% 

7.11.1.2             Aprobación de insumos SEDM 7 días NOD NOD 0% 0% 

7.11.1.3             Visitas de verificación 21 días lun 2/02/26 lun 23/02/26 100% 100% 

7.11.1.4             Definición de estudios técnicos y estimaciones 14 días lun 23/02/26 lun 9/03/26 38% 30% 

7.11.1.5             ORDEN DE EJECUCIÓN ESTUDIOS - MARCO 45 días lun 9/03/26 jue 23/04/26 0% 0% 

7.11.1.6 
            ORDEN DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS - 
MARCO 

45 días NOD NOD 0% 0% 

7.11.1.7             ESTUDIOS TÉCNICOS 60 días jue 30/04/26 lun 29/06/26 0% 0% 

7.11.1.8             DISEÑOS TÉCNICOS 21 días jue 2/07/26 jue 23/07/26 0% 0% 

7.11.1.9             PRESUPUESTO Y EDT 21 días jue 23/07/26 jue 13/08/26 0% 0% 

7.11.1.1
0 

            Aprobación de insumos SEDM 7 días jue 13/08/26 jue 20/08/26 0% 0% 

7.11.1.1
1 

            CONTRATACIÓN OBRA - MARCO 45 días jue 27/08/26 dom 11/10/26 0% 0% 

7.11.1.1
2 

            CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA - MARCO 45 días jue 27/08/26 dom 11/10/26 0% 0% 

7.11.1.1
3 

            EJECUCIÓN OBRA MANTENIMIENTO 120 días mié 21/10/26 jue 18/02/27 0% 0% 

7.11.1.1
4 

            Fin mejoramiento (mantenimiento) 0 días jue 18/02/27 jue 18/02/27 0% 0% 

7.11.2          RENOVACIÓN B6 377 días lun 16/02/26 dom 28/02/27 2% 2% 

7.11.2.1             DIAGNÓSTICO 35 días lun 16/02/26 lun 23/03/26 35% 32% 

7.11.2.2             Aprobación diagnóstico SEDM 7 días lun 23/03/26 lun 30/03/26 0% 0% 

7.11.2.3             Priorización SEDM 7 días lun 23/03/26 lun 30/03/26 0% 0% 

7.11.2.4             DISEÑOS RENOVACIONES 164 días lun 30/03/26 jue 10/09/26 0% 0% 

7.11.2.5             TRÁMITE DAP 133 días NOD NOD 0% 0% 

7.11.2.6             CONTRATACIÓN OBRA- MARCO 45 días vie 11/09/26 lun 26/10/26 0% 0% 

7.11.2.7             CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA - MARCO 45 días vie 11/09/26 lun 26/10/26 0% 0% 

7.11.2.8             EJECUCIÓN OBRA 121 días vie 30/10/26 dom 28/02/27 0% 0% 
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7.11.2.9             Fin renovación 0 días dom 28/02/27 dom 28/02/27 0% 0% 

7.12       SECCION ESCUELA PEDRO J GOMEZ 391 días lun 2/02/26 dom 28/02/27 3% 3% 

7.12.1          MANTENIMIENTO 381 días lun 2/02/26 jue 18/02/27 5% 5% 

7.12.1.1             AJUSTE DE INSUMOS 50 días NOD NOD 0% 0% 

7.12.1.2             Aprobación de insumos SEDM 7 días NOD NOD 0% 0% 

7.12.1.3             Visitas de verificación 21 días lun 2/02/26 lun 23/02/26 100% 100% 

7.12.1.4             Definición de estudios técnicos y estimaciones 14 días lun 23/02/26 lun 9/03/26 38% 30% 

7.12.1.5             ORDEN DE EJECUCIÓN ESTUDIOS - MARCO 45 días lun 9/03/26 jue 23/04/26 0% 0% 

7.12.1.6 
            ORDEN DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS - 
MARCO 

45 días NOD NOD 0% 0% 

7.12.1.7             ESTUDIOS TÉCNICOS 60 días jue 30/04/26 lun 29/06/26 0% 0% 

7.12.1.8             DISEÑOS TÉCNICOS 21 días jue 2/07/26 jue 23/07/26 0% 0% 

7.12.1.9             PRESUPUESTO Y EDT 21 días jue 23/07/26 jue 13/08/26 0% 0% 

7.12.1.1
0 

            Aprobación de insumos SEDM 7 días jue 13/08/26 jue 20/08/26 0% 0% 

7.12.1.1
1 

            CONTRATACIÓN OBRA - MARCO 45 días jue 27/08/26 dom 11/10/26 0% 0% 

7.12.1.1
2 

            CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA - MARCO 45 días jue 27/08/26 dom 11/10/26 0% 0% 

7.12.1.1
3 

            EJECUCIÓN OBRA MANTENIMIENTO 120 días mié 21/10/26 jue 18/02/27 0% 0% 

7.12.1.1
4 

            Fin mejoramiento (mantenimiento) 0 días jue 18/02/27 jue 18/02/27 0% 0% 

7.12.2          RENOVACIÓN B6 377 días lun 16/02/26 dom 28/02/27 2% 1% 

7.12.2.1             DIAGNÓSTICO 35 días lun 16/02/26 lun 23/03/26 35% 12% 

7.12.2.2             Aprobación diagnóstico SEDM 7 días lun 23/03/26 lun 30/03/26 0% 0% 

7.12.2.3             Priorización SEDM 7 días lun 23/03/26 lun 30/03/26 0% 0% 

7.12.2.4             DISEÑOS RENOVACIONES 164 días lun 30/03/26 jue 10/09/26 0% 0% 

7.12.2.5             TRÁMITE DAP 133 días NOD NOD 0% 0% 

7.12.2.6             CONTRATACIÓN OBRA- MARCO 45 días vie 11/09/26 lun 26/10/26 0% 0% 

7.12.2.7             CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA - MARCO 45 días vie 11/09/26 lun 26/10/26 0% 0% 

7.12.2.8             EJECUCIÓN OBRA 121 días vie 30/10/26 dom 28/02/27 0% 0% 

7.12.2.9             Fin renovación 0 días dom 28/02/27 dom 28/02/27 0% 0% 

7.13 
      INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ACEVEDO Y 
GOMEZ 

391 días lun 2/02/26 dom 28/02/27 3% 0% 

7.13.1          MANTENIMIENTO 381 días lun 2/02/26 jue 18/02/27 5% 0% 

7.13.1.1             AJUSTE DE INSUMOS 50 días NOD NOD 0% 0% 

7.13.1.2             Aprobación de insumos SEDM 7 días NOD NOD 0% 0% 

7.13.1.3             Visitas de verificación 21 días lun 2/02/26 lun 23/02/26 100% 0% 

7.13.1.4             Definición de estudios técnicos y estimaciones 14 días lun 23/02/26 lun 9/03/26 38% 0% 

7.13.1.5             ORDEN DE EJECUCIÓN ESTUDIOS - MARCO 45 días lun 9/03/26 jue 23/04/26 0% 0% 

7.13.1.6 
            ORDEN DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS - 
MARCO 

45 días NOD NOD 0% 0% 

7.13.1.7             ESTUDIOS TÉCNICOS 60 días jue 30/04/26 lun 29/06/26 0% 0% 

7.13.1.8             DISEÑOS TÉCNICOS 21 días jue 2/07/26 jue 23/07/26 0% 0% 

7.13.1.9             PRESUPUESTO Y EDT 21 días jue 23/07/26 jue 13/08/26 0% 0% 
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7.13.1.1
0 

            Aprobación de insumos SEDM 7 días jue 13/08/26 jue 20/08/26 0% 0% 

7.13.1.1
1 

            CONTRATACIÓN OBRA - MARCO 45 días jue 27/08/26 dom 11/10/26 0% 0% 

7.13.1.1
2 

            CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA - MARCO 45 días jue 27/08/26 dom 11/10/26 0% 0% 

7.13.1.1
3 

            EJECUCIÓN OBRA MANTENIMIENTO 120 días mié 21/10/26 jue 18/02/27 0% 0% 

7.13.1.1
4 

            Fin mejoramiento (mantenimiento) 0 días jue 18/02/27 jue 18/02/27 0% 0% 

7.13.2          RENOVACIÓN B6 377 días lun 16/02/26 dom 28/02/27 2% 0% 

7.13.2.1             DIAGNÓSTICO 35 días lun 16/02/26 lun 23/03/26 35% 6% 

7.13.2.2             Aprobación diagnóstico SEDM 7 días lun 23/03/26 lun 30/03/26 0% 0% 

7.13.2.3             Priorización SEDM 7 días lun 23/03/26 lun 30/03/26 0% 0% 

7.13.2.4             DISEÑOS RENOVACIONES 164 días lun 30/03/26 jue 10/09/26 0% 0% 

7.13.2.5             TRÁMITE DAP 133 días NOD NOD 0% 0% 

7.13.2.6             CONTRATACIÓN OBRA- MARCO 45 días vie 11/09/26 lun 26/10/26 0% 0% 

7.13.2.7             CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA - MARCO 45 días vie 11/09/26 lun 26/10/26 0% 0% 

7.13.2.8             EJECUCIÓN OBRA 121 días vie 30/10/26 dom 28/02/27 0% 0% 

7.13.2.9             Fin renovación 0 días dom 28/02/27 dom 28/02/27 0% 0% 

7.14 
      INSTITUCION EDUCATIVA REPUBLICA DE 
VENEZUELA 

391 días lun 2/02/26 dom 28/02/27 3% 3% 

7.14.1          MANTENIMIENTO 381 días lun 2/02/26 jue 18/02/27 5% 5% 

7.14.1.1             AJUSTE DE INSUMOS 50 días NOD NOD 0% 0% 

7.14.1.2             Aprobación de insumos SEDM 7 días NOD NOD 0% 0% 

7.14.1.3             Visitas de verificación 21 días lun 2/02/26 lun 23/02/26 100% 100% 

7.14.1.4             Definición de estudios técnicos y estimaciones 14 días lun 23/02/26 lun 9/03/26 38% 30% 

7.14.1.5             ORDEN DE EJECUCIÓN ESTUDIOS - MARCO 45 días lun 9/03/26 jue 23/04/26 0% 0% 

7.14.1.6 
            ORDEN DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS - 
MARCO 

45 días NOD NOD 0% 0% 

7.14.1.7             ESTUDIOS TÉCNICOS 60 días jue 30/04/26 lun 29/06/26 0% 0% 

7.14.1.8             DISEÑOS TÉCNICOS INHOUSE 21 días jue 2/07/26 jue 23/07/26 0% 0% 

7.14.1.9             PRESUPUESTO Y EDT 21 días jue 23/07/26 jue 13/08/26 0% 0% 

7.14.1.1
0 

            Aprobación de insumos SEDM 7 días jue 13/08/26 jue 20/08/26 0% 0% 

7.14.1.1
1 

            CONTRATACIÓN OBRA - MARCO 45 días jue 27/08/26 dom 11/10/26 0% 0% 

7.14.1.1
2 

            CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA - MARCO 45 días jue 27/08/26 dom 11/10/26 0% 0% 

7.14.1.1
3 

            EJECUCIÓN OBRA MANTENIMIENTO 120 días mié 21/10/26 jue 18/02/27 0% 0% 

7.14.1.1
4 

            Fin mejoramiento (mantenimiento) 0 días jue 18/02/27 jue 18/02/27 0% 0% 

7.14.2          RENOVACIÓN B6 377 días lun 16/02/26 dom 28/02/27 2% 1% 

7.14.2.1             DIAGNÓSTICO 35 días lun 16/02/26 lun 23/03/26 35% 14% 

7.14.2.2             Aprobación diagnóstico SEDM 7 días lun 23/03/26 lun 30/03/26 0% 0% 

7.14.2.3             Priorización SEDM 7 días lun 23/03/26 lun 30/03/26 0% 0% 

7.14.2.4             DISEÑOS RENOVACIONES 164 días lun 30/03/26 jue 10/09/26 0% 0% 

7.14.2.5             TRÁMITE DAP 133 días NOD NOD 0% 0% 
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7.14.2.6             CONTRATACIÓN OBRA- MARCO 45 días vie 11/09/26 lun 26/10/26 0% 0% 

7.14.2.7             CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA - MARCO 45 días vie 11/09/26 lun 26/10/26 0% 0% 

7.14.2.8             EJECUCIÓN OBRA 121 días vie 30/10/26 dom 28/02/27 0% 0% 

7.14.2.9             Fin renovación 0 días dom 28/02/27 dom 28/02/27 0% 0% 

7.15 
      INSTITUCION EDUCATIVA PRESBITERO CARLOS 
ALBERTO CALDERON 

391 días lun 2/02/26 dom 28/02/27 3% 3% 

7.15.1          MANTENIMIENTO 381 días lun 2/02/26 jue 18/02/27 5% 5% 

7.15.1.1             AJUSTE DE INSUMOS 50 días NOD NOD 0% 0% 

7.15.1.2             Aprobación de insumos SEDM 7 días NOD NOD 0% 0% 

7.15.1.3             Visitas de verificación 21 días lun 2/02/26 lun 23/02/26 100% 100% 

7.15.1.4             Definición de estudios técnicos y estimaciones 14 días lun 23/02/26 lun 9/03/26 38% 30% 

7.15.1.5             ORDEN DE EJECUCIÓN ESTUDIOS - MARCO 45 días lun 9/03/26 jue 23/04/26 0% 0% 

7.15.1.6 
            ORDEN DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS - 
MARCO 

45 días NOD NOD 0% 0% 

7.15.1.7             ESTUDIOS TÉCNICOS 60 días jue 30/04/26 lun 29/06/26 0% 0% 

7.15.1.8             DISEÑOS TÉCNICOS 21 días jue 2/07/26 jue 23/07/26 0% 0% 

7.15.1.9             PRESUPUESTO Y EDT 21 días jue 23/07/26 jue 13/08/26 0% 0% 

7.15.1.1
0 

            Aprobación de insumos SEDM 7 días jue 13/08/26 jue 20/08/26 0% 0% 

7.15.1.1
1 

            CONTRATACIÓN OBRA - MARCO 45 días jue 27/08/26 dom 11/10/26 0% 0% 

7.15.1.1
2 

            CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA - MARCO 45 días jue 27/08/26 dom 11/10/26 0% 0% 

7.15.1.1
3 

            EJECUCIÓN OBRA MANTENIMIENTO 120 días mié 21/10/26 jue 18/02/27 0% 0% 

7.15.1.1
4 

            Fin mejoramiento (mantenimiento) 0 días jue 18/02/27 jue 18/02/27 0% 0% 

7.15.2          RENOVACIÓN B6 377 días lun 16/02/26 dom 28/02/27 2% 1% 

7.15.2.1             DIAGNÓSTICO 35 días lun 16/02/26 lun 23/03/26 35% 12% 

7.15.2.2             Aprobación diagnóstico SEDM 7 días lun 23/03/26 lun 30/03/26 0% 0% 

7.15.2.3             Priorización SEDM 7 días lun 23/03/26 lun 30/03/26 0% 0% 

7.15.2.4             DISEÑOS RENOVACIONES 164 días lun 30/03/26 jue 10/09/26 0% 0% 

7.15.2.5             TRÁMITE DAP 133 días NOD NOD 0% 0% 

7.15.2.6             CONTRATACIÓN OBRA- MARCO 45 días vie 11/09/26 lun 26/10/26 0% 0% 

7.15.2.7             CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA - MARCO 45 días vie 11/09/26 lun 26/10/26 0% 0% 

7.15.2.8             EJECUCIÓN OBRA 121 días vie 30/10/26 dom 28/02/27 0% 0% 

7.15.2.9             Fin renovación 0 días dom 28/02/27 dom 28/02/27 0% 0% 

7.16       SECCION ESCUELA VENTANITAS 391 días lun 2/02/26 dom 28/02/27 3% 3% 

7.16.1          MANTENIMIENTO 381 días lun 2/02/26 jue 18/02/27 5% 5% 

7.16.1.1             AJUSTE DE INSUMOS 50 días NOD NOD 0% 0% 

7.16.1.2             Aprobación de insumos SEDM 7 días NOD NOD 0% 0% 

7.16.1.3             Visitas de verificación 21 días lun 2/02/26 lun 23/02/26 100% 100% 

7.16.1.4             Definición de estudios técnicos y estimaciones 14 días lun 23/02/26 lun 9/03/26 38% 30% 

7.16.1.5             ORDEN DE EJECUCIÓN ESTUDIOS - MARCO 45 días lun 9/03/26 jue 23/04/26 0% 0% 

7.16.1.6 
            ORDEN DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS - 
MARCO 

45 días NOD NOD 0% 0% 
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7.16.1.7             ESTUDIOS TÉCNICOS 60 días jue 30/04/26 lun 29/06/26 0% 0% 

7.16.1.8             DISEÑOS TÉCNICOS 21 días jue 2/07/26 jue 23/07/26 0% 0% 

7.16.1.9             PRESUPUESTO Y EDT 21 días jue 23/07/26 jue 13/08/26 0% 0% 

7.16.1.1
0 

            Aprobación de insumos SEDM 7 días jue 13/08/26 jue 20/08/26 0% 0% 

7.16.1.1
1 

            CONTRATACIÓN OBRA - MARCO 45 días jue 27/08/26 dom 11/10/26 0% 0% 

7.16.1.1
2 

            CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA - MARCO 45 días jue 27/08/26 dom 11/10/26 0% 0% 

7.16.1.1
3 

            EJECUCIÓN OBRA MANTENIMIENTO 120 días mié 21/10/26 jue 18/02/27 0% 0% 

7.16.1.1
4 

            Fin mejoramiento (mantenimiento) 0 días jue 18/02/27 jue 18/02/27 0% 0% 

7.16.2          RENOVACIÓN B6 377 días lun 16/02/26 dom 28/02/27 2% 1% 

7.16.2.1             DIAGNÓSTICO 35 días lun 16/02/26 lun 23/03/26 35% 10% 

7.16.2.2             Aprobación diagnóstico SEDM 7 días lun 23/03/26 lun 30/03/26 0% 0% 

7.16.2.3             Priorización SEDM 7 días lun 23/03/26 lun 30/03/26 0% 0% 

7.16.2.4             DISEÑOS RENOVACIONES 164 días lun 30/03/26 jue 10/09/26 0% 0% 

7.16.2.5             TRÁMITE DAP 133 días NOD NOD 0% 0% 

7.16.2.6             CONTRATACIÓN OBRA- MARCO 45 días vie 11/09/26 lun 26/10/26 0% 0% 

7.16.2.7             CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA - MARCO 45 días vie 11/09/26 lun 26/10/26 0% 0% 

7.16.2.8             EJECUCIÓN OBRA 121 días vie 30/10/26 dom 28/02/27 0% 0% 

7.16.2.9             Fin renovación 0 días dom 28/02/27 dom 28/02/27 0% 0% 

 
Nota: Hay actividades dentro del cronograma que se encuentran configuradas como inactivas, lo 
cual significa que, aunque permanecen visible en la estructura de la programación, no forman 
parte del cálculo ni de la programación activa del proyecto. Esta condición se identifica en el 
cronograma porque la actividad aparece marcada como inactiva (tachada) y no afecta la ruta 
crítica, las duraciones ni los porcentajes de avance del proyecto. Mantener estas actividades como 
inactivas en lugar de eliminarlas responde a criterios de control y trazabilidad de la programación. 
 
A nivel general, el cronograma del Contrato Interadministrativo no presenta desviación frente a la 
línea base establecida. Si bien se evidencian variaciones puntuales cercanas al 1% en algunos 
paquetes de trabajo específicos, estas no generan impacto en el avance global del proyecto. 
 
Adicionalmente, es importante precisar que los porcentajes programados correspondientes a la 
ejecución de obra y a los estudios técnicos especializados pueden diferir entre el cronograma del 
contrato interadministrativo y los cronogramas de obra o consultoría, según aplique, por las 
siguientes razones: 
 

o Diferencias en la fecha de inicio: En el cronograma del contrato interadministrativo se 

proyecta una fecha estimada de inicio; sin embargo, en los cronogramas de obra o de 

consultoría, la programación se realiza a partir de la fecha efectiva de inicio de cada 

contrato. 
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o Metodología de cálculo del porcentaje programado: El porcentaje programado de obra 

y de consultoría dentro del cronograma del contrato interadministrativo se calcula 

únicamente con base en la duración de las actividades macro (representadas por una sola 

barra de tiempo). Este cálculo no incorpora la secuencia, la ponderación ni el nivel de 

detalle de las actividades definidas en los cronogramas específicos de obra o consultoría, 

por lo cual dichos porcentajes no son directamente comparables con los porcentajes 

programados de cada obra o estudio técnico en particular. 

 

3.1.4 Ruta crítica 

 
Durante el mes de febrero de 2026, la ruta crítica del contrato interadministrativo estuvo asociada 
inicio de elaboración de diagnósticos de 16 establecimientos educativos (del alcance de la 
modificación) y el inicio de diseños (levantamiento y modelación) de los establecimientos 
educativos del alcance inicial que estaban pendientes. 
 
 

3.1.4.1 Avances febrero de 2026 
 

o Finalización ajuste de diseños técnicos, inicio ajuste de presupuestos y elaboración de EDT para 

la renovación de 10 establecimientos educativos priorizados.  

 

1. IE La Salle de Campoamor 

2. SE Juan Nepomuceno Morales 

3. IE Rodrigo Correa Palacio 

4. IE Marco Fidel Suarez 

5. IE Juvenil Nuevo Futuro 

6. SE Fidel Antonio Saldarriaga 

7. IE Rodrigo Lara Bonilla 

8. IE José Horacio Betancur 

9. IE Nuevo Horizonte - Paulo VI 

10. IE INEM José Félix de Restrepo 

 

o Levantamiento y modelación para la renovación de 2 establecimientos educativos. 

 

1. IE Escuela Normal Superior de Medellin 

2. IE San José Obrero  

 

o Inicio de diseño de anteproyecto la renovación de 2 establecimientos educativos. 

 

1. IE Escuela Normal Superior de Medellin 

2. IE San José Obrero  

 

o Inicio elaboración de diagnóstico de 16 establecimientos educativos. 
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1. IE Federico Carrasquilla 

2. SE Villa Niza 

3. IE José Antonio Galan 

4. SE Santa María Goretti 

5. IE Francisco Luis Hernández Betancur 

6. IE Diego Echavarria Misas 

7. IE Ciudadela Las Americas 

8. IE Vida Para Todos 

9. IE La Milagrosa 

10. SE Antonia Santos 

11. IE Lola González 

12. SE Pedro J Gómez 

13. IE José Acevedo y Gómez 

14. IE República de Venezuela 

15. IE Presbitero Carlos Alberto Calderon 

16. SE Ventanitas 

 

• Inicio etapa de contratación de consultoría de estudios técnicos especializados para las 

renovaciones de 13 establecimientos educativos. 

 

1. IE Gilberto Alzate Avendaño 

2. IE Sor Juana Inés de la Cruz 

3. IE La Independencia 

4. IE Débora Arango Perez 

5. IE San Roberto Belarmino 

6. IE Vallejuelos 

7. CE Fabio Zuluaga Orozco 

8. IE Colegio Loyola para la Ciencia y la Innovación 

9. IE Luis López de Mesa 

10. SE Julia Agudelo 

11. IE Alfonso López 

12. SE Cardenal Crisanto Luque 

13. IE Presbitero Juan J. Escobar 

 

• Concepto de viabilidad del DAP de 4 establecimientos educativos. 

 

1. SE Imperio del Japón 

2. SE Municipal Castilla 

3. IE Colegio Loyola para la Ciencia y la Innovación 

4. IE Luis López de Mesa 

 

• Visitas de verificación de insumos de 16 mantenimientos del alcance de la modificación 

N°1. 

 

1. IE Federico Carrasquilla 
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2. SE Villa Niza 

3. IE José Antonio Galan 

4. SE Santa María Goretti 

5. IE Francisco Luis Hernández Betancur 

6. IE Diego Echavarria Misas 

7. IE Ciudadela Las Americas 

8. IE Vida Para Todos 

9. IE La Milagrosa 

10. SE Antonia Santos 

11. IE Lola González 

12. SE Pedro J Gómez 

13. IE José Acevedo y Gómez 

14. IE República de Venezuela 

15. IE Presbitero Carlos Alberto Calderon 

16. SE Ventanitas 

 

 

• Inicio de 16 diagnósticos para renovaciones del alcance de la modificación N°1. 

 

1. IE Federico Carrasquilla 

2. SE Villa Niza 

3. IE José Antonio Galan 

4. SE Santa María Goretti 

5. IE Francisco Luis Hernández Betancur 

6. IE Diego Echavarria Misas 

7. IE Ciudadela Las Americas 

8. IE Vida Para Todos 

9. IE La Milagrosa 

10. SE Antonia Santos 

11. IE Lola González 

12. SE Pedro J Gómez 

13. IE José Acevedo y Gómez 

14. IE República de Venezuela 

15. IE Presbitero Carlos Alberto Calderon 

16. SE Ventanitas 

 

3.1.4.2 Proyecciones para marzo de 2026 

o Finalización estudios técnicos especializados de IE José María Espinosa Prieto – CASD. 

 

o Finalización ejecución: Mantenimiento IE Escuela Normal Superior de Medellín. 

 

o Finalización ejecución: Mantenimiento IE San José Obrero.  
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o Finalización ajuste de presupuestos y elaboración de EDT para la renovación de 10 

establecimientos educativos priorizados.  

 

 

1. IE La Salle de Campoamor 

2. SE Juan Nepomuceno Morales 

3. IE Rodrigo Correa Palacio 

4. IE Marco Fidel Suarez 

5. IE Juvenil Nuevo Futuro 

6. SE Fidel Antonio Saldarriaga 

7. IE Rodrigo Lara Bonilla 

8. IE José Horacio Betancur 

9. IE Nuevo Horizonte - Paulo VI 

10. IE INEM José Félix de Restrepo 

 

• Levantamiento y modelación para la renovación de 1 establecimientos educativo. 

1. IE José María Espinosa Prieto – CASD 

 

• Inicio de diseño de anteproyecto para la renovación de 1 establecimientos educativo. 

 

1. IE José María Espinosa Prieto – CASD 

 

• Finalización de diseño de anteproyecto la renovación de 2 establecimientos educativos. 

 

1. IE Escuela Normal Superior De Medellin 

2. IE San José Obrero  

 

• Finalización etapa de contratación de consultoría de estudios técnicos especializados e inicio de 

ejecución de consultoría para las renovaciones de 13 establecimientos educativos. 

 

1. IE Gilberto Alzate Avendaño 

2. IE Sor Juana Ines de la Cruz 

3. IE La Independencia 

4. IE Debora Arango Perez 

5. IE San Roberto Belarmino 

6. IE Vallejuelos 

7. CE Fabio Zuluaga Orozco 

8. IE Colegio Loyola para la Ciencia y la Innovación 

9. IE Luis López de Mesa 

10. SE Julia Agudelo 

11. IE Alfonso López 

12. SE Cardenal Crisanto Luque 

13. IE Presbitero Juan J. Escobar 
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• Finalización elaboración de diagnóstico e inicio de levantamiento y modelación de 16 

establecimientos educativos. 

 

1. IE Federico Carrasquilla 

2. SE Villa Niza 

3. IE José Antonio Galan 

4. SE Santa María Goretti 

5. IE Francisco Luis Hernández Betancur 

6. IE Diego Echavarria Misas 

7. IE Ciudadela Las Americas 

8. IE Vida Para Todos 

9. IE La Milagrosa 

10. SE Antonia Santos 

11. IE Lola González 

12. SE Pedro J Gómez 

13. IE José Acevedo y Gómez 

14. IE República de Venezuela 

15. IE Presbitero Carlos Alberto Calderon 

16. SE Ventanitas 

 

• Inicio etapa de contratación de obra: Mantenimiento IE José María Espinosa Prieto – CASD. 

 

3.2 Componente Mejoramientos (mantenimientos). 

A través del presente informe se dará seguimiento a los avances y alertas en cada una de las 
etapas necesarias para adelantar las intervenciones en los establecimientos educativos, las cuales 
incluyen: 

• Verificación de los insumos remitidos por la Secretaría de Educación (presupuestos y 

diagnósticos). 

• Verificación y actualización de presupuestos. 

• Elaboración de la Estructura de Desglose de Trabajo (EDT). 

• Estructuración de los procesos contractuales. 

• Ejecución de las obras de mantenimiento. 

 

3.2.1 Verificación de los insumos remitidos por la Secretaría de Educación (presupuestos y 
diagnósticos). 
 
Establecimientos educativos alcance inicial 
 
En el informe de enero de 2026, se mencionó que, dentro del alcance contractual inicial, 
únicamente la Institución Educativa José María Espinosa Prieto CASD se encontraba pendiente 
de la remisión de los insumos en sus versiones finales por parte de la Secretaría de Educación. 
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Sin embargo, en febrero de 2026 se contó con las versiones finales de la documentación necesaria 
para estructurar el proceso se contratación de las actividades de obra y de la interventoria.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, el 27 de febrero de 2026, se compartió para verificación y 
aprobación de la Secretaria de Educación,  el enlace en el que fueron cargados los insumos 
correspondientes a las obras de mantenimiento de la I.E. José María Espinosa Prieto (CASD). 
Estas intervenciones contemplan, según el alcance priorizado por la Secretaria, el cambio de 
cubiertas y la adecuación del baño en Rectoría. 
 
Los insumos remitidos fueron los siguientes: 

1. Diagnóstico 
2. Presupuesto  
3. EDT (Estructura de Desglose de Trabajo) 
4. Planimetría 
5. Correo de aprobación de la Secretaría de Educación 

El presupuesto corresponde a los valores relacionados en la siguiente tabla. 
 

Tabla 41. Presupuesto aprobado I.E José María Espinosa Prieto CASD 

Nº Establecimiento educativo 

Valor total (GMSSA, AU, 
pólizas, reajustes e 

imprevistos e 
interventoría) 

1 Institución Educativa José María Espinosa Prieto-CASD $1.887.528.499 

 
Al 28 de febrero de 2026, el equipo de la Secretaría de Educación se encuentra realizando la 
revisión de dichos insumos. Una vez estos sean aprobados, se solicitará a la Subgerencia de 
Estructuración de la EDU iniciar la estructuración de los procesos contractuales mediante los 
cuales se llevarán a cabo las obras de mantenimiento y la interventoría. 
 
Establecimientos educativos alcance modificación N0 1. 
 
Teniendo en cuenta que, en el mes de noviembre de 2025, fueron incorporados dieciséis (16) 
establecimientos educativos que serán objeto de mantenimiento y renovación, el 13 de enero de 
2026, mediante oficio con radicado No. 032026000122, la EDU solicitó a la SEDM los insumos 
necesarios para iniciar los procesos de contratación de las obras de mantenimiento. 
 
Lo anterior, considerando que, de acuerdo con la minuta contractual del contrato 
interadministrativo, los insumos requeridos para la ejecución de las obras de mantenimiento deben 
ser suministrados por la Secretaría de Educación. Los insumos solicitados fueron los siguientes: 
 
Información preliminar: 
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o Planimetría en formato .dwg y .pdf de los dieciséis (16)  establecimientos educativos que 

serán intervenidos. 

o Insumos necesarios para definir la intervención en fachadas en caso de que estas 

intervenciones sean priorizadas por la SEDM. 

o Insumos necesarios para definir la señalética en caso de que estas intervenciones sean 

priorizadas por la SEDM. 

o Otros insumos que la Secretaría de Educación considere necesario tener en cuenta. 

 
Trámites de estudios, diseños y licencias requeridos en los establecimientos educativos a 
intervenir: 
 
Se solicitó informar oportunamente la necesidad de elaboración de estudios y diseños técnicos 
especializados (levantamiento e investigación de redes, topografías, entre otros), así como el 
trámite  de licencias, con el fin de agilizar la contratación de dichos estudios o el inicio de los 
respectivos trámites. 
 
 
 
Presupuestos y diagnósticos: 
 

o Documentos de diagnóstico y presupuestos con la base de precios con la que deben ser 

contratadas las intervenciones a llevar a cabo. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el 22 de enero de 2026 la SEDM remitió algunos insumos, tales 
como diagnósticos, presupuestos y planos esquemáticos de los establecimientos educativos. 
Estos fueron revisados el mismo día por la EDU, la cual emitió las siguientes observaciones a 
través de correo electrónico: 
 

o Se remitieron diagnósticos para activar la contratación de las obras de mantenimiento; sin 

embargo, se incluyen actividades que aparentemente corresponden a las categorías del 

componente de renovaciones, tales como intervenciones en escenarios recreodeportivos, 

cerramientos, fachadas, restaurantes, circulaciones, PMR (construcción de rampas), 

aulas de preescolar, entre otros. Por lo anterior, se solicita a la SEDM aclarar en los 

diagnósticos el alcance que se desarrollará a través del componente de mantenimientos. 

En caso de realizar ajustes, se agradece actualizar también los presupuestos. O si es el 

caso, se solicita aclarar si las actividades relacionadas en los diagnósticos corresponden 

a una priorización de áreas a levantar y diseñar dentro del componente de renovaciones 

por parte del equipo de diseño de la EDU. 
 

o Para cinco (5) de los dieciséis (16) establecimientos educativos no se remitieron 

diagnósticos. Adicionalmente, no fueron enviados dos (2) presupuestos y uno (1) fue 

enviado sin memorias, por lo cual no fue posible realizar una primera revisión general de 
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los insumos correspondientes a dichos establecimientos. Por lo anterior, se solicita a la 

SEDM remitir los diagnósticos, presupuestos y memorias faltantes. 
 

o Se requiere aclarar si el componente eléctrico y las redes de voz y datos serán atendidos 

a través del componente de mantenimientos o de renovaciones. De acuerdo con lo que 

se defina, se solicita ajustar los diagnósticos y presupuestos correspondientes. 
 

o En algunos diagnósticos se menciona la necesidad de realizar levantamientos e 

investigaciones de redes. Al respecto, se solicita informar desde la SEDM si desde la EDU 

debemos proceder con la contratación de estos estudios; para ello, requerimos que nos 

remitan desde la SEDM el alcance y los polígonos a levantar. 
 

o De manera adicional, se comparte una tabla resumen en la cual se relacionan los diseños 

requeridos por establecimiento educativo, de acuerdo con los diagnósticos remitidos para 

la contratación de las obras de mantenimiento. Es importante verificar que, en caso de no 

contar con dichos diseños, se aclare cómo fueron estimadas las cantidades incluidas en 

los presupuestos. 
 

Teniendo en cuenta las observaciones remitidas por la EDU, a partir del 30 de enero de 2026 se 
programaron mesas de trabajo virtuales entre la SEDM y la EDU, con el fin de revisar cada uno 
de los insumos enviados, así como aquellos que se encontraban pendientes por remitir. 
 
En febrero de 2026 se programaron algunas mesas de trabajo virtuales entre la EDU y la 
Secretaría de Educación, con el fin de verificar la información remitida por esta entidad. Estas se 
detallan en la siguiente tabla. 
 

Tabla 42. Mesas de trabajo para verificación de insumos modificación. 

N0 FECHA ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO 

1 Lunes 2 de febrero Institución Educativa Diego Echavarría Misas 

2 Miércoles 3 de febrero Institución Educativa José Antonio Galán 

3 Miércoles 3 de febrero Institución Educativa José Acevedo y Gómez 

 
De manera adicional, entre la SEDM y la EDU se visitaron quince (15) de los dieciséis 
establecimientos educativos incorporados en la modificación del alcance, con el fin de validar en 
campo la información pendiente por remitir por parte de la SEDM, la cual permitiría activar los 
procesos de contratación de las obras. 
 
Es importante resaltar que, durante estas visitas, la Secretaría de Educación llevó a cabo la 
priorización de las actividades a desarrollar en los establecimientos educativos, a través del 
componente de renovaciones, la cual se describirá en el presente informe en el componente de 
renovaciones. 
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En la siguiente tabla se relacionan los establecimientos educativos visitados. A la fecha, está 
pendiente realizar la visita a la I.E. José Acevedo y Gómez. 
 

Tabla 43. Visitas para verificación de insumos modificación. 

N0 FECHA ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO 

1 Martes 3 de febrero Sección Escuela Santa María Goretti 

2 Martes 3 de febrero 
Institución Educativa Francisco Luis Hernández 
Betancur 

3 Miércoles 5 de febrero Institución Educativa La Milagrosa 

4 Miércoles 5 de febrero Sección Escuela Antonia Santos 

5 Miércoles 5 de febrero Institución Educativa Lola González 

6 Lunes 9 de febrero Institución Educativa Ciudadela Las Américas 

7 Lunes 9 de febrero Institución Educativa Federico Carrasquilla 

8 Martes 10 de febrero Institución Educativa Diego Echavarría Misas 

9 Jueves 12 de febrero Institución Educativa José Antonio Galán 

10 Miércoles 18 de febrero 
Institución Educativa Presbítero Carlos Alberto 
Calderón 

11 Jueves 19  de febrero Sección Escuela Villa Niza 

12 Viernes 20 de febrero Sección Escuela Ventanitas 

13 Lunes 23 de febrero Sección Escuela Pedro J. Gómez 

14 Lunes 23 de febrero Institución Educativa Vida Para Todos 

15 Lunes 23 de febrero Institución Educativa República de Venezuela 

 
A la fecha, no se cuenta con los insumos necesarios para iniciar los procesos de contratación de 
las obras de mantenimiento de los establecimientos educativos mencionados anteriormente. 
 

3.2.2 Avances en los procesos de contratación de obra e interventoría Mejoramientos 
(mantenimientos). 

 

En el mes de febrero de 2026 no se adelantó ningún proceso de contratación de obra ni de 
interventoría. 
 

3.2.3 Avances en los procesos de contratación de estudios y diseños. 

A continuación, se detallan los avances de cada uno de los procesos contractuales que adelanta 

la EDU para la contratación de estudios y diseños técnicos especializados en los establecimientos 

educativos. 
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3.2.3.1.Topografia, Levantamiento e Investigación de redes en la I.E José María Espinosa 

Prieto CASD. 

 

El lunes 15 de diciembre de 2025 se suscribió el acta de inicio del contrato de consultoría OE 912 

de 2025 y del contrato de interventoría OE 910 de 2025 , mediante los cuales se adelantará el 

levantamiento y la investigación de redes en la I.E. José María Espinosa Prieto CASD. 

 

Tal como se mencionó en el informe de diciembre de 2025, se dio inicio a las actividades de 

levantamiento topográfico; no obstante, estas debieron suspenderse debido a que no fue posible 

garantizar el ingreso a todas las áreas. 

 

Posteriormente, el lunes 5 de enero de 2026 se retomaron las actividades de levantamiento 

topográfico para el levantamiento e investigación de redes en la I.E. José María Espinosa Prieto 

(CASD). Sin embargo, solo hasta el 13 de enero de 2026, fecha en la que regresó el personal de 

aseo, se permitió el ingreso a dichas instalaciones. 

 

El domingo 18 de enero, el consultor EIP S.A.S. compartió con la interventoría IN-GE Desarrollo 

los insumos topográficos para su revisión. Esta información fue remitida, a título informativo, a la 

SEDM el lunes 19 y el viernes 23 de enero de 2026. 

 

En febrero, la SEDM realizó observaciones a la información suministrada por el consultor, 

relacionada con el levantamiento y la investigación de redes. En atención a lo anterior, el consultor 

procedió a subsanar dichas observaciones. Actualmente, se está a la espera de que ambos 

insumos sean aprobados por la interventoría y remitidos a la EDU, con el fin de enviarlos de 

manera oficial a la Secretaría de Educación. 

 

A continuación, se presenta el seguimiento ponderado al avance obtenido durante febrero de 2026 

en las actividades de topografía, levantamiento e investigación de redes en la I.E. José María 

Espinosa Prieto CASD. 

 

Tabla 44. Avances estudios especializados I.E José María Espinosa Prieto CASD. 

 
 
 
3.2.3.2 Estudios y diseños técnicos especializados- Renovaciones. 
 

CONTRATO ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO % PROGRAMADO % EJECUTADO
DESVI

ACIÓN

FECHA DE 

INICIO

OE 912 DE 2025 IE Jose María Espinosa Prieto - CASD FINALIZADA 100,00% 100,00% 0,00% 15/12/2025

ESTADO
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El 20 de noviembre de 2025, mediante memorando interno con radicado No. 012025004073, la 
coordinación del contrato interadministrativo por parte de la EDU activó la contratación y 
elaboración de dichos estudios y diseños especializados. 
 
A continuación, se relacionan los establecimientos educativos que requieren de estudios técnicos 
especializados para culminar la etapa de proyecto de renovaciones. 
 

Tabla 45. Establecimientos que requieren estudios y diseños 
 

N° Establecimiento Educativo Tipo de Estudio 

1 06_C4_IEGAA 
Institución Educativa Gilberto 
Álzate Avendaño 

Levantamiento topográfico  

2 07_C5_IESJIDLC 
Institución Educativa Sor Juana 
Inés De La Cruz 

Levantamiento topográfico  

3 09_C5_IEAL Institución Educativa Alfonso López Levantamiento topográfico  

4 10_C5_SECCL 
Sección Escuela Cardenal Crisanto 
Luque 

Levantamiento topográfico  

5 11_C5_IECLPLCYLI 
Institución Educativa Colegio 
Loyola para la Ciencia y la 
Innovación 

Diseño de  la red de gas en 
laboratorio 

6 16_C7_IELLDM 
Institución Educativa Luis López de 
Mesa 

Levantamiento e 
investigación de redes 
hidrosanitarias 

Levantamiento topográfico  

Levantamiento topográfico  

7 17_C7_IEV Institución Educativa Vallejuelos 

Levantamiento topográfico  

Levantamiento e 
investigación de redes 
hidrosanitarias 

8 19_C8_SEJA Sección Escuela Julia Agudelo 

Levantamiento topográfico  

Levantamiento topográfico  

Levantamiento e 
investigación de redes 
hidrosanitarias 
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9 22_C13_IELI 
Institución Educativa La 
Independencia 

Estudio de presiones de la 
red de abastecimiento de 
todo el establecimiento 
educativo 

10 25_C16_IESRB 
Institución Educativa San Roberto 
Belarmino 

Levantamiento e 
investigación de redes 
hidrosanitarias 

Levantamiento topográfico  

11 27_C60_IEPJJE 
Institución Educativa Presbítero 
Juan J. Escobar 

Levantamiento topográfico  

12 29_C60_CEFZO 
Centro Educativo Fabio Zuluaga 
Orozco 

Levantamiento topográfico  

13 30_C70_IEDAP 
Institución Educativa Débora 
Arango Pérez 

Como se requiere intervenir 
baños se necesita 
investigación y diagnóstico 
de las redes de 
abastecimiento y sistema de 
bombeo.   

 
Es importante resaltar que inicialmente se había definido activar el levantamiento topográfico en 
la I. E. Débora Arango Pérez; sin embargo, dicho estudio dejó de ser necesario debido a las 
modificaciones realizadas en el diseño propuesto, por lo cual no será necesaria su activación. 
 
Sin embargo, en diciembre de 2025 se definió que las topografías debían incorporar el amarre 
geodésico; por lo tanto, durante enero de 2026 se adelantó la cotización para adelantar dichos 
trámites.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, el 26 de enero de 2026 se remitió a la SEDM el presupuesto de 
discriminado con las actividades y entregables para cada establecimiento educativo el cual 
considero un valor total para la Consultoría de $33.935.328, el cual fue aprobado por la SEDM. 
Cabe resaltar que, la supervisión para dichos estudios estará a cargo de los profesionales de la 
EDU, por lo cual no se requirió el valor inicialmente definido. 
 
El 25 de febrero de 2026 se adjudicó el contrato de consultoría a la empresa UT Moreal - Quasar; 
sin embargo, a la fecha no se cuenta con el acta de inicio, ya que se está haciendo la verificación 
de la información. Se espera contar con el acta de inicio en el mes de marzo de 2026. 
 
Cabe resaltar que, tal como se evidencia en la Tabla 45 “Establecimientos que requieren estudios 
y diseños”, para la Institución Educativa Colegio Loyola para la Ciencia y la Innovación se había 
activado el diseño de la red de gas. Sin embargo, en el mes de febrero la SEDM y la EDU definieron 
que dicho diseño podrá ser contratado durante la ejecución de la obra, por lo cual se elimina del 
alcance actual. 
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3.2.4 Avances en la ejecución de las obras de mejoramiento (mantenimientos) 
 

A continuación, se presentan los datos generales de los contratos derivados mediante los cuales 
se ejecutan las obras de mejoramiento (mantenimiento) en los establecimientos educativos. 
Asimismo, se relacionan las principales actividades desarrolladas durante el período reportado y 
las principales alertas identificadas. 
 
El registro fotográfico, así como un mayor detalle sobre la ejecución de cada uno de los contratos 
derivados, puede ser consultado en los informes de interventoría, los cuales se cargan como 
anexos del presente informe. 
 
3.2.4.1 OE 102 DE 2025- Obras de mejoramiento (mantenimiento) en la I.E La Independencia. 
 

Número de contrato OE 927 de 2025 

Contratante Empresa de Desarrollo Urbano 

Nit contratante  800.223.337-6 

Domicilio contratante  Carrera 49 No. 44-94 

Contratista PRECODES 

Nit contratista 800.122.815-1 

Representante legal Andrés Felipe Hernández Chalarcá 

Objeto Mantenimiento, adecuación y acondicionamiento de la 
Institución Educativa La Independencia ubicada en el Distrito de 
Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín. 

Valor inicial $584.982.853 

Valor total $584.982.853 

Fecha de Inicio 6 de octubre de 2025 

Plazo inicial 60 días 

Fecha de terminación 4 de diciembre de 2025 

 
Link SECOP:  
 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO
1.PPI.42243602&isFromPublicArea=True&isModal=False 

 
Contrato de obra finalizado. En consecuencia, el día 5 de diciembre de 2025 se elaboró el acta de 
terminación con pendientes. Posteriormente, el día 28 de diciembre de 2025  se elaboró el acta 
de recibo de la obra. 
 
3.2.4.2  OE 105 DE 2025- Interventoría de las obras de mejoramiento (mantenimiento) en la 
I.E La Independencia. 
 

Número de contrato OE 917 de 2025 

Contratante Empresa de Desarrollo Urbano 

Nit contratante  800.223.337-6 
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Domicilio contratante  Carrera 49 No. 44-94 

Contratista Ingeestructuras Ingenieros S.A.S 

Nit contratista 800.049.148-5 

Representante legal Juan Carlos Jaramillo Rueda 

Objeto Interventoría integral para el mantenimiento, adecuación y 
acondicionamiento de la Institución Educativa La 
Independencia ubicada en el distrito de ciencia, tecnología e 
innovación de Medellín. 

Valor inicial $112.888.529 

Valor total $112.888.529 

Fecha de Inicio 6 de octubre de 2025 

Plazo inicial 60 días 

Fecha de terminación 4 de diciembre de 2025 

 
Link SECOP:  
 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO
1.PPI.41629599&isFromPublicArea=True&isModal=False 
 
Contrato de interventoría finalizado. 
 
3.2.4.3 OE 104 DE 2025- Obras de mejoramiento (mantenimiento) en la I.E San José Obrero. 
 

Número de contrato OE 926 de 2025 

Contratante Empresa de Desarrollo Urbano 

Nit contratante  800.223.337-6 

Domicilio contratante  Carrera 49 No. 44-94 

Contratista Consorcio E-JM MTTO Obras Civiles 2025 

Nit contratista 901.908.843-9 

Representante legal Hugo Alberto Espinal Ramírez 

Objeto 
Mantenimiento, adecuación y acondicionamiento de la 
Institución Educativa San José Obrero Ubicada en el Distrito de 
Ciencia, Tecnología E Innovación de Medellín. 

Valor inicial $648.128.686 

Fecha de Inicio 7 de octubre de 2025 

Plazo inicial 60 días 

Fecha de terminación 
inicial 

7 de diciembre de 2025 

Adición N.1 $186.755.961 
Ampliación N.1 30 días  
Ampliación N.2 55 días 
Plazo actualizado 145 días 
Valor total $ 834.884.647  

Fecha de terminación  28 de febrero de 2026 
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Link SECOP:  
 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO
1.PPI.41600268&isFromPublicArea=True&isModal=False 

 

Contrato de obra finalizado. 
 
3.2.4.4 OE 103 de 2025- Interventoría de las obras de mejoramiento (mantenimiento) en la 
I.E San José Obrero. 
 

Número de contrato OE 916 de 2025 

Contratante Empresa de Desarrollo Urbano 

Nit contratante  800.223.337-6 

Domicilio contratante  Carrera 49 No. 44-94 

Contratista Estructuras, Interventorías y Proyectos S.A.S -EIP SAS 

Nit contratista 811.036.279-5 

Representante legal Jaider Eugenio Sepúlveda García 

Objeto 

Interventoría integral para el mantenimiento, adecuación y 
acondicionamiento de la Institución Educativa San José Obrero 
ubicada en el Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de 
Medellín. 

Valor inicial $ 113.582.493  

Fecha de Inicio 7 de octubre de 2025 

Plazo inicial 60 días 

Fecha de terminación 
inicial 

5 de diciembre de 2025 

Adición N.1 $ 54.424.575  

Ampliación N.1 30 días 

Adición N.2 $ 100.703.413  

Ampliación N.2 55 días 
Plazo actualizado 145 días 

Valor total $ 268.710.481  

Fecha de terminación 28 de febrero de 2026 

 
Link SECOP:  
 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO
1.PPI.41630556&isFromPublicArea=True&isModal=False 

 

Contrato de interventoría finalizado. 
 
Actividades desarrolladas en el establecimiento educativo durante el periodo reportado: 
 

o Aplicación de esmalte a tablillas de cubierta. 

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcommunity.secop.gov.co%2FPublic%2FTendering%2FContractNoticePhases%2FView%3FPPI%3DCO1.PPI.41600268%26isFromPublicArea%3DTrue%26isModal%3DFalse&data=05%7C02%7Cerika.ibanez%40edu.gov.co%7C0d8e0b1a7a83439579c208de731239bc%7Cba3344e2010f4bdfb512c38dfa7a5ba5%7C0%7C0%7C639074719281048973%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=53%2FF8ecXwBqerE2ioRljXssKsgOFwA5Wk8T9UEOQaI4%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcommunity.secop.gov.co%2FPublic%2FTendering%2FContractNoticePhases%2FView%3FPPI%3DCO1.PPI.41600268%26isFromPublicArea%3DTrue%26isModal%3DFalse&data=05%7C02%7Cerika.ibanez%40edu.gov.co%7C0d8e0b1a7a83439579c208de731239bc%7Cba3344e2010f4bdfb512c38dfa7a5ba5%7C0%7C0%7C639074719281048973%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=53%2FF8ecXwBqerE2ioRljXssKsgOFwA5Wk8T9UEOQaI4%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcommunity.secop.gov.co%2FPublic%2FTendering%2FContractNoticePhases%2FView%3FPPI%3DCO1.PPI.41630556%26isFromPublicArea%3DTrue%26isModal%3DFalse&data=05%7C02%7Cerika.ibanez%40edu.gov.co%7C0d8e0b1a7a83439579c208de731239bc%7Cba3344e2010f4bdfb512c38dfa7a5ba5%7C0%7C0%7C639074719280986529%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=BIcWHvRy%2BKTZnC9eZkfLtLQwMrNle%2FDqhdcEHwnhDZE%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcommunity.secop.gov.co%2FPublic%2FTendering%2FContractNoticePhases%2FView%3FPPI%3DCO1.PPI.41630556%26isFromPublicArea%3DTrue%26isModal%3DFalse&data=05%7C02%7Cerika.ibanez%40edu.gov.co%7C0d8e0b1a7a83439579c208de731239bc%7Cba3344e2010f4bdfb512c38dfa7a5ba5%7C0%7C0%7C639074719280986529%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=BIcWHvRy%2BKTZnC9eZkfLtLQwMrNle%2FDqhdcEHwnhDZE%3D&reserved=0
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o Aplicación de pintura a base de aceite en estructura de ventanas. 

o Detallado de marcos en madera.   

o Lijado y detallado de puertas en madera. 

o Aplicación de pintura a base de aceite en puertas de madera.  

o Instalación de canoas en cubierta de patio central.  

o Soldadura en canoas.  

o Aplicación de anticorrosivo en canoas de cubierta. 

o Instalación de puertas de madera. 

o Desmonte de canoas existentes.  

o Instalación de tubería en huerta tipo koraza. 

o Instalación de tubería EMT en huerta. 

o Inspección de bajantes. 

o Instalación de manto asfaltico zona aulas 43, 44 45. 

o Instalación de teja de barro en cubierta zona aula 45. 

o Sellado de juntas en puertas de madera. 

o Instalación de puertas en madera. 

o Instalación de tablilla en cubierta. 

o Instalación de cerramiento en zona verde cancha. 

o Resanado de junta entre muro y puertas en primer piso. 

o Ajuste de hoja de ala de puerta en aula 20.  

o Instalación de cerramiento provisional.  

o Retiro de cinta en ventanas metálicas segundo piso.  

o Instalación de señalización preventiva. 

o Aplicación de pintura a base de aceite mate en canoas. 

o Desmonte de teja de barro en cubierta.  

o Instalación de tubería de bajantes. 

o Instalación de película en ventanas de rectoría. 

o Instalación de puertas en baño mixto. 

o Instalación de puerta en aula 12, 15. 

o Corte de vidrios. 

o Instalación de molduras en puertas de madera. 

o Preparación de superficie de estructura metálica en ventanas a pintar. 

o Instalación de tubería de bajantes en patio central. 

o Instalación de vidrios en ventanas metálicas en 1er y 2do piso.  

o Lijado de puerta en madera.  

o Construcción de marco en madera. 

o Instalación manto asfaltico en cubierta patio central. 

o Instalación teja de barro en cubierta patio central. 

o Instalación de bajantes en cubierta patio central. 

o Retiro de cintas en ventanas metálicas de patio central.  
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o Traslado de elevador horizontal hacia el costado norte (aulas 16,17,18) para retiro de 

canoas. 

o Aplicación de pintura a base de aceite en rejas primer piso salida.  

o Aplicación de pintura a base de aceite en reja superior aula 7. 

o Aplicación de base en marco de puertas. 

o Encintado de ventanas para pintura en aula 31. 

o Aplicación de pintura a base de aceite en ventana metálica en aula 31. 

o Instalación de tablilla en cubierta patio central. 

o Aplicación de pintura a base de aceite en reja metálica entre nivel 2 y 3 punto fijo 15. 

o Instalación de marco en madera en aula 5. 

o Desmonte de tablilla en mal estado en cubierta. 

o Corrección de detalles en puerta de 3er piso. 

o Detalles de pintura en corredores. 

o Aplicación de pintura koraza en calados de 1er piso.  

o Aplicación de pintura a base de aceite en ventana de aula 45. 

o Instalación de chapas en puertas de madera.  

o Remate de soldadura en canoas. 

o Limpieza de vidrios en ventanas.  

o Lijado para corrección de puerta restaurada. 

o Preparada de superficie en muro de 1er piso. 

o Detallado de pintura en filete de aula 43 y 3er piso.  

o Llegada de equipos para trabajo en alturas en cúpula. 

o Reacomodación de teja de cubierta entre aula box de informática y escalera 12. 

o Reacomodación de tejas en alero costado norte. 

Alertas presentadas en el informe de interventoría durante el periodo reportado 
 
Teniendo en cuenta que tanto el contrato de obra como el de interventoría finalizaron el 28 de 
febrero de 2026, durante los días previos a la terminación se realizaron recorridos de verificación 
entre la SEDM, la EDU, el contratista y la interventoría. En estos recorridos se identificó que, a la 
fecha, persisten algunos detalles en puertas, pintura y bajantes que deben ser corregidos por el 
contratista de obra. 
 
Una vez se verifique la atención de dichos detalles, se procederá con la elaboración del acta de 
recibo final. 
 
3.2.4.5 OE 112 DE 2025- Obras de mejoramiento (mantenimiento) en la I.E Escuela Normal 
Superior de Medellín. 
 

Número de contrato OE 977 de 2025 

Contratante Empresa de Desarrollo Urbano 

Nit contratante  800.223.337-6 

Domicilio contratante  Carrera 49 No. 44-94 
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Contratista Corporación de Servicios Profesionales - SERPROAN 

Nit contratista 811.028.885-5 

Representante legal Elizabeth Zapata Restrepo 

Objeto Mantenimiento, adecuación y acondicionamiento de la 
Institución Educativa Escuela Normal Superior de Medellín 
ubicado en el Distrito de Ciencia, Tecnología E Innovación De 
Medellín 

Valor inicial $ 1.117.629.571  

Valor total $ 1.117.629.571 

Fecha de Inicio 20 de octubre de 2025 

Plazo inicial 120 días 

Fecha de terminación 16 de febrero de 2026 

 
Link SECOP:  
 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.8725583&isFromPublicArea=True&isModal=False 
 
3.2.4.6 OE 113 DE 2025- Interventoría de las obras de mejoramiento (mantenimiento) en la 
Escuela Normal Superior de Medellín. 
 

Número de contrato OE 946 de 2025 

Contratante Empresa de Desarrollo Urbano 

Nit contratante 800.223.337-6 

Domicilio contratante Carrera 49 No. 44-94 

Contratista DAIMCO S.A.S 

Nit contratista 900.021.482-1 

Representante legal José Vicente Bocanegra Garcia 

Objeto 

Interventoría integral para el mantenimiento, adecuación y 
acondicionamiento de la Institución Educativa Escuela Normal 
Superior de Medellín ubicado en el distrito de ciencia, tecnología 
e innovación de Medellín 

Valor inicial $220.187.809 

Valor total $220.187.809 

Fecha de Inicio 20 de octubre de 2025 

Plazo inicial 120 días 

Fecha de terminación 16 de febrero de 2026 

 
Link SECOP:  
 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.8726185&isFromPublicArea=True&isModal=False 

 

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcommunity.secop.gov.co%2FPublic%2FTendering%2FOpportunityDetail%2FIndex%3FnoticeUID%3DCO1.NTC.8725583%26isFromPublicArea%3DTrue%26isModal%3DFalse&data=05%7C02%7Cerika.ibanez%40edu.gov.co%7Cd50c67e654db45385b8d08de72f167f6%7Cba3344e2010f4bdfb512c38dfa7a5ba5%7C0%7C0%7C639074578348664030%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=Wx2l7oFxtO%2BOs87dYZvmudT%2Fbq8uwhA8CZwhhlVve8Q%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcommunity.secop.gov.co%2FPublic%2FTendering%2FOpportunityDetail%2FIndex%3FnoticeUID%3DCO1.NTC.8725583%26isFromPublicArea%3DTrue%26isModal%3DFalse&data=05%7C02%7Cerika.ibanez%40edu.gov.co%7Cd50c67e654db45385b8d08de72f167f6%7Cba3344e2010f4bdfb512c38dfa7a5ba5%7C0%7C0%7C639074578348664030%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=Wx2l7oFxtO%2BOs87dYZvmudT%2Fbq8uwhA8CZwhhlVve8Q%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcommunity.secop.gov.co%2FPublic%2FTendering%2FOpportunityDetail%2FIndex%3FnoticeUID%3DCO1.NTC.8726185%26isFromPublicArea%3DTrue%26isModal%3DFalse&data=05%7C02%7Cerika.ibanez%40edu.gov.co%7Cd50c67e654db45385b8d08de72f167f6%7Cba3344e2010f4bdfb512c38dfa7a5ba5%7C0%7C0%7C639074578348610169%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=h8Ga7RcQVcHqa9hx%2BWrp1%2Bd468ax5Lkx5VHJgqOvOG4%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcommunity.secop.gov.co%2FPublic%2FTendering%2FOpportunityDetail%2FIndex%3FnoticeUID%3DCO1.NTC.8726185%26isFromPublicArea%3DTrue%26isModal%3DFalse&data=05%7C02%7Cerika.ibanez%40edu.gov.co%7Cd50c67e654db45385b8d08de72f167f6%7Cba3344e2010f4bdfb512c38dfa7a5ba5%7C0%7C0%7C639074578348610169%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=h8Ga7RcQVcHqa9hx%2BWrp1%2Bd468ax5Lkx5VHJgqOvOG4%3D&reserved=0
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El contrato de obra e interventoría finalizó el 16 de febrero de 2026. En consecuencia, se han 
llevado a cabo las siguientes actividades previas al recibo final de la obra, el cual a la fecha, 
continúa pendiente: 
 

• 16-02-2026: Recorrido de recibo con pendientes (SEDM, EDU, contratista de obra e 

interventoría). 

• 25-02-2026: Recorrido de verificación de pendientes (SEDM, EDU, contratista de obra e 

interventoría). 

A continuación, se relacionan las actividades desarrolladas en el establecimiento educativo entre 
el 1 y el 16 de febrero de 2026, fecha en la que finalizó el contrato. 
 

o Pulida de piso Aula 3. 

o Resane de muro de fachada bloque primaria.  

o Instalación de red eléctrica. 

o instalación de juego infantil. 

o Actividades de fuente.  

o Vaciado de cuneta bloque primaria aula 4 y 5. 

o Reparcheo de red de agua lluvia. 

o Pintura de tablilla en cubierta intervenida. 

o Acabado final de aulas intervenidas. 

o Pintura de tablilla en cubierta intervenida. 

o Pintura fachada principal bloque primaria. 

 
Alertas presentadas en el informe de interventoría durante el periodo reportado 

 

o De acuerdo con el informe de interventoría, se realizaron diferentes recorridos de 

verificación en compañía del contratista de obra, la interventoría, la Secretaría de 

Educación de Medellín (SEDM) y la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU), con el fin de 

revisar cada uno de los espacios intervenidos y finalizados, verificando su estado y 

condiciones para proceder con su recibo a satisfacción por parte de las entidades 

involucradas en el contrato. 

 

o Durante dichos recorridos también se identificaron posibles observaciones y ajustes 

menores, los cuales debían ser subsanados por el contratista antes de la fecha de 

finalización del contrato, con el propósito de garantizar la adecuada entrega de las áreas 

intervenidas. Sin embargo, a la fecha, no se ha finalizado la atención de estos detalles, 

por lo cual la obra aún no ha sido recibida a satisfacción. 

 
3.2.4.6 IA 1101 de 2025- Obras de mejoramiento (mantenimiento) en la I.E INEM José Félix 
de Restrepo. 
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Número de contrato IA 1101 de 2025 

Contratante Empresa de Desarrollo Urbano 

Nit contratante  800.223.337-6 

Domicilio contratante  Carrera 49 No. 44-94 

Contratista Consorcio Grupo EYM  

Nit contratista 902.001.797-8  

Representante legal Hugo Alberto Espinal Ramírez  

Objeto Mantenimiento, adecuación y acondicionamiento de la I.E INEM 
José Félix de Restrepo ubicado en el Distrito de Ciencia, 
Tecnología E Innovación de Medellín 

Valor inicial $6.101.186.203,00  

Valor total $6.101.186.203,00  

Fecha de Inicio 19 de enero de 2026  

Plazo inicial 240 días 

Fecha de terminación 15 de septiembre del 2026  

 
Link SECOP:  
 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO
1.PPI.42014050&isFromPublicArea=True&isModal=False 
 
3.2.4.7 AB 1140 de 2025- Interventoría a las obras de mejoramiento (mantenimiento) en la 
I.E INEM José Félix de Restrepo. 
 

Número de contrato AB 1140 de 2025 

Contratante Empresa de Desarrollo Urbano 

Nit contratante 800.223.337-6 

Domicilio contratante Carrera 49 No. 44-94 

Contratista Consorcio Nioram Amaya  

Nit contratista 901.620.351-9  

Representante legal Ricardo León Amaya 

Objeto 

Interventoría integral para el mantenimiento, adecuación y 
acondicionamiento de la I.E INEM José Félix de Restrepo 
ubicado en el Distrito de Ciencia, Tecnología E Innovación de 
Medellín 

Valor inicial $1.030.686.773 

Valor total $6.101.186.203,00  

Fecha de Inicio 19 de enero de 2026  

Plazo inicial 240 días 

Fecha de terminación 15 de septiembre del 2026  

 
Link SECOP:  
 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.42014050&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.42014050&isFromPublicArea=True&isModal=False
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https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO
1.PPI.42017520&isFromPublicArea=True&isModal=False 
 
Actividades desarrolladas en el establecimiento educativo durante el periodo reportado: 
 
Actividades ejecutadas en Bloque 8 
 
En el Bloque 8 se desarrollaron principalmente actividades de demolición, retiro y adecuación 
preliminar, como se detalla a continuación.  
 

o Instalación de 110,85 metros lineales de cerramiento provisional en tela verde de 

polietileno de alta densidad (altura 2,10 m), incluyendo estacones, excavaciones y 

fundaciones en concreto de 17 MPa (según aplique). 

o Excavación manual en material heterogéneo entre 0 y 2 m de profundidad, con un área 

intervenida de 1,73 m². 

o Suministro, transporte y colocación de subbase granular compactada conforme a norma 

INVIAS, con un volumen ejecutado de 54,62 m³. 

o Demolición de muros en ladrillo (espesores entre 15 cm y 20 cm), con un área de 42,30 

m². 

o Demolición de muros en ladrillo de aproximadamente 10 cm de espesor, con un área de 

30,21 m². 

o Retiro de cubierta en teja de barro, incluyendo estructura de soporte e impermeabilización, 

con un área de 274,17 m². 

o Retiro de canoas y ruanas, con un área de 93,20 m². 

o Retiro de 50 puertas (marco y ala). 

o Demolición de andenes y pisos en concreto (hasta 0,30 m de espesor), con un área de 

1,90 m². 

o Demolición de enchapes en cerámica, con un área de 49,66 m². 

o Demolición de pisos en baldosa (estructura total aproximada de 0,28 m), con un área 

intervenida de 852,67 m². 

o Retiro de rejas metálicas en puertas y ventanas, con un área de 77,71 m². 

o Retiro de 8 aparatos sanitarios. 

o Construcción, transporte y montaje de estructura metálica en perfilería tipo IPE, HEA, 

PHR-C, PTE, W y C, para elementos de cubierta y circulación, con un peso total instalado 

de 2.898,40 kg. 

o Instalación cubierta tipo metecno. 

 

Actividades ejecutadas en Bloque 4 
 
En el Bloque 4 se ejecutaron las siguientes actividades: 
 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.42017520&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.42017520&isFromPublicArea=True&isModal=False
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o Instalación de 248,67 metros lineales de cerramiento provisional en tela verde de 

polietileno. 

o Retiro de cubierta en teja de barro, incluyendo estructura de soporte e impermeabilización, 

con un área intervenida de 270,12 m². 

Actividades ejecutadas en Bloque 4 
 
En el Bloque 4 se ejecutaron las siguientes actividades: 
 

o Instalación de 248,67 metros lineales de cerramiento provisional en tela verde de 

polietileno. 

o Retiro de cubierta en teja de barro, incluyendo estructura de soporte e impermeabilización, 

con un área intervenida de 270,12 m². 

Actividades generales: 
 
Se ejecutaron además actividades técnicas y de apoyo que pueden corresponder a intervenciones 
en ambos bloques, así: 
 

o Levantamiento e investigación de redes internas de alcantarillado residual y pluvial en 

bloque 8 (2 días de ejecución), incluyendo identificación de colectores, cajas de 

inspección, manholes, sumideros y demás estructuras hidráulicas, con registro técnico 

completo. 

o Retiro de instalaciones y elementos eléctricos existentes, correspondiente a 5 parejas/día. 

o Inspección, diagnóstico y adecuación de redes eléctricas para garantizar la continuidad 

del servicio, equivalente a 4 parejas/día. 

o Retiro de 56 luminarias existentes. 

o Retiro de instalaciones y elementos de red de voz y datos, correspondiente a 3 

parejas/día. 

o Las actividades desarrolladas durante el periodo evaluado corresponden a la fase inicial 

del proyecto, enfocadas en la adecuación, desmonte, preparación de áreas y ejecución 

de estructuras base necesarias para las etapas posteriores de intervención. 

o A la fecha de la presente evaluación, el avance físico del proyecto se encuentra 

representado principalmente por actividades de demolición, retiro, adecuación preliminar, 

ejecución de subbase, montaje de estructura metálica y levantamiento técnico de redes. 

No se evidencian aún actividades correspondientes a acabados finales o ejecución total 

de elementos definitivos de obra nueva. 

Alertas presentadas en el informe de interventoría durante el periodo reportado 
 

• En el mes de febrero de 2026 se incorporaron las actividades eléctricas y de voz y datos; 

lo anterior implica la necesidad de presentar una nueva reprogramación. 
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• De acuerdo con el informe de interventoría, con corte al mes de febrero de 2026 se tiene 

contemplado el 90,24 % del valor contratado, quedando pendiente la finalización de la 

evaluación de las actividades asignadas por la SEDM, correspondientes al Bloque 3, 

Bloque 4 y PMR del Bloque 8. 

 
3.2.5 Componente de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) 
 
Actualmente se encuentran activas las obras de mantenimiento en tres establecimientos 
educativos, para lo cual, desde la Empresa de Desarrollo Urbano se viene trabajando de manera 
coordinada con la interventoría y los contratistas de obra con el objetivo de reducir la probabilidad 
de pérdidas por incumplimiento de los requisitos de SST y/o la ocurrencia de accidentes y 
enfermedades laborales. 
 
Durante el mes de febrero de 2026 se realizó seguimiento a los lineamientos de SST de la entidad, 
incluyendo revisión del marco normativo y de las responsabilidades de los profesionales de SST 
de los distintos contratos. Asimismo, se brindó acompañamiento constante a los profesionales de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, tanto de la interventoría como de las empresas contratistas. Este 
acompañamiento incluyó apoyo directo en la gestión en campo, revisión de documentación para 
la autorización de ingreso a los establecimientos educativos y participación en los comités de 
avance de obra. 
 
Se continuó trabajando de manera articulada con la supervisión técnica, social y ambiental de la 
Empresa de Desarrollo Urbano, así como con los profesionales de SST de las diferentes empresas 
contratistas e interventoría, garantizando el cumplimiento de los requisitos establecidos y 
fortaleciendo la consolidación del cumplimiento normativo y la gestión en materia de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 
 
3.2.5.1 Actividades realizadas en el componente de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) 
 

A continuación se relacionan las actividades llevadas a cabo durante el periodo reportado: 
 

o Se realizó la revisión y emisión de observaciones asociadas a los informes mensuales del 

componente SST correspondiente al mes de enero de 2026 la I.E San José Obrero en el 

marco del contrato de mantenimiento. 

 

o Se realizó la revisión del informe final del componente SST de la Institución Educativa La 

Independencia. 

 

o Se realizó acompañamiento a los comités de obra de la Institución Educativa Escuela 

Normal Superior de Medellín,  Institución Educativa San José Obrero y de la Institución 

Educativa INEM José Félix de Restrepo. 
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o Se realizó seguimiento a la implementación de medidas frente al tránsito de la comunidad 

estudiantil en la obra de la I.E. Escuela Normal Superior de Medellín. 

 

o Se realizó seguimiento a la implementación de medidas relacionadas con las condiciones 

de orden y aseo identificadas en la Institución Educativa INEM José Félix de Restrepo. 

 

o Se revisó la seguridad social correspondiente al mes de enero de 2026, como apoyo a la 

supervisión de las obras que actualmente se ejecutan en la Institución Educativa INEM 

José Félix de Restrepo. 

 

o Se elaboraron las guías del componente SST para los presupuestos de las obras y las 

interventorías en proceso de contratación. 

 

o Se revisó el PASAO correspondiente a la segunda adición al contrato de obra de la IE San 

José Obrero. 

 

o Se aprobó el PASAO de la I.E INEM José Félix de Restrepo. 

 

o Es importante resaltar que la información mencionada en el presente informe fue remitida 

a la profesional SST de la Secretaría de Educación. 

 
 
 
3.2.5.2 Metas del próximo mes  

 

o Revisar todos los informes mensuales correspondientes a los contratos derivados del 

contrato interadministrativo. 

 

o Realizar seguimiento a los informes finales de los contratos que están pendientes de 

enviar la información necesaria para el cierre del contrato. 

 

o Asistir a los comités de obra de los contratos activos. 

 

o Realizar visitas de inspección a los establecimientos educativos donde se evidencien 

incumplimientos de los lineamientos de SST. 

 

o Dar seguimiento a la accidentabilidad y al ausentismo en los diferentes proyectos 

mediante indicadores. 

 

o Hacer seguimiento al cierre de los hallazgos derivados de las inspecciones realizadas en 

campo. 
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o Realizar capacitaciones relacionadas con el cumplimiento de los lineamientos de SST, 

según se identifiquen necesidades. 

 
3.2.6 Componente ambiental 
 

A continuación se relacionan las actividades llevadas a cabo durante el periodo reportado: 
 

o Se asistió a los comités de obra de la I.E. San José Obrero, I.E. Escuela Normal Superior 

de Medellín e I.E INEM José Félix de Restrepo en los cuales se realizó seguimiento a los 

avances en temas ambientales. 

 

o Se acompañaron las visitas de priorizaciones de la I.E José María Espinosa Prieto CASD, 

I.E San José Obrero y en la I.E Escuela Normal Superior de Medellín. 

 

o Se elaboraron las guías del componente ambiental para los presupuestos de las obras y 

las interventorías en proceso de contratación. 

 

o Se acompañó la capacitación realizada por AMVA sobre separación de residuos sólidos 

y huella hídrica en la I.E. San José Obrero. 

 

o Se realizaron recorridos de obra con el fin de verificar posibles hallazgos de tipo ambiental. 

 

o Se revisaron y aprobaron los informes mensuales de interventoría de la I.E Escuela 

Normal Superior de Medellín, I.E San José Obrero, I.E INEM José Félix de Restrepo. 

 

o Se aprobó el PASAO de la I.E INEM José Félix de Restrepo. 

 
3.3 Componente Renovaciones 

A través del presente informe se dará seguimiento a los avances y alertas en cada una de las 

etapas necesarias para adelantar las intervenciones en los establecimientos educativos, las cuales 

incluyen: 

 

• Verificación de los insumos remitidos por la Secretaría de Educación (planos, insumos 

técnicos). 

• Elaboración de diagnósticos. 

• Elaboración de diseños. 

• Elaboración de presupuestos. 

• Elaboración de la Estructura de Desglose de Trabajo (EDT). 

• Estructuración de los procesos contractuales. 
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3.3.1 Verificación de los insumos remitidos por la Secretaría de Educación (planos, 

insumos técnicos). 

Como se mencionó en el informe de abril, la Subgerencia de Diseño e Innovación inició en dicho 
mes la revisión de la planimetría base suministrada por la SEDM para cada uno de los 
establecimientos educativos, así como de las imágenes base para la intervención de las fachadas. 
Dicha revisión generó observaciones que fueron remitidas en el mes de junio en cada uno de los 
diagnósticos a través de la plataforma ACC (Autodesk Construction Cloud). 

De manera general, se identificó que la planimetría base entregada por parte de la SEDM carece 

de información esencial para iniciar la elaboración de los diseños, dado que no toda la planimetría 

cuenta con niveles ni cotas. Asimismo, no se evidencia el dibujo de rampas existentes; algunas 

áreas no se encuentran marcadas o se encuentran desactualizadas respecto a su uso actual; y en 

algunos planos no se detallan puertas ni ventanas. 

En cuanto a la información remitida sobre las fachadas, se incorporaron en los diagnósticos las 
observaciones técnicas específicas sobre los imaginarios de intervención propuestos por la SEDM, 
ya que estos no corresponden a diseños arquitectónicos, carecen de planimetría y no cuentan con 
información técnica suficiente. Además, no contemplan aspectos fundamentales como 
accesibilidad, materiales para cerramientos ni condiciones de seguridad humana en relación con 
la vía pública, lo cual se trabajará de manera conjunta con los profesionales de arquitectura de la 
SEDM.  

Como se mencionó en el informe de septiembre de 2025, el 26 de septiembre de ese mismo año 
la SEDM remitió a la EDU la información correspondiente a la señalética que debe instalarse en 
los diez (10) establecimientos educativos relacionados a continuación. Dicha información fue 
incorporada en los presupuestos elaborados por la EDU. Posteriormente, el 4 de noviembre de 
2025, la SEDM remitió la señalética de los establecimientos educativos restantes, la cual también 
será incorporada en los presupuestos elaborados por la EDU. 

Tabla 46. Establecimientos educativos con señalética remitida por la SEDM 

Nº ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO COMUNA 

1 
Institución Educativa Antonio Derka - Santo 

Domingo 
1-Popular 

2 
Institución Educativa Nuevo Horizonte - 

Paulo VI 
1-Popular 

3 Sección Escuela Antonio Derka 1-Popular 

4 Sección Escuela Fidel Antonio Saldarriaga 2-Santa Cruz 

5 Institución Educativa Rodrigo Lara Bonilla 3- Manrique 
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6 
Institución Educativa Gilberto Álzate 

Avendaño 
4-Aranjuez 

7 Institución Educativa Alfonso López 5-Castilla 

8 
Institución Educativa Colegio Loyola Para 

La Ciencia y La Innovación 
5-Castilla 

9 
Institución Educativa Rodrigo Correa 

Palacio 
5-Castilla 

10 
Institución Educativa Sor Juana Inés De La 

Cruz 
5-Castilla 

11 Sección Escuela Cardenal Crisanto Luque 5-Castilla 

12 Sección Escuela Imperio del Japón 5-Castilla 

13 Sección Escuela Municipal Castilla 5-Castilla 

14 
Institución Educativa José María Espinosa 

Prieto – CASD 

6- Doce de 

Octubre 

15 Institución Educativa Juvenil Nuevo Futuro 
6- Doce de 

Octubre 

16 Institución Educativa Luis López De Mesa 7- Robledo 

17 Institución Educativa Vallejuelos 7- Robledo 

18 
Institución Educativa Escuela Normal 

Superior de Medellín 
8- Villa Hermosa 

19 Sección Escuela Julia Agudelo 8- Villa Hermosa 

20 Institución Educativa Marco Fidel Suarez 11-Laureles 

21 Institución Educativa Carlos Vieco Ortiz 13- San Javier 

22 Institución Educativa La Independencia 13- San Javier 

23 
Institución Educativa Inem José Félix de 

Restrepo 
14- Poblado 

24 
Institución Educativa La Salle De 

Campoamor 
15-Guayabal 

25 
Institución Educativa San Roberto 

Belarmino 
16-Belén 

26 Centro Educativo Fabio Zuluaga Orozco 60-San Cristóbal 

27 Institución Educativa José Horacio Betancur 60-San Cristóbal 

28 
Institución Educativa Presbítero Juan J. 

Escobar 
60-San Cristóbal 

29 
Sección Escuela Juan Nepomuceno 

Morales 
60-San Cristóbal 

30 Institución Educativa Débora Arango Pérez 70-Altavista 
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31 Institución Educativa Corvide 
80-San Antonio 

de prado 

32 Institución Educativa San José Obrero 
80-San Antonio 

de Prado 

33 Institución Educativa Santa Elena 90-Santa Elena 

 

Es importante resaltar que, los insumos mencionados anteriormente, fueron remitidos para los 
treinta y tres (33) establecimientos educativos que hicieron parte del alcance inicial. 
 

3.3.2 Elaboración de diagnósticos. 

3.3.2.1 Elaboración de diagnósticos establecimientos educativos alcance inicial. 

Como se mencionó en el informe de julio de 2025, los diagnósticos correspondientes a los treinta 
y tres (33) establecimientos educativos que hacen parte del alcance inicial y que serán intervenidos 
a través del componente de renovaciones fueron recibidos a satisfacción por la SEDM durante 
este mes. Estos diagnósticos fueron elaborados teniendo en cuenta las siguientes nueve (9) 
categorías de intervención: 

1. Intervenciones en la fachada principal, cédula y señalética. 

2. Intervenciones en canchas múltiples y espacios recreo-deportivos. 

3. Intervenciones en espacios especializados (aula STEM, aula polivalente, aula de 

bilingüismo, aula de apoyo, laboratorio, biblioteca, aula media técnica). 

4. Intervenciones en aulas de preescolar. 

5. Zonas verdes, circulaciones, estancias y cerramientos. 

6. Adecuación de espacios para la habilitación completa de comedores. 

7. Mejora de la accesibilidad para personas con movilidad reducida (PMR). 

8. Intervenciones en baterías sanitarias. 

9. Modernización de la red eléctrica, voz y datos. 

Tabla 47. Tabla de estado detallado en la etapa de diagnósticos alcance inicial 

Nº 
Establecimientos 

Educativos 

Fecha 
remisión a la 

SEDM 

Fecha recibo 
de 

observaciones 
Pdf 

Fecha 
devolución 
SEDM por 
plataforma 

Remisión 
ajustes a 
la SEDM 

Estado 

1 
I.E INEM José 
Félix De Restrepo 

6 de junio de 
2025 

25 de junio de 
2025 

26 de junio 
de 2025 

7 de julio 
de 2025 

Recibido a 
satisfacción 
por la SEDM 
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2 
I.E La Salle De 
Campoamor 

6 de junio de 
2025 

No aplica 
27 de junio 

de 2025 
No aplica 

Recibido a 
satisfacción 
por la SEDM 

3 
I.E Marco Fidel 
Suarez 

6 de junio de 
2025 

25 de junio de 
2025 

26 de junio 
de 2025 

4 de julio 
de 2025 

Recibido a 
satisfacción 
por la SEDM 

4 
I.E Carlos Vieco 
Ortiz 

13 de junio de 
2025 

25 de junio de 
2025 

27 de junio 
de 2025 

4 de julio 
de 2025 

Recibido a 
satisfacción 
por la SEDM 

5 
I.E La 
Independencia 

6 de junio de 
2025 

25 de junio de 
2025 

26 de junio 
de 2025 

4 de julio 
de 2025 

Recibido a 
satisfacción 
por la SEDM 

6 
I.E San Roberto 
Belarmino 

16 de junio de 
2025 

25 de junio de 
2025 

No aplica No aplica 
Recibido a 
satisfacción 
por la SEDM 

7 
I.E Antonio Derka 
- Santo Domingo 

6 de junio de 
2025 

25 de junio de 
2025 

27 de junio 
de 2025 

4 de julio 
de 2025 

Recibido a 
satisfacción 
por la SEDM 

8 
I.E Nuevo 
Horizonte - Paulo 
Vi 

13 de junio de 
2025 

25 de junio de 
2025 

27 de junio 
de 2025 

4 de julio 
de 2025 

Recibido a 
satisfacción 
por la SEDM 

9 S.E Antonio Derka 
6 de junio de 

2025 
25 de junio de 

2025 
27 de junio 

de 2025 
4 de julio 
de 2025 

Recibido a 
satisfacción 
por la SEDM 

10 
S.E Fidel Antonio 
Saldarriaga 

10 de junio de 
2025 

No aplica 
27 de junio 

de 2025 
3 de julio 
de 2025 

Recibido a 
satisfacción 
por la SEDM 

11 
I.E Rodrigo Lara 
Bonilla 

13 de junio de 
2025 

25 de junio de 
2025 

27 de junio 
de 2025 

3 de julio 
de 2025 

Recibido a 
satisfacción 
por la SEDM 

12 
I.E Gilberto Álzate 
Avendaño 

6 de junio de 
2025 

No aplica 
27 de junio 

de 2025 
No aplica 

Recibido a 
satisfacción 
por la SEDM 



 
 
 
 
 

126

 
 

13 
I.E José María 
Espinosa Prieto - 
CASD 

13 de junio de 
2025 

25 de junio de 
2025 

27 de junio 
de 2025 

3 de julio 
de 2025 

Recibido a 
satisfacción 
por la SEDM 

14 
I.E Juvenil Nuevo 
Futuro 

9 de junio de 
2025 

25 de junio de 
2025 

27 de junio 
de 2025 

9 de julio 
de 2025 

Recibido a 
satisfacción 
por la SEDM 

15 
I.E Luis López De 
Mesa 

12 de junio de 
2025 

25 de junio de 
2025 

27 de junio 
de 2025 

3 de julio 
de 2025 

Recibido a 
satisfacción 
por la SEDM 

16 I.E Vallejuelos 
12 de junio de 

2025 
25 de junio de 

2025 
No aplica 

27 de junio 
de 2025 

Recibido a 
satisfacción 
por la SEDM 

17 
C.E Fabio Zuluaga 
Orozco 

12 de junio de 
2025 

25 de junio de 
2025 

No aplica 
27 de junio 

de 2025 

Recibido a 
satisfacción 
por la SEDM 

18 
I.E José Horacio 
Betancur 

12 de junio de 
2025 

25 de junio de 
2025 

27 de junio 
de 2025 

4 de julio 
de 2025 

Recibido a 
satisfacción 
por la SEDM 

19 
I.E Presbítero 
Juan J. Escobar 

12 de junio de 
2025 

25 de junio de 
2025 

27 de junio 
de 2025 

9 de julio 
de 2025 

Recibido a 
satisfacción 
por la SEDM 

20 
S.E Juan 
Nepomuceno 
Morales 

12 de junio de 
2025 

25 de junio de 
2025 

27 de junio 
de 2025 

No aplica 
Recibido a 
satisfacción 
por la SEDM 

21 
I.E Escuela 
Normal Superior 
De Medellín 

10 de junio de 
2025 

25 de junio de 
2025 

27 de junio 
de 2025 

4 de julio 
de 2025 

Recibido a 
satisfacción 
por la SEDM 

22 S.E Julia Agudelo 
12 de junio de 

2025 
25 de junio de 

2025 
27 de junio 

de 2025 
4 de julio 
de 2025 

Recibido a 
satisfacción 
por la SEDM 

23 
I.E Débora Arango 
Pérez 

16 de junio de 
2025 

25 de junio de 
2025 

27 de junio 
de 2025 

4 de julio 
de 2025 

Recibido a 
satisfacción 
por la SEDM 
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24 I.E Corvide 
6 de junio de 

2025 
25 de junio de 

2025 
27 de junio 

de 2025 
7 de julio 
de 2025 

Recibido a 
satisfacción 
por la SEDM 

25 
I.E San José 
Obrero 

12 de junio de 
2025 

25 de junio de 
2025 

27 de junio 
de 2025 

4 de julio 
de 2025 

Recibido a 
satisfacción 
por la SEDM 

26 I.E Santa Elena 
16 de junio de 

2025 
25 de junio de 

2025 
27 de junio 

de 2025 
9 de julio 
de 2025 

Recibido a 
satisfacción 
por la SEDM 

27 I.E Alfonso López 
6 de junio de 

2025 
25 de junio de 

2025 
26 de junio 

de 2025 
3 de julio 
de 2025 

Recibido a 
satisfacción 
por la SEDM 

28 
I.E Colegio Loyola 
para la Ciencia y 
La Innovación 

10 de junio de 
2025 

25 de junio de 
2025 

27 de junio 
de 2025 

No aplica 
Recibido a 
satisfacción 
por la SEDM 

29 
I.E Rodrigo Correa 
Palacio 

12 de junio de 
2025 

25 de junio de 
2025 

27 de junio 
de 2025 

No aplica 
Recibido a 
satisfacción 
por la SEDM 

30 
I.E Sor Juana Inés 
De La Cruz 

6 de junio de 
2025 

25 de junio de 
2025 

27 de junio 
de 2025 

3 de julio 
de 2025 

Recibido a 
satisfacción 
por la SEDM 

31 
S.E Cardenal 
Crisanto Luque 

6 de junio de 
2025 

25 de junio de 
2025 

27 de junio 
de 2025 

3 de julio 
de 2025 

Recibido a 
satisfacción 
por la SEDM 

32 
S.E Escuela 
Imperio Del Japón 

6 de junio de 
2025 

No aplica 
27 de junio 

de 2025 
No aplica 

Recibido a 
satisfacción 
por la SEDM 

33 
S.E Municipal 
Castilla 

6 de junio de 
2025 

No aplica 
27 de junio 

de 2025 
No aplica 

Recibido a 
satisfacción 
por la SEDM 

 

Los entregables a la Secretaría de Educación en la etapa de diagnósticos fueron los siguientes: 

 

• Diagnóstico arquitectónico (Elaborado por los arquitectos desarrolladores y junior). 

• Diagnostico técnico (Elaborado por los profesionales técnicos). 
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• Geo Encuesta. 

• Incidencias. 

• Registro fotográfico. 
 
Es importante aclarar que los insumos relacionados anteriormente fueron remitidos de manera 

física a la SEDM el día 4 de noviembre de 2025, mediante oficio con radicado número 101-

032025010591. Adicionalmente, se remitió un informe en formato digital y físico que contiene la 

siguiente información: 

 

• Introducción. 

• Metodología empleada para la elaboración de los diagnósticos. 

• Categorías evaluadas en los diagnósticos de renovación. 

• Conclusiones principales de los diagnósticos elaborados. 
 

Asimismo, se remitieron como anexos treinta y tres (33) CD que contienen el informe mencionado 

anteriormente y el diagnóstico correspondiente a cada establecimiento educativo. 

 

3.3.2.2 Elaboración de diagnósticos establecimientos educativos modificación  

Las visitas para la elaboración de los diagnósticos correspondientes a los dieciséis (16) 

establecimientos educativos, que fueron adicionados al alcance del contrato interadministrativo en 

noviembre de 2025, se llevaron a cabo en febrero de 2026. Estas se realizaron teniendo en cuenta 

las siguientes nueve (9) categorías de intervención: 

 

1. Intervenciones en la fachada principal, cédula y señalética. 

2. Intervenciones en canchas múltiples y espacios recreo-deportivos. 

3. Intervenciones en espacios especializados (aula STEM, aula polivalente, aula de 

bilingüismo, aula de apoyo, laboratorio, biblioteca, aula media técnica). 

4. Intervenciones en aulas de preescolar. 

5. Zonas verdes, circulaciones, estancias y cerramientos. 

6. Adecuación de espacios para la habilitación completa de comedores. 

7. Mejora de la accesibilidad para personas con movilidad reducida (PMR). 

8. Intervenciones en baterías sanitarias. 

9. Modernización de la red eléctrica, voz y datos. 

A continuación, se relacionan las fechas en las cuales se llevaron a cabo las visitas de diagnóstico 

por parte del equipo de arquitectos y especialistas de la EDU, que hacen parte del contrato 

interadministrativo. 

 

Tabla 48. Tabla de visitas realizadas para elaboración de diagnósticos 
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Nº Establecimientos Educativos Comuna Fecha de visita 

1 
Institución Educativa Federico 
Carrasquilla 

1 -Popular 11 de febrero de 2026 

2 Sección Escuela Villa Niza 2-Santa Cruz 24 de febrero de 2026 

3 
Institución Educativa José Antonio 
Galán 

3-Manrique 12 de febrero de 2026 

4 Sección Escuela Santa María Goretti 4-Aranjuez 9 de febrero de 2026 

5 
Institución Educativa Francisco Luis 
Hernández Betancur 

4-Aranjuez 
9 de febrero de 2026 

6 
Institución Educativa Diego 
Echavarría Misas 

5-Castilla 
12 de febrero de 2026 

7 
Institución Educativa Ciudadela Las 
Américas 

6-Doce de octubre 
12 de febrero de 2026 

8 
Institución Educativa Vida Para 
Todos 

8-Villa Hermosa 
23 de febrero de 2026 

9 Institución Educativa La Milagrosa 9-Buenos Aires 10 de febrero de 2026 

10 Sección Escuela Antonia Santos 10-La Candelaria 10 de febrero de 2026 

11 Institución Educativa Lola González 12-La América 11 de febrero de 2026 

12 Sección Escuela Pedro J Gómez 13-San Javier 24 de febrero de 2026 

13 
Institución Educativa José Acevedo Y 
Gómez 

15-Guayabal 
23 de febrero de 2026 

14 
Institución Educativa República de 
Venezuela 

16-Belén 24 de febrero de 2026 

15 
Institución Educativa Presbítero 
Carlos Alberto Calderón 

60-San Cristóbal 
18 de febrero de 2026 

16 Sección Escuela Ventanitas 
80-San Antonio de 

Prado 
26 de febrero de 2026 
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Se espera que, en el mes de marzo de 2026, finalice la elaboración de los documentos que 
conforman el diagnóstico de cada uno de los establecimientos educativos. Asimismo, se prevé 
que estos sean remitidos por la EDU, a través de la plataforma ACC (Autodesk Construction 
Cloud), para la revisión y aprobación de la Secretaría de Educación. 
 

3.3.3 Elaboración de diseños. 

Los diagnósticos correspondientes a los treinta y tres (33) establecimientos del alcance inicial 
fueron revisados por la Secretaría de Educación y a partir de dicha revisión fueron priorizadas las 
áreas a levantar y diseñar en cada uno de los establecimientos educativos.  De acuerdo a las 
priorizaciones llevadas a cabo por la SEDM, se dio inicio a la elaboración de los diseños, los cuales 
se desarrollarán con base en los siguientes principios orientadores. 
 

Ilustración 2. Principios orientadores de los diseños de Renovaciones 
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Es importante resaltar que, la etapa de diseño estará dividida en las siguientes fases, las cuales, 
deberán tener un orden de magnitud del costo de la ejecución, este es uno de los criterios 
principales para la definición de la intervención final. 
 
 

3.3.3.1 Levantamiento y elaboración de idea básica:  

 

Como se mencionó en el informe de julio de 2025, durante este mes la SEDM llevó a cabo la ón 
de las áreas a levantar y diseñar en treinta (30) de los establecimientos educativos a intervenir del 
alcance inicial. El 29 de agosto de 2025, la SEDM remitió a la EDU la priorización correspondiente 
a los tres (3) establecimientos que se encontraban pendientes. 
 
Con el fin de garantizar la trazabilidad de cada una de las etapas de diseño, en el presente informe 
se detalla el avance correspondiente a la etapa de levantamiento e idea básica para cada uno de 
los establecimientos educativos que hacen parte del alcance inicial, la cual finalizó en el mes de 
agosto de 2025. 
 

Tabla 49. Priorizaciones de levantamientos alcance inicial 

Nº 
Establecimientos 

Educativos 
Fecha remisión 

de la priorización 
Priorización remitida por la SEDM 

1 
I.E Gilberto Álzate 

Avendaño 

11 de julio de 2025 
(priorización 

general) 

Categoría 01. Fachada: 

Intervención en la fachada principal. 

Categoría 05. Zonas verdes, estancias y 
circulación: 
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17 de julio de 2025 
(priorización 
detallada) 

Pintura en las zonas de circulación del 
establecimiento educativo. 

2 
I.E Rodrigo Correa 

Palacio 

11 de julio de 2025 
(priorización 

general) 

17 de julio de 2025 
(priorización 
detallada) 

Categoría 01. Fachada y acceso: 

Intervención en la fachada principal teniendo en 
cuenta el ingreso de la rampa de PMR.  

Categoría 02. áreas recreo deportivas: 

Intervención en coliseo. 

Categoría 03. aulas especializadas: 

Intervención en aula de sistemas. 

Categoría 07. PMR 

3 
I.E Colegio Loyola 
para la Ciencia y la 
Innovación 

11 de julio de 2025 
(priorización 

general) 

17 de julio de 2025 
(priorización 
detallada) 

Categoría 01. Fachada y acceso: 

Intervención en la fachada principal, proyectar 
ingreso de PMR. 

Categoría 03. aulas especializadas: 

Intervención en laboratorios. 

Categoría 07. PMR: 

Generar acceso al aula de sistemas localizada en el 
segundo nivel (detrás de la rectoría y zona de 
comedor). 

4 
S.E Escuela 
Imperio del Japón 

11 de julio de 2025 
(priorización 

general) 

17 de julio de 2025 
(priorización 
detallada) 

Categoría 01. Fachada y acceso: 

Intervención en la fachada principal, proyectar 
ingreso de PMR. 

Categoría 02. Espacios recreo deportivos: 

Intervención en cancha múltiple. 

Categoría 05. Zonas verdes, estancias y 
circulación: 
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Pintura en las zonas de circulación del 
establecimiento educativo. 

5 
S.E Municipal 
Castilla 

11 de julio de 2025 
(priorización 

general) 

17 de julio de 2025 
(priorización 
detallada) 

Categoría 01. Fachada y acceso: 

Intervención en la fachada principal, proyectar 
ingreso de PMR. 

Categoría 02. Espacios recreo deportivos: 

Intervención en cancha múltiple. 

Categoría 07. PMR: 

Garantizar acceso siempre y cuando no interfiera con 
obras en proceso. 

6 I.E Vallejuelos 

11 de julio de 2025 
(priorización 

general) 

17 de julio de 2025 
(priorización 
detallada) 

Categoría 01. Fachada y acceso: 

Intervención en la fachada principal. 

Categoría 02. Espacios recreo deportivos: 

Intervención en cancha múltiple. 

Categoría 03. aulas especializadas: 

Intervención en el aula abierta. 

Categoría 07. PMR: 

Garantizar acceso al establecimiento educativo. 

7 
I.E La Salle de 
Campoamor 

11 de julio de 2025 
(priorización 

general) 

17 de julio de 2025 
(priorización 
detallada) 

Categoría 01. Fachada y acceso: 

Intervención en la fachada principal. 

Categoría 02. Espacios recreo deportivos: 

Intervención en cancha múltiple. 

Categoría 03. aulas especializadas: 

Intervención en aulas de sistemas del segundo nivel. 

Categoría 07. PMR: 
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Garantizar elementos de seguridad en circulaciones. 

8 
I.E San Roberto 
Belarmino 

11 de julio de 2025 
(priorización 

general) 

17 de julio de 2025 
(priorización 
detallada) 

Categoría 01. Fachada y acceso: 

Intervención en la fachada principal. 

Categoría 03. aulas especializadas: 

Ubicar el auditorio de forma que personas con 
movilidad reducida puedan acceder a él. 

Categoría 04. aulas de preescolar: 

Intervención en aulas de preescolar. 

Categoría 05, Circulaciones: 

Circuitos con incidencias de interrupciones. 

Categoría 07. PMR: 

Garantizar accesibilidad respecto a rampas 

9 
S.E Juan 
Nepomuceno 
Morales 

11 de julio de 2025 
(priorización 

general) 

17 de julio de 2025 
(priorización 
detallada) 

Categoría 01. Fachada y acceso: 

Intervención en la fachada principal. 

Categoría 02. Espacios recreo deportivos: 

Intervención en el patio central. 

Categoría 03. aulas especializadas: 

Intervención en laboratorio y aula múltiple. 

10 
C.E Fabio Zuluaga 
Orozco 

11 de julio de 2025 
(priorización 

general) 

17 de julio de 2025 
(priorización 
detallada) 

Categoría 01. Fachada y acceso: 

Intervención en la fachada principal. 

Categoría 02. Espacios recreo deportivos: 

Intervención en patio el central. 

Categoría 07. Accesibilidad: 
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Intervenciones o reemplazo de cárcamos para 
garantizar seguridad. 

11 
I.E Marco Fidel 
Suarez 

22 de julio de 2025 

Categoría 01. Fachada y acceso: 

Intervención en la fachada principal, localizada sobre 
la carrera 70. 

Categoría 02. Espacios recreo deportivos: 

Intervención en la cancha principal cubierta y la 
cancha contigua.  

Categoría 05. Zonas verdes, estancias y 
circulación: 

Intervención en espacios entre salones y la 
circulación, evaluar la instalación de película de 
control solar grado de reducción del 77% en las 
ventanas de las aulas localizadas en el primer piso, 
cercanas a las canchas. 

12 
I.E Carlos Vieco 
Ortiz 

22 de julio de 2025 

Categoría 01. Fachada y acceso: 

Intervención en la fachada principal, localizada sobre 
la calle 40. Intervención menor en el otro ingreso. 

Categoría 03. Aulas Especializadas: 

Intervención en las dos aulas de sistemas. 

Categoría 08. Intervenciones en baterías 
sanitarias: 

Incorporar un baño externo y las baterías de 
hombres y mujeres. 

Categoría 09. Modernización de la red eléctrica, 
voz y datos. 

Intervención general. 

13 
S.E Fidel Antonio 
Saldarriaga 

22 de julio de 2025 
Categoría 01. Fachada y acceso: 

Intervención en la fachada principal. 
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Categoría 02. Espacios recreo deportivos: 

Intervención en la cancha múltiple. 

Categoría 03. Aulas Especializadas: 

Intervención en el aula de sistemas. 

Categoría 04. Intervenciones en aulas de 
preescolar.  

Intervención en zona de preescolar con unidades 
sanitarias. 

Categoría 06. Adecuación de espacios para la 
habilitación completa de comedores 

Intervención en restaurante general. 

Categoría 08. Intervenciones en baterías 
sanitarias. 

Intervención en las baterías de hombres y mujeres. 

Categoría 09. Modernización de la red eléctrica, 
voz y datos. 

Intervención general. 

14 
I.E Rodrigo Lara 
Bonilla 

22 de julio de 2025 

Categoría 01. Fachada: 

Intervención en la fachada principal. 

Categoría 02. Espacios recreo deportivos: 

Intervención en la cancha múltiple. 

Categoría 03. Aulas Especializadas: 

Intervención en el auditorio cubierto. 

Categoría 05. Zonas verdes, estancias y 
circulación: 

Pintura en las zonas de circulación del 
establecimiento educativo. 
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15 
I.E Juvenil Nuevo 
Futuro 

22 de julio de 2025 

Categoría 01. Fachada y acceso: 

Instalación de cédula, nombre institucional e 
iluminación exterior en fachada principal. 

Categoría 02. Espacios recreo deportivos: 

Intervención en zona de juegos infantiles y cancha 
múltiple. 

Categoría 04. Intervenciones en aulas de 
preescolar: 

Intervención en zona preescolar con unidades 
sanitarias. 

16 
I.E Luis López de 
Mesa 

22 de julio de 2025 

Categoría 01. Fachada y acceso: 

Intervención en la fachada principal, intervención 
menor en el segundo ingreso.  

Categoría 02. Espacios recreo deportivos: 

Cerramiento en cancha múltiple e intervención tipo 
INDER. 

Mejorar las especificaciones del parque infantil- 
pisos. 

Categoría 04. Intervenciones en aulas de 
preescolar:  

Intervención de zona de preescolar con unidades 
sanitarias. 

17 S.E Julia Agudelo 22 de julio de 2025 

Categoría 01. Intervenciones en la fachada 
principal cédula y señalética: 

Intervención en la fachada principal. 

Categoría 02. Espacios recreo deportivos: 

Intervención en la cancha múltiple. 

Categoría 04. Intervenciones en aulas de 
preescolar: 
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Intervención en la zona de preescolar con unidades 
sanitarias. 

18 
I.E Sor Juana Inés 
de la Cruz 

22 de julio de 2025 

Categoría 01. Fachada y acceso: 

Intervención en la fachada principal teniendo en 
cuenta el ingreso de la rampa de PMR. 

19 I.E Alfonso López 22 de julio de 2025 

Categoría 01. Fachada y acceso: 

Intervención en la fachada principal teniendo en 
cuenta el ingreso de la rampa de PMR. 

Categoría 02. Espacios recreo deportivos: 

Intervención en el espacio al frente del restaurante, 
analizar la posibilidad de generar una posible cancha 
recreo deportiva con una cubierta retráctil y la 
instalación de un gimnasio al aire libre. 

Categoría 06. Adecuación de espacios para la 
habilitación completa de comedores: 

Instalación de malla en nylon en el restaurante 
evitando el ingreso de animales. 

Categoría 07. PMR: 

Dar continuidad al patio Nº 1 y al restaurante 

20 
S.E Cardenal 
Crisanto Luque 

22 de julio de 2025 

Categoría 01. Fachada y acceso: 

Intervención en la fachada principal, proyectar 
ingreso de PMR. 

Categoría 07. PMR: 

Generar acceso al aula de sistemas localizada en el 
segundo piso. 

21 
I.E Nuevo 
Horizonte - Paulo 
VI 

29 de julio de 2025 

Categoría 01. Fachada y acceso: 
 
Intervención en la fachada principal. 
 
Categoría 02. Espacios recreo deportivos: 
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Intervención tipo INDER en la cancha múltiple 
central. 
 
Categoría 08. Intervenciones en baterías 
sanitarias. 
Las baterías sanitarias que no se intervienen, son las 
que están al lado de la rectoría, las demás si se 
renovarían. 
 
Categoría 07. PMR: 

Analizar posibilidad de conexión entre el primer y el 
segundo nivel. 

22 
I.E Antonio Derka - 
Santo Domingo 

29 de julio de 2025 

Categoría 01. Fachada y acceso: 

Intervención en la fachada principal, analizar posible 
cerramiento para el establecimiento educativo. 

Categoría 02. Espacios recreo deportivos: 

Posible intervención en la cancha múltiple localizada 
en el costado posterior del establecimiento 
educativo, al igual que gimnasio aledaño. 
Verificación previa de contratos anteriores. 

Categoría 03. Aulas Especializadas: 

Intervención en área localizada debajo del auditorio. 

Categoría 08. Intervenciones en baterías 
sanitarias: 

Intervención en baterías de hombres, mujeres y 
PMR, localizadas al lado del comedor-bachillerato.  

Categoría 09. Modernización de la red eléctrica, 
voz y datos. 

Intervención general 

23 S.E Antonio Derka 29 de julio de 2025 

Categoría 01. Fachada y acceso: 

Intervención en la fachada principal. 

Categoría 02. Espacios recreo deportivos: 
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Intervención en la cancha múltiple cubierta, incluir 
graderías. 

Categoría 05. Zonas verdes, estancias y 
circulación: 

Intervención en la circulación y andenes en la 
infraestructura vieja. 

Categoría 09. Modernización de la red eléctrica, 
voz y datos. 

Intervención general. 

24 
I.E La 
Independencia 

29 de julio de 2025 

Categoría 01. Fachada y acceso: 

Intervención en la fachada principal e intervención 
menor en la otra fachada. 

Categoría 03. Aulas Especializadas: 

Intervención en aulas de sistemas y laboratorio. 

Categoría 02. Espacios recreo deportivos: 

Intervención en cancha múltiple y espacio aledaño. 

Categoría 08. Intervenciones en baterías 
sanitarias: 

Intervención en las baterías sanitarias de hombres y 
mujeres localizadas en el coliseo área del segundo 
piso. 

Categoría 09. Modernización de la red eléctrica, 
voz y datos. 

Intervención general. 

25 
I.E INEM José Félix 
de Restrepo 

29 de julio de 2025 

Categoría 01. Fachada y acceso: 

Intervención en la fachada principal e intervención 
menor en la otra fachada. 

Categoría 03. Aulas Especializadas: 
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Intervención en todas las aulas especializadas 
localizadas en el Bloque Nº 4. 

Categoría 05. Zonas verdes, estancias y 
circulación: 

Intervención en circulación central (se conserva la 
estructura, solo cambio de cubierta y mejoramiento 
de pisos). 

Intervención en acopio de basuras. 

26 
I.E José Horacio 
Betancur 

29 de julio de 2025 

Categoría 01. Fachada y acceso: 

Intervención en la fachada principal. 

Categoría 02. Espacios recreo deportivos: 

Intervención en cancha tipo Inder. 

27 
I.E Presbítero Juan 
J. Escobar 

29 de julio de 2025 

Categoría 01. Fachada y acceso: 

Intervención en la fachada principal. 

Categoría 02. Espacios recreo deportivos: 

Intervención tipo INDER en cancha múltiple central, 
(cerramiento de cancha e instalación de nylon, se 
requiere aumentar la altura del cerramiento). 

Intervención en graderías en cancha. 

Categoría 05. Zonas verdes, estancias y 
circulación: 

Intervención en muro en patio central. 

28 
I.E Débora Arango 
Pérez 

29 de julio de 2025 

Categoría 01. Fachada y acceso: 

Intervención en la fachada principal e intervención de 
menor alcance a la segunda fachada localizada en 
los bloques 7 y 8. 

Categoría 02. Espacios recreo deportivos: 
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Intervención tipo INDER en la cancha múltiple 
cubierta. 

Intervención en la cancha localizada en el Bloque Nº  
8. 

Intervención en la zona de juego infantiles 
preescolar. 

Categoría 04. Intervenciones en aulas de 
preescolar: 

Intervención en las aulas de preescolar. 

Categoría 08. Intervenciones en baterías 
sanitarias: 

Intervención en las baterías de hombres y mujeres 
(bachillerato). 

29 I.E Corvide 29 de julio de 2025 

Categoría 01. Fachada y acceso: 

Intervención en la fachada principal. 

Categoría 02. Espacios recreo deportivos: 

Intervención en la cancha múltiple y espacio aledaño 
(gimnasio al aire libre). 

Categoría 09. Modernización de la red eléctrica, 
voz y datos. 

Intervención general. 

30 I.E Santa Elena 29 de julio de 2025 

Categoría 01. Fachada y acceso: 

Intervención en la fachada principal. 

Categoría 03. Aulas Especializadas: 

Intervención en el aula 3 de sistemas y en el 
laboratorio química. 

Intervención en la biblioteca. 

Categoría 02. Espacios recreo deportivos: 
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Intervención tipo INDER en cancha múltiple cubierta, 
cambio de porterías en la cancha de futbol y en la 
placa descubierta auxiliar. 

31 
I.E José María 
Espinosa Prieto - 
CASD 

29 de agosto de 
2025 

Categoría 01. Fachada y acceso: 

Intervención en la fachada principal. 

Categoría 02. Espacios recreo deportivos 

Categoría 03. Aulas Especializadas: 
 
Intervención de cubiertas de los bloques de aulas del 
costado oriental (que incluya una propuesta con la 
supresión de la viga canoa y otra con la recuperación 
de la misma).  

Categoría 08. Intervenciones en baterías 
sanitarias 
 

32 
I.E Escuela Normal 
Superior De 
Medellín 

29 de agosto de 
2025 

Categoría 01. Fachada y acceso: 

Intervención en la fachada principal. 

Categoría 02. Espacios recreo deportivos: 
 
Espacio recreo deportivo sección primaria. 
Módulo de salones contiguos a la placa (cancha). 

Categoría 04. aulas de preescolar 

Intervención en aulas de preescolar. 

33 I.E San José Obrero 
29 de agosto de 

2025 

Categoría 01. Fachada y acceso: 

Intervención en la fachada principal. 

Categoría 02. Espacios recreo deportivos: 

Categoría 03. Aulas Especializadas. 

Categoría 05. Zonas verdes, estancias y 
circulación. 
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A continuación, se relacionan las priorizaciones realizadas por la SEDM en catorce (14) de los 
dieciséis (16) establecimientos educativos que fueron adicionados al contrato mediante la 
modificación efectuada en noviembre de 2025. 
 

Tabla 50. Priorizaciones de levantamientos modificación  

Nº 
Establecimientos 

Educativos 
Fecha remisión 

de la priorización 
Priorización remitida por la SEDM 

1 
Institución 
Educativa Federico 
Carrasquilla 

11 de febrero de 
2026 

Categoría 01. Fachada y Acceso: 

Unificar fachada, (retiro de chapas, demolición 
de bordes, construcción de lagrimal). 

Categoría 02. Áreas Recreo deportivas: 

Cerramiento en placa polideportiva en malla 
eslabonada. 

Instalación de malla en nylon en cielo. 

Tratamiento de superficie. 

Demarcación de placa polideportiva. 

Mantenimiento a las porterías. 

Categoría 06. Adecuación de espacios para 
la habilitación completa de comedores: 

Separación de baño de zona de comedor. 

Categoría 09. Modernización de la red 
eléctrica, voz y datos: 

Voz y datos. 

2 
Sección Escuela 
Villa Niza 

24 de febrero de 
2026 

Categoría 01. Fachada y Acceso: 

Cédula y señalética. 

Puerta de ingreso. 

Pintura en losa. 

Categoría 03. Aulas especializadas: 
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La biblioteca pasa a ser sala de sistemas. 

La sala de sistemas pasa a ser biblioteca. 

Generar aula múltiple entre biblioteca y 
sistemas. 

Categoría 04. Intervenciones en aulas de 
preescolar: 

Intervención en aula de preescolar. 

Baño en preescolar. 

Iluminación. 

Mobiliario fijo. 

Instalar películas internas en ventaneria + vidrio 
crudo. 

Categoría 09. Modernización de la red 
eléctrica, voz y datos: 

Voz y datos. 

3 
Institución 
Educativa José 
Antonio Galán 

12 de febrero de 
2026 

Categoría 01. Fachada y Acceso: 

Mantenimiento, intervención liviana. 

Categoría 02. Áreas recreo deportivas: 

Placa polideportiva posterior tipo INDER, retiro 
de adoquines en circulaciones perimetrales de 
la placa. 

Diseño hidrosanitario en placa polideportiva 
posterior. 

Diseño eléctrico en placa polideportiva 
posterior. 

Demarcación de juegos en placa. 

Instalación de mobiliario recreativo (banquitas, 
voleibol).  



 
 
 
 
 

146

 
 

Intervención en parque infantil. 

Categoría 05. Zonas verdes, estancias y 
circulación: 

Reparación de superficie de rampa acceso 
vehicular. 

Diseño de cárcamo en rampa. 

Categoría 09. Modernización de la red 
eléctrica, voz y datos: 

Voz y datos. 

4 
Sección Escuela 
Santa María Goretti 

9 de febrero de 
2026 

Categoría 01. Fachada y Acceso: 

Revoque de muro de acceso, pintura,  
iluminación, cédula y señalética. 

Zona de estancias sin pérgola para evitar 
parqueo de motos. 

Categoría 02. Áreas recreo deportivas: 

Cancha 1 (grande): tipo INDER, incluye 
porterías, cerramiento en malla para balones y 
adaptación de voleyball. 

Cancha 2 (pequeña): demarcación, incluye 
porterías, cerramiento en malla para balones . 

Juegos infantiles: adecuación de losa 
estructural más piso en caucho, juegos 
infantiles y pintura. 

Categoría 03. Aulas especializadas: 

-demolición de tarima actual, diseño de una 
nueva tarima con menos altura, adecuación de 
espacio con pintura e iluminación. 

Categoría 04. Intervenciones en aulas de 
preescolar.  

Intervención en aula de preescolar. 
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Categoría 08. Intervenciones en baterías 
sanitarias: 

Intervención de unidades sanitarias en el primer 
y segundo nivel. 

Demolición de poceta en zona de restaurantes 
y cancha. 

Categoría 09. Modernización de la red 
eléctrica, voz y datos: 

Red eléctrica del primer piso. 

Red de voz y datos. 

5 

Institución 
Educativa 
Francisco Luis 
Hernández 
Betancur 

 
Pendiente priorización. 

6 
Institución 
Educativa Diego 
Echavarría Misas 

12 de febrero de 
2026 

Categoría 01. Fachada y Acceso: 

Demolición de cerramiento, diseño de fachada. 
(trámite ante el DAP). 

Categoría 03. Aulas especializadas: 

Intervención en aulas de sistemas, sin 
intervención de pisos. 

Intervención total en laboratorio de química. 

Categoría 05. Zonas verdes, estancias y 
circulación: 

Nivelación de la placa localizada entre la placa 
polideportiva y el corredor inferior. 

Categoría 09. Modernización de la red 
eléctrica, voz y datos: 

Voz y datos. 
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7 

Institución 
Educativa 
Ciudadela Las 
Américas 

12 de febrero de 
2026 

Categoría 01. Fachada y Acceso: 

Instalación de alero. 

Instalación de corta goteras y ruanas en las 
ventanas. 

Categoría 04. Intervenciones en aulas de 
preescolar: 

Intervención baño en preescolar 1.  

Intervención baño en preescolar 2. 

Zona de experiencias. 

Reemplazo de calados y ventaneria en 
preescolar 3. 

Categoría 05. Zonas verdes, estancias y 
circulación: 

Instalación de películas de seguridad en 
ventaneria del bloque 1. 

Generar ingreso a losa para realizar 
mantenimiento. 

Categoría 06. Adecuación de espacios para 
la habilitación completa de comedores: 

Instalación de microperforado entre zona de 
restaurante y comedor. 

Categoría 09. Modernización de la red 
eléctrica, voz y datos: 

Voz y datos. 

8 
Institución 
Educativa Vida 
Para Todos 

23 de febrero de 
2026 

Categoría 03. Aulas especializadas: 

Intervención en aulas de sistemas. 

Intervención en biblioteca. 
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Categoría 04. Intervenciones en aulas de 
preescolar: 

Instalación de mobiliario fijo. 

Categoría 05. Zonas verdes, estancias y 
circulación: 

Pintura en circulaciones. 

Categoría 09. Modernización de la red 
eléctrica, voz y datos: 

Red de voz y datos. 

9 
Institución 
Educativa La 
Milagrosa 

10 de febrero de 
2026 

Categoría 01. Fachada y Acceso: 

Revoque de muro de acceso, pintura,  
iluminación, cédula y señalética. 

Categoría 05. Zonas verdes, estancias y 
circulación: 

Jardinera frente al acceso del bloque al lado de 
tienda. 

Categoría 09. Modernización de la red 
eléctrica, voz y datos. 

Red de voz y datos. 

10 
Sección Escuela 
Antonia Santos 

10 de febrero de 
2026 

Categoría 01. Fachada y Acceso: 

Pintura,  iluminación, cédula y señalética. 
Cambio de puerta. 

Categoría 02. Áreas recreo deportivas: 

Zona de experiencias para preescolar en la 
esquina del patio. 

Patio de mayor área dividido en : 

Cancha integrada, porterías y banquitas. 

Demarcación en piso con juegos. 
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Categoría 09. Modernización de la red 
eléctrica, voz y datos. 

Red de voz y datos. 

11 
Institución 
Educativa Lola 
González 

11 de febrero de 
2026 

Categoría 01. Fachada y Acceso: 

Reemplazo de ventanas y malla en primer piso, 
conservando los colores actuales.  

Reemplazo de cerramiento perimetral. 

Iluminación, cédula y señalética.  

Categoría 03. Aulas especializadas: 

Aula 214-aula de sistemas 

Diseño arquitectónico. 

Categoría 09. Modernización de la red 
eléctrica, voz y datos: 

Red de voz y datos. 

12 
Sección Escuela 
Pedro J Gómez 

24 de febrero de 
2026 

Categoría 02. Áreas recreo deportivas: 

Cambio de cubierta placa polideportiva 

Diseño refuerzo estructural  

Tratamiento de piso, demarcación. 

Mantenimiento a los juegos integrados. 

Manejo de aguas lluvias 

Diseño eléctrico. 

Categoría 03. Aulas especializadas: 

Biblioteca 

Categoría 06. Adecuación de espacios para 
la habilitación completa de comedores: 
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Cambio de ventaneria (fachada) 

Categoría 09. Modernización de la red 
eléctrica, voz y datos. 

Red de voz y datos. 

13 
Institución 
Educativa José 
Acevedo Y Gómez 

 
Pendiente priorización. 

14 

Institución 
Educativa 
República de 
Venezuela 

24 de febrero de 
2026 

Categoría 01. Fachada y Acceso: 

Pintura. 

Pintura en rejas. 

Cambio de ventaneria. 

Posible instalación de pérgola. 

Revisión de concertina. 

Garita. 

Rampa de ingreso. 

Categoría 02. Áreas recreo deportivas: 

Patio-placa tipo INDER. 

Manejo de aguas en uno de los costados. 

Malla tipo nylon. 

Categoría 03. Aulas especializadas: 

Aula de sistemas (piso 1) 

Aula media técnica (piso 2) 

Categoría 09. Modernización de la red 
eléctrica, voz y datos. 

Red de voz y datos. 
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15 

Institución 
Educativa 
Presbítero Carlos 
Alberto Calderón 

18 de febrero de 
2026 

Categoría 01. Fachada y Acceso: 

Reemplazo malla de cerramiento. 

Pintura. 

Cambio de ventanas. 

Categoría 02. Áreas recreo deportivas: 

Cancha. 

Tratamiento de piso. 

Demarcación. 

Categoría 03. Aulas especializadas: 

Intervención en aula de sistemas. 

Categoría 04. Intervenciones en aulas de 
preescolar: 

Redistribución de aula de preescolar (aula y 
baños) 

Garita al interior de aula de preescolar 

Categoría 05. Zonas verdes, estancias y 
circulación: 

Pintura en circulaciones. 

Categoría 07. Pmr 

Verificar diseños de rampas elaborados por la 
SEDM. 

Validar cajas y medidores hidrosanitarios en 
diseños de rampas remitidos por la SEDM 

Retiro de ventaneria 

Validar con profesional normativa si se requiere 
licencia para rampas. 
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Categoría 09. Modernización de la red 
eléctrica, voz y datos. 

Red de voz y datos. 

16 
Sección Escuela 
Ventanitas 

26 de febrero de 
2026 

Categoría 01. Fachada y Acceso: 

Cerramiento. 

Categoría 02. Áreas recreo deportivas: 

Patio central: 

Reparación total de  superficie en patio central. 

Demarcación de juegos en piso. 

Placa polideportiva: 

Incluir anden y circulación a la placa. 

Rejilla para cárcamo. 

Reparación de superficie. 

Propuesta de demarcación 

Propuesta tipo INDER 

Cambio de juegos integrados (porterías) 

Cielo en nylon. 

Retiro e instalación de juego. 

Categoría 04. Intervenciones en aulas de 
preescolar: 

Retiro de espejo 

Mobiliario fijo 

Iluminación 

Categoría 05. Zonas verdes, estancias y 
circulación: 
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Adecuar superficie de zonas verdes 

Mantenimiento a juegos infantiles 

Categoría 06. Adecuación de espacios para 
la habilitación completa de comedores: 

Zócalo y media caña en muro de restaurante. 

Categoría 09. Modernización de la red 
eléctrica, voz y datos. 

Red de voz y datos. 

 

Es importante resaltar que no todas las áreas priorizadas fueron llevadas a la etapa de 

anteproyecto, ya que el avance en cada fase de diseño dependía de la disponibilidad de los 

recursos. 

 
 
 
 

Tabla 51. Tabla de entregas de la etapa de ideas básicas alcance inicial 

Nº Establecimiento educativo 
Fecha de remisión de 
idea básica por parte 

de la EDU 

Fecha de remisión 
de observaciones 

por parte de la 
SEDM 

1 
Centro Educativo Fabio Zuluaga 
Orozco 

11 de agosto de 2025 19 de agosto de 2025 

2 
Institución Educativa Colegio Loyola 
Para La Ciencia y La Innovación 

11 de agosto de 2025 19 de agosto de 2025 

3 
Institución Educativa San Roberto 
Belarmino 

11 de agosto de 2025 19 de agosto de 2025 

4 
Sección Escuela Juan Nepomuceno 
Morales 

11 de agosto de 2025 19 de agosto de 2025 

5 
Institución Educativa La Salle de 
Campoamor 

11 de agosto de 2025 19 de agosto de 2025 

6 Institución Educativa Vallejuelos 11 de agosto de 2025 19 de agosto de 2025 
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Nº Establecimiento educativo 
Fecha de remisión de 
idea básica por parte 

de la EDU 

Fecha de remisión 
de observaciones 

por parte de la 
SEDM 

7 
Institución Educativa Rodrigo Correa 
Palacio 

11 de agosto de 2025 19 de agosto de 2025 

8 Sección Escuela Municipal Castilla 11 de agosto de 2025 19 de agosto de 2025 

9 
Institución Educativa Gilberto Álzate 
Avendaño 

11 de agosto de 2025 19 de agosto de 2025 

10 Sección Escuela Imperio del Japón 11 de agosto de 2025 19 de agosto de 2025 

11 Sección Escuela Julia Agudelo 19 de agosto de 2025 26 de agosto de 2025 

12 
Institución Educativa Sor Juana Inés 
de la Cruz 

19 de agosto de 2025 26 de agosto de 2025 

13 Institución Educativa Alfonso López 19 de agosto de 2025 26 de agosto de 2025 

14 
Sección Escuela Cardenal Crisanto 
Luque 

19 de agosto de 2025 26 de agosto de 2025 

15 
Institución Educativa Luis López de 
Mesa 

19 de agosto de 2025 26 de agosto de 2025 

16 
Institución Educativa Juvenil Nuevo 
Futuro 

19 de agosto de 2025 26 de agosto de 2025 

17 
Institución Educativa Marco Fidel 
Suárez 

19 de agosto de 2025 26 de agosto de 2025 

18 Institución Educativa Carlos Vieco 19 de agosto de 2025 26 de agosto de 2025 

19 
Institución Educativa Rodrigo Lara 
Bonilla 

19 de agosto de 2025 26 de agosto de 2025 

20 
Sección Escuela Fidel Antonio 
Saldarriaga 

19 de agosto de 2025 26 de agosto de 2025 

21 
Institución Educativa José Horacio 
Betancur 

25 de agosto de 2025 28 de agosto de 2025 
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Nº Establecimiento educativo 
Fecha de remisión de 
idea básica por parte 

de la EDU 

Fecha de remisión 
de observaciones 

por parte de la 
SEDM 

22 
Institución Educativa Presbítero Juan 
J. Escobar 

25 de agosto de 2025 28 de agosto de 2025 

23 Institución Educativa Corvide 25 de agosto de 2025 28 de agosto de 2025 

24 
Institución Educativa INEM José Félix 
de Restrepo 

25 de agosto de 2025 28 de agosto de 2025 

25 Sección Escuela Antonio Derka 25 de agosto de 2025 28 de agosto de 2025 

26 
Institución Educativa Antonio Derka - 
Santo Domingo 

25 de agosto de 2025 28 de agosto de 2025 

27 
Institución Educativa La 
Independencia 

25 de agosto de 2025 28 de agosto de 2025 

28 Institución Educativa Santa Elena 25 de agosto de 2025 28 de agosto de 2025 

29 
Institución Educativa Nuevo Horizonte 
- Paulo VI 

25 de agosto de 2025 28 de agosto de 2025 

30 
Institución Educativa Débora Arango 
Pérez 

25 de agosto de 2025 28 de agosto de 2025 

 

La etapa de Idea básica fue remitida de manera física a la SEDM el día 9 de febrero de 2026, 

mediante oficio con radicado número 032026000822 de 2026. Adicionalmente, se remitió un 

informe en formato digital y físico que contiene la siguiente información: 

 

• Introducción. 

• Metodología para la elaboración de los diseños. 

• Insumos entregados para la etapa de idea básica. 
 

Asimismo, se remitieron como anexos treinta (30) CD que contienen el informe mencionado 

anteriormente y las ideas básicas correspondientes a cada establecimiento educativo. 

 

Es importante resaltar que, para los dieciséis (16) establecimientos educativos adicionados en 

noviembre de 2025, se suprimirá la etapa de idea básica. En su lugar, una vez realizado el 
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levantamiento, se dará inicio directamente a la etapa de anteproyecto, con el fin de optimizar los 

tiempos de diseño, de acuerdo con la experiencia adquirida. 

5.3.3.2 Anteproyecto:  

Como se mencionó en el informe de septiembre de 2025, durante dicho mes la EDU remitió a la 
SEDM los anteproyectos de los treinta (30) establecimientos educativos del alcance inicial cuyas 
ideas básicas habían sido aprobadas en agosto. De estos, veinte (20) fueron observados por la 
SEDM en el mismo mes. En octubre, la SEDM informó las observaciones correspondientes a los 
diez (10) anteproyectos que aún estaban pendientes. 

Con el fin de contar con la trazabilidad de toda la etapa de elaboración de los anteproyectos, a 
continuación se presenta de manera detallada el avance de cada uno de los establecimientos 
educativos que hacen parte del alcance inicial, indicando las fechas en que la EDU envió los 
anteproyectos a la SEDM y las fechas en que esta entidad emitió sus observaciones. 

 

 

 

Tabla 52. Tabla de entregas de la etapa de anteproyectos  

Nº Establecimiento educativo 
Fecha de remisión de 
idea básica por parte 

de la EDU 

Fecha de remisión 
de observaciones 

por parte de la 
SEDM 

1 
Centro Educativo Fabio Zuluaga 
Orozco 

02 de septiembre de 
2025 

11 de septiembre de 
2025 

2 
Institución Educativa Colegio Loyola 
Para La Ciencia y La Innovación 

02 de septiembre de 
2025 

11 de septiembre de 
2025 

3 
Institución Educativa San Roberto 
Belarmino 

02 de septiembre de 
2025 

11 de septiembre de 
2025 

4 
Sección Escuela Juan Nepomuceno 
Morales 

02 de septiembre de 
2025 

11 de septiembre de 
2025 

5 
Institución Educativa La Salle de 
Campoamor 

02 de septiembre de 
2025 

11 de septiembre de 
2025 
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Nº Establecimiento educativo 
Fecha de remisión de 
idea básica por parte 

de la EDU 

Fecha de remisión 
de observaciones 

por parte de la 
SEDM 

6 Institución Educativa Vallejuelos 
02 de septiembre de 

2025 
11 de septiembre de 

2025 

7 
Institución Educativa Rodrigo Correa 
Palacio 

02 de septiembre de 
2025 

11 de septiembre de 
2025 

8 Sección Escuela Municipal Castilla 
02 de septiembre de 

2025 
11 de septiembre de 

2025 

9 
Institución Educativa Gilberto Álzate 
Avendaño 

02 de septiembre de 
2025 

11 de septiembre de 
2025 

10 Sección Escuela Imperio del Japón 
02 de septiembre de 

2025 
11 de septiembre de 

2025 

11 Sección Escuela Julia Agudelo 
17 de septiembre de 

2025 
25 de septiembre de 

2025 

12 
Institución Educativa Sor Juana Inés 
de la Cruz 

17 de septiembre de 
2025 

25 de septiembre de 
2025 

13 Institución Educativa Alfonso López 
17 de septiembre de 

2025 
25 de septiembre de 

2025 

14 
Sección Escuela Cardenal Crisanto 
Luque 

17 de septiembre de 
2025 

25 de septiembre de 
2025 

15 
Institución Educativa Luis López de 
Mesa 

17 de septiembre de 
2025 

25 de septiembre de 
2025 

16 
Institución Educativa Juvenil Nuevo 
Futuro 

17 de septiembre de 
2025 

25 de septiembre de 
2025 

17 
Institución Educativa Marco Fidel 
Suárez 

17 de septiembre de 
2025 

25 de septiembre de 
2025 

18 
Institución Educativa Carlos Vieco 
Ortiz 

17 de septiembre de 
2025 

25 de septiembre de 
2025 
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Nº Establecimiento educativo 
Fecha de remisión de 
idea básica por parte 

de la EDU 

Fecha de remisión 
de observaciones 

por parte de la 
SEDM 

19 
Institución Educativa Rodrigo Lara 
Bonilla 

17 de septiembre de 
2025 

25 de septiembre de 
2025 

20 
Sección Escuela Fidel Antonio 
Saldarriaga 

17 de septiembre de 
2025 

25 de septiembre de 
2025 

21 
Institución Educativa José Horacio 
Betancur 

25 de septiembre de 
2025 

7 de octubre de 2025 

22 
Institución Educativa Presbítero Juan 
J. Escobar 

25 de septiembre de 
2025 

7 de octubre de 2025 

23 Institución Educativa Corvide 
25 de septiembre de 

2025 
7 de octubre de 2025 

24 
Institución Educativa INEM José Félix 
de Restrepo 

25 de septiembre de 
2025 

20 de octubre de 
2025 (observaciones 
realizadas en visita) 

25 Sección Escuela Antonio Derka 
25 de septiembre de 

2025 
7 de octubre de 2025 

26 
Institución Educativa Antonio Derka - 
Santo Domingo 

25 de septiembre de 
2025 

7 de octubre de 2025 

27 
Institución Educativa La 
Independencia 

30 de septiembre de 
2025 

7 de octubre de 2025 

28 Institución Educativa Santa Elena 
25 de septiembre de 

2025 
7 de octubre de 2025 

29 
Institución Educativa Nuevo Horizonte 
- Paulo VI 

25 de septiembre de 
2025 

7 de octubre de 2025 

30 
Institución Educativa Débora Arango 
Pérez 

25 de septiembre de 
2025 

7 de octubre de 2025 

 
 
Cada uno de los anteproyectos remitidos incluyó los siguientes documentos, los cuales fueron 
enviados a la SEDM a través de la plataforma ACC (Autodesk Construction Cloud). 
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• Diseños arquitectónicos de las áreas a intervenir, priorizadas por la SEDM. 
 

• Diseños técnicos de menor alcance (hidrosanitarios, eléctricos, estructurales, entre otros). 
 

• Presupuesto. 
 
En el presente documento se incorporan, a modo de ejemplo, los insumos remitidos en la etapa 
de anteproyecto para la S. E. Imperio del Japón. 
 

 
 

Ilustración 3. Documentos remitidos a la SEDM anteproyecto S.E Imperio del Japón 
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Ilustración 4. Planimetría propuesta de fachada 

 
 

 
Ilustración 5. Planimetría detalles propuesta de acceso en fachada 
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Ilustración 6. Planimetría propuesta de escenarios recreo deportivos 

 

 
Ilustración 7. Planimetría propuesta de experiencias de preescolar 
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Ilustración 8. Planimetría propuesta de circulaciones 

 

 
Ilustración 9. Planimetría diseños hidrosanitarios escenarios recreo deportivos 
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Ilustración 10. Planimetría diseño estructural de pérgola 

 

 
Ilustración 11. Planimetría diseño estructural de pérgola 
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Ilustración 12. Planimetría diseño estructural de pérgola 

 
 
La Secretaría de Educación, en los comunicados remitidos con las observaciones a los 
anteproyectos de los establecimientos educativos, incorporó las siguientes recomendaciones 
generales, las cuales deberán ser tenidas en cuenta por la EDU al momento de realizar los ajustes 
correspondientes: 
 
1. Tener en cuenta las especificaciones enviadas desde la Secretaría, para la aplicación de la 
señalética tanto en fachadas como al interior de las instituciones 
2. Es muy importante para la intervención de las fachadas contar con un concepto normativo por 
parte del DAP, que realmente suprima la necesidad de gestionar licencias de construcción. 
3. Ser cuidadosos con las saturaciones cromáticas, sobre todo en aquellos espacios más 
pequeños o con mezcla de colores, texturas, mobiliario y demás 
4. Incluir el valor de voz y datos en el presupuesto. 
5. Como premisa de diseño, se deberá considerar la discusión y validación de las materialidades 
proyectadas para los acabados y demás elementos constructivos para las intervenciones, 
tomando como base la experiencia técnica y operativa de la SEDM. 
6. Los elementos de mobiliario deben coincidir con las especificaciones suministradas por 
suministros de la SEDM.  
7. Tener presente la cuantificación y valoración de la señalética de la Institución, esto para todas 
las Instituciones.  
8. En general, la proyección de los porcentajes de los costos indirectos y el de las interventorías 
está muy elevado, adicionalmente, no conserva un mismo criterio en su aplicación. Para la SEDM 
es muy importante poder contar con un valor mucho más aterrizado y optimizado, toda vez que en 
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el proceso de priorización se han tenido que suprimir intervenciones por el agotamiento del recurso 
y una posible inclusión posterior generaría reprocesos.  
9. Algunos ítems de los presupuestos presentan variación en los precios de algunas actividades, 
deberían mantenerse los valores o de lo contrario una justificación que soporte la diferencia  
10. Los elementos contenidos en los planos deberán estar incluidos en los presupuestos por 
institución, no incluir intervenciones que requieran de la gestión o aprobación de terceros 
(Pompeyanos, cruces peatonales, semáforos, aprovechamientos forestales, etc; en el caso de 
incluirlos en las propuestas, es porque se cuentan con las respectivas aprobaciones.  
11. En los espacios recreo deportivos tener presente que si la superficie de la placa se encuentra 
en buenas condiciones no se debe intervenir o demoler, solo aplicación del tratamiento tipo INDER. 
12. Tener en cuenta que el tratamiento de la superficie en los espacios recreo deportivos tipo 
INDER no contempla el valor de la demarcación de la cancha, esto es una actividad independiente. 
 
Sin embargo, respecto al numeral 2, es importante tener en cuenta que, de acuerdo con lo 
establecido en la mesa de trabajo realizada el 20 de agosto de 2025 con el DAP y la SEDM,  se 
precisó que en las reuniones con el DAP la entidad no emitirá conceptos técnicos que eliminen la 
necesidad de gestionar licencias de construcción ante la Curaduría. 
En su lugar, se elaborará un acta por cada sesión, la cual servirá como respaldo del proceso y 
contendrá las conclusiones correspondientes para cada establecimiento educativo. 
 
Adicionalmente, en la etapa de anteproyecto se evidenció la necesidad de adelantar algunos 
estudios técnicos y diseños especializados que no pueden ser desarrollados con el personal 
adscrito al contrato interadministrativo en trece (13) establecimientos educativos. Sin embargo, 
teniendo en cuenta que dentro del alcance del contrato se contempló la posibilidad de elaborar 
dichos estudios o diseños especializados, previa aprobación de la Secretaría de Educación, se 
cuenta con un recurso para esto en el componente de estudios y diseños. Los avances para estos 
estudios y diseños se están detallando en el numeral 3.2.3 Avances en los procesos de 
contratación de estudios y diseños. 

En el mes de octubre, la EDU remitió a la SEDM seis (6) anteproyectos ajustados para su revisión, 
algunos de ellos agrupados como se detalla a continuación. 

Agrupación 1: 

1. Sección Escuela Municipal Castilla. 
2. Sección Escuela Imperio del Japón. 
3. Institución Educativa Rodrigo Correa Palacio. 

Agrupación 2: 

4. Sección Escuela Fidel Antonio Saldarriaga 
5. Institución Educativa Rodrigo Lara Bonilla 

Establecimiento educativo: 
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6. Institución Educativa La Salle de Campoamor 

Una vez revisada por la SEDM la agrupación de anteproyectos mencionada anteriormente, el 7 de 
noviembre de 2025 la SEDM remitió las siguientes observaciones: 

Tabla 53. Tabla con observaciones de la SEDM a los anteproyectos remitidos 

N
° 

Establecimiento 
Educativo 

Observación SEDM  

1 
Sección Escuela Municipal 
Castilla 

1. Aclarar cantidad demolición de muros. 

2. Aclarar la cantidad de corte de pisos. 

3. No se evidencia los juegos de portería y tableros. 

4. No se evidencia presupuesto para el capítulo TI. 

2 
Sección Escuela Imperio 
del Japón 

1. Que otros juegos pueden tener en la zona de 

experiencias preescolar. 

2. ¿Es necesario la aplicación de ácido nítrico e hidro 

solvente?. 

3. Revisar otros tipos de juego para experiencias de 

preescolar. 

4. ¿Técnicamente es necesario la aplicación de estuco 

para exteriores en la zona de canchas?. 

5. No se evidencia presupuesto para el capítulo TI. 

3 
Institución Educativa 
Rodrigo Correa Palacio 

1. No se ve el pasamano faltante., reemplazo de la 

chambrana. 

2. Ítems relacionados en los planos no son coherente 

con el definido en el presupuesto. 

3. La descripción en el plano no es coherente con las 

actividades del  presupuesto de la cancha. 

4. El mobiliario fijo propuesto, no se ve reflejado en el 

presupuesto. 

5. Para que es la tubería de 4, 6 y 8, ¿dónde van 

instaladas?. 

6. Las canchas no fueron tenidas en cuenta en el 

presupuesto. 

7. No se evidencia presupuesto para el capítulo TI. 

4 
Sección Escuela Fidel 
Antonio Saldarriaga 

Pendiente por remisión de observaciones 

5 
Institución Educativa 
Rodrigo Lara Bonilla 

Pendiente por remisión de observaciones 
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6 
Institución Educativa La 
Salle de Campoamor 

Pendiente por remisión de observaciones 

Teniendo en cuenta lo anterior, una vez fueron recibidas las observaciones desde la Empresa de 
Desarrollo Urbano se iniciaron los ajustes tanto a los diseños arquitectónicos como a los diseños 
técnicos y a los presupuestos, con el fin de atender las observaciones remitidas por la SEDM y 
remitir nuevamente los documentos debidamente subsanados. 

De manera adicional, durante el mes de noviembre de 2025 ambas entidades llevaron a cabo dos 
mesas técnicas. En una de ellas se revisaron y ajustaron algunas materialidades propuestas en la 
etapa de anteproyecto, específicamente las correspondientes a los pisos y al mobiliario, las cuales 
fue necesario modificar de acuerdo con lo solicitado por la SEDM, con el fin de disminuir algunos 
costos. 

Es por esto que, en el mes de diciembre de 2025, con el personal que se contaba a la fecha, se 
continuo con el ajuste de las observaciones remitidas por la SEDM y las identificadas en mesa de 
trabajo llevada a cabo el día 11 de diciembre de 2025. 

En enero de 2026 fueron radicados ante el DAP, mediante el radicado No. 202610019657 del 22 
de enero de 2026, los cinco (5) establecimientos educativos que se encontraban pendientes por 
radicación, los cuales se mencionan a continuación. 

 

Tabla 54. Establecimientos educativos radicados por primera vez ante el DAP 

Nº ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO COMUNA 

1 
Institución Educativa Antonio Derka - Santo 
Domingo 

1-Popular 

2 Sección Escuela Antonio Derka 1-Popular 

3 Institución Educativa Presbítero Juan J. Escobar 60-San Cristóbal 

4 Institución Educativa Corvide 
80-San Antonio de 

prado 

5 Institución Educativa Santa Elena 90-Santa Elena 

Asimismo, fueron radicadas ante el DAP, mediante el radicado No. 202610019657 del 22 de enero 
de 2026, las subsanaciones correspondientes a los once (11) establecimientos educativos que 
habían sido presentados ante dicha entidad en el mes de octubre de 2025 y que presentaron 
observaciones. Estos se relacionan a continuación. 

Tabla 55. Establecimientos educativos radicados por segunda vez ante el DAP 

Nº ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO COMUNA 
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1 Institución Educativa Alfonso López 5-Castilla 

2 
Institución Educativa Colegio Loyola Para La 
Ciencia y La Innovación 

5-Castilla 

3 Sección Escuela Cardenal Crisanto Luque 5-Castilla 

4 Sección Escuela Imperio del Japón 5-Castilla 

5 Sección Escuela Municipal Castilla 5-Castilla 

6 Institución Educativa Luis López De Mesa 7- Robledo 

7 Institución Educativa Vallejuelos 7- Robledo 

8 Sección Escuela Julia Agudelo 8- Villa Hermosa 

9 Institución Educativa Carlos Vieco Ortiz 13- San Javier 

10 Institución Educativa San Roberto Belarmino 16-Belén 

11 Centro Educativo Fabio Zuluaga Orozco 60-San Cristóbal  

De manera adicional, en el mes de enero de 2026, y con el fin de agilizar el proceso de 
estructuración de las obras de renovación de aquellos establecimientos educativos en los que no 
fue necesario contratar estudios y diseños técnicos especializados ni presentarlos ante el DAP, se 
coordinó con el equipo de trabajo de la EDU la priorización del ajuste de los diseños 
arquitectónicos y técnicos, así como de los presupuestos de los diez (10) establecimientos 
educativos mencionados a continuación. 

En febrero de 2026 se continuó con el ajuste de los diseños arquitectónicos, técnicos y 
presupuestos, con el propósito de remitir las versiones finales a la Secretaría de Educación para 
su aprobación y, de esta manera, optimizar los tiempos de estructuración contractual, la cual se 
estima para el mes de marzo de 2026 y, en consecuencia, permitir el inicio de las obras de 
renovación. 

Tabla 56. Establecimientos educativos priorizados en etapa de proyecto 

Nº ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO COMUNA 

1 Institución Educativa Nuevo Horizonte - Paulo Vi 1-Popular 

2 Sección Escuela Fidel Antonio Saldarriaga 2-Santa Cruz 

3 Institución Educativa Rodrigo Lara Bonilla 3- Manrique 

4 Institución Educativa Rodrigo Correa Palacio 5-Castilla 

5 Institución Educativa Juvenil Nuevo Futuro 
6- Doce de 
Octubre 

6 Institución Educativa Marco Fidel Suarez 11-Laureles 

7 Institución Educativa INEM José Félix de Restrepo 14- Poblado 

8 Institución Educativa La Salle De Campoamor 15-Guayabal 

9 Institución Educativa José Horacio Betancur 
60-San 
Cristóbal  
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10 Sección Escuela Juan Nepomuceno Morales 
60-San 
Cristóbal  

 

3.3.3.3 Proyecto:  

Mediante esta fase se realizará la remisión de los insumos finales a la SEDM a través de la 
plataforma ACC (Autodesk Construction Cloud). La entrega incluirá la Estructura de Desglose de 
Trabajo (EDT), el modelo, los detalles, la planimetría y el presupuesto, con el fin de que la SEDM 
emita las observaciones correspondientes, (revisión Nº 2 SEDM).  

A continuación, se presenta la ruta que se seguirá para la entrega de productos y su 
correspondiente aprobación a través de la plataforma ACC (Autodesk Construction Cloud), la cual 
fue socializada a la SEDM durante la reunión realizada el 13 de mayo de 2025. Sin embargo, como 
se mencionó anteriormente, hasta la fecha, la Secretaría de Educación no cuenta con la totalidad 
de las licencias requeridas para adelantar la aprobación de los diseños, razón por la cual será 
necesario gestionar dichas aprobaciones a  través de otros mecanismos. 

 

En el mes de diciembre de 2025 no fue posible avanzar significativamente en la etapa de proyecto 
en treinta (30) establecimientos educativos, debido a que gran parte del personal encargado de 
elaborar los diseños arquitectónicos y técnicos había finalizado su contrato. 

Teniendo en cuenta que los recursos correspondientes a la Modificación N.º 01 del Contrato 
Interadministrativo ingresaron a la entidad en diciembre de 2025, y de acuerdo con las directrices 
emitidas por la Empresa de Desarrollo Urbano, se estimó iniciar, a partir del 5 de enero de 2026, 
la contratación del personal que desarrollará los diseños arquitectónicos y técnicos de esta etapa. 

Como se mencionó anteriormente, en enero de 2026, con el fin de agilizar el proceso de 
estructuración contractual y el inicio de las primeras obras de renovación, se definió llevar a la 
etapa de proyecto los diez (10) establecimientos educativos que se mencionan a continuación. 

Tabla 57 Establecimientos educativos priorizados en etapa de proyecto 
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Nº ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO COMUNA 

1 Institución Educativa Nuevo Horizonte - Paulo Vi 1-Popular 

2 Sección Escuela Fidel Antonio Saldarriaga 2-Santa Cruz 

3 Institución Educativa Rodrigo Lara Bonilla 3- Manrique 

4 Institución Educativa Rodrigo Correa Palacio 5-Castilla 

5 Institución Educativa Juvenil Nuevo Futuro 
6- Doce de 

Octubre 

6 Institución Educativa Marco Fidel Suarez 11-Laureles 

7 Institución Educativa INEM José Félix de Restrepo 14- Poblado 

8 Institución Educativa La Salle De Campoamor 15-Guayabal 

9 Institución Educativa José Horacio Betancur 
60-San 

Cristóbal 

10 Sección Escuela Juan Nepomuceno Morales 
60-San 

Cristóbal 

Con el fin de desarrollar la etapa de proyecto en estos establecimientos educativos, se 
programaron dos mesas de trabajo entre la EDU y la SEDM, en las cuales esta última definió las 
últimas observaciones a los diseños arquitectónicos. 

Para ello, se contempló la siguiente línea de tiempo: 

Ilustración 13. Línea de tiempo establecimientos educativos priorizados 

Teniendo en cuenta lo anterior, en febrero de 2026 se finalizaron los diseños arquitectónicos de 
los diez (10) establecimientos educativos priorizados. Posteriormente, se completaron los diseños 
técnicos (eléctricos e hidrosanitarios) y, a la fecha, se adelantan los ajustes a los presupuestos, 
los cuales serán agrupados posteriormente. 

Asimismo, se prevé que los proyectos finales de los diez (10) establecimientos educativos 
priorizados sean remitidos por la EDU, a través de la plataforma ACC (Autodesk Construction 
Cloud), para la revisión y aprobación por parte de la Secretaría de Educación en el mes de marzo 
de 2026. 
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3.4 Licencias BIM y BUILD 

En el contrato interadministrativo 4600104393 de 2025, los perfiles de arquitectos y 
presupuestadores requieren utilizar licencias Bim y Build. Las siguientes personas presentaron 
uso de licencias durante el mes de febrero de 2026 no obstante, no se relaciona el costo y egreso 
de pago de las mismas, toda vez que no se causó pago durante el mes de enero por este concepto. 

Tabla 58. Licencias Bim y Build personal CI 4600104393 de 2025 

Nº PERFIL CONTRATISTA 
No. DIAS de 

licenciamiento 

1 Arquitecta Coordinadora Ana María Castaño Gil 30 

2 Arquitecto desarrollador Germán Dario Tamayo Osorio 30 

3 
Arquitecta 

desarrolladora 
Iveth Carolina Henao Molina 30 

4 Arquitecto desarrollador Mauricio Gómez Betancur 30 

5 Arquitecto desarrollador Sebastian Hoyos  30 

6 
Arquitecta 

desarrolladora 
Carolina Barrera Alzate 30 

7 
Arquitecto desarrollador Brahyan Antonio Pinto 

Agudelo  
30 

8 
Arquitecta 

desarrolladora 
Elizabeth Parra Correa 30 

9 Arquitecta Junior Maria José Lopera 30 

10 Arquitecto Junior David Pérez Serna 30 

11 Arquitecto Junior William Lozano Giraldo 30 

12 Arquitecta Junior Marisol Henao Gaviria 30 

13 Arquitecto Junior Alejandro Montaña 30 

14 Arquitecto Junior Juan Esteban Tabares Gomez 30 

15 Arquitecta Junior Manuela Yepes Ocampo 30 

16 Presupuestadora Diana Monsalve 30 

17 Presupuestadora Carolina Pérez Orozco 30 

18 Presupuestador Carlos Esaú Vanegas 30 

19 Presupuestador Jairo Cardona 30 

20 Presupuestador Andres Felipe Trujillo 30 

21 Presupuestadora Paola Natalia Hincapie Lozada 30 

 

 

4. COMPONENTE JURÍDICO 

 

4.1 Garantías de los contratos de obra e interventoría derivados. 
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Tabla 59. Garantías contratos derivados de obra e interventoría 

Contrato Aseguradora 
No de 
Póliza 

Tipo de Póliza Amparo Suma asegurada 
Vigencia 

Desde Hasta 

CTO OE 926 de 2025-
Obra I.E San José 
Obrero 

Seguros 
Mundial 

100276704 Cumplimiento Cumplimiento 129625737,2 

martes, 7 
de 

octubre 
de 2025 

lunes, 7 
de 

diciembr
e de 
2026 

CTO OE 926 de 2025-
Obra I.E San José 
Obrero 

Seguros 
Mundial 

100276704 Cumplimiento 
Prestaciones 

sociales 
129625737,2 

martes, 7 
de 

octubre 
de 2025 

jueves, 7 
de 

diciembr
e de 
2028 

CTO OE 926 de 2025-
Obra I.E San José 
Obrero 

Seguros 
Mundial 

100276704 Cumplimiento 
Estabilidad de 

la obra 
129625737,2 

domingo, 
7 de 

diciembr
e de 
2025 

sábado, 
7 de 

diciembr
e de 
2030 

CTO OE 926 de 2025-
Obra I.E San José 
Obrero 

Seguros 
Mundial 

100070826  RCE 

Amparo 
básico, 
predios 

labores y 
operaciones 

711750000 

miércoles
, 10 de 

septiemb
re de 
2025 

martes, 7 
de abril 
de 2026 

CTO OE 926 de 2025-
Obra I.E San José 
Obrero 

Seguros 
Mundial 

100070826  RCE 
Gastos 

médicos 
711750000 

miércoles
, 10 de 

septiemb
re de 
2025 

martes, 7 
de abril 
de 2026 

CTO OE 926 de 2025-
Obra I.E San José 
Obrero 

Seguros 
Mundial 

100070826  RCE 
Contratistas y 
subcontratista

s 
711750000 

miércoles
, 10 de 

septiemb
re de 
2025 

martes, 7 
de abril 
de 2026 

CTO OE 926 de 2025-
Obra I.E San José 
Obrero 

Seguros 
Mundial 

100070826  RCE 
Responsabilid

ad civil 
cruzada 

711750000 

miércoles
, 10 de 

septiemb
re de 
2025 

martes, 7 
de abril 
de 2026 

CTO OE 926 de 2025-
Obra I.E San José 
Obrero 

Seguros 
Mundial 

100070826  RCE 
Vehículos 

propios y no 
propios 

711750000 

miércoles
, 10 de 

septiemb
re de 
2025 

martes, 7 
de abril 
de 2026 

CTO OE 916 de 2025-
Interventoría I.E San 
José Obrero 

SURA 4348088 Cumplimiento 
Calidad del 

servicio 
22716499 

sábado, 
6 de 

diciembr
e de 
2025 

domingo, 
2 de 

marzo de 
2031 
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CTO OE 916 de 2025-
Interventoría I.E San 
José Obrero 

SURA 4348088 Cumplimiento Cumplimiento 22716499 

martes, 7 
de 

octubre 
de 2025 

martes, 2 
de marzo 
de 2027 

CTO OE 916 de 2025-
Interventoría I.E San 
José Obrero 

SURA 4348088 Cumplimiento 

Pago de 
salarios, 

prestaciones 
sociales e 

indemnizacion
es laborales 

22716499 

martes, 7 
de 

octubre 
de 2025 

viernes, 
2 de 

marzo de 
2029 

CTO OE 927 de 2025-
Obra I.E La 
Independencia 

Seguros del 
Estado S.A 

65-44-
101242885 

Cumplimiento Cumplimiento $116,996,570.60 

miércoles
, 24 de 

septiemb
re de 
2025 

lunes, 23 
de 

noviembr
e de 
2026 

CTO OE 927 de 2025-
Obra I.E La 
Independencia 

Seguros del 
Estado S.A 

65-44-
101242885 

Cumplimiento 

Pago de 
salarios, 

prestaciones 
sociales e 

indemnizacion
es laborales 

$116,996,570.60 

miércoles
, 24 de 

septiemb
re de 
2025 

jueves, 
23 de 

noviembr
e de 
2028 

CTO OE 927 de 2025-
Obra I.E La 
Independencia 

Seguros del 
Estado S.A 

65-44-
101242885 

Cumplimiento 
Estabilidad y 
calidad de la 

obra 
$116,996,570.60 

domingo, 
23 de 

noviembr
e de 
2025 

martes, 
24 de 

septiemb
re de 
2030 

CTO OE 927 de 2025-
Obra I.E La 
Independencia 

Seguros del 
Estado S.A 

65-44-
101242885 

Cumplimiento Cumplimiento $116,996,570.60 

lunes, 6 
de 

octubre 
de 2025 

sábado, 
5 de 

diciembr
e de 
2026 

CTO OE 927 de 2025-
Obra I.E La 
Independencia 

Seguros del 
Estado S.A 

65-44-
101242885 

Cumplimiento 

Pago de 
salarios, 

prestaciones 
sociales e 

indemnizacion
es laborales 

$116,996,570.60 

lunes, 6 
de 

octubre 
de 2025 

martes, 5 
de 

diciembr
e de 
2028 

CTO OE 927 de 2025-
Obra I.E La 
Independencia 

Seguros del 
Estado S.A 

65-44-
101242885 

Cumplimiento 
Estabilidad y 
calidad de la 

obra 
$116,996,570.60 

viernes, 
5 de 

diciembr
e de 
2025 

jueves, 5 
de 

diciembr
e de 
2030 

CTO OE 927 de 2025-
Obra I.E La 
Independencia 

Seguros del 
Estado S.A 

65-40-
101083934 

RCE 
Predios 

labores y 
operaciones 

$711,750,000.00 

miércoles
, 24 de 

septiemb
re de 
2025 

domingo, 
23 de 

noviembr
e de 
2025 
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CTO OE 927 de 2025-
Obra I.E La 
Independencia 

Seguros del 
Estado S.A 

65-40-
101083934 

RCE 
Daño 

emergente y 
lucro cesante 

$213,525,000.00 

miércoles
, 24 de 

septiemb
re de 
2025 

domingo, 
23 de 

noviembr
e de 
2025 

CTO OE 927 de 2025-
Obra I.E La 
Independencia 

Seguros del 
Estado S.A 

65-40-
101083934 

RCE 
Perjuicios 

extrapatrimoni
ales 

$213,525,000.00 

miércoles
, 24 de 

septiemb
re de 
2025 

domingo, 
23 de 

noviembr
e de 
2025 

CTO OE 927 de 2025-
Obra I.E La 
Independencia 

Seguros del 
Estado S.A 

65-40-
101083934 

RCE 
Contratistas y 
subcontratista

s 
$213,525,000.00 

miércoles
, 24 de 

septiemb
re de 
2025 

domingo, 
23 de 

noviembr
e de 
2025 

CTO OE 927 de 2025-
Obra I.E La 
Independencia 

Seguros del 
Estado S.A 

65-40-
101083934 

RCE 
Responsabilid

ad civil 
patronal 

$213,525,000.00 

miércoles
, 24 de 

septiemb
re de 
2025 

domingo, 
23 de 

noviembr
e de 
2025 

CTO OE 927 de 2025-
Obra I.E La 
Independencia 

Seguros del 
Estado S.A 

65-40-
101083934 

RCE 
Vehiculos 

propios y no 
propios 

$213,525,000.00 

miércoles
, 24 de 

septiemb
re de 
2025 

domingo, 
23 de 

noviembr
e de 
2025 

CTO OE 917 de 2025-
Interventoria I.E La 
Independencia 

Seguros del 
Estado S.A 

65-45-
101094699 

Cumplimiento Cumplimiento 22025710 

lunes, 6 
de 

octubre 
de 2025 

domingo, 
6 de 

diciembr
e de 
2026 

CTO OE 917 de 2025-
Interventoria I.E La 
Independencia 

Seguros del 
Estado S.A 

65-45-
101094699 

Cumplimiento 
Calidad del 

servicio 
22025710 

sábado, 
6 de 

diciembr
e de 
2025 

viernes, 
6 de 

diciembr
e de 
2030 

CTO OE 917 de 2025-
Interventoria I.E La 
Independencia 

Seguros del 
Estado S.A 

65-45-
101094699 

Cumplimiento 
Salarios y 

prestaciones 
sociales 

22025710 

lunes, 6 
de 

octubre 
de 2025 

miércole
s, 6 de 

diciembr
e de 
2028 

CTO OE 977 de 2025-
Obra I.E Escuela 
Normal Superior de 
Medellín 

Seguros 
Mundial 

CAT-
100001447 

Cumplimiento Cumplimiento 223525914,2 

martes, 
16 de 

septiemb
re de 
2025 

sábado, 
16 de 

enero de 
2027 

CTO OE 977 de 2025-
Obra I.E Escuela 
Normal Superior de 
Medellín 

Seguros 
Mundial 

CAT-
100001447 

Cumplimiento 
Prestaciones 

sociales 
223525914,2 

viernes, 
19 de 

septiemb
re de 
2025 

martes, 
16 de 

enero de 
2029 
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CTO OE 977 de 2025-
Obra I.E Escuela 
Normal Superior de 
Medellín 

Seguros 
Mundial 

CAT-
100001447 

Cumplimiento 
Estabilidad de 

la obra 
223525914,2 

viernes, 
16 de 

enero de 
2026 

jueves, 
16 de 

enero de 
2031 

CTO OE 977 de 2025-
Obra I.E Escuela 
Normal Superior de 
Medellín 

Seguros 
Mundial 

CAT-
10000597 

RCE 

Amparo 
básico, 
predios 

labores y 
operaciones 

711750000 

martes, 
16 de 

septiemb
re de 
2025 

martes, 
16 de 

junio de 
2026 

CTO OE 977 de 2025-
Obra I.E Escuela 
Normal Superior de 
Medellín 

Seguros 
Mundial 

CAT-
10000597 

RCE 
Contratistas y 
subcontratista

s 
711750000 

martes, 
16 de 

septiemb
re de 
2025 

martes, 
16 de 

junio de 
2026 

CTO OE 977 de 2025-
Obra I.E Escuela 
Normal Superior de 
Medellín 

Seguros 
Mundial 

CAT-
10000597 

RCE Patronal 711750000 

martes, 
16 de 

septiemb
re de 
2025 

martes, 
16 de 

junio de 
2026 

CTO OE 977 de 2025-
Obra I.E Escuela 
Normal Superior de 
Medellín 

Seguros 
Mundial 

CAT-
10000597 

RCE 
Vehículos 

propios y no 
propios 

711750000 

martes, 
16 de 

septiemb
re de 
2025 

martes, 
16 de 

junio de 
2026 

CTO OE 946 de 2025 
Interventoría I.E 
Escuela Normal 
Superior 

Aseguradora 
Solidaria de 
Colombia 

785 47 
994000000

143  
Cumplimiento Cumplimiento 44037562 

jueves, 2 
de 

octubre 
de 2025 

martes, 2 
de 

febrero 
de 2027 

CTO OE 946 de 2025 
Interventoría I.E 
Escuela Normal 
Superior 

Aseguradora 
Solidaria de 
Colombia 

785 47 
994000000

143  
Cumplimiento 

Salarios y 
prestaciones 

sociales 
44037562 

jueves, 2 
de 

octubre 
de 2025 

viernes, 
2 de 

febrero 
de 2029 

CTO OE 946 de 2025 
Interventoría I.E 
Escuela Normal 
Superior 

Aseguradora 
Solidaria de 
Colombia 

785 47 
994000000

143  
Cumplimiento 

Calidad del 
Servicio 

44037562 

viernes, 
2 de 

octubre 
de 2026 

domingo, 
2 de 

febrero 
de 2031 

CTO IA 1101 DE 2025 
INEM - OBRA 

Seguro del 
Estado  

65-40-
101084874 

RCE 
Predios 

labores y 
operaciones 

$1.220.237.240, 
60 

lunes, 19 
de enero 
de 2026 

lunes, 17 
de enero 
de 2028 
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CTO IA 1101 DE 2025 
INEM - OBRA 

Seguro del 
Estado  

65-40-
101084874 

RCE 
Contratistas y 
subcontratista

s 

$1.220.237.240, 
60 

lunes, 19 
de enero 
de 2026 

lunes, 17 
de enero 
de 2028 

CTO IA 1101 DE 2025 
INEM - OBRA 

Seguro del 
Estado  

65-40-
101084874 

RCE 
Vehículos 

propios y no 
propios 

$1.220.237.240, 
60 

lunes, 19 
de enero 
de 2026 

lunes, 17 
de enero 
de 2028 

CTO IA 1101 DE 2025 
INEM - OBRA 

Seguro del 
Estado  

65-45-
101095671 

Cumplimiento Cumplimiento 
$1.220.237.240, 

60 

lunes, 19 
de enero 
de 2026 

jueves, 
16 de 

septiemb
re de 
2027 

CTO IA 1101 DE 2025 
INEM - OBRA 

Seguro del 
Estado  

65-45-
101095671 

Cumplimiento 
Salarios y 

prestaciones 
sociales 

$1.220.237.240, 
60 

lunes, 19 
de enero 
de 2026 

domingo, 
16 de 

septiemb
re de 
2029 

CTO IA 1101 DE 2025 
INEM - OBRA 

Seguro del 
Estado  

65-45-
101095671 

Cumplimiento 
Estabilidad de 

la obra 
$1.220.237.240, 

60 

5 años - 
Posterior

es al 
recibo de 
la obra 

5 años - 
Posterior

es al 
recibo de 
la obra 

CTO 1140 DE 2025 
INEM - 
INTERVENTORÍA 

Seguro del 
Estado  

65- 45- 
101095892 

Cumplimiento Cumplimiento $206.137.354, 60 
lunes, 19 
de enero 
de 2026 

sábado, 
18 de 

septiemb
re de 
2027 

CTO 1140 DE 2025 
INEM - 
INTERVENTORÍA  

Seguro del 
Estado  

65- 45- 
101095892 

Cumplimiento 
Salarios y 

prestaciones 
sociales 

$206.137.354, 60 
lunes, 19 
de enero 
de 2026 

martes, 
18 de 

septiemb
re de 
2029 

CTO 1140 DE 2025 
INEM - 
INTERVENTORÍA  

Seguro del 
Estado  

65- 45- 
101095892 

Cumplimiento 
Calidad del 

servicio 
$206.137.354, 60 

lunes, 19 
de enero 
de 2026 

jueves, 
18 de 

septiemb
re de 
2031 

 

5. REUNIONES DE SEGUIMIENTO 
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Para el periodo reportado se llevaron a cabo las siguientes reuniones de seguimiento del Contrato 

Interadministrativo. 

 

Tabla 60. Tabla reuniones de seguimiento semanal contrato interadministrativo 

Nº Reunión Fecha 

1 
Comité de seguimiento semanal C.I 

Mejoramiento (mantenimientos) y renovación 
04-02-2026 

2 
Comité de seguimiento semanal C.I 

Mejoramiento (mantenimientos) y renovación 
11-02-2026 

3 
Comité de seguimiento semanal C.I 

Mejoramiento (mantenimientos) y renovación 
17-02-2026 

4 
Comité de seguimiento semanal C.I 

Mejoramiento (mantenimientos) y renovación 
24-02-2026 

 

De manera adicional, se adelantaron las siguientes reuniones entre las partes. 

 

Tabla 61. Tabla reuniones llevadas a cabo entre la EDU y la SEDM 

Nº Reunión Fecha Conclusiones 

1 Revisión de cronograma 04-02-2026 
Se socializó al equipo de la SEDM la Línea Base 
No. 3, correspondiente al último cronograma 
aprobado. 

2 

Revisión proyección obras solicitadas 

por la SEDM en la I.E. San José 

Obrero 

04-02-2026 
Se definieron los ajustes a realizar en la etapa de 
anteproyecto para la I.E. San José Obrero. 

3 
Reunión inicio de obra I.E INEM José 

Félix de Restrepo 
10-02-2026 

Se presentó el alcance del proyecto, así como el 
contratista y la interventoría encargados de la 
ejecución de las obras de mantenimiento en la I.E. 
INEM José Félix de Restrepo. 

4 

Reunión de seguimiento del Contrato 

Interadministrativo 4600104393 de 

2026 con Proyectos Estratégicos del 

Distrito. 

10-02-2026 
Se presentaron los avances alcanzados a la fecha 
en el contrato interadministrativo. 

5 
Asamblea en la Institución Educativa 

Escuela Normal Superior de Medellín 
11-02-2026 

La EDU informó la fecha prevista para la entrega 

de las obras de mantenimiento a la comunidad 

educativa. 

6 

Mesa de revisión de insumos para 

adelantar las obras de mantenimiento 

en la I.E José María Espinosa Prieto 

CASD 

21-02-2026 

Se revisaron los insumos y ajustes que deben ser 

gestionados por la SEDM, con el fin de iniciar el 

proceso de estructuración de las obras de 

mantenimiento. 

8 

Reunión de socialización del alcance 

de las obras de mantenimiento de la 

I.E José María Espinosa Prieto CASD 

con el rector del establecimiento. 

25-02-2026 

Se presentó el alcance del proyecto, así como el 

contratista y la interventoría encargados de la 

ejecución de las obras de mantenimiento en la  I.E 

José María Espinosa Prieto CASD. 
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5. INFORMACIÓN DIGITAL 

 

La información digital se enviará a través de correo electrónico con un enlace de one drive, la cual 

consiste en lo siguiente: ficha financiera, extractos bancarios, rendimientos financieros, 

comprobantes de egreso, contratos, adiciones, ampliaciones, suspensiones y reanudaciones de 

contratos y actas, además de los adjuntos expuestos en los puntos subsiguientes. 

 

 

6. ANEXOS 

 

ANEXO 1  Evidencias Administrativas y Financieros  

ANEXO 2 Evidencias Técnicas    

 

 
Elaboró: Erika Ibáñez García 

 

Elaboró: Lola Coba Salazar 

 

Elaboró: Paulina Mesa Moreno 

 

Cargo: Coordinadora Renovaciones y 

Mejoramientos 

Cargo: Profesional administrativo y financiero 

SNE 

Cargo: Profesional PMP 

 

9 Revisión proyección Renovaciones 26-02-2026 

La EDU presentó a la SEDM los valores 
asignados a la fecha a los establecimientos 
educativos correspondientes a mantenimiento y 
renovaciones, así como la matriz utilizada para el 
registro y seguimiento de la información. 

 

10 

Socialización avances de diseños 

arquitectónicos I.E José María 

Espinosa Prieto CASD, I.E San José 

Obrero, I.E Escuela Normal Superior 

de Medellín. 

26-02-2026 

Se definieron los ajustes a realizar en la etapa de 
anteproyecto para las siguientes instituciones 
educativas: I.E. José María Espinosa Prieto 
CASD, I.E. San José Obrero e I.E. Escuela 
Normal Superior de Medellín. 


