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INTRODUCCIÓN: 

 

El Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín cuenta con 600 

establecimientos educativos, de los cuales 229 son oficiales, 2 de régimen especial, 322 son 

privados y 47 ofrecen servicios educativos mediante cobertura contratada. De los 229 

establecimientos oficiales, 169 imparten educación técnica en la media, 161 funcionan con jornada 

única y 218 ofrecen educación complementaria. 

 

En los últimos años, una parte significativa de estos establecimientos educativos han recibido 

intervenciones a través de mantenimientos de baja complejidad, dirigidos a solucionar problemas 

que afectan la prestación del servicio. Estas intervenciones han incluido actividades de reparación 

en cubiertas, restaurantes escolares, unidades sanitarias, redes eléctricas e hidrosanitarias, y 

pintura, entre otras. Además, en menor medida, se han llevado a cabo ampliaciones y construcción 

de nuevos espacios, lo que ha permitido mejorar los entornos de aprendizaje. 

 

No obstante, actualmente la Secretaría de Educación del Distrito de Medellín enfrenta la necesidad 

de mejorar y renovar la infraestructura educativa previamente intervenida mediante obras menores 

y mantenimiento. En este sentido, a través del Plan de Desarrollo "Medellín te quiere 2024-2027" 

mediante el Proyecto Estratégico "Instituciones Educativas de Primer Nivel", se ha priorizado el 

mejoramiento (mantenimiento) y la renovación de la infraestructura educativa a cargo de dicha 

secretaría, reconociendo su papel fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje y en la 

promoción de la inclusión y la igualdad educativa. En este contexto, se busca transformar los 

establecimientos educativos en espacios inspiradores que fomenten la creatividad, la innovación 

y el desarrollo integral de los estudiantes, especialmente en el marco de la implementación de la 

jornada única. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se contempla llevar a cabo el mejoramiento (mantenimiento) y la 

renovación de los establecimientos educativos, mediante la modificación, optimización y 

actualización de las áreas existentes dentro de los establecimientos educativos priorizados por la 

Secretaría de Educación, con el objetivo de mejorar su funcionalidad, estética, tecnología y 

seguridad entre otros. Esto implicará realizar ajustes en la distribución, acabados, sistemas y 

elementos constructivos, adaptando los espacios a las necesidades actuales y futuras de los 

usuarios. 

 

Con estas intervenciones se busca además de lo indicado anteriormente, contribuir con el 

mejoramiento de la calidad de la enseñanza y el aprendizaje, aumentar la motivación de 

estudiantes y docentes, cuerpo administrativo y directivo, e incentivar la permanencia en los 

establecimientos educativos y fortalecer el sentido de pertenencia hacia los mismos. 
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El mejoramiento (mantenimiento) y la renovación de los establecimientos educativos incluye los 

siguientes aspectos claves: 

 

• Modernización de instalaciones 

 

Se realizarán adecuaciones en aulas de preescolar, espacios especializados (aula STEM, aula 

polivalente, aula de bilingüismo, aula de apoyo, laboratorio, biblioteca), patios, espacios comunes, 

fachadas y áreas de paisajismo, entre otros. La actualización de estos espacios busca promover 

nuevas experiencias educativas, fomentando la formación, el conocimiento y el desarrollo integral 

de los estudiantes. Además, en algunos casos, se instalará mobiliario fijo adaptado a los nuevos 

enfoques pedagógicos, tales como la enseñanza colaborativa, asociativa, investigativa y creativa. 

 

• Mejoramiento de accesibilidad: 

 

Se construirán rampas, unidades sanitarias adaptadas, pasamanos y otros elementos necesarios 

para garantizar que los espacios sean inclusivos y accesibles para toda la comunidad educativa, 

especialmente para las personas con movilidad reducida. Todo lo anterior cumpliendo las normas 

legales dispuestas sobre la materia. 

 

• Mejoramiento de los Espacios Recreo-Deportivos: 

 

Se adecuarán las superficies de juego en las canchas múltiples, así como los cerramientos, en 

caso de ser necesario, para asegurar un entorno seguro y funcional para la actividad física y 

recreativa de los integrantes a la comunidad educativa. 

 

• Impacto positivo visual y estético: 

 

Se mejorarán las fachadas de los establecimientos educativos con el objetivo de transformar tanto 

la imagen externa como la percepción interna de los espacios. Estas intervenciones no solo 

buscan optimizar la funcionalidad, sino también mejorar la estética visual de los entornos. Además, 

se instalará la señalética adecuada para complementar estas mejoras. 

 

• Renovación tecnológica y digital: 

 

Se garantizarán las redes de voz y datos, así como las redes eléctricas, para actualizar 

digitalmente los establecimientos educativos. Estas mejoras impulsarán la exploración y creación 

digital, permitiendo a los estudiantes y docentes acceder a nuevas herramientas y roles de 

conocimiento en el contexto de la educación moderna. 
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Para efectos del presente informe se emplean las siguientes siglas para la denominación de los 

establecimientos educativos: 

Tabla 1. Siglas de establecimientos educativos 

SIGLA DESCRIPCIÓN 

I.E. Institución Educativa 

S.E. Sección Escuela 

C.E. Centro Educativo 

 

A. Información general del Contrato Interadministrativo Nº 4600104393 de 2025. 

 

Tabla 2. Información general del CI N° 4600104393 de 2025 

MODALIDAD DEL 

CONTRATO: 
Mandato sin representación. 

OBJETO: 

Contrato interadministrativo de mandato sin 

representación para el mejoramiento y renovación de 

infraestructura a cargo de la Secretaría de Educación del 

Distrito de Medellín. 

FECHA DE INICIO: 10 de abril de 2025 

VALOR INICIAL: 

Ochenta y un mil doscientos once millones cuatrocientos 

setenta y dos mil seiscientos un peso m/l 

($81.211.472.601) (IVA del 19% del valor 

correspondiente a los honorarios incluidos). 

PLAZO INICIAL: Dieciocho (18) meses 

FECHA DE 

TERMINACIÓN INICIAL: 
9 de octubre de 2026 

VALOR INICIAL: 

Ochenta y un mil doscientos once millones cuatrocientos 

setenta y dos mil seiscientos un peso m/l 

($81.211.472.601) (IVA del 19% del valor 

correspondiente a los honorarios incluidos). 

MODIFICACIÓN Nº . 1 

Modificación del alcance Nº1: Incorporación de 

dieciséis (16) establecimientos educativos. 

Ampliación Nº1: Ciento cuarenta y dos (142) días 

adicionales. 

Redistribución de recursos económicos Nº1: Ciento 

treinta y seis millones cincuenta y un mil ciento treinta y 

siete ($136.051.137). 
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Adición de recursos económicos Nº1: Veinticuatro mil 

ochocientos cuarenta y ocho millones ochenta y ocho mil 

quinientos nueve pesos M/L ($24.848.088.509). 

FECHA DE 

TERMINACIÓN: 
28 de febrero de 2027 

VALOR TOTAL: 
Ciento seis mil cincuenta y nueve millones quinientos 

sesenta y un mil ciento diez ($106.059.561.110) 

GERENCIA 

RESPONSABLE EDU: 
Subgerencia de Negocios Estratégicos. 

SUPERVISOR 

EDUCACIÓN: 
Hernán Stives Builes Tobón – Supervisor 

 

• El contrato interadministrativo queda firmado por las partes en la plataforma SECOP II el 

27 de febrero de 2025. 

 

• El contrato interadministrativo inicia su ejecución el 10 de abril de 2025 y queda legalizado 

en la plataforma SECOP II. 

 

• El 20 de marzo de 2025 se remite oficio con radicado N° 032025002321 con el cual se 

solicita a la supervisión del contrato interadministrativo dar claridad a las cláusulas sexta 

y décimo octava, lo anterior según lo solicitado por la Secretaría de Hacienda con el fin de 

que los recursos del contrato sean aprobados por el CODFIS y posteriormente 

incorporados al presupuesto de la entidad. La cual queda legalizada el 26 de marzo de 

2025. 

 

Tabla 3. Información detallada del Contrato Interadministrativo N° 4600104393 de 2025 

Objeto: 

Contrato interadministrativo de mandato sin representación para el 

mejoramiento y renovación de infraestructura a cargo de la 

Secretaría de Educación del Distrito de Medellín. 

Valor discriminado 

vigencia 2025: 

Valor a ejecutar 

(costos directos + 

indirectos): 

Cuarenta y cuatro mil ochocientos veintiséis 

millones doscientos noventa y seis mil nueve 

pesos m/l ($44.826.296.009). 

Honorarios (9,49%): 

Cuatro mil doscientos cuarenta millones 

trescientos sesenta y un mil noventa y cuatro 

pesos m/l ($4.240.361.094). 
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IVA sobre 

Honorarios (19%): 

Ochocientos cinco millones seiscientos 

sesenta y ocho mil seiscientos seis pesos m/l 

($$ 805.668.606). 

GMF y GMFRF de 

los recursos a 

administrar: 

Ciento noventa y ocho millones ciento 

diecisiete mil ochenta y siete pesos m/l 

($198.117.087). 

GMF y GMFRF de 

los honorarios: 

Diecisiete millones setecientos sesenta y dos 

mil veinticinco pesos m/l ($17.762.025). 

Pólizas: 

Doscientos millones trescientos catorce mil 

ciento sesenta y tres pesos m/l 

($200.314.163). 

Costo no operativo: 

Novecientos veintidós millones novecientos 

cincuenta y tres mil seiscientos diecisiete 

pesos m/l ($922.953.617). 

Valor Total Vigencia 

2025: 

Cincuenta y un mil doscientos once millones cuatrocientos 

setenta y dos mil seiscientos un peso m/l ($51.211.472.601) 

Valor discriminado 

vigencia 2026: 

Valor a ejecutar 

(costos directos + 

indirectos): 

Veintiséis mil trescientos sesenta y dos 

millones seiscientos sesenta y nueve mil 

quinientos sesenta y un pesos ($ 

26.362.669.561). 

Honorarios (9,49%): 

Dos mil cuatrocientos noventa y seis millones 

doscientos dieciséis mil cuatrocientos ochenta 

y cinco pesos m/l ($ 2.496.216.485). 

IVA sobre 

Honorarios (19%): 

Cuatrocientos setenta y cuatro millones 

doscientos ochenta y un mil ciento treinta y 

cuatro pesos m/l ($474.281.134). 

GMF y GMFRF de 

los recursos a 

administrar: 

Ciento quince millones novecientos noventa y 

cinco mil setecientos cuarenta y cuatro pesos 

m/l ($115.995.744). 

GMF y GMFRF de 

los honorarios: 

Diez millones cuatrocientos cincuenta y seis 

mil ciento cincuenta y un pesos m/l 

($10.456.151). 

Pólizas: Cero pesos m/l ($0). 

Costo no operativo: 

Quinientos cuarenta millones trescientos 

ochenta mil novecientos veinticinco pesos m/l 

($540.380.925). 

Valor Total Vigencia 

2026: 
Treinta mil millones de pesos m/l ($30.000.000.000). 



 
 
 
 
 

12

 
 

Valor total: 

Ochenta y un mil doscientos once millones cuatrocientos 

setenta y dos mil seiscientos un peso m/l ($81.211.472.601) (IVA 

del 19% del valor correspondiente a los honorarios incluidos). 

Fecha de Inicio: 10 de abril de 2025 

Plazo: Dieciocho (18) meses 

Plazo Modificación N°1: Ciento cuarenta y dos (142) días adicionales 

Fecha de Terminación: 28 de febrero de 2027 

% Ejecución Financiera: 8,5% Programado – 7,81% Real 

% Ejecución Física: 26% PROGRAMADO - 26% REAL 

Supervisor Educación: Hernán Stives Builes Tobón – Profesional Universitario 

Apoyo al Supervisor:  

Jazmin Stefanny Ortiz – Administrativo, financiero y contable. 

Darlyn Alejandra González Ramírez – Administrativo, financiero y 

contable. 

Carolina Prieto Palacio – Jurídico. 

Jonathan Garcés Molina – Jurídico. 

Álvaro Alberto Álvarez Ocampo – Técnico. 

Andrés Felipe Leyva Quiroga – Técnico. 

Anyi Marlin Álvarez Cartagena – Técnico 

Edy Alberto Amaya Gutiérrez – Técnico 

Gustavo López Vélez – Técnico 

Hernando José Calle Ricardo – Técnico 

Isabel Cristina Mejía Giraldo. – Técnico 

Jeferson Hurtado Gallego – Técnico 

Jennifer Andrea Amaya Torres – Técnico 

Jorge Oswaldo González Duque – Técnico 

Juan Felipe Álvarez Posada – Técnico 

Juliana Gómez Quijano – Técnico 

Juan Pablo Carvajal Graciano – Técnico 

Laura Marcela Castillo Saza – Técnico 

Laura Patricia Escobar Bustamante – Técnico 

Laura Vanessa Ospina Muñoz – Técnico 

Lieset Rúa Correa – Técnico 

Luisa Fernanda Estrada Pérez – Técnico 

María Luisa López Marín – Técnico 

Mariana Jaramillo Romano – Técnico 

Margarita María Arenas Madrigal – Técnico 

Melisa González Serna – Técnico 

Oscar Mauricio García Galeano – Técnico 
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Samuel Parra Palacio – Técnico 

Sebastián Espinosa Jaramillo – Técnico 

Sergio Andrés Montoya Giraldo – Técnico 

Víctor Augusto Castilla Hurtado - Técnico 

 

B. Modificaciones al Contrato Interadministrativo Nº 4600104393 de 2025. 

El 28 de noviembre de 2025, fue aprobada en el Secop la Modificación No. 1 del Contrato 

Interadministrativo Nº 4600104393 de 2025, la cual incluye la Modificación del Alcance No. 

1, Ampliación No. 1, Redistribución de Recursos Económicos No. 1 y Adición de Recursos 

Económicos No. 1. 

 

Dicha propuesta se fundamentó en las nuevas necesidades identificadas en los treinta y tres (33) 

establecimientos educativos contemplados en el alcance inicial, las cuales incluyen la elaboración 

y contratación de estudios y diseños técnicos especializados, así como los trámites ante el 

Departamento Administrativo de Planeación y Curaduría Urbana. 

 

Adicionalmente, de acuerdo con los análisis realizados por la Secretaría de Educación sobre el 

estado de la infraestructura física de los establecimientos educativos, se requirió incorporar 

dieciséis (16) establecimientos educativos adicionales que deben ser objeto de las obras de 

mantenimiento y renovación.  

 

A continuación, se presenta la tabla resumen de la Modificación No. 1 del contrato 

interadministrativo. 

 

Tabla 4. Resumen de la Modificación 1 

COMPONENTE  TOTAL, ADICIÓN 1  REDISTRIBUCIÓN 1 
VR. TOTAL, ACTUALIZADO 

CON MODIFICACIÓN 1  

TOTAL COMPONENTE DE PERSONAL  $            2.866.921.859     $          7.448.106.605  

TOTAL COMPONENTE DE ESTUDIOS Y 
DISEÑOS TECNICOS  $               320.976.944     $              883.425.277  

TOTAL COMPONENTE DE EJECUCIÓN   $          18.248.424.479     $        83.457.092.217  

TOTAL COMPONENTE DE GESTION SOCIAL Y 
COMUNICACIONES  $                  35.000.000     $              130.000.000  

COMPONENTE DE APOYO LOGÍSTICO  $               359.207.835   $      136.051.137   $          1.236.923.725  

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS (estudios y 
diseños, ejecución , gestión compra de predios y 
compra de predios) 

$          18.569.401.423  $        84.340.517.494 

SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS (Personal, 
social y comunicaciones y apoyo logístico) 

$            3.261.129.694 $      136.051.137 $          8.815.030.330 
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GMF  $                  87.322.124     $              372.879.243  

GMF  HONORARIOS  $                    7.889.100     $                33.541.987  

GMFRF  $                    8.732.212     $                37.287.924  

GMFR HONORARIOS  $                       788.910     $                  3.354.199  

Seguros _ Pólizas  $                                     -  -$      136.051.137   $                64.263.026  

costo no operativo  $               447.481.336   $                            -   $          1.910.815.878  

TOTAL RECURSOS ADMINISTRAR  $          22.382.744.799   $                            -   $        95.577.690.081  

Base Honorarios EDU  $          21.830.531.117     $        92.816.596.223  

Honorarios EDU Gerencia  $            2.071.717.403     $          8.808.294.982  

IVA  $               393.626.307     $          1.673.576.047  

TOTAL HONORARIOS EDU IVA INCLUIDO:  $            2.465.343.710   $                            -   $        10.481.871.029  

Seguros _ Pólizas  $                                     -  -$      136.051.137   $                64.263.026  

costo no operativo  $               447.481.336     $          1.910.815.878  

VALOR  TOTAL DEL CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO  $          24.848.088.509   $                            -   $      106.059.561.110 

 

C. Alcance y especificaciones esenciales. 

De acuerdo con la modificación Nº1, mediante el Contrato Interadministrativo se llevarán a cabo 

los diagnósticos, diseños arquitectónicos y técnicos, estudios, trámites y licencias, (en caso de 

requerirse previa autorización del contratante), presupuestos, estructuras de desglose de trabajo 

y la ejecución de las obras necesarias para la renovación de cuarenta y nueve (49) 

establecimientos educativos, dentro de los cuales se incluye el mejoramiento (mantenimiento) de 

veintiún (21) de estos establecimientos priorizados por la Secretaría de Educación. 

El mejoramiento (mantenimiento) y la renovación de estos establecimientos educativos implicará 

la mejora de aulas de preescolar, canchas múltiples y espacios recreo-deportivos, espacios 

especializados (aula STEM, aula polivalente, aula de bilingüismo, aula de apoyo, laboratorio, 

biblioteca, entre otros), patios, espacios comunes, fachadas y áreas de paisajismo, entre otros. 

Este proceso tiene como objetivos entre otros motivar a la comunidad estudiantil, fomentar el gusto 

por el aprendizaje y aumentar la permanencia de los estudiantes en espacios dedicados al ocio, 

al conocimiento, a la tecnología y a la experimentación. Además, se mejorarán las condiciones de 

accesibilidad. 

La Empresa de Desarrollo Urbano (EDU), en calidad de mandatario, coordinará y gestionará todas 

las actividades necesarias para llevar a cabo el mejoramiento (mantenimiento) y la renovación de 

los establecimientos educativos priorizados por la Secretaría de Educación del Distrito Especial 

de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín. Estas acciones se realizarán de acuerdo con los 

lineamientos establecidos por la Secretaría de Educación y dentro de los recursos disponibles. 
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A la fecha, la Secretaría de Educación ha priorizado cuarenta y nueve (49) establecimientos 

educativos, en los cuales se llevarán a cabo las intervenciones de renovación con el objetivo de 

mejorar su funcionalidad, adaptabilidad, estética, tecnología, accesibilidad y seguridad. 

Tabla 5. Establecimientos educativos a intervenir en el componente de renovaciones 

Nº ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO COMUNA CÓDIGO DANE ALCANCE 

1 
Institución Educativa Antonio 

Derka - Santo Domingo 
1-Popular 10500102584401 Alcance inicial 

2 
Institución Educativa Nuevo 

Horizonte - Paulo VI 
1-Popular 10500100182101 Alcance inicial 

3 Sección Escuela Antonio Derka 1-Popular 10500102584402 Alcance inicial 

4 
Institución Educativa Federico 

Carrasquilla 
1-Popular 10500101169001 

Incorporado 

modificación Nº1 

5 
Sección Escuela Fidel Antonio 

Saldarriaga 
2-Santa Cruz 10500101945302 Alcance inicial 

6 Sección Escuela Villa Niza 2-Santa Cruz 10500101945304 
Incorporado 

modificación Nº1 

7 
Institución Educativa Rodrigo Lara 

Bonilla 
3- Manrique 10500101953401 Alcance inicial 

8 
Institución Educativa José Antonio 

Galán 
3- Manrique 10500100166001 

Incorporado 

modificación Nº1 

9 
Institución Educativa Gilberto 

Álzate Avendaño 
4-Aranjuez 10500100098101 Alcance inicial 

10 
Sección Escuela Santa María 

Goretti 
4-Aranjuez 10500101906202 

Incorporado 

modificación Nº1 

11 
Institución Educativa Francisco 

Luis Hernández Betancur 
4-Aranjuez 10500101787601 

Incorporado 

modificación Nº1 

12 
Institución Educativa Alfonso 

López 
5-Castilla 10500101979801 Alcance inicial 

13 

Institución Educativa Colegio 

Loyola Para La Ciencia y La 

Innovación 

5-Castilla 10500102598401 Alcance inicial 

14 
Institución Educativa Rodrigo 

Correa Palacio 
5-Castilla 10500100648301 Alcance inicial 

15 
Institución Educativa Sor Juana 

Inés De La Cruz 
5-Castilla 10500100184801 Alcance inicial 

16 
Sección Escuela Cardenal Crisanto 

Luque 
5-Castilla 10500101979803 Alcance inicial 
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17 Sección Escuela Imperio del Japón 5-Castilla 30500101568602 Alcance inicial 

18 Sección Escuela Municipal Castilla 5-Castilla 30500101568603 Alcance inicial 

19 
Institución Educativa Diego 

Echavarría Misas 
5-Castilla 10500100093101 

Incorporado 

modificación Nº1 

20 
Institución Educativa José María 

Espinosa Prieto – CASD 

6- Doce de 

Octubre 
10500102407301 Alcance inicial 

21 
Institución Educativa Juvenil Nuevo 

Futuro 

6- Doce de 

Octubre 
10500100788901 Alcance inicial 

22 
Institución Educativa Ciudadela 

Las Américas 

6- Doce de 

Octubre 
10500101108801 

Incorporado 

modificación Nº1 

23 
Institución Educativa Luis López 

De Mesa 
7- Robledo 10500101439701 Alcance inicial 

24 Institución Educativa Vallejuelos 7- Robledo 10500101583101 Alcance inicial 

25 
Institución Educativa Escuela 

Normal Superior de Medellín 

8- Villa 

Hermosa 
10500100062101 Alcance inicial 

26 Sección Escuela Julia Agudelo 
8- Villa 

Hermosa 
10500101269602 Alcance inicial 

27 
Institución Educativa Vida Para 

Todos 

8- Villa 

Hermosa 
10500101908901 

Incorporado 

modificación Nº1 

28 Institución Educativa La Milagrosa 
9-Buenos 

Aires 
10500100041801 

Incorporado 

modificación Nº1 

29 Sección Escuela Antonia Santos 
10-La 

Candelaria 
10500100156202 

Incorporado 

modificación Nº1 

30 
Institución Educativa Marco Fidel 

Suarez 
11-Laureles 10500100211901 Alcance inicial 

31 
Institución Educativa Lola 

González 

12-La 

América 
10500100149001 

Incorporado 

modificación Nº1 

32 
Institución Educativa Carlos Vieco 

Ortiz 
13- San Javier 10500100188101 Alcance inicial 

33 
Institución Educativa La 

Independencia 
13- San Javier 10500102119901 Alcance inicial 

34 Sección Escuela Pedro J Gómez 13-San Javier 10500101517202 
Incorporado 

modificación Nº1 

35 
Institución Educativa INEM José 

Félix de Restrepo 
14- Poblado 10500101334001 Alcance inicial 

36 
Institución Educativa La Salle De 

Campoamor 
15-Guayabal 10500100048501 Alcance inicial 
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37 
Institución Educativa José Acevedo 

y Gómez 
15-Guayabal 10500100039601 

Incorporado 

modificación Nº1 

38 
Institución Educativa San Roberto 

Belarmino 
16-Belén 10500100200301 Alcance inicial 

39 
Institución Educativa República De 

Venezuela 
16-Belén 10500100086801 

Incorporado 

modificación Nº1 

40 
Centro Educativo Fabio Zuluaga 

Orozco 

60-San 

Cristóbal 
20500101998902 Alcance inicial 

41 
Institución Educativa José Horacio 

Betancur 

60-San 

Cristóbal 
10500101344701 Alcance inicial 

42 
Institución Educativa Presbítero 

Juan J. Escobar 

60-San 

Cristóbal 
20500101026401 Alcance inicial 

43 
Sección Escuela Juan 

Nepomuceno Morales 

60-San 

Cristóbal 
20500101026402 Alcance inicial 

44 
Institución Educativa Presbítero 

Carlos Alberto Calderón 

60-San 

Cristóbal 
20500100219901 

Incorporado 

modificación Nº1 

45 
Institución Educativa Débora 

Arango Pérez 
70-Altavista 10500102576301 Alcance inicial 

46 Institución Educativa Corvide 

80-San 

Antonio de 

prado 

20500102663201 Alcance inicial 

47 
Institución Educativa San José 

Obrero 

80-San 

Antonio de 

Prado 

20500101931801 Alcance inicial 

48 Sección Escuela Ventanitas 

80-San 

Antonio de 

Prado 

10500101875902 
Incorporado 

modificación Nº1 

49 Institución Educativa Santa Elena 
90-Santa 

Elena 
20500101103101 Alcance inicial 

 

Además, se requiere realizar en paralelo a la renovación obras de mejoramiento (mantenimiento) 

en veintiún (21) de los establecimientos educativos incluidos en el plan de renovación de la 

infraestructura educativa, los cuales se relacionan en la siguiente tabla. Estas intervenciones 

complementan las ejecutadas a través de los mantenimientos, que se categorizaron como 

mejoramientos.  
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Tabla 6. Establecimientos educativos a intervenir en el componente de Mejoramiento 

(mantenimientos) 

Nº ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO COMUNA CÓDIGO DANE ALCANCE 

1 
Institución Educativa Federico 

Carrasquilla 
1 -Popular 10500101169001 

Incorporado 

modificación Nº1 

2 Sección Escuela Villa Niza 
2-Santa 

Cruz 
10500101945304 

Incorporado 

modificación Nº1 

3 Institución Educativa José Antonio Galán 
3-

Manrique 
10500100166001 

Incorporado 

modificación Nº1 

4 Sección Escuela Santa María Goretti 4-Aranjuez 10500101906202 
Incorporado 

modificación Nº1 

5 
Institución Educativa Francisco Luis 

Hernández Betancur 
4-Aranjuez 10500101787601 

Incorporado 

modificación Nº1 

6 
Institución Educativa Diego Echavarría 

Misas 
5-Castilla 10500100093101 

Incorporado 

modificación Nº1 

7 
Institución Educativa Ciudadela Las 

Américas 

6-Doce de 

octubre 
10500101108801 Alcance inicial 

8 Institución Educativa Vida Para Todos 
8-Villa 

Hermosa 
10500101908901 

Incorporado 

modificación Nº1 

9 
Institución Educativa Escuela Normal 

Superior de Medellín 

8- Villa 

Hermosa 
10500100062101 Alcance inicial 

10 Institución Educativa Vida Para Todos 
8-Villa 

Hermosa 
10500101908901 

Incorporado 

modificación Nº1 

11 Institución Educativa La Milagrosa 
9-Buenos 

Aires 
10500100041801 

Incorporado 

modificación Nº1 

12 Sección Escuela Antonia Santos 
10-La 

Candelaria 
10500100156202 

Incorporado 

modificación Nº1 

13 Institución Educativa Lola González 
12-La 

América 
10500100149001 

Incorporado 

modificación Nº1 

14 Sección Escuela Pedro J Gómez 
13-San 

Javier 
10500101517202 

Incorporado 

modificación Nº1 

15 Institución Educativa La Independencia 
13- San 

Javier 
10500102119901 Alcance inicial 

16 
Institución Educativa INEM José Félix 

De Restrepo 

14- 

Poblado 
10500101334001 Alcance inicial 

17 
Institución Educativa José Acevedo Y 

Gómez 

15-

Guayabal 
10500100039601 

Incorporado 

modificación Nº1 
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18 
Institución Educativa República De 

Venezuela 
16-Belén 10500100086801 

Incorporado 

modificación Nº1 

19 
Institución Educativa Presbítero Carlos 

Alberto Calderón 

60-San 

Cristóbal 
20500100219901 

Incorporado 

modificación Nº1 

20 Institución Educativa San José Obrero 

80-San 

Antonio de 

Prado 

20500101931801 Alcance inicial 

21 Sección Escuela Ventanitas 

80-San 

Antonio de 

Prado 

10500101875902 
Incorporado 

modificación Nº1 

 

Es importante resaltar que, para la realización del mejoramiento (mantenimiento), la Secretaría de 

Educación entregará los diagnósticos y presupuestos necesarios, la información y/o 

documentación correspondiente dentro de los plazos establecidos en el cronograma. 

 

1. COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 

 

1.1 Cuentas bancarias del Contrato Interadministrativo Nº 4600104393 de 2025. 

A continuación, se relacionan las cuentas bancarias del contrato interadministrativo N° 

4600104393 de 2025. Ver Tabla N°7. 

 

Tabla 7. Cuentas bancarias contrato interadministrativo N° 4600104393 de 2025 

N° Banco N° Cuenta Clase de Cuenta Nombre de la cuenta 

1 Banco de 
Occidente 

405-89252-2 Ahorros 
EDU C I 104393 DE 2025 EDUCACION 
RECURSOS A ADMINISTRAR 

2 Banco de 
Occidente 

405-89253-0 Ahorros 
EDU 104393 DE 2025 EDUCACION 
HONORARIOS 

 

Para el contrato interadministrativo N° 4600104393 de 2025 se aperturaron dos cuentas de ahorro 

para el manejo tanto de los recursos a administrar como los honorarios. 

 

1.2 Ejecución presupuestal del Contrato Interadministrativo Nº 4600104393 de 2025. 

A continuación, se presenta el avance presupuestal del contrato interadministrativo por 

componentes con corte del 30 de marzo de 2026. Ver Tabla 8. 
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Tabla 8. Ejecución presupuestal del CI 4600104393 de 2025 

 
 

COMPONENTE  VIGENCIA 2025  VIGENCIA 2026* 
 ADICION Y 

REDISTRIBUCION N°1 

 VALOR TOTAL 

FICHA 

 VALOR 

COMPROMETIDO 

 EJECUCION 

ACUMULADA 

 SALDO DISPONIBLE 

TOTAL 

 % FINANCIERO 

EJECUTADO TOTAL FICHA 

PERSONAL $ 3.286.389.913 $ 1.294.794.833 $ 2.866.921.859 $ 7.448.106.605 $ 3.958.129.541 $ 2.517.213.056 $ 1.440.916.485 33,80%

ESTUDIOS Y DISEÑOS $ 562.448.333 $ 0 $ 320.976.944 $ 883.425.277 $ 527.592.580 $ 194.745.276 $ 332.847.304 22,04%

EJECUCIÓN $ 40.368.207.461 $ 24.840.460.277 $ 18.248.424.479 $ 83.457.092.217 $ 20.263.760.597 $ 3.386.308.693 $ 16.877.451.904 4,06%

SOCIAL Y COMUNICACIONES $ 95.000.000 $ 35.000.000 $ 130.000.000 $ 45.000.000 $ 34.200.573 $ 10.799.427 26,31%

APOYO LOGÍSTICO $ 370.368.382 $ 175.522.611 $ 359.207.835 $ 905.098.828 $ 535.292.949 $ 183.764.749 $ 351.528.200 20,30%

APOYO LOGÍSTICO SIN HONORARIOS $ 143.881.920 $ 51.891.840 $ 136.051.137 $ 331.824.897 $ 143.881.920 $ 79.690.894 $ 64.191.026 24,02%

GMF RECURSOS ADMINISTRAR 0,4% $ 180.106.442 $ 105.450.677 $ 87.322.124 $ 372.879.243 $ 180.106.442 $ 9.156.256 $ 170.950.186 2,46%

GMF HONORARIOS 0,4% $ 16.147.296 $ 9.505.591 $ 7.889.100 $ 33.541.987 $ 16.147.296 $ 260.500 $ 15.886.796 0,78%

GMF RF RECURSOS ADMINISTRAR $ 18.010.645 $ 10.545.067 $ 8.732.212 $ 37.287.924 $ 16.147.296 $ 2.316.506 $ 13.830.790 6,21%

GMF RF HONORARIOS $ 1.614.729 $ 950.560 $ 788.910 $ 3.354.199 $ 1.614.729 $ 199.238 $ 1.415.491 5,94%

POLIZA $ 64.263.026 $ 64.263.026 $ 64.263.026 $ 35.553.219 $ 28.709.807 55,32%

COSTO NO OPERATIVO $ 922.953.617 $ 540.380.925 $ 447.481.336 $ 1.910.815.878 $ 922.953.617 $ 49.358.624 $ 873.594.993 2,58%

HONORARIOS + IVA EDU 9,49% $ 5.046.029.700 $ 2.970.497.619 $ 2.465.343.710 $ 10.481.871.029 $ 2.047.807.332 $ 1.788.499.643 $ 259.307.689 17,06%

TOTAL $ 51.075.421.464 $ 30.000.000.000 $ 24.984.139.646 $ 106.059.561.110 $ 28.722.697.325 $ 8.281.267.227 $ 20.441.430.098 7,81%
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• Vigencia 2025: Corresponde a los recursos del contrato que fueron establecidos para 

2025. Estos recursos fueron entregados en 2025. 

• Vigencia 2026*: Corresponde a los recursos del contrato que fueron establecidos para la 

vigencia 2026. Al mes de marzo de 2026, los valores detallados por componente 

asociados a esta vigencia por un total de $30.000.000.000 no se encontraban 

desembolsados ni incorporados en el presupuesto del proyecto. 

• Adición y Redistribución N°1: Corresponde a recursos de adición y modificaciones 

efectuadas en la vigencia de 2025. Estos recursos de adición y modificación se realizaron 

en 2025. 

• Valor comprometido: Corresponden a los recursos que cuentan con apropiación 

presupuestal al corte de marzo de 2026. 

• Ejecución acumulada: Corresponde a la ejecución presupuestal que ha presentado el 

contrato desde su inicio hasta el corte del presente informe. 

• Saldo disponible Total: Valor disponible resultante del Valor Comprometido menos 

Ejecución Acumulada. Es el saldo disponible en el compromiso. 

• % Financiero ejecutado total ficha: Es el porcentaje resultante entre el valor ejecutado 

acumulado y el valor del presupuesto de la ficha.
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1.3 Desembolsos del Contrato Interadministrativo Nº 4600104393 de 2025. 

Acorde con lo establecido en el Contrato interadministrativo N°4600104393 de 2025, el 
desembolso para la vigencia 2026 ascendería a $30.000.000.000 mil millones, este monto está 
soportado por los siguientes documentos presupuestales: CDP 4100001076 y RP 4800016403, y 
se incorporó mediante Resolución CODFIS 202650015025 del 27 de febrero de 2026. 
 
Acorde con el Acta Aclaratoria N°1 del 26 de marzo de 2025, los desembolsos de recursos de la 

vigencia 2026, recibidos en el mes marzo 2026 ascendieron a los valores reportados en la tabla:  

 
Tabla 9. Recursos vigencia 2026 contrato interadministrativo N° 4600104393 de 2025 

 

Concepto Valor 
Documento de 

cobro 

Comprobante 

de ingreso 

Fecha de 

ingreso 

Honorarios, 7.41%. $594.099.523 FA 1921 26539 24/03/2026 

Valor cobrado en factura: $594.099.523 

Valor recibido: $524.205.461 

Cuenta de Cobro (REC 

ADMON, GMF, GMFRF 

y PÓLIZAS) de ENERO 

$3.644.706.457 PT. 03-10008 26558 25/03/2025 

Cuenta de Cobro (REC 

ADMON, GMF, GMFRF 

y PÓLIZAS) de 

FEBRERO 

$3.644.706.457 PT. 03-10010 26565 25/03/2025 

Cuenta de Cobro (REC 

ADMON, GMF, GMFRF 

y PÓLIZAS) de MARZO 

$ 8.996.578.452 PT. 03-10012 26559 25/03/2025 

Valor cobrado en cuentas de cobro:  $12.641.284.909 

Valor recibido: $12.388.459.211 

 

Recursos del 7,41% Honorarios: $594.099.523. Con estos recursos se completa el 20% de 

recursos iniciales, establecido en la Acta Aclaratoria N°1, no obstante, se aclara que, en dicho 

documento, el valor estipulado a cobrar era de $594.099.524. La Empresa de Desarrollo Urbano 

(EDU) facturó $594.099.523, es decir ($1) un peso por debajo de lo establecido, debido a que el 

software de facturación de la empresa limita el uso de decimales.  

 

Recursos en Administración: $ 16.285.991.366, correspondientes a los recursos de vigencias 

futuras de los meses de enero, febrero y marzo de 2026.  

 

En el mes de marzo, no se pudieron tramitar las siguientes cuentas de cobro, debido a la no 

disponibilidad de recursos de PAC 2026 en la Secretaría de Educación:  
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Nota: La diferencia entre el valor cobrado y valor recibido de las cuentas de cobro de recursos 
entregados en administración se explica por la retención que hace el Distrito Especial de Ciencia 
Tecnología e Innovación de Medellin por concepto de estampilla pro-justicia familiar. 
 
 
Tabla 10. Desembolsos mes a mes del Contrato interadministrativo N° 4600104393 de 2025 
 

Mes Concepto Valor Documento de cobro Fecha 

Enero 

Cuenta de cobro (80% Honorarios 

e IVA, GMF y GMFRF de 

honorarios) Honorarios en admón 

$322.083.140 
 

PT. 03-10009 
 

13/03/2026 

Febrero 

Cuenta de cobro (80% Honorarios 

e IVA, GMF y GMFRF de 

honorarios) Honorarios en admón 

$322.083.141 
 

PT. 03-10011 
 

13/03/2026 

Marzo 

Cuenta de cobro (80% Honorarios 

e IVA, GMF y GMFRF de 

honorarios) Honorarios en admón 

$ 795.116.391 
 

PT. 03-10013 
 

13/03/2026 

 
 

1.4 Honorarios del Contrato Interadministrativo Nº 4600104393 de 2025. 

Honorarios Generados: 
 
De acuerdo con el valor base para honorarios ejecutado en el mes de marzo de 2026 y teniendo 

en cuenta la tarifa del 9,49%; durante este periodo se generaron honorarios por valor de 

$160.039.368 IVA incluido.  

 
Honorarios facturados: 
 
En el mes de marzo, una vez obtenida la aprobación del informe mensual de noviembre de 2025, 

se realizó el cobro de honorarios de dicho periodo por un valor de  $ 30.015.778 IVA incluido a 

través de la factura FA1930 del 18 de marzo de 2026.  

 

Tabla 11. Honorarios por ejecución de recursos CI 4600104393 de 2025 
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1.5 Contratos adscritos al Contrato Interadministrativo Nº 4600104393 de 2025. 

Durante el mes de corte, se presentaron las siguientes novedades frente a los contratos asociados 

al proyecto: 

 
Tabla 12. Contratos adscritos al CI 4600104393 de 2025 
 

COMPONENTE 
NRO 
CONTRATO 

CONTRATISTA NOVEDAD OBJETO VALOR 

ESTUDIOS Y 
DISEÑOS 

AD-C-912-
2025 

ESTRUCTURAS 
INTERVENTORIAS 
Y PROYECTOS 
S.A.S. 

Otro sí 
N°2, 
Ampliación 
N°2 y 
Adición 
N°2 

ESTUDIOS Y 
DISEÑOS 
TÉCNICOS PARA 
LAS OBRAS DE 
MANTENIMIENTO 
GENERALES PARA 
LA 
INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA EN EL 
DISTRITO 

$60.963.239 

9,49% 19%

MES
 VALOR EJECUCION 

MES 

 9,49% 

HONORARIOS 

 IVA 

HONORARIOS 

19% 

 TOTAL 

HONORARIOS 

 HONORARIOS 

FACTURADOS 
 FACTURA  

 TOTAL 

HONORARIOS X 

FACTURAR 

abr-25  $                                     -  $                                  -  $                             -  $                               -  $                              - 

may-25  $                    5.842.155  $                    554.421  $               105.340  $                  659.760  $                   659.760 FA 1686  $                              - 

jun-25  $               129.774.731  $               12.315.622  $            2.339.968  $            14.655.590  $              14.655.590 FA 1686  $                              - 

jul-25  $               203.202.708  $               19.283.937  $            3.663.948  $            22.947.885  $              22.947.885 FA 1813  $                              - 

ago-25  $               331.855.908  $               31.493.126  $            5.983.694  $            37.476.820  $              37.476.820 FA 1813  $                              - 

sep-25  $               356.593.519  $               33.840.725  $            6.429.738  $            40.270.463  $              40.270.463 FA 1860  $                              - 

oct-25  $               346.830.236  $               32.914.189  $            6.253.696  $            39.167.885  $              39.167.885 FA 1904  $                              - 

nov-25  $               265.788.651  $               25.223.343  $            4.792.435  $            30.015.778  $              30.015.778 FA1930  $                              - 

dic-25  $            1.435.063.066  $            136.187.485  $         25.875.622  $          162.063.107  $         162.063.107 

ene-26  $               874.379.045  $               82.978.571  $         15.765.929  $            98.744.500  $           98.744.500 

feb-26  $               949.759.403  $               90.132.167  $         17.125.112  $          107.257.279  $         107.257.279 

mar-26  $            1.417.142.925  $            134.486.864  $         25.552.504  $          160.039.368  $         160.039.368 

TOTALES 6.316.232.347$            599.410.450$             113.887.985$       713.298.435$          185.194.182$            528.104.254$         

6.316.232.347            

599.410.450               

113.887.985               

713.298.435               

185.194.182               

528.104.254               

IVA 19%

TOTAL HONORARIOS

HONORARIOS COBRADOS

HONORARIOS X COBRAR

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU

CALCULO HONORARIOS RENOVACIONES Y MEJORAMIENTOS

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 4600104393 DE 2025

30 de marzo de 2026

EJECUCION

HONORARIOS 9,49%
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ESPECIAL DE 
CIENCIA, TEC 

ESTUDIOS Y 
DISEÑOS 

AD-C-910-
2025 

CONSORCIO IN-
GE DESARROLLO 

Otro sí 
N°2, 
Ampliación 
N°2 y 
Adición 
N°2 

INTERVENTORIA 
INTEGRAL A LOS 
ESTUDIOS Y 
DISEÑOS 
TÉCNICOS PARA 
LAS OBRAS DE 
MANTENIMIENTO 
GENERALES PARA 
LA 
INFRAESTRUCTURA 
EDUC 

$17.620.388 

EJECUCION OE-487-2026 
SAFRID 
INGENIERIA SAS 

NUEVO 

OBRAS DE 
MANTENIMIENTO Y 
ADECUACIÓN DE LA 
INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA JOSÉ 
MARÍA ESPINOSA - 
CASD UBICADA EN 
EL DISTRITO DE 
CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN DE 
MEDELLÍN 

$1.435.496.153 

EJECUCION OE-487-2026 
SAFRID 
INGENIERIA SAS 

NUEVO 

IMPREVISTOS - 
OBRAS DE 
MANTENIMIENTO Y 
ADECUACIÓN DE LA 
INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA JOSÉ 
MARÍA ESPINOSA - 
CASD UBICADA EN 
EL DISTRITO DE 
CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN DE 
MEDELLÍN 

$28.877.223 

EJECUCION OE-490-2026 
CONSORCIO GIN 
45 

NUEVO 

OBRAS DE 
MANTENIMIENTO, 
ADECUACIÓN Y 
RENOVACIONES DE 
LAS I.E. MARCO 
FIDEL SUAREZ, S.E. 
NEPOMUCENO 
MORALES Y IE 

$2.535.819.710 



 
 
 
 
 

26

 
 

JOSEHORACIO 
BETANCUR 
UBICADAS EN EL 
DISTRITO DE 
CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN DE 
MEDELLÍN 

EJECUCION OE-490-2026 
CONSORCIO GIN 
45 

NUEVO 

IMPREVISTO - 
OBRAS DE 
MANTENIMIENTO, 
ADECUACIÓN Y 
RENOVACIONES DE 
LA I.E. S.E 
NEPOMUCENO 
MORALES UBICADA 
EN EL DISTRITO DE 
CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN DE 
MEDELLÍN 

$52.643.504 

EJECUCION C-495-2026 

INTERVENTORIA, 
DISEÑOS Y 
CONTRATOS 
S.A.S. 

NUEVO 

OBRAS DE 
MANTENIMIENTO, 
ADECUACIÓN Y 
RENOVACIONES DE 
LA I.E. LA SALLE 
CAMPOAMOR 
UBICADA EN EL 
DISTRITO DE 
CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN DE 
MEDELLÍN 

$1.779.279.425 

EJECUCION C-496-2026 

CORPORACION 
PARA LA ALIANZA 
ESTRATEGICA 
EMPRESARIAL - 
CORALES 

NUEVO 

OBRAS DE 
MANTENIMIENTO, 
ADECUACIÓN Y 
RENOVACIONES DE 
LAS DE LA I.E. 
RODRIGO LARA 
BONILLA, FIDEL 
ANTONIO 
SALDARRIAGA Y 
NUEVO HORIZONTE 
PAULO VI 
UBICADAS EN EL 
DISTRITO DE 
CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E 

$2.239.338.391 
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INNOVACIÓN DE 
MEDELLÍN 

EJECUCION C-496-2026 

CORPORACION 
PARA LA ALIANZA 
ESTRATEGICA 
EMPRESARIAL - 
CORALES 

NUEVO 

IMPREVISTOS - 
OBRAS DE 
MANTENIMIENTO, 
ADECUACIÓN Y 
RENOVACIONES DE 
LA I.E RODRIGO 
LARA BONILLA, IE 
FIDEL ANTONIO 
SALDARRIAGA, IE  
I.E NUEVO 
HORIZONTE PAULO 
VI 

$47.868.104 

EJECUCION C-916-2026 

ESTRUCTURAS 
INTERVENTORIAS 
Y PROYECTOS 
S.A.S. 

NUEVO 

INTERVENTORÍA 
INTEGRAL PARA 
LAS OBRAS DE 
MANTENIMIENTO Y 
ADECUACIÓN DE LA 
INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA JOSÉ 
MARÍA ESPINOSA - 
CASD UBICADA EN 
EL DISTRITO DE 
CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN DE 
MEDELLÍN 

$327.971.822 

EJECUCION OE-491-2026 CONSORCIO I+O NUEVO 

INTERVENTORÍA 
INTEGRAL PARA 
LAS OBRAS DE 
MANTENIMIENTO, 
ADECUACIÓN Y 
RENOVACIONES DE 
LAS DE LAS I.E. 
MARCO FIDEL 
SUAREZ, S.E. 
NEPOMUCENO 
MORALES Y IE 
JOSE HORACIO 
BETANCUR 
UBICADAS EN EL 
DISTRITO DE 
CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN DE 
MEDELLÍN 

$464.307.411 
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EJECUCION OE-494-2026 
LOS CASTORES 
CONSTRUCTORES 
LTDA 

NUEVO 

INTERVENTORIA 
INTEGRAL PARA 
LAS OBRAS DE 
MANTENIMIENTO, 
ADECUACIÓN Y 
RENOVACIONES DE 
LAS DE LAS I.E. LA 
SALLE 
CAMPOAMOR 
UBICADA EN EL 
DISTRITO DE 
CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN DE 
MEDELLÍN 

$323.723.435 

EJECUCION OE-497-2026 
FORTICO 
INGENIERIA S.A.S 

NUEVO 

INTERVENTORIA 
INTEGRAL PARA 
LAS OBRAS DE 
MANTENIMIENTO, 
ADECUACIÓN Y 
RENOVACIONES DE 
LAS DE LA I.E. 
RODRIGO LARA 
BONILLA, FIDEL 
ANTONIO 
SALDARRIAGA Y 
NUEVO HORIZONTE 
PAULO VI 
UBICADAS EN EL 
DISTRITO DE 
CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN DE 
MEDELLÍN 

$365.152.241 

APOYO 
LOGISTICO 

C-320-2026 
UNION TEMPORAL 
EDU-AT 

ADICIÓN 
N°1 

ARRENDAMIENTO Y 
SOPORTE TECNICO 
DE EQUIPOS 
TECNOLOGICOS 
PARA EL 
DESARROLLO DE 
LASLABORES 
ADMINISTRATIVAS 
Y DE APOYO DE LA 
ENTIDAD 

$200.000.000 
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1.6 Rendimientos Financieros 

 

- Recursos a administrar-crédito (Cuenta de ahorros N° 405-89252-2 del Banco de 

Occidente). 

Al 30 de marzo de 2026, los rendimientos generados en la cuenta bancaria N° 405-89252-2 
ascendían a $2.274.261.884,21, de los cuales se han reintegrado $1.742.132.670,00. Se 
encuentran pendientes de reintegrar al Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de 
Medellín un total de $532.129.215,01 tal y como se muestra a continuación en la Tabla 13-A. 
 
 
Tabla 13-A. Rendimientos financieros recursos a administrar crédito CI 4600104393 de 2025 
  

CUENTA DE AHORROS 405-89252-2 DE BANCO DE OCCIDENTE 

TOTAL RENDIMIENTOS $2.274.261.884,21 

GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO        $31.317.121,52  

TOTAL RENDIMIENTOS REINTEGRADOS  $1.742.132.670  

EN TRAMITE DE REINTEGRO  $ -    

TOTAL RENDIMIENTOS A REINTEGRAR $532.129.215,01 

 
 

- Rendimientos recursos a administrar-crédito (Cuenta de ahorros N° 405-89253-0 del 

Banco de Occidente). 

Al 30 de marzo de 2026, los rendimientos generados en la cuenta bancaria N° 405-89253-0 
ascendían a $211.059.351,59, de los cuales se han reintegrado $185.506.439,00. Se encuentran 
pendientes de reintegrar al Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín un 
total de $ 26.213.828,75, tal y como se muestra a continuación en la Tabla 13-B. 
 
Tabla 13-B. Rendimientos financieros recursos a administrar crédito CI 4600104393 de 2025 

 

CUENTA DE AHORROS 405-89253-0 DE BANCO DE OCCIDENTE 

TOTAL RENDIMIENTOS $ 211.059.351,59 

GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO $ 1.485.435,62 

TOTAL RENDIMIENTOS REINTEGRADOS $ 185.506.439,00 

EN TRAMITE DE REINTEGRO $ 0,00 

TOTAL RENDIMIENTOS A REINTEGRAR $ 26.213.828,75 

 
Nota: EDU reintegró al Distrito Especial de Medellin $26.625.453, cuando los rendimientos 
financieros reales fueron $25.964.536,03, es decir se reintegraron $660.916,97 demás. Esta 
situación será subsanada en el mes de junio de 2026 por parte del Distrito Especial de Medellin. 
 
1.7 Traslados y retenciones Contrato Interadministrativo Nº 4600104393 de 2025 
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En el periodo del presente informe, se presentó el siguiente traslado asociados a retenciones y 
contribuciones. 
 

Tabla 13. Traslados y retenciones CI 4600104393 de 2025 
 

Traslado Fecha NIT Nombre Detalle Valor 

76852 12/03/2026 890.300.279 
BANCO 
OCCIDENTE 

TRASLADOS DE 
RETENCION FEBRERO 
2026 CI 104393 de 2025 
RENOVACIONES 

 $         61,921,644 

 

1.8 Liberaciones del Contrato Interadministrativo Nº 4600104393 de 2025. 

En el periodo de marzo, no se presentaron liberaciones de recursos dentro del presupuesto de 

Contrato Interadministrativo. 

 
Tabla 14.  Liberaciones CI 4600104393 de 2025 

 

Compromiso Descripción Nombre Valor RP 
Valor 

Liberado 
Nota 

NA NA NA NA NA NA 

 
 

1.9 Informe de impuestos del Contrato Interadministrativo Nº 4600104393 de 2025. 

Se relaciona las retenciones por impuestos, tasas, contribuciones y estampillas retenidos durante 

el periodo del presente informe y que fueron aplicados a los pagos de los contratos adscritos al 

proyecto de Renovaciones y Mejoramientos durante el mes de marzo. Tal y como se muestra en 

la siguiente tabla. 

 
 

Tabla 15. Informe de Impuestos CI 4600104393 de 2025 
 

Fecha Tercero Base Valor Nombre impuesto 

4/03/2026 
GERMAN DARIO TAMAYO 
OSORIO 

$ 8.076.888 -$ 63.000 
RETE FUENTE HONORARIOS 
P.N 0.78% 

11/03/2026 UNION TEMPORAL EDU-AT  $ 7.293.716 -$ 94.818 TASA PRODEPORTES 

11/03/2026 UNION TEMPORAL EDU-AT  $ 4.886.388 -$ 171.024 
RETE FTE TRANS NAL DE 
PASAJEROS 3,5% 

11/03/2026 UNION TEMPORAL EDU-AT  $ 7.293.716 -$ 72.937 
ESTAMPILLA PRO INNOVACION 
1% 

11/03/2026 UNION TEMPORAL EDU-AT  $ 7.293.716 -$ 13.129 
RETE FUENTE ICA SERVICIOS 
1.8X 1000 

11/03/2026 UNION TEMPORAL EDU-AT  $ 7.293.716 -$ 72.937 RETE ESTAMPILLA U DE A 

18/03/2026 
UNIPAR ALQUILERES DE 
COMPUTADORES S.A.  

$ 13.301.460 $ 2.527.277 
IVA 19% SERVICIOS PARA 
ADMON DELEGADA 
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18/03/2026 
UNIPAR ALQUILERES DE 
COMPUTADORES S.A.  

$ 13.301.460 -$ 172.919 TASA PRODEPORTES 

18/03/2026 
UNIPAR ALQUILERES DE 
COMPUTADORES S.A.  

$ 2.527.277 -$ 379.092 
RETE FUENTE IVA REGIMEN 
COMUN 15% SERV 

18/03/2026 
UNIPAR ALQUILERES DE 
COMPUTADORES S.A.  

$ 13.301.460 -$ 23.943 
RETE FUENTE ICA SERVICIOS 
1.8X 1000 

18/03/2026 
UNIPAR ALQUILERES DE 
COMPUTADORES S.A.  

$ 13.301.460 -$ 532.058 
RETE FTE ARRENDAMIENTOS 
MUEBLES 4% 

18/03/2026 
UNIPAR ALQUILERES DE 
COMPUTADORES S.A.  

$ 13.301.460 -$ 133.015 
ESTAMPILLA PRO INNOVACION 
1% 

18/03/2026 
UNIPAR ALQUILERES DE 
COMPUTADORES S.A.  

$ 13.301.460 -$ 133.015 RETE ESTAMPILLA U DE A 

18/03/2026 METROPARQUES  $ 1.274.039 $ 242.067 
IVA 19% SERVICIOS PARA 
ADMON DELEGADA 

18/03/2026 METROPARQUES  $ 1.274.039 -$ 12.740 
ESTAMPILLA PRO INNOVACION 
1% 

18/03/2026 METROPARQUES  $ 1.274.039 -$ 16.563 TASA PRODEPORTES 

18/03/2026 UNION TEMPORAL EDU PRINT  $ 420.168 -$ 16.807 RTE FTE SERVICIOS PJ 

18/03/2026 UNION TEMPORAL EDU PRINT  $ 420.168 $ 79.832 
IVA 19% SERVICIOS PARA 
ADMON DELEGADA 

18/03/2026 UNION TEMPORAL EDU PRINT  $ 420.168 -$ 5.462 TASA PRODEPORTES 

18/03/2026 UNION TEMPORAL EDU PRINT  $ 420.168 -$ 756 
RETE FUENTE ICA SERVICIOS 
1.8X 1000 

18/03/2026 UNION TEMPORAL EDU PRINT  $ 79.832 -$ 11.975 
RETE FUENTE IVA REGIMEN 
COMUN 15% SERV 

18/03/2026 UNION TEMPORAL EDU PRINT  $ 420.168 -$ 4.202 
ESTAMPILLA PRO INNOVACION 
1% 

18/03/2026 UNION TEMPORAL EDU PRINT  $ 420.168 -$ 4.202 RETE ESTAMPILLA U DE A 

18/03/2026 
ESTRUCTURAS 
INTERVENTORIAS Y 
PROYECTOS S.A.S.  

$ 582.749 $ 110.722 
IVA 19% SERVICIOS PARA 
ADMON DELEGADA 

18/03/2026 
ESTRUCTURAS 
INTERVENTORIAS Y 
PROYECTOS S.A.S.  

$ 582.750 -$ 7.576 TASA PRODEPORTES 

18/03/2026 
ESTRUCTURAS 
INTERVENTORIAS Y 
PROYECTOS S.A.S.  

$ 110.723 -$ 16.608 
RETE FUENTE IVA REGIMEN 
COMUN 15% SERV 

18/03/2026 
ESTRUCTURAS 
INTERVENTORIAS Y 
PROYECTOS S.A.S.  

$ 582.750 -$ 34.965 
RETE FTE CONS PROY. 
INFRAESTRUCTURA 6% 

18/03/2026 
ESTRUCTURAS 
INTERVENTORIAS Y 
PROYECTOS S.A.S.  

$ 582.750 -$ 5.828 
ESTAMPILLA PRO INNOVACION 
1% 

18/03/2026 
ESTRUCTURAS 
INTERVENTORIAS Y 
PROYECTOS S.A.S.  

$ 582.750 -$ 1.049 
RETE FUENTE ICA SERVICIOS 
1.8X 1000 

18/03/2026 
ESTRUCTURAS 
INTERVENTORIAS Y 
PROYECTOS S.A.S.  

$ 582.750 -$ 5.828 RETE ESTAMPILLA U DE A 

18/03/2026 
CONSORCIO IN-GE 
DESARROLLO 

$ 139.861 $ 26.574 
IVA 19% SERVICIOS PARA 
ADMON DELEGADA 
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18/03/2026 
CONSORCIO IN-GE 
DESARROLLO 

$ 139.860 -$ 1.818 TASA PRODEPORTES 

18/03/2026 
CONSORCIO IN-GE 
DESARROLLO 

$ 26.573 -$ 3.986 
RETE FUENTE IVA REGIMEN 
COMUN 15% SERV 

18/03/2026 
CONSORCIO IN-GE 
DESARROLLO 

$ 139.860 -$ 8.392 
RETE FTE CONS PROY. 
INFRAESTRUCTURA 6% 

18/03/2026 
CONSORCIO IN-GE 
DESARROLLO 

$ 139.860 -$ 1.399 
ESTAMPILLA PRO INNOVACION 
1% 

18/03/2026 
CONSORCIO IN-GE 
DESARROLLO 

$ 139.860 -$ 252 
RETE FUENTE ICA SERVICIOS 
1.8X 1000 

18/03/2026 
CONSORCIO IN-GE 
DESARROLLO 

$ 139.860 -$ 1.399 RETE ESTAMPILLA U DE A 

20/03/2026 CONSORCIO NIORAM AMAYA $ 41.559.846 $ 7.896.371 
IVA 19% SERVICIOS PARA 
ADMON DELEGADA 

20/03/2026 CONSORCIO NIORAM AMAYA $ 41.559.846 -$ 831.197 
RETE FTE CONS PROY. 
INFRAESTRUCTURA 2% 

20/03/2026 CONSORCIO NIORAM AMAYA $ 7.896.371 -$ 1.184.456 
RETE FUENTE IVA REGIMEN 
COMUN 15% SERV 

20/03/2026 CONSORCIO NIORAM AMAYA $ 41.559.846 -$ 74.808 
RETE FUENTE ICA SERVICIOS 
1.8X 1000 

20/03/2026 CONSORCIO NIORAM AMAYA $ 41.559.846 -$ 415.598 
ESTAMPILLA PRO INNOVACION 
1% 

20/03/2026 CONSORCIO NIORAM AMAYA $ 41.559.846 -$ 415.598 RETE ESTAMPILLA U DE A 

20/03/2026 CONSORCIO NIORAM AMAYA $ 41.559.846 -$ 540.278 TASA PRODEPORTES 

20/03/2026 CONSORCIO NIORAM AMAYA $ 109.736.135 $ 20.849.866 
IVA 19% SERVICIOS PARA 
ADMON DELEGADA 

20/03/2026 CONSORCIO NIORAM AMAYA $ 109.736.135 -$ 1.097.361 RETE ESTAMPILLA U DE A 

20/03/2026 CONSORCIO NIORAM AMAYA $ 20.849.866 -$ 3.127.480 
RETE FUENTE IVA REGIMEN 
COMUN 15% SERV 

20/03/2026 CONSORCIO NIORAM AMAYA $ 109.736.135 -$ 2.194.723 
RETE FTE CONS PROY. 
INFRAESTRUCTURA 2% 

20/03/2026 CONSORCIO NIORAM AMAYA $ 109.736.135 -$ 197.525 
RETE FUENTE ICA SERVICIOS 
1.8X 1000 

20/03/2026 CONSORCIO NIORAM AMAYA $ 109.736.135 -$ 1.426.570 TASA PRODEPORTES 

20/03/2026 CONSORCIO NIORAM AMAYA $ 109.736.135 -$ 1.097.361 
ESTAMPILLA PRO INNOVACION 
1% 

20/03/2026 
CORPORACION DE SERVICIOS 
PROFESIONALES SERPROAN  

$ 306.007.239 -$ 6.120.145 
RETE FTE CONTRATOS DE 
CONSTRUCCION 2% 

20/03/2026 
CORPORACION DE SERVICIOS 
PROFESIONALES SERPROAN  

$ 306.007.239 -$ 15.300.362 CONTRIBUCION ESPECIAL 

20/03/2026 
CORPORACION DE SERVICIOS 
PROFESIONALES SERPROAN  

$ 306.007.239 -$ 550.813 
RETE FUENTE ICA SERVICIOS 
1.8X 1000 

20/03/2026 
CORPORACION DE SERVICIOS 
PROFESIONALES SERPROAN  

$ 306.007.239 -$ 3.978.094 TASA PRODEPORTES 

20/03/2026 
CORPORACION DE SERVICIOS 
PROFESIONALES SERPROAN  

$ 306.007.239 -$ 3.060.072 RETE ESTAMPILLA U DE A 

20/03/2026 
CORPORACION DE SERVICIOS 
PROFESIONALES SERPROAN  

$ 306.007.239 -$ 3.060.072 
ESTAMPILLA PRO INNOVACION 
1% 

20/03/2026 CONSORCIO GRUPO EYM $ 466.133.377 -$ 2.330.667 ESTAMPILLA PRO-CULTURA 

20/03/2026 CONSORCIO GRUPO EYM $ 466.133.377 -$ 9.322.668 
RETE FTE CONTRATOS DE 
CONSTRUCCION 2% 
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20/03/2026 CONSORCIO GRUPO EYM $ 466.133.377 -$ 23.306.669 CONTRIBUCION ESPECIAL 

20/03/2026 CONSORCIO GRUPO EYM $ 466.133.377 -$ 2.330.667 ESTAMPILLA PRO-CULTURA 

20/03/2026 CONSORCIO GRUPO EYM $ 466.133.377 -$ 839.040 
RETE FUENTE ICA SERVICIOS 
1.8X 1000 

20/03/2026 CONSORCIO GRUPO EYM $ 466.133.377 -$ 6.059.734 TASA PRODEPORTES 

20/03/2026 CONSORCIO GRUPO EYM $ 466.133.377 -$ 9.322.668 
RETE FTE CONTRATOS DE 
CONSTRUCCION 2% 

20/03/2026 CONSORCIO GRUPO EYM $ 466.133.377 -$ 23.306.669 CONTRIBUCION ESPECIAL 

20/03/2026 CONSORCIO GRUPO EYM $ 466.133.377 -$ 839.040 
RETE FUENTE ICA SERVICIOS 
1.8X 1000 

20/03/2026 CONSORCIO GRUPO EYM $ 466.133.377 -$ 6.059.734 TASA PRODEPORTES 

20/03/2026 CONSORCIO GRUPO EYM $ 466.133.377 -$ 4.661.334 RETE ESTAMPILLA U DE A 

20/03/2026 CONSORCIO GRUPO EYM $ 466.133.377 -$ 4.661.334 
ESTAMPILLA PRO INNOVACION 
1% 

20/03/2026 CONSORCIO GRUPO EYM $ 466.133.377 -$ 4.661.334 RETE ESTAMPILLA U DE A 

20/03/2026 CONSORCIO GRUPO EYM $ 466.133.377 -$ 4.661.334 
ESTAMPILLA PRO INNOVACION 
1% 

20/03/2026 DAIMCO S.A.S.  $ 12.803.532 $ 2.432.671 
IVA 19% SERVICIOS PARA 
ADMON DELEGADA 

20/03/2026 DAIMCO S.A.S.  $ 12.803.532 -$ 23.046 
RETE FUENTE ICA SERVICIOS 
1.8X 1000 

20/03/2026 DAIMCO S.A.S.  $ 2.432.671 -$ 364.901 
RETE FUENTE IVA REGIMEN 
COMUN 15% SERV 

20/03/2026 DAIMCO S.A.S.  $ 12.803.532 -$ 256.071 
RETE FTE CONS PROY. 
INFRAESTRUCTURA 2% 

20/03/2026 DAIMCO S.A.S.  $ 12.803.532 -$ 128.035 RETE ESTAMPILLA U DE A 

20/03/2026 DAIMCO S.A.S.  $ 12.803.532 -$ 166.446 TASA PRODEPORTES 

20/03/2026 DAIMCO S.A.S.  $ 12.803.532 -$ 128.035 
ESTAMPILLA PRO INNOVACION 
1% 

20/03/2026 
CONSORCIO E-JM MTTO OBRAS 
CIVILES 2025  

$ 80.093.533 -$ 1.601.871 
RETE FTE CONTRATOS DE 
CONSTRUCCION 2% 

20/03/2026 
CONSORCIO E-JM MTTO OBRAS 
CIVILES 2025  

$ 80.093.533 -$ 4.004.677 CONTRIBUCION ESPECIAL 

20/03/2026 
CONSORCIO E-JM MTTO OBRAS 
CIVILES 2025  

$ 80.093.533 -$ 144.168 
RETE FUENTE ICA SERVICIOS 
1.8X 1000 

20/03/2026 
CONSORCIO E-JM MTTO OBRAS 
CIVILES 2025  

$ 80.093.533 -$ 1.041.216 TASA PRODEPORTES 

20/03/2026 
CONSORCIO E-JM MTTO OBRAS 
CIVILES 2025  

$ 80.093.533 -$ 800.935 RETE ESTAMPILLA U DE A 

20/03/2026 
CONSORCIO E-JM MTTO OBRAS 
CIVILES 2025  

$ 80.093.533 -$ 800.935 
ESTAMPILLA PRO INNOVACION 
1% 

3/03/2026 
MASSIO ANDRES MESA 
GARZON 

$ 8.076.888 -$ 63.000 
RETE FUENTE HONORARIOS 
P.N 0.78% 

3/03/2026 
ELIANA MARCELA BORREGO 
GARCIA 

$ 8.076.888 -$ 59.769 
RETE FUENTE HONORARIOS 
P.N 0.74% 

3/03/2026 ANA MARIA CASTAÑO GIL $ 9.496.529 -$ 105.411 
RETE FUENTE HONORARIOS 
P.N 1.11% 

3/03/2026 MAURICIO GOMEZ BETANCUR $ 8.076.888 -$ 63.000 
RETE FUENTE HONORARIOS 
P.N 0.78% 
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3/03/2026 CAROLINA PEREZ OROZCO $ 8.076.888 -$ 37.154 
RETE FUENTE HONORARIOS 
P.N 0.46% 

3/03/2026 PAULINA BUILES HERNANDEZ $ 8.076.888 -$ 71.884 
RETE FUENTE HONORARIOS 
P.N 0.89% 

3/03/2026 
MARGARITA MARIA OSORIO 
JIMENEZ 

$ 8.076.888 -$ 63.000 
RETE FUENTE HONORARIOS 
P.N 0.78% 

3/03/2026 ELIZABETH PARRA CORREA $ 8.076.888 -$ 63.000 
RETE FUENTE HONORARIOS 
P.N 0.78% 

3/03/2026 ELIZABETH PARRA CORREA $ 8.076.888 -$ 63.000 
RETE FUENTE HONORARIOS 
P.N 0.78% 

3/03/2026 JOSE LUIS PATIÑO GOMEZ $ 8.076.888 -$ 63.000 
RETE FUENTE HONORARIOS 
P.N 0.78% 

3/03/2026 YEISON HOYOS RENGIFO $ 8.076.888 -$ 63.000 
RETE FUENTE HONORARIOS 
P.N 0.78% 

3/03/2026 
CRISTIAN DAVID AGUDELO 
MUÑOZ 

$ 9.496.529 -$ 240.262 
RETE FUENTE HONORARIOS 
P.N 2.53% 

4/03/2026 LOLA JOHANNA COBA SALAZAR $ 8.076.888 -$ 71.884 
RETE FUENTE HONORARIOS 
P.N 0.89% 

4/03/2026 
LUIS GUILLEMO RAMIREZ 
PIEDRAHITA 

$ 8.076.888 -$ 63.000 
RETE FUENTE HONORARIOS 
P.N 0.78% 

4/03/2026 JUAN PABLO MUÑOZ  ZULUAGA $ 8.076.888 -$ 73.500 
RETE FUENTE HONORARIOS 
P.N 0.91% 

4/03/2026 
CARLOS ANDRES ROJAS 
ZULUAGA 

$ 8.076.888 -$ 71.884 
RETE FUENTE HONORARIOS 
P.N 0.89% 

4/03/2026 PAULINA MESA MORENO $ 9.496.529 -$ 250.708 
RETE FUENTE HONORARIOS 
P.N 2.64% 

4/03/2026 
IVETH CAROLINA HENAO 
MOLINA 

$ 8.076.888 -$ 59.769 
RETE FUENTE HONORARIOS 
P.N 0.74% 

4/03/2026 ELIANA PRECIADO ALZATE $ 8.076.888 -$ 63.000 
RETE FUENTE HONORARIOS 
P.N 0.78% 

4/03/2026 
BRAHYAN ANTONIO PINTO 
AGUDELO 

$ 8.076.888 -$ 63.000 
RETE FUENTE HONORARIOS 
P.N 0.78% 

4/03/2026 
GLORIA EMILCEN MAZO MAZO 
MAZO MAZO 

$ 8.076.888 -$ 63.000 
RETE FUENTE HONORARIOS 
P.N 0.78% 

4/03/2026 
ANDRES FELIPE TRUJILLO 
TORRES 

$ 8.076.888 -$ 63.000 
RETE FUENTE HONORARIOS 
P.N 0.78% 

4/03/2026 
LEONARDO MUÑOZ 
VELASQUEZ 

$ 8.076.888 -$ 63.000 
RETE FUENTE HONORARIOS 
P.N 0.78% 

4/03/2026 
ERIKA TORCOROMA IBAÑEZ 
GARCIA 

$ 10.478.127 -$ 362.543 
RETE FUENTE HONORARIOS 
P.N 3.46% 

4/03/2026 CAROLINA BARRERA ALZATE $ 8.076.888 -$ 63.000 
RETE FUENTE HONORARIOS 
P.N 0.78% 

4/03/2026 
DIANA CRISTINA MONSALVE 
SUAREZ 

$ 8.076.888 -$ 63.000 
RETE FUENTE HONORARIOS 
P.N 0.78% 

5/03/2026 LAURA TAPIAS MUNERA $ 8.076.888 -$ 73.500 
RETE FUENTE HONORARIOS 
P.N 0.91% 

6/03/2026 
LAURA MARCELA BUILES 
RODRIGUEZ 

$ 8.076.888 -$ 73.500 
RETE FUENTE HONORARIOS 
P.N 0.91% 

TOTAL $ 10.091.060.922 -$ 127.813.601  

 
 
1.10 Movimientos financieros del Contrato Interadministrativo Nº 4600104393 de 2025. 
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Con corte al mes de marzo de 2026 se realizaron pagos por valor de $1.474.556.779 . 

 
Tabla 16. Movimientos financieros CI 4600104393 de 2025 

 
Nro 
CDP 

Nro 
COM 

Nombre Fecha pago 
Nro 

Egreso 
Valor Ejecutado 

4824 4604 CONSORCIO GRUPO EYM  03/27/2026 256275  $ 463.391.887  

4459 4239 
CORPORACION DE SERVICIOS 
PROFESIONALES SERPROAN 

 03/26/2026 256166  $ 306.007.239  

5037 4817 CONSORCIO NIORAM AMAYA  03/27/2026 256299  $ 130.586.001  

5722 5502 
CONSORCIO E-JM MTTO OBRAS 
CIVILES 2025 

 03/26/2026 256198  $ 80.093.533  

5037 4817 CONSORCIO NIORAM AMAYA  03/26/2026 256152  $ 49.456.217  

4265 4045 
EMPRESA DE DESARROLLO 
URBANO -EDU 

 03/24/2026 255806  $ 26.484.510  

609 17682 
UNIPAR ALQUILERES DE 
COMPUTADORES S.A. 

 03/25/2026 256060  $ 15.828.737  

4381 4161 DAIMCO S.A.S.  03/27/2026 256269  $ 15.236.203  

3574 3354 METROPARQUES  03/20/2026 255726  $ 14.212.612  

3831 3611 
DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA 
TECNOLOGIA E INNOVACION DE 
MEDELLIN 

 03/31/2026 7375  $ 13.850.420  

3831 3611 
DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA 
TECNOLOGIA E INNOVACION DE 
MEDELLIN 

 03/31/2026 7374  $ 13.547.656  

5666 5446 
ERIKA TORCOROMA IBAÑEZ 
GARCIA 

 03/06/2026 255067  $ 10.478.127  

5652 5432 ANA MARIA CASTAÑO GIL  03/04/2026 254941  $ 9.496.529  

5434 5214 
CRISTIAN DAVID AGUDELO 
MUÑOZ 

 03/05/2026 255023  $ 9.496.529  

5626 5406 PAULINA MESA MORENO  03/06/2026 255077  $ 9.496.529  

5587 5367 ELIZABETH PARRA CORREA  03/04/2026 254930  $ 8.076.888  

242 185 CARLOS ESAU VANEGAS GOMEZ  03/04/2026 254931  $ 8.076.888  

5612 5392 
MARGARITA MARIA OSORIO 
JIMENEZ 

 03/04/2026 254932  $ 8.076.888  

5650 5430 CAROLINA PEREZ OROZCO  03/04/2026 254933  $ 8.076.888  

5687 5467 JOSE LUIS PATIÑO GOMEZ  03/04/2026 254934  $ 8.076.888  

5697 5477 
ELIANA MARCELA BORREGO 
GARCIA 

 03/04/2026 254939  $ 8.076.888  
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5680 5460 MASSIO ANDRES MESA GARZON  03/04/2026 254940  $ 8.076.888  

5693 5473 MAURICIO GOMEZ BETANCUR  03/04/2026 254943  $ 8.076.888  

5663 5443 
LUIS GUILLEMO RAMIREZ 
PIEDRAHITA 

 03/05/2026 255017  $ 8.076.888  

5679 5459 
MAYRA ALEJANDRA BERRIO 
ORTIZ 

 03/05/2026 255019  $ 8.076.888  

289 212 YEISON HOYOS RENGIFO  03/05/2026 255021  $ 8.076.888  

5701 5481 SEBASTIAN HOYOS SANCHEZ  03/06/2026 255068  $ 8.076.888  

311 200 
DIANA CRISTINA MONSALVE 
SUAREZ 

 03/06/2026 255069  $ 8.076.888  

284 266 LINA PAOLA CANO RUEDA  03/06/2026 255070  $ 8.076.888  

241 187 
JAIRO ANDRES CARDONA 
SALAZAR 

 03/06/2026 255071  $ 8.076.888  

5661 5441 
PAOLA NATALIA HINCAPIE 
LOZADA 

 03/06/2026 255072  $ 8.076.888  

5610 5390 
CARLOS ANDRES ROJAS 
ZULUAGA 

 03/06/2026 255073  $ 8.076.888  

5515 5295 LAURA TAPIAS MUNERA  03/06/2026 255074  $ 8.076.888  

243 154 
ANDRES FELIPE TRUJILLO 
TORRES 

 03/06/2026 255075  $ 8.076.888  

5695 5475 IVETH CAROLINA HENAO MOLINA  03/06/2026 255078  $ 8.076.888  

98 53 CAROLINA BARRERA ALZATE  03/06/2026 255079  $ 8.076.888  

318 221 LEONARDO MUÑOZ VELASQUEZ  03/06/2026 255080  $ 8.076.888  

256 17565 LOLA JOHANNA COBA SALAZAR  03/06/2026 255081  $ 8.076.888  

5700 5480 
BRAHYAN ANTONIO PINTO 
AGUDELO 

 03/06/2026 255084  $ 8.076.888  

5611 5391 PAULINA BUILES HERNANDEZ  03/06/2026 255085  $ 8.076.888  

5571 5351 JUAN PABLO MUÑOZ  ZULUAGA  03/06/2026 255086  $ 8.076.888  

5478 5258 
GLORIA EMILCEN MAZO MAZO 
MAZO MAZO 

 03/06/2026 255087  $ 8.076.888  

183 174 
GERMAN DARIO TAMAYO 
OSORIO 

 03/09/2026 255206  $ 8.076.888  

5313 5093 
LAURA MARCELA BUILES 
RODRIGUEZ 

 03/10/2026 255342  $ 8.076.888  

3584 3364 UNION TEMPORAL EDU-AT  03/17/2026 255569  $ 7.293.716  

5698 5478 JUAN ESTEBAN TABARES GOMEZ  03/04/2026 254929  $ 6.946.248  

167 166 DAVID PEREZ SERNA  03/04/2026 254942  $ 6.946.248  
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5653 5433 ALEJANDRO MONTAÑA POSADA  03/06/2026 255076  $ 6.946.248  

97 114 MANUELA YEPES OCAMPO  03/06/2026 255082  $ 6.946.248  

121 115 
WILLIAM FRANCISCO LOZANO 
GIRALDO 

 03/06/2026 255083  $ 6.946.248  

169 180 MARIA JOSE LOPERA MESA  03/06/2026 255088  $ 6.946.248  

96 96 MARISOL HENAO GAVIRIA  03/10/2026 255339  $ 6.946.248  

218 150 ELIANA PRECIADO ALZATE  03/05/2026 255018  $ 3.230.755  

4265 4045 
EMPRESA DE DESARROLLO 
URBANO -EDU 

46106 256104  $ 2.774.568  

4824 4604 CONSORCIO GRUPO EYM 46108 256274  $ 2.741.490  

394 269 SARA DE LOS RIOS GIRALDO  03/06/2026 255127  $ 1.852.343  

355 329 
INES CELENA TAPASCO 
MORALES 

 03/06/2026 255126  $ 1.615.378  

3574 3354 METROPARQUES 46105 255820  $ 1.516.106  

4831 4611 
SEGUROS DE RIESGOS 
PROFESIONES SURAMERICANA 
S.A 

 03/10/2026 255260  $ 899.600  

5711 5491 
ESTRUCTURAS 
INTERVENTORIAS Y PROYECTOS 
S.A.S. 

46107 256232  $ 693.472  

4265 4045 
EMPRESA DE DESARROLLO 
URBANO -EDU 

46106 256101  $ 504.467  

4430 4210 UNION TEMPORAL EDU PRINT 46101 255774  $ 500.000  

4265 4045 
EMPRESA DE DESARROLLO 
URBANO -EDU 

46106 256102  $ 252.233  

5712 5492 CONSORCIO IN-GE DESARROLLO 46107 256225  $ 166.434  

TOTAL $ 1.474.556.779   

 
 
1.11 EJECUCION POR COMPONENTES - Contrato Interadministrativo Nº 4600104393 de 

2025. 

La ejecución financiera acumulada a marzo de 2026, acorde con la ficha financiera y los pagos 
generados se observa a continuación. 
 

Tabla 17. Ejecución financiera CI 4600104393 de 2025 en marzo 2026 

EJECUCIÓN MARZO 2026 

CI 104393 DE 2025 
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RENOVACIONES Y MEJORAMIENTOS 

COMPONENTE 
VALOR EJECUTADO 

MES 
VALOR EJECUTADO 

ACUMULADO 

PERSONAL  $ 329.419.278   $ 2.517.213.056  

ESTUDIOS Y DISEÑOS  $ 859.906   $ 194.745.276  

EJECUCIÓN  $ 1.047.512.570   $ 3.386.308.693  

SOCIAL Y COMUNICACIONES  $ 15.728.718   $ 34.200.573  

APOYO LOGÍSTICO  $ 23.622.453   $ 183.764.749  

APOYO LOGÍSTICO SIN HONORARIOS   $ 79.690.894  

HONORARIOS + IVA EDU 9,49% $ 30.015.778 $ 185.194.181 

GMF RECURSOS ADMINISTRAR 0,4%   $ 9.156.256  

GMF HONORARIOS 0,4%   $ 2.316.506  

GMFRF RECURSOS ADMINISTRAR   $ 260.500  

GMFRF HONORARIOS    $ 199.238  

PÓLIZAS   $ 35.553.219  

COSTO NO OPERATIVO $ 27.398.076 $ 49.358.624 

TOTAL $ 1.474.556.779 $ 6.677.961.765 

   

Ejecución con honorarios $ 1.417.142.925 $ 6.316.232.347 

Ejecución sin honorarios $ 57.413.854 $ 361.729.418 

Total $ 1.474.556.779 $ 6.316.232.347 

 
 
 

1.11.1 COMPONENTE DE PERSONAL 

Para el periodo del presente informe se cuenta con los siguientes contratos de prestación de 
servicios activos, los cuales han apoyado las actividades del contrato interadministrativo; de 
acuerdo con las necesidades a la ficha Técnico-Económica en el “Componente de Personal”.  
 

Tabla 18. Profesionales adscritos al CI 4600104393 de 2025. 

N° 
CTO 

Año 
Nombre 

Contratista 
CC 

Fecha 
Inicial 

Fecha final HONORARIOS 

269 2026 
SARA DE LOS 
RIOS GIRLADO 

1001017848 23/02/2026 30/06/2026          $         6.946.288 

329 2026 
INES CELENA 
TAPASCO 
MORALES 

1214746711 25/02/2026 30/06/2026          $         8.076.888 

150 2026 
ELIANA 
PRECIADO 
ALZATE 

32240763 18/02/2026 30/06/2026          $         8.076.888 
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221 2026 
LEONARDO 
MUÑOZ 
VELASQUEZ 

71684226 23/01/2026 30/06/2026  $         8.076.888  

180 2026 
MARIA JOSE 
LOPERA 

1037660873 22/01/2026 22/06/2026  $         6.946.248  

200 2026 
DIANA CRISTINA 
MONSALVE 
SUÁREZ 

43976637 23/01/2026 30/06/2026  $         8.076.888  

154 2026 
ANDRES FELIPE 
TRUJILLO 
TORRES 

1214718960 22/01/2026 30/06/2026  $         8.076.888  

187 2026 
JAIRO ANDRES 
CARDONA 
SALAZAR 

15443447 22/01/2026 30/06/2026  $         8.076.888  

185 2026 
CARLOS ESAUD 
VANEGAS 

71684226 22/01/2026 30/06/2026  $         8.076.888  

212 2026 YEISON HOYOS 1081700382 23/01/2026 30/06/2026  $         8.076.888  

266 2026 
LINA PAOLA 
CANO 

44005351 27/01/2026 30/06/2026  $         8.076.888  

174 2026 
GERMAN DARIO 
TAMAYO OSORIO 

1035423484 20/01/2026 20/06/2026  $         8.076.888  

167 2026 
DAVID PEREZ 
SERNA 

1038415892 20/01/2026 20/06/2026  $         6.946.248  

1249 2025 
CRISTIAN DAVID 
AGUDELO MUÑOZ 

1152443050 17/12/2025 15/05/2026  $         9.496.529  

53 2026 
CAROLINA 
BARRERA ALZATE 

1035857549 15/01/2026 15/06/2026  $         8.076.888  

96 2026 
MARISOL HENAO 
GAVIRIA 

1048046398 15/01/2026 30/06/2026  $         6.946.248  

114 2026 
MANUELA YEPES 
OCAMPO 

1000408596 16/01/2026 30/06/2026  $         6.946.248  

115 2026 
WILLIAM 
FRANCISCO 
LOZANO GIRALDO 

1038405033 16/01/2026 30/06/2026  $         6.946.248  

1209 2025 
LAURA MARCELA 
BUILES 
RODRIGUEZ 

1042707984 3/12/2025 30/06/2026  $         8.076.888  

1358 2025 
JUAN PABLO 
MUÑOZ  ZULUAGA 

1036650630 5/01/2026 30/06/2026  $         8.076.888  

1286 2025 
GLORIA EMILCEN 
MAZO MAZO 

21812585 5/01/2026 4/05/2026  $         8.076.888  

1443 2025 
CAROLINA PEREZ 
OROZCO 

1146434759 5/01/2026 30/06/2026  $         8.076.888  

1318 2025 
LAURA TAPIAS 
MUNERA 

1035232920 5/01/2026 30/06/2026  $         8.076.888  

1242 2025 
LOLA COBA 
SALAZAR 

40994471 21/01/2026 30/06/2026  $         8.076.888  

1263 2025 
ERIKA 
TORCOROMA 
IBAÑEZ GARCIA 

43977436 5/01/2026 4/05/2026  $      10.478.127  

1400 2025 
CARLOS ANDRES 
ROJAS ZULUAGA 

1037573388 5/01/2026 4/05/2026  $         8.076.888  
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1401 2025 
PAULINA BUILES 
HERNANDEZ 

1152440632 5/01/2026 4/05/2026  $         8.076.888  

1402 2025 
MARGARITA 
MARIA OSORIO 
JIMENEZ 

43906751 5/01/2026 4/05/2026  $         8.076.888  

1454 2025 
LUIS GUILLEMO 
RAMIREZ 
PIEDRAHITA 

71751344 5/01/2026 4/05/2026  $         8.076.888  

1463 2025 
MAYRA 
ALEJANDRA 
BERRIO ORTIZ 

44002279 5/01/2026 4/05/2026  $         8.076.888  

1464 2025 
MASSIO ANDRES 
MESA GARZON 

8061769 5/01/2026 4/05/2026  $         8.076.888  

1469 2025 
JOSE LUIS 
PATIÑO GOMEZ 

1152689037 5/01/2026 4/05/2026  $         8.076.888  

1416 2025 
PAULINA MESA 
MORENO 

1128460702 5/01/2026 30/06/2026  $         9.496.529  

1376 2025 
ELIZABETH 
PARRA CORREA 

1053817088 5/01/2026 30/06/2026  $         8.076.888  

1445 2025 
ANA MARIA 
CASTAÑO GIL 

1020450386 5/01/2026 30/06/2026  $         9.496.529  

1446 2025 
ALEJANDRO 
MONTAÑA 
POSADA 

1000556545 5/01/2026 30/06/2026  $         6.946.248  

1453 2025 
PAOLA NATALIA 
HINCAPIE 
LOZADA 

43108120 5/01/2026 30/06/2026  $         8.076.888  

1474 2025 
MAURICIO GOMEZ 
BETANCUR 

1128459328 5/01/2026 30/06/2026  $         8.076.888  

1476 2025 
IVETH CAROLINA 
HENAO MOLINA 

1017259757 5/01/2026 30/06/2026  $         8.076.888  

1478 2025 
ELIANA MARCELA 
BORREGO 
GARCIA 

52150998 5/01/2026 30/06/2026  $         8.076.888  

1479 2025 
JUAN ESTEBAN 
TABARES GOMEZ 

1017252522 5/01/2026 30/06/2026  $         6.946.248  

1481 2025 
BRAHYAN 
ANTONIO PINTO 
AGUDELO 

1152212130 5/01/2026 30/06/2026  $         8.076.888  

1482 2025 
SEBASTIAN 
HOYOS SANCHEZ 

1020433955 5/01/2026 30/06/2026  $         8.076.888  

 

Nota: Adicionalmente, dos (2) profesionales vinculados de EDU, hacen parte del contrato con el 

perfil de Arquitecto/ingeniero supervisor de obra, durante todo el mes de marzo (30 días): 

CLAUDIA ANDREA BORREGO y ELIANA GOMEZ ORREGO.  

 

1.11.1 COMPONENTE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS 

 

Licenciamiento BIM / BUILD 
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Las siguientes personas presentaron uso de licencias durante el mes de marzo de 2026, ver 

egreso 257166 por valor total de $18.993.058.  

 

 

Tabla 19. Licencias Bim y Build 

Nº PERFIL CONTRATISTA 
No. DIAS de 

licenciamiento 

1 Arquitecta Coordinadora Ana María Castaño Gil 30 

2 Arquitecta desarrolladora Ines Celene Tapasco 30 

3 Arquitecto desarrollador Germán Dario Tamayo Osorio 30 

4 Arquitecta desarrolladora Iveth Carolina Henao Molina 30 

5 Arquitecto desarrollador Mauricio Gómez Betancur 30 

6 Arquitecto desarrollador Sebastian Hoyos  30 

7 Arquitecta desarrolladora Carolina Barrera Alzate 30 

8 Arquitecto desarrollador Brahyan Antonio Pinto Agudelo  30 

9 Arquitecta desarrolladora Elizabeth Parra Correa 30 

10 Arquitecta Junior Maria José Lopera 30 

11 Arquitecto Junior David Pérez Serna 30 

12 Arquitecto Junior William Lozano Giraldo 30 

13 Arquitecta Junior Marisol Henao Gaviria 30 

14 Arquitecto Junior Alejandro Montaña 30 

15 Arquitecto Junior Juan Esteban Tabares Gomez 30 

16 Arquitecta Junior Manuela Yepes Ocampo 30 

17 Arquitecta Junior Sara de los Rios 30 

18 Presupuestadora Diana Monsalve 30 

19 Presupuestadora Carolina Pérez Orozco 30 

20 Presupuestador Carlos Esaú Vanegas 30 

21 Presupuestador Jairo Cardona 30 

22 Presupuestador Andres Felipe Trujillo 30 

23 Presupuestadora Paola Natalia Hincapie Lozada 30 

 

1.11.2 COMPONENTE DE EJECUCIÓN 

Para el corte de marzo 2026, la ejecución financiera por contratos derivados se muestra en el 

cuadro a continuación:  

 

Tabla 20. Ejecución por contratistas de obra e interventoría. 
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INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

TIPO CONTRATISTA 
VALOR TOTAL 
APROPIADO 

EJECUCIÓN 
ACUMULADA 

INSTITUCION 
EDUCATIVA LA 
INDEPENDENCIA 

OBRA 
COOPERATIVA DE 
DESARROLLO Y 
EMPLEO 

$ 584.982.853 $ 497.817.970 

INSTITUCION 
EDUCATIVA LA 
INDEPENDENCIA 

REAJUSTE 
COOPERATIVA DE 
DESARROLLO Y 
EMPLEO 

$ 16.054.550 $ 0 

INSTITUCION 
EDUCATIVA LA 
INDEPENDENCIA 

IMPREVISTO 
COOPERATIVA DE 
DESARROLLO Y 
EMPLEO 

$ 17.549.560 $ 0 

INSTITUCION 
EDUCATIVA LA 
INDEPENDENCIA 

INTERVENTORIA 
INGESTRUCTURAS 
INGENIEROS S.A.S. 

$ 110.128.550 $ 98.815.075 

INSTITUCION 
EDUCATIVA SAN 
JOSÉ OBRERO 

OBRA 
CONSORCIO E-JM 
MTTO OBRAS CIVILES 
202 

$ 837.890.673 $ 740.576.111 

INSTITUCION 
EDUCATIVA SAN 
JOSÉ OBRERO 

REAJUSTE 
CONSORCIO E-JM 
MTTO OBRAS CIVILES 
202 

$ 17.765.165 $ 0 

INSTITUCION 
EDUCATIVA SAN 
JOSÉ OBRERO 

IMPREVISTO 
CONSORCIO E-JM 
MTTO OBRAS CIVILES 
202 

$ 1.166.633 $ 0 

INSTITUCION 
EDUCATIVA SAN 
JOSÉ OBRERO 

INTERVENTORIA 
ESTRUCTURAS 
INTERVENTORIAS Y 
PROYE 

$ 268.710.481 $ 207.221.335 

INSTITUCION 
EDUCATIVA 
ESCUELA 
NORMAL 
SUPERIOR DE 
MEDELLIN 

OBRA 
CORPORACION DE 
SERVICIOS 
PROFESIONA 

$ 1.117.629.571 $ 997.533.578 

INSTITUCION 
EDUCATIVA 
ESCUELA 
NORMAL 
SUPERIOR DE 
MEDELLIN 

REAJUSTE 
CORPORACION DE 
SERVICIOS 
PROFESIONA 

$ 22.637.741 $ 0 

INSTITUCION 
EDUCATIVA 
ESCUELA 
NORMAL 
SUPERIOR DE 
MEDELLIN 

INTERVENTORIA DAIMCO S.A.S. $ 220.187.809 $ 198.169.029 

INSTITUCION 
EDUCATIVA 
INEM JOSE 

INTERVENTORIA 
CONSORCIO NIORAM 
AMAYA 

$ 1.030.686.773 $ 180.042.218 
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FELIX DE 
RESTREPO 

INSTITUCION 
EDUCATIVA 
INEM JOSE 
FELIX DE 
RESTREPO 

OBRA 
CONSORCIO GRUPO 
EYM 

$ 6.101.186.203 $ 466.133.377 

INSTITUCION 
EDUCATIVA 
INEM JOSE 
FELIX DE 
RESTREPO 

REAJUSTE 
CONSORCIO GRUPO 
EYM 

$ 180.377.308 $ 0 

INSTITUCION 
EDUCATIVA 
INEM JOSE 
FELIX DE 
RESTREPO 

IMPREVISTO 
CONSORCIO GRUPO 
EYM 

$ 136.329.308 $ 0 

INSTITUCION 
EDUCATIVA LA 
SALLE DE 
CAMPOAMOR 

OBRA  
INTERVENTORIA, 
DISEÑOS Y 
CONTRATOS S.A.S. 

$ 1.779.279.425 $ 0 

INSTITUCION 
EDUCATIVA LA 
SALLE DE 
CAMPOAMOR 

INTERVENTORIA 
LOS CASTORES 
CONSTRUCTORES 
LTDA 

$ 323.723.435 $ 0 

INSTITUCION 
EDUCATIVA 
JOSE MARIA 
ESPINOSA 
PRIETO - CASD 

OBRA  
SAFRID INGENIERIA 
SAS 

$ 1.435.496.153 $ 0 

INSTITUCION 
EDUCATIVA 
JOSE MARIA 
ESPINOSA 
PRIETO - CASD 

IMPREVISTO 
SAFRID INGENIERIA 
SAS 

$ 28.877.223 $ 0 

INSTITUCION 
EDUCATIVA 
JOSE MARIA 
ESPINOSA 
PRIETO - CASD 

INTERVENTORIA 
ESTRUCTURAS 
INTERVENTORIAS Y 
PROYECTOS S.A.S. 

$ 327.971.822 $ 0 

INSTITUCION 
EDUCATIVA 
RODRIGO LARA 
BONILLA 

OBRA  

CORPORACION PARA 
LA ALIANZA 
ESTRATEGICA 
EMPRESARIAL - 
CORALES 

$ 617.403.823 $ 0 

INSTITUCION 
EDUCATIVA 

IMPREVISTO 
CORPORACION PARA 
LA ALIANZA 
ESTRATEGICA 

$ 13.160.737 $ 0 
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RODRIGO LARA 
BONILLA 

EMPRESARIAL - 
CORALES 

INSTITUCION 
EDUCATIVA 
RODRIGO LARA 
BONILLA 

INTERVENTORIA 
FORTICO INGENIERIA 
S.A.S 

$ 102.200.244 $ 0 

SECCION 
ESCUELA FIDEL 
ANTONIO 
SALDARRIAGA 

OBRA  

CORPORACION PARA 
LA ALIANZA 
ESTRATEGICA 
EMPRESARIAL - 
CORALES 

$ 1.231.653.964 $ 0 

SECCION 
ESCUELA FIDEL 
ANTONIO 
SALDARRIAGA 

IMPREVISTO 

CORPORACION PARA 
LA ALIANZA 
ESTRATEGICA 
EMPRESARIAL - 
CORALES 

$ 26.254.250 $ 0 

SECCION 
ESCUELA FIDEL 
ANTONIO 
SALDARRIAGA 

INTERVENTORIA 
FORTICO INGENIERIA 
S.A.S 

$ 197.308.968 $ 0 

INSTITUCION 
EDUCATIVA 
NUEVO 
HORIZONTE - 
PAULO VI 

OBRA  

CORPORACION PARA 
LA ALIANZA 
ESTRATEGICA 
EMPRESARIAL - 
CORALES 

$ 390.280.604 $ 0 

INSTITUCION 
EDUCATIVA 
NUEVO 
HORIZONTE - 
PAULO VI 

IMPREVISTO 

CORPORACION PARA 
LA ALIANZA 
ESTRATEGICA 
EMPRESARIAL - 
CORALES 

$ 8.453.117 $ 0 

INSTITUCION 
EDUCATIVA 
NUEVO 
HORIZONTE - 
PAULO VI 

INTERVENTORIA 
FORTICO INGENIERIA 
S.A.S 

$ 65.643.029 $ 0 

INSTITUCION 
EDUCATIVA 
NUEVO 
HORIZONTE - 
PAULO VI 

OBRA  CONSORCIO I+O $ 1.566.203.310 $ 0 

INSTITUCION 
EDUCATIVA 
MARCO FIDEL 
SUAREZ 

IMPREVISTO CONSORCIO GIN 45 $ 32.514.311 $ 0 

INSTITUCION 
EDUCATIVA 
MARCO FIDEL 
SUAREZ 

INTERVENTORIA CONSORCIO I+O $ 290.456.898 $ 0 
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SECCION 
ESCUELA JUAN 
NEPOMUCENO 
MORALES 

OBRA  CONSORCIO I+O $ 606.647.632 $ 0 

SECCION 
ESCUELA JUAN 
NEPOMUCENO 
MORALES 

IMPREVISTO CONSORCIO GIN 45 $ 12.593.978 $ 0 

SECCION 
ESCUELA JUAN 
NEPOMUCENO 
MORALES 

INTERVENTORIA CONSORCIO I+O $ 112.504.544 $ 0 

INSTITUCION 
EDUCATIVA 
JOSE HORACIO 
BETANCUR 

OBRA  CONSORCIO I+O $ 362.968.768 $ 0 

INSTITUCION 
EDUCATIVA 
JOSE HORACIO 
BETANCUR 

IMPREVISTO CONSORCIO GIN 45 $ 7.535.215 $ 0 

INSTITUCION 
EDUCATIVA 
JOSE HORACIO 
BETANCUR 

INTERVENTORIA CONSORCIO I+O $ 61.345.969 $ 0 

TOTALES $ 20.263.760.597 $ 3.386.308.693 

 

Tabla 21. Ejecución por establecimiento educativo 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
TOTAL 

(OBRA+INTERVENTORIA) 

PAGOS 
ACUMULADOS A 

MARZO 
%EJECUTADO 

INSTITUCION EDUCATIVA 
INEM JOSE FELIX DE 
RESTREPO 

$ 7.448.579.592 $ 646.175.595 9% 

INSTITUCION EDUCATIVA LA 
SALLE DE CAMPOAMOR 

$ 2.103.002.860 $ 0  

INSTITUCION EDUCATIVA 
MARCO FIDEL SUAREZ 

$ 1.889.174.519 $ 0  

INSTITUCION EDUCATIVA 
JOSE MARIA ESPINOSA 
PRIETO - CASD 

$ 1.792.345.198 $ 0  

SECCION ESCUELA FIDEL 
ANTONIO SALDARRIAGA 

$ 1.455.217.182 $ 0  

INSTITUCION EDUCATIVA 
ESCUELA NORMAL 
SUPERIOR DE MEDELLIN 

$ 1.360.455.121 $ 1.195.702.607 88% 
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INSTITUCION EDUCATIVA 
SAN JOSÉ OBRERO 

$ 1.125.532.952 $ 947.797.446 84% 

INSTITUCION EDUCATIVA 
RODRIGO LARA BONILLA 

$ 732.764.804 $ 0  

SECCION ESCUELA JUAN 
NEPOMUCENO MORALES 

$ 731.746.154 $ 0  

INSTITUCION EDUCATIVA LA 
INDEPENDENCIA 

$ 728.715.513 $ 596.633.045 82% 

INSTITUCION EDUCATIVA 
NUEVO HORIZONTE - PAULO 
VI 

$ 464.376.750 $ 0  

INSTITUCION EDUCATIVA 
JOSE HORACIO BETANCUR 

$ 431.849.952 $ 0  

TOTAL $ 20.263.760.597 $ 3.386.308.693 17% 

 

1.11.3 COMPONENTE DE APOYO LOGÍSTICO 

1.11.3.1 Transporte 

 

El egreso 255569, corresponde a los servicios de transporte efectuados en el mes de enero de 
2026. 
 

Tabla 22. Transporte CI 4600104393 de 2025 

 

PERIODO DEL 
EGRESO 

PLACA FUNCIONARIO 
VALOR TOTAL DEL 

SERVICIO  

22/01/2026 WNP729 GLORIA MAZO $ 211.041  

28/01/2026 WNP729 LAURA TAPIAS $ 187.592  

7/01/2026 GTX029 ERIKA IBAÑEZ $ 187.592  

27/01/2026 GTX029 MAYRA BERRIO $ 117.245  

22/01/2026 EQW120 JUAN PABLO MUÑOZ $ 187.592  

26/01/2026 EQW120 JOSE LUIS PATIÑO $ 187.592  

26/01/2026 EQW120 LAURA BUILES $ 93.796  

27/01/2026 EQW120 MASSIO MESA $ 164.143  

21/01/2026 EXU885 GLORIA MAZO $ 24.283  

21/01/2026 EXU885 GLORIA MAZO $ 211.041  

8/01/2026 ESP265 GLORIA MAZO $ 211.041  

8/01/2026 ESP265 SEBASTIAN HOYOS $ 132.878  

26/01/2026 ESP265 ERIKA IBAÑEZ $ 140.694  

20/01/2026 ESP218 ERIKA IBAÑEZ $ 164.143  

20/01/2026 GUR615 MARGARITA OSORIO $ 117.245  
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20/01/2026 GUR615 MARGARITA OSORIO $ 24.282  

28/01/2026 ESR127 LAURA BUILES $ 23.449  

30/01/2026 ESR127 PAULINA BUILES $ 117.245  

7/01/2026 JYM917 LAURAS TAPIAS $ 164.143  

7/01/2026 JYM917 JUAN ESTEBAN TABARES $ 109.429  

9/01/2026 JYM917 MAURICIO GOMEZ $ 117.245  

14/01/2026 JYM917 MASSIO MESA $ 242.306  

27/01/2026 JYM917 GLORIA MAZO $ 140.694  

28/01/2026 JYM917 GERMAN TAMAYO $ 234.490  

29/01/2026 JYM917 LAURA TAPIAS $ 140.694  

6/01/2026 GTW995 MAYRA BERRIO $ 230.064  

20/01/2026 GTW995 MASSIO MESA $ 143.790  

20/01/2026 GTW995 MASSIO MESA $ 59.183  

20/01/2026 GTW995 MASSIO MESA $ 201.306  

30/01/2026 GTW995 LAURA TAPIAS $ 258.822  

9/01/2026 GTW996 SEBASTIAN HOYOS $ 153.376  

19/01/2026 GTW996 ERIKA IBAÑEZ $ 230.064  

7/01/2026 GTX009 SEBASTIAN HOYOS $ 158.169  

8/01/2026 GTX009 JUAN ESTEBAN TABARES $ 162.962  

13/01/2026 GTX009 MAYRA BERRIO $ 287.580  

15/01/2026 GTX009 LAURA TAPIAS $ 258.822  

9/01/2026 GDX297 JUAN ESTEBAN TABARES $ 115.032  

29/01/2026 GDX297 ERIKA IBAÑEZ $ 230.064  

28/01/2026 GTX008 JAIRO CARDONA $ 201.306  

28/01/2026 GTX008 JAIRO CARDONA $ 29.592  

28/01/2026 GTX008 JAIRO CARDONA $ 230.064  

7/01/2026 GTX015 CLAUDIA BORREGO $ 143.790  

26/01/2026 GTX015 ERIKA IBAÑEZ $ 29.592  

26/01/2026 GTX015 ERIKA IBAÑEZ $ 287.580  

28/01/2026 GTX015 ERIKA IBAÑEZ $ 230.064  

TOTAL $7.293.116 

 

Nota:  

Durante la revisión del egreso 255569 del 17 de marzo de 2026, el cual corresponde al pago del servicio 
de transporte, se evidenció que EDU tuvo un error involuntario al generar un pago de ($600) seiscientos 
pesos superior al valor de la factura. El contratista realizó reintegro de $600 mediante consignación el 01 
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de junio de 2026. Se reintegraron rendimientos financieros por valor de $5,73 el 30 de junio de 2026. 
Adicionalmente, se realizó reintegro del Gravamen al Movimiento Financiero por valor de $2,74.  
 
La EDU remitió a la Secretaría de Educación el comprobante de reintegro realizado por el contratista, así 

como los rendimientos financieros y GMF generado por dicha situación en el mes de junio, con el fin de 

completar la revisión integral del informe del mes de marzo y aprobación del mismo, así como de los 

honorarios. 

 
Soporte de reintegro por parte del contratista: 
 

 
 
Soporte de las consignaciones bancarias realizada para el reintegro de rendimientos financieros: 

 
 
Soporte de las consignaciones bancarias realizada para el reintegro de GMF generado: 
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1.11.3.2 Puestos de trabajo 

 
A continuación, se relaciona el personal adscrito al contrato interadministrativo N° 4600104393 de 

2025 que requirió de puestos de trabajo, el valor al cual asciende dicho servicio es por $14.449.114 

en el mes de marzo. 

 

Tabla 23. Puestos de trabajo del CI 4600104393 de 2025. 

Nº Profesional Contratista  Ubicación Días 

1 ALEJANDRO MONTAÑA POSADA Sede Principal 30 

2 ANA MARIA CASTAÑO GIL Sede Principal 30 

3 ANDRES FELIPE TRUJILLO TORRES Sede Principal 30 

4 BRAHYAN ANTONIO PINTO AGUDELO Sede Principal 30 

5 CARLOS ANDRES ROJAS ZULUAGA Sede Principal 30 

6 CARLOS ESAUD VANEGAS Sede Principal 30 

7 CAROLINA BARRERA ALZATE Sede Principal 30 

8 CAROLINA PEREZ OROZCO Sede Principal 30 

9 CRISTIAN DAVID AGUDELO MUÑOZ Sede Principal 30 

10 DAVID PEREZ SERNA Sede Principal 30 

11 DIANA CRISTINA MONSALVE SUÁREZ Sede Principal 30 

12 ELIANA MARCELA BORREGO GARCIA Sede Principal 30 

13 ELIZABETH PARRA CORREA Sede Principal 30 

14 ERIKA TORCOROMA IBAÑEZ GARCIA Sede Principal 30 

15 GERMAN DARIO TAMAYO OSORIO Sede Principal 30 

16 GLORIA EMILCEN MAZO MAZO  Sede Principal 30 

17 IVETH CAROLINA HENAO MOLINA Sede Principal 30 

18 JAIRO ANDRES CARDONA SALAZAR Sede Principal 30 

19 JOSE LUIS PATIÑO GOMEZ Sede Principal 30 

20 JUAN ESTEBAN TABARES GOMEZ Sede Principal 30 

21 LOLA JOHANNA COBA SALAZAR Sede Principal 30 

22 JUAN PABLO MUÑOZ  ZULUAGA Sede Principal 30 

23 LAURA MARCELA BUILES RODRIGUEZ Sede Principal 30 

24 LAURA TAPIAS MUNERA Sede Principal 30 

25 LEONARDO MUÑOZ VELASQUEZ Sede Principal 30 

26 LINA PAOLA CANO Sede Principal 30 

27 LUIS GUILLEMO RAMIREZ PIEDRAHITA Sede Principal 30 

28 MANUELA YEPES OCAMPO Sede Principal 30 

29 MARGARITA MARIA OSORIO JIMENEZ Sede Principal 30 
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30 MARIA JOSE LOPERA Sede Principal 30 

31 MARISOL HENAO GAVIRIA Sede Principal 30 

32 MASSIO ANDRES MESA GARZON Sede Principal 30 

33 MAURICIO GOMEZ BETANCUR Sede Principal 30 

34 MAYRA ALEJANDRA BERRIO ORTIZ Sede Principal 30 

35 PAOLA NATALIA HINCAPIE LOZADA Sede Principal 30 

36 PAULINA BUILES HERNANDEZ Sede Principal 30 

37 PAULINA MESA MORENO Sede Principal 30 

38 SEBASTIAN HOYOS SANCHEZ Sede Principal 30 

39 WILLIAM FRANCISCO LOZANO GIRALDO Sede Principal 30 

40 YEISON HOYOS Sede Principal 30 

41 ELIANA PRECIADO Sede Principal 30 

42 SARA DE LOS RIOS Sede Principal 30 

43 INES TAPASCO Sede Principal 30 

 

 

 1.11.3.3 Equipos de computo 

 

A continuación, se relaciona el personal adscrito al contrato interadministrativo N° 4600104393 

de 2025 con equipos de cómputo, los cuales fueron pagados en el mes de febrero por un valor 

total de $ 15.828.737 – IVA incluido acorde con el Egreso 256060: 

 

Tabla 24. Equipos de cómputo del CI 4600104393 de 2025. 

TIPO DE 
EQUIPO 

EQUIPO MODELO NOMBRE 
DIAS 

COBRADOS 

TIPO 2 PORTATIL LENOVO V14 G4 
LAURA MARCELA BUILES 

RODRÍGUEZ 
30 

TIPO 4 PORTATIL LENOVO P1 GEN 6 
ELIANA MARCELA BORREGO 

GARCIA 
30 

TIPO 4 PORTATIL LENOVO P1 GEN 6 
LUIS GUILLERMO RAMIREZ 

PIEDRAHITA 
30 

TIPO 4 PORTATIL MSI CYBORG 15A13V ERIKA IBAÑEZ GARCIA 30 

TIPO 2 PORTATIL HP 240 G8  
MARGARITA MARIA OSORIO 

JIMENEZ 
30 

TIPO 4 PORTATIL MSI CYBORG 15A13V CAROLINA PEREZ OROZCO 30 

TIPO 2 PORTATIL HP 245 G8  
MAYRA ALEJANDRA BERRIO 

ORTIZ 
30 
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TIPO 4 PORTATIL MSI CYBORG 15A 13V ANA MARIA CASTAÑO GIL 30 

TIPO 4 PORTATIL MSI CYBORG 15A 13V 
LEONARDO MUÑOZ 

VELASQUEZ 
30 

TIPO 4 PORTATIL MSI CYBORG 15A 13V 
BRAHYAN ANTONIO PINTO 

AGUDELO 
30 

TIPO 2 PORTATIL LENOVO L14 
MASSIO ANDRES MESA 

GARZON 
30 

TIPO 4 PORTATIL MSI CYBORG 15A12V 
CRISTIAN DAVID AGUDELO 

MUÑOZ 
30 

TIPO 4 PORTATIL MSI CYBORG 15A13V 
ALEJANDRO MONTAÑA 

POSADA 
30 

TIPO 4 PORTATIL MSI 
JUAN ESTEBAN TABARES 

GOMEZ 
30 

TIPO 4 PORTATIL MSI CYBORG 15A13V PAULINA MESA MORENO 30 

TIPO 4 PORTATIL MSI KATANA  15 B13V LINA PAOLA CANO RUEDA 30 

TIPO 4 PORTATIL MSI KATANA  15 B13V SEBASTIAN HOYOS SANCHEZ 30 

TIPO 2 PORTATIL HP 245 G8  PAULINA BUILES HERNANDEZ 30 

TIPO 4 PORTATIL MSI CYBORG 15A13V JOSE LUIS PATIÑO GOMEZ 30 

TIPO 4 PORTATIL 
MSI CYBORG 15 

A1VGK 
ANDRES FELIPE TRUJILLO 

TORRES 
30 

TIPO 4 PORTATIL MSI CYBORG 15A12V 
PAOLA NATALIA HINCAPIE 

LOZADA 
30 

TIPO 4 PORTATIL MSI KATANA 17 B13V 
CARLOS ESAU VANEGAS 

GOMEZ 
30 

TIPO 4 PORTATIL GIGABYTE  G6 KF DIANA MONSALVE SUAREZ 30 

- PANTALLA DELL DIANA MONSALVE SUAREZ 30 

 - PANTALLA HP 
CARLOS ANDRES ROJAS 

ZULUAGA 
30 

TIPO 2 PORTATIL HP 245 G8  
CARLOS ANDRES ROJAS 

ZULUAGA 
30 

TIPO 2 PORTATIL LENOVO V14 G4 LAURA TAPIAS MUNERA 30 

TIPO 4 PORTATIL MSI CYBORG 15A12V 
JAIRO ANDRES CARDONA 

SALAZAR 
30 
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TIPO 2 PORTATIL HP 240 G9 GLORIA EMILCEN MAZO 30 

TIPO 2 PORTATIL HP 245 G8 LOLA COBA SALAZAR 30 

TIPO 4   MSI ELIZABETH PARRA CORREA 30 

TIPO 4   MSI CYBORG 15A13V IVETH CAROLINA HENAO 30 

TIPO 4 PORTATIL MSI KATANA 17 B13V MAURICIO GOMEZ BETANCUR 30 

TIPO 4 PORTATIL MSI CYBORG 15A 13V CAROLINA BARRERA ALZATE 30 

TIPO 4 PORTATIL MSI CYBORG 15A12V MANUELA YEPES OCAMPO 30 

TIPO 4 PORTATIL LENOVO P1 GEN 6 MARISOL HENAO GAVIRIA 30 

TIPO 4 PORTATIL MSI CYBORG 15A13V WILLIAN LOZANO GIRALDO 30 

TIPO 4 PORTATIL MSI CYBORG 15A13V DAVID PEREZ SERNA 30 

TIPO 4 PORTATIL MSI CYBORG 15A13V MARIA JOSE LOPERA MESA 30 

TIPO 4 PORTATIL MSI CYBORG 15A13V GERMAN TAMAYO OSORIO 30 

TIPO 4 PORTATIL LENOVO P1 GEN 6 YEISON HOYOS RENGIFO 28 

TIPO 2 PORTATIL LENOVO V14 G4 ELIANA PRECIADO ALZATE 13 

 

Nota: En el egreso 256060 del 25 de marzo de 2026, el cual corresponde el pago del servicio de 

alquiler de computadores, en este egreso el contratista UNIALQUILERES realizó el cobro del 

servicio desde el día 1 de febrero hasta el 28 de febrero, no obstante, el cobro debía realizarse 

desde el 2 de febrero hasta el 28 de febrero. Esta situación fue subsanada por el contratista 

UNIALQUILERES, mediante compensación en egreso 257215 del 22 de abril de 2026, para lo cual 

dejó una nota aclaratoria. Los rendimientos financieros se reintegraron en la cuenta bancaria por 

valor de $2.070,03 el 30 de junio de 2026. 

La EDU remitió a la Secretaría de Educación el comprobante de reintegro de rendimientos 

financieros, con el fin de completar la revisión integral del informe del mes de marzo y aprobación 

del mismo, así como de los honorarios. 
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Evidencia del reintegro de rendimientos financieros: 
 

 
 

2. COMPONENTE SOCIAL Y COMUNICACIONES 

 

A continuación, se relacionan las actividades desarrolladas desde el componente social y de 
comunicaciones durante el periodo reportado. 
 
En marzo de 2026 el equipo social y de comunicaciones adelantó diversas actividades orientadas 
al fortalecimiento del componente social y al acompañamiento comunicacional del proyecto. Estas 
acciones incluyeron el seguimiento a la ejecución de los programas sociales de acuerdo a las 
estrategias planteadas en los PASAO, en articulación con la interventoría y el contratista para 
garantizar el cumplimiento de los compromisos establecidos, la atención y gestión de inquietudes 
ciudadanas, así como la planificación y ejecución de estrategias informativas y participativas que 
promueven la apropiación comunitaria y la sostenibilidad de las obras por parte de las 
comunidades educativas, lideres, representantes y comunidad en general. 
 
Dichas acciones están basadas en la estrategia de gestión social establecida por la EDU, donde 
se establece como eje central la transformación de los territorios con una visión de ciudad que 
reconoce que los procesos sociales, participativos, pedagógicos y dialógicos, permite una 
participación activamente de las comunidades educativas en la construcción colectiva del 
cuidado y apropiación de las obras que se ejecutan. 
 

2.1.1 2.1 Actividades de Gestión y Acompañamiento EDU (eventos, reuniones y 

acciones desarrolladas) 

 

En el marco de la gestión social que desarrolla la EDU, las actividades, eventos y reuniones se 
conciben como escenarios estratégicos para fortalecer el diálogo con la comunidad, garantizar la 
participación ciudadana y consolidar la confianza institucional.  
 
Estos espacios permiten socializar avances, recoger inquietudes y construir acuerdos colectivos 
en torno a los proyectos, reconociendo la diversidad de actores presentes en el territorio, 
asegurando no solo la apropiación y sostenibilidad de las intervenciones, sino también la 
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articulación con entidades públicas, organizaciones sociales y líderes comunitarios que hacen 
parte activa del proceso. 
 
Durante el periodo reportado se realizaron las siguientes actividades: 
 
Reuniones generales: 
 
I.E Colegio Loyola para la Ciencia y la Innovación– Comuna 5. 

 

o 05/03/2026: se realizó reunión con el rector de la institución educativa y docentes, con el 

objetivo de socializar los diseños propuestos por el equipo de arquitectura de la EDU para 

las aulas especializadas, con base en las solicitudes y requerimientos realizadas ante la 

SEDM por el rector. 

 

Posterior a la socialización de los diseños, se hizo un recorrido en sitio para definir diseños 

y especificaciones técnicas de acuerdo con las necesidades y requerimientos que tiene la 

institución educativa. 

 
I.E José Horacio Betancur – Comuna 60 
 

o 09/03/2026: se realizó reunión virtual con la rectora de la institución educativa con el 

objetivo de coordinar la realización de actividades de activación con los estudiantes. Estas 

actividades están enfocadas en la apropiación positiva del establecimiento educativo y de 

las posibles obras que llegarán con el proyecto de renovaciones. 
 

I.E La Salle de Campoamor – Comuna 15 
 

o 20/03/2026: se realizó reunión con el rector de la Institución Educativa, del encuentro 

participaron funcionarios de la Secretaría de Educación y la EDU.  Durante la reunión, se 

socializaron al rector las propuestas de intervención que se realizarán en la institución en 

el marco del proyecto de renovaciones. El rector manifestó algunas inquietudes respecto 

a las zonas a intervenir; sin embargo, en términos generales expresó su satisfacción y 

entusiasmo frente a las obras que se ejecutarán en la institución educativa. Desde el 

componente social se brindó acompañamiento al espacio y se realizó el levantamiento del 

acta correspondiente.  

 

Desde el componente social se brindó acompañamiento al espacio y se realizó el 

levantamiento del acta correspondiente. Cabe resaltar que, de manera previa al 

encuentro, se coordinó la asistencia del rector a través de comunicaciones escritas y 

telefónicas. 
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S.E Fidel Antonio Saldarriaga – Comuna 2 
 

o 20/03/2026:  se realizó reunión con los coordinadores de la Sección Escuela Fidel Antonio 

Saldarriaga, ubicada en la comuna 2. A la reunión había sido citado el rector; sin embargo, 

debido a una calamidad doméstica no le fue posible asistir, por lo cual participaron los 

coordinadores en su representación. En el encuentro también estuvieron presentes 

funcionarios de la Secretaría de Educación y de la EDU. Durante la reunión, se 

socializaron las propuestas de intervención que se realizarán en la institución en el marco 

del proyecto de renovaciones. Los coordinadores manifestaron inquietudes relacionadas 

con las garantías del proyecto anterior ejecutado en el establecimiento educativo, 

haciendo énfasis en la importancia de evitar situaciones similares a las presentadas en 

dicha intervención.  En general, los coordinadores expresaron claridad frente a la 

información socializada y se comprometieron a transmitir lo expuesto al rector. 

 

Desde el componente social se brindó acompañamiento al espacio y se realizó el 

levantamiento del acta correspondiente. Cabe resaltar que, de manera previa al 

encuentro, se coordinó la asistencia del rector a través de comunicaciones escritas y 

telefónicas. 
 

IE Rodrigo Lara Bonilla – Comuna 3 

 

o 20/03/2026: se realizó reunión con el rector de la Institución Educativa, de la reunión 

participaron funcionarios de la Secretaría de Educación y la EDU. Durante el encuentro, 

se socializaron las propuestas de las intervenciones que se realizarán en la institución en 

el marco del proyecto de renovaciones. En la reunión, el rector manifestó algunas 

inconformidades, señalando que, a su consideración, él no había sido tenido en cuenta 

en el proceso de priorización. Tras el diálogo y las intervenciones de las partes, se acordó 

realizar una nueva visita a la institución educativa con el fin de verificar el alcance del 

proyecto. La visita seria realizada por los profesionales técnicos de la SEM y la EDU el 

día martes 24 de marzo de 2026.  

 

Desde el componente social se brindó acompañamiento al espacio y se realizó el 

levantamiento del acta correspondiente. Cabe resaltar que, de manera previa al 

encuentro, se coordinó la asistencia del rector a través de comunicaciones escritas y 

telefónicas. 

 

IE Nuevo Horizonte  Paulo VI– Comuna 1 

 

o 20/03/2026: se llevó a cabo reunión entre el rector de la IE Nuevo Horizonte – Pablo VI, 

la Secretaría de Educación (SEM) y la EDU, con el fin de socializar las propuestas de 
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intervención del proyecto de renovaciones. Ante la observación del rector sobre su nula 

participación en la etapa de priorización, se concertó una visita de verificación técnica para 

el miércoles 25 de marzo de 2026. El objetivo de este recorrido, liderado por el equipo 

técnico de la SEM y la EDU, fue validar y definir el alcance de las intervenciones de 

manera concertada con el directivo docente.  

 

Desde el componente social se brindó acompañamiento al espacio y se realizó el 

levantamiento del acta correspondiente. Cabe resaltar que, de manera previa al 

encuentro, se coordinó la asistencia del rector a través de comunicaciones escritas y 

telefónicas. 

 

• 16/03/2026: 

 

Se realizó el acercamiento con los rectores de los siguientes establecimientos educativos 

con el fin de convocarlos a la reunión de socialización del alcance de las obras 

contempladas en el contrato de renovaciones: 

 

1. S.E Juan Nepomuceno Morales C60 

2. I.E José Horacio Betancur C60 

3. I.E Marco Fidel Suárez C11 

 

Por solicitud de la SEDM, las reuniones fueron programadas de manera individual, 

presencial, para el miércoles 19 de marzo de 2026 en la jornada de la mañana. Los tres 

rectores confirmaron su asistencia y manifestaron altas expectativas frente al desarrollo 

del proyecto. 

 

• 18/03/2026: 

 

Se realizó contacto telefónico con siete (7) rectores de los dieciséis (16) establecimientos 

educativos incorporados al alcance del contrato interadministrativo. A través de llamadas 

telefónicas y conversaciones por WhatsApp, se les informó que, entre finales de marzo e 

inicios de abril de 2026, el equipo técnico de la EDU, junto con profesionales de la SEDM, 

estarían realizando visitas y recorridos con el fin de llevar a cabo los levantamientos 

arquitectónicos. 

 

1. IE Diego Echavarría Misas C5  

2. IE José Antonio Galán C3 

3. IE Vida Para Todos C8 

4. IE Federico Carrasquilla C1 

5. IE Ciudadela las Américas C6 
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6. IE Francisco Luis Hernández Betancur C4 

7. SE Santa María Goretti C4 

 

• 19/03/2026: 

 

Se llevaron a cabo las reuniones de socialización con los rectores de los siguientes 

establecimientos educativos, con el acompañamiento de profesionales de la EDU (equipo 

técnico y social), así como de profesionales y el coordinador de la SEDM del contrato de 

Renovaciones, además de algunos coordinadores de zona de la SEDM.  

 

1. S.E Juan Nepomuceno Morales.  

2. I.E José Horacio Betancur. 

3. I.E Marco Fidel Suárez. 

4. I.E Rodrigo Lara Bonilla. 

5. S.E Fidel Antonio Saldarriaga. 

6. I.E Nuevo Horizonte – Paulo VI. 

7. I.E la Salle de Campoamor. 

 

Durante la reunión, se realizó la presentación de los profesionales sociales asistentes, así 

como de los profesionales de la SEDM. Dado que los encuentros se desarrollaron de 

manera individual por cada establecimiento educativo, se efectuó una presentación 

específica para cada rector, con el fin de brindar un espacio más personalizado y disponer 

de mayor tiempo para la resolución de dudas e inquietudes. 

 

En cada caso, se expuso un contexto general del contrato de renovaciones y 

mantenimientos y, posteriormente, se realizó una presentación técnica en la que se 

detallaron los alcances de las intervenciones de obra y el presupuesto total asignado. 

 

Durante las reuniones, se atendieron diversas inquietudes de los rectores y se dio 

respuesta a las solicitudes planteadas, especialmente frente a intervenciones que 

consideran prioritarias y que no fueron inicialmente contempladas, por lo cual desde la 

SEDM se explicó la priorización realizada. En general, la información fue bien recibida por 

parte de los rectores. 

Reuniones generales componente social: 
 

• El equipo de profesionales sociales de la EDU continúa participando de los diferentes 
comités de obra de la I.E INEM José Félix Restrepo, en los cuales se abordan los 
avances, dificultades y se proponen acciones de mejora en los diferentes componentes 
técnico, social, ambiental y de SST. Además, desde la supervisión social, se dan los 
avances y pendientes de las actividades sociales del contrato. 
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• Se asistió a los diferentes comités de seguimiento del contrato interadministrativo, en 
el cual se revisaron los avances del plan de trabajo, las actividades que se están 
ejecutando y las pendientes de ejecutar; además se establecieron compromisos 
relacionados con el cumplimiento de las actividades programadas en el plan de trabajo.  

 

• Reuniones del equipo social y comunicaciones EDU, para acordar estrategias, 
metodologías, acciones y eventos en el marco del proyecto de renovaciones.  

 

• 09/03/2026: 

 

Se realizó una reunión entre los equipos técnico, social y de comunicaciones de la EDU y 
la SEDM con el fin de definir las temáticas y presentaciones que serán socializadas con 
los rectores de los establecimientos educativos que iniciarán obras en el marco del 
componente de Renovaciones. 
 

La reunión tuvo como propósito coordinar la socialización de las priorizaciones de 

intervenciones en establecimientos educativos con los rectores y organizar insumos y 

responsables para las presentaciones. Inicialmente se comentaron aspectos de calidad 

de un video y la necesidad de mejorar imágenes para futuras piezas comunicacionales. A 

continuación, se aclaró que la socialización prevista se enfocará en las obras que se van 

a sacar a contratación, no en una exposición exhaustiva de los 16 diagnósticos iniciales, 

y se definió socializar rector por rector con explicación de diagnóstico y priorización aun 

cuando no estén definidos aún contratista e interventoría. 

 

 

• 10/03/2026: 

 

Reunión del equipo técnico, arquitectos y sociales de la EDU, esta tuvo por objetivo definir 

la plantilla y el enfoque de las socializaciones con rectores sobre el componente de 

renovaciones y mantenimiento del proyecto de la Secretaría de Educación. Se revisó una 

presentación base elaborada por los equipos de comunicación acordando eliminar 

componentes sociales, ambientales y de SST para concentrarse en lo técnico y en la 

priorización por establecimiento. 

 

• 13/03/2026: 

Reunión del equipo social de la EDU, en la reunión se abarcaron diversos temas 

enfocados en los establecimientos educativos que están en  etapa de diagnóstico y diseño 

y los que ya están en obra, además de temas en conjunto acerca del apoyo y 

acompañamiento entre los profesionales sociales y comunicadores de la dirección. Los 

temas fueron:  

 

• Refuerzo para la presentación de informes mensuales.  
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• Presupuesto social, ejecutarlo completo desde lo social.  

• Interventorías, se debe reforzar este tema desde la GMSA y desde el manual de 

la supervisión para el seguimiento a las interventorías ya que hay falencias en 

cuanto a esta labor. 

• Plataformas digitales para subir los archivos, mantenerla actualizada. 

• PMT tema para algunos proyectos que lo tienen.  

• Ideas y refuerzo para las actividades de apropiación y cómo hacer diferentes los 

CCO. 
 

REGISTRO FOTOGRAFICO 

 

 

              

 

10/03/2026_ Comité de obra, I.E INEM José Félix de 
Restrepo 

05/03/2026_reunión rector I.E. Loyola para la Ciencia y la 
Innovación 

  
09/03/2026_Mesa de seguimiento I.E José María Espinosa 

Prieto-CASD 
09/03/2026_Reunión rectora IE José Horacio Betancur 
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19/03/2026 Socialización rector S.E Juan Nepomuceno 

Morales C60 
19/03/2026 Socialización rector I.E Marco Fidel Suárez 

C11 

 
 

19/03/2026 Socialización rectora I.E José Horacio 
Betancur C60 

20/03/2026_Socialización proyecto renovación rector IE La 
Salle de Campo Amor 

  
20/03/2026_Socialización proyecto renovación 
coordinadores IE Nuevo Horizonte – Paulo VI 

20/03/2026_Socialización proyecto renovación rector IE 
Lara Bonilla 
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20/03/2026_Socialización proyecto renovación rector IE Nuevo Horizonte – Paulo VI 

 

Reuniones generales componente comunicaciones: 

Desde el área de comunicaciones se realizaron diferentes reuniones para coordinar la ejecución 
y el cumplimiento de las diferentes estrategias y actividades que se han planeado para posicionar 
el proyecto de renovaciones y mejoramientos. A continuación, se relacionan las reuniones 
realizadas en el mes de marzo de 2026. 

• Reunión virtual – Socialización rectores– 4 de marzo de 2026. 

• Reunión virtual – Guiones videos– 16 de marzo de 2026. 

• Reunión presencial – Equipo infraestructura educativa (Mundialito en valores) – 18 de 
marzo de marzo de 2026. 

• Reunión presencial – Equipo territorial – 19 de marzo de marzo de 2026. 

• Comité de comunicaciones – EDU + SEDM – 2 y 12 de marzo de marzo de 2026. 

• Comité de seguimiento – Renovaciones y Mejoramientos – EDU + SEDM – 4, 11 y 24 de 
marzo de marzo de 2026. 

• Grabación I.E INEM José Félix de Restrepo – 18 de marzo de marzo de 2026. 

• Reunión presencial – Socialización rectores – 20 de marzo de 2026. 

• Jornada de sensibilización y apropiación – I.E José Horario Betancur – 24 de marzo de 
2026. 

• Comité Ciudadano de Obra – I.E INEM José Félix de Restrepo – 27 de marzo de 2026. 
 

REGISTRO FOTOGRAFICO 
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Piezas de obra      
 
Se revisaron las piezas de los tres contratistas vigentes como parte del seguimiento de la Guía de 
Manejo Socioambiental y con los criterios establecidos desde el Distrito, para mejorar la redacción, 
ortografía y en general el manejo de información entregada a la comunidad.  
 
 

Tabla 25. Piezas de obra revisadas 
 

Productos Actividad Cantidad 

Cartelera informativa 
Revisión, ajuste y aprobación de la cartelera de obra de la I,E 

INEM José Félix de Restrepo. 
1 

Presentación 

Revisión, ajuste y aprobación de la presentación para CCO de 

la I.E INEM José Félix de Restrepo. 

Revisión, ajuste y aprobación de la plantilla para arquitectos. 

Estructuración de la V1 de la presentación de socialización del  
Mundialito en Valores. 
  
Estructuración de contenido de la V1 de la presentación del 
plan de trabajo para la Secretaría de Educación. 

4 

Piezas gráficas 
Revisión, ajuste y aprobación de Ecard de CCO I.E INEM José 

Félix de Restrepo. 
1 
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Boletín de obra 

 

Revisión, ajuste y aprobación del boletín de obra de la I.E INEM 

José Félix de Restrepo. 
1 

Circular de obra 
Revisión, ajuste y aprobación de la circular de obra de la I.E 

INEM José Félix de Restrepo. 
1 

 
 

 
 

Piezas informativas 
  
Para el mes de marzo de 2026 no se realizaron piezas informativas. 
 
Tabla 26. Piezas informativas elaboradas 
 

Productos Actividad Evidencia Cantidad 

No aplica para el 
periodo reportado 

No aplica para el 
periodo reportado 

No aplica para el 
periodo reportado 

No aplica para 
el periodo 
reportado 

 
Apariciones en medios de comunicación 
 
Cantidad: 7 
 
Objetivo: Esta actividad de freepress se realiza con el fin de llevar toda la información relacionada 
con el proyecto a medios de comunicación masivos y comunitarios, que contribuyan a divulgar en 
los territorios el alcance e impacto del proyecto. 
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Análisis: Con el freepress realizado en el mes de marzo de 2026 se logró comunicar a más de 
2.800.000 personas, en más de 7 medios de comunicación y una cuantificación económica de $26 
millones, todo lo relacionado con el proyecto de renovaciones y mantenimientos, con una 
percepción positiva del 100%. Lo anterior, se generó a partir de dos boletines de prensa 
relacionados con los 16 establecimientos educativos que se suman al contrato para un total de 49 
y del inicio de obras de mantenimiento de la I.E INEM José Félix de Restrepo. 
 

Tabla 27. Apariciones en medios de comunicación 
 

No. Fecha Tipo Medio Titular Link o evidencia 

1 
01/03/
2026 

Digital 
Vivir en el 
Poblado 

Se adelantan obras 
de mejoramiento en 
el INEM José Félix 
de Restrepo 

Más obras en INEM José 
Félix de Restrepo 

2 
02/03/
2026 

Digital 
Comunas 
Medellín 

Medellín inicia 
mejoramiento del 
INEM José Félix de 
Restrepo 

Medellín inicia 
mejoramiento del INEM 
José Félix de Restrepo   - 
Comunas De Medellin 

3 
16/03/
2026 

Digital Columna VIP 

Medellín amplía 
renovación de 
infraestructura en 49 
sedes educativas 

Medellín amplía renovación 
de infraestructura en 49 
sedes educativas | 
 
 

4 
16/03/
2026 

Digital Minuto 30 

Medellín renovará 49 
colegios públicos 
para mejorar los 
espacios de 
aprendizaje 

https://columnavip.com/20
26/03/medellin-amplia-
renovacion-de-
infraestructura-en-49-
sedes-educativas/ 
 

5 
16/03/
2026 

Digital IFM Noticias 

Medellín sumó 16 
instituciones 
educativas al plan de 
renovación de 
infraestructura 
escolar 

https://ifmnoticias.com/me
dellin-sumo-16-
instituciones-educativas-al-
plan-de-renovacion-de-
infraestructura-escolar/ 
 

6 
17/03/
2026 

Digital 

Esta es la 
millonaria 
cifra que se 
invierte en la 
renovación 
de 49 
colegios de 
Medellín, 
¿cuándo 

Teleantioquia 

https://www.teleantioquia.
co/noticias/esta-es-la-
millonaria-cifra-que-
invierten-en-la-renovacion-
de-49-colegios-de-medellin-
cuanto-entregaran-las-
anunciadas-obras-558102 
 

https://vivirenelpoblado.com/se-adelantan-obras-de-mejoramiento-en-el-inem-jose-felix-de-restrepo/
https://vivirenelpoblado.com/se-adelantan-obras-de-mejoramiento-en-el-inem-jose-felix-de-restrepo/
https://comunasdemedellin.com/2026/03/02/mejoramiento-inem-poblado/
https://comunasdemedellin.com/2026/03/02/mejoramiento-inem-poblado/
https://comunasdemedellin.com/2026/03/02/mejoramiento-inem-poblado/
https://comunasdemedellin.com/2026/03/02/mejoramiento-inem-poblado/
https://columnavip.com/2026/03/medellin-amplia-renovacion-de-infraestructura-en-49-sedes-educativas/
https://columnavip.com/2026/03/medellin-amplia-renovacion-de-infraestructura-en-49-sedes-educativas/
https://columnavip.com/2026/03/medellin-amplia-renovacion-de-infraestructura-en-49-sedes-educativas/
https://columnavip.com/2026/03/medellin-amplia-renovacion-de-infraestructura-en-49-sedes-educativas/
https://columnavip.com/2026/03/medellin-amplia-renovacion-de-infraestructura-en-49-sedes-educativas/
https://columnavip.com/2026/03/medellin-amplia-renovacion-de-infraestructura-en-49-sedes-educativas/
https://columnavip.com/2026/03/medellin-amplia-renovacion-de-infraestructura-en-49-sedes-educativas/
https://columnavip.com/2026/03/medellin-amplia-renovacion-de-infraestructura-en-49-sedes-educativas/
https://columnavip.com/2026/03/medellin-amplia-renovacion-de-infraestructura-en-49-sedes-educativas/
https://ifmnoticias.com/medellin-sumo-16-instituciones-educativas-al-plan-de-renovacion-de-infraestructura-escolar/
https://ifmnoticias.com/medellin-sumo-16-instituciones-educativas-al-plan-de-renovacion-de-infraestructura-escolar/
https://ifmnoticias.com/medellin-sumo-16-instituciones-educativas-al-plan-de-renovacion-de-infraestructura-escolar/
https://ifmnoticias.com/medellin-sumo-16-instituciones-educativas-al-plan-de-renovacion-de-infraestructura-escolar/
https://ifmnoticias.com/medellin-sumo-16-instituciones-educativas-al-plan-de-renovacion-de-infraestructura-escolar/
https://www.teleantioquia.co/noticias/esta-es-la-millonaria-cifra-que-invierten-en-la-renovacion-de-49-colegios-de-medellin-cuanto-entregaran-las-anunciadas-obras-558102
https://www.teleantioquia.co/noticias/esta-es-la-millonaria-cifra-que-invierten-en-la-renovacion-de-49-colegios-de-medellin-cuanto-entregaran-las-anunciadas-obras-558102
https://www.teleantioquia.co/noticias/esta-es-la-millonaria-cifra-que-invierten-en-la-renovacion-de-49-colegios-de-medellin-cuanto-entregaran-las-anunciadas-obras-558102
https://www.teleantioquia.co/noticias/esta-es-la-millonaria-cifra-que-invierten-en-la-renovacion-de-49-colegios-de-medellin-cuanto-entregaran-las-anunciadas-obras-558102
https://www.teleantioquia.co/noticias/esta-es-la-millonaria-cifra-que-invierten-en-la-renovacion-de-49-colegios-de-medellin-cuanto-entregaran-las-anunciadas-obras-558102
https://www.teleantioquia.co/noticias/esta-es-la-millonaria-cifra-que-invierten-en-la-renovacion-de-49-colegios-de-medellin-cuanto-entregaran-las-anunciadas-obras-558102
https://www.teleantioquia.co/noticias/esta-es-la-millonaria-cifra-que-invierten-en-la-renovacion-de-49-colegios-de-medellin-cuanto-entregaran-las-anunciadas-obras-558102
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entregarán 
las 
anunciadas 
obras? 

7 
17/03/
2026 

Digital 

49 colegios 
de Medellín 
que se 
transformará
n 

Vivir en el Poblado 

https://vivirenelpoblado.co
m/49-colegios-de-medellin-
que-se-transformaran/ 
 

8 
18/03/
2026 

Digital 

Medellín 
transforma 
sus colegios 
públicos: un 
giro que 
cambia la 
educación 

Revista Semana 

https://www.semana.com/
nacion/medellin/articulo/m
edellin-transforma-sus-
colegios-publicos-un-giro-
que-cambia-la-
educacion/202642/ 
 

9 
18/03/
2026 

Digital 

Medellín 
renovará 49 
colegios con 
$24 mil 
millones 

Comunas Medellín 

https://comunasdemedellin
.com/2026/03/18/medellin-
colegios-renovacion/ 
 

 
Digital 
 
Cantidad: 3 
 
Objetivo: Esta actividad de publicación en redes sociales se hace con el fin de dar a conocer el 
proyecto de Renovaciones y Mejoramientos; no solo a la comunidad educativa, sino a los 
públicos objetivos del mismo y a la comunidad en general. De esta manera, se muestra el 
impacto social de dicho proyecto y cómo desde la EDU y la Alcaldía de Medellín se le apuesta a 
una educación digna y de calidad para los niños y jóvenes. 
 

Tabla 28. Apariciones en redes sociales 
 

No. Fecha 
Red 

social 
Entidad o 

Cuenta 
Producto Enlace 

1 01/03/2026 Instagram Telemedellín Reel 

https://www.instagram.com/
reel/DVWn-
cpD5TB/?igsh=MTQ2NWx0N3
B2MW5qaQ== 

2 02/03/2026 Instagram 
Comunas 
Medellín 

Publicació
n feed 

https://www.instagram.com/
p/DVYcYsBjlFS/?igsh=eHB4N2
9zZTViMzE= 

3 10/03/2026 X 
Comunas 
Medellín 

Hilo 
Comunas de Medellín en X: 
"Medellín inicia 

https://vivirenelpoblado.com/49-colegios-de-medellin-que-se-transformaran/
https://vivirenelpoblado.com/49-colegios-de-medellin-que-se-transformaran/
https://vivirenelpoblado.com/49-colegios-de-medellin-que-se-transformaran/
https://www.semana.com/nacion/medellin/articulo/medellin-transforma-sus-colegios-publicos-un-giro-que-cambia-la-educacion/202642/
https://www.semana.com/nacion/medellin/articulo/medellin-transforma-sus-colegios-publicos-un-giro-que-cambia-la-educacion/202642/
https://www.semana.com/nacion/medellin/articulo/medellin-transforma-sus-colegios-publicos-un-giro-que-cambia-la-educacion/202642/
https://www.semana.com/nacion/medellin/articulo/medellin-transforma-sus-colegios-publicos-un-giro-que-cambia-la-educacion/202642/
https://www.semana.com/nacion/medellin/articulo/medellin-transforma-sus-colegios-publicos-un-giro-que-cambia-la-educacion/202642/
https://www.semana.com/nacion/medellin/articulo/medellin-transforma-sus-colegios-publicos-un-giro-que-cambia-la-educacion/202642/
https://comunasdemedellin.com/2026/03/18/medellin-colegios-renovacion/
https://comunasdemedellin.com/2026/03/18/medellin-colegios-renovacion/
https://comunasdemedellin.com/2026/03/18/medellin-colegios-renovacion/
https://www.instagram.com/reel/DVWn-cpD5TB/?igsh=MTQ2NWx0N3B2MW5qaQ==
https://www.instagram.com/reel/DVWn-cpD5TB/?igsh=MTQ2NWx0N3B2MW5qaQ==
https://www.instagram.com/reel/DVWn-cpD5TB/?igsh=MTQ2NWx0N3B2MW5qaQ==
https://www.instagram.com/reel/DVWn-cpD5TB/?igsh=MTQ2NWx0N3B2MW5qaQ==
https://www.instagram.com/p/DVYcYsBjlFS/?igsh=eHB4N29zZTViMzE=
https://www.instagram.com/p/DVYcYsBjlFS/?igsh=eHB4N29zZTViMzE=
https://www.instagram.com/p/DVYcYsBjlFS/?igsh=eHB4N29zZTViMzE=
https://x.com/ComunasMed/status/2031345826883416213?s=20
https://x.com/ComunasMed/status/2031345826883416213?s=20
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mejoramiento del INEM José 

Félix de Restrepo 🟠🟠🟠 
La Alcaldía de Medellín 
arrancó el mejoramiento del 
INEM José Félix de Restrepo 
en El Poblado con inversión 
superior a $7.100 millones. 
Obras en baños, pisos, 
cubiertas y redes eléctricas 
sumadas a renovación 
https://t.co/5jHp5RIujP" / X 

 
 
2.2 Supervisión y seguimiento a la implementación de la Guía de Manejo Socioambiental 

 
El equipo de supervisión de la EDU realizó el acompañamiento y seguimiento a la interventoría y 
contratista de obra en las siguientes actividades:  
 
 
2.2.1 Actividades de Gestión de la interventoría  
 
Durante el periodo que se reporta la supervisión realizó el seguimiento a las acciones ejecutadas 
por el área social de la interventoría:  
 
 

Tabla 29. Actividades realizadas por la interventoría 

CONTRATO/COMUNA ASUNTO FECHAS MEDIOS 
RECEPTORES O 
PARTICIPANTES 

 
OE916 de 2025/ 
Comuna 80. I.E. San 
José Obrero 

Revisión informe 

mensual febrero 

interventoría. 

10/03/2026 
16/03/2026 

 
Digital 

Profesional social 
interventoría 

Revisión y aprobación de 
la presentación para la 
reunión de finalización de 
obra 

11/03/2026 
19/03/2026 
25/03/2026 

Digital 
 

Profesional social 
contratista, 
teniendo en 
cuenta que la 
interventoría 
estuvo en obra 
hasta el 28 de 
febrero, fecha 
contractual de 
finalización de la 
obra. 

https://x.com/ComunasMed/status/2031345826883416213?s=20
https://x.com/ComunasMed/status/2031345826883416213?s=20
https://x.com/ComunasMed/status/2031345826883416213?s=20
https://x.com/ComunasMed/status/2031345826883416213?s=20
https://x.com/ComunasMed/status/2031345826883416213?s=20
https://x.com/ComunasMed/status/2031345826883416213?s=20
https://x.com/ComunasMed/status/2031345826883416213?s=20
https://x.com/ComunasMed/status/2031345826883416213?s=20
https://x.com/ComunasMed/status/2031345826883416213?s=20
https://x.com/ComunasMed/status/2031345826883416213?s=20
https://x.com/ComunasMed/status/2031345826883416213?s=20
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Lista de Chequeo  
 
Tabla 30. Porcentaje de cumplimiento a la lista de chequeo del componente social en los contratos 

de mantenimiento 
 

MEJORAMIENTOS 

Contrato / comuna Porcentaje de cumplimiento del mes 

I.E INEM José Félix de Restrepo 97.7% 

TOTAL 97.7% 

 
De acuerdo con las listas de chequeo que se realizaron en compañía de las Interventorías la 
calificación consolidada para este periodo por los contratos que se encuentran en obra fue del 
97.7% de cumplimiento.  
 
Basados en los procesos establecidos por la EDU y el decreto 1382 de 2014, se establece como 
porcentaje mínimo de cumplimiento el 85% en todas las medidas establecidas por la Guía de 
manejo Socioambiental, y de acuerdo con el nivel de cumplimiento establecido por la EDU se 
cataloga como ideal en la gestión social dado que es mayor a 85%.  
 

2.2.2 Reporte de implementación de los programas de la Guía de Manejo 

Socioambiental en obra  

 
Actas de Vecindad 
 
Durante el mes de marzo, no se realizaron actas de vecindad y de entorno en la I.E INEM José 
Félix de Restrepo, sin embargo, previo a las intervenciones que se vayan a realizar en los bloques 
1, 3 y capilla, se programará la realización de las actas de vecindad y entorno para dichos 
espacios. 
 

 
IA 1101 de 2025,  I.E 
INEM José Félix de 
Restrepo 
Comuna 14 
 

Revisión informe 
mensual febrero 
interventoría 

10/03/2026 
16/03/2026 

Digital 
Profesional social 
de interventoría 

Revisión y aprobación de 
la presentación para la 
reunión de finalización de 
obra 

11/03/2026 
19/03/2026 
25/03/2026 

Digital 
 

Profesional social 
contratista, 
teniendo en 

cuenta que la 
interventoría 

estuvo en obra 
hasta el 28 de 
febrero, fecha 
contractual de 

finalización de la 
obra. 
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Tabla 31. Actas de vecindad llevadas a cabo en los contratos de mantenimiento 

 

 
Contrato/ 
comuna 

No. Actas 
proyectadas 

Actas 
elaboradas 

Actas 
levantadas en 

el periodo 

No. Actas 
pendientes 

No. Actas 
revisadas y 
aprobadas 

Interventoría 

Comuna 14- I.E 
INEM José Félix 

de Restrepo 
4 4 0 0 4 

 
Actas de Entorno 
 
Durante el mes de marzo de 2026, en la I.E INEM José Félix de Restrepo, no se realizó 
levantamiento de actas de entorno. 
 

Tabla 32. Actas de entorno elaboradas en los en los contratos de mantenimiento 
 

Contrato/comuna 
Actas 

proyectadas 
Actas 

elaboradas 
Actas levantadas 

en el periodo 
Actas 

pendientes 

Comuna 14- I.E INEM 
José Félix de 

Restrepo 

6 7 0 0 

 
 

2.2.3 Programa de Información y comunicación a la comunidad 

 
Desde la supervisión se realizó la revisión y aprobación de las piezas comunicacionales 
propuestas por el contratista y la interventoría, avanzando de manera significativa en la gestión y 
distribución de las piezas de comunicación necesarias para garantizar información oportuna y 
accesible en las comunidades educativas; las cuales fueron:  
 

Tabla 33. Piezas comunicacionales elaboradas. 

 

Establecimiento 
Educativo 

Fecha Tipo Asunto 
Población 

objeto 
Cantidad 

I.E INEM José 
Félix de 
Restrepo 

16/03/2026 

Cartelera 
informativa 

 
Valla 

 
Buzón de 

sugerencias  
 

Lona de volqueta  

El 16 de marzo se 
actualizó la 
información de la 
cartelera, una vez 
se aprobó el 
contenido de esta 
por la entidad 
contratante. La 
presente pieza 

Comunidad 
educativa 

 
Comunidad 

en general 

4 
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Establecimiento 
Educativo 

Fecha Tipo Asunto 
Población 

objeto 
Cantidad 

comunicacional se 
encuentra ubicada 
en el ingreso 
peatonal de la 
portería en las 
Vegas, portería 
principal de la 
institución. 
 
Durante el periodo 
se realizó la 
instalación de 
pendones en 
volquetas, cada 
una con dos lonas 
informativas. 
 
Durante este 
periodo se instaló 
la pieza informativa 
en el lugar 
autorizado por la 
institución, 
conforme a lo 
proyectado 
inicialmente 

 Total 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 
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Buzón de obra 
I.E. INEM José Félix de Restrepo 

Cartelera de obra 
I.E. INEM José Félix de Restrepo 

 
Instalación valla informativa 

I.E. INEM José Félix de Restrepo 

 
 

 

2.2.4 Programa de participación comunitaria 

 
Durante el periodo se realizaron recorridos y reuniones informativas las cuales tuvieron como 
finalidad resolver inquietudes relacionadas con el proceso constructivo de la obra con las 
comunidades educativas, informar cambios, acordar permisos y horarios de utilización de 
espacios, atender solicitudes puntuales de los rectores y entregar información a la comunidad en 
general.  
 
 
A continuación, se relaciona la información de estas reuniones:  
 
 
 
 

Tabla 34. Espacios comunitarios realizados en el marco de los contratos de mantenimiento 
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N° Contrato/ comuna Fecha Tipo de reunión Población objeto 
No. 

Asistentes 

1 
Comuna 80 – San 
Antonio de Prado – 
IE San José Obrero 

06/03/2026 

Se le explicó al rector 
que, si bien la obra 
finalizó 
contractualmente el 28 
de febrero de 2026, el 
contratista aún debe 
subsanar detalles 
pendientes. Por lo tanto, 
no se otorgará el recibo 
a satisfacción del 100 % 
hasta que los equipos 
técnicos de la Secretaría 
de Educación y la EDU 
validen el cumplimiento 
total de los estándares 
requeridos. 
Adicionalmente se 
reforzó al rector, la 
importancia de continuar 
promoviendo con los 
estudiantes el cuidado 
de los elementos 
intervenidos, 
especialmente puertas, 
ventanas y pintura. 

Rector de la 
institución 
educativa 

4 

2 
Comuna 1 – 
Popular-I.E Nuevo 
Horizonte Paulo VI 

25/03/2026 

Recorrido y reunión; se 
hizo recorrido por la I.E 
con acompañamiento 
del rector, para acordar 
la priorización de 
actividades a ejecutar 
con el proyecto de 
renovaciones. 
 
Se acuerda: 
 
Actualización y 
renovación de los baños 
ubicados debajo de los 
salones de prescolar; 
renovación de 
elementos en mal 

Rector de la 
institución 
educativa 

12 
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N° Contrato/ comuna Fecha Tipo de reunión Población objeto 
No. 

Asistentes 

estado, como: puertas, 
lavamanos, lava 
escobas, etc. 

 
Verificar si es posible 
incluir ampliar la 
circulación del pasillo y 
eliminar la gradería, esta 
solicitud requiere previa 
verificación con el 
proyecto de 
mantenimientos 
integrales-vigencias 
futuras y del ingeniero 
estructural, dado que se 
puede presentar un 
tema de detrimento 
patrimonial. 
 
Incluir la instalación de 
la malla en nailon para el 
cerramiento de la 
cancha. 

 

Se conserva las demás 
priorizaciones que se 
tienen desde la 
socialización inicial 
 

3 
Comuna 8 – I.E 
Normal Superior de 
Medellín 

26/03/2026 

Recorrido y reunión  
informativa con el rector, 
con la intención de 
validar las actividades 
priorizadas para el 
proceso de 
renovaciones 

Rector de la 
institución 
educativa  

10 

4 

Comuna 14 – El 
Poblado 
I.E. INEM José 
Félix de Restrepo 

09/03/2026 

Recorrido en obra con el 
rector, donde se verificó 
el avance de las 
actividades 
constructivas en curso.  
 

Rector de la 
institución 
educativa 

 

6 

 

6 
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N° Contrato/ comuna Fecha Tipo de reunión Población objeto 
No. 

Asistentes 

El objetivo principal fue 
constatar el 
cumplimiento de las 
observaciones 
previamente 
gestionadas ante la 
Secretaría de Educación 
y formalizadas en 
acuerdos, así como 
registrar 
fotográficamente las 
intervenciones para su 
eventual presentación 
en caso de ajustes 
necesarios. 

3 

Comuna 14 – El 
Poblado 
I.E. INEM José 
Félix de Restrepo 

04/02/2026 Reunión informativa 
Personal de 

mantenimiento de 
la I.E. 

 

3 

4 

Comuna 14 – El 
Poblado 
I.E. INEM José 
Félix de Restrepo 

11/02/2026 

Reunión informativa y 
recorrido para 
identificación de Voz y 
Datos, Alarmas y Aires 
Acondicionados 

Personal de 
mantenimiento de 

la I.E. 
6 

Total 47 

 

N° Registro fotográfico N° Registro fotográfico 

 
1 

 

2 

 

 
Reunión con rector de la IE San José Obrero  

 Comuna 80 - San Antonio de Prado 
 

Recorrido I.E Rodrigo Lara Bonilla 
Comuna 3 – Manrique 
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3 

 

4 

 

 
Recorrido I.E Nuevo Horizonte – Paulo VI 

Comuna 1 - Popular 
 

Recorrido I.E Escuela  Normal Superior de 

Medellín  

Comuna 8 – Villa Hermosa 

5 

 
Recorrido I.E INEM José Félix de Restrepo 

Comuna 14 – Poblado 

 
 
 
Revisión al Funcionamiento del Comité Ciudadano de Obra – CCO 
 
Para el caso de la I.E. INEM José Félix de Restrepo, en marzo se llevó a cabo exitosamente el 
Comité Ciudadano de Obra-CCO. El objetivo principal de la reunión con el Comité Ciudadano de 
Obra fue socializar los avances constructivos y fortalecer la articulación con la comunidad 
educativa. Se destacó la importancia de mantener canales de comunicación abiertos y 
transparentes. 
 
Además, se resaltaron las acciones de la gestión social como la elaboración de las actas de 
vecindad y entorno, recorridos con directivos, entrega de equipos eléctricos y la instalación de 
medios informativos para garantizar la participación activa de la comunidad. 
 
En la tabla que se muestra a continuación se describen las reuniones del CCO:  
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Tabla 35. Comités ciudadanos de obra realizados 
 

Número 
Contrato/ 
comuna 

Fecha Observaciones 
Total, 

asistentes 

1 
14-

Poblado 
27 de marzo 

de 2026 

En el ámbito laboral y social, se reportó 
la generación de 73 empleos con 

inclusión de jóvenes, mujeres, 
población afrodescendiente y personas 
en condición de discapacidad. También, 

se realizaron capacitaciones en 
prevención de abuso sexual, consumo 
de sustancias psicoactivas y manejo 

ambiental. 

14 

 
 

N° Registro fotográfico 

5 

 
Comité Ciudadano de Obra I.E INEM José Félix de Restrepo 

Comuna 14 – Poblado 

 
 
Subprograma de resolución de conflictos 
 
En marzo de 2026 no se recibieron PQRS en los establecimientos educativos que se encuentran 
en obra. No obstante, los proyectos cuentan con el PAC y con los canales de contacto habilitados, 
para que la ciudadanía pueda hacer uso de ellos cuando lo requiera. 
 
En el caso de la I.E INEM José Félix de Restrepo, y en atención a las solicitudes del señor Edison 
Darío Vasco, rector de la institución, se han desarrollado diversas gestiones orientadas a facilitar 
el seguimiento constructivo de la obra y la verificación de su avance técnico. Como medida de 
atención a estas solicitudes verbales, desde el área social se brinda acompañamiento para el 
ingreso a la obra, se realiza registro fotográfico y los encuentros quedan consignados en las 
respectivas actas de reunión. 
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Tabla 36. PQRS atendidas 
 

N0 Contrato/Comuna Fecha 
Nombre del 
peticionario 

Motivo de la PQRS 

Estado 
(Cerrada, 
Abierta, 
Tramite) 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

 
 
Programa de manejo de la contratación de mano de obra local 
 

La política de empleo y los pliegos de contratación de la EDU se estipularon que la mano de obra 
no calificada local - MONCL se regirá con un mínimo del 50% y del 30% de mano de obra femenina 
– MOF. 
 
Se relaciona a continuación el estado del cumplimiento de cada uno de los contratos en marzo de 
2026: 

Tabla 37. Porcentaje de mano de obra no calificada en los contratos de mantenimiento 

 

Mejoramientos 

Paquete 
% Empleabilidad mano de 

obra no calificada local 
% Mujeres 

I.E INEM José Félix de Restrepo 14.5% 15.6% 

Total, consolidado 14.5% 15.6% 

 
Por otra parte, cabe destacar que, a la fecha, se cuenta con personal con estas características, 
proveniente tanto del contratista como de la interventoría, de la siguiente manera: 
 

Tabla 38. Índice socialmente responsable 

 

ÍNDICE SOCIALMENTE RESPONSABLE  

Mayor de 55 años  

Identificación  Nombre  Edad  

98546302 Miguel Jaime García Betancur 58 Contratista de obra 

15918497 Wiliam Largo Alcalde 57 Contratista de obra 

70192512 Leonardo Carmona Zapata 59 Contratista de obra 

70554675 Juan Guillermo Henao Patiño 64 Interventoría 

71713822 Jhon Fredy Villa Vanegas 55 Contratista de obra 

En condición de discapacidad 

1.128.431.561 Alexander López Araque 36 Interventoría 

43895592 
Sandra Viviana Rodríguez 

Londoño 
46 Contratista de obra 

Afrodescendientes 
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1039680818 Gloria Cecilia Mosquera Murillo 39 Contratista de obra 

1047437470 John Jairo Torres 33 Interventoría 

1040360726 Arnobis Bran Caraballo 35 Interventoría 

71336012 Ricardo León Amaya Mosquera 47 Interventoría 

11807075 
David Antonio Guerrero 

Palomeque 
48 Interventoría 

 
Adicionalmente, se debe señalar que, a la fecha existe un total de 13 colaboradores que residen 
en el área de influencia del contrato. Así mismo, 25 colaboradores corresponden a personal joven, 
lo que permite afirmar que para varios de ellos este es su primer empleo; de hecho, 5 de esos 25 
se encuentran entre los 18 y 21 años de edad. 
 
Por otra parte, 5 colaboradores son personas adultas mayores de 55 años, lo que evidencia que 
el contrato busca brindar oportunidades a una población etaria diversa. 
 
 
2.2.5 Actividades de Apropiación y Sostenibilidad  
 
La supervisión participó y verificó la realización de actividades que involucraron a la comunidad y 
que tenían como objetivo fortalecer el sentido de pertenencia con la nueva infraestructura, además 
de fomentar el compromiso activo de la ciudadanía para garantizar el apoyo, cuidado y duración 
del proyecto. 
 
S.E Ventanitas – San Antonio de Prado – C 80 
 
12/03/2026_Actividad de apropiación: con el objetivo de generar apropiación de las obras del 
proyecto “Mejoramiento y Renovación”, que se llevarán a cabo en los 49 establecimientos 
educativos, se realizó actividad de apropiación en la S.E Ventanitas, con la participación de 
estudiantes desde primero hasta quinto de primaria. La actividad se desarrolló salón por salón, 
con el acompañamiento de un personaje llamado “Juanita”, quien representaba a una influencer y 
facilitaba la reflexión en torno al cuidado, el autocuidado y el desarrollo de la obra durante su 
ejecución. Asimismo, se reforzó el mensaje de “contacto cero” como medida preventiva. En 
general, los estudiantes se mostraron participativos y atentos a la actividad. El mensaje 
relacionado con el autocuidado, la corresponsabilidad y las obras a ejecutar fue transmitido de 
manera satisfactoria. En total, se impactaron 350 estudiantes. Al finalizar la actividad a cada 
estudiante se le compartió un refrigerio (Galleta de la fortuna). 
 
I.E José Horacio Betancur – San Cristóbal - C60 
 
24/03/206_ Actividad de apropiación: con el propósito de fomentar el cuidado y autocuidado de 
las obras del proyecto de 'Mejoramiento y Renovación' en los 49 establecimientos educativos 
priorizados, se hizo la jornada de apropiación en la I.E José Horacio Betancur, con la participación 
de más de 700 estudiantes (desde grado 1.º hasta 11.º). La actividad contó con el 
acompañamiento del personaje llamado 'Juanita', quien, bajo el rol de influencer, facilitó 



 
 
 
 
 

78

 
 

reflexiones sobre el cuidado, el autocuidado y la dinámica de la obra durante la ejecución. En la 
actividad se enfatizó en la medida preventiva de 'contacto cero' con los trabajadores de la obra. 
Los estudiantes mostraron una actitud participativa y receptiva, manifestando gran expectativa por 
las intervenciones proyectadas para su institución. En total, se impactaron 700 estudiantes. Al 
finalizar la actividad a cada estudiante se le compartió un refrigerio (un helado). 

IE José María Espinosa Prieto CASD – Doce de octubre – C6 

25/03/2026_Actividad de apropiación: con el propósito de fomentar la apropiación social de las 

obras del proyecto 'Mejoramiento y Renovación' en los 49 establecimientos educativos priorizados, 

se hizo la actividad se realizó actividad de apropiación en la I.E José María Espinosa Prieto CASD, 

con la participación de estudiantes desde grado sexto hasta grado once. La actividad se desarrolló 

con el acompañamiento de un personaje denominado “Juanita”, quien representaba a una 

influencer y facilitaba la reflexión en torno al cuidado, el autocuidado y el desarrollo de la obra 

durante su ejecución. Se reforzó el mensaje de “contacto cero” como medida preventiva. En 

general, los estudiantes se mostraron participativos y atentos durante la actividad, y expresaron 

estar muy contentos con las obras que se ejecutarán en la institución educativa. Se impactaron 

más de 650 estudiantes. Al finalizar la actividad a cada estudiante se le compartió un refrigerio (un 

helado. 

Tabla 39. Actividades de apropiación y sostenibilidad llevadas a cabo en el marco de los contratos 
de mantenimiento 

 

N° 
Contrato/ 
comuna 

Fecha 
Objetivo de la 

actividad 
N° 

Asistentes 
Registro 

Fotográfico 

1 
Comuna 
80- S.E 
Ventanitas 

12/03/2026 
Actividad de 
apropiación 

350 

 

2 

Comuna 
60- I.E 
José 
Horacio 
Betancur 

24/03/2026 
Actividad de 

apropiación 700 
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N° 
Contrato/ 
comuna 

Fecha 
Objetivo de la 

actividad 
N° 

Asistentes 
Registro 

Fotográfico 

3 

Comuna 6- 
IE José 
María 

Espinosa 
Prieto 
CASD 

25/03/2026 
Actividad de 

apropiación 
650 

 
 
CONCLUSIONES 
 

o Se realizó reunión de socialización del alcance del proyecto de renovaciones a los rectores 

de los siete establecimientos educativos relacionados a continuación , las cuales fueron 

organizadas en dos jornadas: 

 

Marzo 19 de 2026: 

I.E José Horacio Betancur. 

I.E Marco Fidel Suarez. 

S.E Juan Nepomuceno Morales. 

 

Marzo 20 de 2026: 

 

I.E Rodrigo Lara Bonilla. 

S.E Fidel Antonio Saldarriaga. 

I.E Nuevo Horizonte – Paulo VI. 

I.E la Salle de Campoamor. 

 

o Las actividades de apropiación se desarrollaron en tres establecimientos educativos, 

previamente identificados, como parte fundamental de la estrategia social del proyecto. A 

través de metodologías lúdicas y participativas, estas actividades de apropiación buscaron 

fortalecer el sentido de pertenencia, el autocuidado, la corresponsabilidad y el contacto 

cero con los trabajadores de obra. El propósito principal, fue involucrar a la comunidad 

educativa en la sostenibilidad y el cuidado de la infraestructura que será intervenida, 

garantizando así la preservación de los espacios a largo plazo. 

 

o Después de la reunión sostenida con los rectores del Grupo 2, en la cual algunos 

manifestaron su inconformidad al considerar que no fueron tenidos en cuenta durante la 

etapa de diseño y priorización de las obras a ejecutar en las instituciones educativas, se 

establecieron recorridos con el fin de revisar conjuntamente la priorización de las 
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actividades. Desde el componente social de la EDU, se considera importante continuar 

generando espacios de socialización con los rectores previos, orientados a fortalecer el 

proceso de priorización y la adecuada ejecución de las obras. 

 

o Se mantuvo una comunicación clara, permanente y asertiva con las profesionales sociales 

del contratista y de la interventoría de la I.E Escuela Normal Superior de Medellín y de la 

I.E INEM José Félix de Restrepo. 

 

o Durante el periodo reportado, la supervisión social realizó seguimiento constante de las 

actividades de los proyectos, asegurando que se ejecutarán de manera transparente, 

efectiva y alineada con los objetivos establecidos en el PASAO, contribuyendo a la 

coordinación entre la comunidad educativa, el contratista y la supervisión técnica de la 

EDU.  

 

o El trabajo articulado entre rectores, equipos sociales, interventoría y contratista permitió 

el cumplimiento de los lineamientos sociales establecidos, garantizando el desarrollo 

adecuado de la obra y la ejecución de las acciones de la GMSA. 

 

o Desde el componente social se vienen realizando gestiones para llevar a cabo 

capacitaciones y sensibilizaciones sobre el tema de “Contacto Cero”, donde se han 

desarrollado diferentes acciones que buscan prevenir y mitigar el acercamiento de los 

trabajadores de obra con las comunidades educativas, contando con la participación tanto 

del personal de obra (del contratista y la interventoría) como de los estudiantes de las 

Instituciones Educativas. 

 

o Desde el enfoque de la pedagogía social, se propone el desarrollo de espacios de 

sensibilización orientados a estudiantes adolescentes y a la comunidad educativa, 

enfocados en la prevención del abuso sexual y el cuidado del cuerpo. Estos espacios 

buscan promover el reconocimiento del cuerpo como territorio propio, el respeto por los 

límites personales y la identificación de situaciones de riesgo, fortaleciendo la capacidad 

de autocuidado y la toma de decisiones informadas. A través del diálogo, la reflexión y 

estrategias pedagógicas participativas, se fomenta una cultura de protección, en la que el 

cuidado de sí mismo y de los demás se consolida como un valor fundamental dentro del 

entorno educativo y del desarrollo de la obra. 
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3. COMPONENTE TÉCNICO 

 

3.1 Cronograma del Proyecto Renovaciones y Mejoramiento (Mantenimiento) de 

establecimientos educativos. 

 
A continuación, se presenta el detalle del avance de las actividades ejecutadas durante el mes de 
marzo de 2026, con el fin de realizar el seguimiento y control del cronograma de trabajo del 
proyecto de renovaciones y mejoramiento (mantenimiento), tomando como referencia la Línea 
Base 3 del cronograma. 
 

3.1.1 Seguimiento y Control 

 

Durante el mes de marzo de 2026 se adelantaron diferentes actividades correspondientes al 
avance en diseños de renovaciones, estudios técnicos especializados, ejecución de las obras de 
mantenimientos y etapa de contratación de obras de mantenimiento y renovaciones. A 
continuación, se presenta de forma más detallada los avances y el seguimiento de las diferentes 
etapas. 

En el capitulo 3.2 Componente Mejoramientos (mantenimientos), se detallarán los avances para 
cada uno de los establecimientos educativos. 
 

3.1.1.1 Estado de cada uno de los establecimientos educativos que hacen parte del 

alcance contractual. 

 

Tabla 40. Establecimientos educativos que serán intervenidos a través de mantenimientos 

N° Establecimiento Educativo Estado Observaciones 

1 IE La Independencia Obra terminada 

Alcance inicial 

2 IE Escuela Normal Superior de Medellin Obra terminada 

3 IE San José Obrero Obra terminada 

4 IE INEM José Félix de Restrepo Ejecución 

5 IE José María Espinosa Prieto - CASD Contratación de obra 

6 IE Federico Carrasquilla Validación y ajuste de insumos SEDM 

Alcance 
modificación N°1 

7 SE Villa Niza Validación y ajuste de insumos SEDM 

8 IE José Antonio Galan Validación y ajuste de insumos SEDM 

9 SE Santa María Goretti Validación y ajuste de insumos SEDM 

10 IE Francisco Luis Hernández Betancur Validación y ajuste de insumos SEDM 

11 IE Diego Echavarria Misas Validación y ajuste de insumos SEDM 

12 IE Ciudadela Las Americas Validación y ajuste de insumos SEDM 

13 IE Vida Para Todos Validación y ajuste de insumos SEDM 
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14 IE La Milagrosa Validación y ajuste de insumos SEDM 

15 SE Antonia Santos Validación y ajuste de insumos SEDM 

16 IE Lola González Validación y ajuste de insumos SEDM 

17 SE Pedro J Gómez Validación y ajuste de insumos SEDM 

18 IE José Acevedo y Gómez Validación y ajuste de insumos SEDM 

19 IE República de Venezuela Validación y ajuste de insumos SEDM 

20 IE Presbitero Carlos Alberto Calderon Validación y ajuste de insumos SEDM 

21 SE Ventanitas Validación y ajuste de insumos SEDM 

 

Tabla 41. Establecimientos educativos que serán intervenidos a través de renovaciones 

N° Establecimiento Educativo Estado Diseños Estado Dap 
Estado Estudios 
Técnicos Esp 

Observaciones 

1 IE La Salle de Campoamor 
Proyecto aprobado 
SEDM 

Viabilidad No requiere 

Alcance inicial 

2 
SE Juan Nepomuceno 
Morales 

Proyecto aprobado 
SEDM 

No requiere No requiere 

3 IE Rodrigo Correa Palacio Proyecto Viabilidad No requiere 

4 IE Marco Fidel Suarez 
Proyecto aprobado 
SEDM 

No requiere No requiere 

5 IE Juvenil Nuevo Futuro Proyecto No requiere No requiere 

6 SE Fidel Antonio Saldarriaga 
Proyecto aprobado 
SEDM 

No requiere No requiere 

7 IE Rodrigo Lara Bonilla 
Proyecto aprobado 
SEDM 

No requiere No requiere 

8 IE José Horacio Betancur 
Proyecto aprobado 
SEDM 

No requiere No requiere 

9 IE Nuevo Horizonte - Paulo VI 
Proyecto aprobado 
SEDM 

No requiere No requiere 

10 
IE INEM José Félix de 
Restrepo 

Proyecto No requiere No requiere 

11 SE Imperio del Japón Proyecto Viabilidad No requiere 

12 SE Municipal Castilla Proyecto Viabilidad No requiere 

13 IE Carlos Vieco Ortiz Proyecto 
Observado 
DAP 

No requiere 

14 IE Gilberto Alzate Avendaño Proyecto No requiere Por iniciar 

15 IE Sor Juana Ines de la Cruz Proyecto No requiere Por iniciar 

16 IE La Independencia Proyecto No requiere Por iniciar 

17 IE Debora Arango Perez Proyecto No requiere Por iniciar 

18 IE San Roberto Belarmino Proyecto Viabilidad Por iniciar 

19 IE Vallejuelos Proyecto Viabilidad Por iniciar 

20 CE Fabio Zuluaga Orozco Proyecto Viabilidad Por iniciar 
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21 
IE Colegio Loyola para la 
Ciencia y la Innovación 

Proyecto Viabilidad No requiere 

22 IE Luis López de Mesa Proyecto Viabilidad Por iniciar 

23 SE Julia Agudelo Proyecto Viabilidad Por iniciar 

24 IE Alfonso López Proyecto Viabilidad Por iniciar 

25 SE Cardenal Crisanto Luque Proyecto Viabilidad Por iniciar 

26 IE Presbitero Juan J. Escobar Proyecto 
Radicado al 
DAP 1 

Por iniciar 

27 
IE Antonio Derka - Santo 
Domingo 

Proyecto Viabilidad No requiere 

28 SE Antonio Derka Proyecto Viabilidad No requiere 

29 IE Corvide Proyecto 
Radicado al 
DAP 1 

No requiere 

30 IE Santa Elena Proyecto Viabilidad No requiere 

31 
IE José María Espinosa 
Prieto - CASD 

Anteproyecto No requiere No requiere 

32 
IE Escuela Normal Superior 
de Medellin 

Anteproyecto No requiere No requiere 

33 IE San José Obrero Anteproyecto No requiere No requiere 

34 IE Federico Carrasquilla Anteproyecto No requiere No requiere 

Alcance 
modificación N°1 

35 SE Villa Niza 
Diagnóstico remitido a la 
SEDM 

No requiere No requiere 

36 IE José Antonio Galan 
Diagnóstico remitido a la 
SEDM 

No requiere No requiere 

37 SE Santa María Goretti 
Diagnóstico remitido a la 
SEDM 

No requiere No requiere 

38 
IE Francisco Luis Hernández 
Betancur 

Levantamiento y 
modelación 

No requiere No requiere 

39 IE Diego Echavarria Misas Anteproyecto No requiere No requiere 

40 IE Ciudadela Las Americas Anteproyecto No requiere No requiere 

41 IE Vida Para Todos 
Diagnóstico remitido a la 
SEDM 

No requiere No requiere 

42 IE La Milagrosa Anteproyecto No requiere No requiere 

43 SE Antonia Santos 
Levantamiento y 
modelación 

No requiere No requiere 

44 IE Lola González 
Diagnóstico remitido a la 
SEDM 

No requiere No requiere 

45 SE Pedro J Gómez 
Diagnóstico remitido a la 
SEDM 

No requiere No requiere 

46 IE José Acevedo y Gómez 
Diagnóstico remitido a la 
SEDM 

No requiere No requiere 

47 IE República de Venezuela 
Elaboración de 
diagnóstico 

No requiere No requiere 

48 
IE Presbitero Carlos Alberto 
Calderon 

Elaboración de 
diagnóstico 

No requiere No requiere 
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49 SE Ventanitas 
Elaboración de 
diagnóstico 

No requiere No requiere 

 
3.1.1.2 Avance en la etapa de diseños por establecimiento educativo 

Los avances obtenidos en la fase de diseño para las renovaciones del alcance inicial por cada 
establecimiento educativo se presentan a continuación: 

 
Tabla 42. Avances en la etapa de diseños establecimientos educativos alcance inicial 

N° Establecimiento Educativo Estado Diseños 
Dis. 

Arquitectónicos 
Dis. 

Técnicos 
Presupuesto 

1 IE La Salle de Campoamor Proyecto aprobado SEDM 100% 100% 100% 

2 SE Juan Nepomuceno Morales Proyecto aprobado SEDM 100% 100% 100% 

3 IE Rodrigo Correa Palacio Proyecto 100% 100% 90% 

4 IE Marco Fidel Suarez Proyecto aprobado SEDM 100% 100% 100% 

5 IE Juvenil Nuevo Futuro Proyecto 100% 100% 90% 

6 SE Fidel Antonio Saldarriaga Proyecto aprobado SEDM 100% 100% 100% 

7 IE Rodrigo Lara Bonilla Proyecto aprobado SEDM 100% 100% 100% 

8 IE José Horacio Betancur Proyecto aprobado SEDM 100% 100% 100% 

9 IE Nuevo Horizonte - Paulo VI Proyecto aprobado SEDM 100% 100% 100% 

10 IE INEM José Félix de Restrepo Proyecto 100% 100% 80% 

11 SE Imperio del Japón Proyecto 100% 100% 0% 

12 SE Municipal Castilla Proyecto 100% 100% 0% 

13 IE Carlos Vieco Ortiz Proyecto 65% 0% 0% 

14 IE Gilberto Alzate Avendaño Proyecto 0% 0% 0% 

15 IE Sor Juana Ines de la Cruz Proyecto 0% 0% 0% 

16 IE La Independencia Proyecto 0% 0% 0% 

17 IE Debora Arango Perez Proyecto 20% 0% 0% 

18 IE San Roberto Belarmino Proyecto 10% 0% 0% 

19 IE Vallejuelos Proyecto 0% 0% 0% 

20 CE Fabio Zuluaga Orozco Proyecto 0% 0% 0% 

21 
IE Colegio Loyola para la 
Ciencia y la Innovación 

Proyecto 100% 0% 0% 

22 IE Luis López de Mesa Proyecto 0% 0% 0% 

23 SE Julia Agudelo Proyecto 10% 0% 0% 

24 IE Alfonso López Proyecto 0% 0% 0% 

25 SE Cardenal Crisanto Luque Proyecto 0% 0% 0% 

26 IE Presbitero Juan J. Escobar Proyecto 0% 0% 0% 

27 
IE Antonio Derka - Santo 
Domingo 

Proyecto 90% 0% 0% 
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28 SE Antonio Derka Proyecto 100% 0% 0% 

29 IE Corvide Proyecto 95% 0% 0% 

30 IE Santa Elena Proyecto 80% 0% 0% 

31 
IE José María Espinosa Prieto - 
CASD 

Anteproyecto 100% 100% 0% 

32 
IE Escuela Normal Superior De 
Medellin 

Anteproyecto 100% 0% 0% 

33 IE San José Obrero Anteproyecto 100% 60% 0% 

Los avances obtenidos en la fase de diseño para las renovaciones de los establecimientos 
educativos que fueron incorporados al alcance en el mes de noviembre de 2025 se presentan a 
continuación: 

 

Tabla 43. Avances en la etapa de diseños establecimientos educativos alcance modificación  

N° 
Establecimiento 

Educativo 
Estado Diseños 

Levantamiento 
y  modelación 

Dis. 
Arquitectónicos 

Dis. 
Técnicos 

Presupuesto 

1 IE Federico Carrasquilla Anteproyecto 100% 40% 0% 0% 

2 SE Villa Niza 
Diagnóstico remitido 

a la SEDM 
0% 0% 0% 0% 

3 IE José Antonio Galan 
Diagnóstico remitido 

a la SEDM 
0% 0% 0% 0% 

4 SE Santa María Goretti 
Diagnóstico remitido 

a la SEDM 
0% 0% 0% 0% 

5 
IE Francisco Luis 
Hernández Betancur 

Levantamiento y 
modelación 

60% 0% 0% 0% 

6 
IE Diego Echavarria 
Misas 

Anteproyecto 100% 30% 0% 0% 

7 
IE Ciudadela Las 
Americas 

Anteproyecto 100% 5% 0% 0% 

8 IE Vida Para Todos 
Diagnóstico remitido 

a la SEDM 
0% 0% 0% 0% 

9 IE La Milagrosa Anteproyecto 100% 40% 0% 0% 

10 SE Antonia Santos 
Levantamiento y 

modelación 
20% 0% 0% 0% 

11 IE Lola González 
Diagnóstico remitido 

a la SEDM 
0% 0% 0% 0% 

12 SE Pedro J Gómez 
Diagnóstico remitido 

a la SEDM 
0% 0% 0% 0% 

13 
IE José Acevedo y 
Gómez 

Diagnóstico remitido 
a la SEDM 

0% 0% 0% 0% 

14 
IE República de 
Venezuela 

Elaboración de 
diagnóstico 

0% 0% 0% 0% 

15 
IE Presbitero Carlos 
Alberto Calderon 

Elaboración de 
diagnóstico 

0% 0% 0% 0% 
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16 SE Ventanitas 
Elaboración de 

diagnóstico 
0% 0% 0% 0% 

 
 

3.1.1.3 Avance físico de los contratos de obra 

 
A continuación se presenta el seguimiento ponderado al avance físico de las obras por contrato y 
establecimiento educativo.  
 
El siguiente cuadro de seguimiento se elaboró a partir de la información registrada en los informes 
semanales y en el informe mensual de cada contrato, los cuales son realizados por los 
profesionales de la interventoría. Dichos profesionales son responsables de la medición semanal 
de las obras objeto de reporte, en coordinación con el contratista de obra y bajo la supervisión de 
los profesionales designados por la Subgerencia de Ejecución de Proyectos de la EDU. 
 

Tabla 44. Avance físico contratos de obra 

 
 

3.1.1.3.1 Generalidades de seguimiento 

 
3.1.1.3.1.1 OE 926 DE 2025 (Mantenimiento I.E San José Obrero) 

 
Novedades:  
 

o No se presentaron novedades. 

Hitos: 
 

o Finalización de obra. 

 

3.1.1.3.1.2 OE 977 DE 2025 (Mantenimiento I.E Escuela Normal Superior de Medellín) 

 
Novedades:  
 

o No se presentaron novedades. 

N° CONTRATO INTERVENCIÓN
%FÍSICO 

PROGRAMADO

%FÍSICO 

EJECUTADO
DESV

FECHA DE 

INICIO

1 OE 927 DE 2025 Mantenimiento IE La Independencia FINALIZADA 100,00% 100,00% 0,00% 6/10/2025

2 OE 926 DE 2025 Mantenimiento IE San José Obrero FINALIZADA 100,00% 100,00% 0,00% 7/10/2025

3 OE 977 DE 2025 Mantenimiento IE Escuela Normal Superior de Medellin FINALIZADA 100,00% 100,00% 0,00% 20/10/2025

4 IA 1101 DE 2025 Mantenimiento IE INEM José Félix de Restrepo EN EJECUCIÓN 15,48% 15,00% -0,48% 19/01/2026

5 OE 487 DE 2026 Mantenimiento IE José María Espinosa Prieto - CASD CONTRATACIÓN 0,00% 0,00% 0,00% -

Renovación IE Marco Fidel Suarez CONTRATACIÓN 0,00% 0,00% 0,00% -

Renovación IE José Horacio Betancur CONTRATACIÓN 0,00% 0,00% 0,00% -

Renovación SE Juan Nepomuceno Morales CONTRATACIÓN 0,00% 0,00% 0,00% -

7 OE 495 DE 2026 Renovación IE La Salle de Campoamor CONTRATACIÓN 0,00% 0,00% 0,00% -

Renovación IE Rodrigo Lara Bonilla CONTRATACIÓN 0,00% 0,00% 0,00% -

Renovación SE Fidel Antonio Saldarriaga CONTRATACIÓN 0,00% 0,00% 0,00% -

Renovación IE Nuevo Horizonte - Paulo VI CONTRATACIÓN 0,00% 0,00% 0,00% -

ESTADO

OE 496 DE 2026

OE 490 DE 20266

8
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Hitos: 
 

o Finalización de obra. 

3.1.1.3.1.3 IA 1101 DE 2025 (Mantenimiento I.E INEM José Félix de Restrepo) 

 
Novedades:  
 

o Inclusión del Bloque 3 dentro del alcance contractual. 

Justificación de la desviación: 

 
o El contrato presenta un desempeño cercano a lo planificado, con una desviación menor 

(no crítica). La desviación se atribuye a limitaciones en la disponibilidad de personal. 

3.1.4 Línea base 

 

La línea base del cronograma es la imagen de las condiciones del proyecto en un momento 
determinado, que sirve para comparar los avances en la ejecución con la planeación prevista de 
antemano. Esta herramienta permite analizar las desviaciones entre lo previsto y lo real y ayuda a 
tomar decisiones orientadas al cumplimiento de los objetivos. 
 
Con relación al contrato interadministrativo, se cuenta con tres (3) líneas base, según se menciona 
a continuación: 
 
Línea base 1: fijada en el mes de abril de 2025, da cuenta de condiciones iniciales pactadas con 
la Secretaría de Educación. Tiene una duración de 562 días calendario a partir de la firma del 
contrato (18 meses a partir de la firma del acta de inicio) y como fecha de terminación probable el 
9 de octubre de 2026). 
 
Línea base 2: fijada en el mes de noviembre de 2025, con ocasión de la presentación de la 
propuesta técnico-económica correspondiente a la Modificación No. 1 del Contrato 
Interadministrativo. Esta línea base incorpora la inclusión de 16 establecimientos educativos 
adicionales para actividades de mantenimiento y renovación, y refleja de manera más precisa las 
actividades conforme al plan de acción definido de manera conjunta entre la EDU y la SEDM. 
Tiene una duración de 720 días a partir de la firma del contrato (23 meses a partir de la firma del 
acta de inicio) y como fecha de terminación probable el 28 de febrero de 2027. 
 
Línea base 3:  fijada en el mes de enero de 2026. Incorpora los tiempos necesarios para la 
subsanación de observaciones que puedan surgir del DAP y para la realización de mesas de 
trabajo EDU – SEDM en la etapa de diseño. Tiene fecha de terminación probable el 28 de febrero 
de 2027. 
 
A continuación se presenta la curva S de avance físico del proyecto, junto con el cronograma. 
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Ilustración 1.Curva S física 

 
 

El siguiente resumen presenta los porcentajes de avance del proyecto, calculados de manera 
lineal con base en la duración de cada actividad. A la fecha de corte, el avance programado es del 
32 %, mientras que el avance ejecutado alcanza el 29 %, evidenciando una desviación negativa 
del 3 % respecto a lo planificado 
 

Tabla 45. Cronograma - Línea base 3 

EDT Nombre de tarea Duración 
Comienzo de 
línea base3 

Fin de línea 
base3 

% 
Programado 

% 
completado 

0 SEDM - RENOVACIONES 704 días mié 26/03/25 dom 28/02/27 32% 29% 

1    FIRMA DE CONTRATO 0 días mié 26/03/25 mié 26/03/25 100% 100% 

2 
   ACTIVIDADES CONTRACTUALES Y DE 
LEGALIZACIÓN 

27 días jue 3/04/25 mié 30/04/25 100% 100% 

2.1       Resolución CODFIS 0 días jue 3/04/25 jue 3/04/25 100% 100% 

2.2       Acta de inicio CI 0 días jue 10/04/25 jue 10/04/25 100% 100% 

2.3       Activacion de personal  20 días jue 10/04/25 mié 30/04/25 100% 100% 

3 
   PRELIMINARES ETAPA 1 (ALCANCE 
INICIAL) 

1 día jue 3/07/25 vie 4/07/25 100% 100% 

3.1       Socialización de intervenciones 1 día jue 3/07/25 vie 4/07/25 100% 100% 

4    ETAPA 1 (ALCANCE INICIAL) 676 días vie 11/04/25 mar 16/02/27 47% 44% 
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4.1 
      INSTITUCION EDUCATIVA LA SALLE 
DE CAMPOAMOR 

470 días lun 26/05/25 mar 8/09/26 52% 52% 

4.1.1          RENOVACIÓN A1 470 días lun 26/05/25 mar 8/09/26 52% 52% 

4.1.1.1             PRELIMINARES RENOVACIÓN 46 días lun 26/05/25 vie 11/07/25 100% 100% 

4.1.1.2             DISEÑOS RENOVACIONES 243 días sáb 12/07/25 jue 12/03/26 100% 100% 

4.1.1.3             TRÁMITE DAP 86 días mar 16/09/25 jue 11/12/25 100% 100% 

4.1.1.4             CONTRATACIÓN OBRA- MARCO 45 días jue 19/03/26 dom 3/05/26 25% 25% 

4.1.1.5 
            CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA 
- MARCO 

45 días jue 19/03/26 dom 3/05/26 25% 25% 

4.1.1.6             EJECUCIÓN OBRA 120 días lun 11/05/26 mar 8/09/26 0% 0% 

4.1.1.7             Fin renovación 0 días mar 8/09/26 mar 8/09/26 0% 0% 

4.2 
      SECCION ESCUELA JUAN 
NEPOMUCENO MORALES 

470 días lun 26/05/25 mar 8/09/26 45% 45% 

4.2.1          RENOVACIÓN A1 470 días lun 26/05/25 mar 8/09/26 45% 45% 

4.2.1.1             PRELIMINARES RENOVACIÓN 46 días lun 26/05/25 vie 11/07/25 100% 100% 

4.2.1.2             DISEÑOS RENOVACIONES 243 días sáb 12/07/25 jue 12/03/26 100% 100% 

4.2.1.3             TRÁMITE DAP 88 días NOD NOD 0% 0% 

4.2.1.4             CONTRATACIÓN OBRA- MARCO 45 días jue 19/03/26 dom 3/05/26 25% 25% 

4.2.1.5 
            CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA 
- MARCO 

45 días jue 19/03/26 dom 3/05/26 25% 25% 

4.2.1.6             EJECUCIÓN OBRA 120 días lun 11/05/26 mar 8/09/26 0% 0% 

4.2.1.7             Fin renovación 0 días mar 8/09/26 mar 8/09/26 0% 0% 

4.3 
      INSTITUCION EDUCATIVA RODRIGO 
CORREA PALACIO 

470 días lun 26/05/25 mar 8/09/26 51% 45% 

4.3.1          RENOVACIÓN A1 470 días lun 26/05/25 mar 8/09/26 51% 45% 

4.3.1.1             PRELIMINARES RENOVACIÓN 46 días lun 26/05/25 vie 11/07/25 100% 100% 

4.3.1.2             DISEÑOS RENOVACIONES 243 días sáb 12/07/25 jue 12/03/26 100% 90% 

4.3.1.3             TRÁMITE DAP 77 días mar 16/09/25 mar 2/12/25 100% 100% 

4.3.1.4             CONTRATACIÓN OBRA- MARCO 45 días jue 19/03/26 dom 3/05/26 25% 0% 

4.3.1.5 
            CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA 
- MARCO 

45 días jue 19/03/26 dom 3/05/26 25% 0% 

4.3.1.6             EJECUCIÓN OBRA 120 días lun 11/05/26 mar 8/09/26 0% 0% 

4.3.1.7             Fin renovación 0 días mar 8/09/26 mar 8/09/26 0% 0% 

4.4 
      INSTITUCION EDUCATIVA MARCO 
FIDEL SUAREZ 

470 días lun 26/05/25 mar 8/09/26 45% 45% 

4.4.1          RENOVACIÓN A2 470 días lun 26/05/25 mar 8/09/26 45% 45% 

4.4.1.1             PRELIMINARES RENOVACIÓN 57 días lun 26/05/25 mar 22/07/25 100% 100% 

4.4.1.2             DISEÑOS RENOVACIONES 232 días mié 23/07/25 jue 12/03/26 100% 100% 

4.4.1.3             TRÁMITE DAP 81 días NOD NOD 0% 0% 

4.4.1.4             CONTRATACIÓN OBRA- MARCO 45 días jue 19/03/26 dom 3/05/26 25% 25% 

4.4.1.5 
            CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA 
- MARCO 

45 días jue 19/03/26 dom 3/05/26 25% 25% 

4.4.1.6             EJECUCIÓN OBRA 120 días lun 11/05/26 mar 8/09/26 0% 0% 

4.4.1.7             Fin renovación 0 días mar 8/09/26 mar 8/09/26 0% 0% 

4.5 
      INSTITUCION EDUCATIVA JUVENIL 
NUEVO FUTURO 

470 días lun 26/05/25 mar 8/09/26 45% 38% 

4.5.1          RENOVACIÓN A2 470 días lun 26/05/25 mar 8/09/26 45% 38% 

4.5.1.1             PRELIMINARES RENOVACIÓN 57 días lun 26/05/25 mar 22/07/25 100% 100% 

4.5.1.2             DISEÑOS RENOVACIONES 232 días mié 23/07/25 jue 12/03/26 100% 90% 

4.5.1.3             TRÁMITE DAP 81 días NOD NOD 0% 0% 

4.5.1.4             CONTRATACIÓN OBRA- MARCO 45 días jue 19/03/26 dom 3/05/26 25% 0% 

4.5.1.5 
            CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA 
- MARCO 

45 días jue 19/03/26 dom 3/05/26 25% 0% 

4.5.1.6             EJECUCIÓN OBRA 120 días lun 11/05/26 mar 8/09/26 0% 0% 

4.5.1.7             Fin renovación 0 días mar 8/09/26 mar 8/09/26 0% 0% 

4.6 
      SECCION ESCUELA FIDEL ANTONIO 
SALDARRIAGA 

470 días lun 26/05/25 mar 8/09/26 45% 45% 

4.6.1          RENOVACIÓN A2 470 días lun 26/05/25 mar 8/09/26 45% 45% 

4.6.1.1             PRELIMINARES RENOVACIÓN 57 días lun 26/05/25 mar 22/07/25 100% 100% 
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4.6.1.2             DISEÑOS RENOVACIONES 232 días mié 23/07/25 jue 12/03/26 100% 100% 

4.6.1.3             TRÁMITE DAP 81 días NOD NOD 0% 0% 

4.6.1.4             CONTRATACIÓN OBRA- MARCO 45 días jue 19/03/26 dom 3/05/26 25% 25% 

4.6.1.5 
            CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA 
- MARCO 

45 días jue 19/03/26 dom 3/05/26 25% 25% 

4.6.1.6             EJECUCIÓN OBRA 120 días lun 11/05/26 mar 8/09/26 0% 0% 

4.6.1.7             Fin renovación 0 días mar 8/09/26 mar 8/09/26 0% 0% 

4.7 
      INSTITUCION EDUCATIVA RODRIGO 
LARA BONILLA 

470 días lun 26/05/25 mar 8/09/26 45% 45% 

4.7.1          RENOVACIÓN A2 470 días lun 26/05/25 mar 8/09/26 45% 45% 

4.7.1.1             PRELIMINARES RENOVACIÓN 57 días lun 26/05/25 mar 22/07/25 100% 100% 

4.7.1.2             DISEÑOS RENOVACIONES 232 días mié 23/07/25 jue 12/03/26 100% 100% 

4.7.1.3             TRÁMITE DAP 81 días NOD NOD 0% 0% 

4.7.1.4             CONTRATACIÓN OBRA- MARCO 45 días jue 19/03/26 dom 3/05/26 25% 25% 

4.7.1.5 
            CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA 
- MARCO 

45 días jue 19/03/26 dom 3/05/26 25% 25% 

4.7.1.6             EJECUCIÓN OBRA 120 días lun 11/05/26 mar 8/09/26 0% 0% 

4.7.1.7             Fin renovación 0 días mar 8/09/26 mar 8/09/26 0% 0% 

4.8 
      INSTITUCION EDUCATIVA JOSE 
HORACIO BETANCUR 

470 días lun 26/05/25 mar 8/09/26 47% 47% 

4.8.1          RENOVACIÓN A3 470 días lun 26/05/25 mar 8/09/26 47% 47% 

4.8.1.1             PRELIMINARES RENOVACIÓN 64 días lun 26/05/25 mar 29/07/25 100% 100% 

4.8.1.2             DISEÑOS RENOVACIONES 225 días mié 30/07/25 jue 12/03/26 100% 100% 

4.8.1.3             TRÁMITE DAP 76 días NOD NOD 0% 0% 

4.8.1.4             CONTRATACIÓN OBRA- MARCO 45 días jue 19/03/26 dom 3/05/26 25% 25% 

4.8.1.5 
            CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA 
- MARCO 

45 días jue 19/03/26 dom 3/05/26 25% 25% 

4.8.1.6             EJECUCIÓN OBRA 120 días lun 11/05/26 mar 8/09/26 0% 0% 

4.8.1.7             Fin renovación 0 días mar 8/09/26 mar 8/09/26 0% 0% 

4.9 
      INSTITUCION EDUCATIVA NUEVO 
HORIZONTE - PAULO VI 

470 días lun 26/05/25 mar 8/09/26 47% 47% 

4.9.1          RENOVACIÓN A3 470 días lun 26/05/25 mar 8/09/26 47% 47% 

4.9.1.1             PRELIMINARES RENOVACIÓN 64 días lun 26/05/25 mar 29/07/25 100% 100% 

4.9.1.2             DISEÑOS RENOVACIONES 225 días mié 30/07/25 jue 12/03/26 100% 100% 

4.9.1.3             TRÁMITE DAP 76 días NOD NOD 0% 0% 

4.9.1.4             CONTRATACIÓN OBRA- MARCO 45 días jue 19/03/26 dom 3/05/26 25% 25% 

4.9.1.5 
            CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA 
- MARCO 

45 días jue 19/03/26 dom 3/05/26 25% 25% 

4.9.1.6             EJECUCIÓN OBRA 120 días lun 11/05/26 mar 8/09/26 0% 0% 

4.9.1.7             Fin renovación 0 días mar 8/09/26 mar 8/09/26 0% 0% 

4.10 
      INSTITUCION EDUCATIVA INEM JOSE 
FELIX DE RESTREPO 

669 días vie 11/04/25 mar 9/02/27 44% 38% 

4.10.1          MANTENIMIENTO 523 días vie 11/04/25 mié 16/09/26 59% 51% 

4.10.1.1             PRELIMINARES MANTENIMIENTO 117 días vie 11/04/25 mié 6/08/25 100% 100% 

4.10.1.2             CONTRATACIÓN OBRA 116 días mié 6/08/25 dom 30/11/25 100% 100% 

4.10.1.3             CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA 108 días mié 6/08/25 sáb 22/11/25 100% 100% 

4.10.1.4 
            EJECUCIÓN OBRA 
MANTENIMIENTO 

240 días lun 19/01/26 mié 16/09/26 31% 18% 

4.10.1.5 
            Fin mejoramiento 
(mantenimiento) 

0 días mié 16/09/26 mié 16/09/26 0% 0% 

4.10.2 
         RENOVACIÓN A3 - CONTRATO 
LARGO 

624 días lun 26/05/25 mar 9/02/27 31% 26% 

4.10.2.1             PRELIMINARES RENOVACIÓN 64 días lun 26/05/25 mar 29/07/25 100% 100% 

4.10.2.2             DISEÑOS RENOVACIONES 225 días mié 30/07/25 jue 12/03/26 100% 89% 

4.10.2.3             TRÁMITE DAP 76 días NOD NOD 0% 0% 

4.10.2.4             CONTRATACIÓN OBRA 110 días jue 19/03/26 mar 7/07/26 10% 0% 

4.10.2.5             CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA 110 días jue 19/03/26 mar 7/07/26 10% 0% 

4.10.2.6             EJECUCIÓN OBRA 210 días mar 14/07/26 mar 9/02/27 0% 0% 

4.10.2.7             Fin renovación 0 días mar 9/02/27 mar 9/02/27 0% 0% 
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4.11 
      SECCION ESCUELA IMPERIO DEL 
JAPON 

510 días lun 26/05/25 mar 3/11/26 48% 46% 

4.11.1          RENOVACIÓN A1 510 días lun 26/05/25 mar 3/11/26 48% 46% 

4.11.1.1             PRELIMINARES RENOVACIÓN 46 días lun 26/05/25 vie 11/07/25 100% 100% 

4.11.1.2             DISEÑOS RENOVACIONES 283 días sáb 12/07/25 jue 7/05/26 85% 77% 

4.11.1.3             TRÁMITE DAP 161 días mar 16/09/25 jue 12/03/26 100% 100% 

4.11.1.4             CONTRATACIÓN OBRA- MARCO 45 días jue 14/05/26 dom 28/06/26 0% 0% 

4.11.1.5 
            CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA 
- MARCO 

45 días jue 14/05/26 dom 28/06/26 0% 0% 

4.11.1.6             EJECUCIÓN OBRA 120 días lun 6/07/26 mar 3/11/26 0% 0% 

4.11.1.7             Fin renovación 0 días mar 3/11/26 mar 3/11/26 0% 0% 

4.12 
      SECCION ESCUELA MUNICIPAL 
CASTILLA 

510 días lun 26/05/25 mar 3/11/26 48% 46% 

4.12.1          RENOVACIÓN A1 510 días lun 26/05/25 mar 3/11/26 48% 46% 

4.12.1.1             PRELIMINARES RENOVACIÓN 46 días lun 26/05/25 vie 11/07/25 100% 100% 

4.12.1.2             DISEÑOS RENOVACIONES 283 días sáb 12/07/25 jue 7/05/26 85% 77% 

4.12.1.3             TRÁMITE DAP 161 días mar 16/09/25 jue 12/03/26 100% 100% 

4.12.1.4             CONTRATACIÓN OBRA- MARCO 45 días jue 14/05/26 dom 28/06/26 0% 0% 

4.12.1.5 
            CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA 
- MARCO 

45 días jue 14/05/26 dom 28/06/26 0% 0% 

4.12.1.6             EJECUCIÓN OBRA 120 días lun 6/07/26 mar 3/11/26 0% 0% 

4.12.1.7             Fin renovación 0 días mar 3/11/26 mar 3/11/26 0% 0% 

4.13 
      INSTITUCION EDUCATIVA CARLOS 
VIECO ORTIZ 

522 días lun 26/05/25 mar 3/11/26 47% 45% 

4.13.1          RENOVACIÓN A2 522 días lun 26/05/25 mar 3/11/26 47% 45% 

4.13.1.1             PRELIMINARES RENOVACIÓN 57 días lun 26/05/25 mar 22/07/25 100% 100% 

4.13.1.2             DISEÑOS RENOVACIONES 284 días mié 23/07/25 jue 7/05/26 78% 71% 

4.13.1.3             TRÁMITE DAP 166 días mar 23/09/25 jue 12/03/26 100% 95% 

4.13.1.4             CONTRATACIÓN OBRA- MARCO 45 días jue 14/05/26 dom 28/06/26 0% 0% 

4.13.1.5 
            CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA 
- MARCO 

45 días jue 14/05/26 dom 28/06/26 0% 0% 

4.13.1.6             EJECUCIÓN OBRA 120 días lun 6/07/26 mar 3/11/26 0% 0% 

4.13.1.7             Fin renovación 0 días mar 3/11/26 mar 3/11/26 0% 0% 

4.14 
      INSTITUCION EDUCATIVA GILBERTO 
ALZATE AVENDAÑO 

590 días lun 26/05/25 jue 21/01/27 34% 32% 

4.14.1          RENOVACIÓN B1 590 días lun 26/05/25 jue 21/01/27 34% 32% 

4.14.1.1             PRELIMINARES RENOVACIÓN 46 días lun 26/05/25 vie 11/07/25 100% 100% 

4.14.1.2             DISEÑOS RENOVACIONES 363 días sáb 12/07/25 sáb 25/07/26 65% 59% 

4.14.1.3             TRÁMITE DAP 88 días NOD NOD 0% 0% 

4.14.1.4             CONTRATACIÓN OBRA- MARCO 45 días sáb 1/08/26 mar 15/09/26 0% 0% 

4.14.1.5 
            CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA 
- MARCO 

45 días sáb 1/08/26 mar 15/09/26 0% 0% 

4.14.1.6             EJECUCIÓN OBRA 120 días mié 23/09/26 jue 21/01/27 0% 0% 

4.14.1.7             Fin renovación 0 días jue 21/01/27 jue 21/01/27 0% 0% 

4.15 
      INSTITUCION EDUCATIVA SOR 
JUANA INES DE LA CRUZ 

590 días lun 26/05/25 jue 21/01/27 36% 33% 

4.15.1          RENOVACIÓN B2 590 días lun 26/05/25 jue 21/01/27 36% 33% 

4.15.1.1             PRELIMINARES RENOVACIÓN 57 días lun 26/05/25 mar 22/07/25 100% 100% 

4.15.1.2             DISEÑOS RENOVACIONES 352 días mié 23/07/25 sáb 25/07/26 66% 60% 

4.15.1.3             TRÁMITE DAP 81 días NOD NOD 0% 0% 

4.15.1.4             CONTRATACIÓN OBRA- MARCO 45 días sáb 1/08/26 mar 15/09/26 0% 0% 

4.15.1.5 
            CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA 
- MARCO 

45 días sáb 1/08/26 mar 15/09/26 0% 0% 

4.15.1.6             EJECUCIÓN OBRA 120 días mié 23/09/26 jue 21/01/27 0% 0% 

4.15.1.7             Fin renovación 0 días jue 21/01/27 jue 21/01/27 0% 0% 

4.16 
      INSTITUCION EDUCATIVA LA 
INDEPENDENCIA 

635 días vie 11/04/25 jue 21/01/27 57% 55% 

4.16.1          MANTENIMIENTO 238 días vie 11/04/25 vie 5/12/25 100% 100% 

4.16.1.1             PRELIMINARES MANTENIMIENTO 123 días vie 11/04/25 mar 12/08/25 100% 100% 
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4.16.1.2             CONTRATACIÓN OBRA - MARCO 37 días mar 12/08/25 jue 18/09/25 100% 100% 

4.16.1.3 
            CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA 
- MARCO 

37 días mar 12/08/25 jue 18/09/25 100% 100% 

4.16.1.4 
            EJECUCIÓN OBRA 
MANTENIMIENTO 

60 días lun 6/10/25 vie 5/12/25 100% 100% 

4.16.1.5 
            Fin mejoramiento 
(mantenimiento) 

0 días vie 5/12/25 vie 5/12/25 100% 100% 

4.16.2          RENOVACIÓN B3 590 días lun 26/05/25 jue 21/01/27 38% 35% 

4.16.2.1             PRELIMINARES RENOVACIÓN 64 días lun 26/05/25 mar 29/07/25 100% 100% 

4.16.2.2             DISEÑOS RENOVACIONES 345 días mié 30/07/25 sáb 25/07/26 67% 61% 

4.16.2.3             TRÁMITE DAP 76 días NOD NOD 0% 0% 

4.16.2.4             CONTRATACIÓN OBRA- MARCO 45 días sáb 1/08/26 mar 15/09/26 0% 0% 

4.16.2.5 
            CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA 
- MARCO 

45 días sáb 1/08/26 mar 15/09/26 0% 0% 

4.16.2.6             EJECUCIÓN OBRA 120 días mié 23/09/26 jue 21/01/27 0% 0% 

4.16.2.7             Fin renovación 0 días jue 21/01/27 jue 21/01/27 0% 0% 

4.17 
      INSTITUCION EDUCATIVA DEBORA 
ARANGO PEREZ 

590 días lun 26/05/25 jue 21/01/27 38% 35% 

4.17.1          RENOVACIÓN B3 590 días lun 26/05/25 jue 21/01/27 38% 35% 

4.17.1.1             PRELIMINARES RENOVACIÓN 64 días lun 26/05/25 mar 29/07/25 100% 100% 

4.17.1.2             DISEÑOS RENOVACIONES 345 días mié 30/07/25 sáb 25/07/26 68% 61% 

4.17.1.3             TRÁMITE DAP 76 días NOD NOD 0% 0% 

4.17.1.4             CONTRATACIÓN OBRA- MARCO 45 días sáb 1/08/26 mar 15/09/26 0% 0% 

4.17.1.5 
            CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA 
- MARCO 

45 días sáb 1/08/26 mar 15/09/26 0% 0% 

4.17.1.6             EJECUCIÓN OBRA 120 días mié 23/09/26 jue 21/01/27 0% 0% 

4.17.1.7             Fin renovación 0 días jue 21/01/27 jue 21/01/27 0% 0% 

4.18 
      INSTITUCION EDUCATIVA SAN 
ROBERTO BELARMINO 

590 días lun 26/05/25 jue 21/01/27 47% 44% 

4.18.1          RENOVACIÓN B1 590 días lun 26/05/25 jue 21/01/27 47% 44% 

4.18.1.1             PRELIMINARES RENOVACIÓN 46 días lun 26/05/25 vie 11/07/25 100% 100% 

4.18.1.2             DISEÑOS RENOVACIONES 363 días sáb 12/07/25 sáb 25/07/26 66% 59% 

4.18.1.3             TRÁMITE DAP 177 días mar 16/09/25 jue 12/03/26 100% 100% 

4.18.1.4             CONTRATACIÓN OBRA- MARCO 45 días sáb 1/08/26 mar 15/09/26 0% 0% 

4.18.1.5 
            CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA 
- MARCO 

45 días sáb 1/08/26 mar 15/09/26 0% 0% 

4.18.1.6             EJECUCIÓN OBRA 120 días mié 23/09/26 jue 21/01/27 0% 0% 

4.18.1.7             Fin renovación 0 días jue 21/01/27 jue 21/01/27 0% 0% 

4.19 
      INSTITUCION EDUCATIVA 
VALLEJUELOS 

590 días lun 26/05/25 jue 21/01/27 46% 44% 

4.19.1          RENOVACIÓN B1 590 días lun 26/05/25 jue 21/01/27 46% 44% 

4.19.1.1             PRELIMINARES RENOVACIÓN 46 días lun 26/05/25 vie 11/07/25 100% 100% 

4.19.1.2             DISEÑOS RENOVACIONES 363 días sáb 12/07/25 sáb 25/07/26 65% 59% 

4.19.1.3             TRÁMITE DAP 177 días mar 16/09/25 jue 12/03/26 100% 100% 

4.19.1.4             CONTRATACIÓN OBRA- MARCO 45 días sáb 1/08/26 mar 15/09/26 0% 0% 

4.19.1.5 
            CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA 
- MARCO 

45 días sáb 1/08/26 mar 15/09/26 0% 0% 

4.19.1.6             EJECUCIÓN OBRA 120 días mié 23/09/26 jue 21/01/27 0% 0% 

4.19.1.7             Fin renovación 0 días jue 21/01/27 jue 21/01/27 0% 0% 

4.20 
      CENTRO EDUCATIVO FABIO 
ZULUAGA OROZCO 

590 días lun 26/05/25 jue 21/01/27 46% 44% 

4.20.1          RENOVACIÓN B1 590 días lun 26/05/25 jue 21/01/27 46% 44% 

4.20.1.1             PRELIMINARES RENOVACIÓN 46 días lun 26/05/25 vie 11/07/25 100% 100% 

4.20.1.2             DISEÑOS RENOVACIONES 363 días sáb 12/07/25 sáb 25/07/26 65% 59% 

4.20.1.3             TRÁMITE DAP 177 días mar 16/09/25 jue 12/03/26 100% 100% 

4.20.1.4             CONTRATACIÓN OBRA- MARCO 45 días sáb 1/08/26 mar 15/09/26 0% 0% 

4.20.1.5 
            CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA 
- MARCO 

45 días sáb 1/08/26 mar 15/09/26 0% 0% 

4.20.1.6             EJECUCIÓN OBRA 120 días mié 23/09/26 jue 21/01/27 0% 0% 
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4.20.1.7             Fin renovación 0 días jue 21/01/27 jue 21/01/27 0% 0% 

4.21 
      INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO 
LOYOLA PARA LA CIENCIA Y LA 
INNOVACION 

605 días lun 26/05/25 jue 21/01/27 46% 45% 

4.21.1          RENOVACIÓN B1 605 días lun 26/05/25 jue 21/01/27 46% 45% 

4.21.1.1             PRELIMINARES RENOVACIÓN 46 días lun 26/05/25 vie 11/07/25 100% 100% 

4.21.1.2             DISEÑOS RENOVACIONES 378 días sáb 12/07/25 sáb 25/07/26 75% 71% 

4.21.1.3             TRÁMITE DAP 177 días mar 16/09/25 jue 12/03/26 100% 100% 

4.21.1.4             CONTRATACIÓN OBRA- MARCO 45 días sáb 1/08/26 mar 15/09/26 0% 0% 

4.21.1.5 
            CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA 
- MARCO 

45 días sáb 1/08/26 mar 15/09/26 0% 0% 

4.21.1.6             EJECUCIÓN OBRA 120 días mié 23/09/26 jue 21/01/27 0% 0% 

4.21.1.7             Fin renovación 0 días jue 21/01/27 jue 21/01/27 0% 0% 

4.22 
      INSTITUCION EDUCATIVA LUIS 
LOPEZ DE MESA 

590 días lun 26/05/25 jue 21/01/27 47% 45% 

4.22.1          RENOVACIÓN B2 590 días lun 26/05/25 jue 21/01/27 47% 45% 

4.22.1.1             PRELIMINARES RENOVACIÓN 57 días lun 26/05/25 mar 22/07/25 100% 100% 

4.22.1.2             DISEÑOS RENOVACIONES 352 días mié 23/07/25 sáb 25/07/26 66% 60% 

4.22.1.3             TRÁMITE DAP 170 días mar 23/09/25 jue 12/03/26 100% 100% 

4.22.1.4             CONTRATACIÓN OBRA- MARCO 45 días sáb 1/08/26 mar 15/09/26 0% 0% 

4.22.1.5 
            CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA 
- MARCO 

45 días sáb 1/08/26 mar 15/09/26 0% 0% 

4.22.1.6             EJECUCIÓN OBRA 120 días mié 23/09/26 jue 21/01/27 0% 0% 

4.22.1.7             Fin renovación 0 días jue 21/01/27 jue 21/01/27 0% 0% 

4.23       SECCION ESCUELA JULIA AGUDELO 590 días lun 26/05/25 jue 21/01/27 47% 45% 

4.23.1          RENOVACIÓN B2 590 días lun 26/05/25 jue 21/01/27 47% 45% 

4.23.1.1             PRELIMINARES RENOVACIÓN 57 días lun 26/05/25 mar 22/07/25 100% 100% 

4.23.1.2             DISEÑOS RENOVACIONES 352 días mié 23/07/25 sáb 25/07/26 66% 60% 

4.23.1.3             TRÁMITE DAP 170 días mar 23/09/25 jue 12/03/26 100% 100% 

4.23.1.4             CONTRATACIÓN OBRA- MARCO 45 días sáb 1/08/26 mar 15/09/26 0% 0% 

4.23.1.5 
            CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA 
- MARCO 

45 días sáb 1/08/26 mar 15/09/26 0% 0% 

4.23.1.6             EJECUCIÓN OBRA 120 días mié 23/09/26 jue 21/01/27 0% 0% 

4.23.1.7             Fin renovación 0 días jue 21/01/27 jue 21/01/27 0% 0% 

4.24 
      INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO 
LOPEZ 

590 días lun 26/05/25 jue 21/01/27 47% 45% 

4.24.1          RENOVACIÓN B2 590 días lun 26/05/25 jue 21/01/27 47% 45% 

4.24.1.1             PRELIMINARES RENOVACIÓN 57 días lun 26/05/25 mar 22/07/25 100% 100% 

4.24.1.2             DISEÑOS RENOVACIONES 352 días mié 23/07/25 sáb 25/07/26 66% 60% 

4.24.1.3             TRÁMITE DAP 170 días mar 23/09/25 jue 12/03/26 100% 100% 

4.24.1.4             CONTRATACIÓN OBRA- MARCO 45 días sáb 1/08/26 mar 15/09/26 0% 0% 

4.24.1.5 
            CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA 
- MARCO 

45 días sáb 1/08/26 mar 15/09/26 0% 0% 

4.24.1.6             EJECUCIÓN OBRA 120 días mié 23/09/26 jue 21/01/27 0% 0% 

4.24.1.7             Fin renovación 0 días jue 21/01/27 jue 21/01/27 0% 0% 

4.25 
      SECCION ESCUELA CARDENAL 
CRISANTO LUQUE 

590 días lun 26/05/25 jue 21/01/27 47% 45% 

4.25.1          RENOVACIÓN B2 590 días lun 26/05/25 jue 21/01/27 47% 45% 

4.25.1.1             PRELIMINARES RENOVACIÓN 57 días lun 26/05/25 mar 22/07/25 100% 100% 

4.25.1.2             DISEÑOS RENOVACIONES 352 días mié 23/07/25 sáb 25/07/26 66% 60% 

4.25.1.3             TRÁMITE DAP 170 días mar 23/09/25 jue 12/03/26 100% 100% 

4.25.1.4             CONTRATACIÓN OBRA- MARCO 45 días sáb 1/08/26 mar 15/09/26 0% 0% 

4.25.1.5 
            CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA 
- MARCO 

45 días sáb 1/08/26 mar 15/09/26 0% 0% 

4.25.1.6             EJECUCIÓN OBRA 120 días mié 23/09/26 jue 21/01/27 0% 0% 

4.25.1.7             Fin renovación 0 días jue 21/01/27 jue 21/01/27 0% 0% 

4.26 
      INSTITUCION EDUCATIVA 
PRESBITERO JUAN J. ESCOBAR 

592 días lun 26/05/25 mié 20/01/27 46% 41% 

4.26.1          RENOVACIÓN B3 592 días lun 26/05/25 mié 20/01/27 46% 41% 
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4.26.1.1             PRELIMINARES RENOVACIÓN 64 días lun 26/05/25 mar 29/07/25 100% 100% 

4.26.1.2             DISEÑOS RENOVACIONES 347 días mié 30/07/25 vie 24/07/26 67% 61% 

4.26.1.3             TRÁMITE DAP 197 días mar 28/10/25 dom 17/05/26 78% 64% 

4.26.1.4             CONTRATACIÓN OBRA- MARCO 45 días vie 31/07/26 lun 14/09/26 0% 0% 

4.26.1.5 
            CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA 
- MARCO 

45 días vie 31/07/26 lun 14/09/26 0% 0% 

4.26.1.6             EJECUCIÓN OBRA 120 días mar 22/09/26 mié 20/01/27 0% 0% 

4.26.1.7             Fin renovación 0 días mié 20/01/27 mié 20/01/27 0% 0% 

4.27 
      INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO 
DERKA - SANTO DOMINGO 

592 días lun 26/05/25 mar 12/01/27 42% 42% 

4.27.1          RENOVACIÓN A3 - CURADURÍA 592 días lun 26/05/25 mar 12/01/27 42% 42% 

4.27.1.1             PRELIMINARES RENOVACIÓN 64 días lun 26/05/25 mar 29/07/25 100% 100% 

4.27.1.2             DISEÑOS RENOVACIONES 347 días mié 30/07/25 jue 16/07/26 73% 73% 

4.27.1.3             TRÁMITE DAP 201 días mar 28/10/25 dom 17/05/26 100% 100% 

4.27.1.4             TRÁMITE CURADURÍA 134 días vie 8/05/26 sáb 19/09/26 0% 0% 

4.27.1.5             CONTRATACIÓN OBRA- MARCO 45 días jue 23/07/26 dom 6/09/26 0% 0% 

4.27.1.6 
            CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA 
- MARCO 

45 días jue 23/07/26 dom 6/09/26 0% 0% 

4.27.1.7             EJECUCIÓN OBRA 120 días lun 14/09/26 mar 12/01/27 0% 0% 

4.27.1.8             Fin renovación 0 días mar 12/01/27 mar 12/01/27 0% 0% 

4.28       SECCION ESCUELA ANTONIO DERKA 592 días lun 26/05/25 mar 12/01/27 51% 51% 

4.28.1          RENOVACIÓN A3 592 días lun 26/05/25 mar 12/01/27 51% 51% 

4.28.1.1             PRELIMINARES RENOVACIÓN 64 días lun 26/05/25 mar 29/07/25 100% 100% 

4.28.1.2             DISEÑOS RENOVACIONES 347 días mié 30/07/25 jue 16/07/26 74% 74% 

4.28.1.3             TRÁMITE DAP 201 días mar 28/10/25 dom 17/05/26 100% 100% 

4.28.1.4             CONTRATACIÓN OBRA- MARCO 45 días jue 23/07/26 dom 6/09/26 0% 0% 

4.28.1.5 
            CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA 
- MARCO 

45 días jue 23/07/26 dom 6/09/26 0% 0% 

4.28.1.6             EJECUCIÓN OBRA 120 días lun 14/09/26 mar 12/01/27 0% 0% 

4.28.1.7             Fin renovación 0 días mar 12/01/27 mar 12/01/27 0% 0% 

4.29       INSTITUCION EDUCATIVA CORVIDE 592 días lun 26/05/25 mar 12/01/27 45% 42% 

4.29.1          RENOVACIÓN A3 592 días lun 26/05/25 mar 12/01/27 45% 42% 

4.29.1.1             PRELIMINARES RENOVACIÓN 64 días lun 26/05/25 mar 29/07/25 100% 100% 

4.29.1.2             DISEÑOS RENOVACIONES 347 días mié 30/07/25 jue 16/07/26 74% 74% 

4.29.1.3             TRÁMITE DAP 197 días mar 28/10/25 dom 17/05/26 78% 64% 

4.29.1.4             CONTRATACIÓN OBRA- MARCO 45 días jue 23/07/26 dom 6/09/26 0% 0% 

4.29.1.5 
            CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA 
- MARCO 

45 días jue 23/07/26 dom 6/09/26 0% 0% 

4.29.1.6             EJECUCIÓN OBRA 120 días lun 14/09/26 mar 12/01/27 0% 0% 

4.29.1.7             Fin renovación 0 días mar 12/01/27 mar 12/01/27 0% 0% 

4.30 
      INSTITUCION EDUCATIVA SANTA 
ELENA 

592 días lun 26/05/25 mar 12/01/27 50% 50% 

4.30.1          RENOVACIÓN A3 592 días lun 26/05/25 mar 12/01/27 50% 50% 

4.30.1.1             PRELIMINARES RENOVACIÓN 64 días lun 26/05/25 mar 29/07/25 100% 100% 

4.30.1.2             DISEÑOS RENOVACIONES 347 días mié 30/07/25 jue 16/07/26 73% 73% 

4.30.1.3             TRÁMITE DAP 201 días mar 28/10/25 dom 17/05/26 100% 100% 

4.30.1.4             CONTRATACIÓN OBRA- MARCO 45 días jue 23/07/26 dom 6/09/26 0% 0% 

4.30.1.5 
            CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA 
- MARCO 

45 días jue 23/07/26 dom 6/09/26 0% 0% 

4.30.1.6             EJECUCIÓN OBRA 120 días lun 14/09/26 mar 12/01/27 0% 0% 

4.30.1.7             Fin renovación 0 días mar 12/01/27 mar 12/01/27 0% 0% 

4.31 
      INSTITUCION EDUCATIVA JOSE 
MARIA ESPINOSA PRIETO - CASD 

632 días vie 11/04/25 dom 3/01/27 39% 35% 

4.31.1          MANTENIMIENTO 524 días vie 11/04/25 jue 17/09/26 40% 41% 

4.31.1.1             PRELIMINARES MANTENIMIENTO 154 días vie 11/04/25 vie 12/09/25 100% 100% 

4.31.1.2             CONTRATACIÓN OBRA - MARCO 45 días lun 23/02/26 jue 9/04/26 79% 84% 

4.31.1.3             CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA 45 días lun 23/02/26 jue 9/04/26 79% 84% 

4.31.1.4 
            EJECUCIÓN OBRA 
MANTENIMIENTO 

150 días lun 20/04/26 jue 17/09/26 0% 0% 
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4.31.1.5 
            Fin mejoramiento 
(mantenimiento) 

0 días jue 17/09/26 jue 17/09/26 0% 0% 

4.31.2          RENOVACIÓN A4 587 días lun 26/05/25 dom 3/01/27 38% 31% 

4.31.2.1             ETAPA 1 (REDES) 249 días lun 11/08/25 vie 17/04/26 87% 65% 

4.31.2.2 
            ETAPA 2 (ACTIVIDADES DE 
RENOVACIONES) 

377 días lun 26/05/25 dom 7/06/26 68% 61% 

4.31.2.3             CONTRATACIÓN OBRA- MARCO 45 días dom 14/06/26 mié 29/07/26 0% 0% 

4.31.2.4 
            CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA 
- MARCO 

45 días dom 14/06/26 mié 29/07/26 0% 0% 

4.31.2.5             EJECUCIÓN OBRA 150 días jue 6/08/26 dom 3/01/27 0% 0% 

4.31.2.6             Fin renovación 0 días dom 3/01/27 dom 3/01/27 0% 0% 

4.32 
      INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA 
NORMAL SUPERIOR DE MEDELLIN 

676 días vie 11/04/25 mar 16/02/27 57% 51% 

4.32.1          MANTENIMIENTO 312 días vie 11/04/25 mar 17/02/26 100% 100% 

4.32.1.1             PRELIMINARES MANTENIMIENTO 129 días vie 11/04/25 lun 18/08/25 100% 100% 

4.32.1.2             CONTRATACIÓN OBRA - MARCO 45 días lun 18/08/25 jue 2/10/25 100% 100% 

4.32.1.3 
            CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA 
- MARCO 

37 días lun 18/08/25 mié 24/09/25 100% 100% 

4.32.1.4 
            EJECUCIÓN OBRA 
MANTENIMIENTO 

120 días lun 20/10/25 mar 17/02/26 100% 100% 

4.32.1.5 
            Fin mejoramiento 
(mantenimiento) 

0 días mar 17/02/26 mar 17/02/26 100% 100% 

4.32.2          RENOVACIÓN A4 631 días lun 26/05/25 mar 16/02/27 29% 18% 

4.32.2.1             PRELIMINARES RENOVACIÓN 95 días lun 26/05/25 vie 29/08/25 100% 100% 

4.32.2.2             DISEÑOS RENOVACIONES 199 días lun 2/02/26 jue 20/08/26 42% 12% 

4.32.2.3             TRÁMITE DAP 133 días NOD NOD 0% 0% 

4.32.2.4             CONTRATACIÓN OBRA- MARCO 45 días jue 27/08/26 dom 11/10/26 0% 0% 

4.32.2.5 
            CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA 
- MARCO 

45 días jue 27/08/26 dom 11/10/26 0% 0% 

4.32.2.6             EJECUCIÓN OBRA 120 días lun 19/10/26 mar 16/02/27 0% 0% 

4.32.2.7             Fin renovación 0 días mar 16/02/27 mar 16/02/27 0% 0% 

4.33 
      INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE 
OBRERO 

676 días vie 11/04/25 mar 16/02/27 58% 53% 

4.33.1          MANTENIMIENTO 324 días vie 11/04/25 dom 1/03/26 100% 100% 

4.33.1.1             PRELIMINARES MANTENIMIENTO 123 días vie 11/04/25 mar 12/08/25 100% 100% 

4.33.1.2             CONTRATACIÓN OBRA - MARCO 37 días mar 12/08/25 jue 18/09/25 100% 100% 

4.33.1.3 
            CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA 
- MARCO 

37 días mar 12/08/25 jue 18/09/25 100% 100% 

4.33.1.4 
            EJECUCIÓN OBRA 
MANTENIMIENTO 

145 días mar 7/10/25 dom 1/03/26 100% 100% 

4.33.1.5 
            Fin mejoramiento 
(mantenimiento) 

0 días dom 1/03/26 dom 1/03/26 100% 100% 

4.33.2          RENOVACIÓN A4 631 días lun 26/05/25 mar 16/02/27 29% 19% 

4.33.2.1             PRELIMINARES RENOVACIÓN 95 días lun 26/05/25 vie 29/08/25 100% 100% 

4.33.2.2             DISEÑOS RENOVACIONES 199 días lun 2/02/26 jue 20/08/26 42% 14% 

4.33.2.3             TRÁMITE DAP 133 días NOD NOD 0% 0% 

4.33.2.4             CONTRATACIÓN OBRA- MARCO 45 días jue 27/08/26 dom 11/10/26 0% 0% 

4.33.2.5 
            CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA 
- MARCO 

45 días jue 27/08/26 dom 11/10/26 0% 0% 

4.33.2.6             EJECUCIÓN OBRA 120 días lun 19/10/26 mar 16/02/27 0% 0% 

4.33.2.7             Fin renovación 0 días mar 16/02/27 mar 16/02/27 0% 0% 

5 
   MODIFICACIÓN CI 104393 
RENOVACIONES 

97 días mar 14/10/25 lun 19/01/26 100% 100% 

5.1       MODIFICACIÓN 69 días mar 14/10/25 lun 22/12/25 100% 100% 

5.1.1 
         Elaboración y socialización de la 
propuesta 

28 días mar 14/10/25 mar 11/11/25 100% 100% 

5.1.2 
         Comité SEDM y remisión de 
invitación 

0 días mar 11/11/25 mar 11/11/25 100% 100% 

5.1.3 
         Presentación comité contratación 
EDU 

0 días jue 13/11/25 jue 13/11/25 100% 100% 
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5.1.4          Proceso Aprobación Cliente 1 día jue 13/11/25 vie 14/11/25 100% 100% 

5.1.5          Firma minuta 0 días vie 28/11/25 vie 28/11/25 100% 100% 

5.1.6          CODFIS 0 días vie 12/12/25 vie 12/12/25 100% 100% 

5.1.7          Resolución CODFIS 10 días vie 12/12/25 lun 22/12/25 100% 100% 

5.2       CONTRATACIÓN DE PERSONAL 28 días lun 22/12/25 lun 19/01/26 100% 100% 

5.2.1          Activación de personal  0 días lun 22/12/25 lun 22/12/25 100% 100% 

5.2.2          Contratación de personal 14 días lun 5/01/26 lun 19/01/26 100% 100% 

5.2.3 
         Contratación de personal 
finalizada 

0 días lun 19/01/26 lun 19/01/26 100% 100% 

6 
   PRELIMINARES ETAPA 2 (ALCANCE 
MODIFICACIÓN) 

7 días mié 21/01/26 mié 28/01/26 100% 100% 

6.1       PRELIMINARES MANTENIMIENTOS 1 día mié 21/01/26 jue 22/01/26 100% 100% 

6.1.1 
         Entrega de insumos 
mantenimientos SEDM 

0 días mié 21/01/26 mié 21/01/26 100% 100% 

6.1.2          Validación de insumos EDU 1 día mié 21/01/26 jue 22/01/26 100% 100% 

6.2       PRELIMINARES RENOVACIONES 7 días mié 21/01/26 mié 28/01/26 100% 100% 

6.2.1 
         Entrega de insumos renovaciones 
SEDM 

0 días mié 21/01/26 mié 21/01/26 100% 100% 

6.2.2          Validación de insumos EDU 7 días NOD NOD 0% 0% 

6.2.3          Preparación de insumos EDU 7 días mié 21/01/26 mié 28/01/26 100% 100% 

7    ETAPA 2 (ALCANCE MODIFICACIÓN) 391 días lun 2/02/26 dom 28/02/27 9% 5% 

7.1 
      INSTITUCION EDUCATIVA FEDERICO 
CARRASQUILLA 

383 días lun 2/02/26 sáb 20/02/27 10% 7% 

7.1.1          MANTENIMIENTO 381 días lun 2/02/26 jue 18/02/27 10% 5% 

7.1.1.1             AJUSTE DE INSUMOS 29 días NOD NOD 0% 0% 

7.1.1.2             Aprobación de insumos SEDM 7 días NOD NOD 0% 0% 

7.1.1.3             Visitas de verificación 21 días lun 2/02/26 lun 23/02/26 100% 100% 

7.1.1.4 
            Definición de estudios técnicos y 
estimaciones 

14 días lun 23/02/26 lun 9/03/26 100% 60% 

7.1.1.5 
            ORDEN DE EJECUCIÓN ESTUDIOS 
- MARCO 

45 días lun 9/03/26 jue 23/04/26 47% 0% 

7.1.1.6 
            ORDEN DE INTERVENTORÍA 
ESTUDIOS - MARCO 

45 días NOD NOD 0% 0% 

7.1.1.7             ESTUDIOS TÉCNICOS 60 días jue 30/04/26 lun 29/06/26 0% 0% 

7.1.1.8             DISEÑOS TÉCNICOS 21 días jue 2/07/26 jue 23/07/26 0% 0% 

7.1.1.9             PRESUPUESTO Y EDT 21 días jue 23/07/26 jue 13/08/26 0% 0% 

7.1.1.10             Aprobación de insumos SEDM 7 días jue 13/08/26 jue 20/08/26 0% 0% 

7.1.1.11             CONTRATACIÓN OBRA - MARCO 45 días jue 27/08/26 dom 11/10/26 0% 0% 

7.1.1.12 
            CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA 
- MARCO 

45 días jue 27/08/26 dom 11/10/26 0% 0% 

7.1.1.13 
            EJECUCIÓN OBRA 
MANTENIMIENTO 

120 días mié 21/10/26 jue 18/02/27 0% 0% 

7.1.1.14 
            Fin mejoramiento 
(mantenimiento) 

0 días jue 18/02/27 jue 18/02/27 0% 0% 

7.1.2          RENOVACIÓN B5 376 días lun 9/02/26 sáb 20/02/27 9% 9% 

7.1.2.1             DIAGNÓSTICO 22 días lun 9/02/26 lun 16/03/26 100% 100% 

7.1.2.2             Aprobación diagnóstico SEDM 7 días lun 16/03/26 lun 23/03/26 100% 100% 

7.1.2.3             Priorización SEDM 7 días lun 16/03/26 lun 23/03/26 100% 100% 

7.1.2.4             DISEÑOS RENOVACIONES 164 días lun 23/03/26 jue 3/09/26 9% 9% 

7.1.2.5             TRÁMITE DAP 133 días NOD NOD 0% 0% 

7.1.2.6             CONTRATACIÓN OBRA- MARCO 45 días vie 4/09/26 lun 19/10/26 0% 0% 

7.1.2.7 
            CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA 
- MARCO 

45 días vie 4/09/26 lun 19/10/26 0% 0% 

7.1.2.8             EJECUCIÓN OBRA 120 días vie 23/10/26 sáb 20/02/27 0% 0% 

7.1.2.9             Fin renovación 0 días sáb 20/02/27 sáb 20/02/27 0% 0% 

7.2       SECCION ESCUELA VILLA NIZA 383 días lun 2/02/26 sáb 20/02/27 10% 4% 

7.2.1          MANTENIMIENTO 381 días lun 2/02/26 jue 18/02/27 10% 5% 

7.2.1.1             AJUSTE DE INSUMOS 50 días NOD NOD 0% 0% 

7.2.1.2             Aprobación de insumos SEDM 7 días NOD NOD 0% 0% 
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7.2.1.3             Visitas de verificación 21 días lun 2/02/26 lun 23/02/26 100% 100% 

7.2.1.4 
            Definición de estudios técnicos y 
estimaciones 

14 días lun 23/02/26 lun 9/03/26 100% 60% 

7.2.1.5 
            ORDEN DE EJECUCIÓN ESTUDIOS 
- MARCO 

45 días lun 9/03/26 jue 23/04/26 47% 0% 

7.2.1.6 
            ORDEN DE INTERVENTORÍA 
ESTUDIOS - MARCO 

45 días NOD NOD 0% 0% 

7.2.1.7             ESTUDIOS TÉCNICOS 60 días jue 30/04/26 lun 29/06/26 0% 0% 

7.2.1.8             DISEÑOS TÉCNICOS 21 días jue 2/07/26 jue 23/07/26 0% 0% 

7.2.1.9             PRESUPUESTO Y EDT 21 días jue 23/07/26 jue 13/08/26 0% 0% 

7.2.1.10             Aprobación de insumos SEDM 7 días jue 13/08/26 jue 20/08/26 0% 0% 

7.2.1.11             CONTRATACIÓN OBRA - MARCO 45 días jue 27/08/26 dom 11/10/26 0% 0% 

7.2.1.12 
            CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA 
- MARCO 

45 días jue 27/08/26 dom 11/10/26 0% 0% 

7.2.1.13 
            EJECUCIÓN OBRA 
MANTENIMIENTO 

120 días mié 21/10/26 jue 18/02/27 0% 0% 

7.2.1.14 
            Fin mejoramiento 
(mantenimiento) 

0 días jue 18/02/27 jue 18/02/27 0% 0% 

7.2.2          RENOVACIÓN B5 376 días lun 9/02/26 sáb 20/02/27 9% 3% 

7.2.2.1             DIAGNÓSTICO 35 días lun 9/02/26 lun 16/03/26 100% 49% 

7.2.2.2             Aprobación diagnóstico SEDM 7 días lun 16/03/26 lun 23/03/26 100% 0% 

7.2.2.3             Priorización SEDM 7 días lun 16/03/26 lun 23/03/26 100% 0% 

7.2.2.4             DISEÑOS RENOVACIONES 164 días lun 23/03/26 jue 3/09/26 4% 0% 

7.2.2.5             TRÁMITE DAP 133 días NOD NOD 0% 0% 

7.2.2.6             CONTRATACIÓN OBRA- MARCO 45 días vie 4/09/26 lun 19/10/26 0% 0% 

7.2.2.7 
            CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA 
- MARCO 

45 días vie 4/09/26 lun 19/10/26 0% 0% 

7.2.2.8             EJECUCIÓN OBRA 120 días vie 23/10/26 sáb 20/02/27 0% 0% 

7.2.2.9             Fin renovación 0 días sáb 20/02/27 sáb 20/02/27 0% 0% 

7.3 
      INSTITUCION EDUCATIVA JOSE 
ANTONIO GALAN 

383 días lun 2/02/26 sáb 20/02/27 10% 4% 

7.3.1          MANTENIMIENTO 381 días lun 2/02/26 jue 18/02/27 10% 5% 

7.3.1.1             AJUSTE DE INSUMOS 50 días NOD NOD 0% 0% 

7.3.1.2             Aprobación de insumos SEDM 7 días NOD NOD 0% 0% 

7.3.1.3             Visitas de verificación 21 días lun 2/02/26 lun 23/02/26 100% 100% 

7.3.1.4 
            Definición de estudios técnicos y 
estimaciones 

14 días lun 23/02/26 lun 9/03/26 100% 60% 

7.3.1.5 
            ORDEN DE EJECUCIÓN ESTUDIOS 
- MARCO 

45 días lun 9/03/26 jue 23/04/26 47% 0% 

7.3.1.6 
            ORDEN DE INTERVENTORÍA 
ESTUDIOS - MARCO 

45 días NOD NOD 0% 0% 

7.3.1.7             ESTUDIOS TÉCNICOS 60 días jue 30/04/26 lun 29/06/26 0% 0% 

7.3.1.8             DISEÑOS TÉCNICOS 21 días jue 2/07/26 jue 23/07/26 0% 0% 

7.3.1.9             PRESUPUESTO Y EDT 21 días jue 23/07/26 jue 13/08/26 0% 0% 

7.3.1.10             Aprobación de insumos SEDM 7 días jue 13/08/26 jue 20/08/26 0% 0% 

7.3.1.11             CONTRATACIÓN OBRA - MARCO 45 días jue 27/08/26 dom 11/10/26 0% 0% 

7.3.1.12 
            CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA 
- MARCO 

45 días jue 27/08/26 dom 11/10/26 0% 0% 

7.3.1.13 
            EJECUCIÓN OBRA 
MANTENIMIENTO 

120 días mié 21/10/26 jue 18/02/27 0% 0% 

7.3.1.14 
            Fin mejoramiento 
(mantenimiento) 

0 días jue 18/02/27 jue 18/02/27 0% 0% 

7.3.2          RENOVACIÓN B5 376 días lun 9/02/26 sáb 20/02/27 9% 3% 

7.3.2.1             DIAGNÓSTICO 35 días lun 9/02/26 lun 16/03/26 100% 49% 

7.3.2.2             Aprobación diagnóstico SEDM 7 días lun 16/03/26 lun 23/03/26 100% 0% 

7.3.2.3             Priorización SEDM 7 días lun 16/03/26 lun 23/03/26 100% 0% 

7.3.2.4             DISEÑOS RENOVACIONES 164 días lun 23/03/26 jue 3/09/26 4% 0% 

7.3.2.5             TRÁMITE DAP 133 días NOD NOD 0% 0% 

7.3.2.6             CONTRATACIÓN OBRA- MARCO 45 días vie 4/09/26 lun 19/10/26 0% 0% 
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7.3.2.7 
            CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA 
- MARCO 

45 días vie 4/09/26 lun 19/10/26 0% 0% 

7.3.2.8             EJECUCIÓN OBRA 120 días vie 23/10/26 sáb 20/02/27 0% 0% 

7.3.2.9             Fin renovación 0 días sáb 20/02/27 sáb 20/02/27 0% 0% 

7.4 
      SECCION ESCUELA SANTA MARIA 
GORETTI 

383 días lun 2/02/26 sáb 20/02/27 10% 4% 

7.4.1          MANTENIMIENTO 381 días lun 2/02/26 jue 18/02/27 10% 5% 

7.4.1.1             AJUSTE DE INSUMOS 50 días NOD NOD 0% 0% 

7.4.1.2             Aprobación de insumos SEDM 7 días NOD NOD 0% 0% 

7.4.1.3             Visitas de verificación 21 días lun 2/02/26 lun 23/02/26 100% 100% 

7.4.1.4 
            Definición de estudios técnicos y 
estimaciones 

14 días lun 23/02/26 lun 9/03/26 100% 60% 

7.4.1.5 
            ORDEN DE EJECUCIÓN ESTUDIOS 
- MARCO 

45 días lun 9/03/26 jue 23/04/26 47% 0% 

7.4.1.6 
            ORDEN DE INTERVENTORÍA 
ESTUDIOS - MARCO 

45 días NOD NOD 0% 0% 

7.4.1.7             ESTUDIOS TÉCNICOS 60 días jue 30/04/26 lun 29/06/26 0% 0% 

7.4.1.8             DISEÑOS TÉCNICOS 21 días jue 2/07/26 jue 23/07/26 0% 0% 

7.4.1.9             PRESUPUESTO Y EDT 21 días jue 23/07/26 jue 13/08/26 0% 0% 

7.4.1.10             Aprobación de insumos SEDM 7 días jue 13/08/26 jue 20/08/26 0% 0% 

7.4.1.11             CONTRATACIÓN OBRA - MARCO 45 días jue 27/08/26 dom 11/10/26 0% 0% 

7.4.1.12 
            CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA 
- MARCO 

45 días jue 27/08/26 dom 11/10/26 0% 0% 

7.4.1.13 
            EJECUCIÓN OBRA 
MANTENIMIENTO 

120 días mié 21/10/26 jue 18/02/27 0% 0% 

7.4.1.14 
            Fin mejoramiento 
(mantenimiento) 

0 días jue 18/02/27 jue 18/02/27 0% 0% 

7.4.2          RENOVACIÓN B5 376 días lun 9/02/26 sáb 20/02/27 9% 3% 

7.4.2.1             DIAGNÓSTICO 35 días lun 9/02/26 lun 16/03/26 100% 49% 

7.4.2.2             Aprobación diagnóstico SEDM 7 días lun 16/03/26 lun 23/03/26 100% 0% 

7.4.2.3             Priorización SEDM 7 días lun 16/03/26 lun 23/03/26 100% 0% 

7.4.2.4             DISEÑOS RENOVACIONES 164 días lun 23/03/26 jue 3/09/26 4% 0% 

7.4.2.5             TRÁMITE DAP 133 días NOD NOD 0% 0% 

7.4.2.6             CONTRATACIÓN OBRA- MARCO 45 días vie 4/09/26 lun 19/10/26 0% 0% 

7.4.2.7 
            CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA 
- MARCO 

45 días vie 4/09/26 lun 19/10/26 0% 0% 

7.4.2.8             EJECUCIÓN OBRA 120 días vie 23/10/26 sáb 20/02/27 0% 0% 

7.4.2.9             Fin renovación 0 días sáb 20/02/27 sáb 20/02/27 0% 0% 

7.5 
      INSTITUCION EDUCATIVA 
FRANCISCO LUIS HERNANDEZ 
BETANCUR 

383 días lun 2/02/26 sáb 20/02/27 8% 6% 

7.5.1          MANTENIMIENTO 381 días lun 2/02/26 jue 18/02/27 10% 5% 

7.5.1.1             AJUSTE DE INSUMOS 50 días NOD NOD 0% 0% 

7.5.1.2             Aprobación de insumos SEDM 7 días NOD NOD 0% 0% 

7.5.1.3             Visitas de verificación 21 días lun 2/02/26 lun 23/02/26 100% 100% 

7.5.1.4 
            Definición de estudios técnicos y 
estimaciones 

14 días lun 23/02/26 lun 9/03/26 100% 60% 

7.5.1.5 
            ORDEN DE EJECUCIÓN ESTUDIOS 
- MARCO 

45 días lun 9/03/26 jue 23/04/26 47% 0% 

7.5.1.6 
            ORDEN DE INTERVENTORÍA 
ESTUDIOS - MARCO 

45 días NOD NOD 0% 0% 

7.5.1.7             ESTUDIOS TÉCNICOS 60 días jue 30/04/26 lun 29/06/26 0% 0% 

7.5.1.8             DISEÑOS TÉCNICOS 21 días jue 2/07/26 jue 23/07/26 0% 0% 

7.5.1.9             PRESUPUESTO Y EDT 21 días jue 23/07/26 jue 13/08/26 0% 0% 

7.5.1.10             Aprobación de insumos SEDM 7 días jue 13/08/26 jue 20/08/26 0% 0% 

7.5.1.11             CONTRATACIÓN OBRA - MARCO 45 días jue 27/08/26 dom 11/10/26 0% 0% 

7.5.1.12 
            CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA 
- MARCO 

45 días jue 27/08/26 dom 11/10/26 0% 0% 
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7.5.1.13 
            EJECUCIÓN OBRA 
MANTENIMIENTO 

120 días mié 21/10/26 jue 18/02/27 0% 0% 

7.5.1.14 
            Fin mejoramiento 
(mantenimiento) 

0 días jue 18/02/27 jue 18/02/27 0% 0% 

7.5.2          RENOVACIÓN B5 372 días lun 9/02/26 sáb 20/02/27 7% 7% 

7.5.2.1             DIAGNÓSTICO 18 días lun 9/02/26 lun 16/03/26 100% 100% 

7.5.2.2             Aprobación diagnóstico SEDM 7 días lun 16/03/26 lun 23/03/26 100% 100% 

7.5.2.3             Priorización SEDM 7 días lun 16/03/26 lun 23/03/26 100% 100% 

7.5.2.4             DISEÑOS RENOVACIONES 164 días lun 23/03/26 jue 3/09/26 4% 4% 

7.5.2.5             TRÁMITE DAP 133 días NOD NOD 0% 0% 

7.5.2.6             CONTRATACIÓN OBRA- MARCO 45 días vie 4/09/26 lun 19/10/26 0% 0% 

7.5.2.7 
            CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA 
- MARCO 

45 días vie 4/09/26 lun 19/10/26 0% 0% 

7.5.2.8             EJECUCIÓN OBRA 120 días vie 23/10/26 sáb 20/02/27 0% 0% 

7.5.2.9             Fin renovación 0 días sáb 20/02/27 sáb 20/02/27 0% 0% 

7.6 
      INSTITUCION EDUCATIVA DIEGO 
ECHAVARRIA MISAS 

383 días lun 2/02/26 sáb 20/02/27 10% 7% 

7.6.1          MANTENIMIENTO 381 días lun 2/02/26 jue 18/02/27 10% 5% 

7.6.1.1             AJUSTE DE INSUMOS 50 días NOD NOD 0% 0% 

7.6.1.2             Aprobación de insumos SEDM 7 días NOD NOD 0% 0% 

7.6.1.3             Visitas de verificación 21 días lun 2/02/26 lun 23/02/26 100% 100% 

7.6.1.4 
            Definición de estudios técnicos y 
estimaciones 

14 días lun 23/02/26 lun 9/03/26 100% 60% 

7.6.1.5 
            ORDEN DE EJECUCIÓN ESTUDIOS 
- MARCO 

45 días lun 9/03/26 jue 23/04/26 47% 0% 

7.6.1.6 
            ORDEN DE INTERVENTORÍA 
ESTUDIOS - MARCO 

45 días NOD NOD 0% 0% 

7.6.1.7             ESTUDIOS TÉCNICOS 60 días jue 30/04/26 lun 29/06/26 0% 0% 

7.6.1.8             DISEÑOS TÉCNICOS 21 días jue 2/07/26 jue 23/07/26 0% 0% 

7.6.1.9             PRESUPUESTO Y EDT 21 días jue 23/07/26 jue 13/08/26 0% 0% 

7.6.1.10             Aprobación de insumos SEDM 7 días jue 13/08/26 jue 20/08/26 0% 0% 

7.6.1.11             CONTRATACIÓN OBRA - MARCO 45 días jue 27/08/26 dom 11/10/26 0% 0% 

7.6.1.12 
            CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA 
- MARCO 

45 días jue 27/08/26 dom 11/10/26 0% 0% 

7.6.1.13 
            EJECUCIÓN OBRA 
MANTENIMIENTO 

120 días mié 21/10/26 jue 18/02/27 0% 0% 

7.6.1.14 
            Fin mejoramiento 
(mantenimiento) 

0 días jue 18/02/27 jue 18/02/27 0% 0% 

7.6.2          RENOVACIÓN B5 376 días lun 9/02/26 sáb 20/02/27 9% 9% 

7.6.2.1             DIAGNÓSTICO 22 días lun 9/02/26 lun 16/03/26 100% 100% 

7.6.2.2             Aprobación diagnóstico SEDM 7 días lun 16/03/26 lun 23/03/26 100% 100% 

7.6.2.3             Priorización SEDM 7 días lun 16/03/26 lun 23/03/26 100% 100% 

7.6.2.4             DISEÑOS RENOVACIONES 164 días lun 23/03/26 jue 3/09/26 9% 9% 

7.6.2.5             TRÁMITE DAP 133 días NOD NOD 0% 0% 

7.6.2.6             CONTRATACIÓN OBRA- MARCO 45 días vie 4/09/26 lun 19/10/26 0% 0% 

7.6.2.7 
            CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA 
- MARCO 

45 días vie 4/09/26 lun 19/10/26 0% 0% 

7.6.2.8             EJECUCIÓN OBRA 120 días vie 23/10/26 sáb 20/02/27 0% 0% 

7.6.2.9             Fin renovación 0 días sáb 20/02/27 sáb 20/02/27 0% 0% 

7.7 
      INSTITUCION EDUCATIVA 
CIUDADELA LAS AMERICAS 

381 días lun 2/02/26 sáb 20/02/27 11% 7% 

7.7.1          MANTENIMIENTO 381 días lun 2/02/26 jue 18/02/27 10% 5% 

7.7.1.1             AJUSTE DE INSUMOS 50 días NOD NOD 0% 0% 

7.7.1.2             Aprobación de insumos SEDM 7 días NOD NOD 0% 0% 

7.7.1.3             Visitas de verificación 21 días lun 2/02/26 lun 23/02/26 100% 100% 

7.7.1.4 
            Definición de estudios técnicos y 
estimaciones 

14 días lun 23/02/26 lun 9/03/26 100% 60% 

7.7.1.5 
            ORDEN DE EJECUCIÓN ESTUDIOS 
- MARCO 

45 días lun 9/03/26 jue 23/04/26 47% 0% 
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7.7.1.6 
            ORDEN DE INTERVENTORÍA 
ESTUDIOS - MARCO 

45 días NOD NOD 0% 0% 

7.7.1.7             ESTUDIOS TÉCNICOS 60 días jue 30/04/26 lun 29/06/26 0% 0% 

7.7.1.8             DISEÑOS TÉCNICOS 21 días jue 2/07/26 jue 23/07/26 0% 0% 

7.7.1.9             PRESUPUESTO Y EDT 21 días jue 23/07/26 jue 13/08/26 0% 0% 

7.7.1.10             Aprobación de insumos SEDM 7 días jue 13/08/26 jue 20/08/26 0% 0% 

7.7.1.11             CONTRATACIÓN OBRA - MARCO 45 días jue 27/08/26 dom 11/10/26 0% 0% 

7.7.1.12 
            CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA 
- MARCO 

45 días jue 27/08/26 dom 11/10/26 0% 0% 

7.7.1.13 
            EJECUCIÓN OBRA 
MANTENIMIENTO 

120 días mié 21/10/26 jue 18/02/27 0% 0% 

7.7.1.14 
            Fin mejoramiento 
(mantenimiento) 

0 días jue 18/02/27 jue 18/02/27 0% 0% 

7.7.2          RENOVACIÓN B5 358 días lun 9/02/26 sáb 20/02/27 12% 8% 

7.7.2.1             DIAGNÓSTICO 17 días lun 9/02/26 lun 16/03/26 100% 100% 

7.7.2.2             Aprobación diagnóstico SEDM 7 días lun 16/03/26 lun 23/03/26 100% 100% 

7.7.2.3             Priorización SEDM 7 días lun 16/03/26 lun 23/03/26 100% 100% 

7.7.2.4             DISEÑOS RENOVACIONES 164 días lun 23/03/26 jue 3/09/26 18% 7% 

7.7.2.5             TRÁMITE DAP 133 días NOD NOD 0% 0% 

7.7.2.6             CONTRATACIÓN OBRA- MARCO 45 días vie 4/09/26 lun 19/10/26 0% 0% 

7.7.2.7 
            CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA 
- MARCO 

45 días vie 4/09/26 lun 19/10/26 0% 0% 

7.7.2.8             EJECUCIÓN OBRA 120 días vie 23/10/26 sáb 20/02/27 0% 0% 

7.7.2.9             Fin renovación 0 días sáb 20/02/27 sáb 20/02/27 0% 0% 

7.8 
      INSTITUCION EDUCATIVA VIDA PARA 
TODOS 

383 días lun 2/02/26 sáb 20/02/27 10% 4% 

7.8.1          MANTENIMIENTO 381 días lun 2/02/26 jue 18/02/27 10% 5% 

7.8.1.1             AJUSTE DE INSUMOS 50 días NOD NOD 0% 0% 

7.8.1.2             Aprobación de insumos SEDM 7 días NOD NOD 0% 0% 

7.8.1.3             Visitas de verificación 21 días lun 2/02/26 lun 23/02/26 100% 100% 

7.8.1.4 
            Definición de estudios técnicos y 
estimaciones 

14 días lun 23/02/26 lun 9/03/26 100% 60% 

7.8.1.5 
            ORDEN DE EJECUCIÓN ESTUDIOS 
- MARCO 

45 días lun 9/03/26 jue 23/04/26 47% 0% 

7.8.1.6 
            ORDEN DE INTERVENTORÍA 
ESTUDIOS - MARCO 

45 días NOD NOD 0% 0% 

7.8.1.7             ESTUDIOS TÉCNICOS 60 días jue 30/04/26 lun 29/06/26 0% 0% 

7.8.1.8             DISEÑOS TÉCNICOS 21 días jue 2/07/26 jue 23/07/26 0% 0% 

7.8.1.9             PRESUPUESTO Y EDT 21 días jue 23/07/26 jue 13/08/26 0% 0% 

7.8.1.10             Aprobación de insumos SEDM 7 días jue 13/08/26 jue 20/08/26 0% 0% 

7.8.1.11             CONTRATACIÓN OBRA - MARCO 45 días jue 27/08/26 dom 11/10/26 0% 0% 

7.8.1.12 
            CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA 
- MARCO 

45 días jue 27/08/26 dom 11/10/26 0% 0% 

7.8.1.13 
            EJECUCIÓN OBRA 
MANTENIMIENTO 

120 días mié 21/10/26 jue 18/02/27 0% 0% 

7.8.1.14 
            Fin mejoramiento 
(mantenimiento) 

0 días jue 18/02/27 jue 18/02/27 0% 0% 

7.8.2          RENOVACIÓN B5 376 días lun 9/02/26 sáb 20/02/27 9% 3% 

7.8.2.1             DIAGNÓSTICO 35 días lun 9/02/26 lun 16/03/26 100% 49% 

7.8.2.2             Aprobación diagnóstico SEDM 7 días lun 16/03/26 lun 23/03/26 100% 0% 

7.8.2.3             Priorización SEDM 7 días lun 16/03/26 lun 23/03/26 100% 0% 

7.8.2.4             DISEÑOS RENOVACIONES 164 días lun 23/03/26 jue 3/09/26 4% 0% 

7.8.2.5             TRÁMITE DAP 133 días NOD NOD 0% 0% 

7.8.2.6             CONTRATACIÓN OBRA- MARCO 45 días vie 4/09/26 lun 19/10/26 0% 0% 

7.8.2.7 
            CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA 
- MARCO 

45 días vie 4/09/26 lun 19/10/26 0% 0% 

7.8.2.8             EJECUCIÓN OBRA 120 días vie 23/10/26 sáb 20/02/27 0% 0% 

7.8.2.9             Fin renovación 0 días sáb 20/02/27 sáb 20/02/27 0% 0% 
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7.9 
      INSTITUCION EDUCATIVA LA 
MILAGROSA 

391 días lun 2/02/26 dom 28/02/27 9% 6% 

7.9.1          MANTENIMIENTO 381 días lun 2/02/26 jue 18/02/27 10% 5% 

7.9.1.1             AJUSTE DE INSUMOS 50 días NOD NOD 0% 0% 

7.9.1.2             Aprobación de insumos SEDM 7 días NOD NOD 0% 0% 

7.9.1.3             Visitas de verificación 21 días lun 2/02/26 lun 23/02/26 100% 100% 

7.9.1.4 
            Definición de estudios técnicos y 
estimaciones 

14 días lun 23/02/26 lun 9/03/26 100% 60% 

7.9.1.5 
            ORDEN DE EJECUCIÓN ESTUDIOS 
- MARCO 

45 días lun 9/03/26 jue 23/04/26 47% 0% 

7.9.1.6 
            ORDEN DE INTERVENTORÍA 
ESTUDIOS - MARCO 

45 días NOD NOD 0% 0% 

7.9.1.7             ESTUDIOS TÉCNICOS 60 días jue 30/04/26 lun 29/06/26 0% 0% 

7.9.1.8             DISEÑOS TÉCNICOS 21 días jue 2/07/26 jue 23/07/26 0% 0% 

7.9.1.9             PRESUPUESTO Y EDT 21 días jue 23/07/26 jue 13/08/26 0% 0% 

7.9.1.10             Aprobación de insumos SEDM 7 días jue 13/08/26 jue 20/08/26 0% 0% 

7.9.1.11             CONTRATACIÓN OBRA - MARCO 45 días jue 27/08/26 dom 11/10/26 0% 0% 

7.9.1.12 
            CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA 
- MARCO 

45 días jue 27/08/26 dom 11/10/26 0% 0% 

7.9.1.13 
            EJECUCIÓN OBRA 
MANTENIMIENTO 

120 días mié 21/10/26 jue 18/02/27 0% 0% 

7.9.1.14 
            Fin mejoramiento 
(mantenimiento) 

0 días jue 18/02/27 jue 18/02/27 0% 0% 

7.9.2          RENOVACIÓN B6 377 días lun 16/02/26 dom 28/02/27 7% 7% 

7.9.2.1             DIAGNÓSTICO 15 días lun 16/02/26 lun 23/03/26 100% 100% 

7.9.2.2             Aprobación diagnóstico SEDM 7 días lun 23/03/26 lun 30/03/26 100% 100% 

7.9.2.3             Priorización SEDM 7 días lun 23/03/26 lun 30/03/26 100% 100% 

7.9.2.4             DISEÑOS RENOVACIONES 164 días lun 30/03/26 jue 10/09/26 7% 7% 

7.9.2.5             TRÁMITE DAP 133 días NOD NOD 0% 0% 

7.9.2.6             CONTRATACIÓN OBRA- MARCO 45 días vie 11/09/26 lun 26/10/26 0% 0% 

7.9.2.7 
            CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA 
- MARCO 

45 días vie 11/09/26 lun 26/10/26 0% 0% 

7.9.2.8             EJECUCIÓN OBRA 121 días vie 30/10/26 dom 28/02/27 0% 0% 

7.9.2.9             Fin renovación 0 días dom 28/02/27 dom 28/02/27 0% 0% 

7.10 
      SECCION ESCUELA ANTONIA 
SANTOS 

391 días lun 2/02/26 dom 28/02/27 8% 5% 

7.10.1          MANTENIMIENTO 381 días lun 2/02/26 jue 18/02/27 10% 5% 

7.10.1.1             AJUSTE DE INSUMOS 50 días NOD NOD 0% 0% 

7.10.1.2             Aprobación de insumos SEDM 7 días NOD NOD 0% 0% 

7.10.1.3             Visitas de verificación 21 días lun 2/02/26 lun 23/02/26 100% 100% 

7.10.1.4 
            Definición de estudios técnicos y 
estimaciones 

14 días lun 23/02/26 lun 9/03/26 100% 60% 

7.10.1.5 
            ORDEN DE EJECUCIÓN ESTUDIOS 
- MARCO 

45 días lun 9/03/26 jue 23/04/26 47% 0% 

7.10.1.6 
            ORDEN DE INTERVENTORÍA 
ESTUDIOS - MARCO 

45 días NOD NOD 0% 0% 

7.10.1.7             ESTUDIOS TÉCNICOS 60 días jue 30/04/26 lun 29/06/26 0% 0% 

7.10.1.8             DISEÑOS TÉCNICOS INHOUSE 21 días jue 2/07/26 jue 23/07/26 0% 0% 

7.10.1.9             PRESUPUESTO Y EDT 21 días jue 23/07/26 jue 13/08/26 0% 0% 

7.10.1.10             Aprobación de insumos SEDM 7 días jue 13/08/26 jue 20/08/26 0% 0% 

7.10.1.11             CONTRATACIÓN OBRA - MARCO 57 días sáb 22/08/26 dom 18/10/26 0% 0% 

7.10.1.12 
            CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA 
- MARCO 

45 días jue 27/08/26 dom 11/10/26 0% 0% 

7.10.1.13 
            EJECUCIÓN OBRA 
MANTENIMIENTO 

120 días mié 21/10/26 jue 18/02/27 0% 0% 

7.10.1.14 
            Fin mejoramiento 
(mantenimiento) 

0 días jue 18/02/27 jue 18/02/27 0% 0% 

7.10.2          RENOVACIÓN B6 377 días lun 16/02/26 dom 28/02/27 5% 5% 

7.10.2.1             DIAGNÓSTICO 15 días lun 16/02/26 lun 23/03/26 100% 100% 
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7.10.2.2             Aprobación diagnóstico SEDM 7 días lun 23/03/26 lun 30/03/26 100% 100% 

7.10.2.3             Priorización SEDM 7 días lun 23/03/26 lun 30/03/26 100% 100% 

7.10.2.4             DISEÑOS RENOVACIONES 164 días lun 30/03/26 jue 10/09/26 0% 1% 

7.10.2.5             TRÁMITE DAP 133 días NOD NOD 0% 0% 

7.10.2.6             CONTRATACIÓN OBRA- MARCO 45 días vie 11/09/26 lun 26/10/26 0% 0% 

7.10.2.7 
            CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA 
- MARCO 

45 días vie 11/09/26 lun 26/10/26 0% 0% 

7.10.2.8             EJECUCIÓN OBRA 121 días vie 30/10/26 dom 28/02/27 0% 0% 

7.10.2.9             Fin renovación 0 días dom 28/02/27 dom 28/02/27 0% 0% 

7.11 
      INSTITUCION EDUCATIVA LOLA 
GONZALEZ 

391 días lun 2/02/26 dom 28/02/27 9% 4% 

7.11.1          MANTENIMIENTO 381 días lun 2/02/26 jue 18/02/27 10% 5% 

7.11.1.1             AJUSTE DE INSUMOS 50 días NOD NOD 0% 0% 

7.11.1.2             Aprobación de insumos SEDM 7 días NOD NOD 0% 0% 

7.11.1.3             Visitas de verificación 21 días lun 2/02/26 lun 23/02/26 100% 100% 

7.11.1.4 
            Definición de estudios técnicos y 
estimaciones 

14 días lun 23/02/26 lun 9/03/26 100% 60% 

7.11.1.5 
            ORDEN DE EJECUCIÓN ESTUDIOS 
- MARCO 

45 días lun 9/03/26 jue 23/04/26 47% 0% 

7.11.1.6 
            ORDEN DE INTERVENTORÍA 
ESTUDIOS - MARCO 

45 días NOD NOD 0% 0% 

7.11.1.7             ESTUDIOS TÉCNICOS 60 días jue 30/04/26 lun 29/06/26 0% 0% 

7.11.1.8             DISEÑOS TÉCNICOS 21 días jue 2/07/26 jue 23/07/26 0% 0% 

7.11.1.9             PRESUPUESTO Y EDT 21 días jue 23/07/26 jue 13/08/26 0% 0% 

7.11.1.10             Aprobación de insumos SEDM 7 días jue 13/08/26 jue 20/08/26 0% 0% 

7.11.1.11             CONTRATACIÓN OBRA - MARCO 45 días jue 27/08/26 dom 11/10/26 0% 0% 

7.11.1.12 
            CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA 
- MARCO 

45 días jue 27/08/26 dom 11/10/26 0% 0% 

7.11.1.13 
            EJECUCIÓN OBRA 
MANTENIMIENTO 

120 días mié 21/10/26 jue 18/02/27 0% 0% 

7.11.1.14 
            Fin mejoramiento 
(mantenimiento) 

0 días jue 18/02/27 jue 18/02/27 0% 0% 

7.11.2          RENOVACIÓN B6 377 días lun 16/02/26 dom 28/02/27 8% 3% 

7.11.2.1             DIAGNÓSTICO 35 días lun 16/02/26 lun 23/03/26 100% 49% 

7.11.2.2             Aprobación diagnóstico SEDM 7 días lun 23/03/26 lun 30/03/26 100% 0% 

7.11.2.3             Priorización SEDM 7 días lun 23/03/26 lun 30/03/26 100% 0% 

7.11.2.4             DISEÑOS RENOVACIONES 164 días lun 30/03/26 jue 10/09/26 0% 0% 

7.11.2.5             TRÁMITE DAP 133 días NOD NOD 0% 0% 

7.11.2.6             CONTRATACIÓN OBRA- MARCO 45 días vie 11/09/26 lun 26/10/26 0% 0% 

7.11.2.7 
            CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA 
- MARCO 

45 días vie 11/09/26 lun 26/10/26 0% 0% 

7.11.2.8             EJECUCIÓN OBRA 121 días vie 30/10/26 dom 28/02/27 0% 0% 

7.11.2.9             Fin renovación 0 días dom 28/02/27 dom 28/02/27 0% 0% 

7.12       SECCION ESCUELA PEDRO J GOMEZ 391 días lun 2/02/26 dom 28/02/27 9% 4% 

7.12.1          MANTENIMIENTO 381 días lun 2/02/26 jue 18/02/27 10% 5% 

7.12.1.1             AJUSTE DE INSUMOS 50 días NOD NOD 0% 0% 

7.12.1.2             Aprobación de insumos SEDM 7 días NOD NOD 0% 0% 

7.12.1.3             Visitas de verificación 21 días lun 2/02/26 lun 23/02/26 100% 100% 

7.12.1.4 
            Definición de estudios técnicos y 
estimaciones 

14 días lun 23/02/26 lun 9/03/26 100% 60% 

7.12.1.5 
            ORDEN DE EJECUCIÓN ESTUDIOS 
- MARCO 

45 días lun 9/03/26 jue 23/04/26 47% 0% 

7.12.1.6 
            ORDEN DE INTERVENTORÍA 
ESTUDIOS - MARCO 

45 días NOD NOD 0% 0% 

7.12.1.7             ESTUDIOS TÉCNICOS 60 días jue 30/04/26 lun 29/06/26 0% 0% 

7.12.1.8             DISEÑOS TÉCNICOS 21 días jue 2/07/26 jue 23/07/26 0% 0% 

7.12.1.9             PRESUPUESTO Y EDT 21 días jue 23/07/26 jue 13/08/26 0% 0% 

7.12.1.10             Aprobación de insumos SEDM 7 días jue 13/08/26 jue 20/08/26 0% 0% 

7.12.1.11             CONTRATACIÓN OBRA - MARCO 45 días jue 27/08/26 dom 11/10/26 0% 0% 
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7.12.1.12 
            CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA 
- MARCO 

45 días jue 27/08/26 dom 11/10/26 0% 0% 

7.12.1.13 
            EJECUCIÓN OBRA 
MANTENIMIENTO 

120 días mié 21/10/26 jue 18/02/27 0% 0% 

7.12.1.14 
            Fin mejoramiento 
(mantenimiento) 

0 días jue 18/02/27 jue 18/02/27 0% 0% 

7.12.2          RENOVACIÓN B6 377 días lun 16/02/26 dom 28/02/27 8% 3% 

7.12.2.1             DIAGNÓSTICO 35 días lun 16/02/26 lun 23/03/26 100% 49% 

7.12.2.2             Aprobación diagnóstico SEDM 7 días lun 23/03/26 lun 30/03/26 100% 0% 

7.12.2.3             Priorización SEDM 7 días lun 23/03/26 lun 30/03/26 100% 0% 

7.12.2.4             DISEÑOS RENOVACIONES 164 días lun 30/03/26 jue 10/09/26 0% 0% 

7.12.2.5             TRÁMITE DAP 133 días NOD NOD 0% 0% 

7.12.2.6             CONTRATACIÓN OBRA- MARCO 45 días vie 11/09/26 lun 26/10/26 0% 0% 

7.12.2.7 
            CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA 
- MARCO 

45 días vie 11/09/26 lun 26/10/26 0% 0% 

7.12.2.8             EJECUCIÓN OBRA 121 días vie 30/10/26 dom 28/02/27 0% 0% 

7.12.2.9             Fin renovación 0 días dom 28/02/27 dom 28/02/27 0% 0% 

7.13 
      INSTITUCION EDUCATIVA JOSE 
ACEVEDO Y GOMEZ 

391 días lun 2/02/26 dom 28/02/27 9% 4% 

7.13.1          MANTENIMIENTO 381 días lun 2/02/26 jue 18/02/27 10% 5% 

7.13.1.1             AJUSTE DE INSUMOS 50 días NOD NOD 0% 0% 

7.13.1.2             Aprobación de insumos SEDM 7 días NOD NOD 0% 0% 

7.13.1.3             Visitas de verificación 21 días lun 2/02/26 lun 23/02/26 100% 100% 

7.13.1.4 
            Definición de estudios técnicos y 
estimaciones 

14 días lun 23/02/26 lun 9/03/26 100% 60% 

7.13.1.5 
            ORDEN DE EJECUCIÓN ESTUDIOS 
- MARCO 

45 días lun 9/03/26 jue 23/04/26 47% 0% 

7.13.1.6 
            ORDEN DE INTERVENTORÍA 
ESTUDIOS - MARCO 

45 días NOD NOD 0% 0% 

7.13.1.7             ESTUDIOS TÉCNICOS 60 días jue 30/04/26 lun 29/06/26 0% 0% 

7.13.1.8             DISEÑOS TÉCNICOS 21 días jue 2/07/26 jue 23/07/26 0% 0% 

7.13.1.9             PRESUPUESTO Y EDT 21 días jue 23/07/26 jue 13/08/26 0% 0% 

7.13.1.10             Aprobación de insumos SEDM 7 días jue 13/08/26 jue 20/08/26 0% 0% 

7.13.1.11             CONTRATACIÓN OBRA - MARCO 45 días jue 27/08/26 dom 11/10/26 0% 0% 

7.13.1.12 
            CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA 
- MARCO 

45 días jue 27/08/26 dom 11/10/26 0% 0% 

7.13.1.13 
            EJECUCIÓN OBRA 
MANTENIMIENTO 

120 días mié 21/10/26 jue 18/02/27 0% 0% 

7.13.1.14 
            Fin mejoramiento 
(mantenimiento) 

0 días jue 18/02/27 jue 18/02/27 0% 0% 

7.13.2          RENOVACIÓN B6 377 días lun 16/02/26 dom 28/02/27 8% 3% 

7.13.2.1             DIAGNÓSTICO 35 días lun 16/02/26 lun 23/03/26 100% 49% 

7.13.2.2             Aprobación diagnóstico SEDM 7 días lun 23/03/26 lun 30/03/26 100% 0% 

7.13.2.3             Priorización SEDM 7 días lun 23/03/26 lun 30/03/26 100% 0% 

7.13.2.4             DISEÑOS RENOVACIONES 164 días lun 30/03/26 jue 10/09/26 0% 0% 

7.13.2.5             TRÁMITE DAP 133 días NOD NOD 0% 0% 

7.13.2.6             CONTRATACIÓN OBRA- MARCO 45 días vie 11/09/26 lun 26/10/26 0% 0% 

7.13.2.7 
            CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA 
- MARCO 

45 días vie 11/09/26 lun 26/10/26 0% 0% 

7.13.2.8             EJECUCIÓN OBRA 121 días vie 30/10/26 dom 28/02/27 0% 0% 

7.13.2.9             Fin renovación 0 días dom 28/02/27 dom 28/02/27 0% 0% 

7.14 
      INSTITUCION EDUCATIVA 
REPUBLICA DE VENEZUELA 

391 días lun 2/02/26 dom 28/02/27 9% 4% 

7.14.1          MANTENIMIENTO 381 días lun 2/02/26 jue 18/02/27 10% 5% 

7.14.1.1             AJUSTE DE INSUMOS 50 días NOD NOD 0% 0% 

7.14.1.2             Aprobación de insumos SEDM 7 días NOD NOD 0% 0% 

7.14.1.3             Visitas de verificación 21 días lun 2/02/26 lun 23/02/26 100% 100% 

7.14.1.4 
            Definición de estudios técnicos y 
estimaciones 

14 días lun 23/02/26 lun 9/03/26 100% 60% 
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7.14.1.5 
            ORDEN DE EJECUCIÓN ESTUDIOS 
- MARCO 

45 días lun 9/03/26 jue 23/04/26 47% 0% 

7.14.1.6 
            ORDEN DE INTERVENTORÍA 
ESTUDIOS - MARCO 

45 días NOD NOD 0% 0% 

7.14.1.7             ESTUDIOS TÉCNICOS 60 días jue 30/04/26 lun 29/06/26 0% 0% 

7.14.1.8             DISEÑOS TÉCNICOS INHOUSE 21 días jue 2/07/26 jue 23/07/26 0% 0% 

7.14.1.9             PRESUPUESTO Y EDT 21 días jue 23/07/26 jue 13/08/26 0% 0% 

7.14.1.10             Aprobación de insumos SEDM 7 días jue 13/08/26 jue 20/08/26 0% 0% 

7.14.1.11             CONTRATACIÓN OBRA - MARCO 45 días jue 27/08/26 dom 11/10/26 0% 0% 

7.14.1.12 
            CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA 
- MARCO 

45 días jue 27/08/26 dom 11/10/26 0% 0% 

7.14.1.13 
            EJECUCIÓN OBRA 
MANTENIMIENTO 

120 días mié 21/10/26 jue 18/02/27 0% 0% 

7.14.1.14 
            Fin mejoramiento 
(mantenimiento) 

0 días jue 18/02/27 jue 18/02/27 0% 0% 

7.14.2          RENOVACIÓN B6 377 días lun 16/02/26 dom 28/02/27 8% 2% 

7.14.2.1             DIAGNÓSTICO 35 días lun 16/02/26 lun 23/03/26 100% 36% 

7.14.2.2             Aprobación diagnóstico SEDM 7 días lun 23/03/26 lun 30/03/26 100% 0% 

7.14.2.3             Priorización SEDM 7 días lun 23/03/26 lun 30/03/26 100% 0% 

7.14.2.4             DISEÑOS RENOVACIONES 164 días lun 30/03/26 jue 10/09/26 0% 0% 

7.14.2.5             TRÁMITE DAP 133 días NOD NOD 0% 0% 

7.14.2.6             CONTRATACIÓN OBRA- MARCO 45 días vie 11/09/26 lun 26/10/26 0% 0% 

7.14.2.7 
            CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA 
- MARCO 

45 días vie 11/09/26 lun 26/10/26 0% 0% 

7.14.2.8             EJECUCIÓN OBRA 121 días vie 30/10/26 dom 28/02/27 0% 0% 

7.14.2.9             Fin renovación 0 días dom 28/02/27 dom 28/02/27 0% 0% 

7.15 
      INSTITUCION EDUCATIVA 
PRESBITERO CARLOS ALBERTO 
CALDERON 

391 días lun 2/02/26 dom 28/02/27 9% 4% 

7.15.1          MANTENIMIENTO 381 días lun 2/02/26 jue 18/02/27 10% 5% 

7.15.1.1             AJUSTE DE INSUMOS 50 días NOD NOD 0% 0% 

7.15.1.2             Aprobación de insumos SEDM 7 días NOD NOD 0% 0% 

7.15.1.3             Visitas de verificación 21 días lun 2/02/26 lun 23/02/26 100% 100% 

7.15.1.4 
            Definición de estudios técnicos y 
estimaciones 

14 días lun 23/02/26 lun 9/03/26 100% 60% 

7.15.1.5 
            ORDEN DE EJECUCIÓN ESTUDIOS 
- MARCO 

45 días lun 9/03/26 jue 23/04/26 47% 0% 

7.15.1.6 
            ORDEN DE INTERVENTORÍA 
ESTUDIOS - MARCO 

45 días NOD NOD 0% 0% 

7.15.1.7             ESTUDIOS TÉCNICOS 60 días jue 30/04/26 lun 29/06/26 0% 0% 

7.15.1.8             DISEÑOS TÉCNICOS 21 días jue 2/07/26 jue 23/07/26 0% 0% 

7.15.1.9             PRESUPUESTO Y EDT 21 días jue 23/07/26 jue 13/08/26 0% 0% 

7.15.1.10             Aprobación de insumos SEDM 7 días jue 13/08/26 jue 20/08/26 0% 0% 

7.15.1.11             CONTRATACIÓN OBRA - MARCO 45 días jue 27/08/26 dom 11/10/26 0% 0% 

7.15.1.12 
            CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA 
- MARCO 

45 días jue 27/08/26 dom 11/10/26 0% 0% 

7.15.1.13 
            EJECUCIÓN OBRA 
MANTENIMIENTO 

120 días mié 21/10/26 jue 18/02/27 0% 0% 

7.15.1.14 
            Fin mejoramiento 
(mantenimiento) 

0 días jue 18/02/27 jue 18/02/27 0% 0% 

7.15.2          RENOVACIÓN B6 377 días lun 16/02/26 dom 28/02/27 8% 2% 

7.15.2.1             DIAGNÓSTICO 35 días lun 16/02/26 lun 23/03/26 100% 36% 

7.15.2.2             Aprobación diagnóstico SEDM 7 días lun 23/03/26 lun 30/03/26 100% 0% 

7.15.2.3             Priorización SEDM 7 días lun 23/03/26 lun 30/03/26 100% 0% 

7.15.2.4             DISEÑOS RENOVACIONES 164 días lun 30/03/26 jue 10/09/26 0% 0% 

7.15.2.5             TRÁMITE DAP 133 días NOD NOD 0% 0% 

7.15.2.6             CONTRATACIÓN OBRA- MARCO 45 días vie 11/09/26 lun 26/10/26 0% 0% 

7.15.2.7 
            CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA 
- MARCO 

45 días vie 11/09/26 lun 26/10/26 0% 0% 
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7.15.2.8             EJECUCIÓN OBRA 121 días vie 30/10/26 dom 28/02/27 0% 0% 

7.15.2.9             Fin renovación 0 días dom 28/02/27 dom 28/02/27 0% 0% 

7.16       SECCION ESCUELA VENTANITAS 391 días lun 2/02/26 dom 28/02/27 9% 4% 

7.16.1          MANTENIMIENTO 381 días lun 2/02/26 jue 18/02/27 10% 5% 

7.16.1.1             AJUSTE DE INSUMOS 50 días NOD NOD 0% 0% 

7.16.1.2             Aprobación de insumos SEDM 7 días NOD NOD 0% 0% 

7.16.1.3             Visitas de verificación 21 días lun 2/02/26 lun 23/02/26 100% 100% 

7.16.1.4 
            Definición de estudios técnicos y 
estimaciones 

14 días lun 23/02/26 lun 9/03/26 100% 60% 

7.16.1.5 
            ORDEN DE EJECUCIÓN ESTUDIOS 
- MARCO 

45 días lun 9/03/26 jue 23/04/26 47% 0% 

7.16.1.6 
            ORDEN DE INTERVENTORÍA 
ESTUDIOS - MARCO 

45 días NOD NOD 0% 0% 

7.16.1.7             ESTUDIOS TÉCNICOS 60 días jue 30/04/26 lun 29/06/26 0% 0% 

7.16.1.8             DISEÑOS TÉCNICOS 21 días jue 2/07/26 jue 23/07/26 0% 0% 

7.16.1.9             PRESUPUESTO Y EDT 21 días jue 23/07/26 jue 13/08/26 0% 0% 

7.16.1.10             Aprobación de insumos SEDM 7 días jue 13/08/26 jue 20/08/26 0% 0% 

7.16.1.11             CONTRATACIÓN OBRA - MARCO 45 días jue 27/08/26 dom 11/10/26 0% 0% 

7.16.1.12 
            CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA 
- MARCO 

45 días jue 27/08/26 dom 11/10/26 0% 0% 

7.16.1.13 
            EJECUCIÓN OBRA 
MANTENIMIENTO 

120 días mié 21/10/26 jue 18/02/27 0% 0% 

7.16.1.14 
            Fin mejoramiento 
(mantenimiento) 

0 días jue 18/02/27 jue 18/02/27 0% 0% 

7.16.2          RENOVACIÓN B6 377 días lun 16/02/26 dom 28/02/27 8% 2% 

7.16.2.1             DIAGNÓSTICO 35 días lun 16/02/26 lun 23/03/26 100% 36% 

7.16.2.2             Aprobación diagnóstico SEDM 7 días lun 23/03/26 lun 30/03/26 100% 0% 

7.16.2.3             Priorización SEDM 7 días lun 23/03/26 lun 30/03/26 100% 0% 

7.16.2.4             DISEÑOS RENOVACIONES 164 días lun 30/03/26 jue 10/09/26 0% 0% 

7.16.2.5             TRÁMITE DAP 133 días NOD NOD 0% 0% 

7.16.2.6             CONTRATACIÓN OBRA- MARCO 45 días vie 11/09/26 lun 26/10/26 0% 0% 

7.16.2.7 
            CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA 
- MARCO 

45 días vie 11/09/26 lun 26/10/26 0% 0% 

7.16.2.8             EJECUCIÓN OBRA 121 días vie 30/10/26 dom 28/02/27 0% 0% 

7.16.2.9             Fin renovación 0 días dom 28/02/27 dom 28/02/27 0% 0% 

 
Nota: Hay actividades dentro del cronograma que se encuentran configuradas como inactivas, lo 
cual significa que, aunque permanecen visible en la estructura de la programación, no forman 
parte del cálculo ni de la programación activa del proyecto. Esta condición se identifica en el 
cronograma porque la actividad aparece marcada como inactiva (tachada) y no afecta la ruta 
crítica, las duraciones ni los porcentajes de avance del proyecto. Mantener estas actividades como 
inactivas en lugar de eliminarlas responde a criterios de control y trazabilidad de la programación. 
 

3.1.4.1 Justificación de la desviación  

 
Los porcentajes presentados a continuación consideran la totalidad de las actividades 
desarrolladas de acuerdo al alcance (mantenimiento o renovación) por establecimiento educativo 
(incluyendo estudios, diseños y ejecución), y no se limitan únicamente a la ejecución de obra. 
 
Adicionalmente, es importante precisar que los porcentajes programados correspondientes a la 
ejecución de obra y a los estudios técnicos especializados pueden diferir entre el cronograma del 
contrato interadministrativo y los cronogramas de obra o consultoría, según aplique, por las 
siguientes razones: 
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• Diferencias en la fecha de inicio: En el cronograma del contrato interadministrativo se 

proyecta una fecha estimada de inicio; sin embargo, en los cronogramas de obra o de 

consultoría, la programación se realiza a partir de la fecha efectiva de inicio de cada 

contrato. 

 

• Metodología de cálculo del porcentaje programado: El porcentaje programado de obra 

y de consultoría dentro del cronograma del contrato interadministrativo se calcula 

únicamente con base en la duración de las actividades macro (representadas por una sola 

barra de tiempo). Este cálculo no incorpora la secuencia, la ponderación ni el nivel de 

detalle de las actividades definidas en los cronogramas específicos de obra o consultoría, 

por lo cual dichos porcentajes no son directamente comparables con los porcentajes 

programados de cada obra o estudio técnico en particular. 

 

Tabla 46. Desviaciones establecimientos educativos mantenimientos 

N° Establecimiento Educativo %Prog %Comp Desv Observación 

1 
IE INEM José Félix de 
Restrepo 

59% 51% -8% 

La desviación se atribuye a la 
ejecución de obra. No obstante, es 
importante señalar que los 
porcentajes de avance programados 
pueden diferir entre el cronograma del 
contrato interadministrativo y los 
cronogramas de obra, debido a 
diferencias en la metodología de 
cálculo del avance (ver nota 
aclaratoria anterior). En este caso, la 
desviación evidenciada en el 
cronograma de obra es inferior a la 
registrada en el cronograma del 
contrato interadministrativo. 

2 IE La Independencia 100% 100% 0% 
No presenta desviación: Obra 
finalizada 

3 
IE José María Espinosa 
Prieto - CASD 

40% 41% 1% No presenta desviación 

4 
IE Escuela Normal Superior 
de Medellin 

100% 100% 0% 
No presenta desviación: Obra 
finalizada 

5 IE San José Obrero 100% 100% 0% 
No presenta desviación: Obra 
finalizada 

6 IE Federico Carrasquilla 10% 5% -5% 
La desviación se atribuye a retrasos 
en la definición de los estudios 
técnicos, ocasionados por la entrega 

7 SE Villa Niza 10% 5% -5% 

8 IE José Antonio Galan 10% 5% -5% 

9 SE Santa María Goretti 10% 5% -5% 
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10 
IE Francisco Luis Hernández 
Betancur 

10% 5% -5% 
incompleta de insumos requeridos, a 
cargo de la SEDM. 

11 IE Diego Echavarria Misas 10% 5% -5% 

12 IE Ciudadela Las Americas 10% 5% -5% 

13 IE Vida Para Todos 10% 5% -5% 

14 IE La Milagrosa 10% 5% -5% 

15 SE Antonia Santos 10% 5% -5% 

16 IE Lola González 10% 5% -5% 

17 SE Pedro J Gómez 10% 5% -5% 

18 IE José Acevedo y Gómez 10% 5% -5% 

19 IE República de Venezuela 10% 5% -5% 

20 
IE Presbitero Carlos Alberto 
Calderon 

10% 5% -5% 

21 SE Ventanitas 10% 5% -5% 

 

Tabla 47. Desviaciones establecimientos educativos renovaciones 

N° Establecimiento Educativo %Prog %Comp Desv Observación 

1 IE La Salle de Campoamor 52% 52% 0% 
No presenta desviación 

2 SE Juan Nepomuceno Morales 45% 45% 0% 

3 IE Rodrigo Correa Palacio 51% 45% -6% 

El avance se vio condicionado 
por la necesidad de contar con 
la base de precios oficial de la 
SEDM para realizar la 
actualización presupuestal 

4 IE Marco Fidel Suarez 45% 45% 0% No presenta desviación 

5 IE Juvenil Nuevo Futuro 45% 38% -7% 

El avance se vio condicionado 
por la necesidad de contar con 
la base de precios oficial de la 
SEDM para realizar la 
actualización presupuestal 

6 SE Fidel Antonio Saldarriaga 45% 45% 0% 

No presenta desviación 
7 IE Rodrigo Lara Bonilla 45% 45% 0% 

8 IE José Horacio Betancur 47% 47% 0% 

9 IE Nuevo Horizonte - Paulo VI 47% 47% 0% 

10 
IE INEM José Félix de 
Restrepo 

31% 26% -5% 
El avance se vio condicionado 
por la necesidad de contar con 
la base de precios oficial de la 
SEDM para realizar la 
actualización presupuestal 

11 SE Imperio del Japón 48% 46% -2% 

12 SE Municipal Castilla 48% 46% -2% 

13 IE Carlos Vieco Ortiz 47% 45% -2% 
Observado por el DAP. Se 
priorizó la realización de los 
ajustes requeridos por esta 
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entidad sobre el avance en el 
diseño del proyecto 

14 IE Gilberto Alzate Avendaño 34% 32% -2% 
Los estudios técnicos 
especializados iniciaron con 
posterioridad a lo programado 
en el cronograma, debido a la 
necesidad de realizar visitas de 
reconocimiento adicionales. 

15 IE Sor Juana Ines de la Cruz 36% 33% -3% 

16 IE La Independencia 38% 35% -3% 

17 IE Debora Arango Perez 38% 35% -3% 

18 IE San Roberto Belarmino 47% 44% -3% 

19 IE Vallejuelos 46% 44% -2% 

20 CE Fabio Zuluaga Orozco 46% 44% -2% 

21 
IE Colegio Loyola para la 
Ciencia y la Innovación 

46% 45% -1% 

El avance se vio condicionado 
por la necesidad de contar con 
la base de precios oficial de la 
SEDM para realizar la 
actualización presupuestal 

22 IE Luis López de Mesa 47% 45% -2% Los estudios técnicos 
especializados iniciaron con 
posterioridad a lo programado 
en el cronograma, debido a la 
necesidad de realizar visitas de 
reconocimiento adicionales. 

23 SE Julia Agudelo 47% 45% -2% 

24 IE Alfonso López 47% 45% -2% 

25 SE Cardenal Crisanto Luque 47% 45% -2% 

26 IE Presbitero Juan J. Escobar 46% 41% -5% 

27 
IE Antonio Derka - Santo 
Domingo 

42% 42% 0% 
No presenta desviación 

28 SE Antonio Derka 51% 51% 0% 

29 IE Corvide 45% 42% -3% 
A la espera de concepto del 
DAP 

30 IE Santa Elena 50% 50% 0% No presenta desviación 

31 
IE José María Espinosa Prieto 
- CASD 

38% 31% -7% 

En el cronograma se contempló 
que los diseños técnicos serían 
elaborados por la SEDM. No 
obstante, posteriormente se 
redefinió la estrategia de 
ejecución, estableciendo su 
desarrollo mediante un proceso 
de consultoría, en atención a la 
magnitud y complejidad del 
alcance. Este cambio implica la 
modificación de actividades y 
tiempos no contemplados 
inicialmente. Adicionalmente, la 
visita para el levantamiento y 
modelación no pudo realizarse 
en la fecha programada debido 
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a un plantón por parte de la 
comunidad educativa, lo que 
generó un desfase en el inicio 
de los diseños. 

32 
IE Escuela Normal Superior De 
Medellin 

29% 18% -11% 
Las visitas de levantamiento y 
modelación no se realizaron en 
las fechas programadas 33 IE San José Obrero 29% 19% -10% 

34 IE Federico Carrasquilla 9% 9% 0% No presenta desviación 

35 SE Villa Niza 9% 3% -6% La elaboración de los 
diagnósticos inició con 
posterioridad a la fecha 
prevista, debido a que las visitas 
no pudieron realizarse como 
consecuencia de un paro. 

36 IE José Antonio Galan 9% 3% -6% 

37 SE Santa María Goretti 9% 3% -6% 

38 
IE Francisco Luis Hernández 
Betancur 

7% 7% 0% 
No presenta desviación 

39 IE Diego Echavarria Misas 9% 9% 0% 

40 IE Ciudadela Las Americas 12% 8% -4% La elaboración de los 
diagnósticos inició con 
posterioridad a la fecha 
prevista, debido a que las visitas 
no pudieron realizarse como 
consecuencia de un paro. 

41 IE Vida Para Todos 9% 3% -6% 

42 IE La Milagrosa 7% 7% 0% 
No presenta desviación 

43 SE Antonia Santos 5% 5% 0% 

44 IE Lola González 8% 3% -5% 
La elaboración de los 
diagnósticos inició con 
posterioridad a la fecha 
prevista, debido a que las visitas 
no pudieron realizarse como 
consecuencia de un paro. 

45 SE Pedro J Gómez 8% 3% -5% 

46 IE José Acevedo y Gómez 8% 3% -5% 

47 IE República de Venezuela 8% 2% -6% 

48 
IE Presbitero Carlos Alberto 
Calderon 

8% 2% -6% 

49 SE Ventanitas 8% 2% -6% 

 

 

3.1.5 Ruta crítica 

 
Durante el mes de marzo de 2026, la ruta crítica del contrato interadministrativo estuvo asociada 
a la finalización y envío de diagnósticos (del alcance de la modificación N°1) y el avance en la 
etapa de diseños de los establecimientos educativos del alcance inicial que están en etapa de 
anteproyecto. 
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3.1.5.1 Avances marzo de 2026 
 

• Avance en la contratación de obra de 7 renovaciones: 

 

1. IE La Salle de Campoamor 

2. SE Juan Nepomuceno Morales 

3. IE Marco Fidel Suarez 

4. SE Fidel Antonio Saldarriaga 

5. IE Rodrigo Lara Bonilla 

6. IE José Horacio Betancur 

7. IE Nuevo Horizonte - Paulo VI 

 

o Finalización de presupuestos, envío, aprobación de proyecto por la SEDM e inicio de elaboración 

de ficha técnica para contratación de obra e interventoría para la renovación de 7 establecimientos 

educativos. 

 

1. IE La Salle de Campoamor 

2. SE Juan Nepomuceno Morales 

3. IE Marco Fidel Suarez 

4. SE Fidel Antonio Saldarriaga 

5. IE Rodrigo Lara Bonilla 

6. IE José Horacio Betancur 

7. IE Nuevo Horizonte - Paulo VI 

 

o Avance en diseños de proyecto para la renovación de 13 establecimientos educativos. 

 

1. IE Juvenil Nuevo Futuro 

2. IE INEM José Félix de Restrepo 

3. SE Imperio del Japón 

4. SE Municipal Castilla 

5. IE Carlos Vieco Ortiz 

6. IE Debora Arango Perez 

7. IE San Roberto Belarmino 

8. IE Colegio Loyola para la Ciencia y la Innovación 

9. SE Julia Agudelo 

10. IE Antonio Derka - Santo Domingo 

11. SE Antonio Derka 

12. IE Corvide 

13. IE Santa Elena 

 

o Avance en ajuste de observaciones del DAP para la renovación de 1 establecimiento educativo. 

 

1. IE Carlos Vieco Ortiz 

 

o Avance en en diseños de anteproyecto para la renovación de 3 establecimientos educativos. 
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2. IE José María Espinosa Prieto - CASD 

3. IE Escuela Normal Superior de Medellin 

4. IE San José Obrero 

 

o Concepto de viabilidad del DAP para la renovación de 9 establecimientos educativos: 

 

1. IE San Roberto Belarmino 

2. IE Vallejuelos 

3. CE Fabio Zuluaga Orozco 

4. SE Julia Agudelo 

5. IE Alfonso López 

6. SE Cardenal Crisanto Luque 

7. IE Antonio Derka - Santo Domingo 

8. SE Antonio Derka 

9. IE Santa Elena 

 

o Remisión de diagnósticos, levantamiento, modelación y avance de diseño de anteproyecto para 

la renovación de 4 establecimientos educativos: 

 

1. IE Federico Carrasquilla 

2. IE Diego Echavarria Misas 

3. IE Ciudadela Las Americas 

4. IE La Milagrosa 

 

o Remisión de diagnósticos, levantamiento y avance en modelación para la Renovación de 2 

establecimientos educativos: 

 

1. IE Francisco Luis Hernández Betancur 

2. SE Antonia Santos 

 

o Remisión de 7 diagnósticos: 

 

1. SE Villa Niza 

2. IE José Antonio Galan 

3. SE Santa María Goretti 

4. IE Vida Para Todos 

5. IE Lola González 

6. SE Pedro J Gómez 

7. IE José Acevedo y Gómez 

 

o Avance en elaboración de 3 diagnósticos: 

 

1. IE República de Venezuela 

2. IE Presbitero Carlos Alberto Calderon 



 
 
 
 
 

112

 
 

3. SE Ventanitas 

 

o Finalización topografías e investigación de redes de IE José María Espinosa Prieto – CASD. 

➢ Se realiza revisión y aprobación del levantamiento de redes hidrosanitarias por parte de 

la Secretaría de Educación.  

➢ La EDU envía cotización para los diseños hidrosanitarios del establecimiento educ, y se 

da su aprobación por parte de la Secretaría de Educación. 

 

o Visitas de reconocimiento para iniciar estudios técnicos especializados en 12 establecimientos 

educativos: 

1. IE Gilberto Alzate Avendaño 

2. IE Sor Juana Ines de la Cruz 

3. IE La Independencia 

4. IE Debora Arango Perez 

5. IE San Roberto Belarmino 

6. IE Vallejuelos 

7. CE Fabio Zuluaga Orozco 

8. IE Luis López de Mesa 

9. SE Julia Agudelo 

10. IE Alfonso López 

11. SE Cardenal Crisanto Luque 

12. IE Presbitero Juan J. Escobar 

 

o Finalización de ejecución de obra de 2 mantenimientos: 

 

1. IE Escuela Normal Superior de Medellín. 

2. IE San José Obrero.  

 

o Avance en la contratación de obra de Mantenimiento IE José María Espinosa Prieto – CASD 

 

3.1.5.2 Proyecciones para abril de 2026 

o Finalización etapa de contratación de obra de 7 renovaciones: 

 

1. IE La Salle de Campoamor 

2. SE Juan Nepomuceno Morales 

3. IE Marco Fidel Suarez 

4. SE Fidel Antonio Saldarriaga 

5. IE Rodrigo Lara Bonilla 

6. IE José Horacio Betancur 

7. IE Nuevo Horizonte - Paulo VI 

 

o Radicación al DAP para Renovación IE Carlos Vieco Ortiz 

 

o Remisión a la SEDM y aprobación de 3 diagnósticos: 
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1. IE República de Venezuela 

2. IE Presbitero Carlos Alberto Calderon 

3. SE Ventanitas 

 

o Aprobación de 7 diagnósticos: 

 

1. SE Villa Niza 

2. IE José Antonio Galan 

3. SE Santa María Goretti 

4. IE Vida Para Todos 

5. IE Lola González 

6. SE Pedro J Gómez 

7. IE José Acevedo y Gómez 

 

o Inicio de diseño de redes hidrosanitarias para IE José María Espinosa Prieto – CASD. 

 

o Inicio de estudios técnicos especializados en 12 establecimientos educativos: 

 

1. IE Gilberto Álzate Avendaño 

2. IE Sor Juana Ines de la Cruz 

3. IE La Independencia 

4. IE Débora Arango Perez 

5. IE San Roberto Belarmino 

6. IE Vallejuelos 

7. CE Fabio Zuluaga Orozco 

8. IE Luis López de Mesa 

9. SE Julia Agudelo 

10. IE Alfonso López 

11. SE Cardenal Crisanto Luque 

12. IE Presbitero Juan J. Escobar 

 

o Finalización etapa de contratación de obra de Mantenimiento IE José María Espinosa Prieto – 

CASD 

3.2 Componente Mejoramientos (mantenimientos). 

A través del presente informe se dará seguimiento a los avances y alertas en cada una de las 
etapas necesarias para adelantar las intervenciones en los establecimientos educativos, las cuales 
incluyen: 

• Verificación de los insumos remitidos por la Secretaría de Educación (presupuestos y 

diagnósticos). 

• Verificación y actualización de presupuestos. 

• Elaboración de la Estructura de Desglose de Trabajo (EDT). 
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• Estructuración de los procesos contractuales. 

• Ejecución de las obras de mantenimiento. 

 

3.2.1 Verificación de los insumos remitidos por la Secretaría de Educación (presupuestos y 
diagnósticos). 
 
3.2.1.1 Establecimientos educativos alcance inicial 
 
En el informe de enero de 2026, se mencionó que, dentro del alcance contractual inicial, 
únicamente la Institución Educativa José María Espinosa Prieto CASD se encontraba pendiente 
de la remisión de los insumos en sus versiones finales por parte de la Secretaría de Educación. 
Sin embargo, en febrero de 2026 se contó con las versiones finales de la documentación necesaria 
para estructurar el proceso se contratación de las actividades de obra y de la interventoria.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, el 27 de febrero de 2026, se compartió para verificación y 
aprobación de la Secretaria de Educación,  el enlace en el que fueron cargados los insumos 
correspondientes a las obras de mantenimiento de la I.E. José María Espinosa Prieto (CASD). 
Estas intervenciones contemplan, según el alcance priorizado por la Secretaria, el cambio de 
cubiertas y la adecuación del baño en Rectoría. 
 
Los insumos remitidos fueron los siguientes: 

1. Diagnóstico 
2. Presupuesto  
3. EDT (Estructura de Desglose de Trabajo) 
4. Planimetría 
5. Correo de aprobación de la Secretaría de Educación 

El presupuesto corresponde a los valores relacionados en la siguiente tabla. 
 

Tabla 48. Presupuesto aprobado I.E José María Espinosa Prieto CASD 

Nº Establecimiento educativo 

Valor total (GMSSA, AU, 
pólizas, reajustes e 

imprevistos e 
interventoría) 

1 Institución Educativa José María Espinosa Prieto-CASD $1.887.528.499 

 
Como se mencionó en el informe de febrero de 2026, durante este mes el equipo de la Secretaría 
de Educación realizó la revisión de los insumos previamente descritos, los cuales fueron 
aprobados por la supervisión el 2 de marzo de 2026. 
 
Una vez obtenida dicha aprobación, el 3 de marzo de 2026 se solicitó, mediante memorando 
interno, a la Subgerencia de Estructuración de la EDU iniciar la estructuración de los procesos 
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contractuales a través de los cuales se ejecutarán las obras de mantenimiento y la interventoría. 
En consecuencia, durante este mes la entidad avanzó en el desarrollo de los procesos 
contractuales tanto de obra como de interventoría. 
 
3.2.1.2 Establecimientos educativos alcance modificación Nº 1. 
 
Teniendo en cuenta que, en el mes de noviembre de 2025, fueron incorporados dieciséis (16) 
establecimientos educativos que serán objeto de mantenimiento y renovación, el 13 de enero de 
2026, mediante oficio con radicado No. 032026000122, la EDU solicitó a la SEDM los insumos 
necesarios para iniciar los procesos de contratación de las obras de mantenimiento. 
 
Lo anterior, considerando que, de acuerdo con la minuta contractual del contrato 
interadministrativo, los insumos requeridos para la ejecución de las obras de mantenimiento deben 
ser suministrados por la Secretaría de Educación.  
 
Los insumos solicitados fueron los siguientes: 
 
Información preliminar: 
 

o Planimetría en formato .dwg y .pdf de los dieciséis (16)  establecimientos educativos que 

serán intervenidos. 

o Insumos necesarios para definir la intervención en fachadas en caso de que estas 

intervenciones sean priorizadas por la SEDM. 

o Insumos necesarios para definir la señalética en caso de que estas intervenciones sean 

priorizadas por la SEDM. 

o Otros insumos que la Secretaría de Educación considere necesario tener en cuenta. 

 
Trámites de estudios, diseños y licencias requeridos en los establecimientos educativos a 
intervenir: 
 
Se solicitó informar oportunamente la necesidad de elaboración de estudios y diseños técnicos 
especializados (levantamiento e investigación de redes, topografías, entre otros), así como el 
trámite  de licencias, con el fin de agilizar la contratación de dichos estudios o el inicio de los 
respectivos trámites. 
 
Presupuestos y diagnósticos: 
 

o Documentos de diagnóstico y presupuestos con la base de precios con la que deben ser 

contratadas las intervenciones a llevar a cabo. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el 22 de enero de 2026 la SEDM remitió algunos insumos, tales 
como diagnósticos, presupuestos y planos esquemáticos de los establecimientos educativos. 
Estos fueron revisados el mismo día por la EDU, la cual emitió las siguientes observaciones a 
través de correo electrónico: 
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o Se remitieron diagnósticos para activar la contratación de las obras de mantenimiento; sin 

embargo, se incluyen actividades que aparentemente corresponden a las categorías del 

componente de renovaciones, tales como intervenciones en escenarios recreodeportivos, 

cerramientos, fachadas, restaurantes, circulaciones, PMR (construcción de rampas), 

aulas de preescolar, entre otros. Por lo anterior, se solicita a la SEDM aclarar en los 

diagnósticos el alcance que se desarrollará a través del componente de mantenimientos. 

En caso de realizar ajustes, se agradece actualizar también los presupuestos. O si es el 

caso, se solicita aclarar si las actividades relacionadas en los diagnósticos corresponden 

a una priorización de áreas a levantar y diseñar dentro del componente de renovaciones 

por parte del equipo de diseño de la EDU. 
 

o Para cinco (5) de los dieciséis (16) establecimientos educativos no se remitieron 

diagnósticos. Adicionalmente, no fueron enviados dos (2) presupuestos y uno (1) fue 

enviado sin memorias, por lo cual no fue posible realizar una primera revisión general de 

los insumos correspondientes a dichos establecimientos. Por lo anterior, se solicita a la 

SEDM remitir los diagnósticos, presupuestos y memorias faltantes. 
 

o Se requiere aclarar si el componente eléctrico y las redes de voz y datos serán atendidos 

a través del componente de mantenimientos o de renovaciones. De acuerdo con lo que 

se defina, se solicita ajustar los diagnósticos y presupuestos correspondientes. 
 

o En algunos diagnósticos se menciona la necesidad de realizar levantamientos e 

investigaciones de redes. Al respecto, se solicita informar desde la SEDM si desde la EDU 

debemos proceder con la contratación de estos estudios; para ello, requerimos que nos 

remitan desde la SEDM el alcance y los polígonos a levantar. 
 

o De manera adicional, se comparte una tabla resumen en la cual se relacionan los diseños 

requeridos por establecimiento educativo, de acuerdo con los diagnósticos remitidos para 

la contratación de las obras de mantenimiento. Es importante verificar que, en caso de no 

contar con dichos diseños, se aclare cómo fueron estimadas las cantidades incluidas en 

los presupuestos. 
 

Teniendo en cuenta las observaciones remitidas por la EDU, a partir del 30 de enero de 2026 se 
programaron mesas de trabajo virtuales entre la SEDM y la EDU, con el fin de revisar cada uno 
de los insumos enviados, así como aquellos que se encontraban pendientes por remitir. 
 
En febrero de 2026 se programaron algunas mesas de trabajo virtuales entre la EDU y la 
Secretaría de Educación, con el fin de verificar la información remitida por esta entidad. Estas se 
detallan en la siguiente tabla. 
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Tabla 49. Mesas de trabajo para verificación de insumos modificación. 

N0 FECHA ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO 

1 Lunes 2 de febrero Institución Educativa Diego Echavarría Misas 

2 Miércoles 3 de febrero Institución Educativa José Antonio Galán 

3 Miércoles 3 de febrero Institución Educativa José Acevedo y Gómez 

 
De manera adicional, entre la SEDM y la EDU se visitaron quince (15) de los dieciséis 
establecimientos educativos incorporados en la modificación del alcance, con el fin de validar en 
campo la información pendiente por remitir por parte de la SEDM, la cual permitiría activar los 
procesos de contratación de las obras. 
 
Es importante resaltar que, durante estas visitas, la Secretaría de Educación llevó a cabo la 
priorización de las actividades a desarrollar en los establecimientos educativos, a través del 
componente de renovaciones, la cual se describirá en el presente informe en el componente de 
renovaciones. 
 
En la siguiente tabla se relacionan los establecimientos educativos visitados.  
 

Tabla 50. Visitas para verificación de insumos modificación. 

N0 FECHA ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO 

1 Martes 3 de febrero Sección Escuela Santa María Goretti 

2 Martes 3 de febrero 
Institución Educativa Francisco Luis Hernández 
Betancur 

3 Miércoles 5 de febrero Institución Educativa La Milagrosa 

4 Miércoles 5 de febrero Sección Escuela Antonia Santos 

5 Miércoles 5 de febrero Institución Educativa Lola González 

6 Lunes 9 de febrero Institución Educativa Ciudadela Las Américas 

7 Lunes 9 de febrero Institución Educativa Federico Carrasquilla 

8 Martes 10 de febrero Institución Educativa Diego Echavarría Misas 

9 Jueves 12 de febrero Institución Educativa José Antonio Galán 

10 Miércoles 18 de febrero 
Institución Educativa Presbítero Carlos Alberto 
Calderón 

11 Jueves 19  de febrero Sección Escuela Villa Niza 

12 Viernes 20 de febrero Sección Escuela Ventanitas 

13 Lunes 23 de febrero Sección Escuela Pedro J. Gómez 

14 Lunes 23 de febrero Institución Educativa Vida Para Todos 

15 Lunes 23 de febrero Institución Educativa República de Venezuela 
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16 Jueves 5 de marzo Institución Educativa José Acevedo y Gómez 

 
Durante el mes de marzo de 2026, el equipo de la SEDM avanzó en el ajuste de los insumos 
requeridos para iniciar el proceso de estructuración de los contratos de obra e interventoría, con 
el fin de adelantar las obras de mantenimiento en los establecimientos educativos mencionados 
anteriormente. Esto se debe a que, en la revisión realizada por la EDU, se identificaron las 
siguientes observaciones en los insumos remitidos: 
 

• Alcance poco definido en los diagnósticos. 

• Actividades incompletas frente a lo presupuestado. 

• Presupuestos estimados sin estudios ni diseños que los respalden. 

• Falta de coherencia entre los diagnósticos y los presupuestos. 

• Necesidad de memorias de cantidades para la ejecución (cubiertas y sistema eléctrico). 

• Presupuestos desactualizados frente a la última base de precios de la SEDM. 

En consecuencia, a la fecha no se cuenta con los insumos necesarios para iniciar los procesos de 
contratación de las obras de mantenimiento en los establecimientos educativos previamente 
mencionados. 
 

3.2.3 Avances en los procesos de contratación de obra e interventoría Mejoramientos 
(mantenimientos). 

 

En marzo de 2026 se inició el proceso de estructuración y contratación de obra e interventoría del 
siguiente establecimiento educativo, el cual puede consultarse con mayor detalle a través del 
enlace de SECOP relacionado en la siguiente tabla. 
 

Tabla 51. Avances en los procesos de contratación de obra e interventoría Mejoramientos 
(mantenimientos) 

Orden de 

ejecución 
Tipología 

Establecimiento 

educativo 
Contratista Valor Link SECOP 

OE 38 DE 

2026 
Obra 

IE José María Espinosa 

Prieto - CASD 

SAFRID 

INGENIERIA 

SAS 

1.435.496.15

3 

https://community.sec
op.gov.co/Public/Tend
ering/OpportunityDetai
l/Index?noticeUID=CO
1.NTC.10135825&isFr
omPublicArea=True&is

Modal=False 

OE 39 DE 

2026 
Interventoría 

IE José María Espinosa 

Prieto - CASD 

Estructuras, 

Interventorías 

y Proyectos 

S.A.S 

327.971.822 

https://community.sec
op.gov.co/Public/Tend
ering/OpportunityDetai
l/Index?noticeUID=CO
1.NTC.10135845&isFr

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10135825&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10135825&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10135825&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10135825&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10135825&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10135825&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10135825&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10135845&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10135845&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10135845&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10135845&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10135845&isFromPublicArea=True&isModal=False
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omPublicArea=True&is
Modal=False 

 
 
3.2.4 Avances en la ejecución de las obras de mejoramiento (mantenimientos) 
 

A continuación, se presentan los datos generales de los contratos derivados mediante los cuales 
se ejecutan las obras de mejoramiento (mantenimiento) en los establecimientos educativos. 
Asimismo, se relacionan las principales actividades desarrolladas durante el período reportado y 
las principales alertas identificadas. 
 
El registro fotográfico, así como un mayor detalle sobre la ejecución de cada uno de los contratos 
derivados, puede ser consultado en los informes de interventoría, los cuales se cargan como 
anexos del presente informe. 
 
3.2.4.1 OE 102 DE 2025- Obras de mejoramiento (mantenimiento) en la I.E La Independencia. 
 

Número de contrato OE 927 de 2025 

Contratante Empresa de Desarrollo Urbano 

Nit contratante  800.223.337-6 

Domicilio contratante  Carrera 49 No. 44-94 

Contratista PRECODES 

Nit contratista 800.122.815-1 

Representante legal Andrés Felipe Hernández Chalarcá 

Objeto Mantenimiento, adecuación y acondicionamiento de la 
Institución Educativa La Independencia ubicada en el Distrito de 
Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín. 

Valor inicial $584.982.853 

Valor total $584.982.853 

Fecha de Inicio 6 de octubre de 2025 

Plazo inicial 60 días 

Fecha de terminación 4 de diciembre de 2025 

 
Link SECOP:  
 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO
1.PPI.42243602&isFromPublicArea=True&isModal=False 

 
Contrato de obra finalizado. En consecuencia, el día 5 de diciembre de 2025 se elaboró el acta de 
terminación con pendientes. Posteriormente, el día 28 de diciembre de 2025  se elaboró el acta 
de recibo de la obra. 
 
 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10135845&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10135845&isFromPublicArea=True&isModal=False
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3.2.4.2  OE 105 DE 2025- Interventoría de las obras de mejoramiento (mantenimiento) en la 
I.E La Independencia. 
 

Número de contrato OE 917 de 2025 

Contratante Empresa de Desarrollo Urbano 

Nit contratante  800.223.337-6 

Domicilio contratante  Carrera 49 No. 44-94 

Contratista Ingeestructuras Ingenieros S.A.S 

Nit contratista 800.049.148-5 

Representante legal Juan Carlos Jaramillo Rueda 

Objeto Interventoría integral para el mantenimiento, adecuación y 
acondicionamiento de la Institución Educativa La 
Independencia ubicada en el distrito de ciencia, tecnología e 
innovación de Medellín. 

Valor inicial $112.888.529 

Valor total $112.888.529 

Fecha de Inicio 6 de octubre de 2025 

Plazo inicial 60 días 

Fecha de terminación 4 de diciembre de 2025 

 
Link SECOP:  
 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO
1.PPI.41629599&isFromPublicArea=True&isModal=False 
 
Contrato de interventoría finalizado. 
 
3.2.4.3 OE 104 DE 2025- Obras de mejoramiento (mantenimiento) en la I.E San José Obrero. 
 

Número de contrato OE 926 de 2025 

Contratante Empresa de Desarrollo Urbano 

Nit contratante  800.223.337-6 

Domicilio contratante  Carrera 49 No. 44-94 

Contratista Consorcio E-JM MTTO Obras Civiles 2025 

Nit contratista 901.908.843-9 

Representante legal Hugo Alberto Espinal Ramírez 

Objeto 
Mantenimiento, adecuación y acondicionamiento de la 
Institución Educativa San José Obrero Ubicada en el Distrito de 
Ciencia, Tecnología E Innovación de Medellín. 

Valor inicial $648.128.686 

Fecha de Inicio 7 de octubre de 2025 

Plazo inicial 60 días 

Fecha de terminación 
inicial 

7 de diciembre de 2025 
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Adición N.1 $186.755.961 
Ampliación N.1 30 días  
Ampliación N.2 55 días 
Plazo actualizado 145 días 
Valor total $ 834.884.647  

Fecha de terminación  28 de febrero de 2026 

 
Link SECOP:  
 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO
1.PPI.41600268&isFromPublicArea=True&isModal=False 

 
Contrato de obra finalizado. En consecuencia, el 28 de febrero de 2026 se suscribió el acta de 
terminación con pendientes. No obstante, al 31 de marzo de 2026 no se ha efectuado el recibo 
final de la obra, debido a que aún persisten algunos pendientes en proceso de subsanación. 
 
3.2.4.4 OE 103 de 2025- Interventoría de las obras de mejoramiento (mantenimiento) en la 
I.E San José Obrero. 
 

Número de contrato OE 916 de 2025 

Contratante Empresa de Desarrollo Urbano 

Nit contratante  800.223.337-6 

Domicilio contratante  Carrera 49 No. 44-94 

Contratista Estructuras, Interventorías y Proyectos S.A.S -EIP SAS 

Nit contratista 811.036.279-5 

Representante legal Jaider Eugenio Sepúlveda García 

Objeto 

Interventoría integral para el mantenimiento, adecuación y 
acondicionamiento de la Institución Educativa San José Obrero 
ubicada en el Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de 
Medellín. 

Valor inicial $ 113.582.493  

Fecha de Inicio 7 de octubre de 2025 

Plazo inicial 60 días 

Fecha de terminación 
inicial 

5 de diciembre de 2025 

Adición N.1 $ 54.424.575  

Ampliación N.1 30 días 

Adición N.2 $ 100.703.413  

Ampliación N.2 55 días 
Plazo actualizado 145 días 

Valor total $ 268.710.481  

Fecha de terminación 28 de febrero de 2026 

 
Link SECOP:  

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcommunity.secop.gov.co%2FPublic%2FTendering%2FContractNoticePhases%2FView%3FPPI%3DCO1.PPI.41600268%26isFromPublicArea%3DTrue%26isModal%3DFalse&data=05%7C02%7Cerika.ibanez%40edu.gov.co%7C0d8e0b1a7a83439579c208de731239bc%7Cba3344e2010f4bdfb512c38dfa7a5ba5%7C0%7C0%7C639074719281048973%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=53%2FF8ecXwBqerE2ioRljXssKsgOFwA5Wk8T9UEOQaI4%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcommunity.secop.gov.co%2FPublic%2FTendering%2FContractNoticePhases%2FView%3FPPI%3DCO1.PPI.41600268%26isFromPublicArea%3DTrue%26isModal%3DFalse&data=05%7C02%7Cerika.ibanez%40edu.gov.co%7C0d8e0b1a7a83439579c208de731239bc%7Cba3344e2010f4bdfb512c38dfa7a5ba5%7C0%7C0%7C639074719281048973%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=53%2FF8ecXwBqerE2ioRljXssKsgOFwA5Wk8T9UEOQaI4%3D&reserved=0
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https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO
1.PPI.41630556&isFromPublicArea=True&isModal=False 

 

Contrato de interventoría finalizado. 
 
3.2.4.5 OE 112 DE 2025- Obras de mejoramiento (mantenimiento) en la I.E Escuela Normal 
Superior de Medellín. 
 

Número de contrato OE 977 de 2025 

Contratante Empresa de Desarrollo Urbano 

Nit contratante  800.223.337-6 

Domicilio contratante  Carrera 49 No. 44-94 

Contratista Corporación de Servicios Profesionales - SERPROAN 

Nit contratista 811.028.885-5 

Representante legal Elizabeth Zapata Restrepo 

Objeto Mantenimiento, adecuación y acondicionamiento de la 
Institución Educativa Escuela Normal Superior de Medellín 
ubicado en el Distrito de Ciencia, Tecnología E Innovación de 
Medellín 

Valor inicial $ 1.117.629.571  

Valor total $ 1.117.629.571 

Fecha de Inicio 20 de octubre de 2025 

Plazo inicial 120 días 

Fecha de terminación 16 de febrero de 2026 

 
Link SECOP:  
 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.8725583&isFromPublicArea=True&isModal=False 

 

Contrato de obra finalizado. En consecuencia, el 25 de febrero de 2026 se suscribió el acta de 
terminación con pendientes. El 19 de marzo de 2026 se llevó a cabo un nuevo recorrido, en el cual 
se evidenció que aún persistían algunos pendientes sin corregir. Posteriormente, el 26 de marzo 
de 2026 se elaboró el acta de recibo de la obra. 
 
3.2.4.6 OE 113 DE 2025- Interventoría de las obras de mejoramiento (mantenimiento) en la 
Escuela Normal Superior de Medellín. 
 

Número de contrato OE 946 de 2025 

Contratante Empresa de Desarrollo Urbano 

Nit contratante 800.223.337-6 

Domicilio contratante Carrera 49 No. 44-94 

Contratista DAIMCO S.A.S 

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcommunity.secop.gov.co%2FPublic%2FTendering%2FContractNoticePhases%2FView%3FPPI%3DCO1.PPI.41630556%26isFromPublicArea%3DTrue%26isModal%3DFalse&data=05%7C02%7Cerika.ibanez%40edu.gov.co%7C0d8e0b1a7a83439579c208de731239bc%7Cba3344e2010f4bdfb512c38dfa7a5ba5%7C0%7C0%7C639074719280986529%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=BIcWHvRy%2BKTZnC9eZkfLtLQwMrNle%2FDqhdcEHwnhDZE%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcommunity.secop.gov.co%2FPublic%2FTendering%2FContractNoticePhases%2FView%3FPPI%3DCO1.PPI.41630556%26isFromPublicArea%3DTrue%26isModal%3DFalse&data=05%7C02%7Cerika.ibanez%40edu.gov.co%7C0d8e0b1a7a83439579c208de731239bc%7Cba3344e2010f4bdfb512c38dfa7a5ba5%7C0%7C0%7C639074719280986529%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=BIcWHvRy%2BKTZnC9eZkfLtLQwMrNle%2FDqhdcEHwnhDZE%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcommunity.secop.gov.co%2FPublic%2FTendering%2FOpportunityDetail%2FIndex%3FnoticeUID%3DCO1.NTC.8725583%26isFromPublicArea%3DTrue%26isModal%3DFalse&data=05%7C02%7Cerika.ibanez%40edu.gov.co%7Cd50c67e654db45385b8d08de72f167f6%7Cba3344e2010f4bdfb512c38dfa7a5ba5%7C0%7C0%7C639074578348664030%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=Wx2l7oFxtO%2BOs87dYZvmudT%2Fbq8uwhA8CZwhhlVve8Q%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcommunity.secop.gov.co%2FPublic%2FTendering%2FOpportunityDetail%2FIndex%3FnoticeUID%3DCO1.NTC.8725583%26isFromPublicArea%3DTrue%26isModal%3DFalse&data=05%7C02%7Cerika.ibanez%40edu.gov.co%7Cd50c67e654db45385b8d08de72f167f6%7Cba3344e2010f4bdfb512c38dfa7a5ba5%7C0%7C0%7C639074578348664030%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=Wx2l7oFxtO%2BOs87dYZvmudT%2Fbq8uwhA8CZwhhlVve8Q%3D&reserved=0
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Nit contratista 900.021.482-1 

Representante legal José Vicente Bocanegra Garcia 

Objeto 

Interventoría integral para el mantenimiento, adecuación y 
acondicionamiento de la Institución Educativa Escuela Normal 
Superior de Medellín ubicado en el distrito de ciencia, tecnología 
e innovación de Medellín 

Valor inicial $220.187.809 

Valor total $220.187.809 

Fecha de Inicio 20 de octubre de 2025 

Plazo inicial 120 días 

Fecha de terminación 16 de febrero de 2026 

 
Link SECOP:  
 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.8726185&isFromPublicArea=True&isModal=False 

 

Contrato de interventoría finalizado. 
 
3.2.4.7 IA 1101 de 2025- Obras de mejoramiento (mantenimiento) en la I.E INEM José Félix 
de Restrepo. 
 

Número de contrato IA 1101 de 2025 

Contratante Empresa de Desarrollo Urbano 

Nit contratante  800.223.337-6 

Domicilio contratante  Carrera 49 No. 44-94 

Contratista Consorcio Grupo EYM  

Nit contratista 902.001.797-8  

Representante legal Hugo Alberto Espinal Ramírez  

Objeto Mantenimiento, adecuación y acondicionamiento de la I.E INEM 
José Félix de Restrepo ubicado en el Distrito de Ciencia, 
Tecnología E Innovación de Medellín 

Valor inicial $6.101.186.203,00  

Valor total $6.101.186.203,00  

Fecha de Inicio 19 de enero de 2026  

Plazo inicial 240 días 

Fecha de terminación 15 de septiembre del 2026  

 
Link SECOP:  
 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO
1.PPI.42014050&isFromPublicArea=True&isModal=False 
 

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcommunity.secop.gov.co%2FPublic%2FTendering%2FOpportunityDetail%2FIndex%3FnoticeUID%3DCO1.NTC.8726185%26isFromPublicArea%3DTrue%26isModal%3DFalse&data=05%7C02%7Cerika.ibanez%40edu.gov.co%7Cd50c67e654db45385b8d08de72f167f6%7Cba3344e2010f4bdfb512c38dfa7a5ba5%7C0%7C0%7C639074578348610169%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=h8Ga7RcQVcHqa9hx%2BWrp1%2Bd468ax5Lkx5VHJgqOvOG4%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcommunity.secop.gov.co%2FPublic%2FTendering%2FOpportunityDetail%2FIndex%3FnoticeUID%3DCO1.NTC.8726185%26isFromPublicArea%3DTrue%26isModal%3DFalse&data=05%7C02%7Cerika.ibanez%40edu.gov.co%7Cd50c67e654db45385b8d08de72f167f6%7Cba3344e2010f4bdfb512c38dfa7a5ba5%7C0%7C0%7C639074578348610169%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=h8Ga7RcQVcHqa9hx%2BWrp1%2Bd468ax5Lkx5VHJgqOvOG4%3D&reserved=0
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.42014050&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.42014050&isFromPublicArea=True&isModal=False
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3.2.4.8 AB 1140 de 2025- Interventoría a las obras de mejoramiento (mantenimiento) en la 
I.E INEM José Félix de Restrepo. 
 

Número de contrato AB 1140 de 2025 

Contratante Empresa de Desarrollo Urbano 

Nit contratante 800.223.337-6 

Domicilio contratante Carrera 49 No. 44-94 

Contratista Consorcio Nioram Amaya  

Nit contratista 901.620.351-9  

Representante legal Ricardo León Amaya 

Objeto 

Interventoría integral para el mantenimiento, adecuación y 
acondicionamiento de la I.E INEM José Félix de Restrepo 
ubicado en el Distrito de Ciencia, Tecnología E Innovación de 
Medellín 

Valor inicial $1.030.686.773 

Valor total $6.101.186.203 

Fecha de Inicio 19 de enero de 2026  

Plazo inicial 240 días 

Fecha de terminación 15 de septiembre del 2026  

 
Link SECOP:  
 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO
1.PPI.42017520&isFromPublicArea=True&isModal=False 
 
Actividades desarrolladas en el establecimiento educativo durante el periodo reportado: 
 
Actividades ejecutadas en Bloque 8 
 

o Excavación manual de material heterogéneo. 

o Demolición de mampostería. 

o Demolición de revoque. 

o Suministro e instalación de piso en baldosa de grano no.1-2 de 30 x 30 cm. 

o Suministro, transporte e instalación de acero de refuerzo figurado. 

o Construcción de caja de inspección en concreto de 21 mpa. 

o Suministro, transporte e instalación de tubería metálica emt 1/2". 

o Suministro, transporte e instalación de tubería metálica imc 1/2". 

o Suministro, transporte e instalación de caja metálica fondo madera 30x30x15cm con 

chapa, calibre 22, pintada, empotrada en muro. 

o Retiro de instalaciones y elementos eléctricos existentes. 

o Suministro, transporte e instalación de salida eléctrica para iluminación 120v, en tubería 

emt. 

o Retiro de luminaria existente. 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.42017520&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.42017520&isFromPublicArea=True&isModal=False
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o Retiro de instalaciones y elementos de la red de voz y datos existentes. 

o Suministro, transporte e instalación de alimentador en cable de cobre 3xno12 awg. 

o Retiro de instalaciones y elementos de la red de voz y datos. 

Actividades ejecutadas en Bloque 4 
 

o Suministro, transporte y colocación de subbase granular. 

o Retiro de cubierta en teja de barro. 

o Retiro de canoas y ruanas.  

o Retiro de puertas (marco y ala). 

o Demolición de enchapes en cerámica. 

o Demolición de revoque. 

o Demolición de pisos en baldosa. 

o Demolición orinales y lavamanos corridos.  

o Retiro de aparatos sanitarios. 

o Malla electrosoldada tipo d 106.  

o Pintura en aceite cercha metálica. 

o Pintura en aceite para cerchas y/o correas metálicas de 0,40 m de altura. 

o Suministro e instalación de cubierta monolítica tipo panel sándwich techmet o similar. 

o Retiro de instalaciones y elementos eléctricos existentes. 

o Inspección, diagnóstico y adecuación de redes eléctricas. 

o Retiro de luminaria existente. 

o Retiro de instalaciones y elementos de la red de voz y datos existentes. 

Alertas presentadas en el informe de interventoría durante el periodo reportado 
 

• De acuerdo con el informe de interventoría de marzo de 2026, con la incorporación del 

Bloque No. 3 dentro del alcance, se requiere adelantar una reprogramación de los frentes 

de trabajo a ejecutar. 

 

• De manera adicional, en marzo de 2026 se llevó a cabo un primer balance por valor de 

$6.318.937.783,78, el cual supera el valor contratado en $217.751.058. Dentro de este 

monto se incluyen obras extras valoradas en aproximadamente $200.311.071, 

correspondientes a actividades de obra civil y eléctrica. 

 

• Teniendo en cuenta la desviación presentada, equivalente al 0,48 %, la interventoría 

solicitó al contratista de obra implementar medidas de control, con el fin de alcanzar la 

meta prevista para el mes de abril de 2026. 
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3.2.5 Componente de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) 
 
Actualmente se encuentran activa la obra de mantenimiento en la I.E INEM José Félix de Restrepo, 
para lo cual, desde la Empresa de Desarrollo Urbano se viene trabajando de manera coordinada 
con la interventoría y el contratista de obra con el objetivo de reducir la probabilidad de pérdidas 
por incumplimiento de los requisitos de SST y/o la ocurrencia de accidentes y enfermedades 
laborales. 
 
Durante marzo de 2026 se realizó seguimiento a los lineamientos de SST de la entidad, incluyendo 
revisión del marco normativo y de las responsabilidades de los profesionales de SST de los 
distintos contratos. Asimismo, se brindó acompañamiento constante a los profesionales de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, tanto de la interventoría como de las empresas contratistas. Este 
acompañamiento incluyó apoyo directo en la gestión en campo, revisión de documentación para 
la autorización de ingreso a los establecimientos educativos y participación en los comités de 
avance de obra. 
 
Se continuó trabajando de manera articulada con la supervisión técnica, social y ambiental de la 
Empresa de Desarrollo Urbano, así como con los profesionales de SST de las diferentes empresas 
contratistas e interventoría, garantizando el cumplimiento de los requisitos establecidos y 
fortaleciendo la consolidación del cumplimiento normativo y la gestión en materia de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 
 
3.2.5.1 Actividades realizadas en el componente de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) 
 

A continuación se relacionan las actividades llevadas a cabo durante el periodo reportado: 
 

o Se realizó la revisión y aprobación del informe final del componente SST de la Institución 

Educativa Escuela Normal Superior de Medellín. 

 

o Se realizó acompañamiento a los comités de obra de la Institución Educativa INEM José 

Félix de Restrepo. 

 

o Se realizó acompañamiento al plan de acción elaborado a partir de la emergencia 

presentada por inundación en la Institución Educativa INEM José Félix de Restrepo. 

 

o Se elaboraron las guías del componente SST para los presupuestos de las obras y las 

interventorías en proceso de contratación. 

 

o Se participó en el comité interno del SGSST de la Empresa de Desarrollo Urbano, en el 

cual se socializaron las gestiones asociadas al Contrato Interadministrativo de 

Renovaciones. 
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o Es importante resaltar que la información mencionada en el presente informe fue remitida 

a la profesional SST de la Secretaría de Educación. 

 
3.2.5.2 Metas del próximo mes  

 

o Revisar todos los informes mensuales correspondientes a los contratos derivados del 

contrato interadministrativo. 

 

o Realizar seguimiento a los informes finales de los contratos que están pendientes de 

enviar la información necesaria para el cierre del contrato. 

 

o Asistir a los comités de obra de los contratos activos. 

 

o Realizar visitas de inspección a los establecimientos educativos donde se evidencien 

incumplimientos de los lineamientos de SST. 

 

o Dar seguimiento a la accidentabilidad y al ausentismo en los diferentes proyectos 

mediante indicadores. 

 

o Hacer seguimiento al cierre de los hallazgos derivados de las inspecciones realizadas en 

campo. 

 

o Realizar capacitaciones relacionadas con el cumplimiento de los lineamientos de SST, 

según se identifiquen necesidades. 

 
3.2.6 Componente ambiental 
 

A continuación se relacionan las actividades llevadas a cabo durante el periodo reportado: 
 

o Se asistió a los comités de obra de la I.E INEM José Félix de Restrepo en los cuales se 

realizó seguimiento a los avances en temas ambientales. 

 

o Se realizaron recorridos de verificación de interferencias de especies arbóreas en los 

diseños de renovación de la S.E Imperio del Japón y de la I.E Santa Elena. 

 

o Se elaboraron las guías del componente ambiental para los presupuestos de las obras y 

las interventorías en proceso de contratación. 

 

o Se realizaron recorridos de obra con el fin de verificar posibles hallazgos de tipo ambiental. 
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o Se revisaron y aprobaron los informes mensuales de interventoría correspondientes al 

mes de febrero de la I.E San José Obrero y de la I.E INEM José Félix de Restrepo. 

 
3.3 Componente Renovaciones 

A través del presente informe se dará seguimiento a los avances y alertas en cada una de las 

etapas necesarias para adelantar las intervenciones en los establecimientos educativos, las cuales 

incluyen: 

 

• Verificación de los insumos remitidos por la Secretaría de Educación (planos, insumos 

técnicos). 

• Elaboración de diagnósticos. 

• Elaboración de diseños. 

• Elaboración de presupuestos. 

• Elaboración de la Estructura de Desglose de Trabajo (EDT). 

• Estructuración de los procesos contractuales. 

 

3.3.1 Verificación de los insumos remitidos por la Secretaría de Educación (planos, 

insumos técnicos). 

Como se mencionó en el informe de abril, la Subgerencia de Diseño e Innovación inició en dicho 
mes la revisión de la planimetría base suministrada por la SEDM para cada uno de los 
establecimientos educativos, así como de las imágenes base para la intervención de las fachadas. 
Dicha revisión generó observaciones que fueron remitidas en el mes de junio en cada uno de los 
diagnósticos a través de la plataforma ACC (Autodesk Construction Cloud). 

De manera general, se identificó que la planimetría base entregada por parte de la SEDM carece 

de información esencial para iniciar la elaboración de los diseños, dado que no toda la planimetría 

cuenta con niveles ni cotas. Asimismo, no se evidencia el dibujo de rampas existentes; algunas 

áreas no se encuentran marcadas o se encuentran desactualizadas respecto a su uso actual; y en 

algunos planos no se detallan puertas ni ventanas. 

En cuanto a la información remitida sobre las fachadas, se incorporaron en los diagnósticos las 
observaciones técnicas específicas sobre los imaginarios de intervención propuestos por la SEDM, 
ya que estos no corresponden a diseños arquitectónicos, carecen de planimetría y no cuentan con 
información técnica suficiente. Además, no contemplan aspectos fundamentales como 
accesibilidad, materiales para cerramientos ni condiciones de seguridad humana en relación con 
la vía pública, lo cual se trabajará de manera conjunta con los profesionales de arquitectura de la 
SEDM.  
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Como se mencionó en el informe de septiembre de 2025, el 26 de septiembre de ese mismo año 
la SEDM remitió a la EDU la información correspondiente a la señalética que debe instalarse en 
los diez (10) establecimientos educativos relacionados a continuación. Dicha información fue 
incorporada en los presupuestos elaborados por la EDU. Posteriormente, el 4 de noviembre de 
2025, la SEDM remitió la señalética de los establecimientos educativos restantes, la cual también 
será incorporada en los presupuestos elaborados por la EDU. 

Tabla 52. Establecimientos educativos con señalética remitida por la SEDM 

Nº ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO COMUNA 

1 
Institución Educativa Antonio Derka - Santo 

Domingo 
1-Popular 

2 Institución Educativa Nuevo Horizonte - Paulo VI 1-Popular 

3 Sección Escuela Antonio Derka 1-Popular 

4 Sección Escuela Fidel Antonio Saldarriaga 2-Santa Cruz 

5 Institución Educativa Rodrigo Lara Bonilla 3- Manrique 

6 Institución Educativa Gilberto Álzate Avendaño 4-Aranjuez 

7 Institución Educativa Alfonso López 5-Castilla 

8 
Institución Educativa Colegio Loyola Para La 

Ciencia y La Innovación 
5-Castilla 

9 Institución Educativa Rodrigo Correa Palacio 5-Castilla 

10 Institución Educativa Sor Juana Inés De La Cruz 5-Castilla 

11 Sección Escuela Cardenal Crisanto Luque 5-Castilla 

12 Sección Escuela Imperio del Japón 5-Castilla 

13 Sección Escuela Municipal Castilla 5-Castilla 

14 
Institución Educativa José María Espinosa 

Prieto – CASD 

6- Doce de 

Octubre 

15 Institución Educativa Juvenil Nuevo Futuro 
6- Doce de 

Octubre 

16 Institución Educativa Luis López De Mesa 7- Robledo 

17 Institución Educativa Vallejuelos 7- Robledo 

18 
Institución Educativa Escuela Normal Superior 

de Medellín 
8- Villa Hermosa 

19 Sección Escuela Julia Agudelo 8- Villa Hermosa 

20 Institución Educativa Marco Fidel Suarez 11-Laureles 

21 Institución Educativa Carlos Vieco Ortiz 13- San Javier 

22 Institución Educativa La Independencia 13- San Javier 

23 
Institución Educativa INEM José Félix de 

Restrepo 
14- Poblado 

24 Institución Educativa La Salle De Campoamor 15-Guayabal 

25 Institución Educativa San Roberto Belarmino 16-Belén 

26 Centro Educativo Fabio Zuluaga Orozco 60-San Cristóbal 
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27 Institución Educativa José Horacio Betancur 60-San Cristóbal 

28 Institución Educativa Presbítero Juan J. Escobar 60-San Cristóbal 

29 Sección Escuela Juan Nepomuceno Morales 60-San Cristóbal 

30 Institución Educativa Débora Arango Pérez 70-Altavista 

31 Institución Educativa Corvide 
80-San Antonio de 

prado 

32 Institución Educativa San José Obrero 
80-San Antonio de 

Prado 

33 Institución Educativa Santa Elena 90-Santa Elena 

 

Es importante resaltar que, los insumos mencionados anteriormente, fueron remitidos para los 
treinta y tres (33) establecimientos educativos que hicieron parte del alcance inicial. 
 
 
 

3.3.2 Elaboración de diagnósticos. 

 

3.3.2.1 Elaboración de diagnósticos establecimientos educativos alcance inicial. 

Como se mencionó en el informe de julio de 2025, los diagnósticos correspondientes a los treinta 
y tres (33) establecimientos educativos que hacen parte del alcance inicial y que serán intervenidos 
a través del componente de renovaciones fueron recibidos a satisfacción por la SEDM durante 
este mes. Estos diagnósticos fueron elaborados teniendo en cuenta las siguientes nueve (9) 
categorías de intervención: 

1. Intervenciones en la fachada principal, cédula y señalética. 

2. Intervenciones en canchas múltiples y espacios recreo-deportivos. 

3. Intervenciones en espacios especializados (aula STEM, aula polivalente, aula de 

bilingüismo, aula de apoyo, laboratorio, biblioteca, aula media técnica). 

4. Intervenciones en aulas de preescolar. 

5. Zonas verdes, circulaciones, estancias y cerramientos. 

6. Adecuación de espacios para la habilitación completa de comedores. 

7. Mejora de la accesibilidad para personas con movilidad reducida (PMR). 

8. Intervenciones en baterías sanitarias. 

9. Modernización de la red eléctrica, voz y datos. 
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Tabla 53. Tabla de estado detallado en la etapa de diagnósticos alcance inicial 

Nº 
Establecimientos 

Educativos 

Fecha 
remisión a la 

SEDM 

Fecha recibo de 
observaciones 

Pdf 

Fecha 
devolución 
SEDM por 
plataforma 

Remisión 
ajustes a la 

SEDM 
Estado 

1 
I.E INEM José Félix 
De Restrepo 

6 de junio de 
2025 

25 de junio de 
2025 

26 de junio de 
2025 

7 de julio de 
2025 

Recibido a 
satisfacción 
por la SEDM 

2 
I.E La Salle De 
Campoamor 

6 de junio de 
2025 

No aplica 
27 de junio de 

2025 
No aplica 

Recibido a 
satisfacción 
por la SEDM 

3 
I.E Marco Fidel 
Suarez 

6 de junio de 
2025 

25 de junio de 
2025 

26 de junio de 
2025 

4 de julio de 
2025 

Recibido a 
satisfacción 
por la SEDM 

4 
I.E Carlos Vieco 
Ortiz 

13 de junio de 
2025 

25 de junio de 
2025 

27 de junio de 
2025 

4 de julio de 
2025 

Recibido a 
satisfacción 
por la SEDM 

5 
I.E La 
Independencia 

6 de junio de 
2025 

25 de junio de 
2025 

26 de junio de 
2025 

4 de julio de 
2025 

Recibido a 
satisfacción 
por la SEDM 

6 
I.E San Roberto 
Belarmino 

16 de junio de 
2025 

25 de junio de 
2025 

No aplica No aplica 
Recibido a 
satisfacción 
por la SEDM 

7 
I.E Antonio Derka - 
Santo Domingo 

6 de junio de 
2025 

25 de junio de 
2025 

27 de junio de 
2025 

4 de julio de 
2025 

Recibido a 
satisfacción 
por la SEDM 

8 
I.E Nuevo Horizonte 
- Paulo Vi 

13 de junio de 
2025 

25 de junio de 
2025 

27 de junio de 
2025 

4 de julio de 
2025 

Recibido a 
satisfacción 
por la SEDM 

9 S.E Antonio Derka 
6 de junio de 

2025 
25 de junio de 

2025 
27 de junio de 

2025 
4 de julio de 

2025 

Recibido a 
satisfacción 
por la SEDM 

10 
S.E Fidel Antonio 
Saldarriaga 

10 de junio de 
2025 

No aplica 
27 de junio de 

2025 
3 de julio de 

2025 

Recibido a 
satisfacción 
por la SEDM 
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11 
I.E Rodrigo Lara 
Bonilla 

13 de junio de 
2025 

25 de junio de 
2025 

27 de junio de 
2025 

3 de julio de 
2025 

Recibido a 
satisfacción 
por la SEDM 

12 
I.E Gilberto Álzate 
Avendaño 

6 de junio de 
2025 

No aplica 
27 de junio de 

2025 
No aplica 

Recibido a 
satisfacción 
por la SEDM 

13 
I.E José María 
Espinosa Prieto - 
CASD 

13 de junio de 
2025 

25 de junio de 
2025 

27 de junio de 
2025 

3 de julio de 
2025 

Recibido a 
satisfacción 
por la SEDM 

14 
I.E Juvenil Nuevo 
Futuro 

9 de junio de 
2025 

25 de junio de 
2025 

27 de junio de 
2025 

9 de julio de 
2025 

Recibido a 
satisfacción 
por la SEDM 

15 
I.E Luis López De 
Mesa 

12 de junio de 
2025 

25 de junio de 
2025 

27 de junio de 
2025 

3 de julio de 
2025 

Recibido a 
satisfacción 
por la SEDM 

16 I.E Vallejuelos 
12 de junio de 

2025 
25 de junio de 

2025 
No aplica 

27 de junio 
de 2025 

Recibido a 
satisfacción 
por la SEDM 

17 
C.E Fabio Zuluaga 
Orozco 

12 de junio de 
2025 

25 de junio de 
2025 

No aplica 
27 de junio 

de 2025 

Recibido a 
satisfacción 
por la SEDM 

18 
I.E José Horacio 
Betancur 

12 de junio de 
2025 

25 de junio de 
2025 

27 de junio de 
2025 

4 de julio de 
2025 

Recibido a 
satisfacción 
por la SEDM 

19 
I.E Presbítero Juan 
J. Escobar 

12 de junio de 
2025 

25 de junio de 
2025 

27 de junio de 
2025 

9 de julio de 
2025 

Recibido a 
satisfacción 
por la SEDM 

20 
S.E Juan 
Nepomuceno 
Morales 

12 de junio de 
2025 

25 de junio de 
2025 

27 de junio de 
2025 

No aplica 
Recibido a 
satisfacción 
por la SEDM 

21 
I.E Escuela Normal 
Superior De 
Medellín 

10 de junio de 
2025 

25 de junio de 
2025 

27 de junio de 
2025 

4 de julio de 
2025 

Recibido a 
satisfacción 
por la SEDM 

22 S.E Julia Agudelo 
12 de junio de 

2025 
25 de junio de 

2025 
27 de junio de 

2025 
4 de julio de 

2025 

Recibido a 
satisfacción 
por la SEDM 
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23 
I.E Débora Arango 
Pérez 

16 de junio de 
2025 

25 de junio de 
2025 

27 de junio de 
2025 

4 de julio de 
2025 

Recibido a 
satisfacción 
por la SEDM 

24 I.E Corvide 
6 de junio de 

2025 
25 de junio de 

2025 
27 de junio de 

2025 
7 de julio de 

2025 

Recibido a 
satisfacción 
por la SEDM 

25 I.E San José Obrero 
12 de junio de 

2025 
25 de junio de 

2025 
27 de junio de 

2025 
4 de julio de 

2025 

Recibido a 
satisfacción 
por la SEDM 

26 I.E Santa Elena 
16 de junio de 

2025 
25 de junio de 

2025 
27 de junio de 

2025 
9 de julio de 

2025 

Recibido a 
satisfacción 
por la SEDM 

27 I.E Alfonso López 
6 de junio de 

2025 
25 de junio de 

2025 
26 de junio de 

2025 
3 de julio de 

2025 

Recibido a 
satisfacción 
por la SEDM 

28 
I.E Colegio Loyola 
para la Ciencia y la 
Innovación 

10 de junio de 
2025 

25 de junio de 
2025 

27 de junio de 
2025 

No aplica 
Recibido a 
satisfacción 
por la SEDM 

29 
I.E Rodrigo Correa 
Palacio 

12 de junio de 
2025 

25 de junio de 
2025 

27 de junio de 
2025 

No aplica 
Recibido a 
satisfacción 
por la SEDM 

30 
I.E Sor Juana Inés 
de la Cruz 

6 de junio de 
2025 

25 de junio de 
2025 

27 de junio de 
2025 

3 de julio de 
2025 

Recibido a 
satisfacción 
por la SEDM 

31 
S.E Cardenal 
Crisanto Luque 

6 de junio de 
2025 

25 de junio de 
2025 

27 de junio de 
2025 

3 de julio de 
2025 

Recibido a 
satisfacción 
por la SEDM 

32 
S.E Escuela Imperio 
del Japón 

6 de junio de 
2025 

No aplica 
27 de junio de 

2025 
No aplica 

Recibido a 
satisfacción 
por la SEDM 

33 
S.E Municipal 
Castilla 

6 de junio de 
2025 

No aplica 
27 de junio de 

2025 
No aplica 

Recibido a 
satisfacción 
por la SEDM 

 

Los entregables a la Secretaría de Educación en la etapa de diagnósticos fueron los siguientes: 

 

• Diagnóstico arquitectónico (Elaborado por los arquitectos desarrolladores y junior). 
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• Diagnostico técnico (Elaborado por los profesionales técnicos). 

• Geo Encuesta. 

• Incidencias. 

• Registro fotográfico. 
 
Es importante aclarar que los insumos relacionados anteriormente fueron remitidos de manera 

física a la SEDM el día 4 de noviembre de 2025, mediante oficio con radicado número 101-

032025010591. Adicionalmente, se remitió un informe en formato digital y físico que contiene la 

siguiente información: 

 

• Introducción. 

• Metodología empleada para la elaboración de los diagnósticos. 

• Categorías evaluadas en los diagnósticos de renovación. 

• Conclusiones principales de los diagnósticos elaborados. 
 

Asimismo, se remitieron como anexos treinta y tres (33) CD que contienen el informe mencionado 

anteriormente y el diagnóstico correspondiente a cada establecimiento educativo. 

 

3.3.2.2 Elaboración de diagnósticos establecimientos educativos modificación  

Las visitas para la elaboración de los diagnósticos correspondientes a los dieciséis (16) 

establecimientos educativos, que fueron adicionados al alcance del contrato interadministrativo en 

noviembre de 2025, se llevaron a cabo en febrero de 2026. Estas se realizaron teniendo en cuenta 

las siguientes nueve (9) categorías de intervención: 

 

1. Intervenciones en la fachada principal, cédula y señalética. 

2. Intervenciones en canchas múltiples y espacios recreo-deportivos. 

3. Intervenciones en espacios especializados (aula STEM, aula polivalente, aula de 

bilingüismo, aula de apoyo, laboratorio, biblioteca, aula media técnica). 

4. Intervenciones en aulas de preescolar. 

5. Zonas verdes, circulaciones, estancias y cerramientos. 

6. Adecuación de espacios para la habilitación completa de comedores. 

7. Mejora de la accesibilidad para personas con movilidad reducida (PMR). 

8. Intervenciones en baterías sanitarias. 

9. Modernización de la red eléctrica, voz y datos. 

 

A continuación, se presentan las fechas en las que el equipo de arquitectos y especialistas de la 

EDU, en el marco del contrato interadministrativo, realizó las visitas de diagnóstico, así como las 

fechas de remisión de los respectivos informes para revisión y aprobación por parte de la SEDM. 
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Es importante resaltar que, durante las visitas de diagnóstico realizadas en compañía de la 

Secretaría de Educación, se llevó a cabo la priorización de las actividades correspondientes al 

componente de renovaciones en cada uno de los establecimientos educativos. Estas 

priorizaciones fueron incorporadas en los documentos de diagnóstico remitidos a la SEDM. 

 

Como se detalla en la siguiente tabla, a la fecha no se cuenta con la aprobación por parte de la 

SEDM de la totalidad de los diagnósticos ni de las priorizaciones incluidas en cada uno de los 

documentos. 

 

Tabla 54. Tabla de visitas realizadas para elaboración de diagnósticos  

Nº 
Establecimientos 

Educativos 
Comuna 

Fecha de 
visita 

Remisión a la 
SEDM a través 

de ACC 

Aprobación del 
diagnóstico 

SEDM 
Estado 

1 
Institución Educativa 
Federico Carrasquilla 

1 -Popular 
11 de febrero 

de 2026 
3 de marzo de 

2026 
9 de marzo de 

2026 
Aprobado 

2 
Sección Escuela Villa 
Niza 

2-Santa 
Cruz 

24 de febrero 
de 2026 

17 de marzo de 
2026 

Pendiente por 
aprobación 

SEDM 

Pendiente 
por cerrar 

3 
Institución Educativa 
José Antonio Galán 

3-Manrique 
12 de febrero 

de 2026 
17 de marzo de 

2026 

Pendiente por 
aprobación 

SEDM 

Pendiente 
por cerrar 

4 
Sección Escuela Santa 
María Goretti 

4-Aranjuez 
9 de febrero 

de 2026 
17 de marzo de 

2026 

Pendiente por 
aprobación 

SEDM 

Pendiente 
por cerrar 

5 
Institución Educativa 
Francisco Luis 
Hernández Betancur 

4-Aranjuez 
9 de febrero 

de 2026 
3 de marzo de 

2026 
9 de marzo de 

2026 
Aprobado 

6 
Institución Educativa 
Diego Echavarría 
Misas 

5-Castilla 
12 de febrero 

de 2026 
3 de marzo de 

2026 
9 de marzo de 

2026 
Aprobado 

7 
Institución Educativa 
Ciudadela Las 
Américas 

6-Doce de 
octubre 

12 de febrero 
de 2026 

3 de marzo de 
2026 

9 de marzo de 
2026 

Aprobado 

8 
Institución Educativa 
Vida Para Todos 

8-Villa 
Hermosa 

23 de febrero 
de 2026 

27 de marzo de 
2026 

Pendiente por 
aprobación 

SEDM 

Pendiente 
por cerrar 
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9 
Institución Educativa 
La Milagrosa 

9-Buenos 
Aires 

10 de febrero 
de 2026 

3 de marzo de 
2026 

9 de marzo de 
2026 

Aprobado 

10 
Sección Escuela 
Antonia Santos 

10-La 
Candelaria 

10 de febrero 
de 2026 

3 de marzo de 
2026 

9 de marzo de 
2026 

Aprobado 

11 
Institución Educativa 
Lola González 

12-La 
América 

11 de febrero 
de 2026 

17 de marzo de 
2026 

Pendiente por 
aprobación 

SEDM 

Pendiente 
por cerrar 

12 
Sección Escuela Pedro 
J Gómez 

13-San 
Javier 

24 de febrero 
de 2026 

27 de marzo de 
2026 

Pendiente por 
aprobación 

SEDM 

Pendiente 
por cerrar 

13 
Institución Educativa 
José Acevedo y 
Gómez 

15-
Guayabal 

23 de febrero 
de 2026 

3 de marzo de 
2026 

Pendiente por 
aprobación 

SEDM 

Pendiente 
por cerrar 

14 
Institución Educativa 
República de 
Venezuela 

16-Belén 
24 de febrero 

de 2026 
Pendiente 
remisión 

NA NA 

15 
Institución Educativa 
Presbítero Carlos 
Alberto Calderón 

60-San 
Cristóbal 

18 de febrero 
de 2026 

Pendiente 
remisión 

NA NA 

16 
Sección Escuela 
Ventanitas 

80-San 
Antonio de 

Prado 

26 de febrero 
de 2026 

Pendiente 
remisión 

NA NA 

 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, al 31 de marzo de 2026 la EDU ha remitido, a través de la 
plataforma ACC (Autodesk Construction Cloud), trece (13) de los dieciséis (16) diagnósticos de 
los establecimientos educativos que hicieron parte de la modificación del alcance, para revisión y 
aprobación por parte de la Secretaría de Educación. De estos, a la fecha la SEDM ha aprobado 
seis (6). 
Teniendo en cuenta lo anterior, a partir de la aprobación de los diagnósticos y de la priorización 
incluida en los documentos, el equipo de diseño de la EDU dio inicio a la elaboración de los 
levantamientos y diseños correspondientes. 
 
 

3.3.3 Elaboración de diseños. 

Los diagnósticos correspondientes a los treinta y tres (33) establecimientos del alcance inicial 
fueron revisados por la Secretaría de Educación y a partir de dicha revisión fueron priorizadas las 
áreas a levantar y diseñar en cada uno de los establecimientos educativos.  De acuerdo a las 
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priorizaciones llevadas a cabo por la SEDM, se dio inicio a la elaboración de los diseños, los cuales 
se desarrollarán con base en los siguientes principios orientadores. 
 

Ilustración 2. Principios orientadores de los diseños de Renovaciones 
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Es importante resaltar que, la etapa de diseño estará dividida en las siguientes fases, las cuales, 
deberán tener un orden de magnitud del costo de la ejecución, este es uno de los criterios 
principales para la definición de la intervención final. 
 

3.3.3.1 Levantamiento y elaboración de idea básica:  

Como se mencionó en el informe de julio de 2025, durante este mes la SEDM llevó a cabo la 
priorización de las áreas a levantar y diseñar en treinta (30) de los establecimientos educativos a 
intervenir del alcance inicial. El 29 de agosto de 2025, la SEDM remitió a la EDU la priorización 
correspondiente a los tres (3) establecimientos que se encontraban pendientes. 
 
Con el fin de garantizar la trazabilidad de cada una de las etapas de diseño, en el presente informe 
se detalla el avance correspondiente a la etapa de levantamiento e idea básica para cada uno de 
los establecimientos educativos que hacen parte del alcance inicial, la cual finalizó en el mes de 
agosto de 2025. 
 

Tabla 55. Priorizaciones de levantamientos alcance inicial 

Nº 
Establecimientos 

Educativos 
Fecha remisión 

de la priorización 
Priorización remitida por la SEDM 

1 
I.E Gilberto Álzate 

Avendaño 

11 de julio de 2025 
(priorización 

general) 

17 de julio de 2025 
(priorización 
detallada) 

Categoría 01. Fachada: 

Intervención en la fachada principal. 

Categoría 05. Zonas verdes, estancias y 
circulación: 

Pintura en las zonas de circulación del 
establecimiento educativo. 

2 
I.E Rodrigo Correa 

Palacio 

11 de julio de 2025 
(priorización 

general) 

17 de julio de 2025 
(priorización 
detallada) 

Categoría 01. Fachada y acceso: 

Intervención en la fachada principal teniendo en 
cuenta el ingreso de la rampa de PMR.  

Categoría 02. áreas recreo deportivas: 

Intervención en coliseo. 

Categoría 03. aulas especializadas: 

Intervención en aula de sistemas. 

Categoría 07. PMR 
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3 
I.E Colegio Loyola 
para la Ciencia y la 
Innovación 

11 de julio de 2025 
(priorización 

general) 

17 de julio de 2025 
(priorización 
detallada) 

Categoría 01. Fachada y acceso: 

Intervención en la fachada principal, proyectar 
ingreso de PMR. 

Categoría 03. aulas especializadas: 

Intervención en laboratorios. 

Categoría 07. PMR: 

Generar acceso al aula de sistemas localizada en el 
segundo nivel (detrás de la rectoría y zona de 
comedor). 

4 
S.E Escuela 
Imperio del Japón 

11 de julio de 2025 
(priorización 

general) 

17 de julio de 2025 
(priorización 
detallada) 

Categoría 01. Fachada y acceso: 

Intervención en la fachada principal, proyectar 
ingreso de PMR. 

Categoría 02. Espacios recreo deportivos: 

Intervención en cancha múltiple. 

Categoría 05. Zonas verdes, estancias y 
circulación: 

Pintura en las zonas de circulación del 
establecimiento educativo. 

5 
S.E Municipal 
Castilla 

11 de julio de 2025 
(priorización 

general) 

17 de julio de 2025 
(priorización 
detallada) 

Categoría 01. Fachada y acceso: 

Intervención en la fachada principal, proyectar 
ingreso de PMR. 

Categoría 02. Espacios recreo deportivos: 

Intervención en cancha múltiple. 

Categoría 07. PMR: 

Garantizar acceso siempre y cuando no interfiera con 
obras en proceso. 
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6 I.E Vallejuelos 

11 de julio de 2025 
(priorización 

general) 

17 de julio de 2025 
(priorización 
detallada) 

Categoría 01. Fachada y acceso: 

Intervención en la fachada principal. 

Categoría 02. Espacios recreo deportivos: 

Intervención en cancha múltiple. 

Categoría 03. aulas especializadas: 

Intervención en el aula abierta. 

Categoría 07. PMR: 

Garantizar acceso al establecimiento educativo. 

7 
I.E La Salle de 
Campoamor 

11 de julio de 2025 
(priorización 

general) 

17 de julio de 2025 
(priorización 
detallada) 

Categoría 01. Fachada y acceso: 

Intervención en la fachada principal. 

Categoría 02. Espacios recreo deportivos: 

Intervención en cancha múltiple. 

Categoría 03. aulas especializadas: 

Intervención en aulas de sistemas del segundo nivel. 

Categoría 07. PMR: 

Garantizar elementos de seguridad en circulaciones. 

8 
I.E San Roberto 
Belarmino 

11 de julio de 2025 
(priorización 

general) 

17 de julio de 2025 
(priorización 
detallada) 

Categoría 01. Fachada y acceso: 

Intervención en la fachada principal. 

Categoría 03. aulas especializadas: 

Ubicar el auditorio de forma que personas con 
movilidad reducida puedan acceder a él. 

Categoría 04. aulas de preescolar: 

Intervención en aulas de preescolar. 

Categoría 05, Circulaciones: 
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Circuitos con incidencias de interrupciones. 

Categoría 07. PMR: 

Garantizar accesibilidad respecto a rampas 

9 
S.E Juan 
Nepomuceno 
Morales 

11 de julio de 2025 
(priorización 

general) 

17 de julio de 2025 
(priorización 
detallada) 

Categoría 01. Fachada y acceso: 

Intervención en la fachada principal. 

Categoría 02. Espacios recreo deportivos: 

Intervención en el patio central. 

Categoría 03. aulas especializadas: 

Intervención en laboratorio y aula múltiple. 

10 
C.E Fabio Zuluaga 
Orozco 

11 de julio de 2025 
(priorización 

general) 

17 de julio de 2025 
(priorización 
detallada) 

Categoría 01. Fachada y acceso: 

Intervención en la fachada principal. 

Categoría 02. Espacios recreo deportivos: 

Intervención en patio el central. 

Categoría 07. Accesibilidad: 

Intervenciones o reemplazo de cárcamos para 
garantizar seguridad. 

11 
I.E Marco Fidel 
Suarez 

22 de julio de 2025 

Categoría 01. Fachada y acceso: 

Intervención en la fachada principal, localizada sobre 
la carrera 70. 

Categoría 02. Espacios recreo deportivos: 

Intervención en la cancha principal cubierta y la 
cancha contigua.  

Categoría 05. Zonas verdes, estancias y 
circulación: 

Intervención en espacios entre salones y la 
circulación, evaluar la instalación de película de 
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control solar grado de reducción del 77% en las 
ventanas de las aulas localizadas en el primer piso, 
cercanas a las canchas. 

12 
I.E Carlos Vieco 
Ortiz 

22 de julio de 2025 

Categoría 01. Fachada y acceso: 

Intervención en la fachada principal, localizada sobre 
la calle 40. Intervención menor en el otro ingreso. 

Categoría 03. Aulas Especializadas: 

Intervención en las dos aulas de sistemas. 

Categoría 08. Intervenciones en baterías 
sanitarias: 

Incorporar un baño externo y las baterías de 
hombres y mujeres. 

Categoría 09. Modernización de la red eléctrica, 
voz y datos. 

Intervención general. 

13 
S.E Fidel Antonio 
Saldarriaga 

22 de julio de 2025 

Categoría 01. Fachada y acceso: 

Intervención en la fachada principal. 

Categoría 02. Espacios recreo deportivos: 

Intervención en la cancha múltiple. 

Categoría 03. Aulas Especializadas: 

Intervención en el aula de sistemas. 

Categoría 04. Intervenciones en aulas de 
preescolar.  

Intervención en zona de preescolar con unidades 
sanitarias. 

Categoría 06. Adecuación de espacios para la 
habilitación completa de comedores 

Intervención en restaurante general. 
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Categoría 08. Intervenciones en baterías 
sanitarias. 

Intervención en las baterías de hombres y mujeres. 

Categoría 09. Modernización de la red eléctrica, 
voz y datos. 

Intervención general. 

14 
I.E Rodrigo Lara 
Bonilla 

22 de julio de 2025 

Categoría 01. Fachada: 

Intervención en la fachada principal. 

Categoría 02. Espacios recreo deportivos: 

Intervención en la cancha múltiple. 

Categoría 03. Aulas Especializadas: 

Intervención en el auditorio cubierto. 

Categoría 05. Zonas verdes, estancias y 
circulación: 

Pintura en las zonas de circulación del 
establecimiento educativo. 

15 
I.E Juvenil Nuevo 
Futuro 

22 de julio de 2025 

Categoría 01. Fachada y acceso: 

Instalación de cédula, nombre institucional e 
iluminación exterior en fachada principal. 

Categoría 02. Espacios recreo deportivos: 

Intervención en zona de juegos infantiles y cancha 
múltiple. 

Categoría 04. Intervenciones en aulas de 
preescolar: 

Intervención en zona preescolar con unidades 
sanitarias. 
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16 
I.E Luis López de 
Mesa 

22 de julio de 2025 

Categoría 01. Fachada y acceso: 

Intervención en la fachada principal, intervención 
menor en el segundo ingreso.  

Categoría 02. Espacios recreo deportivos: 

Cerramiento en cancha múltiple e intervención tipo 
INDER. 

Mejorar las especificaciones del parque infantil- 
pisos. 

Categoría 04. Intervenciones en aulas de 
preescolar:  

Intervención de zona de preescolar con unidades 
sanitarias. 

17 S.E Julia Agudelo 22 de julio de 2025 

Categoría 01. Intervenciones en la fachada 
principal cédula y señalética: 

Intervención en la fachada principal. 

Categoría 02. Espacios recreo deportivos: 

Intervención en la cancha múltiple. 

Categoría 04. Intervenciones en aulas de 
preescolar: 

Intervención en la zona de preescolar con unidades 
sanitarias. 

18 
I.E Sor Juana Inés 
de la Cruz 

22 de julio de 2025 

Categoría 01. Fachada y acceso: 

Intervención en la fachada principal teniendo en 
cuenta el ingreso de la rampa de PMR. 

19 I.E Alfonso López 22 de julio de 2025 

Categoría 01. Fachada y acceso: 

Intervención en la fachada principal teniendo en 
cuenta el ingreso de la rampa de PMR. 

Categoría 02. Espacios recreo deportivos: 
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Intervención en el espacio al frente del restaurante, 
analizar la posibilidad de generar una posible cancha 
recreo deportiva con una cubierta retráctil y la 
instalación de un gimnasio al aire libre. 

Categoría 06. Adecuación de espacios para la 
habilitación completa de comedores: 

Instalación de malla en nylon en el restaurante 
evitando el ingreso de animales. 

Categoría 07. PMR: 

Dar continuidad al patio Nº 1 y al restaurante 

20 
S.E Cardenal 
Crisanto Luque 

22 de julio de 2025 

Categoría 01. Fachada y acceso: 

Intervención en la fachada principal, proyectar 
ingreso de PMR. 

Categoría 07. PMR: 

Generar acceso al aula de sistemas localizada en el 
segundo piso. 

21 
I.E Nuevo 
Horizonte - Paulo 
VI 

29 de julio de 2025 

Categoría 01. Fachada y acceso: 
 
Intervención en la fachada principal. 
 
Categoría 02. Espacios recreo deportivos: 
Intervención tipo INDER en la cancha múltiple 
central. 
 
Categoría 08. Intervenciones en baterías 
sanitarias. 
Las baterías sanitarias que no se intervienen, son las 
que están al lado de la rectoría, las demás si se 
renovarían. 
 
Categoría 07. PMR: 

Analizar posibilidad de conexión entre el primer y el 
segundo nivel. 
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22 
I.E Antonio Derka - 
Santo Domingo 

29 de julio de 2025 

Categoría 01. Fachada y acceso: 

Intervención en la fachada principal, analizar posible 
cerramiento para el establecimiento educativo. 

Categoría 02. Espacios recreo deportivos: 

Posible intervención en la cancha múltiple localizada 
en el costado posterior del establecimiento 
educativo, al igual que gimnasio aledaño. 
Verificación previa de contratos anteriores. 

Categoría 03. Aulas Especializadas: 

Intervención en área localizada debajo del auditorio. 

Categoría 08. Intervenciones en baterías 
sanitarias: 

Intervención en baterías de hombres, mujeres y 
PMR, localizadas al lado del comedor-bachillerato.  

Categoría 09. Modernización de la red eléctrica, 
voz y datos. 

Intervención general 

23 S.E Antonio Derka 29 de julio de 2025 

Categoría 01. Fachada y acceso: 

Intervención en la fachada principal. 

Categoría 02. Espacios recreo deportivos: 

Intervención en la cancha múltiple cubierta, incluir 
graderías. 

Categoría 05. Zonas verdes, estancias y 
circulación: 

Intervención en la circulación y andenes en la 
infraestructura vieja. 

Categoría 09. Modernización de la red eléctrica, 
voz y datos. 

Intervención general. 
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24 
I.E La 
Independencia 

29 de julio de 2025 

Categoría 01. Fachada y acceso: 

Intervención en la fachada principal e intervención 
menor en la otra fachada. 

Categoría 03. Aulas Especializadas: 

Intervención en aulas de sistemas y laboratorio. 

Categoría 02. Espacios recreo deportivos: 

Intervención en cancha múltiple y espacio aledaño. 

Categoría 08. Intervenciones en baterías 
sanitarias: 

Intervención en las baterías sanitarias de hombres y 
mujeres localizadas en el coliseo área del segundo 
piso. 

Categoría 09. Modernización de la red eléctrica, 
voz y datos. 

Intervención general. 

25 
I.E INEM José Félix 
de Restrepo 

29 de julio de 2025 

Categoría 01. Fachada y acceso: 

Intervención en la fachada principal e intervención 
menor en la otra fachada. 

Categoría 03. Aulas Especializadas: 

Intervención en todas las aulas especializadas 
localizadas en el Bloque Nº 4. 

Categoría 05. Zonas verdes, estancias y 
circulación: 

Intervención en circulación central (se conserva la 
estructura, solo cambio de cubierta y mejoramiento 
de pisos). 

Intervención en acopio de basuras. 
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26 
I.E José Horacio 
Betancur 

29 de julio de 2025 

Categoría 01. Fachada y acceso: 

Intervención en la fachada principal. 

Categoría 02. Espacios recreo deportivos: 

Intervención en cancha tipo Inder. 

27 
I.E Presbítero Juan 
J. Escobar 

29 de julio de 2025 

Categoría 01. Fachada y acceso: 

Intervención en la fachada principal. 

Categoría 02. Espacios recreo deportivos: 

Intervención tipo INDER en cancha múltiple central, 
(cerramiento de cancha e instalación de nylon, se 
requiere aumentar la altura del cerramiento). 

Intervención en graderías en cancha. 

Categoría 05. Zonas verdes, estancias y 
circulación: 

Intervención en muro en patio central. 

28 
I.E Débora Arango 
Pérez 

29 de julio de 2025 

Categoría 01. Fachada y acceso: 

Intervención en la fachada principal e intervención de 
menor alcance a la segunda fachada localizada en 
los bloques 7 y 8. 

Categoría 02. Espacios recreo deportivos: 

Intervención tipo INDER en la cancha múltiple 
cubierta. 

Intervención en la cancha localizada en el Bloque Nº  
8. 

Intervención en la zona de juego infantiles 
preescolar. 

Categoría 04. Intervenciones en aulas de 
preescolar: 

Intervención en las aulas de preescolar. 
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Categoría 08. Intervenciones en baterías 
sanitarias: 

Intervención en las baterías de hombres y mujeres 
(bachillerato). 

29 I.E Corvide 29 de julio de 2025 

Categoría 01. Fachada y acceso: 

Intervención en la fachada principal. 

Categoría 02. Espacios recreo deportivos: 

Intervención en la cancha múltiple y espacio aledaño 
(gimnasio al aire libre). 

Categoría 09. Modernización de la red eléctrica, 
voz y datos. 

Intervención general. 

30 I.E Santa Elena 29 de julio de 2025 

Categoría 01. Fachada y acceso: 

Intervención en la fachada principal. 

Categoría 03. Aulas Especializadas: 

Intervención en el aula 3 de sistemas y en el 
laboratorio química. 

Intervención en la biblioteca. 

Categoría 02. Espacios recreo deportivos: 

Intervención tipo INDER en cancha múltiple cubierta, 
cambio de porterías en la cancha de futbol y en la 
placa descubierta auxiliar. 

31 
I.E José María 
Espinosa Prieto - 
CASD 

29 de agosto de 
2025 

Categoría 01. Fachada y acceso: 

Intervención en la fachada principal. 

Categoría 02. Espacios recreo deportivos 

Categoría 03. Aulas Especializadas: 
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Intervención de cubiertas de los bloques de aulas del 
costado oriental (que incluya una propuesta con la 
supresión de la viga canoa y otra con la recuperación 
de la misma).  

Categoría 08. Intervenciones en baterías 
sanitarias 

Sin embargo, el 2 de marzo, mediante correo 
electrónico, la SEDM solicitó continuar a nivel de 
proyecto únicamente con la siguiente priorización 

01 CATEGORÍA: Intervenciones en la fachada 
principal cédula y señalética 
Se prioriza la iluminación artificial, letrero del colegio, 
cédula, y pintura a la fachada principal.  

32 
I.E Escuela Normal 
Superior De 
Medellín 

29 de agosto de 
2025 

Categoría 01. Fachada y acceso: 

Intervención en la fachada principal. 

Categoría 02. Espacios recreo deportivos: 
 
Espacio recreo deportivo sección primaria. 
Módulo de salones contiguos a la placa (cancha). 

Categoría 04. aulas de preescolar 

Intervención en aulas de preescolar. 

33 I.E San José Obrero 
29 de agosto de 

2025 

Categoría 01. Fachada y acceso: 

Intervención en la fachada principal. 

Categoría 02. Espacios recreo deportivos: 

Categoría 03. Aulas Especializadas. 

Categoría 05. Zonas verdes, estancias y 
circulación. 

 
A continuación, se relacionan las priorizaciones realizadas por la SEDM en los (16) dieciséis 
establecimientos educativos que fueron adicionados al contrato mediante la modificación 
efectuada en noviembre de 2025.  
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Tabla 56. Priorizaciones de levantamientos modificación  

Nº 
Establecimientos 

Educativos 
Fecha remisión 

de la priorización 
Priorización remitida por la SEDM 

1 
Institución 
Educativa Federico 
Carrasquilla 

11 de febrero de 
2026 

Categoría 01. Fachada y Acceso: 

Unificar fachada, (retiro de chapas, demolición 
de bordes, construcción de lagrimal). 

Categoría 02. Áreas Recreo deportivas: 

Cerramiento en placa polideportiva en malla 
eslabonada. 

Instalación de malla en nylon en cielo. 

Tratamiento de superficie. 

Demarcación de placa polideportiva. 

Mantenimiento a las porterías. 

Categoría 06. Adecuación de espacios para 
la habilitación completa de comedores: 

Separación de baño de zona de comedor. 

Categoría 09. Modernización de la red 
eléctrica, voz y datos: 

Voz y datos. 

2 
Sección Escuela 
Villa Niza 

24 de febrero de 
2026 

Categoría 01. Fachada y Acceso: 

Cédula y señalética. 

Puerta de ingreso. 

Pintura en losa. 

Categoría 03. Aulas especializadas: 

La biblioteca pasa a ser sala de sistemas. 

La sala de sistemas pasa a ser biblioteca. 
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Generar aula múltiple entre biblioteca y 
sistemas. 

Categoría 04. Intervenciones en aulas de 
preescolar: 

Intervención en aula de preescolar. 

Baño en preescolar. 

Iluminación. 

Mobiliario fijo. 

Instalar películas internas en ventaneria + vidrio 
crudo. 

Categoría 09. Modernización de la red 
eléctrica, voz y datos: 

Voz y datos. 

3 
Institución 
Educativa José 
Antonio Galán 

12 de febrero de 
2026 

Categoría 01. Fachada y Acceso: 

Mantenimiento, intervención liviana. 

Categoría 02. Áreas recreo deportivas: 

Placa polideportiva posterior tipo INDER, retiro 
de adoquines en circulaciones perimetrales de 
la placa. 

Diseño hidrosanitario en placa polideportiva 
posterior. 

Diseño eléctrico en placa polideportiva 
posterior. 

Demarcación de juegos en placa. 

Instalación de mobiliario recreativo (banquitas, 
voleibol).  

Intervención en parque infantil. 
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Categoría 05. Zonas verdes, estancias y 
circulación: 

Reparación de superficie de rampa acceso 
vehicular. 

Diseño de cárcamo en rampa. 

Categoría 09. Modernización de la red 
eléctrica, voz y datos: 

Voz y datos. 

4 
Sección Escuela 
Santa María Goretti 

9 de febrero de 
2026 

Categoría 01. Fachada y Acceso: 

Revoque de muro de acceso, pintura,  
iluminación, cédula y señalética. 

Zona de estancias sin pérgola para evitar 
parqueo de motos. 

Categoría 02. Áreas recreo deportivas: 

Cancha 1 (grande): tipo INDER, incluye 
porterías, cerramiento en malla para balones y 
adaptación de voleyball. 

Cancha 2 (pequeña): demarcación, incluye 
porterías, cerramiento en malla para balones . 

Juegos infantiles: adecuación de losa 
estructural más piso en caucho, juegos 
infantiles y pintura. 

Categoría 03. Aulas especializadas: 

-demolición de tarima actual, diseño de una 
nueva tarima con menos altura, adecuación de 
espacio con pintura e iluminación. 

Categoría 04. Intervenciones en aulas de 
preescolar.  

Intervención en aula de preescolar. 
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Categoría 08. Intervenciones en baterías 
sanitarias: 

Intervención de unidades sanitarias en el primer 
y segundo nivel. 

Demolición de poceta en zona de restaurantes 
y cancha. 

Categoría 09. Modernización de la red 
eléctrica, voz y datos: 

Red eléctrica del primer piso. 

Red de voz y datos. 

5 

Institución 
Educativa 
Francisco Luis 
Hernández 
Betancur 

17 de marzo de 
2026 

Categoría 01. Fachada y Acceso: 

Intervención liviana en fachada, señalética, 
cédula, iluminación. 

Categoría 07. Pmr 

Conexión (pasos) entre escaleras de ingresos a 
bloques  hasta la cancha, línea táctil, 
pasamanos. Iniciar ruta desde portería. 

Categoría 05. Zonas verdes, estancias y 
circulación: 

Mantenimiento rampa-puente, cubierta e 
iluminación. 

Puertas y ventanas, homologar ventaneria del 
segundo nivel. 

Mantenimiento de toda la cubierta, bajantes, 
canoas, etc. 

Intervención en patio. 

Categoría 09. Modernización de la red 
eléctrica, voz y datos: 

Voz y datos. 
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6 
Institución 
Educativa Diego 
Echavarría Misas 

12 de febrero de 
2026 

Categoría 01. Fachada y Acceso: 

Demolición de cerramiento, diseño de fachada. 
(trámite ante el DAP). 

Categoría 03. Aulas especializadas: 

Intervención en aulas de sistemas, sin 
intervención de pisos. 

Intervención total en laboratorio de química. 

Categoría 05. Zonas verdes, estancias y 
circulación: 

Nivelación de la placa localizada entre la placa 
polideportiva y el corredor inferior. 

Categoría 09. Modernización de la red 
eléctrica, voz y datos: 

Voz y datos. 

7 

Institución 
Educativa 
Ciudadela Las 
Américas 

12 de febrero de 
2026 

Categoría 01. Fachada y Acceso: 

Instalación de alero. 

Instalación de corta goteras y ruanas en las 
ventanas. 

Categoría 04. Intervenciones en aulas de 
preescolar: 

Intervención baño en preescolar 1.  

Intervención baño en preescolar 2. 

Zona de experiencias. 

Reemplazo de calados y ventaneria en 
preescolar 3. 

Categoría 05. Zonas verdes, estancias y 
circulación: 
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Instalación de películas de seguridad en 
ventaneria del bloque 1. 

Generar ingreso a losa para realizar 
mantenimiento. 

Categoría 06. Adecuación de espacios para 
la habilitación completa de comedores: 

Instalación de microperforado entre zona de 
restaurante y comedor. 

Categoría 09. Modernización de la red 
eléctrica, voz y datos: 

Voz y datos. 

8 
Institución 
Educativa Vida 
Para Todos 

23 de febrero de 
2026 

Categoría 03. Aulas especializadas: 

Intervención en aulas de sistemas. 

Intervención en biblioteca. 

Categoría 04. Intervenciones en aulas de 
preescolar: 

Instalación de mobiliario fijo. 

Categoría 05. Zonas verdes, estancias y 
circulación: 

Pintura en circulaciones. 

Categoría 09. Modernización de la red 
eléctrica, voz y datos: 

Red de voz y datos. 

9 
Institución 
Educativa La 
Milagrosa 

10 de febrero de 
2026 

Categoría 01. Fachada y Acceso: 

Revoque de muro de acceso, pintura,  
iluminación, cédula y señalética. 

Categoría 05. Zonas verdes, estancias y 
circulación: 
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Jardinera frente al acceso del bloque al lado de 
tienda. 

Categoría 09. Modernización de la red 
eléctrica, voz y datos. 

Red de voz y datos. 

10 
Sección Escuela 
Antonia Santos 

10 de febrero de 
2026 

Categoría 01. Fachada y Acceso: 

Pintura,  iluminación, cédula y señalética. 
Cambio de puerta. 

Categoría 02. Áreas recreo deportivas: 

Zona de experiencias para preescolar en la 
esquina del patio. 

Patio de mayor área dividido en : 

Cancha integrada, porterías y banquitas. 

Demarcación en piso con juegos. 

Categoría 09. Modernización de la red 
eléctrica, voz y datos. 

Red de voz y datos. 

11 
Institución 
Educativa Lola 
González 

11 de febrero de 
2026 

Categoría 01. Fachada y Acceso: 

Reemplazo de ventanas y malla en primer piso, 
conservando los colores actuales.  

Reemplazo de cerramiento perimetral. 

Iluminación, cédula y señalética.  

Categoría 03. Aulas especializadas: 

Aula 214-aula de sistemas 

Diseño arquitectónico. 

Categoría 09. Modernización de la red 
eléctrica, voz y datos: 
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Red de voz y datos. 

12 
Sección Escuela 
Pedro J Gómez 

24 de febrero de 
2026 

Categoría 02. Áreas recreo deportivas: 

Cambio de cubierta placa polideportiva 

Diseño refuerzo estructural  

Tratamiento de piso, demarcación. 

Mantenimiento a los juegos integrados. 

Manejo de aguas lluvias 

Diseño eléctrico. 

Categoría 03. Aulas especializadas: 

Biblioteca 

Categoría 06. Adecuación de espacios para 
la habilitación completa de comedores: 

Cambio de ventaneria (fachada) 

Categoría 09. Modernización de la red 
eléctrica, voz y datos. 

Red de voz y datos. 

13 
Institución 
Educativa José 
Acevedo y Gómez 

5 de marzo de 
2026 

Categoría 01. Intervenciones en la fachada 
principal cédula y señalética.  

Pintura en fachada. 

Pintura anticorrosiva al cerramiento metálico 
existente.  

Categoría 02. Intervenciones en canchas 
múltiples y espacios recreo deportivos.  

Reemplazo de toda la superficie de las canchas 
debido a hundimiento actual. 

Construcción de nueva placa, superficies tipo 
Inder y demarcación. 
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Reemplazo de porterías integradas, adecuar 
zona de gimnasio, y tratamiento a la vegetación 
existente mediante la implementación de 
alcorques.  

Categoría 03. Aulas especializadas  

Reparación de la tarima y pintura en muros. 

Categoría 06. Adecuación de espacios para 
la habilitación completa de comedores: 

Sustituir la tarima y pintura en muros y 
columnas. 

Generar cambio de uso entre el espacio de 
auditorio y el espacio de comedor.  

Categoría 09. Modernización de la red 
eléctrica, voz y datos. 

Red de voz y datos. 

14 

Institución 
Educativa 
República de 
Venezuela 

24 de febrero de 
2026 

Categoría 01. Fachada y Acceso: 

Pintura. 

Pintura en rejas. 

Cambio de ventaneria. 

Posible instalación de pérgola. 

Revisión de concertina. 

Garita. 

Rampa de ingreso. 

Categoría 02. Áreas recreo deportivas: 

Patio-placa tipo INDER. 

Manejo de aguas en uno de los costados. 

Malla tipo nylon. 
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Categoría 03. Aulas especializadas: 

Aula de sistemas (piso 1) 

Aula media técnica (piso 2) 

Categoría 09. Modernización de la red 
eléctrica, voz y datos. 

Red de voz y datos. 

15 

Institución 
Educativa 
Presbítero Carlos 
Alberto Calderón 

18 de febrero de 
2026 

Categoría 01. Fachada y Acceso: 

Reemplazo malla de cerramiento. 

Pintura. 

Cambio de ventanas. 

Categoría 02. Áreas recreo deportivas: 

Cancha. 

Tratamiento de piso. 

Demarcación. 

Categoría 03. Aulas especializadas: 

Intervención en aula de sistemas. 

Categoría 04. Intervenciones en aulas de 
preescolar: 

Redistribución de aula de preescolar (aula y 
baños) 

Garita al interior de aula de preescolar 

Categoría 05. Zonas verdes, estancias y 
circulación: 

Pintura en circulaciones. 

Categoría 07. Pmr 
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Verificar diseños de rampas elaborados por la 
SEDM. 

Validar cajas y medidores hidrosanitarios en 
diseños de rampas remitidos por la SEDM 

Retiro de ventaneria 

Validar con profesional normativa si se requiere 
licencia para rampas. 

Categoría 09. Modernización de la red 
eléctrica, voz y datos. 

Red de voz y datos. 

16 
Sección Escuela 
Ventanitas 

26 de febrero de 
2026 

Categoría 01. Fachada y Acceso: 

Cerramiento. 

Categoría 02. Áreas recreo deportivas: 

Patio central: 

Reparación total de  superficie en patio central. 

Demarcación de juegos en piso. 

Placa polideportiva: 

Incluir anden y circulación a la placa. 

Rejilla para cárcamo. 

Reparación de superficie. 

Propuesta de demarcación 

Propuesta tipo INDER 

Cambio de juegos integrados (porterías) 

Cielo en nylon. 

Retiro e instalación de juego. 
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Categoría 04. Intervenciones en aulas de 
preescolar: 

Retiro de espejo 

Mobiliario fijo 

Iluminación 

Categoría 05. Zonas verdes, estancias y 
circulación: 

Adecuar superficie de zonas verdes 

Mantenimiento a juegos infantiles 

Categoría 06. Adecuación de espacios para 
la habilitación completa de comedores: 

Zócalo y media caña en muro de restaurante. 

Categoría 09. Modernización de la red 
eléctrica, voz y datos. 

Red de voz y datos. 

 

 

Es importante resaltar que no todas las áreas priorizadas fueron llevadas a la etapa de 

anteproyecto, ya que el avance en cada fase de diseño dependía de la disponibilidad de los 

recursos. 

 
 

Tabla 57. Tabla de entregas de la etapa de ideas básicas alcance inicial 

Nº Establecimiento educativo 
Fecha de remisión de 
idea básica por parte 

de la EDU 

Fecha de remisión 
de observaciones 

por parte de la 
SEDM 

1 
Centro Educativo Fabio Zuluaga 
Orozco 

11 de agosto de 2025 19 de agosto de 2025 

2 
Institución Educativa Colegio Loyola 
Para La Ciencia y La Innovación 

11 de agosto de 2025 19 de agosto de 2025 
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Nº Establecimiento educativo 
Fecha de remisión de 
idea básica por parte 

de la EDU 

Fecha de remisión 
de observaciones 

por parte de la 
SEDM 

3 
Institución Educativa San Roberto 
Belarmino 

11 de agosto de 2025 19 de agosto de 2025 

4 
Sección Escuela Juan Nepomuceno 
Morales 

11 de agosto de 2025 19 de agosto de 2025 

5 
Institución Educativa La Salle de 
Campoamor 

11 de agosto de 2025 19 de agosto de 2025 

6 Institución Educativa Vallejuelos 11 de agosto de 2025 19 de agosto de 2025 

7 
Institución Educativa Rodrigo Correa 
Palacio 

11 de agosto de 2025 19 de agosto de 2025 

8 Sección Escuela Municipal Castilla 11 de agosto de 2025 19 de agosto de 2025 

9 
Institución Educativa Gilberto Álzate 
Avendaño 

11 de agosto de 2025 19 de agosto de 2025 

10 Sección Escuela Imperio del Japón 11 de agosto de 2025 19 de agosto de 2025 

11 Sección Escuela Julia Agudelo 19 de agosto de 2025 26 de agosto de 2025 

12 
Institución Educativa Sor Juana Inés 
de la Cruz 

19 de agosto de 2025 26 de agosto de 2025 

13 Institución Educativa Alfonso López 19 de agosto de 2025 26 de agosto de 2025 

14 
Sección Escuela Cardenal Crisanto 
Luque 

19 de agosto de 2025 26 de agosto de 2025 

15 
Institución Educativa Luis López de 
Mesa 

19 de agosto de 2025 26 de agosto de 2025 

16 
Institución Educativa Juvenil Nuevo 
Futuro 

19 de agosto de 2025 26 de agosto de 2025 

17 
Institución Educativa Marco Fidel 
Suárez 

19 de agosto de 2025 26 de agosto de 2025 
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Nº Establecimiento educativo 
Fecha de remisión de 
idea básica por parte 

de la EDU 

Fecha de remisión 
de observaciones 

por parte de la 
SEDM 

18 Institución Educativa Carlos Vieco 19 de agosto de 2025 26 de agosto de 2025 

19 
Institución Educativa Rodrigo Lara 
Bonilla 

19 de agosto de 2025 26 de agosto de 2025 

20 
Sección Escuela Fidel Antonio 
Saldarriaga 

19 de agosto de 2025 26 de agosto de 2025 

21 
Institución Educativa José Horacio 
Betancur 

25 de agosto de 2025 28 de agosto de 2025 

22 
Institución Educativa Presbítero Juan 
J. Escobar 

25 de agosto de 2025 28 de agosto de 2025 

23 Institución Educativa Corvide 25 de agosto de 2025 28 de agosto de 2025 

24 
Institución Educativa INEM José Félix 
de Restrepo 

25 de agosto de 2025 28 de agosto de 2025 

25 Sección Escuela Antonio Derka 25 de agosto de 2025 28 de agosto de 2025 

26 
Institución Educativa Antonio Derka - 
Santo Domingo 

25 de agosto de 2025 28 de agosto de 2025 

27 
Institución Educativa La 
Independencia 

25 de agosto de 2025 28 de agosto de 2025 

28 Institución Educativa Santa Elena 25 de agosto de 2025 28 de agosto de 2025 

29 
Institución Educativa Nuevo Horizonte 
- Paulo VI 

25 de agosto de 2025 28 de agosto de 2025 

30 
Institución Educativa Débora Arango 
Pérez 

25 de agosto de 2025 28 de agosto de 2025 

 

La etapa de Idea básica fue remitida de manera física a la SEDM el día 9 de febrero de 2026, 

mediante oficio con radicado número 032026000822 de 2026. Adicionalmente, se remitió un 

informe en formato digital y físico que contiene la siguiente información: 
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• Introducción. 

• Metodología para la elaboración de los diseños. 

• Insumos entregados para la etapa de idea básica. 
 

Asimismo, se remitieron como anexos treinta (30) CD que contienen el informe mencionado 

anteriormente y las ideas básicas correspondientes a cada establecimiento educativo. 

 

Es importante resaltar que, para los dieciséis (16) establecimientos educativos adicionados en 

noviembre de 2025, se suprimirá la etapa de idea básica. En su lugar, una vez realizado el 

levantamiento, se dará inicio directamente a la etapa de anteproyecto, con el fin de optimizar los 

tiempos de diseño, de acuerdo con la experiencia adquirida. 

 

3.3.3.2 Anteproyecto:  

Como se mencionó en el informe de septiembre de 2025, durante dicho mes la EDU remitió a la 
SEDM los anteproyectos de los treinta (30) establecimientos educativos del alcance inicial cuyas 
ideas básicas habían sido aprobadas en agosto. De estos, veinte (20) fueron observados por la 
SEDM en el mismo mes. En octubre, la SEDM informó las observaciones correspondientes a los 
diez (10) anteproyectos que aún estaban pendientes. 

Con el fin de contar con la trazabilidad de toda la etapa de elaboración de los anteproyectos, a 
continuación se presenta de manera detallada el avance de cada uno de los establecimientos 
educativos que hacen parte del alcance inicial, indicando las fechas en que la EDU envió los 
anteproyectos a la SEDM y las fechas en que esta entidad emitió sus observaciones. 

Tabla 58. Tabla de entregas de la etapa de anteproyectos  

Nº Establecimiento educativo 
Fecha de remisión de 
idea básica por parte 

de la EDU 

Fecha de remisión 
de observaciones 

por parte de la 
SEDM 

1 
Centro Educativo Fabio Zuluaga 
Orozco 

02 de septiembre de 
2025 

11 de septiembre de 
2025 

2 
Institución Educativa Colegio Loyola 
Para La Ciencia y La Innovación 

02 de septiembre de 
2025 

11 de septiembre de 
2025 

3 
Institución Educativa San Roberto 
Belarmino 

02 de septiembre de 
2025 

11 de septiembre de 
2025 
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Nº Establecimiento educativo 
Fecha de remisión de 
idea básica por parte 

de la EDU 

Fecha de remisión 
de observaciones 

por parte de la 
SEDM 

4 
Sección Escuela Juan Nepomuceno 
Morales 

02 de septiembre de 
2025 

11 de septiembre de 
2025 

5 
Institución Educativa La Salle de 
Campoamor 

02 de septiembre de 
2025 

11 de septiembre de 
2025 

6 Institución Educativa Vallejuelos 
02 de septiembre de 

2025 
11 de septiembre de 

2025 

7 
Institución Educativa Rodrigo Correa 
Palacio 

02 de septiembre de 
2025 

11 de septiembre de 
2025 

8 Sección Escuela Municipal Castilla 
02 de septiembre de 

2025 
11 de septiembre de 

2025 

9 
Institución Educativa Gilberto Álzate 
Avendaño 

02 de septiembre de 
2025 

11 de septiembre de 
2025 

10 Sección Escuela Imperio del Japón 
02 de septiembre de 

2025 
11 de septiembre de 

2025 

11 Sección Escuela Julia Agudelo 
17 de septiembre de 

2025 
25 de septiembre de 

2025 

12 
Institución Educativa Sor Juana Inés 
de la Cruz 

17 de septiembre de 
2025 

25 de septiembre de 
2025 

13 Institución Educativa Alfonso López 
17 de septiembre de 

2025 
25 de septiembre de 

2025 

14 
Sección Escuela Cardenal Crisanto 
Luque 

17 de septiembre de 
2025 

25 de septiembre de 
2025 

15 
Institución Educativa Luis López de 
Mesa 

17 de septiembre de 
2025 

25 de septiembre de 
2025 

16 
Institución Educativa Juvenil Nuevo 
Futuro 

17 de septiembre de 
2025 

25 de septiembre de 
2025 
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Nº Establecimiento educativo 
Fecha de remisión de 
idea básica por parte 

de la EDU 

Fecha de remisión 
de observaciones 

por parte de la 
SEDM 

17 
Institución Educativa Marco Fidel 
Suárez 

17 de septiembre de 
2025 

25 de septiembre de 
2025 

18 
Institución Educativa Carlos Vieco 
Ortiz 

17 de septiembre de 
2025 

25 de septiembre de 
2025 

19 
Institución Educativa Rodrigo Lara 
Bonilla 

17 de septiembre de 
2025 

25 de septiembre de 
2025 

20 
Sección Escuela Fidel Antonio 
Saldarriaga 

17 de septiembre de 
2025 

25 de septiembre de 
2025 

21 
Institución Educativa José Horacio 
Betancur 

25 de septiembre de 
2025 

7 de octubre de 2025 

22 
Institución Educativa Presbítero Juan 
J. Escobar 

25 de septiembre de 
2025 

7 de octubre de 2025 

23 Institución Educativa Corvide 
25 de septiembre de 

2025 
7 de octubre de 2025 

24 
Institución Educativa INEM José Félix 
de Restrepo 

25 de septiembre de 
2025 

20 de octubre de 
2025 (observaciones 
realizadas en visita) 

25 Sección Escuela Antonio Derka 
25 de septiembre de 

2025 
7 de octubre de 2025 

26 
Institución Educativa Antonio Derka - 
Santo Domingo 

25 de septiembre de 
2025 

7 de octubre de 2025 

27 
Institución Educativa La 
Independencia 

30 de septiembre de 
2025 

7 de octubre de 2025 

28 Institución Educativa Santa Elena 
25 de septiembre de 

2025 
7 de octubre de 2025 

29 
Institución Educativa Nuevo Horizonte 
- Paulo VI 

25 de septiembre de 
2025 

7 de octubre de 2025 
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Nº Establecimiento educativo 
Fecha de remisión de 
idea básica por parte 

de la EDU 

Fecha de remisión 
de observaciones 

por parte de la 
SEDM 

30 
Institución Educativa Débora Arango 
Pérez 

25 de septiembre de 
2025 

7 de octubre de 2025 

 
 
Cada uno de los anteproyectos remitidos incluyó los siguientes documentos, los cuales fueron 
enviados a la SEDM a través de la plataforma ACC (Autodesk Construction Cloud). 
 

• Diseños arquitectónicos de las áreas a intervenir, priorizadas por la SEDM. 
 

• Diseños técnicos de menor alcance (hidrosanitarios, eléctricos, estructurales, entre otros). 
 

• Presupuesto. 
 
 
En el presente documento se incorporan, a modo de ejemplo, los insumos remitidos en la etapa 
de anteproyecto para la S. E. Imperio del Japón. 
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Ilustración 3. Documentos remitidos a la SEDM anteproyecto S.E Imperio del Japón 

 

 
Ilustración 4. Planimetría propuesta de fachada 

 
 

 
Ilustración 5. Planimetría detalles propuesta de acceso en fachada 



 
 
 
 
 

170

 
 

 

 
Ilustración 6. Planimetría propuesta de escenarios recreo deportivos 

 

 
Ilustración 7. Planimetría propuesta de experiencias de preescolar 
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Ilustración 8. Planimetría propuesta de circulaciones 

 

 
Ilustración 9. Planimetría diseños hidrosanitarios escenarios recreo deportivos 
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Ilustración 10. Planimetría diseño estructural de pérgola 

 

 
Ilustración 11. Planimetría diseño estructural de pérgola 
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Ilustración 12. Planimetría diseño estructural de pérgola 

 
 
La Secretaría de Educación, en los comunicados remitidos con las observaciones a los 
anteproyectos de los establecimientos educativos, incorporó las siguientes recomendaciones 
generales, las cuales deberán ser tenidas en cuenta por la EDU al momento de realizar los ajustes 
correspondientes: 
 
1. Tener en cuenta las especificaciones enviadas desde la Secretaría, para la aplicación de la 
señalética tanto en fachadas como al interior de las instituciones 
2. Es muy importante para la intervención de las fachadas contar con un concepto normativo por 
parte del DAP, que realmente suprima la necesidad de gestionar licencias de construcción. 
3. Ser cuidadosos con las saturaciones cromáticas, sobre todo en aquellos espacios más 
pequeños o con mezcla de colores, texturas, mobiliario y demás 
4. Incluir el valor de voz y datos en el presupuesto. 
5. Como premisa de diseño, se deberá considerar la discusión y validación de las materialidades 
proyectadas para los acabados y demás elementos constructivos para las intervenciones, 
tomando como base la experiencia técnica y operativa de la SEDM. 
6. Los elementos de mobiliario deben coincidir con las especificaciones suministradas por 
suministros de la SEDM.  
7. Tener presente la cuantificación y valoración de la señalética de la Institución, esto para todas 
las Instituciones.  
8. En general, la proyección de los porcentajes de los costos indirectos y el de las interventorías 
está muy elevado, adicionalmente, no conserva un mismo criterio en su aplicación. Para la SEDM 
es muy importante poder contar con un valor mucho más aterrizado y optimizado, toda vez que en 
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el proceso de priorización se han tenido que suprimir intervenciones por el agotamiento del recurso 
y una posible inclusión posterior generaría reprocesos.  
9. Algunos ítems de los presupuestos presentan variación en los precios de algunas actividades, 
deberían mantenerse los valores o de lo contrario una justificación que soporte la diferencia  
10. Los elementos contenidos en los planos deberán estar incluidos en los presupuestos por 
institución, no incluir intervenciones que requieran de la gestión o aprobación de terceros 
(Pompeyanos, cruces peatonales, semáforos, aprovechamientos forestales, etc; en el caso de 
incluirlos en las propuestas, es porque se cuentan con las respectivas aprobaciones.  
11. En los espacios recreo deportivos tener presente que si la superficie de la placa se encuentra 
en buenas condiciones no se debe intervenir o demoler, solo aplicación del tratamiento tipo INDER. 
12. Tener en cuenta que el tratamiento de la superficie en los espacios recreo deportivos tipo 
INDER no contempla el valor de la demarcación de la cancha, esto es una actividad independiente. 
 
Sin embargo, respecto al numeral 2, es importante tener en cuenta que, de acuerdo con lo 
establecido en la mesa de trabajo realizada el 20 de agosto de 2025 con el DAP y la SEDM,  se 
precisó que en las reuniones con el DAP la entidad no emitirá conceptos técnicos que eliminen la 
necesidad de gestionar licencias de construcción ante la Curaduría. 
En su lugar, se elaborará un acta por cada sesión, la cual servirá como respaldo del proceso y 
contendrá las conclusiones correspondientes para cada establecimiento educativo. 
 
Adicionalmente, en la etapa de anteproyecto se evidenció la necesidad de adelantar algunos 
estudios técnicos y diseños especializados que no pueden ser desarrollados con el personal 
adscrito al contrato interadministrativo en trece (13) establecimientos educativos. Sin embargo, 
teniendo en cuenta que dentro del alcance del contrato se contempló la posibilidad de elaborar 
dichos estudios o diseños especializados, previa aprobación de la Secretaría de Educación, se 
cuenta con un recurso para esto en el componente de estudios y diseños. Los avances para estos 
estudios y diseños se están detallando en el numeral 4. Estudios y diseños técnicos especializados 
del presente informe. 

En el mes de octubre, la EDU remitió a la SEDM seis (6) anteproyectos ajustados para su revisión, 
algunos de ellos agrupados como se detalla a continuación. 

Agrupación 1: 

1. Sección Escuela Municipal Castilla. 
2. Sección Escuela Imperio del Japón. 
3. Institución Educativa Rodrigo Correa Palacio. 

Agrupación 2: 

4. Sección Escuela Fidel Antonio Saldarriaga 
5. Institución Educativa Rodrigo Lara Bonilla 
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Establecimiento educativo: 

6. Institución Educativa La Salle de Campoamor 

Una vez revisada por la SEDM la agrupación de anteproyectos mencionada anteriormente, el 7 de 
noviembre de 2025 la SEDM remitió las siguientes observaciones: 

Tabla 59. Tabla con observaciones de la SEDM a los anteproyectos remitidos 

N
° 

Establecimiento 
Educativo 

Observación SEDM  

1 
Sección Escuela Municipal 
Castilla 

1. Aclarar cantidad demolición de muros. 

2. Aclarar la cantidad de corte de pisos. 

3. No se evidencia los juegos de portería y tableros. 

4. No se evidencia presupuesto para el capítulo TI. 

2 
Sección Escuela Imperio 
del Japón 

1. Que otros juegos pueden tener en la zona de 

experiencias preescolar. 

2. ¿Es necesario la aplicación de ácido nítrico e hidro 

solvente?. 

3. Revisar otros tipos de juego para experiencias de 

preescolar. 

4. ¿Técnicamente es necesario la aplicación de estuco 

para exteriores en la zona de canchas?. 

5. No se evidencia presupuesto para el capítulo TI. 

3 
Institución Educativa 
Rodrigo Correa Palacio 

1. No se ve el pasamano faltante., reemplazo de la 

chambrana. 

2. Ítems relacionados en los planos no son coherente 

con el definido en el presupuesto. 

3. La descripción en el plano no es coherente con las 

actividades del  presupuesto de la cancha. 

4. El mobiliario fijo propuesto, no se ve reflejado en el 

presupuesto. 

5. Para que es la tubería de 4, 6 y 8, ¿dónde van 

instaladas?. 

6. Las canchas no fueron tenidas en cuenta en el 

presupuesto. 

7. No se evidencia presupuesto para el capítulo TI. 

4 
Sección Escuela Fidel 
Antonio Saldarriaga 

Pendiente por remisión de observaciones 
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5 
Institución Educativa 
Rodrigo Lara Bonilla 

Pendiente por remisión de observaciones 

6 
Institución Educativa La 
Salle de Campoamor 

Pendiente por remisión de observaciones 

Teniendo en cuenta lo anterior, una vez fueron recibidas las observaciones desde la Empresa de 
Desarrollo Urbano se iniciaron los ajustes tanto a los diseños arquitectónicos como a los diseños 
técnicos y a los presupuestos, con el fin de atender las observaciones remitidas por la SEDM y 
remitir nuevamente los documentos debidamente subsanados. 

De manera adicional, durante el mes de noviembre de 2025 ambas entidades llevaron a cabo dos 
mesas técnicas. En una de ellas se revisaron y ajustaron algunas materialidades propuestas en la 
etapa de anteproyecto, específicamente las correspondientes a los pisos y al mobiliario, las cuales 
fue necesario modificar de acuerdo con lo solicitado por la SEDM, con el fin de disminuir algunos 
costos. 

Es por esto que, en el mes de diciembre de 2025, con el personal que se contaba a la fecha, se 
continuo con el ajuste de las observaciones remitidas por la SEDM y las identificadas en mesa de 
trabajo llevada a cabo el día 11 de diciembre de 2025. 

En enero de 2026 fueron radicados ante el DAP, mediante el radicado No. 202610019657 del 22 
de enero de 2026, los cinco (5) establecimientos educativos que se encontraban pendientes por 
radicación, los cuales se mencionan a continuación. 

Tabla 60. Establecimientos educativos radicados por primera vez ante el DAP 

Nº ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO COMUNA 

1 
Institución Educativa Antonio Derka - Santo 
Domingo 

1-Popular 

2 Sección Escuela Antonio Derka 1-Popular 

3 Institución Educativa Presbítero Juan J. Escobar 60-San Cristóbal 

4 Institución Educativa Corvide 
80-San Antonio de 

prado 

5 Institución Educativa Santa Elena 90-Santa Elena 

 

Tabla 61. Establecimientos educativos radicados por segunda vez ante el DAP 

Nº ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO COMUNA 

1 Institución Educativa Alfonso López 5-Castilla 

2 
Institución Educativa Colegio Loyola Para La 
Ciencia y La Innovación 

5-Castilla 

3 Sección Escuela Cardenal Crisanto Luque 5-Castilla 
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4 Sección Escuela Imperio del Japón 5-Castilla 

5 Sección Escuela Municipal Castilla 5-Castilla 

6 Institución Educativa Luis López De Mesa 7- Robledo 

7 Institución Educativa Vallejuelos 7- Robledo 

8 Sección Escuela Julia Agudelo 8- Villa Hermosa 

9 Institución Educativa Carlos Vieco Ortiz 13- San Javier 

10 Institución Educativa San Roberto Belarmino 16-Belén 

11 Centro Educativo Fabio Zuluaga Orozco 60-San Cristóbal  

De manera adicional, en el mes de enero de 2026, y con el fin de agilizar el proceso de 
estructuración de las obras de renovación de aquellos establecimientos educativos en los que no 
fue necesario contratar estudios y diseños técnicos especializados ni presentarlos ante el DAP, se 
coordinó con el equipo de trabajo de la EDU la priorización del ajuste de los diseños 
arquitectónicos y técnicos, así como de los presupuestos de los diez (10) establecimientos 
educativos mencionados a continuación. 

Lo anterior, con el propósito de remitir las versiones finales a la Secretaría de Educación para su 
aprobación y, de esta manera, optimizar los tiempos de estructuración contractual, la cual se 
estima para el mes de marzo de 2026 y, en consecuencia, permitir el inicio de las obras de 
renovación. 

En marzo de 2026, se finalizó la etapa de anteproyecto de los siguientes establecimientos 
educativos, los cuales fueron priorizados para la etapa de proyecto. 

Tabla 62. Establecimientos educativos priorizados en etapa de proyecto 

Nº ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO COMUNA 

1 Institución Educativa Nuevo Horizonte - Paulo Vi 1-Popular 

2 Sección Escuela Fidel Antonio Saldarriaga 2-Santa Cruz 

3 Institución Educativa Rodrigo Lara Bonilla 3- Manrique 

4 Institución Educativa Rodrigo Correa Palacio 5-Castilla 

5 Institución Educativa Juvenil Nuevo Futuro 
6- Doce de 
Octubre 

6 Institución Educativa Marco Fidel Suarez 11-Laureles 

7 Institución Educativa INEM José Félix de Restrepo 14- Poblado 

8 Institución Educativa La Salle de Campoamor 15-Guayabal 

9 Institución Educativa José Horacio Betancur 
60-San 
Cristóbal  

10 Sección Escuela Juan Nepomuceno Morales 
60-San 
Cristóbal  
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De manera adicional, se ha venido avanzando significativamente en la etapa de anteproyecto en 
los establecimientos educativos que ya cuentan con viabilidad técnica ante el DAP y que, a su vez, 
no dependen de la elaboración de estudios técnicos especializados. Estos se relacionan a 
continuación. 

Tabla 63. Establecimientos educativos priorizados en etapa de proyecto 

Nº ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO COMUNA 

1 IE Antonio Derka - Santo Domingo 1-Popular 

2 SE Antonio Derka 1-Popular 

3 IE José María Espinosa Prieto - CASD 6-Doce de Octubre 

4 IE Escuela Normal Superior de Medellin 8- Villa Hermosa 

5 IE San José Obrero 80-San Antonio de Prado 

6 IE Santa Elena 90-Santa Elena 

 

 

3.3.3.3 Proyecto:  

Durante esta fase se realizó la remisión de los insumos finales a la SEDM a través de la plataforma 
ACC (Autodesk Construction Cloud). La entrega incluyó la Estructura de Desglose de Trabajo 
(EDT), el modelo, los detalles, la planimetría arquitectónica y técnica, así como el presupuesto, 
con el fin de que la SEDM emitiera las observaciones correspondientes o la aprobación de los 
insumos. 

Inicialmente, se definió una ruta para la entrega de productos y su respectiva aprobación a través 
de la plataforma ACC (Autodesk Construction Cloud), la cual fue socializada con la SEDM durante 
la reunión realizada el 13 de mayo de 2025 y es compartida a continuación. 
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Sin embargo, por diversas situaciones, esta ruta no pudo llevarse a cabo en los tiempos 
planteados. Entre estas se encuentran la disponibilidad de las licencias requeridas para adelantar 
la aprobación de diseños por parte de la SEDM, la necesidad de realizar revisiones adicionales, 
así como los cambios en las bases de precios para la elaboración de los presupuestos, lo que 
implicó la modificación de la ruta y la ampliación de los tiempos inicialmente establecidos.  

Como se mencionó anteriormente, en enero de 2026, con el fin de agilizar el proceso de 
estructuración contractual y el inicio de las primeras obras de renovación, se definió llevar a la 
etapa de proyecto los diez (10) establecimientos educativos que se mencionan a continuación, los 
cuales en marzo de 2026 se ajustaron en la etapa de proyecto. 

Tabla 64. Establecimientos educativos priorizados en etapa de proyecto 

Nº ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO COMUNA 

1 Institución Educativa Nuevo Horizonte - Paulo Vi 1-Popular 

2 Sección Escuela Fidel Antonio Saldarriaga 2-Santa Cruz 

3 Institución Educativa Rodrigo Lara Bonilla 3- Manrique 

4 Institución Educativa Rodrigo Correa Palacio 5-Castilla 

5 Institución Educativa Juvenil Nuevo Futuro 
6- Doce de 

Octubre 

6 Institución Educativa Marco Fidel Suarez 11-Laureles 

7 Institución Educativa INEM José Félix de Restrepo 14- Poblado 

8 Institución Educativa La Salle De Campoamor 15-Guayabal 

9 Institución Educativa José Horacio Betancur 
60-San 

Cristóbal 

10 Sección Escuela Juan Nepomuceno Morales 
60-San 

Cristóbal 

Por lo cual, siete (7) de los diez (10) establecimientos educativos priorizados fueron remitidos por 
la EDU, a través de la plataforma ACC (Autodesk Construction Cloud), para la revisión y 
aprobación por parte de la Secretaría de Educación en el mes de marzo de 2026 como se detalla 
en la siguiente tabla. 

Tabla 65. Establecimientos educativos remitidos en etapa de proyecto a la SEDM 

Nº 
Establecimientos 

Educativos 
Comuna 

Remisión a la 
SEDM a través de 

ACC 

Aprobación de la 
SEDM a través de 

ACC 

Estado en 
ACC 

1 
Institución Educativa Nuevo 
Horizonte - Paulo Vi 

1-Popular 6 de marzo de 
2026 

16 de marzo de 
2026 

Cerrado 
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2 
Sección Escuela Fidel 
Antonio Saldarriaga 

2-Santa 
Cruz 

6 de marzo de 
2026 

13 de marzo de 
2026 

Cerrado 

3 
Institución Educativa Rodrigo 
Lara Bonilla 

3- 
Manrique 

6 de marzo de 
2026 

13 de marzo de 
2026 

Cerrado 

4 
Institución Educativa Marco 
Fidel Suarez 

11-
Laureles 

6 de marzo de 
2026 

13 de marzo de 
2026 

Cerrado 

5 
Institución Educativa La Salle 
de Campoamor 

15-
Guayabal 

11 de marzo de 
2026 

13 de marzo de 
2026 

Cerrado 

6 
Institución Educativa José 
Horacio Betancur 

60-San 
Cristóbal 

6 de marzo de 
2026 

13 de marzo de 
2026 

Cerrado 

7 
Sección Escuela Juan 
Nepomuceno Morales 

60-San 
Cristóbal 

6 de marzo de 
2026 

13 de marzo de 
2026 

Cerrado 

 
Una vez obtenida dicha aprobación, se solicitó, mediante memorandos internos, a la Subgerencia 
de Estructuración de la EDU iniciar la estructuración de los procesos contractuales a través de los 
cuales se ejecutarán las obras de renovación y la interventoría de los establecimientos educativos 
mencionados anteriormente. En consecuencia, durante este mes la entidad avanzó en el 
desarrollo de los procesos contractuales tanto de obra como de interventoría. 
 
De manera adicional, los establecimientos educativos que se nombran a continuación se 
encuentran en etapa de proyecto. Sin embargo, el 23 de marzo de 2026 la SEDM informó que la 
base de precios de la entidad tendría cambios considerables. Por lo tanto, una vez dicha base sea 
remitida por la SEDM a la EDU, los proyectos serán actualizados tanto en la planimetría (debido 
al cambio en la numeración de los ítems) como en los presupuestos, en razón de la modificación 
en la numeración y de los nuevos precios establecidos. 

Tabla 66. Establecimientos educativos remitidos en etapa de proyecto a la SEDM 

Nº Establecimientos Educativos Comuna 

1 Institución Educativa Rodrigo Correa Palacio 5-Castilla 

2 Sección Escuela Imperio del Japón 5-Castilla 

3 Sección Escuela Municipal Castilla 5-Castilla 

4 
Institución Educativa Colegio Loyola Para la Ciencia y 
la Innovación 

5-Castilla 

5 Institución Educativa Juvenil Nuevo Futuro 6- Doce de Octubre 
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6 Institución Educativa INEM José Félix de Restrepo 14- Poblado 

 
Cabe resaltar que, una vez la base de la SEDM sea remitida en OPUS a la EDU se procederá con 
la ejecución de las siguientes actividades con el fin de realizar las actualizaciones pertinentes. 
 

• Elaborar los presupuestos de acuerdo con la nueva base de precios remitida. 

• Agrupar los presupuestos. 

• Solicitar guías social, SST y ambiental. 

• Actualizar toda la planimetría arquitectónica y técnica, teniendo en cuenta que los ítems 
serán modificados y posiblemente cambien de numeración; esto implica actualizar más 
de 10 planchas por cada establecimiento educativo. 

• Generar los flujos para revisión y aprobación de la SEDM. 
 
En el presente documento se incorporan, a modo de ejemplo, los insumos planimétricos remitidos 
en la etapa de proyecto para la I.E. La Salle de Campo amor. 
 

 
 

Ilustración 13. Documentos remitidos a la SEDM proyecto I.E Salle de Campoamor 

 



 
 
 
 
 

182

 
 

 
Ilustración 14. Generalidades-áreas a intervenir 

 
 

 
Ilustración 15. Intervenciones en fachada y aulas especializadas 
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Ilustración 16. Intervenciones en espacios recreo deportivos 

 

 
Ilustración 17. Detalle estructural del cerramiento 
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Ilustración 18. Secciones hidrosanitarias 

 

 
Ilustración 19. Detalles hidrosanitarios 

 



 
 
 
 
 

185

 
 

 
Ilustración 20. Diseño eléctrico 

 

 
Ilustración 21. Diseño eléctrico 
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Ilustración 22. Cuadros de carga 

 
 

3.4 Avances en los procesos de contratación de obra e interventoría Renovaciones 

En marzo de 2026 se inició el proceso de estructuración y contratación de obra e interventoría de 
los siguiente establecimientos educativos, el cual puede consultarse con mayor detalle a través 
del enlace de SECOP relacionado en la siguiente tabla. 
 
 

Tabla 67. Avances en los procesos de contratación de obra e interventoría Renovaciones 

 

Orden de 

ejecución 
Tipología 

Establecimiento 

educativo 
Contratista Valor Link SECOP 

OE 41 de 

2026 
Obra 

IE Marco Fidel Suarez 

 

IE José Horacio 

Betancur 

 

SE Juan Nepomuceno 

Morales 

Consorcio GIN 

45 
$2.535.819.710 

https://community.seco
p.gov.co/Public/Tenderi

ng/OpportunityDetail/Ind
ex?noticeUID=CO1.NTC.
10144401&isFromPublic
Area=True&isModal=Fals

e 
 

OE 42 de 

2026 
Interventoría 

IE Marco Fidel Suarez 

 
Consorcio I+O $464.307.411 

https://community.seco
p.gov.co/Public/Tenderi

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10144401&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10144401&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10144401&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10144401&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10144401&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10144401&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10144401&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10144705&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10144705&isFromPublicArea=True&isModal=False
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IE José Horacio 

Betancur 

 

SE Juan Nepomuceno 

Morales 

ng/OpportunityDetail/Ind
ex?noticeUID=CO1.NTC.
10144705&isFromPublic
Area=True&isModal=Fals

e 
 

OE 43 de 

2026 
Obra 

IE Rodrigo Lara Bonilla 

 

SE Fidel Antonio 

Saldarriaga 

 

IE Nuevo Horizonte - 

Paulo VI 

Corporación 

para la Alianza 

Estratégica 

Empresarial 

$2.239.338.391  

 

https://community.seco
p.gov.co/Public/Tenderi

ng/OpportunityDetail/Ind
ex?noticeUID=CO1.NTC.
10144148&isFromPublic
Area=True&isModal=Fals

e 
 

OE 44 de 

2026 
Interventoría 

IE Rodrigo Lara Bonilla 

 

SE Fidel Antonio 

Saldarriaga 

 

IE Nuevo Horizonte - 

Paulo VI 

Fortico 

ingenieria 

S.A.S 

$365.152.241 

 

https://community.seco
p.gov.co/Public/Tenderi

ng/OpportunityDetail/Ind
ex?noticeUID=CO1.NTC.
10144648&isFromPublic
Area=True&isModal=Fals

e 
 

OE 45 de 

2026 
Obra 

IE La Salle de 

Campoamor 

Interventoria 

diseños y 

contratos 

S.A.S. 

$1.779.279.425 

https://community.seco
p.gov.co/Public/Tenderi

ng/ContractNoticePhase
s/View?PPI=CO1.PPI.46
683470&isFromPublicAr
ea=True&isModal=False 

 

OE 46 de 

2026 
Interventoría 

IE La Salle de 

Campoamor 

Los Castores 

Constructores 

S.A.S 

$323.723.435 

https://community.seco
p.gov.co/Public/Tenderi

ng/ContractNoticePhase
s/View?PPI=CO1.PPI.46
684016&isFromPublicAr
ea=True&isModal=False 

 
 

4. ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 

A través del presente informe se realizará el seguimiento a los avances y a las alertas identificadas 
en las diferentes consultorías, mediante las cuales se elaboran los estudios técnicos 
especializados para los establecimientos educativos que hacen parte del alcance contractual. 

A continuación, se presentan los datos generales, avances y alertas de las consultorías e 
interventorías, en los casos en que aplique. 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10144705&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10144705&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10144705&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10144705&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10144705&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10144148&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10144148&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10144148&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10144148&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10144148&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10144148&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10144148&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.46683470&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.46683470&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.46683470&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.46683470&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.46683470&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.46683470&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.46684016&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.46684016&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.46684016&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.46684016&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.46684016&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.46684016&isFromPublicArea=True&isModal=False
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4.1 OE 910 DE 2025- Interventoría integral a los estudios y diseños técnicos para las obras de 

mantenimiento generales para la infraestructura educativa en el Distrito Especial de Ciencia, 

Tecnología E Innovación de Medellín. 

Número de contrato OE 910 de 2025 

Contratante Empresa de Desarrollo Urbano 

Nit contratante  800.223.337-6 

Domicilio contratante  Carrera 49 No. 44-94 

Contratista Consorcio IN-GE Desarrollo 

Nit contratista 901924707 

Representante legal Julián Darío Ochoa Niño 

Objeto 
Interventoría integral a los estudios y diseños técnicos para las obras 
de mantenimiento generales para la infraestructura educativa en el 
Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín 

Valor inicial $ 24.915.551 incluido IVA 

Valor adición 1 $ 3.328.668 incluido IVA 

Valor total $ 28.244.219 IVA incluido 

Fecha de Inicio 15 de diciembre de 2025 

Plazo inicial 75 días calendario 

Prorroga 1 65 días calendario 

Plazo final Ciento cuarenta (140) días calendario 

Modificaciones N1 – 13 de enero de 2026 - Ampliación alcance 

Fecha de terminación 3 de mayo de 2026 

 
 
Link SECOP: 
 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO
1.PPI.41625419&isFromPublicArea=True&isModal=False 
 
 
4.2 OE 912 DE 2026. Estudios y diseños técnicos para las obras de mantenimiento 

generales para la infraestructura educativa en el Distrito Especial de Ciencia, 

Tecnología e Innovación de Medellín. 

Número de contrato OE 912 

Contratante Empresa de Desarrollo Urbano 

Nit contratante  800.223.337-6 

Domicilio contratante  Carrera 49 No. 44-94 

Contratista Estructuras, Interventorías Y Proyectos S.A.S - E.I.P. SAS 

Nit contratista 811036279-5 

Representante legal Jaider Eugenio Sepúlveda García 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.41625419&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.41625419&isFromPublicArea=True&isModal=False
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Objeto Estudios y diseños técnicos para las obras de mantenimiento 
generales para la infraestructura educativa en el Distrito Especial de 
Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín 

Valor inicial $97.861.242 IVA incluido 

Valor adición 1 $43.231.152 IVA incluido 

Valor total $141.092.394 IVA incluido 

Fecha de Inicio 15 de diciembre de 2025 

Plazo inicial 60 días calendario 

Prorroga 1 60 días calendario 

Plazo final Ciento veinticinco (125) días calendario 

Modificaciones N1 – 13 DE ENERO DE 2026 - Ampliación alcance 

Fecha de terminación 3 de mayo de 2026 

 
Link SECOP:  
 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO
1.PPI.41621033&isFromPublicArea=True&isModal=False 
 

Es importante resaltar que tanto el contrato de consultoría como el de interventoría contemplan 

dentro de su alcance la elaboración y el seguimiento de estudios técnicos especializados en otros 

establecimientos educativos del Distrito; por lo tanto, los valores relacionados anteriormente hacen 

parte de la totalidad del alcance contractual. 

 

Sin embargo, en el presente informe se presentan a continuación únicamente los valores 

correspondientes a la topografía, el levantamiento y la investigación de redes y el diseño 

hidrosanitario en la I.E. José María Espinosa Prieto CASD, el cual hace parte del alcance 

contractual. 

 

Consultoría 
Valor inicial $ 11.947.005 

Valor adición 1 $ 13.869.450 

 Valor comprometido diseño 
hidrosanitario 

$ 60.963.239 

 Total $ 86.779.694 

   

Interventoría 
Valor inicial $ 2.842.577 

Valor adición 1 $ 3.328.668 

 Valor comprometido diseño 
hidrosanitario 

$ 17.620.388 

 Total $ 23.791.633 

 

A continuación, se expone la trazabilidad de la elaboración de estos insumos. 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.41621033&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.41621033&isFromPublicArea=True&isModal=False
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El lunes 15 de diciembre de 2025 se suscribió el acta de inicio del contrato de consultoría OE 912 

de 2025 y del contrato de interventoría OE 910 de 2025 , mediante los cuales se adelantará el 

levantamiento y la investigación de redes en la I.E. José María Espinosa Prieto CASD. 

 

Tal como se mencionó en el informe de diciembre de 2025, se dio inicio a las actividades de 

levantamiento topográfico; no obstante, estas debieron suspenderse debido a que no fue posible 

garantizar el ingreso a todas las áreas. 

 

Posteriormente, el lunes 5 de enero de 2026 se retomaron las actividades de levantamiento 

topográfico para el levantamiento e investigación de redes en la I.E. José María Espinosa Prieto 

(CASD). Sin embargo, solo hasta el 13 de enero de 2026, fecha en la que regresó el personal de 

aseo, se permitió el ingreso a dichas instalaciones. 

 

El domingo 18 de enero, el consultor EIP S.A.S. compartió con la interventoría IN-GE Desarrollo 

los insumos topográficos para su revisión. Esta información fue remitida, a título informativo, a la 

SEDM el lunes 19 y el viernes 23 de enero de 2026. 

 

En febrero, la SEDM realizó observaciones a la información suministrada por el consultor, 

relacionada con el levantamiento y la investigación de redes. En atención a lo anterior, el consultor 

procedió a subsanar dichas observaciones. Actualmente, se está a la espera de que ambos 

insumos sean aprobados por la interventoría y remitidos a la EDU, con el fin de enviarlos de 

manera oficial a la Secretaría de Educación. 

 

A continuación, se presenta el seguimiento ponderado al avance obtenido durante marzo de 2026. 

 

Tabla 68. Avances estudios especializados I.E José María Espinosa Prieto CASD. 

 
 

Es importante aclarar que, aunque para el mes de marzo de 2026 se reporta una ejecución del 

100 % en la elaboración de estos insumos, sin embargo, a la fecha no han sido remitidos de 

manera oficial a la coordinación de la EDU. Una vez sean recibidos, serán enviados a la SEDM. 

 

Teniendo en cuenta la solicitud realizada por la Secretaría de Educación para la elaboración de 

los diseños hidrosanitarios de la I.E. José María Espinosa Prieto CASD, la supervisión del contrato 

solicitó a los consultores E.I.P. S.A.S. y al CONSORCIO IN-GE DESARROLLO la presentación de 

una propuesta técnico-económica, con el fin de ampliar y adicionar los contratos OE 912-2025 y 

OE 910-2025, para la elaboración de dichos diseños y la ejecución de su respectiva interventoría. 
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En consecuencia, el 1 de marzo de 2026, el consultor E.I.P. S.A.S., mediante radicado N.° R622-

26, presentó la propuesta técnico-económica para llevar a cabo los diseños hidrosanitarios de la 

I.E. José María Espinosa Prieto CASD, en la cual se detallan los ítems necesarios para su 

desarrollo, por un valor de $60.963.238 y un plazo de ejecución de 75 días calendario para las 

actividades no previstas. 

 

El 4 de marzo de 2026, la interventoría CONSORCIO IN-GE DESARROLLO emitió concepto de 

revisión y aprobación de la propuesta técnico-económica presentada por el consultor, mediante 

radicado N.° CID-E-133-256. 

 

Posteriormente, el 9 de marzo de 2026, el consultor E.I.P. S.A.S., mediante oficio con radicado 

N.° R726-26, presentó la solicitud de adición N.° 2 por valor de $60.963.239 y de ampliación N.° 

2 por un término de 75 días calendario al contrato de consultoría N.° OE 912 de 2025, en atención 

a la solicitud de la entidad contratante y una vez avalada la propuesta técnico-económica por la 

interventoría. 

 

El 20 de marzo de 2026, la interventoría CONSORCIO IN-GE DESARROLLO emitió concepto de 

aprobación al balance económico, así como a la solicitud de adición N.° 2 y ampliación N.° 2 del 

contrato de consultoría N.° OE 912 de 2025. 

 

De igual manera, en la misma fecha, la interventoría solicitó a la supervisión la ampliación N.° 2 

por 75 días calendario y la adición N.° 2 por valor de $17.620.388 (IVA incluido) al contrato de 

interventoría N.° OE 910 de 2025, con el fin de acompañar, realizar seguimiento, revisión y 

aprobación a las actividades del contrato de consultoría (OE 912 de 2025), y así dar cumplimiento 

a su alcance contractual. 

 

Al 31 de marzo de 2026, se continua con el trámite de las modificaciones mencionadas 

anteriormente para los contratos de la consultoría como del contrato de interventoría. 

 
4.3 OE 463 DE 2026. Topografía, investigación y diseños de redes para los 

mejoramientos y renovaciones de la infraestructura a cargo de la Secretaria de 

Educación del Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellin. 

Número de contrato OE 463 DE 2026 

Contratante Empresa de Desarrollo Urbano 

Nit contratante  800.223.337-6 

Domicilio contratante  Carrera 49 No. 44-94 

Contratista UT MOREAL - QUASAR 

Nit contratista 901.924.599- 
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Representante legal Daniel Mauricio Moreno Alarcon 

Objeto Topografía, investigación y diseños de redes para los 
mejoramientos y renovaciones de la infraestructura a cargo de la 
Secretaria de Educación del Distrito de Ciencia, Tecnología e 
Innovación de Medellin. 

Valor inicial $33.595.976 IVA incluido 

Valor adición 1 $0 

Valor total $33.595.976 IVA incluido 

Fecha de Inicio Sin inicio 

Plazo inicial 60 días calendario 

Prorroga 1 NA 

Plazo final 60 días calendario 

Modificaciones NA 

Fecha de terminación Por definir 

 
Link SECOP:  
 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO
1.PPI.45936613&isFromPublicArea=True&isModal=False 
 
El 20 de noviembre de 2025, mediante memorando interno con radicado No. 012025004073, la 
coordinación del contrato interadministrativo por parte de la EDU activó la contratación y 
elaboración de dichos estudios y diseños especializados. 
 
A continuación, se relacionan los establecimientos educativos que requieren de estudios técnicos 
especializados para culminar la etapa de proyecto de renovaciones. 
 
 

Tabla 69. Establecimientos que requieren estudios y diseños técnicos especializados 
 

N° Establecimiento Educativo Tipo de Estudio 

1 06_C4_IEGAA 
Institución Educativa Gilberto Álzate 
Avendaño 

Levantamiento topográfico  

2 07_C5_IESJIDLC 
Institución Educativa Sor Juana Inés 
De La Cruz 

Levantamiento topográfico  

3 09_C5_IEAL Institución Educativa Alfonso López Levantamiento topográfico  

4 10_C5_SECCL 
Sección Escuela Cardenal Crisanto 
Luque 

Levantamiento topográfico  

5 11_C5_IECLPLCYLI 
Institución Educativa Colegio Loyola 
para la Ciencia y la Innovación 

Diseño de  la red de gas en 
laboratorio 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.45936613&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.45936613&isFromPublicArea=True&isModal=False
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6 16_C7_IELLDM 
Institución Educativa Luis López de 
Mesa 

Levantamiento e investigación 
de redes hidrosanitarias 

Levantamiento topográfico  

Levantamiento topográfico  

7 17_C7_IEV Institución Educativa Vallejuelos 

Levantamiento topográfico  

Levantamiento e investigación 
de redes hidrosanitarias 

8 19_C8_SEJA Sección Escuela Julia Agudelo 

Levantamiento topográfico  

Levantamiento topográfico  

Levantamiento e investigación 
de redes hidrosanitarias 

9 22_C13_IELI 
Institución Educativa La 
Independencia 

Estudio de presiones de la red 
de abastecimiento de todo el 
establecimiento educativo 

10 25_C16_IESRB 
Institución Educativa San Roberto 
Belarmino 

Levantamiento e investigación 
de redes hidrosanitarias 

Levantamiento topográfico  

11 27_C60_IEPJJE 
Institución Educativa Presbítero Juan 
J. Escobar 

Levantamiento topográfico  

12 29_C60_CEFZO 
Centro Educativo Fabio Zuluaga 
Orozco 

Levantamiento topográfico  

13 30_C70_IEDAP 
Institución Educativa Débora Arango 
Pérez 

Como se requiere intervenir 
baños se necesita investigación 
y diagnóstico de las redes de 
abastecimiento y sistema de 
bombeo.   

 
Es importante resaltar que inicialmente se había definido activar el levantamiento topográfico en 
la I. E. Débora Arango Pérez; sin embargo, dicho estudio dejó de ser necesario debido a las 
modificaciones realizadas en el diseño propuesto, por lo cual no será necesaria su activación. 
 
Sin embargo, en diciembre de 2025 se definió que las topografías debían incorporar el amarre 
geodésico; por lo tanto, durante enero de 2026 se adelantó la cotización para adelantar dichos 
trámites.  
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Teniendo en cuenta lo anterior, el 26 de enero de 2026 se remitió a la SEDM el presupuesto de 
discriminado con las actividades y entregables para cada establecimiento educativo el cual 
considero un valor total para la Consultoría de $33.935.328, el cual fue aprobado por la SEDM. 
Cabe resaltar que, la supervisión para dichos estudios estará a cargo de los profesionales de la 
EDU, por lo cual no se requirió el valor inicialmente definido. 
 
El 25 de febrero de 2026 se adjudicó el contrato de consultoría a la empresa UT Moreal - Quasar; 
sin embargo, a la fecha no se cuenta con el acta de inicio, ya que se está haciendo la verificación 
de la información. Se espera contar con el acta de inicio en el mes de marzo de 2026. 
 
Cabe resaltar que, tal como se evidencia en la Tabla 70 “Establecimientos que requieren estudios 
y diseños”, para la Institución Educativa Colegio Loyola para la Ciencia y la Innovación se había 
activado el diseño de la red de gas. Sin embargo, en el mes de febrero la SEDM y la EDU definieron 
que dicho diseño podrá ser contratado durante la ejecución de la obra, por lo cual se elimina del 
alcance actual. 
 
Entre el 20 y el 21 de marzo de 2026 se realizaron visitas de reconocimiento con el consultor, el 
equipo de arquitectura de la EDU y los profesionales de la EDU que asumirán la supervisión de 
dicha consultoría. Estas visitas tuvieron como objetivo identificar, previo a la suscripción del acta 
de inicio, el alcance de las topografías, los levantamientos e investigaciones de redes y los 
estudios de presión que se llevarán a cabo en cada uno de los establecimientos educativos. 
 
Posteriormente, tras el recorrido realizado el jueves 20 de marzo de 2026, en el cual se visitaron 
los establecimientos educativos, el consultor efectuó un balance elaborado con base en sus 
recomendaciones, las apreciaciones de las profesionales de la EDU y lo evidenciado en campo. 
A continuación, se presentan las consideraciones remitidas el 26 de marzo de 2026 a la 
supervisión del contrato interadministrativo por parte de la SEDM. 
 
Se identificó la necesidad de adelantar una posible adición por un valor de $30.611.279. Dicho 
incremento se genera debido a que las placas de geodesia, en su mayoría, se encuentran a más 
de 500 metros de los establecimientos educativos; por lo tanto, en caso de requerirse el amarre 
geodésico, sería necesario adicionar este valor. 
 
De manera adicional, se identificó en campo un incremento en las áreas inicialmente previstas, lo 
cual conlleva un aumento en los días de topografía requeridos para la ejecución de dicha actividad. 
 
Adicionalmente, en la I.E. San Roberto Belarmino se evidenció una cantidad considerable de 
escombros en la zona donde se debe realizar el levantamiento y la investigación de redes. Esta 
última situación fue expuesta ante la SEDM con el fin de definir la gestión para el retiro de dichos 
escombros, ya sea por parte de la Secretaría de Educación o mediante otra alternativa que permita 
ejecutar adecuadamente la actividad dentro de la institución educativa. 
 
Al 31 de marzo de 2026, se encuentra pendiente el pronunciamiento de la SEDM frente a lo 
expuesto anteriormente. Se estima que el acta de inicio del contrato se suscriba en el mes de abril 
de 2026. 
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4.3.1 Avances en los procesos de contratación de estudios y diseños. 

A la fecha no se adelantan nuevos procesos de contratación de estudios y diseños. 
 

5. COMPONENTE JURÍDICO 

 

5.1 Garantías de los contratos de obra e interventoría derivados. 

 

Tabla 70. Garantías contratos derivados de obra e interventoría 

Contrato Aseguradora 
No de 
Póliza 

Tipo de Póliza Amparo Suma asegurada 
Vigencia 

Desde Hasta 

CTO OE 926 de 2025-
Obra I.E San José 
Obrero 

Seguros 
Mundial 

100276704 Cumplimiento Cumplimiento 129625737,2 

martes, 7 
de 

octubre 
de 2025 

lunes, 7 
de 

diciembr
e de 
2026 

CTO OE 926 de 2025-
Obra I.E San José 
Obrero 

Seguros 
Mundial 

100276704 Cumplimiento 
Prestaciones 

sociales 
129625737,2 

martes, 7 
de 

octubre 
de 2025 

jueves, 7 
de 

diciembr
e de 
2028 

CTO OE 926 de 2025-
Obra I.E San José 
Obrero 

Seguros 
Mundial 

100276704 Cumplimiento 
Estabilidad de 

la obra 
129625737,2 

domingo, 
7 de 

diciembr
e de 
2025 

sábado, 
7 de 

diciembr
e de 
2030 

CTO OE 926 de 2025-
Obra I.E San José 
Obrero 

Seguros 
Mundial 

100070826  RCE 

Amparo 
básico, 
predios 

labores y 
operaciones 

711750000 

miércoles
, 10 de 

septiemb
re de 
2025 

martes, 7 
de abril 
de 2026 

CTO OE 926 de 2025-
Obra I.E San José 
Obrero 

Seguros 
Mundial 

100070826  RCE 
Gastos 

médicos 
711750000 

miércoles
, 10 de 

septiemb
re de 
2025 

martes, 7 
de abril 
de 2026 

CTO OE 926 de 2025-
Obra I.E San José 
Obrero 

Seguros 
Mundial 

100070826  RCE 
Contratistas y 
subcontratista

s 
711750000 

miércoles
, 10 de 

septiemb
re de 
2025 

martes, 7 
de abril 
de 2026 

CTO OE 926 de 2025-
Obra I.E San José 
Obrero 

Seguros 
Mundial 

100070826  RCE 
Responsabilid

ad civil 
cruzada 

711750000 

miércoles
, 10 de 

septiemb
re de 
2025 

martes, 7 
de abril 
de 2026 
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CTO OE 926 de 2025-
Obra I.E San José 
Obrero 

Seguros 
Mundial 

100070826  RCE 
Vehículos 

propios y no 
propios 

711750000 

miércoles
, 10 de 

septiemb
re de 
2025 

martes, 7 
de abril 
de 2026 

CTO OE 916 de 2025-
Interventoría I.E San 
José Obrero 

SURA 4348088 Cumplimiento 
Calidad del 

servicio 
22716499 

sábado, 
6 de 

diciembr
e de 
2025 

domingo, 
2 de 

marzo de 
2031 

CTO OE 916 de 2025-
Interventoría I.E San 
José Obrero 

SURA 4348088 Cumplimiento Cumplimiento 22716499 

martes, 7 
de 

octubre 
de 2025 

martes, 2 
de marzo 
de 2027 

CTO OE 916 de 2025-
Interventoría I.E San 
José Obrero 

SURA 4348088 Cumplimiento 

Pago de 
salarios, 

prestaciones 
sociales e 

indemnizacion
es laborales 

22716499 

martes, 7 
de 

octubre 
de 2025 

viernes, 
2 de 

marzo de 
2029 

CTO OE 927 de 2025-
Obra I.E La 
Independencia 

Seguros del 
Estado S.A 

65-44-
101242885 

Cumplimiento Cumplimiento $116,996,570.60 

miércoles
, 24 de 

septiemb
re de 
2025 

lunes, 23 
de 

noviembr
e de 
2026 

CTO OE 927 de 2025-
Obra I.E La 
Independencia 

Seguros del 
Estado S.A 

65-44-
101242885 

Cumplimiento 

Pago de 
salarios, 

prestaciones 
sociales e 

indemnizacion
es laborales 

$116,996,570.60 

miércoles
, 24 de 

septiemb
re de 
2025 

jueves, 
23 de 

noviembr
e de 
2028 

CTO OE 927 de 2025-
Obra I.E La 
Independencia 

Seguros del 
Estado S.A 

65-44-
101242885 

Cumplimiento 
Estabilidad y 
calidad de la 

obra 
$116,996,570.60 

domingo, 
23 de 

noviembr
e de 
2025 

martes, 
24 de 

septiemb
re de 
2030 

CTO OE 927 de 2025-
Obra I.E La 
Independencia 

Seguros del 
Estado S.A 

65-44-
101242885 

Cumplimiento Cumplimiento $116,996,570.60 

lunes, 6 
de 

octubre 
de 2025 

sábado, 
5 de 

diciembr
e de 
2026 

CTO OE 927 de 2025-
Obra I.E La 
Independencia 

Seguros del 
Estado S.A 

65-44-
101242885 

Cumplimiento 

Pago de 
salarios, 

prestaciones 
sociales e 

indemnizacion
es laborales 

$116,996,570.60 

lunes, 6 
de 

octubre 
de 2025 

martes, 5 
de 

diciembr
e de 
2028 
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CTO OE 927 de 2025-
Obra I.E La 
Independencia 

Seguros del 
Estado S.A 

65-44-
101242885 

Cumplimiento 
Estabilidad y 
calidad de la 

obra 
$116,996,570.60 

viernes, 
5 de 

diciembr
e de 
2025 

jueves, 5 
de 

diciembr
e de 
2030 

CTO OE 927 de 2025-
Obra I.E La 
Independencia 

Seguros del 
Estado S.A 

65-40-
101083934 

RCE 
Predios 

labores y 
operaciones 

$711,750,000.00 

miércoles
, 24 de 

septiemb
re de 
2025 

domingo, 
23 de 

noviembr
e de 
2025 

CTO OE 927 de 2025-
Obra I.E La 
Independencia 

Seguros del 
Estado S.A 

65-40-
101083934 

RCE 
Daño 

emergente y 
lucro cesante 

$213,525,000.00 

miércoles
, 24 de 

septiemb
re de 
2025 

domingo, 
23 de 

noviembr
e de 
2025 

CTO OE 927 de 2025-
Obra I.E La 
Independencia 

Seguros del 
Estado S.A 

65-40-
101083934 

RCE 
Perjuicios 

extrapatrimoni
ales 

$213,525,000.00 

miércoles
, 24 de 

septiemb
re de 
2025 

domingo, 
23 de 

noviembr
e de 
2025 

CTO OE 927 de 2025-
Obra I.E La 
Independencia 

Seguros del 
Estado S.A 

65-40-
101083934 

RCE 
Contratistas y 
subcontratista

s 
$213,525,000.00 

miércoles
, 24 de 

septiemb
re de 
2025 

domingo, 
23 de 

noviembr
e de 
2025 

CTO OE 927 de 2025-
Obra I.E La 
Independencia 

Seguros del 
Estado S.A 

65-40-
101083934 

RCE 
Responsabilid

ad civil 
patronal 

$213,525,000.00 

miércoles
, 24 de 

septiemb
re de 
2025 

domingo, 
23 de 

noviembr
e de 
2025 

CTO OE 927 de 2025-
Obra I.E La 
Independencia 

Seguros del 
Estado S.A 

65-40-
101083934 

RCE 
Vehiculos 

propios y no 
propios 

$213,525,000.00 

miércoles
, 24 de 

septiemb
re de 
2025 

domingo, 
23 de 

noviembr
e de 
2025 

CTO OE 917 de 2025-
Interventoria I.E La 
Independencia 

Seguros del 
Estado S.A 

65-45-
101094699 

Cumplimiento Cumplimiento 22025710 

lunes, 6 
de 

octubre 
de 2025 

domingo, 
6 de 

diciembr
e de 
2026 

CTO OE 917 de 2025-
Interventoria I.E La 
Independencia 

Seguros del 
Estado S.A 

65-45-
101094699 

Cumplimiento 
Calidad del 

servicio 
22025710 

sábado, 
6 de 

diciembr
e de 
2025 

viernes, 
6 de 

diciembr
e de 
2030 

CTO OE 917 de 2025-
Interventoria I.E La 
Independencia 

Seguros del 
Estado S.A 

65-45-
101094699 

Cumplimiento 
Salarios y 

prestaciones 
sociales 

22025710 

lunes, 6 
de 

octubre 
de 2025 

miércole
s, 6 de 

diciembr
e de 
2028 
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CTO OE 977 de 2025-
Obra I.E Escuela 
Normal Superior de 
Medellín 

Seguros 
Mundial 

CAT-
100001447 

Cumplimiento Cumplimiento 223525914,2 

martes, 
16 de 

septiemb
re de 
2025 

sábado, 
16 de 

enero de 
2027 

CTO OE 977 de 2025-
Obra I.E Escuela 
Normal Superior de 
Medellín 

Seguros 
Mundial 

CAT-
100001447 

Cumplimiento 
Prestaciones 

sociales 
223525914,2 

viernes, 
19 de 

septiemb
re de 
2025 

martes, 
16 de 

enero de 
2029 

CTO OE 977 de 2025-
Obra I.E Escuela 
Normal Superior de 
Medellín 

Seguros 
Mundial 

CAT-
100001447 

Cumplimiento 
Estabilidad de 

la obra 
223525914,2 

viernes, 
16 de 

enero de 
2026 

jueves, 
16 de 

enero de 
2031 

CTO OE 977 de 2025-
Obra I.E Escuela 
Normal Superior de 
Medellín 

Seguros 
Mundial 

CAT-
10000597 

RCE 

Amparo 
básico, 
predios 

labores y 
operaciones 

711750000 

martes, 
16 de 

septiemb
re de 
2025 

martes, 
16 de 

junio de 
2026 

CTO OE 977 de 2025-
Obra I.E Escuela 
Normal Superior de 
Medellín 

Seguros 
Mundial 

CAT-
10000597 

RCE 
Contratistas y 
subcontratista

s 
711750000 

martes, 
16 de 

septiemb
re de 
2025 

martes, 
16 de 

junio de 
2026 

CTO OE 977 de 2025-
Obra I.E Escuela 
Normal Superior de 
Medellín 

Seguros 
Mundial 

CAT-
10000597 

RCE Patronal 711750000 

martes, 
16 de 

septiemb
re de 
2025 

martes, 
16 de 

junio de 
2026 

CTO OE 977 de 2025-
Obra I.E Escuela 
Normal Superior de 
Medellín 

Seguros 
Mundial 

CAT-
10000597 

RCE 
Vehículos 

propios y no 
propios 

711750000 

martes, 
16 de 

septiemb
re de 
2025 

martes, 
16 de 

junio de 
2026 

CTO OE 946 de 2025 
Interventoría I.E 
Escuela Normal 
Superior 

Aseguradora 
Solidaria de 
Colombia 

785 47 
994000000

143  
Cumplimiento Cumplimiento 44037562 

jueves, 2 
de 

octubre 
de 2025 

martes, 2 
de 

febrero 
de 2027 

CTO OE 946 de 2025 
Interventoría I.E 
Escuela Normal 
Superior 

Aseguradora 
Solidaria de 
Colombia 

785 47 
994000000

143  
Cumplimiento 

Salarios y 
prestaciones 

sociales 
44037562 

jueves, 2 
de 

octubre 
de 2025 

viernes, 
2 de 

febrero 
de 2029 
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CTO OE 946 de 2025 
Interventoría I.E 
Escuela Normal 
Superior 

Aseguradora 
Solidaria de 
Colombia 

785 47 
994000000

143  
Cumplimiento 

Calidad del 
Servicio 

44037562 

viernes, 
2 de 

octubre 
de 2026 

domingo, 
2 de 

febrero 
de 2031 

CTO IA 1101 DE 2025  
Obra- I.E INEM José 
Félix de Restrepo 

Seguro del 
Estado  

65-40-
101084874 

RCE 
Predios 

labores y 
operaciones 

$1.220.237.240, 
60 

lunes, 19 
de enero 
de 2026 

lunes, 17 
de enero 
de 2028 

CTO IA 1101 DE 2025  
Obra- I.E INEM José 
Félix de Restrepo 

Seguro del 
Estado  

65-40-
101084874 

RCE 
Contratistas y 
subcontratista

s 

$1.220.237.240, 
60 

lunes, 19 
de enero 
de 2026 

lunes, 17 
de enero 
de 2028 

CTO IA 1101 DE 2025  
Obra- I.E INEM José 
Félix de Restrepo 

Seguro del 
Estado  

65-40-
101084874 

RCE 
Vehículos 

propios y no 
propios 

$1.220.237.240, 
60 

lunes, 19 
de enero 
de 2026 

lunes, 17 
de enero 
de 2028 

CTO IA 1101 DE 2025  
Obra- I.E INEM José 
Félix de Restrepo 

Seguro del 
Estado  

65-45-
101095671 

Cumplimiento Cumplimiento 
$1.220.237.240, 

60 

lunes, 19 
de enero 
de 2026 

jueves, 
16 de 

septiemb
re de 
2027 

CTO IA 1101 DE 2025  
Obra- I.E INEM José 
Félix de Restrepo 

Seguro del 
Estado  

65-45-
101095671 

Cumplimiento 
Salarios y 

prestaciones 
sociales 

$1.220.237.240, 
60 

lunes, 19 
de enero 
de 2026 

domingo, 
16 de 

septiemb
re de 
2029 

CTO IA 1101 DE 2025  
Obra- I.E INEM José 
Félix de Restrepo 

Seguro del 
Estado  

65-45-
101095671 

Cumplimiento 
Estabilidad de 

la obra 
$1.220.237.240, 

60 

5 años - 
Posterior

es al 
recibo de 
la obra 

5 años - 
Posterior

es al 
recibo de 
la obra 

CTO 1140 DE 2025 
Interventoría- I.E INEM 
José Félix de Restrepo 

Seguro del 
Estado  

65- 45- 
101095892 

Cumplimiento Cumplimiento $206.137.354, 60 
lunes, 19 
de enero 
de 2026 

sábado, 
18 de 

septiemb
re de 
2027 

CTO 1140 DE 2025 
Interventoría- I.E INEM 
José Félix de Restrepo 

Seguro del 
Estado  

65- 45- 
101095892 

Cumplimiento 
Salarios y 

prestaciones 
sociales 

$206.137.354, 60 
lunes, 19 
de enero 
de 2026 

martes, 
18 de 

septiemb
re de 
2029 
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CTO 1140 DE 2025 
Interventoría- I.E INEM 
José Félix de Restrepo 

Seguro del 
Estado  

65- 45- 
101095892 

Cumplimiento 
Calidad del 

servicio 
$206.137.354, 60 

lunes, 19 
de enero 
de 2026 

jueves, 
18 de 

septiemb
re de 
2031 

 

6. REUNIONES DE SEGUIMIENTO 

 

Para el periodo reportado se llevaron a cabo las siguientes reuniones de seguimiento del Contrato 

Interadministrativo. 

 

Tabla 71. Tabla reuniones de seguimiento semanal contrato interadministrativo 

Nº Reunión Fecha 

1 
Comité de seguimiento semanal C.I 

Mejoramiento (mantenimientos) y renovación 
04-03-2026 

2 
Comité de seguimiento semanal C.I 

Mejoramiento (mantenimientos) y renovación 
11-03-2026 

 

De manera adicional, se adelantaron las siguientes reuniones entre las partes. 

 

Tabla 72. Tabla reuniones llevadas a cabo entre la EDU y la SEDM 

Nº Reunión Fecha Conclusiones 

1 

Mesa de revisión de ajustes de anteproyecto 

de los siguientes establecimientos educativos: 

 

1. I.E INEM José Félix de Restrepo. 

2. S.E Municipal Castilla. 

3. S.E Imperio del Japón. 

02-03-2026 

Se socializaron los diseños en etapa de 

proyecto con la SEDM, la cual solicitó 

ajustes mínimos. Estos deberán 

realizarse antes de remitir la versión 

final del proyecto a través de la ACC. 

2 

Reunión de seguimiento a los compromisos 

adquiridos con la comunidad educativa de la 

I.E José María Espinosa Prieto CASD. 

09-03-2026 

Se socializaron con la comunidad 

educativa los avances a la fecha, 

relacionados con el levantamiento e 

investigación de redes del 

establecimiento educativo, así como el 

inicio de las obras de mantenimiento. 

3 

Mesa de revisión de insumos de los dieciséis 

(16) establecimientos educativos que fueron 

incorporados mediante la modificación N.1 del 

Contrato Interadministrativo en el mes de 

noviembre de 2025. 

11-03-2026 

Se revisaron los insumos pendientes en 

los dieciséis (16) establecimientos 

educativos incorporados mediante la 

Modificación N.° 1, los cuales son 

necesarios para dar inicio al proceso de 

estructuración y contratación de las 

obras de mantenimiento. 



 
 
 
 
 

201

 
 

 

 

7. INFORMACIÓN DIGITAL 

 

La información digital se enviará a través de correo electrónico con un enlace de one drive, la cual 

consiste en lo siguiente: ficha financiera, extractos bancarios, rendimientos financieros, 

comprobantes de egreso, contratos, adiciones, ampliaciones, suspensiones y reanudaciones de 

contratos y actas, además de los adjuntos expuestos en los puntos subsiguientes. 

 

 

8. ANEXOS 

 

ANEXO 1  Evidencias Administrativas y Financieros  

ANEXO 2 Evidencias Técnicas    

 

 
Elaboró: Erika Ibáñez García 

 

Elaboró: Lola Coba Salazar 

 

Elaboró: Paulina Mesa Moreno 

 

Cargo: Coordinadora Renovaciones y 

Mejoramientos 

Cargo: Profesional administrativo y financiero 

SNE 

Cargo: Profesional PMP 

 

4 Aclaración inquietudes matriz visor Alcalde. 12-03-2026 

Se aclararon las inquietudes 

relacionadas con el diligenciamiento de 

la matriz que alimenta el visor. 

5 

Mesa técnica de socialización de diseños y 

presupuesto de la I.E INEM José Félix de 

Restrepo. 

13-03-2026 

Se socializaron los diseños en etapa de 

proyecto con la SEDM, la cual solicitó 

ajustes mínimos. Estos deberán 

realizarse antes de remitir la versión 

final del proyecto a través de la ACC. 

6 
Socialización propuesta I.E Escuela Normal 

Superior de Medellín. 
19-03-2026 

Se socializó con la SEDM los avances 

en la propuesta arquitectónica y técnica 

para los establecimientos educativos 

mencionados. 
7 

Socialización avances de diseños 

arquitectónicos I.E José María Espinosa 

Prieto CASD, I.E San José Obrero, I.E 

Escuela Normal Superior de Medellín. 

13-03-2026 


