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Nota 1: Para el presente periodo de enero de 2026, se sigue presentando la  observación sobre un 

pago de reteICA. Se registran cuentas por cobrar en el fideicomiso por valor de $1.919,973,81, los 

cuales corresponden a descuentos aplicados al Municipio de Inírida siendo la correcta el Municipio de 

Puerto Carreño, .  La fiduciaria informa que se están adelantando las gestiones respectivas al interior 

con el fin de subsanar y reclasificar contablemente este registro el cual se notificará lo más pronto 

posible una vez se finalice este proceso.

Nota 2: Se presenta una diferencia en el balance contra extracto por valor de $383.994,76, los cuales 

corresponde al RETEICA mal facturado de Pto Carreño, se está validando con la fiduciaria para que le 

den alcance de forma prioraria

3

Periodo Informe:

INFORME FINANCIERO 

Contrato:

Fecha firma suscripción:20 de junio de 2023

Cliente:



  

Fecha
Objeto 

Modificación
Adición Prórroga

1223

Prestar el servicio de asistencia técnica y

administración de recursos para ejecutar los

proyectos de Mejoramiento Integral de Barrios –

PMIB y espacios Públicos – EP, en los municipios

priorizados por el Ministerio de Vivienda Ciudad y

Territorio, incluido el acompañamiento social

necesario.

Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y 

Territorio

900.463.725-2 VIGENTE INFRAESTRUCTURA 20-jun-23 $ 35.579.178.140 28-jun-23 31-dic-26 256-14443-7 11-jul-23 30-ago-23 $ 15.235.000.000 N/A 22-dic-23

Modificación 

de la Cláusula 

Segunda 

“ALCANCE DEL 

CONTRATO”

 $                - N/A  $                           -  $     35.579.178.140 31/12/2026

Valor Total 

Adiciones
Valor Final Contrato

Fecha 

Liquidación

Fecha de 

Terminación Actual
Fecha de Apertura Valor ingreso de recursos 

Fecha de traslado 

recursos 
Valor de traslado

Modificacion No. 1
Fondo de inversion 

colectiva - FIC

Fecha de 

Suscripción
Valor Inicial Fecha de inicio

Fecha de 

Terminación 

inicial

Cuenta Bancaria Ahorros 

Banco de Occidente

MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO

FINANCIERA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A.

FICHA TÉCNICA

DEL 1 AL 28 FEBRERO DE 2026

Fecha ingreso de recursos Sector

No. Contrato o 

Convenio 

Interadministrati

vo

Objeto del Contrato o Convenio Entidad NIT
Estado del 

Contrato 



PERIODO

1.1. DESEMBOLSOS 

ACUMULADOS HASTA EL MES 

ANTERIOR

1.2. DESEMBOLSOS DEL MES 

ACTUAL
1.3. SALDO 

(1.1  +  1.2 )

2.1. PAGOS ACUMULADOS 

HASTA EL MES ANTERIOR
2.2. PAGADO MES ACTUAL

2.3. PAGOS 

ACUMULADOS  

 (2.1.  +  2.2)

2.4 OTROS 

GASTOS/INGR

ESOS

AJUSTE AL 

MIL

3.1. RENDIMIENTOS 

ACUMULADOS  HASTA EL MES 

ANTERIOR

3.2. RENDIMIENTOS 

GENERADOS MES ACTUAL

3.3. (MENOS) RENDIMIENTOS 

GIRADOS

3.4. SALDO DE RENDIMIENTOS  

(3.1. + 3.2. - 3.3)

4. SALDO DISPONIBLE  

CONTRATO Y/O 

CONVENIO             

SALDO EXTRACTO

jul-23 15.235.000.000,00$                            -$                                                       15.235.000.000,00$       -$                                               -$  -$                                                   -$                                                   -$                                                   -$                                                   15.235.000.000,00$              15.235.000.000,00$  -$                          

ago-23 15.235.000.000,00$                            -$                                                       15.235.000.000,00$       -$                                               -$  -$                                                   8.524.444,15$                                  -$                                                   8.524.444,15$                                  15.243.524.444,15$              15.243.524.444,15$  -$                          

sep-23 15.235.000.000,00$                            -$                                                       15.235.000.000,00$       -$                                               -$  8.524.444,15$                                  128.440.521,56$                              -$                                                   136.964.965,71$                             15.371.964.965,71$              15.371.964.965,71$  -$                          

oct-23 15.235.000.000,00$                            -$                                                       15.235.000.000,00$       -$                                               -$  136.964.965,71$                              133.858.919,06$                              -$                                                   270.823.884,77$                             15.505.823.884,77$              15.505.823.884,77$  -$                          

nov-23 15.235.000.000,00$                            -$                                                       15.235.000.000,00$       -$                                               -$  270.823.884,77$                              130.650.632,30$                              -$                                                   401.474.517,07$                             15.636.474.517,07$              15.636.474.517,07$  -$                          

dic-23 15.235.000.000,00$                            -$                                                       15.235.000.000,00$       -$                                               -$  401.474.517,07$                              134.995.884,81$                              -$                                                   536.470.401,88$                             15.771.470.401,88$              15.771.470.401,88$  -$                          

ene-24 15.235.000.000,00$                            -$                                                       15.235.000.000,00$       -$                                               -$  536.470.401,88$                              130.761.782,06$                              519.612.680,75$                              147.619.503,19$                             15.382.619.503,19$              15.382.619.503,19$  -$                          

feb-24 15.235.000.000,00$                            -$                                                       15.235.000.000,00$       -$                                               -$  667.232.183,94$                              116.430.473,55$                              667.232.183,94$                              116.430.473,55$                             15.351.430.473,55$              15.351.430.473,55$  -$                          

mar-24 15.235.000.000,00$                            -$                                                       15.235.000.000,00$       -$                                               -$  783.662.657,49$                              121.806.751,50$                              783.662.657,49$                              121.806.751,50$                             15.356.806.751,50$              15.356.806.751,50$  -$                          

abr-24 15.235.000.000,00$                            -$                                                       15.235.000.000,00$       -$                                               -$  905.469.408,99$                              114.040.478,86$                              905.469.408,99$                              114.040.478,86$                             15.349.040.478,86$              15.349.040.478,86$  -$                          

may-24 15.235.000.000,00$                            -$                                                       15.235.000.000,00$       -$                                               -$  1.019.509.887,85$                          111.406.587,33$                              1.019.509.887,85$                          111.406.587,33$                             15.346.406.587,33$              15.346.406.587,33$  -$                          

jun-24 15.235.000.000,00$                            -$                                                       15.235.000.000,00$       -$                                               583.067.340,00$                         583.067.340,00$  1.130.916.475,18$                          106.768.372,75$                              1.130.916.475,18$                          106.768.372,75$                             14.758.701.032,75$              14.758.701.032,75$  -$                          

jul-24 15.235.000.000,00$                            -$                                                       15.235.000.000,00$       583.067.340,00$                         -$                                              583.067.340,00$  1.237.684.847,93$                          101.735.092,55$                              1.237.684.847,93$                          101.735.092,55$                             14.753.667.752,55$              14.753.667.752,55$  -$                          

ago-24 15.235.000.000,00$                            -$                                                       15.235.000.000,00$       583.067.340,00$                         1.633.903.704,24$                     2.216.971.044,24$  1.339.419.940,48$                          93.984.587,76$                                1.339.419.940,48$                          93.984.587,76$                                13.112.013.543,52$              13.112.013.543,52$  -$                          

sep-24 15.235.000.000,00$                            -$                                                       15.235.000.000,00$       2.216.971.044,24$                      774.318.047,71$                         2.991.289.091,95$  26.418,00$        1.433.404.528,24$                        80.956.658,64$                                1.433.404.528,24$                          80.956.658,64$                                12.324.641.148,69$              12.324.641.148,69$  -$                          

oct-24 15.235.000.000,00$                            -$                                                       15.235.000.000,00$       2.991.289.091,95$                      1.527.852.904,87$                     4.519.141.996,82$  8.806,00$          1.514.361.186,88$                        72.666.103,85$                                1.514.361.186,88$                          72.666.103,85$                                10.788.515.301,03$              10.788.488.883,03$  

nov-24 15.235.000.000,00$                            -$                                                       15.235.000.000,00$       4.519.141.996,82$                      2.594.546.286,97$                     7.113.688.283,79$  26.418,00-$        1.587.027.290,73$                        55.900.662,38$                                1.587.027.290,73$                          55.900.662,38$                                8.177.238.796,59$                8.177.203.572,59$  

dic-24 15.235.000.000,00$                            -$                                                       15.235.000.000,00$       7.113.688.283,79$                      2.161.663.835,29$                     9.275.352.119,08$  1.642.927.953,11$                        40.750.134,90$                                1.642.927.953,11$                          40.750.134,90$                                6.000.398.015,82$                6.000.389.209,82$  

ene-25 15.235.000.000,00$                            -$                                                       15.235.000.000,00$       9.275.352.119,08$                      1.703.232.103,15$                     10.978.584.222,23$  1.683.678.088,01$                        30.021.718,05$                                1.683.678.088,01$                          30.021.718,05$                                4.286.437.495,82$                4.286.428.689,82$  

feb-25 15.235.000.000,00$                            -$                                                       15.235.000.000,00$       10.978.584.222,23$                    2.373.916.528,38$                     13.352.500.750,61$  1.713.699.806,06$                        18.647.958,79$                                1.713.699.806,06$                          18.647.958,79$                                1.901.147.208,18$                1.901.138.402,18$  

mar-25 15.235.000.000,00$                            -$                                                       15.235.000.000,00$       13.352.500.750,61$                    345.159.165,24$                         13.697.659.915,85$  8.806,00-$          1.732.347.764,85$                        8.772.857,76$                                  1.732.347.764,85$                          8.772.857,76$                                  1.546.121.747,91$                1.546.112.941,91$  

abr-25 15.235.000.000,00$                            -$                                                       15.235.000.000,00$       13.697.659.915,85$                    167.308.833,58$                         13.864.968.749,43$  1.741.120.622,61$                        8.927.627,43$                                  1.741.120.622,61$                          8.927.627,43$                                  1.378.958.878,00$                1.378.958.878,00$  -$                          

may-25 15.235.000.000,00$                            10.762.626.663,43$                            25.997.626.663,43$       13.864.968.749,43$                    4.038.721.214,28$                     17.903.689.963,71$  1.750.048.250,04$                        47.878.824,77$                                1.750.048.249,74$                          47.878.825,07$                                8.141.815.524,79$                8.141.815.524,79$  -$                          

jun-25 25.997.626.663,43$                            9.581.551.476,51$                               35.579.178.139,94$       17.903.689.963,71$                    2.411.211.173,46$  20.314.901.137,17$  1.797.927.074,81$                        48.839.703,63$                                1.797.927.074,81$                          48.839.703,63$                                15.313.116.706,40$              15.313.116.706,40$  -$                          

jul-25 35.579.178.139,94$                            -$                                                       35.579.178.139,94$       20.314.901.137,17$                    1.236.631.085,99$  21.551.532.223,16$  1.846.766.778,44$                        77.946.327,98$                                1.846.766.778,44$                          77.946.327,98$                                14.105.592.244,76$              14.105.592.244,76$  -$                          

ago-25 35.579.178.139,94$                            35.579.178.139,94$       21.551.532.223,16$                    2.257.280.232,58$  23.808.812.455,74$  1.924.713.106,42$                        71.620.283,87$                                1.924.713.106,42$                          71.620.283,87$                                11.841.985.968,07$              11.841.985.968,07$  -$                          

sep-25 35.579.178.139,94$                            35.579.178.139,94$       23.808.812.455,74$                    1.668.712.110,05$  25.477.524.565,79$  1.996.333.390,29$                        57.382.584,41$                                1.996.333.390,29$                          57.382.584,41$                                10.159.036.158,56$              10.159.036.158,56$  -$                          

oct-25 35.579.178.139,94$                            35.579.178.139,94$       25.477.524.565,79$                    1.215.432.286,65$  26.692.956.852,44$  2.053.715.974,70$                        50.890.482,36$                                2.053.715.974,70$                          50.890.482,36$                                8.937.111.769,86$                8.937.111.769,86$  -$                          

nov-25 35.579.178.139,94$                            35.579.178.139,94$       26.692.956.852,44$                    928.267.245,80$  27.621.224.098,24$  2.104.606.457,06$                        43.928.863,41$                                2.104.606.457,06$                          43.928.863,41$                                8.001.882.905,11$                8.001.882.905,11$  -$                          

dic-25 35.579.178.139,94$                            35.579.178.139,94$       27.621.224.098,24$                    66.057.535,40$  27.687.281.633,64$  2.148.535.320,47$                        41.603.239,68$                                2.148.535.320,47$                          41.603.239,68$                                7.933.499.745,98$                7.933.499.745,98$  -$                          

ene-26 35.579.178.139,94$                            35.579.178.139,94$       27.687.281.633,64$                    93.942.043,51$  27.781.223.677,15$  2.190.138.560,15$                        41.279.442,29$                                2.190.138.560,15$                          41.279.442,29$                                7.839.233.905,08$                7.839.233.905,08$  0$                              

feb-26 35.579.178.139,94$                            35.579.178.139,94$       27.781.223.677,15$                    139.775.868,89$  27.920.999.546,04$  2.231.418.002,44$                        40.589.192,76$                                2.231.418.002,44$                          40.589.192,76$                                7.698.767.786,66$                7.698.767.786,66$  0$                              

RECURSOS AJENOS A MVCT

FECHA CONTRATO /CONVENIO CONTRAPARTE

1.1. DESEMBOLSOS 

ACUMULADOS 

MES ANTERIOR

1.2. DESEMBOLSOS MES 

ACTUAL

1.3. SALDO ACUMULADO 

MES ACTUAL

(1.1  +  1.2 )

2.1. PAGOS 

ACUMULADOS 

MES ANTERIOR 

(VALOR NETO)

2.2. PAGADO 

MES ACTUAL

(VALOR NETO)

2.3. PAGOS 

ACUMULAD

OS 

MES 

ACTUAL

(VALOR 

3.1. RENDIMIENTOS 

ACUMULADOS  

MES ANTERIOR

3.2. RENDIMIENTOS GENERADOS 

MES ACTUAL

3.3. (MENOS) REINTEGRO DE 

RENDIMIENTOS ACUMULADOS

3.3. SALDO DE RENDIMIENTOS, 

VALORACION Y 

DESVALORIZACION ACUMULADA 

(3.1. + 3.2  - 3.4)

4. SALDO DISPONIBLE  

CONTRATO Y/O CONVENIO    

(1.3 - 2.3 + 3.3)

Saldo Extracto

(Cuenta Bancaria)

182991

feb-26 0100-2023 NECOCLÍ 45.000.000                     45.000.000                                 -                                 240.625,57                                      242.227,38                                      240.626                                            242.227,38                                      45.242.227,38                     45.242.227,38                    

7.978.735.853,05$                        

 $                                                5.722.124.056,39 

4.554.144,32-$                                                         RETENCIÓN EN LA FUENTE UAE (RETENCIÓN EN LA FUENTE+CONTRATOS DE CONSTRUCCION 

RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO ICA (RETEICA)

ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NACIONAL (MINEDUCACION) 187.042,22-$                                                            

-$                                                1.850.124.460,23 

 PATRIMONIO  

RETE DE GARANTIA POR PAGAR 

-$                                                   128.588.858,00 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS (MAYOR PERMANENCIA)

ESTAMPILLA CONTRIBUCIÓN DE OBRA PÚBLICA (MCYHP) -$                                                                           

RETENCIÓN DE AVISOS Y TABLEROS -$                                                                           

CTO_1223_2023

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

FINANCIERA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A.

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO

DEL 1 AL 28 FEBRERO DE 2026

DETERIORO (PROVISIONES) OTRAS CUENTAS POR COBRAR  $                                                            479.993,45 

 VALOR EXTRACTO 
 $                                                7.698.767.786,66 

-$                                                                           

SALDO RECURSOS LÍQUIDOS (SALDO FIC) MUNICIPIO NECOCLÍ  $                                                      45.242.227,38 

SALDO RECURSOS LÍQUIDOS (SALDO CUENTA DE AHORROS ) 

3. RENDIMIENTOS (+)

RENDIMIENTOS POR GIRAR FIC 600 MUNICIPIO NECOCLÍ -$                                                            242.227,38 

RENDIMIENTOS POR GIRAR C.I_1223_2023_MVCT -$                                                      40.589.192,76 

 $                                                                              -   GASTOS BANCARIOS PENDIENTES POR RESTITUIR

CUENTA POR COBRAR RETEICA MAL FACTURADO PTO CARREÑO  $                                                         1.919.973,81 

1. DESEMBOLSOS (+) 2. PAGOS (-)

 DESCRIPCIÓN  

1. DESEMBOLSOS RECURSOS NACIÓN 2. PAGOS NACIÓN 3. RENDIMIENTOS - NACIÓNOTROS

Nota 1: Para el presente periodo de enero de 2026, se sigue presentando la  observación sobre un pago de reteICA. Se registran cuentas por cobrar en el fideicomiso por valor de $1.919,973,81, los cuales corresponden a descuentos aplicados al 

Municipio de Inírida siendo la correcta el Municipio de Puerto Carreño, .  La fiduciaria informa que se están adelantando las gestiones respectivas al interior con el fin de subsanar y reclasificar contablemente este registro el cual se notificará lo más 

pronto posible una vez se finalice este proceso.

Nota 2: Se presenta una diferencia en el balance contra extracto por valor de $383.994,76, los cuales corresponde al RETEICA mal facturado de Pto Carreño, se está validando con la fiduciaria para que le den alcance de forma prioraria





CDP FECHA EXPEDICION VIGENCIA RUBRO

NOMBRE DE LA CUENTA FUENTE VALOR RESERVA GMF 

PAGOS

RESERVA GMF 

REINT REND

RESERVA ASIS TEC DISPONIBLE CDR ADJUDICADO 

No. 3

CDR  ADJUDICADO 

No. 4

CDR  ADJUDICADO 

No. 5

CDR  ADJUDICADO 

No. 6

CDR  ADJUDICADO 

No. 7

CDR  ADJUDICADO 

No10

CDR  ADJUDICADO 

No. 12

CDR  ADJUDICADO 

No. 14

CDR  ADJUDICADO 

No. 15

CDR No.  

ADJUDICADO 16

CDR No.  

ADJUDICADO 17

CDR  ADJUDICADO 

No. 18

CDR  ADJUDICADO 

No. 19

CDR  ADJUDICADO 

No. 20

CDR  ADJUDICADO No. 

21

CDR  ADJUDICADO No. 

22

CDR  ADJUDICADO No. 

23

CDR  ADJUDICADO No. 

24

CDR  ADJUDICADO No. 

25

CDR  ADJUDICADO 

No. 26

CDR  ADJUDICADO No. 

27

CDR  ADJUDICADO No. 

28

CDR No. 29 Necoclí CDR  ADJUDICADO 

No.30

CDR  ADJUDICADO No. 

31

CDR  ADJUDICADO No. 

32

CDR  ADJUDICADO No. 

33

CDR  ADJUDICADO 

No. 34

CDR No. 35 CDR No. 36 Contratación Obra Contratación 

Interventoría

Adiciones Obra Adición 

Interventoria

Asistencia Técnica Adición Asistencia 

técnica

TOTAL 

COMPROMETIDO

DISPONIBLE TOTAL

73623 22/02/2023 2023 C-4002-1400-2-10303A-4002017-02 (C-4002-1400-2-0-4002017-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS DE APOYO FINANCIERO A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE DESARROLLO URBANO Y TERRITORIAL - FORTALECIMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LINEAMIENTOS NORMATIVOS Y DE POLÍTICA PÚBLICA EN MATERIA DE DESARROLLO)Ejecución de los proyectos de Mejoramiento integral de Barrios y Espacio PúblicoMVCT 15.235.000.000,00$                                -                            -                                    15.235.000.000,00$  734.729.086,00$              6.517.023.087,00$          741.744.643,00$              6.517.023.087,00$          33.209.729,80$                 -$                                       -$                                     13.034.046.174,00$  1.476.473.729,00$  -$  33.209.729,80$  634.468.097,93$  15.178.197.730,73$  56.802.269,27$  

78724 24/04/2023 2023 C-4002-1400-2-0-4002017-02 (C-4002-1400-2-10303A-4002017-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS DE APOYO FINANCIERO A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE DESARROLLO URBANO Y TERRITORIAL - FORTALECIMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LINEAMIENTOS NORMATIVOS Y DE POLÍTICA PÚBLICA EN MATERIA DE DESARROLLO)Ejecución de los proyectos de Mejoramiento integral de Barrios y Espacio PúblicoMVCT 20.344.178.140,00$                                -                                    -                                   20.344.178.140,00$  166.305.093,00$         896.347.969,00$         166.305.093,00$         896.347.969,00$          $     164.030.896,00 924.213.436,00$         924.213.436,00$         924.213.436,00$         161.602.000,00$         898.732.137,00$         161.420.138,00$         908.694.522,00$         161.717.442,00$         913.717.258,00$         927.239.465,00$                    6.255.710.150,00$   $        734.338.414,00 174.295.420,00$              174.295.420,00$              174.295.420,00$              21.790.646,00$                 8.332.787,00$                 1.144.511.138,00$     193.103.700,00$      15.613.940.916,00$  2.431.709.036,00$  21.790.646,00$  8.332.787,00$  2.044.710.042,06$  -$  20.120.483.427,06$  223.694.712,94$  

Total 35.579.178.140,00$                        -$                        -$                                -$                               35.579.178.140,00$  ############# 28.647.987.090,00 3.908.182.765,00 21.790.646,00 41.542.516,80 2.679.178.140,00 - 35.298.681.157,80 280.496.982,20 

RECURSOS ADICIONALES AJENOS A MVCT (CONTRAPARTIDAS)

CDP
VIGENCIA 

FISCAL

PROYECTO/CONVENIO 

INTERADMINISTRATIVO 

DERIVADO

VALOR

CDP

VALOR

RP
ADICION VALOR  PRESUPUESTO FUENTE 

ORIGEN DE LOS 

RECURSOS

RECURSOS 

RECIBIDOS

REFORMULACIÓN Y/O 

ADICIONES AL 

CONTRATO

ASISTENCIA 

TECNICA 

COMPROMISOS

ADJUDICACIONES 

Y/O COMPROMISOS

SALDO DISPONIBLE 

POR 

COMPROMETER

2134 2025PRÓRROGA POR EL PLAZO DE UN (1) MES Y QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO Y ADICIÓN POR VALOR DE CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($45.000.000) CON CARGO A RECURSOS APORTADOS POR EL MUNICIPIO DE NECOCLÍ EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 0100 DE 2023, CELEBRADO ENTRE FINDETER Y EL MUNICIPIO DE NECOCLÍ, ANTIOQUIA. - PAF-MIB-I-081-202345.000.000              45.000.000                                  -                         45.000.000                                  NECOCLÍ NECOCLÍ 45.000.000           -                               45.000.000              -                           

Mayor permanencia
OTROS INGRESOS COMPROMETIDO CON OTROS INGRESOS

Fecha Concepto Valor Compromisos Valor Disponible X Comprometer

30/05/2025 Mayor Permanencia N.1 PAF-MIB-O-100-2024 (San José del Guaviare "CDR7")9.123.383,00 Mayor Permanencia N.1 PAF-MIB-I-101-2023 (San José del Guaviare)9.123.383,00 -                                              

30/05/2025 Mayor Permanencia N.2 PAF-MIB-O-100-2024 (San José del Guaviare"CDR 7")15.000.000,00 Mayor Permanencia N.2 PAF-MIB-I-101-2023 (San José del Guaviare)15.000.000,00 -                                              

20/06/2025 Mayor Permanencia N.3 PAF-MIB-O-055-2024 (Montería-cdr "27")96.465.475,00 Mayor Permanencia N.3 PAF-MIB-I-043-2024 (Montería)96.465.475,00 -                                              

15/09/2025 Mayor Permanencia N.4 PAF-MIB-O-075-2024 (PtoCarreño")8.000.000,00 Mayor Permanencia N.4 013-2024 PAF-MIB-I-056-2024 PUERTO CARREÑO8.000.000,00 -                                              

Total 128.588.858,00 128.588.858,00 -                                               

Apremio
OTROS INGRESOS COMPROMETIDO CON OTROS INGRESOS

Fecha Concepto Valor Compromisos Valor Disponible X Comprometer

3/09/2024 PAF-MIB-O-110-2023 Guajira el Molino$ 22.782.859,14 22.782.859,14                          

-                                              

Total 22.782.859,14 - 22.782.859,14                             

DEL 1 AL 28 FEBRERO DE 2026

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1223_2023_MVCT
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO

FINANCIERA DEL DESARROLLO S.A.
SALDOS POR CDP



MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

FINANCIERA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A.

CONTRATO 

INTERADMINISTRATIVO
CDP VIGENCIA FISCAL VALOR CDP GIRO 1 FECHA DEL GIRO GIRO 2 FECHA GIRO 3 FECHA SALDO PENDIENTE POR DESEMBOLSAR

1223-2023 73623 2023 15.235.000.000                 15.235.000.000       30/08/2023 -                                                                                                    
1223-2023 78724 2024 20.344.178.140                 10.762.626.663                  8/05/2025 9.581.551.477                    24/06/2025 0                                                                                                       

35.579.178.140,00$         15.235.000.000       10.762.626.663,43$          9.581.551.476,51$        0                                                                                                       

Mayor permanencia

OTROS INGRESOS COMPROMETIDO CON OTROS INGRESOS

Fecha Concepto Valor Compromisos Valor Disponible X Comprometer

30/05/2025 Mayor Permanencia N.1 PAF-MIB-O-100-2024 (San José del Guaviare "CDR7")9.123.383,00 Mayor Permanencia N.1 PAF-MIB-I-101-2023 (San José del Guaviare)9.123.383,00 -                                                

30/05/2025 Mayor Permanencia N.2 PAF-MIB-O-100-2024 (San José del Guaviare"CDR 7")15.000.000,00 Mayor Permanencia N.2 PAF-MIB-I-101-2023 (San José del Guaviare)15.000.000,00 -                                                

20/06/2025 Mayor Permanencia N.3 PAF-MIB-O-055-2024 (Montería-cdr "27")96.465.475,00 Mayor Permanencia N.3 PAF-MIB-I-043-2024 (Montería)96.465.475,00 -                                                

15/09/2025 Mayor Permanencia N.4 PAF-MIB-O-075-2024 (PtoCarreño")4.000.000,00 Mayor Permanencia N.4 013-2024 PAF-MIB-I-056-2024 PUERTO CARREÑO4.000.000,00 -                                                

Total 124.588.858,00 124.588.858,00 -                                                            

Apremio

OTROS INGRESOS COMPROMETIDO CON OTROS INGRESOS

Fecha Concepto Valor Compromisos Valor Disponible X Comprometer

3/09/2024 PAF-MIB-O-110-2023 Guajira el Molino$ 22.782.859,14 22.782.859,14                              

-                                                

Total 22.782.859,14 - 22.782.859,14                                        

RECURSOS ADICIONALES AJENOS A MVCT (CONTRAPARTIDAS)

CDP
VIGENCIA 

FISCAL

PROYECTO/CONVE

NIO 

INTERADMINISTRA

TIVO DERIVADO

VALOR

CDP

VALOR

RP
ADICION VALOR  PRESUPUESTO FUENTE 

ORIGEN DE LOS 

RECURSOS

RECURSOS 

RECIBIDOS
REFORMULACIÓN Y/O ADICIONES AL CONTRATO

ASISTENCIA 

TECNICA 

COMPROMIS

OS

ADJUDICACION

ES Y/O 

COMPROMISOS

SALDO DISPONIBLE POR 

COMPROMETER

2134 2025PRÓRROGA POR EL PLAZO DE UN (1) MES Y QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO Y ADICIÓN POR VALOR DE CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($45.000.000) CON CARGO A RECURSOS APORTADOS POR EL MUNICIPIO DE NECOCLÍ EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 0100 DE 2023, CELEBRADO ENTRE FINDETER Y EL MUNICIPIO DE NECOCLÍ, ANTIOQUIA. - PAF-MIB-I-081-202345.000.000                         45.000.000               -                                                            45.000.000                         NECOCLÍ NECOCLÍ 45.000.000          -                                                                                                    45.000.000        -                                                 

TOTAL

DESEMBOLSOS 

DEL 1 AL 28 FEBRERO DE 2026



MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO

FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A.

                CONTROL RESUME CONTRATO C.I_1223_2023_MVCT             

DEL 1 AL 28 FEBRERO DE 2026

ITEM CONTRATO CDP FUENTE 
VIGENCIA 

FISCAL

CDR 

(*)
FECHA VALOR  PRESUPUESTO OBJETO MUNICIPIO DEPARTAMENTO CONVOCATORIA

CONTRATO 

DERIVADO

No.

FECHA 

SUSCRIPCI

ON

TIPO 

CONTRATO
CONTRATISTA CC / NIT

ESTADO

  (**)

 VALOR 

ADJUDICADO  

 VALOR POR

ADJUDICAR Y/O 

LIBERAR 

 ADICIONES / 

MODIFICACIONES 

CONTRATO 

APREMIOS

 ADICIONES O 

DISMINUCIONES 

POR MAYOR 

PERMANCIA 

 VALOR FINAL CONTRATO 

 VALOR FACTURADO 

ACUMULADO AL MES 

ANTERIOR 

 VALOR ACUMULADO 

RETEGARANTIA 

AL MES ANTERIOR 

 VALOR FACTURADO 

DICIEMBRE 2025 

 VALOR RETEGARANTIA 

DICIEMBRE 2025 

VALOR FACTURADO 

ACUMULADO 

VALOR ACUMULADO 

RETEGARANTIA  
VALOR NETO PAGADO SALDO POR PAGAR (NETO)

% AVANCE 

FINANCIERO

1 C.I_1223_2023_MVCT 78724 NACIÓN 2023 1 25/10/2023

172.694.800,00$  

INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN DE 

ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE 

UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO MITÚ VAUPES Cancelado
$ 0 -$  -$   $                                              -    $                                      -   

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0

0%

2 C.I_1223_2023_MVCT 78724 NACIÓN 2023 2 25/10/2023

927.281.474,00$  
LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y 

CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO 

DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MITÚ VAUPES Cancelado
$ 0 -$  -$   $                                              -    $                                      -   

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0

$ 0

3 C.I_1223_2023_MVCT 78724 NACIÓN 2023 3 25/10/2023

172.694.800,00$  
INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN DE 

ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE 

UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO PUERTO CARREÑO VICHADA

013-2024 PAF-MIB-I-056-2024 PUERTO 

CARREÑO

013-2024 PAF-MIB-I-

056-2024 PUERTO 

CARREÑO 29/08/2025 Interventoría

CONSORCIO 

DEPORTIVO LOS 

PUERTOS 2024 901859066 Vigente

$ 166.305.093 $ 6.389.707 $ 8.000.000 $ 174.305.093 162.289.648,30$  16.228.964,83$   $                                              -    $                     703.659,85 
$ 162.289.648 $ 16.932.625 $ 145.357.024 $ 28.948.069

83%

4 C.I_1223_2023_MVCT 78724 NACIÓN 2023 4 25/10/2023

927.281.474,00$  

LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y 

CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO 

DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO VICHADA

014-2024 PAF-MIB-O-075-2024 PUERTO 

CARREÑO

014-2024 PAF-MIB-O-

075-2024 PUERTO 

CARREÑO 28/08/2025 Obra

CONSORCIO 

PARQUES IDESA 

32 901856386 Vigente

$ 896.347.969 $ 30.933.505 $ 896.347.969 896.347.969,00$  89.634.796,90$   $                                              -    $                  1.873.972,50 
$ 896.347.969 $ 91.508.769 $ 804.839.200 $ 91.508.769

90%

5 C.I_1223_2023_MVCT 78724 NACIÓN 2023 5 25/10/2023

172.694.800,00$  
INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN DE 

ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE 

UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO PUERTO INIRIDA GUAINIA

013-2024 PAF-MIB-I-056-2024 PUERTO 

INIRIDA

013-2024 PAF-MIB-I-

056-2024 PUERTO 

INIRIDA 29/08/2025 Interventoría

CONSORCIO 

DEPORTIVO LOS 

PUERTOS 2024 901859066 Vigente

$ 166.305.093 $ 6.389.707 $ 8.332.787 $ 174.637.880 161.789.156,60$  16.178.915,66$   $                                              -    $                                      -   
$ 161.789.157 $ 16.178.916 $ 145.610.241 $ 29.027.639

83%

6 C.I_1223_2023_MVCT 78724 NACIÓN 2023 6 25/10/2023

927.281.474,00$  
LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y 

CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO 

DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO INIRIDA GUAINIA 014-PAF-MIB-O-075-2024 PUERTO INIRIDA

014-PAF-MIB-O-075-

2024 PUERTO INIRIDA 28/08/2024 Obra

CONSORCIO 

PARQUES IDESA 

32 901856386 Vigente

$ 896.347.969 $ 30.933.505 $ 21.790.646 $ 918.138.615 918.138.615,00$  91.813.861,50$   $                                              -    $                  1.873.972,50 
$ 918.138.615 $ 93.687.834 $ 824.450.781 $ 93.687.834

90%

7 C.I_1223_2023_MVCT 78724 NACIÓN 2023 7 8/11/2023

172.664.100,00$  

INTERVENTORÍA INTEGRAL 

(ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, 

AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) 

SAN JOSE DEL 

GUAVIARE GUAVIARE PAF-MIB-I-101-2023 015-2023 30/08/2024 Interventoría

CAMILO 

PEDRAZA DÍAZ 74184643 Vigente

$ 164.030.896 $ 8.633.204 $ 24.123.383 $ 188.154.279 157.882.782,41$  15.788.278,24$   $                                              -    $                                      -   
$ 157.882.782 $ 15.788.278 $ 142.094.504 $ 46.059.775

76%

9 C.I_1223_2023_MVCT 78724 NACIÓN 2023 31 19/11/2024

172.487.360,00$  
INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN DE 

ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE 

UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO ARGELIA VALLE DEL CAUCA En alistamiento
$ 174.295.420 -$  -$   $                                              -    $                                      -   

$ 0 $ 0 $ 0 $ 174.295.420

0%

10 C.I_1223_2023_MVCT 78724 NACIÓN 2023 10 3/11/2023

927.393.104,00$  

LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y 

CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO 

DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ARGELIA VALLE DEL CAUCA En alistamiento
$ 927.962.655 -$  -$   $                                              -    $                                      -   

$ 0 $ 0 $ 0 $ 927.962.655

0%

11 C.I_1223_2023_MVCT 78724 NACIÓN 2023 30 19/11/2024

172.487.360,00$  
INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN DE 

ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE 

UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO SAMANIEGO NARIÑO En alistamiento
$ 174.295.420 -$  -$   $                                              -    $                                      -   

$ 0 $ 0 $ 0 $ 174.295.420

0%

12 C.I_1223_2023_MVCT 78724 NACIÓN 2023 12 3/11/2023

927.393.104,00$  
LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y 

CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO 

DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAMANIEGO NARIÑO En alistamiento
$ 927.962.655 -$  -$   $                                              -    $                                      -   

$ 0 $ 0 $ 0 $ 927.962.655

0%

13 C.I_1223_2023_MVCT 78724 NACIÓN 2023 32 19/11/2024

172.487.360,00$  

INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN DE 

ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE 

UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO 

SAN ANDRES DE 

TUMACO NARIÑO En alistamiento
$ 174.295.420 -$  -$   $                                              -    $                                      -   

$ 0 $ 0 $ 0 $ 174.295.420

0%

14 C.I_1223_2023_MVCT 78724 NACIÓN 2023 14 3/11/2023

927.393.104,00$  
LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y 

CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO 

DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE 

SAN ANDRES DE 

TUMACO NARIÑO En alistamiento
$ 927.962.655 -$  -$   $                                              -    $                                      -   

$ 0 $ 0 $ 0 $ 927.962.655

0%

15 C.I_1223_2023_MVCT 78724 NACIÓN 2023 15 08/11/2023

171.923.420,00$  
“INTERVENTORÍA INTEGRAL 

(ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, 

AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A EL MOLINO GUAJIRA PAF-MIB-I-102-2023 001-2024 18/01/2024 Interventoría

MARIA 

FERNANDA DÍAZ 

CORTÉS 52147488 Liquidado

$ 161.602.000 $ 10.321.420 $ 161.602.000 161.602.000,00$  -$   $                                              -    $                                      -   
$ 161.602.000 $ 0 $ 161.602.000 $ 0

100%

16 C.I_1223_2023_MVCT 78724 NACIÓN 2023 16 08/11/2023

927.962.655,00$  
ESTUDIO PREVIO PARA CONTRATAR “LA 

EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y 

CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO EL MOLINO GUAJIRA PAF-MIB-O-110-2023 002-2024 8/02/2024 Obra

CONSORCIO 

RECREOGUAJIRA 901792147 Liquidado

$ 898.732.137 $ 29.230.518

22.782.859,14$  

$ 898.732.137 898.732.137,00$  -$   $                                              -    $                                      -   
$ 898.732.137 $ 0 $ 898.732.137 $ 0

100%

17 C.I_1223_2023_MVCT 78724 NACIÓN 2023 17 27/12/2023

172.664.100,00$  
“INTERVENTORÍA INTEGRAL 

(ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, 

AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A VALLE DEL GUAMEZ PUTUMAYO PAF-MIB-I-126-2023 007-2024 7/03/2024 Interventoría

TECNIPLAN 

INGENIERÍA 

S.A.S. 900320235 Vigente

$ 161.420.138 $ 11.243.962 $ 161.420.138 150.097.807,01$  15.009.780,89$   $                                              -    $                                      -   
$ 150.097.807 $ 15.009.781 $ 135.088.026 $ 26.332.112

84%

18 C.I_1223_2023_MVCT 78724 NACIÓN 2023 18 27/12/2023

927.239.465,00$  
ESTUDIO PREVIO PARA CONTRATAR “LA 

EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y 

CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO VALLE DEL GUAMEZ PUTUMAYO PAF-MIB-O-130-2023 008-2024 29/02/2024 Obra

DEJO 

CONSTRUCCION

ES S.A.S 900234282 Liquidado

$ 908.694.522 $ 18.544.943 $ 908.694.522 908.694.522,00$  90.869.452,21$   $                        90.869.452,21  $                                      -   
$ 999.563.974 $ 90.869.452 $ 908.694.522 $ 0

100%

19 C.I_1223_2023_MVCT 78724 NACIÓN 2023 19 09/01/2024

171.800.010,00$  
INTERVENTORÍA INTEGRAL 

(ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, 

AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A QUIBDO CHOCÓ PAF-MIB-I-005-2024 009-2024 8/04/2024 Interventoría

UNION 

TEMPORAL 

CHOCO 24 901803125 Vigente

$ 161.717.442 $ 10.082.568 $ 33.209.730 $ 194.927.172 194.927.171,80$  19.492.717,18$   $                                              -    $                                      -   
$ 194.927.172 $ 19.492.717 $ 175.434.455 $ 19.492.717

90%

20 C.I_1223_2023_MVCT 78724 NACIÓN 2023 20 09/01/2024

928.009.729,00$  
LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y 

CONSTRUCCIÓN  DE UN  PARQUE RECREO 

DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE QUIBDO CHOCÓ PAF-MIB-O-005-2024 010-2024 8/04/2024 Obra

CONSORCIO 

INFRAESTRUCTU

RA PARQUES ADI 901804780 Vigente

$ 913.717.258 $ 14.292.471 $ 913.717.258 912.500.786,67$  91.250.078,68$   $                                              -    $                                      -   
$ 912.500.787 $ 91.250.079 $ 821.250.708 $ 92.466.550

90%

21 C.I_1223_2023_MVCT 78724 NACIÓN 2023 21 26/02/2024

927.239.465,00$  
LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y 

CONSTRUCCIÓN  DE UN  PARQUE RECREO 

DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE 

SAN JOSE DEL 

GUAVIARE GUAVIARE PAF-MIB-O-100-2024 016-2024 11/09/2024 Obra

CARLOS DARIO 

RODRIGUEZ 

GONZALEZ 74795327 Vigente

$ 927.239.465 $ 0

24.123.383,00-$  

$ 927.239.465 705.818.801,87$  70.581.880,19$   $                                              -    $                                      -   
$ 705.818.802 $ 70.581.880 $ 635.236.922 $ 292.002.543

69%

22 C.I_1223_2023_MVCT 73623 NACIÓN 2023 22 25/10/2023

781.626.840,00$  
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 

FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, 

SOCIAL Y JURÍDICA PARA “LA EJECUCIÓN DE NECOCLI ANTIOQUIA PAF-MIB-I-081-2023 003-2024 12/02/2024 Interventoría

CONSULTORES 

DONOVAN S.A.S 900644351 Vigente

$ 734.729.086 $ 46.897.754 $ 734.729.086 687.227.332,44$  68.722.733,25$   $                                              -    $                                      -   
$ 687.227.332 $ 68.722.733 $ 618.504.599 $ 116.224.487

84%

23 C.I_1223_2023_MVCT 73623 NACIÓN 2023 23 27/10/2023

6.517.818.636,00$  
LA EJECUCIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, Y 

CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS 

PRIORIZADAS, INCLUIDO EL NECOCLI ANTIOQUIA PAF-MIB-O-123-2023 004-2024 21/02/2024 Obra

CONCRECIVIL 

S.A 900156249 Vigente

$ 6.517.023.087 $ 795.549 $ 6.517.023.087 6.517.020.672,26$  651.702.067,24$   $                                              -    $                                      -   
$ 6.517.020.672 $ 651.702.067 $ 5.865.318.605 $ 651.704.482

90%

24 C.I_1223_2023_MVCT 73623 NACIÓN 2023 24 25/10/2023

781.626.840,00$  
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 

FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, 

SOCIAL Y JURÍDICA PARA “LA EJECUCIÓN DE TURBO ANTIOQUIA PAF-MIB-I-079-2023 005-2024 5/03/2024 Interventoría

CONSORCIO 

INTER-URABA 901798337 Liquidado

$ 741.744.643 $ 39.882.197 $ 741.744.643 741.865.538,78$  -$   $                                              -    $                                      -   
$ 741.865.539 $ 0 $ 741.865.539 -$ 120.896

100%

25 C.I_1223_2023_MVCT 73623 NACIÓN 2023 25 25/10/2023

6.517.818.636,00$  
LA EJECUCIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, Y 

CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS 

PRIORIZADAS, INCLUIDO EL TURBO ANTIOQUIA PAF-MIB-O-126-2023 006-2024 12/03/2024 Obra

CONCRECIVIL 

S.A 900156249 Liquidado

$ 6.517.023.087 $ 795.549 $ 6.517.023.087 6.517.023.087,00$  -$   $                                              -    $                                      -   
$ 6.517.023.087 $ 0 $ 6.517.023.087 $ 0

100%

26 C.I_1223_2023_MVCT 78724 NACIÓN 2023 26 15/04/2024

6.517.818.636,00$  
LA EJECUCIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, Y 

CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS 

PRIORIZADAS, INCLUIDO EL MONTERÍA CÓRDOBA PAF-MIB-O-055-2024 012-2024 10/12/2024 Obra

DUMAR 

INGENIEROS 

S.A.S., 900222779 Vigente

$ 6.255.710.150 $ 262.108.486

96.465.475,00-$  

$ 6.255.710.150 6.255.674.987,88$  625.567.498,80$   $                                              -    $                                      -   
$ 6.255.674.988 $ 625.567.499 $ 5.630.107.489 $ 625.602.661

90%

27 C.I_1223_2023_MVCT 78724 NACIÓN 2023 27 17/04/2024

781.626.840,00$  
“INTERVENTORÍA TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, 

AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA “LA MONTERÍA CÓRDOBA PAF-MIB-I-043-2024 011-2024 22/08/2024 Interventoría

CONSORCIO 

MONTERIA E.T. 901851560 Vigente

$ 734.338.414 $ 47.288.426

96.465.475,00$  

$ 830.803.889 781.528.868,65$  78.152.886,87$   $                                              -    $                                      -   
$ 781.528.869 $ 78.152.887 $ 703.375.982 $ 127.427.907

85%

28 C.I_1223_2023_MVCT 78724 NACIÓN 2023 27 6/08/2025

1.144.511.138,00$  

“EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y 

CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO 

DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE 

ARAUQUITA DEPARTAMENTO DE ARAUCA” Arauquita ARAUCA Obra En alistamiento

$ 1.144.511.138 -$  -$   $                                              -    $                                      -   

$ 0 $ 0 $ 0 $ 1.144.511.138

0%

29 C.I_1223_2023_MVCT 78724 NACIÓN 2023 27 6/08/2025

193.103.700,00$  

“INTERVENTORÍA INTEGRAL 

(ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, 

AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A 

LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y 

LA CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO 

DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE 

ARAUQUITA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.” Arauquita ARAUCA Interventoría En alistamiento

$ 193.103.700 -$  -$   $                                              -    $                                      -   

$ 0 $ 0 $ 0 $ 193.103.700

0%

Total 28 34.235.024.424,00$  28 $ 27.923.028.449 $ 574.763.471 $ 63.333.163 $ 22.782.859 $ 8.000.000 $ 32.759.339.532,80 27.729.161.884,67$  1.940.993.912,44$  90.869.452,21$                        4.451.604,85$                  $ 27.820.031.337 $ 1.945.445.517,29 $ 25.874.585.820 $ 6.884.753.713 62%

ADICIONES CON RECURSOS AJENOS A MVCT

1 C.I_1223_2023_MVCT 2134 Municipio de 

Necoclí
2025 29 27/01/2025 $ 45.000.000

PRÓRROGA POR EL PLAZO DE UN (1) MES Y 

QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO Y ADICIÓN 

POR VALOR DE CUARENTA Y CINCO 

MILLONES DE PESOS M/CTE ($45.000.000) 

CON CARGO A RECURSOS APORTADOS POR 

NECOCLI ANTIOQUIA PAF-MIB-I-081-2023 003-2024
Interventoría de 

Obra

CONSULTORES 

DONOVAN S.A.S
900.644.351 VIGENTE $ 45.000.000 $ 0 $ 0 $ 45.000.000 -$  -$   $                                              -    $                                      -   $ 0 $ 0 $ 0 $ 45.000.000 0%



                                         

Actividad 

Porcentaje del Valor 

del Servicio de 

Asistencia Técnica y 

Administración de 

Valor Total (Sin IVA) IVA 19% Total presupuesto PAGO 1 Fecha de Pago PAGO 2 FECHA 2 PAGO 3 FECHA3 Saldo

Adjudicación de los Contratos Derivados 25% 562.852.551                                                 106.941.985              669.794.535,69       364.417.087            23/06/2024 305.377.449                20/06/2025 -                              

firma del Acta de Inicio de los Contratos Derivados 15% 337.711.531                                                 64.165.191                401.876.721,89       218.650.253            23/06/2024 18.729.818                  20/06/2025 164.496.650,58        

Avance de ejecución del 20% de cada proyecto, 

certificado por la interventoría y la supervisión
10% 225.141.020                                                 42.776.794                267.917.813,80       142.916.645            25/10/2024 125.001.169                27/08/2025 -                              

Avance de ejecución del 40% de cada proyecto, 

certificado por la interventoría y la supervisión
10% 225.141.020                                                 42.776.794                267.917.813,80       141.287.967            27/11/2024 105.864.184                27/08/2025 20.765.662,60          

Avance de ejecución del 60% de cada proyecto, 

certificado por la interventoría y la supervisión
10% 225.141.020                                                 42.776.794                267.917.813,80       221.907.612            19/12/2024 17.915.477                  24/10/2025 28.094.724,80          

Avance de ejecución del 80% de cada proyecto, 

certificado por la interventoría y la supervisión
10% 225.141.020                                                 42.776.794                267.917.813,80       127.851.358            7/03/2025 49.267.561                  19/02/2026 90.798.894,79          

Avance de ejecución del 100% de cada proyecto, 

certificado por la interventoría y la supervisión
10% 225.141.020                                                 42.776.794                267.917.813,80       163.682.310            24/09/2025 104.235.503,80        

Entrega del informe final incluida la liquidación de 

los contratos derivados
10% 225.141.020                                                 42.776.794                267.917.813,80       193.405.716            23/08/2024 74.512.097,80          

Total 2.251.410.202                                              427.767.938              2.679.178.140,38   1.574.118.948,01   N/A 622.155.658,00          N/A -                         N/A 482.903.534,37        

DEL 1 AL 28 FEBRERO DE 2026

REMUNERACIÓN FINDETER

FINANCIERA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A.

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO



Fecha de Radicación Fecha de Pago
Impuestos Cto-

Derivado

# ID Orden de 

Operación

Contrato

Derivado
PROYECTO Nit del Proveedor Proveedor Descripción del pago Valor Bruto

Total 

retenciones
Valor Neto

Valor 

Retefuente 

(UAE)

Retención 

Avisos y 

Tableros

Retención tasa 

bomberil
Valor Reteica

Estampilla Pro 

Universidad 

Nacional de 

Colombia (Ley 

Retegarantia
Contribución 

especial del 5% 

(MC y HP)

Mayor permanencia Apremio aplicado
DEV 

RETEGARANTÍA
Total descuentos

Total Pagado 

Débito Por 

Cuenta

*Ajuste Al Mil Total Pago Extracto MUNICIPIO

19/06/2024 24/06/2024 ASISTENCIA TECNICA 252564 ASISTENCIA 
TECNICA

ASISTENCIA 
TÉCNICA

800.096.329
FINANCIERA DE
DESARROLLO 
TERRITORIAL FINDETER

ID 252564

 ASISTENCIA 

TECNICA 

ADJUDICACION Y

ACTA DE INICIO

CONTRATO 1223 583.067.340,00$  -$  583.067.340,00$  -$  -$  -$  583.067.340,00$  -$                     583.067.340,00$  AT

16/08/2024 23/08/2024 ASISTENCIA TECNICA 261379 ASISTENCIA 
TECNICA

ASISTENCIA 
TÉCNICA

800.096.329
FINANCIERA DE
DESARROLLO 
TERRITORIAL FINDETER

ID 261379 COBRO

ASISTENCIA TÉCNICA

CT1223-2023 MIB Y

EP
193.405.716,00$  17.877.839,32$  175.527.876,68$  17.877.839,32$  -$  -$  -$  -$  17.877.839,32$  175.527.876,68$  -$                     175.527.876,68$  AT

26/08/2024 28/08/2024 PAGO INTERVENTORÍA 263361 005-2024 MIB 901.798.337 CONSORCIO INTER-
URABA

PAGO 

INTERVENTORIA  

ACTA 1 ETAPA 1

CONTRATO DE

INTERVENTORIA 005-

2024 FACTURA FE2 235.972.258,20$  37.279.650,88$  198.692.607,32$  11.897.760,92$  793.184,06$  991.480,08$  23.597.225,82$  -$  37.279.650,88$  198.692.607,32$  -$                     198.692.607,32$  TURBO

24/08/2024 28/08/2024 PAGO OBRA 263240 010-2024 ESPACIOS PÚBLICOS 901.804.780
CONSORCIO 
INFRAESTRUCTURA 
PARQUES ADI

PAGO OBRA ACTA 1

ETAPA 1 CONTRATO

DE OBRA 010-PAF-

MIB-O-005-2024 

FACTURA FADI1 DEL

8/8/2024 85.104.960,00$  17.314.716,31$  67.790.243,69$  8.003.836,64$  436.572,91$  363.810,76$  8.510.496,00$  -$  17.314.716,31$  67.790.243,69$  -$                     67.790.243,69$  QUIBDÓ

23/08/2024 28/08/2024 PAGO INTERVENTORÍA 263206 003-2024 MIB 900.644.351 CONSULTORES 
DONOVAN SAS

PAGO 

INTERVENTORIA  

ACTA 1 ETAPA 1

CONTRATO DE

INTERVENTORIA 003-

2024 FACTURA CD- 233.740.395,00$  37.712.736,00$  196.027.659,00$  11.785.230,00$  1.571.364,00$  982.102,50$  23.374.039,50$  -$  37.712.736,00$  196.027.659,00$  -$                     196.027.659,00$  NECOCLÍ

23/08/2024 28/08/2024 PAGO OBRA 263234 002-2024 ESPACIOS PÚBLICOS 901.792.147 CONSORCIO 
RECREOGUAJIRA

PAGO OBRA ACTA 1

ETAPA 2 CONTRATO

DE OBRA 002-2024

FACTURA FVE-2 DEL

2/8/2024 

RETEGARANTIA 139.139.833,14$  25.108.083,03$  114.031.750,11$  2.763.975,24$  829.192,57$  690.993,81$  13.913.983,31$  6.909.938,10$  25.108.083,03$  114.031.750,11$  -$                     114.031.750,11$  MOLINO

24/08/2024 28/08/2024 PAGO INTERVENTORÍA 263242 009-2024 ESPACIOS PÚBLICOS 901.803.125 UNION TEMPORA CHOCO
24

PAGO 

INTERVENTORIA  

ACTA 1 ETAPA 1

CONTRATO DE

INTERVENTORIA 009-

PAF-MIB-I-005-2024 43.361.915,40$  6.996.208,19$  36.365.707,21$  2.186.315,06$  291.508,67$  182.192,92$  4.336.191,54$  -$  6.996.208,19$  36.365.707,21$  -$                     36.365.707,21$  QUIBDÓ

24/08/2024 28/08/2024 PAGO INTERVENTORÍA 263232 001-2024 ESPACIOS PÚBLICOS 52.147.488 DIAZ CORTES MARIA
FERNANDA

PAGO 

INTERVENTORIA  

ACTA 1 ETAPA 1

CONTRATO DE

INTERVENTORIA 001-

2024 FACTURA FE- 48.195.000,00$  7.654.500,00$  40.540.500,00$  2.430.000,00$  202.500,00$  202.500,00$  4.819.500,00$  -$  7.654.500,00$  40.540.500,00$  -$                     40.540.500,00$  MOLINO

24/08/2024 28/08/2024 PAGO OBRA 263228 002-2024 ESPACIOS PÚBLICOS 901.792.147 CONSORCIO 
RECREOGUAJIRA

PAGO OBRA ACTA 1

ETAPA 1 CONTRATO

DE OBRA 002-2024

FACTURA FVE-4 DEL

12/8/2024 

RETEGARANTIA 82.850.775,00$  16.639.777,50$  66.210.997,50$  7.658.475,00$  348.112,50$  348.112,50$  8.285.077,50$  -$  16.639.777,50$  66.210.997,50$  -$                     66.210.997,50$  MOLINO

26/08/2024 28/08/2024 PAGO OBRA 263359 006-2024 MIB 900.156.249 CONCRECIVIL S.A.S BIC

PAGO OBRA ACTA 1

ETAPA 1 CONTRATO

DE OBRA 006-2024

FACTURA FEVE73

DEL 16/8/2024

RETEGARANTIA 449.432.673,30$  91.774.907,23$  357.657.766,07$  41.544.196,69$  1.510.698,06$  3.776.745,15$  44.943.267,33$  -$  91.774.907,23$  357.657.766,07$  -$                     357.657.766,07$  TURBO

23/08/2024 28/08/2024 PAGO INTERVENTORÍA 263238 001-2024 ESPACIOS PÚBLICOS 52.147.488 DIAZ CORTES MARIA
FERNANDA

PAGO 

INTERVENTORIA  

ACTA 1 ETAPA 2

CONTRATO DE

INTERVENTORIA 001-

2024 FACTURA FE- 29.615.103,98$  4.703.575,33$  24.911.528,65$  1.493.198,52$  124.433,21$  124.433,21$  2.961.510,39$  -$  4.703.575,33$  24.911.528,65$  -$                     24.911.528,65$  MOLINO

26/08/2024 28/08/2024 PAGO OBRA 263358 004-2024 MIB 900.156.249 CONCRECIVIL S.A.S BIC

PAGO OBRA ACTA 1

ETAPA 1 CONTRATO

DE OBRA 004-2024

FACTURA FEVE74

DEL 17/8/2024

RETEGARANTIA 449.432.673,30$  93.285.605,29$  356.147.068,01$  41.544.196,69$  3.021.396,12$  3.776.745,15$  44.943.267,33$  -$  93.285.605,29$  356.147.068,01$  -$                     356.147.068,01$  NECOCLÍ

5/09/2024 5/09/2024 MIB 003-2024; 004-2024 RETE ICA RETE ICA IMPUESTOS 890983873
MUNICIPIO DE 
NECOCLI

RETE ICA BIMESTRAL

PATRIMONIOS

4.592.760,12$  239,88$  4.593.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  239,88$  4.593.000,00$  239,88$              4.593.000,00$  RETEICA

6/09/2024 6/09/2024 EP 002-2024 CONTRIBUCION OBRA CONTRIBUCION 
OBRA

IMPUESTOS 899999090
MINISTERIO DE 
HACIENDA Y 
CREDITO PUBLICO

CONTRIBUCION DE

OBRA MENSUAL

PATRIMONIO 

AUTÓNOMO
6.909.938,10$  61,90$  6.910.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  61,90$  6.910.000,00$  61,90$                 6.910.000,00$  CONT. OBRA

9/09/2024 9/09/2024 EP 001-2024; 002-2024 RETE ICA RETE ICA IMPUESTOS 800092788
MUNICIPIO EL 
MOLINO

RETEICA BIMESTRAL

PATRIMONIO 

AUTÓNOMO

1.504.238,28$  238,28$  1.504.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  238,28-$  1.504.000,00$  238,28-$              1.504.000,00$  RETEICA

9/09/2024 9/09/2024 (MIB) 005-2024; 006-2024 RETE ICA RETE ICA IMPUESTOS 890981138
MUNICIPIO DE 
TURBO

RETE ICA BIMESTRAL

PATRIMONIOS

2.303.882,12$  117,88$  2.304.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  117,88$  2.304.000,00$  117,88$              2.304.000,00$  RETEICA

18/09/2024 18/09/2024 (MIB) 009-PAF-MIB-I-005-2024; 010- PAF-MIB-O-005-2024 RETE ICA RETE ICA IMPUESTOS 891.680.011 MUNICIPIO DE QUIBDO

RETEICA BIMESTRAL

PATRIMONIO 

AUTÓNOMO

728.081,58$  81,58$  728.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  81,58-$  728.000,00$  81,58-$                 728.000,00$  RETEICA

19/09/2024 19/09/2024 AT; 001-2024 ; 002-2024 ; 003-2024 ; 004-2024 ; 005-2024 ; 006-2024 ; 009-PAF -MIB-I-005-2024 ; 010-PAF -MIB-O-005-2024 RETE FUENTE RETE FUENTE IMPUESTOS 800197268

U A E DIRECCION 
DE IMPUESTOS Y 
ADUANAS 
NACIONALES

Liquidación 

Retención en la

fuente Patrimonios

Autónomos AGOSTO

2024
149.185.024,08$  24,08$  149.185.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  24,08-$  149.185.000,00$  24,08-$                 149.185.000,00$  RETEFUENTE

17/09/2024 19/09/2024 PAGO INTERVENTORÍA 266586 001-2024 ESPACIOS PÚBLICOS 52147488
DIAZ CORTES 
MARIA FERNANDA

ID 266586 PAGO

INTERVENTORIA 

ACTA 2 ETAPA 2

CONTRATO DE

INTERVENTORIA 001-

2024 FACTURA FE- 14.175.875,00$  2.251.462,50$  11.924.412,50$  714.750,00$  59.562,50$  59.562,50$  1.417.587,50$  -$  2.251.462,50$  11.924.412,50$  11.924.412,50$  MOLINO

20/09/2024 23/09/2024 PAGO OBRA 266634 010-2024 ESPACIOS PÚBLICOS 901804780
CONSORCIO 
INFRAESTRUCTURA 
PARQUES ADI

ID 266634 PAGO

OBRA ACTA 2 ETAPA

1 CONTRATO DE

OBRA 010-PAF-MIB-

O-005-2024 

FACTURA FADI2 DEL 8.589.440,00$  1.732.324,03$  6.857.115,97$  793.981,85$  43.308,10$  36.090,08$  858.944,00$  -$  1.732.324,03$  6.857.115,97$  6.857.115,97$  QUIBDÓ

20/09/2024 23/09/2024 PAGO INTERVENTORÍA 266675 009-2024 ESPACIOS PÚBLICOS 901803125
UNION TEMPORA 
CHOCO 24

ID 266675 PAGO

INTERVENTORIA 

ACTA 2 ETAPA 1

CONTRATO DE

INTERVENTORIA 009-

PAF-MIB-I-005-2024 4.817.990,60$  777.356,47$  4.040.634,13$  242.923,90$  32.389,85$  20.243,66$  481.799,06$  -$  777.356,47$  4.040.634,13$  4.040.634,13$  QUIBDÓ

20/09/2024 23/09/2024 PAGO OBRA 266838 010-2024 ESPACIOS PÚBLICOS 901804780
CONSORCIO 
INFRAESTRUCTURA 
PARQUES ADI

ID 266838 PAGO

OBRA ACTA 1 ETAPA

2 CONTRATO DE

OBRA 010-PAF-MIB-

O-005-2024 

FACTURA FADI3 DEL 33.022.283,18$  5.958.943,53$  27.063.339,65$  655.979,06$  196.793,72$  163.994,77$  3.302.228,32$  1.639.947,66$  5.958.943,53$  27.063.339,65$  27.063.339,65$  QUIBDÓ

20/09/2024 23/09/2024 PAGO INTERVENTORÍA 267331 005-2024 MIB 901798337
CONSORCIO INTER-
URABA

ID 267331 PAGO

INTERVENTORIA 

ACTA 1 ETAPA 2

CONTRATO DE

INTERVENTORIA 005-

2024 FACTURA FE-3 31.133.598,49$  4.918.585,31$  26.215.013,18$  1.569.761,27$  104.650,75$  130.813,44$  3.113.359,85$  -$  4.918.585,31$  26.215.013,18$  26.215.013,18$  TURBO

19/09/2024 24/09/2024 PAGO INTERVENTORÍA 266482 007-2024 ESPACIOS PÚBLICOS 900320235
TECNIPLAN 
INGENIERIA SAS

ID 266482 PAGO

INTERVENTORIA 

ACTA 1 ETAPA 1

CONTRATO DE

INTERVENTORIA 007-

2024 FACTURA FE-11 48.196.828,00$  7.857.298,20$  40.339.529,80$  2.430.092,16$  405.015,36$  202.507,68$  4.819.683,00$  -$  7.857.298,20$  40.339.529,80$  40.339.529,80$  V. GUAMÉZ

24/09/2024 25/09/2024 PAGO OBRA 267650 006-2024 MIB 900156249
CONCRECIVIL S.A.S 
BIC

ID 267650 PAGO

OBRA ACTA 1 ETAPA

2 CONTRATO DE

OBRA 006-2024

FACTURA FEVE82

DEL 19/9/2024 136.228.115,26$  25.017.768,33$  111.210.346,93$  2.713.084,95$  542.616,99$  1.356.542,48$  13.622.811,53$  6.782.712,38$  25.017.768,33$  111.210.346,93$  111.210.346,93$  TURBO

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

FINANCIERA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A.

CONTROL DE PAGOS Y GASTOS DEL PERÍODO

DEL 1 AL 28 FEBRERO DE 2026



24/09/2024 25/09/2024 PAGO INTERVENTORÍA 267910 003-2024 MIB 900644351
CONSULTORES 
DONOVAN SAS

ID 267910 PAGO

INTERVENTORIA 

ACTA 1 ETAPA 2

CONTRATO DE

INTERVENTORIA 003-

2024 FACTURA CD- 37.218.299,45$  6.004.969,33$  31.213.330,12$  1.876.552,91$  250.207,06$  156.379,41$  3.721.829,95$  -$  6.004.969,33$  31.213.330,12$  31.213.330,12$  NECOCLÍ

23/09/2024 26/09/2024 PAGO INTERVENTORÍA 267638 009-2024 ESPACIOS PÚBLICOS 901803125
UNION TEMPORA 
CHOCO 24

ID 267638 PAGO

INTERVENTORIA 

ACTA 1 ETAPA 2

CONTRATO DE

INTERVENTORIA 009-

PAF-MIB-I-005-2024 11.414.655,93$  1.841.692,38$  9.572.963,55$  575.528,87$  76.737,18$  47.960,74$  1.141.465,59$  -$  1.841.692,38$  9.572.963,55$  9.572.963,55$  QUIBDÓ

24/09/2024 26/09/2024 PAGO OBRA 267803 004-2024 MIB 900156249
CONCRECIVIL S.A.S 
BIC

ID 267803 PAGO

OBRA ACTA 1 ETAPA

2 CONTRATO DE

OBRA 004-2024

FACTURA FEVE80

DEL 19/9/2024 331.546.128,44$  62.207.766,56$  269.338.361,88$  6.602.989,48$  2.641.195,79$  3.301.494,74$  33.154.612,84$  16.507.473,71$  62.207.766,56$  269.338.361,88$  269.338.361,88$  NECOCLÍ

24/09/2024 26/09/2024 PAGO OBRA 267960 008-2024 ESPACIOS PÚBLICOS 900234282
DEJO 
CONSTRUCCIONES 
SAS

ID 267960 PAGO

OBRA ACTA 1 ETAPA

1 CONTRATO DE

OBRA 008-2024

FACTURA DJ 5150

DEL 5/9/2024 89.910.000,00$  18.591.000,00$  71.319.000,00$  8.448.000,00$  768.000,00$  384.000,00$  8.991.000,00$  -$  18.591.000,00$  71.319.000,00$  71.319.000,00$  V. GUAMÉZ

9/10/2024 9/10/2024 MIB 004-2024; EP-PAF-MIB-O-005-2024 CONTRIBUCION OBRA CONTRIBUCION 
OBRA

IMPUESTOS 899999090
MINISTERIO DE 
HACIENDA Y 
CREDITO PUBLICO

CONTRIBUCION DE

OBRA MENSUAL

PATRIMONIO 

AUTÓNOMO
24.930.133,75$  133,75$  24.930.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  -$                                           -$  -$  24.930.000,00$  133,75$              24.930.000,00$  CONT. OBRA 

10/10/2024 10/10/2024 EP 008-2024 RETE ICA RETE ICA IMPUESTOS 800102912
MUNICIPIO VALLE 
DEL GUAMUEZ 
RETEICA

RETEICA MENSUAL

PATRIMONIO 

AUTÓNOMO

1.173.015,36$  15,36$  1.173.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  -$                                           -$  -$  1.173.000,00$  15,36$                 1.173.000,00$  V. GUAMÉZ

22/10/2024 22/10/2024

001-2024; 003-2024; 004-
2024; 005-2024; 007-
2024; 008-2024; 009-
PAF-MIB-I-005-2024; 
010-PAF-MIB-O-005-

2024 (EP; MIB)

RETE FUENTE RETE FUENTE IMPUESTOS 800197268

U A E DIRECCION 
DE IMPUESTOS Y 
ADUANAS 
NACIONALES

Liquidación 

Retención en la

fuente Patrimonios

Autónomos 

Septiembre 2024
26.623.644,45$  355,55$  26.624.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  -$                                           -$  -$  26.624.000,00$  355,55$              26.624.000,00$  RETE FUENTE

18/10/2024 22/10/2024 PAGO OBRA 270513 006-2024 MIB 900156249
CONCRECIVIL S.A.S 
BIC

ID 270513 PAGO

OBRA ACTA 2 ETAPA

2 CONTRATO DE

OBRA 006-2024

FACTURA FEVE-84

DEL 2/10/2024 264.359.356,93$  48.548.577,02$  215.810.779,91$  5.264.914,60$  1.052.982,92$  2.632.457,30$  26.435.935,69$  13.162.286,51$  -$                                           -$  48.548.577,02$  215.810.779,91$  -$                     215.810.779,91$  TURBO

18/10/2024 23/10/2024 PAGO INTERVENTORÍA 270169 001-2024 ESPACIOS PÚBLICOS 52147488
DIAZ CORTES 
MARIA FERNANDA

ID 270169 PAGO

INTERVENTORIA 

ACTA 3 ETAPA 2

CONTRATO DE

INTERVENTORIA 001-

2024 FACTURA 39.211.604,32$  6.227.725,39$  32.983.878,93$  1.977.055,68$  164.754,64$  164.754,64$  3.921.160,43$  -$  -$                                           -$  6.227.725,39$  32.983.878,93$  -$                     32.983.878,93$  MOLINO

22/10/2024 24/10/2024 PAGO INTERVENTORÍA 271194 009-2024 ESPACIOS PÚBLICOS 901.803.125 UNION TEMPORA CHOCO
24

ID 271194 PAGO

INTERVENTORIA 

ACTA 2 ETAPA 2

CONTRATO DE

INTERVENTORIA 009-

PAF-MIB-I-005-2024 20.978.708,98$  3.384.800,11$  17.593.908,87$  1.057.750,03$  141.033,34$  88.145,84$  2.097.870,90$  -$  -$                                           -$  3.384.800,11$  17.593.908,87$  -$                     17.593.908,87$  QUIBDÓ

22/10/2024 24/10/2024 PAGO INTERVENTORÍA 271176 005-2024 MIB 901798337
CONSORCIO INTER-
URABA

ID 271176 PAGO

INTERVENTORIA 

ACTA 2 ETAPA 2

CONTRATO DE

INTERVENTORIA 005-

2024 FACTURA FE-5 35.358.377,66$  5.586.029,41$  29.772.348,25$  1.782.775,34$  118.851,69$  148.564,61$  3.535.837,77$  -$  -$                                           -$  5.586.029,41$  29.772.348,25$  -$                     29.772.348,25$  TURBO

22/10/2024 25/10/2024 PAGO OBRA 271172 010-2024 ESPACIOS PÚBLICOS 901.804.780
CONSORCIO 
INFRAESTRUCTURA 
PARQUES ADI

ID 271172 PAGO

OBRA ACTA 2 ETAPA

2 CONTRATO DE

OBRA 010-PAF-MIB-

O-005-2024 

FACTURA FADI5 DEL 194.696.018,16$  35.133.324,07$  159.562.694,09$  3.867.585,74$  1.160.275,72$  966.896,44$  19.469.601,82$  9.668.964,35$  -$                                           -$  35.133.324,07$  159.562.694,09$  -$                     159.562.694,09$  QUIBDÓ

23/10/2024 25/10/2024 PAGO INTERVENTORÍA 271187 003-2024 MIB 900644351
CONSULTORES 
DONOVAN SAS

ID 271187 PAGO

INTERVENTORIA 

ACTA 2 ETAPA 2

CONTRATO DE

INTERVENTORIA 003-

2024 FACTURA CD 47.107.471,78$  7.600.533,26$  39.506.938,52$  2.375.166,64$  316.688,89$  197.930,55$  4.710.747,18$  -$  -$                                           -$  7.600.533,26$  39.506.938,52$  -$                     39.506.938,52$  NECOCLÍ

22/10/2024 25/10/2024 ASISTENCIA TECNICA 271802 ASISTENCIA 
TECNICA

ASISTENCIA 
TÉCNICA

800.096.329
FINANCIERA DE
DESARROLLO 
TERRITORIAL FINDETER

ID 271802 COBRO

ASISTENCIA TÉCNICA

CT1223-2023 MIB Y

EP
142.916.645,00$  13.210.782,31$  129.705.862,69$  13.210.782,31$  -$  -$  -$  -$  -$                                           -$  13.210.782,31$  129.705.862,69$  -$                     129.705.862,69$  AT

23/10/2024 25/10/2024 PAGO OBRA 270503 002-2024 ESPACIOS PÚBLICOS 901792147
CONSORCIO 
RECREOGUAJIRA

ID 270503 PAGO

OBRA ACTA 2 ETAPA

2 CONTRATO DE

OBRA 002-2024

APLICAR APREMIO

POR VALOR DE 417.137.329,20$  98.056.190,65$  319.081.138,55$  8.286.320,49$  2.485.896,15$  2.071.580,12$  41.713.732,92$  20.715.801,22$  -$                                           22.782.859,75$  98.056.190,65$  319.081.138,55$  -$                     319.081.138,55$  MOLINO

22/10/2024 25/10/2024 PAGO OBRA 271189 004-2024 MIB 900.156.249 CONCRECIVIL S.A.S BIC

"ID 271189 PAGO

OBRA ACTA 2 ETAPA

2 CONTRATO DE

OBRA 004-2024

FACTURA FEVE86

DEL 2/10/2024 634.333.779,41$  119.019.600,27$  515.314.179,14$  12.633.232,35$  5.053.292,94$  6.316.616,17$  63.433.377,94$  31.583.080,87$  -$                                           119.019.600,27$  515.314.179,14$  -$                     515.314.179,14$  NECOCLÍ

23/10/2024 28/10/2024 PAGO INTERVENTORÍA 270653 007-2024 ESPACIOS PÚBLICOS 900320235
TECNIPLAN 
INGENIERIA SAS

ID 270653 PAGO

INTERVENTORIA 

ACTA 1 ETAPA 2

CONTRATO DE

INTERVENTORIA 007-

2024 FACTURA FE13 18.870.551,54$  3.076.375,62$  15.794.175,92$  951.456,38$  158.576,06$  79.288,03$  1.887.055,15$  -$                                           3.076.375,62$  15.794.175,92$  -$                     15.794.175,92$  V. GUAMÉZ

6/11/2024 6/11/2024 003-2024; 004-2024 (MIB) RETE ICA RETE ICA IMPUESTOS 890.983.873 MUNICIPIO DE NECOCLI
RETE ICA BIMESTRAL

PATRIMONIOS

8.261.384,68$  384,68$  8.261.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  8.261.000,00$  384,68$              8.261.000,00$  RETEICA NECOCLÍ

8/11/2024 8/11/2024 EP 001-2024; 002-2024 RETE ICA RETE ICA IMPUESTOS 800.092.788 MUNICIPIO EL MOLINO

RETEICA BIMESTRAL

PATRIMONIO 

AUTÓNOMO

2.710.213,29$  213,29$  2.710.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  2.710.000,00$  213,29$              2.710.000,00$  RETEICA MOLINO

8/11/2024 8/11/2024 (MIB) 004-2024; 005-2024; 006-2024 RETE ICA RETE ICA IMPUESTOS 890981138
MUNICIPIO DE 
TURBO

RETE ICA BIMESTRAL

PATRIMONIOS

1.819.102,35$  102,35$  1.819.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  1.819.000,00$  102,35$              1.819.000,00$  RETEICA TURBO

8/11/2024 8/11/2024 (MIB) 006-2024; (EP)-010- PAF-MIB-O-005-2024; (EP)002-2024; (MIB)004-2024 CONTRIBUCION OBRA CONTRIBUCION 
OBRA

IMPUESTOS 899.999.090
MINISTERIO DE 
HACIENDA Y 
CREDITO PUBLICO

CONTRIBUCION DE

OBRA MENSUAL

PATRIMONIO 

AUTÓNOMO
75.130.132,95$  132,95$  75.130.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  75.130.000,00$  132,95$              75.130.000,00$   CONT. OBRA QUIBDÓ, MOLINO, TURBO 

15/11/2024 15/11/2024 (EP)009- PAF-MIB-I-005-2024; 009- (EP)PAF-MIB-O-005-2024 RETE ICA RETE ICA IMPUESTOS 891.680.011 MUNICIPIO DE QUIBDO

RETEICA BIMESTRAL

PATRIMONIO 

AUTÓNOMO

1.650.537,91$  462,09$  1.651.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  1.651.000,00$  462,09-$              1.651.000,00$  RETEICA QUIBDÓ 1650537,91

18/11/2024 18/11/2024 PAGO INTERVENTORÍA 274436 007-2024 ESPACIOS PÚBLICOS 900.320.235 TECNIPLAN INGENIERIA
SAS

ID 274436 PAGO

INTERVENTORIA 

ACTA 2 ETAPA 2

CONTRATO DE

INTERVENTORIA 007-

2024 FACTURA FE-14 9.435.275,83$  1.538.187,82$  7.897.088,01$  475.728,19$  79.288,03$  39.644,02$  943.527,58$  -$  1.538.187,82$  7.897.088,01$  7.897.088,01$  GUAMÉZ

18/11/2024 19/11/2024 PAGO OBRA 274440 008-2024 ESPACIOS PÚBLICOS 900.234.282 DEJO CONSTRUCCIONES
SAS

ID 274440 PAGO

OBRA ACTA 1 ETAPA

2 CONTRATO DE

OBRA 008-2024

FACTURA DJ 5158

DEL 5/11/2024 653.825.474,05$  120.580.460,78$  533.245.013,27$  12.987.744,32$  6.493.872,16$  3.246.936,08$  65.382.547,41$  32.469.360,81$  120.580.460,78$  533.245.013,27$  533.245.013,27$  GUAMÉZ

20/11/2024 20/11/2024 EP 007-2024 RETE ICA RETE ICA IMPUESTOS 800102912
MUNICIPIO VALLE 
DEL GUAMUEZ 
RETEICA

RETEICA MENSUAL

PATRIMONIO 

AUTÓNOMO

158.576,06$  423,94$  159.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  159.000,00$  423,94$              159.000,00$  RETEICA GUAMÉZ

19/11/2024 20/11/2024 PAGO INTERVENTORÍA 275167 005-2024 MIB 901.798.337 CONSORCIO INTER-
URABA

ID 275167 PAGO

INTERVENTORIA 

ACTA 3 ETAPA 2

CONTRATO DE

INTERVENTORIA 005-

2024 FACTURA FE-6 56.890.664,00$  8.987.768,76$  47.902.895,24$  2.868.436,84$  191.229,12$  239.036,40$  5.689.066,40$  -$  8.987.768,76$  47.902.895,24$  47.902.895,24$  TURBO

19/11/2024 21/11/2024 PAGO OBRA 275069 004-2024 MIB 900.156.249 CONCRECIVIL S.A.S BIC

ID 275069 PAGO

OBRA ACTA 3 ETAPA

2 CONTRATO DE

OBRA 004-2024

FACTURA FEVE91

DEL 8/11/2024 790.778.225,46$  148.373.161,49$  642.405.063,97$  15.748.940,67$  6.299.576,27$  7.874.470,33$  79.077.822,55$  39.372.351,67$  148.373.161,49$  642.405.063,97$  642.405.063,97$  NECOCLÍ



22/11/2024 25/11/2024 PAGO INTERVENTORÍA 275038 003-2024 MIB 900.644.351 CONSULTORES 
DONOVAN SAS

ID 275038 PAGO

INTERVENTORIA 

ACTA 3 ETAPA 2

CONTRATO DE

INTERVENTORIA 003-

2024 FACTURA CD 52.217.013,35$  8.424.929,90$  43.792.083,45$  2.632.790,59$  351.038,75$  219.399,22$  5.221.701,34$  -$  8.424.929,90$  43.792.083,45$  43.792.083,45$  NECOCLÍ

25/11/2024 25/11/2024 ( M I B)  003- 2024;  ( M I B)  006- 2024;  EP 001- 2024;  ( EP) - 010-  PAF- M I B- O- 005- 2024;  ( EP) 009-  PAF- M I B- I - 005- 2024;  ( M I B)  005- 2024) ;  AT;  ( EP)  002- 2024;  ( M I B)  004- 2024;  ( EP) 004- 2024 RETE FUENTE RETE FUENTE IMPUESTOS 800.197.268

U A E DIRECCION 
DE IMPUESTOS Y 
ADUANAS 
NACIONALES

Liquidación 

Retención en la

fuente Patrimonios

Autónomos 

OCTUBRE 2024
51.407.039,56$  39,56$  51.407.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  51.407.000,00$  39,56$                 51.407.000,00$  RETEFUENTE

25/11/2024 26/11/2024 PAGO OBRA 275032 010-2024 ESPACIOS PÚBLICOS 901.804.780
CONSORCIO 
INFRAESTRUCTURA 
PARQUES ADI

ID 275032 PAGO

OBRA ACTA 3 ETAPA

2 CONTRATO DE

OBRA 010-PAF-MIB-

O-005-2024 

FACTURA FADI6 DEL 149.172.067,12$  26.918.427,13$  122.253.639,99$  2.963.264,30$  888.979,29$  740.816,08$  14.917.206,71$  7.408.160,75$  26.918.427,13$  122.253.639,99$  122.253.639,99$  QUIBDÓ

25/11/2024 26/11/2024 PAGO OBRA 274981 002-2024 ESPACIOS PÚBLICOS 901.792.147 CONSORCIO 
RECREOGUAJIRA

ID 274981 PAGO

OBRA ACTA 3 ETAPA

2 CONTRATO DE

OBRA 002-2024

FACTURA FVE-8 DEL

1/11/2024 198.611.232,62$  35.839.825,37$  162.771.407,25$  3.945.358,55$  1.183.607,56$  986.339,64$  19.861.123,26$  9.863.396,36$  35.839.825,37$  162.771.407,25$  162.771.407,25$  MOLINO

25/11/2024 26/11/2024 PAGO OBRA 274504 006-2024 MIB 900.156.249 CONCRECIVIL S.A.S BIC

ID 274504 PAGO

OBRA ACTA 3 ETAPA

2 CONTRATO DE

OBRA 006-2024

FACTURA FEVE-89

DEL 1/11/2024 917.401.439,42$  168.477.238,58$  748.924.200,84$  18.270.736,82$  3.654.147,36$  9.135.368,41$  91.740.143,94$  45.676.842,05$  168.477.238,58$  748.924.200,84$  748.924.200,84$  TURBO

25/11/2024 27/11/2024 PAGO INTERVENTORÍA 274989 001-2024 ESPACIOS PÚBLICOS 52.147.488 DIAZ CORTES MARIA
FERNANDA

ID 274989 PAGO

INTERVENTORIA 

ACTA 4 ETAPA 2

CONTRATO DE

INTERVENTORIA 001-

2024 FACTURA 19.009.281,34$  3.019.121,15$  15.990.160,19$  958.451,16$  79.870,93$  79.870,93$  1.900.928,13$  -$  3.019.121,15$  15.990.160,19$  15.990.160,19$  MOLINO

26/11/2024 27/11/2024 ASISTENCIA TECNICA 277012 ASISTENCIA 
TECNICA

ASISTENCIA 
TÉCNICA

800.096.329
FINANCIERA DE
DESARROLLO 
TERRITORIAL FINDETER

ID 277012 COBRO

ASISTENCIA TECNICA

NOV 2024 CT1223

MIB Y EP
141.287.967,00$  13.060.232,24$  128.227.734,76$  13.060.232,24$  -$  -$  -$  -$  13.060.232,24$  128.227.734,76$  128.227.734,76$  AT

6/12/2024 6/12/2024
RETEICA GUAMÉZ 007-

2024; 008-2024
RETE ICA RETE ICA IMPUESTOS 800102912

MUNICIPIO VALLE 
DEL GUAMUEZ 
RETEICA

RAD 85 RETEICA 
MENSUAL 3307 
SBCTA 
MEJORAMIENTO 
INTEGRAL DE 
BARRIOS 6.573.160,19$  160,19$  6.573.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  160,19$  6.573.000,00$  160,19-$              6.573.000,00$  RETEICA GUAMÉZ

9/12/2024 9/12/2024

CONTRIBUCIÓN OBRA 
002-2024; 004-2024; 006-

2024; 008-2024; 010-
PAF-MIB-O-005-2024

CONTRIBUCION OBRA CONTRIBUCION 
OBRA

IMPUESTOS 899999090
MINISTERIO DE 
HACIENDA Y 
CREDITO PUBLICO

CONTRIBUCION DE 
OBRA MENSUAL 
PATRIMONIO 
AUTÓNOMO

134.790.111,64$  111,64$  134.790.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  134.790.111,64$  134.790.000,00$  111,64-$              134.790.000,00$  CONT OBRA

16/12/2024 17/12/2024 PAGO INTERVENTORÍA 280419 003-2024 MIB 900644351
CONSULTORES 
DONOVAN SAS

ID 280419 PAGO 
INTERVENTORIA 
ACTA 4 ETAPA 2 
CONTRATO DE 
INTERVENTORIA 
003-2024 FACTURA 48.751.610,39$  7.865.806,05$  40.885.804,34$  2.458.064,39$  327.741,92$  204.838,70$  4.875.161,04$  -$  7.865.806,05$  40.885.804,34$  -$                     40.885.804,34$  NECOCLÍ

16/12/2024 17/12/2024 PAGO INTERVENTORÍA 280259 005-2024 MIB 901798337
CONSORCIO INTER-
URABA

ID 280259 PAGO 
INTERVENTORIA 
ACTA 4 ETAPA 2 
CONTRATO DE 
INTERVENTORIA 
005-2024 FACTURA 59.690.717,63$  9.430.130,17$  50.260.587,46$  3.009.616,01$  200.641,07$  250.801,33$  5.969.071,76$  -$  9.430.130,17$  50.260.587,46$  -$                     50.260.587,46$  TURBO

12/12/2024 18/12/2024 PAGO INTERVENTORÍA 280090 007-2024 ESPACIOS PÚBLICOS 900320235
TECNIPLAN 
INGENIERIA SAS

ID 280090 PAGO 
INTERVENTORIA 
ACTA 3 ETAPA 2 
CONTRATO DE 
INTERVENTORIA 
007-2024 FACTURA 48.062.540,27$  7.835.405,73$  40.227.134,54$  2.423.321,36$  403.886,89$  201.943,45$  4.806.254,03$  -$  7.835.405,73$  40.227.134,54$  -$                     40.227.134,54$  V. GUAMÉZ

12/12/2024 18/12/2024 PAGO INTERVENTORÍA 280273 009-2024 ESPACIOS PÚBLICOS 901803125
UNION TEMPORA 
CHOCO 24

ID 280273 PAGO 
INTERVENTORIA 
ACTA 3 ETAPA 2 
CONTRATO DE 
INTERVENTORIA 
009- PAF-MIB-I-005- 18.284.657,34$  2.950.129,59$  15.334.527,75$  921.915,50$  122.922,07$  76.826,29$  1.828.465,73$  -$  2.950.129,59$  15.334.527,75$  -$                     15.334.527,75$  QUIBDÓ

18/12/2024 18/12/2024

010-PAF-MIB-O-005-
2024; 001-2024; 002-
2024; 003-2024; 004-
2024; 005-2024; 006-

2024; 007-2024 Y 008-
2024

RETE FUENTE RETE FUENTE IMPUESTOS 800197268

U A E DIRECCION 
DE IMPUESTOS Y 
ADUANAS 
NACIONALES

Liquidación 
Retención en la 
fuente Patrimonios 
Autónomos 
NOVIEMBRE 2024 73.911.683,68$  316,32$  73.912.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  316,32$  73.912.000,00$  316,32$              73.912.000,00$  RETEFUENTE

16/12/2024 18/12/2024 PAGO INTERVENTORÍA 281158 009-2024 ESPACIOS PÚBLICOS 901803125
UNION TEMPORA 
CHOCO 24

ID 281158 PAGO 
INTERVENTORIA 
ACTA 4 ETAPA 2 
CONTRATO DE 
INTERVENTORIA 
009- PAF-MIB-I-005- 22.218.538,87$  3.584.839,89$  18.633.698,98$  1.120.262,46$  149.368,33$  93.355,21$  2.221.853,89$  -$  3.584.839,89$  18.633.698,98$  -$                     18.633.698,98$  QUIBDÓ

16/12/2024 19/12/2024 PAGO OBRA 280479 006-2024 MIB 900156249
CONCRECIVIL S.A.S 
BIC

ID 280479 PAGO 
OBRA ACTA 4 
ETAPA 2 
CONTRATO DE 
OBRA 006-2024 
FACTURA FEVE-95 1.002.322.883,71$  184.072.734,52$  818.250.149,19$  19.962.010,99$  3.992.402,20$  9.981.005,49$  100.232.288,37$  49.905.027,47$  184.072.734,52$  818.250.149,19$  -$                     818.250.149,19$  TURBO

16/12/2024 19/12/2024 ASISTENCIA TECNICA 281561 ASISTENCIA 
TECNICA

ASISTENCIA TECNICA 800096329

FINANCIERA DE 
DESARROLLO 
TERRITORIAL 
FINDETER

ID 281561 
ASISTENCIA 
TECNICA 
ADJUDICACION 
CONTRATO 1223 
2023 MIB Y EP 221.907.612,00$  20.512.468,35$  201.395.143,65$  20.512.468,35$  -$  -$  -$  -$  20.512.468,35$  201.395.143,65$  -$                     201.395.143,65$  AT

16/12/2024 19/12/2024 PAGO OBRA 280446 004-2024 MIB 900156249
CONCRECIVIL S.A.S 
BIC

ID 280446 PAGO 
OBRA ACTA 4 
ETAPA 2 
CONTRATO DE 
OBRA 004-2024 
FACTURA FEVE98 684.674.176,89$  128.464.933,59$  556.209.243,30$  13.635.799,07$  5.454.319,63$  6.817.899,53$  68.467.417,69$  34.089.497,67$  128.464.933,59$  556.209.243,30$  -$                     556.209.243,30$  NECOCLÍ

18/12/2024 20/12/2024 PAGO OBRA 282362 010-2024 ESPACIOS PÚBLICOS 901804780
CONSORCIO 
INFRAESTRUCTURA 
PARQUES ADI

ID 282362 PAGO 
OBRA ACTA 4 
ETAPA 2 
CONTRATO DE 
OBRA 010-PAF-MIB-
O-005-2024 251.294.111,08$  46.101.565,00$  205.192.546,08$  7.572.923,67$  1.464.940,13$  1.220.783,44$  25.129.411,11$  10.713.506,65$  46.101.565,00$  205.192.546,08$  -$                     205.192.546,08$  QUIBDÓ

8/01/2025 8/01/2025 005-2024; 006-2024 RETE ICA RETE ICA MIB 890981138
MUNICIPIO DE 
TURBO

RAD 77-01/08 RETE 
ICA BIMESTRAL 
PATRIMONIOS

8.038.419,75$  419,75$  8.038.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  8.038.419,75$  8.038.000,00$  419,75$              8.038.000,00$  TURBO

8/01/2025 8/01/2025 003-2024; 004-2024 RETE ICA RETE ICA MIB 890983873
MUNICIPIO DE 
NECOCLI

RAD 152 - 01/08 - 
RETE ICA 
BIMESTRAL 
PATRIMONIOS

12.432.676,57$  323,43$  12.433.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  323,43$  12.433.000,00$  323,43-$              12.433.000,00$  NECOCLÍ

9/01/2025 9/01/2025
IMPUESTOS 004-2024; 
006-2024; 010-PAF-MIB-
O-005-2024

CONTRIBUCION OBRA CONTRIBUCION 
OBRA

CONTRIBUCION 
OBRA

899999090
MINISTERIO DE 
HACIENDA Y 
CREDITO PUBLICO

RAD 62 - 01/09 
CONTRIBUCION DE 
OBRA MENSUAL 
PATRIMONIO 
AUTÓNOMO 94.708.031,79$  31,79$  94.708.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  31,79$  94.708.000,00$  31,79$                 94.708.000,00$  

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

9/01/2025 9/01/2025 ESTAMPILLA GENERAL ESTAMPILLA ESTAMPILLA IMP CONT OBRA 899.999.001
MINISTERIO DE
EDUCACION
NACIONAL

RAD 42 - 01/09 
ESTAMPILLA 
PROUNIVERSIDAD 
NACIONAL 
SEMESTRAL 
PATRIMONIOS 71.374.273,83$  273,83$  71.374.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  273,83$  71.374.000,00$  273,83$              71.374.000,00$  

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL CONT. OBRA

15/01/2025 15/01/2025 001-2024;002-2024 RETE ICA RETE ICA ESPACIOS PÚBLICOS 800092788
MUNICIPIO EL 
MOLINO

RAD 43 -01/15 
RETEICA 
BIMESTRAL 
PATRIMONIO 
AUTÓNOMO 1.263.478,49$  478,49$  1.263.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  478,49$  1.263.000,00$  478,49$              1.263.000,00$  

MUNICIPIO EL MOLINO

16/01/2025 16/01/2025 007-2024 RETE ICA RETE ICA ESPACIOS PÚBLICOS 800102912
MUNICIPIO VALLE 
DEL GUAMUEZ 
RETEICA

RAD 30 -01/16 
RETEICA MENSUAL 
PATRIMONIO 
AUTÓNOMO

403.886,89$  113,11$  404.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  113,11$  404.000,00$  113,11$              404.000,00$  

V. GUAMÉZ

17/01/2025 17/01/2025
010-PAF-MIB-O-005-009- 

PAF-MIB-I-005-2024
RETE ICA RETE ICA MIB 891.680.011 MUNICIPIO DE QUIBDO

RAD 97 -01/17 
RETEICA 
BIMESTRAL 
PATRIMONIO 
AUTÓNOMO 2.626.209,82$  209,82$  2.626.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  209,82$  2.626.000,00$  209,82$              2.626.000,00$  

MUNICIPIO DE QUIBDO

17/01/2025 21/01/2025 PAGO INTERVENTORÍA 284140 009-2024 ESPACIOS PÚBLICOS 901803125
UNION TEMPORA 
CHOCO 24

ID 284140 PAGO 
INTERVENTORIA 
ACTA 5 ETAPA 2 
CONTRATO DE 
INTERVENTORIA 
009- PAF-MIB-I-005- 12.948.176,37$  2.089.117,53$  10.859.058,84$  652.849,23$  87.046,56$  54.404,10$  1.294.817,64$  -$  2.089.117,53$  10.859.058,84$  -$                     10.859.058,84$  

QUIBDÓ



17/01/2025 21/01/2025 PAGO OBRA 284103 010-2024 ESPACIOS PÚBLICOS 901804780
CONSORCIO 
INFRAESTRUCTURA 
PARQUES ADI

ID 284103 PAGO 
OBRA ACTA 5 
ETAPA 2 
CONTRATO DE 
OBRA 010-PAF-MIB-
O-005-2024 45.593.028,06$  8.227.362,05$  37.365.666,01$  905.693,64$  271.708,09$  226.423,41$  4.559.302,81$  2.264.234,10$  8.227.362,05$  37.365.666,01$  -$                     37.365.666,01$  

QUIBDÓ

20/01/2025 22/01/2025 PAGO INTERVENTORÍA 284231 005-2024 MIB 901798337
CONSORCIO INTER-
URABA

ID 284231 PAGO 
INTERVENTORIA 
ACTA 2 ETAPA 1 
CONTRATO DE 
INTERVENTORIA 
005-2024 FACTURA 26.219.139,80$  4.120.150,54$  22.098.989,26$  1.321.973,44$  66.098,67$  110.164,45$  2.621.913,98$  -$  4.120.150,54$  22.098.989,26$  -$                     22.098.989,26$  

TURBO

20/01/2025 22/01/2025 PAGO OBRA 284258 006-2024 MIB 900156249
CONCRECIVIL S.A.S 
BIC

ID 284258 PAGO 
OBRA ACTA 2 
ETAPA 1 
CONTRATO DE 
OBRA 006-2024 
FACTURA FEV 17 49.936.963,70$  10.281.139,58$  39.655.824,12$  4.616.021,85$  251.783,01$  419.638,35$  4.993.696,37$  -$  10.281.139,58$  39.655.824,12$  -$                     39.655.824,12$  

TURBO

20/01/2025 22/01/2025 PAGO INTERVENTORÍA 284184 005-2024 MIB 901798337
CONSORCIO INTER-
URABA

ID 284184 PAGO 
INTERVENTORIA 
ACTA 5 ETAPA 2 
CONTRATO DE 
INTERVENTORIA 
005-2024 FACTURA 50.071.351,46$  7.868.355,24$  42.202.996,22$  2.524.605,96$  126.230,30$  210.383,83$  5.007.135,15$  -$  7.868.355,24$  42.202.996,22$  -$                     42.202.996,22$  

TURBO

20/01/2025 23/01/2025 PAGO OBRA 284254 006-2024 MIB 900156249
CONCRECIVIL S.A.S 
BIC

ID 284254 PAGO 
OBRA ACTA 5 
ETAPA 2 
CONTRATO DE 
OBRA 006-2024 
FACTURA FEV 16 979.917.683,59$  181.909.685,34$  798.007.998,25$  19.515.794,65$  5.854.738,39$  9.757.897,32$  97.991.768,36$  48.789.486,62$  181.909.685,34$  798.007.998,25$  -$                     798.007.998,25$  

TURBO

20/01/2025 23/01/2025 PAGO OBRA 284249 004-2024 MIB 900156249
CONCRECIVIL S.A.S 
BIC

ID 284249 PAGO 
OBRA ACTA 5 
ETAPA 2 
CONTRATO DE 
OBRA 004-2024 
FACTURA FEV-14 558.633.395,00$  105.928.550,69$  452.704.844,31$  11.125.602,49$  5.562.801,24$  5.562.801,24$  55.863.339,50$  27.814.006,22$  105.928.550,69$  452.704.844,31$  -$                     452.704.844,31$  

NECOCLÍ

24/01/2025 24/01/2025

003-2024; 004-2024; 005-
2024; 006-2024; 007-
2024; 009-2024; 010-

2024

RETE FUENTE RETE FUENTE EP Y MIB 800197268

U A E DIRECCION 
DE IMPUESTOS Y 
ADUANAS 
NACIONALES

Liquidación 
Retención en la 
fuente Patrimonios 
Autónomos 
NOVIEMBRE 2024 71.616.381,80$  381,80$  71.616.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  381,80$  71.616.000,00$  381,80$              71.616.000,00$  

U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS 
NACIONALES

17/01/2025 24/01/2025 PAGO INTERVENTORÍA 284145 007-2024 ESPACIOS PÚBLICOS 900320235
TECNIPLAN 
INGENIERIA SAS

ID 284145 PAGO 
INTERVENTORIA 
ACTA 4 ETAPA 2 
CONTRATO DE 
INTERVENTORIA 
007-2024 FACTURA 9.435.275,83$  1.556.424,06$  7.878.851,77$  475.728,19$  11.893,20$         6.343,04$                 79.288,03$  39.644,02$  943.527,58$  -$  1.556.424,06$  7.878.851,77$  -$                     7.878.851,77$  

V. GUAMÉZ

22/01/2025 27/01/2025 PAGO INTERVENTORÍA 284593 003-2024 MIB 900644351
CONSULTORES 
DONOVAN SAS

ID 284593 PAGO 
INTERVENTORIA 
ACTA 5 ETAPA 2 
CONTRATO DE 
INTERVENTORIA 
003-2024 FACTURA 35.838.444,28$  5.842.569,91$  29.995.874,37$  1.806.980,38$  301.163,40$  150.581,70$  3.583.844,43$  -$  5.842.569,91$  29.995.874,37$  -$                     29.995.874,37$  

NECOCLÍ

6/02/2025 6/02/2025
003-2024; 004-2024 

MIB
RETE ICA RETE ICA MIB 890.983.873 MUNICIPIO DE NECOCLI

RAD 9 - 02/06 RETE 

ICA BIMESTRAL 

PATRIMONIOS

5.863.964,64$  35,36$  5.864.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  5.864.000,00$  35,36$                 5.864.000,00$  RETEICA NECOCLÍ

10/02/2025 10/02/2025 CONTRIBUCION OBRA CONTRIBUCION 
OBRA

CONTRIBUCION 
OBRA

010-2024 EP; 004-
2024; 006-2024 MIB

899.999.090
MINISTERIO DE 
HACIENDA Y 
CREDITO PUBLICO

RAD 5 - 02/10 

CONTRIBUCION DE 

OBRA MENSUAL 

PATRIMONIO 

AUTÓNOMO 78.867.726,94$  273,06$  78.868.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  78.868.000,00$  273,06$              78.868.000,00$   CONT OBRA TURBO, NECOCLÍ Y QUIBDÓ 

11/02/2025 11/02/2025 EP 007-2024 RETE ICA RETE ICA EP 007-2024 800102912
MUNICIPIO VALLE 
DEL GUAMUEZ 
RETEICA

RAD 13 - 02/11 

RETEICA MENSUAL 

PATRIMONIO 

AUTÓNOMO
79.288,03$  288,03$  79.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  79.000,00$  288,03-$              79.000,00$  RETEICA V. GUAMEZ

14/02/2025 17/02/2025 PAGO INTERVENTORÍA 286859 007-2024 EP 900.320.235 TECNIPLAN INGENIERIA
SAS

ID 286859 PAGO 

INTERVENTORIA 

ACTA 5 ETAPA 2 

CONTRATO DE 

INTERVENTORIA 007-

2024 FACTURA FE-18 16.097.335,54$  2.655.384,00$  13.441.951,54$  811.630,36$  20.290,76$         10.821,74$               135.271,73$  67.635,86$  1.609.733,55$  -$  2.655.384,00$  13.441.951,54$  13.441.951,54$  

V. GUAMÉZ

14/02/2025 17/02/2025 PAGO OBRA 286858 008-2024 EP 900.234.282 DEJO CONSTRUCCIONES
SAS

ID 286858 PAGO 

OBRA ACTA 2 ETAPA 

2 CONTRATO DE 

OBRA 008-2024 

FACTURA DJ-5180 

DEL 5/2/2025 164.959.047,95$  31.857.032,21$  133.102.015,74$  7.065.082,56$  233.788,76$       124.687,34$             1.558.591,70$  779.295,85$  16.495.904,80$  5.599.681,20$  31.857.032,21$  133.102.015,74$  133.102.015,74$  

V. GUAMÉZ

20/02/2025 20/02/2025 RETE FUENTE RETE FUENTE RETE FUENTE RETEFUENTE 800197268

U A E DIRECCION 
DE IMPUESTOS Y 
ADUANAS 
NACIONALES

Liquidación 

Retención en la 

fuente Patrimonios 

Autónomos ENERO 

2025 42.945.249,83$  249,83$  42.945.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  42.945.000,00$  249,83-$              42.945.000,00$  RETEFUENTE

17/02/2025 20/02/2025 PAGO INTERVENTORÍA 287242 011-2024 MIB 901.851.560 CONSORCIO MONTERIA
ET

ID 287242 PAGO 

INTERVENTORIA 

ACTA 1 ETAPA 1 

CONTRATO DE 

INTERVENTORIA 011-

PAF-MIB-I-043-2024 248.660.036,00$  40.537.854,61$  208.122.181,39$  12.537.480,81$  2.089.580,13$  1.044.790,07$  24.866.003,60$  -$  40.537.854,61$  208.122.181,39$  208.122.181,39$  MONTERÍA

19/02/2025 21/02/2025 PAGO OBRA 012-2024 012-2024 MIB 900.222.779 DUMAR INGENIEROS
S.A.S.

ID 287099 PAGO 

OBRA ACTA 1 ETAPA 

1 CONTRATO DE 

OBRA 012-PAF-MIB-

O-055-2024 

FACTURA DI285 DEL 449.284.500,00$  92.877.300,00$  356.407.200,00$  41.530.500,00$  2.642.850,00$  3.775.500,00$  44.928.450,00$  -$  92.877.300,00$  356.407.200,00$  356.407.200,00$  MONTERÍA

21/02/2025 26/02/2025 PAGO OBRA 288320 006-2024 MIB 900.156.249 CONCRECIVIL S.A.S BIC

ID 288320 PAGO 

OBRA ACTA 6 ETAPA 

2 CONTRATO DE 

OBRA 006-2024 

FACTURA FEV113 

DEL 13/2/2025 1.013.451.461,44$  188.134.819,44$  825.316.642,00$  20.183.644,95$  6.055.093,49$  10.091.822,48$  101.345.146,14$  50.459.112,38$  188.134.819,44$  825.316.642,00$  825.316.642,00$  TURBO

24/02/2025 26/02/2025 PAGO INTERVENTORÍA 288483 005-2024 MIB 901.798.337 CONSORCIO INTER-
URABA

ID 288483 PAGO 

INTERVENTORIA 

ACTA 6 ETAPA 2 

CONTRATO DE 

INTERVENTORIA 005-

2024 FACTURA FE-13 53.205.180,08$  8.360.814,02$  44.844.366,06$  2.682.614,12$  134.130,71$  223.551,18$  5.320.518,01$  -$  8.360.814,02$  44.844.366,06$  44.844.366,06$  TURBO

24/02/2025 26/02/2025 PAGO OBRA 288386 004-2024 MIB 900.156.249 CONCRECIVIL S.A.S BIC

ID 288386 PAGO 

OBRA ACTA 6 ETAPA 

2 CONTRATO DE 

OBRA 004-2024 

FACTURA FEV19 DEL 

4/2/2025 469.314.630,96$  88.991.848,91$  380.322.782,05$  9.346.752,40$  4.673.376,20$  4.673.376,20$  46.931.463,10$  23.366.881,01$  88.991.848,91$  380.322.782,05$  380.322.782,05$  NECOCLÍ

21/02/2025 26/02/2025 PAGO OBRA 287953 006-2024 MIB 900.156.249 CONCRECIVIL S.A.S BIC

ID 287953 -PAGO 

OBRA ACTA 1 ETAPA 

C CONTRATO DE 

OBRA 006-2024 

FACTURA FEV112 

DEL 4/2/2025 107.490.850,00$  22.130.469,11$  85.360.380,89$  9.936.128,99$  541.970,67$  903.284,45$  10.749.085,00$  -$  22.130.469,11$  85.360.380,89$  85.360.380,89$  TURBO

21/02/2025 27/02/2025 PAGO OBRA 288542 010-2024 EP 901.804.780
CONSORCIO 
INFRAESTRUCTURA 
PARQUES ADI

ID 288542 PAGO 

OBRA ACTA 6 ETAPA 

2 CONTRATO DE 

OBRA 010-PAF-MIB-

O-005-2024 

FACTURA FADI 11 104.014.998,48$  18.769.734,91$  85.245.263,57$  2.066.230,88$  619.869,26$  516.557,72$  10.401.499,85$  5.165.577,20$  18.769.734,91$  85.245.263,57$  85.245.263,57$  QUIBDÓ

24/02/2025 27/02/2025 PAGO INTERVENTORÍA 288755 003-2024 MIB 900.644.351 CONSULTORES 
DONOVAN SAS

ID 288755 PAGO 

INTERVENTORIA 

ACTA 6 ETAPA 2 

CONTRATO DE 

INTERVENTORIA 003-

2024 FACTURA 34.625.508,89$  5.644.830,86$  28.980.678,03$  1.745.823,98$  290.970,66$  145.485,33$  3.462.550,89$  -$  5.644.830,86$  28.980.678,03$  28.980.678,03$  NECOCLÍ

24/02/2025 27/02/2025 PAGO OBRA 288732 004-2024 MIB 900.156.249 CONCRECIVIL S.A.S BIC

ID 288732 PAGO 

OBRA ACTA 1 ETAPA 

C CONTRATO DE 

OBRA 004-2024 

FACTURA FEV110 

DEL 4/2/2025 107.490.850,00$  22.491.782,89$  84.999.067,11$  9.936.128,99$  903.284,45$  903.284,45$  10.749.085,00$  -$  22.491.782,89$  84.999.067,11$  84.999.067,11$  NECOCLÍ

11/02/2025 11/02/2025
AVISOS Y TABLEROS V. 

GUAMEZ 007-2024
007-2024 AVISOS Y TABLEROS EP 800102912

MUNICIPIO VALLE 
DEL GUAMUEZ 
RETEICA

RAD 14 - 02/11 

AVISOS Y TABLEROS 

MENSUAL 

PATRIMONIO 

AUTÓNOMO
11.893,20$  106,80$  12.000,00$  106,80$  12.000,00$  106,80$              12.000,00$   AVISOS Y TABLEROS V. GUAMEZ 

11/02/2025 11/02/2025
TASA BOMBERIL V. 
GUAMÉZ 007-2024

007-2024 SOBRETASA 
BOMBERIL

EP 800102912
MUNICIPIO VALLE 
DEL GUAMUEZ 
RETEICA

RAD 15 - 02/11 

SOBRETASA 

MENSUAL 

PATRIMONIO 

AUTÓNOMO 6.343,04$  343,04$  6.000,00$  343,04-$  6.000,00$  343,04-$              6.000,00$   TASA BOMBERIL V. GUAMÉZ 

5/03/2025 5/03/2025 003-2024; 004-2024 RETE ICA NECOCLÍ RETEICA MIB 890.983.873 MUNICIPIO DE NECOCLI

RAD 25 - 03/05 RETE 

ICA BIMESTRAL 

PATRIMONIOS
5.867.631,31$  368,69$  5.868.000,00$  -$  5.868.000,00$  368,69 5.868.000,00$  RETEICA NECOCLÍ

6/03/2025 6/03/2025
004-2024; 006-2024; 008-

2024; 010-2024
CONTRIBUCION OBRA CONT OBRA EP Y MIB 899999090

MINISTERIO DE 
HACIENDA Y 
CREDITO PUBLICO

RAD 7 -03/06 

CONTRIBUCION DE 

OBRA MENSUAL

PATRIMONIO 

AUTÓNOMO 84.591.251,79$  251,79-$  84.591.000,00$  84.591.000,00$  251,79-$              84.591.000,00$   CONT OBRA QUIBDÓ, NECOCLÍ, TURBO, GUAMÉZ,  



28/02/2025 7/03/2025 ASISTENCIA TECNICA 289177 ASISTENCIA 
TECNICA

ASISTENCIA TECNICA 800.096.329

FINANCIERA DE 
DESARROLLO 
TERRITORIAL 
FINDETER

ID 289177 COBRO 

ASISTENCIA TECNICA 

CT 1223-2023 MIB

Y EP
127.851.358,00$  11.818.192,76$  116.033.165,24$  11.818.192,76$  116.033.165,24$  116.033.165,24$  AT

11/03/2025 11/03/2025
TASA BOMBERIL V. 

GUAMÉZ 007-2024 - 008-
2024

SOBRETASA
BOMBERIL

SOBRETASA 
BOMBERIL

EP 800.102.912
MUNICIPIO VALLE 
DEL GUAMUEZ 
RETEICA

RAD 12 -03/11 

SOBRETASA 

BOMBERIL MENSUAL

PATRIMONIO 

AUTÓNOMO 135.509,08$  490,92$  136.000,00$  136.000,00$  490,92$              136.000,00$   TASA BOMBERIL V. GUAMÉZ 

11/03/2025 11/03/2025
AVISOS Y TABLEROS V. 
GUAMEZ 007-2024; 008-

2024

AVISOS Y 
TABLEROS

AVISOS Y TABLEROS EP 800.102.912
MUNICIPIO VALLE 
DEL GUAMUEZ 
RETEICA

RAD 8 - 03/11 

AVISOS Y TABLEROS 

MENSUAL 

PATRIMONIO

AUTÓNOMO
253.920,48$  79,52$  254.000,00$  254.000,00$  79,52-$                 254.000,00$   AVISOS Y TABLEROS V. GUAMEZ 

11/03/2025 11/03/2025
007-2024; 008-2024 V. 

GUAMEZ
RETEFUENTE RETEICA EP 800.102.912

MUNICIPIO VALLE 
DEL GUAMUEZ 
RETEICA

RAD 10 - 03/11 

RETEICA MENSUAL 

PATRIMONIO 

AUTÓNOMO 1.693.863,43$  136,57$  1.694.000,00$  1.694.000,00$  136,57$              1.694.000,00$  RETEFUENTE V. GAUMÉZ

13/03/2025 13/03/2025 005-2024; 006-2024 TURBO RETE ICA TURBO RETEICA MIB 890.981.138
MUNICIPIO DE 
TURBO

RAD 5 - 03/13 RETE 

ICA BIMESTRAL 

PATRIMONIOS 13.030.045,24$  45,24-$  13.030.000,00$  13.030.000,00$  45,24-$                 13.030.000,00$  RETEICA TURBO

13/03/2025 13/03/2025
RETEICA MONTERÍA 011-

2024; 012-2024
RETE ICA RETE ICA MIB 800.096.734 MUNICIPIO DE MONTERIA

RAD 41 -03/13 

RETEICA BIMESTRAL 

PATRIMONIO

AUTÓNOMO
4.732.430,13$  430,13$  4.732.000,00$  4.732.000,00$  430,13-$              4.732.000,00$  RETEICA MONTERÍA

17/03/2025 17/03/2025
009-2024; 010-2024 

RETEICA QUIBDÓ
RETE ICA RETE ICA EP 891.680.011 MUNICIPIO DE QUIBDO

RAD 31 - 03/17 

RETEICA BIMESTRAL 

PATRIMONIO

AUTÓNOMO
978.623,91$  376,09$  979.000,00$  979.000,00$  376,09$              979.000,00$  RETEICA QUIBDÓ

21/03/2025 21/03/2025 RETE FUENTE RETE FUENTE RETEFUENTE EP Y MIB 800.197.268

U A E DIRECCION 
DE IMPUESTOS Y 
ADUANAS 
NACIONALES

Liquidación 

Retención en la 

fuente Patrimonios 

Autónomos

FEBRERO 2025 117.842.018,04$  18,04$  117.842.000,00$  117.842.000,00$  18,04-$                 117.842.000,00$  RETEFUNTE EP Y MIB

10/04/2025 15/04/2025
013-2024 PAF-MIB-I-056-

2024 PUERTO INIRIDA
293509

013-2024 PAF-MIB-I-
056-2024 PUERTO 

INIRIDA
EP 901.859.066

CONSORCIO DEPORTIVO
LOS
PUERTOS 2024

ID 293509 PAGO 

INTERVENTORIA 

ACTA 2 ETAPA 2

CONTRATO DE 

INTERVENTORIA 013-
17.923.839,37$  2.922.037,68$  15.001.801,69$  903.722,99$  150.620,50$  75.310,25$  1.792.383,94$  2.922.037,68$  15.001.801,69$  15.001.801,69$  PUERTO INIRIDA

11/04/2025 15/04/2025 009-2024 293567 009-2024 EP 901.803.125
UNION TEMPORA
CHOCO 24

ID 293567 PAGO 

INTERVENTORIA 

ACTA 6 ETAPA 2

CONTRATO DE 

INTERVENTORIA 009-

2024 FACTURA UTC 

19
28.349.967,02$  4.574.112,32$  23.775.854,70$  1.429.410,10$  190.588,01$  119.117,51$  2.834.996,70$  4.574.112,32$  23.775.854,70$  23.775.854,70$  QUIBDÓ

14/04/2025 15/04/2025
014-PAF-MIB-O-075-
2024 PUERTO INIRIDA

293578
014-PAF-MIB-O-075-

2024 PUERTO 
INIRIDA

EP 901.856.386
CONSORCIO 
PARQUES IDESA 32

ID 293578 PAGO 

OBRA ACTA 1 ETAPA 

2 CONTRATO DE

OBRA 014-PAF-MIB-

O-075-2024 PUERTO 143.101.288,00$  26.388.110,81$  116.713.177,19$  2.841.878,12$  1.420.939,06$  710.469,53$  14.310.128,80$  7.104.695,30$  26.388.110,81$  116.713.177,19$  116.713.177,19$  PUERTO INIRIDA

23/04/2025 23/04/2025 RETE FUENTE RETE FUENTE RETEFUENTE EP 800.197.268

U A E DIRECCION 
DE IMPUESTOS Y 
ADUANAS 
NACIONALES

RAD 66 -23/04 

COMPENSACION 

MENSUAL 

PATRIMONIOS 11.818.192,76$  192,76$  11.818.000,00$  - -$  11.818.000,00$  192,76-$              11.818.000,00$  RETEFUENTE AT

6/05/2025 6/05/2025 CONTRIBUCION OBRA CONTRIBUCION OBRA CONTRIBUCION 
OBRA

EP 899.999.090
MINISTERIO DE 
HACIENDA Y 
CREDITO PUBLICO

RAD 27 06-05
CONTRIBUCION DE
OBRA MENSUAL
PATRIMONIO 
AUTÓNOMO

7.104.695,30$  304,70$  7.105.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  304,70$  7.105.000,00$  304,70$              7.105.000,00$  CONT OBRA P.INIRIIDA

12/05/2025 12/05/2025 RETEICA QUIBDÓ RETE ICA RETE ICA EP 891.680.011
MUNICIPIO DE
QUIBDO

RAD 27 - 12/05
RETEICA 
BIMESTRAL 
PATRIMONIO 
AUTÓNOMO 190.588,01$  411,99$  191.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  411,99$  191.000,00$  411,99$              191.000,00$  RETEICA QUIBDÓ

12/05/2025 12/05/2025 RETEICA P. INIRIDA RETE ICA RETE ICA EP 892.099.105
MUNICIPIO DE
INIRIDA

RAD 90 -12/05
RETEICA 
BIMESTRAL 
PATRIMONIO 
AUTÓNOMO 1.571.560,00$  440,00$  1.572.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  440,00$  1.572.000,00$  440,44$              1.572.000,00$  RETEICA P. INIRIDA

21/05/2025 21/05/2025 RETE FUENTE RETE FUENTE RETE FUENTE EP 800.197.268

U A E DIRECCION 
DE IMPUESTOS Y 
ADUANAS 
NACIONALES

RAD 6 -21/05
RETENCIÓN EN LA
FUENTE MENSUAL
PATRIMONIOS  2.333.133,09$  133,09-$  2.333.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  133,09-$  2.333.000,00$  133,09-$              2.333.000,00$  RETEFUENTE P. INIRIDA Y CHOCÓ

21/05/2025 21/05/2025 RETEFUENTE RETE FUENTE RETE FUENTE EP 800.197.268

U A E DIRECCION 
DE IMPUESTOS Y 
ADUANAS 
NACIONALES

RAD 55 -21/05
COMPENSACIÓN 
MENSUAL 
PATRIMONIOS 2.841.878,12$  -$  2.841.878,12$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  2.841.878,12$  -$                     2.841.878,12$  RETEFUENTE PUERTO INIRIDA

23/05/2025 26/05/2025 PAGO INTERVENTORÍA 298164 009-2024 EP 901.803.125
UNION TEMPORA
CHOCO 24

ID 298164 PAGO
INTERVENTORIA 
ACTA 7 ETAPA 2
CONTRATO DE
INTERVENTORIA 
009-2024 FACTURA
UTC-20 DEL
13/5/2025 
RETEGARANTIA 
(10%) $714340.36 7.143.403,58$  1.152.549,15$  5.990.854,43$  360.171,61$  48.022,88$  30.014,30$  714.340,36$  -$  1.152.549,15$  5.990.854,43$  -$                     5.990.854,43$  QUIBDÓ

23/05/2025 27/05/2025 PAGO OBRA 298158 010-2024 EP 901.804.780
CONSORCIO 
INFRAESTRUCTURA 
PARQUES ADI

ID 298158 PAGO
OBRA ACTA 7
ETAPA 2
CONTRATO DE
OBRA 010-2024
FACTURA FADI 15
DEL 13/5/2025
RETEGARANTIA 
(10%) $1927279,61

19.272.796,09$  3.477.818,38$  15.794.977,71$  382.849,08$  114.854,72$  95.712,27$  1.927.279,61$  957.122,70$  3.477.818,38$  15.794.977,71$  -$                     15.794.977,71$  QUIBDÓ

23/05/2025 27/05/2025 PAGO OBRA 298151
014-PAF-MIB-O-075-

2024 PUERTO 
INIRIDA

EP 901.856.386
CONSORCIO 
PARQUES IDESA 32

ID 298151 PAGO
OBRA ACTA 3
ETAPA 2
CONTRATO DE
OBRA 014-PAF-MIB-
O-075-2024 
PUERTO INIRIDA
FACTURA 17 DEL
5/5/2025 
RETEGARANTIA 
(10%) $10178850,10

101.788.501,00$  18.769.965,52$  83.018.535,48$  2.021.438,92$  1.010.719,46$  505.359,73$  10.178.850,10$  5.053.597,31$  18.769.965,52$  83.018.535,48$  -$                     83.018.535,48$  PUERTO INIRIDA

23/05/2025 27/05/2025 PAGO OBRA 298206 012-2024 MIB 900.222.779
DUMAR INGENIEROS
S.A.S.

ID 298206  PAGO
OBRA ACTA 1
ETAPA 2
CONTRATO DE
OBRA 012-2024
FACTURA DI293
DEL 9/5/2025
RETEGARANTIA 
(10%) $8239657.05

82.396.570,48$  15.934.991,08$  66.461.579,40$  3.651.848,03$  544.173,97$  777.391,38$  8.239.657,05$  2.721.920,65$  15.934.991,08$  66.461.579,40$  -$                     66.461.579,40$  MONTERÍA

23/05/2025 27/05/2025 PAGO INTERVENTORÍA 298413 003-2024 MIB 900.644.351
CONSULTORES 
DONOVAN SAS

ID 298413 PAGO
INTERVENTORIA 
ACTA 7 ETAPA 2
CONTRATO DE
INTERVENTORIA 
003-2024 FACTURA
CD236 DEL
12/5/2025 
RETEGARANTIA 
(10%) $5740442.19

57.404.421,94$  9.358.367,94$  48.046.054,00$  2.894.340,60$  482.390,10$  241.195,05$  5.740.442,19$  -$  9.358.367,94$  48.046.054,00$  -$                     48.046.054,00$  NECOCLÍ

22/05/2025 27/05/2025 PAGO INTERVENTORÍA 298118
013-2024 PAF-MIB-I-
056-2024 PUERTO 

INIRIDA
EP 901.859.066

CONSORCIO DEPORTIVO
LOS
PUERTOS 2024

ID 298118 PAGO
INTERVENTORIA 1
ETAPA 2
CONTRATO DE
INTERVENTORIA 
013-2024 PAF-MIB-
I-056-2024 PUERTO
INIRIDA FACTURA
11 DEL 5/5/2025
RETEGARANTIA 
(10%) $1514952,41

15.149.524,08$  2.469.754,35$  12.679.769,73$  763.841,55$  127.306,93$  63.653,46$  1.514.952,41$  -$  2.469.754,35$  12.679.769,73$  -$                     12.679.769,73$  PUERTO INIRIDA



22/05/2025 27/05/2025 PAGO OBRA 298108
014-PAF-MIB-O-075-

2024 PUERTO 
INIRIDA

EP 901.856.386
CONSORCIO 
PARQUES IDESA 32

ID 298108 PAGO
OBRA ACTA 2
ETAPA 2
CONTRATO DE
OBRA 014-PAF-MIB-
O-075-2024 
PUERTO INIRIDA
FACTURA IDES16
DEL 5/5/2025
RETEGARANTIA 
(10%) $12336336,20

123.363.362,00$  22.748.405,08$  100.614.956,92$  2.449.898,56$  1.224.949,28$  612.474,64$  12.336.336,20$  6.124.746,40$  22.748.405,08$  100.614.956,92$  -$                     100.614.956,92$  PUERTO INIRIDA

23/05/2025 27/05/2025 PAGO INTERVENTORÍA 298167
013-2024 PAF-MIB-I-
056-2024 PUERTO 

INIRIDA
EP 901.859.066

CONSORCIO DEPORTIVO
LOS
PUERTOS 2024

ID 298167 PAGO
INTERVENTORIA 
ACTA 3 ETAPA 2
CONTRATO DE
INTERVENTORIA 
013-2024 PAF-MIB-
I-056-2024 PUERTO
INIRIDA FACTURA
13 DEL 9/5/2025
RETEGARANTIA 
(10%) $1653966,01

16.539.660,14$  2.696.381,56$  13.843.278,58$  833.932,44$  138.988,74$  69.494,37$  1.653.966,01$  -$  2.696.381,56$  13.843.278,58$  13.843.278,58$  PUERTO INIRIDA

23/05/2025 27/05/2025 PAGO OBRA 298324 006-2024 MIB 900.156.249
CONCRECIVIL S.A.S
BIC

ID 298324 PAGO
OBRA ACTA 2
ETAPA C
CONTRATO DE
OBRA 006-2024
FACTURA FEV123
DEL 9/5/2025
RETEGARANTIA 
(10%) $2949415,00

29.494.150,00$  6.072.325,00$  23.421.825,00$  2.726.350,00$  148.710,00$  247.850,00$  2.949.415,00$  -$  6.072.325,00$  23.421.825,00$  -$                     23.421.825,00$  TURBO

22/05/2025 27/05/2025 PAGO INTERVENTORÍA 298112
013-2024 PAF-MIB-I-
056-2024 PUERTO 

INIRIDA
EP 901.859.066

CONSORCIO DEPORTIVO
LOS
PUERTOS 2024

ID 298112 PAGO
INTERVENTORIA 
ACTA 1 ETAPA 1
CONTRATO DE
INTERVENTORIA 
013-2024 PAF-MIB-
I-056-2024 PUERTO
INIRIDA FACTURA
10 DEL 5/5/2025
RETEGARANTIA 
(10%) $4615064,60

46.150.646,00$  7.523.718,76$  38.626.927,24$  2.326.923,33$  387.820,55$  193.910,28$  4.615.064,60$  -$  7.523.718,76$  38.626.927,24$  -$                     38.626.927,24$  PUERTO INIRIDA

23/05/2025 27/05/2025 PAGO OBRA 298298 006-2024 MIB 900.156.249
CONCRECIVIL S.A.S
BIC

ID 298298 PAGO
OBRA ACTA 7
ETAPA 2
CONTRATO DE
OBRA 006-2024
FACTURA FEV127
DEL 9/5/2025
RETEGARANTIA 
(10%) 
$156698750,97 1.566.987.509,65$  290.891.989,80$  1.276.095.519,85$  31.207.729,96$  9.362.318,99$  15.603.864,98$  156.698.750,97$  78.019.324,90$  290.891.989,80$  1.276.095.519,85$  -$                     1.276.095.519,85$  TURBO

23/05/2025 28/05/2025 PAGO INTERVENTORÍA 298414 003-2024 MIB 900.644.351
CONSULTORES 
DONOVAN SAS

ID 298414 PAGO
INTERVENTORIA 
ACTA 8 ETAPA 2
CONTRATO DE
INTERVENTORIA 
003-2024 FACTURA
CD237 DEL
12/5/2025 
RETEGARANTIA 
(10%) $5034282.91

50.342.829,10$  8.207.150,28$  42.135.678,82$  2.538.293,90$  423.048,98$  211.524,49$  5.034.282,91$  -$  8.207.150,28$  42.135.678,82$  -$                     42.135.678,82$  NECOCLÍ

23/05/2025 28/05/2025 PAGO INTERVENTORÍA 298471 005-2024 MIB 901.798.337
CONSORCIO INTER-
URABA

ID 298471 PAGO
INTERVENTORIA 
ACTA 7 ETAPA 2
CONTRATO DE
INTERVENTORIA 
005-2024 FACTURA
FE-16 DEL 9/5/2025
RETEGARANTIA 
(10%) $6532249,03

65.322.490,35$  10.264.962,77$  55.057.527,58$  3.293.570,94$  164.678,55$  274.464,25$  6.532.249,03$  -$  10.264.962,77$  55.057.527,58$  -$                     55.057.527,58$  TURBO

23/05/2025 28/05/2025 PAGO INTERVENTORÍA 298229 011-2024 MIB 901.851.560
CONSORCIO 
MONTERIA ET

ID 298229 PAGO
INTERVENTORIA 
ACTA 1 ETAPA 2
CONTRATO DE
INTERVENTORIA 
011-2024 FACTURA
7 DEL 9/5/2025
RETEGARANTIA 
(10%) $3185118,81

31.851.188,09$  5.192.546,63$  26.658.641,46$  1.605.942,26$  267.657,04$  133.828,52$  3.185.118,81$  -$  5.192.546,63$  26.658.641,46$  -$                     26.658.641,46$  MONTERÍA

22/05/2025 28/05/2025 PAGO INTERVENTORÍA 298093
013-2024 PAF-MIB-I-

056-2024 PUERTO 
CARREÑO

EP 901.859.066
CONSORCIO DEPORTIVO
LOS
PUERTOS 2024

ID 298093 PAGO
INTERVENTORIA 
ACTA 1 ETAPA 1
CONTRATO DE
INTERVENTORIA 
013-2024 PAF-MIB-
I-056-2024 PUERTO
CARREÑO FACTURA
12 DEL 5/5/2025
RETEGARANTIA 
(10%) $4153558.14

41.535.581,40$  6.771.346,89$  34.764.234,51$  2.094.231,00$  349.038,50$  174.519,25$  4.153.558,14$  -$  6.771.346,89$  34.764.234,51$  -$                     34.764.234,51$  PUERTO CARREÑO

23/05/2025 28/05/2025 PAGO INTERVENTORÍA 298173 011-2024 MIB 901.851.560
CONSORCIO 
MONTERIA ET

ID 298173 PAGO
INTERVENTORIA 
ACTA 2 ETAPA 2
CONTRATO DE
INTERVENTORIA 
011-2024 FACTURA
6 DEL 9/5/2025
RETEGARANTIA 
(10%) $4774596,79

47.745.967,89$  7.783.796,45$  39.962.171,44$  2.407.359,73$  401.226,62$  200.613,31$  4.774.596,79$  -$  7.783.796,45$  39.962.171,44$  -$                     39.962.171,44$  MONTERÍA

22/05/2025 28/05/2025 PAGO OBRA 298101
014-PAF-MIB-O-075-

2024 PUERTO 
INIRIDA

EP 901.856.386
CONSORCIO 
PARQUES IDESA 32

ID 298101 PAGO
OBRA ACTA 1
ETAPA 1
CONTRATO DE
OBRA 014-PAF-MIB-
O-075-2024 
PUERTO INIRIDA
FACTURA IDES12
DEL 5/5/2025
RETEGARANTIA 
(10%) $10060855,40

100.608.554,00$  16.401.730,66$  84.206.823,34$  5.072.700,21$  845.450,03$  422.725,02$  10.060.855,40$  -$  16.401.730,66$  84.206.823,34$  -$                     84.206.823,34$  PUERTO INIRIDA

23/05/2025 28/05/2025 PAGO OBRA 298209 012-2024 MIB 900.222.779
DUMAR INGENIEROS
S.A.S.

ID 298209 PAGO
OBRA ACTA 2
ETAPA 2
CONTRATO DE
OBRA 012-2024
FACTURA DI294
DEL 9/5/2025
RETEGARANTIA 
(10%) $40127958,48

401.279.584,82$  74.892.216,70$  326.387.368,12$  7.991.783,49$  2.797.124,23$  3.995.891,75$  40.127.958,48$  19.979.458,75$  74.892.216,70$  326.387.368,12$  -$                     326.387.368,12$  MONTERÍA

23/05/2025 28/05/2025 PAGO OBRA 298430 004-2024 MIB 900.156.249
CONCRECIVIL S.A.S
BIC

ID 298430 PAGO
OBRA ACTA 7
ETAPA 2
CONTRATO DE
OBRA 004-2024
FACTURA FEV125
DEL 9/5/2025
RETEGARANTIA 
(10%) $95989265,52

959.892.655,15$  182.015.680,95$  777.876.974,20$  19.116.981,21$  9.558.490,60$  9.558.490,60$  95.989.265,52$  47.792.453,02$  182.015.680,95$  777.876.974,20$  -$                     777.876.974,20$  NECOCLÍ



23/05/2025 28/05/2025 PAGO OBRA 298615
014-2024 PAF-MIB-

O-075-2024 
PUERTO CARREÑO

EP 901.856.386
CONSORCIO 
PARQUES IDESA 32

ID 298615 PAGO
OBRA ACTA 1
ETAPA 1
CONTRATO DE
OBRA 014-2024
PAF-MIB-O-075-
2024 PUERTO
CARREÑO FACTURA
IDES 14 DEL
5/5/2025 
RETEGARANTIA 
(10%) $7820174,60

78.201.746,00$  12.748.856,07$  65.452.889,93$  3.942.945,18$  657.157,53$  328.578,76$  7.820.174,60$  -$  12.748.856,07$  65.452.889,93$  -$                     65.452.889,93$  PUERTO CARREÑO

23/05/2025 28/05/2025 PAGO OBRA 298440 004-2024 MIB 900.156.249
CONCRECIVIL S.A.S
BIC

ID 298440 PAGO
OBRA ACTA 8
ETAPA 2
CONTRATO DE
OBRA 004-2024
FACTURA FEV124
DEL 9/5/2025
RETEGARANTIA 
(10%) 
$109526728,44 1.095.267.284,42$  207.685.536,00$  887.581.748,42$  21.813.068,35$  10.906.534,17$  10.906.534,17$  109.526.728,44$  54.532.670,87$  207.685.536,00$  887.581.748,42$  -$                     887.581.748,42$  NECOCLÍ

5/06/2025 5/06/2025
RETEICA MIB 003-2024; 

004-2024
RETE ICA RETE ICA MIB 890.983.873 MUNICIPIO DE NECOCLI

RAD 17 05-06 RTEICA MENSUAL 

PATRIMONIO AUTONOMO 21.370.463,85$  536,15$  21.371.000,00$                                   - -$                     -$                                                          -                                -                                   -                                             - 536,15$  21.371.000,00$  536,15$  21.371.000,00$  RETEICA NECOCLÍ

5/06/2025 5/06/2025 RETEICA EP 013-2024; 014-2024 RETE ICA RETE ICA EP 892.099.305
MUNICIPIO DE PUERTO
CARRENO

RAD 24 05-06 RTEICA MENSUAL 

PATRIMONIO AUTONOMO 1.006.196,03$  196,03$  1.006.000,00$                                   - -$                     -$                                                          -                                -                                   -                                             - 196,03-$  1.006.000,00$  196,03-$              1.006.000,00$  RETEICA PUERTO CARREÑO

9/06/2025 9/06/2025 RETEICA EP 013-2024; 014-2024 RETE ICA RETE ICA EP 892.099.105 MUNICIPIO DE INIRIDA
RAD 30 -09/06 RTEICA MENSUAL 

PATRIMONIO AUTONOMO 3.735.234,99$  234,99$  3.735.000,00$                                   - -$                     -$                                                          -                                -                                   -                                             - 234,99$  3.735.000,00$  234,99$  3.735.000,00$  RETEICA PUERTO INIRIDA

10/06/2025 10/06/2025 CONTRIBUCION OBRA CONTRIBUCION OBRA CONTRIBUCION 
OBRA

EP Y MIB 899.999.090
MINISTERIO DE 
HACIENDA Y 
CREDITO PUBLICO

RAD 11 -10/06 CONTRIBUCION 

DE OBRA MENSUAL 

PATRIMONIO AUTÓNOMO

215.181.294,60$  294,60$  215.181.000,00$                                   - -$                     -$                                                          -                                -                                   -                                             - 294,60$  215.181.000,00$  294,60$              215.181.000,00$  CONTRIBUCION OBRA

18/06/2025 18/06/2025 RETE FUENTE RETE FUENTE RETE FUENTE EP Y MIB 800.197.268

U A E DIRECCION 
DE IMPUESTOS Y 
ADUANAS 
NACIONALES

Liquidación Retención en la  

fuente Patrimonios  

Autónomos  MAYO 2025

119.496.200,35$  200,35$  119.496.000,00$                                   - -$                     -$                                                          -                                -                                   -                                             - 200,35-$  119.496.000,00$  200,35-$              119.496.000,00$  RETEFUENTE

20/06/2025 20/06/2025 ASISTENCIA TECNICA 300055 ASISTENCIA 
TECNICA

AT 800.096.329
FINANCIERA DE
DESARROLLO 
TERRITORIAL FINDETER

ID 300055  ASISTENCIA TECNICA 

CONTRATO 1223 2023 (MIB Y EP)
324.107.267,00$  29.959.495,28$  294.147.771,72$  29.959.495,28$  -$                     -$                                                          -                                -                                   -                                             - 29.959.495,28$  294.147.771,72$  -$                     294.147.771,72$  ASISTENCIA TÉCNICA

24/06/2025 24/06/2025 PAGO OBRA 301058 002-2024 EP 901.792.147 CONSORCIO 
RECREOGUAJIRA

ID 301058  PAGO OBRA ACTA 1 

ETAPA C CONTRATO DE OBRA 

002-2024 FACTURA FVE-15 DEL 

12/6/2025 RETEGARANTIA (10%) 

$780000.00 7.800.000,00$  1.573.109,24$  6.226.890,76$  721.008,40$  -$                     -$                           39.327,73$  32.773,11$  780.000,00$                                              - 1.573.109,24$  6.226.890,76$  -$                     6.226.890,76$  MOLINO

24/06/2025 24/06/2025 PAGO OBRA 300762 012-2024 MIB 900.222.779 DUMAR INGENIEROS
S.A.S.

ID 300762  PAGO OBRA ACTA 3 

ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA 

012-2024 FACTURA DI298 DEL 

4/6/2025 RETEGARANTIA (10%) 

$64080742,69 640.807.426,88$  119.596.138,18$  521.211.288,70$  12.762.159,88$  -$                     -$                           4.466.755,96$  6.381.079,94$  64.080.742,69$  31.905.399,71$  119.596.138,18$  521.211.288,70$  -$                     521.211.288,70$  MONTERÍA

24/06/2025 24/06/2025 PAGO INTERVENTORÍA 300718 011-2024 MIB 901.851.560
CONSORCIO MONTERIA
ET

ID 300718 PAGO 

INTERVENTORIA ACTA 3 ETAPA 2 

CONTRATO DE INTERVENTORIA 

011-2024 FACTURA 8 DEL 

3/6/2025 RETEGARANTIA (10%) 

$5553280,91 55.532.809,14$  9.053.247,87$  46.479.561,27$  2.799.973,57$  -$                     -$                           466.662,26$  233.331,13$  5.553.280,91$                                              - 9.053.247,87$  46.479.561,27$  -$                     46.479.561,27$  MONTERÍA

24/06/2025 24/06/2025 PAGO INTERVENTORÍA 300768 005-2024 MIB 901.798.337
CONSORCIO INTER-
URABA

ID 300768  PAGO 

INTERVENTORIA ACTA 8 ETAPA 2 

CONTRATO DE INTERVENTORIA 

005-2024 FACTURA FE-17 DEL 

3/6/2025 RETEGARANTIA (10%) 

$7992554,08 79.925.540,84$  12.559.727,84$  67.365.813,00$  4.029.859,20$  -$                     -$                           201.492,96$  335.821,60$  7.992.554,08$                                              - 12.559.727,84$  67.365.813,00$  -$                     67.365.813,00$  TURBO

24/06/2025 24/06/2025 PAGO INTERVENTORÍA 300785 015-2023 EP 74.184.643 PEDRAZA DIAZ CAMILO

ID 300785  PAGO 

INTERVENTORIA ACTA 1 ETAPA 1 

CONTRATO DE INTERVENTORIA 

015-2023 FACTURA FECP 83 DEL 

5/6/2025 RETEGARANTIA (10%) 

$5809973,10 58.099.731,00$  9.227.604,34$  48.872.126,66$  2.929.398,20$  -$                     -$                           244.116,52$  244.116,52$  5.809.973,10$                                              - 9.227.604,34$  48.872.126,66$  -$                     48.872.126,66$   SAN JOSE DEL GUAVIARE 

24/06/2025 24/06/2025 PAGO OBRA 301067 002-2024 EP 901.792.147 CONSORCIO 
RECREOGUAJIRA

ID 301067 PAGO OBRA ACTA 2 

ETAPA C CONTRATO DE OBRA 

002-2024 FACTURA FVE-16 DEL 

12/6/2025 RETEGARANTIA (10%) 

$5220000,00 52.200.000,00$  10.527.731,10$  41.672.268,90$  4.825.210,09$  -$                     -$                           263.193,28$  219.327,73$  5.220.000,00$                                              - 10.527.731,10$  41.672.268,90$  -$                     41.672.268,90$  MOLINO

24/06/2025 24/06/2025 PAGO INTERVENTORÍA 300753 011-2024 MIB 901.851.560
CONSORCIO MONTERIA
ET

ID 300753 PAGO 

INTERVENTORIA ACTA 4 ETAPA 2 

CONTRATO DE INTERVENTORIA 

011-2024 FACTURA 9 DEL 

5/6/2025 RETEGARANTIA (10%) 

$6000337,21 60.003.372,11$  9.782.062,35$  50.221.309,76$  3.025.380,11$  -$                     -$                           504.230,02$  252.115,01$  6.000.337,21$                                              - 9.782.062,35$  50.221.309,76$  -$                     50.221.309,76$  MONTERÍA

24/06/2025 24/06/2025 PAGO OBRA 300351 012-2024 EP 900.222.779 DUMAR INGENIEROS
S.A.S.

ID 300351  PAGO OBRA ACTA 4 

ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA 

012-2024 FACTURA DI299 DEL 

5/6/2025 RETEGARANTIA (10%) 

$77832458,80 778.324.587,97$  145.261.448,41$  633.063.139,56$  15.500.917,15$  -$                     -$                           5.425.321,00$  7.750.458,58$  77.832.458,80$  38.752.292,88$  145.261.448,41$  633.063.139,56$  -$                     633.063.139,56$  MONTERÍA

25/06/2025 25/06/2025 PAGO OBRA 301245 010-2024 EP 901.804.780
CONSORCIO 
INFRAESTRUCTURA 
PARQUES ADI

ID 301245  PAGO OBRA ACTA 8 

ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA 

010-2024 FACTURA FADI 19 DEL 

18/6/2025 RETEGARANTIA (10%) 

$2174108.45 21.741.084,50$  4.276.362,16$  17.464.722,34$  1.639.120,15$  -$                     -$                           114.303,26$  95.252,72$  2.174.108,45$  253.577,58$  4.276.362,16$  17.464.722,34$  -$                     17.464.722,34$  QUIBDÓ

25/06/2025 25/06/2025 PAGO INTERVENTORÍA 301251 009-2024 MIB 901.803.125
UNION TEMPORA CHOCO
24

ID 301251 PAGO 

INTERVENTORIA ACTA 8 ETAPA 2 

CONTRATO DE INTERVENTORIA 

009-2024 FACTURA UTC-22 DEL 

17/6/2025 RETEGARANTIA (10%) 

$393282.67 3.932.826,72$  634.540,10$  3.298.286,62$  198.293,78$  -$                     -$                           26.439,17$  16.524,48$  393.282,67$                                              - 634.540,10$  3.298.286,62$  -$                     3.298.286,62$  QUIBDÓ

25/06/2025 25/06/2025 PAGO OBRA 301426 004-2024 MIB 900.156.249 CONCRECIVIL S.A.S BIC

ID 301426 PAGO OBRA ACTA 9 

ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA 

004-2024 FACTURA FEV128 DEL 

4/6/2025 RETEGARANTIA (10%) 

$35622575,96 356.225.759,53$  67.547.838,65$  288.677.920,88$  7.094.502,82$  -$                     -$                           3.547.251,41$  3.547.251,41$  35.622.575,96$  17.736.257,05$  67.547.838,65$  288.677.920,88$  -$                     288.677.920,88$  NECOCLÍ

25/06/2025 25/06/2025 PAGO INTERVENTORÍA 301389 003-2024 MIB 900.644.351 CONSULTORES 
DONOVAN SAS

ID 301389 PAGO 

INTERVENTORIA ACTA 9 ETAPA 2 

CONTRATO DE INTERVENTORIA 

003-2024 FACTURA CD245 DEL 

5/6/2025 RETEGARANTIA (10%) 

$3789967,59 37.899.675,92$  6.178.602,63$  31.721.073,29$  1.910.908,03$  -$                     -$                           318.484,67$  159.242,34$  3.789.967,59$                                              - 6.178.602,63$  31.721.073,29$  -$                     31.721.073,29$  NECOCLÍ

4/07/2025 4/07/2025 003-2024; 004-2024 RETE ICA RETE ICA MIB 890.983.873 MUNICIPIO DE NECOCLI
RAD 47 -04/07 RTEICA MENSUAL 

PATRIMONIO AUTÓNOMO 3.865.736,08$  263,92$  3.866.000,00$  - -$                     -$                           - - - - 263,92$  3.866.000,00$  263,92$              3.866.000,00$  NECOCLÍ

7/07/2025 7/07/2025 005-2024; 006-2024 RETE ICA RETE ICA EP 890.981.138 MUNICIPIO DE TURBO
RAD 4 -07/07 RTEICA 

BIMESTRAL PATRIMONIO 

AUTÓNOMO 9.877.200,50$  200,50$  9.877.000,00$  - -$                     -$                           - - - - 200,50-$  9.877.000,00$  200,50-$              9.877.000,00$  TURBO

7/07/2025 7/07/2025 002-2024 RETE ICA RETE ICA EP 800.092.788 MUNICIPIO EL MOLINO
RAD 23 -07/07 RTEICA 

BIMESTRAL PATRIMONIO 

AUTÓNOMO 302.521,01$  478,99$  303.000,00$  - -$                     -$                           - - - - 478,99$  303.000,00$  478,99$              303.000,00$  MOLINO

8/07/2025 8/07/2025 004-2024; 010-2024; 012-2024 CONTRIBUCI ON OBRA CONTRIBUCION
OBRA

EP MIB 899.999.090
MINISTERIO DE 
HACIENDA Y 
CREDITO PUBLICO

RAD 37 / 07 / 08 / 

CONTRIBUCION DE OBRA 

MENSUAL PATRIMONIO 

AUTÓNOMO

88.647.527,22$  472,78$  88.648.000,00$  - -$                     -$                           - - - - 472,78$  88.648.000,00$  472,78$              88.648.000,00$  C.OBRA

9/07/2025 9/07/2025 015-2023 RETE ICA RETE ICA EP 800.103.180
MUNICIPIO DE SAN JOSE
DEL
 GUAVIARE

RAD 14 -09/07 RTEICA 

BIMESTRAL PATRIMONIO 

AUTÓNOMO 244.116,52$  116,52$  244.000,00$  - -$                     -$                           - - - - 116,52-$  244.000,00$  116,52-$              244.000,00$  SAN JOSE DEL GUAVIARE

10/07/2025 10/07/2025 ESTAMPILLA GENERAL ESTAMPILLA ESTAMPILLA EP Y MIB 899.999.001
MINISTERIO DE
EDUCACION
NACIONAL

RAD 38 10-07 ESTAMPILLA 

PROUNIVERSIDAD NACIONAL 

SEMESTRAL PATRIMONIOS 104.476.804,45$  195,55$  104.477.000,00$  - -$                     -$                           - - - - 195,55$  104.477.000,00$  195,55$              104.477.000,00$  ESTAMPILLAS U. NACIONAL

11/07/2025 11/07/2025 011-2024; 012-2024 RETE ICA RETE ICA MIB 800.096.734 MUNICIPIO DE MONTERIA
RAD 6 -11/07 RTEICA 

BIMESTRAL PATRIMONIO 

AUTÓNOMO 14.873.151,10$  151,10$  14.873.000,00$  - -$                     -$                           - - - - 151,10-$  14.873.000,00$  151,10-$              14.873.000,00$  MONTERÍA

11/07/2025 11/07/2025 009-2024; 010-2024 RETE ICA RETE ICA EP 891.680.011 MUNICIPIO DE QUIBDO
RAD 64 11/07 RTEICA 

BIMESTRAL PATRIMONIO 

AUTÓNOMO 303.620,03$  379,97$  304.000,00$  - -$                     -$                           - - - - 379,97$  304.000,00$  379,97$              304.000,00$  QUIBDÓ

18/07/2025 18/07/2025 RETEFUENTE EP Y MIB RETE FUENTE RETE FUENTE EP Y MIB 800.197.268

U A E DIRECCION 
DE IMPUESTOS Y 
ADUANAS 
NACIONALES

Liquidación Retención en la  

fuente Patrimonios  

Autónomos  JUNIO 2025

87.396.226,66$  226,66$  87.396.000,00$  - -$                     -$                           - - - - 226,66-$  87.396.000,00$  226,66$              87.396.000,00$  RETEFUENTE

21/07/2025 22/07/2025 PAGO INTERVENTORÍA 304624 009-2024 EP 901.803.125
UNION TEMPORA CHOCO
24

ID 304624 PAGO 

INTERVENTORIA ACTA 9 ETAPA 2 

CONTRATO DE INTERVENTORIA

009-2024 FACTURA UTC-23 DEL 

3/7/2025 RETEGARANTIA (10%) 

$67076862 6.707.686,16$  1.082.248,53$  5.625.437,63$  338.202,66$  -$                     -$                           45.093,69$  28.183,56$  670.768,62$  - 1.082.248,53$  5.625.437,63$  5.625.437,63$  QUIBDÓ

21/07/2025 22/07/2025 PAGO INTERVENTORÍA 304647 001-2024 EP 52.147.488
DIAZ CORTES MARIA
FERNANDA

ID 304647 PAGO 

INTERVENTORIA ACTA 5 ETAPA 2 

LIQ CONTRATO DE

INTERVENTORIA 001-2024 

FACTURA FE199 DEL 8/7/2025 

RETEGARANTIA (10%)

$1139513,54 11.395.135,36$  1.809.815,62$  9.585.319,74$  574.544,64$  -$                     -$                           47.878,72$  47.878,72$  1.139.513,54$  - 1.809.815,62$  9.585.319,74$  9.585.319,74$  EL MOLINO

23/07/2025 24/07/2025 PAGO OBRA 305662
014-PAF-MIB-O-075-

2024 PUERTO 
INIRIDA

EP 901.856.386
CONSORCIO PARQUES
IDESA 32

ID 305662 PAGO OBRA ACTA 4 

ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA 

014-PAF-MIB-O-075-2024 

PUERTO INIRIDA FACTURA 

IDES28 DEL 14/7/2025 

RETEGARANTIA (10%)

$28521020,60 285.210.206,00$  52.593.226,95$  232.616.979,05$  5.664.048,55$  -$                     -$                           2.832.024,28$  1.416.012,14$  28.521.020,60$  14.160.121,38$  52.593.226,95$  232.616.979,05$  232.616.979,05$  PUERTO INIRIDA

23/07/2025 24/07/2025 PAGO INTERVENTORÍA 305592 011-2024 MIB 901.851.560
CONSORCIO MONTERIA
ET

ID 305592 PAGO 

INTERVENTORIA ACTA 5 ETAPA 2 

CONTRATO DE INTERVENTORIA

011-2024 FACTURA 10 DEL 

8/7/2025 RETEGARANTIA (10%) 

$5012782,52 50.127.825,22$  8.172.099,23$  41.955.725,99$  2.527.453,37$  -$                     -$                           421.242,23$  210.621,11$  5.012.782,52$  - 8.172.099,23$  41.955.725,99$  41.955.725,99$  MONTERÍA

23/07/2025 24/07/2025 PAGO OBRA 305396 012-2024 MIB 900.222.779
DUMAR INGENIEROS
S.A.S.

ID 305396 PAGO OBRA ACTA 5 

ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA 

012-2024 FACTURA

DI303 DEL 8/7/2025 

RETEGARANTIA (10%) 

$4745469248 474.546.924,75$  88.566.357,40$  385.980.567,35$  9.450.957,45$  -$                     -$                           3.307.835,11$  4.725.478,73$  47.454.692,48$  23.627.393,63$  88.566.357,40$  385.980.567,35$  385.980.567,35$  MONTERÍA

23/07/2025 24/07/2025 PAGO INTERVENTORÍA 305594 003-2024 MIB 900.644.351
CONSULTORES 
DONOVAN SAS

ID 305594 PAGO 

INTERVENTORIA ACTA 10 ETAPA 

2 CONTRATO DE 

INTERVENTORIA

003-2024 FACTURA CD255 DEL 

3/7/2025 RETEGARANTIA (10%) 

$261105073 26.110.507,34$  4.256.670,94$  21.853.836,40$  1.316.496,17$  -$                     -$                           219.416,03$  109.708,01$  2.611.050,73$  - 4.256.670,94$  21.853.836,40$  21.853.836,40$  NECOCLI 

25/07/2025 28/07/2025 PAGO INTERVENTORÍA 305892
013-2024 PAF-MIB-I-

056-2024 PUERTO 
CARREÑO

EP 901.859.066
CONSORCIO DEPORTIVO
LOS
PUERTOS 2024

ID 305892 PAGO 

INTERVENTORIA ACTA 1 ETAPA 2 

CONTRATO DE INTERVENTORIA

013-2024 PAF-MIB-I-056-2024 

PUERTO CARRENO FACTURA 19 

DEL 14/7/2025

RETEGARANTIA (10%) 

$305186985 30.518.698,47$  4.975.317,24$  25.543.381,23$  1.538.757,91$  -$                     -$                           256.459,65$  128.229,83$  3.051.869,85$  - 4.975.317,24$  25.543.381,23$  25.543.381,23$  PUERTO CARREÑO

24/07/2025 28/07/2025 PAGO INTERVENTORÍA 305667
013-2024 PAF-MIB-I-

056-2024 PUERTO 
CARREÑO

EP 901.859.066
CONSORCIO DEPORTIVO
LOS
PUERTOS 2024

ID 305667 PAGO 

INTERVENTORIA ACTA 2 ETAPA 1 

CONTRATO DE INTERVENTORIA

013-2024 PAF-MIB-I-056-2024 

PUERTO CARRENO FACTURA 16 

DEL 7/7/2025

RETEGARANTIA (10%) 

$461506,46 4.615.064,60$  752.371,88$  3.862.692,72$  232.692,33$  -$                     -$                           38.782,06$  19.391,03$  461.506,46$  - 752.371,88$  3.862.692,72$  3.862.692,72$  PUERTO CARREÑO

24/07/2025 28/07/2025 PAGO OBRA 305672
014-2024 PAF-MIB-O-

075-2024 PUERTO 
CARREÑO

EP 901.856.386
CONSORCIO PARQUES
IDESA 32

"ID 305672 PAGO OBRA ACTA 1 

ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA 

014-2024 PAF-MIB-O-075-2024 

PUERTO CARRENO FACTURA 

IDES27 DEL 12/7/2025 

RETEGARANTIA

(10%) $14466233,00 144.662.330,00$  26.675.969,48$  117.986.360,52$  2.872.879,17$  -$                     -$                           1.436.439,59$  718.219,79$  14.466.233,00$  7.182.197,93$  26.675.969,48$  117.986.360,52$  117.986.360,52$  PUERTO CARREÑO

25/07/2025 28/07/2025 PAGO INTERVENTORÍA 305891
013-2024 PAF-MIB-I-

056-2024 PUERTO 
INIRIDA

EP 901.859.066
CONSORCIO DEPORTIVO
LOS
PUERTOS 2024

ID 305891 PAGO 

INTERVENTORIA 4 ETAPA 2 

CONTRATO DE INTERVENTORIA 

013-2024 PAF-MIB-I-056-2024 

PUERTO INIRIDA FACTURA 18 

DEL 11/7/2025

RETEGARANTIA (10%) 

$319230938 31.923.093,75$  5.204.269,07$  26.718.824,68$  1.609.567,75$  -$                     -$                           268.261,29$  134.130,65$  3.192.309,38$  - 5.204.269,07$  26.718.824,68$  26.718.824,68$  PUERTO INIRIDA



24/07/2025 28/07/2025 PAGO OBRA 305665
014-2024 PAF-MIB-O-

075-2024 PUERTO 
CARREÑO

EP 901.856.386
CONSORCIO PARQUES
IDESA 32

ID 305665 PAGO OBRA ACTA 2 

ETAPA 1 CONTRATO DE OBRA 

014-2024 PAF-MIB-O-075-2024 

PUERTO CARRENO FACTURA 

IDES22 DEL 8/7/2025 

RETEGARANTIA (10%)

$2240680,80 22.406.808,00$  12.107.374,94$  10.299.433,06$  9.584.255,38$  -$                     -$                           188.292,51$  94.146,25$  2.240.680,80$  - 12.107.374,94$  10.299.433,06$  10.299.433,06$  PUERTO CARREÑO

23/07/2025 28/07/2025 PAGO OBRA 305639 016-2024 EP 74.795.327
RODRIGUEZ GONZALEZ
CARLOS
DARIO

ID 305639 DESCONTAR POR 

MAYOR PERMANENCIA LA SUMA 

DE $24,123,38300

PAGO OBRA ACTA 1 ETAPA 1 

CONTRATO DE OBRA 016-2024 

FACTURA 5225 DEL

7/7/2025 RETEGARANTIA (10%) 
86.284.930,00$  41.670.402,38$  44.614.527,62$  7.975.917,90$  -$                     -$                           580.066,76$  362.541,72$  8.628.493,00$  - 24.123.383,00$  41.670.402,38$  44.614.527,62$  44.614.527,62$  SAN JOSE DEL GUAVIARE

6/08/2025 6/08/2025 RETE ICA 003-2024 RETE ICA RETE ICA 003-2024 MIB 890.983.873 MUNICIPIO DE NECOCLI
RTEICA MENSUAL PATRIMONIO 

AUTÓNOMO

219.416,03$  583,97$  220.000,00$  - -$                     -$                           - - - - - - 583,97$  220.000,00$  583,97$  220.000,00$  

NECOCLÍ RETEICA

8/08/2025 8/08/2025 CONTRIBUCION OBRA CONTRIBUCION OBRA 012 - 2024; 014-2024 EP Y MIB 899.999.090
MINISTERIO DE 
HACIENDA Y 
CREDITO PUBLICO

CONTRIBUCION OBRA

44.969.712,94$  287,06$  44.970.000,00$  - -$                     -$                           - - - - - - 287,06$  44.970.000,00$  287,06$  44.970.000,00$  C. OBRA PTO INIRIDA, CARREÑO Y MONTERÍA

12/08/2025 12/08/2025 RETEICA PUERTO INIRIDA RETE ICA 013-2024 ;  014-
2024

EP 892.099.105 MUNICIPIO DE INIRIDA
RTEICA MENSUAL PATRIMONIO 

AUTÓNOMO

5.020.259,38$  259,38$  5.020.000,00$  - -$                     -$                           - - - - - - 259,38-$  5.020.000,00$  259,38-$  5.020.000,00$  RETEICA INIRIDA

19/08/2025 19/08/2025 RETE FUENTE RETE FUENTE RETE FUENTE EP Y MIB 800.197.268

U A E DIRECCION 
DE IMPUESTOS Y 
ADUANAS 
NACIONALES

Liquidación Retención en la  

fuente Patrimonios  

Autónomos  JUl IO 2025

43.685.773,28$  226,72$  43.686.000,00$  - -$                     -$                           - - - - - - 226,72$  43.686.000,00$  226,72$              43.686.000,00$  RETEFUENTE

22/08/2025 26/08/2025 PAGO INTERVENTORÍA 309422 011-2024 MIB 901.851.560 CONSORCIO MONTERIA
ET

PAGO INTERVENTORIA  ACTA 7 

ETAPA 2 CONTRATO DE  

INTERVENTORIA 011-2024 

FACTURA 13 DEL 15/8/2025 

RETEGARANTIA (10%) 

$7524307.05 75.243.070,50$  12.266.517,38$  62.976.553,12$  3.793.768,26$  -$                     -$                           632.294,71$  316.147,36$  7.524.307,05$  - - - 12.266.517,38$  62.976.553,12$  62.976.553,12$  MONTERÍA

22/08/2025 27/08/2025 PAGO INTERVENTORÍA 309082 011-2024 MIB 901.851.560 CONSORCIO MONTERIA
ET

PAGO INTERVENTORIA  ACTA 6 

ETAPA 2 CONTRATO DE  

INTERVENTORIA 011-2024 

FACTURA 12 DEL 15/8/2025 

RETEGARANTIA (10%) 

$6487812.91 64.878.129,06$  10.576.770,62$  54.301.358,44$  3.271.166,17$  -$                     -$                           545.194,36$  272.597,18$  6.487.812,91$  - - - 10.576.770,62$  54.301.358,44$  54.301.358,44$  MONTERÍA

21/08/2025 27/08/2025 PAGO OBRA 308478
014-2024 PAF-MIB-O-

075-2024 PUERTO 
CARREÑO

EP 901.856.386 CONSORCIO PARQUES
IDESA 32

PAGO OBRA  ACTA 2 ETAPA 2 

CONTRATO DE OBRA 014-2024 

PAF-MIB-O-075-2024 PUERTO 

CARREÑO FACTURA IDES31 DEL 

4/8/2025 RETEGARANTIA (10%) 

$14910410.50 149.104.105,00$  27.495.040,04$  121.609.064,96$  2.961.089,30$  -$                     -$                           1.480.544,65$  740.272,33$  14.910.410,50$  7.402.723,26$  - - 12.689.593,52$  121.609.064,96$  121.609.064,96$  PUERTO CARREÑO

22/08/2025 27/08/2025 PAGO OBRA 309060 004-2024 MIB 900.156.249 CONCRECIVIL S.A.S BIC

PAGO OBRA  ACTA 2 ETAPA 1 

CONTRATO DE OBRA 004-2024 

FACTURA FEV131 DEL 5/8/2025 

RETEGARANTIA (10%) 

$7943111.37 79.431.113,70$  16.620.459,92$  62.810.653,78$  7.342.371,85$  -$                     -$                           667.488,35$  667.488,35$  7.943.111,37$  - - - 16.620.459,92$  62.810.653,78$  62.810.653,78$  NECOCLI 

22/08/2025 27/08/2025 PAGO OBRA 309054 012-2024 MIB 900.222.779 DUMAR INGENIEROS
S.A.S.

DESCONTAR POR MAYOR 

PERMANENCIA $96.465.475,00 

PAGO OBRA  ACTA 6 ETAPA 2 

CONTRATO DE OBRA 012-2024 

FACTURA DI305 DEL 6/8/2025 

RETEGARANTIA (10%) 

$199568962.06 1.995.689.620,57$  468.928.030,25$  1.526.761.590,32$  39.745.653,61$  -$                     -$                           13.910.978,76$  19.872.826,80$  199.568.962,06$  99.364.134,02$  96.465.475,00$  -$  77.268.812,21$  1.526.761.590,32$  1.526.761.590,32$  MONTERÍA

22/08/2025 27/08/2025 PAGO INTERVENTORÍA 309063 003-2024 MIB 900.644.351 CONSULTORES 
DONOVAN SAS

PAGO INTERVENTORIA  ACTA 2 

ETAPA 1 CONTRATO DE  

INTERVENTORIA 003-2024 

FACTURA CD262 DEL 5/8/2025 

RETEGARANTIA (10%) 

$2597115.50 25.971.155,00$  4.233.953,00$  21.737.202,00$  1.309.470,00$  -$                     -$                           218.245,00$  109.122,50$  2.597.115,50$  - - - 4.233.953,00$  21.737.202,00$  21.737.202,00$  NECOCLI 

20/08/2025 27/08/2025 ASISTENCIA TECNICA 307819 AT AT 800.096.329
FINANCIERA DE
DESARROLLO 
TERRITORIAL FINDETER

ASISTENCIA TÉCNICA

230.865.353,00$  21.340.494,78$  209.524.858,22$  21.340.494,78$  -$                     -$                           - - - - - - 21.340.494,78$  209.524.858,22$  209.524.858,22$  ASISTENCIA TÉCNICA

21/08/2025 28/08/2025 PAGO INTERVENTORÍA 308802
013-2024 PAF-MIB-I-

056-2024 PUERTO 
CARREÑO

EP 901.859.066
CONSORCIO DEPORTIVO
LOS
PUERTOS 2024

PAGO INTERVENTORIA  ACTA 2 

ETAPA 2 CONTRATO DE 

INTERVENTORIA 013-2024 PAF-

MIB-I-056-2024 PUERTO 

CARREÑO FACTURA 22 DEL 

13/8/2025 RETEGARANTIA (10%) 

$1262536.53 12.625.365,31$  2.058.252,83$  10.567.112,48$  636.573,04$  -$                     -$                           106.095,51$  53.047,75$  1.262.536,53$  - - - 2.058.252,83$  10.567.112,48$  10.567.112,48$  PUERTO CARREÑO

21/08/2025 28/08/2025 PAGO OBRA 308464
014-PAF-MIB-O-075-

2024 PUERTO 
INIRIDA

EP 901.856.386 CONSORCIO PARQUES
IDESA 32

PAGO OBRA  ACTA 5 ETAPA 2 

CONTRATO DE OBRA 014-PAF-

MIB-O-075-2024 PUERTO 

INIRIDA FACTURA IDES34 DEL 

12/8/2025 RETEGARANTIA (10%) 

$11484124.00 114.841.240,00$  21.745.400,74$  93.095.839,26$  4.279.632,76$  -$                     -$                           1.098.291,38$  549.145,69$  11.484.124,00$  4.334.206,91$  - - 13.076.986,92$  93.095.839,26$  93.095.839,26$  PUERTO INIRIDA

21/08/2025 1/09/2025 PAGO INTERVENTORÍA 308469
013-2024 PAF-MIB-I-

056-2024 PUERTO 
INIRIDA

EP 901.859.066
CONSORCIO DEPORTIVO
LOS
PUERTOS 2024

PAGO INTERVENTORIA  ACTA 5 

ETAPA 2 CONTRATO DE 

INTERVENTORIA 013-2024 PAF-

MIB-I-056-2024 PUERTO 

INIRIDA FACTURA 23 DEL 

13/8/2025 RETEGARANTIA (10%) 

$871810.47
8.718.104,69$  1.421.270,84$  7.296.833,85$  439.568,30$  -$                     -$                           73.261,38$  36.630,69$  871.810,47$  - - - 1.421.270,84$  7.296.833,85$  7.296.833,85$  PUERTO INIRIDA

5/09/2025 5/09/2025 003-2024; 004-2024 RETEICA RETEICA MIB 890.983.873 MUNICIPIO DE NECOCLI
RAD 7 05-09 RTEICA MENSUAL 

PATRIMONIO AUTONOMO 885.733,35$  266,65$  886.000,00$  - -$                     -$                           - - - - 266,65$  886.000,00$  266,65$              886.000,00$  RETEICA NECOCLÍ

9/09/2025 9/09/2025 001-2024 RETEICA RETEICA EP 800.092.788 MUNICIPIO EL MOLINO
RAD 9 / 09 / 09 / RTEICA 

BIMESTRAL PATRIMONIO 

AUTONOMO 47.878,72$  121,28$  48.000,00$  - -$                     -$                           - - - - 121,28$  48.000,00$  121,28$              48.000,00$  RETEICA MOLINO

10/09/2025 10/09/2025 013-2024; 014-2024 RETEICA RETEICA EP 892.099.305
MUNICIPIO DE PUERTO
CARRENO

RAD 35-10/09 RTEICA MENSUAL 

PATRIMONIO AUTONOMO 1.586.640,16$  359,84$  1.587.000,00$  - -$                     -$                           - - - - 359,84$  1.587.000,00$  359,84$              1.587.000,00$  RETEICA PTO CARREÑO

10/09/2025 10/09/2025 012-2024; 014-2024 CONTRIBUCION OBRA CONTRIBUCION 
OBRA

EP Y MIB 899.999.090
MINISTERIO DE 
HACIENDA Y 
CREDITO PUBLICO

RAD 57 10/09 CONTRIBUCION 

DE OBRA MENSUAL 

PATRIMONIO AUTÓNOMO

111.101.064,19$  64,19$  111.101.000,00$  - -$                     -$                           - - - - 64,19-$  111.101.000,00$  64,19-$                 111.101.000,00$  CONTO OBRA PTO CARREÑO, INIRIDA, MONTERÍA

11/09/2025 11/09/2025 009-2024 RETEICA RETEICA EP 891.680.011 MUNICIPIO DE QUIBDO
RAD 49 11/09 RTEICA 

BIMESTRAL PATRIMONIO 

AUTONOMO 45.093,69$  93,69$  45.000,00$  - -$                     -$                           - - - - 93,69-$  45.000,00$  93,69-$                 45.000,00$  RETEICA QUIBDÓ

15/09/2025 15/09/2025 013-2024; 014-2024 RETEICA RETEICA EP 800.096.734 MUNICIPIO DE MONTERIA
RAD 37 15/09 RTEICA 

BIMESTRAL PATRIMONIO 

AUTONOMO 18.817.545,17$  454,83$  18.818.000,00$  - -$                     -$                           - - - - 454,83$  18.818.000,00$  454,83$              18.818.000,00$  RETEICA MONTERÍA

15/09/2025 15/09/2025 016-2024 RETEICA RETEICA EP 800.103.180
MUNICIPIO DE SAN JOSE
DEL
 GUAVIARE

RAD 26-15/09 RTEICA 

BIMESTRAL PATRIMONIO 

AUTONOMO 580.066,76$  66,76$  580.000,00$  - -$                     -$                           - - - - 66,76-$  580.000,00$  66,76-$                 580.000,00$  RETEICA SAN JOSE DEL GUAVIARE

18/09/2025 19/09/2025 PAGO INTERVENTORÍA 312367
013-2024 PAF-MIB-I-

056-2024 PUERTO 
CARREÑO

MIB 901.859.066
CONSORCIO DEPORTIVO
LOS
PUERTOS 2024

ID 312367 PAGO 

INTERVENTORIA ACTA 3 ETAPA 2 

CONTRATO DE INTERVENTORIA 

013-2024 PAF-MIB-I-056-2024 

PUERTO

CARREÑO FACTURA 24 DEL 

3/9/2025 RETEGARANTIA (10%) 

$2177844.96 21.778.449,60$  3.550.436,32$  18.228.013,28$  1.098.073,09$  -$                     -$                           183.012,18$  91.506,09$  2.177.844,96$  - 18.228.013,28$  18.228.013,28$  PUERTO CARREÑO

18/09/2025 19/09/2025 PAGO OBRA 312397
014-PAF-MIB-O-075-

2024 PUERTO 
INIRIDA

EP 901.856.386
CONSORCIO PARQUES
IDESA 32

ID 312397 PAGO OBRA ACTA 6 

ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA 

014-PAF-MIB-O-075-2024 

PUERTO INIRIDA FACTURA 

IDES36

DEL 3/9/2025 RETEGARANTIA 

(10%) $3048573.90 30.485.739,00$  5.621.619,98$  24.864.119,02$  605.422,61$  -$                     -$                           302.711,30$  151.355,65$  3.048.573,90$  1.513.556,52$  24.864.119,02$  24.864.119,02$  PUERTO INIRIDA

18/09/2025 19/09/2025 PAGO INTERVENTORÍA 312487 011-2024 MIB 901.851.560
CONSORCIO MONTERIA
ET

ID 312487 PAGO 

INTERVENTORIA ACTA 9 ETAPA 2 

CONTRATO DE INTERVENTORIA 

011-2024 FACTURA 15 DEL 

5/9/2025

RETEGARANTIA (10%) 

$5799813.33
57.998.133,25$  9.455.157,87$  48.542.975,38$  2.924.275,63$  -$                     -$                           487.379,27$  243.689,64$  5.799.813,33$  - 48.542.975,38$  48.542.975,38$  MONTERÍA

18/09/2025 19/09/2025 PAGO INTERVENTORÍA 312373 015-2023 EP 74.184.643 PEDRAZA DIAZ CAMILO

ID 312373 PAGO 

INTERVENTORIA ACTA 1 ETAPA 2 

CONTRATO DE INTERVENTORIA 

015-2023 FACTURA FECP97 DEL

4/9/2025 RETEGARANTIA (10%) 

$6193073.71 61.930.737,14$  9.836.058,25$  52.094.678,89$  3.122.558,18$  -$                     -$                           260.213,18$  260.213,18$  6.193.073,71$  - 52.094.678,89$  52.094.678,89$  SAN JOSE DEL GUAVIARE

18/09/2025 19/09/2025 PAGO OBRA 312374
014-2024 PAF-MIB-O-

075-2024 PUERTO 
CARREÑO

EP 901.856.386
CONSORCIO PARQUES
IDESA 32

ID 312374 PAGO OBRA ACTA 3 

ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA 

014-2024 PAF-MIB-O-075-2024 

PUERTO CARREÑO FACTURA

IDES38 DEL 5/9/2025 

RETEGARANTIA (10%) 

$20776137.60 207.761.376,00$  38.880.025,32$  168.881.350,68$  6.124.952,99$  -$                     -$                           2.020.951,50$  1.010.475,75$  20.776.137,60$  8.947.507,48$  168.881.350,68$  168.881.350,68$  PUERTO CARREÑO

16/09/2025 19/09/2025 PAGO INTERVENTORÍA 312335 011-2024 MIB 901.851.560
CONSORCIO MONTERIA
ET

ID 312335 PAGO 

INTERVENTORIA ACTA 8 ETAPA 2 

CONTRATO DE INTERVENTORIA 

011-2024 FACTURA 14 DEL 

5/9/2025

RETEGARANTIA (10%) 

$2122240.45
21.222.404,50$  3.459.786,95$  17.762.617,55$  1.070.037,20$  -$                     -$                           178.339,53$  89.169,77$  2.122.240,45$  - 17.762.617,55$  17.762.617,55$  MONTERÍA

19/09/2025 19/09/2025 RETEFUENTE RETEFUENTE RETEFUENTE EP Y MIB 800.197.268

U A E DIRECCION 
DE IMPUESTOS Y 
ADUANAS 
NACIONALES

RAD 7 19/09 RETENCIÓN EN LA 

FUENTE MENSUAL 

PATRIMONIOS

85.119.788,07$  211,93$  85.120.000,00$  - -$                     -$                           - - - - 211,93$  85.120.000,00$  211,93$              85.120.000,00$  RETEFUENTE

22/09/2025 25/09/2025 ASISTENCIA TECNICA 313234 ASISTENCIA TECNICA AT 800.096.329
FINANCIERA DE
DESARROLLO 
TERRITORIAL FINDETER

ID 313234 ASISTENCIA TECNICA 

MIB Y EP
163.682.310,00$  15.130.297,60$  148.552.012,40$  15.130.297,60$  -$                     -$                           - - - - 148.552.012,40$  148.552.012,40$  ASISTENCIA TÉCNICA

22/09/2025 25/09/2025 PAGO INTERVENTORÍA 312842 009-2024 EP 901.803.125
UNION TEMPORA CHOCO
24

ID 312842 PAGO 

INTERVENTORIA ACTA 10 ETAPA 

2 LIQ CONTRATO DE 

INTERVENTORIA 009-2024 

FACTURA UTC-27 DEL

3/9/2025 RETEGARANTIA (10%) 

$1476864.48
14.768.644,83$  2.382.840,17$  12.385.804,66$  744.637,55$  -$                     -$                           99.285,01$  62.053,13$  1.476.864,48$  - 12.385.804,66$  12.385.804,66$  QUIBDÓ

16/09/2025 25/09/2025 PAGO OBRA 312268 012-2024 MIB 900.222.779 DUMAR INGENIEROS
S.A.S.

ID 312268 PAGO OBRA ACTA 7 

ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA 

012-2024 FACTURA DI308 DEL 

5/9/2025 RETEGARANTIA

(10%) $110802761.76 1.108.027.617,64$  206.795.081,50$  901.232.536,14$  22.067.199,94$  -$                     -$                           7.723.519,98$  11.033.599,97$  110.802.761,76$  55.167.999,85$  901.232.536,14$  901.232.536,14$  MONTERÍA

16/09/2025 25/09/2025 PAGO OBRA 312358 012-2024 MIB 900.222.779 DUMAR INGENIEROS
S.A.S.

ID 312358 PAGO OBRA ACTA 2 

ETAPA C CONTRATO DE OBRA 

012-2024 FACTURA DI310 DEL 

12/9/2025 RETEGARANTIA

(10%) $6389464.00 63.894.640,00$  13.208.471,80$  50.686.168,20$  5.906.227,23$  -$                     -$                           375.850,82$  536.929,75$  6.389.464,00$  - 50.686.168,20$  50.686.168,20$  MONTERÍA

6/10/2025 6/10/2025 013-2024: 014-2024 RETEICA RETEICA EP 892.099.305
MUNICIPIO DE PUERTO
CARRENO

RAD 43 6/10 RTEICA MENSUAL 

PATRIMONIO AUTONOMO 4.426.648,79$  351,21$  4.427.000,00$  -$  -$                     -$                           -$  -$  -$  -$  -$                                           351,21$  4.427.000,00$  351,21$              4.427.000,00$  RETEICA PTO CARREÑO

7/10/2025 7/10/2025 012-2024; 014-2024 CONTRIBUCION OBRA CONTRIBUCION 
OBRA

EP Y MIB 899.999.090
MINISTERIO DE 
HACIENDA Y 
CREDITO PUBLICO

RAD 7/08/10 CONTRIBUCION DE 

OBRA MENSUAL PATRIMONIO 

AUTÓNOMO

65.629.063,85$  63,85$  65.629.000,00$  -$  -$                     -$                           -$  -$  -$  -$  -$                                           63,85-$  65.629.000,00$  63,85-$                 65.629.000,00$  CONT. OBRA PTO CARREÑO, INIRIDA, MONTERÍA

9/10/2025 9/10/2025 013-2024; 014-2024 RETEICA RETEICA 892.099.105 MUNICIPIO DE INIRIDA
RAD 07/09/10 RTEICA MENSUAL  

PATRIMONIO AUTONOMO 1.171.552,76$  447,24$  1.172.000,00$  -$  -$                     -$                           -$  -$  -$  -$  -$                                           1.172.000,00$  1.172.000,00$  RETEICA PTO INIRIDA

17/10/2025 21/10/2025 006-2024 316429 006-2024 MIB 900.156.249 CONCRECIVIL S.A.S BIC

ID 316429 PAGO OBRA DEV 

RETEGARANTIA CONTRATO DE 

OBRA 006-2024 FACTURA C.C 1 

DEL 1/10/2025 DEV 

RETEGARANTIA $651702308.70
651.702.308,70$  -$  651.702.308,70$  -$  -$                     -$                           -$  -$  -$  -$                                           651.702.308,70$  651.702.308,70$  651.702.308,70$  TURBO

17/10/2025 21/10/2025 013-2024 316407
013-2024 PAF-MIB-I-

056-2024 PUERTO 
CARREÑO

EP 901.859.066
CONSORCIO DEPORTIVO
LOS
PUERTOS 2024

ID 316407 PAGO 

INTERVENTORIA ACTA 4 ETAPA 2 

CONTRATO DE INTERVENTORIA 

013-2024 PAF-MIB-I-056-2024 

PUERTO CARRENO FACTURA 29 

DEL 3/10/2025 RETEGARANTIA 

(10%) $1929365.56 19.293.655,64$  3.145.352,26$  16.148.303,38$  972.789,36$  -$                     -$                           162.131,56$  81.065,78$  1.929.365,56$  -$  -$                                           16.148.303,38$  16.148.303,38$  PTO CARREÑO

17/10/2025 21/10/2025 012-2024 316411 012-2024 MIB 900.222.779 DUMAR INGENIEROS
S.A.S.

ID 316411 PAGO OBRA ACTA 8 

ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA 

012-2024 FACTURA DEI311 DEL 

7/10/2025 RETEGARANTIA (10%) 

$18256959.28 182.569.592,77$  34.073.603,60$  148.495.989,17$  3.636.010,19$  -$                     -$                           1.272.603,57$  1.818.005,09$  18.256.959,28$  9.090.025,47$  -$                                           148.495.989,17$  148.495.989,17$  MONTERÍA

17/10/2025 21/10/2025 013-2024 316391
013-2024 PAF-MIB-I-

056-2024 PUERTO 
INIRIDA

EP 901.859.066
CONSORCIO DEPORTIVO
LOS
PUERTOS 2024

ID 316391 PAGO 

INTERVENTORIA ACTA 6 ETAPA 2 

CONTRATO DE INTERVENTORIA 

013-2024 PAF-MIB-I-056-2024 

PUERTO INIRIDA FACTURA 28 

DEL 3/10/2025 RETEGARANTIA 

(10%) $2343031.97 23.430.319,74$  3.819.732,79$  19.610.586,95$  1.181.360,66$  -$                     -$                           196.893,44$  98.446,72$  2.343.031,97$  -$  -$                                           19.610.586,95$  19.610.586,95$  PUERTO INIRIDA

17/10/2025 22/10/2025 012-2024 316558 012-2024 MIB 900.222.779 DUMAR INGENIEROS
S.A.S.

ID 316558 PAGO OBRA ACTA 2 

ETAPA 1 Y C CONTRATO DE 

OBRA 012-2024 FACTURA 

DEI312 DEL 7/10/2025 

RETEGARANTIA (10%) 

$7885392.20
78.853.922,00$  14.203.394,80$  64.650.527,20$  5.191.518,00$  -$                     -$                           463.846,60$  662.638,00$  7.885.392,20$  -$  -$                                           64.650.527,20$  64.650.527,20$  MONTERÍA



23/10/2025 23/10/2025 RETEFUENTE RETEFUENTE RETEFUENTE EP Y MIB 800.197.268

U A E DIRECCION 
DE IMPUESTOS Y 
ADUANAS 
NACIONALES

Liquidación Retención en la  

fuente Patrimonios  

Autónomos  SEPTIEMBRE 2025

58.793.682,02$  317,98$  58.794.000,00$  -$  -$                     -$                           -$  -$  -$  -$  -$                                           317,98$  58.794.000,00$  317,98$              58.794.000,00$  RETEFUENTE

17/10/2025 24/10/2025 011-2024 316471 011-2024 MIB 901.851.560
CONSORCIO MONTERIA
ET

ID 316471 PAGO 

INTERVENTORIA ACTA 2 ETAPA 1 

CONTRATO DE INTERVENTORIA 

011-2024 FACTURA 17 DEL 

7/10/2025 RETEGARANTIA (10%) 

$2762889.30 27.628.893,00$  4.504.206,09$  23.124.686,91$  1.393.053,43$  -$                     -$                           232.175,57$  116.087,79$  2.762.889,30$  -$  -$                                           23.124.686,91$  23.124.686,91$  MONTERÍA

17/10/2025 24/10/2025 011-2024 316470 011-2024 MIB 901.851.560
CONSORCIO MONTERIA
ET

ID 316470 PAGO 

INTERVENTORIA ACTA 10 ETAPA 

2 CONTRATO DE 

INTERVENTORIA 011-2024 

FACTURA 16 DEL 7/10/2025 

RETEGARANTIA (10%) 

$4063703.99
40.637.039,89$  6.624.861,97$  34.012.177,92$  2.048.926,38$  -$                     -$                           341.487,73$  170.743,87$  4.063.703,99$  -$  -$                                           34.012.177,92$  34.012.177,92$  MONTERÍA

24/10/2025 24/10/2025 AT 316885 ASISTENCIA TECNICA AT 800.096.329
FINANCIERA DE
DESARROLLO 
TERRITORIAL FINDETER

ID 316885 COBRO ASISTENCIA 

TECNICA CT 1223-2023 MIB Y EP
17.915.477,00$  1.656.052,53$  16.259.424,47$  1.656.052,53$  -$                     -$                           -$  -$  -$  -$  -$                                           16.259.424,47$  16.259.424,47$  ASISTENCIA TÉCNICA

22/10/2025 27/10/2025 014-2024 316731
014-2024 PAF-MIB-O-

075-2024 PUERTO 
CARREÑO

EP 901.856.386 CONSORCIO PARQUES
IDESA 32

ID 316731 DESCONTAR POR 

MAYOR PERMANENCIA 

$4.000.000,00 PAGO OBRA ACTA 

4 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA 

014-2024 PAF-MIB-O-075-2024 

PUERTO CARRENO FACTURA 

IDES40 DEL 16/10/2025 

RETEGARANTIA (10%) 

$14149891.20 141.498.912,00$  30.092.630,05$  111.406.281,95$  2.810.056,20$  -$                     -$                           1.405.028,10$  702.514,05$  14.149.891,20$  7.025.140,50$  4.000.000,00$                          111.406.281,95$  111.406.281,95$  PUERTO CARREÑO

7/11/2025 7/11/2025 012-2024-014-2024 CONTRIBUCION OBRA CONTRIBUCION 
OBRA

EP 899.999.090
MINISTERIO DE 
HACIENDA Y 
CREDITO PUBLICO

RAD 09 / 07 / 11 / 

CONTRIBUCION DE OBRA 

MENSUAL PATRIMONIO 

AUTÓNOMO 16.115.165,97$  165,97$  16.115.000,00$  - - - - -  - 165,97-$  16.115.000,00$  165,97-$              16.115.000,00$  
CONTRIBUCION OBRA

10/11/2025 10/11/2025 011-2024; 012-2024 RETE ICA RETE ICA MIB 800.096.734 MUNICIPIO DE MONTERIA
RAD 23 10/10 RTEICA 

BIMESTRAL PATRIMONIO 

AUTONOMO 11.075.203,07$  203,07$  11.075.000,00$  - - - - -  - 203,07-$  11.075.000,00$  203,07-$              11.075.000,00$  
RETEICA MONTERÍA

10/11/2025 10/11/2025 013-2024; 014-2024 RETE ICA RETE ICA EP 892.099.305
MUNICIPIO DE PUERTO
CARRENO

RAD 55 10/11 RTEICA MENSUAL 

PATRIMONIO AUTONOMO

1.567.159,66$  159,66$  1.567.000,00$  - - - - -  - 159,66-$  1.567.000,00$  159,66-$              1.567.000,00$  
RETEICA PTO CARREÑO

12/11/2025 12/11/2025 009-2024 RETE ICA RETE ICA EP 891.680.011 MUNICIPIO DE QUIBDO
RAD 32 / 12 / 11 / RTEICA 

BIMESTRAL PATRIMONIO 

AUTONOMO 99.285,01$  285,01$  99.000,00$  - - - - -  - 285,01$  99.000,00$  285,01$              99.000,00$  
RETEICA QUIBDÓ

14/11/2025 19/11/2025 005-2024 320008 005-2024 MIB 901.798.337
CONSORCIO INTER-
URABA

ID 320008 PAGO 

INTERVENTORIA ACTA 9 LIQ 

ETAPA 2 CONTRATO DE 

INTERVENTORIA 005-2024 

FACTURA FE-18 DEL
47.955.324,49$  2.740.304,26$  45.215.020,23$  2.417.915,52$  120.895,78$  201.492,96$  - -  - 2.740.304,26$  45.215.020,23$  45.215.020,23$  

TURBO 

20/11/2025 20/11/2025 013-2024 RETE ICA RETE ICA EP 892.099.105 MUNICIPIO DE INIRIDA
RAD 62 20/11 RTEICA MENSUAL 

PATRIMONIO AUTONOMO

196.893,44$  106,56$  196.786,88$  - - - - -  - 106,56-$  196.786,88$  106,56-$              197.000,00$  
RETEICA PTO INIRIDA

14/11/2025 20/11/2025 005-2024 320003 005-2024 MIB 901.798.337
CONSORCIO INTER-
URABA

ID 320003 PAGO 

INTERVENTORIA DEV 

RETEGARANTÍA CONTRATO DE 

INTERVENTORIA 005-2024 

FACTURA C.C1 DEL
69.378.931,85$  -$  69.378.931,85$  - - - -  - 69.378.931,85$  - 69.378.931,85$  69.378.931,85$  

TURBO 

21/11/2025 21/11/2025 015-2023 RETE ICA RETE ICA EP 800.103.180
MUNICIPIO DE SAN JOSE
DEL
 GUAVIARE

RAD 38 21/11 RTEICA 

BIMESTRAL PATRIMONIO 

AUTONOMO 260.213,18$  213,18$  260.000,00$  - - - - -  - 213,18-$  260.000,00$  213,18-$              260.000,00$  
RETEICA SAN JOSE DEL GUAVIARE

19/11/2025 21/11/2025 001-2024 320786 001-2024 EP (INFRA) 52.147.488
DIAZ CORTES MARIA
FERNANDA

ID 320786 PAGO 

INTERVENTORIA DEV 

RETEGARANTÍA CONTRATO DE 

INTERVENTORIA 001-2024 

FACTURA C.C1 DEL
16.160.199,99$  -$  16.160.199,99$  - - - -  - 16.160.199,99$  - 16.160.199,99$  16.160.199,99$  

EL MOLINO

19/11/2025 21/11/2025 002-2024 320789 002-2024 EP (INFRA) 901.792.147
CONSORCIO 
RECREOGUAJIRA

ID 320789 PAGO OBRA DEV 

RETEGARANTÍA CONTRATO DE 

OBRA 002-2024 FACTURA C.C 1 

DEL 1/11/2025 RETEGARANTIA

$89773916.99
89.773.916,99$  -$  89.773.916,99$  - - - -  - 89.773.916,99$  - 89.773.916,99$  89.773.916,99$  

EL MOLINO

19/11/2025 24/11/2025 002-2024 320790 002-2024 EP (INFRA) 901.792.147
CONSORCIO 
RECREOGUAJIRA

ID 320790 PAGO OBRA ACTA 4 

ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA 

002-2024 FACTURA FVE-17 DEL 

5/11/2025 RETEGARANTIA

(10%) $.00
992.967,04$  79.886,35$  913.080,69$  19.725,02$  5.917,51$  4.931,26$  - 49.312,56$   - 79.886,35$  913.080,69$  913.080,69$  

EL MOLINO

19/11/2025 24/11/2025 016-2024 320782 016-2024 EP (INFRA) 74.795.327
RODRIGUEZ GONZALEZ
CARLOS
DARIO

ID 320782 PAGO OBRA ACTA 1 

ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA 

016-2024 FACTURA 5250 DEL 

12/11/2025 RETEGARANTIA

(10%) $61953387.19
619.533.871,87$  113.765.423,79$  505.768.448,08$  12.306.897,06$  

738.413,82 

4.922.758,82$  3.076.724,26$  61.953.387,19$  30.767.242,64$   - 113.765.423,79$  505.768.448,08$  505.768.448,08$  
SAN JOSE DEL GUAVIARE

19/11/2025 24/11/2025
013-2024 PAF-MIB-I-056-
2024 PUERTO CARREÑO

320785
013-2024 PAF-MIB-I-

056-2024 PUERTO 
CARREÑO

EP (INFRA) 901.859.066
CONSORCIO DEPORTIVO
LOS
PUERTOS 2024

ID 320785 PAGO 

INTERVENTORIA ACTA 5 ETAPA 2 

CONTRATO DEINTERVENTORIA 

013-2024 PAF-MIB-I-056-2024 

PUERTO

CARRENO FACTURA 30 DEL 

4/11/2025 RETEGARANTIA (10%) 

$1881303.78 18.813.037,84$  3.066.999,45$  15.746.038,39$  948.556,53$  158.092,76$  79.046,38$  1.881.303,78$  -  - 3.066.999,45$  15.746.038,39$  15.746.038,39$  

PUERTO CARREÑO

25/11/2025 25/11/2025 RETE FUENTE RETE FUENTE RETE FUENTE EP Y MIB 800.197.268
U A E DIRECCION 
DE IMPUESTOS Y 
ADUANAS 

Liquidación Retención en la  

fuente Patrimonios  

Autónomos  OCTUBRE 2025 18.889.766,75$  233,25$  18.889.533,50$  - - - - - - 233,25-$  18.889.533,50$  233,25-$              18.890.000,00$  
RETEFUENTE

21/11/2025 26/11/2025 015-2023 321219 015-2023 EP (INFRA) 74.184.643 PEDRAZA DIAZ CAMILO

ID 321219 PAGO 

INTERVENTORIA ACTA 2 ETAPA 2 

CONTRATO DE INTERVENTORIA 

015-2023 FACTURA FECP102 DEL

12/11/2025 RETEGARANTIA 
37.852.314,27$  6.011.838,16$  31.840.476,11$  1.908.520,05$  159.043,34$  159.043,34$  3.785.231,43$  -  - 6.011.838,16$  31.840.476,11$  31.840.476,11$  

SAN JOSE DEL GUAVIARE

21/11/2025 26/11/2025
014-2024 PAF-MIB-O-

075-2024 PUERTO 
CARREÑO

321115
014-2024 PAF-MIB-O-

075-2024 PUERTO 
CARREÑO

EP (INFRA) 901.856.386
CONSORCIO PARQUES
IDESA 32

ID 321115 DESCONTAR POR 

MAYOR PERMANENCIA 

$4.000.000,00 PAGO OBRA ACTA 

5 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA 

014-2024 PAF-MIB-O-075-2024 
133.972.967,00$  28.704.833,53$  105.268.133,47$  2.660.596,90$  1.330.298,45$  665.149,23$  13.397.296,70$  6.651.492,25$   $ 4.000.000,00 28.704.833,53$  105.268.133,47$  105.268.133,47$  

PUERTO CARREÑO

5/12/2025 5/12/2025 014-2024;002-2024 CONTRIBUCION OBRA 016-2024; 014-2024 
Y 002-2024

EP (INFRA) 899.999.090
MINISTERIO DE
HACIENDA Y CREDITO
PUBLICO

RAD 9 05/12 CONTRIBUCION DE 

OBRA MENSUAL PATRIMONIO 

AUTÓNOMO 37.468.047,45$  47,45$  37.468.000,00$  - - - - 47,45-$  37.468.000,00$  47,45-$                 37.468.000,00$  CONTRIBUCION OBRA

10/12/2025 10/12/2025 RETEICA RETEICA 013-2024; 014-2024 EP (INFRA) 892.099.305
MUNICIPIO DE PUERTO
CARRENO

RAD 5 10/12 RTEICA MENSUAL 

PATRIMONIO AUTONOMO 1.488.391,21$  391,21$  1.488.000,00$  - - - - 391,21-$  1.488.000,00$  391,21-$              1.488.000,00$  RETEICA PTO CARREÑO

15/12/2025 15/12/2025 RETEICA RETEICA 005-2024 MIB 890.981.138 MUNICIPIO DE TURBO
RAD 27 - 15/12 RTEICA 

BIMESTRAL PATRIMONIO 

AUTONOMO 120.895,78$  104,22$  120.895,78$  - - - - 104,22$  120.895,78$  104,22-$              121.000,00$  RETEICA TURBO

12/12/2025 16/12/2025
013-2024 PAF-MIB-I-056-

2024 PUERTO INIRIDA
324474

013-2024 PAF-MIB-I-
056-2024 PUERTO 

INIRIDA
EP (INFRA) 901.859.066

CONSORCIO DEPORTIVO
LOS
PUERTOS 2024

ID 324474 PAGO 

INTERVENTORIA ACTA 7 ETAPA 2 

CONTRATO DE INTERVENTORIA 

013-2024 PAF-MIB-I-056-2024 

PUERTO

INIRIDA FACTURA 32 DEL 

2/12/2025 RETEGARANTIA (10%) 

$195396.88 1.953.968,83$  318.546,18$  1.635.422,65$  98.519,44$  16.419,91$  8.209,95$  195.396,88$  1.635.422,65$  1.635.422,65$  PUERTO INIRIDA

15/12/2025 17/12/2025
013-2024 PAF-MIB-I-056-
2024 PUERTO CARREÑO

325959
013-2024 PAF-MIB-I-

056-2024 PUERTO 
CARREÑO

EP (INFRA) 901.859.066
CONSORCIO DEPORTIVO
LOS
PUERTOS 2024

ID 325959 PAGO 

INTERVENTORIA ACTA 6 ETAPA 2 

CONTRATO DE INTERVENTORIA 

013-2024 PAF-MIB-I-056-2024 

PUERTO

CARREÑO FACTURA 31 DEL 

1/12/2025 RETEGARANTIA (10%) 

$607319.70 6.073.196,96$  990.084,21$  5.083.112,75$  306.211,61$  51.035,27$  25.517,63$  607.319,70$  5.083.112,75$  5.083.112,75$  PUERTO CARREÑO

18/12/2025 18/12/2025 RETEFUENTE RETE FUENTE RETE FUENTE EP Y MIB 800.197.268

U A E DIRECCION 
DE IMPUESTOS Y 
ADUANAS 
NACIONALES

Liquidación Retención en la  

fuente Patrimonios  

Autónomos  NOVIEMBRE 2025

20.262.211,08$  211,08$  20.262.000,00$  - - - - 211,08-$  20.262.000,00$  211,08-$              20.262.000,00$  

RETEFUENTE

9/01/2026 9/01/2026 ESTAMPILLA ESTAMPILLA ESTAMPILLA EP Y MIB 899.999.001
MINISTERIO DE
EDUCACION
NACIONAL

RAD 8 09/01 ESTAMPILLA 

PROUNIVERSIDAD NACIONAL 

SEMESTRAL PATRIMONIOS 51.960.429,43$  429,43$  51.960.000,00$  429,43$  51.960.000,00$  429,43-$              51.960.000,00$  Estampilla Pro Universidad Nacional de Colombia (Ley 1697 de 2013)

13/01/2026 13/01/2026 RETEICA 013-2024 RETEICA RETEICA EP 892.099.305 MUNICIPIO DE PUERTO
CARRENO

RAD 25/13/01RTEICA MENSUAL 

PATRIMONIO AUTONOMO

51.035,27$  35,27$  51.000,00$  35,27$  51.000,00$  35,27-$                 51.000,00$  RETEICA PTO CARREÑO

15/01/2026 15/01/2026 RETEICA RETEICA RETEICA EP 800.092.788 MUNICIPIO EL MOLINO
RAD 6 -15/01 RTEICA 

BIMESTRAL PATRIMONIO 

AUTONOMO 5.917,51$  82,49$  6.000,00$  82,49$  6.000,00$  82,49$                 6.000,00$  RETEICA MOLINO

19/01/2026 19/01/2026 RETEICA 016-2024; 015-2023 RETEICA RETEICA EP 800.103.180
MUNICIPIO DE SAN JOSE
DEL
 GUAVIARE

RAD 16 / 19 / 01 / RTEICA 

BIMESTRAL PATRIMONIO 

AUTONOMO 5.081.802,16$  197,84$  5.082.000,00$  197,84$  5.082.000,00$  197,84$              5.082.000,00$  RETEICA SAN JOSE DEL GUAVIARE

19/01/2026 19/01/2026 AVISOS Y TABLEROS 016-2024 AVISOS Y TABLEROS AVISOS Y TABLEROS EP 800.103.180
MUNICIPIO DE SAN JOSE
DEL
 GUAVIARE

RAD 19 - 01/19 AVISOS Y 

TABLEROS BIMESTRAL 

PATRIMONIO AUTONOMO 738.413,82$  413,82$  738.000,00$  413,82$  738.000,00$  413,82-$              738.000,00$  AVISOS Y TABLEROS SAN JOSE DEIMESTRAL GUAVIARE

20/01/2026 20/01/2026 RETEICA 013-2024 RETEICA RETEICA EP 892.099.105 MUNICIPIO DE INIRIDA
RAD 35-21/01 RTEICA MENSUAL 

PATRIMONIO AUTONOMO 16.419,91$  419,91$  16.000,00$  419,91$  16.000,00$  419,91-$              16.000,00$  RETEICA PTO INIRIDA

23/01/2026 23/01/2026 RETEFUENTE RETEFUENTE RETEFUENTE RETEFUENTE 800.197.268

U A E DIRECCION 
DE IMPUESTOS Y 
ADUANAS 
NACIONALES

Liquidación Retención en la  

fuente Patrimonios  

Autonomos  Diciembre 2025

404.731,05$  268,95$  405.000,00$  268,95$  405.000,00$  268,95$              405.000,00$  RETEFUENTE

23/01/2026 26/01/2026
013-2024 PAF-MIB-I-

056-2024 PUERTO 
CARREÑO

330534
013-2024 PAF-MIB-I-
056-2024 PUERTO 

CARREÑO
EP (INFRA) 901.859.066

CONSORCIO DEPORTIVO
LOS
PUERTOS 2024

ID 330534 PAGO 

INTERVENTORIA ACTA 7 ETAPA 2 

CONTRATO DE INTERVENTORIA 

013-2024 PAF-MIB-I-056-2024 

PUERTO

CARREÑO FACTURA 33 DEL 

6/1/2026 RETEGARANTIA (10%) 

$703659.85 7.036.598,48$  1.147.142,95$  5.889.455,53$  354.786,48$  59.131,08 29.565,54 703.659,85 1.147.142,95$  5.889.455,53$  5.889.455,53$  PUERTO CARREÑO

23/01/2026 28/01/2026
014-2024 PAF-MIB-O-

075-2024 PUERTO 
CARREÑO

330487
014-2024 PAF-MIB-

O-075-2024 
PUERTO CARREÑO

EP (INFRA) 901.856.386
CONSORCIO PARQUES
IDESA 32

ID 330487 PAGO OBRA ACTA 6 

ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA 

014-2024 PAF-MIB-O-075-2024 

PUERTO CARREÑO FACTURA

IDES43 DEL 7/1/2026 

RETEGARANTIA (10%) 

$1873972.50 18.739.725,00$  3.842.431,01$  14.897.293,99$  1.732.243,49$  157.476,68 78.738,34 1.873.972,50 3.842.431,01$  14.897.293,99$  14.897.293,99$  PUERTO CARREÑO

26/01/2026 28/01/2026
014-PAF-MIB-O-075-
2024 PUERTO INIRIDA

330753
014-PAF-MIB-O-075-

2024 PUERTO 
INIRIDA

EP (INFRA) 901.856.386 CONSORCIO PARQUES
IDESA 32

ID 330753 PAGO OBRA ACTA 7 

ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA 

014-PAF-MIB-O-075-2024 

PUERTO INIRIDA FACTURA 

IDES44

DEL 23/1/2026 RETEGARANTIA 

(10%) $1873972.50 18.739.725,00$  3.842.431,01$  14.897.293,99$  1.732.243,49$  157.476,68 78.738,34 1.873.972,50 3.842.431,01$  14.897.293,99$  14.897.293,99$  PUERTO INIRIDA

5/02/2026 5/02/2026 RETEICA 013-2024 RETEICA RETEICA EP 892.099.105 MUNICIPIO DE INIRIDA
RAD 17-05/02 RTEICA MENSUAL 

PATRIMONIO AUTONOMO
157.476,68$  476,68$  157.000,00$  476,68-$  157.000,00$  157.000,00$  RETEICA PTO INIRIDA

5/02/2026 5/02/2026 RETEICA 013-2024 RETEICA RETEICA EP 892.099.305
MUNICIPIO DE PUERTO
CARRENO

RAD 18 - 02-05 RTEICA 

MENSUAL PATRIMONIO 

AUTONOMO
216.607,76$  392,24$  217.000,00$  392,24$  217.000,00$  217.000,00$  RETEICA PTO CARREÑO

17/02/2026 19/02/2026 ASISTENCIA TECNICA ASISTENCIA TECNICA ASISTENCIA TECNICA AT 800.096.329
FINANCIERA DE
DESARROLLO 
TERRITORIAL FINDETER

ID 332410 ASISTENCIA TECNICA 

CONTRATO 1223 2023 MIB Y EP
49.267.561,00$  4.554.144,32$  44.713.416,68$  4.554.144,32$  44.713.416,68$  44.713.416,68$  ASISTENCIA TÉCNICA

20/02/2026 20/02/2026 RETEFUENTE RETEFUENTE RETEFUENTE RETEFUENTE 800.197.268
U A E DIRECCION DE
IMPUESTOS Y ADUANAS
NACIONALES

Liquidación Retención en la  

fuente Patrimonios  

Autonomos  Enero 2026 3.819.273,46$  273,46$  3.819.000,00$  3.819.000,00$  3.819.000,00$  RETEFUENTE

23/02/2026 25/02/2026 333698 333698 008-2024
PAF-MIB-O-130-

2023
900.234.282

DEJO CONSTRUCCIONES
SAS

ID 333698 PAGO OBRA DEV 

RETEGARANTÍA $90869452.21 

CONTRATO DE OBRA

008-2024 C.C 1 DEL 2/2/2026 90.869.452,21$  -$  90.869.452,21$  90.869.452,21$  90.869.452,21$  90.869.452,21$  VALLE DEL GUAMEZ

TOTAL 33.345.657.782,29$  

 $ 

5.424.682.934,85 27.920.998.762,20 992.946.042,45$  1.004.386,54$   141.852,12$            197.044.019,47$  227.998.549,93$  2.768.009.269,97$  1.086.143.898,48$   $ 128.588.858,00  $ 22.782.859,75  $ 917.884.809,74  $ 4.728.242.584,72 27.920.998.762,20$  

Contratación Derivada

Suma de Total Pago Extracto Etiquetas de columna

2024 2025 2026 Total 2026 Total general

Etiquetas de fila ene feb

CONCRECIVIL S.A.S BIC 4.591.267.159,24$  6.634.534.489,56$  11.225.801.648,80$  

CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024 265.356.334,11$  5.889.455,53$  5.889.455,53$  271.245.789,64$  

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI 588.719.579,47$  155.870.629,63$  744.590.209,10$  

CONSORCIO INTER-URABA 352.843.451,45$  346.163.644,20$  699.007.095,65$  

CONSORCIO MONTERIA ET 654.119.960,63$  654.119.960,63$  

CONSORCIO PARQUES IDESA 32 1.436.033.944,83$  29.794.587,98$  29.794.587,98$  1.465.828.532,81$  

CONSORCIO RECREOGUAJIRA 662.095.293,41$  138.586.157,34$  800.681.450,75$  

CONSULTORES DONOVAN SAS 351.425.815,43$  224.470.396,91$  575.896.212,34$  

DEJO CONSTRUCCIONES SAS 604.564.013,27$  133.102.015,74$  90.869.452,21$  90.869.452,21$  828.535.481,22$  

DIAZ CORTES MARIA FERNANDA 126.350.480,27$  25.745.519,73$  152.096.000,00$  

DUMAR INGENIEROS S.A.S. 4.981.337.954,16$  4.981.337.954,16$  

FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL FINDETER 1.217.923.957,78$  784.517.232,05$  44.713.416,68$  44.713.416,68$  2.047.154.606,51$  

PEDRAZA DIAZ CAMILO 132.807.281,66$  132.807.281,66$  

RODRIGUEZ GONZALEZ CARLOS DARIO 550.382.975,70$  550.382.975,70$  

TECNIPLAN INGENIERIA SAS 104.257.928,27$  21.320.803,31$  125.578.731,58$  



UNION TEMPORA CHOCO 24 101.541.440,49$  61.935.296,88$  163.476.737,37$  

Total general 8.700.989.119,08$  16.546.284.636,44$  35.684.043,51$  135.582.868,89$  171.266.912,40$  25.418.540.667,92$  

Impuestos

Suma de Total Pago Extracto Etiquetas de columna

2024 2025 2026 Total 2026 Total general

ene feb

Etiquetas de fila

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 175.851.000,00$  51.960.000,00$  51.960.000,00$  227.811.000,00$  

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 241.760.000,00$  844.384.000,00$  1.086.144.000,00$  

MUNICIPIO DE INIRIDA 11.696.000,00$  16.000,00$  157.000,00$  173.000,00$  11.869.000,00$  

MUNICIPIO DE MONTERIA 49.498.000,00$  49.498.000,00$  

MUNICIPIO DE NECOCLI 12.854.000,00$  50.508.000,00$  63.362.000,00$  

MUNICIPIO DE PUERTO CARRENO 10.075.000,00$  51.000,00$  217.000,00$  268.000,00$  10.343.000,00$  

MUNICIPIO DE QUIBDO 2.379.000,00$  4.244.000,00$  6.623.000,00$  

MUNICIPIO DE TURBO 4.123.000,00$  31.066.000,00$  35.189.000,00$  

MUNICIPIO EL MOLINO 4.214.000,00$  1.614.000,00$  6.000,00$  6.000,00$  5.834.000,00$  

MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ RETEICA 7.905.000,00$  2.585.000,00$  10.490.000,00$  

U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES 301.128.000,00$  683.039.878,12$  405.000,00$  3.819.000,00$  4.224.000,00$  988.391.878,12$  

MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL  GUAVIARE 1.084.000,00$  5.820.000,00$  5.820.000,00$  6.904.000,00$  

Total general 574.363.000,00$  1.865.644.878,12$  58.258.000,00$  4.193.000,00$  62.451.000,00$  2.502.458.878,12$  

Nota: Para el presente periodo de enero de 2026, se sigue presentando la  observación sobre un pago de reteICA del mes de agosto. Se registran cuentas por cobrar en el fideicomiso por valor de $1.919,973,81, los cuales corresponden a descuentos aplicados al Municipio de Inírida siendo la correcta el Municipio de Puerto Carreño, .  La fiduciaria informa que se están adelantando las gestiones respectivas al interior con el fin de subsanar y reclasificar contablemente este registro el cual se notificará lo más pronto posible una vez se finalice este proceso..

TERCERO VALOR ID PAGO FECHA DE CAUSACIÓN FECHA DE PAGO VALOR REINTEGRO FECHA DE REINTEGRO

RETEICA MUNICIPIO DE INIRIDA 256.459,65$                        305892 25/07/2025 6/10/2025

RETEICA MUNICIPIO DE INIRIDA 38.782,06$                           305667 24/07/2025 6/10/2025

RETEICA MUNICIPIO DE INIRIDA 1.436.439,59$                     305672 24/07/2025 6/10/2025

RETEICA MUNICIPIO DE INIRIDA 188.292,51$                        305665 24/07/2025 6/10/2025

TOTAL 1.919.973,81$                     



 Mes corte 
 RENDIMIENTOS 

FINANCIEROS GENERADOS 
 GIRO DE RENDIMIENTOS 

 Fecha Traslado 

rendimientos 
SALDO POR GIRAR

ago-23 8.524.444,15$                           -$                                    N/A 8.524.444,15$                           

sep-23 128.440.521,56$                       -$                                    N/A 136.964.965,71$                       

oct-23 133.858.919,06$                       -$                                    N/A 270.823.884,77$                       

nov-23 130.650.632,30$                       -$                                    N/A 401.474.517,07$                       

dic-23 134.995.884,81$                       -$                                    N/A 536.470.401,88$                       

ene-24 130.761.782,06$                       519.612.680,75$                 31/01/2024 147.619.503,19$                       

feb-24 116.430.473,55$                       147.619.503,19$                 16/02/2024 116.430.473,55$                       

mar-24 121.806.751,50$                       116.430.473,55$                 15/03/2024 121.806.751,50$                       

abr-24 114.040.478,86$                       121.806.751,50$                 9/04/2024 114.040.478,86$                       

may-24 111.406.587,33$                       114.040.478,86$                 9/05/2024 111.406.587,33$                       

jun-24 106.768.372,75$                       111.406.587,33$                 14/06/2024 106.768.372,75$                       

jul-24 101.735.092,55$                       106.768.372,75$                 17/07/2024 101.735.092,55$                       

ago-24 93.984.587,76$                         101.735.092,55$                 23/08/2024 93.984.587,76$                         

sep-24 80.956.658,64$                         93.984.587,76$                   12/09/2024 80.956.658,64$                         

oct-24 72.666.103,85$                         80.956.658,64$                   12/10/2024 72.666.103,85$                         

nov-24 55.900.662,38$                         72.666.103,85$                   14/11/2024 55.900.662,38$                         

dic-24 40.750.134,90$                         55.900.662,38$                   12/12/2025 40.750.134,90$                         

ene-25 30.021.718,05$                         40.750.134,90$                   15/01/2025 30.021.718,05$                         

feb-25 18.647.958,79$                         30.021.718,05$                   11/02/2025 18.647.958,79$                         

mar-25 8.772.857,76$                           18.647.958,79$                   11/03/2025 8.772.857,76$                           

abr-25 8.927.627,43$                           8.772.857,76$                     10/04/2025 8.927.627,43$                           

may-25 47.878.824,77$                         8.927.627,13$                     26/05/2025 47.878.825,07$                         

jun-25 48.839.703,63$                         47.878.825,07$                   18/06/2025 48.839.703,63$                         

jul-25 77.946.327,98$                         48.839.703,63$                   8/07/2025 77.946.327,98$                         

ago-25 71.620.283,87$                         77.946.327,98$                   13/08/2025 71.620.283,87$                         

sep-25 57.382.584,41$                         71.620.283,87$                   9/09/2025 57.382.584,41$                         

oct-25 50.890.482,36$                         57.382.584,41$                   15/10/2025 50.890.482,36$                         

nov-25 43.928.863,41$                         50.890.482,36$                   11/11/2025 43.928.863,41$                         

dic-25 41.603.239,68$                         43.928.863,41$                   15/12/2025 41.603.239,68$                         

ene-26 41.279.442,29$                         41.603.239,68$                   19/01/2026 41.279.442,29$                         

feb-26 40.589.192,76$                         41.279.442,29$                   9/02/2026 40.589.192,76$                         

Total 2.272.007.195,20$                    2.231.418.002,44$              

 Mes corte 
 RENDIMIENTOS 

FINANCIEROS GENERADOS 
 GIRO DE RENDIMIENTOS 

 Fecha Traslado 

rendimientos 
SALDO POR GIRAR

ene-25 -$                                          -$                                    N/A -$                                          

feb-25 933.979,58$                              -$                                    N/A 933.979,58$                              

mar-25 299.015,00$                              -$                                    N/A 1.232.994,58$                           

abr-25 328.365,22$                              -$                                    N/A 1.561.359,80$                           

may-25 367.661,12$                              1.561.359,80$                     26/05/2025 367.661,12$                              

jun-25 251.302,29$                              367.661,12$                       18/06/2025 251.302,29$                              

jul-25 339.017,75$                              251.302,29$                       8/07/2025 339.017,75$                              

ago-25 314.368,16$                              339.017,75$                       12/08/2026 314.368,16$                              

sep-25 294.792,60$                              314.368,16$                       9/09/2025 294.792,60$                              

oct-25 293.869,04$                              294.792,60$                       14/10/2025 293.869,04$                              

nov-25 199.945,55$                              293.869,04$                       11/11/2025 199.945,55$                              

dic-25 236.107,07$                              199.945,55$                       13/12/2025 236.107,07$                              

ene-26 240.625,57$                              236.107,07$                       16/01/2026 240.625,57$                              

feb-26 242.227,38$                              240.625,57$                       9/02/2026 242.227,38$                              

Cuenta de Ahorros Banco de Occidente No. 256-14443-7

DEL 1 AL 28 FEBRERO DE 2026

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

FINANCIERA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A.

CONTRAPARTIDA MUNICIPIO DE NECOCLÍ FIC 908441



DEL 1 AL 28 FEBRERO DE 2026

 FECHA  CONCEPTO   VALOR GMF 

5/09/2024 GASTOS BANCARIOS ERRONEAMENTE 7.400,00$                 

5/09/2024 GASTOS BANCARIOS ERRONEAMENTE 1.406,00$                 

23/09/2024 GASTOS BANCARIOS ERRONEAMENTE 7.400,00$                 

23/09/2024 GASTOS BANCARIOS ERRONEAMENTE 1.406,00$                 

23/09/2024 GASTOS BANCARIOS ERRONEAMENTE 7.400,00$                 

23/09/2024 GASTOS BANCARIOS ERRONEAMENTE 1.406,00$                 

10/10/2024 GASTOS BANCARIOS ERRONEAMENTE 7.400,00$                 

10/10/2024 GASTOS BANCARIOS ERRONEAMENTE 1.406,00$                 

29/11/2024 REINTEGRO RECURSOS GASTOS BANCARIOS ERRONEAMENTE (22.200,00)$              

29/11/2024 REINTEGRO RECURSOS GASTOS BANCARIOS ERRONEAMENTE (4.218,00)$                

20/03/2025 REINTEGRO RECURSOS GASTOS BANCARIOS ERRONEAMENTE (8.806,00)$                

TOTAL -$                          

CONTRATO 1223_2023_MVCT

Banca de Desarrollo Territorial S.A

GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS 



# Fecha de Radicación Fecha de Pago
Impuestos Cto-

Derivado

# ID Orden de 

Operación

Contrato

Derivado
PROYECTO Nit del Proveedor Proveedor Descripción del pago Valor Bruto

Total 

retenciones
Valor Neto

Valor Retefuente 

(UAE)

Retención Avisos 

y Tableros
Retención tasa bomberil Valor Reteica

Estampilla Pro 

Universidad 

Nacional de 

Colombia (Ley 

Retegarantia
Contribución 

especial del 

5% (MC y HP)

Mayor 

permanencia

Apremio 

aplicado

DEV 

RETEGARANTÍA

Total 

descuentos
*Ajuste Al Mil GMF

Total Pago 

Extracto
MUNICIPIO

1

19/06/2024 24/06/2024 ASISTENCIA TECNICA 252564 ASISTENCIA 
TECNICA

ASISTENCIA 
TÉCNICA

800.096.329

FINANCIERA DE
DESARROLLO 
TERRITORIAL 
FINDETER

ID 252564

 ASISTENCIA 

TECNICA 

ADJUDICACION Y

ACTA DE INICIO

CONTRATO 1223 583.067.340,00$  -$  583.067.340,00$  -$  -$  -$  -$                              -$                                                                                      583.067.340,00$  AT

2

16/08/2024 23/08/2024 ASISTENCIA TECNICA 261379 ASISTENCIA 
TECNICA

ASISTENCIA 
TÉCNICA

800.096.329

FINANCIERA DE
DESARROLLO 
TERRITORIAL 
FINDETER

ID 261379 COBRO

ASISTENCIA 

TÉCNICA CT1223-

2023 MIB Y EP
193.405.716,00$  17.877.839,32$  175.527.876,68$  17.877.839,32$  -$  -$  -$  -$  17.877.839,32$  -$                              -$                                                                                      175.527.876,68$  AT

3

26/08/2024 28/08/2024 PAGO INTERVENTORÍA 263361 005-2024 MIB 901.798.337 CONSORCIO INTER-
URABA

PAGO 

INTERVENTORIA  

ACTA 1 ETAPA 1

CONTRATO DE

INTERVENTORIA 

005-2024 FACTURA 235.972.258,20$  37.279.650,88$  198.692.607,32$  11.897.760,92$  793.184,06$  991.480,08$  23.597.225,82$  -$  37.279.650,88$  -$                              -$                                                                                      198.692.607,32$  TURBO

4

24/08/2024 28/08/2024 PAGO OBRA 263240 010-2024
ESPACIOS 
PÚBLICOS

901.804.780
CONSORCIO 
INFRAESTRUCTURA 
PARQUES ADI

PAGO OBRA ACTA

1 ETAPA 1

CONTRATO DE

OBRA 010-PAF-MIB-

O-005-2024 

FACTURA FADI1 85.104.960,00$  17.314.716,31$  67.790.243,69$  8.003.836,64$  436.572,91$  363.810,76$  8.510.496,00$  -$  17.314.716,31$  -$                              -$                                                                                      67.790.243,69$  QUIBDÓ

5

23/08/2024 28/08/2024 PAGO INTERVENTORÍA 263206 003-2024 MIB 900.644.351 CONSULTORES 
DONOVAN SAS

PAGO 

INTERVENTORIA  

ACTA 1 ETAPA 1

CONTRATO DE

INTERVENTORIA 

003-2024 FACTURA 233.740.395,00$  37.712.736,00$  196.027.659,00$  11.785.230,00$  1.571.364,00$  982.102,50$  23.374.039,50$  -$  37.712.736,00$  -$                              -$                                                                                      196.027.659,00$  NECOCLÍ

6

23/08/2024 28/08/2024 PAGO OBRA 263234 002-2024
ESPACIOS 
PÚBLICOS

901.792.147 CONSORCIO 
RECREOGUAJIRA

PAGO OBRA ACTA

1 ETAPA 2

CONTRATO DE

OBRA 002-2024

FACTURA FVE-2

DEL 2/8/2024 139.139.833,14$  25.108.083,03$  114.031.750,11$  2.763.975,24$  829.192,57$  690.993,81$  13.913.983,31$  6.909.938,10$  25.108.083,03$  -$                              -$                                                                                      114.031.750,11$  MOLINO

7

24/08/2024 28/08/2024 PAGO INTERVENTORÍA 263242 009-2024
ESPACIOS 
PÚBLICOS

901.803.125 UNION TEMPORA
CHOCO 24

PAGO 

INTERVENTORIA  

ACTA 1 ETAPA 1

CONTRATO DE

INTERVENTORIA 

009- PAF-MIB-I-005- 43.361.915,40$  6.996.208,19$  36.365.707,21$  2.186.315,06$  291.508,67$  182.192,92$  4.336.191,54$  -$  6.996.208,19$  -$                              -$                                                                                      36.365.707,21$  QUIBDÓ

8

24/08/2024 28/08/2024 PAGO INTERVENTORÍA 263232 001-2024
ESPACIOS 
PÚBLICOS

52.147.488 DIAZ CORTES MARIA
FERNANDA

PAGO 

INTERVENTORIA  

ACTA 1 ETAPA 1

CONTRATO DE

INTERVENTORIA 

001-2024 FACTURA 48.195.000,00$  7.654.500,00$  40.540.500,00$  2.430.000,00$  202.500,00$  202.500,00$  4.819.500,00$  -$  7.654.500,00$  -$                              -$                                                                                      40.540.500,00$  MOLINO

9

24/08/2024 28/08/2024 PAGO OBRA 263228 002-2024
ESPACIOS 
PÚBLICOS

901.792.147 CONSORCIO 
RECREOGUAJIRA

PAGO OBRA ACTA

1 ETAPA 1

CONTRATO DE

OBRA 002-2024

FACTURA FVE-4

DEL 12/8/2024 82.850.775,00$  16.639.777,50$  66.210.997,50$  7.658.475,00$  348.112,50$  348.112,50$  8.285.077,50$  -$  16.639.777,50$  -$                              -$                                                                                      66.210.997,50$  MOLINO

10

26/08/2024 28/08/2024 PAGO OBRA 263359 006-2024 MIB 900.156.249 CONCRECIVIL S.A.S BIC

PAGO OBRA ACTA

1 ETAPA 1

CONTRATO DE

OBRA 006-2024

FACTURA FEVE73

DEL 16/8/2024 449.432.673,30$  91.774.907,23$  357.657.766,07$  41.544.196,69$  1.510.698,06$  3.776.745,15$  44.943.267,33$  -$  91.774.907,23$  -$                              -$                                                                                      357.657.766,07$  TURBO

11

23/08/2024 28/08/2024 PAGO INTERVENTORÍA 263238 001-2024
ESPACIOS 
PÚBLICOS

52.147.488 DIAZ CORTES MARIA
FERNANDA

PAGO 

INTERVENTORIA  

ACTA 1 ETAPA 2

CONTRATO DE

INTERVENTORIA 

001-2024 FACTURA 29.615.103,98$  4.703.575,33$  24.911.528,65$  1.493.198,52$  124.433,21$  124.433,21$  2.961.510,39$  -$  4.703.575,33$  -$                              -$                                                                                      24.911.528,65$  MOLINO

12

26/08/2024 28/08/2024 PAGO OBRA 263358 004-2024 MIB 900.156.249 CONCRECIVIL S.A.S BIC

PAGO OBRA ACTA

1 ETAPA 1

CONTRATO DE

OBRA 004-2024

FACTURA FEVE74

DEL 17/8/2024 449.432.673,30$  93.285.605,29$  356.147.068,01$  41.544.196,69$  3.021.396,12$  3.776.745,15$  44.943.267,33$  -$  93.285.605,29$  -$                              -$                                                                                      356.147.068,01$  NECOCLÍ

13

5/09/2024 5/09/2024 MIB 003-2024; 004-2024 RETE ICA RETE ICA IMPUESTOS 890983873
MUNICIPIO DE 
NECOCLI

RETE ICA

BIMESTRAL 

PATRIMONIOS

4.592.760,12$  239,88$  4.593.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  239,88$  239,88$                        4.593.000,00$  RETEICA

14

6/09/2024 6/09/2024 EP 002-2024 CONTRIBUCION OBRA CONTRIBUCION 
OBRA

IMPUESTOS 899999090
MINISTERIO DE 
HACIENDA Y 
CREDITO PUBLICO

CONTRIBUCION DE

OBRA MENSUAL

PATRIMONIO 

AUTÓNOMO
6.909.938,10$  61,90$  6.910.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  61,90$  61,90$                          6.910.000,00$  CONT. OBRA

15

9/09/2024 9/09/2024 EP 001-2024; 002-2024 RETE ICA RETE ICA IMPUESTOS 800092788
MUNICIPIO EL 
MOLINO

RETEICA 

BIMESTRAL 

PATRIMONIO 

AUTÓNOMO
1.504.238,28$  238,28$  1.504.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  238,28-$  238,28-$                        1.504.000,00$  RETEICA

16

9/09/2024 9/09/2024 (MIB) 005-2024; 006-2024 RETE ICA RETE ICA IMPUESTOS 890981138
MUNICIPIO DE 
TURBO

RETE ICA

BIMESTRAL 

PATRIMONIOS

2.303.882,12$  117,88$  2.304.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  117,88$  117,88$                        2.304.000,00$  RETEICA

17

18/09/2024 18/09/2024 (MIB) 009-PAF-MIB-I-005-2024; 010- PAF-MIB-O-005-2024 RETE ICA RETE ICA IMPUESTOS 891.680.011 MUNICIPIO DE QUIBDO

RETEICA 

BIMESTRAL 

PATRIMONIO 

AUTÓNOMO
728.081,58$  81,58$  728.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  81,58-$  81,58-$                          728.000,00$  RETEICA

18

19/09/2024 19/09/2024 AT;  001- 2024;  002- 2024;  003- 2024;  004- 2024;  005- 2024;  006- 2024;  009- PAF- M I B- I - 005- 2024;  010- PAF- M I B- O- 005- 2024 RETE FUENTE RETE FUENTE IMPUESTOS 800197268

U A E DIRECCION 
DE IMPUESTOS Y 
ADUANAS 
NACIONALES

Liquidación 

Retención en la

fuente Patrimonios 

Autónomos 

AGOSTO 2024 149.185.024,08$  24,08$  149.185.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  24,08-$  24,08-$                          149.185.000,00$  RETEFUENTE

19

17/09/2024 19/09/2024 PAGO INTERVENTORÍA 266586 001-2024
ESPACIOS 
PÚBLICOS

52147488
DIAZ CORTES 
MARIA FERNANDA

ID 266586 PAGO

INTERVENTORIA 

ACTA 2 ETAPA 2

CONTRATO DE

INTERVENTORIA 

001-2024 FACTURA 14.175.875,00$  2.251.462,50$  11.924.412,50$  714.750,00$  59.562,50$  59.562,50$  1.417.587,50$  -$  2.251.462,50$  11.924.412,50$  MOLINO

20

20/09/2024 23/09/2024 PAGO OBRA 266634 010-2024
ESPACIOS 
PÚBLICOS

901804780
CONSORCIO 
INFRAESTRUCTUR
A PARQUES ADI

ID 266634 PAGO

OBRA ACTA 2

ETAPA 1

CONTRATO DE

OBRA 010-PAF-MIB-

O-005-2024 8.589.440,00$  1.732.324,03$  6.857.115,97$  793.981,85$  43.308,10$  36.090,08$  858.944,00$  -$  1.732.324,03$  6.857.115,97$  QUIBDÓ

21

20/09/2024 23/09/2024 PAGO INTERVENTORÍA 266675 009-2024
ESPACIOS 
PÚBLICOS

901803125
UNION TEMPORA 
CHOCO 24

ID 266675 PAGO

INTERVENTORIA 

ACTA 2 ETAPA 1

CONTRATO DE

INTERVENTORIA 

009- PAF-MIB-I-005- 4.817.990,60$  777.356,47$  4.040.634,13$  242.923,90$  32.389,85$  20.243,66$  481.799,06$  -$  777.356,47$  4.040.634,13$  QUIBDÓ

22

20/09/2024 23/09/2024 PAGO OBRA 266838 010-2024
ESPACIOS 
PÚBLICOS

901804780
CONSORCIO 
INFRAESTRUCTUR
A PARQUES ADI

ID 266838 PAGO

OBRA ACTA 1

ETAPA 2

CONTRATO DE

OBRA 010-PAF-MIB-

O-005-2024 33.022.283,18$  5.958.943,53$  27.063.339,65$  655.979,06$  196.793,72$  163.994,77$  3.302.228,32$  1.639.947,66$  5.958.943,53$  27.063.339,65$  QUIBDÓ

23

20/09/2024 23/09/2024 PAGO INTERVENTORÍA 267331 005-2024 MIB 901798337
CONSORCIO INTER-
URABA

ID 267331 PAGO

INTERVENTORIA 

ACTA 1 ETAPA 2

CONTRATO DE

INTERVENTORIA 

005-2024 FACTURA 31.133.598,49$  4.918.585,31$  26.215.013,18$  1.569.761,27$  104.650,75$  130.813,44$  3.113.359,85$  -$  4.918.585,31$  26.215.013,18$  TURBO

24

19/09/2024 24/09/2024 PAGO INTERVENTORÍA 266482 007-2024
ESPACIOS 
PÚBLICOS

900320235
TECNIPLAN 
INGENIERIA SAS

ID 266482 PAGO

INTERVENTORIA 

ACTA 1 ETAPA 1

CONTRATO DE

INTERVENTORIA 

007-2024 FACTURA 48.196.828,00$  7.857.298,20$  40.339.529,80$  2.430.092,16$  405.015,36$  202.507,68$  4.819.683,00$  -$  7.857.298,20$  40.339.529,80$  V. GUAMÉZ

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

FINANCIERA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A.

ANEXO RETEFUENTE

DEL 1 AL 28 FEBRERO DE 2026



25

24/09/2024 25/09/2024 PAGO OBRA 267650 006-2024 MIB 900156249
CONCRECIVIL S.A.S 
BIC

ID 267650 PAGO

OBRA ACTA 1

ETAPA 2

CONTRATO DE

OBRA 006-2024

FACTURA FEVE82 136.228.115,26$  25.017.768,33$  111.210.346,93$  2.713.084,95$  542.616,99$  1.356.542,48$  13.622.811,53$  6.782.712,38$  25.017.768,33$  111.210.346,93$  TURBO

26

24/09/2024 25/09/2024 PAGO INTERVENTORÍA 267910 003-2024 MIB 900644351
CONSULTORES 
DONOVAN SAS

ID 267910 PAGO

INTERVENTORIA 

ACTA 1 ETAPA 2

CONTRATO DE

INTERVENTORIA 

003-2024 FACTURA 37.218.299,45$  6.004.969,33$  31.213.330,12$  1.876.552,91$  250.207,06$  156.379,41$  3.721.829,95$  -$  6.004.969,33$  31.213.330,12$  NECOCLÍ

27

23/09/2024 26/09/2024 PAGO INTERVENTORÍA 267638 009-2024
ESPACIOS 
PÚBLICOS

901803125
UNION TEMPORA 
CHOCO 24

ID 267638 PAGO

INTERVENTORIA 

ACTA 1 ETAPA 2

CONTRATO DE

INTERVENTORIA 

009- PAF-MIB-I-005- 11.414.655,93$  1.841.692,38$  9.572.963,55$  575.528,87$  76.737,18$  47.960,74$  1.141.465,59$  -$  1.841.692,38$  9.572.963,55$  QUIBDÓ

28

24/09/2024 26/09/2024 PAGO OBRA 267803 004-2024 MIB 900156249
CONCRECIVIL S.A.S 
BIC

ID 267803 PAGO

OBRA ACTA 1

ETAPA 2

CONTRATO DE

OBRA 004-2024

FACTURA FEVE80 331.546.128,44$  62.207.766,56$  269.338.361,88$  6.602.989,48$  2.641.195,79$  3.301.494,74$  33.154.612,84$  16.507.473,71$  62.207.766,56$  269.338.361,88$  NECOCLÍ

29

24/09/2024 26/09/2024 PAGO OBRA 267960 008-2024
ESPACIOS 
PÚBLICOS

900234282
DEJO 
CONSTRUCCIONES 
SAS

ID 267960 PAGO

OBRA ACTA 1

ETAPA 1

CONTRATO DE

OBRA 008-2024

FACTURA DJ 5150 89.910.000,00$  18.591.000,00$  71.319.000,00$  8.448.000,00$  768.000,00$  384.000,00$  8.991.000,00$  -$  18.591.000,00$  71.319.000,00$  V. GUAMÉZ

30

9/10/2024 9/10/2024 MIB 004-2024; EP-PAF-MIB-O-005-2024 CONTRIBUCION OBRA CONTRIBUCION 
OBRA

IMPUESTOS 899999090
MINISTERIO DE 
HACIENDA Y 
CREDITO PUBLICO

CONTRIBUCION DE

OBRA MENSUAL

PATRIMONIO 

AUTÓNOMO
24.930.133,75$  133,75$  24.930.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  -$                -$  -$  133,75$                        24.930.000,00$  CONT. OBRA 

31

10/10/2024 10/10/2024 EP 008-2024 RETE ICA RETE ICA IMPUESTOS 800102912
MUNICIPIO VALLE 
DEL GUAMUEZ 
RETEICA

RETEICA MENSUAL

PATRIMONIO 

AUTÓNOMO

1.173.015,36$  15,36$  1.173.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  -$                -$  -$  15,36$                          1.173.000,00$  V. GUAMÉZ

32

22/10/2024 22/10/2024

001-2024; 003-
2024; 004-2024; 
005-2024; 007-
2024; 008-2024; 
009-PAF-MIB-I-
005-2024; 010-

RETE FUENTE RETE FUENTE IMPUESTOS 800197268

U A E DIRECCION 
DE IMPUESTOS Y 
ADUANAS 
NACIONALES

Liquidación 

Retención en la

fuente Patrimonios 

Autónomos 

Septiembre 2024 26.623.644,45$  355,55$  26.624.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  -$                -$  -$  355,55$                        26.624.000,00$  RETE FUENTE

33

18/10/2024 22/10/2024 PAGO OBRA 270513 006-2024 MIB 900156249
CONCRECIVIL S.A.S 
BIC

ID 270513 PAGO

OBRA ACTA 2

ETAPA 2

CONTRATO DE

OBRA 006-2024

FACTURA FEVE-84 264.359.356,93$  48.548.577,02$  215.810.779,91$  5.264.914,60$  1.052.982,92$  2.632.457,30$  26.435.935,69$  13.162.286,51$  -$                -$  48.548.577,02$  -$                              215.810.779,91$  TURBO

34

18/10/2024 23/10/2024 PAGO INTERVENTORÍA 270169 001-2024
ESPACIOS 
PÚBLICOS

52147488
DIAZ CORTES 
MARIA FERNANDA

ID 270169 PAGO

INTERVENTORIA 

ACTA 3 ETAPA 2

CONTRATO DE

INTERVENTORIA 

001-2024 FACTURA 39.211.604,32$  6.227.725,39$  32.983.878,93$  1.977.055,68$  164.754,64$  164.754,64$  3.921.160,43$  -$  -$                -$  6.227.725,39$  -$                              32.983.878,93$  MOLINO

35

22/10/2024 24/10/2024 PAGO INTERVENTORÍA 271194 009-2024
ESPACIOS 
PÚBLICOS

901.803.125 UNION TEMPORA
CHOCO 24

ID 271194 PAGO

INTERVENTORIA 

ACTA 2 ETAPA 2

CONTRATO DE

INTERVENTORIA 

009- PAF-MIB-I-005- 20.978.708,98$  3.384.800,11$  17.593.908,87$  1.057.750,03$  141.033,34$  88.145,84$  2.097.870,90$  -$  -$                -$  3.384.800,11$  -$                              -$                                                                                      17.593.908,87$  QUIBDÓ

36

22/10/2024 24/10/2024 PAGO INTERVENTORÍA 271176 005-2024 MIB 901798337
CONSORCIO INTER-
URABA

ID 271176 PAGO

INTERVENTORIA 

ACTA 2 ETAPA 2

CONTRATO DE

INTERVENTORIA 

005-2024 FACTURA 35.358.377,66$  5.586.029,41$  29.772.348,25$  1.782.775,34$  118.851,69$  148.564,61$  3.535.837,77$  -$  -$                -$  5.586.029,41$  -$                              29.772.348,25$  TURBO

37

22/10/2024 25/10/2024 PAGO OBRA 271172 010-2024
ESPACIOS 
PÚBLICOS

901.804.780
CONSORCIO 
INFRAESTRUCTURA 
PARQUES ADI

ID 271172 PAGO

OBRA ACTA 2

ETAPA 2

CONTRATO DE

OBRA 010-PAF-MIB-

O-005-2024 194.696.018,16$  35.133.324,07$  159.562.694,09$  3.867.585,74$  1.160.275,72$  966.896,44$  19.469.601,82$  9.668.964,35$  -$                -$  35.133.324,07$  -$                              159.562.694,09$  QUIBDÓ

38

23/10/2024 25/10/2024 PAGO INTERVENTORÍA 271187 003-2024 MIB 900644351
CONSULTORES 
DONOVAN SAS

ID 271187 PAGO

INTERVENTORIA 

ACTA 2 ETAPA 2

CONTRATO DE

INTERVENTORIA 

003-2024 FACTURA 47.107.471,78$  7.600.533,26$  39.506.938,52$  2.375.166,64$  316.688,89$  197.930,55$  4.710.747,18$  -$  -$                -$  7.600.533,26$  -$                              39.506.938,52$  NECOCLÍ

39

22/10/2024 25/10/2024 ASISTENCIA TECNICA 271802 ASISTENCIA 
TECNICA

ASISTENCIA 
TÉCNICA

800.096.329

FINANCIERA DE
DESARROLLO 
TERRITORIAL 
FINDETER

ID 271802 COBRO

ASISTENCIA 

TÉCNICA CT1223-

2023 MIB Y EP
142.916.645,00$  13.210.782,31$  129.705.862,69$  13.210.782,31$  -$  -$  -$  -$  -$                -$  13.210.782,31$  -$                              129.705.862,69$  AT

40

23/10/2024 25/10/2024 PAGO OBRA 270503 002-2024
ESPACIOS 
PÚBLICOS

901792147
CONSORCIO 
RECREOGUAJIRA

ID 270503 PAGO

OBRA ACTA 2

ETAPA 2

CONTRATO DE

OBRA 002-2024

APLICAR APREMIO 417.137.329,20$  98.056.190,65$  319.081.138,55$  8.286.320,49$  2.485.896,15$  2.071.580,12$  41.713.732,92$  20.715.801,22$  -$                22.782.859,75$  98.056.190,65$  -$                              319.081.138,55$  MOLINO

41

22/10/2024 25/10/2024 PAGO OBRA 271189 004-2024 MIB 900.156.249 CONCRECIVIL S.A.S BIC

"ID 271189 PAGO

OBRA ACTA 2

ETAPA 2

CONTRATO DE

OBRA 004-2024

FACTURA FEVE86 634.333.779,41$  119.019.600,27$  515.314.179,14$  12.633.232,35$  5.053.292,94$  6.316.616,17$  63.433.377,94$  31.583.080,87$  -$                119.019.600,27$  -$                              515.314.179,14$  NECOCLÍ

42

23/10/2024 28/10/2024 PAGO INTERVENTORÍA 270653 007-2024
ESPACIOS 
PÚBLICOS

900320235
TECNIPLAN 
INGENIERIA SAS

ID 270653 PAGO

INTERVENTORIA 

ACTA 1 ETAPA 2

CONTRATO DE

INTERVENTORIA 

007-2024 FACTURA 18.870.551,54$  3.076.375,62$  15.794.175,92$  951.456,38$  158.576,06$  79.288,03$  1.887.055,15$  -$                3.076.375,62$  -$                              15.794.175,92$  V. GUAMÉZ

43

6/11/2024 6/11/2024 003-2024; 004-2024 (MIB) RETE ICA RETE ICA IMPUESTOS 890.983.873 MUNICIPIO DE
NECOCLI

RETE ICA

BIMESTRAL 

PATRIMONIOS

8.261.384,68$  384,68$  8.261.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  384,68$                        8.261.000,00$  RETEICA NECOCLÍ

44

8/11/2024 8/11/2024 EP 001-2024; 002-2024 RETE ICA RETE ICA IMPUESTOS 800.092.788 MUNICIPIO EL MOLINO

RETEICA 

BIMESTRAL 

PATRIMONIO 

AUTÓNOMO
2.710.213,29$  213,29$  2.710.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  213,29$                        2.710.000,00$  RETEICA MOLINO

45

8/11/2024 8/11/2024 (MIB) 004-2024; 005-2024; 006-2024 RETE ICA RETE ICA IMPUESTOS 890981138
MUNICIPIO DE 
TURBO

RETE ICA

BIMESTRAL 

PATRIMONIOS

1.819.102,35$  102,35$  1.819.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  102,35$                        1.819.000,00$  RETEICA TURBO

46

8/11/2024 8/11/2024 (MIB) 006-2024; (EP)-010- PAF-MIB-O-005-2024; (EP)002-2024; (MIB)004-2024 CONTRIBUCION OBRA CONTRIBUCION 
OBRA

IMPUESTOS 899.999.090
MINISTERIO DE 
HACIENDA Y 
CREDITO PUBLICO

CONTRIBUCION DE

OBRA MENSUAL

PATRIMONIO 

AUTÓNOMO
75.130.132,95$  132,95$  75.130.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  132,95$                        75.130.000,00$  

 CONT. OBRA 

QUIBDÓ, 

MOLINO, TURBO 

47

15/11/2024 15/11/2024 (EP)009- PAF-MIB-I-005-2024; 009- (EP)PAF-MIB-O-005-2024 RETE ICA RETE ICA IMPUESTOS 891.680.011 MUNICIPIO DE QUIBDO

RETEICA 

BIMESTRAL 

PATRIMONIO 

AUTÓNOMO
1.650.537,91$  462,09$  1.651.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  462,09-$                        1.651.000,00$  RETEICA QUIBDÓ

48

18/11/2024 18/11/2024 PAGO INTERVENTORÍA 274436 007-2024
ESPACIOS 
PÚBLICOS

900.320.235 TECNIPLAN INGENIERIA
SAS

ID 274436 PAGO

INTERVENTORIA 

ACTA 2 ETAPA 2

CONTRATO DE

INTERVENTORIA 

007-2024 FACTURA 9.435.275,83$  1.538.187,82$  7.897.088,01$  475.728,19$  79.288,03$  39.644,02$  943.527,58$  -$  1.538.187,82$  7.897.088,01$  GUAMÉZ

49

18/11/2024 19/11/2024 PAGO OBRA 274440 008-2024
ESPACIOS 
PÚBLICOS

900.234.282 DEJO 
CONSTRUCCIONES SAS

ID 274440 PAGO

OBRA ACTA 1

ETAPA 2

CONTRATO DE

OBRA 008-2024

FACTURA DJ 5158 653.825.474,05$  120.580.460,78$  533.245.013,27$  12.987.744,32$  6.493.872,16$  3.246.936,08$  65.382.547,41$  32.469.360,81$  120.580.460,78$  533.245.013,27$  GUAMÉZ

50

20/11/2024 20/11/2024 EP 007-2024 RETE ICA RETE ICA IMPUESTOS 800102912
MUNICIPIO VALLE 
DEL GUAMUEZ 
RETEICA

RETEICA MENSUAL

PATRIMONIO 

AUTÓNOMO

158.576,06$  423,94$  159.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  423,94$                        159.000,00$  RETEICA GUAMÉZ



51

19/11/2024 20/11/2024 PAGO INTERVENTORÍA 275167 005-2024 MIB 901.798.337 CONSORCIO INTER-
URABA

ID 275167 PAGO

INTERVENTORIA 

ACTA 3 ETAPA 2

CONTRATO DE

INTERVENTORIA 

005-2024 FACTURA 56.890.664,00$  8.987.768,76$  47.902.895,24$  2.868.436,84$  191.229,12$  239.036,40$  5.689.066,40$  -$  8.987.768,76$  47.902.895,24$  TURBO

52

19/11/2024 21/11/2024 PAGO OBRA 275069 004-2024 MIB 900.156.249 CONCRECIVIL S.A.S BIC

ID 275069 PAGO

OBRA ACTA 3

ETAPA 2

CONTRATO DE

OBRA 004-2024

FACTURA FEVE91 790.778.225,46$  148.373.161,49$  642.405.063,97$  15.748.940,67$  6.299.576,27$  7.874.470,33$  79.077.822,55$  39.372.351,67$  148.373.161,49$  642.405.063,97$  NECOCLÍ

53

22/11/2024 25/11/2024 PAGO INTERVENTORÍA 275038 003-2024 MIB 900.644.351 CONSULTORES 
DONOVAN SAS

ID 275038 PAGO

INTERVENTORIA 

ACTA 3 ETAPA 2

CONTRATO DE

INTERVENTORIA 

003-2024 FACTURA 52.217.013,35$  8.424.929,90$  43.792.083,45$  2.632.790,59$  351.038,75$  219.399,22$  5.221.701,34$  -$  8.424.929,90$  43.792.083,45$  NECOCLÍ

54

25/11/2024 25/11/2024 ( M I B)  003- 2024;  ( M I B)  006- 2024;  EP 001- 2024;  ( EP) - 010-  PAF- M I B- O- 005- 2024;  ( EP) 009-  PAF- M I B- I - 005- 2024;  ( M I B)  005- 2024) ;  AT;  ( EP)  002- 2024;  ( M I B)  004- 2024;  ( EP) 004- 2024 RETE FUENTE RETE FUENTE IMPUESTOS 800.197.268

U A E DIRECCION 
DE IMPUESTOS Y 
ADUANAS 
NACIONALES

Liquidación 

Retención en la

fuente Patrimonios 

Autónomos 

OCTUBRE 2024 51.407.039,56$  39,56$  51.407.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  39,56$                          51.407.000,00$  RETEFUENTE

55

25/11/2024 26/11/2024 PAGO OBRA 275032 010-2024
ESPACIOS 
PÚBLICOS

901.804.780
CONSORCIO 
INFRAESTRUCTURA 
PARQUES ADI

ID 275032 PAGO

OBRA ACTA 3

ETAPA 2

CONTRATO DE

OBRA 010-PAF-MIB-

O-005-2024 149.172.067,12$  26.918.427,13$  122.253.639,99$  2.963.264,30$  888.979,29$  740.816,08$  14.917.206,71$  7.408.160,75$  26.918.427,13$  122.253.639,99$  QUIBDÓ

56

25/11/2024 26/11/2024 PAGO OBRA 274981 002-2024
ESPACIOS 
PÚBLICOS

901.792.147 CONSORCIO 
RECREOGUAJIRA

ID 274981 PAGO

OBRA ACTA 3

ETAPA 2

CONTRATO DE

OBRA 002-2024

FACTURA FVE-8 198.611.232,62$  35.839.825,37$  162.771.407,25$  3.945.358,55$  1.183.607,56$  986.339,64$  19.861.123,26$  9.863.396,36$  35.839.825,37$  162.771.407,25$  MOLINO

57

25/11/2024 26/11/2024 PAGO OBRA 274504 006-2024 MIB 900.156.249 CONCRECIVIL S.A.S BIC

ID 274504 PAGO

OBRA ACTA 3

ETAPA 2

CONTRATO DE

OBRA 006-2024

FACTURA FEVE-89 917.401.439,42$  168.477.238,58$  748.924.200,84$  18.270.736,82$  3.654.147,36$  9.135.368,41$  91.740.143,94$  45.676.842,05$  168.477.238,58$  748.924.200,84$  TURBO

58

25/11/2024 27/11/2024 PAGO INTERVENTORÍA 274989 001-2024
ESPACIOS 
PÚBLICOS

52.147.488 DIAZ CORTES MARIA
FERNANDA

ID 274989 PAGO

INTERVENTORIA 

ACTA 4 ETAPA 2

CONTRATO DE

INTERVENTORIA 

001-2024 FACTURA 19.009.281,34$  3.019.121,15$  15.990.160,19$  958.451,16$  79.870,93$  79.870,93$  1.900.928,13$  -$  3.019.121,15$  15.990.160,19$  MOLINO

59

26/11/2024 27/11/2024 ASISTENCIA TECNICA 277012 ASISTENCIA 
TECNICA

ASISTENCIA 
TÉCNICA

800.096.329

FINANCIERA DE
DESARROLLO 
TERRITORIAL 
FINDETER

ID 277012 COBRO

ASISTENCIA 

TECNICA NOV 2024

CT1223 MIB Y EP
141.287.967,00$  13.060.232,24$  128.227.734,76$  13.060.232,24$  -$  -$  -$  -$  13.060.232,24$  128.227.734,76$  AT

60

6/12/2024 6/12/2024
RETEICA GUAMÉZ 
007-2024; 008-

2024
RETE ICA RETE ICA IMPUESTOS 800102912

MUNICIPIO VALLE 
DEL GUAMUEZ 
RETEICA

RAD 85 RETEICA 
MENSUAL 3307 
SBCTA 
MEJORAMIENTO 
INTEGRAL DE 
BARRIOS 6.573.160,19$  160,19$  6.573.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  160,19$  160,19-$                        6.573.000,00$  RETEICA GUAMÉZ

61

9/12/2024 9/12/2024

CONTRIBUCIÓN 
OBRA 002-2024; 
004-2024; 006-
2024; 008-2024; 
010-PAF-MIB-O-

005-2024

CONTRIBUCION OBRA CONTRIBUCION 
OBRA

IMPUESTOS 899999090
MINISTERIO DE 
HACIENDA Y 
CREDITO PUBLICO

CONTRIBUCION 
DE OBRA 
MENSUAL 
PATRIMONIO 
AUTÓNOMO 134.790.111,64$  111,64$  134.790.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  134.790.111,64$  111,64-$                        134.790.000,00$  CONT OBRA

62

16/12/2024 17/12/2024 PAGO INTERVENTORÍA 280419 003-2024 MIB 900644351
CONSULTORES 
DONOVAN SAS

ID 280419 PAGO 
INTERVENTORIA 
ACTA 4 ETAPA 2 
CONTRATO DE 
INTERVENTORIA 
003-2024 48.751.610,39$  7.865.806,05$  40.885.804,34$  2.458.064,39$  327.741,92$  204.838,70$  4.875.161,04$  -$  7.865.806,05$  -$                              40.885.804,34$  NECOCLÍ

63

16/12/2024 17/12/2024 PAGO INTERVENTORÍA 280259 005-2024 MIB 901798337
CONSORCIO INTER-
URABA

ID 280259 PAGO 
INTERVENTORIA 
ACTA 4 ETAPA 2 
CONTRATO DE 
INTERVENTORIA 
005-2024 59.690.717,63$  9.430.130,17$  50.260.587,46$  3.009.616,01$  200.641,07$  250.801,33$  5.969.071,76$  -$  9.430.130,17$  -$                              50.260.587,46$  TURBO

64

12/12/2024 18/12/2024 PAGO INTERVENTORÍA 280090 007-2024
ESPACIOS 
PÚBLICOS

900320235
TECNIPLAN 
INGENIERIA SAS

ID 280090 PAGO 
INTERVENTORIA 
ACTA 3 ETAPA 2 
CONTRATO DE 
INTERVENTORIA 
007-2024 48.062.540,27$  7.835.405,73$  40.227.134,54$  2.423.321,36$  403.886,89$  201.943,45$  4.806.254,03$  -$  7.835.405,73$  -$                              40.227.134,54$  V. GUAMÉZ

65

12/12/2024 18/12/2024 PAGO INTERVENTORÍA 280273 009-2024
ESPACIOS 
PÚBLICOS

901803125
UNION TEMPORA 
CHOCO 24

ID 280273 PAGO 
INTERVENTORIA 
ACTA 3 ETAPA 2 
CONTRATO DE 
INTERVENTORIA 
009- PAF-MIB-I- 18.284.657,34$  2.950.129,59$  15.334.527,75$  921.915,50$  122.922,07$  76.826,29$  1.828.465,73$  -$  2.950.129,59$  -$                              15.334.527,75$  QUIBDÓ

66

18/12/2024 18/12/2024

010-PAF-MIB-O-
005-2024; 001-
2024; 002-2024; 
003-2024; 004-
2024; 005-2024; 
006-2024; 007-

RETE FUENTE RETE FUENTE IMPUESTOS 800197268

U A E DIRECCION 
DE IMPUESTOS Y 
ADUANAS 
NACIONALES

Liquidación 
Retención en la 
fuente Patrimonios 
Autónomos 
NOVIEMBRE 2024 73.911.683,68$  316,32$  73.912.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  316,32$  316,32$                        73.912.000,00$  RETEFUENTE

67

16/12/2024 18/12/2024 PAGO INTERVENTORÍA 281158 009-2024
ESPACIOS 
PÚBLICOS

901803125
UNION TEMPORA 
CHOCO 24

ID 281158 PAGO 
INTERVENTORIA 
ACTA 4 ETAPA 2 
CONTRATO DE 
INTERVENTORIA 
009- PAF-MIB-I- 22.218.538,87$  3.584.839,89$  18.633.698,98$  1.120.262,46$  149.368,33$  93.355,21$  2.221.853,89$  -$  3.584.839,89$  -$                              18.633.698,98$  QUIBDÓ

68

16/12/2024 19/12/2024 PAGO OBRA 280479 006-2024 MIB 900156249
CONCRECIVIL S.A.S 
BIC

ID 280479 PAGO 
OBRA ACTA 4 
ETAPA 2 
CONTRATO DE 
OBRA 006-2024 
FACTURA FEVE-95 1.002.322.883,71$  184.072.734,52$  818.250.149,19$  19.962.010,99$  3.992.402,20$  9.981.005,49$  100.232.288,37$  49.905.027,47$  184.072.734,52$  -$                              818.250.149,19$  TURBO

69

16/12/2024 19/12/2024 ASISTENCIA TECNICA 281561 ASISTENCIA 
TECNICA

ASISTENCIA 
TECNICA

800096329

FINANCIERA DE 
DESARROLLO 
TERRITORIAL 
FINDETER

ID 281561 
ASISTENCIA 
TECNICA 
ADJUDICACION 
CONTRATO 1223 
2023 MIB Y EP 221.907.612,00$  20.512.468,35$  201.395.143,65$  20.512.468,35$  -$  -$  -$  -$  20.512.468,35$  -$                              201.395.143,65$  AT

70

16/12/2024 19/12/2024 PAGO OBRA 280446 004-2024 MIB 900156249
CONCRECIVIL S.A.S 
BIC

ID 280446 PAGO 
OBRA ACTA 4 
ETAPA 2 
CONTRATO DE 
OBRA 004-2024 
FACTURA FEVE98 684.674.176,89$  128.464.933,59$  556.209.243,30$  13.635.799,07$  5.454.319,63$  6.817.899,53$  68.467.417,69$  34.089.497,67$  128.464.933,59$  -$                              556.209.243,30$  NECOCLÍ

71

18/12/2024 20/12/2024 PAGO OBRA 282362 010-2024
ESPACIOS 
PÚBLICOS

901804780
CONSORCIO 
INFRAESTRUCTUR
A PARQUES ADI

ID 282362 PAGO 
OBRA ACTA 4 
ETAPA 2 
CONTRATO DE 
OBRA 010-PAF-
MIB-O-005-2024 251.294.111,08$  46.101.565,00$  205.192.546,08$  7.572.923,67$  1.464.940,13$  1.220.783,44$  25.129.411,11$  10.713.506,65$  46.101.565,00$  -$                              205.192.546,08$  QUIBDÓ

72

8/01/2025 8/01/2025 005-2024; 006-2024 RETE ICA RETE ICA MIB 890981138
MUNICIPIO DE 
TURBO

RAD 77-01/08 
RETE ICA 
BIMESTRAL 
PATRIMONIOS

8.038.419,75$  419,75$  8.038.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  8.038.419,75$  419,75$                        8.038.000,00$  TURBO

73

8/01/2025 8/01/2025 003-2024; 004-2024 RETE ICA RETE ICA MIB 890983873
MUNICIPIO DE 
NECOCLI

RAD 152 - 01/08 - 
RETE ICA 
BIMESTRAL 
PATRIMONIOS

12.432.676,57$  323,43$  12.433.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  323,43$  323,43-$                        12.433.000,00$  NECOCLÍ

74

9/01/2025 9/01/2025

IMPUESTOS 004-
2024; 006-2024; 
010-PAF-MIB-O-
005-2024

CONTRIBUCION OBRA CONTRIBUCION 
OBRA

CONTRIBUCION 
OBRA

899999090
MINISTERIO DE 
HACIENDA Y 
CREDITO PUBLICO

RAD 62 - 01/09 
CONTRIBUCION 
DE OBRA 
MENSUAL 
PATRIMONIO 
AUTÓNOMO 94.708.031,79$  31,79$  94.708.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  31,79$  31,79$                          94.708.000,00$  

MINISTERIO DE 
HACIENDA Y 
CREDITO PUBLICO

75

9/01/2025 9/01/2025 ESTAMPILLA GENERAL ESTAMPILLA ESTAMPILLA IMP CONT OBRA 899.999.001
MINISTERIO DE
EDUCACION
NACIONAL

RAD 42 - 01/09 
ESTAMPILLA 
PROUNIVERSIDAD 
NACIONAL 
SEMESTRAL 
PATRIMONIOS 71.374.273,83$  273,83$  71.374.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  273,83$  273,83$                        71.374.000,00$  

MINISTERIO DE 
EDUCACION 
NACIONAL CONT. 
OBRA

76

15/01/2025 15/01/2025 001-2024;002-2024 RETE ICA RETE ICA
ESPACIOS 
PÚBLICOS

800092788
MUNICIPIO EL 
MOLINO

RAD 43 -01/15 
RETEICA 
BIMESTRAL 
PATRIMONIO 
AUTÓNOMO 1.263.478,49$  478,49$  1.263.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  478,49$  478,49$                        1.263.000,00$  

MUNICIPIO EL 
MOLINO



77

16/01/2025 16/01/2025 007-2024 RETE ICA RETE ICA
ESPACIOS 
PÚBLICOS

800102912
MUNICIPIO VALLE 
DEL GUAMUEZ 
RETEICA

RAD 30 -01/16 
RETEICA 
MENSUAL 
PATRIMONIO 
AUTÓNOMO 403.886,89$  113,11$  404.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  113,11$  113,11$                        404.000,00$  

V. GUAMÉZ

78

17/01/2025 17/01/2025
010-PAF-MIB-O-

005-009- PAF-MIB-
I-005-2024

RETE ICA RETE ICA MIB 891.680.011 MUNICIPIO DE QUIBDO

RAD 97 -01/17 
RETEICA 
BIMESTRAL 
PATRIMONIO 
AUTÓNOMO 2.626.209,82$  209,82$  2.626.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  209,82$  209,82$                        2.626.000,00$  

MUNICIPIO DE 
QUIBDO

79

17/01/2025 21/01/2025 PAGO INTERVENTORÍA 284140 009-2024
ESPACIOS 
PÚBLICOS

901803125
UNION TEMPORA 
CHOCO 24

ID 284140 PAGO 
INTERVENTORIA 
ACTA 5 ETAPA 2 
CONTRATO DE 
INTERVENTORIA 
009- PAF-MIB-I- 12.948.176,37$  2.089.117,53$  10.859.058,84$  652.849,23$  87.046,56$  54.404,10$  1.294.817,64$  -$  2.089.117,53$  -$                              10.859.058,84$  

QUIBDÓ

80

17/01/2025 21/01/2025 PAGO OBRA 284103 010-2024
ESPACIOS 
PÚBLICOS

901804780
CONSORCIO 
INFRAESTRUCTUR
A PARQUES ADI

ID 284103 PAGO 
OBRA ACTA 5 
ETAPA 2 
CONTRATO DE 
OBRA 010-PAF-
MIB-O-005-2024 45.593.028,06$  8.227.362,05$  37.365.666,01$  905.693,64$  271.708,09$  226.423,41$  4.559.302,81$  2.264.234,10$  8.227.362,05$  -$                              37.365.666,01$  

QUIBDÓ

81

20/01/2025 22/01/2025 PAGO INTERVENTORÍA 284231 005-2024 MIB 901798337
CONSORCIO INTER-
URABA

ID 284231 PAGO 
INTERVENTORIA 
ACTA 2 ETAPA 1 
CONTRATO DE 
INTERVENTORIA 
005-2024 26.219.139,80$  4.120.150,54$  22.098.989,26$  1.321.973,44$  66.098,67$  110.164,45$  2.621.913,98$  -$  4.120.150,54$  -$                              22.098.989,26$  

TURBO

82

20/01/2025 22/01/2025 PAGO OBRA 284258 006-2024 MIB 900156249
CONCRECIVIL S.A.S 
BIC

ID 284258 PAGO 
OBRA ACTA 2 
ETAPA 1 
CONTRATO DE 
OBRA 006-2024 
FACTURA FEV 17 49.936.963,70$  10.281.139,58$  39.655.824,12$  4.616.021,85$  251.783,01$  419.638,35$  4.993.696,37$  -$  10.281.139,58$  -$                              39.655.824,12$  

TURBO

83

20/01/2025 22/01/2025 PAGO INTERVENTORÍA 284184 005-2024 MIB 901798337
CONSORCIO INTER-
URABA

ID 284184 PAGO 
INTERVENTORIA 
ACTA 5 ETAPA 2 
CONTRATO DE 
INTERVENTORIA 
005-2024 50.071.351,46$  7.868.355,24$  42.202.996,22$  2.524.605,96$  126.230,30$  210.383,83$  5.007.135,15$  -$  7.868.355,24$  -$                              42.202.996,22$  

TURBO

84

20/01/2025 23/01/2025 PAGO OBRA 284254 006-2024 MIB 900156249
CONCRECIVIL S.A.S 
BIC

ID 284254 PAGO 
OBRA ACTA 5 
ETAPA 2 
CONTRATO DE 
OBRA 006-2024 
FACTURA FEV 16 979.917.683,59$  181.909.685,34$  798.007.998,25$  19.515.794,65$  5.854.738,39$  9.757.897,32$  97.991.768,36$  48.789.486,62$  181.909.685,34$  -$                              798.007.998,25$  

TURBO

85

20/01/2025 23/01/2025 PAGO OBRA 284249 004-2024 MIB 900156249
CONCRECIVIL S.A.S 
BIC

ID 284249 PAGO 
OBRA ACTA 5 
ETAPA 2 
CONTRATO DE 
OBRA 004-2024 
FACTURA FEV-14 558.633.395,00$  105.928.550,69$  452.704.844,31$  11.125.602,49$  5.562.801,24$  5.562.801,24$  55.863.339,50$  27.814.006,22$  105.928.550,69$  -$                              452.704.844,31$  

NECOCLÍ

86

24/01/2025 24/01/2025

003-2024; 004-
2024; 005-2024; 
006-2024; 007-
2024; 009-2024; 

010-2024

RETE FUENTE RETE FUENTE EP Y MIB 800197268

U A E DIRECCION 
DE IMPUESTOS Y 
ADUANAS 
NACIONALES

Liquidación 
Retención en la 
fuente Patrimonios 
Autónomos 
NOVIEMBRE 2024 71.616.381,80$  381,80$  71.616.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  381,80$  381,80$                        71.616.000,00$  

U A E DIRECCION 
DE IMPUESTOS Y 
ADUANAS 
NACIONALES

87

17/01/2025 24/01/2025 PAGO INTERVENTORÍA 284145 007-2024
ESPACIOS 
PÚBLICOS

900320235
TECNIPLAN 
INGENIERIA SAS

ID 284145 PAGO 
INTERVENTORIA 
ACTA 4 ETAPA 2 
CONTRATO DE 
INTERVENTORIA 
007-2024 9.435.275,83$  1.556.424,06$  7.878.851,77$  475.728,19$  11.893,20$            6.343,04$                               79.288,03$  39.644,02$  943.527,58$  -$  1.556.424,06$  -$                              7.878.851,77$  

V. GUAMÉZ

88

22/01/2025 27/01/2025 PAGO INTERVENTORÍA 284593 003-2024 MIB 900644351
CONSULTORES 
DONOVAN SAS

ID 284593 PAGO 
INTERVENTORIA 
ACTA 5 ETAPA 2 
CONTRATO DE 
INTERVENTORIA 
003-2024 35.838.444,28$  5.842.569,91$  29.995.874,37$  1.806.980,38$  301.163,40$  150.581,70$  3.583.844,43$  -$  5.842.569,91$  -$                              29.995.874,37$  

NECOCLÍ

89

6/02/2025 6/02/2025
003-2024; 004-

2024 MIB
RETE ICA RETE ICA MIB 890.983.873 MUNICIPIO DE

NECOCLI

RAD 9 - 02/06 RETE 

ICA BIMESTRAL 

PATRIMONIOS

5.863.964,64$  35,36$  5.864.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  35,36$                          5.864.000,00$  RETEICA NECOCLÍ

90

10/02/2025 10/02/2025 CONTRIBUCION OBRA CONTRIBUCION 
OBRA

CONTRIBUCION 
OBRA

010-2024 EP; 
004-2024; 006-

2024 MIB
899.999.090

MINISTERIO DE 
HACIENDA Y 
CREDITO PUBLICO

RAD 5 - 02/10 

CONTRIBUCION DE 

OBRA MENSUAL 

PATRIMONIO 

AUTÓNOMO 78.867.726,94$  273,06$  78.868.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  273,06$                        78.868.000,00$  

 CONT OBRA 

TURBO, NECOCLÍ 

Y QUIBDÓ 

91

11/02/2025 11/02/2025 EP 007-2024 RETE ICA RETE ICA EP 007-2024 800102912
MUNICIPIO VALLE 
DEL GUAMUEZ 
RETEICA

RAD 13 - 02/11 

RETEICA MENSUAL 

PATRIMONIO 

AUTÓNOMO
79.288,03$  288,03$  79.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  288,03-$                        79.000,00$  RETEICA V. GUAMEZ

92

14/02/2025 17/02/2025 PAGO INTERVENTORÍA 286859 007-2024 EP 900.320.235 TECNIPLAN INGENIERIA
SAS

ID 286859 PAGO 

INTERVENTORIA 

ACTA 5 ETAPA 2 

CONTRATO DE 

INTERVENTORIA 

007-2024 FACTURA 16.097.335,54$  2.655.384,00$  13.441.951,54$  811.630,36$  20.290,76$            10.821,74$                             135.271,73$  67.635,86$  1.609.733,55$  -$  2.655.384,00$  13.441.951,54$  

V. GUAMÉZ

93

14/02/2025 17/02/2025 PAGO OBRA 286858 008-2024 EP 900.234.282 DEJO 
CONSTRUCCIONES SAS

ID 286858 PAGO 

OBRA ACTA 2 

ETAPA 2 

CONTRATO DE 

OBRA 008-2024 

FACTURA DJ-5180 164.959.047,95$  31.857.032,21$  133.102.015,74$  7.065.082,56$  233.788,76$          124.687,34$                          1.558.591,70$  779.295,85$  16.495.904,80$  5.599.681,20$  31.857.032,21$  133.102.015,74$  

V. GUAMÉZ

94

20/02/2025 20/02/2025 RETE FUENTE RETE FUENTE RETE FUENTE RETEFUENTE 800197268

U A E DIRECCION 
DE IMPUESTOS Y 
ADUANAS 
NACIONALES

Liquidación 

Retención en la 

fuente Patrimonios 

Autónomos ENERO 

2025 42.945.249,83$  249,83$  42.945.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  249,83-$                        42.945.000,00$  RETEFUENTE

95

17/02/2025 20/02/2025 PAGO INTERVENTORÍA 287242 011-2024 MIB 901.851.560 CONSORCIO 
MONTERIA ET

ID 287242 PAGO 

INTERVENTORIA 

ACTA 1 ETAPA 1 

CONTRATO DE 

INTERVENTORIA 

011-PAF-MIB-I-043- 248.660.036,00$  40.537.854,61$  208.122.181,39$  12.537.480,81$  2.089.580,13$  1.044.790,07$  24.866.003,60$  -$  40.537.854,61$  208.122.181,39$  MONTERÍA

96

19/02/2025 21/02/2025 PAGO OBRA 012-2024 012-2024 MIB 900.222.779 DUMAR INGENIEROS
S.A.S.

ID 287099 PAGO 

OBRA ACTA 1 

ETAPA 1 

CONTRATO DE 

OBRA 012-PAF-MIB-

O-055-2024 449.284.500,00$  92.877.300,00$  356.407.200,00$  41.530.500,00$  2.642.850,00$  3.775.500,00$  44.928.450,00$  -$  92.877.300,00$  356.407.200,00$  MONTERÍA

97

21/02/2025 26/02/2025 PAGO OBRA 288320 006-2024 MIB 900.156.249 CONCRECIVIL S.A.S BIC

ID 288320 PAGO 

OBRA ACTA 6 

ETAPA 2 

CONTRATO DE 

OBRA 006-2024 

FACTURA FEV113 1.013.451.461,44$  188.134.819,44$  825.316.642,00$  20.183.644,95$  6.055.093,49$  10.091.822,48$  101.345.146,14$  50.459.112,38$  188.134.819,44$  825.316.642,00$  TURBO

98

24/02/2025 26/02/2025 PAGO INTERVENTORÍA 288483 005-2024 MIB 901.798.337 CONSORCIO INTER-
URABA

ID 288483 PAGO 

INTERVENTORIA 

ACTA 6 ETAPA 2 

CONTRATO DE 

INTERVENTORIA 

005-2024 FACTURA 53.205.180,08$  8.360.814,02$  44.844.366,06$  2.682.614,12$  134.130,71$  223.551,18$  5.320.518,01$  -$  8.360.814,02$  44.844.366,06$  TURBO

99

24/02/2025 26/02/2025 PAGO OBRA 288386 004-2024 MIB 900.156.249 CONCRECIVIL S.A.S BIC

ID 288386 PAGO 

OBRA ACTA 6 

ETAPA 2 

CONTRATO DE 

OBRA 004-2024 

FACTURA FEV19 469.314.630,96$  88.991.848,91$  380.322.782,05$  9.346.752,40$  4.673.376,20$  4.673.376,20$  46.931.463,10$  23.366.881,01$  88.991.848,91$  380.322.782,05$  NECOCLÍ

100

21/02/2025 26/02/2025 PAGO OBRA 287953 006-2024 MIB 900.156.249 CONCRECIVIL S.A.S BIC

ID 287953 -PAGO 

OBRA ACTA 1 

ETAPA C 

CONTRATO DE 

OBRA 006-2024 

FACTURA FEV112 107.490.850,00$  22.130.469,11$  85.360.380,89$  9.936.128,99$  541.970,67$  903.284,45$  10.749.085,00$  -$  22.130.469,11$  85.360.380,89$  TURBO

101

21/02/2025 27/02/2025 PAGO OBRA 288542 010-2024 EP 901.804.780
CONSORCIO 
INFRAESTRUCTURA 
PARQUES ADI

ID 288542 PAGO 

OBRA ACTA 6 

ETAPA 2 

CONTRATO DE 

OBRA 010-PAF-MIB-

O-005-2024 104.014.998,48$  18.769.734,91$  85.245.263,57$  2.066.230,88$  619.869,26$  516.557,72$  10.401.499,85$  5.165.577,20$  18.769.734,91$  85.245.263,57$  QUIBDÓ

102

24/02/2025 27/02/2025 PAGO INTERVENTORÍA 288755 003-2024 MIB 900.644.351 CONSULTORES 
DONOVAN SAS

ID 288755 PAGO 

INTERVENTORIA 

ACTA 6 ETAPA 2 

CONTRATO DE 

INTERVENTORIA 

003-2024 FACTURA 34.625.508,89$  5.644.830,86$  28.980.678,03$  1.745.823,98$  290.970,66$  145.485,33$  3.462.550,89$  -$  5.644.830,86$  28.980.678,03$  NECOCLÍ



103

24/02/2025 27/02/2025 PAGO OBRA 288732 004-2024 MIB 900.156.249 CONCRECIVIL S.A.S BIC

ID 288732 PAGO 

OBRA ACTA 1 

ETAPA C 

CONTRATO DE 

OBRA 004-2024 

FACTURA FEV110 107.490.850,00$  22.491.782,89$  84.999.067,11$  9.936.128,99$  903.284,45$  903.284,45$  10.749.085,00$  -$  22.491.782,89$  84.999.067,11$  NECOCLÍ

104

11/02/2025 11/02/2025

AVISOS Y 
TABLEROS V. 
GUAMEZ 007-

2024

007-2024 AVISOS Y 
TABLEROS

EP 800102912
MUNICIPIO VALLE 
DEL GUAMUEZ 
RETEICA

RAD 14 - 02/11 

AVISOS Y 

TABLEROS 

MENSUAL 

PATRIMONIO 

AUTÓNOMO 11.893,20$  106,80$  12.000,00$  106,80$  106,80$                        12.000,00$  

 AVISOS Y 

TABLEROS V. 

GUAMEZ 

105

11/02/2025 11/02/2025
TASA BOMBERIL 
V. GUAMÉZ 007-

2024
007-2024 SOBRETASA 

BOMBERIL
EP 800102912

MUNICIPIO VALLE 
DEL GUAMUEZ 
RETEICA

RAD 15 - 02/11 

SOBRETASA 

MENSUAL 

PATRIMONIO 

AUTÓNOMO 6.343,04$  343,04$  6.000,00$  343,04-$  343,04-$                        6.000,00$  

 TASA BOMBERIL 

V. GUAMÉZ 

106

5/03/2025 5/03/2025 003-2024; 004-2024 RETE ICA NECOCLÍ RETEICA MIB 890.983.873 MUNICIPIO DE
NECOCLI

RAD 25 - 03/05 

RETE ICA 

BIMESTRAL 

PATRIMONIOS 5.867.631,31$  368,69$  5.868.000,00$  -$  368,69 5.868.000,00$  RETEICA NECOCLÍ

107

6/03/2025 6/03/2025
004-2024; 006-
2024; 008-2024; 

010-2024
CONTRIBUCION OBRA CONT OBRA EP Y MIB 899999090

MINISTERIO DE 
HACIENDA Y 
CREDITO PUBLICO

RAD 7 -03/06 

CONTRIBUCION DE 

OBRA MENSUAL

PATRIMONIO 

AUTÓNOMO
84.591.251,79$  251,79-$  84.591.000,00$  251,79-$                        84.591.000,00$  

 CONT OBRA 

QUIBDÓ, 

NECOCLÍ, TURBO, 

GUAMÉZ,  

108

28/02/2025 7/03/2025 ASISTENCIA TECNICA 289177 ASISTENCIA 
TECNICA

ASISTENCIA 
TECNICA

800.096.329

FINANCIERA DE 
DESARROLLO 
TERRITORIAL 
FINDETER

ID 289177 COBRO 

ASISTENCIA 

TECNICA CT 1223-

2023 MIB

Y EP 127.851.358,00$  11.818.192,76$  116.033.165,24$  11.818.192,76$  116.033.165,24$  AT

109

11/03/2025 11/03/2025
TASA BOMBERIL 
V. GUAMÉZ 007-
2024 - 008-2024

SOBRETASA
BOMBERIL

SOBRETASA 
BOMBERIL

EP 800.102.912
MUNICIPIO VALLE 
DEL GUAMUEZ 
RETEICA

RAD 12 -03/11 

SOBRETASA 

BOMBERIL 

MENSUAL

PATRIMONIO 
135.509,08$  490,92$  136.000,00$  490,92$                        136.000,00$  

 TASA BOMBERIL 

V. GUAMÉZ 

110

11/03/2025 11/03/2025

AVISOS Y 
TABLEROS V. 
GUAMEZ 007-

2024; 008-2024

AVISOS Y 
TABLEROS

AVISOS Y 
TABLEROS

EP 800.102.912
MUNICIPIO VALLE 
DEL GUAMUEZ 
RETEICA

RAD 8 - 03/11 

AVISOS Y 

TABLEROS 

MENSUAL 

PATRIMONIO

AUTÓNOMO 253.920,48$  79,52$  254.000,00$  79,52-$                          254.000,00$  

 AVISOS Y 

TABLEROS V. 

GUAMEZ 

111

11/03/2025 11/03/2025
007-2024; 008-
2024 V. GUAMEZ

RETEFUENTE RETEICA EP 800.102.912
MUNICIPIO VALLE 
DEL GUAMUEZ 
RETEICA

RAD 10 - 03/11 

RETEICA MENSUAL 

PATRIMONIO 

AUTÓNOMO
1.693.863,43$  136,57$  1.694.000,00$  136,57$                        1.694.000,00$  RETEFUENTE V. GAUMÉZ

112

13/03/2025 13/03/2025 005-2024; 006-2024 TURBO RETE ICA TURBO RETEICA MIB 890.981.138
MUNICIPIO DE 
TURBO

RAD 5 - 03/13 RETE 

ICA BIMESTRAL 

PATRIMONIOS
13.030.045,24$  45,24-$  13.030.000,00$  45,24-$                          13.030.000,00$  RETEICA TURBO

113

13/03/2025 13/03/2025
RETEICA 

MONTERÍA 011-
2024; 012-2024

RETE ICA RETE ICA MIB 800.096.734 MUNICIPIO DE
MONTERIA

RAD 41 -03/13 

RETEICA 

BIMESTRAL 

PATRIMONIO

AUTÓNOMO 4.732.430,13$  430,13$  4.732.000,00$  430,13-$                        4.732.000,00$  RETEICA MONTERÍA

114

17/03/2025 17/03/2025
009-2024; 010-
2024 RETEICA 

QUIBDÓ
RETE ICA RETE ICA EP 891.680.011 MUNICIPIO DE QUIBDO

RAD 31 - 03/17 

RETEICA 

BIMESTRAL 

PATRIMONIO

AUTÓNOMO 978.623,91$  376,09$  979.000,00$  376,09$                        979.000,00$  RETEICA QUIBDÓ

115

21/03/2025 21/03/2025 RETE FUENTE RETE FUENTE RETEFUENTE EP Y MIB 800.197.268

U A E DIRECCION 
DE IMPUESTOS Y 
ADUANAS 
NACIONALES

Liquidación 

Retención en la 

fuente Patrimonios 

Autónomos

FEBRERO 2025
117.842.018,04$  18,04$  117.842.000,00$  18,04-$                          117.842.000,00$  RETEFUNTE EP Y MIB

116

10/04/2025 15/04/2025
013-2024 PAF-
MIB-I-056-2024 
PUERTO INIRIDA

293509
013-2024 PAF-MIB-

I-056-2024 
PUERTO INIRIDA

EP 901.859.066
CONSORCIO 
DEPORTIVO LOS
PUERTOS 2024

ID 293509 PAGO 

INTERVENTORIA 

ACTA 2 ETAPA 2

CONTRATO DE 

INTERVENTORIA 
17.923.839,37$  2.922.037,68$  15.001.801,69$  903.722,99$  150.620,50$  75.310,25$  1.792.383,94$  2.922.037,68$  15.001.801,69$  PUERTO INIRIDA

117

11/04/2025 15/04/2025 009-2024 293567 009-2024 EP 901.803.125
UNION TEMPORA
CHOCO 24

ID 293567 PAGO 

INTERVENTORIA 

ACTA 6 ETAPA 2

CONTRATO DE 

INTERVENTORIA 

009-2024 FACTURA 

UTC 19
28.349.967,02$  4.574.112,32$  23.775.854,70$  1.429.410,10$  190.588,01$  119.117,51$  2.834.996,70$  4.574.112,32$  23.775.854,70$  QUIBDÓ

118

14/04/2025 15/04/2025
014-PAF-MIB-O-

075-2024 PUERTO 
INIRIDA

293578
014-PAF-MIB-O-

075-2024 PUERTO 
INIRIDA

EP 901.856.386
CONSORCIO 
PARQUES IDESA
32

ID 293578 PAGO 

OBRA ACTA 1 

ETAPA 2 

CONTRATO DE

OBRA 014-PAF-MIB-
143.101.288,00$  26.388.110,81$  116.713.177,19$  2.841.878,12$  1.420.939,06$  710.469,53$  14.310.128,80$  7.104.695,30$  26.388.110,81$  116.713.177,19$  PUERTO INIRIDA

119

23/04/2025 23/04/2025 RETE FUENTE RETE FUENTE RETEFUENTE EP 800.197.268

U A E DIRECCION 
DE IMPUESTOS Y 
ADUANAS 
NACIONALES

RAD 66 -23/04 

COMPENSACION 

MENSUAL 

PATRIMONIOS 11.818.192,76$  192,76$  11.818.000,00$  - -$  192,76-$                        11.818.000,00$  RETEFUENTE AT

120

6/05/2025 6/05/2025 CONTRIBUCION OBRA CONTRIBUCION OBRA CONTRIBUCION 
OBRA

EP 899.999.090
MINISTERIO DE 
HACIENDA Y 
CREDITO PUBLICO

RAD 27 06-05
CONTRIBUCION 
DE OBRA
MENSUAL 
PATRIMONIO 
AUTÓNOMO 7.104.695,30$  304,70$  7.105.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  304,70$  304,70$                        7.105.000,00$  CONT OBRA P.INIRIIDA

121

12/05/2025 12/05/2025 RETEICA QUIBDÓ RETE ICA RETE ICA EP 891.680.011
MUNICIPIO DE
QUIBDO

RAD 27 - 12/05
RETEICA 
BIMESTRAL 
PATRIMONIO 
AUTÓNOMO 190.588,01$  411,99$  191.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  411,99$  411,99$                        191.000,00$  RETEICA QUIBDÓ

122

12/05/2025 12/05/2025 RETEICA P. INIRIDA RETE ICA RETE ICA EP 892.099.105
MUNICIPIO DE
INIRIDA

RAD 90 -12/05
RETEICA 
BIMESTRAL 
PATRIMONIO 
AUTÓNOMO 1.571.560,00$  440,00$  1.572.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  440,00$  440,44$                        1.572.000,00$  RETEICA P. INIRIDA

123

21/05/2025 21/05/2025 RETE FUENTE RETE FUENTE RETE FUENTE EP 800.197.268

U A E DIRECCION 
DE IMPUESTOS Y 
ADUANAS 
NACIONALES

RAD 6 -21/05
RETENCIÓN EN LA
FUENTE MENSUAL
PATRIMONIOS 

2.333.133,09$  133,09-$  2.333.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  133,09-$  133,09-$                        2.333.000,00$  RETEFUENTE P. INIRIDA Y CHOCÓ

124

21/05/2025 21/05/2025 RETEFUENTE RETE FUENTE RETE FUENTE EP 800.197.268

U A E DIRECCION 
DE IMPUESTOS Y 
ADUANAS 
NACIONALES

RAD 55 -21/05
COMPENSACIÓN 
MENSUAL 
PATRIMONIOS 2.841.878,12$  -$  2.841.878,12$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  -$                              2.841.878,12$  RETEFUENTE PUERTO INIRIDA

125

23/05/2025 26/05/2025 PAGO INTERVENTORÍA 298164 009-2024 EP 901.803.125
UNION TEMPORA
CHOCO 24

ID 298164 PAGO
INTERVENTORIA 
ACTA 7 ETAPA 2
CONTRATO DE
INTERVENTORIA 
009-2024 
FACTURA UTC-20
DEL 13/5/2025
RETEGARANTIA 
(10%) $714340.36

7.143.403,58$  1.152.549,15$  5.990.854,43$  360.171,61$  48.022,88$  30.014,30$  714.340,36$  -$  1.152.549,15$  -$                              5.990.854,43$  QUIBDÓ

126

23/05/2025 27/05/2025 PAGO OBRA 298158 010-2024 EP 901.804.780
CONSORCIO 
INFRAESTRUCTUR
A PARQUES ADI

ID 298158 PAGO
OBRA ACTA 7
ETAPA 2
CONTRATO DE
OBRA 010-2024
FACTURA FADI 15
DEL 13/5/2025
RETEGARANTIA 
(10%) 
$1927279,61

19.272.796,09$  3.477.818,38$  15.794.977,71$  382.849,08$  114.854,72$  95.712,27$  1.927.279,61$  957.122,70$  3.477.818,38$  -$                              15.794.977,71$  QUIBDÓ
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23/05/2025 27/05/2025 PAGO OBRA 298151
014-PAF-MIB-O-

075-2024 PUERTO 
INIRIDA

EP 901.856.386
CONSORCIO 
PARQUES IDESA
32

ID 298151 PAGO
OBRA ACTA 3
ETAPA 2
CONTRATO DE
OBRA 014-PAF-
MIB-O-075-2024 
PUERTO INIRIDA
FACTURA 17 DEL
5/5/2025 
RETEGARANTIA 
(10%) 
$10178850,10 101.788.501,00$  18.769.965,52$  83.018.535,48$  2.021.438,92$  1.010.719,46$  505.359,73$  10.178.850,10$  5.053.597,31$  18.769.965,52$  -$                              83.018.535,48$  PUERTO INIRIDA



128

23/05/2025 27/05/2025 PAGO OBRA 298206 012-2024 MIB 900.222.779 DUMAR INGENIEROS
S.A.S.

ID 298206  PAGO
OBRA ACTA 1
ETAPA 2
CONTRATO DE
OBRA 012-2024
FACTURA DI293
DEL 9/5/2025
RETEGARANTIA 
(10%) 
$8239657.05 82.396.570,48$  15.934.991,08$  66.461.579,40$  3.651.848,03$  544.173,97$  777.391,38$  8.239.657,05$  2.721.920,65$  15.934.991,08$  -$                              66.461.579,40$  MONTERÍA
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23/05/2025 27/05/2025 PAGO INTERVENTORÍA 298413 003-2024 MIB 900.644.351
CONSULTORES 
DONOVAN SAS

ID 298413 PAGO
INTERVENTORIA 
ACTA 7 ETAPA 2
CONTRATO DE
INTERVENTORIA 
003-2024 
FACTURA CD236
DEL 12/5/2025
RETEGARANTIA 
(10%) 
$5740442.19 57.404.421,94$  9.358.367,94$  48.046.054,00$  2.894.340,60$  482.390,10$  241.195,05$  5.740.442,19$  -$  9.358.367,94$  -$                              48.046.054,00$  NECOCLÍ

130

22/05/2025 27/05/2025 PAGO INTERVENTORÍA 298118
013-2024 PAF-MIB-

I-056-2024 
PUERTO INIRIDA

EP 901.859.066
CONSORCIO 
DEPORTIVO LOS
PUERTOS 2024

ID 298118 PAGO
INTERVENTORIA 1
ETAPA 2
CONTRATO DE
INTERVENTORIA 
013-2024 PAF-
MIB-I-056-2024 
PUERTO INIRIDA
FACTURA 11 DEL
5/5/2025 
RETEGARANTIA 
(10%) 
$1514952,41 15.149.524,08$  2.469.754,35$  12.679.769,73$  763.841,55$  127.306,93$  63.653,46$  1.514.952,41$  -$  2.469.754,35$  -$                              12.679.769,73$  PUERTO INIRIDA
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22/05/2025 27/05/2025 PAGO OBRA 298108
014-PAF-MIB-O-

075-2024 PUERTO 
INIRIDA

EP 901.856.386
CONSORCIO 
PARQUES IDESA
32

ID 298108 PAGO
OBRA ACTA 2
ETAPA 2
CONTRATO DE
OBRA 014-PAF-
MIB-O-075-2024 
PUERTO INIRIDA
FACTURA IDES16
DEL 5/5/2025
RETEGARANTIA 
(10%) 
$12336336,20 123.363.362,00$  22.748.405,08$  100.614.956,92$  2.449.898,56$  1.224.949,28$  612.474,64$  12.336.336,20$  6.124.746,40$  22.748.405,08$  -$                              100.614.956,92$  PUERTO INIRIDA
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23/05/2025 27/05/2025 PAGO INTERVENTORÍA 298167
013-2024 PAF-MIB-

I-056-2024 
PUERTO INIRIDA

EP 901.859.066
CONSORCIO 
DEPORTIVO LOS
PUERTOS 2024

ID 298167 PAGO
INTERVENTORIA 
ACTA 3 ETAPA 2
CONTRATO DE
INTERVENTORIA 
013-2024 PAF-
MIB-I-056-2024 
PUERTO INIRIDA
FACTURA 13 DEL
9/5/2025 
RETEGARANTIA 
(10%) 
$1653966,01 16.539.660,14$  2.696.381,56$  13.843.278,58$  833.932,44$  138.988,74$  69.494,37$  1.653.966,01$  -$  2.696.381,56$  13.843.278,58$  PUERTO INIRIDA
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23/05/2025 27/05/2025 PAGO OBRA 298324 006-2024 MIB 900.156.249
CONCRECIVIL S.A.S
BIC

ID 298324 PAGO
OBRA ACTA 2
ETAPA C
CONTRATO DE
OBRA 006-2024
FACTURA FEV123
DEL 9/5/2025
RETEGARANTIA 
(10%) 
$2949415,00

29.494.150,00$  6.072.325,00$  23.421.825,00$  2.726.350,00$  148.710,00$  247.850,00$  2.949.415,00$  -$  6.072.325,00$  -$                              23.421.825,00$  TURBO
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22/05/2025 27/05/2025 PAGO INTERVENTORÍA 298112
013-2024 PAF-MIB-

I-056-2024 
PUERTO INIRIDA

EP 901.859.066
CONSORCIO 
DEPORTIVO LOS
PUERTOS 2024

ID 298112 PAGO
INTERVENTORIA 
ACTA 1 ETAPA 1
CONTRATO DE
INTERVENTORIA 
013-2024 PAF-
MIB-I-056-2024 
PUERTO INIRIDA
FACTURA 10 DEL
5/5/2025 
RETEGARANTIA 
(10%) 
$4615064,60 46.150.646,00$  7.523.718,76$  38.626.927,24$  2.326.923,33$  387.820,55$  193.910,28$  4.615.064,60$  -$  7.523.718,76$  -$                              38.626.927,24$  PUERTO INIRIDA
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23/05/2025 27/05/2025 PAGO OBRA 298298 006-2024 MIB 900.156.249
CONCRECIVIL S.A.S
BIC

ID 298298 PAGO
OBRA ACTA 7
ETAPA 2
CONTRATO DE
OBRA 006-2024
FACTURA FEV127
DEL 9/5/2025
RETEGARANTIA 
(10%) 
$156698750,97

1.566.987.509,65$  290.891.989,80$  1.276.095.519,85$  31.207.729,96$  9.362.318,99$  15.603.864,98$  156.698.750,97$  78.019.324,90$  290.891.989,80$  -$                              1.276.095.519,85$  TURBO
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23/05/2025 28/05/2025 PAGO INTERVENTORÍA 298414 003-2024 MIB 900.644.351
CONSULTORES 
DONOVAN SAS

ID 298414 PAGO
INTERVENTORIA 
ACTA 8 ETAPA 2
CONTRATO DE
INTERVENTORIA 
003-2024 
FACTURA CD237
DEL 12/5/2025
RETEGARANTIA 
(10%) 
$5034282.91 50.342.829,10$  8.207.150,28$  42.135.678,82$  2.538.293,90$  423.048,98$  211.524,49$  5.034.282,91$  -$  8.207.150,28$  -$                              42.135.678,82$  NECOCLÍ
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23/05/2025 28/05/2025 PAGO INTERVENTORÍA 298471 005-2024 MIB 901.798.337
CONSORCIO INTER-
URABA

ID 298471 PAGO
INTERVENTORIA 
ACTA 7 ETAPA 2
CONTRATO DE
INTERVENTORIA 
005-2024 
FACTURA FE-16
DEL 9/5/2025
RETEGARANTIA 
(10%) 
$6532249,03 65.322.490,35$  10.264.962,77$  55.057.527,58$  3.293.570,94$  164.678,55$  274.464,25$  6.532.249,03$  -$  10.264.962,77$  -$                              55.057.527,58$  TURBO

138

23/05/2025 28/05/2025 PAGO INTERVENTORÍA 298229 011-2024 MIB 901.851.560
CONSORCIO 
MONTERIA ET

ID 298229 PAGO
INTERVENTORIA 
ACTA 1 ETAPA 2
CONTRATO DE
INTERVENTORIA 
011-2024 
FACTURA 7 DEL
9/5/2025 
RETEGARANTIA 
(10%) 
$3185118,81 31.851.188,09$  5.192.546,63$  26.658.641,46$  1.605.942,26$  267.657,04$  133.828,52$  3.185.118,81$  -$  5.192.546,63$  -$                              26.658.641,46$  MONTERÍA

139

22/05/2025 28/05/2025 PAGO INTERVENTORÍA 298093
013-2024 PAF-
MIB-I-056-2024 

PUERTO CARREÑO
EP 901.859.066

CONSORCIO 
DEPORTIVO LOS
PUERTOS 2024

ID 298093 PAGO
INTERVENTORIA 
ACTA 1 ETAPA 1
CONTRATO DE
INTERVENTORIA 
013-2024 PAF-
MIB-I-056-2024 
PUERTO CARREÑO
FACTURA 12 DEL
5/5/2025 
RETEGARANTIA 
(10%) 
$4153558.14

41.535.581,40$  6.771.346,89$  34.764.234,51$  2.094.231,00$  349.038,50$  174.519,25$  4.153.558,14$  -$  6.771.346,89$  -$                              34.764.234,51$  PUERTO CARREÑO
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23/05/2025 28/05/2025 PAGO INTERVENTORÍA 298173 011-2024 MIB 901.851.560
CONSORCIO 
MONTERIA ET

ID 298173 PAGO
INTERVENTORIA 
ACTA 2 ETAPA 2
CONTRATO DE
INTERVENTORIA 
011-2024 
FACTURA 6 DEL
9/5/2025 
RETEGARANTIA 
(10%) 
$4774596,79 47.745.967,89$  7.783.796,45$  39.962.171,44$  2.407.359,73$  401.226,62$  200.613,31$  4.774.596,79$  -$  7.783.796,45$  -$                              39.962.171,44$  MONTERÍA

141

22/05/2025 28/05/2025 PAGO OBRA 298101
014-PAF-MIB-O-

075-2024 PUERTO 
INIRIDA

EP 901.856.386
CONSORCIO 
PARQUES IDESA
32

ID 298101 PAGO
OBRA ACTA 1
ETAPA 1
CONTRATO DE
OBRA 014-PAF-
MIB-O-075-2024 
PUERTO INIRIDA
FACTURA IDES12
DEL 5/5/2025
RETEGARANTIA 
(10%) 
$10060855,40 100.608.554,00$  16.401.730,66$  84.206.823,34$  5.072.700,21$  845.450,03$  422.725,02$  10.060.855,40$  -$  16.401.730,66$  -$                              84.206.823,34$  PUERTO INIRIDA

142

23/05/2025 28/05/2025 PAGO OBRA 298209 012-2024 MIB 900.222.779 DUMAR INGENIEROS
S.A.S.

ID 298209 PAGO
OBRA ACTA 2
ETAPA 2
CONTRATO DE
OBRA 012-2024
FACTURA DI294
DEL 9/5/2025
RETEGARANTIA 
(10%) 
$40127958,48 401.279.584,82$  74.892.216,70$  326.387.368,12$  7.991.783,49$  2.797.124,23$  3.995.891,75$  40.127.958,48$  19.979.458,75$  74.892.216,70$  -$                              326.387.368,12$  MONTERÍA
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23/05/2025 28/05/2025 PAGO OBRA 298430 004-2024 MIB 900.156.249
CONCRECIVIL S.A.S
BIC

ID 298430 PAGO
OBRA ACTA 7
ETAPA 2
CONTRATO DE
OBRA 004-2024
FACTURA FEV125
DEL 9/5/2025
RETEGARANTIA 
(10%) 
$95989265,52

959.892.655,15$  182.015.680,95$  777.876.974,20$  19.116.981,21$  9.558.490,60$  9.558.490,60$  95.989.265,52$  47.792.453,02$  182.015.680,95$  -$                              777.876.974,20$  NECOCLÍ

144

23/05/2025 28/05/2025 PAGO OBRA 298615
014-2024 PAF-MIB-

O-075-2024 
PUERTO CARREÑO

EP 901.856.386
CONSORCIO 
PARQUES IDESA
32

ID 298615 PAGO
OBRA ACTA 1
ETAPA 1
CONTRATO DE
OBRA 014-2024
PAF-MIB-O-075-
2024 PUERTO
CARREÑO 
FACTURA IDES 14
DEL 5/5/2025
RETEGARANTIA 
(10%) 
$7820174,60 78.201.746,00$  12.748.856,07$  65.452.889,93$  3.942.945,18$  657.157,53$  328.578,76$  7.820.174,60$  -$  12.748.856,07$  -$                              65.452.889,93$  PUERTO CARREÑO
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23/05/2025 28/05/2025 PAGO OBRA 298440 004-2024 MIB 900.156.249
CONCRECIVIL S.A.S
BIC

ID 298440 PAGO
OBRA ACTA 8
ETAPA 2
CONTRATO DE
OBRA 004-2024
FACTURA FEV124
DEL 9/5/2025
RETEGARANTIA 
(10%) 
$109526728,44

1.095.267.284,42$  207.685.536,00$  887.581.748,42$  21.813.068,35$  10.906.534,17$  10.906.534,17$  109.526.728,44$  54.532.670,87$  207.685.536,00$  -$                              887.581.748,42$  NECOCLÍ

146
5/06/2025 5/06/2025

RETEICA MIB 003-
2024; 004-2024

RETE ICA RETE ICA MIB 890.983.873 MUNICIPIO DE
NECOCLI

RAD 17 05-06 RTEICA MENSUAL 

PATRIMONIO AUTONOMO 21.370.463,85$  536,15$  21.371.000,00$                                   - -$                        -$                                                                       -                                -                                   -                                             - 536,15$  536,15$  21.371.000,00$  RETEICA NECOCLÍ

147 5/06/2025 5/06/2025 RETEICA EP 013-2024; 014-2024 RETE ICA RETE ICA EP 892.099.305 MUNICIPIO DE PUERTO
CARRENO

RAD 24 05-06 RTEICA MENSUAL 

PATRIMONIO AUTONOMO 1.006.196,03$  196,03$  1.006.000,00$                                   - -$                        -$                                                                       -                                -                                   -                                             - 196,03-$  196,03-$                        1.006.000,00$  RETEICA PUERTO CARREÑO

148 9/06/2025 9/06/2025 RETEICA EP 013-2024; 014-2024 RETE ICA RETE ICA EP 892.099.105 MUNICIPIO DE INIRIDA
RAD 30 -09/06 RTEICA 

MENSUAL PATRIMONIO 

AUTONOMO 3.735.234,99$  234,99$  3.735.000,00$                                   - -$                        -$                                                                       -                                -                                   -                                             - 234,99$  234,99$  3.735.000,00$  RETEICA PUERTO INIRIDA

149

10/06/2025 10/06/2025 CONTRIBUCION OBRA CONTRIBUCION OBRA CONTRIBUCION 
OBRA

EP Y MIB 899.999.090
MINISTERIO DE 
HACIENDA Y 
CREDITO PUBLICO

RAD 11 -10/06 CONTRIBUCION 

DE OBRA MENSUAL 

PATRIMONIO AUTÓNOMO

215.181.294,60$  294,60$  215.181.000,00$                                   - -$                        -$                                                                       -                                -                                   -                                             - 294,60$  294,60$                        215.181.000,00$  CONTRIBUCION OBRA

150

18/06/2025 18/06/2025 RETE FUENTE RETE FUENTE RETE FUENTE EP Y MIB 800.197.268

U A E DIRECCION 
DE IMPUESTOS Y 
ADUANAS 
NACIONALES

Liquidación Retención en la  

fuente Patrimonios  

Autónomos  MAYO 2025

119.496.200,35$  200,35$  119.496.000,00$                                   - -$                        -$                                                                       -                                -                                   -                                             - 200,35-$  200,35-$                        119.496.000,00$  RETEFUENTE

151
20/06/2025 20/06/2025 ASISTENCIA TECNICA 300055 ASISTENCIA 

TECNICA
AT 800.096.329

FINANCIERA DE
DESARROLLO 
TERRITORIAL 

ID 300055  ASISTENCIA TECNICA 

CONTRATO 1223 2023 (MIB Y 

EP) 324.107.267,00$  29.959.495,28$  294.147.771,72$  29.959.495,28$  -$                        -$                                                                       -                                -                                   -                                             - 29.959.495,28$  -$                              294.147.771,72$  ASISTENCIA TÉCNICA

152

24/06/2025 24/06/2025 PAGO OBRA 301058 002-2024 EP 901.792.147 CONSORCIO 
RECREOGUAJIRA

ID 301058  PAGO OBRA ACTA 1 

ETAPA C CONTRATO DE OBRA 

002-2024 FACTURA FVE-15 DEL 

12/6/2025 RETEGARANTIA 

(10%) $780000.00 7.800.000,00$  1.573.109,24$  6.226.890,76$  721.008,40$  -$                        -$                                        39.327,73$  32.773,11$  780.000,00$                                              - 1.573.109,24$  -$                              6.226.890,76$  MOLINO

153

24/06/2025 24/06/2025 PAGO OBRA 300762 012-2024 MIB 900.222.779 DUMAR INGENIEROS
S.A.S.

ID 300762  PAGO OBRA ACTA 3 

ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA 

012-2024 FACTURA DI298 DEL 

4/6/2025 RETEGARANTIA (10%) 

$64080742,69 640.807.426,88$  119.596.138,18$  521.211.288,70$  12.762.159,88$  -$                        -$                                        4.466.755,96$  6.381.079,94$  64.080.742,69$  31.905.399,71$  119.596.138,18$  -$                              521.211.288,70$  MONTERÍA

154

24/06/2025 24/06/2025 PAGO INTERVENTORÍA 300718 011-2024 MIB 901.851.560 CONSORCIO 
MONTERIA ET

ID 300718 PAGO 

INTERVENTORIA ACTA 3 ETAPA 

2 CONTRATO DE 

INTERVENTORIA 011-2024 

FACTURA 8 DEL 3/6/2025 

RETEGARANTIA (10%) 

$5553280,91
55.532.809,14$  9.053.247,87$  46.479.561,27$  2.799.973,57$  -$                        -$                                        466.662,26$  233.331,13$  5.553.280,91$                                              - 9.053.247,87$  -$                              46.479.561,27$  MONTERÍA

155

24/06/2025 24/06/2025 PAGO INTERVENTORÍA 300768 005-2024 MIB 901.798.337 CONSORCIO INTER-
URABA

ID 300768  PAGO 

INTERVENTORIA ACTA 8 ETAPA 

2 CONTRATO DE 

INTERVENTORIA 005-2024 

FACTURA FE-17 DEL 3/6/2025 

RETEGARANTIA (10%) 

$7992554,08
79.925.540,84$  12.559.727,84$  67.365.813,00$  4.029.859,20$  -$                        -$                                        201.492,96$  335.821,60$  7.992.554,08$                                              - 12.559.727,84$  -$                              67.365.813,00$  TURBO

156

24/06/2025 24/06/2025 PAGO INTERVENTORÍA 300785 015-2023 EP 74.184.643 PEDRAZA DIAZ CAMILO

ID 300785  PAGO 

INTERVENTORIA ACTA 1 ETAPA 

1 CONTRATO DE 

INTERVENTORIA 015-2023 

FACTURA FECP 83 DEL 5/6/2025 

RETEGARANTIA (10%) 

$5809973,10
58.099.731,00$  9.227.604,34$  48.872.126,66$  2.929.398,20$  -$                        -$                                        244.116,52$  244.116,52$  5.809.973,10$                                              - 9.227.604,34$  -$                              48.872.126,66$  

 SAN JOSE DEL 

GUAVIARE 

157

24/06/2025 24/06/2025 PAGO OBRA 301067 002-2024 EP 901.792.147 CONSORCIO 
RECREOGUAJIRA

ID 301067 PAGO OBRA ACTA 2 

ETAPA C CONTRATO DE OBRA 

002-2024 FACTURA FVE-16 DEL 

12/6/2025 RETEGARANTIA 

(10%) $5220000,00 52.200.000,00$  10.527.731,10$  41.672.268,90$  4.825.210,09$  -$                        -$                                        263.193,28$  219.327,73$  5.220.000,00$                                              - 10.527.731,10$  -$                              41.672.268,90$  MOLINO

158

24/06/2025 24/06/2025 PAGO INTERVENTORÍA 300753 011-2024 MIB 901.851.560 CONSORCIO 
MONTERIA ET

ID 300753 PAGO 

INTERVENTORIA ACTA 4 ETAPA 

2 CONTRATO DE 

INTERVENTORIA 011-2024 

FACTURA 9 DEL 5/6/2025 

RETEGARANTIA (10%) 

$6000337,21
60.003.372,11$  9.782.062,35$  50.221.309,76$  3.025.380,11$  -$                        -$                                        504.230,02$  252.115,01$  6.000.337,21$                                              - 9.782.062,35$  -$                              50.221.309,76$  MONTERÍA

159

24/06/2025 24/06/2025 PAGO OBRA 300351 012-2024 EP 900.222.779 DUMAR INGENIEROS
S.A.S.

ID 300351  PAGO OBRA ACTA 4 

ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA 

012-2024 FACTURA DI299 DEL 

5/6/2025 RETEGARANTIA (10%) 

$77832458,80 778.324.587,97$  145.261.448,41$  633.063.139,56$  15.500.917,15$  -$                        -$                                        5.425.321,00$  7.750.458,58$  77.832.458,80$  38.752.292,88$  145.261.448,41$  -$                              633.063.139,56$  MONTERÍA

160

25/06/2025 25/06/2025 PAGO OBRA 301245 010-2024 EP 901.804.780
CONSORCIO 
INFRAESTRUCTURA 
PARQUES ADI

ID 301245  PAGO OBRA ACTA 8 

ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA 

010-2024 FACTURA FADI 19 DEL 

18/6/2025 RETEGARANTIA 

(10%) $2174108.45 21.741.084,50$  4.276.362,16$  17.464.722,34$  1.639.120,15$  -$                        -$                                        114.303,26$  95.252,72$  2.174.108,45$  253.577,58$  4.276.362,16$  -$                              17.464.722,34$  QUIBDÓ

161

25/06/2025 25/06/2025 PAGO INTERVENTORÍA 301251 009-2024 MIB 901.803.125 UNION TEMPORA
CHOCO 24

ID 301251 PAGO 

INTERVENTORIA ACTA 8 ETAPA 

2 CONTRATO DE 

INTERVENTORIA 009-2024 

FACTURA UTC-22 DEL 17/6/2025 

RETEGARANTIA (10%) 

$393282.67
3.932.826,72$  634.540,10$  3.298.286,62$  198.293,78$  -$                        -$                                        26.439,17$  16.524,48$  393.282,67$                                              - 634.540,10$  -$                              3.298.286,62$  QUIBDÓ

162

25/06/2025 25/06/2025 PAGO OBRA 301426 004-2024 MIB 900.156.249 CONCRECIVIL S.A.S BIC

ID 301426 PAGO OBRA ACTA 9 

ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA 

004-2024 FACTURA FEV128 DEL 

4/6/2025 RETEGARANTIA (10%) 

$35622575,96 356.225.759,53$  67.547.838,65$  288.677.920,88$  7.094.502,82$  -$                        -$                                        3.547.251,41$  3.547.251,41$  35.622.575,96$  17.736.257,05$  67.547.838,65$  -$                              288.677.920,88$  NECOCLÍ

163

25/06/2025 25/06/2025 PAGO INTERVENTORÍA 301389 003-2024 MIB 900.644.351 CONSULTORES 
DONOVAN SAS

ID 301389 PAGO 

INTERVENTORIA ACTA 9 ETAPA 

2 CONTRATO DE 

INTERVENTORIA 003-2024 

FACTURA CD245 DEL 5/6/2025 

RETEGARANTIA (10%) 

$3789967,59
37.899.675,92$  6.178.602,63$  31.721.073,29$  1.910.908,03$  -$                        -$                                        318.484,67$  159.242,34$  3.789.967,59$                                              - 6.178.602,63$  -$                              31.721.073,29$  NECOCLÍ

164 4/07/2025 4/07/2025 003-2024; 004-2024 RETE ICA RETE ICA MIB 890.983.873 MUNICIPIO DE
NECOCLI

RAD 47 -04/07 RTEICA 

MENSUAL PATRIMONIO 

AUTÓNOMO 3.865.736,08$  263,92$  3.866.000,00$  - -$                        -$                                        - - - - 263,92$  263,92$                        3.866.000,00$  NECOCLÍ

165 7/07/2025 7/07/2025 005-2024; 006-2024 RETE ICA RETE ICA EP 890.981.138 MUNICIPIO DE TURBO
RAD 4 -07/07 RTEICA 

BIMESTRAL PATRIMONIO 

AUTÓNOMO 9.877.200,50$  200,50$  9.877.000,00$  - -$                        -$                                        - - - - 200,50-$  200,50-$                        9.877.000,00$  TURBO

166 7/07/2025 7/07/2025 002-2024 RETE ICA RETE ICA EP 800.092.788 MUNICIPIO EL MOLINO
RAD 23 -07/07 RTEICA 

BIMESTRAL PATRIMONIO 

AUTÓNOMO 302.521,01$  478,99$  303.000,00$  - -$                        -$                                        - - - - 478,99$  478,99$                        303.000,00$  MOLINO

167

8/07/2025 8/07/2025 004-2024; 010-2024; 012-2024 CONTRIBUCI ON OBRA CONTRIBUCION
OBRA

EP MIB 899.999.090
MINISTERIO DE 
HACIENDA Y 
CREDITO PUBLICO

RAD 37 / 07 / 08 / 

CONTRIBUCION DE OBRA 

MENSUAL PATRIMONIO 

AUTÓNOMO

88.647.527,22$  472,78$  88.648.000,00$  - -$                        -$                                        - - - - 472,78$  472,78$                        88.648.000,00$  C.OBRA

168
9/07/2025 9/07/2025 015-2023 RETE ICA RETE ICA EP 800.103.180

MUNICIPIO DE SAN
JOSE DEL
 GUAVIARE

RAD 14 -09/07 RTEICA 

BIMESTRAL PATRIMONIO 

AUTÓNOMO 244.116,52$  116,52$  244.000,00$  - -$                        -$                                        - - - - 116,52-$  116,52-$                        244.000,00$  SAN JOSE DEL GUAVIARE

169
10/07/2025 10/07/2025 ESTAMPILLA GENERAL ESTAMPILLA ESTAMPILLA EP Y MIB 899.999.001

MINISTERIO DE
EDUCACION
NACIONAL

RAD 38 10-07 ESTAMPILLA 

PROUNIVERSIDAD NACIONAL 

SEMESTRAL PATRIMONIOS 104.476.804,45$  195,55$  104.477.000,00$  - -$                        -$                                        - - - - 195,55$  195,55$                        104.477.000,00$  ESTAMPILLAS U. NACIONAL

170 11/07/2025 11/07/2025 011-2024; 012-2024 RETE ICA RETE ICA MIB 800.096.734 MUNICIPIO DE
MONTERIA

RAD 6 -11/07 RTEICA 

BIMESTRAL PATRIMONIO 

AUTÓNOMO 14.873.151,10$  151,10$  14.873.000,00$  - -$                        -$                                        - - - - 151,10-$  151,10-$                        14.873.000,00$  MONTERÍA

171 11/07/2025 11/07/2025 009-2024; 010-2024 RETE ICA RETE ICA EP 891.680.011 MUNICIPIO DE QUIBDO
RAD 64 11/07 RTEICA 

BIMESTRAL PATRIMONIO 

AUTÓNOMO
303.620,03$  379,97$  304.000,00$  - -$                        -$                                        - - - - 379,97$  379,97$                        304.000,00$  QUIBDÓ



172

18/07/2025 18/07/2025
RETEFUENTE EP Y 

MIB
RETE FUENTE RETE FUENTE EP Y MIB 800.197.268

U A E DIRECCION 
DE IMPUESTOS Y 
ADUANAS 
NACIONALES

Liquidación Retención en la  

fuente Patrimonios  

Autónomos  JUNIO 2025

87.396.226,66$  226,66$  87.396.000,00$  - -$                        -$                                        - - - - 226,66-$  226,66$                        87.396.000,00$  RETEFUENTE

173

21/07/2025 22/07/2025 PAGO INTERVENTORÍA 304624 009-2024 EP 901.803.125 UNION TEMPORA
CHOCO 24

ID 304624 PAGO 

INTERVENTORIA ACTA 9 ETAPA 

2 CONTRATO DE 

INTERVENTORIA

009-2024 FACTURA UTC-23 DEL 

3/7/2025 RETEGARANTIA (10%) 

$67076862 6.707.686,16$  1.082.248,53$  5.625.437,63$  338.202,66$  -$                        -$                                        45.093,69$  28.183,56$  670.768,62$  - 1.082.248,53$  5.625.437,63$  QUIBDÓ

174

21/07/2025 22/07/2025 PAGO INTERVENTORÍA 304647 001-2024 EP 52.147.488 DIAZ CORTES MARIA
FERNANDA

ID 304647 PAGO 

INTERVENTORIA ACTA 5 ETAPA 

2 LIQ CONTRATO DE

INTERVENTORIA 001-2024 

FACTURA FE199 DEL 8/7/2025 

RETEGARANTIA (10%)

$1139513,54 11.395.135,36$  1.809.815,62$  9.585.319,74$  574.544,64$  -$                        -$                                        47.878,72$  47.878,72$  1.139.513,54$  - 1.809.815,62$  9.585.319,74$  EL MOLINO

175

23/07/2025 24/07/2025 PAGO OBRA 305662
014-PAF-MIB-O-

075-2024 PUERTO 
INIRIDA

EP 901.856.386 CONSORCIO PARQUES
IDESA 32

ID 305662 PAGO OBRA ACTA 4 

ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA 

014-PAF-MIB-O-075-2024 

PUERTO INIRIDA FACTURA 

IDES28 DEL 14/7/2025 

RETEGARANTIA (10%)

$28521020,60 285.210.206,00$  52.593.226,95$  232.616.979,05$  5.664.048,55$  -$                        -$                                        2.832.024,28$  1.416.012,14$  28.521.020,60$  14.160.121,38$  52.593.226,95$  232.616.979,05$  PUERTO INIRIDA

176

23/07/2025 24/07/2025 PAGO INTERVENTORÍA 305592 011-2024 MIB 901.851.560 CONSORCIO 
MONTERIA ET

ID 305592 PAGO 

INTERVENTORIA ACTA 5 ETAPA 

2 CONTRATO DE 

INTERVENTORIA

011-2024 FACTURA 10 DEL 

8/7/2025 RETEGARANTIA (10%) 

$5012782,52
50.127.825,22$  8.172.099,23$  41.955.725,99$  2.527.453,37$  -$                        -$                                        421.242,23$  210.621,11$  5.012.782,52$  - 8.172.099,23$  41.955.725,99$  MONTERÍA

177

23/07/2025 24/07/2025 PAGO OBRA 305396 012-2024 MIB 900.222.779 DUMAR INGENIEROS
S.A.S.

ID 305396 PAGO OBRA ACTA 5 

ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA 

012-2024 FACTURA

DI303 DEL 8/7/2025 

RETEGARANTIA (10%) 

$4745469248 474.546.924,75$  88.566.357,40$  385.980.567,35$  9.450.957,45$  -$                        -$                                        3.307.835,11$  4.725.478,73$  47.454.692,48$  23.627.393,63$  88.566.357,40$  385.980.567,35$  MONTERÍA

178

23/07/2025 24/07/2025 PAGO INTERVENTORÍA 305594 003-2024 MIB 900.644.351 CONSULTORES 
DONOVAN SAS

ID 305594 PAGO 

INTERVENTORIA ACTA 10 ETAPA 

2 CONTRATO DE 

INTERVENTORIA

003-2024 FACTURA CD255 DEL 

3/7/2025 RETEGARANTIA (10%) 

$261105073 26.110.507,34$  4.256.670,94$  21.853.836,40$  1.316.496,17$  -$                        -$                                        219.416,03$  109.708,01$  2.611.050,73$  - 4.256.670,94$  21.853.836,40$  NECOCLI 

179

25/07/2025 28/07/2025 PAGO INTERVENTORÍA 305892
013-2024 PAF-
MIB-I-056-2024 

PUERTO CARREÑO
EP 901.859.066

CONSORCIO 
DEPORTIVO LOS
PUERTOS 2024

ID 305892 PAGO 

INTERVENTORIA ACTA 1 ETAPA 

2 CONTRATO DE 

INTERVENTORIA

013-2024 PAF-MIB-I-056-2024 

PUERTO CARRENO FACTURA 19 

DEL 14/7/2025

RETEGARANTIA (10%) 

$305186985
30.518.698,47$  4.975.317,24$  25.543.381,23$  1.538.757,91$  -$                        -$                                        256.459,65$  128.229,83$  3.051.869,85$  - 4.975.317,24$  25.543.381,23$  PUERTO CARREÑO

180

24/07/2025 28/07/2025 PAGO INTERVENTORÍA 305667
013-2024 PAF-
MIB-I-056-2024 

PUERTO CARREÑO
EP 901.859.066

CONSORCIO 
DEPORTIVO LOS
PUERTOS 2024

ID 305667 PAGO 

INTERVENTORIA ACTA 2 ETAPA 

1 CONTRATO DE 

INTERVENTORIA

013-2024 PAF-MIB-I-056-2024 

PUERTO CARRENO FACTURA 16 

DEL 7/7/2025

RETEGARANTIA (10%) 

$461506,46
4.615.064,60$  752.371,88$  3.862.692,72$  232.692,33$  -$                        -$                                        38.782,06$  19.391,03$  461.506,46$  - 752.371,88$  3.862.692,72$  PUERTO CARREÑO

181

24/07/2025 28/07/2025 PAGO OBRA 305672
014-2024 PAF-

MIB-O-075-2024 
PUERTO CARREÑO

EP 901.856.386 CONSORCIO PARQUES
IDESA 32

"ID 305672 PAGO OBRA ACTA 1 

ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA 

014-2024 PAF-MIB-O-075-2024 

PUERTO CARRENO FACTURA 

IDES27 DEL 12/7/2025 

RETEGARANTIA

(10%) $14466233,00 144.662.330,00$  26.675.969,48$  117.986.360,52$  2.872.879,17$  -$                        -$                                        1.436.439,59$  718.219,79$  14.466.233,00$  7.182.197,93$  26.675.969,48$  117.986.360,52$  PUERTO CARREÑO

182

25/07/2025 28/07/2025 PAGO INTERVENTORÍA 305891
013-2024 PAF-
MIB-I-056-2024 
PUERTO INIRIDA

EP 901.859.066
CONSORCIO 
DEPORTIVO LOS
PUERTOS 2024

ID 305891 PAGO 

INTERVENTORIA 4 ETAPA 2 

CONTRATO DE INTERVENTORIA 

013-2024 PAF-MIB-I-056-2024 

PUERTO INIRIDA FACTURA 18 

DEL 11/7/2025

RETEGARANTIA (10%) 

$319230938 31.923.093,75$  5.204.269,07$  26.718.824,68$  1.609.567,75$  -$                        -$                                        268.261,29$  134.130,65$  3.192.309,38$  - 5.204.269,07$  26.718.824,68$  PUERTO INIRIDA

183

24/07/2025 28/07/2025 PAGO OBRA 305665
014-2024 PAF-

MIB-O-075-2024 
PUERTO CARREÑO

EP 901.856.386 CONSORCIO PARQUES
IDESA 32

ID 305665 PAGO OBRA ACTA 2 

ETAPA 1 CONTRATO DE OBRA 

014-2024 PAF-MIB-O-075-2024 

PUERTO CARRENO FACTURA 

IDES22 DEL 8/7/2025 

RETEGARANTIA (10%)

$2240680,80 22.406.808,00$  12.107.374,94$  10.299.433,06$  9.584.255,38$  -$                        -$                                        188.292,51$  94.146,25$  2.240.680,80$  - 12.107.374,94$  10.299.433,06$  PUERTO CARREÑO

184

23/07/2025 28/07/2025 PAGO OBRA 305639 016-2024 EP 74.795.327
RODRIGUEZ GONZALEZ
CARLOS
DARIO

ID 305639 DESCONTAR POR 

MAYOR PERMANENCIA LA 

SUMA DE $24,123,38300

PAGO OBRA ACTA 1 ETAPA 1 

CONTRATO DE OBRA 016-2024 

FACTURA 5225 DEL

7/7/2025 RETEGARANTIA (10%) 
86.284.930,00$  41.670.402,38$  44.614.527,62$  7.975.917,90$  -$                        -$                                        580.066,76$  362.541,72$  8.628.493,00$  - 24.123.383,00$  41.670.402,38$  44.614.527,62$  SAN JOSE DEL GUAVIARE

185

6/08/2025 6/08/2025 RETE ICA 003-2024 RETE ICA RETE ICA 003-2024 MIB 890.983.873 MUNICIPIO DE
NECOCLI

RTEICA MENSUAL PATRIMONIO 

AUTÓNOMO

219.416,03$  583,97$  220.000,00$  - -$                        -$                                        - - - - - - 583,97$  583,97$  220.000,00$  

NECOCLÍ RETEICA

186

8/08/2025 8/08/2025 CONTRIBUCION OBRA CONTRIBUCION OBRA 012 - 2024; 014-2024 EP Y MIB 899.999.090
MINISTERIO DE 
HACIENDA Y 
CREDITO PUBLICO

CONTRIBUCION OBRA

44.969.712,94$  287,06$  44.970.000,00$  - -$                        -$                                        - - - - - - 287,06$  287,06$  44.970.000,00$  C. OBRA PTO INIRIDA, CARREÑO Y MONTERÍA

187

12/08/2025 12/08/2025 RETEICA PUERTO INIRIDA RETE ICA 013-2024 ;  014-
2024

EP 892.099.105 MUNICIPIO DE INIRIDA
RTEICA MENSUAL PATRIMONIO 

AUTÓNOMO

5.020.259,38$  259,38$  5.020.000,00$  - -$                        -$                                        - - - - - - 259,38-$  259,38-$  5.020.000,00$  RETEICA INIRIDA

188

19/08/2025 19/08/2025 RETE FUENTE RETE FUENTE RETE FUENTE EP Y MIB 800.197.268

U A E DIRECCION 
DE IMPUESTOS Y 
ADUANAS 
NACIONALES

Liquidación Retención en la  

fuente Patrimonios  

Autónomos  JUl IO 2025

43.685.773,28$  226,72$  43.686.000,00$  - -$                        -$                                        - - - - - - 226,72$  226,72$                        43.686.000,00$  RETEFUENTE

189

22/08/2025 26/08/2025 PAGO INTERVENTORÍA 309422 011-2024 MIB 901.851.560 CONSORCIO 
MONTERIA ET

PAGO INTERVENTORIA  ACTA 7 

ETAPA 2 CONTRATO DE  

INTERVENTORIA 011-2024 

FACTURA 13 DEL 15/8/2025 

RETEGARANTIA (10%) 

$7524307.05 75.243.070,50$  12.266.517,38$  62.976.553,12$  3.793.768,26$  -$                        -$                                        632.294,71$  316.147,36$  7.524.307,05$  - - - 12.266.517,38$  62.976.553,12$  MONTERÍA

190

22/08/2025 27/08/2025 PAGO INTERVENTORÍA 309082 011-2024 MIB 901.851.560 CONSORCIO 
MONTERIA ET

PAGO INTERVENTORIA  ACTA 6 

ETAPA 2 CONTRATO DE  

INTERVENTORIA 011-2024 

FACTURA 12 DEL 15/8/2025 

RETEGARANTIA (10%) 

$6487812.91 64.878.129,06$  10.576.770,62$  54.301.358,44$  3.271.166,17$  -$                        -$                                        545.194,36$  272.597,18$  6.487.812,91$  - - - 10.576.770,62$  54.301.358,44$  MONTERÍA

191

21/08/2025 27/08/2025 PAGO OBRA 308478
014-2024 PAF-

MIB-O-075-2024 
PUERTO CARREÑO

EP 901.856.386 CONSORCIO PARQUES
IDESA 32

PAGO OBRA  ACTA 2 ETAPA 2 

CONTRATO DE OBRA 014-2024 

PAF-MIB-O-075-2024 PUERTO 

CARREÑO FACTURA IDES31 DEL 

4/8/2025 RETEGARANTIA (10%) 

$14910410.50 149.104.105,00$  27.495.040,04$  121.609.064,96$  2.961.089,30$  -$                        -$                                        1.480.544,65$  740.272,33$  14.910.410,50$  7.402.723,26$  - - 12.689.593,52$  121.609.064,96$  PUERTO CARREÑO

192

22/08/2025 27/08/2025 PAGO OBRA 309060 004-2024 MIB 900.156.249 CONCRECIVIL S.A.S BIC

PAGO OBRA  ACTA 2 ETAPA 1 

CONTRATO DE OBRA 004-2024 

FACTURA FEV131 DEL 5/8/2025 

RETEGARANTIA (10%) 

$7943111.37 79.431.113,70$  16.620.459,92$  62.810.653,78$  7.342.371,85$  -$                        -$                                        667.488,35$  667.488,35$  7.943.111,37$  - - - 16.620.459,92$  62.810.653,78$  NECOCLI 

193

22/08/2025 27/08/2025 PAGO OBRA 309054 012-2024 MIB 900.222.779 DUMAR INGENIEROS
S.A.S.

DESCONTAR POR MAYOR 

PERMANENCIA $96.465.475,00 

PAGO OBRA  ACTA 6 ETAPA 2 

CONTRATO DE OBRA 012-2024 

FACTURA DI305 DEL 6/8/2025 

RETEGARANTIA (10%) 

$199568962.06
1.995.689.620,57$  468.928.030,25$  1.526.761.590,32$  39.745.653,61$  -$                        -$                                        13.910.978,76$  19.872.826,80$  199.568.962,06$  99.364.134,02$  96.465.475,00$  -$  77.268.812,21$  1.526.761.590,32$  MONTERÍA

194

22/08/2025 27/08/2025 PAGO INTERVENTORÍA 309063 003-2024 MIB 900.644.351 CONSULTORES 
DONOVAN SAS

PAGO INTERVENTORIA  ACTA 2 

ETAPA 1 CONTRATO DE  

INTERVENTORIA 003-2024 

FACTURA CD262 DEL 5/8/2025 

RETEGARANTIA (10%) 

$2597115.50 25.971.155,00$  4.233.953,00$  21.737.202,00$  1.309.470,00$  -$                        -$                                        218.245,00$  109.122,50$  2.597.115,50$  - - - 4.233.953,00$  21.737.202,00$  NECOCLI 

195

20/08/2025 27/08/2025 ASISTENCIA TECNICA 307819 AT AT 800.096.329

FINANCIERA DE
DESARROLLO 
TERRITORIAL 
FINDETER

ASISTENCIA TÉCNICA

230.865.353,00$  21.340.494,78$  209.524.858,22$  21.340.494,78$  -$                        -$                                        - - - - - - 21.340.494,78$  209.524.858,22$  ASISTENCIA TÉCNICA

196

21/08/2025 28/08/2025 PAGO INTERVENTORÍA 308802
013-2024 PAF-
MIB-I-056-2024 

PUERTO CARREÑO
EP 901.859.066

CONSORCIO 
DEPORTIVO LOS
PUERTOS 2024

PAGO INTERVENTORIA  ACTA 2 

ETAPA 2 CONTRATO DE 

INTERVENTORIA 013-2024 PAF-

MIB-I-056-2024 PUERTO 

CARREÑO FACTURA 22 DEL 

13/8/2025 RETEGARANTIA 

(10%) $1262536.53
12.625.365,31$  2.058.252,83$  10.567.112,48$  636.573,04$  -$                        -$                                        106.095,51$  53.047,75$  1.262.536,53$  - - - 2.058.252,83$  10.567.112,48$  PUERTO CARREÑO

197

21/08/2025 28/08/2025 PAGO OBRA 308464
014-PAF-MIB-O-

075-2024 PUERTO 
INIRIDA

EP 901.856.386 CONSORCIO PARQUES
IDESA 32

PAGO OBRA  ACTA 5 ETAPA 2 

CONTRATO DE OBRA 014-PAF-

MIB-O-075-2024 PUERTO 

INIRIDA FACTURA IDES34 DEL 

12/8/2025 RETEGARANTIA 

(10%) $11484124.00 114.841.240,00$  21.745.400,74$  93.095.839,26$  4.279.632,76$  -$                        -$                                        1.098.291,38$  549.145,69$  11.484.124,00$  4.334.206,91$  - - 13.076.986,92$  93.095.839,26$  PUERTO INIRIDA

198

21/08/2025 1/09/2025 PAGO INTERVENTORÍA 308469
013-2024 PAF-
MIB-I-056-2024 
PUERTO INIRIDA

EP 901.859.066
CONSORCIO 
DEPORTIVO LOS
PUERTOS 2024

PAGO INTERVENTORIA  ACTA 5 

ETAPA 2 CONTRATO DE 

INTERVENTORIA 013-2024 PAF-

MIB-I-056-2024 PUERTO 

INIRIDA FACTURA 23 DEL 

13/8/2025 RETEGARANTIA 

(10%) $871810.47
8.718.104,69$  1.421.270,84$  7.296.833,85$  439.568,30$  -$                        -$                                        73.261,38$  36.630,69$  871.810,47$  - - - 1.421.270,84$  7.296.833,85$  PUERTO INIRIDA

199 5/09/2025 5/09/2025 003-2024; 004-2024 RETEICA RETEICA MIB 890.983.873 MUNICIPIO DE
NECOCLI

RAD 7 05-09 RTEICA MENSUAL 

PATRIMONIO AUTONOMO 885.733,35$  266,65$  886.000,00$  - -$                        -$                                        - - - - 266,65$  266,65$                        886.000,00$  RETEICA NECOCLÍ

200 9/09/2025 9/09/2025 001-2024 RETEICA RETEICA EP 800.092.788 MUNICIPIO EL MOLINO
RAD 9 / 09 / 09 / RTEICA 

BIMESTRAL PATRIMONIO 

AUTONOMO 47.878,72$  121,28$  48.000,00$  - -$                        -$                                        - - - - 121,28$  121,28$                        48.000,00$  RETEICA MOLINO

201 10/09/2025 10/09/2025 013-2024; 014-2024 RETEICA RETEICA EP 892.099.305 MUNICIPIO DE PUERTO
CARRENO

RAD 35-10/09 RTEICA MENSUAL 

PATRIMONIO AUTONOMO 1.586.640,16$  359,84$  1.587.000,00$  - -$                        -$                                        - - - - 359,84$  359,84$                        1.587.000,00$  RETEICA PTO CARREÑO

202

10/09/2025 10/09/2025 012-2024; 014-2024 CONTRIBUCION OBRA CONTRIBUCION 
OBRA

EP Y MIB 899.999.090
MINISTERIO DE 
HACIENDA Y 
CREDITO PUBLICO

RAD 57 10/09 CONTRIBUCION 

DE OBRA MENSUAL 

PATRIMONIO AUTÓNOMO

111.101.064,19$  64,19$  111.101.000,00$  - -$                        -$                                        - - - - 64,19-$  64,19-$                          111.101.000,00$  CONTO OBRA PTO CARREÑO, INIRIDA, MONTERÍA

203 11/09/2025 11/09/2025 009-2024 RETEICA RETEICA EP 891.680.011 MUNICIPIO DE QUIBDO
RAD 49 11/09 RTEICA 

BIMESTRAL PATRIMONIO 

AUTONOMO 45.093,69$  93,69$  45.000,00$  - -$                        -$                                        - - - - 93,69-$  93,69-$                          45.000,00$  RETEICA QUIBDÓ

204 15/09/2025 15/09/2025 013-2024; 014-2024 RETEICA RETEICA EP 800.096.734 MUNICIPIO DE
MONTERIA

RAD 37 15/09 RTEICA 

BIMESTRAL PATRIMONIO 

AUTONOMO 18.817.545,17$  454,83$  18.818.000,00$  - -$                        -$                                        - - - - 454,83$  454,83$                        18.818.000,00$  RETEICA MONTERÍA

205
15/09/2025 15/09/2025 016-2024 RETEICA RETEICA EP 800.103.180

MUNICIPIO DE SAN
JOSE DEL
 GUAVIARE

RAD 26-15/09 RTEICA 

BIMESTRAL PATRIMONIO 

AUTONOMO 580.066,76$  66,76$  580.000,00$  - -$                        -$                                        - - - - 66,76-$  66,76-$                          580.000,00$  RETEICA SAN JOSE DEL GUAVIARE

206

18/09/2025 19/09/2025 PAGO INTERVENTORÍA 312367
013-2024 PAF-
MIB-I-056-2024 

PUERTO CARREÑO
MIB 901.859.066

CONSORCIO 
DEPORTIVO LOS
PUERTOS 2024

ID 312367 PAGO 

INTERVENTORIA ACTA 3 ETAPA 

2 CONTRATO DE 

INTERVENTORIA 013-2024 PAF-

MIB-I-056-2024 PUERTO

CARREÑO FACTURA 24 DEL 

3/9/2025 RETEGARANTIA (10%) 

$2177844.96 21.778.449,60$  3.550.436,32$  18.228.013,28$  1.098.073,09$  -$                        -$                                        183.012,18$  91.506,09$  2.177.844,96$  - 18.228.013,28$  PUERTO CARREÑO

207

18/09/2025 19/09/2025 PAGO OBRA 312397
014-PAF-MIB-O-

075-2024 PUERTO 
INIRIDA

EP 901.856.386 CONSORCIO PARQUES
IDESA 32

ID 312397 PAGO OBRA ACTA 6 

ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA 

014-PAF-MIB-O-075-2024 

PUERTO INIRIDA FACTURA 

IDES36

DEL 3/9/2025 RETEGARANTIA 

(10%) $3048573.90 30.485.739,00$  5.621.619,98$  24.864.119,02$  605.422,61$  -$                        -$                                        302.711,30$  151.355,65$  3.048.573,90$  1.513.556,52$  24.864.119,02$  PUERTO INIRIDA

208

18/09/2025 19/09/2025 PAGO INTERVENTORÍA 312487 011-2024 MIB 901.851.560 CONSORCIO 
MONTERIA ET

ID 312487 PAGO 

INTERVENTORIA ACTA 9 ETAPA 

2 CONTRATO DE 

INTERVENTORIA 011-2024 

FACTURA 15 DEL 5/9/2025

RETEGARANTIA (10%) 

$5799813.33
57.998.133,25$  9.455.157,87$  48.542.975,38$  2.924.275,63$  -$                        -$                                        487.379,27$  243.689,64$  5.799.813,33$  - 48.542.975,38$  MONTERÍA



209

18/09/2025 19/09/2025 PAGO INTERVENTORÍA 312373 015-2023 EP 74.184.643 PEDRAZA DIAZ CAMILO

ID 312373 PAGO 

INTERVENTORIA ACTA 1 ETAPA 

2 CONTRATO DE 

INTERVENTORIA 015-2023 

FACTURA FECP97 DEL

4/9/2025 RETEGARANTIA (10%) 

$6193073.71
61.930.737,14$  9.836.058,25$  52.094.678,89$  3.122.558,18$  -$                        -$                                        260.213,18$  260.213,18$  6.193.073,71$  - 52.094.678,89$  SAN JOSE DEL GUAVIARE

210

18/09/2025 19/09/2025 PAGO OBRA 312374
014-2024 PAF-

MIB-O-075-2024 
PUERTO CARREÑO

EP 901.856.386 CONSORCIO PARQUES
IDESA 32

ID 312374 PAGO OBRA ACTA 3 

ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA 

014-2024 PAF-MIB-O-075-2024 

PUERTO CARREÑO FACTURA

IDES38 DEL 5/9/2025 

RETEGARANTIA (10%) 

$20776137.60 207.761.376,00$  38.880.025,32$  168.881.350,68$  6.124.952,99$  -$                        -$                                        2.020.951,50$  1.010.475,75$  20.776.137,60$  8.947.507,48$  168.881.350,68$  PUERTO CARREÑO

211

16/09/2025 19/09/2025 PAGO INTERVENTORÍA 312335 011-2024 MIB 901.851.560 CONSORCIO 
MONTERIA ET

ID 312335 PAGO 

INTERVENTORIA ACTA 8 ETAPA 

2 CONTRATO DE 

INTERVENTORIA 011-2024 

FACTURA 14 DEL 5/9/2025

RETEGARANTIA (10%) 

$2122240.45
21.222.404,50$  3.459.786,95$  17.762.617,55$  1.070.037,20$  -$                        -$                                        178.339,53$  89.169,77$  2.122.240,45$  - 17.762.617,55$  MONTERÍA

212

19/09/2025 19/09/2025 RETEFUENTE RETEFUENTE RETEFUENTE EP Y MIB 800.197.268

U A E DIRECCION 
DE IMPUESTOS Y 
ADUANAS 
NACIONALES

RAD 7 19/09 RETENCIÓN EN LA 

FUENTE MENSUAL 

PATRIMONIOS

85.119.788,07$  211,93$  85.120.000,00$  - -$                        -$                                        - - - - 211,93$  211,93$                        85.120.000,00$  RETEFUENTE

213
22/09/2025 25/09/2025 ASISTENCIA TECNICA 313234 ASISTENCIA 

TECNICA
AT 800.096.329

FINANCIERA DE
DESARROLLO 
TERRITORIAL 

ID 313234 ASISTENCIA TECNICA 

MIB Y EP
163.682.310,00$  15.130.297,60$  148.552.012,40$  15.130.297,60$  -$                        -$                                        - - - - 148.552.012,40$  ASISTENCIA TÉCNICA

214

22/09/2025 25/09/2025 PAGO INTERVENTORÍA 312842 009-2024 EP 901.803.125 UNION TEMPORA
CHOCO 24

ID 312842 PAGO 

INTERVENTORIA ACTA 10 ETAPA 

2 LIQ CONTRATO DE 

INTERVENTORIA 009-2024 

FACTURA UTC-27 DEL

3/9/2025 RETEGARANTIA (10%) 

$1476864.48 14.768.644,83$  2.382.840,17$  12.385.804,66$  744.637,55$  -$                        -$                                        99.285,01$  62.053,13$  1.476.864,48$  - 12.385.804,66$  QUIBDÓ

215

16/09/2025 25/09/2025 PAGO OBRA 312268 012-2024 MIB 900.222.779 DUMAR INGENIEROS
S.A.S.

ID 312268 PAGO OBRA ACTA 7 

ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA 

012-2024 FACTURA DI308 DEL 

5/9/2025 RETEGARANTIA

(10%) $110802761.76 1.108.027.617,64$  206.795.081,50$  901.232.536,14$  22.067.199,94$  -$                        -$                                        7.723.519,98$  11.033.599,97$  110.802.761,76$  55.167.999,85$  901.232.536,14$  MONTERÍA

216

16/09/2025 25/09/2025 PAGO OBRA 312358 012-2024 MIB 900.222.779 DUMAR INGENIEROS
S.A.S.

ID 312358 PAGO OBRA ACTA 2 

ETAPA C CONTRATO DE OBRA 

012-2024 FACTURA DI310 DEL 

12/9/2025 RETEGARANTIA

(10%) $6389464.00 63.894.640,00$  13.208.471,80$  50.686.168,20$  5.906.227,23$  -$                        -$                                        375.850,82$  536.929,75$  6.389.464,00$  - 50.686.168,20$  MONTERÍA

217 6/10/2025 6/10/2025 013-2024: 014-2024 RETEICA RETEICA EP 892.099.305 MUNICIPIO DE PUERTO
CARRENO

RAD 43 6/10 RTEICA MENSUAL 

PATRIMONIO AUTONOMO 4.426.648,79$  351,21$  4.427.000,00$  -$  -$                        -$                                        -$  -$  -$  -$  -$                351,21$  351,21$                        4.427.000,00$  RETEICA PTO CARREÑO

218

7/10/2025 7/10/2025 012-2024; 014-2024 CONTRIBUCION OBRA CONTRIBUCION 
OBRA

EP Y MIB 899.999.090
MINISTERIO DE 
HACIENDA Y 
CREDITO PUBLICO

RAD 7/08/10 CONTRIBUCION 

DE OBRA MENSUAL 

PATRIMONIO AUTÓNOMO

65.629.063,85$  63,85$  65.629.000,00$  -$  -$                        -$                                        -$  -$  -$  -$  -$                63,85-$  63,85-$                          65.629.000,00$  CONT. OBRA PTO CARREÑO, INIRIDA, MONTERÍA

219 9/10/2025 9/10/2025 013-2024; 014-2024 RETEICA RETEICA 892.099.105 MUNICIPIO DE INIRIDA
RAD 07/09/10 RTEICA 

MENSUAL  PATRIMONIO 

AUTONOMO 1.171.552,76$  447,24$  1.172.000,00$  -$  -$                        -$                                        -$  -$  -$  -$  -$                1.172.000,00$  RETEICA PTO INIRIDA

220

17/10/2025 21/10/2025 006-2024 316429 006-2024 MIB 900.156.249 CONCRECIVIL S.A.S BIC

ID 316429 PAGO OBRA DEV 

RETEGARANTIA CONTRATO DE 

OBRA 006-2024 FACTURA C.C 1 

DEL 1/10/2025 DEV 

RETEGARANTIA $651702308.70 651.702.308,70$  -$  651.702.308,70$  -$  -$                        -$                                        -$  -$  651.702.308,70-$  -$  -$                651.702.308,70$  651.702.308,70$  TURBO

221

17/10/2025 21/10/2025 013-2024 316407
013-2024 PAF-
MIB-I-056-2024 

PUERTO CARREÑO
EP 901.859.066

CONSORCIO 
DEPORTIVO LOS
PUERTOS 2024

ID 316407 PAGO 

INTERVENTORIA ACTA 4 ETAPA 

2 CONTRATO DE 

INTERVENTORIA 013-2024 PAF-

MIB-I-056-2024 PUERTO 

CARRENO FACTURA 29 DEL 

3/10/2025 RETEGARANTIA 

(10%) $1929365.56 19.293.655,64$  3.145.352,26$  16.148.303,38$  972.789,36$  -$                        -$                                        162.131,56$  81.065,78$  1.929.365,56$  -$  -$                16.148.303,38$  PTO CARREÑO

222

17/10/2025 21/10/2025 012-2024 316411 012-2024 MIB 900.222.779 DUMAR INGENIEROS
S.A.S.

ID 316411 PAGO OBRA ACTA 8 

ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA 

012-2024 FACTURA DEI311 DEL 

7/10/2025 RETEGARANTIA 

(10%) $18256959.28 182.569.592,77$  34.073.603,60$  148.495.989,17$  3.636.010,19$  -$                        -$                                        1.272.603,57$  1.818.005,09$  18.256.959,28$  9.090.025,47$  -$                148.495.989,17$  MONTERÍA

223

17/10/2025 21/10/2025 013-2024 316391
013-2024 PAF-
MIB-I-056-2024 
PUERTO INIRIDA

EP 901.859.066
CONSORCIO 
DEPORTIVO LOS
PUERTOS 2024

ID 316391 PAGO 

INTERVENTORIA ACTA 6 ETAPA 

2 CONTRATO DE 

INTERVENTORIA 013-2024 PAF-

MIB-I-056-2024 PUERTO 

INIRIDA FACTURA 28 DEL 

3/10/2025 RETEGARANTIA 

(10%) $2343031.97 23.430.319,74$  3.819.732,79$  19.610.586,95$  1.181.360,66$  -$                        -$                                        196.893,44$  98.446,72$  2.343.031,97$  -$  -$                19.610.586,95$  PUERTO INIRIDA

224

17/10/2025 22/10/2025 012-2024 316558 012-2024 MIB 900.222.779 DUMAR INGENIEROS
S.A.S.

ID 316558 PAGO OBRA ACTA 2 

ETAPA 1 Y C CONTRATO DE 

OBRA 012-2024 FACTURA 

DEI312 DEL 7/10/2025 

RETEGARANTIA (10%) 

$7885392.20
78.853.922,00$  14.203.394,80$  64.650.527,20$  5.191.518,00$  -$                        -$                                        463.846,60$  662.638,00$  7.885.392,20$  -$  -$                64.650.527,20$  MONTERÍA

225

23/10/2025 23/10/2025 RETEFUENTE RETEFUENTE RETEFUENTE EP Y MIB 800.197.268

U A E DIRECCION 
DE IMPUESTOS Y 
ADUANAS 
NACIONALES

Liquidación Retención en la  

fuente Patrimonios  

Autónomos  SEPTIEMBRE 2025

58.793.682,02$  317,98$  58.794.000,00$  -$  -$                        -$                                        -$  -$  -$  -$  -$                317,98$  317,98$                        58.794.000,00$  RETEFUENTE

226

17/10/2025 24/10/2025 011-2024 316471 011-2024 MIB 901.851.560 CONSORCIO 
MONTERIA ET

ID 316471 PAGO 

INTERVENTORIA ACTA 2 ETAPA 

1 CONTRATO DE 

INTERVENTORIA 011-2024 

FACTURA 17 DEL 7/10/2025 

RETEGARANTIA (10%) 

$2762889.30
27.628.893,00$  4.504.206,09$  23.124.686,91$  1.393.053,43$  -$                        -$                                        232.175,57$  116.087,79$  2.762.889,30$  -$  -$                23.124.686,91$  MONTERÍA

227

17/10/2025 24/10/2025 011-2024 316470 011-2024 MIB 901.851.560 CONSORCIO 
MONTERIA ET

ID 316470 PAGO 

INTERVENTORIA ACTA 10 ETAPA 

2 CONTRATO DE 

INTERVENTORIA 011-2024 

FACTURA 16 DEL 7/10/2025 

RETEGARANTIA (10%) 

$4063703.99
40.637.039,89$  6.624.861,97$  34.012.177,92$  2.048.926,38$  -$                        -$                                        341.487,73$  170.743,87$  4.063.703,99$  -$  -$                34.012.177,92$  MONTERÍA

228
24/10/2025 24/10/2025 AT 316885 ASISTENCIA 

TECNICA
AT 800.096.329

FINANCIERA DE
DESARROLLO 
TERRITORIAL 

ID 316885 COBRO ASISTENCIA 

TECNICA CT 1223-2023 MIB Y EP
17.915.477,00$  1.656.052,53$  16.259.424,47$  1.656.052,53$  -$                        -$                                        -$  -$  -$  -$  -$                16.259.424,47$  ASISTENCIA TÉCNICA

229

22/10/2025 27/10/2025 014-2024 316731
014-2024 PAF-

MIB-O-075-2024 
PUERTO CARREÑO

EP 901.856.386 CONSORCIO PARQUES
IDESA 32

ID 316731 DESCONTAR POR 

MAYOR PERMANENCIA 

$4.000.000,00 PAGO OBRA ACTA 

4 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA 

014-2024 PAF-MIB-O-075-2024 

PUERTO CARRENO FACTURA 

IDES40 DEL 16/10/2025 

RETEGARANTIA (10%) 

$14149891.20 141.498.912,00$  30.092.630,05$  111.406.281,95$  2.810.056,20$  -$                        -$                                        1.405.028,10$  702.514,05$  14.149.891,20$  7.025.140,50$  ########### 111.406.281,95$  PUERTO CARREÑO

230

7/11/2025 7/11/2025 012-2024-014-2024 CONTRIBUCION OBRA CONTRIBUCION 
OBRA

EP 899.999.090
MINISTERIO DE 
HACIENDA Y 
CREDITO PUBLICO

RAD 09 / 07 / 11 / 

CONTRIBUCION DE OBRA 

MENSUAL PATRIMONIO 

AUTÓNOMO

16.115.165,97$  165,97$  16.115.000,00$  - - - - -  - 165,97-$  165,97-$                        16.115.000,00$  

CONTRIBUCION OBRA

231 10/11/2025 10/11/2025 011-2024; 012-2024 RETE ICA RETE ICA MIB 800.096.734 MUNICIPIO DE
MONTERIA

RAD 23 10/10 RTEICA 

BIMESTRAL PATRIMONIO 

AUTONOMO 11.075.203,07$  203,07$  11.075.000,00$  - - - - -  - 203,07-$  203,07-$                        11.075.000,00$  
RETEICA MONTERÍA

232 10/11/2025 10/11/2025 013-2024; 014-2024 RETE ICA RETE ICA EP 892.099.305 MUNICIPIO DE PUERTO
CARRENO

RAD 55 10/11 RTEICA MENSUAL 

PATRIMONIO AUTONOMO 1.567.159,66$  159,66$  1.567.000,00$  - - - - -  - 159,66-$  159,66-$                        1.567.000,00$  
RETEICA PTO CARREÑO

233 12/11/2025 12/11/2025 009-2024 RETE ICA RETE ICA EP 891.680.011 MUNICIPIO DE QUIBDO
RAD 32 / 12 / 11 / RTEICA 

BIMESTRAL PATRIMONIO 

AUTONOMO 99.285,01$  285,01$  99.000,00$  - - - - -  - 285,01$  285,01$                        99.000,00$  
RETEICA QUIBDÓ

234

14/11/2025 19/11/2025 005-2024 320008 005-2024 MIB 901.798.337 CONSORCIO INTER-
URABA

ID 320008 PAGO 

INTERVENTORIA ACTA 9 LIQ 

ETAPA 2 CONTRATO DE 

INTERVENTORIA 005-2024 

FACTURA FE-18 DEL

4/11/2025 RETEGARANTIA 

(10%) $.00
47.955.324,49$  2.740.304,26$  45.215.020,23$  2.417.915,52$  120.895,78$  201.492,96$  - -  - 2.740.304,26$  45.215.020,23$  

TURBO 

235 20/11/2025 20/11/2025 013-2024 RETE ICA RETE ICA EP 892.099.105 MUNICIPIO DE INIRIDA
RAD 62 20/11 RTEICA MENSUAL 

PATRIMONIO AUTONOMO 196.893,44$  106,56$  196.786,88$  - - - - -  - 106,56-$  106,56-$                        197.000,00$  
RETEICA PTO INIRIDA

236

14/11/2025 20/11/2025 005-2024 320003 005-2024 MIB 901.798.337 CONSORCIO INTER-
URABA

ID 320003 PAGO 

INTERVENTORIA DEV 

RETEGARANTÍA CONTRATO DE 

INTERVENTORIA 005-2024 

FACTURA C.C1 DEL

4/11/2025 DEV RETEGARANTIA 

$69378931.85 69.378.931,85$  -$  69.378.931,85$  - - - 69.378.931,85-$  -  - 69.378.931,85$  - 69.378.931,85$  

TURBO 

237
21/11/2025 21/11/2025 015-2023 RETE ICA RETE ICA EP 800.103.180

MUNICIPIO DE SAN
JOSE DEL
 GUAVIARE

RAD 38 21/11 RTEICA 

BIMESTRAL PATRIMONIO 

AUTONOMO 260.213,18$  213,18$  260.000,00$  - - - - -  - 213,18-$  213,18-$                        260.000,00$  
RETEICA SAN JOSE DEL GUAVIARE

238

19/11/2025 21/11/2025 001-2024 320786 001-2024 EP (INFRA) 52.147.488 DIAZ CORTES MARIA
FERNANDA

ID 320786 PAGO 

INTERVENTORIA DEV 

RETEGARANTÍA CONTRATO DE 

INTERVENTORIA 001-2024 

FACTURA C.C1 DEL

6/11/2025 DEV RETEGARANTIA 

$16160199.99 16.160.199,99$  -$  16.160.199,99$  - - - 16.160.199,99-$  -  - 16.160.199,99$  - 16.160.199,99$  

EL MOLINO

239

19/11/2025 21/11/2025 002-2024 320789 002-2024 EP (INFRA) 901.792.147 CONSORCIO 
RECREOGUAJIRA

ID 320789 PAGO OBRA DEV 

RETEGARANTÍA CONTRATO DE 

OBRA 002-2024 FACTURA C.C 1 

DEL 1/11/2025 RETEGARANTIA

$89773916.99 89.773.916,99$  -$  89.773.916,99$  - - - 89.773.916,99-$  -  - 89.773.916,99$  - 89.773.916,99$  

EL MOLINO

240

19/11/2025 24/11/2025 002-2024 320790 002-2024 EP (INFRA) 901.792.147 CONSORCIO 
RECREOGUAJIRA

ID 320790 PAGO OBRA ACTA 4 

ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA 

002-2024 FACTURA FVE-17 DEL 

5/11/2025 RETEGARANTIA

(10%) $.00 992.967,04$  79.886,35$  913.080,69$  19.725,02$  5.917,51$  4.931,26$  - 49.312,56$   - 79.886,35$  913.080,69$  

EL MOLINO

241

19/11/2025 24/11/2025 016-2024 320782 016-2024 EP (INFRA) 74.795.327
RODRIGUEZ GONZALEZ
CARLOS
DARIO

ID 320782 PAGO OBRA ACTA 1 

ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA 

016-2024 FACTURA 5250 DEL 

12/11/2025 RETEGARANTIA

(10%) $61953387.19 619.533.871,87$  113.765.423,79$  505.768.448,08$  12.306.897,06$  

738.413,82 

4.922.758,82$  3.076.724,26$  61.953.387,19$  30.767.242,64$   - 113.765.423,79$  505.768.448,08$  

SAN JOSE DEL GUAVIARE

242

19/11/2025 24/11/2025
013-2024 PAF-
MIB-I-056-2024 

PUERTO CARREÑO
320785

013-2024 PAF-
MIB-I-056-2024 

PUERTO CARREÑO
EP (INFRA) 901.859.066

CONSORCIO 
DEPORTIVO LOS
PUERTOS 2024

ID 320785 PAGO 

INTERVENTORIA ACTA 5 ETAPA 

2 CONTRATO 

DEINTERVENTORIA 013-2024 

PAF-MIB-I-056-2024 PUERTO

CARRENO FACTURA 30 DEL 

4/11/2025 RETEGARANTIA 

(10%) $1881303.78 18.813.037,84$  3.066.999,45$  15.746.038,39$  948.556,53$  158.092,76$  79.046,38$  1.881.303,78$  -  - 3.066.999,45$  15.746.038,39$  

PUERTO CARREÑO

243

25/11/2025 25/11/2025 RETE FUENTE RETE FUENTE RETE FUENTE EP Y MIB 800.197.268

U A E DIRECCION 
DE IMPUESTOS Y 
ADUANAS 
NACIONALES

Liquidación Retención en la  

fuente Patrimonios  

Autónomos  OCTUBRE 2025

18.889.766,75$  233,25$  18.889.533,50$  - - - - - - 233,25-$  233,25-$                        18.890.000,00$  

RETEFUENTE

244

21/11/2025 26/11/2025 015-2023 321219 015-2023 EP (INFRA) 74.184.643 PEDRAZA DIAZ CAMILO

ID 321219 PAGO 

INTERVENTORIA ACTA 2 ETAPA 

2 CONTRATO DE 

INTERVENTORIA 015-2023 

FACTURA FECP102 DEL

12/11/2025 RETEGARANTIA 

(10%) $3785231.43
37.852.314,27$  6.011.838,16$  31.840.476,11$  1.908.520,05$  159.043,34$  159.043,34$  3.785.231,43$  -  - 6.011.838,16$  31.840.476,11$  

SAN JOSE DEL GUAVIARE

245

21/11/2025 26/11/2025
014-2024 PAF-

MIB-O-075-2024 
PUERTO CARREÑO

321115
014-2024 PAF-

MIB-O-075-2024 
PUERTO CARREÑO

EP (INFRA) 901.856.386 CONSORCIO PARQUES
IDESA 32

ID 321115 DESCONTAR POR 

MAYOR PERMANENCIA 

$4.000.000,00 PAGO OBRA ACTA 

5 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA 

014-2024 PAF-MIB-O-075-2024 

PUERTO CARREÑO FACTURA 

IDES41 DEL 4/11/2025 

RETEGARANTIA (10%) 

$13397296.70 133.972.967,00$  28.704.833,53$  105.268.133,47$  2.660.596,90$  1.330.298,45$  665.149,23$  13.397.296,70$  6.651.492,25$  

 $ 

4.000.000,00 28.704.833,53$  105.268.133,47$  

PUERTO CARREÑO

246
5/12/2025 5/12/2025 014-2024;002-2024 CONTRIBUCION OBRA 016-2024; 014-

2024 Y 002-2024
EP (INFRA) 899.999.090

MINISTERIO DE
HACIENDA Y CREDITO
PUBLICO

RAD 9 05/12 CONTRIBUCION DE 

OBRA MENSUAL PATRIMONIO 

AUTÓNOMO 37.468.047,45$  47,45$  37.468.000,00$  - - - - 47,45-$  47,45-$                          37.468.000,00$  CONTRIBUCION OBRA

247
10/12/2025 10/12/2025 RETEICA RETEICA 013-2024; 014-

2024
EP (INFRA) 892.099.305 MUNICIPIO DE PUERTO

CARRENO
RAD 5 10/12 RTEICA MENSUAL 

PATRIMONIO AUTONOMO 1.488.391,21$  391,21$  1.488.000,00$  - - - - 391,21-$  391,21-$                        1.488.000,00$  RETEICA PTO CARREÑO

248 15/12/2025 15/12/2025 RETEICA RETEICA 005-2024 MIB 890.981.138 MUNICIPIO DE TURBO
RAD 27 - 15/12 RTEICA 

BIMESTRAL PATRIMONIO 

AUTONOMO 120.895,78$  104,22$  120.895,78$  - - - - 104,22$  104,22-$                        121.000,00$  RETEICA TURBO



249

12/12/2025 16/12/2025
013-2024 PAF-
MIB-I-056-2024 
PUERTO INIRIDA

324474
013-2024 PAF-
MIB-I-056-2024 
PUERTO INIRIDA

EP (INFRA) 901.859.066
CONSORCIO 
DEPORTIVO LOS
PUERTOS 2024

ID 324474 PAGO 

INTERVENTORIA ACTA 7 ETAPA 

2 CONTRATO DE 

INTERVENTORIA 013-2024 PAF-

MIB-I-056-2024 PUERTO

INIRIDA FACTURA 32 DEL 

2/12/2025 RETEGARANTIA 

(10%) $195396.88 1.953.968,83$  318.546,18$  1.635.422,65$  98.519,44$  16.419,91$  8.209,95$  195.396,88$  1.635.422,65$  PUERTO INIRIDA

250

15/12/2025 17/12/2025
013-2024 PAF-
MIB-I-056-2024 

PUERTO CARREÑO
325959

013-2024 PAF-
MIB-I-056-2024 

PUERTO CARREÑO
EP (INFRA) 901.859.066

CONSORCIO 
DEPORTIVO LOS
PUERTOS 2024

ID 325959 PAGO 

INTERVENTORIA ACTA 6 ETAPA 

2 CONTRATO DE 

INTERVENTORIA 013-2024 PAF-

MIB-I-056-2024 PUERTO

CARREÑO FACTURA 31 DEL 

1/12/2025 RETEGARANTIA 

(10%) $607319.70 6.073.196,96$  990.084,21$  5.083.112,75$  306.211,61$  51.035,27$  25.517,63$  607.319,70$  5.083.112,75$  PUERTO CARREÑO

251

18/12/2025 18/12/2025 RETEFUENTE RETE FUENTE RETE FUENTE EP Y MIB 800.197.268

U A E DIRECCION 
DE IMPUESTOS Y 
ADUANAS 
NACIONALES

Liquidación Retención en la  

fuente Patrimonios  

Autónomos  NOVIEMBRE 2025

20.262.211,08$  211,08$  20.262.000,00$  - - - - 211,08-$  211,08-$                        20.262.000,00$  

RETEFUENTE

252
9/01/2026 9/01/2026 ESTAMPILLA ESTAMPILLA ESTAMPILLA EP Y MIB 899.999.001

MINISTERIO DE
EDUCACION
NACIONAL

RAD 8 09/01 ESTAMPILLA 

PROUNIVERSIDAD NACIONAL 

SEMESTRAL PATRIMONIOS 51.960.429,43$  429,43$  51.960.000,00$  429,43$  429,43-$                        51.960.000,00$  Estampilla Pro Universidad Nacional de Colombia (Ley 1697 de 2013)

253 13/01/2026 13/01/2026 RETEICA 013-2024 RETEICA RETEICA EP 892.099.305 MUNICIPIO DE PUERTO
CARRENO

RAD 25/13/01RTEICA MENSUAL 

PATRIMONIO AUTONOMO 51.035,27$  35,27$  51.000,00$  35,27$  35,27-$                          51.000,00$  RETEICA PTO CARREÑO

254 15/01/2026 15/01/2026 RETEICA RETEICA RETEICA EP 800.092.788 MUNICIPIO EL MOLINO
RAD 6 -15/01 RTEICA 

BIMESTRAL PATRIMONIO 

AUTONOMO 5.917,51$  82,49$  6.000,00$  82,49$  82,49$                          6.000,00$  RETEICA MOLINO

255
19/01/2026 19/01/2026 RETEICA 016-2024; 015-2023 RETEICA RETEICA EP 800.103.180

MUNICIPIO DE SAN
JOSE DEL
 GUAVIARE

RAD 16 / 19 / 01 / RTEICA 

BIMESTRAL PATRIMONIO 

AUTONOMO 5.081.802,16$  197,84$  5.082.000,00$  197,84$  197,84$                        5.082.000,00$  RETEICA SAN JOSE DEL GUAVIARE

256
19/01/2026 19/01/2026 AVISOS Y TABLEROS 016-2024 AVISOS Y TABLEROS AVISOS Y 

TABLEROS
EP 800.103.180

MUNICIPIO DE SAN
JOSE DEL
 GUAVIARE

RAD 19 - 01/19 AVISOS Y 

TABLEROS BIMESTRAL 

PATRIMONIO AUTONOMO 738.413,82$  413,82$  738.000,00$  413,82$  413,82-$                        738.000,00$  AVISOS Y TABLEROS SAN JOSE DEIMESTRAL GUAVIARE

257 20/01/2026 20/01/2026 RETEICA 013-2024 RETEICA RETEICA EP 892.099.105 MUNICIPIO DE INIRIDA
RAD 35-21/01 RTEICA MENSUAL 

PATRIMONIO AUTONOMO 16.419,91$  419,91$  16.000,00$  419,91$  419,91-$                        16.000,00$  RETEICA PTO INIRIDA

258

23/01/2026 23/01/2026 RETEFUENTE RETEFUENTE RETEFUENTE RETEFUENTE 800.197.268

U A E DIRECCION 
DE IMPUESTOS Y 
ADUANAS 
NACIONALES

Liquidación Retención en la  

fuente Patrimonios  

Autonomos  Diciembre 2025

404.731,05$  268,95$  405.000,00$  268,95$  268,95$                        405.000,00$  RETEFUENTE

259

23/01/2026 26/01/2026 330534 330534
013-2024 PAF-MIB-

I-056-2024 
PUERTO CARREÑO

EP (INFRA) 901.859.066
CONSORCIO 
DEPORTIVO LOS
PUERTOS 2024

ID 330534 PAGO 

INTERVENTORIA ACTA 7 ETAPA 

2 CONTRATO DE 

INTERVENTORIA 013-2024 PAF-

MIB-I-056-2024 PUERTO

CARREÑO FACTURA 33 DEL 

6/1/2026 RETEGARANTIA (10%) 

$703659.85 7.036.598,48$  1.147.142,95$  5.889.455,53$  354.786,48$  59.131,08 29.565,54 703.659,85 1.147.142,95$  5.889.455,53$  PUERTO CARREÑO

260

23/01/2026 28/01/2026 330487 330487
014-2024 PAF-MIB-

O-075-2024 
PUERTO CARREÑO

EP (INFRA) 901.856.386 CONSORCIO PARQUES
IDESA 32

ID 330487 PAGO OBRA ACTA 6 

ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA 

014-2024 PAF-MIB-O-075-2024 

PUERTO CARREÑO FACTURA

IDES43 DEL 7/1/2026 

RETEGARANTIA (10%) 

$1873972.50 18.739.725,00$  3.842.431,01$  14.897.293,99$  1.732.243,49$  157.476,68 78.738,34 1.873.972,50 3.842.431,01$  14.897.293,99$  PUERTO CARREÑO

261

26/01/2026 28/01/2026 330753 330753
014-PAF-MIB-O-

075-2024 PUERTO 
INIRIDA

EP (INFRA) 901.856.386 CONSORCIO PARQUES
IDESA 32

ID 330753 PAGO OBRA ACTA 7 

ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA 

014-PAF-MIB-O-075-2024 

PUERTO INIRIDA FACTURA 

IDES44

DEL 23/1/2026 RETEGARANTIA 

(10%) $1873972.50 18.739.725,00$  3.842.431,01$  14.897.293,99$  1.732.243,49$  157.476,68 78.738,34 1.873.972,50 3.842.431,01$  14.897.293,99$  PUERTO INIRIDA
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WILLIAM CAMILO RAMIREZ SIERRA

De: WILLIAM CAMILO RAMIREZ SIERRA
Enviado el: jueves, 12 de marzo de 2026 11:55 a. m.
Para: Patrimonios Autónomos Findeter; Andres Felipe Rios Cardona
CC: PATRICIA EUGENIA PATIÑO MALDONADO; DUBAN LEONITH CASTILLO GONZALEZ
Asunto: OBSERVACIONES INFORME CI_1223_2023_MVCT INFORME DE GESTIÓN CORTE 

FEBRERO DE 2026 - SUBCTA 3307 - MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS Y 
ESPACIO PÚBLICO

Datos adjuntos: RE: OBSERVACIONES IMPUESTO DE RETEICA PAGO 305667 y 305892 PUERTO 
CARREÑO SUBCUENTA 3307

Cordial saludo,  

 Revisado el informe en mención me permito realizar la devolución para que sean atendidas las 

siguientes observaciones: 

PDF Informe favor aclarar cuando se realizó el reintegro por valor de $211.197,12 y favor aclarar cuando 

se reintegrarán los recursos por reteICA mal aplicado, de igual manera no se refleja en los estados esa 

cuenta por cobrar a favor del patrimonio por valor de $1.919.973,81 de ese motivo. 

 
 

Se adjunta imagen de observaciones anteriores por mismo tema. 
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Estados financieros, se presentan diferencias, aclarar a qué corresponde la cuenta por cobrar por valor 

de $479.993,45,  

 

 

 

 

 

 

Quedo atento,  

 
Cordialmente,  
  
William Camilo Ramírez Sierra 

Profesional 

Dirección de Asuntos Fiduciarios 
PBX: 6230311/88 Ext. 1251– Bogotá D.C. 

 

 

 

De: Patrimonios Autónomos Findeter <patrimoniosfindeter@fiduagraria.gov.co>  
Enviado el: miércoles, 11 de marzo de 2026 05:55 p. m. 
Para: WILLIAM CAMILO RAMIREZ SIERRA <WCRAMIREZ@findeter.gov.co>; JEIMY NATALY GONZALEZ CARDENAS 
<JNGONZALEZ@findeter.gov.co>; JUAN CARLOS PERDOMO SUNZA <JCPERDOMO@findeter.gov.co> 
CC: Andres Felipe Rios Cardona <anrios@fiduagraria.gov.co>; Darcy Giseell Galindo Rojas 
<dgalindo@fiduagraria.gov.co> 
Asunto: CONFIDENCIAL - CI_1223_2023_MVCT INFORME DE GESTIÓN CORTE FEBRERO DE 2026 - SUBCTA 3307 - 
MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS Y ESPACIO PÚBLICO 

 
Cordial saludo, 
 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Circular Básica Jurídica (C.E. No. 029 de 2014), Circular Externa No. 046 de 2008 
de la Superintendencia Financiera de Colombia, y de conformidad con las condiciones establecidas en el CONTRATO 
FIDUCIARIO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS No. 3-1-114561– P.A. ALIADOS FINDETER PARA LA 

ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS, suscrito el 28 de junio 2023, entre la SOCIEDAD FIDUCIARIA 

DE DESARROLLO AGROPECUARIO – FIDUAGRARIA S.A. y FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER 

nos permitimos presentar el informe de gestión correspondiente al mes de febrero de 2026. 

 

Cordialmente; 
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PATRIMONIOS AUTONOMOS 

FINDETER        

Vicepresidencia de Negocios y 
Operaciones      

patrimoniosfindeter@fiduagraria.gov.co    

Tel: (57) 6015802080 – Ext.9103  

Calle 16 No 6 - 66 Piso 29 Bgtá- Col 
www.fiduagraria.gov.co       

Código Postal: 110321  
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FIDUAGRARIA SUBCUENTA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BAR
CL 16 # 6 - 66 PS 29 ED AVI
BOGOTA - BOGOTA D.C.

CUENTA No. 256-14443-7
FECHA DE CORTE: 28/02/2026

"Señor contribuyente de Bogotá le recordamos el pago del impuesto ReteICA, correspondiente a los
meses de enero y febrero, este deberá efectuarse hasta el 20 de marzo. Lo invitamos a realizar el pago en
las oficinas del Banco de Occidente a nivel nacional."

RESUMEN

SALDO ANTERIOR 7,839,233,905.08

+ 28 CREDITOS 40,589,192.76

- 6 DEBITOS 181,055,311.18

SALDO ACTUAL 7,698,767,786.66

SALDO PROMEDIO 7,798,364,317.61

NIT: 890.300.279-4

DIA TRANSACCIÓN IDENT. DEBITOS CREDITOS SALDO

02 INTERESES LIQUIDADOS A736859 0.00 1,323,004.95 7,840,556,910.03

03 INTERESES LIQUIDADOS A155778 0.00 1,323,228.23 7,841,880,138.26

04 INTERESES LIQUIDADOS A871664 0.00 1,323,451.55 7,843,203,589.81

05 PAGO TERCERO ACH A864826 157,000.00 0.00 7,843,046,589.81

05 PAGO TERCERO ACH A933549 217,000.00 0.00 7,842,829,589.81

05 INTERESES LIQUIDADOS A803161 0.00 1,474,092.51 7,844,303,682.32

06 INTERESES LIQUIDADOS A767475 0.00 1,474,299.27 7,845,777,981.59

09 TRANSFERENCIA ENVIADA VIA SEBRA M256551 41,279,442.29 0.00 7,804,498,539.30

09 INTERESES LIQUIDADOS A871995 0.00 1,474,576.35 7,805,973,115.65

09 INTERESES LIQUIDADOS A873328 0.00 1,474,853.49 7,807,447,969.14

09 INTERESES LIQUIDADOS A873536 0.00 1,475,130.69 7,808,923,099.83

10 INTERESES LIQUIDADOS A933627 0.00 1,467,649.66 7,810,390,749.49

11 INTERESES LIQUIDADOS A760919 0.00 1,467,925.49 7,811,858,674.98

12 INTERESES LIQUIDADOS A535091 0.00 1,468,201.38 7,813,326,876.36

13 INTERESES LIQUIDADOS A446062 0.00 1,468,477.33 7,814,795,353.69

16 INTERESES LIQUIDADOS A652228 0.00 1,468,753.32 7,816,264,107.01

16 INTERESES LIQUIDADOS A653636 0.00 1,469,029.36 7,817,733,136.37

16 INTERESES LIQUIDADOS A649494 0.00 1,469,305.46 7,819,202,441.83

17 INTERESES LIQUIDADOS A779537 0.00 1,469,581.61 7,820,672,023.44

18 INTERESES LIQUIDADOS A515945 0.00 1,469,857.81 7,822,141,881.25

19 PAGO TERCERO ACH A330096 44,713,416.68 0.00 7,777,428,464.57

19 INTERESES LIQUIDADOS A275783 0.00 1,470,134.06 7,778,898,598.63

20 RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA A192589 3,819,000.00 0.00 7,775,079,598.63

20 INTERESES LIQUIDADOS A144838 0.00 1,462,006.70 7,776,541,605.33

23 INTERESES LIQUIDADOS A125165 0.00 1,461,563.71 7,778,003,169.04

23 INTERESES LIQUIDADOS A123363 0.00 1,461,838.40 7,779,465,007.44

23 INTERESES LIQUIDADOS A125153 0.00 1,462,113.15 7,780,927,120.59

24 INTERESES LIQUIDADOS A350833 0.00 1,462,387.95 7,782,389,508.54

25 PAGO TERCERO ACH A473753 90,869,452.21 0.00 7,691,520,056.33

25 INTERESES LIQUIDADOS A417645 0.00 1,462,662.80 7,692,982,719.13

26 INTERESES LIQUIDADOS A121574 0.00 1,445,859.22 7,694,428,578.35

27 INTERESES LIQUIDADOS A780172 0.00 1,446,130.96 7,695,874,709.31

27 INTERESES LIQUIDADOS A107311 0.00 1,446,402.75 7,697,321,112.06

27 INTERESES LIQUIDADOS A107825 0.00 1,446,674.60 7,698,767,786.66

ESTE PRODUCTO CUENTA CON SEGURO DE DEPÓSITOS. Cualquier Inconformidad con este extracto favor comunicarla a la Revisoría Fiscal KPMG S.A.S., al buzón co-fmbanco_occidente@kpmg.com *ESOS CARGOS ESTAN SUJETOS A LA CONTRIBUCIÓN DEL  4 X MIL.

Consultas y trámite de requerimientos: Línea de Servicio al Cliente 01 8000 51 4652, Bogotá 601 3902058, Cali 602 4851113, Medellín 604 6052020, Barranquilla 605 3869772, URL: https://contactenos.bancodeoccidente.com.co.
Defensor del Consumidor Financiero: LINA MARÍA ZORRO CERÓN Carrera 7#71 -52 Torre A, Piso 1 Bogotá. Tel. 601 7462060, Ext.15318, Celular: 315 5704405, defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co

Extracto - CUENTA AHORROS

*

*

Para montos mayores a $3.000.000.001 el Banco
podrá acordar con cada cliente convenios especiales.

Vigencia: del 01 al 28 de Febrero del 2026.

SALDO DIARIO CUENTA DE
NÓMINA Y PENSIÓN

TASA E.A

De $0                    a   $5.000.000
De $5.000.001      a   $20.000.000
De $20.000.001    a   $50.000.000
De $50.000.001    a   $100.000.000
De $100.000.001  a   $3.000.000.000

0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%

SALDO DIARIO TASA E.A

De $0                    a   $5.000.000
De $5.000.001      a   $20.000.000
De $20.000.001    a   $50.000.000
De $50.000.001    a   $100.000.000
De $100.000.001  a   $3.000.000.000

0,01%
0,01%
0,05%
0,05%
0,10%
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FIDUAGRARIA SUBCUENTA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BAR
CL 16 # 6 - 66 PS 29 ED AVI
BOGOTA - BOGOTA D.C.

CUENTA No. 256-14443-7
FECHA DE CORTE: 28/02/2026

"Señor contribuyente de Bogotá le recordamos el pago del impuesto ReteICA, correspondiente a los
meses de enero y febrero, este deberá efectuarse hasta el 20 de marzo. Lo invitamos a realizar el pago en
las oficinas del Banco de Occidente a nivel nacional."

RESUMEN

SALDO ANTERIOR 7,839,233,905.08

+ 28 CREDITOS 40,589,192.76

- 6 DEBITOS 181,055,311.18

SALDO ACTUAL 7,698,767,786.66

SALDO PROMEDIO 7,798,364,317.61

NIT: 890.300.279-4

DIA TRANSACCIÓN IDENT. DEBITOS CREDITOS SALDO

02 INTERESES LIQUIDADOS A736859 0.00 1,323,004.95 7,840,556,910.03

03 INTERESES LIQUIDADOS A155778 0.00 1,323,228.23 7,841,880,138.26

04 INTERESES LIQUIDADOS A871664 0.00 1,323,451.55 7,843,203,589.81

05 PAGO TERCERO ACH A864826 157,000.00 0.00 7,843,046,589.81

05 PAGO TERCERO ACH A933549 217,000.00 0.00 7,842,829,589.81

05 INTERESES LIQUIDADOS A803161 0.00 1,474,092.51 7,844,303,682.32

06 INTERESES LIQUIDADOS A767475 0.00 1,474,299.27 7,845,777,981.59

09 TRANSFERENCIA ENVIADA VIA SEBRA M256551 41,279,442.29 0.00 7,804,498,539.30

09 INTERESES LIQUIDADOS A871995 0.00 1,474,576.35 7,805,973,115.65

09 INTERESES LIQUIDADOS A873328 0.00 1,474,853.49 7,807,447,969.14

09 INTERESES LIQUIDADOS A873536 0.00 1,475,130.69 7,808,923,099.83

10 INTERESES LIQUIDADOS A933627 0.00 1,467,649.66 7,810,390,749.49

11 INTERESES LIQUIDADOS A760919 0.00 1,467,925.49 7,811,858,674.98

12 INTERESES LIQUIDADOS A535091 0.00 1,468,201.38 7,813,326,876.36

13 INTERESES LIQUIDADOS A446062 0.00 1,468,477.33 7,814,795,353.69

16 INTERESES LIQUIDADOS A652228 0.00 1,468,753.32 7,816,264,107.01

16 INTERESES LIQUIDADOS A653636 0.00 1,469,029.36 7,817,733,136.37

16 INTERESES LIQUIDADOS A649494 0.00 1,469,305.46 7,819,202,441.83

17 INTERESES LIQUIDADOS A779537 0.00 1,469,581.61 7,820,672,023.44

18 INTERESES LIQUIDADOS A515945 0.00 1,469,857.81 7,822,141,881.25

19 PAGO TERCERO ACH A330096 44,713,416.68 0.00 7,777,428,464.57

19 INTERESES LIQUIDADOS A275783 0.00 1,470,134.06 7,778,898,598.63

20 RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA A192589 3,819,000.00 0.00 7,775,079,598.63

20 INTERESES LIQUIDADOS A144838 0.00 1,462,006.70 7,776,541,605.33

23 INTERESES LIQUIDADOS A125165 0.00 1,461,563.71 7,778,003,169.04

23 INTERESES LIQUIDADOS A123363 0.00 1,461,838.40 7,779,465,007.44

23 INTERESES LIQUIDADOS A125153 0.00 1,462,113.15 7,780,927,120.59

24 INTERESES LIQUIDADOS A350833 0.00 1,462,387.95 7,782,389,508.54

25 PAGO TERCERO ACH A473753 90,869,452.21 0.00 7,691,520,056.33

25 INTERESES LIQUIDADOS A417645 0.00 1,462,662.80 7,692,982,719.13

26 INTERESES LIQUIDADOS A121574 0.00 1,445,859.22 7,694,428,578.35

27 INTERESES LIQUIDADOS A780172 0.00 1,446,130.96 7,695,874,709.31

27 INTERESES LIQUIDADOS A107311 0.00 1,446,402.75 7,697,321,112.06

27 INTERESES LIQUIDADOS A107825 0.00 1,446,674.60 7,698,767,786.66

ESTE PRODUCTO CUENTA CON SEGURO DE DEPÓSITOS. Cualquier Inconformidad con este extracto favor comunicarla a la Revisoría Fiscal KPMG S.A.S., al buzón co-fmbanco_occidente@kpmg.com *ESOS CARGOS ESTAN SUJETOS A LA CONTRIBUCIÓN DEL  4 X MIL.

Consultas y trámite de requerimientos: Línea de Servicio al Cliente 01 8000 51 4652, Bogotá 601 3902058, Cali 602 4851113, Medellín 604 6052020, Barranquilla 605 3869772, URL: https://contactenos.bancodeoccidente.com.co.
Defensor del Consumidor Financiero: LINA MARÍA ZORRO CERÓN Carrera 7#71 -52 Torre A, Piso 1 Bogotá. Tel. 601 7462060, Ext.15318, Celular: 315 5704405, defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co

Extracto - CUENTA AHORROS

*

*

Para montos mayores a $3.000.000.001 el Banco
podrá acordar con cada cliente convenios especiales.

Vigencia: del 01 al 28 de Febrero del 2026.

SALDO DIARIO CUENTA DE
NÓMINA Y PENSIÓN

TASA E.A

De $0                    a   $5.000.000
De $5.000.001      a   $20.000.000
De $20.000.001    a   $50.000.000
De $50.000.001    a   $100.000.000
De $100.000.001  a   $3.000.000.000

0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%

SALDO DIARIO TASA E.A

De $0                    a   $5.000.000
De $5.000.001      a   $20.000.000
De $20.000.001    a   $50.000.000
De $50.000.001    a   $100.000.000
De $100.000.001  a   $3.000.000.000

0,01%
0,01%
0,05%
0,05%
0,10%



Tipo Producto Cuenta Ahorros

Nombre Producto AHO4437

Nro. Producto *****4437

Fecha 2026/02/09

Transacción TRANSFERENCIA ENVIADA VIA
SEBRA

Oficina 256

Desc. Oficina CENTRO INTERNACIONAL

Nro. Documento M256551

Débitos $41,279,442.29

Créditos $0.00

Valor Efectivo $0.00

Valor Cheque $0.00

Valor Total $41,279,442.29

Referencia 1 N/A

Referencia 2 N/A

Yaneth  Santamaria  
Fecha/Hora Último Ingreso:

DETALLE

Fecha Actual: 2026/02/10 | Hora Ingreso: 11:21  IP: 190.144.142.97

2026/02/10 09:59



Tipo Producto Cuenta Corriente

Nombre Producto CTE8500 F600Exe

Nro. Producto *****8500

Fecha 2026/02/09

Transacción PAGO TERCERO ACH

Oficina 256

Desc. Oficina CENTRO INTERNACIONAL

Nro. Documento 604000MM

Débitos $240,625.57

Créditos $0.00

Valor Efectivo $0.00

Valor Cheque $0.00

Valor Total $240,625.57

Referencia 1 N/A

Referencia 2 N/A

Yaneth  Santamaria  
Fecha/Hora Último Ingreso:

DETALLE

Fecha Actual: 2026/02/09 | Hora Ingreso: 14:44  IP: 190.144.142.97

2026/02/09 14:24



CUENTA DE COBRO No. 1

PATRIMONIOS AUTONOMOS DE LA SOCIEDAD FIDUACIARA DE DESARROLLO 

AGROPECUARIO S.A 

NIT 830053630

DEBE A: 

DEJO CONSTRUCCIONES S.A.S. 

NIT. 900.234.282-1 

POR CONCEPTO DE: 

RETE GARANTIA DEL CONTRATO �EJECUCIÓN  ESTUDIOS, DE 

DISEÑOS, CONSTRUCCIîN DE UN PARQUE  DEPORTIVO RECREO 

UBICADO EN EL MUNICIPIO DEL VALLE DE GUAMUEZ � DEPARTAMENTO DEL 
PUTUMAYO 

LA SUMA DE: 

NOVENTA MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE 
MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON 
VEINTIUN CENTAVOS  MCTE ($90.869.452,21) 

SAN JUAN DE PASTO, 2 DE FEBRERO DE 2026 

SEBASTIAN ERAZO ARTURO 

R.L. DEJO CONSTRUCCIONES SAS

NIT 900.234.282-1



Karen Yuliet Cardenas GomezCamila Alexandra Ladino Pineda

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

19

Nit: 830053630

RESERVA PRESUPUESTAL

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233
3307 - SBCTA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS

Estado : AUTORIZADA

900234282 - Proveedor: DEJO CONSTRUCCIONES SAS

1Pago No.: 18Tipo de Movimiento: LIQ. SIN CAUSACION (FIDEICOM)

Concepto:

COMPROBANTE CAUSACIÓN

Teléfono: 3217801494

Actividad Económica:

NRO ORDEN PAGO : 

25/02/2026Fecha de Registro de la Orden:Fec.Compromiso Pptal :

VIGENCIA ACTUAL

Tipo de Retención: Regimen Común

 90,869,452.21

Valor Neto

 0.00

Descuentos

 90,869,452.21

Valor Bruto

 0.00

Reintegro
Valores Liquidados

25022026

Número

25/02/2026

Fecha

 90,869,452.21

Valor

1

Prefijo

Facturas Relacionadas

PAGO SIN CAUSACION RETEGARANTIA

Descripción

 90,869,452.21

Bases

 0.00

Descuentos

 0.00

Reintegros

Conceptos de Liquidación

 90.869.452,21   Totales

 90,869,452.21Valor a Girar:

logo.bmp

BASE

Clase Porcentaje

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222

25/02/2026Fecha Causación:

ID 333698 PAGO OBRA DEV RETEGARANTÍA $90869452.21 CONTRATO DE OBRA 008-2024 C.C 1 DEL 2/2/2026    

Autorizado por Dependencia Elaborado por

1OFICINA : 

Instrucciones de Pago
Fuente de Recursos

CUENTA BANCARIA

Tipo
23 256144437

Fondo Plan Banco Cuenta

Beneficiario(s)

900234282

Nit
DEJO CONSTRUCCIONES 
SAS

Autorizado
Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción
 90,869,452.21 Nombre Aut.:513 Tp. Ident: Número Ident.:
Valor

07476852625 7 999

Descripción Cuenta Banco Sucursal
01

Tp.Cuenta Fondo Dest Forma PagoEncargo Dest

25/02/2026

Fec.Pago

TRANSFERENCIA BANCARIA 
(EXENTO DE GMF)

321Orden de Operación

Página: 1             de  1  



Juan Carlos Moya CalderonJohn Fredy Sanchez Quiroga

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

16

Nit: 830053630

RESERVA PRESUPUESTAL

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233
3307 - SBCTA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS

Estado : PAGADA

899999090 - 2Proveedor: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

1Pago No.: 18Tipo de Movimiento: LIQ. SIN CAUSACION (FIDEICOM)

Concepto:

COMPROBANTE CAUSACIÓN

Teléfono: 6013811700

Actividad Económica:

NRO ORDEN PAGO : 

09/02/2026Fecha de Registro de la Orden:Fec.Compromiso Pptal :

VIGENCIA ACTUAL

Tipo de Retención: Entidad Estatal o sin Animo de Lucro

 41,279,442.29

Valor Neto

 0.00

Descuentos

 41,279,442.29

Valor Bruto

 0.00

Reintegro
Valores Liquidados

902202610

Número

09/02/2026

Fecha

 41,279,442.29

ValorPrefijo

Facturas Relacionadas

PAGO RENDIMIENTOS SIN CAUSACION

Descripción

 41,279,442.29

Bases

 0.00

Descuentos

 0.00

Reintegros

Conceptos de Liquidación

 41.279.442,29   Totales

 41,279,442.29Valor a Girar:

logo.bmp

OTROS DESCUENTOS

Clase Porcentaje

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222

09/02/2026Fecha Causación:

ID 331704 RESTITUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CTA DE AH BCO OCCIDENTE NO. 256-14443-7 
CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2026, AFECTAR LA CUENTA POR PAGAR - RENDIMIENTOS POR PAGAR 25909504    

Autorizado por Dependencia Elaborado por

1OFICINA : 

Instrucciones de Pago
Fuente de Recursos

CUENTA BANCARIA

Tipo
23 256144437

Fondo Plan Banco Cuenta

Beneficiario(s)

899999090

Nit
MINISTERIO DE HACIENDA
Y CREDITO PUBLICO

Autorizado
Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción
 41,279,442.29 Nombre Aut.:508 Tp. Ident: Número Ident.:
Valor

61011094 100 100

Descripción Cuenta Banco Sucursal
01

Tp.Cuenta Fondo Dest Forma PagoEncargo Dest

09/02/2026

Fec.Pago

SEBRA

317Orden de Operación

Página: 1             de  1  



Daniela Alarón CéspedesJohn Fredy Sanchez Quiroga

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

15

Nit: 830053630

RESERVA PRESUPUESTAL

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233
3307 - SBCTA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS

Estado : PAGADA

890983873 - 1Proveedor: MUNICIPIO DE NECOCLI

1Pago No.: 18Tipo de Movimiento: LIQ. SIN CAUSACION (FIDEICOM)

Concepto:

COMPROBANTE CAUSACIÓN

Teléfono: 8214810

Actividad Económica:

NRO ORDEN PAGO : 

09/02/2026Fecha de Registro de la Orden:Fec.Compromiso Pptal :

VIGENCIA ACTUAL

Tipo de Retención: Entidad Estatal o sin Animo de Lucro

 240,625.57

Valor Neto

 0.00

Descuentos

 240,625.57

Valor Bruto

 0.00

Reintegro
Valores Liquidados

9022026

Número

09/02/2026

Fecha

 240,625.57

ValorPrefijo

Facturas Relacionadas

PAGO RENDIMIENTOS SIN CAUSACION

Descripción

 240,625.57

Bases

 0.00

Descuentos

 0.00

Reintegros

Conceptos de Liquidación

 240.625,57   Totales

 240,625.57Valor a Girar:

logo.bmp

OTROS DESCUENTOS

Clase Porcentaje

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222

09/02/2026Fecha Causación:

ID 331705 RESTITUCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN EL ENCARGO FIDUCIARIO FIC600 NO. 908441 CORRESPONDIENTES 
AL MES DE ENERO DE 2026, AFECTAR LA CUENTA POR PAGAR - RENDIMIENTOS POR PAGAR 25909504    

Autorizado por Dependencia Elaborado por

1OFICINA : 

Instrucciones de Pago
Fuente de Recursos

PLAN/ENCARGO

Tipo
9 908441

Fondo Plan Banco Cuenta

Beneficiario(s)

890983873

Nit
MUNICIPIO DE NECOCLI

Autorizado
Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción
 240,625.57 Nombre Aut.:507 Tp. Ident: Número Ident.:
Valor

73900000296 7 999

Descripción Cuenta Banco Sucursal
04

Tp.Cuenta Fondo Dest Forma PagoEncargo Dest

09/02/2026

Fec.Pago

TRANSFERENCIA BANCARIA 
(EXENTO DE GMF)

316Orden de Operación

Página: 1             de  1  



 

 

 
Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A. NIT 800 159 998-0, Calle 16 No. 6-66, pisos 26, 28 y 29, Edificio Avianca, Bogotá. Tel. 601 580 2080. 

Líneas de atención al cliente: 01 8000 95 9000 y 601 745 63 79 en Bogotá. servicioalcliente@fiduagraria.gov.co, código postal: 110321. 
www.fiduagraria.gov.co 

En caso de que lo considere pertinente usted puede acudir a nuestro Defensor del Consumidor Financiero: Pablo Valencia Agudo Carrera 10 A No. 97 A 13 Ofc. 
502, Bogotá. Teléfono 3174416244, defensorfiduagraria@tudefensor.com.co 

 Nuestra entidad está comprometida con el desarrollo sostenible. Esta comunicación ha sido elaborada bajo criterios de uso eficiente de recursos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

INFORME DE GESTIÓN  
A FEBRERO 2026 

 
 
 
 
 

Doctor 
Juan Carlos Perdomo Sunza 
Director De Asuntos Fiduciarios (Encargado) 
FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER 
Calle 103 No 19 – 20 
Bogotá D.C. 

 
  



 

 

 
Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A. NIT 800 159 998-0, Calle 16 No. 6-66, pisos 26, 28 y 29, Edificio Avianca, Bogotá. Tel. 601 580 2080. 

Líneas de atención al cliente: 01 8000 95 9000 y 601 745 63 79 en Bogotá. servicioalcliente@fiduagraria.gov.co, código postal: 110321. 
www.fiduagraria.gov.co 

En caso de que lo considere pertinente usted puede acudir a nuestro Defensor del Consumidor Financiero: Pablo Valencia Agudo Carrera 10 A No. 97 A 13 Ofc. 
502, Bogotá. Teléfono 3174416244, defensorfiduagraria@tudefensor.com.co 

 Nuestra entidad está comprometida con el desarrollo sostenible. Esta comunicación ha sido elaborada bajo criterios de uso eficiente de recursos. 
 

Bogotá D.C.  
VN-3614 
 
Doctor 
Juan Carlos Perdomo Sunza 
Director De Asuntos Fiduciarios (Encargado)  
FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER  
Calle 103 No 19 – 20 
Bogotá D.C. 
 
 
ASUNTO: CI_1223_2023_MVCT - SUBCUENTA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS Y 
ESPACIO PÚBLICO – COD. 3307 - INFORME DE GESTIÓN A FEBRERO 2026 

 
Respetado Doctor Perdomo; 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Circular Básica Jurídica (C.E. 029 de 2014), Circular Externa 
No. 046 de 2008 de la Superintendencia Financiera de Colombia, y de conformidad con las 
condiciones establecidas en el CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE DE 
ADMINISTRACIÓN Y PAGOS No. 3-1- 114561, suscrito el 28 de junio 2023, entre la SOCIEDAD 
FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO – FIDUAGRARIA S.A. y La FINANCIERA DE 
DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER; nos permitimos presentar el Informe de Gestión 
correspondiente al mes de FEBRERO de 2026. 
 
1. ASPECTOS FINANCIEROS Y CONTABLES 

 
Los Estados Financieros y la contabilidad del fidecomiso se llevan en forma independiente de la 
contabilidad de la Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A. y están de acuerdo con las 
normas contables establecidas por la Superintendencia Financiera y en lo no previsto en ellas, con 
las normas de contabilidad aceptadas en Colombia, en este sentido, el detalle de las operaciones 
es el siguiente:  
 
1.1 INGRESOS 
 
Durante el período objeto del presente informe, se registraron ingresos en el fideicomiso por la 
suma de $40,831,420.14, los cuales se detallan en anexo: Flujo de Caja. 

 
1.2 EGRESOS 

 
Durante el período objeto del presente informe, se registraron egresos en el fideicomiso por la 
suma de $181,295,936.75, los cuales se detallan en anexo: Estado y Ejecución de Pagos. 
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1.3 CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS 
 

A la fecha de cierre del presente informe se registran cuentas por pagar conforme al detalle que 
se presenta a continuación y que se puede evidenciar en la cuenta del pasivo relacionado en el 
Anexo: Estados Financieros.  
 

DESCRIPCIÓN TOTAL ($) 
RETENCION EN LA FUENTE 4.554.144,32 
ESTAMPILLAS 187.042,22 
RENDIMIENTOS POR PAGAR 40.831.420,14 
RETENCIÓN GARANTÍA 1.850.124.460,23 

TOTAL  1.895.697.066,91 
 
1.4  CUENTAS POR COBRAR 
 
A la fecha de cierre del presente informe, se registran cuentas por cobrar en el fideicomiso por 
valor de $1,439,980.36 las cuales corresponden a descuentos aplicados al Municipio de Inírida 
siendo la correcta el Municipio de Puerto Carreño. 
 

TERCERO VALOR 
RETEICA / MUNICIPIO DE INIRIDA 1.439.980,36 

 
 
Por lo anterior, se informa que, se siguen adelantando gestiones con el Municipio de Inírida 
solicitando la respectiva devolución de dichos recursos, teniendo en cuenta que a la fecha se han 
reintegrado $ 211,197.12. 
 
1.5 SALDO DE RECURSOS DISPONIBLES 
 
El saldo de los recursos disponibles a fecha de corte del presente informe ascienden a un valor de 
$7,744,010,014.04, los cuales se detallan en anexo: Saldos Cuentas Bancarias y/o FIC´s. 
 
1.6 COMISIONES FIDUCIARIAS  
 
La comisión fiduciaria de la subcuenta objeto del presente informe se encuentra relacionada en el 
apartado del informe de gestión correspondiente al P.A. Aliados Findeter Para La Asistencia 
Técnica Y Administración De Recursos CÓD: 314561. 
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1.7 CONTRATACIÓN DERIVADA  
 
Durante el período objeto del presente informe de gestión mensual, se adelantaron trámites de 
contratación derivada, detallada en el Anexo: Contratación Derivada. 
 
1.8 ESTADO PÓLIZAS DE LOS CONTRATOS DERIVADOS 
 
En cumplimiento con lo contractualmente establecido en el contrato fiduciario, se detallan en 
anexo: pólizas, aquellas contratadas durante el periodo objeto del presente informe. 
 
1.9 OTROS ASPECTOS RELEVANTES 

 
 Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo - (SARLAFT)  

 
Tanto para la Fiduciaria como para las entidades vigiladas por la Superintendencia 
Financiera de Colombia, la Prevención y el control del Lavado de Activos es uno de los 
deberes más importantes, por esta razón FIDUAGRARIA S.A. ha implementado el Sistema de 
Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo denominado 
SARLAFT. 
 
En consecuencia y de acuerdo con lo estipulado en la Circular Básica Jurídica, parte I, Titulo 
IV, Capitulo IV numeral 4.2.2.2.1.8.1, emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia 
en lo relacionado con el Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del 
Terrorismo, el Fideicomitente y Ordenadores del Gasto deben actualizar anualmente o 
cuando lo solicite la Fiduciaria la información SARLAFT. 
 
Con lo anterior, nos permitimos informar que el estado de actualización SARLAFT del 
fideicomiso se encuentra de la siguiente manera: 
 

 Fideicomitente: 
 

TERCERO FECHA 
VINCULACIÓN 

PROXIMA 
ACT. ESTADO 

Financiera de Desarrollo Territorial 
S.A – FINDETER S.A. 

19/11/2025 18/11/2027 VIGENTE 

 
 Comité Fiduciario  
 
En el Anexo: Comités Fiduciarios y/o Financieros se relacionan los Comités realizados durante la 
vigencia de la subcuenta objeto del presente informe. 
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 Comité Financiero 
 
Durante la vigencia de la subcuenta objeto del presente informe se presentaron los Comités 
Financieros relacionados en el Anexo: Comités Fiduciarios y/o Financieros. 
 
 Estado de cambios en la situación financiera, detallado y consolidado 
 
Los cambios en la situación financiera del periodo del presente informe se reflejan en el Anexo: 
Cambios en la situación Financiera. 
 
 Informe semanal de procedimientos sancionatorios 
 
Durante el periodo del presente informe no se relacionan procedimientos sancionatorios. 
 
 Informe de certificados de no concentración de contratos 
 
Durante el periodo del presente informe se generaron certificados de no concentración de 
contratos de acuerdo con las solicitudes del Fideicomitente, los cuales se encuentran disponibles 
en el aplicativo PRISA. 
 
 Informe contractual y financiero para la Contraloría General de la República 
 
Durante el periodo del presente informe no se presenta información a la Contraloría General de la 
República. 
 
 Informes para la atención de requerimientos de entes de control 
 
Durante el periodo del presente informe no se relacionan requerimientos de entes de control. 
 
 Otros requeridos por el Fideicomitente 

 
 Durante el periodo del presente informe fueron presentados semanalmente los informes 

requeridos acerca de la gestión efectuada sobre la contratación derivada, en cumplimiento de 
los acuerdos de servicios establecidos. 
 

 Durante el periodo del presente informe no se relacionan requerimientos de otros informes 
por parte del Fideicomitente. 
 

 Durante el mes analizado, se dio cumplimiento a las obligaciones establecidas para la 
Fiduciaria en el Contrato Fiduciario las cuales están detalladas en el Anexo: Estado de las 
obligaciones.  



 

 

 
Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A. NIT 800 159 998-0, Calle 16 No. 6-66, pisos 26, 28 y 29, Edificio Avianca, Bogotá. Tel. 601 580 2080. 

Líneas de atención al cliente: 01 8000 95 9000 y 601 745 63 79 en Bogotá. servicioalcliente@fiduagraria.gov.co, código postal: 110321. 
www.fiduagraria.gov.co 

En caso de que lo considere pertinente usted puede acudir a nuestro Defensor del Consumidor Financiero: Pablo Valencia Agudo Carrera 10 A No. 97 A 13 Ofc. 
502, Bogotá. Teléfono 3174416244, defensorfiduagraria@tudefensor.com.co 

 Nuestra entidad está comprometida con el desarrollo sostenible. Esta comunicación ha sido elaborada bajo criterios de uso eficiente de recursos. 
 

 
2. SERVICIO AL CLIENTE Y ATENCIÓN DE PQR´S 
 
En FIDUAGRARIA S.A. estamos interesados en atender sus necesidades y mejorar nuestro servicio, 
por lo que hemos dispuesto los siguientes canales de comunicación para recibir sus peticiones, 
quejas, reclamos, denuncias y/o sugerencias: 
 
Líneas de atención al cliente en Bogotá: 01 8000 95 9000 y560 9886- PBX.5802080  
Fax 580 20 80 opción 3. Correo electrónico: servicioalcliente@fiduagraria.gov.co. 
Oficinas en Bogotá: Calle 16 No. 6-66, pisos 26, 28 y 29, Edificio Avianca.  
 
Defensor del Consumidor Financiero: Peña González & Asociados Abogados. 
Dirección: Avenida 19 No. 114-08 Oficina 502, Bogotá. Teléfono 213 1370, Fax 213 0495 
Correo electrónico: defensorfiduagraria@pgabogados.com.  
 
Cualquier duda o inquietud adicional favor comunicarla a la Vicepresidencia Administración de 
Negocios y Operaciones, vía correo electrónico a patrimoniosfindeter@fiduagraria.gov.co, al 
número celular o WhatsApp 315 405 8029. 
  
Cordial Saludo, 
 
 
 
CESAR DARÍO RESTREPO LOPERA 
Director Administración de Negocios 
 
Elaboró: Felipe Ríos // Revisó: Darcy Galindo // Aprobó: Yaneth Santamaria 
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P.A. ALIADOS FINDETER PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS CÓD: 314561
ESTADO Y EJECUCIÓN DE LOS PAGOS REALIZADOS

 
Fecha De 
Radicado

Fecha De Pago FIDEICOMISO Id Del Pago  No. Contrato Beneficiario NIT Concepto  Valor Bruto  Impuestos  Valor Neto 
 Retención En La 

Fuente 
 Retención ICA  Retención IVA  Estampillas 

 Contribución 
Especial 

 Retención Garantía  *Otros Descuentos  Ajuste Al Mil  Total Descuentos  GMF  Total Débito Por Cuenta  Total Débito Por FICs 

Listado de las retenciones causadas 

5/02/2026 5/02/2026 3307 RETEICA RETEICA MUNICIPIO DE INIRIDA 892099105 RAD 17-05/02 RTEICA MENSUAL PATRIMONIO AUTONOMO 157.476,68 476,68                       157.000,00                  -                                   -                                -                                -                              -                                -                                -                              476,68                    476,68                            -                        157.000,00                     -                                    
5/02/2026 5/02/2026 3307 RETEICA RETEICA MUNICIPIO DE PUERTO CARRENO 892099305 RAD 18 - 02-05 RTEICA MENSUAL PATRIMONIO AUTONOMO 216.607,76 392,24                       217.000,00                  -                                   -                                -                                -                              -                                -                                -                              392,24                    392,24                            -                        217.000,00                     -                                    

9/02/2026 9/02/2026 3307 331704 RENDIMIENTOS
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO 
PUBLICO

899999090
ID 331704 RESTITUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CTA 
DE AH BCO OCCIDENTE NO. 256-14443-7 CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 
DE 2026, AFECTAR LA CUENTA POR PAGAR - RENDIMIENTOS POR PAGAR 25909504

41.279.442,29 -                                41.279.442,29              -                                   -                                -                                -                              -                                -                                -                              -                              -                                      -                        41.279.442,29                 -                                    

9/02/2026 9/02/2026 3307 331705 RENDIMIENTOS MUNICIPIO DE NECOCLI 890983873
ID 331705 RESTITUCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN EL 
ENCARGO FIDUCIARIO FIC600 NO. 908441 CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 
DE 2026, AFECTAR LA CUENTA POR PAGAR - RENDIMIENTOS POR PAGAR 25909504

240.625,57 -                                240.625,57                  -                                   -                                -                                -                              -                                -                                -                              -                              -                                      -                        -                                      240.625,57                    

17/02/2026 19/02/2026 3307 332410
ASISTENCIA 

TECNICA
FINANCIERA DE DESARROLLO 
TERRITORIAL FINDETER

800096329 ID 332410 ASISTENCIA TECNICA CONTRATO 1223 2023 MIB Y EP 49.267.561,00 4.554.144,32             44.713.416,68              4.554.144,32                -                                -                                -                              -                                -                                -                              -                              4.554.144,32                   -                        44.713.416,68                 -                                    

20/02/2026 20/02/2026 3307 RETEFUENTE RETEFUENTE
U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y 
ADUANAS NACIONALES

800197268 Liquidación Retención en la fuente Patrimonios Autonomos Enero 2026 3.819.273,46 273,46                       3.819.000,00                -                                   -                                -                                -                              -                                -                                -                              273,46                    273,46                            -                        3.819.000,00                   -                                    

23/02/2026 25/02/2026 3307 333698 008-2024 DEJO CONSTRUCCIONES SAS 900234282 ID 333698 PAGO OBRA DEV RETEGARANTÍA $90869452.21 CONTRATO DE OBRA 
008-2024 C.C 1 DEL 2/2/2026

90.869.452,21 -                                90.869.452,21              -                                   -                                -                                -                              -                                -                                -                              -                              -                                      -                        90.869.452,21                 -                                    

TOTAL PERIODO 185.850.438,97 4.555.286,70 181.295.936,75 4.554.144,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.142,38 4.555.286,70 0,00 181.055.311,18 240.625,57
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892099105
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800096329

901856386
800096329
800197268

901859066
800197268

892099105
892099305
800197268

ACTIVO
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS
BANCOS NACIONALES
CUENTA DE AHORROS
SUBCUENTA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS 
Y ESPACIO PUBLICO
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS 
EN RESULTADOS - INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO
EMISORES NACIONALES
PARTICIPACIONES EN FIC ABIERTOS SIN PACTO DE 
PERMANENCIA CON TÍTULOS Y O VALORES 
PARTICIPATIVOS
ENCARGO FIDUCIARIO 908441
CUENTAS POR COBRAR
DIVERSAS
OTRAS
IMPUESTOS
MUNICIPIO DE INIRIDA
DETERIORO (PROVISIONES) OTRAS CUENTAS POR 
COBRAR
OTRAS
DETERIORO (PROVISIONES) OTRAS CUENTAS POR 
COBRAR
MUNICIPIO DE INIRIDA
PASIVO
CUENTAS POR PAGAR
COMISIONES Y HONORARIOS
HONORARIOS
HONORARIOS
FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL FINDETER
RETENCIONES Y APORTES LABORALES
RETENCION EN LA FUENTE
POR HONORARIOS
CONSORCIO PARQUES IDESA 32
FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL FINDETER
U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS 
NACIONALES
SERVICIOS
CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024
U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS 
NACIONALES
OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS
PAGO RETENCION EN LA FUENTE
MUNICIPIO DE INIRIDA
MUNICIPIO DE PUERTO CARRENO
U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS 
NACIONALES
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO ICA

 7,886,010,509.70
 7,839,233,905.08
 7,839,233,905.08
 7,839,233,905.08
 7,839,233,905.08
 7,839,233,905.08

 45,240,625.57
 45,240,625.57

 45,240,625.57
 45,240,625.57

 45,240,625.57
 1,535,979.05
 1,919,973.81
 1,919,973.81
 1,919,973.81
 1,919,973.81
-383,994.76

-383,994.76
-383,994.76

-383,994.76
-2,115,483,238.42
-1,986,894,380.42

 .00
 .00
 .00
 .00

-4,380,400.12
-3,819,273.46
-3,464,486.98
-3,464,486.98

 .00
 .00

-354,786.48
-354,786.48

 .00

-561,126.66
 .00
 .00
 .00
 .00

-374,084.44

 40,836,120.74
 40,589,192.76
 40,589,192.76
 40,589,192.76
 40,589,192.76
 40,589,192.76

 246,927.98
 246,927.98

 246,927.98
 246,927.98

 246,927.98
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00

 .00
 .00

 .00
 185,489,294.65
 185,489,294.65
 44,713,416.68
 44,713,416.68
 44,713,416.68
 44,713,416.68
 8,386,357.90
 3,819,273.46
 3,464,486.98

 .00
 .00

 3,464,486.98

 354,786.48
 .00

 354,786.48

 4,567,084.44
 4,193,000.00

 157,000.00
 217,000.00

 3,819,000.00

 374,084.44

 181,396,636.04
 181,055,311.18
 181,055,311.18
 181,055,311.18
 181,055,311.18
 181,055,311.18

 245,326.17
 245,326.17

 245,326.17
 245,326.17

 245,326.17
 95,998.69

 .00
 .00
 .00
 .00

 95,998.69

 95,998.69
 95,998.69

 95,998.69
 94,291,981.14
 94,291,981.14
 44,713,416.68
 44,713,416.68
 44,713,416.68
 44,713,416.68
 8,747,144.32
 4,554,144.32
 4,554,144.32

 .00
 4,554,144.32

 .00

 .00
 .00
 .00

 4,193,000.00
 4,193,000.00

 157,000.00
 217,000.00

 3,819,000.00

 .00

 7,745,449,994.40
 7,698,767,786.66
 7,698,767,786.66
 7,698,767,786.66
 7,698,767,786.66
 7,698,767,786.66

 45,242,227.38
 45,242,227.38

 45,242,227.38
 45,242,227.38

 45,242,227.38
 1,439,980.36
 1,919,973.81
 1,919,973.81
 1,919,973.81
 1,919,973.81
-479,993.45

-479,993.45
-479,993.45

-479,993.45
-2,024,285,924.91
-1,895,697,066.91

 .00
 .00
 .00
 .00

-4,741,186.54
-4,554,144.32
-4,554,144.32
-3,464,486.98
-4,554,144.32
 3,464,486.98

 .00
-354,786.48
 354,786.48

-187,042.22
 .00
 .00
 .00
 .00

 .00

CODIGO TERCERO DESCRIPCION SDO_INICIAL DEBITO CREDITO SDO_FINAL

3307-SBCTA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS

CONTABILIDAD

BALANCE GENERAL POR NATURALEZA

                                       .

Periodo: 202602 SCMRSLNA

Andres Felipe Rios Cardona

Programa:

SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO SA

SIFI

11/03/26 10:59 AM

COMPART./OP.INV.

NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL

NAPL
NAPL

NAPL
NAPL

NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL

NAPL
NAPL

NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL

NAPL
NAPL
NAPL

NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL

NAPL
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25199503

25199507

2590
259095
25909504

25909510

29
2990
299040
29904002

3
35
3505
350505
35050501

3510
351010
35101003

35101005

892099105
892099305

901859066
901856386

899999090
890983873

900156249
901859066
901804780
901851560
901856386
900644351
900234282
900222779
74184643
74795327
900320235
901803125

901856386
900222779
74795327

900463725

900156249
901804780
901856386
901792147
900234282
900222779
800096329
74795327

MUNICIPIO DE INIRIDA
MUNICIPIO DE PUERTO CARRENO
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NACIONAL
CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024
CONSORCIO PARQUES IDESA 32
DIVERSAS
OTRAS
RENDIMIENTOS POR PAGAR
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
MUNICIPIO DE NECOCLI
RETE DE GARANTIA       
CONCRECIVIL S.A.S BIC
CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI
CONSORCIO MONTERIA ET
CONSORCIO PARQUES IDESA 32
CONSULTORES DONOVAN SAS
DEJO CONSTRUCCIONES SAS
DUMAR INGENIEROS S.A.S
PEDRAZA DIAZ CAMILO
RODRIGUEZ GONZALEZ CARLOS DARIO
TECNIPLAN INGENIERIA SAS
UNION TEMPORA CHOCO 24
OTROS PASIVO
DIVERSOS
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS
CONSORCIO PARQUES IDESA 32
DUMAR INGENIEROS S.A.S
RODRIGUEZ GONZALEZ CARLOS DARIO
PATRIMONIO
PATRIMONIO ESPECIALES
ACREEDORES FIDUCIARIOS
APORTES EN DINERO
APORTES EN DINERO
MINISTERIO DE VIVIENDA , CIUDAD Y TERRITORIO
PAGOS (DB) PATRIMONIO BIENES FIDEICOMITIDOS
PAGOS A TERCEROS
HONORARIOS - PAGOS
CONCRECIVIL S.A.S BIC
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI
CONSORCIO PARQUES IDESA 32
CONSORCIO RECREOGUAJIRA
DEJO CONSTRUCCIONES SAS
DUMAR INGENIEROS S.A.S
FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL FINDETER
RODRIGUEZ GONZALEZ CARLOS DARIO
OTROS GASTOS - PAGOS

-157,476.68
-216,607.76
-187,042.22
-29,565.54

-157,476.68
-1,982,513,980.30
-1,982,513,980.30

-41,520,067.86
-41,279,442.29

-240,625.57
-1,940,993,912.44

-651,702,067.24
-32,407,880.49
-91,250,078.68
-78,152,886.87

-181,448,658.40
-68,722,733.25
-90,869,452.21

-625,567,498.80
-15,788,278.24
-70,581,880.19
-15,009,780.89
-19,492,717.18

-128,588,858.00
-128,588,858.00
-128,588,858.00
-128,588,858.00

-8,000,000.00
-96,465,475.00
-24,123,383.00

-5,770,527,271.28
-5,748,130,106.05

-35,624,178,139.94
-35,624,178,139.94
-35,624,178,139.94
-35,624,178,139.94
 29,876,048,033.89
 29,876,048,033.89
 3,396,272,998.76
 1,069,503,591.60

 123,845,714.69
 96,614,586.64

 120,042,668.08
 120,665,546.22
 478,857,499.99

 1,314,235,047.00
 72,508,344.54

 22,306,952,691.20

 157,476.68
 216,607.76

 .00
 .00
 .00

 132,389,520.07
 132,389,520.07
 41,520,067.86
 41,279,442.29

 240,625.57
 90,869,452.21

 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00

 90,869,452.21
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00

 49,363,201.79
 49,267,561.00

 .00
 .00
 .00
 .00

 49,267,561.00
 49,267,561.00
 41,401,312.00

 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00

 41,401,312.00
 .00
 .00

 .00
 .00
 .00
 .00
 .00

 40,831,420.14
 40,831,420.14
 40,831,420.14
 40,589,192.76

 242,227.38
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00

 .00
 .00

-187,042.22
-29,565.54

-157,476.68
-1,890,955,880.37
-1,890,955,880.37

-40,831,420.14
-40,589,192.76

-242,227.38
-1,850,124,460.23

-651,702,067.24
-32,407,880.49
-91,250,078.68
-78,152,886.87

-181,448,658.40
-68,722,733.25

 .00
-625,567,498.80
-15,788,278.24
-70,581,880.19
-15,009,780.89
-19,492,717.18

-128,588,858.00
-128,588,858.00
-128,588,858.00
-128,588,858.00

-8,000,000.00
-96,465,475.00
-24,123,383.00

-5,721,164,069.49
-5,698,862,545.05

-35,624,178,139.94
-35,624,178,139.94
-35,624,178,139.94
-35,624,178,139.94
 29,925,315,594.89
 29,925,315,594.89
 3,437,674,310.76
 1,069,503,591.60

 123,845,714.69
 96,614,586.64

 120,042,668.08
 120,665,546.22
 478,857,499.99

 1,355,636,359.00
 72,508,344.54

 22,306,952,691.20

CODIGO TERCERO DESCRIPCION SDO_INICIAL DEBITO CREDITO SDO_FINAL

3307-SBCTA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS

CONTABILIDAD

BALANCE GENERAL POR NATURALEZA

                                       .

Periodo: 202602 SCMRSLNA

Andres Felipe Rios Cardona

Programa:

SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO SA

SIFI

11/03/26 10:59 AM

COMPART./OP.INV.

NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
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35101005

35101011

35101013

39
3905
390500
39050001

3920
392005
39200501

4
41

900156249
901804780
901856386
901792147
900234282
900222779
800096329
74795327

900156249
901859066
901804780
901798337
901851560
901856386
901792147
900644351
900234282
52147488
900222779
800096329
74184643
74795327
900320235
901803125

901859066
901798337
901851560
901856386
900644351
52147488
900222779
74184643
900320235
901803125

2

2

CONCRECIVIL S.A.S BIC
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI
CONSORCIO PARQUES IDESA 32
CONSORCIO RECREOGUAJIRA
DEJO CONSTRUCCIONES SAS
DUMAR INGENIEROS S.A.S
FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL FINDETER
RODRIGUEZ GONZALEZ CARLOS DARIO
IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19%
CONCRECIVIL S.A.S BIC
CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI
CONSORCIO INTER-URABA
CONSORCIO MONTERIA ET
CONSORCIO PARQUES IDESA 32
CONSORCIO RECREOGUAJIRA
CONSULTORES DONOVAN SAS
DEJO CONSTRUCCIONES SAS
DIAZ CORTES MARIA FERNANDA
DUMAR INGENIEROS S.A.S
FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL FINDETER
PEDRAZA DIAZ CAMILO
RODRIGUEZ GONZALEZ CARLOS DARIO
TECNIPLAN INGENIERIA SAS
UNION TEMPORA CHOCO 24
SERVICIOS - PAGOS
CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024
CONSORCIO INTER-URABA
CONSORCIO MONTERIA ET
CONSORCIO PARQUES IDESA 32
CONSULTORES DONOVAN SAS
DIAZ CORTES MARIA FERNANDA
DUMAR INGENIEROS S.A.S
PEDRAZA DIAZ CAMILO
TECNIPLAN INGENIERIA SAS
UNION TEMPORA CHOCO 24
GANANCIAS O PÉRDIDAS
GANANCIAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES
GANANCIAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES
GANANCIAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES
UTILIDAD O PERDIDA
PERDIDA DEL EJERCICIO
PERDIDA DEL EJERCICIO
PERDIDA
UTILIDAD O PERDIDA
INGRESOS DE OPERACIONES
INGRESOS DE OPERACIONES ORDINARIAS 
GENERALES

 11,711,789,287.90
 761,421,819.67

 1,511,007,086.93
 750,768,964.93
 761,380,840.00

 5,612,172,498.96
 583,067,340.00
 615,344,852.81

 1,287,774,693.64
 252,750,879.76
 51,743,674.72
 27,233,252.31

 118,429,816.96
 124,781,920.20
 56,604,154.07
 27,920,503.99

 109,725,372.42
 26,648,135.78
 25,802,000.00

 122,694,988.93
 249,704,658.00
 25,208,175.35
 17,965,604.52
 23,965,196.21
 26,596,360.42

 2,885,047,650.29
 272,335,130.18
 623,314,826.04
 656,746,948.45
 150,260,756.36
 577,501,960.02
 135,800,000.00
 41,950,000.00

 132,674,607.06
 126,132,610.80
 168,330,811.38
-22,397,165.23
-22,511,614.51
-22,511,614.51
-22,511,614.51
-22,511,614.51

 114,449.28
 114,449.28
 114,449.28
 114,449.28

-45,537,887.96
-45,537,887.96

 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00

 7,866,249.00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00

 7,866,249.00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00

 95,640.79
 .00
 .00
 .00
 .00

 95,640.79
 95,640.79
 95,640.79
 95,640.79

 .00
 .00

 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00

 40,836,870.88
 40,836,870.88

 11,711,789,287.90
 761,421,819.67

 1,511,007,086.93
 750,768,964.93
 761,380,840.00

 5,612,172,498.96
 583,067,340.00
 615,344,852.81

 1,295,640,942.64
 252,750,879.76
 51,743,674.72
 27,233,252.31

 118,429,816.96
 124,781,920.20
 56,604,154.07
 27,920,503.99

 109,725,372.42
 26,648,135.78
 25,802,000.00

 122,694,988.93
 257,570,907.00
 25,208,175.35
 17,965,604.52
 23,965,196.21
 26,596,360.42

 2,885,047,650.29
 272,335,130.18
 623,314,826.04
 656,746,948.45
 150,260,756.36
 577,501,960.02
 135,800,000.00
 41,950,000.00

 132,674,607.06
 126,132,610.80
 168,330,811.38
-22,301,524.44
-22,511,614.51
-22,511,614.51
-22,511,614.51
-22,511,614.51

 210,090.07
 210,090.07
 210,090.07
 210,090.07

-86,374,758.84
-86,374,758.84

CODIGO TERCERO DESCRIPCION SDO_INICIAL DEBITO CREDITO SDO_FINAL

3307-SBCTA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS

CONTABILIDAD

BALANCE GENERAL POR NATURALEZA

                                       .

Periodo: 202602 SCMRSLNA

Andres Felipe Rios Cardona

Programa:

SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO SA

SIFI

11/03/26 10:59 AM

COMPART./OP.INV.

NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
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4104
410495
41049501

4108

410805
41080501

4195
419595
41959504

41959506

5
51
5108

510805
51080501

5167
516700
51670002

5170
517020
51702001

5190
519095
51909505

59
5905
590505
59050502

890300279

900684319

899999001
892099105
892099305
800103180
800197268

890300279

900684319

899999090
890983873

892099105

892099305
800103180
800092788
800197268

INGRESOS FINANCIEROS INVERSIONES
RENDIMIENTOS OTROS
RENDIMIENTOS OTROS CUENTAS BANCARIAS
BANCO DE OCCIDENTE SA
POR VALORACIÓN DE INVERSIONES A VALOR 
RAZONABLE - INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO
POR INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO
POR INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO
FONDO ABIERTO FIC600
DIVERSOS
OTROS
AJUSTE AL MIL
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
MUNICIPIO DE INIRIDA
MUNICIPIO DE PUERTO CARRENO
MUNICIPIO DE SAN JOSE DE GUAVIARE
U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS 
NACIONALES
ING ACTUALIZACIÓN AVALÚO INVER EN PROY 
FORESTALES
BANCO DE OCCIDENTE SA
GASTOS
GASTOS DE OPERACIONES
"VALORACIÓN DE INVERSIONES A VALOR 
RAZONABLE - INSTRUMENTOS DE  PATRIMONIO"
POR DISMINUCION EN EL VALOR RAZONABLE
POR DISMINUCION EN EL VALOR RAZONABLE
FONDO ABIERTO FIC600
RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS
RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS
ACREEDORES FIDUCIARIOS
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
MUNICIPIO DE NECOCLI
DETERIORO (PROVISIONES)
CUENTAS POR COBRAR
CUENTAS POR COBRAR
MUNICIPIO DE INIRIDA
DIVERSOS
OTROS
GASTO AJUSTE AL MIL
MUNICIPIO DE PUERTO CARRENO
MUNICIPIO DE SAN JOSE DE GUAVIARE
MUNICIPIO EL MOLINO
U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS 
NACIONALES
GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PÉRDIDAS
GANANCIAS Y PÉRDIDAS
GANANCIAS Y PÉRDIDAS
PERDIDA

-41,279,442.29
-41,279,442.29
-41,279,442.29
-41,279,442.29

-241,760.87

-241,760.87
-241,760.87
-241,760.87

-4,016,684.80
-4,016,684.80

-1,298.43
-429.43
-419.91
-35.27

-413.82
 .00

-4,015,386.37

-4,015,386.37
 45,537,887.96
 45,652,337.24

 1,135.30

 1,135.30
 1,135.30
 1,135.30

 45,535,454.23
 45,535,454.23
 45,535,454.23
 45,294,828.66

 240,625.57
 115,198.43
 115,198.43
 115,198.43
 115,198.43

 549.28
 549.28
 549.28

 .00
 197.84
 82.49

 268.95

-114,449.28
-114,449.28
-114,449.28
-114,449.28

 .00
 .00
 .00
 .00
 .00

 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00

 .00

 .00
 40,932,511.67
 40,932,511.67

 4,700.60

 4,700.60
 4,700.60
 4,700.60

 40,831,420.14
 40,831,420.14
 40,831,420.14
 40,589,192.76

 242,227.38
 95,998.69
 95,998.69
 95,998.69
 95,998.69

 392.24
 392.24
 392.24
 392.24

 .00
 .00
 .00

 .00
 .00
 .00
 .00

 40,589,192.76
 40,589,192.76
 40,589,192.76
 40,589,192.76

 246,927.98

 246,927.98
 246,927.98
 246,927.98

 750.14
 750.14
 750.14

 .00
 476.68

 .00
 .00

 273.46

 .00

 .00
 95,640.79

 .00
 .00

 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00

 95,640.79
 95,640.79
 95,640.79
 95,640.79

-81,868,635.05
-81,868,635.05
-81,868,635.05
-81,868,635.05

-488,688.85

-488,688.85
-488,688.85
-488,688.85

-4,017,434.94
-4,017,434.94

-2,048.57
-429.43
-896.59
-35.27

-413.82
-273.46

-4,015,386.37

-4,015,386.37
 86,374,758.84
 86,584,848.91

 5,835.90

 5,835.90
 5,835.90
 5,835.90

 86,366,874.37
 86,366,874.37
 86,366,874.37
 85,884,021.42

 482,852.95
 211,197.12
 211,197.12
 211,197.12
 211,197.12

 941.52
 941.52
 941.52
 392.24
 197.84
 82.49

 268.95

-210,090.07
-210,090.07
-210,090.07
-210,090.07

CODIGO TERCERO DESCRIPCION SDO_INICIAL DEBITO CREDITO SDO_FINAL

3307-SBCTA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS

CONTABILIDAD

BALANCE GENERAL POR NATURALEZA

                                       .

Periodo: 202602 SCMRSLNA

Andres Felipe Rios Cardona

Programa:

SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO SA

SIFI

11/03/26 10:59 AM

COMPART./OP.INV.

NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL

NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL

NAPL

NAPL
NAPL
NAPL
NAPL

NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL

NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
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59050502 2 UTILIDAD O PERDIDA -114,449.28  .00  95,640.79 -210,090.07

CODIGO TERCERO DESCRIPCION SDO_INICIAL DEBITO CREDITO SDO_FINAL

3307-SBCTA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS

CONTABILIDAD

BALANCE GENERAL POR NATURALEZA

                                       .

Periodo: 202602 SCMRSLNA

Andres Felipe Rios Cardona

Programa:

SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO SA

SIFI

11/03/26 10:59 AM

COMPART./OP.INV.

NAPL

 316,621,128.85 316,621,128.85 .00  .00Total
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