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Nota 1: Para el presente periodo de marzo de 2026, se sigue presentando la  observación sobre un 

pago de reteICA. Se registran cuentas por cobrar en el fideicomiso por valor de $1.919,973,81, los 

cuales corresponden a descuentos aplicados al Municipio de Inírida siendo la correcta el Municipio 

de Puerto Carreño, .  La fiduciaria informa que se están adelantando las gestiones respectivas al 

interior con el fin de subsanar y reclasificar contablemente este registro el cual se notificará lo más 

pronto posible una vez se finalice este proceso.

Nota 2: Se presenta una diferencia en el balance contra extracto por valor de $383.994,76, los 

cuales corresponde al RETEICA mal facturado de Pto Carreño, se está validando con la fiduciaria 

para que le den alcance de forma prioraria

3

Periodo Informe:

INFORME FINANCIERO 

Contrato:

Fecha firma suscripción:20 de junio de 2023

Cliente:



  

Fecha
Objeto 

Modificación
Adición Prórroga

1223

Prestar el servicio de asistencia técnica y

administración de recursos para ejecutar los

proyectos de Mejoramiento Integral de Barrios –

PMIB y espacios Públicos – EP, en los municipios

priorizados por el Ministerio de Vivienda Ciudad y

Territorio, incluido el acompañamiento social

necesario.

Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y 

Territorio

900.463.725-2 VIGENTE INFRAESTRUCTURA 20-jun-23 $ 35.579.178.140 28-jun-23 31-dic-26 256-14443-7 11-jul-23 30-ago-23 $ 15.235.000.000 N/A 22-dic-23

Modificación 

de la Cláusula 

Segunda 

“ALCANCE DEL 

CONTRATO”

 $                  - N/A  $                             -  $     35.579.178.140 31/12/2026

Valor Total 

Adiciones
Valor Final Contrato

Fecha 

Liquidación

Fecha de 

Terminación Actual
Fecha de Apertura Valor ingreso de recursos 

Fecha de traslado 

recursos 
Valor de traslado

Modificacion No. 1
Fondo de inversion 

colectiva - FIC

Fecha de 

Suscripción
Valor Inicial Fecha de inicio

Fecha de 

Terminación 

inicial

Cuenta Bancaria Ahorros 

Banco de Occidente

MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO

FINANCIERA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A.

FICHA TÉCNICA

DEL 1 AL 31 MARZO DE 2026

Fecha ingreso de 

recursos 
Sector

No. Contrato o 

Convenio 

Interadministrati

vo

Objeto del Contrato o Convenio Entidad NIT
Estado del 

Contrato 



PERIODO

1.1. DESEMBOLSOS 

ACUMULADOS HASTA EL MES 

ANTERIOR

1.2. DESEMBOLSOS DEL MES 

ACTUAL
1.3. SALDO 

(1.1  +  1.2 )

2.1. PAGOS ACUMULADOS 

HASTA EL MES ANTERIOR
2.2. PAGADO MES ACTUAL

2.3. PAGOS 

ACUMULADOS  

 (2.1.  +  2.2)

2.4 OTROS 

GASTOS/INGR

ESOS

AJUSTE AL 

MIL

3.1. RENDIMIENTOS 

ACUMULADOS  HASTA EL MES 

ANTERIOR

3.2. RENDIMIENTOS 

GENERADOS MES ACTUAL

3.3. (MENOS) RENDIMIENTOS 

GIRADOS

3.4. SALDO DE RENDIMIENTOS  

(3.1. + 3.2. - 3.3)

4. SALDO DISPONIBLE  

CONTRATO Y/O 

CONVENIO             

SALDO EXTRACTO

jul-23 15.235.000.000,00$                              -$                                                             15.235.000.000,00$      -$                                                   -$  -$                                                        -$                                                        -$                                                        -$                                                        15.235.000.000,00$             15.235.000.000,00$  -$                         

ago-23 15.235.000.000,00$                              -$                                                             15.235.000.000,00$      -$                                                   -$  -$                                                        8.524.444,15$                                    -$                                                        8.524.444,15$                                    15.243.524.444,15$             15.243.524.444,15$  -$                         

sep-23 15.235.000.000,00$                              -$                                                             15.235.000.000,00$      -$                                                   -$  8.524.444,15$                                    128.440.521,56$                               -$                                                        136.964.965,71$                               15.371.964.965,71$             15.371.964.965,71$  -$                         

oct-23 15.235.000.000,00$                              -$                                                             15.235.000.000,00$      -$                                                   -$  136.964.965,71$                               133.858.919,06$                               -$                                                        270.823.884,77$                               15.505.823.884,77$             15.505.823.884,77$  -$                         

nov-23 15.235.000.000,00$                              -$                                                             15.235.000.000,00$      -$                                                   -$  270.823.884,77$                               130.650.632,30$                               -$                                                        401.474.517,07$                               15.636.474.517,07$             15.636.474.517,07$  -$                         

dic-23 15.235.000.000,00$                              -$                                                             15.235.000.000,00$      -$                                                   -$  401.474.517,07$                               134.995.884,81$                               -$                                                        536.470.401,88$                               15.771.470.401,88$             15.771.470.401,88$  -$                         

ene-24 15.235.000.000,00$                              -$                                                             15.235.000.000,00$      -$                                                   -$  536.470.401,88$                               130.761.782,06$                               519.612.680,75$                               147.619.503,19$                               15.382.619.503,19$             15.382.619.503,19$  -$                         

feb-24 15.235.000.000,00$                              -$                                                             15.235.000.000,00$      -$                                                   -$  667.232.183,94$                               116.430.473,55$                               667.232.183,94$                               116.430.473,55$                               15.351.430.473,55$             15.351.430.473,55$  -$                         

mar-24 15.235.000.000,00$                              -$                                                             15.235.000.000,00$      -$                                                   -$  783.662.657,49$                               121.806.751,50$                               783.662.657,49$                               121.806.751,50$                               15.356.806.751,50$             15.356.806.751,50$  -$                         

abr-24 15.235.000.000,00$                              -$                                                             15.235.000.000,00$      -$                                                   -$  905.469.408,99$                               114.040.478,86$                               905.469.408,99$                               114.040.478,86$                               15.349.040.478,86$             15.349.040.478,86$  -$                         

may-24 15.235.000.000,00$                              -$                                                             15.235.000.000,00$      -$                                                   -$  1.019.509.887,85$                            111.406.587,33$                               1.019.509.887,85$                            111.406.587,33$                               15.346.406.587,33$             15.346.406.587,33$  -$                         

jun-24 15.235.000.000,00$                              -$                                                             15.235.000.000,00$      -$                                                   583.067.340,00$                          583.067.340,00$  1.130.916.475,18$                            106.768.372,75$                               1.130.916.475,18$                            106.768.372,75$                               14.758.701.032,75$             14.758.701.032,75$  -$                         

jul-24 15.235.000.000,00$                              -$                                                             15.235.000.000,00$      583.067.340,00$                           -$                                                   583.067.340,00$  1.237.684.847,93$                            101.735.092,55$                               1.237.684.847,93$                            101.735.092,55$                               14.753.667.752,55$             14.753.667.752,55$  -$                         

ago-24 15.235.000.000,00$                              -$                                                             15.235.000.000,00$      583.067.340,00$                           1.633.903.704,24$                      2.216.971.044,24$  1.339.419.940,48$                            93.984.587,76$                                  1.339.419.940,48$                            93.984.587,76$                                  13.112.013.543,52$             13.112.013.543,52$  -$                         

sep-24 15.235.000.000,00$                              -$                                                             15.235.000.000,00$      2.216.971.044,24$                       774.318.047,71$                          2.991.289.091,95$  26.418,00$        1.433.404.528,24$                    80.956.658,64$                                  1.433.404.528,24$                            80.956.658,64$                                  12.324.641.148,69$             12.324.641.148,69$  -$                         

oct-24 15.235.000.000,00$                              -$                                                             15.235.000.000,00$      2.991.289.091,95$                       1.527.852.904,87$                      4.519.141.996,82$  8.806,00$          1.514.361.186,88$                    72.666.103,85$                                  1.514.361.186,88$                            72.666.103,85$                                  10.788.515.301,03$             10.788.488.883,03$  

nov-24 15.235.000.000,00$                              -$                                                             15.235.000.000,00$      4.519.141.996,82$                       2.594.546.286,97$                      7.113.688.283,79$  26.418,00-$        1.587.027.290,73$                    55.900.662,38$                                  1.587.027.290,73$                            55.900.662,38$                                  8.177.238.796,59$                8.177.203.572,59$  

dic-24 15.235.000.000,00$                              -$                                                             15.235.000.000,00$      7.113.688.283,79$                       2.161.663.835,29$                      9.275.352.119,08$  1.642.927.953,11$                    40.750.134,90$                                  1.642.927.953,11$                            40.750.134,90$                                  6.000.398.015,82$                6.000.389.209,82$  

ene-25 15.235.000.000,00$                              -$                                                             15.235.000.000,00$      9.275.352.119,08$                       1.703.232.103,15$                      10.978.584.222,23$  1.683.678.088,01$                    30.021.718,05$                                  1.683.678.088,01$                            30.021.718,05$                                  4.286.437.495,82$                4.286.428.689,82$  

feb-25 15.235.000.000,00$                              -$                                                             15.235.000.000,00$      10.978.584.222,23$                    2.373.916.528,38$                      13.352.500.750,61$  1.713.699.806,06$                    18.647.958,79$                                  1.713.699.806,06$                            18.647.958,79$                                  1.901.147.208,18$                1.901.138.402,18$  

mar-25 15.235.000.000,00$                              -$                                                             15.235.000.000,00$      13.352.500.750,61$                    345.159.165,24$                          13.697.659.915,85$  8.806,00-$          1.732.347.764,85$                    8.772.857,76$                                    1.732.347.764,85$                            8.772.857,76$                                    1.546.121.747,91$                1.546.112.941,91$  

abr-25 15.235.000.000,00$                              -$                                                             15.235.000.000,00$      13.697.659.915,85$                    167.308.833,58$                          13.864.968.749,43$  1.741.120.622,61$                    8.927.627,43$                                    1.741.120.622,61$                            8.927.627,43$                                    1.378.958.878,00$                1.378.958.878,00$  -$                         

may-25 15.235.000.000,00$                              10.762.626.663,43$                              25.997.626.663,43$      13.864.968.749,43$                    4.038.721.214,28$                      17.903.689.963,71$  1.750.048.250,04$                    47.878.824,77$                                  1.750.048.249,74$                            47.878.825,07$                                  8.141.815.524,79$                8.141.815.524,79$  -$                         

jun-25 25.997.626.663,43$                              9.581.551.476,51$                                35.579.178.139,94$      17.903.689.963,71$                    2.411.211.173,46$  20.314.901.137,17$  1.797.927.074,81$                    48.839.703,63$                                  1.797.927.074,81$                            48.839.703,63$                                  15.313.116.706,40$             15.313.116.706,40$  -$                         

jul-25 35.579.178.139,94$                              -$                                                             35.579.178.139,94$      20.314.901.137,17$                    1.236.631.085,99$  21.551.532.223,16$  1.846.766.778,44$                    77.946.327,98$                                  1.846.766.778,44$                            77.946.327,98$                                  14.105.592.244,76$             14.105.592.244,76$  -$                         

ago-25 35.579.178.139,94$                              35.579.178.139,94$      21.551.532.223,16$                    2.257.280.232,58$  23.808.812.455,74$  1.924.713.106,42$                    71.620.283,87$                                  1.924.713.106,42$                            71.620.283,87$                                  11.841.985.968,07$             11.841.985.968,07$  -$                         

sep-25 35.579.178.139,94$                              35.579.178.139,94$      23.808.812.455,74$                    1.668.712.110,05$  25.477.524.565,79$  1.996.333.390,29$                    57.382.584,41$                                  1.996.333.390,29$                            57.382.584,41$                                  10.159.036.158,56$             10.159.036.158,56$  -$                         

oct-25 35.579.178.139,94$                              35.579.178.139,94$      25.477.524.565,79$                    1.215.432.286,65$  26.692.956.852,44$  2.053.715.974,70$                    50.890.482,36$                                  2.053.715.974,70$                            50.890.482,36$                                  8.937.111.769,86$                8.937.111.769,86$  -$                         

nov-25 35.579.178.139,94$                              35.579.178.139,94$      26.692.956.852,44$                    928.267.245,80$  27.621.224.098,24$  2.104.606.457,06$                    43.928.863,41$                                  2.104.606.457,06$                            43.928.863,41$                                  8.001.882.905,11$                8.001.882.905,11$  -$                         

dic-25 35.579.178.139,94$                              35.579.178.139,94$      27.621.224.098,24$                    66.057.535,40$  27.687.281.633,64$  2.148.535.320,47$                    41.603.239,68$                                  2.148.535.320,47$                            41.603.239,68$                                  7.933.499.745,98$                7.933.499.745,98$  -$                         

ene-26 35.579.178.139,94$                              35.579.178.139,94$      27.687.281.633,64$                    93.942.043,51$  27.781.223.677,15$  2.190.138.560,15$                    41.279.442,29$                                  2.190.138.560,15$                            41.279.442,29$                                  7.839.233.905,08$                7.839.233.905,08$  0$                             

feb-26 35.579.178.139,94$                              35.579.178.139,94$      27.781.223.677,15$                    139.775.868,89$  27.920.999.546,04$  2.231.418.002,44$                    40.589.192,76$                                  2.231.418.002,44$                            40.589.192,76$                                  7.698.767.786,66$                7.698.767.786,66$  0$                             

mar-26 35.579.178.139,94$                              17.395.139.694,00$                              52.974.317.833,94$      27.920.999.546,04$                    4.554.000,00$  27.925.553.546,04$  2.272.007.195,20$                    70.990.777,56$                                  2.272.007.195,20$                            70.990.777,56$                                  25.119.755.065,46$             25.119.755.065,46$  -$                         

RECURSOS AJENOS A MVCT

FECHA CONTRATO /CONVENIO CONTRAPARTE

1.1. DESEMBOLSOS 

ACUMULADOS 

MES ANTERIOR

1.2. DESEMBOLSOS MES 

ACTUAL

1.3. SALDO ACUMULADO 

MES ACTUAL

(1.1  +  1.2 )

2.1. PAGOS 

ACUMULADOS 

MES ANTERIOR 

(VALOR NETO)

2.2. PAGADO 

MES ACTUAL

(VALOR NETO)

2.3. PAGOS 

ACUMULAD

OS 

MES 

ACTUAL

(VALOR 

3.1. RENDIMIENTOS 

ACUMULADOS  

MES ANTERIOR

3.2. RENDIMIENTOS GENERADOS 

MES ACTUAL

3.3. (MENOS) REINTEGRO DE 

RENDIMIENTOS ACUMULADOS

3.3. SALDO DE RENDIMIENTOS, 

VALORACION Y 

DESVALORIZACION ACUMULADA 

(3.1. + 3.2  - 3.4)

4. SALDO DISPONIBLE  

CONTRATO Y/O CONVENIO    

(1.3 - 2.3 + 3.3)

Saldo Extracto

(Cuenta Bancaria)

182991

ene-25 0100-2023 NECOCLÍ 45.000.000,00                       45.000.000                           -            -                                               -                                               -                                               -                                              45.000.000,00                 45.000.000,00                -                            

feb-25 0100-2023 NECOCLÍ 45.000.000                 -                                           45.000.000                           -                             -                   -            -                                               933.979,58                                 933.979,58                                45.933.979,58                 45.933.979,58                -                            

mar-25 0100-2023 NECOCLÍ 45.000.000                 -                                           45.000.000                           -                             -                   -            933.980                                      299.015,00                                 1.232.994,58                             46.232.994,58                 46.232.994,58                -                            

abr-25 0100-2023 NECOCLÍ 45.000.000                 45.000.000                           -                             1.232.995                                   328.365,22                                 1.561.359,80                             46.561.359,80                 46.561.359,80                -                            

may-25 0100-2023 NECOCLÍ 45.000.000                 45.000.000                           -                             1.561.360                                   367.661,12                                 1.561.360                                   367.661,12                                45.367.661,12                 45.367.660,82                (0,30)                        

jun-25 0100-2023 NECOCLÍ 45.000.000                 45.000.000                           -                             367.661,12                                 251.302,29                                 367.661,12                                 251.302,29                                45.251.302,29                 45.251.302,29                -                            

jul-25 0100-2023 NECOCLÍ 45.000.000                 45.000.000                           -                             251.302,29                                 339.017,75                                 251.302,29                                 339.017,75                                45.339.017,75                 45.339.017,75                -                            

ago-25 0100-2023 NECOCLÍ 45.000.000                 45.000.000                           -                             339.017,75                                 314.368,16                                 339.017,75                                 314.368,16                                45.314.368,16                 45.314.368,16                -                            

sep-25 0100-2023 NECOCLÍ 45.000.000                 45.000.000                           -                             314.368,16                                 294.792,60                                 314.368,16$                              294.792,60                                45.294.792,60                 45.294.792,60                -                            

oct-25 0100-2023 NECOCLÍ 45.000.000                 45.000.000                           -                             294.792,60                                 293.869,04                                 294.793                                      293.869,04                                45.293.869,04                 45.293.869,04                -                            

nov-25 0100-2023 NECOCLÍ 45.000.000                 45.000.000                           -                             293.869,04                                 199.945,55                                 293.869                                      199.945,55                                45.199.945,55                 45.199.945,55                -                            

dic-25 0100-2023 NECOCLÍ 45.000.000                 45.000.000                           -                             199.945,55                                 236.107,07                                 199.946                                      236.107,07                                45.236.107,07                 45.236.107,07                -                            

ene-26 0100-2023 NECOCLÍ 45.000.000                 45.000.000                           -                             236.107,07                                 240.625,57                                 236.107                                      240.625,57                                45.240.625,57                 45.240.625,57                -                            

feb-26 0100-2023 NECOCLÍ 45.000.000                 45.000.000                           -                             240.625,57                                 242.227,38                                 240.626                                      242.227,38                                45.242.227,38                 45.242.227,38                -                            

mar-26 0100-2024 NECOCLÍ 45.000.000                 45.000.000                           -                             242.227,38                                 340.549,46                                 242.227                                      340.549,46                                45.340.549,46                 45.340.549,46                -                            

7.978.735.853,05$                    

 $                                      23.113.050.390,52 

4.554.144,32-$                                                 RETENCIÓN EN LA FUENTE UAE (RETENCIÓN EN LA FUENTE+CONTRATOS DE CONSTRUCCION 

RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO ICA (RETEICA)

ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NACIONAL (MINEDUCACION) -$                                                                  

-$                                         1.850.124.460,23 

 PATRIMONIO  

RETE DE GARANTIA POR PAGAR 

-$                                            128.588.858,00 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS (MAYOR PERMANENCIA)

ESTAMPILLA CONTRIBUCIÓN DE OBRA PÚBLICA (MCYHP) -$                                                                  

RETENCIÓN DE AVISOS Y TABLEROS -$                                                                  

CTO_1223_2023

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

FINANCIERA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A.

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO

DEL 1 AL 31 MARZO DE 2026

DETERIORO (PROVISIONES) OTRAS CUENTAS POR COBRAR  $                                                    633.591,36 

 VALOR EXTRACTO 
 $                                       25.119.755.065,46 

-$                                                                  

SALDO RECURSOS LÍQUIDOS (SALDO FIC) MUNICIPIO NECOCLÍ  $                                              45.340.549,46 

SALDO RECURSOS LÍQUIDOS (SALDO CUENTA DE AHORROS ) 

3. RENDIMIENTOS (+)

RENDIMIENTOS POR GIRAR FIC 600 MUNICIPIO NECOCLÍ -$                                                    340.549,46 

RENDIMIENTOS POR GIRAR C.I_1223_2023_MVCT -$                                              70.990.777,56 

 $                                                                    -   GASTOS BANCARIOS PENDIENTES POR RESTITUIR

CUENTA POR COBRAR RETEICA MAL FACTURADO PTO CARREÑO  $                                                 1.919.973,81 

1. DESEMBOLSOS (+) 2. PAGOS (-)

 DESCRIPCIÓN  

1. DESEMBOLSOS RECURSOS NACIÓN 2. PAGOS NACIÓN 3. RENDIMIENTOS - NACIÓNOTROS

Nota 1: Para el presente periodo de marzo de 2026, se sigue presentando la  observación sobre un pago de reteICA. Se registran cuentas por cobrar en el fideicomiso por valor de $1.919,973,81, los cuales corresponden a descuentos aplicados al 

Municipio de Inírida siendo la correcta el Municipio de Puerto Carreño, .  La fiduciaria informa que se están adelantando las gestiones respectivas al interior con el fin de subsanar y reclasificar contablemente este registro el cual se notificará lo 

más pronto posible una vez se finalice este proceso.

Nota 2: Se presenta una diferencia en el balance contra extracto por valor de $383.994,76, los cuales corresponde al RETEICA mal facturado de Pto Carreño, se está validando con la fiduciaria para que le den alcance de forma prioraria



CDP FECHA EXPEDICION VIGENCIA RUBRO

NOMBRE DE LA CUENTA FUENTE VALOR RESERVA GMF 

PAGOS

RESERVA GMF 

REINT REND

RESERVA ASIS TEC DISPONIBLE CDR ADJUDICADO 

No. 3

CDR  ADJUDICADO 

No. 4

CDR  ADJUDICADO 

No. 5

CDR  ADJUDICADO 

No. 6

CDR  ADJUDICADO 

No. 7

CDR  ADJUDICADO 

No10

CDR  ADJUDICADO 

No. 12

CDR  ADJUDICADO 

No. 14

CDR  ADJUDICADO 

No. 15

CDR No.  

ADJUDICADO 16

CDR No.  

ADJUDICADO 17

CDR  ADJUDICADO 

No. 18

CDR  ADJUDICADO 

No. 19

CDR  ADJUDICADO 

No. 20

CDR  ADJUDICADO No. 

21

CDR  ADJUDICADO No. 

22

CDR  ADJUDICADO No. 

23

CDR  ADJUDICADO No. 

24

CDR  ADJUDICADO No. 

25

CDR  ADJUDICADO 

No. 26

CDR  ADJUDICADO No. 

27

CDR  ADJUDICADO No. 

28

CDR No. 29 Necoclí CDR  ADJUDICADO 

No.30

CDR  ADJUDICADO No. 

31

CDR  ADJUDICADO No. 

32

CDR  ADJUDICADO No. 

33

CDR  ADJUDICADO 

No. 34

CDR No. 35 CDR No. 36 Contratación Obra Contratación 

Interventoría

Adiciones Obra Adición 

Interventoria

Asistencia Técnica Adición Asistencia 

técnica

TOTAL 

COMPROMETIDO

DISPONIBLE TOTAL

73623 22/02/2023 2023 C-4002-1400-2-10303A-4002017-02 (C-4002-1400-2-0-4002017-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS DE APOYO FINANCIERO A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE DESARROLLO URBANO Y TERRITORIAL - FORTALECIMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LINEAMIENTOS NORMATIVOS Y DE POLÍTICA PÚBLICA EN MATERIA DE DESARROLLO)Ejecución de los proyectos de Mejoramiento integral de Barrios y Espacio PúblicoMVCT 15.235.000.000,00$                                -                            -                                    15.235.000.000,00$  734.729.086,00$              6.517.023.087,00$          741.744.643,00$              6.517.023.087,00$          33.209.729,80$                 -$                                       -$                                     13.034.046.174,00$  1.476.473.729,00$  -$  33.209.729,80$  634.468.097,93$  15.178.197.730,73$  56.802.269,27$  

78724 24/04/2023 2023 C-4002-1400-2-0-4002017-02 (C-4002-1400-2-10303A-4002017-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS DE APOYO FINANCIERO A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE DESARROLLO URBANO Y TERRITORIAL - FORTALECIMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LINEAMIENTOS NORMATIVOS Y DE POLÍTICA PÚBLICA EN MATERIA DE DESARROLLO)Ejecución de los proyectos de Mejoramiento integral de Barrios y Espacio PúblicoMVCT 20.344.178.140,00$                                -                                    -                                   20.344.178.140,00$  166.305.093,00$         896.347.969,00$         166.305.093,00$         896.347.969,00$          $     164.030.896,00 924.213.436,00$         924.213.436,00$         924.213.436,00$         161.602.000,00$         898.732.137,00$         161.420.138,00$         908.694.522,00$         161.717.442,00$         913.717.258,00$         927.239.465,00$                    6.255.710.150,00$   $        734.338.414,00 174.295.420,00$              174.295.420,00$              174.295.420,00$              21.790.646,00$                 8.332.787,00$                 1.144.511.138,00$     193.103.700,00$      15.613.940.916,00$  2.431.709.036,00$  21.790.646,00$  8.332.787,00$  2.044.710.042,06$  -$  20.120.483.427,06$  223.694.712,94$  

154325 18/07/2025 2025 C-4002-1400-2-10303A-4002017-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS DE APOYO FINANCIERO A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE DESARROLLO URBANO Y TERRITORIAL - FORTALECIMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LINEAMIENTOS NORMATIVOS Y DE POLÍTICA PÚBLICA EN MATERIA DE DESARROEjecución de los proyectos de Mejoramiento integral de Barrios y Espacio PúblicoMVCT 17.395.139.694,00$                                -                            -                                    -                                   17.395.139.694,00$        -$  -$  17.395.139.694,00$  

Total 52.974.317.834,00$                        -$                        -$                                -$                               52.974.317.834,00$  ############# 28.647.987.090,00 3.908.182.765,00 21.790.646,00 41.542.516,80 2.679.178.140,00 - 35.298.681.157,80 17.675.636.676,20 

RECURSOS ADICIONALES AJENOS A MVCT (CONTRAPARTIDAS)

CDP
VIGENCIA 

FISCAL

PROYECTO/CONVENIO 

INTERADMINISTRATIVO 

DERIVADO

VALOR

CDP

VALOR

RP
ADICION VALOR  PRESUPUESTO FUENTE 

ORIGEN DE LOS 

RECURSOS

RECURSOS 

RECIBIDOS

REFORMULACIÓN Y/O 

ADICIONES AL 

CONTRATO

ASISTENCIA 

TECNICA 

COMPROMISOS

ADJUDICACIONES 

Y/O COMPROMISOS

SALDO DISPONIBLE 

POR 

COMPROMETER

2134 2025PRÓRROGA POR EL PLAZO DE UN (1) MES Y QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO Y ADICIÓN POR VALOR DE CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($45.000.000) CON CARGO A RECURSOS APORTADOS POR EL MUNICIPIO DE NECOCLÍ EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 0100 DE 2023, CELEBRADO ENTRE FINDETER Y EL MUNICIPIO DE NECOCLÍ, ANTIOQUIA. - PAF-MIB-I-081-202345.000.000              45.000.000                                  -                         45.000.000                                  NECOCLÍ NECOCLÍ 45.000.000           -                               45.000.000              -                           

Mayor permanencia
OTROS INGRESOS COMPROMETIDO CON OTROS INGRESOS

Fecha Concepto Valor Compromisos Valor Disponible X Comprometer

30/05/2025 Mayor Permanencia N.1 PAF-MIB-O-100-2024 (San José del Guaviare "CDR7")9.123.383,00 Mayor Permanencia N.1 PAF-MIB-I-101-2023 (San José del Guaviare)9.123.383,00 -                                              

30/05/2025 Mayor Permanencia N.2 PAF-MIB-O-100-2024 (San José del Guaviare"CDR 7")15.000.000,00 Mayor Permanencia N.2 PAF-MIB-I-101-2023 (San José del Guaviare)15.000.000,00 -                                              

20/06/2025 Mayor Permanencia N.3 PAF-MIB-O-055-2024 (Montería-cdr "27")96.465.475,00 Mayor Permanencia N.3 PAF-MIB-I-043-2024 (Montería)96.465.475,00 -                                              

15/09/2025 Mayor Permanencia N.4 PAF-MIB-O-075-2024 (PtoCarreño")8.000.000,00 Mayor Permanencia N.4 013-2024 PAF-MIB-I-056-2024 PUERTO CARREÑO8.000.000,00 -                                              

Total 128.588.858,00 128.588.858,00 -                                               

Apremio
OTROS INGRESOS COMPROMETIDO CON OTROS INGRESOS

Fecha Concepto Valor Compromisos Valor Disponible X Comprometer

3/09/2024 PAF-MIB-O-110-2023 Guajira el Molino$ 22.782.859,14 22.782.859,14                          

-                                              

Total 22.782.859,14 - 22.782.859,14                             

DEL 1 AL 31 MARZO DE 2026

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1223_2023_MVCT
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO

FINANCIERA DEL DESARROLLO S.A.
SALDOS POR CDP



MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

FINANCIERA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A.

CONTRATO 

INTERADMINISTRATIVO
CDP VIGENCIA FISCAL VALOR CDP GIRO 1 FECHA DEL GIRO GIRO 2 FECHA GIRO 3 FECHA GIRO 3 FECHA SALDO PENDIENTE POR DESEMBOLSAR

1223-2023 73623 2023 15.235.000.000                 15.235.000.000       30/08/2023 -                                                                                                         

1223-2023 78724 2024 20.344.178.140                 10.762.626.663                  8/05/2025 9.581.551.477                   24/06/2025 0                                                                                                             

1223-2024 154325 2025 17.395.139.694                 17.395.139.694                24/03/2026 -                                                                                                         

52.974.317.834,00$         15.235.000.000       10.762.626.663,43$          9.581.551.476,51$        17.395.139.694,00$   0                                                                                                             

Mayor permanencia

OTROS INGRESOS COMPROMETIDO CON OTROS INGRESOS

Fecha Concepto Valor Compromisos Valor Disponible X Comprometer

30/05/2025 Mayor Permanencia N.1 PAF-MIB-O-100-2024 (San José del Guaviare "CDR7")9.123.383,00 Mayor Permanencia N.1 PAF-MIB-I-101-2023 (San José del Guaviare)9.123.383,00 -                                                 

30/05/2025 Mayor Permanencia N.2 PAF-MIB-O-100-2024 (San José del Guaviare"CDR 7")15.000.000,00 Mayor Permanencia N.2 PAF-MIB-I-101-2023 (San José del Guaviare)15.000.000,00 -                                                 

20/06/2025 Mayor Permanencia N.3 PAF-MIB-O-055-2024 (Montería-cdr "27")96.465.475,00 Mayor Permanencia N.3 PAF-MIB-I-043-2024 (Montería)96.465.475,00 -                                                 

15/09/2025 Mayor Permanencia N.4 PAF-MIB-O-075-2024 (PtoCarreño")4.000.000,00 Mayor Permanencia N.4 013-2024 PAF-MIB-I-056-2024 PUERTO CARREÑO4.000.000,00 -                                                 

Total 124.588.858,00 124.588.858,00 -                                                               

Apremio

OTROS INGRESOS COMPROMETIDO CON OTROS INGRESOS

Fecha Concepto Valor Compromisos Valor Disponible X Comprometer

3/09/2024 PAF-MIB-O-110-2023 Guajira el Molino$ 22.782.859,14 22.782.859,14                               

-                                                 

Total 22.782.859,14 - 22.782.859,14                                          

RECURSOS ADICIONALES AJENOS A MVCT (CONTRAPARTIDAS)

CDP
VIGENCIA 

FISCAL

PROYECTO/CONVE

NIO 

INTERADMINISTRA

TIVO DERIVADO

VALOR

CDP

VALOR

RP
ADICION VALOR  PRESUPUESTO FUENTE 

ORIGEN DE LOS 

RECURSOS

RECURSOS 

RECIBIDOS
REFORMULACIÓN Y/O ADICIONES AL CONTRATO

ASISTENCIA 

TECNICA 

COMPROMI

SOS

ADJUDICACION

ES Y/O 

COMPROMISOS

SALDO DISPONIBLE POR 

COMPROMETER

2134 2025PRÓRROGA POR EL PLAZO DE UN (1) MES Y QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO Y ADICIÓN POR VALOR DE CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($45.000.000) CON CARGO A RECURSOS APORTADOS POR EL MUNICIPIO DE NECOCLÍ EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 0100 DE 2023, CELEBRADO ENTRE FINDETER Y EL MUNICIPIO DE NECOCLÍ, ANTIOQUIA. - PAF-MIB-I-081-202345.000.000                         45.000.000               -                                                               45.000.000                          NECOCLÍ NECOCLÍ 45.000.000          -                                                                                                         45.000.000        -                                                    

TOTAL

DESEMBOLSOS 

DEL 1 AL 31 MARZO DE 2026



MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO

FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A.

                CONTROL RESUME CONTRATO C.I_1223_2023_MVCT             
DEL 1 AL 31 MARZO DE 2026

ITEM CONTRATO CDP FUENTE 
VIGENCIA 

FISCAL

CDR 

(*)
FECHA VALOR  PRESUPUESTO OBJETO MUNICIPIO DEPARTAMENTO CONVOCATORIA

CONTRATO 

DERIVADO

No.

FECHA 

SUSCRIPCIO

N

TIPO 

CONTRATO
CONTRATISTA CC / NIT

ESTADO

  (**)

 VALOR 

ADJUDICADO  

 VALOR POR

ADJUDICAR Y/O 

LIBERAR 

 ADICIONES / 

MODIFICACIONES 

CONTRATO 

APREMIOS

 ADICIONES O 

DISMINUCIONES 

POR MAYOR 

PERMANCIA 

 VALOR FINAL CONTRATO 

 VALOR FACTURADO 

ACUMULADO AL MES 

ANTERIOR 

 VALOR ACUMULADO 

RETEGARANTIA 

AL MES ANTERIOR 

 VALOR FACTURADO MES 

ACTUAL 2025 

 VALOR RETEGARANTIA 

MES ACTUAL 2025 

VALOR FACTURADO 

ACUMULADO 

VALOR ACUMULADO 

RETEGARANTIA  
VALOR NETO PAGADO SALDO POR PAGAR (NETO)

% AVANCE 

FINANCIERO

1 C.I_1223_2023_MVCT 78724 NACIÓN 2023 1 25/10/2023

172.694.800,00$  

INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN DE 

ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN 

PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL MITÚ VAUPES Cancelado

$ 0 -$  -$   $                                            -    $                                    -   

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0

0%

2 C.I_1223_2023_MVCT 78724 NACIÓN 2023 2 25/10/2023

927.281.474,00$  
LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y 

CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO 

DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MITÚ VAUPES Cancelado

$ 0 -$  -$   $                                            -    $                                    -   

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0

$ 0

3 C.I_1223_2023_MVCT 78724 NACIÓN 2023 3 25/10/2023

172.694.800,00$  
INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN DE 

ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN 

PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL PUERTO CARREÑO VICHADA

013-2024 PAF-MIB-I-056-2024 PUERTO 

CARREÑO

013-2024 PAF-MIB-I-

056-2024 PUERTO 

CARREÑO 29/08/2025 Interventoría

CONSORCIO 

DEPORTIVO LOS 

PUERTOS 2024 901859066 Vigente

$ 166.305.093 $ 6.389.707 $ 8.000.000 $ 174.305.093 162.289.648,30$  16.228.964,83$   $                                            -    $                   703.659,85 

$ 162.289.648 $ 16.932.625 $ 145.357.024 $ 28.948.069

83%

4 C.I_1223_2023_MVCT 78724 NACIÓN 2023 4 25/10/2023

927.281.474,00$  

LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y 

CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO 

DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO VICHADA

014-2024 PAF-MIB-O-075-2024 PUERTO 

CARREÑO

014-2024 PAF-MIB-O-

075-2024 PUERTO 

CARREÑO 28/08/2025 Obra

CONSORCIO 

PARQUES IDESA 

32 901856386 Vigente

$ 896.347.969 $ 30.933.505 $ 896.347.969 896.347.969,00$  89.634.796,90$   $                                            -    $                1.873.972,50 

$ 896.347.969 $ 91.508.769 $ 804.839.200 $ 91.508.769

90%

5 C.I_1223_2023_MVCT 78724 NACIÓN 2023 5 25/10/2023

172.694.800,00$  
INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN DE 

ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN 

PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL PUERTO INIRIDA GUAINIA

013-2024 PAF-MIB-I-056-2024 PUERTO 

INIRIDA

013-2024 PAF-MIB-I-

056-2024 PUERTO 

INIRIDA 29/08/2025 Interventoría

CONSORCIO 

DEPORTIVO LOS 

PUERTOS 2024 901859066 Vigente

$ 166.305.093 $ 6.389.707 $ 8.332.787 $ 174.637.880 161.789.156,60$  16.178.915,66$   $                                            -    $                                    -   

$ 161.789.157 $ 16.178.916 $ 145.610.241 $ 29.027.639

83%

6 C.I_1223_2023_MVCT 78724 NACIÓN 2023 6 25/10/2023

927.281.474,00$  
LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y 

CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO 

DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO INIRIDA GUAINIA 014-PAF-MIB-O-075-2024 PUERTO INIRIDA

014-PAF-MIB-O-075-

2024 PUERTO INIRIDA 28/08/2024 Obra

CONSORCIO 

PARQUES IDESA 

32 901856386 Vigente

$ 896.347.969 $ 30.933.505 $ 21.790.646 $ 918.138.615 918.138.615,00$  91.813.861,50$   $                                            -    $                1.873.972,50 

$ 918.138.615 $ 93.687.834 $ 824.450.781 $ 93.687.834

90%

7 C.I_1223_2023_MVCT 78724 NACIÓN 2023 7 8/11/2023

172.664.100,00$  

INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, 

FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, 

JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA "LA EJECUCIÓN DE 

SAN JOSE DEL 

GUAVIARE GUAVIARE PAF-MIB-I-101-2023 015-2023 30/08/2024 Interventoría

CAMILO 

PEDRAZA DÍAZ 74184643 Vigente

$ 164.030.896 $ 8.633.204 $ 24.123.383 $ 188.154.279 157.882.782,41$  15.788.278,24$   $                                            -    $                                    -   

$ 157.882.782 $ 15.788.278 $ 142.094.504 $ 46.059.775

76%

9 C.I_1223_2023_MVCT 78724 NACIÓN 2023 31 19/11/2024

172.487.360,00$  
INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN DE 

ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN 

PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL ARGELIA VALLE DEL CAUCA En alistamiento

$ 174.295.420 -$  -$   $                                            -    $                                    -   

$ 0 $ 0 $ 0 $ 174.295.420

0%

10 C.I_1223_2023_MVCT 78724 NACIÓN 2023 10 3/11/2023

927.393.104,00$  

LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y 

CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO 

DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ARGELIA VALLE DEL CAUCA En alistamiento

$ 927.962.655 -$  -$   $                                            -    $                                    -   

$ 0 $ 0 $ 0 $ 927.962.655

0%

11 C.I_1223_2023_MVCT 78724 NACIÓN 2023 30 19/11/2024

172.487.360,00$  
INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN DE 

ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN 

PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL SAMANIEGO NARIÑO En alistamiento

$ 174.295.420 -$  -$   $                                            -    $                                    -   

$ 0 $ 0 $ 0 $ 174.295.420

0%

12 C.I_1223_2023_MVCT 78724 NACIÓN 2023 12 3/11/2023

927.393.104,00$  
LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y 

CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO 

DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAMANIEGO NARIÑO En alistamiento

$ 927.962.655 -$  -$   $                                            -    $                                    -   

$ 0 $ 0 $ 0 $ 927.962.655

0%

13 C.I_1223_2023_MVCT 78724 NACIÓN 2023 32 19/11/2024

172.487.360,00$  

INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN DE 

ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN 

PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL 

SAN ANDRES DE 

TUMACO NARIÑO En alistamiento

$ 174.295.420 -$  -$   $                                            -    $                                    -   

$ 0 $ 0 $ 0 $ 174.295.420

0%

14 C.I_1223_2023_MVCT 78724 NACIÓN 2023 14 3/11/2023

927.393.104,00$  
LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y 

CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO 

DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE 

SAN ANDRES DE 

TUMACO NARIÑO En alistamiento

$ 927.962.655 -$  -$   $                                            -    $                                    -   

$ 0 $ 0 $ 0 $ 927.962.655

0%

15 C.I_1223_2023_MVCT 78724 NACIÓN 2023 15 08/11/2023

171.923.420,00$  
“INTERVENTORÍA INTEGRAL 

(ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, 

AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A EL MOLINO GUAJIRA PAF-MIB-I-102-2023 001-2024 18/01/2024 Interventoría

MARIA 

FERNANDA DÍAZ 

CORTÉS 52147488 Liquidado

$ 161.602.000 $ 10.321.420 $ 161.602.000 161.602.000,00$  -$   $                                            -    $                                    -   

$ 161.602.000 $ 0 $ 161.602.000 $ 0

100%

16 C.I_1223_2023_MVCT 78724 NACIÓN 2023 16 08/11/2023

927.962.655,00$  
ESTUDIO PREVIO PARA CONTRATAR “LA 

EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y 

CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO EL MOLINO GUAJIRA PAF-MIB-O-110-2023 002-2024 8/02/2024 Obra

CONSORCIO 

RECREOGUAJIRA 901792147 Liquidado

$ 898.732.137 $ 29.230.518

22.782.859,14$  

$ 898.732.137 898.732.137,00$  -$   $                                            -    $                                    -   

$ 898.732.137 $ 0 $ 898.732.137 $ 0

100%

17 C.I_1223_2023_MVCT 78724 NACIÓN 2023 17 27/12/2023

172.664.100,00$  
“INTERVENTORÍA INTEGRAL 

(ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, 

AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A VALLE DEL GUAMEZ PUTUMAYO PAF-MIB-I-126-2023 007-2024 7/03/2024 Interventoría

TECNIPLAN 

INGENIERÍA 

S.A.S. 900320235 Vigente

$ 161.420.138 $ 11.243.962 $ 161.420.138 150.097.807,01$  15.009.780,89$   $                                            -    $                                    -   

$ 150.097.807 $ 15.009.781 $ 135.088.026 $ 26.332.112

84%

18 C.I_1223_2023_MVCT 78724 NACIÓN 2023 18 27/12/2023

927.239.465,00$  
ESTUDIO PREVIO PARA CONTRATAR “LA 

EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y 

CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO VALLE DEL GUAMEZ PUTUMAYO PAF-MIB-O-130-2023 008-2024 29/02/2024 Obra

DEJO 

CONSTRUCCIONE

S S.A.S 900234282 Liquidado

$ 908.694.522 $ 18.544.943 $ 908.694.522 908.694.522,00$  90.869.452,21$   $                     90.869.452,21  $                                    -   

$ 999.563.974 $ 90.869.452 $ 908.694.522 $ 0

100%

19 C.I_1223_2023_MVCT 78724 NACIÓN 2023 19 09/01/2024

171.800.010,00$  
INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, 

FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, 

JURÍDICA Y TÉCNICA) A “LA EJECUCIÓN DE QUIBDO CHOCÓ PAF-MIB-I-005-2024 009-2024 8/04/2024 Interventoría

UNION 

TEMPORAL 

CHOCO 24 901803125 Vigente

$ 161.717.442 $ 10.082.568 $ 33.209.730 $ 194.927.172 194.927.171,80$  19.492.717,18$   $                                            -    $                                    -   

$ 194.927.172 $ 19.492.717 $ 175.434.455 $ 19.492.717

90%

20 C.I_1223_2023_MVCT 78724 NACIÓN 2023 20 09/01/2024

928.009.729,00$  
LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y 

CONSTRUCCIÓN  DE UN  PARQUE RECREO 

DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE QUIBDO CHOCÓ PAF-MIB-O-005-2024 010-2024 8/04/2024 Obra

CONSORCIO 

INFRAESTRUCTU

RA PARQUES ADI 901804780 Vigente

$ 913.717.258 $ 14.292.471 $ 913.717.258 912.500.786,67$  91.250.078,68$   $                                            -    $                                    -   

$ 912.500.787 $ 91.250.079 $ 821.250.708 $ 92.466.550

90%

21 C.I_1223_2023_MVCT 78724 NACIÓN 2023 21 26/02/2024

927.239.465,00$  
LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y 

CONSTRUCCIÓN  DE UN  PARQUE RECREO 

DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE 

SAN JOSE DEL 

GUAVIARE GUAVIARE PAF-MIB-O-100-2024 016-2024 11/09/2024 Obra

CARLOS DARIO 

RODRIGUEZ 

GONZALEZ 74795327 Vigente

$ 927.239.465 $ 0

24.123.383,00-$  

$ 927.239.465 705.818.801,87$  70.581.880,19$   $                                            -    $                                    -   

$ 705.818.802 $ 70.581.880 $ 635.236.922 $ 292.002.543

69%

22 C.I_1223_2023_MVCT 73623 NACIÓN 2023 22 25/10/2023

781.626.840,00$  
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 

FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL 

Y JURÍDICA PARA “LA EJECUCIÓN DE LOS NECOCLI ANTIOQUIA PAF-MIB-I-081-2023 003-2024 12/02/2024 Interventoría

CONSULTORES 

DONOVAN S.A.S 900644351 Vigente

$ 734.729.086 $ 46.897.754 $ 734.729.086 687.227.332,44$  68.722.733,25$   $                                            -    $                                    -   

$ 687.227.332 $ 68.722.733 $ 618.504.599 $ 116.224.487

84%

23 C.I_1223_2023_MVCT 73623 NACIÓN 2023 23 27/10/2023

6.517.818.636,00$  
LA EJECUCIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, Y 

CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS, 

INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL NECOCLI ANTIOQUIA PAF-MIB-O-123-2023 004-2024 21/02/2024 Obra CONCRECIVIL S.A 900156249 Vigente

$ 6.517.023.087 $ 795.549 $ 6.517.023.087 6.517.020.672,26$  651.702.067,24$   $                                            -    $                                    -   

$ 6.517.020.672 $ 651.702.067 $ 5.865.318.605 $ 651.704.482

90%

24 C.I_1223_2023_MVCT 73623 NACIÓN 2023 24 25/10/2023

781.626.840,00$  
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 

FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL 

Y JURÍDICA PARA “LA EJECUCIÓN DE LOS TURBO ANTIOQUIA PAF-MIB-I-079-2023 005-2024 5/03/2024 Interventoría

CONSORCIO 

INTER-URABA 901798337 Liquidado

$ 741.744.643 $ 39.882.197 $ 741.744.643 741.865.538,78$  -$   $                                            -    $                                    -   

$ 741.865.539 $ 0 $ 741.865.539 -$ 120.896

100%

25 C.I_1223_2023_MVCT 73623 NACIÓN 2023 25 25/10/2023

6.517.818.636,00$  
LA EJECUCIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, Y 

CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS, 

INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL TURBO ANTIOQUIA PAF-MIB-O-126-2023 006-2024 12/03/2024 Obra CONCRECIVIL S.A 900156249 Liquidado

$ 6.517.023.087 $ 795.549 $ 6.517.023.087 6.517.023.087,00$  -$   $                                            -    $                                    -   

$ 6.517.023.087 $ 0 $ 6.517.023.087 $ 0

100%

26 C.I_1223_2023_MVCT 78724 NACIÓN 2023 26 15/04/2024

6.517.818.636,00$  
LA EJECUCIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, Y 

CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS, 

INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL MONTERÍA CÓRDOBA PAF-MIB-O-055-2024 012-2024 10/12/2024 Obra

DUMAR 

INGENIEROS 

S.A.S., 900222779 Vigente

$ 6.255.710.150 $ 262.108.486

96.465.475,00-$  

$ 6.255.710.150 6.255.674.987,88$  625.567.498,80$   $                                            -    $                                    -   

$ 6.255.674.988 $ 625.567.499 $ 5.630.107.489 $ 625.602.661

90%

27 C.I_1223_2023_MVCT 78724 NACIÓN 2023 27 17/04/2024

781.626.840,00$  
“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 

FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL 

Y JURÍDICA PARA “LA EJECUCIÓN DE LOS MONTERÍA CÓRDOBA PAF-MIB-I-043-2024 011-2024 22/08/2024 Interventoría

CONSORCIO 

MONTERIA E.T. 901851560 Vigente

$ 734.338.414 $ 47.288.426

96.465.475,00$  

$ 830.803.889 781.528.868,65$  78.152.886,87$   $                                            -    $                                    -   

$ 781.528.869 $ 78.152.887 $ 703.375.982 $ 127.427.907

85%

28 C.I_1223_2023_MVCT 78724 NACIÓN 2023 27 6/08/2025

1.144.511.138,00$  

“EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y 

CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO 

DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE 

ARAUQUITA DEPARTAMENTO DE ARAUCA” Arauquita ARAUCA Obra En alistamiento

$ 1.144.511.138 -$  -$   $                                            -    $                                    -   

$ 0 $ 0 $ 0 $ 1.144.511.138

0%

29 C.I_1223_2023_MVCT 78724 NACIÓN 2023 27 6/08/2025

193.103.700,00$  

“INTERVENTORÍA INTEGRAL 

(ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, 

AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A 

LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y LA 

CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO 

DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE 

ARAUQUITA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.” Arauquita ARAUCA Interventoría En alistamiento

$ 193.103.700 -$  -$   $                                            -    $                                    -   

$ 0 $ 0 $ 0 $ 193.103.700

0%

Total 28 34.235.024.424,00$  28 $ 27.923.028.449 $ 574.763.471 $ 63.333.163 $ 22.782.859 $ 8.000.000 $ 32.759.339.532,80 27.729.161.884,67$  1.940.993.912,44$  90.869.452,21$                     4.451.604,85$                $ 27.820.031.337 $ 1.945.445.517,29 $ 25.874.585.820 $ 6.884.753.713 62%

ADICIONES CON RECURSOS AJENOS A MVCT

1 C.I_1223_2023_MVCT 2134 Municipio de 

Necocl í 2025 29 27/01/2025 $ 45.000.000

PRÓRROGA POR EL PLAZO DE UN (1) MES Y 

QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO Y ADICIÓN 

POR VALOR DE CUARENTA Y CINCO MILLONES 

DE PESOS M/CTE ($45.000.000) CON CARGO 

A RECURSOS APORTADOS POR EL MUNICIPIO 

NECOCLI ANTIOQUIA PAF-MIB-I-081-2023 003-2024
Interventoría de 

Obra

CONSULTORES 

DONOVAN S.A.S
900.644.351 VIGENTE $ 45.000.000 $ 0 $ 0 $ 45.000.000 -$  -$   $                                            -    $                                    -   $ 0 $ 0 $ 0 $ 45.000.000 0%



                                         

Actividad 

Porcentaje del Valor 

del Servicio de 

Asistencia Técnica y 

Administración de 

Valor Total (Sin IVA) IVA 19% Total presupuesto PAGO 1 Fecha de Pago PAGO 2 FECHA 2 PAGO 3 FECHA3 Saldo

Adjudicación de los Contratos Derivados 25% 562.852.551                                                 106.941.985              669.794.535,69       364.417.087            23/06/2024 305.377.449                20/06/2025 -                              

firma del Acta de Inicio de los Contratos Derivados 15% 337.711.531                                                 64.165.191                401.876.721,89       218.650.253            23/06/2024 18.729.818                  20/06/2025 164.496.650,58        

Avance de ejecución del 20% de cada proyecto, 

certificado por la interventoría y la supervisión
10% 225.141.020                                                 42.776.794                267.917.813,80       142.916.645            25/10/2024 125.001.169                27/08/2025 -                              

Avance de ejecución del 40% de cada proyecto, 

certificado por la interventoría y la supervisión
10% 225.141.020                                                 42.776.794                267.917.813,80       141.287.967            27/11/2024 105.864.184                27/08/2025 20.765.662,60          

Avance de ejecución del 60% de cada proyecto, 

certificado por la interventoría y la supervisión
10% 225.141.020                                                 42.776.794                267.917.813,80       221.907.612            19/12/2024 17.915.477                  24/10/2025 28.094.724,80          

Avance de ejecución del 80% de cada proyecto, 

certificado por la interventoría y la supervisión
10% 225.141.020                                                 42.776.794                267.917.813,80       127.851.358            7/03/2025 49.267.561                  19/02/2026 90.798.894,79          

Avance de ejecución del 100% de cada proyecto, 

certificado por la interventoría y la supervisión
10% 225.141.020                                                 42.776.794                267.917.813,80       163.682.310            24/09/2025 104.235.503,80        

Entrega del informe final incluida la liquidación de 

los contratos derivados
10% 225.141.020                                                 42.776.794                267.917.813,80       193.405.716            23/08/2024 74.512.097,80          

Total 2.251.410.202                                              427.767.938              2.679.178.140,38   1.574.118.948,01   N/A 622.155.658,00          N/A -                         N/A 482.903.534,37        

DEL 1 AL 31 MARZO DE 2026

REMUNERACIÓN FINDETER

FINANCIERA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A.

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO



 Mes corte 
 RENDIMIENTOS 

FINANCIEROS GENERADOS 
 GIRO DE RENDIMIENTOS 

 Fecha Traslado 

rendimientos 
SALDO POR GIRAR

ago-23 8.524.444,15$                             -$                                       N/A 8.524.444,15$                        

sep-23 128.440.521,56$                         -$                                       N/A 136.964.965,71$                    

oct-23 133.858.919,06$                         -$                                       N/A 270.823.884,77$                    

nov-23 130.650.632,30$                         -$                                       N/A 401.474.517,07$                    

dic-23 134.995.884,81$                         -$                                       N/A 536.470.401,88$                    

ene-24 130.761.782,06$                         519.612.680,75$                  31/01/2024 147.619.503,19$                    

feb-24 116.430.473,55$                         147.619.503,19$                  16/02/2024 116.430.473,55$                    

mar-24 121.806.751,50$                         116.430.473,55$                  15/03/2024 121.806.751,50$                    

abr-24 114.040.478,86$                         121.806.751,50$                  9/04/2024 114.040.478,86$                    

may-24 111.406.587,33$                         114.040.478,86$                  9/05/2024 111.406.587,33$                    

jun-24 106.768.372,75$                         111.406.587,33$                  14/06/2024 106.768.372,75$                    

jul-24 101.735.092,55$                         106.768.372,75$                  17/07/2024 101.735.092,55$                    

ago-24 93.984.587,76$                           101.735.092,55$                  23/08/2024 93.984.587,76$                      

sep-24 80.956.658,64$                           93.984.587,76$                    12/09/2024 80.956.658,64$                      

oct-24 72.666.103,85$                           80.956.658,64$                    12/10/2024 72.666.103,85$                      

nov-24 55.900.662,38$                           72.666.103,85$                    14/11/2024 55.900.662,38$                      

dic-24 40.750.134,90$                           55.900.662,38$                    12/12/2025 40.750.134,90$                      

ene-25 30.021.718,05$                           40.750.134,90$                    15/01/2025 30.021.718,05$                      

feb-25 18.647.958,79$                           30.021.718,05$                    11/02/2025 18.647.958,79$                      

mar-25 8.772.857,76$                             18.647.958,79$                    11/03/2025 8.772.857,76$                        

abr-25 8.927.627,43$                             8.772.857,76$                      10/04/2025 8.927.627,43$                        

may-25 47.878.824,77$                           8.927.627,13$                      26/05/2025 47.878.825,07$                      

jun-25 48.839.703,63$                           47.878.825,07$                    18/06/2025 48.839.703,63$                      

jul-25 77.946.327,98$                           48.839.703,63$                    8/07/2025 77.946.327,98$                      

ago-25 71.620.283,87$                           77.946.327,98$                    13/08/2025 71.620.283,87$                      

sep-25 57.382.584,41$                           71.620.283,87$                    9/09/2025 57.382.584,41$                      

oct-25 50.890.482,36$                           57.382.584,41$                    15/10/2025 50.890.482,36$                      

nov-25 43.928.863,41$                           50.890.482,36$                    11/11/2025 43.928.863,41$                      

dic-25 41.603.239,68$                           43.928.863,41$                    15/12/2025 41.603.239,68$                      

ene-26 41.279.442,29$                           41.603.239,68$                    19/01/2026 41.279.442,29$                      

feb-26 40.589.192,76$                           41.279.442,29$                    9/02/2026 40.589.192,76$                      

mar-26 70.990.777,56$                           40.589.192,76$                    12/03/2026 70.990.777,56$                      

Total 2.342.997.972,76$                      2.272.007.195,20$               

 Mes corte 
 RENDIMIENTOS 

FINANCIEROS GENERADOS 
 GIRO DE RENDIMIENTOS 

 Fecha Traslado 

rendimientos 
SALDO POR GIRAR

ene-25 -$                                              -$                                       N/A -$                                         

feb-25 933.979,58$                                -$                                       N/A 933.979,58$                           

mar-25 299.015,00$                                -$                                       N/A 1.232.994,58$                        

abr-25 328.365,22$                                -$                                       N/A 1.561.359,80$                        

may-25 367.661,12$                                1.561.359,80$                      26/05/2025 367.661,12$                           

jun-25 251.302,29$                                367.661,12$                         18/06/2025 251.302,29$                           

jul-25 339.017,75$                                251.302,29$                         8/07/2025 339.017,75$                           

ago-25 314.368,16$                                339.017,75$                         12/08/2026 314.368,16$                           

sep-25 294.792,60$                                314.368,16$                         9/09/2025 294.792,60$                           

oct-25 293.869,04$                                294.792,60$                         14/10/2025 293.869,04$                           

nov-25 199.945,55$                                293.869,04$                         11/11/2025 199.945,55$                           

dic-25 236.107,07$                                199.945,55$                         13/12/2025 236.107,07$                           

ene-26 240.625,57$                                236.107,07$                         16/01/2026 240.625,57$                           

feb-26 242.227,38$                                240.625,57$                         9/02/2026 242.227,38$                           

mar-26 340.539,46$                                242.227,38$                         11/03/2026 340.539,46$                           

Total 4.681.815,79$                             4.341.276,33$                      

Cuenta de Ahorros Banco de Occidente No. 256-14443-7

DEL 1 AL 31 MARZO DE 2026

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

FINANCIERA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A.

CONTRAPARTIDA MUNICIPIO DE NECOCLÍ FIC 908441



# Fecha de Radicación Fecha de Pago
Impuestos Cto-

Derivado

# ID Orden de 

Operación

Contrato

Derivado
PROYECTO Nit del Proveedor Proveedor Descripción del pago Valor Bruto

Total 

retenciones
Valor Neto

Valor 

Retefuente 

(UAE)

Retención 

Avisos y 

Tableros

Retención tasa 

bomberil
Valor Reteica

Estampilla Pro 

Universidad 

Nacional de 

Colombia (Ley 

Retegarantia
Contribución 

especial del 5% 

(MC y HP)

Mayor permanencia Apremio aplicado
DEV 

RETEGARANTÍA
Total descuentos

Total Pagado 

Débito Por 

Cuenta

*Ajuste Al Mil Total Pago Extracto MUNICIPIO

1

19/06/2024 24/06/2024 ASISTENCIA TECNICA 252564 ASISTENCIA 
TECNICA

ASISTENCIA 
TÉCNICA

800.096.329 FINANCIERA DE DESARROLLO
TERRITORIAL FINDETER

ID 252564  ASISTENCIA

TECNICA 

ADJUDICACION Y ACTA

DE INICIO CONTRATO

1223 2023 MIB Y E 583.067.340,00$  -$  583.067.340,00$  -$  -$  -$  583.067.340,00$  -$                      583.067.340,00$  AT

2

16/08/2024 23/08/2024 ASISTENCIA TECNICA 261379 ASISTENCIA 
TECNICA

ASISTENCIA 
TÉCNICA

800.096.329 FINANCIERA DE DESARROLLO
TERRITORIAL FINDETER

ID 261379 COBRO

ASISTENCIA TÉCNICA

CT1223-2023 MIB Y EP

193.405.716,00$  17.877.839,32$  175.527.876,68$  17.877.839,32$  -$  -$  -$  -$  17.877.839,32$  175.527.876,68$  -$                      175.527.876,68$  AT

3

26/08/2024 28/08/2024 PAGO INTERVENTORÍA 263361 005-2024 MIB 901.798.337 CONSORCIO INTER-URABA

PAGO INTERVENTORIA

ACTA 1 ETAPA 1

CONTRATO DE

INTERVENTORIA 005-

2024 FACTURA FE2 DEL

16/8/2024 235.972.258,20$  37.279.650,88$  198.692.607,32$  11.897.760,92$  793.184,06$  991.480,08$  23.597.225,82$  -$  37.279.650,88$  198.692.607,32$  -$                      198.692.607,32$  TURBO

4

24/08/2024 28/08/2024 PAGO OBRA 263240 010-2024
ESPACIOS 
PÚBLICOS

901.804.780
CONSORCIO 
INFRAESTRUCTURA PARQUES 
ADI

PAGO OBRA ACTA 1

ETAPA 1 CONTRATO DE

OBRA 010-PAF-MIB-O-

005-2024 FACTURA

FADI1 DEL 8/8/2024

RETEGARANTIA (10%) 85.104.960,00$  17.314.716,31$  67.790.243,69$  8.003.836,64$  436.572,91$  363.810,76$  8.510.496,00$  -$  17.314.716,31$  67.790.243,69$  -$                      67.790.243,69$  QUIBDÓ

5

23/08/2024 28/08/2024 PAGO INTERVENTORÍA 263206 003-2024 MIB 900.644.351 CONSULTORES DONOVAN
SAS

PAGO INTERVENTORIA

ACTA 1 ETAPA 1

CONTRATO DE

INTERVENTORIA 003-

2024 FACTURA CD-165

DEL 6/8/2024 233.740.395,00$  37.712.736,00$  196.027.659,00$  11.785.230,00$  1.571.364,00$  982.102,50$  23.374.039,50$  -$  37.712.736,00$  196.027.659,00$  -$                      196.027.659,00$  NECOCLÍ

6

23/08/2024 28/08/2024 PAGO OBRA 263234 002-2024
ESPACIOS 
PÚBLICOS

901.792.147 CONSORCIO RECREOGUAJIRA

PAGO OBRA ACTA 1

ETAPA 2 CONTRATO DE

OBRA 002-2024

FACTURA FVE-2 DEL

2/8/2024 

RETEGARANTIA (10%) 139.139.833,14$  25.108.083,03$  114.031.750,11$  2.763.975,24$  829.192,57$  690.993,81$  13.913.983,31$  6.909.938,10$  25.108.083,03$  114.031.750,11$  -$                      114.031.750,11$  MOLINO

7

24/08/2024 28/08/2024 PAGO INTERVENTORÍA 263242 009-2024
ESPACIOS 
PÚBLICOS

901.803.125 UNION TEMPORA CHOCO 24

PAGO INTERVENTORIA

ACTA 1 ETAPA 1

CONTRATO DE

INTERVENTORIA 009-

PAF-MIB-I-005-2024 

FACTURA UTC-1 DEL 43.361.915,40$  6.996.208,19$  36.365.707,21$  2.186.315,06$  291.508,67$  182.192,92$  4.336.191,54$  -$  6.996.208,19$  36.365.707,21$  -$                      36.365.707,21$  QUIBDÓ

8

24/08/2024 28/08/2024 PAGO INTERVENTORÍA 263232 001-2024
ESPACIOS 
PÚBLICOS

52.147.488 DIAZ CORTES MARIA
FERNANDA

PAGO INTERVENTORIA

ACTA 1 ETAPA 1

CONTRATO DE

INTERVENTORIA 001-

2024 FACTURA FE-167

DEL 2/8/2024 48.195.000,00$  7.654.500,00$  40.540.500,00$  2.430.000,00$  202.500,00$  202.500,00$  4.819.500,00$  -$  7.654.500,00$  40.540.500,00$  -$                      40.540.500,00$  MOLINO

9

24/08/2024 28/08/2024 PAGO OBRA 263228 002-2024
ESPACIOS 
PÚBLICOS

901.792.147 CONSORCIO RECREOGUAJIRA

PAGO OBRA ACTA 1

ETAPA 1 CONTRATO DE

OBRA 002-2024

FACTURA FVE-4 DEL

12/8/2024 

RETEGARANTIA (10%) 82.850.775,00$  16.639.777,50$  66.210.997,50$  7.658.475,00$  348.112,50$  348.112,50$  8.285.077,50$  -$  16.639.777,50$  66.210.997,50$  -$                      66.210.997,50$  MOLINO

10

26/08/2024 28/08/2024 PAGO OBRA 263359 006-2024 MIB 900.156.249 CONCRECIVIL S.A.S BIC

PAGO OBRA ACTA 1

ETAPA 1 CONTRATO DE

OBRA 006-2024

FACTURA FEVE73 DEL

16/8/2024 

RETEGARANTIA (10%) 449.432.673,30$  91.774.907,23$  357.657.766,07$  41.544.196,69$  1.510.698,06$  3.776.745,15$  44.943.267,33$  -$  91.774.907,23$  357.657.766,07$  -$                      357.657.766,07$  TURBO

11

23/08/2024 28/08/2024 PAGO INTERVENTORÍA 263238 001-2024
ESPACIOS 
PÚBLICOS

52.147.488 DIAZ CORTES MARIA
FERNANDA

PAGO INTERVENTORIA

ACTA 1 ETAPA 2

CONTRATO DE

INTERVENTORIA 001-

2024 FACTURA FE-168

DEL 2/8/2024 29.615.103,98$  4.703.575,33$  24.911.528,65$  1.493.198,52$  124.433,21$  124.433,21$  2.961.510,39$  -$  4.703.575,33$  24.911.528,65$  -$                      24.911.528,65$  MOLINO

12

26/08/2024 28/08/2024 PAGO OBRA 263358 004-2024 MIB 900.156.249 CONCRECIVIL S.A.S BIC

PAGO OBRA ACTA 1

ETAPA 1 CONTRATO DE

OBRA 004-2024

FACTURA FEVE74 DEL

17/8/2024 

RETEGARANTIA (10%) 449.432.673,30$  93.285.605,29$  356.147.068,01$  41.544.196,69$  3.021.396,12$  3.776.745,15$  44.943.267,33$  -$  93.285.605,29$  356.147.068,01$  -$                      356.147.068,01$  NECOCLÍ

13

5/09/2024 5/09/2024 MIB 003-2024; 004-2024 RETE ICA RETE ICA IMPUESTOS 890983873
MUNICIPIO DE 
NECOCLI

RETE ICA BIMESTRAL

PATRIMONIOS

4.592.760,12$  239,88$  4.593.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  239,88$  4.593.000,00$  239,88$               4.593.000,00$  RETEICA

14

6/09/2024 6/09/2024 EP 002-2024 CONTRIBUCION OBRA CONTRIBUCION 
OBRA

IMPUESTOS 899999090
MINISTERIO DE 
HACIENDA Y CREDITO 
PUBLICO

CONTRIBUCION DE

OBRA MENSUAL

PATRIMONIO 

AUTÓNOMO
6.909.938,10$  61,90$  6.910.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  61,90$  6.910.000,00$  61,90$                  6.910.000,00$  CONT. OBRA

15

9/09/2024 9/09/2024 EP 001-2024; 002-2024 RETE ICA RETE ICA IMPUESTOS 800092788 MUNICIPIO EL MOLINO
RETEICA BIMESTRAL

PATRIMONIO 

AUTÓNOMO

1.504.238,28$  238,28$  1.504.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  238,28-$  1.504.000,00$  238,28-$               1.504.000,00$  RETEICA

16

9/09/2024 9/09/2024 (MIB) 005-2024; 006-2024 RETE ICA RETE ICA IMPUESTOS 890981138 MUNICIPIO DE TURBO
RETE ICA BIMESTRAL

PATRIMONIOS

2.303.882,12$  117,88$  2.304.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  117,88$  2.304.000,00$  117,88$               2.304.000,00$  RETEICA

17

18/09/2024 18/09/2024 (MIB) 009-PAF-MIB-I-005-2024; 010- PAF-MIB-O-005-2024 RETE ICA RETE ICA IMPUESTOS 891.680.011 MUNICIPIO DE QUIBDO

RETEICA BIMESTRAL

PATRIMONIO 

AUTÓNOMO

728.081,58$  81,58$  728.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  81,58-$  728.000,00$  81,58-$                  728.000,00$  RETEICA

18

19/09/2024 19/09/2024 AT; 001-2024 ; 002-2024 ; 003-2024 ; 004-2024 ; 005-2024 ; 006-2024 ; 009-PAF -MIB-I-005-2024 ; 010-PAF -MIB-O-005-2024 RETE FUENTE RETE FUENTE IMPUESTOS 800197268
U A E DIRECCION DE 
IMPUESTOS Y 
ADUANAS NACIONALES

Liquidación Retención

en la fuente

Patrimonios 

Autónomos AGOSTO

2024 149.185.024,08$  24,08$  149.185.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  24,08-$  149.185.000,00$  24,08-$                  149.185.000,00$  RETEFUENTE

19

17/09/2024 19/09/2024 PAGO INTERVENTORÍA 266586 001-2024
ESPACIOS 
PÚBLICOS

52147488
DIAZ CORTES MARIA 
FERNANDA

ID 266586 PAGO

INTERVENTORIA ACTA 2

ETAPA 2 CONTRATO DE

INTERVENTORIA 001-

2024 FACTURA FE-170

DEL 2/9/2024 14.175.875,00$  2.251.462,50$  11.924.412,50$  714.750,00$  59.562,50$  59.562,50$  1.417.587,50$  -$  2.251.462,50$  11.924.412,50$  11.924.412,50$  MOLINO

20

20/09/2024 23/09/2024 PAGO OBRA 266634 010-2024
ESPACIOS 
PÚBLICOS

901804780
CONSORCIO 
INFRAESTRUCTURA 
PARQUES ADI

ID 266634 PAGO OBRA

ACTA 2 ETAPA 1

CONTRATO DE OBRA

010-PAF-MIB-O-005-

2024 FACTURA FADI2

DEL 9/9/2024 8.589.440,00$  1.732.324,03$  6.857.115,97$  793.981,85$  43.308,10$  36.090,08$  858.944,00$  -$  1.732.324,03$  6.857.115,97$  6.857.115,97$  QUIBDÓ

21

20/09/2024 23/09/2024 PAGO INTERVENTORÍA 266675 009-2024
ESPACIOS 
PÚBLICOS

901803125
UNION TEMPORA 
CHOCO 24

ID 266675 PAGO

INTERVENTORIA ACTA 2

ETAPA 1 CONTRATO DE

INTERVENTORIA 009-

PAF-MIB-I-005-2024 

FACTURA UTC-3 DEL 4.817.990,60$  777.356,47$  4.040.634,13$  242.923,90$  32.389,85$  20.243,66$  481.799,06$  -$  777.356,47$  4.040.634,13$  4.040.634,13$  QUIBDÓ

22

20/09/2024 23/09/2024 PAGO OBRA 266838 010-2024
ESPACIOS 
PÚBLICOS

901804780
CONSORCIO 
INFRAESTRUCTURA 
PARQUES ADI

ID 266838 PAGO OBRA

ACTA 1 ETAPA 2

CONTRATO DE OBRA

010-PAF-MIB-O-005-

2024 FACTURA FADI3

DEL 10/9/2024 33.022.283,18$  5.958.943,53$  27.063.339,65$  655.979,06$  196.793,72$  163.994,77$  3.302.228,32$  1.639.947,66$  5.958.943,53$  27.063.339,65$  27.063.339,65$  QUIBDÓ

23

20/09/2024 23/09/2024 PAGO INTERVENTORÍA 267331 005-2024 MIB 901798337
CONSORCIO INTER-
URABA

ID 267331 PAGO

INTERVENTORIA ACTA 1

ETAPA 2 CONTRATO DE

INTERVENTORIA 005-

2024 FACTURA FE-3 DEL

3/9/2024 31.133.598,49$  4.918.585,31$  26.215.013,18$  1.569.761,27$  104.650,75$  130.813,44$  3.113.359,85$  -$  4.918.585,31$  26.215.013,18$  26.215.013,18$  TURBO

24

19/09/2024 24/09/2024 PAGO INTERVENTORÍA 266482 007-2024
ESPACIOS 
PÚBLICOS

900320235
TECNIPLAN 
INGENIERIA SAS

ID 266482 PAGO

INTERVENTORIA ACTA 1

ETAPA 1 CONTRATO DE

INTERVENTORIA 007-

2024 FACTURA FE-11

DEL 2/9/2024 48.196.828,00$  7.857.298,20$  40.339.529,80$  2.430.092,16$  405.015,36$  202.507,68$  4.819.683,00$  -$  7.857.298,20$  40.339.529,80$  40.339.529,80$  V. GUAMÉZ

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

FINANCIERA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A.

CONTROL DE PAGOS Y GASTOS DEL PERÍODO

DEL 1 AL 31 MARZO DE 2026



25

24/09/2024 25/09/2024 PAGO OBRA 267650 006-2024 MIB 900156249 CONCRECIVIL S.A.S BIC

ID 267650 PAGO OBRA

ACTA 1 ETAPA 2

CONTRATO DE OBRA

006-2024 FACTURA

FEVE82 DEL 19/9/2024

RETEGARANTIA (10%) 136.228.115,26$  25.017.768,33$  111.210.346,93$  2.713.084,95$  542.616,99$  1.356.542,48$  13.622.811,53$  6.782.712,38$  25.017.768,33$  111.210.346,93$  111.210.346,93$  TURBO

26

24/09/2024 25/09/2024 PAGO INTERVENTORÍA 267910 003-2024 MIB 900644351
CONSULTORES 
DONOVAN SAS

ID 267910 PAGO

INTERVENTORIA ACTA 1

ETAPA 2 CONTRATO DE

INTERVENTORIA 003-

2024 FACTURA CD-172

DEL 19/9/2024 37.218.299,45$  6.004.969,33$  31.213.330,12$  1.876.552,91$  250.207,06$  156.379,41$  3.721.829,95$  -$  6.004.969,33$  31.213.330,12$  31.213.330,12$  NECOCLÍ

27

23/09/2024 26/09/2024 PAGO INTERVENTORÍA 267638 009-2024
ESPACIOS 
PÚBLICOS

901803125
UNION TEMPORA 
CHOCO 24

ID 267638 PAGO

INTERVENTORIA ACTA 1

ETAPA 2 CONTRATO DE

INTERVENTORIA 009-

PAF-MIB-I-005-2024 

FACTURA UTC-5 DEL 11.414.655,93$  1.841.692,38$  9.572.963,55$  575.528,87$  76.737,18$  47.960,74$  1.141.465,59$  -$  1.841.692,38$  9.572.963,55$  9.572.963,55$  QUIBDÓ

28

24/09/2024 26/09/2024 PAGO OBRA 267803 004-2024 MIB 900156249 CONCRECIVIL S.A.S BIC

ID 267803 PAGO OBRA

ACTA 1 ETAPA 2

CONTRATO DE OBRA

004-2024 FACTURA

FEVE80 DEL 19/9/2024

RETEGARANTIA (10%) 331.546.128,44$  62.207.766,56$  269.338.361,88$  6.602.989,48$  2.641.195,79$  3.301.494,74$  33.154.612,84$  16.507.473,71$  62.207.766,56$  269.338.361,88$  269.338.361,88$  NECOCLÍ

29

24/09/2024 26/09/2024 PAGO OBRA 267960 008-2024
ESPACIOS 
PÚBLICOS

900234282
DEJO 
CONSTRUCCIONES SAS

ID 267960 PAGO OBRA

ACTA 1 ETAPA 1

CONTRATO DE OBRA

008-2024 FACTURA DJ

5150 DEL 5/9/2024

RETEGARANTIA (10%) 89.910.000,00$  18.591.000,00$  71.319.000,00$  8.448.000,00$  768.000,00$  384.000,00$  8.991.000,00$  -$  18.591.000,00$  71.319.000,00$  71.319.000,00$  V. GUAMÉZ

30

9/10/2024 9/10/2024 MIB 004-2024; EP-PAF-MIB-O-005-2024 CONTRIBUCION OBRA CONTRIBUCION 
OBRA

IMPUESTOS 899999090
MINISTERIO DE 
HACIENDA Y CREDITO 
PUBLICO

CONTRIBUCION DE

OBRA MENSUAL

PATRIMONIO 

AUTÓNOMO
24.930.133,75$  133,75$  24.930.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  -$                                            -$  -$  24.930.000,00$  133,75$               24.930.000,00$  CONT. OBRA 

31

10/10/2024 10/10/2024 EP 008-2024 RETE ICA RETE ICA IMPUESTOS 800102912
MUNICIPIO VALLE DEL 
GUAMUEZ RETEICA

RETEICA MENSUAL

PATRIMONIO 

AUTÓNOMO

1.173.015,36$  15,36$  1.173.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  -$                                            -$  -$  1.173.000,00$  15,36$                  1.173.000,00$  V. GUAMÉZ

32

22/10/2024 22/10/2024

001-2024; 003-2024; 
004-2024; 005-2024; 
007-2024; 008-2024; 
009-PAF-MIB-I-005-

2024; 010-PAF-MIB-O-
005-2024 (EP; MIB)

RETE FUENTE RETE FUENTE IMPUESTOS 800197268
U A E DIRECCION DE 
IMPUESTOS Y 
ADUANAS NACIONALES

Liquidación Retención

en la fuente

Patrimonios 

Autónomos Septiembre

2024 26.623.644,45$  355,55$  26.624.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  -$                                            -$  -$  26.624.000,00$  355,55$               26.624.000,00$  RETE FUENTE

33

18/10/2024 22/10/2024 PAGO OBRA 270513 006-2024 MIB 900156249 CONCRECIVIL S.A.S BIC

ID 270513 PAGO OBRA

ACTA 2 ETAPA 2

CONTRATO DE OBRA

006-2024 FACTURA

FEVE-84 DEL 2/10/2024

RETEGARANTIA (10%) 264.359.356,93$  48.548.577,02$  215.810.779,91$  5.264.914,60$  1.052.982,92$  2.632.457,30$  26.435.935,69$  13.162.286,51$  -$                                            -$  48.548.577,02$  215.810.779,91$  -$                      215.810.779,91$  TURBO

34

18/10/2024 23/10/2024 PAGO INTERVENTORÍA 270169 001-2024
ESPACIOS 
PÚBLICOS

52147488
DIAZ CORTES MARIA 
FERNANDA

ID 270169 PAGO

INTERVENTORIA ACTA 3

ETAPA 2 CONTRATO DE

INTERVENTORIA 001-

2024 FACTURA FE174

DEL 1/10/2024 39.211.604,32$  6.227.725,39$  32.983.878,93$  1.977.055,68$  164.754,64$  164.754,64$  3.921.160,43$  -$  -$                                            -$  6.227.725,39$  32.983.878,93$  -$                      32.983.878,93$  MOLINO

35

22/10/2024 24/10/2024 PAGO INTERVENTORÍA 271194 009-2024
ESPACIOS 
PÚBLICOS

901.803.125 UNION TEMPORA CHOCO 24

ID 271194 PAGO

INTERVENTORIA ACTA 2

ETAPA 2 CONTRATO DE

INTERVENTORIA 009-

PAF-MIB-I-005-2024 

FACTURA UTC-6 DEL 20.978.708,98$  3.384.800,11$  17.593.908,87$  1.057.750,03$  141.033,34$  88.145,84$  2.097.870,90$  -$  -$                                            -$  3.384.800,11$  17.593.908,87$  -$                      17.593.908,87$  QUIBDÓ

36

22/10/2024 24/10/2024 PAGO INTERVENTORÍA 271176 005-2024 MIB 901798337
CONSORCIO INTER-
URABA

ID 271176 PAGO

INTERVENTORIA ACTA 2

ETAPA 2 CONTRATO DE

INTERVENTORIA 005-

2024 FACTURA FE-5 DEL

2/10/2024 35.358.377,66$  5.586.029,41$  29.772.348,25$  1.782.775,34$  118.851,69$  148.564,61$  3.535.837,77$  -$  -$                                            -$  5.586.029,41$  29.772.348,25$  -$                      29.772.348,25$  TURBO

37

22/10/2024 25/10/2024 PAGO OBRA 271172 010-2024
ESPACIOS 
PÚBLICOS

901.804.780
CONSORCIO 
INFRAESTRUCTURA PARQUES 
ADI

ID 271172 PAGO OBRA

ACTA 2 ETAPA 2

CONTRATO DE OBRA

010-PAF-MIB-O-005-

2024 FACTURA FADI5

DEL 8/10/2024 194.696.018,16$  35.133.324,07$  159.562.694,09$  3.867.585,74$  1.160.275,72$  966.896,44$  19.469.601,82$  9.668.964,35$  -$                                            -$  35.133.324,07$  159.562.694,09$  -$                      159.562.694,09$  QUIBDÓ

38

23/10/2024 25/10/2024 PAGO INTERVENTORÍA 271187 003-2024 MIB 900644351
CONSULTORES 
DONOVAN SAS

ID 271187 PAGO

INTERVENTORIA ACTA 2

ETAPA 2 CONTRATO DE

INTERVENTORIA 003-

2024 FACTURA CD 177

DEL 8/10/2024 47.107.471,78$  7.600.533,26$  39.506.938,52$  2.375.166,64$  316.688,89$  197.930,55$  4.710.747,18$  -$  -$                                            -$  7.600.533,26$  39.506.938,52$  -$                      39.506.938,52$  NECOCLÍ

39

22/10/2024 25/10/2024 ASISTENCIA TECNICA 271802 ASISTENCIA 
TECNICA

ASISTENCIA 
TÉCNICA

800.096.329 FINANCIERA DE DESARROLLO
TERRITORIAL FINDETER

ID 271802 COBRO

ASISTENCIA TÉCNICA

CT1223-2023 MIB Y EP

142.916.645,00$  13.210.782,31$  129.705.862,69$  13.210.782,31$  -$  -$  -$  -$  -$                                            -$  13.210.782,31$  129.705.862,69$  -$                      129.705.862,69$  AT

40

23/10/2024 25/10/2024 PAGO OBRA 270503 002-2024
ESPACIOS 
PÚBLICOS

901792147
CONSORCIO 
RECREOGUAJIRA

ID 270503 PAGO OBRA

ACTA 2 ETAPA 2

CONTRATO DE OBRA

002-2024 APLICAR

APREMIO POR VALOR

DE $22.782.859,75 417.137.329,20$  98.056.190,65$  319.081.138,55$  8.286.320,49$  2.485.896,15$  2.071.580,12$  41.713.732,92$  20.715.801,22$  -$                                            22.782.859,75$  98.056.190,65$  319.081.138,55$  -$                      319.081.138,55$  MOLINO

41

22/10/2024 25/10/2024 PAGO OBRA 271189 004-2024 MIB 900.156.249 CONCRECIVIL S.A.S BIC

"ID 271189 PAGO OBRA

ACTA 2 ETAPA 2

CONTRATO DE OBRA

004-2024 FACTURA

FEVE86 DEL 2/10/2024

RETEGARANTIA (10%) 634.333.779,41$  119.019.600,27$  515.314.179,14$  12.633.232,35$  5.053.292,94$  6.316.616,17$  63.433.377,94$  31.583.080,87$  -$                                            119.019.600,27$  515.314.179,14$  -$                      515.314.179,14$  NECOCLÍ

42

23/10/2024 28/10/2024 PAGO INTERVENTORÍA 270653 007-2024
ESPACIOS 
PÚBLICOS

900320235
TECNIPLAN 
INGENIERIA SAS

ID 270653 PAGO

INTERVENTORIA ACTA 1

ETAPA 2 CONTRATO DE

INTERVENTORIA 007-

2024 FACTURA FE13

DEL 7/10/2024 18.870.551,54$  3.076.375,62$  15.794.175,92$  951.456,38$  158.576,06$  79.288,03$  1.887.055,15$  -$                                            3.076.375,62$  15.794.175,92$  -$                      15.794.175,92$  V. GUAMÉZ

43

6/11/2024 6/11/2024 003-2024; 004-2024 (MIB) RETE ICA RETE ICA IMPUESTOS 890.983.873 MUNICIPIO DE NECOCLI
RETE ICA BIMESTRAL

PATRIMONIOS

8.261.384,68$  384,68$  8.261.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  8.261.000,00$  384,68$               8.261.000,00$  RETEICA NECOCLÍ

44

8/11/2024 8/11/2024 EP 001-2024; 002-2024 RETE ICA RETE ICA IMPUESTOS 800.092.788 MUNICIPIO EL MOLINO

RETEICA BIMESTRAL

PATRIMONIO 

AUTÓNOMO

2.710.213,29$  213,29$  2.710.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  2.710.000,00$  213,29$               2.710.000,00$  RETEICA MOLINO

45

8/11/2024 8/11/2024 (MIB) 004-2024; 005-2024; 006-2024 RETE ICA RETE ICA IMPUESTOS 890981138 MUNICIPIO DE TURBO
RETE ICA BIMESTRAL

PATRIMONIOS

1.819.102,35$  102,35$  1.819.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  1.819.000,00$  102,35$               1.819.000,00$  RETEICA TURBO

46

8/11/2024 8/11/2024 (MIB) 006-2024; (EP)-010- PAF-MIB-O-005-2024; (EP)002-2024; (MIB)004-2024 CONTRIBUCION OBRA CONTRIBUCION 
OBRA

IMPUESTOS 899.999.090
MINISTERIO DE 
HACIENDA Y CREDITO 
PUBLICO

CONTRIBUCION DE

OBRA MENSUAL

PATRIMONIO 

AUTÓNOMO
75.130.132,95$  132,95$  75.130.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  75.130.000,00$  132,95$               75.130.000,00$   CONT. OBRA QUIBDÓ, MOLINO, TURBO 

47

15/11/2024 15/11/2024 (EP)009- PAF-MIB-I-005-2024; 009- (EP)PAF-MIB-O-005-2024 RETE ICA RETE ICA IMPUESTOS 891.680.011 MUNICIPIO DE QUIBDO

RETEICA BIMESTRAL

PATRIMONIO 

AUTÓNOMO

1.650.537,91$  462,09$  1.651.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  1.651.000,00$  462,09-$               1.651.000,00$  RETEICA QUIBDÓ

48

18/11/2024 18/11/2024 PAGO INTERVENTORÍA 274436 007-2024
ESPACIOS 
PÚBLICOS

900.320.235 TECNIPLAN INGENIERIA SAS

ID 274436 PAGO

INTERVENTORIA ACTA 2

ETAPA 2 CONTRATO DE

INTERVENTORIA 007-

2024 FACTURA FE-14

DEL 1/11/2024 9.435.275,83$  1.538.187,82$  7.897.088,01$  475.728,19$  79.288,03$  39.644,02$  943.527,58$  -$  1.538.187,82$  7.897.088,01$  7.897.088,01$  GUAMÉZ

49

18/11/2024 19/11/2024 PAGO OBRA 274440 008-2024
ESPACIOS 
PÚBLICOS

900.234.282 DEJO CONSTRUCCIONES SAS

ID 274440 PAGO OBRA

ACTA 1 ETAPA 2

CONTRATO DE OBRA

008-2024 FACTURA DJ

5158 DEL 5/11/2024

RETEGARANTIA (10%) 653.825.474,05$  120.580.460,78$  533.245.013,27$  12.987.744,32$  6.493.872,16$  3.246.936,08$  65.382.547,41$  32.469.360,81$  120.580.460,78$  533.245.013,27$  533.245.013,27$  GUAMÉZ

50

20/11/2024 20/11/2024 EP 007-2024 RETE ICA RETE ICA IMPUESTOS 800102912
MUNICIPIO VALLE DEL 
GUAMUEZ RETEICA

RETEICA MENSUAL

PATRIMONIO 

AUTÓNOMO

158.576,06$  423,94$  159.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  159.000,00$  423,94$               159.000,00$  RETEICA GUAMÉZ



51

19/11/2024 20/11/2024 PAGO INTERVENTORÍA 275167 005-2024 MIB 901.798.337 CONSORCIO INTER-URABA

ID 275167 PAGO

INTERVENTORIA ACTA 3

ETAPA 2 CONTRATO DE

INTERVENTORIA 005-

2024 FACTURA FE-6 DEL

1/11/2024 56.890.664,00$  8.987.768,76$  47.902.895,24$  2.868.436,84$  191.229,12$  239.036,40$  5.689.066,40$  -$  8.987.768,76$  47.902.895,24$  47.902.895,24$  TURBO

52

19/11/2024 21/11/2024 PAGO OBRA 275069 004-2024 MIB 900.156.249 CONCRECIVIL S.A.S BIC

ID 275069 PAGO OBRA

ACTA 3 ETAPA 2

CONTRATO DE OBRA

004-2024 FACTURA

FEVE91 DEL 8/11/2024

RETEGARANTIA (10%) 790.778.225,46$  148.373.161,49$  642.405.063,97$  15.748.940,67$  6.299.576,27$  7.874.470,33$  79.077.822,55$  39.372.351,67$  148.373.161,49$  642.405.063,97$  642.405.063,97$  NECOCLÍ

53

22/11/2024 25/11/2024 PAGO INTERVENTORÍA 275038 003-2024 MIB 900.644.351 CONSULTORES DONOVAN
SAS

ID 275038 PAGO

INTERVENTORIA ACTA 3

ETAPA 2 CONTRATO DE

INTERVENTORIA 003-

2024 FACTURA CD 185

DEL 8/11/2024 52.217.013,35$  8.424.929,90$  43.792.083,45$  2.632.790,59$  351.038,75$  219.399,22$  5.221.701,34$  -$  8.424.929,90$  43.792.083,45$  43.792.083,45$  NECOCLÍ

54

25/11/2024 25/11/2024 ( M I B)  003- 2024;  ( M I B)  006- 2024;  EP 001- 2024;  ( EP) - 010-  PAF- M I B- O- 005- 2024;  ( EP) 009-  PAF- M I B- I - 005- 2024;  ( M I B)  005- 2024) ;  AT;  ( EP)  002- 2024;  ( M I B)  004- 2024;  ( EP) 004- 2024 RETE FUENTE RETE FUENTE IMPUESTOS 800.197.268
U A E DIRECCION DE 
IMPUESTOS Y 
ADUANAS NACIONALES

Liquidación Retención

en la fuente

Patrimonios 

Autónomos OCTUBRE

2024 51.407.039,56$  39,56$  51.407.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  51.407.000,00$  39,56$                  51.407.000,00$  RETEFUENTE

55

25/11/2024 26/11/2024 PAGO OBRA 275032 010-2024
ESPACIOS 
PÚBLICOS

901.804.780
CONSORCIO 
INFRAESTRUCTURA PARQUES 
ADI

ID 275032 PAGO OBRA

ACTA 3 ETAPA 2

CONTRATO DE OBRA

010-PAF-MIB-O-005-

2024 FACTURA FADI6

DEL 12/11/2024 149.172.067,12$  26.918.427,13$  122.253.639,99$  2.963.264,30$  888.979,29$  740.816,08$  14.917.206,71$  7.408.160,75$  26.918.427,13$  122.253.639,99$  122.253.639,99$  QUIBDÓ

56

25/11/2024 26/11/2024 PAGO OBRA 274981 002-2024
ESPACIOS 
PÚBLICOS

901.792.147 CONSORCIO RECREOGUAJIRA

ID 274981 PAGO OBRA

ACTA 3 ETAPA 2

CONTRATO DE OBRA

002-2024 FACTURA FVE-

8 DEL 1/11/2024

RETEGARANTIA (10%) 198.611.232,62$  35.839.825,37$  162.771.407,25$  3.945.358,55$  1.183.607,56$  986.339,64$  19.861.123,26$  9.863.396,36$  35.839.825,37$  162.771.407,25$  162.771.407,25$  MOLINO

57

25/11/2024 26/11/2024 PAGO OBRA 274504 006-2024 MIB 900.156.249 CONCRECIVIL S.A.S BIC

ID 274504 PAGO OBRA

ACTA 3 ETAPA 2

CONTRATO DE OBRA

006-2024 FACTURA

FEVE-89 DEL 1/11/2024

RETEGARANTIA (10%) 917.401.439,42$  168.477.238,58$  748.924.200,84$  18.270.736,82$  3.654.147,36$  9.135.368,41$  91.740.143,94$  45.676.842,05$  168.477.238,58$  748.924.200,84$  748.924.200,84$  TURBO

58

25/11/2024 27/11/2024 PAGO INTERVENTORÍA 274989 001-2024
ESPACIOS 
PÚBLICOS

52.147.488 DIAZ CORTES MARIA
FERNANDA

ID 274989 PAGO

INTERVENTORIA ACTA 4

ETAPA 2 CONTRATO DE

INTERVENTORIA 001-

2024 FACTURA FE177

DEL 1/11/2024 19.009.281,34$  3.019.121,15$  15.990.160,19$  958.451,16$  79.870,93$  79.870,93$  1.900.928,13$  -$  3.019.121,15$  15.990.160,19$  15.990.160,19$  MOLINO

59

26/11/2024 27/11/2024 ASISTENCIA TECNICA 277012 ASISTENCIA 
TECNICA

ASISTENCIA 
TÉCNICA

800.096.329 FINANCIERA DE DESARROLLO
TERRITORIAL FINDETER

ID 277012 COBRO

ASISTENCIA TECNICA

NOV 2024 CT1223 MIB Y 

EP
141.287.967,00$  13.060.232,24$  128.227.734,76$  13.060.232,24$  -$  -$  -$  -$  13.060.232,24$  128.227.734,76$  128.227.734,76$  AT

60

6/12/2024 6/12/2024
RETEICA GUAMÉZ 007-

2024; 008-2024
RETE ICA RETE ICA IMPUESTOS 800102912

MUNICIPIO VALLE DEL 
GUAMUEZ RETEICA

RAD 85 RETEICA 
MENSUAL 3307 SBCTA 
MEJORAMIENTO 
INTEGRAL DE BARRIOS 
PATRIMONIO 
AUTÓNOMO 6.573.160,19$  160,19$  6.573.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  160,19$  6.573.000,00$  160,19-$               6.573.000,00$  RETEICA GUAMÉZ

61

9/12/2024 9/12/2024

CONTRIBUCIÓN OBRA 
002-2024; 004-2024; 
006-2024; 008-2024; 
010-PAF-MIB-O-005-

2024

CONTRIBUCION OBRA CONTRIBUCION 
OBRA

IMPUESTOS 899999090
MINISTERIO DE 
HACIENDA Y CREDITO 
PUBLICO

CONTRIBUCION DE 
OBRA MENSUAL 
PATRIMONIO 
AUTÓNOMO

134.790.111,64$  111,64$  134.790.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  134.790.111,64$  134.790.000,00$  111,64-$               134.790.000,00$  CONT OBRA

62

16/12/2024 17/12/2024 PAGO INTERVENTORÍA 280419 003-2024 MIB 900644351
CONSULTORES 
DONOVAN SAS

ID 280419 PAGO 
INTERVENTORIA ACTA 
4 ETAPA 2 CONTRATO 
DE INTERVENTORIA 
003-2024 FACTURA CD 
190 DEL 5/12/2024 48.751.610,39$  7.865.806,05$  40.885.804,34$  2.458.064,39$  327.741,92$  204.838,70$  4.875.161,04$  -$  7.865.806,05$  40.885.804,34$  -$                      40.885.804,34$  NECOCLÍ

63

16/12/2024 17/12/2024 PAGO INTERVENTORÍA 280259 005-2024 MIB 901798337
CONSORCIO INTER-
URABA

ID 280259 PAGO 
INTERVENTORIA ACTA 
4 ETAPA 2 CONTRATO 
DE INTERVENTORIA 
005-2024 FACTURA FE-
7 DEL 3/12/2024 59.690.717,63$  9.430.130,17$  50.260.587,46$  3.009.616,01$  200.641,07$  250.801,33$  5.969.071,76$  -$  9.430.130,17$  50.260.587,46$  -$                      50.260.587,46$  TURBO

64

12/12/2024 18/12/2024 PAGO INTERVENTORÍA 280090 007-2024
ESPACIOS 
PÚBLICOS

900320235
TECNIPLAN 
INGENIERIA SAS

ID 280090 PAGO 
INTERVENTORIA ACTA 
3 ETAPA 2 CONTRATO 
DE INTERVENTORIA 
007-2024 FACTURA FE-
15 DEL 4/12/2024 48.062.540,27$  7.835.405,73$  40.227.134,54$  2.423.321,36$  403.886,89$  201.943,45$  4.806.254,03$  -$  7.835.405,73$  40.227.134,54$  -$                      40.227.134,54$  V. GUAMÉZ

65

12/12/2024 18/12/2024 PAGO INTERVENTORÍA 280273 009-2024
ESPACIOS 
PÚBLICOS

901803125
UNION TEMPORA 
CHOCO 24

ID 280273 PAGO 
INTERVENTORIA ACTA 
3 ETAPA 2 CONTRATO 
DE INTERVENTORIA 
009- PAF-MIB-I-005-
2024 FACTURA UTC-8 18.284.657,34$  2.950.129,59$  15.334.527,75$  921.915,50$  122.922,07$  76.826,29$  1.828.465,73$  -$  2.950.129,59$  15.334.527,75$  -$                      15.334.527,75$  QUIBDÓ

66

18/12/2024 18/12/2024

010-PAF-MIB-O-005-
2024; 001-2024; 002-
2024; 003-2024; 004-
2024; 005-2024; 006-

2024; 007-2024 Y 008-
2024

RETE FUENTE RETE FUENTE IMPUESTOS 800197268
U A E DIRECCION DE 
IMPUESTOS Y 
ADUANAS NACIONALES

Liquidación Retención 
en la fuente 
Patrimonios 
Autónomos 
NOVIEMBRE 2024 73.911.683,68$  316,32$  73.912.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  316,32$  73.912.000,00$  316,32$               73.912.000,00$  RETEFUENTE

67

16/12/2024 18/12/2024 PAGO INTERVENTORÍA 281158 009-2024
ESPACIOS 
PÚBLICOS

901803125
UNION TEMPORA 
CHOCO 24

ID 281158 PAGO 
INTERVENTORIA ACTA 
4 ETAPA 2 CONTRATO 
DE INTERVENTORIA 
009- PAF-MIB-I-005-
2024 FACTURA UTC 9 22.218.538,87$  3.584.839,89$  18.633.698,98$  1.120.262,46$  149.368,33$  93.355,21$  2.221.853,89$  -$  3.584.839,89$  18.633.698,98$  -$                      18.633.698,98$  QUIBDÓ

68

16/12/2024 19/12/2024 PAGO OBRA 280479 006-2024 MIB 900156249 CONCRECIVIL S.A.S BIC

ID 280479 PAGO OBRA 
ACTA 4 ETAPA 2 
CONTRATO DE OBRA 
006-2024 FACTURA 
FEVE-95 DEL 
2/12/2024 1.002.322.883,71$  184.072.734,52$  818.250.149,19$  19.962.010,99$  3.992.402,20$  9.981.005,49$  100.232.288,37$  49.905.027,47$  184.072.734,52$  818.250.149,19$  -$                      818.250.149,19$  TURBO

69

16/12/2024 19/12/2024 ASISTENCIA TECNICA 281561 ASISTENCIA 
TECNICA

ASISTENCIA 
TECNICA

800096329

FINANCIERA DE 
DESARROLLO 
TERRITORIAL 
FINDETER

ID 281561 ASISTENCIA 
TECNICA 
ADJUDICACION 
CONTRATO 1223 2023 
MIB Y EP 221.907.612,00$  20.512.468,35$  201.395.143,65$  20.512.468,35$  -$  -$  -$  -$  20.512.468,35$  201.395.143,65$  -$                      201.395.143,65$  AT

70

16/12/2024 19/12/2024 PAGO OBRA 280446 004-2024 MIB 900156249 CONCRECIVIL S.A.S BIC

ID 280446 PAGO OBRA 
ACTA 4 ETAPA 2 
CONTRATO DE OBRA 
004-2024 FACTURA 
FEVE98 DEL 3/12/2024 
RETEGARANTIA (10%) 684.674.176,89$  128.464.933,59$  556.209.243,30$  13.635.799,07$  5.454.319,63$  6.817.899,53$  68.467.417,69$  34.089.497,67$  128.464.933,59$  556.209.243,30$  -$                      556.209.243,30$  NECOCLÍ

71

18/12/2024 20/12/2024 PAGO OBRA 282362 010-2024
ESPACIOS 
PÚBLICOS

901804780
CONSORCIO 
INFRAESTRUCTURA 
PARQUES ADI

ID 282362 PAGO OBRA 
ACTA 4 ETAPA 2 
CONTRATO DE OBRA 
010-PAF-MIB-O-005-
2024 FACTURA FADI 8 
DEL 4/12/2024 251.294.111,08$  46.101.565,00$  205.192.546,08$  7.572.923,67$  1.464.940,13$  1.220.783,44$  25.129.411,11$  10.713.506,65$  46.101.565,00$  205.192.546,08$  -$                      205.192.546,08$  QUIBDÓ

72

8/01/2025 8/01/2025 005-2024; 006-2024 RETE ICA RETE ICA MIB 890981138 MUNICIPIO DE TURBO
RAD 77-01/08 RETE 
ICA BIMESTRAL 
PATRIMONIOS

8.038.419,75$  419,75$  8.038.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  8.038.419,75$  8.038.000,00$  419,75$               8.038.000,00$  TURBO

73

8/01/2025 8/01/2025 003-2024; 004-2024 RETE ICA RETE ICA MIB 890983873
MUNICIPIO DE 
NECOCLI

RAD 152 - 01/08 - 
RETE ICA BIMESTRAL 
PATRIMONIOS

12.432.676,57$  323,43$  12.433.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  323,43$  12.433.000,00$  323,43-$               12.433.000,00$  NECOCLÍ

74

9/01/2025 9/01/2025
IMPUESTOS 004-2024; 
006-2024; 010-PAF-
MIB-O-005-2024

CONTRIBUCION OBRA CONTRIBUCION 
OBRA

CONTRIBUCION 
OBRA

899999090
MINISTERIO DE 
HACIENDA Y CREDITO 
PUBLICO

RAD 62 - 01/09 
CONTRIBUCION DE 
OBRA MENSUAL 
PATRIMONIO 
AUTÓNOMO 94.708.031,79$  31,79$  94.708.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  31,79$  94.708.000,00$  31,79$                  94.708.000,00$  

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

75

9/01/2025 9/01/2025 ESTAMPILLA GENERAL ESTAMPILLA ESTAMPILLA IMP CONT OBRA 899.999.001 MINISTERIO DE EDUCACION
NACIONAL

RAD 42 - 01/09 
ESTAMPILLA 
PROUNIVERSIDAD 
NACIONAL SEMESTRAL 
PATRIMONIOS 71.374.273,83$  273,83$  71.374.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  273,83$  71.374.000,00$  273,83$               71.374.000,00$  

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL CONT. OBRA

76

15/01/2025 15/01/2025 001-2024;002-2024 RETE ICA RETE ICA
ESPACIOS 
PÚBLICOS

800092788 MUNICIPIO EL MOLINO

RAD 43 -01/15 
RETEICA BIMESTRAL 
PATRIMONIO 
AUTÓNOMO

1.263.478,49$  478,49$  1.263.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  478,49$  1.263.000,00$  478,49$               1.263.000,00$  

MUNICIPIO EL MOLINO



77

16/01/2025 16/01/2025 007-2024 RETE ICA RETE ICA
ESPACIOS 
PÚBLICOS

800102912
MUNICIPIO VALLE DEL 
GUAMUEZ RETEICA

RAD 30 -01/16 
RETEICA MENSUAL 
PATRIMONIO 
AUTÓNOMO

403.886,89$  113,11$  404.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  113,11$  404.000,00$  113,11$               404.000,00$  

V. GUAMÉZ

78

17/01/2025 17/01/2025
010-PAF-MIB-O-005-
009- PAF-MIB-I-005-

2024
RETE ICA RETE ICA MIB 891.680.011 MUNICIPIO DE QUIBDO

RAD 97 -01/17 
RETEICA BIMESTRAL 
PATRIMONIO 
AUTÓNOMO

2.626.209,82$  209,82$  2.626.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  209,82$  2.626.000,00$  209,82$               2.626.000,00$  

MUNICIPIO DE QUIBDO

79

17/01/2025 21/01/2025 PAGO INTERVENTORÍA 284140 009-2024
ESPACIOS 
PÚBLICOS

901803125
UNION TEMPORA 
CHOCO 24

ID 284140 PAGO 
INTERVENTORIA ACTA 
5 ETAPA 2 CONTRATO 
DE INTERVENTORIA 
009- PAF-MIB-I-005-
2024 FACTURA UTC-14 12.948.176,37$  2.089.117,53$  10.859.058,84$  652.849,23$  87.046,56$  54.404,10$  1.294.817,64$  -$  2.089.117,53$  10.859.058,84$  -$                      10.859.058,84$  

QUIBDÓ

80

17/01/2025 21/01/2025 PAGO OBRA 284103 010-2024
ESPACIOS 
PÚBLICOS

901804780
CONSORCIO 
INFRAESTRUCTURA 
PARQUES ADI

ID 284103 PAGO OBRA 
ACTA 5 ETAPA 2 
CONTRATO DE OBRA 
010-PAF-MIB-O-005-
2024 FACTURA FADI 9 
DEL 8/1/2025 45.593.028,06$  8.227.362,05$  37.365.666,01$  905.693,64$  271.708,09$  226.423,41$  4.559.302,81$  2.264.234,10$  8.227.362,05$  37.365.666,01$  -$                      37.365.666,01$  

QUIBDÓ

81

20/01/2025 22/01/2025 PAGO INTERVENTORÍA 284231 005-2024 MIB 901798337
CONSORCIO INTER-
URABA

ID 284231 PAGO 
INTERVENTORIA ACTA 
2 ETAPA 1 CONTRATO 
DE INTERVENTORIA 
005-2024 FACTURA FE-
9 DEL 3/1/2025 26.219.139,80$  4.120.150,54$  22.098.989,26$  1.321.973,44$  66.098,67$  110.164,45$  2.621.913,98$  -$  4.120.150,54$  22.098.989,26$  -$                      22.098.989,26$  

TURBO

82

20/01/2025 22/01/2025 PAGO OBRA 284258 006-2024 MIB 900156249 CONCRECIVIL S.A.S BIC

ID 284258 PAGO OBRA 
ACTA 2 ETAPA 1 
CONTRATO DE OBRA 
006-2024 FACTURA 
FEV 17 DEL 2/1/2025 
RETEGARANTIA (10%) 49.936.963,70$  10.281.139,58$  39.655.824,12$  4.616.021,85$  251.783,01$  419.638,35$  4.993.696,37$  -$  10.281.139,58$  39.655.824,12$  -$                      39.655.824,12$  

TURBO

83

20/01/2025 22/01/2025 PAGO INTERVENTORÍA 284184 005-2024 MIB 901798337
CONSORCIO INTER-
URABA

ID 284184 PAGO 
INTERVENTORIA ACTA 
5 ETAPA 2 CONTRATO 
DE INTERVENTORIA 
005-2024 FACTURA FE-
11 DEL 14/1/2025 50.071.351,46$  7.868.355,24$  42.202.996,22$  2.524.605,96$  126.230,30$  210.383,83$  5.007.135,15$  -$  7.868.355,24$  42.202.996,22$  -$                      42.202.996,22$  

TURBO

84

20/01/2025 23/01/2025 PAGO OBRA 284254 006-2024 MIB 900156249 CONCRECIVIL S.A.S BIC

ID 284254 PAGO OBRA 
ACTA 5 ETAPA 2 
CONTRATO DE OBRA 
006-2024 FACTURA 
FEV 16 DEL 2/1/2025 
RETEGARANTIA (10%) 979.917.683,59$  181.909.685,34$  798.007.998,25$  19.515.794,65$  5.854.738,39$  9.757.897,32$  97.991.768,36$  48.789.486,62$  181.909.685,34$  798.007.998,25$  -$                      798.007.998,25$  

TURBO

85

20/01/2025 23/01/2025 PAGO OBRA 284249 004-2024 MIB 900156249 CONCRECIVIL S.A.S BIC

ID 284249 PAGO OBRA 
ACTA 5 ETAPA 2 
CONTRATO DE OBRA 
004-2024 FACTURA 
FEV-14 DEL 2/1/2025 
RETEGARANTIA (10%) 558.633.395,00$  105.928.550,69$  452.704.844,31$  11.125.602,49$  5.562.801,24$  5.562.801,24$  55.863.339,50$  27.814.006,22$  105.928.550,69$  452.704.844,31$  -$                      452.704.844,31$  

NECOCLÍ

86

24/01/2025 24/01/2025

003-2024; 004-2024; 
005-2024; 006-2024; 
007-2024; 009-2024; 

010-2024

RETE FUENTE RETE FUENTE EP Y MIB 800197268
U A E DIRECCION DE 
IMPUESTOS Y 
ADUANAS NACIONALES

Liquidación Retención 
en la fuente 
Patrimonios 
Autónomos 
NOVIEMBRE 2024 71.616.381,80$  381,80$  71.616.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  381,80$  71.616.000,00$  381,80$               71.616.000,00$  

U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS 
NACIONALES

87

17/01/2025 24/01/2025 PAGO INTERVENTORÍA 284145 007-2024
ESPACIOS 
PÚBLICOS

900320235
TECNIPLAN 
INGENIERIA SAS

ID 284145 PAGO 
INTERVENTORIA ACTA 
4 ETAPA 2 CONTRATO 
DE INTERVENTORIA 
007-2024 FACTURA FE-
17 DEL 8/1/2025 9.435.275,83$  1.556.424,06$  7.878.851,77$  475.728,19$  11.893,20$            6.343,04$                    79.288,03$  39.644,02$  943.527,58$  -$  1.556.424,06$  7.878.851,77$  -$                      7.878.851,77$  

V. GUAMÉZ

88

22/01/2025 27/01/2025 PAGO INTERVENTORÍA 284593 003-2024 MIB 900644351
CONSULTORES 
DONOVAN SAS

ID 284593 PAGO 
INTERVENTORIA ACTA 
5 ETAPA 2 CONTRATO 
DE INTERVENTORIA 
003-2024 FACTURA 
CD209 DEL 14/1/2025 35.838.444,28$  5.842.569,91$  29.995.874,37$  1.806.980,38$  301.163,40$  150.581,70$  3.583.844,43$  -$  5.842.569,91$  29.995.874,37$  -$                      29.995.874,37$  

NECOCLÍ

89

6/02/2025 6/02/2025
003-2024; 004-2024 

MIB
RETE ICA RETE ICA MIB 890.983.873 MUNICIPIO DE NECOCLI

RAD 9 - 02/06 RETE ICA 

BIMESTRAL 

PATRIMONIOS

5.863.964,64$  35,36$  5.864.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  5.864.000,00$  35,36$                  5.864.000,00$  RETEICA NECOCLÍ

90

10/02/2025 10/02/2025 CONTRIBUCION OBRA CONTRIBUCION 
OBRA

CONTRIBUCION 
OBRA

010-2024 EP; 004-
2024; 006-2024 

MIB
899.999.090

MINISTERIO DE 
HACIENDA Y CREDITO 
PUBLICO

RAD 5 - 02/10 

CONTRIBUCION DE 

OBRA MENSUAL 

PATRIMONIO 

AUTÓNOMO 78.867.726,94$  273,06$  78.868.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  78.868.000,00$  273,06$               78.868.000,00$   CONT OBRA TURBO, NECOCLÍ Y QUIBDÓ 

91

11/02/2025 11/02/2025 EP 007-2024 RETE ICA RETE ICA EP 007-2024 800102912
MUNICIPIO VALLE DEL 
GUAMUEZ RETEICA

RAD 13 - 02/11 RETEICA 

MENSUAL PATRIMONIO 

AUTÓNOMO

79.288,03$  288,03$  79.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  79.000,00$  288,03-$               79.000,00$  RETEICA V. GUAMEZ

92

14/02/2025 17/02/2025 PAGO INTERVENTORÍA 286859 007-2024 EP 900.320.235 TECNIPLAN INGENIERIA SAS

ID 286859 PAGO 

INTERVENTORIA ACTA 5 

ETAPA 2 CONTRATO DE 

INTERVENTORIA 007-

2024 FACTURA FE-18 

DEL 5/2/2025 16.097.335,54$  2.655.384,00$  13.441.951,54$  811.630,36$  20.290,76$            10.821,74$                  135.271,73$  67.635,86$  1.609.733,55$  -$  2.655.384,00$  13.441.951,54$  13.441.951,54$  

V. GUAMÉZ

93

14/02/2025 17/02/2025 PAGO OBRA 286858 008-2024 EP 900.234.282 DEJO CONSTRUCCIONES SAS

ID 286858 PAGO OBRA 

ACTA 2 ETAPA 2 

CONTRATO DE OBRA 

008-2024 FACTURA DJ-

5180 DEL 5/2/2025 

RETEGARANTIA (10%) 164.959.047,95$  31.857.032,21$  133.102.015,74$  7.065.082,56$  233.788,76$          124.687,34$                1.558.591,70$  779.295,85$  16.495.904,80$  5.599.681,20$  31.857.032,21$  133.102.015,74$  133.102.015,74$  

V. GUAMÉZ

94

20/02/2025 20/02/2025 RETE FUENTE RETE FUENTE RETE FUENTE RETEFUENTE 800197268
U A E DIRECCION DE 
IMPUESTOS Y 
ADUANAS NACIONALES

Liquidación Retención 

en la fuente 

Patrimonios 

Autónomos ENERO 

2025 42.945.249,83$  249,83$  42.945.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  42.945.000,00$  249,83-$               42.945.000,00$  RETEFUENTE

95

17/02/2025 20/02/2025 PAGO INTERVENTORÍA 287242 011-2024 MIB 901.851.560 CONSORCIO MONTERIA ET

ID 287242 PAGO 

INTERVENTORIA ACTA 1 

ETAPA 1 CONTRATO DE 

INTERVENTORIA 011-

PAF-MIB-I-043-2024 

FACTURA 1 DEL 248.660.036,00$  40.537.854,61$  208.122.181,39$  12.537.480,81$  2.089.580,13$  1.044.790,07$  24.866.003,60$  -$  40.537.854,61$  208.122.181,39$  208.122.181,39$  MONTERÍA

96

19/02/2025 21/02/2025 PAGO OBRA 012-2024 012-2024 MIB 900.222.779 DUMAR INGENIEROS S.A.S.

ID 287099 PAGO OBRA 

ACTA 1 ETAPA 1 

CONTRATO DE OBRA 

012-PAF-MIB-O-055-

2024 FACTURA DI285 

DEL 11/2/2025 449.284.500,00$  92.877.300,00$  356.407.200,00$  41.530.500,00$  2.642.850,00$  3.775.500,00$  44.928.450,00$  -$  92.877.300,00$  356.407.200,00$  356.407.200,00$  MONTERÍA

97

21/02/2025 26/02/2025 PAGO OBRA 288320 006-2024 MIB 900.156.249 CONCRECIVIL S.A.S BIC

ID 288320 PAGO OBRA 

ACTA 6 ETAPA 2 

CONTRATO DE OBRA 

006-2024 FACTURA 

FEV113 DEL 13/2/2025 

RETEGARANTIA (10%) 1.013.451.461,44$  188.134.819,44$  825.316.642,00$  20.183.644,95$  6.055.093,49$  10.091.822,48$  101.345.146,14$  50.459.112,38$  188.134.819,44$  825.316.642,00$  825.316.642,00$  TURBO

98

24/02/2025 26/02/2025 PAGO INTERVENTORÍA 288483 005-2024 MIB 901.798.337 CONSORCIO INTER-URABA

ID 288483 PAGO 

INTERVENTORIA ACTA 6 

ETAPA 2 CONTRATO DE 

INTERVENTORIA 005-

2024 FACTURA FE-13 

DEL 14/2/2025 53.205.180,08$  8.360.814,02$  44.844.366,06$  2.682.614,12$  134.130,71$  223.551,18$  5.320.518,01$  -$  8.360.814,02$  44.844.366,06$  44.844.366,06$  TURBO

99

24/02/2025 26/02/2025 PAGO OBRA 288386 004-2024 MIB 900.156.249 CONCRECIVIL S.A.S BIC

ID 288386 PAGO OBRA 

ACTA 6 ETAPA 2 

CONTRATO DE OBRA 

004-2024 FACTURA 

FEV19 DEL 4/2/2025 

RETEGARANTIA (10%) 469.314.630,96$  88.991.848,91$  380.322.782,05$  9.346.752,40$  4.673.376,20$  4.673.376,20$  46.931.463,10$  23.366.881,01$  88.991.848,91$  380.322.782,05$  380.322.782,05$  NECOCLÍ

100

21/02/2025 26/02/2025 PAGO OBRA 287953 006-2024 MIB 900.156.249 CONCRECIVIL S.A.S BIC

ID 287953 -PAGO OBRA 

ACTA 1 ETAPA C 

CONTRATO DE OBRA 

006-2024 FACTURA 

FEV112 DEL 4/2/2025 

RETEGARANTIA (10%) 107.490.850,00$  22.130.469,11$  85.360.380,89$  9.936.128,99$  541.970,67$  903.284,45$  10.749.085,00$  -$  22.130.469,11$  85.360.380,89$  85.360.380,89$  TURBO

101

21/02/2025 27/02/2025 PAGO OBRA 288542 010-2024 EP 901.804.780
CONSORCIO 
INFRAESTRUCTURA PARQUES 
ADI

ID 288542 PAGO OBRA 

ACTA 6 ETAPA 2 

CONTRATO DE OBRA 

010-PAF-MIB-O-005-

2024 FACTURA FADI 11 

DEL 14/2/2025 104.014.998,48$  18.769.734,91$  85.245.263,57$  2.066.230,88$  619.869,26$  516.557,72$  10.401.499,85$  5.165.577,20$  18.769.734,91$  85.245.263,57$  85.245.263,57$  QUIBDÓ

102

24/02/2025 27/02/2025 PAGO INTERVENTORÍA 288755 003-2024 MIB 900.644.351 CONSULTORES DONOVAN
SAS

ID 288755 PAGO 

INTERVENTORIA ACTA 6 

ETAPA 2 CONTRATO DE 

INTERVENTORIA 003-

2024 FACTURA CD214 

DEL 14/2/2025 34.625.508,89$  5.644.830,86$  28.980.678,03$  1.745.823,98$  290.970,66$  145.485,33$  3.462.550,89$  -$  5.644.830,86$  28.980.678,03$  28.980.678,03$  NECOCLÍ



103

24/02/2025 27/02/2025 PAGO OBRA 288732 004-2024 MIB 900.156.249 CONCRECIVIL S.A.S BIC

ID 288732 PAGO OBRA 

ACTA 1 ETAPA C 

CONTRATO DE OBRA 

004-2024 FACTURA 

FEV110 DEL 4/2/2025 

RETEGARANTIA (10%) 107.490.850,00$  22.491.782,89$  84.999.067,11$  9.936.128,99$  903.284,45$  903.284,45$  10.749.085,00$  -$  22.491.782,89$  84.999.067,11$  84.999.067,11$  NECOCLÍ

104

11/02/2025 11/02/2025
AVISOS Y TABLEROS V. 

GUAMEZ 007-2024
007-2024 AVISOS Y 

TABLEROS
EP 800102912

MUNICIPIO VALLE DEL 
GUAMUEZ RETEICA

RAD 14 - 02/11 AVISOS 

Y TABLEROS MENSUAL 

PATRIMONIO 

AUTÓNOMO
11.893,20$  106,80$  12.000,00$  106,80$  12.000,00$  106,80$               12.000,00$   AVISOS Y TABLEROS V. GUAMEZ 

105

11/02/2025 11/02/2025
TASA BOMBERIL V. 
GUAMÉZ 007-2024

007-2024 SOBRETASA 
BOMBERIL

EP 800102912
MUNICIPIO VALLE DEL 
GUAMUEZ RETEICA

RAD 15 - 02/11 

SOBRETASA MENSUAL 

PATRIMONIO 

AUTÓNOMO 6.343,04$  343,04$  6.000,00$  343,04-$  6.000,00$  343,04-$               6.000,00$   TASA BOMBERIL V. GUAMÉZ 

106
5/03/2025 5/03/2025 003-2024; 004-2024 RETE ICA NECOCLÍ RETEICA MIB 890.983.873 MUNICIPIO DE NECOCLI

RAD 25 - 03/05 RETE 

ICA BIMESTRAL 

PATRIMONIOS 5.867.631,31$  368,69$  5.868.000,00$  -$  5.868.000,00$  368,69 5.868.000,00$  RETEICA NECOCLÍ

107

6/03/2025 6/03/2025
004-2024; 006-2024; 
008-2024; 010-2024

CONTRIBUCION OBRA CONT OBRA EP Y MIB 899999090
MINISTERIO DE 
HACIENDA Y CREDITO 
PUBLICO

RAD 7 -03/06 

CONTRIBUCION DE 

OBRA MENSUAL

PATRIMONIO 

AUTÓNOMO 84.591.251,79$  251,79-$  84.591.000,00$  84.591.000,00$  251,79-$               84.591.000,00$   CONT OBRA QUIBDÓ, NECOCLÍ, TURBO, GUAMÉZ,  

108

28/02/2025 7/03/2025 ASISTENCIA TECNICA 289177 ASISTENCIA 
TECNICA

ASISTENCIA 
TECNICA

800.096.329

FINANCIERA DE 
DESARROLLO 
TERRITORIAL 
FINDETER

ID 289177 COBRO 

ASISTENCIA TECNICA CT 

1223-2023 MIB

Y EP 127.851.358,00$  11.818.192,76$  116.033.165,24$  11.818.192,76$  116.033.165,24$  116.033.165,24$  AT

109

11/03/2025 11/03/2025
TASA BOMBERIL V. 

GUAMÉZ 007-2024 - 
008-2024

SOBRETASA
BOMBERIL

SOBRETASA 
BOMBERIL

EP 800.102.912
MUNICIPIO VALLE DEL 
GUAMUEZ RETEICA

RAD 12 -03/11 

SOBRETASA BOMBERIL 

MENSUAL

PATRIMONIO 

AUTÓNOMO
135.509,08$  490,92$  136.000,00$  136.000,00$  490,92$               136.000,00$   TASA BOMBERIL V. GUAMÉZ 

110

11/03/2025 11/03/2025
AVISOS Y TABLEROS V. 

GUAMEZ 007-2024; 
008-2024

AVISOS Y 
TABLEROS

AVISOS Y 
TABLEROS

EP 800.102.912
MUNICIPIO VALLE DEL 
GUAMUEZ RETEICA

RAD 8 - 03/11 AVISOS Y 

TABLEROS MENSUAL 

PATRIMONIO

AUTÓNOMO 253.920,48$  79,52$  254.000,00$  254.000,00$  79,52-$                  254.000,00$   AVISOS Y TABLEROS V. GUAMEZ 

111

11/03/2025 11/03/2025
007-2024; 008-2024 V. 

GUAMEZ
RETEFUENTE RETEICA EP 800.102.912

MUNICIPIO VALLE DEL 
GUAMUEZ RETEICA

RAD 10 - 03/11 RETEICA 

MENSUAL PATRIMONIO 

AUTÓNOMO
1.693.863,43$  136,57$  1.694.000,00$  1.694.000,00$  136,57$               1.694.000,00$  RETEFUENTE V. GAUMÉZ

112
13/03/2025 13/03/2025 005-2024; 006-2024 TURBO RETE ICA TURBO RETEICA MIB 890.981.138 MUNICIPIO DE TURBO

RAD 5 - 03/13 RETE ICA 

BIMESTRAL 

PATRIMONIOS 13.030.045,24$  45,24-$  13.030.000,00$  13.030.000,00$  45,24-$                  13.030.000,00$  RETEICA TURBO

113

13/03/2025 13/03/2025
RETEICA MONTERÍA 
011-2024; 012-2024

RETE ICA RETE ICA MIB 800.096.734 MUNICIPIO DE MONTERIA

RAD 41 -03/13 RETEICA 

BIMESTRAL 

PATRIMONIO

AUTÓNOMO 4.732.430,13$  430,13$  4.732.000,00$  4.732.000,00$  430,13-$               4.732.000,00$  RETEICA MONTERÍA

114

17/03/2025 17/03/2025
009-2024; 010-2024 

RETEICA QUIBDÓ
RETE ICA RETE ICA EP 891.680.011 MUNICIPIO DE QUIBDO

RAD 31 - 03/17 RETEICA 

BIMESTRAL 

PATRIMONIO

AUTÓNOMO 978.623,91$  376,09$  979.000,00$  979.000,00$  376,09$               979.000,00$  RETEICA QUIBDÓ

115

21/03/2025 21/03/2025 RETE FUENTE RETE FUENTE RETEFUENTE EP Y MIB 800.197.268
U A E DIRECCION DE 
IMPUESTOS Y 
ADUANAS NACIONALES

Liquidación Retención 

en la fuente 

Patrimonios 

Autónomos

FEBRERO 2025
117.842.018,04$  18,04$  117.842.000,00$  117.842.000,00$  18,04-$                  117.842.000,00$  RETEFUNTE EP Y MIB

116

10/04/2025 15/04/2025
013-2024 PAF-MIB-I-

056-2024 PUERTO 
INIRIDA

293509
013-2024 PAF-
MIB-I-056-2024 
PUERTO INIRIDA

EP 901.859.066 CONSORCIO DEPORTIVO LOS
PUERTOS 2024

ID 293509 PAGO 

INTERVENTORIA ACTA 2 

ETAPA 2

CONTRATO DE 

INTERVENTORIA 013-
17.923.839,37$  2.922.037,68$  15.001.801,69$  903.722,99$  150.620,50$  75.310,25$  1.792.383,94$  2.922.037,68$  15.001.801,69$  15.001.801,69$  PUERTO INIRIDA

117

11/04/2025 15/04/2025 009-2024 293567 009-2024 EP 901.803.125
UNION TEMPORA
CHOCO 24

ID 293567 PAGO 

INTERVENTORIA ACTA 6 

ETAPA 2

CONTRATO DE 

INTERVENTORIA 009-

2024 FACTURA UTC 19

DEL 3/4/2025 
28.349.967,02$  4.574.112,32$  23.775.854,70$  1.429.410,10$  190.588,01$  119.117,51$  2.834.996,70$  4.574.112,32$  23.775.854,70$  23.775.854,70$  QUIBDÓ

118

14/04/2025 15/04/2025
014-PAF-MIB-O-075-

2024 PUERTO INIRIDA
293578

014-PAF-MIB-O-
075-2024 PUERTO 

INIRIDA
EP 901.856.386

CONSORCIO PARQUES
IDESA 32

ID 293578 PAGO OBRA 

ACTA 1 ETAPA 2 

CONTRATO DE

OBRA 014-PAF-MIB-O-

075-2024 PUERTO 
143.101.288,00$  26.388.110,81$  116.713.177,19$  2.841.878,12$  1.420.939,06$  710.469,53$  14.310.128,80$  7.104.695,30$  26.388.110,81$  116.713.177,19$  116.713.177,19$  PUERTO INIRIDA

119

23/04/2025 23/04/2025 RETE FUENTE RETE FUENTE RETEFUENTE EP 800.197.268
U A E DIRECCION DE 
IMPUESTOS Y 
ADUANAS NACIONALES

RAD 66 -23/04 

COMPENSACION 

MENSUAL 

PATRIMONIOS 11.818.192,76$  192,76$  11.818.000,00$  - -$  11.818.000,00$  192,76-$               11.818.000,00$  RETEFUENTE AT

120

6/05/2025 6/05/2025 CONTRIBUCION OBRA CONTRIBUCION OBRA CONTRIBUCION 
OBRA

EP 899.999.090
MINISTERIO DE 
HACIENDA Y CREDITO 
PUBLICO

RAD 27 06-05
CONTRIBUCION DE
OBRA MENSUAL
PATRIMONIO 
AUTÓNOMO 7.104.695,30$  304,70$  7.105.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  304,70$  7.105.000,00$  304,70$               7.105.000,00$  CONT OBRA P.INIRIIDA

121

12/05/2025 12/05/2025 RETEICA QUIBDÓ RETE ICA RETE ICA EP 891.680.011 MUNICIPIO DE QUIBDO

RAD 27 - 12/05
RETEICA BIMESTRAL
PATRIMONIO 
AUTÓNOMO 190.588,01$  411,99$  191.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  411,99$  191.000,00$  411,99$               191.000,00$  RETEICA QUIBDÓ

122

12/05/2025 12/05/2025 RETEICA P. INIRIDA RETE ICA RETE ICA EP 892.099.105 MUNICIPIO DE INIRIDA

RAD 90 -12/05
RETEICA BIMESTRAL
PATRIMONIO 
AUTÓNOMO 1.571.560,00$  440,00$  1.572.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  440,00$  1.572.000,00$  440,44$               1.572.000,00$  RETEICA P. INIRIDA

123

21/05/2025 21/05/2025 RETE FUENTE RETE FUENTE RETE FUENTE EP 800.197.268
U A E DIRECCION DE 
IMPUESTOS Y 
ADUANAS NACIONALES

RAD 6 -21/05
RETENCIÓN EN LA
FUENTE MENSUAL
PATRIMONIOS  2.333.133,09$  133,09-$  2.333.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  133,09-$  2.333.000,00$  133,09-$               2.333.000,00$  RETEFUENTE P. INIRIDA Y CHOCÓ

124

21/05/2025 21/05/2025 RETEFUENTE RETE FUENTE RETE FUENTE EP 800.197.268
U A E DIRECCION DE 
IMPUESTOS Y 
ADUANAS NACIONALES

RAD 55 -21/05
COMPENSACIÓN 
MENSUAL 
PATRIMONIOS 2.841.878,12$  -$  2.841.878,12$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  2.841.878,12$  -$                      2.841.878,12$  RETEFUENTE PUERTO INIRIDA

125

23/05/2025 26/05/2025 PAGO INTERVENTORÍA 298164 009-2024 EP 901.803.125
UNION TEMPORA
CHOCO 24

ID 298164 PAGO
INTERVENTORIA ACTA
7 ETAPA 2 CONTRATO
DE INTERVENTORIA
009-2024 FACTURA
UTC-20 DEL 13/5/2025
RETEGARANTIA (10%)
$714340.36

7.143.403,58$  1.152.549,15$  5.990.854,43$  360.171,61$  48.022,88$  30.014,30$  714.340,36$  -$  1.152.549,15$  5.990.854,43$  -$                      5.990.854,43$  QUIBDÓ

126

23/05/2025 27/05/2025 PAGO OBRA 298158 010-2024 EP 901.804.780
CONSORCIO 
INFRAESTRUCTURA 
PARQUES ADI

ID 298158 PAGO OBRA
ACTA 7 ETAPA 2
CONTRATO DE OBRA
010-2024 FACTURA
FADI 15 DEL
13/5/2025 
RETEGARANTIA (10%)
$1927279,61 19.272.796,09$  3.477.818,38$  15.794.977,71$  382.849,08$  114.854,72$  95.712,27$  1.927.279,61$  957.122,70$  3.477.818,38$  15.794.977,71$  -$                      15.794.977,71$  QUIBDÓ

127

23/05/2025 27/05/2025 PAGO OBRA 298151
014-PAF-MIB-O-

075-2024 PUERTO 
INIRIDA

EP 901.856.386
CONSORCIO PARQUES
IDESA 32

ID 298151 PAGO OBRA
ACTA 3 ETAPA 2
CONTRATO DE OBRA
014-PAF-MIB-O-075-
2024 PUERTO INIRIDA
FACTURA 17 DEL
5/5/2025 
RETEGARANTIA (10%)
$10178850,10 101.788.501,00$  18.769.965,52$  83.018.535,48$  2.021.438,92$  1.010.719,46$  505.359,73$  10.178.850,10$  5.053.597,31$  18.769.965,52$  83.018.535,48$  -$                      83.018.535,48$  PUERTO INIRIDA

128

23/05/2025 27/05/2025 PAGO OBRA 298206 012-2024 MIB 900.222.779 DUMAR INGENIEROS S.A.S.

ID 298206  PAGO
OBRA ACTA 1 ETAPA 2
CONTRATO DE OBRA
012-2024 FACTURA
DI293 DEL 9/5/2025
RETEGARANTIA (10%)
$8239657.05

82.396.570,48$  15.934.991,08$  66.461.579,40$  3.651.848,03$  544.173,97$  777.391,38$  8.239.657,05$  2.721.920,65$  15.934.991,08$  66.461.579,40$  -$                      66.461.579,40$  MONTERÍA

129

23/05/2025 27/05/2025 PAGO INTERVENTORÍA 298413 003-2024 MIB 900.644.351
CONSULTORES 
DONOVAN SAS

ID 298413 PAGO
INTERVENTORIA ACTA
7 ETAPA 2 CONTRATO
DE INTERVENTORIA
003-2024 FACTURA
CD236 DEL 12/5/2025
RETEGARANTIA (10%)
$5740442.19

57.404.421,94$  9.358.367,94$  48.046.054,00$  2.894.340,60$  482.390,10$  241.195,05$  5.740.442,19$  -$  9.358.367,94$  48.046.054,00$  -$                      48.046.054,00$  NECOCLÍ



130

22/05/2025 27/05/2025 PAGO INTERVENTORÍA 298118
013-2024 PAF-
MIB-I-056-2024 
PUERTO INIRIDA

EP 901.859.066 CONSORCIO DEPORTIVO LOS
PUERTOS 2024

ID 298118 PAGO
INTERVENTORIA 1
ETAPA 2 CONTRATO
DE INTERVENTORIA
013-2024 PAF-MIB-I-
056-2024 PUERTO
INIRIDA FACTURA 11
DEL 5/5/2025
RETEGARANTIA (10%)
$1514952,41 15.149.524,08$  2.469.754,35$  12.679.769,73$  763.841,55$  127.306,93$  63.653,46$  1.514.952,41$  -$  2.469.754,35$  12.679.769,73$  -$                      12.679.769,73$  PUERTO INIRIDA

131

22/05/2025 27/05/2025 PAGO OBRA 298108
014-PAF-MIB-O-

075-2024 PUERTO 
INIRIDA

EP 901.856.386
CONSORCIO PARQUES
IDESA 32

ID 298108 PAGO OBRA
ACTA 2 ETAPA 2
CONTRATO DE OBRA
014-PAF-MIB-O-075-
2024 PUERTO INIRIDA
FACTURA IDES16 DEL
5/5/2025 
RETEGARANTIA (10%)
$12336336,20 123.363.362,00$  22.748.405,08$  100.614.956,92$  2.449.898,56$  1.224.949,28$  612.474,64$  12.336.336,20$  6.124.746,40$  22.748.405,08$  100.614.956,92$  -$                      100.614.956,92$  PUERTO INIRIDA

132

23/05/2025 27/05/2025 PAGO INTERVENTORÍA 298167
013-2024 PAF-
MIB-I-056-2024 
PUERTO INIRIDA

EP 901.859.066 CONSORCIO DEPORTIVO LOS
PUERTOS 2024

ID 298167 PAGO
INTERVENTORIA ACTA
3 ETAPA 2 CONTRATO
DE INTERVENTORIA
013-2024 PAF-MIB-I-
056-2024 PUERTO
INIRIDA FACTURA 13
DEL 9/5/2025
RETEGARANTIA (10%)
$1653966,01

16.539.660,14$  2.696.381,56$  13.843.278,58$  833.932,44$  138.988,74$  69.494,37$  1.653.966,01$  -$  2.696.381,56$  13.843.278,58$  13.843.278,58$  PUERTO INIRIDA

133

23/05/2025 27/05/2025 PAGO OBRA 298324 006-2024 MIB 900.156.249 CONCRECIVIL S.A.S BIC

ID 298324 PAGO OBRA
ACTA 2 ETAPA C
CONTRATO DE OBRA
006-2024 FACTURA
FEV123 DEL 9/5/2025
RETEGARANTIA (10%)
$2949415,00

29.494.150,00$  6.072.325,00$  23.421.825,00$  2.726.350,00$  148.710,00$  247.850,00$  2.949.415,00$  -$  6.072.325,00$  23.421.825,00$  -$                      23.421.825,00$  TURBO

134

22/05/2025 27/05/2025 PAGO INTERVENTORÍA 298112
013-2024 PAF-
MIB-I-056-2024 
PUERTO INIRIDA

EP 901.859.066 CONSORCIO DEPORTIVO LOS
PUERTOS 2024

ID 298112 PAGO
INTERVENTORIA ACTA
1 ETAPA 1 CONTRATO
DE INTERVENTORIA
013-2024 PAF-MIB-I-
056-2024 PUERTO
INIRIDA FACTURA 10
DEL 5/5/2025
RETEGARANTIA (10%)
$4615064,60

46.150.646,00$  7.523.718,76$  38.626.927,24$  2.326.923,33$  387.820,55$  193.910,28$  4.615.064,60$  -$  7.523.718,76$  38.626.927,24$  -$                      38.626.927,24$  PUERTO INIRIDA

135

23/05/2025 27/05/2025 PAGO OBRA 298298 006-2024 MIB 900.156.249 CONCRECIVIL S.A.S BIC

ID 298298 PAGO OBRA
ACTA 7 ETAPA 2
CONTRATO DE OBRA
006-2024 FACTURA
FEV127 DEL 9/5/2025
RETEGARANTIA (10%)
$156698750,97

1.566.987.509,65$  290.891.989,80$  1.276.095.519,85$  31.207.729,96$  9.362.318,99$  15.603.864,98$  156.698.750,97$  78.019.324,90$  290.891.989,80$  1.276.095.519,85$  -$                      1.276.095.519,85$  TURBO

136

23/05/2025 28/05/2025 PAGO INTERVENTORÍA 298414 003-2024 MIB 900.644.351
CONSULTORES 
DONOVAN SAS

ID 298414 PAGO
INTERVENTORIA ACTA
8 ETAPA 2 CONTRATO
DE INTERVENTORIA
003-2024 FACTURA
CD237 DEL 12/5/2025
RETEGARANTIA (10%)
$5034282.91

50.342.829,10$  8.207.150,28$  42.135.678,82$  2.538.293,90$  423.048,98$  211.524,49$  5.034.282,91$  -$  8.207.150,28$  42.135.678,82$  -$                      42.135.678,82$  NECOCLÍ

137

23/05/2025 28/05/2025 PAGO INTERVENTORÍA 298471 005-2024 MIB 901.798.337
CONSORCIO INTER-
URABA

ID 298471 PAGO
INTERVENTORIA ACTA
7 ETAPA 2 CONTRATO
DE INTERVENTORIA
005-2024 FACTURA FE-
16 DEL 9/5/2025
RETEGARANTIA (10%)
$6532249,03

65.322.490,35$  10.264.962,77$  55.057.527,58$  3.293.570,94$  164.678,55$  274.464,25$  6.532.249,03$  -$  10.264.962,77$  55.057.527,58$  -$                      55.057.527,58$  TURBO

138

23/05/2025 28/05/2025 PAGO INTERVENTORÍA 298229 011-2024 MIB 901.851.560
CONSORCIO MONTERIA 
ET

ID 298229 PAGO
INTERVENTORIA ACTA
1 ETAPA 2 CONTRATO
DE INTERVENTORIA
011-2024 FACTURA 7
DEL 9/5/2025
RETEGARANTIA (10%)
$3185118,81

31.851.188,09$  5.192.546,63$  26.658.641,46$  1.605.942,26$  267.657,04$  133.828,52$  3.185.118,81$  -$  5.192.546,63$  26.658.641,46$  -$                      26.658.641,46$  MONTERÍA

139

22/05/2025 28/05/2025 PAGO INTERVENTORÍA 298093

013-2024 PAF-
MIB-I-056-2024 

PUERTO 
CARREÑO

EP 901.859.066 CONSORCIO DEPORTIVO LOS
PUERTOS 2024

ID 298093 PAGO
INTERVENTORIA ACTA
1 ETAPA 1 CONTRATO
DE INTERVENTORIA
013-2024 PAF-MIB-I-
056-2024 PUERTO
CARREÑO FACTURA 12
DEL 5/5/2025
RETEGARANTIA (10%)
$4153558.14

41.535.581,40$  6.771.346,89$  34.764.234,51$  2.094.231,00$  349.038,50$  174.519,25$  4.153.558,14$  -$  6.771.346,89$  34.764.234,51$  -$                      34.764.234,51$  PUERTO CARREÑO

140

23/05/2025 28/05/2025 PAGO INTERVENTORÍA 298173 011-2024 MIB 901.851.560
CONSORCIO MONTERIA 
ET

ID 298173 PAGO
INTERVENTORIA ACTA
2 ETAPA 2 CONTRATO
DE INTERVENTORIA
011-2024 FACTURA 6
DEL 9/5/2025
RETEGARANTIA (10%)
$4774596,79

47.745.967,89$  7.783.796,45$  39.962.171,44$  2.407.359,73$  401.226,62$  200.613,31$  4.774.596,79$  -$  7.783.796,45$  39.962.171,44$  -$                      39.962.171,44$  MONTERÍA

141

22/05/2025 28/05/2025 PAGO OBRA 298101
014-PAF-MIB-O-

075-2024 PUERTO 
INIRIDA

EP 901.856.386
CONSORCIO PARQUES
IDESA 32

ID 298101 PAGO OBRA
ACTA 1 ETAPA 1
CONTRATO DE OBRA
014-PAF-MIB-O-075-
2024 PUERTO INIRIDA
FACTURA IDES12 DEL
5/5/2025 
RETEGARANTIA (10%)
$10060855,40 100.608.554,00$  16.401.730,66$  84.206.823,34$  5.072.700,21$  845.450,03$  422.725,02$  10.060.855,40$  -$  16.401.730,66$  84.206.823,34$  -$                      84.206.823,34$  PUERTO INIRIDA

142

23/05/2025 28/05/2025 PAGO OBRA 298209 012-2024 MIB 900.222.779 DUMAR INGENIEROS S.A.S.

ID 298209 PAGO OBRA
ACTA 2 ETAPA 2
CONTRATO DE OBRA
012-2024 FACTURA
DI294 DEL 9/5/2025
RETEGARANTIA (10%)
$40127958,48

401.279.584,82$  74.892.216,70$  326.387.368,12$  7.991.783,49$  2.797.124,23$  3.995.891,75$  40.127.958,48$  19.979.458,75$  74.892.216,70$  326.387.368,12$  -$                      326.387.368,12$  MONTERÍA

143

23/05/2025 28/05/2025 PAGO OBRA 298430 004-2024 MIB 900.156.249 CONCRECIVIL S.A.S BIC

ID 298430 PAGO OBRA
ACTA 7 ETAPA 2
CONTRATO DE OBRA
004-2024 FACTURA
FEV125 DEL 9/5/2025
RETEGARANTIA (10%)
$95989265,52

959.892.655,15$  182.015.680,95$  777.876.974,20$  19.116.981,21$  9.558.490,60$  9.558.490,60$  95.989.265,52$  47.792.453,02$  182.015.680,95$  777.876.974,20$  -$                      777.876.974,20$  NECOCLÍ

144

23/05/2025 28/05/2025 PAGO OBRA 298615
014-2024 PAF-

MIB-O-075-2024 
PUERTO CARREÑO

EP 901.856.386
CONSORCIO PARQUES
IDESA 32

ID 298615 PAGO OBRA
ACTA 1 ETAPA 1
CONTRATO DE OBRA
014-2024 PAF-MIB-O-
075-2024 PUERTO
CARREÑO FACTURA
IDES 14 DEL 5/5/2025
RETEGARANTIA (10%)
$7820174,60

78.201.746,00$  12.748.856,07$  65.452.889,93$  3.942.945,18$  657.157,53$  328.578,76$  7.820.174,60$  -$  12.748.856,07$  65.452.889,93$  -$                      65.452.889,93$  PUERTO CARREÑO



145

23/05/2025 28/05/2025 PAGO OBRA 298440 004-2024 MIB 900.156.249 CONCRECIVIL S.A.S BIC

ID 298440 PAGO OBRA
ACTA 8 ETAPA 2
CONTRATO DE OBRA
004-2024 FACTURA
FEV124 DEL 9/5/2025
RETEGARANTIA (10%)
$109526728,44

1.095.267.284,42$  207.685.536,00$  887.581.748,42$  21.813.068,35$  10.906.534,17$  10.906.534,17$  109.526.728,44$  54.532.670,87$  207.685.536,00$  887.581.748,42$  -$                      887.581.748,42$  NECOCLÍ

146
5/06/2025 5/06/2025

RETEICA MIB 003-
2024; 004-2024

RETE ICA RETE ICA MIB 890.983.873 MUNICIPIO DE NECOCLI
RAD 17 05-06 RTEICA MENSUAL 

PATRIMONIO AUTONOMO 21.370.463,85$  536,15$  21.371.000,00$                                   - -$                        -$                                                             -                                -                                   -                                             - 536,15$  21.371.000,00$  536,15$  21.371.000,00$  RETEICA NECOCLÍ

147 5/06/2025 5/06/2025 RETEICA EP 013-2024; 014-2024 RETE ICA RETE ICA EP 892.099.305 MUNICIPIO DE PUERTO
CARRENO

RAD 24 05-06 RTEICA MENSUAL 

PATRIMONIO AUTONOMO 1.006.196,03$  196,03$  1.006.000,00$                                   - -$                        -$                                                             -                                -                                   -                                             - 196,03-$  1.006.000,00$  196,03-$               1.006.000,00$  RETEICA PUERTO CARREÑO

148 9/06/2025 9/06/2025 RETEICA EP 013-2024; 014-2024 RETE ICA RETE ICA EP 892.099.105 MUNICIPIO DE INIRIDA RAD 30 -09/06 RTEICA MENSUAL 

PATRIMONIO AUTONOMO 3.735.234,99$  234,99$  3.735.000,00$                                   - -$                        -$                                                             -                                -                                   -                                             - 234,99$  3.735.000,00$  234,99$  3.735.000,00$  RETEICA PUERTO INIRIDA

149
10/06/2025 10/06/2025 CONTRIBUCION OBRA CONTRIBUCION OBRA CONTRIBUCION 

OBRA
EP Y MIB 899.999.090

MINISTERIO DE 
HACIENDA Y CREDITO 
PUBLICO

RAD 11 -10/06 CONTRIBUCION DE 

OBRA MENSUAL PATRIMONIO 

AUTÓNOMO
215.181.294,60$  294,60$  215.181.000,00$                                   - -$                        -$                                                             -                                -                                   -                                             - 294,60$  215.181.000,00$  294,60$               215.181.000,00$  CONTRIBUCION OBRA

150

18/06/2025 18/06/2025 RETE FUENTE RETE FUENTE RETE FUENTE EP Y MIB 800.197.268
U A E DIRECCION DE 
IMPUESTOS Y 
ADUANAS NACIONALES

Liquidación Retención en la  fuente 

Patrimonios  Autónomos  MAYO 2025

119.496.200,35$  200,35$  119.496.000,00$                                   - -$                        -$                                                             -                                -                                   -                                             - 200,35-$  119.496.000,00$  200,35-$               119.496.000,00$  RETEFUENTE

151
20/06/2025 20/06/2025 ASISTENCIA TECNICA 300055 ASISTENCIA 

TECNICA
AT 800.096.329 FINANCIERA DE DESARROLLO

TERRITORIAL FINDETER
ID 300055  ASISTENCIA TECNICA 

CONTRATO 1223 2023 (MIB Y EP) 324.107.267,00$  29.959.495,28$  294.147.771,72$  29.959.495,28$  -$                        -$                                                             -                                -                                   -                                             - 29.959.495,28$  294.147.771,72$  -$                      294.147.771,72$  ASISTENCIA TÉCNICA

152
24/06/2025 24/06/2025 PAGO OBRA 301058 002-2024 EP 901.792.147 CONSORCIO RECREOGUAJIRA

ID 301058  PAGO OBRA ACTA 1 ETAPA C 

CONTRATO DE OBRA 002-2024 

FACTURA FVE-15 DEL 12/6/2025 

RETEGARANTIA (10%) $780000.00 7.800.000,00$  1.573.109,24$  6.226.890,76$  721.008,40$  -$                        -$                              39.327,73$  32.773,11$  780.000,00$                                              - 1.573.109,24$  6.226.890,76$  -$                      6.226.890,76$  MOLINO

153
24/06/2025 24/06/2025 PAGO OBRA 300762 012-2024 MIB 900.222.779 DUMAR INGENIEROS S.A.S.

ID 300762  PAGO OBRA ACTA 3 ETAPA 2 

CONTRATO DE OBRA 012-2024 

FACTURA DI298 DEL 4/6/2025 

RETEGARANTIA (10%) $64080742,69 640.807.426,88$  119.596.138,18$  521.211.288,70$  12.762.159,88$  -$                        -$                              4.466.755,96$  6.381.079,94$  64.080.742,69$  31.905.399,71$  119.596.138,18$  521.211.288,70$  -$                      521.211.288,70$  MONTERÍA

154

24/06/2025 24/06/2025 PAGO INTERVENTORÍA 300718 011-2024 MIB 901.851.560 CONSORCIO MONTERIA ET

ID 300718 PAGO INTERVENTORIA ACTA 

3 ETAPA 2 CONTRATO DE 

INTERVENTORIA 011-2024 FACTURA 8 

DEL 3/6/2025 RETEGARANTIA (10%) 

$5553280,91 55.532.809,14$  9.053.247,87$  46.479.561,27$  2.799.973,57$  -$                        -$                              466.662,26$  233.331,13$  5.553.280,91$                                              - 9.053.247,87$  46.479.561,27$  -$                      46.479.561,27$  MONTERÍA

155

24/06/2025 24/06/2025 PAGO INTERVENTORÍA 300768 005-2024 MIB 901.798.337 CONSORCIO INTER-URABA

ID 300768  PAGO INTERVENTORIA ACTA 

8 ETAPA 2 CONTRATO DE 

INTERVENTORIA 005-2024 FACTURA FE-

17 DEL 3/6/2025 RETEGARANTIA (10%) 

$7992554,08 79.925.540,84$  12.559.727,84$  67.365.813,00$  4.029.859,20$  -$                        -$                              201.492,96$  335.821,60$  7.992.554,08$                                              - 12.559.727,84$  67.365.813,00$  -$                      67.365.813,00$  TURBO

156

24/06/2025 24/06/2025 PAGO INTERVENTORÍA 300785 015-2023 EP 74.184.643 PEDRAZA DIAZ CAMILO

ID 300785  PAGO INTERVENTORIA ACTA 

1 ETAPA 1 CONTRATO DE 

INTERVENTORIA 015-2023 FACTURA 

FECP 83 DEL 5/6/2025 RETEGARANTIA 

(10%) $5809973,10 58.099.731,00$  9.227.604,34$  48.872.126,66$  2.929.398,20$  -$                        -$                              244.116,52$  244.116,52$  5.809.973,10$                                              - 9.227.604,34$  48.872.126,66$  -$                      48.872.126,66$   SAN JOSE DEL GUAVIARE 

157
24/06/2025 24/06/2025 PAGO OBRA 301067 002-2024 EP 901.792.147 CONSORCIO RECREOGUAJIRA

ID 301067 PAGO OBRA ACTA 2 ETAPA C 

CONTRATO DE OBRA 002-2024 

FACTURA FVE-16 DEL 12/6/2025 

RETEGARANTIA (10%) $5220000,00 52.200.000,00$  10.527.731,10$  41.672.268,90$  4.825.210,09$  -$                        -$                              263.193,28$  219.327,73$  5.220.000,00$                                              - 10.527.731,10$  41.672.268,90$  -$                      41.672.268,90$  MOLINO

158

24/06/2025 24/06/2025 PAGO INTERVENTORÍA 300753 011-2024 MIB 901.851.560 CONSORCIO MONTERIA ET

ID 300753 PAGO INTERVENTORIA ACTA 

4 ETAPA 2 CONTRATO DE 

INTERVENTORIA 011-2024 FACTURA 9 

DEL 5/6/2025 RETEGARANTIA (10%) 

$6000337,21 60.003.372,11$  9.782.062,35$  50.221.309,76$  3.025.380,11$  -$                        -$                              504.230,02$  252.115,01$  6.000.337,21$                                              - 9.782.062,35$  50.221.309,76$  -$                      50.221.309,76$  MONTERÍA

159
24/06/2025 24/06/2025 PAGO OBRA 300351 012-2024 EP 900.222.779 DUMAR INGENIEROS S.A.S.

ID 300351  PAGO OBRA ACTA 4 ETAPA 2 

CONTRATO DE OBRA 012-2024 

FACTURA DI299 DEL 5/6/2025 

RETEGARANTIA (10%) $77832458,80 778.324.587,97$  145.261.448,41$  633.063.139,56$  15.500.917,15$  -$                        -$                              5.425.321,00$  7.750.458,58$  77.832.458,80$  38.752.292,88$  145.261.448,41$  633.063.139,56$  -$                      633.063.139,56$  MONTERÍA

160
25/06/2025 25/06/2025 PAGO OBRA 301245 010-2024 EP 901.804.780

CONSORCIO 
INFRAESTRUCTURA PARQUES 
ADI

ID 301245  PAGO OBRA ACTA 8 ETAPA 2 

CONTRATO DE OBRA 010-2024 

FACTURA FADI 19 DEL 18/6/2025 

RETEGARANTIA (10%) $2174108.45 21.741.084,50$  4.276.362,16$  17.464.722,34$  1.639.120,15$  -$                        -$                              114.303,26$  95.252,72$  2.174.108,45$  253.577,58$  4.276.362,16$  17.464.722,34$  -$                      17.464.722,34$  QUIBDÓ

161

25/06/2025 25/06/2025 PAGO INTERVENTORÍA 301251 009-2024 MIB 901.803.125 UNION TEMPORA CHOCO 24

ID 301251 PAGO INTERVENTORIA ACTA 

8 ETAPA 2 CONTRATO DE 

INTERVENTORIA 009-2024 FACTURA 

UTC-22 DEL 17/6/2025 RETEGARANTIA 

(10%) $393282.67 3.932.826,72$  634.540,10$  3.298.286,62$  198.293,78$  -$                        -$                              26.439,17$  16.524,48$  393.282,67$                                              - 634.540,10$  3.298.286,62$  -$                      3.298.286,62$  QUIBDÓ

162
25/06/2025 25/06/2025 PAGO OBRA 301426 004-2024 MIB 900.156.249 CONCRECIVIL S.A.S BIC

ID 301426 PAGO OBRA ACTA 9 ETAPA 2 

CONTRATO DE OBRA 004-2024 

FACTURA FEV128 DEL 4/6/2025 

RETEGARANTIA (10%) $35622575,96 356.225.759,53$  67.547.838,65$  288.677.920,88$  7.094.502,82$  -$                        -$                              3.547.251,41$  3.547.251,41$  35.622.575,96$  17.736.257,05$  67.547.838,65$  288.677.920,88$  -$                      288.677.920,88$  NECOCLÍ

163

25/06/2025 25/06/2025 PAGO INTERVENTORÍA 301389 003-2024 MIB 900.644.351 CONSULTORES DONOVAN
SAS

ID 301389 PAGO INTERVENTORIA ACTA 

9 ETAPA 2 CONTRATO DE 

INTERVENTORIA 003-2024 FACTURA 

CD245 DEL 5/6/2025 RETEGARANTIA 

(10%) $3789967,59 37.899.675,92$  6.178.602,63$  31.721.073,29$  1.910.908,03$  -$                        -$                              318.484,67$  159.242,34$  3.789.967,59$                                              - 6.178.602,63$  31.721.073,29$  -$                      31.721.073,29$  NECOCLÍ

164 4/07/2025 4/07/2025 003-2024; 004-2024 RETE ICA RETE ICA MIB 890.983.873 MUNICIPIO DE NECOCLI RAD 47 -04/07 RTEICA MENSUAL 

PATRIMONIO AUTÓNOMO 3.865.736,08$  263,92$  3.866.000,00$  - -$                        -$                              - - - - 263,92$  3.866.000,00$  263,92$               3.866.000,00$  NECOCLÍ

165 7/07/2025 7/07/2025 005-2024; 006-2024 RETE ICA RETE ICA EP 890.981.138 MUNICIPIO DE TURBO RAD 4 -07/07 RTEICA BIMESTRAL 

PATRIMONIO AUTÓNOMO 9.877.200,50$  200,50$  9.877.000,00$  - -$                        -$                              - - - - 200,50-$  9.877.000,00$  200,50-$               9.877.000,00$  TURBO

166 7/07/2025 7/07/2025 002-2024 RETE ICA RETE ICA EP 800.092.788 MUNICIPIO EL MOLINO
RAD 23 -07/07 RTEICA BIMESTRAL 

PATRIMONIO AUTÓNOMO 302.521,01$  478,99$  303.000,00$  - -$                        -$                              - - - - 478,99$  303.000,00$  478,99$               303.000,00$  MOLINO

167
8/07/2025 8/07/2025 004-2024; 010-2024; 012-2024 CONTRIBUCI ON OBRA CONTRIBUCION

OBRA
EP MIB 899.999.090

MINISTERIO DE 
HACIENDA Y CREDITO 
PUBLICO

RAD 37 / 07 / 08 / CONTRIBUCION DE 

OBRA MENSUAL PATRIMONIO 

AUTÓNOMO
88.647.527,22$  472,78$  88.648.000,00$  - -$                        -$                              - - - - 472,78$  88.648.000,00$  472,78$               88.648.000,00$  C.OBRA

168 9/07/2025 9/07/2025 015-2023 RETE ICA RETE ICA EP 800.103.180 MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL
 GUAVIARE

RAD 14 -09/07 RTEICA BIMESTRAL 

PATRIMONIO AUTÓNOMO 244.116,52$  116,52$  244.000,00$  - -$                        -$                              - - - - 116,52-$  244.000,00$  116,52-$               244.000,00$  SAN JOSE DEL GUAVIARE

169 10/07/2025 10/07/2025 ESTAMPILLA GENERAL ESTAMPILLA ESTAMPILLA EP Y MIB 899.999.001 MINISTERIO DE EDUCACION
NACIONAL

RAD 38 10-07 ESTAMPILLA 

PROUNIVERSIDAD NACIONAL 

SEMESTRAL PATRIMONIOS 104.476.804,45$  195,55$  104.477.000,00$  - -$                        -$                              - - - - 195,55$  104.477.000,00$  195,55$               104.477.000,00$  ESTAMPILLAS U. NACIONAL

170 11/07/2025 11/07/2025 011-2024; 012-2024 RETE ICA RETE ICA MIB 800.096.734 MUNICIPIO DE MONTERIA RAD 6 -11/07 RTEICA BIMESTRAL 

PATRIMONIO AUTÓNOMO 14.873.151,10$  151,10$  14.873.000,00$  - -$                        -$                              - - - - 151,10-$  14.873.000,00$  151,10-$               14.873.000,00$  MONTERÍA

171 11/07/2025 11/07/2025 009-2024; 010-2024 RETE ICA RETE ICA EP 891.680.011 MUNICIPIO DE QUIBDO RAD 64 11/07 RTEICA BIMESTRAL 

PATRIMONIO AUTÓNOMO 303.620,03$  379,97$  304.000,00$  - -$                        -$                              - - - - 379,97$  304.000,00$  379,97$               304.000,00$  QUIBDÓ

172

18/07/2025 18/07/2025 RETEFUENTE EP Y MIB RETE FUENTE RETE FUENTE EP Y MIB 800.197.268
U A E DIRECCION DE 
IMPUESTOS Y 
ADUANAS NACIONALES

Liquidación Retención en la  fuente 

Patrimonios  Autónomos  JUNIO 2025

87.396.226,66$  226,66$  87.396.000,00$  - -$                        -$                              - - - - 226,66-$  87.396.000,00$  226,66$               87.396.000,00$  RETEFUENTE

173

21/07/2025 22/07/2025 PAGO INTERVENTORÍA 304624 009-2024 EP 901.803.125 UNION TEMPORA CHOCO 24

ID 304624 PAGO INTERVENTORIA ACTA 

9 ETAPA 2 CONTRATO DE 

INTERVENTORIA

009-2024 FACTURA UTC-23 DEL 

3/7/2025 RETEGARANTIA (10%) 

$67076862
6.707.686,16$  1.082.248,53$  5.625.437,63$  338.202,66$  -$                        -$                              45.093,69$  28.183,56$  670.768,62$  - 1.082.248,53$  5.625.437,63$  5.625.437,63$  QUIBDÓ

174

21/07/2025 22/07/2025 PAGO INTERVENTORÍA 304647 001-2024 EP 52.147.488 DIAZ CORTES MARIA
FERNANDA

ID 304647 PAGO INTERVENTORIA ACTA 

5 ETAPA 2 LIQ CONTRATO DE

INTERVENTORIA 001-2024 FACTURA 

FE199 DEL 8/7/2025 RETEGARANTIA 

(10%)

$1139513,54 11.395.135,36$  1.809.815,62$  9.585.319,74$  574.544,64$  -$                        -$                              47.878,72$  47.878,72$  1.139.513,54$  - 1.809.815,62$  9.585.319,74$  9.585.319,74$  EL MOLINO

175

23/07/2025 24/07/2025 PAGO OBRA 305662
014-PAF-MIB-O-

075-2024 PUERTO 
INIRIDA

EP 901.856.386 CONSORCIO PARQUES IDESA
32

ID 305662 PAGO OBRA ACTA 4 ETAPA 2 

CONTRATO DE OBRA 014-PAF-MIB-O-

075-2024 PUERTO INIRIDA FACTURA 

IDES28 DEL 14/7/2025 RETEGARANTIA 

(10%)

$28521020,60 285.210.206,00$  52.593.226,95$  232.616.979,05$  5.664.048,55$  -$                        -$                              2.832.024,28$  1.416.012,14$  28.521.020,60$  14.160.121,38$  52.593.226,95$  232.616.979,05$  232.616.979,05$  PUERTO INIRIDA

176

23/07/2025 24/07/2025 PAGO INTERVENTORÍA 305592 011-2024 MIB 901.851.560 CONSORCIO MONTERIA ET

ID 305592 PAGO INTERVENTORIA ACTA 

5 ETAPA 2 CONTRATO DE 

INTERVENTORIA

011-2024 FACTURA 10 DEL 8/7/2025 

RETEGARANTIA (10%) $5012782,52 50.127.825,22$  8.172.099,23$  41.955.725,99$  2.527.453,37$  -$                        -$                              421.242,23$  210.621,11$  5.012.782,52$  - 8.172.099,23$  41.955.725,99$  41.955.725,99$  MONTERÍA

177

23/07/2025 24/07/2025 PAGO OBRA 305396 012-2024 MIB 900.222.779 DUMAR INGENIEROS S.A.S.

ID 305396 PAGO OBRA ACTA 5 ETAPA 2 

CONTRATO DE OBRA 012-2024 

FACTURA

DI303 DEL 8/7/2025 RETEGARANTIA 

(10%) $4745469248 474.546.924,75$  88.566.357,40$  385.980.567,35$  9.450.957,45$  -$                        -$                              3.307.835,11$  4.725.478,73$  47.454.692,48$  23.627.393,63$  88.566.357,40$  385.980.567,35$  385.980.567,35$  MONTERÍA

178

23/07/2025 24/07/2025 PAGO INTERVENTORÍA 305594 003-2024 MIB 900.644.351 CONSULTORES DONOVAN
SAS

ID 305594 PAGO INTERVENTORIA ACTA 

10 ETAPA 2 CONTRATO DE 

INTERVENTORIA

003-2024 FACTURA CD255 DEL 3/7/2025 

RETEGARANTIA (10%) $261105073 26.110.507,34$  4.256.670,94$  21.853.836,40$  1.316.496,17$  -$                        -$                              219.416,03$  109.708,01$  2.611.050,73$  - 4.256.670,94$  21.853.836,40$  21.853.836,40$  NECOCLI 

179

25/07/2025 28/07/2025 PAGO INTERVENTORÍA 305892

013-2024 PAF-
MIB-I-056-2024 

PUERTO 
CARREÑO

EP 901.859.066 CONSORCIO DEPORTIVO LOS
PUERTOS 2024

ID 305892 PAGO INTERVENTORIA ACTA 

1 ETAPA 2 CONTRATO DE 

INTERVENTORIA

013-2024 PAF-MIB-I-056-2024 PUERTO 

CARRENO FACTURA 19 DEL 14/7/2025

RETEGARANTIA (10%) $305186985 30.518.698,47$  4.975.317,24$  25.543.381,23$  1.538.757,91$  -$                        -$                              256.459,65$  128.229,83$  3.051.869,85$  - 4.975.317,24$  25.543.381,23$  25.543.381,23$  PUERTO CARREÑO

180

24/07/2025 28/07/2025 PAGO INTERVENTORÍA 305667

013-2024 PAF-
MIB-I-056-2024 

PUERTO 
CARREÑO

EP 901.859.066 CONSORCIO DEPORTIVO LOS
PUERTOS 2024

ID 305667 PAGO INTERVENTORIA ACTA 

2 ETAPA 1 CONTRATO DE 

INTERVENTORIA

013-2024 PAF-MIB-I-056-2024 PUERTO 

CARRENO FACTURA 16 DEL 7/7/2025

RETEGARANTIA (10%) $461506,46 4.615.064,60$  752.371,88$  3.862.692,72$  232.692,33$  -$                        -$                              38.782,06$  19.391,03$  461.506,46$  - 752.371,88$  3.862.692,72$  3.862.692,72$  PUERTO CARREÑO

181

24/07/2025 28/07/2025 PAGO OBRA 305672

014-2024 PAF-
MIB-O-075-2024 

PUERTO 
CARREÑO

EP 901.856.386 CONSORCIO PARQUES IDESA
32

"ID 305672 PAGO OBRA ACTA 1 ETAPA 2 

CONTRATO DE OBRA 014-2024 PAF-MIB-

O-075-2024 PUERTO CARRENO 

FACTURA IDES27 DEL 12/7/2025 

RETEGARANTIA

(10%) $14466233,00 144.662.330,00$  26.675.969,48$  117.986.360,52$  2.872.879,17$  -$                        -$                              1.436.439,59$  718.219,79$  14.466.233,00$  7.182.197,93$  26.675.969,48$  117.986.360,52$  117.986.360,52$  PUERTO CARREÑO

182

25/07/2025 28/07/2025 PAGO INTERVENTORÍA 305891
013-2024 PAF-
MIB-I-056-2024 
PUERTO INIRIDA

EP 901.859.066 CONSORCIO DEPORTIVO LOS
PUERTOS 2024

ID 305891 PAGO INTERVENTORIA 4 

ETAPA 2 CONTRATO DE 

INTERVENTORIA 013-2024 PAF-MIB-I-

056-2024 PUERTO INIRIDA FACTURA 18 

DEL 11/7/2025

RETEGARANTIA (10%) $319230938 31.923.093,75$  5.204.269,07$  26.718.824,68$  1.609.567,75$  -$                        -$                              268.261,29$  134.130,65$  3.192.309,38$  - 5.204.269,07$  26.718.824,68$  26.718.824,68$  PUERTO INIRIDA

183

24/07/2025 28/07/2025 PAGO OBRA 305665

014-2024 PAF-
MIB-O-075-2024 

PUERTO 
CARREÑO

EP 901.856.386 CONSORCIO PARQUES IDESA
32

ID 305665 PAGO OBRA ACTA 2 ETAPA 1 

CONTRATO DE OBRA 014-2024 PAF-MIB-

O-075-2024 PUERTO CARRENO 

FACTURA IDES22 DEL 8/7/2025 

RETEGARANTIA (10%)

$2240680,80 22.406.808,00$  12.107.374,94$  10.299.433,06$  9.584.255,38$  -$                        -$                              188.292,51$  94.146,25$  2.240.680,80$  - 12.107.374,94$  10.299.433,06$  10.299.433,06$  PUERTO CARREÑO

184

23/07/2025 28/07/2025 PAGO OBRA 305639 016-2024 EP 74.795.327
RODRIGUEZ GONZALEZ
CARLOS
DARIO

ID 305639 DESCONTAR POR MAYOR 

PERMANENCIA LA SUMA DE 

$24,123,38300

PAGO OBRA ACTA 1 ETAPA 1 CONTRATO 

DE OBRA 016-2024 FACTURA 5225 DEL

7/7/2025 RETEGARANTIA (10%) 

$8628493,00
86.284.930,00$  41.670.402,38$  44.614.527,62$  7.975.917,90$  -$                        -$                              580.066,76$  362.541,72$  8.628.493,00$  - 24.123.383,00$  41.670.402,38$  44.614.527,62$  44.614.527,62$  SAN JOSE DEL GUAVIARE

185

6/08/2025 6/08/2025 RETE ICA 003-2024 RETE ICA RETE ICA 003-2024 MIB 890.983.873 MUNICIPIO DE NECOCLI
RTEICA MENSUAL PATRIMONIO 

AUTÓNOMO

219.416,03$  583,97$  220.000,00$  - -$                        -$                              - - - - - - 583,97$  220.000,00$  583,97$  220.000,00$  

NECOCLÍ RETEICA

186

8/08/2025 8/08/2025 CONTRIBUCION OBRA CONTRIBUCION OBRA 012 - 2024; 014-2024 EP Y MIB 899.999.090
MINISTERIO DE 
HACIENDA Y CREDITO 
PUBLICO

CONTRIBUCION OBRA

44.969.712,94$  287,06$  44.970.000,00$  - -$                        -$                              - - - - - - 287,06$  44.970.000,00$  287,06$  44.970.000,00$  C. OBRA PTO INIRIDA, CARREÑO Y MONTERÍA

187

12/08/2025 12/08/2025 RETEICA PUERTO INIRIDA RETE ICA 013-2024 ;  014-
2024

EP 892.099.105 MUNICIPIO DE INIRIDA
RTEICA MENSUAL PATRIMONIO 

AUTÓNOMO

5.020.259,38$  259,38$  5.020.000,00$  - -$                        -$                              - - - - - - 259,38-$  5.020.000,00$  259,38-$  5.020.000,00$  RETEICA INIRIDA

188

19/08/2025 19/08/2025 RETE FUENTE RETE FUENTE RETE FUENTE EP Y MIB 800.197.268
U A E DIRECCION DE 
IMPUESTOS Y 
ADUANAS NACIONALES

Liquidación Retención en la  fuente 

Patrimonios  Autónomos  JUl IO 2025

43.685.773,28$  226,72$  43.686.000,00$  - -$                        -$                              - - - - - - 226,72$  43.686.000,00$  226,72$               43.686.000,00$  RETEFUENTE

189

22/08/2025 26/08/2025 PAGO INTERVENTORÍA 309422 011-2024 MIB 901.851.560 CONSORCIO MONTERIA ET

PAGO INTERVENTORIA  ACTA 7 ETAPA 2 

CONTRATO DE  INTERVENTORIA 011-

2024 FACTURA 13 DEL 15/8/2025 

RETEGARANTIA (10%) $7524307.05

75.243.070,50$  12.266.517,38$  62.976.553,12$  3.793.768,26$  -$                        -$                              632.294,71$  316.147,36$  7.524.307,05$  - - - 12.266.517,38$  62.976.553,12$  62.976.553,12$  MONTERÍA

190

22/08/2025 27/08/2025 PAGO INTERVENTORÍA 309082 011-2024 MIB 901.851.560 CONSORCIO MONTERIA ET

PAGO INTERVENTORIA  ACTA 6 ETAPA 2 

CONTRATO DE  INTERVENTORIA 011-

2024 FACTURA 12 DEL 15/8/2025 

RETEGARANTIA (10%) $6487812.91

64.878.129,06$  10.576.770,62$  54.301.358,44$  3.271.166,17$  -$                        -$                              545.194,36$  272.597,18$  6.487.812,91$  - - - 10.576.770,62$  54.301.358,44$  54.301.358,44$  MONTERÍA



191

21/08/2025 27/08/2025 PAGO OBRA 308478

014-2024 PAF-
MIB-O-075-2024 

PUERTO 
CARREÑO

EP 901.856.386 CONSORCIO PARQUES IDESA
32

PAGO OBRA  ACTA 2 ETAPA 2 

CONTRATO DE OBRA 014-2024 PAF-MIB-

O-075-2024 PUERTO CARREÑO 

FACTURA IDES31 DEL 4/8/2025 

RETEGARANTIA (10%) $14910410.50 149.104.105,00$  27.495.040,04$  121.609.064,96$  2.961.089,30$  -$                        -$                              1.480.544,65$  740.272,33$  14.910.410,50$  7.402.723,26$  - - 12.689.593,52$  121.609.064,96$  121.609.064,96$  PUERTO CARREÑO

192

22/08/2025 27/08/2025 PAGO OBRA 309060 004-2024 MIB 900.156.249 CONCRECIVIL S.A.S BIC

PAGO OBRA  ACTA 2 ETAPA 1 

CONTRATO DE OBRA 004-2024 

FACTURA FEV131 DEL 5/8/2025 

RETEGARANTIA (10%) $7943111.37

79.431.113,70$  16.620.459,92$  62.810.653,78$  7.342.371,85$  -$                        -$                              667.488,35$  667.488,35$  7.943.111,37$  - - - 16.620.459,92$  62.810.653,78$  62.810.653,78$  NECOCLI 

193

22/08/2025 27/08/2025 PAGO OBRA 309054 012-2024 MIB 900.222.779 DUMAR INGENIEROS S.A.S.

DESCONTAR POR MAYOR 

PERMANENCIA $96.465.475,00 PAGO 

OBRA  ACTA 6 ETAPA 2 CONTRATO DE 

OBRA 012-2024 FACTURA DI305 DEL 

6/8/2025 RETEGARANTIA (10%) 

$199568962.06 1.995.689.620,57$  468.928.030,25$  1.526.761.590,32$  39.745.653,61$  -$                        -$                              13.910.978,76$  19.872.826,80$  199.568.962,06$  99.364.134,02$  96.465.475,00$  -$  77.268.812,21$  1.526.761.590,32$  1.526.761.590,32$  MONTERÍA

194

22/08/2025 27/08/2025 PAGO INTERVENTORÍA 309063 003-2024 MIB 900.644.351 CONSULTORES DONOVAN
SAS

PAGO INTERVENTORIA  ACTA 2 ETAPA 1 

CONTRATO DE  INTERVENTORIA 003-

2024 FACTURA CD262 DEL 5/8/2025 

RETEGARANTIA (10%) $2597115.50

25.971.155,00$  4.233.953,00$  21.737.202,00$  1.309.470,00$  -$                        -$                              218.245,00$  109.122,50$  2.597.115,50$  - - - 4.233.953,00$  21.737.202,00$  21.737.202,00$  NECOCLI 

195

20/08/2025 27/08/2025 ASISTENCIA TECNICA 307819 AT AT 800.096.329 FINANCIERA DE DESARROLLO
TERRITORIAL FINDETER

ASISTENCIA TÉCNICA

230.865.353,00$  21.340.494,78$  209.524.858,22$  21.340.494,78$  -$                        -$                              - - - - - - 21.340.494,78$  209.524.858,22$  209.524.858,22$  ASISTENCIA TÉCNICA

196

21/08/2025 28/08/2025 PAGO INTERVENTORÍA 308802

013-2024 PAF-
MIB-I-056-2024 

PUERTO 
CARREÑO

EP 901.859.066 CONSORCIO DEPORTIVO LOS
PUERTOS 2024

PAGO INTERVENTORIA  ACTA 2 ETAPA 2 

CONTRATO DE INTERVENTORIA 013-

2024 PAF-MIB-I-056-2024 PUERTO 

CARREÑO FACTURA 22 DEL 13/8/2025 

RETEGARANTIA (10%) $1262536.53 12.625.365,31$  2.058.252,83$  10.567.112,48$  636.573,04$  -$                        -$                              106.095,51$  53.047,75$  1.262.536,53$  - - - 2.058.252,83$  10.567.112,48$  10.567.112,48$  PUERTO CARREÑO

197

21/08/2025 28/08/2025 PAGO OBRA 308464
014-PAF-MIB-O-

075-2024 
PUERTO INIRIDA

EP 901.856.386 CONSORCIO PARQUES IDESA
32

PAGO OBRA  ACTA 5 ETAPA 2 

CONTRATO DE OBRA 014-PAF-MIB-O-

075-2024 PUERTO INIRIDA FACTURA 

IDES34 DEL 12/8/2025 RETEGARANTIA 

(10%) $11484124.00 114.841.240,00$  21.745.400,74$  93.095.839,26$  4.279.632,76$  -$                        -$                              1.098.291,38$  549.145,69$  11.484.124,00$  4.334.206,91$  - - 13.076.986,92$  93.095.839,26$  93.095.839,26$  PUERTO INIRIDA

198

21/08/2025 1/09/2025 PAGO INTERVENTORÍA 308469
013-2024 PAF-
MIB-I-056-2024 
PUERTO INIRIDA

EP 901.859.066 CONSORCIO DEPORTIVO LOS
PUERTOS 2024

PAGO INTERVENTORIA  ACTA 5 ETAPA 2 

CONTRATO DE INTERVENTORIA 013-

2024 PAF-MIB-I-056-2024 PUERTO 

INIRIDA FACTURA 23 DEL 13/8/2025 

RETEGARANTIA (10%) $871810.47 8.718.104,69$  1.421.270,84$  7.296.833,85$  439.568,30$  -$                        -$                              73.261,38$  36.630,69$  871.810,47$  - - - 1.421.270,84$  7.296.833,85$  7.296.833,85$  PUERTO INIRIDA

199 5/09/2025 5/09/2025 003-2024; 004-2024 RETEICA RETEICA MIB 890.983.873 MUNICIPIO DE NECOCLI RAD 7 05-09 RTEICA MENSUAL 

PATRIMONIO AUTONOMO 885.733,35$  266,65$  886.000,00$  - -$                        -$                              - - - - 266,65$  886.000,00$  266,65$               886.000,00$  RETEICA NECOCLÍ

200 9/09/2025 9/09/2025 001-2024 RETEICA RETEICA EP 800.092.788 MUNICIPIO EL MOLINO
RAD 9 / 09 / 09 / RTEICA BIMESTRAL 

PATRIMONIO AUTONOMO 47.878,72$  121,28$  48.000,00$  - -$                        -$                              - - - - 121,28$  48.000,00$  121,28$               48.000,00$  RETEICA MOLINO

201 10/09/2025 10/09/2025 013-2024; 014-2024 RETEICA RETEICA EP 892.099.305 MUNICIPIO DE PUERTO
CARRENO

RAD 35-10/09 RTEICA MENSUAL 

PATRIMONIO AUTONOMO 1.586.640,16$  359,84$  1.587.000,00$  - -$                        -$                              - - - - 359,84$  1.587.000,00$  359,84$               1.587.000,00$  RETEICA PTO CARREÑO

202
10/09/2025 10/09/2025 012-2024; 014-2024 CONTRIBUCION OBRA CONTRIBUCION 

OBRA
EP Y MIB 899.999.090

MINISTERIO DE 
HACIENDA Y CREDITO 
PUBLICO

RAD 57 10/09 CONTRIBUCION DE OBRA 

MENSUAL PATRIMONIO AUTÓNOMO

111.101.064,19$  64,19$  111.101.000,00$  - -$                        -$                              - - - - 64,19-$  111.101.000,00$  64,19-$                  111.101.000,00$  CONTO OBRA PTO CARREÑO, INIRIDA, MONTERÍA

203 11/09/2025 11/09/2025 009-2024 RETEICA RETEICA EP 891.680.011 MUNICIPIO DE QUIBDO RAD 49 11/09 RTEICA BIMESTRAL 

PATRIMONIO AUTONOMO 45.093,69$  93,69$  45.000,00$  - -$                        -$                              - - - - 93,69-$  45.000,00$  93,69-$                  45.000,00$  RETEICA QUIBDÓ

204 15/09/2025 15/09/2025 013-2024; 014-2024 RETEICA RETEICA EP 800.096.734 MUNICIPIO DE MONTERIA RAD 37 15/09 RTEICA BIMESTRAL 

PATRIMONIO AUTONOMO 18.817.545,17$  454,83$  18.818.000,00$  - -$                        -$                              - - - - 454,83$  18.818.000,00$  454,83$               18.818.000,00$  RETEICA MONTERÍA

205 15/09/2025 15/09/2025 016-2024 RETEICA RETEICA EP 800.103.180 MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL
 GUAVIARE

RAD 26-15/09 RTEICA BIMESTRAL 

PATRIMONIO AUTONOMO 580.066,76$  66,76$  580.000,00$  - -$                        -$                              - - - - 66,76-$  580.000,00$  66,76-$                  580.000,00$  RETEICA SAN JOSE DEL GUAVIARE

206

18/09/2025 19/09/2025 PAGO INTERVENTORÍA 312367

013-2024 PAF-
MIB-I-056-2024 

PUERTO 
CARREÑO

MIB 901.859.066 CONSORCIO DEPORTIVO LOS
PUERTOS 2024

ID 312367 PAGO INTERVENTORIA ACTA 

3 ETAPA 2 CONTRATO DE 

INTERVENTORIA 013-2024 PAF-MIB-I-

056-2024 PUERTO

CARREÑO FACTURA 24 DEL 3/9/2025 

RETEGARANTIA (10%) $2177844.96 21.778.449,60$  3.550.436,32$  18.228.013,28$  1.098.073,09$  -$                        -$                              183.012,18$  91.506,09$  2.177.844,96$  - 18.228.013,28$  18.228.013,28$  PUERTO CARREÑO

207

18/09/2025 19/09/2025 PAGO OBRA 312397
014-PAF-MIB-O-

075-2024 
PUERTO INIRIDA

EP 901.856.386 CONSORCIO PARQUES IDESA
32

ID 312397 PAGO OBRA ACTA 6 ETAPA 2 

CONTRATO DE OBRA 014-PAF-MIB-O-

075-2024 PUERTO INIRIDA FACTURA 

IDES36

DEL 3/9/2025 RETEGARANTIA (10%) 

$3048573.90 30.485.739,00$  5.621.619,98$  24.864.119,02$  605.422,61$  -$                        -$                              302.711,30$  151.355,65$  3.048.573,90$  1.513.556,52$  24.864.119,02$  24.864.119,02$  PUERTO INIRIDA

208

18/09/2025 19/09/2025 PAGO INTERVENTORÍA 312487 011-2024 MIB 901.851.560 CONSORCIO MONTERIA ET

ID 312487 PAGO INTERVENTORIA ACTA 

9 ETAPA 2 CONTRATO DE 

INTERVENTORIA 011-2024 FACTURA 15 

DEL 5/9/2025

RETEGARANTIA (10%) $5799813.33 57.998.133,25$  9.455.157,87$  48.542.975,38$  2.924.275,63$  -$                        -$                              487.379,27$  243.689,64$  5.799.813,33$  - 48.542.975,38$  48.542.975,38$  MONTERÍA

209

18/09/2025 19/09/2025 PAGO INTERVENTORÍA 312373 015-2023 EP 74.184.643 PEDRAZA DIAZ CAMILO

ID 312373 PAGO INTERVENTORIA ACTA 

1 ETAPA 2 CONTRATO DE 

INTERVENTORIA 015-2023 FACTURA 

FECP97 DEL

4/9/2025 RETEGARANTIA (10%) 

$6193073.71
61.930.737,14$  9.836.058,25$  52.094.678,89$  3.122.558,18$  -$                        -$                              260.213,18$  260.213,18$  6.193.073,71$  - 52.094.678,89$  52.094.678,89$  SAN JOSE DEL GUAVIARE

210

18/09/2025 19/09/2025 PAGO OBRA 312374

014-2024 PAF-
MIB-O-075-2024 

PUERTO 
CARREÑO

EP 901.856.386 CONSORCIO PARQUES IDESA
32

ID 312374 PAGO OBRA ACTA 3 ETAPA 2 

CONTRATO DE OBRA 014-2024 PAF-MIB-

O-075-2024 PUERTO CARREÑO 

FACTURA

IDES38 DEL 5/9/2025 RETEGARANTIA 

(10%) $20776137.60 207.761.376,00$  38.880.025,32$  168.881.350,68$  6.124.952,99$  -$                        -$                              2.020.951,50$  1.010.475,75$  20.776.137,60$  8.947.507,48$  168.881.350,68$  168.881.350,68$  PUERTO CARREÑO

211

16/09/2025 19/09/2025 PAGO INTERVENTORÍA 312335 011-2024 MIB 901.851.560 CONSORCIO MONTERIA ET

ID 312335 PAGO INTERVENTORIA ACTA 

8 ETAPA 2 CONTRATO DE 

INTERVENTORIA 011-2024 FACTURA 14 

DEL 5/9/2025

RETEGARANTIA (10%) $2122240.45 21.222.404,50$  3.459.786,95$  17.762.617,55$  1.070.037,20$  -$                        -$                              178.339,53$  89.169,77$  2.122.240,45$  - 17.762.617,55$  17.762.617,55$  MONTERÍA

212

19/09/2025 19/09/2025 RETEFUENTE RETEFUENTE RETEFUENTE EP Y MIB 800.197.268
U A E DIRECCION DE 
IMPUESTOS Y 
ADUANAS NACIONALES

RAD 7 19/09 RETENCIÓN EN LA FUENTE 

MENSUAL PATRIMONIOS

85.119.788,07$  211,93$  85.120.000,00$  - -$                        -$                              - - - - 211,93$  85.120.000,00$  211,93$               85.120.000,00$  RETEFUENTE

213
22/09/2025 25/09/2025 ASISTENCIA TECNICA 313234 ASISTENCIA 

TECNICA
AT 800.096.329 FINANCIERA DE DESARROLLO

TERRITORIAL FINDETER
ID 313234 ASISTENCIA TECNICA MIB Y 

EP 163.682.310,00$  15.130.297,60$  148.552.012,40$  15.130.297,60$  -$                        -$                              - - - - 148.552.012,40$  148.552.012,40$  ASISTENCIA TÉCNICA

214

22/09/2025 25/09/2025 PAGO INTERVENTORÍA 312842 009-2024 EP 901.803.125 UNION TEMPORA CHOCO 24

ID 312842 PAGO INTERVENTORIA ACTA 

10 ETAPA 2 LIQ CONTRATO DE 

INTERVENTORIA 009-2024 FACTURA 

UTC-27 DEL

3/9/2025 RETEGARANTIA (10%) 

$1476864.48
14.768.644,83$  2.382.840,17$  12.385.804,66$  744.637,55$  -$                        -$                              99.285,01$  62.053,13$  1.476.864,48$  - 12.385.804,66$  12.385.804,66$  QUIBDÓ

215
16/09/2025 25/09/2025 PAGO OBRA 312268 012-2024 MIB 900.222.779 DUMAR INGENIEROS S.A.S.

ID 312268 PAGO OBRA ACTA 7 ETAPA 2 

CONTRATO DE OBRA 012-2024 

FACTURA DI308 DEL 5/9/2025 

RETEGARANTIA

(10%) $110802761.76
1.108.027.617,64$  206.795.081,50$  901.232.536,14$  22.067.199,94$  -$                        -$                              7.723.519,98$  11.033.599,97$  110.802.761,76$  55.167.999,85$  901.232.536,14$  901.232.536,14$  MONTERÍA

216
16/09/2025 25/09/2025 PAGO OBRA 312358 012-2024 MIB 900.222.779 DUMAR INGENIEROS S.A.S.

ID 312358 PAGO OBRA ACTA 2 ETAPA C 

CONTRATO DE OBRA 012-2024 

FACTURA DI310 DEL 12/9/2025 

RETEGARANTIA

(10%) $6389464.00
63.894.640,00$  13.208.471,80$  50.686.168,20$  5.906.227,23$  -$                        -$                              375.850,82$  536.929,75$  6.389.464,00$  - 50.686.168,20$  50.686.168,20$  MONTERÍA

217 6/10/2025 6/10/2025 013-2024: 014-2024 RETEICA RETEICA EP 892.099.305 MUNICIPIO DE PUERTO
CARRENO

RAD 43 6/10 RTEICA MENSUAL 

PATRIMONIO AUTONOMO 4.426.648,79$  351,21$  4.427.000,00$  -$  -$                        -$                              -$  -$  -$  -$  -$                                            351,21$  4.427.000,00$  351,21$               4.427.000,00$  RETEICA PTO CARREÑO

218
7/10/2025 7/10/2025 012-2024; 014-2024 CONTRIBUCION OBRA CONTRIBUCION 

OBRA
EP Y MIB 899.999.090

MINISTERIO DE 
HACIENDA Y CREDITO 
PUBLICO

RAD 7/08/10 CONTRIBUCION DE OBRA 

MENSUAL PATRIMONIO AUTÓNOMO

65.629.063,85$  63,85$  65.629.000,00$  -$  -$                        -$                              -$  -$  -$  -$  -$                                            63,85-$  65.629.000,00$  63,85-$                  65.629.000,00$  CONT. OBRA PTO CARREÑO, INIRIDA, MONTERÍA

219 9/10/2025 9/10/2025 013-2024; 014-2024 RETEICA RETEICA 892.099.105 MUNICIPIO DE INIRIDA RAD 07/09/10 RTEICA MENSUAL  

PATRIMONIO AUTONOMO 1.171.552,76$  447,24$  1.172.000,00$  -$  -$                        -$                              -$  -$  -$  -$  -$                                            1.172.000,00$  1.172.000,00$  RETEICA PTO INIRIDA

220
17/10/2025 21/10/2025 006-2024 316429 006-2024 MIB 900.156.249 CONCRECIVIL S.A.S BIC

ID 316429 PAGO OBRA DEV 

RETEGARANTIA CONTRATO DE OBRA 

006-2024 FACTURA C.C 1 DEL 1/10/2025 

DEV RETEGARANTIA $651702308.70 651.702.308,70$  -$  651.702.308,70$  -$  -$                        -$                              -$  -$  -$  -$                                            651.702.308,70$  651.702.308,70$  651.702.308,70$  TURBO

221

17/10/2025 21/10/2025 013-2024 316407

013-2024 PAF-
MIB-I-056-2024 

PUERTO 
CARREÑO

EP 901.859.066 CONSORCIO DEPORTIVO LOS
PUERTOS 2024

ID 316407 PAGO INTERVENTORIA ACTA 

4 ETAPA 2 CONTRATO DE 

INTERVENTORIA 013-2024 PAF-MIB-I-

056-2024 PUERTO CARRENO FACTURA 

29 DEL 3/10/2025 RETEGARANTIA (10%) 

$1929365.56 19.293.655,64$  3.145.352,26$  16.148.303,38$  972.789,36$  -$                        -$                              162.131,56$  81.065,78$  1.929.365,56$  -$  -$                                            16.148.303,38$  16.148.303,38$  PTO CARREÑO

222
17/10/2025 21/10/2025 012-2024 316411 012-2024 MIB 900.222.779 DUMAR INGENIEROS S.A.S.

ID 316411 PAGO OBRA ACTA 8 ETAPA 2 

CONTRATO DE OBRA 012-2024 

FACTURA DEI311 DEL 7/10/2025 

RETEGARANTIA (10%) $18256959.28 182.569.592,77$  34.073.603,60$  148.495.989,17$  3.636.010,19$  -$                        -$                              1.272.603,57$  1.818.005,09$  18.256.959,28$  9.090.025,47$  -$                                            148.495.989,17$  148.495.989,17$  MONTERÍA

223

17/10/2025 21/10/2025 013-2024 316391
013-2024 PAF-
MIB-I-056-2024 
PUERTO INIRIDA

EP 901.859.066 CONSORCIO DEPORTIVO LOS
PUERTOS 2024

ID 316391 PAGO INTERVENTORIA ACTA 

6 ETAPA 2 CONTRATO DE 

INTERVENTORIA 013-2024 PAF-MIB-I-

056-2024 PUERTO INIRIDA FACTURA 28 

DEL 3/10/2025 RETEGARANTIA (10%) 

$2343031.97 23.430.319,74$  3.819.732,79$  19.610.586,95$  1.181.360,66$  -$                        -$                              196.893,44$  98.446,72$  2.343.031,97$  -$  -$                                            19.610.586,95$  19.610.586,95$  PUERTO INIRIDA

224
17/10/2025 22/10/2025 012-2024 316558 012-2024 MIB 900.222.779 DUMAR INGENIEROS S.A.S.

ID 316558 PAGO OBRA ACTA 2 ETAPA 1 

Y C CONTRATO DE OBRA 012-2024 

FACTURA DEI312 DEL 7/10/2025 

RETEGARANTIA (10%) $7885392.20 78.853.922,00$  14.203.394,80$  64.650.527,20$  5.191.518,00$  -$                        -$                              463.846,60$  662.638,00$  7.885.392,20$  -$  -$                                            64.650.527,20$  64.650.527,20$  MONTERÍA

225

23/10/2025 23/10/2025 RETEFUENTE RETEFUENTE RETEFUENTE EP Y MIB 800.197.268
U A E DIRECCION DE 
IMPUESTOS Y 
ADUANAS NACIONALES

Liquidación Retención en la  fuente 

Patrimonios  Autónomos  SEPTIEMBRE 

2025

58.793.682,02$  317,98$  58.794.000,00$  -$  -$                        -$                              -$  -$  -$  -$  -$                                            317,98$  58.794.000,00$  317,98$               58.794.000,00$  RETEFUENTE

226

17/10/2025 24/10/2025 011-2024 316471 011-2024 MIB 901.851.560 CONSORCIO MONTERIA ET

ID 316471 PAGO INTERVENTORIA ACTA 

2 ETAPA 1 CONTRATO DE 

INTERVENTORIA 011-2024 FACTURA 17 

DEL 7/10/2025 RETEGARANTIA (10%) 

$2762889.30 27.628.893,00$  4.504.206,09$  23.124.686,91$  1.393.053,43$  -$                        -$                              232.175,57$  116.087,79$  2.762.889,30$  -$  -$                                            23.124.686,91$  23.124.686,91$  MONTERÍA

227

17/10/2025 24/10/2025 011-2024 316470 011-2024 MIB 901.851.560 CONSORCIO MONTERIA ET

ID 316470 PAGO INTERVENTORIA ACTA 

10 ETAPA 2 CONTRATO DE 

INTERVENTORIA 011-2024 FACTURA 16 

DEL 7/10/2025 RETEGARANTIA (10%) 

$4063703.99 40.637.039,89$  6.624.861,97$  34.012.177,92$  2.048.926,38$  -$                        -$                              341.487,73$  170.743,87$  4.063.703,99$  -$  -$                                            34.012.177,92$  34.012.177,92$  MONTERÍA

228
24/10/2025 24/10/2025 AT 316885 ASISTENCIA 

TECNICA
AT 800.096.329 FINANCIERA DE DESARROLLO

TERRITORIAL FINDETER
ID 316885 COBRO ASISTENCIA TECNICA 

CT 1223-2023 MIB Y EP 17.915.477,00$  1.656.052,53$  16.259.424,47$  1.656.052,53$  -$                        -$                              -$  -$  -$  -$  -$                                            16.259.424,47$  16.259.424,47$  ASISTENCIA TÉCNICA

229

22/10/2025 27/10/2025 014-2024 316731

014-2024 PAF-
MIB-O-075-2024 

PUERTO 
CARREÑO

EP 901.856.386 CONSORCIO PARQUES IDESA
32

ID 316731 DESCONTAR POR MAYOR 

PERMANENCIA $4.000.000,00 PAGO 

OBRA ACTA 4 ETAPA 2 CONTRATO DE 

OBRA 014-2024 PAF-MIB-O-075-2024 

PUERTO CARRENO FACTURA IDES40 

DEL 16/10/2025 RETEGARANTIA (10%) 

$14149891.20 141.498.912,00$  30.092.630,05$  111.406.281,95$  2.810.056,20$  -$                        -$                              1.405.028,10$  702.514,05$  14.149.891,20$  7.025.140,50$  4.000.000,00$                           111.406.281,95$  111.406.281,95$  PUERTO CARREÑO

230
7/11/2025 7/11/2025 012-2024-014-2024 CONTRIBUCION OBRA CONTRIBUCION 

OBRA
EP 899.999.090

MINISTERIO DE 
HACIENDA Y CREDITO 
PUBLICO

RAD 09 / 07 / 11 / CONTRIBUCION DE 

OBRA MENSUAL PATRIMONIO 

AUTÓNOMO 16.115.165,97$  165,97$  16.115.000,00$  - - - - -  - 165,97-$  16.115.000,00$  165,97-$               16.115.000,00$  
CONTRIBUCION OBRA

231
10/11/2025 10/11/2025 011-2024; 012-2024 RETE ICA RETE ICA MIB 800.096.734 MUNICIPIO DE MONTERIA RAD 23 10/10 RTEICA BIMESTRAL 

PATRIMONIO AUTONOMO
11.075.203,07$  203,07$  11.075.000,00$  - - - - -  - 203,07-$  11.075.000,00$  203,07-$               11.075.000,00$  

RETEICA MONTERÍA

232
10/11/2025 10/11/2025 013-2024; 014-2024 RETE ICA RETE ICA EP 892.099.305 MUNICIPIO DE PUERTO

CARRENO
RAD 55 10/11 RTEICA MENSUAL 

PATRIMONIO AUTONOMO
1.567.159,66$  159,66$  1.567.000,00$  - - - - -  - 159,66-$  1.567.000,00$  159,66-$               1.567.000,00$  

RETEICA PTO CARREÑO

233
12/11/2025 12/11/2025 009-2024 RETE ICA RETE ICA EP 891.680.011 MUNICIPIO DE QUIBDO RAD 32 / 12 / 11 / RTEICA BIMESTRAL 

PATRIMONIO AUTONOMO
99.285,01$  285,01$  99.000,00$  - - - - -  - 285,01$  99.000,00$  285,01$               99.000,00$  

RETEICA QUIBDÓ

234
14/11/2025 19/11/2025 005-2024 320008 005-2024 MIB 901.798.337 CONSORCIO INTER-URABA

ID 320008 PAGO INTERVENTORIA ACTA 

9 LIQ ETAPA 2 CONTRATO DE 

INTERVENTORIA 005-2024 FACTURA FE-

18 DEL

4/11/2025 RETEGARANTIA (10%) $.00
47.955.324,49$  2.740.304,26$  45.215.020,23$  2.417.915,52$  120.895,78$  201.492,96$  - -  - 2.740.304,26$  45.215.020,23$  45.215.020,23$  

TURBO 

235
20/11/2025 20/11/2025 013-2024 RETE ICA RETE ICA EP 892.099.105 MUNICIPIO DE INIRIDA RAD 62 20/11 RTEICA MENSUAL 

PATRIMONIO AUTONOMO
196.893,44$  106,56$  196.786,88$  - - - - -  - 106,56-$  196.786,88$  106,56-$               197.000,00$  

RETEICA PTO INIRIDA

236
14/11/2025 20/11/2025 005-2024 320003 005-2024 MIB 901.798.337 CONSORCIO INTER-URABA

ID 320003 PAGO INTERVENTORIA DEV 

RETEGARANTÍA CONTRATO DE 

INTERVENTORIA 005-2024 FACTURA 

C.C1 DEL

4/11/2025 DEV RETEGARANTIA 
69.378.931,85$  -$  69.378.931,85$  - - - -  - 69.378.931,85$  - 69.378.931,85$  69.378.931,85$  

TURBO 

237
21/11/2025 21/11/2025 015-2023 RETE ICA RETE ICA EP 800.103.180 MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL

 GUAVIARE
RAD 38 21/11 RTEICA BIMESTRAL 

PATRIMONIO AUTONOMO
260.213,18$  213,18$  260.000,00$  - - - - -  - 213,18-$  260.000,00$  213,18-$               260.000,00$  

RETEICA SAN JOSE DEL GUAVIARE

238
19/11/2025 21/11/2025 001-2024 320786 001-2024 EP (INFRA) 52.147.488 DIAZ CORTES MARIA

FERNANDA

ID 320786 PAGO INTERVENTORIA DEV 

RETEGARANTÍA CONTRATO DE 

INTERVENTORIA 001-2024 FACTURA 

C.C1 DEL

6/11/2025 DEV RETEGARANTIA 
16.160.199,99$  -$  16.160.199,99$  - - - -  - 16.160.199,99$  - 16.160.199,99$  16.160.199,99$  

EL MOLINO



239
19/11/2025 21/11/2025 002-2024 320789 002-2024 EP (INFRA) 901.792.147 CONSORCIO RECREOGUAJIRA

ID 320789 PAGO OBRA DEV 

RETEGARANTÍA CONTRATO DE OBRA 

002-2024 FACTURA C.C 1 DEL 1/11/2025 

RETEGARANTIA

$89773916.99
89.773.916,99$  -$  89.773.916,99$  - - - -  - 89.773.916,99$  - 89.773.916,99$  89.773.916,99$  

EL MOLINO

240
19/11/2025 24/11/2025 002-2024 320790 002-2024 EP (INFRA) 901.792.147 CONSORCIO RECREOGUAJIRA

ID 320790 PAGO OBRA ACTA 4 ETAPA 2 

CONTRATO DE OBRA 002-2024 

FACTURA FVE-17 DEL 5/11/2025 

RETEGARANTIA

(10%) $.00
992.967,04$  79.886,35$  913.080,69$  19.725,02$  5.917,51$  4.931,26$  - 49.312,56$   - 79.886,35$  913.080,69$  913.080,69$  

EL MOLINO

241
19/11/2025 24/11/2025 016-2024 320782 016-2024 EP (INFRA) 74.795.327

RODRIGUEZ GONZALEZ
CARLOS
DARIO

ID 320782 PAGO OBRA ACTA 1 ETAPA 2 

CONTRATO DE OBRA 016-2024 

FACTURA 5250 DEL 12/11/2025 

RETEGARANTIA

(10%) $61953387.19
619.533.871,87$  113.765.423,79$  505.768.448,08$  12.306.897,06$  

738.413,82 

4.922.758,82$  3.076.724,26$  61.953.387,19$  30.767.242,64$   - 113.765.423,79$  505.768.448,08$  505.768.448,08$  
SAN JOSE DEL GUAVIARE

242

19/11/2025 24/11/2025
013-2024 PAF-MIB-I-

056-2024 PUERTO 
CARREÑO

320785

013-2024 PAF-
MIB-I-056-2024 

PUERTO 
CARREÑO

EP (INFRA) 901.859.066 CONSORCIO DEPORTIVO LOS
PUERTOS 2024

ID 320785 PAGO INTERVENTORIA ACTA 

5 ETAPA 2 CONTRATO 

DEINTERVENTORIA 013-2024 PAF-MIB-I-

056-2024 PUERTO

CARRENO FACTURA 30 DEL 4/11/2025 

RETEGARANTIA (10%) $1881303.78

18.813.037,84$  3.066.999,45$  15.746.038,39$  948.556,53$  158.092,76$  79.046,38$  1.881.303,78$  -  - 3.066.999,45$  15.746.038,39$  15.746.038,39$  

PUERTO CARREÑO

243
25/11/2025 25/11/2025 RETE FUENTE RETE FUENTE RETE FUENTE EP Y MIB 800.197.268

U A E DIRECCION DE 
IMPUESTOS Y 
ADUANAS NACIONALES

Liquidación Retención en la  fuente 

Patrimonios  Autónomos  OCTUBRE 

2025 18.889.766,75$  233,25$  18.889.533,50$  - - - - - - 233,25-$  18.889.533,50$  233,25-$               18.890.000,00$  
RETEFUENTE

244
21/11/2025 26/11/2025 015-2023 321219 015-2023 EP (INFRA) 74.184.643 PEDRAZA DIAZ CAMILO

ID 321219 PAGO INTERVENTORIA ACTA 

2 ETAPA 2 CONTRATO DE 

INTERVENTORIA 015-2023 FACTURA 

FECP102 DEL

12/11/2025 RETEGARANTIA (10%) 
37.852.314,27$  6.011.838,16$  31.840.476,11$  1.908.520,05$  159.043,34$  159.043,34$  3.785.231,43$  -  - 6.011.838,16$  31.840.476,11$  31.840.476,11$  

SAN JOSE DEL GUAVIARE

245
21/11/2025 26/11/2025

014-2024 PAF-MIB-O-
075-2024 PUERTO 

CARREÑO
321115

014-2024 PAF-
MIB-O-075-2024 

PUERTO 
EP (INFRA) 901.856.386 CONSORCIO PARQUES IDESA

32

ID 321115 DESCONTAR POR MAYOR 

PERMANENCIA $4.000.000,00 PAGO 

OBRA ACTA 5 ETAPA 2 CONTRATO DE 

OBRA 014-2024 PAF-MIB-O-075-2024 

PUERTO CARREÑO FACTURA IDES41 
133.972.967,00$  28.704.833,53$  105.268.133,47$  2.660.596,90$  1.330.298,45$  665.149,23$  13.397.296,70$  6.651.492,25$   $ 4.000.000,00 28.704.833,53$  105.268.133,47$  105.268.133,47$  

PUERTO CARREÑO

246
5/12/2025 5/12/2025 014-2024;002-2024 CONTRIBUCION OBRA 016-2024; 014-

2024 Y 002-2024
EP (INFRA) 899.999.090 MINISTERIO DE HACIENDA Y

CREDITO PUBLICO
RAD 9 05/12 CONTRIBUCION DE OBRA 

MENSUAL PATRIMONIO AUTÓNOMO 37.468.047,45$  47,45$  37.468.000,00$  - - - - 47,45-$  37.468.000,00$  47,45-$                  37.468.000,00$  CONTRIBUCION OBRA

247
10/12/2025 10/12/2025 RETEICA RETEICA 013-2024; 014-

2024
EP (INFRA) 892.099.305 MUNICIPIO DE PUERTO

CARRENO
RAD 5 10/12 RTEICA MENSUAL 

PATRIMONIO AUTONOMO 1.488.391,21$  391,21$  1.488.000,00$  - - - - 391,21-$  1.488.000,00$  391,21-$               1.488.000,00$  RETEICA PTO CARREÑO

248 15/12/2025 15/12/2025 RETEICA RETEICA 005-2024 MIB 890.981.138 MUNICIPIO DE TURBO
RAD 27 - 15/12 RTEICA BIMESTRAL 

PATRIMONIO AUTONOMO 120.895,78$  104,22$  120.895,78$  - - - - 104,22$  120.895,78$  104,22-$               121.000,00$  RETEICA TURBO

249

12/12/2025 16/12/2025
013-2024 PAF-MIB-I-

056-2024 PUERTO 
INIRIDA

324474
013-2024 PAF-
MIB-I-056-2024 
PUERTO INIRIDA

EP (INFRA) 901.859.066 CONSORCIO DEPORTIVO LOS
PUERTOS 2024

ID 324474 PAGO INTERVENTORIA ACTA 

7 ETAPA 2 CONTRATO DE 

INTERVENTORIA 013-2024 PAF-MIB-I-

056-2024 PUERTO

INIRIDA FACTURA 32 DEL 2/12/2025 

RETEGARANTIA (10%) $195396.88 1.953.968,83$  318.546,18$  1.635.422,65$  98.519,44$  16.419,91$  8.209,95$  195.396,88$  1.635.422,65$  1.635.422,65$  PUERTO INIRIDA

250

15/12/2025 17/12/2025
013-2024 PAF-MIB-I-

056-2024 PUERTO 
CARREÑO

325959

013-2024 PAF-
MIB-I-056-2024 

PUERTO 
CARREÑO

EP (INFRA) 901.859.066 CONSORCIO DEPORTIVO LOS
PUERTOS 2024

ID 325959 PAGO INTERVENTORIA ACTA 

6 ETAPA 2 CONTRATO DE 

INTERVENTORIA 013-2024 PAF-MIB-I-

056-2024 PUERTO

CARREÑO FACTURA 31 DEL 1/12/2025 

RETEGARANTIA (10%) $607319.70 6.073.196,96$  990.084,21$  5.083.112,75$  306.211,61$  51.035,27$  25.517,63$  607.319,70$  5.083.112,75$  5.083.112,75$  PUERTO CARREÑO

251

18/12/2025 18/12/2025 RETEFUENTE RETE FUENTE RETE FUENTE EP Y MIB 800.197.268
U A E DIRECCION DE 
IMPUESTOS Y 
ADUANAS NACIONALES

Liquidación Retención en la  fuente 

Patrimonios  Autónomos  NOVIEMBRE 

2025

20.262.211,08$  211,08$  20.262.000,00$  - - - - 211,08-$  20.262.000,00$  211,08-$               20.262.000,00$  

RETEFUENTE

252 9/01/2026 9/01/2026 ESTAMPILLA ESTAMPILLA ESTAMPILLA EP Y MIB 899.999.001 MINISTERIO DE EDUCACION
NACIONAL

RAD 8 09/01 ESTAMPILLA 

PROUNIVERSIDAD NACIONAL 

SEMESTRAL PATRIMONIOS 51.960.429,43$  429,43$  51.960.000,00$  429,43$  51.960.000,00$  429,43-$               51.960.000,00$  Estampilla Pro Universidad Nacional de Colombia (Ley 1697 de 2013)

253
13/01/2026 13/01/2026 RETEICA 013-2024 RETEICA RETEICA EP 892.099.305 MUNICIPIO DE PUERTO

CARRENO
RAD 25/13/01RTEICA MENSUAL 

PATRIMONIO AUTONOMO

51.035,27$  35,27$  51.000,00$  35,27$  51.000,00$  35,27-$                  51.000,00$  RETEICA PTO CARREÑO

254
15/01/2026 15/01/2026 RETEICA RETEICA RETEICA EP 800.092.788 MUNICIPIO EL MOLINO

RAD 6 -15/01 RTEICA BIMESTRAL 

PATRIMONIO AUTONOMO 5.917,51$  82,49$  6.000,00$  82,49$  6.000,00$  82,49$                  6.000,00$  RETEICA MOLINO

255 19/01/2026 19/01/2026 RETEICA 016-2024; 015-2023 RETEICA RETEICA EP 800.103.180 MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL
 GUAVIARE

RAD 16 / 19 / 01 / RTEICA BIMESTRAL 

PATRIMONIO AUTONOMO 5.081.802,16$  197,84$  5.082.000,00$  197,84$  5.082.000,00$  197,84$               5.082.000,00$  RETEICA SAN JOSE DEL GUAVIARE

256
19/01/2026 19/01/2026 AVISOS Y TABLEROS 016-2024 AVISOS Y TABLEROS AVISOS Y 

TABLEROS
EP 800.103.180 MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL

 GUAVIARE
RAD 19 - 01/19 AVISOS Y TABLEROS 

BIMESTRAL PATRIMONIO AUTONOMO 738.413,82$  413,82$  738.000,00$  413,82$  738.000,00$  413,82-$               738.000,00$  AVISOS Y TABLEROS SAN JOSE DEIMESTRAL GUAVIARE

257 20/01/2026 20/01/2026 RETEICA 013-2024 RETEICA RETEICA EP 892.099.105 MUNICIPIO DE INIRIDA RAD 35-21/01 RTEICA MENSUAL 

PATRIMONIO AUTONOMO 16.419,91$  419,91$  16.000,00$  419,91$  16.000,00$  419,91-$               16.000,00$  RETEICA PTO INIRIDA

258

23/01/2026 23/01/2026 RETEFUENTE RETEFUENTE RETEFUENTE RETEFUENTE 800.197.268
U A E DIRECCION DE 
IMPUESTOS Y 
ADUANAS NACIONALES

Liquidación Retención en la  fuente 

Patrimonios  Autonomos  Diciembre 

2025

404.731,05$  268,95$  405.000,00$  268,95$  405.000,00$  268,95$               405.000,00$  RETEFUENTE

259

23/01/2026 26/01/2026
013-2024 PAF-MIB-I-

056-2024 PUERTO 
CARREÑO

330534
013-2024 PAF-
MIB-I-056-2024 

PUERTO CARREÑO
EP (INFRA) 901.859.066 CONSORCIO DEPORTIVO LOS

PUERTOS 2024

ID 330534 PAGO INTERVENTORIA ACTA 

7 ETAPA 2 CONTRATO DE 

INTERVENTORIA 013-2024 PAF-MIB-I-

056-2024 PUERTO

CARREÑO FACTURA 33 DEL 6/1/2026 

RETEGARANTIA (10%) $703659.85 7.036.598,48$  1.147.142,95$  5.889.455,53$  354.786,48$  59.131,08 29.565,54 703.659,85 1.147.142,95$  5.889.455,53$  5.889.455,53$  PUERTO CARREÑO

260

23/01/2026 28/01/2026
014-2024 PAF-MIB-O-

075-2024 PUERTO 
CARREÑO

330487
014-2024 PAF-

MIB-O-075-2024 
PUERTO CARREÑO

EP (INFRA) 901.856.386 CONSORCIO PARQUES IDESA
32

ID 330487 PAGO OBRA ACTA 6 ETAPA 2 

CONTRATO DE OBRA 014-2024 PAF-MIB-

O-075-2024 PUERTO CARREÑO 

FACTURA

IDES43 DEL 7/1/2026 RETEGARANTIA 

(10%) $1873972.50 18.739.725,00$  3.842.431,01$  14.897.293,99$  1.732.243,49$  157.476,68 78.738,34 1.873.972,50 3.842.431,01$  14.897.293,99$  14.897.293,99$  PUERTO CARREÑO

261

26/01/2026 28/01/2026
014-PAF-MIB-O-075-
2024 PUERTO INIRIDA

330753
014-PAF-MIB-O-

075-2024 PUERTO 
INIRIDA

EP (INFRA) 901.856.386 CONSORCIO PARQUES IDESA
32

ID 330753 PAGO OBRA ACTA 7 ETAPA 2 

CONTRATO DE OBRA 014-PAF-MIB-O-

075-2024 PUERTO INIRIDA FACTURA 

IDES44

DEL 23/1/2026 RETEGARANTIA (10%) 

$1873972.50 18.739.725,00$  3.842.431,01$  14.897.293,99$  1.732.243,49$  157.476,68 78.738,34 1.873.972,50 3.842.431,01$  14.897.293,99$  14.897.293,99$  PUERTO INIRIDA

262
5/02/2026 5/02/2026 RETEICA 013-2024 RETEICA RETEICA EP 892.099.105 MUNICIPIO DE INIRIDA

RAD 17-05/02 RTEICA MENSUAL 

PATRIMONIO AUTONOMO 157.476,68$  476,68$  157.000,00$  476,68-$  157.000,00$  157.000,00$  RETEICA PTO INIRIDA

263
5/02/2026 5/02/2026 RETEICA 013-2024 RETEICA RETEICA EP 892.099.305 MUNICIPIO DE PUERTO

CARRENO
RAD 18 - 02-05 RTEICA MENSUAL 

PATRIMONIO AUTONOMO

216.607,76$  392,24$  217.000,00$  392,24$  217.000,00$  217.000,00$  RETEICA PTO CARREÑO

264 17/02/2026 19/02/2026 ASISTENCIA TECNICA ASISTENCIA TECNICA ASISTENCIA TECNICA AT 800.096.329 FINANCIERA DE DESARROLLO
TERRITORIAL FINDETER

ID 332410 ASISTENCIA TECNICA 

CONTRATO 1223 2023 MIB Y EP 49.267.561,00$  4.554.144,32$  44.713.416,68$  4.554.144,32$  44.713.416,68$  44.713.416,68$  ASISTENCIA TÉCNICA

265
20/02/2026 20/02/2026 RETEFUENTE RETEFUENTE RETEFUENTE RETEFUENTE 800.197.268

U A E DIRECCION DE
IMPUESTOS Y ADUANAS
NACIONALES

Liquidación Retención en la  fuente 

Patrimonios  Autonomos  Enero 2026
3.819.273,46$  273,46$  3.819.000,00$  273,46$  3.819.000,00$  273,46$               3.819.000,00$  RETEFUENTE

266
23/02/2026 25/02/2026 333698 333698 008-2024

PAF-MIB-O-130-
2023

900.234.282 DEJO CONSTRUCCIONES SAS

ID 333698 PAGO OBRA DEV 

RETEGARANTÍA $90869452.21 

CONTRATO DE OBRA

008-2024 C.C 1 DEL 2/2/2026
90.869.452,21$  -$  90.869.452,21$  90.869.452,21$  90.869.452,21$  90.869.452,21$  VALLE DEL GUAMEZ

267
20/03/2026 20/03/2026 RETEFUENTE RETEFENTE RETEFUENTE RETEFUENTE 800.197.268

U A E DIRECCION DE
IMPUESTOS Y ADUANAS
NACIONALES

Liquidación Retención en la  fuente 

Patrimonios  Autonomos  Febrero 2026
4.554.144,32$  144,32$  4.554.000,00$  144,32$  4.554.000,00$  144,32$               4.554.000,00$  RETEFUENTE

TOTAL 33.350.211.926,61$  

 $ 

5.424.683.079, 27.925.552.762,20 992.946.042,45$  1.004.386,54$      141.852,12$                197.044.019,47$  227.998.549,93$  2.768.009.269,97$  1.086.143.898,48$   $ 128.588.858,00  $ 22.782.859,75  $ 917.884.809,74  $ 4.728.243.002,50 27.925.552.762,20$  

Contratación Derivada

Suma de Total Pago Extracto Etiquetas de columna

2024 2025 2026 Total 2026 Total general

Etiquetas de fila ene feb

CONCRECIVIL S.A.S BIC 4.591.267.159,24$  6.634.534.489,56$  11.225.801.648,80$  

CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024 265.356.334,11$  5.889.455,53$  5.889.455,53$  271.245.789,64$  

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI 588.719.579,47$  155.870.629,63$  744.590.209,10$  

CONSORCIO INTER-URABA 352.843.451,45$  346.163.644,20$  699.007.095,65$  

CONSORCIO MONTERIA ET 654.119.960,63$  654.119.960,63$  

CONSORCIO PARQUES IDESA 32 1.436.033.944,83$  29.794.587,98$  29.794.587,98$  1.465.828.532,81$  

CONSORCIO RECREOGUAJIRA 662.095.293,41$  138.586.157,34$  800.681.450,75$  

CONSULTORES DONOVAN SAS 351.425.815,43$  224.470.396,91$  575.896.212,34$  

DEJO CONSTRUCCIONES SAS 604.564.013,27$  133.102.015,74$  90.869.452,21$  90.869.452,21$  828.535.481,22$  

DIAZ CORTES MARIA FERNANDA 126.350.480,27$  25.745.519,73$  152.096.000,00$  

DUMAR INGENIEROS S.A.S. 4.981.337.954,16$  4.981.337.954,16$  

FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL FINDETER 1.217.923.957,78$  784.517.232,05$  44.713.416,68$  44.713.416,68$  2.047.154.606,51$  

PEDRAZA DIAZ CAMILO 132.807.281,66$  132.807.281,66$  

RODRIGUEZ GONZALEZ CARLOS DARIO 550.382.975,70$  550.382.975,70$  

TECNIPLAN INGENIERIA SAS 104.257.928,27$  21.320.803,31$  125.578.731,58$  

UNION TEMPORA CHOCO 24 101.541.440,49$  61.935.296,88$  163.476.737,37$  

Total general 8.700.989.119,08$  16.546.284.636,44$  35.684.043,51$  135.582.868,89$  171.266.912,40$  25.418.540.667,92$  

Impuestos

Suma de Total Pago Extracto Etiquetas de columna

2024 2025 2026 Total 2026 Total general

ene feb mar

Etiquetas de fila

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 175.851.000,00$  51.960.000,00$  51.960.000,00$  227.811.000,00$  

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 241.760.000,00$  844.384.000,00$  1.086.144.000,00$  

MUNICIPIO DE INIRIDA 11.696.000,00$  16.000,00$  157.000,00$  173.000,00$  11.869.000,00$  

MUNICIPIO DE MONTERIA 49.498.000,00$  49.498.000,00$  

MUNICIPIO DE NECOCLI 12.854.000,00$  50.508.000,00$  63.362.000,00$  

MUNICIPIO DE PUERTO CARRENO 10.075.000,00$  51.000,00$  217.000,00$  268.000,00$  10.343.000,00$  

MUNICIPIO DE QUIBDO 2.379.000,00$  4.244.000,00$  6.623.000,00$  

MUNICIPIO DE TURBO 4.123.000,00$  31.066.000,00$  35.189.000,00$  

MUNICIPIO EL MOLINO 4.214.000,00$  1.614.000,00$  6.000,00$  6.000,00$  5.834.000,00$  

MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ RETEICA 7.905.000,00$  2.585.000,00$  10.490.000,00$  

U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES 301.128.000,00$  683.039.878,12$  405.000,00$  3.819.000,00$  4.554.000,00$  8.778.000,00$  992.945.878,12$  

MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL  GUAVIARE 1.084.000,00$  5.820.000,00$  5.820.000,00$  6.904.000,00$  

Total general 574.363.000,00$  1.865.644.878,12$  58.258.000,00$  4.193.000,00$  4.554.000,00$  67.005.000,00$  2.507.012.878,12$  

Nota: Para el presente periodo de enero de 2026, se sigue presentando la  observación sobre un pago de reteICA del mes de agosto. Se registran cuentas por cobrar en el fideicomiso por valor de $1.919,973,81, los cuales corresponden a descuentos aplicados al Municipio de Inírida siendo la correcta el Municipio de Puerto Carreño, .  La fiduciaria informa que se están adelantando las gestiones respectivas al interior con el fin de subsanar y reclasificar contablemente este registro el cual se notificará lo más pronto posible una vez se finalice este proceso..

TERCERO VALOR ID PAGO FECHA DE CAUSACIÓN FECHA DE PAGO VALOR REINTEGROFECHA DE REINTEGRO

RETEICA MUNICIPIO DE INIRIDA 256.459,65$                          305892 25/07/2025 6/10/2025

RETEICA MUNICIPIO DE INIRIDA 38.782,06$                            305667 24/07/2025 6/10/2025

RETEICA MUNICIPIO DE INIRIDA 1.436.439,59$                       305672 24/07/2025 6/10/2025

RETEICA MUNICIPIO DE INIRIDA 188.292,51$                          305665 24/07/2025 6/10/2025

TOTAL 1.919.973,81$                       





DEL 1 AL 31 MARZO DE 2026

 FECHA  CONCEPTO   VALOR GMF 

5/09/2024 GASTOS BANCARIOS ERRONEAMENTE 7.400,00$                 

5/09/2024 GASTOS BANCARIOS ERRONEAMENTE 1.406,00$                 

23/09/2024 GASTOS BANCARIOS ERRONEAMENTE 7.400,00$                 

23/09/2024 GASTOS BANCARIOS ERRONEAMENTE 1.406,00$                 

23/09/2024 GASTOS BANCARIOS ERRONEAMENTE 7.400,00$                 

23/09/2024 GASTOS BANCARIOS ERRONEAMENTE 1.406,00$                 

10/10/2024 GASTOS BANCARIOS ERRONEAMENTE 7.400,00$                 

10/10/2024 GASTOS BANCARIOS ERRONEAMENTE 1.406,00$                 

29/11/2024 REINTEGRO RECURSOS GASTOS BANCARIOS ERRONEAMENTE (22.200,00)$              

29/11/2024 REINTEGRO RECURSOS GASTOS BANCARIOS ERRONEAMENTE (4.218,00)$                

20/03/2025 REINTEGRO RECURSOS GASTOS BANCARIOS ERRONEAMENTE (8.806,00)$                

TOTAL -$                          

CONTRATO 1223_2023_MVCT

Banca de Desarrollo Territorial S.A

GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS 



# Fecha de Radicación Fecha de Pago
Impuestos Cto-

Derivado

# ID Orden de 

Operación

Contrato

Derivado
PROYECTO Nit del Proveedor Proveedor Descripción del pago Valor Bruto

Total 

retenciones
Valor Neto

Valor Retefuente 

(UAE)

Retención Avisos 

y Tableros
Retención tasa bomberil Valor Reteica

Estampilla Pro 

Universidad 

Nacional de 

Colombia (Ley 

Retegarantia
Contribución 

especial del 

5% (MC y HP)

Mayor 

permanencia

Apremio 

aplicado

DEV 

RETEGARANTÍA

Total 

descuentos
*Ajuste Al Mil GMF

Total Pago 

Extracto
MUNICIPIO

1

19/06/2024 24/06/2024 ASISTENCIA TECNICA 252564 ASISTENCIA 
TECNICA

ASISTENCIA 
TÉCNICA

800.096.329

FINANCIERA DE
DESARROLLO 
TERRITORIAL 
FINDETER

ID 252564

 ASISTENCIA 

TECNICA 

ADJUDICACION Y

ACTA DE INICIO

CONTRATO 1223 583.067.340,00$  -$  583.067.340,00$  -$  -$  -$  -$                              -$                                                                                      583.067.340,00$  AT

2

16/08/2024 23/08/2024 ASISTENCIA TECNICA 261379 ASISTENCIA 
TECNICA

ASISTENCIA 
TÉCNICA

800.096.329

FINANCIERA DE
DESARROLLO 
TERRITORIAL 
FINDETER

ID 261379 COBRO

ASISTENCIA 

TÉCNICA CT1223-

2023 MIB Y EP
193.405.716,00$  17.877.839,32$  175.527.876,68$  17.877.839,32$  -$  -$  -$  -$  17.877.839,32$  -$                              -$                                                                                      175.527.876,68$  AT

3

26/08/2024 28/08/2024 PAGO INTERVENTORÍA 263361 005-2024 MIB 901.798.337 CONSORCIO INTER-
URABA

PAGO 

INTERVENTORIA  

ACTA 1 ETAPA 1

CONTRATO DE

INTERVENTORIA 

005-2024 FACTURA 235.972.258,20$  37.279.650,88$  198.692.607,32$  11.897.760,92$  793.184,06$  991.480,08$  23.597.225,82$  -$  37.279.650,88$  -$                              -$                                                                                      198.692.607,32$  TURBO

4

24/08/2024 28/08/2024 PAGO OBRA 263240 010-2024
ESPACIOS 
PÚBLICOS

901.804.780
CONSORCIO 
INFRAESTRUCTURA 
PARQUES ADI

PAGO OBRA ACTA

1 ETAPA 1

CONTRATO DE

OBRA 010-PAF-MIB-

O-005-2024 

FACTURA FADI1 85.104.960,00$  17.314.716,31$  67.790.243,69$  8.003.836,64$  436.572,91$  363.810,76$  8.510.496,00$  -$  17.314.716,31$  -$                              -$                                                                                      67.790.243,69$  QUIBDÓ

5

23/08/2024 28/08/2024 PAGO INTERVENTORÍA 263206 003-2024 MIB 900.644.351 CONSULTORES 
DONOVAN SAS

PAGO 

INTERVENTORIA  

ACTA 1 ETAPA 1

CONTRATO DE

INTERVENTORIA 

003-2024 FACTURA 233.740.395,00$  37.712.736,00$  196.027.659,00$  11.785.230,00$  1.571.364,00$  982.102,50$  23.374.039,50$  -$  37.712.736,00$  -$                              -$                                                                                      196.027.659,00$  NECOCLÍ

6

23/08/2024 28/08/2024 PAGO OBRA 263234 002-2024
ESPACIOS 
PÚBLICOS

901.792.147 CONSORCIO 
RECREOGUAJIRA

PAGO OBRA ACTA

1 ETAPA 2

CONTRATO DE

OBRA 002-2024

FACTURA FVE-2

DEL 2/8/2024 139.139.833,14$  25.108.083,03$  114.031.750,11$  2.763.975,24$  829.192,57$  690.993,81$  13.913.983,31$  6.909.938,10$  25.108.083,03$  -$                              -$                                                                                      114.031.750,11$  MOLINO

7

24/08/2024 28/08/2024 PAGO INTERVENTORÍA 263242 009-2024
ESPACIOS 
PÚBLICOS

901.803.125 UNION TEMPORA
CHOCO 24

PAGO 

INTERVENTORIA  

ACTA 1 ETAPA 1

CONTRATO DE

INTERVENTORIA 

009- PAF-MIB-I-005- 43.361.915,40$  6.996.208,19$  36.365.707,21$  2.186.315,06$  291.508,67$  182.192,92$  4.336.191,54$  -$  6.996.208,19$  -$                              -$                                                                                      36.365.707,21$  QUIBDÓ

8

24/08/2024 28/08/2024 PAGO INTERVENTORÍA 263232 001-2024
ESPACIOS 
PÚBLICOS

52.147.488 DIAZ CORTES MARIA
FERNANDA

PAGO 

INTERVENTORIA  

ACTA 1 ETAPA 1

CONTRATO DE

INTERVENTORIA 

001-2024 FACTURA 48.195.000,00$  7.654.500,00$  40.540.500,00$  2.430.000,00$  202.500,00$  202.500,00$  4.819.500,00$  -$  7.654.500,00$  -$                              -$                                                                                      40.540.500,00$  MOLINO

9

24/08/2024 28/08/2024 PAGO OBRA 263228 002-2024
ESPACIOS 
PÚBLICOS

901.792.147 CONSORCIO 
RECREOGUAJIRA

PAGO OBRA ACTA

1 ETAPA 1

CONTRATO DE

OBRA 002-2024

FACTURA FVE-4

DEL 12/8/2024 82.850.775,00$  16.639.777,50$  66.210.997,50$  7.658.475,00$  348.112,50$  348.112,50$  8.285.077,50$  -$  16.639.777,50$  -$                              -$                                                                                      66.210.997,50$  MOLINO

10

26/08/2024 28/08/2024 PAGO OBRA 263359 006-2024 MIB 900.156.249 CONCRECIVIL S.A.S BIC

PAGO OBRA ACTA

1 ETAPA 1

CONTRATO DE

OBRA 006-2024

FACTURA FEVE73

DEL 16/8/2024 449.432.673,30$  91.774.907,23$  357.657.766,07$  41.544.196,69$  1.510.698,06$  3.776.745,15$  44.943.267,33$  -$  91.774.907,23$  -$                              -$                                                                                      357.657.766,07$  TURBO

11

23/08/2024 28/08/2024 PAGO INTERVENTORÍA 263238 001-2024
ESPACIOS 
PÚBLICOS

52.147.488 DIAZ CORTES MARIA
FERNANDA

PAGO 

INTERVENTORIA  

ACTA 1 ETAPA 2

CONTRATO DE

INTERVENTORIA 

001-2024 FACTURA 29.615.103,98$  4.703.575,33$  24.911.528,65$  1.493.198,52$  124.433,21$  124.433,21$  2.961.510,39$  -$  4.703.575,33$  -$                              -$                                                                                      24.911.528,65$  MOLINO

12

26/08/2024 28/08/2024 PAGO OBRA 263358 004-2024 MIB 900.156.249 CONCRECIVIL S.A.S BIC

PAGO OBRA ACTA

1 ETAPA 1

CONTRATO DE

OBRA 004-2024

FACTURA FEVE74

DEL 17/8/2024 449.432.673,30$  93.285.605,29$  356.147.068,01$  41.544.196,69$  3.021.396,12$  3.776.745,15$  44.943.267,33$  -$  93.285.605,29$  -$                              -$                                                                                      356.147.068,01$  NECOCLÍ

13

5/09/2024 5/09/2024 MIB 003-2024; 004-2024 RETE ICA RETE ICA IMPUESTOS 890983873
MUNICIPIO DE 
NECOCLI

RETE ICA

BIMESTRAL 

PATRIMONIOS

4.592.760,12$  239,88$  4.593.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  239,88$  239,88$                        4.593.000,00$  RETEICA

14

6/09/2024 6/09/2024 EP 002-2024 CONTRIBUCION OBRA CONTRIBUCION 
OBRA

IMPUESTOS 899999090
MINISTERIO DE 
HACIENDA Y 
CREDITO PUBLICO

CONTRIBUCION DE

OBRA MENSUAL

PATRIMONIO 

AUTÓNOMO
6.909.938,10$  61,90$  6.910.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  61,90$  61,90$                          6.910.000,00$  CONT. OBRA

15

9/09/2024 9/09/2024 EP 001-2024; 002-2024 RETE ICA RETE ICA IMPUESTOS 800092788
MUNICIPIO EL 
MOLINO

RETEICA 

BIMESTRAL 

PATRIMONIO 

AUTÓNOMO
1.504.238,28$  238,28$  1.504.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  238,28-$  238,28-$                        1.504.000,00$  RETEICA

16

9/09/2024 9/09/2024 (MIB) 005-2024; 006-2024 RETE ICA RETE ICA IMPUESTOS 890981138
MUNICIPIO DE 
TURBO

RETE ICA

BIMESTRAL 

PATRIMONIOS

2.303.882,12$  117,88$  2.304.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  117,88$  117,88$                        2.304.000,00$  RETEICA

17

18/09/2024 18/09/2024 (MIB) 009-PAF-MIB-I-005-2024; 010- PAF-MIB-O-005-2024 RETE ICA RETE ICA IMPUESTOS 891.680.011 MUNICIPIO DE QUIBDO

RETEICA 

BIMESTRAL 

PATRIMONIO 

AUTÓNOMO
728.081,58$  81,58$  728.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  81,58-$  81,58-$                          728.000,00$  RETEICA

18

19/09/2024 19/09/2024 AT;  001- 2024;  002- 2024;  003- 2024;  004- 2024;  005- 2024;  006- 2024;  009- PAF- M I B- I - 005- 2024;  010- PAF- M I B- O- 005- 2024 RETE FUENTE RETE FUENTE IMPUESTOS 800197268

U A E DIRECCION 
DE IMPUESTOS Y 
ADUANAS 
NACIONALES

Liquidación 

Retención en la

fuente Patrimonios 

Autónomos 

AGOSTO 2024 149.185.024,08$  24,08$  149.185.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  24,08-$  24,08-$                          149.185.000,00$  RETEFUENTE

19

17/09/2024 19/09/2024 PAGO INTERVENTORÍA 266586 001-2024
ESPACIOS 
PÚBLICOS

52147488
DIAZ CORTES 
MARIA FERNANDA

ID 266586 PAGO

INTERVENTORIA 

ACTA 2 ETAPA 2

CONTRATO DE

INTERVENTORIA 

001-2024 FACTURA 14.175.875,00$  2.251.462,50$  11.924.412,50$  714.750,00$  59.562,50$  59.562,50$  1.417.587,50$  -$  2.251.462,50$  11.924.412,50$  MOLINO

20

20/09/2024 23/09/2024 PAGO OBRA 266634 010-2024
ESPACIOS 
PÚBLICOS

901804780
CONSORCIO 
INFRAESTRUCTUR
A PARQUES ADI

ID 266634 PAGO

OBRA ACTA 2

ETAPA 1

CONTRATO DE

OBRA 010-PAF-MIB-

O-005-2024 8.589.440,00$  1.732.324,03$  6.857.115,97$  793.981,85$  43.308,10$  36.090,08$  858.944,00$  -$  1.732.324,03$  6.857.115,97$  QUIBDÓ

21

20/09/2024 23/09/2024 PAGO INTERVENTORÍA 266675 009-2024
ESPACIOS 
PÚBLICOS

901803125
UNION TEMPORA 
CHOCO 24

ID 266675 PAGO

INTERVENTORIA 

ACTA 2 ETAPA 1

CONTRATO DE

INTERVENTORIA 

009- PAF-MIB-I-005- 4.817.990,60$  777.356,47$  4.040.634,13$  242.923,90$  32.389,85$  20.243,66$  481.799,06$  -$  777.356,47$  4.040.634,13$  QUIBDÓ

22

20/09/2024 23/09/2024 PAGO OBRA 266838 010-2024
ESPACIOS 
PÚBLICOS

901804780
CONSORCIO 
INFRAESTRUCTUR
A PARQUES ADI

ID 266838 PAGO

OBRA ACTA 1

ETAPA 2

CONTRATO DE

OBRA 010-PAF-MIB-

O-005-2024 33.022.283,18$  5.958.943,53$  27.063.339,65$  655.979,06$  196.793,72$  163.994,77$  3.302.228,32$  1.639.947,66$  5.958.943,53$  27.063.339,65$  QUIBDÓ

23

20/09/2024 23/09/2024 PAGO INTERVENTORÍA 267331 005-2024 MIB 901798337
CONSORCIO INTER-
URABA

ID 267331 PAGO

INTERVENTORIA 

ACTA 1 ETAPA 2

CONTRATO DE

INTERVENTORIA 

005-2024 FACTURA 31.133.598,49$  4.918.585,31$  26.215.013,18$  1.569.761,27$  104.650,75$  130.813,44$  3.113.359,85$  -$  4.918.585,31$  26.215.013,18$  TURBO

24

19/09/2024 24/09/2024 PAGO INTERVENTORÍA 266482 007-2024
ESPACIOS 
PÚBLICOS

900320235
TECNIPLAN 
INGENIERIA SAS

ID 266482 PAGO

INTERVENTORIA 

ACTA 1 ETAPA 1

CONTRATO DE

INTERVENTORIA 

007-2024 FACTURA 48.196.828,00$  7.857.298,20$  40.339.529,80$  2.430.092,16$  405.015,36$  202.507,68$  4.819.683,00$  -$  7.857.298,20$  40.339.529,80$  V. GUAMÉZ

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

FINANCIERA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A.
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25

24/09/2024 25/09/2024 PAGO OBRA 267650 006-2024 MIB 900156249
CONCRECIVIL S.A.S 
BIC

ID 267650 PAGO

OBRA ACTA 1

ETAPA 2

CONTRATO DE

OBRA 006-2024

FACTURA FEVE82 136.228.115,26$  25.017.768,33$  111.210.346,93$  2.713.084,95$  542.616,99$  1.356.542,48$  13.622.811,53$  6.782.712,38$  25.017.768,33$  111.210.346,93$  TURBO

26

24/09/2024 25/09/2024 PAGO INTERVENTORÍA 267910 003-2024 MIB 900644351
CONSULTORES 
DONOVAN SAS

ID 267910 PAGO

INTERVENTORIA 

ACTA 1 ETAPA 2

CONTRATO DE

INTERVENTORIA 

003-2024 FACTURA 37.218.299,45$  6.004.969,33$  31.213.330,12$  1.876.552,91$  250.207,06$  156.379,41$  3.721.829,95$  -$  6.004.969,33$  31.213.330,12$  NECOCLÍ

27

23/09/2024 26/09/2024 PAGO INTERVENTORÍA 267638 009-2024
ESPACIOS 
PÚBLICOS

901803125
UNION TEMPORA 
CHOCO 24

ID 267638 PAGO

INTERVENTORIA 

ACTA 1 ETAPA 2

CONTRATO DE

INTERVENTORIA 

009- PAF-MIB-I-005- 11.414.655,93$  1.841.692,38$  9.572.963,55$  575.528,87$  76.737,18$  47.960,74$  1.141.465,59$  -$  1.841.692,38$  9.572.963,55$  QUIBDÓ

28

24/09/2024 26/09/2024 PAGO OBRA 267803 004-2024 MIB 900156249
CONCRECIVIL S.A.S 
BIC

ID 267803 PAGO

OBRA ACTA 1

ETAPA 2

CONTRATO DE

OBRA 004-2024

FACTURA FEVE80 331.546.128,44$  62.207.766,56$  269.338.361,88$  6.602.989,48$  2.641.195,79$  3.301.494,74$  33.154.612,84$  16.507.473,71$  62.207.766,56$  269.338.361,88$  NECOCLÍ

29

24/09/2024 26/09/2024 PAGO OBRA 267960 008-2024
ESPACIOS 
PÚBLICOS

900234282
DEJO 
CONSTRUCCIONES 
SAS

ID 267960 PAGO

OBRA ACTA 1

ETAPA 1

CONTRATO DE

OBRA 008-2024

FACTURA DJ 5150 89.910.000,00$  18.591.000,00$  71.319.000,00$  8.448.000,00$  768.000,00$  384.000,00$  8.991.000,00$  -$  18.591.000,00$  71.319.000,00$  V. GUAMÉZ

30

9/10/2024 9/10/2024 MIB 004-2024; EP-PAF-MIB-O-005-2024 CONTRIBUCION OBRA CONTRIBUCION 
OBRA

IMPUESTOS 899999090
MINISTERIO DE 
HACIENDA Y 
CREDITO PUBLICO

CONTRIBUCION DE

OBRA MENSUAL

PATRIMONIO 

AUTÓNOMO
24.930.133,75$  133,75$  24.930.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  -$                -$  -$  133,75$                        24.930.000,00$  CONT. OBRA 

31

10/10/2024 10/10/2024 EP 008-2024 RETE ICA RETE ICA IMPUESTOS 800102912
MUNICIPIO VALLE 
DEL GUAMUEZ 
RETEICA

RETEICA MENSUAL

PATRIMONIO 

AUTÓNOMO

1.173.015,36$  15,36$  1.173.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  -$                -$  -$  15,36$                          1.173.000,00$  V. GUAMÉZ

32

22/10/2024 22/10/2024

001-2024; 003-
2024; 004-2024; 
005-2024; 007-
2024; 008-2024; 
009-PAF-MIB-I-
005-2024; 010-

RETE FUENTE RETE FUENTE IMPUESTOS 800197268

U A E DIRECCION 
DE IMPUESTOS Y 
ADUANAS 
NACIONALES

Liquidación 

Retención en la

fuente Patrimonios 

Autónomos 

Septiembre 2024 26.623.644,45$  355,55$  26.624.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  -$                -$  -$  355,55$                        26.624.000,00$  RETE FUENTE

33

18/10/2024 22/10/2024 PAGO OBRA 270513 006-2024 MIB 900156249
CONCRECIVIL S.A.S 
BIC

ID 270513 PAGO

OBRA ACTA 2

ETAPA 2

CONTRATO DE

OBRA 006-2024

FACTURA FEVE-84 264.359.356,93$  48.548.577,02$  215.810.779,91$  5.264.914,60$  1.052.982,92$  2.632.457,30$  26.435.935,69$  13.162.286,51$  -$                -$  48.548.577,02$  -$                              215.810.779,91$  TURBO

34

18/10/2024 23/10/2024 PAGO INTERVENTORÍA 270169 001-2024
ESPACIOS 
PÚBLICOS

52147488
DIAZ CORTES 
MARIA FERNANDA

ID 270169 PAGO

INTERVENTORIA 

ACTA 3 ETAPA 2

CONTRATO DE

INTERVENTORIA 

001-2024 FACTURA 39.211.604,32$  6.227.725,39$  32.983.878,93$  1.977.055,68$  164.754,64$  164.754,64$  3.921.160,43$  -$  -$                -$  6.227.725,39$  -$                              32.983.878,93$  MOLINO

35

22/10/2024 24/10/2024 PAGO INTERVENTORÍA 271194 009-2024
ESPACIOS 
PÚBLICOS

901.803.125 UNION TEMPORA
CHOCO 24

ID 271194 PAGO

INTERVENTORIA 

ACTA 2 ETAPA 2

CONTRATO DE

INTERVENTORIA 

009- PAF-MIB-I-005- 20.978.708,98$  3.384.800,11$  17.593.908,87$  1.057.750,03$  141.033,34$  88.145,84$  2.097.870,90$  -$  -$                -$  3.384.800,11$  -$                              -$                                                                                      17.593.908,87$  QUIBDÓ

36

22/10/2024 24/10/2024 PAGO INTERVENTORÍA 271176 005-2024 MIB 901798337
CONSORCIO INTER-
URABA

ID 271176 PAGO

INTERVENTORIA 

ACTA 2 ETAPA 2

CONTRATO DE

INTERVENTORIA 

005-2024 FACTURA 35.358.377,66$  5.586.029,41$  29.772.348,25$  1.782.775,34$  118.851,69$  148.564,61$  3.535.837,77$  -$  -$                -$  5.586.029,41$  -$                              29.772.348,25$  TURBO

37

22/10/2024 25/10/2024 PAGO OBRA 271172 010-2024
ESPACIOS 
PÚBLICOS

901.804.780
CONSORCIO 
INFRAESTRUCTURA 
PARQUES ADI

ID 271172 PAGO

OBRA ACTA 2

ETAPA 2

CONTRATO DE

OBRA 010-PAF-MIB-

O-005-2024 194.696.018,16$  35.133.324,07$  159.562.694,09$  3.867.585,74$  1.160.275,72$  966.896,44$  19.469.601,82$  9.668.964,35$  -$                -$  35.133.324,07$  -$                              159.562.694,09$  QUIBDÓ

38

23/10/2024 25/10/2024 PAGO INTERVENTORÍA 271187 003-2024 MIB 900644351
CONSULTORES 
DONOVAN SAS

ID 271187 PAGO

INTERVENTORIA 

ACTA 2 ETAPA 2

CONTRATO DE

INTERVENTORIA 

003-2024 FACTURA 47.107.471,78$  7.600.533,26$  39.506.938,52$  2.375.166,64$  316.688,89$  197.930,55$  4.710.747,18$  -$  -$                -$  7.600.533,26$  -$                              39.506.938,52$  NECOCLÍ

39

22/10/2024 25/10/2024 ASISTENCIA TECNICA 271802 ASISTENCIA 
TECNICA

ASISTENCIA 
TÉCNICA

800.096.329

FINANCIERA DE
DESARROLLO 
TERRITORIAL 
FINDETER

ID 271802 COBRO

ASISTENCIA 

TÉCNICA CT1223-

2023 MIB Y EP
142.916.645,00$  13.210.782,31$  129.705.862,69$  13.210.782,31$  -$  -$  -$  -$  -$                -$  13.210.782,31$  -$                              129.705.862,69$  AT

40

23/10/2024 25/10/2024 PAGO OBRA 270503 002-2024
ESPACIOS 
PÚBLICOS

901792147
CONSORCIO 
RECREOGUAJIRA

ID 270503 PAGO

OBRA ACTA 2

ETAPA 2

CONTRATO DE

OBRA 002-2024

APLICAR APREMIO 417.137.329,20$  98.056.190,65$  319.081.138,55$  8.286.320,49$  2.485.896,15$  2.071.580,12$  41.713.732,92$  20.715.801,22$  -$                22.782.859,75$  98.056.190,65$  -$                              319.081.138,55$  MOLINO

41

22/10/2024 25/10/2024 PAGO OBRA 271189 004-2024 MIB 900.156.249 CONCRECIVIL S.A.S BIC

"ID 271189 PAGO

OBRA ACTA 2

ETAPA 2

CONTRATO DE

OBRA 004-2024

FACTURA FEVE86 634.333.779,41$  119.019.600,27$  515.314.179,14$  12.633.232,35$  5.053.292,94$  6.316.616,17$  63.433.377,94$  31.583.080,87$  -$                119.019.600,27$  -$                              515.314.179,14$  NECOCLÍ

42

23/10/2024 28/10/2024 PAGO INTERVENTORÍA 270653 007-2024
ESPACIOS 
PÚBLICOS

900320235
TECNIPLAN 
INGENIERIA SAS

ID 270653 PAGO

INTERVENTORIA 

ACTA 1 ETAPA 2

CONTRATO DE

INTERVENTORIA 

007-2024 FACTURA 18.870.551,54$  3.076.375,62$  15.794.175,92$  951.456,38$  158.576,06$  79.288,03$  1.887.055,15$  -$                3.076.375,62$  -$                              15.794.175,92$  V. GUAMÉZ

43

6/11/2024 6/11/2024 003-2024; 004-2024 (MIB) RETE ICA RETE ICA IMPUESTOS 890.983.873 MUNICIPIO DE
NECOCLI

RETE ICA

BIMESTRAL 

PATRIMONIOS

8.261.384,68$  384,68$  8.261.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  384,68$                        8.261.000,00$  RETEICA NECOCLÍ

44

8/11/2024 8/11/2024 EP 001-2024; 002-2024 RETE ICA RETE ICA IMPUESTOS 800.092.788 MUNICIPIO EL MOLINO

RETEICA 

BIMESTRAL 

PATRIMONIO 

AUTÓNOMO
2.710.213,29$  213,29$  2.710.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  213,29$                        2.710.000,00$  RETEICA MOLINO

45

8/11/2024 8/11/2024 (MIB) 004-2024; 005-2024; 006-2024 RETE ICA RETE ICA IMPUESTOS 890981138
MUNICIPIO DE 
TURBO

RETE ICA

BIMESTRAL 

PATRIMONIOS

1.819.102,35$  102,35$  1.819.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  102,35$                        1.819.000,00$  RETEICA TURBO

46

8/11/2024 8/11/2024 (MIB) 006-2024; (EP)-010- PAF-MIB-O-005-2024; (EP)002-2024; (MIB)004-2024 CONTRIBUCION OBRA CONTRIBUCION 
OBRA

IMPUESTOS 899.999.090
MINISTERIO DE 
HACIENDA Y 
CREDITO PUBLICO

CONTRIBUCION DE

OBRA MENSUAL

PATRIMONIO 

AUTÓNOMO
75.130.132,95$  132,95$  75.130.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  132,95$                        75.130.000,00$  

 CONT. OBRA 

QUIBDÓ, 

MOLINO, TURBO 

47

15/11/2024 15/11/2024 (EP)009- PAF-MIB-I-005-2024; 009- (EP)PAF-MIB-O-005-2024 RETE ICA RETE ICA IMPUESTOS 891.680.011 MUNICIPIO DE QUIBDO

RETEICA 

BIMESTRAL 

PATRIMONIO 

AUTÓNOMO
1.650.537,91$  462,09$  1.651.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  462,09-$                        1.651.000,00$  RETEICA QUIBDÓ

48

18/11/2024 18/11/2024 PAGO INTERVENTORÍA 274436 007-2024
ESPACIOS 
PÚBLICOS

900.320.235 TECNIPLAN INGENIERIA
SAS

ID 274436 PAGO

INTERVENTORIA 

ACTA 2 ETAPA 2

CONTRATO DE

INTERVENTORIA 

007-2024 FACTURA 9.435.275,83$  1.538.187,82$  7.897.088,01$  475.728,19$  79.288,03$  39.644,02$  943.527,58$  -$  1.538.187,82$  7.897.088,01$  GUAMÉZ

49

18/11/2024 19/11/2024 PAGO OBRA 274440 008-2024
ESPACIOS 
PÚBLICOS

900.234.282 DEJO 
CONSTRUCCIONES SAS

ID 274440 PAGO

OBRA ACTA 1

ETAPA 2

CONTRATO DE

OBRA 008-2024

FACTURA DJ 5158 653.825.474,05$  120.580.460,78$  533.245.013,27$  12.987.744,32$  6.493.872,16$  3.246.936,08$  65.382.547,41$  32.469.360,81$  120.580.460,78$  533.245.013,27$  GUAMÉZ

50

20/11/2024 20/11/2024 EP 007-2024 RETE ICA RETE ICA IMPUESTOS 800102912
MUNICIPIO VALLE 
DEL GUAMUEZ 
RETEICA

RETEICA MENSUAL

PATRIMONIO 

AUTÓNOMO

158.576,06$  423,94$  159.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  423,94$                        159.000,00$  RETEICA GUAMÉZ



51

19/11/2024 20/11/2024 PAGO INTERVENTORÍA 275167 005-2024 MIB 901.798.337 CONSORCIO INTER-
URABA

ID 275167 PAGO

INTERVENTORIA 

ACTA 3 ETAPA 2

CONTRATO DE

INTERVENTORIA 

005-2024 FACTURA 56.890.664,00$  8.987.768,76$  47.902.895,24$  2.868.436,84$  191.229,12$  239.036,40$  5.689.066,40$  -$  8.987.768,76$  47.902.895,24$  TURBO

52

19/11/2024 21/11/2024 PAGO OBRA 275069 004-2024 MIB 900.156.249 CONCRECIVIL S.A.S BIC

ID 275069 PAGO

OBRA ACTA 3

ETAPA 2

CONTRATO DE

OBRA 004-2024

FACTURA FEVE91 790.778.225,46$  148.373.161,49$  642.405.063,97$  15.748.940,67$  6.299.576,27$  7.874.470,33$  79.077.822,55$  39.372.351,67$  148.373.161,49$  642.405.063,97$  NECOCLÍ

53

22/11/2024 25/11/2024 PAGO INTERVENTORÍA 275038 003-2024 MIB 900.644.351 CONSULTORES 
DONOVAN SAS

ID 275038 PAGO

INTERVENTORIA 

ACTA 3 ETAPA 2

CONTRATO DE

INTERVENTORIA 

003-2024 FACTURA 52.217.013,35$  8.424.929,90$  43.792.083,45$  2.632.790,59$  351.038,75$  219.399,22$  5.221.701,34$  -$  8.424.929,90$  43.792.083,45$  NECOCLÍ

54

25/11/2024 25/11/2024 ( M I B)  003- 2024;  ( M I B)  006- 2024;  EP 001- 2024;  ( EP) - 010-  PAF- M I B- O- 005- 2024;  ( EP) 009-  PAF- M I B- I - 005- 2024;  ( M I B)  005- 2024) ;  AT;  ( EP)  002- 2024;  ( M I B)  004- 2024;  ( EP) 004- 2024 RETE FUENTE RETE FUENTE IMPUESTOS 800.197.268

U A E DIRECCION 
DE IMPUESTOS Y 
ADUANAS 
NACIONALES

Liquidación 

Retención en la

fuente Patrimonios 

Autónomos 

OCTUBRE 2024 51.407.039,56$  39,56$  51.407.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  39,56$                          51.407.000,00$  RETEFUENTE

55

25/11/2024 26/11/2024 PAGO OBRA 275032 010-2024
ESPACIOS 
PÚBLICOS

901.804.780
CONSORCIO 
INFRAESTRUCTURA 
PARQUES ADI

ID 275032 PAGO

OBRA ACTA 3

ETAPA 2

CONTRATO DE

OBRA 010-PAF-MIB-

O-005-2024 149.172.067,12$  26.918.427,13$  122.253.639,99$  2.963.264,30$  888.979,29$  740.816,08$  14.917.206,71$  7.408.160,75$  26.918.427,13$  122.253.639,99$  QUIBDÓ

56

25/11/2024 26/11/2024 PAGO OBRA 274981 002-2024
ESPACIOS 
PÚBLICOS

901.792.147 CONSORCIO 
RECREOGUAJIRA

ID 274981 PAGO

OBRA ACTA 3

ETAPA 2

CONTRATO DE

OBRA 002-2024

FACTURA FVE-8 198.611.232,62$  35.839.825,37$  162.771.407,25$  3.945.358,55$  1.183.607,56$  986.339,64$  19.861.123,26$  9.863.396,36$  35.839.825,37$  162.771.407,25$  MOLINO

57

25/11/2024 26/11/2024 PAGO OBRA 274504 006-2024 MIB 900.156.249 CONCRECIVIL S.A.S BIC

ID 274504 PAGO

OBRA ACTA 3

ETAPA 2

CONTRATO DE

OBRA 006-2024

FACTURA FEVE-89 917.401.439,42$  168.477.238,58$  748.924.200,84$  18.270.736,82$  3.654.147,36$  9.135.368,41$  91.740.143,94$  45.676.842,05$  168.477.238,58$  748.924.200,84$  TURBO

58

25/11/2024 27/11/2024 PAGO INTERVENTORÍA 274989 001-2024
ESPACIOS 
PÚBLICOS

52.147.488 DIAZ CORTES MARIA
FERNANDA

ID 274989 PAGO

INTERVENTORIA 

ACTA 4 ETAPA 2

CONTRATO DE

INTERVENTORIA 

001-2024 FACTURA 19.009.281,34$  3.019.121,15$  15.990.160,19$  958.451,16$  79.870,93$  79.870,93$  1.900.928,13$  -$  3.019.121,15$  15.990.160,19$  MOLINO

59

26/11/2024 27/11/2024 ASISTENCIA TECNICA 277012 ASISTENCIA 
TECNICA

ASISTENCIA 
TÉCNICA

800.096.329

FINANCIERA DE
DESARROLLO 
TERRITORIAL 
FINDETER

ID 277012 COBRO

ASISTENCIA 

TECNICA NOV 2024

CT1223 MIB Y EP
141.287.967,00$  13.060.232,24$  128.227.734,76$  13.060.232,24$  -$  -$  -$  -$  13.060.232,24$  128.227.734,76$  AT

60

6/12/2024 6/12/2024
RETEICA GUAMÉZ 
007-2024; 008-

2024
RETE ICA RETE ICA IMPUESTOS 800102912

MUNICIPIO VALLE 
DEL GUAMUEZ 
RETEICA

RAD 85 RETEICA 
MENSUAL 3307 
SBCTA 
MEJORAMIENTO 
INTEGRAL DE 
BARRIOS 6.573.160,19$  160,19$  6.573.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  160,19$  160,19-$                        6.573.000,00$  RETEICA GUAMÉZ

61

9/12/2024 9/12/2024

CONTRIBUCIÓN 
OBRA 002-2024; 
004-2024; 006-
2024; 008-2024; 
010-PAF-MIB-O-

005-2024

CONTRIBUCION OBRA CONTRIBUCION 
OBRA

IMPUESTOS 899999090
MINISTERIO DE 
HACIENDA Y 
CREDITO PUBLICO

CONTRIBUCION 
DE OBRA 
MENSUAL 
PATRIMONIO 
AUTÓNOMO 134.790.111,64$  111,64$  134.790.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  134.790.111,64$  111,64-$                        134.790.000,00$  CONT OBRA

62

16/12/2024 17/12/2024 PAGO INTERVENTORÍA 280419 003-2024 MIB 900644351
CONSULTORES 
DONOVAN SAS

ID 280419 PAGO 
INTERVENTORIA 
ACTA 4 ETAPA 2 
CONTRATO DE 
INTERVENTORIA 
003-2024 48.751.610,39$  7.865.806,05$  40.885.804,34$  2.458.064,39$  327.741,92$  204.838,70$  4.875.161,04$  -$  7.865.806,05$  -$                              40.885.804,34$  NECOCLÍ

63

16/12/2024 17/12/2024 PAGO INTERVENTORÍA 280259 005-2024 MIB 901798337
CONSORCIO INTER-
URABA

ID 280259 PAGO 
INTERVENTORIA 
ACTA 4 ETAPA 2 
CONTRATO DE 
INTERVENTORIA 
005-2024 59.690.717,63$  9.430.130,17$  50.260.587,46$  3.009.616,01$  200.641,07$  250.801,33$  5.969.071,76$  -$  9.430.130,17$  -$                              50.260.587,46$  TURBO

64

12/12/2024 18/12/2024 PAGO INTERVENTORÍA 280090 007-2024
ESPACIOS 
PÚBLICOS

900320235
TECNIPLAN 
INGENIERIA SAS

ID 280090 PAGO 
INTERVENTORIA 
ACTA 3 ETAPA 2 
CONTRATO DE 
INTERVENTORIA 
007-2024 48.062.540,27$  7.835.405,73$  40.227.134,54$  2.423.321,36$  403.886,89$  201.943,45$  4.806.254,03$  -$  7.835.405,73$  -$                              40.227.134,54$  V. GUAMÉZ

65

12/12/2024 18/12/2024 PAGO INTERVENTORÍA 280273 009-2024
ESPACIOS 
PÚBLICOS

901803125
UNION TEMPORA 
CHOCO 24

ID 280273 PAGO 
INTERVENTORIA 
ACTA 3 ETAPA 2 
CONTRATO DE 
INTERVENTORIA 
009- PAF-MIB-I- 18.284.657,34$  2.950.129,59$  15.334.527,75$  921.915,50$  122.922,07$  76.826,29$  1.828.465,73$  -$  2.950.129,59$  -$                              15.334.527,75$  QUIBDÓ

66

18/12/2024 18/12/2024

010-PAF-MIB-O-
005-2024; 001-
2024; 002-2024; 
003-2024; 004-
2024; 005-2024; 
006-2024; 007-

RETE FUENTE RETE FUENTE IMPUESTOS 800197268

U A E DIRECCION 
DE IMPUESTOS Y 
ADUANAS 
NACIONALES

Liquidación 
Retención en la 
fuente Patrimonios 
Autónomos 
NOVIEMBRE 2024 73.911.683,68$  316,32$  73.912.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  316,32$  316,32$                        73.912.000,00$  RETEFUENTE

67

16/12/2024 18/12/2024 PAGO INTERVENTORÍA 281158 009-2024
ESPACIOS 
PÚBLICOS

901803125
UNION TEMPORA 
CHOCO 24

ID 281158 PAGO 
INTERVENTORIA 
ACTA 4 ETAPA 2 
CONTRATO DE 
INTERVENTORIA 
009- PAF-MIB-I- 22.218.538,87$  3.584.839,89$  18.633.698,98$  1.120.262,46$  149.368,33$  93.355,21$  2.221.853,89$  -$  3.584.839,89$  -$                              18.633.698,98$  QUIBDÓ

68

16/12/2024 19/12/2024 PAGO OBRA 280479 006-2024 MIB 900156249
CONCRECIVIL S.A.S 
BIC

ID 280479 PAGO 
OBRA ACTA 4 
ETAPA 2 
CONTRATO DE 
OBRA 006-2024 
FACTURA FEVE-95 1.002.322.883,71$  184.072.734,52$  818.250.149,19$  19.962.010,99$  3.992.402,20$  9.981.005,49$  100.232.288,37$  49.905.027,47$  184.072.734,52$  -$                              818.250.149,19$  TURBO

69

16/12/2024 19/12/2024 ASISTENCIA TECNICA 281561 ASISTENCIA 
TECNICA

ASISTENCIA 
TECNICA

800096329

FINANCIERA DE 
DESARROLLO 
TERRITORIAL 
FINDETER

ID 281561 
ASISTENCIA 
TECNICA 
ADJUDICACION 
CONTRATO 1223 
2023 MIB Y EP 221.907.612,00$  20.512.468,35$  201.395.143,65$  20.512.468,35$  -$  -$  -$  -$  20.512.468,35$  -$                              201.395.143,65$  AT

70

16/12/2024 19/12/2024 PAGO OBRA 280446 004-2024 MIB 900156249
CONCRECIVIL S.A.S 
BIC

ID 280446 PAGO 
OBRA ACTA 4 
ETAPA 2 
CONTRATO DE 
OBRA 004-2024 
FACTURA FEVE98 684.674.176,89$  128.464.933,59$  556.209.243,30$  13.635.799,07$  5.454.319,63$  6.817.899,53$  68.467.417,69$  34.089.497,67$  128.464.933,59$  -$                              556.209.243,30$  NECOCLÍ

71

18/12/2024 20/12/2024 PAGO OBRA 282362 010-2024
ESPACIOS 
PÚBLICOS

901804780
CONSORCIO 
INFRAESTRUCTUR
A PARQUES ADI

ID 282362 PAGO 
OBRA ACTA 4 
ETAPA 2 
CONTRATO DE 
OBRA 010-PAF-
MIB-O-005-2024 251.294.111,08$  46.101.565,00$  205.192.546,08$  7.572.923,67$  1.464.940,13$  1.220.783,44$  25.129.411,11$  10.713.506,65$  46.101.565,00$  -$                              205.192.546,08$  QUIBDÓ

72

8/01/2025 8/01/2025 005-2024; 006-2024 RETE ICA RETE ICA MIB 890981138
MUNICIPIO DE 
TURBO

RAD 77-01/08 
RETE ICA 
BIMESTRAL 
PATRIMONIOS

8.038.419,75$  419,75$  8.038.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  8.038.419,75$  419,75$                        8.038.000,00$  TURBO

73

8/01/2025 8/01/2025 003-2024; 004-2024 RETE ICA RETE ICA MIB 890983873
MUNICIPIO DE 
NECOCLI

RAD 152 - 01/08 - 
RETE ICA 
BIMESTRAL 
PATRIMONIOS

12.432.676,57$  323,43$  12.433.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  323,43$  323,43-$                        12.433.000,00$  NECOCLÍ

74

9/01/2025 9/01/2025

IMPUESTOS 004-
2024; 006-2024; 
010-PAF-MIB-O-
005-2024

CONTRIBUCION OBRA CONTRIBUCION 
OBRA

CONTRIBUCION 
OBRA

899999090
MINISTERIO DE 
HACIENDA Y 
CREDITO PUBLICO

RAD 62 - 01/09 
CONTRIBUCION 
DE OBRA 
MENSUAL 
PATRIMONIO 
AUTÓNOMO 94.708.031,79$  31,79$  94.708.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  31,79$  31,79$                          94.708.000,00$  

MINISTERIO DE 
HACIENDA Y 
CREDITO PUBLICO

75

9/01/2025 9/01/2025 ESTAMPILLA GENERAL ESTAMPILLA ESTAMPILLA IMP CONT OBRA 899.999.001
MINISTERIO DE
EDUCACION
NACIONAL

RAD 42 - 01/09 
ESTAMPILLA 
PROUNIVERSIDAD 
NACIONAL 
SEMESTRAL 
PATRIMONIOS 71.374.273,83$  273,83$  71.374.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  273,83$  273,83$                        71.374.000,00$  

MINISTERIO DE 
EDUCACION 
NACIONAL CONT. 
OBRA

76

15/01/2025 15/01/2025 001-2024;002-2024 RETE ICA RETE ICA
ESPACIOS 
PÚBLICOS

800092788
MUNICIPIO EL 
MOLINO

RAD 43 -01/15 
RETEICA 
BIMESTRAL 
PATRIMONIO 
AUTÓNOMO 1.263.478,49$  478,49$  1.263.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  478,49$  478,49$                        1.263.000,00$  

MUNICIPIO EL 
MOLINO



77

16/01/2025 16/01/2025 007-2024 RETE ICA RETE ICA
ESPACIOS 
PÚBLICOS

800102912
MUNICIPIO VALLE 
DEL GUAMUEZ 
RETEICA

RAD 30 -01/16 
RETEICA 
MENSUAL 
PATRIMONIO 
AUTÓNOMO 403.886,89$  113,11$  404.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  113,11$  113,11$                        404.000,00$  

V. GUAMÉZ

78

17/01/2025 17/01/2025
010-PAF-MIB-O-

005-009- PAF-MIB-
I-005-2024

RETE ICA RETE ICA MIB 891.680.011 MUNICIPIO DE QUIBDO

RAD 97 -01/17 
RETEICA 
BIMESTRAL 
PATRIMONIO 
AUTÓNOMO 2.626.209,82$  209,82$  2.626.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  209,82$  209,82$                        2.626.000,00$  

MUNICIPIO DE 
QUIBDO

79

17/01/2025 21/01/2025 PAGO INTERVENTORÍA 284140 009-2024
ESPACIOS 
PÚBLICOS

901803125
UNION TEMPORA 
CHOCO 24

ID 284140 PAGO 
INTERVENTORIA 
ACTA 5 ETAPA 2 
CONTRATO DE 
INTERVENTORIA 
009- PAF-MIB-I- 12.948.176,37$  2.089.117,53$  10.859.058,84$  652.849,23$  87.046,56$  54.404,10$  1.294.817,64$  -$  2.089.117,53$  -$                              10.859.058,84$  

QUIBDÓ

80

17/01/2025 21/01/2025 PAGO OBRA 284103 010-2024
ESPACIOS 
PÚBLICOS

901804780
CONSORCIO 
INFRAESTRUCTUR
A PARQUES ADI

ID 284103 PAGO 
OBRA ACTA 5 
ETAPA 2 
CONTRATO DE 
OBRA 010-PAF-
MIB-O-005-2024 45.593.028,06$  8.227.362,05$  37.365.666,01$  905.693,64$  271.708,09$  226.423,41$  4.559.302,81$  2.264.234,10$  8.227.362,05$  -$                              37.365.666,01$  

QUIBDÓ

81

20/01/2025 22/01/2025 PAGO INTERVENTORÍA 284231 005-2024 MIB 901798337
CONSORCIO INTER-
URABA

ID 284231 PAGO 
INTERVENTORIA 
ACTA 2 ETAPA 1 
CONTRATO DE 
INTERVENTORIA 
005-2024 26.219.139,80$  4.120.150,54$  22.098.989,26$  1.321.973,44$  66.098,67$  110.164,45$  2.621.913,98$  -$  4.120.150,54$  -$                              22.098.989,26$  

TURBO

82

20/01/2025 22/01/2025 PAGO OBRA 284258 006-2024 MIB 900156249
CONCRECIVIL S.A.S 
BIC

ID 284258 PAGO 
OBRA ACTA 2 
ETAPA 1 
CONTRATO DE 
OBRA 006-2024 
FACTURA FEV 17 49.936.963,70$  10.281.139,58$  39.655.824,12$  4.616.021,85$  251.783,01$  419.638,35$  4.993.696,37$  -$  10.281.139,58$  -$                              39.655.824,12$  

TURBO

83

20/01/2025 22/01/2025 PAGO INTERVENTORÍA 284184 005-2024 MIB 901798337
CONSORCIO INTER-
URABA

ID 284184 PAGO 
INTERVENTORIA 
ACTA 5 ETAPA 2 
CONTRATO DE 
INTERVENTORIA 
005-2024 50.071.351,46$  7.868.355,24$  42.202.996,22$  2.524.605,96$  126.230,30$  210.383,83$  5.007.135,15$  -$  7.868.355,24$  -$                              42.202.996,22$  

TURBO

84

20/01/2025 23/01/2025 PAGO OBRA 284254 006-2024 MIB 900156249
CONCRECIVIL S.A.S 
BIC

ID 284254 PAGO 
OBRA ACTA 5 
ETAPA 2 
CONTRATO DE 
OBRA 006-2024 
FACTURA FEV 16 979.917.683,59$  181.909.685,34$  798.007.998,25$  19.515.794,65$  5.854.738,39$  9.757.897,32$  97.991.768,36$  48.789.486,62$  181.909.685,34$  -$                              798.007.998,25$  

TURBO

85

20/01/2025 23/01/2025 PAGO OBRA 284249 004-2024 MIB 900156249
CONCRECIVIL S.A.S 
BIC

ID 284249 PAGO 
OBRA ACTA 5 
ETAPA 2 
CONTRATO DE 
OBRA 004-2024 
FACTURA FEV-14 558.633.395,00$  105.928.550,69$  452.704.844,31$  11.125.602,49$  5.562.801,24$  5.562.801,24$  55.863.339,50$  27.814.006,22$  105.928.550,69$  -$                              452.704.844,31$  

NECOCLÍ

86

24/01/2025 24/01/2025

003-2024; 004-
2024; 005-2024; 
006-2024; 007-
2024; 009-2024; 

010-2024

RETE FUENTE RETE FUENTE EP Y MIB 800197268

U A E DIRECCION 
DE IMPUESTOS Y 
ADUANAS 
NACIONALES

Liquidación 
Retención en la 
fuente Patrimonios 
Autónomos 
NOVIEMBRE 2024 71.616.381,80$  381,80$  71.616.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  381,80$  381,80$                        71.616.000,00$  

U A E DIRECCION 
DE IMPUESTOS Y 
ADUANAS 
NACIONALES

87

17/01/2025 24/01/2025 PAGO INTERVENTORÍA 284145 007-2024
ESPACIOS 
PÚBLICOS

900320235
TECNIPLAN 
INGENIERIA SAS

ID 284145 PAGO 
INTERVENTORIA 
ACTA 4 ETAPA 2 
CONTRATO DE 
INTERVENTORIA 
007-2024 9.435.275,83$  1.556.424,06$  7.878.851,77$  475.728,19$  11.893,20$            6.343,04$                               79.288,03$  39.644,02$  943.527,58$  -$  1.556.424,06$  -$                              7.878.851,77$  

V. GUAMÉZ

88

22/01/2025 27/01/2025 PAGO INTERVENTORÍA 284593 003-2024 MIB 900644351
CONSULTORES 
DONOVAN SAS

ID 284593 PAGO 
INTERVENTORIA 
ACTA 5 ETAPA 2 
CONTRATO DE 
INTERVENTORIA 
003-2024 35.838.444,28$  5.842.569,91$  29.995.874,37$  1.806.980,38$  301.163,40$  150.581,70$  3.583.844,43$  -$  5.842.569,91$  -$                              29.995.874,37$  

NECOCLÍ

89

6/02/2025 6/02/2025
003-2024; 004-

2024 MIB
RETE ICA RETE ICA MIB 890.983.873 MUNICIPIO DE

NECOCLI

RAD 9 - 02/06 RETE 

ICA BIMESTRAL 

PATRIMONIOS

5.863.964,64$  35,36$  5.864.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  35,36$                          5.864.000,00$  RETEICA NECOCLÍ

90

10/02/2025 10/02/2025 CONTRIBUCION OBRA CONTRIBUCION 
OBRA

CONTRIBUCION 
OBRA

010-2024 EP; 
004-2024; 006-

2024 MIB
899.999.090

MINISTERIO DE 
HACIENDA Y 
CREDITO PUBLICO

RAD 5 - 02/10 

CONTRIBUCION DE 

OBRA MENSUAL 

PATRIMONIO 

AUTÓNOMO 78.867.726,94$  273,06$  78.868.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  273,06$                        78.868.000,00$  

 CONT OBRA 

TURBO, NECOCLÍ 

Y QUIBDÓ 

91

11/02/2025 11/02/2025 EP 007-2024 RETE ICA RETE ICA EP 007-2024 800102912
MUNICIPIO VALLE 
DEL GUAMUEZ 
RETEICA

RAD 13 - 02/11 

RETEICA MENSUAL 

PATRIMONIO 

AUTÓNOMO
79.288,03$  288,03$  79.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  288,03-$                        79.000,00$  RETEICA V. GUAMEZ

92

14/02/2025 17/02/2025 PAGO INTERVENTORÍA 286859 007-2024 EP 900.320.235 TECNIPLAN INGENIERIA
SAS

ID 286859 PAGO 

INTERVENTORIA 

ACTA 5 ETAPA 2 

CONTRATO DE 

INTERVENTORIA 

007-2024 FACTURA 16.097.335,54$  2.655.384,00$  13.441.951,54$  811.630,36$  20.290,76$            10.821,74$                             135.271,73$  67.635,86$  1.609.733,55$  -$  2.655.384,00$  13.441.951,54$  

V. GUAMÉZ

93

14/02/2025 17/02/2025 PAGO OBRA 286858 008-2024 EP 900.234.282 DEJO 
CONSTRUCCIONES SAS

ID 286858 PAGO 

OBRA ACTA 2 

ETAPA 2 

CONTRATO DE 

OBRA 008-2024 

FACTURA DJ-5180 164.959.047,95$  31.857.032,21$  133.102.015,74$  7.065.082,56$  233.788,76$          124.687,34$                          1.558.591,70$  779.295,85$  16.495.904,80$  5.599.681,20$  31.857.032,21$  133.102.015,74$  

V. GUAMÉZ

94

20/02/2025 20/02/2025 RETE FUENTE RETE FUENTE RETE FUENTE RETEFUENTE 800197268

U A E DIRECCION 
DE IMPUESTOS Y 
ADUANAS 
NACIONALES

Liquidación 

Retención en la 

fuente Patrimonios 

Autónomos ENERO 

2025 42.945.249,83$  249,83$  42.945.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  249,83-$                        42.945.000,00$  RETEFUENTE

95

17/02/2025 20/02/2025 PAGO INTERVENTORÍA 287242 011-2024 MIB 901.851.560 CONSORCIO 
MONTERIA ET

ID 287242 PAGO 

INTERVENTORIA 

ACTA 1 ETAPA 1 

CONTRATO DE 

INTERVENTORIA 

011-PAF-MIB-I-043- 248.660.036,00$  40.537.854,61$  208.122.181,39$  12.537.480,81$  2.089.580,13$  1.044.790,07$  24.866.003,60$  -$  40.537.854,61$  208.122.181,39$  MONTERÍA

96

19/02/2025 21/02/2025 PAGO OBRA 012-2024 012-2024 MIB 900.222.779 DUMAR INGENIEROS
S.A.S.

ID 287099 PAGO 

OBRA ACTA 1 

ETAPA 1 

CONTRATO DE 

OBRA 012-PAF-MIB-

O-055-2024 449.284.500,00$  92.877.300,00$  356.407.200,00$  41.530.500,00$  2.642.850,00$  3.775.500,00$  44.928.450,00$  -$  92.877.300,00$  356.407.200,00$  MONTERÍA

97

21/02/2025 26/02/2025 PAGO OBRA 288320 006-2024 MIB 900.156.249 CONCRECIVIL S.A.S BIC

ID 288320 PAGO 

OBRA ACTA 6 

ETAPA 2 

CONTRATO DE 

OBRA 006-2024 

FACTURA FEV113 1.013.451.461,44$  188.134.819,44$  825.316.642,00$  20.183.644,95$  6.055.093,49$  10.091.822,48$  101.345.146,14$  50.459.112,38$  188.134.819,44$  825.316.642,00$  TURBO

98

24/02/2025 26/02/2025 PAGO INTERVENTORÍA 288483 005-2024 MIB 901.798.337 CONSORCIO INTER-
URABA

ID 288483 PAGO 

INTERVENTORIA 

ACTA 6 ETAPA 2 

CONTRATO DE 

INTERVENTORIA 

005-2024 FACTURA 53.205.180,08$  8.360.814,02$  44.844.366,06$  2.682.614,12$  134.130,71$  223.551,18$  5.320.518,01$  -$  8.360.814,02$  44.844.366,06$  TURBO

99

24/02/2025 26/02/2025 PAGO OBRA 288386 004-2024 MIB 900.156.249 CONCRECIVIL S.A.S BIC

ID 288386 PAGO 

OBRA ACTA 6 

ETAPA 2 

CONTRATO DE 

OBRA 004-2024 

FACTURA FEV19 469.314.630,96$  88.991.848,91$  380.322.782,05$  9.346.752,40$  4.673.376,20$  4.673.376,20$  46.931.463,10$  23.366.881,01$  88.991.848,91$  380.322.782,05$  NECOCLÍ

100

21/02/2025 26/02/2025 PAGO OBRA 287953 006-2024 MIB 900.156.249 CONCRECIVIL S.A.S BIC

ID 287953 -PAGO 

OBRA ACTA 1 

ETAPA C 

CONTRATO DE 

OBRA 006-2024 

FACTURA FEV112 107.490.850,00$  22.130.469,11$  85.360.380,89$  9.936.128,99$  541.970,67$  903.284,45$  10.749.085,00$  -$  22.130.469,11$  85.360.380,89$  TURBO

101

21/02/2025 27/02/2025 PAGO OBRA 288542 010-2024 EP 901.804.780
CONSORCIO 
INFRAESTRUCTURA 
PARQUES ADI

ID 288542 PAGO 

OBRA ACTA 6 

ETAPA 2 

CONTRATO DE 

OBRA 010-PAF-MIB-

O-005-2024 104.014.998,48$  18.769.734,91$  85.245.263,57$  2.066.230,88$  619.869,26$  516.557,72$  10.401.499,85$  5.165.577,20$  18.769.734,91$  85.245.263,57$  QUIBDÓ

102

24/02/2025 27/02/2025 PAGO INTERVENTORÍA 288755 003-2024 MIB 900.644.351 CONSULTORES 
DONOVAN SAS

ID 288755 PAGO 

INTERVENTORIA 

ACTA 6 ETAPA 2 

CONTRATO DE 

INTERVENTORIA 

003-2024 FACTURA 34.625.508,89$  5.644.830,86$  28.980.678,03$  1.745.823,98$  290.970,66$  145.485,33$  3.462.550,89$  -$  5.644.830,86$  28.980.678,03$  NECOCLÍ



103

24/02/2025 27/02/2025 PAGO OBRA 288732 004-2024 MIB 900.156.249 CONCRECIVIL S.A.S BIC

ID 288732 PAGO 

OBRA ACTA 1 

ETAPA C 

CONTRATO DE 

OBRA 004-2024 

FACTURA FEV110 107.490.850,00$  22.491.782,89$  84.999.067,11$  9.936.128,99$  903.284,45$  903.284,45$  10.749.085,00$  -$  22.491.782,89$  84.999.067,11$  NECOCLÍ

104

11/02/2025 11/02/2025

AVISOS Y 
TABLEROS V. 
GUAMEZ 007-

2024

007-2024 AVISOS Y 
TABLEROS

EP 800102912
MUNICIPIO VALLE 
DEL GUAMUEZ 
RETEICA

RAD 14 - 02/11 

AVISOS Y 

TABLEROS 

MENSUAL 

PATRIMONIO 

AUTÓNOMO 11.893,20$  106,80$  12.000,00$  106,80$  106,80$                        12.000,00$  

 AVISOS Y 

TABLEROS V. 

GUAMEZ 

105

11/02/2025 11/02/2025
TASA BOMBERIL 
V. GUAMÉZ 007-

2024
007-2024 SOBRETASA 

BOMBERIL
EP 800102912

MUNICIPIO VALLE 
DEL GUAMUEZ 
RETEICA

RAD 15 - 02/11 

SOBRETASA 

MENSUAL 

PATRIMONIO 

AUTÓNOMO 6.343,04$  343,04$  6.000,00$  343,04-$  343,04-$                        6.000,00$  

 TASA BOMBERIL 

V. GUAMÉZ 

106

5/03/2025 5/03/2025 003-2024; 004-2024 RETE ICA NECOCLÍ RETEICA MIB 890.983.873 MUNICIPIO DE
NECOCLI

RAD 25 - 03/05 

RETE ICA 

BIMESTRAL 

PATRIMONIOS 5.867.631,31$  368,69$  5.868.000,00$  -$  368,69 5.868.000,00$  RETEICA NECOCLÍ

107

6/03/2025 6/03/2025
004-2024; 006-
2024; 008-2024; 

010-2024
CONTRIBUCION OBRA CONT OBRA EP Y MIB 899999090

MINISTERIO DE 
HACIENDA Y 
CREDITO PUBLICO

RAD 7 -03/06 

CONTRIBUCION DE 

OBRA MENSUAL

PATRIMONIO 

AUTÓNOMO
84.591.251,79$  251,79-$  84.591.000,00$  251,79-$                        84.591.000,00$  

 CONT OBRA 

QUIBDÓ, 

NECOCLÍ, TURBO, 

GUAMÉZ,  

108

28/02/2025 7/03/2025 ASISTENCIA TECNICA 289177 ASISTENCIA 
TECNICA

ASISTENCIA 
TECNICA

800.096.329

FINANCIERA DE 
DESARROLLO 
TERRITORIAL 
FINDETER

ID 289177 COBRO 

ASISTENCIA 

TECNICA CT 1223-

2023 MIB

Y EP 127.851.358,00$  11.818.192,76$  116.033.165,24$  11.818.192,76$  116.033.165,24$  AT

109

11/03/2025 11/03/2025
TASA BOMBERIL 
V. GUAMÉZ 007-
2024 - 008-2024

SOBRETASA
BOMBERIL

SOBRETASA 
BOMBERIL

EP 800.102.912
MUNICIPIO VALLE 
DEL GUAMUEZ 
RETEICA

RAD 12 -03/11 

SOBRETASA 

BOMBERIL 

MENSUAL

PATRIMONIO 
135.509,08$  490,92$  136.000,00$  490,92$                        136.000,00$  

 TASA BOMBERIL 

V. GUAMÉZ 

110

11/03/2025 11/03/2025

AVISOS Y 
TABLEROS V. 
GUAMEZ 007-

2024; 008-2024

AVISOS Y 
TABLEROS

AVISOS Y 
TABLEROS

EP 800.102.912
MUNICIPIO VALLE 
DEL GUAMUEZ 
RETEICA

RAD 8 - 03/11 

AVISOS Y 

TABLEROS 

MENSUAL 

PATRIMONIO

AUTÓNOMO 253.920,48$  79,52$  254.000,00$  79,52-$                          254.000,00$  

 AVISOS Y 

TABLEROS V. 

GUAMEZ 

111

11/03/2025 11/03/2025
007-2024; 008-
2024 V. GUAMEZ

RETEFUENTE RETEICA EP 800.102.912
MUNICIPIO VALLE 
DEL GUAMUEZ 
RETEICA

RAD 10 - 03/11 

RETEICA MENSUAL 

PATRIMONIO 

AUTÓNOMO
1.693.863,43$  136,57$  1.694.000,00$  136,57$                        1.694.000,00$  RETEFUENTE V. GAUMÉZ

112

13/03/2025 13/03/2025 005-2024; 006-2024 TURBO RETE ICA TURBO RETEICA MIB 890.981.138
MUNICIPIO DE 
TURBO

RAD 5 - 03/13 RETE 

ICA BIMESTRAL 

PATRIMONIOS
13.030.045,24$  45,24-$  13.030.000,00$  45,24-$                          13.030.000,00$  RETEICA TURBO

113

13/03/2025 13/03/2025
RETEICA 

MONTERÍA 011-
2024; 012-2024

RETE ICA RETE ICA MIB 800.096.734 MUNICIPIO DE
MONTERIA

RAD 41 -03/13 

RETEICA 

BIMESTRAL 

PATRIMONIO

AUTÓNOMO 4.732.430,13$  430,13$  4.732.000,00$  430,13-$                        4.732.000,00$  RETEICA MONTERÍA

114

17/03/2025 17/03/2025
009-2024; 010-
2024 RETEICA 

QUIBDÓ
RETE ICA RETE ICA EP 891.680.011 MUNICIPIO DE QUIBDO

RAD 31 - 03/17 

RETEICA 

BIMESTRAL 

PATRIMONIO

AUTÓNOMO 978.623,91$  376,09$  979.000,00$  376,09$                        979.000,00$  RETEICA QUIBDÓ

115

21/03/2025 21/03/2025 RETE FUENTE RETE FUENTE RETEFUENTE EP Y MIB 800.197.268

U A E DIRECCION 
DE IMPUESTOS Y 
ADUANAS 
NACIONALES

Liquidación 

Retención en la 

fuente Patrimonios 

Autónomos

FEBRERO 2025
117.842.018,04$  18,04$  117.842.000,00$  18,04-$                          117.842.000,00$  RETEFUNTE EP Y MIB

116

10/04/2025 15/04/2025
013-2024 PAF-
MIB-I-056-2024 
PUERTO INIRIDA

293509
013-2024 PAF-MIB-

I-056-2024 
PUERTO INIRIDA

EP 901.859.066
CONSORCIO 
DEPORTIVO LOS
PUERTOS 2024

ID 293509 PAGO 

INTERVENTORIA 

ACTA 2 ETAPA 2

CONTRATO DE 

INTERVENTORIA 
17.923.839,37$  2.922.037,68$  15.001.801,69$  903.722,99$  150.620,50$  75.310,25$  1.792.383,94$  2.922.037,68$  15.001.801,69$  PUERTO INIRIDA

117

11/04/2025 15/04/2025 009-2024 293567 009-2024 EP 901.803.125
UNION TEMPORA
CHOCO 24

ID 293567 PAGO 

INTERVENTORIA 

ACTA 6 ETAPA 2

CONTRATO DE 

INTERVENTORIA 

009-2024 FACTURA 

UTC 19
28.349.967,02$  4.574.112,32$  23.775.854,70$  1.429.410,10$  190.588,01$  119.117,51$  2.834.996,70$  4.574.112,32$  23.775.854,70$  QUIBDÓ

118

14/04/2025 15/04/2025
014-PAF-MIB-O-

075-2024 PUERTO 
INIRIDA

293578
014-PAF-MIB-O-

075-2024 PUERTO 
INIRIDA

EP 901.856.386
CONSORCIO 
PARQUES IDESA
32

ID 293578 PAGO 

OBRA ACTA 1 

ETAPA 2 

CONTRATO DE

OBRA 014-PAF-MIB-
143.101.288,00$  26.388.110,81$  116.713.177,19$  2.841.878,12$  1.420.939,06$  710.469,53$  14.310.128,80$  7.104.695,30$  26.388.110,81$  116.713.177,19$  PUERTO INIRIDA

119

23/04/2025 23/04/2025 RETE FUENTE RETE FUENTE RETEFUENTE EP 800.197.268

U A E DIRECCION 
DE IMPUESTOS Y 
ADUANAS 
NACIONALES

RAD 66 -23/04 

COMPENSACION 

MENSUAL 

PATRIMONIOS 11.818.192,76$  192,76$  11.818.000,00$  - -$  192,76-$                        11.818.000,00$  RETEFUENTE AT

120

6/05/2025 6/05/2025 CONTRIBUCION OBRA CONTRIBUCION OBRA CONTRIBUCION 
OBRA

EP 899.999.090
MINISTERIO DE 
HACIENDA Y 
CREDITO PUBLICO

RAD 27 06-05
CONTRIBUCION 
DE OBRA
MENSUAL 
PATRIMONIO 
AUTÓNOMO 7.104.695,30$  304,70$  7.105.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  304,70$  304,70$                        7.105.000,00$  CONT OBRA P.INIRIIDA

121

12/05/2025 12/05/2025 RETEICA QUIBDÓ RETE ICA RETE ICA EP 891.680.011
MUNICIPIO DE
QUIBDO

RAD 27 - 12/05
RETEICA 
BIMESTRAL 
PATRIMONIO 
AUTÓNOMO 190.588,01$  411,99$  191.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  411,99$  411,99$                        191.000,00$  RETEICA QUIBDÓ

122

12/05/2025 12/05/2025 RETEICA P. INIRIDA RETE ICA RETE ICA EP 892.099.105
MUNICIPIO DE
INIRIDA

RAD 90 -12/05
RETEICA 
BIMESTRAL 
PATRIMONIO 
AUTÓNOMO 1.571.560,00$  440,00$  1.572.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  440,00$  440,44$                        1.572.000,00$  RETEICA P. INIRIDA

123

21/05/2025 21/05/2025 RETE FUENTE RETE FUENTE RETE FUENTE EP 800.197.268

U A E DIRECCION 
DE IMPUESTOS Y 
ADUANAS 
NACIONALES

RAD 6 -21/05
RETENCIÓN EN LA
FUENTE MENSUAL
PATRIMONIOS 

2.333.133,09$  133,09-$  2.333.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  133,09-$  133,09-$                        2.333.000,00$  RETEFUENTE P. INIRIDA Y CHOCÓ

124

21/05/2025 21/05/2025 RETEFUENTE RETE FUENTE RETE FUENTE EP 800.197.268

U A E DIRECCION 
DE IMPUESTOS Y 
ADUANAS 
NACIONALES

RAD 55 -21/05
COMPENSACIÓN 
MENSUAL 
PATRIMONIOS 2.841.878,12$  -$  2.841.878,12$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  -$                              2.841.878,12$  RETEFUENTE PUERTO INIRIDA

125

23/05/2025 26/05/2025 PAGO INTERVENTORÍA 298164 009-2024 EP 901.803.125
UNION TEMPORA
CHOCO 24

ID 298164 PAGO
INTERVENTORIA 
ACTA 7 ETAPA 2
CONTRATO DE
INTERVENTORIA 
009-2024 
FACTURA UTC-20
DEL 13/5/2025
RETEGARANTIA 
(10%) $714340.36

7.143.403,58$  1.152.549,15$  5.990.854,43$  360.171,61$  48.022,88$  30.014,30$  714.340,36$  -$  1.152.549,15$  -$                              5.990.854,43$  QUIBDÓ

126

23/05/2025 27/05/2025 PAGO OBRA 298158 010-2024 EP 901.804.780
CONSORCIO 
INFRAESTRUCTUR
A PARQUES ADI

ID 298158 PAGO
OBRA ACTA 7
ETAPA 2
CONTRATO DE
OBRA 010-2024
FACTURA FADI 15
DEL 13/5/2025
RETEGARANTIA 
(10%) 
$1927279,61

19.272.796,09$  3.477.818,38$  15.794.977,71$  382.849,08$  114.854,72$  95.712,27$  1.927.279,61$  957.122,70$  3.477.818,38$  -$                              15.794.977,71$  QUIBDÓ

127

23/05/2025 27/05/2025 PAGO OBRA 298151
014-PAF-MIB-O-

075-2024 PUERTO 
INIRIDA

EP 901.856.386
CONSORCIO 
PARQUES IDESA
32

ID 298151 PAGO
OBRA ACTA 3
ETAPA 2
CONTRATO DE
OBRA 014-PAF-
MIB-O-075-2024 
PUERTO INIRIDA
FACTURA 17 DEL
5/5/2025 
RETEGARANTIA 
(10%) 
$10178850,10 101.788.501,00$  18.769.965,52$  83.018.535,48$  2.021.438,92$  1.010.719,46$  505.359,73$  10.178.850,10$  5.053.597,31$  18.769.965,52$  -$                              83.018.535,48$  PUERTO INIRIDA



128

23/05/2025 27/05/2025 PAGO OBRA 298206 012-2024 MIB 900.222.779 DUMAR INGENIEROS
S.A.S.

ID 298206  PAGO
OBRA ACTA 1
ETAPA 2
CONTRATO DE
OBRA 012-2024
FACTURA DI293
DEL 9/5/2025
RETEGARANTIA 
(10%) 
$8239657.05 82.396.570,48$  15.934.991,08$  66.461.579,40$  3.651.848,03$  544.173,97$  777.391,38$  8.239.657,05$  2.721.920,65$  15.934.991,08$  -$                              66.461.579,40$  MONTERÍA

129

23/05/2025 27/05/2025 PAGO INTERVENTORÍA 298413 003-2024 MIB 900.644.351
CONSULTORES 
DONOVAN SAS

ID 298413 PAGO
INTERVENTORIA 
ACTA 7 ETAPA 2
CONTRATO DE
INTERVENTORIA 
003-2024 
FACTURA CD236
DEL 12/5/2025
RETEGARANTIA 
(10%) 
$5740442.19 57.404.421,94$  9.358.367,94$  48.046.054,00$  2.894.340,60$  482.390,10$  241.195,05$  5.740.442,19$  -$  9.358.367,94$  -$                              48.046.054,00$  NECOCLÍ

130

22/05/2025 27/05/2025 PAGO INTERVENTORÍA 298118
013-2024 PAF-MIB-

I-056-2024 
PUERTO INIRIDA

EP 901.859.066
CONSORCIO 
DEPORTIVO LOS
PUERTOS 2024

ID 298118 PAGO
INTERVENTORIA 1
ETAPA 2
CONTRATO DE
INTERVENTORIA 
013-2024 PAF-
MIB-I-056-2024 
PUERTO INIRIDA
FACTURA 11 DEL
5/5/2025 
RETEGARANTIA 
(10%) 
$1514952,41 15.149.524,08$  2.469.754,35$  12.679.769,73$  763.841,55$  127.306,93$  63.653,46$  1.514.952,41$  -$  2.469.754,35$  -$                              12.679.769,73$  PUERTO INIRIDA

131

22/05/2025 27/05/2025 PAGO OBRA 298108
014-PAF-MIB-O-

075-2024 PUERTO 
INIRIDA

EP 901.856.386
CONSORCIO 
PARQUES IDESA
32

ID 298108 PAGO
OBRA ACTA 2
ETAPA 2
CONTRATO DE
OBRA 014-PAF-
MIB-O-075-2024 
PUERTO INIRIDA
FACTURA IDES16
DEL 5/5/2025
RETEGARANTIA 
(10%) 
$12336336,20 123.363.362,00$  22.748.405,08$  100.614.956,92$  2.449.898,56$  1.224.949,28$  612.474,64$  12.336.336,20$  6.124.746,40$  22.748.405,08$  -$                              100.614.956,92$  PUERTO INIRIDA

132

23/05/2025 27/05/2025 PAGO INTERVENTORÍA 298167
013-2024 PAF-MIB-

I-056-2024 
PUERTO INIRIDA

EP 901.859.066
CONSORCIO 
DEPORTIVO LOS
PUERTOS 2024

ID 298167 PAGO
INTERVENTORIA 
ACTA 3 ETAPA 2
CONTRATO DE
INTERVENTORIA 
013-2024 PAF-
MIB-I-056-2024 
PUERTO INIRIDA
FACTURA 13 DEL
9/5/2025 
RETEGARANTIA 
(10%) 
$1653966,01 16.539.660,14$  2.696.381,56$  13.843.278,58$  833.932,44$  138.988,74$  69.494,37$  1.653.966,01$  -$  2.696.381,56$  13.843.278,58$  PUERTO INIRIDA

133

23/05/2025 27/05/2025 PAGO OBRA 298324 006-2024 MIB 900.156.249
CONCRECIVIL S.A.S
BIC

ID 298324 PAGO
OBRA ACTA 2
ETAPA C
CONTRATO DE
OBRA 006-2024
FACTURA FEV123
DEL 9/5/2025
RETEGARANTIA 
(10%) 
$2949415,00

29.494.150,00$  6.072.325,00$  23.421.825,00$  2.726.350,00$  148.710,00$  247.850,00$  2.949.415,00$  -$  6.072.325,00$  -$                              23.421.825,00$  TURBO

134

22/05/2025 27/05/2025 PAGO INTERVENTORÍA 298112
013-2024 PAF-MIB-

I-056-2024 
PUERTO INIRIDA

EP 901.859.066
CONSORCIO 
DEPORTIVO LOS
PUERTOS 2024

ID 298112 PAGO
INTERVENTORIA 
ACTA 1 ETAPA 1
CONTRATO DE
INTERVENTORIA 
013-2024 PAF-
MIB-I-056-2024 
PUERTO INIRIDA
FACTURA 10 DEL
5/5/2025 
RETEGARANTIA 
(10%) 
$4615064,60 46.150.646,00$  7.523.718,76$  38.626.927,24$  2.326.923,33$  387.820,55$  193.910,28$  4.615.064,60$  -$  7.523.718,76$  -$                              38.626.927,24$  PUERTO INIRIDA

135

23/05/2025 27/05/2025 PAGO OBRA 298298 006-2024 MIB 900.156.249
CONCRECIVIL S.A.S
BIC

ID 298298 PAGO
OBRA ACTA 7
ETAPA 2
CONTRATO DE
OBRA 006-2024
FACTURA FEV127
DEL 9/5/2025
RETEGARANTIA 
(10%) 
$156698750,97

1.566.987.509,65$  290.891.989,80$  1.276.095.519,85$  31.207.729,96$  9.362.318,99$  15.603.864,98$  156.698.750,97$  78.019.324,90$  290.891.989,80$  -$                              1.276.095.519,85$  TURBO

136

23/05/2025 28/05/2025 PAGO INTERVENTORÍA 298414 003-2024 MIB 900.644.351
CONSULTORES 
DONOVAN SAS

ID 298414 PAGO
INTERVENTORIA 
ACTA 8 ETAPA 2
CONTRATO DE
INTERVENTORIA 
003-2024 
FACTURA CD237
DEL 12/5/2025
RETEGARANTIA 
(10%) 
$5034282.91 50.342.829,10$  8.207.150,28$  42.135.678,82$  2.538.293,90$  423.048,98$  211.524,49$  5.034.282,91$  -$  8.207.150,28$  -$                              42.135.678,82$  NECOCLÍ

137

23/05/2025 28/05/2025 PAGO INTERVENTORÍA 298471 005-2024 MIB 901.798.337
CONSORCIO INTER-
URABA

ID 298471 PAGO
INTERVENTORIA 
ACTA 7 ETAPA 2
CONTRATO DE
INTERVENTORIA 
005-2024 
FACTURA FE-16
DEL 9/5/2025
RETEGARANTIA 
(10%) 
$6532249,03 65.322.490,35$  10.264.962,77$  55.057.527,58$  3.293.570,94$  164.678,55$  274.464,25$  6.532.249,03$  -$  10.264.962,77$  -$                              55.057.527,58$  TURBO

138

23/05/2025 28/05/2025 PAGO INTERVENTORÍA 298229 011-2024 MIB 901.851.560
CONSORCIO 
MONTERIA ET

ID 298229 PAGO
INTERVENTORIA 
ACTA 1 ETAPA 2
CONTRATO DE
INTERVENTORIA 
011-2024 
FACTURA 7 DEL
9/5/2025 
RETEGARANTIA 
(10%) 
$3185118,81 31.851.188,09$  5.192.546,63$  26.658.641,46$  1.605.942,26$  267.657,04$  133.828,52$  3.185.118,81$  -$  5.192.546,63$  -$                              26.658.641,46$  MONTERÍA

139

22/05/2025 28/05/2025 PAGO INTERVENTORÍA 298093
013-2024 PAF-
MIB-I-056-2024 

PUERTO CARREÑO
EP 901.859.066

CONSORCIO 
DEPORTIVO LOS
PUERTOS 2024

ID 298093 PAGO
INTERVENTORIA 
ACTA 1 ETAPA 1
CONTRATO DE
INTERVENTORIA 
013-2024 PAF-
MIB-I-056-2024 
PUERTO CARREÑO
FACTURA 12 DEL
5/5/2025 
RETEGARANTIA 
(10%) 
$4153558.14

41.535.581,40$  6.771.346,89$  34.764.234,51$  2.094.231,00$  349.038,50$  174.519,25$  4.153.558,14$  -$  6.771.346,89$  -$                              34.764.234,51$  PUERTO CARREÑO



140

23/05/2025 28/05/2025 PAGO INTERVENTORÍA 298173 011-2024 MIB 901.851.560
CONSORCIO 
MONTERIA ET

ID 298173 PAGO
INTERVENTORIA 
ACTA 2 ETAPA 2
CONTRATO DE
INTERVENTORIA 
011-2024 
FACTURA 6 DEL
9/5/2025 
RETEGARANTIA 
(10%) 
$4774596,79 47.745.967,89$  7.783.796,45$  39.962.171,44$  2.407.359,73$  401.226,62$  200.613,31$  4.774.596,79$  -$  7.783.796,45$  -$                              39.962.171,44$  MONTERÍA

141

22/05/2025 28/05/2025 PAGO OBRA 298101
014-PAF-MIB-O-

075-2024 PUERTO 
INIRIDA

EP 901.856.386
CONSORCIO 
PARQUES IDESA
32

ID 298101 PAGO
OBRA ACTA 1
ETAPA 1
CONTRATO DE
OBRA 014-PAF-
MIB-O-075-2024 
PUERTO INIRIDA
FACTURA IDES12
DEL 5/5/2025
RETEGARANTIA 
(10%) 
$10060855,40 100.608.554,00$  16.401.730,66$  84.206.823,34$  5.072.700,21$  845.450,03$  422.725,02$  10.060.855,40$  -$  16.401.730,66$  -$                              84.206.823,34$  PUERTO INIRIDA

142

23/05/2025 28/05/2025 PAGO OBRA 298209 012-2024 MIB 900.222.779 DUMAR INGENIEROS
S.A.S.

ID 298209 PAGO
OBRA ACTA 2
ETAPA 2
CONTRATO DE
OBRA 012-2024
FACTURA DI294
DEL 9/5/2025
RETEGARANTIA 
(10%) 
$40127958,48 401.279.584,82$  74.892.216,70$  326.387.368,12$  7.991.783,49$  2.797.124,23$  3.995.891,75$  40.127.958,48$  19.979.458,75$  74.892.216,70$  -$                              326.387.368,12$  MONTERÍA

143

23/05/2025 28/05/2025 PAGO OBRA 298430 004-2024 MIB 900.156.249
CONCRECIVIL S.A.S
BIC

ID 298430 PAGO
OBRA ACTA 7
ETAPA 2
CONTRATO DE
OBRA 004-2024
FACTURA FEV125
DEL 9/5/2025
RETEGARANTIA 
(10%) 
$95989265,52

959.892.655,15$  182.015.680,95$  777.876.974,20$  19.116.981,21$  9.558.490,60$  9.558.490,60$  95.989.265,52$  47.792.453,02$  182.015.680,95$  -$                              777.876.974,20$  NECOCLÍ

144

23/05/2025 28/05/2025 PAGO OBRA 298615
014-2024 PAF-MIB-

O-075-2024 
PUERTO CARREÑO

EP 901.856.386
CONSORCIO 
PARQUES IDESA
32

ID 298615 PAGO
OBRA ACTA 1
ETAPA 1
CONTRATO DE
OBRA 014-2024
PAF-MIB-O-075-
2024 PUERTO
CARREÑO 
FACTURA IDES 14
DEL 5/5/2025
RETEGARANTIA 
(10%) 
$7820174,60 78.201.746,00$  12.748.856,07$  65.452.889,93$  3.942.945,18$  657.157,53$  328.578,76$  7.820.174,60$  -$  12.748.856,07$  -$                              65.452.889,93$  PUERTO CARREÑO

145

23/05/2025 28/05/2025 PAGO OBRA 298440 004-2024 MIB 900.156.249
CONCRECIVIL S.A.S
BIC

ID 298440 PAGO
OBRA ACTA 8
ETAPA 2
CONTRATO DE
OBRA 004-2024
FACTURA FEV124
DEL 9/5/2025
RETEGARANTIA 
(10%) 
$109526728,44

1.095.267.284,42$  207.685.536,00$  887.581.748,42$  21.813.068,35$  10.906.534,17$  10.906.534,17$  109.526.728,44$  54.532.670,87$  207.685.536,00$  -$                              887.581.748,42$  NECOCLÍ

146
5/06/2025 5/06/2025

RETEICA MIB 003-
2024; 004-2024

RETE ICA RETE ICA MIB 890.983.873 MUNICIPIO DE
NECOCLI

RAD 17 05-06 RTEICA MENSUAL 

PATRIMONIO AUTONOMO 21.370.463,85$  536,15$  21.371.000,00$                                   - -$                        -$                                                                       -                                -                                   -                                             - 536,15$  536,15$  21.371.000,00$  RETEICA NECOCLÍ

147 5/06/2025 5/06/2025 RETEICA EP 013-2024; 014-2024 RETE ICA RETE ICA EP 892.099.305 MUNICIPIO DE PUERTO
CARRENO

RAD 24 05-06 RTEICA MENSUAL 

PATRIMONIO AUTONOMO 1.006.196,03$  196,03$  1.006.000,00$                                   - -$                        -$                                                                       -                                -                                   -                                             - 196,03-$  196,03-$                        1.006.000,00$  RETEICA PUERTO CARREÑO

148 9/06/2025 9/06/2025 RETEICA EP 013-2024; 014-2024 RETE ICA RETE ICA EP 892.099.105 MUNICIPIO DE INIRIDA
RAD 30 -09/06 RTEICA 

MENSUAL PATRIMONIO 

AUTONOMO 3.735.234,99$  234,99$  3.735.000,00$                                   - -$                        -$                                                                       -                                -                                   -                                             - 234,99$  234,99$  3.735.000,00$  RETEICA PUERTO INIRIDA

149

10/06/2025 10/06/2025 CONTRIBUCION OBRA CONTRIBUCION OBRA CONTRIBUCION 
OBRA

EP Y MIB 899.999.090
MINISTERIO DE 
HACIENDA Y 
CREDITO PUBLICO

RAD 11 -10/06 CONTRIBUCION 

DE OBRA MENSUAL 

PATRIMONIO AUTÓNOMO

215.181.294,60$  294,60$  215.181.000,00$                                   - -$                        -$                                                                       -                                -                                   -                                             - 294,60$  294,60$                        215.181.000,00$  CONTRIBUCION OBRA

150

18/06/2025 18/06/2025 RETE FUENTE RETE FUENTE RETE FUENTE EP Y MIB 800.197.268

U A E DIRECCION 
DE IMPUESTOS Y 
ADUANAS 
NACIONALES

Liquidación Retención en la  

fuente Patrimonios  

Autónomos  MAYO 2025

119.496.200,35$  200,35$  119.496.000,00$                                   - -$                        -$                                                                       -                                -                                   -                                             - 200,35-$  200,35-$                        119.496.000,00$  RETEFUENTE

151
20/06/2025 20/06/2025 ASISTENCIA TECNICA 300055 ASISTENCIA 

TECNICA
AT 800.096.329

FINANCIERA DE
DESARROLLO 
TERRITORIAL 

ID 300055  ASISTENCIA TECNICA 

CONTRATO 1223 2023 (MIB Y 

EP) 324.107.267,00$  29.959.495,28$  294.147.771,72$  29.959.495,28$  -$                        -$                                                                       -                                -                                   -                                             - 29.959.495,28$  -$                              294.147.771,72$  ASISTENCIA TÉCNICA

152

24/06/2025 24/06/2025 PAGO OBRA 301058 002-2024 EP 901.792.147 CONSORCIO 
RECREOGUAJIRA

ID 301058  PAGO OBRA ACTA 1 

ETAPA C CONTRATO DE OBRA 

002-2024 FACTURA FVE-15 DEL 

12/6/2025 RETEGARANTIA 

(10%) $780000.00 7.800.000,00$  1.573.109,24$  6.226.890,76$  721.008,40$  -$                        -$                                        39.327,73$  32.773,11$  780.000,00$                                              - 1.573.109,24$  -$                              6.226.890,76$  MOLINO

153

24/06/2025 24/06/2025 PAGO OBRA 300762 012-2024 MIB 900.222.779 DUMAR INGENIEROS
S.A.S.

ID 300762  PAGO OBRA ACTA 3 

ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA 

012-2024 FACTURA DI298 DEL 

4/6/2025 RETEGARANTIA (10%) 

$64080742,69 640.807.426,88$  119.596.138,18$  521.211.288,70$  12.762.159,88$  -$                        -$                                        4.466.755,96$  6.381.079,94$  64.080.742,69$  31.905.399,71$  119.596.138,18$  -$                              521.211.288,70$  MONTERÍA

154

24/06/2025 24/06/2025 PAGO INTERVENTORÍA 300718 011-2024 MIB 901.851.560 CONSORCIO 
MONTERIA ET

ID 300718 PAGO 

INTERVENTORIA ACTA 3 ETAPA 

2 CONTRATO DE 

INTERVENTORIA 011-2024 

FACTURA 8 DEL 3/6/2025 

RETEGARANTIA (10%) 

$5553280,91
55.532.809,14$  9.053.247,87$  46.479.561,27$  2.799.973,57$  -$                        -$                                        466.662,26$  233.331,13$  5.553.280,91$                                              - 9.053.247,87$  -$                              46.479.561,27$  MONTERÍA

155

24/06/2025 24/06/2025 PAGO INTERVENTORÍA 300768 005-2024 MIB 901.798.337 CONSORCIO INTER-
URABA

ID 300768  PAGO 

INTERVENTORIA ACTA 8 ETAPA 

2 CONTRATO DE 

INTERVENTORIA 005-2024 

FACTURA FE-17 DEL 3/6/2025 

RETEGARANTIA (10%) 

$7992554,08
79.925.540,84$  12.559.727,84$  67.365.813,00$  4.029.859,20$  -$                        -$                                        201.492,96$  335.821,60$  7.992.554,08$                                              - 12.559.727,84$  -$                              67.365.813,00$  TURBO

156

24/06/2025 24/06/2025 PAGO INTERVENTORÍA 300785 015-2023 EP 74.184.643 PEDRAZA DIAZ CAMILO

ID 300785  PAGO 

INTERVENTORIA ACTA 1 ETAPA 

1 CONTRATO DE 

INTERVENTORIA 015-2023 

FACTURA FECP 83 DEL 5/6/2025 

RETEGARANTIA (10%) 

$5809973,10
58.099.731,00$  9.227.604,34$  48.872.126,66$  2.929.398,20$  -$                        -$                                        244.116,52$  244.116,52$  5.809.973,10$                                              - 9.227.604,34$  -$                              48.872.126,66$  

 SAN JOSE DEL 

GUAVIARE 

157

24/06/2025 24/06/2025 PAGO OBRA 301067 002-2024 EP 901.792.147 CONSORCIO 
RECREOGUAJIRA

ID 301067 PAGO OBRA ACTA 2 

ETAPA C CONTRATO DE OBRA 

002-2024 FACTURA FVE-16 DEL 

12/6/2025 RETEGARANTIA 

(10%) $5220000,00 52.200.000,00$  10.527.731,10$  41.672.268,90$  4.825.210,09$  -$                        -$                                        263.193,28$  219.327,73$  5.220.000,00$                                              - 10.527.731,10$  -$                              41.672.268,90$  MOLINO

158

24/06/2025 24/06/2025 PAGO INTERVENTORÍA 300753 011-2024 MIB 901.851.560 CONSORCIO 
MONTERIA ET

ID 300753 PAGO 

INTERVENTORIA ACTA 4 ETAPA 

2 CONTRATO DE 

INTERVENTORIA 011-2024 

FACTURA 9 DEL 5/6/2025 

RETEGARANTIA (10%) 

$6000337,21
60.003.372,11$  9.782.062,35$  50.221.309,76$  3.025.380,11$  -$                        -$                                        504.230,02$  252.115,01$  6.000.337,21$                                              - 9.782.062,35$  -$                              50.221.309,76$  MONTERÍA

159

24/06/2025 24/06/2025 PAGO OBRA 300351 012-2024 EP 900.222.779 DUMAR INGENIEROS
S.A.S.

ID 300351  PAGO OBRA ACTA 4 

ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA 

012-2024 FACTURA DI299 DEL 

5/6/2025 RETEGARANTIA (10%) 

$77832458,80 778.324.587,97$  145.261.448,41$  633.063.139,56$  15.500.917,15$  -$                        -$                                        5.425.321,00$  7.750.458,58$  77.832.458,80$  38.752.292,88$  145.261.448,41$  -$                              633.063.139,56$  MONTERÍA

160

25/06/2025 25/06/2025 PAGO OBRA 301245 010-2024 EP 901.804.780
CONSORCIO 
INFRAESTRUCTURA 
PARQUES ADI

ID 301245  PAGO OBRA ACTA 8 

ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA 

010-2024 FACTURA FADI 19 DEL 

18/6/2025 RETEGARANTIA 

(10%) $2174108.45 21.741.084,50$  4.276.362,16$  17.464.722,34$  1.639.120,15$  -$                        -$                                        114.303,26$  95.252,72$  2.174.108,45$  253.577,58$  4.276.362,16$  -$                              17.464.722,34$  QUIBDÓ

161

25/06/2025 25/06/2025 PAGO INTERVENTORÍA 301251 009-2024 MIB 901.803.125 UNION TEMPORA
CHOCO 24

ID 301251 PAGO 

INTERVENTORIA ACTA 8 ETAPA 

2 CONTRATO DE 

INTERVENTORIA 009-2024 

FACTURA UTC-22 DEL 17/6/2025 

RETEGARANTIA (10%) 

$393282.67
3.932.826,72$  634.540,10$  3.298.286,62$  198.293,78$  -$                        -$                                        26.439,17$  16.524,48$  393.282,67$                                              - 634.540,10$  -$                              3.298.286,62$  QUIBDÓ

162

25/06/2025 25/06/2025 PAGO OBRA 301426 004-2024 MIB 900.156.249 CONCRECIVIL S.A.S BIC

ID 301426 PAGO OBRA ACTA 9 

ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA 

004-2024 FACTURA FEV128 DEL 

4/6/2025 RETEGARANTIA (10%) 

$35622575,96 356.225.759,53$  67.547.838,65$  288.677.920,88$  7.094.502,82$  -$                        -$                                        3.547.251,41$  3.547.251,41$  35.622.575,96$  17.736.257,05$  67.547.838,65$  -$                              288.677.920,88$  NECOCLÍ

163

25/06/2025 25/06/2025 PAGO INTERVENTORÍA 301389 003-2024 MIB 900.644.351 CONSULTORES 
DONOVAN SAS

ID 301389 PAGO 

INTERVENTORIA ACTA 9 ETAPA 

2 CONTRATO DE 

INTERVENTORIA 003-2024 

FACTURA CD245 DEL 5/6/2025 

RETEGARANTIA (10%) 

$3789967,59
37.899.675,92$  6.178.602,63$  31.721.073,29$  1.910.908,03$  -$                        -$                                        318.484,67$  159.242,34$  3.789.967,59$                                              - 6.178.602,63$  -$                              31.721.073,29$  NECOCLÍ

164 4/07/2025 4/07/2025 003-2024; 004-2024 RETE ICA RETE ICA MIB 890.983.873 MUNICIPIO DE
NECOCLI

RAD 47 -04/07 RTEICA 

MENSUAL PATRIMONIO 

AUTÓNOMO 3.865.736,08$  263,92$  3.866.000,00$  - -$                        -$                                        - - - - 263,92$  263,92$                        3.866.000,00$  NECOCLÍ

165 7/07/2025 7/07/2025 005-2024; 006-2024 RETE ICA RETE ICA EP 890.981.138 MUNICIPIO DE TURBO
RAD 4 -07/07 RTEICA 

BIMESTRAL PATRIMONIO 

AUTÓNOMO 9.877.200,50$  200,50$  9.877.000,00$  - -$                        -$                                        - - - - 200,50-$  200,50-$                        9.877.000,00$  TURBO

166 7/07/2025 7/07/2025 002-2024 RETE ICA RETE ICA EP 800.092.788 MUNICIPIO EL MOLINO
RAD 23 -07/07 RTEICA 

BIMESTRAL PATRIMONIO 

AUTÓNOMO 302.521,01$  478,99$  303.000,00$  - -$                        -$                                        - - - - 478,99$  478,99$                        303.000,00$  MOLINO

167

8/07/2025 8/07/2025 004-2024; 010-2024; 012-2024 CONTRIBUCI ON OBRA CONTRIBUCION
OBRA

EP MIB 899.999.090
MINISTERIO DE 
HACIENDA Y 
CREDITO PUBLICO

RAD 37 / 07 / 08 / 

CONTRIBUCION DE OBRA 

MENSUAL PATRIMONIO 

AUTÓNOMO

88.647.527,22$  472,78$  88.648.000,00$  - -$                        -$                                        - - - - 472,78$  472,78$                        88.648.000,00$  C.OBRA

168
9/07/2025 9/07/2025 015-2023 RETE ICA RETE ICA EP 800.103.180

MUNICIPIO DE SAN
JOSE DEL
 GUAVIARE

RAD 14 -09/07 RTEICA 

BIMESTRAL PATRIMONIO 

AUTÓNOMO 244.116,52$  116,52$  244.000,00$  - -$                        -$                                        - - - - 116,52-$  116,52-$                        244.000,00$  SAN JOSE DEL GUAVIARE

169
10/07/2025 10/07/2025 ESTAMPILLA GENERAL ESTAMPILLA ESTAMPILLA EP Y MIB 899.999.001

MINISTERIO DE
EDUCACION
NACIONAL

RAD 38 10-07 ESTAMPILLA 

PROUNIVERSIDAD NACIONAL 

SEMESTRAL PATRIMONIOS 104.476.804,45$  195,55$  104.477.000,00$  - -$                        -$                                        - - - - 195,55$  195,55$                        104.477.000,00$  ESTAMPILLAS U. NACIONAL

170 11/07/2025 11/07/2025 011-2024; 012-2024 RETE ICA RETE ICA MIB 800.096.734 MUNICIPIO DE
MONTERIA

RAD 6 -11/07 RTEICA 

BIMESTRAL PATRIMONIO 

AUTÓNOMO 14.873.151,10$  151,10$  14.873.000,00$  - -$                        -$                                        - - - - 151,10-$  151,10-$                        14.873.000,00$  MONTERÍA

171 11/07/2025 11/07/2025 009-2024; 010-2024 RETE ICA RETE ICA EP 891.680.011 MUNICIPIO DE QUIBDO
RAD 64 11/07 RTEICA 

BIMESTRAL PATRIMONIO 

AUTÓNOMO
303.620,03$  379,97$  304.000,00$  - -$                        -$                                        - - - - 379,97$  379,97$                        304.000,00$  QUIBDÓ



172

18/07/2025 18/07/2025
RETEFUENTE EP Y 

MIB
RETE FUENTE RETE FUENTE EP Y MIB 800.197.268

U A E DIRECCION 
DE IMPUESTOS Y 
ADUANAS 
NACIONALES

Liquidación Retención en la  

fuente Patrimonios  

Autónomos  JUNIO 2025

87.396.226,66$  226,66$  87.396.000,00$  - -$                        -$                                        - - - - 226,66-$  226,66$                        87.396.000,00$  RETEFUENTE

173

21/07/2025 22/07/2025 PAGO INTERVENTORÍA 304624 009-2024 EP 901.803.125 UNION TEMPORA
CHOCO 24

ID 304624 PAGO 

INTERVENTORIA ACTA 9 ETAPA 

2 CONTRATO DE 

INTERVENTORIA

009-2024 FACTURA UTC-23 DEL 

3/7/2025 RETEGARANTIA (10%) 

$67076862 6.707.686,16$  1.082.248,53$  5.625.437,63$  338.202,66$  -$                        -$                                        45.093,69$  28.183,56$  670.768,62$  - 1.082.248,53$  5.625.437,63$  QUIBDÓ

174

21/07/2025 22/07/2025 PAGO INTERVENTORÍA 304647 001-2024 EP 52.147.488 DIAZ CORTES MARIA
FERNANDA

ID 304647 PAGO 

INTERVENTORIA ACTA 5 ETAPA 

2 LIQ CONTRATO DE

INTERVENTORIA 001-2024 

FACTURA FE199 DEL 8/7/2025 

RETEGARANTIA (10%)

$1139513,54 11.395.135,36$  1.809.815,62$  9.585.319,74$  574.544,64$  -$                        -$                                        47.878,72$  47.878,72$  1.139.513,54$  - 1.809.815,62$  9.585.319,74$  EL MOLINO

175

23/07/2025 24/07/2025 PAGO OBRA 305662
014-PAF-MIB-O-

075-2024 PUERTO 
INIRIDA

EP 901.856.386 CONSORCIO PARQUES
IDESA 32

ID 305662 PAGO OBRA ACTA 4 

ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA 

014-PAF-MIB-O-075-2024 

PUERTO INIRIDA FACTURA 

IDES28 DEL 14/7/2025 

RETEGARANTIA (10%)

$28521020,60 285.210.206,00$  52.593.226,95$  232.616.979,05$  5.664.048,55$  -$                        -$                                        2.832.024,28$  1.416.012,14$  28.521.020,60$  14.160.121,38$  52.593.226,95$  232.616.979,05$  PUERTO INIRIDA

176

23/07/2025 24/07/2025 PAGO INTERVENTORÍA 305592 011-2024 MIB 901.851.560 CONSORCIO 
MONTERIA ET

ID 305592 PAGO 

INTERVENTORIA ACTA 5 ETAPA 

2 CONTRATO DE 

INTERVENTORIA

011-2024 FACTURA 10 DEL 

8/7/2025 RETEGARANTIA (10%) 

$5012782,52
50.127.825,22$  8.172.099,23$  41.955.725,99$  2.527.453,37$  -$                        -$                                        421.242,23$  210.621,11$  5.012.782,52$  - 8.172.099,23$  41.955.725,99$  MONTERÍA

177

23/07/2025 24/07/2025 PAGO OBRA 305396 012-2024 MIB 900.222.779 DUMAR INGENIEROS
S.A.S.

ID 305396 PAGO OBRA ACTA 5 

ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA 

012-2024 FACTURA

DI303 DEL 8/7/2025 

RETEGARANTIA (10%) 

$4745469248 474.546.924,75$  88.566.357,40$  385.980.567,35$  9.450.957,45$  -$                        -$                                        3.307.835,11$  4.725.478,73$  47.454.692,48$  23.627.393,63$  88.566.357,40$  385.980.567,35$  MONTERÍA

178

23/07/2025 24/07/2025 PAGO INTERVENTORÍA 305594 003-2024 MIB 900.644.351 CONSULTORES 
DONOVAN SAS

ID 305594 PAGO 

INTERVENTORIA ACTA 10 ETAPA 

2 CONTRATO DE 

INTERVENTORIA

003-2024 FACTURA CD255 DEL 

3/7/2025 RETEGARANTIA (10%) 

$261105073 26.110.507,34$  4.256.670,94$  21.853.836,40$  1.316.496,17$  -$                        -$                                        219.416,03$  109.708,01$  2.611.050,73$  - 4.256.670,94$  21.853.836,40$  NECOCLI 

179

25/07/2025 28/07/2025 PAGO INTERVENTORÍA 305892
013-2024 PAF-
MIB-I-056-2024 

PUERTO CARREÑO
EP 901.859.066

CONSORCIO 
DEPORTIVO LOS
PUERTOS 2024

ID 305892 PAGO 

INTERVENTORIA ACTA 1 ETAPA 

2 CONTRATO DE 

INTERVENTORIA

013-2024 PAF-MIB-I-056-2024 

PUERTO CARRENO FACTURA 19 

DEL 14/7/2025

RETEGARANTIA (10%) 

$305186985
30.518.698,47$  4.975.317,24$  25.543.381,23$  1.538.757,91$  -$                        -$                                        256.459,65$  128.229,83$  3.051.869,85$  - 4.975.317,24$  25.543.381,23$  PUERTO CARREÑO

180

24/07/2025 28/07/2025 PAGO INTERVENTORÍA 305667
013-2024 PAF-
MIB-I-056-2024 

PUERTO CARREÑO
EP 901.859.066

CONSORCIO 
DEPORTIVO LOS
PUERTOS 2024

ID 305667 PAGO 

INTERVENTORIA ACTA 2 ETAPA 

1 CONTRATO DE 

INTERVENTORIA

013-2024 PAF-MIB-I-056-2024 

PUERTO CARRENO FACTURA 16 

DEL 7/7/2025

RETEGARANTIA (10%) 

$461506,46
4.615.064,60$  752.371,88$  3.862.692,72$  232.692,33$  -$                        -$                                        38.782,06$  19.391,03$  461.506,46$  - 752.371,88$  3.862.692,72$  PUERTO CARREÑO

181

24/07/2025 28/07/2025 PAGO OBRA 305672
014-2024 PAF-

MIB-O-075-2024 
PUERTO CARREÑO

EP 901.856.386 CONSORCIO PARQUES
IDESA 32

"ID 305672 PAGO OBRA ACTA 1 

ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA 

014-2024 PAF-MIB-O-075-2024 

PUERTO CARRENO FACTURA 

IDES27 DEL 12/7/2025 

RETEGARANTIA

(10%) $14466233,00 144.662.330,00$  26.675.969,48$  117.986.360,52$  2.872.879,17$  -$                        -$                                        1.436.439,59$  718.219,79$  14.466.233,00$  7.182.197,93$  26.675.969,48$  117.986.360,52$  PUERTO CARREÑO

182

25/07/2025 28/07/2025 PAGO INTERVENTORÍA 305891
013-2024 PAF-
MIB-I-056-2024 
PUERTO INIRIDA

EP 901.859.066
CONSORCIO 
DEPORTIVO LOS
PUERTOS 2024

ID 305891 PAGO 

INTERVENTORIA 4 ETAPA 2 

CONTRATO DE INTERVENTORIA 

013-2024 PAF-MIB-I-056-2024 

PUERTO INIRIDA FACTURA 18 

DEL 11/7/2025

RETEGARANTIA (10%) 

$319230938 31.923.093,75$  5.204.269,07$  26.718.824,68$  1.609.567,75$  -$                        -$                                        268.261,29$  134.130,65$  3.192.309,38$  - 5.204.269,07$  26.718.824,68$  PUERTO INIRIDA

183

24/07/2025 28/07/2025 PAGO OBRA 305665
014-2024 PAF-

MIB-O-075-2024 
PUERTO CARREÑO

EP 901.856.386 CONSORCIO PARQUES
IDESA 32

ID 305665 PAGO OBRA ACTA 2 

ETAPA 1 CONTRATO DE OBRA 

014-2024 PAF-MIB-O-075-2024 

PUERTO CARRENO FACTURA 

IDES22 DEL 8/7/2025 

RETEGARANTIA (10%)

$2240680,80 22.406.808,00$  12.107.374,94$  10.299.433,06$  9.584.255,38$  -$                        -$                                        188.292,51$  94.146,25$  2.240.680,80$  - 12.107.374,94$  10.299.433,06$  PUERTO CARREÑO

184

23/07/2025 28/07/2025 PAGO OBRA 305639 016-2024 EP 74.795.327
RODRIGUEZ GONZALEZ
CARLOS
DARIO

ID 305639 DESCONTAR POR 

MAYOR PERMANENCIA LA 

SUMA DE $24,123,38300

PAGO OBRA ACTA 1 ETAPA 1 

CONTRATO DE OBRA 016-2024 

FACTURA 5225 DEL

7/7/2025 RETEGARANTIA (10%) 
86.284.930,00$  41.670.402,38$  44.614.527,62$  7.975.917,90$  -$                        -$                                        580.066,76$  362.541,72$  8.628.493,00$  - 24.123.383,00$  41.670.402,38$  44.614.527,62$  SAN JOSE DEL GUAVIARE

185

6/08/2025 6/08/2025 RETE ICA 003-2024 RETE ICA RETE ICA 003-2024 MIB 890.983.873 MUNICIPIO DE
NECOCLI

RTEICA MENSUAL PATRIMONIO 

AUTÓNOMO

219.416,03$  583,97$  220.000,00$  - -$                        -$                                        - - - - - - 583,97$  583,97$  220.000,00$  

NECOCLÍ RETEICA

186

8/08/2025 8/08/2025 CONTRIBUCION OBRA CONTRIBUCION OBRA 012 - 2024; 014-2024 EP Y MIB 899.999.090
MINISTERIO DE 
HACIENDA Y 
CREDITO PUBLICO

CONTRIBUCION OBRA

44.969.712,94$  287,06$  44.970.000,00$  - -$                        -$                                        - - - - - - 287,06$  287,06$  44.970.000,00$  C. OBRA PTO INIRIDA, CARREÑO Y MONTERÍA

187

12/08/2025 12/08/2025 RETEICA PUERTO INIRIDA RETE ICA 013-2024 ;  014-
2024

EP 892.099.105 MUNICIPIO DE INIRIDA
RTEICA MENSUAL PATRIMONIO 

AUTÓNOMO

5.020.259,38$  259,38$  5.020.000,00$  - -$                        -$                                        - - - - - - 259,38-$  259,38-$  5.020.000,00$  RETEICA INIRIDA

188

19/08/2025 19/08/2025 RETE FUENTE RETE FUENTE RETE FUENTE EP Y MIB 800.197.268

U A E DIRECCION 
DE IMPUESTOS Y 
ADUANAS 
NACIONALES

Liquidación Retención en la  

fuente Patrimonios  

Autónomos  JUl IO 2025

43.685.773,28$  226,72$  43.686.000,00$  - -$                        -$                                        - - - - - - 226,72$  226,72$                        43.686.000,00$  RETEFUENTE

189

22/08/2025 26/08/2025 PAGO INTERVENTORÍA 309422 011-2024 MIB 901.851.560 CONSORCIO 
MONTERIA ET

PAGO INTERVENTORIA  ACTA 7 

ETAPA 2 CONTRATO DE  

INTERVENTORIA 011-2024 

FACTURA 13 DEL 15/8/2025 

RETEGARANTIA (10%) 

$7524307.05 75.243.070,50$  12.266.517,38$  62.976.553,12$  3.793.768,26$  -$                        -$                                        632.294,71$  316.147,36$  7.524.307,05$  - - - 12.266.517,38$  62.976.553,12$  MONTERÍA

190

22/08/2025 27/08/2025 PAGO INTERVENTORÍA 309082 011-2024 MIB 901.851.560 CONSORCIO 
MONTERIA ET

PAGO INTERVENTORIA  ACTA 6 

ETAPA 2 CONTRATO DE  

INTERVENTORIA 011-2024 

FACTURA 12 DEL 15/8/2025 

RETEGARANTIA (10%) 

$6487812.91 64.878.129,06$  10.576.770,62$  54.301.358,44$  3.271.166,17$  -$                        -$                                        545.194,36$  272.597,18$  6.487.812,91$  - - - 10.576.770,62$  54.301.358,44$  MONTERÍA

191

21/08/2025 27/08/2025 PAGO OBRA 308478
014-2024 PAF-

MIB-O-075-2024 
PUERTO CARREÑO

EP 901.856.386 CONSORCIO PARQUES
IDESA 32

PAGO OBRA  ACTA 2 ETAPA 2 

CONTRATO DE OBRA 014-2024 

PAF-MIB-O-075-2024 PUERTO 

CARREÑO FACTURA IDES31 DEL 

4/8/2025 RETEGARANTIA (10%) 

$14910410.50 149.104.105,00$  27.495.040,04$  121.609.064,96$  2.961.089,30$  -$                        -$                                        1.480.544,65$  740.272,33$  14.910.410,50$  7.402.723,26$  - - 12.689.593,52$  121.609.064,96$  PUERTO CARREÑO

192

22/08/2025 27/08/2025 PAGO OBRA 309060 004-2024 MIB 900.156.249 CONCRECIVIL S.A.S BIC

PAGO OBRA  ACTA 2 ETAPA 1 

CONTRATO DE OBRA 004-2024 

FACTURA FEV131 DEL 5/8/2025 

RETEGARANTIA (10%) 

$7943111.37 79.431.113,70$  16.620.459,92$  62.810.653,78$  7.342.371,85$  -$                        -$                                        667.488,35$  667.488,35$  7.943.111,37$  - - - 16.620.459,92$  62.810.653,78$  NECOCLI 

193

22/08/2025 27/08/2025 PAGO OBRA 309054 012-2024 MIB 900.222.779 DUMAR INGENIEROS
S.A.S.

DESCONTAR POR MAYOR 

PERMANENCIA $96.465.475,00 

PAGO OBRA  ACTA 6 ETAPA 2 

CONTRATO DE OBRA 012-2024 

FACTURA DI305 DEL 6/8/2025 

RETEGARANTIA (10%) 

$199568962.06
1.995.689.620,57$  468.928.030,25$  1.526.761.590,32$  39.745.653,61$  -$                        -$                                        13.910.978,76$  19.872.826,80$  199.568.962,06$  99.364.134,02$  96.465.475,00$  -$  77.268.812,21$  1.526.761.590,32$  MONTERÍA

194

22/08/2025 27/08/2025 PAGO INTERVENTORÍA 309063 003-2024 MIB 900.644.351 CONSULTORES 
DONOVAN SAS

PAGO INTERVENTORIA  ACTA 2 

ETAPA 1 CONTRATO DE  

INTERVENTORIA 003-2024 

FACTURA CD262 DEL 5/8/2025 

RETEGARANTIA (10%) 

$2597115.50 25.971.155,00$  4.233.953,00$  21.737.202,00$  1.309.470,00$  -$                        -$                                        218.245,00$  109.122,50$  2.597.115,50$  - - - 4.233.953,00$  21.737.202,00$  NECOCLI 

195

20/08/2025 27/08/2025 ASISTENCIA TECNICA 307819 AT AT 800.096.329

FINANCIERA DE
DESARROLLO 
TERRITORIAL 
FINDETER

ASISTENCIA TÉCNICA

230.865.353,00$  21.340.494,78$  209.524.858,22$  21.340.494,78$  -$                        -$                                        - - - - - - 21.340.494,78$  209.524.858,22$  ASISTENCIA TÉCNICA

196

21/08/2025 28/08/2025 PAGO INTERVENTORÍA 308802
013-2024 PAF-
MIB-I-056-2024 

PUERTO CARREÑO
EP 901.859.066

CONSORCIO 
DEPORTIVO LOS
PUERTOS 2024

PAGO INTERVENTORIA  ACTA 2 

ETAPA 2 CONTRATO DE 

INTERVENTORIA 013-2024 PAF-

MIB-I-056-2024 PUERTO 

CARREÑO FACTURA 22 DEL 

13/8/2025 RETEGARANTIA 

(10%) $1262536.53
12.625.365,31$  2.058.252,83$  10.567.112,48$  636.573,04$  -$                        -$                                        106.095,51$  53.047,75$  1.262.536,53$  - - - 2.058.252,83$  10.567.112,48$  PUERTO CARREÑO

197

21/08/2025 28/08/2025 PAGO OBRA 308464
014-PAF-MIB-O-

075-2024 PUERTO 
INIRIDA

EP 901.856.386 CONSORCIO PARQUES
IDESA 32

PAGO OBRA  ACTA 5 ETAPA 2 

CONTRATO DE OBRA 014-PAF-

MIB-O-075-2024 PUERTO 

INIRIDA FACTURA IDES34 DEL 

12/8/2025 RETEGARANTIA 

(10%) $11484124.00 114.841.240,00$  21.745.400,74$  93.095.839,26$  4.279.632,76$  -$                        -$                                        1.098.291,38$  549.145,69$  11.484.124,00$  4.334.206,91$  - - 13.076.986,92$  93.095.839,26$  PUERTO INIRIDA

198

21/08/2025 1/09/2025 PAGO INTERVENTORÍA 308469
013-2024 PAF-
MIB-I-056-2024 
PUERTO INIRIDA

EP 901.859.066
CONSORCIO 
DEPORTIVO LOS
PUERTOS 2024

PAGO INTERVENTORIA  ACTA 5 

ETAPA 2 CONTRATO DE 

INTERVENTORIA 013-2024 PAF-

MIB-I-056-2024 PUERTO 

INIRIDA FACTURA 23 DEL 

13/8/2025 RETEGARANTIA 

(10%) $871810.47
8.718.104,69$  1.421.270,84$  7.296.833,85$  439.568,30$  -$                        -$                                        73.261,38$  36.630,69$  871.810,47$  - - - 1.421.270,84$  7.296.833,85$  PUERTO INIRIDA

199 5/09/2025 5/09/2025 003-2024; 004-2024 RETEICA RETEICA MIB 890.983.873 MUNICIPIO DE
NECOCLI

RAD 7 05-09 RTEICA MENSUAL 

PATRIMONIO AUTONOMO 885.733,35$  266,65$  886.000,00$  - -$                        -$                                        - - - - 266,65$  266,65$                        886.000,00$  RETEICA NECOCLÍ

200 9/09/2025 9/09/2025 001-2024 RETEICA RETEICA EP 800.092.788 MUNICIPIO EL MOLINO
RAD 9 / 09 / 09 / RTEICA 

BIMESTRAL PATRIMONIO 

AUTONOMO 47.878,72$  121,28$  48.000,00$  - -$                        -$                                        - - - - 121,28$  121,28$                        48.000,00$  RETEICA MOLINO

201 10/09/2025 10/09/2025 013-2024; 014-2024 RETEICA RETEICA EP 892.099.305 MUNICIPIO DE PUERTO
CARRENO

RAD 35-10/09 RTEICA MENSUAL 

PATRIMONIO AUTONOMO 1.586.640,16$  359,84$  1.587.000,00$  - -$                        -$                                        - - - - 359,84$  359,84$                        1.587.000,00$  RETEICA PTO CARREÑO

202

10/09/2025 10/09/2025 012-2024; 014-2024 CONTRIBUCION OBRA CONTRIBUCION 
OBRA

EP Y MIB 899.999.090
MINISTERIO DE 
HACIENDA Y 
CREDITO PUBLICO

RAD 57 10/09 CONTRIBUCION 

DE OBRA MENSUAL 

PATRIMONIO AUTÓNOMO

111.101.064,19$  64,19$  111.101.000,00$  - -$                        -$                                        - - - - 64,19-$  64,19-$                          111.101.000,00$  CONTO OBRA PTO CARREÑO, INIRIDA, MONTERÍA

203 11/09/2025 11/09/2025 009-2024 RETEICA RETEICA EP 891.680.011 MUNICIPIO DE QUIBDO
RAD 49 11/09 RTEICA 

BIMESTRAL PATRIMONIO 

AUTONOMO 45.093,69$  93,69$  45.000,00$  - -$                        -$                                        - - - - 93,69-$  93,69-$                          45.000,00$  RETEICA QUIBDÓ

204 15/09/2025 15/09/2025 013-2024; 014-2024 RETEICA RETEICA EP 800.096.734 MUNICIPIO DE
MONTERIA

RAD 37 15/09 RTEICA 

BIMESTRAL PATRIMONIO 

AUTONOMO 18.817.545,17$  454,83$  18.818.000,00$  - -$                        -$                                        - - - - 454,83$  454,83$                        18.818.000,00$  RETEICA MONTERÍA

205
15/09/2025 15/09/2025 016-2024 RETEICA RETEICA EP 800.103.180

MUNICIPIO DE SAN
JOSE DEL
 GUAVIARE

RAD 26-15/09 RTEICA 

BIMESTRAL PATRIMONIO 

AUTONOMO 580.066,76$  66,76$  580.000,00$  - -$                        -$                                        - - - - 66,76-$  66,76-$                          580.000,00$  RETEICA SAN JOSE DEL GUAVIARE

206

18/09/2025 19/09/2025 PAGO INTERVENTORÍA 312367
013-2024 PAF-
MIB-I-056-2024 

PUERTO CARREÑO
MIB 901.859.066

CONSORCIO 
DEPORTIVO LOS
PUERTOS 2024

ID 312367 PAGO 

INTERVENTORIA ACTA 3 ETAPA 

2 CONTRATO DE 

INTERVENTORIA 013-2024 PAF-

MIB-I-056-2024 PUERTO

CARREÑO FACTURA 24 DEL 

3/9/2025 RETEGARANTIA (10%) 

$2177844.96 21.778.449,60$  3.550.436,32$  18.228.013,28$  1.098.073,09$  -$                        -$                                        183.012,18$  91.506,09$  2.177.844,96$  - 18.228.013,28$  PUERTO CARREÑO

207

18/09/2025 19/09/2025 PAGO OBRA 312397
014-PAF-MIB-O-

075-2024 PUERTO 
INIRIDA

EP 901.856.386 CONSORCIO PARQUES
IDESA 32

ID 312397 PAGO OBRA ACTA 6 

ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA 

014-PAF-MIB-O-075-2024 

PUERTO INIRIDA FACTURA 

IDES36

DEL 3/9/2025 RETEGARANTIA 

(10%) $3048573.90 30.485.739,00$  5.621.619,98$  24.864.119,02$  605.422,61$  -$                        -$                                        302.711,30$  151.355,65$  3.048.573,90$  1.513.556,52$  24.864.119,02$  PUERTO INIRIDA

208

18/09/2025 19/09/2025 PAGO INTERVENTORÍA 312487 011-2024 MIB 901.851.560 CONSORCIO 
MONTERIA ET

ID 312487 PAGO 

INTERVENTORIA ACTA 9 ETAPA 

2 CONTRATO DE 

INTERVENTORIA 011-2024 

FACTURA 15 DEL 5/9/2025

RETEGARANTIA (10%) 

$5799813.33
57.998.133,25$  9.455.157,87$  48.542.975,38$  2.924.275,63$  -$                        -$                                        487.379,27$  243.689,64$  5.799.813,33$  - 48.542.975,38$  MONTERÍA



209

18/09/2025 19/09/2025 PAGO INTERVENTORÍA 312373 015-2023 EP 74.184.643 PEDRAZA DIAZ CAMILO

ID 312373 PAGO 

INTERVENTORIA ACTA 1 ETAPA 

2 CONTRATO DE 

INTERVENTORIA 015-2023 

FACTURA FECP97 DEL

4/9/2025 RETEGARANTIA (10%) 

$6193073.71
61.930.737,14$  9.836.058,25$  52.094.678,89$  3.122.558,18$  -$                        -$                                        260.213,18$  260.213,18$  6.193.073,71$  - 52.094.678,89$  SAN JOSE DEL GUAVIARE

210

18/09/2025 19/09/2025 PAGO OBRA 312374
014-2024 PAF-

MIB-O-075-2024 
PUERTO CARREÑO

EP 901.856.386 CONSORCIO PARQUES
IDESA 32

ID 312374 PAGO OBRA ACTA 3 

ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA 

014-2024 PAF-MIB-O-075-2024 

PUERTO CARREÑO FACTURA

IDES38 DEL 5/9/2025 

RETEGARANTIA (10%) 

$20776137.60 207.761.376,00$  38.880.025,32$  168.881.350,68$  6.124.952,99$  -$                        -$                                        2.020.951,50$  1.010.475,75$  20.776.137,60$  8.947.507,48$  168.881.350,68$  PUERTO CARREÑO

211

16/09/2025 19/09/2025 PAGO INTERVENTORÍA 312335 011-2024 MIB 901.851.560 CONSORCIO 
MONTERIA ET

ID 312335 PAGO 

INTERVENTORIA ACTA 8 ETAPA 

2 CONTRATO DE 

INTERVENTORIA 011-2024 

FACTURA 14 DEL 5/9/2025

RETEGARANTIA (10%) 

$2122240.45
21.222.404,50$  3.459.786,95$  17.762.617,55$  1.070.037,20$  -$                        -$                                        178.339,53$  89.169,77$  2.122.240,45$  - 17.762.617,55$  MONTERÍA

212

19/09/2025 19/09/2025 RETEFUENTE RETEFUENTE RETEFUENTE EP Y MIB 800.197.268

U A E DIRECCION 
DE IMPUESTOS Y 
ADUANAS 
NACIONALES

RAD 7 19/09 RETENCIÓN EN LA 

FUENTE MENSUAL 

PATRIMONIOS

85.119.788,07$  211,93$  85.120.000,00$  - -$                        -$                                        - - - - 211,93$  211,93$                        85.120.000,00$  RETEFUENTE

213
22/09/2025 25/09/2025 ASISTENCIA TECNICA 313234 ASISTENCIA 

TECNICA
AT 800.096.329

FINANCIERA DE
DESARROLLO 
TERRITORIAL 

ID 313234 ASISTENCIA TECNICA 

MIB Y EP
163.682.310,00$  15.130.297,60$  148.552.012,40$  15.130.297,60$  -$                        -$                                        - - - - 148.552.012,40$  ASISTENCIA TÉCNICA

214

22/09/2025 25/09/2025 PAGO INTERVENTORÍA 312842 009-2024 EP 901.803.125 UNION TEMPORA
CHOCO 24

ID 312842 PAGO 

INTERVENTORIA ACTA 10 ETAPA 

2 LIQ CONTRATO DE 

INTERVENTORIA 009-2024 

FACTURA UTC-27 DEL

3/9/2025 RETEGARANTIA (10%) 

$1476864.48 14.768.644,83$  2.382.840,17$  12.385.804,66$  744.637,55$  -$                        -$                                        99.285,01$  62.053,13$  1.476.864,48$  - 12.385.804,66$  QUIBDÓ

215

16/09/2025 25/09/2025 PAGO OBRA 312268 012-2024 MIB 900.222.779 DUMAR INGENIEROS
S.A.S.

ID 312268 PAGO OBRA ACTA 7 

ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA 

012-2024 FACTURA DI308 DEL 

5/9/2025 RETEGARANTIA

(10%) $110802761.76 1.108.027.617,64$  206.795.081,50$  901.232.536,14$  22.067.199,94$  -$                        -$                                        7.723.519,98$  11.033.599,97$  110.802.761,76$  55.167.999,85$  901.232.536,14$  MONTERÍA

216

16/09/2025 25/09/2025 PAGO OBRA 312358 012-2024 MIB 900.222.779 DUMAR INGENIEROS
S.A.S.

ID 312358 PAGO OBRA ACTA 2 

ETAPA C CONTRATO DE OBRA 

012-2024 FACTURA DI310 DEL 

12/9/2025 RETEGARANTIA

(10%) $6389464.00 63.894.640,00$  13.208.471,80$  50.686.168,20$  5.906.227,23$  -$                        -$                                        375.850,82$  536.929,75$  6.389.464,00$  - 50.686.168,20$  MONTERÍA

217 6/10/2025 6/10/2025 013-2024: 014-2024 RETEICA RETEICA EP 892.099.305 MUNICIPIO DE PUERTO
CARRENO

RAD 43 6/10 RTEICA MENSUAL 

PATRIMONIO AUTONOMO 4.426.648,79$  351,21$  4.427.000,00$  -$  -$                        -$                                        -$  -$  -$  -$  -$                351,21$  351,21$                        4.427.000,00$  RETEICA PTO CARREÑO

218

7/10/2025 7/10/2025 012-2024; 014-2024 CONTRIBUCION OBRA CONTRIBUCION 
OBRA

EP Y MIB 899.999.090
MINISTERIO DE 
HACIENDA Y 
CREDITO PUBLICO

RAD 7/08/10 CONTRIBUCION 

DE OBRA MENSUAL 

PATRIMONIO AUTÓNOMO

65.629.063,85$  63,85$  65.629.000,00$  -$  -$                        -$                                        -$  -$  -$  -$  -$                63,85-$  63,85-$                          65.629.000,00$  CONT. OBRA PTO CARREÑO, INIRIDA, MONTERÍA

219 9/10/2025 9/10/2025 013-2024; 014-2024 RETEICA RETEICA 892.099.105 MUNICIPIO DE INIRIDA
RAD 07/09/10 RTEICA 

MENSUAL  PATRIMONIO 

AUTONOMO 1.171.552,76$  447,24$  1.172.000,00$  -$  -$                        -$                                        -$  -$  -$  -$  -$                1.172.000,00$  RETEICA PTO INIRIDA

220

17/10/2025 21/10/2025 006-2024 316429 006-2024 MIB 900.156.249 CONCRECIVIL S.A.S BIC

ID 316429 PAGO OBRA DEV 

RETEGARANTIA CONTRATO DE 

OBRA 006-2024 FACTURA C.C 1 

DEL 1/10/2025 DEV 

RETEGARANTIA $651702308.70 651.702.308,70$  -$  651.702.308,70$  -$  -$                        -$                                        -$  -$  651.702.308,70-$  -$  -$                651.702.308,70$  651.702.308,70$  TURBO

221

17/10/2025 21/10/2025 013-2024 316407
013-2024 PAF-
MIB-I-056-2024 

PUERTO CARREÑO
EP 901.859.066

CONSORCIO 
DEPORTIVO LOS
PUERTOS 2024

ID 316407 PAGO 

INTERVENTORIA ACTA 4 ETAPA 

2 CONTRATO DE 

INTERVENTORIA 013-2024 PAF-

MIB-I-056-2024 PUERTO 

CARRENO FACTURA 29 DEL 

3/10/2025 RETEGARANTIA 

(10%) $1929365.56 19.293.655,64$  3.145.352,26$  16.148.303,38$  972.789,36$  -$                        -$                                        162.131,56$  81.065,78$  1.929.365,56$  -$  -$                16.148.303,38$  PTO CARREÑO

222

17/10/2025 21/10/2025 012-2024 316411 012-2024 MIB 900.222.779 DUMAR INGENIEROS
S.A.S.

ID 316411 PAGO OBRA ACTA 8 

ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA 

012-2024 FACTURA DEI311 DEL 

7/10/2025 RETEGARANTIA 

(10%) $18256959.28 182.569.592,77$  34.073.603,60$  148.495.989,17$  3.636.010,19$  -$                        -$                                        1.272.603,57$  1.818.005,09$  18.256.959,28$  9.090.025,47$  -$                148.495.989,17$  MONTERÍA

223

17/10/2025 21/10/2025 013-2024 316391
013-2024 PAF-
MIB-I-056-2024 
PUERTO INIRIDA

EP 901.859.066
CONSORCIO 
DEPORTIVO LOS
PUERTOS 2024

ID 316391 PAGO 

INTERVENTORIA ACTA 6 ETAPA 

2 CONTRATO DE 

INTERVENTORIA 013-2024 PAF-

MIB-I-056-2024 PUERTO 

INIRIDA FACTURA 28 DEL 

3/10/2025 RETEGARANTIA 

(10%) $2343031.97 23.430.319,74$  3.819.732,79$  19.610.586,95$  1.181.360,66$  -$                        -$                                        196.893,44$  98.446,72$  2.343.031,97$  -$  -$                19.610.586,95$  PUERTO INIRIDA

224

17/10/2025 22/10/2025 012-2024 316558 012-2024 MIB 900.222.779 DUMAR INGENIEROS
S.A.S.

ID 316558 PAGO OBRA ACTA 2 

ETAPA 1 Y C CONTRATO DE 

OBRA 012-2024 FACTURA 

DEI312 DEL 7/10/2025 

RETEGARANTIA (10%) 

$7885392.20
78.853.922,00$  14.203.394,80$  64.650.527,20$  5.191.518,00$  -$                        -$                                        463.846,60$  662.638,00$  7.885.392,20$  -$  -$                64.650.527,20$  MONTERÍA

225

23/10/2025 23/10/2025 RETEFUENTE RETEFUENTE RETEFUENTE EP Y MIB 800.197.268

U A E DIRECCION 
DE IMPUESTOS Y 
ADUANAS 
NACIONALES

Liquidación Retención en la  

fuente Patrimonios  

Autónomos  SEPTIEMBRE 2025

58.793.682,02$  317,98$  58.794.000,00$  -$  -$                        -$                                        -$  -$  -$  -$  -$                317,98$  317,98$                        58.794.000,00$  RETEFUENTE

226

17/10/2025 24/10/2025 011-2024 316471 011-2024 MIB 901.851.560 CONSORCIO 
MONTERIA ET

ID 316471 PAGO 

INTERVENTORIA ACTA 2 ETAPA 

1 CONTRATO DE 

INTERVENTORIA 011-2024 

FACTURA 17 DEL 7/10/2025 

RETEGARANTIA (10%) 

$2762889.30
27.628.893,00$  4.504.206,09$  23.124.686,91$  1.393.053,43$  -$                        -$                                        232.175,57$  116.087,79$  2.762.889,30$  -$  -$                23.124.686,91$  MONTERÍA

227

17/10/2025 24/10/2025 011-2024 316470 011-2024 MIB 901.851.560 CONSORCIO 
MONTERIA ET

ID 316470 PAGO 

INTERVENTORIA ACTA 10 ETAPA 

2 CONTRATO DE 

INTERVENTORIA 011-2024 

FACTURA 16 DEL 7/10/2025 

RETEGARANTIA (10%) 

$4063703.99
40.637.039,89$  6.624.861,97$  34.012.177,92$  2.048.926,38$  -$                        -$                                        341.487,73$  170.743,87$  4.063.703,99$  -$  -$                34.012.177,92$  MONTERÍA

228
24/10/2025 24/10/2025 AT 316885 ASISTENCIA 

TECNICA
AT 800.096.329

FINANCIERA DE
DESARROLLO 
TERRITORIAL 

ID 316885 COBRO ASISTENCIA 

TECNICA CT 1223-2023 MIB Y EP
17.915.477,00$  1.656.052,53$  16.259.424,47$  1.656.052,53$  -$                        -$                                        -$  -$  -$  -$  -$                16.259.424,47$  ASISTENCIA TÉCNICA

229

22/10/2025 27/10/2025 014-2024 316731
014-2024 PAF-

MIB-O-075-2024 
PUERTO CARREÑO

EP 901.856.386 CONSORCIO PARQUES
IDESA 32

ID 316731 DESCONTAR POR 

MAYOR PERMANENCIA 

$4.000.000,00 PAGO OBRA ACTA 

4 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA 

014-2024 PAF-MIB-O-075-2024 

PUERTO CARRENO FACTURA 

IDES40 DEL 16/10/2025 

RETEGARANTIA (10%) 

$14149891.20 141.498.912,00$  30.092.630,05$  111.406.281,95$  2.810.056,20$  -$                        -$                                        1.405.028,10$  702.514,05$  14.149.891,20$  7.025.140,50$  ########### 111.406.281,95$  PUERTO CARREÑO

230

7/11/2025 7/11/2025 012-2024-014-2024 CONTRIBUCION OBRA CONTRIBUCION 
OBRA

EP 899.999.090
MINISTERIO DE 
HACIENDA Y 
CREDITO PUBLICO

RAD 09 / 07 / 11 / 

CONTRIBUCION DE OBRA 

MENSUAL PATRIMONIO 

AUTÓNOMO

16.115.165,97$  165,97$  16.115.000,00$  - - - - -  - 165,97-$  165,97-$                        16.115.000,00$  

CONTRIBUCION OBRA

231 10/11/2025 10/11/2025 011-2024; 012-2024 RETE ICA RETE ICA MIB 800.096.734 MUNICIPIO DE
MONTERIA

RAD 23 10/10 RTEICA 

BIMESTRAL PATRIMONIO 

AUTONOMO 11.075.203,07$  203,07$  11.075.000,00$  - - - - -  - 203,07-$  203,07-$                        11.075.000,00$  
RETEICA MONTERÍA

232 10/11/2025 10/11/2025 013-2024; 014-2024 RETE ICA RETE ICA EP 892.099.305 MUNICIPIO DE PUERTO
CARRENO

RAD 55 10/11 RTEICA MENSUAL 

PATRIMONIO AUTONOMO 1.567.159,66$  159,66$  1.567.000,00$  - - - - -  - 159,66-$  159,66-$                        1.567.000,00$  
RETEICA PTO CARREÑO

233 12/11/2025 12/11/2025 009-2024 RETE ICA RETE ICA EP 891.680.011 MUNICIPIO DE QUIBDO
RAD 32 / 12 / 11 / RTEICA 

BIMESTRAL PATRIMONIO 

AUTONOMO 99.285,01$  285,01$  99.000,00$  - - - - -  - 285,01$  285,01$                        99.000,00$  
RETEICA QUIBDÓ

234

14/11/2025 19/11/2025 005-2024 320008 005-2024 MIB 901.798.337 CONSORCIO INTER-
URABA

ID 320008 PAGO 

INTERVENTORIA ACTA 9 LIQ 

ETAPA 2 CONTRATO DE 

INTERVENTORIA 005-2024 

FACTURA FE-18 DEL

4/11/2025 RETEGARANTIA 

(10%) $.00
47.955.324,49$  2.740.304,26$  45.215.020,23$  2.417.915,52$  120.895,78$  201.492,96$  - -  - 2.740.304,26$  45.215.020,23$  

TURBO 

235 20/11/2025 20/11/2025 013-2024 RETE ICA RETE ICA EP 892.099.105 MUNICIPIO DE INIRIDA
RAD 62 20/11 RTEICA MENSUAL 

PATRIMONIO AUTONOMO 196.893,44$  106,56$  196.786,88$  - - - - -  - 106,56-$  106,56-$                        197.000,00$  
RETEICA PTO INIRIDA

236

14/11/2025 20/11/2025 005-2024 320003 005-2024 MIB 901.798.337 CONSORCIO INTER-
URABA

ID 320003 PAGO 

INTERVENTORIA DEV 

RETEGARANTÍA CONTRATO DE 

INTERVENTORIA 005-2024 

FACTURA C.C1 DEL

4/11/2025 DEV RETEGARANTIA 

$69378931.85 69.378.931,85$  -$  69.378.931,85$  - - - 69.378.931,85-$  -  - 69.378.931,85$  - 69.378.931,85$  

TURBO 

237
21/11/2025 21/11/2025 015-2023 RETE ICA RETE ICA EP 800.103.180

MUNICIPIO DE SAN
JOSE DEL
 GUAVIARE

RAD 38 21/11 RTEICA 

BIMESTRAL PATRIMONIO 

AUTONOMO 260.213,18$  213,18$  260.000,00$  - - - - -  - 213,18-$  213,18-$                        260.000,00$  
RETEICA SAN JOSE DEL GUAVIARE

238

19/11/2025 21/11/2025 001-2024 320786 001-2024 EP (INFRA) 52.147.488 DIAZ CORTES MARIA
FERNANDA

ID 320786 PAGO 

INTERVENTORIA DEV 

RETEGARANTÍA CONTRATO DE 

INTERVENTORIA 001-2024 

FACTURA C.C1 DEL

6/11/2025 DEV RETEGARANTIA 

$16160199.99 16.160.199,99$  -$  16.160.199,99$  - - - 16.160.199,99-$  -  - 16.160.199,99$  - 16.160.199,99$  

EL MOLINO

239

19/11/2025 21/11/2025 002-2024 320789 002-2024 EP (INFRA) 901.792.147 CONSORCIO 
RECREOGUAJIRA

ID 320789 PAGO OBRA DEV 

RETEGARANTÍA CONTRATO DE 

OBRA 002-2024 FACTURA C.C 1 

DEL 1/11/2025 RETEGARANTIA

$89773916.99 89.773.916,99$  -$  89.773.916,99$  - - - 89.773.916,99-$  -  - 89.773.916,99$  - 89.773.916,99$  

EL MOLINO

240

19/11/2025 24/11/2025 002-2024 320790 002-2024 EP (INFRA) 901.792.147 CONSORCIO 
RECREOGUAJIRA

ID 320790 PAGO OBRA ACTA 4 

ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA 

002-2024 FACTURA FVE-17 DEL 

5/11/2025 RETEGARANTIA

(10%) $.00 992.967,04$  79.886,35$  913.080,69$  19.725,02$  5.917,51$  4.931,26$  - 49.312,56$   - 79.886,35$  913.080,69$  

EL MOLINO

241

19/11/2025 24/11/2025 016-2024 320782 016-2024 EP (INFRA) 74.795.327
RODRIGUEZ GONZALEZ
CARLOS
DARIO

ID 320782 PAGO OBRA ACTA 1 

ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA 

016-2024 FACTURA 5250 DEL 

12/11/2025 RETEGARANTIA

(10%) $61953387.19 619.533.871,87$  113.765.423,79$  505.768.448,08$  12.306.897,06$  

738.413,82 

4.922.758,82$  3.076.724,26$  61.953.387,19$  30.767.242,64$   - 113.765.423,79$  505.768.448,08$  

SAN JOSE DEL GUAVIARE

242

19/11/2025 24/11/2025
013-2024 PAF-
MIB-I-056-2024 

PUERTO CARREÑO
320785

013-2024 PAF-
MIB-I-056-2024 

PUERTO CARREÑO
EP (INFRA) 901.859.066

CONSORCIO 
DEPORTIVO LOS
PUERTOS 2024

ID 320785 PAGO 

INTERVENTORIA ACTA 5 ETAPA 

2 CONTRATO 

DEINTERVENTORIA 013-2024 

PAF-MIB-I-056-2024 PUERTO

CARRENO FACTURA 30 DEL 

4/11/2025 RETEGARANTIA 

(10%) $1881303.78 18.813.037,84$  3.066.999,45$  15.746.038,39$  948.556,53$  158.092,76$  79.046,38$  1.881.303,78$  -  - 3.066.999,45$  15.746.038,39$  

PUERTO CARREÑO

243

25/11/2025 25/11/2025 RETE FUENTE RETE FUENTE RETE FUENTE EP Y MIB 800.197.268

U A E DIRECCION 
DE IMPUESTOS Y 
ADUANAS 
NACIONALES

Liquidación Retención en la  

fuente Patrimonios  

Autónomos  OCTUBRE 2025

18.889.766,75$  233,25$  18.889.533,50$  - - - - - - 233,25-$  233,25-$                        18.890.000,00$  

RETEFUENTE

244

21/11/2025 26/11/2025 015-2023 321219 015-2023 EP (INFRA) 74.184.643 PEDRAZA DIAZ CAMILO

ID 321219 PAGO 

INTERVENTORIA ACTA 2 ETAPA 

2 CONTRATO DE 

INTERVENTORIA 015-2023 

FACTURA FECP102 DEL

12/11/2025 RETEGARANTIA 

(10%) $3785231.43
37.852.314,27$  6.011.838,16$  31.840.476,11$  1.908.520,05$  159.043,34$  159.043,34$  3.785.231,43$  -  - 6.011.838,16$  31.840.476,11$  

SAN JOSE DEL GUAVIARE

245

21/11/2025 26/11/2025
014-2024 PAF-

MIB-O-075-2024 
PUERTO CARREÑO

321115
014-2024 PAF-

MIB-O-075-2024 
PUERTO CARREÑO

EP (INFRA) 901.856.386 CONSORCIO PARQUES
IDESA 32

ID 321115 DESCONTAR POR 

MAYOR PERMANENCIA 

$4.000.000,00 PAGO OBRA ACTA 

5 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA 

014-2024 PAF-MIB-O-075-2024 

PUERTO CARREÑO FACTURA 

IDES41 DEL 4/11/2025 

RETEGARANTIA (10%) 

$13397296.70 133.972.967,00$  28.704.833,53$  105.268.133,47$  2.660.596,90$  1.330.298,45$  665.149,23$  13.397.296,70$  6.651.492,25$  

 $ 

4.000.000,00 28.704.833,53$  105.268.133,47$  

PUERTO CARREÑO

246
5/12/2025 5/12/2025 014-2024;002-2024 CONTRIBUCION OBRA 016-2024; 014-

2024 Y 002-2024
EP (INFRA) 899.999.090

MINISTERIO DE
HACIENDA Y CREDITO
PUBLICO

RAD 9 05/12 CONTRIBUCION DE 

OBRA MENSUAL PATRIMONIO 

AUTÓNOMO 37.468.047,45$  47,45$  37.468.000,00$  - - - - 47,45-$  47,45-$                          37.468.000,00$  CONTRIBUCION OBRA

247
10/12/2025 10/12/2025 RETEICA RETEICA 013-2024; 014-

2024
EP (INFRA) 892.099.305 MUNICIPIO DE PUERTO

CARRENO
RAD 5 10/12 RTEICA MENSUAL 

PATRIMONIO AUTONOMO 1.488.391,21$  391,21$  1.488.000,00$  - - - - 391,21-$  391,21-$                        1.488.000,00$  RETEICA PTO CARREÑO

248 15/12/2025 15/12/2025 RETEICA RETEICA 005-2024 MIB 890.981.138 MUNICIPIO DE TURBO
RAD 27 - 15/12 RTEICA 

BIMESTRAL PATRIMONIO 

AUTONOMO 120.895,78$  104,22$  120.895,78$  - - - - 104,22$  104,22-$                        121.000,00$  RETEICA TURBO



249

12/12/2025 16/12/2025
013-2024 PAF-
MIB-I-056-2024 
PUERTO INIRIDA

324474
013-2024 PAF-
MIB-I-056-2024 
PUERTO INIRIDA

EP (INFRA) 901.859.066
CONSORCIO 
DEPORTIVO LOS
PUERTOS 2024

ID 324474 PAGO 

INTERVENTORIA ACTA 7 ETAPA 

2 CONTRATO DE 

INTERVENTORIA 013-2024 PAF-

MIB-I-056-2024 PUERTO

INIRIDA FACTURA 32 DEL 

2/12/2025 RETEGARANTIA 

(10%) $195396.88 1.953.968,83$  318.546,18$  1.635.422,65$  98.519,44$  16.419,91$  8.209,95$  195.396,88$  1.635.422,65$  PUERTO INIRIDA

250

15/12/2025 17/12/2025
013-2024 PAF-
MIB-I-056-2024 

PUERTO CARREÑO
325959

013-2024 PAF-
MIB-I-056-2024 

PUERTO CARREÑO
EP (INFRA) 901.859.066

CONSORCIO 
DEPORTIVO LOS
PUERTOS 2024

ID 325959 PAGO 

INTERVENTORIA ACTA 6 ETAPA 

2 CONTRATO DE 

INTERVENTORIA 013-2024 PAF-

MIB-I-056-2024 PUERTO

CARREÑO FACTURA 31 DEL 

1/12/2025 RETEGARANTIA 

(10%) $607319.70 6.073.196,96$  990.084,21$  5.083.112,75$  306.211,61$  51.035,27$  25.517,63$  607.319,70$  5.083.112,75$  PUERTO CARREÑO

251

18/12/2025 18/12/2025 RETEFUENTE RETE FUENTE RETE FUENTE EP Y MIB 800.197.268

U A E DIRECCION 
DE IMPUESTOS Y 
ADUANAS 
NACIONALES

Liquidación Retención en la  

fuente Patrimonios  

Autónomos  NOVIEMBRE 2025

20.262.211,08$  211,08$  20.262.000,00$  - - - - 211,08-$  211,08-$                        20.262.000,00$  

RETEFUENTE

252
9/01/2026 9/01/2026 ESTAMPILLA ESTAMPILLA ESTAMPILLA EP Y MIB 899.999.001

MINISTERIO DE
EDUCACION
NACIONAL

RAD 8 09/01 ESTAMPILLA 

PROUNIVERSIDAD NACIONAL 

SEMESTRAL PATRIMONIOS 51.960.429,43$  429,43$  51.960.000,00$  -$  429,43$  429,43-$                        51.960.000,00$  Estampilla Pro Universidad Nacional de Colombia (Ley 1697 de 2013)

253 13/01/2026 13/01/2026 RETEICA 013-2024 RETEICA RETEICA EP 892.099.305 MUNICIPIO DE PUERTO
CARRENO

RAD 25/13/01RTEICA MENSUAL 

PATRIMONIO AUTONOMO 51.035,27$  35,27$  51.000,00$  -$  35,27$  35,27-$                          51.000,00$  RETEICA PTO CARREÑO

254 15/01/2026 15/01/2026 RETEICA RETEICA RETEICA EP 800.092.788 MUNICIPIO EL MOLINO
RAD 6 -15/01 RTEICA 

BIMESTRAL PATRIMONIO 

AUTONOMO 5.917,51$  82,49$  6.000,00$  -$  82,49$  82,49$                          6.000,00$  RETEICA MOLINO

255
19/01/2026 19/01/2026 RETEICA 016-2024; 015-2023 RETEICA RETEICA EP 800.103.180

MUNICIPIO DE SAN
JOSE DEL
 GUAVIARE

RAD 16 / 19 / 01 / RTEICA 

BIMESTRAL PATRIMONIO 

AUTONOMO 5.081.802,16$  197,84$  5.082.000,00$  -$  197,84$  197,84$                        5.082.000,00$  RETEICA SAN JOSE DEL GUAVIARE

256
19/01/2026 19/01/2026 AVISOS Y TABLEROS 016-2024 AVISOS Y TABLEROS AVISOS Y 

TABLEROS
EP 800.103.180

MUNICIPIO DE SAN
JOSE DEL
 GUAVIARE

RAD 19 - 01/19 AVISOS Y 

TABLEROS BIMESTRAL 

PATRIMONIO AUTONOMO 738.413,82$  413,82$  738.000,00$  -$  413,82$  413,82-$                        738.000,00$  AVISOS Y TABLEROS SAN JOSE DEIMESTRAL GUAVIARE

257 20/01/2026 20/01/2026 RETEICA 013-2024 RETEICA RETEICA EP 892.099.105 MUNICIPIO DE INIRIDA
RAD 35-21/01 RTEICA MENSUAL 

PATRIMONIO AUTONOMO 16.419,91$  419,91$  16.000,00$  -$  419,91$  419,91-$                        16.000,00$  RETEICA PTO INIRIDA

258

23/01/2026 23/01/2026 RETEFUENTE RETEFUENTE RETEFUENTE RETEFUENTE 800.197.268

U A E DIRECCION 
DE IMPUESTOS Y 
ADUANAS 
NACIONALES

Liquidación Retención en la  

fuente Patrimonios  

Autonomos  Diciembre 2025

404.731,05$  268,95$  405.000,00$  -$  268,95$  268,95$                        405.000,00$  RETEFUENTE

259

23/01/2026 26/01/2026 330534 330534
013-2024 PAF-MIB-

I-056-2024 
PUERTO CARREÑO

EP (INFRA) 901.859.066
CONSORCIO 
DEPORTIVO LOS
PUERTOS 2024

ID 330534 PAGO 

INTERVENTORIA ACTA 7 ETAPA 

2 CONTRATO DE 

INTERVENTORIA 013-2024 PAF-

MIB-I-056-2024 PUERTO

CARREÑO FACTURA 33 DEL 

6/1/2026 RETEGARANTIA (10%) 

$703659.85 7.036.598,48$  1.147.142,95$  5.889.455,53$  354.786,48$  59.131,08 29.565,54 703.659,85 1.147.142,95$  5.889.455,53$  PUERTO CARREÑO

260

23/01/2026 28/01/2026 330487 330487
014-2024 PAF-MIB-

O-075-2024 
PUERTO CARREÑO

EP (INFRA) 901.856.386 CONSORCIO PARQUES
IDESA 32

ID 330487 PAGO OBRA ACTA 6 

ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA 

014-2024 PAF-MIB-O-075-2024 

PUERTO CARREÑO FACTURA

IDES43 DEL 7/1/2026 

RETEGARANTIA (10%) 

$1873972.50 18.739.725,00$  3.842.431,01$  14.897.293,99$  1.732.243,49$  157.476,68 78.738,34 1.873.972,50 3.842.431,01$  14.897.293,99$  PUERTO CARREÑO

261

26/01/2026 28/01/2026 330753 330753
014-PAF-MIB-O-

075-2024 PUERTO 
INIRIDA

EP (INFRA) 901.856.386 CONSORCIO PARQUES
IDESA 32

ID 330753 PAGO OBRA ACTA 7 

ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA 

014-PAF-MIB-O-075-2024 

PUERTO INIRIDA FACTURA 

IDES44

DEL 23/1/2026 RETEGARANTIA 

(10%) $1873972.50 18.739.725,00$  3.842.431,01$  14.897.293,99$  1.732.243,49$  157.476,68 78.738,34 1.873.972,50 3.842.431,01$  14.897.293,99$  PUERTO INIRIDA

262

20/03/2026 20/03/2026 RETEFUENTE RETEFUENTE RETEFUENTE RETEFUENTE 800.197.268

U A E DIRECCION 
DE IMPUESTOS Y 
ADUANAS 
NACIONALES

Liquidación Retención en la  

fuente Patrimonios  

Autonomos  Febrero 2026

4.554.144,32$  144,32$  4.554.000,00$  -$  144,32$  144,32$                        4.554.000,00$  RETEFUENTE



Etiquetas de fila Suma de Total Pago Extracto

001-2024 152.096.000,00$                      

002-2024 800.681.450,75$                      

003-2024 575.896.212,34$                      

004-2024 5.274.387.907,05$                   

005-2024 699.128.095,65$                      

006-2024 5.951.413.741,75$                   

007-2024 125.578.731,58$                      

008-2024 828.535.481,22$                      

009-2024 163.476.737,37$                      

010-2024 744.590.209,10$                      

011-2024 654.119.960,63$                      

012-2024 4.981.337.954,16$                   

ASISTENCIA TECNICA 1.837.629.748,29$                   

AVISOS Y TABLEROS 1.004.000,00$                          

CONTRIBUCION OBRA 830.467.000,00$                      

ESTAMPILLA 227.811.000,00$                      

RETE FUENTE 710.593.878,12$                      

RETE ICA 138.433.000,00$                      

SOBRETASA BOMBERIL 142.000,00$                             

RETEICA 53.684.000,00$                        

CONT OBRA 84.591.000,00$                        

RETEFUENTE 282.352.000,00$                      

013-2024 PAF-MIB-I-056-2024 PUERTO INIRIDA 135.413.445,37$                      

014-PAF-MIB-O-075-2024 PUERTO INIRIDA 750.027.724,25$                      

015-2023 132.807.281,66$                      

013-2024 PAF-MIB-I-056-2024 PUERTO CARREÑO 135.832.344,27$                      

014-2024 PAF-MIB-O-075-2024 PUERTO CARREÑO 715.800.808,56$                      

CONTRIBUCION OBRA 88.648.000,00$                        

016-2024 550.382.975,70$                      

RETE ICA 003-2024 220.000,00$                             

012 - 2024; 014-2024 44.970.000,00$                        

013-2024 ;  014-2024 5.020.000,00$                          

AT 209.524.858,22$                      

016-2024; 014-2024 Y 002-2024 37.468.000,00$                        

013-2024; 014-2024 1.488.000,00$                          

Total general 27.925.553.546,04$                



P.A. ALIADOS FINDETER PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS CÓD: 314561
ESTADO Y EJECUCIÓN DE LOS PAGOS REALIZADOS

 
Fecha De 
Radicado

Fecha De Pago FIDEICOMISO Id Del Pago  No. Contrato Beneficiario NIT Concepto  Valor Bruto  Impuestos  Valor Neto 
 Retención En La 

Fuente 
 Retención ICA  Retención IVA  Estampillas 

 Contribución 
Especial 

 Retención Garantía  *Otros Descuentos  Ajuste Al Mil  Total Descuentos  GMF  Total Débito Por Cuenta  Total Débito Por FICs 

Listado de las retenciones causadas 

10/03/2026 11/03/2026 3307 336001 RENDIMIENTOS MUNICIPIO DE NECOCLI 890983873

ID 336001  RESTITUCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN EL 
ENCARGO FIDUCIARIO FIC600 NO. 908441 CORRESPONDIENTES AL MES DE 
FEBRERO DE 2026, AFECTAR LA CUENTA POR PAGAR - RENDIMIENTOS POR PAGAR 
25909504

242.227,38 -                                242.227,38                  -                                   -                                -                                -                              -                                -                                -                              -                              -                                      -                        -                                      242.227,38                    

10/03/2026 12/03/2026 3307 335999 RENDIMIENTOS
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO 
PUBLICO

899999090

ID 335999 RESTITUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CTA 
DE AH BCO OCCIDENTE NO. 256-14443-7 CORRESPONDIENTES AL MES DE 
FEBRERO DE 2026, AFECTAR LA CUENTA POR PAGAR - RENDIMIENTOS POR PAGAR 
25909504

40.589.192,76 -                                40.589.192,76              -                                   -                                -                                -                              -                                -                                -                              -                              -                                      -                        40.589.192,76                 -                                    

20/03/2026 20/03/2026 3307 RETEFUENTE RETEFUENTE
U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y 
ADUANAS NACIONALES

800197268 Liquidación Retención en la fuente Patrimonios Autonomos Febrero 2026 4.554.144,32 144,32                       4.554.000,00                -                                   -                                -                                -                              -                                -                                -                              144,32                    144,32                            -                        4.554.000,00                   -                                    

TOTAL PERIODO 45.385.564,46 144,32 45.385.420,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144,32 144,32 0,00 45.143.192,76 242.227,38
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FIDUAGRARIA SUBCUENTA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BAR
CL 16 # 6 - 66 PS 29 ED AVI
BOGOTA - BOGOTA D.C.

CUENTA No. 256-14443-7
FECHA DE CORTE: 31/03/2026

"Señor contribuyente de Bogotá le recordamos el pago del impuesto ReteICA, correspondiente a los
meses de enero y febrero, este deberá efectuarse hasta el 20 de marzo.Lo invitamos a realizar el pago en
las oficinas del Banco de Occidente a nivel nacional." Señor contribuyente de Bogotá le recordamos el
pago del impuesto ICA hasta el 10 de abril, correspondiente a los meses de enero y febrero. Lo invitamos
a realizar el pago en las oficinas del Banco de Occidente en la ciudad de Bogotá.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR 7,698,767,786.66

+ 32 CREDITOS 17,466,130,471.56

- 2 DEBITOS 45,143,192.76

SALDO ACTUAL 25,119,755,065.46

SALDO PROMEDIO 12,183,672,340.98

NIT: 890.300.279-4

DIA TRANSACCIÓN IDENT. DEBITOS CREDITOS SALDO

02 INTERESES LIQUIDADOS A117100 0.00 1,446,946.49 7,700,214,733.15

03 INTERESES LIQUIDADOS A461307 0.00 1,447,218.44 7,701,661,951.59

04 INTERESES LIQUIDADOS A384627 0.00 1,447,490.44 7,703,109,442.03

05 INTERESES LIQUIDADOS A282897 0.00 1,447,762.49 7,704,557,204.52

06 INTERESES LIQUIDADOS A294359 0.00 1,448,034.59 7,706,005,239.11

09 INTERESES LIQUIDADOS A485256 0.00 1,448,306.74 7,707,453,545.85

09 INTERESES LIQUIDADOS A483966 0.00 1,448,578.94 7,708,902,124.79

09 INTERESES LIQUIDADOS A486088 0.00 1,448,851.19 7,710,350,975.98

10 INTERESES LIQUIDADOS A633775 0.00 1,449,123.50 7,711,800,099.48

11 INTERESES LIQUIDADOS A202845 0.00 1,449,395.85 7,713,249,495.33

12 TRANSFERENCIA ENVIADA VIA SEBRA M256219 40,589,192.76 0.00 7,672,660,302.57

12 INTERESES LIQUIDADOS A843568 0.00 1,449,668.26 7,674,109,970.83

13 INTERESES LIQUIDADOS A985290 0.00 1,442,312.18 7,675,552,283.01

16 INTERESES LIQUIDADOS A941303 0.00 1,442,583.25 7,676,994,866.26

16 INTERESES LIQUIDADOS A942019 0.00 1,442,854.38 7,678,437,720.64

16 INTERESES LIQUIDADOS A939583 0.00 1,443,125.56 7,679,880,846.20

17 INTERESES LIQUIDADOS A711987 0.00 1,443,396.78 7,681,324,242.98

18 INTERESES LIQUIDADOS A238442 0.00 1,443,668.06 7,682,767,911.04

19 INTERESES LIQUIDADOS A939910 0.00 1,443,939.39 7,684,211,850.43

20 RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA A420184 4,554,000.00 0.00 7,679,657,850.43

20 INTERESES LIQUIDADOS A322838 0.00 1,444,210.78 7,681,102,061.21

24 PAGO A TERCERO RECIBIDO DESDE CENIT A636094 0.00 17,395,139,694.00 25,076,241,755.21

24 INTERESES LIQUIDADOS A295648 0.00 1,443,626.31 25,077,685,381.52

24 INTERESES LIQUIDADOS A383030 0.00 1,443,897.63 25,079,129,279.15

24 INTERESES LIQUIDADOS A313467 0.00 1,444,169.00 25,080,573,448.15

24 INTERESES LIQUIDADOS A288622 0.00 1,444,440.43 25,082,017,888.58

25 INTERESES LIQUIDADOS A595896 0.00 4,714,045.01 25,086,731,933.59

26 INTERESES LIQUIDADOS A888443 0.00 4,714,930.99 25,091,446,864.58

27 INTERESES LIQUIDADOS A740209 0.00 4,715,817.14 25,096,162,681.72

30 INTERESES LIQUIDADOS A155547 0.00 4,716,703.45 25,100,879,385.17

30 INTERESES LIQUIDADOS A155051 0.00 4,717,589.93 25,105,596,975.10

30 INTERESES LIQUIDADOS A158859 0.00 4,718,476.58 25,110,315,451.68

31 INTERESES LIQUIDADOS A806380 0.00 4,719,363.40 25,115,034,815.08

31 INTERESES LIQUIDADOS A244928 0.00 4,720,250.38 25,119,755,065.46

ESTE PRODUCTO CUENTA CON SEGURO DE DEPÓSITOS. Cualquier Inconformidad con este extracto favor comunicarla a la Revisoría Fiscal KPMG S.A.S., al buzón co-fmbanco_occidente@kpmg.com *ESOS CARGOS ESTAN SUJETOS A LA CONTRIBUCIÓN DEL  4 X MIL.

Consultas y trámite de requerimientos: Línea de Servicio al Cliente 01 8000 51 4652, Bogotá 601 3902058, Cali 602 4851113, Medellín 604 6052020, Barranquilla 605 3869772, URL: https://contactenos.bancodeoccidente.com.co.
Defensor del Consumidor Financiero: LINA MARÍA ZORRO CERÓN Carrera 7#71 -52 Torre A, Piso 1 Bogotá. Tel. 601 7462060, Ext.15318, Celular: 315 5704405, defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co

Extracto - CUENTA AHORROS

*

*

Para montos mayores a $3.000.000.001 el Banco
podrá acordar con cada cliente convenios especiales.

Vigencia: del 01 al 31 de Marzo del 2026.

SALDO DIARIO CUENTA DE
NÓMINA Y PENSIÓN

TASA E.A

De $0                    a   $5.000.000
De $5.000.001      a   $20.000.000
De $20.000.001    a   $50.000.000
De $50.000.001    a   $100.000.000
De $100.000.001  a   $3.000.000.000

0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%

SALDO DIARIO TASA E.A

De $0                    a   $5.000.000
De $5.000.001      a   $20.000.000
De $20.000.001    a   $50.000.000
De $50.000.001    a   $100.000.000
De $100.000.001  a   $3.000.000.000

0,01%
0,01%
0,05%
0,05%
0,10%
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FIDUAGRARIA SUBCUENTA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BAR
CL 16 # 6 - 66 PS 29 ED AVI
BOGOTA - BOGOTA D.C.

CUENTA No. 256-14443-7
FECHA DE CORTE: 31/03/2026

"Señor contribuyente de Bogotá le recordamos el pago del impuesto ReteICA, correspondiente a los
meses de enero y febrero, este deberá efectuarse hasta el 20 de marzo.Lo invitamos a realizar el pago en
las oficinas del Banco de Occidente a nivel nacional." Señor contribuyente de Bogotá le recordamos el
pago del impuesto ICA hasta el 10 de abril, correspondiente a los meses de enero y febrero. Lo invitamos
a realizar el pago en las oficinas del Banco de Occidente en la ciudad de Bogotá.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR 7,698,767,786.66

+ 32 CREDITOS 17,466,130,471.56

- 2 DEBITOS 45,143,192.76

SALDO ACTUAL 25,119,755,065.46

SALDO PROMEDIO 12,183,672,340.98

NIT: 890.300.279-4

DIA TRANSACCIÓN IDENT. DEBITOS CREDITOS SALDO

02 INTERESES LIQUIDADOS A117100 0.00 1,446,946.49 7,700,214,733.15

03 INTERESES LIQUIDADOS A461307 0.00 1,447,218.44 7,701,661,951.59

04 INTERESES LIQUIDADOS A384627 0.00 1,447,490.44 7,703,109,442.03

05 INTERESES LIQUIDADOS A282897 0.00 1,447,762.49 7,704,557,204.52

06 INTERESES LIQUIDADOS A294359 0.00 1,448,034.59 7,706,005,239.11

09 INTERESES LIQUIDADOS A485256 0.00 1,448,306.74 7,707,453,545.85

09 INTERESES LIQUIDADOS A483966 0.00 1,448,578.94 7,708,902,124.79

09 INTERESES LIQUIDADOS A486088 0.00 1,448,851.19 7,710,350,975.98

10 INTERESES LIQUIDADOS A633775 0.00 1,449,123.50 7,711,800,099.48

11 INTERESES LIQUIDADOS A202845 0.00 1,449,395.85 7,713,249,495.33

12 TRANSFERENCIA ENVIADA VIA SEBRA M256219 40,589,192.76 0.00 7,672,660,302.57

12 INTERESES LIQUIDADOS A843568 0.00 1,449,668.26 7,674,109,970.83

13 INTERESES LIQUIDADOS A985290 0.00 1,442,312.18 7,675,552,283.01

16 INTERESES LIQUIDADOS A941303 0.00 1,442,583.25 7,676,994,866.26

16 INTERESES LIQUIDADOS A942019 0.00 1,442,854.38 7,678,437,720.64

16 INTERESES LIQUIDADOS A939583 0.00 1,443,125.56 7,679,880,846.20

17 INTERESES LIQUIDADOS A711987 0.00 1,443,396.78 7,681,324,242.98

18 INTERESES LIQUIDADOS A238442 0.00 1,443,668.06 7,682,767,911.04

19 INTERESES LIQUIDADOS A939910 0.00 1,443,939.39 7,684,211,850.43

20 RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA A420184 4,554,000.00 0.00 7,679,657,850.43

20 INTERESES LIQUIDADOS A322838 0.00 1,444,210.78 7,681,102,061.21

24 PAGO A TERCERO RECIBIDO DESDE CENIT A636094 0.00 17,395,139,694.00 25,076,241,755.21

24 INTERESES LIQUIDADOS A295648 0.00 1,443,626.31 25,077,685,381.52

24 INTERESES LIQUIDADOS A383030 0.00 1,443,897.63 25,079,129,279.15

24 INTERESES LIQUIDADOS A313467 0.00 1,444,169.00 25,080,573,448.15

24 INTERESES LIQUIDADOS A288622 0.00 1,444,440.43 25,082,017,888.58

25 INTERESES LIQUIDADOS A595896 0.00 4,714,045.01 25,086,731,933.59

26 INTERESES LIQUIDADOS A888443 0.00 4,714,930.99 25,091,446,864.58

27 INTERESES LIQUIDADOS A740209 0.00 4,715,817.14 25,096,162,681.72

30 INTERESES LIQUIDADOS A155547 0.00 4,716,703.45 25,100,879,385.17

30 INTERESES LIQUIDADOS A155051 0.00 4,717,589.93 25,105,596,975.10

30 INTERESES LIQUIDADOS A158859 0.00 4,718,476.58 25,110,315,451.68

31 INTERESES LIQUIDADOS A806380 0.00 4,719,363.40 25,115,034,815.08

31 INTERESES LIQUIDADOS A244928 0.00 4,720,250.38 25,119,755,065.46

ESTE PRODUCTO CUENTA CON SEGURO DE DEPÓSITOS. Cualquier Inconformidad con este extracto favor comunicarla a la Revisoría Fiscal KPMG S.A.S., al buzón co-fmbanco_occidente@kpmg.com *ESOS CARGOS ESTAN SUJETOS A LA CONTRIBUCIÓN DEL  4 X MIL.

Consultas y trámite de requerimientos: Línea de Servicio al Cliente 01 8000 51 4652, Bogotá 601 3902058, Cali 602 4851113, Medellín 604 6052020, Barranquilla 605 3869772, URL: https://contactenos.bancodeoccidente.com.co.
Defensor del Consumidor Financiero: LINA MARÍA ZORRO CERÓN Carrera 7#71 -52 Torre A, Piso 1 Bogotá. Tel. 601 7462060, Ext.15318, Celular: 315 5704405, defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co

Extracto - CUENTA AHORROS

*

*

Para montos mayores a $3.000.000.001 el Banco
podrá acordar con cada cliente convenios especiales.

Vigencia: del 01 al 31 de Marzo del 2026.

SALDO DIARIO CUENTA DE
NÓMINA Y PENSIÓN

TASA E.A

De $0                    a   $5.000.000
De $5.000.001      a   $20.000.000
De $20.000.001    a   $50.000.000
De $50.000.001    a   $100.000.000
De $100.000.001  a   $3.000.000.000

0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%

SALDO DIARIO TASA E.A

De $0                    a   $5.000.000
De $5.000.001      a   $20.000.000
De $20.000.001    a   $50.000.000
De $50.000.001    a   $100.000.000
De $100.000.001  a   $3.000.000.000

0,01%
0,01%
0,05%
0,05%
0,10%



PATRIMONIOS AUT DE SOC FID DE DESAR

Número
M256219

Año
2026

Mes
03

Día
12

Corriente Ahorros

X

Nombre Producto
AHO4437

No. Producto
*****4437

Hemos Debitado su producto por concepto de: TRANSFERENCIA ENVIADA VIA SEBRA

BENEFICIARIO: -

OBSERVACIONES: -

IVA COMISION : $.00

VALOR COMISION: 0

VALOR A TRASLADAR: $40,589,192.76



FIDUAGRARIA FONDO ABIERTO FIC 600

Número
A345425

Año
2026

Mes
03

Día
11

Corriente

X

Ahorros Nombre Producto
CTE8500 F600Exe

No. Producto
*****8500

Hemos Debitado su producto por concepto de: PAGO TERCERO ACH

NOMBRE BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE NECOCLI

DESCRIPCION : -

PAGO A TERCEROS ACH -

VALOR TOTAL: $242,227.38

CAUSAL DE DEVOLUCION: -

GMF: $.00

BANCO DESTINO: BANCOLOMBIA

NUMERO CUENTA DESTINO: 73900000296

IDENTIFICACION: 890983873



Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad 
Ejecutora Solicitante:

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y 
TERRITORIO - GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 18/07/2025 12:00:00 a. m.

40-01-01

MHlabuitra LAURA ALEJANDRA BUITRAGO FRANCOCertificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes “Ítems de afectación de gastos"

Numero: 154325 Fecha Registro: 2025-07-18 Unidad / Subunidad 
ejecutora:

40-01-01  MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL

Vigencia Presupuestal Actual Estado: Generado Tipo: Gasto Uso Caja Menor Ninguno

Valor Inicial: 17.395.139.694,00 Valor Total Operaciones: 0,00 Valor Actual.: 17.395.139.694,00 Saldo x 
Comprometer: 17.395.139.694,00 Vr. 

Bloqueado 0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Número: 220525 Fecha Registro: 2025-07-18 Número: Modalidad de 
contratación: Tipo de contrato:

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA POSICION CATALOGO DE GASTO FUENTE RECURSO
RECURSO SITUAC.

40-01-01  MINISTERIO 
DE VIVIENDA, CIUDAD Y 
TERRITORIO - GESTION 
GENERAL

C-4002-1400-2-10303A-4002017-02 ADQUIS. DE 
BYS - SERVICIOS DE APOYO FINANCIERO A LA 
EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE 
DESARROLLO URBANO Y TERRITORIAL - 
FORTALECIMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE 
LINEAMIENTOS NORMATIVOS Y DE POLÍTICA 
PÚBLICA EN MATERIA DE DESARRO

Nación 10 CSF

FECHA 
OPERACION

VALOR INICIAL VALOR OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X  
COMPROMETER

VALOR BLOQUEADO

Total: 17.395.139.694,00 0,00 17.395.139.694,00 17.395.139.694,00 0,00

Objeto: "Adición y prórroga Contrato Interadministrativo No. 1223 de 2023 cuyo objeto es Prestar servicios de asistencia técnica y administración de recursos para ejecutar los proyectos de Mejoramiento Integral de Barrios – PMIB y de Espacio 
Público – EP, e

Firma Responsable
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REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 154325  de fecha 2025-07-18. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número: 741725 Fecha Registro: 2025-09-25 Unidad / Subunidad Ejecutora: 40-01-01  MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL

Vigencia Presupuestal Actual Estado: Generado Tipo de Moneda: COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00

Valor Inicial: 17.395.139.694,00 Valor Total Operaciones: 0,00 Valor Actual: 17.395.139.694,00 Saldo x Obligar: 17.395.139.694,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT 800096329 Razón Social: FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S A FINDETER Medio de Pago: Giro

CUENTA BANCARIA

Número: Banco: Tipo: Estado:

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación: 13502444 Nombre: LUIS ROBERTO CRUZ GONZALEZ Cargo: SECRETARIO GENERAL (E)

CAJA MENOR VIÁTICOS DOCUMENTO SOPORTE

Identificación: Fecha de 
Registro: Genera Viáticos: No Num. Solicitud de 

Comisión: Número: OTROSÍ 3 CTO 1223 DE 
2023 Tipo:

CONTRATO 
INTERADMINI
STRATIVO

Fecha: 2025-09-25

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO FUENTE RECURSO SITUAC.

40-01-01  MINISTERIO DE 
VIVIENDA, CIUDAD Y 
TERRITORIO - GESTION 
GENERAL

C-4002-1400-2-10303A-4002017-02 
ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS DE 
APOYO FINANCIERO A LA 
EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y 
PROYECTOS DE DESARROLLO 
URBANO Y TERRITORIAL - 
FORTALECIMIENTO EN LA 
IMPLEMENTACIÓN DE 
LINEAMIENTOS NORMATIVOS Y DE 
POLÍTICA PÚBLICA EN MATERIA DE 
DESARRO

Nación 10 CSF FECHA OPERACIÓN VALOR INICIAL VALOR 
OPERACIÓN VALOR ACTUAL SALDO X OBLIGAR

17.395.139.694,00 0,00

Total: 17.395.139.694,00 0,00 17.395.139.694,00 17.395.139.694,00

Objeto: Adición y prórroga Contrato Interadministrativo No. 1223 de 2023 cuyo objeto es Prestar servicios de asistencia técnica y administración de recursos para ejecutar los proyectos de mejoramiento integral de barrios PMIB y 
de Espacio Público EP, en los 

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC POSICION DEL CATALOGO DE PAC FECHA VALOR A PAGAR SALDO POR OBLIGAR LINEA DE PAGO

40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y 
TERRITORIO - GESTION GENERAL

3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN 
CSF

2026-12-31 17.395.139.694,00 17.395.139.694,00 NINGUNO

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad 
Ejecutora Solicitante:

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y 
TERRITORIO - GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 25/09/2025 12:00:00 p. m.

40-01-01

MHcnaranja CAROLINA  NARANJO ARISTIZABALCompromiso Presupuestal de Gasto – 
Comprobante.
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Karen Yuliet Cardenas GomezCamila Alexandra Ladino Pineda

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

21

Nit: 830053630

RESERVA PRESUPUESTAL

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233
3307 - SBCTA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS

Estado : PAGADA

899999090 - 2Proveedor: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

1Pago No.: 18Tipo de Movimiento: LIQ. SIN CAUSACION (FIDEICOM)

Concepto:

COMPROBANTE CAUSACIÓN

Teléfono: 6013811700

Actividad Económica:

NRO ORDEN PAGO : 

12/03/2026Fecha de Registro de la Orden:Fec.Compromiso Pptal :

VIGENCIA ACTUAL

Tipo de Retención: Entidad Estatal o sin Animo de Lucro

 40,589,192.76

Valor Neto

 0.00

Descuentos

 40,589,192.76

Valor Bruto

 0.00

Reintegro
Valores Liquidados

12032026

Número

12/03/2026

Fecha

 40,589,192.76

Valor

1

Prefijo

Facturas Relacionadas

PAGO RENDIMIENTOS SIN CAUSACION

Descripción

 40,589,192.76

Bases

 0.00

Descuentos

 0.00

Reintegros

Conceptos de Liquidación

 40.589.192,76   Totales

 40,589,192.76Valor a Girar:

logo.bmp

OTROS DESCUENTOS

Clase Porcentaje

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222

12/03/2026Fecha Causación:

ID 335999 RESTITUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CTA DE AH BCO OCCIDENTE NO. 256-14443-7 
CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2026, AFECTAR LA CUENTA POR PAGAR - RENDIMIENTOS POR PAGAR 25909504    

Autorizado por Dependencia Elaborado por

1OFICINA : 

Instrucciones de Pago
Fuente de Recursos

CUENTA BANCARIA

Tipo
23 256144437

Fondo Plan Banco Cuenta

Beneficiario(s)

899999090

Nit
MINISTERIO DE HACIENDA
Y CREDITO PUBLICO

Autorizado
Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción
 40,589,192.76 Nombre Aut.:515 Tp. Ident: Número Ident.:
Valor

61011094 100 100

Descripción Cuenta Banco Sucursal
01

Tp.Cuenta Fondo Dest Forma PagoEncargo Dest

12/03/2026

Fec.Pago

SEBRA
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Luisa Fernanda Valencia RodriguezCamila Alexandra Ladino Pineda

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

20

Nit: 830053630

RESERVA PRESUPUESTAL

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233
3307 - SBCTA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS

Estado : PAGADA

890983873 - 1Proveedor: MUNICIPIO DE NECOCLI

1Pago No.: 18Tipo de Movimiento: LIQ. SIN CAUSACION (FIDEICOM)

Concepto:

COMPROBANTE CAUSACIÓN

Teléfono: 8214810

Actividad Económica:

NRO ORDEN PAGO : 

11/03/2026Fecha de Registro de la Orden:Fec.Compromiso Pptal :

VIGENCIA ACTUAL

Tipo de Retención: Entidad Estatal o sin Animo de Lucro

 242,227.38

Valor Neto

 0.00

Descuentos

 242,227.38

Valor Bruto

 0.00

Reintegro
Valores Liquidados

1132026

Número

11/03/2026

Fecha

 242,227.38

ValorPrefijo

Facturas Relacionadas

PAGO RENDIMIENTOS SIN CAUSACION

Descripción

 242,227.38

Bases

 0.00

Descuentos

 0.00

Reintegros

Conceptos de Liquidación

 242.227,38   Totales

 242,227.38Valor a Girar:

logo.bmp

OTROS DESCUENTOS

Clase Porcentaje

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222

11/03/2026Fecha Causación:

ID 336001  RESTITUCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN EL ENCARGO FIDUCIARIO FIC600 NO. 908441 
CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2026, AFECTAR LA CUENTA POR PAGAR - RENDIMIENTOS POR PAGAR 25909504    

Autorizado por Dependencia Elaborado por

1OFICINA : 

Instrucciones de Pago
Fuente de Recursos

PLAN/ENCARGO

Tipo
9 908441

Fondo Plan Banco Cuenta

Beneficiario(s)

890983873

Nit
MUNICIPIO DE NECOCLI

Autorizado
Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción
 242,227.38 Nombre Aut.:514 Tp. Ident: Número Ident.:
Valor

73900000296 7 999

Descripción Cuenta Banco Sucursal
04

Tp.Cuenta Fondo Dest Forma PagoEncargo Dest

11/03/2026

Fec.Pago

TRANSFERENCIA BANCARIA 
(EXENTO DE GMF)
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INFORME DE GESTIÓN  
A MARZO 2026 

 
 
 
 
 

Doctor 
Juan Carlos Perdomo Sunza 
Director De Asuntos Fiduciarios (E) 
FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER 
Calle 103 No 19 – 20 
Bogotá D.C. 
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Bogotá D.C.  
VN-4956 
 
Doctor 
Juan Carlos Perdomo Sunza 
Director De Asuntos Fiduciarios (E)  
FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER  
Calle 103 No 19 – 20 
Bogotá D.C. 
 
 
ASUNTO: CI_1223_2023_MVCT - SUBCUENTA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS Y 
ESPACIO PÚBLICO – COD. 3307 - INFORME DE GESTIÓN A MARZO 2026 

 
Respetado Doctor Perdomo; 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Circular Básica Jurídica (C.E. 029 de 2014), Circular Externa 
No. 046 de 2008 de la Superintendencia Financiera de Colombia, y de conformidad con las 
condiciones establecidas en el CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE DE 
ADMINISTRACIÓN Y PAGOS No. 3-1- 114561, suscrito el 28 de junio 2023, entre la SOCIEDAD 
FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO – FIDUAGRARIA S.A. y La FINANCIERA DE 
DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER; nos permitimos presentar el Informe de Gestión 
correspondiente al mes de MARZO de 2026. 
 
1. ASPECTOS FINANCIEROS Y CONTABLES 

 
Los Estados Financieros y la contabilidad del fidecomiso se llevan en forma independiente de la 
contabilidad de la Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A. y están de acuerdo con las 
normas contables establecidas por la Superintendencia Financiera y en lo no previsto en ellas, con 
las normas de contabilidad aceptadas en Colombia, en este sentido, el detalle de las operaciones 
es el siguiente:  
 
1.1 INGRESOS 
 
Durante el período objeto del presente informe, se registraron ingresos en el fideicomiso por la 
suma de $17,466,471,021.02, los cuales se detallan en anexo: Flujo de Caja. 

 
1.2 EGRESOS 

 
Durante el período objeto del presente informe, se registraron egresos en el fideicomiso por la 
suma de $45,385,420.14, los cuales se detallan en anexo: Estado y Ejecución de Pagos. 
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1.3 CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS 
 

A la fecha de cierre del presente informe se registran cuentas por pagar conforme al detalle que 
se presenta a continuación y que se puede evidenciar en la cuenta del pasivo relacionado en el 
Anexo: Estados Financieros.  
 

DESCRIPCIÓN TOTAL ($) 
RETENCION EN LA FUENTE 0,00 
ESTAMPILLAS 187.042,22 
RENDIMIENTOS POR PAGAR 71.331.327,02 
RETENCIÓN GARANTÍA 1.850.124.460,23 

TOTAL  1.921.642.829,47 
 
 
1.4  CUENTAS POR COBRAR 
 
A la fecha de cierre del presente informe, se registran cuentas por cobrar en el fideicomiso por 
valor de $1,286,382.45 las cuales corresponden a descuentos aplicados al Municipio de Inírida 
siendo la correcta el Municipio de Puerto Carreño. 
 

TERCERO VALOR 
RETEICA / MUNICIPIO DE INIRIDA 1.286.382,45 

 
Por lo anterior, se informa que, se siguen adelantando gestiones con la entidad a través de 
diferentes comunicados solicitando la respectiva devolución total de los recursos. 
 
1.5 SALDO DE RECURSOS DISPONIBLES 
 
El saldo de los recursos disponibles a fecha de corte del presente informe ascienden a un valor de 
$25,165,095,614.92, los cuales se detallan en anexo: Saldos Cuentas Bancarias y/o FIC´s. 
 
1.6 COMISIONES FIDUCIARIAS  
 
La comisión fiduciaria de la subcuenta objeto del presente informe se encuentra relacionada en el 
apartado del informe de gestión correspondiente al P.A. Aliados Findeter Para La Asistencia 
Técnica Y Administración De Recursos CÓD: 314561. 
 
 

DUBAN LEONITH CASTILLO GONZALEZ
Resaltado

DUBAN LEONITH CASTILLO GONZALEZ
Resaltado
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1.7 CONTRATACIÓN DERIVADA  
 
Durante el período objeto del presente informe de gestión mensual, se adelantaron trámites de 
contratación derivada, detallada en el Anexo: Contratación Derivada. 
 
1.8 ESTADO PÓLIZAS DE LOS CONTRATOS DERIVADOS 
 
En cumplimiento con lo contractualmente establecido en el contrato fiduciario, se detallan en 
anexo: pólizas, aquellas contratadas durante el periodo objeto del presente informe. 
 
1.9 OTROS ASPECTOS RELEVANTES 

 
 Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo - (SARLAFT)  

 
Tanto para la Fiduciaria como para las entidades vigiladas por la Superintendencia 
Financiera de Colombia, la Prevención y el control del Lavado de Activos es uno de los 
deberes más importantes, por esta razón FIDUAGRARIA S.A. ha implementado el Sistema de 
Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo denominado 
SARLAFT. 
 
En consecuencia y de acuerdo con lo estipulado en la Circular Básica Jurídica, parte I, Titulo 
IV, Capitulo IV numeral 4.2.2.2.1.8.1, emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia 
en lo relacionado con el Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del 
Terrorismo, el Fideicomitente y Ordenadores del Gasto deben actualizar anualmente o 
cuando lo solicite la Fiduciaria la información SARLAFT. 
 
Con lo anterior, nos permitimos informar que el estado de actualización SARLAFT del 
fideicomiso se encuentra de la siguiente manera: 
 

 Fideicomitente: 
 

TERCERO FECHA 
VINCULACIÓN 

PROXIMA 
ACT. ESTADO 

Financiera de Desarrollo Territorial 
S.A – FINDETER S.A. 

19/11/2025 18/11/2027 VIGENTE 

 
 Comité Fiduciario  
 
En el Anexo: Comités Fiduciarios y/o Financieros se relacionan los Comités realizados durante la 
vigencia de la subcuenta objeto del presente informe. 
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 Comité Financiero 
 
Durante la vigencia de la subcuenta objeto del presente informe se presentaron los Comités 
Financieros relacionados en el Anexo: Comités Fiduciarios y/o Financieros. 
 
 Estado de cambios en la situación financiera, detallado y consolidado 
 
Los cambios en la situación financiera del periodo del presente informe se reflejan en el Anexo: 
Cambios en la situación Financiera. 
 
 Informe semanal de procedimientos sancionatorios 
 
Durante el periodo del presente informe no se relacionan procedimientos sancionatorios. 
 
 Informe de certificados de no concentración de contratos 
 
Durante el periodo del presente informe se generaron certificados de no concentración de 
contratos de acuerdo con las solicitudes del Fideicomitente, los cuales se encuentran disponibles 
en el aplicativo PRISA. 
 
 Informe contractual y financiero para la Contraloría General de la República 
 
Durante el periodo del presente informe no se presenta información a la Contraloría General de la 
República. 
 
 Informes para la atención de requerimientos de entes de control 
 
Durante el periodo del presente informe no se relacionan requerimientos de entes de control. 
 
 Otros requeridos por el Fideicomitente 

 
 Durante el periodo del presente informe fueron presentados semanalmente los informes 

requeridos acerca de la gestión efectuada sobre la contratación derivada, en cumplimiento de 
los acuerdos de servicios establecidos. 
 

 Durante el periodo del presente informe no se relacionan requerimientos de otros informes 
por parte del Fideicomitente. 
 

 Durante el mes analizado, se dio cumplimiento a las obligaciones establecidas para la 
Fiduciaria en el Contrato Fiduciario las cuales están detalladas en el Anexo: Estado de las 
obligaciones.  
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2. SERVICIO AL CLIENTE Y ATENCIÓN DE PQR´S 
 
En FIDUAGRARIA S.A. estamos interesados en atender sus necesidades y mejorar nuestro servicio, 
por lo que hemos dispuesto los siguientes canales de comunicación para recibir sus peticiones, 
quejas, reclamos, denuncias y/o sugerencias: 
 
Líneas de atención al cliente en Bogotá: 01 8000 95 9000 y560 9886- PBX.5802080  
Fax 580 20 80 opción 3. Correo electrónico: servicioalcliente@fiduagraria.gov.co. 
Oficinas en Bogotá: Calle 16 No. 6-66, pisos 26, 28 y 29, Edificio Avianca.  
 
Defensor del Consumidor Financiero: Peña González & Asociados Abogados. 
Dirección: Avenida 19 No. 114-08 Oficina 502, Bogotá. Teléfono 213 1370, Fax 213 0495 
Correo electrónico: defensorfiduagraria@pgabogados.com.  
 
Cualquier duda o inquietud adicional favor comunicarla a la Vicepresidencia Administración de 
Negocios y Operaciones, vía correo electrónico a patrimoniosfindeter@fiduagraria.gov.co, al 
número celular o WhatsApp 315 405 8029. 
  
Cordial Saludo, 
 
 
 
NORBEY ABRIL BELLO 
Director Administración de Negocios 
 
Elaboró: Felipe Ríos // Revisó: Darcy Galindo // Aprobó: Yaneth Santamaria 
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