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INFORMACION DE APORTES MINISTERIO

CONTROL DE RECURSOS DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS DEL MVCT

Financiera del Desarrollo Territorial FINDETER

CONTRATO ¥/0 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1223-2023

Fecha de Corte: feb-2026

1. INFORMACION APORTES

2. INFORMACION PAGOS 4. INFORMACION DE RENDIMIENTOS

3. SALDO DISPONIBLE APORTES

Unidad de Caja

6. SALDO DISPONIBLE CONTRATO Y/0
CONVENIO INTERADMINISTRIVO MAS

CONTRATO ¥/ CONVENIO Art. 36 de la Ley 1955-2019
1.3 APORTES REINTEGRADOS A ey a5y 4.3, EXECUCION PERIODO 4.4, RENDIMIENTOS 4.5 SALDO ACTUAL DE SALDO ANEXO 4 O
¥ - (2. 3. . . @)+
1.1 SALDO PERIODO ANTERIOR 1.2 VALOR PERIODO ACTUAL Rem 1.4 SALDO ACTUAL APORTES | 2.1, SALDO PERIODO ANTERIOR | 2.2, VALOR PERIODO ACTUAL 2.3 SALDO ACTUAL PAGOS 4.1 SALDO PERIODO ANTERIOR | 4.2 INGRESO PERIODO ACTUAL | 43 EJE e RENDIMIENTOS | SaL00 AcTUAL
s 35.579.178.139,94 s 35.579.178.140 | § 27.781.223.677,35 | $ 139.775.866,89 | $ 27.920.999.596 | & 7.658.178.593,90 | aLzman29 | 40.589.192,76 | |5 aLzman29 | s 40.589.193 s 7.698.767.786,66
7. SALDO TOTAL (Extracto & informe|
phsfalaioied B 7.698.767.786,66
8. DIFERENCIAS
Observaciones: .
&)= (7)-(8) ¢
1. SALDO DE CAUSACION - P——
8.2. DIFERENCIAS SALDO ENTIDAD | | .
CAUSACION
INFORMACION DE APORTES OTRAS ENTIDADES
5. INFORMACION APORTES 10. INFORMACION PAGOS 11, INFORMACION DE RENDIMIENTOS 12.5ALDO DISPONIBLE
CONTRATO ¥/0 CONVENIO
ENTIDAD INTERADMINISTRIVO
11.1 SALDO PERIODO INGRESO PERIODO |  11.3. EJECUCION PERIODO 11.4. RENDIMIENTOS 11.5. SALDO ACTUAL
9.1 SALDO PERIODO ANTERIOR | 9.2 VALOR PERIODO ACTUAL 9.3 APORTES REINTEGRADOS ADTN| 9.4 SALDO ACTUAL APORTES | 10.1. SALDO PERIODO ANTERIOR |  10.2. VALOR PERIODO ACTUAL 10.3 SALDO ACTUAL PAGOS SALDO PER CReso® cucton e, RENDIMIENTOS e ey (0.4)-(10.3) + (11.5)
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13. SALDO TOTAL CONVENIOS B -
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REPORTE DE INFORMACION DE EXTRACTOS

ENTIDAD: Financiera del Desarrollo FINDETER

CONTRATO Y/0O CONVENIO INTERADMINISTRIVO FINDETER 1223 DE 2023

Fecha de Corte: feb—2026

ITEM No. CUENTA NOMBRE SALDO RENDIMIENTOS SALDO DE LA CUENTA
1 256144437 CUENTA DE AHORROS BANCO DE OCCIDENTE $ 40.589.192,76 | $ 7.698.767.786,66
TOTAL $ 40.589.192,76 | $ 7.698.767.786,66

S ) ,
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o (Ll (Lt & (e
DIA ANDREA RAMIREZ MONTZLLA

7 CLAA ';'\1(1\(‘:;?)
Vo. Bo. APOYO FINANCIERO DE LA DIRECCION: GLORIA ANGELICA MARTIN B j ](

Fecha de Entrega 20/03/2026
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MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
ANEXO 2: EXPLICACION DE DIFERENCIAS

ENTIDAD: Financiera del Desarrollo FINDETER

CONTRATO Y/0O CONVENIO INTERADMINISTRIVO: FINDETER 1223 DE 2023

Fecha de Corte: feb-2026

DIFERENCIAS EXTRACTO VS. INFORME DE PAGOS

No. CUENTA FECHA EN EXTRACTO CONCEPTO VALOR
TOTALES $ -
DIFERENCIAS CAUSACION
FECHA DE REGISTRO O CAUSACION CONCEPTO TERCERO / DETALLE DEL INFORME VALOR

. , CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI - 010- PAF-

31/08/2024 Pendiente por pago retegarantia MIB-0-005-2024 / QUIBDO, CHOCO ' $ 8.510.496,00

31/08/2024 Pendiente por pago retegarantia CONSULTORES DONi\’@INOg/BlsA 003-2024 /NECOCLI, $ 23.374.039,50
. , UNION TEMPORA CHOCO 24 - 009- PAF-MIB-I-005-2024 /

31/08/2024 Pendiente por pago retegarantia QUIBDO, CHOCO $ 4.336.191,54

31/08/2024 Pendiente por pago retegarantia CONCRECIVIL S.A.S BIC - 004-2024 / NECOCLI, ANTIOQUIA | $ 44.943.267,33
. , CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI - 010- PAF-

30/09/2024 Pendiente por pago retegarantia MIB-0-005-2024 / QUIBDO, CHOCO $ 858.944,00
. , UNION TEMPORA CHOCO 24 - 009- PAF-MIB-I-005-2024 /

30/09/2024 Pendiente por pago retegarantia QUIBDO. CHOCO $ 481.799,06
. , CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI - 010- PAF-

30/09/2024 Pendiente por pago retegarantia MIB-0-005-2024 / QUIBDO, CHOCO $ 3.302.228,32
. , TECNIPLAN INGENIERIA SAS 007-2024 / VALLE DEL

30/09/2024 Pendiente por pago retegarantia GUAMUEZ, PUTUMAYO , $ 4.819.683,00

30/09/2024 Pendiente por pago retegarantia CONSULTORES DON(;\’GI_?II\CJ)ZGSA— 003-2024 / NECOCLI, $ 3.721.829,95
. , UNION TEMPORA CHOCO 24 - 009- PAF-MIB-I-005-2024 /

30/09/2024 Pendiente por pago retegarantia QUIBDO. CHOCO $ 1.141.465,59

30/09/2024 Pendiente por pago retegarantia CONCRECIVIL S.A.S BIC - 004-2024 / NECOCLI, ANTIOQUIA | $ 33.154.612,84




UNION TEMPORA CHOCO 24 - 009- PAF-MIB-I-005-2024 /

31/10/2024 Pendiente por pago retegarantia QUIBDO. CHOCO $ 2.097.870,90
. . CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI - 010- PAF-

31/10/2024 Pendiente por pago retegarantia MIB-0-005-2024 / QUIBDO. CHOCO. ' $ 19.469.601,82

31/10/2024 Pendiente por pago retegarantia CONSULTORES DONOVAN SAS - 003-2024 / NECOCLI, $ 4.710.747,18

ANTIOQUIA

31/10/2024 Pendiente por pago retegarantia CONCRECIVIL S.A.S BIC - 004-2024 / NECOCLI, ANTIOQUIA | $ 63.433.377,94
. . TECNIPLAN INGENIERIA SAS 007-2024 / VALLE DEL

31/10/2024 Pendiente por pago retegarantia GUAMUEZ. PUTUMAYO $ 1.887.055,15
. . TECNIPLAN INGENIERIA SAS 007-2024 / VALLE DEL

30/11/2024 Pendiente por pago retegarantia GUAMUEZ. PUTUMAYO $ 943.527,58

30/11/2024 Pendiente por pago retegarantia CONCRECIVIL S.A.S BIC - 004-2024 / NECOCLI, ANTIOQUIA | $ 79.077.822,55

30/11/2024 Pendiente por pago retegarantia CONSULTORES DON?\&?{:J);G?A- 003-2024 / NECOCLI, $ 5.221.701,34
. . CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI - 010- PAF-
30/11/2024 Pendiente por pago retegarantia MIB-0-005-2024 / QUIBDO, CHOCO ' $ 14.917.206,71
31/12/2024 Pendiente por pago retegarantia CONSULTORES Dop‘ixﬁ%gﬁi\ 003-2024 / NECOCL, $ 4.875.161,04
. . TECNIPLAN INGENIERIA SAS 007-2024 / VALLE DEL
31/12/2024 Pendiente por pago retegarantia GUAMUEZ. PUTUMAYO $ 4.806.254,03
. . UNION TEMPORA CHOCO 24 - 009- PAF-MIB-I-005-2024 /

31/12/2024 Pendiente por pago retegarantia QUIBDO. CHOCO $ 1.828.465,73
. . UNION TEMPORA CHOCO 24 - 009- PAF-MIB-I-005-2024 /

31/12/2024 Pendiente por pago retegarantia QUIBDO. CHOCO $ 2.221.853,89

31/12/2024 Pendiente por pago retegarantia CONCRECIVIL S.A.S BIC - 004-2024 / NECOCLI, ANTIOQUIA | $ 68.467.417,69
. . CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI - 010- PAF-

31/12/2024 Pendiente por pago retegarantia MIB-0-005-2024 / QUIBDO. CHOCO $ 25.129.411,11

31/01/2025 Pendiente por pago retegarantia UNION TEMPORA CHOCO 24 - 009-2024 /QUIBDO, CHOCO | $ 1.294.817,64
. . CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI - 010- PAF-
31/01/2025 Pendiente por pago retegarantia MIB-0-005-2024 / QUIBDO, CHOCO $ 4.559.302,81
31/01/2025 Pendiente por pago retegarantia CONCRECIVIL S.A.S BIC - 004-2024 / NECOCLI, ANTIOQUIA | $ 55.863.339,50
. , TECNIPLAN INGENIERIA SAS 007-2024 / VALLE DEL
31/01/2025 Pendiente por pago retegarantia GUAMUEZ. PUTUMAYO ' $ 943.527,58
31/01/2025 Pendiente por pago retegarantia CONSULTORES DONixﬁ%gﬁ?A 003-2024 / NECOCL, $ 3.583.844,43
. . TECNIPLAN INGENIERIA SAS 007-2024 / VALLE DEL

28/02/2025 Pendiente por pago retegarantia GUAMUEZ. PUTUMAYO $ 1.609.733,55

28/02/2025 Pendiente por pago retegarantia CONSORCIO MONTESQD?B’TLZOM IMONTERIA, $ 24.866.003,60

28/02/2025 Pendiente por pago retegarantia DUMAR INGENIEROS S A.S. 012-2024 / MONTERIA, $ 44.928.450,00

CORDOBA

28/02/2025 Pendiente por pago retegarantia CONCRECIVIL S.A.S BIC 004-2024 / NECOCLI, ANTIOQUIA | $ 46.931.463,10
. . CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI - 010- PAF-

28/02/2025 Pendiente por pago retegarantia MIB-0-005-2024 / QUIBDO. CHOCO i $ 10.401.499,85

28/02/2025 Pendiente por pago retegarantia CONSULTORES DONOVAN SAS - 003-2024 / NECOCLI, $ 3.462.550,89

ANTIOQUIA

28/02/2025 Pendiente por pago retegarantia CONCRECIVIL S.A.S BIC 004-2024 / NECOCLI, ANTIOQUIA |$ 10.749.085,00
. , CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024 013-2024 PAF

30/04/2025 Pendiente por pago retegarantia MIB-1-056-2024/ PUERTO INIRIDA - GUAINIA $ 1.792.383,94
. , UNION TEMPORA CHOCO 24 - 009- PAF-MIB-I-005-2024 /

30/04/2025 Pendiente por pago retegarantia QUIBDO. CHOCO $ 2.834.996,70

30/04/2025 Pendiente por pago retegarantia 014-PAF-MIB-0-075-2024 / PUERTO INIRIDA - GUAINIA $ 14.310.128,80
. , UNION TEMPORA CHOCO 24 - 009- PAF-MIB-I-005-2024 /

31/05/2025 Pendiente por pago retegarantia QUIBDO. CHOCO $ 714.340,36
. , CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI - 010- PAF-

31/05/2025 Pendiente por pago retegarantia MIB-0-005-2024 / QUIBDO. CHOCO $ 1.927.279,61

31/05/2025 Pendiente por pago retegarantia CONSORCIO PARQUES IDESA 32- 014-PAF-MIB-0-075-2024/ $ 10.178.850,10

PUERTO INIRIDA . GUAINIA




DUMAR INGENIEROS S.A.S. 012-2024 / MONTERIA,

31/05/2025 Pendiente por pago retegarantia CORDOBA $ 8.239.657,05

31/05/2025 Pendiente por pago retegarantia CONSULTORES DON?\&?{:J);G?A- 003-2024 / NECOCLI, $ 5.740.442,19
. . CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024 013-2024 PAF-

31/05/2025 Pendiente por pago retegarantia MIB-1-056-2024/ PUERTO INIRIDA - GUAINIA $ 1.514.952,41
. . CONSORCIO PARQUES IDESA 32- 014-PAF-MIB-0-075-2024/

31/05/2025 Pendiente por pago retegarantia PUERTO INIRIDA . GUAINIA $ 12.336.336,20
. . CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024 013-2024 PAF-

31/05/2025 Pendiente por pago retegarantia MIB-1-056-2024/ PUERTO INIRIDA - GUAINIA $ 1.653.966,01
. . CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024 013-2024 PAF-

31/05/2025 Pendiente por pago retegarantia MIB-1-056-2024/ PUERTO INIRIDA - GUAINIA ' $ 4.615.064,60

31/05/2025 Pendiente por pago retegarantia CONSULTORES DON?\&?{:J);G?A- 003-2024 /NECOCLI, | ¢ 5.034.282,91

31/05/2025 Pendiente por pago retegarantia CONSORCIO MONTESQDEJB(XLZOM /MONTERIA, $ 3.185.118,81
. . CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024 013-2024 PAF-

31/05/2025 Pendiente por pago retegarantia MIB-1-056-2024/ PUERTO INIRIDA - GUAINIA $ 4.153.558,14

31/05/2025 Pendiente por pago retegarantia CONSORCIO MONTEEIQDEJB(XLZOM /MONTERIA, $ 4.774.596,79
. . CONSORCIO PARQUES IDESA 32- 014-PAF-MIB-0-075-2024/

31/05/2025 Pendiente por pago retegarantia PUERTO INIRIDA . GUAINIA $ 10.060.855,40

31/05/2025 Pendiente por pago retegarantia DUMAR INGENIEROS S.A.S. 012-2024 / MONTERIA, $ 40.127.958,48

CORDOBA

31/05/2025 Pendiente por pago retegarantia CONCRECIVIL S.A.S BIC - 004-2024 / NECOCLI, ANTIOQUIA | $ 95.989.265,52
. . CONSORCIO PARQUES IDESA 32- 014-PAF-MIB-0-075-2024/

31/05/2025 Pendiente por pago retegarantia PUERTO INIRIDA . GUAINIA $ 7.820.174,60

31/05/2025 Pendiente por pago retegarantia CONCRECIVIL S.A.S BIC - 004-2024 / NECOCLI, ANTIOQUIA | $ 109.526.728,44

30/06/2025 Pendiente por pago retegarantia DUMAR INGENIEROggéAb%;;MOM / MONTERIA, $ 64.080.742,69

30/06/2025 Pendiente por pago retegarantia CONSORCIO MONTEEQDEJB%LZOM MONTERIA $ 5.553.280,91
. , PEDRAZA DIAZ CAMILO -015-2023 / SAN JOSE DEL

30/06/2025 Pendiente por pago retegarantia GUAVIARE. GUAVIARE $ 5.809.973,10

30/06/2025 Pendiente por pago retegarantia CONSORCIO MONTESIQDEJB(XLZOM /MONTERIA, $ 6.000.337,21

30/06/2025 Pendiente por pago retegarantia DUMAR INGENIEROE;’.\',A[')%;;ZQOZ“ /MONTERIA, $ 77.832.458,80
. , CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI - 010- PAF-

30/06/2025 Pendiente por pago retegarantia MIB-0-005-2024 / QUIBDO. CHOCO $ 2.174.108,45
. , UNION TEMPORA CHOCO 24 - 009- PAF-MIB-I-005-2024 /

30/06/2025 Pendiente por pago retegarantia QUIBDO, CHOCO $ 393.282,67

30/06/2025 Pendiente por pago retegarantia CONCRECIVIL S.A.S BIC - 004-2024 / NECOCLI, ANTIOQUIA | $ 35.622.575,96

30/06/2025 Pendiente por pago retegarantia CONSULTORES DONixﬁ%gﬁ?A 003-2024 / NECOCL, $ 3.789.967,59
. , UNION TEMPORA CHOCO 24 - 009- PAF-MIB-I-005-2024 /

31/07/2025 Pendiente por pago retegarantia QUIBDO. CHOCO $ 670.768,62
. , CONSORCIO PARQUES IDESA 32- 014-PAF-MIB-0-075-2024/

31/07/2025 Pendiente por pago retegarantia PUERTO INIRIDA . GUAINIA $ 28.521.020,60

31/07/2025 Pendiente por pago retegarantia CONSORCIO MONTESIQDEJB(XLZOM /MONTERIA, $ 5.012.782,52

31/07/2025 Pendiente por pago retegarantia DUMAR INGENIERO(S:SQ)%;:Z_ZOM / MONTERIA, $ 47.454.692,48

31/07/2025 Pendiente por pago retegarantia CONSULTORES DONi\lﬁ%gﬁi— 003-2024 / NECOCLI, $ 2.611.050.73
. , CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024 013-2024 PAF

31/07/2025 Pendiente por pago retegarantia MIB-1-056-2024/ PUERTO INIRIDA - GUAINIA $ 3.051.869,85
. , CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024 013-2024 PAF

31/07/2025 Pendiente por pago retegarantia MIB-1-056-2024/ PUERTO INIRIDA - GUAINIA $ 461.506,46
. , CONSORCIO PARQUES IDESA 32- 014-PAF-MIB-0-075-2024/

31/07/2025 Pendiente por pago retegarantia PUERTO INIRIDA . GUAINIA $ 14.466.233,00

31/07/2025 Pendiente por pago retegarantia CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024 013-2024 PAF $ 3.192.309,38

MIB-I-056-2024/ PUERTO INIRIDA - GUAINIA




CONSORCIO PARQUES IDESA 32- 014-PAF-MIB-0-075-2024/

31/07/2025 Pendiente por pago retegarantia PUERTO INIRIDA . GUAINIA $ 2.240.680,80
31/07/2025 Pendiente por pago retegarantia DARIOR?OD1F:3I-(23(?2I§5S?,Bs:\lN\JZgIéEZDEﬁZLL?ASVIARE $ 8.628.493,00
31/08/2025 Pendiente por pago retegarantia CONSORCIO MONTESQDEJB(XLZOM /MONTERIA, $ 7.524.307,05
31/08/2025 Pendiente por pago retegarantia CONSORCIO MONTESQDEJB(XLZOM /MONTERIA, $ 6.487.812,91
31/08/2025 Pendiente por pago retegarantia CONSORCIO PA?SEIE‘?OIEI)E;?D%- ((J;S-;’S&MIB-O-WS-ZOZM $ 14.910.410,50
31/08/2025 Pendiente por pago retegarantia CONCRECIVIL S.A.S BIC - 004-2024 / NECOCLI, ANTIOQUIA | $ 7.943.111,37
31/08/2025 Pendiente por pago retegarantia DUMAR INGENIEROggéAb%;;Z-ZOZ‘l /MONTERIA, $ 199.568.962,06
31/08/2025 Pendiente por pago retegarantia CONSULTORES DON?\&?{:J);G?A- 003-2024 / NECOCLI, $ 2.597.115,50
31/08/2025 Pendiente por pago retegarantia CONSOR,\(A::BO_EOE,&PGZE;—L\//(;JS:TZ%E?;E)? _2223';)':\1?’&2024 PAF $ 1.262.536,53
31/08/2025 Pendiente por pago retegarantia CONSORCIO PA?SEI‘E‘?OIEI)E;?D% 2333&“’”80'075'2024/ $ 11.484.124,00
31/08/2025 Pendiente por pago retegarantia CONSOR,&:BOlDoizoz':;L\/ngg:Tzulﬁiglgi _2223;)':\]?’&2024 PAF $ 871.810,47
30/09/2025 Pendiente por pago retegarantia CONSOR’\</:”IBOlDOEEZOZI:;L\//(gJ_g:TZUﬁT{Rﬁgi _2223’;)':\1?’&2024 PAFY 2.177.844,96
30/09/2025 Pendiente por pago retegarantia CONSORCIO PA?SEI‘E‘?OIEI)E;?D% 2333&“’”80'075'2024/ $ 3.048.573,90
30/09/2025 Pendiente por pago retegarantia CONSORCIO MONTEEQDEJB%LZOM MONTERIA $ 5.799.813,33
30/09/2025 Pendiente por pago retegarantia PEDRAZA DIAéS:\%K_SEOéiiS?:éSAN JOSE DEL $ 6.193.073,71
30/09/2025 Pendiente por pago retegarantia CONSORCIO PA?SEI‘E‘?OIEI)E;?D% 2333&“’”80'075'2024/ $ 20.776.137,60
30/09/2025 Pendiente por pago retegarantia CONSORCIO MONTEEIQDEJB(XLZOM /MONTERIA, $ 2.122.240,45
30/09/2025 Pendiente por pago retegarantia UNION TEMPORA Cg&gggﬁéﬁg%gAF-M|B-|-005-2024/ $ 1.476.864,48
30/09/2025 Pendiente por pago retegarantia DUMAR INGENIEROE;’.\',A[')%;;ZQOZ“ /MONTERIA, $ 110.802.761,76
30/09/2025 Pendiente por pago retegarantia DUMAR INGENIEROE;’.\',A[')%;;ZQOZ“ /MONTERIA, $ 6.389.464,00
31/10/2025 Pendiente por pago retegarantia CoNSO,\'}S?O%EZOOZRIE/SELR?%%LJAI;F:QTSQ%ZIO\%IAE?:D?M PAF $ 1.929.365,56
31/10/2025 Pendiente por pago retegarantia DUMAR INGENlEROCS:OSé?)'(S)'B(Ez'ZOM /MONTERIA, $ 18.256.959,28
31/10/2025 Pendiente por pago retegarantia | CONGORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024 D13-2024 PAF ¢ 250305197
31/10/2025 Pendiente por pago retegarantia DUMAR INGENlEROCS:OSé?)'(S)'B(Ez'ZOM /MONTERIA, $ 7.885.392,20
31/10/2025 Pendiente por pago retegarantia CONSORCIO MONTESQDEJB%LZOM IMONTERIA, $ 2.762.889,30
31/10/2025 Pendiente por pago retegarantia CONSORCIO MONTESQDEJB%LZOM MONTERIA $ 4.063.703,99
31/10/2025 Pendiente por pago retegarantia CONSOR,S:g|D0E5202§;LY2J§§T%U|ET{;8,§ _2%23’3:\‘?’&2024 PAF 14.149.891,20
30/11/2025 Pendiente por pago retegarantia DAng?(aFéig(l)-Jz%SA?«NJZQIS_EZDEIIZ\%LUO/-\SWARE $ 61.953.387,19
3071172025 Pendiente por pago retegarantia | CONGORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024 013-2024 PAF ¢ a130578
3071172025 Pendiente por paga retegarantfa | EDRAZA DIAZCAMILO 0152023/ SAN JOSEDEL | ¢ Rp—
30/11/2025 Pendiente por pago retegarantia CONSORCIO PARQ%%%ET%Q:;]QOQS'C'))AF'M'B'O'°75'2°24/ $ 13.397.296,70
3171272005 Pendiente por pago retegarantia | CONGORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024 DIZ2024 PAF ¢ p——
31/12/2025 Pendiente por pago retegarantia CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024 013-2024 PAF $ 607.319,70

MIB-I-056-2024/ PUERTO INIRIDA - GUAINIA




CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024 013-2024 PAF-|

31/01/2026 Pendiente por pago estampilla MIB-1-056-2024/ PUERTO CARRENO $ 29.565,54
31/01/2026 Pendiente por pago retegarantia CONSORC'O&ETS?&%?J}?:%E:—E(F){E?\ié?;zég13_2024 PAF] $ 703.659,85
31/01/2026 Pendiente por pago estampilla CONSORCIO PARQL'{_,%SEETIEOS@:?{'ROQSE?AF'MlB'o'O75'2024/ $ 78.738,34
31/01/2026 Pendiente por pago retegarantia CONSORCIO PARQL;TJSEETIEOS'Q:?{'ROQSE?AF'MlB'o'O75'2024/ $ 1.873.972,50
31/01/2026 Pendiente por pago estampilla CONSORCIO PA;{SEIEEOI?I\EHSR?DSE (();JATQ&WB'O'WS'ZOZM $ 78.738,34
31/01/2026 Pendiente por pago retegarantia CONSORCIO PAESEIE?OI?I\EHSR?D% (();JATQ&WB'O'WS'ZOZM $ 1.873.972,50
28/02/2026 Pendiente por pago retencion ASISTENCIA TECNICAMIB Y EP ID 332410 $ 4.554.144,32

TOTALES $ 1.854.865.647

SUPERVISOR CONTRATO :
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ANEXO 3 (4de5)

ENTIDAD:

Financiera del Desarrollo FINDETER

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

ANEXO 3:

RELACION DETALLADA DE PAGOS

FECHA DE CORTE

28/02/2026

RELACION DE PAGOS (EJECUCION)

CONTRATO No. CONVENIO NOMBRE FECHA DE PAGO
INTERADMINISTRATIVO DERIVADO PROYECTO ENTIDAD TERRITORIAL ENTIDAD TERRITORIAL (Segin Extracto) CONCEPTO DE PAGO VALOR
ASISTENCIA TECNICA HITOS 1 Y 2 (ACTA ADJUDICACION Y
ESPACIO PUBLICO - ACTA DE INICIO PROYECTOS EP MUNICIPIOS DEL VALLE DE
FINDETER 1223-2023 NIA = NIA NIA 24/06/2024 e 107.492.860,00
5533 DE FECHA 7/6/2024
MEJORAMIENTO ASISTENCIA TECNICA HITOS 1 Y 2 (ACTA ADJUDICACION Y
FINDETER 1223-2023 NA INTEGRAL DE NIA NIA 24/06/2024 ACTA DE INICIO PROYECTOS EP MUNICIPIOS NECOCLI Y s 475.574.480,00
BARRIOS - MIB TURBO - FACTURA FINDETER FDTF-5533 DE FECHA 7/6/2024
ESPACIO PUBLICO - ASITENCIA TECNICA Adjudicacion-Puerto Carrefio EP - PAF-MIB-O-
EUEEIERY228 2025 L EP bIE e 23082028 075-2024 | Adjudicacion-Puerto Inirida-EP - PAF-MIB--056-2024 | CHEAEIHE]
AT - MEJORAMIENTO R ;
IR ERTE VA e o VA VA ORI ASITENCIA TECNICA Adjudicaciér-Monteria MIB / PAF-MIB-0-055- | ¢ EDTERNERE
2024 PAF-MIB-043-2024
BARRIOS - MIB
NEJORAMIENTO PAGO INTERVENTORIA ACTA 1 ETAPA 1 CONTRATO DE
FINDETER 1223-2023 005-2024 CONSORCIO INTER-URABA 901798337 28/08/2024 INTERVENTORIA 005-2024 FACTURA FE2 DEL 16/8/2024 $ 198.692.607,32
BARRIOS - MIB / RETEGARANTIA (10%) $23597225.82
TURBO, ANTIOQUIA -
MEJORAMIENTO
PAGO OBRA ACTA 1 ETAPA 1 CONTRATO DE OBRA 010-PAF-
FINDETER 1223-2023 010- PAF-MIB-0-005-2024 |INTEGRAL DE CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 901804780 28/08/2024 MIB-0-005-2024 FACTURA FADI1 DEL 8/8/2024 RETEGARANTA | § 67.790.243,69
BARRIOS - MIB / PARQUES ADI oty 5881245600
QUIBDO, CHOCO > -
N PAGO INTERVENTORIA ACTA 1 ETAPA 1 CONTRATO DE
FINDETER 1223-2023 003-2024 CONSULTORES DONOVAN SAS 900644351 28/08/2024 INTERVENTORIA 003-2024 FACTURA CD-165 DEL 6/8/2024 $ 196.027.659,00
BARRIOS - MIB | RETEGARANTIA (10%) $23374039.50
NECOCLI, ANTIOQUIA o -
ESPACIO PUBLICO - PAGO OBRA ACTA 1 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA 002-2024
FINDETER 1223-2023 002-2024 EP/ CONSORCIO RECREOGUAJIRA 901792147 28/08/2024 FACTURA FVE-2 DEL 2/8/2024 RETEGARANTIA (10%) 114.031.750,11
EL MOLINO, GUAJIRA $13913983.31
PAGO INTERVENTORIA ACTA 1 ETAPA 1 CONTRATO DE
FINDETER 1223-2023 UNION TEMPORA CHOCO 24 901803125 28/08/2024 INTERVENTORIA 009- PAF-MIB-1-005-2024 FACTURA UTC-1 DEL | § 36.365.707,21
8/8/2024 RETEGARANTIA (10%) $4336191.54
ESPACIO PUBLICO - PAGO INTERVENTORIA ACTA 1 ETAPA 1 CONTRATO DE
FINDETER 1223-2023 001-2024 EP/ DIAZ CORTES MARIA FERNANDA 52147488 28/08/2024 INTERVENTORIA 001-2024 FACTURA FE-167 DEL 2/8/2024 $ 40.540.500,00
EL MOLINO, GUAJIRA RETEGARANTIA (10%) $4819500.00
ESPACIO PUBLICO - PAGO OBRA ACTA 1 ETAPA 1 CONTRATO DE OBRA 002-2024
FINDETER 1223-2023 002-2024 EP/ CONSORCIO RECREOGUAJIRA 901792147 28/08/2024 FACTURA FVE-4 DEL 12/8/2024 RETEGARANTIA (10%) 66.210.997,50
EL MOLINO, GUAJIRA $8285077.50
OREMIENTO PAGO OBRA ACTA 1 ETAPA 1 CONTRATO DE OBRA 006-2024
FINDETER 1223-2023 006-2024 R CONCRECIVIL SAS BIC 900156249 28/08/2024 FACTURA FEVE73 DEL 16/8/2024 RETEGARANTIA (10%) $ 357.657.766,07
TURBO, ANTIOQUIA $44943267.33
ESPACIO PUBLICO - PAGO INTERVENTORIA ACTA 1 ETAPA 2 CONTRATO DE
FINDETER 1223-2023 001-2024 EP/ DIAZ CORTES MARIA FERNANDA 52147488 28/08/2024 INTERVENTORIA 001-2024 FACTURA FE-168 DEL 2/8/2024 $ 24.911.528,65
EL MOLINO, GUAJIRA RETEGARANTIA (10%) $29615103,98
EORANIENTO PAGO OBRA ACTA 1 ETAPA 1 CONTRATO DE OBRA 004-2024
FINDETER 1223-2023 004-2024 AR e CONCRECIVIL S.AS BIC 900156249 28/08/2024 FACTURA FEVET4 DEL 17/8/2024 RETEGARANTIA (10%) $ 356.147.068,01
NECOCLI, ANTIOQUIA $440432673.30
ESPACIO PUBLICO - 1D 266586 PAGO INTERVENTORIA ACTA 2 ETAPA 2 CONTRATO
FINDETER 1223-2023 001-2024 EP/ DIAZ CORTES MARIA FERNANDA 52147488 19/09/2024 DE INTERVENTORIA 001-2024 FACTURA FE-170 DEL 2/9/2024 | § 11.924.412,50
EL MOLINO, GUAJIRA RETEGARANTIA (10%) §1417587,50
MEJORAMIENTO
D 266634 PAGO OBRA ACTA 2 ETAPA 1 CONTRATO DE OBRA
FINDETER 1223-2023 010- PAF-MIB-0-005-2024 | INTEGRAL DE CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 901804780 23/09/2024 010-PAF-MIB-0-005-2024 FACTURA FADI2 DEL 9/9/2024 $ 6.857.115,97
BARRIOS - MIB | PARQUES ADI RETEGARANTIA (10%) $858944
QUIBDO, CHOCO ”
EORANIENTO ID 266675 PAGO INTERVENTORIA ACTA 2 ETAPA 1 CONTRATO
FINDETER 1223-2023 009- PAF-MIB-+005-202¢ | DoEGRALDE UNION TEMPORA CHOCO 24 901803125 23/09/2024 DE INTERVENTORIA 009- PAF-MIB-1-005-2024 FACTURAUTC-3 | § 4.040.634,13

QUIBDO, CHOCO

DEL 6/9/2024 RETEGARANTIA (10%) $481799,06




MEJORAMIENTO

ID 266838 PAGO OBRA ACTA 1 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA

FINDETER 1223-2023 010- PAF-MIB-0-005-2024 | INTEGRAL DE CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 901804780 23/09/2024 010-PAF-MIB-0-005-2024 FACTURA FADI3 DEL 10/9/2024 $ 27.063.339,65
BARRIOS - MIB / PARQUES ADI RETEGARANTIA (10%) $3302228,32
QUIBDO, CHOCO > '
mﬁé%m’f'gzm ID 267331 PAGO INTERVENTORIA ACTA 1 ETAPA 2 CONTRATO
FINDETER 1223-2023 005-2024 CONSORCIO INTER-URABA 901798337 23/09/2024 DE INTERVENTORIA 005-2024 FACTURA FE-3 DEL 3/9/2024 $ 26.215.013,18
BARRIOS - MIB / RETEGARANTIA (10%) $3113359,85
TURBO, ANTIOQUIA ” ’
EﬁF/’AC'O PUBLICO - ID 266482 PAGO INTERVENTORIA ACTA 1 ETAPA 1 CONTRATO
FINDETER 1223-2023 007-2024 TECNIPLAN INGENIERIA SAS 900320235 24/09/2024 DE INTERVENTORIA 007-2024 FACTURA FE-11 DEL 2/9/2024 | § 40.339.529,80
VALLE DEL GUAMUEZ, RETEGARANTIA (10%) $4819683
PUTUMAYO ”
NEJORAMIENTO ID 267650 PAGO OBRA ACTA 1 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA
FINDETER 1223-2023 006-2024 R CONCRECIVIL SAS BIC 900156249 25/09/2024 006-2024 FACTURA FEVES2 DEL 19/9/2024 RETEGARANTIA $ 111.210.346,93
- '
NECOCLI, ANTIOQUIA (10%) $13622811,53
mﬁé%m’f'gzm ID 267910 PAGO INTERVENTORIA ACTA 1 ETAPA 2 CONTRATO
FINDETER 1223-2023 003-2024 CONSULTORES DONOVAN SAS 900644351 25/09/2024 DE INTERVENTORIA 003-2024 FACTURA CD-172 DEL 19/9/2024 | § 31.213.330,12
BARRIOS - MIB / RETEGARANTIA (10%) $3721829,95
NECOCLI, ANTIOQUIA ” :
NEJORAMIENTO ID 267638 PAGO INTERVENTORIA ACTA 1 ETAPA 2 CONTRATO
FINDETER 1223-2023 009- PAF-MIB-1005-2024 NTEORALDE UNION TEMPORA CHOCO 24 901803125 26/09/2024 DE INTERVENTORIA 009- PAF-MIB-1-005-2024 FACTURA UTC-5 | § 9.572.963,55
- o
B0, GHoeH DEL 13/9/2024 RETEGARANTIA (10%) $1141465,59
OREMIENTO D 267803 PAGO OBRA ACTA 1 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA
FINDETER 1223-2023 004-2024 R CONCRECIVIL S.AS BIC 900156249 26/09/2024 004-2024 FACTURA FEVESO DEL 19/9/2024 RETEGARANTIA $ 269.338.361,88
NECOCLI, ANTIOQUIA (10%) $33154612.84
ESPACIO PUBLICO- ID 267960 PAGO OBRA ACTA 1 ETAPA 1 CONTRATO DE OBRA
FINDETER 1223-2023 008-2024 DEJO CONSTRUGCIONES SAS 900234282 26/09/2024 008-2024 FACTURA DJ 5150 DEL 5/9/2024 RETEGARANTIA (10%) | § 71.319.000,00
VALLE DEL GUAMUEZ, 3566100000
PUTUMAYO -
FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA MUNICIPIO NECOCLI 890983873 5/09/2024 iﬁqg‘éﬂg“s DONOVAN SAS - 003-2024 / NECOCLI, $ 1.571.364,00
FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA MUNICIPIO NECOCLI 890983873 5/09/2024 CONCRECIVIL SAS BIC - 004-2024 / NECOCLI, ANTIOQUIA s 3.021396.12
FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA MUNICIPIO NECOCLI 890983873 Aluste al peso 5 239.88
CONTRIBUCION DE OBRA MENSUAL PATRIMONIO AUTONOMO
FINDETER 1223-2023 NIA Liesto CONTRIBUCION O| NIA NiA 910912024 Contribucion Obra CONSORCIO RECREOGUAJIRA - 002-2024 / EL | § 6.909.938,10
MOLINO. GUAJIRA
FINDETER 1223-2023 N/A [iesto CONTRIBUCION O] NA A Aiuste al peso 5 61.90
FINDETER 1223-2023 NIA RETE ICA MUNICIPIO EL MOLINO 800092788 9/09/2024 CONSORCIO RECREOGUAJIRA - 002-2024 / EL MOLINO, $ 829.192,57
FINDETER 1223-2023 NIA RETE ICA MUNICIPIO EL MOLINO 800092788 9/09/2024 D2 CORTES MARIA FERNANDA - 001-2024 / EL MOLINO, $ 202.500,00
FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA MUNICIPIO EL MOLINO 800092788 9/09/2024 g‘a/’;‘jgﬁc'o RECREOGUAJIRA - 002-2024 / EL MOLINO, 5 348.112,50
FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA MUNICIPIO EL MOLINO 800092788 9/09/2024 gmﬁs\mss MARIA FERNANDA - 001-2024 / EL MOLINO, 5 12443321
FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA MUNICIPIO EL MOLING A Aluste al peso 5 (238,28)
RETE ICA BIMESTRAL PATRIMONIOS RetelCA Turbo
FINDETER 1223-2023 NIA RETE ICA MUNICIPIO DE TURBO 890981138 9/09/2024 D ONSOROIO U b0 o e aoqua. | S 793.184,06
FINDETER 1223-2023 A RETE ICA 5 45 980,00 890081138 /0972024 CONCRECIVIL S.AS BIC - 006-2024 / TURBO, ANTIOQUIA s 1510.698.06
FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA MUNICIPIO DE TURBO A Aluste al peso 5 117.88
RETEICA BIMESTRAL PATRIMONIO AUTONOMO RetelCA Quibdé
FINDETER 1223-2023 NIA RETE ICA MUNICIPIO DE QUIBDO 891680011 18/09/2024 CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI - 010- PAF-MIB-| § 43657291
0-005-2024 / QUIBDO, CHOCO
FINDETER 1223-2023 NiA RETE ICA MUNICIPIO DE QUIBDO 891680011 18/09/2024 o0 eRORIN GHOCO 24 - 009 PAF-MIB-+005-2024 $ 291.508,67
FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA MUNICIPIO DE QUIBDO A Aluste al peso 5 (81.58)
UAE DIRECCION DE IMPUESTOS ASISTENCIA TEGNICA - ID 261379 COBRO ASISTENCIA TECNICA
FINDETER 1223-2023 NIA RETE FUENTE -AT N e onALES 800197268 20/09/2024 Aol vt s 17.877.839,32
U AE DIRECCION DE IMPUESTOS
FINDETER 1223-2023 NiA RETE FUENTE -MIB O e S 800197268 20/09/2024 CONSORCIO INTER-URABA - 005-2024 / TURBO, ANTIOQUIA | § 11.897.760,92
U AE DIRECCION DE IMPUESTOS CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI - 010- PAF-MIB-
FINDETER 1223-2023 NiA RETE FUENTE -EP O e S 800197268 20/09/2024 S 0e st U, croes $ 8.003.836,64
U AE DIRECCION DE IMPUESTOS CONSULTORES DONOVAN SAS - 003-2024 / NECOCLT,
FINDETER 1223-2023 NiA RETE FUENTE -MIB R e PES 800197268 20/09/2024 oAU $ 11.785.230,00
U AE DIRECCION DE IMPUESTOS CONSORCIO RECREOGUAJIRA - 002-2024 / EL MOLING,
FINDETER 1223-2023 NiA RETE FUENTE -EP e MEVES 800197268 20/09/2024 SONSoR s 2763.975,24
U AE DIRECCION DE IMPUESTOS UNION TEMPORA GHOCO 24 - 009- PAF-MIB-1-005-2024 |
FINDETER 1223-2023 NiA RETE FUENTE -EP e MEVES 800197268 20/09/2024 A s 2.186.315,06
U AE DIRECCION DE IMPUESTOS DIAZ CORTES MARIA FERNANDA - 001-2024 / EL MOLINO,
FINDETER 1223-2023 NiA RETE FUENTE -EP e MVES 800197268 20/09/2024 o oo s 2.430.000,00
U AE DIRECCION DE IMPUESTOS CONSORCIO RECREOGUAJIRA - 002-2024 / EL MOLINO,
FINDETER 1223-2023 NiA RETE FUENTE -EP e MVES 800197268 20/09/2024 SONSoR s 7.658.475,00
U AE DIRECCION DE IMPUESTOS
FINDETER 1223-2023 NiA RETE FUENTE -MIB R e MPVES 800197268 20/09/2024 CONCRECIVIL S.A S BIC - 006-2024 / TURBO, ANTIOQUIA $ 41544.196,69
¥ U AE DIRECCION DE IMPUESTOS DIAZ CORTES MARIA FERNANDA - 001-2024 Etapa 2/ EL
FINDETER 1223-2023 NiA RETE FUENTE -EP e MEES 800197268 20/09/2024 AT s 1.493.198 52
U AE DIRECCION DE IMPUESTOS
FINDETER 1223-2023 NiA RETE FUENTE -MIB e MEES 800197268 20/09/2024 CONCRECIVIL S AS BIC - 004-2024 / NECOCLI, ANTIOQUIA s 41544.196,69
U AE DIRECCION DE IMPUESTOS -
FINDETER 1223-2023 NiA RETE FUENTE -MIB O e MPVES 800197268 Ajuste al peso $ (24,08)
FINDETER 12232023 A [ osto CONTRIBUGION O MINISTERIO DE HACIENDA Y A o CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI - 010- PAF-MIB-| ¢ 1639.947.66

CREDITO PUBLICO

0-005-2024 / QUIBDO, CHOCO




MINISTERIO DE HACIENDA Y

FINDETER 1223-2023 NIA Liesto CONTRIBUCION 0| S 899999090 9102024 CONCRECIVIL S.AS BIC 004-2024 / NECOCLI, ANTIOQUIA $ 6.782.712,38
FINDETER 1223-2023 NIA Liesto CONTRIBUCION 0| MIN'ScLiFgﬁgiSQSEgDA Y 899999090 9102024 CONCRECIVIL S.AS BIC - 004-2024 / NECOCLI, ANTIOQUIA $ 16.507.473,71
MINISTERIO DE HACIENDA Y !
FINDETER 1223-2023 NIA Liesto CONTRIBUCION 0| S 899999090 Ajuste al peso $ (133,75)
FINDETER 1223-2023 NIA RETE ICA MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ 800102912 101102024 ot INGENIERIA SAS 007-2024 / VALLE DEL GUAWUEZ, | ¢ 405.015,36
DEJO CONSTRUCCIONES SAS - 008-2024 / VALLE DEL
FINDETER 1223-2023 NA RETE ICA MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ 800102912 1011012024 AU, PUTOMAYO $ 768.000,00
FINDETER 1223-2023 A RETE ICA MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ 800102912 Aiuste al peso 5 (15.36)
U AE DIRECCION DE IMPUESTOS DIAZ CORTES MARIA FERNANDA - 001-2024 / EL MOLINO,
FINDETER 1223-2023 NIA RETE FUENTE N P JES 800197268 2211012024 o $ 714.750,00
UAE DIRECCION DE IMPUESTOS CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI - 010- PAF-MIB-
FINDETER 1223-2023 NIA RETE FUENTE N P JES 800197268 2211012024 00052094 1 QUIBDO, CHOGO $ 793.981,85
UAE DIRECCION DE IMPUESTOS UNION TEMPORA CHOCO 24 - 009- PAF-MIB-1-005-2024 /
FINDETER 1223-2023 NIA RETE FUENTE N P JES 800197268 2211012024 AUIBDO. Chote $ 242.923,90
UAE DIRECCION DE IMPUESTOS CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI - 010- PAF-MIB-
FINDETER 1223-2023 NIA RETE FUENTE N P JES 800197268 2211012024 00052094 1 QUIBDO, CHOGO $ 655.979,06
UAE DIRECCION DE IMPUESTOS
FINDETER 1223-2023 NIA RETE FUENTE N P ES 800197268 2211012024 CONSORCIO INTER-URABA - 005-2024 / TURBO, ANTIOQUIA | § 1,569.761,27
UAE DIRECCION DE IMPUESTOS TECNIPLAN INGENIERIA SAS 007-2024 / VALLE DEL GUAMUEZ,
FINDETER 1223-2023 NIA RETE FUENTE N P JES 800197268 2211012024 e $ 2.430.092,16
UAE DIRECCION DE IMPUESTOS p
FINDETER 1223-2023 NIA RETE FUENTE N PJES 800197268 2211012024 CONCRECIVIL S.A S BIC 004-2024 / NECOCLI, ANTIOQUIA $ 2.713.084,95
UAE DIRECCION DE IMPUESTOS CONSULTORES DONOVAN SAS - 003-2024 / NECOCL,
FINDETER 1223-2023 NIA RETE FUENTE N P JES 800197268 221012024 oA $ 1.876.552,91
UAE DIRECCION DE IMPUESTOS UNION TEMPORA CHOCO 24 - 009- PAF-MIB-1-005-2024 /
FINDETER 1223-2023 NIA RETE FUENTE N PJES 800197268 221012024 QUISDO, Hote $ 575.528,87
UAE DIRECCION DE IMPUESTOS
FINDETER 1223-2023 NIA RETE FUENTE N P JES 800197268 221012024 CONCRECIVIL S.A'S BIC - 004-2024 / NECOCLI, ANTIOQUIA $ 6.602.989,48
UAE DIRECCION DE IMPUESTOS DEJO CONSTRUCCIONES SAS - 008-2024 / VALLE DEL
FINDETER 1223-2023 NIA RETE FUENTE N PJES 800197268 221012024 CUAMUCE. PUTOMAY, $ 8.448.000,00
UAE DIRECCION DE IMPUESTOS !
FINDETER 1223-2023 NIA RETE FUENTE N PJES Ajuste al peso $ 355,55
OREMIENTO D 270513 PAGO OBRA ACTA 2 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA
FINDETER 1223-2023 006-2024 AR s CONCRECIVIL S.AS BIC 900156249 2211012024 006-2024 FACTURA FEVE-84 DEL 2/10/2024 RETEGARANTIA | § 215.810.779.91
ZORBO, ANTIOQUIA (10%) $26435935,69
ESPACIO PUBLICO - 1D 270169 PAGO INTERVENTORIA ACTA 3 ETAPA 2 CONTRATO
FINDETER 1223-2023 001-2024 EP/ DIAZ CORTES MARIA FERNANDA 52147488 231012024 DE INTERVENTORIA 001-2024 FACTURA FE174 DEL 1/10/2024 | § 32.983.878,93
EL MOLINO, GUAJIRA RETEGARANTIA (10%) $3921160.43
NEJORAMIENTO ID 271194 PAGO INTERVENTORIA ACTA 2 ETAPA 2 CONTRATO
FINDETER 1223-2023 009- PAF-MIB-1005-2024 [NTESRAL DE UNION TEMPORA CHOCO 24 901803125 2411012024 DE INTERVENTORIA 009- PAF-MIB-1-005-2024 FACTURA UTC-6 | § 17.593.908,87
- n
BUBDO. OGO DEL 2/10/2024 RETEGARANTIA (10%) $2097870,90
OREMIENTO ID 271176 PAGO INTERVENTORIA ACTA 2 ETAPA 2 CONTRATO
FINDETER 1223-2023 005-2024 CONSORCIO INTER-URABA 901798337 2411012024 DE INTERVENTORIA 005-2024 FACTURA FE-5 DEL 2/10/2024 | § 20.772.348,25
BARRIOS - MIB / RETEGARANTIA (10%) $3535837,77
TURBO, ANTIOQUIA e .
MEJORAMIENTO
ID 271172 PAGO OBRA ACTA 2 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA
FINDETER 1223-2023 010- PAF-MIB-0-005-2024 |INTEGRAL DE CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 901804780 25/10/2024 010-PAF-MIB-0-005-2024 FACTURA FADIS DEL 8/10/2024 $ 159.562.694,09
BARRIOS - MIB | PARQUES ADI RETEGARANTIA (10%) $19469601,82
QUIBDO, CHOCO ” ’
OREMIENTO ID 271187 PAGO INTERVENTORIA ACTA 2 ETAPA 2 CONTRATO
FINDETER 1223-2023 003-2024 CONSULTORES DONOVAN SAS 900644351 25/1012024 DE INTERVENTORIA 003-2024 FACTURA CD 177 DEL 8/10/2024 | § 39.506.938,52
BARRIOS - MIB / RETEGARANTIA (10%) $4710747,18
NECOCLI, ANTIOQUIA o .
o ASISTENCIA TECNICA: Adjudicacion de los contratos derivados del
EgPA’\ié?g::\::gﬁ{o proyecto de Espacio Publico del municipio de San José del Guaviare,
FINDETER 1223-2023 NIA S NIA N/A 25/10/2024 Avance del 20% Molino — EP Y Avance del 20% Valle del Guamez - | § 129.705.862,69
BARRIOS - MIB EP y Acta de Inicio de San José del Guaviare EP
Acta de inicio de proyecto MIB para Monteria
ESPAGIO PUBLICO D 270503 PAGO OBRA ACTA 2 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA
. 002-2024 APLICAR APREMIO POR VALOR DE $22.782.859,75
FINDETER 1223-2023 002-2024 EP o cusira | ONSORCIO RECREOGUAIRA 901792147 25/10/2024 B VL6 DEL 311015034 RETEOARANTIA (10%) $ 319.081.138,55
) $41713732,92
EOREMIENTO "ID 271189 PAGO OBRA ACTA 2 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA
FINDETER 1223-2023 004-2024 il CONCRECIVIL S.AS BIC 900156249 25/1012024 004-2024 FACTURA FEVESS DEL 2/10/2024 RETEGARANTIA $ 515.314.179,14
"
NECOCLI, ANTIOQUIA (10%) $63433377.94
ESPACIO PUBLICO- ID 270653 PAGO INTERVENTORIA ACTA 1 ETAPA 2 CONTRATO
FINDETER 1223-2023 007-2024 TECNIPLAN INGENIERIA SAS 900320235 28/1012024 DE INTERVENTORIA 007-2024 FACTURA FE13 DEL 7/10/2024 | § 15.794.175,92
VALLE DEL GUAMUEZ, RETEGARANTIA (10%) $1887055,15
PUTUMAYO > :
ESPACIO PUBLICO- D 274436 PAGO INTERVENTORIA ACTA 2 ETAPA 2 CONTRATO
FINDETER 1223-2023 007-2024 TECNIPLAN INGENIERIA SAS 900320235 18/11/2024 DE INTERVENTORIA 007-2024 FACTURA FE-14 DEL 1/11/2024 | § 7.897.088,01
VALLE DEL GUAMUEZ, RETEGARANTIA (10%) $943527,58
PUTUMAYO > !
ESPACIO PUBLICO- D 274440 PAGO OBRA ACTA 1 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA
FINDETER 1223-2023 008-2024 DEJO CONSTRUCCIONES SAS 900234282 19/11/2024 008-2024 FACTURA DJ 5158 DEL 5/11/2024 RETEGARANTIA $ 533.245.013,27

VALLE DEL GUAMUEZ,
PUTUMAYO

(10%) $65382547,41




MEJORAMIENTO

ID 275167 PAGO INTERVENTORIA ACTA 3 ETAPA 2 CONTRATO

FINDETER 1223-2023 005-2024 INTEGRAL DE CONSORCIO INTER-URABA 901798337 20/11/2024 DE INTERVENTORIA 005-2024 FACTURA FE-6 DEL 1/11/2024 | § 47.902.895,24
BARRIOS - MIB / RETEGARANTIA (10%) $5689066,40
TURBO, ANTIOQUIA 8 :
mﬁé%ﬁ"f'gzm D 275069 PAGO OBRA ACTA 3 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA
FINDETER 1223-2023 004-2024 AL e ) CONCRECIVIL S.AS BIC 900156249 2111112024 004-2024 FACTURA FEVE91 DEL 8/11/2024 RETEGARANTIA $ 642.405.063,97
- "
NECOCLI, ANTIOQUIA (10%) $79077622.55
NEIORAMIENTO ID 275038 PAGO INTERVENTORIA ACTA 3 ETAPA 2 CONTRATO
FINDETER 1223-2023 003-2024 CONSULTORES DONOVAN SAS 900644351 251112024 DE INTERVENTORIA 003-2024 FACTURA CD 185 DEL 8/11/2024 | § 43.792.083 45
BARRIOS - MIB / RETEGARANTIA (10%) $5221701,34
NECOCLI, ANTIOQUIA o :
U AE DIRECCION DE IMPUESTOS ASISTENGIA TEGNICA - ID 271802 COBRO ASISTENCIA TECNICA
FINDETER 1223-2023 NIA RETE FUENTE - AT R A aPUES 800197268 25/11/2024 o $ 13.210.782,31
U AE DIRECCION DE IMPUESTOS
FINDETER 1223-2023 NiA RETE FUENTE - MIB N P JES 800197268 25/11/2024 CONCRECIVIL SAS BIC - 006-2024 / TURBO, ANTIOQUIA s 5.264.914,60
U AE DIRECCION DE IMPUESTOS DIAZ CORTES MARIA FERNANDA - 001-2024 / EL MOLINO,
FINDETER 1223-2023 NiA RETE FUENTE - EP N P JES 800197268 251112024 D oo s 1.977.055,68
U AE DIRECCION DE IMPUESTOS UNION TEMPORA GHOCO 24 - 009- PAF-MIB-1-005-2024 |
FINDETER 1223-2023 NiA RETE FUENTE - EP N P JES 800197268 251112024 UIED0 eho s 1.057.750,03
U AE DIRECCION DE IMPUESTOS
FINDETER 1223-2023 NiA RETE FUENTE - MIB N P ES 800197268 25/11/2024 CONSORCIO INTER-URABA - 005-2024 / TURBO, ANTIOQUIA | § 1.782.775,34
U AE DIRECCION DE IMPUESTOS CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI - 010- PAF-MIB-
FINDETER 1223-2023 NiA RETE FUENTE - EP N P JES 800197268 25/11/2024 A i s 3.867.585.74
U AE DIRECCION DE IMPUESTOS CONSULTORES DONOVAN SAS - 003-2024 / NECOCLT,
FINDETER 1223-2023 NiA RETE FUENTE - MIB N PJES 800197268 25/11/2024 e s 2.375.166,64
U AE DIRECCION DE IMPUESTOS CONSORCIO RECREOGUAJIRA - 0022024 / EL MOLING,
FINDETER 1223-2023 NiA RETE FUENTE - EP N P JES 800197268 25/11/2024 CONSOR s 8.286.320,49
U AE DIRECCION DE IMPUESTOS
FINDETER 1223-2023 NiA RETE FUENTE - MIB £ DIRECCION DE IMPUES 800197268 25/11/2024 CONCRECIVIL SAS BIC - 004-2024 / NECOCLI, ANTIOQUIA $ 12.633.232,35
U AE DIRECCION DE IMPUESTOS TECNIPLAN INGENIERIA SAS 007-2024 / VALLE DEL GUAMUEZ,
FINDETER 1223-2023 NiA RETE FUENTE - EP N P JES 800197268 25/11/2024 TN s 951.456,38
FINDETER 1223-2023 N/A Impuesto ajuste al peso 25/11/2024 Aiuste al peso $ (39.56)
FINDETER 1223-2023 NIA Lesto conTRiBUCION O MINITTERID DE HACERDAY 899999090 8112024 CONCRECIVIL S.A S BIC - 006-2024 / TURBO, ANTIOQUIA $ 13.162.286,51
MINISTERIO DE HACIENDA Y CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI - 010- PAF-MIB-
FINDETER 1223-2023 NiA Liesto CONTRIBUCION O| STERI0 DE Hacen 899999090 8112024 il $ 9.668.964,35
MINISTERIO DE HACIENDA Y CONSORCIO RECREOGUAJIRA - 002-2024 / EL MOLING,
FINDETER 1223-2023 NiA Liesto CONTRIBUCION O| STERI0 DE Hacen 899999090 8112024 N $ 20.715.801,22
FINDETER 1223-2023 NIA Lesto conTRiBUCION O MINITTERID DE HACERDAY 899999090 8112024 CONCRECIVIL S.A'S BIC - 004-2024 / NECOCLI, ANTIOQUIA $ 31583.080,87
FINDETER 1223-2023 A impuesto ajuste al peso ‘Aluste al peso s (132.95)
FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA MUNICIPIO DE NECOCLI 890983873 61172024 CONCRECIVIL SA'S BIC - 004-2024 / NECOCLT, ANTIOQUIA_| § 5.053.292.94
FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA MUNICIPIO DE NECOCLI 890983873 6/1112024 CONSULTORES DONOVAR A - 005-2024 /NECOCLL $ 316.688,89
FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA MUNICIPIO DE NECOCLI 890983873 61172024 CONCRECIVIL SAS BIC - 004-2024 / NECOCLI, ANTIOQUIA 5 2641.195.79
FINDETER 1223-2023 NIA RETE ICA MUNICIPIO DE NECOCLI 890983873 6/11/2024 CONSULTORES DONOVAN S8 - 0032024/ NECOCLL g 250.207,06
FINDETER 1223-2023 NA RETE ICA MUNICIPIO DE NECOGLT 890983873 Aluste al peso s (384,68)
FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA MUNICIPIO EL MOLINO 800092788 811112024 CONSORCIO RECREOGUAJIRA - 002:2024 /ELMOLINO. | ¢ 2.485.896,15
FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA MUNICIPIO EL MOLINO 800092788 81112024 DIAZ CORTES MARIA FERNANDA - 001-2024 /EL MOLINO. | 164.754,64
FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA MUNICIPIO EL MOLINO 800092788 811112024 DIAZ CORTES MARIA FERNANDA - 001-2024 /EL MOLINO. | 59.562,50
FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA MUNICIPIO EL MOLING 800092788 Aluste al peso 213.29)
FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA MUNICIPIO DE TURBO 390981138 71172024 CONCRECIVIL SAS BIC - 006-2024 / TURBO, ANTIOQUIA 1.052.982,92
FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA MUNICIPIO DE TURBO 890.981.138 /1112024 CONCRECIVIL S AS BIC 004-2024 / NECOCLI, ANTIOQUIA 542.616.99
FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA MUNICIPIO DE TURBO 590981138 /1112024 CONSORCIO INTER-URABA - 005-2024 / TURBO, ANTIOQUIA 104.650,75
FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA MUNICIPIO DE TURBO 590981138 711/2024 CONSORCIO INTER-URABA - 005-2024 / TURBO. ANTIOQUIA 118.851,69
FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA MUNICIPIO DE TURBO 390981138 /1112024 Aluste al peso (102,35)
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI - 010- PAF-MIB
FINDETER 1223-2023 NiA RETE ICA MUNICIPIO DE QUIBDO 891680011 15/11/2024 D os 2000 QUG roeD $ 1.160.275,72
FINDETER 1223-2023 NIA RETE ICA MUNICIPIO DE QUIBDO 891680011 15/11/2024 UNION TEMPORA Cgagg;“&gg%g AF-MIB-1005-2024 1| ¢ 141.033,34
FINDETER 1223-2023 NIA RETE ICA MUNICIPIO DE QUIBDO 891680011 15/11/2024 UNION TEMPORA Cgagg;“&gg%g AF-MIB-1005-2024 1| ¢ 76.737,18
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI - 010- PAF-MIB
FINDETER 1223-2023 NiA RETE ICA MUNICIPIO DE QUIBDO 891680011 1511112024 D oe 3000 GBS, roeD $ 43.308,10
FINDETER 1223-2023 NIA RETE ICA MUNICIPIO DE QUIBDO 891680011 15/11/2024 UNION TEMPORA Cgaﬁg;“c’gg%g AF-MIB--005-2024 1| g 32.389,85
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI - 010- PAF-MIB
NiA RETE ICA MUNICIPIO DE QUIBDO 891680011 15/11/2024 s 3000 QB roeD s 196.793,72
FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA MUNICIPIO DE QUIBDO 891680011 T5/11/2024 Aluste al peso 5 462.09
N/A RETE ICA MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ 800102912 20/11/2024 ;E?_m’:k@g INGENIERIA SAS 007-2024 / VALLE DEL GUAMUEZ, | ¢ 158.576,06
FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ 800102912 20/11/2024 Aluste al peso 5 2394
MEJORAMIENTO
EORAMIEN CONSORCIO INFRAESTRUGTURA ID 275032 PAGO OBRA ACTA 3 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA
FINDETER 1223-2023 010-PAF-MIB-0-005-2024 901804780 26/11/2024 010-PAF-MIB-0-005-2024 FACTURA FADI6 DEL 12/11/2024 $ 122.253.639,99
BARRIOS - MIB | PARQUES ADI RETEGARANTIA (10%) $14917206,71
QUIBDO, CHOCO 3 :
ESPACIO PUBLICO - D 274981 PAGO OBRA ACTA 3 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA
FINDETER 1223-2023 002-2024 EP/ CONSORCIO RECREOGUAJIRA 901792147 26/11/2024 002-2024 FACTURA FVE-8 DEL 1/11/2024 RETEGARANTIA (10%) | § 162.771.407,25
EL MOLINO, GUAJIRA $19861123,26
EORAMIENTO D 274504 PAGO OBRA ACTA 3 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA
FINDETER 1223-2023 006-2024 R CONCRECIVIL SAS BIC 900156249 26/11/12024 006-2024 FACTURA FEVE-89 DEL 1/11/2024 RETEGARANTIA | § 748.924.200,84

TURBO, ANTIOQUIA

(10%) $91740143,94




ESPACIO PUBLICO -

1D 274989 PAGO INTERVENTORIA ACTA 4 ETAPA 2 CONTRATO

FINDETER 1223-2023 001-2024 EP/ DIAZ CORTES MARIA FERNANDA 52147488 27111/2024 DE INTERVENTORIA 001-2024 FACTURA FE177 DEL 1/11/2024 | § 15.990.160,19
EL MOLINO, GUAJIRA RETEGARANTIA (10%) $1900928,13
ASISTENCIA TECNICA:
7 e
ESPACIO PUBLICO - Avance del ggnﬁ’ Necocli — MIB
EP y MEJORAMIENTO Avance del /o Turbo — MIB
FINDETER 1223-2023 NIA R NIA NIA 2711112024 Acta de Inicio Puerto Inirida - EP $ 128.227.734,76
BARRIOS - MIB Avance del 20% San Jose del Guaviare - EP
ID 277012 COBRO ASISTENCIA TECNICA NOV 2024 CT1223 MIB
YEP
NEIORAMIENTO ID 280419 PAGO INTERVENTORIA ACTA 4 ETAPA 2 CONTRATO
FINDETER 1223-2023 003-2024 CONSULTORES DONOVAN SAS 900644351 1711212024 DE INTERVENTORIA 003-2024 FACTURA CD 190 DEL 5/12/2024 | § 40.885.804,34
BARRIOS - MIB / RETEGARANTIA (10%) $4875161,04
NECOCLI, ANTIOQUIA ” :
NEJORAMIENTO ID 280259 PAGO INTERVENTORIA ACTA 4 ETAPA 2 CONTRATO
FINDETER 1223-2023 005-2024 CONSORCIO INTER-URABA 901798337 1711212024 DE INTERVENTORIA 005-2024 FACTURA FE-7 DEL 3/12/2024 | $§ 50.260.587,46
BARRIOS - MIB / RETEGARANTIA (10%) $5969071,76
TURBO, ANTIOQUIA 8 :
ESPACIO PUBLICO- ID 280090 PAGO INTERVENTORIA ACTA 3 ETAPA 2 CONTRATO
FINDETER 1223-2023 007-2024 TECNIPLAN INGENIERIA SAS 900320235 18/12/2024 DE INTERVENTORIA 007-2024 FACTURA FE-15 DEL 4/12/2024 | § 40.227.134,54
VALLE DEL GUAMUEZ, RETEGARANTIA (10%) $4806254,03
PUTUMAYO > :
ORAMIENTO ID 280273 PAGO INTERVENTORIA ACTA 3 ETAPA 2 CONTRATO
FINDETER 1223-2023 009- PAF-MIB-1005-2024 [NTESRALDE UNION TEMPORA CHOCO 24 901803125 18/12/2024 DE INTERVENTORIA 009- PAF-MIB-1-005-2024 FACTURA UTC-8 | § 15.334.527,75
RN DEL 3/12/2024 RETEGARANTIA (10%) $1828465,73
NEJORAMIENTO ID 281158 PAGO INTERVENTORIA ACTA 4 ETAPA 2 CONTRATO
FINDETER 1223-2023 009- PAF-MIB-1005-2024 [NTESRALDE UNION TEMPORA CHOCO 24 901803125 18/12/2024 DE INTERVENTORIA 009- PAF-MIB-1-005-2024 FACTURAUTC 9 | § 18.633.698,98
- n
AP DEL 4/12/2024 RETEGARANTIA (10%) $2221853,89
ORAMIENTO ID 280479 PAGO OBRA ACTA 4 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA
FINDETER 1223-2023 006-2024 R CONCRECIVIL SAS BIC 900156249 19/112/2024 006-2024 FACTURA FEVE-95 DEL 2/12/2024 RETEGARANTIA | § 818.250.149,19
TURBO, ANTIOQUIA (10%) $100232288,37
NEJORAMIENTO D 280446 PAGO OBRA ACTA 4 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA
FINDETER 1223-2023 004-2024 R CONCRECIVIL SAS BIC 900156249 1911212024 004-2024 FACTURA FEVE98 DEL 3/12/2024 RETEGARANTIA $ 556.209.243,30
- 5
NECOCLI, ANTIOQUIA (10%) $68467417,69
MEJORAMIENTO
D 282362 PAGO OBRA ACTA 4 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA
FINDETER 1223-2023 010- PAF-MIB-0-005-2024 | INTEGRAL DE CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 901804780 2011212024 010-PAF-MIB-0-005-2024 FACTURA FADI 8 DEL 4/12/2024 $ 205.192.546,08
BARRIOS - MIB | PARQUES ADI RETEGARANTIA (10%) $25129411.11
QUIBDO, CHOCO > .
FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ 800102912 6/1212024 e ey INGENIERIA SAS 007-2024 [ VALLE DEL GUANUEZ. | o 79.288,03
DEJO CONSTRUCCIONES SAS - 008-2024 / VALLE DEL
NIA RETE ICA MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ 800102912 6/12/2024 oAer T, $ 6.493.872,16
FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ 800102912 Aiuste al peso (160.19)
MINISTERIO DE HACIENDA Y DEJO CONSTRUCCIONES SAS - 008-2024 / VALLE DEL
FINDETER 1223-2023 NIA Liesto CONTRIBUCION O| S o e 899999090 9/1212024 e BT 32.469.360,81
FINDETER 1223-2023 NiA hesto CONTRIBUCION 0| MNIZTERIO DE HACENDAY 899999090 9/1212024 CONCRECIVIL S.A'S BIC - 004-2024 / NECOCLI, ANTIOQUIA | § 39.372.351,67
MINISTERIO DE HACIENDA Y CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI - 010- PAF-MIB
FINDETER 1223-2023 NiA Liesto CONTRIBUCION O| S o e 899999090 9/1212024 e oo oo aoca $ 7.408.160,75
MINISTERIO DE HACIENDA Y CONSORCIO RECREOGUAJIRA - 002-2024 / EL MOLINO,
FINDETER 1223-2023 NiA Liesto CONTRIBUCION O| S o e 899999090 9/1212024 PN $ 9.863.396,36
FINDETER 1223-2023 NiA hesto CONTRIBUCION 0| MINIZTERIO DE HACENDAY 899999090 9/1212024 CONCRECIVIL SAS BIC - 006-2024 / TURBO, ANTIOQUIA | § 45.676.842,05
Impuesto ajuste al peso Ajuste al peso $ (111.,64)
UAE DIRECCION DE IMPUESTOS CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI - 010- PAF-MIB-
FINDETER 1223-2023 NIA RETE FUENTE - EP R lEs 800197268 1811212024 S 0eatst U, oroeh $ 2.963.264,30
UAE DIRECCION DE IMPUESTOS DIAZ CORTES MARIA FERNANDA - 001-2024 / EL MOLINO,
FINDETER 1223-2023 NIA RETE FUENTE - EP R lEs 800197268 1811212024 e $ 958.451,16
UAE DIRECCION DE IMPUESTOS CONSORCIO RECREOGUAJIRA - 002-2024 ] EL MOLINO,
FINDETER 1223-2023 NIA RETE FUENTE - EP R lEs 800197268 1811212024 JoNSoR $ 3.945.358,55
UAE DIRECCION DE IMPUESTOS CONSULTORES DONOVAN SAS - 003-2024 / NECOCL,
FINDETER 1223-2023 NIA RETE FUENTE - MIB R lEs 800197268 1811212024 ToaUe $ 2,632.790,59
UAE DIRECCION DE IMPUESTOS
FINDETER 1223-2023 NIA RETE FUENTE - MIB R lEs 800197268 1811212024 CONCRECIVIL S.A'S BIC - 004-2024 / NECOCLI, ANTIOQUIA $ 15.748.940,67
UAE DIRECCION DE IMPUESTOS
FINDETER 1223-2023 NIA RETE FUENTE - MIB e IPUES 800197268 18/12/2024 CONSORCIO INTER-URABA - 005-2024 / TURBO, ANTIOQUIA | § 2.868.436,84
UAE DIRECCION DE IMPUESTOS
FINDETER 1223-2023 NIA RETE FUENTE - MIB e MEVES 800197268 18/12/2024 CONCRECIVIL S.A S BIC - 006-2024 / TURBO, ANTIOQUIA $ 18.270.736,82
UAE DIRECCION DE IMPUESTOS TECNIPLAN INGENIERIA SAS 007-2024 / VALLE DEL GUAMUEZ,
FINDETER 1223-2023 NIA RETE FUENTE - EP e MEVES 800197268 18/12/2024 BTN s 47572819
UAE DIRECCION DE IMPUESTOS DEJO CONSTRUCCIONES SAS - 008-2024 / VALLE DEL
FINDETER 1223-2023 NIA RETE FUENTE - EP e MEVES 800197268 18/12/2024 AT P s 12.987.744,32
UAE DIRECCION DE IMPUESTOS ASISTENCIA TECNICA - ID 277012 COBRO ASISTENCIA TECNICA
FINDETER 1223-2023 NIA RETE FUENTE - AT R P ES 800197268 18/12/2024 R oA 2 $ 13.060.232,24
Impuesto ajuste al peso Aiuste al peso $ 316,32
ASISTENCIA TECNICA:
Avance del 40% Necocli — MIB
o _
ESPACIO PUBLICO - AEneedeli0 e Ubo e
EP y MEJORAMIENTO Acta de Inicio Puerto Carrefio - EP
FINDETER 1223-2023 N/A R NIA NIA 1911212024 Avance del 40%, 60% Quibdd - EP $ 201.395.143,65
BARRIOS - MIB Avance del 40%, 60%, 80%, 100% Molino - EP

Avance del 40%, 60%, 80%, 100% V. Guamuez- EP
ID 277012 COBRO ASISTENCIA TECNICA NOV 2024 CT1223 MIB
MER




MEJORAMIENTO

1D 284140 PAGO INTERVENTORIA ACTA 5 ETAPA 2 CONTRATO

FINDETER 1223-2023 009- PAF-MIB-1005-2024 [TEORALDE UNION TEMPORA CHOCO 24 901803125 21/01/2025 DE INTERVENTORIA 009- PAF-MIB-1-005-2024 FACTURA UTC-14 | § 10.859.058,84
- .
AR DEL 10/1/2025 RETEGARANTIA (10%) $1204817,64
MEJORAMIENTO
D 284103 PAGO OBRA ACTA 5 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA
FINDETER 1223-2023 010- PAF-MIB-0-005-2024 |INTEGRAL DE CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 901804780 21/01/2025 010-PAF-MIB-0-005-2024 FACTURA FADI 9 DEL 8/1/2025 $ 37.365.666,01
BARRIOS - MIB / PARQUES ADI RETEGARANTIA (10%) $4559302,81
QUIBDO, CHOCO ” ’
NEJORAMIENTO ID 284231 PAGO INTERVENTORIA ACTA 2 ETAPA 1 CONTRATO
FINDETER 1223-2023 005-2024 CONSORCIO INTER-URABA 901798337 22/01/2025 DE INTERVENTORIA 005-2024 FACTURA FE-9 DEL 3/1/2025 $ 22.098.989,26
BARRIOS - MIB / RETEGARANTIA (10%) $2621913,98
TURBO, ANTIOQUIA 8 :
mﬁé%m’f'gzm D 284258 PAGO OBRA ACTA 2 ETAPA 1 CONTRATO DE OBRA
FINDETER 1223-2023 006-2024 L e CONCRECIVIL SAS BIC 900156249 22/01/2025 006-2024 FACTURA FEV 17 DEL 2/1/2025 RETEGARANTIA (10%) | $ 39.655.824,12
TURBO, ANTIOQUIA $4993696.57
NEJORAMIENTO ID 284184 PAGO INTERVENTORIA ACTA 5 ETAPA 2 CONTRATO
FINDETER 1223-2023 005-2024 CONSORCIO INTER-URABA 901798337 22/01/2025 DE INTERVENTORIA 005-2024 FACTURA FE-11 DEL 14/1/2025 | § 4220299622
BARRIOS - MIB / RETEGARANTIA (10%) $5007135,15
QUIBDO, CHOCO > .
mﬁé%m’f'gzm D 284254 PAGO OBRA ACTA 5 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA
FINDETER 1223-2023 006-2024 L e CONCRECIVIL SAS BIC 900156249 23/01/2025 006-2024 FACTURA FEV 16 DEL 2/1/2025 RETEGARANTIA (10%) | $ 798.007.998,25
TURBO, ANTIOQUIA $97991768.36
NEJORAMIENTO D 284249 PAGO OBRA ACTA 5 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA
FINDETER 1223-2023 006-2024 R CONCRECIVIL SAS BIC 900156249 23/01/2025 004-2024 FACTURA FEV-14 DEL 2/1/2025 RETEGARANTIA (10%) | § 452.704.844,31
TURBO, ANTIOQUIA $55863339,50
ESPACIOPUBLICO - ID 284145 PAGO INTERVENTORIA ACTA 4 ETAPA 2 CONTRATO
FINDETER 1223-2023 007-2024 TECNIPLAN INGENIERIA SAS 900320235 24/01/2025 DE INTERVENTORIA 007-2024 FACTURA FE-17 DEL 8/1/2025 | § 7.878.851,77
VALLE DEL GUAMUEZ, RETEGARANTIA (10%) $043527,58
PUTUMAYO > ’
ORAMIENTO D 284593 PAGO INTERVENTORIA ACTA 5 ETAPA 2 CONTRATO
FINDETER 1223-2023 003-2024 CONSULTORES DONOVAN SAS 900644351 27/01/2025 DE INTERVENTORIA 003-2024 FACTURA CD209 DEL 14/1/2025 | $ 29.995.874,37
BARRIOS - MIB / RETEGARANTIA (10%) $3583844,43
NECOCLI, ANTIOQUIA 8 /
FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA MUNICIPIO TURBO 890981138 8/01/2025 CONCRECNIL SAS BIC 006-2024/ TURBO, ANTIOQUIA 3.654.147.36
FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA MUNICIPIO TURBO 890981138 8/01/2025 CONSORCIO INTER-URABA - 005-2024 / TURBO, ANTIOQUIA 191.229.12
FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA MUNICIPIO TURBO 890981138 8/01/2025 CONCRECNVIL SAS BIC 0062024 / TURBO, ANTIOQUIA 3.992.402.00
FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA MUNICIPIO TURBO 890981138 8/01/2025 CONSORCIO INTER-URABA - 005-2024 / TURBO. ANTIOQUIA 200.641,07
FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA Aiuste al peso 419.75)
FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA MUNICIPIO NECOCLI 890983873 8/01/2025 CONCRECIVIL SA'S BIC 004-2024 / NECOCLT, ANTIOQUIA 6.299.576.27
FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA MUNICIPIO NECOCLI 890983873 8/01/2025 iﬁqg‘éﬂg“s DONOVAN SAS 003-2024 / NECOCLI, $ 351.038,75
FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA MUNICIPIO NECOCLT 890983873 8/01/2025 CONCRECIVIL SAS BIC 004-2024 / NECOCLT, ANTIOQUIA s 545431963
FINDETER 1223-2023 NA RETE ICA MUNICIPIO NECOCLI 890983673 810112025 e L A RES DONOVAN $AS 003-2024/ NECOCLI, $ 327.741,92
FINDETER 1223-2023 NA RETE ICA Aluste al peso 5 323.43
FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA MUNICIPIO EL MOLINO 800092788 15/01/2025 CONSORCIO RECREOGUAJIRA - 002:2024 /ELMOLINO. | ¢ 1.183.607,56
FINDETER 1223-2023 NIA RETE ICA MUNICIPIO EL MOLINO 800092788 15/01/2025 CONSORCIO RECREOGUAJRA 002-2024 [ELMOLINO, | 79.870,93
FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA MUNICIPIO EL MOLING 800092788 15/01/2025 Aluste al peso s (@78.49)
FINDETER 1223-2023 NA RETE ICA MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ 800102912 16/01/2025 ety INGENIERIA SAS 0072024 / VALLE DEL GUAMUEZ, | g 403.886,89
FINDETER 1223-2023 NA RETE ICA Aluste al peso 5 13,11
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI - 010- PAF-MIB-
FINDETER 1223-2023 NiA RETE ICA MUNICIPIO DE QUIBDO 891680011 1710112025 AT $ 888.979,29
FINDETER 1223-2023 NIA RETE ICA MUNICIPIO DE QUIBDO 891680011 17/01/2025 IR0, Chorey CHOCO 24- 009 PAF-MIB-1005-202¢ $ 122.922,07
FINDETER 1223-2023 NIA RETE ICA MUNICIPIO DE QUIBDO 891680011 1710112025 gﬁ:gg‘ ORI\ GHOCO 24 - 009 PAF-MIB-1005-2024/ $ 149.368,33
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI - 010- PAF-MIB-
FINDETER 1223-2023 NiA RETE ICA MUNICIPIO DE QUIBDO 891680011 1710112025 S 0e st U, croes $ 1.464.940,13
FINDETER 1223-2023 NA RETE ICA MUNICIPIO DE QUIBDO Aluste al peso s (209.82)
FINDETER 1223-2023 NiA hesto CONTRIBUCION 0| MINIZTERIO DE HACENDAY 899999090 9/01/2025 CONCRECIVIL SAS BIC - 004-2024 / NECOCLI, ANTIOQUIA | § 34.089.497,67
FINDETER 1223-2023 NA hesto CONTRIBUCION 0| MINIZTERIO DE HACENDAY 899999090 910112025 CONCRECIVIL S.AS BIC - 006-2024 / TURBO, ANTIOQUIA $ 49.905.027,47
MINISTERIO DE HACIENDA Y CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI - 010- PAF-MIB
FINDETER 1223-2023 NiA Liesto CONTRIBUCION O| S o ace 899999090 9/01/2025 oo0s o AU, eHOGo $ 10.713.506,65
Impuesto ajuste al peso Ajuste al peso $ (31,79)
FINDETER 1223-2023 NIA ESTAMPILLA T o JCACION 899999001 /0112025 CONSORCIO INTER-URABA 005-2024 /TURBO $ 991.480,08
FINDETER 1223-2023 NIA ESTAMPILLA T o JCACION 899999001 9/01/2025 CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI 010- PAF-MIB-C| § 363.810,76
FINDETER 1223-2023 NIA ESTAMPILLA T o JCACION 899999001 /0112025 CONSULTORES DONOVAN SAS 003-2024 /NECOCLI $ 982.102,50
FINDETER 1223-2023 NIA ESTAMPILLA T o JCACION 899999001 /0112025 CONSORCIO RECREOGUAJIRA 002-2024 /MOLINO $ 690.993,81
FINDETER 1223-2023 NIA ESTAMPILLA T o JCACION 899999001 9/01/2025 UNION TEMPORA CHOCO 24 009- PAF-MIB-1-005-2024 /QUIBDO | § 182.192,92
FINDETER 1223-2023 NIA ESTAMPILLA T o JCACION 899999001 /0112025 DIAZ CORTES MARIA FERNANDA 001-2024 /MOLINO $ 202.500,00
FINDETER 1223-2023 NIA ESTAMPILLA T o JCACION 899999001 /0112025 CONSORCIO RECREOGUAJIRA 0022024 /MOLINO $ 348.112,50
FINDETER 1223-2023 NIA ESTAMPILLA MINISTERIO DE EDUCACION 899999001 /0112025 CONCRECIVIL S.AS BIC 006-2024 /TURBO $ 3.776.745,15
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MINISTERIO DE EDUCACION

FINDETER 1223-2023 NIA ESTAMPILLA N 899999001 9/01/2025 DIAZ CORTES MARIA FERNANDA 001-2024 /MOLINO 124.433.21
FINDETER 1223-2023 NIA ESTAMPILLA M'N'STE’:"EC?SN?_UCAC'ON 899999001 /0112025 CONCRECIVIL S.AS BIC 004-2024 NECOCLI 3.776.745,15
FINDETER 1223-2023 NIA ESTAMPILLA M'N'STE’:"EC?SN?_UCAC'ON 899999001 /0112025 DIAZ CORTES MARIA FERNANDA 001-2024 /MOLINO 59.562,50
FINDETER 1223-2023 NIA ESTAMPILLA M'N'STE’:"EC?SN?_UCAC'ON 899999001 /0112025 CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI 010- PAF-MIB-C| 36.090,08
FINDETER 1223-2023 NIA ESTAMPILLA M'N'STE’:"EC?SN?_UCAC'ON 899999001 /0112025 UNION TEMPORA CHOCO 24 009- PAF-MIB-1-005-2024 /QUIBDO 20243,66
FINDETER 1223-2023 NIA ESTAMPILLA M'N'STE’:"EC?SN?_UCAC'ON 899999001 /0112025 CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI 010- PAF-MIB-C| 163.994,77
FINDETER 1223-2023 NIA ESTAMPILLA M'N'STE’:"EC?SN?_UCAC'ON 899999001 /0112025 CONSORCIO INTER-URABA 005-2024 /TURBO 130.813,44
FINDETER 1223-2023 NIA ESTAMPILLA M'N'STE’:"EC?SN?_UCAC'ON 899999001 /0112025 TECNIPLAN INGENIERIA SAS 007-2024 /V. GUAMEZ 202.507,68
FINDETER 1223-2023 NIA ESTAMPILLA M'N'STE’:"EC?SN?_UCAC'ON 899999001 /0112025 CONCRECIVIL S.AS BIC 004-2024 /TURBO 1.356.542,48
FINDETER 1223-2023 NIA ESTAMPILLA M'N'STE’:"EC?SN?_UCAC'ON 899999001 /0112025 CONSULTORES DONOVAN SAS 003-2024 NECOCLI 156.379.41
FINDETER 1223-2023 NIA ESTAMPILLA M'N'STE’:"EC?SN?_UCAC'ON 899999001 /0112025 UNION TEMPORA CHOCO 24 009- PAF-MIB-1-005-2024 /QUIBDO 47.960,74
FINDETER 1223-2023 NIA ESTAMPILLA M'N'STE’:"EC?SN?_UCAC'ON 899999001 /0112025 CONCRECIVIL S.AS BIC 004-2024 NECOCLI 3.301.494,74
FINDETER 1223-2023 NIA ESTAMPILLA T o AN 899999001 /0112025 DEJO CONSTRUCCIONES SAS 008-2024 V. GUAMEZ 384.000,00
FINDETER 1223-2023 NIA ESTAMPILLA T e AN 899999001 /0112025 CONCRECIVIL S.AS BIC 006-2024 /TURBO 2.632.457,30
FINDETER 1223-2023 NIA ESTAMPILLA T e AN 899999001 /0112025 DIAZ CORTES MARIA FERNANDA 001-2024 /MOLINO 164.754,64
FINDETER 1223-2023 NIA ESTAMPILLA T o AN 899999001 /0112025 UNION TEMPORA CHOCO 24 009- PAF-MIB-1-005-2024 /QUIBDO 88.145,84
FINDETER 1223-2023 NIA ESTAMPILLA T e AN 899999001 /0112025 CONSORCIO INTER-URABA 005-2024 /TURBO 148 564,61
FINDETER 1223-2023 NIA ESTAMPILLA T o AN 899999001 /0112025 CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI 010- PAF-MIB-C| 966.896,44
FINDETER 1223-2023 NIA ESTAMPILLA T e AN 899999001 /0112025 CONSULTORES DONOVAN SAS 003-2024 NECOCLI 197.930,55
FINDETER 1223-2023 NIA ESTAMPILLA T e AN 899999001 /0112025 CONSORCIO RECREOGUAJIRA 0022024 /MOLINO 2.071.580,12
FINDETER 1223-2023 NIA ESTAMPILLA T o AN 899999001 /0112025 CONCRECIVIL S.AS BIC 004-2024 NECOCLI 6.316.616,17
FINDETER 1223-2023 NIA ESTAMPILLA T e AN 899999001 /0112025 TECNIPLAN INGENIERIA SAS 007-2024 /V. GUAMEZ 79.288,03
FINDETER 1223-2023 NIA ESTAMPILLA T o AN 899999001 /0112025 TECNIPLAN INGENIERIA SAS 007-2024 /GUAMEZ 39.644,02
FINDETER 1223-2023 NIA ESTAMPILLA T o AN 899999001 /0112025 DEJO CONSTRUCCIONES SAS 008-2024 /GUAMEZ 3.246.936,08
FINDETER 1223-2023 NIA ESTAMPILLA T o CACION 899999001 /0112025 CONSORCIO INTER-URABA 005-2024 /TURBO 239.036,40
FINDETER 1223-2023 NIA ESTAMPILLA T o CACION 899999001 /0112025 CONCRECIVIL S.AS BIC 004-2024 NECOCLI 7.874.47033
FINDETER 1223-2023 NIA ESTAMPILLA T o CACION 899999001 /0112025 CONSULTORES DONOVAN SAS 003-2024 NECOCLI 219.399,22
FINDETER 1223-2023 NIA ESTAMPILLA T o CACION 899999001 /0112025 CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI 010- PAF-MIB-C| 740.816,08
FINDETER 1223-2023 NIA ESTAMPILLA T o CACION 899999001 /0112025 CONSORCIO RECREOGUAJIRA 0022024 /MOLINO 986.339,64
FINDETER 1223-2023 NIA ESTAMPILLA T o CACION 899999001 /0112025 CONCRECIVIL S.AS BIC 006-2024 /TURBO 9.135.368,41
FINDETER 1223-2023 NIA ESTAMPILLA T o CACION 899999001 /0112025 DIAZ CORTES MARIA FERNANDA 001-2024 /MOLINO 79.870,93
FINDETER 1223-2023 NIA ESTAMPILLA T o CACION 899999001 /0112025 CONSULTORES DONOVAN SAS 003-2024 NECOCLI 204.838,70
FINDETER 1223-2023 NIA ESTAMPILLA T o CACION 899999001 /0112025 CONSORCIO INTER-URABA 005-2024 /TURBO 250.801,33
FINDETER 1223-2023 NIA ESTAMPILLA T o CACION 899999001 /0112025 TECNIPLAN INGENIERIA SAS 007-2024 /V. GUAMEZ 201.943 45
FINDETER 1223-2023 NIA ESTAMPILLA T o CACION 899999001 /0112025 UNION TEMPORA CHOCO 24 009- PAF-MIB-I-005-2024 /QUIBDO 76.826,29
FINDETER 1223-2023 NIA ESTAMPILLA T o UCACION 899999001 /0112025 UNION TEMPORA CHOCO 24 009- PAF-MIB-I-005-2024 /QUIBDO 93.355,21
FINDETER 1223-2023 NIA ESTAMPILLA T o JCACION 899999001 /0112025 CONCRECIVIL S.AS BIC 006-2024 /TURBO 9.981.005,49
FINDETER 1223-2023 NIA ESTAMPILLA T o JCACION 899999001 /0112025 CONCRECIVIL S.AS BIC 004-2024 NECOCLI 6.817.899,53
FINDETER 1223-2023 NIA ESTAMPILLA T o JCACION 899999001 /0112025 CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI 010- PAF-MIB-C| 1.220.783 44
FINDETER 1223-2023 N/A ESTAMPILLA M'N'STEi'gC?gNﬁUCAC'ON Ajuste al peso (273,83)
FINDETER 1223-2023 NIA RETE FUENTE -Mig | VAT DIRECCION O P ESTOS 800197268 24/01/2025 CONSULTORES DONOVAN SAS 003-2024 /NECOCLI 2.458.064,39
FINDETER 1223-2023 NIA RETE FUENTE -Mig | AT DR OO O e T0S 800197268 24/01/2025 CONSORCIO INTER-URABA 005-2024 /TURBO 3.009.616,01
FINDETER 1223-2023 NIA RETE FUENTE-EP | U A D OO o e > 800197268 24/01/2025 TECNIPLAN INGENIERIA SAS 007-2024 /V. GUAMEZ 2423.321,36
FINDETER 1223-2023 NIA RETE FUENTE-EP | U A D DO o e > 800197268 24/01/2025 UNION TEMPORA CHOCO 24 009- PAF-MIB-I-005-2024 /QUIBDO 921.915,50
FINDETER 1223-2023 NIA RETE FUENTE - Mig | U A E DIRECCION DE IMPUESTOS 800197268 24/01/2025 UNION TEMPORA CHOCO 24 009- PAF-MIB-I-005-2024 /QUIBDO 1.120.262,46
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U A E DIRECCION DE IMPUESTOS

FINDETER 1223-2023 NiA RETE FUENTE - MIB  DIRECCION DE MPUES 800197268 2410112025 CONCRECIVIL S.AS BIC 006-2024 /TURBO 5 19.962.010,99
U AE DIRECCION DE IMPUESTOS
FINDETER 1223-2023 NIA RETE FUENTE - MIB R CION S MPUES 800197268 24/01/2025 ASISTENCIA TECNICA $ 20512.468,35
U AE DIRECCION DE IMPUESTOS ;
FINDETER 1223-2023 NiA RETE FUENTE - EP CDIRECCION DE MPUES 800197268 2410112025 CONCRECIVIL S.A S BIC 004-2024 INECOCLI 5 13.635.799,07
U AE DIRECCION DE IMPUESTOS
FINDETER 1223-2023 NiA RETE FUENTE - EP CDIRECCION DE MPUES 800197268 2410112025 CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI 010- PAF-MIB-C| § 7.572.923,67
U AE DIRECCION DE IMPUESTOS -
FINDETER 1223-2023 NiA RETE FUENTE - AT N P ES Ajuste al peso s (381,80)
ESPACIO PUBLICO- ID 286859 PAGO INTERVENTORIA ACTA 5 ETAPA 2 CONTRATO
FINDETER 1223-2023 007-2024 TECNIPLAN INGENIERIA SAS 900320235 1710212025 DE INTERVENTORIA 007-2024 FACTURA FE-18 DEL 5/2/2025 | § 13.441.951,54
VALLE DEL GUAMUEZ, RETEGARANTIA (10%) $1609733,55
PUTUMAYO > g
ESPACIO PUBLICO- D 286858 PAGO OBRA ACTA 2 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA
FINDETER 1223-2023 008-2024 DEJO CONSTRUCCIONES SAS 900234282 1710212025 008-2024 FACTURA DJ-5180 DEL 5/2/2025 RETEGARANTIA (10%) | § 133.102.015.74
VALLE DEL GUAMUEZ, Sa0t0008 80
PUTUMAYO !
NEJORAMIENTO D 287242 PAGO INTERVENTORIA ACTA 1 ETAPA 1 CONTRATO
FINDETER 1223-2023 011-2024 R CONSORCIO MONTERIA ET 901851560 20/02/2025 DE INTERVENTORIA 011-PAF-MIB-1-043-2024 FACTURA 1 DEL | § 208.122.181,39
- 0
ONTER A CORDOBA 111212025 RETEGARANTIA (10%) $24866003,60
NEJORAMIENTO D 287099 PAGO OBRA ACTA 1 ETAPA 1 CONTRATO DE OBRA
FINDETER 1223-2023 012-2024 DUMAR INGENIEROS S.AS. 900222779 21/02/2025 012-PAF-MIB-0-055-2024 FACTURA DI285 DEL 11/2/2025 $ 356.407.200,00
BARRIOS - MIB / RETEGARANTIA (10%) $44928450,00
MONTERIA, CORDOBA :
OREMIENTO D 288320 PAGO OBRA ACTA 6 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA
FINDETER 1223-2023 006-2024 R CONCRECIVIL S.AS BIC 900156249 26/02/2025 006-2024 FACTURA FEV113 DEL 13/2/2025 RETEGARANTIA $ 825.316.642,00
RO, ANTOAUIA (10%) $101345146,14
NEJORAMIENTO D 288483 PAGO INTERVENTORIA ACTA 6 ETAPA 2 CONTRATO
FINDETER 1223-2023 005-2024 CONSORCIO INTER-URABA 901798337 26/02/2025 DE INTERVENTORIA 005-2024 FACTURA FE-13 DEL 14/2/2025 | § 44.844.366,06
BARRIOS - MIB/ RETEGARANTIA (10%) $5320518.01
TURBO, ANTIOQUIA 8 -
OREMIENTO D 288386 PAGO OBRA ACTA 6 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA
FINDETER 1223-2023 004-2024 R CONCRECIVIL S.AS BIC 900156249 26/02/2025 004-2024 FACTURA FEV19 DEL 4/2/2025 RETEGARANTIA (10%) | $ 380.322.782,05
NECOCLI, ANTIOQUIA $46931463,10
NEJORAMIENTO ID 287953 -PAGO OBRA ACTA 1 ETAPA C CONTRATO DE OBRA
FINDETER 1223-2023 R CONCRECIVIL S.AS BIC 900156249 26/02/2025 006-2024 FACTURA FEV112 DEL 4/2/2025 RETEGARANTIA (10%) | § 85.360.380,89
006-2024 TURBO, ANTIOQUIA $10749085,00
OREIENTO CONSORGIO INFRAESTRUCTURA D 288542 PAGO OBRA ACTA 6 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA
FINDETER 1223-2023 010- PAF-MIB-0-005-2024 901804780 27/02/2025 010-PAF-MIB-0-005-2024 FACTURA FADI 11 DEL 14/2/2025 $ 85.245.263,57
BARRIOS - MIB / PARQUES ADI RETEGARANTIA (10%) $10401499,85
QUIBDO, CHOCO > -
R eNTO ID 288755 PAGO INTERVENTORIA ACTA 6 ETAPA 2 CONTRATO
FINDETER 1223-2023 003-2024 CONSULTORES DONOVAN SAS 900644351 27/02/2025 DE INTERVENTORIA 003-2024 FACTURA CD214 DEL 14/212025 | § 28.980.678,03
BARRIOS - MIB / RETEGARANTIA (10%) $3462550,89
NECOCLI, ANTIOQUIA o i
OREMIENTO D 288732 PAGO OBRA ACTA 1 ETAPA C CONTRATO DE OBRA
FINDETER 1223-2023 004-2024 R CONCRECIVIL S.AS BIC 900156249 27/02/2025 004-2024 FACTURA FEV110 DEL 4/2/2025 RETEGARANTIA (10%) | $ 84.999.067,11
NECOCLI, ANTIOQUIA $10749085,00
FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA MUNICIPIO NECOCLT 890983873 6/02/2025 CONCRECIVIL SAS BIC 004-2024 / NECOCLT, ANTIOQUIA 5 5.562.801.04
FINDETER 1223-2023 NA RETE ICA MUNICIPIO NECOCLI 890983873 610212025 e o A RES DONOVAN $AS 003-2024/ NEcocLl, $ 301.163,40
FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA MUNICIPIO NECOCLI 890983873 Aiuste al peso 5 35.36
FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ 800102912 11/02/2025 T oy INGENIERIA SAS 007-2024 [ VALLE DEL GUAMUEZ. | o 79.288,03
FINDETER 1223-2023 NA RETE ICA MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ 800102912 Aluste al peso s 288.03)
FINDETER 1223-2023 NIA Liesto CONTRIBUCION 0| M'“'SCLEEFS.‘%SESQSESDA Y 899999090 1010212025 CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI 010- PAF-MIB-C| § 2.264.234,10
FINDETER 1223-2023 NIA Liesto CONTRIBUCION 0| M'“'SCLEEFS.‘%SESQSESDA Y 899999090 1010212025 CONCRECIVIL S.A.S BIC 006-2024 /TURBO, ANTIOQUIA $ 48.789.486,62
FINDETER 1223-2023 NiA hesto CONTRIBUCION 0| MINIZTERIO DE HACENDAY 899999090 10/02/2025 CONCRECIVIL SAS BIC 004-2024 / NECOCLI, ANTIOQUIA $ 27.814.006,22
MINISTERIO DE HACIENDA Y -
FINDETER 1223-2023 NIA Liesto CONTRIBUCION O| S o ace 899999090 Ajuste al peso $ 273,06
UAE DIRECCION DE IMPUESTOS
FINDETER 1223-2023 NIA RETE FUENTE - EP e Es 800197268 20/02/2025 UNION TEMPORA CHOCO 24 009-2024 / QUIBDO, CHOCO $ 652.849,23
UAE DIRECCION DE IMPUESTOS CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI 010- PAF-MIB-
FINDETER 1223-2023 NIA RETE FUENTE - EP e es 800197268 20/02/2025 o anay s 905.63,64
UAE DIRECCION DE IMPUESTOS
FINDETER 1223-2023 NIA RETE FUENTE - EP e es 800197268 20/02/2025 CONSORCIO INTER-URABA 005-2024 /TURBO $ 132197344
UAE DIRECCION DE IMPUESTOS
FINDETER 1223-2023 NIA RETE FUENTE - EP e es 800197268 20/02/2025 CONCRECIVIL S.AS BIC 006-2024 / TURBO, ANTIOQUIA $ 4.616.02185
UAE DIRECCION DE IMPUESTOS
FINDETER 1223-2023 NIA RETE FUENTE - EP N e ES 800197268 20/02/2025 CONSORCIO INTER-URABA 005-2024 /TURBO $ 2.524.605,96
UAE DIRECCION DE IMPUESTOS
FINDETER 1223-2023 NIA RETE FUENTE - EP N e ES 800197268 20/02/2025 CONCRECIVIL S.A'S BIC 006-2024 / TURBO, ANTIOQUIA $ 19.515.794,65
UAE DIRECCION DE IMPUESTOS
FINDETER 1223-2023 NIA RETE FUENTE - EP N e ES 800197268 20/02/2025 CONCRECIVIL S.A S BIC 004-2024 / NECOCLI, ANTIOQUIA $ 11.125.602,49
FINDETER 1223.2009 A RETE FUENTE g | UAE DIRECCION DE IMPUESTOS 00197268 20022025 TECNIPLAN INGENIERIA SAS 007-2024 / VALLE DEL GUAMUEZ, | ¢ w75728.10

Y ADUANAS NACIONALES

PUTUMAYO




U A E DIRECCION DE IMPUESTOS

CONSULTORES DONOVAN SAS 003-2024 / NECOCLI,

FINDETER 1223-2023 NIA RETE FUENTE - EP R e es 800197268 20/02/2025 i $ 1.806.980,38
UAE DIRECCION DE IMPUESTOS !
FINDETER 1223-2023 NIA RETE FUENTE - EP e ES 800197268 Ajuste al peso $ (249,83)
MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ
FINDETER 1223-2023 NIA Impuesto AVISOS Y TA v ied 800102912 1110212025 AVISOS Y TABLEROS V. GUAMEZ 007-2024 $ 11.893,20
MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ -
FINDETER 1223-2023 NIA Impuesto AVISOS Y TAE Loty 800102912 Ajuste al peso $ 106,80
FINDETER 1223-2023 NIA Impuesto TASA BOMBE MUN'C'PT'gs‘X*'é'bfVIgELREUAMUEZ 800102912 1110212025 TASA BOMBERIL V. GUAMEZ 007-2024 $ 6.343,04
MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ -
FINDETER 1223-2023 NIA Impuesto TASA BOMBE Loty 800102912 Ajuste al peso $ (343,04)
ESPACIO PUBLICO - ASISTENGIA TECNICA D 289177:
’ EP y MEJORAMIENTO 1. Avance del 60% Necocli - MIB
FINDETER 1223-2023 NIA EAINE SR NIA NIA 7103/2025 T Il $ 116.033.165,24
BARRIOS - MIB 3. Avance del 80% Quibdé — EP
FINDETER 1223-2023 NA RETE ICA MUNICIPIO NEGOCLI 890983873 5/03/2025 CONCRECIVIL SAS BIC 004-2024 / NECOCLI, ANTIOQUIA s 4.673.376.20
FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA MUNICIPIO NECOCLI 890983873 5/03/2025 CONCRECIVIL SAS BIC 004-2024 / NECOCLI. ANTIOQUIA 5 903.284.45
FINDETER 1223-2023 NIA RETE ICA MUNICIPIO NECOCLI 890983873 510312025 O RES DONOVAN SAS 0032024/ NECOCL, s 290.970,66
FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA MUNICIPIO NECOCLI 890983873 5/03/2025 Aiuste al peso $ 368,69
FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA MUNICIPIO MONTERIA 800096734 13/03/2025 ggggggg'o MONTERIA 011-PAF-MIB-1043-2024 / MONTERIA, | ¢ 2.089.580,13
DUMAR INGENIEROS S A.S. 012-PAF-MIB-0-055-2024 |
FINDETER 1223-2023 NIA RETE ICA MUNICIPIO MONTERIA 800096734 13/03/2025 MRl SORDOBA $ 2.642.850,00
FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA MUNICIPIO MONTERIA 800096734 13/03/2025 Aiuste al peso @30.13)
FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA MUNICIPIO TURBO 890981138 13/03/2025 CONSORCIO INTER-URABA - 005-2024 / TURBO, ANTIOQUIA 66.098.67
FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA MUNICIPIO TURBO 890981138 13/03/2025 CONCRECIVIL SAS BIC 006-2024 / TURBO, ANTIOQUIA 251.783.01
FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA MUNICIPIO TURBO 890981138 13/03/2025 CONSORCIO INTER-URABA - 005-2024 / TURBO. ANTIOQUIA 126.230.30
FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA MUNICIPIO TURBO 890981138 13/03/2025 CONCRECIVIL SA'S BIC 006-2024 / TURBO, ANTIOQUIA 5.854.738.39
FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA MUNICIPIO TURBO 890981138 13/03/2025 CONCRECIVIL SAS BIC 006-2024 / TURBO. ANTIOQUIA 6.055.093.49
FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA MUNICIPIO TURBO 890981138 13/03/2025 CONSORCIO INTER-URABA - 005-2024 / TURBO, ANTIOQUIA 134.130.71
FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA MUNICIPIO TURBO 890981138 13/03/2025 CONSORCIO INTER-URABA - 005-2024 / TURBO. ANTIOQUIA 541.970.67
FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA MUNICIPIO TURBO 890661138 13/03/2025 Aluste al peso (45.24)
FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA MUNICIPIO DE QUIBDO 891680011 17/03/2025 UNION TEMPORA ng,ggé“éﬁg%g AF-MIB-+005-2024 / $ 87.046,56
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI - 010- PAF-MIB.
FINDETER 1223-2023 NIA RETE ICA MUNICIPIO DE QUIBDO 891680011 1710312025 200t o, s s 271.708,09
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI - 010- PAF-MIB.
FINDETER 1223-2023 NIA RETE ICA MUNICIPIO DE QUIBDO 891680011 1710312025 e a0at 1 OB, s s 619.869,26
FINDETER 1223-2023 NA RETE ICA MUNICIPIO DE QUIBDO 891680011 1710372025 Aluste al peso 376.09
FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ 800102912 11/03/2025 e oy INGENIERIA SAS 007-2024 [ VALLE DEL GUANUEZ. | o 135.271,73
DEJO CONSTRUCCIONES SAS - 008-2024 / VALLE DEL
FINDETER 1223-2023 NIA RETE ICA MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ 800102912 11/03/2025 oAEr T, $ 1558.591,70
FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ 800102912 T1703/2025 Aluste al peso 136,57
U AE DIRECCION DE IMPUESTOS TECNIPLAN INGENIERIA SAS 007-2024 / VALLE DEL GUAMUEZ,
FINDETER 1223-2023 NIA RETEFUENTE - MIB A N NP ES 800197268 11103/2025 Jipies $ 811.630,36
UAE DIRECCION DE IMPUESTOS DEJO CONSTRUCCIONES SAS - 008-2024 / VALLE DEL
FINDETER 1223-2023 NIA RETEFUENTE - MIB e NN UES 800197268 11103/2025 AN $ 7.065.082,56
UAE DIRECCION DE IMPUESTOS CONSORGIO MONTERIA 011-PAF-MIB-1-043-2024 / MONTERIA,
FINDETER 1223-2023 NIA RETEFUENTE - MIB e N NP ES 800197268 11103/2025 Conmone $ 12.537.480,81
UAE DIRECCION DE IMPUESTOS DUMAR INGENIEROS S A S. 012-PAF-MIB-0-055-2024 /
FINDETER 1223-2023 NIA RETEFUENTE - MIB e N NP ES 800197268 11103/2025 oI ORBOSA $ 41530.500,00
UAE DIRECCION DE IMPUESTOS
FINDETER 1223-2023 NIA RETEFUENTE - MIB e N NP ES 800197268 11103/2025 CONCRECIVIL S.AS BIC 006-2024 / TURBO, ANTIOQUIA $ 20.183.644,95
UAE DIRECCION DE IMPUESTOS
FINDETER 1223-2023 NIA RETEFUENTE - MIB e N NP ES 800197268 11/03/2025 CONSORCIO INTER-URABA 005-2024 /TURBO $ 2682.614,12
UAE DIRECCION DE IMPUESTOS
FINDETER 1223-2023 NIA RETEFUENTE - MIB A N NP ES 800197268 11103/2025 CONCRECIVIL S.A'S BIC 004-2024 / NECOCLI, ANTIOQUIA $ 9.346.752,40
UAE DIRECCION DE IMPUESTOS
FINDETER 1223-2023 NIA RETEFUENTE - MIB A N NP ES 800197268 11103/2025 CONCRECIVIL S.AS BIC 006-2024 / TURBO, ANTIOQUIA $ 9.936.128,99
UAE DIRECCION DE IMPUESTOS CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI - 010- PAF-MIB-
FINDETER 1223-2023 NIA RETEFUENTE - MIB e N NP ES 800197268 11103/2025 O 08 20041 QUIBDO. CHOGO $ 2.066.230,88
UAE DIRECCION DE IMPUESTOS CONSULTORES DONOVAN SAS - 003-2024 / NECOCLT,
FINDETER 1223-2023 NIA RETEFUENTE - MIB e N NP ES 800197268 11103/2025 e $ 1.745.823,98
UAE DIRECCION DE IMPUESTOS
FINDETER 1223-2023 NIA RETEFUENTE - MIB e N NP ES 800197268 11/03/2025 CONCRECIVIL S.AS BIC 004-2024 / NECOCLI, ANTIOQUIA $ 9.936.128,99
UAE DIRECCION DE IMPUESTOS !
FINDETER 1223-2023 NiA RETEFUENTE - MIB e N R ES 800197268 11/03/2025 Ajuste al peso $ (18,04)
MINISTERIO DE HACIENDA Y DEJO CONSTRUCCIONES SAS - 008-2024 / VALLE DEL
FINDETER 1223-2023 NIA Impuesto CONTRIBUCIC| S o ace 899999090 6/03/2025 AT AN $ 5.599.681,20
FINDETER 1223-2023 NIA mpuesto CONTRIBUCIC|  MNISTERIO DE HACENDAY 899999090 6/03/2025 CONCRECIVIL SAS BIC 006-2024 / TURBO, ANTIOQUIA $ 50.459.112,38
FINDETER 1223-2023 NIA mpuesto CONTRIBUCIC|  MNISTERIO DE HACENDAY 899999090 6/03/2025 CONCRECIVIL S.A'S BIC 004-2024 / NECOCLI, ANTIOQUIA $ 23.366.881,01
MINISTERIO DE HACIENDA Y CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI - 010- PAF-MIB-
FINDETER 1223-2023 NIA Impuesto CONTRIBUCIC| S o ace 899999090 6/03/2025 St e $ 5.165.577,20
MINISTERIO DE HACIENDA Y .
FINDETER 1223-2023 NIA Impuesto CONTRIBUCIC| S o ace 899999090 6/03/2025 Ajuste al peso $ (251,79)
FINDETER 1223-2023 N/A IMPUESTO -TASA BOME MUN'C'PT'SS‘X‘EEEMEELREUAMUEZ 800102912 1110312025 TASA BOMBERIL V. GUAMEZ 007-2024 - 008-2024 $ 135.509,08
MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ '
FINDETER 1223-2023 NIA IMPUESTO -TASA BOME o Bk 800102912 111032025 Ajuste al peso $ 490,92
| MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ ;
FINDETER 1223-2023 NIA IMPUESTO - AVISOS Y o 800102912 11/03/2025 AVISOS Y TABLEROS V. GUAMEZ 007-2024; 008-2024 $ 253.920,48
FINDETER 1223-2023 N/A IMPUESTO - Avisos v | MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ 800102912 1110312025 Ajuste al peso $ 79,52

AVISOS Y TABLEROS




ESPACIO PUBLICO -

CONSORCIO DEPORTIVO LOS

1D 293509 PAGO INTERVENTORIA ACTA 2 ETAPA 2
CONTRATO DE INTERVENTORIA 013-2024 PAF-MIB-I-056-2024

FINDETER 1223:2023 | PAF-ME-4056.2024 PUERTIEP  Pueo ifca - PUERTOS 901859066 1510412025 R o TRV ENTORIA 0132004 s 15.001.801,69
uaint RETEGARANTIA (10%) $1792383,94
mﬁé%m’f'gzm D 293567 PAGO INTERVENTORIA ACTA 6 ETAPA 2
FINDETER 1223-2023 009- PAF-MIB-1005-2024 [NTESRALOF UNION TEMPORA CHOCO 24 901803125 1510412025 CONTRATO DE INTERVENTORIA 009-2024 FACTURAUTC 19 | § 23.775.854,70
- ;
AR DEL 3/4/2025 RETEGARANTIA (10%) $2834996.70
ESPACIO PUBLICO - 1D 293578 PAGO OBRA ACTA 1 ETAPA 2 CONTRATO DE
FINDETER 12232023 |F-MIB-0-075-2024 PUERTO || EP / Puerto Inirida - CONSORCIO PARQUES IDESA 32 901856386 1510412025 OBRA 014-PAF-MIB-0-075-2024 PUERTO INIRIDA FACTURA $ 116.713.177,19
Guainia IDES10 DEL 4/4/2025 RETEGARANTIA (10%) $14310128,80
UAE DIRECCION DE IMPUESTOS ASISTENCIA TECNICA - ID 261379 COBRO ASISTENCIA TECNICA
FINDETER 1223-2023 NIA RETE FUENTE - AT A ONALES 800197268 23/04/12025 A elpviat s 11.818.000,00
NEJORAMIENTO ID 298164 PAGO INTERVENTORIA ACTA 7 ETAPA 2 CONTRATO
FINDETER 1223-2023 009- PAF-MIB-1-005-2024 UNION TEMPORA CHOCO 24 901803125 26/05/2025 DE INTERVENTORIA 009-2024 FACTURA UTC-20 DEL 13/5/2025 | § 5.990.854,43
BARRIOS - MIB | RETEGARANTIA (10%) $714340.36
QUIBDO, CHOCO > i
NEIORAMIENTO CONSORGIO INFRAESTRUGTURA ID 298158 PAGO OBRA ACTA 7 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA
FINDETER 1223-2023 010- PAF-MIB-0-005-2024 901804780 27/05/2025 010-2024 FACTURA FADI 15 DEL 13/5/2025 RETEGARANTIA $ 15.794.977,71
BARRIOS - MIB / PARQUES ADI (10%) 192727061
QUIBDO, CHOCO ” ’
ESPACIO PUBLICO - 1D 298151 PAGO OBRA ACTA 3 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA
FINDETER 1223-2023 014-PAF-MIB-0-075-2024 |EP / Puerto Inirida - 901856386 27/05/2025 014-PAF-MIB-0-075-2024 PUERTO INIRIDA FACTURA 17 DEL | § 83.018.535,48
Guainia CONSORCIO PARQUES IDESA 32 5/5/2025 RETEGARANTIA (10%) $10178850,10
ORAMIENTO ID 298206 PAGO OBRA ACTA 1 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA
FINDETER 1223-2023 012-2024 R DUMAR INGENIEROS SAS. 900222779 27/05/2025 012-2024 FACTURA DI293 DEL 9/5/2025 RETEGARANTIA (10%) | § 66.461.579,40
MONTERIA, CORDOBA $6239657.05
NEJORAMIENTO ID 298413 PAGO INTERVENTORIA ACTA 7 ETAPA 2 CONTRATO
FINDETER 1223-2023 003-2024 CONSULTORES DONOVAN SAS 900644351 27/05/2025 DE INTERVENTORIA 003-2024 FACTURA CD236 DEL 12/5/2025 | § 48.046.054,00
BARRIOS - MIB / RETEGARANTIA (10%) $5740442.19
NECOCLI, ANTIOQUIA o -
ESPACIO PUBLICO - ID 298118 PAGO INTERVENTORIA 1 ETAPA 2 CONTRATO DE
FINDETER 1223-2023 PAF-MIB-1056-2024  |EP / Puerto Inirida - NSO e e © 08 901859066 27/05/2025 INTERVENTORIA 013-2024 PAF-MIB-1-056-2024 PUERTO INIRIDA | § 12.679.769,73
Guainia FACTURA 11 DEL 5/5/2025 RETEGARANTIA (10%) $1514952,41
ESPACIO PUBLICO - 1D 298108 PAGO OBRA ACTA 2 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA
FINDETER 1223-2023 014-PAF-MIB-0-075-2024 |EP / Puerto Inirida - CONSORCIO PARQUES IDESA 32 901856386 27/05/2025 014-PAF-MIB-0-075-2024 PUERTO INIRIDA FACTURA IDES16 | § 100.614.956,92
Guainia DEL 5/5/2025 RETEGARANTIA (10%) $12336336,20
ESPACIO PUBLICO D 298167 PAGO INTERVENTORIA ACTA 3 ETAPA 2 CONTRATO
BLICO - CONSORCIO DEPORTIVO LOS DE INTERVENTORIA 013-2024 PAF-MIB-1-056-2024 PUERTO
FINDETER 1223-2023 PAF-MIB-+056-2024  |EP / Puerto Inirida - R o 901859066 27/05/2025 INRIDA FAGTURA 15 Dot 91612005 RETEGARARTIA (10%) $ 13.843.278,58
Guainia
$1653966,01
OREIENTO ID 298324 PAGO OBRA ACTA 2 ETAPA C CONTRATO DE OBRA
FINDETER 1223-2023 006-2024 R CONCRECIVIL SAS BIC 900156249 27/05/2025 006-2024 FACTURA FEV123 DEL 9/5/2025 RETEGARANTIA (10%) | § 23.421.825,00
TURBO, ANTIOQUIA $2049415,00
ESPACIO PUBLICO 1D 298112 PAGO INTERVENTORIA ACTA 1 ETAPA 1 CONTRATO
BLICO - CONSORCIO DEPORTIVO LOS DE INTERVENTORIA 013-2024 PAF-MIB-1-056-2024 PUERTO
FINDETER 1223-2023 PAF-MIB-+056-2024  |EP / Puerto Inirida - BUERI06 2094 901859066 27/05/2025 NIRIDA FAGTURA 10 DL 51612005 RETEGARARTIA (10%) $ 38.626.927,24
Guainia
$4615064,60
OREMIENTO ID 298298 PAGO OBRA ACTA 7 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA
FINDETER 1223-2023 006-2024 R CONCRECIVIL SAS BIC 900156249 27/05/2025 006-2024 FACTURA FEV127 DEL 9/5/2025 RETEGARANTIA (10%) | § 1.276.095.519,85
TURBO, ANTIOQUIA $156698750.97
N ID 298414 PAGO INTERVENTORIA ACTA 8 ETAPA 2 CONTRATO
FINDETER 1223-2023 003-2024 CONSULTORES DONOVAN SAS 900644351 28/05/2025 DE INTERVENTORIA 003-2024 FACTURA CD237 DEL 12/5/2025 | § 42.135.678,82
BARRIOS - MIB / RETEGARANTIA (10%) $5034282.91
NECOCLI, ANTIOQUIA o -
OREMIENTO ID 298471 PAGO INTERVENTORIA ACTA 7 ETAPA 2 CONTRATO
FINDETER 1223-2023 005-2024 CONSORCIO INTER-URABA 901798337 28/05/2025 DE INTERVENTORIA 005-2024 FACTURA FE-16 DEL 9/5/2025 | § 55.057.527,58
BARRIOS - MIB / RETEGARANTIA (10%) $6532249,03
TURBO, ANTIOQUIA 2 i
OREMIENTO ID 298229 PAGO INTERVENTORIA ACTA 1 ETAPA 2 CONTRATO
FINDETER 1223-2023 011-2024 CONSORCIO MONTERIA ET 901851560 28/05/2025 DE INTERVENTORIA 011-2024 FACTURA 7 DEL 9/5/2025 $ 26.658.641,46
BARRIOS - MIB | RETEGARANTIA (10%) $3185118,81
MONTERIA, CORDOBA o /
ESPAGIO PUBLICO 1D 298093 PAGO INTERVENTORIA ACTA 1 ETAPA 1 CONTRATO
BLICO - CONSORCIO DEPORTIVO LOS DE INTERVENTORIA 013-2024 PAF-MIB-1-056-2024 PUERTO
FINDETER 1223-2023 PAF-MIB-+056-2024  |EP / Puerto Inrida - UERI06 2008 901859066 28/05/2025 CARRERO EAGTURA A e, bler3005 BETEOALANTIA (10%) 34.764.234,51
Guainia
$4153558.14
EORANIENTO ID 298173 PAGO INTERVENTORIA ACTA 2 ETAPA 2 CONTRATO
FINDETER 1223-2023 011-2024 CONSORCIO MONTERIA ET 901851560 28/05/2025 DE INTERVENTORIA 011-2024 FACTURA 6 DEL 9/5/2025 $ 39.962.171,44
BARRIOS - MIB / RETEGARANTIA (10%) $4774596,79
MONTERIA, CORDOBA \
ESPACIO PUBLICO - 1D 298101 PAGO OBRA ACTA 1 ETAPA 1 CONTRATO DE OBRA
FINDETER 1223-2023 014-PAF-MIB-0-075-2024 |EP / Puerto Inirida - CONSORCIO PARQUES IDESA 32 901856386 28/05/2025 014-PAF-MIB-0-075-2024 PUERTO INIRIDA FACTURA IDES12 | § 84.206.823,34
Guainia DEL 5/5/2025 RETEGARANTIA (10%) $10060855,40
EORANIENTO D 298209 PAGO OBRA ACTA 2 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA
FINDETER 1223-2023 012-2024 e DUMAR INGENIEROS S A'S. 900222779 28/05/2025 012-2024 FACTURA D124 DEL 9/5/2025 RETEGARANTIA (10%) | § 326.387.368,12

MONTERIA, CORDOBA

$40127958,48




MEJORAMIENTO
INTEGRAL DE

1D 298430 PAGO OBRA ACTA 7 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA

FINDETER 1223-2023 004-2024 CONCRECIVIL S.AS BIC 900156249 28/05/2025 004-2024 FACTURA FEV125 DEL 9/5/2025 RETEGARANTIA (10%) | $ 777.876.974,20
BARRIOS - MIB / $95080265.52
NECOCLI, ANTIOQUIA :
ESPACIO PUBLICO - ID 298615 PAGO OBRA ACTA 1 ETAPA 1 CONTRATO DE OBRA
FINDETER 1223-2023 014-PAF-MIB-0-075-2024 |EP / Puerto Inirida - CONSORCIO PARQUES IDESA 32 901856386 28/05/2025 014-2024 PAF-MIB-0-075-2024 PUERTO CARRENO FACTURA | § 65.452.889,93
Guainia IDES 14 DEL 5/5/2025 RETEGARANTIA (10%) $7820174,60
I",’\"ETJE%E"S'S'ETO ID 298440 PAGO OBRA ACTA 8 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA
FINDETER 1223-2023 004-2024 BARRIOS - MIB / CONCRECIVIL S.AS BIC 900156249 28/05/2025 004-2024 FACTURA FEV124 DEL 9/5/2025 RETEGARANTIA (10%) | $ 887.581.748,42
NECOCLI, ANTIOQUIA $10052672844
Impuesto CONTRIBUCION DE OBRA MENSUAL PATRIMONIO AUTONOMO
FINDETER 1223-2023 N/A N/A N/A 6/05/2025 Contribucién Obra CONSORCIO PARQUES IDESA 32 - 014-PAF- | § 7.104.695,30
CONTRIBUCION OBRA MIB-0-075-2024 PUERTO INIRIDA
Ajuste al peso 6/05/2025 $ 304.70
FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA MUNICIPIO QUIBDO 891680011 12/05/2025 UNION TEMPORA CHOCO 24 - 009- PAF-MIB-1-005-2024 / $ 190.588,01
QUIBDO. CHOCO
Ajuste al peso 21/05/2025 5 411,99
CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024 013-2024 PAF-
FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA MUNICIPIO PUERTO INIRIDA 892099105 12/05/2025 MIB-1-056-2024/ PUERTO INIRIDA - GUAINIA $ 150.620,50
CONSORCIO PARQUES IDESA 32 014-PAF-MIB-0-075-2024 /
FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA MUNICIPIO PUERTO INIRIDA 892099105 12/05/2025 PUERTO INIRIDA - GUAINIA $ 1.420.939,06
Ajuste al peso 21/05/2025 440.44
U AE DIRECCION DE IMPUESTOS CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024 013-2024 PAF-
FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE -EP v ADUANAS NACIONALES 800197268 21/05/2025 MIB1.056-5024/ PUERTO INIRIDA - GUAINIA $ 903.722,99
U AE DIRECCION DE IMPUESTOS CONSORCIO PARQUES IDESA 32 014-PAF-MIB-0-075-2024 /
FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE -EP v ADUANAS NACIONALES 800197268 21/05/2025 PUERTO INIRIDA - GUAINIA $ 1.429.410,10
Ajuste al peso 21/05/2025 (133.09)
U A E DIRECCION DE IMPUESTOS CONSORCIO PARQUES IDESA 32 014-PAF-MIB-0-075-2024 /
FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE -EP v ADUANAS NAGIONALES 800197268 21/05/2025 PUERTO INIRIDA - GUAINIA $ 2.841.878,12
ESPACIO PUBLICO - 1D 301058 PAGO OBRA ACTA 1 ETAPA C CONTRATO DE OBRA
FINDETER 1223-2023 002-2024 CONSORCIO RECREOGUAJIRA 901792147 24/06/2025 002-2024 FACTURA FVE-15 DEL 12/6/2025 RETEGARANTIA (10%)| § 6.226.890,76
EL MOLINO, GUAJIRA $780000.00
mﬁé‘éﬁ"ﬁ'ggm ID 300762 PAGO OBRA ACTA 3 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA
FINDETER 1223-2023 012-2024 BARRIOS - MIB / DUMAR INGENIEROS S.AS. 900222779 24/06/2025 012-2024 FACTURA DI298 DEL 4/6/2025 RETEGARANTIA (10%) | $ 521.211.288,70
MONTERIA, CORDOBA $64080742,69
mﬁé‘éﬁ"ﬁ'ggm ID 300718 PAGO INTERVENTORIA ACTA 3 ETAPA 2 CONTRATO
FINDETER 1223-2023 011-2024 CONSORCIO MONTERIA ET 901851560 24/06/2025 DE INTERVENTORIA 011-2024 FACTURA 8 DEL 3/6/2025 $ 46.479.561,27
BARRIOS - MIB / RETEGARANTIA (10%) $5553280,91
MONTERIA, CORDOBA ° '
mﬁé%m"f'sgm ID 300768 PAGO INTERVENTORIA ACTA 8 ETAPA 2 CONTRATO
FINDETER 1223-2023 005-2024 CONSORCIO INTER-URABA 901798337 24/06/2025 DE INTERVENTORIA 005-2024 FACTURA FE-17 DEL 3/6/2025 $ 67.365.813,00
BARRIOS - MIB / RETEGARANTIA (10%) $7992554,08
TURBO, ANTIOQUIA N :
ESPACIO PUBLICO - 1D 300785 PAGO INTERVENTORIA ACTA 1 ETAPA 1 CONTRATO
FINDETER 1223-2023 015-2023 EP / SAN JOSE DEL PEDRAZA DIAZ CAMILO 74184643 24/06/2025 DE INTERVENTORIA 015-2023 FACTURA FECP 83 DEL 5/6/2025 | $ 48.872.126,66
GUAVIARE, GUAVIARE RETEGARANTIA (10%) $5809973,10
ESPACIO PUBLICO - 1D 301067 PAGO OBRA ACTA 2 ETAPA C CONTRATO DE OBRA
FINDETER 1223-2023 002-2024 EP/ CONSORCIO RECREOGUAJIRA 901792147 24/06/2025 002-2024 FACTURA FVE-16 DEL 12/6/2025 RETEGARANTIA (10%)| $ 41.672.268,90
EL MOLINO, GUAJIRA $5220000.00
mﬁé%m"f'sgm ID 300753 PAGO INTERVENTORIA ACTA 4 ETAPA 2 CONTRATO
FINDETER 1223-2023 011-2024 CONSORCIO MONTERIA ET 901851560 24/06/2025 DE INTERVENTORIA 011-2024 FACTURA 9 DEL 5/6/2025 50.221.309,76
BARRIOS - MIB | RETEGARANTIA (10%) $6000337,21
MONTERIA, CORDOBA " ’
mﬁé%m"f'sgm ID 300351 PAGO OBRA ACTA 4 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA
FINDETER 1223-2023 012-2024 BARRIOS - MIB / DUMAR INGENIEROS S.AS. 900222779 24/06/2025 012-2024 FACTURA DI299 DEL 5/6/2025 RETEGARANTIA (10%) | § 633.063.139,56
MONTERIA, CORDOBA $77832458,80
mﬁé%iﬂ'ggm CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ID 301245 PAGO OBRA ACTA 8 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA
FINDETER 1223-2023 010- PAF-MIB-0-005-2024 901804780 25/06/2025 010-2024 FACTURA FADI 19 DEL 18/6/2025 RETEGARANTIA $ 17.464.722,34
BARRIOS - MIB / PARQUES ADI (10%) §2174108.45
QUIBDO, CHOCO " -
mﬁé%m"f'ggm ID 301251 PAGO INTERVENTORIA ACTA 8 ETAPA 2 CONTRATO
FINDETER 1223-2023 009- PAF-MIB-I-005-2024 UNION TEMPORA CHOCO 24 901803125 25/06/2025 DE INTERVENTORIA 009-2024 FACTURA UTC-22 DEL 17/6/2025 | $ 3.298.286,62
BARRIOS - MIB | RETEGARANTIA (10%) $393282.67
QUIBDO, CHOCO ” i
mﬁé%’iﬁ‘ﬁ'ggm ID 301426 PAGO OBRA ACTA 9 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA
FINDETER 1223-2023 004-2024 BARRIOS - MIB / CONCRECIVIL S.AS BIC 900156249 25/06/2025 004-2024 FACTURA FEV128 DEL 4/6/2025 RETEGARANTIA (10%) | $ 288.677.920,88
NECOCLI, ANTIOQUIA $35622575,96
mi‘é%ﬁ"f'sgm ID 301389 PAGO INTERVENTORIA ACTA 9 ETAPA 2 CONTRATO
FINDETER 1223-2023 003-2024 CONSULTORES DONOVAN SAS 900644351 25/06/2025 DE INTERVENTORIA 003-2024 FACTURA CD245 DEL 5/6/2025 | § 31.721.073,29
BARRIOS - MIB / RETEGARANTIA (10%) $3789967,59
NECOCLI, ANTIOQUIA > :
ASISTENCIA TECNICA:
Avance del 80% Y 100% Necocli — MIB
ESPACIO PUBLICO - Avance del 80% Y 100% Turbo — MIB
G EP y MEJORAMIENTO Avance del 20% Monteria - MIB
FINDETER 1223-2023 N/A Torgeo o N/A N/A 19/06/2025 s R e $ 204.147.771,72
BARRIOS - MIB Avance del 20% y 40% Puerto Inirida - EP

ID 300055 ASISTENCIA TECNICA CONTRATO 1223 2023 (MIB Y
EP)




CONSULTORES DONOVAN SAS - 003-2024 / NECOCLI,

FINDETER 1223-2023 NiA RETE ICA MUNICIPIO DE NECOCLI 890983873 510612025 o s 48239010
FINDETER 1223-2023 NiA RETE ICA MUNICIPIO DE NECOGLI 890983873 510612025 oAU RES DONOVAN SAS - 003-2024/ NECOCL, $ 423.048,98
FINDETER 1223-2023 NA RETE ICA MUNICIPIO DE NECOGLT 890083873 5/06/2025 CONCRECIVIL SA'S BIC - 004-2024 / NECOCLI, ANTIOQUIA s 9.556.490,60
FINDETER 1223-2023 A RETE ICA MUNICIPIO DE NEGOGLI 890983873 5/06/2025 CONCRECIVIL SAS BIC - 004-2024 / NECOCLI, ANTIOQUIA s 10.906.534.17
N/A Ajuste al peso 5/06/2025 $ 536.15
FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA MUNICIPIO DE PUERTO CARRENO 892099305 5/06/2025 ﬁ%’j.séﬁimfu%ﬁ%%ﬁg%?mei 2024 0132024 PAF- | 349.038,50
FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA MUNICIPIO DE PUERTO CARRENO 892099305 5/06/2025 gsgsggﬁ:%gf%“f:hﬁfs‘\ 32- 014-PAF-MIB-0-075-2024/ | ¢ 657.157,53
A Ajuste al peso 50612025 (196.03)
FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA MUNICIPIO DE INIRIDA 892099105 9/06/2025 gﬁ’gs?gmﬁﬁuuis&?fSA 32- 014-PAF-MIB-O-075-2024/ $ 1.010.719,46
FINDETER 1223-2023 NiA RETE ICA MUNICIPIO DE INIRIDA 892099105 910612025 OO e e TIV0 LOS PUER 00 2024 0132024 PAR- | 127.306,93
FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA MUNICIPIO DE INIRIDA 892099105 9/06/2025 gﬁ’gs?gmﬁﬁuuis&?fSA 32- 014-PAF-MIB-O-075-2024/ $ 1.224.949,28
FINDETER 1223-2023 NiA RETE ICA MUNICIPIO DE INIRIDA 892099105 9/06/2025 OO e TIV0 LOS PUERTOS 2024 0132024 PAR- | 138.988,74
FINDETER 1223-2023 NiA RETE ICA MUNICIPIO DE INIRIDA 892099105 9/06/2025 OO e e TIVO LOS PUERTOS 2024 0132024 PAR- | 387.820,55
FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA MUNICIPIO DE INIRIDA 892099105 9/06/2025 gsgsggm%gﬁ%uuﬁd?f% 32- 014-PAF-MIB-O-075-2024/ $ 845.450,03
NA Ajuste al peso 910612025 B (234.99)
o[ SOOI P |
| sotoraRnaits sen oo |3
FINDETER 1223.2023 VA oo A NA 1010612625 Canibucin Obrs DUMAR INGENIEROS SAS. 0122024/ s 272192065
FINDETER 1223-2023 N/A CONTRIPUEo a NIA NIA 10/06/2025 gggs.?gm%gfs%“ﬁﬁf“ 32- 014-PAF-MIB-0-075-2024/ | ¢ 6.124.746,40
FINDETER 1223-2023 N/A I ONTR'EE‘QZ‘% OBRA N/A NIA 10/06/2025 iﬁ’}%’;ﬂfx Obra CONCRECIVIL SAS BIC - 006-2024/ TURBO, | 78.019.324,90
FINDETER 1223.2023 VA oo A NA 1010612625 Canibucin Obrs DUMAR INGENIEROS SAS. 0122024/ s 19.979.458.75
FINDETER 1223-2023 N/A I ONTF;EU‘S’IZ‘% OBRA N/A NIA 10/06/2025 iﬁ’}%’;ﬂfx Obra CONCRECIVIL SAS BIC - 004-2024 / NECOCLI, | 47.792.453,02
FINDETER 1223.2023 VA conmamRueso NA NA 1010612025 Contkucién Obra CONGREGIVIL SAS BIC -004-2024/ NECOCLL | o 5453267087
FINDETER 1223-2023 N/A Ajuste al peso 70/06/2025 (294.60)
FINDETER 1223-2023 NiA RETE FUENTE-£P | UA D DRECCION O VS TOS 800197268 18/06/2025 D0 e CHOCO 24 - 009 PAF-MB-+005-2024 $ 360.171,61
FINDETER 1223-2023 NiA RETE FUENTE-£P | UA D DRECCION O VS TOS 800197268 18/06/2025 et D T RA PARQUES ADI - 010- PAF-ME-| g 382.849,08
FINDETER 1223-2023 NIA RETEFUENTE -EP | A8 O g O° 800197268 18/06/2025 Eggsfgm%&?%uﬁﬁf“ 32- 014-PAF-MIB-0-075-2024/ | ¢ 2.021438,92
FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE -EP | Y ASE&T&%&EE Eg émfggms 800197268 1810612025 DUMAR INGENIEROS S.AS. 012-2024 / MONTERIA, CORDOBA | § 3.651.848,03
FINDETER 1223-2023 NIA RETEFUENTE -EP | VA8 O g ° 800197268 18/06/2025 e oy RES DONOVAN $AS - 003-2024/ NECOCLI, s 2.894.340,60
FINDETER 1223-2023 NA RETEFUENTE -EP | VA8 O g ° 800197268 18/06/2025 R T a2 0132024 PAF- [ 763.841,55
FINDETER 1223-2023 NIA RETEFUENTE -£P | VA8 O g > 800197268 18/06/2025 Eggsfgm%&?%uﬁﬁf“ 32- 014-PAF-MIB-0-075-2024/ | ¢ 2.449.898,56
FINDETER 1223-2023 NA RETEFUENTE -EP | VA8 O g O° 800197268 18/06/2025 R T a2 0132024 PAFE- [ 833.932,44
FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE -EP | Y ASE&T&%&EE Eg émfggms 800197268 1810612025 CONCRECIVIL S.A S BIC - 006-2024 / TURBO, ANTIOQUIA $ 2.726.350,00
FINDETER 1223-2023 NIA RETEFUENTE -EP | VA8 O o e O° 800197268 18/06/2025 O T a2 0132024 PAFE- 2.326.923,33
FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE -EP | Y Asf&ﬁ?&gz ADCEI (I)mtiggms 800197268 1810612025 CONCRECIVIL S.A S BIC - 006-2024 / TURBO, ANTIOQUIA $ 31.207.729,96
FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE -EP | Y Asf&t‘iﬁi‘gz ADS é’m‘iggms 800197268 18/06/2025 gggggﬂg%s DONOVAN SAS - 003-2024 /NECOCLI, $ 2.538.293,90
FINDETER 1223-2023 NIA RETEFUENTE -£P | VA8 O O e O° 800197268 18/06/2025 CONSORCIO INTER-URABA - 005-2024 / TURBO, ANTIOQUIA | § 3.293.570,94
FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE -EP | Y Asf&t‘iﬁi‘gz ADS gmfggms 800197268 18/06/2025 CONSORCIO MONTERIA ET 011-2024 /MONTERIA, CORDOBA | § 1.605.942,26
FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE -EP | Y Asf&t‘iﬁi‘gz ADS é’m‘iggms 800197268 18/06/2025 ﬁ%’j_ﬁgﬁgziﬁ%ﬁgﬁﬁg&:gEEL?,\‘SI 2024 0132024 PAF- | 2.094.231,00
FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE -EP | Y Asf&t‘iﬁi‘gz ADS é’m‘iggms 800197268 18/06/2025 CONSORCIO MONTERIA ET 011-2024 /MONTERIA, CORDOBA | § 2407.359,73
FINDETER 1223-2023 NiA RETE FUENTE -£p | UAEDIRECCION DR IWPUESTOS 800197268 18/06/2025 i e O 32 014 PAFMIB-O-075:20241 | 5.072.700,21
FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE -EP | Y Asf&t‘iﬁi‘gz ADS é’m‘iggms 800197268 18/06/2025 DUMAR INGENIEROS S.AS. 012-2024 / MONTERIA, CORDOBA | § 7.991.783,49
FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE -Ep | YA E DIRECCION DE IMPUESTOS 800197268 1810612025 CONCRECIVIL S.A S BIC - 004-2024 / NECOCLI, ANTIOQUIA $ 19.116.981,21

Y ADUANAS NACIONALES




U A E DIRECCION DE IMPUESTOS

CONSORCIO PARQUES IDESA 32- 014-PAF-MIB-0-075-2024/

FINDETER 1223-2023 NiA RETE FUENTE -EP N P JES 800197268 1810612025 e s 3.942.945,18
UAE DIRECCION DE IMPUESTOS
FINDETER 1223-2023 NIA RETE FUENTE -EP N P JES 800197268 1810612025 CONCRECIVIL S.A'S BIC - 004-2024 / NECOCLI, ANTIOQUIA $ 21.813.068,35
FINDETER 1223-2023 Ajuste al peso 5 (200.35)|
MEJORAMIENTO 1D 304624 PAGO INTERVENTORIA ACTA § ETAPA 2 CONTRATO
INTEGRAL DE DE INTERVENTORIA
FINDETER 1223-2023 009- PAF-MIB-1005-2024 NTEORALDE UNION TEMPORA CHOCO 24 901803125 21/07/2025 0052024 PACTURA UTG-23 DEL 31712025 RETEGARANTIA (10%) | § 5.625.437,63
QUIBDO, CHOCO $67076862
D 304647 PAGO INTERVENTORIA ACTA 5 ETAPA 2 LIQ
ESPACIO PUBLICO - CONTRATO DE
FINDETER 1223-2023 001-2024 EP/ DIAZ CORTES MARIA FERNANDA 52147488 21/0712025 INTERVENTORIA 001-2024 FACTURA FE199 DEL 8/7/2025 $ 9.585.319,74)
EL MOLINO, GUAJIRA RETEGARANTIA (10%)
$1139513,54
ESPAGIO PUBLICO ID 305662 PAGO OBRA ACTA 4 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA
BLICO - 014-PAF-MIB-0-075-2024 PUERTO INIRIDA FACTURA IDES28
FINDETER 12232023 |F-MIB-0-075-2024 PUERTO | EP /Pt i - CONSORCIO PARQUES IDESA 32 901856386 23/07/2025 DEL 141712005 RETEGARANTIA (10%) s 232.616.979,05
$28521020,60
MEJORAMIENTO ID 305592 PAGO INTERVENTORIA ACTA 5 ETAPA 2 CONTRATO
INTEGRAL DE DE INTERVENTORIA
FINDETER 1223-2023 011-2024 AL e ) CONSORCIO MONTERIA ET 901851560 23/07/2025 1054 FACTORA 10 DEL 81712025 RETEGARANTIA (10%) s 41.955.725,99
MONTERIA, CORDOBA $5012782,52
ORAMIENTO D 305396 PAGO OBRA ACTA 5 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA
FINDETER 1223-2023 012-2024 R DUMAR INGENIEROS S.ASS. 900222779 23/07/2025 012-2024 FACTURA s 385.980.567,35
MONTERIA CORDOBA DI303 DEL 8/7/2025 RETEGARANTIA (10%) $4745469248
MEJORAMIENTO 1D 305594 PAGO INTERVENTORIA ACTA 10 ETAPA 2 CONTRATO
INTEGRAL DE DE INTERVENTORIA
FINDETER 1223-2023 003-2024 R CONSULTORES DONOVAN SAS 900644351 23/07/2025 0032024 PACTURA CD255 DEL 3712025 RETEGARANTIA (10%) | § 21.853.836,40
NECOCLI, ANTIOQUIA $261105073
ID 305892 PAGO INTERVENTORIA ACTA 1 ETAPA 2 CONTRATO
ESPACIO PUBLICO - CONSORCIO DEPORTIVO LOS DE INTERVENTORIA
FINDETER 12232023 | PAF-MIB-1-056-2024 PUERT(EP / Puerto Inirida - PUERTOS 901859066 25/07/2025 013-2024 PAF-MIB-1-056-2024 PUERTO CARRENO FACTURA 19 | § 25.543.381,23
Guainia 2024 DEL 14/7/2025
RETEGARANTIA (10%) $305186985
1D 305667 PAGO INTERVENTORIA ACTA 2 ETAPA 1 CONTRATO
ESPACIO PUBLICO - CONSORCIO DEPORTIVO LOS DE INTERVENTORIA
FINDETER 12232023 | PAF-MIB-1-056-2024 PUERT(EP / Puerto Inirida - PUERTOS 901859066 24/07/2025 013-2024 PAF-MIB-1-056-2024 PUERTO CARRENO FACTURA 16 | § 3.862.692,72)
Guainia 2024 DEL 7/7/2025
RETEGARANTIA (10%) $461506,46
ESPAGIO PUBLICO - "ID 305672 PAGO OBRA ACTA 1 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA
BL 014-2024 PAF-MIB-0-075-2024 PUERTO CARRENO FACTURA
FINDETER 12232023 |F-ME-0-075.2024 PUERTO | P Puero ifca - CONSORCIO PARQUES IDESA 32 901856386 24/07/2025 S D e i in $ 117.986.360,52)
(10%) $14466233,00
ESPACIOPUBLICO- | CONSORCIO DEPORTVO LOS INTERVENTORIA 013-2024 PAF ME-4056.202¢ PUERTO NIRIDA
FINDETER 12232023 | PAF-MIB-1-056-2024 PUERT(EP / Puerto Inirida - PUERTOS 901859066 25/07/2025 $ 26.718.824,68
s ol FACTURA 18 DEL 11/7/2025
vainia RETEGARANTIA (10%) $319230938
ESPAGIO PUBLICO - D 305665 PAGO OBRA ACTA 2 ETAPA 1 CONTRATO DE OBRA
BL 014-2024 PAF-MIB-0-075-2024 PUERTO CARRENO FACTURA
FINDETER 1223:2023 |F-ME-0-075.2024 PUERTO | P Puero nifca - CONSORCIO PARQUES IDESA 32 901856386 24/07/2025 IDES23 DEL 8712005 RETEGARANTIA (10%) $ 10.209.433,06)
$2240680,80
ID 305639 DESCONTAR POR MAYOR PERMANENCIA LA SUMA
ESPACIO PUBLICO - DE $24,123,38300
FINDETER 1223-2023 016-2024 EP/SANJoSE DEL | ROPRIGUEZ GONZALEZ CARLOS 74795327 28/07/2025 PAGO OBRA ACTA 1 ETAPA 1 CONTRATO DE OBRA 0162024 | § 44.614.527,62
GUAVIARE, GUAVIARE FACTURA 5225 DEL
71712025 RETEGARANTIA (10%) $8628493,00
FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA MUNICIPIO DE NECOCLI 890983873 40712025 CONCRECIVIL SAS BIC - 004-2024 / NECOCLI, ANTIOQUIA 5 354725141
FINDETER 1223-2023 NiA RETE ICA MUNICIPIO DE NECOGLI 890983873 410712025 e oy RES DONOVAN SAS -003-2024/ NECoCL, s 318.484,67]
FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA MUNICIPIO DE NECOCLI 890983872 Ajuste al peso 263,92
FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA MUNICIPIO TURBO 8900811 0772025 CONCRECIVIL SAS BIC 006-2024 / TURBO, ANTIOQUIA 148.710.00)
FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA MUNICIPIO TURBO 8909811 7/07/2025 CONCRECIVIL S.A S BIC 006-2024 / TURBO, ANTIOQUIA 9.362.318,99)
FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA MUNICIPIO TURBO 8900811 710712025 CONSORCIO INTER-URABA - 005-2024 / TURBO, ANTIOQUIA 164.678.55
FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA MUNICIPIO TURBO 8909811 7/07/2025 CONSORCIO INTER-URABA - 005-2024 / TURBO, ANTIOQUIA 201.492,99)
FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA MUNICIPIO TURBO 8900811 7/07/2025 Aluste al peso 5 (200.50)
FINDETER 1223-2023 NiA RETE ICA MUNICIPIO EL MOLINO 800092788 710712025 CONSORCIO RECREOCUILIRR, 0022024 /ELNOLIN, | ¢ 39.327,73
FINDETER 1223-2023 NIA RETE ICA MUNICIPIO EL MOLINO 800092788 710712025 CONSORCIO RECREOGUILIR - 0022024 / ELL MOLINO, 5 263.193,28
FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA MUNICIPIO EL MOLING 500092788 710772025 ‘Aluste al peso 5 478.99]
MUNICIPIO SAN JOSE DEL PEDRAZA DIAZ CAMILO -015-2023 / SAN JOSE DEL GUAVIARE,
FINDETER 1223-2023 NiA RETE ICA v 800103180 9/07/2025 R 5 24411652
MUNICIPIO SAN JOSE DEL PEDRAZA DIAZ CAMILO -015-2023 / SAN JOSE DEL GUAVIARE,
FINDETER 1223-2023 NiA RETE ICA v 800103180 9/07/2025 R $ (116,52)
DUMAR INGENIEROS S A S. 012-PAF-MIB-0-055-2024 /
FINDETER 1223-2023 NIA RETE ICA MUNICIPIO MONTERIA 800096734 1110712025 ONIERIA CORDOA 5 54417397
FINDETER 1223-2023 NIA RETE ICA MUNICIPIO MONTERIA 800096734 1110712025 CONSORCIO MIONTERIA 011-PAF-MIB-+043-2024 /MONTERIA. | g 267.657,04
FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA MUNICIPIO MONTERIA 800096734 11/07/2025 ggggggi'o MONTERIA 011-PAF-MIB-1-043-2024 / MONTERIA, | ¢ 401.226,62)
DUMAR INGENIEROS S A S. 012-PAF-MIB-0-055-2024 /
FINDETER 1223-2023 NIA RETE ICA MUNICIPIO MONTERIA 800096734 1110712025 oONTERIA. CORDOA 5 2.797.124.23
DUMAR INGENIEROS S A S. 012-PAF-MIB-0-055-2024 /
FINDETER 1223-2023 NIA RETE ICA MUNICIPIO MONTERIA 800096734 1110712025 ONTERIA. CORDOBA s 4.466.755,96
FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA MUNICIPIO MONTERIA 800096734 11/07/2025 CONSORCIO MONTERIA 011-PAF-MIB-1043-2024 / MONTERIA, | ¢ 466.662,26)

CORDOBA




CONSORCIO MONTERIA 011-PAF-MIB--043-2024 / MONTERIA,

FINDETER 1223-2023 NA RETE ICA MUNICIPIO MONTERIA 800096734 1110712025 ety s 504.230,02
DUMAR INGENIEROS S A.S. 012-PAF-MIB-0-055-2024 |
FINDETER 1223-2023 NA RETE ICA MUNICIPIO MONTERIA 800096734 1110712025 OMTRIA SOROOBA s 5.425.321,00
FINDETER 1223-2023 A RETE ICA MUNICIPIO MONTERIA 800096734 Aiuste al peso 5 (151.10)
FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA MUNICIPIO DE QUIBDO 891680011 11/07/2025 gmgg‘g ECMHngg CHOGO 24 - 008- PAF-MIB--005-2024 / s 48.022,88
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI - 010- PAF-MIB
FINDETER 1223-2023 NIA RETE ICA MUNICIPIO DE QUIBDO 891680011 1110712025 300t/ GBS roen 5 114.854,72)
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI - 010- PAF-MIB
FINDETER 1223-2023 NIA RETE ICA MUNICIPIO DE QUIBDO 891680011 1110712025 Do 2024 | QUIBDO, SHOCE, $ 114.303,26
FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA MUNICIPIO DE QUIBDO 891680011 11/07/2025 gmgg‘g ECMHngg CHOGO 24 - 008- PAF-MIB--005-2024 / s 26.439,17
FINDETER 1223-2023 VA RETE ICA MUNICIPIO DE QUIBDO 891680011 1170772025 Aluste al peso 5 37997
Impuesto CONTRIBUCION DE OBRA DUMAR INGENIEROS S A.S. 012-2024
FINDETER 1223-2023 NIA CONTAIPUEO oA NIA NiA 8/07/2025 o oo 5 31.905.399,71
Impuesto CONTRIBUCION DE OBRA DUMAR INGENIEROS S A.S. 012-2024
FINDETER 1223-2023 NIA CONTAIPUSSO oA NIA NiA 8/07/2025 o e oo 5 38.752.202,88
Impuesto CONTRIBUCION DE OBRA CONSORCIO INFRAESTRUCTURA
FINDETER 1223-2023 NA CONTRIBUCION OBRA NA NA 810712025 PARQUES ADI - 010- PAF-MIB-0-005-2024 / QUIBDO, CHOCO | ® 253.577,58
Impuesto CONTRIBUCION DE OBRA CONCRECIVIL S.AS BIC - 004-2024 /
FINDETER 1223-2023 NIA CONTRIUeo n NIA NiA 8/07/2025 A 5 17.736.257,05
Impuesto '
FINDETER 1223-2023 NIA CONTRIPUEo n NIA NiA 8/07/2025 Ajuste al peso $ 472,78
FINDETER 1223-2023 NIA ESTAMPILLA T o AN 899999001 1010712025 UNION TEMPORA CHOCO 24 - 009-2024 /QUIBDO, CHOCO | § 54.404,10)
MINISTERIO DE EDUCACION CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI - 010- PAF-MIB
FINDETER 1223-2023 NiA ESTAMPILLA N 899999001 10/07/2025 S eaoe | oS e, s 226.423,41
FINDETER 1223-2023 NIA ESTAMPILLA T e AN 899999001 1010712025 CONSORCIO INTER-URABA - 005-2024 / TURBO, ANTIOQUIA | $ 110.164,45]
FINDETER 1223-2023 NIA ESTAMPILLA T o AN 899999001 1010712025 CONCRECIVIL S.AS BIC - 006-2024 / TURBO, ANTIOQUIA | § 419.638,35
FINDETER 1223-2023 NIA ESTAMPILLA T e AN 899999001 10/07/2025 CONSORCIO INTER-URABA - 005-2024 / TURBO, ANTIOQUIA | § 210.383,83
FINDETER 1223-2023 NIA ESTAMPILLA T o AN 899999001 1010712025 CONCRECIVIL S.AS BIC - 006-2024 / TURBO, ANTIOQUIA | § 9.757.897,32)
FINDETER 1223-2023 NIA ESTAMPILLA T e AN 899999001 1010712025 CONCRECIVIL S.AS BIC - 004-2024 / NECOCLI, ANTIOQUIA | § 5.562.801,24|
MINISTERIO DE EDUCACION TECNIPLAN INGENIERIA SAS 007-2024 / VALLE DEL GUAMUEZ,
FINDETER 1223-2023 NiA ESTAMPILLA N 899999001 10/07/2025 e s 30.644,02)
MINISTERIO DE EDUCACION CONSULTORES DONOVAN SAS - 003-2024 / NECOCLT,
FINDETER 1223-2023 NiA ESTAMPILLA N 899999001 10/07/2025 oo s 150.581,70)
MINISTERIO DE EDUCACION TECNIPLAN INGENIERIA SAS 007-2024 / VALLE DEL GUAMUEZ,
FINDETER 1223-2023 NiA ESTAMPILLA N 899999001 10/07/2025 S a0 5 779.205,85
MINISTERIO DE EDUCACION DEJO CONSTRUCCIONES SAS - 008-2024 / VALLE DEL
FINDETER 1223-2023 NiA ESTAMPILLA N 899999001 10/07/2025 AAMUES UM 5 67.635.36)
FINDETER 1223-2023 NA ESTAMPILLA T o CACION 899999001 10/07/2025 CONSORCIO MONTERIA ET 011-2024 /MONTERIA, CORDOBA | § 1.044.790,07]
FINDETER 1223-2023 NIA ESTAMPILLA T o CACION 899999001 10/07/2025 DUMAR INGENIEROS S.A S. 012-2024 / MONTERIA, CORDOBA | $ 3.775.500,00
FINDETER 1223-2023 NIA ESTAMPILLA T o CACION 899999001 1010712025 CONCRECIVIL S.AS BIC 006-2024 / TURBO, ANTIOQUIA $ 10.091.822,48)
FINDETER 1223-2023 NA ESTAMPILLA T o CACION 899999001 10/07/2025 CONSORCIO INTER-URABA - 005-2024 / TURBO, ANTIOQUIA | § 223.551,18
FINDETER 1223-2023 NIA ESTAMPILLA T o CACION 899999001 1010712025 CONCRECIVIL S.AS BIC 004-2024 / NECOCLI, ANTIOQUIA | § 4.673.376,20)
FINDETER 1223-2023 NIA ESTAMPILLA T o CACION 899999001 1010712025 CONCRECIVIL S.AS BIC 006-2024 / TURBO, ANTIOQUIA $ 903.284,45
MINISTERIO DE EDUCACION CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI - 010- PAF-MIB
FINDETER 1223-2023 NiA ESTAMPILLA N 899999001 10/07/2025 05705 1 GUBBG, Hoce 5 516.557,72
MINISTERIO DE EDUCACION CONSULTORES DONOVAN SAS - 003-2024 / NECOCLT,
FINDETER 1223-2023 NiA ESTAMPILLA N 899999001 10/07/2025 S o 5 145.485,33)
FINDETER 1223-2023 NIA ESTAMPILLA T o CACION 899999001 1010712025 CONCRECIVIL S.AS BIC 004-2024 / NECOCLI, ANTIOQUIA | § 903.284,45
MINISTERIO DE EDUCACION CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024 013-2024 PAF-
FINDETER 1223-2023 NiA ESTAMPILLA N 899999001 10/07/2025 T s P RO 202 132 5 75.310,25
MINISTERIO DE EDUCACION UNION TEMPORA GHOCO 24 - 009- PAF-MIB-1-005-2024 1
FINDETER 1223-2023 NiA ESTAMPILLA N 899999001 10/07/2025 omoe. CHote 5 119.117,51
FINDETER 1223-2023 NA ESTAMPILLA T o JCACION 899999001 10/07/2025 014-PAF-MIB-0-075-2024 / PUERTO INIRIDA - GUAINIA s 710.469,53
MINISTERIO DE EDUCACION UNION TEMPORA GHOCO 24 - 009- PAF-MIB-1-005-2024 |
FINDETER 1223-2023 NiA ESTAMPILLA N 899999001 10/07/2025 omoe. CHote 5 30.014,30
MINISTERIO DE EDUCACION CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI - 010- PAF-MIB
FINDETER 1223-2023 NiA ESTAMPILLA N 899999001 10/07/2025 s 3000/ QOB roeD 5 95.712,27]
MINISTERIO DE EDUCACION CONSORCIO PARQUES IDESA 32- 014-PAF-MIB-0-075-2024/
FINDETER 1223-2023 NiA ESTAMPILLA N 899999001 10/07/2025 R ERIO A . S 5 505.359,73
FINDETER 1223-2023 NA ESTAMPILLA T o JCACION 899999001 10/07/2025 DUMAR INGENIEROS S.AS. 012-2024 / MONTERIA, CORDOBA | § 777.391,38
MINISTERIO DE EDUCACION CONSULTORES DONOVAN SAS - 003-2024 / NECOCLT,
FINDETER 1223-2023 NiA ESTAMPILLA N 899999001 10/07/2025 oo 5 241.195,05
MINISTERIO DE EDUCACION CONSORGIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024 013-2024 PAF-
FINDETER 1223-2023 NiA ESTAMPILLA N 899999001 10/07/2025 D oS FLERTOS 2028 1122 5 63.653,46)
FINDETER 12230023 A CSTAVPILLA MINISTERIO DE EDUCACION 399999001 1000712025 CONSORCIO PARQUES IDESA 32- 014-PAF-MIB-0-07520241 | ¢ 1247260

NACIONAL

PUERTO INIRIDA , GUAINIA




MINISTERIO DE EDUCACION

CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024 013-2024 PAF-

FINDETER 1223-2023 NiA ESTAMPILLA A . 899999001 10/07/2025 O 08 PUERTOS 202 a2 5 69.494,37]
FINDETER 1223-2023 NIA ESTAMPILLA T o JCACION 899999001 1010712025 CONGRECIVIL S.AS BIC - 006-2024 / TURBO, ANTIOQUIA | § 247.850,00)
MINISTERIO DE EDUCACION CONSORGIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024 013-2024 PAF-
FINDETER 1223-2023 NiA ESTAMPILLA A . 899999001 10/07/2025 O 08 PUERTOS 2028 a2 5 193.910,28)
FINDETER 1223-2023 NIA ESTAMPILLA T o JCACION 899999001 1010712025 CONGRECIVIL S.AS BIC - 006-2024 / TURBO, ANTIOQUIA | § 15.603.864,98]
MINISTERIO DE EDUCACION CONSULTORES DONOVAN SAS - 003-2024 / NECOCLT,
FINDETER 1223-2023 NiA ESTAMPILLA A . 899999001 10/07/2025 P 5 21152449
FINDETER 1223-2023 NIA ESTAMPILLA T o JCACION 899999001 1010712025 CONSORCIO INTER-URABA - 005-2024 / TURBO, ANTIOQUIA | § 274.464,25)
FINDETER 1223-2023 NIA ESTAMPILLA T o JCACION 899999001 1010712025 CONSORCIO MONTERIA ET 011-2024 MONTERIA, CORDOBA | § 133.828,52|
MINISTERIO DE EDUCACION CONSORGIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024 013-2024 PAF-
FINDETER 1223-2023 NiA ESTAMPILLA A . 899999001 10/07/2025 O 08 PUERTOS 202 a2 5 174.519,25
FINDETER 1223-2023 NIA ESTAMPILLA T o UCACION 899999001 10/07/2025 CONSORCIO MONTERIA ET 011-2024 MONTERIA, CORDOBA | § 200.613,31
MINISTERIO DE EDUCACION CONSORCIO PARQUES IDESA 32- 014-PAF-MIB-0-075-2024/
FINDETER 1223-2023 NiA ESTAMPILLA A . 899999001 10/07/2025 R OER Ry . S 5 42272502
FINDETER 1223-2023 NIA ESTAMPILLA T o JCACION 899999001 1010712025 DUMAR INGENIEROS S.A S. 012-2024 / MONTERIA, CORDOBA | § 3.995.891,75
FINDETER 1223-2023 NiA ESTAMPILLA T o o UCACION 899999001 10/07/2025 CONCRECIVIL SAS BIC - 004-2024 / NECOCLI, ANTIOQUIA | § 9.558.490,60
MINISTERIO DE EDUCACION CONSORCIO PARQUES IDESA 32- 014-PAF-MIB-0-075-2024/
FINDETER 1223-2023 NiA ESTAMPILLA e, 899999001 10/07/2025 Ry S 5 328.578,76
FINDETER 1223-2023 N/A ESTAMPILLA M'N'STETV'EC?OEN?LUCAC'ON 899999001 10/07/2025 CONCRECIVIL S.AS BIC - 004-2024 / NECOCLI, ANTIOQUIA | $ 10.906.534,17
MINISTERIO DE EDUCACION CONSORCIO RECREOGUAJIRA - 0022024 / EL MOLING,
FINDETER 1223-2023 NiA ESTAMPILLA N 899999001 10/07/2025 N 5 3277311
FINDETER 1223-2023 NiA ESTAMPILLA T o UCACION 899999001 10/07/2025 DUMAR INGENIEROS S.AS. 012-2024 / MONTERIA, CORDOBA | § 6.381.079,94
FINDETER 1223-2023 NIA ESTAMPILLA T o o UCACION 899999001 1010712025 CONSORCIO MONTERIA ET 011-2024 /MONTERIA, CORDOBA | § 233.331,13
FINDETER 1223-2023 N/A ESTAMPILLA M'N'STETV'EC?OEN?LUCAC'ON 899999001 10/07/2025 CONSORCIO INTER-URABA - 005-2024 / TURBO, ANTIOQUIA | $ 335.821,60)
MINISTERIO DE EDUCACION PEDRAZA DIAZ CAMILO -015-2023 / SAN JOSE DEL GUAVIARE,
FINDETER 1223-2023 NiA ESTAMPILLA N 899999001 10/07/2025 15002318 5 24411652
MINISTERIO DE EDUCACION CONSORCIO RECREOGUAJIRA - 0022024 / EL MOLING,
FINDETER 1223-2023 NiA ESTAMPILLA N 899999001 10/07/2025 N 5 219.327,73
FINDETER 1223-2023 NiA ESTAMPILLA T o UCACION 899999001 10/07/2025 CONSORCIO MONTERIA ET 011-2024 MONTERIA, CORDOBA | § 252.115,01
FINDETER 1223-2023 NIA ESTAMPILLA T o o UCACION 899999001 10/07/2025 DUMAR INGENIEROS S.A S. 012-2024 / MONTERIA, CORDOBA | § 7.750.458,58)
MINISTERIO DE EDUCACION CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI - 010- PAF-MIB
FINDETER 1223-2023 NiA ESTAMPILLA e, 899999001 10/07/2025 200t OB, o 5 95.252,72)
MINISTERIO DE EDUCACION UNION TEMPORA CHOCO 24 - 009- PAF-MIB-1-005-2024 /
FINDETER 1223-2023 NIA ESTAMPILLA o, 899999001 10/07/2025 BOBoG, CHos $ 16.524,48]
FINDETER 1223-2023 NIA ESTAMPILLA TR ACON 899999001 1010712025 CONCRECIVIL S.AS BIC - 004-2024 / NECOCLI, ANTIOQUIA | § 3.547.251,41
MINISTERIO DE EDUCACION CONSULTORES DONOVAN SAS - 003-2024 / NECOCLT,
FINDETER 1223-2023 NIA ESTAMPILLA o, 899999001 10/07/2025 PSS $ 150.242,34
FINDETER 1223-2023 NiA ESTAMPILLA T CACON 899999001 10/07/2025 Ajuste al peso s 195,55
U AE DIRECCION DE IMPUESTOS CONSORCIO RECREOGUAJIRA - 002-2024 / EL MOLINO,
FINDETER 1223-2023 NIA RETE FUENTE -EP A N NP ES 800197268 18/07/2025 NN $ 721.008,40
UAE DIRECCION DE IMPUESTOS
FINDETER 1223-2023 NIA RETE FUENTE -MI3 e N NP ES 800197268 18/07/2025 DUMAR INGENIEROS S.A.S. 0122024 / MONTERIA, CORDOBA | § 12.762.159,88)
UAE DIRECCION DE IMPUESTOS
FINDETER 1223-2023 NIA RETE FUENTE -MI3 e N NP ES 800197268 18/07/2025 CONSORCIO MONTERIA ET 011-2024 MONTERIA, CORDOBA | § 2.799.973,57]
UAE DIRECCION DE IMPUESTOS
FINDETER 1223-2023 NIA RETE FUENTE -EP e N NP ES 800197268 18/07/2025 CONSORCIO INTER-URABA - 005-2024 / TURBO, ANTIOQUIA s 4,029.859,20)
UAE DIRECCION DE IMPUESTOS PEDRAZA DIAZ CAMILO -015-2023 | SAN JOSE DEL GUAVIARE,
FINDETER 1223-2023 NIA RETE FUENTE -EP A N NP ES 800197268 18/07/2025 e s 2.920.398,20)
UAE DIRECCION DE IMPUESTOS CONSORCIO RECREOGUAJIRA - 002-2024 / EL MOLINO,
FINDETER 1223-2023 NIA RETE FUENTE -EP e N NP ES 800197268 18/07/2025 RN s 4.825.210,09
UAE DIRECCION DE IMPUESTOS
FINDETER 1223-2023 NIA RETE FUENTE -MI3 e N NP ES 800197268 18/07/2025 CONSORCIO MONTERIA ET 011-2024 MONTERIA, CORDOBA | § 3.025.380,11
UAE DIRECCION DE IMPUESTOS
FINDETER 1223-2023 NIA RETE FUENTE -MI3 e N NP ES 800197268 18/07/2025 DUMAR INGENIEROS S.A.S. 0122024 / MONTERIA, CORDOBA | § 15.500.917,15
UAE DIRECCION DE IMPUESTOS CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI - 010- PAF-MIB-
FINDETER 1223-2023 NIA RETE FUENTE -EP e es 800197268 18/07/2025 e iasdiiveti $ 1.639.120,15]
UAE DIRECCION DE IMPUESTOS UNION TEMPORA CHOCO 24 - 009- PAF-MIB-1-005-2024 |
FINDETER 1223-2023 NIA RETE FUENTE -EP e es 800197268 18/07/2025 QUIRDO, hote, $ 198.293,78)
UAE DIRECCION DE IMPUESTOS
FINDETER 1223-2023 NIA RETE FUENTE -MIB e es 800197268 18/07/2025 CONCRECIVIL SA.S BIC - 004-2024 / NECOCLI, ANTIOQUIA s 7.094.502,82)
UAE DIRECCION DE IMPUESTOS CONSULTORES DONOVAN SAS - 003-2024 / NECOCLT,
FINDETER 1223-2023 NIA RETE FUENTE -MIB e es 800197268 18/07/2025 e 5 1.910.908,03]
UAE DIRECCION DE IMPUESTOS ASISTENCIA TECNICA D 300055 ASISTENGIA TECNICA
FINDETER 1223-2023 NIA RETE FUENTE -AT N R ES 800197268 18/107/2025 e e T $ 20.959.495,28
U AE DIRECCION DE IMPUESTOS '
FINDETER 1223-2023 NIA RETE FUENTE N e ES 800197268 18/07/2025 Ajuste al peso $ (226,66)
EORANIENTO PAGO INTERVENTORIA ACTA 7 ETAPA 2 CONTRATO DE
FINDETER 1223-2023 011-2024 e CONSORCIO MONTERIA ET 901851560 26/08/2025 INTERVENTORIA 011-2024 FACTURA 13 DEL 15/8/2025 $ 62.976.563,12

MONTERIA, CORDOBA

RETEGARANTIA (10%) $7524307.05




MEJORAMIENTO

PAGO INTERVENTORIA ACTA 6 ETAPA 2 CONTRATO DE

FINDETER 1223-2023 011-2024 INTEGRAL DE CONSORCIO MONTERIA ET 901851560 27/08/2025 INTERVENTORIA 011-2024 FACTURA 12 DEL 15/8/2025 $ 54.301.358,44
BARRIOS - MIB / RETEGARANTIA (10%) $6487812.91
MONTERIA, CORDOBA (10%) -
ESPACIO PUBLICO - PAGO OBRA ACTA 2 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA 014-2024
FINDETER 12232023 |F-MIB-0-075-2024 PUERTO Il EP / Puerto Inirida - CONSORCIO PARQUES IDESA 32 901856386 27/08/2025 PAF-MIB-0-075-2024 PUERTO CARRENO FACTURA IDES31 DEL | § 121.609.064,96)
Guainia 4/8/2025 RETEGARANTIA (10%) $14910410.50
NEIORAMIENTO PAGO OBRA ACTA 2 ETAPA 1 CONTRATO DE OBRA 004-2024
FINDETER 1223-2023 004-2024 L e CONCRECIVIL S.AS BIC 900156249 27/08/2025 FACTURA FEV131 DEL 5/8/2025 RETEGARANTIA (10%) $ 62.810.653,78
NECOCLI, ANTIOQUIA 794311187
MEJORAMIENTO DESCONTAR POR MAYOR PERMANENCIA $96.465.475,00 PAGO
INTEGRAL DE OBRA ACTA 6 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA 012-2024
FINDETER 1223-2023 012-2024 L e DUMAR INGENIEROS S.AS. 900222779 27/08/2025 PACTURA DI305 DEL 6/6/2025 RETEGARANTIA (107%) $ 1.526.761.590,32)
MONTERIA, CORDOBA $199568962.06
NEJORAMIENTO PAGO INTERVENTORIA ACTA 2 ETAPA 1 CONTRATO DE
FINDETER 1223-2023 003-2024 CONSULTORES DONOVAN SAS 900644351 27/08/2025 INTERVENTORIA 003-2024 FACTURA CD262 DEL 5/8/2025 $ 21.737.202,00
BARRIOS - MIB / RETEGARANTIA (10%) $2597115.50
NECOCLI, ANTIOQUIA (10%) -
ESPAGIO PUBLICO - PAGO INTERVENTORIA ACTA 2 ETAPA 2 CONTRATO DE
BL CONSORCIO DEPORTIVO LOS INTERVENTORIA 013-2024 PAF-MIB--056-2024 PUERTO
FINDETER 1223-2023 PAF-MIB-+056-2024  |EP / Puerto Iniida - R 901859066 28/08/2025 CARRERO FAGTURA 22 DEL 13/8/202 RETEGARANTIA (10%) | § 10.567.112,48)
Guainia
$1262536.53
ESPACIO PUBLICO - PAGO OBRA ACTA 5 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA 014-PAF-
FINDETER 12232023 |F-MIB-0-075-2024 PUERTO || EP / Puerto Inirida - CONSORCIO PARQUES IDESA 32 901856386 28/08/2025 MIB-0-075-2024 PUERTO INIRIDA FACTURA IDES34 DEL $ 93.095.839,26
Guainia 12/8/2025 RETEGARANTIA (10%) $11484124.00
ASISTENCIA TECNICA:
Avance del 40% y 60% Monteria - MIB
‘ Avance del 20% San José del Guaviare — EP
EgPAﬁé?gm:gﬁ{o Avance del 60% y 80% Puerto Inirida — EP
FINDETER 1223-2023 NIA y NIA N/A 27/08/2025 Adjudicacion Grupo 2 (Argelia, Samaniego y Tumaco) - EP 200.524.858,22
INTEGRAL DE "
Avance del 20% y 40% Puerto Carrefio - EPAvance del 20% y 40%
BARRIOS - MIB el
Puerto Inirida - EP
ID 307819 ASISTENCIA TECNICA CONTRATO 1223 2023 (MIB Y
EP)
FINDETER 1223-2023 NIA RETE ICA MUNICIPIO DE NECOCLI 890983873 6/08/2025 ey RES DONOVAN $AS - 003-2024/ NEGOCLI, $ 219.416,03
FINDETER 1223-2023 NA Ajuste al peso 6/08/2025 5 583.97]
Impuesto CONSORCIO PARQUES IDESA 32- 014-PAF-MIB-0-075-2024/
FINDETER 1223-2023 NIA CONTAIPUEo a NIA NIA 8/08/2025 FUERTO NIRIDA. SUANA $ 14.160.121,38)
y Impuesto Contribucion Obra DUMAR INGENIEROS S.A.S. 012-2024 /
FINDETER 1223-2023 NIA CONTRIPUeo n NIA NIA 8/08/2025 g $ 23.627.393,63
y Impuesto CONSORCIO PARQUES IDESA 32- 014-PAF-MIB-0-075-2024/
FINDETER 1223-2023 NIA CONTRI S oBRA NIA NIA 8/08/2025 PUERTO INIRIDA , GUAINIA $ 7.182.197,93
FINDETER 1223-2023 N/A Ajuste al peso 8/08/2025 5 287,06
CONSORCIO PARQUES IDESA 32- 014-PAF-MIB-0-075-2024/
FINDETER 1223-2023 NIA RETE ICA MUNICIPIO DE INIRIDA 892099105 1210812025 POERTO MR BUANDE $ 2.832.024,28)
CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024 013-2024 PAF-
FINDETER 1223-2023 NIA RETE ICA MUNICIPIO DE INIRIDA 892099105 1210812025 I 0302004 PUERTO INIRDA - BUANIA $ 256.459,65
CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024 013-2024 PAF-
FINDETER 1223-2023 NIA RETE ICA MUNICIPIO DE INIRIDA 892099105 1210812025 T T NI G AR $ 38.782,06)
CONSORCIO PARQUES IDESA 32- 014-PAF-MIB-0-075-2024/
FINDETER 1223-2023 NIA RETE ICA MUNICIPIO DE INIRIDA 892099105 1210812025 POERTO IR BUANDE $ 1.436.439,59)
CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024 013-2024 PAF-
FINDETER 1223-2023 NIA RETE ICA MUNICIPIO DE INIRIDA 892099105 1210812025 I 0302004 PUERTO INIRDA - BUANIA $ 268.261,29)
CONSORCIO PARQUES IDESA 32- 014-PAF-MIB-0-075-2024/
FINDETER 1223-2023 NIA RETE ICA MUNICIPIO DE INIRIDA 892099105 1210812025 POERTO MR BUANDE $ 188.292,51
FINDETER 1223-2023 N/A Ajuste al peso 5 (259.38)
UAE DIRECCION DE IMPUESTOS UNION TEMPORA CHOCO 24 - 009- PAF-MIB-1-005-2024 /
FINDETER 1223-2023 NIA RETE FUENTE -EP R lEs 800197268 1910812025 QUIBDO, CHOGD $ 338.202,66)
UAE DIRECCION DE IMPUESTOS DIAZ CORTES MARIA FERNANDA - 001-2024 / EL MOLINO,
FINDETER 1223-2023 NIA RETE FUENTE -EP R lEs 800197268 1910812025 R $ 574.544,64)
UAE DIRECCION DE IMPUESTOS CONSORCIO PARQUES IDESA 32 014-PAF-MIB-0-075-2024 /
FINDETER 1223-2023 NIA RETE FUENTE - MIB R lEs 800197268 1910812025 RO R AN $ 5.664.048,55
UAE DIRECCION DE IMPUESTOS
FINDETER 1223-2023 NIA RETE FUENTE - MIB e MES 800197268 19/08/2025 CONSORCIO MONTERIA ET 011-2024 /MONTERIA, CORDOBA | § 2.527.453,37]
UAE DIRECCION DE IMPUESTOS
FINDETER 1223-2023 NIA RETE FUENTE - MIB e MEVES 800197268 19/08/2025 DUMAR INGENIEROS S.A.S. 0122024 / MONTERIA, CORDOBA | § 9.450.957,45
UAE DIRECCION DE IMPUESTOS CONSULTORES DONOVAN SAS - 003-2024 / NECOCL,
FINDETER 1223-2023 NIA RETE FUENTE - EP e MVES 800197268 1910812025 oAU $ 1.316.496,17]
UAE DIRECCION DE IMPUESTOS CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024 013-2024 PAF-
FINDETER 1223-2023 NIA RETE FUENTE - EP e MVES 800197268 1910812025 BB aer POERTO N e AN $ 1,538.757,91
UAE DIRECCION DE IMPUESTOS CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024 013-2024 PAF-
FINDETER 1223-2023 NIA RETE FUENTE - EP e MVES 800197268 1910812025 BB aer POERTO N e AN $ 232.692,33)
UAE DIRECCION DE IMPUESTOS CONSORCIO PARQUES IDESA 32 014-PAF-MIB-0-075-2024 /
FINDETER 1223-2023 NIA RETE FUENTE - EP e MES 800197268 1910812025 RO AN $ 2.872.879,17]
UAE DIRECCION DE IMPUESTOS CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024 013-2024 PAF-
FINDETER 1223-2023 NIA RETE FUENTE - EP e MEES 800197268 1910812025 BB aer POERTO N e AN $ 1,609.567,75|
UAE DIRECCION DE IMPUESTOS CONSORCIO PARQUES IDESA 32 014-PAF-MIB-0-075-2024 /
FINDETER 1223-2023 NIA RETE FUENTE - EP e MEES 800197268 1910812025 RO e AN $ 9.584.255,38)
UAE DIRECCION DE IMPUESTOS RODRIGUEZ GONZALEZ CARLOS
FINDETER 1223-2023 NIA RETE FUENTE - EP e MEES 800197268 1910812025 DRI e DO AN OB Dot GUAVIARE $ 7.975.917,90
FINDETER 1223-2023 N/A Ajuste al peso 5 226.72]




ESPACIO PUBLICO -

CONSORCIO DEPORTIVO LOS

PAGO INTERVENTORIA ACTA 5 ETAPA 2 CONTRATO DE

FINDETER 1223-2023 | PAF-MIB--056-2024 PUERT(EP / Puerto Inirida - o 901859066 110912025 INTERVENTORIA 013-2024 PAF-MIB--056-2024 PUERTO INIRIDA | § 7.296.833,85
Guainia FACTURA 23 DEL 13/8/2025 RETEGARANTIA (10%) $871810.47
FINDETER 1223-2023 | PAF-MIB-+056-2024 PUERT(EP / Puerto Inirda - PUERTOS 901859066 18/09/2025 CARRERO EACTURA 26 HE. Sler008 RETEeARANTI (0% | § 18.228.013,28)
Guainia 2024
$2177844.96
ESPACIO PUBLICO - ID 312397 PAGO OBRA ACTA 6 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA
FINDETER 1223-2023  |F-MIB-0-075-2024 PUERTO | EP / Puerto Inirida - CONSORCIO PARQUES IDESA 32 901856386 18/09/2025 014-PAF-MIB-0-075-2024 PUERTO INIRIDA FACTURA IDES36 | § 24.864.119,02
Guainia DEL 3/9/2025 RETEGARANTIA (10%) $3048573.90
NEIORAMIENTO D 312487 PAGO INTERVENTORIA ACTA 9 ETAPA 2 CONTRATO
FINDETER 1223-2023 011-2024 CONSORCIO MONTERIA ET 901851560 18/09/2025 DE INTERVENTORIA 011-2024 FACTURA 15 DEL 5/9/2025 5 48.542.975,38
BARRIOS - MIB / RETEGARANTIA (10%) $5799813.33
MONTERIA, CORDOBA g -
ESPACIO PUBLICO - D 312373 PAGO INTERVENTORIA ACTA 1 ETAPA 2 CONTRATO
FINDETER 1223-2023 015-2023 EP / SAN JOSE DEL PEDRAZA DIAZ CAMILO 74184643 18/09/2025 DE INTERVENTORIA 015-2023 FACTURA FECP97 DEL s 52.004.678,89
GUAVIARE, GUAVIARE 4/912025 RETEGARANTIA (10%) $6193073.71
ESPACIO PUBLICO - D 312374 PAGO OBRA ACTA 3 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA
FINDETER 1223-2023  |F-MIB-0-075-2024 PUERTO | EP / Puerto Inirida - CONSORCIO PARQUES IDESA 32 901856386 18092025 014-2024 PAF-MIB-0-075-2024 PUERTO CARRENO FACTURA | § 168.881.350,68)
Guainia IDES38 DEL 5/9/2025 RETEGARANTIA (10%) $20776137.60
NEJORAMIENTO D 312335 PAGO INTERVENTORIA AGTA 8 ETAPA 2 CONTRATO
FINDETER 1223-2023 011-2024 CONSORCIO MONTERIA ET 901851560 16109/2025 DE INTERVENTORIA 011-2024 FACTURA 14 DEL 5/9/2025 5 17.762.617,55
BARRIOS - MIB / RETEGARANTIA (10%) $2122240.45
MONTERIA, CORDOBA g -
MEJORAMIENTO D 312842 PAGO INTERVENTORIA ACTA 10 ETAPA 2 LIQ
FINDETER 1223-2023 009- PAF-MIB-1005-2024 [NTESRALDE UNION TEMPORA CHOCO 24 901803125 22/09/2025 CONTRATO DE INTERVENTORIA 009-2024 FACTURA UTC-27 $ 12.385.804,66)
QUIBDO, CHOCO 3/9/2025 RETEGARANTIA (10%) $1476864.48
ORAMIENTO D 312268 PAGO OBRA ACTA 7 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA
FINDETER 1223-2023 012-2024 A DUMAR INGENIEROS S AS. 900222779 16092025 012-2024 FACTURA DI308 DEL 5/9/2025 RETEGARANTIA s 901.232.536,14
MONTERIA, CORDOBA (10%) $110802761.76
ORAMIENTO ID 312358 PAGO OBRA ACTA 2 ETAPA C CONTRATO DE OBRA
FINDETER 1223-2023 012-2024 A DUMAR INGENIEROS S AS. 900222779 16/09/2025 012-2024 FACTURA DI310 DEL 12/9/2025 RETEGARANTIA s 50.686.168,20
MONTERIA, CORDOBA (10%) $6389464.00
AT- ESPACIO ASISTENCIA TECNICA MIB Y EP ID 313234:
PUBLICO-EPy Avance del 80% y 100% Monteria - Ml
FINDETER 1223-2023 NIA MEJORAMIENTO NIA NIA 22/09/2025 Avance 40%, 60%, 80% y 100% San José del Guaviare - EP s 148.552.012,40
INTEGRAL DE Avance del 100% Pto. Inirida - EP
BARRIOS - MIB
FINDETER 1223-2023 A RETE ICA MUNICIPIO DE NECOGLI 890083873 510972025 CONCRECNVIL SA'S BIC - 004-2024 / NECOCLI, ANTIOQUIA s 667.488.35
FINDETER 1223-2023 NiA RETE ICA MUNICIPIO DE NECOGLI 890983873 5/09/2025 e oy RES DONOVAN $AS -003-2024/ NECoCL, s 218.245,00)
FINDETER 1223-2023 NA RETE ICA MUNICIPIO DE NECOGLT 890983873 ‘Ajuste al peso 5 266,65
FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA MUNICIPIO EL MOLINO 800092788 /0912025 DIAZ CORTES MARIA FERNANDA < 001-2024 [ELMOLING. = | ¢
FINDETER 1223-2023 A RETE ICA MUNICIPIO EL MOLING 800092788 Aluste al peso 5 121,28
CONSORCIO PARQUES IDESA 32- 014-PAF-MIB-0-075-2024/
FINDETER 1223-2023 NiA RETE ICA MUNICIPIO DE PUERTO CARRENO 892099305 101092025 i 5 1.480.544,65]
CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024 013-2024 PAF-
FINDETER 1223-2023 NiA RETE ICA MUNICIPIO DE PUERTO CARRENO 892099305 101092025 o R e e 5 106.095,51
FINDETER 1223-2023 NiA RETE ICA MUNICIPIO DE PUERTO CARRENO 892099305 Ajuste al peso s 350,84
FINDETER 1223-2023 NIA RETE ICA MUNICIPIO DE QUIBDO 891680011 1110912025 D g AP ORA CHOCO 24 - 009- PAF-MIB--005-2024/ $ 45.093,69)
FINDETER 1223-2023 NA RETE ICA MUNICIPIO DE QUIBDO 891680011 Aluste al peso 5 (93.69)
FINDETER 1223-2023 NIA RETE ICA MUNICIPIO MONTERIA 800096734 15/09/2025 CONSORCIO MIONTERIA 011-PAF-MIB-+043-2024 /NONTERIA. | g 42124223
DUMAR INGENIEROS S A.S. 012-PAF-MIB-0-055-2024 |
FINDETER 1223-2023 NiA RETE ICA MUNICIPIO MONTERIA 800096734 15/09/2025 oNIERIA. CORDOA s 3.307.835,11
FINDETER 1223-2023 NIA RETE ICA MUNICIPIO MONTERIA 800096734 15/09/2025 CONSORCIO MIONTERIA 011-PAF-MIB-+043-2024 /MONTERIA. | g 632.204,71
FINDETER 1223-2023 NIA RETE ICA MUNICIPIO MONTERIA 800096734 15/09/2025 CONSORCIO MIONTERIA 011-PAF-MIB-+043-2024 /MONTERIA. | g 545.194,36
DUMAR INGENIEROS S AS. 012-PAF-MIB-0-055-2024 |
FINDETER 1223-2023 NiA RETE ICA MUNICIPIO MONTERIA 800096734 15/09/2025 ONIERIA CORDOA 5 13.910.978,76
FINDETER 12232023 A RETE ICA MUNICIPIO MONTERIA 800096734 Aluste al peso 5 45483
MUNICIPIO SAN JOSE DEL RODRIGUEZ GONZALEZ CARLOS
FINDETER 1223-2023 NiA RETE ICA RS 800103180 15/09/2025 B o A JOAE e SUAVIARE $ 580.066,76
MUNICIPIO SAN JOSE DEL )
FINDETER 1223-2023 NiA RETE ICA RS 800103180 Ajuste al peso $ (66,76)
§ Impuesto Contribucién de obra CONSORCIO PARQUES IDESA 32- 014-PAF-
FINDETER 1223-2023 NA CONTRIBUCION OBRA NA NA 10/09/2025 MIB-0-075-2024/ PUERTO INIRIDA , GUAINIA $ 7:402.723,28
§ Impuesto Contribucion Obra DUMAR 0S SAS. 012-2024 /
FINDETER 1223-2023 NiA CONTAuEl aRA NA NiA e e 5 99.364.134,02




Impuesto

Contribucién de obra CONSORCIO PARQUES IDESA 32- 014-PAF-

FINDETER 1223-2023 NA CONTRIBUCION OBRA NA NA 10/09/2025 MIB-0-075-2024/ PUERTO INIRIDA , GUAINIA $ 4.334.206.91
. Impuesto N
FINDETER 1223-2023 NIA CONTR e oBRA NA NIA Ajuste al peso $ (64,19)
UAE DIRECCION DE IMPUESTOS
FINDETER 1223-2023 NIA RETE FUENTE - MIB N P ES 800197268 1910912025 CONSORCIO MONTERIA ET 011-2024 /MONTERIA, CORDOBA | § 3.793.768,26)
UAE DIRECCION DE IMPUESTOS
FINDETER 1223-2023 NIA RETE FUENTE - MIB N P JES 800197268 1910912025 CONSORCIO MONTERIA ET 011-2024 /MONTERIA, CORDOBA | § 3.271.166,17]
UAE DIRECCION DE IMPUESTOS CONSORCIO PARQUES IDESA 32- 014-PAF-MIB-0-075-2024
FINDETER 1223-2023 NIA RETE FUENTE - EP N P JES 800197268 1910912025 e 5 2.961.089,30)
UAE DIRECCION DE IMPUESTOS
FINDETER 1223-2023 NIA RETE FUENTE - MIB N P JES 800197268 19/09/2025 CONCRECIVIL S.A'S BIC - 004-2024 / NECOCLI, ANTIOQUIA $ 7.342.371,85)
UAE DIRECCION DE IMPUESTOS
FINDETER 1223-2023 NIA RETE FUENTE - MIB N P JES 800197268 19/09/2025 DUMAR INGENIEROS S.A.S. 012-2024 / MONTERIA, CORDOBA | § 30.745.653,61
UAE DIRECCION DE IMPUESTOS CONSULTORES DONOVAN SAS - 003-2024 / NECOCL,
FINDETER 1223-2023 NIA RETE FUENTE - MIB N P ES 800197268 1910912025 o 5 1.309.470,00)
UAE DIRECCION DE IMPUESTOS ASISTENCIA TECNICA - ID 307819 COBRO ASISTENCIA TECNICA
FINDETER 1223-2023 NIA RETE FUENTE -AT R A aPUES 800197268 1910912025 o 5 21.340.494,78
UAE DIRECCION DE IMPUESTOS CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024 013-2024 PAF-
FINDETER 1223-2023 NIA RETE FUENTE - EP N P JES 800197268 1910912025 O O O P e 2 5 636.573,04
UAE DIRECCION DE IMPUESTOS CONSORCIO PARQUES IDESA 32- 014-PAF-MIB-0-075-2024
FINDETER 1223-2023 NIA RETE FUENTE - EP N P JES 800197268 1910912025 i 5 4.279.632,76
UAE DIRECCION DE IMPUESTOS CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024 013-2024 PAF-
FINDETER 1223-2023 NIA RETE FUENTE - EP N PJES 800197268 1910912025 OO e o TIVO LOS PUER 108 2 5 439.568,30)
UAE DIRECCION DE IMPUESTOS !
FINDETER 1223-2023 NIA RETE FUENTE - EP N P JES 800197268 Ajuste al peso $ 211,99
ORAMIENTO ID 316429 PAGO OBRA DEV RETEGARANTIA CONTRATO DE
FINDETER 1223-2023 006-2024 CONCRECIVIL S.AS BIC 900156249 2111012025 OBRA 006-2024 FACTURA C.C 1 DEL 1/10/2025 DEV $ 651.702.308,70
BARRIOS - MIB / RETEGARANTIA $651702308.70
TURBO, ANTIOQUIA -
ESPAGIO PUBLICO - 1D 316407 PAGO INTERVENTORIA ACTA 4 ETAPA 2 CONTRATO
013-2024 PAF-MIB-1-056- A CONSORCIO DEPORTIVO LOS DE INTERVENTORIA 013-2024 PAF-MIB-1-056-2024 PUERTO
FINDETER 1223-2023 2024 PUERTO CARRENQ |EP/ Puerto Carrefio - PUERTOS 2024 901859066 211012025 CARRENO FACTURA 29 DEL 3/10/2025 RETEGARANTIA (10%) $ 16.148.303,38
Vichada
$1929365.56
NEJORAMIENTO ID 316411 PAGO OBRA ACTA 8 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA
FINDETER 1223-2023 012-2024 R DUMAR INGENIEROS SAS 900222779 21110/2025 012-2024 FACTURA DEI311 DEL 7/10/2025 RETEGARANTIA (10%)| § 148.495.989,17]
MONTERIA, CORDOBA $18256959.28
ESPACIO PUBLICO - 1D 316391 PAGO INTERVENTORIA ACTA 6 ETAPA 2 CONTRATO
013-2024 PAF-MIB-1-056- BL CONSORCIO DEPORTIVO LOS DE INTERVENTORIA 013-2024 PAF-MIB-1-056-2024 PUERTO
FINDETER 1223-2023 2024 PUERTO INIRIDA | EP / Puerto Inirida - PUERTOS 2024 901859066 2171012025 INIRIDA FACTURA 28 DEL 3/10/2025 RETEGARANTIA (10%) $ 16.610.586,95
Guainia
$2343031.97
OREIENTO ID 316558 PAGO OBRA ACTA 2 ETAPA 1Y C CONTRATO DE
FINDETER 1223-2023 012-2024 DUMAR INGENIEROS SAS 900222779 221012025 OBRA 012-2024 FACTURA DEI312 DEL 7/10/2025 $ 64.650.527,20
BARRIOS - MIB / RETEGARANTIA (10%) $7885392.20
MONTERIA, CORDOBA (10%) -
OREMIENTO ID 316471 PAGO INTERVENTORIA ACTA 2 ETAPA 1 CONTRATO
FINDETER 1223-2023 011-2024 CONSORCIO MONTERIA ET 901851560 2411012025 DE INTERVENTORIA 011-2024 FACTURA 17 DEL 7/10/2025 $ 23.124.686,91
BARRIOS - MIB / RETEGARANTIA (10%) $2762889.30
MONTERIA, CORDOBA (10%) -
OREMIENTO ID 316470 PAGO INTERVENTORIA ACTA 10 ETAPA 2 CONTRATO
FINDETER 1223-2023 011-2024 CONSORCIO MONTERIA ET 901851560 2411012025 DE INTERVENTORIA 011-2024 FACTURA 16 DEL 7/10/2025 $ 34.012.177,92
BARRIOS - MIB | RETEGARANTIA (10%) $4063703.99
MONTERIA, CORDOBA (10%) -
AT - ESPACIO
RUBLICOREY) FINANCIERA DE DESARROLLO ASISTENCIA TECNICA MIB Y EP ID 316885
FINDETER 1223-2023 NIA MEJORAMIENTO e R 800096329 2411012025 e T G i e 55 $ 16.259.424,47]
INTEGRAL DE
BARRIOS - MIB
ID 316731 DESCONTAR POR MAYOR PERMANENCIA
0142024 PAF-MB.0-075. |ESPACIO PUBLICO - $4.000.000,00 PAGO OBRA ACTA 4 ETAPA 2 CONTRATO DE
FINDETER 1223-2023 o o oT . |EP/ Puerto Carrefio- | CONSORCIO PARQUES IDESA 32 901856386 2711012025 OBRA 014-2024 PAF-MIB-0-075-2024 PUERTO CARRENO $ 111.406.281,95]
Vichada FACTURA IDES40 DEL 16/10/2025 RETEGARANTIA (10%)
$14149891.20
" CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024 013-2024 PAF-
FINDETER 1223-2023 NIA RETE ICA MUNICIPIO PUERTO CARRENO 892099305 6/10/2025 BB aer POERTO N e AN $ 266.459,65
" CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024 013-2024 PAF-
FINDETER 1223-2023 NIA RETE ICA MUNICIPIO PUERTO CARRENO 892099305 6/10/2025 BB aer POERTO N e AN $ 38.782,09)
" CONSORCIO PARQUES IDESA 32- 014-PAF-MIB-0-075-2024
FINDETER 1223-2023 NIA RETE ICA MUNICIPIO PUERTO CARRENO 892099305 6/10/2025 PUERTO IIRIDA. BUANT: $ 1.436.439,59)
" CONSORCIO PARQUES IDESA 32- 014-PAF-MIB-0-075-2024
FINDETER 1223-2023 NIA RETE ICA MUNICIPIO PUERTO CARRENO 892099305 6/10/2025 PUERTO IIRIDA. BUANT: $ 188.202,51
" CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024 013-2024 PAF-
FINDETER 1223-2023 NIA RETE ICA MUNICIPIO PUERTO CARRENO 892099305 6/10/2025 B 0262024/ PUERTO GARRERD, ViOLALA $ 183.012,18|
" CONSORCIO PARQUES IDESA 32- 014-PAF-MIB-0-075-2024
FINDETER 1223-2023 NIA RETE ICA MUNICIPIO PUERTO CARRENO 892099305 6/10/2025 PUERTO CARREND. VICHADA $ 302.711,30)
" CONSORCIO PARQUES IDESA 32- 014-PAF-MIB-0-075-2024
FINDETER 1223-2023 NIA RETE ICA MUNICIPIO PUERTO CARRENO 892099305 6/10/2025 PUERTO CARREND. VICHADA $ 2.020.951,50)
FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA MUNICIPIO PUERTO CARRENG 592099305 Aiuste al peso B 35121
CONSORCIO DEPORTVO LOS PUERTOS 2024 013-2024 PAF-
FINDETER 1223-2023 NIA RETE ICA MUNICIPIO DE INIRIDA 892099105 9/10/2025 e o NI e AN $ 1.098.291,38|
FINDETER 1223-2023 NIA RETE ICA MUNICIPIO DE INIRIDA 892099105 9/10/2025 CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024 013-2024 PAF- | ¢ 732613

MIB-1-056-2024/ PUERTO INIRIDA - GUAINIA




FINDETER 1223-2023 NA RETE ICA MUNICIPIO DE INIRIDA 892099105 971072025 Aluste al peso $ 447.24]
Impuesto CONSORCIO PARQUES IDESA 32- 014-PAF-MIB-0-075-2024/
FINDETER 1223-2023 NIA CONTAIPUEO oA NIA NIA 711012025 POERY O RO BUANIA $ 1,513.556,52|
Impuesto CONSORCIO PARQUES IDESA 32- 014-PAF-MIB-0-075-2024/
FINDETER 1223-2023 NIA CONTAIPUESO oA NIA NIA 711012025 POERY O RO BUANIA $ 8.947.507,48)
Impuesto
FINDETER 1223-2023 NIA CONTAIPUESO oA NIA NIA 711012025 DUMAR INGENIEROS S.A.S. 012-2024 / MONTERIA, CORDOBA | § 55.167.999,85
FINDETER 1223-2023 N/A Impuesto N/A N/A 7110/2025 Ajuste al peso $ (63,85)|
CONTRIBUCION OBRA :
UAE DIRECCION DE IMPUESTOS CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024 013-2024 PAF-
FINDETER 1223-2023 NIA RETE FUENTE - EP o Es 800197268 2311012025 o P A a2 s 1.098.073,09)
UAE DIRECCION DE IMPUESTOS CONSORCIO PARQUES IDESA 32- 014-PAF-MIB-0-075-2024]
FINDETER 1223-2023 NIA RETE FUENTE - EP o Es 800197268 2311012025 R ERTO A . SuAA s 605.422,61
UAE DIRECCION DE IMPUESTOS
FINDETER 1223-2023 NIA RETE FUENTE - EP N Es 800197268 2311012025 CONSORCIO MONTERIA ET 011-2024 MONTERIA, CORDOBA | § 2.924.275,63
UAE DIRECCION DE IMPUESTOS PEDRAZA DIAZ CAMILO -015-2023 / SAN JOSE DEL GUAVIARE,
FINDETER 1223-2023 NIA RETE FUENTE - EP o Es 800197268 2311012025 e s 3.122.558,18
UAE DIRECCION DE IMPUESTOS CONSORCIO PARQUES IDESA 32- 014-PAF-MIB-0-075-2024/
FINDETER 1223-2023 NIA RETE FUENTE - EP o es 800197268 2311012025 R ERTO A . SuAA s 6.124.952,99
UAE DIRECCION DE IMPUESTOS
FINDETER 1223-2023 NIA RETE FUENTE - EP o lEs 800197268 231012025 CONSORCIO MONTERIA ET 011-2024 MONTERIA, CORDOBA | § 1,070.037,20)
UAE DIRECCION DE IMPUESTOS UNION TEMPORA CHOCO 24 - 009- PAF-MIB--005-2024 /
FINDETER 1223-2023 NIA RETE FUENTE - EP o LEs 800197268 231012025 A s 744.637,55
UAE DIRECCION DE IMPUESTOS
FINDETER 1223-2023 NIA RETE FUENTE - EP o lEs 800197268 231012025 DUMAR INGENIEROS S.A S. 012-2024 / MONTERIA, CORDOBA | § 22.067.199,94
UAE DIRECCION DE IMPUESTOS
FINDETER 1223-2023 NIA RETE FUENTE - EP N LEs 800197268 231012025 DUMAR INGENIEROS S.A S. 012-2024 / MONTERIA, CORDOBA | $ 5.906.227,23)
UAE DIRECCION DE IMPUESTOS ASISTENCIA TECNICA - ID 313234 COBRO ASISTENCIA TECNICA
FINDETER 1223-2023 NIA RETE FUENTE - EP A N LEs 800197268 23/10/2025 el et $ 15.130.297,60)
UAE DIRECCION DE IMPUESTOS !
FINDETER 1223-2023 NIA RETE FUENTE - EP o lEs 800197268 231012025 Ajuste al peso $ 317,98
NEJORAMIENTO ID 320008 PAGO INTERVENTORIA ACTA 9 LIQ ETAPA 2
FINDETER 1223-2023 005-2024 CONSORCIO INTER-URABA 901798337 1411112025 CONTRATO DE INTERVENTORIA 005-2024 FACTURA FE-18 DEL | § 45.215.020,23
BARRIOS - MIB / 4/11/2025 RETEGARANTIA (10%) $.00
TURBO, ANTIOQUIA o) 8-
ORAMIENTO ID 320003 PAGO INTERVENTORIA DEV RETEGARANTIA
FINDETER 1223-2023 005-2024 R CONSORCIO INTER-URABA 901798337 201112025 CONTRATO DE INTERVENTORIA 005-2024 FACTURA C.C1 DEL | § 69.378.931,85
a0, ATOGUIA 4/11/2025 DEV RETEGARANTIA $69378931.85
ESPACIO PUBLICO - ID 320786 PAGO INTERVENTORIA DEV RETEGARANTIA
FINDETER 1223-2023 001-2024 EP/ DIAZ CORTES MARIA FERNANDA 52147488 2111112025 CONTRATO DE INTERVENTORIA 001-2024 FACTURA C.C1 DEL | § 16.160.199,99)
EL MOLINO, GUAJIRA 6/11/2025 DEV RETEGARANTIA $16160199.99
ESPACIO PUBLICO - ID 320789 PAGO OBRA DEV RETEGARANTIA CONTRATO DE
FINDETER 1223-2023 002-2024 EP/ CONSORCIO RECREOGUAJIRA 901792147 21/11/2025 OBRA 002-2024 FACTURA C.C 1 DEL 1/11/2025 RETEGARANTIA | § 89.773.916,99
EL MOLINO, GUAJIRA $89773916.99
ESPACIO PUBLICO - ID 320790 PAGO OBRA ACTA 4 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA
FINDETER 1223-2023 002-2024 EP/ CONSORCIO RECREOGUAJIRA 901792147 2411112025 002-2024 FACTURA FVE-17 DEL 5/11/2025 RETEGARANTIA $ 913.080,69)
EL MOLINO, GUAJIRA (10%) $.00
ESPACIO PUBLICO - ID 320782 PAGO OBRA ACTA 1 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA
FINDETER 1223-2023 016-2024 EP/SANJosE DEL | ROPRIGUEZ GONZALEZ CARLOS 74795327 24/11/2025 016-2024 FACTURA 5250 DEL 12/11/2025 RETEGARANTIA $ 505.768.448,08|
GUAVIARE, GUAVIARE (10%) $61953387.19
ESPAGIO PUBLICO - ID 320785 PAGO INTERVENTORIA ACTA 5 ETAPA 2 CONTRATO
BL CONSORCIO DEPORTIVO LOS DEINTERVENTORIA 013-2024 PAF-MIB-1-056-2024 PUERTO
FINDETER 1223-2023 PAF-MIB-+056-2024  |EP/ Puerto Inirida - R o 901859066 2411112025 CARRENG FAGTURA 30 oba- 411112028 RETEarATA (10%) | 15.746.038,39)
Guainia
$1881303.78
ESPACIO PUBLICO - ID 321219 PAGO INTERVENTORIA ACTA 2 ETAPA 2 CONTRATO
FINDETER 1223-2023 015-2023 EP / SAN JOSE DEL PEDRAZA DIAZ CAMILO 74184643 26/11/2025 DE INTERVENTORIA 015-2023 FACTURA FECP102 DEL $ 31.840.476,11
GUAVIARE, GUAVIARE 12/11/2025 RETEGARANTIA (10%) $3785231.43
1D 321115 DESCONTAR POR MAYOR PERMANENCIA
ESPACIO PUBLICO - $4.000.000,00 PAGO OBRA ACTA 5 ETAPA 2 CONTRATO DE
FINDETER 12232023 |F-MIB-0-075-2024 PUERTO | EP / Puerto Inirida - CONSORCIO PARQUES IDESA 32 901856386 26/11/2025 OBRA 014-2024 PAF-MIB-0-075-2024 PUERTO CARRERO $ 105.268.133.47]
Guainia FACTURA IDES41 DEL 4/11/2025 RETEGARANTIA (10%)
$13397296.70
FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA MUNICIPIO DE MONTERIA 500096734 1071172025 CONSORCIO MONTERIA ET 011-2024 /MONTERIA, CORDOBA 48737907
FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA MUNICIPIO DE MONTERIA 800096734 10/11/2025 CONSORCIO MONTERIA ET 011-2024 /MONTERIA. CORDOBA 178.339.53
FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA MUNICIPIO DE MONTERIA 800096734 1071112025 DUMAR INGENIEROS S A.S_012-2024 / MONTERIA, CORDOBA
FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA MUNICIPIO DE MONTERIA 800096734 10/11/2025 DUMAR INGENIEROS S A.S. 012-2024 / MONTERIA. CORDOBA
FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA MUNICIPIO DE MONTERIA 800096734 10/11/2025 DUMAR INGENIEROS S A.S. 012-2024 / MONTERIA, CORDOBA 1.272.603.57]
FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA MUNICIPIO DE MONTERIA 800096734 10/11/2025 DUMAR INGENIEROS S A.S. 012-2024 / MONTERIA. CORDOBA 463.846.60
FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA MUNICIPIO DE MONTERIA 800096734 10/11/2025 CONSORCIO MONTERIA ET 011-2024 /MONTERIA, CORDOBA 232.175,57]
FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA MUNICIPIO DE MONTERIA 800096734 10/11/2025 CONSORCIO MONTERIA ET 011-2024 /MONTERIA. CORDOBA 341.487.7
FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA MUNICIPIO DE MONTERIA 800096734 Aiuste al peso 5 (203,07)
CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024 013-2024 PAF-
FINDETER 1223-2023 NIA RETE ICA MUNICIPIO DE PUERTO CARRENO 892099305 1011112025 T B R T AR o $ 162.131,56]
CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024 013-2024 PAF-
FINDETER 1223-2023 NIA RETE ICA MUNICIPIO DE PUERTO CARRENO 892099305 1011112025 T e R T AR o $ 1.405.028,10
FINDETER 1223-2023 NIA RETE ICA MUNICIPIO DE PUERTO CARRENO 892099305 Ajuste al peso $ (159,66)




FINDETER 1223-2023 NIA RETE ICA MUNICIPIO DE QUIBDO 891680011 12/11/2025 g'd'lgg‘g P ORA CHOCO 24 - 009- PAF-MIB-1-005-2024 / $ 99.285,01
FINDETER 1223-2023 NA RETE ICA MUNICIPIO DE QUIBDO 891680011 Aiuste al peso 5 (285.01)
CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024 013-2024 PAF-
FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA MUNICIPIO DE INIRIDA 892099105 20/11/2025 VIBL1086.2024 PUERTO INRIDA - SUANIA $ 196.893,44
FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA MUNICIPIO DE INIRIDA 892009105 Ajuste al peso (106.56)
MUNICIPIO SAN JOSE DEL PEDRAZA DIAZ CAMILO -015-2023 / SAN JOSE DEL GUAVIARE,
FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA R ARE 800103180 21/1112025 et $ 260.213,18
MUNICIPIO SAN JOSE DEL !
FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA D ARE 800103180 Ajuste al peso $ (213,18)
Impuesto Contribucion Obra DUMAR INGENIEROS S.A.S. 012-2024 /
FINDETER 1223-2023 N/A CONTRIB e OBRA N/A N/A 71172025 VONTERIA CORDOBA $ 9.090.025,47]
Impuesto Contribucion Obra CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024
FINDETER 1223-2023 NA CONTRIBUCION OBRA NA N/A 72028 013-2024 PAF-MIB-1-056-2024/ PUERTO CARRENO $ 7:025.140.50
. Impuesto N
FINDETER 1223-2023 N/A CONTRIB e OBRA N/A N/A Ajuste al peso $ (165,97)
UA E DIRECCION DE IMPUESTOS CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024 013-2024 PAF-
FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE - MIB R N~ ONALES 800197268 25/11/2025 B 1282024 BUBRIO CARRERG ISt iDa $ 972.789,36
UA E DIRECCION DE IMPUESTOS
FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE - MIB A ANAS NAGONALES 800197268 25/11/2025 DUMAR INGENIEROS S.A S. 012-2024 / MONTERIA, CORDOBA | § 3.636.010,19)
UA E DIRECCION DE IMPUESTOS CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024 013-2024 PAF-
FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE - MIB N ONALES 800197268 25/11/2025 o o $ 1.181.360,66
UA E DIRECCION DE IMPUESTOS
FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE - MIB N ONALES 800197268 25/11/2025 DUMAR INGENIEROS S.AS. 012-2024 / MONTERIA, CORDOBA | § 5.191.518,00)
UA E DIRECCION DE IMPUESTOS
FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE - MIB N ONALES 800197268 25/11/2025 CONSORCIO MONTERIA ET 011-2024 /MONTERIA, CORDOBA | § 1.393.053,43
UA E DIRECCION DE IMPUESTOS
FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE - MIB N ONALES 800197268 25/11/2025 CONSORCIO MONTERIA ET 011-2024 /MONTERIA, CORDOBA | § 2.048.926,38)
UA E DIRECCION DE IMPUESTOS CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024 013-2024 PAF-
FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE - MIB N ONALES 800197268 25/11/2025 R o $ 2.810.056,20)
UAE DIRECCION DE IMPUESTOS ASISTENCIA TECNICA - ID 313234 COBRO ASISTENCIA TECNICA
FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE - MIB A NACONATES 800197268 25/11/2025 e $ 1,656.052,53|
U A E DIRECCION DE IMPUESTOS !
FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE - MIB N ONALES 800197268 Ajuste al peso $ (233,25)
FINDETER 1223-2023 NA APROXIMACION MULTIPLOS DE 1000 PAGO RETENCIONES 5 679.62
ESPACIO PUBLICO - ID 324474 PAGO INTERVENTORIA ACTA 7 ETAPA 2 CONTRATO
oL CONSORCIO DEPORTIVO LOS DE INTERVENTORIA 013-2024 PAF-MIB-1-056-2024 PUERTO
FINDETER 1223-2023 PAF-MIB--056-2024  |EP/ Puerto Inrida - BUERTOS 204 901859066 16/12/2025 INIRIDA FAGTURA 32 DEL 211212025 RETEGARATIA (10%) $ 1.635.422,65|
Guainia
$195396.88
ESPACIO PUBLICO - ID 325959 PAGO INTERVENTORIA ACTA 6 ETAPA 2 CONTRATO
013-2024 PAF-MIB-1-056- - CONSORCIO DEPORTIVO LOS DE INTERVENTORIA 013-2024 PAF-MIB-1-056-2024 PUERTO
FINDETER 1223-2023 2024 PUERTO CARRERO |EP / Puerto Carrefio - PUERTOS 2024 901859066 171212025 CARRENO FACTURA 31 DEL 1/1212025 RETEGARANTIA (10%) | © 5.083.112,75
Vichada
$607319.70
CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024 013-2024 PAF-
FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA MUNICIPIO DE PUERTO CARRENO 892099305 1012/2025 VIB-1086 2024 PUERTO CARRERIG $ 158.092,76]
FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA MUNICIPIO DE PUERTO CARRENO 892099305 10/12/2025 CONSORCIO PARQUES IDESA 32- 014-PAF-MIB-0-075-2024/ $ 1.330.298, 45/
PUERTO CARRENO
FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA MUNICIPIO DE PUERTO CARRENO 892099305 Ajuste al peso $ (391,21)
FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA MUNICIPIO DE TURBO 800081138 15/12/2025 CONSORCIO INTER-URABA - 005-2024 / TURBO, ANTIOQUIA $ 120.895.78|
y Impuesto CONTRIBUCION DE OBRA - CONSORCIO RECREOGUAJIRA -
FINDETER 1223-2023 NA CONTRIBUCION OBRA NA NA S/12/2025 0022024 / EL MOLINO, GUAJIRA s 1931256
y Impuesto CONTRIBUCION DE OBRA - RODRIGUEZ GONZALEZ CARLOS
FINDETER 1223-2023 NA CONTRIBUCION OBRA NA NA S/12/2025 DARIO - 016-2024/ SAN JOSE DEL GUAVIARE $ 30.767.242,64
y Impuesto CONTRIBUCION DE OBRA - CONSORCIO PARQUES IDESA 32-
FINDETER 1223-2023 NA CONTRIBUCION OBRA NA NA S/12/2025 014-PAF-MIB-0-075-2024/ PUERTO CARRENO $ 6.851.492,25
. Impuesto N
FINDETER 1223-2023 N/A CONTRIB e OBRA N/A N/A Ajuste al peso $ (47,45)
UAE DIRECCION DE IMPUESTOS
FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE - MIB G RDUAAS NAGIONALES 800197268 18/12/2025 CONSORCIO INTER-URABA - 005-2024 / TURBO, ANTIOQUIA $ 2.417.915,52)
UAE DIRECCION DE IMPUESTOS CONSORCIO RECREOGUAJIRA - 002-2024 / EL MOLINO,
FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE - MIB G R AAS NAGIONALES 800197268 18/12/2025 NN $ 19.725,02
UAE DIRECCION DE IMPUESTOS RODRIGUEZ GONZALEZ CARLOS
FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE - MIB G R AAS NAGIONALES 800197268 18/12/2025 DRI o1 200 AN SR Det. GUAVIARE $ 12.306.897,06)
UAE DIRECCION DE IMPUESTOS CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024 013-2024 PAF-
FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE - MIB G R AAS NAGIONALES 800197268 18/12/2025 B D0 2004 PURRTO CASRERG $ 948.556,53
UAE DIRECCION DE IMPUESTOS PEDRAZA DIAZ CAMILO -015-2023 / SAN JOSE DEL GUAVIARE,
FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE - MIB G R AAS NAGIONALES 800197268 18/12/2025 BURAE $ 1.908.520,05|
UAE DIRECCION DE IMPUESTOS CONSORCIO PARQUES IDESA 32- 014-PAF-MIB-0-075-2024/
FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE - MIB G R AAS NAGIONALES 800197268 18/12/2025 PUERTO CARREND $ 2.660.596,90)
UAE DIRECCION DE IMPUESTOS !
FINDETER 1223-2023 N/A RETE FUENTE - MIB G D AAS NAGIONALES 800197268 Ajuste al peso $ (211,08)
APROXIMACION MULTIPLOS DE 1000 PAGO RETENCIONES 5 104.22|
ESPACIO PUBLICO - ID 330534 PAGO INTERVENTORIA ACTA 7 ETAPA 2 CONTRATO
013-2024 PAF-MIB-1-056- ~ CONSORCIO DEPORTIVO LOS DE INTERVENTORIA 013-2024 PAF-MIB-1-056-2024 PUERTO
FINDETER 1223-2023 2024 PUERTO CARRENO Sir:a:“:“" Carrefio - PUERTOS 2024 901859066 26/01/2026 CARRENO FACTURA 33 DEL 6/1/2026 RETEGARANTIA (10%) ¢ 5.889.455,53
$703659.85




014-PAF-MIB-0-075-2024/

ESPACIO PUBLICO -

1D 330487 PAGO OBRA ACTA 6 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA

FINDETER 1223:2023 | 214-PAFMIB0.079202U | g pyerto nirida - CONSORCIO PARQUES IDESA 32 901856386 28/01/2026 014-2024 PAF-MIB-0-075-2024 PUERTO CARRENO FACTURA | $ 14.897.293,99
! Guainia IDES43 DEL 7/1/2026 RETEGARANTIA (10%) $1873972.50
014-PAF-MIB-0-075-2024/ ESPACIO PUBLICO - 1D 330753 PAGO OBRA ACTA 7 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA
FINDETER 1223-2023 PUE’RTO iNlR[D/; GLlAlNiA EP / Puerto Inirida - CONSORCIO PARQUES IDESA 32 901856386 28/01/2026 014-PAF-MIB-0-075-2024 PUERTO INIRIDA FACTURA IDES44 $ 14.897.293,99
' Guainia DEL 23/1/2026 RETEGARANTIA (10%) $1873972.50
CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024 013-2024 PAF-MIB-
FINDETER 1223-2023 NiA RETE ICA MUNICIPIO DE PUERTO CARRENO 892099305 13/01/2026 e oo Pt aa $ 51.035,27
FINDETER 1223-2023 NA RETE ICA MUNICIPIO DE PUERTO CARRENO 892099305 Ajuste al peso s (35,.27)
FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA MUNICIPIO EL MOLINO 800092788 15/01/2026 gggf‘?{ic‘o RECREOGUAJIRA - 002-2024 / EL MOLINO, s 5.917,51
FINDETER 1223-2023 NA RETE ICA MUNICIPIO EL MOLING 800092788 Afuste al peso s 82,49
MUNICIPIO SAN JOSE DEL RODRIGUEZ GONZALEZ CARLOS
FINDETER 1223-2023 NIA RETE ICA D 800103180 19/01/2026 B e e oeL GUAVIARE $ 4.922.758,82
MUNICIPIO SAN JOSE DEL PEDRAZA DIAZ CAMILO -015-2023 / SAN JOSE DEL GUAVIARE,
FINDETER 1223-2023 NIA RETE ICA D 800103180 19/01/2026 PEDRAZA ! $ 159.043,34
FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA MUN'C'Z'S AS\/‘:L“;SSE DEL 800103180 Ajuste al peso $ 197,84
CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024 013-2024 PAF-MIB-
FINDETER 1223-2023 NiA RETE ICA MUNICIPIO DE INIRIDA 892009105 20/01/2026 T B O PR 0 $ 16.419,91
FINDETER 1223-2023 A RETE ICA MUNICIPIO DE INIRIDA 892099105 Afuste al peso s (19,91
U AE DIRECCION DE IMPUESTOS CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024 013-2024 PAF-MIB-
FINDETER 1223-2023 NiA RETE FUENTE -EP £ DIRECCION DE IMPUES 800197268 23/01/2026 R B e T s 98.519,44
U AE DIRECCION DE IMPUESTOS CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024 013-2024 PAF-MIB-
FINDETER 1223-2023 NiA RETE FUENTE -EP 2 DIRECCION DE IMPUES 800197268 23/01/2026 O e P e P s 306.211,61
U AE DIRECCION DE IMPUESTOS )
FINDETER 1223-2023 NiA RETE FUENTE -EP £ DIRECCION DE IMPUES 800197268 Ajuste al peso $ 268,95
MINISTERIO DE EDUCACION UNION TEMPORA CHOCO 24 - 009- PAF-MIB-1-005-2024 /
FINDETER 1223-2023 NiA ESTAMPILLA o DE ED! 899999001 9/01/2026 O roR s 28.183,56
MINISTERIO DE EDUCACION DIAZ CORTES MARIA FERNANDA - 001-2024 / EL MOLINO,
FINDETER 1223-2023 NiA ESTAMPILLA o DE ED! 899999001 9/01/2026 DIz co s 47.878,72
MINISTERIO DE EDUCACION CONSORCIO PARQUES IDESA 32- 014-PAF-MIB-0-075-2024/
FINDETER 1223-2023 NiA ESTAMPILLA o DE ED! 899999001 9/01/2026 ORI PARQUES IoES s 1.416.012,14
FINDETER 1223-2023 NIA ESTAMPILLA T o UCACION 899999001 9/01/2026 CONSORCIO MONTERIA ET 011-2024 /MONTERIA, CORDOBA | $ 210.621,11
FINDETER 1223-2023 N/A ESTAMPILLA M'N'STETV'EC?OEN?LUCAC'ON 899999001 9/01/2026 DUMAR INGENIEROS S.A.S. 012-2024 / MONTERIA, CORDOBA | $ 4.725.478,73
MINISTERIO DE EDUCACION CONSULTORES DONOVAN SAS - 003-2024 / NECOCLI,
FINDETER 1223-2023 NiA ESTAMPILLA o oE ED! 899999001 9/01/2026 PR s 109.708,01
MINISTERIO DE EDUCACION CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024 013-2024 PAF-MIB
FINDETER 1223-2023 NiA ESTAMPILLA o DE ED! 899999001 9/01/2026 R B e P s 128.220,83
MINISTERIO DE EDUCACION CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024 013-2024 PAF-MIB
FINDETER 1223-2023 NiA ESTAMPILLA o DE ED! 899999001 9/01/2026 R B e P s 19.391,03
MINISTERIO DE EDUCACION CONSORCIO PARQUES IDESA 32- 014-PAF-MIB-0-075-2024/
FINDETER 1223-2023 NiA ESTAMPILLA N 899999001 9/01/2026 OO I0 PARQUES 1ok s 718.219,79
MINISTERIO DE EDUCACION CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024 013-2024 PAF-MIB-
FINDETER 1223-2023 NiA ESTAMPILLA o, 899999001 9/01/2026 O e P e P o $ 134.130,65
MINISTERIO DE EDUCACION CONSORCIO PARQUES IDESA 32- 014-PAF-MIB-0-075-2024/
FINDETER 1223-2023 NiA ESTAMPILLA o, 899999001 9/01/2026 e s 94.146,25
MINISTERIO DE EDUCACION RODRIGUEZ GONZALEZ CARLOS
FINDETER 1223-2023 NiA ESTAMPILLA o, 899999001 9/01/2026 B e S | GUAVIARE s 362.541,72
FINDETER 1223-2023 NiA ESTAMPILLA T CACON 899999001 9/01/2026 CONSORCIO MONTERIA ET 011-2024 /MONTERIA, CORDOBA | $ 316.147,36
FINDETER 1223-2023 N/A ESTAMPILLA M'N'STEi'EC?gNi'iUCAC'ON 899999001 9/01/2026 CONSORCIO MONTERIA ET 011-2024 /MONTERIA, CORDOBA | $ 272.597,18
MINISTERIO DE EDUCACION CONSORCIO PARQUES IDESA 32- 014-PAF-MIB-0-075-2024/
FINDETER 1223-2023 NiA ESTAMPILLA o, 899999001 9/01/2026 e s 740.272,33
FINDETER 1223-2023 NiA ESTAMPILLA T CACON 899999001 9/01/2026 CONCRECIVIL S.A.S BIC - 004-2024 / NECOCLI, ANTIOQUIA $ 667.488,35
FINDETER 1223-2023 NiA ESTAMPILLA T CACION 899999001 9/01/2026 DUMAR INGENIEROS S.A.S. 012-2024 / MONTERIA, CORDOBA | § 19.872.826,80
MINISTERIO DE EDUCACION CONSULTORES DONOVAN SAS - 003-2024 / NECOCLi,
FINDETER 1223-2023 NiA ESTAMPILLA o, 899999001 9/01/2026 oy s 109.122,50
MINISTERIO DE EDUCACION CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024 013-2024 PAF-MIB-
FINDETER 1223-2023 NiA ESTAMPILLA o, 899999001 9/01/2026 O e P e P s 53.047,75
MINISTERIO DE EDUCACION CONSORCIO PARQUES IDESA 32- 014-PAF-MIB-0-075-2024/
FINDETER 1223-2023 NiA ESTAMPILLA o, 899999001 9/01/2026 e s 549.145,69
MINISTERIO DE EDUCACION CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024 013-2024 PAF-MIB-
FINDETER 1223-2023 NA ESTAMPILLA N 899999001 9/01/2026 O P e P $ 36.630,69
MINISTERIO DE EDUCACION CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024 013-2024 PAF-MIB-
FINDETER 1223-2023 NA ESTAMPILLA NS 899999001 9/01/2026 e P e P $ 91.506,09
MINISTERIO DE EDUCACION CONSORCIO PARQUES IDESA 32- 014-PAF-MIB-0-075-2024/
FINDETER 1223-2023 NA ESTAMPILLA NS 899999001 9/01/2026 A Lt $ 151.355,65
FINDETER 1223-2023 N/A ESTAMPILLA M'N'STEi'EC?gNi[EUCAC'ON 899999001 9/01/2026 CONSORCIO MONTERIA ET 011-2024 /MONTERIA, CORDOBA | $ 243.689,64
MINISTERIO DE EDUCACION PEDRAZA DIAZ CAMILO -015-2023 / SAN JOSE DEL GUAVIARE,
FINDETER 1223-2023 NA ESTAMPILLA NS 899999001 9/01/2026 PEDRAZA | s 260.213,18
MINISTERIO DE EDUCACION CONSORCIO PARQUES IDESA 32- 014-PAF-MIB-0-075-2024/
FINDETER 1223-2023 NA ESTAMPILLA NS 899999001 9/01/2026 e o s 1.010.475,75
FINDETER 1223-2023 NIA ESTAMPILLA TR o _CACION 899999001 9/01/2026 CONSORCIO MONTERIA ET 011-2024 /MONTERIA, CORDOBA | $ 89.169,77
MINISTERIO DE EDUCACION UNION TEMPORA CHOCO 24 - 009- PAF-MIB-1-005-2024 /
FINDETER 1223-2023 NA ESTAMPILLA N 899999001 9/01/2026 oA $ 62.053,13
FINDETER 1223-2023 NiA ESTAMPILLA TR o _CACION 899999001 9/01/2026 DUMAR INGENIEROS S.A.S. 012-2024 / MONTERIA, CORDOBA | § 11.033.599,97
FINDETER 1223-2023 NA ESTAMPILLA MINISTERIO DE EDUCACION 899999001 91012026 DUMAR INGENIEROS S.A.S. 012-2024 / MONTERIA, CORDOBA | $ 536.929,75

NACIONAL




MINISTERIO DE EDUCACION CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024 013-2024 PAF-MIB-
FINDETER 1223-2023 NIA ESTAMPILLA N 899999001 9/01/2026 e PR Ay P 81.065,78
FINDETER 1223-2023 NIA ESTAMPILLA M'N'STETEC?SN?_UCAC'ON 899999001 9/01/2026 DUMAR INGENIEROS S.A.S. 012-2024 / MONTERIA, CORDOBA 1.818.005,09
MINISTERIO DE EDUCACION CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024 013-2024 PAF-MIB-
FINDETER 1223-2023 NIA ESTAMPILLA N 899999001 9/01/2026 e P i 98.446,72
FINDETER 1223-2023 N/A ESTAMPILLA M'N'STETEC?SN?_UCAC'ON 899999001 9/01/2026 DUMAR INGENIEROS S.A.S. 012-2024 / MONTERIA, CORDOBA 662.638,00
FINDETER 1223-2023 NIA ESTAMPILLA M'N'STETEC?SN?_UCAC'ON 899999001 9/01/2026 CONSORCIO MONTERIA ET 011-2024 /MONTERIA, CORDOBA 116.087,79
FINDETER 1223-2023 NIA ESTAMPILLA M'N'STETEC?SN?_UCAC'ON 899999001 9/01/2026 CONSORCIO MONTERIA ET 011-2024 /MONTERIA, CORDOBA 170.743,87
MINISTERIO DE EDUCACION CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024 013-2024 PAF-MIB-
FINDETER 1223-2023 NIA ESTAMPILLA N 899999001 9/01/2026 e P P i 702.514,05
FINDETER 1223-2023 NIA ESTAMPILLA M'N'STETEC?SN?_UCAC'ON 899999001 9/01/2026 CONSORCIO INTER-URABA - 005-2024 / TURBO, ANTIOQUIA 201.492,96
MINISTERIO DE EDUCACION CONSORCIO RECREOGUAJIRA - 002-2024 / EL MOLINO,
FINDETER 1223-2023 NIA ESTAMPILLA N 899999001 9/01/2026 CONSOR, 4.931,26
MINISTERIO DE EDUCACION RODRIGUEZ GONZALEZ CARLOS
FINDETER 1223-2023 NIA ESTAMPILLA N 899999001 9/01/2026 B e i oEL GUAVIARE 3.076.724,26
MINISTERIO DE EDUCACION CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024 013-2024 PAF-MIB-
FINDETER 1223-2023 NiA ESTAMPILLA N 899999001 9/01/2026 ) P 79.046,38
. MINISTERIO DE EDUCACION PEDRAZA DIAZ CAMILO -015-2023 / SAN JOSE DEL GUAVIARE,
FINDETER 1223-2023 NiA ESTAMPILLA N 899999001 9/01/2026 o 159.043,34
MINISTERIO DE EDUCACION CONSORCIO PARQUES IDESA 32- 014-PAF-MIB-0-075-2024/
FINDETER 1223-2023 NiA ESTAMPILLA N 899999001 9/01/2026 R 0 paRQ 665.149,23
MINISTERIO DE EDUCACION CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024 013-2024 PAF-MIB-
FINDETER 1223-2023 NiA ESTAMPILLA N 899999001 9/01/2026 ) P P i 8.209,95
MINISTERIO DE EDUCACION CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024 013-2024 PAF-MIB-
FINDETER 1223-2023 NiA ESTAMPILLA N 899999001 9/01/2026 e P P i 25.517,63
FINDETER 1223-2023 N/A ESTAMPILLA M'N'STETJEC?SN??_UCAC'ON 899999001 Ajuste al peso (429,43)
MUNICIPIO SAN JOSE DEL AVISOS Y TABLEROS - RODRIGUEZ GONZALEZ CARLOS
FINDETER 1223-2023 NiA Impuesto AVISOS Y TA| O S O o5 800103180 19/01/2026 B Bz o 738.413,82
MUNICIPIO SAN JOSE DEL
FINDETER 1223-2023 NiA Impuesto AVISOS Y TA| O S O o5 800103180 Ajuste al peso (413,82)
EgsACIO PUBLICO - 1D 333698 PAGO OBRA DEV RETEGARANTIA $90869452.21
FINDETER 1223-2023 008-2024 DEJO CONSTRUCCIONES SAS 900234282 25/02/2026 CONTRATO DE OBRA 90.869.452,21
VALLE DEL GUAMUEZ, 008-2024 C.C 1 DEL 2/2/2026
PUTUMAYO
CONSORCIO PARQUES IDESA 32- 014-PAF-MIB-0-075-2024/
FINDETER 1223-2023 NIA RETE ICA MUNICIPIO DE PUERTO CARRENO 892099305 510212026 S o 157.476,68
FINDETER 1223-2023 NIA RETE ICA MUNICIPIO DE PUERTO CARRENO 892099305 Ajuste al peso (476,68)
CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024 013-2024 PAF-
FINDETER 1223-2023 NIA RETE ICA MUNICIPIO DE INIRIDA 892099105 510212026 O O G 59.131,08
CONSORCIO PARQUES IDESA 32- 014-PAF-MIB-0-075-2024/
FINDETER 1223-2023 NIA RETE ICA MUNICIPIO DE INIRIDA 892099105 510212026 P 157.476,68
FINDETER 1223-2023 N/A RETE ICA MUNICIPIO DE INIRIDA 892099105 Aluste al peso 39224
UAE DIRECCION DE IMPUESTOS CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024 013-2024 PAF-
FINDETER 1223-2023 NIA RETE FUENTE -EP e NN ES 800197268 20/02/2026 R e ek 354.786,48
UAE DIRECCION DE IMPUESTOS CONSORCIO PARQUES IDESA 32- 014-PAF-MIB-0-075-2024
FINDETER 1223-2023 NIA RETE FUENTE -EP e NN ES 800197268 20/02/2026 O A 1.732.243,49
UAE DIRECCION DE IMPUESTOS CONSORCIO PARQUES IDESA 32- 014-PAF-MIB-0-075-2024
FINDETER 1223-2023 NIA RETE FUENTE -EP A N NP ES 800197268 20/02/2026 i 1.732.243,49
UAE DIRECCION DE IMPUESTOS !
FINDETER 1223-2023 NIA RETE FUENTE -EP e NN UES 800197268 Ajuste al peso (273.46)
AT - ESPACIO ASISTENCIA TECNICA MIB Y EP ID 332410:
PUBLICO-EPy Avance del 100% del contrato derivado del proyecto de Espacio
FINDETER 1223-2023 NIA MEJORAMIENTO R B R DD R 800096329 1710212026 Publico del municipio de Puerto Carrefio — Vichada y a la firna del 44.713.416,68]
TERRITORIAL FINDETER <l VL e
INTEGRAL DE acta de inicio de los proyectos de Espacio Publico en los municipios
BARRIOS - MIB de Argelia -Cauca, Tumaco- Narifio y Samaniego- Nariio.
$27.920.959.546,04
TOTAL PAGOS
CLAUDIA ANDREA RAMIREY - ‘o , /,
SUPERVISOR CONTRATO: 2 s
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