
 

 

 

INFORME SUPERVISIÓN 

 

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME:07/07/2026 

PERIODO DEL INFORME: 12/05/2026 al 30/05/2026 

 

 

NOMBRE DEL PROYECTO: CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA SEPTIMA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO. 

CONTRATO O CONVENIO MARCO: 223004 

CLIENTE: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 

 
 

 

SUPERVISORES ANTERIORES (Indicarlo en orden cronológico desde junio 2025) 
 

 

SUPERVISIÓN ACTUAL 

 

NOMBRE SUPERVISOR 

 

No. CONTRATO 

 

FECHA INICIO CONTRATO 

 

FECHA DE TERMINACIÓN 
 

 

JAHER ENRIQUE MENDOZA TIRADO 

 

2025450 

 

6/03/2025 

 

27/06/2025 

Danna Fernanda Calderon Velez 2026707 11/02/2026 11/08/2026 

 

 

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE OBRA (OBJETO  DE SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO  Y CONTROL POR PARTE DEL INTERVENTOR) 

 

NÚMERO DEL CONTRATO OBRA: 2240072 

 

OBJETO CONTRACTUAL: 

 

CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA SEPTIMA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA 

POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO. 

CONTRATISTA: Consorcio Acueducto Enterritorio 

PLAZO INICIAL: Cuatro (4) meses 

VALOR INICIAL: $ 1.428.344.270,27 

FECHA DE INICIO: 30/08/2024 

 

 

 

NOVEDADES CONTRACTUALES (Organizadas Cronológicamente) 

 

No. NOVEDAD 

 

TIPO DE NOVEDAD 

 

FECHA SUSCRIPCIÓN 

 

PLAZO NOVEDAD 

 

VALOR 

 

OBSERVACIÓN 

x 
     

 
x 

     

 

PLAZO ACTUALIZADO (INCLUIDO PRÓRROGAS Y/O SUSPENSIONES): 
 

Cuatro (4) meses 

VALOR ACTUALIZADO (INCLUIDO ADICIONES Y/O REDUCCIONES): N/A 

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA: 13/02/2025 

% AVANCE PROGRAMADO FISICO: 0,00% 

% AVANCE EJECUTADO FISICO: 0,00% 

ESTADO DEL CONTRATO OBRA: TERMINADO 

 

 

DATOS GENERALES DEL CONTRATO  DE INTERVENTORÍA (OBJETO DE SEGUIMIENTO  POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN DESIGNADA POR ENTERRITORIO) 

 

NÚMERO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 2240130 

 

 
 

 

OBJETO CONTRACTUAL: 

 

 

 

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA 

EJECUCIÓN DE LA SEPTIMA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA  DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 

CONTRATISTA: CONSORCIO INTER EQUILIBRIO 

PLAZO INICIAL: Cuatro (4) meses 

VALOR INICIAL: 206190610,5 

FECHA DE INICIO: 30/08/2024 

 
No. NOVEDAD TIPO DE NOVEDAD FECHA SUSCRIPCIÓN PLAZO NOVEDAD VALOR OBSERVACIÓN 

 

 
 

 

 

 
 

 

NOVEDADES CONTRACTUALES 

1 Suspensión 28/12/2024 45 dias 
  

2 Prórroga 10/02/2025 3 meses 
  

3 
 

Suspensión 
 

12/03/2025 
 

2 meses 
  

4 
 

Prorroga 
 

12/07/2025 
 

3 meses 
  

5 
 

Prorroga 
 

12/08/2025 
 

3 meses 
  

6 
 

Prorroga 
 

13/01/2026 
 

4 meses 
  

PLAZO ACTUALIZADO (INCLUIDO PRÓRROGAS Y/O SUSPENSIONES): veinte meses y 16 dias 

 

VALOR ACTUALIZADO (INCLUIDAS ADICIONES): 
 

N/A 

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA: 15/05/2026 

ESTADO DEL CONTRATO INTERVENTORÍA: TERMINADO 

 

DATOS DE LA FASE O ETAPA DEL CONTRATO  DE OBJETO SUPERVISIÓN (Para contratos que se desarrollan en varias fases) 

FASE 1 

DENOMINACIÓN DE LA ETAPA: N/A 

VALOR DE LA FASE O ETAPA 

PLAZO DE EJECUCIÓN: 

FECHA DE INICIO: 

FECHA DE TERMINACIÓN: 

FASE 2 

DENOMINACIÓN DE LA ETAPA: N/A 

VALOR DE LA FASE O ETAPA 

PLAZO DE EJECUCIÓN: 

FECHA DE INICIO: 

FECHA DE TERMINACIÓN: 

 

BALANCE FINANCIERO  Y PRESUPUESTAL CONTRATOS 

CONTRATO OBRA 

VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO: 1.428.344.270,27 

TOTAL PAGADO A LA FECHA: $ 0,00 

SALDO PENDIENTE POR PAGAR: $ 0,00 

ANTICIPO GIRADO $ 0,00 

ANTICIPO AMORTIZADO A LA FECHA $ 0,00 

ANTICIPO POR AMORTIZAR $ 0,00 

% EJECUCIÓN FINANCIERA 0,00% 

CONTRATO INTERVENTORÍA 

VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO: 206.190.610,51 

TOTAL PAGADO A LA FECHA: 80.414.338,10 

SALDO PENDIENTE POR PAGAR: 

% EJECUCIÓN FINANCIERA 

125.776.272,41 

39,00% 
 



RELACIÓN DE GARANTÍAS 

CONTRATO DE OBRA 

 PÓLIZA NO. Aseguradora Amparo Vigencia (fecha) Valor Aseg. Fecha expedición Aprobación 

 

 

 

Última póliza aprobada 

       

       

       

       

       

 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

 PÓLIZA NO. Aseguradora Amparo Vigencia (fecha) Valor Aseg. Fecha expedición Aprobación 

 

 

 

Última póliza aprobada 

      
 

 

      

 
 

      

 
 

       

       

 

VISITAS TÉCNICAS DEL PERIODO (En caso de presentarse) 

 

FECHA DE LA VISITA: N/A 

PROYECTO: N/A 

OBJETO O MOTIVO DE LA VISITA: N/A 

 

OBSERVACIONES Y/O COMPROMISOS: N/A 

     

Foto 1 . Foto 2. 

 

REUNIONES DE SEGUIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APROBACIÓN INFORMES DE INTERVENTORÍA 

INFORME MENSUAL 

CONSECUTIVO INFORME MENSUAL PERIODO INFORME APROBADO RADICADO DE INTERVENTORÍA COMUNICADO DE APROBACIÓN 

    

    

    

    

    

 

 

OBSERVACIONES: 

 

RELACIÓN DE LAS COMUNICACIONES REMITIDAS 
 

FECHA RADICADO ASUNTO DESTINATARIO 

    

    

    

    

    

 

PROCESOS DE INCUMPLIMIENTO Y ACCIONES JUDICIALES 
 

FECHA RADICADO ASUNTO ESTADO 

    

    

 

RESPUESTAS A ENTES DE CONTROL 
 

FECHA RADICADO ASUNTO  

   

   

   

 

COMPONENTE SOCIAL 

 

COMPONENTE AMBIENTAL 

 

• TRÁMITES DE PERMISOS AMBIENTALES Y ESPECIFICAR SU ESTADO. N/A 

• SEGUIMIENTO MANEJO DE RESIDUOS N/A 

• CAPACITACIONES AMBIENTALES DEL PERIODO N/A 

• VISITAS DE OBRA DEL COMPONENTE AMBIENTAL N/A 

• DEMÁS ASPECTOS RELEVANTES QUE CONSIDEREN DEL COMPONENTE AMBIENTAL N/A 

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR AL CONTRATO OBJETO DE SUPERVISIÓN 

• El jueves 07 de mayo se tuvo una reunión con el fin de llegar a un común acuerdo en cómo proceder con los contratos de Guachucal, Cuaspud. 

• El 10 de junio se envió formato F-FI-27 para firma, ya que es necesario para solicitar el balance económico de los contratos terminados anticipadamente y así saber si se debe tener en cuenta la liberación de saldos 

• El 19 de mayo se envió informe bimestral 12 a firmas para su respectivo envió a ministerio. 

• El 20 de mayo se realizó el informe bimestral 13 y se envió a firmas para enviar a ministerio. 

 

 

 

 

Elaboró: Danna Fernanda Calderon Velez 

 

 

 
Nombre: Danna Fernanda Calderon Velez 

Apoyo Supervisor 

VoBo Nombre Firma 

Gestor Convenio Carlos Andres Bravo 
 

Apoyo Técnico a la Supervisión 
  

 
Apoyo Financiero 

  

Apoyo Juridico Ana Milena Potes Mazuera 
 

 
Apoyo Social (cuando aplique) 

  

 
Apoyo Ambiental (cuando aplique) 

  

 


