INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ORDEN DE PAGO

Fecha de Impresion: 16/07/2026

Orden de Pago No: 1727
Fecha elaboracion: 8/07/2026 Formato Radicacién N: 2188 Radicado No. :
Dependencia: STCSV-S.T. CONSERVACION SUBSISTEMA VIAL No De Pago: 4 Contrato IDU-1546-2025
Tipo y Subtipo de . . .
Pago: Pago contratos de Obra Pagos mensuales, mayores cantidades obra, ajustes, reajustes,

reconocimiento por desequilibrio econémico, pago final liquidacion.

Beneficiarios del Pago:
Tercero Principal

CONSORCIO INFRAVIAL CAPITAL CCINIT 902016817
INFORMACION PARA GIRO
CC/NIT Girar a Nombre de Valor Banco Numero de Cuenta Tipo Cta Forma De Pago
902016817 CONSORCIO INFRAVIAL CAPITAL $3,637,851,929 BANCO DE 248821563 AHORROS TRANSFERENCIA
OCCIDENTE
Rubro Fuente Fecha CRP Pasivo Fecha Saldo Vigente Valor a Utilizar Nuevo Saldo Factura
023011724022024014004115 74 18/12/2025 4884 0 $544,587,105 $544,587,105 $0 4
023011724022024014004115 74 01/01/2026 57 0 $17,937,273,479 $3,093,264,824 $14,844,008,655 4
Pago de Contratos Valor Exento 6.319.021.479,00
Base Gravable 0,00
Valor IVA 0,00
Subtotal 6.319.021.479,00
Descuentos 0,00
Amortizacion Anticipo 2.681.169.550,00
Garantia Adicional 0,00
Total 3.637.851.929,00
N° Acta/Res/Acto Adtvo Concepto Fecha

Descripcion del pago:

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL ARTERIAL NO TRONCAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTA
D.C. GRUPO 7 SEGUN ACTA No. 5 DE RECIBO PARCIAL No. 3 DEL PERIODO 01 AL 30 DE JUNIO DE 2026. ACTA DE AJUSTE No. 2 DE RP 2.

Revisados y verificados los documentos soportes y una vez evidenciado el cumplimiento de todos los requisitos y condiciones para el respectivo giro, incluyendo lo
referente al pago de los Aportes parafiscales, Sistema de Seguridad Social Integral y Obligaciones laborales , el suscrito procede a autorizar el presente pago.

Dr(a) Nombre: NELSON MAURICIO REINA MANOSALVA

SGI-SUBDIRECCION GRAL DE INFRAESTRUCTURA

Firmado digitaimente
por NELSON MAURICIO REINAMANOSALVA

fecha 16/07/2026 10:26:29a. m.
Autoriza:

Firma

Elaboro: JUAN CAMILO VILLALBA VILLEGAS

jueves, 16 de julio de 2026 DESARROLLADO POR: STONE COLOMBIA
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FORMATO

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

FO-CI-50

| Conservacion de Infraestructura

SUBDIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCION TECNICA DE CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA SUBDIRECCION TECNICA DE CCONSERVACION DEL SUBSISTEMA VIAL

CONTRATO No. 1546 DE 2025

ACTA No 5 DE RECIBO PARCIAL No 3 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1/06/2026 A 30/06/2026
Dia/Mes/Afio Dia/Mes/Afio

OBJETO

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL ARTERIAL NO TRONCAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 7"

CONTRATISTA

VALOR ACTUALIZADO

CONTRATO DE INTERVENTORIA ASOCIADO

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

El representante legal de la interventoria,

del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Clausula No.

CONSORCIO INFRAVIAL CAPITAL

(indique el objeto del contrato de ejecucion suscrito)

(Escriba el nombre o razon social del contratista)

51.126.655.279,00

(Escriba en numeros, el valor inicial 0 actualizado del Contrato incluyendo modificaciones si aplican )

CONSORCIO INTER VIAL VELNEC - CONTRATO IDU 1561-2025

(Escriba el nombre o razon social del Interventor y el numero de Contrato de Interventoria )

LUIS FERNANDO QUESADA SALTARIN

PAOLA MARIA CRISTANCHO CHARRY

(Escriba el nombre del Supervisor)

deja constancia

(Nombre del representante legal de la Interventoria)

9 (NUEVE)

(Escriba el numero de la clausula del contrato que establece el pago)

A. DATOS ESPECIFICOS

del Contrato de Obra N°

1546 DE 2025

en la cual se establece la Forma de Pago, asi como lo exigido en las especificaciones técnicas para cada una de las actividades y/o items a reconocer en la presente acta (Condiciones y controles para el recibo, medida y pago).

o ErEoUTAon
CoNDICIONES CONTRACTUALES
PresenTe PO oo
e
p— o PREGIO UNTARIO CON AU cwmon wor o iR
OBRAS DE CONSERVACION POR REACCION
7,000 - RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO FLEXIBLE MALLA VIAL ARTERIAL URBANA 6=0.26 0

1,001 JREPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO M2 $ 1413,00 0 S - 0 5 -

1,002 REPLANTEO GENERAL M2 $1.301,00 0 s - 0 $ -
DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y

1,003 DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES M3 $57.984,00 0 $ - 0 $ -
TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO

1,004 (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) | M3 $60.040,00 0 s - 0 $ -
EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.
ESTABILIZACION DE SUBRASANTE CON RAJON (SUMINISTRO, EXTENDIDO,

1,008 NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL. NO INCLUYE MATERIAL DE SELLO) M3 $160.735,00 0 $ - 0 $ -

1,006 EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN - HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE M3 $58.189,00 0 s . 0 s -
CARGUE)

1,007 EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN (INCLUYE CARGUE) M3 $7.874,00 0 s - 0 $ -
IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO, $4.389,00 0 s . 0 s -

1,008 BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO) M2 3894
IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y

1,009 RIEGO MEGANIGO) M2 $4.34,00 0 s - 0 $ -
RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-2 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE

1,010 Y RIEGO MECANICO) M2 $5.297,00 0 $ - 0 $ -
DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.12M (E=2.3MM, TERMOPLASTICA. INC.

101 SUMINISTRO Y APLICACION CON EQUIPO. INCL. MICROESFERAS) M $25.025,00 0 $ - 0 $ -
FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" (E=2.3MM,TERMOPLASTICA. INC. SUMINISTRO Y/

1,012 APLICACION CON EQUIPO. INC MICROESFERAS). MARCA VIAL PARA VELOCIDADES UN $ 250.238,00 0 $ - 0 $ -
MENORES O IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 1.20 M2.
DEMARCACION PASO PEATONAL-CEBRA (E=2.3MM TERMOPLASTICA. INC. SUMINISTRO

1.013 Y APLICACION CON EQUIPO. INC MICROESFERAS) M2 $208.531,00 0 $ - 0 $ -
MEZCLA ASFALTICA CON ASFALTO CAUCHO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION Y

1,014 COMPACTACION MECANICA) M3 $2.027.178,00 0 $ - 0 $ -
BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido . .

1,015 Manual, Humedecimiento y Compactacién) M3 $267.644.00 0 $ 0 $

1016 BASE GRANQLAR CLASE A (BGA_BG38) (Suministro, Extendido, Nivelacion, Humedecimiento M3 $ 265.495,00 0 s . 0 s -
|y Compactacion con vibrocompactador)
AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR (AR_SBGS50) (Suministro, . .

o1 Extendido, Nivelacion, ¥ C 61 con vil ) M3 $260.466,00 0 s N s
MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE DENSA MD16 CON CEMENTO ASFALTICO CA 14 -
HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION MANUAL,

1018 HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION MECANICA CON VIBROCOMPACTADOR TANDEM M3 §1:622030,00 0 $ ) 0 $ .
PEQUERO, INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE).
MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFALTICO CA 14

1019 (Suministro, Extendido, Nivelacién y C: i6n mecanica con vil y M3 $1.634.783,00 0 s - 0 $ -
compactador de llantas)
GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TIRA ANCHA SENTIDO

1,020 LONGITUDINAL: ENTRE 40 KN/M Y 43 KN/M. PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS M2 $20.636,00 0 $ - 0 $ -
GRANULARES. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION).

Formato: FO-AC-07 Version: 5
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FORMATO &
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

VERSION
FO-CI-50 | Conservacién de Infraestructura 8
SUBDIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION TECNICA DE CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA SUBDIRECCION TECNICA DE CCONSERVACION DEL SUBSISTEMA VIAL
CONTRATO No. 1546 DE 2025
ACTA No 5 DE RECIBO PARCIAL No 3 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1/06/2026 A 30/06/2026
DialMes/Afio Dia/Mes/Afio
OBJETO

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL ARTERIAL NO TRONCAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 7"

(Indique el objeto del contrato de ejecucion suscrito)

CONTRATISTA CONSORCIO INFRAVIAL CAPITAL

(Escriba el nombre o razon social del contratista)

VALOR ACTUALIZADO $ 51.126.655.279,00

(Escriba en numeros, el valor inicial o actualizado del Contrato incluyendo modificaciones si aplican )

CONTRATO DE INTERVENTORIA ASOCIADO CONSORCIO INTER VIAL VELNEC - CONTRATO IDU 1561-2025
(Escriba el nombre o razon social del Interventor y el numero de Contrato de Interventoria )
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA LUIS FERNANDO QUESADA SALTARIN

(Escriba el nombre del Supervisor)

El representante legal de la interventoria, PAOLA MARIA CRISTANCHO CHARRY deja constancia
(Nombre del representante legal de la Interventoria)
del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Clausula No. 9 (NUEVE) del Contrato de Obra N° 1546 DE 2025

(Escriba el numero de la clausula del contrato que establece el pago)

en la cual se establece la Forma de Pago, asi como lo exigido en las especificaciones técnicas para cada una de las actividades y/o items a reconocer en la presente acta (Condiciones y controles para el recibo, medida y pago).

2,000 - RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO MR 45 e= 0.30 MALLA VIAL ARTERIAL URBANA (NO INCLUYE SARDINEL)

2,001 REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO M2 $1.413,00 0 $ - 0 $ -

2,002 REPLANTEO GENERAL M2 $1.301,00 0 $ - 0 $ -

TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO
2,003 (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) M3 $60.040,00 0 $ - 0 $ -
EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.

DEMOLICION PISOS DE CONCRETO - HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE CARGUE). NO

2,004 INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES M3 $99.330,00 0 $ - 0 $ -
DEMOLICION PISOS DE CONCRETO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y

2,005 DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES M3 $67.485,00 0 $ - 0 $ -
DEWOTTCTON DE TOSAS DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIDRAUTTCO (MR
REFORZADAS, CON MARTILLO HIDRAULICO EN RETROEXCAVADORA - HORARIO e § 107.494.00 0 s . 0 s .

2,008 NOCTURNO. (INCLUYE CARGUE CON MINICARGADOR Y CORTE DE REFUERZO CON
PULIDORA MANUAL)

DEMOLICION DE LOSAS DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO (MR)
2,007 REFORZADAS, CON MARTILLO HIDRAULICO EN RETROEXCAVADORA. (INCLUYE M3 $ 183.639,00 0 $ - 0 $ -
CARGUE CON MINICARGADOR Y CORTE DE REFUERZO CON PULIDORA MANUAL)

DEMOLICTON DE LOSAS DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIDRAULTCO (MR]
REFORZADAS, CON MARTILLO HIDRAULICO EN MINICARGADOR - HORARIO NOCTURNO.

2,008 (INCLUYE CARGUE CON MINICARGADOR Y CORTE DE REFUERZO CON PULIDORA M3 $220.622,00 0 $ - 0 $ -
MANUAL)
DEMOLICION DE LOSAS DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO (MR)
2,009 REFORZADAS, CON MARTILLO HIDRAULICO EN MINICARGADOR. (INCLUYE CARGUE M3 $206.768,00 0 $ - 0 s -
CON MINICARGADOR Y CORTE DE REFUERZO CON PULIDORA MANUAL)
ESTABILIZACION DE SUBRASANTE CON RAJON (SUMINISTRO, EXTENDIDO, §160.735.00 0 s i 0 s .
2010 NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL. NO INCLUYE MATERIAL DE SELLO) M3 735
2ot EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN - HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE e $8.189.00 0 s i 0 s .
CARGUE)
2012 EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN (INCLUYE CARGUE) M3 $7.874,00 0 $ - 0 s -
LOSA DE CONCRETO MR45 - HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO, FORMALETEADO, §1.703.270,00 0 s i 0 s .
2013 COLOCACION, CURADO, JUNTAS Y ACABADO. INCLUYE CANASTILLA PASA JUNTA. M3 703270
LOSA DE CONCRETO MR45 (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACION Y ACABADO
2014 NO INCLUYE ACERO, CURADO, JUNTAS) M3 $1.245.530,00 0 $ - 0 $ -
CURADO DE LOSAS DE CONCRETO - HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO Y
205 APLICACION) M2 $3.886,00 0 s B o s .
2016 CURADO DE LOSAS DE CONCRETO (SUMINISTRO Y APLICACION) M2 $3.634,00 0 $ - 0 s -

CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE
2,017 CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ML $4.371,00 0 $ - 0 $ -
ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE OBRA.

CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE
2,018 OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 ML $3.768,00 0 $ - 0 $ -
MM, AGUA Y MANO DE OBRA

SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (INCLUYE LIMPIEZA,

2019 SUMINISTRO E INSTALACION DE FONDO Y SELLANTE) ML $20.172,00 0 $ - 0 $ -
DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.12M (E=2.3MM, TERMOPLASTICA. INC.
2020 SUMINISTRO Y APLICACION CON EQUIPO. INCL. MICROESFERAS) ML $25.025,00 0 $ - 0 $ -

FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" (E=2.3MM, TERMOPLASTICA. INC. SUMINISTRO Y
2,021 APLICACION CON EQUIPO. INC MICROESFERAS). MARCA VIAL PARA VELOCIDADES UN $ 250.238,00 0 $ - 0 $ -
MENORES O IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 1.20 M2.

DEMARCACION PASO PEATONAL-CEBRA (E=2.3MM, TERMOPLASTICA. INC. SUMINISTRO

2022 Y APLICACION CON EQUIPO. ING MICROESFERAS) m2 $208.531,00 0 $ - 0 $ -

2,023 CORTE DE VARILLA DE DIAMETRO VARIADO ENTRE 1/2" A 1 1/4" UN $1.404,00 0 $ - 0 s -
BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido

2,024 Manual, Humedecimiento y Compactacion) M3 $267.644,00 0 $ - 0 $ -

2025 BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) (Suministro, Extendido, Nivelacion, Humedecimiento " § 265.495,00 0 s i 0 s .

y Compactacion con vibrocompactador)
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FORMATO @

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA
coDIeo VERSION

FO-CI-50 | Conservacion de Infraestructura 8

SUBDIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCION TECNICA DE CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA SUBDIRECCION TECNICA DE CCONSERVACION DEL SUBSISTEMA VIAL

CONTRATO No. 1546 DE 2025

ACTA No 5 DE RECIBO PARCIAL No 3 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1/06/2026 A 30/06/2026
DialMes/Afio Dia/Mes/Afio

OBJETO

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL ARTERIAL NO TRONCAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 7"

(indique el objeto del contrato de ejecucion suscrito)

CONTRATISTA CONSORCIO INFRAVIAL CAPITAL

(Escriba el nombre o razon social del contratista)

VALOR ACTUALIZADO $ 51.126.655.279,00

(Escriba en numeros, el valor inicial 0 actualizado del Contrato incluyendo modificaciones si aplican )

CONTRATO DE INTERVENTORIA ASOCIADO CONSORCIO INTER VIAL VELNEC - CONTRATO IDU 1561-2025
(Escriba el nombre o razon social del Interventor y el numero de Contrato de Interventoria )
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA LUIS FERNANDO QUESADA SALTARIN
(Escriba el nombre del Supervisor)
El representante legal de la interventoria, PAOLA MARIA CRISTANCHO CHARRY deja constancia
(Nombre del representante legal de la Interventoria)
del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Clausula No. 9 (NUEVE) del Contrato de Obra N° 1546 DE 2025

(Escriba el numero de la clausula del contrato que establece el pago)

en la cual se establece la Forma de Pago, asi como lo exigido en las especificaciones técnicas para cada una de las actividades y/o items a reconocer en la presente acta (Condiciones y controles para el recibo, medida y pago).

M3 $ 260.466,00 0 $ - 0 $ -

2026 AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR (AR_SBG50) (Suministro,
g con vil )

Extendido, Nivelacion, ¥ G i

MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO ASFALTICO - HORARIO
2,027 NOCTURNO. (Suministro, Extendido, Nivelacion y Compactacién mecanica con M3 $1.658.047,00 0 $ - 0 $ -
vibrocompactador y compactador de llantas)

MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO ASFALTICO (Suministro,

Extendido, Nivelacion y Compactacién mecanica con vibrocompactador y compactador de lantas) | M3 $1.615.495,00 0 $ - 0 $ -

2,028

GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TIRA ANCHA SENTIDO
2,029 LONGITUDINAL: ENTRE 40 KN/M Y 43 KN/M. PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS M2 $20.636,00 0 $ - 0 $ -
GRANULARES. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION).

3,000 - REHABILITACION DE PAVIMENTO FLEXIBLE MALLA VIAL ARTERIAL URBANA

3,001 REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO M2 $1.413,00 0 $ - 0 $ -
3,002 REPLANTEO GENERAL M2 $1.301,00 0 $ - 0 $ -
3003 DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO. HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE CARGUE). NO V3 & 66.638,00 o N ) 0 N .

8 INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES.
DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y M3 $57.984,00 0 5 ~ 0 5 .

3.004 DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES

TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO
3,005 (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) M3 $60.040,00 0 $ - 0 $ -
|EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.

EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN - HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE

3,006 CARGUE) M3 $8.189,00 0 s - 0 $ -

3,007 EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN (INCLUYE CARGUE) M3 $7.874,00 0 $ - 0 $ -
IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO, $4.389,00 0 s . 0 s -

3,008 BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO) M2 3894
IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y

3,000 RIEGO MECANICO) M2 $4.349,00 0 s - 0 $ -
RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-2 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE

3.010 'Y RIEGO MECANICO) M2 $5.297,00 0 $ - 0 $ -
DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.12M (E=2.3MM, TERMOPLASTICA. INC.

301 SUMINISTRO Y APLICACION CON EQUIPO. INCL. MICROESFERAS) M $25.025,00 0 $ - 0 $ -
FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" (E=2.3MM, TERMOPLASTICA. INC. SUMINISTRO Y

3,012 APLICACION CON EQUIPO. INC MICROESFERAS). MARCA VIAL PARA VELOCIDADES UN $250.238,00 0 s - 0 s -
MENORES O IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 1.20 M2.
DEMARCACION PASO PEATONAL-CEBRA (E=2.3MM TERMOPLASTICA. INC. SUMINISTRO

3013 Y APLICACION CON EQUIPO. INC MICROESFERAS) M2 $208.531,00 0 $ - 0 $ -
MEZCLA ASFALTICA CON ASFALTO CAUCHO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION Y

3,014 COMPACTACION MECANICA) M3 $2.027.178,00 719,2 $ 1.457.946.418,00 719.2 $ 1.457.946.418,00
BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido . .

3,015 Manual, Humedecimiento y Compactacién) M3 $267.644,00 0 $ 0 $

3016 BASE GRANQLAR CLASE A (BGA_BG38) (Suministro, Extendido, Nivelacion, Humedecimiento M3 $ 265.495,00 0 s . 0 s -

8 |y Compactacion con vibrocompactador)

AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR (AR_SBGS50) (Suministro,

3,017 Extondit, Nivelacion. Ve oo ) M3 $260.466,00 0 s - 0 $ -
MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO ASFALTICO - HORARIO

3018 NOCTURNO. (Suministro, Extendido, Nivelacién y Compactacién mecanica con M3 $1.656.047,00 0 s . 0 $ .
vibrocompactador y compactador de llantas

3010 MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO ASFALTICO (Suministro, e § 1.615.495,00 0 s . 0 s .

Extendido, Nivelacion y Compactacién mecanica con vibrocompactador y compactador de llantas)

GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TIRA ANCHA SENTIDO
3,020 LONGITUDINAL: ENTRE 40 KN/M Y 43 KN/M. PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS M2 $20.636,00 0 $ - 0 $ -
GRANULARES. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION).

4,000 - REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO MALLA VIAL ARTERIAL URBANA MR 45 e=0.25 (NO INCLUYE SARDINEL)

4,001 REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO M2 $1.413,00 0 $ - 0 $ -

4,002 REPLANTEO GENERAL M2 $1.301,00 0 $ - 0 $ -

'TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO
4,003 (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) M3 $ 60.040,00 0 $ - 0 $ -
EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.

DEMOLICION PISOS DE CONCRETO - HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE CARGUE). NO

4004 INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES M3 $99.330,00 0 $ - 0 $ -
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FORMATO
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

coDiec VERSION
FO-CI-50 | Conservacion de Infraestructura 8
SUBDIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION TECNICA DE CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA SUBDIRECCION TECNICA DE CONSERVACION DEL SUBSISTEMA VIAL
CONTRATO No. 1546 DE 2025
ACTA No 5 DE RECIBO PARCIAL No CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1/06/2026 A 30/06/2026
Dia/Mes/Afio Dia/Mes/Afio

OBJETO

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL ARTERIAL NO TRONCAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 7"

CONTRATISTA

VALOR ACTUALIZADO

CONTRATO DE INTERVENTORIA ASOCIADO

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

El representante legal de la interventoria,

del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Clausula No.

(indique el objeto del contrato de ejecucion suscrito)

CONSORCIO INFRAVIAL CAPITAL

(Escriba el nombre o razon social del contratista)
$ 51.126.655.279,00

(Escriba en numeros, el valor inicial 0 actualizado del Contrato incluyendo modificaciones si aplican )

CONSORCIO INTER VIAL VELNEC - CONTRATO IDU 1561-2025
(Escriba el nombre o razon social del Interventor y el numero de Contrato de Interventoria )

LUIS FERNANDO QUESADA SALTARIN

(Escriba el nombre del Supervisor)

PAOLA MARIA CRISTANCHO CHARRY deja constancia
(Nombre del representante legal de la Interventoria)
9 (NUEVE) del Contrato de Obra N° 1546 DE 2025

(Escriba el numero de la clausula del contrato que establece el pago)

en la cual se establece la Forma de Pago, asi como lo exigido en las especificaciones técnicas para cada una de las actividades y/o items a reconocer en la presente acta (Condiciones y controles para el recibo, medida y pago).

DEMOLICION PISOS DE CONCRETO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y

4005 DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES M3 $67.485,00 0 $ - 0 $ -
DEMOLICION DE LOSAS DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO (MR)

4,006 REFORZADAS, CON MARTILLO HIDRAULICO EN RETROEXCAVADORA - HORARIO M3 $197.494,00 0 s - 0 s
NOCTURNO. (INCLUYE CARGUE CON MINICARGADOR Y CORTE DE REFUERZO CON
DEMOLICION DE LOSAS DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO (VIR)

4,007 REFORZADAS, CON MARTILLO HIDRAULICO EN RETROEXCAVADORA. (INCLUYE M3 $183.639,00 0 s - 0 s .
CARGUE CON MINICARGADOR Y CORTE DE REFUERZO CON PULIDORA MANUAL)
DEMOLICION DE LOSAS DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO (MR)

4,008 REFORZADAS, CON MARTILLO HIDRAULICO EN MINICARGADOR - HORARIO NOCTURNO.| M3 $220.622,00 0 s - 0 s
(INCLUYE CARGUE CON MINICARGADOR Y CORTE DE REFUERZO CON PULIDORA
DEMOLICION DE LOSAS DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO (MR)

4,009 REFORZADAS, CON MARTILLO HIDRAULICO EN MINICARGADOR. (INCLUYE CARGUE M3 $206.768,00 0 s - 0 s .
CON MINICARGADOR Y CORTE DE REFUERZO CON PULIDORA MANUAL)

2010 EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN - HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE e $6.189,00 0 s . 0 s
CARGUE)

4011 EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN (INCLUYE CARGUE) M3 $7.874,00 0 s - 0 s -
LOSA DE CONCRETO MR45 - HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO, FORMALETEADO,

4012 COLOCACION, CURADO, JUNTAS Y ACABADO. INCLUYE CANASTILLA PASA JUNTA. M3 §1.703.270,00 0 $ - 0 $
LOSA DE CONCRETO MR45 (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACION Y ACABADO

4013 NO INCLUYE ACERO, CURADO, JUNTAS) M3 $1.245.530,00 0 $ - 0 $
CURADO DE LOSAS DE CONCRETO - HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO Y

4,014 APLICACION) M2 $3.886,00 0 s - 0 s -

4015 CURADO DE LOSAS DE CONCRETO (SUMINISTRO Y APLICACION) M2 $3.834,00 0 s - 0 s
CORTE DE PAVIVENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE

4,016 CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ML $4.371,00 0 s - 0 s .
ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE OBRA
CORTE DE PAVIVENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE

4017 OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 ML $3.768,00 0 s - 0 s
MM, AGUA Y MANO DE OBRA
SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (INCLUYE LIMPIEZA, §20.472.00 o s i 0 s .

4018 SUMINISTRO E INSTALACION DE FONDO Y SELLANTE) ML 1724
DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.12M (E=2.3MM, TERMOPLASTICA. INC.

4019 SUMINISTRO Y APLICACION CON EQUIPO. INCL. MICROESFERAS) M $25.025,00 0 $ - 0 $
FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" (E=2.3MM, TERMOPLASTICA. INC. SUMINISTRO Y

4,020 APLICACION CON EQUIPO. INC MICROESFERAS). MARCA VIAL PARA VELOCIDADES UN $250.238,00 0 s - 0 s -
MENORES O IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 1.20 M2.
DEMARCACION PASO PEATONAL-CEBRA (E=2.3MM TERMOPLASTICA. INC. SUMINISTRO

4021 Y APLICACION CON EQUIPO. INC MICROESFERAS) M2 $208.531,00 0 $ - 0 $
BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido

4,022 Manual, Humedecimiento y Compactacion) M3 $267.644,00 0 $ - 0 $ -
BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) (Suministro, Extendido, Nivelacion, Humedecimiento . .

4023 y Compactacién con vibrocompactador) M3 $265.495,00 0 $ 0 $
AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR (AR_SBGS50) (Suministro,

4,024 Extondido, Nivelacion, o oo, ) M3 $260.466,00 0 s - 0 s -
MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO ASFALTICO - HORARIO

4,025 NOCTURNO. (Suministro, Extendido, Nivelacion y Compactacion mecanica con M3 $ 1.658.047,00 0 s - 0 s -

de llantas)

MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO ASFALTICO (Suministro,

4,026 Extendido, Nivelacion y C ion mecanica con y de llantas) M3 §1.615.495.00 0 $ - 0 $ -
GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENGIA A LA TENSION METODO TIRA ANCHA SENTIDO

4,027 LONGITUDINAL: ENTRE 40 KNIM Y 43 KN/M. PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS M2 $20.636,00 0 s - 0 s -
GRANULARES. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION).

5,000 - SELLO GRIETAS Y FISURAS - SELLO DE JUNTAS

TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO

5,001 (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) | M3 $60.040,00 3829,22 s 229.906.369,00 6099,08 s 366.188.763,00
EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.
LIMPIEZA DE POZOS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE

5,002 SOBRANTES) UN $ 148.277,00 0 s - 0 s -
LIMPIEZA DE SUMIDEROS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE

5,003 SOBRANTES) UN $148.277,00 0 s - 0 s -
DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.12M (E=2.3MM, TERMOPLASTICA. INC.

5,004 SUMINISTRO Y APLICACION CON EQUIPO. INCL. MICROESFERAS) ML $25.025,00 0 $ - 0 $ -
FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" (E=2.3MM, TERMOPLASTICA. INC. SUMINISTRO Y

5,005 APLICACION CON EQUIPO. INC MICROESFERAS). MARCA VIAL PARA VELOCIDADES UN $250.238,00 0 s - 0 $ -
MENORES O IGUALES A 60 KMW/H AREA DE LA MARCA: 1.20 M2.
DEMARCACION PASO PEATONAL-CEBRA (E=2.3MM TERMOPLASTICA. INC. SUMINISTRO

5,006 Y APLICACION CON EQUIPO. ING MICROESFERAS) m2 $208.531,00 0 $ - 0 $ -
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FORMATO &
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

VERSION
FO-CI-50 | Conservacién de Infraestructura 8
SUBDIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION TECNICA DE CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA SUBDIRECCION TECNICA DE CCONSERVACION DEL SUBSISTEMA VIAL
CONTRATO No. 1546 DE 2025
ACTA No 5 DE RECIBO PARCIAL No 3 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1/06/2026 A 30/06/2026
DialMes/Afio Dia/Mes/Afio
OBJETO

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL ARTERIAL NO TRONCAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 7"

(Indique el objeto del contrato de ejecucion suscrito)

CONTRATISTA CONSORCIO INFRAVIAL CAPITAL

(Escriba el nombre o razon social del contratista)

VALOR ACTUALIZADO $ 51.126.655.279,00

(Escriba en numeros, el valor inicial o actualizado del Contrato incluyendo modificaciones si aplican )

CONTRATO DE INTERVENTORIA ASOCIADO CONSORCIO INTER VIAL VELNEC - CONTRATO IDU 1561-2025
(Escriba el nombre o razon social del Interventor y el numero de Contrato de Interventoria )
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA LUIS FERNANDO QUESADA SALTARIN

(Escriba el nombre del Supervisor)

El representante legal de la interventoria, PAOLA MARIA CRISTANCHO CHARRY deja constancia
(Nombre del representante legal de la Interventoria)
del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Clausula No. 9 (NUEVE) del Contrato de Obra N° 1546 DE 2025

(Escriba el numero de la clausula del contrato que establece el pago)

en la cual se establece la Forma de Pago, asi como lo exigido en las especificaciones técnicas para cada una de las actividades y/o items a reconocer en la presente acta (Condiciones y controles para el recibo, medida y pago).

RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO.

(SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO) M2 $4.877,00 34480,18 $ 168.159.838,00 48043,1 $ 234.306.199,00

5,007

CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE
5,008 CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ML $4.371,00 0 $ - 3137 $ 1.371.183,00
ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE OBRA.

CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE
5,009 OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 ML $3.768,00 0 $ - 0 $ -
MM, AGUA Y MANO DE OBRA

SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (INCLUYE

5010 LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACION DE FONDO Y EMULSION ASFALTICA CRR-1) ML $10.651,00 20787 $ 22.150.685,00 31408 $ 33:452.661,00
[ A s e e Tos | | s N T - ,
5012 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. HORARIO NOCTURNO. INCLUYE CARGUE.| M3 $90.454,00 0 s - 0 s -
5013 EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN (INCLUYE CARGUE) M3 $7.874,00 0 s - 0 s .

FRESADO PAVIMENTO ASFALTICO - HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE CARGUE)
5014 INCLUYE AGUA, PUNTAS. NO INCLUYE TRANSPORTE DE MAQUINARIA, TRANSPORTE M3 $174.275,00 2896,91 $ 504.858.990,00 4541,02 $ 791.386.261,00
DEL FRESADO NI DISPOSICION FINAL).

FRESADO PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE) INCLUYE AGUA, PUNTAS. NO

5,015 INCLUYE TRANSPORTE DE MAQUINARIA, TRANSPORTE DEL FRESADO NI DISPOSICION M3 $ 178.756,00 0 $ - 0 $ -
FINAL).
IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO,

5018 BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO) M2 $4.389,00 0 $ - 0 $ -
IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y

5,017 RIEGO MECANICO) M2 $4.349,00 0 $ - 0 $ -
DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO. HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE CARGUE). NO

5,018 INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES M3 $66.839,00 3372 $ 2.253.811,00 125,11 s 8.362.227,00
DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y

5019 DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES M3 $57.984,00 0 $ - 0 $ -

5,020 REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO M2 $1.413,00 23404,64 s 33.070.756,00 36969,62 s 52.238.356,00

5,021 REPLANTEO GENERAL M2 $1.301,00 0 $ - 0 $ -
BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido . .

5022 Manual, Humedecimiento y Compactacién) M3 $267.644,00 0 $ 0 $

5023 BASE GRANQLAR CLASE A (BGA_BG38) (Suministro, Extendido, Nivelacion, Humedecimiento M3 $ 265.495,00 0 s . 0 s -

8 y Compactacion con vibrocompactador)

HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION MANUAL,

5.024 HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION MECANICA CON VIBROCOMPACTADOR TANDEM M3 $1.822.039,00 228542 $ 4.164.124.371,00 3984,92 $ 7.260.679.652,00
RPEQUERIO INCILIVE OPERARIO MRBIISTIRIE'
MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFALTICO CA 14

5,025 (Suministro, Extendido, Nivelacion y Ct ion mecanica con M3 $ 1.634.783,00 0 $ - 0 $ -

compactador de llantas)

MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO ASFALTICO - HORARIO
5026 NOCTURNO. (Suministro, Extendido, Nivelacion y Compactacién mecanica con M3 $1.658.047,00 0 $ - 0 $ -
vibrocompactador y compactador de llantas)

MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO ASFALTICO (Suministro,

5,027 Extendido, Nivelacion y Compactacion mecanica con vibrocompactador y compactador de llantas) M3 $1.615.495,00 0 $ - 0 $ -
6,000 - MANTENIMIENTO DE MALLA VIAL EN HIDRAULICO (incluye limpieza pozos, sellado de juntas y reposicion de losas)

TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO $60.040.00 o s i . s '

6,001 (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) M3 0404
LIMPIEZA DE POZOS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE

6,002 SOBRANTES) UN $148.277,00 0 s - 0 s -
LIMPIEZA DE SUMIDEROS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE

6,003 SOBRANTES) UN $148.277,00 0 $ - 0 s -
SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (INCLUYE LIMPIEZA,

6,004 SUMINISTRO E INSTALACION DE FONDO Y SELLANTE) M $20.172,00 0 $ - 0 $ -
DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.12M (E=2.3MM, TERMOPLASTICA. INC.

6,005 SUMINISTRO Y APLICACION CON EQUIPO. INCL. MICROESFERAS) ML $25.025,00 0 $ - 0 $ -

FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" (E=2.3MM, TERMOPLASTICA. INC. SUMINISTRO Y
6,006 APLICACION CON EQUIPO. INC MICROESFERAS). MARCA VIAL PARA VELOCIDADES UN $ 250.238,00 0 $ - 0 $ -
MENORES O IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 1.20 M2.

DEMARCACION PASO PEATONAL-CEBRA (E=2.3MM, TERMOPLASTICA. INC. SUMINISTRO

6,007 Y APLICACION CON EQUIPO. ING MICROESFERAS) M2 $208.531,00 0 $ - 0 $ -
I I ON - I
6008 ﬁigé\{f;(;,lw MECANICA EN MATERIAL COMUN - HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE e $6.189,00 0 s . 0 s .
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FORMATO
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

VERSION
FO-CI-50 Conservacion de Infraestructura 8
SUBDIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION TECNICA DE CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA SUBDIRECCION TECNICA DE CCONSERVACION DEL SUBSISTEMA VIAL
CONTRATO No. 1546 DE 2025
ACTA No 5 DE RECIBO PARCIAL No 3 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1/06/2026 A 30/06/2026
DialMes/Afio Dia/Mes/Afio
OBJETO

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL ARTERIAL NO TRONCAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 7"

CONTRATISTA

VALOR ACTUALIZADO

CONTRATO DE INTERVENTORIA ASOCIADO

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

El representante legal de la interventoria,

del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Clausula No.

(indique el objeto del contrato de ejecucion suscrito)

CONSORCIO INFRAVIAL CAPITAL

(Escriba el nombre o razon social del contratista)

$ 51.126.655.279,00

(Escriba en numeros, el valor inicial 0 actualizado del Contrato incluyendo modificaciones si aplican )

CONSORCIO INTER VIAL VELNEC - CONTRATO IDU 1561-2025

(Escriba el nombre o razon social del Interventor y el numero de Contrato de Interventoria )

LUIS FERNANDO QUESADA SALTARIN

(Escriba el nombre del Supervisor)

PAOLA MARIA CRISTANCHO CHARRY deja constancia
(Nombre del representante legal de la Interventoria)
9 (NUEVE) del Contrato de Obra N° 1546 DE 2025

(Escriba el numero de la clausula del contrato que establece el pago)

en la cual se establece la Forma de Pago, asi como lo exigido en las especificaciones técnicas para cada una de las actividades y/o items a reconocer en la presente acta (Condiciones y controles para el recibo, medida y pago).

6,000 EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMON (INCLUYE CARGUE) M3 $7.874,00 0 s - 0 s -
DEMOLICION PISOS DE CONCRETO - HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE CARGUE). NO
6.010 INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES M3 $99.330,00 0 $ - 0 $ -
DEMOLICION PISOS DE CONCRETO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y
6.om DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES M3 $87.485,00 0 $ - 0 $ -
T T T AT A VT TN O oI T DR AT oo
REFORZADAS, GON MARTILLO HIDRAULICO EN RETROEXGAVADORA - HORARIO
6.012 NOCTURNO. (INCLUYE CARGUE CON MINICARGADOR Y CORTE DE REFUERZO CON M3 §197.494,00 0 $ - 0 $ -
lowu inoea AN
DEMOLICION DE LOSAS DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO (MR)
6013 REFORZADAS, CON MARTILLO HIDRAULICO EN RETROEXCAVADORA. (INCLUYE M3 $183.639,00 0 s - 0 $ -
GARGUE CON MINICARGADOR Y CORTE DE REFUERZO CON PULIDORA MANUAL
REFORZADAS, GON MARTILLO HIDRAULICO EN MINICARGADOR - HORARIO NOGTURNO.
6.014 (INCLUYE CARGUE CON MINICARGADOR Y CORTE DE REFUERZO CON PULIDORA M3 $220622,00 0 $ - 0 $ -
MANUALY
DEMOLICION DE LOSAS DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO (MR)
6015 REFORZADAS, CON MARTILLO HIDRAULICO EN MINICARGADOR. (INCLUYE CARGUE M3 $206.768,00 0 s - 0 $ -
CON MINICARGADOR Y CORTE DE REFUERZO CON PULIDORA MANUAL)
LOSA DE CONCRETO MR45 - HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO, FORMALETEADO,
6,016 COLOCACION, CURADO, JUNTAS Y ACABADO. INCLUYE CANASTILLA PASA JUNTA. M3 §1.703.270,00 0 $ - 0 $ -
LOSA DE CONCRETO MR45 (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACION Y ACABADO
6017 NO INCLUYE ACERO, CURADO, JUNTAS) M3 $ 1.245.530,00 0 5 . 0 $ R
6,018 CORTE DE VARILLA DE DIAMETRO VARIADO ENTRE 1/2" A 1 1/4" UN $1.404,00 0 s - 0 $ -
BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido . .
6,019 Manual, Humedecimiento y Compactacién) M3 $267.644.00 0 $ 0 $
6020 BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) (Suministo, Extendido, Nivelacien, Humedecimiento | - § 265.495,00 0 s i 0 s .
A y Compactacién con vibrocompactador)
7,000 - MANTENIMIENTO RUTINARIO MALLA VIAL ARTERIAL URBANA EN CONCRETO ASFALTICO
LIMPIEZA DE POZOS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE
7,001 SOBRANTES) UN $ 148.277,00 0 s - 0 $ -
LIMPIEZA DE SUMIDEROS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE
7,002 SOBRANTES) UN $148.277,00 0 s - 0 $ -
7,003 SELLO DE GRIETAS ML $15.086,00 o s - 0 $ -
7,004 SELLO DE FISURAS ML $13.016,00 0 s - 11585 s 15.079.036,00
AT DT S ARV A DT AT TR 1020 =020 COTC e T DESU00 ST
(FUNDIDO EN SITIO). Incluye suministro de concreto, formaleta metalica para sardinel, . .
7.005 perforaciones con lladr roloperctor asta 34"y epdico para ancaje o acer. (Noincluye ML $169.311,00 0 $ 0 $
FARGHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE 620 Tam(induye demoteion manualy cargue o
7,006 pavimento flexible de e=0.14m, transporte y disposicién final de escombros, imprimacion, M2 $298.884,00 0 s - 0 $ -
colocacién y compactacién MD19 e=7cm y MD25 e=7cm , riego CRR-1, imprima CLR-0)
8,000 - MANTENIMIENTO RUTINARIO TRONCALES MALLA VIAL URBANA EN CONCRETO HIDRAULICO
LIMPIEZA DE POZOS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE
8,001 SOBRANTES) UN $148.277,00 0 s - 0 $ -
LIMPIEZA DE SUMIDEROS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE
8,002 SOBRANTES) UN $ 148.277,00 0 s - 0 $ -
SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (INCLUYE LIMPIEZA,
8,003 SUMINISTRO E INSTALACION DE FONDO Y SELLANTE) ML $2047200 0 $ - 0 $ )
8,004 SELLO DE FISURAS ML $13.016,00 0 s - 0 $ -
(FUNDIDO EN SITIO), Incluye suministro de concreto, formaleta metalica para sardinel, . .
8,005 perforaciones con talado rotoperutor asta 34"y epico para ancaj do acero. (Noincluye ML § 16931100 0 $ 0 $
NSERVACK
5,000 - ACTIVIDADES GOMPLEMENTARIAS
9,001 REPLANTEO GENERAL M2 $1.301,00 0 s - 0 $ -
DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y
9.002 DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES M3 $57.984,00 0 $ - 0 $ -
BORDILLO PREFABRICADO A80 (SUMINISTRO E INSTALACION. INCLUYE 3CM MORTERO
9,003 DE NIVELACION 2000 PSi) ML $95.207,00 0 s - 0 $ -
ANDEN CONCRETO GRAVA COMUN DE 3000 PSI (210 KG/CM2) PREMEZCLADO E=0.10M §115.574.00 0 s i 0 s .
9,004 (INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETEO, FUNDIDA Y CURADO) M2 574,
SARDINEL H=0.40M, E=0.15M CONCRETO 3000 PSI (FUNDIDO EN SITIO, CONCRETO
9.005 HECHO EN OBRA. INC. SUMIN, FORMALET. Y CONST.) ML $66.561,00 0 $ - 0 $ -
DEMOLICION CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE MANUAL). NO INCLUYE
9.006 TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES. M3 $263.220,00 0 $ - 0 $ -
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FORMATO &
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

VERSION
FO-CI-50 | Conservacién de Infraestructura 8
SUBDIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION TECNICA DE CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA SUBDIRECCION TECNICA DE CCONSERVACION DEL SUBSISTEMA VIAL
CONTRATO No. 1546 DE 2025
ACTA No 5 DE RECIBO PARCIAL No CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1/06/2026 A 30/06/2026
DialMes/Afio Dia/Mes/Afio

OBJETO

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL ARTERIAL NO TRONCAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 7"

(Indique el objeto del contrato de ejecucion suscrito)

CONTRATISTA CONSORCIO INFRAVIAL CAPITAL

(Escriba el nombre o razon social del contratista)

VALOR ACTUALIZADO $ 51.126.655.279,00

(Escriba en numeros, el valor inicial o actualizado del Contrato incluyendo modificaciones si aplican )

CONTRATO DE INTERVENTORIA ASOCIADO CONSORCIO INTER VIAL VELNEC - CONTRATO IDU 1561-2025
(Escriba el nombre o razon social del Interventor y el numero de Contrato de Interventoria )
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA LUIS FERNANDO QUESADA SALTARIN

(Escriba el nombre del Supervisor)

El representante legal de la interventoria, PAOLA MARIA CRISTANCHO CHARRY deja constancia
(Nombre del representante legal de la Interventoria)
del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Clausula No. 9 (NUEVE) del Contrato de Obra N° 1546 DE 2025

(Escriba el numero de la clausula del contrato que establece el pago)

en la cual se establece la Forma de Pago, asi como lo exigido en las especificaciones técnicas para cada una de las actividades y/o items a reconocer en la presente acta (Condiciones y controles para el recibo, medida y pago).

9,007 CURADO DE LOSAS DE CONCRETO (SUMINISTRO Y APLICACION) M2 $3.834,00 0 s - 0 $ -
SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (INCLUYE LIMPIEZA,
9.008 SUMINISTRO E INSTALACION DE FONDO Y SELLANTE) ML $20.172,00 0 $ - 0 $ -
0000 5ls:é%g%|ég:Ntl:gg)EMuLsmN ASFALTICA CRR2 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE| $5.267.00 0 s . 0 s .
9,010 SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E INSTALACION. INCLUYE 3CM MORTERO 2000 PSI) ML $113.125,00 0 $ - 0 s -
[ e s e BTagoe 0w N p— N T - ,
B R Q- P T - T -
[ ot oo emmge oo | | s N T - ,
[ e STmOR Mo | o | sz NP T - T -

MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFALTICO CA 14.
9,015 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION MANUAL Y COMPACTACION MECANICA CON M3 $1.863.271,00 0 $ - 0 $ -
VIBROCOMPACTADOR TANDEM PEQUERO, INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE).

DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.12M (E=2.3MM, TERMOPLASTICA. INC.

9,016 SUMINISTRO Y APLICACION CON EQUIPO. INCL. MICROESFERAS) M $25.025,00 0 $ - 0 $ -

FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" (E=2.3MM, TERMOPLASTICA. INC. SUMINISTRO Y
9,017 APLICACION CON EQUIPO. INC MICROESFERAS). MARCA VIAL PARA VELOCIDADES UN $ 250.238,00 0 $ - 0 $ -
MENORES O IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 1.20 M2.

9,018 PINTURA DE TRAFICO - IMPRIMANTE NEGRO A=15CM. SUMINISTRO Y APLICACION. ML $6.234,00 0 $ - 0 $ -

9,019 PINTURA DE TRAFICO - IMPRIMANTE NEGRO. SUMINISTRO Y APLICACION. M2 $ 36.200,00 0 $ - 0 $ -

MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO ASFALTICO CA 14.
9,020 (SUMINISTRO, EXTENDIDO Y NIVELACION MANUAL, COMPACTACION MECANICA CON M3 $ 1.722.969,00 0 $ - 0 $ -
VIBROCOMPACTADOR TANDEM PEQUERNO, INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE).

BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) (SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL,

9,021 HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION) M3 $271.807,00 0 $ - 0 $ -

' TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO

9,022 (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM) M3 $76.629,00 0 $ - 0 $ -

BASE GRANULAR CLASE B (BG_B) CON RECICLADO DE CONCRETO (SUMINISTRO,
9,023 EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION CON M3 $239.731,00 0 $ - 0 $ -
VIBROCOMPACTADOR)

BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO
9,024 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION CON M3 $ 262.756,00 0 $ - 0 $ -
VIBROCOMPACTADOR)

SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO
9,025 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION CON M3 $ 226.623,00 0 $ - 0 $ -
VIBROCOMPACTADOR)

SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG_B) CON RECICLADO DE CONCRETO (SUMINISTRO,
9,026 EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION CON M3 $ 222.736,00 0 $ - 0 $ -
VIBROCOMPACTADOR)

FRESADO ESTABILIZADO AL 5% CON EMULSION CRL-1 (INCLUYE TRANSPORTE DE
9,027 MATERIAL FRESADO AL FRENTE DE OBRA DE 40 KM, SUMINISTRO DE EMULSION, M3 $444.145,00 0 $ - 0 $ -
INSTALACION MECANICA DE MATERIAL ESTABILIZADO).

PAVIMENTO ASF RECICLADO EN FRIO CEMENTO 3% (ADICION EMULSION ASFALTICA
9,028 CRL-1 RECICLAJE EXTENDER, NIVELAR, Y COMPACTAR MECANICAMENTE. NO INCLUYE M3 $ 486.615,00 0 $ - 0 $ -
AGREGADOS PETREOS DE ADICION).

PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE A=12CM PARA LINEAS DE
9,029 DEMARCACION, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGUN NORMA NTC 4744, ML $25.941,00 0 $ - 0 $ -
SUMINISTRO Y APLICACION.

' TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE SITIO DE OBRA AL SITIO DISPUESTO
9,030 PARA MEZCLAS, ESTABILIZAR O DEJAR EN PATIOS DE ACOPIO DEL IDU, EN DISTANCIA M3 $60.634,00 0 $ - 0 $ -
HASTA 21 KM.

'TORRE DE ILUMINACION DE 4 BOMBILLAS DE 1000 WATS CADA UNA. ALQUILER.

9,031 INCLUYE GOMBUSTIBLE A.G.PM UNIMES $7.065.177,00 0 $ . 0 $ -
9,032 PLANTA ELECTRICA POTENCIA ELECTRICA GENERADA 4KW - INCLUYE COMBUSTIBLE HR $17.188,00 0 $ E 0 $ -
10,000 - REDES

10,001 EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD OM - 2M (INCLUYE CARGUE) M3 $66.139,00 0 $ - 0 $ -
TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO

10.002 (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM) M3 $76.629,00 0 $ - 0 $ N
RELLENO EN RECEBO COMUN (SUMINISTRO E INSTALACION EXTENDIDO MANUAL,

10,003 HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION TRANSPORTE A 28 KM). M3 $138.511,00 0 $ - 0 $ -
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Formato: FO-AC-07 Versior

FORMATO
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA it
VIRSION
FO-CI-50 | Conservacion de Infraestructura 8
SUBDIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION TECNICA DE CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA SUBDIRECCION TECNICA DE CONSERVACION DEL SUBSISTEMA VIAL
CONTRATO No. 1546 DE 2025
ACTA No 5 DE RECIBO PARCIAL No CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1/06/2026 A 30/06/2026
Dia/Mes/Afio Dia/Mes/Afio
OBJETO
"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL ARTERIAL NO TRONCAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 7"
{Indique el objeto del contrato de ejecucion suscrito)
CONTRATISTA CONSORCIO INFRAVIAL CAPITAL
(Escrba el nombre o razon sodlal del contratista)
VALOR ACTUALIZADO $ 51.126.655.279,00
(Escriba en numeros, ol valor incial o actualizado del Contrato mcluyendo modiicaciones si aplican )
CONTRATO DE INTERVENTORIA ASOCIADO CONSORCIO INTER VIAL VELNEC - CONTRATO IDU 1561-2025
(Escriba el nombre o razon sodlal del Interventor y el numero e Contralo de Interventoria )
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA LUIS FERNANDO QUESADA SALTARIN
(Escriba el nombre del Supervisor)
El representante legal de la interventoria, PAOLA MARIA CRISTANCHO CHARRY deja constancia
(Nombre del representante legal de la Interventoria)
del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Clausula No. 9 (NUEVE) del Contrato de Obra N° 1546 DE 2025
(Escriba el numero de la clausula del contrato que establece el pago)
en la cual se establece la Forma de Pago, asi como lo exigido en las especificaciones técnicas para cada una de las actividades y/o items a reconocer en la presente acta (Condiciones y controles para el recibo, medida y pago).
RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION §55.962.00 o s o s
10,004 (EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION) M3 9624 - -
RELLENO EN TRITURADO DE 3/4” (INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO
10,005 MANUAL Y COLOCACION) M3 $228.163,00 0 s - 0 $ -
|RELLENO CON MEZCLA DE GRAVILLA DE 3/4" Y ARENA DE RIO (RELACION 1:1)
10,006 SUMINISTRO Y COLOCACION. (INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO M3 $292.367,00 0 $ - 0 $ -
MANUAL Y COLOCACION).
RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PENA (SUMINISTRO, EXTENDIDO,
10,007 HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION) M3 $213.662.00 0 $ - 0 $ -
PLACA CUBIERTA D=1.70M POZO INSPEC. (PREFABRICADA. INCLUYE SUMINISTRO E
10,008 INSTALACION. INGLUYE TARA) UN $2.581.928,00 0 $ - 0 $ -
CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA E=0.25M (INC. SUMIN. Y CONST, ACERO PARA
10,009 ESCALERAS, GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GRAB: ENTRE ML $1.005.127,00 0 s - 0 $ -
450 N Y 500 N Y PARETE IMPERMEAB.)
NIVELACION DE POZO (HASTA RASANTE EN CONCRETO 3000 PSI HECHO EN OBRA,
10010 H=0.15M. INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCION) UN $188.221,00 0 $ - 0 $ -
TUBERIA CONCRETO D=10" CL. Il SIN REFUERZO (INCLUYE SUMINISTRO E
10,011 INSTALACION) ML $197.499,00 0 s - 0 $ -
TUBERIA CONCRETO D=18" CL. Il SIN REFUERZO (INCLUYE SUMINISTRO E
10,012 INSTALACION) ML $555.394,00 0 s - 0 $ -
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADOJINT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=4" (INCLUYE
10,013 SUMINISTRO E INSTALACION) ML $51.551,00 0 $ - 0 $ -
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADOJINT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=12" (INCLUYE
10,014 SUMINISTRO E INSTALACION) ML $241.557,00 0 $ - 0 $ -
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADOJINT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=18" (INCLUYE
10,015 SUMINISTRO E INSTALACION) ML $563.186,00 0 $ - 0 $ -
SUBTOTAL OBRA s 6.582.471.438,00 s 10.221.010.756,00
[ACTIVIDADES PARA MANEJO AMBIENTAL-SST-DIAGLOGO Y EST Y MANEJO DE TRAFICO
11,000 - SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
COMPONENTE A. PERSONAL
11,001 PERSONAL DE BRIGADA Y ASEO (INCLUYE HERRAMIENTA MENOR). SUMINISTRO. HIME $3.011.357,00 2,96000 $ 8.913.617,00 336 $ 10.118.160,00
COMPONTE B. MANEJO AMBIENTAL EN LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS
B1. MANEJO DE CAMPAMENTOS FIJOS Y/O TEMPORALES
BANO TIPO FLUSHING - ALQUILER MANTENIMIENTO Y ASEO DE BANOS PORTATILES
11,002 VIP MENSUAL (Segin Apéndice Biosegurdad Covid 18, V1 y V2) UNIMES $832.148,00 4 $ 3.328.592,00 463 $ 3.852.845,00
11,008 ALQUILER GARPA VESTIER 20M X 20M CON ESTRUCTURA, TECHO ¥ LATERALESEN [y o § 196.710,00 217 s 426.850,00 257 s 505.568,00
11,004 POLISOMBRA VERDE PARA CERRAMIENTO. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION). M2 $2.295,00 0 $ - 0 s -
B2, MANEJO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
ALQUILER DE CERRAMIENTO TIPO 3, CONSTA DE SERALIZADORES TUBULARES
11,005 PLASTICOS SEPARADOS ENTRE SI MAXIMO 3MTS TRIPLE CINTA PELIGRO CAL 4 MUME §7.492,00 0 $ - 0 s -
(INCLUYE INSTALACION, MANTENIMEINTO Y DESINSTALACION)
B3. MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS
ALQUILER DE CERRAMIENTO TIPO 3, CONSTA DE SENALIZADORES TUBULARES
11,006 PLASTICOS SEPARADOS ENTRE SI MAXIMO 3MTS TRIPLE CINTA PELIGRO CAL 4 MUME $7.492,00 0 s - 0 $ -
(INCLUYE INSTALACION, MANTENIMEINTO Y DESINSTALACION)
11,007 CANECA PLASTICA NEGRA DE 55 GALONES CON TAPA PLANA. UN $164.692,00 8 s 1.317.536,00 8 s 1.317.536,00
BOLSA PARA BASURA TIPO INDUSTRIAL NEGRA DE 60 x 90 Cm CALIBRE 2 (PAQUETE
11,008 DE 30 UNIDADES) UN $15.574,00 2 s 31.148,00 2 s 31.148,00
B4, CONTROL DE EMISIONES ATMOSFERICAS
ALQUILER DE CERRAMIENTO TIPO 1: CONSTA DE SENALIZADORES TUBULARES
11,009 PLASTICOS, TRIPLE CINTA PELIGRO CAL. 4, POLISOMBRA 65% PARA CERRAMIENTO. MUMES $14.342,00 20,66 s 296.306,00 20,66 s 296.306,00
(INCLUYE INSTALACION, MANTENIMIENTO Y DESINSTALACION).
11,010 PLASTICO NEGRO CALIBRE 6 M2 $1.997,00 0 $ - 0 s -
B5. MANEJO INTEGRAL DE CUERPOS DE AGUA Y SUMIDEROS
PROTECCION A SUMIDEROS. (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOLSAS DE
11,011 LONA Y GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GRAB DE 400 N). UN/MES | $23.311,00 | 1.04 $ 24.243,00 1.34 $ 31.237.00
[COMPONTE C. MANEJO DE LA VEGETACION Y DEL PAISAJE
[C1. MANEJO DE LA VEGETACION EXISTENTE Y DE ACTIVIDADES DE DISENO PAISAJISTICO
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FORMATO
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

VERSION
FO-CI-50 | Conservacion de Infraestructura 8
SUBDIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION TECNICA DE CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA SUBDIRECCION TECNICA DE CONSERVACION DEL SUBSISTEMA VIAL
CONTRATO No. 1546 DE 2025
ACTA No 5 DE RECIBO PARCIAL No 3 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1/06/2026 A 30/06/2026
Dia/Mes/Afio Dia/Mes/Afio
OBJETO

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL ARTERIAL NO TRONCAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 7"

(Indique el objeto del contrato de ejecucion suscrito)

CONTRATISTA CONSORCIO INFRAVIAL CAPITAL

(Escriba el nombre o razon social del contratista)

VALOR ACTUALIZADO $ 51.126.655.279,00

(Escriba en numeros, el valor inicial 0 actualizado del Contrato incluyendo modificaciones si aplican )

CONTRATO DE INTERVENTORIA ASOCIADO CONSORCIO INTER VIAL VELNEC - CONTRATO IDU 1561-2025
(Escriba el nombre o razon social del Interventor y el numero de Contrato de Interventoria )
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA LUIS FERNANDO QUESADA SALTARIN
(Escriba el nombre del Supervisor)
El representante legal de la interventoria, PAOLA MARIA CRISTANCHO CHARRY deja constancia
(Nombre del representante legal de la Interventoria)
del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Clausula No. 9 (NUEVE) del Contrato de Obra N° 1546 DE 2025

(Escriba el numero de la clausula del contrato que establece el pago)

en la cual se establece la Forma de Pago, asi como lo exigido en las especificaciones técnicas para cada una de las actividades y/o items a reconocer en la presente acta (Condiciones y controles para el recibo, medida y pago).

PROTECCION A ARBOLES (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE DURMIENTES DE
11,012 2.90M X 0.04M X 0.04M Y POLISOMBRA AL 47% DE TAL MANERA QUE GARANTICE LA UN $ 36.445,00 78 $ 2.842.710,00 81 $ 2.952.045,00
PROTECCION AL INDIVIDUO VEGETAL.
COMPONTE D. GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
D, GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
11,013 BOTA DE CAUCHO CON PUNTERA Y ENTRESUELA EN ACERO, CINTA AVARILLA PAR $150.249,00 0 $ E 0 $ -
11,014 BOTA CUERO LISA NEGRA SEGURIDAD PUNTERA DE ACERO PAR $111.994,00 9 $ 1.007.946,00 19 $ 2.127.886,00
1ot PROTECTOR AUDITIVO TIPO TAPON INSERCION EN SILICONA CON CORDEL EN AR $ 247600 . s 050400 M s 34.666.00
ESTUCHE
11,016 PROTECTOR AUDITIVO TIPO COPA UN $ 34.384,00 1 $ 34.384,00 1 $ 34.384,00
1,017 MASCARILLA DESECHABLE N $867,00 2 $ 2167500 38 $ 32.946,00
11,018 MASCARILLA DESECHABLE CON VALVULA CONTRA POLVO Y PARTICULAS NO TOXICAS UN $ 11.095,00 44 $ 488.180,00 44 $ 488.180,00
11,019 RESPIRADOR ELASTOMERICO MEDIA CARA uN $72.206,00 0 s E 0 s -
11,020 FILTRO PARTICULAS PARA RESPIRADOR UN $14.274,00 0 $ E 0 $ -
11,021 CASCO DE SEGURIDAD DIELECTRICO UN $ 26.582,00 8 $ 212.656,00 19 $ 505.058,00
11,022 BARBUQUEJO EN REATA CON MENTONERA CON TRES APOYOS PARA CASCO uN $7.152,00 0 s E 0 s -
11,023 GAFAS DE SEGURIDAD UN $9.246,00 7 $ 64.722,00 7 $ 64.722,00
11,024 IMPERMEABLE INDUSTRIAL PVC CON CAPUCHA EN NYLON UN $59.003,00 1 s 59.003,00 1 $ 59.003,00
11,025 OVEROL IMPERMEABLE INDUSTRIAL AMARILLO 2 PIEZAS CON CAPUCHA UN $ 66.705,00 16 $ 1.067.280,00 16 $ 1.067.280,00
11,026 OVEROL EN DRILL DOS PIEZAS, CAMISA Y PANTALON UN $82.384,00 14 $ 1.153.376,00 35 $ 2.883.440,00
11,027 PETO EN CARNAZA UN $ 28.894,00 [ $ - 0 $ -
11,028 GUANTE SOLDADOR PAR $49.513,00 0 $ - 0 $ -
11,029 GUANTES DE VAQUETA UN $ 10.466,00 18 $ 188.388,00 27 $ 282.582,00
11030 GUANTE NITRILO 13 RESISTENTE CONTRA OUIMICOS COMBUSTIBLES SOLVENTES AR $12.24000 " s 13464000 " s 134.640.00
11,031 GUANTE DE CARNAZA LARGO REFORZADO PAR $12.240,00 0 $ - [ $ -
11,032 GUANTE CAUCHO NEGRO CORRUGADO CALIBRE 35 PAR $8.561,00 6 $ 51.366,00 6 $ 51.366,00
11,033 BOTIQUIN TIPO A DOTADO PORTATIL UN $ 65.763,00 2 $ 131.526,00 4 $ 263.052,00
CAMILLA FERULA ESPINAL LARGA - FEL PARA ADULTO (POLIETILENO). INCLUYE
11.034 ARNES TIPO ARARA CON SECCIONES REFLECTIVAS UN $162610,00 2 $ 365.220,00 4 $ 73044000
11,035 EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO DE 20LB TIPO ABC METALICO CON GANCHO Y AVISO UN $ 108.525,00 2 $ 217.050,00 4 $ 434.100,00
D2_ EXAMENES OCUPACIONALES
11,036 EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL DE INGRESO O RETIRO UN $ 38.140,00 14 $ 533.960,00 45 $ 1.716.300,00
11,087 EXAMEN DE AUDIOMETRIA DE INGRESO O EGRESO UN $26.894,00 14 $ 404.516,00 45 $ 1.300.230,00
11,038 EXAMEN DE OPTOMETRIA DE INGRESO O EGRESO UN $29.588,00 0 $ - ] $ -
11,039 EXAMEN DE ESPIROMETRIA DE INGRESO O EGRESO UN $34.673,00 14 $ 485.422,00 45 $ 1.560.285,00
COMPONENTE E. PLAN DE SENALIZACION
|E4- MANEJO SENALIZACION FRENTE DE OBRA
11,040 CINTA PARA SERALIZACION DE 500MT X 4 PELIGRO CALIBRE 3.5 ROLLO $30.060,00 0 s E 0 s -
ALQUILER SERAL VERTICAL GRUPO | (75X75CM) (INCLUYE SUMINISTRO E
11,041 INSTALAGION) UNIMES $26.431,00 0 $ E 0 $ -
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FORMATO
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

VIRSION
FO-CI-50 | Conservacion de Infraestructura 8
SUBDIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION TECNICA DE CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA SUBDIRECCION TECNICA DE CCONSERVACION DEL SUBSISTEMA VIAL
CONTRATO No. 1546 DE 2025
ACTA No 5 DE RECIBO PARCIAL No 3 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1/06/2026 A 30/06/2026
DialMes/Afio Dia/Mes/Afio
OBJETO

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL ARTERIAL NO TRONCAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 7"

(Indique el objeto del contrato de ejecucion suscrito)

CONTRATISTA CONSORCIO INFRAVIAL CAPITAL

(Escriba el nombre o razon social del contratista)

VALOR ACTUALIZADO $ 51.126.655.279,00

(Escriba en numeros, el valor inicial o actualizado del Contrato incluyendo modificaciones si aplican )

CONTRATO DE INTERVENTORIA ASOCIADO CONSORCIO INTER VIAL VELNEC - CONTRATO IDU 1561-2025
(Escriba el nombre o razon social del Interventor y el numero de Contrato e Interventoria )
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA LUIS FERNANDO QUESADA SALTARIN

(Escriba el nombre del Supervisor)

El representante legal de la interventoria, PAOLA MARIA CRISTANCHO CHARRY deja constancia
(Nombre del representante legal de la Interventoria)
del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Clausula No. 9 (NUEVE) del Contrato de Obra N° 1546 DE 2025

(Escriba el numero de la clausula del contrato que establece el pago)

en la cual se establece la Forma de Pago, asi como lo exigido en las especificaciones técnicas para cada una de las actividades y/o items a reconocer en la presente acta (Condiciones y controles para el recibo, medida y pago).

ALQUILER SENAL VERTICAL GRUPO | (60X60CM) (INCLUYE SUMINISTRO E

11,042 INSTALACION) UN/MES $22.627,00 0 $ - 0 $ -
11,043 CONOS H=0,9- 1,0mt UN $ 96.830,00 0 $ - 0 $ -
11,044 BARRERA RELLENABLE (1.45x0.45x0.55m) CON CINTA RET UN $ 419.605,00 0 $ - ] $ -
11,045 PALETA PARE-SIGA REGLAMENTADA UN $ 37.565,00 0 $ - 0 $ -
now  [MoULEREsEUAL LGS OECTOML 1 o et : ; - : ; -
11,047 SENALIZACION TUBULAR COLOMBINA PLASTICA UN $ 53.766,00 0 $ - 0 $ -
SUBTOTAL SST Y MA| $ 23.812.246,00 $ 32.875.403,00

12.000 DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACION ESTRATEGICA
P GACION AL CIUDADANO
VALLA MOVIL DE PISO, UNA CARA, DE 1.80M X 1.20M, EN LAMINA GALVANIZADA

12,001 CALIBRE 20, ANGULO EN HIERRO DE 2 X 1-1/8" IMPRESO EN VINILO ADHESIVO. UN $ 990.256,00 0 $ - 4 $ 3.961.024,00
IMPRESION 720 DPI; TINTAS PARA EXTERIORES!

12,002 VOLANTES TAMARO 1/2 CARTA POLICROMIA COTE DE 115 GR. UN $ 165,00 122 $ 20.130,00 122 $ 20.130,00
12,003 IMPRESION HOJA CARTA, A 1X0 TINTAS EN PAPEL BOND DE 75 GR. UN $ 186,00 305 $ 56.730,00 305 $ 56.730,00
12,004 AFICHE TAMARIO MEDIO PLIEGO A 4X0 TINTAS EN PROPALCOTE DE 115 GR. UN $1.555,00 4 $ 6.220,00 39 $ 60.645,00
12,005 VOLANTES TAMARO CARTA POLICROMIA DE 114 GR. UN $ 407,00 0 $ - 0 $ -

PROGRAMA DE DIVULGACION AL CIUDADANO

TARIFA MES - SERVICIO TELEFONIA LOCAL ILIMITADA E INTERNET ILIMITADO

12,008 VELOCIDAD PROMEDIO (80-500 MB) ESTRATO 3

MES $ 85.896,00 1 $ 85.896,00 2 $ 171.792,00

PORTATILES - Procesador minimo: intel, Core i3 4005U, celeron o similar, Memoria RAM de 4
12,007 GB(2x2048 MB) Disco duro de 500gb a 7200 rpm Pantalla LED HP BrightView widescreen alta UN/MES $ 144.260,00 1 $ 144.260,00 2 $ 288.520,00
definicion con 35,6 cm

SUBTOTAL SOCIAL s 313.236,00 s 4.568.841,00
13,000 PLAN DE MANEJO DE TRANSITO
COMPONENTE A PERSONAL
13,001 BANDERERO (INCLUYE ALQUILER DE PALETA PARE-SIGA EN POLIETILENO) HIME $2.997.242,00 0 s - 0 s -
13002 BANDERERO (INCLUYE ALQUILER DE PALETA PARE-SIGA EN POLIETILENO). HORARIO | §4.046.250,00 62 s 1860371700 73 s 20.780.466,00
g NOCTURNO
COMPONENTE B. SENALIZACION TEMPORAL
ALQUILER SENAL VERTICAL GRUPO I (75X75CM) (INCLUYE SUMINISTRO E
13,003 INSTALACION) UNIMES $28.431,00 0 $ - 69 $ 196.174,00
ALQUILER SERAL VERTICAL GRUPO | (0X60CM) (INCLUYE SUMINISTRO E
13,004 INSTALACION) UNIMES $22627,00 0 s - 0 s -
COMPONENTE C. CANALIZACION DE TRANSITO
CANALIZACION DE TRAFICO (INSTALACION, MANTENIMIENTO Y DESINSTALACION
MENSUAL) CON SENALIZADORES TUBULARES COLOMBINA PLASTICA Y TRIPLE CINTA
13,005 DE SENALIZACION (INCLUYE ALQUILER DE SENALIZADORES TUBULARES). LONGITUD 3 [ UN/MES $10691,00 2524 $ 2:698.408,00 384,15 $ 4106.948,00
METROS.
13,006 CINTA PARA SERALIZACION DE 500MT X 4" PELIGRO CALIBRE 3.5 ROLLO $30.060,00 0 s - 0 s -
15007 PASACALLE EN BANNER 13 ONZAS MATE, DE 7.00m x 1.00m, INCLUYE UN PALO DE o $442.767.00 ; s 24276700 s s 1328.301.00

1,20m DE LARGO EN CADA EXTREMO. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION

BARRICADA METALICAS C-20 CON TRES BANDEJAS DE 23CM X 150CM. (ALQUILER).
13,008 INCLUYE TABLERO DE 60CM DE DIAMETRO "DESVIO" REFLECTIVO GRADO INGENIERIA |  UN/MES $86.239,00 429 $ 369.965,00 7,03 $ 606.260,00
COMERCIAL. SUMINISTRO E INSTALACION Y TRASLADO INTERNO EN OBRA.

ALQUILER DE SENAL LUMINOSA BIDIRECCIONAL 1.50M X 0.50M (INCLUYE

13,009 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y DESINSTALACION). UNIMES $271.965,00 429 $ Rl 163 $ 1:911.914,00
13010 TOMA DE INFORMACION DE TRANSITO DURANTE LA OBRA (INCLUYE PROCESAMIENTO | §23.344.00 0 s i 0 s .
Y LOGISTICA)
SUBTOTAL PMT s 25.371.587.00 37930063

14.000 ENSAYOS DE LABORATORIO - DIAGNOSTICOS
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FORMATO

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA
CcoDieo VERSION

FO-CI-50 | Conservacion de Infraestructura 8

SUBDIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCION TECNICA DE CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA SUBDIRECCION TECNICA DE CONSERVACION DEL SUBSISTEMA VIAL

CONTRATO No. 1546 DE 2025

ACTA No 5 DE RECIBO PARCIAL No 3 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1/06/2026 A 30/06/2026
DialMes/Afio Dia/Mes/Aio

OBJETO

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL ARTERIAL NO TRONCAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 7"

(Indique el objeto del contrato de ejecucion suscrito)

CONTRATISTA CONSORCIO INFRAVIAL CAPITAL

(Escriba el nombre o razon social del contratista)

VALOR ACTUALIZADO $ 51.126.655.279,00

(Escriba en numeros, el valor inicial o actualizado del Contrato incluyendo modificaciones si aplican )

CONTRATO DE INTERVENTORIA ASOCIADO CONSORCIO INTER VIAL VELNEC - CONTRATO IDU 1561-2025
(Escriba el nombre o razon social del Interventor y el numero de Contrato e Interventoria )
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA LUIS FERNANDO QUESADA SALTARIN

(Escriba el nombre del Supervisor)

El representante legal de la interventoria, PAOLA MARIA CRISTANCHO CHARRY deja constancia
(Nombre del representante legal de la Interventoria)
del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Clausula No. 9 (NUEVE) del Contrato de Obra N° 1546 DE 2025

(Escriba el numero de la clausula del contrato que establece el pago)

en la cual se establece la Forma de Pago, asi como lo exigido en las especificaciones técnicas para cada una de las actividades y/o items a reconocer en la presente acta (Condiciones y controles para el recibo, medida y pago).

PAVIMENTO FLEXIBLE

MANTENIMIENTO PERIODICO

APIQUE MANUAL HASTA 2 M DE 1.5 M X 1.5 M - RELLENO Y ADECUACION DEL SITIO -

14,001 INCLUYE TRANSPORTE UN $301.180,00 0 $ - 0 $ -

DETERMINACION EN EL LABORATORIO DEL CONTENIDO DE AGUA (HUMEDAD) DE
14,002 MUESTRAS DE SUELO, ROCA Y MEZCLAS DE SUELO-AGREGADO. Norma técnica: INVE- UN $11.572,00 0 $ - 0 $ -
122-13 NTC-1495-13 ASTM D2216-19.

DETERMINACION EN EL LABORATORIO DEL CONTENIDO DE AGUA (HUMEDAD) DE
14,003 MUESTRAS DE SUELO, ROCA Y MEZCLAS DE SUELO-AGREGADO. Norma técnica: INVE- UN $ 137.500,00 0 $ - 0 $ -
122-13 NTC-1495-13 ASTM D2216-19.

DETERMINACION DEL LIMITE LIQUIDO DE LOS SUELOS - LIMITE PLASTICO E INDICE DE
14,004 PLASTICIDAD DE LOS SUELOS. Norma técnica: INVE-125-13 INVE-126-13 NTC-4630-99 UN $63.800,00 0 $ - 0 $ -
ASTM D4318-17e1 (18),

CBR DE SUELOS COMPACTADOS EN EL LABORATORIO (METODO ). Norma técnica: INVE-|

14,005 148-13 NTC-2122-13 ASTM D1883-21. UN $268.200,00 0 $ - 0 $ -
CBR SOBRE MUESTRA INALTERADA (METODO I1). Norma técnica: INVE-148-13 NTC-2122-

14,006 13 ASTM D1883-21. UN $172.920,00 0 $ - 0 $ -
DETERMINACION DE LOS FACTORES DE CONTRACCION DE LOS SUELOS. Norma

14,007 técnica: INVE-127-13 NTC-1503-01 ASTM D427-04 UN $78.100.00 0 $ - 0 $ -
ANALISIS GRANULOMETRICO DE LOS AGREGADOS GRUESO Y FINO. Norma técnica

14,008 INVE-213-13 NTC-77-18. UN $91.419,00 0 $ - 0 $ -
METODO DE PRUEBA ESTANDAR PARA LA DETERMINACION DE LA DENSIDAD (PESO

14,009 UNITARIO) EN LABORATORIO DE ESPECIMENES DE SUELO. Norma técnica: ASTM D7263- | UN $34.650,00 0 $ . 0 $ -
21.

DIAGNOSTICO

TOMA DE DEFTEXTONES CON EQOTPUDEFTEC TOME TRO DE TMPRC TOFIWDTFW DT

PARA PAVIMENTO CON SUPERFICIE FLEXIBLE. Incluye movilizacién, carro escolta del

14,010 equipo, toma de informacion, procesamiento, calculo y entrega del cuenco de deflexiones UN $34.840,00 0 $ - 0 $ -

promedio. Norma técnica: INVE-798-13 ASTM D4694-09 (20) INVE-797-13 ASTM D4695-03 (20)
TM DSRSR.06 (20)

REHABILITACION

APIQUE MANUAL HASTA 2 M DE 1.5 M X 1.5 M - RELLENO Y ADECUACION DEL SITIO -

14,011 INCLUYE TRANSPORTE UN $ 301.180,00 0 $ - 0 $ -

DETERMINACION EN EL LABORATORIO DEL CONTENIDO DE AGUA (HUMEDAD) DE
14,012 MUESTRAS DE SUELO, ROCA Y MEZCLAS DE SUELO-AGREGADO. Norma técnica: INVE- UN $11.572,00 0 $ - 0 $ -
122-13 NTC-1495-13 ASTM D2216-19.

DETERMINACION DE LOS TAMAROS DE LAS PARTICULAS DE LOS SUELOS
14,013 (GRANULOMETRIA POR TAMIZADO E HIDROMETRIA). Norma técnica: INVE-123-13 ASTM UN $137.500,00 0 $ - 0 $ -
D422-63 (07)e2

DETERMINACION DEL LIMITE LIQUIDO DE LOS SUELOS - LIMITE PLASTICO E INDICE DE
14,014 PLASTICIDAD DE LOS SUELOS. Norma técnica: INVE-125-13 INVE-126-13 NTC-4630-99 UN $63.800,00 0 $ - 0 $ -
ASTM D4318-17e1 (18),

CBR DE SUELOS COMPACTADOS EN EL LABORATORIO (METODO I). Norma técnica: INVE-|

14015 148-13 NTC-2122-13 ASTM D1883-21. UN $286.200,00 0 $ - 0 $ -
CBR SOBRE MUESTRA INALTERADA (METODO I1). Norma técnica: INVE-148-13 NTC-2122-

14,016 13 ASTM D1883-21. UN $172.920,00 0 $ - 0 $ -
DETERMINACION DE LOS FACTORES DE CONTRACCION DE LOS SUELOS. Norma

o7 técnica: INVE-127-13 NTC-1503-01 ASTM D427-04 UN $78.100,00 0 $ - 0 $ -
ANALISIS GRANULOMETRICO DE LOS AGREGADOS GRUESO Y FINO. Norma técnica:

14,018 INVE-213.13 NTC.77-18. UN $91.419,00 0 s - 0 s -
METODO DE PRUEBA ESTANDAR PARA LA DETERMINACION DE LA DENSIDAD (PESO

14,019 UNITARIO) EN LABORATORIO DE ESPECIMENES DE SUELO. Norma técnica: ASTM D7263- [ UN $34.650,00 0 $ . 0 $ -
21,

DIAGNOSTICO

O DEDEFTE X TONE S CON EOTPO DEFCEC TOME TRO DE TMPRC TO ROV
PARA PAVIMENTO CON SUPERFICIE FLEXIBLE. Incluye movilizacion, carro escolta del

14,020 equipo, toma de informacion, procesamiento, célculo y entrega del cuenco de deflexiones UN $34.840,00 0 s - 0 $ -
promedio. Norma técnica: INVE-798-13 ASTM D4694-09 (20) INVE-797-13 ASTM D4695-03 (20)
ASTM DSASAR (20)
APIQUE MANUAL HASTA 2 M DE 1.5 M X 1.5 M - RELLENO Y ADECUACION DEL SITIO -

14,021 INCLUYE TRANSPORTE UN $301.180,00 0 $ - 0 $ -

DETERMINACION EN EL LABORATORIO DEL CONTENIDO DE AGUA (HUMEDAD) DE
14,022 MUESTRAS DE SUELO, ROCA Y MEZCLAS DE SUELO-AGREGADO. Norma técnica: INVE- UN $ 11.572,00 0 $ - 0 $ -
122-13 NTC-1495-13 ASTM D2216-19.
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FORMATO |
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA ®

VERSION
FO-CI-50 | Conservacién de Infraestructura 8
SUBDIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION TECNICA DE CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA SUBDIRECCION TECNICA DE CCONSERVACION DEL SUBSISTEMA VIAL
CONTRATO No. 1546 DE 2025
ACTA No 5 DE RECIBO PARCIAL No 3 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1/06/2026 A 30/06/2026
DialMes/Afio Dia/Mes/Afio
OBJETO

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL ARTERIAL NO TRONCAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 7"

(Indique el objeto del contrato de ejecucion suscrito)

CONTRATISTA CONSORCIO INFRAVIAL CAPITAL

(Escriba el nombre o razon social el contratista)

VALOR ACTUALIZADO $ 51.126.655.279,00

(Escriba en numeros, el valor inicial o actualizado del Contrato incluyendo modificaciones si aplican )

CONTRATO DE INTERVENTORIA ASOCIADO CONSORCIO INTER VIAL VELNEC - CONTRATO IDU 1561-2025
(Escriba el nombre o razon social del Interventor y el numero de Contrato e Interventoria )
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA LUIS FERNANDO QUESADA SALTARIN

(Escriba el nombre del Supervisor)

El representante legal de la interventoria, PAOLA MARIA CRISTANCHO CHARRY deja constancia
(Nombre del representante legal de la Interventoria)
del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Clausula No. 9 (NUEVE) del Contrato de Obra N° 1546 DE 2025

(Escriba el numero de la clausula del contrato que establece el pago)

en la cual se establece la Forma de Pago, asi como lo exigido en las especificaciones técnicas para cada una de las actividades y/o items a reconocer en la presente acta (Condiciones y controles para el recibo, medida y pago).

DETERMINACION DE LOS TAMAROS DE LAS PARTICULAS DE LOS SUELOS

14,023 (GRANULOMETRIA POR TAMIZADO E HIDROMETRIA). Norma técnica: INVE-123-13 ASTM UN $ 137.500,00 0 $ - 0 $ -
D422-63 (07)e2
DETERMINACION DEL LIMITE LIQUIDO DE LOS SUELOS - LIMITE PLASTICO E INDICE DE

14,024 PLASTICIDAD DE LOS SUELOS. Norma técnica: INVE-125-13 INVE-126-13 NTC-4630-99 UN $ 63.800,00 0 $ - 0 $ -

ASTM D4318-17e1 (18).

CBR DE SUELOS COMPACTADOS EN EL LABORATORIO (METODO ). Norma técnica: INVE-|

14,025 148-13 NTC-2122-13 ASTM D1883-21. UN $268.200,00 0 $ - 0 $ -
CBR SOBRE MUESTRA INALTERADA (METODO II). Norma técnica: INVE-148-13 NTC-2122-

14,026 73 ASTM D1883.21. UN $172.920,00 0 s - 0 s -
DETERMINACION DE LOS FACTORES DE CONTRACCION DE LOS SUELOS. Norma §78.100.00 0 s i 0 s .

14027 técnica: INVE-127-13 NTC-1503-01 ASTM D427-04 UN 100/
ANALISIS GRANULOMETRICO DE LOS AGREGADOS GRUESO Y FINO. Norma técnica

14,028 INVE-213.13 NTC77.18. UN $91.419,00 0 s - 0 s -
METODO DE PRUEBA ESTANDAR PARA LA DETERMINACION DE LA DENSIDAD (PESO

14,029 UNITARIO) EN LABORATORIO DE ESPECIMENES DE SUELO. Norma técnica: ASTM D7263- | UN $34.650,00 0 $ - 0 s -
21.

DIAGNOSTICO

TOWADE DEFCEXTONES-CONEQ0TPU DEFCEC TOMETRODE TMPRC TO (R DTRVY DT
PARA PAVIMENTO CON SUPERFICIE FLEXIBLE. Incluye movilizacion, carro escolta del

14,030 equipo, toma de informacion, procesamiento, calculo y entrega del cuenco de deflexiones UN $34.840,00 0 $ - 0 s -
promedio. Norma técnica: INVE-798-13 ASTM D4694-09 (20) INVE-797-13 ASTM D4695-03 (20)
ASTM DSAsA.08 (20)

SUBTOTAL ENSAYOS s - $ -

15.000 ENSAYOS DE LABORATORIO - CONSERVACION PROGRAMADA

Ensayos minimos de verificacién sobre la capa terminada

MEDIDA DE LA DENSIDAD DE CAPAS DE CONCRETO ASFALTICO EN EL TERRENO
15,001 EMPLEANDO EL METODO NUCLEAR. UN $49.500,00 0 $ - 0 $ -
Norma técnica: INVE-746-13 ASTM D2950/D2950M-22

MEDIDA DE LA IRREGULARIDAD SUPERFICIAL DE UN PAVIMENTO (PLANICIDAD)
15,002 MEDIANTE LA REGLA DE TRES METROS, ESTATICA O RODANTE (POR UNIDAD). Norma UN $ 79.200,00 0 $ - 0 $ -
Técnica: INVE-793-13 ASTM E1703/E1703M-10 (23)

EXTRACCION CUANTITATIVA DEL ASFALTO EN MEZCLAS PARA PAVIMENTOS. Norma
15,003 técnica: INVE-732-13 ASTM UN $ 171.267,00 0 $ - 0 $ -
D2172/D2172M-17e1 (18)

ANALISIS GRANULOMETRICO DE LOS AGREGADOS EXTRAIDOS DE MEZCLAS

15,004 ASFALTICAS. Norma técnica: INVE-782-13 ASTM D5444-23. UN $70.589,00 0 $ - 0 $ -
BACHEO
Ensayos minimos de verificacion sobre la capa terminada

15.005 MEDIDA DE LA DENSIDAD DE CAPAS DE CONCRETO ASFALTICO EN EL TERRENO o $49.50000 0 s . 0 s .

EMPLEANDO EL METODO NUCLEAR. Norma técnica: INVE-746-13 ASTM D2950/D2950M-22

MEDIDA DE LA IRREGULARIDAD SUPERFICIAL DE UN PAVIMENTO (PLANICIDAD)
15,006 MEDIANTE LA REGLA DE TRES METROS, ESTATICA O RODANTE (POR UNIDAD). Norma UN $ 79.200,00 0 $ - 0 $ -
Técnica: INVE-793-13 ASTM E1703/E1703M-10 (23)

EXTRACCION CUANTITATIVA DEL ASFALTO EN MEZCLAS PARA PAVIMENTOS. Norma
15,007 técnica: INVE-732-13 ASTM UN $ 171.267,00 0 $ - 0 $ -
D2172/D2172M-17e1 (18)

ANALISIS GRANULOMETRICO DE LOS AGREGADOS EXTRAIDOS DE MEZCLAS

ASFALTICAS. Norma técnica: INVE-782-13 ASTM D5444-23. UN $70589,00 0 $ - 0 $ -

15,008

BASE GRANULAR
Ensayos minimos de verificacién sobre la capa terminada

DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO EN EL TERRENO POR EL METODO DEL CONO
15,009 'Y ARENA. Norma técnica: INVE- UN $ 58.300,00 0 $ - 0 $ -
161-13 NTC-1667-02 ASTM D1556/D1556M-15e1

MEDIDA DE LA IRREGULARIDAD SUPERFICIAL DE UN PAVIMENTO (PLANICIDAD)
15,010 MEDIANTE LA REGLA DE TRES METROS, ESTATICA O RODANTE (POR UNIDAD). Norma UN $ 79.200,00 0 $ - 0 $ -
Técnica: INVE-793-13 ASTM E1703/E1703M-10 (23)

FRESADO Y RESPOSICION DE MEZCLA ASFALTICA - CARPETA ASFALTICA - INTERMEDIA- MCCh via humeda

Ensayos minimos de verificacién sobre la capa terminada

EXTRACCION CUANTITATIVA DEL ASFALTO EN MEZCLAS PARA PAVIMENTOS. Norma
15,011 técnica: INVE-732-13 ASTM UN $ 171.267,00 0 $ - 0 $ -
D2172/D2172M-17e1 (18)
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FORMATO

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA
CcoDIec VIRSION

FO-CI-50 | Conservacién de Infraestructura 8

SUBDIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCION TECNICA DE CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA SUBDIRECCION TECNICA DE CCONSERVACION DEL SUBSISTEMA VIAL

CONTRATO No. 1546 DE 2025

ACTA No 5 DE RECIBO PARCIAL No CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1/06/2026 A 30/06/2026
DialMes/Afio Dia/Mes/Afio

OBJETO

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL ARTERIAL NO TRONCAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 7"

(Indique el objeto del contrato de ejecucion suscrito)

CONTRATISTA CONSORCIO INFRAVIAL CAPITAL

(Escriba el nombre o razon social el contratista)

VALOR ACTUALIZADO $ 51.126.655.279,00

(Escriba en numeros, el valor inicial o actualizado del Contrato incluyendo modificaciones si aplican )

CONTRATO DE INTERVENTORIA ASOCIADO CONSORCIO INTER VIAL VELNEC - CONTRATO IDU 1561-2025
(Escriba el nombre o razon social del Interventor y el numero de Contrato de Interventoria )
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA LUIS FERNANDO QUESADA SALTARIN

(Escriba el nombre del Supervisor)

El representante legal de la interventoria, PAOLA MARIA CRISTANCHO CHARRY deja constancia
(Nombre del representante legal de la Interventoria)
del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Clausula No. 9 (NUEVE) del Contrato de Obra N° 1546 DE 2025

(Escriba el numero de la clausula del contrato que establece el pago)

en la cual se establece la Forma de Pago, asi como lo exigido en las especificaciones técnicas para cada una de las actividades y/o items a reconocer en la presente acta (Condiciones y controles para el recibo, medida y pago).

ANALISIS GRANULOMETRICO DE LOS AGREGADOS EXTRAIDOS DE MEZCLAS

ASFALTICAS. Norma técnica: INVE-782-13 ASTM D5444-23. UN $70.589,00 0 $ ° 0 $ -

15,012

PORCENTAJE DE VACIOS CON AIRE EN MEZCLAS ASFALTICAS COMPACTADAS
15,013 DENSAS Y ABIERTAS. Norma técnica: UN $ 196.350,00 0 $ - 0 $ -
INVE-736-13 ASTM D3203/D3203M-22.

ESTABILIDAD Y FLUJO DE MEZCLAS ASFALTICAS EN CALIENTE EMPLEANDO EL
15,014 EQUIPO MARSHALL (UNA PROBETA). Norma técnica: INVE-748-13 ASTM D6926-20 ASTM UN $72.820,00 0 $ - 0 $ -
D6927-22

MEDIDA DE LA SEGREGACION TERMICA DE MEZCLAS ASFALTICAS MEDIANTE CAMARA
15,015 TERMOGRAFICA. (POR UN $17.380,00 0 $ - 0 $ -
UNIDAD - NO INCLUYE TRANSPORTE). Norma técnica: INVE-788-13

GRAVEDAD ESPECIFICA BULK Y DENSIDAD DE MEZCLAS ASFALTICAS COMPACTADAS
ABSORBENTES EMPLEANDO

15018 ESPECIMENES RECUBIERTOS CON UNA PELICULA DE PARAFINA. Norma técnica: INVE- UN $54.120,00 0 $ - 0 $ -
734-13 ASTM D1188/D1188M-22
PORCENTAJE DE VACIOS CON AIRE EN MEZCLAS ASFALTICAS COMPACTADAS §196.350,00 0 s i 0 s .
15017 DENSAS Y ABIERTAS. Norma técnica: INVE-736-13 ASTM D3203/D3203M-22. UN -390
MEDIDA DE LA IRREGULARIDAD SUPERFICIAL DE UN PAVIMENTO (PLANICIDAD)
15018 MEDIANTE LA REGLA DE TRES o $79.20000 0 s . 0 s .

METROS, ESTATICA O RODANTE (POR UNIDAD). Norma Técnica: INVE-793-13 ASTM
E1703/E1703M-10 (23)

FRESADO Y RESPOSICION DE MEZCLA ASFALTICA - CARPETA ASFALTICA - RODADURA

Ensayos minimos de verificacién sobre la capa terminada

EXTRACCION CUANTITATIVA DEL ASFALTO EN MEZCLAS PARA PAVIMENTOS. Norma
15,019 técnica: INVE-732-13 ASTM UN $ 171.267,00 0 $ - 0 $ -
D2172/D2172M-17e1 (18)

ANALISIS GRANULOMETRICO DE LOS AGREGADOS EXTRAIDOS DE MEZCLAS
15,020 ASFALTICAS. Norma técnica: INVE-782-13 UN $ 70.589,00 0 $ - 0 $ -
ASTM D5444-23.

PORCENTAJE DE VACIOS CON AIRE EN MEZCLAS ASFALTICAS COMPACTADAS

DENSAS Y ABIERTAS. Norma técnica: INVE-736-13 ASTM D3203/D3203M-22. UN $196.350,00 0 $ - 0 $ -

15,021

ESTABILIDAD Y FLUJO DE MEZCLAS ASFALTICAS EN CALIENTE EMPLEANDO EL
15,022 EQUIPO MARSHALL (UNA PROBETA). UN $ 72.820,00 0 $ - 0 $ -
Norma técnica: INVE-748-13 ASTM D6926-20 ASTM D6927-22

MEDIDA DE LA SEGREGACION TERMICA DE MEZCLAS ASFALTICAS MEDIANTE CAMARA

15,023 TERMOGRAFICA. (POR UNIDAD - NO INCLUYE TRANSPORTE). Norma técnica: INVE-788-13| N $17.380,00 0 $ - 0 $ -
GRAVEDAD ESPECIFICA BULK Y DENSIDAD DE MEZCLAS ASFALTICAS COMPACTADAS
15026 ABSORBENTES EMPLEANDO o §54120,00 0 s . 0 s .

ESPECIMENES RECUBIERTOS CON UNA PELICULA DE PARAFINA. Norma técnica: INVE-
734-13 ASTM D1188/D1188M-22

PORCENTAJE DE VACIOS CON AIRE EN MEZCLAS ASFALTICAS COMPACTADAS
15,025 DENSAS Y ABIERTAS. Norma técnica: UN $ 196.350,00 0 $ - 0 $ -
INVE-736-13 ASTM D3203/D3203M-22.

MEDIDA DE LA IRREGULARIDAD SUPERFICIAL DE UN PAVIMENTO (PLANICIDAD)
15,026 MEDIANTE LA REGLA DE TRES METROS, ESTATICA O RODANTE (POR UNIDAD). Norma UN $ 79.200,00 0 $ - 0 $ -
Técnica: INVE-793-13 ASTM E1703/E1703M-10 (23)

MEDIDA DE LA MACROTEXTURA SUPERFICIAL DE UN PAVIMENTO EMPLEANDO LA
15,027 ' TECNICA VOLUMETRICA. Norma UN $74.030,00 0 $ - 0 $ -
técnica: INVE-791-13 ASTM E966-15 (24) NLT-335-00

MEDIDA DEL COEFICIENTE DE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO USANDO EL PENDULO

BRITANICO. Norma técnica: INVE-792-13 NTC-5129-02 UN $69.850,00 0 $ - 0 $ -

15,028

MANTENIMIENTO Y CONSERVACION - PAVIMENTO RIGIDO
Ensayos minimos de verificacién sobre la capa terminada

RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO (MOLDEADOS O

NUCLEOS). Norma técnica: INVE-410- 13 NTC-673-21 ASTM C39-24 UN §9.350,00 0 $ - 0 $ N

15,029

' TRACCION INDIRECTA DE CILINDROS DE CONCRETO. Norma técnica: INVE-411-13 NTC-

722-21 ASTM C496/C496M-17 UN $19.800,00 0 $ - 0 $ N

15,030

REHABILITACION - PAVIMENTO FLEXIBLE - BASE GRANULAR

Ensayos minimos de verificacién sobre la capa terminada

DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO EN EL TERRENO POR EL METODO DEL CONO

'Y ARENA. Norma técnica: INVE- 161-13 NTC-1667-02 ASTM D1556/D1556M-15e1 UN $58.300,00 0 $ - 0 $ -

15,031

Formato: FO-AC-07 Version: 5 Pagina 13



FORMATO &
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

VERSION
FO-CI-50 | Conservacién de Infraestructura 8
SUBDIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION TECNICA DE CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA SUBDIRECCION TECNICA DE CCONSERVACION DEL SUBSISTEMA VIAL
CONTRATO No. 1546 DE 2025
ACTA No 5 DE RECIBO PARCIAL No CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1/06/2026 A 30/06/2026
DialMes/Afio Dia/Mes/Afio

OBJETO

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL ARTERIAL NO TRONCAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 7"

(Indique el objeto del contrato de ejecucion suscrito)

CONTRATISTA CONSORCIO INFRAVIAL CAPITAL

(Escriba el nombre o razon social del contratista)

VALOR ACTUALIZADO $ 51.126.655.279,00

(Escriba en numeros, el valor inicial o actualizado del Contrato incluyendo modificaciones si aplican )

CONTRATO DE INTERVENTORIA ASOCIADO CONSORCIO INTER VIAL VELNEC - CONTRATO IDU 1561-2025
(Escriba el nombre o razon social del Interventor y el numero de Contrato de Interventoria )
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA LUIS FERNANDO QUESADA SALTARIN

(Escriba el nombre del Supervisor)

El representante legal de la interventoria, PAOLA MARIA CRISTANCHO CHARRY deja constancia
(Nombre del representante legal de la Interventoria)
del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Clausula No. 9 (NUEVE) del Contrato de Obra N° 1546 DE 2025

(Escriba el numero de la clausula del contrato que establece el pago)

en la cual se establece la Forma de Pago, asi como lo exigido en las especificaciones técnicas para cada una de las actividades y/o items a reconocer en la presente acta (Condiciones y controles para el recibo, medida y pago).

MEDIDA DE LA IRREGULARIDAD SUPERFICIAL DE UN PAVIMENTO (PLANICIDAD)
MEDIANTE LA REGLA DE TRES

METROS, ESTATICA O RODANTE (POR UNIDAD). Norma Técnica: INVE-793-13 ASTM
E1703/E1703M-10 (23)

15,032 UN $ 79.200,00 0 $ - 0 $ -

REHABILITACION - PAVIMENTO FLEXIBLE - BASE GRANULAR - 625-18 Mezcla Asfltica en Caliente con Asfalto Modificado con Caucho por Via Himeda

Ensayos minimos de verificacion sobre la capa terminada

EXTRACCION CUANTITATIVA DEL ASFALTO EN MEZCLAS PARA PAVIMENTOS. Norma

técnica: INVE-732-13 ASTM D2172/D2172M-17e1 (18) UN $171.267.00 0 $ . 0 $ N

15,033

ANALISIS GRANULOMETRICO DE LOS AGREGADOS EXTRAIDOS DE MEZCLAS
15,034 ASFALTICAS. Norma técnica: INVE-782-13 UN $70.589,00 0 $ - 0 $ -
ASTM D5444-23.

PORCENTAJE DE VACIOS CON AIRE EN MEZCLAS ASFALTICAS COMPACTADAS

DENSAS Y ABIERTAS. Norma técnica: INVE-736-13 ASTM D3203/D3203M-22. UN $196.350,00 0 $ ° 0 $ -

15,035

ESTABILIDAD Y FLUJO DE MEZCLAS ASFALTICAS EN CALIENTE EMPLEANDO EL
15,036 EQUIPO MARSHALL (UNA PROBETA). UN $72.820,00 0 $ - 0 $ -
Norma técnica: INVE-748-13 ASTM D6926-20 ASTM D6927-22

RESISTENCIA A LA DEFORMACION PLASTICA DE LAS MEZCLAS ASFALTICAS MEDIANTE
15,037 LA PISTA DE ENSAYO DE UN $1.319.010,00 0 $ - 0 $ -
LABORATORIO. Norma técnica: INVE-756-13 NLT-173-00.

ENSAYO DE TENSION INDIRECTA PARA DETERMINAR EL MODULO RESILIENTE DE
15,038 MEZCLAS ASFALTICAS (TRES TEMPERATURAS Y TRES FRECUENCIAS). Norma técnica: UN $ 1.650.000,00 0 $ - 0 $ -
INVE-749-13 UNE-EN 12697-26-19 Anexo F ASTM D7369-20.

MEDIDA DE LA SEGREGACION TERMICA DE MEZCLAS ASFALTICAS MEDIANTE CAMARA
15,039 " TERMOGRAFICA. (POR UN $17.380,00 0 $ - 0 $ -
UNIDAD - NO INCLUYE TRANSPORTE). Norma técnica: INVE-788-13

GRAVEDAD ESPECIFICA BULK Y DENSIDAD DE MEZCLAS ASFALTICAS COMPACTADAS
15,040 ABSORBENTES EMPLEANDO ESPECIMENES RECUBIERTOS CON UNA PELICULA DE UN $ 54.120,00 0 $ - 0 $ -
. Norma técnica: INVE-734-13 ASTM D1188/D1188M-22

PORCENTAJE DE VACIOS CON AIRE EN MEZCLAS ASFALTICAS COMPACTADAS
15,041 DENSAS Y ABIERTAS. Norma técnica: UN $ 196.350,00 0 $ - 0 $ -
INVE-736-13 ASTM D3203/D3203M-22.

MEDIDA DE LA IRREGULARIDAD SUPERFICIAL DE UN PAVIMENTO (PLANICIDAD)
MEDIANTE LA REGLA DE TRES

15,042 METROS, ESTATICA O RODANTE (POR UNIDAD). Norma Técnica: INVE-793-13 ASTM UN $79.200,00 0 $ - 0 $ -
E1703/E1703M-10 (23)
REHABILITACION - PAVIMENTO FLEXIBLE - CARPETA ASFALTICA - RODADURA
Ensayos minimos de verificacion sobre la capa terminada
EXTRACCION CUANTITATIVA DEL ASFALTO EN MEZCLAS PARA PAVIMENTOS. Norma
15,043 técnica: INVE-732-13 ASTM D2172/D2172M-17e1 (18) UN $171.267,00 0 $ - 0 $ -
ANALISIS GRANULOMETRICO DE LOS AGREGADOS EXTRAIDOS DE MEZCLAS
15,044 ASFALTICAS. Norma técnica: INVE-782-13 ASTM D5444-23. UN $70.586,00 0 $ - 0 $ -
PORCENTAJE DE VACIOS CON AIRE EN MEZCLAS ASFALTICAS COMPACTADAS
15,045 DENSAS Y ABIERTAS. Norma técnica: INVE-736-13 ASTM D3203/D3203M-22. UN $196.350,00 0 $ - 0 $ -
ESTABILIDAD Y FLUJO DE MEZCLAS ASFALTICAS EN CALIENTE EMPLEANDO EL
15,046 EQUIPO MARSHALL (UNA PROBETA). Norma técnica: INVE-748-13 ASTM D6926-20 ASTM UN $72.820,00 0 s - 0 $ -
D6927-22
1047 RESISTENCIA A LA DEFORMACION PLASTICA DE LAS MEZCLAS ASFALTICAS MEDIANTE| $131001000 0 s . 0 s .

LA PISTA DE ENSAYO DE LABORATORIO. Norma técnica: INVE-756-13 NLT-173-00.

ENSAYO DE TENSION INDIRECTA PARA DETERMINAR EL MODULO RESILIENTE DE
15,048 MEZCLAS ASFALTICAS (TRES TEMPERATURAS Y TRES FRECUENCIAS). Norma técnica: UN $ 1.650.000,00 0 $ - 0 $ -
INVE-749-13 UNE-EN 12697-26-19 Anexo F ASTM D7369-20.

MEDIDA DE LA SEGREGACION TERMICA DE MEZCLAS ASFALTICAS MEDIANTE CAMARA

' TERMOGRAFICA. (POR UNIDAD - NO INCLUYE TRANSPORTE). Norma técnica: INVE-788-13 UN $17.:380,00 0 $ - 0 $ -

15,049

GRAVEDAD ESPECIFICA BULK Y DENSIDAD DE MEZCLAS ASFALTICAS COMPACTADAS
15,050 ABSORBENTES EMPLEANDO ESPECIMENES RECUBIERTOS CON UNA PELICULA DE UN $ 54.120,00 0 $ - 0 $ -
PARAFINA. Norma técnica: INVE-734-13 ASTM D1188/D1188M-22

PORCENTAJE DE VACIOS CON AIRE EN MEZCLAS ASFALTICAS COMPACTADAS

DENSAS Y ABIERTAS. Norma técnica: INVE-736-13 ASTM D3203/D3203M-22. UN $196.350,00 0 $ - 0 $ -

15,051

Formato: FO-AC-07 Version: 5 Pagina 14



FORMATO

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA
cobieo VERSION

FO-CI-50 | Conservacién de Infraestructura 8

SUBDIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCION TECNICA DE CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA SUBDIRECCION TECNICA DE CCONSERVACION DEL SUBSISTEMA VIAL

CONTRATO No. 1546 DE 2025

ACTA No 5 DE RECIBO PARCIAL No CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1/06/2026 A 30/06/2026
DialMes/Afio Dia/Mes/Afio

OBJETO

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL ARTERIAL NO TRONCAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 7"

(Indique el objeto del contrato de ejecucion suscrito)

CONTRATISTA CONSORCIO INFRAVIAL CAPITAL

(Escriba el nombre o razon social del contratista)

VALOR ACTUALIZADO $ 51.126.655.279,00

(Escriba en numeros, el valor inicial o actualizado del Contrato incluyendo modificaciones si aplican )

CONTRATO DE INTERVENTORIA ASOCIADO CONSORCIO INTER VIAL VELNEC - CONTRATO IDU 1561-2025
(Escriba el nombre o razon social del Interventor y el numero de Contrato e Interventoria )
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA LUIS FERNANDO QUESADA SALTARIN

(Escriba el nombre del Supervisor)

El representante legal de la interventoria, PAOLA MARIA CRISTANCHO CHARRY deja constancia
(Nombre del representante legal de la Interventoria)
del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Clausula No. 9 (NUEVE) del Contrato de Obra N° 1546 DE 2025

(Escriba el numero de la clausula del contrato que establece el pago)

en la cual se establece la Forma de Pago, asi como lo exigido en las especificaciones técnicas para cada una de las actividades y/o items a reconocer en la presente acta (Condiciones y controles para el recibo, medida y pago).

MEDIDA DE LA IRREGULARIDAD SUPERFICIAL DE UN PAVIMENTO (PLANICIDAD)
MEDIANTE LA REGLA DE TRES

15,052 METROS, ESTATICA O RODANTE (POR UNIDAD). Norma Técnica: INVE-793-13 ASTM UN $75.200,00 0 $ - 0 $ -
E1703/E1703M-10 (23)
MEDIDA DE LA MACROTEXTURA SUPERFICIAL DE UN PAVIMENTO EMPLEANDO LA $ 74,0300 o s B 0 s .
15,053 TECNICA VOLUMETRICA. Norma técnica: INVE-791-13 ASTM E965-15 (24) NLT-335-00 UN 030
MEDIDA DEL COEFICIENTE DE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO USANDO EL PENDULO $69.850.00 o s B 0 s .
15,054 BRITANICO. Norma técnica: INVE-782-13 NTC-5129-02 UN o
RECC N - FLEXIBLE TE
Ensayos minimos de verificacion sobre la capa terminada

RESISTENCIA A LA DEGRADACION DE LOS AGREGADOS GRUESOS DE TAMANOS
15,055 MAYORES DE 19 mm (%) POR ABRASION E IMPACTO EN LA MAQUINA DE LOS UN $ 148.500,00 0 $ - 0 $ -
ANGELES (CON TRITURACION DE AGREGADOS). Norma técnica: INVE- 219-13 NTC 93-22

ANALISIS GRANULOMETRICO DE LOS AGREGADOS GRUESO Y FINO. Norma técnica:

15,056 INVE-213.43 NTC.7718. N $91.419,00 0 s - 0 s -
RECONSTRUCCION - PAVIMENTO FLEXIBLE - SUBBASE GRANULAR
Ensayos minimos de verificacion sobre la capa terminada
DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO EN EL TERRENO POR EL METODO DEL CONO
15,057 Y ARENA. Norma técnica: INVE- 161-13 NTC-1667-02 ASTM D1556/D1556M-15e1 UN $58.300,00 0 $ - 0 $ -
MEDIDA DE LA IRREGULARIDAD SUPERFICIAL DE UN PAVIMENTO (PLANICIDAD)
15,056 MEDIANTE LA REGLA DE TRES o $79.200,00 0 s . 0 s .

METROS, ESTATICA O RODANTE (POR UNIDAD). Norma Técnica: INVE-793-13 ASTM
E1703/E1703M-10 (23)

RECONSTRUCCION - PAVIMENTO FLEXIBLE - BASE GRANULAR

Ensayos minimos de verificacién sobre la capa terminada

DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO EN EL TERRENO POR EL METODO DEL CONO
15,059 'Y ARENA. Norma técnica: INVE- UN $ 58.300,00 0 $ - 0 $ -
161-13 NTC-1667-02 ASTM D1556/D1556M-15e1

MEDIDA DE LA IRREGULARIDAD SUPERFICIAL DE UN PAVIMENTO (PLANICIDAD)
15,060 MEDIANTE LA REGLA DE TRES METROS, ESTATICA O RODANTE (POR UNIDAD). Norma UN $ 79.200,00 0 $ - 0 $ -
Técnica: INVE-793-13 ASTM E1703/E1703M-10 (23)

RECONSTRUCCION - PAVIMENTO FLEXIBLE - 625-18 Mezcla Asfaltica en Caliente con Asfalto Modificado con Caucho por Via Himeda

Ensayos minimos de verificacién sobre la capa terminada

EXTRACCION CUANTITATIVA DEL ASFALTO EN MEZCLAS PARA PAVIMENTOS. Norma

técnica: INVE-732-13 ASTM D2172/D2172M-17e1 (18) UN § 17126700 0 $ - 0 $ N

15,061

ANALISIS GRANULOMETRICO DE LOS AGREGADOS EXTRAIDOS DE MEZCLAS
15,062 ASFALTICAS. Norma técnica: INVE-782-13 UN $70.589,00 0 $ - 0 $ -
ASTM D5444-23.

PORCENTAJE DE VACIOS CON AIRE EN MEZCLAS ASFALTICAS COMPACTADAS

15,063 DENSAS Y ABIERTAS. Norma técnica: INVE-736-13 ASTM D3203/D3203M-22 UN $196.350.00 0 $ - 0 $ -
ESTABILIDAD Y FLUJO DE MEZCLAS ASFALTICAS EN CALIENTE EMPLEANDO EL
15,064 EQUIPO MARSHALL (UNA PROBETA). Norma técnica: INVE-748-13 ASTM D6926-20 ASTM UN $72.820,00 0 s - 0 $ -

D6927-22

RESISTENCIA A LA DEFORMACION PLASTICA DE LAS MEZCLAS ASFALTICAS MEDIANTE
15,065 LA PISTA DE ENSAYO DE UN $ 1.319.010,00 0 $ - 0 $ -
LABORATORIO. Norma técnica: INVE-756-13 NLT-173-00.

ENSAYO DE TENSION INDIRECTA PARA DETERMINAR EL MODULO RESILIENTE DE
15,066 MEZCLAS ASFALTICAS (TRES TEMPERATURAS Y TRES FRECUENCIAS). Norma técnica: UN $ 1.650.000,00 0 $ - 0 $ -
INVE-749-13 UNE-EN 12697-26-19 Anexo F ASTM D7369-20.

MEDIDA DE LA SEGREGACION TERMICA DE MEZCLAS ASFALTICAS MEDIANTE CAMARA
15,067 ' TERMOGRAFICA. (POR UN $17.380,00 0 $ - 0 $ -
UNIDAD - NO INCLUYE TRANSPORTE). Norma técnica: INVE-788-13

GRAVEDAD ESPECIFICA BULK Y DENSIDAD DE MEZCLAS ASFALTICAS COMPACTADAS
15,068 ABSORBENTES EMPLEANDO ESPECIMENES RECUBIERTOS CON UNA PELICULA DE UN $ 54.120,00 0 $ - 0 $ -
PARAFINA. Norma técnica: INVE-734-13 ASTM D1188/D1188M-22

PORCENTAJE DE VACIOS CON AIRE EN MEZCLAS ASFALTICAS COMPACTADAS
15,069 DENSAS Y ABIERTAS. Norma técnica: UN $ 196.350,00 0 $ - 0 $ -
INVE-736-13 ASTM D3203/D3203M-22.
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FORMATO :
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA ®

VERSION
FO-CI-50 | Conservacion de Infraestructura 8
SUBDIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION TECNICA DE CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA SUBDIRECCION TECNICA DE CCONSERVACION DEL SUBSISTEMA VIAL
CONTRATO No. 1546 DE 2025
ACTA No 5 DE RECIBO PARCIAL No 3 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1/06/2026 A 30/06/2026
DialMes/Afio Dia/Mes/Afio
OBJETO

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL ARTERIAL NO TRONCAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 7"

(Indique el objeto del contrato de ejecucion suscrito)

CONTRATISTA CONSORCIO INFRAVIAL CAPITAL

(Escriba el nombre o razon social del contratista)

VALOR ACTUALIZADO $ 51.126.655.279,00

(Escriba en numeros, el valor inicial o actualizado del Contrato incluyendo modificaciones si aplican )

CONTRATO DE INTERVENTORIA ASOCIADO CONSORCIO INTER VIAL VELNEC - CONTRATO IDU 1561-2025
(Escriba el nombre o razon social del Interventor y el numero de Contrato e Interventoria )
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA LUIS FERNANDO QUESADA SALTARIN

(Escriba el nombre del Supervisor)

El representante legal de la interventoria, PAOLA MARIA CRISTANCHO CHARRY deja constancia
(Nombre del representante legal de la Interventoria)
del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Clausula No. 9 (NUEVE) del Contrato de Obra N° 1546 DE 2025

(Escriba el numero de la clausula del contrato que establece el pago)

en la cual se establece la Forma de Pago, asi como lo exigido en las especificaciones técnicas para cada una de las actividades y/o items a reconocer en la presente acta (Condiciones y controles para el recibo, medida y pago).

MEDIDA DE LA IRREGULARIDAD SUPERFICIAL DE UN PAVIMENTO (PLANICIDAD)
15,070 MEDIANTE LA REGLA DE TRES METROS, ESTATICA O RODANTE (POR UNIDAD). Norma UN $79.200,00 0 $ - 0 $ -
Técnica: INVE-793-13 ASTM E1703/E1703M-10 (23)

RECONSTRUCCION - PAVIMENTO FLEXIBLE -CARPETA ASFALTICA - RODADURA

Ensayos minimos de verificacion sobre la capa terminada

EXTRACCION CUANTITATIVA DEL ASFALTO EN MEZCLAS PARA PAVIMENTOS. Norma

técnica: INVE-732-13 ASTM D2172/D2172M-17e1 (18) UN $171.267.00 0 $ . 0 $ N

15,071

ANALISIS GRANULOMETRICO DE LOS AGREGADOS EXTRAIDOS DE MEZCLAS
15,072 ASFALTICAS. Norma técnica: INVE-782-13 UN $70.589,00 0 $ - 0 $ -
ASTM D5444-23.

PORCENTAJE DE VACIOS CON AIRE EN MEZCLAS ASFALTICAS COMPACTADAS
15,073 DENSAS Y ABIERTAS. Norma técnica: UN $ 196.350,00 0 $ - 0 $ -
INVE-736-13 ASTM D3203/D3203M-22.

ESTABILIDAD Y FLUJO DE MEZCLAS ASFALTICAS EN CALIENTE EMPLEANDO EL
15,074 EQUIPO MARSHALL (UNA PROBETA). Norma técnica: INVE-748-13 ASTM D6926-20 ASTM UN $ 72.820,00 0 $ - 0 $ -
D6927-22

RESISTENCIA A LA DEFORMACION PLASTICA DE LAS MEZCLAS ASFALTICAS MEDIANTE
15,075 LA PISTA DE ENSAYO DE UN $ 1.319.010,00 0 $ - 0 $ -
LABORATORIO. Norma técnica: INVE-756-13 NLT-173-00.

ENSAYO DE TENSION INDIRECTA PARA DETERMINAR EL MODULO RESILIENTE DE
15,076 MEZCLAS ASFALTICAS (TRES TEMPERATURAS Y TRES FRECUENCIAS). Norma técnica: UN $ 1.650.000,00 0 $ - 0 $ -
INVE-749-13 UNE-EN 12697-26-19 Anexo F ASTM D7369-20.

MEDIDA DE LA SEGREGACION TERMICA DE MEZCLAS ASFALTICAS MEDIANTE CAMARA

' TERMOGRAFICA. (POR UNIDAD - NO INCLUYE TRANSPORTE). Norma técnica: INVE-788-13 UN $17.:380,00 0 $ - 0 $ -

15,077

GRAVEDAD ESPECIFICA BULK Y DENSIDAD DE MEZCLAS ASFALTICAS COMPACTADAS
15,078 ABSORBENTES EMPLEANDO ESPECIMENES RECUBIERTOS CON UNA PELICULA DE UN $ 54.120,00 0 $ - 0 $ -
PARAFINA. Norma técnica: INVE-734-13 ASTM D1188/D1188M-22

PORCENTAJE DE VACIOS CON AIRE EN MEZCLAS ASFALTICAS COMPACTADAS

15,079 DENSAS Y ABIERTAS. Norma técnica: INVE-736-13 ASTM D3203/D3203M-22. UN $196.350,00 0 $ - 0 $ -
MEDIDA DE LA IRREGULARIDAD SUPERFICIAL DE UN PAVIMENTO (PLANICIDAD)
MEDIANTE LA REGLA DE TRES

15,080 METROS, ESTATICA O RODANTE (POR UNIDAD). Norma Técnica: INVE-793-13 ASTM UN $79.200,00 0 $ - 0 $ -
E1703/E1703M-10 (23)

15,081 MEDIDA DE LA MACROTEXTURA SUPERFICIAL DE UN PAVIMENTO EMPLEANDO LA o $74.030,00 0 s . 0 s .

[ TECNICA VOLUMETRICA. Norma técnica: INVE-791-13 ASTM E966-15 (24) NLT-335-00

MEDIDA DEL COEFICIENTE DE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO USANDO EL PENDULO
15,082 BRITANICO. Norma técnica: UN $ 69.850,00 0 $ - 0 $ -
INVE-792-13 NTC-5129-02

SUBTOTAL ENSAYOS| $ = $ o
TOTAL $ 6.629.968.507,00 $ 10.296.375.063,00
OBSERVACIONES

Notas:

Todos los valores estaran expresados en pesos aproximando los centavos, por exceso o por defecto, inclusive los costos indirectos, retenciones y amortizaciones.

Las cantidades de obra deberan contener el niimero de decimales que indique la especificacién técnica que regula la actividad, garantizando que la cifra quede completamente visible en la celda correspondiente.

Si en la presente acta de recibo parcial de obra se estan realizando aclaraciones y/o descuentos se debe diligenciar el campo OBSERVACIONES de la presente acta para detallar las razones y justificaciones que dan lugar a las mismas.
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FORMATO
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

VERSION
FO-CI-50 | Conservacion de Infraestructura 8
SUBDIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION TECNICA DE CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA SUBDIRECCION TECNICA DE CONSERVACION DEL SUBSISTEMA VIAL
CONTRATO No. 1546 DE 2025
ACTA No 5 DE RECIBO PARCIAL No CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1/06/2026 A 30/06/2026
Dia/Mes/Afio Dia/Mes/Afio
OBJETO

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL ARTERIAL NO TRONCAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 7"

CONTRATISTA CONSORCIO INFRAVIAL CAPITAL

(Indique el objeto del contrato de ejecucion suscrito)

(Escriba el nombre o razon social del contratista)

VALOR ACTUALIZADO $ 51.126.655.279,00

(Escriba en numeros, el valor inicial 0 actualizado del Contrato incluyendo modificaciones si aplican )

(Nombre del representante legal de la Interventoria)

CONTRATO DE INTERVENTORIA ASOCIADO CONSORCIO INTER VIAL VELNEC - CONTRATO IDU 1561-2025
(Escriba el nombre o razon social del Interventor y el numero de Contrato de Interventoria )
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA LUIS FERNANDO QUESADA SALTARIN
(Escriba el nombre del Supervisor)
El representante legal de la interventoria, PAOLA MARIA CRISTANCHO CHARRY deja constancia

del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Clausula No. 9 (NUEVE) del Contrato de Obra N° 1546 DE 2025

(Escriba el numero de la clausula del contrato que establece el pago)

en la cual se establece la Forma de Pago, asi como lo exigido en las especificaciones técnicas para cada una de las actividades y/o items a reconocer en la presente acta (Condiciones y controles para el recibo, medida y pago).

responsabilidad del contratista e interventor.

COSTO TOTAL INCLUYE DIAGNOSTICOS OBRA EJECUTADA
MAS DISEROS MAS AJUSTES (51
CE=ETEm APLICA) MAS OBRA EJECUTADA MAS
AJUSTES (A+G+H) PRESENTE ACTA ACUMULADA
Y DISEROS DE AL
(COSTO DIRECTO DIAGNOSTICO
(COSTO IVA DIAGNOSTICO (___%)
COSTO DIRECTO DISENOS DE ALTERNATIVAS DE INTERVENCION
COSTO IVA DISENOS DE ALTERNATIVAS DE INTERVENCION (___%)
'SUBTOTAL COSTO DIAGNOSTICO Y DISENOS DE ALTERNATIVAS DE INTERVENCION
AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA (Ver acta No. anexa)
(A) COSTO TOTAL DIAGNOSTICOS Y DISENOS DE ALTERNATIVAS DE INTERVENCION MAS AJUSTES
ENSAYOS DE GAMPO Y LABORATORIO
(COSTO DIRECTO ENSAYOS B s
(COSTO IVA ENSAYOS ( 19%) B s
FACTOR MULTIPLICADOR 1,10% s s
(B) COSTO TOTAL ENSAYOS DE CAMPO Y LABORATORIO INCLUYE IVA Y FACTOR MULTIPLICADOR s s
OBRA EJECUTADA

COSTO DIRECTO OBRA CIVIL $ 4.599.428.039,00 | $ 7.141.816.550,00
(COSTO INDIRECTO OBRA CIVIL (AIU) 43,12%) S 1.983.043.399,00 | § 3.079.194.205,00
(C) SUBTOTAL COSTO OBRA CIVIL (incluye AlU= 43.115%) $ 6.582.471.438,00  § 10.221.010.755,00
[COSTO DIRECTO SG-SST Y SGA S 19.601.783,00 [ § 27.615.947,00
[COSTO INDIRECTO SG-SST YSGA (AIU) 21,48%| $ 4.210.463,00 [ § 5.931.905,00
SUBTOTAL COSTO GESTION SG-SST Y SGA (Incluye AlU= 21.48%) $ 23.812.246,00 | $ 33.547.852,00
(gns)svoé/l;)ok PRODUCTO DEL PORCENTAJE DE LA CALIFICACION GESTION SG-SST Y SGA MAYO 2026 (Calificacién obtenida en el periodo s 2352649900 | § 32.569.668,00
COSTO DIRECTO GESTION SOCIAL $ 257.850,00 | § 3.752.751,00
[COSTO INDIRECTO GESTION SOCIAL (AIU) 21,48%) B 55.386,00 | § 806.090,00
SUBTOTAL COSTO GESTION SOCIAL (Incluye AlU=  21.48%) $ 313.236,00 | $ 4.558.841,00
(E) VALOR PRODUCTO DEL PORCENTAJE DE LA CALIFICACION GESTION SOCIAL MAYO 2026 (Calificacién obtenida en el periodo 90,64% ) $ 283.917,000 [ § 4.331.253,00
COSTO DIRECTO PMT S 19.239.041,00 [ § 31.223.298,00
[COSTO INDIRECTO OBRA PMT (A1) 21,48%| $ 4.132.546,00 [ § 6.706.764,00
SUBTOTAL COSTO PMT (Incluye AlU=  21.48%) $ 23.371.587,00| $ 37.930.062,00
(F) VALOR PRODUCTO DEL PORCENTAJE DE LA CALIFICACION PMT JUNIO 2026 (Calificacion obtenida en el periodo 95,22%) $ 22.254.425,000 | $ 36.548.913,00
(G) SUBTOTAL COSTO OBRA EJECUTADA (C+D+E+F) $ -1 6.628.536.279,000 | $ 10.294.480.589,00
(H) COSTO TOTAL AJUSTES s 74.387.595,00 | $ 79.455.031,00
(1) COSTO TOTAL INCLUYE DIAGNOSTICOS MAS DISENOS MAS AJUSTES (SI APLICA) MAS ENSAYOS DE CAMPO Y LABORATORIO MAS
OBRA EJECUTADA MAS AJUSTES (A+B+G+H) $ -8 6.702.923.874,000 | § 10.373.935.620,00
(J) MENOS AMORTIZACION DEL ANTICIPO (_40_%) $ -|s 2.681.169.550,00 | $ 4.149.574.248,00
(K) COSTO TOTAL MENOS AMORTIZACION DEL ANTICIPO (I-J) $ -] 4.021.754.324,000 | $ 6.224.361.372,00
(L) VALOR A DESCONTAR SEGUN CLAUSULA DEL CONTRATO No.
(M) RETENCION EN GARANTIA (___%) s -
(N) VALOR PARA PAGO CONTRA ACTA DE RECIBO (_3_%) SEGUN CLAUSULA DEL CONTRATO No. _9__ (I X_3_%) $ - s 201.087.716,00 | $ 311.218.069,00
(0) VALOR PARA PAGO CONTRA ACTA DE LIQUIDACION (_3_%) SEGUN CLAUSULA DEL CONTRATO No. ____ (1 X__%) $ - s 201.087.716,00 | $ 311.218.069,00
(P) COSTOS PARA RECONOCIMIENTO POR INCREMENTO M.O NO CALIFICADA - LEY 2101 DE 2021 $ 18.273.037,00| $ 28.280.690,00

TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA (K)-{L)-M)-(N){O)*(P) s -|s 3.637.851.929,000 | § 5.630.205.924,00
El recibo por parte de la interventoria de las obras no exime al de su y de las a que hace referencia el citado contrato de obra. Las cantidades de obra indicadas en la presente acta de recibo parcial son de absoluta

Con la suscripcion de la presente Acta de Recibo Parcial de Obra el contratista certifica el cumplimiento del Plan de Calidad aprobado por la Interventoria. El interventor, a su vez, certifica el cumplimiento del Plan de Calidad del contratista de obra, asi como el

propio, que fue aprobado por el IDU, garantizando que las obras recibidas cumplen con la calidad exigida, que se realizaron la totalidad de los ensayos de i y que sus se dentro de los rangos que las
especificaciones técnicas aplicables determinan. Los ensayos de laboratorio que soportan la presente acta hacen parte integral del correspondiente informe mensual de interventoria.
IFara constancia ge 1o anierior, se Ifma ia presente acta Dajo I responsaniiiaq expresa ae I0S que INtervienen en eiia, ae con ias POr Caga uno ge 10S MISMOS, €N Bogotd, U.u., @ 105

SIETE 7 dias del mes de JULIO de 2026

(Dia en letras) (Dia en numeros) (Mes en que se firma el acta) {4 de firma del acta)

%

P
(Firma) A / (Firma)
| (Nombre] VAN CAMILO LOPEE SEMEZ = e Mombrz) PAOLA MARTA CRISTANCHO CHARRY
REPRESENTANTE LEGAL REPRESENTANTE LEGAL/
Contratista Interventor g

Expediente Conecta IDU
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