INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ORDEN DE PAGO Fecha de Impresion: 13/07/2026
Orden de Pago No: 1789
Fecha elaboracion: 9/07/2026 Formato Radicacién N: 2241 Radicado No. :
Dependencia: STCSV-S.T. CONSERVACION SUBSISTEMA VIAL No De Pago: 3 Contrato IDU-1502-2025
Tipo y Subtipo de . . .
Pago: Pago contratos de Obra Pagos mensuales, mayores cantidades obra, ajustes, reajustes,

reconocimiento por desequilibrio econémico, pago final liquidacion.

Beneficiarios del Pago:

Tercero Principal  CONSORCIO VIAS OCM 2025 CCINIT 902004935
INFORMACION PARA GIRO
CC/NIT Girar a Nombre de Valor Banco Numero de Cuenta Tipo Cta Forma De Pago
902004935 CONSORCIO VIAS OCM 2025 $215,497,039 BANCOLOMBIA 19300003855 AHORROS TRANSFERENCIA
Rubro Fuente Fecha CRP Pasivo Fecha Saldo Vigente Valor a Utilizar Nuevo Saldo Factura
023011724022024014007115 74 01/01/2026 26 0 $20,562,594,803 $215,497,039 $20,347,097,764 6
Pago de Contratos Valor Exento 310.185.409,00
Base Gravable 0,00
Valor IVA 0,00
Subtotal 310.185.409,00
Descuentos 0,00
Amortizacion Anticipo 94.688.370,00
Garantia Adicional 0,00
Total 215.497.039,00
N° Acta/Res/Acto Adtvo Concepto Fecha

Descripcion del pago:
EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL RURAL PRINCIPAL Y/O PRIMARIA, EN LA CIUDAD DE
BOGOTA, D.C. ZONA 2 SEGUN ACTA No. 6 DE RECIBO PARCIAL No. 3 DEL PERIODO 01 AL 31 DE MAYO DE 2026. ACTA DE AJUSTE No. 2 DE RPO No. 3

Revisados y verificados los documentos soportes y una vez evidenciado el cumplimiento de todos los requisitos y condiciones para el respectivo giro, incluyendo lo
referente al pago de los Aportes parafiscales, Sistema de Seguridad Social Integral y Obligaciones laborales , el suscrito procede a autorizar el presente pago.

Dr(a) Nombre: NELSON MAURICIO REINA MANOSALVA
SGI-SUBDIRECCION GRAL DE INFRAESTRUCTURA

Firmado digitaimente
por NELSON MAURICIO REINAMANOSALVA

fecha 13/07/2026 74853 a.m.
Autoriza:

Firma

Elaboro: JUAN CAMILO VILLALBA VILLEGAS

lunes, 13 de julio de 2026 DESARROLLADO POR: STONE COLOMBIA Pagina 1 de 1



FORMATO
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CODIGO VERSION
FO-CI-50 Conservacion de Infraestructura 8

SUBDIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCION TECNICA DE CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA SUBDIRECCION TECNICA DE CONSERVACION DEL SUBSISTEMA VIAL

CONTRATO No. 1502 DE 2025

ACTA No 6 DE RECIBO PARCIAL No 3 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1/05/2026 A 31/05/2026
Dia/Mes/Afo Dia/Mes/Afio

OBJETO

" EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL RURAL PRINCIPAL Y/O PRIMARIA, EN LA CIUDAD
DE BOGOTA D.C., ZONA 2"

(Indique el objeto del contrato de ejecucion suscrito)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAS OCM 2025

(Escriba el nombre o razén social del contratista)

VALOR ACTUALIZADO $ 47.229.577.047,00

(Escriba en numeros, el valor inicial o actualizado del Contrato incluyendo modificaciones si aplican )

CONTRATO DE INTERVENTORIA ASOCIADO CONSORCIO UG SIS MALLA VIAL IDU-1512-2025
(Escriba el nombre o razén social del Interventor y el numero de Contrato de Interventoria )
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA LUIS FERNANDO QUESADA SALTARIN
(Escriba el nombre del Supervisor)
El representante legal de la interventoria, MANUEL GONZALEZ MOLES deia constancia
(Nombre del representante legal de Ia Interventoria)
del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Clausula No. 9 del Contrato de Obra N° IDU-1502-2025

(Escriba el nimero de la clausula del contrato que establece el pago)

en la cual se establece la Forma de Pago, asi como lo exigido en las especificaciones técnicas para cada una de las actividades y/o items a reconocer en la presente acta (Condiciones y
controles para el recibo, medida y pago).

A. DATOS ESPECIFICOS

oA EIECUTAOR
CONDIGIONES CONTRACTUALES
PRESENTE ACTA CUNULAOR
ITEM No.
DESCRIPCION uNo. PRECIO UNITARIO SIN VA CANTIDAD VALOR cANT. VALOR
LEVANTAMIENTO DE DAROS PARA
MANTENIMIENTO DE VIAS - (INCLUYE
PERSONAL DE APOYO, PROCESAMENTO| M2 | $ 221000 $ - 312739,80 $ 691.154.958
Y ENTREGA DE LA INFORMACION)
DISERO PARA REHABILITACION O
RECONSTRUCCION DE VIAS (INCLUYE
PROCESAMIENTO Y ENTREGA DE LA m2 $ 2213.00 $ - $ -
INFORMACION)
s - $ 691.154.958,00
oA EJECUTAOR
CONDICIONES CONTRACTUALES
PRESENTE ACTA CUNULAOR
[TEM No.
DESCRIPCION uno PRECIO UNITARIO CON AlU CANTIDAD VALOR CANT. VALOR
1,00 MANTENIMIENTO RUTINARIO MALLA VIAL RURAL PRINCIPAL EN CONCRETO ASFALTICO
LIMPIEZA DE POZOS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y
1001 DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES) W8 14650000
LIMPIEZA DE SUMIDEROS (INCLUYE CARGUE,
1.002 RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES) N $ 14509000
1,003 SELLO DE GRIETAS meo|s 1476100
1,004 SELLO DE FISURAS meo|s 1273600
PARCHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE e=0.14m
(Incluye demolicion manual y cargue de pavimento
flexible de 6=0.14m, ransporle y disposicion final de
1,005 escombros, imprimacicn, colocacion y compactacion w28 2245600
MD19 e=7em y MD25 e=7cm ,riego CRR-1,imprima
CLR0)
1,008 ROCERIA EN LOTE PORTAL M2 |$ 337300 49533.9 $ 167.077.845,00 215558,76 $ 727.079.697
5 167.077.845,00 s 727.079.697
200 MANTENIMIENTO RUTINARIO MALLA VIAL RURAL PRINCIPAL EN CONCRETO HIDRAULICO
LIMPIEZA DE POZOS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y
2001 DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES) w8 14650000
LIMPIEZA DE SUMIDEROS (INCLUYE CARGUE,
2002 RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES) L $ 14505000
SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE
CONCRETO HIDRAULICO (INCLUYE LIMPIEZA,
2003 SUMINISTRO E INSTALACION DE FONDO Y ML $ 1973600
SELLANTE)
2004 SELLO DE FISURAS E 1273600
2005 ROCERIA EN LOTE PORTAL PEE 337300
0
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FORMATO
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA
CcODIGO
FO-CI-50 Conservacion de Infraestructura
3,00 MANTENIMIENTO RUTINARIO MALLA VIAL RURAL - AFIRMADO PRINCIPAL
BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) (Suministro,
3,001 Extendido, Nivelacion, Humedecimiento y Compactacion M3 259.786,00
con vibrocompactador)
3002 CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) HR 3509900
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE LIMPIEZA
DE TUBERIA DE 24", BOX, RECTIFICACION DE
3,003 DESCOLES PARA UN ANCHO DE VIA PROMEDIODE| N 10232900
10MT. (INCLUYE CARGUE DE MATERIAL)
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE LIMPIEZA
DE TUBERIA DE 36", BOX, RECTIFICACION DE 3164700
3004 DESCOLES PARA UN ANGHO DE ViAPROMEDIODE| N k
10MT. (INCLUYE CARGUE DE MATERIAL)
RETROEXCAVADORA - MASA DE 7 A 9 TONELADAS
3005 POTENCIA DE 74 A 99 HP - INCLUYE OPERARIO Y HR 219.767,00
COMBUSTIBLE.
3006 TRANSPORTE DE PETREOS M3KM 2398,00
EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN
a0 (INCLUYE CARGUE) 3 770400
3008 CONTROL DE POLVO CON CLORURO DE CALCIO w2 10.422,00
3009 ROCERIA EN LOTE PORTAL w2 3373,00
S B B
4,00 MANTENIMIENTO PERIODICO MALLA VIAL RURAL PRINCIPAL EN CONCRETO ASFALTIC
4001 REPLANTEO GENERAL v2 127200
TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE
ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANGIA
4002 DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIAMAYORDEL| M3 60.753,00 236 $ 14.337.708,00 283,45 17.220.438
ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR
LAENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE
LIMPIEZA DE POZOS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y 14509000
4003 DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES) N g
LIMPIEZA DE SUMIDEROS (INCLUYE CARGUE,
4,004 RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES) L 14505000
DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.12M
4005 (E=23MM,TERMOPLASTICA. INC. SUMINISTRO Y ML 24.486,00
APLICACION CON EQUIPO. INCL. MICROESFERAS)
FLECHA DIRECCIONAL 'DE FRENTE"
(E=2.3MM,TERMOPLASTICA. INC. SUMINISTRO Y
4,006 APLICACION CON EQUIPO. ING MICROESFERAS). W 244856,00
MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O
IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 1.20 M2.
DEMARCACION PASO PEATONAL-CEBRA
4007 (E=2.3MM,TERMOPLASTICA. INC. SUMINISTRO Y w2 204.046,00
APLICACION CON EQUIPO. INC MICROESFERAS)

Formato: FO-AC-07 Versién: 5

Pagina 2




FORMATO
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CODIGO
FO-CI-50

Conservacion de Infraestructura

VERSION
8

4,008

PINTURA DE TRAFICO - IMPRIMANTE NEGRO
A=15CM. SUMINISTRO Y APLICACION.

ML

$ 6.101,00

4,009

PINTURA DE TRAFICO - IMPRIMANTE NEGRO.
SUMINISTRO Y APLICACION.

M2

$ 35.420,00

4,010

RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1
(SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO
MECANICO)

M2

$ 4.810,00 1608,02

$ 7.734.576,00

1608,02

7.734.576

4,01

CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO:
CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y
COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO
ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE
OBRA

ML

$ 3.688,00 476,97

$ 1.759.065,00

585,67

2.159.951

4,012

SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE
(INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACION
DE FONDO Y EMULSION ASFALTICA CRR-1)

ML

$ 10.018,00

4,013

EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCL
CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL)

M3

$ 144.894,00

4,014

FRESADO PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE
CARGUE) INCLUYE AGUA, PUNTAS. NO INCLUYE
TRANSPORTE DE MAQUINARIA, TRANSPORTE DEL
FRESADO NI DISPOSICION FINAL).

M3

$ 174.911,00 125,47

$ 21.946.083,00

125,47

21.946.083

4,015

IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0
(SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO
MECANICO)

M2

$ 4.255,00 143,34

$ 609.912,00

392,94

1.671.960

4,016

BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) (Suministro,
Extendido, Nivelacién, Humedecimiento y Compactacién
con vibrocompactador)

M3

$ 259.786,00

4,017

MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE DENSA MD19
CON CEMENTO ASFALTICO CA 14 (Suministro,
Extendido, Nivelacion y Compactacion mecanica con
vibrocompactador y compactador de llantas)

M3

$ 1.674.241,00 50,87

$ 85.168.640,00

50,87

85.168.640

4,018

MEZCLA ASFALTICA CON ASFALTO CAUCHO
(SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION Y
CCOMPACTACION MECANICA)

M3

$ 2.073.827,00

4,019

SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A)
(SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION,
HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION CON
VIBROCOMPACTADOR)

M3

$ 234.434,00

4,020

ESTABILIZACION O MEJORAMIENTO DE
SUBRASANTE CON RAJON =6"A 12" (15- 30 cm) Y
SELLO CON SUBBASE GRANULAR CLASE B - SBG50|
(SBGB_SBGS50). INCLUYE (SUMINISTRO,
EXTENDIDO Y NIVELACION MANUAL ,
COMPACTACION MECANICA VIBROCOMPACTADOR
TIPO RANA, TRANSPORTE DEL RAJON Y SELLO
HASTA 21 KM)

M3

$ 233581,00

4,021

TRANSPORTE DE PETREOS

M3-KM

$ 2.398,00 424,93

$ 1.018.982,00

424,93

1.018.982

$ 132.574.966,00

136.920.630,00
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FORMATO
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA
CcODIGO VERSION
FO-CI-50 Conservacion de Infraestructura 8
500 MANTENIMIENTO PERIODICO MALLA VAL RURAL PRINCIPAL EN CONCRETO HIDRAULICO
5001 REPLANTEO GENERAL ’EE 127200
TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE
ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA
5002 DE TRANSPORTE 21 KM). ADISTANCIAMAYORDEL| M3 | § 60.753,00
ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR
LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.
LIMPIEZA DE POZOS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y
5003 DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES) w8 14650000
LIMPIEZA DE SUMIDEROS (INCLUYE CARGUE,
5004 RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES) UN $ 145.000,00
SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE
CONCRETO HIDRAULICO (INCLUYE LIMPIEZA,
5005 SUMINISTRO E INSTALACION DE FONDO Y ML $ 1973600
SELLANTE)
DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.12M
5006 (E=2.3MM,TERMOPLASTICA. INC. SUMINISTRO Y Mo |s 24.486,00
APLICACION CON EQUIPO. INCL. MICROESFERAS)
FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE"
(E=2.3MM,TERMOPLASTICA. INC. SUMINISTRO Y
5007 APLICACIGN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS). N $ 244.856,00
MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O
IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 1.20 M2,
DEMARCACION PASO PEATONAL-CEBRA
5008 (E=2.3MM,TERMOPLASTICA. INC. SUMINISTRO Y w2 |$ 204.046,00
APLICACION CON EQUIPO. INC MICROESFERAS)
PINTURA DE TRAFICO - IMPRIMANTE NEGRO s 610100
5009 A=15CM. SUMINISTRO Y APLICACION. L |
PINTURA DE TRAFICO - IMPRIMANTE NEGRO,
5010 SUMINISTRO Y APLICACION 2 $ 400
EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN
som (INCLUYE CARGUE) w8 770400
DEMOLICION PISOS DE CONCRETO (INCLUYE
5012 CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y W |s 85.564,00
DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES
DEMOLICION DE LOSAS DE PAVIMENTO EN
CONCRETO HIDRAULICO (VMR) REFORZADAS, CON
5013 MARTILLO HIDRAULICO EN RETROEXCAVADORA. vs|$ 179.691,00
(INCLUYE CARGUE CON MINICARGADOR Y CORTE
DE REFUERZO CON PULIDORA MANUAL)
DEMOLICION DE LOSAS DE PAVIMENTO EN
CONCRETO HIDRAULICO (MR) REFORZADAS, CON
5014 MARTILLO HIDRAULICO EN MINICARGADOR. w3 |$ 20232200
(INCLUYE CARGUE CON MINICARGADOR Y CORTE
DE REFUERZO CON PULIDORA MANUAL)
LOSA DE CONCRETO MR45 (SUMINISTRO,
5015 FORMALETEADO, COLOCACION, CURADO, JUNTAS| M3 | § 1656.701,00
Y ACABADO. INCLUYE CANASTILLA PASA JUNTA.
LOSA DE CONCRETO MR45 ACELERADO A 3 DIAS
(SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACION Y
5016 ACABADO. NO INCLUYE ACERO, CURADO Y ws 8 1.209.156,00
JUNTAS).
T A N
so17 CORTE DE VARILLA DE DIAVETRO VARWDO ENTRE| s 147400
12 AT 14",
BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) (Suministo,
5018 Extendido, Nivelacion, Humedecimiento y Compactacion M3 $ 259.786,00
con vibrocompactador)
5019 SELLO DE GRIETAS "E 1476100
5020 SELLO DE FISURAS "E 1273600
5,021 TRANSPORTE DE PETREOS MakM | $ 239800
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FORMATO
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA
CcODIGO VERSION
FO-CI-50 Conservacion de Infraestructura 8
6,00 MANTENIMIENTO PERIODICO MALLA VIAL RURAL - AFIRMADO PRINCIPAL
6,001 REPLANTEO GENERAL M2 127200
BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) (Suministro,
6,002 Extendido, Nivelacion, Humedecimientoy Compactacion| M3 250.786,00
con vibrocompactador)
6,003 TRATAMIENTO SUPERFICIAL SIVIPLE 2 50.059,00
6,004 CONFORMACION DE LA CALZADA EXISTENTE w2 162400
MOTONIVELADORA - MASA DE 16 A 18 TONELADAS
6,005 POTENCIA DE 93A 122 KW - INCLUYE OPERARIOY | HR 40244900
COMBUSTIBLE
6006 TRANSPORTE DE PETREOS M3KM 2398,00
0
7,00 REHABILITACION MALLA VIAL RURAL PRINCIPAL DE PAVIMENTO FLEXIBLE
7,001 REPLANTEO GENERAL M2 127200
DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE
7,002 CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y M3 56.737,00 83,95 $ 4.763.071,00 12045 $ 6.833.972
DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES.
FRESADO PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE
CARGUE) INCLUYE AGUA, PUNTAS. NO INCLUYE
7.003 TRANSPORTE DE MAQUINARIA, TRANSPORTE DEL |~ M3 17491100
FRESADO NI DISPOSICION FINAL)
TRANSPORTE DE MATERIAL FRESADO
PROVENIENTE DE SITIO DE OBRA AL SITIO
7.004 DISPUESTO PARA MEZCLAS, ESTABILIZAR O 3 11:386,00
DEJAR EN PATIOS DE ACOPIO DEL IDU,
TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE
ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA
7005 DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIAMAYORDEL| M3 60.75300
ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR
LAENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.
EXCAVAGION MECANICA EN MATERIAL COMUN 170400
7006 (INCLUYE CARGUE) M3 g
IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA GRL-0
7,007 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y REGO w2 425500
MECANICO)
RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1
7,008 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y REGO w2 481000
MECANICO)
DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.12M
7,000 (E=23MM,TERMOPLASTICA. INC. SUMINISTRO Y ML 24.486,00
APLICACION CON EQUIPO. INCL. MICROESFERAS)
FLECHA DIRECCIONAL 'DE FRENTE"
(E=23MM,TERMOPLASTICA. INC. SUMINISTRO Y
7010 APLICACION CON EQUIPO. INC MICROESFERAS). N 244.856,00
MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O
IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 1.20 M2.
DEMARCACION PASO PEATONAL-CEBRA
701 (E=23MM,TERMOPLASTICA. INC. SUMINISTRO Y w2 204.046,00
APLICACION CON EQUIPO. INC MICROESFERAS)
PINTURA DE TRAFICO - IMPRIMANTE NEGRO
oz A=15CM. SUMINISTRO Y APLICACION. ML 640100
PINTURA DE TRAFICO - IMPRIMANTE NEGRO.
o SUMINISTRO Y APLICACION. M2 42000
MEZCLA ASFALTICA CON ASFALTO CAUCHO
7014 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION Y M3 2073.827,00
COMPACTACION MECANICA)
BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) (Suministro,
7015 Extendido, Nivelacion, Humedecimienoy Compactacion| M3 250.786,00
con vibrocompactador)
AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE
GRANULAR (AR_SBG50) (Suministro, Extendido,
7016 Nivelacion, Humedecimiento y Compactacion con M3 254.866,00
vibrocompactador)
GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA
TENSION METODO TIRA ANCHA SENTIDO
7017 LONGITUDINAL: ENTRE 40 KNIM Y 43 KNIM. PARA w2 2019200
SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES
(INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION).
MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE DENSA MD19
CON CEMENTO ASFALTICO CA 14 (Suministro, 167424100
o8 Extendido, Nivelacion y Compactacion mecanica con M3 '
vibrocompactador y compactador de llantas)
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7,019

BASE GRANULAR BG-A ESTABILIZADA CON
CEMENTO AL 5% (INCLUYE SUMINISTRO
TRANSPORTE, COLOCACION Y COMPACTACION).

M3

$ 418.862,00

7,020

SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A)
ESTABILIZADA CON CEMENTO AL 4%
(SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION
HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION CON
VIBROCOMPACTADOR)

M3

$ 234.434,00

7,021

SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A)
(SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION,
HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION CON
VIBROCOMPACTADOR)

M3

$ 234.434,00

7,022

ESTABILIZACION O MEJORAMIENTO DE
SUBRASANTE CON RAJON =6"A 12" (15- 30 cm) Y
SELLO CON SUBBASE GRANULAR CLASE B - SBG50)
(SBGB_SBGS50). INCLUYE (SUMINISTRO,
EXTENDIDO Y NIVELACION MANUAL ,
COMPACTACION MECANICA VIBROCOMPACTADOR
TIPO RANA, TRANSPORTE DEL RAJON Y SELLO
HASTA 21 KM)

M3

$ 233581,00

7,023

TRANSPORTE DE PETREOS

M3-KM

$ 2.398,00

$ 4.763.071,00

6.833.972,00

8,00

REHABILITACION MALLA VIAL RURAL PRINCIPAL

DE PAVIMENTO HIDRAULICO

8,001

REPLANTEO GENERAL

M2

$ 127200

TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE
ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA
DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL|
ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR|
LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.

M3

$ 60.753,00

DEMOLICION PISOS DE CONCRETO (INCLUYE
CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y
DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES.

M3

$ 85.584,00

DEMOLICION DE LOSAS DE PAVIMENTO EN
CCONCRETO HIDRAULICO (MR) REFORZADAS, CON
MARTILLO HIDRAULICO EN RETROEXCAVADORA.
(INCLUYE CARGUE CON MINICARGADOR Y CORTE
DE REFUERZO CON PULIDORA MANUAL)

M3

$ 179.691,00

DEMOLICION DE LOSAS DE PAVIMENTO EN
CONCRETO HIDRAULICO (MR) REFORZADAS, CON
MARTILLO HIDRAULICO EN MINICARGADOR.
(INCLUYE CARGUE CON MINICARGADOR Y CORTE
DE REFUERZO CON PULIDORA MANUAL)

M3

$ 202.322,00

EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN
(INCLUYE CARGUE)

M3

$ 7.704,00

LOSA DE CONCRETO MR45 (SUMINISTRO,
FORMALETEADO, COLOCACION Y ACABADO. NO
INCLUYE ACERO, CURADO, JUNTAS)

M3

$ 1.246.789,00

LOSA DE CONCRETO MR45 ACELERADO A 3 DIAS
(SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACION Y
ACABADO. NO INCLUYE ACERO, CURADO Y
JUNTAS).

M3

$ 1.299.156,00

8,009

CURADO DE LOSAS DE CONCRETO (SUMINISTRO Y
APLICACION)

M2

$ 3.752,00

8,010

CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO:
CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y|
COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO
ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE
OBRA

ML

$ 3.688,00

8,011

SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE
CONCRETO HIDRAULICO (INCLUYE LIMPIEZA,
SUMINISTRO E INSTALACION DE FONDO Y
SELLANTE)

ML

$ 19.738,00

Formato: FO-AC-07 Versién: 5

Pagina 6




FORMATO
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA
CODIGO VERSION
FO-CI-50 ‘ Conservacion de Infraestructura 8
DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.12M
8,012 (E=2.3MM, TERMOPLASTICA. INC. SUMINISTRO Y ML $ 24.486,00
APLICACION CON EQUIPO. INCL. MICROESFERAS)
FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE"
(E=2.3MM, TERMOPLASTICA. INC. SUMINISTRO Y
8013 APLICACION CON EQUIPO. INC MICROESFERAS). UN $ 244.856,00
MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O
IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 1.20 M2.
DEMARCACION PASO PEATONAL-CEBRA
8014 (E=2.3MM, TERMOPLASTICA. INC. SUMINISTRO Y M2 $ 204.046,00
APLICACION CON EQUIPO. INC MICROESFERAS)
PINTURA DE TRAFICO - IMPRIMANTE NEGRO
8015 A=15CM. SUMINISTRO Y APLICACION. L 610100
PINTURA DE TRAFICO - IMPRIMANTE NEGRO.
8016 SUMINISTRO Y APLICACION. M2 $ 42000
CORTE DE VARILLA DE DIAMETRO VARIADO ENTRE]|
8017 " " UN $ 1.37400
112" A1 14",
BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) (Suministro,
8,018 Extendido, Nivelacion, Humedecimiento y Compactacion M3 $ 259.786,00
con vibrocompactador)
GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA
TENSION METODO TIRA ANCHA SENTIDO
8,019 LONGITUDINAL: ENTRE 40 KNIM Y 43 KNIM. PARA M2 $ 20.192,00
SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES,
(INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)
8,020 TRANSPORTE DE PETREOS M3KM [ 2.398,00
0
8,02 REHABILITACION MALLA VIAL RURAL - AFIRMADO PRINCIPAL
9,001 REPLANTEO GENERAL M2 $ 1.272,00
BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) (Suministro,
9,002 Extendido, Nivelacion, Humedecimiento y Compactacion M3 $ 259.786,00
con vibrocompactador)
EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN s 770400
9,003 (INCLUYE CARGUE) M3 g
9,004 TRANSPORTE DE PETREOS M3KM [ 2.398,00
0
10,00 RECONSTRUCCION MALLA VIAL RURAL PRINCIPAL DE PAVIMENTO FLEXIBLE
10,001 REPLANTEO GENERAL M2 $ 1.272,00
DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE
10,002 CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y M3 $ 56.737,00
DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES
TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE
ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA
10,003 DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL| M3 $ 60.753,00
ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR|
LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE,
. EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN s 770400
0,004 (INCLUYE CARGUE) M3 g
IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0
10,005 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO M2 $ 4.255,00
MECANICO)
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ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA
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FO-CI-50

Conservacion de Infraestructura
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8

10,006

RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1
(SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO
MECANICO)

M2

$ 4.810,00

10,007

DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.12M
(E=2.3MM, TERMOPLASTICA. INC. SUMINISTRO Y
APLICACION CON EQUIPO. INCL. MICROESFERAS)

ML

$ 24.486,00

10,008

FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE"
(E=2.3MM,TERMOPLASTICA. INC. SUMINISTRO Y
APLICACION CON EQUIPO. INC MICROESFERAS).

MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O
IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 1.20 M2.

UN

$ 244.856,00

10,009

DEMARCACION PASO PEATONAL-CEBRA
(E=2.3MM,TERMOPLASTICA. INC. SUMINISTRO Y
APLICACION CON EQUIPO. INC MICROESFERAS)

M2

$ 204.046,00

10,010

MEZCLA ASFALTICA CON ASFALTO CAUCHO
(SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION Y
COMPACTACION MECANICA)

M3

$ 2.073.827,00

10,011

BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) (Suministro,
Extendido, Nivelacion, Humedecimiento y Compactacion
con vibrocompactador)

M3

$ 259.786,00

10,012

AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE
GRANULAR (AR _SBG50) (Suministro, Extendido,
Nivelacién, Humedecimiento y Compactacién con

vibrocompactador)

M3

$ 254.866,00

10,013

MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE DENSA MD19
CON CEMENTO ASFALTICO CA 14 (Suministro,
Extendido, Nivelacion y Compactacion mecanica con
vibrocompactador y compactador de llantas)

M3

$ 1.674.241,00

10,014

GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA
TENSION METODO TIRA ANCHA SENTIDO
LONGITUDINAL: ENTRE 40 KN/M Y 43 KN/M. PARA
SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES.
(INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION).

M2

$ 20.192,00

10,015

ESTABILIZACION O MEJORAMIENTO DE
SUBRASANTE CON RAJON =6"A 12" (15- 30 cm) Y
SELLO CON SUBBASE GRANULAR CLASE B - SBG50|
(SBGB_SBGS50). INCLUYE (SUMINISTRO,
EXTENDIDO Y NIVELACION MANUAL ,
COMPACTACION MECANICA VIBROCOMPACTADOR
TIPO RANA, TRANSPORTE DEL RAJON Y SELLO
HASTA 21 KM)

M3

$ 233581,00

10,016

BASE GRANULAR BG-A ESTABILIZADA CON
CEMENTO AL 5% (INCLUYE SUMINISTRO
TRANSPORTE, COLOCACION Y COMPACTACION).

M3

$ 418.862,00

10,017

SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A)
ESTABILIZADA CON CEMENTO AL 4%
(SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION
HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION CON
VIBROCOMPACTADOR)

M3

$ 234.434,00

10,018

SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A)
(SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION
HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION CON
VIBROCOMPACTADOR)

M3

$ 234.434,00

10,019

TRANSPORTE DE PETREOS

M3-KM

$ 2.398,00

0

11,00

ATENCIONES ESPECIALES - MITIGACION PUNTOS CRITICOS O INESTABLES

11,001

REPLANTEO GENERAL

M2

$ 1.272,00

11,002

TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE
ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA
DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL|
ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR|
LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.

M3

$ 60.753,00

11,003

EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN.
INCLUYE CARGUE.

M3

$ 65.914,00

11,004

MORTERO 1:4 (HECHO EN OBRA)

M3

$ 541.155,00

11,006

MURO DE CONTENCION EN CONCRETO 3000 PSI
PREMEZCLADO, GRAVA FINA. (Incluye suministro,
formaleteo, bombeo, colocacion y curado. No incl.
Refuerzo)

M3

$ 1.470.173,00

11,006

EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN
(INCLUYE CARGUE)

M3

$ 7.704,00

11,007

NIVELACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE

M2

$ 2.352,00

11,008

ENTIBADO TIPO ED1, DISCONTINUO EN MADERA
(INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)

M2

$ 68.777,00

11,009

IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0
(SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO
MECANICO)

M2

$ 4.255,00
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11,010

CONCRETO CICLOPEO (60%-40%) (CONCRETO
HECHO EN OBRA. INCLUYE SUMINISTRO Y
COLOCACION)

M3

$ 477.564,00

11,011

GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA
TENSION GRAB: ENTRE 720 N'Y 780 N. PARA
SUBDRENES/FILTROS. (INCLUYE SUMINISTRO E
INSTALACION).

M2

$ 15.933,00

11,012

GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA
TENSION GRAB: ENTRE 720 N Y 780 N. PARA
SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES.
(INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)

M2

$ 15.933,00

11,013

GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA
TENSION METODO TIRA ANCHA SENTIDO
LONGITUDINAL: ENTRE 40 KN/M Y 43 KN/M. PARA
SUBDRENES/FILTROS. (INCLUYE SUMINISTRO E
INSTALACION).

M2

$ 20.192,00

11,014

GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA
TENSION METODO TIRA ANCHA SENTIDO
LONGITUDINAL: ENTRE 40 KN/M Y 43 KN/M. PARA
SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES.
(INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION).

M2

$ 20.192,00

11,015

BASE GRANULAR CLASE B (BG_B) CON RECICLADO]
DE CONCRETO (SUMINISTRO, EXTENDIDO,
NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION|
CON VIBROCOMPACTADOR)

M3

$ 234.576,00

11,016

SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG_B) CON
RECICLADO DE CONCRETO (SUMINISTRO,
EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y
COMPACTACION CON VIBROCOMPACTADOR)

M3

$ 217.946,00

1,017

REMOCION DE DERRUMBES MENORES (INCLUYE
CARGUE DE MATERIAL)

M3

$ 22.974,00

11,018

CONSTRUCCION DE CUNETA EN CONCRETO 3000
PSIHECHO EN OBRA.

M3

$ 1.010.629,00

11,019

RELLENO CON GRAVA ENTRE 34" Y 1/2' PARA
FILTROS (RELACION 1:1) SUMINISTRO Y
COLOCACION. (INCLUYE TRANSPORTE,

SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y
COLOCACION),

M3

$ 252.389,00

11,020

MATERIAL SELECCIONADO. SUMINISTRO,
EXTENDIDO MANUAL, NIVELACION,
HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION.

M3

$ 153.322,00

11,021

FILTRO DE DRENAJE DE 0.6M X 1.0M. SUMINISTRO
E INSTALACION. (INCLUYE TUBERIA PERFORADA
D=4", GRAVA COMUN 1/2"Y GEOTEXTIL NO TEJIDO
CON RESISTENCIA A LA TENSION GRAB: ENTRE
850 N'Y 980 N).

ML

$ 429.976,00

11,022

MURO DE CONTENCION EN CONCRETO 4000 PSI
(280KG/CM2) (GRAVA COMUN) SUMINISTRO Y
COLOCACION. INCLUYE FORMALETA. NO INCLUYE
REFUERZO, NI CURADO). PARA TRABAJOS A NIVEL
MENOR DE 1.50M

M3

$ 1.450.735,00

11,023

MURO ESTRUCTURAL EN CONCRETO 4000 PSI
PREMEZCLADO, GRAVA COMUN. (Incluye suministro,
formaleteo, bombeo, colocacion y curado. Noincl.
Refuerzo).

M3

$ 1.469.026,00

11,024

MURO DE CONTENCION EN CONCRETO 4000 PS|
PREMEZCLADO, GRAVA COMUN. (Incluye suministro,
formaleteo, bombeo, colocacion y curado. No incl.
Refuerzo). Para trabajos en altura mayor a 1.50m.

M3

$ 1503.172,00

11,025

GEOCOMPUESTO PARA DRENAJE, CONFORMADO
POR GEODREN (RED DRENANTE DE POLIETILENO
DE ALTA DENSIDAD PEAD-HDPE Y GEOTEXTIL NO
TEJIDO) CON ALTURA DE 1.0M Y TUBERIA
FLEXIBLE CORRUGADA DE DRENAJE CON
DIAMETRO DE 160 MM. (INCLUYE EXCAVACION
MANUAL DE 30CM DE ANCHO Y RELLENO EN
MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE
EXCAVACION).

ML

$ 252.958,00
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11,026

MURO ESTRUCTURAL EN CONCRETO 3500 PSI
PREMEZCLADO, GRAVA COMUN. (Incluye suministro,
formaleteo, bombeo, colocacion y curado. Noincl.
Refuerzo).

M3

$ 1.441.266,00

11,027

BOLSA DE LONA CON SUELO-CEMENTO
(CONFINAMIENTO DE TALUDES. PROPORCION
1:0:28UMINISTRO, MEZCLADO, LLENADO Y
COLOCACION.

UN

$ 32.126,00

11,028

BOLSA DE LONA CON SUELO-CEMENTO
(CONFINAMIENTO DE TALUDES. PROPORCION
1:0:4 SUMINISTRO, MEZCLADO, LLENADO Y
COLOCACION.

UN

$ 36.456,00

11,029

MURO EN CONCRETO DE 3000 PSI HECHO EN
OBRA (HASTA 3.70 M DE ALTO. INCL. SUMINISTRO Ef
INSTALACION, GEODREN (RED DRENANTE DE
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PEAD-HDPE Y
GEOTEXTIL NO TEJIDO) CON ALTURA DE 1.0 M,
EXCAVACION, RETIRO DE ESCOMBROS,
MORTERO, RECEBO COMPACTADO Y ACERO DE
REFUERZO).

ML

$ 1.198.951,00

11,030

GAVIONES - SUMINISTRO Y CONSTRUCCION
INCLUYE RAJON, MALLA PARA GAVIONES Y
ALAMBRE RECOCIDO.

M3

$ 344.993,00

11,031

ESTRUCTURA DE DISIPACION COLECTOR DE 1.20
M EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 4000 PSI,
SEGUN DISENO. INCLUYE SUMINISTRO,
CONSTRUCCION, ACERO DE REFUERZO Y
FORMALETA, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO.

UN

$ 12.128.809,00

11,032

MURO DE CONTENCION EN CONCRETO 3000 PSI
PREMEZCLADO, GRAVA FINA. CON ADICION DE
MICROFIBRA DE POLIPROPILENO, . (Incluye
suministro, formaleteo, bombeo, colocacion y curado.
(No incluye refuerzo)

M3

$ 1.544.373,00

11,033

DENSIFICACION DE TERRENO CON PILOTES EN
MADERA INMUNIZADA DIAMETRO DE 12 CM
(INCLUYE TRANSPORTE)

ML

$ 77.770,00

11,034

TRANSPORTE DE PETREOS

M3-KM

$ 2.398,00

11,035

ROCERIA EN LOTE PORTAL

M2

$ 3.373,00

11,036

RECUBRIMIENTO DE TALUDES CON MALLA'Y
MORTERO 1:4 DE E= 3CM (INCLUYE SUMINISTRO,
EQUIPOS, MATERIALES Y MANO DE OBRA)

M2

$ 80.833,00

11,037

GEOCELDA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
(PEAD-HDPE) CON ALTURA DE 150 MM. (INCLUYE
SUMINISTRO E INSTALACION)

M2

$ 98.359,00

11,038

ATAGUIA (SACOS EN SUELO CEMENTO)
(CONFINAMIENTO DE TALUDES. PROPORCION
1:0:2. SUMINISTRO, MEZCLADO, LLENADO Y
COLOCACION.

M3

$ 1.124.414,00

11,039

AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE
GRANULAR (AR _SBG50) (Suministro, Extendido,
Nivelacién, Humedecimiento y Compactacién con

vibrocompactador)

M3

$ 254.866,00

11,040

TORRE DE ILUMINACION DE 4 BOMBILLAS DE 1000
WATS CADA UNA. ALQUILER. INCLUYE
COMBUSTIBLEA.CP.M.

UN/MES

$ 6.913.243,00

11,041

PLANTA ELECTRICA POTENCIA ELECTRICA
GENERADA 4KW - INCLUYE COMBUSTIBLE

HR

$ 16.820,00
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ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CODIGO VERSION
FO-CI-50 Conservacion de Infraestructura 8
PRESUPUESTO PARA MANEJO AMBIENTAL, GESTION SOCIAL Y MANEJO DE TRAFICO
1200 SISTEMA DE GESTION Y SALUD EN EL TRABAJO
MANEJO AMBIENTAL EN LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS
COMPONENTE A PERGONAL
PERSONAL DE BRIGADA Y ASEO (INCLUYE
12,001 HERRAVIENTA MENOR) SUMNISTRO, HME | 292884400 223 6.531.322,00 420 $ 12.301.145
VANEJO DE CAMPAMENTOS FIIOS Y/
TEMPORALES
BANO TIPO FLUSHING - ALQUILER MANTENIMIENTO)
Y ASEO DE BANOS PORTATILES VIP
12002 MENSUAL (Segin Apendin Bosequridad Govid 10.vi|  UNMES | § 509.346,00 353 2.856.991,00 7,00 $ 5.665.422
yVv2)
ALQUILER CARPA VESTIER 20M X 20M CON
12003 £STRUGTURA TLCHOY LATERALES ENLONA, |  UNMES [§ 191328,00 207 43431500 384 $ 734.700
POLISOMBRA VERDE PARA CERRAMIENTO.
12004 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION) L 22300
MANEJO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
ALQUILER DE CERRAMIENTO TIPO 3, CONSTA DE
SENALIZADORES TUBULARES PLASTICOS
12005 SEPARADOS ENTRE SI MAXIMO 3MTS TRIPLE woME [ 728600
CINTA PELIGRO CAL 4 (INCLUYE INSTALACION,
MANTENIMEINTO Y DESINSTALACION)
MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS
ALQUILER DE CERRAMIENTO TIPO 3, CONSTA DE
SENALIZADORES TUBULARES PLASTICOS
12008 SEPARADOS ENTRE SI MAXIMO 3MTS TRIPLE WUME | § 728600 163 11.876,00 163 $ 11.876
CINTA PELIGRO CAL 4 (INCLUYE INSTALACION,
MANTENIMEINTO Y DESINSTALACION)
CANECA PLASTICA NEGRA DE 55 GALONES CON
12007 TAPA AR, W s 160.178,00
BOLSA PARA BASURA TIPO INDUSTRIAL NEGRA DE
12008 60 x 90 Cm CALIBRE 2 (PAQUETE DE 30 UNIDADES) W $ 15:147.00 0.57 8.634,00 187 $ 28.325
CONTROL DE EISIONES ATMOSFERICA:
ALQUILER DE CERRAMIENTO TIPO 1: CONSTA DE
SERALIZADORES TUBULARES PLASTICOS, TRIPLE
12009 CINTAPELIGRO CAL 4, POLISOMBRA 65% PARA |  MLMES | § 1394900
CERRAMIENTO. (INCLUYE INSTALACION,
MANTENIMENTO Y DESINSTALACION).
12010 PLASTICO NEGRO CALIBRE 6 we o |s 1943,00
MANEJO INTEGRAL DE CUERPOS DE AGUA Y
SUMIDEROS
PROTECCION A SUMIDEROS. (INCLUYE
SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOLSAS DE LONA
12011 N GEOTEXTIL NO TEJ00 CON RESSTENCIA ALa | UNMES [ § 267200 113 25.619,00 113 s 25619
TENSION GRAB DE 400 N).
WANEJO DE LA VEGETACION Y DEL PAISAJE
MANEJO DE LA VEGETACION EXISTENTE Y DE ACTIVIDADES DE DISENO PAISAJISTICO
PROTECCION A ARBOLES (INCLUYE SUMINISTRO Y
COLOCACION DE DURMIENTES DE 2.90M X 0.04M X
12012 0.04M Y POLISOMBRA AL 47% DE TAL MANERA W s 36544700
QUE GARANTICE LA PROTECCION AL INDIVIDUO
VEGETAL
COMPONENTE E. GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
BOTA DE CAUCHO CON PUNTERA Y ENTRESUELA
12013 ENACERO, CNTA AMARILLA PR |S 14613200 7,00 $ 1.022.924
12014 BOTACUEROLISANEGRA SEGURDADPUNTERA | pup | 108.925,00 2 217.850,00 30,00 s 3.267.750
DE ACERO
PROTECTOR AUDITIVO TIPO TAPON INSERCION EN
12015 S LISONA CON CORDEL EN ESTUGHE PR |S 240800 2 4.816,00 19,00 s 45.752
12016 PROTECTOR AUDITIVO TIPO COPA W [s 344200 11,00 s 367.862
12017 MASCARILLA DESECHABLE w s 843,00 2 186,00 188,00 s 158.484
VASCARILLA DESECHABLE CON VALVULA CONTRA|
12018 POLVO Y PARTICULAS NO TOXICAS WS 1079100
12019 RESPIRADOR ELASTOMERICO MEDIA CARA W s 7022800
12020 FILTRO PARTICULAS PARA RESPIRADOR W s 1388200
12021 CASCO DE SEGURIDAD DELECTRICO W |s 2585400 2 51.708,00 40,00 s 1.034.160
BARBUQUEJO EN REATA CON MENTONERA CON
12022 e N W |s 6.956,00 2 13.912,00 40,00 s 278.240
1202 GAFAS DE SEGURIDAD W s 5993,00 2 17.986,00 41,00 s 368.713
I P!
. MPERMEABLE INDUSTRALPVC CoNCapuceN] [ ¢ 5738500
OVEROL IMPERMEABLE INDUSTRIAL AMARILLO 2
12025 TS SN CAPLGHA WS 6487700 7,00 $ 454139
1206 OVEROL ENDRLL DOS PIEZAS, CAMISAY W |s 80.127,00 2 160.254,00 20,00 $ 2.323.683
1207 PETO EN CARNAZA W |s 2810200 3,00 s 84.306
1208 GUANTE SOLDADOR PAR | S 4815600 s -

Formato: FO-AC-07 Versién: 5

Pagina 11




FORMATO
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA
CODIGO VERSION
FO-CI-50 Conservacion de Infraestructura 8
12,029 GUANTES DE VAQUETA UN $ 10.179,00 2 20.358,00 13,00 $ 132.327
GUANTE NITRILO 13" RESISTENTE CONTRA
12,030 QUIMICOS COMBUSTIBLES SOLVENTES GRASAS PAR $ 11.905,00 2 23.810,00 17,00 $ 202.385
12,031 GUANTE DE CARNAZA LARGO REFORZADO PAR $ 11.905,00 -
12032 GUANTE CAUCHO NEGng CORRUGADO CALIBRE PAR $ 8.326,00 4,00 s 33.304
12,033 BOTIQUIN TIPO A DOTADO PORTATIL UN $ 63.961,00 2,00 $ 127.922
CAMILLA FERULA ESPINAL LARGA - FEL PARA
12,034 ADULTO (POLIETILENO). INCLUYE ARNES TIPO UN $ 177.607,00 2,00 $ 355.214
ARANA CON SECCIONES REFLECTIVAS
EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO DE 20LB TIPO
12,035 ABC METALICO CON GANCHO Y AVISO UN $ 105.553,00 2,00 $ 211.106
D2 EXAMENES OCUPACIONALES
12,036 EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL DE INGRESO O UN $ 37.095,00 12 445.140,00 34,00 $ 1.261.230
12037 EXAMEN DE AUDIOMETRIA DE INGRESO O N $ 2810200 12 337.224,00 34,00 s 955.468
12,038 EXAMEN DE OPTOMETRIA DE INGRESO O EGRESO UN $ 28.776,00 12 345.312,00 34,00 $ 978.384
12,039 EXAMEN DE ESPIROMETRIA DE INGRESO 0 UN $ 33.723,00 12 404.676,00 34,00 $ 1.146.582
EGRESO
11.913.489,00 $ 33.577.022
13,00 COMPONENTE DIALOGO )Y CC ON ESTRATEGICA
PROGRAMA DE INFORMACION
13,001 VIDEO BEAM - ALQUILER POR DIA DIA $ 113.378,00
PROGRAMA DE DIVULGACION AL CIUDADANO $ -
IMPRESION HOJA CARTA, A 1X0 TINTAS EN PAPEL
13,002 BOND DE 75 GR. UN $ 181,00 183 33.123,00 415,00 $ 75.115
13,003 VOLANTES TAMANO ﬂzﬁgg: POLICROMIA COTE UN $ 161,00 145 23.345,00 303,00 $ 48.783
PLEGABLES DE SOSTENIBILIDAD EN TRES
13,004 CUERPOS TAMANO CARTA A 4X4 TINTAS EN UN $ 808,00
PROPALCOTE.
AFICHE TAMANO MEDIO PLIEGO A 4X0 TINTAS EN
13,005 PROPALCOTE DE 115 GR. UN $ 1512,00 29 43.848,00 45,00 $ 68.040
13,006 VOLANTES TAMANO CARTA POLICROMIA DE 114 N $ 395,00 219 86.505,00 383,00 s 151.285
VALLA MOVIL DE PISO, UNA CARA, DE 1.80M X
1.20M, EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20,
13,007 ANGULO EN HIERRO DE 2 X 1-1/8" IMPRESO EN UN $ 963.122,00 4,00 $ 3.852.488
VINILO ADHESIVO. IMPRESION 720 DPI; TINTAS
PARA EXTERIORES.
PROGRAMA DE ATENCION AL CIUDADANO $ -
ADECUACION DEL PUNTO IDU-ATENCION AL s R
CIUDADANO
TARIFA MES - SERVICIO TELEFONIA LOCAL
13,008 ILIMITADA E INTERNET ILIMITADO VELOCIDAD MES $ 83.543,00
PROMEDIO (80-500 MB) ESTRATO 3
CARTELERA TIPO PUNTO IDU DE 1.00M X 1.00M EN
ALUMINIO ANODIZADO, CON PANO COLOR GRIS,
13,009 CENEFA SUPERIOR, PUERTAS CORREDIZAS, LOGO| UN $ 643.610,00 1,00 $ 643.610
INSTITUCIONAL. INCLUYE SUMINISTRO E
INSTALACION.
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FORMATO
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA
CODIGO VERSION
FO-CI-50 Conservacion de Infraestructura 8
13,010 PUESTO DE TRABAJO - ESCRITORIO 75x120x50 UN $ 237.866,00 2,00 $ 475.732
13011 SILLA ESCRITORIO GIRATORIA CON BRAZOS UN $ 214.981,00 2,00 $ 429.962
PORTATILES - Procesador minimo: intel, Core i3
4005U, celeron o similar, Memoria RAM de 4 GB(2x2048]
13,012 MB) Disco duro de 500gb a 7200 rpm Pantalla LED HP UNIMES $ 140.307,00 2 $ 280.614,00 2,00 $ 280.614
BrightView widescreen alta definicion con 35,6 cm
TARIFA MES - ARRIENDO OFICINA INCL.
13,013 ADMINISTRACION, SERVICIOS PUBLICOS, M2/MES $ 58.358,00 12 $ 700.296,00 48,00 $ 2.801.184
COMUNICACIONES
CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL COMPACTA.
ALQUILER. DE 16.2 MEGAPIXELES. MEMORIA DE 6
13014 GB. VIDEO HD CON PAUSA Y ZOOM. INCLUYE MES |$ 225400
TRANSPORTE, SOPORTE TECNICO.
TARIFA MES - EDICION DE INFORME MENSUAL DE
INTERVENTORIA O CONSULTORIA. Incluye 4 tapas
13015 plasificadas tamafio carta color blanco, con 6 torilos, | UNMES | $ 262.147.00
hojas de papel bond tamaio carta 75 gramos, 170 folios
$ 1.167.731,00 $ 8.826.813
14,00 PLAN DE MANEJO DE TRAFICO
COMPONENTE B. SENALIZACION TEMPORAL
ALQUILER SENAL VERTICAL GRUPO | (75X75CM)
14,001 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION) UNMES | $ 2765200
ALQUILER SENAL VERTICAL GRUPO | (80X60CM)
14002 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION) UNMES | § 2200600
COMPONENTE C. CANALIZACION DE TRANSITO
CANALIZACION DE TRAFICO (INSTALACION,
MANTENIMIENTO Y DESINSTALACION MENSUAL)
CON SENALIZADORES TUBULARES COLOMBINA
14,003 PLASTICA Y TRIPLE CINTA DE SENALIZACION UNIMES $ 10.399,00 30,85 $ 320.809,00 38,52 $ 400.569
(INCLUYE ALQUILER DE SENALIZADORES
TUBULARES). LONGITUD 3 METROS.
CINTA PARA SENALIZACION DE 500MT X 4"
14,004 PELIGRO CALIBRE 35 ROLLO |§ 2023600
PASACALLE EN BANNER 13 ONZAS MATE, DE 7.00m
1 x1.00m, INCLUYE UN PALO DE 1,20m DE LARGO EN s 43063400
4005 CADA EXTREMO. INCLUYE SUMINISTRO E W ;
INSTALACION.
BARRICADA METALICAS C-20 CON TRES BANDEJAS)|
DE 23CM X 150CM. (ALQUILER). INCLUYE TABLERO
14,006 DE 60CM DE DIAMETRO "DESVIO" REFLECTIVO UN/MES $ 83.875,00 2,59 $ 217.236,00 2,59 $ 217.236
GRADO INGENIERIA COMERCIAL. SUMINISTRO E
INSTALACION Y TRASLADO INTERNO EN OBRA.
ALQUILER DE SENAL LUMINOSA BIDIRECCIONAL
14,007 1.50M X 0.50M (INCLUYE INSTALACION, UN/MES $ 264.512,00
MANTENIMIENTO Y DESINSTALACION)
"TOMA DE INFORMACION DE TRANSITO DURANTE
14,008 LA OBRA (INCLUYE PROCESAMIENTO Y LOGISTICA) HR $ 2270400
$ 538.045,00 $ 617.805,00
TOTALES | $ 318.035.147 | [$ 1.605.010.897
OBSERVACIONES
Notas:
Todos los valores estaran exp €N Pesos aprt ) los centavos, por exceso o por defecto, inclusive los costos indirectos, retenciones y amortizaciones.
Las cantidades de obra deberan contener el nimero de decimales que indique la especificacion técnica que regula la actividad, garantizando que la cifra quede completamente visible en la celda correspondiente.
Sien la presente acta de recibo parcial de obra se estan realizando aclaraciones y/o descuentos se debe diligenciar el campo OBSERVACIONES de la presente acta para detallar las razones y justificaciones que dan
lugar a las mismas.




FORMATO
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA
CODIGO VERSION
FO-CI-50 Conservacion de Infraestructura 8
COSTO TOTAL INCLUYE OBRA EJECUTADA
DIAGNOSTICOS MAS DISENOS MAS
e AJUSTES (SI APLICA) MAS OBRA
EJECUTADA MAS AJUSTES (A+G+H) PRESENTE ACTA ACUMULADA
DIAGNOSTICOS Y DISENOS DE ALTERNATIVAS DE INTERVENCION
COSTO DIRECTO DIAGNOSTICO B 492635520 | $ -ls 691.154.958
COSTO IVA DIAGNOSTICO (_19_%) s 93.600.749 | § -|s 131.319.442
COSTO DIRECTO DISENOS DE ALTERNATIVAS DE INTERVENCION B 95.913.633 $ -
COSTO IVA DISERIOS DE ALTERNATIVAS DE INTERVENCION (_19_%) B 18.223.590 $ -
SUBTOTAL COSTO DIAGNOSTICO Y DISENOS DE ALTERNATIVAS DE INTERVENCION | § 700.373.492 | $ -ls 822.474.400
AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA (Ver acta No. anexa) s 78.490.207 $ -
(A) COSTO TOTAL DIAGNOSTICOS Y DISENOS DE ALTERNATIVAS DE INTERVENCION
MAS AJUSTES $ 778.863.789 | $ -ls 822.474.400
ENSAYOS DE CAMPO Y LABORATORIO
COSTO DIRECTO ENSAYOS B 2.201.098.509
COSTO IVA ENSAYOS (19%) B 418.208.717
FACTOR MULTIPLICADOR 1,1
(B) COSTO TOTAL ENSAYOS DE CAMPO Y LABORATORIO INCLUYE IVA Y FACTOR
MULTIPLICADOR s 2.619.307.226
‘OBRA EJECUTADA

COSTO DIRECTO OBRA CIVIL B 25.997.567.080 | $ 211.121.355| $ 603.949.164
COSTO INDIRECTO OBRA CIVIL (AlU) 44,19%| $ 11.488.324.892 | § 93.294.527( $ 266.885.136
(C) SUBTOTAL COSTO OBRA CIVIL (Incluye AlU= 44.19 %) B 37.485.891.972  § 304.415.882( $ 870.834.300
COSTO DIRECTO SG-SST Y SGA s 685.856.451 | $ 9.792.848 | $ 27.600.199
COSTO INDIRECTO SG-SST YSGA (AlU) 21,655%| $ 148522214 | $ 2120641| $ 5.976.823
SUBTOTAL COSTO GESTION SG-SST Y SGA (Incluye AlU= 21.655 %) s 834.378.665 | § 11913489 $ 33.577.022
(D) VALOR PRODUCTO DEL PORCENTAJE DE LA CALIFICACION SG-SST Y SGA
(Calificacion obtenida en el periodo: mayo: 93,42%) © getszzoos] 11120581 31.262.484
COSTO DIRECTO GESTION SOCIAL B 242.689.698 | § 959.871| $ 7.255.611
COSTO INDIRECTO GESTION SOCIAL (AIU) 21,655%| $ 52.554.454| § 207.860 | $ 1.571.202
SUBTOTAL COSTO GESTION SOCIAL (Incluye AlU= 21.655 %) s 295.244.152 | § 1.167.731( $ 8.826.813
(E) VALOR PRODUCTO DEL PORCENTAJE DE LA CALIFICACION GESTION SOCIAL
(Calificacién obtenida en el periodo: mayo: 98%) 0 A | 1144376| $ 8.667.537
COSTO DIRECTO PMT B 121.880.219 | $ 442271 $ 507.833
COSTO INDIRECTO OBRA PMT (AIU) 21,655%| $ 26.393.161| § 95.774| $ 109.971
SUBTOTAL COSTO PMT (Incluye AlU= 21.655 %) ) 148.273.380 | $ 538.045| $ 617.804
(F) VALOR PRODUCTO DEL PORCENTAJE DE LA CALIFICACION PMT (Calificacion N 148273380 | § 508.560| § 575.972
obtenida en el periodo: mayo: 94,52%)
(G) SUBTOTAL COSTO OBRA EJECUTADA (C+D+E+F) s 38.763.788.169 | $ 317.198.399 $ 911.340.293
(H) COSTO TOTAL AJUSTES (Ver acta No.2 anexa) s 4.788.580.872 | $ 9.313.222| § 27.089.722
(I) COSTO TOTAL INCLUYE DIAGNOSTICOS MAS DISENOS MAS AJUSTES (SI APLICA)
MAS ENSAYOS DE CAMPO Y LABORATORIO MAS OBRA EJECUTADA MAS AJUSTES $ 46.950.540.056 | $§ 326.511.621( $ 1.751.591.193
(A+B+G+H)
(J) MENOS AMORTIZACION DEL ANTICIPO (_29%) $ 94.688.370 | $ 507.961.446
(K) COSTO TOTAL MENOS AMORTIZACION DEL ANTICIPO (I-J) B 46.950.540.056 | $ 231.823.251( $ 1.243.629.747
(L) VALOR A DESCONTAR SEGUN CLAUSULA DEL CONTRATO No.9 $ - s -1 -
(M) RETENCION EN GARANTIA (__%) $ -8 -l s -
(N) VALOR PARA PAGO CONTRA ACTA DE RECIBO (3%) SEGUN CLAUSULA DEL
CONTRATO No. 9 (X 3%) $ 1.408516.202 | § 9.795.349| § 52.547.736
() VALOR PARA PAGO CONTRA ACTA DE LIQUIDACION (3%) SEGUN CLAUSULA DEL
CONTRATO No. 9 (1 X 3%) $ 1.408.516.202 [ § 9.795.349( § 52.547.736
(P) COSTOS PARA RECONOCIMIENTO POR INCREMENTO M.O NO CALIFICADA - LEY
107 DF 2021 AGTAS 123 $ 270.036.991 § 3.264.486| § 3.264.486

TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA (K)-(L)-(M)-(N)-(O)+(P) $ 47.229.577.047 | $ 215.497.039( § 1.141.798.761
El recibo por parte de la interventoria de las obras ejecutadas no exime al contratista de su ili y de las obligaci a que hace referencia el citado contrato de obra. Las cantidades de obra indicadas en la
presente acta de recibo parcial son de absoluta responsabilidad del contratista e interventor.
Con la suscripcion de la presente Acta de Recibo Parcial de Obra el ista certifica el c imi del Plan de Calidad aprobado por la Interventoria. El interventor, a su vez, certifica el cumplimiento del Plan de
Calidad del contratista de obra, asi como el propio, que fue aprobado por el IDU, garantizando que las obras recibidas cumplen con la calidad exigida, que se realizaron la totalidad de los ensayos de laboratorio
correspondientes y que sus resultados se encuentran dentro de los rangos que las especificaciones técnicas aplicables determinan. Los ensayos de laboratorio que soportan la presente acta hacen parte integral del
correspondiente informe mensual de interventoria.
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones establecidas contractualmente, por cada uno de los mismos,
en Bogota, D.C., alos
SEIS (6) dias del mes de JULIO de 2026

(Dia en letras) (Dia en nimeros) (Mes en que se firma el acta) (Afio de firma del acta)
(Firma) (Firma)
(Nombre) LIBARDO ALFONSO VAR MBO (Nombre) MANUEL GONZALEZ MOLES
REPRESENTANTE LEGAL REPRESENTANTE LEGAL
Contratista Interventor

Expediente Conecta IDU 2025435
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