
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
Fecha de Impresion: 14/07/2026ORDEN DE PAGO

Fecha elaboracion: Formato Radicación N: Radicado No. :

Dependencia: No De Pago:

Tipo y Subtipo de 

Pago:

Beneficiarios del Pago:

Tercero Principal CC/NIT

9/07/2026  2191 .

STCSV-S.T. CONSERVACIÓN SUBSISTEMA VIAL

Pago contratos de Obra

3

CONSORCIO MALLA VIAL ARTERIAL NO TRONCAL 2025  902016317

IDU-1541-2025  

Pagos mensuales, mayores cantidades obra, ajustes, reajustes, 

reconocimiento por desequilibrio económico, pago final liquidación.

Contrato

Orden de Pago No:           1805

INFORMACIÓN PARA GIRO

Girar a Nombre deCC/NIT Valor Banco Número de Cuenta Tipo Cta Forma De Pago

 902016317 CONSORCIO MALLA VIAL ARTERIAL NO 

TRONCAL 2025

$303,722,327 BANCO 

DAVIVIENDA

007100977003 AHORROS TRANSFERENCIA

FuenteRubro Fecha CRP Pasivo Fecha Saldo Vigente Valor a Utilizar Nuevo Saldo Factura

3$1,920,059,579$303,722,327$2,223,781,906 4839 16/12/2025O23011724022024014004115  0 6

 303.722.327,00

 0,00

 223.881.284,00

 0,00

 527.603.611,00

 0,00

 0,00

 527.603.611,00

Total

Garantia Adicional

Amortizacion Anticipo

Descuentos

Subtotal

Valor IVA

Base Gravable

Valor ExentoPago de Contratos

N° Acta/Res/Acto Adtvo Concepto Fecha

 5 ACTA 5 DRP 2 7/07/2026

Descripción del pago:

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL ARTERIAL NO TRONCAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTA 

D.C. GRUPO 3. SEGUN ACTA No. 5 DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 2 DEL PERIODO 01 AL 31 DE MAYO DE 2026. ACTA DE AJUSTE No. 6 DE RPO No. 2.

Revisados y verificados los documentos soportes y una vez evidenciado el cumplimiento de todos los requisitos y condiciones para el respectivo giro, incluyendo lo 

referente al pago de los Aportes parafiscales , Sistema de Seguridad Social Integral y Obligaciones laborales , el suscrito procede a autorizar el presente pago.

Dr(a) Nombre: NELSON MAURICIO REINA MANOSALVA

Autoriza: _________________________
Firma

Firma1

SGI-SUBDIRECCIÓN GRAL DE INFRAESTRUCTURA

JUAN CAMILO VILLALBA VILLEGASElaboró:
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CONTRATO No.

ACTA No

VALOR ACTUALIZADO 

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

El representante legal de la interventoría, deja constancia

(Escriba el número de la cláusula del contrato que establece el pago)

UND. CANTIDAD VALOR UNITARIO

 M2                245.980,00  $                3.559,00 

 M2                  37.670,00  $              13.305,00 

1,001  M2                    1.811,00  $                   915,00 

1,002  M2                    1.207,00  $                   843,00 

1,003  M3                       785,00  $              37.570,00 

1,004  M3                    4.159,00  $              40.229,00 

1,005  M3                       906,00  $            104.145,00 

1,006  M3                    1.449,00  $                5.306,00 

1,007  M3                       966,00  $                5.102,00 

1,008  M2                    1.905,00  $                2.844,00 

1,009  M2                    1.270,00  $                2.818,00 

1,010  M2                    3.018,00  $                3.432,00 

1,011  ML                    1.293,00  $              16.214,00 

1,012  UN                           9,00  $            162.137,00 

1,013  M2                         16,00  $            135.114,00 

1,014  M3                       242,00  $         1.373.227,00 

1,015  M3                       453,00  $            186.373,00 

1,016  M3                       302,00  $            172.022,00 

1,017  M3                       755,00  $            168.764,00 

1,018  M3                    3.208,30  $         1.235.621,00 

1,019  M3                       218,00  $         1.108.633,00 

1,020  M2                    3.018,00  $              13.371,00 

2,001  M2                         77,00  $                   915,00 

2,002  M2                         51,00  $                   843,00 

2,003  M3                       174,00  $              40.229,00 

2,004  M3                           7,00  $              64.359,00 

2,005  M3                           5,00  $              56.671,00 

2,006  M3                           7,00  $            127.962,00 

2,007  M3                           5,00  $            118.986,00 

2,008  M3                           7,00  $            142.948,00 

2,009  M3                           5,00  $            133.971,00 

2,010  M3                         39,00  $            104.145,00 

2,011  M3                         62,00  $                5.306,00 

2,012  M3                         41,00  $                5.102,00 

2,013  M3                         20,00  $         1.128.996,00 

0,00

0,00  $                                                                     -    $                                                                                 -   
DISEÑO PARA REHABILITACION O RECONSTRUCCION DE VIAS 

(INCLUYE PROCESAMIENTO Y ENTREGA DE LA INFORMACIÓN)
501.199.350,00$                              

VALOR TOTAL

875.442.820,00$                              

DESCRIPCIÓN

LEVANTAMIENTO DE DAÑOS PARA MANTENIMIENTO DE VIAS - 

(INCLUYE PERSONAL DE APOYO, PROCESAMIENTO Y ENTREGA 

DE LA INFORMACIÓN)

LOSA DE CONCRETO MR45 - HORARIO NOCTURNO. 

(SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACIÓN, CURADO, 

JUNTAS Y ACABADO. INCLUYE CANASTILLA PASA JUNTA.

22.579.920,00$                                0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN - HORARIO 

NOCTURNO. (INCLUYE CARGUE)
328.972,00$                                     0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE 

CARGUE)
209.182,00$                                     0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

DEMOLICION DE LOSAS DE PAVIMENTO EN CONCRETO 

HIDRAULICO (MR) REFORZADAS, CON MARTILLO HIDRAULICO EN 

MINICARGADOR. (INCLUYE CARGUE CON MINICARGADOR Y 

CORTE DE REFUERZO CON PULIDORA MANUAL) 

669.855,00$                                     0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN (SUMINISTRO, 

EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MANUAL. NO 

INCLUYE MATERIAL DE SELLO)

4.061.655,00$                                  0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

DEMOLICION DE LOSAS DE PAVIMENTO EN CONCRETO 

HIDRAULICO (MR) REFORZADAS, CON MARTILLO HIDRAULICO EN 

RETROEXCAVADORA. (INCLUYE CARGUE CON MINICARGADOR Y 

CORTE DE REFUERZO CON PULIDORA MANUAL)

594.930,00$                                     0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

DEMOLICION DE LOSAS DE PAVIMENTO EN CONCRETO 

HIDRAULICO (MR) REFORZADAS, CON MARTILLO HIDRAULICO EN 

MINICARGADOR - HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE CARGUE CON 

MINICARGADOR Y CORTE DE REFUERZO CON PULIDORA 

MANUAL)

1.000.636,00$                                  0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (INCLUYE CARGUE). NO 

INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.
283.355,00$                                     0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

DEMOLICION DE LOSAS DE PAVIMENTO EN CONCRETO 

HIDRAULICO (MR) REFORZADAS, CON MARTILLO HIDRAULICO EN 

RETROEXCAVADORA - HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE CARGUE 

CON MINICARGADOR Y CORTE DE REFUERZO CON PULIDORA 

MANUAL)

895.734,00$                                     0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO 

AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA 

MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR 

LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.

6.999.846,00$                                  0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO - HORARIO NOCTURNO. 

(INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN 

FINAL DE SOBRANTES.

450.513,00$                                     0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO 70.455,00$                                       0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

REPLANTEO GENERAL 42.993,00$                                       0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO 

ASFÁLTICO CA 14 (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación 

mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)

241.681.994,00$                              0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO 

TIRA ANCHA SENTIDO LONGITUDINAL: ENTRE 40 KN/M Y 43 

KN/M. PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES. 

(INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION).

40.353.678,00$                                0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR 

(AR_SBG50) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y 

Compactación con vibrocompactador)

127.416.820,00$                              0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO 

ASFÁLTICO CA 14 - HORARIO NOCTURNO.  (SUMINISTRO, 

EXTENDIDO, NIVELACIÓN MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y 

COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR 

TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE).

3.964.247.568,00$                           0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) - HORARIO NOCTURNO. 

(Suministro, Extendido Manual, Humedecimiento y Compactación)
84.426.969,00$                                0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) (Suministro, Extendido, 

Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)
51.950.644,00$                                0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

DEMARCACION PASO PEATONAL-CEBRA 

(E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN 

CON EQUIPO. INC MICROESFERAS)

2.161.824,00$                                  0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

MEZCLA ASFALTICA CON ASFALTO CAUCHO (SUMINISTRO, 

EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECANICA)
332.320.934,00$                              0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.12M 

(E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN 

CON EQUIPO. INCL. MICROESFERAS)

20.964.702,00$                                0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. 

INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC 

MICROESFERAS). MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O 

IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 1.20 M2.

1.459.233,00$                                  0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (SUMINISTRO, 

BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)
3.578.860,00$                                  0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-2 (SUMINISTRO, 

BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)
10.357.776,00$                                0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE 

CARGUE)
4.928.532,00$                                  0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO 

NOCTURNO. (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO)
5.417.820,00$                                  0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN (SUMINISTRO, 

EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MANUAL. NO 

INCLUYE MATERIAL DE SELLO)

94.355.370,00$                                0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN - HORARIO 

NOCTURNO. (INCLUYE CARGUE)
7.688.394,00$                                  0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). NO 

INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.
29.492.450,00$                                0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO 

AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA 

MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR 

LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.

167.312.411,00$                              0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO 1.657.065,00$                                  0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

REPLANTEO GENERAL 1.017.501,00$                                  0,00  $                                                                     -   
0,00

 $                                                                                 -   

A

 $                                                                     -   0,00  $                                                                                 -   

OBRA EJECUTADA

CANTIDAD VALOR

PRESENTE ACTA

CANT. VALOR

ACUMULADA

0,00

LUZ ANDREA FAJARDO CORREDOR

CORRESPONDIENTE AL  PERIODO DE

(Nombre del representante legal de la Interventoría)

1541 - 2025del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Cláusula No. 9

(Escriba en números, el valor inicial o actualizado del Contrato incluyendo modificaciones si aplican )

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO 
(Escriba el nombre o razón social del Interventor  y el numero de Contrato de Interventoría )

(Escriba el nombre del Supervisor)

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

CONTRATISTA CONSORCIO MALLA VIAL ARTERIAL NO TRONCAL 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

Día/Mes/Año

51.127.150.612,00$                                                                                                                                                

CONSORCIO INTERURBANO VIAL

LUIS FERNANDO QUESADA SALTARIN

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA

DE RECIBO PARCIAL No

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Día/Mes/Año

CÓDIGO

FO-CI-50

OBJETO 

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL NO TRONCAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C". GRUPO 3.

8Conservación de Infraestructura

FORMATO

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

VERSIÓN

2025

5 1/05/2026 31/05/20262

1541 DE

 del Contrato de Obra N°

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL

en la cual se establece la Forma de Pago, así como lo exigido en las especificaciones técnicas para cada una de las actividades y/o ítems a reconocer en la presente acta (Condiciones y controles para el recibo, 

medida y pago).  

A. DATOS ESPECÍFICOS

ÍTEM No.

CONDICIONES CONTRACTUALES 

Formato: FO-AC-07 Versión: 5 Página 1



CONTRATO No.

ACTA No ACORRESPONDIENTE AL  PERIODO DE

Día/Mes/Año

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA

DE RECIBO PARCIAL No

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Día/Mes/Año

CÓDIGO

FO-CI-50

OBJETO 

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL NO TRONCAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C". GRUPO 3.

8Conservación de Infraestructura

FORMATO

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

VERSIÓN

2025

5 1/05/2026 31/05/20262

1541 DE

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL

2,014  M3                         13,00  $            825.587,00 

2,015  M2                         77,00  $                2.518,00 

2,016  M2                         51,00  $                2.484,00 

2,017  ML                         36,00  $                2.832,00 

2,018  ML                         24,00  $                2.442,00 

2,019  ML                         60,00  $              13.070,00 

2,020  ML                         49,00  $              16.214,00 

2,021  UN                           1,00  $            162.137,00 

2,022  M2                           1,00  $            135.114,00 

2,023  UN                         26,00  $                   910,00 

2,024  M3                         23,00  $            186.373,00 

2,025  M3                         16,00  $            172.022,00 

2,026  M3                         26,00  $            168.764,00 

2,027  M3                           5,00  $         1.124.411,00 

2,028  M3                           4,00  $         1.095.553,00 

2,029  M2                       128,00  $              13.371,00 

3,001  M2                    6.234,00  $                   915,00 

3,002  M2                    4.156,00  $                   843,00 

3,003  M3                    1.621,00  $              43.307,00 

3,003  M3                    1.081,00  $              37.570,00 

3,004  M3                  10.266,00  $              40.229,00 

3,005  M3                    3.117,00  $                5.306,00 

3,006  M3                    2.078,00  $                5.102,00 

3,007  M2                    6.559,00  $                2.844,00 

3,008  M2                    4.373,00  $                2.818,00 

3,009  M2                  10.390,00  $                3.432,00 

3,010  ML                    4.453,00  $              16.214,00 

3,011  UN                         31,00  $            162.137,00 

3,012  M2                         52,00  $            135.114,00 

3,013  M3                       832,00  $         1.373.227,00 

3,014  M3                    1.559,00  $            186.373,00 

3,015  M3                    1.039,00  $            172.022,00 

3,016  M3                    2.598,00  $            168.764,00 

3,017  M3                    1.123,00  $         1.124.411,00 

3,018  M3                       749,00  $         1.095.553,00 

3,019  M2                  10.390,00  $              13.371,00 

4,001  M2                       861,00  $                   915,00 

4,002  M2                       574,00  $                   843,00 

4,003  M3                    1.437,00  $              40.229,00 

4,004  M3                         72,00  $              64.359,00 

4,005  M3                         48,00  $              56.671,00 

4,006  M3                         72,00  $            127.962,00 

4,007  M3                         48,00  $            118.986,00 

4,008  M3                         72,00  $            142.948,00 

4,009  M3                         48,00  $            133.971,00 

4,010  M3                       448,00  $                5.306,00 
EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN - HORARIO 

NOCTURNO. (INCLUYE CARGUE)
2.377.088,00$                                  0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

DEMOLICION DE LOSAS DE PAVIMENTO EN CONCRETO 

HIDRAULICO (MR) REFORZADAS, CON MARTILLO HIDRAULICO EN 

MINICARGADOR - HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE CARGUE CON 

MINICARGADOR Y CORTE DE REFUERZO CON PULIDORA 

MANUAL)

10.292.256,00$                                0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

DEMOLICION DE LOSAS DE PAVIMENTO EN CONCRETO 

HIDRAULICO (MR) REFORZADAS, CON MARTILLO HIDRAULICO EN 

MINICARGADOR. (INCLUYE CARGUE CON MINICARGADOR Y 

CORTE DE REFUERZO CON PULIDORA MANUAL) 

6.430.608,00$                                  0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

DEMOLICION DE LOSAS DE PAVIMENTO EN CONCRETO 

HIDRAULICO (MR) REFORZADAS, CON MARTILLO HIDRAULICO EN 

RETROEXCAVADORA - HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE CARGUE 

CON MINICARGADOR Y CORTE DE REFUERZO CON PULIDORA 

MANUAL)

9.213.264,00$                                  0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

DEMOLICION DE LOSAS DE PAVIMENTO EN CONCRETO 

HIDRAULICO (MR) REFORZADAS, CON MARTILLO HIDRAULICO EN 

RETROEXCAVADORA. (INCLUYE CARGUE CON MINICARGADOR Y 

CORTE DE REFUERZO CON PULIDORA MANUAL)

5.711.328,00$                                  0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO - HORARIO NOCTURNO. 

(INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN 

FINAL DE SOBRANTES.

4.633.848,00$                                  0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (INCLUYE CARGUE). NO 

INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.
2.720.208,00$                                  0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

REPLANTEO GENERAL 483.882,00$                                     0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO 

AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA 

MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR 

LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.

57.809.073,00$                                0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO 787.815,00$                                     0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO 

TIRA ANCHA SENTIDO LONGITUDINAL: ENTRE 40 KN/M Y 43 

KN/M. PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES. 

(INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION).

138.924.690,00$                              0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO 

ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido, 

Nivelación y Compactación mecanica con vibrocompactador y 

compactador de llantas)

1.262.713.553,00$                           0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO 

ASFÁLTICO (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación 

mecanica con vibrocompactador y compactador de llantas)

820.569.197,00$                              0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) (Suministro, Extendido, 

Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)
178.730.858,00$                              0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR 

(AR_SBG50) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y 

Compactación con vibrocompactador)

438.448.872,00$                              0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

MEZCLA ASFALTICA CON ASFALTO CAUCHO (SUMINISTRO, 

EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECANICA)
1.142.524.864,00$                           46,79  $                                                 64.253.291,00 

46,79

 $                                                             64.253.291,00 

BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) - HORARIO NOCTURNO. 

(Suministro, Extendido Manual, Humedecimiento y Compactación)
290.555.507,00$                              0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. 

INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC 

MICROESFERAS). MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O 

IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 1.20 M2.

5.026.247,00$                                  0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

DEMARCACION PASO PEATONAL-CEBRA 

(E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN 

CON EQUIPO. INC MICROESFERAS)

7.025.928,00$                                  0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-2 (SUMINISTRO, 

BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)
35.658.480,00$                                0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.12M 

(E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN 

CON EQUIPO. INCL. MICROESFERAS)

72.200.942,00$                                0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO 

NOCTURNO. (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO)
18.653.796,00$                                0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (SUMINISTRO, 

BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)
12.323.114,00$                                0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN - HORARIO 

NOCTURNO. (INCLUYE CARGUE)
16.538.802,00$                                0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE 

CARGUE)
10.601.956,00$                                0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). NO 

INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.
40.613.170,00$                                0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO 

AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA 

MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR 

LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.

412.990.914,00$                              0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

REPLANTEO GENERAL 3.503.508,00$                                  0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO. HORARIO NOCTURNO. 

(INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN 

FINAL DE SOBRANTES.

70.200.647,00$                                0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO 5.704.110,00$                                  0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO 

TIRA ANCHA SENTIDO LONGITUDINAL: ENTRE 40 KN/M Y 43 

KN/M. PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES. 

(INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION).

1.711.488,00$                                  0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO 

ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido, 

Nivelación y Compactación mecanica con vibrocompactador y 

compactador de llantas)

5.622.055,00$                                  0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO 

ASFÁLTICO (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación 

mecanica con vibrocompactador y compactador de llantas)

4.382.212,00$                                  0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) (Suministro, Extendido, 

Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)
2.752.352,00$                                  0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR 

(AR_SBG50) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y 

Compactación con vibrocompactador)

4.387.864,00$                                  0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

CORTE DE VARILLA DE DIÁMETRO VARIADO ENTRE 1/2" A 1 1/4". 23.660,00$                                       0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) - HORARIO NOCTURNO. 

(Suministro, Extendido Manual, Humedecimiento y Compactación)
4.286.579,00$                                  0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. 

INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC 

MICROESFERAS). MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O 

IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 1.20 M2.

162.137,00$                                     0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

DEMARCACION PASO PEATONAL-CEBRA 

(E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN 

CON EQUIPO. INC MICROESFERAS)

135.114,00$                                     0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO 

HIDRAULICO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

DE FONDO Y SELLANTE)

784.200,00$                                     0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.12M 

(E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN 

CON EQUIPO. INCL. MICROESFERAS)

794.486,00$                                     0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE 

EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y 

COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-

CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE OBRA.

101.952,00$                                     0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE 

CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE 

DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y 

MANO DE OBRA

58.608,00$                                       0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

CURADO DE LOSAS DE CONCRETO - HORARIO NOCTURNO. 

(SUMINISTRO Y APLICACIÓN)
193.886,00$                                     0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

CURADO DE LOSAS DE CONCRETO (SUMINISTRO Y APLICACIÓN) 126.684,00$                                     0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

LOSA DE CONCRETO MR45 (SUMINISTRO, FORMALETEADO, 

COLOCACIÓN Y ACABADO. NO INCLUYE ACERO, CURADO, 

JUNTAS)

10.732.631,00$                                0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   
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CONTRATO No.

ACTA No ACORRESPONDIENTE AL  PERIODO DE

Día/Mes/Año

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA

DE RECIBO PARCIAL No

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Día/Mes/Año

CÓDIGO

FO-CI-50

OBJETO 

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL NO TRONCAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C". GRUPO 3.

8Conservación de Infraestructura

FORMATO

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

VERSIÓN

2025

5 1/05/2026 31/05/20262

1541 DE

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL

4,011  M3                       299,00  $                5.102,00 

4,012  M3                       216,00  $         1.128.996,00 

4,013  M3                       144,00  $            825.587,00 

4,014  M2                       861,00  $                2.518,00 

4,015  M2                       574,00  $                2.484,00 

4,016  ML                       405,00  $                2.832,00 

4,017  ML                       270,00  $                2.442,00 

4,018  ML                       675,00  $              13.070,00 

4,019  ML                       219,00  $              16.214,00 

4,020  UN                           1,00  $            162.137,00 

4,021  M2                           3,00  $            135.114,00 

4,022  M3                       259,00  $            186.373,00 

4,023  M3                       173,00  $            172.022,00 

4,024  M3                       287,00  $            168.764,00 

4,025  M3                         52,00  $         1.124.411,00 

4,026  M3                         35,00  $         1.095.553,00 

4,027  M2                    1.435,00  $              13.371,00 

5,001  M3                    8.901,00  $              40.229,00 

5,002  UN                         74,00  $              96.074,00 

5,003  UN                       147,00  $              96.074,00 

5,004  ML                    9.768,00  $              16.214,00 

5,005  UN                         16,00  $            162.137,00 

5,006  M2                       129,00  $            135.114,00 

5,007  M2                  25.367,00  $                3.160,00 

5,008  ML                    2.415,00  $                2.832,00 

5,009  ML                    1.610,00  $                2.442,00 

5,010  ML                    7.238,00  $                6.901,00 

5,011  ML                    4.826,00  $                6.633,00 

5,012  M3                       151,00  $              58.609,00 

5,013  M3                       101,00  $                5.102,00 

5,014  M3                    3.801,00  $            116.772,00 

5,015  M3                    2.534,00  $            115.821,00 

5,016  M2                  14.617,00  $                2.844,00 

5,017  M2                    9.745,00  $                2.818,00 

5,018  M3                       157,00  $              43.307,00 

5,019  M3                       105,00  $              37.570,00 

5,020  M2                  14.617,00  $                   915,00 

5,021  M2                    9.745,00  $                   843,00 

5,022  M3                       151,00  $            186.373,00 

5,023  M3                       101,00  $            172.022,00 

5,024  M3                    1.327,00  $         1.235.621,00 

5,025  M3                       885,00  $         1.108.633,00 

5,026  M3                    2.631,00  $         1.124.411,00 

5,027  M3                    1.754,00  $         1.095.553,00 

6,001  M3                       685,00  $              40.229,00 

6,002  UN                           4,00  $              96.074,00 

6,003  UN                           8,00  $              96.074,00 

LIMPIEZA DE POZOS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN 

FINAL DE SOBRANTES)
384.296,00$                                     0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

LIMPIEZA DE SUMIDEROS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y 

DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES)
768.592,00$                                     0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO 

AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA 

MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR 

LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.

27.556.865,00$                                0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO 

ASFÁLTICO (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación 

mecanica con vibrocompactador y compactador de llantas)

1.921.599.962,00$                           0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO 

ASFÁLTICO CA 14 (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación 

mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)

981.140.205,00$                              0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO 

ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido, 

Nivelación y Compactación mecanica con vibrocompactador y 

compactador de llantas)

2.958.325.341,00$                           0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) (Suministro, Extendido, 

Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)
17.374.222,00$                                0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO 

ASFÁLTICO CA 14 - HORARIO NOCTURNO.  (SUMINISTRO, 

EXTENDIDO, NIVELACIÓN MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y 

COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR 

TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE).

1.639.669.067,00$                           23,41  $                                                 28.925.888,00 

23,41

 $                                                             28.925.888,00 

REPLANTEO GENERAL 8.215.035,00$                                  0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) - HORARIO NOCTURNO. 

(Suministro, Extendido Manual, Humedecimiento y Compactación)
28.142.323,00$                                0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). NO 

INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.
3.944.850,00$                                  0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO 13.374.555,00$                                390,20  $                                                      357.033,00 

390,20

 $                                                                  357.033,00 

IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (SUMINISTRO, 

BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)
27.461.410,00$                                0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO. HORARIO NOCTURNO. 

(INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN 

FINAL DE SOBRANTES.

6.799.199,00$                                  0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO (INCLUYE CARGUE) INCLUYE 

AGUA, PUNTAS. NO INCLUYE TRANSPORTE DE MAQUINARIA, 

TRANSPORTE DEL FRESADO NI DISPOSICIÓN FINAL).

293.490.414,00$                              0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO 

NOCTURNO. (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO)
41.570.748,00$                                390,20  $                                                   1.109.729,00 

390,20

 $                                                               1.109.729,00 

EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE 

CARGUE)
515.302,00$                                     0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. 

(INCLUYE CARGUE) INCLUYE AGUA, PUNTAS. NO INCLUYE 

TRANSPORTE DE MAQUINARIA, TRANSPORTE DEL FRESADO NI 

DISPOSICIÓN FINAL).

443.850.372,00$                              70,20  $                                                   8.197.394,00 

70,20

 $                                                               8.197.394,00 

SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE (INCLUYE 

LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y EMULSIÓN 

ASFÁLTICA CRR-1)

32.010.858,00$                                0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN. HORARIO 

NOCTURNO. INCLUYE CARGUE.
8.849.959,00$                                  0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE 

CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE 

DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y 

MANO DE OBRA

3.931.620,00$                                  0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO 

NOCTURNO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

FONDO Y EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1)

49.949.438,00$                                847,26  $                                                   5.846.941,00 

847,26

 $                                                               5.846.941,00 

RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO 

NOCTURNO. (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO)
80.159.720,00$                                390,20  $                                                   1.233.026,00 

390,20

 $                                                               1.233.026,00 

CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE 

EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y 

COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-

CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE OBRA.

6.839.280,00$                                  0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. 

INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC 

MICROESFERAS). MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O 

IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 1.20 M2.

2.594.192,00$                                  0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

DEMARCACION PASO PEATONAL-CEBRA 

(E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN 

CON EQUIPO. INC MICROESFERAS)

17.429.706,00$                                0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

LIMPIEZA DE SUMIDEROS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y 

DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES)
14.122.878,00$                                0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.12M 

(E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN 

CON EQUIPO. INCL. MICROESFERAS)

158.378.352,00$                              0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO 

AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA 

MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR 

LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.

358.078.329,00$                              91,26  $                                                   3.671.299,00 

91,26

 $                                                               3.671.299,00 

LIMPIEZA DE POZOS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN 

FINAL DE SOBRANTES)
7.109.476,00$                                  0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO 

ASFÁLTICO (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación 

mecanica con vibrocompactador y compactador de llantas)

38.344.355,00$                                0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO 

TIRA ANCHA SENTIDO LONGITUDINAL: ENTRE 40 KN/M Y 43 

KN/M. PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES. 

(INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION).

19.187.385,00$                                0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR 

(AR_SBG50) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y 

Compactación con vibrocompactador)

48.435.268,00$                                0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO 

ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido, 

Nivelación y Compactación mecanica con vibrocompactador y 

compactador de llantas)

58.469.372,00$                                0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) - HORARIO NOCTURNO. 

(Suministro, Extendido Manual, Humedecimiento y Compactación)
48.270.607,00$                                0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) (Suministro, Extendido, 

Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)
29.759.806,00$                                0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. 

INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC 

MICROESFERAS). MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O 

IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 1.20 M2.

162.137,00$                                     0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

DEMARCACION PASO PEATONAL-CEBRA 

(E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN 

CON EQUIPO. INC MICROESFERAS)

405.342,00$                                     0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO 

HIDRAULICO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

DE FONDO Y SELLANTE)

8.822.250,00$                                  0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.12M 

(E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN 

CON EQUIPO. INCL. MICROESFERAS)

3.550.866,00$                                  0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE 

EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y 

COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-

CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE OBRA.

1.146.960,00$                                  0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE 

CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE 

DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y 

MANO DE OBRA

659.340,00$                                     0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

CURADO DE LOSAS DE CONCRETO - HORARIO NOCTURNO. 

(SUMINISTRO Y APLICACIÓN)
2.167.998,00$                                  0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

CURADO DE LOSAS DE CONCRETO (SUMINISTRO Y APLICACIÓN) 1.425.816,00$                                  0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

LOSA DE CONCRETO MR45 - HORARIO NOCTURNO. 

(SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACIÓN, CURADO, 

JUNTAS Y ACABADO. INCLUYE CANASTILLA PASA JUNTA.

243.863.136,00$                              0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

LOSA DE CONCRETO MR45 (SUMINISTRO, FORMALETEADO, 

COLOCACIÓN Y ACABADO. NO INCLUYE ACERO, CURADO, 

JUNTAS)

118.884.528,00$                              0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE 

CARGUE)
1.525.498,00$                                  0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   
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CONTRATO No.

ACTA No ACORRESPONDIENTE AL  PERIODO DE

Día/Mes/Año

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA

DE RECIBO PARCIAL No

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Día/Mes/Año

CÓDIGO

FO-CI-50

OBJETO 

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL NO TRONCAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C". GRUPO 3.

8Conservación de Infraestructura

FORMATO

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

VERSIÓN

2025

5 1/05/2026 31/05/20262

1541 DE

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL

6,004  ML                       706,00  $              13.070,00 

6,005  ML                       502,00  $              16.214,00 

6,006  UN                           1,00  $            162.137,00 

6,007  M2                           7,00  $            135.114,00 

6,008  M3                       119,00  $                5.306,00 

6,009  M3                         79,00  $                5.102,00 

6,010  M3                         66,00  $              64.359,00 

6,011  M3                         44,00  $              56.671,00 

6,012  M3                         66,00  $            127.962,00 

6,013  M3                         44,00  $            118.986,00 

6,014  M3                         66,00  $            142.948,00 

6,015  M3                         44,00  $            133.971,00 

6,016  M3                       198,00  $         1.128.996,00 

6,017  M3                       132,00  $            825.587,00 

6,018  UN                       263,00  $                   910,00 

6,019  M3                       119,00  $            186.373,00 

6,020  M3                         79,00  $            172.022,00 

7,001  UN                       142,00  $              96.074,00 

7,002  UN                       284,00  $              96.074,00 

7,003  ML                    7.433,00  $                9.774,00 

7,004  ML                       457,00  $                8.434,00 

7,005  ML                    2.832,00  $            112.226,00 

7,006  M2                    1.239,00  $            193.656,00 

8,001  UN                           5,00  $              96.074,00 

8,002  UN                         10,00  $              96.074,00 

8,003  ML                       649,00  $              13.070,00 

8,004  ML                       864,00  $                8.434,00 

8,005  ML                         70,00  $            112.226,00 

9,001  M2                       147,00  $                   843,00 

9,002  M3                           8,00  $              37.570,00 

9,003  ML                           2,00  $              61.747,00 

9,004  M2                           3,00  $              74.884,00 

9,005  ML                           2,00  $              43.127,00 

9,006  M3                         15,00  $            183.507,00 

9,007  M2                         22,00  $                2.484,00 

9,008  ML                           8,00  $              13.070,00 

9,009  M2                         22,00  $                3.432,00 

9,010  ML                           3,00  $              73.297,00 

9,011  M3                           6,00  $            165.804,00 

9,012  M3                           2,00  $            169.394,00 

9,013  M3                           1,00  $            150.186,00 

9,014  M3                           2,00  $            155.235,00 

9,015  M3                         22,00  $         1.207.271,00 

9,016  ML                           4,00  $              16.214,00 

9,017  UN                           1,00  $            162.137,00 

9,018  ML                           8,00  $                4.040,00 

FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. 

INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC 

MICROESFERAS). MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O 

IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 1.20 M2.

162.137,00$                                     0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO A=15CM. 

SUMINISTRO Y APLICACIÓN.
32.320,00$                                       0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO 

ASFÁLTICO CA 14. (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN 

MANUAL Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON 

VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE OPERARIO 

Y COMBUSTIBLE).

26.559.962,00$                                0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.12M 

(E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN 

CON EQUIPO. INCL. MICROESFERAS)

64.856,00$                                       0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG_B) (SUMINISTRO, 

EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN 

CON VIBROCOMPACTADOR)

150.186,00$                                     0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) (SUMINISTRO, 

EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN 

CON VIBROCOMPACTADOR)

310.470,00$                                     0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

BASE GRANULAR CLASE B (BG_B) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, 

NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON 

VIBROCOMPACTADOR)

994.824,00$                                     0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, 

NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON 

VIBROCOMPACTADOR)

338.788,00$                                     0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-2 (SUMINISTRO, 

BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)
75.504,00$                                       0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM 

MORTERO 2000 PSI)
219.891,00$                                     0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

CURADO DE LOSAS DE CONCRETO (SUMINISTRO Y APLICACIÓN) 54.648,00$                                       0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO 

HIDRAULICO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

DE FONDO Y SELLANTE)

104.560,00$                                     0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

SARDINEL H=0.40M, E=0.15M CONCRETO 3000 PSI (FUNDIDO EN 

SITIO, CONCRETO HECHO EN OBRA. INC. SUMIN, FORMALET. Y 

CONST.)

86.254,00$                                       0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE 

MANUAL). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE 

SOBRANTES.

2.752.605,00$                                  0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

BORDILLO PREFABRICADO A80 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. 

INCLUYE 3CM MORTERO DE NIVELACIÓN 2000 PSI)
123.494,00$                                     0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

ANDEN CONCRETO GRAVA COMÚN DE 3000 PSI (210 KG/CM2) 

PREMEZCLADO E=0.10M (INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETEO, 

FUNDIDA Y CURADO)

224.652,00$                                     0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

REPLANTEO GENERAL 123.921,00$                                     0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). NO 

INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.
300.560,00$                                     0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

SELLO DE FISURAS 7.286.976,00$                                  0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

REALCE DE SARDINEL A UNA ALTURA H= 0.20m, e= 0.20m. 

CONCRETO DE 3000 PSI. (FUNDIDO EN SITIO). Incluye suministro 

de concreto, formaleta metálica para sardinel, perforaciones con 

taladro rotopercutor hasta 3/4" y epóxico para anclaje de acero. (No 

incluye acero). OBRAS DE CONSERVACIÓN

7.855.820,00$                                  0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

LIMPIEZA DE SUMIDEROS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y 

DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES)
960.740,00$                                     0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO 

HIDRAULICO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

DE FONDO Y SELLANTE)

8.482.430,00$                                  0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

LIMPIEZA DE POZOS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN 

FINAL DE SOBRANTES)
480.370,00$                                     0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

PARCHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE e=0.14m.  (Incluye demolición 

manual y cargue de pavimento flexible de e=0.14m, transporte y 

disposición final de escombros, imprimación, colocación y 

compactación MD19 e=7cm y MD25 e=7cm , riego CRR-1, imprima 

CLR-0)

239.939.784,00$                              1374,26  $                                               266.133.695,00 3393,19  $                                                           657.111.603,00 

SELLO DE FISURAS 3.854.338,00$                                  18,45  $                                                      155.607,00 

18,45

 $                                                                  155.607,00 

REALCE DE SARDINEL A UNA ALTURA H= 0.20m, e= 0.20m. 

CONCRETO DE 3000 PSI. (FUNDIDO EN SITIO). Incluye suministro 

de concreto, formaleta metálica para sardinel, perforaciones con 

taladro rotopercutor hasta 3/4" y epóxico para anclaje de acero. (No 

incluye acero). OBRAS DE CONSERVACIÓN

317.824.032,00$                              0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

LIMPIEZA DE SUMIDEROS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y 

DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES)
27.285.016,00$                                0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

SELLO DE GRIETAS 72.650.142,00$                                0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

LIMPIEZA DE POZOS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN 

FINAL DE SOBRANTES)
13.642.508,00$                                0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) (Suministro, Extendido, 

Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)
13.589.738,00$                                0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

CORTE DE VARILLA DE DIÁMETRO VARIADO ENTRE 1/2" A 1 1/4". 239.330,00$                                     0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) - HORARIO NOCTURNO. 

(Suministro, Extendido Manual, Humedecimiento y Compactación)
22.178.387,00$                                0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

LOSA DE CONCRETO MR45 - HORARIO NOCTURNO. 

(SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACIÓN, CURADO, 

JUNTAS Y ACABADO. INCLUYE CANASTILLA PASA JUNTA.

223.541.208,00$                              0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

LOSA DE CONCRETO MR45 (SUMINISTRO, FORMALETEADO, 

COLOCACIÓN Y ACABADO. NO INCLUYE ACERO, CURADO, 

JUNTAS)

108.977.484,00$                              0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

DEMOLICION DE LOSAS DE PAVIMENTO EN CONCRETO 

HIDRAULICO (MR) REFORZADAS, CON MARTILLO HIDRAULICO EN 

MINICARGADOR - HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE CARGUE CON 

MINICARGADOR Y CORTE DE REFUERZO CON PULIDORA 

MANUAL)

9.434.568,00$                                  0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

DEMOLICION DE LOSAS DE PAVIMENTO EN CONCRETO 

HIDRAULICO (MR) REFORZADAS, CON MARTILLO HIDRAULICO EN 

MINICARGADOR. (INCLUYE CARGUE CON MINICARGADOR Y 

CORTE DE REFUERZO CON PULIDORA MANUAL) 

5.894.724,00$                                  0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

DEMOLICION DE LOSAS DE PAVIMENTO EN CONCRETO 

HIDRAULICO (MR) REFORZADAS, CON MARTILLO HIDRAULICO EN 

RETROEXCAVADORA - HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE CARGUE 

CON MINICARGADOR Y CORTE DE REFUERZO CON PULIDORA 

MANUAL)

8.445.492,00$                                  0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

DEMOLICION DE LOSAS DE PAVIMENTO EN CONCRETO 

HIDRAULICO (MR) REFORZADAS, CON MARTILLO HIDRAULICO EN 

RETROEXCAVADORA. (INCLUYE CARGUE CON MINICARGADOR Y 

CORTE DE REFUERZO CON PULIDORA MANUAL)

5.235.384,00$                                  0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO - HORARIO NOCTURNO. 

(INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN 

FINAL DE SOBRANTES.

4.247.694,00$                                  0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (INCLUYE CARGUE). NO 

INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.
2.493.524,00$                                  0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN - HORARIO 

NOCTURNO. (INCLUYE CARGUE)
631.414,00$                                     0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE 

CARGUE)
403.058,00$                                     0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. 

INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC 

MICROESFERAS). MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O 

IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 1.20 M2.

162.137,00$                                     0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

DEMARCACION PASO PEATONAL-CEBRA 

(E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN 

CON EQUIPO. INC MICROESFERAS)

945.798,00$                                     0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO 

HIDRAULICO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

DE FONDO Y SELLANTE)

9.227.420,00$                                  0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.12M 

(E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN 

CON EQUIPO. INCL. MICROESFERAS)

8.139.428,00$                                  0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   
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Día/Mes/Año
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OBJETO 

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL NO TRONCAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C". GRUPO 3.
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FORMATO

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

VERSIÓN

2025

5 1/05/2026 31/05/20262

1541 DE

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL

9,019  M2                         11,00  $              23.455,00 

9,020  M3                         11,00  $         1.116.365,00 

9,021  M3                         11,00  $            176.112,00 

9,022  M3                         10,00  $              51.345,00 

9,023  M3                         11,00  $            155.329,00 

9,024  M3                           3,00  $            170.248,00 

9,025  M3                           3,00  $            146.836,00 

9,026  M3                         15,00  $            144.317,00 

9,027  M3                         18,00  $            287.775,00 

9,028  M3                           5,00  $            315.293,00 

9,029  ML                           8,00  $              16.808,00 

9,030  M3                           8,00  $              39.286,00 

9,031  UN/MES                         69,00  $         4.577.745,00 

9,032  HR                    5.796,00  $              11.137,00 

10,001  M3                  15.045,00  $              43.646,00 

10,002  M3                  18.807,00  $              51.345,00 

10,003  M3                    4.514,00  $              89.746,00 

10,004  M3                    6.771,00  $              36.259,00 

10,005  M3                    1.881,00  $            147.834,00 

10,006  M3                    1.129,00  $            189.434,00 

10,007  M3                    1.505,00  $            138.438,00 

10,008  UN                         46,00  $         1.672.911,00 

10,009  ML                    1.355,00  $            673.480,00 

10,010  UN                         46,00  $            121.954,00 

10,011  ML                    2.558,00  $            127.965,00 

10,012  ML                    2.107,00  $            372.139,00 

10,013  ML                    3.762,00  $              33.402,00 

10,014  ML                    3.009,00  $            156.512,00 

10,015  ML                    2.257,00  $            377.360,00 

11,001  H/ME                       115,00  $         2.298.641,00 

11,002  UN/MES                         56,00  $            635.198,00 

11,003  UN/MES                         10,00  $            150.160,00 

11,004  M2                    2.000,00  $                1.751,00 

11,005  ML/ME                  10.000,00  $                5.719,00 

11,006  ML/ME                       200,00  $                5.719,00 

11,007  UN                         48,00  $            125.713,00 

11,008  UN                       324,00  $              11.888,00 

11,009  ML/MES                    6.000,00  $              10.947,00 

11,010  M2                    4.500,00  $                1.524,00 

11,011  UN/MES                       100,00  $              17.793,00 

11,012  UN                       115,00  $              27.820,00 

11,013  PAR                         86,00  $            114.689,00 

11,014  PAR                         20,00  $              85.487,00 

BOTA DE CAUCHO CON PUNTERA Y ENTRESUELA EN ACERO,  

CINTA AMARILLA
9.863.254,00$                                  0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

BOTA CUERO LISA NEGRA SEGURIDAD PUNTERA DE ACERO 1.709.740,00$                                  0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

PROTECCIÓN A ÁRBOLES (INCLUYE SUMINISTRO Y 

COLOCACIÓN DE DURMIENTES DE 2.90M X 0.04M X 0.04M Y 

POLISOMBRA AL 47% DE TAL MANERA QUE GARANTICE LA 

PROTECCIÓN AL INDIVIDUO VEGETAL.

3.199.300,00$                                  0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

PROTECCION A SUMIDEROS. (INCLUYE SUMINISTRO Y 

COLOCACION DE BOLSAS DE LONA Y GEOTEXTIL NO TEJIDO 

CON RESISTENCIA A LA TENSION GRAB DE 400 N).

1.779.300,00$                                  0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

ALQUILER DE CERRAMIENTO TIPO 1: CONSTA DE 

SEÑALIZADORES TUBULARES PLÁSTICOS, TRIPLE CINTA 

PELIGRO CAL. 4, POLISOMBRA 65% PARA CERRAMIENTO. 

(INCLUYE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y DESINSTALACIÓN).

65.682.000,00$                                0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

PLASTICO NEGRO CALIBRE 6 6.858.000,00$                                  0,00  $                                                                     -   
0,00

 $                                                                                 -   

BOLSA PARA BASURA TIPO INDUSTRIAL NEGRA DE 60 x 90 Cm 

CALIBRE 2 (PAQUETE DE 30 UNIDADES)
3.851.712,00$                                  0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

ALQUILER DE CERRAMIENTO TIPO 3, CONSTA DE 

SEÑALIZADORES TUBULARES PLASTICOS SEPARADOS ENTRE SI 

MAXIMO 3MTS TRIPLE CINTA PELIGRO CAL 4 (INCLUYE 

INSTALACIÓN, MANTENIMEINTO Y DESINSTALACIÓN).

1.143.800,00$                                  0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

CANECA PLÁSTICA NEGRA DE 55 GALONES CON TAPA PLANA. 6.034.224,00$                                  0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

ALQUILER DE CERRAMIENTO TIPO 3, CONSTA DE 

SEÑALIZADORES TUBULARES PLASTICOS SEPARADOS ENTRE SI 

MAXIMO 3MTS TRIPLE CINTA PELIGRO CAL 4 (INCLUYE 

INSTALACIÓN, MANTENIMEINTO Y DESINSTALACIÓN).

57.190.000,00$                                0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

POLISOMBRA VERDE PARA CERRAMIENTO. (INCLUYE 

SUMINISTRO E INSTALACION).
3.502.000,00$                                  0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

BAÑO TIPO FLUSHING - ALQUILER MANTENIMIENTO Y ASEO DE 

BAÑOS PORTÁTILES VIP MENSUAL_(Según Apéndice Bioseguridad 

Covid 19_V1 y V2)

35.571.088,00$                                0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

ALQUILER CARPA VESTIER 2.0M X 2.0M CON ESTRUCTURA, 

TECHO Y LATERALES EN LONA.
1.501.600,00$                                  0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

PERSONAL DE BRIGADA Y ASEO (INCLUYE HERRAMIENTA 

MENOR). SUMINISTRO.
264.343.715,00$                              0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

470.944.608,00$                              0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 

3722-1 D=12" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

 $                                                                                 -   

0,00

 $                                                                     -   0,00851.701.520,00$                              
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 

3722-1 D=18" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

TUBERIA CONCRETO D=10" CL. II SIN REFUERZO (INCLUYE 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
327.334.470,00$                              0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

TUBERIA CONCRETO D=18" CL. II SIN REFUERZO (INCLUYE 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
784.096.873,00$                              0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 

3722-1 D=4" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
125.658.324,00$                              0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA E=0.25M (INC. SUMIN. Y 

CONST, ACERO PARA ESCALERAS, GEOTEXTIL NO TEJIDO CON 

RESISTENCIA A LA TENSION GRAB: ENTRE 450 N Y 500 N Y 

PAÑETE IMPERMEAB.)

912.565.400,00$                              0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

NIVELACIÓN DE POZO (HASTA RASANTE EN CONCRETO 3000 PSI 

HECHO EN OBRA, H=0.15M. INCLUYE SUMINISTRO Y 

CONSTRUCCIÓN)

5.609.884,00$                                  1,00  $                                                      121.954,00 

1,00

 $                                                                  121.954,00 

RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (SUMINISTRO, 

EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)
208.349.190,00$                              0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

PLACA CUBIERTA D=1.70M POZO INSPEC. (PREFABRICADA. 

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE TAPA)
76.953.906,00$                                0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

RELLENO EN TRITURADO DE 3/4`` (INCLUYE TRANSPORTE, 

SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COLOCACIÓN)
278.075.754,00$                              0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

RELLENO CON MEZCLA DE GRAVILLA DE 3/4" Y ARENA DE RIO 

(RELACIÓN 1:1) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN. (INCLUYE 

TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y 

COLOCACIÓN).

213.870.986,00$                              0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

RELLENO EN RECEBO COMUN (SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN 

TRANSPORTE A 28 KM).

405.113.444,00$                              0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA 

EXCAVACIÓN (EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y 

COMPACTACIÓN)

245.509.689,00$                              0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 2M 

(INCLUYE CARGUE)
656.654.070,00$                              0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO 

AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)
965.645.415,00$                              0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

TORRE DE ILUMINACIÓN DE 4 BOMBILLAS DE 1000 WATS CADA 

UNA. ALQUILER. INCLUYE COMBUSTIBLE A.C.P.M.
315.864.405,00$                              0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

PLANTA ELECTRICA POTENCIA ELÉCTRICA GENERADA 4KW - 

INCLUYE COMBUSTIBLE
64.550.052,00$                                0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE A=12CM 

PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y 

ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y 

APLICACIÓN.

134.464,00$                                     0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE SITIO DE OBRA 

AL SITIO DISPUESTO PARA MEZCLAS, ESTABILIZAR O DEJAR EN 

PATIOS DE ACOPIO DEL IDU, EN DISTANCIA HASTA 21 KM.

314.288,00$                                     0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

FRESADO ESTABILIZADO AL 5% CON EMULSIÓN CRL-1 (INCLUYE 

TRANSPORTE DE MATERIAL FRESADO AL FRENTE DE OBRA DE 

40 KM, SUMINISTRO DE EMULSIÓN, INSTALACIÓN MECANICA DE 

MATERIAL ESTABILIZADO).

5.179.950,00$                                  0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

PAVIMENTO ASF RECICLADO EN FRIO CEMENTO 3% (ADICIÓN 

EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1 RECICLAJE EXTENDER, NIVELAR, Y 

COMPACTAR MECANICAMENTE. NO INCLUYE AGREGADOS 

PETREOS DE ADICIÓN).

1.576.465,00$                                  0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) CON RECICLADO DE 

CONCRETO HIDRAULICO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, 

NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON 

VIBROCOMPACTADOR)

440.508,00$                                     0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG_B) CON RECICLADO DE 

CONCRETO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, 

HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON 

VIBROCOMPACTADOR)

2.164.755,00$                                  0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

BASE GRANULAR CLASE B (BG_B) CON RECICLADO DE 

CONCRETO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, 

HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON 

VIBROCOMPACTADOR)

1.708.619,00$                                  0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) CON RECICLADO DE 

CONCRETO HIDRAULICO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, 

NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON 

VIBROCOMPACTADOR)

510.744,00$                                     0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) (SUMINISTRO, EXTENDIDO 

MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)
1.937.232,00$                                  0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO 

AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)
513.450,00$                                     0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO. SUMINISTRO Y 

APLICACIÓN.
258.005,00$                                     0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO 

ASFÁLTICO CA 14. (SUMINISTRO, EXTENDIDO  Y NIVELACIÓN 

MANUAL, COMPACTACIÓN MECÁNICA CON 

VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE OPERARIO 

Y COMBUSTIBLE).

12.280.015,00$                                0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   
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CONTRATO No.

ACTA No ACORRESPONDIENTE AL  PERIODO DE

Día/Mes/Año

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA

DE RECIBO PARCIAL No

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Día/Mes/Año

CÓDIGO

FO-CI-50

OBJETO 

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL NO TRONCAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C". GRUPO 3.

8Conservación de Infraestructura

FORMATO

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

VERSIÓN

2025

5 1/05/2026 31/05/20262

1541 DE

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL

11,015  PAR                    1.199,00  $                1.890,00 

11,016  UN                         60,00  $              26.246,00 

11,017  UN                    8.350,00  $                   662,00 

11,018  UN                       165,00  $                8.469,00 

11,019  UN                       165,00  $              55.117,00 

11,020  UN                         62,00  $              10.895,00 

11,021  UN                       188,00  $              20.291,00 

11,022  UN                       188,00  $                5.459,00 

11,023  UN                    1.372,00  $                7.058,00 

11,024  UN                         40,00  $              45.038,00 

11,025  UN                       128,00  $              50.917,00 

11,026  UN                         35,00  $              62.886,00 

11,027  UN                         18,00  $              22.056,00 

11,028  PAR                         18,00  $              37.794,00 

11,029  UN                    2.903,00  $                7.989,00 

11,030  PAR                         60,00  $                9.344,00 

11,031  PAR                       748,00  $                9.344,00 

11,032  PAR                       920,00  $                6.535,00 

11,033  UN                           8,00  $              50.198,00 

11,034  UN                           8,00  $            139.391,00 

11,035  UN                           8,00  $              82.840,00 

11,036  UN                       192,00  $              29.113,00 

11,037  UN                       192,00  $              22.056,00 

11,038  UN                       192,00  $              22.585,00 

11,039  UN                       192,00  $              26.467,00 

11,040  ROLLO                       184,00  $              22.946,00 

11,041  UN/MES                         32,00  $              21.703,00 

11,042  UN/MES                         32,00  $              17.271,00 

11,043  UN                         32,00  $              73.913,00 

11,044  UN                         16,00  $            320.295,00 

11,045  UN                           8,00  $              28.675,00 

11,046  UN/MES                         32,00  $            207.597,00 

11,047  UN                         96,00  $              41.041,00 

12,001  UN                         10,00  $            755.886,00 

12,002  UN                    6.000,00  $                   126,00 

12,003  UN                    2.500,00  $                   142,00 

12,004  UN                       700,00  $                1.187,00 

12,005  UN                    4.000,00  $                   311,00 

12,006  MES                         24,00  $              65.567,00 

12,007  UN/MES                         24,00  $            110.117,00 

13,001  H/ME                         46,00  $         2.287.867,00 

13,002  H/ME                         69,00  $         3.088.607,00 

13,003  UN/MES                       115,00  $              21.703,00 

13,004  UN/MES                       920,00  $              17.271,00 

13,005  UN/MES                    3.910,00  $                8.161,00 

13,006  ROLLO                       180,00  $              22.946,00 

13,007  UN                         38,00  $            337.974,00 

13,008  UN/MES                       173,00  $              65.828,00 

13,009  UN/MES                       115,00  $            207.597,00 

13,010  HR                       115,00  $              17.819,00 

 $       29.598.807.485,00 

ALQUILER DE SEÑAL LUMINOSA BIDIRECCIONAL 1.50M X 0.50M 

(INCLUYE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y DESINSTALACIÓN).
23.873.655,00$                                0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

TOMA DE INFORMACION DE TRANSITO DURANTE LA OBRA 

(INCLUYE PROCESAMIENTO Y LOGISTICA)
2.049.185,00$                                  0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

PASACALLE EN BANNER 13 ONZAS MATE, DE 7.00m x 1.00m, 

INCLUYE UN PALO DE 1,20m DE LARGO EN CADA EXTREMO. 

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION.

12.843.012,00$                                0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

BARRICADA METÁLICAS C-20 CON TRES BANDEJAS DE 23CM X 

150CM. (ALQUILER). INCLUYE TABLERO DE 60CM DE DIAMETRO 

"DESVIO" REFLECTIVO GRADO INGENIERIA COMERCIAL. 

SUMINISTRO E INSTALACION Y TRASLADO INTERNO EN OBRA.

11.388.244,00$                                0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

CANALIZACIÓN DE TRÁFICO (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y 

DESINSTALACIÓN MENSUAL) CON SEÑALIZADORES TUBULARES 

COLOMBINA PLÁSTICA Y TRIPLE CINTA DE SEÑALIZACIÓN 

(INCLUYE ALQUILER DE SEÑALIZADORES TUBULARES). 

LONGITUD 3 METROS.

31.909.510,00$                                0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

CINTA PARA SEÑALIZACION DE 500MT X 4" PELIGRO CALIBRE 3.5 4.130.280,00$                                  0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

ALQUILER SEÑAL VERTICAL GRUPO I (60X60CM) (INCLUYE 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
15.889.320,00$                                0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

ALQUILER SEÑAL VERTICAL GRUPO I (75X75CM) (INCLUYE 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
2.495.845,00$                                  0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

BANDERERO (INCLUYE ALQUILER DE PALETA PARE-SIGA EN 

POLIETILENO).
105.241.882,00$                              0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

BANDERERO (INCLUYE ALQUILER DE PALETA PARE-SIGA EN 

POLIETILENO). HORARIO NOCTURNO
213.113.883,00$                              0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

PORTÁTILES - Procesador minimo: intel, Core i3 4005U, celeron o 

similar, Memoria RAM de 4 GB(2x2048 MB) Disco duro de 500gb a 

7200 rpm Pantalla LED HP BrightView widescreen alta definición con 

35,6 cm

2.642.808,00$                                  0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

TARIFA MES - SERVICIO TELEFONIA LOCAL ILIMITADA E 

INTERNET ILIMITADO VELOCIDAD PROMEDIO (80-500 MB) 

ESTRATO 3

1.573.608,00$                                  0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

AFICHE TAMAÑO MEDIO PLIEGO A 4X0 TINTAS EN PROPALCOTE 

DE 115 GR.
830.900,00$                                     0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

VOLANTES TAMAÑO CARTA POLICROMÍA DE 114 GR. 1.244.000,00$                                  0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

VOLANTES TAMAÑO 1/2 CARTA POLICROMÍA COTE DE 115 GR. 756.000,00$                                     0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

IMPRESIÓN HOJA CARTA, A 1X0 TINTAS EN PAPEL BOND DE 75 

GR.
355.000,00$                                     0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

VALLA MÓVIL DE PISO, UNA CARA, DE 1.80M X 1.20M, EN LÁMINA 

GALVANIZADA CALIBRE 20, ÁNGULO EN HIERRO DE 2 X 1-1/8" 

IMPRESO EN VINILO ADHESIVO. IMPRESIÓN 720 DPI; TINTAS 

PARA EXTERIORES. 

7.558.860,00$                                  0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

ALQUILER DE SEÑAL LUMINOSA BIDIRECCIONAL 1.50M X 0.50M 

(INCLUYE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y DESINSTALACIÓN).
6.643.104,00$                                  0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

SEÑALIZACION TUBULAR COLOMBINA PLASTICA 3.939.936,00$                                  0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

BARRERA RELLENABLE (1.45x0.45x0.55m) CON CINTA RET 5.124.720,00$                                  0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

PALETA PARE-SIGA REGLAMENTADA 229.400,00$                                     0,00  $                                                                     -   
0,00

 $                                                                                 -   

ALQUILER SEÑAL VERTICAL GRUPO I (60X60CM) (INCLUYE 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
552.672,00$                                     0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

CONOS H= 0,9- 1,0mt 2.365.216,00$                                  0,00  $                                                                     -   
0,00

 $                                                                                 -   

CINTA PARA SEÑALIZACION DE 500MT X 4" PELIGRO CALIBRE 3.5 4.222.064,00$                                  0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

ALQUILER SEÑAL VERTICAL GRUPO I (75X75CM) (INCLUYE 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
694.496,00$                                     0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

EXAMEN DE OPTOMETRÍA DE INGRESO O EGRESO 4.336.320,00$                                  0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

EXAMEN DE ESPIROMETRÍA DE INGRESO O EGRESO 5.081.664,00$                                  0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

EXÁMEN MÉDICO OCUPACIONAL DE INGRESO O RETIRO 5.589.696,00$                                  0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

EXAMEN DE AUDIOMETRÍA DE INGRESO O EGRESO 4.234.752,00$                                  0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO DE 20LB TIPO ABC METALICO 

CON GANCHO Y AVISO
662.720,00$                                     0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

BOTIQUIN TIPO A DOTADO PORTÁTIL 401.584,00$                                     0,00  $                                                                     -   
0,00

 $                                                                                 -   

CAMILLA FÉRULA ESPINAL LARGA - FEL PARA ADULTO 

(POLIETILENO). INCLUYE ARNES TIPO ARAÑA CON SECCIONES 

REFLECTIVAS

1.115.128,00$                                  0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

GUANTE DE CARNAZA LARGO REFORZADO 6.989.312,00$                                  0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

GUANTE CAUCHO NEGRO CORRUGADO CALIBRE 35 6.012.200,00$                                  0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

GUANTES DE VAQUETA 23.192.067,00$                                0,00  $                                                                     -   
0,00

 $                                                                                 -   

GUANTE NITRILO 13" RESISTENTE CONTRA QUIMICOS 

COMBUSTIBLES SOLVENTES GRASAS
560.640,00$                                     0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

PETO EN CARNAZA 397.008,00$                                     0,00  $                                                                     -   
0,00

 $                                                                                 -   

GUANTE SOLDADOR 680.292,00$                                     0,00  $                                                                     -   
0,00

 $                                                                                 -   

OVEROL IMPERMEABLE INDUSTRIAL AMARILLO 2 PIEZAS CON 

CAPUCHA
6.517.376,00$                                  0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

OVEROL EN DRILL DOS PIEZAS, CAMISA Y PANTALÓN 2.201.010,00$                                  0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

GAFAS DE SEGURIDAD 9.683.576,00$                                  0,00  $                                                                     -   
0,00

 $                                                                                 -   

IMPERMEABLE INDUSTRIAL PVC CON CAPUCHA EN NYLON 1.801.520,00$                                  0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

CASCO DE SEGURIDAD DIELECTRICO 3.814.708,00$                                  0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

BARBUQUEJO EN REATA CON MENTONERA CON TRES APOYOS 

PARA CASCO
1.026.292,00$                                  0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

RESPIRADOR ELASTOMÉRICO MEDIA CARA 9.094.305,00$                                  0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

FILTRO PARTICULAS PARA RESPIRADOR 675.490,00$                                     0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

MASCARILLA DESECHABLE 5.527.700,00$                                  0,00  $                                                                     -   
0,00

 $                                                                                 -   

MASCARILLA DESECHABLE CON VALVULA CONTRA POLVO Y 

PARTICULAS NO TOXICAS
1.397.385,00$                                  0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

PROTECTOR AUDITIVO TIPO TAPON INSERCION EN SILICONA 

CON CORDEL EN ESTUCHE
2.266.110,00$                                  0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

PROTECTOR AUDITIVO TIPO COPA 1.574.760,00$                                  0,00  $                                                                     -   

0,00

 $                                                                                 -   

 $                          770.983.765,00  $                  380.005.857,00 

Si en la presente acta de recibo parcial de obra se están realizando aclaraciones y/o descuentos se debe diligenciar el campo OBSERVACIONES de la presente acta para detallar las razones y justificaciones que dan lugar a las mismas.

Las cantidades de obra deberán contener el número de decimales que indique la especificación técnica que regula la actividad, garantizando que la cifra quede completamente visible en la celda correspondiente.

TOTALES

OBSERVACIONES

Para la presente Acta 05, se presentan las cantidades de obra, correspondientes al mes de mayo de 2026; así como el reconocimiento por incremento de Mano de Obra No Calificada (M.O.), según la Ley 2101

de 2021, y los ajustes correspondientes al cambio de vigencia para OBRAS-AIU-PMA-DCyCE-PMT del mes de mayo de 2026.

Notas:

Todos los valores estarán expresados en pesos aproximando los centavos, por exceso o por defecto, inclusive los costos indirectos, retenciones y amortizaciones.
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CONTRATO No.

ACTA No ACORRESPONDIENTE AL  PERIODO DE

Día/Mes/Año

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA

DE RECIBO PARCIAL No

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Día/Mes/Año

CÓDIGO

FO-CI-50

OBJETO 

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL NO TRONCAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C". GRUPO 3.

8Conservación de Infraestructura

FORMATO

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

VERSIÓN

2025

5 1/05/2026 31/05/20262

1541 DE

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL

43,289%

21,547%

100,00%

21,547%

100,00%

21,547%

100,00%

40%

3%

3%

( 7 ) de

(Día en números)

TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA (K)-(L)-(M)-(N)-(O)+(P)

(P) COSTOS PARA RECONOCIMIENTO POR INCREMENTO M.O NO CALIFICADA - LEY 2101 DE 2021

(M) RETENCION EN GARANTIA (____%)

(K) COSTO TOTAL MENOS AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO (I-J)

(L) VALOR A DESCONTAR SEGÚN CLÁUSULA DEL CONTRATO No. ________

(I) COSTO TOTAL INCLUYE DIAGNOSTICOS MAS DISEÑOS  MÁS AJUSTES (SI APLICA) MAS ENSAYOS DE CAMPO Y 

LABORATORIO MAS OBRA EJECUTADA MAS AJUSTES (A+B+G+H)

(H-2) COSTOS PARA AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA DEL ACEROS (Ver acta No._______anexa)  $ 7.523.107,00  $      -    $      -   

(G) SUBTOTAL COSTO OBRA EJECUTADA (C+D+E+F)

(H) SUBTOTAL COSTO TOTAL AJUSTES (Ver acta No.4 anexa)

(H-1) COSTOS PARA AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA PARA OBRAS-AIU-PMA-DCyCE-PMT (Ver acta No.6 anexa)  $ 4.746.314.363,00  $      15.196.618  $      31.700.945,00 

SUBTOTAL COSTO PMT  (Incluye AIU=21,479%%)

(F) VALOR PRODUCTO DEL PORCENTAJE DE LA CALIFICACIÓN PMT (Calificación obtenida en el periodo

100%)

 $      1.136.435.872,00 

 $      454.574.349,00 

 $      559.703.210,00 

 $      223.881.284,00 (J) MENOS AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO (40%)

(N) VALOR PARA PAGO CONTRA ACTA DE RECIBO (3%) SEGÚN CLÁUSULA DEL CONTRATO No. 9 (I 

X3%) 

(O) VALOR PARA PAGO CONTRA ACTA DE LIQUIDACION (3%) SEGÚN CLÁUSULA DEL CONTRATO No. 

9 (I X3%) 

 $      1.482.593,00  $      3.007.993,00 

(B) COSTO TOTAL ENSAYOS DE CAMPO Y LABORATORIO INCLUYE IVA Y FACTOR MULTIPLICADOR  $ 2.325.564.139,00  $ -    $ -   

 $      380.005.857 

COSTO DIRECTO SG-SST Y SGA

(C-1) COSTOS DE ACTIVIDADES ACERO (INCLUYE A.I.U)  $ 128.725.654,00  $      -    $      -   

 $      1.104.734.927,00 

 $      31.700.945,00 

 $ 718.142.164,00 

COSTO INDIRECTO GESTIÓN SOCIAL (AIU)  $ 3.223.685,00 

 $      -   

 $      -   

 $      -   

 $ 18.184.861,00 

 $ 422.934.816,00 

 $      -   

(C) SUBTOTAL COSTO OBRA CIVIL (Incluye AIU=42,562%)

 $      544.506.592 

 $      15.196.618 

COSTO DIRECTO PMT

SUBTOTAL COSTO GESTIÓN SOCIAL  (Incluye AIU=21,653%)

(E) VALOR PRODUCTO DEL PORCENTAJE DE LA CALIFICACIÓN GESTIÓN SOCIAL (Calificación obtenida

en el periodo  100%)

COSTO DIRECTO GESTIÓN SOCIAL

SUBTOTAL COSTO GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU=21,479%)

(D) VALOR PRODUCTO DEL PORCENTAJE DE LA CALIFICACIÓN SG-SST Y SGA (Calificación obtenida en

el periodo: 100%)

 $      164.500.735 

 $ 1.705.466.139,00  $ -    $ -   

FACTOR MULTIPLICADOR (1,1)

(B-2) COSTO TOTAL  ENSAYOS DE LABORATORIO Y DE CAMPO PARA ACTIVIDADES DE OBRA INCLUYE IVA Y 

FACTOR MULTIPLICADOR

COSTO BASICO FONDO POR CAMBIO DE VIGENCIA  $ -   

 $ 1.280.151.750,00  $ -    $ -   

 $ 272.301.316,00  $ -    $ -   

COSTO DIRECTO ENSAYOS

COSTO IVA ENSAYOS (19%)

 $ 153.013.073,00  $ -   

 $ -   

 $ -    $ -    $ -   

 $ -   

 ENSAYOS DE LABORATORIO Y DE CAMPO PARA ACTIVIDADES DE OBRA

(B-1) COSTO TOTAL ENSAYOS DE LABORATORIO Y DE CAMPO PARA DIAGNÓSTICO- DISEÑO INCLUYE IVA Y 

FACTOR MULTIPLICADOR

COSTO IVA ENSAYOS (19%)

FACTOR MULTIPLICADOR (1,1)

COSTO BASICO FONDO POR CAMBIO DE VIGENCIA  $ 55.634.701,00  $ -    $ -   

SUBTOTAL COSTO DIRECTO ENSAYOS Y FONDO POR CAMBIO DE VIGENCIA  $ 521.090.756,00  $ -    $ -   

COSTO DIRECTO ENSAYOS

AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA  (Ver acta No._______anexa)

(A) COSTO TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS DE ALTERNATIVAS DE INTERVENCIÓN MAS AJUSTES

COSTO IVA DISEÑOS DE ALTERNATIVAS DE INTERVENCIÓN (19%)

SUBTOTAL COSTO DIAGNÓSTICO Y DISEÑOS DE ALTERNATIVAS DE INTERVENCIÓN

 $ 1.860.149.348,00 

 $ -   

 $ -   

 $ -   

 $ -   

 $ -   

 $ 95.227.876,00 

 $ 1.638.204.182,00 

 $ -   

 $ -    $ -   

 $ -   

DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS  DE ALTERNATIVAS DE INTERVENCIÓN

 $ 369.223.937,00 

 $ 620.098.000,00  $ -    $ -   

 $ 221.945.166,00 

ENSAYOS DE LABORATORIO Y DE CAMPO PARA DIAGNÓSTICO- DISEÑO 

 $ 465.456.055,00  $ -   

 $ 501.199.350,00 

 $ -   

 $ -   

 $ -   

COSTO INDIRECTO OBRA PMT (AIU)

 $      -   

 $      -   

 $ 18.184.861,00 

 $      -   

 $      -   

 $      -   

 $      -   

 $ 14.961.176,00 

 $      -   

COSTO IVA DIAGNÓSTICO (19%)

COSTO DIRECTO DISEÑOS DE ALTERNATIVAS DE INTERVENCIÓN

COSTO DIRECTO DIAGNÓSTICO 

DESCRIPCIÓN

 $ -   

PRESENTE ACTA

COSTO DIRECTO  OBRA CIVIL

SUBTOTAL COSTO DIRECTO ENSAYOS Y FONDO POR CAMBIO DE VIGENCIA  $ -    $ 1.433.164.823,00 

Expediente Conecta IDU 202543519090000014E

(Firma)

2026

 $ -   

 $ 99.007.244,00  $ -    $ -   

 $ -    $ -    $ -   

 $      770.983.765,00 

 $      333.751.162,00 

(Firma)

(Nombre)   MARTHA CECILIA GALVIS JARAMILLO (Nombre)   LUZ ANDREA FAJARDO CORREDOR

REPRESENTANTE LEGAL REPRESENTANTE LEGAL

Contratista Interventor

siete días del mes de

(Día en letras) (Mes en que se firma el acta) (Año de firma del acta)

julio

 $ 51.127.150.612,00  $ 616.683.364,00  $ 303.722.327,00 

 $      16.791.096,00 

 $      16.791.096,00 

 $ -   

 $ -   

 $      -   

 $      -   

 $      -   

 $      -   

 $      34.093.076,00 

 $      34.093.076,00 

 $      -   

 $      -   

 $      -   

 $ 91.129.765,00 

 $ -   

 $ 50.757.926.675,00  $      681.861.523,00  $      335.821.926,00 

 $      -    $      -   

 $ 514.064.581,00 

 $ 41.818.375.718,00 

 $ 4.753.837.470,00 

 $ 514.064.581,00 

 $      -    $      -   

 $ 590.834.956,00 

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones establecidas contractualmente, por cada uno de los mismos, en Bogotá, D.C., a

los

 $ 50.757.926.675,00 

COSTO INDIRECTO OBRA CIVIL (AIU)  $ 12.217.093.143,00 

 $ 166.334.136,00 

COSTO TOTAL INCLUYE 

DIAGNOSTICOS MAS DISEÑOS  MÁS 

AJUSTES (SI APLICA) MAS OBRA 

EJECUTADA MAS AJUSTES (A+G+H)

OBRA EJECUTADA

ACUMULADA

 $ 718.142.164,00 

 $      -   

 $      -   

 $      -   

 $      -   

El recibo por parte de la interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra. Las cantidades de obra indicadas en la presente acta de

recibo parcial son de absoluta responsabilidad del contratista e interventor.

Con la suscripción de la presente Acta de Recibo Parcial de Obra el contratista certifica el cumplimiento del Plan de Calidad aprobado por la Interventoría. El interventor, a su vez, certifica el cumplimiento del Plan de Calidad del contratista

de obra, así como el propio, que fue aprobado por el IDU, garantizando que las obras recibidas cumplen con la calidad exigida, que se realizaron la totalidad de los ensayos de laboratorio correspondientes y que sus resultados se encuentran

dentro de los rangos que las especificaciones técnicas aplicables determinan. Los ensayos de laboratorio que soportan la presente acta hacen parte integral del correspondiente informe mensual de interventoría.

COSTO INDIRECTO SG-SST YSGA (AIU)  $ 127.307.208,00 

 $      -   

 $      -   

 $ 40.439.258.458,00 

OBRA EJECUTADA

 $      544.506.592  $      1.104.734.927,00 

 $ 28.222.165.315,00 

 $ 875.442.820,00 
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