DIRECCION TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ORDEN DE PAGO

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

Fecha de Impresion:

Orden de Pago No:

1912

16/07/2026

Fecha elaboracion:

Dependencia:

Tipo y Subtipo de
Pago:

15/07/2026

Formato Radicacion N:

STCSV-S.T. CONSERVACION SUBSISTEMA VIAL

Pago contratos de Obra

2374

Radicado No. :

No De Pago: 2

Pagos mensuales, mayores cantidades obra, ajustes, reajustes,

Contrato

IDU-1596-2025

reconocimiento por desequilibrio econémico, pago final liquidacion.

Beneficiarios del Pago:

Tercero Principal

CONSORCIO PUENTES JT CCINIT 902019656
INFORMACION PARA GIRO
CC/NIT Girar a Nombre de Valor Banco Numero de Cuenta Tipo Cta Forma De Pago
902019656 CONSORCIO PUENTES JT $19,216,414 BSCS BANCO CAJA 24151642694 AHORROS TRANSFERENCIA
SOCIAL
Rubro Fuente Fecha CRP Pasivo Fecha Saldo Vigente Valor a Utilizar Nuevo Saldo Factura
023011724022024014006083 74 29/12/2025 5057 0 $484,196,217 $19,216,414 $464,979,803 1
Pago de Contratos Valor Exento 24.380.890,00
Base Gravable 0,00
Valor IVA 0,00
Subtotal 24.380.890,00
Descuentos 0,00
Amortizacion Anticipo 5.164.476,00
Garantia Adicional 0,00
Total 19.216.414,00
N° Acta/Res/Acto Adtvo Concepto Fecha

Descripcion del pago:

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACION DE PUENTES VEHICULARES EN BOGOTA D. C.

INCLUYE

SUPERESTRUCTURA, SUBESTRUCTURA Y ACCESOS. GRUPO 1 SEGUN ACTA No. 4 DE RECIBO PARCIAL No. 1 DEL PERIODO 1 AL 30 DE ABRIL DE 2026. ACTA DE AJUSTE No. 1

DERP 1

Revisados y verificados los documentos soportes y una vez evidenciado el cumplimiento de todos los requisitos y condiciones para el respectivo giro, incluyendo lo
referente al pago de los Aportes parafiscales, Sistema de Seguridad Social Integral y Obligaciones laborales , el suscrito procede a autorizar el presente pago.

Elaboré:

Dr(a) Nombre:

jueves, 16 de julio de 2026

Autoriza:

JUAN CAMILO VILLALBA VILLEGAS

NELSON MAURICIO REINA MANOSALVA
SGI-SUBDIRECCION GRAL DE INFRAESTRUCTURA

Firmado digitalmente
por NELSON MAURICIC REINAMANOSALVA
fecha 16/07/2026 10:52:14 a.m.

Firma

DESARROLLADO POR: STONE COLOMBIA
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FORMATO
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA
CODIGO VERSION
| FO-CH50 Conservacion de Infraestructura 8
" SUBDIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION TECNICA DE CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA SUBDIRECCION TECNICA DE CONSERVACION DEL SUBSISTEMA VIAL
CONTRATO No. 1596 DE 2025
ACTA No DE RECIBO PARCIAL No CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1/04/2026 A 30/04/2026
DiaiMesiano DiatMes/ato
OBJETO
EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACION DE PUENTES VEHICULARES EN BOGOTA D. C. INCLUYE SUPERESTRUCTURA, SUBESTRUCTURA
Y ACCESOS. GRUPO 1
I f Gjto Gel convato G EFecUEion SUscrio)
CONTRATISTA CONSORCIO PUENTES JT.
(Escriba sl mombre o razen social del conralia)
VALOR ACTUALIZADO $ 60.002.808.917,00
Escriba en nimeros, evaor =
CONTRATO DE INTERVENTORIA ASOCIADO CONSORCIO PUENTES B 019-CONTRATO IDU-1598-2025
Escria onirato Ge inerveniora)
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE
INTERVENTORIA LUIS FERNANDO QUESADA SALTARIN
(Escriba el mombre del Superviso)
El legal de la EDGAR MODESTO CEPEDA VISBAL deia
(Nombre delrepresentante egal de  Inervemoria)
del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Clausula No. NUEVE del Contrato de Obra N° IDU-1596 - 2025
enla cual se establece la Forma de Pago, asi como lo exigido en las especificaciones técnicas para cada una de las actividades y/o items a reconocer en la presente acta (Condiciones y controles para el recibo, medida y pago).
A. DATOS ESPECIFICOS
OBRA EJECUTADA
CONDICIONES CONTRACTUALES SRESENTEACTA ACUNOLADA
{TEM No.
DESCRIPCION unp, | PRECIO UNITARIO CANTIDAD VALOR CANT. VALOR
CON AlU
1 GENERALIDADES
1,001 REPLANTEO GENERAL M2 123200 0 B - 0 B
SUBTOTAL 5 B B -
2 MANTENIMIENTO DE BARANDAS
LAVADO DE ESTRUCTURA EN CONCRETO Y/O METALICAS. INCLUYE ALQUILER DE HIDROLAVADORA A GASOLINA PRESION 3200
2,001 PSI. INCLUYE ANDAMIO TUBULAR, PLANTA ELECTRICA, CARROTANQUE IRRIGADOR DE AGUA, COMBUSTIBLE, AGUA, DETERGENTE M2 | 6.597,00 o s . 0 s B
INDUSTRIAL Y MANO DE OBRA.
REPARACION DE BARANDAS EXISTENTES TYPO NEW JERSEY. INCLUYE LIMPIEZA, MORTERO DE REPARACION, INHIBIDOR DE
2,002 CORROSION, PINTURA ANTICARBONATACION, PINTURA REFLECTIVA, SUMINISTRO DE MANO DE OBRA, EQUIPOS Y MANEJO DE M| 56.796,00 0 B - 0 s -
DESPERDICIOS.
PINTURA EN ESMALTE ALQUIDICO DE 3 MILS ESP. DE PINTURA SECA PARA BARANDAS EXISTENTES, INCL. SUM. DE MATERIALES,
2,008 ESMALTE, PREPAR. DE SUPERFICIE MEDIANTE LIMPIEZA MANUAL O MECANICA, EQUIPO DE PINTURA, M DE O HERRAMIENTA M| 47.953,00 o s . 0 s .
OR
2 o0s DEMOLICION CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE MANUAL). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE w s 268.309,00 o s . o s )
4 SOBRANTES.
2,005 TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM) ms | 75.073,00 0 B - 0 s -
IMPRIMANTE Y PUENTE DE ADHERENCIA ENTRE CONCRETO FRESCO Y ENDURECIDO DE FRAGUADO LENTO. SUMINISTRO Y s 103.462.00 N s . o s .
2,006 APLICACION. EPOXICO DE PEGA CONCRETO NUEVO A VIEJO QUE CUMPLA CON LA NORMA ASTM C-881 TIPO 5 GRADO Il M2 !
BARRERA NEW JERSEY MONODIRECCIONAL DE 0.90M DE ALTURA X 0.375 DE BASE X 4.76M DE LONG CONCRETO 3000 PSI GRAVA s 112502100 N s . o s .
2,007 COMUN. (PREMEZCLADO. INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETEO, COLOCACION. NO INCLUYE REFUERZO NI CURADO). M3 !
REPARACION DE BARANDAS EXISTENTES. INCLUYE LIMPIEZA, MORTERO DE REPARACION, INHIBIDOR DE CORROSION, PINTURA s 56.850,00 N s . o s .
2,008 ANTICARBONATACION, SUMINISTRO DE MANO DE OBRA, EQUIPOS Y MANEJO DE DESPERDICIOS. ML g
PINTURA ACRILICA, MONOCOMPONENTE, IMPERMEABLE, ELASTICO, DE ALTA RESISTENCIA A LA CARBONATACION, LAVABLE,
CONSUMO DE 0,32 GLIM2, PARA UN ESPESOR DE PELICULA SECA DE 12 MILS. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE s 65.588,00 N s o s
2,009 MATERIALES, EQUIPOS (COMPRESOR, PISTOLA, RODILLO, ANDAMIOS, PROVISIONAL DE ENERGIA), TRANSPORTES, MANEJO, Mz g - -
ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.
PINTURA EN ESMALTE ALQUIDICO DE 3 MILS ESP. DE PINTURA SECA PARA BARANDAS EXISTENTES, INCL. SUM. DE MATERIALES,
2010 ESMALTE, PREPAR. DE SUPERFICIE MEDIANTE LIMPIEZA MANUAL O MECANICA, EQUIPO DE PINTURA, M DE O HERRAMIENTA M |8 47.953,00 o B - o s -
MENOR
SEPARADOR NEW JERSEY MONODIRECCIONAL 0.375M X 0.90M X 0.15M (FUNDIDO EN SITIO. INCLUYE SUM. E INST. NO INC
201t MATERIAL DE BASE), M |8 907.770,00 0 s . o s .
o1z :i;é)RADDR 'NEW JERSEY' BIDIRECCIONAL 1.5M X 0.6M X 1.1M (PREFABRICADO. INCLUYE SUM. E INST. NO INC. MATERIAL DE w s 480.108,00 o s . o s .
SUBTOTAL s , s ,
ACERO
|ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI. SUMINISTRO E INSTALACION. DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10, NORMA ASTM
|A-706, ICONTEC 2289 PARA EL ACERO PDR-60. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (REFUERZO (G60) s 778600 o s . o s .
2013 FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, ke 788
DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.
|ACERO ESTRUCTURAL A709 GRADO 50. (INCLUYE TRANSPORTE, FABRICACION Y MONTAJE CON ANTICORROSIVO Y PINTURA DE
2014 |ACABADO EN EPOXICO) (INCLUYE MATERIALES, INSUMOS, HERRAMIENTAS ke |8 26.432,00 o B - 0 s -
EQUIPOS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA DESARROLLAR LA OBRA
SUBTOTAL s B s ,
3 REEMPLAZO ASFALTO
FRESADO PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE) INCLUYE AGUA, PUNTAS. NO INCLUYE TRANSPORTE DE MAQUINARIA, : .
3,001 TRANSPORTE DEL FRESADO NI DISPOSICION FINAL). M3 s 169.345,00 ° s 0 s
DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO. HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL
3,002 M | 63.321,00 0 s - 0 s -
DE SOBRANTES.
TRANSPORTE DE MATERIAL FRESADO PROVENIENTE DE SITIO DE OBRA AL SITIO DISPUESTO PARA MEZCLAS, ESTABILIZAR O s 11.005,00 o s : o s .
3,008 DEJAR EN PATIOS DE ACOPIO DEL IDU. M3 !
3,004 RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO) M2 S 4.657,00 0 s - 0 B -
MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFALTICO CA 14. (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION MANUAL s 176517900 o s . o s .
3,005 Y COMPACTACION MECANICA CON VIBROCOMPACTADOR TANDEM PEQUERO, INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE). M2 e
SUBTOTAL B - s B
4 NIVELACION DE ACCESOS
FRESADO PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE) INCLUYE AGUA, PUNTAS. NO INCLUYE TRANSPORTE DE MAQUINARIA, . .
4,001 TRANSPORTE DEL FRESADO NI DISPOSICION FINAL). L 166.345.00 ° N 0 N
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VERSION
FO-CH50 Conservacion de Infraestructura 8
TRANSPORTE DE MATERIAL FRESADO PROVENIENTE DE SITIO DE OBRA AL SITIO DISPUESTO PARA MEZCLAS, ESTABILIZAR O s 11.005,00 s
4,002 DEJAR EN PATIOS DE ACOPIO DEL IDU. M3 005!
4,008 EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN (INCLUYE CARGUE) M3 | 7.459,00 s
4,004 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL) M | 140.283,00 B
4,005 TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM) Mz | 75.073,00 B
PLACAS DE ACCESO EN CONCRETO GRAVA COMUN 4000 PSI (280 KG/CM2). SUMINISTRO Y COLOCACION. (INCLUYE EQUIPOS, s 103360500 s
4006 SUMINISTRO E INSTALACION DE FORMALETA, CURADO DEL CONCRETO, MANO DE OBRA) M3 o
4,007 CURADO DE LOSAS DE CONCRETO (SUMINISTRO Y APLICACION) M2 |$ 3.633,00 s
4,008 IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-1 (INCLUYE SUMINISTRO, BARRIDO DE SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO) M2 | 4531,00 s
4,009 BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) (SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION) M3 | 257.499,00 B
GEOMALLA BIAXIAL CON RESISTENCIA ULTIMA A LA TENSION, SENTIDO LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL: ENTRE 50 KNIM Y 55 KNIM s 23.713,00 s
4010 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION), M2 it
GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TIRA ANCHA SENTIDO LONGITUDINAL: ENTRE 90 KNIM Y 110 KNIM s 4261100 s
4011 PARA SUBDRENES/FILTROS. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION). M2 o1
GEOCOMPUESTO PARA DRENAJE, CONFORMADO POR GEODREN (RED DRENANTE DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PEAD-
4012 HDPE Y GEOTEXTIL NO TEJIDO) CON ALTURA DE 1.0 M Y TUBERIA FLEXIBLE CORRUGADA DE DRENAJE CON DIAMETRO DE 100MM. | mL | § 173.864,00 s
(INCLUYE EXCAVACION MANUAL DE 30CM DE ANCHO Y RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACION).
4013 RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO) M2 | 4.657,00 s
MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFALTICO CA 14, (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION MANUAL s 176517900 R
4014 Y COMPACTACION MECANICA CON VIBROCOMPACTADOR TANDEM PEQUERO, INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE). M3 1794
MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO ASFALTICO - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido, Nivelacion
4015 ! M3 | $ 164402700 s
. yc mecanica con y de llantas)
MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO ASFALTICO (Suminisiro, Extendido, Nivelacion y Compactacién mecanica
4016 M3 | $ 160183400 s
g con vibrocompactador y compactador de llantas)
4017 MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL TIPO PIEDRA GRIS (REFERENCIA: PI-16. INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCION) M | 141.401,00 B
SUBTOTAL B
ACERO
|ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI. SUMINISTRO E INSTALACION. DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10, NORMA ASTM
|A-706, ICONTEC 2289 PARA EL ACERO PDR-60. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (REFUERZO (G60) s 786,00 s
4018 FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, ke !
DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.
SUBTOTAL B
5 SENALIZACION
5,001 PINTURA DE TRAFICO - IMPRIMANTE NEGRO A=15CM. SUMINISTRO Y APLICACION. [ 5.906,00 B
PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE A=12CM PARA LINEAS DE DEMARCACION, CON MICROESFERAS Y s 24575.00 s
5.002 ESPESOR SECO SEGUN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACION. ML !
PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE A=15CM PARA LINEAS DE DEMARCACION, CON MICROESFERAS Y s 28.278.00 s
5.003 ESPESOR SECO SEGUN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACION. ML !
PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGUN
5,004 NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACION. (CEBRAS, FLECHAS, PICTOGRAMAS, LINEAS DE PARE, SENDEROS PEATONALES, M2 | 189.273,00 B
|ACHURADOS, ETC).
5,005 TACHA REFLECTIVA UNIDIRECCIONAL (INCLUYE SUMINISTRO € INSTALACION) WS 12.073.00 s
5,006 TACHA REFLECTIVA BIDIRECCIONAL (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION). W[ 25.068,00 B
5007 RECOLECCION DE TACHONES DE CONCRETO EN LAS TRONCALES (L75M X 0.25M X 0.15M) wo s 9.983,00 B
DESINSTALACION DE SEPARADOR TIPO TRANSMILENIO (BLOQUE CANALIZADOR AMARILLO, INCLUYE CORTE DE ANCLAJES, s 50.077.00 s
5.008 CARGUE Y DISPOSICION FINAL. ML !
SEPARADORES TIPO TRANSMILENIO DELINEADOR TIPO C EN POLIETILENO (0.405M X 0.15M X 0.85M) Y 2 TORNILLOS EN ACERO s 70.566.00 s
5.009 INOXIDABLE DE 1/2" DE ANCHO Y 4 TORNILLOS DE 1/2" DE LARGO. SUMINISTRO E INSTALACION. W !
SUBTOTAL $
6 REEMPLAZO JUNTAS DE DILATACION
CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO s 357000 s
6,001 DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE OBRA ML !
6,002 CORTE CON EQUIPO DE OXICORTE PARA EL RETIRO DE LA JUNTA METALICA EXISTENTE EN EL PUENTE. M |8 15.626,00 s
RETIRO, DEMONTE DE MATERIAL DE JUNTA DE DILATACION EXISTENTE Y DEMOLICION DE CONCRETO ADYACENTE A LA JUNTA, s 68.913,00 s
6,003 |ANCHO VARIABLE DE 80 A 90CM. (INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y RETIRO DE ESCOMBROS). ML g
LIMPIEZA PROFUNDA DE LA JUNTA PARA ANCHOS VARIABLES DE 5 A 30CM. (RETIRO DEL MATERIAL EN LA CAVIDAD EXISTENTE
6,004 ENTRE LA SUPERFICIE EXTERNA DE LA VIGA Y EL ESPALDAR DEL ESTRIBO MEDIANTE EL USO DE HIDROLAVADO Y TALADRO M |8 13.122,00 s
LUEGO DEL VACIADO DE ESCOMBROS).
ANCLAJE EPOXICO DE VARILLA DE 3/8" SUMINISTRO E INSTALACION EN ALTURA. (incluye la deteccion de refuerzo para perforacion, la
6,005 perforacion, limpieza de la perforacion con chorro de aire, suministro de materiales (relleno epoxico ETo equivalente, brocas), equipos, CMPER | $ 2.966,00 s
transportes, manejo, almacenamiento, manejo de desperdicios, mano de obra y andamio tubular)
ANCLAJE EPOXICO DE VARILLA DE 1/2" SUMINISTRO E INSTALACION EN ALTURA. (incluye la deteccion de refuerzo para perforacion, la
6,006 perforacion, limpieza de la perforacion con chorro de aire, suministro de materiales (relleno epoxico ET o equivalente, brocas), equipos, cMPER | $ 3175,00 s
transportes, manejo, almacenamiento, manejo de desperdicios, mano de obra y andamio tubular)
IMPRIMANTE Y PUENTE DE ADHERENCIA ENTRE CONCRETO FRESCO Y ENDURECIDO DE FRAGUADO LENTO. SUMINISTRO Y s 103.46200 s
6.007 APLICACION. EPOXICO DE PEGA CONCRETO NUEVO A VIEJO QUE CUMPLA CON LA NORMA ASTM C-881 TIPO 5 GRADO Il m2 462/
6,008 GROUTING 2500 PS (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION) M3 | 886.269,00 s
6000 VIGAS Y PLACAS AEREAS EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 5000 PSI (34 Mpa) GRAVA COMUN (Incluye suminisiro, formaleteo en we |s 1008000 s
4 madera, colocacion y curado. No incluye Refuerzo)
JUNTA DE DILATACION ELASTOMERICA MOVIMIENTO 80 mm (+/- 40 mm) (INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACION Y ELEMENTOS PARA
6010 ML | $ 190581700 s
4 ANCLAJES).
SUBTOTAL B
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ACERO
|ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI. SUMINISTRO E INSTALACION. DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA
NSR-10, NORMA ASTM A-706, ICONTEC 2289 PARA EL ACERO PDR-60. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE s 786,00 o . o s .
6,011 SUMINISTRO DE MATERIALES (REFUERZO (G60) FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS, ke S
TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.
SUBTOTAL - B B
7 REPARACION DE FISURAS
LAVADO DE ESTRUCTURA EN CONCRETO Y/O METALICAS. INCLUYE ALQUILER DE HIDROLAVADORA A GASOLINA PRESION 3200
7,001 PSI. INCLUYE ANDAMIO TUBULAR, PLANTA ELECTRICA, CARROTANQUE IRRIGADOR DE AGUA, COMBUSTIBLE, AGUA, DETERGENTE M2 | 6.597,00 o . 0 s -
INDUSTRIAL Y MANO DE OBRA.
SANEADO DE CONCRETO DE RECUBRIMIENTO. INCLUYE ESCARIFICACION DE CONCRETO PROFUNDIDAD ENTRE 2CM Y 7CM,
7,002 LIMPIEZA Y APLICACION DE RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO PARA EL ACERO DE REFUERZO EXISTENTE Y MORTERO DE M2 |$ 315.988,00 o - o s -
REPARACION ESTRUCTURAL. NIVEL DE TRABAJO+3.0M
LIMPIEZA MECANICA MEDIANTE PULIDORA CON CEPILLO DE CERDAS DE ALAMBRE EN SITIOS CON PRESENCIA DE CORROSION s 11.699.00 o : o s :
7,008 ELIMINANDO COMPLETAMENTE CORROSION Y OXIDO DEL ELEMENTO Mz 0991
MORTERO ACRILICO DE REPARACION ALTA RESISTENCIA, AUTOIMPRIMANTE. SUMINISTRO Y APLICACION. INCLUYE COSTOS DE s 25.080,00 o o s
004 SUMINISTRO DE MATERIALES (RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO EN DOS CAPAS. M2 !
SELLANTE BASE EN POLIMERO PARA SELLO DE FISURAS EN ALTURA, SUMINISTRO Y COLOCACION, (ANCHO JUNTA APROX. 25MM s 62.169.00 o : o s :
7,005 PROFUNDIDAD APROX. 12MM). ML 1691
SELLADO DE FISURAS ESPESOR MENOR A 1 MM MEDIANTE INYECCION DE RESINA EPOXICA DE BAJA VISCOSIDAD, ALTA
RESISTENCIA, INSENSIBLE A LA HUMEDAD Y ALTO MODULO ELASTICO SEGUN NORMA ASTM C-88-1-90 TIPO IV . INCLUYE TODOS s 396.668,00 o o s
7.006 LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES, APLICACION, EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, ML !
DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.
ELTADD DE FISURAS DE ESPESUR WATOR A TS WM, CON WASICTA ETAS TTCA, SECTANTE DE UN COMPUNENTE, CONBASE ET
POLIURETANO, CON PROCESO DE CURADO EN PRESENCIA DE HUMEDAD DEL AMBIENTE. MEDIANTE INSTALACION DE BOQUILLAS
Y APLICACION DE GEL SELLANTE SUPERFICIAL, RECUBRIMIENTO INHIBIDOR PROTECTOR DE CORROSION MODIFICADO CON s 36.950.00 o o s
.oor RESINA ACRILICA DE DOS COMPONENTES QUE IMPIDA LA OXIDACION DEL ACERO DE REFUERZO. INCLUYE TODOS LOS COSTOS ML !
DE SUMINISTRO DE MATERIALES, BOQUILLAS, APLICACION, EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO,
MANQ DE QBR:
SELLADO DE FISURAS ENTRE 0,1 Y 1,0 MM MEDIANTE INYECCION DE RESINA EPOXICA DE BAJA VISCOSIDAD, ALTA RESISTENCIA,
INSENSIBLE A LA HUMEDAD Y ALTO MODULO ELASTICO SEGUN NORMA ASTM C-88-1-90 TIPO IV. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE N 28.963.00 o . o R .
7.008 SUMINISTRO DE MATERIALES, APLICACION, EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE ML 963,
SUBTOTAL B
8 MENTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA
LAVADO DE ESTRUCTURA EN CONCRETO Y/O METALICAS. INCLUYE ALQUILER DE HIDROLAVADORA A GASOLINA PRESION 3200
8,001 PSI. INCLUYE ANDAMIO TUBULAR, PLANTA ELECTRICA, CARROTANQUE IRRIGADOR DE AGUA, COMBUSTIBLE, AGUA, DETERGENTE M2 | 6.597,00 o - 0 s -
INDUSTRIAL Y MANO DE OBRA.
0002 DEMOLICION CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE MANUAL). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE w s 268.30,00 o : o s .
. SOBRANTES.
SANEADO DE CONCRETO DE RECUBRIMIENTO. INCLUYE ESCARIFICACION DE CONCRETO PROFUNDIDAD ENTRE 2CM Y 7CM,
8,003 LIMPIEZA Y APLICACION DE RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO PARA EL ACERO DE REFUERZO EXISTENTE Y MORTERO DE M2 | 315.988,00 o - 0 s -
REPARACION ESTRUCTURAL. NIVEL DE TRABAJO+3.0M
8,004 ' TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM) M3 $ 75.073,00 [ - 0 $ -
ESTRIBOS EN CONCRETO 3000 PS| GRAVA FINA (PREMEZCLADO. INCLUYE SUMINISTRO, BOMBEO CON AUTOBOMBA, FORMALETEQ s 1258857200 o : o s :
8,005 Y COLOCACION. NO INCL. REFUERZO, CURADO) M3 !
CONCRETO 3500 PSI GRAVA COMUN PARA TOPE SISMICO DE 0.35M X 0.80M X 1.00M (PREMEZCLADO. INCLUYE SUMIN., s 163686700 o : o s :
8,008 FORMALETEO Y COLOCACION. NO INCL. REFUERZO, CURADO). M3 !
8,007 CURADO DE LOSAS DE CONCRETO (SUMINISTRO Y APLICACION) M2 | 3.633,00 0 - 0 s -
RESTITUCION CONCRETO DE TOPES SISMICOS CON MORTERO MODIFICADO CON RESINA ACRILICA DE DOS COMPONENTES PARA
REPARACIONES ESTRUCTURALES. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA s 01113800 o : o s :
8,008 MENOR, ANDAMIOS, LIMPIEZA AIRE A PRESION, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS, CARGUE Y M3 !
TRANSPORTE DE MATERIALES SOBRANTES A BOTADERO AUTORIZADO Y MANO DE OBRA.
PINTURA RECUBRIMIENTO ELASTICO EN RESINA ACRILICA APLICADA SOBRE CONCRETO. DOS (2) MANOS. INCLUYE SUMINISTRO Y s 126.494.00 o . o s .
8.009 COLOCACION DE PINTURA. Mz ’
PINTURA ACRILICA, MONOCOMPONENTE, IMPERMEABLE, ELASTICO, DE ALTA RESISTENCIA A LA CARBONATACION, LAVABLE,
CONSUMO DE 0,32 GLIM2, PARA UN ESPESOR DE PELICULA SECA DE 12 MILS. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE s 65.888.00 o . o s .
8.010 MATERIALES, EQUIPOS (COMPRESOR, PISTOLA, RODILLO, ANDAMIOS, PROVISIONAL DE ENERGIA), TRANSPORTES, MANEJO, Mz !
ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.
SUBTOTAL - o s B
ACERO
[ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI. SUMINISTRO E INSTALACION. DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10, NORMA ASTM
|A-706, ICONTEC 2289 PARA EL ACERO PDR-60. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (REFUERZO (G60) N 778600 o ) o s .
801 FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, ke !
DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.
SUBTOTAL - s ,
9 OTRAS ACTIVIDADES
RECALCE DE COLUMNA EN CONCRETO DE FC= 4000 PSI HECHO EN OBRA AUTOCOMPACTANTE DE BAJA RETRACCION GRAVA FINA
NORMA ASTM 1107 Y ASTM C-827 CON A/C <0.45m. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO MATERIALES (HERRAMIENTA
9.001 MENOR, FORMALETA, PARALES, VIBRADORES, CAMISAS PARA CILINDROS-8 UNIDADES, PROVISIONAL DE ENERGIA), M3 | $ 101801900 o - 0 $ -
TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS, CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIALES SOBRANTES Y MANO DE
OBRA
CORTE Y RETIRO DE CESPED (HASTA 40 CM - INCLUYE RETIRO DE DESPERDICIOS). NO INCLUYE TRANSPORTE Y RETIRO DE
2,002 M2 | 1670.00 o - 0 s .
g SOBRANTES.
PODA DE ARBOLES CLASE I (5m < H < 10m) (ELIMINAR RAMAS SECAS, CON RIESGO DE ROTURA, RAMAS QUE ESTORBEN EL PASO
9,003 DE PERSONAS O TOQUEN CABLES O EDIFICIOS) (INCLUYE PODA, PLATAFORMA ELEVADORA, BOLSA DE LONA Y TRANSPORTE Y wo s 292.862,00 o - 0 B -
DISPOSICION DE ESCOMBROS)
9,004 PLANTA ELECTRICA POTENCIA ELECTRICA GENERADA 4KW - INCLUYE COMBUSTIBLE HR s 16.284,00 0 - 0 s -
9,005 TORRE DE ILUMINACION DE 4 BOMBILLAS DE 1000 WATS CADA UNA. ALQUILER. INCLUYE COMBUSTIBLE A.C.P.M UNMES | $  6.693228,00 o - 0 s -
SUBTOTAL - 0 B .
10 SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
COMPONTE B. MANEJO AMBIENTAL EN LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS
COMPONENTE A. PERSONAL
10,001 PERSONAL DE BRIGADA Y ASEO (INCLUYE HERRAMIENTA MENOR). SUMINISTRO. WMES | $  2.937.00800 037 1.086.693.00 037 s 1.086.693.00
MANEJO DE CAMPAMENTOS FLIOS Y/O TEMPORALES
10002 BARO TIPO FLUSHING - ALQUILER MANTENIMIENTO Y ASEO DE BAROS PORTATILES VIP MENSUAL_(Segin Apéndice Bioseguridad onmes | s 811.603,00 07 187.255,00 007 s 287.255,00
g Covid 19_V1y V2)
10,003 |ALQUILER CARPA VESTIER 2.0M X 2.0M CON ESTRUCTURA, TECHO Y LATERALES EN LONA. UNMES | § 191.862,00 073 140.09,00 073 $ 140.059,00
10,004 POLISOMBRA VERDE PARA CERRAMIENTO. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION) M2 | 2.237,00 o - 0 s -
MANEJO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
ALQUILER DE CERRAMIENTO TIPO 3, CONSTA DE SERALIZADORES TUBULARES PLASTICOS SEPARADOS ENTRE SI MAXIMO 3MTS
10,008 TRIPLE CINTA PELIGRO CAL 4 (INCLUYE INSTALACION, MANTENIMEINTO Y DESINSTALACION) MUMES | § 7.307,00 257 18.779,00 257 B 18.779,00
MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS
ALQUILER DE CERRAMIENTO TIPO 3, CONSTA DE SENALIZADORES TUBULARES PLASTICOS SEPARADOS ENTRE SIMAXIMO 3MTS | s 2.307.00 o ) o s .
10,008 TRIPLE CINTA PELIGRO CAL 4 (INCLUYE INSTALACION, MANTENIMEINTO Y DESINSTALACION) UMES et
10,007 CANECA PLASTICA NEGRA DE 55 GALONES CON TAPA PLANA. w s 160.626,00 ) . 0 s .
10,008 BOLSA PARA BASURA TIPO INDUSTRIAL NEGRA DE 60 x 90 Cm CALIBRE 2 (PAQUETE DE 30 UNIDADES) WS 15.189,00 027 4.101,00 027 $ 4.101,00
CONTROL DE EMISIONES ATMOSFERICAS
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|ALQUILER DE CERRAMIENTO TIPO 1: CONSTA DE SERALIZADORES TUBULARES PLASTICOS, TRIPLE CINTA PELIGRO CAL. 4, y 1398700 o . o R .
10,009 POLISOMBRA 65% PARA CERRAMIENTO. (INCLUYE INSTALACION, MANTENIMIENTO Y DESINSTALACION) MLIMES 9817,
10010 PLASTICO NEGRO CALIERE 6 M2 1.948,00 o - 0 s -
MANEJO INTEGRAL DE CUERPOS DE AGUA Y SUMIDEROS
PROTECCION A SUMIDEROS. (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOLSAS DE LONA Y GEOTEXTIL NO TEJIDO CON
10011 RESISTENCIA A LA TENSION GRAB DE 400 N) UNIMES 2273600 138 30921,00 138 $ 30.921,00
COMPONTE C. MANEJO DE LA VEGETACION Y DEL PAISAJE
MANEJO DE LA VEGETACION EXISTENTE Y DE ACTIVIDADES DE DISENO PAISAJISTICO
PROTECCION A ARBOLES (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE DURMIENTES DE 2.90M X 0.04M X 0.04M Y POLISOMBRA AL
¢ 546, 368,
10012 47% DE TAL MANERA QUE GARANTICE LA PROTECCION AL INDIVIDUO VEGETAL un 3954600 8 284.368.00 8 $ 284.368,00
COMPONENTE E. GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
10013 BOTA DE CAUCHO CON PUNTERA Y ENTRESUELA EN ACERO, CINTA AMARILLA PAR 146.539,00 15 2.198.085,00 15 s 2.198.085,00
10014 BOTA CUERO LISA NEGRA SEGURIDAD PUNTERA DE ACERO PAR 100.228,00 W 4.360.120,00 w0 s 4.369.120,00
10015 PROTECTOR AUDITIVO TIPO TAPON INSERCION EN SILICONA CON CORDEL EN ESTUCHE PAR 2.41500 2 67.620,00 2 B 67.620,00
10016 PROTECTOR AUDITIVO TIPO COPA N 3353500 6 201.210,00 6 s 201.210,00
10017 MASCARILLA DESECHABLE un 845,00 o o s
10018 MASCARILLA DESECHABLE CON VALVULA CONTRA POLVO Y PARTICULAS NO TOXICAS N 10821.00 a3 465.303,00 a3 s 465.303,00
10019 FILTRO PARTICULAS PARA RESPIRADOR un 1392100 o - 3 s -
10020 CASCO DE SEGURIDAD DIELECTRICO un 2592600 29 751.854.00 29 s 751.854,00
10021 BARBUQUEJO EN REATA CON MENTONERA CON TRES APOYOS PARA CASCO un 6.975,00 9 62.775,00 9 s 62.775,00
10022 GAFAS DE SEGURIDAD N 018,00 a 369.738.00 a B 369.736.00
10023 IMPERMEABLE INDUSTRIAL PVC CON CAPUCHA EN NYLON un 57.546,00 o - 0 s -
10024 OVEROL IMPERMEABLE INDUSTRIAL AMARILLO 2 PIEZAS CON CAPUCHA N 65.056,00 2 1561.392.00 2 s 1561.392,00
10,025 OVEROL EN DRILL DOS PIEZAS, CAMISA Y PANTALON ™ 80.350,00 30 2.410.500,00 3 s 2.410.500,00
10026 PETO EN CARNAZA un 28181,00 o - 0 s -
10027 GUANTE SOLDADOR PAR 48.290,00 o . 0 s .
10028 GUANTES DE VAQUETA un 10.207,00 27 275.589,00 27 s 275.589,00
10020 GUANTE NITRILO 13" RESISTENTE CONTRA QUIMICOS COMBUSTIBLES SOLVENTES GRASAS PAR 1193900 o - 0 s -
10030 GUANTE DE CARNAZA LARGO REFORZADO PAR 11.939,00 o - 0 s -
10,031 GUANTE CAUCHO NEGRO CORRUGADO CALIBRE 35 PAR 8.349,00 15 125.235,00 15 $ 125.235,00
1009 CAMILLA FERULA ESPINAL LARGA - FEL PARA ADULTO (POLIETILENO). INCLUYE ARNES TIPO ARANA CON SECCIONES w 178.102,00 . 17810200 ) R 178.10200
! REFLECTIVAS
10033 EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO DE 20LB TIPO ABC METALICO CON GANCHO Y AVISO un 105.846,00 1 105.846,00 1 s 105.846,00
EXAMENES OCUPACIONALES $ -
10034 EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL DE INGRESO O RETIRO uN 37.108,00 2 182270200 4 B 1.822.702,00
10,035 EXAMEN DE AUDIOMETRIA DE INGRESO O EGRESO UN 28.181,00 49 1.380.869,00 49 $ 1.380.869,00
10036 EXAMEN DE OPTOMETRIA DE INGRESO O EGRESO un 26.857,00 a9 1.413.993,00 a9 s 1.413.993,00
10037 EXAMEN DE ESPIROMETRIA DE INGRESO O EGRESO un 33.817,00 2 1.657.033,00 4 B 1.657.033,00
SUBTOTAL 21.769.142,00 B 21.769.142.00
COMPONENTE E. PLAN DE SERALIZACION s -
MANEJO SENALIZACION FRENTE DE OBRA s -
10038 CINTA PARA SENALIZACION DE 500MT X 4' PELIGRO CALIBRE 3.5 ROLLO 2931800 o B ) s .
10030 ALQUILER SENAL VERTICAL GRUPO I (75X75CM) (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION) UNMES 2773000 0 - 0 s -
10040 |ALQUILER SERAL VERTICAL GRUPO I (S0X60CM) (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION) UNIMES 22.068,00 o - 0 s -
10041 CONOS H= 0,3- 1.0mt ™ 94.440,00 o - 3 s -
10042 BARRERA RELLENABLE (L4540.45/0.55m) CON CINTA RET un 409.245,00 o - 0 s -
10043 PALETA PARE-SIGA REGLAMENTADA un 36.638,00 o - 0 s -
10048 |ALQUILER DE SERAL LUMINOSA BIDIRECCIONAL 1.50M X 0.50M (INCLUYE INSTALACION, MANTENIMIENTO Y DESINSTALACION) UNIMES 265.249,00 o - 0 s -
10045 SENALIZACION TUBULAR COLOMBINA PLASTICA un 52.438,00 o . 0 s .
SUBTOTAL 5 s .
11 COMPONENTE DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACION ESTRATEGICA
PROGRAMA DE INFORMACION
11,001 VIDEO BEAM - ALQUILER POR DIA DIA 113.694,00 [ - 0 $ -
PROGRAMA DE DIVULGACION AL CIUDADANO
11,002 IMPRESION HOJA CARTA, A 1X0 TINTAS EN PAPEL BOND DE 75 GR. un 181,00 208 53.938,00 208 B 53.938,00
11,008 VOLANTES TAMARO 1/2 CARTA POLICROMIA COTE DE 115 GR N 161,00 26 39.606,00 246 B 39.606,00
11,008 PLEGABLES DE SOSTENIBILIDAD EN TRES CUERPOS TAMARO CARTA A 4X4 TINTAS EN PROPALCOTE N 81000 o - 0 s -
11,005 AFICHE TAMARO MEDIO PLIEGO A 4X0 TINTAS EN PROPALCOTE DE 115 GR N 151700 27 40.950,00 27 B 40.959,00
11,006 VOLANTES TAMARO CARTA POLICROMIA DE 114 GR. N 397,00 o - 0 s -
VALLA MOVIL DE PISO, UNA CARA, DE 1.80M X 1.20M, EN LAMINA GALVANIZADA CALIERE 20, ANGULO EN HIERRO DE 2 X 1-1/g"
11007 IMPRESO EN VINILO ADHESIVO. IMPRESION 720 DPI; TINTAS PARA EXTERIORES. uN 965.807.00 2 1.951614,00 2 $ 1931.614.00
PROGRAMA DE DIVULGACION AL CIUDADANO
11,008 TARIFA MES - SERVICIO TELEFONIA LOCAL ILIMITADA E INTERNET ILIMITADO VELOCIDAD PROMEDIO (0-500 MB) ESTRATO 3 MES 83.776.00 o - 0 s -
CARTELERA TIPO PUNTO DU DE 1.00M X 1.00M EN ALUMINIO ANODIZADO, CON PARIO COLOR GRIS, CENEFA SUPERIOR, PUERTAS 45,4000 R i . s i
11.009 CORREDIZAS, LOGO INSTITUCIONAL. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION. un 404
11,010 PUESTO DE TRABAJO - ESCRITORIO 75x120150 N 23852900 o - 0 B -
11011 SILLA ESCRITORIO GIRATORIA CON BRAZOS N 215561,00 o E 0 B E
PORTATILES - Procesador minimo: intel, Core i3 4005, celeron o similar, Memoria RAM de 4 GB(2x2048 MB) Disco duro de 500gb a 7200 rpm
012 Pantalla LED HP BrightView widescreen alta definicion con 35,6 cm UNMES 140.698,00 N 140.698.00 N $ 140.698,00
11,013 CAMARA DIGITAL COMPACTA MINIMO 16.2 MEGAPIXELES, MEMORIA DE 8 GB, VIDEO HD CON PAUSA Y ZOOM (UN) un 646.871,00 0 - 0 s -
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SUBTOTAL s 2.206.815,00 s 2.206.815,00
12 PLAN DE MANEJO DE TRAFICO
COMPONENTE A. PERSONAL
12,001 BANDERERO (INCLUYE ALQUILER DE PALETA PARE-SIGA EN POLIETILENO). HMES | $ 292324200 03 s 876.973,00 03 s 876.973,00
12,002 BANDERERO (INCLUYE ALQUILER DE PALETA PARE-SIGA EN POLIETILENO). HORARIO NOCTURNO HIMES | $  3.946.36100 o s - 0 s -
COMPONENTE B. SENALIZACION TEMPORAL
12,003 ALQUILER SENAL VERTICAL GRUPO | (60X60CM) (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION) UNIMES | $ 22.068,00 0 $ - 0 $
COMPONENTE C. CANALIZACION DE TRANSITO
CANALIZACION DE TRAFICO (INSTALACION, MANTENIMIENTO Y DESINSTALACION MENSUAL) CON SERALIZADORES TUBULARES
12,004 COLOMBINA PLASTICA Y TRIPLE CINTA DE SENALIZACION (INCLUYE ALQUILER DE SENALIZADORES TUBULARES). LONGITUD 3 unMES | § 10.428,00 o s - 0 s -
METROS.
12,005 CINTA PARA SERALIZACION DE S00MT X 4" PELIGRO CALIBRE 3.5 ROLLO | § 29.318,00 0 s - o s .
PASACALLE EN BANNER 13 ONZAS MATE, DE 7.00m x 1.00m, INCLUYE UN PALO DE 1,20m DE LARGO EN CADA EXTREMO. INCLUYE N 43183500 o N . B N
12,008 SUMINISTRO E INSTALACION. W !
BARRICADA METALICAS C-20 CON TRES BANDEJAS DE 23CM X 150CM. (ALQUILER). INCLUYE TABLERO DE 60CM DE DIAMETRO " s 84.110,00 o s i o s
12,007 "DESVIO" REFLECTIVO GRADO INGENIERIA COMERCIAL. SUMINISTRO E INSTALACION Y TRASLADO INTERNO EN OBRA. UNIMES !
12,008 ALQUILER DE SENAL LUMINOSA BIDIRECCIONAL 1.50M X 0.50M (INCLUYE INSTALACION, MANTENIMIENTO Y DESINSTALACION). UNIMES | 265.249,00 0 $ - 0 $
12,009 TOMA DE INFORMACION DE TRANSITO DURANTE LA OBRA (INCLUYE PROCESAMIENTO Y LOGISTICA) HR s 22.768,00 0 s - 0 s
SUBTOTAL s 876.973,00 0 s 876.973,00
DIAGNOSTICOS Y DISENOS
DISENO PARA MANTENIMIENTO DE PUENTES VEHICULARES (INCLUYE TOPOGRAFIA, ESTUDIO DE TRANSITO Y PMT, INCLUYE B 6.268,00 B s B o s .
PROCESAMIENTO Y ENTREGA DE LA INFORMACION) M2 205
DIAGNOSTICO DE PUENTES VEHICULARES (INSPECCION VISUAL). M2 | 841,00 o s - 0 s -
TOTALES B 3.083.788,00 B 3.083.788,00
OBSERVACIONES
[
Notas:
Todos los valores estaran expresados en pesos aproximando los centavos, por exceso o por defecto, inclusive los costos indirectos, retenciones y amortizaciones.
Las cantidades de obra deberan contener el nimero de decimales que indique la especificacion técnica que regula la actividad, garantizando que la cifra quede visible en la celda
Si en la presente acta de recibo parcial de obra se estan realizando aclaraciones ylo descuentos se debe diligenciar el campo OBSERVACIONES de la presente acta para detallar las razones y justificaciones que dan lugar a las mismas
COSTO TOTAL INCLUYE DAGNOSTICOS OBRAEJECUTADA
ISEROS MAS AJUSTES (51
DESCRIPCION APLICA) MAS OBRA EJECUTADA MAS
AIUSTES (a+G#H) PRESENTE ACTA AcUMULADA
COSTO DIRECTO DIAGNOSTICO B s -
COSTO IVA DIAGNOSTICO (__19_%) B B -
COSTO DIRECTO DISENOS DE ALTERNATIVAS DE INTERVENCION B s -
COSTO IVA DISENOS DE ALTERNATIVAS DE INTERVENCION (__19_%) B s -
SUBTOTAL COSTO DIAGNOSTICO Y DISENOS DE ALTERNATIVAS DE INTERVENCION B -|s -
AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA (Ver acta No. anexa)
(A) COSTO TOTAL DIAGNOSTICOS Y DISEROS DE ALTERNATIVAS DE INTERVENCION MAS AJUSTES B HIE -
ENSAYOS DE CAMPO Y LABORATORIO
COSTO DIRECTO ENSAYOS B 1S -
COSTO IVAENSAYOS (__19__%) B s -
FACTOR MULTIPLICADOR 11 B B -
(B) COSTO TOTAL ENSAYOS DE CAMPO Y LABORATORIO INCLUYE IVA Y FACTOR MULTIPLICADOR B -l s -
OBRA EJECUTADA
COSTO DIRECTO OBRA CIVIL B 1S -
COSTO INDIRECTO OBRA CIVIL (AlU) 38,388% B s -
(C) SUBTOTAL COSTO OBRA CIVIL (Incluye AIU= 38,388 %) B -l -
COSTO DIRECTO SG-S5T Y SGA B 18.00084500 | § 18.000.845,00
COSTO INDIRECTO SG-SST YSGA (AlU) 20,934% $ 3.768.297,00 | § 3.768.297,00
SUBTOTAL COSTO GESTION SG-SST Y SGA (Incluye AlU= 20,934 %) s 21.769.142,00 | § 21.769.142,00
(D) VALOR PRODUCTO DEL PORCENTAJE DE LA CALIFICACION SG-SST Y SGA (Calificacion obtenida en el periodo: _100__%) 100,00% B 21.769.142,00 | § 21.769.142,00
COSTO DIRECTO GESTION SOCIAL B 1.824.809.00 | § 1.824.809,00
COSTO INDIRECTO GESTION SOCIAL (AlU) 20,934% 5 382.006,00 | $ 382.006,00
SUBTOTAL COSTO GESTION SOCIAL (Incluye AlU= 20,934 %) $ 220681500 | $ 2.206.815,00
(E) VALOR PRODUCTO DEL PORCENTAJE DE LA CALIFICACION GESTION SOCIAL (Calificacion obtenida en el periodo _100__9%) 100,00% $ 220681500  $ 2.206.815,00
COSTO DIRECTO PMIT B 725.167,00 | § 725.167,00
COSTO INDIRECTO OBRA PMT (AIU) 20,934% 5 151.806,00 | $ 151.606,00
SUBTOTAL COSTO PMT (Incluye AlU= 20934 %) $ 876.973,00 | § 876.973,00
(F) VALOR PRODUCTO DEL PORCENTAJE DE LA CALIFICACION PMT (Calificacion obtenida en el periodo __100_%) 100% $ 87697300 | $ 876.973,00
(G) SUBTOTAL COSTO OBRA EJECUTADA (C+D+E+F) B - s 24.852.93000 | § 24.852.930,00
(H) COSTO TOTAL AJUSTES (Ver actaNo.__1___anexa) $ 969.451,00 | $ 969.451,00
Ex::;sgi)mTAL INCLUYE DIAGNOSTICOS MAS DISENOS MAS AJUSTES (SI APLICA) MAS ENSAYOS DE CAMPO Y LABORATORIO MAS OBRA EJECUTADA MAS AJUSTES s s 2582238100 | § 25822.381.00
(J) MENOS AMORTIZACION DEL ANTICIPO (__20__ %) B - |s 5164.47600 | $ 5.164.476,00
(K) COSTO TOTAL MENOS AMORTIZACION DEL ANTICIPO (1-J) B BB 20.657.905,00 | $ 20.657.905,00
(L) VALOR A DESCONTAR SEGUN CLAUSULA DEL CONTRATO No.
(M) RETENCION EN GARANTIA (___%) B -
(N) VALOR PARA PAGO CONTRA ACTA DE RECIBO (__3__%) SEGUN CLAUSULA DEL CONTRATO No. __9__ (1X_3_%) B - ls 77467100 | $ 774.671,00
(0) VALOR PARA PAGO CONTRA ACTA DE LIQUIDACION (__3_9%) SEGUN CLAUSULA DEL CONTRATONo. 9 (1X_3_%) B - ls 77467100 | $ 774.671,00
(P) COSTOS PARA RECONOCIMIENTO POR INCREMENTO M.O NO CALIFICADA - LEY 2101 DE 2021 $ 107.851,00 | $ 107.851,00
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA (K)-(L)-(M)-(N)-(0)+(P) s -l s 19.216.414,00 | $ 19.216.414,00

El recibo por parte de la interventoria de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra. Las cantidades de obra indicadas en la presente acta de recibo parcial son de absoluta responsabilidad del contratista e interventor
Con la suscripcion de la presente Acta de Recibo Parcial de Obra el contratista certifica el cumplimiento del Plan de Calidad aprobado por la Interventoria. El interventor, a su vez, certfica el cumplimiento del Plan de Calidad del contratista de obra, asf como el propio, que fue aprobado por el IDU, garantizando que las obras

recibidas cumplen con la calidad exigida, que se realizaron Ia totalidad de los ensayos de laboratorio correspondientes y que sus resultados se encuentran dentro de los rangos que las especificaciones técnicas aplicables determinan. Los ensayos de laboratorio que soportan la presente acta hacen parte integral del correspondiente
informe mensual de interventoria.

con las

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de

OCHO

(Dia en ltras)

(Firma)

NI %W%\

por cada uno de los mismos, en Bogotd, D.C., a los

(8) dias del mes de JuLIO 2026

(Dia ennimeros) (Mes en que se firma el acta)

s
(Firma)

(Ao de firma del acta)

(Ngmbre) MAURICIO MOSQUERA MUSQUERA
REPRESENTANTE {EGAL
Contratista

Expediente Conecta IDU 202543519090000037E

(Nombre) EDGAR MODESTO CEPEDA VISBAL (apoderado)
REPRESENTANTE LEGAL
Interventor
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Bogota D.C., 9 de julio de 2026

Ingeniero

MAURICIO MOSQUERA MOSQUERA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO PUENTES JT.
consorcio.puentes.jt@gmail.com,mauricio.mosquera@jmvingenieros.com,tecnico@jmvingenieros.c
om

Asunto: CERTIFICACION DE ENTREGA DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DEL
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026

REFERENCIA: INTERVENTORIA PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES
NECESARIAS PARA LA CONSERVACION DE PUENTES VEHICULARES EN BOGOTA D. C.
INCLUYE SUPERESTRUCTURA, SUBESTRUCTURA Y ACCESOS. GRUPO 1

Respetado ingeniero,

Por medio del presente documento, en cumplimiento de nuestras obligaciones de Interventor frente al
contrato de obra 1596-2025, suscrito entre el IDU y el consorcio PUENTES JT, se manifiesta, con
fundamento en lo establecido en la Clausula Novena - Forma de Pago, Paragrafo Primero -
Requisitos para el Pago, del Contrato de Obra IDU-1596-2025, se certifica que:

El contratista de obra CONSORCIO PUENTES JT, identificado con NIT No. 902.019.656-7, presentd
ante esta Interventoria los insumos requeridos para la elaboracion del Informe Mensual de
Interventoria correspondiente al mes de abril de 2026, los cuales fueron objeto de revisiéon y
aprobacién al cumplir con los requisitos establecidos en el Contrato de Obra IDU-1596-2025.

Cordialmente,

«—

Edgar Modesto Cepeda Visbal
Director de Interventoria

Folios: 2
Anexo:
Nombre anexos:

SEDE COLOMBIA - Carrera 7 No. 156-10 piso 31 Torre Krystal - Bogota D.C. - PBX. (571) 7460460 - E-Mail: info@aciproyectos.com
SEDE PERU - Avenida Benavides N° 1555 Oficina 703 - Lima - PBX. (511) 2434567 - (511) 6 361566 - E-Mail: peru@aciproyectos.com
SEDE CHILE - Calle Alameda Lib. B. Ohinggins 949 Oficina 1501 - Chile - PBX - (56) 932334312 - E-mail: chile@aciproyectos.com
Web. www.aciproyectos.com
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